Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2021
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2021/0196 (NLE)

10477/21
ADD 1

ECOFIN 695
CADREFIN 359
UEM 193
FIN 565

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Αντιπροσωπίες
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το ως άνω παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου, όπως αναθεωρήθηκε και συμφωνήθηκε στην Ομάδα «Σύμβουλοι για δημοσιονομικά θέματα» βάσει της πρότασης της Επιτροπής COM (2021) 386.

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων

Α. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Οι προκλήσεις αυτές επιδεινώθηκαν ιδίως από την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που σχετίζονται με: (1) βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας και προώθηση της καινοτομίας, (2) βελτίωση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης και (3) ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, επικεντρώνονται στην περαιτέρω μετάβαση στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, την αναδιοργάνωση του νοσοκομειακού δικτύου, την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, τις ελλείψεις και τις δεξιότητες του υγειονομικού προσωπικού, τη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, την κλιμάκωση των μέτρων πρόληψης και τη βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη, τη μεταρρύθμιση των τρόπων χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης για τη μείωση της εξάρτησης από τις εισφορές που σχετίζονται με την απασχόληση. Όσον αφορά τις επενδύσεις, το σχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα για τη δημιουργία ενός κέντρου προηγμένων θεραπειών, τη δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, την ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, τη δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας μακροχρόνιας περίθαλψης και κινητών ομάδων. Για να αυξηθεί η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας, προβλέπονται επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να προσαρμοστούν οι εργασίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις που επισημαίνονται στη σύσταση ανά χώρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 2020), καθώς και να αυξήσουν την ποιότητα, την οικονομική προσιτότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (σύσταση ανά χώρα 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

A.1.1. Μεταρρύθμιση 1: «Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας και προώθηση της καινοτομίας»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης, με έμφαση στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της εξειδικευμένης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της ψηφιοποίησης του τομέα της υγείας και της καινοτομίας. Ειδικότερα, τα προβλεπόμενα μέτρα επικεντρώνονται στην ενίσχυση του ρόλου της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, στην ανάπτυξη καινοτόμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών δημόσιας υγείας, στη δημιουργία ενός δικτύου κέντρων αριστείας και ενός δικτύου ατομικών εγκαταστάσεων υγείας με βάση ένα μοντέλο περιφερειακής συνεργασίας για τον αναπροσανατολισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης από την ενδονοσοκομειακή έως την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, στη βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού των πόρων υγείας και ανάπτυξης δεξιοτήτων των ειδικών, στην ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, στην παρακολούθηση των επιδόσεων του συστήματος υγείας και στη βελτίωση του μοντέλου χρηματοδότησης του συστήματος υγείας.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 11 επιμέρους μέτρα: (1) νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων (επιμέρους μέτρο 1)· (2) ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος υγείας που διευκολύνει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας (επιμέρους μέτρο 2)· (3) σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής 2016-2025 (επιμέρους μέτρο 3)· (4) δημιουργία ενός μοντέλου παροχής βασικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας (επιμέρους μέτρο 4)· (5) βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. (επιμέρους μέτρο 5)· (6) δημιουργία δικτύου ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το μοντέλο περιφερειακής συνεργασίας (επιμέρους μέτρο 6)· (7) δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών (επιμέρους μέτρο 7)· (8) δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής γονιδιωμάτων αναφοράς στο πλαίσιο του σχεδίου για την υγεία «1+ Million Genomes» (επιμέρους μέτρο 8)· (9) δημιουργία της πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας (επιμέρους μέτρο 9)· (10) ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης (επιμέρους μέτρο 10)· (11) ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (επιμέρους μέτρο 11).

A.1.1.1. Επιμέρους μέτρο 1: Νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση, τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων.

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η σχετική νομοθεσία για τη δημιουργία ενός κεντρικού μοντέλου για την οργάνωση της επείγουσας περίθαλψης με την ενσωμάτωση των κέντρων αποστολής ασθενοφόρων σε ένα ενιαίο σύστημα του κέντρου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

A.1.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος υγείας που θα διευκολύνει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίζεται χαρτογράφηση των πληροφοριακών πόρων του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και διενεργείται ανάλυση ωριμότητας των πληροφοριακών συστημάτων, αξιολογώντας την ακεραιότητά τους με άλλα συστήματα πληροφοριών. Σε αυτή τη βάση, οι πόροι θα βελτιστοποιηθούν και θα συμβάλουν στο συντονισμένο, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ψηφιακού συστήματος υγείας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Α.1.1.3. Επιμέρους μέτρο 3: Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής 2016-2025

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι να εγκριθεί επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής για την περίοδο 2016-2025. Με το σχέδιο δράσης που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας θα δοθεί η δυνατότητα στους γενικούς ιατρούς να επικεντρωθούν αποτελεσματικότερα στους ασθενείς και τους ασθενείς ώστε να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα υγειονομικής περίθαλψης. Ζητείται η γνώμη των κοινωνικών εταίρων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Α.1.1.4. Επιμέρους μέτρο 4: Δημιουργία ενός βασικού μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με το βασικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας, η οποία θα θεσπίζει ίσους όρους για την παροχή απαραίτητων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδίως για τις ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Πραγματοποιείται ανάλυση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού και εντοπίζονται συγκεκριμένες ομάδες. Αξιολογείται η ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών δημόσιας υγείας για κάθε ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καταρτίζεται και εγκρίνεται ο βασικός κατάλογος των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, τα κριτήρια ποιότητας, οι αρμοδιότητες, ο μηχανισμός παρακολούθησης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Α.1.1.5. Επιμέρους μέτρο 5: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Οι αποφάσεις σχετικά με την οικονομική ικανότητα του κράτους να τηρήσει τις διατάξεις του σχεδίου συμφωνίας αξιολογούνται και εκδίδονται. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Υγείας καταρτίζεται και εγκρίνεται σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης των ιατρών. Συγκροτείται ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη μηχανισμού ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Α.1.1.6. Επιμέρους μέτρο 6: Δημιουργία δικτύου ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο της περιφερειακής συνεργασίας.

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία και τη ρύθμιση ενός δικτύου ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το μοντέλο κέντρων αριστείας και περιφερειακής συνεργασίας. Αναπτύσσονται οι αρχές και τα κριτήρια για τη δημιουργία δικτύου ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης και θεσπίζεται μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης και των κέντρων αριστείας. Εκδίδεται απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με τις αναγκαίες ρυθμιστικές, επενδυτικές και επικοινωνιακές δράσεις για τη δημιουργία βιώσιμου δικτύου ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Α.1.1.7. Επιμέρους μέτρο 7: Δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας καινοτόμων προηγμένων θεραπειών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Το σχέδιο προβλέπει επέκταση του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Βίλνιους για την ανάπτυξη και την παραγωγή φαρμάκων προηγμένης θεραπείας. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την επέκταση των υποδομών, την αγορά ιατρικού εξοπλισμού και την επαγγελματική εξέλιξη. Το Κέντρο Προηγμένων Θεραπειών εντάσσεται πλήρως στις δραστηριότητες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βίλνιους.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Α.1.1.8. Επιμέρους μέτρο 8: Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής γονιδιωμάτων αναφοράς στο πλαίσιο του σχεδίου για την υγεία «1+ Million Genomes».

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ολοκλήρωση των δοκιμών αλληλουχίας και να επιτραπεί στη Λιθουανία να συμμετάσχει στο διασυνοριακό σχέδιο της ΕΕ για την υγεία «1+ Million Genomes». Ειδικότερα, οι επενδύσεις στο έργο «Έρευνες για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού πληθυσμού της Λιθουανίας» θα δημιουργήσουν αντιπροσωπευτική συλλογή γονιδιωμάτων αναφοράς για τους Λιθουανούς πολίτες. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της γενετικής έρευνας της Λιθουανίας προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής αντιστοίχιση και ανάλυση των δεδομένων αυτών στο πλαίσιο του έργου.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Α.1.1.9. Επιμέρους μέτρο 9: Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, η οποία θα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Τηρεί αρχείο των αδειών των επαγγελματιών υγείας σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό

πλαίσιο και συνδέεται με το Μητρώο Αδειών Υγειονομικής Περίθαλψης και Φαρμακευτικών Επαγγελματικών Πρακτικών.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Α.1.1.10. Επιμέρους μέτρο 10: Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και ενός εργαλείου ανάδρασης των ασθενών. Το μοντέλο είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τα δημόσια γραφεία υγείας, τα κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τα νοσοκομεία και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τη σύγκριση των επιδόσεων των ιδρυμάτων υγείας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Α.1.1.11. Επιμέρους μέτρο 11: Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ενσωμάτωση διαφόρων πηγών πληροφοριών για την υγεία σε ένα σύστημα που βασίζεται *σε* ενιαίες αρχές και ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών στοιχείων υγείας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μητρώων υγείας των ασθενών και την ψηφιοποίηση των προσωπικών υπηρεσιών υγείας, την ανάπτυξη τηλεϊατρικής και ψηφιακών λύσεων για την παρακολούθηση των μεταδοτικών ασθενειών και την επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων, τα μαζικά δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων υγείας. Η επένδυση θα συμβάλει σε διάφορα πολυκρατικά έργα που σχετίζονται με τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την περίληψη ασθενών, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ΕΔΑ) και άλλες διεθνείς δομές δικτύωσης, τα έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη αποτελεσματικής, διαλειτουργικής, ασφαλούς διασυνοριακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μητρώων υγείας για την ηλεκτρονική υγεία (X-eHealth) για τη μετάβαση στο κοινό σύστημα κοινοχρησίας δεδομένων και τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας. Η επένδυση αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων των υπηρεσιών υγείας και στην προώθηση ψηφιακά ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Α.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου μακροχρόνιας περίθαλψης. Καταρτίζεται σχέδιο δράσης για την κατάρτιση, την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης και ένα σχέδιο για τη διασφάλιση της αναγκαίας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο κάθε δήμου και περιφέρειας διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων υποδομών για την υγεία και την κοινωνική προστασία και των πόρων των δημοτικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για κάθε περιφέρεια, πραγματοποιείται

ανάλυση των πόρων για τη μακροχρόνια φροντίδα σε ιδρύματα, σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και κατ' οίκον και τίθεται σε λειτουργία ένα νέο μοντέλο για την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 2 επιμέρους μέτρα: (1) υιοθέτηση του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας (επιμέρους μέτρο 1)· (2) αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης (επιμέρους μέτρο 2).

Α.1.2.1. Επιμέρους μέτρο 1: Υιοθέτηση του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που θα διέπει την εφαρμογή του μοντέλου μακροχρόνιας περίθαλψης. Θα αναπτυχθεί το μοντέλο για την παροχή και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής και προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης, δημιουργώντας έτσι μια μονοαπευθυντική θυρίδα για την παροχή μακροχρόνιας περίθαλψης. Διενεργείται εις βάθος ανάλυση για τον καθορισμό του μοντέλου παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Α.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

Στόχος του παρόντος επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία 10 εξειδικευμένων ημερήσιων κέντρων μακροχρόνιας φροντίδας, στα οποία οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και σε δραστηριότητες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Παρέχονται ο εξοπλισμός και τα οχήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη υπηρεσιών μακροχρόνιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι για 90 κινητές ομάδες. Τουλάχιστον 1000 επαγγελματίες εκπαιδεύονται ως κατ' οίκον φροντιστές, συμπεριλαμβανομένων του κινητού προσωπικού της ομάδας και του προσωπικού στα καθιερωμένα κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Ενώ τα εξειδικευμένα ημερήσια κέντρα βρίσκονται σε πόλεις, οι κινητές ομάδες συγκροτούνται σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη προσοχή στους αγροτικούς δήμους.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Α.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί ισορροπημένη, ασφαλής και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και προσαρμόζοντας τις υποδομές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 3 επιμέρους μέτρα: (1) σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. (επιμέρους μέτρο 1)· (2) εκσυγχρονισμός των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα των λοιμωδών νοσημάτων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) εκσυγχρονισμός τμημάτων επειγόντων περιστατικών και μονάδων ανάνηψης περιφερειακών νοσοκομείων (επιμέρους μέτρο 3).

Α.1.3.1. Επιμέρους μέτρο 1: Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η έγκριση σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Περιλαμβάνει απαιτήσεις ώστε τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης να διασφαλίζουν την ετοιμότητά τους και την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης του συστήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη συνεργασία των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. Διενεργείται αξιολόγηση της ετοιμότητας των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Α.1.3.2. Επιμέρους μέτρο 2: Εκσυγχρονισμός των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα των λοιμωδών νοσημάτων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των κέντρων αριστείας της ομάδας λοιμωδών νόσων σε πέντε νοσοκομεία που βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις, όπως το Βίλνιους, το Κάουνας, το Klaipeda, το Siauliai και το Panevezys, τα οποία προσαρμόζονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την ανακαίνιση, την προσαρμογή των κτιρίων, την ανακατασκευή και την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια ιατρικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτών, υψηλής ποιότητας και ασφαλών υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας για λοιμώδη νοσήματα. Συνολικά, οι επενδύσεις σε νοσοκομειακή υποδομή συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ασθενοφόρων ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή της απαραίτητης και έγκαιρης ιατρικής βοήθειας στον πληθυσμό. Εξασφαλίζει επίσης την ικανότητα θεραπείας λοιμωδών νοσημάτων χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού κλινών θεραπείας και μακροχρόνιας φροντίδας σε εθνικό επίπεδο.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Α.1.3.3. Επιμέρους μέτρο 3: Εκσυγχρονισμός τμημάτων επειγόντων περιστατικών και μονάδων ανάνηψης περιφερειακών νοσοκομείων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των ιατρικών μονάδων έκτακτης ανάγκης, ανάνηψης και εντατικής θεραπείας σε επτά νοσοκομεία/κέντρα τραυματισμού στο Βίλνιους, Kaunas, Alytus, Marijampole, Utena, Telsiai και Taurage. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των ιατρικών μονάδων έκτακτης ανάγκης και την παροχή του αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Α.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
1	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.1. Νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση, τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και της σχετικής νομοθεσίας	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Ο νόμος για τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η σχετική νομοθεσία , όπως ο νόμος για τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, ο νόμος για το κέντρο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το παράγωγο δίκαιο που ορίζει τις απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων και διαδικασίες πληρωμής) ρυθμίζουν την οργάνωση, τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων.
2	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q3	2022	Η νομοθεσία για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας και οι διατάξεις εφαρμογής σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης αδειών για δευτερογενή χρήση δεδομένων, την προετοιμασία των δεδομένων υγείας για τη

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Α.1.1.2. Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος υγείας που θα διευκολύνει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας									δευτερογενή χρήση, την επιστροφή του κόστους παροχής δεδομένων υγείας από υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων υγείας σε φορέα εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση (i) δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική και ασφαλή δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος (έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση, διαχείριση γνώσεων στον τομέα της υγείας, χάραξη πολιτικής για την υγεία, στατιστικές), (ii) διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της δευτερογενούς ψηφιακής υγείας και (iii) τη ρύθμιση των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που είναι αναγκαία για εναρμονισμένη, συντονισμένη και υψηλής ποιότητας

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δευτερογενούς χρήσης δεδομένων, με παράλληλη διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
3	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.3. Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής 2016-2025	Ορόσημο	Έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής για την περίοδο 2016-2025	Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη της Οικογενειακής Ιατρικής από το Υπουργείο Υγείας	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Το Υπουργείο Υγείας καταρτίζει και εγκρίνει σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Οικογενειακής Ιατρικής για την περίοδο 2016-2025. Το σχέδιο δράσης καθορίζει τα καθήκοντα του οικογενειακού ιατρού που δεν συνδέεται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης· και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ γενικών ιατρών και άλλων μελών της ιατρικής ομάδας (νοσηλευτές, μαίες, βοηθοί νοσηλευτών, επαγγελματίες του τρόπου ζωής, κοινωνικοί λειτουργοί ή φυσικοθεραπευτές).

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
4	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.4. Δημιουργία ενός βασικού μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος ενός βασικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας που θα θεσπίζει ίσους όρους για την παροχή απαραίτητων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδίως τις ευάλωτες και τις κοινωνικά αποκλεισμένες	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q1	2023	Το βασικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας καταρτίζει βασικό κατάλογο των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης ασθενειών, των κριτηρίων ποιότητας, του μηχανισμού παρακολούθησης των υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών υγείας για τις ομάδες-στόχους, ιδίως τις ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Οι αναγκαίες και ποιοτικές υπηρεσίες παρέχονται ισότιμα σε όλους τους δήμους.
5	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q2	2023	Η νομοθεσία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη ρύθμιση των μισθών, τον φόρτο εργασίας, μέτρα για τη βελτίωση της

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Α.1.1.5. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας		τομέα της υγείας.							ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης των ιατρών και έναν μηχανισμό για την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.
6	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.6. Δημιουργία δικτύου ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο της περιφερειακής συνεργασίας.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη δημιουργία και τη ρύθμιση δικτύου ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το μοντέλο κέντρων αριστείας και περιφερειακής συνεργασίας	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q3	2023	Η νομοθεσία που διέπει το δίκτυο των ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το μοντέλο κέντρων αριστείας και την περιφερειακή συνεργασία καθορίζει τις αρχές και τα κριτήρια για τη δημιουργία ενός δικτύου ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης και ενός μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης και των κέντρων αριστείας.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
7	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.7. Δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών	Ορόσημο	Ίδρυση Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών	Ίδρυση Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q4	2024	Η δημιουργία του κέντρου προηγμένων θεραπειών καθιστά δυνατή την παρασκευή φαρμάκων προηγμένων θεραπειών και εξασφαλίζει την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών κυτταρικής θεραπείας στον πληθυσμό σε ολόκληρη τη χώρα. Ολοκληρώνονται οι εργασίες σχεδιασμού και κατασκευής των υποδομών των κέντρων προηγμένων θεραπειών, ο ιατρικός/εργαστηριακός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός ΤΠ και τα έπιπλα που αγοράζονται και εγκαθίστανται, εφαρμόζονται μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές, ολοκληρωθεί η κατάρτιση επαγγελματικής εξέλιξης και λαμβάνονται οι αναγκαίες άδειες λειτουργίας.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
8	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.8. Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής γονιδιωμάτων αναφοράς στο πλαίσιο του σχεδίου για την υγεία «Genome Europe».	Στόχος	Αριθμός δοκιμών προσδιορισμού αλληλουχίας που διενεργήθηκαν για ολόκληρο το γονιδίωμα του ανθρώπου	Άνευ αντικειμένου	Αύξων αριθμός	0	750	Q2	2025	Ο αριθμός των ολοκληρωμένων δοκιμών αλληλουχίας που πραγματοποιήθηκαν για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου της ΕΕ «1+ Million Genomes» είναι τουλάχιστον 750. Τα λιθουανικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο σχέδιο είναι εξοπλισμένα με εργαστηριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη εθνικών γονιδιωματικών δεδομένων αναφοράς. Δημιουργείται βιώσιμη ενοποιημένη εθνική υποδομή γονιδιωματικής ιατρικής. Ο στόχος συνδέεται με τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για την έρευνα σχετικά με το γονιδίωμα και την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με τις

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χώρες της ΕΕ.
9	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.8. Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής γονιδιωμάτων αναφοράς στο πλαίσιο του σχεδίου για την υγεία «Genome Europe».	Στόχος	Αριθμός δοκιμών προσδιορισμού αλληλουχίας που διενεργήθηκαν για ολόκληρο το γονιδίωμα του ανθρώπου	Άνευ αντικειμένου	Αύξων αριθμός	750	1570	Q1	2026	Ο αριθμός των ολοκληρωμένων δοκιμών αλληλουχίας που πραγματοποιήθηκαν για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου της ΕΕ «1+ Million Genomes» είναι τουλάχιστον 1570. Τα λιθουανικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο σχέδιο είναι εξοπλισμένα με εργαστηριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη εθνικών γονιδιωματικών δεδομένων αναφοράς. Δημιουργείται βιώσιμη ενοποιημένη εθνική υποδομή γονιδιωματικής ιατρικής.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Ο στόχος συνδέεται με τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για την έρευνα σχετικά με το γονιδίωμα και την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με τις χώρες της ΕΕ.
10	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.9. Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Ορόσημο	Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Δημιουργείται πλατφόρμα ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση επαγγελματιών του τομέα της υγείας , όπως γιατρούς, νοσηλευτές, δημόσια υγεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων ειδικευμένων στα φάρμακα (επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων) . Η πλατφόρμα αποθηκεύει αρχεία των αδειών των επαγγελματιών υγείας και συνδέεται με το Μητρώο Αδειών Υγειονομικής

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Περίθαλψης και Φαρμακευτικών Επαγγελματικών Πρακτικών. Τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης παρακολουθούν και προγραμματίζουν την επαγγελματική εξέλιξη των ειδικών, παρακολουθούν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των ειδικών των εθνικών παρόχων υγείας και των δημόσιων ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης.
11	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.10.	Στόχος	Ποσοστό των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στην οθόνη απεικόνισης του εθνικού συστήματος υγείας της Λιθουανίας με βάση ένα σύνολο δεικτών		% (ποσοστό)	0	100	Q2	2024	Το μερίδιο των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στην οθόνη απεικόνισης του συστήματος υγείας με βάση ένα σύνολο δεικτών επιδόσεων παρακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας και τον Κρατικό Οργανισμό Διαπίστευσης της Φροντίδας Υγείας που υπάγεται στο

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης		επιδόσεων							Υπουργείο Υγείας. Τίθεται σε εφαρμογή ένα εργαλείο ΤΠ για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε εθνικό και δημοτικό επίπεδο και σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης. Το εργαλείο παρακολούθησης ΤΠ επιτρέπει την αξιολόγηση της ποιότητας του συνολικού εθνικού συστήματος υγείας, καθώς και των επιμέρους δήμων και ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, συγκρίνουν τις τιμές των δεικτών με τις τιμές-στόχους σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων και ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, συγκρίνουν τις δραστηριότητες όλων των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τους επιλεγμένους δείκτες. Με βάση τις παρακολουθούμενες πληροφορίες, λαμβάνονται

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό των επενδύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του συστήματος υγείας.
12	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη	Άνευ αντικειμένου	% (ποσοστό)	30	60	Q4	2025	Ποσοστό του λιθουανικού πληθυσμού που λαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες υγείας ηλεκτρονικά. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία, ηλεκτρονικές συνταγές, έκδοση πιστοποιητικού γέννησης παιδιού, έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου, ιατρική εξέταση οδηγών, παραπεμπτικά για παροχή συμβουλών, έρευνα, αγωγή, διαγνωστική εξέταση και αρχεία εμβολιασμού. Η επίτευξη του στόχου συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ενός πληροφοριακού

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συστήματος ενσωματωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τις υποδομές υγείας και συνεργασίας (ESPBI IS) που δημιουργήθηκε από το Κρατικό Κέντρο Μητρώων Επιχειρήσεων. Το υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών LNKC θα ενσωματωθεί στο IS ESPBI και θα επιτρέψει στο IS LNKC να ανταλλάσσει έγγραφα διαδικτυακών υπηρεσιών με εθνικά σημεία επαφής άλλων χωρών της ΕΕ.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
13	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό εξωνοσοκομειακών και ενδονοσοκομειακών ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν προϊόντα ηλεκτρονικής υγείας	Άνευ αντικειμένου	% (ποσοστό)	50	70	Q4	2025	Το ποσοστό των ενδονοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν προϊόντα ηλεκτρονικής υγείας θα αυξηθεί από 50 % σε 70 %. Τα θεσμικά όργανα προσαρμόζουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τα συστήματα πληροφοριών σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. V-657 «Σχετικά με την έγκριση της περιγραφής της διαδικασίας για τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών για τις υπηρεσίες υγείας και τις υποδομές συνεργασίας» του Υπουργού Υγείας και διαχειρίζονται δεδομένα στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τις υπηρεσίες υγείας και τις συνεργατικές υποδομές (ESBPI IS).

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
14	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό επαγγελματιών του τομέα της υγείας των οποίων η άδεια καταγράφεται και παρακολουθείται ψηφιακά		% (ποσοστό)	0	50	Q1	2026	Ποσοστό επαγγελματιών υγείας της χώρας, η άδεια των οποίων καταγράφεται και παρακολουθείται ψηφιακά σε σύστημα ΤΠ. Ο Κρατικός Οργανισμός Πιστοποίησης Υγειονομικής Περίθαλψης παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους όρους αδειοδότησης των ειδικών στον τομέα της υγείας και των ιδρυμάτων.
15	Α.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης Α.1.2.1. Υιοθέτηση του	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει την εφαρμογή του μοντέλου μακροχρόνιας περίθαλψης	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q1	2024	Η νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας περιλαμβάνει την έννοια των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών, τη διαχείριση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, τη σαφή ανάθεση καθηκόντων

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας									διαχείρισης των υπηρεσιών σε συγκεκριμένα ιδρύματα, καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για τις σχετικές οντότητες όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και θεσπίζει αρχές και μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας.
16	Α.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης Α.1.2.2. Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας	Στόχος	Ποσοστό των ασθενών μακροχρόνιας περίθαλψης που λαμβάνουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης (%)	Άνευ αντικειμένου	% (ποσοστό)	5	30	Q2	2025	Το ποσοστό των Λιθουανών ασθενών μακροχρόνιας περίθαλψης που λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες κατ' οίκον και/ή σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας θα αυξηθεί σε 30 %. Η επίτευξη του στόχου συνδέεται άμεσα με τη σύσταση ενενήντα ομάδων ειδικών που παρέχουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες στα σπίτια των κατοίκων, τη δημιουργία δέκα εξειδικευμένων κέντρων

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	περίθαλψης									ημερήσιας φροντίδας στις πόλεις για την παροχή πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και την κατάρτιση τουλάχιστον 1000 επαγγελματιών στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης. Ο δείκτης παρακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας.
17	Α.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης Α.1.2.2. Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας	Στόχος	Ποσοστό των ασθενών μακροχρόνιας περίθαλψης που λαμβάνουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης (%)	Άνευ αντικειμένου	% (ποσοστό)	30	60	Q1	2026	Το ποσοστό των Λιθουανών ασθενών μακροχρόνιας περίθαλψης που λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες κατ' οίκον και/ή σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας θα αυξηθεί σε 60 %. Η επίτευξη του στόχου συνδέεται άμεσα με τη σύσταση ενενήντα ομάδων ειδικών που παρέχουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες στα σπίτια των κατοίκων, τη δημιουργία δέκα εξειδικευμένων κέντρων ημερήσιας φροντίδας στις πόλεις

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	περίθαλψης									για την παροχή πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και την κατάρτιση τουλάχιστον 1000 επαγγελματιών στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης. Ο δείκτης παρακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας.
18	Α.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Α.1.3.1. Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης	Έγκριση του σχεδίου δράσης για τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από το Υπουργείο Υγείας	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	Q1	2023	Το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και για την προσαρμογή της υποδομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και εξασφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης									
19	Α.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Α.1.3.2. Εκσυγχρονισμός των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα των λοιμωδών νοσημάτων	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνουν κέντρα εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα των λοιμωδών νοσημάτων		Αύξων αριθμός	0	5	Q4	2024	Οι επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής 5 κέντρων διασποράς λοιμωδών νόσων, που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας της διάγνωσης και θεραπείας των επικίνδυνων λοιμώξεων. Εξασφαλίζεται ότι δεν αυξάνεται ο συνολικός αριθμός κλινών θεραπείας και μακροχρόνιας φροντίδας σε εθνικό επίπεδο. Ο στόχος θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μετά τις ακόλουθες δράσεις: Ι) έχουν θεσπιστεί

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επικαιροποιημένες απαιτήσεις για τις λοιμώδεις νόσους και τις υπηρεσίες εισδοχής· ii) υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των λοιμωδών νοσημάτων.
20	Α.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Α.1.3.3. Εκσυγχρονισμός τμημάτων επειγόντων περιστατικών και	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης σε νοσοκομειακές μονάδες έκτακτης ανάγκης, ανάνηψης και εντατικής θεραπείας		Αύξων αριθμός	0	7	Q4	2024	Η επένδυση θα χρησιμοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και των μονάδων ανάνηψης (εντατικής θεραπείας) επτά περιφερειακών νοσοκομείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα των ιδρυμάτων να παρέχουν ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο στόχος θεωρείται ότι έχει

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μονάδων ανάνηψης περιφερειακών νοσοκομείων									επιτευχθεί μετά τις ακόλουθες δράσεις: i) επικαιροποιημένες απαιτήσεις για τη λειτουργία των τμημάτων επειγόντων περιστατικών· ii) επικαιροποιημένες απαιτήσεις για τις μονάδες ανάνηψης και εντατικής θεραπείας· iii) υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε νοσοκομειακές μονάδες έκτακτης ανάγκης, ανάνηψης και εντατικής θεραπείας.

Β. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, και ιδίως στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων από τον τομέα των μεταφορών, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των μεταφορών, βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων και συμβολής στην απορρόφηση των αερίων του θερμοκηπίου μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Η συνιστώσα προβλέπει την ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και συναφών υποδομών, τη στήριξη της κατασκευής χερσαίων σταθμών ανανεώσιμης ενέργειας (ΑΠΕ) (σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή και αιολική ενέργεια), μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και τη δημιουργία κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την εγκατάσταση άλλων υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που προορίζονται για δημόσια χρήση κατά τη διάρκεια μιας πρώτης χρονικής περιόδου. Όσον αφορά την κινητικότητα, βασικά μέτρα συνεπάγονται τη στήριξη της αντικατάστασης των ρυπογόνων οχημάτων οδικών μεταφορών που χρησιμοποιούνται από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις από καθαρά οχήματα, τη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών με την αναβάθμιση των οχημάτων δημόσιων μεταφορών με οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, τη δημιουργία υποδομών φόρτισης/επαναπλήρωσης για όλους τους τύπους καθαρών οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, και την αύξηση της τοπικής παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, υδρογόνο). Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, αυτό προβλέπεται να επιτευχθεί με τις δέσμες και τα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων, τα δημοτικά σχέδια ανάπτυξης, τις μεθοδολογίες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τα έργα ανακαίνισης συνοικιών, προωθώντας την προμήθεια δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση των κτιρίων και τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης. Για την αποκατάσταση της ικανότητας των υποβαθμισμένων υγροτόπων να απορροφούν και να αποθηκεύουν αέρια του θερμοκηπίου, προβλέπεται μεταρρύθμιση για την αποκατάσταση των εν λόγω υγροτόπων, με αποτέλεσμα να αποκαθίστανται 8 000 εκτάρια των εν λόγω εδαφών μετά την εφαρμογή του σχεδίου. Τέλος, η αποδοτικότητα των πόρων θα προωθηθεί με την έγκριση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο θα καθορίσει την κατεύθυνση για μια πιο αποδοτική ως προς τους πόρους Λιθουανία έως το 2035.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα στήριξη για την αντιμετώπιση της ειδικής ανά χώρα σύστασης να δοθεί έμφαση στη σχετική με τις επενδύσεις οικονομική πολιτική για την ενέργεια και την αποδοτική χρήση των πόρων, τις βιώσιμες μεταφορές και τις ενεργειακές διασυνδέσεις (CDR3 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Αναμένεται επίσης ότι, εάν παρασχεθεί στήριξη σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που καλύπτεται από

το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), οι δραστηριότητες του ΣΕΔΕ πρέπει να επιτύχουν χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς του ΣΕΔΕ[1].

[1] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

B1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Β.1.1. Μεταρρύθμιση 1 «Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προώθηση της παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση των θεσμικών και νομικών μηχανισμών και η παροχή επενδυτικών κινήτρων στις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση αυτή έχει ως στόχο: i) να αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε τουλάχιστον 7 TWh έως το 2030, διασφαλίζοντας ότι οι ΑΠΕ παράγουν το 50 % της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας· ii) αύξηση των τοπικών ικανοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας· iii) να διευκολύνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την υποστήριξη των πλέον αποδοτικών από οικονομική άποψη τεχνολογιών· iv) να εντάξει σταδιακά στην αγορά τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ΑΠΕ· v) την εξασφάλιση ελάχιστης οικονομικής επιβάρυνσης για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας· vi) να διασφαλίσει την αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των παραγωγών εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και να επιτρέψει σε άλλα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τον μηχανισμό στήριξης που θεσπίστηκε με το νομοσχέδιο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· vii) να εξασφαλίζει την αποξήλωση των σταθμών παραγωγής ενέργειας που σταμάτησαν τη λειτουργία τους· viii) να διασφαλίζει ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν παράγεται σε αρνητικές τιμές· ix) δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τους παραγωγούς-καταναλωτές και τις κοινότητες ΑΠΕ.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 3 επιμέρους μέτρα: (1) προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων και συναφών υποδομών (επιμέρους μέτρο 1)· (2) στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακή και αιολική ενέργεια) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης (επιμέρους μέτρο 2)· (3) εγκατάσταση άλλης υποδομής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (επιμέρους μέτρο 3).

Β.1.1.1 Επιμέρους μέτρο 1: Προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και συναφών υποδομών

Στόχος του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών για την ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας. Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: i) εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας· ii) μετρήσεις των ταχυτήτων του ανέμου και άλλες παράμετροι· iii) μελέτες σχετικά με τον θαλάσσιο βυθό της περιοχής που προορίζεται για την ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και τη σύνδεση με τα χερσαία δίκτυα· iv) συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνδεση υπεράκτιας αιολικής ενέργειας με τα χερσαία δίκτυα· v) μελέτες σχετικά με την υλοποίηση της υποδομής και τον προσδιορισμό της σύνδεσης του υπεράκτιου σταθμού αιολικής ενέργειας με την οδό του χερσαίου δικτύου και τον τόπο του θαλάσσιου υποσταθμού · vi) προετοιμασία, έγκριση και εφαρμογή των εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού για τη σύνδεση υπεράκτιας αιολικής ενέργειας με χερσαίο δίκτυο · και vii) κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης με το χερσαίο δίκτυο.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Β.1.1.2 Επιμέρους μέτρο 2: Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης

Στόχος του παρόντος επιμέρους μέτρου είναι η παροχή στήριξης στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης ΑΠΕ και η σύνδεση των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει στήριξη που παρέχεται σε νομικές οντότητες, γεωργούς και κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αγορά και εγκατάσταση χερσαίων σταθμών ηλιακής και αιολικής ενέργειας και αποθήκευσης, δίνοντας προτεραιότητα στην αυτοκατανάλωση, στις γεωργικές ή οικονομικές ανάγκες. Οι αποδέκτες της στήριξης έχουν τη δυνατότητα να επαναπωλήσουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η στήριξη παρέχεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, δίνοντας προτεραιότητα στις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, δημιουργούνται τουλάχιστον 302 MW πρόσθετης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, εκ των οποίων τουλάχιστον 271,8 MW αποτελούνται από ηλιακούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (συμπεριλαμβανομένων 4 MW στην περιφέρεια Utena) και τουλάχιστον 30,1 MW χερσαίας αιολικής ενέργειας, καθώς και μεμονωμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 15.2 MWh.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Β.1.1.3 Επιμέρους μέτρο 3: Εγκατάσταση άλλων υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ετοιμότητα του λιθουανικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία απομονωμένων εργασιών πριν από τη διασύνδεσή του με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής Ευρώπης. Το επιμέρους μέτρο συνίσταται στην παροχή στήριξης για την εγκατάσταση τεσσάρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, καθεμία από τις οποίες είναι 50 MW, οι οποίες παρέχουν συνθετική αδράνεια ως αντίδραση στην αλλαγή συχνότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης των δικτύων, η οποία είναι απαραίτητη για την ενσωμάτωση του 100 % της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ .

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Β.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος»

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της σταδιακής κατάργησης των πλέον ρυπογόνων οχημάτων οδικών μεταφορών (ιδιωτικών, δημόσιων, εμπορικών, δημόσιων μεταφορών και εμπορευματικών μεταφορών) στις πόλεις και τις περιφέρειες και μέσω της αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ξεκίνησε όταν το Seimas ενέκρινε τον νόμο για τα εναλλακτικά καύσιμα . Θα συνεχιστεί περαιτέρω με τη θέσπιση και την έναρξη ισχύος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θεσπίζει διαδικασία για τον καθορισμό των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής προστασίας για την αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών και για τις περιπτώσεις στις οποίες οι απαιτήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές. Το παρόν πλαίσιο τίθεται σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ιδρύεται το Ταμείο Βιώσιμης Κινητικότητας, το οποίο παρέχει στήριξη, σε ορισμένες καθορισμένες περιπτώσεις, για την αγορά και χρήση καθαρών οχημάτων, καθώς και για την εγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για τα εν λόγω οχήματα. Το ταμείο χρησιμοποιείται επίσης για τη στήριξη των περιορισμών στη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων εσωτερικής καύσης, με εξαίρεση τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Η στήριξη παρέχεται με στοχευμένο και συνεχή τρόπο, έως τουλάχιστον το 2030. Το ταμείο τίθεται σε λειτουργία την 31 Μαρτίου 2022.

Εκτός από την αντικατάσταση των ρυπογόνων οχημάτων, η μεταρρύθμιση θα αντικαταστήσει επίσης το τέλος χρήσης του οδικού δικτύου που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων[2] για την περίοδο χρήσης με τέλος ηλεκτρονικών διοδίων. Το σύστημα διοδίων με βάση την απόσταση αναμένεται να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες/φορείς εκμετάλλευσης οχημάτων να χρησιμοποιούν οχήματα φιλικότερα προς το περιβάλλον, καθώς και να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό και τη βελτιστοποίηση των διαδρομών τους, δεδομένου ότι το ύψος των διοδίων καθορίζεται από τη διάρκεια του ταξιδιού. Η νομοθεσία για την επιβολή τελών τηλεδιοδίων τίθεται σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2023.

Όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές, εκτός από την αντικατάσταση των ρυπογόνων οχημάτων δημόσιων μεταφορών, η μεταρρύθμιση του συστήματος υπεραστικών μεταφορών επανεξετάζει και βελτιστοποιεί το υφιστάμενο δίκτυο μεγάλων αποστάσεων, ευθυγραμμίζει τις διαδρομές με πούλμαν με τις σιδηροδρομικές διαδρομές και το τοπικό σύστημα μεταφορών διασφαλίζοντας τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ περιφερειακών κόμβων. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις για την επιβολή της εν λόγω μεταρρύθμισης θα εγκριθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από τέσσερα επιμέρους μέτρα: (1) στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις (επιμέρους μέτρο 1)· (2) στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων δημόσιων μεταφορών (επιμέρους μέτρο 2)· (3) εγκατάσταση υποδομής φόρτισης/πλήρωσης οχημάτων (επιμέρους μέτρο 3)· και 4) στήριξη για την ανάπτυξη καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο) (επιμέρους μέτρο 4).

Β.1.2.1. Επιμέρους μέτρο 1: Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η μείωση του αριθμού των ρυπογόνων οχημάτων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και, κατά συνέπεια, για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του εν λόγω επιμέρους μέτρου παρέχεται στήριξη για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, μικρών λεωφορείων, λεωφορείων, φορτηγών και βαρέων φορτηγών οχημάτων των ακόλουθων κατηγοριών και ποσοτήτων:

> Ελαφρά οχήματα (κλάση M1 ή N1) — μηδενικές εκπομπές (όπως ηλεκτρικά οχήματα ή υδρογόνο), προτεραιότητα που δίνεται για οχήματα αστικών επιβατικών μεταφορών και υπηρεσιών εφοδιαστικής, σύνολο 22 500 μονάδων·

[2] Σύμφωνα με τον νόμο για τη χρηματοδότηση του προγράμματος συντήρησης και ανάπτυξης της οδού της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

— Βαρέα επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς (κλάση N2 ή N3) — μηδενικές εκπομπές και χαμηλές εκπομπές, όπως ορίζονται στον κανονισμό 2019/1242 (ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο, βιοαέριο παραγόμενο από πρώτες ύλες σύμφωνες με την οδηγία RED II), σύνολο 500 μονάδων, εκ των οποίων 200 ηλεκτρικές μονάδες ή υδρογόνο και 300 βιομεθάνιο·

— Μικρά λεωφορεία και λεωφορεία χαμηλού και υψηλού δαπέδου (κλάση M2 ή M3) — μηδενικές εκπομπές (όπως ηλεκτρικά, υδρογόνο), σύνολο 450 μονάδων·

— Λεωφορεία υψηλού δαπέδου (κατηγορία M3) — λεωφορεία που κινούνται με βιομεθάνιο παραγόμενο από πρώτες ύλες σύμφωνες με την οδηγία RED II, σύνολο 50.

Όσον αφορά τα οχήματα που κινούνται με βιομεθάνιο, αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα λεωφορεία υψηλού δαπέδου πρέπει να είναι μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών ή να κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο, τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι τα οχήματα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του λιθουανικού σχεδίου χρησιμοποιούν μόνο βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που συμμορφώνονται με την οδηγία RED II. Τέλος, το επίπεδο των καυσίμων ΑΠΕ στο εθνικό μείγμα καυσίμων αυξάνεται επίσης σταδιακά λόγω της υποχρέωσης των προμηθευτών καυσίμων όσον αφορά την ανάμειξη βιοκαυσίμων, η οποία θα ανέλθει σε 16,8 % το 2030, σύμφωνα με τον περί Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο. Δημιουργείται σύστημα μονάδων υπολογισμού των ανανεώσιμων καυσίμων για την καταγραφή των ποσοτήτων βιομεθανίου και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που παρέχονται στον τομέα των μεταφορών και των πιστοποιητικών που χορηγούνται στους παραγωγούς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων από ΑΠΕ και, ως εκ τούτου, τη διασφάλιση της κατανάλωσης βιομεθανίου και άλλων παραγόμενων καυσίμων ΑΠΕ. Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία την 31 Δεκεμβρίου 2021. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα βιοκαύσιμα και βιοαέρια καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών και αντικαθιστούν το αντίστοιχο μερίδιο των ορυκτών καυσίμων.

Στο πλαίσιο του εν λόγω επιμέρους μέτρου, παρέχεται επίσης στήριξη για τη στήριξη της παραγωγής (συναρμολόγησης) ηλεκτρικών λεωφορείων στη Λιθουανία. Ως αποτέλεσμα της στήριξης αυτής, παράγονται τουλάχιστον 25 μονάδες ηλεκτρικών λεωφορείων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η νομική συμφωνία μεταξύ της Λιθουανίας και της εντεταλμένης οντότητας ή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης που είναι υπεύθυνος για το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και την επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοπιστωτικού μέσου:

i. να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και

ii. να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[3]· ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[4]· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[5] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[6]· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

iii. να απαιτούν την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Β.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών

Στόχος της επένδυσης είναι να καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες φιλικότερες προς το περιβάλλον με την αντικατάσταση των ρυπογόνων οχημάτων με καθαρότερα οχήματα και, κατά συνέπεια, με τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της ελκυστικότητας των δημόσιων μεταφορών. Στο πλαίσιο του εν λόγω επιμέρους μέτρου, εκτελούνται τα ακόλουθα: (1)

[3] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών για την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

[4] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι ουσιαστικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[5] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[6] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

επανεξέταση και βελτιστοποίηση του υφιστάμενου δικτύου μεγάλων αποστάσεων προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι διαδρομές των πούλμαν με τις σιδηροδρομικές διαδρομές και το τοπικό σύστημα μεταφορών διασφαλίζοντας τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ περιφερειακών κόμβων (θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024)· Και (2) στήριξη που παρέχεται στις δημοτικές διοικήσεις και στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών (και οι δύο αφορούν δήμους που δεν έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο πλαίσιο της οικονομικής περιόδου 2014-2020) για την αγορά 230 νέων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών (κατηγορίες M2 και M3).

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Β.1.2.3. Επιμέρους μέτρο 3: Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός βέλτιστου δικτύου δημόσιων, ημιδημόσιων και ιδιωτικών υποδομών φόρτισης και εναλλακτικών υποδομών πλήρωσης καυσίμων, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες ώστε να λειτουργούν καθαρά οχήματα. Στο πλαίσιο του εν λόγω επιμέρους μέτρου, εκτελούνται τα ακόλουθα: (1) σύστημα πληροφοριών για σημεία φόρτισης/επαναπλήρωσης για δημόσια και ημιδημόσια ηλεκτρικά οχήματα που έχει τεθεί σε λειτουργία (έως τις 31 Μαρτίου 2022)· και (2). στήριξη που παρέχεται σε επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στους δήμους που δεν έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει ΣΒΑΚ στο πλαίσιο της οικονομικής περιόδου 2014-2020 για την εγκατάσταση και τη λειτουργία:

— Δημόσια και ημικρατικά σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για φυσικά/νομικά πρόσωπα προς (σε πόλεις και κοντά σε εθνικούς δρόμους) — 4840 δημόσιες και 400 ημιδημόσιες μονάδες συνολικά·

Δημόσιες υποδομές φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για ηλεκτρικά βαρέα επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία — 10 μονάδες συνολικά·

— Δημόσιοι σταθμοί πεπιεσμένου βιοαερίου (προσαρμοσμένοι για το βιομεθάνιο) — 30 μονάδες συνολικά·

— Δημόσια πρατήρια ανεφοδιασμού υδρογόνου — 4 μονάδες συνολικά·

— Ιδιωτικά σημεία φόρτισης σε νοικοκυριά, διαμερίσματα, χώρους εργασίας — συνολικά 53 200 μονάδες.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Β.1.2.4. Επιμέρους μέτρο 4: Στήριξη για την ανάπτυξη του κλάδου καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία εφοδιασμού με ανανεώσιμα καύσιμα και η προώθηση της χρήσης τους στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο του εν λόγω επιμέρους μέτρου, εκτελούνται τα ακόλουθα: (1) στήριξη που παρέχεται για τη δημιουργία και τη λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής βιομεθανίου με συνολική δυναμικότητα 27,1 MW (έως τις 30 Ιουνίου

2026)· (2) στήριξη που παρέχεται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του τομέα βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς με την προοπτική επίτευξης ικανότητας για υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς ύψους 12.4 ΚΤΙΠ (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024)· Και (3) στήριξη που παρέχεται για την καθιέρωση και τη λειτουργία της παραγωγής πράσινου υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα να παράγονται συνολικά 1 680 000 m³ πράσινου υδρογόνου (560 000 m³ σε ετήσια βάση) έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά την ανάπτυξη του αερίου βιομεθανίου και βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, αναμένεται ότι το εν λόγω επιμέρους μέτρο δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επένδυση αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (RED II), και τα βιοκαύσιμα και το αέριο βιομεθανίου που παρέχονται στα σημεία ανεφοδιασμού παράγονται μόνο από αποθέματα ζωοτροφών που ταξινομούνται ως απόβλητα ή κατάλοιπα (πρώτες ύλες στο παράρτημα IX της οδηγίας 2018/2001) και δεν παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Β.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος »

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία ανακαίνισης κτιρίων αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιοποιημένης μαζικής ανακαίνισης των κτιρίων, διευρύνοντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση για το περιβάλλον διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής κτιρίων στις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες, και προωθώντας έναν φιλικό προς το κλίμα και το περιβάλλον μετασχηματισμό του κατασκευαστικού τομέα και των προϊόντων. Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από τέσσερα επιμέρους μέτρα: (1) επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη πακέτων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων (επιμέρους μέτρο 1)· (2) δημιουργία εργαλείων για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας (επιμέρους μέτρο 2)· (3) προώθηση της προμήθειας δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση κτιρίων (επιμέρους μέτρο 3)· και (4) στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων (επιμέρους μέτρο 4).

Β.1.3.1. Επιμέρους μέτρο 1: Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη πακέτων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η πραγματοποίηση των αναγκαίων κανονιστικών αλλαγών προκειμένου να επιταχυνθεί η ανακαίνιση των κτιρίων και να συμβάλει στον οικολογικό προσανατολισμό των περιφερειών.

Στο πλαίσιο του εν λόγω επιμέρους μέτρου, πραγματοποιούνται ορισμένες κανονιστικές αλλαγές και πιλοτικά έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Όσον αφορά τις κανονιστικές αλλαγές, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα:

α) Ψήφισμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για την έγκριση του σχεδίου εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων, το οποίο θα προβλέπει νομοθετικό σχέδιο για την επιτάχυνση της μετατροπής των τοποθεσιών και της μετατροπής των υφιστάμενων κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία Bauhaus, και θα επισημοποιήσει τη χρήση τεχνικών μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (BIM), σχέδιο για πρωτοβουλίες περιφερειακής ανακαίνισης και επενδυτικά σχέδια·

τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Κατασκευών «Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», νομιμοποιώντας την τάξη ενεργειακής απόδοσης του ανακαινισμένου κτιρίου τουλάχιστον κατηγορίας Β,

τροποποίηση του τεχνικού κανονισμού δομικών κατασκευών «Design of Wooden Structures»·

κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις τίθενται σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Ως αποτέλεσμα αρκετών πιλοτικών έργων πράσινης ανακαίνισης, ανακαινίζονται τουλάχιστον 22 000 m2 πειραματικών κτιρίων με στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο τουλάχιστον μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30-60 %, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Β.1.3.2. Επιμέρους μέτρο 2: Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία εργαλείων για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας. Το επιμέρους μέτρο συνίσταται στη δημιουργία του κέντρου ικανοτήτων για την ανακαίνιση κτιρίων (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022) και τριών ψηφιακών εργαλείων ως εξής:

1) ψηφιακά μεθοδολογικά εργαλεία (για την προετοιμασία επενδυτικών έργων, τυποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για έργα σχεδιασμού και συμβάσεις) για τον προγραμματισμό οικολογικών και καινοτόμων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε ανακαινισμένα κτίρια ·

2) θέση σε λειτουργία και παροχή υπηρεσιών δύο πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση κτιριακών δεδομένων και έργων ανακαίνισης κτιρίων .

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Β.1.3.3. Επιμέρους μέτρο 3: Προώθηση της προμήθειας δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση κτιρίων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία τοπικής αγοράς για την παραγωγή τυποποιημένων σπονδυλωτών δομών από οργανικά υλικά και η παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας των υλικών μηχανικής ξυλείας και των δομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την πράσινη ανακαίνιση κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου παρέχεται στήριξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού

τομέα, της βιομηχανίας ξύλου και της μεταποιητικής βιομηχανίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της στήριξης, τίθενται σε λειτουργία γραμμές παραγωγής σπονδυλωτών δομών από την παραγωγή βιολογικών υλικών με δυναμικότητα 750,000 m²/έτος.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Β.1.3.4. Επιμέρους μέτρο 4: Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων

Στόχος του παρόντος επιμέρους μέτρου είναι η παροχή στήριξης υπό μορφή αποζημίωσης ίσης με το 30 % των εργασιών ανακαίνισης για τους ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν ανακαινιστεί (επίτευξη ενεργειακής απόδοσης τάξης Α ή Β) σύμφωνα με τις νέες αρχές ανακαίνισης. Ως αποτέλεσμα αυτής της στήριξης, ανακαινίζονται τουλάχιστον 1 290 000 m2 από 860 πολυκατοικίες με στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο τουλάχιστον μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30-60 %, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων, με τη χρήση πράσινων (βιώσιμων, καινοτόμων, ταχύτερων, Α-Β) αρχών ή μέτρων εκτός από τη χρήση σπονδυλωτών δομών για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης τάξης Α.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Β.1.4. Επένδυση 4: «Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων θερμοκηπίου»

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πρώην αποστραγγισμένους και υποβαθμισμένους τυρφώνες μέσω της επανύγρανσης των σχετικών περιοχών και, ως εκ τούτου, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους οικοτόπους βιοποικιλότητας και η αύξηση των απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, με παράλληλη άσκηση ορισμένων περιορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται μέτρα για την αποκατάσταση της στάθμης των υδάτων, την αποκατάσταση της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και τη θέσπιση συστήματος παρακολούθησης όπου είναι αναγκαίο. Προκειμένου να υπάρξει ο ελάχιστος αρνητικός αντίκτυπος στον αποκατεστημένο οικότοπο, είναι απαραίτητη η ρύθμιση του καθεστώτος των υδάτων και, ως εκ τούτου, πρέπει να σχεδιαστούν και να εγκατασταθούν, κατά περίπτωση, ειδικές υδροτεχνικές δομές, ώστε να μπορούν οι γεωργοί να ρυθμίζουν τη στάθμη των υδάτων στην ίδια την υπό διαχείριση περιοχή, διατηρώντας τη μέση ετήσια στάθμη των υδάτων ανάλογα με την επιφάνεια του τυρφώδους εδάφους, δηλαδή όχι περισσότερο από 10-20 cm. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς λαμβάνουν συμβουλές και κατάρτιση. Μόλις ολοκληρωθεί η επένδυση, οι αιτούντες αναμένεται να εκπληρώσουν τις τρέχουσες δεσμεύσεις τους για τη διατήρηση των τυρφώνων που έχουν υποστεί εκ νέου ύγρανση, λαμβάνοντας αντισταθμιστικές πληρωμές κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού στο πλαίσιο του μέτρου που προβλέπεται στο λιθουανικό στρατηγικό σχέδιο για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη 2023-2027. Στις οικείες περιοχές, μπορούν να επιτρέπονται οικονομικές δραστηριότητες που δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη διατήρηση του ανασυσταθέντος υγροτόπου. Η επιλογή μιας οικονομικής δραστηριότητας πραγματοποιείται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και των σχετικών περιβαλλοντικών περιορισμών.

Στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης, πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: (1) κανονιστικές αλλαγές για τη θέση σε λειτουργία του εθνικού πλαισίου για τον εντοπισμό των τυρφώνων που υπέστησαν ζημίες και για τη μετέπειτα διαχείριση των αποκατεστημένων τυρφώνων (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022)· και (2) στήριξη που χορηγήθηκε για την ανασύσταση έκτασης 8 000 εκταρίων τυρφώνων.

Η επένδυση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Β.1.5. Μεταρρύθμιση 5: «Προς μια κυκλική οικονομία»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κυκλικής οικονομίας με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, διασφαλίζοντας αρχές κυκλικότητας και πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων στον βιομηχανικό τομέα, επεκτείνοντας την παραγωγή και τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των υλικών και των πόρων, προωθώντας τον βιώσιμο σχεδιασμό και την πράσινη καινοτομία, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα, τη βιωσιμότητα, την επισκευή και την ανανέωση των προϊόντων. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ σχέδιο δράσης για τη μετάβαση της Λιθουανίας σε μια κυκλική οικονομία έως το 2035. Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στην ανακύκλωση, στον σχεδιασμό προϊόντων και στη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, στην ψηφιοποίηση, στην προώθηση της πράσινης καινοτομίας, καθώς και σε ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο και φορολογικά μέτρα που προωθούν μακροπρόθεσμα οφέλη αντί βραχυπρόθεσμων λύσεων και αποτελεσμάτων για την επιστροφή των πόρων στην κυκλικότητα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η συστημική θεσμική προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας και η στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

B.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
21	Β. 1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη βελτίωση των θεσμικών και νομικών μηχανισμών για την προώθηση της παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				Q4	2021	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, του νόμου για την ηλεκτρική ενέργεια και του νόμου για την ενέργεια (υπεράκτια και χερσαία). Οι εν λόγω νομικές πράξεις ορίζουν ότι ο δημόσιος φορέας, ο λιθουανικός Οργανισμός Ενέργειας, διαβουλεύεται και παρέχει μεθοδολογική συνδρομή σε θέματα που συνδέονται με δραστηριότητες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που θα διευκόλυνε τις διαδικασίες για τους αιτούντες και θα διασφαλίσει την έγκαιρη παροχή των πληροφοριών. Οι πράξεις αυτές επίσης: — να ρυθμιστούν οι όροι για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από τους υπερθεματιστές στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, καθώς αυτό θα παρείχε μεγαλύτερη σαφήνεια στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους στην αγορά·

										— να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για όλους τους τομείς, δηλαδή να θέσει μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους σε νομοθετικό επίπεδο και να δημιουργήσει ασφάλεια για τους επενδυτές όσον αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ· — θέσπιση νέου τύπου αδειών — άδεια εκσυγχρονισμού (ανακατασκευής) σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ή εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
22	Β. 1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — Β.1.1.1 Προπαρασκευαστικά στάδια για την ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Εκτέλεση και ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών για την ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και την εγκατάσταση υποδομών.	Ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών από τις αρμόδιες αρχές				Q4	2023	Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες μελέτες και υπηρεσίες παροχής συμβουλών: 1) μελέτη για την υλοποίηση της υποδομής: τεχνικές λύσεις, τεχνολογίες, αξία εγκατάστασης υποδομών, ανάλυση κόστους-οφέλους. 2) σύνδεση υπεράκτιου αιολικού πάρκου με χερσαία διαδρομή και ταυτοποίηση θέσης του υποσταθμού. 3) εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπεράκτιου αιολικού πάρκου. 4) μελέτη μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου και άλλων παραμέτρων. 5) έρευνα στον θαλάσσιο πυθμένα της περιοχής που έχει οριστεί για την ανάπτυξη του υπεράκτιου αιολικού πάρκου.

										6) έρευνες για τον θαλάσσιο βυθό με σκοπό τη σύνδεση μεταξύ του υπεράκτιου αιολικού πάρκου και του εδάφους. 7) συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων με χερσαίο δίκτυο. 8) κατάρτιση εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού για τη σύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων με χερσαίο δίκτυο. 9) υλοποίηση εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού για τη σύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων με χερσαίο δίκτυο. 10) οι υπηρεσίες διαχείρισης γαιών, οι ειδικοί όροι χρήσης γης, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας καθορίζονται και καταχωρίζονται σε μητρώα του Κρατικού Κέντρου Μητρώων Επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα όλων των μελετών, μετρήσεων και ερευνών χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό υπεράκτιων αιολικών πάρκων και τη σύνδεσή τους με το χερσαίο δίκτυο.
23	Β. 1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — Β.1.1.2 Στήριξη για την	Στόχος	Δημιουργία νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (MW)		MW	0	220	Q1	2025	Έχουν τεθεί σε λειτουργία 220 MW ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

	κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης									
24	Β. 1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — Β.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης	Στόχος	Δημιουργία νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MW)		MW	220	302	Q2	2026	Έχουν τεθεί σε λειτουργία 302 MW ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

25	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — B.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης	Στόχος	Δημιουργία νέας (ατομικής) δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MWh)		MWh	0	7,6	Q1	2025	7,6 MWh (μεμονωμένων) εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας έχουν συνδεθεί με τη μονάδα παραγωγής ενέργειας και έχουν τεθεί σε λειτουργία.
26	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — B.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και	Στόχος	Δημιουργία νέας (ατομικής) δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MWh)		MWh	7,6	15	Q2	2026	15 MWh (μεμονωμένων) εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας έχουν συνδεθεί με τη μονάδα παραγωγής ενέργειας και έχουν τεθεί σε λειτουργία.

	μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης									
27	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — B.1.1.3 Εγκατάσταση άλλων υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Εγκατεστημένη ισχύς νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (MW)		MW	0	200	Q4	2022	Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας , καθεμία από τις οποίες είναι 50 MW.
28	B.1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού πλαισίου για τη θέσπιση διαδικασίας προσδιορισμού των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος για την αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών και για τις περιπτώσεις στις οποίες οι απαιτήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q4	2021	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που καθορίζει τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής προστασίας και τις περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτικές για οδικά οχήματα των κατηγοριών M1, N1, N2, N3, M2 και M3 και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω οχημάτων .
29	B.1.2 Κινητικότητα	Ορόσημο	Ιδρύεται και λειτουργεί Ταμείο Βιώσιμης	Διάταξη στη συμφωνία/σειρά που				Q1	2022	Ιδρύεται και λειτουργεί Ταμείο Βιώσιμης Κινητικότητας.

	χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος		Κινητικότητας το οποίο χρηματοδοτεί την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και οχημάτων	αναφέρει την έναρξη ισχύος						Το Ταμείο ιδρύεται για τη χρηματοδότηση της αγοράς και χρήσης καθαρών οχημάτων, της εγκατάστασης, του εκσυγχρονισμού και/ή της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για τα οχήματα με στοχευμένο και συνεχή τρόπο, τουλάχιστον έως το 2030. Το ταμείο χρησιμοποιείται επίσης για τη στήριξη της θέσπισης περιορισμών όσον αφορά τη χρήση οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με εξαίρεση τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.
30	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση συστήματος τηλεδιοδίων με βάση τις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q1	2023	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη θέσπιση συστήματος τηλεδιοδίων το οποίο θα βασίζεται στις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα διόδια που καταβάλλουν οι κάτοχοι οχημάτων για την περίοδο κατά την οποία χρησιμοποιείται η οδική υποδομή μετατρέπονται σε διόδια που καταβάλλονται για τα διανυθέντα χιλιόμετρα (e-tolling).
31	Β. 1.2. Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία.		Αύξων αριθμός		11750	Q2	2025	Αριθμός πρόσθετων καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία και επωφελήθηκαν από κρατικές επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: α) τουλάχιστον 11 250 (ηλεκτρικά, υδρογονοκίνητα) ελαφρά οχήματα μηδενικών εκπομπών (κλάση M1 ή N1)·

	τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις									β) τουλάχιστον 100 οχήματα μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά, υδρογονοκίνητα) βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (κλάση N2)· γ) τουλάχιστον 150 χαμηλές εκπομπές, όπως ορίζονται στον κανονισμό 2019/1242 (βιομεθάνιο που παράγεται από πρώτες ύλες σύμφωνες με την οδηγία RED II), βαρέα επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς (κλάση N2 ή N3) δ) τουλάχιστον 225 μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά, υδρογονοκίνητα) χαμηλού και υψηλού δαπέδου μικρών λεωφορείων και λεωφορείων (κατηγορίες M2 και M3)· ε) τουλάχιστον 25 λεωφορεία υψηλού δαπέδου που χρησιμοποιούν βιομεθάνιο παραγόμενο από πρώτες ύλες σύμφωνες με την οδηγία RED II. Προκειμένου να συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα οχήματα που κινούνται με βιομεθάνιο κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο, τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II).
32	Β. 1.2. Μετακίνηση χωρίς ρύπανση	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και		Αύξων αριθμός	11750	23500	Q2	2026	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία και επωφελήθηκαν από κρατικές

	του περιβάλλοντος — B.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις		ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία.							επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: α) τουλάχιστον 22 500 (ηλεκτρικά, υδρογονοκίνητα) ελαφρά οχήματα μηδενικών εκπομπών (κλάση M1 ή N1)· β) τουλάχιστον 200 οχήματα μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά, υδρογονοκίνητα) βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (κλάση N2)· γ) τουλάχιστον 300 χαμηλές εκπομπές, όπως ορίζονται στον κανονισμό 2019/1242 (βιομεθάνιο που παράγεται από πρώτες ύλες σύμφωνες με την οδηγία RED II), βαρέα επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς (κλάση N2 ή N3) δ) τουλάχιστον 450 μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά, υδρογονοκίνητα) χαμηλού και υψηλού δαπέδου μικρών λεωφορείων και λεωφορείων (κατηγορίες M2 και M3)· ε) τουλάχιστον 50 λεωφορεία υψηλού δαπέδου που χρησιμοποιούν βιομεθάνιο παραγόμενο από πρώτες ύλες σύμφωνες με την οδηγία RED II. Προκειμένου να συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα οχήματα που κινούνται με βιομεθάνιο κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο, τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία

										2018/2001 (οδηγία RED II). Δημιουργείται σύστημα μονάδων υπολογισμού των ανανεώσιμων καυσίμων για την καταγραφή των ποσοτήτων βιομεθανίου και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που παρέχονται στον τομέα των μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν πιστοποιητικά ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων.
33	Β. 1.2. Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών λεωφορείων που παράγονται (συναρμολογημένα) στη Λιθουανία		Αύξων αριθμός	0	25	Q2	2026	Τουλάχιστον 25 ηλεκτρικά λεωφορεία παρήχθησαν (συναρμολογημένα) στη Λιθουανία. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
34	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.2. Στήριξη για την	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του συστήματος υπεραστικής κινητικότητας	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης				Q4	2024	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του πλαισίου για τις υπεραστικές περιοχές, το οποίο θα επανεξετάσει και θα βελτιστοποιήσει το υφιστάμενο δίκτυο μεγάλων αποστάσεων, θα ευθυγραμμίσει τις διαδρομές των πούλμαν με τις σιδηροδρομικές διαδρομές και το τοπικό

	αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών									σύστημα μεταφορών διασφαλίζοντας τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ περιφερειακών κόμβων.
35	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Παράδοση ηλεκτρικών οχημάτων δημόσιων μεταφορών (λεωφορεία).		Αύξων αριθμός	0	115	Q2	2025	Παράδοση 115 (κατηγορίας Μ2 και Μ3) ηλεκτρικών λεωφορείων χαμηλού δαπέδου σε επιχειρήσεις δημόσιων μεταφορών σε αστικές και προαστιακές περιοχές.
36	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών	Στόχος	Παράδοση ηλεκτρικών οχημάτων δημόσιων μεταφορών (λεωφορεία).		Αύξων αριθμός	115	230	Q2	2026	Παράδοση 230 (κατηγορίας Μ2 και Μ3) ηλεκτρικών λεωφορείων χαμηλού δαπέδου σε επιχειρήσεις δημόσιων μεταφορών σε αστικές και προαστιακές περιοχές.

	εκπομπών									
37	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/ πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος πληροφοριών για δημόσια και ημικρατικά σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Έναρξη λειτουργίας συστήματος πληροφοριών για δημόσια και ημικρατικά σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων				Q1	2022	Θέση σε λειτουργία συστήματος πληροφοριών το οποίο: 1. Παρέχουν και καταγράφουν μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης δημόσιων και ημιδημόσιων σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και τους χειριστές τους. 2. Παροχή στατικών/δυναμικών δεδομένων πραγματικού χρόνου από δημόσιους και ημιδημόσιους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που λειτουργούν στη Λιθουανία.
38	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/ πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Θέση σε λειτουργία δημόσιων και ημικρατικών σημείων επαναφόρτισης και σταθμών φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος εμπορευμάτων και λεωφορείων		Αύξων αριθμός		2625	Q2	2025	Σημεία επαναφόρτισης δημόσιων και ημιδημόσιων ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμοί φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα/λεωφορεία που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν, συμπεριλαμβανομένων: τουλάχιστον 2620 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για αυτοκίνητα· β) τουλάχιστον 5 σταθμούς φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα/λεωφορεία. Οι τύποι σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων όσον αφορά την ισχύ και τη διαθεσιμότητα καθορίζονται

										στον νόμο για τα εναλλακτικά καύσιμα (άρθρο 2, σημεία 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32.
39	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/ πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Θέση σε λειτουργία δημόσιων και ημικρατικών σημείων επαναφόρτισης και σταθμών φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος εμπορευμάτων και λεωφορείων		Αύξων αριθμός	2625	5250	Q2	2026	Σημεία επαναφόρτισης δημόσιων και ημιδημόσιων ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμοί φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα/λεωφορεία που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν, συμπεριλαμβανομένων: τουλάχιστον 5240 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για αυτοκίνητα· β) τουλάχιστον 10 σταθμούς φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα/λεωφορεία. Οι τύποι σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων όσον αφορά την ισχύ και τη διαθεσιμότητα καθορίζονται στον νόμο για τα εναλλακτικά καύσιμα (άρθρο 2, σημεία 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32.
40	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης σε νοικοκυριά, διαμερίσματα, χώρους εργασίας		Αύξων αριθμός	0	26600	Q1	2025	Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, εγκαθίστανται και τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 26600 σημεία επαναφόρτισης ιδιωτικών ηλεκτρικών οχημάτων σε νοικοκυριά, αίθουσες πολυκατοικιών, χώρους εργασίας.

	πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων									
41	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/ πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης σε νοικοκυριά, διαμερίσματα, χώρους εργασίας		Αύξων αριθμός	26600	53200	Q1	2026	Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης, εγκαθίστανται και τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 53200 σημεία επαναφόρτισης ιδιωτικών ηλεκτρικών οχημάτων σε νοικοκυριά, αίθουσες πολυκατοικιών, χώρους εργασίας.
42	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/ πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας σταθμών συμπιεσμένου βιοαερίου και υδρογόνου		Αύξων αριθμός	0	34	Q2	2026	Θέση σε λειτουργία και παροχή υπηρεσιών 34 δημόσιων σταθμών συμπιεσμένου βιοαερίου και υδρογόνου: τουλάχιστον 30 μονάδες πεπιεσμένου βιοαερίου· β) τουλάχιστον τέσσερις μονάδες υδρογόνου.

43	B. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/ πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση του δικτύου υποδομών φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας	Εγκριθέν σχέδιο δράσης για τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας				Q4	2021	Έγκριση σχεδίου δράσης το οποίο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις προτεραιότητας για την ανάπτυξη και καθορίζει απαιτήσεις για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποδοτική ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.
44	B. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.4. Στήριξη για την ανάπτυξη του κλάδου καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος ΤΠ των μονάδων λογιστικής καταγραφής καυσίμων κίνησης από ανανεώσιμες πηγές	Λειτουργικό σύστημα πληροφορικής των λογιστικών μονάδων για καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές				Q4	2021	Προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο κατανάλωσης βιομεθανίου στον τομέα των μεταφορών, δημιουργείται κατάλληλη πλατφόρμα ΤΠ για την καταγραφή των ποσοτήτων βιομεθανίου και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που παρέχονται στον τομέα των μεταφορών και των πιστοποιητικών που χορηγούνται στους παραγωγούς για τους οποίους το αέριο που προκύπτει χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ως προς τα καύσιμα.

	υδρογόνο)									
45	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.4. Στήριξη για την ανάπτυξη του κλάδου καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Εγκατεστημένη συνολική δυναμικότητα νέων εγκαταστάσεων παραγωγής βιομεθανίου , MW		MW	0	27,1	Q4	2025	Έναρξη λειτουργίας νέας δυναμικότητας εγκαταστάσεων παραγωγής βιομεθανίου τουλάχιστον 27,1 MW. Η εγκατεστημένη δυναμικότητα θεωρείται λειτουργική με βάση τη σύνδεση της δυναμικότητας παραγωγής βιομεθανίου με το δίκτυο φυσικού αερίου και τις πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς αερίου. Για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), το βιομεθάνιο παράγεται από τα αποθέματα ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα IX της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

46	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.4. Στήριξη για την ανάπτυξη του κλάδου καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Ετήσια πρόσθετη παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς		ΧΤΙΠ	0	12,4	Q4	2025	Στην εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα παράγονται επιπλέον 12.4 κΤΙΠ υγρών βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς . Ο όγκος της ετήσιας παραγωγής εκτιμάται ένα έτος μετά την έναρξη της παραγωγής έως την 31 Δεκεμβρίου 2024.
47	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.4. Στήριξη για την ανάπτυξη του κλάδου καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου,	Στόχος	Συνολική παραγόμενη ποσότητα «πράσινου υδρογόνου»		m^3	0	1680 000	Q2	2026	Μετά την ανάπτυξη πρόσθετης νέας δυναμικότητας παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έως τις 30 Ιουνίου 2026 παρήχθησαν συνολικά 1 680 000 m^3 αερίου πράσινου υδρογόνου (560,000 m^3 σε ετήσια βάση).

	υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)									

48	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.1. Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη πακέτων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων: α) το σχέδιο εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων, β) τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Κατασκευών «Σχεδιασμός και Πιστοποίηση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων», που εγκρίθηκε με την 2016-11-11 Διάταγμα αριθ. D1-754 του Υπουργού Περιβάλλοντος γ) κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που εγκρίθηκαν με ψήφισμα της κυβέρνησης της Λιθουανίας δ) τροποποίηση του τεχνικού κανονισμού δομικών κατασκευών CTR 2.05.07: 2005 «Design of Wooden Structures», που εγκρίθηκε με το διάταγμα αριθ. D1-79 του υπουργού Περιβάλλοντος αριθ.	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q1	2023	Οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις έχουν εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ: 1. Το σχέδιο εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων, το οποίο προβλέπει: 1.1 νομοθετικό σχέδιο για την επιτάχυνση της μετατροπής των οικιστικών χώρων, λαμβανομένης υπόψη της πρωτοβουλίας Bauhaus , για την επισημοποίηση της χρήσης τεχνικών μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίων (BIM), καθώς και για την αξιολόγηση πιθανών μοντέλων για τη μετατροπή, την ανακατασκευή ή την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων · 1.2. συστάσεις για την προετοιμασία τριμηνιαίων έργων ανακαίνισης. 2. Τροποποιημένος Τεχνικός Κανονισμός Κατασκευών «Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», που εγκρίθηκε 2016-11-11 με το διάταγμα αριθ. D1-754 του Υπουργού Περιβάλλοντος, νομιμοποιεί την τάξη ενεργειακής απόδοσης του ανακαινισμένου κτιρίου από 01/01/2023 τουλάχιστον Β. 3. Κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, οι οποίες καθορίζουν

			2005-02-10							τους δείκτες για τις βιώσιμες πόλεις και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό τους. 5. Τροποποίηση του τεχνικού κανονισμού για τις κατασκευές CTR 2.05.07: 2005 «Design of Wooden Structures» (Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών), εφαρμογή με το διάταγμα αριθ. D1-79 του υπουργού Περιβάλλοντος αριθ. 2005-02-10, επεκτείνοντας τη χρήση ξύλινων δομικών προϊόντων σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων.

49	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.1. Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη πακέτων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων	Στόχος	Έκταση των ανακαινισμένων κτιρίων επίδειξης με στόχο τη μείωση κατά μέσο όρο τουλάχιστον του 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας , όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων		M 2	0	22,000	Q3	2025	Ολοκλήρωση έργων επίδειξης πράσινης ανακαίνισης (8 κτίρια συνολικής επιφάνειας 22,000 m2) ως εξής: — 4 δημόσια κτίρια με παραδείγματα σε διάφορους χώρους (π.χ. σχολείο , νηπιαγωγείο, διοικητικό κτίριο) (16,000 m² = 4x4000) — και 4 πολυκατοικίες (6,000 m² = 4x1500), Η ανακαίνιση μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων, με τη χρήση νέων βιομηχανικών συστημάτων θερμομόνωσης από οργανικές πρώτες ύλες, καθώς και τεχνολογιών μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου (BIM) που συνδυάζουν όλες τις κατασκευαστικές διαδικασίες (σχεδιασμός, κατασκευή, παραγωγή, υλικοτεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση προκατασκευασμένων κατασκευών επιτόπου, συντήρηση και έλεγχος ποιότητας), εικονική μοντελοποίηση του κύκλου ζωής ενός κτιρίου σε σχέση με το πλησιέστερο περιβάλλον (π.χ. ένα τέταρτο) στο οποίο βρίσκεται το κτίριο.

50	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.2. Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας	Ορόσημο	Ιδρύεται και λειτουργεί κέντρο ικανοτήτων για την ανακαίνιση κτιρίων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q4	2022	1. Καταστατικό του Οργανισμού Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Έργων που θεσπίζει λειτουργίες για τη διαχείριση του προγράμματος ανακαίνισης πολυκατοικιών (Εκσυγχρονισμός), καθώς και διαχείριση της χρηματοδότησης από διάφορες πηγές, όπως εκτελείται επί του παρόντος από τον Οργανισμό Ενεργειακής Απόδοσης Στέγασης, όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα του Υπουργού Περιβάλλοντος που εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ. 2. Λειτουργεί ένα κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων ανακαίνισης (μονάδα ΕΡΜΑ) (το 50 % των κενών θέσεων εργασίας στο κέντρο ικανοτήτων).

51	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.2. Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας	Στόχος	Θέση σε λειτουργία και παροχή υπηρεσιών τριών συστημάτων πληροφοριών για τον σχεδιασμό της ανακαίνισης κτιρίων, για τη διαχείριση έργων ανακαίνισης και της λιθουανικής Τράπεζας Δεδομένων Κτιρίων		Αύξων αριθμός	0	3	Q3	2025	Τα ακόλουθα 3 συστήματα πληροφοριών πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά: 1. Ψηφιακό μεθοδολογικό εργαλείο για τον σχεδιασμό οικολογικών και καινοτόμων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε ανακαινισμένα κτίρια· 2. Σύστημα πληροφοριών διαχείρισης έργων ανακαίνισης κτιρίων· 3. Λιθουανική Τράπεζα Δεδομένων Κτιρίων.
52	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.3. Προώθηση της προμήθειας δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση κτιρίων	Στόχος	Λειτουργική παραγωγική ικανότητα δομοστοιχειωτών κατασκευών από οργανικά υλικά		m²/έτος)	0	750,000	Q4	2024	Επιχειρησιακές , αυτοματοποιημένες νέες γραμμές παραγωγής σπονδυλωτών δομών από οργανικό υλικό με δυναμικότητα 750,000 m²/έτος.

53	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.4. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Έκταση ανακαινισμένων πολυκατοικιών		M 2	0	300 000	Q2	2025	Η επιτάχυνση της ανακαίνισης των κτιρίων μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων και τη χρήση πράσινων (βιώσιμων, καινοτόμων, ταχύτερων, τάξεων Α-Β) ή μέτρων άλλων από τη χρήση σπονδυλωτών δομών (κατηγορία Α), ο συνολικός αριθμός ανακαινισμένων πολυκατοικιών είναι 860 και η εμβέλειά τους είναι 1 290 000 m2.
54	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.4. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Έκταση ανακαινισμένων πολυκατοικιών		M 2	300000	1290,000	Q2	2026	Με την επίσπευση της ανακαίνισης των κτιρίων μειώνεται κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων και τη χρήση πράσινων (βιώσιμων, καινοτόμων, ταχύτερων, τάξεων Α-Β) ή μέτρων άλλων από τη χρήση σπονδυλωτών δομών (τάξη Α), ο συνολικός αριθμός ανακαινισμένων πολυκατοικιών είναι 860 και η εμβέλειά τους είναι 1 290 000 m2.
55	B.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Στόχος	Περιοχή επανύγρανσης τυρφώνων		εκτάρια	0	5000	Q4	2024	Τουλάχιστον 5 000 εκτάρια τυρφώνων πρέπει να βρεθούν εκ νέου σε ύγρανση.

56	B.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Στόχος	Περιοχή επανύγρανσης τυρφώνων		εκτάρια	5000	8000	Q2	2026	Τουλάχιστον 8 000 εκτάρια τυρφώνων πρέπει να βρεθούν εκ νέου σε ύγρανση.
57	B.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Ορόσημο	Τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία που ρυθμίζει την αποκατάσταση των υγροτόπων (τυρφώνες) και την περαιτέρω προστασία και βιώσιμη χρήση τους	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q3	2022	Τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία που ρυθμίζει την αποκατάσταση των υγροτόπων (τυρφώνες) και την περαιτέρω προστασία και βιώσιμη χρήση τους.
58	B.1.5 Προς μια κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του σχεδίου δράσης για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q1	2023	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού ψηφίσματος με το οποίο εγκρίνεται το σχέδιο δράσης της Λιθουανίας για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία έως το 2035, το οποίο καταρτίστηκε με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, με στόχο τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών και τον συντονισμό της εφαρμογής και της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας στη χώρα.

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καλύπτει πολλαπλές πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού — την ψηφιακή συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού χάσματος αστικών και αγροτικών περιοχών, την ψηφιοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τις ψηφιακές δεξιότητες. Η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης του 5G, την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής ινών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της συνδεσιμότητας. Επιπλέον, οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. Η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων προβλέπεται για τα παιδιά, τους εργαζομένους και τους ηλικιωμένους πολίτες, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης υπαλλήλων ΤΠ στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η συνιστώσα προτείνει επενδύσεις για την προώθηση της υιοθέτησης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων για καινοτόμες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού τομέα. Συνολικά, η συνιστώσα περιλαμβάνει πέντε μέτρα (τρεις μεταρρυθμίσεις και δύο επενδύσεις).

Η συνιστώσα αφορά την ειδική ανά χώρα σύσταση για την προώθηση των επενδύσεων στην ψηφιακή μετάβαση, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη και την αφομοίωση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2020). Επιπλέον, η συνιστώσα αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση της αύξησης της παραγωγικότητας, μεταξύ άλλων καθιστώντας τις δημόσιες επενδύσεις πιο αποδοτικές (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019), καθώς περιλαμβάνει μέτρα για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, τα οποία έχουν διαρκή θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην παραγωγικότητά της. Τα μέτρα της συνιστώσας αντιμετωπίζουν επίσης εν μέρει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την τεχνολογική καινοτομία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2020). Συνολικά, το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής των προβλεπόμενων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την ψηφιακή μετάβαση συμβάλλουν έμμεσα στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 2020) και στην προώθηση των επενδύσεων για καινοτομία (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Γ.1.1. Μεταρρύθμιση 1 «Μεταμόρφωση της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η πλήρης ενοποίηση των κρατικών πόρων πληροφόρησης, ούτως ώστε η υποδομή, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες ΤΠ των δημόσιων οργανισμών να υπόκεινται σε κεντρική, αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση. Η μεταρρύθμιση συνεπάγεται επενδύσεις για:

α. Επέκταση της υφιστάμενης υποδομής υπολογιστικού νέφους για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στον βαθμό που απαιτείται από όλα τα δημόσια δημοσιονομικά όργανα·
β. Μετάβαση παρωχημένων και μη σύμφωνων με την ασφάλεια υποδομών ΤΠΕ από κρατικούς δημοσιονομικούς φορείς σε μια κεντρικά διαχειριζόμενη υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για το υπολογιστικό νέφος·
γ. Ολοκληρωμένη αναβάθμιση και αναμόρφωση του τεχνικού και συστημικού λογισμικού για τοπικά δίκτυα μετάδοσης δεδομένων παρωχημένων και μη ασφαλών κρατικών δημοσιονομικών φορέων, εισαγωγή ασφαλούς λύσης κεντρικής διαχείρισης (4000 σταθμοί εργασίας υπολογιστών)·
δ. Ολοκληρωμένη αναβάθμιση και αναμόρφωση παρωχημένου και μη συμβατού με την ασφάλεια υλισμικού και λογισμικού συστημάτων των σταθμών μηχανογράφησης, εισαγωγή ασφαλούς κεντρικής λύσης διαχείρισης (4000 σταθμοί εργασίας υπολογιστών).

Το σύνολο της μεταρρύθμισης απευθύνεται μόνο σε κρατικούς φορείς που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπηρεσίες υποδομής ΤΠ του κρατικού υπολογιστικού νέφους μετά τη μεταρρύθμιση.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Γ.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων του δημόσιου τομέα, η δυνατότητα κοινοποίησής τους, οι δυνατότητες περαιτέρω χρήσης των δεδομένων και η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη βασισμένη στα δεδομένα δημόσια πολιτική, καθώς και για την ψηφιακή καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα.

Η μεταρρύθμιση απαιτεί άμεσες δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κρατικής αρχιτεκτονικής δεδομένων και των εργαλείων διαχείρισής της, προκειμένου να αυξηθεί ο διαθέσιμος στο κοινό όγκος δεδομένων στην εθνική λίμνη δεδομένων (NDL), δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σε όλα τα κρατικά συστήματα πληροφοριών και μητρώα, και καθιστώντας τα εν λόγω δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό, τις επιχειρήσεις και την επιστήμη.

Η ενσωμάτωση των πηγών πληροφόρησης στην εθνική λίμνη δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

α. Δημιουργεί διεπαφή με τον πάροχο των δεδομένων μέσω της σύνδεσης ανταλλαγής δεδομένων·
β. Περιγραφή της σημασιολογικής δομής, προετοιμασία μεταδεδομένων·
γ. Επεξεργάζεται τα σύνολα δεδομένων που λαμβάνονται (μετασχηματισμός, καθαρισμός, ανωνυμοποίηση/κρυπτογράφηση, σύνδεση, συνάθροιση και άλλες εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δεδομένων και τις ανάγκες των χρηστών για το άνοιγμα)·
δ. Δημιουργία διεπαφής μεταξύ της εθνικής λίμνης δεδομένων (NDL) και του αποθετηρίου δεδομένων της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων (data.gov.lt) μέσω της Ανεξάρτητης Κρατικής Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Μεταφοράς (API)·

ε. Υλοποίηση της σύνδεσης μεταξύ της εθνικής λίμνης δεδομένων και της πύλης ανοικτών δεδομένων (data.gov.lt) μέσω της API REST.
στ. Ανάπτυξη μηχανισμού για την αυτόματη επικαιροποίηση των συνόλων ανοικτών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους.

Ο σχεδιασμός της κρατικής αρχιτεκτονικής δεδομένων απαιτεί:

α. Τη διενέργεια ανάλυσης της δομής δεδομένων των κρατικών πόρων πληροφοριών (SIR), την ανάπτυξη και καταγραφή του μοντέλου μεταδεδομένων δεδομένων SIR και την ανάπτυξη μεθοδολογικών, νομικών και οργανωτικών μέτρων για τη δημιουργία και τη διαχείριση μεταδεδομένων·
β. Εγκατάσταση αυτοματοποιημένου εργαλείου διαχείρισης μεταδεδομένων, ανάπτυξη αλγορίθμου για την αυτόματη συμπλήρωση μεταδεδομένων, ανάπτυξη δομής βάσης δεδομένων μεταδεδομένων και λογισμικού διοίκησης, και ανάπτυξη αυτοματοποιημένου λογισμικού εισόδου για μεταδεδομένα·
γ. Εφαρμογή διεπαφών με το SIR για την αυτόματη συλλογή και επικαιροποίηση μεταδεδομένων από όλα τα SIR, παροχή των υψηλότερων ιεραρχικών μεταδεδομένων στη βάση δεδομένων, δημιουργία API για την ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της πλατφόρμας κρατικών πόρων πληροφοριών και συμπλήρωση μεταδεδομένων ώστε να συμπεριληφθούν οι υφιστάμενες και οι προγραμματισμένες υλοποιήσεις API.

Η μεταρρύθμιση συνδέεται άμεσα με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το άνοιγμα και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Οι προβλεπόμενες επενδύσεις επιτρέπουν την ομαλή τεχνολογική εφαρμογή του ανοίγματος των δεδομένων μέσω ολοκληρωμένης χρήσης των δεδομένων του δημόσιου τομέα για πολλαπλούς σκοπούς. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την αποκέντρωση και τον κατακερματισμό των δεδομένων του δημόσιου τομέα. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει επίσης την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων υγείας υψηλής αξίας. Η ομάδα-στόχος της μεταρρύθμισης είναι οι δημόσιες διοικήσεις, τα επιστημονικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Υπηρεσίες προσανατολισμένες στους πελάτες»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ψηφιοποίηση των δημόσιων και διοικητικών υπηρεσιών μέσω του πλήρους μετασχηματισμού των εθνικών και τοπικών διαδικασιών διακυβέρνησης, η πλήρης ψηφιοποίηση, η ενοποίηση συστημάτων, η περαιτέρω χρήση δεδομένων, η υψηλότερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και ο προσανατολισμός της δημόσιας διοίκησης προς τον χρήστη. Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί προς δύο κατευθύνσεις:

α. Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση νέων δημόσιων υπηρεσιών και αύξηση της συμμετοχικότητας των δημόσιων υπηρεσιών και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες.
β. Ολοκληρωμένες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, στην υποδοχή των ελλειπουσών ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών και στην αυτοματοποίηση της διοργανικής ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και στην προσβασιμότητα των εργαλείων πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες. Στόχος της επένδυσης για την υλοποίηση αυτού του σκέλους είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών της

δημόσιας διοίκησης, η δημιουργία ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών που λείπουν και η ενοποίηση της ωριμότητας όλων των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στη Λιθουανία, έτσι ώστε η διοργανική ανταλλαγή δεδομένων να είναι αυτοματοποιημένη και οι πληροφορίες να είναι προσβάσιμες σε όλους, χωρίς διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.

Επιπλέον, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: αρχή «μόνον άπαξ», αποφυγή αποκλεισμών και προσβασιμότητα των υπηρεσιών, ανοικτός χαρακτήρας και διαφάνεια, εξ ορισμού διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, διαλειτουργικότητα εξ ορισμού, αξιοπιστία και ασφάλεια. Μέρος της επένδυσης (2 000 000 EUR) θα διοχετευθεί στην οριζόντια ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τους δημόσιους υπαλλήλους , τις ευάλωτες ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων) και όλους τους άλλους εκτός των ομάδων-στόχων.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.1.4. Επένδυση 1 «Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και την καθημερινή ζωή»

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ώστε η επιστήμη και οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικά προηγμένα και καινοτόμα εργαλεία και λύσεις ΤΝ ικανές να επικοινωνούν, να διαβάζουν, να αναλύουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν στη λιθουανική γλώσσα σε αρχικό επίπεδο και να δημιουργούν και να διασφαλίζουν καθολική πρόσβαση σε ψηφιοποιημένους και ψηφιακούς πόρους που επιτρέπουν στην επιστήμη, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες, υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται σε πολιτιστικό περιεχόμενο.

Γ.1.4.1. Επιμέρους μέτρο 1: Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής γλώσσας

Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των λιθουανικών γλωσσικών πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων για την ΤΝ στη λιθουανική γλώσσα, οι οποίες θα δημοσιοποιούνται δωρεάν στο κοινό. Αυτό περιλαμβάνει i) την ανάπτυξη γλωσσικών πόρων που θα επιτρέψουν σε επιστημονικές και επιχειρηματικές οργανώσεις να βελτιώσουν τα λιθουανικά γλωσσικά συστήματα και υπηρεσίες ΤΝ· ii) την ανάπτυξη ψηφιακών πόρων για τη στήριξη της διατήρησης και της ζωτικότητας της λιθουανικής γλώσσας (π.χ. προσαρμογή της λιθουανικής γλωσσικής κληρονομιάς στις επιστημονικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, βελτιστοποίηση της γλωσσικής έρευνας)· και iii) ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων οντολογιών, και διεθνών γλωσσικών πόρων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ.1.4.2. Επιμέρους μέτρο 2: Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων

Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα στον τομέα της δημοσίευσης του ψηφιακού πολιτισμού και των πηγών πληροφοριών, την προσαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προϊόντων στα άτομα με αναπηρίες, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και λύσεων ΤΠ για το άνοιγμα και την επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου πολιτιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα επιμέρους μέτρα αποσκοπούν στη χρηματοδότηση τουλάχιστον δώδεκα έργων για την ψηφιοποίηση, την προσβασιμότητα και τη διάδοση των πολιτιστικών πόρων. Επιπλέον, το 20 % των ψηφιακών (ηλεκτρονικών) πόρων που διατίθενται μέσω της εθνικής διαδικτυακής πλατφόρμας δημοσίευσης ELVIS είναι κατάλληλοι για άτομα με αναπηρίες.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ.1.4.3. Επιμέρους μέτρο 3: Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και πόρων

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη των τεχνολογικών λύσεων που απαιτούνται για την ψηφιακή διδασκαλία, τους πόρους σπουδών και την υποδομή ΤΠ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να καταστεί δυνατή η εξατομικευμένη εξ αποστάσεως μάθηση. Σκοπός του είναι να παράσχει στα σχολεία μια βάση ψηφιακών μαθησιακών πόρων, λειτουργώντας ως εθνικό εξ αποστάσεως σχολείο, με βάση τη σύνδεση μεταξύ των υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών εργαλείων μάθησης, του ψηφιακού περιεχομένου που αναπτύσσεται από δημόσιους και ιδιωτικούς εκδότες, των συστημάτων δοκιμών και αξιολόγησης των επιδόσεων, των βιβλιοθηκών και του σύγχρονου εκπαιδευτικού περιεχομένου. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα αναπτυχθούν, δοκιμαστούν και εφαρμοστούν πρωτότυπα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη μεικτή εκπαίδευση.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Γ.1.4.4. Επιμέρους μέτρο 4: Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία

Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία.

Τα κέντρα επιχειρηματικών υπηρεσιών θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη διαδικασιών αυτοματισμού της ρομποτικής και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης μέσω της χρηματοδότησης δαπανών που σχετίζονται με i) συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αρχική ανάλυση του έργου σχετικά με τις ορθολογικές διαδικασίες αυτοματοποίησης και τις λύσεις που καθιστούν δυνατές αυτές τις διαδικασίες· ii) δαπάνες κατάρτισης που σχετίζονται με την ανάπτυξη της λύσης ESA και τεχνητής νοημοσύνης· iii) την απόκτηση αδειών (ρομπότ, άδειες λογισμικού) σε σχέση με το έργο· iv) κόστος αμοιβής για τον χρόνο που δαπανάται σε δραστηριότητες του έργου· v) δαπάνες εξοπλισμού και ενοικίασης που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία των αυτοματοποιημένων λύσεων (π.χ. μίσθωση εξυπηρετητή).

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι τεχνοβλαστοί θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες blockchain και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ρομποτικής, μέσω της χρηματοδότησης δαπανών που σχετίζονται με i) την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στο αρχικό στάδιο ωριμότητας, πριν από την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων· ii) την ανάλυση των αναγκών της αγοράς· iii) την ανάπτυξη μιας τεχνολογικής αντίληψης της λύσης· iv) την ανάπτυξη ενός ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος· και v) την επίτευξη του σταδίου της εμπορευσιμότητας του προϊόντος.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Γ.1.4.5. Επιμέρους μέτρο 5: Κέντρο αριστείας ΤΠΕ

Η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας ΤΠΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και δημόσιων αρχών, στην προώθηση της Ε & Α για την ανάπτυξη τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε ευρύ φάσμα τομέων, στην προετοιμασία τους για την αγορά (εμπορία) και στην προώθηση της ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και επενδύσεων. Το κέντρο αυτό θα επικεντρωθεί στην αύξηση της προσβασιμότητας των υποδομών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων για τεχνοβλαστούς που δημιουργούνται για εμπορικούς σκοπούς από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επένδυση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Γ.1.5. Επένδυση 2 «Βάσιμο προς το 5G»

Στόχος της επένδυσης είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική κάλυψη και διείσδυση των υψηλής διαπερατότητας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες ψηφιακά ενεργών επιχειρήσεων και προσαρμόζονται στην ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G με ισορροπημένο τρόπο. Το μέτρο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανάπτυξης δικτύων 5G σε ολόκληρη τη χώρα, και ιδίως σε διεθνείς χερσαίους διαδρόμους μεταφορών (Via Baltica, Rail Baltica) και άλλες οδοί και σιδηροδρομικές γραμμές εθνικής σημασίας, αερολιμένες και θαλάσσιους λιμένες. Το μέτρο περιλαμβάνει χρηματοδότηση από την RRF που προβλέπεται να συμπληρωθεί με χρηματοδότηση από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», άλλα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, εθνικά ταμεία και μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Ταυτόχρονα, η επένδυση αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη υποδομής οπτικών ινών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις ταχύτητας Gigabit για 5000 κοικωνικοοικονομικούς παράγοντες. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των δημόσιων

φορέων να καινοτομούν και να προσαρμόζονται στην ταχεία ψηφιακή συνδεσιμότητα, υλοποιώντας τουλάχιστον επτά πρακτικές εφαρμογές των καινοτομιών κινητικότητας.

Γ.1.5.1. Επιμέρους μέτρο 1: Χάρτης πορείας 5G

Ο λιθουανικός οδικός χάρτης για το 5G σχεδιάζει ισόρροπη, οικονομικά αποδοτική και αποδοτική ανάπτυξη του 5G, με στόχο την επίτευξη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 5G στο 95 % της επικράτειας των αστικών περιοχών, των διεθνών χερσαίων διαδρόμων (Via Baltica, Rail Baltica), των οδικών αξόνων και των σιδηροδρομικών γραμμών εθνικής σημασίας, των αερολιμένων και των θαλάσσιων λιμένων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο χάρτης πορείας για το 5G περιλαμβάνει μέτρα που θα διευκολύνουν τις κανονιστικές και επενδυτικές συνθήκες για την ανάπτυξη του 5G. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνα με εκείνα που περιέχονται στη «δέσμη μέτρων για τη συνδεσιμότητα» της ΕΕ.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ.1.5.2. Επιμέρους μέτρο 2: Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας

Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη 50 νέων πύργων (ιστών) και 2 000 χλμ οπτικών ινών σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επί του παρόντος υποδομή ιδιωτικού φορέα ή δεν έχουν προγραμματιστεί στο εγγύς μέλλον. Η ανεπτυγμένη υποδομή αναμένεται να διευκολύνει τη σύνδεση με την ταχύτητα των gigabit συνολικά 5000 ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών, μη κυβερνητικών και κυβερνητικών οργανώσεων και δημοτικών θεσμών (κοινωνικοοικονομικών παραγόντων). Στα μέσα του 2021 δρομολογήθηκε μελέτη για τον εντοπισμό τομέων στους οποίους δεν υπάρχουν ή δεν προγραμματίζονται στο εγγύς μέλλον υποδομές ικανές να παρέχουν επαρκή ποιότητα υπηρεσιών μέσω ραδιοπρογραμματισμού και διαβούλευσης με ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ.1.5.3. Επιμέρους μέτρο 3: Καινοτομία στην κινητικότητα

Η καινοτομία στον τομέα της κινητικότητας θα προωθηθεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, μέσω της διάθεσης κονδυλίων σε ευρύ φάσμα οντοτήτων ή κοινοπραξιών με τη μορφή έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την αύξηση της ψηφιοποίησης του τομέα των μεταφορών μέσω της πρακτικής εφαρμογής καινοτομιών στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών, όπως i) αυτόνομες μεταφορές, ii) μη επανδρωμένα αεροσκάφη — μη επανδρωμένα αεροσκάφη, iii) διαδίκτυο των πραγμάτων, iv) εικονική πραγματικότητα v) ρομποτοποίηση ή αυτοματοποίηση με βάση το 5G και εισαγωγή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων όπως vi) διαχείριση δεδομένων μεταφορών· vii) λύσεις για την ψηφιοποίηση ενός ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων και μέσων μεταφοράς.

Οι λύσεις εισάγουν και προσαρμόζουν τους δημόσιους φορείς στις καινοτομίες κινητικότητας 5G (αυτόνομες μεταφορές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη κ.λπ.).

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
59	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Ορόσημο	Όλα τα συστήματα που διαχειρίζονται οι κρατικοί δημοσιονομικοί φορείς μετατράπηκαν σε νέες κυβερνητικές υποδομές υπολογιστικού νέφους	Ολοκλήρωση μιας σύνθετης ανανέωσης και αναδιοργάνωσης της υποδομής των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών των κρατικών δημοσιονομικών οργάνων και εφαρμογή ασφαλούς κεντρικής διαχείρισης				Q3	2026	Όλα τα συστήματα που διαχειρίζονται κρατικά δημοσιονομικά ιδρύματα μετατράπηκαν σε νέες κυβερνητικές υποδομές υπολογιστικού νέφους σε δύο σκέλη: 1. Επέκταση της υφιστάμενης υποδομής υπολογιστικού νέφους για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στον βαθμό που απαιτείται από όλους τους δημόσιους φορείς του προϋπολογισμού και μεταφορά παρωχημένων και μη σύμφωνων με την ασφάλεια υποδομών ΤΠΕ των κρατικών δημοσιονομικών φορέων σε υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών υπολογιστικού νέφους υπό κεντρική διαχείριση·

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										2. Ολοκληρωμένη αναβάθμιση και αναμόρφωση παρωχημένων και μη συμβατών με την ασφάλεια τοπικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, υλισμικού και λογισμικού συστημάτων για σταθμούς εργασίας υπολογιστών από κρατικούς δημοσιονομικούς φορείς, εισαγωγή ασφαλούς κεντρικής λύσης διαχείρισης.
60	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας εθνικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο	Λειτουργικό εθνικό σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο				Q1	2026	Έναρξη λειτουργίας εθνικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αγορασμένο, ανεπτυγμένο και εγκατεστημένο υλισμικό και/ή λογισμικό για ψηφιακή λύση για την παρακολούθηση των οργανωτικών και τεχνικών απαιτήσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
61	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας		Αύξων αριθμός		300	Q1	2026	Τουλάχιστον 300 υπάλληλοι που εργάζονται σε οντότητες κυβερνοασφάλειας έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μέσω του συστήματος διά βίου μάθησης. «Οντότητα κυβερνοασφάλειας»: οντότητα που διαχειρίζεται ή/και διαχειρίζεται κρατικούς πόρους πληροφοριών, διαχειριστής υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας, πάροχο δημόσιων δικτύων επικοινωνιών και/ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών φιλοξενίας ηλεκτρονικών πληροφοριών και ψηφιακών υπηρεσιών.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
62	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Το Κρατικό Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής παρέχει υπηρεσίες ΤΠ σε όλα τα δημοσιονομικά όργανα σε ενοποιημένη βάση.		Αύξων αριθμός	22	242	Q1	2025	Συνολικός αριθμός 242 ιδρυμάτων που επωφελούνται από ενοποιημένες υπηρεσίες ΤΠ. Η ενοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας των φορέων του κρατικού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο που καταρτίζεται από την Υπηρεσία Κρατικών Υπηρεσιών Πληροφοριών.
63	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Το Κρατικό Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής παρέχει υπηρεσίες ΤΠ σε όλα τα δημοσιονομικά όργανα σε ενοποιημένη βάση.		Αύξων αριθμός	242	325	Q3	2026	Συνολικός αριθμός 325 ιδρυμάτων που επωφελούνται από ενοποιημένες υπηρεσίες ΤΠ. Η ενοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας των φορέων του κρατικού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο που καταρτίζεται από την Υπηρεσία Κρατικών Υπηρεσιών Πληροφοριών.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
64	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων.	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q3	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει τροποποιήσεις του νόμου περί επίσημων στατιστικών ή του νόμου για το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες από κρατικούς και δημοτικούς φορείς, οι οποίες επεκτείνουν τις λειτουργίες της στατιστικής Λιθουανίας στη διαχείριση της κρατικής λίμνης δεδομένων (κρατική πλατφόρμα δεδομένων).
65	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του μοντέλου διαχείρισης δεδομένων		Αύξων αριθμός	0	1	Q4	2024	Έναρξη λειτουργίας μοντέλου διαχείρισης δεδομένων. Δημιουργείται κεντρική διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) για την παροχή δεδομένων και τα δεδομένα κατάστασης που περιλαμβάνονται στο μοντέλο αρχιτεκτονικής δεδομένων χρησιμοποιούν κεντρική διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) για την ανταλλαγή δεδομένων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
66	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων	Στόχος	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στη ΛΙΜΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		Αύξων αριθμός	53	376	Q2	2026	Συνολικά 376 πηγές πληροφοριών θα ενσωματωθούν στην εθνική λίμνη δεδομένων. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων, ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των αποφάσεων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι οικονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται ορθολογικά, βελτιώνεται η ποιότητα των δεδομένων, γίνεται αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου τρωτών σημείων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καταγράφονται τα δεδομένα και διασφαλίζεται η περαιτέρω χρήση των δεδομένων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
67	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του εργαλείου ανταλλαγής δεδομένων		Αύξων αριθμός	0	1	Q4	2022	Θέση σε λειτουργία εργαλείου ανταλλαγής δεδομένων το οποίο συμμορφώνεται με τις κατάλληλες λογιστικές απαιτήσεις. Η δημιουργία ενός εργαλείου ανταλλαγής δεδομένων επιτρέπει την αποστολή και παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων μεγάλης κλίμακας, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται υλικές και εργατικές δαπάνες στην οικονομία της χώρας και να αποδίδουν γρήγορα στο κράτος. Όλα τα λογιστικά συστήματα (ERP) περιλαμβάνονται στον EuroConnector ανοικτής πηγής και χρησιμοποιούνται δωρεάν.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
68	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q1	2023	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νομικού κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία.
69	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για τη διασφάλιση καλύτερων ευκαιριών επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία.	Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού				Q2	2023	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για τη διασφάλιση καλύτερων ευκαιριών επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι δημόσιες συμβάσεις εκπονούνται σε συνεργασία με τις ομάδες-στόχους. Οι απαιτήσεις προσόντων δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην πείρα, τις δεξιότητες και τις δεξιότητες των προμηθευτών για την εφαρμογή παρόμοιων λύσεων ΤΠ. Τα συστήματα ΤΠ πρέπει να πληρούν

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΚ για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. (2024 Q1).
70	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας κέντρου ικανοτήτων για τα ανοικτά δεδομένα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό	Επιχειρησιακό κέντρο ικανοτήτων για ανοικτά δεδομένα και ψηφιακό μετασχηματισμό				Q4	2021	Έναρξη λειτουργίας κέντρου ικανοτήτων για τα ανοικτά δεδομένα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό με ψήφισμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Η οργανωτική δομή του κέντρου ικανοτήτων αποτελείται από δύο τμήματα: η μία θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις ψηφιακές λύσεις και η δεύτερη θα επικεντρώνεται στα δεδομένα και την αρχιτεκτονική: Η ομάδα παρακολούθησης και αξιολόγησης ψηφιακών λύσεων, κατά περίπτωση, αναλύει και παρακολουθεί τις υφιστάμενες λύσεις αξιολογώντας τη λειτουργικότητα και τις προκλήσεις που πρέπει να

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αντιμετωπιστούν. Αξιολογεί νέες πρωτοβουλίες από την άποψη της αλληλεπικάλυψης των υφιστάμενων λύσεων και της σκοπιμότητας τεχνολογικών λύσεων. Η ομάδα δεδομένων και αρχιτεκτονικής καθορίζει τη συνολική αρχιτεκτονική των συστημάτων και δεδομένων πληροφοριών, τα πρότυπα και τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται στις νέες λύσεις. Κάθε νέα προτεινόμενη λύση αναμένεται να λάβει αρχική αξιολόγηση της ομάδας των ψηφιακών πρωτοβουλιών και, μετά την προετοιμασία της εν λόγω διαδικασίας και του λεπτομερούς σχεδίου απαιτήσεων, αξιολογείται από την άποψη της αρχιτεκτονικής συμβατότητας.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
71	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας λύσεων για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες		Αύξων αριθμός		2	Q1	2025	Έναρξη λειτουργίας δύο λύσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες: μία λύση ΤΠ για την εξασφάλιση καλύτερων ευκαιριών επικοινωνίας για τους κωφούς και μια άλλη λύση ΤΠ για τη διασφάλιση της πρόσβασης των τυφλών σε πληροφορίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται από προμηθευτές με τα κατάλληλα προσόντα μέσω δημόσιων συμβάσεων.
72	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Ικανοποιητική χρήση των δημόσιων υπηρεσιών από άτομα με αναπηρία		%	0	60 %	Q1	2026	Τουλάχιστον 1000 συμμετέχοντες σε έρευνα που αποσκοπεί στην αξιολόγηση του κατά πόσον η μεταρρύθμιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες υπηρεσίες έχει επιτύχει τον στόχο της δημοσίευσης προσβάσιμων πληροφοριών σε δικτυακούς τόπους και επικοινωνιακές λύσεις

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των χρηστών. Το 60 % των απαντησάντων δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο και/ή θεωρεί χρήσιμο να χρησιμοποιήσει τις λύσεις που αναπτύχθηκαν.
73	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την αναβάθμιση του επιπέδου ωριμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών		Αύξων αριθμός	0	15	Q2	2026	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 15 έργων ψηφιοποίησης υπηρεσιών και αναβάθμισης του επιπέδου ωριμότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη δημόσια διοίκηση. Τα έργα επιλέγονται βάσει εγκεκριμένου μοντέλου επιλογής και υποδεικνύουν τους καλύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους υλοποίησής τους. Τα έργα υλοποιούνται από ιδρύματα και δήμους κεντρικού

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επιπέδου για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ή την εισαγωγή νέων τεχνολογικών λύσεων (τα έργα για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποσκοπούν στο να καταστήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες απλές, βολικές, προορατικές, διαλειτουργικές, και η ανάπτυξη είναι σε θέση να χρησιμοποιεί λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση, την ανάλυση δεδομένων ή άλλες προηγμένες αρχές).
74	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.1. Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής	Ορόσημο	Παροχή γλωσσικών πόρων στη Λιθουανία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των καινοτόμων τεχνολογιών					Q4	2025	Παροχή των πόρων λιθουανικής γλώσσας που απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στο Υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας. Οι πόροι αυτοί περιλαμβάνουν τρεις δέσμες πόρων: 1. Μονόγλωσσα και πολύγλωσσα

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	γλώσσας									σύνολα κειμένου, ηχητικά σωματεία, συναισθηματικός συνθέτης μοτίβου, επικοινωνητής για αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής , μοντέλα ενσωμάτωσης λέξεων (ψηφιακά γλωσσικά μοντέλα), μεταφραστικές μνήμες (παράλληλες πολύγλωσσες μάζες κειμένου για αυτόματη μετάφραση) . 2. Μετατροπή της γλωσσικής κληρονομιάς σε σύγχρονες μορφές πολιτιστικής έκφρασης, δημιουργία γλωσσικών αναλύσεων με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δημιουργία ψηφιακών δεδομένων ομιλίας λιθουανικών διαλέκτων. 3. Βάσεις δεδομένων γνώσης (οντολογίες).

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
75	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.1. Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής γλώσσας	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη δημιουργία λιθουανικών γλωσσικών πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης		Αύξων αριθμός		23	Q4	2025	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 23 έργων για τη δημιουργία των λιθουανικών γλωσσικών πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο τρία σκέλη: 1. Ανάπτυξη γλωσσικών πόρων για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. 2. Ανάπτυξη ψηφιακών πόρων για τη στήριξη της διατήρησης και της βιωσιμότητας της λιθουανικής γλώσσας. 3. Ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
76	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων.	Κοινοποίηση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων				Q3	2023	Ανάθεση συμβάσεων για τουλάχιστον 12 έργα για την ψηφιοποίηση, την προσβασιμότητα και τη διάδοση των πολιτιστικών πόρων.
77	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων		Αύξων αριθμός	0	12	Q4	2025	Ολοκληρωμένα έργα για την ψηφιοποίηση, την προσβασιμότητα και τη διάδοση των πολιτιστικών πόρων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
78	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Στόχος	Ψηφιακοί (ηλεκτρονικοί) πόροι που διατίθενται σε άτομα με αναπηρία		%	15 %	20 %	Q4	2025	Το 20 % των ψηφιακών (ηλεκτρονικών) πόρων που διατίθενται μέσω της εθνικής διαδικτυακής πλατφόρμας δημοσίευσης ELVIS είναι κατάλληλα για άτομα με αναπηρίες. Το είδος των εκδόσεων περιλαμβάνει εξατομικευμένα ηλεκτρονικά βιβλία για άτομα που δεν είναι σε θέση να διαβάσουν το έντυπο κείμενο. Οι δημοσιεύσεις χρησιμοποιούν αρχές δημοσίευσης χωρίς αποκλεισμούς και σχεδιάζονται για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διάφορες αναπηρίες/ατομικές ανάγκες. Οι δημοσιεύσεις αυτές διατίθενται μέσω της εθνικής διαδικτυακής πλατφόρμας δημοσίευσης ELVIS (www.elvis.labiblioteka.lt) σε εξατομικευμένη μορφή.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
79	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.3. Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και πόρων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας των ψηφιακών εγκαταστάσεων μάθησης		Αύξων αριθμός	0	1704	Q2	2024	Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών εγκαταστάσεων μάθησης που περιλαμβάνουν τεχνολογικά και ψηφιακά αντικείμενα για εκπαίδευση και σπουδές (ψηφιακοί πόροι για γενική εκπαίδευση, πρωτότυπα για εξ αποστάσεως και μεικτή εκπαίδευση, αίθουσες διδασκαλίας και ακροατήρια εξοπλισμένα για εξ αποστάσεως και υβριδική εκπαίδευση, ψηφιοποίηση προγραμμάτων/ενοτήτων/επιστημονικού περιεχομένου).
80	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.4. Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών και έγκριση των όρων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών				Q3	2022	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών και έγκριση των όρων χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας ή εντολή του διευθυντή του Οργανισμού Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	την ψηφιακή καινοτομία		στις επιχειρήσεις							
81	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.4. Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία	Στόχος	Έναρξη ισχύος συμβάσεων για οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία		Αύξων αριθμός	0	184	Q3	2024	Έναρξη ισχύος συμβάσεων για οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία: 1. 14 συμβάσεις για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε κέντρα παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη λύσεων αυτοματισμού διαδικασιών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. 2. 170 συμβάσεις για οικονομικά κίνητρα για νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες blockchain, τον αυτοματισμό των διαδικασιών ρομποτικής.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
82	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.5. Κέντρο αριστείας ΤΠΕ	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του κέντρου αριστείας		Αύξων αριθμός	0	1	Q4	2024	Έναρξη λειτουργίας ειδικού κέντρου αριστείας ΤΠΕ.
83	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.1. Χάρτης πορείας 5G	Ορόσημο	Εκχωρημένες ραδιοσυχνότητες για την ανάπτυξη δικτύων 5G	Εκχωρούμενες ραδιοσυχνότητες				Q1	2022	Διενεργηθείσες δημοπρασίες και άδειες που χορηγήθηκαν για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (καναλιών) στις ζώνες των 3 400-3 800 MHz και των 694-790 MHz.
84	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.1. Χάρτης πορείας 5G	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των σχετικών νόμων που επιτρέπουν την ταχύτερη εγκατάσταση της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q2	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σχετικά με τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών κατασκευής και εγκατάστασης της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να προωθηθεί η διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε όλους τους χώρους των δημόσιων κτιρίων και να

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διευκολυνθεί η ανάπτυξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σε εθνικές και δημοτικές οδικές λωρίδες, πλατείες, γέφυρες, γέφυρες, σήραγγες.
85	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.1. Χάρτης πορείας 5G	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών 5G σε αστικές περιοχές και άλλες οδοί και σιδηροδρομικές γραμμές εθνικής σημασίας, αεροδρόμια και θαλάσσιοι λιμένες		%	0	95	Q4	2025	Έως το τέλος του 2025, οι υπηρεσίες 5G είναι διαθέσιμες στο εμπόριο στο 95 % της επικράτειας των αστικών περιοχών, των διεθνών χερσαίων διαδρόμων (Via Baltica, Rail Baltica), των οδικών αξόνων και των σιδηροδρομικών γραμμών εθνικής σημασίας, των αερολιμένων και των θαλάσσιων λιμένων.
86	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.2. Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Στόχος	Δημιουργία υποδομής ταχύτητας gigabit		Αύξων αριθμός	0	50	Q4	2025	Δημιουργία 50 νέων πύργων (ιστών) (υποδομή ταχύτητας gigabit) σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
87	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.2. Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Στόχος	Δημιουργία υποδομής ταχύτητας gigabit		χλμ.		2000	Q4	2025	Δημιουργία 2 000 χλμ. οπτικών ινών (υποδομή ταχύτητας gigabit) σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές.
88	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.2. Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Στόχος	Σύνδεση με ταχύτητα gigabit ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών, μη κυβερνητικών και κυβερνητικών οργανώσεων και δημοτικών θεσμών (κοινωνικοοικονομικών παραγόντων)		Αύξων αριθμός	0	5000	Q4	2025	Η ανεπτυγμένη υποδομή αναμένεται να διευκολύνει τη σύνδεση με την ταχύτητα των gigabit συνολικά 5000 ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών, μη κυβερνητικών και κυβερνητικών οργανώσεων και δημοτικών θεσμών (κοινωνικοοικονομικών παραγόντων).
89	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.3. Καινοτομία στην κινητικότητα	Ορόσημο	Ορισμός αρμόδιας αρχής για τη διαχείριση των μέτρων καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών					Q2	2022	Ορισμός αρμόδιας αρχής η οποία καταρτίζει το πρόγραμμα των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, καθώς και τους όρους και τα κριτήρια επιλογής για την ανταγωνιστική διαδικασία για την καινοτομία στην

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κινητικότητα.
90	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.3. Καινοτομία στην κινητικότητα	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών λύσεων για την καινοτομία στον τομέα της κινητικότητας		Αύξων αριθμός	0	7	Q4	2025	Έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον επτά ψηφιακών λύσεων για την αύξηση της ψηφιοποίησης σε ποικίλους τομείς μέσω της πρακτικής εφαρμογής καινοτομιών στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών, όπως i) αυτόνομες μεταφορές, ii) μη επανδρωμένα αεροσκάφη — μη επανδρωμένα αεροσκάφη, iii) διαδίκτυο των πραγμάτων, iv) εικονική πραγματικότητα v) ρομποτοποίηση ή αυτοματοποίηση με βάση το 5G και εισαγωγή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων όπως vi) λογαριασμοί μεταφορών και βιώσιμη διαχείριση των δεδομένων κινητικότητας· vii) λύσεις για την ψηφιοποίηση ενός ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων και μέσων

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταφοράς. Οι λύσεις εισάγουν και προσαρμόζουν τους δημόσιους φορείς στις καινοτομίες κινητικότητας 5G (αυτόνομες μεταφορές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη κ.λπ.).

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων . Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις αποσκοπούν στα εξής: 1. εκσυγχρονισμός της γενικής εκπαίδευσης, 2. βελτίωση των ικανοτήτων και της αναγνώρισης των προσόντων των ενηλίκων, 3. θέσπιση συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού και 4. βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), μεταξύ άλλων μέσω της μάθησης στον χώρο εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της προσχολικής και της σχολικής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων, στην επικαιροποίηση του μαθησιακού περιεχομένου και στην καθιέρωση συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού. Στόχος των επενδύσεων είναι η βελτίωση και η εδραίωση των σχολικών υποδομών, η βελτίωση του εκπαιδευτικού οικοσυστήματος STEAM , η δημιουργία μιας μονοαπευθυντικής πλατφόρμας για τη διά βίου μάθηση, η στήριξη της μαθητείας και η χρηματοδότηση ατομικών λογαριασμών μάθησης, η στήριξη των ειδικών επαγγελματικού προσανατολισμού, η μαθητεία και η συμμετοχή σε προγράμματα ΕΕΚ, προγράμματα κινητικότητας .

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα στηρίζουν την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων και της προώθησης των δεξιοτήτων (CSR2 2019, CSR2 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Δ.1.1 Μεταρρύθμιση 1 «Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Πλαίσιο ανταγωνιστικών ικανοτήτων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της γενικής εκπαίδευσης ώστε να μειωθούν τα κενά στις επιδόσεις των μαθητών . Οι μεταρρυθμίσεις συνοδεύονται από επτά επιμέρους μέτρα: 1. Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου 3. Πρόγραμμα Σχολείων της Χιλιετίας, 4 . Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών και των διευθυντικών στελεχών, 5. Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM 6.ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης 7. Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.

Δ.1.1.1 Επιμέρους μέτρο 1: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων-πλαισίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επικαιροποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και εξελίξεις. Θεσπίζονται ελάχιστοι δείκτες για την παρακολούθηση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων που υλοποιούν

προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης τροποποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2022 με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, μεγαλύτερης ένταξης και αποτελεσματικότητας και τη μείωση των κενών στις επιδόσεις των μαθητών. Καθιερώνεται η διαδικασία για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της εξωτερικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των σχολείων γενικής παιδείας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Δ1.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η τροποποίηση των κανόνων για τη δημιουργία του δικτύου των σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό τον καθορισμό νέων απαιτήσεων για τους δήμους όσον αφορά το μέγεθος του σχολείου, τους κανόνες για τις τάξεις και τις περαιτέρω διαδικασίες αναδιοργάνωσης και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την κατάργηση της δυνατότητας συγχώνευσης των βαθμών 5-8 και την απαίτηση αναδιοργάνωσης των δημόσιων σχολείων με 60 ή λιγότερους μαθητές. Οι νέοι κανόνες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των κοινών κατηγοριών· ο αριθμός των μικρών γυμνασίων και ο αριθμός των μικρών σχολείων (με λιγότερους από 200 μαθητές).
Το επιμέρους μέτρο θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Δ.1.1.3.: Επιμέρους μέτρο 3: Πρόγραμμα Σχολείων της Χιλιετίας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η αναδιοργάνωση και η βελτίωση των σχολικών υποδομών και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για τα παιδιά της Λιθουανίας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους και του κοινωνικοοικονομικού τους υπόβαθρου. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 θα εγκριθεί πρόγραμμα προόδου για τα «Σχολεία της χιλιετίας» , στο οποίο θα καθορίζονται οι όροι και οι απαιτήσεις για τους δήμους που αναζητούν στήριξη για σχολικές δραστηριότητες, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη υποδομών. Στηρίζει τους δήμους για την ενοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων και την ενίσχυση των υφιστάμενων σχολείων με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οικοσυστήματος χωρίς αποκλεισμούς στα σχολεία και την καθιέρωση οργάνωσης και διαχείρισης της εκπαίδευσης με βάση το δίκτυο. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε επίπεδο δήμων. Οι δήμοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα βάσει σαφών κριτηρίων. Αρκετοί δήμοι μπορούν επίσης να υποβάλουν από κοινού αίτηση για την προώθηση της δικτύωσης των σχολείων πέραν της επικράτειας ενός δήμου, συνδέοντας μεγαλύτερες οντότητες , σχολικές πόλεις . Τα σχέδια σχολικής αναδιάρθρωσης εγκρίνονται από τους δήμους έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην αύξηση των κινήτρων των εκπαιδευτικών και της ελκυστικότητας του επαγγέλματος μέσω της στήριξης των εκπαιδευτικών ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν υψηλότερα προσόντα. Τουλάχιστον το 80 % των λιθουανικών δήμων θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα «Σχολεία της χιλιετίας», στηρίζοντας 150 σχολεία. Το μέτρο θα μετατρέψει τα μικρά σχολεία σε μονάδες ή μονάδες σε μεγαλύτερα σχολεία, οι οποίες θα βελτιώσουν το μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές, θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, θα ενοποιήσουν τους διδακτικούς και μαθησιακούς πόρους και θα κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των εκπαιδευτικών πόρων .

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.1.4.: Επιμέρους μέτρο 4: Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών και των διευθυντικών στελεχών

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς, τους αναπληρωτές και τους διευθυντές σχολείων στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους μέσω της σύνδεσης των συστημάτων προσόντων και κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης προσόντων για τους εκπαιδευτικούς, θα αναπτυχθούν απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η ευελιξία των συστημάτων κατάρτισης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα αυξηθεί με τη δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκών μονάδων για την απόκτηση ανώτερων προσόντων, συμπεριλαμβανομένου του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με την αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν άτυπα και με τη μελέτη μιας ενότητας θεματικών σπουδών. Παρακολουθείται επίσης η εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων επαγγελματικής εξέλιξης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δ.1.1.5Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Δ.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων»: Επιμέρους μέτρο 5: Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η επένδυση στην ανανέωση του εξοπλισμού των κέντρων STEAM ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, της τέχνης και των μαθηματικών (STEAM) , δεδομένων των ταχέως μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων. Προκειμένου να καταστούν οι δραστηριότητες STEAM πιο προσβάσιμες για τους μαθητές στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να δημιουργηθούν κινητά εργαστήρια στα κέντρα STEAM.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.1.6.: Επιμέρους μέτρο 6: Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η προώθηση της υιοθέτησης ψηφιακά καθοδηγούμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών στα σχολεία και η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων όλων των εκπαιδευτικών . Συστήνεται μια n ομάδα εμπειρογνωμόνων και ένα γενικό σχέδιο EdTech για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της ψηφιακής καινοτομίας στην εκπαίδευση και να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για τη δοκιμή της καινοτομίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πλατφόρμα EdTech συνδέει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους φορείς καινοτομίας με τα σχολεία και τις ανάγκες κατάρτισής τους και επιτρέπει τη δοκιμή καινοτόμων λύσεων. Πρέπει επίσης να βελτιωθούν οι ψηφιακές ικανότητες σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης έως τους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να προωθηθεί η χρήση ψηφιακού περιεχομένου και τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Δ.1.1.7.: Επιμέρους μέτρο 7: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας

Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας μέσω της επανεξέτασης των κριτηρίων για τα προγράμματα ώστε να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο είναι επικαιροποιημένο, ανταποκρινόμενο στις πλέον πρόσφατες

επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στον προσδιορισμό των ικανοτήτων και των προτιμήσεων ή αναγκών τους, καθώς και στην παροχή εκπαίδευσης με βάση την ατομική ανάπτυξη του παιδιού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, τίθεται επίσης σε εφαρμογή σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης των επιδόσεων των σχολείων που υλοποιούν προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, έως τις 30 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί μελέτη για τη χαρτογράφηση των αναγκών υποδομής για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ώστε να εξασφαλιστεί σε όλα τα παιδιά ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν σε ολόκληρη την επικράτεια .

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Δ.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων»

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου μοντέλου για τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση του πλαισίου διά βίου μάθησης (ΔΒΜ). Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ένα ενιαίο σύστημα ΤΠ. Το σύστημα περιλαμβάνει μόνο προγράμματα που πληρούν το εφαρμοστέο πρότυπο ποιότητας και περιλαμβάνει μηχανισμό εντοπισμού προγραμμάτων για την απόκτηση ικανοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας . Διασφαλίζει ότι τα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρονται επίσης στο πλαίσιο της ΔΒΜ, το οποίο επιτρέπει επίσης σε άτομα υψηλής ειδίκευσης να συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων. Η διακυβέρνηση του συστήματος ΔΒΜ πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Ανθρώπινων Πόρων. Με βάση το εθνικό σύστημα παρακολούθησης των ανθρώπινων πόρων, λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με ομάδες προτεραιότητας ατόμων που έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση κατάρτισης, καθώς και σχετικά με τα προγράμματα/άξονες προτεραιότητας που πρέπει να εξεταστούν. Η νομοθεσία τίθεται σε ισχύ την 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το μοντέλο της υπηρεσίας μίας στάσης για τη διά βίου μάθηση εδραιώνει ένα κατακερματισμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ενηλίκων, με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλους τους παράγοντες και τους επιχειρησιακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα στη χώρα όπου τα άτομα μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες μάθησης/ανάπτυξης ικανοτήτων, στόχος είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για πληροφορίες. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος βασίζεται στην αρχή του « ατομικού λογαριασμού μάθησης» και επιτρέπει όχι μόνο την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης, αλλά και την άμεση εγγραφή στα προγράμματα, καθώς και την παροχή ενός σαφούς εργαλείου επικοινωνίας σχετικά με τα μέτρα που προτείνει το κράτος για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα μίας στάσης ενσωματώνεται επίσης σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, όπως η πλατφόρμα απασχόλησης. Το σύστημα της μονοαπευθυντικής θυρίδας για τη διά βίου μάθηση θα είναι πλήρως λειτουργικό έως την 31 Μαρτίου 2023.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων επικεντρώνεται στην ομάδα-στόχο των εργαζομένων (18-65) με προτεραιότητα για τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση και η υποστήριξη/διοίκηση βασίζεται στην αρχή των «ατομικών λογαριασμών μάθησης», που περιλαμβάνουν τόσο την υπηρεσία ΤΠ για την πρόσβαση στην κατάρτιση όσο και τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ενηλίκων . Τουλάχιστον 21.6 χιλιάδες άτομα αναμένεται να λάβουν στήριξη για να βελτιώσουν — μεταξύ άλλων- τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας»

Στόχος του μέτρου είναι η καθιέρωση συστήματος επαγγελματικής εξέλιξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο αρχίζει από νεαρή ηλικία (από τον βαθμό 1). Ένα σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού και προγραμματισμού θα βοηθήσει τους σπουδαστές να εντοπίσουν τομείς ενδιαφέροντος και να αποφασίσουν σχετικά με πιθανές επαγγελματικές σταδιοδρομίες σε νεαρή ηλικία. Τα παιδιά αποκτούν γνώσεις σχετικά με τις ικανότητες που αποκτώνται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να μάθουν σχετικά με τη μετάβαση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης. Τα σχολεία και οι δήμοι καθίστανται υπεύθυνα για την εκπαιδευτική σταδιοδρομία και τον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας βάσει του τροποποιημένου νομικού πλαισίου. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία παρέχονται από επαγγελματίες σταδιοδρομίας. Ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος είναι η παροχή ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με ευκαιρίες περαιτέρω μάθησης ή σταδιοδρομίας. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε δεδομένα του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός καθίσταται επίσης αναπόσπαστο μέρος του συστήματος διά βίου μάθησης, επιτρέποντας στα άτομα με προσόντα και/ή επαγγελματική πείρα να λαμβάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος παρέχεται όχι μόνο μέσω του συστήματος πληροφοριών για τη διά βίου μάθηση, αλλά και μέσω του δικτύου περιφερειακών κέντρων σταδιοδρομίας. Η νομοθεσία τίθεται σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2022. Τουλάχιστον 380 ειδικοί σε θέματα σταδιοδρομίας παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δ.1.4. Μεταρρύθμιση 4 «Ικανότητες για πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκε στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από έξι επιμέρους μέτρα: 1. Δημιουργία της εθνικής πλατφόρμας για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 2. Αξιολόγηση των ικανοτήτων 3. Βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που εκπαιδεύουν μαθητευόμενους 4. Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας 5. Πρόγραμμα κινητικότητας 6. Περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση επαγγέλματος για μαθητές σχολείων

Δ.1.4.1.: Επιμέρους μέτρο 1: Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία εθνικής πλατφόρμας για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των δημόσιων αρχών. Η πλατφόρμα αποφασίζει σχετικά με τους στόχους για τη διακυβέρνηση της επαγγελματικής κατάρτισης, την πρακτική εφαρμογή της ενοποίησης του υφιστάμενου δικτύου κατάρτισης, την επικαιροποίηση των νέων επαγγελματικών προτύπων, την επαγγελματική κατάρτιση και τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και την κατάρτιση, τα κίνητρα

και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών. Δίνεται προτεραιότητα στη βελτίωση των ψηφιακών και τεχνικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών και των μεταπτυχιακών εκπαιδευτών που συμμετέχουν στην εθνική κινητικότητα και επαγγελματική κατάρτιση των μαθητευομένων. Στήριξη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων διατίθεται επίσης σε εκπαιδευόμενους χωρίς σχετική εργασιακή πείρα στο αντικείμενο που θα διδάσκεται και σε ασκούμενους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χωρίς παιδαγωγικά προσόντα. Η πιστοποίηση των εκπαιδευτών επικαιροποιείται.

Η δημιουργία της πλατφόρμας θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022. Η βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών θα ολοκληρωθεί έως την 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.4.2.: Επιμέρους μέτρο 2: Αξιολόγηση των ικανοτήτων

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η βελτίωση της αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτώνται σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, θα επιδιωχθούν τροποποιήσεις στον νόμο για την επαγγελματική κατάρτιση και στην εκτελεστική νομοθεσία για τον ορισμό 18 κέντρων αξιολόγησης ικανοτήτων, τα οποία θα μετατραπούν τελικά σε μεθοδολογικά κέντρα στον τομέα της εκπαίδευσης για τη συγκέντρωση γνώσεων μέσω δικτύωσης με τομεακά κέντρα κατάρτισης στον ίδιο τομέα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δ.1.4.3.: Επιμέρους μέτρο 3: Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος που θα συμπληρώνει την κρατική στήριξη για τη μαθητεία και τη μάθηση στον χώρο εργασίας, διευκολύνοντας την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων σε εταιρείες από τους σπουδαστές. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στην προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης με τη μορφή μαθητείας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία στοχεύει στο 70 % του συνόλου των υποστηριζόμενων μαθητευομένων και τουλάχιστον το 40 % των προγραμμάτων υπό μορφή μαθητείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.4.4.: Επιμέρους μέτρο 4: Πρόγραμμα κινητικότητας

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι να ενισχύσει και να επεκτείνει το εθνικό πρόγραμμα κινητικότητας ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι σπουδαστές ΕΕΚ έχουν πρόσβαση σε πρακτικές δεξιότητες μέσω κλαδικών κέντρων πρακτικής κατάρτισης που χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες εγκαταστάσεις. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν εισέλθει σε θέση εργασίας με τα αντίστοιχα προσόντα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.4.5. Επιμέρους μέτρο 5: Περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση επαγγέλματος για μαθητές σχολείων

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές από προγράμματα γενικής εκπαίδευσης εγγράφονται σε ενότητες που παρέχονται στο πλαίσιο της αρχικής ΕΕΚ. Συμβάλλει στην αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας της αρχικής ΕΕΚ και στην παροχή δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας για μαθητές γενικής εκπαίδευσης. Αποσκοπεί επίσης στη μείωση της ηλικίας εισόδου σε προγράμματα αρχικής ΕΕΚ, η οποία αρχίζει επί του παρόντος από το 11ο έτος σχολικής

φοίτησης. Μέσω του μέτρου, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στην αρχική ΕΕΚ, σύμφωνα με τον νέο νόμο για την ΕΕΚ, κατά το 9ο έτος σχολικής φοίτησής τους.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
91	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.1.: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεθοδολογία της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υλοποιούν προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q2	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τη μεθοδολογία η οποία - Παροχή δεικτών επιδόσεων στα σχολεία για την οργάνωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, την υποστήριξη των μαθητών , τη διαχείριση και την ηγεσία, το σχολικό περιβάλλον , - να καθορίσει τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων· - να εξουσιοδοτήσει τον εθνικό οργανισμό εκπαίδευσης να διενεργήσει την εξωτερική αξιολόγηση των κέντρων παιδικής φροντίδας και των σχολείων· - Καθορισμός των υποχρεώσεων των σχολείων να βελτιώσουν τις σχολικές δραστηριότητες με βάση τα

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στοιχεία που παρέχονται στην εξωτερική αξιολόγηση.
92	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.1.: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων προγραμμάτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα σπουδών)	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q3	2022	Έναρξη ισχύος των προγραμμάτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα σπουδών), που αποτελούν τα έγγραφα που διέπουν το περιεχόμενο του εθνικού επιπέδου. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και εξελίξεις, τα προγράμματα ηλεκτρονικής εισαγωγής (πρόγραμμα σπουδών) αναθεωρούνται . Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών που θα

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										καλύπτει — τους στόχους της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, — το περιεχόμενο Τα επίπεδα επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
93	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εκτελεστικού κανονισμού για τη δημιουργία δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q4	2021	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των Κανόνων για τη Σύσταση Δικτύου Σχολείων Προγραμμάτων Τακτικής Εκπαίδευσης, με τις οποίες καθορίζονται νέες απαιτήσεις για τους δήμους όσον αφορά το μέγεθος του σχολείου, τους κανόνες για τις εντασσόμενες τάξεις και τις περαιτέρω διαδικασίες αναδιοργάνωσης, τις απαιτήσεις χρηματοδότησης: δεν θα χρηματοδοτηθούν τάξεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους κανόνες. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την κατάργηση της δυνατότητας

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συγχώνευσης των βαθμών 5-8 και την απαίτηση αναδιοργάνωσης των δημόσιων σχολείων με 60 ή λιγότερους μαθητές. Οι νέοι κανόνες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των κοινών κατηγοριών· ο αριθμός των μικρών γυμνασίων και ο αριθμός των μικρών σχολείων (με λιγότερους από 200 μαθητές).
94	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου	Ορόσημο	Σχέδια για τη μετατροπή του δικτύου σχολών γενικής εκπαίδευσης που προετοιμάζονται και εγκρίνονται από τους δήμους σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίθηκαν πρόσφατα για την ανάπτυξη του δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης	Απόφαση των δήμων για την έγκριση των σχεδίων από τους δήμους				Q2	2022	Τα 5ετή δημοτικά σχέδια μετασχηματισμού καλύπτουν τον μετασχηματισμό του σχολικού δικτύου, ιδίως τον στρατηγικό στόχο, τους στόχους, τις προτεραιότητες, τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ποιότητα της εκπαίδευσης και/ή τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των μαθητών, την αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων, την αξιολόγηση του μετασχηματισμού του σχολικού δικτύου, καθώς και έναν μηχανισμό για τη δημιουργία, την

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αναδιοργάνωση και την εκκαθάριση σχολείων. Τα 5ετή σχέδια καταρτίζονται από τη δημοτική αρχή και εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο . Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων εποπτεύονται από εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Η εφαρμογή των σχεδίων παρακολουθείται από το Τμήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης και Περιφερειακής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών. Οι αποφάσεις για την αναδιάρθρωση των σχολείων λαμβάνονται έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Τουλάχιστον το 80 % των δήμων καταρτίζουν και εγκρίνουν σχέδια για τη μετατροπή του δικτύου των σχολείων τους έως και το 2025, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
95	Δ.1.1.Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3.: Πρόγραμμα Σχολείων της Χιλιετίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με το Πρόγραμμα Προόδου των Σχολείων της Χιλιετίας	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q4	2021	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με το πρόγραμμα προόδου των σχολείων της χιλιετίας, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1) τους καταλόγους δεικτών παρακολούθησης της ποιότητας της εκπαίδευσης των δήμων και των σχολείων (εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού) 2) τροποποιήσεις των κανόνων για την ανάπτυξη του σχολικού δικτύου (εγκρίθηκαν με το ψήφισμα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας) 3) Πρόγραμμα Προόδου των Σχολείων της Χιλιετίας (που εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού)· 4) απαιτήσεις για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δήμους (στόχοι, δείκτες, πακέτα στήριξης για τους δήμους και τα σχολεία)

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										5) μηχανισμός παρακολούθησης. Οι δημοτικοί υποψήφιοι πληρούν τα αναγκαία κριτήρια επιλογής: 1. μπορεί να αξιώσει: 1.1. δήμος με τουλάχιστον 1 000 μαθητές προσχολικής, πρωτοβάθμιας, βασικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· 1.2. δύο ή περισσότερες συνορεύουσες κοινότητες (εδαφικά όμορες) που αντιστοιχούν στο κριτήριο 1.· 1.3. δύο ή περισσότεροι όμοροι (εδαφικά όμοροι) δήμοι, όταν ένας από αυτούς δεν πληροί το κριτήριο 1.1. 2. Προϋποθέσεις: 2.1. αναπτύχθηκε ένα όραμα για την ανάπτυξη ενός δικτύου προοδευτικών σχολείων της χιλιετίας: θα προσδιοριστούν οι προγραμματισμένες επενδύσεις και καινοτομίες, με τις οποίες θα επιτευχθεί το ποιοτικό πρότυπο των Σχολείων της Χιλιετίας, θα ενισχυθεί

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										η έκφραση των χαρακτηριστικών του Καλής Σχολείου και θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τους δείκτες προόδου· 2.2. το γενικό σχέδιο αναδιοργάνωσης του δικτύου των σχολείων γενικής εκπαίδευσης για την περίοδο 2021-2025, το οποίο εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και το οποίο συμμορφώνεται με τις διατάξεις των κανόνων για την ανάπτυξη του δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. απουσία κοινών βαθμών 5-8· στις κλάσεις 1 — 4, μπορούν να συνδυαστούν μόνο οι κλάσεις 1 και 2 ή 3 και 4 δύο όμορες τάξεις.)· 2.3. τον κατάλογο των σχολείων που απαρτίζουν το δίκτυο «Millennium Schools» του δήμου και πληρούν τα κριτήρια του σημείου 3 που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο. 3. Κριτήρια για τα σχολεία (δεν ισχύουν για τα σχολεία που

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προβλέπεται να δημιουργηθούν): 3.1. το σχολείο δεν οργανώνει την επιλογή των μαθητών κατά την εισδοχή· 3.2. αριθμός μαθητών στις 1 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος σχολικού έτους. Υπάρχουν τουλάχιστον 200 μαθητές. Η εφαρμογή του προγράμματος θα παρακολουθείται από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού (έχει συσταθεί ομάδα παρακολούθησης).
96	Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3.: Πρόγραμμα Σχολείων της Χιλιετίας	Στόχος	Αριθμός σχολείων που έλαβαν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων		Αύξων αριθμός	0	75	Q2	2025	75 σχολεία έλαβαν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων μέσω πακέτων στήριξης (καλούμενα καλάθια) που προωθούν τη δικτύωση των σχολείων, συνδέοντάς τα με μεγαλύτερες οντότητες, σχολικές πόλεις. Κατά την υλοποίηση των έργων, οι επενδύσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των σχολικών υποδομών για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και των διευθυντών σχολείων μέσω κατάρτισης. Οι δέσμες επενδύσεων κατανέμονται ανάλογα με το μέγεθος των σχολείων (6 διαφορετικά μεγέθη).
97	Δ.1.1.Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3.: Πρόγραμμα Σχολείων της Χιλιετίας	Στόχος	Αριθμός σχολείων που έλαβαν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων		Αύξων αριθμός	75	150	Q2	2026	150 σχολεία έλαβαν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων μέσω πακέτων στήριξης (καλούμενα καλάθια) που προωθούν τη δικτύωση των σχολείων, συνδέοντάς τα με μεγαλύτερες οντότητες, σχολικές πόλεις. Κατά την υλοποίηση των έργων, οι επενδύσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των σχολικών υποδομών για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων μέσω κατάρτισης. Οι δέσμες επενδύσεων κατανέμονται ανάλογα με το μέγεθος των σχολείων (6 διαφορετικά μεγέθη).

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
98	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.4.: Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών και των διευθυντικών στελεχών	Στόχος	Αριθμός διδακτικού προσωπικού που έχει ολοκληρώσει προγράμματα ανάπτυξης προσόντων		Αύξων αριθμός	0	10200	Q2	2026	Μετά την έγκριση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Προσόντων, 10200 παιδαγωγικό προσωπικό (δασκάλους) πρέπει να έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα ανάπτυξης προσόντων, εκ των οποίων: — 1000 έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές — 9200 ολοκλήρωσε κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων.
99	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον καθορισμό των ποιοτικών απαιτήσεων για την προετοιμασία και εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Προσόντων για τους εκπαιδευτικούς	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q4	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις ποιοτικές απαιτήσεις για την προετοιμασία και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης προσόντων των παιδαγωγικών υπαλλήλων που θα αναπτυχθούν και θα επικυρωθούν.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Δ.1.1.4.: Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών και των διευθυντικών στελεχών									Καθορίζουν το περιεχόμενο, τα θέματα, τα έντυπα εφαρμογής, τις απαιτήσεις για τους παρόχους της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης προσόντων για τους εκπαιδευτικούς. Υφιστάμενη ανάλογη νομική πράξη: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b04be025d4011e688d29c6e5ef0deee?jfwid=rivwzvpvg
100	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.5: Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου	Στόχος	Αριθμός αναβαθμισμένων κέντρων STEAM		Αύξων αριθμός	0	10	Q2	2026	Με βάση την έννοια της ανάπτυξης οικοσυστημάτων STEAM, εκσυγχρονίζεται ο εργαστηριακός εξοπλισμός 10 κέντρων STEAM.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	2023. Δ.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων» Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM									
101	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.5: Το	Στόχος	Αριθμός κινητών εργαστηρίων	Θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 40 κινητών εργαστηρίων	Αύξων αριθμός		40	Q2	2026	10 κέντρα STEAM πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 40 κινητά εργαστήρια. Τα κινητά αυτά εργαστήρια συμβάλλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής λειτουργίας των κέντρων STEAM και προσεγγίζουν τους μαθητές.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Δ.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων» Το οικοσύστημα STEAM									
102	Δ.1.1.Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6.:	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν το μάθημα για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων		Αύξων αριθμός	0	2200	Q4	2024	Τουλάχιστον 2200 παιδαγωγικό προσωπικό (σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ολοκληρώνουν το μάθημα σχετικά με τις ικανότητες ΤΠ και την ψηφιακά καθοδηγούμενη

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης									εκπαιδευτική καινοτομία στα σχολεία.
103	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6.: Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν το μάθημα για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων		Αύξων αριθμός	0	800	Q2	2024	Τουλάχιστον 800 μέλη του πανεπιστημιακού προσωπικού πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το μάθημα ικανοτήτων ΤΠ.
104	Δ.1.1.Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6.: Ψηφιακός μετασχηματισμός	Στόχος	Αριθμός διδασκόντων που πιστοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικοί ΤΠ και απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο στις ΤΠ		Αύξων αριθμός	0	500	Q2	2024	Τουλάχιστον 500 παιδαγωγικό προσωπικό πρέπει να έχει αποκτήσει πρόσθετα προσόντα ως δάσκαλος πληροφορικής και να έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στις ΤΠ.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εκπαίδευσης									
105	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.7.: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Ορόσημο	Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στους δήμους	Δημοσίευση της μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στους δήμους				Q2	2022	Δημοσίευση της μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στους δήμους. Η μελέτη θα καλύπτει τόσο τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης δομής όσο και την ανάπτυξη νέων υποδομών (όπως οι μεταφορές), παρέχοντας συνθήκες προσχολικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Η μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για τη λήψη ανώτερων κυβερνητικών αποφάσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη δημιουργία νέων υποδομών στους δήμους.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
106	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.7.: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τα κριτήρια (κατευθυντήριες γραμμές) για το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q3	2023	Ο σχεδιασμός του προσχολικού προγράμματος σπουδών είναι αποκεντρωμένος και πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα κριτήρια (κατευθυντήριες γραμμές) για το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει ο Υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού. Η έναρξη ισχύος των επικαιροποιημένων κριτηρίων (κατευθυντήριων γραμμών) για το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης καθορίζει τις ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά πριν από την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης· ανταποκρίνονται στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών της κατάλληλης ηλικίας· ενθάρρυνση της ανάγνωσης από τα παιδιά (ανάπτυξη νοοτροπίας ανάγνωσης βιβλίων).

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
107	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εκπαίδευση ενηλίκων με τον οποίο θεσπίζεται ένα συντονισμένο μοντέλο συστήματος διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) και καθορίζονται οι αρχές λειτουργίας	Διάταξη της νομοθεσίας που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q3	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το μοντέλο διά βίου μάθησης (ΔΒΜ), η οποία θα κατοχυρωθεί στη νομοθεσία και θα τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του νόμου για την εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίες κατοχυρώνουν τη λειτουργία του μοντέλου διά βίου μάθησης: Τα στοιχεία διακυβέρνησης και παρακολούθησης του συστήματος διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των εξής: — η Επιτροπή Παρακολούθησης των Ανθρώπινων Πόρων και τα καθήκοντά της, — μόνιμη ομάδα εργασίας σε τεχνικό επίπεδο για το γενικό συντονισμό των δραστηριοτήτων των υπουργείων, — τις αρχές του πληροφοριακού συστήματος ΔΒΜ (που βασίζεται στο μοντέλο ατομικών λογαριασμών

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μάθησης), — τα στοιχεία χρηματοδότησης, — τις αρχές για τον προσδιορισμό των ομάδων-στόχων και των προγραμμάτων, — τον μηχανισμό εντοπισμού ικανοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, — τη διασφάλιση της ποιότητας και — τα στοιχεία του συστήματος αναγνώρισης των ικανοτήτων.
108	D 1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του συστήματος πληροφοριών μίας στάσης για τη διά βίου μάθηση	Έναρξη λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος μίας στάσης για τη διά βίου μάθηση (ΔΒΜ) που λειτουργεί με βάση την αρχή «Ατομικός				Q1	2023	Έναρξη λειτουργίας του συστήματος ΤΠ διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα αντιπροσωπεύει όλες τις προσφορές μάθησης που σχετίζονται με την εφαρμογή του πλαισίου διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων με υψηλή

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				λογαριασμός μάθησης»						προστιθέμενη αξία. Τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια προτεραιότητας που καθορίζονται κατά τη φάση υλοποίησης του προγράμματος πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν προσφορά μάθησης και να εγγράφονται μέσω του συστήματος ΤΠ για τη διά βίου μάθηση. Η προσέγγιση ατομικού λογαριασμού μάθησης περιλαμβάνει τόσο την υπηρεσία ΤΠ για την πρόσβαση στην κατάρτιση όσο και τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το σύστημα παρέχει πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, καθώς και πρόσβαση σε διαδικασίες για την αναγνώριση

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ικανοτήτων/προσόντων.
109	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Στόχος	Πρόσωπα ηλικίας 18-65 ετών ολοκληρώνουν εκπαίδευση με διασφάλιση της ποιότητας, τουλάχιστον το 40 τοις εκατό της οποίας αφιερώνεται σε ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση ενοποιημένου πλαισίου ΔΒΜ.		Αύξων αριθμός	0	21600	Q2	2026	21600 άτομα της ηλικιακής ομάδας 18-65 ετών έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση με διασφάλιση της ποιότητας (τουλάχιστον το 40 % της οποίας προορίζεται για ψηφιακές δεξιότητες) εντός του πλαισίου της διά βίου μάθησης.
110	Δ.1.3. Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ψηφίσματος σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν το σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού (επαγγελματικός προσανατολισμός)	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q1	2022	Έναρξη ισχύος των διαδικασιών του Ψηφίσματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Επαγγελματικός προσανατολισμός), ο οποίος καθορίζει - το πλαίσιο και τη διαχείριση και τη διασφάλιση ποιότητας του συστήματος παροχής συμβουλών σε θέματα

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σταδιοδρομίας και διά βίου προγραμματισμού, αρχής γενομένης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παροχή υπηρεσιών σε ενήλικες που είναι ενσωματωμένοι στο σύστημα διά βίου μάθησης (ΔΒΜ), καθώς και - για τον καθορισμό των καθηκόντων και των βασικών απαιτήσεων επάρκειας των επαγγελματιών σταδιοδρομίας στα σχολεία, του μοντέλου χρηματοδότησης των υπηρεσιών που παρέχονται σε μαθητές και ενήλικες, του πεδίου εφαρμογής των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων - καθορισμός βασικού προτύπου για τη χρήση των πληροφοριών του Εθνικού

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Συστήματος Παρακολούθησης Ανθρώπινου Δυναμικού και καθορισμός αρχών παρακολούθησης του συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού (επαγγελματικό προσανατολισμό).
111	Δ.1.3. Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας	Στόχος	Αριθμός ειδικών σταδιοδρομίας που παρέχουν υπηρεσίες σε σχολεία		Αύξων αριθμός	80	380	Q4	2024	Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχονται στα σχολεία από τουλάχιστον 380 ειδικούς σε θέματα σταδιοδρομίας.
112	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη δημιουργία της εθνικής πλατφόρμας για την πρόοδο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q2	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη δημιουργία της πλατφόρμας για την πρόοδο στην επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θα διασφαλίζει ένα μακροπρόθεσμο και βιώσιμο μοντέλο επαγγελματικής κατάρτισης σε κάθε περιφέρεια, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της πλατφόρμας,

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης									τους ρόλους των φορέων και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων στις ικανότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των δημόσιων αρχών. Σε μορφή πλατφόρμας, λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με αντικειμενικές αρχές για τη διακυβέρνηση της επαγγελματικής κατάρτισης, την πρακτική εφαρμογή της ενοποίησης του υφιστάμενου δικτύου επαγγελματικής κατάρτισης, την επικαιροποίηση των νέων επαγγελματικών προτύπων, την επαγγελματική κατάρτιση και τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										την κατάρτιση των εκπαιδευτών και την επαγγελματική εξέλιξη.
113	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Στόχος	Νέα/επικαιροποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν καταχωριστεί ώστε να είναι διαθέσιμα στους παρόχους κατάρτισης	ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	Αύξων αριθμός	0	95	Q2	2026	Συνολικά 95 νέα ή επικαιροποιημένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προετοιμάστηκαν, εγκρίθηκαν και καταχωρίστηκαν, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιδίως για την υποστήριξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης .

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
114	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Στόχος	Εκπαιδευτές και/ή μεταπτυχιακοί βοηθοί που συμμετέχουν στην κατάρτιση μαθητευομένων και ασκουμένων		Αύξων αριθμός	0	1000	Q2	2026	Συνολικά 1000 εκπαιδευτές και μάστερ που ασχολούνται με τη διδασκαλία μαθητευομένων και ασκουμένων έχουν βελτιώσει τις επαγγελματικές τους ικανότητες ολοκληρώνοντας δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων. Η βελτίωση των ικανοτήτων επικεντρώνεται στις ψηφιακές και τεχνικές ικανότητες.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
115	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.2.: Αξιολόγηση των ικανοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση στα κέντρα αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q4	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση, με τις οποίες θεσπίζεται η εξουσία του Υπουργού Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού να ορίζει παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης σε κλαδικά κέντρα πρακτικής κατάρτισης για την υλοποίηση της αξιολόγησης και αναγνώρισης των τυπικών, μη τυπικών ή άτυπων ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Οι εκτελεστικές νομικές πράξεις καθορίζουν τις απαιτήσεις διαπίστευσης και τη διαδικασία διαπίστευσης για τα εν λόγω κέντρα αριστείας, καθώς και ενιαία μεθοδολογία για την αξιολόγηση της επάρκειας που πρέπει να εφαρμόζουν τα εν λόγω κέντρα.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
116	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.3.: Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της μαθητείας και της μάθησης στον χώρο εργασίας	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q2	2022	Κατάρτιση, συντονισμός και έγκριση σχεδίων διαταγμάτων του Υπουργού Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της μαθητείας. Η νομοθεσία καθορίζει, ειδικότερα, τα κριτήρια, τις ομάδες-στόχους, τους τομείς εστίασης, τις μορφές στήριξης που παρέχονται, τις επιλέξιμες δαπάνες για τη μαθητεία και τη μάθηση στον χώρο εργασίας.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
117	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.3.: Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας	Στόχος	Ολοκληρωθείσες μαθητείες		Αύξων αριθμός	0	3866	Q2	2026	3866 σπουδαστές αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απέκτησαν συνολικά επαγγελματικά προσόντα ή μέρος αυτών ως μαθητευόμενοι σε επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 70 % σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τουλάχιστον το 40 % των προγραμμάτων μαθητείας προσανατολισμένων στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
118	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της	Στόχος	Σπουδαστές που έχουν συμμετάσχει σε εθνικό πρόγραμμα κινητικότητας σε τομεακά κέντρα πρακτικής κατάρτισης και έχουν λάβει πιστοποιητικό βελτίωσης των πρακτικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους (τουλάχιστον το		Αύξων αριθμός	0	12394	Q2	2026	12394 σπουδαστές σε αρχική και συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που έλαβαν πιστοποιητικό για τη βελτίωση των πρακτικών δεξιοτήτων τους σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιδίως στηρίζοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στο Κέντρο

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.4.: Πρόγραμμα κινητικότητας		40 % των συμμετεχόντων βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους)							Τομεακής Πρακτικής Κατάρτισης. Τουλάχιστον το 40 % των συμμετεχόντων βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους.
119	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.5. Περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση επαγγέλματος για μαθητές σχολείων	Στόχος	Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε σχολεία κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ολοκλήρωσαν τις αρχικές ενότητες ΕΕΚ		Αύξων αριθμός	0	4900	Q2	2026	4900 μαθητές που έχουν εγγραφεί σε σχολεία κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ολοκληρώθηκαν για ενότητες αρχικής ΕΕΚ , εκ των οποίων τουλάχιστον το 40 % προσανατολίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
120	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.5. Περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση επαγγέλματος για μαθητές σχολείων	Στόχος	Οι μαθητές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε πειραματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έλαβαν στήριξη		Αύξων αριθμός	0	4000	Q2	2026	4000 σπουδαστές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε πειραματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έλαβαν στήριξη. Τα πειραματικά προγράμματα ΕΕΚ επιτρέπουν στους σπουδαστές του 9ου έτους να ξεκινήσουν τα προγράμματα επιπέδου του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων 4, σε αντίθεση με τα τακτικά προγράμματα ΕΕΚ που δέχονται μόνο σπουδαστές του 11ου έτος.

Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις βασικές προκλήσεις του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του πλαισίου στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας. Οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ιδρυμάτων που δεν αντικατοπτρίζουν τις δημογραφικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η έλλειψη πόρων και η κρίσιμη μάζα για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και Ε & Α. Το ισχύον σύστημα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχει κίνητρα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εστιάζουν σε μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών αντί να διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συνάφεια των σπουδών με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας, περιορίζοντας τους ανθρώπινους πόρους για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με την καινοτομία είναι οι χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις Ε & Α, ο κατακερματισμός του δυναμικού Ε & Α και η διακυβέρνηση του συστήματος καινοτομίας και η ανεπαρκής συνεργασία επιστήμης-επιχειρήσεων.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του συστήματος εισδοχής σπουδαστών, το οποίο θα δημιουργήσει κίνητρα για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των σπουδών με την αγορά εργασίας, να προωθήσουν την ποιοτική Ε & Α, τη συνεργασία και την εδραίωση στον τομέα. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να ενισχύσει τα ποιοτικά πρότυπα για τα κολέγια και τα πανεπιστήμια. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης για τη στήριξη της καινοτομίας και το πλαίσιό της, βάσει του οποίου οι επί του παρόντος κατακερματισμένες λειτουργίες στήριξης της καινοτομίας ενοποιούνται στο πλαίσιο ενός ενιαίου οργανισμού καινοτομίας. Η μεταρρύθμιση καλύπτει επίσης την αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος στήριξης της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων με σκοπό να καταστεί πιο συνεκτικό. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου, η τομεακή στήριξη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας διατίθεται μέσω του μηχανισμού στήριξης της πολιτικής του προγράμματος «Ορίζων».

Η συνιστώσα αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην καινοτομία, την ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων και την εδραίωση των οργανισμών υλοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019), την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2020) και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Ε.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ε.1.1. Μεταρρύθμιση 1 «Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του λιθουανικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστήμης . Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 4 επιμέρους μέτρα: (1) βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής σπουδαστών (επιμέρους μέτρο 1)· (2) βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη βελτίωση των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (επιμέρους μέτρο 3)· (4) συστηματική προώθηση Ε & Α σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητική ανάλυση (επιμέρους μέτρο 4).

Ε.1.1.1. Επιμέρους μέτρο 1: Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής σπουδαστών

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η αναθεώρηση του συστήματος εισδοχής σπουδαστών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι σπουδαστές που εισέρχονται σε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο χρηματοδοτούμενες από το κράτος όσο και μη χρηματοδοτούμενες, πληρούν εξίσου υψηλά κριτήρια. Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση του συστήματος χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ευθυγράμμισή του με τους στρατηγικούς στόχους της χώρας. Ως εκ τούτου, ο νόμος για τις επιστήμες και τις σπουδές θα τροποποιηθεί ώστε να εναρμονιστούν προς τα πάνω οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εισδοχή σπουδαστών. Ο νόμος τροποποιείται επίσης για την εισαγωγή νέου συστήματος χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα βασίζεται σε ποιοτικούς δείκτες και συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του κράτους. Οι συμβάσεις ανατίθενται για την εφαρμογή μέτρων στρατηγικής προόδου: για την ανάπτυξη ιδρυμάτων, για τη συγχώνευση ιδρυμάτων, για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, για τις επενδύσεις σε υποδομές και για την υλοποίηση άλλων καθορισμένων στόχων. Οι νομικές αλλαγές αρχίζουν να ισχύουν από την 31 Μαρτίου 2023.

Ε.1.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι ο καθορισμός των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων με τον καθορισμό ποιοτικών απαιτήσεων για κάθε τύπο ιδρύματος. Ο νόμος περί επιστήμης και μελετών και άλλες νομικές πράξεις τροποποιούνται προκειμένου να καθοριστούν στόχοι και κριτήρια για τη λειτουργία των κολεγίων και των πανεπιστημίων. Οι νομικές αλλαγές αρχίζουν να ισχύουν από την 31 Μαρτίου 2023. Για να υποστηριχθεί η προσαρμογή του δικτύου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις νέες απαιτήσεις, θα υλοποιηθούν πέντε σχέδια αναδιοργάνωσης των σχολών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, δίνοντας προτεραιότητα σε σχέδια στα οποία συμμετέχουν διάφορα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ε.1.1.3. Επιμέρους μέτρο 3: Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η στήριξη της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί αυτό, επτά σχέδια διεθνοποίησης, τα οποία καλύπτουν την προσέλκυση ξένων φοιτητών, καθηγητών και επιστημόνων, την ανάπτυξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων κοινών και διπλών πτυχίων· η ανάπτυξη της παροχής εικονικών υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων που προωθούν την ένταξη των λιθουανικών πανεπιστημίων στα ευρωπαϊκά δίκτυα πανεπιστημίων θα υλοποιηθούν από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως τις 31 Μαρτίου 2024. Επιπλέον, 160 αλλοδαποί φοιτητές που έρχονται να σπουδάσουν στη Λιθουανία λαμβάνουν υποτροφίες για την ένταξή τους στη Λιθουανία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ε.1.1.4. Επιμέρους μέτρο 4: Συστηματική προώθηση Ε & Α σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικές αναλύσεις

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού εφαρμογής της επιστημονικής πολιτικής με τη δημιουργία του φορέα υλοποίησης της πολιτικής για την επιστήμη. Ο νόμος για την επιστήμη και τις μελέτες τροποποιείται και οι σχετικές υποδομές θα έχουν δημιουργηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022 για τη δημιουργία του φορέα εφαρμογής της πολιτικής στον τομέα της επιστήμης υπό το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού ή ύπό την κυβέρνηση της Δημιοκρατίας της Λιθουανίας, ο οποίος θα συσταθεί μετά την αναδιοργάνωση του Οργανισμού για την Επιστήμη, την Καινοτομία και την Τεχνολογία (MITA), του Συμβουλίου Έρευνας της Λιθουανίας (LMT) και άλλων σχετικών φορέων. Ο νέος φορέας προωθεί τη συμμετοχή των Λιθουανών αιτούντων στα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα Ε & Α & Κ, αναπτύσσει επιστημονική αριστεία στον δημόσιο τομέα και αναπτύσσει ανάλυση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Ε.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών καινοτομίας στη Λιθουανία με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου , του νομικού πλαισίου για τη στήριξη της Ε & Κ και την αύξηση της ζήτησης για καινοτομία . Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 4 επιμέρους μέτρα: (1) αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού για την προώθηση της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών (επιμέρους μέτρο 1)· (2) αύξηση της ζήτησης για καινοτομία στη Λιθουανία μέσω της αξιοποίησης του δυναμικού των δημόσιων συμβάσεων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων (επιμέρους μέτρο 3)· (4) προώθηση της ανάπτυξης της πράσινης καινοτομίας (επιμέρους μέτρο 4).

Ε.1.2.1. Επιμέρους μέτρο 1: Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού για την προώθηση της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου οργανισμού καινοτομίας μέσω της εδραίωσης των λειτουργιών προώθησης της καινοτομίας, οι οποίες επί του παρόντος είναι διάσπαρτες σε διάφορα θεσμικά όργανα. Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων. Ο οργανισμός

καινοτομίας ιδρύεται με την έναρξη ισχύος του ψηφίσματος της κυβέρνησης. Η Επιχείρηση Λιθουανία (Versli Lietuva) ενεργεί ως βάση για τον Οργανισμό Καινοτομίας και οι σχετικές με την καινοτομία λειτουργίες και δραστηριότητες του Οργανισμού Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (MITA) και του Λιθουανικού Οργανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων (LVPA) μεταφέρονται στον Οργανισμό Καινοτομίας. Το πρόγραμμα INVEGA συντονίζει τις δραστηριότητές του σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της καινοτομίας με τον Οργανισμό Καινοτομίας. Ο οργανισμός καινοτομίας ενσωματώνει πλήρως το λιθουανικό κέντρο καινοτομίας (LIC) ή την LIC αναδιοργανώνεται με την κατάργηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των δημόσιων φορέων. Ο νέος οργανισμός συμβάλλει σε ένα συνεκτικό πλαίσιο στήριξης της καινοτομίας. Ο νέος οργανισμός θα συσταθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022. Παράλληλα, οι νομικές πράξεις, ιδίως ο νόμος για την τεχνολογία και την καινοτομία, θα αναθεωρηθούν με σκοπό να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και αλληλεπικαλύψεις στο πλαίσιο της πολιτικής για την καινοτομία και να αποσαφηνιστούν οι θεσμικές ευθύνες. Οι αναθεωρημένες νομικές πράξεις τίθενται σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Θα εκπονηθεί επίσης μελέτη σχετικά με τη συνοχή των κινήτρων Ε & Κ, βάσει των οποίων άλλες νομικές πράξεις θα αναθεωρηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 με σκοπό τη δημιουργία μιας συνεκτικής δέσμης μέτρων στήριξης της Ε & Κ.

Ε.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Αύξηση της ζήτησης για καινοτομία στη Λιθουανία με την αξιοποίηση του δυναμικού των δημόσιων συμβάσεων

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ζήτησης για καινοτομία μέσω της παροχής κινήτρων για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις. Δημιουργείται χρηματοδοτικό μέσο για τη μερική αντιστάθμιση του κόστους 100 καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Ε.1.2.3. Επιμέρους μέτρο 3: Προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η στήριξη του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων της Λιθουανίας με την παροχή υπηρεσιών επιτάχυνσης για νεοφυείς επιχειρήσεις. Το λιθουανικό Ταμείο Προώθησης της Καινοτομίας θα επεκταθεί ώστε να παρέχει επιτάχυνση και επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων για 32 νεοφυείς επιχειρήσεις στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν αρκετοί επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων για τη στήριξη 80 νεοφυών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 20 νεοφυών επιχειρήσεων που επωάζονται από το νεοσυσταθέν εκκολαπτήριο και τον διαστημικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Ε.1.2.4. Επιμέρους μέτρο 4: Προώθηση της ανάπτυξης πράσινης καινοτομίας

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης μετάβασης στη βιομηχανία. Δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό μέσο και μια εξειδικευμένη πλατφόρμα μεταφοράς γνώσεων (Industry 4.0 Lab) για την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και τεχνολογιών. 97 έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου και 3 έργα — στο πλαίσιο της πλατφόρμας «Industry 4.0 Lab» έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[7]· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[8]· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[9] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[10]· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επιπλέον, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τη νομική συμφωνία μεταξύ της λιθουανικής αρχής που είναι επιφορτισμένη με τα μέτρα και της εντεταλμένης οντότητας ή του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου και την επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοπιστωτικού μέσου

i. να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και

ii. να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[11]· ii) δραστηριότητες

[7] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[8] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[9] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[10] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[11] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν

και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[12]· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[13] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[14]· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

iii. να απαιτούν την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Ε.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η συγκέντρωση της επιστημονικής και επιχειρηματικής συνεργασίας στους αναθεωρημένους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση κοινών αποστολών επιστήμης και καινοτομίας . Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 3 επιμέρους μέτρα: (1) καθορισμός προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης (επιμέρους μέτρο 1)· (2) στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών στην έξυπνη εξειδίκευση (επιμέρους μέτρο 2)· (3) ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα (επιμέρους μέτρο 3).

Ε.1.3.1. Επιμέρους μέτρο 1: Καθορισμός προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η αναθεώρηση των προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης και η μείωση του αριθμού τους. Η αναθεωρημένη έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης

τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[12] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[13] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[14] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, η οποία περιορίζει τους τομείς προτεραιότητας σε τρεις, εγκρίνεται από την κυβέρνηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ε.1.3.2. Επιμέρους μέτρο 2: Στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η παροχή στήριξης για τη συνεργασία επιστήμης-επιχειρήσεων στους αναθεωρημένους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης. Δημιουργούνται τρία προγράμματα επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο κέντρων αριστείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και την υλοποίηση 21 έργων Ε & Α στο πλαίσιο των τριών προγραμμάτων έως τις 30 Ιουνίου 2026. Δύο κέντρα αριστείας καλύπτουν την υλική υποδομή και την παροχή υπηρεσιών για τη στήριξη της καινοτομίας στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης.

Ε.1.3.3. Επιμέρους μέτρο 3: Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η στήριξη της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων της Λιθουανίας στα διεθνή προγράμματα Ε & Α. Η Λιθουανία αναπτύσσει ένα συνεκτικό σύνολο εργαλείων για να παρακινήσει την επιστήμη και τις επιχειρήσεις να προετοιμάσουν, να εφαρμόσουν και να συμμετάσχουν στα διεθνή επιστημονικά προγράμματα και προγράμματα καινοτομίας. Ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον 477 έργα λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη ή υπό μορφή υπηρεσιών, εκ των οποίων τουλάχιστον: 90 μελέτες σκοπιμότητας για τη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων σε δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· 32 σχέδια ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας· 24 έργα στο πλαίσιο διεθνών πρωτοβουλιών που συντονίζονται από την ΕΕ· 24 σχέδια από ΜΜΕ και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 27 ομαδικές συνεδρίες διαβούλευσης· 240 συμβουλευτικές υπηρεσίες· 40 μέλη σε διεθνή δίκτυα. Για να διευκολυνθεί η επένδυση, δημιουργούνται και διατηρούνται τουλάχιστον από την 30 Σεπτεμβρίου 2023 έως τις 30 Ιουνίου 2026 15 θέσεις επιστημονικού υπαλλήλου ορισμένου χρόνου και 15 εθνικών σημείων επαφής. Τα εθνικά σημεία επαφής διευκολύνουν τη συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων στα διεθνή προγράμματα Ε & Α, ενώ οι επιστημονικοί υπάλληλοι προωθούν επιστημονικά τη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο τομέα και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ επιστήμης και δημόσιου τομέα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
121	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.1. Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής σπουδαστών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για τη θέσπιση συστήματος συμβάσεων με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων				Q1	2023	Έναρξη ισχύος του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίζει πρότυπο για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη συγχώνευση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άλλους στρατηγικούς στόχους (επέκταση των ιδρυμάτων, βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, επενδύσεις σε υποδομές και άλλες λειτουργικές αλλαγές που απαιτούν δημόσιες επενδύσεις). Οι πιθανές συγχωνεύσεις συνάδουν με το σχέδιο που καταρτίζεται από ανεξάρτητο φορέα ή εμπειρογνώμονες. Η ανάθεση των συμβάσεων επισημοποιείται στον Νόμο περί Επιστημών και Μελετών, ο οποίος

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ακολουθείται από την κατάρτιση συμβάσεων με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη σύναψη συμβάσεων με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
122	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.1. Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής σπουδαστών — Ε.1.1.2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης των αποστολών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου για την έρευνα και τις σπουδές, με αλλαγή του συστήματος χρηματοδότησης και εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q1	2023	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου για την έρευνα και τις μελέτες, ο οποίος : — Την προς τα άνω εναρμόνιση των ελάχιστων απαιτήσεων για την πρόσβαση σε δημοσίως χρηματοδοτούμενους και μη χρηματοδοτούμενους χώρους σπουδών, — εισάγει μια νέα δομή χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βασική χρηματοδότηση, χρηματοδότηση

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	των πανεπιστημίων και των κολεγίων									στρατηγικών στόχων, πρόσθετη χρηματοδότηση για ποιοτικούς δείκτες), — να καθοριστούν οι αποστολές των πανεπιστημίων και των κολεγίων (ποιες ποιοτικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούν και οι δύο τύποι ιδρυμάτων, πράγμα που διαφοροποιεί τα κολέγια από τα πανεπιστήμια), — παροχή κινήτρων για τη συνεργασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, — αύξηση της χρηματοδοτικής συνιστώσας των δραστηριοτήτων Ε&Α στη δομή χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις εισδοχής των σπουδαστών εναρμονίζονται προς τα πάνω και δεν αποδυναμώνονται ως αποτέλεσμα της τροποποίησης. Τα κριτήρια για τα κολέγια και τα πανεπιστήμια καθορίζονται αντικειμενικά, ανεξάρτητα και επαρκώς υψηλά. Ο

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ρόλος των εξωτερικών αξιολογήσεων αυξάνεται. Οι νομικές αλλαγές προωθούν τη συνεργασία και την ενοποίηση των πόρων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
123	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων	Στόχος	Έργα που ολοκληρώθηκαν για την αναδιοργάνωση των σωμάτων (ανανεωμένες αποστολές)		Αύξων αριθμός	0	5	Q4	2024	Ολοκλήρωση πέντε έργων που καλύπτουν την αναδιοργάνωση των σωμάτων: Ενοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών, ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση βασικών διοικητικών και ακαδημαϊκών υποστηρικτικών λειτουργιών και διαδικασιών, βελτιστοποίηση της χρησιμοποιούμενης υποδομής. Οι δικαιούχοι επιλέγονται μέσω της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Προτεραιότητα δίνεται σε κοινά σχέδια διαφόρων

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βελτιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των υποδομών οδηγεί σε μεγαλύτερη βελτίωση της αποδοτικότητας.
124	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.3. Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός σχεδίων διεθνοποίησης που ολοκληρώθηκαν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης		Αύξων αριθμός	0	7	Q1	2024	Επτά σχέδια θα ολοκληρωθούν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να προσφέρουν στους σπουδαστές περισσότερες διεθνείς δραστηριότητες, να προσελκύσουν περισσότερους φοιτητές , να προσελκύσουν ξένους φοιτητές και διδάσκοντες/επιστήμονες· ανάπτυξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων κοινών και διπλών πτυχίων· ανάπτυξη της παροχής εικονικών υπηρεσιών· βελτίωση της ποιότητας των μελετών και διεύρυνση της προσφοράς . Οι

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δικαιούχοι επιλέγονται με τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων .
125	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.3. Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός ατόμων που έχουν λάβει στήριξη για την ένταξη αλλοδαπών φοιτητών		Αύξων αριθμός	0	160	Q4	2023	160 αλλοδαποί φοιτητές επωφελήθηκαν και έλαβαν υποτροφίες για την ένταξη αλλοδαπών φοιτητών, μεταξύ των οποίων: 100 ετήσιες υποτροφίες για μαθήματα λιθουανικής γλώσσας και πολιτισμού και 60 ετήσιες υποτροφίες για σπουδαστές πρώτου, δεύτερου κύκλου και ενσωματωμένων φοιτητών που έρχονται να σπουδάσουν στη Λιθουανία.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
126	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.4. Συστηματική προώθηση E & A σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητική ανάλυση	Ορόσημο	ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ για τη ΘΕΣΠΙΣΗ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q2	2022	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης σχετικά με τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες του φορέα υλοποίησης της επιστημονικής πολιτικής (υπό το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού ή την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας), η οποία περιέχει διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό και την ημερομηνία έναρξης. Δημιουργείται όλη η υποδομή που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του φορέα υλοποίησης της πολιτικής πολιτικής . Ο φορέας υλοποίησης της πολιτικής για την πολιτική της ΕΕ αναμένεται να προωθήσει την ενεργότερη συμμετοχή των Λιθουανών αιτούντων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα E & A & K, να αναπτύξει επιστημονικές ικανότητες στον δημόσιο τομέα, να αναπτύξει μακροπρόθεσμη ανάλυση των διαδικασιών έρευνας και μελέτης.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
127	Ε.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού για την προώθηση της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών	Ορόσημο	Η έναρξη ισχύος της επανάστασης της κυβέρνησης για τη δημιουργία του Οργανισμού Καινοτομίας και τη μεταφορά των λειτουργιών προώθησης της καινοτομίας από άλλους οργανισμούς	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q1	2022	Ο οργανισμός καινοτομίας συστήνεται με την έναρξη ισχύος του ψηφίσματος της κυβέρνησης. Η Versli Lietuva ενεργεί ως βάση για τον Οργανισμό Καινοτομίας και οι σχετικές με την καινοτομία λειτουργίες και δραστηριότητες του MITA και της LVPA μεταφέρονται στον Οργανισμό Καινοτομίας. Το πρόγραμμα INVEGA συντονίζει τις δραστηριότητές του, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, με τον Οργανισμό Καινοτομίας. Ο οργανισμός καινοτομίας ενσωματώνει πλήρως το λιθουανικό κέντρο καινοτομίας (LIC) ή την LIC αναδιοργανώνεται με την κατάργηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δημόσιων φορέων. Όλες οι υποδομές του οργανισμού δημιουργούνται έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
128	Ε.1.2 Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού για την προώθηση της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης νομοθεσίας για τις καινοτόμες δραστηριότητες	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας.				Q4	2021	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης και τροποποιημένης νομοθεσίας για τις καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την τεχνολογία και την καινοτομία και της τροποποίησης του ψηφίσματος αριθ. 982 της 3 Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του νόμου περί τεχνολογίας και καινοτομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Οι νομικές πράξεις εγκρίνονται από το Seimas, τη λιθουανική κυβέρνηση, τον υπουργό Οικονομίας και Καινοτομίας, ανάλογα με το είδος της νομικής πράξης. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του Μητρώου Νομικών Πράξεων (e-tar). Οι αναθεωρημένες νομικές πράξεις μειώνουν τα κενά και τις επικαλύψεις στο πλαίσιο της πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία, εναρμονίζουν το μείγμα

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μέτρων στήριξης και προσδιορίζουν τις θεσμικές ευθύνες. Ο αναθεωρημένος νόμος για την τεχνολογία και την καινοτομία προσδιορίζει τα ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής καινοτομίας, τις αρχές προώθησης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καινοτομία.
129	Ε.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού για την προώθηση της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ανανεωμένου πλαισίου κινήτρων για τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν στην Ε & Δ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q4	2022	Έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων κανόνων για τη στήριξη των μέτρων Ε & Α (περίπου 20 νομικές πράξεις, όπως υπουργικές αποφάσεις). Το υφιστάμενο σύστημα κινήτρων για την Ε & Α αναθεωρήθηκε με την εφαρμογή των συστάσεων της μελέτης που εκπονήθηκε σχετικά με τα κίνητρα Ε & Α για τις επιχειρήσεις . Οι κανόνες τίθενται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στο μητρώο νομικών πράξεων (e-tar). Οι αναθεωρημένοι κανόνες: Η μείωση των κενών και των

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών									επικαλύψεων μεταξύ των διαφόρων μέτρων στήριξης της Ε & Α εναρμονίζει το μείγμα μέτρων στήριξης με τη δημιουργία σαφών λογικών συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και χρηματοδοτικών μέσων και διαφόρων υπηρεσιών στήριξης της καινοτομίας.
130	Ε.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.2. Αύξηση της ζήτησης για καινοτομία στη Λιθουανία με την αξιοποίηση του δυναμικού των δημόσιων συμβάσεων — Ε.1.2.4. Προώθηση της ανάπτυξης πράσινης καινοτομίας	Στόχος	Αριθμός υλοποιηθέντων καινοτόμων έργων		Αύξων αριθμός	0	200	Q1	2026	Αριθμός των καινοτόμων έργων που υλοποιήθηκαν: 200, εκ των οποίων: 100 καινοτόμα έργα δημοσίων συμβάσεων, 97 φιλικά προς το περιβάλλον έργα ανάπτυξης/εγκατάστασης προϊόντων ή τεχνολογίας, 3 βιομηχανικά Εργαστήρια 4.0 αναπτυξιακά έργα για τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης μετάβασης στη βιομηχανία. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας»

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
131	Ε.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.3. Προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων που έλαβαν επενδύσεις		Αύξων αριθμός	0	112	Q1	2026	Αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη, εκ των οποίων: 32 νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο Προώθησης της Καινοτομίας, 60 νεοφυείς επιχειρήσεις που έλαβαν επενδύσεις από το πρόγραμμα επιτάχυνσης, 20 νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν λάβει την επένδυση από το εκκολαπτήριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας»

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
132	E.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.1. Καθορισμός προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q4	2021	Έγκριση νέας έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης με ψήφισμα της λιθουανικής κυβέρνησης για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η έννοια προσδιορίζει τρεις προτεραιότητες για έξυπνη εξειδίκευση και τους θεματικούς τομείς στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων, καθώς και ένα μοντέλο συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
133	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.2. Στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης	Στόχος	Αριθμός κέντρων αριστείας σε λειτουργία		Αύξων αριθμός	0	2	Q4	2025	Έναρξη λειτουργίας δύο κέντρων αριστείας που αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία: υλική υποδομή (όπως κατασκευή πρωτοτύπων και πιλοτικές γραμμές κ.λπ.) παροχή σχετικών υπηρεσιών (όπως πιστοποίηση και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας).
134	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.2. Στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης	Στόχος	Έργα Ε & Α που ολοκληρώθηκαν μέσω τριών προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών		Αύξων αριθμός	0	21	Q2	2026	Ολοκληρώθηκαν 21 έργα Ε & Α, τα οποία προσανατολίζονται σε τρεις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Τα έργα καταρτίζονται σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές βάσει αποστολών για τα προγράμματα επιστήμης και καινοτομίας. Τα έργα επιλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
135	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΜΜΕ		Αύξων αριθμός	0	200	Q1	2025	Υποστηρίζονται τουλάχιστον 200 σχέδια και συμβουλευτικές υπηρεσίες για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΜΜΕ: τουλάχιστον 40 — υποστήριξη της εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας για τους δυνητικούς δικαιούχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δράσεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», β) τουλάχιστον 160 συμβουλευτικές/εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ικανοτήτων συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα Ε & Α & Κ.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
136	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» από χρηματοδοτούμενα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα και ΜΜΕ		Αύξων αριθμός	200	477	Q2	2026	Υποστηρίζονται τουλάχιστον 477 σχέδια και συμβουλευτικές υπηρεσίες για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα και ΜΜΕ: α) τουλάχιστον 90 — υποστήριξη της εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας για τους δυνητικούς δικαιούχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δράσεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», β) τουλάχιστον 32 — στήριξη της ικανότητας υλοποίησης των έργων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», γ) τουλάχιστον 24 για διασυνοριακές πρωτοβουλίες συντονισμού της ΕΕ, δ) τουλάχιστον 24 έργα από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα και ΜΜΕ, τα οποία κρίθηκαν θετικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη», αλλά δεν

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										έλαβαν χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένων έργων που έλαβαν τη σφραγίδα αριστείας), ε) τουλάχιστον 27 ομαδικές συνεδρίες διαβούλευσης για την υποστήριξη των ικανοτήτων συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα Ε & Α & Κ, στ) τουλάχιστον 240 συμβουλευτικές/εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ικανοτήτων συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα Ε & Α & Κ, ζ) τουλάχιστον 40 μέλη στα διεθνή δίκτυα. Τα έργα βασίζονται στο σχέδιο επιτάχυνσης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού, το Υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας, το Συμβούλιο Έρευνας της Λιθουανίας, το MITA, το STRATA, το οποίο εγκρίνεται

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										από τον Υπουργό Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού. Τα έργα επιλέγονται μέσω της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
137	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Δημιουργία θέσεων Επιστημονικών Υπαλλήλων και Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ)		Αύξων αριθμός	0	30	Q2	2026	30 έκτακτες θέσεις που διατηρήθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων: 15 θέσεις των εθνικών σημείων επαφής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», τα οποία ενεργούν ως τα κύρια πρόσωπα επικοινωνίας για τους Λιθουανούς αιτούντες προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζων»: όπως για τις τρέχουσες προσκλήσεις, την υποβολή προτάσεων και την εξεύρεση εταίρων. 15 θέσεις υπευθύνων επιστήμης και καινοτομίας στη λιθουανική κυβέρνηση (τομεακά υπουργεία και γραφείο της κυβέρνησης). Τα κύρια

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										καθήκοντά τους είναι τα εξής: παροχή συμβουλών και διαμόρφωση νοοτροπίας λήψης αποφάσεων με βάση επιστημονικά δεδομένα στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και δημόσιου τομέα. Το μοντέλο για τη σύσταση των θέσεων επιστημονικών υπαλλήλων θα προετοιμάζεται σε συνεργασία με το STRATA.

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με το φορολογικό σύστημα, τη φορολογική συμμόρφωση, το δημοσιονομικό πλαίσιο, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα και τη διαχείριση της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι στόχοι της συνιστώσας είναι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και η εξισορρόπηση του φορολογικού συστήματος· βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων του δημόσιου τομέα· βελτίωση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού και της διαχείρισης των δαπανών· αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των δήμων· και να αυξηθεί η ποικιλία των χρηματοδοτικών μέσων για την τόνωση των δημόσιων επενδύσεων.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές λιγότερο επιζήμιες για την ανάπτυξη, καθώς και νομικά και τεχνικά μέτρα για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και για τη βελτίωση του σχεδιασμού του συστήματος φορολογίας και παροχών, ώστε να συμβάλει στη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας και της φτώχειας. Περιλαμβάνει επίσης διάφορα μεταρρυθμιστικά μέτρα σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο: Καθιέρωση μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού και επανεξέτασης των δαπανών, βελτίωση των διαδικασιών τροποποίησης του προϋπολογισμού, προώθηση της χρήσης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία δημόσιων επενδύσεων και αναθεώρηση της δομής των δημοτικών εσόδων. Η Λιθουανία σχεδιάζει επίσης να ενοποιήσει τέσσερις εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς σε έναν δημόσιο φορέα. Επιπλέον, η συνιστώσα περιλαμβάνει μεταρρύθμιση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και της ανάπτυξης του προσωπικού στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Λιθουανία αναπτύσσει τέσσερα ψηφιακά εργαλεία που αναμένεται να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη διαχείριση των κινδύνων αφερεγγυότητας.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές λιγότερο επιζήμιες για την ανάπτυξη (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 2019). Επιπλέον, μέσω πρόσθετων φορολογικών εσόδων και δυνητικών εξοικονομήσεων χάρη στην επανεξέταση των δαπανών, η συνιστώσα συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση των συστάσεων για την ενίσχυση του συστήματος φορολογίας και παροχών (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 2020). Ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων επενδύσεων (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

ΣΤ.1.1. Μεταρρύθμιση 1 «Ένας αποδοτικός δημόσιος τομέας»

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης μέσω της βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και της ενίσχυσης του

προσανατολισμού προς τους πελάτες στον δημόσιο τομέα. Για την εφαρμογή της εν λόγω μεταρρύθμισης απαιτείται η θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων του νόμου περί δημόσιας διοίκησης.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από τρία επιμέρους μέτρα: (1) θέσπιση εκ των προτέρων συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα (επιμέρους μέτρο 1)· (2) θέσπιση κεντρικού μηχανισμού για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των διαχειριστών του δημόσιου τομέα (επιμέρους μέτρο 2)· (3) θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα (επιμέρους μέτρο 3).

F.1.1.1 Επιμέρους μέτρο 1: Δημιουργία συστήματος προκαταβολής για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη προηγμένου συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα. Το σύστημα είναι απαραίτητο για τη συγκέντρωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα, η οποία αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και να μειώσει τον κατακερματισμό των δαπανών συντήρησης ΤΠ και λειτουργίας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

F.1.1.2 Επιμέρους μέτρο 2: Δημιουργία κεντρικού μηχανισμού για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των διευθυντών του δημόσιου τομέα.

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των διαχειριστών του δημόσιου τομέα. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενοτήτων κατάρτισης με επίκεντρο την ηγεσία.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

F.1.1.3 Επιμέρους μέτρο 3: Δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα.

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενοτήτων κατάρτισης σχετικά με τις στρατηγικές ικανότητες που απαιτούνται στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι στρατηγικές ικανότητες είναι ψηφιακές, χρηματοοικονομικές αναλυτικές και ηγετικές δεξιότητες. Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024, ενώ τουλάχιστον 16 000 υπάλληλοι του δημόσιου τομέα αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση σε ψηφιακές, χρηματοοικονομικές αναλυτικές και ηγετικές δεξιότητες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

ΣΤ.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανεξισορρόπηση του φορολογικού συστήματος, με τη διασφάλιση μιας κοινωνικά δικαιότερης και φιλικής προς την ανάπτυξη φορολογικής δομής, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να αλλάξουν συμπεριφορά μέσω της φορολογίας, ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από τρία επιμέρους μέτρα: 1) την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις κρατικές προτεραιότητες ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη

Συμφωνία (επιμέρους μέτρο 1)· (2) περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη (επιμέρους μέτρο 2)· (3) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας (επιμέρους μέτρο 3).

ΣΤ.1.2.1. Επιμέρους μέτρο 1: Την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις κρατικές προτεραιότητες ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι ο εντοπισμός φορολογικών απαλλαγών και ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις κρατικές προτεραιότητες ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία και τροποποιούν τους αντίστοιχους φορολογικούς νόμους. Το Υπουργείο Οικονομικών θα διενεργήσει ανάλυση κόστους-οφέλους και θα συντάξει τις αναγκαίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας που θα εγκριθεί από τη Βουλή. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2023.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Η περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Το Υπουργείο Οικονομικών εκπονεί μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και συντάσσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας που πρόκειται να εγκριθεί από τη Βουλή. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στον φόρο ακίνητης περιουσίας, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα και άλλους πράσινους φόρους. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2023.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

ΣΤ.1.2.3. Επιμέρους μέτρο 3: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η προσαρμογή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την καλύτερη πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας. Το Υπουργείο Οικονομικών εκπονεί μελέτη για τις πιθανές αναπροσαρμογές του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και συντάσσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας που πρόκειται να εγκριθεί από τη Βουλή. Οι τροπολογίες εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 με σκοπό να τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο το 2024.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΣΤ.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των κρατικών και δημοτικών προϋπολογισμών, η διαφάνεια της μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού και η χρηματοδότηση των κρατικών υπηρεσιών. Επικεντρώνεται επίσης στην επανεξέταση των δαπανών και στους τρόπους αύξησης της οικονομικής ανεξαρτησίας των δήμων. Η μεταρρύθμιση

αυτή αποτελείται από πέντε επιμέρους μέτρα: (1) βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου (επιμέρους μέτρο 1)· (2) επανεξετάσεις των δαπανών (επιμέρους μέτρο 2)· (3) ενίσχυση της δομής των δημοτικών εσόδων (επιμέρους μέτρο 3)· (4) προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (επιμέρους μέτρο 4)· (5) ενοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων (επιμέρους μέτρο 5).

ΣΤ.1.3.1. Επιμέρους μέτρο 1: Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου

Στόχος του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η προετοιμασία και η υιοθέτηση μεθοδολογιών για τη μεσοπρόθεσμη κατάρτιση του προϋπολογισμού και τον υπολογισμό των βασικών δαπανών. Αποσκοπεί επίσης στην έγκριση των τροποποιήσεων του νόμου για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κανόνες των τροποποιήσεων του προϋπολογισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο που θα διευκολύνει τη μεσοπρόθεσμη κατάρτιση του προϋπολογισμού και να διατεθεί στους διαχειριστές πιστώσεων. Η κυβέρνηση καταρτίζει και εγκρίνει μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2027.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

ΣΤ.1.3.2. Επιμέρους μέτρο 2: Επανεξέταση δαπανών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη μιας έννοιας επανεξέτασης των δαπανών και η διενέργεια της πρώτης συνολικής επανεξέτασης των δαπανών. Τα αποτελέσματα της συνολικής επανεξέτασης των δαπανών δημοσιοποιούνται και τροφοδοτούν την κατάρτιση των πρώτων μεσοπρόθεσμων προϋπολογισμών για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΤ.1.3.3. Επιμέρους μέτρο 3: Ενίσχυση της δομής των δημοτικών εσόδων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι να προσδιοριστούν τρόποι βελτίωσης της διάρθρωσης των δημοτικών εσόδων, ιδίως με την αύξηση του μεριδίου των εσόδων που καθορίζονται άμεσα από τους δήμους. Για την εφαρμογή της εν λόγω μεταρρύθμισης απαιτείται η τροποποίηση του νόμου για τη μεθοδολογία προσδιορισμού των εσόδων του δημοτικού προϋπολογισμού και η δημιουργία αναλυτικών εργαλείων που θα επιτρέπουν τη σύγκριση δημοτικών δημοσιονομικών δεικτών και την αξιολόγηση της ικανότητας των δήμων να συγκεντρώνουν έσοδα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

ΣΤ.1.3.4. Επιμέρους μέτρο 4: Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η κατάρτιση και έγκριση νομοθετικής δέσμης η οποία:

- να καταστεί δυνατή η υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους πλέον σημαντικούς από στρατηγική άποψη τομείς, όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώσιμες μεταφορές και οι τομείς με τις μεγαλύτερες επενδυτικές ανάγκες, όπως η δικαιοσύνη και η δημόσια τάξη και η δημόσια ασφάλεια·
- συμβολή στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών σε δημόσια έργα, παρέχοντας μακροπρόθεσμα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και αναπτύσσοντας ισορροπημένους αμοιβαία επωφελείς μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου·
- να καταστεί δυνατή η ομαδοποίηση των δημοτικών επενδυτικών έργων, γεγονός που θα τα καταστήσει ελκυστικότερα για τους επενδυτές·
- να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να συμμετέχουν σε προγράμματα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που οργανώνονται από το κράτος, γεγονός που αναμένεται να μειώσει το διοικητικό κόστος.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΣΤ.1.3.5. Επιμέρους μέτρο 5: Ενοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών θεσμών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ενοποίηση τεσσάρων εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων σε έναν δημόσιο φορέα. Στόχος του νέου ιδρύματος είναι η συγκέντρωση γνώσεων και ικανοτήτων σε ένα ισχυρό εθνικό ίδρυμα προώθησης, η ενοποίηση και βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών πρακτικών και της διαχείρισης των εθνικών ιδρυμάτων προώθησης, η δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών, η ενίσχυση της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η βιώσιμη αύξηση της προσφοράς χρηματοδοτικών μέσων για τη χρηματοδότηση οικονομικά βιώσιμων έργων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΤ.1.4. Μεταρρύθμιση 4 «Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης»

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης σε τομείς υψηλού κινδύνου και η αύξηση της διαφάνειας των συναλλαγών. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από πέντε επιμέρους μέτρα: (1) μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων (επιμέρους μέτρο 1)· (2) δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) περιορισμός της χρήσης μετρητών (επιμέρους μέτρο 3)· (4) εξυπακούεται οικονομικά στους μελλοντικούς φορολογούμενους (επιμέρους μέτρο 4)· (5) μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα (επιμέρους μέτρο 5).

ΣΤ.1.4.1. Επιμέρους μέτρο 1: Μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων

Σκοπός του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η ακαταλληλότητα του ελέγχου των πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και πωλητές τους. Με την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την οδική ασφάλεια, θεσπίστηκε σύστημα λογιστικής των ιδιοκτητών οχημάτων για τον εντοπισμό των πραγματικών πωλητών και ιδιοκτητών οχημάτων και για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Η πρόσβαση στα δεδομένα του λογιστικού συστήματος των ιδιοκτητών οχημάτων έχει διασφαλιστεί για την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021.

ΣΤ.1.4.2. Επιμέρους μέτρο 2: Δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων

Στόχος του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να υποχρεωθούν οι δραστηριότητες επιγραμμικής πλατφόρμας να συλλέγουν και να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες. Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση παραλαμβάνει το πρώτο σύνολο δεδομένων έως τις 31 Μαρτίου 2024 .

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

ΣΤ.1.4.3. Επιμέρους μέτρο 3: Περιορισμός της χρήσης μετρητών

Στόχος του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να περιοριστεί η χρήση μετρητών σε ορισμένους οικονομικούς τομείς και/ή για ορισμένα είδη συναλλαγών, με σκοπό τη μείωση του μεγέθους της παραοικονομίας. Οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας προτείνονται με βάση την ανάλυση που διενεργεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΣΤ.1.4.4. Επιμέρους μέτρο 4: Οικονομική αυτοτέλεια των μελλοντικών φορολογουμένων

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και σπουδαστές, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τους φόρους και τη φορολογική συμμόρφωση. Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο, θα αναπτυχθεί μια υποδομή για πληρωμές χωρίς μετρητά στα σχολεία, και οι κάρτες μαθητών θα έχουν μια ολοκληρωμένη λειτουργία ηλεκτρονικής πληρωμής. Επιπλέον, διοργανώνεται ενημερωτική εκστρατεία για τη φορολογία και τις δραστηριότητες της φορολογικής διοίκησης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.1.4.5. Επιμέρους μέτρο 5: Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου (σύστημα ταυτοποίησης κατασκευαστή) το οποίο θα καθιστά δυνατή την υποχρεωτική εγγραφή των ατόμων που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και την ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων με ειδικό κωδικό ταυτότητας κατασκευαστή. Οι εθνικές αρχές διενεργούν 1400 προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και επιπλέον 30 % των έκτακτων επιθεωρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να ελέγξουν εάν οι εργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ταυτοποίησης του

κατασκευαστή και εάν διαθέτουν ειδικούς κωδικούς ταυτότητας κατασκευαστή . Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στον καλύτερο εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης εργασίας.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.1.5. Μεταρρύθμιση 5 «Εργαλεία διαθέσιμα στις επιχειρήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας»

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τους μηχανισμούς αυτοελέγχου όταν αντιμετωπίζουν κινδύνους αφερεγγυότητας και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών στην παροχή συμβουλών στις επιχειρήσεις αυτές. Η εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης απαιτεί τη δημιουργία τεσσάρων ψηφιακών εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κινδύνους αφερεγγυότητας:

1) τη δικτυακή πύλη αφερεγγυότητας·
2) ένα ψηφιακό εργαλείο (wizard) που συμβάλλει στην κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης μιας εταιρείας·
3) ένα ψηφιακό εργαλείο (wizard) που βοηθά στη διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων να εφαρμόζει διεθνή πρότυπα αποτίμησης παρέχοντας βέλτιστες πρακτικές, παραδείγματα και επεξηγήσεις σε ένα μέρος·
4) εργαλείο για τη διενέργεια συγκρίσεων της αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και συναλλαγών.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί έως την 31 Μαρτίου 2024.

ΣΤ.1.6. Μεταρρύθμιση 6. «Εξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός της ανάλυσης δεδομένων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που διεξάγονται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση και τα λιθουανικά τελωνεία με τη χρήση προηγμένων αναλυτικών μεθόδων και μεθόδων που βασίζονται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από έξι επιμέρους μέτρα: (1) εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση (επιμέρους μέτρο 1)· (2) πιστοποιώ την ποιότητα των δεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και άλλων φορέων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) ρομποτοποίηση των επιχειρηματικών διεργασιών στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση (επιμέρους μέτρο 3)· (4) ψηφιοποίηση των φορολογικών επισημάτων (επιμέρους μέτρο 4) · (5) νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων (επιμέρους μέτρο 5)· (6) βελτίωση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και του επιμέρους μέτρου για τα λιθουανικά τελωνεία (επιμέρους μέτρο 6).

ΣΤ.1.6.1. Επιμέρους μέτρο 1: Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση)

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων εργαλείων που θα αποτυπώνουν πρόσθετα μη δομημένα δεδομένα και θα υπολογίζουν τα προφίλ κινδύνου για τους φορολογούμενους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής τίθενται στη διάθεση των φορολογουμένων, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους όσον αφορά τη φορολογική συμμόρφωση.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.1.6.2. Επιμέρους μέτρο 2: Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και άλλων φορέων

Στόχος του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης μεταδεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και η παροχή της σχετικής μεθοδολογίας (συστάσεων) για τα δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, το Κρατικό Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Οικονομικών και την Υπηρεσία Τελωνείων). Η ανταλλαγή δεδομένων με τη βάση μεταδεδομένων διέπεται από την έναρξη ισχύος νομικής πράξης που εκδίδεται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση. Η ποιότητα των δεδομένων στη βάση μεταδεδομένων διασφαλίζεται με ενσωματωμένους αλγόριθμους και διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων .

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.1.6.3. Επιμέρους μέτρο 3: Ρομποτοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση

Σκοπός του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η απόκτηση αδειών για το λογισμικό ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών και η χρήση τους για την αυτοματοποίηση δύο επιχειρηματικών διαδικασιών της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης:

1) έκδοση αποφάσεων και πρωτοκόλλων για παραβιάσεις του διοικητικού δικαίου·
2) • Αναθεώρηση παλαιών ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και προστίμων.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022.

ΣΤ.1.6.4. Επιμέρους μέτρο 4: Ψηφιοποίηση των φορολογικών επισημάτων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες αντικατάστασης των έντυπων φορολογικών επισημάτων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την προστασία της αγοράς από παράνομα αλκοολούχα ποτά με ψηφιακές λύσεις για την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων μέσω της εφαρμογής πιλοτικού σχεδίου. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού σχεδίου, η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση αποφασίζει εάν θα αναπτύξει ειδικό εργαλείο που θα επιτρέπει την ηλεκτρονική επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

ΣΤ.1.6.5. Επιμέρους μέτρο 5: Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία επίσης αποτυπώνουν νέα δεδομένα από πρόσθετες πηγές δεδομένων . Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση τελωνειακών φορολογικών κινδύνων στους ακόλουθους τομείς:

- Αξιολόγηση της τελωνειακής διασάφησης·
- Διαχείριση εγγυήσεων·
- Εφαρμογή και επικύρωση των δασμολογικών μέτρων·
- Προσδιορισμός των πηγών πληροφοριών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία καθορισμού της δασμολογητέας αξίας.

Επιπλέον, τα συστήματα ΤΠ των λιθουανικών τελωνείων αναβαθμίζονται με τη δημιουργία διεπαφής:

- Μεταξύ του Συστήματος Παρουσίασης Εμπορευμάτων Τελωνειακών Ελέγχων, Οχημάτων και Εμπορευμάτων και των Συστημάτων Διαχείρισης της Κυκλοφορίας,
- Με συστήματα ΤΠ τουλάχιστον πέντε εταίρων που διαχειρίζονται την πρόσβαση των μεταφορικών μέσων στους τόπους προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, έχουν εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές και/ή ελέγχουν τη διακίνηση οχημάτων ή αποστολών (όπως η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση , η Διεύθυνση συνοριακών υποδομών διέλευσης που υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η AB Lietuvos geležinkeliai, Κρατική Αρχή Θαλάσσιων Λιμένων της Klaipėda).

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.1.6.6. Επιμέρους μέτρο 6: Βελτίωση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των λιθουανικών τελωνείων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου κατάρτισης, το οποίο θα αποτελείται από σύστημα διαχείρισης και διοίκησης κατάρτισης και οκτώ ενότητες κατάρτισης για τελωνειακούς υπαλλήλους και πελάτες. Επιπλέον, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εργαλείου κατάρτισης για το προσωπικό της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης στους τομείς της ανάλυσης δεδομένων, του ελέγχου των φορολογουμένων, της ενημερότητας φορολογικής συμμόρφωσης και της βελτίωσης της ικανότητας εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η κατάρτιση αυτή θα ολοκληρωθεί από 800 υπαλλήλους της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και 250 υπαλλήλους και πελάτες των λιθουανικών τελωνείων.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.1.7. Μεταρρύθμιση 7. «Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές πληροφορίες και δεδομένα με τις δημόσιες αρχές με αυτοματοποιημένο τρόπο. Η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται στα δεδομένα των ταμειακών μηχανών, των αποδείξεων αγοράς και των δελτίων αποστολής. Οι τροποποιήσεις του νόμου περί φορολογικής διοίκησης και άλλης νομοθεσίας θέτουν υποχρεωτικές απαιτήσεις για την ψηφιοποίηση των προαναφερθέντων εγγράφων και τη διαβίβασή τους στις αρχές. Η τροποποιημένη νομοθεσία τίθεται σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2025. Η μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνει επίσης δύο επιμέρους μέτρα: (1) δημιουργία λύσης που θα επιτρέπει τα έσοδα (επιμέρους μέτρο 1)· (2) δημιουργία λύσης για να καταστούν δυνατές οι διεθνείς ηλεκτρονικές αποστολές (επιμέρους μέτρο 2).

ΣΤ.1.7.1. Επιμέρους μέτρο 1: Δημιουργία λύσης που θα καθιστά δυνατές τις εισπράξεις

Στόχος του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός πρωτοτύπου ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής και η εγκατάστασή του στα συστήματα ΤΠ της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης. Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση θα το θέτει επίσης στη διάθεση των επιχειρήσεων.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

ΣΤ.1.7.2. Επιμέρους μέτρο 2: Δημιουργία λύσης για να καταστούν δυνατές οι διεθνείς ηλεκτρονικές αποστολές

Στόχος του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η προσαρμογή του συστήματος έξυπνης φορολογικής διοίκησης, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης, ώστε να υποστηρίζονται τα ηλεκτρονικά έγγραφα αποστολής και η ανταλλαγή τους με άλλες χώρες.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

ΣΤ.1.8. Μεταρρύθμιση 8. «Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της διαχείρισης των προστίμων. Για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής, θα πρέπει να θεσπιστεί δέσμη νομικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογικής διοίκησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση να διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται από το κράτος. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης απαιτεί προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί έως την 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.1.9. Μεταρρύθμιση 9. «Σύστημα αποθετηρίου για λογιστικούς και άλλους ελέγχους»

Στόχος της επένδυσης σε ένα σύστημα αποθετηρίου για λογιστικούς και άλλους ελέγχους είναι να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις της ΑΠΚ όσον αφορά τη συλλογή και την παρακολούθηση δεδομένων πληρούνται έως την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής. Ειδικότερα, αυτό αφορά τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, καθώς και τη συλλογή, την αποθήκευση και τη διασφάλιση της πρόσβασης στα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού RRF. Οι αντίστοιχες λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου επιβεβαιώνονται με έκθεση ελέγχου. Το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης ελέγχου καλύπτει τις προσωρινές ρυθμίσεις και, στον βαθμό που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, το νέο ενιαίο σύστημα πληροφοριών για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ και τις ΠΕΑ για την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027 (IS2021).

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
138	ΣΤ.1.1. Αποδοτικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.1 Θέσπιση εκ των προτέρων συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας προηγμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	Έναρξη λειτουργίας του κεντρικού συστήματος πληροφοριών				Q1	2024	Έναρξη λειτουργίας νέου συστήματος πληροφοριών και αυτοματοποιημένων εργαλείων για την απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης του προσωπικού του δημόσιου τομέα, επιτρέποντας τον κεντρικό προγραμματισμό, την πρόβλεψη των αναγκών σε προσωπικό, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της προόδου κάθε εργαζόμενου.
139	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.2 Θέσπιση κεντρικού μηχανισμού για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των διαχειριστών του δημόσιου τομέα.	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας ενός κεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος διαχείρισης και των ενοτήτων του για τη βελτίωση των ικανοτήτων των διευθυντών του δημόσιου τομέα	Έναρξη λειτουργίας κεντρικού συστήματος διαχείρισης και των ενοτήτων του				Q1	2024	Έναρξη λειτουργίας του προσφάτως αναπτυχθέντος κεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος διαχείρισης και των ενοτήτων του για τη βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης , οι οποίες διασφαλίζουν τη συστηματική ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
140	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.3. Δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πλαισίου για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης και παροχή των ενοτήτων κατάρτισης για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων				Q1	2024	Έναρξη ισχύος: — Το κυβερνητικό ψήφισμα σχετικά με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων των υπαλλήλων και των διευθυντικών στελεχών του δημόσιου τομέα · — Το σχέδιο εφαρμογής των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών. Έχουν αναπτυχθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας θεματικές ενότητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων των ειδικών και των μεσαίων στελεχών , οι οποίες θα επιτρέψουν την κάλυψη των σημαντικότερων κενών σε στρατηγικά σημαντικές ικανότητες που εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων δημόσιας διαχείρισης με γνώμονα τα δεδομένα . Οι στρατηγικές ικανότητες που πρέπει να

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ενισχυθούν είναι τρεις: 1) ψηφιακές ικανότητες· 2) στρατηγικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και αναλυτικών ικανοτήτων· 3) ηγετικές ικανότητες.
141	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.3 Θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα.	Στόχος	Υπάλληλοι του δημόσιου τομέα που έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση σε ψηφιακές, οικονομικές — αναλυτικές και ηγετικές δεξιότητες		Αύξων αριθμός	0	16000	Q4	2024	Η κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες ολοκληρώνεται από τουλάχιστον 4000 υπαλλήλους του δημόσιου τομέα (κρατικοί υπάλληλοι κρατικών και δημοτικών οργάνων και φορέων, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με συμβάσεις απασχόλησης, υπάλληλοι άλλων δημοσιονομικών φορέων που ασκούν καθήκοντα δημόσιας διοίκησης) . Η κατάρτιση σε οικονομικές

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αναλυτικές δεξιότητες ολοκληρώνεται από τουλάχιστον 4000 δημόσιους υπαλλήλους (κρατικούς υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους κρατικών και δημοτικών οργάνων και φορέων με συμβάσεις απασχόλησης, υπαλλήλους άλλων δημοσιονομικών φορέων που ασκούν καθήκοντα δημόσιας διοίκησης) . Η εκπαίδευση σε ηγετικές δεξιότητες ολοκληρώνεται από 8000 προϊστάμενους, αναπληρωτές και μεσαίους διευθυντές κρατικών θεσμικών οργάνων και φορέων .
142	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα . - ΣΤ.1.2.1. Την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι	Ορόσημο	Υποβολή στο κοινοβούλιο των προτάσεων που υποβλήθηκαν βάσει ενδελεχούς ανάλυσης για την άρση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών	Καταχώριση σχεδίων τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας στο σύστημα των νομικών πράξεων				Q2	2022	Με βάση τη δημοσίευση της ανάλυσης κόστους-οφέλους των υφιστάμενων φορολογικών απαλλαγών και ειδικών φορολογικών καθεστώτων που δεν είναι αποτελεσματικά και (ή) δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους, τα σχέδια τροποποιήσεων των

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις κρατικές προτεραιότητες ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία.		καθεστώτων							σχετικών φορολογικών νόμων συντάσσονται και υποβάλλονται στη Βουλή.
143	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.1. Την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις κρατικές προτεραιότητες ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων	Διατάξεις σχετικά με την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας				Q1	2023	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νόμων που καταργούν τις φορολογικές απαλλαγές και τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα που δεν είναι πλέον αποτελεσματικά και (ή) δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους.
144	ΣΤ. 1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Η	Ορόσημο	Υποβολή προτάσεων για την επέκταση των περιβαλλοντικών φόρων και τη φορολόγηση άλλων	Καταχώριση σχεδίων τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας στο				Q2	2022	Βάσει μελέτης που αναλύει τις επιλογές για την επέκταση των περιβαλλοντικών φόρων και τη φορολόγηση άλλων πηγών που είναι λιγότερο επιζήμιες για την

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη		πηγών που είναι λιγότερο επιζήμιες για την οικονομική ανάπτυξη βάσει ενδελεχούς ανάλυσης προς το κοινοβούλιο	σύστημα των νομικών πράξεων						οικονομική ανάπτυξη, εκπονούνται και υποβάλλονται στο κοινοβούλιο σχέδια τροποποιήσεων των σχετικών φορολογικών νόμων.
145	ΣΤ. 1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Η περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τους περιβαλλοντικούς φόρους και τους φόρους ακίνητης περιουσίας	Διατάξεις των τροποποιητικών νόμων που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων				Q1	2023	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νόμων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τους περιβαλλοντικούς φόρους και τον φόρο ακίνητης περιουσίας με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των φόρων που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη στη φορολογική δομή.
146	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για	Ορόσημο	Παράδοση της μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τη μείωση της φτώχειας	Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών				Q2	2022	Δημοσίευση μελέτης που αναλύει την αποτελεσματικότητα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τη μείωση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας		και της εισοδηματικής ανισότητας							
147	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό να τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο το 2024	Διατάξεις των νόμων που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό να τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο το 2024				Q4	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νόμων σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης που αναλύει την αποτελεσματικότητα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τη μείωση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας, με σκοπό να τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο το 2024.
148	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεσοπρόθεσμης μεθοδολογίας κατάρτισης του προϋπολογισμού, μεθοδολογία	Διατάξεις σχετικά με την έναρξη ισχύος δύο μεθοδολογιών και του νόμου για τη διάρθρωση του				Q2	2024	1. Έναρξη ισχύος: — τις τροποποιήσεις του νόμου για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού, οι οποίες αποσαφηνίζουν τους κανόνες αναθεώρησης των ετήσιων προϋπολογισμών·

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			υπολογισμού του βασικού κόστους και τροποποιήσεις του νόμου για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού σε σχέση με την αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού, και έναρξη λειτουργίας αυτοματοποιημένου εργαλείου μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού	προϋπολογισμού· έναρξη λειτουργίας του αυτοματοποιημένου εργαλείου για τους διαχειριστές πιστώσεων						— τη μεθοδολογία που καθορίζει τις διαδικασίες μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού, οι βασικές αρχές της οποίας καθορίζονται στον νόμο για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού και εγκρίνονται με κυβερνητικό ψήφισμα· — Τη μεθοδολογία που καθορίζει τις διαδικασίες για τον υπολογισμό των βασικών δαπανών που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 2. Ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο για τους διαχειριστές πιστώσεων επιτρέπει την κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του βασικού κόστους).
149	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ψηφίσματος της κυβέρνησης με το οποίο εγκρίνεται το πρώτο λεπτομερές μεσοπρόθεσμο σχέδιο	Κυβερνητικό ψήφισμα με το οποίο εγκρίνεται το πρώτο λεπτομερές μεσοπρόθεσμο σχέδιο				Q3	2024	Η κυβέρνηση εγκρίνει το πρώτο λεπτομερές τριετές σχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2025 και 31 Δεκεμβρίου 2027. Ο μεσοπρόθεσμος προϋπολογισμός είναι σύμφωνος με

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			προϋπολογισμού για την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2025 και 31 Δεκεμβρίου 2027	προϋπολογισμού για την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2025 και 31 Δεκεμβρίου 2027						την εγκεκριμένη μεθοδολογία κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού.
150	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.2. Επανεξέταση δαπανών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της συνολικής επανεξέτασης των δαπανών του προϋπολογισμού	Επίτευξη των συνολικών αποτελεσμάτων της επανεξέτασης των δαπανών				Q4	2023	Η γενική ιδέα για μια συνολική επανεξέταση των δαπανών εγκρίνεται από την κυβέρνηση και εφαρμόζεται στην πραγματική συνολική επανεξέταση . Τα αποτελέσματα της συνολικής επανεξέτασης των δαπανών δημοσιοποιούνται και τροφοδοτούν την κατάρτιση των πρώτων μεσοπρόθεσμων προϋπολογισμών για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
151	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.3. Ενίσχυση της δομής των δημοτικών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για τη μεθοδολογία προσδιορισμού των εσόδων του δημοτικού	Διάταξη του τροποποιητικού νόμου για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου περί				Q2	2023	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του περί Μεθοδολογίας Καθορισμού Δημοτικών Εσόδων Δημοτικού Προϋπολογισμού Νόμου για τη βελτίωση της διάρθρωσης των δημοτικών εσόδων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εσόδων		προϋπολογισμού και δημοσίευση των πορισμάτων της συστηματικής σύγκρισης δημοτικών φορολογικών δεικτών και της αξιολόγησης της ικανότητας των δήμων να συγκεντρώνουν έσοδα	μεθοδολογίας προσδιορισμού των εσόδων του δημοτικού προϋπολογισμού και δημοσίευση των πορισμάτων						Το Υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποιεί εργαλεία τα οποία επιτρέπουν: σύγκριση των δημοτικών εσόδων, δαπανών και δεικτών επιδόσεων· — αξιολόγηση της ικανότητας αύξησης των δημοτικών εσόδων. Τα πορίσματα των αναλύσεων αυτών δημοσιεύονται.
152	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.4. Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των κανόνων σχετικά με την προετοιμασία και την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Διάταξη στους τροποποιημένους κανόνες σχετικά με την προετοιμασία και την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων				Q2	2022	Οι τροποποιημένοι κανόνες για την προετοιμασία και την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: — να καταστεί δυνατή η ομαδοποίηση των δημοτικών επενδυτικών σχεδίων, γεγονός που θα τα καταστήσει ελκυστικότερα για τους επενδυτές· — να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να συμμετέχουν σε προγράμματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που οργανώνονται από το κράτος, γεγονός που αναμένεται να μειώσει

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										το διοικητικό κόστος.
153	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.4. Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης για τη θέσπιση ενισχυμένου πλαισίου για τη χρήση στρατηγικών και μακροπρόθεσμων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Διατάξεις που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων για: 1) τον Νόμο περί επενδύσεων, 2) τον Νόμο περί παραχωρήσεων, 3) τον Νόμο περί κρατικής και δημοτικής περιουσίας και διαχείρισής τους, 4) τους Κανόνες για την προετοιμασία και την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και				Q4	2022	Η νομοθετική δέσμη που συνίσταται σε τροποποιήσεις του νόμου περί επενδύσεων, του νόμου περί παραχωρήσεων, του νόμου περί κρατικών και δημοτικών περιουσιακών στοιχείων και της διαχείρισής τους, καθώς και των κανόνων για την προετοιμασία και την εφαρμογή συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα βασίζεται στα αποτελέσματα μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τις δυνατότητες υλοποίησης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών. Η έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης: — να καταστεί δυνατή η υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				ιδιωτικού τομέα						τομέα στους πλέον σημαντικούς από στρατηγική άποψη τομείς, όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώσιμες μεταφορές και οι τομείς με τις μεγαλύτερες επενδυτικές ανάγκες, όπως η δικαιοσύνη και η δημόσια τάξη και η δημόσια ασφάλεια· — συμβολή στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών σε δημόσια έργα, παρέχοντας μακροπρόθεσμα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και αναπτύσσοντας ισορροπημένους αμοιβαία επωφελείς μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου.
154	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.5. Ενοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών θεσμών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των κυβερνητικών αποφάσεων που καταργούν τέσσερις εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς και ιδρύουν έναν οργανισμό	Κυβερνητικά ψηφίσματα που καταργούν τέσσερις εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς και ιδρύουν ένα θεσμικό όργανο				Q4	2023	Έναρξη ισχύος των κυβερνητικών αποφάσεων για την κατάργηση τεσσάρων εθνικών αναπτυξιακών οργανισμών (Κρατικός Οργανισμός Διαχείρισης Επενδύσεων, Οργανισμός Ανάπτυξης Δημοσίων Επενδύσεων, Οργανισμός Επενδύσεων και Εγγυήσεων Επιχειρήσεων και Γεωργικό Ταμείο

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Εγγυήσεων Πιστώσεων) και την αντικατάστασή τους με νέο. Στόχος του νέου ιδρύματος είναι η συγκέντρωση γνώσεων και ικανοτήτων σε ένα ισχυρό εθνικό ίδρυμα προώθησης, η ενοποίηση και βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών πρακτικών και της διαχείρισης των εθνικών ιδρυμάτων προώθησης, η δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών, η ενίσχυση της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η βιώσιμη αύξηση της προσφοράς χρηματοδοτικών μέσων για τη χρηματοδότηση οικονομικά βιώσιμων έργων.
155	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.1. Μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων	Ορόσημο	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση και τα Τελωνεία λαμβάνουν στοιχεία για τους ιδιοκτήτες οχημάτων από το λογιστικό σύστημα των ιδιοκτητών οχημάτων	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση και τα Τελωνεία έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τους ιδιοκτήτες οχημάτων από το				Q2	2021	Με την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την οδική ασφάλεια και της νομοθεσίας εφαρμογής του, θεσπίστηκε ένα σύστημα λογαριασμών των ιδιοκτητών οχημάτων για τον εντοπισμό των πραγματικών (μεταπωλητών) και των ιδιοκτητών

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				λογιστικό σύστημα των ιδιοκτητών οχημάτων						οχημάτων και για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Η πρόσβαση στα δεδομένα του λογιστικού συστήματος των ιδιοκτητών οχημάτων έχει διασφαλιστεί.
156	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.2. Δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομικής υποχρέωσης των φορέων εκμετάλλευσης επιγραμμικών πλατφορμών να συλλέγουν και να υποβάλλουν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομικής υποχρέωσης των φορέων εκμετάλλευσης πλατφόρμας να παρέχουν πληροφορίες στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση				Q1	2023	Θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ οι νέες νομοθετικές διατάξεις του νόμου περί φορολογικής διοίκησης. Οι πράξεις επιγραμμικής πλατφόρμας υποχρεούνται να συλλέγουν και να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους το οποίο αφορούν οι πληροφορίες.
157	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.2. Δίκαιη φορολόγηση των	Ορόσημο	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση λαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με συναλλαγές που εκτελούνται σε	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση λαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με				Q1	2024	Η Κρατική Επιθεώρηση Φορολογίας λαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι σε διαδικτυακές

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων		διαδικτυακές πλατφόρμες	συναλλαγές που εκτελούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες						πλατφόρμες το 2023.
158	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.3. Περιορισμός της χρήσης μετρητών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που περιορίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς σε οικονομικούς τομείς υψηλού κινδύνου και /ή σε μεμονωμένα είδη συναλλαγών	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νομοθετικών διατάξεων που εισάγουν περιορισμούς στις πληρωμές τοις μετρητοίς σε οικονομικούς τομείς υψηλού κινδύνου και/ή για μεμονωμένα είδη πληρωμών				Q4	2022	Με βάση την ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών, τίθεται σε ισχύ η νομοθεσία που εισάγει περιορισμούς στις πληρωμές τοις μετρητοίς σε οικονομικούς τομείς υψηλού κινδύνου και /ή για μεμονωμένα είδη συναλλαγών . Οι τροποποιήσεις αυτές μειώνουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων να αποκρύπτουν το εισόδημά τους.
159	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Οικονομική αυτοτέλεια των μελλοντικών φορολογουμένων	Στόχος	Αριθμός μαθητών από την πρώτη έως τη δωδέκατη βαθμίδα που διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα μαθητή με λειτουργία ολοκληρωμένης		Αύξων αριθμός	40420	215000	Q4	2023	215 000 μαθητές έχουν ηλεκτρονική κάρτα μαθητή με λειτουργία ολοκληρωμένης πληρωμής.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			πληρωμής							
160	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Επιμέρους μέτρο 4: Οικονομική αυτοτέλεια των μελλοντικών φορολογουμένων	Στόχος	Αριθμός σχολείων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, πρόγνωσης, γυμναστικής) με νεοσυσταθείσα ή αναβαθμισμένη υποδομή πληρωμής χωρίς μετρητά		Αύξων αριθμός	124	670	Q4	2023	Δημιουργία ή επικαιροποίηση υποδομών για πληρωμές χωρίς μετρητά στα κυλικεία 670 σχολείων.
161	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Επιμέρους μέτρο 4: Οικονομική αυτοτέλεια των μελλοντικών φορολογουμένων	Ορόσημο	Παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογικού υλικού για τυπική και/ή μη τυπική εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη του φορολογικού γραμματισμού για παιδιά και νέους στο Υπουργείο Παιδείας,	Εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθοδολογικό υλικό που μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού για ένταξη στην τυπική και/ή μη τυπική				Q2	2026	1. Μεθοδολογικό υλικό για το φορολογικό σύστημα παράγεται και μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού για ένταξη στην τυπική και μη τυπική γενική εκπαίδευση. 2. Μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με το φορολογικό σύστημα και τη

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			Επιστημών και Αθλητισμού και υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φορολογικό σύστημα και την παροχή υπηρεσιών από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	εκπαίδευση. Διεξαγωγή εκστρατείας ευαισθητοποίησης.						σημασία των χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς και σχέδια για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους φόρους, τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, τις νομοθετικές αλλαγές και τους φορολογικούς ελέγχους θα αναπτυχθεί και θα πραγματοποιηθεί μέσω εθνικών ειδησεογραφικών πυλών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης.
162	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.5. Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των ατόμων που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και τον εντοπισμό όσων εργάζονται παράνομα σε εργοτάξια	Υπάρχουν και λειτουργούν ψηφιακά εργαλεία				Q4	2024	Πλήρως λειτουργικό ψηφιακό εργαλείο (υποσύστημα πληροφοριών ταυτότητας κατασκευαστή) το οποίο καθιστά δυνατή την υποχρεωτική εγγραφή των ατόμων που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και την ταυτοποίηση συγκεκριμένων ατόμων σύμφωνα με ειδικό κωδικό ταυτότητας κατασκευαστή.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
163	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.5. Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα	Στόχος	Το ποσοστό των ηλεκτρονικά αναγνωρίσιμων εργαζομένων σε εργοτάξια ως ποσοστό του συνολικού αριθμού εργαζομένων		% (ποσοστό)	0	80	Q4	2025	Τουλάχιστον το 80 % των ατόμων που εργάζονται σε εργοτάξια μπορούν να ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο. Στον κατασκευαστικό τομέα, 1400 προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και επιπλέον 30 % των έκτακτων επιθεωρήσεων θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
164	ΣΤ.1.5. Εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν για τη διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στη διαχείρισή τους	Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων ψηφιακών εργαλείων διαθέσιμων στους χρήστες				Q1	2024	Δημιουργούνται και διατίθενται στους χρήστες τέσσερα ψηφιακά εργαλεία: (1) τη δικτυακή πύλη αφερεγγυότητας· (2) οδηγός για την κατάρτιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης· (3) οδηγός που βοηθά στη διαδικασία αποτίμησης να εφαρμόζει διεθνή πρότυπα αποτίμησης παρέχοντας βέλτιστες πρακτικές, παραδείγματα και επεξηγήσεις σε ένα μέρος· 4) εργαλείο για τη διενέργεια συγκρίσεων της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των συναλλαγών· Τα εργαλεία που αναπτύσσονται είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες, με εξαίρεση ορισμένες λειτουργίες/μέρος των πληροφοριών που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένη περίπτωση.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
165	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.1. Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας λύσεων για τις αναλυτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η φορολογική διοίκηση για τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ με τη χρήση προηγμένων τεχνικών ανάλυσης και την ευαισθητοποίηση των φορολογουμένων	Διαβίβαση των δεδομένων για το προφίλ κινδύνου και αντίστοιχες κυρώσεις στους φορολογούμενους				Q2	2026	Έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαβάθμισης της επικινδυνότητας το οποίο: — δημοσιεύει τα δεδομένα για το προφίλ κινδύνου στους φορολογούμενους και εφαρμόζει προληπτικά μέτρα· — εντοπίζει ασυμφωνίες και επιβάλλει κυρώσεις στους φορολογούμενους.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
166	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.1. Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Στόχος	Κριτήρια κινδύνου ενσωματωμένα στο προφίλ κινδύνου των φορολογουμένων		Αύξων αριθμός	0	25	Q2	2026	Δημιουργήθηκε ένα προφίλ κινδύνου των φορολογουμένων, το οποίο αποτελείται από πέντε διαστάσεις κινδύνου (καταχώριση, δήλωση, πληρωμή, δραστηριότητα και συμπεριφορά) και έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον πέντε κριτήρια κινδύνου σε καθένα από αυτά. Συνολικά, 25 κριτήρια κινδύνου και συμπεριφοράς εφαρμόζονται πλήρως στο προφίλ κινδύνου των φορολογουμένων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
167	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.2. Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και άλλων φορέων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας της ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων μεταδεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και υποβολή μεθοδολογίας/συστάσεων σε άλλα κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	Έναρξη λειτουργίας ενιαίας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων μεταδεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης				Q2	2026	Έναρξη λειτουργίας ολοκληρωμένης βάσης μεταδεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και παράδοση της μεθοδολογίας/των συστάσεων για τα δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, Κρατικός Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Οικονομικών και Τμήμα Τελωνείων). Η ανταλλαγή δεδομένων με τη βάση μεταδεδομένων διέπεται από την έναρξη ισχύος νομικής πράξης που εκδίδεται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση. Η ποιότητα των δεδομένων στη βάση μεταδεδομένων διασφαλίζεται με ενσωματωμένους αλγόριθμους και διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων .

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
168	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.3. Ρομποτοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης δύο επιχειρηματικών διαδικασιών που εκτελούνται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Έναρξη λειτουργίας του λογισμικού ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών				Q1	2022	Οι άδειες που αποκτώνται για το λογισμικό ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση δύο επιχειρηματικών διαδικασιών της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης: • Έκδοση αποφάσεων και πρωτοκόλλων για παραβιάσεις του διοικητικού δικαίου· • Αναθεώρηση παλαιών ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και προστίμων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
169	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.4. Ψηφιοποίηση των φορολογικών επισημάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την αντικατάσταση των ενσώματων φορολογικών επισημάτων για αλκοολούχα ποτά με ψηφιακές λύσεις	Παράδοση της έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού σχεδίου				Q1	2024	Η ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου επιτρέπει: 1) να αξιολογήσει τις δυνατότητες αντικατάστασης των έντυπων φορολογικών επισημάτων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την προστασία της αγοράς από παράνομα αλκοολούχα ποτά με ψηφιακές λύσεις για την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων· 2) να αξιολογήσει τις δυνατότητες μείωσης του διοικητικού φόρτου και του κόστους που συνδέονται με την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών για τους οικονομικούς φορείς· Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού σχεδίου, η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση αποφασίζει εάν θα αναπτύξει ειδικό εργαλείο που θα επιτρέπει την ηλεκτρονική επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
170	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.5. Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας πέντε νέων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων από υφιστάμενες και πέντε νέες πηγές δεδομένων	Έναρξη λειτουργίας νέων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων που αποτυπώνουν επίσης δεδομένα από νέες πηγές				Q4	2025	Έναρξη λειτουργίας πέντε νέων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων που επίσης αποτυπώνουν πληροφορίες από πέντε νέες πηγές δεδομένων, οι οποίες βελτιώνουν τη διαχείριση τελωνειακών φορολογικών κινδύνων στους ακόλουθους τομείς: - Αξιολόγηση της τελωνειακής διασάφησης· - Διαχείριση εγγυήσεων· - Εφαρμογή και επικύρωση των δασμολογικών μέτρων· - Προσδιορισμός των πηγών πληροφοριών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία καθορισμού της δασμολογητέας αξίας.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
171	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.5. Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων	Στόχος	Δημιουργία διεπαφών με τα συστήματα πληροφοριών των εξωτερικών αρχών που διαχειρίζονται δεδομένα, συστήματα διαχείρισης οχημάτων και εμπορευμάτων και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας		Αύξων αριθμός	0	6	Q4	2025	Θέση σε λειτουργία μιας διεπαφής μεταξύ του Συστήματος Παρουσίασης Εμπορευμάτων Τελωνειακών Ελέγχων, Οχημάτων και Εμπορευμάτων και Συστημάτων Διαχείρισης της Κυκλοφορίας. Έναρξη λειτουργίας των διεπαφών μεταξύ του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου οχημάτων και εμπορευμάτων, του συστήματος παρουσίασης εμπορευμάτων για τελωνειακό έλεγχο και των συστημάτων τουλάχιστον πέντε εταίρων που διαχειρίζονται την πρόσβαση των μεταφορικών μέσων στους τόπους προσκόμισης των εμπορευμάτων στα τελωνεία, που έχουν εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές, και/ή ελέγχουν την κυκλοφορία οχημάτων ή αποστολών (όπως η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση , η Διεύθυνση συνοριακών υποδομών διέλευσης που υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										AB Lietuvos geležinkeliai, Kapipėda κρατική λιμενική αρχή) ή θέσεων(τόποι τελωνειακού ελέγχου).

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
172	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.6. Βελτίωση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των λιθουανικών τελωνείων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των αρμοδιοτήτων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και του προσωπικού των τελωνείων, καθώς και των τελωνειακών πελατών που απαιτούνται για μια αποτελεσματική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση	Έναρξη λειτουργίας εργαλείων κατάρτισης στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση και Τμήμα Τελωνείων				Q4	2024	Έναρξη λειτουργίας: — ένα ψηφιακό εργαλείο τελωνειακής κατάρτισης που αποτελείται από σύστημα διαχείρισης και διοίκησης κατάρτισης και οκτώ ενότητες κατάρτισης για τελωνειακούς υπαλλήλους και πελάτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στην κατάρτιση στην εικονική πραγματικότητα· — ένα εργαλείο κατάρτισης για το προσωπικό της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης στους τομείς της ανάλυσης δεδομένων, του ελέγχου των φορολογουμένων, της ενημερότητας φορολογικής συμμόρφωσης και της βελτίωσης της ικανότητας εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
173	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.6. Βελτίωση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των λιθουανικών τελωνείων	Στόχος	Άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στις λιθουανικές τελωνειακές και φορολογικές αρχές		Αύξων αριθμός	0	1050	Q4	2025	Η κατάρτιση αυτή θα ολοκληρωθεί από 800 υπαλλήλους της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και 250 υπαλλήλους και πελάτες των λιθουανικών τελωνείων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
174	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος σειράς νομοθετικών πράξεων σχετικά με την επεξεργασία των ηλεκτρονικών εγγράφων διακανονισμού και των φορολογικών τους στοιχείων (μητρώα ταμειακών συναλλαγών, ε — αποδείξεις, διεθνείς ηλεκτρονικές φορτωτικές)	Διατάξεις που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος: 1. Ο νόμος περί φορολογικής διοίκησης· 2. Τις Διατάξεις του Προϊσταμένου της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης σχετικά με (i) τη θέσπιση των κανόνων για τη χρήση των ταμειακών μηχανών και των τερματικών δικτύων υπολογιστών από σημείο σε σημείο και (ii) σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα μητρώα ρευστών διαθεσίμων, τις				Q4	2025	Ο τροποποιημένος νόμος περί φορολογικής διοίκησης επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση να παρέχουν ψηφιακά δεδομένα από τα μέσα πληρωμής στη φορολογική διοίκηση. Οι τροποποιημένοι i) Κανόνες για τη χρήση των ταμειακών μηχανών και των τερματικών σταθμών δικτύου υπολογιστών από σημείο σε σημείο και ii) οι κανόνες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα μητρώα ρευστών διαθεσίμων, τις συσκευές εκκένωσης και τους εκτυπωτές ταξιμέτρων καθορίζουν υποχρεωτικές τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά παραλαβής. Οι τροποποιημένοι κανόνες για την υποβολή δεδομένων σχετικά με τις φορτωτικές και άλλα έγγραφα μεταφοράς εμπορευμάτων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				συσκευές εκκένωσης και τους εκτυπωτές ταξιμέτρων. 3. Το διάταγμα του Προϊσταμένου της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης σχετικά με την έγκριση των κανόνων για την υποβολή δεδομένων σχετικά με φορτωτικές και άλλα έγγραφα μεταφοράς εμπορευμάτων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση.						επιβάλλουν την υποχρέωση παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI) στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση ή σε άλλες ελεγκτικές αρχές επιχειρήσεων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
175	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων — ΣΤ.1.7.1. Επιμέρους μέτρο 1. Δημιουργία λύσης που θα καθιστά δυνατές τις εισπράξεις	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεχνολογικών λύσεων που επιτρέπουν την πρακτική χρήση του e — έσοδα στις επιχειρηματικές διαδικασίες	Έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας				Q4	2024	Η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής (νέα ηλεκτρονική υπηρεσία) αναπτύχθηκε για τη δημιουργία ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής και την παράδοσή της από τις επιχειρήσεις στους καταναλωτές. Η αίτηση αυτή τίθεται στη διάθεση των επιχειρήσεων από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση.
176	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων — ΣΤ.1.7.2. Επιμέρους μέτρο 2. Δημιουργία λύσης για να καταστούν δυνατές οι διεθνείς ηλεκτρονικές αποστολές	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεχνολογικών λύσεων που επιτρέπουν την πρακτική χρήση διεθνών ηλεκτρονικών αποστολών σε επιχειρηματικές διαδικασίες	Έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας				Q3	2025	Έναρξη λειτουργίας των λειτουργιών (νέα ηλεκτρονική υπηρεσία) του υποσυστήματος i.VAZ (υποσύστημα ηλεκτρονικών αποστολών) του συστήματος έξυπνης φορολογικής διοίκησης (i.MAS) που διαχειρίζεται η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI) μεταξύ επιχειρήσεων και εποπτικών αρχών. Οι λειτουργίες του i.VAZ είναι αναγκαίες ώστε το i.VAZ να

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										καταστεί το σημείο πρόσβασης για πληροφορίες για το eFTI, το οποίο θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ πλατφορμών eFTI και επιχειρηματικών εποπτών.
177	ΣΤ.1.8. Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων	Ορόσημο	Έγκριση τροποποιήσεων νομικών πράξεων που επιτρέπουν στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση να διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων	Διατάξεις των τροποποιητικών νόμων που υποδεικνύουν την έγκριση νομοθεσίας με την οποία μεταβιβάζεται στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση η διαχείριση της				Q2	2023	Θα εγκριθεί η αναγκαία νομοθεσία (νόμος περί φορολογικής διοίκησης και άλλοι νόμοι περί προστίμων και άλλων οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται από το κράτος) που επιτρέπει στην κρατική φορολογική επιθεώρηση να διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				πλειονότητας των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται από το κράτος						
178	ΣΤ.1.8. Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων	Στόχος	Τα πρόστιμα και οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται από 37 αρχές τελούν υπό τη διαχείριση ενιαίας φορολογικής αρχής — της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης		Αύξων αριθμός	0	37	Q2	2026	Η διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος επιτυγχάνεται μεταξύ της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των φορέων που εκδίδουν πρόστιμα και οικονομικές κυρώσεις , επιτρέποντας την ανταλλαγή των δεδομένων που απαιτούνται για την καταγραφή και την ανάκτηση των ποσών που αναφέρονται ανωτέρω. Ως εκ τούτου, 37 φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά δεδομένα σχετικά με πρόστιμα και οικονομικές κυρώσεις στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση . Η λειτουργία αυτή μειώνει τον αριθμό των χειρωνακτικών εργασιών και

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										των έντυπων εγγράφων.
179	ΣΤ.1.9. Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της RRF	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου				Q2	2022	Εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής της RRF. Το σύστημα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: α) Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων· β) συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού RRF.

Ζ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Ο γενικός στόχος της συνιστώσας είναι να συμβάλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις μακροχρόνιες προκλήσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και την εισοδηματική ανισότητα, καθώς και με τη χαμηλή κάλυψη των ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και τη διασφάλιση της βιώσιμης ένταξης των ατόμων στην αγορά εργασίας, καθώς και στη βελτίωση της επάρκειας του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας μέσω στοχευμένων αυξήσεων ορισμένων παροχών, βελτίωσης του μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων, αύξησης της κάλυψης της κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας, καθώς και αλλαγών στην παροχή διαπιστευμένης κοινωνικής φροντίδας.

Η συνιστώσα αποτελείται από δύο πρωταρχικά μέτρα — την προστασία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τη στήριξη της απασχόλησης με γνώμονα τον πελάτη.

Η συνιστώσα αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση, την αύξηση της χρηματοδότησης και της κάλυψης των ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας και την προώθηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 2, 2020 για τις δεξιότητες. Αυτό ισχύει επίσης για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2019). Η συνιστώσα συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης για την αντιμετώπιση της εισοδηματικής ανισότητας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση του σχεδιασμού του συστήματος φορολογίας και παροχών (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2019) και τη διασφάλιση της κάλυψης και της επάρκειας του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος φορολογίας και παροχών για την προστασία από τη φτώχεια (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020).

Ζ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ζ.1.1. Μεταρρύθμιση 1 «Εγγυημένη προστασία ελάχιστου εισοδήματος»

Οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας των πλέον ευάλωτων ομάδων και στην ανακούφιση της φτώχειας. Αποτελείται από 3 επιμέρους μέτρα: (1) μελέτη σχετικά με το καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος και τις σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία (επιμέρους μέτρο 1), (2) πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών (επιμέρους μέτρο 2)· και (3) διαπίστευση κοινωνικής μέριμνας (επιμέρους μέτρο 3).

Ζ.1.1.1. Επιμέρους μέτρο 1: Μελέτη σχετικά με το καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος και τις σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η διεξοδική ανάλυση του καθεστώτος ελάχιστου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Το επιμέρους μέτρο θα οδηγήσει σε σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία σύμφωνα

με τις συστάσεις της μελέτης, καλύπτοντας τουλάχιστον τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα, ασθένειας και άδειας μητρότητας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Ζ.1.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η εφαρμογή ορισμένων αλλαγών για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών ανεξάρτητα από μια μελέτη. Αφορούν αλλαγές στη νομοθεσία για την αύξηση της κάλυψης του συστήματος ασφάλισης ανεργίας, τη θέσπιση πρόσθετων παροχών για τους άγαμους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τη βελτίωση του μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων για την ανακούφιση της φτώχειας των ηλικιωμένων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Ζ.1.1.3. Επιμέρους μέτρο 3: Διαπίστευση κοινωνικής μέριμνας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργείται σύστημα διαπίστευσης και από την 1 Ιανουαρίου 2022 παρέχεται μόνο διαπιστευμένη κοινωνική φροντίδα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Ζ.1.2. Επένδυση 2: «Στήριξη της απασχόλησης με γνώμονα τον πελάτη»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και της στήριξης που παρέχεται από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, καθώς και η παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα και την επανεκπαίδευση/αναβάθμιση δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω στοχευμένων επιδοτήσεων. Η επένδυση περιλαμβάνει δύο επιμέρους μέτρα: (1) βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, με διασφάλιση συστηματικού προσανατολισμού προς τον πελάτη (επιμέρους μέτρο 1)· και (2) αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας (επιμέρους μέτρο 2).

Ζ.1.2.1. Επιμέρους μέτρο 1: Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη

Το πρώτο επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης μέσω της ψηφιοποίησης και της αύξησης του προσανατολισμού προς τους πελάτες. Συνίσταται στην αναθεώρηση των μεθόδων εργασίας και στην αυτοματοποίηση των βασικών διαδικασιών της υπηρεσίας απασχόλησης που οδηγούν σε διαρθρωτικές/μακροπρόθεσμες αλλαγές στη διοίκηση και τις πολιτικές της. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός νέου πολυλειτουργικού εργαλείου ΤΠ (πλατφόρμα απασχόλησης), διαλειτουργικού με σύστημα διά βίου μάθησης, σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλα συστήματα πληροφοριών ανά χώρα, τα οποία θα επιτρέπουν την παροχή τουλάχιστον του 90 % των υπηρεσιών ψηφιακά. Το νέο εργαλείο αναμένεται να απελευθερώσει τους απαραίτητους πόρους για πιο εξατομικευμένες

υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες, να συμβάλει στην αύξηση της πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και στην καλύτερη αντιστοίχιση των εργοδοτών και των εργαζομένων με τη δυνατότητα να συντομεύσει την περίοδο επιστροφής των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Ζ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, με έμφαση στις θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Περιλαμβάνει δύο πιλοτικά προγράμματα για την κατάρτιση και τη στήριξη της απασχόλησης. Το πρώτο αφορά την επιχειρηματικότητα και στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της διττής μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στους τομείς της διπλής μετάβασης, της κυκλικής οικονομίας και της γενικής επιχειρηματικής διαχείρισης. Το δεύτερο καθεστώς αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων που επιθυμούν να αποκτήσουν προσόντα και/ή ικανότητες για θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μέρος αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης επικεντρώνεται ειδικά στις ψηφιακές δεξιότητες. Το μέτρο υλοποιείται σε συνέργεια με μέτρα που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της συνιστώσας της εκπαίδευσης που αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών μάθησης. Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους εργαζομένους και περιλαμβάνει επίσης ενότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ζ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
180	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.1. Μελέτη σχετικά με το καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος και τις σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία	Ορόσημο	Ολοκλήρωση μελέτης σχετικά με την επάρκεια του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος	ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ				Q4	2022	Η μελέτη περιλαμβάνει συστάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, καθώς και εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.
181	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.1. Μελέτη σχετικά με το καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος και τις σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των σχετικών νόμων που διέπουν την προστασία του ελάχιστου εισοδήματος	Διάταξη της νομοθεσίας στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος (νόμος περί χρηματικής κοινωνικής πρόνοιας, νόμος για τον καθορισμό δεικτών αναφοράς των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και				Q1	2024	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις συστάσεις της μελέτης για την επάρκεια του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος (τουλάχιστον ο νόμος περί χρηματικής κοινωνικής πρόνοιας, ο νόμος για τον καθορισμό δεικτών αναφοράς των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και το βασικό ποσό των κυρώσεων και ο νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης για την ασθένεια και τη μητρότητα).

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				του βασικού ποσού των κυρώσεων και νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης για την ασθένεια και τη μητρότητα)						
182	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση συμπληρωματικού επιδόματος για τα ανάπηρα και τα ηλικιωμένα μονομελή άτομα	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q3	2021	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που εξασφαλίζει ότι οι άγαμοι (χωρίς σύζυγο) ανάπηροι και ηλικιωμένοι χορηγούνται και λαμβάνουν πρόσθετη μηνιαία παροχή (εφάπαξ παροχή).
183	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου περί ανεργίας Κοινωνική Ασφάλιση που αυξάνει την κάλυψη του συστήματος κοινωνικής	Διάταξη του τροποποιητικού νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας που αναφέρει την έναρξη ισχύος				Q1	2023	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας , η οποία: Να μειώσει τη διάρκεια των ελάχιστων απαιτούμενων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τους τρέχοντες 12 μήνες τους τελευταίους 30 μήνες σε εννέα μήνες τους τελευταίους 30

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ασφάλισης ανεργίας							μήνες· ένταξη των υπόλοιπων ομάδων αυτοαπασχολουμένων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας · και — καθορισμός επαρκών ποσοστών εισφορών ασφάλισης ανεργίας (μετά τον εκ νέου υπολογισμό των αναγκών για παροχές ανεργίας και εισπράξεις εισοδήματος).
184	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις αλλαγές στον μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q2	2024	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας η οποία: Επανεξέταση του μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων για την ταχύτερη αύξηση των συντάξεων προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους ηλικιωμένους .
185	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.3. Διαπίστευση κοινωνικής μέριμνας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την παροχή διαπιστευμένης κοινωνικής φροντίδας	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q1	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας η οποία: — θέσπιση ενιαίων απαιτήσεων (για χώρους (εφόσον απαιτούνται εγκαταστάσεις για την παροχή της υπηρεσίας) και προσόντα του προσωπικού) για την παροχή διαπιστευμένης κοινωνικής φροντίδας

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(10 υπηρεσίες)· — να ρυθμιστεί ότι μόνο διαπιστευμένη κοινωνική φροντίδα μπορεί να παρέχεται από την 1 Ιανουαρίου 2022.
186	Z.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Z.1.2.1. Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Υπηρεσίας Απασχόλησης	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q2	2022	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που θα περιλαμβάνει αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες της υπηρεσίας απασχόλησης ώστε να καταστεί δυνατή η ψηφιακή μεταμόρφωσή της.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
187	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.1. Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη	Στόχος	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υπηρεσίας απασχόλησης		%	30	90	Q3	2024	Το 90 % των υπηρεσιών απασχόλησης είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας υπηρεσιών απασχόλησης, η οποία αποτελεί το κύριο σύστημα εξυπηρέτησης πελατών της υπηρεσίας απασχόλησης και συνδέεται με το σύστημα διά βίου μάθησης, το σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλα συστήματα πληροφοριών της χώρας.
188	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς στήριξης της απασχόλησης για την εφαρμογή πιλοτικών μέτρων (Προώθηση της επιχειρηματικότητας και υποστήριξη της μάθησης που παρέχει προσόντα και ικανότητες υψηλής	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q2	2022	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας η οποία προσδιορίζει : — Την προθεσμία για την εφαρμογή των νέων μέτρων · — τις ομάδες-στόχους· — Τα κριτήρια επιλογής και τις απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με τους στόχους της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας· — τις απαιτήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα των νέων θέσεων

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	προώθηση της κυκλικής οικονομίας		προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση)							εργασίας.
189	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας		Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη	0	1772	Q2	2026	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, επιτρέποντας τη στήριξη 1772 συμμετεχόντων (εκ των οποίων 900 για θέσεις εργασίας για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και 872 για θέσεις εργασίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας). Η ομάδα-στόχος του μέτρου προώθησης της επιχειρηματικότητας είναι τα άτομα που αλλάζουν την οικονομική τους δραστηριότητα, επηρεάζονται από τις αλλαγές στις δραστηριότητες των εταιρειών ή από την παύση των δραστηριοτήτων λόγω της κατάστασης κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
190	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την υποστήριξη της κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων και/ή ικανοτήτων		Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη	0	14985	Q2	2025	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για τη στήριξη της απόκτησης προσόντων και/ή ικανοτήτων που επιτρέπουν την κατάρτιση 14 985 συμμετεχόντων (εκ των οποίων 7 643 για προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και 7 342 για προγράμματα απόκτησης άλλων υψηλής προστιθέμενης αξίας προσόντων και ικανοτήτων). Το δοκιμαστικό σχέδιο περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενηλίκων που παρέχεται με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ή ενοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ενοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ομάδα-στόχος του μέτρου είναι οι αναζητούντες εργασία που επιδιώκουν να αποκτήσουν προσόντα και ικανότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
191	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την υποστήριξη της κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων και/ή ικανοτήτων		Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη	14985	19350	Q2	2026	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για τη στήριξη της απόκτησης προσόντων και/ή ικανοτήτων που επιτρέπουν την κατάρτιση 19 350 συμμετεχόντων (εκ των οποίων 10 000 για προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και 9 350 για προγράμματα απόκτησης άλλων υψηλής προστιθέμενης αξίας προσόντων και ικανοτήτων). Το δοκιμαστικό σχέδιο περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενηλίκων που παρέχεται με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ή ενοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ενοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ομάδα-στόχος του μέτρου είναι οι αναζητούντες εργασία που επιδιώκουν να αποκτήσουν προσόντα και ικανότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας ανέρχεται σε 2 224 686 966 EUR.

ΤΜΗΜΑ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Χρηματοδοτική συνεισφορά

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1.1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
21	Β. 1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη βελτίωση των θεσμικών και νομικών μηχανισμών για την προώθηση της παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
28	Β.1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού πλαισίου για τη θέσπιση διαδικασίας προσδιορισμού των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος για την αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών και για τις περιπτώσεις στις οποίες οι απαιτήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές
29	Β.1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Ιδρύεται και λειτουργεί Ταμείο Βιώσιμης Κινητικότητας το οποίο χρηματοδοτεί την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και οχημάτων
37	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος πληροφοριών για δημόσια και ημικρατικά σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
43	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση του δικτύου υποδομών φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
44	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.4. Στήριξη για την αύξηση της τοπικής παραγωγής καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος ΤΠ των μονάδων λογιστικής καταγραφής καυσίμων κίνησης από ανανεώσιμες πηγές
70	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας κέντρου ικανοτήτων για τα ανοικτά δεδομένα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
83	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.1. Χάρτης πορείας 5G	Ορόσημο	Εκχωρημένες ραδιοσυχνότητες για την ανάπτυξη δικτύων 5G
84	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.1. Χάρτης πορείας 5G	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των σχετικών νόμων που επιτρέπουν την ταχύτερη εγκατάσταση της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών
89	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.3. Καινοτομία στην κινητικότητα	Ορόσημο	Ορισμός αρμόδιας αρχής για τη διαχείριση των μέτρων καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών
91	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.1.: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεθοδολογία της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υλοποιούν προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης
93	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εκτελεστικού κανονισμού για τη δημιουργία δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης
94	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου	Ορόσημο	Σχέδια για τη μετατροπή του δικτύου σχολών γενικής εκπαίδευσης που προετοιμάζονται και εγκρίνονται από τους δήμους σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίθηκαν πρόσφατα για την ανάπτυξη του δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
95	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3: Πρόγραμμα Σχολείων της Χιλιετίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με το Πρόγραμμα Προόδου των Σχολείων της Χιλιετίας
105	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.7.: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Ορόσημο	Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στους δήμους
110	Δ.1.3. Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ψηφίσματος της κυβέρνησης σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν το σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού (επαγγελματικός προσανατολισμός)
112	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη δημιουργία της εθνικής πλατφόρμας για την πρόοδο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
116	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.3.: Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της μαθητείας και της μάθησης στον χώρο εργασίας
126	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.4. Συστηματική προώθηση Ε & Α σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητική ανάλυση	Ορόσημο	ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ για τη ΘΕΣΠΙΣΗ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
127	Ε.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού για την προώθηση της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών	Ορόσημο	Η έναρξη ισχύος της επανάστασης της κυβέρνησης για τη δημιουργία του Οργανισμού Καινοτομίας και τη μεταφορά των λειτουργιών προώθησης της καινοτομίας από άλλους οργανισμούς
128	Ε.1.2 Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού για την προώθηση της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης νομοθεσίας για τις καινοτόμες δραστηριότητες
132	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.1. Καθορισμός προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης
142	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα . ΣΤ.1.2.1. Την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις κρατικές προτεραιότητες ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία.	Ορόσημο	Υποβολή στο κοινοβούλιο των προτάσεων που υποβλήθηκαν βάσει ενδελεχούς ανάλυσης για την άρση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων
144	ΣΤ. 1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Η περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη	Ορόσημο	Υποβολή προτάσεων για την επέκταση των περιβαλλοντικών φόρων και τη φορολόγηση άλλων πηγών που είναι λιγότερο επιζήμιες για την οικονομική ανάπτυξη βάσει ενδελεχούς ανάλυσης προς το κοινοβούλιο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
146	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας	Ορόσημο	Παράδοση της μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τη μείωση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας
152	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.4. Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των κανόνων σχετικά με την προετοιμασία και την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
155	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.1. Μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων	Ορόσημο	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση και τα Τελωνεία λαμβάνουν στοιχεία για τους ιδιοκτήτες οχημάτων από το λογιστικό σύστημα των ιδιοκτητών οχημάτων
168	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.3. Ρομποτοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης δύο επιχειρηματικών διαδικασιών που εκτελούνται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση
179	ΣΤ.1.9. Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της RRF
182	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση συμπληρωματικού επιδόματος για τα ανάπηρα και τα ηλικιωμένα μονομελή άτομα
185	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.3. Διαπίστευση κοινωνικής μέριμνας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την παροχή διαπιστευμένης κοινωνικής φροντίδας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
186	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.1. Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Υπηρεσίας Απασχόλησης
188	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς στήριξης της απασχόλησης για την εφαρμογή πιλοτικών μέτρων (Προώθηση της επιχειρηματικότητας και υποστήριξη της μάθησης που παρέχει προσόντα και ικανότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση)
		Ποσό δόσης	649 543 707,00 EUR

1.2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
1	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.1. Νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση, τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και της σχετικής νομοθεσίας
2	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας — Α.1.1.2. Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος υγείας που θα διευκολύνει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας
3	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας — Α.1.1.3. Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής 2016-	Ορόσημο	Έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής για την περίοδο 2016-2025

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	2025		
27	Β.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — Β.1.1.3 Εγκατάσταση άλλων υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Εγκατεστημένη ισχύς νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (MW)
50	Β.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — Β.1.3.2. Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας	Ορόσημο	Ιδρύεται και λειτουργεί κέντρο ικανοτήτων για την ανακαίνιση κτιρίων
57	Β.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Ορόσημο	Τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία που ρυθμίζει την αποκατάσταση των υγροτόπων (τυρφώνες) και την περαιτέρω προστασία και βιώσιμη χρήση τους.
64	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων
67	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του εργαλείου ανταλλαγής δεδομένων
80	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.4. Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών και έγκριση των όρων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στις επιχειρήσεις
92	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.1.: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων προγραμμάτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα σπουδών)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
99	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.4.: Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών και των διευθυντικών στελεχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον καθορισμό των ποιοτικών απαιτήσεων για την προετοιμασία και εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Προσόντων για τους εκπαιδευτικούς
107	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εκπαίδευση ενηλίκων με τον οποίο θεσπίζεται ένα συντονισμένο μοντέλο συστήματος διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) και καθορίζονται οι αρχές λειτουργίας
115	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.2.: Αξιολόγηση των ικανοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση στα κέντρα αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
129	Ε.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού για την προώθηση της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ανανεωμένου πλαισίου κινήτρων για τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν στην Ε & Δ
147	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό να τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο το 2024
153	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.4. Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης για τη θέσπιση ενισχυμένου πλαισίου για τη χρήση στρατηγικών και μακροπρόθεσμων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
158	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.3. Περιορισμός της χρήσης μετρητών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που περιορίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς σε οικονομικούς τομείς υψηλού κινδύνου και /ή σε μεμονωμένα είδη συναλλαγών
180	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.1. Μελέτη σχετικά με το καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος και τις σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία	Ορόσημο	Ολοκλήρωση μελέτης σχετικά με την επάρκεια του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος
		Ποσό δόσης	322 803 539,00 EUR

1.3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
4	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.4. Δημιουργία ενός βασικού μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος ενός βασικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας που θα θεσπίζει ίσους όρους για την παροχή απαραίτητων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδίως τις ευάλωτες και τις κοινωνικά αποκλεισμένες
5	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.5. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.
18	Α.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Α.1.3.1. Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
30	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση συστήματος τηλεδιοδίων με βάση τις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
48	Β.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — Β.1.3.1. Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη πακέτων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων: α) το σχέδιο εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων, β) τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Κατασκευών «Σχεδιασμός και Πιστοποίηση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων», που εγκρίθηκε με την 2016-11-11 Διάταγμα αριθ. D1-754 του Υπουργού Περιβάλλοντος γ) κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που εγκρίθηκαν με ψήφισμα της λιθουανικής κυβέρνησης δ) τροποποίηση του τεχνικού κανονισμού δομικών κατασκευών CTR 2.05.07: 2005 «Design of Wooden Structures», που εγκρίθηκε με το διάταγμα αριθ. D1-79 του υπουργού Περιβάλλοντος αριθ. 2005-02-10
58	Β.1.5 Προς μια κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του σχεδίου δράσης για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία
68	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία
69	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για τη διασφάλιση καλύτερων ευκαιριών επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία.
108	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του συστήματος πληροφοριών μίας στάσης για τη διά βίου μάθηση
121	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.1. Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής σπουδαστών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για τη θέσπιση συστήματος συμβάσεων με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
122	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.1. Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής σπουδαστών — Ε.1.1.2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου για την έρευνα και τις σπουδές, με αλλαγή του συστήματος χρηματοδότησης και εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
143	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.1. Την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις κρατικές προτεραιότητες ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων
145	ΣΤ. 1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Η περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τους περιβαλλοντικούς φόρους και τους φόρους ακίνητης περιουσίας
151	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.3. Ενίσχυση της δομής των δημοτικών εσόδων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για τη μεθοδολογία προσδιορισμού των εσόδων του δημοτικού προϋπολογισμού και δημοσίευση των πορισμάτων της συστηματικής σύγκρισης δημοτικών φορολογικών δεικτών και της αξιολόγησης της ικανότητας των δήμων να συγκεντρώνουν έσοδα
156	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.2. Δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομικής υποχρέωσης των φορέων εκμετάλλευσης επιγραμμικών πλατφορμών να συλλέγουν και να υποβάλλουν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
177	ΣΤ.1.8. Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων	Ορόσημο	Έγκριση τροποποιήσεων νομικών πράξεων που επιτρέπουν στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση να διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων
183	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου περί ανεργίας Κοινωνική Ασφάλιση που αυξάνει την κάλυψη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας
		Ποσό δόσης	334 613 425,00 EUR

1.4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
6	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.6. Δημιουργία δικτύου ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο της περιφερειακής συνεργασίας.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη δημιουργία και τη ρύθμιση δικτύου ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το μοντέλο κέντρων αριστείας και περιφερειακής συνεργασίας
10	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.9. Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Ορόσημο	Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας
22	Β. 1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — Β.1.1.1 Προπαρασκευαστικά στάδια για την ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Εκτέλεση και ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών για την ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και την εγκατάσταση υποδομών.
76	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
106	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.7.: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τα κριτήρια (κατευθυντήριες γραμμές) για το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης
125	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.3. Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός ατόμων που έχουν λάβει στήριξη για την ένταξη αλλοδαπών φοιτητών
150	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.2. Επανεξέταση δαπανών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της συνολικής επανεξέτασης των δαπανών του προϋπολογισμού
154	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.5. Ενοποίηση των εθνικών ιδρυμάτων προώθησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των κυβερνητικών αποφάσεων που καταργούν τέσσερις εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς και ιδρύουν έναν οργανισμό
159	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Οικονομική αυτοτέλεια των μελλοντικών φορολογουμένων	Στόχος	Αριθμός μαθητών από την πρώτη έως τη δωδέκατη βαθμίδα που διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα μαθητή με λειτουργία ολοκληρωμένης πληρωμής
160	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Επιμέρους μέτρο 4: Οικονομική αυτοτέλεια των μελλοντικών φορολογουμένων	Στόχος	Αριθμός σχολείων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, πρόγνωσης, γυμναστικής) με νεοσυσταθείσα ή αναβαθμισμένη υποδομή πληρωμής χωρίς μετρητά
		Ποσό δόσης	149 591 884,00 EUR

1.5. Πέμπτη ανάλυση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
11	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.10. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στην οθόνη απεικόνισης του εθνικού συστήματος υγείας της Λιθουανίας με βάση ένα σύνολο δεικτών επιδόσεων
15	Α.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης Α.1.2.1. Υιοθέτηση του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει την εφαρμογή του μοντέλου μακροχρόνιας περίθαλψης
79	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.3. Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και πόρων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας των ψηφιακών εγκαταστάσεων μάθησης
103	Δ.1.1.Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6.: Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν το μάθημα για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων
104	Δ.1.1.Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6.: Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός διδασκόντων που πιστοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικοί ΤΠ και απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο στις ΤΠ
124	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.3. Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός σχεδίων διεθνοποίησης που ολοκληρώθηκαν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
138	ΣΤ.1.1. Αποδοτικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.1 Ε Θέσπιση εκ των προτέρων συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας ενός κεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος διαχείρισης και των ενοτήτων του για τη βελτίωση των ικανοτήτων των διευθυντών του δημόσιου τομέα
139	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.2 Θέσπιση κεντρικού μηχανισμού για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των διαχειριστών του δημόσιου τομέα.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πλαισίου για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
140	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.3. Δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πλαισίου για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα
148	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεσοπρόθεσμης μεθοδολογίας κατάρτισης του προϋπολογισμού, μεθοδολογία υπολογισμού του βασικού κόστους και τροποποιήσεις του νόμου για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού σε σχέση με την αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού, και έναρξη λειτουργίας αυτοματοποιημένου εργαλείου μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού
157	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.2. Δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση λαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με συναλλαγές που εκτελούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες
164	ΣΤ.1.5. Εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν για τη διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στη διαχείρισή τους
169	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.4. Ψηφιοποίηση των φορολογικών επισημάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την αντικατάσταση των ενσώματων φορολογικών επισημάτων για αλκοολούχα ποτά με ψηφιακές λύσεις
181	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.1. Μελέτη σχετικά με το καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος και τις σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των σχετικών νόμων που διέπουν την προστασία του ελάχιστου εισοδήματος
184	Ζ.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις αλλαγές στον μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων
		Ποσό δόσης	216 514 569,00 EUR

1.6. Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
7	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.7. Δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών	Ορόσημο	Ίδρυση Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών
19	Α.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Α.1.3.2. Εκσυγχρονισμός των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα των λοιμωδών νοσημάτων	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνουν κέντρα εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα των λοιμωδών νοσημάτων
20	Α.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Α.1.3.3. Εκσυγχρονισμός τμημάτων επειγόντων περιστατικών και μονάδων ανάνηψης περιφερειακών νοσοκομείων	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης σε νοσοκομειακές μονάδες έκτακτης ανάγκης, ανάνηψης και εντατικής θεραπείας
34	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του συστήματος υπεραστικής κινητικότητας
52	Β.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — Β.1.3.3. Προώθηση της προμήθειας δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση κτιρίων	Στόχος	Λειτουργική ικανότητα παραγωγής δομοστοιχειωτών κατασκευών από οργανικά υλικά
55	Β.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Στόχος	Επανύγρανση τυρφώνων, εκτάρια
65	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του μοντέλου διαχείρισης δεδομένων
81	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.4. Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία	Στόχος	Έναρξη ισχύος συμβάσεων για οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
82	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.5. Κέντρο αριστείας ΤΠΕ	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του κέντρου αριστείας
102	Δ.1.1.Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6.: Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν το μάθημα για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων
111	Δ.1.3. Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας	Στόχος	Αριθμός ειδικών σταδιοδρομίας που παρέχουν υπηρεσίες σε σχολεία
123	Ε.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Ε.1.1.2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων	Στόχος	Έργα που ολοκληρώθηκαν για την αναδιοργάνωση των σωμάτων (ανανεωμένες αποστολές)
141	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.3 Ε Θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα.	Στόχος	Υπάλληλοι του δημόσιου τομέα που έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση σε ψηφιακές, οικονομικές — αναλυτικές και ηγετικές δεξιότητες
149	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ψηφίσματος της κυβέρνησης με το οποίο εγκρίνεται το πρώτο λεπτομερές μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2025 και 31 Δεκεμβρίου 2027
162	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.5. Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των ατόμων που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και τον εντοπισμό όσων εργάζονται παράνομα σε εργοτάξια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
172	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.6. Βελτίωση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των λιθουανικών τελωνείων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των αρμοδιοτήτων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και του προσωπικού των τελωνείων, καθώς και των τελωνειακών πελατών που απαιτούνται για μια αποτελεσματική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση
175	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων — ΣΤ.1.7.1. Επιμέρους μέτρο 1. Δημιουργία λύσης που θα καθιστά δυνατές τις εισπράξεις	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεχνολογικών λύσεων που επιτρέπουν την πρακτική χρήση του e — έσοδα στις επιχειρηματικές διαδικασίες
187	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.1. Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη	Στόχος	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υπηρεσίας απασχόλησης
		Ποσό δόσης	165 338 398,00 EUR

1.7. Έβδομη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
8	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.8. Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής γονιδιωμάτων αναφοράς στο πλαίσιο του σχεδίου για την υγεία «*1+ Million Genomes*».	Στόχος	Αριθμός δοκιμών προσδιορισμού αλληλουχίας που διενεργήθηκαν για ολόκληρο το γονιδίωμα του ανθρώπου
16	Α.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης Α.1.2.2. Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή	Στόχος	Ποσοστό των ασθενών μακροχρόνιας περίθαλψης που λαμβάνουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης (%)
23	Β. 1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — Β.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης	Στόχος	Δημιουργία νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (MW)
25	Β.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — Β.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης	Στόχος	Δημιουργία νέας (ατομικής) δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MWh)
31	Β. 1.2. Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία.
35	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Παράδοση ηλεκτρικών οχημάτων δημόσιων μεταφορών (λεωφορεία).
38	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Θέση σε λειτουργία δημόσιων και ημικρατικών σημείων επαναφόρτισης και σταθμών φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος εμπορευμάτων και λεωφορείων
40	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης σε νοικοκυριά, διαμερίσματα, χώρους εργασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
53	Β.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — Β.1.3.4. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Έκταση ανακαινισμένων πολυκατοικιών
62	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Το Κρατικό Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής παρέχει υπηρεσίες ΤΠ σε όλα τα δημοσιονομικά όργανα σε ενοποιημένη βάση.
71	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας λύσεων για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες
96	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3: Πρόγραμμα Σχολείων της Χιλιετίας	Στόχος	Αριθμός σχολείων που έλαβαν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων
135	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΜΜΕ
190	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την υποστήριξη της κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων και/ή ικανοτήτων
		Ποσό δόσης	55 112 799,00 EUR

1.8. Όγδοη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
12	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη
13	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό εξωνοσοκομειακών και ενδονοσοκομειακών ιδρυμάτων προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν προϊόντα ηλεκτρονικής υγείας
45	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.4. Στήριξη για την αύξηση της τοπικής παραγωγής καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Εγκατεστημένη συνολική δυναμικότητα νέων εγκαταστάσεων παραγωγής βιομεθανίου , MW
46	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.4. Στήριξη για την αύξηση της τοπικής παραγωγής καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Ετήσια πρόσθετη παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, ktoe
49	Β.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — Β.1.3.1. Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη πακέτων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων	Στόχος	Έκταση των ανακαινισμένων κτιρίων επίδειξης με στόχο τη μείωση κατά μέσο όρο τουλάχιστον του 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας , όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων
51	Β.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — Β.1.3.2. Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας	Στόχος	Θέση σε λειτουργία και παροχή υπηρεσιών τριών συστημάτων πληροφοριών για τον σχεδιασμό της ανακαίνισης κτιρίων, για τη διαχείριση έργων ανακαίνισης και της λιθουανικής Τράπεζας Δεδομένων Κτιρίων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
74	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.1. Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής γλώσσας	Ορόσημο	Παροχή γλωσσικών πόρων στη Λιθουανία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των καινοτόμων τεχνολογιών
75	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.1. Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής γλώσσας	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη δημιουργία λιθουανικών γλωσσικών πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης
77	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων
78	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή — Γ.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Στόχος	Ψηφιακοί (ηλεκτρονικοί) πόροι που διατίθενται σε άτομα με αναπηρία
85	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.1. Χάρτης πορείας 5G	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών 5G σε αστικές περιοχές και άλλες οδοί και σιδηροδρομικές γραμμές εθνικής σημασίας, αεροδρόμια και θαλάσσιοι λιμένες
86	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.2. Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Στόχος	Δημιουργία υποδομής ταχύτητας gigabit
87	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.2. Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Στόχος	Δημιουργία υποδομής ταχύτητας gigabit
88	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.2. Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Στόχος	Σύνδεση με ταχύτητα gigabit ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών, μη κυβερνητικών και κυβερνητικών οργανώσεων και δημοτικών θεσμών (κοινωνικοοικονομικών παραγόντων)
90	Γ.1.5 Βήμα προς το 5G — Γ.1.5.3. Καινοτομία στην κινητικότητα	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών λύσεων για την καινοτομία στον τομέα της κινητικότητας
133	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.2. Στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών στον τομέα της έξυπνης	Στόχος	Αριθμός κέντρων αριστείας σε λειτουργία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	εξειδίκευσης		
163	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.5. Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα	Στόχος	Το ποσοστό των ηλεκτρονικά αναγνωρίσιμων εργαζομένων σε εργοτάξια ως ποσοστό του συνολικού αριθμού εργαζομένων
170	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.5. Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας πέντε νέων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων από υφιστάμενες και πέντε νέες πηγές δεδομένων
171	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.5. Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων	Στόχος	Δημιουργία διεπαφών με τα συστήματα πληροφοριών των εξωτερικών αρχών που διαχειρίζονται δεδομένα, συστήματα διαχείρισης οχημάτων και εμπορευμάτων και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας
173	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.6. Βελτίωση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των λιθουανικών τελωνείων	Στόχος	Άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στις λιθουανικές τελωνειακές και φορολογικές αρχές
174	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος σειράς νομοθετικών πράξεων σχετικά με την επεξεργασία των ηλεκτρονικών εγγράφων διακανονισμού και των φορολογικών τους στοιχείων (μητρώα ταμειακών συναλλαγών , ε — αποδείξεις , διεθνείς ηλεκτρονικές φορτωτικές)
176	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων — ΣΤ.1.7.2. Επιμέρους μέτρο 2. Δημιουργία λύσης για να καταστούν δυνατές οι διεθνείς ηλεκτρονικές αποστολές	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεχνολογικών λύσεων που επιτρέπουν την πρακτική χρήση διεθνών ηλεκτρονικών αποστολών σε επιχειρηματικές διαδικασίες
		Ποσό δόσης	118 098 856,00 EUR

1.9. Ένατη ενότητα (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)**	**Ορόσημο/στόχος**	**Ονομασία**
9	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.8. Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής γονιδιωμάτων αναφοράς στο πλαίσιο του σχεδίου για την υγεία «*1+ Million Genomes*».	Στόχος	Αριθμός δοκιμών προσδιορισμού αλληλουχίας που διενεργήθηκαν για ολόκληρο το γονιδίωμα του ανθρώπου
14	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό επαγγελματιών του τομέα της υγείας των οποίων η άδεια καταγράφεται και παρακολουθείται ψηφιακά
17	Α.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης Α.1.2.2. Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό των ασθενών μακροχρόνιας περίθαλψης που λαμβάνουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης (%)
24	Β. 1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — Β.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης	Στόχος	Δημιουργία νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MW)
26	Β.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — Β.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης	Στόχος	Δημιουργία νέας (ατομικής) δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MWh)
32	Β. 1.2. Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία.
33	Β. 1.2. Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών λεωφορείων που παράγονται (συναρμολογημένα) στη Λιθουανία
36	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Παράδοση ηλεκτρικών οχημάτων δημόσιων μεταφορών (λεωφορεία).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
39	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Θέση σε λειτουργία δημόσιων και ημικρατικών σημείων επαναφόρτισης και σταθμών φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος εμπορευμάτων και λεωφορείων
41	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης σε νοικοκυριά, διαμερίσματα, χώρους εργασίας
42	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχήματος/πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας σταθμών συμπιεσμένου βιοαερίου και υδρογόνου
47	Β. 1.2 Κινητικότητα χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — Β.1.2.4. Στήριξη για την αύξηση της τοπικής παραγωγής καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Συνολική παραγόμενη ποσότητα «πράσινου υδρογόνου»
54	Β.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — Β.1.3.4. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Έκταση ανακαινισμένων πολυκατοικιών
56	Β.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Στόχος	Επανύγρανση τυρφώνων, εκτάρια
59	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Ορόσημο	Όλα τα συστήματα που διαχειρίζονται οι κρατικοί δημοσιονομικοί φορείς μετατράπηκαν σε νέες κυβερνητικές υποδομές υπολογιστικού νέφους
60	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας εθνικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
61	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Ολοκλήρωση κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
63	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Το Κρατικό Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής παρέχει υπηρεσίες ΤΠ σε όλα τα δημοσιονομικά όργανα σε ενοποιημένη βάση.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
66	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων	Στόχος	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στη ΛΙΜΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
72	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Ικανοποιητική χρήση των δημόσιων υπηρεσιών από άτομα με αναπηρία
73	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την αναβάθμιση του επιπέδου ωριμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
97	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3: Πρόγραμμα Σχολείων της Χιλιετίας	Στόχος	Αριθμός σχολείων που έλαβαν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων
98	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.4.: Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών και των διευθυντικών στελεχών	Στόχος	Αριθμός διδακτικού προσωπικού που έχει ολοκληρώσει προγράμματα ανάπτυξης προσόντων
100	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.5.: Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM	Στόχος	Αριθμός αναβαθμισμένων κέντρων STEAM
101	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.5.: Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM	Στόχος	Αριθμός κινητών εργαστηρίων
109	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Στόχος	Άτομα ηλικίας 18-65 ετών ολοκληρώνουν εκπαίδευση με διασφάλιση της ποιότητας, τουλάχιστον το 40 τοις εκατό της οποίας αφιερώνεται σε ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση ενοποιημένου πλαισίου ΔΒΜ.
113	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Στόχος	Νέα/επικαιροποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν καταχωριστεί ώστε να είναι διαθέσιμα στους παρόχους κατάρτισης
114	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής	Στόχος	Εκπαιδευτές και/ή μεταπτυχιακοί βοηθοί που συμμετέχουν στην κατάρτιση μαθητευομένων και ασκουμένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	εκπαίδευσης και κατάρτισης		
117	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.3.: Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας	Στόχος	Ολοκληρωθείσες μαθητείες
118	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.4.: Πρόγραμμα κινητικότητας	Στόχος	Σπουδαστές που έχουν συμμετάσχει σε εθνικό πρόγραμμα κινητικότητας σε τομεακά κέντρα πρακτικής κατάρτισης και έχουν λάβει πιστοποιητικό βελτίωσης των πρακτικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους (τουλάχιστον το 40 % των συμμετεχόντων βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους)
119	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.5. Περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση επαγγέλματος για μαθητές σχολείων	Στόχος	Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε σχολεία κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ολοκλήρωσαν τις αρχικές ενότητες ΕΕΚ
120	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δ.1.4.5. Περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση επαγγέλματος για μαθητές σχολείων	Στόχος	Οι μαθητές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε πειραματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έλαβαν στήριξη
130	Ε.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.2. Αύξηση της ζήτησης για καινοτομία στη Λιθουανία με την αξιοποίηση του δυναμικού των δημόσιων συμβάσεων — Ε.1.2.4. Προώθηση της ανάπτυξης πράσινης καινοτομίας	Στόχος	Αριθμός υλοποιηθέντων καινοτόμων έργων
131	Ε.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών	Στόχος	Αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων που έλαβαν επενδύσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.3. Προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων		
134	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.2. Στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης	Στόχος	Έργα Ε & Α που ολοκληρώθηκαν μέσω τριών προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών
136	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» από χρηματοδοτούμενα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα και ΜΜΕ
137	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Δημιουργία θέσεων Επιστημονικών Υπαλλήλων και Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ)
161	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Επιμέρους μέτρο 4: Οικονομική αυτοτέλεια των μελλοντικών φορολογουμένων	Ορόσημο	Παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογικού υλικού για τυπική και/ή μη τυπική εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη του φορολογικού γραμματισμού για παιδιά και νέους στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού και υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φορολογικό σύστημα και την παροχή υπηρεσιών από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση
165	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.1. Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας λύσεων για τις αναλυτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η φορολογική διοίκηση για τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ με τη χρήση προηγμένων τεχνικών ανάλυσης και την ευαισθητοποίηση των φορολογουμένων
166	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.1. Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην	Στόχος	Κριτήρια κινδύνου ενσωματωμένα στο προφίλ κινδύνου των φορολογουμένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση		
167	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.2. Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και άλλων φορέων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας της ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων μεταδεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και υποβολή μεθοδολογιών/συστάσεων σε άλλα κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
178	ΣΤ.1.8. Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων	Στόχος	Τα πρόστιμα και οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται από 37 αρχές τελούν υπό τη διαχείριση ενιαίας φορολογικής αρχής — της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης
189	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
191	Ζ.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την υποστήριξη της κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων και/ή ικανοτήτων
		Ποσό δόσης	212 577 942,00 EUR

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η εφαρμογή του σχεδίου συντονίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ασκεί επίσης καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής. Τα καθήκοντα που επιτελεί το Υπουργείο Οικονομικών ως Διαχειριστική Αρχή διαχωρίζονται από τα λοιπά καθήκοντά της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Αρχής Ελέγχου. Η ελεγκτική αρχή, η οποία αποτελείται από δύο διοικητικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών και είναι ανεξάρτητη από τις άλλες διοικητικές μονάδες του Υπουργείου, διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με την εγκριθείσα στρατηγική ελέγχου. Τα τομεακά υπουργεία εκτελούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται, οι οποίες αφορούν κυρίως την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου. Ο δημόσιος φορέας Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων (CPMA) είναι η διοικητική αρχή που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων, καθώς και για τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης πληρωμής, τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και τις συνοπτικές εκθέσεις των διενεργηθέντων ελέγχων.

Η εφαρμογή και η παρακολούθηση του σχεδίου απαιτεί πρόσθετους ανθρώπινους πόρους. Περίπου 16 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης διατίθενται στη διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων του ιδρύματος και περίπου 100 νέοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται στη CPMA για την άσκηση καθηκόντων που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή στην Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσης

Προκειμένου να παράσχει στην Επιτροπή πλήρη πρόσβαση στα υποκείμενα συναφή δεδομένα τεκμηρίωσης, η Λιθουανία εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως ο κεντρικός συντονιστικός φορέας για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας και την εφαρμογή του, είναι αρμόδιο για τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση του σχεδίου. Ειδικότερα, λειτουργεί ως συντονιστικός φορέας για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους, για την παρακολούθηση και, κατά περίπτωση, την υλοποίηση δραστηριοτήτων ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και αιτήσεων πληρωμών. Συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, τους σχετικούς δείκτες, αλλά και τις ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση δεδομένων πραγματοποιείται σε ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών που προορίζεται για τη διαχείριση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλων ταμείων της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (IS2021), το οποίο θα δημιουργηθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου 2022. Το σύστημα αυτό συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου ζωής των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των οροσήμων, των στόχων και των αποτελεσμάτων και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας [συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241]. Κατά τη μεταβατική περίοδο (έως ότου τεθεί σε λειτουργία το IS2021), τα εθνικά

συστήματα πληροφοριών που εφαρμόζονται επί του παρόντος χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 22 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241:

- Το σύστημα πληροφοριών παρακολούθησης (SIS) που περιέχει δεδομένα σχετικά με επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή τίτλο, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανάγκη χρηματοδότησης, πηγές χρηματοδότησης, δείκτες στόχων, χρήση κονδυλίων και άλλες σχετικές πληροφορίες·
- Κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPI IS), το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και περιέχει τα ονόματα του αναδόχου και του υπεργολάβου·
- Πληροφοριακό Σύστημα Συμμετεχόντων Νομικών Προσώπων (JADIS), το οποίο περιέχει στοιχεία μετόχων νομικών προσώπων.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία το IS2021, τα δεδομένα που παράγονται κατά τη μεταβατική περίοδο μεταφέρονται στο IS2021. Η δέσμευση για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων της RRF , μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά συστήματα ΤΠ, έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο (*βλέπε συνιστώσα του δημόσιου τομέα*).

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνημένων ορόσημων και στόχων στο τμήμα 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Λιθουανία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η Λιθουανία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για τους σκοπούς των λογιστικών και άλλων ελέγχων.