Raad van de
Europese Unie

Brussel, 20 juli 2021
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2021/0196(NLE)

10477/21
ADD 1

ECOFIN 695
CADREFIN 359
UEM 193
FIN 565

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Litouwen

Voor de delegaties gaat hierbij de bovengenoemde bijlage bij het Uitvoeringsbesluit van de Raad, die is gebaseerd op Commissievoorstel COM (2021) 386, en door de Groep financiële raden is herzien en goedgekeurd.

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. Beschrijving van hervormingen en investeringen

A. COMPONENT 1: EEN VEERKRACHTIG EN TOEKOMSTBESTENDIG GEZONDHEIDSZORGSTELSEL

Het onderdeel van het Litouwse plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot het aanpakken van uitdagingen in verband met de veerkracht, kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie van het gezondheidszorgstelsel. Deze uitdagingen zijn nog verergerd door met name de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis.

De component omvat een reeks hervormingen en investeringen met betrekking tot: (1) verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidsdiensten en bevordering van innovatie, (2) verbetering van de diensten voor langdurige zorg en (3) versterking van de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel om het hoofd te bieden aan noodsituaties. De hervormingen zijn gericht op verdere verschuiving naar ambulante zorg, reorganisatie van het ziekenhuisnetwerk, digitalisering van de gezondheidszorg, verbetering van de arbeidsomstandigheden van gezondheidswerkers, tekorten en vaardigheden van gezondheidswerkers, invoering van maatregelen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, uitbreiding van preventiemaatregelen en verbetering van de toegang tot langdurige zorg, hervorming van de financieringswijze van de gezondheidszorg om de afhankelijkheid van werkgerelateerde bijdragen te verminderen. Wat de investeringen betreft, omvat het plan gerichte maatregelen om een centrum voor geavanceerde therapieën op te richten, een competentieplatform voor gezondheidswerkers op te zetten, het gezondheidszorgstelsel te digitaliseren, een geïntegreerd model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg te ontwikkelen, centra voor langdurige zorg en mobiele teams op te zetten. Om een efficiënte verstrekking van gezondheidsdiensten in noodsituaties op gezondheidsgebied te bevorderen en de veerkracht van het gezondheidsstelsel te versterken, worden investeringen overwogen om de infrastructuur van gezondheidszorgfaciliteiten te moderniseren om de werkzaamheden in noodsituaties en crisissituaties aan te passen.

De in het onderdeel opgenomen maatregelen zullen naar verwachting een aantal uitdagingen aanpakken die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde worden gesteld om de veerkracht van het gezondheidsstelsel te versterken en de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 2020) en de kwaliteit, betaalbaarheid en efficiëntie van het gezondheidszorgstelsel te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

A.1.1. Hervorming 1: „Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidsdiensten en bevordering van innovatie”

Doel van de hervorming is de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren, met de nadruk op versterking van de eerstelijnszorg, gespecialiseerde ambulante zorg, digitalisering van de gezondheidszorg en innovatie. De beoogde maatregelen zijn met name gericht op het versterken van de rol van eerstelijnsgezondheidszorg, de ontwikkeling van innovatieve en wetenschappelijk gefundeerde openbare gezondheidsdiensten, het opzetten van een netwerk van expertisecentra en een netwerk van persoonlijke gezondheidsvoorzieningen op basis van een model van regionale samenwerking om het gezondheidszorgstelsel te heroriënteren van intramurale naar extramurale zorg, verbetering van de planning van de gezondheidsmiddelen en de ontwikkeling van vaardigheden van specialisten, digitalisering van het gezondheidszorgstelsel, toezicht op de prestaties van het gezondheidsstelsel en verbetering van het financieringsmodel van het gezondheidszorgstelsel.

Deze hervorming gaat gepaard met 11 submaatregelen: (1) wettelijk kader voor de organisatie, het beheer en de verlening van ambulancediensten (submaatregel 1); (2) ontwikkeling van een digitaal gezondheidsstelsel dat het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens vergemakkelijkt (submaatregel 2); (3) actieplan voor de ontwikkeling van familiale geneeskunde 2016-2025 (submaatregel 3); (4) vaststelling van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdiensten (submaatregel 4); (5) verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers. (Submaatregel 5); (6) oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model voor regionale samenwerking (submaatregel 6); (7) oprichting van een centrum voor geavanceerde therapieën (submaatregel 7); (8) totstandbrenging van een representatieve verzameling referentiegenoomgegevens binnen het gezondheidsproject „1+ Million Genomes” (submaatregel 8); (9) oprichting van een kennisplatform voor gezondheidswerkers (submaatregel 9); (10) ontwikkeling van een model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg (submaatregel 10); (11) digitalisering van de gezondheidszorg (submaatregel 11).

A.1.1.1. Submaatregel 1: Wettelijk kader voor de organisatie, het beheer en de verlening van ambulancediensten

Het doel van deze submaatregel is de goedkeuring van een wetgeving inzake medische nooddiensten en de daarmee verband houdende wetgeving tot vaststelling van een gecentraliseerd model voor de organisatie van de spoedeisende zorg door de verzendingscentra van de ambulance in één enkel systeem van het Centrum voor respons in noodsituaties te integreren.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

A.1.1.2. Submaatregel 2: Ontwikkeling van een digitaal gezondheidsstelsel dat het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens vergemakkelijkt

Het doel van deze submaatregel is wetgeving vast te stellen inzake secundair gebruik van gezondheidsgegevens. In dit verband wordt een inventarisatie gemaakt van de informatiebronnen voor gezondheidszorgstelsels en wordt een analyse van de rijpheid van informatiesystemen uitgevoerd, waarbij de integriteit ervan met andere informatiesystemen wordt beoordeeld. Op basis

hiervan worden de middelen geoptimaliseerd om bij te dragen tot het gecoördineerde, kwalitatief hoogwaardige en interoperabele IT-gezondheidszorgstelsel. Het actieplan voor de ontwikkeling van het digitale gezondheidsstelsel wordt uitgevoerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

A.1.1.3. Submaatregel 3: Actieplan voor de ontwikkeling van familiale geneeskunde 2016-2025

Het doel van deze submaatregel is de goedkeuring van een geactualiseerd actieplan inzake de ontwikkeling van familiale geneeskunde voor de periode 2016-2025. Het door het ministerie van Volksgezondheid goed te keuren actieplan moet huisartsen in staat stellen zich doeltreffender te richten op patiënten en patiënten om toegang te krijgen tot een breder scala aan gezondheidszorg. De sociale partners worden geraadpleegd.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

A.1.1.4. Submaatregel 4: Vaststelling van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdiensten

Deze submaatregel heeft tot doel wetgeving aan te nemen over het basismodel van de openbare gezondheidszorg, waarbij gelijke voorwaarden worden geschapen voor het ontvangen van noodzakelijke en hoogwaardige diensten voor alle groepen in de samenleving, met name voor kwetsbare en sociaal uitgesloten groepen. Er wordt een analyse van de ongelijkheden op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg uitgevoerd en gericht op specifieke doelgroepen. De vraag naar en het aanbod van openbare gezondheidsdiensten voor elke groep worden beoordeeld. De basislijst van openbare gezondheidsdiensten, kwaliteitscriteria, verantwoordelijkheden en controlemechanismen wordt vastgesteld en goedgekeurd bij besluit van de minister van Volksgezondheid.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

A.1.1.5. Submaatregel 5: Verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers

Het doel van deze submaatregel is de vaststelling van wetgeving ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de beroepskwalificaties van gezondheidswerkers. Besluiten over de financiële draagkracht van de staat om aan de bepalingen van de ontwerpovereenkomst te voldoen, worden beoordeeld en aangenomen. Voorts wordt bij besluit van de minister van Volksgezondheid een actieplan opgesteld en goedgekeurd ter verbetering van de psychoemotionele toestand van artsen. Er wordt een werkgroep opgericht om een mechanisme te ontwikkelen voor de bijscholing van gezondheidswerkers.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

A.1.1.6. Submaatregel 6: Oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van regionale samenwerking

Het doel van deze submaatregel is de vaststelling van wetgeving inzake de oprichting en regulering van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van

excellentiecentra en regionale samenwerking. De beginselen en criteria voor de vorming van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg worden ontwikkeld en er wordt een mechanisme voor samenwerking tussen instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg en expertisecentra ingesteld. De regering neemt een besluit over de nodige regelgevende, investerings- en communicatieacties om een duurzaam netwerk van gezondheidszorginstellingen tot stand te brengen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

A.1.1.7. Submaatregel 7: Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapieën

Deze submaatregel heeft tot doel een centrum voor geavanceerde therapieën op te richten om de beschikbaarheid van innovatieve geavanceerde therapieën te waarborgen en de kwaliteit van de gezondheidsdiensten te verbeteren. Het project voorziet in een uitbreiding van het Universitair ziekenhuis in Vilnius voor de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. Tot de investeringen behoren uitbreiding van de infrastructuur, aankoop van medische uitrusting en professionele ontwikkeling. Het Centrum voor geavanceerde therapieën wordt volledig geïntegreerd in de activiteiten van het universitair ziekenhuis in Vilnius.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

A.1.1.8. Submaatregel 8: Een representatieve verzameling referentiegenoomgegevens creëren binnen het gezondheidsproject „1+ Million Genomes”

Deze submaatregel heeft tot doel de opeenvolgende tests af te ronden en Litouwen in staat te stellen deel te nemen aan het grensoverschrijdende EU-gezondheidsproject „1+ Million Genomes”. Met name de investeringen in het project „enquêtes voor de sequentiebepaling van het menselijk genoom in een representatieve steekproef van de totale populatie van Litouwen” leiden tot een representatieve verzameling van referentiegenoomgegevens van Litouwse burgers. Het doel is het genetisch onderzoek van Litouwen te versterken om een veilige koppeling en analyse van deze gegevens in het kader van het project te vergemakkelijken.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

A.1.1.9. Submaatregel 9: Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers

Het doel van deze submaatregel is de oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers dat moet worden gebruikt voor het identificeren, monitoren en beheren van de ontwikkeling van vaardigheden van gezondheidswerkers. Zij houdt een register bij van de vergunningen van gezondheidswerkers in overeenstemming met het toepasselijke regelgevingskader en gekoppeld aan het vergunningenregister voor gezondheidszorg en farmaceutische beroepspraktijken.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

A.1.1.10. Submaatregel 10: Ontwikkeling van een model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg

Het doel van deze submaatregel is een geïntegreerd beoordelingsmodel voor de kwaliteit van de gezondheidszorg en een hulpmiddel voor feedback van patiënten te ontwikkelen. Het model bestaat erin de efficiëntie en kwaliteit van de gezondheidsdiensten van openbare gezondheidsinstanties, centra voor eerstelijnszorg en ziekenhuizen te beoordelen en een kader te creëren om de prestaties van zorginstellingen te vergelijken.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

A.1.1.11. Submaatregel 11: Digitalisering van de gezondheidszorg

Het doel van deze submaatregel is verschillende gezondheidsinformatiebronnen te integreren in een systeem dat gebaseerd is op uniforme beginselen en de elektronische gezondheidselementen te moderniseren. Dit omvat de ontwikkeling van elektronische patiëntendossiers en de digitalisering van persoonlijke gezondheidsdiensten, de ontwikkeling van telegeneeskunde en digitale oplossingen voor surveillance van overdraagbare ziekten en de verwerking van analytische gegevens, big data en kunstmatige intelligentie, alsook de uitwisseling van gezondheidsgegevens. De investering draagt bij aan diverse meerlandenprojecten in verband met de grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens, elektronische recepten en patiëntendossiers, Europese referentienetwerken (ERN's) en andere internationale netwerkstructuren, projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van een efficiënt, interoperabel en veilig grensoverschrijdend platform voor de uitwisseling van elektronische medische dossiers voor X-eHealth voor de overgang naar het gemeenschappelijk gegevensuitwisselingssysteem en de totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. De investering heeft tot doel de toegankelijkheid, kwaliteit en hulpbronnenefficiëntie van gezondheidsdiensten te verbeteren en digitaal geïntegreerde gezondheidszorgstelsels te bevorderen.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

A.1.2. Hervorming 2 „verlening van diensten voor langdurige zorg"

Doel van de hervorming is de toegankelijkheid van geïntegreerde sociale en gezondheidsdiensten te verbeteren door een duurzaam model voor langdurige zorg te ontwikkelen en toe te passen. Er wordt een actieplan voor opleiding, omscholing en bijscholing van beroepsbeoefenaren in de langdurige zorg ontwikkeld en er wordt een plan opgesteld om te zorgen voor de nodige infrastructuur voor de verlening van diensten voor langdurige zorg op het niveau van elke gemeente en regio, waarbij wordt gezorgd voor een optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur voor gezondheidszorg en sociale bescherming en de middelen van gemeentelijke en niet-gouvernementele organisaties. Voor elke regio wordt een analyse gemaakt van de middelen voor institutionele, gemeenschapsgerichte en thuisgebaseerde langdurige zorg en wordt een nieuw model voor de verlening van langdurige zorg operationeel.

Deze hervorming gaat gepaard met 2 submaatregelen: (1) vaststelling van het model voor langdurige zorg (submaatregel 1); (2) verhoging van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg (submaatregel 2).

A.1.2.1. Submaatregel 1: Invoering van het model voor langdurige zorg

Het doel van deze submaatregel is wetgeving vast te stellen voor de tenuitvoerlegging van het model voor langdurige zorg. Het model voor de verstrekking en financiering van sociale en persoonlijke gezondheidszorg, waarmee een centraal loket voor de verlening van langdurige zorg wordt ingesteld, wordt ontwikkeld. Er wordt een diepgaande analyse uitgevoerd om het model voor de verlening van diensten voor langdurige zorg vast te stellen.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

A.1.2.2. Submaatregel 2: Vergroting van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg

Het doel van deze submaatregel is het opzetten van 10 gespecialiseerde dagcentra voor langdurige zorg waar patiënten toegang hebben tot geïntegreerde gezondheids- en sociale diensten en gemeenschapsgerichte activiteiten. Er wordt voorzien in uitrusting en voertuigen die nodig zijn voor de ontwikkeling van poliklinische diensten voor langdurige zorg en de nodige personele middelen voor 90 mobiele teams. Ten minste 1000 beroepsbeoefenaars worden opgeleid als thuisverzorger, waaronder mobiel teampersoneel en personeel in de gevestigde dagcentra. Terwijl de gespecialiseerde dagcentra in steden zijn gevestigd, worden de mobiele teams in het hele land gevormd, met bijzondere aandacht voor plattelandsgemeenten.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

A.1.3. Hervorming 3 „Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel om het hoofd te bieden aan noodsituaties”

Doel van de hervorming is te zorgen voor een evenwichtige, veilige en efficiënte verstrekking van gezondheidsdiensten in noodsituaties, door de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen te verbeteren en de infrastructuur aan te passen aan noodsituaties.

Deze hervorming gaat gepaard met 3 submaatregelen: (1) actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties. (Submaatregel 1); (2) modernisering van expertisecentra op het gebied van infectieziekten (submaatregel 2); (3) modernisering van hulpdiensten en reanimatie-eenheden in regionale ziekenhuizen (submaatregel 3).

A.1.3.1. Submaatregel 1: Actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties

Het doel van deze submaatregel is de goedkeuring van een actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en de modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties. Het bevat voorschriften voor de zorginstellingen om hun paraatheid en de doeltreffendheid van de respons van het systeem op noodsituaties te waarborgen. De voorwaarden worden geschapen voor een efficiëntere samenwerking van de beschikbare personele middelen. Er wordt een beoordeling uitgevoerd van de paraatheid van zorginstellingen voor noodsituaties.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

A.1.3.2. Submaatregel 2: Modernisering van expertisecentra op het gebied van infectieziekten

Het doel van deze submaatregel is het moderniseren en uitbreiden van de expertisecentra van het cluster infectieziekten in vijf ziekenhuizen in grote steden, waaronder Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai en Panevezys, die zich aanpassen aan noodsituaties en crisissituaties. De investeringen omvatten onder meer renovatie, aanpassing van gebouwen, wederopbouw en renovatie van gebouwen, alsmede de aanschaf van medische en laboratoriumapparatuur om te zorgen voor betaalbare, hoogwaardige en veilige diagnose- en behandelingsdiensten voor infectieziekten. In het algemeen dragen investeringen in ziekenhuisinfrastructuur bij tot de reorganisatie van de ambulancediensten om ervoor te zorgen dat de nodige en tijdige medische bijstand aan de bevolking wordt verleend. Het zorgt ook voor de capaciteit om infectieziekten te behandelen zonder het totale aantal therapeutische en langdurige zorgbedden op nationaal niveau te verhogen.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

A.1.3.3. Submaatregel 3: Modernisering van hulpdiensten en reanimatie-eenheden in regionale ziekenhuizen

Het doel van deze submaatregel is de modernisering van medische eenheden voor noodhulp, reanimatie en intensive care in zeven ziekenhuizen/trauma's in Vilnius, Kaunas, Alytus, Marijampole, Utena, Telsiai en Taurage. De investeringen omvatten de wederopbouw en modernisering van medische noodequivalenten en de levering van noodzakelijke medische uitrusting.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
1	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.1. Wettelijk kader voor de organisatie, het beheer en de verlening van ambulancediensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake medische spoeddiensten en de daarmee verband houdende wetgeving	Wetgeving in werking getreden	Nvt	Nvt	Nvt	Q4	2022	De organisatie, het beheer en de verstrekking van ambulancediensten worden geregeld in de wet inzake medische spoeddiensten en de daarmee verband houdende wetgeving, zoals de wet inzake zorginstellingen, de wet inzake het centrum voor respons in noodsituaties, de secundaire wetgeving waarin de vereisten voor de verlening van ambulancediensten en betalingsprocedures zijn vastgelegd.
2	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.2. Ontwikkeling van een digitaal	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving betreffende het secundaire gebruik van gezondheids-gegevens	Wetgeving in werking getreden	Nvt	Nvt	Nvt	Q3	2022	De wetgeving inzake secundair gebruik van gezondheidsgegevens en de uitvoerings-bepalingen inzake de procedures voor de afgifte van vergunningen voor secundair gebruik van gegevens, de opstelling van gezondheidsgegevens voor secundair gebruik, de vergoeding van de kosten voor het verstrekken van gezondheids-gegevens door voor de verwerking verantwoordelijken in de gezondheidszorg aan een door de overheid gemachtigde instelling, i) zorgen voor een efficiënt en veilig secundair

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	gezondheidsstelsel dat het secundaire gebruik van gezondheids-gegevens vergemakkelijkt									gebruik van gezondheidsgegevens voor doeleinden van algemeen belang (onderzoek, experimentele ontwikkeling en innovatie, onderwijs en opleiding, kennisbeheer op het gebied van gezondheid, gezondheidsbeleid, statistiek), ii) zorgen voor een duurzame ontwikkeling van digitale gezondheid en iii) de nodige organisatorische en technische maatregelen voor een geharmoniseerde en geharmoniseerde bescherming van persoonsgegevens reguleren.
3	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.3. Actieplan voor de ontwikkeling van familiale geneeskunde 2016-2025	Mijlpaal	Goedkeuring van het geactualiseerde actieplan inzake de ontwikkeling van familiale geneeskunde voor 2016-2025	Goedkeuring van het actieplan inzake gezins-geneeskundige ontwikkeling door het ministerie van Volksgezondheid	Nvt	Nvt	Nvt	Q4	2022	Het ministerie van Volksgezondheid zal een actieplan voor de ontwikkeling van familiale geneeskunde voor 2016-2025 opstellen en goedkeuren. In het actieplan worden de functies van een huisarts gedefinieerd die niet rechtstreeks verband houden met het verlenen van gezondheidsdiensten; En herverdeling van verantwoordelijkheden tussen huisartsen en andere leden van het medisch team (verpleegkundigen, verloskundigen, verpleegkundigen, lifestyle professionals, maatschappelijk werkers of fysiotherapeuten).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
4	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.4. Vaststelling van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheids-diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een basismodel voor openbare gezondheids-zorg dat gelijke voorwaarden schept voor het ontvangen van noodzakelijke en hoogwaardige diensten voor alle groepen in de samenleving, met name kwetsbare en sociaal uitgesloten groepen	Wetgeving in werking getreden	Nvt	Nvt	Nvt	Q1	2023	Het basismodel voor de openbare gezondheidszorg stelt een basislijst op van openbare gezondheidsdiensten, met inbegrip van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, kwaliteitscriteria, mechanismen voor toezicht op de dienstverlening en van gezondheidsdiensten voor doelgroepen, met name kwetsbare en sociaal uitgesloten groepen. De noodzakelijke en kwalitatief hoogwaardige diensten worden in alle gemeenten op gelijke wijze verleend.
5	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving ter verbetering van de arbeids-omstandigheden en beroeps-kwalificaties van	Wetgeving in werking getreden	Nvt	Nvt	Nvt	Q2	2023	De wetgeving ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers omvat bepalingen inzake loonregulering, werkbelasting, maatregelen ter verbetering van de psychoemotionele toestand van artsen en een mechanisme voor de bijscholing van gezondheidswerkers.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	A.1.1.5. Verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroeps-kwalificaties van gezondheids-werkers		gezondheids-werkers							
6	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.6. Oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van regionale samenwerking	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de oprichting en regulering van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van excellentiecentra en regionale samenwerking	Wetgeving in werking getreden	Nvt	Nvt	Nvt	Q3	2023	In de wetgeving betreffende het netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van excellentiecentra en regionale samenwerking worden de beginselen en criteria vastgesteld voor de vorming van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg en een mechanisme voor samenwerking tussen instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg en kenniscentra.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
7	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.7. Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapieën	Mijlpaal	Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapie	De oprichting van een centrum voor geavanceerde therapie	Nvt	Nvt	Nvt	Q4	2024	De oprichting van het centrum voor geavanceerde therapie moet de bereiding van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie mogelijk maken en ervoor zorgen dat aan de bevolking in het hele land innovatieve diensten op het gebied van celtherapie worden verleend. Het ontwerp en de bouw van het centrum voor geavanceerde therapie worden voltooid, medische/laboratoriumapparatuur, aangekochte en geïnstalleerde IT-apparatuur en meubilair worden aangeschaft en geïnstalleerd, methodologische richtsnoeren worden toegepast, een opleiding op het gebied van beroepsontwikkeling is voltooid en de nodige exploitatievergunningen worden verkregen.
8	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.8. Een representatieve verzameling referentiegenoomg	Streefdoel	Aantal op het gehele menselijk genoom uitgevoerde sequentietests	Nvt	Aantal	0	750	Q2	2025	Het aantal voltooide opeenvolgende tests dat is uitgevoerd om deel te nemen aan de uitvoering van het grensoverschrijdende EU-project „1+ Million Genomes” bedraagt ten minste 750. De Litouwse instellingen die aan het project deelnemen, worden uitgerust met laboratorium- en computerapparatuur die nodig is voor de ontwikkeling van nationale genomische referentiegegevens. Er wordt een duurzame, uniforme nationale

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	egevens creëren binnen het gezondheidsproject „1+ Million Genomes”									genomica-infrastructuur tot stand gebracht. De doelstelling houdt verband met de vaststelling van het wettelijk kader voor genoomonderzoek en de uitwisseling van deze informatie met de EU-landen.
9	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.8. Een representatieve verzameling referentiegenoomgegevens creëren binnen het gezondheidsproject „1+ Million Genomes”	Streefdoel	Aantal op het gehele menselijk genoom uitgevoerde sequentietests	Nvt	Aantal	750	1570	Q1	2026	Het aantal voltooide opeenvolgende tests dat is uitgevoerd om deel te nemen aan de uitvoering van het grensoverschrijdende EU-project „1+ Million Genomes” bedraagt ten minste 1570. De Litouwse instellingen die aan het project deelnemen, worden uitgerust met laboratorium- en computerapparatuur die nodig is voor de ontwikkeling van nationale genomische referentiegegevens. Er wordt een duurzame, uniforme nationale genomica-infrastructuur tot stand gebracht. De doelstelling houdt verband met de vaststelling van het wettelijk kader voor genoomonderzoek en de uitwisseling van deze informatie met de EU-landen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
10	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.9. Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers	Mijlpaal	Oprichting van een kennisplatform voor gezondheidswerkers	De oprichting van een kennisplatform voor gezondheidswerkers	Nvt	Nvt	Nvt	Q4	2023	Er wordt een competentieplatform voor gezondheidswerkers opgericht, dat modaliteiten omvat voor het identificeren, monitoren, plannen en beheren van gezondheidswerkers zoals artsen, verpleegkundigen, volksgezondheid en de ontwikkeling van vaardigheden van farmaceutische specialisten (omscholing en bijscholing). Het platform slaat de vergunningen van gezondheidswerkers op en is gekoppeld aan het register van vergunningen voor gezondheidszorg en farmaceutische beroepspraktijken. Zorginstellingen monitoren en plannen de professionele ontwikkeling van specialisten, houden toezicht op bij- en omscholing van specialisten van nationale zorgaanbieders en openbare gezondheidszorginstellingen.
11	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie	Streefdoel	Aandeel gezondheidszorginstellingen dat deel uitmaakt van het Litouwse nationale gezondheidsbeeldscherm op basis		% (percentage)	0	100	Q2	2024	Het aandeel gezondheidszorginstellingen dat deel uitmaakt van het beeldscherm van het gezondheidszorgstelsel op basis van een reeks prestatie-indicatoren wordt gemonitord door het ministerie van Volksgezondheid en het nationale accreditatiebureau voor gezondheidszorg onder het ministerie van Volksgezondheid. Er wordt een IT-instrument ingevoerd om de kwaliteit van de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	A.1.1.10. Ontwikkeling van een model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg		van een reeks prestatie-indicatoren							gezondheidsdiensten op nationaal, gemeentelijk en gezondheidsniveau te monitoren. Het IT-monitoringinstrument maakt het mogelijk de kwaliteit van het nationale gezondheidsstelsel als geheel en van afzonderlijke gemeenten en zorginstellingen te beoordelen, de waarden van de indicatoren te vergelijken met de streefwaarden op nationaal, gemeentelijk en gezondheidszorgniveau, en de activiteiten van alle zorginstellingen te vergelijken aan de hand van de geselecteerde indicatoren. Op basis van gecontroleerde informatie worden besluiten genomen over de planning van investeringen ter verbetering van de kwaliteit van het gezondheidsstelsel.
12	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.11. Digitalisering van de	Streefdoel	Aandeel van de bevolking van het land dat aan gezondheidszorg gerelateerde elektronische diensten verleent	Nvt	% (percentage)	30	60	Q4	2025	Aandeel van de Litouwse bevolking dat de relevante gezondheidsdiensten elektronisch ontvangt. De diensten omvatten ambulante bezoeken, elektronische recepten, afgifte van een geboorteakte van een kind, afgifte van een medische overlijdensakte, medisch onderzoek van bestuurders, verwijzingen voor raadpleging, onderzoek, behandeling, diagnostische tests en vaccinaties. De verwezenlijking van de doelstelling houdt rechtstreeks verband met de totstandbrenging van

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	gezondheidszorg									een informatiesysteem dat geïntegreerd is met het informatiesysteem voor elektronische gezondheidsdiensten en samenwerking met infrastructuur (ESPBI IS), dat is opgezet door het Staatscentrum voor Ondernemingen. Het bestaande LNKC-informatiesysteem moet worden geïntegreerd met het ESPBI IS en het LNKC IS in staat stellen webdienstdocumenten uit te wisselen met nationale contactpunten van andere EU-landen.
13	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Streefdoel	Aandeel van instellingen voor ambulante en intramurale persoonlijke gezondheidszorg die gebruikmaken van e-gezondheids-producten	Nvt	% (percentage)	50	70	Q4	2025	Aandeel van de instellingen voor intramurale en extramurale persoonlijke gezondheidszorg die e-gezondheidsproducten gebruiken, stijgt van 50 % naar 70 %. De instellingen passen hun interne processen en informatiesystemen aan in overeenstemming met Besluit nr. V-657 „Op de goedkeuring van de beschrijving van de procedure voor het gebruik van het informatiesysteem voor elektronische gezondheidsdiensten en infrastructuur voor samenwerking” van de minister van Volksgezondheid en het beheer van gegevens in het elektronische gezondheidssysteem en het informatiesysteem voor samenwerkingsinfrastructuur (ESBPI IS).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
14	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Streefdoel	Percentage gezondheidswerkers van wie de vergunning is geregistreerd en digitaal wordt gecontroleerd		% (percentage)	0	50	Q1	2026	Percentage gezondheidswerkers in het land, van wie de vergunning in een IT-systeem wordt geregistreerd en digitaal gecontroleerd. Het State Health Care Accreditation Agency ziet toe op de naleving van de vergunningsvoorwaarden van zorgspecialisten en -instellingen.
15	A.1.2. Hervorming van de diensten voor langdurige zorg A.1.2.1. Invoering van het model voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de tenuitvoerlegging van het model voor langdurige zorg	Wetgeving in werking getreden	Nvt	Nvt	Nvt	Q1	2024	De wetgeving inzake de uitvoering van het model voor langdurige zorg omvat het concept van diensten voor langdurige zorg, de vereisten voor dienstverlening, het beheer van diensten voor langdurige zorg, de duidelijke toewijzing van diensten aan specifieke instellingen, de basisvereisten voor de verlening van diensten voor langdurige zorg en de vaststelling van beginselen en mechanismen voor de financiering van diensten voor langdurige zorg.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
16	A.1.2. Hervorming van de diensten voor langdurige zorg A.1.2.2. Vergroting van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg	Streefdoel	Aandeel van patiënten met langdurige zorg die extramurale langdurige zorg ontvangen (%)	Nvt	% (percentage)	5	30	Q2	2025	Aandeel Litouwse patiënten met langdurige zorg die relevante diensten in huis en/of in dagcentra ontvangen, stijgt tot 30 %. De verwezenlijking van de doelstelling houdt rechtstreeks verband met de vorming van negentig teams van specialisten die ambulante diensten verlenen in de woningen van de bewoners, de oprichting van tien gespecialiseerde dagopvangcentra in steden voor de verlening van meer geïntegreerde diensten voor langdurige zorg en de opleiding van ten minste 1000 professionals in de langdurige zorg. De indicator wordt gecontroleerd door het ministerie van Volksgezondheid.
17	A.1.2. Hervorming van de diensten voor langdurige zorg A.1.2.2. Vergroting van de personele middelen en de	Streefdoel	Aandeel van patiënten met langdurige zorg die extramurale langdurige zorg ontvangen (%)	Nvt	% (percentage)	30	60	Q1	2026	Aandeel Litouwse patiënten met langdurige zorg die relevante diensten in huis en/of in dagcentra ontvangen, stijgt tot 60 %. De verwezenlijking van de doelstelling houdt rechtstreeks verband met de vorming van negentig teams van specialisten die ambulante diensten verlenen in de woningen van de bewoners, de oprichting van tien gespecialiseerde dagopvangcentra in steden voor de verlening van meer geïntegreerde diensten voor langdurige zorg

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg									en de opleiding van ten minste 1000 professionals in de langdurige zorg. De indicator wordt gecontroleerd door het ministerie van Volksgezondheid.
18	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken A.1.3.1. Actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorg-instellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties	Goedkeuring van het actieplan voor samenwerking tussen gezondheidszorg instellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties door het ministerie van Volks-gezondheid	Nvt	Nvt	Nvt	Q1	2023	Het actieplan om de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen te verbeteren en de infrastructuur aan te passen aan noodsituaties bevat eisen inzake paraatheid voor zorginstellingen en een efficiënte inzet van personele middelen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
19	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken A.1.3.2. Modernisering van expertisecentra op het gebied van infectieziekten	Streefdoel	Aantal gemoderniseerde gezondheidszorg faciliteiten met expertisecentra op het gebied van infectieziekten		Aantal	0	5	Q4	2024	De investeringen worden gebruikt om de infrastructuur van 5 clustercentra voor infectieziekten te moderniseren, hetgeen nodig is om de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid van de diagnose en behandeling van gevaarlijke infecties te waarborgen. Er moet voor worden gezorgd dat het totale aantal curatieve en langdurige zorgbedden op nationaal niveau niet toeneemt. Het streefcijfer wordt geacht te zijn bereikt na de volgende acties: i) er geactualiseerde voorschriften voor infectieziekten en toelatingsafdelingen zijn vastgesteld; ii) Investeringsprojecten voor de gemoderniseerde gezondheidszorgfaciliteiten, met inbegrip van expertisecentra op het gebied van infectieziekten.
20	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken A.1.3.3.	Streefdoel	Aantal gemoderniseerde gezondheidszorg faciliteiten in nood-, reanimatie- en intensivecare-afdelingen in		Aantal	0	7	Q4	2024	De investering wordt gebruikt voor de modernisering van de hulpdiensten en eenheden voor reanimatie (intensive care) van zeven regionale ziekenhuizen om ervoor te zorgen dat instellingen bereid zijn om in noodsituaties kwalitatief hoogstaande en veilige diensten te verlenen. Het streefcijfer wordt geacht te zijn bereikt na de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Modernisering van hulpdiensten en reanimatie-eenheden in regionale ziekenhuizen		ziekenhuizen							volgende acties: i) De geactualiseerde eisen voor de werking van de diensten voor noodgevallen; ii) Geactualiseerde eisen voor reanimatie- en intensive care-eenheden; iii) Investeringsprojecten voor gemoderniseerde gezondheidszorgfaciliteiten in noodgevallen in ziekenhuizen, reanimatie- en intensivecareafdelingen ten uitvoer gelegd.

B. COMPONENT 2: GROENE TRANSFORMATIE VAN LITOUWEN

Het onderdeel van het Litouwse plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen in verband met de groene transitie, en met name de noodzaak om de broeikasgasemissies te verlagen, onder meer van de vervoerssector, de energie-efficiëntie in gebouwen en vervoer te verhogen, de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en bij te dragen tot de opname van broeikasgassen door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen.

De component omvat de ontwikkeling van offshore-windenergiecentrales en de bijbehorende infrastructuur, steun voor de bouw van onshore-installaties voor hernieuwbare energie (zonne- en windenergiecentrales op het vasteland), individuele opslagfaciliteiten en de oprichting van hernieuwbare-energiegemeenschappen, en de installatie van andere infrastructuur voor de opslag van elektriciteit, bestemd voor publiek gebruik gedurende een eerste periode. Wat mobiliteit betreft, omvatten de belangrijkste maatregelen steun voor de vervanging van vervuilende wegvoertuigen die door de publieke sector en het bedrijfsleven worden gebruikt door schone voertuigen, om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van openbaarvervoersdiensten te verbeteren door voertuigen voor openbaar vervoer te moderniseren met emissievrije of emissiearme voertuigen, om infrastructuur op te zetten voor het opladen/bijvullen van alle soorten schone voertuigen die alternatieve brandstoffen gebruiken, en om alternatieve brandstofinesectoren te ontwikkelen (biomethaan, tweede generatie vloeibare biobrandstoffen, waterstof). Wat energie-efficiëntie betreft, is het de bedoeling dit te bereiken door middel van de pakketten en normen voor de renovatie van gebouwen, gemeentelijke ontwikkelingsplannen, methoden voor duurzame stadsontwikkeling en stadsrenovatieprojecten, ter bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen en financiering voor renovatie. Om het vermogen van aangetast wetlands te herstellen om broeikasgassen op te vangen en op te slaan, wordt een hervorming van het herstel van deze wetlands overwogen, waardoor 8 000 ha van die gebieden bij de uitvoering van het plan wordt hersteld. Tot slot zal de hulpbronnenefficiëntie worden bevorderd met de goedkeuring van het actieplan voor de circulaire economie, dat de richting zal uitzetten naar een efficiënter gebruik van hulpbronnen in Litouwen tegen 2035.

De maatregelen in het onderdeel ondersteunen de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om de nadruk te leggen op investeringsgerelateerd economisch beleid inzake energie- en hulpbronnenefficiëntie, duurzaam vervoer en energie-interconnecties (CDR3 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Ook wordt verwacht dat, als de steun wordt verleend aan een installatie die onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) valt, de ETS-activiteiten broeikasgasemissies moeten opleveren die lager zijn dan de relevante ETS-benchmarks[1].

[1] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

B1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

B.1.1. Hervorming 1 „Duurzamere elektriciteitsproductie in het land

Doel van de hervorming is de productie, de transmissie en het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te bevorderen, institutionele en juridische mechanismen te verbeteren en stimulansen te bieden voor investeringen voor bedrijven en burgers. Deze hervorming heeft met name tot doel: i) De productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 op te trekken tot ten minste 7 TWh, wat ervoor moet zorgen dat hernieuwbare energiebronnen 50 % van het totale nationale elektriciteitsverbruik genereren; ii) Verhoging van de plaatselijke capaciteit voor elektriciteitsproductie; iii) De ontwikkeling van de capaciteit die nodig is voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken door de economisch meest efficiënte technologieën te ondersteunen; iv) De elektriciteitsproducenten die hernieuwbare energiebronnen gebruiken geleidelijk in de markt te integreren; v) te zorgen voor een minimale financiële last voor de elektriciteitsverbruikers; vi) Te zorgen voor non-discriminatie van de producenten van ingevoerde elektriciteit en andere lidstaten in staat te stellen gebruik te maken van het steunmechanisme dat is ingevoerd bij het wetsontwerp inzake energie uit hernieuwbare bronnen; vii) Zorgen voor de ontmanteling van elektriciteitscentrales die hun bedrijf hebben gestaakt; viii) Ervoor zorgen dat elektriciteit niet tegen negatieve prijzen wordt geproduceerd; ix) passende voorwaarden scheppen voor prosumenten en RES-gemeenschappen.

Deze hervorming gaat gepaard met 3 submaatregelen: (1) voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van offshore windparken en bijbehorende infrastructuur (submaatregel 1); (2) steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie op het vasteland (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten (submaatregel 2); (3) installatie van andere infrastructuur voor elektriciteitsopslag (submaatregel 3).

B.1.1.1 Submaatregel 1: Voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van offshore-windenergiecentrales en bijbehorende infrastructuur

Het doel van deze submaatregel is voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van offshore-windenergiecentrales uit te voeren. De submaatregel omvat het volgende: i) Beoordeling van de milieueffecten van offshore-windenergiecentrales; ii) metingen van windsnelheden en andere parameters; iii) Studies over de zeebodem van het gebied dat gewijd is aan de ontwikkeling van offshore-windkrachtcentrales en de aansluiting op de onshore-netwerken; iv) Advies voor de offshore-windverbinding met de onshore-netwerken; v) Studies over de aanleg van de infrastructuur en de identificatie van de offshore-windkrachtcentrale die is aangesloten op de onshore-netwerkroute en -locatie van onderstations op zee; vi) Het opstellen, goedkeuren en uitvoeren van de documenten inzake ruimtelijke ordening voor de aanleg van offshore-windenergie op het net op het vasteland; En vii) het opstellen van technische specificaties voor de aanbesteding van de aansluiting op het onshore-net.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

B.1.1.2 Submaatregel 2: Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie op het vasteland (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten

Het doel van deze submaatregel is steun te verlenen aan installaties voor de productie en opslag van hernieuwbare energie en om hernieuwbare-energiegemeenschappen met elkaar te verbinden. De submaatregel omvat steun aan rechtspersonen, landbouwers en hernieuwbare-energiegemeenschappen voor de aankoop en installatie van onshore-zonne- en windenergiecentrales en -opslag, waarbij prioriteit wordt gegeven aan zelfverbruik, boerderij of economische behoeften. De ontvangers van de steun hebben de mogelijkheid elektriciteit terug te verkopen aan het elektriciteitsnet. De steun wordt verleend via een concurrerende inschrijvingsprocedure, waarbij prioriteit wordt gegeven aan hernieuwbare-energiegemeenschappen. Als gevolg van de investering worden ten minste 302 MW extra elektriciteitsopwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen, waarvan ten minste 271,8 MW bestaat uit zonne-energiecentrales (met inbegrip van 4 MW zonne-energiecentrales in de regio Utena) en ten minste 30,1 MW onshore-windkrachtcentrales, alsook individuele elektriciteitsopslagfaciliteiten van ten minste 15,2 MWh gecreëerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B.1.1.3 Submaatregel 3: Installatie van andere infrastructuur voor elektriciteitsopslag

Het doel van deze submaatregel is de veiligheid, stabiliteit en paraatheid van het Litouwse elektriciteitssysteem te waarborgen voor de exploitatie van geïsoleerde werkzaamheden voorafgaand aan de interconnectie ervan met de elektriciteitsnetten van continentaal Europa. De submaatregel bestaat uit steun voor de installatie van vier energieopslaginstallaties, elk van 50 MW die synthetische inertie bieden in reactie op frequentiewijzigingen, congestiebeheer van de netten, hetgeen nodig is om 100 % van de uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit te integreren.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

B.1.2. Hervorming 2 „Moving without pollution the environment”

Doel van deze hervorming is de broeikasgasemissies aanzienlijk te verminderen door de meest vervuilende wegvoertuigen (particulier, openbaar, commercieel, openbaar en goederenvervoer) in steden en regio’s geleidelijk uit te bannen en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de vervoerssector te vergroten.

De uitvoering van de hervorming begon toen de Seimas de wet inzake alternatieve brandstoffen goedkeurde. Zij wordt verder voortgezet met de vaststelling en inwerkingtreding van een wetgevingskader waarin een procedure wordt vastgesteld voor het vaststellen van energie-efficiëntie- en milieueisen voor de aankoop van wegvoertuigen en voor gevallen waarin deze verplicht zijn. Dit kader treedt in werking op 31 december 2021.

Het Fonds voor duurzame mobiliteit wordt opgericht, dat in bepaalde welomschreven gevallen steun verleent voor de aankoop en het gebruik van schone voertuigen en voor de installatie, modernisering en ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor deze voertuigen. Het fonds wordt ook gebruikt ter ondersteuning van beperkingen voor het gebruik van voertuigen met verbrandingsmotor, met uitzondering van emissievrije en emissiearme voertuigen.

De steun wordt op gerichte en continue wijze verleend, tot ten minste 2030. Het fonds wordt uiterlijk op 31 maart 2022 operationeel.

Naast de vervanging van vervuilende voertuigen zal de hervorming ook de door de eigenaars van voertuigen[2] voor de gebruiksperiode betaalde wegengebruiksrechten vervangen door een e-tolheffing. Het tolsysteem op basis van afstand zal naar verwachting de eigenaars/exploitanten van voertuigen aanmoedigen milieuvriendelijkere voertuigen te gebruiken en de planning en optimalisering van hun reisroutes rationaliseren, aangezien de duur van de rit bepalend is voor de hoogte van de tol. De wetgeving tot invoering van e-tolheffing treedt uiterlijk op 31 maart 2023 in werking.

Wat het openbaar vervoer betreft, wordt, naast de vervanging van vervuilende openbaarvervoersvoertuigen, bij een hervorming van het interstedelijk vervoersysteem het bestaande langeafstandsnetwerk herzien en geoptimaliseerd, de busroutes afgestemd op de spoorlijnen en het lokale vervoerssysteem dat zorgt voor onderlinge verbindingen tussen regionale hubs. De wetswijzigingen ter uitvoering van deze hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 aangenomen.

Deze hervorming gaat vergezeld van vier submaatregelen: (1) steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheidssector en het bedrijfsleven (submaatregel 1); (2) steun voor de aankoop van schone voertuigen voor openbaar vervoer (submaatregel 2); (3) installatie van oplaad- en vulinfrastructuur van het voertuig (submaatregel 3); En (4) de ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof) ondersteunen (submaatregel 4).

B.1.2.1. Submaatregel 1: Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheid en het bedrijfsleven

Het doel van deze submaatregel is het verminderen van het aantal vervuilende voertuigen om duurzame mobiliteit te bevorderen en bijgevolg de luchtverontreiniging in stedelijke omgevingen te verminderen. In het kader van deze submaatregel wordt steun verleend voor de aankoop van personenauto's, minibussen, bussen, vrachtwagens en vrachtwagens in de volgende categorieën en hoeveelheden:

— Lichte voertuigen (klasse M1 of N1) — nulemissie (zoals elektrisch of waterstof), prioriteit voor voertuigen voor passagiers- en logistieke diensten in de stad, in totaal 22 500 eenheden;

— Zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2 of N3) — emissievrij en emissiearm, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 2019/1242 (elektriciteit, waterstof, biogas geproduceerd uit grondstoffen die voldoen aan de eisen van RED II), in totaal 500 eenheden, waarvan 200 elektrisch of waterstof en 300 biomethaan;

[2] Overeenkomstig de wet inzake de financiering van het onderhoud en de ontwikkeling van wegen van de Republiek Republiek Litouwen.

Minibussen en bussen met lage vloer en hoge vloer (klasse M2 of M3) — nulemissie (zoals elektrisch, waterstof), totaal 450 eenheden;

— Bussen met hoge vloer (klasse M3) — bussen die rijden op biomethaan geproduceerd uit grondstoffen die aan de eisen van RED II voldoen, totaal 50.

Met betrekking tot voertuigen die op biomethaan rijden, wordt verwacht dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende maatregelen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Met name moeten zware bedrijfsvoertuigen en bussen met een hoge vloer emissievrij of emissiearm zijn of uitsluitend op biomethaan rijden, hetgeen moet voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn). Producenten van biobrandstoffen en biomethaangas en biobrandstoffen moeten certificaten (Proof of Sustainability) verstrekken die zijn afgegeven door onafhankelijke beoordelaars, zoals bepaald in Richtlijn 2018/2001. Voorts moet ervoor worden gezorgd dat voertuigen waarvoor steun wordt verleend in het kader van het Litouwse plan alleen gebruikmaken van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen die voldoen aan de eisen van RED II. Ten slotte zal het niveau van de hernieuwbare brandstoffen in de nationale brandstofmix ook geleidelijk toenemen als gevolg van de verplichting voor brandstofleveranciers met betrekking tot het bijmengen van biobrandstoffen, die in 2030 zal uitkomen op 16,8 %, overeenkomstig de wet inzake alternatieve brandstoffen. Er wordt een systeem van rekeneenheden voor hernieuwbare brandstoffen opgezet om de hoeveelheden biomethaangas en andere hernieuwbare brandstoffen die aan de vervoersector worden geleverd en de certificaten die aan producenten worden afgegeven om aan hun leveringsverplichtingen voor hernieuwbare brandstoffen te voldoen, te registreren en aldus het verbruik van biomethaan en andere geproduceerde hernieuwbare brandstoffen te waarborgen. Het systeem wordt uiterlijk op 31 december 2021 operationeel. Al deze elementen samen zorgen ervoor dat geproduceerde biobrandstoffen en biogassen in de vervoersector worden verbruikt en vervangen het equivalente aandeel van fossiele brandstoffen.

In het kader van deze submaatregel wordt ook steun verleend voor de productie (assemblage) van elektrische bussen in Litouwen. Als gevolg van deze steun moeten ten minste 25 elektrische bussen worden geproduceerd.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), zal de juridische overeenkomst tussen Litouwen en de met de uitvoering belaste entiteit of de financiële intermediair die verantwoordelijk is voor het financiële instrument en het daaropvolgende investeringsbeleid van het financieringsinstrument:

i. de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds; En

ii. sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[3]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[4]; iii) activiteiten en middelen in verband met stortplaatsen[5], verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling[6]; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; en

iii. te eisen dat de met de uitvoering belaste entiteit of financiële intermediair de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de projecten verifieert voor alle transacties, met inbegrip van transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B.1.2.2. Submaatregel 2: Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer

Doel van de investering is het openbaar vervoer milieuvriendelijker te maken door vervuilende voertuigen te vervangen door schonere voertuigen, waardoor de uitstoot wordt teruggedrongen en het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt. In het kader van deze submaatregel wordt het volgende uitgevoerd: (1) een evaluatie en optimalisering van het bestaande langeafstandsnetwerk om de buslijnen af te stemmen op de spoorlijnen en het lokale vervoerssysteem dat de interconnectiviteit tussen regionale hubs waarborgt (moet uiterlijk op 31 december 2024 worden voltooid); En (2) steun verleend aan gemeentelijke overheden en natuurlijke en rechtspersonen die openbaarvervoersdiensten verlenen (beide met betrekking tot gemeenten die geen plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP's) hebben ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van de financiële periode 2014-2020) voor de aankoop van 230 nieuwe, emissievrije bussen (klassen M2 en M3).

---

3 Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas gebruikt wordt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01).

4 Wanneer de gesteunde activiteit geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

5 Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel ten doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

6 Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B.1.2.3. Submaatregel 3: Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Deze submaatregel heeft tot doel een optimaal netwerk van openbare, semi-openbare en particuliere oplaadinfrastructuur en infrastructuur voor het vullen van alternatieve brandstoffen tot stand te brengen, teneinde gunstige voorwaarden te scheppen voor het gebruik van schone voertuigen door bedrijven en burgers. In het kader van deze submaatregel wordt het volgende uitgevoerd: (1) een informatiesysteem voor openbare en semi-openbare oplaadpunten/bijvulpunten voor elektrische voertuigen dat operationeel is (uiterlijk op 31 maart 2022); En (2) steun verleend aan bedrijven, natuurlijke personen en gemeenten die in de financiële periode 2014-2020 geen duurzame stedelijke mobiliteitsplannen hebben ontwikkeld en uitgevoerd om te installeren en operationeel te maken:

- Openbare en semi-openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor natuurlijke personen/rechtspersonen (in steden en in de buurt van nationale wegen) — in totaal 4840 openbare en 400 semi-openbare eenheden;

- Openbare oplaadinfrastructuur met zeer hoog vermogen voor elektrische zware bedrijfsvoertuigen en bussen — in totaal 10 eenheden;

- Openbare gecomprimeerde biogasinstallaties (aangepast voor biomethaan) — in totaal 30 eenheden;

- Openbare waterstoftankstations — in totaal 4 eenheden;

- Particuliere oplaadpunten in huishoudens, appartementenwerven, werkplekken — in totaal 53 200 eenheden.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B.1.2.4. Submaatregel 4: Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbarebrandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)

Deze investering heeft tot doel een voorziening met hernieuwbare brandstoffen tot stand te brengen en het gebruik ervan in de vervoerssector te bevorderen. In het kader van deze submaatregel wordt het volgende uitgevoerd: (1) steun voor de oprichting en exploitatie van een installatie voor de productie van biomethaangas met een totale capaciteit van 27,1 MW (uiterlijk op 30 juni 2026); (2) steun voor de ontwikkeling van de capaciteit van de biobrandstofsector van de tweede generatie met het oog op het bereiken van een capaciteit voor vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie van 12.4 KTOE (uiterlijk op 31 december 2024); En (3) steun voor de totstandbrenging en exploitatie van groene waterstofproductie uit hernieuwbare energiebronnen, met als resultaat dat uiterlijk op 30 juni 2026 in totaal 1 680 000 m³ groene waterstof wordt geproduceerd (560,000 m³ op jaarbasis).

Wat de ontwikkeling van biomethaangas en biobrandstoffen van de tweede generatie betreft, wordt verwacht dat deze submaatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in

de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van DNSH (2021/C58/01). Deze investering is met name in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad (RED II) en de biobrandstoffen en biomethaangas die aan tankpunten worden geleverd, mogen alleen worden geproduceerd uit als afval of residuen ingedeelde voedermiddelen (grondstoffen in bijlage IX bij Richtlijn 2018/2001) en mogen niet gemaakt zijn van voedsel- en voedergewassen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B.1.3. Hervorming 3 „Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu"

Doel van de hervorming is het tempo van het gebouwenrenovatieproces te verhogen door de voordelen van de gedigitaliseerde seriële renovatie van gebouwen te benutten, door de geïntegreerde benadering van de leefomgeving uit te breiden, met inbegrip van de aanpassing van gebouwen aan de behoeften van personen met een handicap, en door een klimaat- en milieuvriendelijke transformatie van de bouwsector en producten te bevorderen. De hervorming gaat vergezeld van vier submaatregelen: (1) actualiseren en testen in de praktijk van renovatiepakketten en -normen voor gebouwen en ontwikkelen van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden (submaatregel 1); (2) invoering van instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken (submaatregel 2); (3) bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen (submaatregel 3); En (4) steun voor snellere renovatie van gebouwen overeenkomstig de actuele normen voor gebouwenrenovatie (submaatregel 4).

B.1.3.1. Submaatregel 1: Actualiseren en testen in de praktijk van renovatiepakketten en -normen en ontwikkelen van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden

Het doel van deze submaatregel is de nodige wijzigingen in de regelgeving aan te brengen om de renovatie van gebouwen te versnellen en bij te dragen tot de vergroening van regio's.

In het kader van deze submaatregel wordt een aantal wijzigingen in de regelgeving en proefprojecten ter verbetering van de energieprestatie van gebouwen uitgevoerd. Wat de wijzigingen in de regelgeving betreft, worden de volgende wijzigingen vastgesteld en in werking getreden:

a) resolutie van de Republiek Litouwen tot goedkeuring van het plan voor de uitvoering van de langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen, dat voorziet in een wetgevingsplan om de verbouwing van locaties en de verbouwing van bestaande gebouwen te versnellen, rekening houdend met het Bauhau-initiatief, en om het gebruik van technieken voor modellering van bouwinformatie (BIM), een plan voor initiatieven voor de renovatie van districten en investeringsprojecten te formaliseren;

b) wijziging van de technische bouwvoorschriften „Ontwerp en certificering van de energieprestatie van gebouwen”, waarbij de energieprestatiecategorie van het gerenoveerde gebouw ten minste wordt gerechtvaardigd door klasse B;

c) wijziging van het technisch reglement voor de bouw „Ontwerp van constructies”;

d) richtsnoeren voor duurzame stadsontwikkeling.

Deze wetgevingshandelingen treden uiterlijk op 31 maart 2023 in werking.

Als gevolg van verschillende proefprojecten voor groene renovatie wordt ten minste 22 000 m2 experimentele gebouwen gerenoveerd met het oog op een gemiddelde vermindering van het primaire energieverbruik met 30-60 %, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie inzake gebouwenrenovatie.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

B.1.3.2. Submaatregel 2: Instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken

Het doel van deze submaatregel is instrumenten te creëren om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken. De submaatregel bestaat uit de oprichting van een competentiecentrum voor de renovatie van gebouwen (uiterlijk op 31 december 2022) en drie digitale instrumenten als volgt:

1) digitale methodologische instrumenten (voor de voorbereiding van investeringsprojecten, technische standaardspecificaties voor ontwerp en gecontracteerde werken) voor de planning van groene en innovatieve energie-efficiëntiemaatregelen in gerenoveerde gebouwen;

2) operationalisering en dienstverlening van twee informatiesystemen voor het beheer van gebouwgegevens en gebouwenrenovatieprojecten.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

B.1.3.3. Submaatregel 3: Bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen

Het doel van deze submaatregel is het creëren van een lokale markt voor de productie van gestandaardiseerde modulaire structuren op basis van organische materialen en het verlenen van steun aan ondernemingen om de productiecapaciteit op te bouwen van houtengineeringmaterialen en bouwonderdelen die worden gebruikt voor de groene renovatie van gebouwen. In het kader van deze submaatregel wordt steun verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen in de bouwsector, de houtindustrie en de be- en verwerkende industrie. Als gevolg van deze steun moeten productielijnen met modulaire structuren uit de biologische materiaalproductie met een capaciteit van 750,000 m²/jaar operationeel worden gemaakt.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

B.1.3.4. Submaatregel 4: Steun voor snellere renovatie van gebouwen overeenkomstig de actuele normen voor gebouwenrenovatie

Het doel van deze submaatregel is om steun te verlenen in de vorm van een vergoeding van 30 % van de renovatiewerkzaamheden voor de eigenaars van gebouwen die gebouwen hebben gerenoveerd (energie-efficiëntieklasse A of B) overeenkomstig de nieuwe renovatieprincipes. Als gevolg van deze steun wordt ten minste 1 290 000 m2 van 860 appartementsgebouwen gerenoveerd met het oog op een gemiddelde vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30-60 %, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie inzake gebouwenrenovatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van andere beginselen of maatregelen voor groene renovatie (duurzaam, innovatief, sneller, A-B) dan het gebruik van modulaire structuren om energie-efficiëntieklasse A te bereiken.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B.1.4. Investering 4: „Verhoging van de broeikasgasabsorptiecapaciteit”

Het doel van deze investering is de broeikasgasemissies van voormalige ontwaterde en aangetaste veengebieden te verminderen door de betrokken gebieden opnieuw te bevochtigen, als zodanig gunstige voorwaarden te scheppen voor de biodiversiteit in deze habitats en de verwijdering van broeikasgassen te vergroten en tegelijkertijd bepaalde beperkte economische activiteiten uit te voeren.

In het kader van deze investering worden maatregelen ontworpen en uitgevoerd om het waterpeil te herstellen, de goede landbouw- en milieuconditie te herstellen en waar nodig een monitoringsysteem op te zetten. Om de minst negatieve gevolgen voor de gerenoveerde habitat te hebben, is regulering van het waterregime noodzakelijk. Daarom moeten speciale hydrotechnische structuren, zoals aanpasbare drempels, zo nodig worden ontworpen en geïnstalleerd om landbouwers in staat te stellen het waterpeil in het beheerde gebied zelf te regelen, waarbij het gemiddelde jaarlijkse waterpeil wordt gehandhaafd op basis van het oppervlak van de turf, d.w.z. niet dieper dan 10-20 cm. Zodra de investering is voltooid, wordt van de aanvragers verwacht dat zij hun lopende verbintenissen voor het onderhoud van opnieuw bevochtigde veengebieden nakomen door in de nieuwe programmeringsperiode compensatiebetalingen te ontvangen in het kader van de maatregel van het Litouwse strategisch plan voor landbouw en plattelandsontwikkeling 2023-2027. In de betrokken gebieden kunnen economische activiteiten worden toegestaan die geen negatieve gevolgen hebben voor de instandhouding van het herstelde wetland. De selectie van een economische activiteit geschiedt per geval, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied en de milieueisen.

In het kader van deze investering worden de volgende maatregelen genomen: (1) wijzigingen in de regelgeving om het nationale kader voor de identificatie van beschadigde veengebieden operationeel te maken en later de herstelde veengebieden te beheren (uiterlijk op 30 september 2022); En (2) steun voor het herstel van 8 000 ha veengebied.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B.1.5. Hervorming 5: „Naar een circulaire economie”

Het doel van de hervorming is een volwaardig model voor de circulaire economie te ontwikkelen, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken, waarbij de beginselen van circulariteit en afvalpreventie in de industriële sector worden gewaarborgd, de productie en het gebruik van secundaire grondstoffen worden uitgebreid, de materiaal- en hulpbronnenefficiëntie wordt vergroot, duurzaam ontwerp en groene innovatie worden bevorderd en de duurzaamheid, duurzaamheid, reparatie en vernieuwing van producten worden gewaarborgd. Als gevolg van de hervorming zal een actieplan voor de overgang van Litouwen naar een circulaire economie tegen 2035 worden aangenomen en in werking treden. Het actieplan is gericht op afvalpreventie, recycling, productontwerp en gebruik van secundaire grondstoffen, digitalisering, de bevordering van groene innovatie, alsmede op een verbeterd rechtskader en fiscale maatregelen ter bevordering van langetermijnvoordelen in plaats van kortetermijnoplossingen en -resultaten voor een terugkeer van hulpbronnen naar circulariteit. Het doel is te zorgen voor een systematische institutionele aanpak van de circulaire economie en nauwe samenwerking tussen de betrokken instellingen.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
21	B. 1.1 Duurzamere, in het land geproduceerde elektriciteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving ter verbetering van institutionele en juridische mechanismen ter bevordering van de productie, de transmissie en het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft				Q4	2021	Inwerkingtreding van wijzigingen met betrekking tot de wet op energie uit hernieuwbare bronnen, de Elektriciteitswet en de energiewet (offshore en onshore). In deze rechtshandelingen wordt bepaald dat de openbare instelling, het Litouws Energieagentschap, overleg pleegt en methodologische bijstand verleent over kwesties in verband met activiteiten in de elektriciteitssector, hetgeen de procedures voor aanvragers zou vergemakkelijken en ervoor zou zorgen dat de informatie tijdig wordt verstrekt. Deze handelingen hebben tevens tot doel: — de voorwaarden te regelen voor veilingwinnaars om elektriciteit te verkopen in het kader van bilaterale overeenkomsten, aangezien dit investeerders meer duidelijkheid zou verschaffen over hoe zij op de markt moeten opereren; — langetermijndoelstellingen voor hernieuwbare energie vast te stellen voor alle sectoren, d.w.z. nationale langetermijndoelstellingen op wetgevingsniveau vast te stellen en investeerders zekerheid te bieden met betrekking tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen; — invoering van een nieuw soort vergunningen — een vergunning voor de modernisering (herbouw) van een elektriciteitscentrale of elektriciteitsproductie-

										installatie, zoals bepaald in Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.
22	B. 1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.1 Voorbereidende stappen voor de ontwikkeling van offshore-wind-infrastructuur	Mijlpaal	Uitvoering en voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van windkrachtcentrales op zee en de aanleg van infrastructuur	Voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden door de bevoegde autoriteiten				Q4	2023	De volgende studies en adviesdiensten worden uitgevoerd: 1) een studie over de aanleg van de infrastructuur: Technische oplossingen, technologieën, de waarde van de installatie van infrastructuur, kosten-batenanalyse. 2) offshore-windparkverbinding met de onshore-route en de plaatsaanduiding van het onderstation. 3) milieueffectbeoordeling van offshore-windparken. 4) onderzoek naar de meting van de windsnelheid en andere parameters. 5) zeebodemonderzoek van het gebied dat is aangewezen voor de ontwikkeling van het offshore windpark. 6) onderzoek naar de zeebodem voor de verbinding tussen het windpark op zee en het land. 7) adviesdiensten voor offshore-windparken op het net op het vasteland. 8) opstelling van territoriale planningsdocumenten voor de aansluiting van offshore-windparken op het net op het vasteland. 9) territoriale planningsdocumenten voor de aanleg van offshore-windparken op het net op het vasteland. 10) erfdienstbaarheden, speciale voorwaarden voor landgebruik en eigendomsrechten worden bepaald en geregistreerd in het openbare centrale ondernemingsregister. De resultaten van alle studies, metingen en

										onderzoeken worden gebruikt voor het ontwerp van offshore windparken en de aansluiting daarvan op het onshore-netwerk.
23	B. 1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie op het vasteland (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten	Streefdoel	Creëren van nieuwe capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (MW)		MW	0	220	Q1	2025	Er is 220 MW aan capaciteit voor het opwekken van zonne- en windenergie in gebruik genomen.
24	B. 1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie op het vasteland	Streefdoel	Aanleg van nieuwe capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MW)		MW	220	302	Q2	2026	Er is 302 MW aan capaciteit voor het opwekken van zonne- en windenergie in gebruik genomen.

	(zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten									
25	B.1.1 Meer duurzame elektriciteit geproduceerd in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie op het vasteland (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten	Streefdoel	Creëren van nieuwe (individuele) opslagcapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MWh)		MWu	0	7,6	Q1	2025	7,6 MWh aan (individuele) energieopslagfaciliteiten is aangesloten op de energiecentrale en in bedrijf gesteld.
26	B.1.1 Meer duurzame elektriciteit geproduceerd in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties	Streefdoel	Creëren van nieuwe (individuele) opslagcapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MWh)		MWu	7,6	15	Q2	2026	15 MWh aan (individuele) energieopslagfaciliteiten is aangesloten op de energiecentrale en in bedrijf gesteld.

	voor hernieuwbare energie op het vasteland (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten									
27	B.1.1 In het land geproduceerde duurzamere elektriciteit — B.1.1.3 Installatie van andere infrastructuur voor elektriciteitsopslag	Streefdoel	Geïnstalleerde capaciteit van nieuwe elektriciteitsopslagfaciliteiten (MW)		MW	0	200	Q4	2022	Ingebruikneming van vier energieopslaginstallaties, elk van 50 MW.
28	B.1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingskader tot vaststelling van een procedure voor het bepalen van de eisen inzake energie-efficiëntie en milieubescherming voor de aankoop van wegvoertuigen en voor gevallen waarin deze verplicht zijn	Wetgeving in werking getreden				Q4	2021	Inwerkingtreding van de wetgeving tot vaststelling van de eisen inzake energie-efficiëntie en milieubescherming en de gevallen waarin deze verplicht zijn voor wegvoertuigen van de categorieën M1, N1, N2, N3, M2 en M3, en die wordt gebruikt om de energie- en milieueffecten van deze voertuigen tijdens de levensduur te berekenen.
29	B.1.2 Moving zonder	Mijlpaal	Het Fonds voor duurzame mobiliteit, dat de	Bepaling in de overeenkomst/volg				Q1	2022	Het Fonds voor duurzame mobiliteit wordt opgericht en operationeel.

	vervuiling van het milieu		ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en voertuiginfrastructuur financiert, wordt opgericht en operationeel	orde met vermelding van de inwerkingtreding						Het fonds wordt opgericht om de aankoop en het gebruik van schone voertuigen, de installatie, modernisering en/of ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor de voertuigen op een gerichte en continue manier te financieren, tot ten minste 2030. Het fonds wordt ook gebruikt ter ondersteuning van de vaststelling van beperkingen voor het gebruik van voertuigen met verbrandingsmotor, met uitzondering van emissievrije en emissiearme voertuigen.
30	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot invoering van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer op basis van de beginselen „de gebruiker betaalt” en „de vervuiler betaalt”	Wetgeving in werking getreden				Q1	2023	Inwerkingtreding van wetgeving tot invoering van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer dat gebaseerd is op de beginselen „de gebruiker betaalt” en „de vervuiler betaalt”. Het tolgeld dat door de houders van voertuigen wordt betaald voor de periode waarin de wegeninfrastructuur wordt gebruikt, wordt omgezet in een tolgeld dat wordt betaald voor de kilometerstand (e-tolling).
31	B. 1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te verontreinigen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheid en het bedrijfsleven	Streefdoel	Aantal in Litouwen gekochte en geregistreerde schone voertuigen		Aantal		11750	Q2	2025	Aantal in Litouwen gekochte en geregistreerde extra schone voertuigen die overheidssubsidies ontvangen na oproepen tot het indienen van voorstellen: a) ten minste 11 250 emissieloze (elektrische, waterstof) lichte voertuigen (klasse M1 of N1); b) ten minste 100 emissievrij (elektrisch, waterstof) zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2); c) ten minste 150 emissiearme voertuigen, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 2019/1242 (biomethaan geproduceerd met RED-II-conforme grondstoffen), zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2 of N3) d) minimaal 225 emissieloze (elektrische, waterstof) minibussen en bussen met lage vloer en hoogvloeren

										(klassen M2 en M3); e) ten minste 25 bussen met hoge vloer die gebruikmaken van biomethaan dat is geproduceerd uit grondstoffen die aan de eisen van RED II voldoen. Om te voldoen aan de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01) mogen voertuigen die rijden op biomethaan uitsluitend op biomethaan rijden, hetgeen moet voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn).
32	B. 1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te verontreinigen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheid en het bedrijfsleven	Streefdoel	Aantal in Litouwen gekochte en geregistreerde schone voertuigen		Aantal	11750	23500	Q2	2026	Aantal in Litouwen gekochte en geregistreerde schone voertuigen die overheidssubsidies ontvangen na oproepen tot het indienen van voorstellen: a) ten minste 22 500 emissieloze (elektrisch, waterstof) lichte voertuigen (klasse M1 of N1); b) ten minste 200 emissievrij (elektrisch, waterstof) zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2); c) ten minste 300 emissiearme voertuigen, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 2019/1242 (biomethaan geproduceerd met RED-II-conforme grondstoffen), zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2 of N3) d) minimaal 450 emissieloze (elektrische, waterstof) minibussen en bussen met lage vloer en hoogvloeren (klassen M2 en M3); e) ten minste 50 bussen met hoge vloer die gebruikmaken van biomethaan dat is geproduceerd uit grondstoffen die aan de eisen van RED II voldoen. Om te voldoen aan de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01) mogen voertuigen die rijden op biomethaan uitsluitend op biomethaan rijden, hetgeen moet voldoen aan de criteria van

										Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn). Er wordt een systeem van boekhoudkundige eenheden voor hernieuwbare brandstoffen opgezet om de hoeveelheden biomethaangas en andere hernieuwbare brandstoffen die aan de vervoersector worden geleverd, te registreren, op grond waarvan de exploitanten certificaten moeten verkrijgen die in verhouding staan tot het verwachte gebruik van hernieuwbare brandstoffen.
33	B. 1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te verontreinigen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheid en het bedrijfsleven	Streefdoel	Aantal in Litouwen geproduceerde (geassembleerde) elektrische bussen		Aantal	0	25	Q2	2026	Ten minste 25 elektrische bussen die in Litouwen worden geproduceerd (gemonteerd). De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties door gebruik te maken van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
34	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het interstedelijk mobiliteitssysteem	Hervorming treedt in werking				Q4	2024	Inwerkingtreding van de hervorming van het intercitykader, waarbij het bestaande langeafstandsnetwerk wordt herzien en geoptimaliseerd, de buslijnen worden afgestemd op de spoorlijnen en het lokale vervoerssysteem dat zorgt voor onderlinge verbindingen tussen regionale hubs.

35	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Streefdoel	Levering van elektrische voertuigen voor openbaar vervoer (bussen)		Aantal	0	115	Q2	2025	Levering van 115 elektrische bussen met lage vloer (klasse M2 en M3) aan exploitanten van openbaar vervoer in stedelijke en voorstedelijke gebieden.
36	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Streefdoel	Levering van elektrische voertuigen voor openbaar vervoer (bussen)		Aantal	115	230	Q2	2026	Levering van 230 elektrische bussen met lage vloer (klasse M2 en M3) aan exploitanten van openbaar vervoer in stedelijke en voorstedelijke gebieden.
37	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve	Mijlpaal	Ingebruikneming van een informatiesysteem voor openbare en semi-openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen	Ingebruikneming van een informatiesysteem voor openbare en semi-openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen				Q1	2022	Ingebruikneming van een informatiesysteem dat: 1. Unieke identificatiecodes verstrekken en registreren van openbare en semi-openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen en de bedieners ervan. 2. Zorgen voor realtime statische/dynamische gegevens van openbare en semi-openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen die in Litouwen actief zijn.

	brandstoffen									
38	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van openbare en semi-openbare oplaadpunten en zeer hoge oplaadpunten voor vracht en bussen		Aantal		2625	Q2	2025	Oplaadpunten voor openbare en semi-openbare elektrische voertuigen en oplaadpunten met zeer hoog vermogen voor vracht/bussen geïnstalleerd en in bedrijf zijn, met inbegrip van: a) ten minste 2620 oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor auto's; b) ten minste 5 laadstations voor goederenvervoer/bussen met zeer hoog vermogen. De soorten oplaadpunten voor elektrische voertuigen in termen van vermogen en beschikbaarheid zijn vastgelegd in de Wet op alternatieve brandstoffen (artikel 2, punten 12, 16, 17, 18, 26, 27 en 32.
39	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van openbare en semi-openbare oplaadpunten en zeer hoge oplaadpunten voor vracht en bussen		Aantal	2625	5250	Q2	2026	Oplaadpunten voor openbare en semi-openbare elektrische voertuigen en oplaadpunten met zeer hoog vermogen voor vracht/bussen geïnstalleerd en in bedrijf zijn, met inbegrip van: a) ten minste 5240 oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor auto's; b) ten minste 10 laadstations voor goederenvervoer/bussen met zeer hoog vermogen. De soorten oplaadpunten voor elektrische voertuigen in termen van vermogen en beschikbaarheid zijn vastgelegd in de Wet op alternatieve brandstoffen (artikel 2, punten 12, 16, 17, 18, 26, 27 en 32.
40	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3.	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van particuliere oplaadpunten in huishoudens, appartementenwerven,		Aantal	0	26600	Q1	2025	Gedurende de gehele implementatieperiode moeten ten minste 26600 oplaadpunten voor particuliere elektrische voertuigen worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen in huishoudens, binnenplaatsen van appartementsgebouwen en

	Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen		werkplekken							werkplekken.
41	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van particuliere oplaadpunten in huishoudens, appartementenwerven, werkplekken		Aantal	26600	53200	Q1	2026	Gedurende de gehele implementatieperiode moeten ten minste 53200 oplaadpunten voor particuliere elektrische voertuigen worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen in huishoudens, binnenplaatsen van appartementsgebouwen en werkplekken.
42	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van openbare gecomprimeerde biogas- en waterstofstations		Aantal	0	34	Q2	2026	Operationalisering en verlening van diensten aan 34 openbare centra voor gecomprimeerd biogas en waterstof: a) ten minste 30 eenheden voor gecomprimeerd biogas; b) ten minste vier eenheden voor waterstof.

43	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan voor de integratie van het netwerk van elektrische laadinfrastructuur	Goedgekeurd actieplan voor elektrische laadinfrastructuur				Q4	2021	Vaststelling van een actieplan met de prioritaire ontwikkelingsrichtsnoeren en de vaststelling van voorschriften voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen met het oog op een zo efficiënt mogelijke ontwikkeling van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
44	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbarebrandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Mijlpaal	Ingebruikneming van een IT-systeem van boekhoudeenheden voor hernieuwbare transportbrandstoffen	IT-systeem van boekhoudeenheden voor brandstoffen uit hernieuwbare bronnen operationeel				Q4	2021	Om het verbruik van biomethaangas in de vervoersector te waarborgen, wordt een passend IT-platform opgezet om de hoeveelheden biomethaangas en andere hernieuwbare brandstoffen die aan de vervoersector worden geleverd en de certificaten die worden afgegeven aan producenten waarvoor het resulterende gas zal worden gebruikt om aan de brandstofverplichtingen te voldoen, te registreren.

45	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbareb randstoffen (biomethaanga s, vloeibare biobrandstoffe n van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Streefdoel	Geïnstalleerde totale capaciteit van nieuwe biomethaangasproductie-installaties, MW		MW	0	27,1	Q4	2025	Ingebruikneming van nieuwe capaciteit van installaties voor de productie van biomethaangas van ten minste 27,1 MW. De geïnstalleerde capaciteit wordt als operationeel beschouwd op basis van de aansluiting van de biomethaangasopwekkingscapaciteit op het aardgasnet en de door de transmissiesysteembeheerder verstrekte informatie. Om te voldoen aan de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01) moet biomethaan worden geproduceerd uit de in bijlage IX bij de richtlijn hernieuwbare energie vermelde voedermiddelen.
46	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbareb randstoffen (biomethaanga s, vloeibare biobrandstoffe n van de tweede	Streefdoel	Jaarlijkse extra productie van vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie		KTOE	0	12,4	Q4	2025	In de geïnstalleerde productiecapaciteit worden nog eens 12.4 ktoe vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie geproduceerd. Het volume van de jaarlijkse productie wordt één jaar na het begin van de productie op 31 december 2024 beoordeeld.

	generatie voor vervoer en groene waterstof)									
47	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbareb randstoffen (biomethaanga s, vloeibare biobrandstoffe n van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Streefdoel	Totale geproduceerde hoeveelheid „groene waterstof”		m³	0	1680 000	Q2	2026	Na de ontwikkeling van extra nieuwe capaciteit voor de productie van waterstofgas uit hernieuwbare energiebronnen is op 30 juni 2026 in totaal 1 680 000 m³ groen waterstofgas geproduceerd (560,000 m³ op jaarbasis).

48	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.1. Actualiseren en testen in de praktijk van renovatiepakketten en -normen en ontwikkelen van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de volgende wetgevingshandelingen: a) het uitvoeringsplan van de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen, b) wijziging van de Construction Technical Regulation „Design and Certification of the Energy Performance of Buildings”, goedgekeurd bij besluit 2016-11-11 nr. D1-754 van de minister van Milieu c) richtsnoeren voor duurzame stadsontwikkeling, goedgekeurd bij resolutie van de Litouwse regering d) wijziging van technisch reglement voor de bouw CTR 2.05.07: 2005 „Design of Wooden Structures”, goedgekeurd bij Besluit nr. D1-79 van de minister van Milieu 2005-02-10	Wetgeving in werking getreden				Q1	2023	De volgende wetgevingshandelingen zijn goedgekeurd en in werking getreden: 1. Het uitvoeringsplan van de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen, dat het volgende bepaalt: 1.1 een wetgevingsplan om de verbouwing van residentiële locaties te versnellen, rekening houdend met het Bauhau-initiatief, om het gebruik van technieken voor het modelleren van bouwinformatie (BIM) te formaliseren en mogelijke modellen voor de verbouwing, reconstructie of renovatie van bestaande gebouwen te beoordelen; 1.2. aanbevelingen voor de voorbereiding van driemaandelijkse renovatieprojecten. 2. Gewijzigd technisch reglement voor de bouw „Ontwerp en certificering van de energieprestatie van gebouwen”, goedgekeurd 2016-11-11 bij Besluit nr. D1-754 van de minister van Milieu, waarin de energieprestatiecategorie van het gerenoveerde gebouw vanaf 01/01/2023 ten minste B wordt gelegaliseerd. 3. Richtsnoeren voor duurzame stedelijke ontwikkeling, waarin de indicatoren voor duurzame steden en de methode voor de berekening daarvan worden uiteengezet. 5. Wijziging van Construction Technical Regulation CTR 2.05.07: 2005 „Design of Wooden Structures”, goedgekeurd bij Besluit nr. D1-79 van de minister van Milieu 2005-02-10, waarbij het gebruik van houten bouwproducten in

										multifunctionele gebouwen wordt uitgebreid.

49	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.1. Actualiseren en testen in de praktijk van renovatiepakketten en -normen en ontwikkelen van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden	Streefdoel	Gebied van gerenoveerde demonstratiegebouwen met het oog op een vermindering van gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie inzake gebouwenrenovatie		m^2	0	22,000	Q3	2025	Voltooiing van demonstratieprojecten voor groene renovatie (8 gebouwen met een totale oppervlakte van 22,000 m2), als volgt: — 4 openbare gebouwen, geïllustreerd op verschillende locaties (zoals school, kleuterschool, administratief gebouw) (16,000 m² = 4x4000) — en 4 appartementsgebouwen (6,000 m² = 4x1500), De renovatie vermindert gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe geïndustrialiseerde warmte-geassembleerde isolatiesystemen op basis van organische grondstoffen, alsook van BIM-technologieën die alle bouwprocessen combineren (ontwerp, bouw, productie, logistiek, installatie van geprefabriceerde structuren ter plaatse, onderhoud en kwaliteitscontrole), virtuele modellering van de levenscyclus van een gebouw ten opzichte van de dichtstbijzijnde omgeving (bv. een kwart) waar het gebouw zich bevindt.

50	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.2. Instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken	Mijlpaal	Er is een competentiecentrum voor de renovatie van gebouwen opgericht en operationeel	Wetgeving in werking getreden				Q4	2022	1. Statuut van het Agentschap voor het beheer van milieuprojecten tot vaststelling van de taken voor het beheer van het programma voor de renovatie van appartementengebouwen (Modernisering) en het beheer van financiering uit verschillende bronnen, zoals momenteel uitgevoerd door het Agentschap voor energie-efficiëntie voor huisvesting, gewijzigd bij besluit van de minister van Milieu, goedgekeurd en in werking getreden. 2. Het één-loket-kenniscentrum voor renovatie van gebouwen (EPMA) (50 % van de vacatures bij het kenniscentrum is ingevuld) is operationeel.

51	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.2. Instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken	Streefdoel	Operationalisering en verlening van diensten voor drie informatiesystemen voor het ontwerpen van de renovatie van gebouwen, voor het beheer van renovatieprojecten en voor de Litouwse Gebouwendatabank		Aantal	0	3	Q3	2025	De volgende 3 informatiesystemen moeten volledig functioneel zijn: 1. Digitaal methodologisch instrument voor de planning van groene en innovatieve energie-efficiëntiemaatregelen in gerenoveerde gebouwen; 2. Administratief informatiesysteem voor gebouwenrenovatieprojecten; 3. Litouwse Gebouwengegevensbank.
52	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.3. Bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen	Streefdoel	Operationele productiecapaciteit van modulaire structuren op basis van organische materialen		m²/jaar)	0	750,000	Q4	2024	Operationele geautomatiseerde nieuwe productielijnen van modulaire structuren uit organisch materiaal met een capaciteit van 750,000 m²/jaar.

53	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.4. Steun voor snellere renovatie van gebouwen overeenkomstig de actuele normen voor gebouwenrenovatie	Streefdoel	Oppervlakte van gerenoveerde gebouwen met meerdere appartementen		m^2	0	300 000	Q2	2025	De versnelde renovatie van gebouwen vermindert gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie inzake de renovatie van gebouwen en het gebruik van groene renovatiebeginselen (duurzame, innovatieve, snellere, klasse A-B) of andere maatregelen dan het gebruik van modulaire structuren (klasse A), bedraagt het totale aantal gerenoveerde gebouwen met meerdere appartementen 860 en bedraagt 1 290 000 m2.
54	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.4. Steun voor snellere renovatie van gebouwen overeenkomstig de actuele normen voor gebouwenrenovatie	Streefdoel	Oppervlakte van gerenoveerde gebouwen met meerdere appartementen		m^2	300000	1290,000	Q2	2026	De versnelde renovatie van gebouwen moet leiden tot een vermindering van gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie inzake de renovatie van gebouwen en het gebruik van groene (duurzame, innovatieve, snellere, klasse A-B) beginselen of maatregelen dan het gebruik van modulaire structuren (klasse A), het totale aantal gerenoveerde gebouwen met meerdere appartementen 860 bedraagt en de oppervlakte ervan 1 290 000 m2 bedraagt.

55	B.1.4 Verhoging van het vermogen om broeikasgassen op te vangen	Streefdoel	Opnieuw bevochtigde veengebieden		ha	0	5000	Q4	2024	Ten minste 5 000 ha veengebied moet opnieuw bevochtigd worden.
56	B.1.4 Verhoging van het vermogen om broeikasgassen op te vangen	Streefdoel	Opnieuw bevochtigde veengebieden		ha	5000	8000	Q2	2026	Ten minste 8 000 ha veengebied moet opnieuw bevochtigd worden.
57	B.1.4 Verhoging van het vermogen om broeikasgassen op te vangen	Mijlpaal	Wetgeving inzake het herstel van wetlands (veengebieden) en de verdere bescherming en het duurzame gebruik ervan, is in werking getreden.	Wetgeving in werking getreden				Q3	2022	Er is wetgeving in werking getreden om het herstel van wetlands (veengebieden) en de verdere bescherming en het duurzame gebruik ervan te reguleren.
58	B.1.5 Naar een circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het actieplan voor de overgang naar de circulaire economie	Wetgeving in werking getreden				Q1	2023	Inwerkingtreding van een regeringsresolutie tot goedkeuring van het actieplan van Litouwen voor de overgang naar een circulaire economie tegen 2035, dat is opgesteld met medewerking van geïnteresseerde instellingen en sociaaleconomische partners, met als doel alle relevante autoriteiten erbij te betrekken en de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de circulaire economie in het land te coördineren.

C. COMPONENT 3: DIGITALE TRANSFORMATIE VOOR GROEI

Het onderdeel van het Litouwse plan voor herstel en veerkracht heeft betrekking op meerdere aspecten van de digitale transformatie — digitale connectiviteit, met inbegrip van de digitale kloof tussen stad en platteland, de digitalisering van de publieke en private sector en digitale vaardigheden. Het onderdeel omvat maatregelen om de uitrol van 5G te vergemakkelijken, de vezelinfrastructuur in landelijke en afgelegen gebieden verder te ontwikkelen en innovatie op het gebied van connectiviteit te bevorderen. Daarnaast zijn substantiële hervormingen en investeringen gericht op de digitalisering van de overheidssector. De bevordering van digitale vaardigheden is gepland voor kinderen, werknemers en ouderen en maatregelen om het tekort aan IT-werknemers op de arbeidsmarkt aan te pakken. Voorts worden in het onderdeel investeringen voorgesteld om de invoering van geavanceerde digitale technologieën in de particuliere sector te bevorderen, met name wat betreft samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven voor innovatieve technologieën en de digitalisering van de culturele sector. In totaal omvat de component vijf maatregelen (drie hervormingen en twee investeringen).

De component komt tegemoet aan de landspecifieke aanbeveling om investeringen in de digitale transitie te bevorderen, met name de dekking en het gebruik van breedband met hoge capaciteit (landspecifieke aanbeveling 3 2020). Daarnaast wordt verwacht dat de component zal bijdragen tot het stimuleren van de productiviteitsgroei, onder meer door overheidsinvesteringen efficiënter te maken (landspecifieke aanbeveling 3 2019), aangezien het maatregelen omvat om de overheidssector te digitaliseren, hetgeen een blijvend positief effect zal hebben op de werking van het openbaar bestuur en zijn productiviteit. De maatregelen in het onderdeel pakken ook gedeeltelijk uitdagingen in verband met technologische innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen aan (landspecifieke aanbeveling 3 2020). Al met al dragen de omvang en de reikwijdte van de geplande investeringen en hervormingen voor de digitale transitie indirect bij tot het verzachten van de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid (landspecifieke aanbeveling 2 2020) en het bevorderen van investeringen voor innovatie (landspecifieke aanbeveling 3 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

C.1.1. Hervorming 1 „Transformatie van openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie”

Doel van de hervorming is de middelen voor overheidsinformatie volledig te consolideren zodat de IT-infrastructuur, -diensten en -processen van overheidsinstellingen centraal, efficiënt en veilig worden beheerd. De hervorming omvat investeringen in:

a. Uitbreiding van de bestaande cloudinfrastructuur voor informatie- en communicatietechnologieën voor zover vereist door alle openbare begrotingsinstellingen;
b. Migratie van verouderde en niet-veiligheidsconforme ICT-infrastructuur door overheidsinstellingen naar een centraal beheerde infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie in de cloud;
c. Geïntegreerde upgrade en revisie van technische en systemische software voor lokale datatransmissienetwerken van verouderde en onveilige overheidsbegrotingsinstellingen, invoering van een veilige gecentraliseerde beheersoplossing (4000 computerwerkstations);
d. Geïntegreerde upgrade en revisie van verouderde en niet-beveiligingsconforme hardware en systeemsoftware van computerwerkstations, invoering van een beveiligde gecentraliseerde beheersoplossing (4000 computerwerkstations).

De gehele hervorming is alleen gericht op overheidsinstellingen die na de hervorming ten volle gebruik kunnen maken van de IT-infrastructuurdiensten van de staatscloud.

De hervorming moet uiterlijk op 30 september 2026 zijn voltooid.

C.1.2. Hervorming 2 „Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open data”

Doel van de hervorming is te zorgen voor de beschikbaarheid van betrouwbare overheidsgegevens, de mogelijkheid om deze te delen, de mogelijkheden om de gegevens te hergebruiken en de voorwaarden te scheppen voor gegevensgestuurd overheidsbeleid en digitale innovatie in de particuliere sector.

De hervorming vereist directe overheidsinvesteringen om een model voor de architectuur van overheidsgegevens en de bijbehorende beheersinstrumenten te ontwikkelen om de openbaar beschikbare hoeveelheid gegevens in het nationale datanmeer (NDL) te verhogen, zodat de voorwaarden worden geschapen voor hergebruik van gegevens in alle informatiesystemen en registers van de staat, en deze gegevens beschikbaar worden gesteld aan het publiek, het bedrijfsleven en de wetenschap.

De integratie van informatiebronnen in het nationale datanmeer omvat de volgende stappen:

a. Via de verbinding voor gegevensuitwisseling een interface tot stand te brengen met de gegevensverstrekker;
b. Beschrijf de semantische structuur en stelt metagegevens op;
c. De ontvangen datasets te verwerken (transformatie, reiniging, anonimisering/encryptie, verbinding, aggregatie en andere werkzaamheden, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de gegevens en gebruikersbehoeften voor het openen);
d. Een interface creëren tussen het nationale datanmeer (NDL) en het gegevensarchief van het opendataportaal (data.gov.lt) via de representatief State Transfer Application Programming Interface (API);
e. De verbinding tot stand brengen tussen het nationale datanetwerk en het Opendataportaal (data.gov.lt) via REST API.
f. Een mechanisme ontwikkelen voor de automatische actualisering van open datasets en de metagegevens daarvan.

Het ontwerp van de nationale gegevensarchitectuur vereist:

a. Het uitvoeren van een analyse van de gegevensstructuur van de staatsinformatiebronnen (SIR), de ontwikkeling en inventarisatie van het model voor gegevensmetagegevens van het SIR en de ontwikkeling van methodologische, wettelijke en organisatorische maatregelen voor het creëren en beheren van metagegevens;
b. Het installeren van een geautomatiseerd metagegevensbeheersinstrument, het ontwikkelen van een algoritme voor het automatisch invullen van metagegevens, het ontwikkelen van een metagegevensdatabankstructuur en beheersoftware, en het ontwikkelen van geautomatiseerde invoersoftware voor metagegevens;
c. Interfaces met het SIR implementeren voor het automatisch verzamelen en bijwerken van metagegevens uit alle SIR, de hoogste hiërarchische metagegevens in de databank leveren, API's creëren voor gegevensuitwisseling binnen het nationale informatieplatform en volledige metagegevens om bestaande en geplande API-realisaties op te nemen.

De hervorming houdt rechtstreeks verband met Europese initiatieven om gegevens open te stellen en te hergebruiken. De beoogde investeringen maken een soepele technologische toepassing van de openstelling van gegevens mogelijk door een geïntegreerd gebruik van overheidsgegevens voor meerdere doeleinden. De hervorming heeft tot doel de problemen aan te pakken die het gevolg zijn van de decentralisatie en versnippering van overheidsgegevens. Deze infrastructuur omvat ook het hergebruik van hoogwaardige gezondheidsgegevens. De doelgroep van de hervorming zijn overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en het grote publiek.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

C.1.3. Hervorming 3 „klantgerichte diensten"

Het doel van de hervorming is de digitalisering van openbare en administratieve diensten door middel van een volledige transformatie van nationale en lokale overheidsprocessen, volledige digitalisering, systeemintegratie, hergebruik van gegevens, de hoogste kwaliteit van de dienstverlening en gebruikersgerichtheid van het openbaar bestuur. De hervorming wordt in twee richtingen uitgevoerd:

a. Verbetering van het besluitvormingsproces voor de ontwikkeling en modernisering van nieuwe overheidsdiensten en vergroting van de inclusiviteit van overheidsdiensten en de toegankelijkheid van diensten voor personen met een handicap.
b. Geïntegreerde investeringen in de digitalisering van overheidsprocessen, de ontvangst van ontbrekende elektronische overheidsdiensten en de automatisering van de interinstitutionele gegevensuitwisseling, en de toegankelijkheid van instrumenten voor mensen met een handicap om toegang te krijgen tot openbare diensten. Het doel van de investering om dit onderdeel uit te voeren is het digitaliseren van overheidsprocessen, het creëren van ontbrekende elektronische overheidsdiensten en het gelijktrekken van de maturiteit van alle openbare diensten die in Litouwen worden verleend, zodat de interinstitutionele gegevensuitwisseling geautomatiseerd is en informatie voor iedereen toegankelijk is, zonder discriminatie van personen met een handicap.

Voorts is de uitvoering van de hervorming gebaseerd op de volgende beginselen: Eenmaligheidsbeginsel, inclusiviteit en toegankelijkheid van diensten, openheid en transparantie, standaard grensoverschrijdend, interoperabiliteit door standaardinstellingen, betrouwbaarheid en veiligheid. Een deel van de investering (2 000 000 EUR) wordt besteed aan de horizontale

ontwikkeling van digitale vaardigheden voor ambtenaren, kwetsbare groepen (met inbegrip van ouderen) en alle anderen buiten de doelgroepen.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

C.1.4. Investering 1 „Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven”

Het doel van de investering is de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor wetenschap en bedrijfsleven om geavanceerde en innovatieve instrumenten en KI-oplossingen doeltreffend te ontwikkelen en toe te passen die in staat zijn om in de Litouwse taal in het begin te communiceren, lezen, analyseren, begrijpen en interpreteren en universele toegang tot gedigitaliseerde en digitale hulpbronnen te creëren en te waarborgen die wetenschap, bedrijfsleven en samenleving in staat stellen innovatieve technologieën, diensten en producten op basis van culturele inhoud te ontwikkelen.

C.1.4.1. Submaatregel 1: Ontwikkeling van technologische middelen in het Litouws

De submaatregel is gericht op de ontwikkeling van Litouwse taalhulpmiddelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van KI-oplossingen in de Litouwse taal die gratis voor het publiek beschikbaar zullen worden gesteld. Dit omvat i) de ontwikkeling van taalhulpmiddelen die wetenschappelijke en bedrijfsorganisaties in staat zullen stellen de Litouwse KI-systemen en -diensten in de Litouwse taal te verbeteren; ii) De ontwikkeling van digitale hulpmiddelen ter ondersteuning van het behoud en de vitaliteit van de Litouwse taal (bv. aanpassing van het Litouwse taalerfgoed aan wetenschappelijke, culturele en onderwijsbehoeften, optimalisering van het taalonderzoek); En iii) de ontwikkeling van gespecialiseerde kennisbronnen, met inbegrip van ontologieën, en internationale taalhulpmiddelen.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C.1.4.2. Submaatregel 2: Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen

De submaatregel omvat organisatorische en technische maatregelen op het gebied van de publicatie van digitale cultuur en informatiebronnen, de aanpassing van elektronische diensten en producten aan personen met een handicap en de ontwikkeling van technologische en IT-oplossingen voor het openstellen en hergebruiken van inhoud van cultureel en cultureel erfgoed. De submaatregelen zijn gericht op de financiering van ten minste twaalf projecten voor de digitalisering, toegankelijkheid en verspreiding van culturele hulpbronnen. Bovendien moet 20 % van de digitale (elektronische) middelen die via het nationale online publicatieplatform ELVIS beschikbaar zijn, geschikt zijn voor personen met een handicap.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C.1.4.3. Submaatregel 3: Productie van inhoud en middelen voor digitaal onderwijs

Het doel van de submaatregel is de ontwikkeling van de technologische oplossingen die nodig zijn voor digitaal onderwijs, studiemiddelen en IT-infrastructuur in onderwijsinstellingen om gepersonaliseerd afstandsonderwijs mogelijk te maken. Het is bedoeld om scholen te voorzien van een digitale leermiddelenbasis, die als nationale afstandsschool fungeert, op basis van het verband tussen bestaande en nieuwe digitale leermiddelen, digitale inhoud die is ontwikkeld door openbare en particuliere uitgevers, test- en prestatiebeoordelingssystemen, bibliotheken en actuele educatieve inhoud. Om de doeltreffendheid van afstandsonderwijs te waarborgen, zullen prototypes voor afstandsonderwijs en gemengd onderwijs worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

C.1.4.4. Submaatregel 4: Financiële instrumenten voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie

De submaatregel is bedoeld om financiële stimulansen te bieden voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie.

Bedrijfsservicecentra zullen worden ondersteund om roboticaautomatiseringsprocessen en oplossingen voor kunstmatige intelligentie in te voeren door uitgaven te financieren in verband met i) adviesdiensten met betrekking tot de eerste analyse van het project over de processen die

rationeel zijn om te automatiseren en de oplossingen die deze processen mogelijk maken; ii) De opleidingskosten in verband met de ontwikkeling van het ESA en de KI-oplossing; iii) De verwerving van licenties (robots, softwarelicenties) in verband met het project; iv) Kosten van de vergoeding voor aan projectactiviteiten bestede tijd; v) Apparatuur en huurkosten in verband met de installatie en werking van geautomatiseerde oplossingen (bv. huur van servers).

Start-ups en spin-offs zullen worden ondersteund om producten en oplossingen te ontwikkelen voor kunstmatige intelligentie, blockchaintechnologieën en automatisering van roboticaprocessen door uitgaven te financieren in verband met i) de ontwikkeling van producten en diensten in de beginfase, voorafgaand aan het aantrekken van investeringskapitaal; ii) de analyse van de behoeften van de markt; iii) De ontwikkeling van een technologisch oplossingsconcept; iv) De ontwikkeling van een minimaal levensvatbaar product; En v) het bereiken van het stadium van verhandelbaarheid van het product.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

C.1.4.5. Submaatregel 5: ICT-kenniscentrum

De oprichting van een ICT-kenniscentrum is gericht op het ontwikkelen en creëren van banden tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en overheidsinstanties, het bevorderen van O & Ontwikkeling voor de ontwikkeling van technologieën, producten en diensten op een groot aantal gebieden, het voorbereiden ervan op de markt (commercialisering) en het bevorderen van de uitwisseling van ideeën, kennis en investeringen. Een dergelijk centrum zou zich richten op het verbeteren van de toegankelijkheid van bedrijfsrelevante infrastructuur en diensten, onder meer voor spin-offs die door instellingen voor hoger onderwijs voor commerciële doeleinden worden opgezet.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

C.1.5. Investering 2 „Stap naar 5G”

Het doel van de investering is te zorgen voor de effectieve dekking en penetratie van zeer permeabele elektronische communicatienetwerken die voldoen aan de behoeften van digitaal actieve ondernemingen en zijn aangepast aan de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-netwerken op evenwichtige wijze. De maatregel is bedoeld om de uitrol van 5G in het hele land te vergemakkelijken, met name in internationale vervoerscorridors (Via Baltica, Rail Baltica) en andere hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en zeehavens. De maatregel omvat financiering uit het RRF die volgens plan zal worden aangevuld met financiering uit de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, andere EU-structuurfondsen, nationale fondsen en het aantrekken van particuliere investeringen. Tegelijkertijd is de investering ook gericht op de ontwikkeling van glasvezelinfrastructuur in landelijke en afgelegen gebieden, zodat 5000 sociaal-economische aanjagers toegang hebben tot gigabit-breedband. De investering omvat ook elementen om bedrijven en overheidsinstanties aan te moedigen te innoveren en zich aan te passen aan snelle digitale connectiviteit door ten minste zeven praktische toepassingen van innovaties op het gebied van mobiliteit te implementeren.

C.1.5.1. Submaatregel 1: Routekaart 5G

Het Litouwse 5G-stappenplan voorziet in een evenwichtige, kosteneffectieve en efficiënte ontwikkeling van 5G, gericht op commercieel beschikbare 5G-diensten in 95 % van het grondgebied van stedelijke gebieden, internationale vervoerscorridors (Via Baltica, Rail Baltica), hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en zeehavens. Om deze doelstellingen te bereiken omvat het 5G-stappenplan maatregelen die de regelgevings- en investeringsvoorwaarden voor de ontwikkeling van 5G zullen vergemakkelijken. Er zij op gewezen dat deze maatregelen grotendeels in overeenstemming zijn met die van het „connectiviteitspakket" van de EU.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C.1.5.2. Submaatregel 2: Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit

De submaatregel is gericht op de ontwikkeling van 50 nieuwe torens (masten) en 2 000 km glasvezel in afgelegen en plattelandsgebieden waar momenteel geen infrastructuur van de particuliere exploitant bestaat of die in de nabije toekomst niet zijn gepland. De ontwikkelde infrastructuur moet de verbinding met gigabitsnelheid van in totaal 5000 particuliere en openbare bedrijven, niet-gouvernementele en gouvernementele organisaties en gemeentelijke instellingen (sociaaleconomische actoren) vergemakkelijken. Medio 2021 is een studie gestart om door middel van radioplanning en overleg met particuliere exploitanten gebieden in kaart te brengen waar infrastructuur die een toereikende kwaliteit van de dienstverlening kan bieden, niet bestaat of in de nabije toekomst niet gepland is.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C.1.5.3. Submaatregel 3: Innovatie in mobiliteit

Innovatie op het gebied van mobiliteit zal worden bevorderd door middel van een concurrerende procedure, waarbij middelen ter beschikking worden gesteld van een breed scala van entiteiten of consortia in de vorm van projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van digitale oplossingen om de digitalisering van verschillende sectoren te vergroten door de praktische toepassing van innovaties op het gebied van vervoer en communicatie, zoals i) autonoom vervoer, ii) onbemande luchtvaartuigen — drones, iii) het internet der dingen, iv) virtual reality v) robotisering of automatisering op basis van 5G en de invoering van geavanceerde technologische oplossingen zoals vi) vervoersfacturen en duurzaam gegevensbeheer; vii) Oplossingen voor de digitalisering van een uniform ticketsysteem en vervoersfaciliteiten.

De oplossingen moeten overheidsinstanties invoeren en aanpassen aan innovaties op het gebied van 5G-mobiliteit (autonoom vervoer, drones, enz.).

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
59	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Mijlpaal	Alle systemen die door de begrotingsinstellingen van de staat worden beheerd, zijn gemigreerd naar nieuwe cloudinfrastructuur van de overheid	Voltooiing van een complexe vernieuwing en reorganisatie van de infrastructuur voor informatie- en communicatie-technologie van overheids-instellingen, en tenuitvoerlegging van een beveiligd gecentraliseerd beheer				Q3	2026	Alle systemen die door overheidsinstellingen worden beheerd, zijn op twee manieren gemigreerd naar nieuwe cloudinfrastructuur van de overheid: 1. Uitbreiding van de bestaande cloudinfrastructuur voor informatie- en communicatietechnologieën voor zover vereist door alle overheidsinstellingen en de migratie van verouderde en niet-veiligheidsconforme ICT-infrastructuur van de nationale begrotingsinstellingen naar een centraal beheerde infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie in de cloud; 2. Geïntegreerde upgrade en revisie van achterhaalde en niet-veiligheidsconforme lokale datatransmissie-netwerken, hardware en systeemsoftware voor computerwerkstations door overheidsinstellingen, invoering van een beveiligde gecentraliseerde beheersoplossing.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
60	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Mijlpaal	Invoering van een nationaal cyberbeveiligingsbeheersysteem	Operationeel nationaal systeem voor cyberbeveiligingsbeheer				Q1	2026	Invoering van een nationaal cyberbeveiligingsbeheersysteem. Aangekochte, ontwikkelde en geïnstalleerde hardware en/of software voor een digitale oplossing voor de monitoring van organisatorische en technische cyberbeveiligingsvereisten.
61	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Streefdoel	Voltooide opleiding cyberbeveiliging		Aantal		300	Q1	2026	Ten minste 300 werknemers in cyberbeveiligingsentiteiten hebben een opleiding op het gebied van cyberbeveiliging voltooid via het systeem voor een leven lang leren. „Cyberbeveiligingsentiteit”: een entiteit die overheidsinformatiebronnen beheert en/of beheert, beheerder van kritieke informatie-infrastructuur, aanbieder van openbare communicatienetwerken en/of algemeen beschikbare elektronische-communicatiediensten, elektronische-informatiehostingdiensten en digitale diensten.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
62	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Streefdoel	De afdeling Informatietechnologiediensten van de staat verleent IT-diensten aan alle begrotingsinstellingen op geconsolideerde basis.		Aantal	22	242	Q1	2025	In totaal 242 instellingen die gebruik maken van geconsolideerde IT-diensten. De consolidering van de informatie- en communicatietechnologieën van de begrotingsinstellingen van de staat geschiedt overeenkomstig het door de dienst Staatsinformatiediensten opgestelde plan.
63	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Streefdoel	De afdeling Informatietechnologiediensten van de staat verleent IT-diensten aan alle begrotingsinstellingen op geconsolideerde basis.		Aantal	242	325	Q3	2026	In totaal 325 instellingen die gebruik maken van geconsolideerde IT-diensten. De consolidering van de informatie- en communicatietechnologieën van de begrotingsinstellingen van de staat geschiedt overeenkomstig het door de dienst Staatsinformatiediensten opgestelde plan.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
64	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open gegevens	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake efficiënte gegevensverwerking.	Wetgeving in werking getreden				Q3	2022	Inwerkingtreding van wetgeving inzake efficiënt gegevensbeheer. Dit omvat wijzigingen van de Wet op de officiële statistiek of de Wet op het recht om informatie te verzamelen van overheids- en gemeentelijke instellingen die de functies van het Statistische Litouwen uitbreiden tot het beheer van het Staatsdatanmeer (gegevensplatform van de staat).
65	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open gegevens	Streefdoel	Inwerkingtreding van het model voor gegevensbeheer		Aantal	0	1	Q4	2024	Inwerkingtreding van een gegevensbeheersmodel. Er wordt een gecentraliseerde applicatieprogramma-interface (API) voor gegevensverstrekking gecreëerd en de overheidsgegevens die in het gegevensarchitectuurmodel zijn opgenomen, maken gebruik van een gecentraliseerde API voor gegevensuitwisseling.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
66	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffend-heid van gegevensbeheer en open gegevens	Streefdoel	Integratie van informatiebronnen in het datanmeer		Aantal	53	376	Q2	2026	In totaal zullen 376 informatiebronnen in het nationale gegevensmeer worden geïntegreerd. De uitvoering van de hervorming zorgt voor een efficiënt gegevensbeheer, waardoor overlapping van besluiten wordt voorkomen. Op die manier worden de financiële middelen rationeel gebruikt, wordt de kwaliteit van de gegevens verbeterd, wordt het risico van kwetsbaarheid van persoonsgegevens efficiënt beheerd, worden gegevens geïnventariseerd en wordt het hergebruik van gegevens gewaarborgd.
67	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffend-heid van gegevensbeheer en open gegevens	Streefdoel	Ingebruikneming van het instrument voor gegevensuitwisseling		Aantal	0	1	Q4	2022	Ingebruikneming van een instrument voor gegevensuitwisseling dat voldoet aan de toepasselijke boekhoudkundige vereisten. De ontwikkeling van een instrument voor gegevens-uitwisseling maakt het mogelijk elektronische facturen op grote schaal te verzenden en te ontvangen en te verwerken, waardoor de materiële en arbeidskosten in de economie van het land worden bespaard en snel aan de staat wordt betaald. Alle boekhoudsystemen (ERP's) worden opgenomen in de open source EuroConnector en worden kosteloos gebruikt.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
68	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde verordening betreffende de verstrekking van informatie aan personen met een handicap	Wetgeving in werking getreden				Q1	2023	Inwerkingtreding van de gewijzigde wettelijke verordening betreffende de verstrekking van informatie aan personen met een handicap.
69	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Publicatie van een aanbesteding voor innovatieve oplossingen en instrumenten om mensen met een handicap betere communicatie mogelijkheden te bieden	Bekendmaking van het aanbestedings-bericht				Q2	2023	Publicatie van een aanbesteding voor innovatieve oplossingen en instrumenten om te zorgen voor betere communicatiemogelijkheden voor mensen met een handicap. Technische specificaties en overheidsopdrachten worden ontwikkeld in samenwerking met de doelgroepen. In de kwalificatie-eisen wordt bijzondere aandacht besteed aan de ervaring, vaardigheden en vaardigheden van leveranciers om soortgelijke IT-oplossingen toe te passen. IT-systemen moeten voldoen aan alle eisen van de EG-richtlijn inzake toegankelijkheid van het internet. (2024 Q1).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
70	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Ingebruikneming van een kenniscentrum voor open data en digitale transformatie	Competentiecentrum voor open data en digitale transformatie operationeel				Q4	2021	Inwerkingtreding van een competentiecentrum voor open data en digitale transformatie door een resolutie van de Republiek Litouwen. De organisatiestructuur van het kenniscentrum bestaat uit twee delen: De ene zal digitale oplossingen monitoren en evalueren, en de tweede zal gericht zijn op gegevens en architectuur: De monitoring- en evaluatiegroep voor digitale oplossingen analyseert en monitort in voorkomend geval bestaande oplossingen door de functionaliteit en de aan te pakken uitdagingen te beoordelen. Zij beoordeelt nieuwe initiatieven vanuit het oogpunt van duplicatie van bestaande oplossingen en de wenselijkheid van technologische oplossingen. De Gegevens- en Architectuurgroep stelt de algemene architectuur van informatiesystemen en gegevens vast, alsmede de normen en technische eisen die op de nieuw ontwikkelde oplossingen moeten worden toegepast. Van elke nieuwe voorgestelde oplossing wordt verwacht dat zij een eerste beoordeling krijgt van de groep digitale initiatieven en, zodra dit proces en de gedetailleerde ontwerpvereisten zijn voorbereid, wordt deze beoordeeld vanuit het oogpunt van de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										compatibiliteit van de architectuur.
71	C.1.3 klantgerichte diensten	Streefdoel	Inwerking-treding van oplossingen voor digitale overheidsdiens ten aan personen met een handicap		Aantal		2	Q1	2025	Inwerkingtreding van twee oplossingen om de toegang tot digitale overheidsdiensten voor personen met een handicap te vergemakkelijken: Een IT-oplossing om doven betere communicatiemogelijkheden te bieden, en een andere IT-oplossing om blinden toegang tot informatie te bieden. De diensten worden verleend door leveranciers met passende kwalificaties door middel van overheidsopdrachten.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
72	C.1.3 klantgerichte diensten	Streefdoel	Adequaat gebruik van openbare diensten door personen met een handicap		%	0	60 %	Q1	2026	Ten minste 1000 respondenten nemen deel aan een enquête om na te gaan of de hervorming van de toegang van personen met een handicap tot overheidsdiensten haar doel heeft bereikt, namelijk het publiceren van toegankelijke informatie op websites en communicatieoplossingen die beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruikers. 60 % van de respondenten zegt tevreden te zijn met het gebruik van de ontwikkelde oplossingen en/of dit nuttig te achten.
73	C.1.3 klantgerichte diensten	Streefdoel	Afgeronde projecten om diensten te digitaliseren en de mate van rijpheid van de geleverde diensten te verbeteren		Aantal	0	15	Q2	2026	Voltooiing van ten minste 15 projecten voor de digitalisering van diensten en het verhogen van de maturiteit van de door de overheid verleende diensten. De projecten worden geselecteerd op basis van een goedgekeurd selectiemodel en vermelden de beste en meest efficiënte manieren om ze ten uitvoer te leggen. De projecten worden uitgevoerd door instellingen op centraal niveau en gemeenten met het oog op de ontwikkeling van nieuwe diensten of de invoering van nieuwe technologische oplossingen (projecten voor de ontwikkeling van digitale diensten en de digitalisering van processen zijn erop gericht digitale diensten eenvoudig, gemakkelijk, proactief en interoperabel te maken, en bij de ontwikkeling moet gebruik kunnen worden gemaakt van oplossingen op basis van

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										kunstmatige intelligentie, machinaal leren, gegevensanalyse of andere geavanceerde beginselen).
74	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.1. Ontwikkeling van technologische middelen in	Mijlpaal	Levering van Litouwse taalhulpmiddelen voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en innovatieve technologieën					Q4	2025	Levering van de Litouwse taalhulpmiddelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van KI-oplossingen aan het ministerie van Economie en Innovatie. Deze omvatten drie soorten middelen: 1. Eentalige en meertalige tekstcorpora, spraakcorpora, emotionele patroonsynthese, communicator voor interactie tussen mens en machine, modellen van woordinbedding (digitale taalmodellen), vertalingen (parallelle meertalige tekstcorpora voor machinevertaling). 2. Omzetting van taalkundig erfgoed in moderne vormen van culturele expressie, ontwikkeling van taalanalyse met geoinformatiesystemen, creatie van Litouwse dialects digital data.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	het Litouws									3. Kennisdatabanken (ontologieën).
75	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.1. Ontwikkeling van technologische middelen in het Litouws	Streefdoel	Afgeronde projecten voor het creëren van Litouwse taalhulpmiddelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van KI-oplossingen		Aantal		23	Q4	2025	De voltooiing van ten minste 23 projecten voor het creëren van Litouwse taalhulpmiddelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van KI-oplossingen, waren gericht op drie onderdelen: 1. De ontwikkeling van taalhulpmiddelen voor KI-oplossingen. 2. Ontwikkeling van digitale hulpmiddelen ter ondersteuning van het behoud en de levensvatbaarheid van de Litouwse taal. 3. Ontwikkeling van gespecialiseerde kennisbronnen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
76	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de digitalisering van culturele hulpbronnen	Kennisgeving van de gunning van overheidsopdrachten voor de digitalisering van culturele hulpbronnen				Q3	2023	Gunning van contracten voor ten minste 12 projecten voor de digitalisering, toegankelijkheid en verspreiding van culturele hulpbronnen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
77	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de digitalisering van culturele hulpbronnen		Aantal	0	12	Q4	2025	Voltooide projecten voor de digitalisering, toegankelijkheid en verspreiding van culturele hulpbronnen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
78	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Streefdoel	Digitale (elektronische) middelen beschikbaar gesteld voor personen met een handicap		%	15 %	20 %	Q4	2025	20 % van de digitale (elektronische) middelen die beschikbaar zijn via het nationale online publicatieplatform ELVIS is geschikt voor personen met een handicap. Het soort publicaties omvat op maat gemaakte e-boeken voor personen die de gedrukte tekst niet kunnen lezen. De publicaties maken gebruik van inclusieve publiciteitsbeginselen en zijn ontworpen voor iedereen, met inbegrip van personen met verschillende beperkingen/individuele behoeften. Deze publicaties worden op maat beschikbaar gesteld via het nationale online publicatieplatform ELVIS (www.elvis.labiblioteka.lt).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
79	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.3. Productie van inhoud en middelen voor digitaal onderwijs	Streefdoel	Ingebruikneming van digitale leerfaciliteiten		Aantal	0	1704	Q2	2024	Inbedrijfstelling van digitale leerfaciliteiten met technologische en digitale voorwerpen voor onderwijs en studies (digitale hulpmiddelen voor algemeen onderwijs, prototypes voor afstandsonderwijs en gemengd onderwijs, klaslokalen en doelgroepen die zijn uitgerust voor afstandsonderwijs en hybride onderwijs, digitalisering van curricula/modules/disciplinaire inhoud).
80	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het	Mijlpaal	Publicatie van de aanbesteding en goedkeuring van de financieringsvoorwaarden voor de	Publicatie van de aanbesteding				Q3	2022	Publicatie van de aanbesteding en goedkeuring van de financieringsvoorwaarden door het ministerie van Economische Zaken en Innovatie of een opdracht van de directeur van het Agentschap voor Wetenschap, Innovatie en Technologie.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	dagelijks leven — C.1.4.4. Financiële instrumenten voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie		ontwikkeling en invoering van innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven							
81	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.4. Financiële instrumenten voor de oprichting van	Streefdoel	Inwerkingtreding van overeenkomsten voor financiële stimulansen voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie		Aantal	0	184	Q3	2024	Inwerkingtreding van overeenkomsten voor financiële stimulansen voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie: 1. 14 contracten voor financiële prikkels voor zakelijke servicecentra om roboticaprocesautomatisering en oplossingen voor kunstmatige intelligentie in te voeren. 2. 170 contracten voor financiële stimulansen voor start-ups en spin-offs voor de ontwikkeling van producten en oplossingen voor artificiële intelligentie, blockchaintechnologieën en de automatisering van roboticaprocessen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	bedrijven en digitale innovatie									
82	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.5. ICT-kenniscentrum	Streefdoel	Inbedrijfstelling van het excellentie-centrum		Aantal	0	1	Q4	2024	Inbedrijfstelling van een specifiek ICT-kenniscentrum.
83	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Mijlpaal	Toegewezen radio-frequenties voor de uitrol van 5G-netwerken	Toegewezen radiofrequenties				Q1	2022	Veilingen en verleende machtigingen voor het gebruik van radiofrequenties (kanalen) in de frequentiebanden 3400-3 800 MHz en 694-790 MHz.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
84	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de desbetreffende wetgeving die een snellere installatie van de elektronische-communicatie-infrastructuur mogelijk maken	Wetgeving in werking getreden				Q2	2022	Inwerkingtreding van de wijzigingen inzake de vereisten voor de technische voorschriften voor de bouw en de installatie van de infrastructuur voor elektronische communicatie om de beschikbaarheid van openbare mobiele-communicatiediensten in alle gebouwen van openbare gebouwen te bevorderen en de aanleg van openbare communicatienetwerken in nationale en gemeentelijke wegen, squares, bruggen, viaducten en tunnels te vergemakkelijken.
85	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Streefdoel	Ingebruikneming van 5G-diensten in stedelijke gebieden en andere hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en		%	0	95	Q4	2025	Tegen eind 2025 zijn 5G-diensten commercieel beschikbaar in 95 % van het grondgebied van stedelijke gebieden, internationale landvervoerscorridors (Via Baltica, Rail Baltica), hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en zeehavens.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			zeehavens							
86	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.2. Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Aanleg van gigabit-infrastructuur		Aantal	0	50	Q4	2025	Creëren van 50 nieuwe torens (masten) (gigabit-infrastructuur) in afgelegen en plattelandsgebieden.
87	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.2. Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Aanleg van gigabit-infrastructuur		km		2000	Q4	2025	Aanleg van 2 000 km glasvezel (gigabit-infrastructuur) in afgelegen en plattelandsgebieden.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
88	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.2. Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Contacten leggen met particuliere en overheidsbedrijven, niet-gouvernementele en gouvernementele organisaties en gemeentelijke instellingen (sociaaleconomische actoren) met gigabit-snelheid		Aantal	0	5000	Q4	2025	Verbinden met gigabitsnelheid 5000 particuliere en openbare bedrijven, niet-gouvernementele en gouvernementele organisaties en gemeentelijke instellingen (sociaaleconomische actoren).
89	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.3. Innovatie in mobiliteit	Mijlpaal	Een bevoegde instantie aanwijzen voor het beheer van innovatiemaatregelen op het gebied van					Q2	2022	Aanwijzing van een bevoegde instantie die het programma van te financieren activiteiten en de voorwaarden en selectiecriteria voor de mededingingsprocedure voor innovatie op het gebied van mobiliteit opstelt.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			vervoer							
90	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.3. Innovatie in mobiliteit	Streefdoel	Inwerkingtreding van digitale oplossingen voor innovatie op het gebied van mobiliteit		Aantal	0	7	Q4	2025	De ingebruikneming van ten minste zeven digitale oplossingen om de digitalisering in diverse sectoren te vergroten door de praktische toepassing van innovaties op het gebied van vervoer en communicatie, zoals i) autonoom vervoer, ii) onbemande luchtvaartuigen — drones, iii) het internet der dingen, iv) virtual reality v) robotisering of automatisering op basis van 5G en de invoering van geavanceerde technologische oplossingen zoals vi) vervoersfacturen en duurzaam beheer van mobiliteitsgegevens; vii) Oplossingen voor de digitalisering van een uniform ticketsysteem en vervoersfaciliteiten. De oplossingen moeten overheidsinstanties invoeren en aanpassen aan innovaties op het gebied van 5G-mobiliteit (autonoom vervoer, drones, enz.).

D. COMPONENT 4: KWALITATIEF HOOGWAARDIG EN TOEGANKELIJK ONDERWIJS VOOR DE HELE LEVENSCYCLUS

Het onderdeel van het Litouwse plan voor herstel en veerkracht op onderwijsgebied is erop gericht de kwaliteit en efficiëntie van alle onderwijs- en opleidingsniveaus, met inbegrip van volwasseneneducatie, te verbeteren en de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen. De hervormingen en investeringen zijn gericht op: 1. modernisering van het algemeen onderwijs, 2. verbetering van de competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen, 3. invoering van een beroepskeuzebegeleidingssysteem en 4. verbetering van beroepsonderwijs en -opleiding (VET), onder meer door werkplekleren. De hervormingen zijn gericht op het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en schoolonderwijs, het versterken van de competenties van leerkrachten en schoolleiders, het actualiseren van leerinhoud en het opzetten van een systeem voor loopbaanbegeleiding. De investeringen zijn gericht op het verbeteren en consolideren van de schoolinfrastructuur, het verbeteren van het STEAM-onderwijsecosysteem, het opzetten van een centraal platform voor een leven lang leren, het ondersteunen van leerlingplaatsen en het financieren van individuele leerrekeningen, het ondersteunen van deskundigen op het gebied van loopbaanbegeleiding, leerlingplaatsen en deelname aan programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding, mobiliteitsprogramma's.

De maatregelen in het onderdeel ondersteunen de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit en efficiëntie op alle onderwijs- en opleidingsniveaus, met inbegrip van volwasseneneducatie en bevordering van vaardigheden (CSR2 2019, CSR2 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

D.1.1 Hervorming 1 „Modern Algemeen Onderwijs — achtergrond van concurrerende competenties"

Doel van de hervorming is het algemene onderwijs te verbeteren om de prestatieverschillen onder leerlingen te verkleinen. De hervormingen gaan vergezeld van zeven submaatregelen: 1. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 2. Reorganisatie van het schoolnetwerk 3. Millennium schoolprogramma, 4. Versterking van de competenties van leerkrachten, adjuncten en managers, 5. Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem 6.Digitale onderwijstransformatie 7. Verbetering van onderwijs en opvang voor jonge kinderen.

D.1.1.1 Submaatregel 1: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

Het doel van de submaatregel is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De inhoud van het kleuter-, basis-, lager secundair en secundair onderwijs wordt uiterlijk op 30 september 2022 geactualiseerd om rekening te houden met de meest recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen. Er worden minimumindicatoren voor het toezicht op de kwaliteit van het schoolonderwijs vastgesteld en de procedure voor de organisatie en uitvoering van de externe

evaluatie van scholen die schoolonderwijsprogramma's uitvoeren, wordt uiterlijk op 30 juni 2022 gewijzigd om betere resultaten, meer inclusie en efficiëntie te bereiken en de prestatiekloof onder leerlingen te verkleinen. De procedure voor de organisatie en uitvoering van de externe evaluatie van de activiteiten van scholen uit het algemeen onderwijs wordt ingevoerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

D1.1.2. Submaatregel 2: Reorganisatie van het schoolnetwerk

Het doel van de submaatregel is de regels voor de oprichting van het netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren te wijzigen met het oog op de vaststelling van nieuwe eisen voor gemeenten met betrekking tot de omvang van de school, de regels voor groepscategorieën en verdere saneringsprocedures en financieringsvereisten. De criteria omvatten het schrappen van de mogelijkheid om de rangen 5-8 samen te voegen en de eis om openbare scholen met 60 of minder leerlingen te reorganiseren. De nieuwe regels leiden tot een vermindering van het aantal gemeenschappelijke klassen; Het aantal kleine gymnasiums en het aantal kleine scholen (met minder dan 200 leerlingen).
De submaatregel zal uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

D.1.1.3: Submaatregel 3: Programma van de Millenniumschool

Deze submaatregel heeft tot doel de onderwijsinfrastructuur te reorganiseren en te verbeteren en te zorgen voor gelijke onderwijskansen voor Litouwse kinderen, ongeacht hun woonplaats, en hun sociaaleconomische achtergrond. Uiterlijk op 31 december 2021 wordt een voortgangsprogramma voor de „Millenniumscholen" goedgekeurd, waarin de voorwaarden en vereisten worden vastgesteld voor gemeenten die steun zoeken voor schoolactiviteiten, de opleiding van leerkrachten en de ontwikkeling van infrastructuur. Het ondersteunt gemeenten bij het consolideren van onderwijsmiddelen en het versterken van bestaande scholen met het oog op de totstandbrenging van een inclusief onderwijsecosysteem in scholen en de invoering van op netwerken gebaseerde organisatie en beheer van onderwijs. Het programma wordt op gemeentelijk niveau uitgevoerd. Gemeenten moeten op basis van duidelijke criteria een aanvraag indienen voor deelname aan het programma. Verschillende gemeenten moeten ook gezamenlijk een aanvraag kunnen indienen ter bevordering van schoolnetwerken buiten het grondgebied van één gemeente, in verbinding met grotere entiteiten, schoolsteden. De plannen voor de herstructurering van de scholen worden jaarlijks uiterlijk op 30 april door de gemeenten goedgekeurd. Het programma is er ook op gericht de motivatie van leerkrachten en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten door leerkrachten te ondersteunen bij het verbeteren van hun competenties en het verwerven van hogere kwalificaties. Ten minste 80 % van de Litouwse gemeenten voert het programma „Meerjarige scholen" uit en ondersteunt 150 scholen. De maatregel moet kleine scholen omvormen tot eenheden of eenheden op grotere scholen, die de leeromgeving voor leerlingen verbeteren, de arbeidsomstandigheden van leerkrachten verbeteren, onderwijs- en leermiddelen consolideren en efficiënter gebruik maken van onderwijsmiddelen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.1.1.4: Submaatregel 4: Versterking van de competenties van leerkrachten, adjuncten en managers

Het doel van de submaatregel is leerkrachten, adjuncten en schoolleiders te ondersteunen bij het versterken van hun competenties door de kwalificatiesystemen en de lerarenopleidingen met elkaar te verbinden. Om de kwaliteit van de nationale kwalificatieontwikkelingsprogramma's voor leerkrachten te waarborgen, moeten uiterlijk op 31 december 2022 eisen worden ontwikkeld voor het ontwerp en de uitvoering van nationale kwalificatieontwikkelingsprogramma's. De flexibiliteit van de systemen voor de opleiding en opleiding van leerkrachten wordt vergroot met de mogelijkheid om studiepunten te verkrijgen voor het verwerven van hogere kwalificaties, met inbegrip van een masterdiploma, door de erkenning van informeel verworven competenties en door het volgen van een studiemodule. Er wordt ook toezicht gehouden op de uitvoering van nationale programma's voor professionele ontwikkeling.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

D.1.1.5De submaatregel wordt op 30 september 2023 voltooid.

D.1.2. Hervorming 2 „Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen": Submaatregel 5: Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem

Het doel van de submaatregel is te investeren in de vernieuwing van de uitrusting van STEAM-centra om de continuïteit van de activiteiten op het gebied van wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde (STEAM) te waarborgen, gezien de snel veranderende technologische ontwikkelingen. Om de STEAM-activiteiten toegankelijker te maken voor leerlingen in plattelandsgebieden, moeten in de STEAM-centra mobiele laboratoria worden opgezet.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.1.1.6: Submaatregel 6: Digitale onderwijstransformatie

Het doel van de submaatregel is het bevorderen van de invoering van digitaal gestuurde onderwijsinnovaties in scholen en het versterken van de digitale competenties van alle leerkrachten. Er wordt een deskundigenteam en een overkoepelend EdTech-project opgezet om de ontwikkeling van digitale innovatie in het onderwijs te ondersteunen en een platform op te zetten om innovatie in onderwijsinstellingen te testen. Het EdTech-platform verbindt start-ups en innovatoren aan scholen en hun opleidingsbehoeften en maakt het testen van innovatieve oplossingen mogelijk. De digitale competenties op alle onderwijsniveaus, van leerkrachten in het kleuteronderwijs tot leerkrachten in het hoger onderwijs, worden ook verbeterd en het gebruik van digitale inhoud en technologische instrumenten in het onderwijsproces wordt bevorderd om de onderwijsresultaten te verbeteren.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

D.1.1.7: Submaatregel 7: Verbetering van onderwijs en opvang voor jonge kinderen

De submaatregel heeft tot doel de toegang tot en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en opvang te verbeteren door de criteria voor de leerplannen voor voorschoolse educatie te herzien om ervoor te zorgen dat de inhoud actueel is en in te spelen op de meest recente wetenschappelijke kennis over de kenmerken van kinderen in de voorschoolse leeftijd, de vaststelling van hun capaciteiten en voorkeuren of behoeften, en het aanbieden van onderwijs op basis van de ontwikkeling van individuele kinderen. Om de kwaliteit van voorschoolse educatie te waarborgen,

wordt ook een systeem opgezet voor externe evaluatie van de prestaties van scholen die programma's voor voorschools onderwijs uitvoeren. Voorts moet uiterlijk op 30 juni 2022 een studie worden uitgevoerd om de infrastructuurbehoeften voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang in kaart te brengen om ervoor te zorgen dat alle kinderen gelijke toegang hebben tot deze infrastructuur op het hele grondgebied.

De submaatregel wordt op 30 september 2023 voltooid.

D.1.2. Hervorming 2 „Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen"

Het doel van de maatregel is de invoering van een uniform model voor de werking en het beheer van het kader voor een leven lang leren (LLL). Alle informatie moet in één enkel IT-systeem beschikbaar zijn. Het systeem omvat alleen programma's die aan de toepasselijke kwaliteitsnormen voldoen en bevat een mechanisme voor het identificeren van programma's voor het verwerven van competenties met een hoge toegevoegde waarde. Het zorgt ervoor dat ook programma's voor hoger onderwijs worden aangeboden in het kader van een leven lang leren, dat ook hoogopgeleiden in staat stelt deel te nemen aan programma's voor competentieontwikkeling. Het beheer van het LLL-systeem wordt uitgevoerd via de nationale commissie voor toezicht op het menselijk potentieel. Op basis van het nationale systeem voor toezicht op het menselijk potentieel worden besluiten genomen over prioritaire groepen mensen die toegang hebben tot opleidingsfinanciering, alsook over de prioritaire programma's/assen die moeten worden aangepakt. De wetgeving treedt uiterlijk op 30 september 2022 in werking.

Het éénloketmodel voor een leven lang leren consolideert een gefragmenteerd kader voor de ontwikkeling van vaardigheden voor volwassenen, met duidelijke taken en verantwoordelijkheden voor alle actoren en operationele financieringsmechanismen. Aangezien er momenteel geen enkel elektronisch systeem bestaat in het land waar individuen informatie kunnen vinden over mogelijkheden op het gebied van leren/capaciteitsontwikkeling, is het de bedoeling een elektronisch éénloketsysteem voor informatie op te zetten. De ontwikkeling van het elektronische systeem is gebaseerd op het beginsel van een „individuele leerrekening" en biedt niet alleen de mogelijkheid om informatie over leermogelijkheden te vinden, maar ook om zich rechtstreeks in te schrijven in de programma's, en om een duidelijk communicatiemiddel te bieden over de door de staat voorgestelde maatregelen om competenties te ontwikkelen. Dit elektronische éénloketsysteem moet ook worden geïntegreerd met andere elektronische systemen, zoals het werkgelegenheidsplatform. Het éénloketsysteem voor een leven lang leren moet uiterlijk op 31 maart 2023 volledig operationeel zijn.

De competentieontwikkeling is gericht op de doelgroep van werknemers (18-65), waarbij voorrang wordt gegeven aan laaggeschoolden en ondersteuning/administratie wordt gebaseerd op het beginsel van „individuele leerrekeningen", die zowel de IT-dienst voor toegang tot opleiding als de financiering van volwasseneneducatie omvatten. Naar verwachting zullen ten minste 21.6 mensen worden ondersteund om onder meer hun digitale vaardigheden te verbeteren.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.1.3. Hervorming 3 „Beroepsbegeleidingssysteem om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen"

Het doel van de maatregel is het opzetten van een systeem voor loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding dat op jonge leeftijd (vanaf rang 1) van start gaat. Een systeem voor loopbaanadvisering en -planning helpt studenten bij het identificeren van interessegebieden en bij het nemen van beslissingen over mogelijke loopbaantrajecten op jonge leeftijd. Kinderen verwerven kennis van de competenties die in onderwijsinstellingen zijn verworven om te leren over de overgang tussen verschillende onderwijsniveaus. Scholen en gemeenten worden verantwoordelijk voor onderwijsloopbanen en loopbaanplanning binnen het gewijzigde rechtskader. Loopbaanbegeleiding op scholen wordt verzorgd door professionals in de loopbaan. Een van de belangrijkste elementen van het systeem is het verstrekken van kwaliteitsinformatie over verdere leer- of carrièremogelijkheden. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van het National Human Resources Monitoring System. Loopbaanbegeleiding wordt ook een integrerend onderdeel van het LLL-systeem, waardoor personen met een kwalificatie en/of beroepservaring loopbaanadvies kunnen krijgen, die niet alleen via het informatiesysteem voor een leven lang leren, maar ook via het netwerk van regionale loopbaanbegeleidingscentra worden verstrekt. De wetgeving treedt uiterlijk op 31 maart 2022 in werking. Ten minste 380 loopbaanspecialisten bieden op scholen diensten op het gebied van loopbaanbegeleiding aan.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

D.1.4. Hervorming 4 „competenties voor groene en digitale transformatie verworven in beroepsonderwijs en -opleiding”

De hervorming gaat vergezeld van zes submaatregelen: 1. Oprichting van het nationaal platform voor de voortgang van beroepsonderwijs en -opleiding 2. Beoordeling van competenties 3. Verbetering van de vaardigheden van leerkrachten die leerlingen opleiden 4. Leerlingplaats en werkplekleren 5. Mobiliteitsprogramma 6. Meer mogelijkheden voor het verwerven van een beroep voor scholieren

D.1.4.1: Submaatregel 1: Nationaal platform voor de voortgang van beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van de submaatregel is de oprichting van een nationaal platform voor de voortgang van beroepsonderwijs en -opleiding, waaraan wordt deelgenomen door sociale partners die de belangen van het bedrijfsleven, het bedrijfsleven, de onderwijsgemeenschap en de overheid vertegenwoordigen. Het platform neemt een besluit over de doelstellingen voor het beheer van de beroepsopleiding, de praktische uitvoering van de consolidatie van het bestaande opleidingsnetwerk, de actualisering van nieuwe beroepsnormen, beroepsopleiding en niet-formele programma’s voor volwasseneneducatie en de opleiding, motivatie en bijscholing van opleiders. Voorrang wordt gegeven aan de verbetering van de digitale en technische vaardigheden van opleiders en masteropleiders die betrokken zijn bij de nationale mobiliteit en beroepsopleiding van leerlingen. Steun voor bijscholing is ook beschikbaar voor stagiairs zonder relevante werkervaring in het te onderwijzen onderwerp en voor stagiairs in kleine en middelgrote ondernemingen zonder pedagogische kwalificaties. De certificering van opleiders wordt geactualiseerd.

De oprichting van het platform wordt uiterlijk op 31 maart 2022 voltooid. De verbetering van de competenties van opleiders wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

D.1.4.2: Submaatregel 2: Beoordeling van competenties

Het doel van de submaatregel is de erkenning van in formele en niet-formele contexten verworven competenties te verbeteren. Daartoe worden de wijzigingen van de Wet op de beroepsopleiding en de uitvoeringswetgeving nagestreefd om 18 centra voor de beoordeling van competenties aan te wijzen, die uiteindelijk methodologische centra op onderwijsgebied worden om kennis te bundelen door middel van netwerken met sectorale opleidingscentra op hetzelfde gebied.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

D.1.4.3: Submaatregel 3: Leerlingplaats en werkplekleren

De submaatregel heeft ten doel een regeling te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen ter aanvulling van de overheidssteun voor leerlingplaatsen en werkplekleren, om de verwerving van praktische vaardigheden in bedrijven door studenten te vergemakkelijken. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de bevordering van beroepsopleiding in de vorm van leerlingplaatsen in kleine en middelgrote ondernemingen, waarbij ernaar wordt gestreefd tot 70 % van alle ondersteunde leerlingen te bereiken en ten minste 40 % van de programma's in de vorm van leerlingplaatsen moet gericht zijn op de ontwikkeling van digitale competenties.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.1.4.4: Submaatregel 4: Mobiliteitsprogramma

Het doel van de submaatregel is het nationale mobiliteitsprogramma te versterken en uit te breiden om ervoor te zorgen dat alle studenten in beroepsonderwijs en -opleiding toegang hebben tot praktische vaardigheden via sectorale praktische opleidingscentra die gebruikmaken van moderne faciliteiten. De uitvoering van deze maatregel zal leiden tot een toename van het aantal afgestudeerden in het beroepsonderwijs die een baan hebben gevonden met verworven relevante kwalificaties.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.1.4.5. Submaatregel 5: Meer mogelijkheden voor het verwerven van een beroep voor scholieren

Het doel van de submaatregel is ervoor te zorgen dat scholieren van algemene onderwijsprogramma's deelnemen aan modules die in het kader van het initieel beroepsonderwijs worden aangeboden. Het draagt bij tot het verhogen van de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het initieel beroepsonderwijs en de vaardigheden op de arbeidsmarkt voor leerlingen in het algemeen onderwijs. Ook wordt ernaar gestreefd de leeftijd voor toegang tot initiële programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding, die momenteel aanvangt op het 11eschooljaar, te verlagen. Door deze maatregel krijgen leerlingen de mogelijkheid om in hun 9e onderwijsjaar, in overeenstemming met de nieuwe wet inzake beroepsonderwijs en -opleiding, een initieelberoepsonderwijs te volgen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
91	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.1: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de methodologie van de procedure voor de externe evaluatie van de kwaliteit van de activiteiten van onderwijsinstellingen die schoolonderwijs-programma's uitvoeren	Wetgeving in werking getreden				Q2	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de methodologie, die - het organiseren van prestatie-indicatoren op scholen voor onderwijsprocessen, ondersteuning van leerlingen, management en leiderschap, schoolomgeving; - de procedures vast te stellen voor zelfbeoordeling en externe evaluatie van scholen; - het nationaal agentschap voor onderwijs toestemming te geven om de externe evaluatie van kinderopvangcentra en scholen uit te voeren; - vaststellen van de verplichtingen voor scholen om de schoolactiviteiten te verbeteren op basis van de in de externe evaluatie verstrekte gegevens.
92	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.1: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene programma's voor het kleuter-, lager, lager secundair en voortgezet onderwijs (curriculum)	Wetgeving in werking getreden				Q3	2022	Inwerkingtreding van programma's voor het kleuter-, lager, lager secundair en voortgezet onderwijs (curriculum); dit zijn de documenten die de inhoud van het nationale niveau bepalen. Om rekening te houden met de meest recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen worden de onderwijsprogramma's (curriculum) herzien. Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de herziening van het leerplan, die betrekking heeft

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										op — de doelstellingen van het kleuteronderwijs, het basisonderwijs, het lager secundair en het voortgezet onderwijs, — inhoud — het niveau van het behalen van leerresultaten.
93	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.2. Reorganisatie van het schoolnetwerk	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Regeling betreffende de oprichting van een netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren	Wetgeving in werking getreden				Q4	2021	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de regels voor de oprichting van een netwerk van scholen voor programma's voor formeel onderwijs, waarin nieuwe eisen worden gesteld aan gemeenten met betrekking tot de omvang van de school, de regels voor groepsklassen en verdere saneringsprocedures, financieringsbehoeften: Kleinere klassen dan die welke in de regels zijn gespecificeerd, zouden niet worden gefinancierd. De criteria omvatten het schrappen van de mogelijkheid om de rangen 5-8 samen te voegen en de eis om openbare scholen met 60 of minder leerlingen te reorganiseren. De nieuwe regels leiden tot een vermindering van het aantal gemeenschappelijke klassen; Het aantal kleine gymnasiums en het aantal kleine scholen (met minder dan 200 leerlingen).
94	D.1.1. Modern algemeen onderwijs —	Mijlpaal	Plannen voor de transformatie van het netwerk van scholen	Besluit van de gemeenten				Q2	2022	De 5-jarige gemeentelijke omschakelingsplannen hebben betrekking op de transformatie van het schoolnetwerk, met name het strategische doel,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	achtergrond van basiscompetenties D.1.1.2. Reorganisatie van het schoolnetwerk		voor algemeen onderwijs, opgesteld en goedgekeurd door de gemeenten in overeenstemming met de onlangs goedgekeurde regels voor de ontwikkeling van het netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren	tot goedkeuring van de plannen door de gemeenten						doelstellingen, prioriteiten, kernprestatie-indicatoren met betrekking tot de vermindering van sociale uitsluiting, de kwaliteit van het onderwijs en/of de verbetering van de onderwijsresultaten van leerlingen, een efficiënter gebruik van middelen, evaluatie van de transformatie van het schoolnetwerk, alsmede een mechanisme voor de oprichting, reorganisatie en liquidatie van scholen. De plannen voor 5 jaar worden opgesteld door het gemeentebestuur en worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De besluiten van de gemeenteraden staan onder toezicht van een vertegenwoordiger van de regering. De uitvoering van de plannen wordt gemonitord door de afdeling Onderwijs, kwaliteit en regionaal beleid van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De besluiten over de herstructurering van scholen worden elk jaar uiterlijk op 30 april genomen. Ten minste 80 % van de gemeenten dient plannen op te stellen en vast te stellen voor de transformatie van hun netwerk van scholen tot en met 2025, overeenkomstig de desbetreffende regels.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
95	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Programma van de Millenniumschool	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het millenniumprogramma voor schoolontwikkeling	Wetgeving in werking getreden				Q4	2021	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het programma voor de ontwikkeling van het millennium op school, die het volgende omvat: 1) de lijsten van indicatoren voor de monitoring van de onderwijskwaliteit van gemeenten en scholen (deze worden goedgekeurd bij besluit van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport) 2) wijzigingen van de regels voor de ontwikkeling van het schoolnetwerk (goedgekeurd bij de resolutie van de regering van de Republiek Litouwen) 3) Millennium School Progress Programme (goedgekeurd bij besluit van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport) 4) vereisten voor de oproepen tot het indienen van voorstellen voor gemeenten (doelstellingen, indicatoren, steunpakketten voor gemeenten en scholen) 5) een monitoringmechanisme. De gemeentelijke aanvragers voldoen aan de noodzakelijke selectiecriteria: 1. kan aanspraak maken op: 1.1. een gemeente met ten minste 1 000 leerlingen in het kleuter-, lager, basis- en secundair onderwijs; 1.2. twee of meer aaneengrenzende (territoriaal aaneengrenzende) gemeenten die voldoen aan criterium 1.;

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										1.3. twee of meer aangrenzende (territoriaal aangrenzende) gemeenten, wanneer een van deze gemeenten niet voldoet aan het 1.1. criterium. 2. Voorwaarden: 2.1. er is een visie ontwikkeld voor de ontwikkeling van een netwerk van progressieve Millenniumscholen: Geplande investeringen en innovaties worden vastgesteld, waarmee de kwaliteitsnorm voor de Millenniumscholen wordt gehaald, de kenmerken van de Goede School beter tot uiting komen en de verbintenissen worden uitgevoerd op basis van voortgangsindicatoren; 2.2. het algemene plan voor de reorganisatie van het algemene onderwijsnetwerk voor 2021-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad, dat voldoet aan de bepalingen van de regels voor de ontwikkeling van het netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren (bv. geen gezamenlijke rangen 5-8; In de klassen 1-4 mogen alleen de klassen 1 en 2 of 3 en 4 worden gecombineerd met twee aangrenzende klassen.); 2.3. de lijst van scholen die deel uitmaken van het netwerk van de „Millenniumscholen" in de gemeente en die voldoen aan de criteria van punt 3, goedgekeurd door de gemeenteraad; 3. Criteria voor scholen (geldt niet voor scholen die volgens plan zullen worden opgericht):

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										3.1. de school organiseert de selectie van leerlingen tijdens de toelating niet; 3.2. aantal leerlingen op 1 september van het lopende schooljaar. Er zijn ten minste 200 studenten. Op de uitvoering van het programma wordt toegezien door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport (er is een toezichtgroep opgericht).
96	Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Programma van de Millenniumschool	Streefdoel	Aantal ondersteunde scholen om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren		Aantal	0	75	Q2	2025	75 scholen hebben steun gekregen om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren door middel van ondersteuningspakketten (zogenaamde „mandjes”) ter bevordering van het netwerken van scholen, de verbinding met grotere entiteiten, schoolsteden. Tijdens de uitvoering van de projecten zijn de investeringen gericht op de ontwikkeling en verbetering van de schoolinfrastructuur ter verbetering van de competenties van leerkrachten en schoolleiders door middel van opleiding. De investeringspakketten worden verdeeld op basis van de grootte van de scholen (6 verschillende groottes).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
97	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Programma van de Millenniumschool	Streefdoel	Aantal ondersteunde scholen om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren		Aantal	75	150	Q2	2026	150 scholen hebben steun gekregen om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren door middel van ondersteuningspakketten (zogenaamde „mandjes”) ter bevordering van het netwerken van scholen, de verbinding met grotere entiteiten, schoolsteden. Tijdens de uitvoering van de projecten zijn de investeringen gericht op de ontwikkeling en verbetering van de schoolinfrastructuur ter verbetering van de competenties van leerkrachten en schoolleiders door middel van opleiding. De investeringspakketten worden verdeeld op basis van de grootte van de scholen (6 verschillende groottes).
98	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.4: Versterking van de competenties van leerkrachten, adjuncten en managers	Streefdoel	Aantal onderwijzend personeel dat kwalificatieontwikkelingsprogramma's heeft afgerond		Aantal	0	10200	Q2	2026	Na de goedkeuring van een nationaal kwalificatieontwikkelingsprogramma moeten 10200 pedagogisch personeel (leerkrachten) een kwalificatieontwikkelingsprogramma hebben gevolgd, waarvan: — 1000 voltooide masterdiploma's — 9200 hebben een opleidingscursus voltooid.
99	D.1.1. Modern algemeen onderwijs —	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot vaststelling van	Wetgeving in werking getreden				Q4	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de kwalitatieve vereisten voor de voorbereiding en uitvoering van de nationale programma's voor de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	achtergrond van basiscompetenties D.1.1.4: Versterking van de competenties van leerkrachten, adjuncten en managers		kwalitatieve eisen voor de voorbereiding en uitvoering van nationale kwalificatieontwikkelingsprogramma's voor leerkrachten							ontwikkeling van de kwalificaties van pedagogisch personeel, die moeten worden ontwikkeld en gevalideerd. Zij stellen de inhoud, onderwerpen, uitvoeringsformulieren en vereisten voor aanbieders van de uitvoering van nationale kwalificatieontwikkelingsprogramma's voor leerkrachten vast. Bestaande overeenkomstige rechtshandeling: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b04be025d4011e688d29c6e5ef0deee?jfwid=rivwzvpvg
100	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.5: De submaatregel wordt op 30 september 2023 voltooid. D.1.2.	Streefdoel	Aantal verbeterde STEAM-centra		Aantal	0	10	Q2	2026	Op basis van het STEAM-concept voor de ontwikkeling van ecosystemen wordt de laboratoriumuitrusting van 10 STEAM-centra gemoderniseerd.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Hervorming 2 „Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen”Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem									
101	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.5: De submaatregel wordt op 30 september 2023 voltooid. D.1.2. Hervorming 2	Streefdoel	Aantal mobiele laboratoria	Ingebruikneming van ten minste 40 mobiele laboratoria	Aantal		40	Q2	2026	10 stoomcentra moeten voorzien zijn van ten minste 40 mobiele laboratoria. Deze mobiele laboratoria dragen bij tot de versterking van de regionale werking van de STEAM-centra en worden dichter bij de leerlingen gebracht.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	„Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen”het STEAM-ecosysteem									
102	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6: Digitale onderwijstransformatie	Streefdoel	Aantal leerkrachten dat de cursus over verbeterde digitale vaardigheden heeft afgerond		Aantal	0	2200	Q4	2024	Ten minste 2200 pedagogisch personeel (voorschools onderwijs, basisscholen, lager en hoger secundair onderwijs) moeten de cursus IT-competenties en digitaal gestuurde onderwijsinnovatie in scholen voltooien.
103	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6: Digitale	Streefdoel	Aantal leerkrachten in het hoger onderwijs dat de opleiding ter verbetering van de digitale vaardigheden heeft voltooid		Aantal	0	800	Q2	2024	Ten minste 800 universiteitsmedewerkers moeten de cursus IT-competenties hebben voltooid.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	onderwijs-transformatie									
104	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6: Digitale onderwijstransformatie	Streefdoel	Aantal leerkrachten dat gekwalificeerd is als IT-docent en mastergraad in IT heeft verworven		Aantal	0	500	Q2	2024	Ten minste 500 pedagogisch personeel moet een aanvullende kwalificatie als IT-docent hebben verworven en een masterdiploma in IT hebben behaald.
105	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.7: Verbetering van onderwijs en opvang voor jonge kinderen	Mijlpaal	Studie over de haalbaarheid van de ontwikkeling van infrastructuur voor voor- en vroegschoolse educatie in gemeenten	Publicatie van de studie over de haalbaarheid van de ontwikkeling van infra-structuur voor voor- en vroeg-schoolse educatie in gemeenten				Q2	2022	Publicatie van de studie over de haalbaarheid van de ontwikkeling van infrastructuur voor voor- en vroegschoolse educatie in gemeenten. De studie heeft betrekking op zowel de modernisering van de bestaande structuur als de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur (zoals vervoer), waarbij alle kinderen van hun geboorte tot de leerplichtige leeftijd in een vroeg stadium onderwijs kunnen volgen. De studie dient als basis te dienen voor regeringsbesluiten over de modernisering van de infrastructuur en over de aanleg van nieuwe infrastructuur in gemeenten.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
106	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.7: Verbetering van onderwijs en opvang voor jonge kinderen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de criteria (richtsnoeren) voor leerplannen voor voorschools onderwijs	Wetgeving in werking getreden				Q3	2023	Het ontwerp van het voorschoolse leerplan is gedecentraliseerd en moet worden ontwikkeld volgens de criteria (richtsnoeren) voor het leerplan voor kleuteronderwijs die door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport zijn goedgekeurd. Bij de inwerkingtreding van de geactualiseerde criteria (richtsnoeren) voor het leerplan voor voorschools onderwijs wordt bepaald welke vaardigheden kinderen vóór de leerplichtige leeftijd moeten verwerven; In te spelen op de meest recente wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan kinderen van de geschikte leeftijd; Kinderen aanmoedigen om te lezen (ontwikkeling van een cultuur voor booklezen).
107	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op het volwassenenonderwijs tot invoering van een gecoördineerd systeem voor een leven lang leren en tot vaststelling van de beginselen voor de werking ervan	Bepaling in de wetgeving die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft				Q3	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het levenslang leren (LLL), die zal worden vastgelegd in wetgeving en wijzigingen van de wet op het volwassenenonderwijs, waarin de werking van het LLL-model is verankerd: De governance- en monitoringelementen van het LLL-systeem, met inbegrip van: de Commissie voor toezicht op het menselijk potentieel en haar taken, een permanente werkgroep op technisch niveau voor de algemene coördinatie van de activiteiten

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van ministeries, — de beginselen van het IT-systeem voor een leven lang leren (gebaseerd op het model van individuele leerrekeningen); — de financieringselementen, — de beginselen voor de identificatie van doelgroepen en programma's; Het mechanisme voor het identificeren van competenties met een hoge toegevoegde waarde, — de kwaliteitsborging en — de elementen van het systeem voor de erkenning van competenties.
108	D 1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Mijlpaal	Ingebruikneming van het éénloketsysteem voor levenslang leren	Invoering van één loket voor een leven lang leren (LLL), werkend volgens het „Individual Learning Account" -				Q1	2023	Ingebruikneming van het IT-systeem voor een leven lang leren (LLL), dat volledig operationeel is en alle leeraanbiedingen in verband met de uitvoering van het kader voor een leven lang leren vertegenwoordigt, met inbegrip van programma's met een hoge toegevoegde waarde. Personen die voldoen aan de tijdens de uitvoeringsfase van de regeling vastgestelde prioritaire criteria, moeten een leeraanbod kunnen

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				beginsel						ontvangen en zich via het IT-systeem voor een leven lang leren kunnen registreren. De aanpak van individuele leerrekeningen omvat zowel de IT-dienst voor toegang tot opleiding als de financiering van volwasseneneducatie. Het systeem biedt toegang tot loopbaanbegeleiding, verzamelt informatie over tijdens de opleiding verworven competenties, alsmede toegang tot procedures voor de erkenning van competenties/kwalificaties.
109	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Streefdoel	Personen tussen 18-65 jaar moeten een kwaliteitsvolle opleiding voltooien, waarvan ten minste 40 % gewijd is aan digitale vaardigheden door middel van een uniform LLL-kader.		Aantal	0	21600	Q2	2026	21600 personen tussen 18-65 jaar moeten een kwaliteitsvolle opleiding hebben voltooid (waarvan ten minste 40 % gewijd is aan digitale vaardigheden) in het kader van een leven lang leren.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
110	D.1.3. Beroepskeuzebegeleiding om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in evenwicht te brengen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie over de procedures voor de beroepsoriëntatie (loopbaanoriëntatie)	Wetgeving in werking getreden				Q1	2022	Inwerkingtreding van de resolutie van de regering inzake beroepsoriëntatieprocedures (beroepskeuzebegeleiding), waarin wordt bepaald: - het kader, het beheer en de kwaliteitsborging van het systeem van loopbaanbegeleiding en levenslange planning, vanaf de basisschool en de verlening van diensten aan volwassenen die geïntegreerd zijn in het systeem voor een leven lang leren, en - vaststelling van de functies en basiscompetentievereisten van loopbaanprofessionals op scholen, het financieringsmodel voor diensten aan leerlingen en volwassenen, de reikwijdte van de betrokken instellingen en de betrokkenheid van de sociale partners - vaststelling van basisnormen voor het gebruik van informatie uit het National Human Resources Monitoring System en vaststelling van beginselen voor de monitoring van het systeem voor beroepsoriëntatie (loopbaanbegeleiding).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
111	D.1.3. Beroepskeuzebegeleiding om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in evenwicht te brengen	Streefdoel	Aantal loopbaanspecialisten die diensten verlenen op scholen		Aantal	80	380	Q4	2024	Op scholen worden diensten voor loopbaanbegeleiding aangeboden door ten minste 380 loopbaanspecialisten.
112	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de oprichting van het nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Wetgeving in werking getreden				Q2	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving tot oprichting van het platform voor de vooruitgang op het gebied van de beroepsopleiding, dat moet zorgen voor een duurzaam beroepsopleidingsmodel op lange termijn in elke regio, de rol en verantwoordelijkheden van het platform, de rol van de actoren en de betrokkenheid van de betrokken sociale partners bij de door de arbeidsmarkt vereiste competenties. Het platform omvat sociale partners die de belangen van het bedrijfsleven, het bedrijfsleven, de onderwijsgemeenschap en de overheid vertegenwoordigen. In de platformvorm worden besluiten genomen over objectieve beginselen voor het beheer van de beroepsopleiding, over de praktische uitvoering van de consolidatie van het bestaande netwerk voor

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beroepsopleiding, over de actualisering van nieuwe beroepsnormen, over beroepsopleiding en niet-formele programma's voor volwasseneneducatie, over de opleiding van opleiders en over professionele ontwikkeling.
113	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Streefdoel	Nieuwe/bijgewerkte programma's voor beroepsopleiding geregistreerd om deze beschikbaar te stellen voor aanbieders van opleidingen	De geregistreerde opleidingsprogramma's	Aantal	0	95	Q2	2026	In totaal 95 nieuwe of bijgewerkte programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding die na overleg met de sociale partners zijn opgesteld, goedgekeurd en geregistreerd. Deze programma's zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt, met name ter ondersteuning van de digitale en groene transitie.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
114	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Streefdoel	Opleiders en/of kapiteins die betrokken zijn bij de opleiding van leerlingen en stagiairs		Aantal	0	1000	Q2	2026	In totaal hebben 1000 opleiders en kapiteins die betrokken zijn bij het onderwijs aan leerlingen en stagiairs hun beroepscompetenties verbeterd door activiteiten op het gebied van competentieontwikkeling af te ronden. De verbetering van competenties is gericht op digitale en technische vaardigheden.
115	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.2: Beoordeling van competenties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake beroepsopleiding betreffende kenniscentra op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Inwerkingtreding van de wetgeving				Q4	2022	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet Beroepsopleiding, waarbij de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport de bevoegdheid krijgt om aanbieders van beroepsopleidingen aan te wijzen bij sectorale praktische opleidingscentra voor de uitvoering van de beoordeling en erkenning van formeel, niet-formeel of informeel verworven competenties op niveau 4 van het Europees kwalificatiekader. In de uitvoeringshandelingen worden de accreditatie-eisen en de accreditatie-procedure voor dergelijke kenniscentra vastgesteld, alsmede een uniforme methode voor de beoordeling

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van de bekwaamheid die door die centra moet worden toegepast.
116	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.3: Leerlingplaats en werkplekleren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot vaststelling van een steunregeling voor leerlingplaatsen en werkplekleren	Wetgeving in werking getreden				Q2	2022	Voorbereiding, coördinatie en goedkeuring van ontwerpbesluiten van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport tot vaststelling van de procedure voor de tenuitvoerlegging van de steunregeling voor leerlingplaatsen. In de wetgeving worden met name de criteria, doelgroepen, aandachtsgebieden, vormen van steun, subsidiabele kosten voor leerlingplaatsen en werkplekleren vastgesteld.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
117	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.3: Leerlingplaats en werkplekleren	Streefdoel	Voltooide leerlingplaatsen		Aantal	0	3866	Q2	2026	3866 studenten in het initiële en voortgezette beroepsonderwijs en -opleiding hebben in totaal een beroepskwalificatie of een deel daarvan verworven als leerlingen in ondernemingen, waarvan 70 % in kleine en middelgrote ondernemingen en ten minste 40 % van de leerlingenprogramma's gericht op de ontwikkeling van digitale vaardigheden.
118	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.4:	Streefdoel	Studenten die hebben deelgenomen aan een nationale mobiliteitsregeling in sectoriële centra voor praktische opleiding en die een certificaat van verbeterde praktische en digitale		Aantal	0	12394	Q2	2026	12394 studenten in initiële en voortgezette beroepsopleiding die een certificaat hebben gekregen voor het verbeteren van hun praktische vaardigheden in overeenstemming met de behoeften van de arbeidsmarkt, met name ter ondersteuning van de groene en digitale transitie, in het kader van het sectorale centrum voor praktische opleiding. Ten minste 40 % van de deelnemers verbetert zijn digitale vaardigheden.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Mobiliteitsprogramma		vaardigheden hebben ontvangen (ten minste 40 % van de deelnemers moet hun digitale vaardigheden verbeteren)							
119	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.5. Meer mogelijkheden voor het verwerven van een beroep voor scholieren	Streefdoel	Leerlingen die ingeschreven zijn in scholen voor lager en hoger secundair algemeen onderwijs hebben de modules initiële beroepsopleiding voltooid		Aantal	0	4900	Q2	2026	4900 leerlingen die ingeschreven zijn in lagere en middelbare scholen voor het basisonderwijs voor beroepsonderwijs en -opleiding, waarvan ten minste 40 % gericht is op de ontwikkeling van vaardigheden ter ondersteuning van de groene en digitale transitie.
120	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor	Streefdoel	Leerlingen uit het lager secundair onderwijs die zijn ingeschreven in programma's voor		Aantal	0	4000	Q2	2026	4000 leerlingen uit het lager secundair onderwijs die zijn ingeschreven in programma's voor experimentele beroepsopleiding kregen steun. Dankzij experimentele programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding kunnen studenten

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de groene en digitale transformatie D.1.4.5. Meer mogelijkheden voor het verwerven van een beroep voor scholieren		experimentele beroepsopleiding kregen steun							uit het 9e jaar beginnen met de programma's op niveau 4 van het Europees kwalificatiekader, in tegenstelling tot reguliere programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding die enkel studenten uit het 11e jaar toelaten.

E. COMPONENT 5: HOGER ONDERWIJS, EEN COHERENT KADER VOOR HET STIMULEREN VAN ONDERZOEK EN INNOVATIE EN HET BEDRIJFSLEVEN MET EEN HOGE TOEGEVOEGDE WAARDE

Het onderdeel van het Litouwse plan voor herstel en veerkracht is gericht op de belangrijkste uitdagingen in het hogeronderwijssysteem en het kader ter ondersteuning van onderzoek en innovatie. De belangrijkste uitdagingen in verband met het hoger onderwijs zijn het bestaan van een groot aantal instellingen die geen rekening houden met de demografische ontwikkelingen en de behoeften van de arbeidsmarkt, een gebrek aan middelen en een kritische massa om onderwijs van goede kwaliteit te bieden en O & O. Het huidige financieringssysteem voor hoger onderwijs stimuleert instellingen voor hoger onderwijs om zich te richten op een hoger aantal studenten in plaats van de kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie van studies te waarborgen. Bovendien is er een gebrek aan aantrekkelijke carrièremogelijkheden in de academische wereld, waardoor de personele middelen voor onderwijs, onderzoek en innovatie worden beperkt. De belangrijkste uitdagingen in verband met innovatie zijn de lage particuliere O & DO-investeringen, de versnippering van het O & DO-potentieel en de governance van het innovatiesysteem en de zwakke samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven.

De doelstelling van deze component is de hervorming van het financieringssysteem voor hoger onderwijs en het systeem voor de toelating van studenten, die de instellingen voor hoger onderwijs ertoe zouden aanzetten om de kwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie van studies te verbeteren, kwaliteitsvol O & D, samenwerking en consolidatie in de sector te bevorderen. Verwacht wordt dat de hervorming de kwaliteitsnormen voor hogescholen en universiteiten zal versterken. De component omvat ook een hervorming van de governance ter ondersteuning van innovatie en het bijbehorende kader, waarbij de momenteel gefragmenteerde innovatieondersteunende functies worden geconsolideerd in één innovatieagentschap. De hervorming heeft ook betrekking op de herziening van het bestaande systeem ter ondersteuning van innovatie en samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven, teneinde het coherenter te maken. Tijdens de uitvoering van het plan is sectorale steun voor het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van hervormingen van het onderzoeks- en innovatiebeleid beschikbaar via de beleidsondersteuningsfaciliteit van Horizon.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen om investeringsgerelateerd economisch beleid te richten op innovatie, een samenhangend beleidskader te ontwikkelen om samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven te ondersteunen en de uitvoerende agentschappen voor onderzoek en innovatie te consolideren (landspecifieke aanbeveling 3 2019), technologische innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen (landspecifieke aanbeveling 3 2020) en de kwaliteit en efficiëntie op alle onderwijs- en opleidingsniveaus, met inbegrip van volwasseneneducatie, te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 2 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

E.1.1. Hervorming 1 „hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs”

Doel van de hervorming is de kwaliteit, de efficiëntie en het internationale concurrentievermogen van het Litouwse hoger- en wetenschapsstelsel te verbeteren. Deze hervorming gaat gepaard met 4 submaatregelen: (1) verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingsregelingen voor studenten (submaatregel 1); (2) verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnetwerk door de missies van universiteiten en hogescholen te verfijnen (submaatregel 2); (3) versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs (submaatregel 3); (4) systematische bevordering van O & O & O in instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksanalyse (submaatregel 4).

E.1.1.1. Submaatregel 1: Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingsregelingen voor studenten

De submaatregel heeft tot doel het toelatingssysteem voor studenten te herzien om ervoor te zorgen dat alle studenten die zowel door de overheid gefinancierd als niet-gefinancierd hoger onderwijs volgen, aan even hoge criteria voldoen. De submaatregel is ook bedoeld om het financieringssysteem voor hoger onderwijs te verbeteren en in overeenstemming te brengen met de strategische doelstellingen van het land. De wet op de wetenschap en de studie moet derhalve worden gewijzigd om de minimumeisen voor de toelating van studenten naar boven te harmoniseren. De wet wordt ook gewijzigd om een nieuw financieringssysteem voor hoger onderwijs in te voeren dat gebaseerd is op kwalitatieve indicatoren en overeenkomsten tussen instellingen voor hoger onderwijs en de staat. Er worden opdrachten gegund voor de uitvoering van strategische voortgangsmaatregelen: Voor de ontwikkeling van instellingen, voor de fusie van instellingen, voor de verbetering van de kwaliteit van de activiteiten, voor investeringen in infrastructuur en voor de verwezenlijking van andere vastgestelde doelstellingen. De wetswijzigingen treden uiterlijk op 31 maart 2023 in werking.

E.1.1.2. Submaatregel 2: Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnetwerk door de missies van universiteiten en hogescholen te verfijnen

Het doel van deze submaatregel is de taken van universiteiten en hogescholen te definiëren door kwalitatieve vereisten voor elk type instelling vast te stellen. De wet inzake wetenschap en studies en andere rechtshandelingen worden gewijzigd om doelstellingen en criteria vast te stellen voor het functioneren van hogescholen en universiteiten. De wetswijzigingen treden uiterlijk op 31 maart 2023 in werking. Om de aanpassing van het netwerk van instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe eisen te ondersteunen, worden tegen 31 december 2024 vijf reorganisatieprojecten van het college uitgevoerd, waarbij voorrang wordt gegeven aan projecten waarbij meerdere instellingen voor hoger onderwijs betrokken zijn.

E.1.1.3. Submaatregel 3: Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs

Deze submaatregel heeft tot doel het internationale concurrentievermogen van de instellingen voor hoger onderwijs te versterken. Om dit te bereiken, zijn er zeven internationaliseringsprojecten, die betrekking hebben op het aantrekken van buitenlandse studenten, docenten en wetenschappers en op de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke en tweedegraads programma’s; De ontwikkeling van virtuele diensten en andere activiteiten ter bevordering van de integratie van

Litouwse universiteiten in de Europese netwerken van universiteiten wordt uiterlijk op 31 maart 2024 door instellingen voor hoger onderwijs uitgevoerd. Bovendien ontvangen 160 buitenlandse studenten die in Litouwen gaan studeren, uiterlijk op 31 december 2023 een beurs voor hun integratie in Litouwen.

E.1.1.4. Submaatregel 4: Systematische bevordering van O & Ontwikkeling in instellingen voor hoger onderwijs en analyse van onderzoek

Het doel van deze submaatregel is het creëren van een coherent mechanisme voor de tenuitvoerlegging van het wetenschapsbeleid door de oprichting van een agentschap voor de uitvoering van het wetenschapsbeleid. De wet inzake wetenschap en studies wordt gewijzigd en de relevante infrastructuur wordt uiterlijk op 30 juni 2022 opgericht met het oog op de oprichting van een agentschap voor de uitvoering van het wetenschapsbeleid onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport of de Litouwse overheid, dat zal worden opgericht na de reorganisatie van het Agentschap voor Wetenschap, Innovatie en Technologie (MITA), de Onderzoeksraad van Litouwen (LMT) en andere relevante organen. De nieuwe instantie bevordert de deelname van Litouwse aanvragers aan de Europese en internationale O & D & I-programma's, ontwikkelt wetenschappelijke excellentie in de publieke sector en ontwikkelt een analyse van wetenschappelijke en studieprocessen.

E.1.2. Hervorming 2 „Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie"

Het doel van de hervorming is de efficiëntie van het innovatiebeleid in Litouwen te vergroten door de institutionele structuur, het rechtskader voor O & I-steun te herzien en de vraag naar innovatie te vergroten. Deze hervorming gaat gepaard met 4 submaatregelen: (1) daadwerkelijke uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één agentschap voor innovatiebevordering en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen (submaatregel 1); (2) vergroting van de vraag naar innovatie in Litouwen door het potentieel van overheidsopdrachten te benutten (submaatregel 2); (3) bevordering van de ontwikkeling van het ecosysteem voor startende ondernemingen (submaatregel 3); (4) bevordering van de ontwikkeling van groene innovatie (submaatregel 4).

E.1.2.1. Submaatregel 1: Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één agentschap voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen

Het doel van de submaatregel is de oprichting van één innovatieagentschap door het consolideren van innovatiebevorderende functies die momenteel over verschillende instellingen zijn gespreid. De submaatregel heeft ook tot doel een samenhangend kader voor samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven tot stand te brengen. Het innovatieagentschap wordt opgericht bij de inwerkingtreding van de resolutie van de regering. Onderneming Litouwen (Versli Lietuva) fungeert als basis voor het innovatieagentschap en de innovatiegerelateerde functies en activiteiten van het Agentschap voor wetenschap, innovatie en technologie (MITA) en het Litouwse bureau voor bedrijfsondersteuning (LVPA) worden overgedragen aan het innovatieagentschap. INVEGA coördineert zijn activiteiten op het gebied van innovatiefinanciering met het innovatieagentschap.

Het innovatieagentschap zal het Litouwse innovatiecentrum (LIC) of LIC volledig integreren door de eigendomsrechten van overheidsinstanties te herroepen. Het nieuwe agentschap draagt bij tot een samenhangend kader voor innovatieondersteuning. Het nieuwe agentschap wordt uiterlijk op 31 maart 2022 opgericht. Tegelijkertijd worden de rechtshandelingen, met name de wet inzake technologie en innovatie, herzien om de bestaande lacunes en overlappingen in het innovatiebeleidskader weg te werken en de institutionele verantwoordelijkheden te verduidelijken. De herziene rechtshandelingen treden uiterlijk op 31 december 2021 in werking. Er zal ook een studie worden verricht naar de coherentie van O & I-stimulansen, op basis waarvan andere rechtshandelingen uiterlijk op 31 december 2022 zullen worden herzien met het oog op de totstandbrenging van een samenhangend geheel van O & I-steunmaatregelen.

E.1.2.2. Submaatregel 2: Toenemende vraag naar innovatie in Litouwen door het potentieel van overheidsopdrachten te benutten

Het doel van de submaatregel is de vraag naar innovatie te creëren door innovatieve overheidsopdrachten te stimuleren. Er wordt een financieel instrument gecreëerd om de kosten van 100 innovatieve aanbestedingen gedeeltelijk te compenseren.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

E.1.2.3. Submaatregel 3: Bevordering van de ontwikkeling van het ecosysteem voor startende ondernemingen

Het doel van de submaatregel is het Litouwse ecosysteem voor startende ondernemingen te ondersteunen door versnellingsdiensten te verlenen aan startende ondernemingen. Het Litouwse innovatiebevorderingsfonds wordt uitgebreid om te voorzien in versnelde en risicokapitaalinvesteringen voor 32 startende ondernemingen in de hoofdstedelijke regio. Daarnaast zullen verschillende startersversnellers worden opgericht om 80 startende ondernemingen te ondersteunen, waaronder 20 starters die door de nieuw opgerichte incubator van het Europees Ruimteagentschap en de ruimtehub zijn geïncubeerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

E.1.2.4. Submaatregel 4: Bevordering van de ontwikkeling van groene innovatie

De submaatregel heeft tot doel de ontwikkeling van innovatieve groene producten en diensten en de bevordering van de circulaire economie en de groene transitie in de industrie te ondersteunen. Er wordt een financieel instrument en een gespecialiseerd platform voor kennisoverdracht (Industry 4.0 Lab) opgericht om de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en technologieën te stimuleren. 97 projecten worden uitgevoerd in het kader van het financieringsinstrument en 3 projecten — in het kader van het Industry 4.0-lab-platform tegen 31 maart 2026.

Om ervoor te zorgen dat alle maatregelen voldoen aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende uitnodigingen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) Activiteiten in

verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[7]; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[8]; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[9] en installaties voor mechanische biologische behandeling[10]; En iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Voorts moet, wat de financiële instrumenten betreft, de juridische overeenkomst tussen de met de maatregelen belaste Litouwse autoriteit en de met het financiële instrument belaste entiteit of de financiële intermediair die verantwoordelijk is voor het financiële instrument en het daaropvolgende beleggingsbeleid van het financiële instrument, om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01),

i. de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds; En

ii. sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: i) Activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[11]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[12]; iii) Activiteiten en activa in verband met stortplaatsen,

[7] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01).

[8] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[9] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[10] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[11] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Do no significant harm" (2021/C58/01).

[12] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

verbrandingsinstallaties[13] en installaties voor mechanische biologische behandeling[14]; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; En

iii. te eisen dat de met de uitvoering belaste entiteit of financiële intermediair de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de projecten verifieert voor alle transacties, met inbegrip van transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

E.1.3. Hervorming 3 „Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie"

Doel van de hervorming is de samenwerking op het gebied van wetenschap en bedrijfsleven te concentreren op de herziene gebieden voor slimme specialisatie en de uitvoering van gezamenlijke wetenschappelijke en innovatiemissies te ondersteunen. Deze hervorming gaat gepaard met 3 submaatregelen: (1) vaststelling van prioriteiten voor slimme specialisatie (submaatregel 1); (2) ondersteuning van de uitvoering van op raketten gebaseerde wetenschappelijke en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie (submaatregel 2); (3) bevordering van wetenschap en bedrijfsleven om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's (submaatregel 3).

E.1.3.1. Submaatregel 1: Vaststelling van prioriteiten voor slimme specialisatie

Het doel van deze submaatregel is de prioriteiten voor slimme specialisatie te herzien en het aantal ervan te verminderen. Het herziene concept van slimme specialisatie voor een periode tot en met 31 december 2027, waarbij de prioritaire gebieden tot drie worden beperkt, wordt uiterlijk op 31 december 2021 door de regering goedgekeurd.

E.1.3.2. Submaatregel 2: Ondersteuning van de uitvoering van op raketten gebaseerde wetenschappelijke en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie

Het doel van deze submaatregel is steun te verlenen voor samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven op de herziene slimme-specialisatiegebieden. Er worden drie missiegebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's opgezet, die uiterlijk op 31 december 2025 leiden tot de oprichting van twee excellentiecentra en de uitvoering van 21 O & DO-projecten in het kader van de drie programma's uiterlijk op 30 juni 2026. Twee excellentiecentra hebben betrekking op fysieke infrastructuur en dienstverlening ter ondersteuning van innovatie op het gebied van slimme specialisatie.

[13] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[14] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

E.1.3.3. Submaatregel 3: Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's

Het doel van deze submaatregel is het ondersteunen van de deelname van Litouwse wetenschap en bedrijfsleven aan de internationale O & DO-programma's. Litouwen ontwikkelt een samenhangend instrumentarium om wetenschap en bedrijfsleven te motiveren om de internationale wetenschappelijke en innovatieprogramma's voor te bereiden, toe te passen en eraan deel te nemen. Als resultaat daarvan worden ten minste 477 projecten financieel of in een vorm van diensten ondersteund, waarvan ten minste: 90 haalbaarheidsstudies voor potentiële begunstigden om deel te nemen aan Horizon Europa-activiteiten; 32 projecten van instellingen voor hoger onderwijs in het kader van de regeling voor de Europese Onderzoeksruimte; 24 projecten in het kader van internationale, door de EU gecoördineerde initiatieven; 24 projecten van kmo's en instellingen voor hoger onderwijs, 27 groepsconsultatiesessies; 240 adviesdiensten; 40 leden van internationale netwerken. Om de investering te vergemakkelijken, worden van 30 september 2023 tot en met 30 juni 2026 ten minste 15 functies van wetenschappelijk functionaris voor bepaalde tijd en 15 nationale contactpunten gecreëerd en gehandhaafd. De nationale contactpunten vergemakkelijken de deelname van de potentiële begunstigden aan de internationale O & ontwikkelingsprogramma's, terwijl wetenschappelijke ambtenaren de wetenschappelijk gefundeerde besluitvorming in de publieke sector bevorderen en de samenwerking tussen wetenschap en de publieke sector versterken.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
121	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.1. Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingsregelingen voor studenten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen tot instelling van een systeem van contracten met instellingen voor hoger onderwijs	Inwerkingtreding van de rechts-handelingen				Q1	2023	Inwerkingtreding van de wet op het hoger onderwijs tot vaststelling van een model voor het sluiten van contracten met instellingen voor hoger onderwijs, dat voorziet in aanvullende financiering voor de fusie van hogeronderwijsinstellingen en in andere strategische doelstellingen (uitbreiding van instellingen, verbetering van de kwaliteit van de studies, investeringen in infrastructuur en andere operationele veranderingen die overheidsinvesteringen vereisen). Potentiële fusies moeten in overeenstemming zijn met het plan dat door een onafhankelijk orgaan of onafhankelijke deskundigen is opgesteld. De gunning van opdrachten wordt geformaliseerd in de Wet op de Wetenschappen en Studies, die wordt gevolgd door de voorbereiding van overeenkomsten met de instellingen voor hoger onderwijs.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
122	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.1. Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatings-regelingen voor studenten — E.1.1.2. Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijs netwerk door de missies van universiteiten en hogescholen te verfijnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet inzake onderzoek en studies, waarbij het systeem voor financiering en inschrijving in het hoger onderwijs wordt gewijzigd	Inwerkingtreding van wetgeving				Q1	2023	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet op onderzoek en studies, die: — de minimumeisen voor toegang tot door de overheid gefinancierde en niet-gefinancierde studieplaatsen naar boven te harmoniseren; invoering van een nieuwe financieringsstructuur voor activiteiten op het gebied van hoger onderwijs (basisfinanciering, financiering voor strategische doelstellingen, aanvullende financiering voor kwalitatieve indicatoren); definiëren van de taken van universiteiten en hogescholen (aan welke kwaliteitseisen beide soorten instellingen moeten voldoen, wat verschilt van universiteiten); — de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs stimuleren; — de financieringscomponent van O & ontwikkelingsactiviteiten in de financieringsstructuur voor hoger onderwijs verhogen. De minimumtoelatingseisen voor studenten worden naar boven geharmoniseerd en worden niet afgezwakt als gevolg van de wijziging. Nieuwe criteria voor colleges en universiteiten worden objectief,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										onafhankelijk en voldoende hoog vastgesteld. De rol van externe evaluaties wordt uitgebreid. De wetswijzigingen bevorderen de samenwerking en de consolidatie van de middelen in het hoger onderwijs.
123	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.2. Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijs netwerk door de missies van universiteiten en hogescholen te verfijnen	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de reorganisatie van colleges (nieuwe missies)		Aantal	0	5	Q4	2024	Voltooiing van vijf projecten die betrekking hebben op de reorganisatie van colleges: Consolidatie van bestaande studieprogramma's, integratie en optimalisering van belangrijke administratieve en academische ondersteunende functies en processen, optimalisering van de gebruikte infrastructuur. De begunstigden worden geselecteerd via een oproep tot het indienen van voorstellen. De prioriteit wordt gegeven aan gezamenlijke projecten van verschillende instellingen voor hoger onderwijs om ervoor te zorgen dat de optimalisering van studieprogramma's en infrastructuur leidt tot grotere efficiëntiewinst.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
124	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.3. Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs	Streefdoel	Aantal door instellingen voor hoger onderwijs voltooide internationaliseringsprojecten		Aantal	0	7	Q1	2024	Zeven projecten worden voltooid door instellingen voor hoger onderwijs die bedoeld zijn om studenten meer internationale activiteiten te bieden, meer studenten aan te trekken en buitenlandse studenten en docenten/wetenschappers aan te trekken; Ontwikkeling van het ontwerp en de uitvoering van gezamenlijke en tweedegraads programma's; Ontwikkeling van het aanbieden van virtuele diensten; Verbetering van de kwaliteit van de studies en verbreding van het aanbod. De begunstigden worden geselecteerd door middel van een oproep tot het indienen van voorstellen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
125	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.3. Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs	Streefdoel	Aantal personen dat steun heeft gekregen voor de integratie van buitenlandse studenten		Aantal	0	160	Q4	2023	160 buitenlandse studenten hebben een beurs ontvangen en gekregen voor de integratie van buitenlandse studenten, waaronder: 100 jaarlijkse beurzen voor Litouwse taal- en cultuurcursussen en 60 jaarlijkse beurzen voor studenten van de eerste, tweede cyclus en geïntegreerde studenten, die in Litouwen gaan studeren.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
126	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.4. Systematische bevordering van O & O & O in instellingen voor hoger onderwijs en analyse van onderzoek	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van een agentschap voor de uitvoering van het wetenschapsbeleid	Wetgeving in werking getreden				Q2	2022	Inwerkingtreding van de rechtshandeling inzake verantwoordelijkheden, functies en activiteiten van het agentschap voor de uitvoering van het wetenschapsbeleid (ressorterend onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport of de Litouwse overheid), dat bepalingen inzake het agentschap en de begindatum bevat. Alle infrastructuur die nodig is voor de werking van het agentschap voor de uitvoering van het wetenschapsbeleid wordt gecreëerd. De uitvoerende instantie voor het wetenschapsbeleid zal naar verwachting een actievere deelname van Litouwse aanvragers aan Europese en internationale O & O & I-programma's bevorderen, wetenschappelijke competenties in de overheidssector ontwikkelen en langetermijnanalyses van onderzoeks- en studieprocessen ontwikkelen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
127	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één agentschap voor de bevordering van innovatie en de optimalisering	Mijlpaal	De inwerkingtreding van de resolutie van de regering tot oprichting van het Innovatieagentschap en de overheveling van functies op het gebied van innovatiebevordering van andere agentschappen	Wetgeving in werking getreden				Q1	2022	Het innovatieagentschap wordt opgericht bij de inwerkingtreding van de resolutie van de regering. Versli Lietuva fungeert als basis voor het innovatieagentschap en de innovatiegerelateerde functies en activiteiten van MITA en LVPA worden overgedragen aan het innovatieagentschap. INVEGA coördineert zijn activiteiten op het gebied van innovatiefinanciering met het innovatieagentschap. Het innovatiebureau moet het Litouwse innovatiecentrum (LIC) of LIC volledig integreren door de eigendomsrechten van overheidsinstanties te herroepen. Alle infrastructuur van het agentschap wordt uiterlijk op 31 maart 2022 opgezet.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van het netwerk van bestaande agentschappen									
128	E.1.2 Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene wetgeving inzake innovatieve activiteiten	Inwerkingtreding van wetgeving.				Q4	2021	Inwerkingtreding van de herziene en gewijzigde wetgeving inzake innovatieve activiteiten, met inbegrip van de wet inzake technologie en innovatie en wijziging van Resolutie nr. 982 van 3 oktober 2018 betreffende de toekenning van bevoegdheden voor de tenuitvoerlegging van de wet inzake technologie en innovatie van de Republiek Litouwen. De rechtshandelingen worden, afhankelijk van het soort rechtshandeling, goedgekeurd door de Seimas, de Litouwse regering en de minister van Economische Zaken en Innovatie. Dit treedt in werking bij de publicatie van het wettelijk register (e-tar). De herziene rechtshandelingen verminderen de lacunes en overlappingen in het beleidskader voor onderzoek en innovatie,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	het innovatiebeleid door de oprichting van één agentschap voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen									harmoniseren de mix van ondersteunende maatregelen en specificeren de institutionele verantwoordelijkheden. In de herziene wet inzake technologie en innovatie worden de instellingen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatiebeleid, beginselen voor de bevordering van innovatiegerelateerde activiteiten.
129	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie —	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe kader van stimulansen voor bedrijven om in O & Ontwikkeling te investeren	Wetgeving in werking getreden				Q4	2022	Inwerkingtreding van herziene regels voor steun voor O & DO-maatregelen (ongeveer 20 rechtshandelingen zoals ministeriële besluiten). Het bestaande systeem van stimulansen voor O & Ontwikkeling is herzien door uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de uitgevoerde studie over de O & DO-stimulansen voor bedrijven. Het Reglement treedt in werking na publicatie ervan in het wettelijk register (e-tar). De herziene regels: Het verkleinen van lacunes en overlappingen tussen verschillende O & DO-steunmaatregelen om de mix van steunmaatregelen te

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één agentschap voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen									harmoniseren door duidelijke logische verbanden tot stand te brengen tussen verschillende financieringsinstrumenten, financieringsinstrumenten en diverse innovatieondersteunende diensten.
130	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen	Streefdoel	Aantal uitgevoerde innovatieve projecten		Aantal	0	200	Q1	2026	Aantal uitgevoerde innovatieve projecten: 200, waarvan: 100 innovatieve projecten voor overheidsopdrachten, 97 projecten voor de ontwikkeling/uitrol van milieuvriendelijke producten of technologie, 3 industrielab 4.0 ontwikkelingsprojecten ter ondersteuning van de circulaire economie en de groene transitie in de industrie. De selectiecriteria waarborgen de naleving

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.2. Toenemende vraag naar innovatie in Litouwen door het potentieel van overheidsopdrachten te benutten — E.1.2.4. Bevordering van de ontwikkeling van groene innovatie									van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties door gebruik te maken van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
131	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie,	Streefdoel	Aantal startende ondernemingen dat investeringen heeft ontvangen		Aantal	0	112	Q1	2026	Aantal startende ondernemingen dat financiële steun heeft ontvangen, waarvan: 32 startende ondernemingen die worden ondersteund door het innovatiebevorderingsfonds, 60 startende ondernemingen die investeringen ontvingen in het kader van het acceleratieprogramma;

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.3. Bevordering van de ontwikkeling van het ecosysteem voor startende ondernemingen									20 startende bedrijven die de investering hebben ontvangen van de incubator van het Europees Ruimteagentschap. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties door gebruik te maken van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
132	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.1. Vaststelling van prioriteiten voor slimme	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het herziene concept van slimme specialisatie	Wetgeving in werking getreden				Q4	2021	Goedkeuring van een nieuw concept van slimme specialisatie door middel van een resolutie van de Litouwse regering voor de periode tot en met 31 december 2027. In het concept worden drie prioriteiten voor slimme specialisatie en de thematische gebieden binnen deze prioriteiten vastgesteld, alsmede een model voor de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	specialisatie									
133	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.2. Ondersteuning van de uitvoering van op raketten gebaseerde wetenschappelijke en innovatieprogramma's op het gebied van slimme	Streefdoel	Aantal operationele expertisecentra		Aantal	0	2	Q4	2025	De ingebruikneming van twee uitmuntendheidscentra, bestaande uit de volgende elementen: a) fysieke infrastructuur (zoals prototyping, proeflijnen enz.) b) verlening van relevante diensten (zoals certificering en beheer van intellectuele eigendom).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	specialisatie									
134	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.2. Ondersteuning van de uitvoering van op raketten gebaseerde wetenschappelijke en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie	Streefdoel	O & ontwikkelingsprojecten voltooid via drie missiegebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's		Aantal	0	21	Q2	2026	21 voltooide O & DO-projecten, die gericht zijn op drie strategieën voor slimme specialisatie. De projecten worden voorbereid in overeenstemming met missiegerichte richtsnoeren voor wetenschaps- en innovatieprogramma's. De projecten worden geselecteerd tijdens de aanbestedingsprocedure, met een taakomschrijving met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
135	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financierings-programma's	Streefdoel	Gefinancierde projecten en adviesdiensten voor potentiële aanvragers van het programma Horizon Europa van instellingen voor hoger onderwijs en kmo's		Aantal	0	200	Q1	2025	Ten minste 200 projecten en adviesdiensten voor instellingen voor hoger onderwijs en kmo's worden ondersteund: a) ten minste 40 — ter ondersteuning van de voorbereiding van haalbaarheidsstudies voor potentiële begunstigden om deel te nemen aan de acties in het kader van Horizon Europa; b) ten minste 160 adviesdiensten/deskundigendiensten ter ondersteuning van competenties om deel te nemen aan internationale O & D & I-programma's.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
136	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's	Streefdoel	Gefinancierde projecten en adviesdiensten voor potentiële aanvragers van het programma Horizon Europa van instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en kmo's		Aantal	200	477	Q2	2026	Ten minste 477 projecten en adviesdiensten voor instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en kmo's worden ondersteund: a) ten minste 90 — ter ondersteuning van de voorbereiding van haalbaarheidsstudies voor potentiële begunstigden om deel te nemen aan de acties in het kader van Horizon Europa; b) ten minste 32 — ter ondersteuning van de capaciteit om projecten in het kader van de Europese onderzoeksruimte en Horizon Europa uit te voeren; c) ten minste 24 voor grensoverschrijdende EU-coördinatie-initiatieven; d) ten minste 24 projecten van instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en kmo's die positief werden beoordeeld in het kader van de Horizon Europa-programma's, maar waarvoor geen financiering is ontvangen (met inbegrip van projecten die het excellentiekeurmerk ontvingen); e) ten minste 27 groepsoverlegsessies ter ondersteuning van competenties om deel te nemen aan internationale O & D & I-programma's; f) ten minste 240 adviesdiensten/deskundigendiensten ter

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ondersteuning van competenties om deel te nemen aan internationale O & D & I-programma's; g) ten minste 40 leden van de internationale netwerken. De projecten worden gebaseerd op het actieplan Horizon Europa dat is ontwikkeld door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport, het ministerie van Economie en Innovatie, de Onderzoeksraad van Litouwen, MITA, STRATA, dat wordt goedgekeurd door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport. De projecten worden geselecteerd via de procedure voor oproepen tot het indienen van voorstellen.
137	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en	Streefdoel	Functies van de wetenschappelijke functionarissen en de nationale contactpunten (NCP's)		Aantal	0	30	Q2	2026	30 tijdelijke ambten die tot en met 30 juni 2026 zijn behouden, waarvan: 15 posten van nationale contactpunten van Horizon Europa, die fungeren als belangrijkste contactpersonen voor Litouwse aanvragers om hen te informeren over het Europese Horizon-programma: Zoals lopende oproepen, indiening van voorstellen en het vinden van partners. 15 functies van wetenschappelijk en

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's									innovatiemedewerker in de Litouwse regering (sectorale ministeries en het kabinet van de regering). Hun voornaamste functies zijn: Het verstrekken van advies en het vormen van een cultuur van wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming in de publieke sector en het versterken van de samenwerking tussen wetenschap en de publieke sector. Het model voor de personeelsformatie van wetenschappelijk medewerkers wordt gebaseerd op een model voor een netwerk van onderzoekers, dat in samenwerking met STRATA wordt voorbereid.

F. COMPONENT 6: EFFICIËNTE OVERHEIDSSECTOR EN VOORWAARDEN VOOR HERSTEL NA DE PANDEMIE

Dit onderdeel van het Litouwse plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot het aanpakken van uitdagingen in verband met het belastingstelsel, de naleving van de belastingwetgeving, het begrotingskader, het personeelsbeheer in de overheidssector en het beheer van insolventie van ondernemingen. Volgens het plan heeft de component tot doel de naleving van de belastingwetgeving te verbeteren en het belastingstelsel in evenwicht te brengen; Verbetering van het personeelsbeheer in de overheidssector; Verbetering van de begrotingsplanning en het uitgavenbeheer op middellange termijn; Vergroting van de financiële onafhankelijkheid van gemeenten; En de verscheidenheid aan financiële instrumenten te vergroten om overheidsinvesteringen te stimuleren.

De component omvat maatregelen die erop gericht zijn de belastinggrondslag uit te breiden tot bronnen die minder schadelijk zijn voor de groei, alsook wettelijke en technische maatregelen om de naleving van de belastingwetgeving te verbeteren en de opzet van het belasting- en uitkeringsstelsel te verbeteren om inkomensongelijkheid en armoede te helpen verminderen. Het omvat ook een aantal hervormingsmaatregelen in verband met het begrotingskader: Vaststelling van een begrotingsplanning op middellange termijn en uitgaventoetsingen, verfijning van de procedures voor begrotingswijzigingen, bevordering van het gebruik van publiek-private partnerschappen in het proces van overheidsinvesteringen en herziening van de gemeentelijke inkomstenstructuur. Litouwen is ook van plan vier nationale ontwikkelingsinstellingen in één overheidsinstantie te consolideren. Daarnaast omvat deze component een hervorming van het personeelsbeheer en de ontwikkeling van het personeel in de overheidssector. Volgens het plan zal Litouwen vier digitale instrumenten ontwikkelen die ondernemingen naar verwachting helpen om insolventierisico's te beheren.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om de naleving van de belastingwetgeving te verbeteren en de belastinggrondslag uit te breiden tot bronnen die minder schadelijk zijn voor de groei (landspecifieke aanbeveling 1 2019). Bovendien draagt de component door extra belastinginkomsten en potentiële besparingen dankzij uitgaventoetsingen bij tot de uitvoering van aanbevelingen ter versterking van het belasting- en uitkeringsstelsel (landspecifieke aanbeveling 1 2019 en landspecifieke aanbeveling 2 2020). Een aantal maatregelen in verband met het begrotingskader draagt bij tot een efficiëntere overheidsinvesteringen (landspecifieke aanbeveling 3 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

F.1.1. Hervorming 1 „Een efficiënte openbare sector"

Deze hervorming heeft tot doel het ambtenarenapparaat te hervormen door de administratieve processen, het personeelsbeheer en de klantgerichtheid in de overheidssector te verbeteren. Voor de uitvoering van deze hervorming is de goedkeuring van de desbetreffende wetgeving vereist, met inbegrip van wijzigingen van de wet op het ambtenarenapparaat.

Deze hervorming bestaat uit drie submaatregelen: (1) invoering van een geavanceerd systeem voor personeelsbeheer in de overheidssector (submaatregel 1); (2) instelling van een gecentraliseerd mechanisme voor de ontwikkeling van competenties van overheidsmanagers (submaatregel 2); (3) vaststelling van een kader voor de ontwikkeling van strategische competenties in de overheidssector (submaatregel 3).

F.1.1.1 Submaatregel 1: Opzetten van een geavanceerd systeem voor personeelsbeheer in de overheidssector

Het doel van deze submaatregel is de ontwikkeling van een geavanceerd systeem voor personeelsbeheer in de overheidssector. Het systeem is nodig om het personeelsbeheer in de overheidssector te centraliseren, wat naar verwachting zal leiden tot een efficiënter gebruik van digitale instrumenten en tot een vermindering van de versnippering van IT-onderhoud en operationele kosten.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

F.1.1.2 Submaatregel 2: Invoering van een gecentraliseerd mechanisme voor de ontwikkeling van competenties van overheidsmanagers.

Het doel van deze submaatregel is de invoering van een gecentraliseerd mechanisme voor de ontwikkeling van competenties van overheidsmanagers. Dit omvat het opzetten van opleidingsmodules die gericht zijn op leiderschap.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

F.1.1.3 Submaatregel 3: Vaststelling van een kader voor de ontwikkeling van strategische competenties in de overheidssector

Het doel van deze submaatregel is opleidingsmodules te creëren over de strategische competenties die nodig zijn in de overheidssector. Volgens het plan zijn de strategische competenties digitale, financiële en analytische vaardigheden en leidinggevende vaardigheden. De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid, terwijl naar verwachting ten minste 16 000 werknemers in de publieke sector uiterlijk op 31 december 2024 een opleiding op het gebied van digitale, financiële en analytische vaardigheden en leiderschapsvaardigheden zullen afronden.

F.1.2. Hervorming 2 „Een rechtvaardiger en groeivriendelijker belastingstelsel”

Doel van de hervorming is de voorwaarden te scheppen voor het opnieuw in evenwicht brengen van het belastingstelsel door te zorgen voor een sociaal rechtvaardigere, groeivriendelijke belastingstructuur en consumenten aan te moedigen hun gedrag te veranderen door middel van belastingheffing om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de samenleving. Deze hervorming bestaat uit drie submaatregelen: 1) de afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal (submaatregel 1); (2) verdere

verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren (submaatregel 2); (3) een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialeverzekeringsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid (submaatregel 3).

F.1.2.1. Submaatregel 1: De afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal.

Het doel van deze maatregel is om belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen vast te stellen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal en de respectieve belastingwetten wijzigen. Het ministerie van Financiën voert een kosten-batenanalyse uit en stelt de nodige wijzigingen van de door het parlement vast te stellen wetgeving op. De wijzigingen treden uiterlijk op 31 maart 2023 in werking.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

F.1.2.2. Submaatregel 2: Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren

Het doel van deze maatregel is de belastinggrondslag uit te breiden tot bronnen die de economische groei niet belemmeren. Het ministerie van Financiën stelt een studie op naar de mogelijkheden om de belastinggrondslag te verbreden en stelt de nodige wijzigingen van de door het parlement vast te stellen wetgeving op. De analyse zal zich toespitsen op de onroerendgoedbelasting, de accijnzen op energieproducten en andere groene belastingen. De wijzigingen treden uiterlijk op 31 maart 2023 in werking.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

F.1.2.3. Submaatregel 3: Een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialeverzekeringsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid

Het doel van deze maatregel is de personenbelasting en de socialezekerheidsbijdragen aan te passen om armoede beter te voorkomen en de inkomensongelijkheid te verminderen. Het ministerie van Financiën stelt een studie op over mogelijke aanpassingen van de personenbelasting en de sociale premies en stelt de nodige wijzigingen van de door het parlement vast te stellen wetgeving op. De amendementen worden uiterlijk op 31 december 2022 door het Parlement aangenomen om uiterlijk in 2024 in werking te treden.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

F.1.3. Hervorming 3 „duurzaamheid op lange termijn en transparantie van de nationale begroting”

Doel van de hervorming is de houdbaarheid op lange termijn van de overheids- en gemeentebegrotingen, de transparantie van de budgettering op middellange termijn en de financiering van overheidsdiensten te vergroten. Het is ook gericht op uitgaventoetsingen en manieren om de financiële onafhankelijkheid van gemeenten te vergroten. Deze hervorming bestaat uit vijf submaatregelen: (1) verbeteringen van het begrotingskader (submaatregel 1); (2) uitgaventoetsingen (submaatregel 2); (3) verbetering van de structuur van de gemeentelijke

inkomsten (submaatregel 3); (4) bevordering van publiek-private partnerschappen (submaatregel 4); (5) consolidatie van de nationale stimuleringsinstellingen (submaatregel 5).

F.1.3.1. Submaatregel 1: Verbeteringen van het begrotingskader

Deze submaatregel heeft tot doel methodologieën op te stellen en vast te stellen voor de budgettering op middellange termijn en de berekening van de basiskosten. Het heeft ook tot doel de wijzigingen van de wet op de begrotingsstructuur aan te nemen om de regels voor begrotingswijzigingen te verduidelijken. Daarnaast moet een geautomatiseerd instrument worden ontwikkeld dat de budgettering op middellange termijn vergemakkelijkt en beschikbaar wordt gemaakt voor beheerders van kredieten. Een begroting voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027 wordt opgesteld en goedgekeurd door de regering.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2024 zijn voltooid.

F.1.3.2. Submaatregel 2: Uitgavenevaluaties

Het doel van deze submaatregel is een concept van uitgaventoetsingen te ontwikkelen en de eerste alomvattende uitgaventoetsing uit te voeren. De resultaten van de alomvattende uitgaventoetsing worden openbaar gemaakt en worden meegenomen bij de voorbereiding van de eerste begrotingen voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

F.1.3.3. Submaatregel 3: Versterking van de structuur van de gemeentelijke inkomsten

Het doel van deze submaatregel is na te gaan hoe de structuur van de gemeentelijke inkomsten kan worden verbeterd, met name door het aandeel van de inkomsten dat rechtstreeks door de gemeenten wordt bepaald, te verhogen. Voor de uitvoering van deze hervorming moet de wet inzake de methode voor de vaststelling van de gemeentelijke begrotingsontvangsten worden gewijzigd en moeten analytische instrumenten worden gecreëerd waarmee gemeentelijke fiscale indicatoren kunnen worden vergeleken en de gemeentelijke capaciteit om inkomsten te genereren kan worden beoordeeld.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

F.1.3.4. Submaatregel 4: Bevordering van publiek-private partnerschappen

Het doel van deze submaatregel is het opstellen en goedkeuren van een wetgevingspakket dat:

- de uitvoering mogelijk te maken van publiek-private partnerschappen op de strategisch belangrijkste gebieden, zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, duurzaam vervoer en gebieden met de grootste investeringsbehoeften, zoals justitie en openbare orde en openbare veiligheid;
- helpen particuliere investeerders aan te trekken voor openbare projecten door duurzame investeringsplannen voor de lange termijn te verstrekken en evenwichtige, wederzijds voordelige mechanismen voor risicospreiding te ontwikkelen;
- het bundelen van gemeentelijke investeringsprojecten mogelijk maken, waardoor deze aantrekkelijker worden voor investeerders;
- gemeenten in staat stellen deel te nemen aan door de staat georganiseerde publiek-private partnerschapsprogramma's, die naar verwachting de administratieve kosten zullen verminderen.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

F.1.3.5. Submaatregel 5: Consolidatie van de nationale ontwikkelingsinstellingen

Het doel van deze submaatregel is vier nationale ontwikkelingsinstellingen tot één overheidsinstantie te verenigen. Het doel van de nieuwe instelling is kennis en competenties te concentreren op één sterke nationale ontwikkelingsinstelling, de operationele praktijken en het fondsbeheer van de nationale ontwikkelingsinstellingen te harmoniseren en te optimaliseren, randvoorwaarden te scheppen om institutionele investeerders aan te trekken, publiek-private partnerschappen te versterken en het aanbod van financiële instrumenten voor de financiering van financieel levensvatbare projecten duurzaam te vergroten.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

F.1.4. Hervorming 4 „Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving"

Doel van deze hervorming is de naleving van de belastingwetgeving in sectoren met een hoog risico te verbeteren en de transparantie van transacties te vergroten. Deze hervorming bestaat uit vijf submaatregelen: (1) meer transparantie in de handel in gebruikte voertuigen (submaatregel 1); (2) eerlijke belastingheffing van online economische activiteiten (submaatregel 2); (3) beperking van het gebruik van contanten (submaatregel 3); (4) financiële geletterdheid van toekomstige belastingplichtigen (submaatregel 4); (5) meer transparantie in de bouwsector (submaatregel 5).

F.1.4.1. Submaatregel 1: Meer transparantie in de handel in gebruikte voertuigen

Het doel van deze submaatregel is de controle op de verkoop van gebruikte voertuigen te verbeteren door gegevens over de werkelijke eigenaars en verkopers ervan te verzamelen. Met de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op de verkeersveiligheid is een systeem van rekeningen van voertuigeigenaren ingevoerd om de feitelijke verkopers en eigenaars van voertuigen te identificeren en ervoor te zorgen dat hun fiscale verplichtingen worden nagekomen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2021 zijn voltooid.

F.1.4.2. Submaatregel 2: Eerlijke belastingheffing van online economische activiteiten

Het doel van deze submaatregel is de nationale wetgeving te wijzigen om onlineplatformactiviteiten ertoe te verplichten gegevens over transacties op onlineplatforms te verzamelen en aan de belastingautoriteiten te rapporteren uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft. De nationale belastinginspectie ontvangt de eerste reeks gegevens uiterlijk op 31 maart 2024.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

F.1.4.3. Submaatregel 3: Beperking van het gebruik van contant geld

Deze submaatregel heeft tot doel de nationale wetgeving te wijzigen om het gebruik van contanten in bepaalde economische sectoren en/of voor bepaalde soorten transacties te beperken, teneinde de omvang van de schaduweconomie te verkleinen. Wetswijzigingen worden voorgesteld op basis van de analyse van het ministerie van Financiën.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

F.1.4.4. Submaatregel 4: Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd

Deze submaatregel is gericht op de ontwikkeling van educatief materiaal voor leerlingen en studenten om hun inzicht in belastingen en de naleving van de belastingwetgeving te vergroten. Daarnaast moet in scholen een infrastructuur voor betalingen zonder contant geld worden ontwikkeld en moeten de leerlingenkaarten een geïntegreerde elektronische betalingsfunctie hebben. Voorts wordt een informatiecampagne over belastingen en de activiteiten van de belastingdienst georganiseerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

F.1.4.5. Submaatregel 5: Meer transparantie in de bouwsector

Deze submaatregel is gericht op de ontwikkeling van een digitaal instrument (het ID-systeem van de bouwer) dat de verplichte registratie van personen die werkzaam zijn in de bouwsector en de identificatie van deze personen met een speciale identiteitscode voor de bouwer mogelijk moet maken. De nationale autoriteiten voeren uiterlijk op 31 december 2025 1400 geplande inspecties en nog eens 30 % van niet-routinematige inspecties uit om na te gaan of de werknemers zijn geregistreerd in het ID-systeem van de bouwer en of zij over speciale identiteitscode van de bouwer beschikken. Deze maatregel draagt bij tot een betere identificatie van gevallen van illegaal werk.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

F.1.5. Hervorming 5 „Instrumenten voor bedrijven om insolventierisico's te beheren"

Het doel van deze hervorming is ondernemingen te helpen zelfcontrolemechanismen te versterken wanneer zij geconfronteerd worden met insolventierisico's en overheden te betrekken bij het adviseren van dergelijke bedrijven. Voor de uitvoering van deze hervorming zijn vier digitale instrumenten nodig ter ondersteuning van ondernemingen die met insolventierisico's worden geconfronteerd:

1) het insolventie-portaal;
2) een digitaal instrument (een wizard) dat helpt bij het opstellen van een herstructureringsplan voor een onderneming;
3) een digitaal instrument (een wizard) dat helpt bij de waardering van activa om internationale waarderingsnormen toe te passen door op één plaats beste praktijken, voorbeelden en toelichtingen te verstrekken;
4) een instrument om de waardering van activa en transacties te vergelijken.

Deze hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

F.1.6. Hervorming 6. „Slimme belastingadministratie om de btw-kloof sneller te verkleinen"

Doel van de hervorming is de door de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane uitgevoerde gegevensanalyse en besluitvormingsprocessen te moderniseren door gebruik te maken van geavanceerde analytische methoden en methoden op basis van het gebruik van kunstmatige intelligentie, en de competenties van hun personeel te vergroten. Deze hervorming bestaat uit zes submaatregelen: (1) invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse bij de nationale belastinginspectie (submaatregel 1); (2) verbetering van de gegevenskwaliteit van de nationale belastinginspectie en van andere instellingen (submaatregel 2); (3) robotisering van bedrijfsprocessen bij de nationale belastinginspectie (submaatregel 3); (4) digitalisering van de accijnszegels (submaatregel 4); (5) nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane (submaatregel 5); (6) verbetering van de competenties van het personeel van de nationale belastinginspectie en de submaatregel van de Litouwse douane (submaatregel 6).

F.1.6.1. Submaatregel 1: Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse in de nationale belastinginspectie

Met deze submaatregel wordt beoogd nieuwe instrumenten in te voeren die aanvullende ongestructureerde gegevens vastleggen en risicoprofielen voor belastingplichtigen berekenen. De resultaten van deze analyse worden ter beschikking gesteld van de belastingplichtigen, zodat zij hun gedrag met betrekking tot de naleving van de belastingwetgeving kunnen aanpassen.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

F.1.6.2. Submaatregel 2: Verbetering van de gegevenskwaliteit van de nationale belastinginspectie en van andere instellingen

Het doel van deze submaatregel is het opbouwen van een geïntegreerde metagegevensbasis van de nationale belastinginspectie en het verstrekken van de relevante methodologie (aanbevelingen) voor openbare financiële instellingen (de nationale belastinginspectie, de Nationale Dienst voor Sociale Verzekeringen, het ministerie van Financiën en de Douanedienst). De gegevensuitwisseling met de metagegevensbasis wordt geregeld door de inwerkingtreding van een door de nationale

belastinginspectie vastgestelde rechtshandeling. De gegevenskwaliteit in de metagegevensbasis wordt gewaarborgd door inbedding van algoritmen en procedures voor de controle van de gegevenskwaliteit.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

F.1.6.3. Submaatregel 3: Robotisering van bedrijfsprocessen bij de nationale belastinginspectie

Deze submaatregel heeft tot doel licenties van de software voor de automatisering van het roboticaproces te verwerven en deze te gebruiken om twee bedrijfsprocessen van de nationale belastinginspectie te automatiseren:

1) het uitvaardigen van besluiten en protocollen voor schendingen van het bestuursrecht;
2) herziening van oude achterstallige belastingen en boetes.

Deze submaatregel moet worden voltooid met 31 Mach 2022.

F.1.6.4. Submaatregel 4: Digitalisering van de belastingzegels

Het doel van deze submaatregel is de mogelijkheden te verkennen om door middel van een proefproject de papieren accijnszegels die momenteel worden gebruikt om de markt tegen illegale alcoholhoudende dranken te beschermen, te vervangen door digitale oplossingen voor de etikettering van dergelijke producten. Op basis van de resultaten van het proefproject besluit de nationale belastinginspectie of er een speciale module wordt ontwikkeld die elektronische etikettering van alcoholhoudende dranken mogelijk maakt.

Deze submaatregel moet worden voltooid met 31 Mach 2024.

F.1.6.5. Submaatregel 5: Nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane

Het doel van deze submaatregel is de invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse die ook nieuwe gegevens uit aanvullende gegevensbronnen bevatten. Dit verbetert het douanerisicobeheer op de volgende gebieden:

- beoordeling van de douaneaangifte;
- beheer van de garantie;
- toepassing en validering van tariefmaatregelen;
- identificatie van de informatiebronnen die moeten worden gebruikt voor het vaststellen van de douanewaarde.

Daarnaast worden de IT-systemen van de Litouwse douane geüpgraded door het opzetten van een interface:

- tussen het systeem voor de presentatie van goederen voor douanecontrole, voertuigen en goederen en verkeersbeheersystemen;
- met IT-systemen van ten minste vijf partners die de toegang van vervoermiddelen tot plaatsen van aanbrenging van goederen naar de douane beheren, goedgekeurd door de douaneautoriteiten, en/of het verkeer van voertuigen of zendingen controleren (zoals de nationale belastinginspectie, het directoraat grensovergangen van het ministerie van

Vervoer en Communicatie en AB Lietuvos geležinkeliai, Klaipėda State Seaport Authority).

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

F.1.6.6. Submaatregel 6: Verbetering van de competenties van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane

Het doel van deze submaatregel is de ontwikkeling van een digitaal opleidingsinstrument dat bestaat uit een opleidings- beheers- en administratiesysteem en acht opleidingsmodules voor douanebeambten en klanten. Daarnaast is het gericht op het opzetten van een opleidingsinstrument voor het personeel van de nationale belastinginspectie op het gebied van gegevensanalyse, controle van belastingbetalers, toezicht op naleving van de belastingen, en verbetering van de vaardigheden op het gebied van het leren van buitenlandse talen. Deze opleidingen worden uitgevoerd door 800 medewerkers van de nationale belastinginspectie en 250 werknemers en klanten van de Litouwse douane.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

F.1.7. Hervorming 7. „Ontwikkeling van een elektronisch documentecosysteem”

Doel van de hervorming is bedrijven in staat te stellen op geautomatiseerde wijze elektronische informatie en gegevens uit te wisselen met overheidsinstanties. De hervorming concentreert zich op gegevens van kasregisters, aankoopontvangsten en vrachtbrieven. Wijzigingen van de wet op de belastingdienst en andere wetgeving stellen verplichte vereisten vast voor de digitalisering van eerder genoemde documenten en de overdracht ervan aan autoriteiten. De gewijzigde wetgeving treedt uiterlijk op 31 december 2025 in werking. Deze hervorming omvat ook twee submaatregelen: (1) totstandbrenging van een oplossing om e-ontvangsten mogelijk te maken (submaatregel 1); (2) totstandbrenging van een oplossing om internationale e-zendingen mogelijk te maken (submaatregel 2).

F.1.7.1. Submaatregel 1: Totstandbrenging van een oplossing om e-ontvangsten mogelijk te maken

Het doel van deze submaatregel is een prototype van e-ontvangst te creëren en in de IT-systemen van de nationale belastinginspectie in te voeren. De nationale belastinginspectie zal het ook beschikbaar stellen voor bedrijven.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

F.1.7.2. Submaatregel 2: Totstandbrenging van een oplossing om internationale e-zendingen mogelijk te maken

Het doel van deze submaatregel is het systeem voor slimme belastingadministratie, dat door de nationale belastinginspectie wordt beheerd, aan te passen om elektronische vrachtdocumenten en de uitwisseling daarvan met andere landen te ondersteunen.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

F.1.8. Hervorming 8. „Één loket voor het betalen van boetes”

Doel van de hervorming is het beheer van boetes te verbeteren. Met het oog op de uitvoering van deze hervorming moet een pakket juridische documenten, met inbegrip van wijzigingen van de wet op de belastingdienst, worden aangenomen om de nationale belastinginspectie in staat te stellen het

merendeel van de door de staat opgelegde boetes en economische sancties te beheren. De uitvoering van de hervorming vereist aanpassingen van de informatiesystemen van de nationale belastinginspectie.

Deze hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

F.1.9. Hervorming 9. „Gegevensopslagsysteem voor audits en controles”

Het doel van de investering in een gegevensopslagsysteem voor audits en controles is ervoor te zorgen dat aan de RRP-vereisten met betrekking tot het verzamelen en monitoren van gegevens wordt voldaan op het moment van het eerste betalingsverzoek. Dit betreft met name het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen, alsmede het verzamelen, opslaan en waarborgen van toegang tot de gegevens overeenkomstig artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van de RRF-verordening. De respectieve functionaliteiten van het opslagsysteem worden bevestigd door een auditverslag. Het auditverslag heeft betrekking op de tijdelijke regelingen en, voor zover reeds van toepassing, het nieuwe ene informatiesysteem voor het beheer van EU-middelen en het RRP voor de financieringsperiode 2021-2027 (IS2021).

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
138	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.1 Vaststelling van een vooruitgangssysteem voor personeelsbeheer in de overheidssector	Mijlpaal	Invoering van een geavanceerd systeem voor personeelsbeheer in de overheidssector	Ingebruikneming van het gecentraliseerde informatiesysteem				Q1	2024	Ingebruikneming van een nieuw opgezet informatiesysteem en van geautomatiseerde instrumenten om de processen voor personeelsbeheer in de overheidssector te vereenvoudigen, waardoor gecentraliseerde planning, voorspelling van de personeelsbehoeften en beoordeling van de efficiëntie en vooruitgang van elke werkende mogelijk worden.
139	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.2 Invoering van een gecentraliseerd mechanisme voor de ontwikkeling van competenties van	Mijlpaal	Invoering van een gecentraliseerd managementonderwijssysteem en de bijbehorende modules ter verbetering van de competenties van managers in de publieke sector	Inwerkingtreding van een gecentraliseerd beheerssysteem en de modules daarvan				Q1	2024	De inbedrijfstelling van het nieuw ontwikkelde gecentraliseerd managementonderwijssysteem en de modules voor de verbetering van managementcompetenties, die moeten zorgen voor de systematische versterking van leidinggevende vaardigheden.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	overheidsmanagers									
140	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.3. Vaststelling van een kader voor de ontwikkeling van strategische competenties in de overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een kader voor de ontwikkeling van strategische competenties in de overheidssector	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie en uitvoering van de opleidingsmodules voor de ontwikkeling van strategische competenties				Q1	2024	Inwerkingtreding van: — de regeringsresolutie over strategische richtsnoeren voor de opleiding en competentieontwikkeling op lange termijn van werknemers en managers in de publieke sector; het uitvoeringsplan van de strategische richtsnoeren. Opleidingsmodules ter versterking van de competenties van specialisten en middenmanagers worden ontwikkeld en goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Litouwen, zodat de meest relevante hiaten in strategisch belangrijke competenties die datagestuurde overheidsbeheersbesluiten belemmeren, kunnen worden opgevuld. De strategische competenties die moeten worden versterkt, zijn drieledig: 1) digitale vaardigheden; 2) strategische competenties, met inbegrip van financiële en analytische competenties; 3) leiderschapscompetenties.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
141	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.3 Vaststelling van een kader voor de ontwikkeling van strategische competenties in de overheidssector	Streefdoel	Werknemers in de publieke sector die een opleiding hebben voltooid op het gebied van digitale, financiële analytische en leidinggevende vaardigheden		Aantal	0	16000	Q4	2024	De opleiding op het gebied van digitale vaardigheden wordt voltooid door ten minste 4000 werknemers in de publieke sector (ambtenaren van overheids- en gemeentelijke instellingen en organen, ambtenaren en werknemers met een arbeidsovereenkomst, werknemers van andere begrotingsinstellingen die overheidsfuncties uitoefenen). De opleiding op het gebied van financiële en analytische vaardigheden moet worden voltooid door ten minste 4000 ambtenaren (ambtenaren, ambtenaren en werknemers van overheids- en gemeentelijke instellingen en organen met arbeidsovereenkomsten, werknemers van andere begrotingsinstellingen die overheidsfuncties uitoefenen). De opleiding inzake leiderschapsvaardigheden wordt voltooid door 8000 hoofden, adjunct-hoofden en middenmanagers van overheidsinstellingen en -organen.
142	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel. - F.1.2.1. De afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere	Mijlpaal	Indiening van de voorstellen op basis van een grondige analyse van de intrekking van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen bij het parlement	Registratie van ontwerpwijzigingen van belastingwetgeving in het stelsel van rechtshandelingen				Q2	2022	Op basis van de publicatie van de kosten-batenanalyse van bestaande belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die niet doeltreffend zijn en (of) niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen, Ontwerpwijzigingen van de relevante belastingwetten worden opgesteld en voorgelegd aan het parlement.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal									
143	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.1. De afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen in de belastingwetgeving waarbij belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen worden afgeschaft	Bepalingen inzake de inwerkingtreding van wijzigingen in de belastingwetgeving				Q1	2023	Inwerkingtreding van wetswijzigingen tot afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die niet langer doeltreffend zijn en (of) niet langer in overeenstemming zijn met de prioriteiten van de staat.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal									
144	F. 1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.2. Submaatregel 2: Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet	Mijlpaal	Indiening van de voorstellen tot uitbreiding van milieubelastingen en belastingen op andere bronnen die minder schadelijk zijn voor de economische groei, op basis van een grondige analyse aan het parlement	Registratie van ontwerpwijzigingen van belastingwetgeving in het stelsel van rechtshandelingen				Q2	2022	Op basis van een studie waarin opties worden geanalyseerd om milieubelastingen en belastingen op andere bronnen die minder schadelijk zijn voor de economische groei uit te breiden, worden ontwerpwijzigingen van de desbetreffende belastingwetten opgesteld en voorgelegd aan het parlement.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	belemmeren									
145	F. 1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.2. Submaatregel 2: Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen in de wetgeving inzake accijnzen, milieubelastingen en onroerendgoedbelastingen	Bepalingen in de wijzigingswetten die de inwerkingtreding van wijzigingen aangeven				Q1	2023	Inwerkingtreding van wijzigingen in de wetgeving inzake accijnzen, milieubelastingen en onroerendgoedbelasting om de rol van belastingen die de economische groei in de belastingstructuur niet belemmeren, te vergroten.
146	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.3.	Mijlpaal	Uitvoering van de studie over de doeltreffendheid van personenbelasting en	De studie gepubliceerd op de website van het ministerie van Financiën				Q2	2022	Publicatie van een studie waarin de doeltreffendheid van personenbelasting en socialezekerheidsbijdragen bij het terugdringen van armoede en inkomensongelijkheid wordt geanalyseerd.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialeverzekeringsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomens-ongelijkheid		socialezekerheidsbijdragen bij het terugdringen van armoede en inkomensongelijkheid							
147	F.1.2. Een eerlijker en groei-vriendelijker belasting-stelsel — F.1.2.3. Een beoordeling van de doeltreffendh	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wetgeving inzake inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen met het oog op de inwerkingtreding	Bepalingen in de wetten die voorzien in de inwerkingtreding van wijzigingen in de wetgeving inzake de inkomstenbelasting en de socialeverzekering				Q4	2022	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wetgeving inzake personenbelasting en socialezekerheidsbijdragen, op basis van de conclusies van de studie waarin de doeltreffendheid van de personenbelasting en de socialeverzekeringsbijdragen bij het terugdringen van armoede en inkomensongelijkheid wordt geanalyseerd, met het oog op de inwerkingtreding ervan niet eerder dan in 2024.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	eid van de belasting- en socialeverzekeringsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid		van de wetgeving op zijn vroegst in 2024	sbijdragen met het oog op inwerkingtreding op zijn vroegst in 2024						
148	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotings-kader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de begrotingsmethodologie voor de middellange termijn, methodologie voor de berekening van de basiskosten en wijzigingen van de wet op de begrotingsstructuur in verband met	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van twee methoden en de wet op de begrotings-structuur; inwerkingtreding van het geautomatiseerde instrument voor toe-eigenings-beheerders				Q2	2024	1. Inwerkingtreding van: — de wijzigingen van de wet op de begrotingsstructuur die de regels voor de herziening van de jaarlijkse begrotingen verduidelijken; — de methode voor de vaststelling van de begrotingsprocedures voor de middellange termijn, waarvan de belangrijkste beginselen zijn vastgelegd in de wet op de begrotingsstructuur en goedgekeurd bij een regeringsresolutie; — de methode voor de vaststelling van de procedures voor de berekening van de basisuitgaven, goedgekeurd bij besluit van de minister van Financiën. 2. Een geautomatiseerd instrument voor de toewijzingsbeheerders maakt budgettering op middellange

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			de herziening van de staatsbegroting, en inwerkingtreding van een geautomatiseerd instrument voor budgettering op middellange termijn							termijn mogelijk (met inbegrip van de berekening van de basiskosten).
149	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie tot goedkeuring van het eerste gedetailleerde begrotingsproject voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027	Resolutie van de regering houdende goedkeuring van het eerste gedetailleerde begrotingsproject voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027				Q3	2024	De regering keurt het eerste gedetailleerde driejarige begrotingsproject voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027 goed. De begroting voor de middellange termijn is in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingsmethode voor de middellange termijn.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
150	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.2. Uitgaveneval uaties	Mijlpaal	Afronding van de alomvattende evaluatie van de begrotingsuitgav en	Uitvoering van de uitgebreide resultaten van de uitgaventoetsing				Q4	2023	Een concept voor een alomvattende uitgaventoetsing wordt door de regering goedgekeurd en in de eigenlijke alomvattende evaluatie toegepast. De resultaten van de alomvattende uitgaventoetsing worden openbaar gemaakt en worden meegenomen bij de voorbereiding van de eerste begrotingen voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027.
151	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.3. Versterking van de structuur van de gemeentelijke inkomsten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake de methode voor de vaststelling van gemeentelijke begrotingsontvan gsten en publicatie van de bevindingen van de systematische vergelijking van gemeentelijke fiscale indicatoren en de	Bepaling in de wijzigingswet betreffende de inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake de methode voor de vaststelling van gemeentelijke begrotingsontvang sten en bekendmaking van bevindingen				Q2	2023	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake de methode voor de vaststelling van gemeentelijke begrotingsontvangsten, die de structuur van de gemeentelijke inkomsten zal verbeteren. De instrumenten worden gebruikt door het ministerie van Financiën, dat het mogelijk maakt: — een vergelijking van de gemeentelijke inkomsten, uitgaven en prestatie-indicatoren; — beoordeling van de capaciteit om de gemeentelijke inkomsten te verhogen. De resultaten van deze analyses worden gepubliceerd.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			beoordeling van de gemeentelijke capaciteit om inkomsten te genereren							
152	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.4. Bevordering van publiek-private partnerschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen	Bepaling in de gewijzigde regels inzake de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen met vermelding van de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q2	2022	De gewijzigde regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen: — het samenvoegen van gemeentelijke investeringsprojecten mogelijk te maken, waardoor deze aantrekkelijker worden voor investeerders; gemeenten in staat stellen deel te nemen aan door de staat georganiseerde publiek-private partnerschapsprogramma's, die naar verwachting de administratieve kosten zullen verminderen.
153	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingspakket tot vaststelling van een versterkt kader voor het gebruik van strategische	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van wijzigingen van: 1) de investeringswet,				Q4	2022	Het wetgevingspakket, bestaande uit wijzigingen van de wet inzake investeringen, de concessiewet, de wet inzake staats- en gemeentelijke activa en het beheer daarvan, en de regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen zijn gebaseerd op de resultaten van een haalbaarheidsstudie over de mogelijkheden om publiek-private partnerschappen in het publieke domein tot stand te brengen en rekening houdend met fiscale beperkingen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	— F.1.3.4. Bevordering van publiek-private partnerschappen		publiek-private partnerschappen op lange termijn	2) de concessiewet, 3) de wet op de staats- en gemeentelijke activa en het beheer daarvan, 4) de regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen						De inwerkingtreding van het wetgevingspakket: het mogelijk maken van publiek-private partnerschappen op de strategisch belangrijkste gebieden, zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, duurzaam vervoer en gebieden met de grootste investeringsbehoeften, zoals justitie en openbare orde en openbare veiligheid; — bijdragen tot het aantrekken van particuliere investeerders voor openbare projecten door duurzame investeringsplannen voor de lange termijn te verstrekken en evenwichtige, wederzijds voordelige mechanismen voor risicospreiding te ontwikkelen.
154	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.5. Consolidatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresoluties tot opheffing van vier nationale ontwikkelingsinstellingen en tot oprichting van één instelling	Regeringsresoluties waarbij vier nationale ontwikkelingsinstellingen worden afgeschaft en één instelling wordt opgericht				Q4	2023	Inwerkingtreding van de regeringsresoluties waarbij vier nationale ontwikkelingsinstellingen worden geschrapt (State Investment Management Agency, Public Investment Development Agency, Agency for Investment and Business Guarantees en Agricultural Credit Guarantee Fund) en deze worden vervangen door een nieuwe. Het doel van de nieuwe instelling is kennis en competenties in één sterke nationale promotie-instelling te bundelen en te optimaliseren, de operationele praktijken en het fondsbeheer van de nationale promotie-instellingen te harmoniseren en te optimaliseren,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van de nationale ontwikkelingsinstellingen									de randvoorwaarden te scheppen voor het aantrekken van institutionele investeerders, het publiek-private partnerschap te versterken en het aanbod van financiële instrumenten voor de financiering van financieel levensvatbare projecten duurzaam te vergroten.
155	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.1. Meer transparantie in de handel in gebruikte voertuigen	Mijlpaal	De nationale belastinginspectie en de douane verkrijgen gegevens over voertuigeigenaren uit het boekhoudsysteem van de voertuigeigenaren	De nationale belastinginspectie en de douane hebben toegang tot gegevens over voertuigeigenaren uit het boekhoudsysteem van de voertuigeigenaren				Q2	2021	Met de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wegenveiligheidswet en de bijbehorende uitvoeringswetgeving is een systeem van rekeningen van voertuigeigenaren ingevoerd om de feitelijke (wederverkopers) en eigenaars van voertuigen te identificeren en ervoor te zorgen dat hun fiscale verplichtingen worden nagekomen. Toegang tot de gegevens van het systeem van rekeningen van voertuigeigenaren is verzekerd.
156	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.2. Eerlijke belastingheffing van online economische activiteiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wettelijke verplichting voor aanbieders van onlineplatforms om gegevens te verzamelen en aan de belastingautoriteiten te rapporteren over transacties	Wettelijke bepaling inzake de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting voor platformexploitanten om informatie te verstrekken aan de nationale belastinginspectie				Q1	2023	De nieuwe wettelijke bepalingen in de wet op de belastingdienst worden aangenomen en treden in werking. De onlineplatformactiviteiten zijn verplicht uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de inlichtingen betrekking hebben, gegevens over op onlineplatforms verrichte transacties te verzamelen en aan de belastingautoriteiten te rapporteren.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			op onlineplatforms							
157	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.2. Eerlijke belastingheffing van online economische activiteiten	Mijlpaal	De nationale belastinginspectie ontvangt gedetailleerde gegevens over op onlineplatforms uitgevoerde transacties	Belastinginspectie van de staat ontvangt gedetailleerde gegevens over transacties die op onlineplatforms zijn uitgevoerd				Q1	2024	De nationale belastinginspectie ontvangt gedetailleerde gegevens over de transacties die belastingplichtigen in 2023 op onlineplatforms hebben verricht.
158	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.3. Beperking van het gebruik van contant geld	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving ter beperking van contante betalingen in risicovolle economische sectoren en/of afzonderlijke soorten transacties	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van wettelijke bepalingen tot invoering van beperkingen op contante betalingen in risicovolle economische sectoren en/of voor afzonderlijke				Q4	2022	Op basis van de analyse van het ministerie van Financiën treedt de wetgeving in werking die beperkingen oplegt aan contante betalingen in risicovolle economische sectoren en/of voor afzonderlijke soorten transacties. Deze wijzigingen beperken de mogelijkheden voor bedrijven en natuurlijke personen om hun inkomen te verbergen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				soorten betalingen						
159	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Streefdoel	Aantal leerlingen van de eerste tot en met twaalfde rang die beschikken over een elektronische leerkaart met een geïntegreerde betalingsfunctie		Aantal	40420	215000	Q4	2023	215 000 leerlingen hebben een elektronische leerkaart met een geïntegreerde betalingsfunctie.
160	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Submaatregel 4: Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Streefdoel	Aantal scholen (basisscholen, secundaire scholen, programymnasiums, gymnasiums) met nieuw opgerichte of verbeterde infrastructuur voor niet-contante		Aantal	124	670	Q4	2023	Infrastructuur die is aangelegd of geactualiseerd voor niet-contante betalingen in de kantines van 670 scholen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			betalingen							
161	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Submaatregel 4: Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Mijlpaal	Verstrekking van educatieve instrumenten en methodologische materialen voor formeel en/of niet-formeel onderwijs voor de ontwikkeling van fiscale geletterdheid voor kinderen en jongeren aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport en uitvoering van voorlichtingscampagnes om het belastingstelsel en de diensten van de nationale	Onderwijsinstrumenten en methodologische materialen die worden overgedragen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport met het oog op integratie in formeel en/of niet-formeel onderwijs. Bewustmakingscampagne.				Q2	2026	1. Methodologische gegevens over het belastingstelsel worden geproduceerd en overgedragen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport met het oog op integratie in het formele en niet-formele algemene onderwijs. 2. Via nationale nieuwsportalen en regionale mediakanalen wordt een bewustmakingscampagne over het belastingstelsel en het belang van financiële geletterdheid ontwikkeld en uitgevoerd door middel van nationale nieuwsportalen en regionale mediakanalen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			belastinginspectie beter bekend te maken							
162	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.5. Meer transparantie in de bouwsector	Mijlpaal	Ingebruikneming van digitale instrumenten om realtime-registratie mogelijk te maken van personen die werkzaam zijn in de bouwsector en identificatie van personen die illegaal op bouwplaatsen werken	Er zijn digitale instrumenten voorhanden en operationeel				Q4	2024	Volledig functionele digitale tool (subsysteem „Gebouwer ID”) die de verplichte registratie mogelijk maakt van personen die werkzaam zijn in de bouwsector en de identificatie van bepaalde personen aan de hand van een speciale identiteitscode van de bouwer.
163	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.5. Meer transparantie	Streefdoel	Het aandeel elektronisch identificeerbare werknemers op bouwplaatsen in verhouding tot het totale aantal		% (percentage)	0	80	Q4	2025	Ten minste 80 % van de op bouwplaatsen werkzame personen kan in real time elektronisch worden geïdentificeerd. In de bouwsector worden uiterlijk op 31 december 2025 1400 geplande inspecties en nog eens 30 % niet-routinematige inspecties uitgevoerd.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	in de bouwsector		werknemers							
164	F.1.5. Instrumenten waarover bedrijven beschikken om insolventierisico's te beheren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van vier digitale instrumenten die zijn ontwikkeld voor en bijdragen tot risicobeheer bij insolventie van ondernemingen	Ingebruikneming van vier digitale tools voor gebruikers				Q1	2024	Er worden vier digitale tools gecreëerd en ter beschikking gesteld van gebruikers: (1) het insolventie-portaal; (2) een wizard om het herstructureringsplan op te stellen; (3) een wizard die helpt bij het waarderingsproces om internationale waarderingsstandaarden toe te passen door op één plaats beste praktijken, voorbeelden en toelichtingen te verstrekken; 4) een instrument voor het vergelijken van de waardering van activa en transacties; De ontwikkelde instrumenten zijn toegankelijk voor alle gebruikers, met uitzondering van sommige functies/delen van informatie die betrekking hebben op persoonsgegevens in een specifiek geval.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
165	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.1. Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse in de nationale belastinginspectie	Mijlpaal	Invoering van oplossingen voor analytische uitdagingen bij de belastingdienst om de btw-kloof te verkleinen door middel van geavanceerde analysetechnieken en bewustmaking van belastingplichtigen	Verstrekking van de risicoprofielgegevens en bijbehorende sancties aan belastingplichtigen				Q2	2026	Inbedrijfstelling van het risicoclassificatiesysteem dat: — de risicoprofielgegevens voor belastingplichtigen publiceert en preventieve maatregelen toepast; — opsporen van discrepanties en het opleggen van sancties aan belastingbetalers.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
166	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.1. Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse in de nationale belastinginspectie	Streefdoel	In het risicoprofiel van belastingplichtigen opgenomen risicocriteria		Aantal	0	25	Q2	2026	Er is een risicoprofiel van belastingplichtigen gecreëerd, bestaande uit vijf risicodimensies (registratie, aangifte, betaling, activiteit en gedrag) en in elk daarvan zijn ten minste vijf risicocriteria gerealiseerd. In totaal worden 25 risico- en gedragscriteria volledig toegepast in het risicoprofiel van de belastingbetaler.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
167	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.2. Verbetering van de gegevenskwaliteit van de nationale belastinginspectie en van andere instellingen	Mijlpaal	Ingebruikneming van de geïntegreerde metagegevensdatabank van de nationale belastinginspectie en indiening van methoden/aanbevelingen bij andere financiële instellingen van de staat	Ingebruikneming van één geïntegreerde metagegevensdatabank van de nationale belastinginspectie				Q2	2026	Ingebruikneming van een geïntegreerde metagegevensbasis van de nationale belastinginspectie en verstrekking van de methodologie/aanbevelingen voor openbare financiële instellingen (de nationale belastinginspectie, de Nationale Sociale Verzekeringskamer, het ministerie van Financiën en de Douanedienst). De gegevensuitwisseling met de metagegevensbasis wordt geregeld door de inwerkingtreding van een door de nationale belastinginspectie vastgestelde rechtshandeling. De gegevenskwaliteit in de metagegevensbasis wordt gewaarborgd door inbedding van algoritmen en procedures voor de controle van de gegevenskwaliteit.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
168	F.1.6. Slimme belasting-dienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.3. Robotisering van bedrijfsprocessen bij de nationale belasting-inspectie	Mijlpaal	Voltooiing van de automatisering van twee bedrijfsprocessen door de nationale belastinginspectie	Inbedrijfstelling van de software voor automatisering van het roboticaproces				Q1	2022	De verworven licenties van de software voor de automatisering van het roboticaproces worden gebruikt om twee bedrijfsprocessen van de nationale belastinginspectie te automatiseren: • Uitvaardigen van besluiten en protocollen voor schendingen van het bestuursrecht; • Herziening van oude achterstallige belastingen en boetes.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
169	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.4. Digitalisering van de belasting-zegels	Mijlpaal	Voltooiing van het proefproject inzake de vervanging van fysieke accijnszegels voor alcoholhoudende dranken door digitale oplossingen	Indiening van het verslag over de resultaten van het proefproject				Q1	2024	De voltooiing van het proefproject moet het mogelijk maken: 1) de mogelijkheden te onderzoeken om de momenteel gebruikte papieren accijnszegels ter bescherming van de markt tegen illegale alcoholhoudende dranken te vervangen door digitale oplossingen voor de etikettering van dergelijke producten; 2) de mogelijkheden te beoordelen om de administratieve lasten en kosten in verband met de etikettering van alcoholhoudende dranken voor marktdeelnemers te verminderen; Op basis van de resultaten van het proefproject besluit de nationale belastinginspectie of er een speciale module wordt ontwikkeld die elektronische etikettering van alcoholhoudende dranken mogelijk maakt.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
170	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.5. Nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en moderniserin g van de IT-systemen van de douane	Mijlpaal	Inwerkingtreding van vijf nieuwe gegevensanalytische methoden voor de verwerking van gegevens uit bestaande en vijf nieuwe gegevensbronnen	Inwerkingtreding van nieuwe gegevensanalysetechnieken waarmee ook gegevens uit nieuwe bronnen worden verzameld				Q4	2025	De inwerkingtreding van vijf nieuwe methoden voor gegevensanalyse, waarbij ook informatie uit vijf nieuwe gegevensbronnen wordt verzameld ter verbetering van het douanerisicobeheer op de volgende gebieden: - Beoordeling van de douaneaangifte; - Beheer van de garantie; - Toepassing en validering van tariefmaatregelen; - Identificatie van de informatiebronnen die moeten worden gebruikt voor het vaststellen van de douanewaarde.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
171	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.5. Nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane	Streefdoel	Interfaces met de informatiesystemen van externe autoriteiten die gegevens, voertuigen, goederen en verkeersbeheersystemen beheren		Aantal	0	6	Q4	2025	Ingebruikneming van één interface tussen het systeem voor de presentatie van goederen voor douanecontrole, voertuig- en goederenbeheersystemen en verkeersbeheersystemen. Ingebruikneming van interfaces tussen het geïntegreerd controlesysteem voor voertuigen en goederen, het systeem voor de presentatie van goederen voor douanecontrole en systemen van ten minste vijf partners die de toegang van vervoermiddelen tot door de douaneautoriteiten goedgekeurde plaatsen van aanbrengen van goederen beheren en/of het verkeer van voertuigen of zendingen controleren (zoals de nationale belastinginspectie, het directoraat grensovergangen onder het ministerie van Vervoer en Communicatie en AB Lietuvos geležinkeliai, Klaipėda State Seaport.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
172	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.6. Verbetering van de competenties van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane	Mijlpaal	Invoering van instrumenten voor een doeltreffend beheer van de bevoegdheden van de nationale belastinginspectie, het douanepersoneel en de douanediensten die nodig zijn voor een efficiënte belasting- en douaneadministratie	Inbedrijfstelling van opleidingsinstrumenten bij de belastinginspectie en de douanedienst				Q4	2024	Inbedrijfstelling van: een digitaal instrument voor douanetraining, bestaande uit een systeem voor het beheer en de administratie van opleidingen en acht opleidingsmodules voor douanebeambten en klanten, met inbegrip van modules op basis van opleiding in virtuele realiteit; — een opleidingsinstrument voor het personeel van de nationale belastinginspectie op het gebied van gegevensanalyse, controle van belastingbetalers, toezicht op naleving van de belastingen, en verbetering van de vaardigheden op het gebied van het leren van buitenlandse talen..

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
173	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.6. Verbetering van de competenties van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane	Streefdoel	Personen die zijn opgeleid bij de Litouwse douane en de nationale belasting-inspectie		Aantal	0	1050	Q4	2025	Deze opleidingen worden uitgevoerd door 800 medewerkers van de nationale belastinginspectie en 250 werknemers en klanten van de Litouwse douane.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
174	F.1.7. Ontwikkeling van een elektronisch documenteco systeem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een reeks wetgevings-handelingen betreffende de verwerking van elektronische afwikkelings-documenten en de bijbehorende fiscale gegevens (kasregisterlogs, e-ontvangst-bewijzen, internationale elektronische vrachtbrieven)	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding in: 1. De wet op de belastingadministratie; 2. De besluiten van het hoofd van de nationale belastinginspectie inzake i) de vaststelling van de regels voor het gebruik van Cash Registers en Point-to-point Netwerkterminals en ii) inzake technische vereisten voor kasregisters, automaten en taxmeterprinters. 3. Het besluit van het hoofd van de nationale				Q4	2025	De gewijzigde wet op de belastingdienst legt bedrijven de verplichting op om digitale gegevens van betaalmiddelen aan de belastingadministratie te verstrekken. De gewijzigde i) Regels voor het gebruik van Cash Registers en Point-to-point Netwerkterminals en ii) de regels inzake technische vereisten voor kasregisters, automaten en taximeterprinters stellen verplichte technische eisen voor e-ontvangstbewijzen vast. De gewijzigde regels voor de indiening van gegevens over cognossementen en andere documenten voor goederenvervoer bij de nationale belastinginspectie leggen de verplichting op om elektronische informatie over goederenvervoer (eFTI) te verstrekken aan de nationale belastinginspectie of andere bedrijfstoezichthoudende autoriteiten.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				belastinginspectie inzake de vaststelling van de regels inzake de indiening van gegevens over cognossementen en andere documenten voor goederenvervoer bij de nationale belastinginspectie.						
175	F.1.7. Ontwikkeling van een elektronisch documenteco systeem — F.1.7.1. Submaatregel 1. Totstandbrenging van een oplossing om	Mijlpaal	Inwerkingtreding van technologische oplossingen om het praktische gebruik van e-ontvangstbewijzen in bedrijfsprocessen mogelijk te maken	Ingebruikneming van de nieuwe e-dienst				Q4	2024	Ingebruikneming van de applicatie (nieuwe e-dienst) die is ontwikkeld om een e-ontvangstbewijs te genereren en door het bedrijf aan de consument te bezorgen. Deze aanvraag wordt door de nationale belastinginspectie ter beschikking gesteld van bedrijven.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	e-ontvangsten mogelijk te maken									
176	F.1.7. Ontwikkeling van een elektronisch documenteco systeem — F.1.7.2. Submaatregel 2. Totstandbrenging van een oplossing om internationale e-zendingen mogelijk te maken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van technologische oplossingen om het praktische gebruik van internationale e-zendingen in bedrijfsprocessen mogelijk te maken	Ingebruikneming van de nieuwe e-dienst				Q3	2025	Inwerkingtreding van de functionaliteiten (nieuwe e-dienst) van het subsysteem i.VAZ (elektronische zendingen) van het Smart Tax Administration System (i.MAS) dat wordt beheerd door de nationale belastinginspectie voor de uitwisseling van elektronische informatie over goederenvervoer (eFTI) tussen bedrijven en toezichthoudende autoriteiten. De functionaliteiten van i.VAZ zijn nodig om het eFTI-informatietoegangspunt te worden, dat fungeert als tussenpersoon tussen eFTI-platformen en zakelijke toezichthouders.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
177	F.1.8. Eén loket voor het betalen van boetes	Mijlpaal	Aanneming van wetswijzigingen op grond waarvan de nationale belastinginspectie het merendeel van de boetes en economische sancties kan beheren	Bepalingen in de wijzigingswetten betreffende de aanneming van wetgeving waarbij het merendeel van de door de staat opgelegde boetes en economische sancties aan de nationale belastinginspectie wordt overgedragen				Q2	2023	De nodige wetgeving (wet op de belastingdienst en andere wetten inzake boetes en andere door de staat opgelegde economische sancties) die de nationale belastinginspectie in staat stelt het merendeel van de boetes en economische sancties te beheren, wordt aangenomen.
178	F.1.8. Eén loket voor het betalen van boetes	Streefdoel	Door 37 autoriteiten opgelegde boetes en economische sancties worden door één belastingdienst — de nationale belastinginspectie — beheerd.		Aantal	0	37	Q2	2026	Er wordt gezorgd voor interoperabiliteit van het informatiesysteem tussen de nationale belastinginspectie en de instanties die boetes en economische sancties opleggen, waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld die nodig zijn om eerder genoemde bedragen te registreren en terug te vorderen. Als gevolg daarvan sturen 37 instellingen elektronische gegevens over boetes en economische sancties naar de nationale belastinginspectie. Deze functionaliteit vermindert het aantal manuele werk- en papieren documenten.
179	F.1.9. Gegevensopsl	Mijlpaal	Gegevensopslagsysteem voor	Auditverslag ter bevestiging van de				Q2	2022	Er wordt een gegevensopslagsysteem opgezet voor het monitoren van de uitvoering van het RRF, dat operationeel

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	agsysteem voor audits en controles		audits en controles: Informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF	functies van het opslagsysteem						is. Het systeem moet ten minste de volgende functies omvatten: a) het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; (b) de op grond van artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens verzamelen, opslaan en toegankelijk maken.

G. COMPONENT 7: MEER MOGELIJKHEDEN VOOR IEDEREEN OM ACTIEF NATIONAAL WELZIJN OP TE BOUWEN

De algemene doelstelling van de component is bij te dragen tot de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten en een aantal van de reeds lang bestaande uitdagingen op het gebied van sociale uitsluiting, armoede en inkomensongelijkheid aan te pakken, alsook de beperkte dekking van actieve arbeidsmarktmaatregelen. De in de component opgenomen hervormingen en investeringen zijn gericht op het vergroten van de werkgelegenheid en het waarborgen van de duurzame integratie van mensen op de arbeidsmarkt, alsmede op het verbeteren van de toereikendheid van het sociale vangnet door gerichte verhogingen van bepaalde uitkeringen, het verbeteren van het indexeringsmechanisme voor pensioenen, het verhogen van de dekking van de sociale werkloosheidsverzekering en veranderingen in de verlening van geaccrediteerde sociale zorg.

De component bestaat uit twee kernmaatregelen: de gegarandeerde minimuminkomensbescherming en klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning.

De component zal naar verwachting aanzienlijke vooruitgang helpen boeken bij het opvolgen van de landenspecifieke aanbevelingen inzake het verzachten van de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid, het verhogen van de financiering en dekking van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen en het bevorderen van vaardigheden (landspecifieke aanbeveling 2 van 2020). Dit geldt ook voor de landspecifieke aanbeveling om de kwaliteit en efficiëntie op alle onderwijs- en opleidingsniveaus te verbeteren, met inbegrip van volwasseneneducatie (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019). De component draagt ook bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om inkomensongelijkheid, armoede en sociale uitsluiting aan te pakken, onder meer door de opzet van het belasting- en uitkeringsstelsel te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2019), de dekking en toereikendheid van het sociale vangnet te waarborgen en de doeltreffendheid van het belasting- en uitkeringsstelsel ter bescherming tegen armoede te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

G.1.1. Hervorming 1 „gegarandeerde minimuminkomensbescherming”

De hervormingen zijn gericht op het verbeteren van het sociale welzijn van de meest kwetsbare groepen en het verlichten van de armoede. Het bestaat uit 3 submaatregelen: (1) studie over de minimuminkomensregeling en daarmee samenhangende wijzigingen in de wetgeving (submaatregel 1), (2) aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te vergroten (submaatregel 2); En (3) accreditatie van sociale zorg (submaatregel 3).

G.1.1.1. Submaatregel 1: Studie over de minimuminkomensregeling en daarmee samenhangende wijzigingen in de wetgeving

Het doel van de submaatregel is het uitvoeren van een uitgebreide analyse van de minimuminkomensregeling, met inbegrip van een voorafgaande effectbeoordeling van de voorgestelde hervormingen. De submaatregel zal leiden tot relevante wijzigingen van de wetgeving overeenkomstig de aanbevelingen van de studie, die ten minste betrekking hebben op uitkeringen op het gebied van sociale bijstand, ziekte en moederschapsverlof.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

G.1.1.2. Submaatregel 2: Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren

Het doel van deze submaatregel is om, los van een studie, bepaalde wijzigingen door te voeren om de toereikendheid en duurzaamheid van sociale uitkeringen te vergroten. Zij betreffen wijzigingen in de wetgeving om de dekking van de werkloosheidsverzekering te vergroten, aanvullende uitkeringen voor alleenstaande ouderen en personen met een handicap in te voeren en hetmechanisme voor de indexering van pensioenen te verbeteren om armoede onder ouderen te verminderen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

G.1.1.3. Submaatregel 3: Erkenning van sociale zorg

Het doel van deze submaatregel is de kwaliteit van de sociale zorg te verbeteren. Hiertoe wordt een accreditatieregeling opgezet en vanaf 1 januari 2022 wordt alleen erkende sociale zorg verleend.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

G.1.2. Investering 2: „Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning”

Het doel van deze maatregel is het verbeteren van de operationele processen en ondersteuning door de openbare dienst voor arbeidsvoorziening en het stimuleren van ondernemerschap en om- en bijscholing naar gebieden met een hoge toegevoegde waarde door middel van gerichte subsidies. De investering omvat twee submaatregelen: (1) optimalisering en verbetering van operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening, waarbij systematische klantgerichtheid wordt gewaarborgd (submaatregel 1); En (2) het vergroten van het toepassingsgebied en de diversiteit van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, het bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en het bevorderen van de circulaire economie (submaatregel 2).

G.1.2.1. Submaatregel 1: Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de diensten voor arbeidsvoorziening, waarbij een systematische klantgerichtheid wordt gewaarborgd

De eerste submaatregel is gericht op het verbeteren van de operationele processen van arbeidsbemiddelingsdiensten door digitalisering en het vergroten van de klantgerichtheid. Het bestaat uit een herziening van de werkmethoden en automatisering van de belangrijkste processen van de dienst voor arbeidsvoorziening die leiden tot structurele/langetermijnveranderingen in zijn administratie en beleid. Dit wordt bereikt door de invoering van een nieuw multifunctioneel IT-instrument (werkgelegenheidsplatform) dat interoperabel is met een systeem voor een leven lang leren, een systeem voor loopbaanbegeleiding en andere nationale informatiesystemen waarmee ten minste 90 % van de diensten digitaal kan worden verleend. Het nieuwe instrument zal naar verwachting de nodige middelen vrijmaken voor meer geïndividualiseerde diensten voor werkzoekenden en werkgevers, bijdragen tot een betere toegang tot deze diensten en een betere afstemming van werkgevers en werknemers met het potentieel om de periode van terugkeer op de arbeidsmarkt voor werklozen te verkorten.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2024 zijn voltooid.

G.1.2.2. Submaatregel 2: Het toepassingsgebied en de diversiteit van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen vergroten, bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en de circulaire economie bevorderen

Het doel van deze submaatregel is de reikwijdte en diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid te vergroten, met de nadruk op banen met een hoge toegevoegde waarde en de digitale en groene transformatie. Het omvat twee proefprojecten voor opleiding en ondersteuning van de werkgelegenheid. De eerste is gewijd aan ondernemerschap en ondersteunt het scheppen van banen op het gebied van dubbele transitie en circulaire economie, in combinatie met bijscholing van werknemers van openbare diensten voor arbeidsvoorziening op het gebied van dubbele transitie, circulaire economie en algemeen bedrijfsbeheer. De tweede regeling is bedoeld ter ondersteuning van werkenden en werklozen die kwalificaties en/of competenties willen verwerven voor banen met een hoge toegevoegde waarde. Een deel van deze onderwijs- en opleidingsprogramma's is specifiek gericht op digitale vaardigheden. De maatregel wordt uitgevoerd in synergie met de in het kader van de onderwijscomponent geplande maatregelen die verband houden met de ontwikkeling van onderwijs- en opleidingsprogramma's en het creëren van individuele leerrekeningen. Het biedt meer kansen voor werkenden en omvat ook modules voor hoger onderwijs.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
180	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.1. Studie over de minimuminkomensregeling en daarmee samenhangende wijzigingen in de wetgeving	Mijlpaal	Afronding van een studie over de toereikendheid van de minimuminkomensregeling	Eindverslag uitgebracht				Q4	2022	De studie omvat aanbevelingen voor de hervorming van de minimuminkomensregeling en een voorafgaande effectbeoordeling van de voorgestelde hervormingen.
181	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.1. Studie over de minimuminkomensregeling en daarmee samenhangende wijzigingen in de wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de desbetreffende wetten inzake de bescherming van het minimuminkomen	Bepaling in de wetgeving tot vaststelling van de inwerkingtreding (Wet op de sociale bijstand in geld, wet inzake de vaststelling van referentie-				Q1	2024	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de relevante wetgeving overeenkomstig de aanbevelingen van de studie over de toereikendheid van het minimuminkomensstelsel (ten minste de wet op de sociale bijstand in contanten, de wet inzake de vaststelling van referentie-indicatoren voor socialezekerheidsuitkeringen en het basisbedrag van de sancties, en de wet op de sociale verzekering voor ziekte en moederschap).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				indicatoren voor socialezekerheidsuitkeringen en het basisbedrag van de sancties, en wet op de sociale verzekering voor ziekte en moederschap)						
182	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot invoering van een aanvullende uitkering voor alleenstaanden met een handicap en bejaarden	Wetgeving in werking getreden				Q3	2021	Inwerkingtreding van wetgeving die ervoor zorgt dat alleenstaande gehandicapten en bejaarden (alleenstaande echtgenoten) een maandelijkse aanvullende uitkering (eenmalige uitkering) krijgen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
183	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de sociale werkloosheidsverzekering om de dekking van het stelsel van sociale zekerheid voor werkloosheid te verhogen	Bepaling in de wijzigingswet betreffende de sociale verzekering in werkloosheid, waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				Q1	2023	Inwerkingtreding van de wijziging van de Wet sociale werkloosheidsverzekering, die: — de duur van de minimaal vereiste bijdragen aan de sociale zekerheid te verminderen van de huidige 12 maanden in de laatste 30 maanden tot negen maanden in de laatste 30 maanden; — de resterende groepen zelfstandigen op te nemen in het stelsel van sociale werkloosheidsverzekering; En — vaststellen van adequate premiepercentages voor de werkloosheidsverzekering (na herberekening van de behoeften aan werkloosheidsuitkeringen en inkomensverzamelingen).
184	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake wijzigingen in het pensioenindexeringsmechanisme	Wetgeving in werking getreden				Q2	2024	Inwerkingtreding van de wetgeving die: het mechanisme voor de indexering van pensioenen herzien om te zorgen voor een snellere verhoging van de pensioenen, teneinde het armoederisicopercentage voor ouderen te verminderen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
185	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.3. Erkenning van sociale zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de vereisten voor de verlening van geaccrediteerde sociale zorg	Wetgeving in werking getreden				Q1	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving die: — uniforme eisen stellen (voor lokalen (indien voor het verrichten van de dienst dienstruimten vereist zijn) en kwalificaties van het personeel) voor het verlenen van geaccrediteerde sociale zorg (10 diensten); — reguleren dat vanaf 1 januari 2022 alleen geaccrediteerde sociale zorg mag worden verleend.
186	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.1. Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de diensten voor arbeidsvoorziening, waarbij een systematische klantgerichtheid wordt gewaarborgd	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot regeling van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening	Wetgeving in werking getreden				Q2	2022	Inwerkingtreding van wetgeving die wijzigingen in de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening omvat om de digitale transformatie ervan mogelijk te maken.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
187	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheid sondersteuning — G.1.2.1. Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de diensten voor arbeidsvoorzieni ng, waarbij een systematische klantgerichtheid wordt gewaarborgd	Streefdoel	Voltooiing van de digitale transformatie van de dienst voor arbeidsvoorziening		%	30	90	Q3	2024	90 % van de diensten voor arbeidsvoorziening is beschikbaar via het platform voor arbeidsbemiddeling, dat het belangrijkste klantenservicesysteem van de dienst voor arbeidsvoorziening zal zijn, met links naar het systeem voor levenslang leren, het systeem voor loopbaanbegeleiding en andere nationale informatiesystemen.
188	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheid sondersteuning — G.1.2.2. Het toepassingsgebie d en de diversiteit van werkgelegenheid sbevorderende	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de regeling ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor de uitvoering van proefmaatregelen (Bevordering van	Wetgeving in werking getreden				Q2	2022	Inwerkingtreding van wetgeving waarin wordt gespecificeerd: — de termijn voor de toepassing van de nieuwe maatregelen; — de doelgroepen; de selectiecriteria en -vereisten om te voldoen aan de doelstellingen van de digitale en groene transitie en de circulaire economie; — de vereisten met betrekking tot de duurzaamheid van nieuw gecreëerde banen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	maatregelen vergroten, bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en de circulaire economie bevorderen		ondernemerschap en ondersteuning van leren dat kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde oplevert, met de nadruk op digitale en groene transitie)							
189	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheid sondersteuning — G.1.2.2. Het toepassingsgebied en de diversiteit van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen vergroten, bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en	Streefdoel	Afronding van het proefproject ter bevordering van ondernemerschap		Aantal ondersteunde deelnemers	0	1772	Q2	2026	Afronding van het proefproject ter bevordering van ondernemerschap, waardoor 1772 deelnemers kunnen worden ondersteund (waarvan 900 voor banen ter ondersteuning van de digitale transitie en 872 voor banen ter ondersteuning van de groene transitie en de circulaire economie). De doelgroep van de maatregel ter bevordering van ondernemerschap is personen die van economische activiteit veranderen en worden getroffen door veranderingen in de activiteiten van de ondernemingen of de stopzetting van hun activiteiten als gevolg van de door de pandemie veroorzaakte crisissituatie.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de circulaire economie bevorderen									
190	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheid sondersteuning — G.1.2.2. Het toepassings-gebied en de diversiteit van werkgelegenheid sbevorderende maatregelen vergroten, bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en de circulaire economie bevorderen	Streefdoel	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van opleidingen voor de verwerving van kwalificaties en/of competenties		Aantal onder-steunde deelnemers	0	14985	Q2	2025	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van de verwerving van kwalificaties en/of competenties waardoor 14.985 deelnemers kunnen worden opgeleid (waarvan 7643 voor programma's voor het verwerven van digitale vaardigheden en 7342 voor programma's om andere kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde te verwerven). Het proefproject heeft betrekking op volwasseneneducatie met diverse middelen, waaronder programma's of modules voor beroepsonderwijs en -opleiding, programma's voor niet-formeel volwassenenonderwijs en hogeronderwijsmodules. De doelgroep van de maatregel is werkzoekenden die kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde willen verwerven.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
191	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheid sondersteuning — G.1.2.2. Het toepassingsgebied en de diversiteit van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen vergroten, bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en de circulaire economie bevorderen	Streefdoel	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van opleidingen voor de verwerving van kwalificaties en/of competenties		Aantal ondersteunde deelnemers	14985	19350	Q2	2026	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van de verwerving van kwalificaties en/of competenties waardoor 19.350 deelnemers kunnen worden opgeleid (waarvan 10,000 voor programma's voor het verwerven van digitale vaardigheden en 9,350 voor programma's om andere kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde te verwerven). Het proefproject heeft betrekking op volwasseneneducatie met diverse middelen, waaronder programma's of modules voor beroepsonderwijs en -opleiding, programma's voor niet-formeel volwassenenonderwijs en hogeronderwijsmodules. De doelgroep van de maatregel is werkzoekenden die kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde willen verwerven.

2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht van Litouwen worden geraamd op 2 224 686 966 EUR.

DEEL 2: FINANCIËLE STEUN

1. Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
21	B. 1.1 Duurzamere, in het land geproduceerde elektriciteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving ter verbetering van institutionele en juridische mechanismen ter bevordering van de productie, de transmissie en het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen
28	B.1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingskader tot vaststelling van een procedure voor het bepalen van de eisen inzake energie-efficiëntie en milieubescherming voor de aankoop van wegvoertuigen en voor gevallen waarin deze verplicht zijn
29	B.1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu	Mijlpaal	Het Fonds voor duurzame mobiliteit, dat de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en voertuiginfrastructuur financiert, wordt opgericht en operationeel
37	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Ingebruikneming van een informatiesysteem voor openbare en semi-openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen
43	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan voor de integratie van het netwerk van elektrische laadinfrastructuur

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
44	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.4. Steun voor het verhogen van de lokale productie van hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Mijlpaal	Ingebruikneming van een IT-systeem van boekhoudeenheden voor hernieuwbare transportbrandstoffen
70	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Ingebruikneming van een kenniscentrum voor open data en digitale transformatie
83	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Mijlpaal	Toegewezen radiofrequenties voor de uitrol van 5G-netwerken
84	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de desbetreffende wetgeving die een snellere installatie van de elektronische-communicatie-infrastructuur mogelijk maken
89	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.3. Innovatie in mobiliteit	Mijlpaal	Een bevoegde instantie aanwijzen voor het beheer van innovatiemaatregelen op het gebied van vervoer
91	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.1: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de methodologie van de procedure voor de externe evaluatie van de kwaliteit van de activiteiten van onderwijsinstellingen die schoolonderwijsprogramma's uitvoeren
93	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.2. Reorganisatie van het schoolnetwerk	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Regeling betreffende de oprichting van een netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren
94	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.2. Reorganisatie van het schoolnetwerk	Mijlpaal	Plannen voor de transformatie van het netwerk van scholen voor algemeen onderwijs, opgesteld en goedgekeurd door de gemeenten in overeenstemming met de onlangs goedgekeurde regels voor de ontwikkeling van het netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
95	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Programma van de Millenniumschool	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het millenniumprogramma voor schoolontwikkeling
105	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.7: Verbetering van onderwijs en opvang voor jonge kinderen	Mijlpaal	Studie over de haalbaarheid van de ontwikkeling van infrastructuur voor voor- en vroegschoolse educatie in gemeenten
110	D.1.3. Beroepskeuzebegeleiding om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in evenwicht te brengen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie over de procedures voor de beroepsoriëntatie (loopbaanoriëntatie)
112	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de oprichting van het nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding
116	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.3: Leerlingplaats en werkplekleren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot vaststelling van een steunregeling voor leerlingplaatsen en werkplekleren
126	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.4. Systematische bevordering van O & O & O in instellingen voor hoger onderwijs en analyse van onderzoek	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van een agentschap voor de uitvoering van het wetenschapsbeleid
127	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één agentschap voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen	Mijlpaal	De inwerkingtreding van de resolutie van de regering tot oprichting van het Innovatieagentschap en de overheveling van functies op het gebied van innovatiebevordering van andere agentschappen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
128	E.1.2 Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één agentschap voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene wetgeving inzake innovatieve activiteiten
132	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.1. Vaststelling van prioriteiten voor slimme specialisatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het herziene concept van slimme specialisatie
142	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel. - F.1.2.1. De afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal	Mijlpaal	Indiening van de voorstellen op basis van een grondige analyse van de intrekking van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen bij het parlement
144	F. 1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.2. Submaatregel 2: Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren	Mijlpaal	Indiening van de voorstellen tot uitbreiding van milieubelastingen en belastingen op andere bronnen die minder schadelijk zijn voor de economische groei, op basis van een grondige analyse aan het parlement
146	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.3. Een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialeverzekeringsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid	Mijlpaal	Uitvoering van de studie over de doeltreffendheid van personenbelasting en socialezekerheidsbijdragen bij het terugdringen van armoede en inkomensongelijkheid
152	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.4. Bevordering van publiek-private partnerschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
155	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.1. Meer transparantie in de handel in gebruikte voertuigen	Mijlpaal	De nationale belastinginspectie en de douane verkrijgen gegevens over voertuigeigenaren uit het boekhoudsysteem van de voertuigeigenaren
168	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.3. Robotisering van bedrijfsprocessen bij de nationale belastinginspectie	Mijlpaal	Voltooiing van de automatisering van twee bedrijfsprocessen door de nationale belastinginspectie
179	F.1.9. Gegevensopslagsysteem voor audits en controles	Mijlpaal	Gegevensopslagsysteem voor audits en controles: Informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF
182	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot invoering van een aanvullende uitkering voor alleenstaanden met een handicap en bejaarden
185	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.3. Erkenning van sociale zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de vereisten voor de verlening van geaccrediteerde sociale zorg
186	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.1. Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de diensten voor arbeidsvoorziening, waarbij een systematische klantgerichtheid wordt gewaarborgd	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot regeling van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening
188	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Het toepassingsgebied en de diversiteit van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen vergroten, bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en de circulaire economie bevorderen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de regeling ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor de uitvoering van proefmaatregelen (Bevordering van ondernemerschap en ondersteuning van leren dat kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde oplevert, met de nadruk op digitale en groene transitie)
		Bedrag van de tranche	649 543 707 EUR, 00 EUR

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
1	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.1. Wettelijk kader voor de organisatie, het beheer en de verlening van ambulancediensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake medische spoeddiensten en de daarmee verband houdende wetgeving
2	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie — A.1.1.2. Ontwikkeling van een digitaal gezondheidsstelsel dat het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens vergemakkelijkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving betreffende het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens
3	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie — A.1.1.3. Actieplan voor de ontwikkeling van familiale geneeskunde 2016-2025	Mijlpaal	Goedkeuring van het geactualiseerde actieplan inzake de ontwikkeling van familiale geneeskunde voor 2016-2025
27	B.1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.3 Installatie van andere infrastructuur voor elektriciteitsopslag	Streefdoel	Geïnstalleerde capaciteit van nieuwe elektriciteitsopslagfaciliteiten (MW)
50	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.2. Instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken	Mijlpaal	Er is een competentiecentrum voor de renovatie van gebouwen opgericht en operationeel
57	B.1.4 Verhoging van het vermogen om broeikasgassen op te vangen	Mijlpaal	Er is wetgeving in werking getreden om het herstel van wetlands (veengebieden) en de verdere bescherming en het duurzame gebruik ervan te reguleren.
64	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open gegevens	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake efficiënte gegevensverwerking

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
67	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open gegevens	Streefdoel	Ingebruikneming van het instrument voor gegevensuitwisseling
80	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.4. Financiële instrumenten voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie	Mijlpaal	Publicatie van de aanbesteding en goedkeuring van de financieringsvoorwaarden voor de ontwikkeling en invoering van innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven
92	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.1: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene programma's voor het kleuter-, lager, lager secundair en voortgezet onderwijs (curriculum)
99	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.4: Versterking van de competenties van leerkrachten, adjuncten en managers	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot vaststelling van kwalitatieve eisen voor de voorbereiding en uitvoering van nationale kwalificatieontwikkelingsprogramma's voor leerkrachten
107	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op het volwassenenonderwijs tot invoering van een gecoördineerd systeem voor een leven lang leren en tot vaststelling van de beginselen voor de werking ervan
115	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.2: Beoordeling van competenties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake beroepsopleiding betreffende kenniscentra op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding
129	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één agentschap voor de bevordering van innovatie en de optimalisering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe kader van stimulansen voor bedrijven om in O & Ontwikkeling te investeren

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	van het netwerk van bestaande agentschappen		
147	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.3. Een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialeverzekeringsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wetgeving inzake inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen met het oog op de inwerkingtreding van de wetgeving op zijn vroegst in 2024
153	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.4. Bevordering van publiek-private partnerschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingspakket tot vaststelling van een versterkt kader voor het gebruik van strategische publiek-private partnerschappen op lange termijn
158	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.3. Beperking van het gebruik van contant geld	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving ter beperking van contante betalingen in risicovolle economische sectoren en/of afzonderlijke soorten transacties
180	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.1. Studie over de minimuminkomensregeling en daarmee samenhangende wijzigingen in de wetgeving	Mijlpaal	Afronding van een studie over de toereikendheid van de minimuminkomensregeling
		Bedrag van de tranche	322 803 539,00 EUR

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
4	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.4. Vaststelling van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een basismodel voor openbare gezondheidszorg dat gelijke voorwaarden schept voor het ontvangen van noodzakelijke en hoogwaardige diensten voor alle groepen in de samenleving, met name kwetsbare en sociaal uitgesloten groepen
5	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.5. Verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers
18	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken A.1.3.1. Actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties
30	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot invoering van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer op basis van de beginselen „de gebruiker betaalt” en „de vervuiler betaalt”

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
48	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.1. Actualiseren en testen in de praktijk van renovatiepakketten en -normen en ontwikkelen van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de volgende wetgevingshandelingen: a) het uitvoeringsplan van de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen, b) wijziging van de Construction Technical Regulation „Design and Certification of the Energy Performance of Buildings”, goedgekeurd bij besluit 2016-11-11 nr. D1-754 van de minister van Milieu c) richtsnoeren voor duurzame stadsontwikkeling, goedgekeurd bij resolutie van de Litouwse regering d) wijziging van technisch reglement voor de bouw CTR 2.05.07: 2005 „Design of Wooden Structures”, goedgekeurd bij Besluit nr. D1-79 van de minister van Milieu 2005-02-10
58	B.1.5 Naar een circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het actieplan voor de overgang naar de circulaire economie
68	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde verordening betreffende de verstrekking van informatie aan personen met een handicap
69	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Publicatie van een aanbesteding voor innovatieve oplossingen en instrumenten om mensen met een handicap betere communicatiemogelijkheden te bieden
108	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Mijlpaal	Ingebruikneming van het éénloketsysteem voor levenslang leren
121	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.1. Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingsregelingen voor studenten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen tot instelling van een systeem van contracten met instellingen voor hoger onderwijs

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
122	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.1. Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingsregelingen voor studenten — E.1.1.2. Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnetwerk door de missies van universiteiten en hogescholen te verfijnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet inzake onderzoek en studies, waarbij het systeem voor financiering en inschrijving in het hoger onderwijs wordt gewijzigd
143	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.1. De afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen in de belastingwetgeving waarbij belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen worden afgeschaft
145	F. 1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.2. Submaatregel 2: Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen in de wetgeving inzake accijnzen, milieubelastingen en onroerendgoedbelastingen
151	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.3. Versterking van de structuur van de gemeentelijke inkomsten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake de methode voor de vaststelling van gemeentelijke begrotingsontvangsten en publicatie van de bevindingen van de systematische vergelijking van gemeentelijke fiscale indicatoren en de beoordeling van de gemeentelijke capaciteit om inkomsten te genereren
156	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.2. Eerlijke belastingheffing van online economische activiteiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wettelijke verplichting voor aanbieders van onlineplatforms om gegevens te verzamelen en aan de belastingautoriteiten te rapporteren over transacties op onlineplatforms
177	F.1.8. Eén loket voor het betalen van boetes	Mijlpaal	Aanneming van wetswijzigingen op grond waarvan de nationale belastinginspectie het merendeel van de boetes en economische sancties kan beheren

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
183	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de sociale werkloosheidsverzekering om de dekking van het stelsel van sociale zekerheid voor werkloosheid te verhogen
		Bedrag van de tranche	334 613 425,00 EUR

1.4. Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
6	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.6. Oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van regionale samenwerking	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de oprichting en regulering van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van excellentiecentra en regionale samenwerking
10	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.9. Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers	Mijlpaal	Oprichting van een kennisplatform voor gezondheidswerkers
22	B. 1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.1 Voorbereidende stappen voor de ontwikkeling van offshore-windinfrastructuur	Mijlpaal	Uitvoering en voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van windkrachtcentrales op zee en de aanleg van infrastructuur
76	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de digitalisering van culturele hulpbronnen
106	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.7: Verbetering van onderwijs en opvang voor jonge kinderen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de criteria (richtsnoeren) voor leerplannen voor voorschools onderwijs

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
125	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.3. Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs	Streefdoel	Aantal personen dat steun heeft gekregen voor de integratie van buitenlandse studenten
150	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.2. Uitgavenevaluaties	Mijlpaal	Afronding van de alomvattende evaluatie van de begrotingsuitgaven
154	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.5. Consolidatie van de nationale stimuleringsinstellingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresoluties tot opheffing van vier nationale ontwikkelingsinstellingen en tot oprichting van één instelling
159	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Streefdoel	Aantal leerlingen van de eerste tot en met twaalfde rang die beschikken over een elektronische leerkaart met een geïntegreerde betalingsfunctie
160	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Submaatregel 4: Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Streefdoel	Aantal scholen (basisscholen, secundaire scholen, programymnasiums, gymnasiums) met nieuw opgerichte of verbeterde infrastructuur voor niet-contante betalingen
		Bedrag van de tranche	149 591 884,00 EUR

1.5. Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
11	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.10. Ontwikkeling van een model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg	Streefdoel	Aandeel gezondheidszorginstellingen dat deel uitmaakt van het Litouwse nationale gezondheidsbeeldscherm op basis van een reeks prestatie-indicatoren

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
15	A.1.2. Hervorming van de diensten voor langdurige zorg A.1.2.1. Invoering van het model voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de tenuitvoerlegging van het model voor langdurige zorg
79	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.3. Productie van inhoud en middelen voor digitaal onderwijs	Streefdoel	Ingebruikneming van digitale leerfaciliteiten
103	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6 Digitale onderwijstransformatie	Streefdoel	Aantal leerkrachten in het hoger onderwijs dat de opleiding ter verbetering van de digitale vaardigheden heeft voltooid
104	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6 Digitale onderwijstransformatie	Streefdoel	Aantal leerkrachten dat gekwalificeerd is als IT-docent en een mastergraad in IT heeft verworven
124	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.3. Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs	Streefdoel	Aantal door instellingen voor hoger onderwijs voltooide internationaliseringsprojecten
138	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.1 Vaststelling van een vooruitgangssysteem voor personeelsbeheer in de overheidssector	Mijlpaal	Invoering van een gecentraliseerd managementonderwijssysteem en de bijbehorende modules ter verbetering van de competenties van managers in de publieke sector
139	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.2 Invoering van een gecentraliseerd mechanisme voor de ontwikkeling van competenties van overheidsmanagers	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een kader voor de ontwikkeling van strategische competenties in de overheidssector
140	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.3. Vaststelling van een kader voor de ontwikkeling van strategische competenties in de overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een kader voor de ontwikkeling van strategische competenties in de overheidssector

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
148	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de begrotingsmethodologie voor de middellange termijn, methodologie voor de berekening van de basiskosten en wijzigingen van de wet op de begrotingsstructuur in verband met de herziening van de staatsbegroting, en inwerkingtreding van een geautomatiseerd instrument voor budgettering op middellange termijn
157	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.2. Eerlijke belastingheffing van online economische activiteiten	Mijlpaal	De nationale belastinginspectie ontvangt gedetailleerde gegevens over op onlineplatforms uitgevoerde transacties
164	F.1.5. Instrumenten waarover bedrijven beschikken om insolventierisico's te beheren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van vier digitale instrumenten die zijn ontwikkeld voor en bijdragen tot risicobeheer bij insolventie van ondernemingen
169	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.4. Digitalisering van de belastingzegels	Mijlpaal	Voltooiing van het proefproject inzake de vervanging van fysieke accijnszegels voor alcoholhoudende dranken door digitale oplossingen
181	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.1. Studie over de minimuminkomensregeling en daarmee samenhangende wijzigingen in de wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de desbetreffende wetten inzake de bescherming van het minimuminkomen
184	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake wijzigingen in het pensioenindexeringsmechanisme
		Bedrag van de tranche	216 514 569,00 EUR

1.6. Zesde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
7	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.7. Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapieën	Mijlpaal	Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapie
19	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken A.1.3.2. Modernisering van expertisecentra op het gebied van infectieziekten	Streefdoel	Aantal gemoderniseerde gezondheidszorgfaciliteiten met expertisecentra op het gebied van infectieziekten
20	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken A.1.3.3. Modernisering van hulpdiensten en reanimatie-eenheden in regionale ziekenhuizen	Streefdoel	Aantal gemoderniseerde gezondheidszorgfaciliteiten in nood-, reanimatie- en intensivecareafdelingen in ziekenhuizen
34	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het interstedelijk mobiliteitssysteem
52	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.3. Bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen	Streefdoel	Operationele capaciteit voor de productie van modulaire structuren op basis van organische materialen
55	B.1.4 Verhoging van het vermogen om broeikasgassen op te vangen	Streefdoel	Opnieuw bevochtigde veengebieden, ha
65	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open gegevens	Streefdoel	Inwerkingtreding van het model voor gegevensbeheer
81	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.4. Financiële instrumenten voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie	Streefdoel	Inwerkingtreding van overeenkomsten voor financiële stimulansen voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie
82	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.5. ICT-kenniscentrum	Streefdoel	Inbedrijfstelling van het excellentiecentrum

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
102	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6 Digitale onderwijstransformatie	Streefdoel	Aantal leerkrachten dat de cursus over verbeterde digitale vaardigheden heeft afgerond
111	D.1.3. Beroepskeuzebegeleiding om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in evenwicht te brengen	Streefdoel	Aantal loopbaanspecialisten die diensten verlenen op scholen
123	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.2. Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnetwerk door de missies van universiteiten en hogescholen te verfijnen	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de reorganisatie van colleges (nieuwe missies)
141	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.3 Vaststelling van een kader voor de ontwikkeling van strategische competenties in de overheidssector	Streefdoel	Werknemers in de publieke sector die een opleiding hebben voltooid op het gebied van digitale, financiële analytische en leidinggevende vaardigheden
149	F.1.3. Houdbaarheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie tot goedkeuring van het eerste gedetailleerde begrotingsproject voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027
162	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.5. Meer transparantie in de bouwsector	Mijlpaal	Ingebruikneming van digitale instrumenten om realtimeregistratie mogelijk te maken van personen die werkzaam zijn in de bouwsector en identificatie van personen die illegaal op bouwplaatsen werken
172	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.6. Verbetering van de competenties van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane	Mijlpaal	Invoering van instrumenten voor een doeltreffend beheer van de bevoegdheden van de nationale belastinginspectie, het douanepersoneel en de douanediensten die nodig zijn voor een efficiënte belasting- en douaneadministratie
175	F.1.7. Ontwikkeling van een elektronisch documentecosysteem — F.1.7.1. Submaatregel 1. Totstandbrenging van een oplossing	Mijlpaal	Inwerkingtreding van technologische oplossingen om het praktische gebruik van e-ontvangstbewijzen in bedrijfsprocessen mogelijk te maken

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	om e-ontvangsten mogelijk te maken		
187	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.1. Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de diensten voor arbeidsvoorziening, waarbij een systematische klantgerichtheid wordt gewaarborgd	Streefdoel	Voltooiing van de digitale transformatie van de dienst voor arbeidsvoorziening
		Bedrag van de tranche	165 338 398,00 EUR

1.7. Zevende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
8	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.8. Een representatieve verzameling referentiegenoomgegevens creëren binnen het gezondheidsproject „1+ Million Genomes”	Streefdoel	Aantal op het gehele menselijk genoom uitgevoerde sequentietests
16	A.1.2. Hervorming van de diensten voor langdurige zorg A.1.2.2. Vergroting van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de voorziening	Streefdoel	Aandeel van patiënten met langdurige zorg die extramurale langdurige zorg ontvangen (%)
23	B. 1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie op het vasteland (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten	Streefdoel	Creëren van nieuwe capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (MW)
25	B.1.1 Meer duurzame elektriciteit geproduceerd in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie op het vasteland (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten	Streefdoel	Creëren van nieuwe (individuele) opslagcapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MWh)
31	B. 1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te verontreinigen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheid en het bedrijfsleven	Streefdoel	Aantal in Litouwen gekochte en geregistreerde schone voertuigen
35	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Streefdoel	Levering van elektrische voertuigen voor openbaar vervoer (bussen)
38	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van openbare en semi-openbare oplaadpunten en zeer hoge oplaadpunten voor vracht en bussen
40	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van particuliere oplaadpunten in huishoudens, appartementenwerven, werkplekken

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
53	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.4. Steun voor snellere renovatie van gebouwen overeenkomstig de actuele normen voor gebouwenrenovatie	Streefdoel	Ares van gerenoveerde gebouwen met meerdere appartementen
62	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Streefdoel	De afdeling Informatietechnologiediensten van de staat verleent IT-diensten aan alle begrotingsinstellingen op geconsolideerde basis.
71	C.1.3 klantgerichte diensten	Streefdoel	Inwerkingtreding van oplossingen voor digitale overheidsdiensten aan personen met een handicap
96	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Programma van de Millenniumschool	Streefdoel	Aantal ondersteunde scholen om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren
135	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's	Streefdoel	Gefinancierde projecten en adviesdiensten voor potentiële aanvragers van het programma Horizon Europa van instellingen voor hoger onderwijs en kmo's
190	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Het toepassingsgebied en de diversiteit van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen vergroten, bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en de circulaire economie bevorderen	Streefdoel	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van opleidingen voor de verwerving van kwalificaties en/of competenties
		Bedrag van de tranche	55 112 799,00 EUR

1.8. Achtste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
12	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Streefdoel	Aandeel van de bevolking van het land dat aan gezondheidszorg gerelateerde elektronische diensten verleent
13	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Streefdoel	Aandeel van instellingen voor ambulante en intramurale persoonlijke gezondheidszorg die gebruikmaken van e-gezondheidsproducten
45	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.4. Steun voor het verhogen van de lokale productie van hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Streefdoel	Geïnstalleerde totale capaciteit van nieuwe biomethaangasproductie-installaties, MW
46	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.4. Steun voor het verhogen van de lokale productie van hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Streefdoel	Jaarlijkse extra productie van vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie, ktoe
49	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.1. Actualiseren en testen in de praktijk van renovatiepakketten en -normen en ontwikkelen van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden	Streefdoel	Gebied van gerenoveerde demonstratiegebouwen met het oog op een vermindering van gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie inzake gebouwenrenovatie
51	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.2. Instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken	Streefdoel	Operationalisering en verlening van diensten voor drie informatiesystemen voor het ontwerpen van de renovatie van gebouwen, voor het beheer van renovatieprojecten en voor de Litouwse Gebouwendatabank

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
74	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.1. Ontwikkeling van technologische middelen in het Litouws	Mijlpaal	Levering van Litouwse taalhulpmiddelen voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en innovatieve technologieën
75	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.1. Ontwikkeling van technologische middelen in het Litouws	Streefdoel	Afgeronde projecten voor het creëren van Litouwse taalhulpmiddelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van KI-oplossingen
77	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de digitalisering van culturele hulpbronnen
78	C.1.4 Toelatingseisen voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en in het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Streefdoel	Digitale (elektronische) middelen beschikbaar gesteld voor personen met een handicap
85	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Streefdoel	Ingebruikneming van 5G-diensten in stedelijke gebieden en andere hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en zeehavens
86	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.2. Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Aanleg van gigabit-infrastructuur
87	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.2. Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Aanleg van gigabit-infrastructuur
88	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.2. Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Contacten leggen met particuliere en overheidsbedrijven, niet-gouvernementele en gouvernementele organisaties en gemeentelijke instellingen (sociaaleconomische actoren) met gigabitsnelheid
90	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.3. Innovatie in mobiliteit	Streefdoel	Inwerkingtreding van digitale oplossingen voor innovatie op het gebied van mobiliteit
133	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.2. Ondersteuning van de uitvoering van	Streefdoel	Aantal operationele expertisecentra

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	op raketten gebaseerde wetenschappelijke en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie		
163	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.5. Meer transparantie in de bouwsector	Streefdoel	Het aandeel elektronisch identificeerbare werknemers op bouwplaatsen in verhouding tot het totale aantal werknemers
170	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.5. Nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane	Mijlpaal	Inwerkingtreding van vijf nieuwe gegevensanalytische methoden voor de verwerking van gegevens uit bestaande en vijf nieuwe gegevensbronnen
171	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.5. Nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane	Streefdoel	Interfaces met de informatiesystemen van externe autoriteiten die gegevens, voertuigen, goederen en verkeersbeheersystemen beheren
173	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.6. Verbetering van de competenties van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane	Streefdoel	Personen die zijn opgeleid bij de Litouwse douane en de nationale belastinginspectie
174	F.1.7. Ontwikkeling van een elektronisch documentecosysteem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een reeks wetgevingshandelingen betreffende de verwerking van elektronische afwikkelingsdocumenten en de bijbehorende fiscale gegevens (kasregisterlogs, e-ontvangstbewijzen, internationale elektronische vrachtbrieven)
176	F.1.7. Ontwikkeling van een elektronisch documentecosysteem — F.1.7.2. Submaatregel 2. Totstandbrenging van een oplossing om internationale e-zendingen mogelijk te maken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van technologische oplossingen om het praktische gebruik van internationale e-zendingen in bedrijfsprocessen mogelijk te maken
		Bedrag van de tranche	118 098 856,00 EUR

1.9. Negende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
9	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.8. Een representatieve verzameling referentiegenoomgegevens creëren binnen het gezondheidsproject „1+ Million Genomes”	Streefdoel	Aantal op het gehele menselijk genoom uitgevoerde sequentietests
14	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Streefdoel	Percentage gezondheidswerkers van wie de vergunning is geregistreerd en digitaal wordt gecontroleerd
17	A.1.2. Hervorming van de diensten voor langdurige zorg A.1.2.2. Vergroting van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg	Streefdoel	Aandeel van patiënten met langdurige zorg die extramurale langdurige zorg ontvangen (%)
24	B. 1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie op het vasteland (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten	Streefdoel	Aanleg van nieuwe capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MW)
26	B.1.1 Meer duurzame elektriciteit geproduceerd in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie op het vasteland (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten	Streefdoel	Creëren van nieuwe (individuele) opslagcapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MWh)
32	B. 1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te verontreinigen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheid en het bedrijfsleven	Streefdoel	Aantal in Litouwen gekochte en geregistreerde schone voertuigen
33	B. 1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te verontreinigen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheid en het bedrijfsleven	Streefdoel	Aantal in Litouwen geproduceerde (geassembleerde) elektrische bussen
36	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Streefdoel	Levering van elektrische voertuigen voor openbaar vervoer (bussen)

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
39	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van openbare en semi-openbare oplaadpunten en zeer hoge oplaadpunten voor vracht en bussen
41	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van particuliere oplaadpunten in huishoudens, appartementenwerven, werkplekken
42	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.3. Installatie van oplaadinfrastructuur voor voertuigen/tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Ingebruikneming van een dienst van openbare gecomprimeerde biogas- en waterstofstations
47	B. 1.2 Moving zonder vervuiling van het milieu — B.1.2.4. Steun voor het verhogen van de lokale productie van hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Streefdoel	Totale geproduceerde hoeveelheid „groene waterstof”
54	B.1.3 Versnelling van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.4. Steun voor snellere renovatie van gebouwen overeenkomstig de actuele normen voor gebouwenrenovatie	Streefdoel	Oppervlakte van gerenoveerde gebouwen met meerdere appartementen
56	B.1.4 Verhoging van het vermogen om broeikasgassen op te vangen	Streefdoel	Opnieuw bevochtigde veengebieden, ha
59	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Mijlpaal	Alle systemen die door de begrotingsinstellingen van de staat worden beheerd, zijn gemigreerd naar nieuwe cloudinfrastructuur van de overheid
60	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Mijlpaal	Invoering van een nationaal cyberbeveiligingsbeheersysteem
61	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Streefdoel	Opleiding cyberveiligheid voltooid
63	C.1.1 Transformatie van publieke governance op het gebied van informatietechnologie	Streefdoel	De afdeling Informatietechnologiediensten van de staat verleent IT-diensten aan alle begrotingsinstellingen op

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			geconsolideerde basis.
66	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open gegevens	Streefdoel	Integratie van informatiebronnen in het datanmeer
72	C.1.3 klantgerichte diensten	Streefdoel	Adequaat gebruik van openbare diensten door personen met een handicap
73	C.1.3 klantgerichte diensten	Streefdoel	Afgeronde projecten om diensten te digitaliseren en de mate van rijpheid van de geleverde diensten te verbeteren
97	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Programma van de Millenniumschool	Streefdoel	Aantal ondersteunde scholen om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren
98	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.4: Versterking van de competenties van leerkrachten, adjuncten en managers	Streefdoel	Aantal onderwijzend personeel dat kwalificatieontwikkelingsprogramma's heeft afgerond
100	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.5: Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem	Streefdoel	Aantal verbeterde STEAM-centra
101	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.5: Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem	Streefdoel	Aantal mobiele laboratoria
109	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Streefdoel	Personen tussen 18-65 jaar moeten een kwaliteitsvolle opleiding voltooien, waarvan ten minste 40 % gewijd is aan digitale vaardigheden door middel van een uniform LLL-kader.
113	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Streefdoel	Nieuwe/bijgewerkte programma's voor beroepsopleiding geregistreerd om deze beschikbaar te stellen voor aanbieders van opleidingen
114	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de	Streefdoel	Opleiders en/of kapiteins die betrokken zijn bij de opleiding van leerlingen en stagiairs

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding		
117	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.3: Leerlingplaats en werkplekleren	Streefdoel	Voltooide leerlingplaatsen
118	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.4: Mobiliteitsprogramma	Streefdoel	Studenten die hebben deelgenomen aan een nationale mobiliteitsregeling in sectoriële centra voor praktische opleiding en die een certificaat van verbeterde praktische en digitale vaardigheden hebben ontvangen (ten minste 40 % van de deelnemers moet hun digitale vaardigheden verbeteren)
119	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.5. Meer mogelijkheden voor het verwerven van een beroep voor scholieren	Streefdoel	Leerlingen die ingeschreven zijn in scholen voor lager en hoger secundair algemeen onderwijs hebben de modules initiële beroepsopleiding voltooid
120	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.5. Meer mogelijkheden voor het verwerven van een beroep voor scholieren	Streefdoel	Leerlingen uit het lager secundair onderwijs die zijn ingeschreven in programma's voor experimentele beroepsopleiding kregen steun
130	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.2. Toenemende vraag naar innovatie in Litouwen door het potentieel van overheidsopdrachten te benutten — E.1.2.4. Bevordering van de ontwikkeling van groene innovatie	Streefdoel	Aantal uitgevoerde innovatieve projecten
131	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.3. Bevordering van de ontwikkeling van het ecosysteem voor startende	Streefdoel	Aantal startende ondernemingen dat investeringen heeft ontvangen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	ondernemingen		
134	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.2. Ondersteuning van de uitvoering van op raketten gebaseerde wetenschappelijke en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie	Streefdoel	O & ontwikkelingsprojecten voltooid via drie missiegebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's
136	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's	Streefdoel	Gefinancierde projecten en adviesdiensten voor potentiële aanvragers van het programma Horizon Europa van instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en kmo's
137	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's	Streefdoel	Functies van de wetenschappelijke functionarissen en de nationale contactpunten (NCP's)
161	F.1.4. Betere naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Submaatregel 4: Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Mijlpaal	Verstrekking van educatieve instrumenten en methodologische materialen voor formeel en/of niet-formeel onderwijs voor de ontwikkeling van fiscale geletterdheid voor kinderen en jongeren aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport en uitvoering van voorlichtingscampagnes om het belastingstelsel onder de aandacht te brengen en door de nationale belastinginspectie te onderhouden
165	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.1. Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse in de nationale belastinginspectie	Mijlpaal	Invoering van oplossingen voor analytische uitdagingen bij de belastingdienst om de btw-kloof te verkleinen door middel van geavanceerde analysetechnieken en bewustmaking van belastingplichtigen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
166	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.1. Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse in de nationale belastinginspectie	Streefdoel	In het risicoprofiel van belastingplichtigen opgenomen risicocriteria
167	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.2. Verbetering van de gegevenskwaliteit van de nationale belastinginspectie en van andere instellingen	Mijlpaal	Ingebruikneming van de geïntegreerde metagegevensdatabank van de nationale belastinginspectie en indiening van methodologieën/aanbevelingen bij andere financiële instellingen van de staat
178	F.1.8. Eén loket voor het betalen van boetes	Streefdoel	Door 37 autoriteiten opgelegde boetes en economische sancties worden door één belastingdienst — de nationale belastinginspectie — beheerd.
189	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Het toepassingsgebied en de diversiteit van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen vergroten, bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en de circulaire economie bevorderen	Streefdoel	Afronding van het proefproject ter bevordering van ondernemerschap
191	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Het toepassingsgebied en de diversiteit van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen vergroten, bijdragen aan de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en de circulaire economie bevorderen	Streefdoel	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van opleidingen voor de verwerving van kwalificaties en/of competenties
		Bedrag van de tranche	212 577 942,00 EUR

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

Het toezicht op en de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht van Litouwen vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

De uitvoering van het plan wordt gecoördineerd door het ministerie van Financiën, dat tevens de functies van beheersautoriteit vervult. De functies die door het ministerie van Financiën als beheersautoriteit worden vervuld, worden gescheiden van de andere functies, waaronder die van de auditautoriteit. De Auditautoriteit, die bestaat uit twee administratieve afdelingen van het ministerie van Financiën en onafhankelijk is van de andere administratieve afdelingen van het ministerie, voert audits uit volgens de goedgekeurde auditstrategie. De sectorale ministeries vervullen de hun toegewezen taken, die voornamelijk verband houden met de praktische uitvoering van het plan. De overheidsinstantie Centraal Agentschap voor projectbeheer (CPMA) is de administratieve instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de controle van projecten, met inbegrip van controles ter plaatse, en voor het opstellen en indienen van het betalingsverzoek, beheersverklaringen en samenvattingen van uitgevoerde audits.

Voor de uitvoering van en het toezicht op het plan zijn extra personele middelen nodig. Binnen de bestaande middelen van de instelling worden ongeveer 16 voltijdequivalenten toegewezen aan de beheersautoriteit en in het CPMA worden ongeveer 100 nieuwe werknemers in dienst genomen om plangerelateerde functies uit te oefenen.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de onderliggende relevante gegevens, treft Litouwen de volgende regelingen:

Het ministerie van Financiën is, als centrale coördinerende instantie voor het Litouwse plan voor herstel en veerkracht en de uitvoering ervan, verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en monitoring van het plan. Zij treedt met name op als coördinerende instantie voor het monitoren van de voortgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen, voor het monitoren en, in voorkomend geval, uitvoeren van controle- en auditactiviteiten, en voor het verstrekken van verslagen en betalingsverzoeken. Het coördineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in één informatiesysteem voor het beheer van het plan voor herstel en veerkracht en andere EU-fondsen voor de periode 2021-2027 (IS2021), dat uiterlijk op 30 juni 2022 wordt opgezet en volledig operationeel wordt. Dit systeem verzamelt de nodige informatie om de volledige levenscyclus van de hervormingen en investeringen te monitoren, met inbegrip van mijlpalen, streefdoelen en resultaten en andere informatie met betrekking tot de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht (met inbegrip van de krachtens artikel 22, lid 2, onder d), van Verordening (EU) 2021/241 vereiste gegevens). Tijdens de overgangsperiode (tot IS2021 operationeel wordt) worden de bestaande nationale informatiesystemen gebruikt voor het verzamelen van de in artikel 22, onder d), van Verordening (EU) 2021/241 bedoelde gegevens:

- Het monitoringinformatiesysteem (SIS) met gegevens over uit de overheidsbegroting gefinancierde investeringsprojecten, d.w.z. titel, tijdschema voor de uitvoering, behoefte aan

middelen, financieringsbronnen, doelindicatoren, gebruik van middelen en andere relevante informatie;

- Het centrale informatiesysteem voor overheidsopdrachten (CPI IS), dat gegevens met betrekking tot aanbestedingsprocedures verwerkt en de namen van de contractant en de onderaannemer bevat;
- Informatiesysteem voor de deelnemers aan juridische entiteiten (JADIS), dat aandeelhoudersgegevens van rechtspersonen bevat.

Zodra IS2021 operationeel is, worden de tijdens de overgangsperiode gegenereerde gegevens overgedragen naar IS2021.De toezegging om toe te zien op de naleving van de RRF-vereisten, ook tijdens de overgangsperiode waarin alternatieve IT-systemen moeten worden gebruikt, is in het plan opgenomen (*zie component publieke sector*).

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Litouwen na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. Litouwen zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter staving van de juiste motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.