Rada
Európskej únie

V Bruseli 20. júla 2021
(OR. en)

10477/21
ADD 1

Medziinštitucionálny spis:
2021/0196(NLE)

ECOFIN 695
CADREFIN 359
UEM 193
FIN 565

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Predmet:	PRÍLOHA k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Litvy

Delegáciám v prílohe zasielame uvedenú prílohu k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady, vypracovanú na základe návrhu Komisie COM (2021) 386, ako ju zrevidovala a schválila pracovná skupina finančných radcov.

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU PODPORY OBNOVY A ODOLNOSTI

1. Opis reforiem a investícií

A. KOMPONENT 1: ODOLNÝ A NADČASOVÝ SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Komponent litovského plánu podpory obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev súvisiacich s odolnosťou, kvalitou, dostupnosťou a efektívnosťou systému zdravotnej starostlivosti. Tieto výzvy sa zhoršili najmä v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Komponent zahŕňa súbor reforiem a investícií súvisiacich s týmito cieľmi: 1. zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotníckych služieb a podpora inovácií, 2. zlepšenie služieb dlhodobej starostlivosti a 3. posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti pri riešení núdzových situácií. Pokiaľ ide o reformy, zameriavajú sa na ďalší prechod na ambulantnú starostlivosť, reorganizáciu siete nemocníc, digitalizáciu zdravotnej starostlivosti, zlepšenie pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov, nedostatok a zručnosti zdravotníckeho personálu, zavedenie opatrení na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, rozšírenie preventívnych opatrení a zlepšenie prístupu k dlhodobej starostlivosti, reformu spôsobov financovania zdravotnej starostlivosti s cieľom znížiť závislosť od príspevkov súvisiacich so zamestnaním. Pokiaľ ide o investície, plán zahŕňa cielené opatrenia na vytvorenie centra pre pokročilé liečebné postupy, zriadenie kompetenčnej platformy zdravotníckych pracovníkov, digitalizáciu systému zdravotnej starostlivosti, rozvoj integrovaného modelu hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti, zriadenie centier dennej starostlivosti o dlhodobú starostlivosť a mobilných tímov. S cieľom zvýšiť efektívne poskytovanie zdravotníckych služieb v núdzových situáciách v oblasti zdravia a posilniť odolnosť systému zdravotnej starostlivosti sa plánujú investície do modernizácie infraštruktúry zdravotníckych zariadení s cieľom prispôsobiť prácu v núdzových a krízových situáciách.

Očakáva sa, že opatreniami zahrnutými do komponentu sa budú riešiť niektoré výzvy zdôraznené v odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom posilniť odolnosť systému zdravotnej starostlivosti a zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotníckych služieb (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2020), ako aj zvýšiť kvalitu, cenovú dostupnosť a efektívnosť systému zdravotnej starostlivosti (odporúčanie pre jednotlivé krajiny z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01).

A.1. Opis reforiem a investícií za nenávratnú finančnú podporu

A.1.1. Reforma 1: Zlepšovanie kvality a dostupnosti zdravotníckych služieb a podpora inovácií

Cieľom reformy je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti so zameraním na posilnenie primárnej starostlivosti, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, digitalizáciu sektora zdravotníctva a inovácie. Plánované opatrenia sa zameriavajú najmä na posilnenie úlohy primárnej

zdravotnej starostlivosti, rozvoj inovačných a vedecky podložených verejných zdravotníckych služieb, vytvorenie siete centier excelentnosti a siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti na základe modelu regionálnej spolupráce, ktorá preorientuje systém zdravotnej starostlivosti z nemocničnej na ambulantnú starostlivosť, zlepšenie plánovania zdravotníckych zdrojov a procesov rozvoja zručností špecialistov, digitalizáciu systému zdravotnej starostlivosti, monitorovanie výkonnosti systému zdravotnej starostlivosti a zlepšenie modelu financovania systému zdravotnej starostlivosti.

Túto reformu dopĺňa 11 čiastkových opatrení: 1. legislatívny rámec upravujúci organizáciu, riadenie a poskytovanie ambulantných služieb (čiastkové opatrenie 1); 2. vývoj digitálneho systému zdravotnej starostlivosti uľahčujúci druhotné využívanie údajov týkajúcich sa zdravia (čiastkové opatrenie 2); 3. akčný plán rozvoja rodinnej medicíny na roky 2016 – 2025 (čiastkové opatrenie 3); 4 vytvorenie základného modelu poskytovania verejných zdravotníckych služieb (čiastkové opatrenie 4); 5. zlepšenie pracovných podmienok a odbornej kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov (čiastkové opatrenie 5); 6. zriadenie siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti na základe modelu regionálnej spolupráce (čiastkové opatrenie 6); 7. vytvorenie centra pre inovatívnu liečbu (čiastkové opatrenie 7); 8. vytvorenie reprezentatívneho súboru referenčných údajov o genóme v rámci projektu v oblasti zdravia „Najmenej jeden milión genómov“ (čiastkové opatrenie 8); 9. vytvorenie platformy pre odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov (čiastkové opatrenie 9); 10. rozvoj modelu hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti (čiastkové opatrenie 10); 11. digitalizácia sektora zdravotnej starostlivosti (čiastkové opatrenie 11).

A.1.1.1. Čiastkové opatrenie 1: Legislatívny rámec upravujúci organizáciu, riadenie a poskytovanie záchranných služieb

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijať právne predpisy o pohotovostných zdravotníckych službách a súvisiace právne predpisy, ktorými sa zavedie centralizovaný model organizácie pohotovostnej starostlivosti integráciou dispečingu sanitných vozidiel do jednotného systému centra pre núdzové reakcie.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2022.

A.1.1.2. Čiastkové opatrenie 2: Rozvoj digitálneho systému zdravotnej starostlivosti uľahčujúceho druhotné využívanie zdravotných údajov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijať právne predpisy o druhotnom použití údajov týkajúcich sa zdravia. V tejto súvislosti sa pripraví mapovanie informačných zdrojov systému zdravotnej starostlivosti a vykoná sa analýza vyspelosti informačných systémov, pričom sa posúdi ich integrita s inými informačnými systémami. Na tomto základe sa optimalizujú zdroje, ktoré prispievajú ku koordinovanému, vysokokvalitnému a interoperabilnému systému zdravotnej starostlivosti v oblasti IT. Implementuje sa akčný plán rozvoja digitálneho systému zdravotnej starostlivosti.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. septembra 2022.

A.1.1.3. Čiastkové opatrenie 3: Akčný plán rozvoja rodinnej medicíny na roky 2016 – 2025

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijať aktualizovaný akčný plán rozvoja rodinnej medicíny na roky 2016 – 2025. Akčný plán, ktorý má prijať ministerstvo zdravotníctva, umožní všeobecným lekárom účinnejšie sa zamerať na pacientov a pacientov, aby mali prístup k širšej škále zdravotnej starostlivosti. So sociálnymi partnermi sa konzultuje.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2022.

A.1.1.4. Čiastkové opatrenie 4: Vytvorenie základného modelu poskytovania verejných zdravotníckych služieb

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijať právne predpisy o základnom modeli poskytovania verejných zdravotníckych služieb, ktorými sa ustanovia rovnaké podmienky na získanie nevyhnutných a vysokokvalitných služieb pre všetky skupiny v spoločnosti, najmä pre zraniteľné a sociálne vylúčené osoby. Vykoná sa analýza nerovností v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti obyvateľstva a určia sa osobitné skupiny. Posúdi sa dopyt po verejných zdravotníckych službách a ich ponuka pre každú skupinu. Základný zoznam verejných zdravotníckych služieb, kritériá kvality, zodpovednosti, mechanizmus monitorovania sa vypracujú a schvália nariadením ministra zdravotníctva.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2023.

A.1.1.5. Čiastkové opatrenie 5: Zlepšenie pracovných podmienok a odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijať právne predpisy o zlepšovaní pracovných podmienok a odbornej kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutia o finančnej spôsobilosti štátu plniť ustanovenia návrhu dohody sa posúdia a prijmú. Okrem toho sa na základe nariadenia ministra zdravotníctva vypracuje a schváli akčný plán na zlepšenie psycho-emocionálneho stavu lekárov. Zriadi sa pracovná skupina s cieľom vytvoriť mechanizmus odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov na pracovisku.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2023.

A.1.1.6. Čiastkové opatrenie 6: Vytvorenie siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti na základe modelu regionálnej spolupráce

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijať právne predpisy o zriadení a regulácii siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti na základe modelu centier excelentnosti a regionálnej spolupráce. Vypracujú sa zásady a kritériá na vytvorenie siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti a vytvorí sa mechanizmus spolupráce medzi inštitúciami osobnej zdravotnej starostlivosti a centrami excelentnosti. Prijme sa rozhodnutie vlády o potrebných regulačných, investičných a komunikačných opatreniach na vytvorenie udržateľnej siete zdravotníckych zariadení.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. septembra 2023.

A.1.1.7. Čiastkové opatrenie 7: Vytvorenie centra pre inovatívnu liečbu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť centrum pre inovatívnu liečbu s cieľom zabezpečiť dostupnosť inovatívnych pokrokových liečebných postupov a zlepšiť kvalitu zdravotníckych

služieb. Projekt predpokladá rozšírenie univerzitnej nemocnice vo Vilniuse na vývoj a výrobu liekov na inovatívnu liečbu. Investície zahŕňajú rozšírenie infraštruktúry, nákup zdravotníckeho vybavenia a profesionálny rozvoj. Centrum pre inovatívnu liečbu je plne integrované do činností univerzitnej nemocnice vo Vilniuse.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2024.

A.1.1.8. Čiastkové opatrenie 8: Vytvorenie reprezentatívneho súboru referenčných údajov o genóme v rámci projektu v oblasti zdravia „Najmenej jeden milión genómov“

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je dokončiť testy postupnosti a umožniť Litve zúčastniť sa cezhraničného projektu EÚ v oblasti zdravia „Najmenej jeden milión genómov“. Konkrétne investície do projektu „Surveys for sequencial of the human genome in representative sample of the total population of Lithuania“ vytvoria reprezentatívny súbor referenčných údajov o genóme litovských občanov. Jeho cieľom je posilniť litovský genetický výskum s cieľom uľahčiť bezpečné zosúlaďovanie a analýzu týchto údajov v rámci projektu.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2026.

A.1.1.9. Čiastkové opatrenie 9: Zriadenie platformy pre kompetencie zdravotníckych pracovníkov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť platformu odbornej kompetencie zdravotníckych pracovníkov, ktorá by sa využívala na identifikáciu, monitorovanie a riadenie rozvoja zručností zdravotníckych pracovníkov. Vedie záznamy o licenciách zdravotníckych pracovníkov v súlade s príslušným regulačným rámcom a prepojeným s Licenčným registrom zdravotníckych a farmaceutických odborných postupov.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2026.

A.1.1.10. Čiastkové opatrenie 10: Rozvoj modelu hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť integrovaný model hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti a nástroj spätnej väzby od pacientov. Modelom je posúdiť efektívnosť a kvalitu zdravotníckych služieb poskytovaných úradmi verejného zdravotníctva, centrami primárnej zdravotnej starostlivosti a nemocnicami a vytvoriť rámec na porovnávanie výkonnosti zdravotníckych zariadení.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2024.

A.1.1.11. Čiastkové opatrenie 11: Digitalizácia sektora zdravotnej starostlivosti

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je integrovať rôzne zdroje informácií o zdraví do systému založeného na jednotných zásadách a modernizovať jeho elektronické zdravotnícke prvky. To zahŕňa vývoj elektronických zdravotných záznamov pacientov a digitalizáciu osobných zdravotníckych služieb, rozvoj telemedicíny a digitálnych riešení pre dohľad nad prenosnými chorobami a spracovanie analytických údajov, veľké dáta a umelú inteligenciu, ako aj výmenu údajov týkajúcich sa zdravia. Investícia prispeje k rôznym projektom pre viaceré krajiny, ktoré sa týkajú cezhraničnej výmeny zdravotných údajov, elektronického predpisu a súhrnu pacientov, európskych referenčných sietí (ERS) a iných medzinárodných sieťových štruktúr, projektov

zameraných na rozvoj účinnej, interoperabilnej a bezpečnej cezhraničnej platformy na výmenu elektronických zdravotných záznamov v rámci X-eHealth na účely prechodu na spoločný systém zdieľania údajov a vytvorenia spoločného európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia. Investície sú zamerané na zlepšenie prístupnosti, kvality a efektívneho využívania zdrojov zdravotníckych služieb a na podporu digitálne integrovaného systému zdravotnej starostlivosti.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2025.

A.1.2. Reforma 2 „Poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti“

Cieľom reformy je zlepšiť dostupnosť integrovaných sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti vypracovaním a zavedením modelu udržateľnej dlhodobej starostlivosti. Vypracuje sa akčný plán odbornej prípravy, rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie odborníkov v oblasti dlhodobej starostlivosti a plán na zabezpečenie potrebnej infraštruktúry na poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti na úrovni každej obce a regiónu zabezpečí optimálne využívanie existujúcej infraštruktúry v oblasti zdravotnej a sociálnej ochrany a zdrojov miestnych a mimovládnych organizácií. Pre každý región sa vykoná analýza zdrojov pre inštitucionálnu, komunitnú a domácu dlhodobú starostlivosť a začne fungovať nový model poskytovania dlhodobej starostlivosti.

Túto reformu sprevádzajú 2 čiastkové opatrenia: 1. prijatie modelu dlhodobej starostlivosti (čiastkové opatrenie 1); 2. zvýšenie kapacity ľudských zdrojov a infraštruktúry na poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti (čiastkové opatrenie 2).

A.1.2.1. Čiastkové opatrenie 1: Prijatie modelu dlhodobej starostlivosti

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijať právne predpisy upravujúce vykonávanie modelu dlhodobej starostlivosti. Vytvorí sa model poskytovania a financovania sociálnej a osobnej zdravotnej starostlivosti, čím sa vytvorí jednotné kontaktné miesto pre poskytovanie dlhodobej starostlivosti. Na určenie modelu poskytovania služieb dlhodobej starostlivosti sa vykoná hĺbková analýza.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2024.

A.1.2.2. Čiastkové opatrenie 2: Zvýšenie ľudských zdrojov a kapacity infraštruktúry na poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zriadiť 10 špecializovaných denných centier dlhodobej starostlivosti, v ktorých majú pacienti prístup k integrovaným zdravotníckym a sociálnym službám a komunitným činnostiam. Poskytne sa vybavenie a vozidlá potrebné na rozvoj ambulantnej dlhodobej starostlivosti a potrebné ľudské zdroje pre 90 mobilných tímov. Najmenej 1000 odborníkov absolvuje odbornú prípravu ako domácich opatrovateľov, ktorí sa skladajú z mobilného tímu a personálu v zriadených denných centrách. Zatiaľ čo špecializované denné centrá sa nachádzajú v mestách, mobilné tímy sa vytvárajú v celej krajine, pričom osobitná pozornosť sa venuje vidieckym obciam.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2026.

A.1.3. Reforma 3 „Systémové zlepšenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti pri riešení núdzových situácií“

Cieľom reformy je zabezpečiť vyvážené, bezpečné a efektívne poskytovanie zdravotníckych služieb v núdzových situáciách, čím sa zlepší spolupráca medzi inštitúciami zdravotnej starostlivosti a prispôsobí sa infraštruktúra núdzovým situáciám.

Túto reformu dopĺňajú 3 čiastkové opatrenia: 1. akčný plán na zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami zdravotnej starostlivosti a modernizáciu infraštruktúry pre núdzové situácie (čiastkové opatrenie 1); 2. modernizácia centier odborných znalostí v skupine infekčných chorôb (čiastkové opatrenie 2); 3. modernizácia pohotovostných oddelení a jednotiek resuscitácie v regionálnych nemocniciach (čiastkové opatrenie 3).

A.1.3.1. Čiastkové opatrenie 1: Akčný plán na zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami zdravotnej starostlivosti a modernizáciu infraštruktúry pre núdzové situácie

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijať akčný plán na zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami zdravotnej starostlivosti a modernizáciu infraštruktúry pre núdzové situácie. Zahŕňa požiadavky na zdravotnícke zariadenia, aby zabezpečili svoju pripravenosť a účinnosť reakcie systému na núdzové situácie. Vytvoria sa predpoklady pre efektívnejšiu spoluprácu dostupných ľudských zdrojov. Vykoná sa posúdenie havarijnej pripravenosti zdravotníckych zariadení.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2023.

A.1.3.2. Čiastkové opatrenie 2: Modernizácia centier odborných znalostí v skupine infekčných chorôb

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je modernizovať a rozšíriť centrá excelentnosti zoskupenia infekčných chorôb v piatich nemocniciach nachádzajúcich sa vo veľkých mestách vrátane Vilniusu, Kaunasu, Klaipedy, Siauliai a Panevezys, ktoré sa prispôsobujú núdzovým a krízovým situáciám. Investície zahŕňajú rekonštrukciu, úpravu budov, rekonštrukciu a premenu priestorov, ako aj obstarávanie zdravotníckeho a laboratórneho vybavenia s cieľom zabezpečiť cenovo dostupné, vysokokvalitné a bezpečné diagnostické a liečebné služby v prípade infekčných chorôb. Celkovo investície do nemocničnej infraštruktúry pomôžu reorganizovať záchranné služby s cieľom zabezpečiť, aby sa obyvateľstvu poskytla potrebná a včasná lekárska pomoc. Zabezpečí aj schopnosť liečiť infekčné choroby bez toho, aby sa zvýšil celkový počet liečebných postieľok a lôžok dlhodobej starostlivosti na vnútroštátnej úrovni.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2024.

A.1.3.3. Čiastkové opatrenie 3: Modernizácia pohotovostných oddelení a resuscitačných jednotiek v regionálnych nemocniciach

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je modernizovať zdravotnícke zariadenia v núdzi, resuscitácii a intenzívnej starostlivosti v siedmich nemocniciach/strediskách traumy vo Vilniuse, Kaunase, Alytus, Marijampole, Utena, Telsiai a Taurage. Investície zahŕňajú rekonštrukciu a modernizáciu pohotovostných zdravotníckych zariadení a poskytnutie potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2024.

A.2. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
1	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.1. Legislatívny rámec upravujúci organizáciu, riadenie a poskytovanie záchranných služieb	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o pohotovostných zdravotníckych službách a súvisiacich právnych predpisov	Právne predpisy nadobudli účinnosť	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	4. štvrťrok	2022	Organizácia, riadenie a poskytovanie záchranných služieb upravuje zákon o pohotovostných zdravotných službách a súvisiace právne predpisy, ako je zákon o inštitúciách zdravotnej starostlivosti, zákon o pohotovostnom stredisku, sekundárny zákon, v ktorom sa stanovujú požiadavky na poskytovanie záchranných služieb, platobné postupy).
2	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov upravujúcich sekundárne použitie údajov o zdravotnom stave	Právne predpisy nadobudli účinnosť	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	3. štvrťrok	2022	Právne predpisy o sekundárnom využívaní údajov týkajúcich sa zdravia a vykonávacie ustanovenia o postupoch vydávania povolení na sekundárne použitie údajov, príprava zdravotných údajov na druhotné použitie, náhrada nákladov na poskytovanie zdravotných údajov správcom zdravotných údajov inštitúcii, ktorú schválila vláda, i)

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	A.1.1.2. Rozvoj digitálneho systému zdravotnej starostlivosti uľahčujúceho druhotné využívanie zdravotných údajov									vytvárajú podmienky pre efektívne a bezpečné sekundárne využívanie zdravotných údajov na účely verejného záujmu (výskum, experimentálny vývoj a inovácie, vzdelávanie a odborná príprava, riadenie poznatkov v oblasti zdravia, tvorba zdravotnej politiky, štatistika), ii) zabezpečujú udržateľný rozvoj digitálneho zdravotníctva a iii) zabezpečujú vysokú kvalitu údajov a iii) regulujú kvalitné údaje,
3	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.3. Akčný plán rozvoja rodinnej medicíny na roky 2016 – 2025	Míľnik	Prijatie aktualizovaného akčného plánu rozvoja rodinnej medicíny na roky 2016 – 2025	Prijatie akčného plánu rozvoja rodinnej medicíny ministerstvom zdravotníctva	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	4. štvrťrok	2022	Akčný plán rozvoja rodinnej medicíny na roky 2016 – 2025 vypracuje a schváli ministerstvo zdravotníctva. V akčnom pláne sa vymedzia funkcie rodinného lekára, ktorý nie je priamo prepojený s poskytovaním služieb zdravotnej starostlivosti; A prerozdeliť povinnosti medzi všeobecných lekárov a ostatných členov zdravotníckeho tímu (služobníkov, pôrodných asistentiek, ošetrovateľov, odborníkov v oblasti životného štýlu, sociálnych pracovníkov alebo fyzioterapeutov).

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
4	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.4. Vytvorenie základného modelu poskytovania verejných zdravotníckych služieb	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti základného modelu poskytovania verejných zdravotníckych služieb, ktorým sa stanovujú rovnaké podmienky na získanie nevyhnutných a vysokokvalitných služieb pre všetky skupiny v spoločnosti, najmä zraniteľné a sociálne vylúčené	Právne predpisy nadobudli účinnosť	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	1. štvrťrok	2023	V základnom modeli poskytovania verejných zdravotníckych služieb sa stanoví základný zoznam verejných zdravotníckych služieb vrátane podpory zdravia a prevencie chorôb, kritérií kvality, mechanizmu monitorovania služieb, ako aj zdravotníckych služieb pre cieľové skupiny, najmä zraniteľné a sociálne vylúčené. Potrebné a kvalitné služby sa poskytujú vo všetkých obciach rovnakým spôsobom.
5	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.5. Zlepšenie pracovných	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o zlepšovaní pracovných podmienok a odbornej kvalifikácie zdravotníckych	Právne predpisy nadobudli účinnosť	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	2. štvrťrok	2023	Právne predpisy na zlepšenie pracovných podmienok a odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov obsahujú ustanovenia týkajúce sa regulácie miezd, pracovného zaťaženia, opatrení na zlepšenie psycho-emocionálneho stavu lekárov a mechanizmu odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov na pracovisku.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	podmienok a odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov		pracovníkov							
6	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.6. Vytvorenie siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti na základe modelu regionálnej spolupráce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o zriadení a regulácii siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti na základe modelu centier excelentnosti a regionálnej spolupráce	Právne predpisy nadobudli účinnosť	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	3. štvrťrok	2023	V právnych predpisoch upravujúcich sieť inštitúcií osobnej zdravotnej starostlivosti založených na modeli centier excelentnosti a regionálnej spolupráce sa stanovia zásady a kritériá na vytvorenie siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti a mechanizmu spolupráce medzi inštitúciami osobnej zdravotnej starostlivosti a centrami excelentnosti.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
7	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.7. Vytvorenie centra pre inovatívnu liečbu	Míľnik	Zriadenie strediska pre inovatívnu liečbu	Zriadenie strediska pre inovatívnu liečbu	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	4. štvrťrok	2024	Zriadenie centra pre inovatívnu liečbu umožní prípravu liekov na inovatívnu liečbu a zabezpečí poskytovanie inovačných služieb bunkovej terapie obyvateľstvu v celej krajine. Projektovanie infraštruktúry strediska pre inovatívnu liečbu a stavebné práce sa dokončia, lekárske/laboratórne vybavenie, vybavenie IT a nábytok sa zakúpi a nainštaluje, zavedú sa metodické usmernenia, odborná príprava v oblasti profesionálneho rozvoja a získajú sa potrebné prevádzkové licencie.
8	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.8. Vytvorenie reprezentatívneho súboru referenčných údajov o genóme	Cieľ	Počet sekvenčných testov vykonaných pre celý ľudský genóm	Neuplatňuje sa	Počet	0	750	2. štvrťrok	2025	Počet ukončených testov postupnosti, ktoré Litve umožnia zúčastniť sa na vykonávaní cezhraničného projektu EÚ „Najmenej jeden milión genómov“, musí byť najmenej 750. Litovské inštitúcie zúčastňujúce sa na projekte musia byť vybavené laboratórnym a počítačovým vybavením potrebným na vývoj národných genomických referenčných údajov. Vytvorí sa udržateľná jednotná infraštruktúra národnej genomickej medicíny. Tento cieľ súvisí s prijatím právneho rámca pre výskum genómu a výmenou týchto informácií

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	v rámci projektu v oblasti zdravia „Genome Europe“									s krajinami EÚ.
9	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.8. Vytvorenie reprezentatívneho súboru referenčných údajov o genóme v rámci projektu v oblasti zdravia „Genome Europe“	Cieľ	Počet sekvenčných testov vykonaných pre celý ľudský genóm	Neuplatňuje sa	Počet	750	1570	1. štvrťrok	2026	Počet ukončených testov postupnosti, ktoré Litve umožnia zúčastniť sa na vykonávaní cezhraničného projektu EÚ „Najmenej jeden milión genómov“, musí byť najmenej 1570. Litovské inštitúcie zúčastňujúce sa na projekte musia byť vybavené laboratórnym a počítačovým vybavením potrebným na vývoj národných genomických referenčných údajov. Vytvorí sa udržateľná jednotná infraštruktúra národnej genomickej medicíny. Tento cieľ súvisí s prijatím právneho rámca pre výskum genómu a výmenou týchto informácií s krajinami EÚ.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
10	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.9. Zriadenie platformy pre kompetencie zdravotníckych pracovníkov	Míľnik	Zriadenie platformy pre odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov	Zriadenie platformy pre odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	4. štvrťrok	2023	Zriadi sa platforma pre kompetencie zdravotníckych pracovníkov, ktorá bude zahŕňať spôsoby identifikácie, monitorovania, plánovania a riadenia zdravotníckych pracovníkov, ako sú lekári, zdravotné sestry, verejné zdravie, rozvoj zručností farmaceutických špecialistov (rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie). Platforma uchováva záznamy o licenciách zdravotníckych pracovníkov a je prepojená s Licenčným registrom zdravotnej starostlivosti a farmaceutických odborných postupov. Zdravotnícke zariadenia monitorujú a plánujú profesionálny rozvoj špecialistov, monitorujú zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu špecialistov vnútroštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a verejných zdravotníckych zariadení.
11	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií	Cieľ	Podiel zdravotníckych zariadení zahrnutých do zobrazovacieho panelu litovského národného systému zdravotnej starostlivosti		% (percentuálny podiel)	0	100	2. štvrťrok	2024	Podiel zdravotníckych zariadení zahrnutých do panelu pre zobrazenie systému zdravotnej starostlivosti na základe súboru ukazovateľov výkonnosti monitoruje ministerstvo zdravotníctva a štátna agentúra pre akreditáciu zdravotnej starostlivosti v rámci ministerstva zdravotníctva. Zavedie sa IT nástroj na monitorovanie kvality zdravotníckych služieb poskytovaných na vnútroštátnej, obecnej

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	A.1.1.10. Rozvoj modelu hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti		na základe súboru ukazovateľov výkonnosti							a zdravotnej úrovni. Nástroj na monitorovanie informačných technológií umožní posúdiť kvalitu celkového vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti, ako aj jednotlivých obcí a zdravotníckych zariadení, porovnáva hodnoty ukazovateľov s cieľovými hodnotami na vnútroštátnej, obecnej úrovni a na úrovni zdravotníckych zariadení, porovnáva činnosti všetkých zdravotníckych zariadení podľa vybraných ukazovateľov. Na základe monitorovaných informácií sa prijímajú rozhodnutia o plánovaní investícií zameraných na zlepšenie kvality systému zdravotnej starostlivosti.
12	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.11. Digitalizácia sektora zdravotnej	Cieľ	Podiel obyvateľov krajiny, ktorým sa poskytujú elektronické služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou	Neuplatňuje sa	% (percentuálny podiel)	30	60	4. štvrťrok	2025	Podiel litovského obyvateľstva, ktoré dostáva príslušné služby zdravotnej starostlivosti elektronicky. Služby zahŕňajú návštevy ambulantných pacientov, elektronické lekárske predpisy, vydávanie rodného listu dieťaťa, vystavenie lekárskeho úmrtného listu, lekárske vyšetrenie vodičov, odporúčania na konzultáciu, výskum, liečbu, diagnostické testy a záznamy o očkovaní. Dosiahnutie cieľa priamo súvisí s vytvorením informačného systému integrovaného do Informačného systému elektronických

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	starostlivosti									zdravotníckych služieb a infraštruktúry spolupráce (ESPBI IS) zriadeného Štátnym podnikateľským centrom registrov. Existujúci informačný systém LNKC sa integruje do IS ESPBI a umožňuje IS LNKC vymieňať si dokumenty s webovými službami s národnými kontaktnými miestami iných krajín EÚ.
13	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.11. Digitalizácia sektora zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Podiel ambulantných a nemocničných zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti využívajúcich produkty elektronického zdravotníctva	Neuplatňuje sa	% (percentuálny podiel)	50	70	4. štvrťrok	2025	Podiel nemocničných a ambulantných zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti využívajúcich produkty elektronického zdravotníctva sa zvýši z 50 % na 70 %. Inštitúcie prispôsobia svoje vnútorné procesy a informačné systémy a spravované údaje v súlade s nariadením ministra zdravotníctva a elektronického systému zdravotníckych služieb a informačného systému pre kooperatívnu infraštruktúru (ESBPI) č. V-657 „O schválení opisu postupu na používanie elektronických zdravotníckych služieb a informačného systému pre infraštruktúru spolupráce“.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
14	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.11. Digitalizácia sektora zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorých licencia sa zaznamenáva a digitálne monitoruje		% (percentuálny podiel)	0	50	1. štvrťrok	2026	Podiel zdravotníckych pracovníkov v krajine, ktorých licencia sa zaznamenáva a digitálne monitoruje v informačnom systéme. Štátna agentúra pre akreditáciu zdravotnej starostlivosti monitoruje dodržiavanie licenčných podmienok zdravotníckych odborníkov a inštitúcií.
15	A.1.2. Reforma služieb dlhodobej starostlivosti A.1.2.1. Prijatie modelu dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa riadi vykonávanie modelu dlhodobej starostlivosti	Právne predpisy nadobudli účinnosť	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	1. štvrťrok	2024	Právne predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie modelu dlhodobej starostlivosti, zahŕňajú koncepciu služieb dlhodobej starostlivosti, požiadavky na poskytovanie služieb, správu služieb dlhodobej starostlivosti, jasné pridelenie funkcií správy služieb konkrétnym inštitúciám, stanovenie základných požiadaviek na príslušné subjekty na poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti a stanovenie zásad a mechanizmov financovania služieb dlhodobej starostlivosti.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
16	A.1.2. Reforma služieb dlhodobej starostlivosti A.1.2.2. Zvýšenie ľudských zdrojov a kapacity infraštruktúry na poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti	Cieľ	Podiel pacientov s dlhodobou starostlivosťou, ktorí dostávajú ambulantné služby dlhodobej starostlivosti (%)	Neuplatňuje sa	% (percentuálny podiel)	5	30	2. štvrťrok	2025	Podiel litovských pacientov s dlhodobou starostlivosťou, ktorí dostávajú príslušné služby doma a/alebo v denných centrách, sa zvýši na 30 %. Dosiahnutie cieľa priamo súvisí s vytvorením deväťdesiatich tímov špecialistov poskytujúcich ambulantné služby v domovoch obyvateľov, zriadením desiatich špecializovaných centier dennej starostlivosti v mestách na poskytovanie integrovanejších služieb dlhodobej starostlivosti a odbornou prípravou najmenej 1000 pracovníkov v oblasti dlhodobej starostlivosti. Ukazovateľ monitoruje ministerstvo zdravotníctva.
17	A.1.2. Reforma služieb dlhodobej starostlivosti A.1.2.2. Zvýšenie ľudských zdrojov a kapacity infraštruktúry na poskytovanie	Cieľ	Podiel pacientov s dlhodobou starostlivosťou, ktorí dostávajú ambulantné služby dlhodobej starostlivosti (%)	Neuplatňuje sa	% (percentuálny podiel)	30	60	1. štvrťrok	2026	Podiel litovských pacientov s dlhodobou starostlivosťou, ktorí dostávajú príslušné služby doma a/alebo v denných centrách, sa zvýši na 60 %. Dosiahnutie cieľa priamo súvisí s vytvorením deväťdesiatich tímov špecialistov poskytujúcich ambulantné služby v domovoch obyvateľov, zriadením desiatich špecializovaných centier dennej starostlivosti v mestách na poskytovanie integrovanejších služieb dlhodobej starostlivosti a odbornou prípravou najmenej 1000 pracovníkov

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	služieb dlhodobej starostlivosti									v oblasti dlhodobej starostlivosti. Ukazovateľ monitoruje ministerstvo zdravotníctva.
18	A.1.3. Systematické zlepšovanie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti voči práci v núdzových situáciách A.1.3.1. Akčný plán na zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami zdravotnej starostlivosti a modernizáciu infraštruktúry pre núdzové situácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti akčného plánu na zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami zdravotnej starostlivosti a modernizáciu infraštruktúry pre núdzové situácie	Prijatie akčného plánu spolupráce medzi zdravotníckymi zariadeniami a modernizácie infraštruktúry pre núdzové situácie ministerstvom zdravotníctva	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	1. štvrťrok	2023	Akčný plán na zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami zdravotnej starostlivosti a na prispôsobenie infraštruktúry núdzovým situáciám zahŕňa požiadavky na pripravenosť zdravotníckych zariadení na núdzové situácie a zabezpečenie efektívneho využívania ľudských zdrojov.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
19	A.1.3. Systematické zlepšovanie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti voči práci v núdzových situáciách A.1.3.2. Modernizácia centier odborných znalostí v skupine infekčných chorôb	Cieľ	Počet modernizovaných zariadení zdravotnej starostlivosti, ktoré zahŕňajú centrá odborných znalostí v zoskupení infekčných chorôb		Počet	0	5	4. štvrťrok	2024	Investície sa použijú na modernizáciu infraštruktúry 5 stredísk zoskupenia infekčných chorôb, ktorá je potrebná na zabezpečenie účinnosti, kvality a bezpečnosti diagnostiky a liečby nebezpečných infekcií. Zabezpečí sa, aby sa celkový počet liečebných lôžok a lôžok dlhodobej starostlivosti na vnútroštátnej úrovni nezvýšil. Cieľ sa považuje za dosiahnutý po týchto opatreniach: i) boli stanovené aktualizované požiadavky na infekčné choroby a oddelenia pre prijímanie; ii) investičné projekty pre modernizované zariadenia zdravotnej starostlivosti vrátane centier odborných znalostí v zoskupení zavedených infekčných chorôb.
20	A.1.3. Systematické zlepšovanie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti voči práci	Cieľ	Počet modernizovaných zariadení zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach urgentnej,		Počet	0	7	4. štvrťrok	2024	Investícia sa použije na modernizáciu pohotovostných oddelení a jednotiek resuscitácie (intenzívnej starostlivosti) siedmich regionálnych nemocníc s cieľom zabezpečiť pripravenosť inštitúcií poskytovať kvalitné a bezpečné služby v núdzových situáciách.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	v núdzových situáciách A.1.3.3. Modernizácia pohotovostných oddelení a resuscitačných jednotiek v regionálnych nemocniciach		resuscitácie a intenzívnej starostlivosti							Cieľ sa považuje za dosiahnutý po týchto opatreniach: i) aktualizované požiadavky na prevádzku pohotovostných oddelení; ii) aktualizované požiadavky na jednotky resuscitácie a intenzívnej starostlivosti; iii) realizované investičné projekty pre modernizované zariadenia zdravotnej starostlivosti v nemocničných jednotkách urgentnej, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti.

B. KOMPONENT 2: ZELENÁ TRANSFORMÁCIA LITVY

Tento komponent litovského plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev spojených s zelenou transformáciou, a najmä k potrebe znížiť emisie skleníkových plynov, a to aj z odvetvia dopravy, zvýšiť energetickú efektívnosť budov a dopravy, zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a prispieť k absorpcii skleníkových plynov prostredníctvom riešení inšpirovaných prírodou.

V rámci tohto komponentu sa predpokladá rozvoj veterných elektrární na mori a súvisiacej infraštruktúry, podpora výstavby elektrární na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine (slnečné a veterné elektrárne na pevnine), individuálne skladovacie zariadenia a zriaďovanie komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a inštalácia inej infraštruktúry na uskladňovanie elektrickej energie, ktorá je určená na verejné využívanie počas prvého obdobia. Pokiaľ ide o mobilitu, kľúčové opatrenia zahŕňajú podporu nahradenia znečisťujúcich vozidiel cestnej dopravy používaných vo verejnom sektore a podnikov ekologickými vozidlami, zvýšenie kvality a atraktívnosti služieb verejnej dopravy modernizáciou vozidiel verejnej dopravy vozidlami s nulovými alebo nízkymi emisiami, zriadenie infraštruktúry nabíjania/doplňovania pre všetky typy ekologických vozidiel využívajúcich alternatívne palivá a rozvoj odvetví alternatívnych palív (biometán, druhá generácia kvapalných biopalív, vodík). Pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, plánuje sa to dosiahnuť balíkmi a normami obnovy budov, plánmi rozvoja obcí, metodikami udržateľného mestského rozvoja a projektmi obnovy okresov, podporou dodávok stavebných výrobkov a služieb, ktoré urýchľujú obnovu budov, a financovaním obnovy. S cieľom obnoviť schopnosť znehodnotených mokradí absorbovať a skladovať skleníkové plyny sa plánuje reforma obnovy týchto mokradí, v dôsledku ktorej sa po vykonaní plánu obnoví 8000 ha takýchto pôd. Napokon, efektívnosť využívania zdrojov sa zvýši prijatím akčného plánu pre obehové hospodárstvo, v ktorom sa stanoví smerovanie k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov v Litve do roku 2035.

Opatrenia zahrnuté do komponentu podpora na riešenie odporúčania pre jednotlivé krajiny s cieľom zamerať sa na investičnú hospodársku politiku v oblasti energetickej efektívnosti a efektívneho využívania zdrojov, udržateľnej dopravy a energetických prepojení (CDR3 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Očakáva sa tiež, že ak sa podpora poskytne akémukoľvek zariadeniu, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), činnosti ETS musia dosiahnuť nižšie emisie skleníkových plynov, než sú príslušné referenčné hodnoty ETS[1].

[1] Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

B1. Opis reforiem a investícií za nenávratnú finančnú podporu

B.1.1. Reforma 1 „Viac udržateľnej elektrickej energie vyrobenej v krajine“

Cieľom reformy je podporiť výrobu, prenos a spotrebu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, zlepšiť inštitucionálne a právne mechanizmy a poskytnúť investičné stimuly pre podniky a občanov. Cieľom tejto reformy je najmä: i) zvýšiť výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 aspoň na 7 TWh, čím sa zabezpečí, aby obnoviteľné zdroje energie vyrábali 50 % celkovej vnútroštátnej spotreby elektrickej energie; ii) zvýšiť miestne kapacity na výrobu elektrickej energie; iii) podporovať rozvoj kapacít potrebných na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom podpory hospodársky najúčinnejších technológií; iv) postupne integrovať výrobcov elektriny využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na trh; v) zabezpečiť minimálnu finančnú záťaž pre spotrebiteľov elektrickej energie; vi) zabezpečiť nediskrimináciu výrobcov dovážanej elektrickej energie a umožniť ostatným členským štátom využívať mechanizmus podpory zavedený návrhom zákona o energii z obnoviteľných zdrojov; vii) zabezpečiť demontáž elektrární, ktoré zastavili svoju prevádzku; vii) zabezpečiť, aby sa elektrická energia nevyrábala za záporné ceny; ix) vytvoriť vhodné podmienky pre výrobcov-spotrebiteľov a komunity OZE.

Túto reformu dopĺňajú 3 čiastkové opatrenia: 1. prípravné práce na rozvoj veterného parku na mori a súvisiacej infraštruktúry (čiastkové opatrenie 1); 2. podpora výstavby zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine (solárna a veterná energia) a individuálnych zásobníkov (čiastkové opatrenie 2); 3. inštalácia inej infraštruktúry na uskladňovanie elektrickej energie (čiastkové opatrenie 3).

B.1.1.1 Čiastkové opatrenie 1: Prípravné práce na vývoji veterných elektrární na mori a súvisiacej infraštruktúry

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vykonať prípravné práce na výstavbu veterných elektrární na mori. Čiastkové opatrenie zahŕňa: i) posúdenie vplyvu veterných elektrární na mori na životné prostredie; ii) merania rýchlosti vetra a iných parametrov; iii) štúdie o morskom dne oblasti určenej na rozvoj veterných elektrární na mori a napojenie na pobrežné siete; iv) poradenské služby týkajúce sa pripojenia veternej energie na mori k pobrežným sieťam; v) štúdie o realizácii infraštruktúry a identifikácii pripojenia veternej elektrárne na mori k trase siete na pevnine a k miestu morskej rozvodne; vi) prípravu, prijatie a vykonávanie dokumentov o priestorovom plánovaní pre pripojenie veternej energie na mori k pobrežnej sieti; a vii) prípravu technických špecifikácií na zadanie zákazky na pripojenie k pobrežnej sieti.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2023.

B.1.1.2 Čiastkové opatrenie 2: Podpora výstavby zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine (solárna a veterná energia) a individuálnych zásobníkov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je poskytnúť podporu zariadeniam na výrobu a skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov a prepojiť komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov. Čiastkové opatrenie zahŕňa podporu poskytovanú právnickým osobám, poľnohospodárom

a komunitám vyrábajúcim energiu z obnoviteľných zdrojov na účely nadobúdania a inštalácie solárnych a veterných elektrární na pevnine a skladovania, pričom uprednostňuje vlastnú spotrebu, poľnohospodárske alebo hospodárske potreby. Príjemcovia podpory majú možnosť predávať elektrinu späť do elektrickej rozvodnej siete. Podpora sa poskytuje prostredníctvom súťažného ponukového konania, pričom sa uprednostnia komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov. V dôsledku investície sa vytvorí aspoň 302 MW dodatočnej kapacity na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, z čoho najmenej 271,8 MW pozostáva zo solárnych elektrární (vrátane solárnych elektrární so 4 MW v regióne Utena) a najmenej 30,1 MW pobrežných veterných elektrární, ako aj z individuálnych zariadení na uskladňovanie elektrickej energie s kapacitou aspoň 15,2 MWh.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

B.1.1.3 Čiastkové opatrenie 3: Inštalácia inej infraštruktúry na uskladňovanie elektrickej energie

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zaistiť bezpečnosť, stabilitu a pripravenosť litovskej elektrizačnej sústavy na prevádzku izolovaných prác pred jej prepojením s elektrizačnými sústavami kontinentálnej Európy. Čiastkové opatrenie pozostáva z podpory inštalácie štyroch zariadení na uskladňovanie energie s výkonom 50 MW, ktoré poskytujú syntetickú zotrvačnosť v reakcii na zmenu frekvencie, riadenie preťaženia sietí, ktoré je potrebné na integráciu 100 % elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2022.

B.1.2. Reforma 2 „Pohyb bez znečisťovania životného prostredia“

Cieľom tejto reformy je výrazne znížiť emisie skleníkových plynov postupným vyradením vozidiel cestnej dopravy, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie (súkromný, verejný, komerčný, verejný a nákladný vozový park) v mestách a regiónoch, a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie v odvetví dopravy.

Vykonávanie reformy sa začalo, keď Seimas prijal zákon o alternatívnych palivách. Ďalej sa v ňom bude pokračovať prijatím a nadobudnutím účinnosti legislatívneho rámca, ktorým sa stanovuje postup na určenie požiadaviek na energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia pri nákupe vozidiel cestnej dopravy a pre prípady, v ktorých sú povinné. Tento rámec nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

Zriaďuje sa Fond pre udržateľnú mobilitu, ktorý v určitých vymedzených prípadoch poskytuje podporu na nákup a používanie ekologických vozidiel, ako aj na inštaláciu, modernizáciu a rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá pre tieto vozidlá. Fond sa použije aj na podporu obmedzení používania vozidiel s motorom s vnútorným spaľovaním s výnimkou vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami. Podpora sa poskytuje cielene a nepretržite aspoň do roku 2030. Fond začne fungovať do 31. marca 2022.

Okrem výmeny znečisťujúcich vozidiel sa reformou nahradí aj poplatok za používanie ciest, ktorý platia majitelia vozidiel[2] za obdobie používania, poplatok za elektronické mýto. Očakáva sa, že mýtny systém založený na vzdialenosti podnieti majiteľov/prevádzkovateľov vozidiel, aby používali ekologickejšie vozidlá, ako aj racionalizáciu plánovania a optimalizácie ich cestovných trás, keďže výška mýta sa určí na základe dĺžky cesty. Právne predpisy, ktorými sa zavádza poplatok za elektronické mýto, nadobúdajú účinnosť 31. marca 2023.

Pokiaľ ide o verejnú dopravu, reforma systému medzimestskej dopravy okrem nahradenia znečisťujúcich vozidiel verejnej dopravy preskúma a zoptimalizuje existujúcu diaľkovú sieť, zosúladí autokarové trasy so železničnými trasami a miestnym dopravným systémom zabezpečujúcim vzájomné prepojenie medzi regionálnymi uzlami. Legislatívne zmeny na podporu tejto reformy sa prijmú do 31. decembra 2024.

Túto reformu sprevádzajú štyri čiastkové opatrenia: 1. podpora nákupu ekologických vozidiel verejným sektorom a podnikom (čiastkové opatrenie 1); 2. podpora nákupu ekologických vozidiel verejnej dopravy (čiastkové opatrenie 2); 3. inštalácia infraštruktúry nabíjania/plňovania vozidiel (čiastkové opatrenie 3); 4. podporovať rozvoj palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu a zelený vodík) (čiastkové opatrenie 4).

B.1.2.1. Čiastkové opatrenie 1: Podpora nákupu ekologických vozidiel verejným sektorom a podnikmi

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je znížiť počet znečisťujúcich vozidiel s cieľom podporiť udržateľnú mobilitu a následne znížiť znečistenie ovzdušia v mestskom prostredí. V rámci tohto čiastkového opatrenia sa podpora poskytuje na nákup osobných automobilov, minibusov, autobusov, nákladných automobilov a ťažkých nákladných vozidiel v týchto kategóriách a množstvách:

- Ľahké vozidlá (trieda M1 alebo N1) – nulové emisie (napríklad elektrické alebo vodíkové), uprednostnené vozidlá pre mestské osobné a logistické služby, spolu 22 500 jednotiek;
- Ťažké úžitkové vozidlá (trieda N2 alebo N3) – bez emisií a nízke emisie, ako sú vymedzené v nariadení 2019/1242 (elektrická energia, vodík, bioplyn vyrábaný zo surovín v súlade so smernicou RED ii), spolu 500 jednotiek, z toho 200 elektrických alebo vodíkových vozidiel a 300 biometánu;
- Nízkopodlažné a vysokopodlažné minibusy a autobusy (trieda M2 alebo M3) – bez emisií (ako sú elektrické, vodíkové), spolu 450 jednotiek;
- Autobusy s vysokou podlahou (trieda M3) – autobusy poháňané biometánom vyrobeným zo surovín, ktoré sú v súlade so smernicou RED II, spolu 50.

Pokiaľ ide o vozidlá využívajúce biometán, očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Najmä ťažké úžitkové vozidlá a vysokopodlažné autobusy musia mať nulové emisie alebo musia byť nízkoemisné alebo poháňané

[2] Podľa zákona o financovaní údržby a rozvoja ciest Litovskej republiky.

výlučne biometánom, ktorý spĺňa kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie ii). Výrobcovia biopalív, biometánu a plynu a biopalív musia poskytovať certifikáty (dôkaz o udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. Okrem toho sa zabezpečí, aby vozidlá podporované v rámci litovského plánu používali len biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy, ktoré sú v súlade so smernicou RED II. Napokon, úroveň palív z obnoviteľných zdrojov v národnom palivovom mixe sa tiež postupne zvýši z dôvodu povinnosti dodávateľov palív, pokiaľ ide o prímesi biopalív, ktorá dosiahne 16,8 % v roku 2030 podľa zákona o alternatívnych palivách. Vytvorí sa systém jednotiek započítavania palív z obnoviteľných zdrojov s cieľom zaznamenávať množstvá biometánu a iných obnoviteľných palív dodávaných do odvetvia dopravy a certifikáty udelené výrobcom na splnenie ich povinností týkajúcich sa dodávok palív z obnoviteľných zdrojov, a tým zabezpečiť spotrebu vyrobeného biometánu a iných palív z obnoviteľných zdrojov. Systém sa uvedie do prevádzky do 31. decembra 2021. Všetky tieto prvky spoločne zabezpečia, aby sa vyrobené biopalivá a bioplyn spotrebovali v odvetví dopravy a nahradili ekvivalentný podiel fosílnych palív.

V rámci tohto čiastkového opatrenia sa podpora poskytuje aj na podporu výroby (zostavy) elektrických autobusov v Litve. V dôsledku tejto podpory sa vyrobí najmenej 25 jednotiek elektrických autobusov.

S cieľom dosiahnuť súlad s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), právna dohoda medzi Litvou a povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom zodpovedným za finančný nástroj a následná investičná politika finančného nástroja:

i) bude požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU; a

ii) vylúči z oprávnenosti tieto činnosti a aktíva: i) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využitia[3]; ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[4]; iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[5] a mechanickými biologickými

[3] Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01).

[4] Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

[5] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

čistiarňami[6]; iv) činnosti a aktíva, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie; a

iii) bude vyžadovať, aby poverený subjekt alebo finančný sprostredkovateľ overil súlad projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú vyňaté z preverovania udržateľnosti.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

B.1.2.2. Čiastkové opatrenie 2: Podpora nákupu vozidiel verejnej dopravy s nulovými emisiami

Cieľom investície je dosiahnuť, aby bola verejná doprava šetrnejšia k životnému prostrediu nahradením znečisťujúcich vozidiel ekologickejšími vozidlami a následne znížením emisií a zvýšením atraktívnosti verejnej dopravy. V rámci tohto čiastkového opatrenia sa vykonáva: 1. preskúmanie a optimalizácia existujúcej diaľkovej siete s cieľom zosúladiť autokarové trasy so železničnými trasami a s miestnym dopravným systémom zabezpečujúcim prepojenie medzi regionálnymi uzlami (dokončí sa do 31. decembra 2024); a 2. podpora poskytovaná obecným správam a fyzickým a právnickým osobám poskytujúcim služby verejnej dopravy [obe sa týkajú obcí, ktoré nevypracovali a nevykonali plány udržateľnej mestskej mobility (SUMP) v rozpočtovom období 2014 – 2020] na nákup 230 nových autobusov s nulovými emisiami (trieda M2 a M3).

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

B.1.2.3. Čiastkové opatrenie 3: Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť optimálnu sieť verejných, poloverejných a súkromných nabíjacích infraštruktúr a infraštruktúry na plnenie alternatívnych palív s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre podniky a občanov na prevádzku ekologických vozidiel. V rámci tohto čiastkového opatrenia sa vykonáva: 1. informačný systém pre verejné a poloverejné nabíjacie/obnovné miesta na nabíjanie/doplnkové miesta pre elektrické vozidlá, ktoré sú uvedené do prevádzky (do 31. marca 2022); a 2. podpora poskytovaná podnikom a fyzickým osobám a obciam, ktoré nevypracovali a nevykonali plány udržateľnej mestskej mobility v rozpočtovom období 2014 – 2020, s cieľom inštalovať a sprevádzkovať:

– verejné a poloverejné nabíjacie stanice elektrických vozidiel pre fyzické/právnické osoby do (v mestách a v blízkosti štátnych ciest) – celkovo 4840 verejných a 400 poloverejných jednotiek,

[6] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

- verejná vysokovýkonná nabíjacia infraštruktúra pre elektrické ťažké úžitkové vozidlá a autobusy – spolu 10 jednotiek,
- verejné stanice pre lisovaný bioplyn (prispôsobené pre biometán) – spolu 30 jednotiek;
- verejné čerpacie stanice vodíka – spolu 4 jednotky,
- súkromné nabíjacie stanice v domácnostiach, bytoch, pracoviskách – celkovo 53 200 jednotiek.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

B.1.2.4. Čiastkové opatrenie 4: Podpora rozvoja odvetvia palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu a zelený vodík)

Cieľom tejto investície je vytvoriť dodávky palív z obnoviteľných zdrojov a podporiť ich využívanie v odvetví dopravy. V rámci tohto čiastkového opatrenia sa vykonáva: 1. podpora poskytnutá na zriadenie a uvedenie do prevádzky zariadenia na výrobu biometánu s celkovou kapacitou 27,1 MW (do 30. júna 2026); 2. podpora poskytnutá na rozvoj kapacít odvetvia biopalív druhej generácie s výhľadom na dosiahnutie kapacity pre kvapalné biopalivá druhej generácie vo výške 12,4 KTOE (do 31. decembra 2024); a 3. podpora poskytovaná na zriadenie a prevádzku výroby zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov energie, v dôsledku čoho sa do 30. júna 2026 vyrobí 1680000 m³ zeleného vodíka (560000 m³ ročne).

Pokiaľ ide o vývoj biometánu a biopalív druhej generácie, očakáva sa, že toto čiastkové opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Táto investícia je najmä v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (RED ii) a biopalivá a biometán dodávaný do čerpacích staníc sa vyrábajú len zo zásob krmív klasifikovaných ako odpad alebo zvyšky (suroviny v prílohe IX k smernici 2018/2001) a nesmú sa vyrábať z potravinárskych a kŕmnych plodín.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

B.1.3. Reforma 3 „Zrýchlenie obnovy budov a udržateľné mestské prostredie“

Cieľom reformy je zvýšiť tempo procesu obnovy budov využívaním prínosov digitalizovanej sériovej obnovy budov rozšírením integrovaného prístupu k životnému prostrediu vrátane prispôsobenia budov pre ľudí s postihnutím a podporou transformácie odvetvia stavebníctva a výrobkov šetrnej ku klíme a životnému prostrediu. Reformu sprevádzajú štyri čiastkové opatrenia: 1. aktualizácia a testovanie balíkov a noriem obnovy budov v praxi a vytvorenie metodiky rozvoja udržateľných miest (čiastkové opatrenie 1); 2. vytvorenie nástrojov na uľahčenie koordinácie obnovy budov a technickej pomoci (čiastkové opatrenie 2); 3. podpora dodávok stavebných výrobkov a služieb, ktoré urýchľujú obnovu budov (čiastkové opatrenie 3); a 4. podpora rýchlejšej obnovy budov v súlade s aktuálnymi normami obnovy budov (čiastkové opatrenie 4).

B.1.3.1. Čiastkové opatrenie 1: Aktualizácia a testovanie balíkov a noriem obnovy budov v praxi a vytvorenie metodiky rozvoja udržateľných miest

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vykonať potrebné regulačné zmeny s cieľom urýchliť obnovu budov a prispieť k ekologizácii regiónov.

V rámci tohto čiastkového opatrenia sa vykoná niekoľko regulačných zmien a pilotných projektov na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Pokiaľ ide o regulačné zmeny, prijmú sa a nadobudnú účinnosť:

a) uznesenie Litovskej republiky, ktorým sa schvaľuje plán vykonávania dlhodobej stratégie obnovy budov, v ktorom sa stanoví legislatívny plán na urýchlenie premeny lokalít a prestavby existujúcich budov, pričom sa zohľadní iniciatíva z Bauhausu, a na formalizáciu využívania techník modelovania informácií o budovách (BIM), plánu pre iniciatívy okresných rekonštrukcií a investičných projektov;

b) zmena technického nariadenia o výstavbe „Dizajn a certifikácia energetickej hospodárnosti budov“, ktorým sa legitimizuje trieda energetickej hospodárnosti obnovenej budovy aspoň triedy B;

c) zmena technického predpisu o konštrukcii „Design of Woden Structurals“;

d) usmernenia pre udržateľný rozvoj miest.

Tieto legislatívne akty nadobudnú účinnosť do 31. marca 2023.

Výsledkom niekoľkých pilotných projektov zelenej obnovy je rekonštrukcia najmenej 22 000 m² experimentálnych budov s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 – 60 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. septembra 2025.

B.1.3.2. Čiastkové opatrenie 2: Nástroje na uľahčenie koordinácie obnovy budov a technickej pomoci

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť nástroje na uľahčenie koordinácie obnovy budov a technickej pomoci. Čiastkové opatrenie pozostáva z vytvorenia kompetenčného centra pre obnovu budov (do 31. decembra 2022) a troch digitálnych nástrojov takto:

1. digitálne metodické nástroje (na prípravu investičných projektov, štandardné technické špecifikácie pre projektové a zmluvné práce) na plánovanie zelených a inovačných opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v zrekonštruovaných budovách;

2. sprevádzkovanie a poskytovanie služieb dvoch informačných systémov pre správu údajov o budovách a rekonštrukcie budov.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. septembra 2025.

B.1.3.3. Čiastkové opatrenie 3: Podpora dodávok stavebných výrobkov a služieb, ktoré urýchľujú obnovu budov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť miestny trh pre výrobu štandardizovaných modulárnych štruktúr z organických materiálov a poskytnúť podporu podnikom pri budovaní výrobnej kapacity materiálov pre drevospracujúci priemysel a stavebných komponentov

používaných na zelenú obnovu budov. V rámci tohto čiastkového opatrenia sa podpora poskytuje malým a stredným podnikom v odvetví stavebníctva, drevárskeho priemyslu a spracovateľského priemyslu. V dôsledku tejto podpory sa sprevádzkujú výrobné linky modulárnych štruktúr z výroby organických materiálov s kapacitou 750 000 m²/rok.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2024.

B.1.3.4. Čiastkové opatrenie 4: Podpora rýchlejšej rekonštrukcie budov v súlade s aktuálnymi normami obnovy budov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je poskytnúť podporu vo forme kompenzácie rovnajúcej sa 30 % renovačných prác vlastníkom budov, ktorí obnovili budovy (dosiahnutie triedy energetickej účinnosti A alebo B) v súlade s novými zásadami obnovy. Vďaka tejto podpore sa zrenovuje najmenej 1 290 000 m² 860 bytových domov s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 – 60 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov s využitím zásad zelenej obnovy (udržateľná, inovatívna, rýchlejšia, A-B) alebo iných opatrení, než je používanie modulárnych štruktúr na dosiahnutie triedy energetickej účinnosti A.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

B.1.4. Investícia 4: „Zvyšovanie schopnosti absorpcie skleníkových plynov“

Cieľom tejto investície je znížiť emisie skleníkových plynov z bývalých odvodnených a degradovaných rašelinísk opätovným zavlažovaním dotknutých oblastí a vytvorením priaznivých podmienok pre biodiverzitu v týchto biotopoch a zvýšením odstraňovania skleníkových plynov pri súčasnom vykonávaní určitých obmedzených hospodárskych činností.

V rámci tejto investície sa navrhnú a vykonajú opatrenia na obnovu hladiny vody, na obnovu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a v prípade potreby na zavedenie monitorovacieho systému. Na dosiahnutie čo najmenšieho negatívneho vplyvu na rekultivovaný biotop je potrebná regulácia vodného režimu, preto sa musia navrhnúť a podľa potreby nainštalovať osobitné hydrotechnické štruktúry, ako napríklad nastaviteľné prahové hodnoty, aby poľnohospodári mohli regulovať hladinu vody v samotných obhospodarovanej oblasti, pričom sa zachová priemerná ročná hladina vody podľa povrchu rašelinovej pôdy, t. j. nie viac ako 10 – 20 cm. Po dokončení investície sa od žiadateľov očakáva, že splnia svoje priebežné záväzky týkajúce sa zachovania opätovne zavlažovanej rašeliny tým, že v novom programovom období dostanú kompenzačné platby v rámci opatrenia stanoveného v litovskom strategickom pláne pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na roky 2023 – 2027. V dotknutých oblastiach môžu byť povolené hospodárske činnosti, ktoré nepriaznivo neovplyvňujú zachovanie obnovených mokradí. Výber hospodárskej činnosti sa vykonáva od prípadu k prípadu, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky danej oblasti a environmentálne obmedzenia.

V rámci tejto investície sa vykonajú tieto činnosti: 1. regulačné zmeny na sfunkčnenie vnútroštátneho rámca na identifikáciu poškodených rašelinísk a neskoršie riadenie obnovených rašelinísk (do 30. septembra 2022); a 2. podpora poskytnutá na obnovu 8000 ha rašelinísk.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

B.1.5. Reforma 5: „Smerom k obehovému hospodárstvu“

Cieľom reformy je vyvinúť plnohodnotný model obehového hospodárstva so zapojením všetkých zainteresovaných strán, zabezpečiť zásady obehovosti a predchádzanie vzniku odpadu v priemyselnom sektore, rozšíriť výrobu a využívanie druhotných surovín, zvýšiť efektívnosť materiálov a zdrojov, podporiť udržateľný dizajn a zelenú inováciu, zabezpečiť udržateľnosť, trvanlivosť, opravy a obnovu výrobkov. V dôsledku reformy sa prijme a nadobudne účinnosť akčný plán prechodu Litvy na obehové hospodárstvo do roku 2035. Akčný plán sa zameriava na predchádzanie vzniku odpadu, recykláciu, navrhovanie výrobkov a využívanie druhotných surovín, digitalizáciu, podporu zelených inovácií, ako aj na zlepšený právny rámec a fiškálne opatrenia podporujúce dlhodobé prínosy namiesto krátkodobých riešení a výsledkov pre návrat zdrojov do obehovosti. Cieľom je zabezpečiť systémový inštitucionálny prístup k obehovému hospodárstvu a úzku spoluprácu medzi zapojenými inštitúciami.

Reforma sa ukončí do 31. marca 2023.

B.2. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
21	B. 1.1 Viac udržateľnej elektrickej energie vyrobenej v krajine	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zlepšenie inštitucionálnych a právnych mechanizmov na podporu výroby, prenosu a spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti				4. štvrťrok	2021	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o energii z obnoviteľných zdrojov, zákona o elektrickej energii a zákona o energetike (na mori a na pevnine). V týchto právnych aktoch sa stanoví, že verejná inštitúcia, Litovská energetická agentúra, konzultuje a poskytuje metodickú pomoc v otázkach súvisiacich s činnosťami v sektore elektrickej energie, čo by žiadateľom uľahčilo procesy a zabezpečilo včasné poskytovanie informácií. Týmito aktmi sa tiež: – regulujú podmienky pre víťazov aukcie na predaj elektrickej energie na základe dvojstranných dohôd, pretože by to investorom poskytlo väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o to, ako pôsobiť na trhu; – stanovujú dlhodobé ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov pre všetky odvetvia, t. j. stanovujú dlhodobé národné ciele na legislatívnej úrovni a vytvorí istota pre investorov, pokiaľ ide o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie; – zavádza nový typ povolení – povolenie na modernizáciu (rekonštrukciu) elektrárne alebo

										zariadenia na výrobu elektrickej energie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.
22	B. 1.1 Viac udržateľnej energie vyrobenej v krajine – B.1.1.1 Prípravné kroky na rozvoj infraštruktúry pre veternú energiu na mori	Míľnik	Vykonávanie a dokončenie prípravných prác na vývoji veterných elektrární na mori a inštalácii infraštruktúry	Ukončenie prípravných prác príslušnými orgánmi				4. štvrťrok	2023	Vykonajú sa tieto štúdie a konzultačné služby: 1. štúdia o realizácii infraštruktúry: technické riešenia, technológie, hodnota inštalácie infraštruktúry, analýza nákladov a prínosov. 2. spojenie veterného parku na mori s identifikáciou miesta na pevnine a miesta rozvodne. 3. posúdenie vplyvu veterného parku na mori na životné prostredie. 4. rýchlosť vetra a štúdia merania iných parametrov. 5. prieskum morského dna na území určenom na výstavbu veterného parku na mori. 6. prieskumy morského dna zamerané na spojenie medzi veterným parkom na mori a pevninou. 7. poradenské služby týkajúce sa pripojenia veterných parkov na mori k pobrežnej sieti. 8. dokumenty územného plánovania pre pripojenie veterných parkov na mori k pobrežnej sieti. 9. implementované územné plánovacie dokumenty pre pripojenie veterných parkov na mori s pobrežnou sieťou. 10. pozemkové služby, osobitné podmienky využívania pôdy, vlastnícke práva sú stanovené a registrované v štátnom podniku Stredisko registrov.

										Výsledky všetkých štúdií, meraní a prieskumov sa použijú na projektovanie veterného parku na mori a jeho pripojenie k pobrežnej sieti.
23	B. 1.1 Udržateľnejši a elektrická energia vyrobená v krajine – B.1.1.2 Podpora na výstavbu zariadení na výrobu energie z obnoviteľný ch zdrojov na pevnine (slnečná a veterná energia) a individuálny ch zásobníkov	Cieľ	Vytvorenie novej kapacity na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (MW)		MW	0	220	1. štvrťrok	2025	Do prevádzky bolo uvedených 220 MW kapacity na výrobu solárnej a veternej energie.

24	B. 1.1 Viac udržateľnej energie vyrobenej v krajine – B.1.1.2 Podpora na výstavbu zariadení na výrobu energie z obnoviteľný ch zdrojov na pevnine (slnečná a veterná energia) a individuálny ch zásobníkov	Cieľ	Vytvorenie novej kapacity na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (MW)		MW	220	302	2. štvrťrok	2026	Do prevádzky bolo uvedených 302 MW kapacity na výrobu solárnej a veternej energie.
25	B.1.1 Viac udržateľnej energie vyrobenej v krajine – B.1.1.2 Podpora na výstavbu zariadení na výrobu energie z obnoviteľný	Cieľ	Vytvorenie novej (individuálnej) skladovacej kapacity pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov (MWh)		MWh.	0	7,6	1. štvrťrok	2025	Do elektrárne bolo pripojených a uvedených do prevádzky 7,6 MWh (jednotlivých) zariadení na uskladňovanie energie.

	ch zdrojov na pevnine (slnečná a veterná energia) a individuálny ch zásobníkov									
26	B.1.1 Viac udržateľnej energie vyrobenej v krajine – B.1.1.2 Podpora na výstavbu zariadení na výrobu energie z obnoviteľný ch zdrojov na pevnine (slnečná a veterná energia) a individuálny ch zásobníkov	Cieľ	Vytvorenie novej (individuálnej) skladovacej kapacity pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov (MWh)		MWh.	7,6	15	2. štvrťrok	2026	Do elektrárne bolo pripojených a uvedených do prevádzky 15 MWh (jednotlivých) zariadení na uskladňovanie energie.

27	B.1.1 Udržateľnejši a elektrická energia vyrobená v krajine —B.1.1.3 Inštalácia inej infraštruktúry na uskladňovanie elektrickej energie	Cieľ	Inštalovaná kapacita nových zariadení na uskladňovanie elektrickej energie (MW)		MW	0	200	4. štvrťrok	2022	Uvedenie štyroch zariadení na uskladňovanie energie do prevádzky, každé 50 MW.
28	B.1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho rámca, ktorým sa stanovuje postup na určenie požiadaviek na energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia pri nákupe vozidiel cestnej dopravy a pre prípady, v ktorých sú povinné	Právne predpisy nadobudli účinnosť				4. štvrťrok	2021	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa určia požiadavky na energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia a prípady, v ktorých sú povinné pre cestné vozidlá kategórií M1, N1, N2, N3, M2 a M3, a použijú sa na výpočet energetických a environmentálnych vplyvov týchto vozidiel počas ich životnosti.
29	B.1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia	Míľnik	Zriaďuje sa fond pre udržateľnú mobilitu, z ktorého sa financuje rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá a vozidlá,	Ustanovenie v dohode/príkaze označujúce nadobudnutie platnosti				1. štvrťrok	2022	Zriaďuje sa a funguje Fond pre udržateľnú mobilitu. Fond sa zriaďuje na financovanie nákupu a používania ekologických vozidiel, inštalácie, modernizácie a/alebo rozvoja infraštruktúry pre alternatívne palivá pre vozidlá cieleným a nepretržitým spôsobom aspoň do roku 2030.

										Fond sa použije aj na podporu zavedenia obmedzení používania vozidiel s motorom s vnútorným spaľovaním s výnimkou vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami.
30	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zavádza elektronický systém cestného mýta založený na zásadách „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“	Právne predpisy nadobudli účinnosť				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zavádza elektronický systém cestného mýta založený na zásadách „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“. Mýto, ktoré platia držitelia vozidiel za obdobie, počas ktorého sa používa cestná infraštruktúra, sa prepočíta na mýto zaplatené za najazdené cesty (e-tolling).
31	B. 1.2. Pohyb bez znečistenia životného prostredia – B.1.2.1. Podpora nákupu ekologických vozidiel verejným sektorom a podnikmi	Cieľ	Počet ekologických dopravných prostriedkov kúpených a registrovaných v Litve		Počet		11750	2. štvrťrok	2025	Počet ďalších ekologických dopravných vozidiel kúpených a registrovaných v Litve, ktoré využívajú štátne dotácie udelené na základe výziev na predkladanie návrhov: a) najmenej 11 250 ľahkých (elektrických; vodíkových) vozidiel (trieda M1 alebo N1) s nulovými emisiami; b) najmenej 100 ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami (elektrické, vodíkové) (trieda N2); c) najmenej 150 nízkoemisných vozidiel, ako sa vymedzuje v nariadení 2019/1242 (biometán vyrobený zo surovín v súlade so smernicou RED ii), ťažkých úžitkových vozidiel (trieda N2 alebo N3) d) najmenej 225 bez emisií (elektrické, vodíkové) nízkopodlažné a vysokopodlažné minibusy a autobusy (trieda M2 a M3); e) najmenej 25 vysokopodlažných autobusov

										s použitím biometánu vyrobeného zo surovín spĺňajúcich požiadavky smernice RED II. S cieľom dosiahnuť súlad s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01) musia byť vozidlá poháňané biometánom poháňané výlučne biometánom, ktorý spĺňa kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie ii).
32	B. 1.2. Pohyb bez znečistenia životného prostredia – B.1.2.1. Podpora nákupu ekologických vozidiel verejným sektorom a podnikmi	Cieľ	Počet ekologických dopravných prostriedkov kúpených a registrovaných v Litve		Počet	11750	23500	2. štvrťrok	2026	Počet ekologických dopravných vozidiel kúpených a registrovaných v Litve, ktoré využívajú štátne dotácie poskytnuté na základe výziev na predkladanie návrhov: a) najmenej 22 500 (elektrických, vodíkových) ľahkých vozidiel (trieda M1 alebo N1) s nulovými emisiami; b) najmenej 200 ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami (elektrické, vodíkové) (trieda N2); c) najmenej 300 nízkych emisií, ako sa vymedzuje v nariadení 2019/1242 (biometán vyrobený zo surovín v súlade so smernicou RED ii), ťažké úžitkové vozidlá (trieda N2 alebo N3) d) najmenej 450 bez emisií (elektrické, vodíkové) nízkopodlažné a vysokopodlažné minibusy a autobusy (trieda M2 a M3); e) najmenej 50 vysokopodlažných autobusov s použitím biometánu vyrobeného zo surovín spĺňajúcich požiadavky smernice RED II.

										S cieľom dosiahnuť súlad s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01) musia byť vozidlá poháňané biometánom poháňané výlučne biometánom, ktorý spĺňa kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie ii). Vytvorí sa systém jednotiek započítavania palív z obnoviteľných zdrojov na zaznamenávanie množstiev biometánu a iných obnoviteľných palív dodávaných do odvetvia dopravy, podľa ktorého prevádzkovatelia získajú osvedčenia zodpovedajúce očakávanému používaniu palív z obnoviteľných zdrojov.
33	B. 1.2. Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.1. Podpora nákupu ekologických vozidiel verejným sektorom a podnikmi	Cieľ	Počet elektrických autobusov vyrobených (zmontovaných) v Litve		Počet	0	25	2. štvrťrok	2026	Najmenej 25 elektrických autobusov vyrobených (zmontovaných) v Litve. Výberovými kritériami sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami (2021/C58/01) podporovaných transakcií v rámci tohto opatrenia „nespôsobiť žiadne významné škody“ prostredníctvom overenia udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
34	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy systému medzimestskej mobility	Reforma nadobúda účinnosť				4. štvrťrok	2024	Nadobudnutie účinnosti reformy medzimestského rámca, ktorý preskúma a optimalizuje existujúcu diaľkovú sieť, zosúladí autobusové trasy so železničnými trasami a miestnym dopravným

	prostredia – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidiel verejnej dopravy s nulovými emisiami									systémom zabezpečujúcim vzájomné prepojenie medzi regionálnymi uzlami.
35	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidiel verejnej dopravy s nulovými emisiami	Cieľ	Dodávka elektrických vozidiel verejnej dopravy (autobusy)		Počet	0	115	2. štvrťrok	2025	Dodávka 115 (trieda M2 a M3) nízkopodlažných elektrických autobusov prevádzkovateľom verejnej dopravy v mestských a prímestských oblastiach.
36	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidiel	Cieľ	Dodávka elektrických vozidiel verejnej dopravy (autobusy)		Počet	115	230	2. štvrťrok	2026	Dodávka 230 (trieda M2 a M3) nízkopodlažných elektrických autobusov prevádzkovateľom verejnej dopravy v mestských a prímestských oblastiach.

	verejnej dopravy s nulovými emisiami									
37	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Míľnik	Uvedenie informačného systému pre verejné a poloverejné nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá do prevádzky	Uvedenie informačného systému pre verejné a poloverejné nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá do prevádzky				1. štvrťrok	2022	Uvedenie informačného systému do prevádzky, ktorý bude: 1. poskytovať a zaznamenávať jedinečné identifikačné kódy verejných a poloverejných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a ich obsluhu. 2. poskytovať statické/dynamické údaje v reálnom čase z verejných a poloverejných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá prevádzkované v Litve.
38	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie	Cieľ	Uvedenie do prevádzky verejných a poloverejných nabíjacích staníc a nabíjacích staníc s veľmi vysokou elektrickou energiou pre nákladnú dopravu a autobusy		Počet		2625	2. štvrťrok	2025	Nabíjacie stanice pre verejné a poloverejné elektrické vozidlá a nabíjacie stanice s veľmi vysokým výkonom pre inštalovaný náklad/autobusy a v prevádzke vrátane: a) najmenej 2620 nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá; b) najmenej 5 veľmi vysokých nabíjacích staníc pre nákladnú/autobusovú dopravu. Typy nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá z hľadiska výkonu a dostupnosti sú stanovené v zákone o alternatívnych palivách (článok 2 body 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32).

	paliva									
39	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Cieľ	Uvedenie do prevádzky verejných a poloverejných nabíjacích staníc a nabíjacích staníc s veľmi vysokou elektrickou energiou pre nákladnú dopravu a autobusy		Počet	2625	5250	2. štvrťrok	2026	Nabíjacie stanice pre verejné a poloverejné elektrické vozidlá a nabíjacie stanice s veľmi vysokým výkonom pre inštalovaný náklad/autobusy a v prevádzke vrátane: a) najmenej 5240 nabíjacích staníc pre osobné vozidlá; b) najmenej 10 veľmi vysokých nabíjacích staníc pre nákladnú/autobusovú dopravu. Typy nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá z hľadiska výkonu a dostupnosti sú stanovené v zákone o alternatívnych palivách (článok 2 body 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32).
40	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Cieľ	Začatie prevádzky súkromných nabíjacích staníc v domácnostiach, bytoch, na pracoviskách		Počet	0	26600	1. štvrťrok	2025	Počas celého obdobia vykonávania sa inštaluje a uvedie do prevádzky najmenej 26600 nabíjacích staníc pre súkromné elektrické vozidlá v domácnostiach, dvoroch bytových domov, na pracoviskách.

41	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Cieľ	Začatie prevádzky súkromných nabíjacích staníc v domácnostiach, bytoch, na pracoviskách		Počet	26600	53200	1. štvrťrok	2026	Počas celého obdobia vykonávania sa inštaluje a uvedie do prevádzky najmenej 53200 nabíjacích staníc pre súkromné elektrické vozidlá v domácnostiach, dvoroch bytových domov, na pracoviskách.
42	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Cieľ	Uvedenie verejných staníc na stlačený bioplyn a vodík do prevádzky		Počet	0	34	2. štvrťrok	2026	Uvedenie do prevádzky a poskytovanie služieb 34 verejných staníc pre stlačený bioplyn a vodík: a) najmenej 30 jednotiek pre lisovaný bioplyn; b) najmenej štyri jednotky pre vodík.

43	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Míľnik	Prijatie akčného plánu na integráciu siete infraštruktúry na nabíjanie elektrických nabíjačiek	Prijatý akčný plán pre infraštruktúru na nabíjanie elektrických nabíjačiek				4. štvrťrok	2021	Prijatie akčného plánu, v ktorom sa určia prioritné smery vývoja a stanovia požiadavky na inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá s cieľom zabezpečiť maximálny efektívny rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.
44	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.4. Podpora rozvoja odvetvia palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu	Míľnik	Uvedenie do prevádzky IT systému účtovacích jednotiek pohonných hmôt z obnoviteľných zdrojov	IT systém účtovných jednotiek pre palivá z obnoviteľných zdrojov v prevádzke				4. štvrťrok	2021	S cieľom zabezpečiť úroveň spotreby biometánu v odvetví dopravy sa zriadi vhodná IT platforma na zaznamenávanie množstiev biometánu a iných obnoviteľných palív dodávaných do odvetvia dopravy a osvedčení udelených výrobcom, v prípade ktorých sa výsledný plyn použije na splnenie povinností týkajúcich sa palív.

	a zelený vodík)									
45	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.4. Podpora rozvoja odvetvia palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu a zelený vodík)	Cieľ	Inštalovaný celkový výkon nových zariadení na výrobu biometánu, MW		MW	0	27,1	4. štvrťrok	2025	Uvedenie do prevádzky novej kapacity zariadení na výrobu biometánu s výkonom najmenej 27,1 MW. Inštalovaná kapacita sa považuje za prevádzkyschopnú na základe pripojenia kapacity na výrobu biometánu do siete zemného plynu a informácií poskytnutých prevádzkovateľom prepravnej siete. S cieľom dosiahnuť súlad s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01) sa biometán vyrába zo zásob krmív uvedených v prílohe IX k smernici o obnoviteľných zdrojoch energie.

46	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.4. Podpora rozvoja odvetvia palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu a zelený vodík)	Cieľ	Ročná dodatočná výroba biopalív druhej generácie		KTOE	0	12,4	4. štvrťrok	2025	Ďalších 12,4 ktoe kvapalných biopalív druhej generácie sa vyrába v rámci inštalovanej výrobnej kapacity. Objem ročnej výroby sa posudzuje jeden rok po začatí výroby do 31. decembra 2024.
47	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.4. Podpora rozvoja odvetvia palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový	Cieľ	Celkové množstvo vyrobeného „zeleného vodíka“		m³	0	1 680 000	2. štvrťrok	2026	Po rozvoji ďalšej novej kapacity na výrobu vodíkového plynu z obnoviteľných zdrojov energie sa do 30. júna 2026 vyprodukovalo 1680000 m³ zeleného vodíkového plynu (560000 m³ ročne).

	plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu a zelený vodík)									

48	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.1. Aktualizácia a testovanie balíkov a noriem obnovy budov v praxi a vytvorenie metodiky rozvoja udržateľných miest	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti týchto legislatívnych aktov: a) plán vykonávania dlhodobej stratégie obnovy budov, b) zmena technického predpisu o výstavbe „Dizajn a certifikácia energetickej hospodárnosti budov“, schválená vyhláškou ministra životného prostredia č. D1 – 754 na roky 2016 – 11 – 11 c) usmernenia pre udržateľný rozvoj miest schválené uznesením litovskej vlády d) zmena technického nariadenia o výstavbe CTR 2.05.07:2005 „Design of Woden Structurals“, schválená vyhláškou č. D1 – 79 ministra životného prostredia 2005 – 02 – 10	Právne predpisy nadobudli účinnosť				1. štvrťrok	2023	Boli schválené a nadobudli účinnosť tieto legislatívne akty: 1. Plán vykonávania dlhodobej stratégie obnovy budov, v ktorom sa stanovuje: 1.1 legislatívny plán na urýchlenie premeny obytných lokalít s prihliadnutím na iniciatívu Bauhaus s cieľom formalizovať používanie techník modelovania informácií o budovách (BIM), ako aj posúdiť možné modely prestavby, rekonštrukcie alebo rekonštrukcie existujúcich budov; 1.2. odporúčania na prípravu štvrťročných projektov rekonštrukcie. 2. novela technického predpisu o výstavbe „Dizajn a certifikácia energetickej hospodárnosti budov“, schválený 11. novembra 2016 vyhláškou ministra životného prostredia č. D1 – 754, ktorým sa legitimizuje aspoň trieda B energetickej hospodárnosti renovovanej budovy od 1. 1. 2023. 3. usmernenia pre udržateľný rozvoj miest, v ktorých sa stanovujú ukazovatele pre udržateľné mestá a metodika ich výpočtu. 5. Novela technického predpisu o výstavbe CTR 2.05.07:2005 „Design of Woden Structurals“, schváleného vyhláškou ministra životného prostredia č. D1 – 02 – 10, ktorá rozširuje používanie drevených stavebných výrobkov vo viacúčelových budovách.

49	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.1. Aktualizácia a testovanie balíkov a noriem obnovy budov v praxi a vytvorenie metodiky rozvoja udržateľných miest	Cieľ	Oblasť predvádzacích budov s cieľom znížiť v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov		m^2	0	22,000	3. štvrťrok	2025	Dokončenie demonštračných projektov zelenej obnovy (8 budov s celkovou plochou 22 000 m²) takto: – 4 verejné budovy ako príklad na viacerých miestach (napr. škola, škôlka, administratívna budova) (16 000 m² = 4 x 4 000) a 4 bytové domy (6000 m² = 4 x 1500), Obnovou sa v priemere zníži aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov, pričom sa využívajú nové, industrializované systémy tepelnej izolácie z ekologických surovín, ako aj technológie modelovania informácií o budovách (BIM), ktoré kombinujú všetky stavebné procesy (projektovanie, stavebníctvo, výroba, logistika, inštalácia prefabrikovaných stavieb na mieste, údržba a kontrola kvality), virtuálne modelovanie životného cyklu budovy vo vzťahu k najbližšiemu okolitému prostrediu.

50	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.2. Nástroje na uľahčenie koordinácie obnovy budov a technickej pomoci	Míľnik	Zriaďuje sa a funguje Kompetenčné centrum pre obnovu budov	Právne predpisy nadobudli účinnosť				4. štvrťrok	2022	1. Štatút Agentúry pre riadenie projektov v oblasti životného prostredia, ktorým sa stanovujú funkcie pre správu programu obnovy bytových budov (modernizácia), ako aj pre správu financovania z rôznych zdrojov, ktoré v súčasnosti vykonáva Agentúra pre energetickú efektívnosť bývania, zmenené a doplnené vyhláškou ministra životného prostredia, ktorá bola prijatá a nadobudla účinnosť. 2. Spoločné kompetenčné centrum pre obnovu budov (oddelenie EPMA) (50 % voľných pracovných miest v kompetenčnom centre je obsadených) je v prevádzke.

51	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.2. Nástroje na uľahčenie koordinácie obnovy budov a technickej pomoci	Cieľ	Sprevádzkovanie a poskytovanie služieb troch informačných systémov na projektovanie obnovy budov, na správu projektov rekonštrukcie a Litovskú databanku budov		Počet	0	3	3. štvrťrok	2025	Tieto 3 informačné systémy musia byť plne funkčné: 1. Digitálny metodický nástroj na plánovanie zelených a inovačných opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v zrekonštruovaných budovách; 2. administratívny informačný systém pre projekty rekonštrukcie budov; 3. Litovská databanka budov.
52	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.3. Podpora dodávok stavebných výrobkov a služieb, ktoré urýchľujú obnovu budov	Cieľ	Prevádzková výrobná kapacita modulárnych štruktúr z organických materiálov		m²/rok)	0	750,000	4. štvrťrok	2024	Prevádzkyschopné nové automatizované výrobné linky modulárnych štruktúr z organického materiálu s kapacitou 750 000 m²/rok.

53	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.4. Podpora rýchlejšej rekonštrukcie budov v súlade s aktuálnymi normami obnovy budov	Cieľ	Oblasť zrekonštruovaných bytových domov		m^2	0	300 000	2. štvrťrok	2025	Urýchlenou obnovou budov sa v priemere zníži aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov a využívaní zásad ekologickej obnovy (udržateľná, inovatívna, rýchlejšia, trieda A – B) alebo iných opatrení, ako je používanie modulárnych štruktúr (trieda A), celkový počet renovovaných bytových domov je 860 a ich rozloha je 1 290 000 m².
54	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.4. Podpora rýchlejšej rekonštrukcie budov v súlade s aktuálnymi normami obnovy budov	Cieľ	Oblasť zrekonštruovaných bytových domov		m^2	300000	1290,000	2. štvrťrok	2026	Urýchlenou obnovou budov sa má v priemere znížiť aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov a využívaní zásad ekologickej obnovy (udržateľná, inovatívna, rýchlejšia, trieda A – B) alebo iných opatrení, ako je používanie modulárnych štruktúr (trieda A), celkový počet renovovaných bytových domov je 860 a ich rozloha je 1 290 000 m².

55	B.1.4 Zvýšenie kapacity absorpcie skleníkových plynov	Cieľ	Opätovne zavlažovaná rašelinová oblasť		ha	0	5000	4. štvrťrok	2024	Plocha rašelinísk s rozlohou najmenej 5000 ha sa opätovne zavlažuje.
56	B.1.4 Zvýšenie kapacity absorpcie skleníkových plynov	Cieľ	Opätovne zavlažovaná rašelinová oblasť		ha	5000	8000	2. štvrťrok	2026	Najmenej 8000 ha rašelinísk sa opätovne zavlažuje.
57	B.1.4 Zvýšenie kapacity absorpcie skleníkových plynov	Míľnik	Nadobudli účinnosť právne predpisy upravujúce obnovu mokradí a ich ďalšiu ochranu a udržateľné využívanie.	Právne predpisy nadobudli účinnosť				3. štvrťrok	2022	Nadobudli účinnosť právne predpisy upravujúce obnovu mokradí a ich ďalšiu ochranu a udržateľné využívanie.
58	B.1.5 Smerom k obehovému hospodárstvu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti akčného plánu prechodu na obehové hospodárstvo	Právne predpisy nadobudli účinnosť				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti uznesenia vlády, ktorým sa schvaľuje akčný plán Litvy na prechod na obehové hospodárstvo do roku 2035 vypracovaný so zapojením zainteresovaných inštitúcií a sociálno-ekonomických partnerov s cieľom zapojiť všetky príslušné orgány a koordinovať vykonávanie a rozvoj obehového hospodárstva v krajine.

C. KOMPONENT 3: DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA V PROSPECH RASTU

Tento komponent litovského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá viacerými aspektmi digitálnej transformácie – digitálnej pripojiteľnosti vrátane digitálnej priepasti medzi mestami a vidiekom, digitalizácie verejného a súkromného sektora a digitálnych zručností. Zahŕňa opatrenia na uľahčenie zavádzania sietí 5G, ďalší rozvoj optickej infraštruktúry vo vidieckych a odľahlých oblastiach a podporu inovácií v oblasti pripojiteľnosti. Okrem toho sú dôležité reformy a investície zamerané na digitalizáciu verejného sektora. Predpokladá sa podpora digitálnych zručností pre deti, zamestnancov a starších občanov, ako aj opatrenia na riešenie nedostatku zamestnancov v oblasti IT na trhu práce. Okrem toho sa v rámci komponentu navrhujú investície na podporu zavádzania pokročilých digitálnych technológií v súkromnom sektore, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi vedou a podnikmi v oblasti inovačných technológií a digitalizáciu kultúrneho sektora. Celkovo tento komponent zahŕňa päť opatrení (tri reformy a dve investície).

Komponent sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny s cieľom podporiť investície do digitálnej transformácie, najmä pokrytie a využívanie vysokokapacitného širokopásmového pripojenia (odporúčanie3 2020). Okrem toho sa očakáva, že komponent prispeje k posilneniu rastu produktivity, a to aj zvýšením efektívnosti verejných investícií (odporúčanie3 2019), keďže zahŕňa opatrenia na digitalizáciu verejného sektora, čo bude mať trvalý pozitívny vplyv na fungovanie verejnej správy a jej produktivitu. Opatreniami v rámci komponentu sa takisto čiastočne riešia výzvy súvisiace s technologickými inováciami v malých a stredných podnikoch (odporúčanie3 2020). Celkovo veľkosť a rozsah plánovaných investícií a reforiem na digitálnu transformáciu nepriamo prispejú k zmierneniu vplyvu krízy na zamestnanosť (odporúčanie22020) a k podpore investícií do inovácií (odporúčanie3 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií za nenávratnú finančnú podporu

C.1.1. Reforma 1 „Transformácia správy verejných informačných technológií“

Cieľom reformy je v plnej miere konsolidovať štátne informačné zdroje tak, aby sa IT infraštruktúra, služby a procesy verejných inštitúcií riadili centrálne, účinne a bezpečne. Reforma zahŕňa investície do:

a) rozšírenia existujúcej cloudovej infraštruktúry pre informačné a komunikačné technológie v rozsahu, ktorý požadujú všetky verejné rozpočtové inštitúcie;
b) migrácie štátnych rozpočtových inštitúcií zo zastaranej infraštruktúry IKT, ktorá nie je v súlade s bezpečnostnými normami, na centrálne riadenú cloudovú informačnú a komunikačnú technologickú infraštruktúru;
c) integrovanej modernizácie a revízie technického a systémového softvéru pre miestne siete na prenos údajov zastaraných a nezabezpečených štátnych rozpočtových inštitúcií,

zavedenie bezpečného centralizovaného riešenia riadenia (4000 počítačových pracovných staníc);

d) integrovanej modernizácie a revízie zastaraného hardvérového a systémového softvéru počítačových pracovných staníc, ktorý nie je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, zavedenia bezpečného centralizovaného riešenia riadenia (4 000 počítačových pracovných staníc).

Celá reforma je určená len štátnym inštitúciám, ktoré budú po reforme schopné plne využívať služby štátneho cloudu.

Reforma sa ukončí do 30. septembra 2026.

C.1.2. Reforma 2 „Zabezpečenie účinnosti správy údajov a otvorených údajov“

Cieľom reformy je zabezpečiť dostupnosť spoľahlivých údajov verejného sektora, možnosť ich zdieľania, možnosti opakovaného použitia údajov a vytvoriť predpoklady pre verejnú politiku založenú na údajoch, ako aj digitálne inovácie v súkromnom sektore.

Reforma si vyžaduje priame verejné investície na vytvorenie modelu štruktúry údajov štátu a jeho riadiacich nástrojov s cieľom zvýšiť verejne dostupné množstvo údajov v národnom dátovom jazere (NDL), čím sa vytvoria predpoklady pre opakované použitie údajov vo všetkých štátnych informačných systémoch a registroch a sprístupnia sa tieto údaje verejnosti, podnikom a vede.

Integrácia informačných zdrojov do národného dátového jazera zahŕňa tieto kroky:

a) vytvoriť rozhranie s poskytovateľom údajov prostredníctvom pripojenia na zdieľanie údajov;
b) opísať sémantickú štruktúru, pripraviť metaúdaje;
c) spracovať prijaté súbory údajov (transformácia, čistenie, anonymizácia/šifrovanie, pripojenie, agregácia a iné práce pri zohľadnení špecifík údajov a potrieb používateľov na otvorenie);
d) vytvoriť rozhranie medzi národným dátovým jazerom (NDL) a úložiskom údajov Portálu otvorených dát (data.gov.lt) prostredníctvom rozhrania Representational State Transfer Application Programming Interface (API);
e) realizovať prepojenie medzi národným dátovým jazerom a Portálom otvorených dát (data.gov.lt) prostredníctvom rozhrania REST API.
f) vytvoriť mechanizmus automatickej aktualizácie súborov otvorených údajov a ich metaúdajov.

Návrh štruktúry údajov štátu si vyžaduje:

a) vykonávanie analýzy štruktúry údajov štátnych informačných zdrojov (SIR), vývoj a inventarizáciu modelu metaúdajov údajov SIR a vypracovanie metodických, právnych a organizačných opatrení na tvorbu a správu metaúdajov;
b) inštaláciu automatizovaného nástroja správy metaúdajov, vývoj algoritmu automatického vypĺňania metaúdajov, vývoj štruktúry databázy metaúdajov a administratívneho softvéru a vývoj automatizovaného vstupného softvéru pre metaúdaje;
c) rozhrania so systémom SIR na automatické zhromažďovanie a aktualizáciu metaúdajov zo všetkých SIR, poskytovať najvyššie hierarchické metaúdaje v databáze, vytvárať rozhrania

API na výmenu údajov v rámci platformy štátnych informačných zdrojov a úplné metaúdaje s cieľom zahrnúť existujúce a plánované realizácie API.

Reforma je priamo spojená s európskymi iniciatívami na otvorenie a opakované použitie údajov. Plánované investície umožnia plynulú technologickú realizáciu otvárania údajov prostredníctvom integrovaného využívania údajov verejného sektora na viaceré účely. Cieľom reformy je riešiť problémy spôsobené decentralizáciou a fragmentáciou údajov verejného sektora. Táto infraštruktúra zahŕňa aj opakované použitie vysokohodnotných zdravotných údajov. Cieľovou skupinou reformy sú orgány verejnej správy, vedecké inštitúcie, podniky a široká verejnosť.

Reforma sa ukončí do utorok 30. júna 2026.

C.1.3. Reforma 3 „Služby orientované na zákazníka“

Cieľom reformy je digitalizácia verejných a administratívnych služieb prostredníctvom úplnej transformácie vnútroštátnych a miestnych vládnych procesov, úplná digitalizácia, systémová integrácia, opakované použitie údajov, najvyššia kvalita poskytovaných služieb a orientácia verejnej správy na používateľa. Reforma sa vykonáva v dvoch smeroch:

a) Zlepšenie rozhodovacieho procesu pre rozvoj a modernizáciu nových verejných služieb a zvýšenie inkluzívnosti verejných služieb a prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.
b) Integrované investície do digitalizácie procesov verejnej správy, prijímanie chýbajúcich elektronických verejných služieb a automatizácia medziinštitucionálnej výmeny údajov a dostupnosť nástrojov pre osoby so zdravotným postihnutím na prístup k verejným službám. Cieľom investície do realizácie tejto oblasti je digitalizácia procesov verejnej správy, vytvorenie chýbajúcich elektronických verejných služieb a zjednotenie vyspelosti všetkých verejných služieb poskytovaných v Litve, aby bola medziinštitucionálna výmena údajov automatizovaná a informácie prístupné pre všetkých bez diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím.

Okrem toho je vykonávanie reformy založené na týchto zásadách: Zásada „stačí len raz“, inkluzívnosť a prístupnosť služieb, otvorenosť a transparentnosť, štandardne cezhraničná interoperabilita, štandardná interoperabilita, dôveryhodnosť a bezpečnosť. Časť investícií (2000000 EUR) sa nasmeruje na horizontálny rozvoj digitálnych zručností pre štátnych zamestnancov, zraniteľné skupiny (vrátane starších osôb) a všetky ostatné skupiny mimo cieľových skupín.

Reforma sa ukončí do utorok 30. júna 2026.

C.1.4. Investícia 1 „Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikateľskom a každodennom živote“

Cieľom investície je vytvoriť potrebné podmienky pre vedu a podniky, aby mohli účinne vyvíjať a zavádzať moderné a inovačné nástroje a riešenia umelej inteligencie schopné komunikovať, čítať, analyzovať, pochopiť a tlmočiť v litovskom jazyku na počiatočnej úrovni a vytvárať a zabezpečovať univerzálny prístup k digitalizovaným a digitálnym zdrojom, ktoré umožňujú vede, podnikom a spoločnosti vyvíjať inovačné technológie, služby a produkty založené na kultúrnom obsahu.

C.1.4.1. Čiastkové opatrenie 1: Rozvoj technologických zdrojov v litovskom jazyku

Cieľom čiastkového opatrenia je vytvoriť litovské jazykové zdroje potrebné na vývoj riešení litovského jazyka v litovskom jazyku, ktoré budú verejnosti bezplatne sprístupnené. To zahŕňa i) rozvoj jazykových zdrojov, ktoré umožnia vedeckým a podnikateľským organizáciám zlepšiť litovské systémy a služby umelej inteligencie v litovskom jazyku; ii) rozvoj digitálnych zdrojov na podporu zachovania a vitality litovského jazyka (napr. prispôsobenie litovského jazykového dedičstva vedeckým, kultúrnym a vzdelávacím potrebám, optimalizácia jazykového výskumu); a iii) rozvoj špecializovaných zdrojov znalostí vrátane ontológií a medzinárodných jazykových zdrojov.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2025.

C.1.4.2. Čiastkové opatrenie 2: Digitalizácia a dostupnosť kultúrnych zdrojov

Čiastkové opatrenie zahŕňa organizačné a technické opatrenia v oblasti zverejňovania digitálnej kultúry a informačných zdrojov, prispôsobenie elektronických služieb a produktov osobám so zdravotným postihnutím, ako aj vývoj technologických riešení a riešení v oblasti informačných technológií na otvorenie a opätovné použitie obsahu kultúrneho a kultúrneho dedičstva. Cieľom čiastkových opatrení je financovať najmenej dvanásť projektov zameraných na digitalizáciu, dostupnosť a šírenie kultúrnych zdrojov. Okrem toho 20 % digitálnych (elektronických) zdrojov dostupných prostredníctvom vnútroštátnej online platformy zverejňovania ELVIS musí byť vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2025.

C.1.4.3. Čiastkové opatrenie 3: Tvorba obsahu a zdrojov digitálneho vzdelávania

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vyvinúť technologické riešenia potrebné na digitálne vyučovanie, študijné zdroje a IT infraštruktúru vo vzdelávacích inštitúciách s cieľom umožniť personalizované diaľkové vzdelávanie. Jeho cieľom je poskytnúť školám základňa digitálnych vzdelávacích zdrojov, ktoré pôsobia ako celoštátna diaľková škola, a to na základe prepojenia medzi existujúcimi a novými nástrojmi digitálneho vzdelávania, digitálneho obsahu vyvinutého verejnými a súkromnými vydavateľmi, systémov testovania a hodnotenia výkonnosti, knižníc, ktoré sú v súčasnosti aktuálne. Na zabezpečenie účinnosti diaľkového vzdelávania sa budú vyvíjať, testovať a zavádzať prototypy diaľkového a zmiešaného vzdelávania.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2024.

C.1.4.4. Čiastkové opatrenie 4: Finančné nástroje na zakladanie podnikov a digitálne inovácie

Cieľom čiastkového opatrenia je poskytnúť finančné stimuly na zakladanie podnikov a digitálne inovácie.

Centrá služieb pre podniky budú podporované pri zavádzaní robotických automatizačných procesov a riešení umelej inteligencie financovaním výdavkov súvisiacich s i) konzultačnými službami súvisiacimi s počiatočnou analýzou projektu o procesoch, ktoré sa racionálne automatizujú, a riešeniami umožňujúcimi tieto procesy; Náklady na odbornú prípravu súvisiace s vývojom ESA

a riešenia umelej inteligencie; Nadobudnutie licencií (roboty, softvérové licencie) v súvislosti s projektom; IV) náklady na odmenu za čas strávený na projektových činnostiach; V) náklady na zariadenie a prenájom súvisiace s inštaláciou a prevádzkou automatizovaných riešení (napr. prenájom servera).

Začínajúce a osamostatnené podniky budú podporované pri vývoji produktov a riešení pre umelú inteligenciu, technológie blockchainu a automatizáciu robotických procesov financovaním výdavkov súvisiacich s i) vývojom produktov a služieb v počiatočnej fáze vyspelosti pred získavaním investičného kapitálu; Analýza potrieb trhu; III) rozvoj technologickej koncepcie riešenia; IV) vývoj minimálneho životaschopného výrobku; a V) dosiahnutie fázy predajnosti výrobku.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. septembra 2025.

C.1.4.5. Čiastkové opatrenie 5: Centrum excelentnosti IKT

Cieľom centra excelentnosti IKT je rozvíjať a vytvárať prepojenia medzi podnikmi, akademickou obcou a verejnými orgánmi, podporovať výskum a vývoj technológií, produktov a služieb v širokej škále oblastí, pripraviť ich na trh (komercializácia) a podporovať výmenu myšlienok, poznatkov a investícií. Takéto centrum by sa zameriavalo na zlepšenie dostupnosti infraštruktúry a služieb súvisiacich s podnikaním, a to aj pre vedľajšie podniky zriadené na komerčné účely inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

Investícia sa dokončí do 31. decembra 2024.

C.1.5. Investícia 2 „Krok na ceste k 5G“

Cieľom investície je zabezpečiť účinné pokrytie a rozšírenie vysoko priepustných elektronických komunikačných sietí, ktoré spĺňajú potreby digitálne aktívnych podnikov a sú prispôsobené rozvoju sietí s veľmi vysokou kapacitou vrátane sietí 5G vyváženým spôsobom. Cieľom opatrenia je uľahčiť zavádzanie sietí 5G v celej krajine, a to najmä v rámci medzinárodných pozemných dopravných koridorov (Via Baltica, Rail Baltica) a iných diaľkových ciest a železničných tratí národného významu, letísk a námorných prístavov. Opatrenie zahŕňa financovanie z RRF, ktoré má byť doplnené financovaním z Nástroja na prepájanie Európy, iných štrukturálnych fondov EÚ, vnútroštátnych fondov a mobilizáciou súkromných investícií. Investícia sa zároveň zameriava aj na rozvoj optickej infraštruktúry vo vidieckych a odľahlých oblastiach, ktorá poskytuje prístup k gigabitovému vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu pre 5 000 hybných síl socioekonomického vývoja. Investície zahŕňajú aj prvky na podporu podnikov a verejných orgánov, aby inovovali a prispôsobili sa rýchlemu digitálnemu pripojeniu zavedením aspoň siedmich praktických aplikácií inovácií v oblasti mobility.

C.1.5.1. Čiastkové opatrenie 1: Plán 5G

V litovskom pláne 5G sa plánuje vyvážený, nákladovo efektívny a efektívny rozvoj 5G s cieľom dosiahnuť komerčne dostupné služby 5G na 95 % územia mestských oblastí, medzinárodných pozemných dopravných koridorov (Via Baltica, Rail Baltica), diaľkových ciest a železničných tratí národného významu, letísk a námorných prístavov. Na dosiahnutie týchto cieľov plán 5G zahŕňa

opatrenia, ktoré uľahčia regulačné a investičné podmienky pre rozvoj technológie 5G. Treba poznamenať, že tieto opatrenia sú vo všeobecnosti v súlade s opatreniami obsiahnutými v balíku opatrení EÚ v oblasti prepojenosti.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2025.

C.1.5.2. Čiastkové opatrenie 2: Ďalší rozvoj sietí s veľmi vysokou kapacitou

Cieľom čiastkového opatrenia je vyvinúť 50 nových veží (veľkosti) a 2000 km optických vlákien vo vzdialených a vidieckych oblastiach, kde v súčasnosti neexistuje infraštruktúra súkromného prevádzkovateľa alebo sa neplánuje v blízkej budúcnosti. Vyvinutá infraštruktúra by mala uľahčiť spojenie s gigabitovou rýchlosťou celkovo 5000 súkromných a verejných spoločností, mimovládnych a vládnych organizácií a komunálnych inštitúcií (hybné sily socioekonomického vývoja). V polovici roku 2021 sa začala štúdia s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých infraštruktúra schopná poskytovať primeranú kvalitu služieb neexistuje alebo sa v blízkej budúcnosti neplánuje prostredníctvom rádiového plánovania a konzultácií so súkromnými prevádzkovateľmi.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2025.

C.1.5.3. Čiastkové opatrenie 3: Inovácie v oblasti mobility

Inovácie v oblasti mobility sa budú podporovať prostredníctvom súťažného postupu, pričom sa sprístupnia finančné prostriedky širokému spektru subjektov alebo konzorcií vo forme projektov zameraných na rozvoj digitálnych riešení na zvýšenie digitalizácie rôznych odvetví prostredníctvom praktického uplatňovania inovácií v oblasti dopravy a komunikácie, ako sú i) autonómna doprava, ii) bezpilotné lietadlá – bezpilotné lietadlá, iii) internet vecí, iv) virtuálna realita v) robotizácia alebo automatizácia založená na 5G a zavedenie pokročilých technologických riešení, ako sú vi) účty za správu údajov o doprave; vii) riešenia digitalizácie jednotného systému predaja cestovných lístkov a dopravných zariadení.

Riešeniami sa zavedú a prispôsobia verejné orgány inováciám v oblasti mobility 5G (autonómna doprava, bezpilotné lietadlá atď.).

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2025.

C.2. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
59	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Míľnik	Všetky systémy, ktoré prevádzkujú štátne rozpočtové inštitúcie, prešli na novú verejnú cloudovú infraštruktúru	Dokončenie komplexnej obnovy a reorganizácie infraštruktúry informačných a komunikačných technológií štátnych rozpočtových inštitúcií a zavedenie bezpečného centralizovaného riadenia.				3. štvrťrok	2026	Všetky systémy, ktoré prevádzkujú štátne rozpočtové inštitúcie, prešli na novú verejnú infraštruktúru cloudu v dvoch oblastiach: 1. Rozšírenie existujúcej cloudovej infraštruktúry pre informačné a komunikačné technológie v rozsahu, ktorý požadujú všetky inštitúcie verejného rozpočtu, a prechod zastaranej infraštruktúry IKT inštitúcií štátneho rozpočtu, ktorá nie je v súlade s bezpečnosťou, na centrálne riadenú infraštruktúru informačných a komunikačných technológií v oblasti cloud computingu; 2. Integrovaná modernizácia a prepracovanie zastaraných a nebezpečných miestnych sietí na prenos údajov, hardvéru a systémového softvéru pre počítačové pracovné stanice zo strany štátnych rozpočtových inštitúcií, zavedenie bezpečného centralizovaného riešenia riadenia.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
60	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Míľnik	Uvedenie vnútroštátneho systému riadenia kybernetickej bezpečnosti do prevádzky	Fungovanie vnútroštátneho systému riadenia kybernetickej bezpečnosti				1. štvrťrok	2026	Uvedenie vnútroštátneho systému riadenia kybernetickej bezpečnosti do prevádzky. Zakúpený, vyvinutý a nainštalovaný hardvér a/alebo softvér pre digitálne riešenie na monitorovanie organizačných a technických kyberneticko-bezpečnostných požiadaviek.
61	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Cieľ	Dokončená odborná príprava v oblasti kybernetickej bezpečnosti		Počet		300	1. štvrťrok	2026	Najmenej 300 zamestnancov pracujúcich v kyberneticko-bezpečnostných subjektoch absolvovalo príslušnú odbornú prípravu v systéme celoživotného vzdelávania. „Subjekt kybernetickej bezpečnosti“ je subjekt riadiaci a/alebo riadiaci štátne informačné zdroje, manažér kritickej informačnej infraštruktúry, poskytovateľ verejných komunikačných sietí a/alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, elektronických informačných hostingových služieb a digitálnych služieb.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
62	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Cieľ	Ministerstvo služieb informačných technológií poskytuje služby IT všetkým rozpočtovým inštitúciám na konsolidovanom základe.		Počet	22	242	1. štvrťrok	2025	Celkový počet 242 inštitúcií, ktoré využívajú konsolidované IT služby. Konsolidácia informačných a komunikačných technológií štátnych rozpočtových inštitúcií sa uskutočňuje v súlade s plánom vypracovaným ministerstvom štátnych informačných služieb.
63	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Cieľ	Ministerstvo služieb informačných technológií poskytuje služby IT všetkým rozpočtovým inštitúciám na konsolidovanom základe.		Počet	242	325	3. štvrťrok	2026	Celkový počet 325 inštitúcií, ktoré využívajú konsolidované IT služby. Konsolidácia informačných a komunikačných technológií štátnych rozpočtových inštitúcií sa uskutočňuje v súlade s plánom vypracovaným ministerstvom štátnych informačných služieb.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
64	C.1.2 Zabezpečenie účinnosti správy údajov a otvorených údajov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o účinnom spracúvaní údajov.	Právne predpisy nadobudli účinnosť				3. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o efektívnej správe údajov. To zahŕňa zmeny zákona o oficiálnej štatistike alebo zákona o práve na informácie od štátnych a obecných inštitúcií, ktorými sa rozširujú funkcie štatisticky Litvy na správu štátneho dátového jazera (platforma údajov o stave).
65	C.1.2 Zabezpečenie účinnosti správy údajov a otvorených údajov	Cieľ	Uvedenie modelu správy údajov do prevádzky		Počet	0	1	4. štvrťrok	2024	Uvedenie modelu správy údajov do prevádzky. Vytvorí sa centralizované aplikačné programovacie rozhranie (API) na poskytovanie údajov a stav údajov zahrnutých do modelu dátovej architektúry používa centralizované rozhranie API na výmenu údajov.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
66	C.1.2 Zabezpečenie účinnosti správy údajov a otvorených údajov	Cieľ	Integrácia informačných zdrojov do dátového jazera		Počet	53	376	2. štvrťrok	2026	Do národného dátového jazera sa začlení celkovo 376 informačných zdrojov. Vykonávaním reformy sa zabezpečuje účinná správa údajov, ktorá zabraňuje duplicite rozhodnutí. Týmto spôsobom sa racionálne využívajú finančné zdroje, zlepšuje sa kvalita údajov, riziko efektívneho riadenia zraniteľnosti osobných údajov, inventarizácia údajov a zabezpečenie opakovaného použitia údajov.
67	C.1.2 Zabezpečenie účinnosti správy údajov a otvorených údajov	Cieľ	Uvedenie nástroja na výmenu údajov do prevádzky		Počet	0	1	4. štvrťrok	2022	Uvedenie do prevádzky nástroja na výmenu údajov, ktorý spĺňa príslušné účtovné požiadavky. Vytvorenie nástroja na výmenu údajov umožní posielať, prijímať a spracúvať elektronické faktúry vo veľkom rozsahu, ktoré ušetria materiálne náklady a náklady práce v hospodárstve krajiny a rýchlo sa vyplatia štátu. Všetky účtovné systémy (ERP) sa zahrnú do otvoreného zdroja EuroConnector a budú sa používať bezplatne.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
68	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmeneného nariadenia o poskytovaní informácií osobám so zdravotným postihnutím	Právne predpisy nadobudli účinnosť				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti zmeneného právneho predpisu o poskytovaní informácií osobám so zdravotným postihnutím.
69	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na inovatívne riešenia a nástroje na zabezpečenie lepších komunikačných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím	Uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania				2. štvrťrok	2023	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na inovatívne riešenia a nástroje na zabezpečenie lepších komunikačných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. Technické špecifikácie a verejné obstarávanie sa vypracujú v spolupráci s cieľovými skupinami. V kvalifikačných požiadavkách sa osobitná pozornosť venuje skúsenostiam, zručnostiam a zručnostiam dodávateľov pri zavádzaní podobných IT riešení. Informačné systémy musia spĺňať všetky požiadavky smernice ES o prístupnosti internetu. (2024 Q1).

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
70	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Míľnik	Sprevádzkovanie kompetenčného centra pre otvorené údaje a digitálnu transformáciu	Kompetenčné centrum pre otvorené dáta a digitálnu transformáciu v prevádzke				4. štvrťrok	2021	Uvedenie do prevádzky kompetenčného centra pre otvorené údaje a digitálnu transformáciu uznesením Litovskej republiky. Organizačnú štruktúru kompetenčného centra tvoria dve sekcie: Jeden bude monitorovať a vyhodnocovať digitálne riešenia a druhý sa zameria na údaje a architektúru: Monitorovacia a hodnotiaca skupina pre digitálne riešenia podľa potreby analyzuje a monitoruje existujúce riešenia posúdením funkčnosti a výziev, ktoré treba riešiť. Posúdi nové iniciatívy z hľadiska duplicity existujúcich riešení a vhodnosti technologických riešení. Skupina údajov a architektúry vymedzí celkovú architektúru informačných systémov a údajov, normy a technické požiadavky, ktoré sa majú uplatňovať na novovytvorené riešenia. Očakáva sa, že každé nové navrhované riešenie dostane počiatočné posúdenie skupiny digitálnych iniciatív a po vypracovaní tohto procesu a podrobných návrhov požiadaviek sa posúdi z hľadiska architektonickej kompatibility.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
71	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Cieľ	Uvedenie riešení pre digitálne verejné služby pre osoby so zdravotným postihnutím do prevádzky		Počet		2	1. štvrťrok	2025	Zavedenie dvoch riešení na uľahčenie prístupu osôb so zdravotným postihnutím k digitálnym verejným službám: Jedno IT riešenie na zabezpečenie lepších komunikačných príležitostí pre nepočujúcich a druhé IT riešenie na zabezpečenie prístupu k informáciám pre nevidiacich. Služby poskytujú dodávatelia s primeranou kvalifikáciou prostredníctvom verejného obstarávania.
72	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Cieľ	Uspokojivé využívanie verejných služieb osobami so zdravotným postihnutím		%	0	60 %	1. štvrťrok	2026	Najmenej 1 000 respondentov sa zúčastní na prieskume, ktorého cieľom je posúdiť, či reforma prístupu osôb so zdravotným postihnutím k verejným službám dosiahla svoj cieľ uverejňovať dostupné informácie na webových sídlach a komunikačné riešenia spĺňajú očakávania používateľov. 60 % respondentov uvedie, že sú spokojní s vyvinutými riešeniami a/alebo ich považujú za užitočné.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
73	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Cieľ	Dokončené projekty na digitalizáciu služieb a zvýšenie úrovne vyspelosti poskytovaných služieb		Počet	0	15	2. štvrťrok	2026	Dokončenie najmenej 15 projektov na digitalizáciu služieb a zvýšenie úrovne vyspelosti služieb poskytovaných verejnou správou. Projekty sa vyberajú na základe schváleného výberového modelu a uvádzajú sa v nich najlepšie a najúčinnejšie spôsoby ich realizácie. Projekty realizujú inštitúcie a obce na ústrednej úrovni v záujme rozvoja nových služieb alebo zavádzania nových technologických riešení (projekty rozvoja digitálnych služieb a digitalizácie procesov sa zameriavajú na to, aby sa digitálne služby stali jednoduchými, pohodlnými, proaktívnymi, interoperabilnými, a vývoj musí byť schopný využívať riešenia založené na umelej inteligencii, strojovom učení, analýze údajov alebo iných pokročilých zásadách).
74	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní	Míľnik	Poskytovanie litovských jazykových zdrojov na rozvoj umelej inteligencie a inovačných					4. štvrťrok	2025	Poskytnutie litovských jazykových zdrojov potrebných na vývoj riešení v oblasti umelej inteligencie ministerstvu hospodárstva a inovácií. Tieto zahŕňajú tri súbory zdrojov: 1. Jednojazyčný a viacjazyčný textový korpus, rečový korpus, syntetizátor emocionálnych vzorov, komunikátor

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	a každodennom živote – C.1.4.1. Rozvoj technologických zdrojov v litovskom jazyku		technológií							pre interakciu človeka a stroja, modely zachytávania textu (digitálne jazykové modely), prekladové pamäte (paralelné viacjazyčné textové korpusy pre strojový preklad). 2. Transformácia jazykového dedičstva na moderné formy kultúrneho prejavu, tvorba jazykovej analýzy s geoinformačnými systémami, vytváranie digitálnych údajov o litovských hovorených dialektoch. 3. Databázy poznatkov (ontológie).
75	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.1. Rozvoj technologických zdrojov v litovskom	Cieľ	Dokončené projekty na vytvorenie litovských jazykových zdrojov potrebných na vývoj riešení v oblasti umelej inteligencie		Počet		23	4. štvrťrok	2025	Dokončenie najmenej 23 projektov na vytvorenie litovských jazykových zdrojov potrebných na vývoj riešení v oblasti umelej inteligencie zameraných na tri oblasti: 1. Rozvoj jazykových zdrojov pre riešenia v oblasti umelej inteligencie. 2. Rozvoj digitálnych zdrojov na podporu zachovania a životaschopnosti litovského jazyka. 3. Rozvoj špecializovaných zdrojov poznatkov.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	jazyku									
76	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.2. Digitalizácia a dostupnosť kultúrnych zdrojov	Míľnik	Zadávanie zákaziek na digitalizáciu kultúrnych zdrojov	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek na digitalizáciu kultúrnych zdrojov				3. štvrťrok	2023	Zadanie zákaziek na najmenej 12 projektov v oblasti digitalizácie, prístupnosti a šírenia kultúrnych zdrojov.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
77	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.2. Digitalizácia a dostupnosť kultúrnych zdrojov	Cieľ	Dokončené projekty digitalizácie kultúrnych zdrojov		Počet	0	12	4. štvrťrok	2025	Dokončené projekty digitalizácie, dostupnosti a šírenia kultúrnych zdrojov.
78	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote –	Cieľ	Digitálne (elektronické) zdroje sprístupnené osobám so zdravotným postihnutím		%	15 %	20 %	4. štvrťrok	2025	20 % digitálnych (elektronických) zdrojov dostupných prostredníctvom vnútroštátnej online platformy zverejňovania ELVIS musí byť vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím. Typ publikácií zahŕňa prispôsobené elektronické knihy pre ľudí, ktorí si nevedia prečítať tlačený text. V publikáciách sa používajú zásady inkluzívneho publikovania a sú určené pre každého vrátane osôb s rôznymi poruchami/individuálnymi potrebami. Tieto

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	C.1.4.2. Digitalizácia a dostupnosť kultúrnych zdrojov									publikácie sa sprístupnia prostredníctvom vnútroštátnej online publikačnej platformy ELVIS (www.elvis.labiblioteka.lt) v upravenom formáte.
79	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikateľskom a každodennom živote – C.1.4.3. Tvorba obsahu a zdrojov digitálneho	Cieľ	Uvedenie digitálnych vzdelávacích zariadení do prevádzky		Počet	0	1704	2. štvrťrok	2024	Uvedenie digitálnych vzdelávacích zariadení do prevádzky, ktoré zahŕňajú technologické a digitálne predmety na vzdelávanie a štúdium (digitálne zdroje pre všeobecné vzdelávanie, prototypy diaľkového a zmiešaného vzdelávania, triedy a publikum vybavené pre diaľkové a hybridné vzdelávanie, digitalizácia učebných plánov/modulov/disciplinárneho obsahu).

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	vzdelávania									
80	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.4. Finančné nástroje na zakladanie podnikov a digitálne	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a schválenie podmienok financovania vývoja a zavádzania inovačných technologických riešení v podnikoch	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk				3. štvrťrok	2022	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a schválenie podmienok financovania ministerstvom hospodárstva a inovácií alebo príkaz riaditeľa Agentúry pre vedu, inovácie a technológie.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	inovácie									
81	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.4. Finančné nástroje na zakladanie podnikov a digitálne inovácie	Cieľ	Nadobudnutie účinnosti zmlúv o finančných stimuloch na zakladanie podnikov a digitálnu inováciu		Počet	0	184	3. štvrťrok	2024	Nadobudnutie účinnosti zmlúv o finančných stimuloch na zakladanie podnikov a digitálnu inováciu: 1. 14 zmlúv o finančných stimuloch pre centrá služieb podnikom s cieľom zaviesť robotickú automatizáciu procesov a riešenia umelej inteligencie. 2. 170 zmlúv na finančné stimuly pre začínajúce a osamostatnené podniky s cieľom vyvinúť produkty a riešenia pre umelú inteligenciu, technológie blockchainu, automatizáciu robotických procesov.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
82	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.5. Centrum excelentnosti IKT	Cieľ	Uvedenie do prevádzky centra excelentnosti		Počet	0	1	4. štvrťrok	2024	Uvedenie do prevádzky špecializovaného centra excelentnosti IKT.
83	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Míľnik	Pridelené rádiové frekvencie na zavádzanie sietí 5G	Pridelené rádiové frekvencie				1. štvrťrok	2022	Vykonané aukcie a udelené povolenia na využívanie rádiových frekvencií (kanálov) v pásmach 3400 – 3800 MHz a 694 – 790 MHz.
84	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien a doplnení príslušných právnych predpisov umožňujúcich	Právne predpisy nadobudli účinnosť				2. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti zmien týkajúcich sa požiadaviek stavebných technických predpisov a inštalácie elektronickej komunikačnej infraštruktúry s cieľom podporiť dostupnosť verejných mobilných komunikačných služieb vo všetkých priestoroch verejných budov a uľahčiť zavádzanie verejných

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			rýchlejšiu inštaláciu infraštruktúry elektronických komunikácií							komunikačných sietí vo vnútroštátnych a obecných cestných pruhoch, na námestiach, mostoch, viaduktoch a tuneloch.
85	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Cieľ	Uvedenie služieb 5G do prevádzky v mestských oblastiach a iných diaľkových cestách a železničných tratiach národného významu, na letiskách a v námorných prístavoch		%	0	95	4. štvrťrok	2025	Do konca roka 2025 budú služby 5G komerčne dostupné na 95 % územia mestských oblastí, medzinárodných pozemných dopravných koridorov (Via Baltica, Rail Baltica), prepravných ciest a železničných tratí celoštátneho významu, letísk a námorných prístavov.
86	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.2. Ďalší rozvoj sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Vytvorenie infraštruktúry gigabitovej rýchlosti		Počet	0	50	4. štvrťrok	2025	Vytvorenie 50 nových veží (stožiarov) (infraštruktúra gigabitovej rýchlosti) na odľahlých a vidieckych územiach.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
87	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.2. Ďalší rozvoj sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Vytvorenie infraštruktúry gigabitovej rýchlosti		km		2000	4. štvrťrok	2025	Vytvorenie 2000 km optických vlákien (infraštruktúra gigabitovej rýchlosti) na odľahlých a vidieckych územiach.
88	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.2. Ďalší rozvoj sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Spojenie s gigabitovou rýchlosťou mnohých súkromných a verejných spoločností, mimovládnych a vládnych organizácií a komunálnych inštitúcií (hybné sily socioekonomického vývoja).		Počet	0	5000	4. štvrťrok	2025	Spojenie s gigabitovou rýchlosťou 5000 súkromných a verejných spoločností, mimovládnych a vládnych organizácií a komunálnych inštitúcií (hybné sily socioekonomického vývoja).

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
89	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.3. Inovácie v oblasti mobility	Míľnik	Určiť príslušný orgán zodpovedný za správu dopravných inovačných opatrení					2. štvrťrok	2022	Určenie príslušného orgánu, ktorý vypracuje program činností, ktoré sa majú financovať, ako aj podmienky a kritériá výberu pre súťažné konanie v oblasti inovácie v oblasti mobility.
90	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.3. Inovácie v oblasti mobility	Cieľ	Uvedenie digitálnych riešení pre inovácie v oblasti mobility do prevádzky		Počet	0	7	4. štvrťrok	2025	Uvedenie do prevádzky najmenej siedmich digitálnych riešení na zvýšenie digitalizácie rôznych odvetví prostredníctvom praktického uplatňovania dopravných a komunikačných inovácií, ako sú i) autonómna doprava, ii) bezpilotné lietadlá – bezpilotné lietadlá, iii) internet vecí, iv) virtuálna realita v) robotizácia alebo automatizácia založená na 5G a zavedenie pokročilých technologických riešení, ako sú vi) účty za dopravu a udržateľné riadenie údajov o mobilite; vii) riešenia digitalizácie jednotného systému predaja cestovných lístkov a dopravných zariadení. Riešeniami sa zavedú a prispôsobia verejné orgány inováciám v oblasti mobility 5G (autonómna doprava, bezpilotné lietadlá atď.).

D. KOMPONENT 4: KVALITNÉ A DOSTUPNÉ VZDELÁVANIE POČAS CELÉHO ŽIVOTNÉHO CYKLU

Cieľom komponentu litovského plánu podpory a odolnosti v oblasti vzdelávania je zlepšiť kvalitu a efektívnosť všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania dospelých, ako aj podporovať rozvoj zručností. Reformy a investície sú zamerané na: 1. modernizáciu všeobecného vzdelávania, 2. zlepšenie kompetencií a uznávania kvalifikácií dospelých, 3. zavedenie systému profesijného poradenstva a 4. zlepšenie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) aj prostredníctvom učenia sa prácou. Reformy sa zameriavajú na zlepšenie prístupu a kvality vzdelávania v ranom detstve a na školské vzdelávanie, posilnenie kompetencií učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, aktualizáciu obsahu vzdelávania a vytvorenie systému profesijného poradenstva. Investície sú zamerané na zlepšenie a konsolidáciu školskej infraštruktúry, zlepšenie vzdelávacieho ekosystému STEAM, vytvorenie platformy jednotného kontaktného miesta pre celoživotné vzdelávanie, podporu učňovskej prípravy a financovanie individuálnych vzdelávacích účtov, podporu špecialistov na profesijné poradenstvo, učňovskú prípravu a účasť na programoch OVP, programoch mobility.

Opatrenia zahrnuté do komponentu podpora pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa zlepšenia kvality a efektívnosti na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania dospelých a podpory zručností (odporúčanie 2/2019 a 2/2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01).

D.1. Opis reforiem a investícií za nenávratnú finančnú podporu

D.1.1 Reforma 1 „Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre konkurencieschopné kompetencie“

Cieľom reformy je zlepšiť všeobecné vzdelávanie s cieľom znížiť rozdiely v dosiahnutých výsledkoch medzi žiakmi. Reformy sprevádza sedem čiastkových opatrení: 1. Zlepšenie kvality vzdelávania 2. Reorganizácia siete škôl 3. Miléniový školský program, 4. Posilnenie kompetencií učiteľov, zástupcov a riadiacich pracovníkov, 5. Rozvoj ekosystému STEAM 6. transformácia digitálneho vzdelávania 7. Zlepšenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

D.1.1.1 Čiastkové opatrenie 1: Zlepšenie kvality vzdelávania

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zlepšiť kvalitu vzdelávania. Obsah rámcových programov predškolského, základného, nižšieho sekundárneho a stredoškolského vzdelávania sa aktualizuje do 30. septembra 2022 s cieľom zohľadniť najnovšie vedecké poznatky a vývoj. Prijmú sa minimálne ukazovatele na monitorovanie kvality školského vzdelávania a do 30. júna 2022 sa zmení postup organizácie a vykonávania externého hodnotenia škôl, ktoré uskutočňujú programy školského vzdelávania, s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky, väčšie začlenenie a efektívnosť a znížiť rozdiely v dosiahnutých výsledkoch medzi žiakmi. Zavedie sa postup organizácie a vykonávania externého hodnotenia činností všeobecnovzdelávacích škôl.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. septembra 2022.

D1.1.2. Čiastkové opatrenie 2: Reorganizácia siete škôl

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zmeniť pravidlá týkajúce sa vytvorenia siete škôl vykonávajúcich formálne vzdelávacie programy s cieľom stanoviť pre obce nové požiadavky týkajúce sa veľkosti školy, pravidiel pre spoločné triedy a ďalších postupov reorganizácie a požiadaviek na financovanie. Kritériá zahŕňajú zrušenie možnosti zlúčenia tried 5 – 8 a požiadavku reorganizácie štátnych škôl so 60 alebo menej žiakmi. Nové pravidlá vedú k zníženiu počtu spoločných tried; počtu malých gymnázií a počtu malých škôl (s menej ako 200 žiakmi). Toto čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2021.

D.1.1.3: Čiastkové opatrenie 3: Miléniový školský program

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je reorganizácia a zlepšenie školskej infraštruktúry a zabezpečenie rovnakých vzdelávacích príležitostí pre litovské deti bez ohľadu na to, kde žijú, a ich sociálno-ekonomické zázemie. Do 31. decembra 2021 sa prijme program pokroku pre „Millennium Schools“, v ktorom sa stanovia podmienky a požiadavky pre obce, ktoré hľadajú podporu na školské činnosti, odbornú prípravu učiteľov a rozvoj infraštruktúry. Podporuje obce pri konsolidácii vzdelávacích zdrojov a posilňovaní existujúcich škôl s cieľom vytvoriť inkluzívny ekosystém vzdelávania v školách a zaviesť organizáciu a riadenie vzdelávania založené na vytváraní sietí. Program sa vykonáva na úrovni obcí. Obce požiadajú o účasť na programe na základe jasných kritérií. Viaceré obce by mali mať možnosť spoločne požiadať o podporu vytvárania sietí škôl mimo územia jednej obce, ktoré by sa spojili s väčšími entitami a školskými mestami. Plány reštrukturalizácie škôl schvália obce každý rok do 30. apríla. Program sa zameriava aj na zvýšenie motivácie učiteľov a atraktívnosti tohto povolania prostredníctvom podpory učiteľov pri zlepšovaní ich kompetencií a získavaní vyššej kvalifikácie. Najmenej 80 % litovských obcí realizuje program „Millennium Schools“ a podporuje 150 škôl. Opatrenie transformuje malé školy na jednotky alebo jednotky vo väčších školách, ktoré zlepšujú vzdelávacie prostredie pre žiakov, zlepšujú pracovné podmienky učiteľov, konsolidujú učebné a učebné zdroje a efektívnejšie využívajú učebné zdroje.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

D.1.1.4: Čiastkové opatrenie 4: Posilnenie kompetencií učiteľov, zástupcov a riadiacich pracovníkov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť učiteľov, zástupcov a vedúcich pracovníkov škôl pri posilňovaní ich kompetencií prepojením systémov kvalifikácie a odbornej prípravy učiteľov. S cieľom zabezpečiť kvalitu národných programov rozvoja kvalifikácií učiteľov sa vypracujú požiadavky na navrhovanie a vykonávanie národných programov rozvoja kvalifikácií do 31. decembra 2022. Zvýši sa flexibilita systémov odbornej prípravy a odbornej prípravy učiteľov s možnosťou získať kredity na získanie vyššej kvalifikácie vrátane magisterského štúdia, a to uznaním neformálne nadobudnutých spôsobilostí a štúdiom modulu predmetového štúdia. Monitoruje sa aj vykonávanie vnútroštátnych programov profesijného rozvoja.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2024.

D.1.1.5Čiastkové opatrenie sa dokončí 30. septembra 2023.

D.1.2. Reforma 2 „Prístup k rozvoju kompetencií a uznávanie kvalifikácií dospelých“: Čiastkové opatrenie 5: Rozvoj ekosystému STEAM

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je investovať do obnovy vybavenia centier STEAM s cieľom zabezpečiť kontinuitu činností v oblasti vedy, techniky, inžinierstva, umenia a matematiky (STEAM) vzhľadom na rýchlo sa meniaci technologický vývoj. S cieľom zlepšiť prístupnosť činností STEAM pre žiakov vo vidieckych oblastiach sa v centrách STEAM zriadia mobilné laboratóriá.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

D.1.1.6: Čiastkové opatrenie 6: Transformácia digitálneho vzdelávania

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť zavádzanie digitálnych vzdelávacích inovácií v školách a posilniť digitálne kompetencie všetkých učiteľov. Zriadi sa tím expertov a zastrešujúci projekt EdTech na podporu rozvoja digitálnych inovácií vo vzdelávaní a na vytvorenie platformy na testovanie inovácií vo vzdelávacích inštitúciách. Platforma EdTech prepája začínajúce podniky a inovátorov so školami a ich potrebami v oblasti odbornej prípravy a umožňuje testovanie inovačných riešení. Zlepšujú sa aj digitálne kompetencie na všetkých úrovniach vzdelávania, od učiteľov predškolského vzdelávania až po učiteľov vysokoškolského vzdelávania, a na podporu využívania digitálneho obsahu a technologických nástrojov vo vzdelávacom procese s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2024.

D.1.1.7: Čiastkové opatrenie 7: Zlepšenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Cieľom čiastkového opatrenia je zlepšiť prístup a kvalitu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve preskúmaním kritérií pre predškolské učebné plány s cieľom zabezpečiť aktuálnosť obsahu, reagovať na najnovšie vedecké poznatky o charakteristikách detí v predškolskom veku, určiť ich schopnosti a preferencie alebo potreby a poskytovať vzdelávanie založené na rozvoji jednotlivých detí. S cieľom zabezpečiť kvalitu predškolského vzdelávania sa zavedie aj systém externého hodnotenia výsledkov škôl, ktoré vykonávajú programy predškolského vzdelávania. Okrem toho sa do 30. júna 2022 vykoná štúdia s cieľom zmapovať potreby infraštruktúry pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, aby sa zabezpečil rovnaký prístup pre všetky deti na celom území.

Čiastkové opatrenie sa dokončí 30. septembra 2023.

D.1.2. Reforma 2 „Prístup k rozvoju kompetencií a uznávanie kvalifikácií dospelých“

Cieľom opatrenia je zaviesť jednotný model fungovania a riadenia rámca celoživotného vzdelávania. Všetky informácie musia byť k dispozícii v jednom informačnom systéme. Systém obsahuje len programy, ktoré spĺňajú uplatniteľné normy kvality, a obsahuje mechanizmus na identifikáciu programov na získanie spôsobilostí s vysokou pridanou hodnotou. Zabezpečí, aby sa programy vysokoškolského vzdelávania ponúkali aj v rámci celoživotného vzdelávania, ktorý tiež umožní vysokokvalifikovaným ľuďom zúčastňovať sa na programoch rozvoja kompetencií. Riadenie systému celoživotného vzdelávania sa vykonáva prostredníctvom národnej komisie pre

monitorovanie ľudských zdrojov. Na základe vnútroštátneho systému monitorovania ľudských zdrojov sa prijímajú rozhodnutia o prioritných skupinách ľudí s prístupom k financovaniu odbornej prípravy, ako aj o prioritných programoch/osách, ktoré sa majú riešiť. Tieto právne predpisy nadobúdajú účinnosť do 30. septembra 2022,

Model jednotného kontaktného miesta pre celoživotné vzdelávanie upevní roztrieštený rámec pre rozvoj zručností dospelých s jasnými úlohami a zodpovednosťami pre všetkých aktérov a operačnými mechanizmami financovania. Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje jednotný elektronický systém v krajine, v ktorej by jednotlivci mohli nájsť informácie o možnostiach rozvoja vzdelávania/kapacity, cieľom je vytvoriť elektronické jednotné kontaktné miesto pre informácie. Vývoj elektronického systému vychádza zo zásady „individuálneho vzdelávacieho účtu“ a umožňuje nielen nájsť informácie o možnostiach vzdelávania, ale aj priamo sa zaregistrovať v programoch, a poskytnúť jasný komunikačný nástroj o opatreniach, ktoré štát navrhuje na rozvoj kompetencií. Tento elektronický systém jednotného kontaktného miesta je integrovaný aj s inými elektronickými systémami, ako je napríklad platforma pre zamestnanosť. Systém celoživotného vzdelávania jednotného kontaktného miesta bude plne funkčný do 31. marca 2023.

Rozvoj kompetencií sa zameriava na cieľovú skupinu zamestnaných osôb (18 – 65) s prioritou pre osoby s nízkou kvalifikáciou a podpora/administratíva sa zakladá na zásade „individuálnych vzdelávacích účtov“, ktoré zahŕňajú tak IT službu na prístup k odbornej príprave, ako aj financovanie vzdelávania dospelých. Očakáva sa, že sa podporí aspoň 21 600 ľudí, aby sa okrem iného zlepšili ich digitálne zručnosti.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

D.1.3. Reforma 3 „Systém odborného poradenstva na vyváženie ponuky a dopytu na trhu práce“

Cieľom opatrenia je vytvoriť systém kariérneho rozvoja a profesijného poradenstva, ktorý sa začne v ranom veku (od prvej triedy). Systém kariérneho poradenstva a plánovania pomáha študentom identifikovať oblasti záujmu a rozhodovať o možných kariérnych dráhach v ranom veku. Deti získavajú znalosti o kompetenciách získaných vo vzdelávacích inštitúciách, aby sa mohli dozvedieť o prechode medzi rôznymi úrovňami vzdelávania. Školy a obce sú zodpovedné za kariéru a plánovanie kariéry podľa zmeneného právneho rámca. Služby profesijného poradenstva v školách poskytujú odborníci v oblasti kariéry. Jedným z kľúčových prvkov systému je poskytovanie kvalitných informácií o ďalšom vzdelávaní alebo kariérnych príležitostiach. Tieto informácie vychádzajú z údajov z národného systému monitorovania ľudských zdrojov. Profesijné poradenstvo sa tiež stane neoddeliteľnou súčasťou systému celoživotného vzdelávania, ktorý umožní ľuďom s kvalifikáciou a/alebo odbornými skúsenosťami získať profesijné poradenstvo, ktoré sa poskytuje nielen prostredníctvom informačného systému celoživotného vzdelávania, ale aj prostredníctvom siete regionálnych centier kariéry. Tieto právne predpisy nadobúdajú účinnosť do štvrtok 31. marca 2022, Služby profesijného poradenstva v školách poskytuje najmenej 380 špecialistov na povolanie.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2024.

D.1.4. Reforma 4 „Kompetencie pre zelenú a digitálnu transformáciu získanú v odbornom vzdelávaní a príprave“

Reformu sprevádza šesť čiastkových opatrení: 1. Zriadenie národnej platformy pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave 2. Posúdenie spôsobilostí 3. Zlepšovanie zručností učiteľov, ktorí vzdelávajú učňov 4. Učňovská príprava a učenie sa prácou 5. Program mobility 6. Viac príležitostí pre žiakov získať povolanie

D.1.4.1: Čiastkové opatrenie 1: Národná platforma pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zriadiť národnú platformu pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave za účasti sociálnych partnerov zastupujúcich záujmy podnikov, priemyslu, vzdelávacej komunity a verejných orgánov. Platforma rozhoduje o cieľoch riadenia odborného vzdelávania, praktickej realizácii konsolidácie existujúcej siete odbornej prípravy, aktualizácii nových odborných noriem, odbornej príprave a programoch neformálneho vzdelávania dospelých a o odbornej príprave, motivácii a zvyšovaní úrovne zručností školiteľov. Prioritou je zlepšenie digitálnych a technických spôsobilostí školiteľov a magisterských školiteľov, ktorí sú zapojení do vnútroštátnej mobility a odbornej prípravy učňov. Podpora zvyšovania úrovne zručností je dostupná aj pre školiteľov s príslušnými pracovnými skúsenosťami v predmete, ktorý sa má vyučovať, a pre stážistov v malých a stredných podnikoch bez pedagogickej kvalifikácie. Certifikácia školiteľov sa aktualizuje.

Zriadenie platformy sa vykoná do 31. marca 2022. Zlepšenie kompetencií školiteľov sa zavedie do 30. júna 2026.

D.1.4.2: Čiastkové opatrenie 2: Posúdenie kompetencií

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zlepšiť uznávanie kompetencií získaných vo formálnom a neformálnom prostredí. Na tento účel sa budú hľadať zmeny zákona o odbornom vzdelávaní a vykonávacích právnych predpisov s cieľom určiť 18 centier na hodnotenie kompetencií, ktoré sa nakoniec stanú metodickými centrami v oblasti vzdelávania na účely zhromažďovania poznatkov prostredníctvom vytvárania sietí s centrami odbornej prípravy v tejto oblasti.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2022.

D.1.4.3: Čiastkové opatrenie 3: Učňovská príprava a učenie sa prácou

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vypracovať a zaviesť systém dopĺňajúci štátnu podporu pre učňovskú prípravu a učenie sa prácou, ktorý študentom uľahčí nadobúdanie praktických zručností v podnikoch. Osobitná pozornosť sa venuje aj podpore odbornej prípravy vo forme učňovskej prípravy v malých a stredných podnikoch, ktorej cieľom je zamerať sa na 70 % všetkých podporovaných učňov a aspoň 40 % programov vo forme učňovskej prípravy sa zameriava na rozvoj digitálnych kompetencií.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

D.1.4.4: Čiastkové opatrenie 4: Program mobility

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je posilniť a rozšíriť národný program mobility s cieľom zabezpečiť, aby všetci študenti OVP mali prístup k praktickým zručnostiam prostredníctvom odvetvových stredísk praktickej odbornej prípravy využívajúcich aktuálne zariadenia. Vykonávanie

tohto opatrenia povedie k zvýšeniu počtu absolventov odbornej prípravy, ktorí nastúpili do zamestnania s príslušnou kvalifikáciou.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

D.1.4.5. Čiastkové opatrenie 5: Viac príležitostí pre žiakov získať povolanie

Cieľom čiastkového opatrenia je zabezpečiť, aby sa žiaci zo všeobecných vzdelávacích programov zapísali do modulov poskytovaných ako súčasť počiatočného OVP. Pomáha zvyšovať atraktívnosť a kvalitu počiatočného odborného vzdelávania a prípravy a poskytuje zručnosti na trhu práce pre žiakov všeobecného vzdelávania. Jeho cieľom je tiež znížiť vek odchodu do pôvodných programov OVP, ktorý sa v súčasnosti začína v 11. ročníku školskej dochádzky. Prostredníctvom tohto opatrenia majú žiaci príležitosť prihlásiť sa do počiatočného odborného vzdelávania a prípravy v súlade s novým zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave v 9. ročníku školskej dochádzky.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

D.2. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
91	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.1: Zlepšenie kvality vzdelávania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o metodike postupu externého hodnotenia kvality činností vzdelávacích inštitúcií vykonávajúcich programy školského vzdelávania	Právne predpisy nadobudli účinnosť				2. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o metodike, ktoré – poskytnú školám organizáciu vzdelávacích procesov pomocou ukazovateľov výsledkov, podporu študentov, správy a vedenia škôl, školského prostredia, – stanovia postupy sebahodnotenia a externého hodnotenia škôl; – splnomocnia Národnú agentúru pre vzdelávanie, aby vykonala externé hodnotenie centier starostlivosti o deti a škôl; – stanovia povinnosti škôl zlepšiť školské činnosti na základe údajov poskytnutých v externom hodnotení.
92	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.1: Zlepšenie kvality	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaných programov predškolského, primárneho, nižšieho sekundárneho a stredoškolského vzdelávania (kurikulum)	Právne predpisy nadobudli účinnosť				3. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti programov predškolského, primárneho, nižšieho sekundárneho a stredoškolského vzdelávania (kurikúl), čo sú dokumenty, ktorými sa riadi obsah na vnútroštátnej úrovni. S cieľom zohľadniť najnovšie vedecké poznatky a vývoj sa programy vzdelávania (kurikulá) revidujú. Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o revízii kurikúl, ktoré sa vzťahujú na – ciele predškolského, základného, nižšieho

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	vzdelávania									sekundárneho a stredoškolského vzdelávania, – obsah, – úrovne dosiahnutých výsledkov vzdelávania.
93	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.2. Reorganizácia siete škôl	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmenených pravidiel o zriadení siete škôl, ktoré uskutočňujú programy formálneho vzdelávania	Právne predpisy nadobudli účinnosť				4. štvrťrok	2021	Nadobudnutie účinnosti zmien pravidiel pre zriadenie siete škôl vykonávajúcich programy formálneho vzdelávania, v ktorých sa stanovia nové požiadavky pre obce týkajúce sa veľkosti školy, pravidiel pre spoločné triedy a ďalších reorganizačných postupov, požiadaviek na financovanie: triedy menšie ako tie, ktoré sú uvedené v pravidlách, by neboli financované. Kritériá zahŕňajú zrušenie možnosti zlúčenia tried 5 – 8 a požiadavku reorganizácie štátnych škôl so 60 alebo menej žiakmi. Nové pravidlá vedú k zníženiu počtu spoločných tried; počtu malých gymnázií a počtu malých škôl (s menej ako 200 žiakmi).
94	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie	Míľnik	Plány transformácie siete všeobecných škôl, ktoré pripravili a schválili obce v súlade s novoschválenými pravidlami rozvoja siete škôl vykonávajúcich	Rozhodnutie obcí, ktorým sa schvaľujú plány obcí				2. štvrťrok	2022	5-ročné plány transformácie obcí zahŕňajú transformáciu školskej siete, najmä jej strategický cieľ, zámery, priority, kľúčové ukazovatele výkonnosti týkajúce sa zníženia sociálneho vylúčenia, kvality vzdelávania a/alebo zlepšenia vzdelávacích výsledkov žiakov, efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov, hodnotenie transformácie školskej siete, ako aj

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	D.1.1.2. Reorganizácia siete škôl		formálne vzdelávacie programy							mechanizmus na zriaďovanie, reorganizáciu a likvidáciu škôl. 5-ročné plány vypracúva obecná správa a schvaľuje ich obecná rada. Na rozhodnutia obecných rád dohliada zástupca vlády. Vykonávanie plánov monitoruje oddelenie kvality vzdelávania a regionálnej politiky ministerstva školstva a vedy. Rozhodnutia o reštrukturalizácii škôl sa prijímajú každý rok do 30. apríla. Najmenej 80 % obcí pripraví a prijme plány transformácie svojej siete škôl do roku 2025 vrátane v súlade s príslušnými pravidlami.
95	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.3: Miléniový školský program	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o miléniovom pokrokovom školskom programe	Právne predpisy nadobudli účinnosť				4. štvrťrok	2021	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o miléniovom pokrokovom školskom programe, ktorý zahŕňa: 1. zoznamy ukazovateľov monitorovania kvality vzdelávania obcí a škôl (schváli sa na základe vyhlášky ministra školstva, vedy a športu) 2. zmeny pravidiel rozvoja školskej siete (schválené uznesením vlády Litovskej republiky) 3. Miléniový pokrokový školský program (schválený vyhlášky ministra školstva, vedy a športu)

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										4. požiadavky na výzvy pre obce (ciele, ukazovatele, podporné balíky pre obce a školy 5. monitorovací mechanizmus. Komunálni žiadatelia musia spĺňať potrebné výberové kritériá: 1. žiadosť môže podať: 1.1. obec s najmenej 1 000 žiakmi v predškolskom, základnom a stredoškolskom vzdelávaní; 1.2. dve alebo viac susediacich (územne susediacich) obcí zodpovedajúcich kritériu 1. 1.3. dve alebo viaceré priľahlé (teritoriálne susediace) obce, ak jedna z nich nespĺňa kritérium 1.1. 2. Nevyhnutné predpoklady: 2.1. bola vypracovaná vízia rozvoja siete pokrokových miléniových škôl: určia sa plánované investície a inovácie, ktorými sa dosiahne úroveň kvality miléniových škôl, zlepší sa menovanie charakteristík dobrej školy a budú sa plniť záväzky podľa ukazovateľov pokroku; 2.2. všeobecný plán reorganizácie siete všeobecných škôl na roky 2021 – 2025 schválený obecným zastupiteľstvom, ktoré koná v súlade s ustanoveniami pravidiel rozvoja siete škôl vykonávajúcich formálne vzdelávacie programy (napr. žiadne spoločné triedy 5 – 8; v triedach 1 – 4 sa môžu kombinovať len dve priľahlé

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										triedy 1 a 2 alebo 3 a 4.); 2.3. zoznam škôl, ktoré tvoria sieť „miléniových škôl“ v obci a spĺňajú kritériá bodu 3 schválené obecným zastupiteľstvom; 3. Kritériá pre školy (nevzťahuje sa na školy, ktorých zriadenie sa plánuje): 3.1. škola počas prijímania neorganizuje výber žiakov; 3.2. počet študentov k 1. septembru bežného školského roka. Má najmenej 200 študentov. Vykonávanie programu monitoruje ministerstvo školstva, vedy a športu (vytvorila sa monitorovacia skupina).
96	Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.3: Miléniový školský program	Cieľ	Počet škôl podporených na zlepšenie kvality činností		Počet	0	75	2. štvrťrok	2025	75 škôl podporilo zlepšenie kvality činností prostredníctvom podporných balíkov (tzv. košov), ktoré podporujú vytváranie sietí v školách a spájajú ich s väčšími entitami a mestami. Počas realizácie projektov sa investície zameriavajú na rozvoj a zlepšenie školskej infraštruktúry zlepšovania spôsobilostí učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl prostredníctvom odbornej prípravy. Investičné balíky sa rozdelia podľa veľkosti škôl (6 rôznych veľkostí).

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
97	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.3: Miléniový školský program	Cieľ	Počet škôl podporených na zlepšenie kvality činností		Počet	75	150	2. štvrťrok	2026	150 škôl podporilo zlepšenie kvality činností prostredníctvom podporných balíkov (tzv. košov) na podporu vytvárania sietí škôl, ktoré sa spájajú s väčšími entitami a mestami. Počas realizácie projektov sa investície zameriavajú na rozvoj a zlepšenie školskej infraštruktúry zlepšovania spôsobilostí učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl prostredníctvom odbornej prípravy. Investičné balíky sa rozdelia podľa veľkosti škôl (6 rôznych veľkostí).

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
98	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.4: Posilnenie kompetencií učiteľov, zástupcov a riadiacich pracovníkov	Cieľ	Počet pedagogických pracovníkov, ktorí ukončili programy rozvoja kvalifikácie		Počet	0	10200	2. štvrťrok	2026	Po prijatí národného programu rozvoja kvalifikácií bude mať 10 200 pedagogických pracovníkov (učiteľov) absolvovaný program rozvoja kvalifikácií, z toho: - 1 000 získaný magisterský titul - 9 200 absolvovaný kurz odbornej prípravy.
99	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.4: Posilnenie kompetencií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa stanovujú kvalitatívne požiadavky na prípravu a vykonávanie národných programov rozvoja kvalifikácií učiteľov	Právne predpisy nadobudli účinnosť				4. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o kvalitatívnych požiadavkách na prípravu a vykonávanie národných programov rozvoja kvalifikácie pedagogických zamestnancov, ktoré sa vypracujú a overia. Stanovia sa v nich obsah, témy, vykonávacie formuláre, požiadavky na poskytovateľov vykonávania národných programov rozvoja kvalifikácií učiteľov.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	učiteľov, zástupcov a riadiacich pracovníkov									Existujúci podobný právny akt: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b04be025d4011e688d29c6e5ef0deee?jfwid=rivwzvpvg
100	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.5: Čiastkové opatrenie sa dokončí 30. septembra 2023. D.1.2. Reforma 2 „Prístup k rozvoju kompetencií a uznávanie	Cieľ	Počet modernizovaných centier STEAM		Počet	0	10	2. štvrťrok	2026	Na základe koncepcie rozvoja ekosystémov STEAM sa zmodernizuje laboratórne vybavenie 10 centier STEAM.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	kvalifikácií dospelých“ Rozvoj ekosystému STEAM									
101	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.5: Čiastkové opatrenie sa dokončí 30. septembra 2023. D.1.2. Reforma 2 „Prístup	Cieľ	Počet mobilných laboratórií	Uvedenie do prevádzky najmenej 40 mobilných laboratórií	Počet		40	2. štvrťrok	2026	10 centier STEAM musí byť vybavených najmenej 40 mobilných laboratórií. Tieto mobilné laboratóriá prispievajú k posilneniu regionálneho fungovania centier STEAM a približujú sa žiakom.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	k rozvoju kompetencií a uznávanie kvalifikácií dospelých“ Ekosystém STEAM									
102	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.6: Transformácia digitálneho vzdelávania	Cieľ	Počet učiteľov, ktorí absolvovali kurz na zlepšenie digitálnych kompetencií		Počet	0	2200	4. štvrťrok	2024	Aspoň 2 200 pedagogických pracovníkov (predškolské vzdelávanie, nižšie a vyššie stredné školy) absolvuje kurz o IT kompetenciách a digitálne orientovaných vzdelávacích inováciách na školách.
103	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie –	Cieľ	Počet vysokoškolských učiteľov, ktorí absolvovali kurz na zlepšenie digitálnych		Počet	0	800	2. štvrťrok	2024	Najmenej 800 univerzitných pracovníkov musí absolvovať kurz týkajúci sa kompetencií v oblasti IT.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	východiská pre základné kompetencie D.1.1.6: Transformácia digitálneho vzdelávania		kompetencií							
104	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.6: Transformácia digitálneho vzdelávania	Cieľ	Počet učiteľov kvalifikovaných ako učiteľ IT a získaný magisterský diplom v oblasti IT		Počet	0	500	2. štvrťrok	2024	Najmenej 500 pedagogických pracovníkov získa dodatočnú kvalifikáciu učiteľa IT a získa magisterský diplom v oblasti IT.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
105	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.7: Zlepšenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Míľnik	Štúdia o uskutočniteľnosti rozvoja infraštruktúry vzdelávania v ranom detstve v obciach	Uverejnenie štúdie o uskutočniteľnosti rozvoja infraštruktúry vzdelávania v ranom detstve v obciach				2. štvrťrok	2022	Uverejnenie štúdie o uskutočniteľnosti rozvoja infraštruktúry vzdelávania v ranom detstve v obciach. Štúdia sa vzťahuje na modernizáciu existujúcej štruktúry, ako aj na rozvoj novej infraštruktúry (ako je doprava), ktorá všetkým deťom od narodenia až po vek povinnej školskej dochádzky poskytuje podmienky v ranom veku vzdelávania. Štúdia poskytne základ pre následné rozhodnutia vlády o modernizácii infraštruktúry a o vytvorení novej infraštruktúry v obciach.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
106	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.7: Zlepšenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o kritériách (usmerneniach) pre kurikulum predškolského vzdelávania	Právne predpisy nadobudli účinnosť				3. štvrťrok	2023	Koncepcia kurikula predškolského vzdelávania je decentralizovaná a musí sa vypracovať v súlade s kritériami (usmerneniami) pre kurikulá predškolského vzdelávania, ktoré schválil minister školstva, vedy a športu. Nadobudnutím účinnosti aktualizovaných kritérií (usmernenia) pre kurikulá predškolského vzdelávania sa určia kompetencie, ktoré majú deti nadobudnúť pred dosiahnutím veku povinnej školskej dochádzky; Reagovať na najnovšie vedecké poznatky o vzdelávaní detí v primeranom veku; Povzbudzovať deti, aby si prečítali (vytvoriť kultúru čítania kníh).
107	D.1.2. Prístup k rozvoju kompetencií a uznávanie kvalifikácií dospelých	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o vzdelávaní dospelých, ktorým sa zavádza model koordinovaného systému celoživotného vzdelávania a stanovujú zásady fungovania	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov				3. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o modeli celoživotného vzdelávania (LLL), ktoré sú zakotvené v právnych predpisoch a zmenách zákona o vzdelávaní dospelých, nadobúda účinnosť, čím sa zakotvuje fungovanie modelu celoživotného vzdelávania: Prvky riadenia a monitorovania systému celoživotného vzdelávania vrátane: - Komisia pre monitorovanie ľudských zdrojov a jej

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										funkcie, - stála pracovná skupina na technickej úrovni pre celkovú koordináciu činností vykonávaných ministerstvami, - zásady IT systému celoživotného vzdelávania (na základe modelu individuálnych vzdelávacích účtov), - prvky financovania, - zásady identifikácie cieľových skupín a programov, - mechanizmus na identifikáciu kompetencií s vysokou pridanou hodnotou, - zabezpečenie kvality a - prvky systému uznávania kompetencií.
108	D 1.2. Prístup k rozvoju kompetencií a uznávanie kvalifikácií dospelých	Míľnik	Uvedenie do prevádzky informačného systému jednotného kontaktného miesta pre celoživotné vzdelávanie	Uvedenie informačného systému celoživotného vzdelávania (LLL) jednotného kontaktného miesta				1. štvrťrok	2023	Uvedenie do prevádzky informačného systému celoživotného vzdelávania (LLL), ktorý je plne funkčný a predstavuje všetky ponuky vzdelávania súvisiace s vykonávaním rámca celoživotného vzdelávania vrátane programov s vysokou pridanou hodnotou. Ľudia, ktorí spĺňajú prioritné kritériá vymedzené počas realizačnej fázy programu, majú možnosť dostať ponuku

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
				do prevádzky, ktorý funguje na princípe „účet individuálneho vzdelávania“.						na vzdelávanie a zaregistrovať sa prostredníctvom IT systému celoživotného vzdelávania. Prístup založený na individuálnych vzdelávacích účtoch zahŕňa IT službu na prístup k odbornej príprave, ako aj financovanie vzdelávania dospelých. Systém poskytuje prístup k profesijnému poradenstvu, zhromažďuje informácie o kompetenciách získaných počas odbornej prípravy, ako aj prístup k postupom uznávania spôsobilostí/kvalifikácií.
109	D.1.2. Prístup k rozvoju kompetencií a uznávanie kvalifikácií dospelých	Cieľ	18 – 65-ročných osôb absolvuje odbornú prípravu so zaručenou kvalitou, z ktorej aspoň 40 percent sa venuje digitálnym zručnostiam s použitím jednotného rámca celoživotného vzdelávania.		Počet	0	21600	2. štvrťrok	2026	21 600 osôb vo veku 18 – 65 rokov musí absolvovať odbornú prípravu so zaručenou kvalitou (z toho aspoň 40 % venovaných digitálnym zručnostiam) v rámci celoživotného vzdelávania.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
110	D.1.3. Systém profesijného poradenstva na vyváženie ponuky a dopytu na trhu práce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti uznesenia vlády o postupoch upravujúcich systém odborného poradenstva (usmernenie kariéry)	Právne predpisy nadobudli účinnosť				1. štvrťrok	2022	– Nadobudnutie účinnosti postupov vládneho uznesenia o profesijnom usmernení (usmernenie kariéry), ktorými sa ustanoví – rámec, riadenie a zabezpečenie kvality systému kariérneho poradenstva a celoživotného plánovania, počnúc základnou školou a poskytovaním služieb dospelým, ktoré sa poskytujú v rámci systému celoživotného vzdelávania, ako aj – stanovenie funkcií a základných požiadaviek na odbornú spôsobilosť pracovníkov v oblasti kariéry v školách, model financovania služieb poskytovaných žiakom a dospelým, rozsah zapojených inštitúcií a zapojenie sociálnych partnerov – stanovenie základnej normy používania informácií národného systému monitorovania ľudských zdrojov a stanovenie zásad monitorovania systému odborného poradenstva (usmernenia pre opatrovateľov).

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
111	D.1.3. Systém profesijného poradenstva na vyváženie ponuky a dopytu na trhu práce	Cieľ	Počet špecialistov na povolanie poskytujúcich služby v školách		Počet	80	380	4. štvrťrok	2024	Služby profesijného poradenstva poskytuje v školách najmenej 380 špecialistov na kariéru.
112	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.1 Národná platforma pre pokrok v odbornom	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o zriadení Národnej platformy pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave	Právne predpisy nadobudli účinnosť				2. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o zriadení platformy pre pokrok v odbornom vzdelávaní, ktorými sa zabezpečí dlhodobý a udržateľný model odborného vzdelávania v každom regióne, úlohy a zodpovednosti platformy, úlohy aktérov a zapojenie príslušných sociálnych partnerov do kompetencií požadovaných na trhu práce. Platforma zahŕňa sociálnych partnerov zastupujúcich záujmy podnikov, priemyslu, vzdelávacej komunity a verejných orgánov. Vo formáte platformy sa prijímajú rozhodnutia o objektívnych zásadách riadenia odborného vzdelávania, praktickej realizácie konsolidácie existujúcej siete odborného vzdelávania, aktualizácie nových odborných noriem, odbornej prípravy

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	vzdelávaní a príprave									a neformálnych programov vzdelávania dospelých, ako aj o odbornej príprave školiteľov a o odbornom rozvoji.
113	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.1 Národná platforma pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave	Cieľ	Nové/aktualizované programy odbornej prípravy zaregistrované s cieľom sprístupniť ich poskytovateľom odbornej prípravy	Zaregistrované programy odbornej prípravy	Počet	0	95	2. štvrťrok	2026	Spolu 95 nových alebo aktualizovaných programov odborného vzdelávania a prípravy pripravených, schválených a zaregistrovaných po konzultáciách so sociálnymi partnermi. Tieto programy sú navrhnuté tak, aby spĺňali potreby trhu práce, a najmä podporovali digitálnu a ekologickú transformáciu.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
114	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.1 Národná platforma pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave	Cieľ	Školitelia a/alebo majstri zapojení do odbornej prípravy učňov a stážistov		Počet	0	1000	2. štvrťrok	2026	Celkovo 1 000 školiteľov a magisterských pracovníkov zapojených do vyučovania učňov a stážistov zlepšilo svoje odborné spôsobilosti dokončením činností zameraných na rozvoj kompetencií. Zlepšovanie spôsobilostí sa zameriava na digitálne a technické spôsobilosti.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
115	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.2: Posúdenie kompetencií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave o strediskách excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov				4. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o odbornej príprave, ktorými sa ustanovuje právomoc ministra školstva, vedy a športu vymenovať poskytovateľov odbornej prípravy so strediskami praktickej odbornej prípravy na vykonávanie hodnotenia a uznávania formálne, neformálne alebo informálne nadobudnutých spôsobilostí na 4 úrovni európskeho kvalifikačného rámca. Vo vykonávacích právnych aktoch sa stanovia požiadavky na akreditáciu a akreditačný postup pre takéto centrá excelentnosti, ako aj zjednotená metodika posudzovania odbornej spôsobilosti, ktorú majú tieto centrá uplatňovať.
116	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zriaďuje systém podpory učňovskej prípravy a učenia sa prácou	Právne predpisy nadobudli účinnosť				2. štvrťrok	2022	Príprava, koordinácia a schválenie návrhov vyhlášok ministra školstva, vedy a športu, ktorými sa stanovuje postup vykonávania systému podpory učňovskej prípravy. V právnych predpisoch sa stanovia najmä kritériá, cieľové skupiny, oblasti zamerania, formy poskytovanej podpory, oprávnené náklady na učňovskú prípravu a učenie sa prácou.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	D.1.4.3: Učňovská príprava a učenie sa prácou									

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
117	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.3: Učňovská príprava a učenie sa prácou	Cieľ	Ukončené učňovské vzdelávanie		Počet	0	3866	2. štvrťrok	2026	3866 študentov počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy získalo odbornú kvalifikáciu alebo jej časť ako učňov v podnikoch, z toho 70 % v malých a stredných podnikoch a aspoň 40 % učňovských programov zameraných na rozvoj digitálnych zručností.
118	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci	Cieľ	Študenti, ktorí sa zúčastnili na národnom programe mobility v sektorových strediskách praktickej odbornej prípravy a získali osvedčenie o zlepšení svojich		Počet	0	12394	2. štvrťrok	2026	12394 študentov v počiatočnom a priebežnom odbornom vzdelávaní a príprave, ktorí získali osvedčenie o zlepšení svojich praktických zručností v súlade s potrebami trhu práce, najmä podporou zelenej a digitálnej transformácie, v sektorovom stredisku praktickej odbornej prípravy. Najmenej 40 % účastníkov zlepší svoje digitálne zručnosti.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.4: Program mobility		praktických a digitálnych zručností (aspoň 40 % účastníkov zlepší svoje digitálne zručnosti),							
119	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.5. Viac príležitostí pre žiakov získať povolanie	Cieľ	Žiaci zapísaní na nižšie a vyššie stredné školy všeobecného vzdelávania ukončené počiatočnými modulmi OVP		Počet	0	4900	2. štvrťrok	2026	4900 žiakov zapísaných na nižšie a vyššie stredné školy všeobecného vzdelávania ukončeného pre počiatočné moduly OVP, z ktorých sa aspoň 40 % zameriava na rozvoj zručností na podporu zelenej a digitálnej transformácie.

UPS	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
120	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.5. Viac príležitostí pre žiakov získať povolanie	Cieľ	Študenti nižšieho sekundárneho vzdelávania zapísaní do experimentálnych programov odbornej prípravy dostali podporu		Počet	0	4000	2. štvrťrok	2026	Podporu získalo 4000 žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania zapísaných do experimentálnych programov odbornej prípravy. Experimentálne programy OVP umožňujú študentom 9. ročníka začať programy na úrovni európskeho kvalifikačného rámca 4 na rozdiel od pravidelných programov OVP, ktoré prijímajú len študentov 11. ročníka.

E. KOMPONENT 5: VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE, KOHERENTNÝ RÁMEC NA STIMULÁCIU VÝSKUMU A INOVÁCIÍ A PODNIKANIE S VYSOKOU PRIDANOU HODNOTOU

Tento komponent litovského plánu podpory obnovy a odolnosti rieši kľúčové výzvy v systéme vysokoškolského vzdelávania a rámci na podporu výskumu a inovácií. Kľúčovými výzvami súvisiacimi s vysokoškolským vzdelávaním sú existencia vysokého počtu inštitúcií, ktoré neodrážajú demografický vývoj a potreby trhu práce, chýbajú zdroje a kritické množstvo na poskytovanie kvalitného vzdelávania a výskumu a vývoja. Súčasný systém financovania vysokoškolského vzdelávania stimuluje inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby sa namiesto zabezpečenia kvality štúdia a relevantnosti štúdia pre trh práce zamerali na vyšší počet študentov. Okrem toho chýbajú atraktívne akademické kariérne príležitosti, čo obmedzuje ľudské zdroje na vzdelávanie, výskum a inovácie. Kľúčovými výzvami spojenými s inováciami sú nízke súkromné investície do výskumu a rastu, fragmentácia výskumného a vývojového potenciálu a riadenie inovačného systému a slabá spolupráca medzi vedou a podnikmi.

Cieľom tohto komponentu je reforma systému financovania vysokoškolského vzdelávania a systému prijímania študentov, ktorý by vytváral stimuly pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na zvýšenie kvality štúdia a jeho relevantnosti pre trh práce, podporu kvalitného výskumu a vývoja, spoluprácu a konsolidáciu v tomto sektore. Očakáva sa, že reforma posilní kvalitatívne normy pre vysoké školy a univerzity. Súčasťou tohto komponentu je aj reforma riadenia podpory inovácií a jej rámca, v rámci ktorého sa v súčasnosti roztrieštené funkcie na podporu inovácií konsolidujú v rámci jednej inovačnej agentúry. Reforma sa vzťahuje aj na revíziu existujúceho systému podpory inovácií a spolupráce medzi vedou a podnikmi s cieľom zvýšiť jeho súdržnosť. Počas vykonávania plánu je odvetvová podpora navrhovania, vykonávania a hodnotenia reforiem politiky v oblasti výskumu a inovácií dostupná prostredníctvom nástroja politickej podpory programu Horizont.

Komponent sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny s cieľom zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na inovácie, vytvoriť koherentný politický rámec na podporu spolupráce medzi vedou a podnikmi a konsolidovať agentúry vykonávajúce výskum a inovácie (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 2019), podporovať technologické inovácie v malých a stredných podnikoch (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 2020) a zlepšiť kvalitu a efektívnosť na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania dospelých (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií za nenávratnú finančnú podporu

E.1.1. Reforma 1 „Kvalita vysokoškolského vzdelávania a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania“

Cieľom reformy je zvýšiť kvalitu, efektívnosť a medzinárodnú konkurencieschopnosť litovského systému vysokoškolského vzdelávania a vedy. Túto reformu dopĺňajú 4 čiastkové opatrenia: 1. zlepšenie financovania vysokoškolského vzdelávania a systémov prijímania študentov (čiastkové opatrenie 1); 2. zlepšenie efektívnosti siete vysokoškolského vzdelávania zlepšením úloh univerzít a vysokých škôl (čiastkové opatrenie 2); 3. posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (čiastkové opatrenie 3); 4. systematická podpora výskumu a vývoja v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a výskumná analýza (čiastkové opatrenie 4).

E.1.1.1. Čiastkové opatrenie 1: Zlepšenie financovania vysokoškolského vzdelávania a systémov prijímania študentov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zrevidovať systém prijímania študentov s cieľom zabezpečiť, aby všetci študenti, ktorí sa zúčastňujú na štátom financovanom aj nefinancovanom vysokoškolskom štúdiu, spĺňali rovnako vysoké kritériá. Toto čiastkové opatrenie sa zameriava aj na zlepšenie systému financovania vysokoškolského vzdelávania a jeho zosúladenie so strategickými cieľmi krajiny. Zákon o vede a štúdiách sa preto mení a dopĺňa tak, aby sa harmonizovali minimálne požiadavky na prijímanie študentov. Zákon sa tiež znovelizuje s cieľom zaviesť nový systém financovania vysokoškolského vzdelávania, ktorý bude založený na kvalitatívnych ukazovateľoch a dohodách medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a štátom. Zákazky sa zadávajú na vykonávanie opatrení strategického pokroku: Na rozvoj inštitúcií, na zlučovanie inštitúcií, na zlepšenie kvality činností, na investície do infraštruktúry a na realizáciu iných vymedzených cieľov. Právne zmeny nadobudnú účinnosť do 31. marca 2023.

E.1.1.2. Čiastkové opatrenie 2: Zlepšenie efektívnosti siete vysokoškolského vzdelávania zlepšením úloh univerzít a vysokých škôl

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vymedziť poslanie univerzít a vysokých škôl stanovením kvalitatívnych požiadaviek pre každý typ inštitúcie. Zákon o vede a štúdiách a iné právne akty sa menia a dopĺňajú s cieľom stanoviť ciele a kritériá fungovania vysokých škôl a univerzít. Právne zmeny nadobudnú účinnosť do 31. marca 2023. S cieľom podporiť prispôsobenie siete inštitúcií vysokoškolského vzdelávania novým požiadavkám sa do 31. decembra 2024 vykoná päť reorganizačných projektov, pričom prioritou budú projekty zahŕňajúce niekoľko inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

E.1.1.3. Čiastkové opatrenie 3: Posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť medzinárodnú konkurencieschopnosť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Na dosiahnutie tohto cieľa sedem internacionalizačných projektov, ktoré zahŕňajú prilákanie zahraničných študentov, prednášajúcich a vedcov a rozvíjajú navrhovanie a vykonávanie spoločných a dvojitých študijných programov; Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zavedú do 31. marca 2024 rozvoj poskytovania virtuálnych služieb a iných činností podporujúcich integráciu litovských univerzít do európskych sietí univerzít. Okrem toho 160 zahraničných študentov, ktorí študujú v Litve, získa štipendiá na integráciu v Litve do 31. decembra 2023.

E.1.1.4. Čiastkové opatrenie 4: Systematická podpora výskumu a vývoja v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a výskumná analýza

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť koherentný mechanizmus vykonávania vedeckej politiky vytvorením agentúry na vykonávanie politiky v oblasti vedy. Do 30. júna 2022 sa zmení zákon o vede a štúdiách a zriadi sa príslušná infraštruktúra s cieľom vytvoriť agentúru na vykonávanie vedeckej politiky spadajúcu pod ministerstvo školstva, vedy a športu alebo vládu Litovskej republiky, ktorá sa zriadi po reorganizácii Agentúry pre vedu, inováciu a technológie (MITA), Litovskej rady pre výskum (LMT) a ďalších príslušných orgánov. Nový orgán podporuje účasť litovských žiadateľov na európskych a medzinárodných programoch výskumu, vývoja a inovácií, rozvíja vedeckú excelentnosť vo verejnom sektore a vypracúva analýzu vedeckých a študijných procesov.

E.1.2. Reforma 2 „Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém začínajúcich podnikov a rozvoj ekologických inovácií“

Cieľom reformy je zvýšiť efektívnosť inovačných politík v Litve revíziou inštitucionálneho usporiadania, právneho rámca pre výskum a vývoj podpory a zvýšením dopytu po inováciách. Túto reformu dopĺňajú 4 čiastkové opatrenia: 1. účinné vykonávanie inovačnej politiky prostredníctvom vytvorenia jedinej agentúry na podporu inovácií a optimalizácie siete existujúcich agentúr (čiastkové opatrenie 1); 2. zvyšovanie dopytu po inováciách v Litve využívaním potenciálu verejného obstarávania (čiastkové opatrenie 2); (3) podpora rozvoja ekosystému začínajúcich podnikov (čiastkové opatrenie 3); (4) podpora rozvoja ekologických inovácií (čiastkové opatrenie 4).

E.1.2.1. Čiastkové opatrenie 1: Účinné vykonávanie inovačnej politiky prostredníctvom vytvorenia jednotnej agentúry na podporu inovácií a optimalizácie siete existujúcich agentúr

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zriadiť jedinú inovačnú agentúru konsolidáciou funkcií na podporu inovácií, ktoré sú v súčasnosti rozmiestnené vo viacerých inštitúciách. Cieľom čiastkového opatrenia je tiež vytvoriť súdržný rámec spolupráce medzi vedou a podnikmi. Inovačná agentúra sa zriadi po nadobudnutí účinnosti uznesenia vlády. Podnik Litva (Versli Lietuva) bude slúžiť ako základ pre inovačnú agentúru a funkcie a činnosti Agentúry pre vedu, inováciu a technológie (MITA) a Litovskej agentúry na podporu podnikania (LVPA) súvisiace s inováciami sa prevedú na inovačnú agentúru. INVEGA koordinuje svoje činnosti súvisiace s financovaním inovácií s inovačnou agentúrou. Inovačná agentúra plne integruje litovské inovačné centrum (LIC) alebo LIC, a to obnovením vlastníckych práv verejných subjektov. Nová agentúra prispieva k jednotnému rámcu na podporu inovácií. Nová agentúra sa zriadi do 31. marca 2022. Zároveň sa revidujú právne akty, najmä zákon o technológiách a inováciách, s cieľom odstrániť existujúce medzery a prekrývanie v rámci inovačnej politiky a objasniť inštitucionálne zodpovednosti. Revidované právne akty nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2021. Vypracuje sa aj štúdia o súdržnosti stimulov iniciatív výskumu a inovácií, na základe ktorej sa do 31. decembra 2022 zrevidujú iné právne akty s cieľom vytvoriť súvislý súbor podporných opatrení v oblasti výskumu a inovácií.

E.1.2.2. Čiastkové opatrenie 2: Zvyšujúci sa dopyt po inováciách v Litve využívaním potenciálu verejného obstarávania

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť dopyt po inováciách stimulovaním inovačného verejného obstarávania. Vytvorí sa finančný nástroj na čiastočnú kompenzáciu nákladov na 100 inovačných obstarávaní.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2026.

E.1.2.3. Čiastkové opatrenie 3: Podpora rozvoja ekosystému začínajúcich podnikov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť litovský ekosystém startupov poskytovaním služieb zrýchlenia pre začínajúce podniky. Litovský fond na podporu inovácií sa rozšíri tak, aby poskytoval investície do urýchlenia a rizikového kapitálu pre 32 startupov v regióne hlavného mesta. Okrem toho sa zriadi niekoľko urýchľovačov začínajúcich podnikov na podporu 80 startupov vrátane 20 startupov inkubovaných novozriadeným inkubátorom Európskej vesmírnej agentúry a vesmírnym centrom.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2026.

E.1.2.4. Čiastkové opatrenie 4: Podpora rozvoja ekologických inovácií

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporovať vývoj inovatívnych ekologických výrobkov a služieb a podporovať obehové hospodárstvo a ekologickú transformáciu v tomto odvetví. Vytvorí sa finančný nástroj a špecializovaná platforma na prenos znalostí (Industry 4.0 Lab) s cieľom stimulovať vývoj produktov a technológií šetrných k životnému prostrediu. 97 projektov sa realizuje v rámci finančného nástroja a 3 projekty – v rámci platformy Priemysel 4.0 Lab do 31. marca 2026.

S cieľom zabezpečiť, aby všetky opatrenia boli v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania[7]; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[8]; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami[9] a mechanickými biologickými čistiarňami[10]; A iv) činnosti, pri ktorých

[7] Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01).

[8] Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

[9] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo

dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Okrem toho, pokiaľ ide o finančné nástroje, právna dohoda medzi litovským orgánom zodpovedným za opatrenia a povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom zodpovedným za finančný nástroj a následnou investičnou politikou finančného nástroja s cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01),

i) požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU; a

ii) vylúčiť z oprávnenosti tieto činnosti a aktíva: i) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využitia[11]; ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[12]; iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[13] a mechanickými biologickými čistiarňami[14]; a iv) činnosti a aktíva, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie; a

---

zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

[10] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

[11] Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01).

[12] Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

[13] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

[14] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

iii) vyžadovať, aby [poverený subjekt alebo finančný sprostredkovateľ] overil súlad projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú vyňaté z preverovania udržateľnosti.

E.1.3. Reforma 3 „Spoločné misie pre vedu a inováciu v inteligentnej špecializácii“

Cieľom reformy je sústrediť spoluprácu v oblasti vedy a podnikania do revidovaných oblastí inteligentnej špecializácie a podporiť vykonávanie spoločných vedeckých a inovačných misií. Túto reformu dopĺňajú 3 čiastkové opatrenia: 1. Vymedzenie priorít inteligentnej špecializácie (čiastkové opatrenie 1); 2. podpora vykonávania vedeckých a inovačných programov založených na misiách v inteligentnej špecializácii (čiastkové opatrenie 2); 3. Podpora účasti vedy a podnikania na programe EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa a na iných medzinárodných programoch financovania (podopatrenie 3).

E.1.3.1. Čiastkové opatrenie 1: Vymedzenie priorít inteligentnej špecializácie

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zrevidovať priority inteligentnej špecializácie a znížiť ich počet. Revidovanú koncepciu inteligentnej špecializácie na obdobie do 31. decembra 2027, ktorou sa prioritné oblasti zúžia na tri, schváli vláda do 31. decembra 2021.

E.1.3.2. Čiastkové opatrenie 2: Podpora vykonávania vedeckých a inovačných programov založených na misiách v inteligentnej špecializácii

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je poskytnúť podporu pre spoluprácu medzi vedou a podnikmi v revidovaných oblastiach inteligentnej špecializácie. Vytvoria sa tri vedecké a inovačné programy založené na misiách, ktorých výsledkom bude zriadenie dvoch centier excelentnosti do 31. decembra 2025 a realizácia 21 výskumných a inovačných projektov v rámci týchto troch programov do 30. júna 2026. Dve centrá excelentnosti zahŕňajú fyzickú infraštruktúru a poskytovanie služieb na podporu inovácií v oblastiach inteligentnej špecializácie.

E.1.3.3. Čiastkové opatrenie 3: Podpora účasti vedy a podnikania na programe EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa a na iných medzinárodných programoch financovania

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť účasť litovských vedcov a podnikov na medzinárodných programoch výskumu a vývoja. Litva vypracuje ucelený súbor nástrojov na motivovanie vedy a podnikania, aby sa pripravili, uplatňovali a zúčastňovali sa na medzinárodných vedeckých a inovačných programoch. Výsledkom je, že najmenej 477 projektov sa podporí finančne alebo vo forme služieb, z ktorých aspoň: 90 štúdií uskutočniteľnosti pre potenciálnych príjemcov, aby sa mohli zúčastňovať na činnostiach programu Horizont Európa; 32 projektov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v rámci systému Európskeho výskumného priestoru; 24 projektov v rámci medzinárodných iniciatív koordinovaných na úrovni EÚ; 24 projektov MSP a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 27 skupinových konzultačných stretnutí; 240 poradenských služieb; 40 členov v medzinárodných sieťach. Na uľahčenie investícií sa vytvorí a zachová 15 pozícií vedeckého pracovníka na dobu určitú a 15 národných kontaktných miest

minimálne od 30. septembra 2023 do 30. júna 2026. Národné kontaktné miesta uľahčujú účasť potenciálnych príjemcov na medzinárodných programoch výskumu a vývoja, zatiaľ čo vedeckí úradníci podporujú vedecky podložené rozhodovanie vo verejnom sektore a posilňujú spoluprácu medzi vedou a verejným sektorom.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

E.2. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
121	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.1. Zlepšenie financovania vysokoškolského vzdelávania a systémov prijímania študentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, ktorými sa zriaďuje systém zmlúv s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona o vysokoškolskom vzdelávaní, ktorým sa stanovuje vzor pre uzatváranie zmlúv s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, v ktorom sa stanovujú dodatočné finančné prostriedky na zlúčenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ako aj na iné strategické ciele (rozšírenie inštitúcií, zlepšenie kvality štúdia, investície do infraštruktúry a iné prevádzkové zmeny, ktoré si vyžadujú verejné investície). Potenciálne zlúčenia musia byť v súlade s plánom vypracovaným nezávislým orgánom alebo odborníkmi. Zadávanie zákaziek sa formalizuje v zákone o vede a štúdiách, po ktorom nasleduje príprava dobrovoľných zmlúv na uzatváranie zmlúv s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
122	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.1. Zlepšenie financovania vysokoškolského vzdelávania a systémov prijímania študentov – E.1.1.2. Zlepšenie efektívnosti siete vysokoškolského vzdelávania zlepšením úloh univerzít a vysokých škôl	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novelizovaného zákona o výskume a štúdiách, ktorým sa mení systém financovania a zápisu do vysokoškolského vzdelávania	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti novelizovaného zákona o výskume a štúdiách, ktorý: – ustanoví smerom nahor harmonizáciu minimálnych požiadaviek na prístup k verejne financovaným a nefinancovaným miestam štúdia, – zavedie novú štruktúru financovania činností vysokoškolského vzdelávania (základné financovanie, financovanie strategických cieľov, dodatočné financovanie kvalitatívnych ukazovateľov), – vymedzí poslanie univerzít a vysokých škôl (ktoré kvalitatívne požiadavky musia spĺňať oba typy inštitúcií, čo odlišuje vysoké školy od univerzít), – bude stimulovať spoluprácu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, – zvýši financovanie výskumu a vývoja v štruktúre financovania vysokoškolského vzdelávania. Minimálne požiadavky na prijatie študentov sa zharmonizujú smerom nahor a v dôsledku zmeny sa neoslabujú. Nové kritériá pre vysoké školy a univerzity sa stanovia objektívne, nezávisle a primerane vysoké. Posilní sa úloha externých hodnotení. Právne zmeny podporujú spoluprácu a konsolidáciu zdrojov v sektore vysokoškolského vzdelávania.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
123	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.2. Zlepšenie efektívnosti siete vysokoškolského vzdelávania zlepšením úloh univerzít a vysokých škôl	Cieľ	Dokončené projekty reorganizácie kolégií (obnovené misie)		Počet	0	5	4. štvrťrok	2024	Dokončenie piatich projektov, ktoré sa týkajú reorganizácie vysokých škôl: konsolidácia existujúcich študijných programov, integrácia a optimalizácia kľúčových funkcií a procesov administratívnej a akademickej podpory, optimalizácia použitej infraštruktúry. Príjemcovia sa vyberajú prostredníctvom postupu výzvy na predkladanie návrhov. Uprednostnia sa spoločné projekty viacerých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s cieľom zabezpečiť, aby optimalizácia študijných programov a infraštruktúry viedla k zvýšeniu efektívnosti.
124	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.3. Posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti inštitúcií	Cieľ	Počet projektov internacionalizácie ukončených inštitúciami vysokoškolského vzdelávania		Počet	0	7	1. štvrťrok	2024	Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania dokončia sedem projektov, ktorých cieľom je poskytnúť študentom viac medzinárodných aktivít, prilákať viac študentov, prilákať zahraničných študentov a prednášateľov/vedcov; Vypracovanie návrhu a vykonávania spoločných a dvojitých študijných programov; rozvoj poskytovania virtuálnych služieb; zlepšenie kvality štúdií a rozšírenie ponuky. Príjemcovia sa vyberajú na základe výzvy na predkladanie návrhov.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	vysokoškolského vzdelávania									
125	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.3. Posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania	Cieľ	Počet osôb, ktoré využili podporu na integráciu zahraničných študentov		Počet	0	160	4. štvrťrok	2023	160 zahraničných študentov využilo štipendiá na integráciu zahraničných študentov a získalo štipendiá vrátane: 100 ročných štipendií pre litovské jazykové kurzy a kurzy kultúry a 60 ročných štipendií pre študentov prvého, druhého stupňa a integrovaných študentov, ktorí študujú v Litve.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
126	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolskéh o vzdelávania – E.1.1.4. Systematická podpora výskumu a vývoja v inštitúciách vysokoškolskéh o vzdelávania a výskumná analýza	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa zriaďuje agentúra vykonávajúca politiku v oblasti vedy	Právne predpisy nadobudli účinnosť				2. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu o zodpovednostiach, funkciách a činnostiach agentúry na vykonávanie vedeckej politiky (spadajúcej pod ministerstvo školstva, vedy a športu alebo vládu Litovskej republiky), ktorý obsahuje ustanovenia o agentúre a dátum začatia jej uplatňovania. Vytvorí sa všetka infraštruktúra potrebná na fungovanie agentúry vykonávajúcej politiku v oblasti vedy. Od výkonnej agentúry pre vedu sa očakáva, že bude podporovať aktívnejšiu účasť litovských žiadateľov na európskych a medzinárodných programoch výskumu, vývoja a inovácie rozvíjať vedecké kompetencie vo verejnom sektore, rozvíjať dlhodobú analýzu výskumných a študijných procesov.
127	E.1.2. Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém startupov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti uznesenia vlády, ktorou sa zriaďuje inovačná agentúra a prenášajú funkcie na podporu inovácií z iných agentúr	Právne predpisy nadobudli účinnosť				1. štvrťrok	2022	Inovačná agentúra sa zriadi po nadobudnutí účinnosti uznesenia vlády. Versli Lietuva pôsobí ako základ pre inovačnú agentúru a funkcie a činnosti MITA a LVPA súvisiace s inováciami sa prevedú na inovačnú agentúru. INVEGA koordinuje svoje činnosti súvisiace s financovaním inovácií s inovačnou agentúrou. Inovačná agentúra plne integruje litovské inovačné centrum (LIC) alebo LIC sa reorganizuje obnovením

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	a rozvoj zelenej inovácie – E.1.2.1. Účinné vykonávanie inovačnej politiky prostredníctvom vytvorenia jednotnej agentúry na podporu inovácií a optimalizácie siete existujúcich agentúr									vlastníckych práv verejných orgánov. Všetka infraštruktúra agentúr sa zriadi do 31. marca 2022.
128	E.1.2 Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém startupov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych predpisov o inovačných činnostiach	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.				4. štvrťrok	2021	Nadobudnutie účinnosti revidovaných a zmenených právnych predpisov o inovačných činnostiach vrátane zákona o technológiách a inováciách a zmeny rezolúcie č. 982 z 3. októbra 2018 o udelení právomocí na vykonávanie zákona o technológiách a inováciách Litovskej republiky. Právne akty schvaľuje Seimas, litovská vláda a minister hospodárstva a inovácií v závislosti od druhu právneho aktu. Toto nadobúda účinnosť uverejnením registra právnych aktov (E-

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	a rozvoj zelených inovácií – E.1.2.1. Účinné vykonávanie inovačnej politiky prostredníctvom vytvorenia jednotnej agentúry na podporu inovácií a optimalizácie siete existujúcich agentúr									TAR). Revidovanými právnymi aktmi sa znížia medzery a prekrývania v rámci politiky v oblasti výskumu a inovácií, harmonizuje sa kombinácia podporných opatrení a určia sa inštitucionálne zodpovednosti. V revidovanom zákone o technológiách a inováciách sa určia inštitúcie zodpovedné za tvorbu a vykonávanie inovačnej politiky, zásady podpory činností súvisiacich s inováciami.
129	E.1.2. Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti obnoveného rámca stimulov pre podniky, aby investovali do výskumu a vývoja	Právne predpisy nadobudli účinnosť				4. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti revidovaných pravidiel na podporu opatrení v oblasti výskumu a vývoja (približne 20 právnych aktov, ako sú ministerské nariadenia). Existujúci systém stimulov pre výskum a vývoj bol revidovaný implementáciou odporúčaní z vykonanej štúdie o stimuloch pre výskum a vývoj pre podniky. Pravidlá nadobúdajú účinnosť po ich uverejnení v registri právnych aktov (E-TAR).

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	startupov a rozvoj zelenej inovácie – E.1.2.1. Účinné vykonávanie inovačnej politiky prostredníctvom vytvorenia jednotnej agentúry na podporu inovácií a optimalizácie siete existujúcich agentúr									Revidované pravidlá: zmenšiť medzery a prekrývanie medzi jednotlivými výskumnými a vývojovými opatreniami na podporu rozvoja sa harmonizuje kombinácia podporných opatrení vytvorením jasných logických prepojení medzi rôznymi nástrojmi financovania, ako aj nástrojmi financovania a rôznymi službami na podporu inovácií.
130	E.1.2. Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém	Cieľ	Počet realizovaných inovačných projektov		Počet	0	200	1. štvrťrok	2026	Počet realizovaných inovačných projektov: 200, z toho: 100 inovačných projektov verejného obstarávania, 97 projektov vývoja/nasadzovania výrobkov alebo technológií šetrných k životnému prostrediu, 3 rozvojové projekty priemyselného laboratória 4.0 na podporu obehového hospodárstva a ekologickej transformácie v priemysle. Výberovými kritériami sa zabezpečí súlad

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	startupov a rozvoj zelenej inovácie – E.1.2.2. Zvyšujúci sa dopyt po inováciách v Litve využívaním potenciálu verejného obstarávania – E.1.2.4. Podpora rozvoja ekologických inovácií									s technickými usmerneniami (2021/C58/01) podporovaných transakcií v rámci tohto opatrenia „nespôsobiť žiadne významné škody“ prostredníctvom overenia udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
131	E.1.2. Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém startupov	Cieľ	Počet startupov, ktoré dostali investície		Počet	0	112	1. štvrťrok	2026	Počet začínajúcich podnikov, ktoré dostali finančnú podporu, z toho: 32 startupov podporovaných z Fondu na podporu inovácií, 60 startupov, ktoré získali investície z programu zrýchlenia, 20 startupov, ktoré dostali investíciu z inkubátora Európskej vesmírnej agentúry. Výberovými kritériami sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami (2021/C58/01)

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	a rozvoj zelenej inovácie – E.1.2.3. Podpora rozvoja ekosystému začínajúcich podnikov									podporovaných transakcií v rámci tohto opatrenia „nespôsobiť žiadne významné škody“ prostredníctvom overenia udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
132	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.1. Vymedzenie priorít inteligentnej špecializácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovanej koncepcie inteligentnej špecializácie	Právne predpisy nadobudli účinnosť				4. štvrťrok	2021	Schválenie novej koncepcie inteligentnej špecializácie uznesením litovskej vlády na obdobie do 31. decembra 2027. V koncepcii sa určia tri priority pre inteligentnú špecializáciu a tematické oblasti v rámci týchto priorít, ako aj model koordinácie a monitorovania vykonávania.
133	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.2. Podpora vykonávania vedeckých	Cieľ	Počet centier excelentnosti v prevádzke		Počet	0	2	4. štvrťrok	2025	Sprevádzkovanie dvoch centier excelentnosti, ktoré pozostávajú z týchto prvkov: a) fyzická infraštruktúra (napr. vytváranie prototypov a pilotných liniek atď.) b) poskytovanie príslušných služieb (ako je certifikácia a správa duševného vlastníctva).

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	a inovačných programov založených na misiách v inteligentnej špecializácii									
134	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.2. Podpora vykonávania vedeckých a inovačných programov založených na misiách v inteligentnej špecializácii	Cieľ	Projekty výskumu a vývoja dokončené prostredníctvom troch vedeckých a inovačných programov založených na misiách		Počet	0	21	2. štvrťrok	2026	21 ukončených projektov výskumu a vývoja, ktoré sa orientujú na tri stratégie inteligentnej špecializácie. Projekty sa pripravujú v súlade s usmerneniami pre vedecké a inovačné programy založenými na úlohách. Projekty sa vyberajú počas postupu výzvy na predkladanie ponúk s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktoré zabezpečujú, že vybrané projekty sú v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobujú žiadne významné škody“ (2021/C58/01) použitím zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
135	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.3. Podpora účasti vedy a podnikania na programe EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa a na iných medzinárodných programoch financovania	Cieľ	Projekty a poradenské služby pre potenciálnych žiadateľov v rámci programu Horizont Európa z financovaných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a MSP		Počet	0	200	1. štvrťrok	2025	Podporuje sa najmenej 200 projektov a poradenských služieb pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a MSP: a) najmenej 40 – na podporu prípravy štúdií uskutočniteľnosti pre potenciálnych príjemcov na účasť na akciách programu Horizont Európa, b) najmenej 160 poradenských/expertných služieb na podporu schopností zúčastňovať sa na medzinárodných programoch výskumu, vývoja a inovácií.
136	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.3. Podpora účasti	Cieľ	Projekty a poradenské služby pre potenciálnych žiadateľov programu Horizont Európa z financovaných inštitúcií		Počet	200	477	2. štvrťrok	2026	Podporuje sa najmenej 477 projektov a poradenských služieb pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a výskumné inštitúcie a MSP: a) najmenej 90 – na podporu prípravy štúdií uskutočniteľnosti pre potenciálnych príjemcov na účasť na akciách programu Horizont Európa, b) aspoň 32 – na podporu kapacít na realizáciu

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	vedy a podnikania na programe EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa a na iných medzinárodných programoch financovania		vysokoškolského vzdelávania a výskumu a MSP							projektov Európskeho výskumného priestoru a programu Horizont Európa, c) najmenej 24 pre cezhraničné koordinačné iniciatívy EÚ, d) najmenej 24 projektov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a výskumných inštitúcií a MSP, ktoré boli v programoch Horizont Európa hodnotené pozitívne, ale nezískali finančné prostriedky (vrátane projektov, ktoré získali známku excelentnosti), e) najmenej 27 skupinových konzultačných stretnutí na podporu schopností zúčastňovať sa na medzinárodných programoch výskumu, vývoja a inovácie, f) najmenej 240 poradenských/expertných služieb na podporu schopností zúčastňovať sa na medzinárodných programoch výskumu, vývoja a inovácie g)najmenej 40 členov medzinárodných sietí. Projekty sú založené na urýchľovacom pláne programu Horizont Európa, ktorý vypracovalo ministerstvo školstva, vedy a športu, ministerstvo hospodárstva a inovácií, Litovská rada pre výskum, MITA a STRATA a ktorý schvaľuje minister školstva, vedy a športu. Projekty sa vyberajú prostredníctvom postupu

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										výzvy na predkladanie návrhov.
137	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.3. Podpora účasti vedy a podnikania na programe EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa a na iných medzinárodných programoch financovania	Cieľ	Vytvorené pozície vedeckých úradníkov a národných kontaktných miest (NKM)		Počet	0	30	2. štvrťrok	2026	30 dočasných pracovných miest zachovaných do 30. júna 2026, z toho: 15 pracovných miest národných kontaktných miest programu Horizont Európa, ktoré pôsobia ako hlavné kontaktné osoby pre litovských žiadateľov s cieľom informovať ich o európskom programe Horizont: Napríklad v prípade prebiehajúcich výziev, predkladania návrhov a hľadania partnerov. 15 miest úradníkov litovskej vlády v oblasti vedy a inovácií (odvetvové ministerstvá a úrad vlády). Ich hlavnými funkciami sú: poskytovať poradenstvo a vytvárať kultúru vedecky podloženého rozhodovania vo verejnom sektore a posilňovať spoluprácu medzi vedou a verejným sektorom. Model etablovania pracovných miest vedeckých pracovníkov sa pripraví v spolupráci so systémom STRATA.

F. KOMPONENT 6: EFEKTÍVNY VEREJNÝ SEKTOR A PREDPOKLADY OBNOVY PO PANDÉMII

Tento komponent litovského plánu na podporu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev spojených s daňovým systémom, dodržiavaním daňových predpisov, rozpočtovým rámcom, riadením ľudských zdrojov vo verejnom sektore a riadením platobnej neschopnosti podnikov. Podľa plánu je cieľom komponentu zlepšiť daňovú disciplínu a vyvážiť daňový systém; zlepšiť riadenie ľudských zdrojov vo verejnom sektore; zlepšiť strednodobé rozpočtové plánovanie a riadenie výdavkov; zvýšiť finančnú nezávislosť obcí; a zvýšiť rozmanitosť finančných nástrojov na podporu verejných investícií.

Tento komponent obsahuje opatrenia zamerané na rozšírenie daňového základu na zdroje, ktoré sú menej škodlivé pre rast, ako aj právne a technické opatrenia na zlepšenie daňovej disciplíny a zlepšenie koncepcie daňového systému a systému dávok s cieľom pomôcť znížiť príjmovú nerovnosť a chudobu. Zahŕňa aj niekoľko reformných opatrení súvisiacich s rozpočtovým rámcom: zavedenie strednodobého rozpočtového plánovania a preskúmania výdavkov, doladenie postupov úpravy rozpočtu, podpora využívania verejno-súkromných partnerstiev v procese verejných investícií a revízia štruktúry obecných príjmov. Litva takisto plánuje konsolidovať štyri národné rozvojové inštitúcie do jedného verejného orgánu. Okrem toho táto komponent zahŕňa reformu riadenia ľudských zdrojov a personálneho rozvoja vo verejnom sektore. Podľa plánu Litva vyvinie štyri digitálne nástroje, od ktorých sa očakáva, že pomôžu podnikom riadiť riziká platobnej neschopnosti.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny s cieľom zlepšiť daňovú disciplínu a rozšíriť daňový základ na zdroje, ktoré sú menej škodlivé pre rast (odporúčanie 1/2019). Okrem toho prostredníctvom dodatočných daňových príjmov a potenciálnych úspor vďaka preskúmaniam výdavkov prispieva komponent aj k plneniu odporúčaní týkajúcich sa posilnenia daňového systému a systému dávok (odporúčanie 1/2019 a odporúčanie 2/2020). Viaceré opatrenia týkajúce sa rozpočtového rámca prispievajú k zefektívneniu verejných investícií (odporúčanie 3/2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií za nenávratnú finančnú podporu

F.1.1. Reforma 1 „Efektívny verejný sektor“

Cieľom tejto reformy je reforma verejnej služby prostredníctvom zlepšenia administratívnych postupov, riadenia ľudských zdrojov a posilnenia orientácie na zákazníka vo verejnom sektore. Vykonávanie tejto reformy si vyžaduje prijatie príslušných právnych predpisov vrátane noviel zákona o štátnej službe.

Táto reforma pozostáva z troch čiastkových opatrení: 1. vytvorenie pokročilého systému riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore (čiastkové opatrenie 1); 2. vytvorenie centralizovaného mechanizmu na rozvoj kompetencií riadiacich pracovníkov verejného sektora (čiastkové opatrenie

2); 3. vytvorenie rámca pre rozvoj strategických kompetencií vo verejnom sektore (čiastkové opatrenie 3).

F.1.1.1 Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie pokročilého systému riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vyvinúť pokročilý systém riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore. Systém je potrebný na centralizáciu riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore, od ktorého sa očakáva zvýšenie efektívnosti využívania digitálnych nástrojov a zníženie fragmentácie nákladov na údržbu IT a prevádzkových nákladov.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2024.

F.1.1.2 Čiastkové opatrenie 2: Vytvorenie centralizovaného mechanizmu na rozvoj kompetencií riadiacich pracovníkov vo verejnom sektore.

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zriadiť centralizovaný mechanizmus na rozvoj kompetencií riadiacich pracovníkov vo verejnom sektore. Zahŕňa to vytvorenie modulov odbornej prípravy zameraných na vedenie.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2024.

F.1.1.3 Čiastkové opatrenie 3: Vytvorenie rámca pre rozvoj strategických kompetencií vo verejnom sektore.

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť moduly odbornej prípravy o strategických kompetenciách, ktoré sú potrebné vo verejnom sektore. Podľa plánu sú strategickými kompetenciami digitálne, finančné, analytické a vodcovské zručnosti. Čiastkové opatrenie sa vykoná do 31. marca 2024, pričom sa očakáva, že aspoň 16 000 zamestnancov verejného sektora dokončí odbornú prípravu v oblasti digitálnych, finančných, analytických a vodcovských zručností do 31. decembra 2024.

F.1.2. Reforma 2 „Daňový systém, ktorý je spravodlivejší a viac podporuje rast“

Cieľom reformy je vytvoriť podmienky na opätovné vyváženie daňového systému zabezpečením sociálne spravodlivejšej daňovej štruktúry, ktorá podporuje rast, a nabádaním spotrebiteľov k zmene správania prostredníctvom zdaňovania s cieľom prispôsobiť sa meniacim sa potrebám spoločnosti. Táto reforma pozostáva z troch čiastkových opatrení: 1. zrušenie daňových výnimiek a osobitných daňových režimov, ktoré sú neúčinné, už neodrážajú štátne priority alebo nie sú v súlade so zelenou dohodou (čiastkové opatrenie 1); 2. ďalšie rozšírenie daňového základu na zdroje, ktoré nebránia hospodárskemu rastu (čiastkové opatrenie 2); 3. posúdenie účinnosti daňových príspevkov a príspevkov na sociálne zabezpečenie pri predchádzaní chudobe a znižovaní príjmovej nerovnosti (čiastkové opatrenie 3).

F.1.2.1. Čiastkové opatrenie 1: Zrušenie daňových výnimiek a osobitných daňových režimov, ktoré sú neúčinné, už neodrážajú štátne priority alebo nie sú v súlade so zelenou dohodou.

Cieľom tohto opatrenia je identifikovať daňové výnimky a osobitné daňové režimy, ktoré sú neúčinné, už neodrážajú štátne priority alebo nie sú v súlade so zelenou dohodou, a menia príslušné daňové zákony. Ministerstvo financií vykoná analýzu nákladov a prínosov a navrhne potrebné

zmeny právnych predpisov, ktoré má prijať parlament. Zmeny nadobudnú účinnosť do 31. marca 2023.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2023.

F.1.2.2. Čiastkové opatrenie 2: Ďalšie rozšírenie daňového základu na zdroje, ktoré nebránia hospodárskemu rastu

Cieľom tohto opatrenia je rozšíriť daňový základ na zdroje, ktoré nebránia hospodárskemu rastu. Ministerstvo financií vypracuje štúdiu o možnostiach rozšírenia daňového základu a navrhne potrebné zmeny právnych predpisov, ktoré má prijať parlament. Analýza sa zameria na daň z nehnuteľností, spotrebné dane z energetických výrobkov a iné ekologické dane. Zmeny nadobudnú účinnosť do 31. marca 2023.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2023.

F.1.2.3. Čiastkové opatrenie 3: Posúdenie účinnosti daňových príspevkov a príspevkov na sociálne zabezpečenie pri predchádzaní chudobe a znižovaní príjmovej nerovnosti

Cieľom tohto opatrenia je upraviť daň z príjmu fyzických osôb a príspevky na sociálne poistenie s cieľom lepšie predchádzať chudobe a znižovať príjmovú nerovnosť. Ministerstvo financií vypracuje štúdiu o možných úpravách dane z príjmu fyzických osôb a príspevkov na sociálne poistenie a vypracuje potrebné zmeny právnych predpisov, ktoré má prijať parlament. Parlament prijme zmeny do 31. decembra 2022, aby nadobudli účinnosť najskôr v roku 2024.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2022.

F.1.3. Reforma 3 „Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu“

Cieľom reformy je zvýšiť dlhodobú udržateľnosť štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí, transparentnosť strednodobého rozpočtovania a financovanie štátnych služieb. Zameriava sa aj na preskúmania výdavkov a spôsoby zvýšenia finančnej nezávislosti obcí. Táto reforma pozostáva z piatich čiastkových opatrení: 1. zlepšenia rozpočtového rámca (čiastkové opatrenie 1); 2. preskúmania výdavkov (čiastkové opatrenie 2); 3. zlepšenie štruktúry príjmov obcí (čiastkové opatrenie 3); 4. podpora verejno-súkromných partnerstiev (čiastkové opatrenie 4); 5. konsolidácia národných podporných inštitúcií (čiastkové opatrenie 5).

F.1.3.1. Čiastkové opatrenie 1: Zlepšenia rozpočtového rámca

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je pripraviť a prijať metodiky strednodobého rozpočtovania a výpočtu základných nákladov. Jeho cieľom je tiež prijať zmeny zákona o rozpočtovej štruktúre s cieľom objasniť pravidlá zmien rozpočtu. Okrem toho by sa mal vytvoriť automatizovaný nástroj uľahčujúci strednodobé rozpočtovanie, ktorý by manažérom rozpočtových prostriedkov sprístupnil. Vláda vypracuje a schváli strednodobý rozpočet na obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2027.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. septembra 2024.

F.1.3.2. Čiastkové opatrenie 2: Preskúmania výdavkov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vypracovať koncepciu preskúmania výdavkov a vykonať prvé komplexné preskúmanie výdavkov. Výsledky komplexného preskúmania výdavkov sa

zverejnia a zohľadnia pri príprave prvých strednodobých rozpočtov na obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2027.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2023.

F.1.3.3. Čiastkové opatrenie 3: Posilnenie štruktúry príjmov obcí

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je identifikovať spôsoby, ako zlepšiť štruktúru komunálnych príjmov, najmä zvýšením podielu príjmov, ktoré priamo určujú obce. Táto reforma si vyžaduje zmenu zákona o metodike určovania obecných rozpočtových príjmov a vytvorenie analytických nástrojov, ktoré umožnia porovnať fiškálne ukazovatele obcí a posúdiť schopnosť obcí zvyšovať príjmy.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2023.

F.1.3.4. Čiastkové opatrenie 4: Podpora verejno-súkromných partnerstiev

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vypracovať a prijať legislatívny balík, ktorý by:

- umožniť realizáciu verejno-súkromných partnerstiev v strategicky najvýznamnejších oblastiach, ako je energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie, udržateľná doprava a oblasti s najväčšími investičnými potrebami, ako sú spravodlivosť a verejný poriadok a verejná bezpečnosť;
- pomôcť prilákať súkromných investorov do verejných projektov poskytnutím dlhodobých udržateľných investičných plánov a vytvorením vyvážených vzájomne prospešných mechanizmov rozdelenia rizika;
- umožniť zoskupovanie obecných investičných projektov, čím by sa zvýšila ich príťažlivosť pre investorov;
- umožniť obciam zúčastňovať sa na programoch verejno-súkromných partnerstiev organizovaných štátom, od ktorých sa očakáva, že znížia administratívne náklady.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2022.

F.1.3.5. Čiastkové opatrenie 5: Konsolidácia národných rozvojových inštitúcií

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zlúčiť štyri vnútroštátne rozvojové inštitúcie do jedného verejného orgánu. Cieľom novej inštitúcie je sústrediť znalosti a kompetencie v jednej silnej vnútroštátnej rozvojovej inštitúcii, zjednotiť a optimalizovať operačné postupy a riadenie fondov vnútroštátnej rozvojovej inštitúcie, vytvoriť predpoklady na prilákanie inštitucionálnych investorov, posilniť verejno-súkromné partnerstvo a udržateľným spôsobom zvýšiť ponuku finančných nástrojov na financovanie finančne životaschopných projektov.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2023.

F.1.4. Reforma 4 „Zlepšenie daňovej disciplíny“

Cieľom tejto reformy je zlepšiť daňovú disciplínu vo vysokorizikových odvetviach a zvýšiť transparentnosť transakcií. Táto reforma pozostáva z piatich čiastkových opatrení: (1) väčšia transparentnosť v obchode s ojazdenými vozidlami (čiastkové opatrenie 1); 2. spravodlivé zdaňovanie online hospodárskych činností (čiastkové opatrenie 2); (3) obmedzenie používania hotovosti (čiastkové opatrenie 3); 4. finančne gramotní budúci daňovníci (čiastkové opatrenie 4); 5. väčšia transparentnosť v sektore stavebníctva (čiastkové opatrenie 5).

F.1.4.1. Čiastkové opatrenie 1: Väčšia transparentnosť v obchode s ojazdenými vozidlami

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zlepšiť kontrolu predaja ojazdených vozidiel zhromažďovaním údajov o ich skutočných vlastníkoch a predávajúcich. Nadobudnutím účinnosti novely zákona o bezpečnosti cestnej premávky sa zaviedol systém účtov majiteľov vozidiel na identifikáciu skutočných (predajcov) a vlastníkov vozidiel a na zabezpečenie plnenia ich daňových povinností. Štátny daňový inšpektorát má zabezpečený prístup k údajom účtovného systému vlastníkov vozidiel.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2021.

F.1.4.2. Čiastkové opatrenie 2: Spravodlivé zdaňovanie online hospodárskych činností

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zmeniť vnútroštátne právne predpisy s cieľom uložiť online platformám povinnosť zhromažďovať a oznamovať údaje o transakciách vykonaných na online platformách daňovým orgánom do 31. januára roka nasledujúceho po kalendárnom roku, na ktorý sa informácie vzťahujú. Štátny daňový inšpektorát dostane prvý súbor údajov do 31. marca 2024.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2024.

F.1.4.3. Čiastkové opatrenie 3: Obmedzenie používania hotovosti

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zmeniť vnútroštátne právne predpisy s cieľom obmedziť používanie hotovosti v určitých hospodárskych odvetviach a/alebo pri určitých typoch transakcií s cieľom znížiť veľkosť tieňovej ekonomiky. Zmeny právnych predpisov sa navrhujú na základe analýzy vykonanej ministerstvom financií.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2022.

F.1.4.4. Čiastkové opatrenie 4: Finančne gramotní budúci daňovníci

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vypracovať vzdelávací materiál pre žiakov a študentov s cieľom zlepšiť ich chápanie daní a dodržiavania daňových predpisov. Okrem toho sa podľa plánu v školách vytvorí infraštruktúra pre bezhotovostné platby a študentské karty musia mať integrovanú elektronickú platobnú funkciu. Okrem toho sa zorganizuje informačná kampaň o zdaňovaní a činnostiach daňovej správy.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

F.1.4.5. Čiastkové opatrenie 5: Väčšia transparentnosť v sektore stavebníctva

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vyvinúť digitálny nástroj (Builder’s ID), ktorý umožní povinnú registráciu osôb pracujúcich v stavebníctve a identifikáciu takýchto osôb s osobitným kódom totožnosti staviteľa. Vnútroštátne orgány vykonajú do 31. decembra 2025 1 400 plánovaných inšpekcií a ďalších 30 % mimoriadnych inšpekcií s cieľom skontrolovať, či sú pracovníci registrovaní v systéme identifikácie Builderovho systému a či majú osobitné kódy totožnosti staviteľa. Toto opatrenie pomôže lepšie identifikovať prípady nelegálnej práce.

Toto čiastkové opatrenie sa vykoná do 31. decembra 2025.

F.1.5. Reforma 5 „Nástroje, ktoré majú podniky k dispozícii na riadenie rizika platobnej neschopnosti“

Cieľom tejto reformy je pomôcť podnikom posilniť mechanizmy vlastnej kontroly pri riešení rizík platobnej neschopnosti a zapojiť verejné orgány do poradenstva takýmto podnikom. Vykonávanie

tejto reformy si vyžaduje vytvorenie štyroch digitálnych nástrojov na podporu podnikov, ktoré čelia rizikám platobnej neschopnosti:

1. insolvenčný portál;
2. digitálny nástroj (sprievodca), ktorý pomáha vypracovať plán reštrukturalizácie spoločnosti;
3. digitálny nástroj (sprievodca), ktorý pomáha v procese oceňovania aktív uplatňovať medzinárodné normy oceňovania tým, že poskytuje najlepšie postupy, príklady a vysvetlenia na jednom mieste;
4. nástroj na porovnávanie aktív a transakčných ocenení.

Táto reforma sa vykoná do 31. marca 2024.

F.1.6. Reforma 6. „Inteligentná daňová správa na rýchlejšie zníženie výpadku príjmov z DPH“

Cieľom reformy je modernizovať analýzu údajov a rozhodovacie procesy vykonávané Štátnym daňovým inšpektorátom a litovskými colnými orgánmi pomocou pokročilých analytických metód a metód založených na využívaní umelej inteligencie a posilniť kompetencie ich zamestnancov. Táto reforma pozostáva zo šiestich čiastkových opatrení: 1. zavedenie nových nástrojov na analýzu údajov v Štátnom daňovom inšpektoráte (podopatrenie 1); 2. zlepšenie kvality údajov štátneho daňového inšpektorátu a iných inštitúcií (čiastkové opatrenie 2); 3. robotizácia obchodných procesov na Štátnom daňovom inšpektoráte (čiastkové opatrenie 3); 4) digitalizácia kolkov (čiastkové opatrenie 4); 5) nové nástroje na analýzu údajov a modernizácia colných IT systémov (čiastkové opatrenie 5); 6. zlepšenie personálnych kompetencií Štátneho daňového inšpektorátu a litovského colného čiastkového opatrenia (čiastkové opatrenie 6).

F.1.6.1. Čiastkové opatrenie 1: Zavedenie nových nástrojov na analýzu údajov v Štátnom daňovom inšpektoráte

Toto čiastkové opatrenie je zamerané na zavedenie nových nástrojov, ktoré zachytávajú dodatočné neštruktúrované údaje a vypočítavajú rizikové profily pre daňovníkov. Výsledky takejto analýzy sa sprístupnia daňovníkom, aby mohli prispôsobiť svoje správanie, pokiaľ ide o dodržiavanie daňových predpisov.

Toto čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

F.1.6.2. Čiastkové opatrenie 2: Zlepšenie kvality údajov Štátneho daňového inšpektorátu a iných inštitúcií

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vybudovať integrovaný základ metaúdajov štátneho daňového inšpektorátu a poskytnúť príslušnú metodiku (odporúčania) pre verejné finančné inštitúcie (štátny daňový inšpektorát, Štátnu radu sociálneho poistenia, ministerstvo financií a colné oddelenie). Výmena údajov so základom metaúdajov sa riadi nadobudnutím účinnosti právneho aktu prijatého Štátnou daňovou inšpekciou. Kvalita údajov v databáze metaúdajov sa zabezpečí prostredníctvom im prezentovaných algoritmov a postupov kontroly kvality údajov.

Toto čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

F.1.6.3. Čiastkové opatrenie 3: Robotizácia obchodných procesov na Štátnom daňovom inšpektoráte

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je získať licencie pre softvér automatizácie robotických procesov a použiť ich na automatizáciu dvoch obchodných procesov Štátneho daňového inšpektorátu:

1. vydávanie rozhodnutí a protokolov o porušení správneho práva;
2. revízia starých daňových nedoplatkov a pokút.

Toto čiastkové opatrenie sa vykoná do 31. mája 2022.

F.1.6.4. Čiastkové opatrenie 4: Digitalizácia kolkov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je preskúmať možnosti nahradenia papierových daňových kolkov, ktoré sa v súčasnosti používajú na ochranu trhu pred nelegálnymi alkoholickými nápojmi, digitálnymi riešeniami na označovanie takýchto výrobkov prostredníctvom pilotného projektu. Na základe výsledkov pilotného projektu Štátny daňový inšpektorát rozhodne, či vyvinie osobitný modul umožňujúci elektronické označovanie alkoholických nápojov.

Toto čiastkové opatrenie sa vykoná do 31. mája 2024.

F.1.6.5. Čiastkové opatrenie 5: Nové nástroje na analýzu údajov a modernizácia colných IT systémov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zaviesť nové nástroje na analýzu údajov, ktoré takisto zachytávajú nové údaje z dodatočných zdrojov údajov. Tým sa zlepší riadenie colných fiškálnych rizík v týchto oblastiach:

- vymeranie colného vyhlásenia;
- správa záruk;
- uplatňovanie a validácia tarifných opatrení;
- identifikácia informačných zdrojov, ktoré sa majú použiť v procese určovania colnej hodnoty.

Okrem toho sa zmodernizujú informačné systémy litovských colných orgánov vytvorením rozhrania:

- medzi Systémom prezentácie tovaru na účely colnej kontroly, systémov riadenia vozidiel a tovaru a systémov riadenia dopravy;
- s informačnými systémami najmenej piatich partnerov spravujúcich prístup dopravných prostriedkov na miesta predloženia tovaru colným orgánom, schválených colnými orgánmi a/alebo kontrolu pohybu vozidiel alebo zásielok (napríklad Štátna daňová inšpekcia, Riaditeľstvo infraštruktúry hraničných priechodov v rámci ministerstva dopravy a komunikácií a AB Lietuvos geležinkeliai, Klaipėda Štátny prístavný úrad).

Toto čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2025.

F.1.6.6. Čiastkové opatrenie 6: Zlepšenie personálnych kompetencií Štátneho daňového inšpektorátu a litovských colných orgánov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vyvinúť nástroj digitálnej odbornej prípravy, ktorý bude pozostávať zo systému riadenia a správy odbornej prípravy a ôsmich modulov odbornej prípravy pre colných úradníkov a klientov. Okrem toho sa zameriava na vytvorenie školiaceho nástroja pre

zamestnancov štátneho daňového inšpektorátu v oblasti analýzy údajov, kontroly daňových poplatníkov, zabezpečenia dodržiavania daňových predpisov a zvyšovania schopnosti učiť sa cudzie jazyky. Tieto školenia dokončí 800 zamestnancov Štátneho daňového inšpektorátu a 250 zamestnancov a klientov litovskej colnej správy.

Toto čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2025.

F.1.7. Reforma 7. „Rozvoj ekosystému elektronických dokumentov“

Cieľom reformy je umožniť podnikom automatickú výmenu elektronických informácií a údajov s verejnými orgánmi. Reforma sa zameria na údaje o registračných pokladniach, potvrdeniach o nákupe a nákladných listoch. Zmenami zákona o správe daní a iných právnych predpisov sa stanovia povinné požiadavky na digitalizáciu uvedených dokumentov a ich postúpenie orgánom. Zmenené právne predpisy nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2025. Táto reforma obsahuje aj dve čiastkové opatrenia: 1. vytvorenie riešenia umožňujúceho elektronické prijímanie (čiastkové opatrenie 1); 2. vytvorenie riešenia umožňujúceho medzinárodné elektronické zásielky (čiastkové opatrenie 2).

F.1.7.1. Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie riešenia umožňujúceho elektronické prijímanie

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vytvoriť prototyp elektronického prijímania a zaviesť ho do informačných systémov Štátneho daňového inšpektorátu. Štátna daňová inšpekcia ho sprístupní aj podnikom.

Toto čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. decembra 2024.

F.1.7.2. Čiastkové opatrenie 2: Vytvorenie riešenia umožňujúceho medzinárodné elektronické zásielky

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prispôsobiť inteligentný systém daňovej správy, ktorý spravuje štátny daňový inšpektorát, s cieľom podporiť elektronické nákladné doklady a ich výmenu s inými krajinami.

Toto čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. septembra 2025.

F.1.8. Reforma 8. „Jediné miesto na zaplatenie pokút“

Cieľom reformy je zlepšiť správu pokút. Na vykonanie tejto reformy sa musí prijať súbor právnych dokumentov vrátane zmien a doplnení zákona o správe daní, aby sa štátnemu daňovému inšpektorátu umožnilo spravovať väčšinu pokút a hospodárskych sankcií vydaných štátom. Vykonávanie reformy si vyžaduje úpravy informačných systémov štátneho daňového inšpektorátu.

Táto reforma sa uskutoční do 30. júna 2026.

F.1.9. Reforma 9. „Registračný systém pre audit a kontroly“

Cieľom investovania do systému registrov auditov a kontrol je zabezpečiť, aby boli požiadavky RPR, pokiaľ ide o zber a monitorovanie údajov, splnené v čase prvej žiadosti o platbu. Týka sa to najmä zberu údajov a monitorovania dosahovania čiastkových cieľov a zámerov, ako aj zberu, uchovávania a zabezpečenia prístupu k údajom podľa článku 22 ods. 2 písm. d) bodov i) až iii) nariadenia RRF. Príslušné funkcie registračného systému sa potvrdia audítorskou správou. Rozsah audítorskej správy sa vzťahuje na dočasné opatrenia a v rozsahu, v akom sa už uplatňuje, nový

jednotný informačný systém na riadenie finančných prostriedkov EÚ a RPR na finančné obdobie 2021 – 2027 (IS2021).

Reforma sa ukončí do štvrtok 30. júna 2022.

F.2. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
138	F.1.1. Efektívny verejný sektor – F.1.1.1 Vytvorenie pokročilého systému riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore	Míľnik	Sprevádzkovanie vyspelého systému riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore	Uvedenie do prevádzky centralizovaného informačného systému				1. štvrťrok	2024	Uvedenie novovytvoreného informačného systému a automatizovaných nástrojov do prevádzky s cieľom zjednodušiť procesy riadenia zamestnancov vo verejnom sektore, čo umožní centralizované plánovanie, prognózu personálnych potrieb, posúdenie efektívnosti a pokroku každej pracujúcej osoby.
139	F.1.1. Efektívny verejný sektor – F.1.1.2 Vytvorenie centralizovaného mechanizmu na rozvoj kompetencií riadiacich pracovníkov vo verejnom sektore	Míľnik	Uvedenie do prevádzky centralizovaného systému vzdelávania v oblasti riadenia a jeho modulov na zlepšenie kompetencií riadiacich pracovníkov vo verejnom sektore	Uvedenie do prevádzky centralizovaného systému riadenia a jeho modulov				1. štvrťrok	2024	Uvedenie do prevádzky novovytvoreného centralizovaného systému vzdelávania v oblasti riadenia a jeho modulov na zlepšenie riadiacich schopností, čím sa zabezpečí systematické posilňovanie vodcovských schopností.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
140	F.1.1. Efektívny verejný sektor – F.1.1.3. Vytvorenie rámca pre rozvoj strategických kompetencií vo verejnom sektore.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámca pre rozvoj strategických kompetencií vo verejnom sektore	Nadobudnutie účinnosti uznesenia vlády a poskytnutie modulov odbornej prípravy na rozvoj strategických kompetencií				1. štvrťrok	2024	Nadobudnutie účinnosti: - uznesenia vlády o strategických usmerneniach pre dlhodobú odbornú prípravu a rozvoj kompetencií zamestnancov a manažérov verejného sektora, - plán vykonávania strategických usmernení. Moduly odbornej prípravy na posilnenie kompetencií špecialistov a stredného manažmentu vypracuje a schváli Ministerstvo vnútra Litovskej republiky, ktoré umožní vyplniť najdôležitejšie medzery v strategicky dôležitých kompetenciách, ktoré bránia rozhodnutiam verejného riadenia založeným na údajoch. Strategické právomoci, ktoré sa majú posilniť, sú trojaké: 1. digitálne kompetencie; 2. strategické kompetencie vrátane finančnej a analytickej kompetencie; 3. vodcovské schopnosti.
141	F.1.1. Efektívny verejný sektor – F.1.1.3 Vytvorenie rámca pre rozvoj strategických kompetencií vo verejnom sektore	Cieľ	Zamestnanci verejného sektora, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti digitálnych, finančno-analytických a vodcovských zručností		Počet	0	16000	4. štvrťrok	2024	Odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností ukončí najmenej 4000 zamestnancov verejného sektora (štátni úradníci štátnych a obecných inštitúcií a orgánov, štátni zamestnanci a zamestnanci s pracovnými zmluvami, zamestnanci iných rozpočtových inštitúcií vykonávajúcich funkcie verejnej správy). Odbornú prípravu v oblasti finančných analytických zručností ukončí najmenej 4000 štátnych zamestnancov (štátnych úradníkov, štátnych úradníkov a zamestnancov štátnych a obecných inštitúcií a orgánov s pracovnými zmluvami, zamestnancov iných rozpočtových inštitúcií vykonávajúcich funkcie verejnej správy). Odbornú prípravu v oblasti vodcovských zručností ukončí 8000 vedúcich predstaviteľov, zástupcov a stredných manažérov štátnych inštitúcií

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										a orgánov.
142	F.1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý bude viac podporovať rast. – F.1.2.1. Zrušenie daňových výnimiek a osobitných daňových režimov, ktoré sú neúčinné, už	Míľnik	Predloženie návrhov parlamentu na základe hĺbkovej analýzy zrušenia oslobodenia od dane a osobitných daňových režimov	Registrácia noviel daňových právnych predpisov v systéme právnych aktov				2. štvrťrok	2022	Na základe uverejnenia analýzy nákladov a prínosov existujúcich oslobodení od dane a osobitných daňových režimov, ktoré nie sú účinné a (alebo) už neodrážajú priority štátu, Návrhy noviel príslušných daňových zákonov sa vypracúvajú a predkladajú parlamentu.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	neodrážajú štátne priority alebo nie sú v súlade so zelenou dohodou									
143	F.1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.1. Zrušenie daňových výnimiek a osobitných daňových režimov, ktoré sú neúčinné, už neodrážajú štátne priority alebo nie sú v súlade so zelenou dohodou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti noviel daňových právnych predpisov, ktorými sa rušia oslobodenia od dane a osobitné daňové režimy	Ustanovenia o nadobudnutí účinnosti noviel daňových právnych predpisov				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti noviel zákonov, ktorými sa rušia daňové výnimky a osobitné daňové režimy, ktoré už nie sú účinné a (alebo) už neodrážajú priority štátu.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
144	F. 1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.2. Čiastkové opatrenie 2: Ďalšie rozšírenie daňového základu na zdroje, ktoré nebránia hospodárskemu rastu	Míľnik	Predloženie návrhov na rozšírenie environmentálnych daní a zdaňovania iných zdrojov, ktoré sú menej škodlivé pre hospodársky rast, na základe hĺbkovej analýzy predloženej parlamentu	Registrácia noviel daňových právnych predpisov v systéme právnych aktov				2. štvrťrok	2022	Na základe štúdie, v ktorej sa analyzujú možnosti rozšírenia environmentálnych daní a zdaňovania iných zdrojov, ktoré sú menej škodlivé pre hospodársky rast, sa vypracujú návrhy noviel príslušných daňových zákonov a predložia sa parlamentu.
145	F. 1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.2. Čiastkové opatrenie 2: Ďalšie rozšírenie daňového	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti noviel právnych predpisov o spotrebných daniach, environmentálnych daniach a daniach z nehnuteľností	Ustanovenia v pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonoch, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti noviel				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti zmien zákonov o spotrebných daniach, environmentálnych daniach a daniach z nehnuteľností s cieľom posilniť úlohu daní, ktoré nebránia hospodárskemu rastu v štruktúre daní.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	základu na zdroje, ktoré nebránia hospodárskemu rastu									
146	F.1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.3. Posúdenie účinnosti daňových príspevkov a príspevkov na sociálne zabezpečenie pri predchádzaní chudobe a znižovaní príjmovej nerovnosti	Míľnik	Vypracovanie štúdie o účinnosti daní z príjmu fyzických osôb a príspevkov na sociálne zabezpečenie pri znižovaní chudoby a príjmovej nerovnosti	Štúdia uverejnená na webovom sídle ministerstva financií				2. štvrťrok	2022	Uverejnenie štúdie, v ktorej sa analyzuje účinnosť zdaňovania príjmov fyzických osôb a príspevkov na sociálne poistenie pri znižovaní chudoby a príjmovej nerovnosti.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
147	F.1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.3. Posúdenie účinnosti daňových príspevkov a príspevkov na sociálne zabezpečenie pri predchádzaní chudobe a znižovaní príjmovej nerovnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien právnych predpisov o zdaňovaní príjmu fyzických osôb a príspevkoch na sociálne poistenie s cieľom nadobudnúť účinnosť najskôr v roku 2024	Ustanovenia v právnych predpisoch, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien právnych predpisov o zdaňovaní príjmu fyzických osôb a príspevkoch na sociálne poistenie s cieľom nadobudnúť účinnosť najskôr v roku 2024				4. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti zmien zákonov o zdaňovaní príjmu fyzických osôb a príspevkoch na sociálne poistenie na základe záverov štúdie, v ktorej sa analyzuje účinnosť zdaňovania príjmov fyzických osôb a príspevkov na sociálne poistenie pri znižovaní chudoby a nerovnosti príjmov, s cieľom nadobudnúť účinnosť najskôr v roku 2024.
148	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu –	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti strednodobej metodiky zostavovania	Ustanovenia o nadobudnutí účinnosti dvoch metodík a zákona o rozpočtovej				2. štvrťrok	2024	1. Nadobudnutie účinnosti: —zmeny zákona o rozpočtovej štruktúre, ktoré objasňujú pravidlá revízie ročných rozpočtov; —metodika, ktorá stanoví postupy strednodobého rozpočtovania, ktorého hlavné zásady sú stanovené v zákone o rozpočtovej štruktúre a schválená

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	F.1.3.1. Zlepšenia rozpočtového rámca		rozpočtu, metodiky výpočtu základných nákladov a novely zákona o rozpočtovej štruktúre v súvislosti s revíziou štátneho rozpočtu a sprevádzkovaním automatizovaného nástroja pre strednodobé rozpočtovanie	štruktúre; uvedenie automatizovaného nástroja pre správcov rozpočtových prostriedkov do prevádzky						uznesením vlády; —metodika, ktorou sa stanovia postupy pre výpočty základných výdavkov schválené výnosom ministra financií. 2. automatizovaný nástroj pre manažérov rozpočtových prostriedkov umožňuje zostavovanie rozpočtu v strednodobom horizonte (vrátane výpočtu základných nákladov).
149	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.1. Zlepšenia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti uznesenia vlády, ktorým sa schvaľuje prvý podrobný strednodobý	Uznesenie vlády, ktorým sa schvaľuje prvý podrobný strednodobý rozpočtový projekt				3. štvrťrok	2024	Vláda schváli prvý podrobný trojročný rozpočtový projekt na obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2027. Strednodobý rozpočet je v súlade so schválenou metodikou strednodobého rozpočtovania.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	rozpočtového rámca		rozpočtový projekt na obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2027	na obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2027						
150	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.2. Preskúmania výdavkov	Míľnik	Ukončenie komplexného preskúmania rozpočtových výdavkov	Výsledky komplexného preskúmania výdavkov				4. štvrťrok	2023	Vláda schvaľuje koncepciu komplexného preskúmania výdavkov a vykonáva ju v samotnom komplexnom preskúmaní. Výsledky komplexného preskúmania výdavkov sa zverejnia a zohľadnia pri príprave prvých strednodobých rozpočtov na obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2027.
151	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.3. Posilnenie štruktúry príjmov obcí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o metodike stanovenia obecných rozpočtových príjmov a uverejnenie zistení	Ustanovenie novely zákona, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti novely zákona o metodike stanovenia obecných				2. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o metodike určovania obecných rozpočtových príjmov, ktorou sa zlepší štruktúra obecných príjmov. Ministerstvo financií používa nástroje, ktoré umožňujú: porovnanie ukazovateľov príjmov, výdavkov a výkonnosti obcí; posúdenie schopnosti zvýšiť príjmy obcí. Zistenia z týchto analýz sa uverejnia.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			o systematickom porovnávaní obecných fiškálnych ukazovateľov a o posúdení schopnosti obcí zvyšovať príjmy	rozpočtových príjmov a uverejnenie zistení						
152	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.4. Podpora verejno-súkromných partnerstiev	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien pravidiel prípravy a vykonávania verejno-súkromných partnerstiev	Ustanovenie v zmenených a doplnených pravidlách prípravy a vykonávania verejno-súkromných partnerstiev, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien a doplnení				2. štvrťrok	2022	Zmenené a doplnené pravidlá prípravy a vykonávania verejno-súkromných partnerstiev umožnia: – zoskupovanie obecných investičných projektov, čím by sa zvýšila ich príťažlivosť pre investorov; – obciam zúčastňovať sa na programoch verejno-súkromných partnerstiev organizovaných štátom, od ktorých sa očakáva, že znížia administratívne náklady.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
153	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.4. Podpora verejno-súkromných partnerstiev	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho balíka, ktorým sa ustanovuje posilnený rámec pre využívanie strategických a dlhodobých verejno-súkromných partnerstiev	Ustanovenia o nadobudnutí účinnosti novely: 1) zákona o investovaní, 2) zákona o koncesiách, 3) zákona o štátnom a obecnom majetku a ich správe, 4) Pravidlá prípravy a vykonávania verejno-súkromných partnerstiev				4. štvrťrok	2022	Legislatívny balík pozostávajúci z noviel zákona o investíciách, zákona o koncesiách, zákona o štátnom a obecnom majetku a ich správe a pravidiel prípravy a vykonávania verejno-súkromných partnerstiev vychádza z výsledkov štúdie uskutočniteľnosti týkajúcej sa možností realizácie verejno-súkromných partnerstiev vo verejnej sfére a so zreteľom na fiškálne obmedzenia. Nadobudnutím účinnosti legislatívneho balíka sa: – umožní realizácia verejno-súkromných partnerstiev v strategicky najvýznamnejších oblastiach, ako je energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie, udržateľná doprava a oblasti s najväčšími investičnými potrebami, ako sú spravodlivosť a verejný poriadok a verejná bezpečnosť; – pomôže pritiahnuť súkromných investorov do verejných projektov poskytnutím dlhodobých udržateľných investičných plánov a vytvorením vyvážených vzájomne prospešných mechanizmov rozdelenia rizika.
154	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vládnych rezolúcií,	Vládne uznesenia o zrušení štyroch národných rozvojových				4. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti uznesení vlády o zrušení štyroch národných rozvojových inštitúcií (štátna agentúra pre riadenie investícií, Agentúra pre rozvoj verejných investícií, Agentúra pre investičné a obchodné záruky a poľnohospodársky úverový záručný fond) a ich nahradenie novým. Cieľom

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	rozpočtu – F.1.3.5. Konsolidácia národných rozvojových inštitúcií		ktorými sa rušia štyri národné rozvojové inštitúcie a zriaďuje jedna inštitúcia	inštitúcií a zriadení jednej inštitúcie						novej inštitúcie je sústrediť znalosti a kompetencie do jednej silnej národnej podpornej inštitúcie, zjednotiť a optimalizovať operačné postupy a riadenie fondov národných podporných inštitúcií, vytvoriť predpoklady na prilákanie inštitucionálnych investorov, posilniť verejno-súkromné partnerstvo a udržateľným spôsobom zvýšiť ponuku finančných nástrojov na financovanie finančne životaschopných projektov.
155	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.1. Väčšia transparentnosť v obchode s ojazdenými vozidlami	Míľnik	Štátny daňový inšpektorát a colná správa získavajú údaje o majiteľoch vozidiel z účtovného systému vlastníkov vozidiel	Štátny daňový inšpektorát a colná správa majú prístup k údajom o majiteľoch vozidiel z účtovného systému vlastníkov vozidiel				2. štvrťrok	2021	Nadobudnutím účinnosti novely zákona o bezpečnosti cestnej premávky a jeho vykonávacích právnych predpisov sa zaviedol systém účtov majiteľov vozidiel na identifikáciu skutočných (opätovných predajcov) a vlastníkov vozidiel a na zabezpečenie plnenia ich daňových povinností.
156	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.2. Spravodlivé zdaňovanie online hospodárskych	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonnej požiadavky, aby prevádzkovatelia online platforiem zhromažďovali a oznamovali	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákonnej povinnosti prevádzkovateľo v platforiem				1. štvrťrok	2023	Nové právne ustanovenia zákona o správe daní sa prijmú a nadobudnú účinnosť. Operácie online platformy sú povinné zhromažďovať a oznamovať údaje o transakciách vykonaných na online platformách daňovým orgánom do 31. januára roka nasledujúceho po kalendárnom roku, na ktorý sa informácie vzťahujú.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	činností		daňovým orgánom údaje o transakciách vykonaných na online platformách	poskytovať informácie štátnemu daňovému inšpektorátu						
157	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.2. Spravodlivé zdaňovanie online hospodárskych činností	Míľnik	Štátny daňový inšpektorát dostáva podrobné údaje o transakciách vykonaných na online platformách	Štátny daňový inšpektorát dostáva podrobné údaje o transakciách vykonaných na online platformách				1. štvrťrok	2024	Štátny daňový inšpektorát získa podrobné údaje o transakciách, ktoré uskutočnili daňovníci na online platformách v roku 2023.
158	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.3. Obmedzenie používania hotovosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov obmedzujúcich hotovostné platby v rizikových hospodárskych odvetviach	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení zavádzajúcich obmedzenia				4. štvrťrok	2022	Na základe analýzy ministerstva financií nadobúdajú účinnosť právne predpisy zavádzajúce obmedzenia hotovostných platieb v rizikových hospodárskych odvetviach a/alebo pre jednotlivé typy transakcií. Tieto zmeny obmedzia možnosti podnikov a fyzických osôb zatajovať svoje príjmy.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			a/alebo v jednotlivých typoch transakcií	hotovostných platieb v rizikových hospodárskych odvetviach a/alebo jednotlivých druhov platieb						
159	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.4. Finančne gramotní budúci daňovníci	Cieľ	Počet žiakov od prvého do dvanásteho ročníka, ktorí majú elektronickú kartu žiaka s integrovanou platobnou funkciou		Počet	40420	215000	4. štvrťrok	2023	215 000 žiakov má elektronickú kartu žiaka s integrovanou platobnou funkciou.
160	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.4. Čiastkové opatrenie 4: Finančne	Cieľ	Počet škôl (primárne, stredné, progymnázium, gymnázium) s novovytvorenou alebo		Počet	124	670	4. štvrťrok	2023	Infraštruktúra vytvorená alebo aktualizovaná pre bezhotovostné platby v jedálňach 670 škôl.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	gramotní budúci daňovníci		modernizovanou bezhotovostnou platobnou infraštruktúrou							
161	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.4. Čiastkové opatrenie 4: Finančne gramotní budúci daňovníci	Míľnik	Poskytovanie vzdelávacích nástrojov a metodických materiálov pre formálne a/alebo neformálne vzdelávanie na rozvoj daňovej gramotnosti detí a mladých ľudí ministerstvu školstva, vedy a športu a realizácia informačnej kampane na zvýšenie	Vzdelávacie nástroje a metodické materiály presunuté na ministerstvo školstva, vedy a športu na účely začlenenia do formálneho a/alebo neformálneho vzdelávania. Uskutočnila sa informačná kampaň.				2. štvrťrok	2026	1. Metodické materiály o daňovom systéme sa vypracúvajú a postupujú Ministerstvu školstva, vedy a športu na účely začlenenia do formálneho a neformálneho všeobecného vzdelávania. 2. Prostredníctvom národných spravodajských portálov a regionálnych médií sa vypracuje kampaň na zvýšenie informovanosti o daňovom systéme a význame finančnej gramotnosti a projekty na zvýšenie informovanosti o daniach, službách poskytovaných Štátnou daňovou inšpekciou, legislatívnych zmenách a daňových kontrolách.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			informovanosti o daňovom systéme a službách poskytovaných Štátnou daňovou inšpekciou							
162	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.5. Väčšia transparentnosť v sektore stavebníctva	Míľnik	Uvedenie digitálnych nástrojov do prevádzky s cieľom umožniť registráciu osôb pracujúcich v stavebníctve v reálnom čase a identifikáciu osôb, ktoré pracujú nelegálne na staveniskách	Sú zavedené a funkčné digitálne nástroje				4. štvrťrok	2024	Plne funkčný digitálny nástroj (informačný subsystém „Builder ID“), ktorý umožňuje povinnú registráciu osôb pracujúcich v stavebníctve a identifikáciu špecifikovaných osôb podľa osobitného kódu totožnosti staviteľa.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
163	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.5. Väčšia transparentnosť v sektore stavebníctva	Cieľ	Podiel elektronicky identifikovateľných pracovníkov na staveniskách ako podiel na celkovom počte pracovníkov		% (percentuálny podiel)	0	80	4. štvrťrok	2025	Aspoň 80 % osôb pracujúcich na staveniskách možno elektronicky identifikovať v reálnom čase. V sektore stavebníctva sa do 31. decembra 2025 vykoná 1 400 plánovaných kontrol a ďalších 30 % mimoriadnych inšpekcií.
164	F.1.5. Nástroje, ktoré majú podniky k dispozícii na riadenie rizika platobnej neschopnosti	Míľnik	Uvedenie štyroch digitálnych nástrojov vyvinutých na riadenie rizika platobnej neschopnosti podnikov do prevádzky a prispievajúcich k nemu	Uvedenie štyroch digitálnych nástrojov, ktoré majú používatelia k dispozícii, do prevádzky				1. štvrťrok	2024	Vytvoria sa štyri digitálne nástroje, ktoré sa sprístupnia používateľom: 1. insolvenčný portál; 2. sprievodca vypracovaním reštrukturalizačného plánu; 3. sprievodca, ktorý pomáha v procese oceňovania uplatňovať medzinárodné štandardy oceňovania tým, že poskytuje najlepšie postupy, príklady a vysvetlenia na jednom mieste; 4. nástroj na porovnávanie aktív a transakčných ocenení; Vyvinuté nástroje musia byť prístupné všetkým používateľom s výnimkou niektorých funkcií/časti informácií, ktoré sa týkajú osobných údajov v konkrétnom prípade.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
165	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.1. Zavedenie nových nástrojov na analýzu údajov v Štátnom daňovom inšpektoráte	Míľnik	Zavedenie riešení analytických výziev v daňovej správe s cieľom znížiť výpadok príjmov z DPH prostredníctvom využívania pokročilých analytických techník a zvyšovania informovanosti daňovníkov	Poskytovanie údajov o rizikovom profile a zodpovedajúcich sankcií daňovníkom				2. štvrťrok	2026	Uvedenie do prevádzky systému hodnotenia rizikovosti, v ktorom: - sa uverejňujú údaje o rizikovom profile daňovníkom a uplatňujú preventívne opatrenia; - sa odhaľujú nezrovnalosti a ukladajú sankcie daňovníkom.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
166	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.1. Zavedenie nových nástrojov na analýzu údajov v Štátnom daňovom inšpektoráte	Cieľ	Kritériá rizika zakotvené v rizikovom profile daňovníkov		Počet	0	25	2. štvrťrok	2026	Vytvoril sa rizikový profil daňovníkov, ktorý pozostáva z piatich rizikových rozmerov (registrácia, vyhlásenie, platba, činnosť a správanie) a v každom z nich bolo splnených aspoň päť rizikových kritérií. Celkovo sa do rizikového profilu daňovníkov v plnej miere začlení 25 kritérií rizika a správania.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
167	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.2. Zlepšenie kvality údajov Štátneho daňového inšpektorátu a iných inštitúcií	Míľnik	Uvedenie do prevádzky integrovanej databázy metaúdajov Štátneho daňového inšpektorátu a predkladanie metodík/odporúčaní iným štátnym finančným inštitúciám	Uvedenie jednotnej integrovanej databázy metaúdajov Štátnej daňovej inšpekcie do prevádzky				2. štvrťrok	2026	Uvedenie integrovaného základu metaúdajov Štátnej daňovej inšpekcie do prevádzky a predloženie metodiky/odporúčaní pre verejné finančné inštitúcie (štátny daňový inšpektorát, Štátna rada sociálneho poistenia, ministerstvo financií a colné oddelenie). Výmena údajov so základom metaúdajov sa riadi nadobudnutím účinnosti právneho aktu prijatého Štátnou daňovou inšpekciou. Kvalita údajov v databáze metaúdajov sa zabezpečí prostredníctvom im prezentovaných algoritmov a postupov kontroly kvality údajov.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
168	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.3. Robotizácia obchodných procesov na Štátnom daňovom inšpektoráte	Míľnik	Dokončenie automatizácie dvoch obchodných procesov vykonávaných Štátnou daňovou inšpekciou	Uvedenie do prevádzky softvéru na automatizáciu robotických procesov				1. štvrťrok	2022	Získané licencie pre robotický softvér automatizácie procesov sa používajú na automatizáciu dvoch obchodných procesov Štátneho daňového inšpektorátu: • Vydávanie rozhodnutí a protokolov o porušení správneho práva; • Revízia starých daňových nedoplatkov a pokút.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
169	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.4. Digitalizácia kolkov	Míľnik	Dokončenie pilotného projektu týkajúceho sa nahradenia fyzických daňových kolkov na alkoholické nápoje digitálnymi riešeniami	Predloženie správy o výsledkoch pilotného projektu				1. štvrťrok	2024	Dokončenie pilotného projektu umožní: 1) posúdiť možnosti nahradenia papierových kolkov, ktoré sa v súčasnosti používajú na ochranu trhu pred nelegálnymi alkoholickými nápojmi, digitálnymi riešeniami na označovanie takýchto výrobkov; 2. posúdiť možnosti zníženia administratívnej záťaže a nákladov spojených s označovaním alkoholických nápojov pre hospodárske subjekty; Na základe výsledkov pilotného projektu Štátny daňový inšpektorát rozhodne, či vyvinie osobitný modul umožňujúci elektronické označovanie alkoholických nápojov.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
170	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.5. Nové nástroje na analýzu údajov a modernizácia colných IT systémov	Míľnik	Uvedenie piatich nových metód analýzy údajov do prevádzky na spracovanie údajov z existujúcich a piatich nových zdrojov údajov	Uvedenie nových techník analýzy údajov do prevádzky, ktoré zachytávajú aj údaje z nových zdrojov.				4. štvrťrok	2025	Uvedenie piatich nových metód analýzy údajov do prevádzky, ktoré zachytávajú aj informácie z piatich nových zdrojov údajov, čím sa zlepší riadenie colných fiškálnych rizík v týchto oblastiach: – Vymeranie colného vyhlásenia; – Správa záruk; – Uplatňovanie a validácia tarifných opatrení; – Identifikácia informačných zdrojov, ktoré sa majú použiť v procese určovania colnej hodnoty.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
171	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.5. Nové nástroje na analýzu údajov a modernizácia colných IT systémov	Cieľ	Rozhrania vytvorené s informačnými systémami externých orgánov spravujúcimi údaje, vozidlá a tovar a systémy riadenia dopravy		Počet	0	6	4. štvrťrok	2025	Uvedenie do prevádzky jedného rozhrania medzi systémom prezentácie tovaru pre systémy colnej kontroly, vozidiel a tovaru a riadenia dopravy. Uvedenie do prevádzky rozhraní medzi integrovaným systémom kontroly vozidiel a tovaru, systémom prezentácie tovaru na colné kontroly a systémami najmenej piatich partnerov spravujúcich prístup dopravných prostriedkov k miestam predloženia tovaru colným orgánom, schválených colnými orgánmi, a/alebo kontrolu pohybu vozidiel alebo zásielok (ako napríklad štátny daňový inšpektorát, riaditeľstvo infraštruktúry hraničných priechodov v rámci ministerstva dopravy a komunikácií a AB Lietuvos geležinkeliai, štátne inšpekčné stanice Klaipėda).

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
172	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.6. Zlepšenie personálnych kompetencií Štátneho daňového inšpektorátu a litovských colných orgánov	Míľnik	Uvedenie do prevádzky nástrojov na účinné riadenie právomocí štátneho daňového inšpektorátu a zamestnancov colnej správy, ako aj colných klientov potrebných pre efektívnu daňovú a colnú správu	Uvedenie nástrojov na účely odbornej prípravy do prevádzky na Štátnom daňovom inšpektoráte a colnom úrade				4. štvrťrok	2024	Uvedenie do prevádzky: nástroj odbornej prípravy v oblasti digitálneho colníctva, ktorý pozostáva zo systému riadenia a správy odbornej prípravy a ôsmich modulov odbornej prípravy pre colných úradníkov a klientov vrátane modulov založených na odbornej príprave vo virtuálnej realite; — nástroj odbornej prípravy pre zamestnancov štátneho daňového inšpektorátu v oblasti analýzy údajov, kontroly daňových poplatníkov, zabezpečenia dodržiavania daňových predpisov a zvyšovania schopnosti učiť sa cudzie jazyky.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
173	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.6. Zlepšenie personálnych kompetencií Štátneho daňového inšpektorátu a litovských colných orgánov	Cieľ	Osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu na litovskom colnom úrade a na Štátnom daňovom inšpektoráte		Počet	0	1050	4. štvrťrok	2025	Tieto školenia dokončí 800 zamestnancov Štátneho daňového inšpektorátu a 250 zamestnancov a klientov litovskej colnej správy.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
174	F.1.7. Rozvoj ekosystému elektronických dokumentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych aktov o spracovaní elektronických dokladov o vyrovnaní a ich fiškálnych údajov (register hotovosti, elektronické príjmy, medzinárodné elektronické nákladné listy)	Ustanovenia o nadobudnutí účinnosti: 1. Zákon o daňovej správe; 2. Príkazy vedúceho štátneho daňového inšpektorátu týkajúce sa i) prijatia pravidiel používania hotovostných registrov a koncových počítačových sietí point-to-point a ii) technických požiadaviek na hotovostné registre, vysielacie stroje a taxametre.				4. štvrťrok	2025	Zmenený zákon o správe daní ukladá podnikom povinnosť poskytovať daňovému správcovi digitálne údaje z platobných prostriedkov. Zmenené a doplnené i) pravidlá používania hotovostných registrov a koncových zariadení počítačových sietí Point-to-point a ii) pravidlá týkajúce sa technických požiadaviek na hotovostné registre, prenosové automaty a taxametre tlačiarní stanovujú povinné technické požiadavky na elektronické prijímanie. Zmenené a doplnené pravidlá predkladania údajov o nákladných listoch a iných dokladoch o nákladnej doprave Štátnej daňovej inšpekcii ukladajú povinnosť poskytovať štátnemu daňovému inšpektorátu elektronické informácie o nákladnej doprave (eFTI).

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
				3. Nariadenie riaditeľa Štátnej daňovej inšpekcie o prijatí pravidiel o predkladaní údajov o nákladných listoch a iných dokladoch nákladnej dopravy Štátnej daňovej inšpekcii;						

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
175	F.1.7. Vývoj ekosystému elektronických dokumentov – F.1.7.1. Čiastkové opatrenie 1. Vytvorenie riešenia umožňujúceho elektronické prijímanie	Míľnik	Uvedenie technologických riešení do prevádzky s cieľom umožniť praktické využívanie elektronických príjmov v obchodných procesoch	Uvedenie novej elektronickej služby do prevádzky				4. štvrťrok	2024	Uvedenie aplikácie (nová elektronická služba) do prevádzky, ktorá bola vyvinutá s cieľom vytvoriť elektronický príjem a dodať ju od podnikov spotrebiteľom. Túto žiadosť sprístupní Štátna daňová inšpekcia podnikom.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
176	F.1.7. Vývoj ekosystému elektronických dokumentov – F.1.7.2. Čiastkové opatrenie 2. Vytvorenie riešenia umožňujúceho medzinárodné elektronické zásielky	Míľnik	Uvedenie technologických riešení do prevádzky s cieľom umožniť praktické využívanie medzinárodných elektronických zásielok v obchodných procesoch	Uvedenie novej elektronickej služby do prevádzky				3. štvrťrok	2025	Uvedenie do prevádzky funkcií (nová elektronická služba) subsystému i.VAZ (elektronické zásielky) systému inteligentného daňového riadenia (i.MAS) riadeného Štátnou daňovou inšpekciou na výmenu elektronických informácií o nákladnej doprave (eFTI) medzi podnikmi a dozornými orgánmi. funkcionality spoločnosti i.VAZ sú potrebné na to, aby sa i.VAZ stala prístupovým bodom informácií eFTI, ktorý bude pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi platformami eFTI a orgánmi dohľadu nad podnikaním.
177	F.1.8. Jednotné kontaktné miesto na zaplatenie pokút	Míľnik	Prijatie zmien právnych aktov umožňujúcich štátnej daňovej inšpekcii spravovať väčšinu pokút a hospodárskych sankcií	Ustanovenia novelizačných zákonov, ktoré uvádzajú prijatie právnej úpravy, ktorou sa na štátny daňový inšpektorát prenáša správa väčšiny pokút a hospodárskych				2. štvrťrok	2023	Prijmú sa potrebné právne predpisy (zákon o správe daní a iné zákony o pokutách a iných ekonomických sankciách uložených štátom), ktoré umožňujú štátnemu daňovému inšpektorátu spravovať väčšinu pokút a hospodárskych sankcií.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
				sankcií uložených štátom.						
178	F.1.8. Jednotné kontaktné miesto na zaplatenie pokút	Cieľ	Pokuty a hospodárske sankcie uložené 37 orgánmi spravuje jediný daňový orgán – štátny daňový inšpektorát		Počet	0	37	2. štvrťrok	2026	Zabezpečí sa interoperabilita informačného systému medzi štátnym daňovým inšpektorátom a inštitúciami, ktoré vydávajú pokuty a hospodárske sankcie, čím sa umožní výmena údajov potrebných na zaznamenanie a vymáhanie uvedených súm. V dôsledku toho 37 inštitúcií zasiela štátnemu daňovému inšpektorátu elektronické údaje o pokutách a hospodárskych sankciách. Touto funkciou sa zníži množstvo manuálnej práce a papierových dokumentov.
179	F.1.9. Systém úložiska pre audit a kontroly	Míľnik	Systém úložiska pre audit a kontroly: Informácie na monitorovanie vykonávania RRF	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému				2. štvrťrok	2022	Musí byť zavedený a funkčný systém registra na monitorovanie vykonávania RRF. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: a) zhromažďovanie údajov a monitorovanie dosahovania čiastkových cieľov a zámerov; b) zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia RRF.

G. KOMPONENT 7: VIAC PRÍLEŽITOSTÍ PRE VŠETKÝCH NA AKTÍVNE VYTVÁRANIE BLAHOBYTU NA VNÚTROŠTÁTNEJ ÚROVNI

Celkovým cieľom komponentu je prispieť k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv a riešiť niektoré dlhodobé výzvy týkajúce sa sociálneho vylúčenia, chudoby a nerovnosti príjmov, ako aj nízke pokrytie aktívnych opatrení trhu práce. Reformy a investície zahrnuté do komponentu sú zamerané na zvýšenie zamestnanosti a zabezpečenie udržateľnej integrácie ľudí na trhu práce, ako aj na zlepšenie primeranosti záchrannej sociálnej siete prostredníctvom cieleného zvyšovania určitých dávok, zlepšenie mechanizmu indexácie dôchodkov, zvýšenie pokrytia sociálneho poistenia v nezamestnanosti, ako aj zmeny v poskytovaní akreditovanej sociálnej starostlivosti.

Komponent pozostáva z dvoch hlavných opatrení – garantovanej ochrany minimálneho príjmu a podpory zamestnanosti orientovanej na zákazníka.

Očakáva sa, že komponent pomôže dosiahnuť výrazný pokrok pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa zmiernenia vplyvu krízy na zamestnanosť, zvýšenia financovania a pokrytia aktívnych opatrení politiky trhu práce a podpory zručností (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2, 2020). Vzťahuje sa to aj na odporúčanie pre jednotlivé krajiny na zlepšenie kvality a efektívnosti na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania dospelých (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2, 2019). Komponent prispeje aj k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny s cieľom riešiť príjmovú nerovnosť, chudobu a sociálne vylúčenie, a to aj zlepšením koncepcie daňového systému a systému dávok (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 1, 2019), a zabezpečiť pokrytie a primeranosť záchrannej sociálnej siete a zlepšiť účinnosť daňového systému a systému dávok na ochranu pred chudobou (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2, 2020).

G.1. Opis reforiem a investícií za nenávratnú finančnú podporu

G.1.1. Reforma 1 „Zaručená ochrana minimálneho príjmu“

Reformy sú zamerané na zlepšenie sociálneho blahobytu najzraniteľnejších skupín a zmiernenie chudoby. Pozostáva z 3 čiastkových opatrení: 1. štúdia o systéme minimálneho príjmu a súvisiacich zmenách právnych predpisov (podopatrenie 1), 2) dodatočné opatrenia na zvýšenie primeranosti a udržateľnosti sociálnych dávok (podopatrenie 2); A 3. akreditácia sociálnej starostlivosti (podopatrenie 3).

G.1.1.1. Čiastkové opatrenie 1: Štúdia o systéme minimálneho príjmu a súvisiacich zmenách právnych predpisov

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vykonať komplexnú analýzu systému minimálneho príjmu vrátane posúdenia vplyvu navrhovaných reforiem ex ante. Výsledkom čiastkového opatrenia budú príslušné zmeny právnych predpisov podľa odporúčaní štúdie, ktoré sa budú vzťahovať aspoň na peňažné dávky sociálnej pomoci, nemocenské dávky a dávky na materskú dovolenku.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2024.

G.1.1.2. Čiastkové opatrenie 2: Dodatočné opatrenia na zvýšenie primeranosti a udržateľnosti sociálnych dávok

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je vykonať určité zmeny s cieľom zvýšiť primeranosť a udržateľnosť sociálnych dávok nezávisle od štúdie. Týkajú sa noviel zákonov, ktorými sa zvyšuje krytie systému poistenia v nezamestnanosti, zavádzajú dodatočné dávky pre osamelé staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, ako aj zlepšujú mechanizmus indexácie dôchodkov s cieľom zmierniť chudobu v starobe.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2024.

G.1.1.3. Čiastkové opatrenie 3: Akreditácia sociálnej starostlivosti

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zvýšiť kvalitu služieb sociálnej starostlivosti. Na tento účel sa zriadi akreditačný systém a od 1. januára 2022 sa bude poskytovať len akreditovaná sociálna starostlivosť.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 31. marca 2022.

G.1.2. Investícia 2: „Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka“

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť operačné procesy a podporu, ktorú poskytuje verejná služba zamestnanosti, ako aj stimulovať podnikanie a rekvalifikáciu smerom k oblastiam s vysokou pridanou hodnotou prostredníctvom cielených dotácií. Investícia zahŕňa dve čiastkové opatrenia: 1. optimalizácia a zlepšenie prevádzkových procesov služieb zamestnanosti, zabezpečenie systematickej orientácie na zákazníka (čiastkové opatrenie 1); a 2. zvýšenie rozsahu pôsobnosti a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti, prispievanie k cieľom digitálnej a zelenej transformácie a podpora obehového hospodárstva (čiastkové opatrenie 2).

G.1.2.1. Čiastkové opatrenie 1: Optimalizácia a zlepšenie prevádzkových procesov služieb zamestnanosti, zabezpečenie systematickej orientácie na zákazníka

Prvé čiastkové opatrenie sa zameriava na zlepšenie prevádzkových procesov služieb zamestnanosti prostredníctvom digitalizácie a zvyšovania orientácie na zákazníka. Pozostáva z revízie pracovných metód a automatizácie kľúčových procesov služby zamestnanosti, čo vedie k štrukturálnym/dlhodobým zmenám v jej administratíve a politikách. To sa dosiahne vytvorením nového multifunkčného IT nástroja (platformy zamestnanosti) interoperabilného so systémom celoživotného vzdelávania, systémom profesijného poradenstva a inými informačnými systémami pre jednotlivé krajiny, ktorý umožní poskytovať aspoň 90 % služieb digitálne. Očakáva sa, že nový nástroj uvoľní potrebné zdroje na individualizovanejšie služby pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov, prispeje k lepšiemu prístupu k týmto službám, ako aj k lepšiemu zosúlaďovaniu zamestnávateľov a zamestnancov s potenciálom skrátiť obdobie návratu nezamestnaných na trh práce.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. septembra 2024.

G.1.2.2. Čiastkové opatrenie 2: Zvýšenie rozsahu a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti, prispievanie k cieľom digitálnej a ekologickej transformácie a podpora obehového hospodárstva

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zvýšiť rozsah a rozmanitosť opatrení na podporu zamestnanosti so zameraním na pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou, ako aj na digitálnu a zelenú transformáciu. Zahŕňa dva pilotné programy na podporu odbornej prípravy a zamestnanosti. Prvá je venovaná podnikaniu a podporuje vytváranie pracovných miest v oblastiach dvojakej transformácie a obehového hospodárstva spolu so zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov verejných služieb zamestnanosti v oblastiach dvojakej transformácie, obehového hospodárstva a všeobecného riadenia podnikov. Druhý systém je zameraný na podporu zamestnaných a nezamestnaných, ktorí sa snažia získať kvalifikáciu a/alebo kompetencie pre pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Časť týchto programov vzdelávania a odbornej prípravy sa osobitne zameriava na digitálne zručnosti. Opatrenie sa vykonáva v súčinnosti s opatreniami plánovanými v rámci komponentu vzdelávania týkajúcej sa rozvoja programov vzdelávania a odbornej prípravy a vytvárania individuálnych vzdelávacích účtov. Poskytuje viac príležitostí pre zamestnané osoby a zahŕňa aj moduly vysokoškolského vzdelávania.

Čiastkové opatrenie sa dokončí do 30. júna 2026.

G.2. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
180	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.1. Štúdia o systéme minimálneho príjmu a súvisiacich zmenách právnych predpisov	Míľnik	Dokončenie štúdie o primeranosti systému minimálneho príjmu	Vydaná záverečná správa				4. štvrťrok	2022	Štúdia obsahuje odporúčania na reformu systému minimálneho príjmu, ako aj posúdenie vplyvu navrhovaných reforiem *ex ante*.
181	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.1. Štúdia o systéme minimálneho príjmu a súvisiacich zmenách právnych	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti noviel príslušných zákonov upravujúcich ochranu minimálneho príjmu	Ustanovenie právnych predpisov o nadobudnutí účinnosti (zákon o peňažnej sociálnej pomoci, zákon o určení referenčných ukazovateľov dávok sociálneho				1. štvrťrok	2024	Nadobudnutie účinnosti noviel príslušných právnych predpisov podľa odporúčaní štúdie o primeranosti systému minimálneho príjmu (aspoň zákon o peňažnej sociálnej pomoci, zákon o určení referenčných ukazovateľov dávok sociálneho zabezpečenia a základná výška sankcií a zákon o sociálnom poistení pre prípad choroby a materstva).

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	predpisov			zabezpečenia a základná výška sankcií a zákon o sociálnom poistení pre prípad choroby a materstva)						
182	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.2. Dodatočné opatrenia na zvýšenie primeranosti a udržateľnosti sociálnych dávok	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zavádza doplnková dávka pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby	Právne predpisy nadobudli účinnosť				3. štvrťrok	2021	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí, aby sa slobodným (nemanželským) osobám so zdravotným postihnutím a starším osobám priznala a vyplácala dodatočná mesačná dávka (dávka na jednu osobu).
183	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.2. Dodatočné	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o sociálnom poistení v nezamestnanosti, ktorou sa zvyšuje krytie systému sociálneho	Ustanovenie pozmeňujúceho zákona o sociálnom poistení v nezamestnanost				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o sociálnom poistení v nezamestnanosti, ktorou sa: skrátiť dĺžku minimálneho požadovaného príspevku na sociálne zabezpečenie zo súčasných 12 mesiacov za posledných 30 mesiacov na deväť mesiacov za posledných 30 mesiacov;

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	opatrenia na zvýšenie primeranosti a udržateľnosti sociálnych dávok		zabezpečenia v nezamestnanosti	i, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti						zahrnúť zostávajúce skupiny samostatne zárobkovo činných osôb do systému sociálneho zabezpečenia v nezamestnanosti; a stanoviť primerané sadzby príspevkov na poistenie v nezamestnanosti (po prepočítaní potrieb týkajúcich sa dávok v nezamestnanosti a výberu príjmov).
184	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.2. Dodatočné opatrenia na zvýšenie primeranosti a udržateľnosti sociálnych dávok	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o zmenách mechanizmu indexácie dôchodkov	Právne predpisy nadobudli účinnosť				2. štvrťrok	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré: preskúmať mechanizmus indexácie dôchodkov s cieľom zabezpečiť rýchlejšie zvyšovanie dôchodkov s cieľom znížiť mieru rizika chudoby starších ľudí.
185	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.3. Akreditácia sociálnej	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o požiadavkách na poskytovanie akreditovanej sociálnej starostlivosti	Právne predpisy nadobudli účinnosť				1. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré: – stanovia jednotné požiadavky (pre priestory (ak sa vyžadujú priestory na poskytovanie služby) a kvalifikáciu zamestnancov) na poskytovanie akreditovanej sociálnej starostlivosti (10 služieb); – stanovia, že od 1. januára 2022 sa môže poskytovať iba akreditovaná sociálna starostlivosť.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Výcho disko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	starostlivosti									
186	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.1. Optimalizácia a zlepšenie prevádzkových procesov služieb zamestnanosti, zabezpečenie systematickej orientácie na zákazníka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov upravujúcich prevádzkové procesy služby zamestnanosti	Právne predpisy nadobudli účinnosť				2. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré zahŕňajú zmeny prevádzkových procesov služby zamestnanosti s cieľom umožniť jej digitálnu transformáciu.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
187	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.1. Optimalizácia a zlepšenie prevádzkových procesov služieb zamestnanosti, zabezpečenie systematickej orientácie na zákazníka	Cieľ	Dokončenie digitálnej transformácie služby zamestnanosti		%	30	90	3. štvrťrok	2024	90 % služieb zamestnanosti je k dispozícii prostredníctvom platformy služieb zamestnanosti, ktorá je hlavným systémom služieb zákazníkom služby zamestnanosti s prepojeniami na systém celoživotného vzdelávania, systém profesijného poradenstva a iné informačné systémy v jednotlivých krajinách.
188	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.2. Zvýšenie rozsahu a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti,	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa riadi systém podpory zamestnanosti na vykonávanie pilotných opatrení (Podpora podnikania a podpora vzdelávania, ktoré poskytuje vysokú pridanú hodnotu kvalifikáciám	Právne predpisy nadobudli účinnosť				2. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, v ktorých sa uvádza: – lehota na uplatňovanie nových opatrení; – cieľové skupiny; – kritériá výberu a požiadavky na splnenie cieľov digitálnej a zelenej transformácie a obehového hospodárstva; – požiadavky týkajúce sa udržateľnosti novovytvorených pracovných miest.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	prispievanie k cieľom digitálnej a ekologickej transformácie a podpora obehového hospodárstva		a kompetenciám s vysokou pridanou hodnotou, so zameraním na digitálnu a ekologickú transformáciu)							
189	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.2. Zvýšenie rozsahu a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti, prispievanie k cieľom digitálnej a ekologickej transformácie a podpora	Cieľ	Dokončenie pilotného projektu na podporu podnikania		Počet podporených účastníkov	0	1772	2. štvrťrok	2026	Dokončenie pilotného projektu na podporu podnikania, ktorý umožní podporu 1772 účastníkov (z toho 900 pre pracovné miesta na podporu digitálnej transformácie a 872 pre pracovné miesta na podporu ekologickej transformácie a obehového hospodárstva). Cieľovou skupinou opatrenia na podporu podnikania sú osoby, ktoré menia svoju hospodársku činnosť, sú ovplyvnené zmenami v činnosti spoločností alebo ukončením činnosti v dôsledku krízovej situácie spôsobenej pandémiou.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	obehového hospodárstva									
190	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.2. Zvýšenie rozsahu a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti, prispievanie k cieľom digitálnej a ekologickej transformácie a podpora obehového hospodárstva	Cieľ	Ukončenie pilotného projektu na podporu odbornej prípravy na získanie kvalifikácie a/alebo spôsobilosti		Počet podporených účastníkov	0	14985	2. štvrťrok	2025	Dokončenie pilotného projektu na podporu získavania kvalifikácií a/alebo kompetencií umožňujúcich odbornú prípravu 14 985 účastníkov (z toho 7643 na programy na získanie digitálnych zručností a 7342 na programy na získanie iných kvalifikácií a spôsobilostí s vysokou pridanou hodnotou). Pilotný projekt zahŕňa vzdelávanie dospelých prostredníctvom rôznych prostriedkov vrátane programov alebo modulov odborného vzdelávania a prípravy, programov neformálneho vzdelávania dospelých a modulov vysokoškolského vzdelávania. Cieľovou skupinou opatrenia sú uchádzači o zamestnanie, ktorí sa snažia získať kvalifikáciu a schopnosti s vysokou pridanou hodnotou.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/ Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Východisko	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
191	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.2. Zvýšenie rozsahu a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti, prispievanie k cieľom digitálnej a ekologickej transformácie a podpora obehového hospodárstva	Cieľ	Ukončenie pilotného projektu na podporu odbornej prípravy na získanie kvalifikácie a/alebo spôsobilosti		Počet podporených účastníkov	14985	19350	2. štvrťrok	2026	Dokončenie pilotného projektu na podporu získavania kvalifikácií a/alebo kompetencií umožňujúcich odbornú prípravu 19 350 účastníkov (z toho 10 000 na programy na získanie digitálnych zručností a 9.350 na programy na získanie iných kvalifikácií a spôsobilostí s vysokou pridanou hodnotou). Pilotný projekt zahŕňa vzdelávanie dospelých prostredníctvom rôznych prostriedkov vrátane programov alebo modulov odborného vzdelávania a prípravy, programov neformálneho vzdelávania dospelých a modulov vysokoškolského vzdelávania. Cieľovou skupinou opatrenia sú uchádzači o zamestnanie, ktorí sa snažia získať kvalifikáciu a schopnosti s vysokou pridanou hodnotou.

2. Odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti

Celkové náklady Litvy na plán podpory obnovy a odolnosti sa odhadujú na 2 224 686 966 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1. Finančný príspevok

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sa organizujú takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
21	B. 1.1 Viac udržateľnej elektrickej energie vyrobenej v krajine	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zlepšenie inštitucionálnych a právnych mechanizmov na podporu výroby, prenosu a spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
28	B.1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho rámca, ktorým sa stanovuje postup na určenie požiadaviek na energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia pri nákupe vozidiel cestnej dopravy a pre prípady, v ktorých sú povinné
29	B.1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia	Míľnik	Zriaďuje sa fond pre udržateľnú mobilitu, z ktorého sa financuje rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá a vozidlá,
37	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Míľnik	Uvedenie informačného systému pre verejné a poloverejné nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá do prevádzky
43	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Míľnik	Prijatie akčného plánu na integráciu siete infraštruktúry na nabíjanie elektrických nabíjačiek

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
44	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.4. Podpora na zvýšenie miestnej výroby palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu a zelený vodík)	Míľnik	Uvedenie do prevádzky IT systému účtovacích jednotiek pohonných hmôt z obnoviteľných zdrojov
70	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Míľnik	Sprevádzkovanie kompetenčného centra pre otvorené údaje a digitálnu transformáciu
83	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Míľnik	Pridelené rádiové frekvencie na zavádzanie sietí 5G
84	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien a doplnení príslušných právnych predpisov umožňujúcich rýchlejšiu inštaláciu infraštruktúry elektronických komunikácií
89	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.3. Inovácie v oblasti mobility	Míľnik	Určiť príslušný orgán zodpovedný za správu dopravných inovačných opatrení
91	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.1: Zlepšenie kvality vzdelávania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o metodike postupu externého hodnotenia kvality činností vzdelávacích inštitúcií vykonávajúcich programy školského vzdelávania
93	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.2. Reorganizácia siete škôl	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmenených pravidiel o zriadení siete škôl, ktoré uskutočňujú programy formálneho vzdelávania
94	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.2. Reorganizácia siete škôl	Míľnik	Plány transformácie siete všeobecných škôl, ktoré pripravili a schválili obce v súlade s novoschválenými pravidlami rozvoja siete škôl vykonávajúcich formálne vzdelávacie programy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
95	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – Východiská základných kompetencií D.1.1.3: Miléniový školský program	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o miléniovom pokrokovom školskom programe
105	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.7: Zlepšenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Míľnik	Štúdia o uskutočniteľnosti rozvoja infraštruktúry vzdelávania v ranom detstve v obciach
110	D.1.3. Systém profesijného poradenstva na vyváženie ponuky a dopytu na trhu práce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti uznesenia vlády o postupoch upravujúcich systém odborného poradenstva (usmernenie kariéry)
112	D.1.4. Kompetencie v oblasti zelenej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.1 Národná platforma pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o zriadení Národnej platformy pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave
116	D.1.4. Kompetencie v oblasti zelenej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravyD.1.4.3 Učňovská príprava a učenie sa prácou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zriaďuje systém podpory učňovskej prípravy a učenia sa prácou
126	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.4. Systematická podpora výskumu a vývoja v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a výskumná analýza	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa zriaďuje agentúra vykonávajúca politiku v oblasti vedy
127	E.1.2. Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém startupov a rozvoj zelenej inovácie – E.1.2.1. Účinné vykonávanie inovačnej politiky prostredníctvom vytvorenia jednotnej agentúry na podporu inovácií a optimalizácie siete existujúcich agentúr	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti uznesenia vlády, ktorou sa zriaďuje inovačná agentúra a prenášajú funkcie na podporu inovácií z iných agentúr

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
128	E.1.2 Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém startupov a rozvoj zelených inovácií – E.1.2.1. Účinné vykonávanie inovačnej politiky prostredníctvom vytvorenia jednotnej agentúry na podporu inovácií a optimalizácie siete existujúcich agentúr	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych predpisov o inovačných činnostiach
132	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.1. Vymedzenie priorít inteligentnej špecializácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovanej koncepcie inteligentnej špecializácie
142	F.1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý bude viac podporovať rast. – F.1.2.1. Zrušenie daňových výnimiek a osobitných daňových režimov, ktoré sú neúčinné, už neodrážajú štátne priority alebo nie sú v súlade so zelenou dohodou	Míľnik	Predloženie návrhov parlamentu na základe hĺbkovej analýzy zrušenia oslobodenia od dane a osobitných daňových režimov
144	F. 1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.2. Čiastkové opatrenie 2: Ďalšie rozšírenie daňového základu na zdroje, ktoré nebránia hospodárskemu rastu	Míľnik	Predloženie návrhov na rozšírenie environmentálnych daní a zdaňovania iných zdrojov, ktoré sú menej škodlivé pre hospodársky rast, na základe hĺbkovej analýzy predloženej parlamentu
146	F.1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.3. Posúdenie účinnosti daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie pri predchádzaní chudobe a znižovaní príjmovej nerovnosti	Míľnik	Vypracovanie štúdie o účinnosti daní z príjmu fyzických osôb a príspevkov na sociálne zabezpečenie pri znižovaní chudoby a príjmovej nerovnosti
152	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.4. Podpora verejno-súkromných partnerstiev	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien pravidiel prípravy a vykonávania verejno-súkromných partnerstiev
155	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.1. Väčšia transparentnosť v obchode s ojazdenými vozidlami	Míľnik	Štátny daňový inšpektorát a colná správa získavajú údaje o majiteľoch vozidiel z účtovného systému vlastníkov vozidiel

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
168	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.3. Robotizácia obchodných procesov na Štátnom daňovom inšpektoráte	Míľnik	Dokončenie automatizácie dvoch obchodných procesov vykonávaných Štátnou daňovou inšpekciou
179	F.1.9. Systém úložiska pre audit a kontroly	Míľnik	Systém úložiska pre audit a kontroly: Informácie na monitorovanie vykonávania RRF
182	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.2. Dodatočné opatrenia na zvýšenie primeranosti a udržateľnosti sociálnych dávok	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zavádza doplnková dávka pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby
185	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.3. Akreditácia sociálnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o požiadavkách na poskytovanie akreditovanej sociálnej starostlivosti
186	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.1. Optimalizácia a zlepšenie prevádzkových procesov služieb zamestnanosti, zabezpečenie systematickej orientácie na zákazníka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov upravujúcich prevádzkové procesy služby zamestnanosti
188	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.2. Zvýšenie rozsahu a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti, prispievanie k cieľom digitálnej a ekologickej transformácie a podpora obehového hospodárstva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa riadi systém podpory zamestnanosti na vykonávanie pilotných opatrení (Podpora podnikania a podpora vzdelávania, ktoré poskytuje vysokú pridanú hodnotu kvalifikáciám a kompetenciám s vysokou pridanou hodnotou, so zameraním na digitálnu a ekologickú transformáciu)
		Výška splátky	649 543 707,00 EUR

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
1	A.1.1. Zlepšenie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácie A.1.1.1. Legislatívny rámec upravujúci organizáciu, riadenie a poskytovanie záchranných služieb	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o pohotovostných zdravotníckych službách a súvisiacich právnych predpisov
2	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.2. Rozvoj digitálneho systému zdravotnej starostlivosti uľahčujúceho druhotné využívanie zdravotných údajov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov upravujúcich sekundárne použitie údajov o zdravotnom stave
3	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.3. Akčný plán rozvoja rodinnej medicíny na roky 2016 – 2025	Míľnik	Prijatie aktualizovaného akčného plánu rozvoja rodinnej medicíny na roky 2016 – 2025
27	B.1.1 Udržateľnejšia elektrická energia vyrobená v krajine – B.1.1.3 Inštalácia inej infraštruktúry na uskladňovanie elektrickej energie	Cieľ	Inštalovaná kapacita nových zariadení na uskladňovanie elektrickej energie (MW)
50	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.2. Nástroje na uľahčenie koordinácie obnovy budov a technickej pomoci	Míľnik	Zriaďuje sa a funguje Kompetenčné centrum pre obnovu budov
57	B.1.4 Zvýšenie kapacity absorpcie skleníkových plynov	Míľnik	Nadobudli účinnosť právne predpisy upravujúce obnovu mokradí a ich ďalšiu ochranu a udržateľné využívanie.
64	C.1.2 Zabezpečenie účinnosti správy údajov a otvorených údajov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o účinnom spracúvaní údajov.
67	C.1.2 Zabezpečenie účinnosti správy údajov a otvorených údajov	Cieľ	Uvedenie nástroja na výmenu údajov do prevádzky

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
80	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.4. Finančné nástroje na zakladanie podnikov a digitálne inovácie	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a schválenie podmienok financovania vývoja a zavádzania inovačných technologických riešení v podnikoch
92	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.1: Zlepšenie kvality vzdelávania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaných programov predškolského, primárneho, nižšieho sekundárneho a stredoškolského vzdelávania (kurikulum)
99	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.4: Posilnenie kompetencií učiteľov, zástupcov a riadiacich pracovníkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa stanovujú kvalitatívne požiadavky na prípravu a vykonávanie národných programov rozvoja kvalifikácií učiteľov
107	D.1.2. Prístup k rozvoju kompetencií a uznávanie kvalifikácií dospelých	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o vzdelávaní dospelých, ktorým sa zavádza model koordinovaného systému celoživotného vzdelávania a stanovujú zásady fungovania
115	D.1.4. Kompetencie v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.2: Posúdenie kompetencií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave o strediskách excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave
129	E.1.2. Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém startupov a rozvoj zelenej inovácie – E.1.2.1. Účinné vykonávanie inovačnej politiky prostredníctvom vytvorenia jednotnej agentúry na podporu inovácií a optimalizácie siete existujúcich agentúr	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti obnoveného rámca stimulov pre podniky, aby investovali do výskumu a vývoja
147	F.1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.3. Posúdenie účinnosti daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie pri predchádzaní chudobe a znižovaní príjmovej nerovnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien právnych predpisov o zdaňovaní príjmu fyzických osôb a príspevkoch na sociálne poistenie s cieľom nadobudnúť účinnosť najskôr v roku 2024
153	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.4. Podpora verejno-súkromných partnerstiev	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho balíka, ktorým sa ustanovuje posilnený rámec pre využívanie strategických a dlhodobých verejno-súkromných partnerstiev

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
158	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.3. Obmedzenie používania hotovosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov obmedzujúcich hotovostné platby v rizikových hospodárskych odvetviach a/alebo v jednotlivých typoch transakcií
180	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.1. Štúdia o systéme minimálneho príjmu a súvisiacich zmenách právnych predpisov	Míľnik	Dokončenie štúdie o primeranosti systému minimálneho príjmu
		Výška splátky	322 803 539,00 EUR

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
4	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.4. Vytvorenie základného modelu poskytovania verejných zdravotníckych služieb	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti základného modelu poskytovania verejných zdravotníckych služieb, ktorým sa stanovujú rovnaké podmienky na získanie nevyhnutných a vysokokvalitných služieb pre všetky skupiny v spoločnosti, najmä zraniteľné a sociálne vylúčené
5	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.5. Zlepšenie pracovných podmienok a odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o zlepšovaní pracovných podmienok a odbornej kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov
18	A.1.3. Systematické zlepšovanie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti voči práci v núdzových situáciách A.1.3.1. Akčný plán na zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami zdravotnej starostlivosti a modernizáciu infraštruktúry pre núdzové situácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti akčného plánu na zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami zdravotnej starostlivosti a modernizáciu infraštruktúry pre núdzové situácie
30	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zavádza elektronický systém cestného mýta založený na zásadách „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
48	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.1. Aktualizácia a testovanie balíkov a noriem obnovy budov v praxi a vytvorenie metodiky rozvoja udržateľných miest	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti týchto legislatívnych aktov: a) plán vykonávania dlhodobej stratégie obnovy budov, b) zmena technického predpisu o výstavbe „Dizajn a certifikácia energetickej hospodárnosti budov“, schválená vyhláškou ministra životného prostredia č. D1 – 754 na roky 2016 – 11 – 11 c) usmernenia pre udržateľný rozvoj miest schválené uznesením litovskej vlády d) zmena technického nariadenia o výstavbe CTR 2.05.07:2005 „Design of Woden Structurals“, schválená vyhláškou č. D1 – 79 ministra životného prostredia 2005 – 02 – 10
58	B.1.5 Smerom k obehovému hospodárstvu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti akčného plánu prechodu na obehové hospodárstvo
68	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmeneného nariadenia o poskytovaní informácií osobám so zdravotným postihnutím
69	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na inovatívne riešenia a nástroje na zabezpečenie lepších komunikačných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím
108	D.1.2. Prístup k rozvoju kompetencií a uznávanie kvalifikácií dospelých	Míľnik	Uvedenie do prevádzky informačného systému jednotného kontaktného miesta pre celoživotné vzdelávanie
121	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.1. Zlepšenie financovania vysokoškolského vzdelávania a systémov prijímania študentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, ktorými sa zriaďuje systém zmlúv s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
122	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.1. Zlepšenie financovania vysokoškolského vzdelávania a systémov prijímania študentov – E.1.1.2. Zlepšenie efektívnosti siete vysokoškolského vzdelávania zlepšením úloh univerzít a vysokých škôl	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novelizovaného zákona o výskume a štúdiách, ktorým sa mení systém financovania a zápisu do vysokoškolského vzdelávania
143	F.1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.1. Zrušenie daňových výnimiek a osobitných daňových režimov, ktoré sú neúčinné, už neodrážajú štátne priority alebo nie sú v súlade so zelenou dohodou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti noviel daňových právnych predpisov, ktorými sa rušia oslobodenia od dane a osobitné daňové režimy
145	F. 1.2. Spravodlivejší daňový systém, ktorý viac podporuje rast – F.1.2.2. Čiastkové opatrenie 2: Ďalšie rozšírenie daňového základu na zdroje, ktoré nebránia hospodárskemu rastu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti noviel právnych predpisov o spotrebných daniach, environmentálnych daniach a daniach z nehnuteľností
151	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.3. Posilnenie štruktúry príjmov obcí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o metodike stanovenia obecných rozpočtových príjmov a uverejnenie zistení o systematickom porovnávaní obecných fiškálnych ukazovateľov a o posúdení schopnosti obcí zvyšovať príjmy
156	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.2. Spravodlivé zdaňovanie online hospodárskych činností	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonnej požiadavky, aby prevádzkovatelia online platforiem zhromažďovali a oznamovali daňovým orgánom údaje o transakciách vykonaných na online platformách
177	F.1.8. Jednotné kontaktné miesto na zaplatenie pokút	Míľnik	Prijatie zmien právnych aktov umožňujúcich štátnej daňovej inšpekcii spravovať väčšinu pokút a hospodárskych sankcií

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
183	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.2. Dodatočné opatrenia na zvýšenie primeranosti a udržateľnosti sociálnych dávok	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o sociálnom poistení v nezamestnanosti, ktorou sa zvyšuje krytie systému sociálneho zabezpečenia v nezamestnanosti
		Výška splátky	334 613 425,00 EUR

1.4. Štvrtá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
6	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.6. Vytvorenie siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti na základe modelu regionálnej spolupráce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o zriadení a regulácii siete zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti na základe modelu centier excelentnosti a regionálnej spolupráce
10	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.9. Zriadenie platformy pre kompetencie zdravotníckych pracovníkov	Míľnik	Zriadenie platformy pre odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov
22	B. 1.1 Udržateľnejšia elektrická energia vyrobená v krajine – B.1.1.1 Prípravné kroky na rozvoj infraštruktúry pre veternú energiu na mori	Míľnik	Vykonávanie a dokončenie prípravných prác na vývoji veterných elektrární na mori a inštalácii infraštruktúry
76	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.2. Digitalizácia a dostupnosť kultúrnych zdrojov	Míľnik	Zadávanie zákaziek na digitalizáciu kultúrnych zdrojov
106	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.7: Zlepšenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o kritériách (usmerneniach) pre kurikulum predškolského vzdelávania

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
125	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.3. Posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania	Cieľ	Počet osôb, ktoré využili podporu na integráciu zahraničných študentov
150	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.2. Preskúmania výdavkov	Míľnik	Ukončenie komplexného preskúmania rozpočtových výdavkov
154	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.5. Konsolidácia národných propagačných inštitúcií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vládnych rezolúcií, ktorými sa rušia štyri národné rozvojové inštitúcie a zriaďuje jedna inštitúcia
159	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.4. Finančne gramotní budúci daňovníci	Cieľ	Počet žiakov od prvého do dvanásteho ročníka, ktorí majú elektronickú kartu žiaka s integrovanou platobnou funkciou
160	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.4. Čiastkové opatrenie 4: Finančne gramotní budúci daňovníci	Cieľ	Počet škôl (primárne, stredné, progymnázium, gymnázium) s novovytvorenou alebo modernizovanou bezhotovostnou platobnou infraštruktúrou
		Výška splátky	149 591 884,00 EUR

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
11	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.10. Rozvoj modelu hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Podiel zdravotníckych zariadení zahrnutých do zobrazovacieho panelu litovského národného systému zdravotnej starostlivosti na základe súboru ukazovateľov výkonnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
15	A.1.2. Reforma služieb dlhodobej starostlivosti A.1.2.1. Prijatie modelu dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa riadi vykonávanie modelu dlhodobej starostlivosti
79	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikateľskom a každodennom živote – C.1.4.3. Tvorba obsahu a zdrojov digitálneho vzdelávania	Cieľ	Uvedenie digitálnych vzdelávacích zariadení do prevádzky
103	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.6: Transformácia digitálneho vzdelávania	Cieľ	Počet vysokoškolských učiteľov, ktorí absolvovali kurz na zlepšenie digitálnych kompetencií
104	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.6: Transformácia digitálneho vzdelávania	Cieľ	Počet učiteľov kvalifikovaných ako učiteľ IT a získaný magisterský diplom v oblasti IT
124	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.3. Posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania	Cieľ	Počet projektov internacionalizácie ukončených inštitúciami vysokoškolského vzdelávania
138	F.1.1. Efektívny verejný sektor – F.1.1.1 Vytvorenie pokročilého systému riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore	Míľnik	Uvedenie do prevádzky centralizovaného systému vzdelávania v oblasti riadenia a jeho modulov na zlepšenie kompetencií riadiacich pracovníkov vo verejnom sektore
139	F.1.1. Efektívny verejný sektor – F.1.1.2 Vytvorenie centralizovaného mechanizmu na rozvoj kompetencií riadiacich pracovníkov vo verejnom sektore	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámca pre rozvoj strategických kompetencií vo verejnom sektore
140	F.1.1. Efektívny verejný sektor – F.1.1.3. Vytvorenie rámca pre rozvoj strategických kompetencií vo verejnom sektore	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámca pre rozvoj strategických kompetencií vo verejnom sektore

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
148	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.1. Zlepšenia rozpočtového rámca	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti strednodobej metodiky zostavovania rozpočtu, metodiky výpočtu základných nákladov a novely zákona o rozpočtovej štruktúre v súvislosti s revíziou štátneho rozpočtu a sprevádzkovaním automatizovaného nástroja pre strednodobé rozpočtovanie
157	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.2. Spravodlivé zdaňovanie online hospodárskych činností	Míľnik	Štátny daňový inšpektorát dostáva podrobné údaje o transakciách vykonaných na online platformách
164	F.1.5. Nástroje, ktoré majú podniky k dispozícii na riadenie rizika platobnej neschopnosti	Míľnik	Uvedenie štyroch digitálnych nástrojov vyvinutých na riadenie rizika platobnej neschopnosti podnikov do prevádzky a prispievajúcich k nemu
169	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.4. Digitalizácia kolkov	Míľnik	Dokončenie pilotného projektu týkajúceho sa nahradenia fyzických daňových kolkov na alkoholické nápoje digitálnymi riešeniami
181	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.1. Štúdia o systéme minimálneho príjmu a súvisiacich zmenách právnych predpisov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti noviel príslušných zákonov upravujúcich ochranu minimálneho príjmu
184	G.1.1. Zaručená ochrana minimálneho príjmu – G.1.1.2. Dodatočné opatrenia na zvýšenie primeranosti a udržateľnosti sociálnych dávok	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o zmenách mechanizmu indexácie dôchodkov
		Výška splátky	216 514 569,00 EUR

1.6. Šiesta fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
7	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.7. Vytvorenie centra pre inovatívnu liečbu	Míľnik	Zriadenie strediska pre inovatívnu liečbu
19	A.1.3. Systematické zlepšovanie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti voči práci v núdzových situáciách A.1.3.2. Modernizácia centier odborných znalostí v skupine infekčných chorôb	Cieľ	Počet modernizovaných zariadení zdravotnej starostlivosti, ktoré zahŕňajú centrá odborných znalostí v zoskupení infekčných chorôb
20	A.1.3. Systematické zlepšovanie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti voči práci v núdzových situáciách A.1.3.3. Modernizácia pohotovostných oddelení a resuscitačných jednotiek v regionálnych nemocniciach	Cieľ	Počet modernizovaných zariadení zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach urgentnej, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti
34	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidiel verejnej dopravy s nulovými emisiami	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy systému medzimestskej mobility
52	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.3. Podpora dodávok stavebných výrobkov a služieb, ktoré urýchľujú obnovu budov	Cieľ	Prevádzková kapacita na výrobu modulárnych štruktúr z organických materiálov
55	B.1.4 Zvýšenie kapacity absorpcie skleníkových plynov	Cieľ	Obnovená rašelinová oblasť, ha
65	C.1.2 Zabezpečenie účinnosti správy údajov a otvorených údajov	Cieľ	Uvedenie modelu správy údajov do prevádzky
81	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.4. Finančné nástroje na zakladanie podnikov a digitálne inovácie	Cieľ	Nadobudnutie účinnosti zmlúv o finančných stimuloch na zakladanie podnikov a digitálnu inováciu
82	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.5. Centrum excelentnosti IKT	Cieľ	Uvedenie do prevádzky centra excelentnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
102	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.6: Transformácia digitálneho vzdelávania	Cieľ	Počet učiteľov, ktorí absolvovali kurz na zlepšenie digitálnych kompetencií
111	D.1.3. Systém profesijného poradenstva na vyváženie ponuky a dopytu na trhu práce	Cieľ	Počet špecialistov na povolanie poskytujúcich služby v školách
123	E.1.1. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a silné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania – E.1.1.2. Zlepšenie efektívnosti siete vysokoškolského vzdelávania zlepšením úloh univerzít a vysokých škôl	Cieľ	Dokončené projekty reorganizácie kolégií (obnovené misie)
141	F.1.1. Efektívny verejný sektor – F.1.1.3 Vytvorenie rámca pre rozvoj strategických kompetencií vo verejnom sektore	Cieľ	Zamestnanci verejného sektora, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti digitálnych, finančno-analytických a vodcovských zručností
149	F.1.3. Dlhodobá udržateľnosť a transparentnosť štátneho rozpočtu – F.1.3.1. Zlepšenia rozpočtového rámca	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti uznesenia vlády, ktorým sa schvaľuje prvý podrobný strednodobý rozpočtový projekt na obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2027
162	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.5. Väčšia transparentnosť v sektore stavebníctva	Míľnik	Uvedenie digitálnych nástrojov do prevádzky s cieľom umožniť registráciu osôb pracujúcich v stavebníctve v reálnom čase a identifikáciu osôb, ktoré pracujú nelegálne na staveniskách
172	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.6. Zlepšenie personálnych kompetencií Štátneho daňového inšpektorátu a litovských colných orgánov	Míľnik	Uvedenie do prevádzky nástrojov na účinné riadenie právomocí štátneho daňového inšpektorátu a zamestnancov colnej správy, ako aj colných klientov potrebných pre efektívnu daňovú a colnú správu
175	F.1.7. Vývoj ekosystému elektronických dokumentov – F.1.7.1. Čiastkové opatrenie 1. Vytvorenie riešenia umožňujúceho elektronické prijímanie	Míľnik	Uvedenie technologických riešení do prevádzky s cieľom umožniť praktické využívanie elektronických príjmov v obchodných procesoch

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
187	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.1. Optimalizácia a zlepšenie prevádzkových procesov služieb zamestnanosti, zabezpečenie systematickej orientácie na zákazníka	Cieľ	Dokončenie digitálnej transformácie služby zamestnanosti
		Výška splátky	165 338 398,00 EUR

1.7. Siedme zriadenie (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
8	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.8. Vytvorenie reprezentatívneho súboru referenčných údajov o genóme v rámci projektu v oblasti zdravia „*Najmenej jeden milión genómov*“	Cieľ	Počet sekvenčných testov vykonaných pre celý ľudský genóm
16	A.1.2. Reforma služieb dlhodobej starostlivosti A.1.2.2. Zvýšenie ľudských zdrojov a kapacity infraštruktúry na poskytovanie	Cieľ	Podiel pacientov s dlhodobou starostlivosťou, ktorí dostávajú ambulantné služby dlhodobej starostlivosti (%)
23	B. 1.1 Udržateľnejšia elektrická energia vyrobená v krajine – B.1.1.2 Podpora na výstavbu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine (slnečná a veterná energia) a individuálnych zásobníkov	Cieľ	Vytvorenie novej kapacity na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (MW)
25	B.1.1 Viac udržateľnej energie vyrobenej v krajine – B.1.1.2 Podpora na výstavbu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine (slnečná a veterná energia) a individuálnych zásobníkov	Cieľ	Vytvorenie novej (individuálnej) skladovacej kapacity pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov (MWh)
31	B. 1.2. Pohyb bez znečistenia životného prostredia – B.1.2.1. Podpora nákupu ekologických vozidiel verejným sektorom a podnikmi	Cieľ	Počet ekologických dopravných prostriedkov kúpených a registrovaných v Litve
35	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidiel verejnej dopravy s nulovými emisiami	Cieľ	Dodávka elektrických vozidiel verejnej dopravy (autobusy)
38	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Cieľ	Uvedenie do prevádzky verejných a poloverejných nabíjacích staníc a nabíjacích staníc s veľmi vysokou elektrickou energiou pre nákladnú dopravu a autobusy
40	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Cieľ	Začatie prevádzky súkromných nabíjacích staníc v domácnostiach, bytoch, na pracoviskách

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
53	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.4. Podpora rýchlejšej rekonštrukcie budov v súlade s aktuálnymi normami obnovy budov	Cieľ	Ares renovovaných bytových domov
62	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Cieľ	Ministerstvo služieb informačných technológií poskytuje služby IT všetkým rozpočtovým inštitúciám na konsolidovanom základe.
71	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Cieľ	Uvedenie riešení pre digitálne verejné služby pre osoby so zdravotným postihnutím do prevádzky
96	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – Východiská základných kompetencií D.1.1.3: Miléniový školský program	Cieľ	Počet škôl podporených na zlepšenie kvality činností
135	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.3. Podpora účasti vedy a podnikania na programe EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa a na iných medzinárodných programoch financovania	Cieľ	Projekty a poradenské služby pre potenciálnych žiadateľov v rámci programu Horizont Európa z financovaných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a MSP
190	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.2. Zvýšenie rozsahu a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti, prispievanie k cieľom digitálnej a ekologickej transformácie a podpora obehového hospodárstva	Cieľ	Ukončenie pilotného projektu na podporu odbornej prípravy na získanie kvalifikácie a/alebo spôsobilosti
		Výška splátky	55 112 799,00 EUR

1.8. Ôsma splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
12	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.11. Digitalizácia sektora zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Podiel obyvateľov krajiny, ktorým sa poskytujú elektronické služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
13	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.11. Digitalizácia sektora zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Podiel ambulantných a nemocničných zariadení osobnej zdravotnej starostlivosti využívajúcich produkty elektronického zdravotníctva
45	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.4. Podpora na zvýšenie miestnej výroby palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu a zelený vodík)	Cieľ	Inštalovaný celkový výkon nových zariadení na výrobu biometánu, MW
46	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.4. Podpora na zvýšenie miestnej výroby palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu a zelený vodík)	Cieľ	Ročná dodatočná produkcia biopalív druhej generácie, ktoe
49	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.1. Aktualizácia a testovanie balíkov a noriem obnovy budov v praxi a vytvorenie metodiky rozvoja udržateľných miest	Cieľ	Oblasť predvádzacích budov s cieľom znížiť v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov
51	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.2. Nástroje na uľahčenie koordinácie obnovy budov a technickej pomoci	Cieľ	Sprevádzkovanie a poskytovanie služieb troch informačných systémov na projektovanie obnovy budov, na správu projektov rekonštrukcie a Litovskú databanku budov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
74	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.1. Rozvoj technologických zdrojov v litovskom jazyku	Míľnik	Poskytovanie litovských jazykových zdrojov na rozvoj umelej inteligencie a inovačných technológií
75	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.1. Rozvoj technologických zdrojov v litovskom jazyku	Cieľ	Dokončené projekty na vytvorenie litovských jazykových zdrojov potrebných na vývoj riešení v oblasti umelej inteligencie
77	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.2. Digitalizácia a dostupnosť kultúrnych zdrojov	Cieľ	Dokončené projekty digitalizácie kultúrnych zdrojov
78	C.1.4 Nevyhnutné predpoklady pre inovatívne technologické riešenia v podnikaní a každodennom živote – C.1.4.2. Digitalizácia a dostupnosť kultúrnych zdrojov	Cieľ	Digitálne (elektronické) zdroje sprístupnené osobám so zdravotným postihnutím
85	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Cieľ	Uvedenie služieb 5G do prevádzky v mestských oblastiach a iných diaľkových cestách a železničných tratiach národného významu, na letiskách a v námorných prístavoch
86	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.2. Ďalší rozvoj sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Vytvorenie infraštruktúry gigabitovej rýchlosti
87	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.2. Ďalší rozvoj sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Vytvorenie infraštruktúry gigabitovej rýchlosti
88	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.2. Ďalší rozvoj sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Spojenie s gigabitovou rýchlosťou mnohých súkromných a verejných spoločností, mimovládnych a vládnych organizácií a komunálnych inštitúcií (hybné sily socioekonomického vývoja).
90	C.1.5 Krok smerom k 5G – C.1.5.3. Inovácie v oblasti mobility	Cieľ	Uvedenie digitálnych riešení pre inovácie v oblasti mobility do prevádzky
133	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.2. Podpora vykonávania vedeckých a inovačných programov založených na misiách v inteligentnej špecializácii	Cieľ	Počet centier excelentnosti v prevádzke

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
163	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.5. Väčšia transparentnosť v sektore stavebníctva	Cieľ	Podiel elektronicky identifikovateľných pracovníkov na staveniskách ako podiel na celkovom počte pracovníkov
170	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.5. Nové nástroje na analýzu údajov a modernizácia colných IT systémov	Míľnik	Uvedenie piatich nových metód analýzy údajov do prevádzky na spracovanie údajov z existujúcich a piatich nových zdrojov údajov
171	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.5. Nové nástroje na analýzu údajov a modernizácia colných IT systémov	Cieľ	Rozhrania vytvorené s informačnými systémami externých orgánov spravujúcimi údaje, vozidlá a tovar a systémy riadenia dopravy
173	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.6. Zlepšenie personálnych kompetencií Štátneho daňového inšpektorátu a litovských colných orgánov	Cieľ	Osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu na litovskom colnom úrade a na Štátnom daňovom inšpektoráte
174	F.1.7. Rozvoj ekosystému elektronických dokumentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych aktov o spracovaní elektronických dokladov o vyrovnaní a ich fiškálnych údajov (register hotovosti, elektronické príjmy, medzinárodné elektronické nákladné listy)
176	F.1.7. Vývoj ekosystému elektronických dokumentov – F.1.7.2. Čiastkové opatrenie 2. Vytvorenie riešenia umožňujúceho medzinárodné elektronické zásielky	Míľnik	Uvedenie technologických riešení do prevádzky s cieľom umožniť praktické využívanie medzinárodných elektronických zásielok v obchodných procesoch
		Výška splátky	118 098 856,00 EUR

1.9. Deviata splátka(nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
9	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií A.1.1.8. Vytvorenie reprezentatívneho súboru referenčných údajov o genóme v rámci projektu v oblasti zdravia „*Najmenej jeden milión genómov*“	Cieľ	Počet sekvenčných testov vykonaných pre celý ľudský genóm
14	A.1.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb a podpora inovácií – A.1.1.11. Digitalizácia sektora zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Podiel zdravotníckych pracovníkov, ktorých licencia sa zaznamenáva a digitálne monitoruje
17	A.1.2. Reforma služieb dlhodobej starostlivosti A.1.2.2. Zvýšenie ľudských zdrojov a kapacity infraštruktúry na poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti	Cieľ	Podiel pacientov s dlhodobou starostlivosťou, ktorí dostávajú ambulantné služby dlhodobej starostlivosti (%)
24	B. 1.1 Viac udržateľnej energie vyrobenej v krajine – B.1.1.2 Podpora na výstavbu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine (slnečná a veterná energia) a individuálnych zásobníkov	Cieľ	Vytvorenie novej kapacity na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (MW)
26	B.1.1 Viac udržateľnej energie vyrobenej v krajine – B.1.1.2 Podpora na výstavbu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine (slnečná a veterná energia) a individuálnych zásobníkov	Cieľ	Vytvorenie novej (individuálnej) skladovacej kapacity pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov (MWh)
32	B. 1.2. Pohyb bez znečistenia životného prostredia – B.1.2.1. Podpora nákupu ekologických vozidiel verejným sektorom a podnikmi	Cieľ	Počet ekologických dopravných prostriedkov kúpených a registrovaných v Litve
33	B. 1.2. Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.1. Podpora nákupu ekologických vozidiel verejným sektorom a podnikmi	Cieľ	Počet elektrických autobusov vyrobených (zmontovaných) v Litve
36	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidiel verejnej dopravy s nulovými emisiami	Cieľ	Dodávka elektrických vozidiel verejnej dopravy (autobusy)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
39	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Cieľ	Uvedenie do prevádzky verejných a poloverejných nabíjacích staníc a nabíjacích staníc s veľmi vysokou elektrickou energiou pre nákladnú dopravu a autobusy
41	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Cieľ	Začatie prevádzky súkromných nabíjacích staníc v domácnostiach, bytoch, na pracoviskách
42	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.3. Inštalácia infraštruktúry nabíjania vozidla/alternatívnej infraštruktúry na plnenie paliva	Cieľ	Uvedenie verejných staníc na stlačený bioplyn a vodík do prevádzky
47	B. 1.2 Pohyb bez znečisťovania životného prostredia – B.1.2.4. Podpora na zvýšenie miestnej výroby palív z obnoviteľných zdrojov (biometánový plyn, druhá generácia kvapalných biopalív pre dopravu a zelený vodík)	Cieľ	Celkové množstvo vyrobeného „zeleného vodíka“
54	B.1.3 Urýchlenie obnovy budov a udržateľného mestského prostredia – B.1.3.4. Podpora rýchlejšej rekonštrukcie budov v súlade s aktuálnymi normami obnovy budov	Cieľ	Oblasť zrekonštruovaných bytových domov
56	B.1.4 Zvýšenie kapacity absorpcie skleníkových plynov	Cieľ	Obnovená rašelinová oblasť, ha
59	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Míľnik	Všetky systémy, ktoré prevádzkujú štátne rozpočtové inštitúcie, prešli na novú verejnú cloudovú infraštruktúru
60	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Míľnik	Uvedenie vnútroštátneho systému riadenia kybernetickej bezpečnosti do prevádzky
61	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Cieľ	Dokončená odborná príprava v oblasti kybernetickej bezpečnosti
63	C.1.1 Transformácia správy verejných informačných technológií	Cieľ	Ministerstvo služieb informačných technológií poskytuje služby IT všetkým rozpočtovým inštitúciám na konsolidovanom základe.
66	C.1.2 Zabezpečenie účinnosti správy údajov a otvorených údajov	Cieľ	Integrácia informačných zdrojov do dátového jazera

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
72	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Cieľ	Uspokojivé využívanie verejných služieb osobami so zdravotným postihnutím
73	C.1.3 Služby orientované na zákazníka	Cieľ	Dokončené projekty na digitalizáciu služieb a zvýšenie úrovne vyspelosti poskytovaných služieb
97	D.1.1.Moderné všeobecné vzdelávanie – Východiská základných kompetencií D.1.1.3: Miléniový školský program	Cieľ	Počet škôl podporených na zlepšenie kvality činností
98	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.4: Posilnenie kompetencií učiteľov, zástupcov a riadiacich pracovníkov	Cieľ	Počet pedagogických pracovníkov, ktorí ukončili programy rozvoja kvalifikácie
100	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.5: Rozvoj ekosystému STEAM	Cieľ	Počet modernizovaných centier STEAM
101	D.1.1. Moderné všeobecné vzdelávanie – východiská pre základné kompetencie D.1.1.5: Rozvoj ekosystému STEAM	Cieľ	Počet mobilných laboratórií
109	D.1.2. Prístup k rozvoju kompetencií a uznávanie kvalifikácií dospelých	Cieľ	18 – 65-ročných osôb absolvuje odbornú prípravu so zaručenou kvalitou, z ktorej aspoň 40 percent sa venuje digitálnym zručnostiam s použitím jednotného rámca celoživotného vzdelávania.
113	D.1.4. Kompetencie v oblasti zelenej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.1 Národná platforma pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave	Cieľ	Nové/aktualizované programy odbornej prípravy zaregistrované s cieľom sprístupniť ich poskytovateľom odbornej prípravy
114	D.1.4. Kompetencie v oblasti zelenej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravy D.1.4.1 Národná platforma pre pokrok v odbornom vzdelávaní a príprave	Cieľ	Školitelia a/alebo majstri zapojení do odbornej prípravy učňov a stážistov
117	D.1.4. Kompetencie v oblasti zelenej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravyD.1.4.3 Učňovská príprava a učenie sa prácou	Cieľ	Ukončené učňovské vzdelávanie
118	D.1.4. Kompetencie v oblasti zelenej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravyD.1.4.4 Program mobility	Cieľ	Študenti, ktorí sa zúčastnili na národnom programe mobility v sektorových strediskách praktickej odbornej prípravy a získali osvedčenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
			o zlepšení svojich praktických a digitálnych zručností (aspoň 40 % účastníkov zlepší svoje digitálne zručnosti),
119	D.1.4. Kompetencie v oblasti zelenej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravyD.1.4.5 Viac príležitostí pre žiakov získať povolanie	Cieľ	Žiaci zapísaní na nižšie a vyššie stredné školy všeobecného vzdelávania ukončené počiatočnými modulmi OVP
120	D.1.4. Kompetencie v oblasti zelenej a digitálnej transformácie získané v rámci odborného vzdelávania a prípravyD.1.4.5 Viac príležitostí pre žiakov získať povolanie	Cieľ	Študenti nižšieho sekundárneho vzdelávania zapísaní do experimentálnych programov odbornej prípravy dostali podporu
130	E.1.2. Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém startupov a rozvoj zelenej inovácie – E.1.2.2. Zvyšujúci sa dopyt po inováciách v Litve využívaním potenciálu verejného obstarávania – E.1.2.4. Podpora rozvoja ekologických inovácií	Cieľ	Počet realizovaných inovačných projektov
131	E.1.2. Účinné vykonávanie inovačnej politiky, zvýšený dopyt po inováciách, rozvinutý ekosystém startupov a rozvoj zelenej inovácie – E.1.2.3. Podpora rozvoja ekosystému začínajúcich podnikov	Cieľ	Počet startupov, ktoré dostali investície
134	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.2. Podpora vykonávania vedeckých a inovačných programov založených na misiách v inteligentnej špecializácii	Cieľ	Projekty výskumu a vývoja dokončené prostredníctvom troch vedeckých a inovačných programov založených na misiách
136	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.3. Podpora účasti vedy a podnikania na programe EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa a na iných medzinárodných programoch financovania	Cieľ	Projekty a poradenské služby pre potenciálnych žiadateľov programu Horizont Európa z financovaných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a výskumu a MSP
137	E.1.3. Spoločné misie pre vedu a inovácie v inteligentnej špecializácii – E.1.3.3. Podpora účasti vedy a podnikania na programe EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa a na iných medzinárodných programoch financovania	Cieľ	Vytvorené pozície vedeckých úradníkov a národných kontaktných miest (NKM)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov
161	F.1.4. Zlepšenie daňovej disciplíny – F.1.4.4. Čiastkové opatrenie 4: Finančne gramotní budúci daňovníci	Míľnik	Poskytovanie vzdelávacích nástrojov a metodických materiálov pre formálne a/alebo neformálne vzdelávanie na rozvoj daňovej gramotnosti detí a mladých ľudí ministerstvu školstva, vedy a športu a realizácia informačnej kampane na zvýšenie informovanosti o daňovom systéme a poskytovaní služieb zo strany Štátneho daňového inšpektorátu
165	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.1. Zavedenie nových nástrojov na analýzu údajov v Štátnom daňovom inšpektoráte	Míľnik	Zavedenie riešení analytických výziev v daňovej správe s cieľom znížiť výpadok príjmov z DPH prostredníctvom využívania pokročilých analytických techník a zvyšovania informovanosti daňovníkov
166	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.1. Zavedenie nových nástrojov na analýzu údajov v Štátnom daňovom inšpektoráte	Cieľ	Kritériá rizika zakotvené v rizikovom profile daňovníkov
167	F.1.6. Inteligentná daňová správa na rýchlejšie znižovanie výpadku príjmov z DPH – F.1.6.2. Zlepšenie kvality údajov Štátneho daňového inšpektorátu a iných inštitúcií	Míľnik	Uvedenie do prevádzky integrovanej databázy metaúdajov Štátneho daňového inšpektorátu a predkladanie metodík/odporúčaní iným štátnym finančným inštitúciám
178	F.1.8. Jednotné kontaktné miesto na zaplatenie pokút	Cieľ	Pokuty a hospodárske sankcie uložené 37 orgánmi spravuje jediný daňový orgán – štátny daňový inšpektorát
189	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.2. Zvýšenie rozsahu a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti, prispievanie k cieľom digitálnej a ekologickej transformácie a podpora obehového hospodárstva	Cieľ	Dokončenie pilotného projektu na podporu podnikania
191	G.1.2. Podpora zamestnanosti orientovaná na zákazníka – G.1.2.2. Zvýšenie rozsahu a rozmanitosti opatrení na podporu zamestnanosti, prispievanie k cieľom digitálnej a ekologickej transformácie a podpora obehového hospodárstva	Cieľ	Ukončenie pilotného projektu na podporu odbornej prípravy na získanie kvalifikácie a/alebo spôsobilosti
		Výška splátky	212 577 942,00 EUR

ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a vykonávanie plánu podpory obnovy a odolnosti

Litovský plán podpory obnovy a odolnosti sa monitoruje a vykonáva v súlade s týmito opatreniami:

Vykonávanie plánu koordinuje ministerstvo financií, ktoré vykonáva aj funkcie riadiaceho orgánu. Funkcie, ktoré vykonáva ministerstvo financií ako riadiaci orgán, sú oddelené od jeho ostatných funkcií vrátane funkcií orgánu auditu. Orgán auditu, ktorý pozostáva z dvoch administratívnych jednotiek Ministerstva financií a je nezávislý od ostatných administratívnych jednotiek ministerstva, vykonáva audity podľa prijatej stratégie auditu. Sektorové ministerstvá vykonávajú úlohy, ktoré im boli pridelené, a to najmä v súvislosti s praktickou realizáciou plánu. Verejný orgán Ústredná agentúra pre riadenie projektov (CPMA) je riadiaci orgán zodpovedný za monitorovanie a kontrolu projektov vrátane kontrol na mieste, ako aj za vypracovanie a predloženie žiadosti o platbu, vyhlásenia riadiaceho subjektu a súhrnov vykonaných auditov.

Vykonávanie a monitorovanie plánu si vyžaduje dodatočné ľudské zdroje. V rámci existujúcich zdrojov inštitúcie sa v riadiacom orgáne pridelí približne 16 pracovných miest ekvivalentu plného pracovného času a približne 100 nových zamestnancov sa zamestná v CPMA na vykonávanie funkcií súvisiacich s plánom.

2. Opatrenia na zabezpečenie plného prístupu Komisie k podkladovým údajom

S cieľom poskytnúť Komisii úplný prístup k príslušným podkladovým údajom Litva zavedie tieto opatrenia:

Ministerstvo financií ako ústredný koordinačný orgán pre litovský plán podpory obnovy a odolnosti a jeho vykonávanie zodpovedá za celkovú koordináciu a monitorovanie plánu. Pôsobí najmä ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní čiastkových cieľov a zámerov, na monitorovanie a v prípade potreby na vykonávanie kontrolných a audítorských činností a na poskytovanie správ a žiadostí o platby. Koordinuje podávanie správ o čiastkových cieľoch a zámeroch, príslušných ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných príjemcoch. Kódovanie údajov prebieha v jednotnom informačnom systéme určenom na riadenie plánu podpory obnovy a odolnosti a iných fondov EÚ na obdobie 2021 – 2027 (IS2021), ktorý sa zriadi a uvedie do prevádzky do 30. júna 2022. Tento systém zhromažďuje informácie potrebné na monitorovanie celého životného cyklu reforiem a investícií vrátane čiastkových cieľov, zámerov a výsledkov a ďalších informácií týkajúcich sa vykonávania plánu podpory obnovy a odolnosti [vrátane údajov požadovaných podľa článku 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241). Počas prechodného obdobia (do uvedenia IS2021 do prevádzky) sa na zhromažďovanie údajov uvedených v článku 22 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241 používajú v súčasnosti zavedené vnútroštátne informačné systémy:

– Monitorovací informačný systém (SIS), ktorý obsahuje údaje o investičných projektoch financovaných zo štátneho rozpočtu, t. j. názov, načasovanie realizácie, potreba finančných

prostriedkov, zdroje financovania, cieľové ukazovatele, použitie finančných prostriedkov a iné relevantné informácie;

– Centrálny informačný systém verejného obstarávania (CPI IS), ktorý spracúva údaje týkajúce sa postupov verejného obstarávania a obsahuje mená dodávateľa a subdodávateľa;

– Informačný systém pre účastníkov právnych subjektov (JADIS), ktorý obsahuje údaje o akcionároch právnických osôb.

Po uvedení IS2021 do prevádzky sa údaje získané počas prechodného obdobia prenesú do IS2021. Záväzok monitorovať plnenie požiadaviek RRF, a to aj počas prechodného obdobia, keď sa použijú alternatívne systémy IT, bol zahrnutý do plánu *(pozri komponent verejného sektora*).

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých čiastkových cieľov a zámerov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy Litva predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku. Litva zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.