Europeiska unionens råd

Bryssel den 20 juli 2021
(OR. en)

**10477/21**
**ADD 1**

**Interinstitutionellt ärende:**
**2021/0196 (NLE)**

**ECOFIN 695**
**CADREFIN 359**
**UEM 193**
**FIN 565**

**NOT**

| | |
|---|---|
| från: | Rådets generalsekretariat |
| till: | Delegationerna |
| Ärende: | BILAGA till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av Litauens återhämtnings- och resiliensplan |

För delegationerna bifogas den ovannämnda bilagan till rådets genomförandebeslut, som har granskats och godkänts av finansrådgivargruppen och som grundas på kommissionens förslag COM (2021) 386.

## AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR I ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

### 1. Beskrivning av reformer och investeringar

#### A. DEL 1: ETT MOTSTÅNDSKRAFTIGT OCH FRAMTIDSSÄKERT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSYSTEM

Delen i Litauens plan för återhämtning och resiliens bidrar till att hantera utmaningar som rör hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft, kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Dessa utmaningar har förvärrats särskilt av den kris som orsakats av covid-19-pandemin.

Delen omfattar en uppsättning reformer och investeringar med anknytning till (1) förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation, (2) förbättra långtidsvården och (3) stärka hälso- och sjukvårdssystemets förmåga att hantera nödsituationer. När det gäller reformer är de inriktade på ytterligare övergång till öppenvård, omorganisering av sjukhusnätverket, digitalisering av hälso- och sjukvården, förbättrade arbetsvillkor för hälso- och sjukvårdspersonal, brist på och kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal, införande av åtgärder för att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet, utökade förebyggande åtgärder och förbättrad tillgång till långtidsvård, reformer av finansieringen av hälso- och sjukvård för att minska beroendet av sysselsättningsrelaterade bidrag. När det gäller investeringarna innehåller planen riktade åtgärder för att inrätta ett centrum för avancerade terapier, inrätta en kompetensplattform för hälso- och sjukvårdspersonal, digitalisera hälso- och sjukvårdssystemet, utveckla en integrerad modell för kvalitetsbedömning av hälso- och sjukvården, inrätta dagvårdscentraler för långvarig vård och omsorg och mobila team. För att effektivisera tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster vid hälsokriser och stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft planeras investeringar för att modernisera hälso- och sjukvårdsinrättningarnas infrastruktur för att anpassa arbetet i nöd- och krissituationer.

De åtgärder som ingår i delen förväntas hantera vissa utmaningar som lyfts fram i den landsspecifika rekommendationen för att stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft och förbättra hälso- och sjukvårdstjänsternas tillgänglighet och kvalitet (landsspecifik rekommendation 2020) samt öka hälso- och sjukvårdssystemets kvalitet, överkomlighet och effektivitet (landsspecifik rekommendation 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

#### A.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

A.1.1. Reform 1: ”Förbättra hälso- och sjukvårdstjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation”

Syftet med reformen är att öka hälso- och sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet, med fokus på att stärka primärvården, specialiserad öppenvård, digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn och innovation. De planerade åtgärderna är särskilt inriktade på att stärka primärvårdens roll, utveckla innovativa och vetenskapligt baserade offentliga hälso- och sjukvårdstjänster, inrätta ett nätverk av kompetenscentrum och ett nätverk av personliga hälso- och sjukvårdsinrättningar som bygger på en modell för regionalt samarbete som omorienterar hälso- och sjukvårdssystemet från sluten till öppen vård, förbättra planeringen av hälso- och sjukvårdsresurser och specialistkompetensutvecklingsprocesserna, digitaliseringen av hälso- och sjukvårdssystemet, övervakningen av resultaten av förvaltningen av hälso- och sjukvårdssystemen och förbättringen av finansieringsmodellen för hälso- och sjukvårdssystemet.

Denna reform åtföljs av 11 delåtgärder: (1) rättslig ram som reglerar organisation, förvaltning och tillhandahållande av ambulanstjänster (delåtgärd 1). (2) utveckling av digitala hälso- och sjukvårdssystem som underlättar sekundär användning av hälsodata (delåtgärd 2). (3) handlingsplan för familjeutveckling 2016–2025 (delåtgärd 3). (4) upprättande av en grundläggande modell för tillhandahållande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster (delåtgärd 4). (5) Förbättring av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och yrkeskvalifikationer. (delåtgärd 5) (6) inrättande av ett nätverk av institutioner för personlig hälso- och sjukvård på grundval av modellen för regionalt samarbete (delåtgärd 6). (7) inrättande av centrumet för avancerade terapier (delåtgärd 7). (8) skapa en representativ insamling av referensgenomdata inom hälsoprojektet ”1+ Million Genomes” (delåtgärd 8), (9) inrättande av en kompetensplattform för vårdpersonal (delåtgärd 9). (10) utveckling av modell för kvalitetsbedömning av hälso- och sjukvård (delåtgärd 10). (11) digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn (delåtgärd 11).

A.1.1.1. Delåtgärd 1: Lagstiftning som reglerar organisation, förvaltning och tillhandahållande av ambulanstjänster.

Syftet med denna delåtgärd är att anta en lagstiftning om akutsjukvård och tillhörande lagstiftning om inrättande av en centraliserad modell för organisering av akutvård genom att integrera ambulanscentraler i ett enda system inom centrumet för katastrofberedskap.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

A.1.1.2. Delåtgärd 2: Utveckling av digitala hälso- och sjukvårdssystem som underlättar sekundär användning av hälsodata

Syftet med denna delåtgärd är att anta lagstiftning om sekundär användning av hälsouppgifter. En karta över hälso- och sjukvårdssystemets informationsresurser ska utarbetas och en analys av informationssystemens mognadsgrad ska utföras, med en bedömning av dess integritet med andra informationssystem. På grundval av detta ska resurserna optimeras och bidra till det samordnade, högkvalitativa och interoperabla it-hälso- och sjukvårdssystemet. Handlingsplanen för utvecklingen av det digitala hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2022.

A.1.1.3. Delåtgärd 3: Handlingsplan för utveckling av familjemedicin 2016–2025

Syftet med denna delåtgärd är att anta en uppdaterad handlingsplan för familjeutveckling 2016–2025. Den handlingsplan som ska antas av hälsoministeriet ska göra det möjligt för allmänpraktiserande läkare att mer effektivt inrikta sig på patienter och för patienter att få tillgång till ett bredare utbud av hälso- och sjukvård. Arbetsmarknadens parter ska rådfrågas.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

A.1.1.4. Delåtgärd 4: Upprättande av en grundläggande modell för tillhandahållande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster

Syftet med denna delåtgärd är att anta en lagstiftning om grundläggande modell för tillhandahållande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som fastställer lika villkor för att få nödvändiga och högkvalitativa tjänster för alla samhällsgrupper, särskilt för utsatta och socialt utestängda. En analys av befolkningens ojämlikhet i fråga om hälsa och hälso- och sjukvård ska utföras och specifika målgrupper ska identifieras. Efterfrågan på och utbudet av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster för varje grupp ska bedömas. Slutligen ska den grundläggande förteckningen över offentliga hälso- och sjukvårdstjänster, kvalitetskriterier, ansvar och övervakningsmekanism upprättas och godkännas genom beslut av hälsoministern.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

A.1.1.5. Delåtgärd 5: Förbättring av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och yrkeskvalifikationer.

Syftet med denna delåtgärd är att anta lagstiftning om förbättring av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och yrkeskvalifikationer. Beslut om statens ekonomiska kapacitet att uppfylla bestämmelserna i utkastet till avtal ska bedömas och antas. Dessutom ska en handlingsplan för att förbättra läkares psykoemotionella tillstånd utarbetas och godkännas genom ett beslut av hälsoministern. En arbetsgrupp ska inrättas för att utveckla en mekanism för fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2023.

A.1.1.6. Delåtgärd 6: Inrättande och reglering av ett nätverk av institutioner för personlig hälso- och sjukvård på grundval av modellen för regionalt samarbete.

Syftet med denna delåtgärd är att anta lagstiftning om inrättande och reglering av ett nätverk av institutioner för personlig hälso- och sjukvård som bygger på modellen med spetskompetenscentrum och regionalt samarbete. Principerna och kriterierna för att bilda ett nätverk av institutioner för personlig hälso- och sjukvård ska utvecklas och en mekanism för samarbete mellan institutioner för personlig hälso- och sjukvård och kompetenscentrum ska inrättas. Ett regeringsbeslut om nödvändiga reglerings-, investerings- och kommunikationsåtgärder för att bilda ett hållbart nätverk av hälso- och sjukvårdsinstitutioner ska antas.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2023.

A.1.1.7. Delåtgärd 7: Inrättande av centrumet för avancerade terapier

Syftet med denna delåtgärd är att inrätta ett centrum för avancerade terapier för att säkerställa tillgången till innovativa avancerade terapier och förbättra kvaliteten på hälso- och sjukvården. Projektet omfattar en förlängning av universitetssjukhuset i Vilnius för utveckling och produktion av läkemedel för avancerad terapi. Investeringarna omfattar en utbyggnad av infrastrukturen, inköp av medicinsk utrustning och fortbildning. Centrumet för avancerade terapier ska vara helt integrerat i verksamheten vid universitetssjukhuset i Vilnius.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

A.1.1.8. Delåtgärd 8: Skapa en representativ samling referensgenomdata inom hälsoprojektet ”1+ Million Genomes”.

Syftet med denna delåtgärd är att slutföra sekvenstest och möjliggöra för Litauen att delta i EU:s gränsöverskridande hälsoprojekt ”1+ Million Genomes”. Investeringarna i projektet ”Surveys for the sequencing of the human through in a representative sampling of the total population of Lithuania” ska skapa en representativ insamling av referensgenomdata för litauiska medborgare. Syftet är att stärka Litauens genetiska forskning för att underlätta säker matchning och analys av dessa uppgifter inom ramen för projektet.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

A.1.1.9. Delåtgärd 9: Inrättande av kompetensplattformen för vårdpersonal

Syftet med denna delåtgärd är att inrätta en kompetensplattform för hälso- och sjukvårdspersonal som ska användas för att identifiera, övervaka och hantera hälso- och sjukvårdspersonalens kompetensutveckling. Den ska föra register över certifikat för hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med det relevanta regelverket och kopplat till registret över licenser för hälso- och sjukvård och farmaceutisk praxis.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

A.1.1.10. Delåtgärd 10: Utveckling av modell för kvalitetsbedömning av hälso- och sjukvård

Syftet med denna delåtgärd är att utveckla en integrerad modell för kvalitetsbedömning av hälso- och sjukvården och ett återkopplingsverktyg för patienter. Målet är att bedöma effektiviteten och kvaliteten på de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar, primärvårdscentraler och sjukhus och att skapa en ram för jämförelse av hälso- och sjukvårdsinstitutionernas resultat.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

A.1.1.11. Delåtgärd 11: Digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn.

Syftet med denna delåtgärd är att integrera olika resurser för hälsoinformation i ett system som bygger på enhetliga principer och att modernisera de elektroniska hälsokomponenterna. Detta inbegriper utveckling av patientjournaler för e-hälsa och digitalisering av personliga hälso- och sjukvårdstjänster, utveckling av telemedicin och digitala lösningar för övervakning av smittsamma sjukdomar och bearbetning av analytiska data, stordata och artificiell intelligens samt utbyte av hälsouppgifter. Investeringen ska bidra till olika multinationella projekt med inriktning på

gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter, e-recept och patientsammanfattning, europeiska referensnätverk och andra internationella nätverksstrukturer, projekt som syftar till att utveckla en effektiv, driftskompatibel och säker gränsöverskridande plattform för utbyte av elektroniska patientjournaler för X-e-hälsa för övergången till det gemensamma systemet för utbyte av uppgifter och skapa ett gemensamt europeiskt hälsodataområde. Investeringen syftar till att förbättra hälso- och sjukvårdstjänsternas tillgänglighet, kvalitet och resurseffektivitet och främja ett digitalt integrerat hälso- och sjukvårdssystem.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

A.1.2. Reform 2 ”Tillhandahållande av långtidsvård”

Syftet med reformen är att förbättra befolkningens tillgång till integrerade sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster genom att utveckla och genomföra en hållbar modell för långtidsvård. I detta sammanhang ska en handlingsplan för utbildning, omskolning och kompetenshöjning av personal inom långtidsvården utarbetas, och en plan för att säkerställa den infrastruktur som krävs för tillhandahållande av långtidsvård i varje kommun och region ska säkerställa en optimal användning av befintlig infrastruktur för hälso- och sjukvård och socialt skydd samt kommunala och icke-statliga organisationers resurser. För varje region ska bristen på resurser för institutions-, samhällsbaserad och hembaserad långvarig vård och omsorg identifieras och en ny modell för tillhandahållande av långvarig vård och omsorg ska tas i bruk.

Denna reform åtföljs av 2 delåtgärder: (1) antagande av modellen för långvarig vård och omsorg (delåtgärd 1). (2) ökning av mänskliga resurser och infrastrukturkapacitet för tillhandahållande av långtidsvård (delåtgärd 2).

A.1.2.1. Delåtgärd 1: Antagande av modellen för långvarig vård och omsorg

Syftet med denna delåtgärd är att anta lagstiftning som reglerar genomförandet av modellen för långvarig vård och omsorg. En modell för tillhandahållande och finansiering av social och personlig hälso- och sjukvård, som därmed inrättar en enda kontaktpunkt för tillhandahållande av långtidsvård, ska utvecklas. En djupgående analys kommer att göras för att fastställa modellen för tillhandahållande av långtidsvård.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2024.

A.1.2.2. Delåtgärd 2: Ökning av de mänskliga resurser och den infrastruktur som krävs för att tillhandahålla långtidsvård.

Syftet med denna delåtgärd är att inrätta 10 specialiserade dagcenter för långvarig vård och omsorg där patienterna ska ha tillgång till integrerad hälso- och sjukvård, sociala tjänster och samhällsbaserad verksamhet. Utrustning och fordon som behövs för att utveckla öppenvård vid långvarigt vårdbehov och nödvändiga personalresurser för 90 mobila team ska tillhandahållas. Minst 1000 yrkesverksamma ska utbildas till hemvårdare, bestående av mobil personal i teamet och personal vid de etablerade dagcentralerna. Medan specialiserade dagcentrum ska vara belägna i städer ska de mobila teamen bildas i hela landet, med särskild uppmärksamhet på landsbygdskommunerna.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

A.1.3. Reform 3 ”Systematisk förbättring av hälso- och sjukvårdssystemens motståndskraft mot nödsituationer”

Syftet med reformen är att säkerställa ett balanserat, säkert och effektivt tillhandahållande av hälso- och sjukvård i nödsituationer och förbättra samarbetet mellan vårdinrättningar och anpassa infrastrukturen till nödsituationer.

Denna reform åtföljs av 3 delåtgärder: (1) handlingsplan för att förbättra samarbetet mellan vårdinrättningar och modernisering av infrastrukturen för nödsituationer. (delåtgärd 1) (2) modernisering av expertcentrum inom gruppen infektionssjukdomar (delåtgärd 2). (3) modernisering av akutmottagningar och återupplivningsenheter på regionala sjukhus (delåtgärd 3).

A.1.3.1. Delåtgärd 1: Handlingsplan för att förbättra samarbetet mellan vårdinrättningar och modernisering av infrastrukturen för nödsituationer

Syftet med denna delåtgärd är att anta en handlingsplan för att förbättra samarbetet mellan vårdinrättningar och modernisera infrastrukturen för nödsituationer. Den ska innehålla krav på att hälso- och sjukvårdsinstitutionerna ska se till att de är förberedda och att systemets insatser vid nödsituationer är effektiva. Förutsättningarna ska skapas för ett effektivare samarbete mellan tillgängliga personalresurser. En bedömning av vårdinstitutionernas krisberedskap ska göras.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

A.1.3.2. Delåtgärd 2: Modernisering av expertcentrum inom klustret av infektionssjukdomar

Syftet med denna delåtgärd är att modernisera och utvidga kompetenscentrumen i klustret av infektionssjukdomar på fem sjukhus i större städer, bland annat Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai och Panevezys, som anpassar sig till nöd- och krissituationer. Investeringar ska göras för renovering, anpassning av byggnader, ombyggnad och renovering av lokaler samt för upphandling av medicinsk utrustning och laboratorieutrustning för att säkerställa överkomliga, högkvalitativa och säkra diagnos- och behandlingstjänster för infektionssjukdomar. Generellt sett ska investeringar i sjukhusinfrastruktur bidra till att omorganisera ambulanstjänsterna så att befolkningen får nödvändig och snabb medicinsk hjälp. Den ska också säkerställa kapaciteten att behandla infektionssjukdomar utan att öka det totala antalet botande och långvariga vårdplatser på nationell nivå.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

A.1.3.3. Delåtgärd 3: Modernisering av akutmottagningar och återupplivningsenheter på regionala sjukhus

Syftet med denna delåtgärd är att modernisera akut-, återupplivnings- och intensivvårdsenheter vid sju sjukhus/trauma-centrum i Vilnius, Kaunas, Alytus, Marijampole, Utena, Telsiai och Taurage. Investeringarna ska göras för ombyggnad och modernisering av akutsjukvårdsinrättningar och tillhandahållande av nödvändig medicinsk utrustning.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

## A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| 1 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.1. Lagstiftning som reglerar organisation, förvaltning och tillhandahållande av ambulans-tjänster. | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om akutsjukvård och tillhörande lagstiftning | Lagstiftningen har trätt i kraft | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 4 kv. | 2022 | Lagen om akutsjukvård och tillhörande lagstiftning, t.ex. lagen om vårdinrättningar, lagen om beredskapscentrum, sekundärrätten som fastställer kraven för tillhandahållande av ambulanstjänster, betalningsförfaranden ska reglera organisation, förvaltning och tillhandahållande av ambulanstjänster. |
| 2 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om vidareutnyttjande av hälsodata | Lagstiftningen har trätt i kraft | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 3 kv. | 2022 | Lagstiftning om vidareutnyttjande av hälsodata och genomförandelagstiftning om förfaranden för utfärdande av tillstånd för vidareutnyttjande av data, förberedelse av hälsodata för vidareutnyttjande, ersättning för kostnader för att tillhandahålla hälsodata från registeransvariga för hälso- och sjukvårdsändamål till en institution som |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | A.1.1.2. Utveckling av digitala hälso- och sjukvårdssystem som underlättar sekundär användning av hälsodata | | | | | | | | | godkänts av regeringen ska i) skapa förutsättningar för effektiv och säker återanvändning av hälsodata för ändamål av allmänt intresse (forskning, experimentell utveckling och innovation, utbildning och utbildning, kunskapshantering inom hälso- och sjukvård, hälsopolitik, statistik), ii) säkerställa hållbar utveckling av digital hälsa och iii) reglera det organisatoriska skyddet och tekniska åtgärder av hög kvalitet, samtidigt som man säkerställer ett harmoniserat och tekniskt skydd av personuppgifter. |
| 3 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.3. Handlingsplan för utveckling av familjemedicin | Delmål | Antagande av den uppdaterade handlingsplanen för utveckling av familjemedicin 2016–2025 | Hälsoministeriets antagande av handlingsplanen för utveckling av familjemedicin | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 4 kv. | 2022 | En handlingsplan för utveckling av familjemedicin för 2016–2025 ska utarbetas och godkännas av hälsoministeriet. Handlingsplanen ska definiera funktioner för en familjeläkare som inte är direkt sammanlänkad med tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster. och omfördela ansvaret mellan allmänläkare och andra medlemmar i läkargruppen (sjuksköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor, yrkesverksamma inom livsstil, socialarbetare eller sjukgymnaster). |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | 2016–2025 | | | | | | | | | |
| 4 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.4. Upprättande av en grundläggande modell för tillhandahållande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster | Delmål | Ikraftträdande av en grundläggande modell för tillhandahållande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som ger lika villkor för att få nödvändiga och högkvalitativa tjänster för alla samhällsgrupper, särskilt utsatta och socialt utestängda. | Lagstiftningen har trätt i kraft | Ej tillämpligt | Ej tillämplig t | Ej tillämpligt | 1 kv. | 2023 | Den grundläggande modellen för tillhandahållande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster ska upprätta en grundläggande förteckning över offentliga hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar, kvalitetskriterier, mekanismer för övervakning av tjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster för målgrupper, särskilt utsatta och socialt utestängda. Nödvändiga tjänster av hög kvalitet ska tillhandahållas i alla kommuner på ett likvärdigt sätt. |
| 5 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om förbättring av hälso- och | Lagstiftningen har trätt i kraft | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 2 kv. | 2023 | Lagstiftningen för att förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och yrkeskvalifikationer ska omfatta bestämmelser om lönereglering, |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | och främja innovation<br><br>A.1.1.5. Förbättring av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och yrkeskvalifikationer. | | sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och yrkeskvalifikationer. | | | | | | | arbetsbelastning, åtgärder för att förbättra läkares psykoemotionella tillstånd och en mekanism för fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. |
| 6 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.6. Inrättande och reglering av ett nätverk av institutioner för | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande och reglering av ett nätverk av institutioner för personlig hälso- och sjukvård på grundval av modellen med spetskompetenscentrum och regionalt | Lagstiftningen har trätt i kraft | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 3 kv. | 2023 | I den lagstiftning som reglerar nätverket av institutioner för personlig hälso- och sjukvård på grundval av modellen med kompetenscentrum och regionalt samarbete ska principerna och kriterierna för att bilda ett nätverk av institutioner för personlig hälso- och sjukvård och en mekanism för samarbete mellan personliga hälso- och sjukvårdsinrättningar och spetskompetenscentrum fastställas. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | personlig hälso- och sjukvård på grundval av modellen för regionalt samarbete. | | samarbete | | | | | | | |
| 7 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.7. Inrättande av centrumet för avancerade terapier | Delmål | Inrättande av ett centrum för avancerad terapi | Inrättandet av ett centrum för avancerad terapi | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 4 kv. | 2024 | Inrättandet av ett centrum för avancerad terapi ska göra det möjligt att ta fram läkemedel för avancerad terapi och säkerställa tillhandahållandet av innovativa cellterapitjänster till befolkningen i hela landet.<br><br>Projekterings- och anläggningsarbetena för infrastrukturen för avancerad terapi ska slutföras, medicinsk utrustning/laboratorieutrustning, IT-utrustning och möbler ska köpas in och installeras, metodologiska riktlinjer genomföras, fortbildning ha genomförts och nödvändiga drifttillstånd ska ha erhållits. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| 8 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.8. Skapa en representativ samling referensgenomdata inom hälsoprojektet ”Genome Europe”. | Mål | Antal sekvenstest som utförts för hela det mänskliga genomet | Ej tillämpligt | Nummer | 0 | 750 | 2 kv. | 2025 | Antalet slutförda sekvenstest som genomförts för att delta i genomförandet av EU:s gränsöverskridande projekt ”1+ Million Genomes” ska vara minst 750. De litauiska institutioner som deltar i projektet ska vara utrustade med den laboratorie- och datorutrustning som krävs för att utveckla nationella referensuppgifter för genomik.<br><br>En hållbar och enhetlig nationell infrastruktur för genommedicin ska skapas.<br><br>Målet är kopplat till antagandet av den rättsliga ramen för genomforskning och utbytet av denna information med EU-länderna. |
| 9 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.8. Skapa en representativ | Mål | Antal sekvenstest som utförts för hela det mänskliga genomet | Ej tillämpligt | Nummer | 750 | 1570 | 1 kv. | 2026 | Antalet slutförda sekvenstest som genomförts för att delta i genomförandet av EU:s gränsöverskridande projekt ”1+ Million Genomes” ska vara minst 1570. De litauiska institutioner som deltar i projektet ska vara utrustade med den laboratorie- och datorutrustning som krävs för att utveckla nationella referensuppgifter för genomik. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | samling referensgenomdata inom hälsoprojektet ”Genome Europe”. | | | | | | | | | En hållbar och enhetlig nationell infrastruktur för genommedicin ska skapas.<br><br>Målet är kopplat till antagandet av den rättsliga ramen för genomforskning och utbytet av denna information med EU-länderna. |
| 10 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.9. Inrättande av kompetensplattformen för vårdpersonal | Delmål | Inrättande av en kompetensplattform för vårdpersonal | Inrättande av kompetensplattformen för vårdpersonal | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 4 kv. | 2023 | Kompetensplattformen för vårdpersonal ska inrättas och omfatta metoder för att identifiera, övervaka, planera och leda hälso- och sjukvårdspersonal såsom läkare, sjuksköterskor, folkhälsa och läkemedelsspecialisters kompetensutveckling (omskolning och kompetenshöjning). Plattformen ska lagra register över hälso- och sjukvårdspersonalens licenser och vara kopplad till registret över tillstånd för hälso- och sjukvård och farmaceutisk praxis.<br><br>Hälso- och sjukvårdsinstitutioner ska övervaka och planera kompetensutveckling för specialister, övervaka kompetenshöjning och omskolning av specialister från nationella vårdgivare och offentliga hälso- |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | och sjukvårdsinstitutioner. |
| 11 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.10. Utveckling av modell för kvalitetsbedömning av hälso- och sjukvård | Mål | Andel hälso- och sjukvårdsinstitutioner som ingår i skyltpanelen för det litauiska nationella hälso- och sjukvårdssystemet baserat på en uppsättning resultatindikatorer | | % (procent-andel) | 0 | 100 | 2 kv. | 2024 | Andelen hälso- och sjukvårdsinstitutioner som ingår i bildskärmen för hälso- och sjukvårdssystemet på grundval av en uppsättning resultatindikatorer ska övervakas av hälsoministeriet och det statliga ackrediteringsorganet för hälso- och sjukvård under hälsoministeriet. Ett it-verktyg för att övervaka kvaliteten på de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls på nationell och kommunal nivå samt på hälso- och sjukvårdsnivå ska inrättas. Indikatorn ska göra det möjligt att bedöma kvaliteten på det övergripande nationella hälso- och sjukvårdssystemet samt enskilda kommuner och hälso- och sjukvårdsinstitutioner, jämföra indikatorernas värden med målvärdena på nationell nivå, kommunal nivå och hälso- och sjukvårdsinstitutionsnivå, jämföra |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | verksamheten vid alla hälso- och sjukvårdsinstitutioner enligt de valda indikatorerna. På grundval av övervakad information ska beslut fattas om planering av investeringar för institutioner som syftar till att förbättra hälso- och sjukvårdssystemets kvalitet. |
| 12 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.11. Digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn. | Mål | Andel av landets befolkning som tillhandahåller hälsorelaterade elektroniska tjänster | Ej tillämpligt | % (procent-andel) | 30 | 60 | 4 kv. | 2025 | Andel av Litauens befolkning som får relevant hälso- och sjukvård elektroniskt. Tjänsterna ska omfatta öppenvårdsbesök, elektroniska recept, utfärdande av födelseattest för barn, utfärdande av ett läkarintyg om dödsfall, läkarundersökning av förare, remisser för konsultation, forskning, behandling, diagnostiska tester och vaccinationsregister.<br><br>Målet är direkt kopplat till inrättandet av ett informationssystem som är integrerat med det informationssystem för elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster och samarbetsinfrastrukturer (ESPBI IS) som inrättats av det statliga registreringscentrumet. Det befintliga |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | informationssystemet LNKC ska integreras med ESPBI:s informationssystem och göra det möjligt för LNKC IS att utbyta webbtjänstdokument med nationella kontaktpunkter i andra EU-länder. |
| 13 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br><br>A.1.1.11. Digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn. | Mål | Andel öppenvård och sluten vård som använder e-hälsoprodukter | Ej tillämpligt | % (procent-andel) | 50 | 70 | 4 kv. | 2025 | Andelen sjukhus- och öppenvårdsinrättningar som använder e-hälsoprodukter ökar från 50 % till 70 %. Institutionerna ska anpassa sina interna processer och informationssystem i enlighet med hälsoministeriets föreskrift nr V-657 ”Om godkännande av beskrivningen av förfarandet för användning av det elektroniska hälso- och sjukvårdssystemet och informationssystemet för samarbetsinfrastruktur” från hälsoministern och hantera data i informationssystemet för elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster och samarbetsinfrastruktur (ESBPI IS). |
| 14 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet | Mål | Andel hälso- och sjukvårdspersonal vars licens registreras och | | % (procent-andel) | 0 | 50 | 1 kv. | 2026 | Andel av landets hälso- och sjukvårdspersonal vars körkort ska registreras och digitalt övervakas i ett it-system. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | och främja innovation<br><br>A.1.1.11. Digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn. | | digitalt övervakas | | | | | | | Den statliga ackrediteringsmyndigheten för hälso- och sjukvård ska övervaka att specialistläkarnas och vårdinrättningarnas tillståndsvillkor uppfylls. |
| 15 | A.1.2. Reform av långtidsvården<br><br>A.1.2.1. Antagande av modellen för långvarig vård och omsorg | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning som reglerar genomförandet av modellen för långvarig vård och omsorg | Lagstiftningen har trätt i kraft | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 1 kv. | 2024 | Lagstiftningen om genomförandet av modellen för långvarig vård och omsorg ska omfatta begreppet långvarig vård och omsorg, krav på tillhandahållande av tjänster, administration av långvarig vård och omsorg, tydlig tilldelning av servicefunktioner till särskilda institutioner, fastställande av grundläggande krav för relevanta enheter för att tillhandahålla långtidsvård och fastställande av principer och mekanismer för finansiering av långtidsvård. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| 16 | A.1.2. Reform av långtidsvården<br><br>A.1.2.2. Ökning av de mänskliga resurser och den infrastruktur som krävs för att tillhandahålla långtidsvård. | Mål | Andel långtidsvårdspatienter som får öppenvård vid långvarigt vårdbehov (%) | Ej tillämpligt | % (procent-andel) | 5 | 30 | 2 kv. | 2025 | Andelen litauiska patienter med långvarigt vårdbehov som får relevanta tjänster hemma och/eller i daghem ökar till 30 %.<br><br>Måluppfyllelsen är direkt kopplad till bildandet av 90 specialistgrupper som tillhandahåller öppenvård i boendes hem, inrättande av 10 specialiserade dagvårdscentrum i städer för mer integrerade långtidsvårdstjänster och utbildning för minst 1000 långtidsvårdare.<br><br>Indikatorn ska övervakas av hälsoministeriet. |
| 17 | A.1.2. Reform av långtidsvården<br><br>A.1.2.2. Ökning av de mänskliga resurser och den infrastruktur som krävs för | Mål | Andel långtidsvårdspatienter som får öppenvård vid långvarigt vårdbehov (%) | Ej tillämpligt | % (procent-andel) | 30 | 60 | 1 kv. | 2026 | Andelen litauiska patienter med långvarigt vårdbehov som får relevanta tjänster hemma och/eller i daghem ökar till 60 %.<br><br>Måluppfyllelsen är direkt kopplad till bildandet av 90 specialistgrupper som tillhandahåller öppenvård i boendes hem, inrättande av 10 specialiserade dagvårdscentrum i städer för mer integrerade långtidsvårdstjänster och utbildning för minst |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | att tillhandahålla långtidsvård. | | | | | | | | | 1000 långtidsvårdare.<br><br>Indikatorn ska övervakas av hälsoministeriet. |
| 18 | A.1.3. Systemförbättring av hälso- och sjukvårdssystemets förmåga att fungera i nödsituationer<br><br>A.1.3.1. Handlingsplan för att förbättra samarbetet mellan vårdinrättningar och modernisering av infrastrukturen för | Delmål | Ikraftträdande av en handlingsplan för modernisering av samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsinstitutioner och modernisering av infrastrukturen för nödsituationer | Hälsoministeriets antagande av handlingsplanen för samarbete mellan hälso- och sjukvårdsinstitutioner och modernisering av infrastrukturen för nödsituationer | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 1 kv. | 2023 | Handlingsplanen för att förbättra samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsinstitutioner och anpassa infrastrukturen till nödsituationer ska innehålla krav på hälso- och sjukvårdsinstitutionernas beredskap inför nödsituationer och säkerställa en effektiv användning av mänskliga resurser. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| | nödsituationer | | | | | | | | | |
| 19 | A.1.3. Systemförbättring av hälso- och sjukvårdssystemets förmåga att fungera i nödsituationer<br><br>A.1.3.2. Modernisering av expertcentrum inom klustret av infektionssjukdomar | Mål | Antal moderniserade hälso- och sjukvårdsinrättningar som inbegriper expertcentrum inom klustret av infektionssjukdomar) | | Nummer | 0 | 5 | 4 kv. | 2024 | Investeringarna ska användas för att modernisera infrastrukturen i 5 klustercentrum för infektionssjukdomar, vilket är nödvändigt för att säkerställa effektivitet, kvalitet och säkerhet vid diagnos och behandling av farliga och särskilt farliga infektioner.<br><br>Det ska dock säkerställas att det totala antalet kurativa och långvariga vårdplatser på nationell nivå inte ökar.<br><br>Målet ska anses vara uppnått efter följande åtgärder: i) Uppdaterade krav för avdelningar för infektionssjukdomar och införsel har fastställts. ii) Investeringsprojekt för moderniserade hälso- och sjukvårdsinrättningar, inklusive expertcentrum för det kluster av infektionssjukdomar som genomförs. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Målvärde | Kvartal | År | |
| 20 | A.1.3. Systemförbättring av hälso- och sjukvårdssystemets förmåga att fungera i nödsituationer<br><br>A.1.3.3. Modernisering av akutmottagningar och återupplivningsenheter på regionala sjukhus | Mål | Antal moderniserade vårdinrättningar vid akut-, återupplivnings- och intensivvårdsenheter | | Nummer | 0 | 7 | 4 kv. | 2024 | Investeringen ska användas för att modernisera akutmottagningar och återupplivningsenheter (intensivvård) på 7 sjukhus på regional nivå för att säkerställa att institutionerna är redo att tillhandahålla högkvalitativa och säkra tjänster i nödsituationer.<br><br>Målet ska anses vara uppnått efter följande åtgärder: i) Uppdaterade krav för driften av räddningstjänsten. ii) Uppdaterade krav för återupplivnings- och intensivvårdsenheter. iii) Genomförande av investeringsprojekt för de moderniserade hälso- och sjukvårdsinrättningarna för akutvård, återupplivning och intensivvård. |

## B. DEL 2: GRÖN OMVANDLING AV LITAUEN

Delen i Litauens plan för återhämtning och resiliens bidrar till att hantera utmaningar kopplade till den gröna omställningen, och i synnerhet behovet av att minska växthusgasutsläppen, även från transportsektorn, öka energieffektiviteten i byggnader och transporter, förbättra resurseffektiviteten och bidra till växthusgasupptag genom naturbaserade lösningar.

Delen omfattar utveckling av havsbaserade vindkraftverk och tillhörande infrastruktur, stöd till uppförande av anläggningar för landbaserad förnybar energi (sol- och vindkraftverk på land), enskilda lagringsanläggningar och inrättande av gemenskaper för förnybar energi samt installation av annan infrastruktur för lagring av el avsedd för offentlig användning under en första tidsperiod. När det gäller rörlighet omfattar nyckelåtgärderna stöd för att ersätta förorenande vägtransportfordon som används av den offentliga sektorn och företag med rena fordon, förbättra kollektivtrafikens kvalitet och attraktivitet genom att uppgradera kollektivtrafikfordon med utsläppsfria eller utsläppssnåla fordon, inrätta infrastruktur för laddning/påfyllning av alla typer av rena fordon som drivs med alternativa bränslen och öka den lokala produktionen av alternativa bränslen (biometan, andra generationens flytande biobränslen, väte). När det gäller energieffektivitet planeras detta uppnås genom paket och standarder för renovering av byggnader, kommunala utvecklingsplaner, metoder för hållbar stadsutveckling och stadsrenoveringsprojekt, främjande av tillhandahållande av byggprodukter och byggtjänster som påskyndar renovering av byggnader och finansiering av renovering. För att återställa kapaciteten hos förstörda våtmarker att absorbera och lagra växthusgaser planeras en reform för att återställa dessa våtmarker, vilket innebär att 8 000 hektar av sådan mark ska återställas när planen genomförs. Slutligen ska resurseffektiviteten främjas genom antagandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, som ska ange riktningen mot ett mer resurseffektivt Litauen senast 2035.

Åtgärderna i delen stöder den landsspecifika rekommendationen att fokusera på investeringsrelaterad ekonomisk politik för energi- och resurseffektivitet, hållbara transporter och sammankopplingar av energinät (landsspecifik rekommendation 3, 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Det förväntas också att om stödet ges till någon anläggning som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, måste den verksamhet som bedrivs inom systemet för handel med utsläppsrätter uppnå utsläpp av växthusgaser som är lägre än de relevanta riktmärkena i utsläppshandelssystemet[1].

[1] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

**B1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

B.1.1. Reform 1 ”Mer hållbar el producerad i landet”

Syftet med reformen är att främja produktion, överföring och konsumtion av el från förnybara energikällor, förbättra institutionella och rättsliga mekanismer och ge incitament till investeringar för företag och medborgare. Reformen syftar särskilt till att i) öka produktionen av el från förnybara energikällor till minst 7 TWh senast 2030, vilket ska säkerställa att förnybara energikällor genererar 50 % av den totala elförbrukningen, ii) öka den lokala elproduktionskapaciteten, iii) underlätta utvecklingen av den kapacitet som krävs för produktion av el från förnybara energikällor genom att stödja de ekonomiskt mest effektiva teknikerna, iv) gradvis integrera de elproducenter som använder förnybara energikällor på marknaden, v) säkerställa en minsta ekonomisk börda för elkonsumenterna, vi) säkerställa icke-diskriminering av producenter av importerad el och låta andra medlemsstater dra nytta av den stödmekanism som infördes genom lagförslaget om energi från förnybara energikällor. vii) se till att de kraftverk som har upphört med driften nedmonteras, viii) se till att el inte produceras till negativa priser, ix) skapa lämpliga förutsättningar för prosumenter och RES-samhällen.

Denna reform åtföljs av 3 delåtgärder: (1) förberedande arbete för utveckling av havsbaserad vindkraftpark och tillhörande infrastruktur (delåtgärd 1). (2) stöd till uppförande av landbaserade anläggningar för förnybara energikällor (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar (delåtgärd 2). (3) installation av offentlig infrastruktur för lagring av el (delåtgärd 3).

B.1.1.1 Delåtgärd 1: Förberedande arbete för utveckling av havsbaserade vindkraftverk och tillhörande infrastruktur

Syftet med denna delåtgärd är att genomföra förberedande arbeten för utveckling av havsbaserade vindkraftverk. Delåtgärden ska omfatta följande: i) Bedömning av havsbaserade vindkraftverks miljöpåverkan. ii) mätning av vindhastigheter och andra parametrar. iii) Studier om havsbottnen i det område som är avsett för utveckling av vindkraftverk till havs och anslutning till markbundna nät. iv) konsulttjänster för anslutning av havsbaserad vindkraft till de markbundna näten. (v) Undersökningar om genomförandet av infrastrukturen och identifieringen av havsbaserade vindkraftverks anslutning till rutten på land och platsen för marina transformatorstationer. vi) Utarbetande, antagande och genomförande av dokument för fysisk planering för anslutning av havsbaserad vindkraft till landbaserade nät. och (vii) utarbetande av tekniska specifikationer för upphandling av anslutning till det landbaserade nätet.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

B.1.1.2 Delåtgärd 2: Stöd till uppförande av landbaserade anläggningar för förnybar energi (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar

Syftet med denna delåtgärd är att ge stöd till anläggningar för produktion och lagring av el från förnybara energikällor och att koppla samman lokalsamhällen som satsar på förnybar energi. Stödet ska ges till juridiska personer, jordbrukare och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi för

förvärv och installation av sol- och vindkraftverk på land och lagring, med prioritering av egenförbrukning, jordbruk eller ekonomiska behov. Stödmottagarna ska ha möjlighet att sälja el tillbaka till elnätet. Stöd ska tillhandahållas genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande där lokalsamhällen som satsar på förnybar energi prioriteras. Till följd av investeringen ska minst 302 MW extra elproduktionskapacitet från förnybara energikällor, varav minst 271,8 MW ska bestå av solkraftverk (inklusive 4 MW solkraftverk i Utena) och minst 30,1 MW i landbaserade vindkraftverk, samt individuella lagringsanläggningar för el på minst 15,2 MWh skapas.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

B.1.1.3 Delåtgärd 3: Installation av annan infrastruktur för lagring av el

Syftet med denna delåtgärd är att säkerställa att det litauiska elsystemet är säkert, stabilt och redo för drift av isolerat arbete innan det kopplas samman med elnäten i Kontinentaleuropa. Delåtgärden ska bestå av stöd till installation av fyra energilagringsanläggningar, var och en på 50 MW, som ska ge syntetisk tröghet som svar på frekvensförändringar och hantering av överbelastning i näten, vilket är nödvändigt för att integrera 100 % av den el som produceras från förnybara energikällor.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

B.1.2. Reform 2 ”Att inte förorena miljön”

Syftet med denna reform är att avsevärt minska växthusgasutsläppen genom att fasa ut de mest förorenande vägtransportfordonen (privata, offentliga, kommersiella, offentliga transporter och godstransporter) i städer och regioner och genom att öka andelen förnybara energikällor inom transportsektorn.

Genomförandet av reformen inleddes när Seimas antog av lagen om alternativa bränslen. Det ska fortsätta med antagandet och ikraftträdandet av en rättslig ram som fastställer ett förfarande för fastställande av energieffektivitets- och miljöskyddskrav vid inköp av vägtransportfordon och i de fall då de är obligatoriska. Dessa rambestämmelser träder i kraft den 31 december 2021.

Fonden för hållbar rörlighet ska inrättas, som i vissa definierade fall ska stödja inköp och användning av rena fordon samt installation, modernisering och utveckling av infrastruktur för alternativa bränslen för dessa fordon. Fonden ska också användas för att stödja begränsningar för användningen av fordon med förbränningsmotor, med undantag för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon. Stödet ska tillhandahållas på ett målinriktat och kontinuerligt sätt, åtminstone fram till 2030. Fonden ska tas i bruk senast den 31 mars 2022.

Förutom att ersätta förorenande fordon ska reformen också ersätta den vägavgift som betalas av fordonsägarna[2] under användningsperioden med en e-vägavgift. Det avståndsbaserade vägtullsystemet förväntas uppmuntra fordonsägare/operatörer att använda miljövänligare fordon samt rationalisera planeringen och optimeringen av sina resvägar, eftersom vägtullens storlek ska fastställas på grundval av resans längd. Den lagstiftning genom vilken e-vägavgifter införs träder i kraft den 31 mars 2023.

[2] Enligt Republiken Litauens lag om finansiering av underhåll och utveckling av vägar.

När det gäller kollektivtrafik ska, utöver ersättningen av förorenande kollektivtrafikfordon, en reform av det interurbana transportsystemet se över och optimera det befintliga fjärrnätet, anpassa busslinjerna till järnvägslinjer och det lokala transportsystemet för att säkerställa interkonnektivitet mellan regionala knutpunkter. Lagstiftningsakten om genomförande av denna reform ska antas senast den 31 december 2024.

Denna reform åtföljs av fyra delåtgärder: (1) stöd till den offentliga sektorns och företagens inköp av rena fordon (delåtgärd 1). (2) stöd till inköp av rena kollektivtrafikfordon (delåtgärd 2). (3) installation av infrastruktur för laddning/påfyllning av fordon (delåtgärd 3). och (4) stöd för att öka den lokala produktionen av förnybara bränslen (biometan och andra generationens flytande biobränslen för transport samt grön vätgas) (delåtgärd 4).

B.1.2.1. Delåtgärd 1: Stöd till den offentliga sektorns och företagens inköp av rena fordon

Syftet med denna investering är att minska antalet förorenande fordon för att främja hållbar rörlighet och därmed minska luftföroreningarna i stadsmiljöer. Inom ramen för denna investering ska stöd ges för inköp av personbilar, minibussar, bussar, lastbilar och tunga godsfordon i följande kategorier och kvantiteter:

— Personbilar (klass M1 eller N1) – utan utsläpp (t.ex. el eller väte), prioritering av fordon för person- och logistiktjänster i städer, totalt 22 500 enheter.

– Tunga transportfordon (klass N2 eller N3) – utsläppsfria och utsläppssnåla fordon enligt definitionen i förordning (EU) 2019/1242 (el, väte, biogas som produceras från råvaror som uppfyller kraven i det andra direktivet om förnybar energi), totalt 500 enheter, varav 200 elektriska fordon eller vätgas och 300 biometan.

– Minibussar och bussar med lågt golv och höga golv (klass M2 eller M3) – utsläppsfria (t.ex. el, väte), totalt 450 enheter.

– Högvåningsbussar (klass M3) – bussar som drivs med biometan som framställs av råvaror som uppfyller kraven i det andra direktivet, totalt 50.

När det gäller fordon som drivs med biometan förväntas denna åtgärd inte medföra någon betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska tunga fordon och bussar på hög nivå vara utsläppsfria eller utsläppssnåla eller endast drivas med biometan, vilket ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II). Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001. Dessutom ska det säkerställas att fordon som får stöd enligt den litauiska planen endast använder biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som uppfyller kraven i det andra direktivet. Andelen förnybara bränslen i den nationella bränslemixen ska också gradvis öka på grund av bränsleleverantörernas skyldighet att blanda biodrivmedel, som ska uppgå till 16,8 % år 2030, i enlighet med lagen om alternativa bränslen. Ett system med redovisningsenheter för förnybara bränslen ska inrättas för att registrera de mängder biometan och

andra förnybara bränslen som levereras till transportsektorn och de certifikat som producenterna får för att uppfylla sina leveransskyldigheter för förnybara bränslen, och på så sätt säkerställa användningen av biometan och andra producerade RES-bränslen. Systemet ska tas i bruk senast den 31 december 2021. Alla dessa faktorer ska tillsammans säkerställa att producerade biodrivmedel och biogas förbrukas inom transportsektorn och ersätter motsvarande andel fossila bränslen.

Inom ramen för denna delåtgärd ska stöd även ges till produktion (montering) av elbussar i Litauen. Till följd av detta stöd ska minst 25 enheter elektriska bussar tillverkas.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) kommer det rättsliga avtalet mellan Litauen och den enhet som anförtrotts uppgifter eller den finansiella intermediär som ansvarar för finansieringsinstrumentet och den efterföljande investeringsstrategin för finansieringsinstrumentet att

i. kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och

ii. utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[3], ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[4], iii) verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[5] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[6], och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön, och

iii. kräva att den enhet som anförtrotts uppgifter eller den finansiella intermediären kontrollerar att projekten följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även sådana som är undantagna från hållbarhetssäkring.

---

3 Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

4 Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

5 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

6 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera för återvinning av separerat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå..

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

B.1.2.2. Delåtgärd 2: Stöd till inköp av utsläppsfria kollektivtrafikfordon

Syftet med investeringen är att göra kollektivtrafiken mer miljövänlig genom att ersätta förorenande fordon med renare fordon och därmed minska utsläppen och göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Inom ramen för denna delåtgärd ska följande genomföras: (1) en översyn och optimering av det befintliga fjärrnätet för att anpassa busslinjerna till järnvägslinjer och det lokala transportsystemet för att säkerställa sammanlänkning mellan regionala knutpunkter (ska vara klara senast den 31 december 2024). Och (2) stöd till kommunala förvaltningar och fysiska och juridiska personer som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster (båda när det gäller kommuner som inte har utvecklat och genomfört planer för hållbar rörlighet i städer under budgetperioden 2014–2020) för att köpa 230 nya utsläppsfria bussar (klass M2 och M3).

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

B.1.2.3. Delåtgärd 3: Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen

Syftet med denna investering är att skapa ett optimalt nät av offentlig, halvoffentlig och privat infrastruktur för laddning och tankning av alternativa bränslen, i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för företag och medborgare att driva rena fordon. Inom ramen för denna delåtgärd ska följande genomföras: (1) ett informationssystem för offentliga och halvoffentliga laddnings- och påfyllningsställen för elfordon som tagits i drift (senast den 31 mars 2022). och (2) stöd till företag och fysiska personer bosatta i kommuner som inte har utvecklat och genomfört planer för hållbar rörlighet i städer under budgetperioden 2014–2020 för att installera och sätta igång driften:

— Offentliga och halvoffentliga laddningsstationer för elfordon för fysiska/juridiska personer som ska installeras i städer och nära nationella vägar – totalt 4840 offentliga och 400 halvoffentliga enheter.

— Offentlig infrastruktur för laddning med mycket hög kapacitet för eldrivna tunga fordon och bussar – totalt 10 enheter.

— Offentliga komprimerade biogasstationer (anpassade för biometan) – totalt 30 enheter.

— Offentliga tankstationer för väte – totalt 4 enheter.

— Privata laddningsstationer i hushåll, flerbostadshus, arbetsplatser – totalt 53 200 enheter.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

B.1.2.4. Delåtgärd 4: Stöd till utveckling av sektorn för förnybara bränslen (biometan, andra generationens flytande biobränslen för transport och grön vätgas)

Syftet med denna investering är att skapa en försörjning med förnybara bränslen och att främja användningen av dem inom transportsektorn. Inom ramen för denna delåtgärd ska följande

genomföras: (1) stöd för att inrätta och driva en anläggning för produktion av biometan med en total kapacitet på 27,1 MW (senast den 30 juni 2026). (2) stöd ges för att utveckla andra generationens biodrivmedelssektors kapacitet med utsikter att uppnå en kapacitet för flytande andra generationens biodrivmedel på 12.4 KTOE (senast den 31 december 2024). Och (3) stöd för att etablera och driva produktion av grön vätgas från förnybara energikällor, vilket innebär att totalt 1 680 000 m³ grön vätgas ska produceras (560,000 m³ på årsbasis) senast den 30 juni 2026.

När det gäller utvecklingen av biometan och andra generationens biodrivmedel förväntas denna delåtgärd inte medföra någon betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Denna investering är i synnerhet i linje med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (RED II), och biodrivmedel och biometangas som levereras till tankstationer ska endast produceras från foderlager som klassificeras som avfall eller restprodukter (råvaror i bilaga IX till direktiv 2018/2001) och får inte framställas av livsmedels- och fodergrödor.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

B.1.3. Reform 3 ”Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö”

Syftet med reformen är att öka takten i byggnadsrenoveringsprocessen genom att utnyttja fördelarna med en digitaliserad serierenovering av byggnader, bredda den integrerade strategin för livsmiljön, inbegripet en anpassning av byggnaderna efter behoven hos personer med funktionshinder, och genom att främja en klimat- och miljövänlig omvandling av byggsektorn och byggprodukterna. Reformen åtföljs av fyra delåtgärder: (1) uppdatering och testning i praktiken av renoveringspaket och standarder för byggnader och skapande av en metod för utveckling av hållbara städer (delåtgärd 1). (2) verktyg för att underlätta samordning av renovering av byggnader och tekniskt bistånd (delåtgärd 2). (3) främjande av tillhandahållande av byggprodukter och byggtjänster som påskyndar renovering av byggnader (delåtgärd 3). och (4) stöd till snabbare renovering av byggnader i linje med uppdaterade renoveringsstandarder för byggnader (delåtgärd 4).

B.1.3.1. Delåtgärd 1: Uppdatering och testning i praktiken av renoveringspaket och standarder för byggnader och skapande av en metod för utveckling av hållbara städer.

Syftet med denna delåtgärd är att göra de lagstiftningsändringar som krävs för att påskynda renoveringen av byggnader och bidra till miljöanpassningen av regionerna.

Inom ramen för denna delåtgärd ska ett antal lagstiftningsändringar och pilotprojekt genomföras för att förbättra byggnaders energiprestanda. När det gäller ändringar i lagstiftningen ska följande antas och träda i kraft:

a) Resolution från Republiken Litauen om godkännande av genomförandeplanen för den långsiktiga renoveringsstrategin för byggnader, som ska innehålla en lagstiftningsplan för att påskynda ombyggnaden av områden och ombyggnaden av befintliga byggnader, med beaktande av Bauhaus-initiativet, och formalisera användningen av BIM-teknik, en plan för initiativ för distriktsupprustning och investeringsprojekt,

b) ändring av byggtekniska föreskrifter ”Utformning och certifiering av byggnaders energiprestanda”, som legitimerar energiprestandaklass för den uppgraderade byggnaden åtminstone klass B,

c) ändring av tekniska föreskrifter för konstruktion av träbyggnader,

d) riktlinjer för hållbar stadsutveckling.

Dessa lagstiftningsakter träder i kraft den 31 mars 2023.

Till följd av ovannämnda pilotrenoveringsprojekt ska minst 22 000 m² moderniserade försöksbyggnader renoveras i syfte att i genomsnitt uppnå en minskning på minst 30–60 % av primärenergiförbrukningen, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2025.

B.1.3.2. Delåtgärd 2: Verktyg för att underlätta samordning av byggnadsrenoveringar och tekniskt bistånd

Syftet med denna delåtgärd är att skapa verktyg för att underlätta samordning av renovering av byggnader och tekniskt bistånd. Delåtgärden ska bestå av ett inrättande av kompetenscentrumet för renovering av byggnader (senast den 31 december 2022) och tre digitala verktyg enligt följande:

1) digitala metodverktyg (för utarbetande av investeringsprojekt, tekniska standardspecifikationer för utformning och kontrakterade arbeten) för gröna och innovativa energieffektivitetsåtgärder är i drift.

2) idrifttagande och tillhandahållande av tjänster för två informationssystem för byggnadsdata och administration av byggnadsrenoveringsprojekt.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2025.

B.1.3.3. Delåtgärd 3: Främjande av tillhandahållande av byggprodukter och byggtjänster som påskyndar renovering av byggnader

Syftet med denna delåtgärd är att skapa en lokal marknad för produktion av standardiserade modulstrukturer från organiska material och att ge stöd till företag för att bygga upp produktionskapacitet för träkonstruktionsmaterial och byggnadskomponenter som används för grön renovering av byggnader. Inom ramen för denna delåtgärd ska stöd ges till små och medelstora företag inom byggsektorn, träindustrin och tillverkningsindustrin. Till följd av detta stöd ska produktionslinjer för modulstrukturer från produktion av organiskt material med en kapacitet på 750,000 m²/år tas i drift.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

B.1.3.4. Delåtgärd 4: Stöd till snabbare renovering av byggnader i enlighet med uppdaterade normer för renovering av byggnader

Syftet med denna delåtgärd är att tillhandahålla stöd i form av en ersättning motsvarande 30 % av renoveringsarbetena för de fastighetsägare som har renoverat byggnader (uppnår energieffektivitetsklass A eller B) i enlighet med de nya renoveringsprinciperna. Som ett resultat av detta stöd ska minst 1 290 000 m² av 860 flerfamiljshus renoveras i syfte att i genomsnitt uppnå en minskning på minst 30–60 % av primärenergiförbrukningen, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader, med användning av gröna renoveringsprinciper (hållbara, innovativa, snabbare, A-B) eller andra åtgärder än användning av modulstrukturer för att uppnå energieffektivitetsklass A.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

B.1.4. Investeringar 4: ”Ökad kapacitet för att absorbera växthusgaser”

Syftet med denna investering är att minska utsläppen av växthusgaser från tidigare dränerade och förstörda torvmarker genom att återfukta de berörda områdena och därigenom skapa gynnsamma villkor för livsmiljöer för biologisk mångfald och öka upptaget av växthusgaser, samtidigt som vissa begränsade ekonomiska verksamheter genomförs.

Inom ramen för denna investering ska åtgärder för att återställa vattennivåer, återställa god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt vid behov införa ett övervakningssystem utformas och genomföras. För att få minsta möjliga negativa effekter på den återställda livsmiljön är det nödvändigt att reglera vattensystemet, och därför bör särskilda hydrotekniska strukturer, såsom justerbara tröskelvärden, utformas och installeras, beroende på vad som är lämpligt, så att jordbrukarna kan reglera vattennivån i det förvaltade området själva genom att upprätthålla den genomsnittliga årliga vattennivån beroende på torvmarkens yta, dvs. inte djupare än 10–20 cm. När reformen är slutförd förväntas de sökande uppfylla sina pågående åtaganden om underhåll av återställda våtmarker genom att få kompensationsbetalningar under den nya programperioden inom ramen för den åtgärd som föreskrivs i Litauens strategiska plan för jordbruk och landsbygdsutveckling 2023–2027. I områden med återställda våtmarker kan ekonomisk verksamhet som inte negativt påverkar bevarandet av den återställda våtmarken tillåtas. Valet av ekonomisk verksamhet ska göras från fall till fall, med beaktande av områdets särdrag och de miljömässiga begränsningarna.

Inom ramen för denna investering ska följande genomföras: (1) ändringar av lagstiftningen för att göra den nationella ramen för identifiering av skadad torvmark operativ och för att senare förvalta de återställda torvmarkerna (senast den 30 september 2022). och (2) stöd för återställande av 8 000 hektar torvmark.

Investeringen ska vara avslutad senast den 30 juni 2026.

B.1.5. Reform 5: ”Mot en cirkulär ekonomi”

Syftet med reformen är att utveckla en fullfjädrad modell för cirkulär ekonomi med deltagande av alla berörda parter, säkerställa cirkularitetsprinciper och avfallsförebyggande i industrisektorn, öka produktionen och användningen av returråvaror, öka material- och resurseffektiviteten, främja hållbar design och grön innovation, säkerställa hållbarhet, hållbarhet, reparation och förnyelse av produkter. Som ett resultat av reformen ska en handlingsplan för Litauens övergång till en cirkulär

ekonomi senast 2035 antas och träda i kraft. Handlingsplanen ska inriktas på förebyggande av avfall, materialåtervinning, produktdesign och användning av returråvaror, digitalisering, främjande av grön innovation samt en förbättrad rättslig ram och skatteåtgärder som främjar långsiktiga fördelar i stället för kortsiktiga lösningar och resultat för en återgång av resurser till cirkularitet. Målet ska vara att säkerställa en systematisk institutionell strategi för den cirkulära ekonomin och ett nära samarbete mellan de berörda institutionerna.

Reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

## B.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 21 | B. 1.1 Mer hållbar el producerad i landet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen för att förbättra institutionella och rättsliga mekanismer för att främja produktion, överföring och konsumtion av el från förnybara energikällor | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande | | | | 4 kv. | 2021 | Ikraftträdande av ändringar av lagen om energi från förnybara energikällor, ellagen och energilagen (till havs och på land).<br>I dessa rättsakter ska det fastställas att den offentliga institutionen, Litauens energimyndighet, ska samråda och tillhandahålla metodologiskt stöd i frågor som rör verksamhet inom elsektorn, vilket skulle underlätta förfarandena för sökande och säkerställa att information tillhandahålls i god tid. Dessa akter ska också<br>– reglera villkoren för att auktionvinnarna ska kunna sälja el enligt bilaterala avtal, eftersom detta skulle ge investerarna större klarhet om hur de ska agera på marknaden,<br>fastställa långsiktiga mål för förnybar energi för alla sektorer, dvs. fastställa långsiktiga nationella mål på lagstiftningsnivå och skapa säkerhet för investerare när det gäller utvecklingen av förnybara energikällor,<br>— inrätta en ny typ av tillstånd – ett tillstånd att modernisera (rekonstruera) ett kraftverk eller en anläggning för elproduktion, i enlighet med |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. |
| 22 | B. 1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.1 Förberedelser för utvecklingen av infrastruktur för vindkraft till havs | Delmål | Slutförande av det förberedande arbetet för utveckling av vindkraftverk till havs och installation av infrastruktur. | De behöriga myndigheternas slutförande av det förberedande arbetet | | | | 4 kv. | 2023 | Följande studier och konsulttjänster ska utföras:<br>1) en studie om genomförandet av infrastrukturen: tekniska lösningar, teknik, värdet av installation av infrastruktur, kostnads-nyttoanalys.<br>2) anslutning till havsbaserad vindkraftpark till landvägen och transformatorstationens platsidentifiering.<br>3) miljökonsekvensbeskrivning av havsbaserad vindkraftpark.<br>4) undersökning av vindhastighet och andra parametrar.<br>5) undersökning av havsbottnen i det område som utsetts för utveckling av den havsbaserade vindkraftparken.<br>6) undersökningar av havsbottnen för anslutning mellan den havsbaserade vindkraftparken och marken.<br>7) konsulttjänster för anslutning av havsbaserad vindkraftpark till landbaserade nät.<br>8) dokument för fysisk planering för anslutning av havsbaserad vindkraftpark till landbaserade nät har utarbetats.<br>9) territoriella planeringsdokument för anslutning av havsbaserad vindkraftpark till landbaserade nät har genomförts. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 10) tomttjänster, särskilda villkor för markanvändning, äganderättigheter fastställs och registreras i statens centrala registermyndighet för företag.<br><br>Resultaten av alla studier, mätningar och undersökningar ska användas för konstruktion av havsbaserad vindkraftpark och dess anslutning till landbaserade nät. |
| 23 | B. 1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.2 Stöd till uppförande av landbaserade anläggningar för förnybar energi (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar | Mål | Skapande av ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor (MW) | | MW | 0 | 220 | 1 kv. | 2025 | 220 MW sol- och vindkraftskapacitet har tagits i drift. |
| 24 | B. 1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.2 Stöd till | Mål | Skapande av ny elproduktionskapacitet från förnybara källor (MW) | | MW | 220 | 302 | 2 kv. | 2026 | 302 MW sol- och vindkraftskapacitet har tagits i drift. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | uppförande av landbaserade anläggningar för förnybar energi (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar | | | | | | | | | |
| 25 | B.1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.2 Stöd till uppförande av landbaserade anläggningar för förnybar energi (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar | Mål | Skapande av ny (individuell) lagringskapacitet för el från förnybara energikällor (MWh) | | MWh | 0 | 7,6 | 1 kv. | 2025 | 7,6 MWh av (enskilda) energilagringsanläggningar har anslutits till kraftverket och tagits i drift. |
| 26 | B.1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.2 Stöd | Mål | Skapande av ny (individuell) lagringskapacitet för el från förnybara energikällor (MWh) | | MWh | 7,6 | 15 | 2 kv. | 2026 | 15 MWh av (enskilda) energilagringsanläggningar har anslutits till kraftverket och tagits i drift. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | till uppförande av landbaserade anläggningar för förnybar energi (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar | | | | | | | | | |
| 27 | B.1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.3 Installation av annan infrastruktur för lagring av el | Mål | Installerad kapacitet i nya anläggningar för lagring av el (MW) | | MW | 0 | 200 | 4 kv. | 2022 | Idrifttagande av 4 energilagringsanläggningar, var och en på 50 MW. |
| 28 | B.1.2 Flygning utan att förorena miljön | Delmål | Ikraftträdande av en rättslig ram som fastställer ett förfarande för fastställande av energieffektivitets- och miljöskyddskrav vid inköp av vägtransportfordon och i de fall då de är | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 4 kv. | 2021 | Ikraftträdandet av den lagstiftning som ska fastställa energieffektivitets- och miljöskyddskraven och i vilka fall de är obligatoriska för vägfordon i kategorierna M1, N1, N2, N3, M2 och M3 och ska användas för att beräkna dessa fordons energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | obligatoriska | | | | | | | |
| 29 | B.1.2 Flygning utan att förorena miljön | Delmål | En fond för hållbar rörlighet som ska finansiera utvecklingen av alternativa bränslen och fordonsinfrastruktur inrättas och tas i drift. | Bestämmelse i avtalet/beslutet om ikraftträdande | | | | 1 kv. | 2022 | En fond för hållbar rörlighet inrättas och tas i drift.<br><br>Fonden ska inrättas för att finansiera inköp och användning av rena fordon, installation, modernisering och/eller utveckling av infrastruktur för alternativa bränslen för fordonen på ett målinriktat och kontinuerligt sätt till minst 2030. Fonden ska också användas för att stödja införandet av begränsningar för användningen av fordon med förbränningsmotor, med undantag för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon. |
| 30 | B. 1.2 Flygning utan att förorena miljön | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om införande av ett elektroniskt vägtullsystem baserat på principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 1 kv. | 2023 | Ikraftträdande av lagstiftning om införande av ett elektroniskt vägtullsystem som ska baseras på principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”. Den vägtull som fordonsinnehavarna betalar för den period då väginfrastrukturen används ska omvandlas till en vägtull som betalas för antalet körda kilometer (e-vägtullar). |
| 31 | B. 1.2. Förflytta sig utan att förorena miljön – B.1.2.1. Stöd till den offentliga | Mål | Antal rena transportfordon som köpts och registrerats i Litauen. | | Nummer | | 11750 | 2 kv. | 2025 | Antal rena transportfordon som köps in och registreras i Litauen och som får statligt stöd som beviljats efter ansökningsomgångar:<br>a) minst 11 250 utsläppsfria (elektriska, vätgas) lätta fordon (klass M1 eller N1),<br>b) minst 100 utsläppsfria tunga transportfordon (el, väte) (klass N2).<br>c) minst 150 låga utsläpp enligt definitionen i |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sektorns och företagens inköp av rena fordon | | | | | | | | | förordning (EU) 2019/1242 (biometan som framställs av råvaror som uppfyller kraven i det andra direktivet om förnybar energi), tunga transportfordon (klass N2 eller N3).<br>d) minst 225 utsläppsfria (el, väte) minibussar och bussar med lågt golv och höga golv (klass M2 ochM3).<br>e) minst 25 höggolvbussar som använder biometan som framställts av råvaror som uppfyller kraven i det andra direktivet om förnybar energi.<br><br>För att uppfylla de tekniska riktlinjerna för ”ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska fordon som körs med biometan endast köras med biometan, vilket ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II). |
| 32 | B. 1.2. Förflytta sig utan att förorena miljön – B.1.2.1. Stöd till den offentliga sektorns och företagens inköp av rena fordon | Mål | Antal rena transportfordon som köpts och registrerats i Litauen. | | Nummer | 11750 | 23500 | 2 kv. | 2026 | Antal rena transportfordon som köps in och registreras i Litauen och som får statligt stöd som beviljats efter ansökningsomgångar:<br>a) minst 22 500 utsläppsfria (elektriska, vätgas) lätta fordon (klass M1 eller N1),<br>b) minst 200 utsläppsfria tunga transportfordon (el, väte) (klass N2).<br>c) minst 300 lågutsläppfordon, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/1242 (biometan som framställs av råvaror som uppfyller kraven i det andra direktivet om förnybar energi), tunga transportfordon (klass N2 eller N3).<br>d) minst 450 utsläppsfria (el, väte) minibussar |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | och bussar med lågt golv och höga golv (klass M2 ochM3).<br>e) minst 50 höggolvbussar som använder biometan som framställts av råvaror som uppfyller kraven i det andra direktivet om förnybar energi.<br><br>För att uppfylla de tekniska riktlinjerna för ”ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska fordon som körs med biometan endast köras med biometan, vilket ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II). Ett system med redovisningsenheter för förnybara bränslen ska skapas för att registrera de mängder biometan och andra förnybara bränslen som levereras till transportsektorn, enligt vilket operatörerna ska erhålla certifikat som står i proportion till den förväntade användningen av förnybara bränslen. |
| 33 | B. 1.2. Förflytta sig utan att förorena miljön – B.1.2.1. Stöd till den offentliga sektorns och företagens inköp av rena fordon | Mål | Antal elektriska bussar som tillverkats (monterats) i Litauen | | Nummer | 0 | 25 | 2 kv. | 2026 | Minst 25 elbussar tillverkade (monterade) i Litauen.<br><br>Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutningar och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.2. Stöd till inköp av utsläppsfria kollektivtrafikfordon | Delmål | Ikraftträdande av reformen av systemet för rörlighet mellan städer | Reformen träder i kraft | | | | 4 kv. | 2024 | Reformen av ramen för samarbete mellan städer ska se över och optimera det befintliga fjärrnätet, anpassa busslinjerna till järnvägslinjer och det lokala transportsystemet för att säkerställa interkonnektivitet mellan regionala knutpunkter. |
| 35 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.2. Stöd till inköp av utsläppsfria kollektivtrafikfordon | Mål | Leverans av eldrivna kollektivtrafikfordon (bussar). | | Nummer | 0 | 115 | 2 kv. | 2025 | Leverans av 115 (klass M2 och M3) elbussar med lågt golv till kollektivtrafikföretag i stads- och förortsområden. |
| 36 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.2. Stöd till inköp av utsläppsfria kollektivtrafikfordon | Mål | Leverans av eldrivna kollektivtrafikfordon (bussar). | | Nummer | 115 | 230 | 2 kv. | 2026 | Leverans av 230 (klass M2 och M3) elbussar med lågt golv till kollektivtrafikföretag i stads- och förortsområden. |
| 37 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – | Delmål | Idrifttagande av ett informationssystem för offentliga och halvoffentliga | Idrifttagande av ett informationssystem för offentliga och halvoffentliga | | | | 1 kv. | 2022 | Idrifttagande av ett informationssystem som ska 1. Tillhandahålla och registrera unika identifieringskoder för offentliga och halvoffentliga laddningsstationer för elfordon och |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | | laddningsstationer för elfordon | laddningsstationer för elfordon | | | | | | deras operatörer.<br>2. Tillhandahålla statiska/dynamiska realtidsdata från offentliga och halvoffentliga laddningsstationer för elfordon som används i Litauen. |
| 38 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Mål | Idrifttagande av en tjänst med offentliga och halvoffentliga laddningsstationer och installerade mycket höga laddningsstationer för gods/bussar. | | Nummer | | 2625 | 2 kv. | 2025 | Offentliga och halvoffentliga laddningsstationer för elfordon och mycket höga laddningsstationer för gods/bussar som är installerade och i drift, inklusive<br>a) minst 2620 laddningsstationer för elfordon för bilar,<br>b) minst 5 laddningsstationer med mycket hög effekt för gods/bussar.<br><br>Typerna av laddningsstationer för elfordon i fråga om effekt och tillgänglighet fastställs i lagen om alternativa bränslen (artikel 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.26, 2.27, 2.32). |
| 39 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av | Mål | Idrifttagande av en tjänst med offentliga och halvoffentliga laddningsstationer och installerade mycket höga laddningsstationer för gods/bussar. | | Nummer | 2625 | 5250 | 2 kv. | 2026 | Offentliga och halvoffentliga laddningsstationer för elfordon och mycket höga laddningsstationer för gods/bussar som är installerade och i drift, inklusive<br>a) minst 5240 laddningsstationer för elfordon för bilar,<br>b) minst 10 laddningsstationer med mycket hög effekt för gods/bussar. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | | | | | | | | | Typerna av laddningsstationer för elfordon i fråga om effekt och tillgänglighet fastställs i lagen om alternativa bränslen (artikel 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.26, 2.27, 2.32). |
| 40 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Mål | Idrifttagande av en tjänst för privata laddningsstationer i hushåll, flerbostadshus och arbetsplatser. | | Nummer | 0 | 26600 | 1 kv. | 2025 | Under hela genomförandeperioden ska minst 26600 privata laddningsstationer för elfordon installeras och tas i drift i hushåll, innergårdar för flerbostadshus och arbetsplatser. |
| 41 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Mål | Idrifttagande av en tjänst för privata laddningsstationer i hushåll, flerbostadshus och arbetsplatser. | | Nummer | 26600 | 53200 | 1 kv. | 2026 | Under hela genomförandeperioden ska minst 53200 privata laddningsstationer för elfordon installeras och tas i drift i hushåll, innergårdar för flerbostadshus och arbetsplatser. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Mål | Idrifttagande av offentliga stationer för komprimerad biogas och vätgas | | Nummer | 0 | 34 | 2 kv. | 2026 | Idrifttagande och tillhandahållande av tjänster för 34 offentliga komprimerade biogas- och vätgasstationer:<br>a) minst 30 enheter för komprimerad biogas,<br>b) minst 4 enheter för vätgas. |
| 43 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Delmål | Antagande av handlingsplanen för att integrera infrastrukturen för elladdning | Antagen handlingsplan för infrastruktur för elladdning | | | | 4 kv. | 2021 | Antagande av en handlingsplan som ska fastställa prioriterade utvecklingsriktningar och fastställa krav för installation av laddningsstationer för elfordon för att säkerställa en så effektiv utveckling som möjligt av laddningsinfrastrukturen för elfordon. |
| 44 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.4. Stöd | Delmål | Idrifttagande av ett it-system för redovisningsenheter för förnybara drivmedel | It-systemet med redovisningsenheter för bränslen från förnybara energikällor är i | | | | 4 kv. | 2021 | För att säkerställa förbrukningen av biometan som produceras i den produktionskapacitet som installerats inom transportsektorn ska en lämplig it-plattform inrättas för att registrera de mängder biometan och andra förnybara bränslen som |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | till utveckling av sektorn för förnybara bränslen (biometan, andra generationens flytande biobränslen för transport och grön vätgas) | | | drift | | | | | | levereras till transportsektorn och de certifikat som ges till producenter för vilka gasen ska användas för att uppfylla bränslekraven. |
| 45 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.4. Stöd till utveckling av sektorn för förnybara bränslen (biometan, andra generationens flytande biobränslen för transport och grön vätgas) | Mål | Installerad kapacitet hos nya anläggningar för produktion av biometan, MW | | MW | 0 | 27,1 | 4 kv. | 2025 | Idrifttagande av ny kapacitet för anläggningar för produktion av biometan på minst 27,1 MW. Den installerade kapaciteten ska anses vara i drift på grundval av anslutningen av produktionskapaciteten för biometan till naturgasnätet och den information som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet för gas.<br><br>För att uppfylla de tekniska riktlinjerna för ”ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska biometan produceras från de foderlager som förtecknas i bilaga IX till direktivet om förnybar energi. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.4. Stöd till utveckling av sektorn för förnybara bränslen (biometan, andra generationens flytande biobränslen för transport och grön vätgas) | Mål | Årlig extra produktion av flytande andra generationens biobränslen | | KTOE | 0 | 12,4 | 4 kv. | 2025 | 12,4 ktoe flytande andra generationens biobränslen produceras i den installerade produktionskapaciteten. Den årliga produktionsvolymen ska bedömas ett år efter det att produktionen inleds senast den 31 december 2024. |
| 47 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.4. Stöd till utveckling av sektorn för förnybara bränslen (biometan, andra generationens flytande biobränslen | Mål | Total mängd ”grön vätgas” som produceras, m³ | | m³ | 0 | 1680 000 | 2 kv. | 2026 | Efter det att ytterligare kapacitet har utvecklats för att producera vätgas från förnybara energikällor ska totalt 1 680 000 m³ grön vätgas produceras (560 000 m³ på årsbasis) senast den 30 juni 2026. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | för transport och grön vätgas) | | | | | | | | | |
| 48 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.1. Uppdatering och testning i praktiken av renoveringspaket och standarder för byggnader och skapande av en metod för utveckling av hållbara städer. | Delmål | Ikraftträdande av följande rättsakter:<br>a) planen för genomförande av den långsiktiga renoveringsstrategin för byggnader,<br>b) ändring av byggtekniska föreskrifter ”Design and certification of the energy Performance of Buildings”, godkänd genom miljöministerns beslut nr D2016–754 av 11–1 – 11<br>c) Riktlinjer för hållbar stadsutveckling, godkända genom en resolution från den litauiska regeringen.<br>d) ändring av byggtekniska | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 1 kv. | 2023 | Följande rättsakter har godkänts och trätt i kraft:<br><br>1. Genomförandeplanen för den långsiktiga renoveringsstrategin för byggnader, som innehåller följande:<br><br>1.1 en lagstiftningsplan för att påskynda omställningen av bostadsområden, med beaktande av Bauhaus-initiativet, för att formalisera användningen av modelleringsmetoder för byggnader samt bedöma möjliga modeller för ombyggnad, ombyggnad eller renovering av befintliga byggnader.<br><br>1.2. rekommendationer för förberedelse av kvartalsvisa renoveringsprojekt.<br><br>2. Ändrad teknisk byggförordning ”Design and certification of the energy Performance of Buildings”, godkänd 2016-11-11 genom miljöministerns förordning nr D1–754, som legitimerar den renoverade byggnadens energiprestandaklass från och med 01/01/2023 åtminstone B.<br><br>3. Riktlinjer för hållbar stadsutveckling, med |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | föreskrifter CTR 2.05.07:2005 ”Konstruktion av träbyggnader”, godkänd 2005-02-10 genom miljöministerns beslut nr D1–79 | | | | | | | indikatorer för hållbara städer och metoder för att beräkna dem. 5. Ändring av byggtekniska föreskrifter CTR 2.05.07:2005 ”Design of Wooden Structures”, godkänd genom miljöministerns förordning nr D2005–79 av den 10–1 december 02 om utvidgning av användningen av träbyggprodukter i byggnader med flera användningsområden. |
| 49 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.1. Uppdatering och testning i praktiken av renoveringspaket och standarder för byggnader och skapande av en metod för utveckling av hållbara städer. | Mål | Areal med demonstrationsbyggnader som renoverats i syfte att minska i genomsnitt 30 % av primärenergiförbrukningen med, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader. | | $m^2$ | 0 | 22,000 | 3 kv. | 2025 | Slutförande av demonstrations-/experimentella demonstrationsprojekt för grön renovering (8 byggnader med en total yta på 22,000 m²) enligt följande:<br><br>— 4 offentliga byggnader på flera platser (t.ex. skolor, daghem, administrativa byggnader) (16,000 m² = 4x4000)<br>— och 4 flerfamiljshus (6,000 m² = 4x1500),<br><br>Renoveringen ska minska med i genomsnitt minst 30 % av primärenergiförbrukningen, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader, med användning av nya industrialiserade värmemonterade isoleringssystem från organiska råmaterial samt teknik för modellering av byggnader (BIM) som kombinerar alla byggprocesser (konstruktion, konstruktion, produktion, logistik, installation av prefabricerade strukturer på plats, underhåll och kvalitetskontroll), virtuell modellering av en byggnads livscykel i förhållande till närmaste |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | omgivande miljö (t.ex. en fjärdedel) där byggnaden är belägen. |
| 50 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.2. Verktyg för att underlätta samordning av byggnadsrenoveringar och tekniskt bistånd | Delmål | Kompetenscentrum för renovering av byggnader har inrättats och tagits i drift. | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 4 kv. | 2022 | 1. Stadga för styrelsen för miljöprojekt som inrättar funktioner för förvaltning av flerfamiljshus (modernisering) samt förvaltning av finansiering från olika källor, vilket för närvarande sköts av byrån för energieffektivitet för bostäder, ändrad genom miljöministerns förordning som antogs och trädde i kraft.<br><br>2. En gemensam kontaktpunkt, Kompetenscentrum för byggnadsrenovering (EPMA) (50 % av de lediga tjänsterna vid kompetenscentrumet är tillsatta) är i drift. |
| 51 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.2. Verktyg för att underlätta samordning av byggnadsrenoveringar och tekniskt | Mål | Idrifttagande och tillhandahållande av tjänster för tre informationssystem f eller utformning av byggnadsrenovering, för administration av renoveringsprojekt och Litauens fastighetsdatabas | | Nummer | 0 | 3 | 3 kv. | 2025 | Följande 3 informationssystem ska vara fullt funktionsdugliga:<br><br>1. Digitala metodverktyg för planering av gröna och innovativa energieffektivitetsåtgärder i renoverade byggnader.<br><br>2. Informationssystem för fastighetsrenoveringsprojekt.<br><br>3. Litauens fastighetsdatabas. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bistånd | | | | | | | | | |
| 52 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.3. Främjande av tillhandahållande av byggprodukter och byggtjänster som påskyndar renovering av byggnader | Mål | Operativ produktionskapacitet för modulstrukturer av organiskt material | | m²/år) | 0 | 750,000 | 4 kv. | 2024 | Drift av automatiserade nya produktionslinjer för modulstrukturer från organiskt material med en kapacitet på 750,000 m²/år. |
| 53 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.4. Stöd till snabbare renovering av byggnader i enlighet med uppdaterade normer för | Mål | Område för renoverade flerfamiljshus | | $m^2$ | 0 | 300 000 | 2 kv. | 2025 | Den påskyndade renoveringen av byggnader ska i genomsnitt minska med minst 30 % av primärenergiförbrukningen, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader och användning av gröna renoveringsprinciper (hållbara, innovativa, snabbare, klass A-B) eller andra åtgärder än användning av modulstrukturer (klass A), det totala antalet renoverade flerfamiljshus är 860 och deras yta är 1 290 000 m². |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | renovering av byggnader | | | | | | | | | |
| 54 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.4. Stöd till snabbare renovering av byggnader i enlighet med uppdaterade normer för renovering av byggnader | Mål | Område för renoverade flerfamiljshus | | $m^2$ | 300 000 | 1 290 000 | 2 kv. | 2026 | Den påskyndade renoveringen av byggnader ska i genomsnitt minska med minst 30 % av primärenergiförbrukningen, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader och användning av gröna renoveringsprinciper (hållbara, innovativa, snabbare, klass A-B) eller andra åtgärder än användning av modulstrukturer (klass A), det totala antalet renoverade flerfamiljshus är 860 och deras yta är 1 290 000 m². |
| 55 | B.1.4 Ökad kapacitet för att absorbera växthusgaser | Mål | Restaurering av torvmark | | Ha | 0 | 5000 | 4 kv. | 2024 | Minst 5 000 ha torvmark ska restaureras. |
| 56 | B.1.4 Ökad kapacitet för att absorbera växthusgaser | Mål | Restaurering av torvmark | | Ha | 5000 | 8000 | 2 kv. | 2026 | Minst 8000 ha torvmark ska restaureras. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | B.1.4 Ökad kapacitet för att absorbera växthusgaser | Delmål | Lagstiftning som reglerar återställandet av våtmarker (torvmarker) och deras fortsatta skydd och hållbara användning trädde i kraft. | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 3 kv. | 2022 | Lagstiftning som reglerar återställandet av våtmarker (torvmarker) och deras fortsatta skydd och hållbara användning trädde i kraft. |
| 58 | B.1.5 Mot ett kretsloppssa mhälle | Delmål | Handlingsplanen för övergången till cirkulär ekonomi träder i kraft | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 1 kv. | 2023 | Ikraftträdandet av en regeringsresolution om godkännande av Litauens handlingsplan för övergången till en cirkulär ekonomi senast 2035, som utarbetats med deltagande av berörda institutioner och socioekonomiska partner, i syfte att involvera alla berörda myndigheter och samordna genomförandet och utvecklingen av den cirkulära ekonomin i landet. |

## C. DEL 3: DIGITAL OMVANDLING FÖR TILLVÄXT

Delen i den litauiska planen för återhämtning och resiliens behandlar flera aspekter av den digitala omvandlingen – digital konnektivitet, inbegripet den digitala klyftan mellan stad och landsbygd, digitaliseringen av den offentliga och privata sektorn samt digitala färdigheter. Delen omfattar åtgärder för att underlätta utbyggnaden av 5G, vidareutveckla fiberinfrastrukturen i landsbygdsområden och avlägsna områden och främja konnektivitetsinnovation. Dessutom syftar betydande reformer och investeringar till att digitalisera den offentliga sektorn. Främjande av digitala färdigheter planeras för barn, anställda och äldre samt åtgärder för att komma till rätta med bristen på it-personal på arbetsmarknaden. Dessutom föreslås investeringar för att främja införandet av avancerad digital teknik i den privata sektorn, särskilt när det gäller samarbete mellan vetenskap och näringsliv för innovativ teknik och digitalisering av kultursektorn. Sammantaget omfattar delen fem åtgärder (tre reformer och två investeringar).

Delen är inriktad på den landsspecifika rekommendationen om att främja investeringar i den digitala omställningen, särskilt täckningen och användningen av bredband med hög kapacitet (landsspecifik rekommendation 3, 2020). Delen förväntas dessutom bidra till att öka produktivitetstillväxten, bland annat genom att göra de offentliga investeringarna effektivare (landsspecifik rekommendation 3, 2019), eftersom den omfattar åtgärder för att digitalisera den offentliga sektorn som ska ha en varaktig positiv inverkan på den offentliga förvaltningens funktion och produktivitet. Åtgärderna i den här delen tar också delvis itu med utmaningar som rör teknisk innovation i små och medelstora företag (landsspecifik rekommendation 3, 2020). Totalt sett ska storleken på och omfattningen av de planerade investeringarna och reformerna för den digitala omställningen indirekt bidra till att mildra krisens inverkan på sysselsättningen (landsspecifik rekommendation 2 2020) och främja investeringar för innovation (landsspecifik rekommendation 3 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### C.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

#### C.1.1. Reform 1 ”Övergång av förvaltningen av den offentliga informationstekniken”

Syftet med reformen är att fullt ut konsolidera de statliga informationsresurserna så att offentliga institutioners it-infrastruktur, it-tjänster och it-processer förvaltas centralt, effektivt och säkert. Reformen innebär investeringar för att

a. Utbyggnad av den befintliga molninfrastrukturen för informations- och kommunikationsteknik i den utsträckning som krävs av alla offentliga budgetinstitutioner.
b. Överföring av föråldrad och icke-säkerhetsanpassad IKT-infrastruktur från statliga budgetinstitutioner till en centralt förvaltad infrastruktur för molnbaserad informations- och kommunikationsteknik.

c. Integrerad uppgradering och översyn av teknisk och systemisk programvara för lokala nätverk för dataöverföring av föråldrade och osäkra statliga budgetinstitutioner, införande av en säker centraliserad förvaltningslösning (4000 datorarbetsstationer).
d. Integrerad uppgradering och översyn av föråldrade och icke säkerhetsanpassade datorarbetsstationers hårdvara och systemprogramvara, införande av en säker centraliserad förvaltningslösning (4000 datorarbetsstationer).

Hela reformen riktar sig endast till statliga institutioner som kommer att kunna utnyttja det statliga molnets it-infrastrukturtjänster fullt ut efter reformen.

Reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2026.

C.1.2. Reform 2 ”Säkerställa effektiv datahantering och öppna data”

Syftet med reformen är att säkerställa tillgången till tillförlitliga uppgifter från den offentliga sektorn, möjligheten att dela dem, möjligheterna att vidareutnyttja uppgifterna och att skapa förutsättningar för en datadriven offentlig politik och digital innovation i den privata sektorn.

Reformen kräver direkta offentliga investeringar för att utveckla en modell för statens dataarkitektur och dess förvaltningsverktyg i syfte att öka den allmänt tillgängliga datamängden i den nationella datasjön (NDL), och på så sätt skapa förutsättningar för återanvändning av uppgifter i alla statliga informationssystem och register och göra dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten, näringslivet och vetenskapen.

Integreringen av informationsresurser i den nationella datasjön innebär följande steg:

a) Skapa ett gränssnitt med dataleverantören via datadelningsförbindelsen.
b) Beskriva den semantiska strukturen, förbereda metadata,
c) Behandla de datamängder som mottagits (omvandling, rengöring, anonymisering/kryptering, anslutning, aggregering och annat arbete med beaktande av uppgifternas särdrag och användarnas behov av att öppna dem).
d) Skapa ett gränssnitt mellan den nationella datasjön och dataarkivet på portalen för öppna data (data.gov.lt) via API-gränssnittet (Representational State Transfer Application Programming Interface).
e) Skapa en länk mellan den nationella datasjön och portalen för öppna data (data.gov.lt) via REST API.
f) Utveckla en mekanism för automatisk uppdatering av öppna datamängder och deras metadata.

Utformningen av statens dataarkitektur kräver följande:

a) Genomföra en analys av datastrukturen i de statliga informationsresurserna (SIR), utveckla och inventera SIR-datamodellen och utveckla metodologiska, rättsliga och organisatoriska åtgärder för skapande och hantering av metadata.
b) Installera ett automatiserat metadatahanteringsverktyg, utveckla en algoritm för automatisk påfyllning av metadata, utveckla en metadatabasstruktur och administrationsprogramvara och utveckla automatiserad inmatningsprogramvara för metadata.
c) Införa gränssnitt mot SIR för automatisk insamling och uppdatering av metadata från alla SIR, tillhandahålla de högsta hierarkiska metadata i databasen, skapa API:er för datautbyte

inom plattformen för statliga informationsresurser och komplettera metadata för att inkludera befintliga och planerade API-tillämpningar.

Reformen är direkt kopplad till europeiska initiativ för att öppna och återanvända data. De planerade investeringarna ska möjliggöra ett smidigt tekniskt genomförande av öppnandet av data genom en integrerad användning av data från den offentliga sektorn för flera ändamål. Reformen syftar till att ta itu med de problem som orsakas av decentralisering och fragmentering av data från den offentliga sektorn. Denna infrastruktur ska även omfatta återanvändning av värdefulla hälsodata. Målgruppen för reformen är offentliga förvaltningar, vetenskapliga institutioner, företag och allmänheten.

Reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

C.1.3. Reform 3 ”Kundorienterade tjänster”

Syftet med reformen är digitalisering av offentliga och administrativa tjänster genom en fullständig omvandling av nationella och lokala förvaltningsprocesser, fullständig digitalisering, systemintegration, vidareutnyttjande av data, högsta kvalitet på de tjänster som tillhandahålls och den offentliga förvaltningens användarinriktning. Reformen ska genomföras i två riktningar:

a) Förbättra beslutsprocessen för utveckling och uppgradering av nya offentliga tjänster och göra offentliga tjänster mer inkluderande och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
b) Integrerade investeringar i digitalisering av offentliga förvaltningsprocesser, mottagande av saknade elektroniska offentliga tjänster och automatisering av interinstitutionellt datautbyte samt tillgång till verktyg för personer med funktionsnedsättning för att få tillgång till offentliga tjänster. Syftet med investeringen för att genomföra denna del är att digitalisera offentliga förvaltningsprocesser, skapa saknade elektroniska offentliga tjänster och göra alla offentliga tjänster som tillhandahålls i Litauen mer mogna, så att det interinstitutionella utbytet av uppgifter automatiseras och information är tillgänglig för alla, utan diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Dessutom ska genomförandet av reformen bygga på följande principer: engångsprincipen, tjänsternas delaktighet och tillgänglighet, öppenhet och insyn, gränsöverskridande som standard, interoperabilitet som standard, tillförlitlighet och säkerhet. En del av investeringen (2 miljoner euro) ska kanaliseras till övergripande utveckling av digitala färdigheter för offentliganställda i utsatta grupper (inklusive äldre) och för alla andra utanför de övriga målgrupperna.

Reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

C.1.4. Investering 1 ”Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv”

Syftet med investeringen är att skapa de förutsättningar som krävs för att vetenskap och näringsliv effektivt ska kunna utveckla och införa avancerade och innovativa verktyg och AI-lösningar som kan kommunicera, läsa, analysera, förstå och tolka litauiska på en inledande nivå och skapa och säkerställa allmän tillgång till digitaliserade och digitala resurser som gör det möjligt för vetenskap, näringsliv och samhälle att utveckla innovativ teknik, innovativa tjänster och innovativa produkter baserade på kulturellt innehåll.

C.1.4.1. Delåtgärd 1: Utveckling av Litauens tekniska resurser

Delåtgärden syftar till att utveckla litauiska språkresurser som behövs för utvecklingen av AI-litauiska språklösningar som kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten. Detta inbegriper i) utveckling av språkresurser som kommer att göra det möjligt för vetenskapliga organisationer och näringslivsorganisationer att förbättra AI-systemen och AI-tjänsterna i Litauen, ii) Utveckling av digitala resurser som stöder det litauiska språkets bevarande och vitalitet (t.ex. anpassning av det litauiska språkarvet till vetenskapliga, kulturella och utbildningsmässiga behov, optimerad språkforskning). och iii) utveckling av specialiserade kunskapsresurser, inbegripet ontologier, och internationella språkresurser.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

C.1.4.2. Delåtgärd 2: Digitalisering och tillgång till kulturella resurser

Delåtgärden omfattar organisatoriska och tekniska åtgärder på området för offentliggörande av digital kultur och digitala informationsresurser, anpassning av elektroniska tjänster och produkter till personer med funktionsnedsättning samt utveckling av tekniska lösningar och it-lösningar för öppnande och vidareutnyttjande av kultur- och kulturarvsinnehåll. Delåtgärderna syftar till att finansiera minst tolv projekt för digitalisering, tillgänglighet och spridning av kulturresurser. Dessutom ska 20 % av de digitala (elektroniska) resurser som är tillgängliga via den nationella onlineplattformen för offentliggörande ELVIS vara lämpliga för personer med funktionsnedsättning.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

C.1.4.3. Delåtgärd 3: Produktion av digitalt utbildningsinnehåll och digitala utbildningsresurser

Delåtgärdens mål är att utveckla de tekniska lösningar som behövs för digital undervisning, studieresurser och it-infrastruktur vid utbildningsanstalter för att möjliggöra individanpassad distansundervisning. Syftet är att förse skolorna med en bas för digital inlärning, som fungerar som en nationell distansskola, baserad på kopplingen mellan befintliga och nya digitala inlärningsverktyg, digitalt innehåll som utvecklats av offentliga och privata förläggare, test- och resultatbedömningssystem, bibliotek, för närvarande uppdaterat utbildningsinnehåll. För att säkerställa att distansutbildningen är effektiv kommer prototyper för distansundervisning och blandad utbildning att utvecklas, testas och genomföras.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

C.1.4.4. Delåtgärd 4: Finansieringsinstrument för nyföretagande och digital innovation

Delåtgärden syftar till att tillhandahålla ekonomiska incitament för nyföretagande och digital innovation.

Centrum för företagstjänster kommer att stödjas för att införa robotteknikautomatiseringsprocesser och lösningar för artificiell intelligens genom finansiering av utgifter i samband med i)

konsulttjänster i samband med den inledande projektanalysen av processerna rationella för automatisering och de lösningar som möjliggör dessa processer, ii) Utbildningskostnader i samband med utvecklingen av ESA och AI-lösningen. iii) förvärv av licenser (robotar, programvarulicenser) i samband med projektet. iv) kostnader för ersättning för tid som ägnats åt projektverksamhet. v) kostnader för utrustning och hyra i samband med installation och drift av de automatiserade lösningarna (t.ex. serverhyra).

Uppstartsföretag och spin off-företag kommer att stödjas för att utveckla produkter och lösningar för artificiell intelligens, blockkedjeteknik och automatisering av robotteknik genom finansiering av utgifter i samband med i) utveckling av produkter och tjänster i inledningsskedet, innan investeringskapitalet anskaffas, ii) analys av marknadens behov, iii) utvecklingen av ett tekniskt koncept för lösning, iv) utveckling av en livsduglig minimiprodukt, och v) uppnående av försäljningsstadiet för produkten.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2025.

C.1.4.5. Delåtgärd 5: ”IKT-kompetenscentrum”

Inrättandet av ett kompetenscentrum för IKT syftar till att utveckla och skapa kontakter mellan näringslivet, den akademiska världen och offentliga myndigheter, främja forskning och utveckling för utveckling av teknik, produkter och tjänster på en rad områden, förbereda dem för marknaden (kommersialisering) och främja utbyte av idéer, kunskap och investeringar. Ett sådant centrum skulle fokusera på att öka tillgängligheten till företagsrelevant infrastruktur och tjänster, bland annat för avknoppningar som högre utbildningsanstalter skapar för kommersiella ändamål.

Investeringen ska vara avslutad senast den 31 december 2024.

C.1.5. Investering 2 ”Steg mot 5G”

Syftet med investeringen är att säkerställa en effektiv täckning och genomträngning av högpermeabla elektroniska kommunikationsnät, som tillgodoser behoven hos digitalt aktiva företag och är anpassade till utvecklingen av 5G-nät på ett balanserat sätt. Åtgärden syftar till att underlätta utbyggnaden av 5G i hela landet, särskilt i internationella landtransportkorridorer (Via Baltica, Rail Baltica) och andra riksvägar och järnvägslinjer av nationell betydelse, flygplatser och kusthamnar. Åtgärden omfattar finansiering från RRF som planeras kompletteras med finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa, andra EU-strukturfonder, nationella fonder och mobilisering av privata investeringar. Samtidigt syftar investeringen också till att utveckla fiberinfrastruktur på landsbygden och i avlägsna områden och ge tillgång till bredband med gigabit-hastighet för 5 000 socio-ekonomiska drivkrafter. Investeringen omfattar också inslag för att uppmuntra företag och offentliga organ att förnya sig och anpassa sig till snabb digital konnektivitet genom att genomföra minst sju praktiska tillämpningar av mobilitetsinnovationer.

C.1.5.1. Delåtgärd 1: 5G-färdplan

I Litauens färdplan för 5G planeras en balanserad, kostnadseffektiv och effektiv utveckling av 5G i syfte att uppnå kommersiellt tillgängliga 5G-tjänster i 95 % av stadsområdena, internationella landtransportkorridorer (Via Baltica, Rail Baltica), riksvägar och järnvägslinjer av nationell

betydelse, flygplatser och kusthamnar. För att uppnå dessa mål innehåller färdplanen för 5G åtgärder som kommer att underlätta reglerings- och investeringsvillkoren för utvecklingen av 5G. Det bör noteras att dessa åtgärder i stort sett överensstämmer med dem som ingår i EU:s ”konnektivitetspaket”.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

C.1.5.2. Delåtgärd 2: Vidareutveckling av nät med mycket hög kapacitet

Delåtgärden syftar till att utveckla 50 nya torn (master) och 2 000 km fiber i avlägsna områden och landsbygdsområden där det för närvarande inte finns någon privat aktörs infrastruktur eller inte planeras inom den närmaste framtiden. Den utvecklade infrastrukturen bör underlätta kopplingen till gigabithastighet för totalt 5 000 privata och offentliga företag, icke-statliga och statliga organisationer och kommunala institutioner (socio-ekonomiska drivkrafter). En studie inleddes i mitten av 2021 för att identifiera områden där det inte finns någon infrastruktur som kan tillhandahålla tillräcklig servicekvalitet eller där det inte planeras inom en nära framtid genom radioplanering och samråd med privata operatörer.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

C.1.5.3. Delåtgärd 3: Innovation inom rörlighet

Innovation inom rörlighet kommer att främjas genom ett konkurrensutsatt förfarande som gör medel tillgängliga för ett brett spektrum av enheter eller konsortier i form av projekt som syftar till att utveckla digitala lösningar för att öka digitaliseringen av olika sektorer genom praktisk tillämpning av transport- och kommunikationsinnovationer såsom i) autonoma transporter, ii) obemannade luftfartyg – drönare, iii) sakernas internet, iv) virtuell verklighet v) robotisering eller automatisering baserad på 5G och införande av avancerade tekniska lösningar såsom vi) transportfakturor och hållbara transportkostnader, vii) lösningar för digitalisering av ett enhetligt biljettsystem och transportmöjligheter.

Lösningarna ska införa och anpassa offentliga organ till 5G-mobilitetsinnovationer (autonoma transporter, drönare osv.).

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

## C.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 59 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informations teknik | Delmål | Alla system som drivs av statliga budgetinstitutioner migrerade till ny statlig molninfrastruktur | Slutförande av en komplex förnyelse och omorganisation av de statliga budgetinstitutionernas infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik samt genomförande av säker centraliserad förvaltning. | | | | 3 kv. | 2026 | Alla system som drivs av statliga budgetinstitutioner migrerade till ny statlig molninfrastruktur i två delar:<br><br>1. Utbyggnad av den befintliga molninfrastrukturen för informations- och kommunikationsteknik i den utsträckning som krävs av alla offentliga budgetinstitutioner och migreringen av föråldrad och icke-säkerhetsanpassad IKT-infrastruktur i statsbudgeten till en centralt förvaltad infrastruktur för molnbaserade informations- och kommunikationsteknik.<br><br>2. Integrerad uppgradering och översyn av föråldrade och icke-säkerhetsanpassade lokala dataöverföringsnät, hårdvara och systemprogramvara för datorarbetsstationer av statliga budgetinstitutioner, införande av en säker centraliserad förvaltningslösning. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 60 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informations teknik | Delmål | Idrifttagande av ett nationellt system för hantering av cybersäkerhet | Nationellt system för hantering av cybersäkerhet i drift | | | | 1 kv. | 2026 | Idrifttagande av ett nationellt system för hantering av cybersäkerhet. Inköpt, utvecklad och installerad hårdvara och/eller programvara för en digital lösning för övervakning av organisatoriska och tekniska cybersäkerhetskrav. |
| 61 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informations teknik | Mål | Avslutad cybersäkerhetsutbildning | | Nummer | | 300 | 1 kv. | 2026 | Minst 300 anställda som arbetar vid cybersäkerhetsenheter har genomgått cybersäkerhetsutbildning genom systemet för livslångt lärande.<br><br>It-säkerhetsenhet: en enhet som förvaltar och/eller förvaltar statliga informationsresurser, förvaltare av kritisk informationsinfrastruktur, leverantör av allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, elektroniska informationshavartjänster och digitala tjänster. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 62 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informations teknik | Mål | Den statliga informationsteknikavdelningen tillhandahåller it-tjänster till alla budgetinstitutioner på konsoliderad basis. | | Nummer | 22 | 242 | 1 kv. | 2025 | Totalt 242 institutioner som omfattas av konsoliderade it-tjänster. Konsolideringen av de statliga budgetinstitutionernas informations- och kommunikationsteknik ska genomföras i enlighet med den plan som utarbetats av VITC. |
| 63 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informations teknik | Mål | Den statliga informationsteknikavdelningen tillhandahåller it-tjänster till alla budgetinstitutioner på konsoliderad basis. | | Nummer | 242 | 325 | 3 kv. | 2026 | Totalt 325 institutioner som omfattas av konsoliderade it-tjänster. Konsolideringen av de statliga budgetinstitutionernas informations- och kommunikationsteknik ska genomföras i enlighet med den plan som utarbetats av VITC. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 64 | C.1.2 Säkerställa effektiv datahanterin g och öppna data | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om effektiv databehandling. | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 3 kv. | 2022 | Ikraftträdande av lagstiftning om effektiv datahantering. Detta inbegriper ändringar av lagen om officiell statistik eller lagen om rätt till information från statliga och kommunala institutioner som utvidgar Statistiska Litauens uppgifter till förvaltningen av den statliga datalänken (plattformen för statsuppgifter). |
| 65 | C.1.2 Säkerställa effektiv datahanterin g och öppna data | Mål | Idrifttagande av modellen för datahantering | | Nummer | 0 | 1 | 4 kv. | 2024 | Införande av en modell för datahantering. Ett centraliserat gränssnitt för tillämpningsprogram (API) för tillhandahållande av data ska skapas och de statsuppgifter som ingår i datamodellen ska använda ett centraliserat gränssnitt för tillämpningsprogram för datautbyte. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 66 | C.1.2 Säkerställa effektiv datahantering och öppna data | Mål | Integrering av informationsresurser i datasjön | | Nummer | 53 | 376 | 2 kv. | 2026 | Totalt 376 informationsresurser ska integreras i den nationella datasjön.<br><br>Genomförandet av reformen säkerställer en effektiv datahantering som undviker dubbla beslut. På detta sätt används ekonomiska resurser rationellt, uppgifternas kvalitet förbättras, risken för sårbarheter för personuppgifter hanteras effektivt, uppgifterna inventeras och vidareutnyttjandet av data säkerställs. |
| 67 | C.1.2 Säkerställa effektiv datahantering och öppna data | Mål | Idrifttagande av datautbytesverktyget | | Nummer | 0 | 1 | 4 kv. | 2022 | Idrifttagande av ett datautbytesverktyg som uppfyller tillämpliga redovisningskrav.<br><br>Inrättandet av ett verktyg för datautbyte ska göra det möjligt att skicka, ta emot och behandla elektroniska fakturor i stor skala, vilket ska spara material- och arbetskostnader i landets ekonomi, och snabbt betala tillbaka till staten. Alla redovisningssystem ska ingå i EuroConnector med öppen källkod och ska användas kostnadsfritt. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 68 | C.1.3 Kundoriente rade tjänster | Delmål | Ikraftträdande av den ändrade förordningen om tillhandahållande av information till personer med funktionsnedsättning | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 1 kv. | 2023 | Den ändrade rättsliga förordningen om tillhandahållande av information till personer med funktionsnedsättning träder i kraft. |
| 69 | C.1.3 Kundoriente rade tjänster | Delmål | Offentliggörande av anbudsinfordran för innovativa lösningar och verktyg för att säkerställa bättre kommunikationsmöj ligheter för personer med funktionsnedsättning . | Offentliggörande av anbudsinfordran | | | | 2 kv. | 2023 | Offentliggörande av anbudsinfordran för innovativa lösningar och verktyg för att säkerställa bättre kommunikationsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning. Tekniska specifikationer och offentlig upphandling ska utarbetas i samarbete med målgrupperna. I kvalifikationskraven ska särskild hänsyn tas till leverantörernas erfarenhet, färdigheter och kompetens för att genomföra liknande it-lösningar. It-systemen ska uppfylla alla krav i EG:s direktiv om Internettillgänglighet. (2024 FJÄRDE KVARTALET 1) |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 70 | C.1.3 Kundoriente rade tjänster | Delmål | Idrifttagande av ett kompetenscentrum för öppna data och digital omvandling | Kompetenscentr um för öppna data och digital omvandling i drift | | | | 4 kv. | 2021 | Idrifttagande av ett kompetenscentrum för öppna data och digital omvandling genom en resolution från Republiken Litauen.<br><br>Kompetenscentrumets organisationsstruktur består av två avsnitt: den ena kommer att övervaka och utvärdera digitala lösningar och den andra kommer att inriktas på data och arkitektur:<br><br>Övervaknings- och utvärderingsgruppen för digitala lösningar ska, beroende på vad som är lämpligt, analysera och övervaka befintliga lösningar genom att bedöma funktionalitet och de utmaningar som ska hanteras. Bedöma nya initiativ med avseende på dubblering av befintliga lösningar och tekniska lösningars lämplighet.<br><br>Data- och arkitekturgruppen ska fastställa den övergripande arkitekturen för informationssystem och data, de standarder och tekniska krav som ska tillämpas på de nyligen utvecklade lösningarna. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Varje ny föreslagen lösning förväntas bli föremål för en inledande bedömning av gruppen digitala initiativ, och när denna process och detaljerade utkast till krav har utarbetats ska den bedömas ur ett arkitektoniskt kompatibilitetsperspektiv. |
| 71 | C.1.3 Kundorienterade tjänster | Mål | Idrifttagande av lösningar för digitala offentliga tjänster för personer med funktionsnedsättning | | Nummer | | 2 | 1 kv. | 2025 | Införande av två lösningar för att underlätta tillgången till digitala offentliga tjänster för personer med funktionsnedsättning. en it-lösning för att säkerställa bättre kommunikationsmöjligheter för döva och en annan it-lösning för att säkerställa tillgång till information för blinda. Tjänsterna ska tillhandahållas av leverantörer med lämpliga kvalifikationer genom offentlig upphandling. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 72 | C.1.3 Kundoriente rade tjänster | Mål | Personer med funktionsnedsättning använder offentliga tjänster på ett tillfredsställande sätt | | % | 0 | 60 % | 1 kv. | 2026 | Minst 1000 uppgiftslämnare ska delta i en undersökning som syftar till att bedöma om reformen av tillgängligheten till offentliga tjänster för personer med funktionsnedsättning har uppnått målet att offentliggöra tillgänglig information på webbplatser och kommunikationslösningar som uppfyller användarnas förväntningar. 60 % av de svarande ska säga att de är nöjda med och/eller anser att de är användbara med hjälp av de lösningar som tagits fram. |
| 73 | C.1.3 Kundoriente rade tjänster | Mål | Genomförda projekt för digitalisering av tjänster och uppgradering av de tillhandahållna tjänsternas mognadsgrad | | Nummer | 0 | 15 | 2 kv. | 2026 | Slutförande av minst 15 projekt för digitalisering av tjänster och uppgradering av mognadsgraden för de tjänster som tillhandahålls av den offentliga förvaltningen.<br><br>Projekten ska väljas ut på grundval av en godkänd urvalsmodell och välja det bästa och effektivaste sättet att genomföra dem.<br><br>Projekt som genomförs av institutioner och kommuner på central nivå för utveckling av nya tjänster eller införande av nya tekniska lösningar (projekt för utveckling av digitala |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | tjänster och digitalisering av processer ska syfta till att göra digitala tjänster enkla, bekväma, proaktiva, driftskompatibla osv., och utvecklingen ska kunna använda lösningar som bygger på artificiell intelligens, maskininlärning, dataanalys eller andra avancerade principer). |
| 74 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.1. Utveckling av Litauens tekniska resurser | Delmål | Tillhandahållande av litauiska språkresurser för utveckling av artificiell intelligens och innovativ teknik | | | | | 4 kv. | 2025 | Tillhandahållande av de litauiska språkresurser som krävs för att utveckla AI-lösningar till ministeriet för ekonomi och innovation.<br><br>Dessa ska omfatta tre uppsättningar resurser:<br><br>1. Enspråkiga och flerspråkiga textkorpusar, talkorpusar, emotionell bildsynteser, kommunikatör för interaktion mellan människa och maskin, ordintegreringsmodeller (digitala språkmodeller), översättningsminnen (parallell flerspråkig textkorpusar för maskinöversättning).<br><br>2. Omvandling av språkarvet till moderna kulturella uttrycksformer, skapande av |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | språkanalys med geoinformationssystem, skapande av litauiska dialekttalsuppgifter.<br><br>3. Kunskapsdatabaser (ontologier). |
| 75 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.1. Utveckling av Litauens tekniska resurser | Mål | Slutförda projekt för skapande av litauiska språkresurser som krävs för utveckling av AI-lösningar | | Nummer | | 23 | 4 kv. | 2025 | Minst 23 projekt för att skapa litauiska språkresurser som krävs för utveckling av AI-lösningar har slutförts med inriktning på tre delar:<br><br>1. Utveckling av språkresurser för AI-lösningar.<br><br>2. Utveckling av digitala resurser som stöder det litauiska språkets bevarande och livskraft.<br><br>3. Utveckling av specialiserade kunskapsresurser. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 76 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.2. Digitalisering och tillgång till kulturella resurser | Delmål | Tilldelning av kontrakt för digitalisering av kulturresurser. | Meddelande om tilldelning av offentliga kontrakt för digitalisering av kulturresurser | | | | 3 kv. | 2023 | Tilldelning av kontrakt för minst 12 projekt för digitalisering, tillgänglighet och spridning av kulturresurser. |
| 77 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.2. | Mål | Genomförda projekt för digitalisering av kulturresurser | | Nummer | 0 | 12 | 4 kv. | 2025 | Avslutade projekt för digitalisering, tillgänglighet och spridning av kulturresurser. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | Digitalisering och tillgång till kulturella resurser | | | | | | | | | |
| 78 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.2. Digitalisering och tillgång till kulturella resurser | Mål | Digitala (elektroniska) resurser som görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning | | % | 15 % | 20 % | 4 kv. | 2025 | 20 % av de digitala (elektroniska) resurser som är tillgängliga via den nationella onlineplattformen för offentliggörande ELVIS ska vara lämpliga för personer med funktionsnedsättning.<br><br>Typen av publikationer ska omfatta skräddarsydda e-böcker för personer som inte kan läsa den tryckta texten. Publikationerna ska bygga på principer för inkluderande publicering och vara utformade för alla, inbegripet personer med olika funktionsnedsättningar och individuella behov. Dessa publikationer ska göras tillgängliga via den nationella onlineplattformen för |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | offentliggörande ELVIS (www.elvis.labiblioteka.lt) i ett skräddarsytt format. |
| 79 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.3. Produktion av digitalt utbildningsinnehåll och digitala utbildningsr | Mål | Idrifttagande av anläggningar för digitalt lärande | | Nummer | 0 | 1704 | 2 kv. | 2024 | Idrifttagande av digitala läroanstalter som omfattar tekniska och digitala objekt för utbildning och studier (digitala resurser för allmän utbildning, prototyper för distansundervisning och blandad utbildning, klassrum och publik som är utrustade för distansundervisning och hybridutbildning, digitalisering av kursplaner/moduler/disciplinärt innehåll). |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | esurser | | | | | | | | | |
| 80 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.4. Finansieringsinstrument för nyföretagande och digital | Delmål | Offentliggörande av anbudsinfordran och godkännande av finansieringsvillkoren för utveckling och spridning av innovativa tekniska lösningar inom näringslivet | Offentliggörande av anbudsinfordran | | | | 3 kv. | 2022 | Offentliggörande av anbudsinfordran och godkännande av finansieringsvillkoren av ministeriet för ekonomi och innovation eller en order från direktören för byrån för vetenskap, innovation och teknik. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | innovation | | | | | | | | | |
| 81 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.4. Finansieringsinstrument för nyföretagande och digital innovation | Mål | Ikraftträdande av avtal om ekonomiska incitament för nyföretagande och digital innovation | | Nummer | 0 | 184 | 3 kv. | 2024 | Ikraftträdande av avtal om ekonomiska incitament för nyföretagande och digital innovation:<br>1. 14 kontrakt för ekonomiska incitament för centrum för företagstjänster att införa robotteknikautomation och lösningar för artificiell intelligens.<br>2. 170 kontrakt undertecknades för ekonomiska incitament för nystartade företag och spin off-företag att utveckla produkter och lösningar för artificiell intelligens, blockkedjeteknik, robotteknik |
| 82 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska | Mål | Idrifttagande av ett kompetenscentrum | | Nummer | 0 | 1 | 4 kv. | 2024 | Idrifttagande av ett särskilt IKT-kompetenscentrum. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.5. IKT-kompetenscentrumet | | | | | | | | | |
| 83 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.1. 5G-färdplan | Delmål | Tilldelade radiofrekvenser för utbyggnad av 5G-nät | Tilldelade radiofrekvenser | | | | 1 kv. | 2022 | Auktioner som genomförts och tillstånd som beviljats för användning av radiofrekvenser (kanaler) i frekvensbanden 3400–3 800 MHz och 694–790 MHz |
| 84 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.1. 5G-färdplan | Delmål | Ikraftträdande av ändringarna av relevanta lagar som möjliggör snabbare installation av infrastrukturen för elektronisk kommunikation | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 2 kv. | 2022 | Ikraftträdande av ändringarna om kraven på byggtekniska föreskrifter och installation av infrastruktur för elektronisk kommunikation för att främja tillgången till allmänna mobila kommunikationstjänster i alla lokaler i offentliga byggnader och underlätta utbyggnaden av allmänna kommunikationsnät i nationella och kommunala vägbanor, torg, broar, viadukter och tunnlar. |
| 85 | C.1.5 Steg mot 5G – | Mål | Idrifttagande av 5G-tjänster i | | % | 0 | 95 | 4 kv. | 2025 | I slutet av 2025 är 5G-tjänster kommersiellt tillgängliga i 95 % av stadsområdena, |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | C.1.5.1. 5G-färdplan | | stadsområden och andra riksvägar och järnvägslinjer av nationell betydelse, flygplatser och kusthamnar | | | | | | | internationella landtransportkorridorer (Via Baltica, Rail Baltica), riksvägar och järnvägslinjer av nationell betydelse, flygplatser och kusthamnar. |
| 86 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.2. Vidareutveckling av nät med mycket hög kapacitet | Mål | Inrättande av infrastruktur för gigabithastighet | | Nummer | 0 | 50 | 4 kv. | 2025 | Inrättande av 50 nya torn (master) (gigabitinfrastruktur) i avlägsna områden och landsbygdsområden. |
| 87 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.2. Vidareutveckling av nät med mycket hög kapacitet | Mål | Inrättande av infrastruktur för gigabithastighet | | km | | 2000 | 4 kv. | 2025 | Skapande av 2 000 km fiber (gigabit-hastighetsinfrastruktur) i avlägsna områden och landsbygdsområden. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 88 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.2. Vidareutveckling av nät med mycket hög kapacitet | Mål | Uppkoppling med gigabithastighet för privata och offentliga företag, icke-statliga och statliga organisationer och kommunala institutioner (socio-ekonomiska drivkrafter). | | Nummer | 0 | 5000 | 4 kv. | 2025 | Koppla upp med gigabithastighet 5 000 privata och offentliga företag, icke-statliga och statliga organisationer och kommunala institutioner (socio-ekonomiska drivkrafter). |
| 89 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.3. Innovation inom rörlighet | Delmål | Utse en behörig myndighet för administration av innovationsåtgärder på transportområdet | | | | | 2 kv. | 2022 | Utseende av en behörig myndighet som ska utarbeta det verksamhetsprogram som ska finansieras samt villkoren och urvalskriterierna för det konkurrensutsatta förfarandet för innovation inom rörlighet. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 90 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.3. Innovation inom rörlighet | Mål | Införande av digitala lösningar för innovation inom rörlighet | | Nummer | 0 | 7 | 4 kv. | 2025 | Införande av minst sju digitala lösningar för att öka digitaliseringen inom olika sektorer genom praktisk tillämpning av transport- och kommunikationsinnovationer såsom i) autonoma transporter, ii) obemannade luftfartyg – drönare, iii) sakernas internet, iv) virtuell verklighet v) robotisering eller automatisering baserad på 5G och införande av avancerade tekniska lösningar som vi) transportfakturor och hållbar hantering av rörlighetsdata, vii) lösningar för digitalisering av ett enhetligt biljettsystem och transportmöjligheter.<br><br>Lösningarna ska införa och anpassa offentliga organ till 5G-mobilitetsinnovationer (autonoma transporter, drönare osv.). |

## D. DEL 4: GOD OCH TILLGÄNGLIG UTBILDNING FÖR HELA LIVSCYKELN

Syftet med den litauiska planen för återhämtning och resiliens på utbildningsområdet är att förbättra kvaliteten och effektiviteten på alla utbildningsnivåer, inklusive vuxenutbildning, samt att främja kompetensutveckling. Reformerna och investeringarna syftar till att 1. modernisering av den allmänna utbildningen, 2. förbättring av vuxnas kompetens och erkännande av kvalifikationer, 3. inrättande av ett system för yrkesvägledning och 4. förbättring av yrkesutbildning, inbegripet genom lärande på arbetsplatsen. Reformerna är inriktade på att förbättra tillgången till och kvaliteten på förskole- och skolutbildning, stärka lärarnas och skolledarnas kompetens, uppdatera innehållet i lärandet och inrätta ett yrkesvägledningssystem. Investeringarna syftar till att förbättra och konsolidera skolinfrastrukturen, förbättra STEAM-utbildningsekosystemet, inrätta en gemensam plattform för livslångt lärande, stödja lärlingsplatser och finansiera individuella utbildningskonton, stödja yrkesvägledningsspecialister, lärlingsutbildningar och deltagande i yrkesutbildningsprogram och rörlighetsprogram.

De åtgärder som ingår i komponentstödet är inriktade på de landsspecifika rekommendationerna om att uppnå kvalitet och effektivitet på alla utbildningsnivåer, inklusive vuxenutbildning och främjande av färdigheter (landsspecifik rekommendation 2, 2019, landsspecifik rekommendation 2, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### D.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

D.1.1 Reformen 1 ”Modern allmän utbildning – bakgrund till konkurrenskraft”

Målet med reformen är att förbättra den allmänna utbildningen för att minska skillnaderna i resultat bland eleverna. Reformerna ska åtföljas av även delåtgärder: 1. Förbättra utbildningens kvalitet 2. Omorganisation av skolnätverket 3. Millennieskolprogrammet, 4. Att stärka lärarnas, suppleanternas och chefernas kompetens, 5. Utveckling av STEAM-ekosystem 6. Digitala utbildningsomvandling 7. Förbättra förskoleverksamheten och barnomsorgen.

D.1.1.1 Delåtgärd 1: Förbättra utbildningens kvalitet

Delåtgärdens syfte är att förbättra utbildningens kvalitet. Innehållet i ramprogrammen för förskole-, låg-, mellan och högstadieutbildning samt sekundärutbildning ska uppdateras senast den 30 september 2022 för att ta hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen och utvecklingen. Minimiindikatorer för övervakning av skolutbildningens kvalitet ska antas och förfarandet för organisering och genomförande av den externa utvärderingen av skolor som genomför utbildningsprogram ska ändras senast den 30 juni 2022 i syfte att uppnå bättre resultat, större inkludering och effektivitet och minska skillnaderna i resultat bland eleverna. Förfarandet för att organisera och genomföra den externa utvärderingen av skolor för allmän utbildning ska införas.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2022.

D1.1.2. Delåtgärd 2: Omorganisation av skolnätverket

Syftet med delåtgärden är att ändra reglerna för inrättandet av ett nätverk av skolor som genomför formella utbildningsprogram i syfte att fastställa nya krav för kommunerna när det gäller skolans storlek, reglerna för de anslutna skolorna och ytterligare omorganiseringsförfaranden och finansieringsbehov. Kriterierna ska inbegripa avskaffandet av möjligheten att slå samman lönegraderna 5–8 och ett krav på omorganisering av statliga skolor med högst 60 elever. De nya reglerna ska leda till en minskning av antalet gemensamma klasser. antalet små gymnasier och antalet små skolor (med färre än 200 elever).
Delåtgärden kommer att genomföras senast den 31 december 2021.

D.1.1.3: Delåtgärd 3: Millennieskolprogrammet

Syftet med denna delåtgärd är att förbättra skolinfrastrukturen och ge litauiska barn lika möjligheter till utbildning, oavsett var de bor, och deras socioekonomiska bakgrund. Ett framstegsprogram för ”Millennieskolor” ska antas senast den 31 december 2021 med villkor och krav för kommuner som söker stöd till skolverksamhet och utveckling av infrastruktur. Den ska hjälpa kommunerna att konsolidera utbildningsresurser och stärka befintliga skolor i syfte att skapa ett inkluderande utbildningsekosystem i skolorna och införa nätverksbaserad organisation och förvaltning av utbildning. Programmet ska genomföras på kommunal nivå. Kommunerna ska ansöka om att delta i programmet på grundval av tydliga kriterier. Flera kommuner ska också tillsammans kunna ansöka om att främja skolnätverk utanför en kommuns territorium och ansluta sig till större enheter, skolstäder. Planerna för omstrukturering av skolor ska godkännas av kommunerna senast den 30 april varje år. Programmet ska också syfta till att öka lärarnas motivation och yrkets attraktionskraft genom att stödja lärarna så att de kan förbättra sin kompetens och förvärva högre kvalifikationer. Minst 80 % av de litauiska kommunerna ska genomföra programmet ”Millennium Schools” med stöd till 150 skolor. Åtgärden ska omvandla små skolor till enheter eller enheter i större skolor, vilket ska förbättra inlärningsmiljön för eleverna, förbättra arbetsvillkoren för lärare, konsolidera undervisnings- och läranderesurserna och effektivisera användningen av undervisningsmaterial.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

D.1.1.4: Delåtgärd 4: Att stärka lärarnas, suppleanternas och chefernas kompetens

Syftet med delåtgärden är att stödja lärare, suppleanter och skolledare när det gäller att stärka deras kompetens genom att koppla samman kvalifikations- och lärarutbildningssystemen. För att säkerställa kvaliteten på de nationella programmen för utveckling av kvalifikationer för lärare ska krav utarbetas för utformning och genomförande av nationella program för utveckling av kvalifikationer senast den 31 december 2022. Flexibiliteten i systemen för lärarutbildning ska ökas med möjlighet att få poäng för högre kvalifikationer, inbegripet masterexamen, genom erkännande av informellt förvärvade kompetenser och genom studier av en modul av ämnesstudier. Genomförandet av nationella yrkesutvecklingsprogram ska också övervakas.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

D.1.1.5 Delåtgärd 5: Utveckling av ekosystem inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Syftet med delåtgärden är att investera i förnyelse av utrustning vid STEAM-centrumen för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik (STEAM), med tanke på den snabba tekniska utvecklingen. För att göra STEAM-aktiviteterna mer tillgängliga för elever på landsbygden ska mobila laboratorier inrättas i STEAM-centrumen.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

D.1.1.6: Delåtgärd 6: Omvandling av digital utbildning

Delåtgärdens mål är att främja användningen av digitalt drivna utbildningsinnovationer i skolorna och att stärka alla lärares digitala kompetens. Ett expertteam och ett paraplyprojekt för EdTech ska inrättas för att stödja utvecklingen av digital innovation inom utbildning och för att skapa en plattform för att testa innovation vid utbildningsinstitutioner. EdTech-plattformen ska koppla uppstartsföretag och innovatörer till skolor och deras utbildningsbehov och göra det möjligt att testa innovativa lösningar. Den digitala kompetensen på alla utbildningsnivåer, från förskollärare till lärare inom högre utbildning, ska också förbättras och främja användningen av digitalt innehåll och tekniska verktyg i utbildningsprocessen för att förbättra utbildningsresultaten.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

D.1.1.7: Delåtgärd 7: Förbättra förskoleverksamheten och barnomsorgen

Delåtgärden syftar till att förbättra tillgången till och kvaliteten på förskoleverksamhet och barnomsorg genom att se över kriterierna och läroplanerna för förskolan för att se till att innehållet är uppdaterat, som svar på de senaste vetenskapliga rönen om egenskaperna hos barn i förskoleåldern, identifieringen av deras förmågor och preferenser eller behov samt tillhandahållandet av utbildning som bygger på individuell utveckling av barn. För att säkerställa kvaliteten på förskoleutbildningen ska det också inrättas ett system för extern utvärdering av utbildningsanstalternas resultat vid genomförandet av förskoleprogram. Dessutom ska en studie genomföras senast den 30 juni 2022 för att kartlägga infrastrukturbehoven för förskoleundervisning och barnomsorg för att se till att alla barn har lika tillgång till den i hela territoriet.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2023.

D.1.2. Reform 2 ”Tillgång till kompetensutveckling och erkännande av kvalifikationer för vuxna”

Syftet med åtgärden är att införa en enhetlig modell för hur ramen för livslångt lärande ska fungera och styras. All information ska finnas tillgänglig i ett enda it-system. Systemet ska endast innehålla program som uppfyller tillämpliga kvalitetsnormer och ska innehålla en mekanism för att identifiera program för förvärvande av kompetens med stort mervärde. Den ska se till att program för högre utbildning också erbjuds inom ramen för livslångt lärande, som också ska göra det möjligt för högkvalificerade personer att delta i kompetensutvecklingsprogram. Styrningen av LLL-systemet ska skötas av den nationella kommissionen för övervakning av mänskliga resurser. På grundval av det nationella systemet för övervakning av mänskliga resurser ska beslut fattas om prioriterade

grupper av personer som har tillgång till utbildningsfinansiering samt om prioriterade program/axlar som ska behandlas. Lagstiftningen träder i kraft senast den 30 september 2022.

Modellen med en enda kontaktpunkt för livslångt lärande ska konsolidera en fragmenterad ram för kompetensutveckling för vuxna, med tydliga roller och ansvarsområden för alla aktörer och operativa finansieringsmekanismer. Med tanke på att det för närvarande inte finns något enda elektroniskt system i landet där enskilda personer kan hitta information om möjligheter till lärande/kapacitetsutveckling är syftet att skapa en elektronisk enda kontaktpunkt för information. Utvecklingen av det elektroniska systemet ska bygga på principen om ett ”personligt utbildningskonto” och ska göra det möjligt att inte bara hitta information om utbildningsmöjligheter utan också att registrera sig direkt i programmen och tillhandahålla ett tydligt kommunikationsverktyg om de åtgärder som föreslås av staten för att utveckla kompetens. Detta elektroniska system med en enda kontaktpunkt ska också integreras med andra elektroniska system, såsom sysselsättningsplattformen. Systemet med en enda kontaktpunkt för livslångt lärande ska vara fullt operativt senast den 31 mars 2023.

Kompetensutvecklingen ska inriktas på målgruppen anställda (18–65), med prioritet för lågutbildade, och stöd/administration ska baseras på principen om individuella utbildningskonton, som omfattar både it-tjänsten för tillgång till utbildning och finansieringen av vuxenutbildning. Minst 21.6 personer förväntas få stöd för att bland annat förbättra sina digitala färdigheter.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

D.1.3. Reform 3 ”System för yrkesvägledning för att balansera utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden”

Syftet med åtgärden är att inrätta ett system för karriärutveckling och yrkesvägledning som ska inledas vid tidig ålder (från och med lönegrad 1). Ett yrkesvägledningss- och planeringssystem ska hjälpa studenterna att identifiera intresseområden och besluta om möjliga karriärvägar i tidig ålder. Barn ska skaffa sig kunskaper om kompetenser som förvärvats vid utbildningsanstalter för att lära sig om övergången mellan olika utbildningsnivåer. Skolor och kommuner ska bli ansvariga för utbildningskarriärer och karriärplanering enligt den ändrade rättsliga ramen. Yrkesvägledning i skolor ska tillhandahållas av yrkesfolk. Ett av de viktigaste inslagen i systemet är tillhandahållandet av kvalitativ information om vidareutbildning eller karriärmöjligheter. Denna information ska baseras på uppgifter från det nationella systemet för övervakning av mänskliga resurser. Yrkesvägledning ska också bli en integrerad del av systemet för livslångt lärande, vilket gör det möjligt för personer med kvalifikationer och/eller yrkeserfarenhet att få yrkesvägledning, som ska tillhandahållas inte bara genom informationssystemet för livslångt lärande utan även genom nätverket av regionala karriärcentrum. Lagstiftningen träder i kraft senast den 31 mars 2022. Minst 380 yrkesspecialister ska tillhandahålla yrkesvägledning i skolorna.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

D.1.4. Reform 4 ”Kunskap för grön och digital omvandling inom yrkesutbildningen”

Reformen ska åtföljas av sex delåtgärder: 1. Inrättande av den nationella plattformen för framsteg inom yrkesutbildning 2. Kompetensbedömning 3. Förbättra kompetensen hos lärare som utbildar lärlingar 4. Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande 5. Rörlighetsprogram 6. Fler möjligheter för skolelever att få ett yrke

D.1.4.1: Delåtgärd 1: Nationell plattform för framsteg inom yrkesutbildning

Syftet med delåtgärden är att inrätta en nationell plattform för framsteg inom yrkesutbildningen med deltagande av arbetsmarknadens parter som företräder företagens, industrins, utbildningslivets och de offentliga myndigheternas intressen. Forumet ska besluta om mål för styrningen av yrkesutbildning, det praktiska genomförandet av konsolideringen av det befintliga utbildningsnätverket, uppdateringen av nya yrkesstandarder, yrkesutbildning och icke-formella vuxenutbildningsprogram och om utbildning, motivation och kompetenshöjning för utbildare. Förbättring av den digitala och tekniska kompetensen hos utbildare och masterutbildare som ska delta i nationell rörlighet och yrkesutbildning för lärlingar ska prioriteras. Stöd till kompetenshöjning ska också vara tillgängligt för praktikanter utan relevant arbetslivserfarenhet inom det ämne som ska undervisas och för praktikanter i små och medelstora företag utan pedagogiska kvalifikationer. Certifieringen av utbildare ska uppdateras.

Inrättandet av plattformen ska slutföras senast den 31 mars 2022. En förbättring av utbildarnas kompetens ska ha genomförts senast den 30 juni 2026.

D.1.4.2: Delåtgärd 2: Behörighetsbedömning

Syftet med delåtgärden är att förbättra erkännandet av kompetens som förvärvats i formella och icke-formella sammanhang. Ändringar av lagen om yrkesutbildning och av genomförandelagstiftningen ska eftersträvas för att utse 18 kompetensbedömningscentrum, som så småningom ska bli metodcentrum på utbildningsområdet för att samla kunskap genom nätverk med sektoriella utbildningscentrum inom samma område.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

D.1.4.3: Delåtgärd 3: Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande

Målet är att utveckla och genomföra ett system som kompletterar det statliga stödet till lärlingsutbildningar och arbetsplatsbaserat lärande och som underlättar studenternas förvärv av praktiska färdigheter i företag. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas åt att främja yrkesutbildning i form av lärlingsutbildning i små och medelstora företag, som ska syfta till att nå upp till 70 % av alla lärlingar som får stöd, och minst 40 % av programmen i form av lärlingsutbildningar ska inriktas på att utveckla digital kompetens.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

D.1.4.4: Delåtgärd 4: Rörlighetsprogram

Delåtgärdens mål är att stärka och utvidga det nationella mobilitetsprogrammet för att säkerställa att alla studerande inom yrkesutbildningen har tillgång till praktiska färdigheter genom sektoriella centrum för praktisk utbildning med hjälp av moderna anläggningar. Genomförandet av denna åtgärd ska leda till en ökning av antalet personer med examen från yrkesutbildning som har påbörjat ett arbete med relevanta kvalifikationer.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

D.1.4.5. Delåtgärd 5: Fler möjligheter för skolelever att få ett yrke

Syftet med delåtgärden är att se till att skolelever från allmänna utbildningsprogram går in i moduler som tillhandahålls som en del av den grundläggande yrkesutbildningen. Den ska bidra till att öka attraktionskraften och kvaliteten på den grundläggande yrkesutbildningen och tillhandahålla färdigheter för arbetsmarknaden för elever i allmän utbildning. Den ska också syfta till att sänka åldern för inträde i grundläggande yrkesutbildningsprogram, som för närvarande inleds vid det 11:e skolåret. Genom åtgärden får eleverna möjlighet att delta i grundläggande yrkesutbildning, i enlighet med den nya lagen om yrkesutbildning, under sitt 9:e skolår.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

## D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 91 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter D.1.1.1: Förbättra utbildningens kvalitet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om metoden för extern utvärdering av kvaliteten på den verksamhet som bedrivs av utbildningsanstalter som genomför förskole- och förskoleprogram | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 2 kv. | 2022 | Ikraftträdande av lagstiftningen om metoden, som ska<br>- Tillhandahålla skolans resultatindikatorer för utbildningsprocesser, stöd till elever, ledning och ledarskap samt skolmiljö,<br>- fastställa förfarandena för självbedömning och extern utvärdering av skolan,<br>- Den nationella utbildningsmyndigheten ska göra en extern utvärdering av barnomsorgscentrum och skolor.<br>- Fastställa skolornas skyldighet att förbättra skolverksamheten på grundval av uppgifterna i den externa utvärderingen. |
| 92 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grund-läggande färdigheter | Delmål | De reviderade förskole-, grundskole- och gymnasieprogramm en träder i kraft (läroplan) | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 3 kv. | 2022 | Ikraftträdande av förskole-, grundskole- och gymnasieutbildningsprogram (läroplan), som är de dokument som styr innehållet på nationell nivå. För att ta hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen och utvecklingen ska introduktionsprogrammen |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | D.1.1.1: Förbättra utbildningens kvalitet | | | | | | | | | (kursplanen) ses över. Ikraftträdande av lagstiftningen om revidering av läroplanen, som ska omfatta<br><br>målen för förskole- och grundskoleutbildning, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning,<br><br>— innehåll<br><br>Graden av uppnående av läranderesultat. |
| 93 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter D.1.1.2. Om-organisation av skolnätverket | Delmål | Ikraftträdande av ändringarna av reglerna om inrättande av ett nätverk av skolor som genomför formella utbildningsprogram | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 4 kv. | 2021 | Ikraftträdande av ändringarna av reglerna för inrättande av ett nätverk av skolor för formell utbildning, som ska fastställa nya krav för kommunerna när det gäller skolans storlek, reglerna för anslutna klasser och ytterligare omorganisationsförfaranden, finansieringsbehov: mindre klasser än de som anges i reglerna skulle inte finansieras. Kriterierna ska inbegripa avskaffandet av möjligheten att slå samman lönegraderna 5–8 och ett krav på omorganisering av statliga skolor med högst 60 elever. De nya reglerna ska leda till en minskning av antalet gemensamma klasser. antalet små gymnasier och antalet små skolor (med färre |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | än 200 elever). |
| 94 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter D.1.1.2. Omorganisation av skolnätverket | Delmål | Allmänna planer för omvandling av nätverket av skolor för allmän utbildning som utarbetats och godkänts av kommunerna i enlighet med de nyligen godkända reglerna för utveckling av nätverket av skolor som genomför formella utbildningsprogram | D Kommunernas godkännande av planerna | | | | 2 kv. | 2022 | De 5-åriga kommunala omvandlingsplanerna ska omfatta omvandlingen av skolnätverket, särskilt dess strategiska mål, mål, prioriteringar, centrala resultatindikatorer för att minska social utestängning, utbildningens kvalitet och/eller förbättring av elevernas utbildningsresultat, effektivare användning av medel, utvärdering av omvandlingen av skolnätverket samt en mekanism för att inrätta, omorganisera och avveckla skolor.<br><br>De 5-åriga planerna ska utarbetas av kommunförvaltningen och godkännas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut ska övervakas av en företrädare för regeringen. Genomförandet av planerna ska övervakas av utbildnings- och vetenskapsministeriets avdelning för |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | utbildningskvalitet och regionalpolitik.<br><br>Beslut om omstrukturering av skolor ska fattas senast den 30 april varje år.<br>Minst 80 % av kommunerna ska utarbeta och anta planer för att omvandla sitt nätverk av skolor till och med 2025, i enlighet med relevanta regler. |
| 95 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br><br>D.1.1.3: Millennieskolprogrammet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om Millennieprogrammet för skolutveckling | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 4 kv. | 2021 | Ikraftträdande av lagstiftningen om programmet Millennium School Progress, som ska innehålla följande:<br><br>1) förteckningarna över indikatorer för övervakning av utbildningskvalitet i kommuner och skolor (de ska godkännas genom beslut av ministern för utbildning, vetenskap och idrott).<br>2) ändringar av reglerna för utveckling av skolnätverk (godkända genom Republiken Litauens regerings resolution).<br>3) programmet Millenium School Progress (godkänt genom beslut av ministern för utbildning, vetenskap och idrott).<br>4) krav på kommuner (mål, indikatorer, stödpaket för kommuner och skolor). |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | 5) en övervakningsmekanism.<br>De kommunala sökandena ska uppfylla de urvalskriterier som krävs:<br>1. kan göra anspråk på<br>1,1 En kommun med minst 1 000 elever i förskole-, grundskole- och gymnasieutbildning.<br>1.2. två eller flera angränsande (territoriellt angränsande) kommuner som motsvarar kriterium 1.<br>1.3. två eller flera angränsande (territoriellt angränsande) kommuner, om en av dem inte uppfyller 1.1-kriteriet.<br>2. Förutsättningar:<br>2.1. En vision för utvecklingen av ett nätverk av progressiva Millennieskolor har utvecklats: planerade investeringar och innovationer ska identifieras, som ska uppnå kvalitetsnormen för Millennium Schools, stärka uttrycken för den goda skolans egenskaper och genomföra åtaganden i enlighet med framstegsindikatorer.<br>2.2. Den allmänna plan för omorganisationen av skolnätverket för allmän utbildning för 2021–2025 som |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | godkänts av kommunfullmäktige och som överensstämmer med bestämmelserna i reglerna för utveckling av nätverket av skolor som genomför formella utbildningsprogram (t.ex. inga gemensamma betyg 5–8; i klasserna 1–4 kan endast klasserna 1 och 2 eller 3 och 4 kombineras.)<br>2.3. Förteckningen över skolor som ingår i nätverket ”Millennium Schools” i kommunen och som uppfyller kriterierna i punkt 3 ska godkännas av kommunfullmäktige.<br>3. Kriterier för skolor (gäller inte skolor som planeras att inrättas):<br>3.1. Skolan organiserar inte urvalet av elever under antagningen.<br>3.2. antal elever den 1 september innevarande läsår. Det finns minst 200 elever.<br>Genomförandet av programmet ska övervakas av ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott (en övervakningsgrupp ska inrättas). |
| 96 | Modern allmän | Mål | Antal skolor som får | | Nummer | 0 | 75 | 2 kv. | 2025 | 75 skolor fick stöd för att förbättra |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br><br>D.1.1.3: Millennieskolprogrammet | | stöd för att förbättra verksamhetens kvalitet | | | | | | | verksamhetens kvalitet genom stödpaket (så kallade korgar) som främjar skolnätverk och kopplar samman större enheter, skolstäder. Under genomförandet av projekten ska investeringarna syfta till att utveckla och förbättra skolinfrastrukturen för att förbättra lärarnas och skolledarnas kompetens genom utbildning. Investeringspaketen ska fördelas efter skolornas storlek (6 olika storlekar). |
| 97 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.3: Millennieskolprogrammet | Mål | Antal skolor som får stöd för att förbättra verksamhetens kvalitet | | Nummer | 75 | 150 | 2 kv. | 2026 | 150 skolor fick stöd för att förbättra verksamhetens kvalitet genom stödpaket (så kallade korgar) som främjar skolnätverk och kopplar samman större enheter, skolstäder. Under genomförandet av projekten ska investeringarna syfta till att utveckla och förbättra skolinfrastrukturen för att förbättra lärarnas och skolledarnas kompetens genom utbildning. Investeringspaketen ska fördelas efter skolornas storlek (6 olika storlekar). |
| 98 | D.1.1. Modern allmän utbildning – | Mål | Antal lärare som har slutfört kvalifikationsutveck | | Nummer | 0 | 10200 | 2 kv. | 2026 | Efter antagandet av ett nationellt program för utveckling av kvalifikationer ska 10200 pedagogisk personal (lärare) ha genomgått |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | bakgrund till grundläggande färdigheter<br><br>D.1.1.4: Att stärka lärarnas, suppleanternas och chefernas kompetens | | lingsprogram | | | | | | | kompetensutvecklingsprogram, varav<br><br>– 1 000 har fullföljt en magisterexamen<br><br>– 9 200 har fullföljt en utbildningskurs. |
| 99 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter D.1.1.4: Att stärka lärarnas, suppleanternas och chefernas kompetens | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning som fastställer kvalitativa krav för utarbetande och genomförande av nationella program för utveckling av kvalifikationer för lärare | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 4 kv. | 2022 | Ikraftträdande av lagstiftningen om kvalitativa krav för utarbetande och genomförande av de nationella utvecklingsprogram för pedagogiska anställdas kvalifikationer som ska utarbetas och valideras. De ska fastställa innehåll, teman, genomförandeformer och krav för tillhandahållare av genomförandet av nationella program för utveckling av kvalifikationer för lärare.<br><br>Befintlig motsvarande rättsakt: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b04be025d4011e688d29c6e5ef0deee?jfwid=rivwzvpvg |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | |
| 100 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.5: Utveckling av ekosystem inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEAM) | Mål | Antal uppgraderade STEAM-centrum | | Nummer | 0 | 10 | 2 kv. | 2026 | På grundval av STEAM:s ekosystemutvecklingskoncept ska laboratorieutrustningen vid 10 STEAM-centrum moderniseras. |
| 101 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter | Mål | Antal mobila laboratorier | Minst 40 mobila laboratorier tas i bruk | Nummer | | 40 | 2 kv. | 2026 | 10 STEAM-centrum ska vara utrustade med minst 40 mobila laboratorier. Dessa mobila laboratorier ska bidra till att stärka STEAM-centrumens regionala funktion och närma sig eleverna. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | D.1.1.5: Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2023.<br><br>D.1.2. Reform 2 ”Tillgång till kompetensutveckling och erkännande av kvalifikationer för vuxna”STEAM-ekosystemet | | | | | | | | | |
| 102 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande | Mål | Antal lärare som avslutat kursen för förbättrad digital kompetens | | Nummer | 0 | 2200 | 4 kv. | 2024 | Minst 2 200 pedagogisk personal (förskola, grundskola, grundskola och gymnasieskola) ska slutföra kursen om it-kompetens och digitalt driven utbildningsinnovation i skolorna. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | färdigheter D.1.1.6: Omvandling av digital utbildning | | | | | | | | | |
| 103 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter D.1.1.6: Omvandling av digital utbildning | Mål | Antal lärare inom högre utbildning som avslutat kursen för att förbättra den digitala kompetensen | | Nummer | 0 | 800 | 2 kv. | 2024 | Minst 800 universitetsanställda ska ha genomgått en utbildning i it-kompetens. |
| 104 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter | Mål | Antal lärare som är kvalificerade som it-lärare och förvärvad masterexamen i it | | Nummer | 0 | 500 | 2 kv. | 2024 | Minst 500 pedagogisk personal ska ha förvärvat ytterligare kvalifikationer som it-lärare och ha en magisterexamen i it. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | D.1.1.6: Omvandling av digital utbildning | | | | | | | | | |
| 105 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter D.1.1.7: Förbättra förskoleverksamheten och barnomsorgen | Delmål | Undersökning av möjligheterna att utveckla infrastruktur för förskoleverksamhet i kommunerna | Slutförande av studien om möjligheterna att utveckla infrastruktur för förskoleverksamhet i kommunerna | | | | 2 kv. | 2022 | Offentliggörande av studien om möjligheterna att utveckla infrastruktur för förskoleverksamhet i kommunerna Studien omfattar både modernisering av den befintliga strukturen och utveckling av ny infrastruktur (t.ex. transporter) som ger alla barn möjlighet till tidig utbildning från födseln till skolpliktsåldern. (...) som ska utgöra en grund för senare regeringsbeslut om modernisering av infrastruktur och om skapande av ny infrastruktur i kommunerna. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 106 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br><br>D.1.1.7: Förbättra förskoleverksamheten och barnomsorgen | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om kriterier (riktlinjer) för läroplanen för förskoleutbildning | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 3 kv. | 2023 | Utformningen av förskolornas läroplaner är decentraliserad och måste utformas i enlighet med de kriterier (riktlinjer) för förskoleläroplaner som godkänts av ministern för utbildning, vetenskap och idrott. När de uppdaterade kriterierna (riktlinjerna) för förskoleundervisningen träder i kraft ska det fastställas vilken kompetens som barn ska förvärva före skolpliktsåldern; reagera på de senaste vetenskapliga rönen om utbildning av barn i lämplig ålder, uppmuntra barn att läsa (utveckla en bokläsningskultur). |
| 107 | D.1.2. Tillgång till kompetensutveckling och erkännande av kvalifikationer för vuxna | Delmål | Ikraftträdande av lagen om vuxenutbildning som upprättar en modell för ett samordnat system för livslångt lärande och fastställer principerna för hur den ska fungera | Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande | | | | 3 kv. | 2022 | Ikraftträdandet av lagstiftningen om modellen för livslångt lärande, som ska fastställas i lagstiftning och ändringar av lagen om vuxenutbildning, träder i kraft och fastställer hur modellen för livslångt lärande ska fungera:<br><br>Styrnings- och övervakningsdelarna i programmet för livslångt lärande, bland annat följande:<br><br>— kommissionen för övervakning av |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | personalresurser och dess funktioner,<br><br>en permanent arbetsgrupp på teknisk nivå för den övergripande samordningen av ministeriernas verksamhet,<br><br>— principerna för it-systemet för livslångt lärande (baserat på modellen med individuella lärandekonton),<br><br>— finansieringskomponenter,<br><br>principerna för identifiering av målgrupper och program,<br><br>— Mekanismen för att identifiera kompetenser med stort mervärde,<br><br>kvalitetssäkring och<br><br>— delarna i systemet för erkännande av kompetens. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 108 | D 1.2. Tillgång till kompetens-utveckling och erkännande av kvalifikationer för vuxna | Delmål | Idrifttagande av systemet med en enda kontaktpunkt för livslångt lärande | Idrifttagande av ett informationssystem för livslångt lärande som bygger på principen individuellt utbildningskonto. | | | | 1 kv. | 2023 | Ikraftträdande av lagstiftningen om IT-systemet för livslångt lärande, som ska vara i drift och representera alla utbildningserbjudanden som rör genomförandet av ramen för livslångt lärande, inklusive program med stort mervärde.<br><br>Personer som uppfyller de prioritetskriterier som fastställts under programmets genomförandefas ska kunna få ett lärandeerbjudande och registrera sig via IT-systemet LLL.<br><br>Metoden med individuella utbildningskonton ska omfatta både it-tjänsten för tillgång till utbildning och finansieringen av vuxenutbildning.<br><br>Systemet ska ge tillgång till yrkesvägledning, samla in information om kompetens som förvärvats under utbildningen samt tillgång till förfaranden för erkännande av kompetens/kvalifikationer. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 109 | D.1.2. Tillgång till kompetens-utveckling och erkännande av kvalifikationer för vuxna | Mål | 18–65-åringar ska genomgå kvalitetssäkrad utbildning, varav minst 40 procent ska ägnas åt digitala färdigheter med hjälp av en enhetlig ram för livslångt lärande. | | Nummer | 0 | 21600 | 2 kv. | 2026 | 21 600 personer i åldern 18–65 år ska ha genomgått kvalitetssäkrad utbildning (varav minst 40 % är tillägnad digital kompetens) inom ramen för livslångt lärande. |
| 110 | D.1.3. Yrkesvägledningssystem för att balansera utbud och efterfrågan på arbets-marknaden | Delmål | Ikraftträdande av beskrivningen av de förfaranden som reglerar systemet för yrkesvägledning (karriärvägledning) | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 1 kv. | 2022 | Ikraftträdande av de förfaranden för yrkesvägledning (yrkesvägledning) som ska fastställa<br>- ram, förvaltning och kvalitetssäkring av systemet för yrkesrådgivning och livslångt lärande, från grundskola och tillhandahållande av tjänster till vuxna som är integrerade med systemet för livslångt lärande, samt<br>- fastställande av funktioner och grundläggande kompetenskrav för yrkesverksamma i skolor, finansieringsmodellen för tjänster som tillhandahålls elever och |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | vuxna, de deltagande institutionernas omfattning och deltagande av arbetsmarknadens parter.<br>- fastställande av grundläggande normer för användningen av information från det nationella systemet för övervakning av mänskliga resurser och fastställande av principer för övervakning av systemet för yrkesvägledning (yrkesvägledning). |
| 111 | D.1.3. Yrkesvägledningssystem för att balansera utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden | Mål | Antal yrkesspecialister som tillhandahåller tjänster i skolor | | Nummer | 80 | 380 | 4 kv. | 2024 | Yrkesvägledning ska tillhandahållas i skolorna av minst 380 yrkesspecialister. |
| 112 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om inrättandet av den nationella | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 2 kv. | 2022 | Ikraftträdande av lagstiftningen om inrättande av plattformen för framsteg inom yrkesutbildning, som ska säkerställa en långsiktig och hållbar |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | omvandlingen som förvärvats inom yrkes-utbildningen<br><br>D.1.4.1 Nationell plattform för framsteg inom yrkesutbildning | | plattformen för framsteg inom yrkesutbildning | | | | | | | yrkesutbildningsmodell i varje region, forumets roller och ansvarsområden, aktörernas roller och berörda arbetsmarknadsparters deltagande i den kompetens som krävs på arbetsmarknaden.<br><br>Plattformen ska inbegripa arbetsmarknadens parter som företräder näringslivets, industrins, utbildningslivets och de offentliga myndigheternas intressen.<br><br>I plattformsformatet ska beslut fattas om objektiva principer för styrningen av yrkesutbildningen, om det praktiska genomförandet av konsolideringen av det befintliga utbildningsnätverket, om uppdatering av nya yrkesstandarder, yrkesutbildning och icke-formella vuxenutbildningsprogram samt om utbildning av utbildare och fortbildning. |
| 113 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen | Mål | Nya/uppdaterade yrkesutbildningsprogram har registrerats för att göra dem tillgängliga för | Registrerade utbildningsprogram | Nummer | 0 | 95 | 2 kv. | 2026 | Totalt 95 nya eller uppdaterade yrkesutbildningsprogram som utarbetats, godkänts och registrerats efter samråd med arbetsmarknadens parter. Dessa program ska utformas för att tillgodose |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | som förvärvats inom yrkesutbildningen D.1.4.1 Nationell plattform för framsteg inom yrkesutbildning | | utbildningsanordnare | | | | | | | arbetsmarknadens behov och särskilt stödja den digitala och gröna omställningen. |
| 114 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen D.1.4.1 Nationell plattform för framsteg inom | Mål | Utbildare och/eller befälhavare som deltar i utbildning av lärlingar och praktikanter | | Nummer | 0 | 1000 | 2 kv. | 2026 | Sammanlagt 1000 utbildare och mastersledare som deltar i undervisning av lärlingar och praktikanter har förbättrat sin yrkeskompetens genom att slutföra kompetensutvecklingsverksamheten. Förbättringen av kompetensen ska inriktas på digital och teknisk kompetens. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | yrkesutbildning | | | | | | | | | |
| 115 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br>D.1.4.2: Behörighetsbedömning | Delmål | Ikraftträdande av ändringen av lagen om yrkesutbildning om kompetenscentrum inom yrkesutbildning | Lagstiftningen träder i kraft | | | | 4 kv. | 2022 | Ikraftträdande av ändringarna av lagen om yrkesutbildning, där det fastställs att ministern för utbildning, vetenskap och idrott ska ha befogenhet att utse tillhandahållare av yrkesutbildning med sektoriella utbildningscentrum för att genomföra bedömningen och erkännandet av formellt, icke-formellt eller informellt förvärvade färdigheter på 4 års nivå i den europeiska referensramen för kvalifikationer. I genomförandeakterna ska det fastställas ackrediteringskrav och ackrediteringsförfarande för sådana kompetenscentrum samt en enhetlig metod för kompetensbedömning som ska tillämpas av sådana centrum. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 116 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br><br>D.1.4.3: Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om inrättande av ett stödsystem för lärlingsutbildning och lärande på arbetsplatsen | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 2 kv. | 2022 | Utarbetande, samordning och godkännande av utkast till dekret från ministern för utbildning, vetenskap och idrott om förfarandet för att genomföra stödsystemet för lärlingsutbildning.<br><br>Lagstiftningen ska särskilt fastställa kriterier, målgrupper, fokusområden, stödformer, stödberättigande kostnader för lärlingsutbildning och arbetsplatsbaserat lärande. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 117 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br>D.1.4.3: Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande | Mål | Slutförda lärlingsutbildningar | | Nummer | 0 | 3866 | 2 kv. | 2026 | 3866 studerande inom grundläggande och yrkesinriktad fortbildning erhöll sammanlagt en yrkeskvalifikation eller delar därav som lärlingar på företag, varav 70 % i små och medelstora företag och minst 40 lärlingsprogram som är inriktade på utveckling av digitala färdigheter. |
| 118 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkes-utbildningen | Mål | Studenter som har deltagit i ett nationellt rörlighetsprogram i centrum för sektorsspecifik praktisk utbildning och som har fått ett | | Nummer | 0 | 12394 | 2 kv. | 2026 | 12394 studenter i grundläggande och yrkesinriktad fortbildning som fått ett intyg om att de har förbättrat sina praktiska färdigheter i enlighet med arbetsmarknadens behov, särskilt stöd till den gröna och digitala omställningen, vid centrumet för praktisk utbildning för sektorn. Minst 40 % av deltagarna ska förbättra sina digitala |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | D.1.4.4: Rörlighetsprogram | | intyg om att de har förbättrat sina praktiska och digitala färdigheter (minst 40 % av deltagarna ska förbättra sina digitala färdigheter). | | | | | | | färdigheter. |
| 119 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br>D.1.4.5. Fler möjligheter för skolelever att få ett yrke | Mål | Elever som är inskrivna i allmän grundskola på högstadie- och gymnasienivå har slutfört grundläggande yrkesutbildningsmoduler | | Nummer | 0 | 4900 | 2 kv. | 2026 | 4900 elever som är inskrivna i grundskole- och gymnasieskolor fullbordade för grundläggande yrkesutbildningsmoduler varav minst 40 % inriktade på kompetensutveckling för att stödja den gröna och digitala omställningen |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål /Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 120 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br>D.1.4.5. Fler möjligheter för skolelever att få ett yrke | Mål | Elever på högstadie- och gymnasienivå som deltar i experimentella yrkesutbildningsprogram fick stöd | | Nummer | 0 | 4000 | 2 kv. | 2026 | 4000 gymnasieelever på högstadie- och gymnasienivå som deltar i experimentella yrkesutbildningsprogram fick stöd. Experimentella yrkesutbildningsprogram gör det möjligt för niondeårsstudenter att starta program på nivå 4 i den europeiska referensramen för kvalifikationer, i motsats till reguljära yrkesutbildningsprogram som endast tar emot elfteårsstudenter. |

## E. DEL 5: HÖGRE UTBILDNING, EN ENHETLIG RAM FÖR ATT STIMULERA INNOVATION OCH FÖRETAG MED HÖGT MERVÄRDE

Delen i den litauiska planen för återhämtning och resiliens behandlar de viktigaste utmaningarna i systemet för högre utbildning och inom ramen för stöd till forskning och innovation. De viktigaste utmaningarna i samband med högre utbildning är att det finns ett stort antal läroanstalter som inte återspeglar den demografiska utvecklingen och arbetsmarknadens behov, saknar resurser och en kritisk massa för att tillhandahålla utbildning av god kvalitet och forskning och utveckling. Det nuvarande finansieringssystemet för högre utbildning ger högre utbildningsanstalter incitament att fokusera på ett större antal studenter i stället för att säkerställa studiernas kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. Dessutom saknas attraktiva akademiska karriärmöjligheter, vilket begränsar de mänskliga resurserna för utbildning, forskning och innovation. De viktigaste innovationsrelaterade utmaningarna är låga privata investeringar i forskning och utveckling, fragmenteringen av FoU-potentialen och innovationssystemens styrning och svagt samarbete mellan vetenskap och näringsliv.

Syftet med delen är att reformera finansieringssystemet för högre utbildning och systemet för antagning av studenter, vilket skulle skapa incitament för högskolorna att öka studiernas kvalitet och relevans för arbetsmarknaden, främja kvalitet inom forskning och utveckling, samarbete och konsolidering inom sektorn. Reformen förväntas stärka de kvalitativa standarderna för högskolor och universitet. Delen omfattar också en reform av styrningen av innovationsstödet och dess ram, enligt vilken de för närvarande fragmenterade stödfunktionerna för innovation ska konsolideras under ett enda innovationsorgan. Reformen ska också omfatta en översyn av det befintliga stödsystemet för innovation och samarbete mellan vetenskap och näringsliv i syfte att göra det mer enhetligt. Under planens genomförande ska sektorsstöd för utformning, genomförande och utvärdering av reformer av forsknings- och innovationspolitiken finnas tillgängligt via enheten för politiskt stöd inom ramen för Horisont 2020.

Delen behandlar de landsspecifika rekommendationerna för att inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på innovation, utveckla en enhetlig politisk ram för att stödja samarbetet mellan vetenskap och näringsliv och konsolidera genomförandeorganen för forskning och innovation (landsspecifik rekommendation 3, 2019), främja teknisk innovation i små och medelstora företag (landsspecifik rekommendation 3, 2020) och förbättra kvalitet och effektivitet på alla utbildningsnivåer, inklusive vuxenutbildning (landsspecifik rekommendation 2, 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### E.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

E.1.1. Reform 1 ”Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter”

Målet med reformen är att öka kvaliteten, effektiviteten och den internationella konkurrenskraften hos det litauiska systemet för högre utbildning och vetenskap. Denna reform åtföljs av 4 delåtgärder: (1) förbättra finansieringen av högre utbildning och systemen för antagning av studenter (delåtgärd 1). (2) förbättra effektiviteten i nätverket för högre utbildning genom att förfina universitetens och högskolornas uppdrag (delåtgärd 2). (3) stärka de högre utbildningsanstalternas internationella konkurrenskraft (delåtgärd 3). (4) systematiskt främjande av forskning och utveckling vid högre utbildningsanstalter och forskningsanalys (delåtgärd 4).

E.1.1.1. Delåtgärd 1: i) Förbättra finansieringen av högre utbildning och antagningssystemen för studenter.

Syftet med delåtgärden är att se över systemet för antagning av studenter för att se till att alla studenter som går in i både statligt finansierade och icke-finansierade högre utbildningar uppfyller lika höga kriterier. Delåtgärden syftar också till att förbättra finansieringssystemet för högre utbildning och anpassa det till landets strategiska mål. Lagen om vetenskap och studier ska därför ändras för att harmonisera minimikraven för inresa och vistelse för studerande. Lagen ska också ändras för att införa ett nytt finansieringssystem för högre utbildning som ska baseras på kvalitativa indikatorer och överenskommelser mellan högskolorna och staten. Kontrakt ska tilldelas för genomförande av strategiska framstegsåtgärder som för utveckling av institut, sammanslagning av institut, förbättring av verksamhetens kvalitet, investeringar i infrastruktur och genomförande av andra fastställda mål. Lagändringarna träder i kraft den 31 mars 2023.

E.1.1.2. Delåtgärd 2: II) Förbättra effektiviteten i nätverket för högre utbildning genom att förfina universitetens och högskolornas uppdrag.

Syftet med denna delåtgärd är att definiera universitetens och högskolornas uppdrag genom att fastställa kvalitativa krav för varje typ av institution. I detta avseende ska lagen om vetenskap och studier och andra rättsakter ändras för att fastställa mål och kriterier för hur högskolor och universitet ska fungera. Lagändringarna träder i kraft den 31 mars 2023. För att stödja anpassningen av nätverket för högre utbildningsanstalter till de nya kraven ska fem omorganisationsprojekt för högskolor genomföras senast den 31 december 2024, varvid projekt med flera högre utbildningsanstalter ska prioriteras.

E.1.1.3. Delåtgärd 3: III) Att stärka de högre utbildningsanstalternas internationella konkurrenskraft.

Syftet med denna delåtgärd är att stödja stärkandet av de högre utbildningsanstalternas internationella konkurrenskraft. För att uppnå detta ska sju internationaliseringsprojekt, som omfattar utländska studenter, föreläsare och forskare, utveckla utformningen och genomförandet av gemensamma och dubbla examina. utvecklingen av tillhandahållandet av virtuella tjänster och annan verksamhet som främjar integreringen av litauiska universitet i de europeiska nätverken av universitet ska genomföras av högre utbildningsanstalter senast den 31 mars 2024. Dessutom ska 160 utländska studenter som kommer för att studera i Litauen få stipendier för sin integration i Litauen senast den 31 december 2023.

E.1.1.4. Delåtgärd 4: systematiskt främjande av forskning och utveckling vid högre utbildningsanstalter och forskningsanalys.

Syftet med denna delåtgärd är att skapa en sammanhängande mekanism för genomförande av vetenskapspolitiken genom att inrätta ett genomförandeorgan för vetenskapspolitiken. I detta avseende ska lagen om vetenskap och studier ändras och relevant infrastruktur inrättas senast den 30 juni 2022 för att inrätta det organ inom ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott eller Litauens regering som ska inrättas efter omorganisationen av byrån för vetenskap, innovation och teknik (MITA), Litauens forskningsråd (LMT) och andra relevanta organ. Det nya organet ska främja litauiska sökandes deltagande i de europeiska och internationella programmen inom forskning och utveckling och innovation, utveckla vetenskaplig spetskompetens inom den offentliga sektorn och utveckla en analys av vetenskaps- och studieprocesser.

E.1.2. Reform 2 ”Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklat ekosystem för nystartade företag och utveckling av grön innovation”

Syftet med reformen är att effektivisera innovationspolitiken i Litauen genom att se över den institutionella strukturen, den rättsliga ramen för stöd till forskning & I och öka efterfrågan på innovation. Denna reform åtföljs av 4 delåtgärder: (1) Effektivt genomförande av innovationspolitiken genom inrättandet av ett enda organ för främjande av innovation och optimering av nätverket av befintliga organ (delåtgärd 1). (2) Öka efterfrågan på innovation i Litauen genom att utnyttja potentialen hos offentlig upphandling (delåtgärd 2). (3) Främja utvecklingen av ekosystem för nystartade företag (delåtgärd 3). (4) Främja utvecklingen av grön innovation (delåtgärd 4).

E.1.2.1. Delåtgärd 1: i) Effektivt genomförande av innovationspolitiken genom inrättandet av ett enda organ för främjande av innovation och optimering av nätverket av befintliga organ.

Syftet med delåtgärden är att inrätta ett enda innovationsorgan genom att konsolidera innovationsfrämjande funktioner som för närvarande är spridda över flera institutioner. Delåtgärden syftar också till att upprätta en sammanhängande ram för samarbete mellan vetenskap och näringsliv. Innovationsbyrån ska inrättas när regeringsresolutionen träder i kraft. Enterprise Lithuania (Versli Lietuva) ska ligga till grund för innovationsorganet och de innovationsrelaterade funktionerna och verksamheterna för byrån för vetenskap, innovation och teknik (MITA) och Lithuanian Business Support Agency (LVPA) ska överföras till innovationsorganet. INVEGA ska när det gäller innovationsfinansiering samordna sin verksamhet med innovationsorganet. Innovationsorganet ska fullt ut integrera Litauens innovationscentrum (LIC) eller LIC ska omorganiseras genom att man återkallar äganderätten till offentliga organ. Det nya organet ska bidra till en enhetlig ram för innovationsstöd. Det nya organet ska inrättas senast den 31 mars 2022. Parallellt med detta ska rättsakterna, särskilt lagen om teknik och innovation, ses över i syfte att täppa till de befintliga luckorna och överlappningarna i den innovationspolitiska ramen och klargöra det institutionella ansvaret. De reviderade rättsakterna träder i kraft den 31 december 2021. En studie om samstämmigheten mellan incitament inom forskning & I ska också genomföras, på grundval av vilken andra rättsakter ska ses över senast den 31 december 2022 i syfte att skapa en sammanhängande uppsättning stödåtgärder inom forskning & I.

E.1.2.2. Delåtgärd 2: II) Öka efterfrågan på innovation i Litauen genom att utnyttja potentialen i offentlig upphandling.

Delåtgärdens syfte är att skapa efterfrågan på innovation genom att stimulera innovativ offentlig upphandling. Ett finansieringsinstrument ska inrättas för att delvis kompensera kostnaderna för 100 innovativa upphandlingar.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

E.1.2.3. Delåtgärd 3: III) Främja utvecklingen av ekosystem för nystartade företag.

Delåtgärdens syfte är att stödja det litauiska ekosystemet för uppstartsföretag genom att tillhandahålla accelerationstjänster för nystartade företag. I detta avseende ska den litauiska fonden för främjande av innovation utvidgas till att tillhandahålla accelerations- och riskkapitalinvesteringar för 32 nystartade företag i huvudstadsregionen. Dessutom ska flera acceleratorer för nystartade företag inrättas för att stödja 80 nystartade företag, däribland 20 nystartade företag som inkuberats av den nyinrättade Europeiska rymdorganisationens inkubator och rymdnav.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

E.1.2.4. Delåtgärd 4: Främja utvecklingen av grön innovation

Delåtgärdens syfte är att stödja utvecklingen av innovativa gröna produkter och tjänster och främjandet av cirkulär ekonomi och grön omställning inom industrin. Ett finansiellt instrument och en specialiserad plattform för kunskapsöverföring (Industry 4.0 Lab) ska inrättas för att stimulera utvecklingen av miljövänliga produkter och tekniker. 97 projekt ska genomföras inom ramen för finansieringsinstrumentet och 3 projekt inom ramen för Industry 4.0 Lab-programmet senast den 31 mars 2026.

För att säkerställa att alla åtgärder är förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för inbjudningar att lämna projektförslag: i) verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[7], ii) verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[8], iii) verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[9] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[10], och iv)

[7] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[8] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[9]Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna

verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

När det gäller finansieringsinstrumenten ska det rättsliga avtalet mellan den litauiska myndighet som ansvarar för åtgärderna och den enhet som anförtrotts uppgiften eller den finansiella intermediären med ansvar för finansieringsinstrumentet och finansieringsinstrumentets efterföljande investeringspolicy, för att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om ”ingen betydande skada” (2021/C58/01).

i. kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och

ii. utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[11], ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[12], iii verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[13] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[14], och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön, och

---

åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[10] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[11] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[12] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[13]Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[14] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

iii. kräva att den enhet som anförtrotts uppgifter eller den finansiella intermediären kontrollerar att projekten följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även sådana som är undantagna från hållbarhetssäkring.

E.1.3. Reform 3 ”Globala uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering”

Syftet med reformen är att koncentrera samarbetet mellan vetenskap och näringsliv till de reviderade områdena för smart specialisering och stödja genomförandet av gemensamma forsknings- och innovationsuppdrag. Denna reform åtföljs av 3 delåtgärder: (1) fastställande av prioriteringar för smart specialisering (delåtgärd 1). (2) stödja genomförandet av uppdragsbaserade vetenskaps- och innovationsprogram inom smart specialisering (delåtgärd 2). (3) uppmuntra vetenskap och näringsliv att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa och andra internationella finansieringsprogram (delåtgärd 3).

E.1.3.1. Delåtgärd 1: Fastställande av prioriteringar för smart specialisering

Syftet med denna delåtgärd är att se över prioriteringarna för smart specialisering och minska deras antal. Det reviderade konceptet för smart specialisering för en period till och med den 31 december 2027, som ska begränsa de prioriterade områdena till tre, ska godkännas av regeringen senast den 31 december 2021.

E.1.3.2. Delåtgärd 2: II) Stödja genomförandet av uppdragsbaserade vetenskaps- och innovationsprogram inom smart specialisering.

Syftet med denna delåtgärd är att stödja samarbete mellan vetenskap och näringsliv inom de reviderade områdena för smart specialisering. I detta avseende ska tre uppdragsbaserade vetenskaps- och innovationsprogram inrättas, vilket ska resultera i inrättandet av två kompetenscentrum senast den 31 december 2025 och genomförande av 21 FoU-projekt inom ramen för de tre programmen senast den 30 juni 2026. Två kompetenscentrum ska omfatta fysisk infrastruktur och tillhandahållande av tjänster för att stödja innovation på områdena smart specialisering.

E.1.3.3. Delåtgärd 3: III) Främja vetenskap och näringsliv att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa och andra internationella finansieringsprogram.

Syftet med denna delåtgärd är att stödja litauisk vetenskap och litauiskt näringsliv i de internationella FoU-programmen. I detta avseende ska Litauen utveckla en sammanhängande uppsättning verktyg för att motivera vetenskap och näringsliv att förbereda, tillämpa och delta i de internationella forsknings- och innovationsprogrammen. Som ett resultat ska minst 477 projekt få ekonomiskt stöd eller i form av tjänster, varav minst 90 genomförbarhetsstudier för potentiella stödmottagare att delta i Horisont Europa-verksamhet. 32 högre utbildningsanstalters projekt inom ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet. 24 projekt inom ramen för internationella EU-samordnade initiativ. 24 projekt som genomförs av små och medelstora företag och högskolor, 27 gruppsamråd. 240 rådgivningstjänster. 40 medlemskap i internationella nätverk. För att underlätta reformen och investeringarna ska minst 15 tidsbegränsade vetenskapliga

tjänstemän och 15 nationella kontaktpunkter inrättas och behållas från och med den 30 september 2023 till och med den 30 juni 2026. De nationella kontaktpunkterna ska underlätta de potentiella stödmottagarnas deltagande i de internationella FoU-programmen, medan vetenskapliga tjänstemän ska främja vetenskapligt baserat beslutsfattande i den offentliga sektorn och stärka samarbetet mellan vetenskap och offentlig sektor.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

## E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 121 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.1 i) Förbättra finansieringen av högre utbildning och antagningssystemen för studenter. | Delmål | Ikraftträdande av rättsakten om inrättande av ett system med avtal med högre utbildningsanstalter | Rättsakternas ikraftträdande | | | | 1 kv. | 2023 | Ikraftträdandet av lagen om högre utbildning om en modell för ingående av avtal med högre utbildningsanstalter, som föreskriver ytterligare finansiering för sammanslagning av högskolor samt andra strategiska mål (utvidgning av institutioner, förbättring av studiernas kvalitet, investeringar i infrastruktur och andra operativa förändringar som kräver offentliga investeringar). Eventuella sammanslagningar ska ligga i linje med den plan som utarbetats av ett eller flera oberoende organ eller experter. Tilldelningen av kontrakt ska formaliseras i lagen om vetenskap och studier, som ska följas av utarbetande av stadskontrakt för ingående av avtal med högre utbildningsanstalter. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 122 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.1 Förbättring av finansieringen av högre utbildning och antagningssystemen för studenter – E.1.1.2. Förbättra effektiviteten i nätverket för högre utbildning genom att förfina universitetens och högskolornas uppdrag. | Delmål | Ikraftträdande av den ändrade lagen om forskning och studier, som ändrar systemet för finansiering och inskrivning i högre utbildning | Ikraftträdande av lagstiftning. | | | | 1 kv. | 2023 | Ikraftträdande av den ändrade lagen om forskning och studier, som ska<br>Fastställa uppåtgående harmonisering av minimikraven för tillträde till offentligt finansierade och ofinansierade studieplatser,<br>— inför en ny finansieringsstruktur för verksamhet inom högre utbildning (grundfinansiering, finansiering av strategiska mål, ytterligare finansiering av kvalitativa indikatorer),<br>— definiera universitetens och högskolornas uppdrag (vilka kvalitativa krav som måste uppfyllas av båda typerna av läroanstalter, vilket skiljer högskolor från universitet), uppmuntra samarbete mellan högre utbildningsanstalter,<br>– öka finansieringskomponenten för FoU-verksamhet i finansieringsstrukturen för högre utbildning.<br>Minimikraven för inresa och vistelse för studerande ska harmoniseras uppåt och får inte försvagas till följd av reformen. Nya kriterier för högskolor och universitet ska fastställas objektivt, oberoende och tillräckligt höga. De externa utvärderingarna ska få en större roll. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Planerade lagändringar ska främja samarbete och konsolidering av resurser inom sektorn för högre utbildning. |
| 123 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.2 Förbättra effektiviteten i nätverket för högre utbildning genom att förfina universitetens | Mål | Slutförda projekt för omorganisation av kollegier (förnyade uppdrag) | | Nummer | 0 | 5 | 4 kv. | 2024 | Slutförande av fem projekt som ska omfatta omorganisering av kollegier: konsolidera befintliga studieprogram, integrera och optimera viktiga funktioner och processer för administrativt och akademiskt stöd, optimera den infrastruktur som används. Stödmottagarna ska väljas ut genom ett förfarande för inbjudan att lämna förslag. Företräde ska ges åt gemensamma projekt som genomförs av flera högre utbildningsanstalter för att säkerställa att optimering av studieprogram och infrastruktur leder till större effektivitetsvinster. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | och högskolornas uppdrag. | | | | | | | | | |
| 124 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.3 Att stärka de högre utbildningsanstalternas internationella konkurrenskraft. | Mål | Antal internationaliseringsprojekt som slutförs av högskolor | | Nummer | 0 | 7 | 1 kv. | 2024 | Sju projekt ska slutföras av högskolor som är utformade för att ge studenterna fler internationella aktiviteter, locka fler studenter, locka utländska studenter och föreläsare/vetenskapsmän. utveckla utformningen och genomförandet av gemensamma program och program med dubbla examina. utveckla tillhandahållandet av virtuella tjänster, förbättra kvaliteten på studierna och bredda utbudet. Stödmottagarna ska väljas ut genom ett förfarande för inbjudan att lämna förslag. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 125 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.3 III) Att stärka de högre utbildningsanstalternas internationella konkurrenskraft. | Mål | Antal personer som har fått stöd för integration av utländska studenter | | Nummer | 0 | 160 | 4 kv. | 2023 | 160 utländska studenter fick och fick stipendier för integration av utländska studenter, bland annat följande: 100 stipendier för litauiska språk- och kulturkurser och 60 årliga stipendier för första, andra och integrerade studenter som kommer till Litauen för att studera i Litauen. |
| 126 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.4 systematiskt främjande av forskning och utveckling vid högre utbildningsanst | Delmål | Ikraftträdande av rättsakten om inrättande av genomförandeorganet för forskningspolitik | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 2 kv. | 2022 | Ikraftträdandet av rättsakten om ansvarsområden, uppgifter och verksamhet för genomförandeorganet för forskningspolitik (inom ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott eller Litauens regering), som innehåller bestämmelser om organet och startdatum.<br><br>All infrastruktur som krävs för driften av genomförandeorganet för forskningspolitik ska inrättas. Det organ som genomför politiken förväntas främja ett aktivare deltagande av litauiska sökande i europeiska och |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | alter och forskningsanalys. | | | | | | | | | internationella program inom forskning och utveckling och innovation, utveckla vetenskaplig kompetens inom den offentliga sektorn och utveckla långsiktig analys av forsknings- och studieprocesser. |
| 127 | E.1.2. Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade ekosystem för nystartade företag och utveckling av grön innovation - E.1.2.1 | Delmål | Ikraftträdandet av regeringens resolution om inrättande av innovationsbyrån och överföring av innovationsfrämjande funktioner från andra organ | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 1 kv. | 2022 | Innovationsorganet ska inrättas när regeringsresolutionen träder i kraft. Versli Lietuva ska fungera som grund för innovationsbyrån och innovationsrelaterade funktioner och verksamheter för MITA och LVPA ska överföras till innovationsbyrån. INVEGA ska när det gäller innovationsfinansiering samordna sin verksamhet med innovationsorganet. Innovationsorganet ska fullt ut integrera Litauens innovationscentrum (LIC) eller LIC ska omorganiseras genom att man återkallar äganderätten till offentliga organ. All infrastruktur för byråer ska inrättas senast |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | Effektivt genomförande av innovationspolitiken genom inrättandet av ett enda organ för främjande av innovation och optimering av nätverket av befintliga organ. | | | | | | | | | den 31 mars 2022. |
| 128 | E.1.2 Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade ekosystem för nystartade företag och utveckling av | Delmål | Ikraftträdande av den reviderade lagstiftningen om innovativ verksamhet | Ikraftträdande av lagstiftning. | | | | 4 kv. | 2021 | Ikraftträdande av den reviderade och ändrade lagstiftningen om innovativ verksamhet, inbegripet lagen om teknisk innovation och ändring av resolution nr 982 av den 3 oktober 2018 om beviljande av befogenheter för genomförandet av Republiken Litauens lag om teknik och innovation. Rättsakterna ska godkännas av Seimas, den litauiska regeringen och ministern för ekonomi och innovation, beroende på vilken typ av rättsakt det rör sig om. Detta träder i kraft när registret över rättsakter (e-tar) har offentliggjorts. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | grön innovation - E.1.2.1 Effektivt genomförande av innovationspolitiken genom inrättandet av ett enda organ för främjande av innovation och optimering av nätverket av befintliga organ. | | | | | | | | | De reviderade rättsakterna ska minska luckorna och överlappningarna i den politiska ramen för forskning och innovation, harmonisera kombinationen av stödåtgärder och specificera institutionellt ansvar.<br>I den reviderade lagen om teknik och innovation ska det anges vilka institutioner som ansvarar för utformning och genomförande av innovationspolitik, principer för främjande av innovationsrelaterad verksamhet. |
| 129 | E.1.2. Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade ekosystem för nystartade | Delmål | Den förnyade ramen för incitament för företag att investera i FoU träder i kraft. | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 4 kv. | 2022 | Ikraftträdande av reviderade regler för stöd till FoU-åtgärder (cirka 20 rättsakter såsom ministerbeslut). Det befintliga incitamentsystemet för forskning och utveckling har setts över genom att rekommendationerna i den genomförda studien om FoU-incitamenten för företag genomförts. Reglerna träder i kraft efter det att de har offentliggjorts i registret över rättsakter (e-tar). De reviderade reglerna ska Minska klyftorna |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | företag och utveckling av grön innovation - E.1.2.1 Effektivt genomförande av innovationspolitiken genom inrättandet av ett enda organ för främjande av innovation och optimering av nätverket av befintliga organ. | | | | | | | | | och överlappningarna mellan olika stödåtgärder inom forskning och utveckling, harmonisera kombinationen av stödåtgärder genom att skapa tydliga logiska kopplingar mellan olika finansieringsinstrument samt finansieringsinstrument och olika innovationsstödjande tjänster. |
| 130 | E.1.2. Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade | Mål | Antal genomförda innovativa projekt | | Nummer | 0 | 200 | 1 kv. | 2026 | Antal genomförda innovativa projekt 200, varav:<br>100 innovativa projekt för offentlig upphandling,<br>97 projekt för miljövänlig produkt- eller teknikutveckling/teknikutveckling,<br>3 utvecklingsprojekt inom Industry Lab 4.0 till stöd för cirkulär ekonomi och grön omställning |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | ekosystem för nystartade företag och utveckling av grön innovation - E.1.2.2 Ökad efterfrågan på innovation i Litauen genom utnyttjande av potentialen i offentlig upphandling – E.1.2.4. Främja utvecklingen av grön innovation | | | | | | | | | inom industrin.<br>Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutningar och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. |
| 131 | E.1.2. Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade ekosystem för | Mål | Antal nystartade företag som tog emot investeringar | | Nummer | 0 | 112 | 1 kv. | 2026 | Antal nystartade företag som har fått ekonomiskt stöd, varav<br>32 nystartade företag som får stöd från fonden för främjande av innovation,<br>60 nystartade företag som fick investeringar från accelerationsprogrammet,<br>20 nystartade företag som har fått investeringen från Europeiska rymdorganisationens inkubator.<br>Urvalskriterierna ska säkerställa |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | nystartade företag och utveckling av grön innovation - E.1.2.3 III) Främja utvecklingen av ekosystem för nystartade företag. | | | | | | | | | överensstämmelse med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutningar och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. |
| 132 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.1. Fastställande av prioriteringar för smart specialisering | Delmål | Ikraftträdande av det reviderade konceptet för smart specialisering | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 4 kv. | 2021 | Godkännande av ett nytt koncept för smart specialisering genom en resolution från den litauiska regeringen för perioden fram till den 31 december 2027. Konceptet ska identifiera 3 prioriteringar för smart specialisering och tematiska områden inom dessa prioriteringar samt en modell för samordning och övervakning av genomförandet. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 133 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.2. II) Stödja genomförandet av uppdragsbaserade vetenskaps- och innovationsprogram inom smart specialisering. | Mål | Antal centrum med spetskompetens som är i drift | | Nummer | 0 | 2 | 4 kv. | 2025 | Idrifttagande av två kompetenscentrum som ska bestå av följande delar:<br>a) fysisk infrastruktur (t.ex. prototyp- och pilotlinjer)<br>b) tillhandahållande av relevanta tjänster (såsom certifiering och förvaltning av immateriella rättigheter). |
| 134 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.2. II) | Mål | FoU-projekt som slutförts via tre uppdragsbaserade vetenskaps- och innovationsprogram | | Nummer | 0 | 21 | 2 kv. | 2026 | 21 projekt inom forskning och utveckling har slutförts och ska inriktas på tre strategier för smart specialisering. Projekten ska utarbetas i enlighet med uppdragsbaserade riktlinjer för forsknings- och innovationsprogram. Projekten ska väljas ut under anbudsförfarandet, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | Stödja genomförandet av uppdragsbaserade vetenskaps- och innovationsprogram inom smart specialisering. | | | | | | | | | projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna för ”ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. |
| 135 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.3. III) Främja vetenskap och näringsliv att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa och | Mål | Projekt och rådgivningstjänster för potentiella sökande till Horisont Europa-programmet från högre utbildningsanstalter och små och medelstora företag som finansieras | | Nummer | 0 | 200 | 1 kv. | 2025 | Minst 200 projekt och rådgivningstjänster för högre utbildningsanstalter och små och medelstora företag ska stödjas<br><br>a) minst 40 – för att stödja utarbetandet av genomförbarhetsstudier för potentiella stödmottagare så att de kan delta i Horisont Europa-åtgärderna,<br><br>b) minst 160 rådgivnings- och experttjänster för att stödja kompetensen att delta i internationella program inom forskning och utveckling och innovation. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | andra internationella finansieringsprogram. | | | | | | | | | |
| 136 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.3. III) Främja vetenskap och näringsliv att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa och andra internationella | Mål | Finansierade projekt och rådgivningstjänster för potentiella sökande till Horisont Europa-programmet från högre utbildnings- och forskningsinstitutioner samt små och medelstora företag | | Nummer | 200 | 477 | 2 kv. | 2026 | Minst 477 projekt och rådgivningstjänster för högre utbildnings- och forskningsinstitutioner samt små och medelstora företag ska stödjas:<br>a) minst 90 – för att stödja utarbetandet av genomförbarhetsstudier för potentiella stödmottagare så att de kan delta i Horisont Europa-åtgärderna,<br>b) minst 32 – för att stödja kapaciteten att genomföra projekt inom det europeiska forskningsområdet och Horisont Europa.<br>c) minst 24 för gränsöverskridande EU-samordningsinitiativ,<br>d) minst 24 projekt inom högre utbildnings- och forskningsinstitutioner samt små och medelstora företag som bedömdes vara positiva i Horisont Europa-programmen, men som inte fick någon finansiering (inklusive projekt som fick spetskompetensstämpeln), |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | finansieringsprogram. | | | | | | | | | e) minst 27 gruppsamråd för att stödja kompetensen att delta i internationella program inom forskning och utveckling och innovation,<br>f) minst 240 rådgivnings- och experttjänster för att stödja kompetensen att delta i internationella program inom forskning och utveckling och innovation,<br>g) minst 40 medlemskap i de internationella nätverken.<br><br>Projekten ska baseras på den acceleratorplan för Horisont Europa som utarbetats av ministeriet för ekonomi och innovation, ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott, Litauens forskningsråd, MITA, STRATA, som ska godkännas av ministern för utbildning, vetenskap och idrott. Projekten ska väljas ut genom ett förfarande för inbjudan att lämna förslag. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 137 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.3. III) Främja vetenskap och näringsliv att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa och andra internationella finansieringsprogram. | Mål | Tjänster som tillkommit som vetenskapliga tjänstemän och nationella kontaktpunkter | | Nummer | 0 | 30 | 2 kv. | 2026 | 30 tillfälliga tjänster behålls till och med den 30 juni 2026, varav<br>15 tjänster vid nationella kontaktpunkter för Horisont Europa, som ska fungera som huvudsakliga kontaktpersoner för litauiska sökande för att informera dem om det europeiska programmet Horisont: t.ex. pågående ansökningsomgångar, inlämning av förslag och sökandet efter partner.<br>15 tjänster som tjänstemän inom vetenskap och innovation i Litauens regering (sektorsministerier och regeringskansliet). Deras huvudsakliga funktioner ska vara att ge råd och skapa en kultur av vetenskapligt baserat beslutsfattande inom den offentliga sektorn för att stärka samarbetet mellan vetenskapen och den offentliga sektorn.<br>Modellen för inrättande av tjänster som vetenskaplig tjänsteman ska utarbetas i samarbete med STRATA. |

## F. DEL 6: EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅTERHÄMTNING EFTER PANDEMIN

## F. DEL 6: EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅTERHÄMTNING EFTER PANDEMIN

Den här delen i Litauens plan för återhämtning och resiliens bidrar till att hantera utmaningar kopplade till skattesystemet, efterlevnad av skatteregler, budgetramverk, personalförvaltning inom den offentliga sektorn och hantering av företagsinsolvens. Enligt planen är syftet med delen att förbättra skattemoralen och skapa balans i skattesystemet. förbättra förvaltningen av mänskliga resurser inom den offentliga sektorn, förbättra budgetplaneringen och utgiftsförvaltningen på medellång sikt, att öka kommunernas ekonomiska oberoende. och att öka mångfalden av finansieringsinstrument för att främja offentliga investeringar.

Den här delen innehåller åtgärder som syftar till att bredda skattebasen till källor som är mindre skadliga för tillväxten, samt rättsliga och tekniska åtgärder för att förbättra skattemoralen, och att förbättra skatte- och förmånssystemets utformning för att bidra till att minska inkomstskillnader och fattigdom. Den omfattar också flera reformåtgärder som rör budgetramen: upprättande av en budgetplanering på medellång sikt och utgiftsöversyner, finjustering av förfarandena för budgetändringar, främjande av användningen av offentlig-privata partnerskap i processen för offentliga investeringar, översyn av kommunernas intäktsstruktur. Litauen planerar också att konsolidera fyra nationella utvecklingsinstitutioner till ett offentligt organ. Dessutom omfattar denna del en reform av personalförvaltningen och personalutvecklingen inom den offentliga sektorn. Enligt planen ska Litauen utveckla fyra verktyg som förväntas hjälpa företag att hantera insolvensrisker.

Delen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen att förbättra skattemoralen och bredda skattebasen till att även omfatta källor som är mindre skadliga för tillväxten (landsspecifik rekommendation 1, 2019). Genom ytterligare skatteintäkter och potentiella besparingar tack vare utgiftsöversyner bidrar delen också till rekommendationerna om att stärka skatte- och förmånssystemet (landsspecifik rekommendation 1 2019 och landsspecifik rekommendation 2, 2020). Ett antal åtgärder med anknytning till budgetramen bidrar till att göra de offentliga investeringarna mer effektiva (landsspecifik rekommendation 3 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### F.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

F.1.1. Reform 1 “En effektiv offentlig sektor”

Syftet med denna åtgärd är att reformera den offentliga förvaltningen genom att förbättra de administrativa förfarandena, personalförvaltningen och kundorienteringen inom den offentliga

sektorn. Genomförandet av denna reform kräver att relevant lagstiftning antas, inbegripet ändringar av lagen om offentlig förvaltning.

Reformen består av 3 delåtgärder: (1) inrättande av ett avancerat system för personalförvaltning inom den offentliga sektorn (delåtgärd 1). (2) Inrättande av en centraliserad mekanism för att utveckla kompetensen hos chefer inom den offentliga sektorn (delåtgärd 2). (3) Upprättande av en ram för utveckling av strategisk kompetens inom den offentliga sektorn (delåtgärd 3).

F.1.1.1 Delåtgärd 1: Inrättande av ett avancerat system för personaladministration inom den offentliga sektorn

Syftet med denna delåtgärd är att utveckla ett avancerat system för personalförvaltning inom den offentliga sektorn. Systemet behövs för att centralisera förvaltningen av mänskliga resurser inom den offentliga sektorn, vilket förväntas öka effektiviteten i användningen av digitala verktyg och minska fragmenteringen av it-underhåll och driftskostnader.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2024.

F.1.1.2 Delåtgärd 2: II) inrättande av en centraliserad mekanism för att utveckla kompetensen hos chefer inom den offentliga sektorn.

Syftet med denna delåtgärd är att inrätta en centraliserad mekanism för att utveckla befogenheterna för chefer inom den offentliga sektorn. Detta inbegriper inrättandet av utbildningsmoduler inriktade på ledarskap.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2024.

F.1.1.3 Delåtgärd 3: III) inrättande av en ram för utveckling av strategisk kompetens inom den offentliga sektorn.

Syftet med denna delåtgärd är att skapa utbildningsmoduler om strategisk kompetens som behövs inom den offentliga sektorn. Enligt planen är den strategiska kompetensen digital, finansiell analytisk och ledarskapsförmåga. Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2024, medan minst 16 000 anställda inom den offentliga sektorn förväntas slutföra utbildning i digital, finansiell analytisk och ledarskapsförmåga senast den 31 december 2024.

F.1.2. Reform 2 ”Ett rättvisare och tillväxtvänligt skattesystem”

Syftet med reformen är att skapa förutsättningar för en ombalansering av skattesystemet genom att säkerställa en socialt rättvisare och tillväxtvänlig skattestruktur och uppmuntra konsumenterna att ändra sitt beteende genom beskattning för att anpassa sig till samhällets föränderliga behov. Reformen består av 3 delåtgärder: 1) avskaffandet av skattebefrielser och särskilda skattesystem som är ineffektiva, inte längre återspeglar statliga prioriteringar eller inte överensstämmer med den gröna given (delåtgärd 1). (2) ytterligare breddning av skattebasen till källor som inte hämmar den ekonomiska tillväxten (delåtgärd 2). (3) en bedömning av hur effektiva skatte- och socialförsäkringsavgifterna är när det gäller att förebygga fattigdom och minska inkomstskillnader (delåtgärd 3).

F.1.2.1. Delåtgärd 1: Avskaffande av skattebefrielser och särskilda skattesystem som är ineffektiva, inte längre återspeglar regeringarnas prioriteringar eller inte är förenliga med den gröna given.

Syftet med denna åtgärd är att identifiera skattebefrielser och särskilda skattesystem som är ineffektiva, inte längre återspeglar statliga prioriteringar eller inte överensstämmer med den gröna given och ändrar respektive skattelagstiftning. Finansministeriet kommer att genomföra en kostnads-nyttoanalys och utarbeta nödvändiga ändringar av den lagstiftning som ska antas av parlamentet. Ändringarna ska träda i kraft senast den 31 mars 2023.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

F.1.2.2. Delåtgärd 2: En utvidgning av skattebasen till källor som inte hämmar den ekonomiska tillväxten

Syftet med denna åtgärd är att bredda skattebasen till källor som inte hämmar den ekonomiska tillväxten. Finansministeriet ska utarbeta en studie om möjligheterna att bredda skattebasen och utarbeta nödvändiga ändringar av den lagstiftning som ska antas av parlamentet. Analysen kommer att inriktas på fastighetsskatt, punktskatter på energiprodukter och andra gröna skatter. Ändringarna ska träda i kraft senast den 31 mars 2023.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

F.1.2.3. Delåtgärd 3: En bedömning av hur effektiva skatte- och socialförsäkringsavgifterna är när det gäller att förebygga fattigdom och minska inkomstskillnader.

Syftet med denna åtgärd är att anpassa inkomstskatten och socialförsäkringsavgifterna för att bättre förebygga fattigdom och minska inkomstskillnaderna. Finansministeriet ska utarbeta en studie om möjliga justeringar av inkomstskatten och socialförsäkringsavgifterna och utarbeta nödvändiga ändringar av den lagstiftning som ska antas av parlamentet. Ändringarna ska antas av parlamentet senast den 31 december 2022 så att de kan träda i kraft tidigast 2024.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

F.1.3. Reform 3 ”Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten”

Syftet med reformen är att öka den långsiktiga hållbarheten i statens och kommunernas budgetar, insynen i budgeteringen på medellång sikt och finansieringen av statliga tjänster. Den är också inriktad på utgiftsöversyner och sätt att öka kommunernas ekonomiska oberoende. Reformen består av 5 delåtgärder: (1) förbättringar av budgetramen (delåtgärd 1). (2) utgiftsöversyner (delåtgärd 2). (3) förbättring av kommunernas intäktsstruktur (delåtgärd 3). (4) främjande av offentlig-privata partnerskap (delåtgärd 4). (5) konsolidering av de nationella säljfrämjande institutionerna (delåtgärd 5).

F.1.3.1. Delåtgärd 1: Förbättringar av budgetramen

Syftet med denna delåtgärd är att utarbeta och anta metoder för beräkning av budgetering och grundläggande kostnader på medellång sikt. Det syftar också till att anta ändringarna av lagen om budgetstruktur för att förtydliga reglerna för budgetändringar. Dessutom bör ett automatiskt verktyg som underlättar budgetering på medellång sikt utvecklas och göras tillgängligt för anslagsförvaltarna. En medelfristig budget för perioden 1 januari 2025–31 december 2027 ska utarbetas och godkännas av regeringen.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2024.

F.1.3.2. Delåtgärd 2: Utgiftsöversyner

Syftet med denna delåtgärd är att utveckla ett koncept för utgiftsöversyner och genomföra den första omfattande utgiftsöversynen. Resultaten av den omfattande utgiftsöversynen ska offentliggöras och ligga till grund för utarbetandet av de första budgetarna på medellång sikt för perioden 1 januari 2025–31 december 2027.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

F.1.3.3. Delåtgärd 3: Förbättring av kommunernas intäktsstruktur

Syftet med denna delåtgärd är att hitta sätt att förbättra strukturen på kommunernas intäkter, särskilt genom att öka den andel av intäkterna som direkt bestäms av kommunerna. Genomförandet av denna reform kräver att lagen om metoden för fastställande av kommunala budgetinkomster ändras och att analysverktyg skapas som gör det möjligt att jämföra kommunala finanspolitiska indikatorer och bedöma kommunernas förmåga att öka intäkterna.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2023.

F.1.3.4. Delåtgärd 4: Främjande av offentlig-privata partnerskap

Syftet med denna delåtgärd är att utarbeta och anta ett lagstiftningspaket som ska

- möjliggöra genomförandet av offentlig-privata partnerskap på de strategiskt viktigaste områdena, såsom energieffektivitet, förnybara energikällor, hållbara transporter och områden med störst investeringsbehov, såsom rättvisa, allmän ordning och allmän säkerhet,
- — bidra till att locka privata investerare till offentliga projekt genom att tillhandahålla långsiktiga hållbara investeringsplaner och utveckla balanserade ömsesidigt fördelaktiga mekanismer för riskfördelning.
- möjliggöra gruppering av kommunala investeringsprojekt, vilket skulle göra dem mer attraktiva för investerare,
- göra det möjligt för kommunerna att delta i program för offentlig-privata partnerskap som organiseras av staten, vilket förväntas minska de administrativa kostnaderna.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

F.1.3.5. Delåtgärd 5: Konsolidering av de nationella utvecklingsinstitutionerna

Syftet med denna delåtgärd är att konsolidera fyra nationella utvecklingsinstitutioner till ett offentligt organ. Målet för den nya institutionen ska vara att koncentrera kunskap och kompetens till en stark nationell PR-institution, att förena och optimera de nationella stödinstitutens operativa praxis och fondförvaltning, skapa förutsättningar för att locka institutionella investerare, stärka offentlig-privata partnerskap och på ett hållbart sätt öka tillgången på finansieringsinstrument för att finansiera ekonomiskt bärkraftiga projekt.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

F.1.4. Reform 4 ”Förbättra skattedisciplinen”

Syftet med denna reform är att förbättra efterlevnaden av skatteregler i riskfyllda sektorer och att öka insynen i transaktioner. Reformen består av 5 delåtgärder: (1) ökad insyn i handeln med begagnade fordon (delåtgärd 1). (2) rättvis beskattning av ekonomisk verksamhet online (delåtgärd 2). (3) begränsning av användningen av kontanter (delåtgärd 3). (4) ekonomiskt kunniga framtida skattebetalare (delåtgärd 4). (5) m större öppenhet inom byggsektorn (delåtgärd 5).

F.1.4.1. Delåtgärd 1: Ökad insyn i handeln med begagnade fordon

Syftet med denna delåtgärd är att förbättra kontrollen av försäljningen av begagnade fordon genom att samla in uppgifter om deras faktiska ägare och säljare. I och med att ändringarna av lagen om trafiksäkerhet trädde i kraft har ett system för fordonsägarnas bokföring införts för att identifiera de

faktiska försäljarna och ägarna av fordon och för att säkerställa att deras skatteskyldigheter uppfylls. Tillgång till uppgifter om fordonsägarnas redovisningssystem har säkerställts för den statliga skatteinspektionen.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2021.

F.1.4.2. Delåtgärd 2: Rättvis beskattning av ekonomisk verksamhet på nätet

Syftet med denna delåtgärd är att ändra den nationella lagstiftningen för att göra det obligatoriskt att samla in och rapportera uppgifter om transaktioner som genomförts på onlineplattformar till skattemyndigheterna senast den 31 januari året efter det kalenderår som informationen avser. Den statliga skatteinspektionen ska erhålla de första uppgifterna senast den 31 mars 2024.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2024.

F.1.4.3. Delåtgärd 3: Begränsa användningen av kontanter

Syftet med denna delåtgärd är att ändra den nationella lagstiftningen för att begränsa användningen av kontanter inom vissa ekonomiska sektorer och/eller för vissa typer av transaktioner, i syfte att minska den svarta ekonomins storlek. Ändringar av lagstiftningen ska föreslås på grundval av finansministeriets analys.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

F.1.4.4. Delåtgärd 4: Behärskar framtida skattebetalare ekonomiskt

Syftet med denna delåtgärd är att ta fram utbildningsmaterial för elever och studenter för att öka deras förståelse för skatter och skattedisciplin. Enligt planen ska dessutom en infrastruktur för kontantlösa betalningar utvecklas i skolorna, och elevkort ska ha en integrerad elektronisk betalningsfunktion. Dessutom ska en informationskampanj om beskattning och skatteförvaltningens verksamhet organiseras.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

F.1.4.5. Delåtgärd 5: Ökad insyn i byggsektorn

Syftet med denna delåtgärd är att utveckla ett digitalt verktyg (Byggares id-system) som ska möjliggöra obligatorisk registrering av personer som arbetar inom byggsektorn och identifiering av sådana personer med en särskild identitetkod för byggare. De nationella myndigheterna ska genomföra 1400 planerade inspektioner och ytterligare 30 % av de icke-rutinmässiga inspektionerna senast den 31 december 2025 för att kontrollera om arbetstagarna är registrerade i byggarnas id-system och om de har särskilda identitetskoder. Denna åtgärd ska bidra till att bättre identifiera fall av olagligt arbete.

Denna delåtgärd ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

F.1.5. Reform 5 ”Verktyg för företag för att hantera insolvensrisker”

Syftet med denna reform är att hjälpa företagen att stärka sina mekanismer för egenkontroll när de ställs inför insolvensrisker och att involvera offentliga myndigheter för att ge råd till sådana företag. Genomförandet av denna reform kräver att det inrättas fyra digitala verktyg till stöd för företag som står inför insolvensrisker:

1) insolvensportalen.

2) ett digitalt verktyg (en guide) som hjälper till att utarbeta en omstruktureringsplan för ett företag.

3) ett digitalt verktyg (en guide) som hjälper till att tillämpa internationella värderingsstandarder genom att tillhandahålla bästa praxis, exempel och förklaringar på ett och samma ställe.

4) ett verktyg för att jämföra tillgångs- och transaktionsvärderingar.

Denna reform ska genomföras senast den 31 mars 2024.

F.1.6. Reform 6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet”

Syftet med reformen är att modernisera de dataanalyser och beslutsprocesser som genomförs av den statliga skatteinspektionen och den litauiska tullen med hjälp av avancerade analysmetoder och metoder som bygger på artificiell intelligens, och att öka personalens kompetens. Reformen består av 6 delåtgärder: (1) införande av nya dataanalysverktyg i den statliga skatteinspektionen (delåtgärd 1). (2) jag ska kartlägga kvaliteten på uppgifterna från den statliga skatteinspektionen och andra institutioner (delåtgärd 2). (3) Robotisering av affärsprocesser vid den statliga skatteinspektionen (delåtgärd 3). (4) digitalisering av skattemärken (delåtgärd 4). (5) nya verktyg för dataanalys och uppgradering av tullens it-system (delåtgärd 5). (6) förbättring av personalens kompetens vid den statliga skatteinspektionen och den litauiska tullåtgärden (delåtgärd 6).

F.1.6.1. Delåtgärd 1: införande av nya dataanalysverktyg i den statliga skatteinspektionen.

Syftet med denna delåtgärd är att införa nya verktyg som ska fånga upp ytterligare ostrukturerade uppgifter och beräkna riskprofiler för skattebetalare. Resultaten av en sådan analys ska göras tillgängliga för skattebetalarna så att de kan anpassa sitt beteende i fråga om skattemoral.

Denna delåtgärd ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

F.1.6.2. Delåtgärd 2: Förbättra kvaliteten på uppgifterna från den statliga skatteinspektionen och andra institutioner

Syftet med denna delåtgärd är att bygga upp en integrerad metadatabas för den statliga skatteinspektionen och att tillhandahålla relevanta metoder (rekommendationer) för offentliga finansinstitut (den statliga skatteinspektionen, den statliga socialförsäkringsstyrelsen, finansministeriet och tullavdelningen). Datautbytet med metadatabasen ska styras av ikraftträdandet av en rättsakt som antagits av den statliga skatteinspektionen. Datakvaliteten i metadatabasen ska säkerställas genom formade algoritmer och förfaranden för kvalitetskontroll av data.

Denna delåtgärd ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

F.1.6.3. Delåtgärd 3: Robotisering av affärsprocesser vid den statliga skatteinspektionen

Syftet med denna delåtgärd är att förvärva licenser för robotprogrammet för automatisering av processer och använda dem för att automatisera två affärsprocesser vid den statliga skatteinspektionen:

1) • Utfärda beslut och protokoll om överträdelser av förvaltningsrätten.

2) • Översyn av gamla skatteskulder och böter.

Denna delåtgärd ska genomföras senast 31 Mach 2022.

F.1.6.4. Delåtgärd 4: Digitalisering av skattemärken

Syftet med denna delåtgärd är att undersöka möjligheterna att ersätta de pappersskattemärken som för närvarande används för att skydda marknaden mot olagliga alkoholhaltiga drycker med digitala lösningar för märkning av sådana produkter genom att driva ett pilotprojekt. På grundval av resultaten av pilotprojektet ska den statliga skatteinspektionen besluta om man ska utveckla en särskild modul som möjliggör elektronisk märkning av alkoholhaltiga drycker.

Denna delåtgärd ska genomföras senast 31 Mach 2024.

F.1.6.5. Delåtgärd 5: Nya verktyg för dataanalys och uppgradering av tullens it-system

Syftet med denna delåtgärd är att införa nya dataanalysverktyg som även fångar in nya data från ytterligare datakällor. Detta ska förbättra hanteringen av tullens finanspolitiska risker på följande områden:

- Bedömning av tulldeklarationer.
- garantihantering:
- Tillämpning och validering av tariffåtgärder.
- Identifiering av informationskällor som ska användas för tullvärdeprocessen.

Dessutom ska den litauiska tullens it-system uppgraderas genom inrättandet av ett gränssnitt

- Mellan systemet för varors presentation för tullkontroll, fordon och varor samt trafikledningssystem,
- Med it-system som omfattar minst fem partner som hanterar åtkomsten av transportmedel till platser där varor anmäls till tullen, som godkänts av tullmyndigheterna, och/eller kontrollerar förflyttningen av fordon eller sändningar (t.ex. den statliga skatteinspektionen, direktoratet för infrastruktur för gränspassage under transport- och kommunikationsministeriet och AB Lietuvos geležinkeliai, Klaipėda State Seaport Authority).

Denna delåtgärd ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

F.1.6.6. Delåtgärd 6: Utveckling av personalens kompetens vid den statliga skatteinspektionen och den litauiska tullen.

Syftet med denna delåtgärd är att utveckla ett digitalt utbildningsverktyg som ska bestå av utbildning i förvaltnings- och administrationssystem och åtta utbildningsmoduler för tulltjänstemän och kunder. Dessutom syftar det till att skapa ett utbildningsverktyg för personalen vid den statliga skatteinspektionen när det gäller dataanalys, kontroll av skattebetalare, säkerställande av skattemoralen och förbättring av förmågan att lära sig främmande språk. Utbildningen ska slutföras av 800 anställda vid den statliga skatteinspektionen och 250 anställda och kunder vid den litauiska tullen.

Denna delåtgärd ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

F.1.7. Reform 7. Utveckling av ett elektroniskt dokumentekosystem

Syftet med reformen är att göra det möjligt för företag att utbyta elektronisk information och data med offentliga myndigheter på ett automatiserat sätt. Reformen ska inriktas på uppgifter om kassaregister, inköpskvitton och fraktsedlar. Ändringar av lagen om skatteförvaltning och annan

lagstiftning ska innehålla obligatoriska krav för digitalisering av tidigare nämnda handlingar och överföring av dem till myndigheter. Ändringarna ska träda i kraft senast den 31 december 2025. Reformen omfattar också två delåtgärder: (1) skapande av en lösning för att möjliggöra intäkter (delåtgärd 1). (2) skapande av en lösning för att möjliggöra internationella e-sändningar (delåtgärd 2).

F.1.7.1. Delåtgärd 1: Skapande av en lösning för att möjliggöra — intäkter

Syftet med denna delåtgärd är att skapa en prototyp för e-kvitton och använda den i den statliga skatteinspektionens it-system. Den statliga skatteinspektionen kommer också att göra den tillgänglig för företag.

Denna delåtgärd ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

F.1.7.2. Delåtgärd 2: Skapande av en lösning för att möjliggöra internationella e-sändningar

Syftet med denna delåtgärd är att anpassa systemet för smart skatteförvaltning, som förvaltas av den statliga skatteinspektionen, till stöd för elektroniska fraktdokument och utbyte av dessa med andra länder.

Denna delåtgärd ska vara slutförd senast den 30 september 2025.

F.1.8. Reform 8. ”En enda kontaktpunkt för att betala böter”

Syftet med reformen är att förbättra förvaltningen av böter. För att genomföra denna reform måste ett paket med rättsliga handlingar, inklusive ändringar av lagen om skatteförvaltning, antas för att göra det möjligt för statens skatteinspektion att förvalta majoriteten av de böter och ekonomiska sanktioner som utfärdas av staten. Genomförandet av reformen kräver anpassningar av den statliga skatteinspektionens informationssystem.

Denna reform ska genomföras senast den 30 juni 2026.

F.1.9. Reform 9. ”Databassystem för revision och kontroller”

Syftet med investeringen i ett databassystem för revision och kontroller är att säkerställa att RRP-kraven i fråga om insamling och övervakning av uppgifter är uppfyllda vid tidpunkten för den första betalningsansökan. Detta gäller särskilt insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål samt insamling, lagring och säkerställande av tillgång till uppgifter i enlighet med artikel 22.2 d i-iii i RRF-förordningen. Databassystemets respektive funktioner ska bekräftas genom en revisionsrapport. Granskningsrapporten ska omfatta de tillfälliga arrangemangen och, i den utsträckning som redan finns, det nya gemensamma informationssystemet för förvaltningen av EU-medel och RRP för finansieringsperioden 2021–2027 (IS2021).

Reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

## F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 138 | F.1.1. Effektiv offentlig sektor — F.1.1.1 Inrättande av ett system för förvaltning av mänskliga resurser i den offentliga sektorn | Delmål | Införande av ett avancerat system för förvaltning av mänskliga resurser inom den offentliga sektorn | Idrifttagande av det centraliserade informationssystemet | | | | 1 kv. | 2024 | Idrifttagande av ett nyskapat informationssystem och automatiserade verktyg för att förenkla personalförvaltningsprocesserna inom den offentliga sektorn, möjliggöra centraliserad planering, prognostisering av personalbehov, bedömning av varje arbetspersons effektivitet och framsteg. |
| 139 | F.1.1. Effektiv offentlig sektor — F.1.1.2 Inrättande av en centraliserad mekanism för att utveckla kompetensen hos chefer inom den offentliga sektorn. | Delmål | Idrifttagande av ett system för centraliserad förvaltningsutbildning och dess moduler för att förbättra kompetensen hos chefer inom den offentliga | Idrifttagande av ett centraliserat förvaltningssystem och dess moduler | | | | 1 kv. | 2024 | Idrifttagande av det nyligen utvecklade centraliserade ledningsutbildningssystemet och dess moduler för att förbättra ledningskompetensen, vilket ska säkerställa en systematisk förstärkning av ledarskapsförmågan. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | sektorn | | | | | | | |
| 140 | F.1.1. Effektiv offentlig sektor — F.1.1.3. III) inrättande av en ram för utveckling av strategisk kompetens inom den offentliga sektorn. | Delmål | Ikraftträdande av en ram för utveckling av strategisk kompetens inom den offentliga sektorn | Ikraftträdande av regeringens resolution och elit av utbildningsmodulerna för utveckling av strategisk kompetens | | | | 1 kv. | 2024 | Ikraftträdande:<br>— regeringsresolutionen om strategiska riktlinjer för långsiktig utbildning och kompetensutveckling för offentliganställda och chefer,<br>genomförandeplanen för de strategiska riktlinjerna.<br><br>Moduler för att stärka kompetensen hos specialister och chefer på mellannivå har utvecklats och godkänts av Litauens inrikesministerium, vilket ska göra det möjligt att fylla de mest relevanta luckorna i strategiskt viktiga befogenheter som hindrar datadrivna offentliga förvaltningsbeslut. De strategiska kompetenser som ska stärkas är tre:<br>1) digital kompetens.<br>2) strategisk kompetens, inbegripet finansiell och analytisk kompetens.<br>3) ledarskapsförmåga. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 141 | F.1.1. Effektiv offentlig sektor — F.1.1.3 Upprättande av en ram för utveckling av strategisk kompetens inom den offentliga sektorn | Mål | Offentliganställda som har genomgått utbildning i digital, finansiell och analytisk kompetens och ledarskapsförmåga | | Nummer | 0 | 16000 | 4 kv. | 2024 | Utbildning i digital kompetens ska genomföras av minst 4000 anställda inom den offentliga sektorn (statliga tjänstemän vid statliga och kommunala institutioner och organ, offentliganställda och anställda med anställningsavtal, anställda vid andra budgetinstitutioner som utför offentliga förvaltningsuppgifter).<br>Minst 4000 tjänstemän (statstjänstemän, tjänstemän och anställda vid statliga och kommunala institutioner och organ med anställningskontrakt, anställda vid andra budgetinstitutioner som utför offentliga förvaltningsuppgifter) ska genomgå utbildning i finansiell analytisk förmåga.<br>Ledarskapsutbildning ska fullföljas av 8000 chefer, biträdande chefer och chefer på mellannivå vid statliga institutioner och organ. |
| 142 | F.1.2. Ett rättvisare och tillväxtvänligt skattesystem - F.1.2.1. Avskaffande av skattebefrielser och särskilda skattesystem som är | Delmål | Överlämnande av de förslag som lagts fram på grundval av en djupgående analys av upphävandet av skatteförmåne | Registrering av utkast till ändringar av skattelagstiftningen i rättsaktsystemet | | | | 2 kv. | 2022 | Baserat på offentliggörandet av kostnads-nyttoanalysen av befintliga skattebefrielser och särskilda skattesystem som inte är effektiva och/eller inte längre återspeglar statens prioriteringar,<br>utkast till ändringar av relevant skattelagstiftning ska utarbetas och läggas fram för parlamentet. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | ineffektiva, inte längre återspeglar regeringarnas prioriteringar eller inte är förenliga med den gröna given | | r eller särskilda skattesystem till parlamentet | | | | | | | |
| 143 | F.1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt skattesystem — F.1.2.1. Avskaffande av skattebefrielser och särskilda skattesystem som är ineffektiva, inte längre återspeglar regeringarnas prioriteringar eller inte är | Delmål | Ikraftträdande av ändringar av skattelagstiftningen om avskaffande av skattebefrielser och särskilda skattesystem | Bestämmelser om ikraftträdande av ändringar i skattelagstiftningen | | | | 1 kv. | 2023 | Ikraftträdande av ändringar av lagar om avskaffande av skattebefrielser och särskilda skattesystem som inte längre är effektiva och (eller) inte längre återspeglar statliga prioriteringar |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | förenliga med den gröna given | | | | | | | | | |
| 144 | F. 1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt skattesystem — F.1.2.2. Delåtgärd 2: En utvidgning av skattebasen till källor som inte hämmar den ekonomiska tillväxten | Delmål | Framläggande av förslagen om att öka miljöskatterna och beskattningen av andra källor som är mindre skadliga för den ekonomiska tillväxten på grundval av en djupgående analys för parlamentet. | Registrering av utkast till ändringar av skattelagstiftningen i rättsaktsystemet | | | | 2 kv. | 2022 | På grundval av en studie som analyserar alternativ för att utvidga miljöskatter och beskattning av andra källor som är mindre skadliga för den ekonomiska tillväxten ska förslag till ändringar av de relevanta skattelagarna utarbetas och läggas fram för parlamentet. |
| 145 | F. 1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt | Delmål | Ikraftträdande av ändringar av lagstiftningen | Bestämmelse i lagstiftningen som anger ikraftträdandet | | | | 1 kv. | 2023 | Ikraftträdande av ändringar av lagstiftningen om punktskatter, miljöskatter och förmögenhetsskatter för att stärka rollen för skatter som inte hämmar den ekonomiska tillväxten i skattestrukturen |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | skattesystem — F.1.2.2. Delåtgärd 2: En utvidgning av skattebasen till källor som inte hämmar den ekonomiska tillväxten | | om punktskatter, miljöskatter och fastighetsskatter | av ändringar | | | | | | |
| 146 | F.1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt skattesystem — F.1.2.3. En bedömning av hur effektiva skatte- och socialförsäkringsavgifterna är när det gäller att förebygga fattigdom och minska inkomstskillnad | Delmål | Resultat av studien om hur effektiv inkomstbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna är när det gäller att minska fattigdom och inkomstskillnader | Den studie som publicerats på finansministeriets webbplats | | | | 2 kv. | 2022 | Offentliggörande av en studie med en analys av hur effektiv inkomstbeskattningen och de sociala förmånerna är när det gäller att minska fattigdom och inkomstskillnader |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | er. | | | | | | | | | |
| 147 | F.1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt skattesystem — F.1.2.3. En bedömning av hur effektiva skatte- och socialförsäkringsavgifterna är när det gäller att förebygga fattigdom och minska inkomstskillnader. | Delmål | Ikraftträdande av ändringar av lagstiftningen om inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter i syfte att träda i kraft tidigast 2024 | Bestämmelser i de lagar som anger ikraftträdandet av ändringar i lagstiftningen om inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter i syfte att träda i kraft tidigast 2024 | | | | 4 kv. | 2022 | Ikraftträdande av ändringar av lagarna om inkomstbeskattning och socialförsäkringsavgifter, på grundval av slutsatserna i studien med en analys av hur effektiv inkomstbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna är när det gäller att minska fattigdom och inkomstskillnader, i syfte att se till att lagstiftningen träder i kraft tidigast 2024. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 148 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.1. Förbättringar av budgetramen | Delmål | Ikraftträdande av budgetmetoden på medellång sikt, metoden för beräkning av grundläggande kostnader och ändringarna av lagen om budgetstruktur i samband med revideringen av statsbudgeten och idrifttagandet av ett automatiserat verktyg för budgetering | Bestämmelser om ikraftträdandet av två metoder och lagen om budgetstruktur. Idrifttagande av det automatiska verktyget för anslagsförvaltare | | | | 2 kv. | 2024 | 1. Ikraftträdande:<br>— ändringarna av lagen om budgetstruktur som ska förtydliga reglerna för revidering av årliga budgetar,<br>— den metod som ska fastställa förfarandena för budgetering på medellång sikt, vars huvudprinciper fastställs i lagen om budgetstruktur och godkänns genom en regeringsresolution.<br>— den metod som ska fastställa de förfaranden för beräkning av basutgifter som godkänts genom beslut av finansministern.<br>2. 2 ett automatiserat verktyg för anslagsförvaltarna ska möjliggöra budgetering på medellång sikt (inklusive beräkning av basutgifter). |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | på medellång sikt | | | | | | | |
| 149 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.1. Förbättringar av budgetramen | Delmål | Ikraftträdandet av regeringsresolutionen om godkännande av det första detaljerade budgetprojektet på medellång sikt för perioden 1 januari 2025–31 december 2027 | Regeringsresolution om godkännande av det första detaljerade budgetprojektet på medellång sikt för perioden 1 januari 2025 — 31 december 2027 | | | | 3 kv. | 2024 | Regeringen ska godkänna det första detaljerade treåriga budgetprojektet för perioden 1 januari 2025–31 december 2027. Budgeten på medellång sikt ska upprättas i enlighet med den godkända budgetmetoden på medellång sikt. |
| 150 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - | Delmål | Slutförande av den systematiska (övergripande) översynen av | Resultat av den omfattande utgiftsöversynen | | | | 4 kv. | 2023 | Ett koncept för en omfattande utgiftsöversyn ska godkännas av regeringen och genomföras i den aktuella övergripande översynen.<br><br>Resultaten av den omfattande utgiftsöversynen ska offentliggöras och ligga till grund för utarbetandet av de |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | F.1.3.2. Utgiftsöversyner | | budgetutgifterna | | | | | | | första budgetarna på medellång sikt för perioden 1 januari 2025–31 december 2027. |
| 151 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.3. Förbättring av kommunernas intäktsstruktur | Delmål | Ikraftträdande av ändringen av lagen om metoder för fastställande av kommunala budgetinkomster och offentliggörande av resultaten av den systematiska jämförelsen av kommunala skatteindikatorer och bedömningen av | Bestämmelse om ikraftträdande av ändringen av lagen om metoder för fastställande av kommunala budgetinkomster och offentliggörande av resultat | | | | 2 kv. | 2023 | Ikraftträdande av ändringen av lagen om metoden för fastställande av kommunala budgetinkomster som ska förbättra kommunernas intäktsstruktur.<br>Finansministeriet ska använda verktyg som gör det möjligt att<br>en jämförelse av kommunala inkomst-, utgifts- och resultatindikatorer.<br>— bedömning av kapaciteten att öka kommunernas intäkter.<br>Resultaten av dessa analyser ska offentliggöras. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | kommunernas förmåga att öka intäkterna | | | | | | | |
| 152 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.4. Främjande av offentlig-privata partnerskap | Delmål | Ikraftträdande av ändringarna av bestämmelserna om förberedelse och genomförande av offentlig-privata partnerskap | Bestämmelse i reglerna om utarbetande och genomförande av offentlig-privata partnerskap som anger ikraftträdandet av ändringarna | | | | 2 kv. | 2022 | De ändrade reglerna för utarbetande och genomförande av offentlig-privata partnerskap ska<br>— möjliggöra gruppering av kommunala investeringsprojekt, vilket skulle göra dem mer attraktiva för investerare,<br>göra det möjligt för kommunerna att delta i program för offentlig-privata partnerskap som organiseras av staten, vilket förväntas minska de administrativa kostnaderna. |
| 153 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.4. Främjande av | Delmål | Ikraftträdandet av lagstiftningspaketet om en förstärkt ram för användning av strategiska | Bestämmelser om ikraftträdande av ändringar av<br>1) Lagen om investeringar,<br>2) Lagen om | | | | 4 kv. | 2022 | Lagstiftningspaketet som består av ändringar av lagen om investeringar, lagen om koncessioner, lagen om statliga och kommunala tillgångar och deras förvaltning samt regler för utarbetande och genomförande av offentlig-privata partnerskap ska utarbetas på grundval av resultaten av en genomförbarhetsstudie om möjligheterna att genomföra offentlig-privata partnerskap på det offentliga området och med beaktande av finanspolitiska |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | offentlig-privata partnerskap | | och långsiktiga offentlig-privata partnerskap | koncessioner,<br>3) Lagen om statliga och kommunala tillgångar och deras förvaltning.<br>4) Regler för utarbetande och genomförande av offentlig-privata partnerskap | | | | | | begränsningar.<br><br>Lagstiftningspaketets ikraftträdande ska möjliggöra genomförandet av offentlig-privata partnerskap på de strategiskt viktigaste områdena, såsom energieffektivitet, förnybara energikällor, hållbara transporter och områden med störst investeringsbehov, såsom rättvisa, allmän ordning och allmän säkerhet,<br>— bidra till att locka privata investerare till offentliga projekt genom att tillhandahålla långsiktiga hållbara investeringsplaner och utveckla balanserade ömsesidigt fördelaktiga mekanismer för riskfördelning. |
| 154 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om avskaffande | Regeringsresolutioner som avskaffar fyra nationella utvecklingsinsti | | | | 4 kv. | 2023 | Ikraftträdandet av regeringens resolutioner om avskaffande av fyra nationella utvecklingsinstitutioner (statliga investeringsförvaltningsorgan, organ för utveckling av offentliga investeringar, organet för investerings- och verksamhetsgarantier och garantifonden för |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | budgeten - F.1.3.5. Konsolidering av de nationella utvecklingsinstitutionerna | | av fyra nationella utvecklingsinstitutioner och inrättande av en institution | tutioner och inrättar en institution | | | | | | jordbrukskrediter) och ersättande av dem med ett nytt. Målet för den nya institutionen ska vara att koncentrera kunskap och kompetens till en stark nationell PR-institution, att förena och optimera de nationella stödinstitutens operativa praxis och fondförvaltning, skapa förutsättningar för att locka institutionella investerare, stärka offentlig-privata partnerskap och på ett hållbart sätt öka tillgången på finansieringsinstrument för att finansiera ekonomiskt bärkraftiga projekt. |
| 155 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.1. Ökad insyn i handeln med begagnade fordon | Delmål | Den statliga skatteinspektionen och tullen inhämtar uppgifter om fordonsägare från fordonsägarnas redovisningssystem. | Den statliga skatteinspektionen och tullen har tillgång till uppgifter om fordonsägare från fordonsägarnas redovisningssystem. | | | | 2 kv. | 2021 | I och med att ändringarna av vägsäkerhetslagen och dess genomförandelagstiftning trädde i kraft har ett system för fordonsägarnas bokföring införts för att identifiera de faktiska (återförsäljarna) och fordonsägarna och för att säkerställa att deras skatteskyldigheter uppfylls. |
| 156 | F.1.4. Förbättrad skattemoral – F.1.4.2. Rättvis | Delmål | Ikraftträdande av det rättsliga kravet på | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet | | | | 1 kv. | 2023 | De nya lagbestämmelserna i lagen om skatteförvaltning ska antas och träda i kraft. Onlineplattformsoperationerna ska vara skyldiga att samla in och rapportera uppgifter om transaktioner som genomförts på onlineplattformar till |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | beskattning av ekonomisk verksamhet på nätet | | onlineplattformsoperatörer att samla in och rapportera till skattemyndigheterna uppgifter om transaktioner som genomförts på onlineplattformar | av en rättslig skyldighet för plattformsoperatörer att lämna information till den statliga skatteinspektionen | | | | | | skattemyndigheterna senast den 31 januari året efter det kalenderår som informationen avser. |
| 157 | F.1.4. Förbättrad skattemoral – F.1.4.2. Rättvis beskattning av ekonomisk verksamhet på nätet | Delmål | Den statliga skatteinspektionen får detaljerade uppgifter om transaktioner som utförts på onlineplattformar. | Den statliga skatteinspektionen får detaljerade uppgifter om transaktioner som utförts på onlineplattformar. | | | | 1 kv. | 2024 | Den statliga skatteinspektionen ska inhämta detaljerade uppgifter om de transaktioner som utförs av skattebetalare på onlineplattformar under 2023. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 158 | F.1.4. Förbättrad skattemoral – F.1.4.3. Begränsa användningen av kontanter | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning som begränsar kontantbetalningar i riskfyllda ekonomiska sektorer eller (och) enskilda typer av transaktioner | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagbestämmelser som inför restriktioner för kontantbetalningar i riskfyllda ekonomiska sektorer eller (och) enskilda typer av betalningar | | | | 4 kv. | 2022 | På grundval av finansministeriets förslag ska den lagstiftning som inför restriktioner för kontantbetalningar i riskfyllda ekonomiska sektorer eller för enskilda typer av transaktioner träda i kraft. Dessa ändringar ska minska möjligheterna för företag och fysiska personer att dölja sina inkomster. |
| 159 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.4. Behärskar framtida skattebetalare ekonomiskt | Mål | Antal elever från första till tolfte lönegraden som har ett elektroniskt elevkort med integrerad betalningsfunktion | | Nummer | 40420 | 215000 | 4 kv. | 2023 | 215 000 elever har ett elektroniskt elevkort med en integrerad betalningsfunktion. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 160 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.4. Delåtgärd 4: Behärskar framtida skattebetalare ekonomiskt | Mål | Antal skolor (grundskola, gymnasium, gymnasium, gymnasium) med nyinrättad eller uppgraderad icke-kontant betalningsinfrastruktur | | Nummer | 124 | 670 | 4 kv. | 2023 | Infrastruktur som inrättats eller uppdaterats för icke-kontanta betalningar i personalmatsalar i 670 skolor |
| 161 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.4. Delåtgärd 4: Behärskar framtida skattebetalare ekonomiskt | Delmål | Tillhandahållande av utbildningsverktyg och metodmaterial för formell och/eller icke-formell utbildning för utveckling av skattekompete | Utbildningsverktyg och metodmaterial som överförs till ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott för integrering i formell och/eller icke- | | | | 2 kv. | 2026 | 1. Metodologiskt material om skattesystemet ska tas fram och överföras till ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott för integrering i formell och icke-formell allmän utbildning.<br><br>2. En kampanj för att öka medvetenheten om skattesystemet och vikten av finansiell kunskap samt projekt för att öka medvetenheten om skatterna, de tjänster som tillhandahålls av den statliga skatteinspektionen, lagändringar och skattekontroller ska utvecklas och genomföras via nationella nyhetsportaler och regionala |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | ns för barn och ungdomar till ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott och genomförande av informationskampanjer för att öka medvetenheten om skattesystemet och som tillhandahålls av den statliga skatteinspektionen. | formell utbildning. En informationskampanj har genomförts. | | | | | | mediekanaler. |
| 162 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.5. Ökad insyn i byggsektorn | Delmål | Införande av digitala verktyg för att möjliggöra registrering i realtid av | Digitala verktyg finns på plats och fungerar | | | | 4 kv. | 2024 | Fullt fungerande digitala verktyg – informationssystemet för identifiering av byggare – som möjliggör obligatorisk registrering av personer som arbetar och/eller egenföretagare inom byggsektorn och identifiering av angivna personer enligt en särskild identitetskod. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | personer som arbetar inom byggsektorn och identifiering av dem som arbetar olagligt på byggarbetsplatser. | | | | | | | |
| 163 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.5. Ökad insyn i byggsektorn | Mål | Andelen elektroniskt identifierbara arbetstagare på byggarbetsplatser i förhållande till det totala antalet arbetstagare. | | % (procentandel) | 0 | 80 | 4 kv. | 2025 | Minst 80 % av de personer som arbetar på byggarbetsplatser kan identifieras elektroniskt i realtid. Inom byggsektorn ska 1400 planerade inspektioner och ytterligare 30 % icke-rutinmässiga inspektioner genomföras senast den 31 december 2025. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 164 | F.1.5. Verktyg som företagen har till sitt förfogande för att hantera insolvensrisker | Delmål | Idrifttagande av fyra digitala verktyg som utvecklats för och bidrar till hanteringen av insolvensrisker hos företag | Idrifttagande av fyra digitala verktyg som är tillgängliga för konsumenter | | | | 1 kv. | 2024 | Fyra digitala verktyg ska skapas och göras tillgängliga för användarna:<br>(1) insolvensportalen.<br>(2) en wizard för att utarbeta omstruktureringsplanen.<br>(3) en wizard som hjälper till att tillämpa internationella värderingsstandarder genom att tillhandahålla bästa praxis, exempel och förklaringar på ett och samma ställe.<br>4) ett verktyg för att jämföra tillgångs- och transaktionsvärderingar<br>De verktyg som utvecklas ska vara tillgängliga för alla användare, med undantag för vissa funktioner/delar av information som rör personuppgifter i ett specifikt fall. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 165 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.1. införande av nya dataanalysverktyg i den statliga skatteinspektionen. | Delmål | Införande av lösningar på analysutmaningar inom skatteförvaltningen för att minska mervärdesskattegapet genom användning av avancerad analysteknik och ökad medvetenhet bland skattebetalarna. | Inlämning av uppgifter om riskprofil och motsvarande sanktioner till skattebetalarna | | | | 2 kv. | 2026 | Idrifttagande av riskvärderingssystemet som<br>— offentliggör uppgifter om riskprofil för skattebetalare och tillämpar förebyggande åtgärder,<br>— upptäcker diskrepanser och utfärdar sanktioner till skattebetalarna. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 166 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.1. införande av nya dataanalysverktyg i den statliga skatteinspektionen. | Mål | Riskkriterier som ingår i skattebetalarnas riskprofil | | Nummer | 0 | 25 | 2 kv. | 2026 | En riskprofil för skattebetalarna har skapats med 5 riskdimensioner (registrering, deklaration, betalning, verksamhet, uppförande) och minst 5 riskkriterier har uppfyllts i vart och ett av dem. Totalt ska 25 risk- och beteendekriterier tillämpas fullt ut i skattebetalarnas riskprofil. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 167 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.2. Förbättrad uppgiftskvalitet för den statliga skatteinspektionen och andra institutioner | Delmål | Idrifttagande av den statliga skatteinspektionens integrerade metadatadatabas och inlämning av metoder/rekommendationer till andra statliga finansinstitut | Idrifttagande av en enda integrerad metadatadatabas från den statliga skatteinspektionen | | | | 2 kv. | 2026 | Införande av en integrerad metadatabas för den statliga skatteinspektionen och metoder/rekommendationer för offentliga finansinstitut (den statliga skatteinspektionen, den statliga socialförsäkringsstyrelsen, finansministeriet och tullavdelningen). Datautbytet med metadatabasen ska styras av ikraftträdandet av en rättsakt som antagits av den statliga skatteinspektionen. Datakvaliteten i metadatabasen ska säkerställas genom formade algoritmer och förfaranden för kvalitetskontroll av data. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 168 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.3. Robotisering av affärsprocesser vid den statliga skatteinspektionen | Delmål | Slutförande av automatiseringen av två affärsprocesser som utförs av den statliga skatteinspektionen | Idrifttagande av programvaran för automatisering av robotprocesser | | | | 1 kv. | 2022 | De förvärvade licenserna för robotprogrammet för automatisering av processer ska användas för att automatisera två av den statliga skatteinspektionens affärsprocesser:<br>• Utfärda beslut och protokoll om överträdelser av förvaltningsrätten.<br>• Översyn av gamla skatteskulder och böter. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 169 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.4. Digitalisering av skattemärken | Delmål | Slutförande av pilotprojektet om att ersätta fysiska skattemärken för alkoholdrycker med digitala lösningar | Överlämnande av rapporten om pilotprojektets resultat | | | | 1 kv. | 2024 | Slutförandet av pilotprojektet ska göra det möjligt att<br>1) bedöma möjligheterna att ersätta de pappersskattemärken som för närvarande används för att skydda marknaden mot olagliga alkoholdrycker med digitala lösningar för märkning av sådana produkter,<br>2) bedöma möjligheterna att minska den administrativa bördan och kostnaderna för märkning av alkoholhaltiga drycker för ekonomiska aktörer,<br>På grundval av resultaten av pilotprojektet ska den statliga skatteinspektionen besluta om man ska utveckla en särskild modul som möjliggör elektronisk märkning av alkoholhaltiga drycker. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 170 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.5. Nya verktyg för dataanalys och uppgradering av tullens it-system | Delmål | Införande av fem nya dataanalysmetoder för behandling av data från befintliga och fem nya datakällor | Införande av nya dataanalystekniker som även fångar in data från nya källor. | | | | 4 kv. | 2025 | Fem nya dataanalysmetoder börjar användas för att samla in information från fem nya datakällor som ska förbättra tullens finanspolitiska riskhantering på följande områden:<br>- Bedömning av tulldeklarationer.<br>- Garantihantering:<br>- Tillämpning och validering av tariffåtgärder.<br>- Identifiering av informationskällor som ska användas för tullvärdeprocessen. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 171 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.5. Nya verktyg för dataanalys och uppgradering av tullens it-system | Mål | Gränssnitt som upprättats med externa myndigheters informationssystem för data-, fordons- och varusystem samt trafikstyrningssystem | | Nummer | 0 | 6 | 4 kv. | 2025 | Idrifttagande av gränssnitten mellan systemet för presentation av varor för system för tullkontroll, fordon och varor samt trafikledning.<br>Idrifttagande av gränssnitt mellan det integrerade systemet för kontroll av fordon och varor, systemet för presentation av varor för tullkontroll och system hos minst fem partner som hanterar transportmedels tillträde till platser där varor anmäls till tullen, som godkänts av tullmyndigheterna, och/eller kontrollerar förflyttningen av fordon eller försändelser (t.ex. den statliga skatteinspektionen, direktoratet för infrastruktur för gränspassage under transport- och kommunikationsministeriet, AB Lietuvos geležinkeliai, Klaipėda Statens kontrollstationer). |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 172 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.6. Utveckling av personalens kompetens vid den statliga skatteinspektionen och den litauiska tullen. | Delmål | Införande av verktyg för att effektivt hantera de befogenheter som den statliga skatteinspektionen och tullpersonalen samt tullkunder behöver för en effektiv skatte- och tullförvaltning. | Idrifttagande av utbildningsverktyg vid den statliga skatteinspektionen och tullavdelningen | | | | 4 kv. | 2024 | Idrifttagande av<br>ett digitalt tullutbildningsverktyg som ska bestå av utbildnings- och administrationssystem, åtta utbildningsmoduler för tulltjänstemän och kunder, inklusive sådana som bygger på utbildning i virtuell verklighet.<br>ett utbildningsverktyg för den statliga skatteinspektionens personal när det gäller dataanalys, kontroll av skattebetalare, säkerställande av skattemoralen och förbättring av förmågan att lära sig främmande språk. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 173 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.6. Utveckling av personalens kompetens vid den statliga skatteinspektionen och den litauiska tullen. | Mål | Personer som utbildats vid den litauiska tullen och den statliga skatteinspektionen | | Nummer | 0 | 1050 | 4 kv. | 2025 | Utbildningen ska slutföras av 800 anställda vid den statliga skatteinspektionen och 250 anställda och kunder vid den litauiska tullen. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 174 | F.1.7. Utveckling av ett elektroniskt dokumentekosystem | Delmål | Ikraftträdande av en uppsättning rättsakter om behandling av elektroniska avvecklingsdokument och deras skatteuppgifter (loggar i kassaregister, e-kvitton, internationella elektroniska fraktsedlar) | Bestämmelser som anger ikraftträdande i 1. Lagen om skatteförvaltning. 2. Order från chefen för den statliga skatteinspektionen om i) antagande av regler för användning av kontantregister och post-till-punkt-datanätverk och ii) tekniska krav för kassaregister, utsändningsmaskiner och taxametrar. 3. Beslut av | | | | 4 kv. | 2025 | Företagen ska enligt den ändrade lagen om skatteförvaltning vara skyldiga att lämna digitala uppgifter från betalningsmedel till skatteförvaltningen.<br><br>Obligatoriska tekniska krav för e-kvitton ska fastställas i i) de ändrade reglerna för användning av kassaregister och post-till-punkt-nätverksterminaler och ii) reglerna om tekniska krav för kassaregister, utsändningsmaskiner och taxametrar.<br><br>Med de ändrade reglerna om inlämnande av uppgifter om lack- och fraktsedlar till den statliga skatteinspektionen ska införas en skyldighet att tillhandahålla elektronisk godstransportinformation (eFTI) till den statliga skatteinspektionen eller andra tillsynsmyndigheter. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | chefen för den statliga skatteinspektionen om antagande av regler om inlämnande av uppgifter om lack- och fraktsedlar till den statliga skatteinspektionen. | | | | | | |
| 175 | F.1.7. Utveckling av ett elektroniskt dokumentekosystem — F.1.7.1. Delåtgärd 1. Skapande av en lösning för att möjliggöra — intäkter | Delmål | Införande av tekniska lösningar för att möjliggöra praktisk användning av e-kvitton i affärsprocesser | Idrifttagande av den nya e-tjänsten | | | | 4 kv. | 2024 | Idrifttagande av den applikation som utvecklats för att generera ett e-kvitto och leverera det från företag till konsumenter. Den statliga skatteinspektionen ska ställa denna ansökan till företagens förfogande. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 176 | F.1.7. Utveckling av ett elektroniskt dokumentekosystem — F.1.7.2. Delåtgärd 2. Skapande av en lösning för att möjliggöra internationella e-sändningar | Delmål | Införande av tekniska lösningar för att möjliggöra praktisk användning av internationella e-försändelser i affärsprocesser | Idrifttagande av den nya e-tjänsten | | | | 3 kv. | 2025 | Funktionerna (ny e-tjänst) i delsystemet I.VAZ (elektroniska försändelser) i det smarta skatteförvaltningssystemet (i.MAS) tas i drift, som förvaltas av den statliga skatteinspektionen för utbyte av elektronisk godstransportinformation (eFTI) mellan företag och tillsynsmyndigheter. i.VAZ's funktioner är nödvändiga för att i.VAZ ska bli accesspunkt för eFTI-information, och fungera som förmedlare mellan eFTI-plattformar och tillsynsmyndigheter för företag. |
| 177 | F.1.8. "En enda kontaktpunkt för att betala böter" | Delmål | Antagande av ändringar av rättsakter som gör det möjligt för den statliga skatteinspektionen att förvalta de flesta böter och | Bestämmelser i ändringslagarna om antagande av lagstiftning som överför till den statliga skatteinspektionen förvaltningen av merparten av de böter och | | | | 2 kv. | 2023 | Den nödvändiga lagstiftningen (lagen om skatteförvaltning och andra lagar om spridning och verkställighet av böter och andra ekonomiska sanktioner som utdömts av staten) som gör det möjligt för den statliga skatteinspektionen att förvalta majoriteten av böter och ekonomiska sanktioner ska antas. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | ekonomiska sanktioner | ekonomiska sanktioner som utdömts av staten. | | | | | | |
| 178 | F.1.8. ”En enda kontaktpunkt för att betala böter” | Mål | Böter och ekonomiska sanktioner som utdömts av 37 myndigheter förvaltas av en enda skattemyndighet – den statliga skatteinspektionen | | Nummer | 0 | 37 | 2 kv. | 2026 | Driftskompatibilitet mellan informationssystemet ska upprättas mellan den statliga skatteinspektionen och de institutioner som utfärdar böter och ekonomiska sanktioner, vilket gör det möjligt att utbyta uppgifter som behövs för att registrera och återkräva tidigare nämnda belopp.<br><br>Till följd av detta ska 37 institutioner översända elektroniska uppgifter om böter och ekonomiska sanktioner till den statliga skatteinspektionen. Denna funktion ska minska mängden manuellt arbete och pappersdokument. |
| 179 | F.1.9. Databassystem för revision och kontroller | Delmål | Databassystem för revision och kontroller: information | Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner | | | | 2 kv. | 2022 | Ett databassystem för övervakning av genomförandet av RRF ska finnas på plats och vara i drift.<br>Systemet ska minst omfatta följande funktioner:<br>a) insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål, |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | för övervakning av genomförandet av RRF | | | | | | | b) insamling, lagring och säkerställande av tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-förordningen. |

## G. DEL 7: FLER MÖJLIGHETER FÖR ALLA ATT AKTIVT BYGGA UPP DET NATIONELLA VÄLBEFINNANDET

Det övergripande målet för delen är att bidra till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och ta itu med några av de långvariga utmaningarna i samband med social uteslutning, fattigdom och inkomstskillnader samt den låga täckningen av aktiva arbetsmarknadsåtgärder. De reformer och investeringar som ingår i delen syftar till att öka sysselsättningen och säkerställa en hållbar integrering av människor på arbetsmarknaden samt till att förbättra det sociala skyddsnätets tillräcklighet genom riktade ökningar av vissa förmåner, förbättra indexeringsmekanismen för pensioner, öka täckningen av den sociala arbetslöshetsförsäkringen samt förändringar i tillhandahållandet av ackrediterad social omsorg.

Delen består av två huvudåtgärder – det garanterade minimiinkomstskyddet och kundorienterat sysselsättningsstöd.

Delen förväntas bidra till att uppnå betydande framsteg när det gäller att följa de landsspecifika rekommendationerna om att mildra krisens effekter på sysselsättningen, öka finansieringen och täckningen av aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder och främja färdigheter (landsspecifik rekommendation 2, 2020). Detta gäller även den landsspecifika rekommendationen om att förbättra kvalitet och effektivitet på alla utbildningsnivåer, inklusive vuxenutbildning (landsspecifik rekommendation 2 och 2019). Delen ska också bidra till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen om att ta itu med inkomstskillnader, fattigdom och social utestängning, bland annat genom att förbättra skatte- och förmånssystemets utformning (landsspecifik rekommendation 1, 2019) och säkerställa att det sociala skyddsnätet täcker och är adekvat och att skatte- och förmånssystemet blir effektivare för att skydda mot fattigdom (landsspecifik rekommendation2, 2020).

### G.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

#### G.1.1. Reform 1 ”Garanterad minimiinkomstskydd”

Reformen syftar till att förbättra den sociala välfärden för de mest utsatta grupperna och minska fattigdomen. Den består av 3 delåtgärder: (1) studie om minimiinkomstsystemet och därmed sammanhängande ändringar av lagstiftningen (delåtgärd 1), (2) ytterligare åtgärder för att öka de sociala förmånernas tillräcklighet och hållbarhet (delåtgärd 2). och (3) ackreditering av social omsorg (delåtgärd 3).

##### G.1.1.1. Delåtgärd 1: Studie om minimiinkomstsystemet och därmed sammanhängande ändringar av lagstiftningen

Syftet med delåtgärden är att genomföra en omfattande analys av minimiinkomstsystemet, inklusive en förhandsbedömning av de föreslagna reformernas effekter. Delåtgärden kommer att leda till

relevanta ändringar av lagstiftningen i enlighet med rekommendationerna i studien, som åtminstone omfattar kontantförmåner, förmåner vid sjukdom och mammaledighet.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2024.

G.1.1.2. Delåtgärd 2: Ytterligare åtgärder för att öka de sociala förmånernas tillräcklighet och hållbarhet

Syftet med denna delåtgärd är att genomföra vissa förändringar för att öka de sociala förmånernas tillräcklighet och hållbarhet oberoende av en studie. De gäller ändringar av lagstiftningen som ökar arbetslöshetsförsäkringssystemets täckning, införande av ytterligare förmåner för enskilda äldre och funktionshindrade samt förbättring av indexeringsmekanismen för pensioner för att lindra fattigdom bland äldre.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

G.1.1.3. Delåtgärd 3: Ackreditering av social omsorg

Syftet med denna delåtgärd är att höja kvaliteten på den sociala omsorgen. För detta ändamål ska ett ackrediteringssystem inrättas och från och med den 1 januari 2022 ska endast ackrediterad social omsorg tillhandahållas.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 31 mars 2022.

G.1.2. Investeringar 2: ”Kundorienterat sysselsättningsstöd”

Syftet med denna åtgärd är att förbättra de operativa processerna och stödet från den offentliga arbetsförmedlingen samt att stimulera entreprenörskap och omskolning/kompetenshöjning mot områden med högt mervärde genom riktade subventioner. Investeringen omfattar två delåtgärder: (1) optimering och förbättring av arbetsförmedlingens operativa processer, som säkerställer systematisk kundorientering (delåtgärd 1). och (2) öka omfattningen och mångfalden av sysselsättningsfrämjande åtgärder, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen och främja den cirkulära ekonomin (delåtgärd 2).

G.1.2.1. Delåtgärd 1: Optimering och förbättring av arbetsförmedlingens operativa processer, säkerställande av systematisk kundorientering.

Den första delåtgärden syftar till att förbättra arbetsförmedlingens operativa processer genom digitalisering och ökad kundorientering. Åtgärden består av en översyn av arbetsmetoderna, digitaliseringen och automatiseringen av centrala processer inom den offentliga arbetsförmedlingen, vilket leder till strukturella/långsiktiga förändringar av dess administration och politik. Detta ska uppnås genom inrättandet av ett nytt multifunktionellt it-verktyg (sysselsättningsplattform) som är kompatibelt med ett system för livslångt lärande, ett yrkesvägledningssystem och andra landsspecifika informationssystem som ska göra det möjligt att tillhandahålla minst 90 % av tjänsterna digitalt. Det nya verktyget förväntas frigöra de resurser som krävs för mer

individanpassade tjänster för arbetssökande och arbetsgivare, bidra till ökad tillgång till dessa tjänster och bättre matcha arbetsgivare och arbetstagare med potentialen att förkorta perioden för arbetslösa att återvända till arbetsmarknaden.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 september 2024.

G.1.2.2. Delåtgärd 2: Öka omfattningen och mångfalden när det gäller stödåtgärder för sysselsättning, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen och främja den cirkulära ekonomin.

Målet för investeringar i det andra klustret är att öka omfattningen och mångfalden av sysselsättningsstödåtgärder med fokus på arbetstillfällen med högt mervärde samt den digitala och gröna omställningen. Det omfattar två pilotprogram för utbildning och sysselsättningsstöd. Den första är inriktad på entreprenörskap och ska stödja skapandet av arbetstillfällen inom den dubbla övergången och den cirkulära ekonomin, i kombination med kompetenshöjning av anställda inom den offentliga arbetsförmedlingen på områdena dubbel övergång, cirkulär ekonomi och allmän företagsledning. Det andra systemet syftar till att stödja anställda och arbetslösa som söker kvalifikationer och/eller kompetens för arbeten med högt mervärde. En del av dessa utbildningsprogram ska vara särskilt inriktade på digitala färdigheter. Åtgärden ska genomföras i synergi med åtgärder som planeras inom utbildningsdelen och som rör utveckling av utbildningsprogram och upprättande av individuella utbildningskonton. Den ska ge fler möjligheter för anställda och ska även omfatta moduler för högre utbildning.

Delåtgärden ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

## G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 180 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.1. Studie om minimiinkomstsystemet och därmed sammanhängande ändringar av lagstiftningen | Delmål | Slutförande av en studie om minimiinkomstsystemets tillräcklighet | Slutrapport utfärdad | | | | 4 kv. | 2022 | Studien ska innehålla rekommendationer om en reform av minimiinkomstsystemet samt en förhandsbedömning av de föreslagna reformernas konsekvenser. |
| 181 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.1. Studie om minimiinkomstsystemet och därmed sammanhängande ändringar av lagstiftningen | Delmål | Ikraftträdande av ändringar av de relevanta lagar som reglerar minimiinkomstskydd | Bestämmelse i lagstiftningen om ikraftträdande (lagen om socialt kontantstöd, lagen om fastställande av referensindika | | | | 1 kv. | 2024 | Ikraftträdande av ändringarna av den relevanta lagstiftningen i enlighet med rekommendationerna i studien om minimiinkomstsystemets tillräcklighet (åtminstone lagen om kontanta socialbidrag, lagen om fastställande av referensindikatorer för socialförsäkringsförmåner och grundbeloppet för påföljder samt lagen om socialförsäkring vid sjukdom och moderskap). |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | | | | torer för sociala trygghetsförmåner och grundbeloppet för påföljder samt lagen om socialförsäkring för sjuk- och moderskapsledighet) | | | | | | |
| 182 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.2. Ytterligare åtgärder för att öka de sociala förmånernas tillräcklighet och hållbarhet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om införande av en tilläggsförmån för funktionshindrade och äldre ensamstående personer | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 3 kv. | 2021 | Ikraftträdande av lagstiftning som garanterar att ensamstående (icke-make) funktionshindrade och äldre personer beviljas och betalar ut en kompletterande pensionsförmån (engångspension). |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 183 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.2. Ytterligare åtgärder för att öka de sociala förmånernas tillräcklighet och hållbarhet | Delmål | Ikraftträdande av ändringen av lagen om arbetslöshetsförsäkring för att öka täckningen av det sociala trygghetssystemet vid arbetslöshet | Bestämmelse i lagen om arbetslöshetsförsäkring som anger ikraftträdande | | | | 1 kv. | 2023 | Ikraftträdande av ändringen av lagen om arbetslöshetsförsäkring som ska<br>– minska de obligatoriska minimiavgifterna till socialförsäkringsförsäkringen från de nuvarande 12 månaderna under de senaste 30 månaderna till 9 månader under de senaste 30 månaderna.<br>– inkludera de återstående grupperna av egenföretagare i systemet för social trygghet vid arbetslöshet, och<br>– fastställa tillräckliga avgifter för arbetslöshetsförsäkringen (efter omräkning av behoven av arbetslöshetsförmåner och inkomstinsamlingar). |
| 184 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.2. Ytterligare åtgärder för att öka de sociala förmånernas tillräcklighet och hållbarhet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om ändringar av indexeringsmekanismen för pensioner | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 2 kv. | 2024 | Ikraftträdande av den lagstiftning som ska<br>se över indexeringsmekanismen för pensioner för att möjliggöra en snabbare höjning av pensionerna för att minska risken för fattigdom bland äldre. |
| 185 | G.1.1. Garanterat | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om | Lagstiftningen har trätt i | | | | 1 kv. | 2022 | Ikraftträdande av den lagstiftning som ska<br>fastställa enhetliga krav (för lokaler (om lokaler |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | minimiskydd – G.1.1.3. Ackreditering av social omsorg | | krav för tillhandahållande av ackrediterad social omsorg | kraft | | | | | | krävs för tillhandahållandet av tjänsten) och personalens kvalifikationer) för tillhandahållande av ackrediterad social omsorg (10 tjänster),<br>— reglera att endast ackrediterad social omsorg får tillhandahållas från och med den 1 januari 2022. |
| 186 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.1. Optimering och förbättring av arbetsförmedlingens operativa processer, säkerställande av systematisk kund-orientering. | Delmål | Ikraftträdande av den lagstiftning som reglerar arbetsförmedlingens operativa processer | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 2 kv. | 2022 | Lagstiftningens ikraftträdande ska omfatta ändringar av arbetsförmedlingens operativa processer för att möjliggöra dess digitala omvandling. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 187 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.1. Optimering och förbättring av arbetsförmedlingens operativa processer, säkerställande av systematisk kundorientering. | Mål | Slutförande av den digitala omvandlingen av arbetsförmedlingen | | % | 30 | 90 | 3 kv. | 2024 | 90 % av arbetsförmedlingarna finns tillgängliga via arbetsförmedlingsplattformen, som ska vara arbetsförmedlingens huvudsakliga kundtjänstsystem med kopplingar till systemet för livslångt lärande, yrkesvägledningssystemet och andra nationella informationssystem. |
| 188 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.2. Öka omfattningen och mångfalden när det gäller stödåtgärder | Delmål | Ikraftträdande av förordningen om sysselsättningsstöd för genomförande av pilotåtgärder (Främja entreprenörskap och stödja utbildning som ger kvalifikationer och kompetens med | Lagstiftningen har trätt i kraft | | | | 2 kv. | 2022 | Ikraftträdande av lagstiftning som ska innehålla följande:<br>— tidsfristen för tillämpning av de nya åtgärderna,<br>— målgrupperna,<br>— urvalskriterierna och kraven för att uppfylla målen för den digitala och gröna omställningen och den cirkulära ekonomin.<br>kraven på hållbarhet för nyskapade arbetstillfällen. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | för sysselsättning, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen och främja den cirkulära ekonomin. | | stort mervärde, med fokus på den digitala och gröna omställningen) | | | | | | | |
| 189 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättnings stöd – G.1.2.2. Öka omfattningen och mångfalden när det gäller stödåtgärder för sysselsättning, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen | Mål | Slutförande av pilotprojektet för att främja entreprenörskap | | Antal deltagare som fått stöd | 0 | 1772 | 2 kv. | 2026 | Slutförande av pilotprojektet för att främja entreprenörskap som gör det möjligt att stödja 1772 deltagare (varav 900 för jobb till stöd för den digitala omställningen och 872 för arbetstillfällen till stöd för grön omställning och cirkulär ekonomi).<br>Målgruppen för åtgärden för att främja entreprenörskap är personer som ändrar sin ekonomiska verksamhet och som påverkas av förändringar i företagens verksamhet eller av att verksamheten upphör på grund av den krissituation som orsakats av pandemin. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| | och främja den cirkulära ekonomin. | | | | | | | | | |
| 190 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.2. Öka omfattningen och mångfalden när det gäller stödåtgärder för sysselsättning, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen och främja den cirkulära ekonomin. | Mål | Slutförande av pilotprojektet till stöd för utbildning för förvärvande av kvalifikationer och/eller kompetens | | Antal deltagare som fått stöd | 0 | 14985 | 2 kv. | 2025 | Slutförande av pilotprojektet för att stödja förvärv av kvalifikationer och/eller kompetens som möjliggör utbildning av 14 985 deltagare (varav 7 643 för program för att förvärva digitala färdigheter och 7 342 för program för att förvärva andra kvalifikationer och kompetenser med högt mervärde).<br>Pilotprojektet ska omfatta vuxenutbildning som tillhandahålls på olika sätt, inbegripet program eller moduler för yrkesutbildning, icke-formella vuxenutbildningsprogram och moduler för högre utbildning.<br>Målgruppen för åtgärden är arbetssökande som försöker skaffa sig kvalifikationer och kompetenser med högt mervärde. |

| Nr. | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/ Mål | Beskrivning | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) | | | Preliminär tidsplan för slutförande | | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhet | Utgångs-värde | Mål-värde | Kvartal | År | |
| 191 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättnings stöd – G.1.2.2. Öka omfattningen och mångfalden när det gäller stödåtgärder för sysselsättning, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen och främja den cirkulära ekonomin. | Mål | Slutförande av pilotprojektet till stöd för utbildning för förvärvande av kvalifikationer och/eller kompetens | | Antal deltagare som fått stöd | 14985 | 19350 | 2 kv. | 2026 | Slutförande av pilotprojektet för att stödja förvärv av kvalifikationer och/eller kompetens som möjliggör utbildning av 19 350 deltagare (varav 10 000 för program för att förvärva digitala färdigheter och 9 350 för program för att förvärva andra kvalifikationer och kompetenser med högt mervärde).<br>Pilotprojektet ska omfatta vuxenutbildning som tillhandahålls på olika sätt, inbegripet program eller moduler för yrkesutbildning, icke-formella vuxenutbildningsprogram och moduler för högre utbildning.<br>Målgruppen för åtgärden är arbetssökande som försöker skaffa sig kvalifikationer och kompetenser med högt mervärde. |

## 2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen

Den beräknade totala kostnaden för Litauens plan för återhämtning och resiliens är 2 224 686 966 EUR.

## AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

### 1. Ekonomiskt bidrag

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 21 | B. 1.1 Mer hållbar el producerad i landet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen för att förbättra institutionella och rättsliga mekanismer för att främja produktion, överföring och konsumtion av el från förnybara energikällor |
| 28 | B.1.2 Flygning utan att förorena miljön | Delmål | Ikraftträdande av en rättslig ram som fastställer ett förfarande för fastställande av energieffektivitets- och miljöskyddskrav vid inköp av vägtransportfordon och i de fall då de är obligatoriska |
| 29 | B.1.2 Flygning utan att förorena miljön | Delmål | En fond för hållbar rörlighet som ska finansiera utvecklingen av alternativa bränslen och fordonsinfrastruktur inrättas och tas i drift. |
| 37 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Delmål | Idrifttagande av ett informationssystem för offentliga och halvoffentliga laddningsstationer för elfordon |
| 43 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Delmål | Antagande av handlingsplanen för att integrera infrastrukturen för elladdning |
| 44 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.4. Stöd för att öka den lokala produktionen av förnybara bränslen (biometan, | Delmål | Idrifttagande av ett it-system för redovisningsenheter för förnybara drivmedel |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| | andra generationens flytande biobränslen för transport och grön vätgas) | | |
| 70 | C.1.3 Kundorienterade tjänster | Delmål | Idrifttagande av ett kompetenscentrum för öppna data och digital omvandling |
| 83 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.1. 5G-färdplan | Delmål | Tilldelade radiofrekvenser för utbyggnad av 5G-nät |
| 84 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.1. 5G-färdplan | Delmål | Ikraftträdande av ändringarna av relevanta lagar som möjliggör snabbare installation av infrastrukturen för elektronisk kommunikation |
| 89 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.3. Innovation inom rörlighet | Delmål | Utse en behörig myndighet för administration av innovationsåtgärder på transportområdet |
| 91 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.1: Förbättra utbildningens kvalitet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om metoden för extern utvärdering av kvaliteten på den verksamhet som bedrivs av utbildningsanstalter som genomför förskole- och förskoleprogram |
| 93 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.2. Omorganisation av skolnätverket | Delmål | Ikraftträdande av ändringarna av reglerna om inrättande av ett nätverk av skolor som genomför formella utbildningsprogram |
| 94 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.2. Omorganisation av skolnätverket | Delmål | Allmänna planer för omvandling av nätverket av skolor för allmän utbildning som utarbetats och godkänts av kommunerna i enlighet med de nyligen godkända reglerna för utveckling av nätverket av skolor som genomför formella utbildningsprogram |
| 95 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheterD.1.1.3: Millennieskolprogrammet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om Millennieprogrammet för skolutveckling |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 105 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.7: Förbättra förskoleverksamheten och barnomsorgen | Delmål | Undersökning av möjligheterna att utveckla infrastruktur för förskoleverksamhet i kommunerna |
| 110 | D.1.3. Yrkesvägledningssystem för att balansera utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden | Delmål | Ikraftträdande av beskrivningen av de förfaranden som reglerar systemet för yrkesvägledning (karriärvägledning) |
| 112 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br>D.1.4.1 Nationell plattform för framsteg inom yrkesutbildning | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om inrättandet av den nationella plattformen för framsteg inom yrkesutbildning |
| 116 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br>D.1.4.3: Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om inrättande av ett stödsystem för lärlingsutbildning och lärande på arbetsplatsen |
| 126 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.4 systematiskt främjande av forskning och utveckling vid högre utbildningsanstalter och forskningsanalys. | Delmål | Ikraftträdande av rättsakten om inrättande av genomförandeorganet för forskningspolitik |
| 127 | E.1.2. Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade ekosystem för nystartade företag och utveckling av grön innovation - E.1.2.1 i) Effektivt genomförande av innovationspolitiken genom inrättandet av ett enda organ för främjande av innovation och optimering av nätverket av befintliga organ. | Delmål | Ikraftträdandet av regeringens resolution om inrättande av innovationsbyrån och överföring av innovationsfrämjande funktioner från andra organ |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 128 | E.1.2Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade ekosystem för nystartade företag och utveckling av grön innovation - E.1.2.1 i) Effektivt genomförande av innovationspolitiken genom inrättandet av ett enda organ för främjande av innovation och optimering av nätverket av befintliga organ. | Delmål | Ikraftträdande av den reviderade lagstiftningen om innovativ verksamhet |
| 132 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.1. Fastställande av prioriteringar för smart specialisering | Delmål | Ikraftträdande av det reviderade konceptet för smart specialisering |
| 142 | F.1.2. Ett rättvisare och tillväxtvänligt skattesystem - F.1.2.1. Avskaffande av skattebefrielser och särskilda skattesystem som är ineffektiva, inte längre återspeglar regeringarnas prioriteringar eller inte är förenliga med den gröna given | Delmål | Överlämnande av de förslag som lagts fram på grundval av en djupgående analys av upphävandet av skatteförmåner eller särskilda skattesystem till parlamentet |
| 144 | F. 1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt skattesystem — F.1.2.2. Delåtgärd 2: En utvidgning av skattebasen till källor som inte hämmar den ekonomiska tillväxten | Delmål | Framläggande av förslagen om att öka miljöskatterna och beskattningen av andra källor som är mindre skadliga för den ekonomiska tillväxten på grundval av en djupgående analys för parlamentet. |
| 146 | F.1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt skattesystem — F.1.2.3. En bedömning av hur effektiva skatte- och socialförsäkringsavgifterna är när det gäller att förebygga fattigdom och minska inkomstskillnader. | Delmål | Resultat av studien om hur effektiv inkomstbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna är när det gäller att minska fattigdom och inkomstskillnader |
| 152 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.4. Främjande av offentlig-privata partnerskap | Delmål | Ikraftträdande av ändringarna av bestämmelserna om förberedelse och genomförande av offentlig-privata partnerskap |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 155 | F.1.4. Förbättrad skattemoral – F.1.4.1. Ökad insyn i handeln med begagnade fordon | Delmål | Den statliga skatteinspektionen och tullen inhämtar uppgifter om fordonsägare från fordonsägarnas redovisningssystem. |
| 168 | F.1.6. Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet — F.1.6.3. Robotisering av affärsprocesser vid den statliga skatteinspektionen | Delmål | Slutförande av automatiseringen av två affärsprocesser som utförs av den statliga skatteinspektionen |
| 179 | F.1.9. Databassystem för revision och kontroller | Delmål | Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av RRF |
| 182 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.2. Ytterligare åtgärder för att öka de sociala förmånernas tillräcklighet och hållbarhet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om införande av en tilläggsförmån för funktionshindrade och äldre ensamstående personer |
| 185 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.3. Ackreditering av social omsorg | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om krav för tillhandahållande av ackrediterad social omsorg |
| 186 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.1. Optimering och förbättring av arbetsförmedlingens operativa processer, säkerställande av systematisk kundorientering. | Delmål | Ikraftträdande av den lagstiftning som reglerar arbetsförmedlingens operativa processer |
| 188 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.2. Öka omfattningen och mångfalden när det gäller stödåtgärder för sysselsättning, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen och främja den cirkulära ekonomin. | Delmål | Ikraftträdande av förordningen om sysselsättningsstöd för genomförande av pilotåtgärder (Främja entreprenörskap och stödja utbildning som ger kvalifikationer och kompetens med stort mervärde, med fokus på den digitala och gröna omställningen) |
| | | Delbetalning, belopp | 649 543 707 EUR, 00 |

1.2. Andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation A.1.1.1. Lagstiftning som reglerar organisation, förvaltning och tillhandahållande av ambulanstjänster. | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om akutsjukvård och tillhörande lagstiftning |
| 2 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation – A.1.1.2. Utveckling av digitala hälso- och sjukvårdssystem som underlättar sekundär användning av hälsodata | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om vidareutnyttjande av hälsodata |
| 3 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation – A.1.1.3. Handlingsplan för utveckling av familjemedicin 2016–2025 | Delmål | Antagande av den uppdaterade handlingsplanen för utveckling av familjemedicin 2016–2025 |
| 27 | B.1.1 Mer hållbar el producerad i landet – B.1.1.3 Installation av annan infrastruktur för lagring av el | Mål | Installerad kapacitet i nya anläggningar för lagring av el (MW) |
| 50 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.2. Verktyg för att underlätta samordning av byggnadsrenoveringar och tekniskt bistånd | Delmål | Kompetenscentrum för renovering av byggnader har inrättats och tagits i drift. |
| 57 | B.1.4 Ökad kapacitet för att absorbera växthusgaser | Delmål | Lagstiftning som reglerar återställandet av våtmarker (torvmarker) och deras fortsatta skydd och hållbara användning trädde i kraft. |
| 64 | C.1.2 Säkerställa effektiv datahantering och öppna data | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om effektiv databehandling. |
| 67 | C.1.2 Säkerställa effektiv datahantering och öppna data | Mål | Idrifttagande av datautbytesverktyget |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 80 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.4. Finansieringsinstrument för nyföretagande och digital innovation | Delmål | Offentliggörande av anbudsinfordran och godkännande av finansieringsvillkoren för utveckling och spridning av innovativa tekniska lösningar inom näringslivet |
| 92 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.1: Förbättra utbildningens kvalitet | Delmål | De reviderade förskole-, grundskole- och gymnasieprogrammen träder i kraft (läroplan) |
| 99 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.4: Att stärka lärarnas, suppleanternas och chefernas kompetens | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning som fastställer kvalitativa krav för utarbetande och genomförande av nationella program för utveckling av kvalifikationer för lärare |
| 107 | D.1.2. Tillgång till kompetensutveckling och erkännande av kvalifikationer för vuxna | Delmål | Ikraftträdande av lagen om vuxenutbildning som upprättar en modell för ett samordnat system för livslångt lärande och fastställer principerna för hur den ska fungera |
| 115 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br>D.1.4.2: Behörighetsbedömning | Delmål | Ikraftträdande av ändringen av lagen om yrkesutbildning om kompetenscentrum inom yrkesutbildning |
| 129 | E.1.2. Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade ekosystem för nystartade företag och utveckling av grön innovation - E.1.2.1 i) Effektivt genomförande av innovationspolitiken genom inrättandet av ett enda organ för främjande av innovation och optimering av nätverket av befintliga organ. | Delmål | Den förnyade ramen för incitament för företag att investera i FoU träder i kraft. |
| 147 | F.1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt skattesystem — F.1.2.3. En bedömning av hur effektiva skatte- och socialförsäkringsavgifterna är när det gäller att förebygga fattigdom och minska inkomstskillnader. | Delmål | Ikraftträdande av ändringar av lagstiftningen om inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter i syfte att träda i kraft tidigast 2024 |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 153 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.4. Främjande av offentlig-privata partnerskap | Delmål | Ikraftträdandet av lagstiftningspaketet om en förstärkt ram för användning av strategiska och långsiktiga offentlig-privata partnerskap |
| 158 | F.1.4. Förbättrad skattemoral – F.1.4.3. Begränsa användningen av kontanter | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning som begränsar kontantbetalningar i riskfyllda ekonomiska sektorer eller (och) enskilda typer av transaktioner |
| 180 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.1. Studie om minimiinkomstsystemet och därmed sammanhängande ändringar av lagstiftningen | Delmål | Slutförande av en studie om minimiinkomstsystemets tillräcklighet |
| | | Delbetalning, belopp | 322 803 539,00 EUR |

1.3. Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 4 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.4. Upprättande av en grundläggande modell för tillhandahållande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster | Delmål | Ikraftträdande av en grundläggande modell för tillhandahållande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som ger lika villkor för att få nödvändiga och högkvalitativa tjänster för alla samhällsgrupper, särskilt utsatta och socialt utestängda. |
| 5 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.5. Förbättring av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och yrkeskvalifikationer. | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om förbättring av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och yrkeskvalifikationer. |
| 18 | A.1.3. Systemförbättring av hälso- och sjukvårdssystemets förmåga att fungera i nödsituationer<br>A.1.3.1. Handlingsplan för att förbättra samarbetet mellan vårdinrättningar och modernisering av infrastrukturen för nödsituationer | Delmål | Ikraftträdande av en handlingsplan för modernisering av samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsinstitutioner och modernisering av infrastrukturen för nödsituationer |
| 30 | B. 1.2 Flygning utan att förorena miljön | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om införande av ett elektroniskt vägtullsystem baserat på principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 48 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.1. Uppdatering och testning i praktiken av renoveringspaket och standarder för byggnader och skapande av en metod för utveckling av hållbara städer. | Delmål | Ikraftträdande av följande rättsakter:<br>a) planen för genomförande av den långsiktiga renoveringsstrategin för byggnader,<br>b) ändring av byggtekniska föreskrifter ”Design and certification of the energy Performance of Buildings”, godkänd genom miljöministerns beslut nr D2016–754 av 11–1 – 11<br>c) Riktlinjer för hållbar stadsutveckling, godkända genom en resolution från den litauiska regeringen.<br>d) ändring av byggtekniska föreskrifter CTR 2.05.07:2005 ”Konstruktion av träbyggnader”, godkänd 2005-02-10 genom miljöministerns beslut nr D1–79 |
| 58 | B.1.5 Mot ett kretsloppssamhälle | Delmål | Handlingsplanen för övergången till cirkulär ekonomi träder i kraft |
| 68 | C.1.3 Kundorienterade tjänster | Delmål | Ikraftträdande av den ändrade förordningen om tillhandahållande av information till personer med funktionsnedsättning |
| 69 | C.1.3 Kundorienterade tjänster | Delmål | Offentliggörande av anbudsinfordran för innovativa lösningar och verktyg för att säkerställa bättre kommunikationsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning. |
| 108 | D.1.2. Tillgång till kompetensutveckling och erkännande av kvalifikationer för vuxna | Delmål | Idrifttagande av systemet med en enda kontaktpunkt för livslångt lärande |
| 121 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.1 i) Förbättra finansieringen av högre utbildning och antagningssystemen för studenter. | Delmål | Ikraftträdande av rättsakten om inrättande av ett system med avtal med högre utbildningsanstalter |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 122 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.1 Förbättring av finansieringen av högre utbildning och antagningssystemen för studenter – E.1.1.2. II) Förbättra effektiviteten i nätverket för högre utbildning genom att förfina universitetens och högskolornas uppdrag. | Delmål | Ikraftträdande av den ändrade lagen om forskning och studier, som ändrar systemet för finansiering och inskrivning i högre utbildning |
| 143 | F.1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt skattesystem — F.1.2.1. Avskaffande av skattebefrielser och särskilda skattesystem som är ineffektiva, inte längre återspeglar regeringarnas prioriteringar eller inte är förenliga med den gröna given | Delmål | Ikraftträdande av ändringar av skattelagstiftningen om avskaffande av skattebefrielser och särskilda skattesystem |
| 145 | F. 1.2. Ett rättvisare och mer tillväxtvänligt skattesystem — F.1.2.2. Delåtgärd 2: En utvidgning av skattebasen till källor som inte hämmar den ekonomiska tillväxten | Delmål | Ikraftträdande av ändringar av lagstiftningen om punktskatter, miljöskatter och fastighetsskatter |
| 151 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.3. Förbättring av kommunernas intäktsstruktur | Delmål | Ikraftträdande av ändringen av lagen om metoder för fastställande av kommunala budgetinkomster och offentliggörande av resultaten av den systematiska jämförelsen av kommunala skatteindikatorer och bedömningen av kommunernas förmåga att öka intäkterna |
| 156 | F.1.4. Förbättrad skattemoral – F.1.4.2. Rättvis beskattning av ekonomisk verksamhet på nätet | Delmål | Ikraftträdande av det rättsliga kravet på onlineplattformsoperatörer att samla in och rapportera till skattemyndigheterna uppgifter om transaktioner som genomförts på onlineplattformar |
| 177 | F.1.8. ”En enda kontaktpunkt för att betala böter” | Delmål | Antagande av ändringar av rättsakter som gör det möjligt för den statliga skatteinspektionen att förvalta de flesta böter och ekonomiska sanktioner |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 183 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.2. Ytterligare åtgärder för att öka de sociala förmånernas tillräcklighet och hållbarhet | Delmål | Ikraftträdande av ändringen av lagen om arbetslöshetsförsäkring för att öka täckningen av det sociala trygghetssystemet vid arbetslöshet |
| | | Delbetalning, belopp | 334 613 425,00 EUR |

1.4. Fjärde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 6 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.6. Inrättande och reglering av ett nätverk av institutioner för personlig hälso- och sjukvård på grundval av modellen för regionalt samarbete. | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande och reglering av ett nätverk av institutioner för personlig hälso- och sjukvård på grundval av modellen med spetskompetenscentrum och regionalt samarbete |
| 10 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.9. Inrättande av kompetensplattformen för vårdpersonal | Delmål | Inrättande av en kompetensplattform för vårdpersonal |
| 22 | B. 1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.1 Förberedelser för utvecklingen av infrastruktur för vindkraft till havs | Delmål | Slutförande av det förberedande arbetet för utveckling av vindkraftverk till havs och installation av infrastruktur. |
| 76 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.2. Digitalisering och tillgång till kulturella resurser | Delmål | Tilldelning av kontrakt för digitalisering av kulturresurser. |
| 106 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.7: Förbättra förskoleverksamheten och barnomsorgen | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om kriterier (riktlinjer) för läroplanen för förskoleutbildning |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 125 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.3 III) Att stärka de högre utbildningsanstalternas internationella konkurrenskraft. | Mål | Antal personer som har fått stöd för integration av utländska studenter |
| 150 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.2. Utgiftsöversyner | Delmål | Slutförande av den systematiska (övergripande) översynen av budgetutgifterna |
| 154 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.5. Konsolidering av de nationella PR-institutionerna | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om avskaffande av fyra nationella utvecklingsinstitutioner och inrättande av en institution |
| 159 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.4. Behärskar framtida skattebetalare ekonomiskt | Mål | Antal elever från första till tolfte lönegraden som har ett elektroniskt elevkort med integrerad betalningsfunktion |
| 160 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.4. Delåtgärd 4: Behärskar framtida skattebetalare ekonomiskt | Mål | Antal skolor (grundskola, gymnasium, gymnasium, gymnasium) med nyinrättad eller uppgraderad icke-kontant betalningsinfrastruktur |
| | | Delbetalning, belopp | 149 591 884,00 EUR |

1.5. Femte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 11 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.10. Utveckling av modell för kvalitetsbedömning av hälso- och sjukvård | Mål | Andel hälso- och sjukvårdsinstitutioner som ingår i skyltpanelen för det litauiska nationella hälso- och sjukvårdssystemet baserat på en uppsättning resultatindikatorer |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 15 | A.1.2. Reform av långtidsvården A.1.2.1. Antagande av modellen för långvarig vård och omsorg | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftning som reglerar genomförandet av modellen för långvarig vård och omsorg |
| 79 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.3. Produktion av digitalt utbildningsinnehåll och digitala utbildningsresurser | Mål | Idrifttagande av anläggningar för digitalt lärande |
| 103 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter D.1.1.6: Omvandling av digital utbildning | Mål | Antal lärare inom högre utbildning som avslutat kursen för att förbättra den digitala kompetensen |
| 104 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter D.1.1.6: Omvandling av digital utbildning | Mål | Antal lärare som är kvalificerade som it-lärare och förvärvad masterexamen i it |
| 124 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.3 III) Att stärka de högre utbildningsanstalternas internationella konkurrenskraft. | Mål | Antal internationaliseringsprojekt som slutförs av högskolor |
| 138 | F.1.1. Effektiv offentlig sektor — F.1.1.1 E Inrättande av ett system för förvaltning av mänskliga resurser i den offentliga sektorn | Delmål | Idrifttagande av ett system för centraliserad förvaltningsutbildning och dess moduler för att förbättra kompetensen hos chefer inom den offentliga sektorn |
| 139 | F.1.1. Effektiv offentlig sektor — F.1.1.2 Inrättande av en centraliserad mekanism för att utveckla kompetensen hos chefer inom den offentliga sektorn. | Delmål | Ikraftträdande av en ram för utveckling av strategisk kompetens inom den offentliga sektorn |
| 140 | F.1.1. Effektiv offentlig sektor — F.1.1.3. III) inrättande av en ram för utveckling av strategisk kompetens inom den offentliga sektorn. | Delmål | Ikraftträdande av en ram för utveckling av strategisk kompetens inom den offentliga sektorn |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 148 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.1. Förbättringar av budgetramen | Delmål | Ikraftträdande av budgetmetoden på medellång sikt, metoden för beräkning av grundläggande kostnader och ändringarna av lagen om budgetstruktur i samband med revideringen av statsbudgeten och idrifttagandet av ett automatiserat verktyg för budgetering på medellång sikt |
| 157 | F.1.4. Förbättrad skattemoral – F.1.4.2. Rättvis beskattning av ekonomisk verksamhet på nätet | Delmål | Den statliga skatteinspektionen får detaljerade uppgifter om transaktioner som utförts på onlineplattformar. |
| 164 | F.1.5. Verktyg som företagen har till sitt förfogande för att hantera insolvensrisker | Delmål | Idrifttagande av fyra digitala verktyg som utvecklats för och bidrar till hanteringen av insolvensrisker hos företag |
| 169 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.4. Digitalisering av skattemärken | Delmål | Slutförande av pilotprojektet om att ersätta fysiska skattemärken för alkoholdrycker med digitala lösningar |
| 181 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.1. Studie om minimiinkomstsystemet och därmed sammanhängande ändringar av lagstiftningen | Delmål | Ikraftträdande av ändringar av de relevanta lagar som reglerar minimiinkomstskydd |
| 184 | G.1.1. Garanterat minimiskydd – G.1.1.2. Ytterligare åtgärder för att öka de sociala förmånernas tillräcklighet och hållbarhet | Delmål | Ikraftträdande av lagstiftningen om ändringar av indexeringsmekanismen för pensioner |
| | | Delbetalning, belopp | 216 514 569,00 EUR |

1.6. Sjätte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 7 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.7. Inrättande av centrumet för avancerade terapier | Delmål | Inrättande av ett centrum för avancerad terapi |
| 19 | A.1.3. Systemförbättring av hälso- och sjukvårdssystemets förmåga att fungera i nödsituationer<br>A.1.3.2. Modernisering av expertcentrum inom klustret av infektionssjukdomar | Mål | Antal moderniserade hälso- och sjukvårdsinrättningar som inbegriper expertcentrum inom klustret av infektionssjukdomar) |
| 20 | A.1.3. Systemförbättring av hälso- och sjukvårdssystemets förmåga att fungera i nödsituationer<br>A.1.3.3. Modernisering av akutmottagningar och återupplivningsenheter på regionala sjukhus | Mål | Antal moderniserade vårdinrättningar vid akut-, återupplivnings- och intensivvårdsenheter |
| 34 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.2. Stöd till inköp av utsläppsfria kollektivtrafikfordon | Delmål | Ikraftträdande av reformen av systemet för rörlighet mellan städer |
| 52 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.3. Främjande av tillhandahållande av byggprodukter och byggtjänster som påskyndar renovering av byggnader | Mål | Operativ kapacitet för produktion av modulstrukturer av organiskt material |
| 55 | B.1.4 Ökad kapacitet för att absorbera växthusgaser | Mål | Återfuktad torvmark, ha |
| 65 | C.1.2 Säkerställa effektiv datahantering och öppna data | Mål | Idrifttagande av modellen för datahantering |
| 81 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.4. Finansieringsinstrument för nyföretagande och digital innovation | Mål | Ikraftträdande av avtal om ekonomiska incitament för nyföretagande och digital innovation |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 82 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.5. IKT-kompetenscentrumet | Mål | Idrifttagande av ett kompetenscentrum |
| 102 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.6: Omvandling av digital utbildning | Mål | Antal lärare som avslutat kursen för förbättrad digital kompetens |
| 111 | D.1.3. Yrkesvägledningssystem för att balansera utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden | Mål | Antal yrkesspecialister som tillhandahåller tjänster i skolor |
| 123 | E.1.1. Högre utbildning av hög kvalitet och starka högre utbildningsanstalter - E.1.1.2 II) Förbättra effektiviteten i nätverket för högre utbildning genom att förfina universitetens och högskolornas uppdrag. | Mål | Slutförda projekt för omorganisation av kollegier (förnyade uppdrag) |
| 141 | F.1.1. Effektiv offentlig sektor – F.1.1.3 Upprättande av en ram för utveckling av strategisk kompetens inom den offentliga sektorn. | Mål | Offentliganställda som har genomgått utbildning i digital, finansiell och analytisk kompetens och ledarskapsförmåga |
| 149 | F.1.3. Långsiktig hållbarhet och insyn i den nationella budgeten - F.1.3.1. Förbättringar av budgetramen | Delmål | Ikraftträdandet av regeringsresolutionen om godkännande av det första detaljerade budgetprojektet på medellång sikt för perioden 1 januari 2025–31 december 2027 |
| 162 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.5. Ökad insyn i byggsektorn | Delmål | Införande av digitala verktyg för att möjliggöra registrering i realtid av personer som arbetar inom byggsektorn och identifiering av dem som arbetar olagligt på byggarbetsplatser. |
| 172 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.6. Utveckling av personalens kompetens vid den statliga skatteinspektionen och den litauiska tullen. | Delmål | Införande av verktyg för att effektivt hantera de befogenheter som den statliga skatteinspektionen och tullpersonalen samt tullkunder behöver för en effektiv skatte- och tullförvaltning. |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 175 | F.1.7. Utveckling av ett elektroniskt dokumentekosystem — F.1.7.1. Delåtgärd 1. Skapande av en lösning för att möjliggöra — intäkter | Delmål | Införande av tekniska lösningar för att möjliggöra praktisk användning av e-kvitton i affärsprocesser |
| 187 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.1. Optimering och förbättring av arbetsförmedlingens operativa processer, säkerställande av systematisk kundorientering. | Mål | Slutförande av den digitala omvandlingen av arbetsförmedlingen |
| | | Delbetalning, belopp | 165 338 398,00 EUR |

1.7. Sjunde delen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 8 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.8. Skapa en representativ samling referensgenomdata inom hälsoprojektet ”*1+ Million Genomes*”. | Mål | Antal sekvenstest som utförts för hela det mänskliga genomet |
| 16 | A.1.2. Reform av långtidsvården<br>A.1.2.2. Ökning av mänskliga resurser och infrastrukturkapacitet för tillhandahållande | Mål | Andel långtidsvårdspatienter som får öppenvård vid långvarigt vårdbehov (%) |
| 23 | B. 1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.2 Stöd till uppförande av landbaserade anläggningar för förnybar energi (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar | Mål | Skapande av ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor (MW) |
| 25 | B.1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.2 Stöd till uppförande av landbaserade anläggningar för förnybar energi (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar | Mål | Skapande av ny (individuell) lagringskapacitet för el från förnybara energikällor (MWh) |
| 31 | B. 1.2. Förflytta sig utan att förorena miljön – B.1.2.1. Stöd till den offentliga sektorns och företagens inköp av rena fordon | Mål | Antal rena transportfordon som köpts och registrerats i Litauen. |
| 35 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.2. Stöd till inköp av utsläppsfria kollektivtrafikfordon | Mål | Leverans av eldrivna kollektivtrafikfordon (bussar). |
| 38 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Mål | Idrifttagande av en tjänst med offentliga och halvoffentliga laddningsstationer och installerade mycket höga laddningsstationer för gods/bussar. |
| 40 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Mål | Idrifttagande av en tjänst för privata laddningsstationer i hushåll, flerbostadshus och arbetsplatser. |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 53 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.4. Stöd till snabbare renovering av byggnader i enlighet med uppdaterade normer för renovering av byggnader | Mål | Område för renoverade flerfamiljshus |
| 62 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informationsteknik | Mål | Den statliga informationsteknikavdelningen tillhandahåller it-tjänster till alla budgetinstitutioner på konsoliderad basis. |
| 71 | C.1.3 Kundorienterade tjänster | Mål | Idrifttagande av lösningar för digitala offentliga tjänster för personer med funktionsnedsättning |
| 96 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheterD.1.1.3: Millennieskolprogrammet | Mål | Antal skolor som får stöd för att förbättra verksamhetens kvalitet |
| 135 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.3. III) Främja vetenskap och näringsliv att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa och andra internationella finansieringsprogram. | Mål | Projekt och rådgivningstjänster för potentiella sökande till Horisont Europa-programmet från högre utbildningsanstalter och små och medelstora företag som finansieras |
| 190 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.2. Öka omfattningen och mångfalden när det gäller stödåtgärder för sysselsättning, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen och främja den cirkulära ekonomin. | Mål | Slutförande av pilotprojektet till stöd för utbildning för förvärvande av kvalifikationer och/eller kompetens |
| | | Delbetalning, belopp | 55 112 799,00 EUR |

1.8. Åttonde delen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 12 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.11. Digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn. | Mål | Andel av landets befolkning som tillhandahåller hälsorelaterade elektroniska tjänster |
| 13 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.11. Digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn. | Mål | Andel öppenvård och sluten vård som använder e-hälsoprodukter |
| 45 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.4. Stöd för att öka den lokala produktionen av förnybara bränslen (biometan, andra generationens flytande biobränslen för transport och grön vätgas) | Mål | Installerad kapacitet hos nya anläggningar för produktion av biometan, MW |
| 46 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.4. Stöd för att öka den lokala produktionen av förnybara bränslen (biometan, andra generationens flytande biobränslen för transport och grön vätgas) | Mål | Årlig extra produktion av flytande andra generationens biobränslen |
| 49 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.1. Uppdatering och testning i praktiken av renoveringspaket och standarder för byggnader och skapande av en metod för utveckling av hållbara städer. | Mål | Areal med demonstrationsbyggnader som renoverats i syfte att minska i genomsnitt 30 % av primärenergiförbrukningen med, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader. |
| 51 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.2. Verktyg för att underlätta samordning av byggnadsrenoveringar och tekniskt bistånd | Mål | Idrifttagande och tillhandahållande av tjänster för tre informationssystem f eller utformning av byggnadsrenovering, för administration av renoveringsprojekt och Litauens fastighetsdatabas |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 74 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.1. Utveckling av Litauens tekniska resurser | Delmål | Tillhandahållande av litauiska språkresurser för utveckling av artificiell intelligens och innovativ teknik |
| 75 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.1. Utveckling av Litauens tekniska resurser | Mål | Slutförda projekt för skapande av litauiska språkresurser som krävs för utveckling av AI-lösningar |
| 77 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.2. Digitalisering och tillgång till kulturella resurser | Mål | Genomförda projekt för digitalisering av kulturresurser |
| 78 | C.1.4 Förutsättningar för innovativa tekniska lösningar i företag och vardagsliv – C.1.4.2. Digitalisering och tillgång till kulturella resurser | Mål | Digitala (elektroniska) resurser som görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning |
| 85 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.1. 5G-färdplan | Mål | Idrifttagande av 5G-tjänster i stadsområden och andra riksvägar och järnvägslinjer av nationell betydelse, flygplatser och kusthamnar |
| 86 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.2. Vidareutveckling av nät med mycket hög kapacitet | Mål | Inrättande av infrastruktur för gigabithastighet |
| 87 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.2. Vidareutveckling av nät med mycket hög kapacitet | Mål | Inrättande av infrastruktur för gigabithastighet |
| 88 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.2. Vidareutveckling av nät med mycket hög kapacitet | Mål | Uppkoppling med gigabithastighet för privata och offentliga företag, icke-statliga och statliga organisationer och kommunala institutioner (socio-ekonomiska drivkrafter). |
| 90 | C.1.5 Steg mot 5G – C.1.5.3. Innovation inom rörlighet | Mål | Införande av digitala lösningar för innovation inom rörlighet |
| 133 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.2. II) Stödja genomförandet av uppdragsbaserade vetenskaps- och innovationsprogram inom smart specialisering. | Mål | Antal centrum med spetskompetens som är i drift |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 163 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.5. Ökad insyn i byggsektorn | Mål | Andelen elektroniskt identifierbara arbetstagare på byggarbetsplatser i förhållande till det totala antalet arbetstagare. |
| 170 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.5. Nya verktyg för dataanalys och uppgradering av tullens it-system | Delmål | Införande av fem nya dataanalysmetoder för behandling av data från befintliga och fem nya datakällor |
| 171 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.5. Nya verktyg för dataanalys och uppgradering av tullens it-system | Mål | Gränssnitt som upprättats med externa myndigheters informationssystem för data-, fordons- och varusystem samt trafikstyrningssystem |
| 173 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.6. Utveckling av personalens kompetens vid den statliga skatteinspektionen och den litauiska tullen. | Mål | Personer som utbildats vid den litauiska tullen och den statliga skatteinspektionen |
| 174 | F.1.7. Utveckling av ett elektroniskt dokumentekosystem | Delmål | Ikraftträdande av en uppsättning rättsakter om behandling av elektroniska avvecklingsdokument och deras skatteuppgifter (loggar i kassaregister, e-kvitton, internationella elektroniska fraktsedlar) |
| 176 | F.1.7. Utveckling av ett elektroniskt dokumentekosystem — F.1.7.2. Delåtgärd 2. Skapande av en lösning för att möjliggöra internationella e-sändningar | Delmål | Införande av tekniska lösningar för att möjliggöra praktisk användning av internationella e-försändelser i affärsprocesser |
| | | Delbetalning, belopp | 118 098 856,00 EUR |

1.9. Nionde delen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 9 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.8. Skapa en representativ samling referensgenomdata inom hälsoprojektet ”*1+ Million Genomes*”. | Mål | Antal sekvenstest som utförts för hela det mänskliga genomet |
| 14 | A.1.1. Förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet och främja innovation<br>A.1.1.11. Digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn. | Mål | Andel hälso- och sjukvårdspersonal vars licens registreras och digitalt övervakas |
| 17 | A.1.2. Reform av långtidsvården<br>A.1.2.2. Ökning av de mänskliga resurser och den infrastruktur som krävs för att tillhandahålla långtidsvård. | Mål | Andel långtidsvårdspatienter som får öppenvård vid långvarigt vårdbehov (%) |
| 24 | B. 1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.2 Stöd till uppförande av landbaserade anläggningar för förnybar energi (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar | Mål | Skapande av ny elproduktionskapacitet från förnybara källor (MW) |
| 26 | B.1.1 Mer hållbar el producerad i landet — B.1.1.2 Stöd till uppförande av landbaserade anläggningar för förnybar energi (sol- och vindkraft) och enskilda lagringsanläggningar | Mål | Skapande av ny (individuell) lagringskapacitet för el från förnybara energikällor (MWh) |
| 32 | B. 1.2. Förflytta sig utan att förorena miljön – B.1.2.1. Stöd till den offentliga sektorns och företagens inköp av rena fordon | Mål | Antal rena transportfordon som köpts och registrerats i Litauen. |
| 33 | B. 1.2. Förflytta sig utan att förorena miljön – B.1.2.1. Stöd till den offentliga sektorns och företagens inköp av rena fordon | Mål | Antal elektriska bussar som tillverkats (monterats) i Litauen |
| 36 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.2. Stöd till inköp av utsläppsfria kollektivtrafikfordon | Mål | Leverans av eldrivna kollektivtrafikfordon (bussar). |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 39 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Mål | Idrifttagande av en tjänst med offentliga och halvoffentliga laddningsstationer och installerade mycket höga laddningsstationer för gods/bussar. |
| 41 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Mål | Idrifttagande av en tjänst för privata laddningsstationer i hushåll, flerbostadshus och arbetsplatser. |
| 42 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.3. Installation av infrastruktur för laddning av fordon/bränslepåfyllning av alternativa bränslen | Mål | Idrifttagande av offentliga stationer för komprimerad biogas och vätgas |
| 47 | B. 1.2 Resa utan att förorena miljön – B.1.2.4. Stöd för att öka den lokala produktionen av förnybara bränslen (biometan, andra generationens flytande biobränslen för transport och grön vätgas) | Mål | Total mängd ”grön vätgas” som produceras, m³ |
| 54 | B.1.3 Snabbare renovering av byggnader och en hållbar stadsmiljö – B.1.3.4. Stöd till snabbare renovering av byggnader i enlighet med uppdaterade normer för renovering av byggnader | Mål | Område för renoverade flerfamiljshus |
| 56 | B.1.4 Ökad kapacitet för att absorbera växthusgaser | Mål | Återfuktad torvmark, ha |
| 59 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informationsteknik | Delmål | Alla system som drivs av statliga budgetinstitutioner migrerade till ny statlig molninfrastruktur |
| 60 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informationsteknik | Delmål | Idrifttagande av ett nationellt system för hantering av cybersäkerhet |
| 61 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informationsteknik | Mål | Cybersäkerhetsutbildning slutförd |
| 63 | C.1.1 Omvandling av offentlig styrning av informationsteknik | Mål | Den statliga informationsteknikavdelningen tillhandahåller it-tjänster till alla budgetinstitutioner på konsoliderad basis. |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 66 | C.1.2 Säkerställa effektiv datahantering och öppna data | Mål | Integrering av informationsresurser i datasjön |
| 72 | C.1.3 Kundorienterade tjänster | Mål | Personer med funktionsnedsättning använder offentliga tjänster på ett tillfredsställande sätt |
| 73 | C.1.3 Kundorienterade tjänster | Mål | Genomförda projekt för digitalisering av tjänster och uppgradering av de tillhandahållna tjänsternas mognadsgrad |
| 97 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheterD.1.1.3: Millennieskolprogrammet | Mål | Antal skolor som får stöd för att förbättra verksamhetens kvalitet |
| 98 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.4: Att stärka lärarnas, suppleanternas och chefernas kompetens | Mål | Antal lärare som har slutfört kvalifikationsutvecklingsprogram |
| 100 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.5: Utveckling av ekosystem inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik | Mål | Antal uppgraderade STEAM-centrum |
| 101 | D.1.1. Modern allmän utbildning – bakgrund till grundläggande färdigheter<br>D.1.1.5: Utveckling av ekosystem inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik | Mål | Antal mobila laboratorier |
| 109 | D.1.2. Tillgång till kompetensutveckling och erkännande av kvalifikationer för vuxna | Mål | Personer i åldern 18–65 ska genomgå kvalitetssäkrad utbildning, varav minst 40 procent ska ägnas åt digitala färdigheter med hjälp av en enhetlig ram för livslångt lärande. |
| 113 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br>D.1.4.1 Nationell plattform för framsteg inom yrkesutbildning | Mål | Nya/uppdaterade yrkesutbildningsprogram har registrerats för att göra dem tillgängliga för utbildningsanordnare |
| 114 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen<br>D.1.4.1 Nationell plattform för framsteg inom yrkesutbildning | Mål | Utbildare och/eller befälhavare som deltar i utbildning av lärlingar och praktikanter |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 117 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen D.1.4.3: Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande | Mål | Slutförda lärlingsutbildningar |
| 118 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen D.1.4.4: Rörlighetsprogram | Mål | Studenter som har deltagit i ett nationellt rörlighetsprogram i centrum för sektorsspecifik praktisk utbildning och som har fått ett intyg om att de har förbättrat sina praktiska och digitala färdigheter (minst 40 % av deltagarna ska förbättra sina digitala färdigheter). |
| 119 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen D.1.4.5. Fler möjligheter för skolelever att få ett yrke | Mål | Elever som är inskrivna i allmän grundskola på högstadie- och gymnasienivå har slutfört grundläggande yrkesutbildningsmoduler |
| 120 | D.1.4. Kompetens för den gröna och digitala omvandlingen som förvärvats inom yrkesutbildningen D.1.4.5. Fler möjligheter för skolelever att få ett yrke | Mål | Elever på högstadie— och gymnasienivå som deltar i experimentella yrkesutbildningsprogram fick stöd |
| 130 | E.1.2. Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade ekosystem för nystartade företag och utveckling av grön innovation - E.1.2.2 Ökad efterfrågan på innovation i Litauen genom utnyttjande av potentialen i offentlig upphandling – E.1.2.4. Främja utvecklingen av grön innovation | Mål | Antal genomförda innovativa projekt |
| 131 | E.1.2. Effektivt genomförande av innovationspolitiken, ökad efterfrågan på innovation, utvecklade ekosystem för nystartade företag och utveckling av grön innovation - E.1.2.3 III) Främja utvecklingen av ekosystem för nystartade företag. | Mål | Antal nystartade företag som tog emot investeringar |
| 134 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.2. II) Stödja genomförandet av uppdragsbaserade vetenskaps- och innovationsprogram inom smart specialisering. | Mål | FoU-projekt som slutförts via tre uppdragsbaserade vetenskaps- och innovationsprogram |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| 136 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.3. III) Främja vetenskap och näringsliv att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa och andra internationella finansieringsprogram. | Mål | Finansierade projekt och rådgivningstjänster för potentiella sökande till Horisont Europa-programmet från högre utbildnings- och forskningsinstitutioner samt små och medelstora företag |
| 137 | E.1.3. Gemensamma uppdrag för vetenskap och innovation inom smart specialisering – E.1.3.3. III) Främja vetenskap och näringsliv att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa och andra internationella finansieringsprogram. | Mål | Tjänster som tillkommit som vetenskapliga tjänstemän och nationella kontaktpunkter |
| 161 | F.1.4. Förbättrad skattemoral — F.1.4.4. Delåtgärd 4: Behärskar framtida skattebetalare ekonomiskt | Delmål | Tillhandahållande av utbildningsverktyg och metodmaterial för formell och/eller icke-formell utbildning för utveckling av skattekompetens för barn och ungdomar till ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott och genomförande av informationskampanjer för att öka medvetenheten om skattesystemet och som tillhandahålls av den statliga skatteinspektionen. |
| 165 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.1. införande av nya dataanalysverktyg i den statliga skatteinspektionen. | Delmål | Införande av lösningar på analysutmaningar inom skatteförvaltningen för att minska mervärdesskattegapet genom användning av avancerad analysteknik och ökad medvetenhet bland skattebetalarna. |
| 166 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.1. införande av nya dataanalysverktyg i den statliga skatteinspektionen. | Mål | Riskkriterier som ingår i skattebetalarnas riskprofil |
| 167 | F.1.6. ”Smart skatteförvaltning för att snabbare minska mervärdesskattegapet” – F.1.6.2. Förbättrad uppgiftskvalitet för den statliga skatteinspektionen och andra institutioner | Delmål | Idrifttagande av den statliga skatteinspektionens integrerade metadatadatabas och inlämning av metoder/rekommendationer till andra statliga finansinstitut |
| 178 | F.1.8. ”En enda kontaktpunkt för att betala böter” | Mål | Böter och ekonomiska sanktioner som utdömts av 37 myndigheter förvaltas av en enda skattemyndighet – den statliga |

| Löpnummer | Berörd åtgärd (reform eller investering) | Delmål/mål | Namn |
|---|---|---|---|
| | | | skatteinspektionen |
| 189 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.2. Öka omfattningen och mångfalden när det gäller stödåtgärder för sysselsättning, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen och främja den cirkulära ekonomin. | Mål | Slutförande av pilotprojektet för att främja entreprenörskap |
| 191 | G.1.2. Kundinriktat sysselsättningsstöd – G.1.2.2. Öka omfattningen och mångfalden när det gäller stödåtgärder för sysselsättning, bidra till målen för den digitala och gröna omställningen och främja den cirkulära ekonomin. | Mål | Slutförande av pilotprojektet till stöd för utbildning för förvärvande av kvalifikationer och/eller kompetens |
| | | Delbetalning, belopp | 212 577 942,00 EUR |

## AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

### 1. Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen

Övervakningen och genomförandet av Litauens återhämtnings- och resiliensplan ska ske enligt följande arrangemang:

Genomförandet av planen ska samordnas av finansministeriet, som också ska fungera som förvaltningsmyndighet. Finansministeriets uppgifter som förvaltningsmyndighet ska skiljas från dess övriga uppgifter, däribland revisionsmyndighetens. Revisionsmyndigheten, som består av två administrativa enheter inom finansministeriet som är oberoende av övriga administrativa enheter inom ministeriet, utför revisioner i enlighet med den antagna revisionsstrategin. Sektorsministerierna ska fullgöra det ansvar som de tilldelas, främst i samband med det praktiska genomförandet av planen. Det offentliga organet Central Project Management Agency (CPMA) ska vara den administrativa myndighet som ansvarar för övervakning och kontroll av projekt, inbegripet kontroller på plats, samt för upprättande och inlämning av ansökan om utbetalning, förvaltningsförklaringar och sammanfattningar av utförd revision.

Genomförandet och övervakningen av planen kräver ytterligare personalresurser. Cirka 16 heltidsekvivalenter ska tilldelas i förvaltningsmyndigheten inom ramen för institutionens befintliga resurser och cirka 100 nya anställda ska anställas i CPMA för att utföra planteringsrelaterade uppgifter.

### 2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Litauen ska ha inrättat följande arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till underliggande relevanta data:

Finansministeriet är det centrala samordningsorganet för Litauens plan för återhämtning och resiliens och dess genomförande och ansvarar för den övergripande samordningen och övervakningen av planen. I synnerhet fungerar den som ett samordnande organ för att övervaka framstegen när det gäller delmål och mål, för övervakning och, när så är lämpligt, genomförande av kontroll- och revisionsverksamhet samt för tillhandahållande av rapportering och ansökningar om utbetalningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datakodning sker i ett enda informationssystem för förvaltningen av planen för återhämtning och resiliens och andra EU-fonder för perioden 2021–2027 (IS2021), som ska inrättas och tas i drift fullt ut senast den 30 juni 2022. Detta system ska samla in den information som krävs för att övervaka reformernas och investeringarnas hela livscykel, inbegripet delmål, mål och resultat och annan information som rör genomförandet av planen för återhämtning och resiliens (inklusive de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i förordning (EU) nr 2021/241). Under övergångsperioden (fram till dess att IS2021 tas i drift) ska de nuvarande nationella informationssystemen användas för att sammanställa de uppgifter som avses i artikel 22 d i förordning (EU) 2021/241:

- Informationssystemet för övervakning (SIS) som innehåller uppgifter om investeringsprojekt som finansieras genom statsbudgeten, dvs. titel, tidsplan för genomförandet, behov av medel, finansieringskällor, målindikatorer, användning av medel och annan relevant information.
- Det centrala informationssystemet för offentlig upphandling (CPI IS) som behandlar uppgifter om upphandlingsförfaranden och innehåller namnen på entreprenören och underleverantören.
- Informationssystem för deltagare i juridiska personer (JADIS), som innehåller aktieägaruppgifter om juridiska personer.

När IS2021 har tagits i drift ska de data som genereras under övergångsperioden överföras till IS2021. Åtagandet att övervaka uppfyllandet av RRF-kraven, inbegripet under övergångsperioden då alternativa it-system ska användas, har inkluderats i planen (*se delen om den offentliga sektorn*).

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Litauen, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har slutförts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget. Litauen ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revision och kontroll.