Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2021. gada 20. jūlijā
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2021/0216 (NLE)

10686/21
ADD 1

ECOFIN 721
CADREFIN 370
UEM 210
FIN 591

PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	delegācijas
Temats:	Padomes īstenošanas lēmums par Kipras atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu - PIELIKUMS

Pielikumā ir pievienots minētais pielikums Padomes Īstenošanas lēmumam, kas ir pārskatīts un par ko ir panākta vienošanās Finanšu padomnieku darba grupā, un kura pamatā ir Komisijas priekšlikums COM (2021) 398.

1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS REFORMAS UN INVESTĪCIJAS

1. Reformu un investīciju apraksts

A. KOMPONENTS NR. 1.1: NOTURĪGA UN EFEKTĪVA VESELĪBAS SISTĒMA, UZLABOTA CIVILĀ AIZSARDZĪBA

Šis Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmu saistībā ar vispārēju piekļuvi augstas kvalitātes veselības aprūpei Kiprā, kā arī civilās aizsardzības vispārējo gatavību ārkārtas situācijām un reaģēšanu uz tām. Šā komponenta mērķis ir stiprināt veselības aprūpes nozares efektivitāti, pieejamību un vispārējo noturību, atbalstot nesen ieviesto valsts veselības aprūpes sistēmu ar dažādiem intervences pasākumiem. Tie ietver i) veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma modernizāciju un digitalizāciju, ii) e-veselības pakalpojumu pastiprināšanu, iii) sniegto veselības aprūpes pakalpojumu akreditāciju un uz pierādījumiem balstītu klīnisko protokolu un kvalitātes uzraudzības sistēmu ieviešanu, kā arī iv) veselības aprūpes darbinieku prasmju pilnveides iespējas. Tās mērķis ir arī uzlabot Kipras civilās aizsardzības sistēmu, izveidojot modernu sabiedrības brīdināšanas sistēmu.

Komponents attiecas uz konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem par veselību (valstij adresētais 2020. gada 1. ieteikums un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C1.1R1): Valsts klīnisko pierādījumu un kvalitātes uzlabošanas centrs

Reformas mērķis ir uzlabot veselības aprūpes sistēmas kvalitāti un ilgtspēju.

Šajā nolūkā ciešā sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem izveido Valsts klīnisko pierādījumu un kvalitātes uzlabošanas centru, kas izstrādā uz pierādījumiem balstītas medicīnas klīniskās pamatnostādnes, protokolus un kanālus visiem aprūpes līmeņiem (primārā, sekundārā un terciārā veselības aprūpe), kā arī uzraudzības un izvērtēšanas procesus, piemēram, klīniskās revīzijas, salīdzinošo izvērtēšanu un inspekcijas. Turklāt izstrādā IT sistēmu, kas ļauj īstenot un uzraudzīt klīniskos standartus un protokolus, un iekļaut e-mācību platformu. Reforma ietver veselības aprūpes speciālistu apmācību attiecīgajos jaunizveidotajos protokolos un procesos.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2 (C1.1R2): Elektroniskās platformas dizains Nozokomiālā antibiotiku patēriņa un veselības aprūpes uzraudzībai – saistītās infekcijas

Reformas mērķis ir atbalstīt veselības aprūpes nozares digitālo pārkārtošanos un stiprināt veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un noturību.

Tā ietver elektroniskas platformas izveidi, lai apstrādātu datus no slimnīcu aptiekām (nosokomiālā antibiotiku lietošana), mikrobioloģijas laboratorijām (pretmikrobu rezistence) un slimnīcām (ar veselības aprūpi saistītas infekcijas).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C1.1I1): Jaunas iekārtas Kipras Asins centram un jaunāko ar tehnoloģijām saistīto iekārtu iegādei

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot centrālā Asins centra izveides darbības Kiprā.

Pasākums ietver jaunu telpu būvniecību Kipras Asins centram un jaunāko iekārtu iegādei Aptuveni 80 000 asins pagatavojumu (piemēram, sarkanās asins šūnas, trombocīti un svaiga saldēta plazma) ir jāspēj izplatīt klīniskai izmantošanai visā valstī. Jaunajās telpās primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā noteikts gandrīz nulles enerģijas ēkas (NZEB) prasībā.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C1.1I2): Kipras Novatoriska sabiedrības veselības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēma

Pasākuma mērķis ir izveidot Kipras Novatoriskās sabiedrības veselības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmas gripas Sentinel novērošanas moduli, lai palīdzētu sabiedrības veselības nozares struktūrām pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus.

Tas ietver gan nepieciešamo digitālo rīku (piemēram, programmatūras un IKT infrastruktūras) izstrādi, kā arī veselības aprūpes darbinieku un Veselības ministrijas personāla kvalifikācijas celšanu, lai izmantotu sistēmu datu vākšanai un informācijas ieguvei. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pamatnostādnēm Kipras Novatoriskās sabiedrības veselības IKT sistēmas gripas Sentinel Surveillance (ISS) modulis reģistrē epidemioloģiskos datus, ar kuriem Veselības ministriju informē par iespējamiem epidemioloģiskiem uzliesmojumiem. Veselības ministrija norīko 150 ārstus kā kontrolziņotājus, kas ievada datus Kipras Novatoriskās sabiedrības veselības IKT sistēmas (IKS) modulī "Influenza Sentinel Surveillance" (ISS).

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 3 (C1.1I3): Medicīniskā aprīkojuma iegāde/aizstāšana slimnīcās

Ieguldījumu mērķis ir dot iespēju privātām slimnīcām īsā laikā ieguldīt sava medicīniskā aprīkojuma modernizācijā, uzlabojot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

Pasākums ietver atbalsta shēmu privātām slimnīcām, kas atbalsta medicīniskā aprīkojuma modernizāciju vai nomaiņu. Pieteikumus finansējuma saņemšanai izvērtē īpašā vērtēšanas komiteja, kuru ieceļ veselības ministrs, pamatojoties uz pārredzamiem atlases kritērijiem.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 4 (C1.1I4): Valsts un privāto slimnīcu akreditācija

Šā ieguldījuma mērķis ir atbalstīt slimnīcu akreditāciju, ļaujot tām reģistrēties Valsts veselības aprūpes sistēmā (NHS) un uzlabojot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu.

Tā sastāv no sponsorēšanas shēmas, kas atvieglo slimnīcu akreditāciju, sedzot daļu no i) izmaksām, kas rodas privātām un publiskām slimnīcām saistībā ar ārējo ekspertu sniegtajiem akreditācijas konsultāciju pakalpojumiem (par to, kā veikt vajadzīgos sagatavošanās darbus akreditācijai), un ii) akreditācijas maksu, ko iekasē starptautiski atzītas struktūras.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 6 (C1.1I6): Vispārēju pārrobežu e-veselības pakalpojumu izvietošana Kiprā

Pasākuma mērķis ir paplašināt e-veselības pakalpojumus, lai pārrobežu apmaiņa ar pacientu veselības informāciju (jo īpaši pacientu kopsavilkumiem un e-receptēm) kļūtu par daļu no droša vienādranga e-veselības tīkla ES.

Tas ietver pārrobežu datu apmaiņu starp Kipru un Savienības dalībvalstīm ar operatīvajiem valsts e-veselības kontaktpunktiem (VKPeH), piemēram, e-receptēm, e-izsniegšanas atļaujām, pacientu kopsavilkumiem un papildu datu kopām (tostarp izvades veidlapām, laboratorijas rezultātiem un attēlu veidošanu), par ko panākta vienošanās ar e-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūru (eHDSI).

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 7 (C1.1I7): Sabiedrības brīdināšanas sistēma ārkārtas situāciju atbalstam, izmantojot SMS

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot Kipras civilās aizsardzības sistēmu, izveidojot modernu sabiedrības brīdināšanas sistēmu, kas paredzēta visiem iedzīvotājiem, izmantojot mobilo lietotni, lai palielinātu sabiedrības drošību, sagatavotību un noturību.

Pasākums ietver tādas sabiedrības brīdināšanas sistēmas darbības uzsākšanu, kas sasniedz visus iedzīvotājus, izmantojot mobilo lietotni vai SMS, lai brīdinātu par nenovēršamām vai draudošām ārkārtas situācijām.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

A.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
1	C1.1R1 Valsts klīnisko pierādījumu un kvalitātes uzlabošanas centrs	Mērķrādītājs	Sagatavotie, revidētie un salīdzinoši izvērtētie klīniskie protokoli	-	Skaits	0	50	4. cet.	2024	Vismaz 50 klīnisko protokolu, ko sagatavojusi, revidējusi un recenzējusi ekspertu grupa, un protokolu galvenās iezīmes ir šādas: • uz pierādījumiem balstītas medicīnas (EBM) klīniskās prakses ieteikumi, • īstenošanas rokasgrāmata, • audita plāns.
2	C1.1R1 Valsts klīnisko pierādījumu un kvalitātes uzlabošanas centrs	Mērķrādītājs	Sagatavotie, revidētie un salīdzinoši izvērtētie klīniskie protokoli	-	Skaits	50	90	4. cet.	2025	Ekspertu grupa ir sagatavojusi, revidējusi un recenzējusi vismaz 90 klīniskos protokolus, un protokolu galvenās iezīmes ir šādas: • uz pierādījumiem balstītas medicīnas (EBM) klīniskās prakses ieteikumi, • īstenošanas rokasgrāmata, • audita plāns.
3	C1.1R2 Elektroniskās platformas dizains Nozokomiālā antibiotiku patēriņa un veselības aprūpes uzraudzībai – saistītās infekcijas	Atskaites punkts	Veselības aprūpes iestāžu saraksta pieņemšana	Veselības aprūpes iestāžu saraksta pieņemšana	-	-	-	1. cet.	2023	Tādu veselības aprūpes iestāžu saraksta pieņemšana, kuras sniedz Veselības apdrošināšanas organizācijai informāciju par antibiotiku patēriņu un kuras uzrauga Veselības apdrošināšanas organizācija.
4	C1.1R2 Elektroniskās platformas dizains Nozokomiālā	Atskaites punkts	Pilnībā darbojas elektroniskā platforma, tostarp	Elektroniskās platformas izveide un darbība	-	-	-	4. cet.	2025	Pilnībā darbojas elektroniskā platforma datu apstrādei no slimnīcu aptiekām (nosokomiālā antibiotiku lietošana), mikrobioloģijas laboratorijām (pretmikrobu rezistence) un slimnīcām (ar veselības aprūpi saistītas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	antibiotiku patēriņa un veselības aprūpes uzraudzībai – saistītās infekcijas		uzraudzības sistēma							infekcijas (HAI)) (Instalētas visos lietošanas punktos un ievadīti reālie dati), un ir ieviesta sistēma tās efektivitātes uzraudzībai.
5	C1.1I1 Jaunas iekārtas Kipras Asins centram un jaunāko ar tehnoloģijām saistīto iekārtu iegādei	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana par Kipras Asiņu uzņēmuma būvniecību	Līguma parakstīšana	-	-	-	3. cet.	2022	Līguma parakstīšana ar izraudzīto(-ajiem) pretendentu(-iem) (līgumslēdzēju(-iem)), kas izraudzīts(-i) konkursa kārtībā par Kipras Asins uzņēmuma būvniecību.
6	C1.1I1 Jaunas iekārtas Kipras Asins centram un jaunāko ar tehnoloģijām saistīto iekārtu iegādei	Atskaites punkts	Pilnībā darbojas jaunas asinsdonoru centra telpas, tostarp viss aprīkojums	Būvniecības pabeigšana un ekspluatācijas uzsākšana	-	-	-	2. cet.	2025	Jaunajam asinsdonoru centram jābūt uzbūvētam un pilnībā ekspluatējamam Kipras asinsdonoru centram. Jaunajām iekārtām primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā noteikts gandrīz nulles enerģijas ēkas (NZEB) prasībā. Ekspluatē jaunu attiecīgo aprīkojumu un pabeidz esošā aprīkojuma pārvietošanu no pašreizējā Asins dibinājuma telpām uz jaunajām telpām.
7	C1.1I2 Kipras Novatoriska sabiedrības veselības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēma	Atskaites punkts	Gripas Sentinel Surveillance (ISS) Sistem	Pilnībā funkcionējoša sistēma	-	-		2. cet.	2022	Darbojas Kipras Novatoriskās sabiedrības veselības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmas gripas novērošanas sistēmas modulis, un ir izveidota sistēma, kas uzrauga tās efektivitāti.
8	C1.1I2	Mērķrādītā	Sentinels	-	Skaits	0	150	4. cet.	2025	Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Kipras Novatoriska sabiedrības veselības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēma	js	ievada datus gripas Sentinel novērošanas sistēmas modulī							kontroles centra (ECDC) un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pamatnostādnēm Kipras Novatoriskās sabiedrības veselības IKT sistēmas Influenza Sentinel Surveillance System (ISS) modulis reģistrē epidemioloģiskos datus, ko tiešsaistes digitālajā platformā ievada ģimenes ārsti (GP), lai informētu Veselības ministriju par iespējamiem izšķērdēšanas gadījumiem. Veselības ministrija norīko vismaz 150 ārstus kā sentineļus, kas ievada datus Kipras Novatoriskās sabiedrības veselības IKT sistēmas ISS modulī.
9	C1.1I3 Medicīniskā aprīkojuma iegāde/aizstāšana slimnīcās	Mērķrādītājs	Veselības aprūpes iestādes, kas guvušas labumu no finansiālā atbalsta shēmas	-	Skaits	0	10	4. cet.	2023	Vismaz desmit no dažādu kategoriju veselības aprūpes iestādēm, kas iesniegušas pieteikumu, ir saņēmušas finansiālu atbalstu no medicīnas aprīkojuma iegādes shēmas.
10	C1.1I3 Medicīniskā aprīkojuma iegāde/aizstāšana slimnīcās	Mērķrādītājs	Veselības aprūpes iestādes, kas guvušas labumu no finansiālā atbalsta shēmas	-	Skaits	10	23	4. cet.	2025	Vismaz 23 no dažādu kategoriju veselības aprūpes iestādēm, kas iesniegušas pieteikumu, ir saņēmušas finansiālu atbalstu no medicīnas aprīkojuma iegādes shēmas.
11	C1.1I4 Valsts un privāto slimnīcu akreditācija	Mērķrādītājs	Veselības iestādes, kas guvušas labumu no shēmas, kura sedz ar akreditāciju	-	Skaits	0	20	2. cet.	2024	Vismaz 20 no dažādu kategoriju veselības aprūpes iestādēm, kas iesniegušas pieteikumu, ir saņēmušas atbalstu no akreditācijas sistēmas.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			saistītās izmaksas							
12	C1.1I4 Valsts un privāto slimnīcu akreditācija	Mērķrādītājs	Veselības iestādes, kas guvušas labumu no shēmas, kura sedz ar akreditāciju saistītās izmaksas	-	Skaits	20	45	4. cet.	2025	Vismaz 45 no dažādu kategoriju veselības aprūpes iestādēm, kas iesniegušas pieteikumu, ir saņēmušas atbalstu no akreditācijas sistēmas.
13	C1.1I6 Vispārēju pārrobežu e-veselības pakalpojumu izvietošana Kiprā	Atskaites punkts	Pārrobežu e-veselības pakalpojumu IT sistēmas analīzes, izstrādes un izstrādes posma pabeigšana	It sistēmas analīzes, projektēšanas un izstrādes posma pabeigšana, kā paredzēts līgumslēdzējas iestādes rezultātu pieņemšanas grupas īpašā ziņojumā	-	-	-	4. cet.	2023	Pabeidz IT sistēmas posma analīzi, izstrādi un izstrādi. Specifikācijās iekļauj: mobilie videosakari, ģeolokācija, spēju meklēšana, dažādu kopienu pacientu meklēšanas profilu (lai atrastu kopienas, kurās ir pacientu veselības dati, un pacientu identifikatoru tulkošanu kopienās, kurās ir vieni un tie paši pacienta dati), kiberdrošības Cross-Layered Detection and Response (XDR) un e-ID, datu automātisku vākšanu un novērtēšanu, g) gan Kipras, gan ārvalstu rezidentiem: i) atvērtā pirmkoda valsts kontaktpunkta atjauninājums e-veselības jomā, ii) atjaunināts pacientu kopsavilkums un iii) e-recepte, H) nestrukturētu klīnisko dokumentu koplietošanu un I) pacientu piekļuve pārrobežu datu pakalpojumiem, pamatojoties uz 6. kārtas klīniskās dokumentācijas arhitektūras ieviešanas pamatnostādnēm, ko sniedz e-veselības tīkls.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Izveido arī jaunu pakalpojumu, lai varētu apmainīties ar strukturētiem un kodētiem klīniskiem dokumentiem, kas var ietvert attēlus/attēlus, apstiprinājuma vēstules (pretziņojumu), elektroniskās veselības kartes un laboratorijas rezultātus.
14	C1.1I6 Vispārēju pārrobežu e-veselības pakalpojumu izvietošana Kiprā	Atskaites punkts	Pārrobežu veselības aprūpes datu apmaiņas pilnīga darbība	Sistēmas apstiprināšana, ko veic valsts e-veselības iestāde	-	-	-	2. cet.	2025	Pilnībā darbojas pārrobežu datu apmaiņa starp Kipru un valstīm ar operatīvajiem valsts kontaktpunktiem e-veselības jomā (piemēram, e-receptes, e-atļaujas, pacientu kopsavilkumi, ar kuriem notiek apmaiņa ar Kipru) un papildu datu kopas (piemēram, izvades veidlapas, laboratorijas rezultāti un attēlu veidošana), par ko panākta vienošanās ar e-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūru.
15	C1.1I7 Sabiedrības brīdināšanas sistēma ārkārtas situāciju atbalstam, izmantojot SMS	Atskaites punkts	Jaunizveidotā sabiedrības brīdināšanas sistēma un tās uzraudzības sistēma pilnībā darbojas	Tehniskā komiteja paraksta galīgo ziņojumu par sistēmu pieņemšanu un darbības uzsākšanu sabiedrības brīdināšanas sistēmai	-	-	-	4. cet.	2025	Darbojas sabiedrības brīdināšanas sistēma, un ir izveidota uzraudzības sistēma, kas, izmantojot mobilo lietotni un/vai SMS, sasniedz visus iedzīvotājus. Galapunktu iekārtas SMS nosūtīšanai ir pilnībā darbotiesspējīgas.

A.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 3 (C1.1R3): Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un atlīdzināšanas regulējuma pakāpeniska pāreja uz modeļiem, kuru pamatā ir vērtība

Reformas mērķis ir ieviest uz vērtībām balstītus veselības aprūpes modeļus un pakāpeniski pāriet uz tiem, lai papildinātu pašreizējos uz apjomu balstītos veselības aprūpes modeļus, uzlabotu veselības rezultātus un ierobežotu izmaksas.

Tā ietver atbilstīgu uz vērtībām balstītu modeļu un iniciatīvu izstrādi ar attiecīgiem uzraudzības mehānismiem, lai izmērītu un izsekotu reformas panākumus, un uz vērtību balstītu modeļu ieviešanu lēmumā par primārās un stacionārās aprūpes izmaksu atlīdzināšanu saskaņā ar Vispārējās veselības sistēmas tiesību aktiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 5 (C1.1I5): Kipras valsts slimnīcu uzlabošana, modernizācija un modernizācija

Šo ieguldījumu mērķis ir uzlabot, modernizēt un/vai modernizēt Kipras valsts slimnīcas, lai tās varētu vienlīdzīgi konkurēt ar privāto sektoru, vienlaikus uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, kā arī veselības aprūpes darbinieku darba apstākļus valsts slimnīcās.

Šis pasākums ietver šādas darbības valsts slimnīcu uzlabošanai, modernizācijai un/vai atjaunināšanai: 1) Bērniem paredzētās Makarios slimnīcas uzlabošana, lai bērniem piedāvātu pilnīgu ārstēšanu; 2) Pafosas un Limasolas slimnīcu hemodialīzes vienības būvniecība un/vai paplašināšana; 3) garīgās veselības slimnīcas būvniecība; 4) Limasolas vispārējās slimnīcas paplašināšana; 5) negadījumu un ārkārtas situāciju vienību uzlabošana visās Kipras valsts slimnīcās; 6) Paphos Vispārējās slimnīcas uzlabošana; 7) invazīvās radioloģijas vienības, tostarp medicīniskā aprīkojuma (piemēram, angiogrāfijas iekārtas) paplašināšana; 8) Covid-19 vienības būvniecība Famagustas slimnīcā; Un 9) Limasolas Galvenās slimnīcas Infekciozo slimību nodaļas izveide. Ēku renovācijas mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu. Paphos slimnīcas hemodialīzes vienībai primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā noteikts gandrīz nulles enerģijas ēkas (NZEB) prasībā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

A.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
16	C1.1R3 Pakāpeniski pārorientēt veselības aprūpes un izdevumu atlīdzināšanas sistēmu uz modeļiem, kuru pamatā ir vērtība.	Atskaites punkts	Uz vērtību balstīta atlīdzināšana, kas atspoguļojama attiecībā uz primāro un stacionāro aprūpi	Uz vērtību balstīta atlīdzināšana, kas jāatspoguļo lēmumā par izdevumu atlīdzināšanu	-	-	-	1. cet.	2023	Ikgadējos lēmumus par izdevumu atlīdzināšanu vispārējā veselības aprūpes sistēmā koriģē, lai iekļautu uz vērtību balstītu kompensāciju par primāro un stacionāro aprūpi.
17	C1.1I5 Kipras valsts slimnīcu uzlabošana, modernizācija un modernizācija	Mērķrādītājs	Pasākumi valsts slimnīcu uzlabošanai, būvniecībai un/vai modernizēšanai	-	Skaits	0	7	2. cet.	2024	Tiek īstenotas vismaz septiņas darbības valsts slimnīcu uzlabošanai, būvniecībai un/vai modernizēšanai. Ēku renovācijas mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu. Paphos slimnīcas hemodialīzes vienībai primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā noteikts gandrīz nulles enerģijas ēkas (NZEB) prasībā. Darbu pabeigšanu apliecina, pārņemot izsniegtus sertifikātus par pabeigtajiem darbiem.
18	C1.1I5 Kipras valsts slimnīcu uzlabošana, modernizācija un modernizācija	Mērķrādītājs	Pasākumi valsts slimnīcu uzlabošanai, būvniecībai un/vai modernizēšanai	-	Skaits	7	9	2. cet.	2026	Tiek īstenotas deviņas darbības valsts slimnīcu uzlabošanai, būvniecībai un/vai modernizēšanai. Ēku renovācijas mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu. Paphos slimnīcas hemodialīzes vienībai primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā noteikts gandrīz nulles enerģijas ēkas (NZEB) prasībā. Darbu pabeigšanu apliecina, pārņemot

										izsniegtus sertifikātus par pabeigtajiem darbiem.

B. KOMPONENTS NR. 2.1 KLIMATNEITRALITĀTE, ENERGOEFEKTIVITĀTE UN ATJAUNOJAMIE ENERGORESURSI

Šā Kipras Atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir risināt klimata pārmaiņu mazināšanas problēmu, veicinot valsts pāreju uz klimatneitralitāti.

Komponenta mērķi ir uzlabot vides politiku, veicot pasākumus, kas saistīti ar zaļajiem nodokļiem, elektroenerģijas tirgus atvēršanu un atjaunojamo energoresursu enerģijas un renovācijas projektu licencēšanas atvieglošanu. Komponenta mērķis ir uzlabot ēku fonda un citas infrastruktūras energoefektivitāti un atbalstīt zaļās investīcijas MVU, mājsaimniecībām, plašākam publiskajam sektoram un NVO. Komponents ir vērsts arī uz enerģētiskās nabadzības mazināšanu, un tā mērķis ir risināt Kipras enerģētiskās izolētības problēmu.

Komponents palīdz īstenot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus 2019. un 2020. gadam, kuros ieteikts ar ieguldījumiem un investīcijām saistītu politiku koncentrēt uz energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu enerģiju (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C2.1R1): "Zaļie nodokļi"

Pasākuma mērķi ir veicināt pāreju uz efektīvāku vides resursu izmantošanu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un palielināt atjaunojamās enerģijas izplatību.

Reforma ietver izmaiņas tiesību aktos, ar ko ievieš oglekļa nodokli degvielai, ko izmanto ekonomikas nozarēs, uz kurām neattiecas ES siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma. Reforma ietver arī pakāpenisku ūdens nodevas ieviešanu, kā arī maksas ieviešanu par mājsaimniecības/poligonu atkritumiem. Reformas mērķis ir sniegt taustāmu ieguldījumu 2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītāju sasniegšanā, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un palielinātu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru. Izmaiņas tiesību aktos pamatojas uz rezultātiem, kas gūti neatkarīgā pētījumā, kurš jāveic.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 2 (C2.1R2): Kipras pārvades sistēmas operatora (TSOC) neatkarība no Kipras Elektroenerģijas iestādes

Pasākuma mērķis ir veicināt konkurenci elektroenerģijas tirgū, radot apstākļus jauniem ieguldītājiem elektroenerģijas ražošanā, uzkrāšanā, agregēšanā, pieprasījumreakcijā un piegādē.

Reforma paredz nodrošināt Kipras pārvades sistēmas operatora (TSOC) neatkarību no Kipras Elektroenerģijas iestādes (EAC) pārvaldības, finanšu un personāla vadības ziņā. Pasākums arī atvieglo piegādātāju maiņu, kas, paredzams, samazinās elektroenerģijas izmaksas vietējiem un komerciālajiem/rūpnieciskajiem patērētājiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 3 (C2.1R3): Digitālās vienas pieturas aģentūras, lai racionalizētu AER projektus, kas pieļauj enerģijas atjaunošanu ēkās, un veicinātu energoefektivitāti ēkās

Pasākuma mērķis ir veicināt AER projektu īstenošanu, racionalizējot AER projektu atļaušanas procesu. Reformas mērķis ir arī paātrināt ēku energorenovāciju.

Reforma ietver AER projektu licencēšanas atļaujas piešķiršanas procesa digitalizāciju un vienota kontaktpunkta izveidi tehniskajam un finansiālajam atbalstam ēku energorenovācijas nolūkā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 4 (C2.1R4): Enerģijas uzglabāšanas tiesiskais regulējums

Pasākuma mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu, lai veicinātu uzkrātuvju dalību elektroenerģijas tirgū.

Reforma ietver pārvades un sadales noteikumu (TDR) un tirdzniecības un norēķinu noteikumu (TSR) grozīšanu, lai uzglabāšanas iekārtas varētu piedalīties elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū. Paredzams, ka tas veicinās elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamās enerģijas sistēmām un veicinās elektroenerģijas tirgus efektivitāti un ekonomisko dzīvotspēju kopumā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C2.1I1): Veicināt ieguldījumus energoefektivitātē MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā

Pasākuma mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu un enerģijas galapatēriņu un CO2 emisijas ēkās un/vai objektos, kas pieder MVU, vietējām pašvaldībām (pašvaldībām un kopienām) vai organizācijām plašākā nozīmē.

Investīcijas ietver atbalsta sniegšanu vismaz 275 struktūrām ēku renovācijai un ražošanas procesu efektivitātes uzlabošanai. Dotāciju shēma veicina arī energoauditu veikšanu, kā arī digitālo tehnoloģiju ieviešanu un atjaunojamo energoresursu integrāciju. Investīciju mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus par šo pasākumu jo īpaši norāda, ka biomasas katlu iegāde atbilst Direktīvas 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu

Eiropai noteikumiem, Atjaunojamo energoresursu direktīvai (ES) 2018/2001 un attiecīgajiem nacionālajiem tiesību aktiem par gaisu piesārņojošo vielu emisijām.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 2 (C2.1I2): Atjaunojamo energoresursu un individuālo energoefektivitātes pasākumu veicināšana mājokļos un enerģētiskās nabadzības novēršana mājsaimniecībās ar invaliditāti

Pasākuma mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un enerģijas ietaupījumus no liela vecu mājokļu fonda, kā arī subsidēt maza mēroga energorenovācijas īstenošanu enerģētiskās nabadzības skartās mājsaimniecībās, kā arī mājsaimniecībās ar invaliditāti.

Ieguldījumu veido divi apakšpasākumi: i) atbalsta shēmu atjaunojamo energoresursu un individuālu energoefektivitātes pasākumu veicināšanai mājokļos un ii) atbalsta shēmu enerģētiskās nabadzības novēršanai mājsaimniecībās ar invaliditāti.

1. apakšpasākums: Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes pasākumu veicināšana mājokļos

Ieguldījumu veido dotāciju piešķiršana vismaz 16 200 mājokļiem (tostarp neaizsargātu elektroenerģijas patērētāju mājsaimniecībām) jumtu siltumizolācijai un/vai fotoelementu sistēmas uzstādīšanai un/vai esoša mājokļa saules enerģijas ūdensapsildīšanas (SWH) sistēmu uzstādīšanai vai nomaiņai.

2. apakšpasākums: Enerģētiskās nabadzības novēršana mājsaimniecībās ar invaliditāti

Investīcijas ietver atbalstu maza mēroga energorenovācijas, piemēram, siltumizolācijas un energoefektīvu iekārtu, īstenošanai vismaz 270 enerģētiskās nabadzības skartās mājsaimniecībās, kā arī mājsaimniecībās ar invaliditāti.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 3 (C2.1I3): Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energotaupību, ko veic vietējās/plašākas publiskās iestādes, kā arī NVO, un veicināt vietējo kopienu pāreju uz klimata pārmaiņu mazināšanu unampām;

Pasākuma mērķis ir veicināt AER izmantošanu un energoietaupījumus, ko nodrošina lielais veco infrastruktūru kopums, ko izmanto vietējās pašvaldības, kā arī izveidot ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu pielāgošanās investīciju projektu plānojumu Kipras lauku kopienās.

Ieguldījumu veido divi apakšpasākumi: i) mudināt vietējās/plašākās publiskās iestādes, kā arī NVO izmantot atjaunojamos energoresursus un taupīt enerģiju; Un ii) veicināt vietējo kopienu pāreju uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām. Investīciju mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

1. apakšpasākums: Veicināt to, lai vietējās/plašākās publiskās iestādes, kā arī NVO varētu izmantot atjaunojamos energoresursus un taupīt enerģiju

Apakšpasākums ietver dotāciju shēmas izveidi, lai sniegtu atbalstu plaša mēroga energoefektivitātes un AER pasākumiem ēkās, infrastruktūrā un sociālajos mājokļos, kas paredzēti vietējām valsts iestādēm un NVO.

2. apakšpasākums: Veicināt vietējo kopienu pāreju uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām

Apakšpasākums ietver tehniskā atbalsta sniegšanu Kopienas lauku padomēm ilgtspējīgas enerģētikas un klimata plānu izstrādē un enerģētikas un klimata investīciju īstenošanā, kā arī dotāciju shēmas izveidē, lai atbalstītu investīcijas ilgtspējīgā enerģētikā un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Abi apakšpasākumi kopā ļaus vietējām iestādēm vai NVO veikt vismaz 580 ieguldījumus energoefektivitātes un noturības pret klimata pārmaiņām uzlabošanai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 4 (C2.1I4): CO2 emisiju samazināšana rūpniecībā, uzņēmumos un organizācijās

Pasākuma mērķis ir mudināt nozares, uzņēmumus un organizācijas iesaistīties pārveidē, kas vērsta uz dekarbonizāciju, un īstenot rīcības plānus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai savās darbībās un/vai piegādes ķēdēs.

Investīcijas ietver tādas atbalsta shēmas izveidi, ar kuru nodrošina finansējumu, kas līdzvērtīgs siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu iegādes izmaksām, kuras jānovērš, samazinot emisijas, kas izriet no saņēmēju darbībām. Sniegtā atbalsta rezultātā samazina vismaz 354 566 tonnas CO2 ekv.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana[1]; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajiem etaloniem[2]; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[3] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[4]; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa

[1] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst NBK tehnisko norādījumu (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[2] Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[3] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu uzņēmumos, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošiem uzņēmumiem, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ja šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par to tiek sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[4] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo

apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 5 (C2.1I5): Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana

Pasākuma mērķis ir veicināt atsevišķu sabiedrisko ēku, t. i., ugunsdzēsēju ēku, skolu, Nikosijas Vispārējās slimnīcas, ūdens attīrīšanas iekārtu un ūdenssūkņu staciju, energoefektivitātes uzlabošanu un energoefektivitāti.

Ieguldījumu veido trīs apakšpasākumi: i) Ugunsdzēsības dienesta rekvizīti un skolas; ii) Nikozijas Vispārīgā slimnīca; Un iii) ar tīklu savienotu fotoelementu enerģijas sistēmu uzstādīšana ūdens attīrīšanas iekārtās un ūdenssūkņu stacijās.

1. apakšpasākums: Ugunsdzēsības dienesta rekvizīti un skolas

Apakšpasākumā ietilpst enerģētikas modernizācijas īstenošana 16 pilsētu un lauku ugunsdzēsības stacijās Kiprā, tostarp Ugunsdzēsības brigādes galvenajā mītnē. Apakšpasākums attiecas arī uz siltumizolācijas un fotoelementu sistēmu uzstādīšanu vismaz 405 skolās.

Investīciju mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

2. apakšpasākums: Nikozijas Vispārējā slimnīca

Apakšpasākumā ietilpst fotoelementu sistēmas izveide un uzstādīšana Nikosijas Vispārējā slimnīcā ar kopējo jaudu 943 kW.

3. apakšpasākums: Ūdens attīrīšanas iekārtas un ūdens sūkņu stacijas

Apakšpasākums ietver tīklā savienotu fotoelementu enerģijas sistēmu uzstādīšanu ar kopējo jaudu 2 MWp ūdens attīrīšanas iekārtās un ūdenssūkņu stacijās.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 6 (C2.1I6): Atjaunojamās enerģijas un viedo tīklu testēšanas infrastruktūras modernizācija Kipras Universitātē

Pasākuma mērķis ir atjaunināt Kipras Universitātes atjaunojamo energoresursu un viedo tīklu testēšanas infrastruktūru un integrēt šo infrastruktūru nākotnes viedtīklā.

---

noārdīšanu, ja šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par to tiek sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

Investīcijas ietver viedo tīklu aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, testēšanu, kalibrēšanu, nodošanu ekspluatācijā un pieņemšanu, kam seko galīgā infrastruktūras integrācija. Pasākums ietver arī orientāciju uz personālu un apmācību.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 7 (C2.1I7): Viedo mērierīču infrastruktūras (uzlabotās mērīšanas infrastruktūras) masveida uzstādīšana un ekspluatācija, ko veic sadales sistēmas operators (SSO)

Pasākuma mērķis ir veicināt viedo skaitītāju masveida ieviešanu Kiprā.

Investīcijas ietver 400 000 viedo skaitītāju piegādi un uzstādīšanu elektroenerģijas galalietotājiem, tostarp fiziskām un juridiskām personām.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 8 (C2.1I8): SEG emisiju monitorings un samazināšana lauksaimniecībā

Pasākuma mērķis ir uzlabot lauksaimniecības radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu Kiprā un dot ieguldījumu to samazināšanā.

Investīcijas ietver SEG monitoringa sistēmas izveidi lauksaimniecībā, kas nodrošina datus efektīvākas mazināšanas prakses īstenošanai un palīdz līdz 2025. gada beigām panākt lauksaimniecības radīto SEG emisiju samazinājumu par 10 %.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 9 (C2.1I9): Mežu ugunsdrošība

Pasākuma mērķis ir uzlabot Kipras attiecīgo iestāžu spējas tikt galā ar ugunsbriesmām un stiprināt aizsardzību pret riskiem, ar ko saskaras iedzīvotāji, infrastruktūra un meži.

Ieguldījums ietver ugunsdzēšanas gaisa kuģu, transportlīdzekļu, aprīkojuma un ar to saistītās apmācības un apkopes iegādi pasākuma īstenošanas laikā. Tas ietver šādu transportlīdzekļu, mehānismu un aprīkojuma piegādi: 75 transportlīdzekļi patruļas vajadzībām meža aizsardzībai un darbinieku pārcelšanai ugunsgrēka gadījumā; 12 lieli ugunsdzēsības automobiļi; 25 avārijas ugunsdzēsības transportlīdzekļi; Četrus buldozerus ugunsdrošības darbiem ar iespēju transportēt ar kravas automobili ātrai transportēšanai uz ugunsgrēkiem; Četras maltas buldozerus ugunsdrošības darbu būvniecībai; Seši lauksaimniecības traktori, kas aprīkoti ar ugunsdrošības pasākumu īstenošanai vajadzīgajiem instrumentiem; Četrriteņu ekskavatori/krāvēji; Seši zaru smalcinātāji; Četri iekrāvēji (kravas kuģi) un seši 20 tonnu tankkuģi ugunsdrošībai; Viens ugunsdzēšanas lidaparāts.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 10 (C2.1I10): Tirgus pārvaldības sistēma, lai veicinātu elektroenerģijas tirgus atvēršanu konkurencei

Pasākuma mērķis ir ieviest Kipras pārvades sistēmas operatora izveidotu tirgus pārvaldības sistēmu kā līdzekli, lai veicinātu elektroenerģijas tirgus atvēršanu konkurencei.

Investīcijas ietver tirgus pārvaldības sistēmas uzstādīšanu un ieviešanu Kipras elektroenerģijas tirgum un ar to saistīto apmācību 100 % pārvades sistēmas operatora personāla.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

B.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
19	C2.1R1 "Zaļie nodokļi"	Atskaites punkts	Likuma, ar ko ievieš oglekļa dioksīda nodokli degvielai, ūdens nodevu un mājsaimniecības/poligonu atkritumu nodevu, stāšanās spēkā	Likuma norma par to, ka stājas spēkā likums, ar ko ievieš oglekļa nodokli degvielai, nodokli par ūdeni un maksu par mājsaimniecības/poligonu atkritumiem	-	-	-	2. cet.	2023	Stājas spēkā izmaiņas tiesību aktos, kuru mērķis ir dot reālu ieguldījumu 2030. gada siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanā. Grozījumi pamatojas uz neatkarīga pētījuma rezultātiem, kas jāveic. Ar likumu jo īpaši a) ievieš oglekļa nodokli degvielai, ko izmanto ekonomikas nozarēs, uz kurām neattiecas ES siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, b) pakāpeniski ievieš nodokli par ūdeni, kas atspoguļo šā dabas resursa nepietiekamību un tā izmantošanas izmaksas videi, un c) ievieš valsts mēroga maksu par mājsaimniecības/poligonu atkritumiem.
20	C2.1R1 "Zaļie nodokļi"	Atskaites punkts	Ietekmes novērtējuma ziņojums, kurā novērtēta reformas ietekme uz vidi un ekonomiku	Publicēts ietekmes novērtējuma ziņojums, kurā novērtēta reformas ietekme uz vidi un ekonomiku	-	-	-	2. cet.	2026	Ietekmes novērtējuma ziņojums, kurā novērtēta reformas ietekme uz vidi un ekonomiskā ietekme uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kā arī vajadzības gadījumā ieteikti turpmāki nodokļu grozījumi.
21	C2.1R2 Kipras pārvades	Atskaites punkts	2021. gada Elektroenerģijas tirgus	Likuma norma, kas norāda, ka	-	-	-	4. cet.	2021	Stājas spēkā 2021. gada Elektroenerģijas tirgus regulēšanas likums, kas atvieglo elektroenerģijas tirgus atvēršanu konkurencei un veicina AER ieviešanu: a) Kipras pārvades

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	sistēmas operatora (TSOC) neatkarība no Kipras Elektroenerģijas iestādes		regulēšanas likums	stājas spēkā 2021. gada "Elektroenerģijas tirgus regulēšanas likums"						sistēmas operatora (TSOC) neatkarības panākšana no Kipras Elektroenerģijas iestādes (EAC) (pārvaldības autonomija, PSOC personāla finansiālā autonomija un neatkarība), b) nepieciešamo pasākumu ieviešana, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas vietējiem un komerciālajiem/rūpnieciskajiem patērētājiem, un c) pārredzamības un uzticēšanās apstākļu radīšana, lai motivētu jaunus investorus elektroenerģijas ražošanā un piegādē.
22	C2.1R3 Digitālās vienas pieturas aģentūras, lai racionalizētu AER projektus, kas pieļauj enerģijas atjaunošanu ēkās, un veicinātu energoefektivitāti ēkās	Atskaites punkts	Pilnībā funkcionējoša IT platforma	Pilnībā funkcionējoša IT platforma, ko apstiprinājusi Enerģētikas, tirdzniecības un rūpniecības ministrija	-	-	-	4. cet.	2022	Pilnībā darboties spējīga IT platforma 1) pārredzamā veidā konsultē pieteikuma iesniedzēju administratīvo atļauju pieteikumu iesniegšanas procesā līdz brīdim, kad atbildīgās iestādes pieņem vienu vai vairākus lēmumus, 2) pieteikuma iesniedzējam sniedz visu vajadzīgo informāciju un vajadzības gadījumā iesaista citas administratīvās iestādes.
23	C2.1R4 Enerģijas uzglabāšanas tiesiskais	Atskaites punkts	Pārvades un izplatīšanas noteikumu (TDR) un tirdzniecības	Kipras Enerģētikas regulatīvās iestādes tīmekļa vietnē	-	-	-	4. cet.	2021	Stājas spēkā pārvades un sadales noteikumu (TDR) un tirdzniecības un norēķinu noteikumu (TSR) grozījums, kas nodrošina nepieciešamo tiesisko regulējumu (tirgus noteikumi) un tehnisko kārtību, kas ļauj uzglabāšanas iekārtām:

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	regulējums		un norēķinu noteikumu (TSR) grozīšana	publicēt grozījumus pārvades un sadales noteikumos (TDR) un tirdzniecības un norēķinu noteikumos (TSR)						—piedalieties elektroenerģijas vairumtirgū, veicināt ekonomiski dzīvotspējīga, efektīva, droša un uz patērētājiem orientēta elektroenerģijas tirgus attīstību, kurā priekšroka tiek dota elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamās enerģijas sistēmām.
24	C2.1I1 Veicināt ieguldījumus energoefektivitātē MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā	Atskaites punkts	Atbalsta shēma, lai veicinātu ieguldījumus energoefektivitātē MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā	Publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus atbalsta shēmai energoefektivitātes ieguldījumu veicināšanai MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā	-	-	-	4. cet.	2021	Izsludināt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus atbalsta shēmai energoefektivitātes ieguldījumu veicināšanai MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā valsts sektorā pēc tam, kad ir pārbaudīts valsts atbalsta regulējums, kas jāpiemēro valsts atbalsta kontroles komisāram, un Ministru padomes lēmumam, ar ko apstiprina shēmas mērķus. Investīciju mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.
25	C2.1I1 Veicināt ieguldījumus	Mērķrādītājs	Subjekti (MVU, pašvaldības, kopienas un		Skaits	0	125	4. cet.	2024	Vismaz 125 subjekti (MVU, pašvaldības, kopienas un plašākais publiskais sektors) ir īstenojuši 1) energoefektivitātes pasākumus (energoefektivitātes pasākumus) ēkās vai 2) energoefektivitātes pasākumus

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	energoefektivitātē MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā		plašākais publiskais sektors), kas īstenojuši energoefektivitātes pasākumus							saistībā ar to ražošanas procesiem vai 3) energoefektivitātes pasākumus pašvaldību sporta objektos, ņemot vērā sniegto atbalstu, kura mērķis ir panākt vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu. Atlasītajiem projektiem jāatbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
26	C2.1I1 Veicināt ieguldījumus energoefektivitātē MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā	Mērķrādītājs	Subjekti (MVU, pašvaldības, kopienas un plašākais publiskais sektors), kas īstenojuši energoefektivitātes pasākumus		Skaits	125	275	4. cet.	2025	Vismaz 275 subjekti (MVU, pašvaldības, kopienas un plašākais publiskais sektors) ir īstenojuši 1) energoefektivitātes pasākumus (energoefektivitātes pasākumus) ēkās vai 2) energoefektivitātes pasākumus saistībā ar to ražošanas procesiem vai 3) energoefektivitātes pasākumus pašvaldību sporta objektos, ņemot vērā sniegto atbalstu, kura mērķis ir panākt vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu. Atlasītajiem projektiem jāatbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
27	C2.1I2 Atjaunojamo energoresursu un individuālo energoefe	Atskaites punkts	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus atjaunojamo energoresursu un	Publicēts pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus	-	-	-	2. cet.	2021	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus atjaunojamo energoresursu un individuālo energoefektivitātes pasākumu veicināšanai mājokļos ir publicēts AER un Enerģijas saglabāšanas fonda tīmekļa vietnē. Investīciju mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	ktivitātes pasākumu veicināšana mājokļos un enerģētiskās nabadzības novēršana mājsaimniecībās ar invaliditāti		individuālo energoefektivitātes pasākumu veicināšanai mājokļos							
28	C2.1I2 Atjaunojamo energoresursu un individuālo energoefektivitātes pasākumu veicināšana mājokļos un enerģētiskās nabadzības	Mērķrādītājs	Mājokļi un mājsaimniecības ar personām ar invaliditāti, kuras ir uzlabojušas savu energoefektivitāti	-	Skaits	0	8 600	4. cet.	2023	Vismaz 8500 mājokļu un 100 mājsaimniecību ar invaliditāti ir uzlabojušas energoefektivitāti, pateicoties pielāgotiem risinājumiem (atbalsta pakalpojumi un norādījumi enerģētikas jomā) un finansiālajam atbalstam, kas sniegts ar mērķi panākt vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	novēršana mājsaimniecībās ar invaliditāti									
29	C2.1I2 Atjaunojamo energoresursu un individuālo energoefektivitātes pasākumu veicināšana mājokļos un enerģētiskās nabadzības novēršana mājsaimniecībās ar invaliditāti	Mērķrādītājs	Mājokļi un mājsaimniecības ar personām ar invaliditāti, kuras ir uzlabojušas savu energoefektivitāti	-	Skaits	8600	16 470	2. cet.	2026	Vismaz 16 200 mājokļu un 270 mājsaimniecības ar invaliditāti ir uzlabojušas energoefektivitāti, pateicoties pielāgotiem risinājumiem (atbalsta pakalpojumi un norādījumi enerģētikas jomā) un finansiālajam atbalstam, kura mērķis ir panākt vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.
30	C2.1I3 Veicināt atjaunojamo energoresu	Atskaites punkts	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, lai	Publicēt pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus	-	-	-	3. cet.	2021	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus vietējo pašvaldību atbalstam energoefektivitātes pasākumos ir publicēts AER un Enerģijas saglabāšanas fonda tīmekļa vietnē. Investīciju mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	rsu izmantošanu un energotaupību, ko veic vietējās/pilsētas publiskās iestādes, kā arī NVO, un veicināt vietējo kopienu pāreju uz klimata pārmaiņu mazināšanu unampām;		atbalstītu vietējās pašvaldības energoefektivitātes pasākumu īstenošanā							
31	C2.1I3 Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energotau	Mērķrādītājs	Vietējo pašvaldību vai NVO veiktie ieguldījumi, kas ir uzlabojuši savu energoefektiv	-	Skaits	0	190	4. cet.	2023	Vismaz 190 investīcijas, ko veikušas vietējās iestādes vai NVO, kuras ir uzlabojušas energoefektivitāti un noturību pret klimata pārmaiņām, pateicoties tehniskajai palīdzībai un sniegtajam finansiālajam atbalstam ar mērķi panākt vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	pību, ko veic vietējās/pilsētas publiskās iestādes, kā arī NVO, un veicināt vietējo kopienu pāreju uz klimata pārmaiņu mazināšanu unampām;		itāti un noturību pret klimata pārmaiņām							
32	C2.1I3 Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energotaupību, ko veic vietējās/pilsētas	Mērķrādītājs	Vietējo pašvaldību vai NVO veiktie ieguldījumi, kas ir uzlabojuši savu energoefektivitāti un noturību pret klimata pārmaiņām	-	Skaits	190	580	2. cet.	2026	Vismaz 580 investīcijas, ko veikušas vietējās iestādes vai NVO, kuras ir uzlabojušas energoefektivitāti un noturību pret klimata pārmaiņām, pateicoties tehniskajai palīdzībai un sniegtajam finansiālajam atbalstam ar mērķi panākt vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	publiskās iestādes, kā arī NVO, un veicināt vietējo kopienu pāreju uz klimata pārmaiņu mazināšanu unampām;									
33	C2.1I4 CO2 emisiju samazināšana rūpniecībā, uzņēmumos un organizācijās	Mērķrādītājs	Samazinātās emisijas	-	Skaits	0	130 000	4. cet.	2024	Atbalsta dēļ samazināts vismaz 130 000 tonnu CO2 ekv. Emisiju samazinājumu pārbauda, izmantojot ārēju ekspertu ziņojumus. Atlasītajiem projektiem jāatbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
34	C2.1I4 CO2 emisiju samazināšana rūpniecībā	Mērķrādītājs	Emisijas vēl vairāk samazinātas	-	Skaits	130000	354 566	2. cet.	2026	Vismaz 354 566 tonnas CO2 ekv. samazināts sniegtā atbalsta dēļ. Emisiju samazinājumu pārbauda, izmantojot ārēju ekspertu ziņojumus. Atlasītajiem projektiem jāatbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	, uzņēmumos un organizācijās									
35	C2.1I5 Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Siltumizolācijas un fotoelementu sistēmas, kas uzstādītas skolās	-	Skaits	0	405	1. cet.	2022	Siltumizolācijas un fotoelementu sistēmas, kas uzstādītas vismaz 405 skolās ar mērķi vidēji par 30 % samazināt primārās enerģijas pieprasījumu.
36	C2.1I5 Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Fotoelementu sistēmas izveides pabeigšana un uzstādīšana Nikosijas Vispārējā slimnīcā	-	Skaits	0	943	4. cet.	2023	FE sistēmas izveides pabeigšana un uzstādīšana Nikosijas Vispārējā slimnīcā ar kopējo jaudu 943 kW.
37	C2.1I5 Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Fotoelementu sistēmu uzstādīšanas pabeigšana ūdenssūkņu stacijās un ugunsdzēsības stacijās	-	Skaits	0	2 200	4. cet.	2025	Fotoelementu sistēmu ar kopējo ietilpību 2200 KW pabeigšana ūdenssūkņu stacijās un ugunsdzēsības stacijās.
38	C2.1I6	Atskaites	Līguma	Līguma	-	-	-	4. cet.	2022	Līguma parakstīšana par iekārtu uzstādīšanu, lai pēc

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Atjaunojamās enerģijas un viedo tīklu testēšanas infrastruktūras modernizācija Kipras Universitātē	punkts	parakstīšana par iekārtu uzstādīšanu, lai elektrotīklu modernizētu par viedtīklu	parakstīšana						veiksmīgas publiskā iepirkuma procedūras modernizētu elektrotīklu par viedtīklu.
39	C2.1I6 Atjaunojamās enerģijas un viedo tīklu testēšanas infrastruktūras modernizācija Kipras Universitātē	Atskaites punkts	Viedo tīklu aprīkojuma piegāde, sekmīga uzstādīšana un pieņemšana	Izsniegts akceptēšanas ziņojums	-	-	-	2. cet.	2024	Viedo tīklu aprīkojuma piegāde, sekmīga uzstādīšana, testēšana, kalibrēšana, nodošana ekspluatācijā un pieņemšana, kam seko galīgā infrastruktūras integrācija.
40	C2.1I7 Viedo mērierīču infrastruktūras	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana viedajai elektroenerģijas uzskaites	Līguma parakstīšana	-	-	-	1. cet.	2022	Līguma parakstīšana viedajai elektroenerģijas uzskaites infrastruktūrai (programmatūra, programmatūra un atbalsts & citi pakalpojumi).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	(uzlabotās mērīšanas infrastruktūras) masveida uzstādīšana un ekspluatācija, ko veic sadales sistēmas operators (SSO)		infrastruktūrai							
41	C2.1I7 Viedo mērierīču infrastruktūras (uzlabotās mērīšanas infrastruktūras) masveida uzstādīšana un ekspluatācija, ko veic sadales	Mērķrādītājs	Viedo skaitītāju piegāde un uzstādīšana	-	Skaits	0	200 000	3. cet.	2024	Vismaz 200 000 viedo elektroenerģijas skaitītāju piegādes un uzstādīšanas pieņemšana elektroenerģijas galalietotājiem, tostarp fiziskām un juridiskām personām.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	sistēmas operators (SSO)									
42	C2.1I7 Viedo mērierīču infrastruktūras (uzlabotās mērīšanas infrastruktūras) masveida uzstādīšana un ekspluatācija, ko veic sadales sistēmas operators (SSO)	Mērķrādītājs	Viedo skaitītāju piegāde un uzstādīšana	-	Skaits	200000	400000	2. cet.	2026	Pieņemt 400 000 viedo elektroenerģijas skaitītāju piegādi un uzstādīšanu elektroenerģijas galalietotājiem, tostarp fiziskām un juridiskām personām.
43	C2.1I8 SEG emisiju monitorings un samazināšana lauksaimni	Atskaites punkts	Monitoringa vienību iegāde un uzstādīšana lauksaimniecības SEG emisiju mērīšanai	Aprīkojuma un uzstādīšanas apstiprinājums, ko veic saņēmēja komiteja	-	-	-	2. cet.	2023	Automobiļu vienību un pastāvīgo monitoringa vienību iegāde un uzstādīšana, lai mērītu SEG emisijas lauksaimniecībā ar mērķi īstenot atbilstīgu politiku SEG emisiju mazināšanai.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	ecībā									
44	C2.1I8 SEG emisiju monitorings un samazināšana lauksaimniecībā	Mērķrādītājs	Lauksaimniecības radīto SEG emisiju samazināšana	-	% (procentu ālā daļa)	0	10	4. cet.	2025	Panākt lauksaimniecības radīto SEG emisiju samazinājumu par 10 %, veicot SEG emisiju monitoringu un aprēķinot valstu emisiju koeficientus SEG emisijām un ieviešot emisijas koeficientus, izmantojot valsts pārskatu par SEG emisijām. Atsauces kopējās emisijas no lauksaimniecības augsnēm, pamatojoties uz valsts inventarizācijas ziņojumu, 2019. gadā ir 122,8 kt CO2 ekvivalenta.
45	C2.1I9 Mežu ugunsdrošība	Atskaites punkts	Nolīgumu/līgumu parakstīšana par ugunsdzēšanas gaisa kuģu, transportlīdzekļu, aprīkojuma un pakalpojumu iegādi	Nolīgumu/līgumu parakstu parakstīšana	-	-	-	2. cet.	2022	Nolīgumu/līgumu parakstīšana ar piegādātājiem par ugunsdzēšanas gaisa kuģu, transportlīdzekļu, aprīkojuma un pakalpojumu iegādi, lai veicinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām un samazinātu risku meža ugunsgrēku sprādziens un izplešanās, kā arī pastiprināta aizsardzība pret riskiem, ar kuriem saskaras iedzīvotāji, infrastruktūra un meži no iespējama ugunsgrēka.
46	C2.1I9 Mežu ugunsdrošība	Atskaites punkts	Ugunsdzēsības gaisa kuģu, transportlīdzekļu un aprīkojuma piegāde	Pieņemšanas sertifikāti, kas izdoti ugunsdzēšanas gaisa kuģu, transportlīdzekļu un	-	-	-	4. cet.	2023	Ugunsdzēsības gaisa kuģu, transportlīdzekļu un aprīkojuma piegāde un pieņemšana.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				aprīkojuma piegādei						
47	C2.1I9 Mežu ugunsdrošība	Atskaites punkts	Pakalpojumu pabeigšana	Pieņemšanas sertifikāti, kas izsniegti, lai apstiprinātu pakalpojumu pieņemšanu	-	-	-	4. cet.	2025	Šādu pakalpojumu pabeigšana: 1) Ugunsdzēsības operācijas un pilotu apmācība 2) mežkopības prakse un 3) pakalpojumi 3 bezpilota lidaparātiem (UAV) – droni.
48	C2.1I10 Tirgus pārvaldības sistēma, lai veicinātu elektroenerģijas tirgus atvēršanu konkurencei	Atskaites punkts	Tirgus pārvaldības sistēmas pabeigšana, uzstādīšana un ieviešana un personāla apmācība	Galīgās pieņemšanas sertifikāta izdošana tirgus pārvaldības sistēmai un personāla apmācības pabeigšanas pārbaude	-	-	-	1. cet.	2023	Kipras elektroenerģijas tirgum paredzētās tirgus pārvaldības sistēmas pabeigšana, uzstādīšana un ieviešana un pārvades sistēmas operatora personāla apmācība par informācijas sistēmas ieviešanu un saistītajām darbības procedūrām.

B.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums 11 (C2.1I11) Enerģētiskās izolācijas izbeigšana – kopīgu interešu projekts "EuroAsia starpsavienojums"

Pasākuma mērķis ir nodrošināt piegādes drošību un konkurētspējīgākas elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas, kā arī ļaut plašāk izmantot elektroenerģiju no tīrākiem avotiem, jo īpaši no atjaunojamiem energoresursiem, savienojot Kipras elektroenerģijas tīklu ar ES kontinentālo sistēmu.

Ieguldījums ietver 3.10.2. KIP starpsavienojuma pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā starp Kipru un Grieķiju, kas ietver 1000 MW līdzstrāvas pārveidotājstaciju Kiprā un ar to saistīto infrastruktūru Kiprā un Krētā, kas savieno 898 km HVDC zemūdens kabeļu ar 1000 MW jaudu. Paredzams, ka tas būs daļa no plašāka ieguldījuma, lai izveidotu pārrobežu starpsavienojumu, kura kopējais garums ir 1208 km starp Krētu, Kipru un Izraēlu. Paredzams, ka dažādas projekta daļas saņems finansējumu no dažādiem avotiem, proti, no Atveseļošanas un noturības mehānisma, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, Eiropas Investīciju bankas aizdevuma, komercaizdevumiem un pašu kapitāla.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumus, kuru mērķis ir jūras vides saglabāšana, pienācīgi ievēro projekta īstenošanas laikā, kā noteikts ietekmes uz vidi novērtējumā un būvatļaujā. Visus pasākumus, kas IVN un novērtējumos saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK noteikti kā nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), integrē projektā un stingri ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

B.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
49	C2.1I11 Enerģētikas izolācijas izbeigšana – kopīgu interešu projekts "EuroAsia starpsavienojums"	Atskaites punkts	HVDC konvertera stacijas būvniecības uzsākšana Kofinū un sauszemes infrastruktūras būvniecība Kiprā	Parakstīts līgums par Kofinou konvertera stacijas būvniecību	-	-	-	4. cet.	2022	HVDC konvertera stacijas celtniecība Kofinū un sauszemes infrastruktūras būvniecība Kiprā pēc tam, kad ir nodrošināti attiecīgie finansējuma avoti ārpus RRF.
50	C2.1I11 Enerģētikas izolācijas izbeigšana – kopīgu interešu projekts "EuroAsia starpsavienojums"	Atskaites punkts	Pārveidotājstacijas būvniecības pabeigšana	Pārņemšanas sertifikāta izdošana pārveidotājstacijas būvniecībai	-	-	-	4. cet.	2024	Pārveidotājstacijas būvniecības pabeigšana, tostarp augstsprieguma un vadības iekārtu uzstādīšana
51	C2.1I11 Enerģētikas izolācijas izbeigšana – kopīgu interešu projekts "EuroAsia starpsavienojums"	Atskaites punkts	Pabeigta un pilnībā darboties spējīga elektroenerģijas starpsavienojuma iekārta starp Kipru un Krētu (Grieķija)	Rezultātu pieņemšanas komanda paraksta projekta darbības efektivitāti; publisks paziņojums par starpsavienojuma darbības sākumu	-	-	-	4. cet.	2025	Pabeigta un pilnībā darboties spējīga elektroenerģijas starpsavienojuma iekārta starp Kipru un Krētu (Grieķija), lai: (1) izbeigt Kipras kā ES dalībvalsts enerģētisko izolāciju un 2) nodrošināt energoapgādes drošību (3) sasniegt nacionālos mērķrādītājus klimata jomā, kā norādīts nacionālajā klimata plānā.

C. KOMPONENTS NR. 2.2 ILGTSPĒJĪGS TRANSPORTS

Šā Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir veicināt tīrāku, viedāku, drošāku un taisnīgāku mobilitāti pilsētās, veicinot pāreju no privātiem automobiļiem uz ilgtspējīgākiem transporta veidiem, piemēram, sabiedrisko transportu, riteņbraukšanu, iešanu kājām, un veicināt bezemisiju vai mazemisiju transportlīdzekļu (LEV) izmantošanu, kā arī digitālo sistēmu izmantošanu transporta nozarē.

Komponents attiecas uz konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem par ieguldījumiem ilgtspējīgā transportā (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C2.2R1): Intelektiskas transporta sistēmas izveide, izmantojot divciparu tehnoloģijas

Pasākuma mērķis ir uzlabot tehnoloģisko infrastruktūru, nodrošināt labāku un efektīvāku infrastruktūras uzraudzību un ieviest tajā viedās funkcijas.

Reforma paredz izstrādāt un ieviest inteliģentu transporta sistēmu, lai uzlabotu mobilitātes pārvaldību pilsētu teritorijās un TEN-T tīklu Kiprā, tostarp uzlabojot sadarbību starp dažādām ieinteresētajām personām. Reforma ietver 300 sensoru piegādi, uzstādīšanu un pieslēgšanu valsts piekļuves punktam. Paredzams, ka šis aprīkojums veidos pamatu fiziskās mobilitātes tīklu digitalizācijai ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datubāzē un mobilitātes pakalpojumu integrācijai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2 (C2.2R2): Nodrošināt tiesisko regulējumu sadarbspējīgai un efektīvai elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūrai un efektīvam elektrotransportlīdzekļu uzlādes tirgum

Pasākuma mērķis ir veicināt efektīvas elektromobilitātes infrastruktūras izveidi elektromobiļu uzlādei.

Reformas mērķis ir izveidot mehānismu, lai i) īstenotu un uzraudzītu elektrotransportlīdzekļu uzlādes tirgu un ii) koordinētu datu analīzi, kas ļautu efektīvi uzraudzīt tīklu, kā arī nodrošināt atbilstību valsts un ES tiesību aktiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 3 (C2.2R3): Pakāpeniski atteikties no vispiesārņojošākajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši piesārņotajās pilsētu teritorijās

Reformas mērķis ir nodrošināt tiesisko regulējumu, lai radītu impulsu vecā un piesārņojošā ritošā sastāva aizstāšanai, un nodrošināt stimulus ilgtspējīgu svārstmigrācijas un mobilitātes risinājumu izmantošanai.

Ar šo reformu izveido tiesisko regulējumu, kas ļauj īstenot pasākumus, kuru mērķis ir izslēgt piesārņojošus transportlīdzekļus no galvenajām jomām, piemēram, bezemisiju zonas, nodevas par transportlīdzekļu kustību konkrētās teritorijās un obligātu elektrotransportlīdzekļu izmantošanu konkrētās transporta darbībās. Reformu atbalsta 3. ieguldījums (veicināt plašu EV, vieglo transportlīdzekļu un alternatīvu transportlīdzekļu izmantošanu).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C2.2I1): Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projektu (SUMP) un piekļūstamības uzlabošanas pasākumu īstenošana

Pasākumu mērķis ir izveidot nepieciešamo infrastruktūru, lai uzlabotu mobilitāti pilsētās ar videi draudzīgākām iespējām, uzlabotu pilsētas vidi un satiksmes drošību Limasolā un Larnakā. Investīcijas ietver arī pasākumus gājēju, riteņbraucēju un personu ar invaliditāti pieejamības un drošas pārvietošanās veicināšanai visos pilsētu centros.

Konkrētāk, ieguldījumi ietver veloceliņu, autobusu braukšanas joslu un attiecīgo ITS iekārtu (t. i., viedās luksoforu sistēmas ar autobusu prioritāro sistēmu) ieviešanu, kā arī velostāvvietu, autobusu nojumes un ceļu satiksmes drošības apstākļu uzlabošanu izvēlētajos krustojumos. Tas ietver arī Park & amp, Ride staciju un attiecīgo ITS iekārtu izveidi, kā arī esošā ceļu tīkla modernizāciju pilsētu centros (piemēram, gājēju, gājēju, riteņbraucēju un/vai invalīdu pārejas, brīdināšanas sistēmas vājredzīgiem cilvēkiem, velosipēdu stāvvietas, gājēju uzbrauktuves).

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 2 (C2.2I2): Elektromobilitātes infrastruktūras izveide

Pasākumu mērķis ir izveidot nepieciešamo infrastruktūru, lai atvieglotu pāreju uz elektromobilitāti un veicinātu uzlādes punktu izvietošanu.

Ieguldījumu veido trīs apakšpasākumi: i) publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu ātras uzlādes staciju uzstādīšanu; ii) dotāciju shēmu publiski pieejamu uzlādes punktu ierīkošanai uzņēmumu un vietējo iestāžu telpās; Un iii) dotāciju shēmu, lai iekasētu maksu par EV no atjaunojamiem energoresursiem (AER).

1. apakšpasākums: Publiski pieejamu ātras uzlādes staciju uzstādīšana elektrotransportlīdzekļiem

Investīcijas ietver 10 ātras uzlādes staciju uzstādīšanu kā demonstrējumu projektu elektromobilitātes veicināšanai. Tā nodrošina elektrotransportlīdzekļu piekļuvi ātras uzlādes

infrastruktūrai, un tādēļ ir sagaidāms, ka tā palīdzēs novērst patērētāju kavēkļus attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu autonomiju. 10 ātrās uzlādes stacijas izvieto publiski pieejamās vietās, piemēram, slimnīcās, lielās publiski pieejamās stāvvietās vai ārpus sabiedrisko pakalpojumu ēkām (piemēram, ministrijās vai tiesās).

2. apakšpasākums: Dotāciju shēma publiski pieejamu uzlādes punktu ierīkošanai uzņēmumu un vietējo iestāžu telpās

Sistēma veicina uzlādes punktu ierīkošanu publiski pieejamās teritorijās, kas pieder uzņēmumiem vai vietējām iestādēm.

3. apakšpasākums: Dotāciju shēma EV maksas iekasēšanai no AER

Shēma paredz finansiālus stimulus, lai veicinātu elektromobilitātei nepieciešamās infrastruktūras attīstību, jo īpaši uzlādējot elektriskos transportlīdzekļus no AER. Subsīdiju shēma ietver fotoelementu sistēmu un uzlādes iekārtu uzstādīšanu mājokļos, lai uzlādētu elektriskos privātos transportlīdzekļus, un finansējumu vietējām/publiskām iestādēm publisku uzlādes punktu būvniecībai elektrotransportlīdzekļiem. Paredzams, ka elektroenerģija publiskajiem uzlādes punktiem lielā mērā tiks ražota no AER.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 3 (C2.2I3): Veicināt elektrisko transportlīdzekļu (EV) plašu izmantošanu

Pasākuma mērķis ir veicināt elektrotransportlīdzekļu, vieglo transportlīdzekļu (t. i., automašīnas, kas emitē mazāk par 50 g/km CO2), elektrisko velosipēdu un sabiedriskā vai nemotorizētā transporta veidu (piemēram, autobusu, velosipēdu) iegādi, vienlaikus pakāpeniski likvidējot vecākus piesārņojošus transportlīdzekļus no aprites. Paredzams, ka ieguldījums papildinās 3. reformu (pakāpeniski atteikties no vispiesārņojošākajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši piesārņotās teritorijās).

Ieguldījumu veido trīs apakšpasākumi: i) uzsākt pāreju uz elektromobilitāti valdības sektorā; ii) atbalsta shēmu EV iegādei; Un iii) shēma kuģu nodošanai metāllūžņos vispiesārņojošākajiem transportlīdzekļiem apvienojumā ar stimuliem attiecībā uz mobilitātes iespējām, kas nav vai ir mazemisiju.

1. apakšpasākums: Uzsākt pāreju uz elektromobilitāti valdības sektorā

Investīcijas ietver pasākumus, kuru mērķis ir uzsākt pakāpenisku valdības parasto transportlīdzekļu parka aizstāšanu ar elektrotransportlīdzekļiem un veicināt pāreju uz elektromobilitāti. Tas ietver 100 elektrotransportlīdzekļu iegādi vispārējās valdības vajadzībām un attiecīgo uzlādes punktu uzstādīšanu valdības telpās. Turklāt Pasta pakalpojumu departaments visu motociklu parku aizstāj ar elektriskajiem motocikliem.

Paredzams, ka tas kalpos kā demonstrējumu projekts elektromobilitātes veicināšanai plašākā sabiedrībā.

2. apakšpasākums: Atbalsta shēma elektrotransportlīdzekļu iegādei

Shēma nodrošina stimulus elektrotransportlīdzekļu iegādei un reģistrācijai un elektrisko velosipēdu iegādei dotācijas veidā. Tas ir tieši saistīts ar 3. reformu, proti, "pakāpeniski pakāpeniski atteikties no vispiesārņojošākajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši piesārņotās pilsētu teritorijās", kā paralēlu, atbalstošu un papildinošu pasākumu.

3. apakšpasākums: Shēma kuģu nodošanai metāllūžņos vispiesārņojošākajiem transportlīdzekļiem apvienojumā ar stimuliem attiecībā uz mobilitātes iespējām, kas nav saistītas ar/mazām emisijām;

Shēma stimulē autovadītājus atteikties no vecākiem un piesārņojošākiem transportlīdzekļiem apmaiņā pret alternatīvām mobilitātes iespējām, piemēram, LET vai elektrisko velosipēdu iegādi un/vai bezmaksas ikgadējām autobusu biļetēm. Paredzams, ka vecāku transportlīdzekļu aizvākšana palīdzēs samazināt transporta radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, kā arī mazināt tās ietekmi uz gaisa, ūdens, augsnes un trokšņa piesārņojumu. Transportlīdzekļus, kas nodoti lūžņos, pārstrādā licencēti pārstrādātāji. Priekšroku dod vecākajiem transportlīdzekļiem, kurus paredzēts nodot metāllūžņos.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

C.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
52	C2.2R1 Intelektiskas transporta sistēmas izveide, izmantojot divciparu tehnoloģijas	Mērķrādītājs	Vismaz 150 sensoru piegāde un uzstādīšana	-	Skaits	0	150	1. cet.	2024	Vismaz 150 satiksmes sensoru piegāde, uzstādīšana un savienošana ar to valsts piekļuves punktā, lai digitalizētu tīklus un atbalstītu inteliģentas transporta sistēmas izstrādi.
53	C2.2R1 Intelektiskas transporta sistēmas izveide, izmantojot divciparu tehnoloģijas	Mērķrādītājs	Kopumā 300 sensoru piegāde un uzstādīšana	-	Skaits	150	300	4. cet.	2025	Kopumā 300 satiksmes sensoru piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana valsts piekļuves punktam, lai digitalizētu tīklus un atbalstītu inteliģentas transporta sistēmas izstrādi.
54	C2.2R2 Nodrošināt tiesisko regulējumu sadarbspējīgai un efektīvai elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūrai un efektīvam elektrotransportlīdzekļu uzlādes tirgum	Atskaites punkts	Ar elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktiem saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	-	-	-	4. cet.	2024	Tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru un efektīvu elektrotransportlīdzekļu uzlādes tirgu. Tiesiskais regulējums veicina: 1) Mehānismu elektrotransportlīdzekļu uzlādes tirgus īstenošanai un uzraudzībai; Un 2) koordinēta datu analīze, kas ļauj efektīvi uzraudzīt tīklu, kā arī nodrošināt atbilstību valsts un ES tiesību aktiem.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
55	C2.2R3 Pakāpeniski atteikties no vispiesārņojošākajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši piesārņotajās pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Tādu normatīvo/administratīvo aktu stāšanās spēkā, kas saistīti ar vispiesārņojošāko transportlīdzekļu pakāpenisku izņemšanu no aprites	Likuma / administratīvā akta norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	-	-	-	4. cet.	2023	Stājas spēkā normatīvie/administratīvie akti par piesārņojošu transportlīdzekļu izslēgšanu no galvenajām jomām/darbībām. Ar normatīvajiem/administratīvajiem aktiem izveido juridisko pamatu, lai panāktu ierobežojošu pasākumu pieņemšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu satiksmi ar mērķi pakāpeniski pārtraukt transportlīdzekļu, kas rada vislielāko piesārņojumu, izmantošanu.
56	C2.2R3 Pakāpeniski atteikties no vispiesārņojošākajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši piesārņotajās pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Vismaz divu tādu pasākumu īstenošana, kuru mērķis ir izslēgt piesārņojošus transportlīdzekļus	Divu pasākumu īstenošana	-	-	-	4. cet.	2025	Vismaz divi pasākumi ir efektīvi, lai no galvenajām zonām/operācijām izslēgtu piesārņojošus transportlīdzekļus, piemēram, bezemisiju zonas, nodevu piemērošana transportlīdzekļu kustībai noteiktās teritorijās, obligātu pasākumu piemērošana elektrotransportlīdzekļu izmantošanai konkrētās transporta darbībās vai līdzvērtīgi pasākumi.
57	C2.2I1 Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projektu (SUMP) un pieejamības uzlabošanas pasākumu īstenošana	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana par ilgtspējīgas transporta infrastruktūras un palīgiekārtu celtniecības darbiem	Parakstītie līgumi	-	-	-	2. cet.	2024	Līgumu parakstīšana par 1) veloceliņu, autobusu braukšanas joslu, autostāvvietu un ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projektu (SUMP) izbūvi un 2) ar ilgtspējīgu transportu saistītu palīgiekārtu, tostarp velosipēdu stāvvietu un gājēju, riteņbraucēju un/vai personu ar invaliditāti, ierīkošanu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
58	C2.2I1 Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projektu (SUMP) un pieejamības uzlabošanas pasākumu īstenošana	Mērķrādītājs	Vismaz 62 km ilgtspējīgo transporta maršrutu celtniecības darbu pabeigšana	-	Skaits	0	62	1. cet.	2026	Būvdarbu pabeigšana vismaz 62 km ilgtspējīgos transporta maršrutos, tostarp vismaz 40 km veloceliņu, vismaz 14 km autobusu braukšanas joslu un vismaz 8 km gājēju.
59	C2.2I1 Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projektu (SUMP) un pieejamības uzlabošanas pasākumu īstenošana	Mērķrādītājs	Vismaz 645 ar ilgtspējīgu transportu saistītu palīgiekārtu celtniecības pabeigšana	-	Skaits	0	645	1. cet.	2026	Celtniecības darbu pabeigšana vismaz 645 palīgiekārtām, kas saistītas ar ilgtspējīgu transportu, tostarp vismaz 5 autostāvvietām, brauciena stacijām, vismaz 40 krustojumiem, vismaz 300 rampām, vismaz 300 velosipēdu novietnēm.
60	C2.2I2 Elektromobilitātes infrastruktūras izveide	Mērķrādītājs	Vismaz 330 uzlādes punktu ierīkošana piešķirtā atbalsta dēļ	-	Skaits	0	330	4. cet.	2023	Atbalsta shēmas piešķirtā atbalsta dēļ vismaz 330 uzlādes punkti ir iegādāti un uzstādīti sabiedriskās ēkās, vietējās pašvaldībās, mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) un/vai privātās mājsaimniecībās.
61	C2.2I2 Elektromobilitātes infrastruktūras izveide	Mērķrādītājs	Vismaz 1200 uzlādes punktu ierīkošana piešķirtā atbalsta dēļ	-	Skaits	330	1 200	4. cet.	2025	Atbalsta shēmas piešķirtā atbalsta dēļ vismaz 1200 uzlādes punktu (piemēram, parasta, dubulta, ātra uzlāde un fotoelementu uzlāde) ir iegādāti un uzstādīti sabiedriskās ēkās, vietējās pašvaldībās, mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) un/vai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										privātās mājsaimniecībās.
62	C2.2I3 Veicināt elektrisko transportlīdzekļu (EV) plašu izmantošanu	Mērķrādītājs	Elektrisko transportlīdzekļu, elektrisko velosipēdu (vismaz 2050) iegāde piešķirtā atbalsta dēļ	-	Skaits	0	2 050	4. cet.	2023	Atbalsta shēmas piešķirtā atbalsta dēļ ir nopirkti vismaz 2050 M1, M2-3, N, L1e-L7e kategorijas elektrotransportlīdzekļi un velosipēdi.
63	C2.2I3 Veicināt elektrisko transportlīdzekļu (EV) plašu izmantošanu	Mērķrādītājs	Elektrisko transportlīdzekļu un elektrisko velosipēdu iegāde (vismaz 5750) piešķirtā atbalsta dēļ	-	Skaits	2 050	5 750	4. cet.	2025	Atbalsta shēmas piešķirtā atbalsta dēļ ir iegādāti vismaz 5750 M1, M2-3, N, L1e-L7e kategorijas elektrotransportlīdzekļi un velosipēdi.
64	C2.2I3 Veicināt elektrisko transportlīdzekļu (EV) plašu izmantošanu	Mērķrādītājs	Lielas emisijas transportlīdzekļu nodošana metāllūžņos piešķirtā atbalsta dēļ	-	Skaits	0	1 000	4. cet.	2023	Atbalsta shēmas sniegtā atbalsta dēļ vismaz 1000 transportlīdzekļu ar augstu emisiju līmeni ir nodoti metāllūžņos un aizstāti ar elektriskajiem velosipēdiem, gada autobusu biļetēm un bezemisiju vai mazemisiju transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļiem (zem 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Veicināt elektrisko transportlīdzekļu (EV) plašu izmantošanu	Mērķrādītājs	Lielas emisijas transportlīdzekļu nodošana metāllūžņos piešķirtā atbalsta dēļ	-	Skaits	1 000	3 150	4. cet.	2025	Atbalsta shēmas sniegtā atbalsta dēļ vismaz 3150 (līdz 3500) lielas emisijas transportlīdzekļi tika nodoti lūžņos un aizstāti ar elektriskajiem velosipēdiem, gada autobusu biļeti(-ēm) un mazemisiju transportlīdzekļiem (zem 50 g CO2/km).

D. KOMPONENTS NR. 2.3 GUDRA UN ILGTSPĒJĪGA ŪDENS RESURSU APSAIMNIEKOŠANA

Šis Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponents novērš ūdens resursu apsaimniekošanas nepilnības. Šā komponenta mērķi ir nodrošināt pienācīgu un nepārtrauktu labas kvalitātes dzeramā ūdens piegādi, maksimāli palielinot kanalizācijas sistēmu infrastruktūru, notekūdeņu attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu atkārtotu izmantošanu lauksaimniecībā; Samazināt ūdens zudumus, ūdens zudumus un gruntsūdeņu ieguvi, uzlabot pretplūdu infrastruktūru, uzlabot patērētājiem sniegto pakalpojumu darbības efektivitāti, izmantojot tehnoloģiju attīstību, un nodrošināt finanšu darījumu pārredzamību.

Komponents attiecas uz konkrētai valstij adresēto ieteikumu par ūdens resursu apsaimniekošanu (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C2.3R1): Ūdens resursu apsaimniekošanas reforma

Pasākuma mērķis ir noteikt darbības, ar kurām novērš strukturālus trūkumus ūdens resursu apsaimniekošanā Kiprā un uzlabo tās efektivitāti un ilgtspēju.

Reforma ietver augsta līmeņa darba grupas (“darba grupa”) izveidi, kuru vada Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides ministrija un kuras dalībnieki pārstāv Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju, Eiropas programmu, koordinācijas un attīstības ģenerāldirektorātu un visas Ūdens un kanalizācijas padomes, kā arī vietējās administrācijas koordinācijas struktūras, kas pārstāv visas ieinteresētās personas valsts ūdens resursu apsaimniekošanā. Darba grupa darbojas kā struktūra sadarbībai starp dažādām ūdens apsaimniekošanas iestādēm un kā koordinācijas un uzraudzības struktūra ierosināto ieguldījumu un darbību īstenošanai. Darba grupa ierosina rīcības plānu ar nepieciešamajiem regulatīvajiem un pielāgošanas pasākumiem, kas jāīsteno nākamo 10 līdz 15 gadu laikā. Ierosinātā rīcības plāna mērķi ir i) palielināt darbības efektivitāti, apvienojot apgabala ūdensapgādes un novadu padomes, ii) samazināt ūdeni, kas nesaņem ieņēmumus, iii) uzlabot ūdens izmantošanu un iv) uzlabot Ūdens attīstības departamenta infrastruktūru drošību un ilgtspējīgu darbību. Darba grupa koordinē un uzrauga rīcības plāna īstenošanu un sniedz attiecīgajām ūdens apsaimniekošanas iestādēm vajadzīgo tehnisko palīdzību reformu pasākumu, kā arī komponentā iekļauto investīciju veikšanai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 1 (C2.3I1): Choirokitia-Famagusta Conveyor aizstāšana

Pasākuma mērķi ir uzlabot ūdensapgādes drošību, uzlabojot konveijeru infrastruktūru ar palielinātu cauruļvadu jaudu starp galvenajiem ūdens avotiem (piemēram, ūdens attīrīšanas

iekārtām) un patēriņa zonām. Ieguldījums arī palīdzēs samazināt ūdens zudumus un kļūmes, uzlabot ūdens kvalitāti, sajaucot atsāļotu un attīrītu ūdeni, pirms tas sasniedz galapatērētājus, un panākt enerģijas ietaupījumus, samazinot ūdens sūknēšanu.

Pasākums ir esošā ūdens konveijera nomaiņa. Projekts ietver topogrāfisku pētījumu un ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu. Pēc iepriekš minētajiem priekšdarbiem un nepieciešamo atļauju izsniegšanas Ūdens attīstības departaments būvdarbus uztic būvuzņēmējam, kurš būvdarbu veikšanai tiks izraudzīts publiskā iepirkuma procedūrā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C2.3I2): Ūdens attīrīšanas iekārtas: Modernizācija ūdens kvalitātes uzlabošanai

Pasākuma mērķi ir uzlabot ūdens kvalitāti, samazināt enerģijas patēriņu un dzeramā ūdens ražošanas izmaksas, ierobežojot vajadzību pēc ūdens atsāļošanas, kā arī samazināt ūdens piegādes un sadales traucējumus.

Pasākums ietver Limasolas, Asprokremmas, Tersefanou, Kornosas un Kannaviou ūdens attīrīšanas iekārtu atjaunošanu. Tas ietver esošās hlorēšanas infrastruktūras aizstāšanu šajās piecās ūdens attīrīšanas iekārtās, aktivētās ogles pulēšanas iekārtu uzstādīšanu Limasolas, Asprokremmas un Tersefanou ūdens attīrīšanas iekārtām, Asprokremmos ūdens attīrīšanas iekārtas jaudas palielināšanu par 10000 m^3 dienā un monitoringa un kontroles sistēmas, kā arī tās automatizācijas sistēmas modernizāciju.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 3 (C2.3I3): Integrēta monitoringa un kontroles pārvaldības sistēma Ūdens attīstības departamenta infrastruktūrai

Pasākuma mērķis ir uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanas efektivitāti un palielināt kompetento iestāžu darbības spējas. Pasākuma mērķis ir samazināt uzņēmējdarbības traucējumu risku, nodrošinot dažādas sistēmas pret kiberuzbrukumiem un fiziskiem uzbrukumiem, samazināt enerģijas patēriņu un SEG emisijas, palielinot efektivitāti, samazināt ūdens trūkumu apūdeņošanā, uzlabojot infrastruktūru un monitoringa jaudu, kā arī samazināt piesārņojuma risku un ilgstošu sausuma periodu ietekmi, cieši apsaimniekojot ūdens resursus un prognozējot tos.

Pasākums ietver tādas integrētas platformas izveidi, kas sastāv no vairākām apakšsistēmām, kurās katra no tām risina galvenās problēmas, tostarp ūdens kvalitāti, plūdu pārvaldību, ūdens pieprasījuma pārvaldību un ūdens piešķiršanu apūdeņošanas vajadzībām, energoefektivitāti, kā arī kiberdrošību un fizisko drošību. Pasākumu īstenošana ietver: i) 500 hidraulisko un kvalitātes sensoru uzstādīšanu visos ezeros, rezervuāros, upēs, kā arī ūdenstransporta tīklā līdz kopienu līmenim; ii) enerģijas skaitītāju uzstādīšanu, lai uzraudzītu to sūkņu staciju enerģijas patēriņu, kuras jāpārvada un jāuzglabā datubāzē; iii) programmatūras platforma, kas saistīta ar inteliģentu analīzi un metodēm, lai palīdzētu lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz ūdens ražošanu no dažādiem avotiem (ūdens atsāļošana un attīrīšana no rezervuāriem), ņemot vērā ūdens piegādes drošību, ūdens ražošanas izmaksas dažādās sistēmās un sausuma prognozes.

Turklāt ar pasākumu risina kiberdrošības un fiziskās drošības problēmas, izmantojot IKT sistēmu aizsardzības uzlabošanas rīkus. Projektu īsteno, ievērojot šādu darbību secību: Sīki izstrādāta prasību analīze ar specializētu konsultantu palīdzību; Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana; Un IT apakšsistēmu ieviešana, novērtēšana un nodošana ekspluatācijā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 4 (C2.3I4): Vieda ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārvaldība

Pasākuma mērķis ir uzlabot darbības efektivitāti un energoefektivitāti, digitalizējot Larnakas kanalizācijas un Drainage Board, Larnakas Ūdens pārvaldi un Limasolas Ūdens pārvaldi, jo īpaši modernizējot organizāciju darbību un pakalpojumus un integrējot IT sistēmas, kuras pašlaik izmanto vienotā sistēmā mākoņdatošanas pakalpojumu sniegšanai.

Pasākums sastāv no vairākiem viediem un digitāliem jauninājumiem katrā no trim organizācijām: i) Larnakas kanalizācijas un Drainážas padome veic tehnoekonomisku pētījumu, lai kartētu savu enerģijas pēdu un noteiktu enerģijas patēriņa samazināšanas potenciālu, piemēram, izmantojot saules un biogāzes risinājumus. Tā uzstāda arī viedos skaitītājus, sensorus un sistēmas hidroloģiskā līdzsvara reģistrēšanai, lai varētu laikus atklāt bojātos cauruļvadus un monitorēt patogēnus. ii) Larnakas Ūdens pārvalde savos sadales tīklos uzstāda ūdens kvalitātes un spiediena sensorus, un tādējādi ir sagaidāms, ka tā vismaz 50 % no saviem parastajiem patēriņa skaitītājiem aizstās ar viedajiem skaitītājiem. Turklāt tā izstrādā Digitālo dvīņu lēmumu atbalsta instrumentu un datu banku. Šīs sistēmas iegūst informāciju no uzstādītajiem sensoriem, viedajiem ūdens skaitītājiem un esošajām sistēmām, kas jāapvieno, lai precīzi aplēstu ūdens plūsmu, spiedienu un ūdens kvalitāti notikumu savlaicīgai atklāšanai. iii) Limasolas Ūdens pārvalde aizstāj parastos patēriņa skaitītājus ar automatizētiem viedajiem skaitītājiem un uzstāda spiediena un kvalitātes sensorus infrastruktūras uzraudzībai un inovatīvu klientu pakalpojumu izstrādei, piemēram, agrīnai brīdināšanai noplūdes gadījumā. Turklāt ir paredzēts, ka tā izstrādās pielāgotu programmatūru, kas integrēs visas tās darbības, un atbalstīs uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 5 (C2.3I5): Pretplūdu un ūdens savākšanas pasākumi

Pasākuma mērķis ir mazināt plūdu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras objektiem un ienākumiem, pārvaldot plūdu risku. Konkrēts mērķis, kas izriet no īstenojamām darbībām, ir samazināt erozijas no ekstremāliem noteces gadījumiem gan lauksaimniecības, gan pilsētu teritorijās.

Pasākums sastāv no vairākiem pretplūdu un ūdens savākšanas pasākumiem. Darbi koncentrējas trīs jomās, proti, Livadijā, Kladeri un Nikosijas centrā: i) Larnakas pašvaldība Livadijā modernizē un nomaina plūdu kanālus, uzlabojot upju gultnes un upju krastus. ii) Kladeri apgabalā Ypsonas pašvaldība izbūvē pilnu lietusūdens savākšanas tīklu 4600 m garumā, lai nosegtu teritoriju, kas beidzas ar 35 absorbcijas bedrēm. iii) Nikozijā Nikosijas pašvaldība jau ir izvēlējusies astoņas teritorijas, kurās tiks būvēta pilnīga kanalizācijas sistēma. Darbi ietver ielu un ietvju rekonstrukciju un lietusūdens tīkla paplašināšanu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 6 (C2.3I6): Uzlabot ūdensapgādes drošību Nikosijas un Larnakas reģionos

Pasākuma mērķis ir palielināt ūdens resursu pietiekamību Nikosijas un Larnakas ūdens pārvaldes vajadzībām.

Pasākums paredz uzbūvēt trīs jaunas paaudzes stikla lineārā tērauda (GLS) ūdens rezervuārus, kuru kopējais garums ir 26000 m³, Nikosijas reģionā un 10000m³ ūdenskrātuves celtniecību noteiktā apgabalā Klavdia, Larnakā.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 7 (C2.3I7): Austrumnikijas infrastruktūra attīrītu notekūdeņu atkārtotai izmantošanai

Pasākuma mērķis ir palielināt Vathia Gonia apgabala notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzglabāšanas jaudu, lai varētu izmantot visu attīrīto notekūdeņu daudzumu. To panāk, izbūvējot infrastruktūru, kas vajadzīga tūlītējai ūdens izmantošanai, izvairoties no jebkādas novadīšanas un apmierinot apūdeņošanas tīklam pieslēgto lauksaimnieku esošās apūdeņošanas vajadzības.

Projektus īsteno Ūdens attīstības departaments, un tie ietver arī attīrītu notekūdeņu sūknēšanu, pārvadi, sadali un uzglabāšanu no Vathia Gonia notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas atrodas Nikosijas austrumos. Attīrīto ūdeni galu galā izmanto apūdeņošanai konkrētos lauksaimniecības reģionos, kas atrodas plašākā Nikozijas austrumu daļā Kipras Republikas kontrolē, tādējādi izvairoties no novadīšanas.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums (C2.3I8) Jūras ekosistēmas aizsardzība pret apdraudējumiem, ko rada naftas noplūde

Pasākuma mērķis ir aizsargāt jūras ekosistēmas, uzlabojot Zivsaimniecības un jūras pētniecības departamenta operatīvās spējas, lai ātri, pienācīgi un efektīvi reaģētu uz incidentiem no naftas piesārņojuma līdz jūras piesārņojumam.

Pasākums ietver trīs mazgāšanas līdzekļu kuģu iegādi ar iespēju izveidot autonomus naftas pārstrādes uzņēmumus, no kuriem divi darbojas tuvu krasta līnijai un lielākie kuģi atklātā jūrā, kā arī divu autonomu naftas disperģējošo gaisa smidzināšanas iekārtu iegāde.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

D.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
66	C2.3R1 Ūdens resursu apsaimniekošanas reforma	Atskaites punkts	Ūdens resursu apsaimniekošanas rīcības plāna pieņemšana	Rīcības plāna publicēšana Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides ministrijas tīmekļa vietnē	-	-	-	2. cet.	2025	Ūdens resursu apsaimniekošanas rīcības plāna pieņemšana ar regulatīviem un pielāgošanās pasākumiem. Ierosinātā rīcības plāna mērķi ir šādi: 1) palīdzēt apvienot apgabala ūdensapgādes un novadu padomes, 2) samazināt ar ieņēmumiem nesaistīto ūdeni, 3) uzlabot ūdens izmantošanu, un 4) uzlabot Ūdens attīstības departamenta infrastruktūru drošību un ilgtspējīgu darbību.
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor aizstāšana	Atskaites punkts	Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana un uzaicinājums iesniegt piedāvājumus	Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus konveijera nomaiņas darbiem	-	-	-	3. cet.	2023	Konkursa dokumentu sagatavošana un konkursa izsludināšana pēc Choirokitia-Famagusta Conveyor aizstāšanas detalizēta projekta pabeigšanas, tostarp rēķins par daudzumu mērnieku, topogrāfiju, atļaujām, citiem tehniskiem un vides pētījumiem un licencēšanu. Pabeigts projektu likuma ietekmes uz vidi novērtējums par vidi (127(I)/2018)/publiskā iepirkuma procedūras (Likums Nr. 73(I)/2016).
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor aizstāšana	Mērķrādītājs	Jauna cauruļvada uzstādīšana ar kopējo garumu 20 km		Skaits	0	20	2. cet.	2026	Jauna cauruļvada, kura kopējais garums ir 20 km, būvniecības un uzstādīšanas pabeigšana un iekārtu ekspluatācija. Kvalificēts inženiertehniskais birojs pārbauda veikto darbu.
69	C2.3I2 Ūdens attīrīšanas iekārtas: Modernizācij	Atskaites punkts	Aktivētās ogles pulēšanas iekārtu uzstādīšanas	Projekta inženiera izsniegti sertifikāti par katru no trim līgumiem	-	-	-	1. cet.	2024	Darbu pabeigšana aktivētās ogles pulēšanas vienību uzstādīšanai a) 30000 m³/dienas jauda Tersefanou ūdens attīrīšanas iekārtai; b) 30000 m³/dienas jauda Asprokremmos ūdens

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	a ūdens kvalitātes uzlabošanai		darbu pabeigšana Tersefanou, Asprokremmos un Limasolas ūdens attīrīšanas iekārtās							attīrīšanas iekārtai; kā arī c) 20000 m³ dienas jauda Limasolas ūdens attīrīšanas iekārtai.
70	C2.3I2 Ūdens attīrīšanas iekārtas: Modernizācija ūdens kvalitātes uzlabošanai	Mērķrādītājs	Asprokremmos ūdens attīrīšanas iekārtas paplašināšanas darbu un automatizācijas sistēmas pabeigšana		Skaits	0	10 000	4. cet.	2025	Pabeigt darbus, kuru rezultātā Asprokremmos ūdens attīrīšanas iekārtas jauda tiek palielināta par 10000 m³ dienā, ieskaitot monitoringa un kontroles sistēmas, kā arī automatizācijas sistēmas modernizāciju.
71	C2.3I3 Integrēta monitoringa un kontroles pārvaldības sistēma Ūdens attīstības departamenta infrastruktūrai	Atskaites punkts	Detalizētas prasību analīzes un sistēmas projekta dokumenta pabeigšana	Ūdens attīstības departamenta Koordinācijas komiteja apstiprina sīki izstrādātu prasību analīzi un sistēmas projekta dokumentu	-	-	-	2. cet.	2022	Prasību analīzē un sistēmas izstrādes dokumentā apraksta visus sistēmas aspektus, iezīmes un funkcijas, tostarp: Kvalitātes sensori, operatīvie sensori (piemēram, plūsma, līmenis un spiediens), enerģijas skaitītāji, sakaru ierīces, IT aprīkojums (aparatūra, programmatūra). Sīki izstrādāta prasību analīze un sistēmas projekts nosaka precīzu šim projektam nepieciešamo iekārtu skaitu un veidu.
72	C2.3I3	Mērķrādīt	Vismaz 50 %		%	0	50	1. cet.	2024	Piegādāt un uzstādīt vismaz 50 % no kopējā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Integrēta monitoringa un kontroles pārvaldības sistēma Ūdens attīstības departamenta infrastruktūrai	ājs	aprīkojuma piegāde un uzstādīšana		(procentu ālā daļa)					vienību skaita, kas noteikts detalizēto prasību analīzē un sistēmas projektā (kvalitātes sensori, komunikācijas ierīces un kvalitātes mērītāji).
73	C2.3I3 Integrēta monitoringa un kontroles pārvaldības sistēma Ūdens attīstības departamenta infrastruktūrai	Atskaites punkts	Pilnībā funkcionējošas integrētas monitoringa un kontroles ūdens resursu apsaimniekošanas sistēmas pabeigšana	Ūdens attīstības departamenta projekta īstenošanas komanda un atbildīgā amatpersona apstiprina visas sistēmas darbību un funkcionalitāti	-	-	-	2. cet.	2026	Integrētās uzraudzības un kontroles pārvaldības sistēmas pabeigšana, kas ietver pārbaudi par to, vai sistēma spēj agrīnā posmā atklāt notikumus, kuros nepieciešama tūlītēja Ūdens attīstības departamenta personāla rīcība. Sistēma spēj automātiski reaģēt uz konkrētiem notikumiem un vienlaikus brīdināt operatorus un/vai sabiedrību. Sistēma spēj vākt un analizēt lielu daudzumu datu, ko var izmantot prognozēšanai un atbalstam lēmumu pieņemšanā.
74	C2.3I4 Vieda ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārvaldība	Mērķrādītājs	Saules fotoelementu piegāde un uzstādīšana Larnakas notekūdeņu attīrīšanas stacijā		Skaits	0	700	1. cet.	2023	Fotoelementu iekārtu piegāde un uzstādīšana Larnakas notekūdeņu attīrīšanas stacijā, kuras jauda ir vismaz 700 kW.
75	C2.3I4	Mērķrādīt	Vismaz 200		Skaits	0	200	4. cet.	2024	Vismaz 200 kvalitātes un spiediena sensoru

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Vieda ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārvaldība	ājs	kvalitātes un spiediena sensoru piegāde un uzstādīšana							piegāde un uzstādīšana Larnakas un Limasolas ūdens tīklos.
76	C2.3I4 Vieda ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārvaldība	Mērķrādītājs	Vismaz 100 000 viedo skaitītāju uzstādīšana un ekspluatācija		Skaits	0	100 000	2. cet.	2026	Darbojas vismaz 100 000 viedskaitītāju (kas nodrošina patēriņa rādījumus) un pilnīga viedūdens uzskaites sistēma, monitoringa sistēma, kā arī Larnakas un Limasolas uzstādītās un operacionālās kontroles un atbalsta sistēmas.
77	C2.3I5 Pretplūdu un ūdens savākšanas pasākumi	Atskaites punkts	Drenāžas tīkla celtniecības darbu pabeigšana un ielu un ietvju rekonstrukcija Nikosijas apgabalos	Projekta vadības komanda apliecina būvniecības pabeigšanu	-	-	-	4. cet.	2022	Kanalizācijas tīkla būvniecības pabeigšana un ielu un ietvju rekonstrukcija Agios Antonios, vecpilsētā, Likavitos un Agioi Omologites teritorijās Nikosijā, kuru kopējais garums ir aptuveni 6,5 km.
78	C2.3I5 Pretplūdu un ūdens savākšanas pasākumi	Atskaites punkts	Lietusūdens savākšanas un pārstrādes sistēmas celtniecības darbu pabeigšana	Projekta vadības komanda apliecina būvniecības pabeigšanu	-	-	-	2. cet.	2024	Pabeigt lietus ūdens savākšanas un reciklēšanas sistēmas būvniecību, kas aptver kopējo ūdens savākšanas sistēmas platību 4,5 km Kladeri apgabalā.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			Kladeri apgabalā							
79	C2.3I5 Pretplūdu un ūdens savākšanas pasākumi	Atskaites punkts	Plūdu kanāla būvniecības darbu pabeigšana Livadijā	Projekta vadības komanda apliecina būvniecības pabeigšanu				4. cet.	2025	Plūdu kanāla būvniecības darbu pabeigšana ar kopējo jaudu aptuveni 30000 m³ Livadijā.
80	C2.3I6 Uzlabot ūdensapgādes drošību Nikosijas un Larnakas reģionos	Mērķrādītājs	Divu ar stikla oderētu tērauda rezervuāru būvniecības pabeigšana		Skaits	0	16 000	1. cet.	2023	Divu ar stikla oderētu tērauda rezervuāru būvniecības pabeigšana ar kopējo ietilpību 16000 m³.
81	C2.3I6 Uzlabot ūdensapgādes drošību Nikosijas un Larnakas reģionos	Mērķrādītājs	Trīs tērauda balonu ar stikla oderi un viena betona ūdens rezervuāra būvniecības pabeigšana		Skaits	16 000	36 000	2. cet.	2025	Trīs tērauda balonu ar stikla oderi un viena betona ūdens rezervuāra būvniecības pabeigšana ar kopējo ietilpību 36000 m³.
82	C2.3I7 Austrumnikijas infrastruktūra attīrītu notekūdeņu atkārtotai izmantošanai	Atskaites punkts	Ziemas uzglabāšanas rezervuāra būvniecības līgumu parakstīšana	Kredītrīkotāja parakstīti līgumi	-	-	-	4. cet.	2022	Līgumu parakstīšana par ziemas krātuves ar jaudu vismaz 1400000 m³, cauruļvadu un palīgdarbu būvniecību.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
83	C2.3I7 Austrumnikijas infrastruktūra attīrītu notekūdeņu atkārtotai izmantošanai	Atskaites punkts	Pilnībā funkcionējošas notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras pabeigšana un nodošana	Projekta inženieris izsniedz būvniecības pabeigšanas sertifikātu, ko pārbauda projekta īstenošanas grupa.	-	-	-	2. cet.	2026	Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūra, tostarp ziemas krātuve ar jaudu vismaz 1400000 m³ cauruļvadu, pabeigti, piegādāti un pilnībā darbotiesspējīgi.
84	C2.3I8 Jūras ekosistēmas aizsardzība pret apdraudējumiem, ko rada naftas noplūde	Atskaites punkts	Piegāde, kvalitātes pārbaude, lai pārbaudītu to darbības efektivitāti, un trīs kuģu un divu izsmidzināšanas sistēmu pieņemšana no gaisa	Ekspertu ziņojumi un kvalitātes sertifikāta izdošana par kuģu un izsmidzināšanas sistēmu ekspluatācijas efektivitāti un pieņemšanu	-	-	-	1. cet.	2023	Piegāde, kvalitātes pārbaude, lai pārbaudītu to darbības efektivitāti, un trīs kuģu pieņemšana (viens kuģis, kura garums ir aptuveni 25 m un kurš darbojas Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā, un divi kuģi, kuru garums ir aptuveni 8-11 m un kuri darbojas piekrastes ūdeņos, un divas izsmidzināšanas sistēmas no gaisa.

E. KOMPONENTS NR. 3.1 JAUNS IZAUGSMES MODELIS UN EKONOMIKAS DAŽĀDOŠANA

Komponents risina Kipras ekonomikas problēmas attiecībā uz konkurētspēju, ražīgumu un ieguldījumiem, kā arī pārmērīgu paļaušanos uz konkrētām ekonomikas nozarēm, piemēram, tūrismu.

Komponenta mērķis ir palīdzēt ekonomikai pāriet uz jaunu ekonomikas izaugsmes modeli (Eiropas ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un tirdzniecības centrs), risinot nozaru problēmas šādi:

Primārais sektors: Mērķis ir attīstīt konkurētspējīgu lauksaimniecības nozari, galvenokārt izmantojot agrotehnoloģiju un ciešu sadarbību ar uzņēmumiem, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības centriem.

Sekundārais sektors: Mērķis ir attīstīt konkurētspējīgu vieglās ražošanas nozari, kurā galvenā uzmanība pievērsta tādām jomām kā zaļās tehnoloģijas un agrotehnoloģijas.

Ilgtspējīgs tūrisms: Mērķis ir attīstīt spēcīgu agrotūrismu un ilgtspējīgu viesmīlības infrastruktūru, kā arī piesaistīt veselību un viesus; labklājīgus tūristus, izmantojot konkurētspējīgu un slavējamu veselības aprūpi.

Aprites ekonomika (ar uzsvaru uz atkritumu apsaimniekošanu): Mērķis ir palīdzēt virzīties uz aprites ekonomiku, labāk izmantojot izejvielas, samazinot atkritumu daudzumu, palielinot informētību par ilgtspējīgu attīstību un pārejot uz atjaunojamo energoresursu enerģiju, lai mazinātu klimata krīzi, aizsargātu sociālo labklājību un veidotu noturīgu ekonomiku. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu, kas saistīts ar "prioritārām investīcijām zaļajā un digitālajā pārkārtošanā" un "Atkritumu un ūdens resursu apsaimniekošanu" (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), "ar ieguldījumiem saistītā ekonomikas politika ilgtspējīgam transportam, videi" un "videi, jo īpaši atkritumu un ūdens apsaimniekošanai" (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

E.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Apakškomponents 3.1.1 – noturīga un konkurētspējīga primārā nozare

Reforma Nr. 1 (C3.1R1): Lauksaimniecības prakses pārvietošana no 20. gadsimta uz 21. gs., ieguldot valsts lauksaimniecības tehnoloģiju izcilības centrā

Reformas mērķis ir risināt problēmas primārajā nozarē, tostarp zemu produktivitāti un tehnoloģisko zināšanu trūkumu, izveidojot centralizētu darbības modeli, cieši sadarbojoties Lauksaimniecības pētniecības institūtam un publiskām augstskolām.

Reforma paredz izveidot Kipras Lauksaimniecības pētniecības institūtu kā valsts izcilības centru lauksaimniecībā, lopkopībā un vides aizsardzībā un stiprināt sadarbību starp Lauksaimniecības pētniecības institūtu un universitātēm, lai izstrādātu jaunas mācību programmas.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 2 (C3.1R2): Tiešsaistes mākoņdatošanas platforma tirdzniecības un informācijas simetrijas uzlabošanai svaigu produktu piegādes ķēdē

Reformas mērķis ir novērst ieilgušos trūkumus svaigu produktu piegādes ķēdē, jo īpaši attiecībā uz izsekojamību, tirgus cenu izkropļojumiem un informācijas asimetriju, kas vājina ražotāju pozīciju tirgū.

Reforma ietver jaunu likumu par negodīgu praksi darījumos vietējā svaigu produktu tirgū un platformas darbību darījumu reģistrēšanai vietējā svaigu produktu tirgū.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 3 (C3.1R3): Kipras aitu un kazu populācijas ģenētiskā uzlabošana

Reformas mērķis ir uzlabot primārās nozares produktivitāti un ilgtspēju, veicinot agrotehnoloģiju, progresīvu aitu un kazu reproduktīvo un genomisko uzlabošanu, lai optimizētu piena produktu ražošanu.

Reforma ietver atbalstu aitkopjiem un kazkopjiem, lai uzlabotu to lietvedību saimniecībās, ražošanas procesus, produktu kvalitātes novērtēšanas centienus un dalību valsts finansētajā AGRICYGEN projektā, kas nodrošina viņiem padziļinātas zināšanas un norādījumus par savu dzīvnieku ģenētisko vērtību. Tas ļauj lauksaimniekiem pieņemt informētus lēmumus par dzīvnieku pavairošanu, lai uzlabotu ražīgumu, galvenokārt piena ražošanas ziņā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums nr. 1 (C3.1I1): Sadarbīgas jūras akvakultūras infrastruktūras (ostas un sauszemes iekārtas) būvniecība Pentakomo piekrastes apgabalā

Pasākuma mērķis ir novērst to, ka trūkst pietiekamas ostu un sauszemes infrastruktūras šīs darbības ikdienas vajadzībām, apmierinot pašreizējās un turpmākās vajadzības vairāk nekā 70 % Kiprā darbojošos jūras akvakultūras vienību, lai nodrošinātu šīs nozares netraucētu darbību. Pasākuma mērķis ir saglabāt akvakultūras dzīvotspēju, uzlabot tās konkurētspēju un nodrošināt turpmāku ilgtspējīgu attīstību un paplašināšanos, stiprinot primārās nozares noturību, konkurētspēju un ieguldījumu Kipras ekonomikas ilgtspējīgā attīstībā.

Ieguldījumu veido sadarbības infrastruktūras izbūve jūras akvakultūrai Pentakomo apgabalā, kas ir īpaši izstrādāta tā, lai apmierinātu jūras akvakultūras darbību vajadzības (drošie dienesta kuģi pietauvošanās, aprīkojuma apkopes zonas, uzglabāšanas vietas, iekraušanas un izkraušanas zonas un degvielas uzpildes stacija). Tā attiecas uz mazas ostas celtniecību ar vajadzīgajām un piemērotajām sauszemes iekārtām, kas spēj apkalpot septiņas akvakultūras vienības ar aptuveni 40 dažāda lieluma apkalpojošiem kuģiem.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 2 (C3.1I2): Uzlabot esošās Kipras vietējo tradicionālo pārtikas produktu/dzērienu izotopu datubāzes, izveidojot Blokķēdes platformu, lai nodrošinātu to identitāti

Pasākuma mērķis ir izstrādāt mehānismu un mērķim atbilstošu verifikācijas metodiku Kipras produktu, kā arī Eiropas pārtikas autentiskuma noteikšanai kopumā, izmantojot stabilas izotopu datubāzes, tādējādi izmantojot pētniecību un tehnoloģijas. Jo īpaši ar pasākumu izstrādā pārbaudes metodiku vismaz trim autentiskuma jomām (piena produktiem, medum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem), ko būtiski ietekmē viltošana un krāpšana.

Investīcijas ietver zināšanu tīkla izveidi, kas informē regulatīvās un ražošanas nozares ieinteresētās personas par pārtikas autentiskuma jautājumiem un problēmām, esošajām datu kopām, pieejamo metodiku un drošu datu un informācijas apmaiņu. Turklāt tā izstrādā šim nolūkam piemērotu pārbaudes metodiku vismaz trim autentiskuma jomām (piena produkti, medus un stiprie alkoholiskie dzērieni), ko būtiski ietekmē viltošana un krāpšana. Turklāt tā veicina zināšanu pārnesi par "IsoDataBase" rezultātiem pārtikas nozarē, regulatīvajā, izpildes nodrošināšanas, pētniecības un patērētāju tiesību aizsardzības jomā un veido konfigurējamu tīmekļa un mobilu uzņēmumu resursu plānošanu, kas papīra piegādes ķēdi var pārveidot par digitālu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 3 (C3.1I3): Esošo lauksaimnieku prasmju uzlabošana un nākotnes darbaspēka profesionalizēšana, ieguldot cilvēkkapitālā

Pasākuma mērķis ir uzlabot lauksaimnieku prasmes, nododot zināšanas un veicinot inovāciju. Tādējādi tās mērķis ir veicināt konkurētspējīgāku lauksaimniecības nozari ar lielāku potenciālu, izmantojot spēju veidošanu un zināšanu nodošanu.

Ieguldījumu veido desmit stipendiju piešķiršana lauksaimniecības nozarē, katra EUR 10 000 apmērā, lai atbalstītu nākotnes darbaspēka attīstību šajā nozarē. Tā atbalsta arī zināšanu un inovāciju pārnesi esošajā darbaspēkā, izmantojot Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmu ar saikni ar akadēmiskajām aprindām, novēršot plaisu starp praktisko pielietojumu, no vienas puses, un zināšanām, zinātni, pieredzi un pētniecību, no otras puses.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Apakškomponents 3.1.2 – inovatīva un konkurētspējīga sekundārā nozare

Ieguldījums Nr. 4 (C3.1I4): Pirmā Ekorūpnieciskās zinātnes parka izveides uzsākšana

Pasākuma mērķis ir izveidot satvaru, lai veicinātu tiešo ieguldījumu pieaugumu jaunās nozarēs, un tajā būtu izvietots vieglās ražošanas struktūru kopums, kas koncentrējas uz atjaunojamiem energoresursiem (saules enerģijas), agrotehnoloģiju risinājumu un IKT jautājumiem.

Ieguldījums ietver to, ka Ministru padome, pamatojoties uz pamatpētījumu, apstiprina rīcības plānu Eco-Industrial Science Park izveidei. Parks ir uzņēmumu kopums, kas specializējas tādu tehnoloģiju iekārtu ražošanā, kas vērstas uz atjaunojamo enerģiju (jo īpaši saules enerģiju), agrotehnoloģiju risinājumiem un IKT.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. septembrim.

Ieguldījums Nr. 5 (C3.1I5): Nacionālās tirdzniecības identitātes izveide un tradicionālā produkta "halloumi" popularizēšana

Pasākuma mērķis ir izveidot Kipras produktu zīmolvārdu, lai veicinātu to eksportu.

Ieguldījumu veido rīcības plānu izstrāde, pamatojoties uz diviem pētījumiem: a) par valsts komerciālās identitātes "Ražots Kiprā" (marķējums) izveidi, galveno uzmanību pievēršot Kipras produktu un pakalpojumu kvalitātei un strukturālajām īpašībām apvienojumā ar salas tradīciju un vēstures elementiem, un b) pētījumu par halloumi siera stratēģijas īstenošanu, lai palielinātu tā kā autentiska Kipras produkta atpazīstamību, un reklāmas un izpratnes veicināšanas kampaņas izstrādi.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 6 (C3.1I6): Shēma lauksaimniecības produktu ražošanā un tirdzniecībā iesaistītu uzņēmumu modernizācijai un digitalizācijai

Pasākuma mērķis ir stiprināt lauksaimniecības nozares izturētspēju, veicināt saimnieciskās darbības dažādošanu un galu galā paātrināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Pasākuma mērķis ir stimulēt ieguldījumus jaunos uzņēmumos vai esošo uzņēmumu tehnoloģiskajā attīstībā, tādējādi palīdzot tiem laist tirgū uzlabotus produktus, palielināt ražīgumu un stiprināt izaugsmes izredzes, radīt vietējas darbvietas un nodrošināt pamatu vispārējās ekonomikas ilgtspējīgai izaugsmei.

Ieguldījumu veido dotāciju shēmas izmantošana, kas sniedz atbalstu esošiem un jaunizveidotiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kas nodarbojas ar tādu lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību un izstrādi, uz kuriem attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikums, izņemot vīnu, vīna etiķi un darbības, kas saistītas ar zivsaimniecību un akvakultūru. Shēma palīdz uzņēmumiem finansēt ieguldījumus materiālos vai nemateriālos aktīvos, lai modernizētu un uzlabotu to ražošanas iekārtas, paplašinātu un palielinātu to ražošanas jaudu, ieviestu jaunas tehnoloģijas un procedūras un izstrādātu jaunus vai augstākas kvalitātes lauksaimniecības produktus. Finansējums arī palīdzēs uzņēmumiem uzlabot savas digitālās spējas, tādējādi palīdzot uzlabot procesus.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 7 (C3.1I7): Shēma lielu uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai ražošanas nozarē

Pasākuma mērķis ir palīdzēt lieliem uzņēmumiem ar kapitālizdevumiem modernizācijas pasākumiem, kas, kā sagaidāms, ļaus šiem uzņēmumiem augt, kļūt konkurētspējīgākiem, radīt darbvietas un tādējādi veicināt valsts ekonomisko attīstību.

Ieguldījumu veido dotāciju shēma līdz 7000000 EUR apmērā, lai attīstītu un veicinātu esošus un jaunus lielus uzņēmumus ražošanas nozarē. Katrs uzņēmums saņem ne vairāk kā EUR 750 000. Dotāciju shēma stimulē uzņēmumus saglabāt savu darbību un nodarbinātību.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu[5]: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Apakškomponents 3.1.3 – Ilgtspējīga tūrisma nozare ar augstu pievienoto vērtību

Ieguldījums Nr. 8 (C3.1I8): Tūrisma nozares pievienotās vērtības palielināšana, īpašu uzmanību pievēršot laukiem, kalnainiem un attāliem apvidiem

Ieguldījumu mērķis ir bagātināt tūrisma produktu, piesaistīt jaunus tirgus, vienlaikus samazinot sezonalitāti un uzlabojot apbūvēto vidi laukos, kalnainos un attālos apvidos.

Ieguldījumu veido dotāciju atbalsts trim uzņēmumu kategorijām: 1) izmitināšanas nozares MVU, piemēram, viesnīcas, lauku apvidos, kalnainos un attālos reģionos renovācijas projektiem, 2) tradicionālie restorāni vai uzņēmumi, kas pārdod tradicionālos produktus, kurus iekļauj marķējumā "Kipras taste" renovācijas darbiem, un 3) izmitināšanas nozares MVU, piemēram, viesnīcas, lai iekļautu medicīnas un automatizētas dzīves telpas.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 9 (C3.1I9): Aprites ekonomikas veicināšana viesnīcu uzņēmumos

Ieguldījumu mērķis ir atvieglot viesnīcu uzņēmējdarbības modeļa pāreju uz aprites ekonomiku vai izstrādāt aprites produktus vai pakalpojumus.

Investīcijas ietver diagnostiku, ieteikumus, apmācību un konsultēšanu, kā arī to ieteikumu īstenošanas uzraudzību, kuru rezultātā tiek veikta sertifikācija.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 10 (C3.1I10): Tūrisma produkta bagātināšana lauku, kalnu un attālos apgabalos

Ieguldījumu mērķis ir atbalstīt ekonomiku lauku, kalnu un attālos apgabalos, attīstot pasākumu piedāvājumu apmeklētājiem, piemēram, darbnīcas, dzīvas demonstrācijas un

[5] Šim pasākumam ir piemērojamas arī visas zemsvītras piezīmes, kas tekstā ir par pasākumu C2.1I4.

tradicionālos suvenīrus. Tās mērķis ir veicināt tūrisma nozares dažādošanu, radot darbvietas un samazinot izceļošanu.

Ieguldījumu veido i) 300 km garš "Autentiskās pieredzes maršruts" (Autentic Experience route), kas šķērso valsts kalnu, lauku un attālos rajonus, un ii) sniedz atbalstu uzņēmumiem un vietējām kopienu padomēm privātu un publisku ēku ierobežota mēroga atjaunošanai un galvenokārt to pārprofilēšanai, lai uzņemtu mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus radošajās un ražošanas nozarēs, piemēram, māksliniekus, amatniecības un tradicionālos produktus.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Apakškomponents 3.1.4 – Aprites ekonomika

Reforma Nr. 4 (C3.1R4): Aprites ekonomikas uzlabošana rūpniecībā

Pasākuma mērķis ir uzlabot aprites ekonomikas modeli valstī, īstenojot konkrētu rīcības plānu. Rīcības plānā iekļauj dotāciju shēmu, lai veicinātu uzņēmējdarbības ieguldījumus aprites ekonomikā, kā arī tādas darbības kā i) patērētāju un uzņēmēju aprindu izpratnes veicināšana par ieguvumiem, ko aprites produkti sniedz attiecībā uz vidi, un par priekšrocībām un uzņēmējdarbības iespējām, ko piedāvā aprites ekonomika, ii) konsultāciju pakalpojumu sniegšana attiecībā uz darījumdarbības diagnostiku, uzņēmējdarbībasudzināšanu, darbinieku apmācību un ceļveža sagatavošanu pārejai uz aprites ekonomiku un iv) tirdzniecības vietas platformas izmantošana aprites ekonomikai, lai savienotu atkritumu piegādi un pieprasījumu,

Dotāciju shēma ir pieejama MVU, kuri vēlas pāriet uz aprites darbības modeli. Dotācijas var sasniegt EUR 317 500 katram saņēmējam, sedzot līdz 60 % no ieguldījumu izmaksām, kas radušās katram MVU.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu[6]: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 5 (C3.1R5): Koordinācijas iestādes izveide starp centrālo valdību un vietējo valdību

Pasākuma mērķis ir paplašināt atkritumu apsaimniekošanu, lai novērstu atkritumu rašanos un dalītu savākšanu, tādējādi veicinot atbilstību ES atkritumu apsaimniekošanas direktīvām, kā arī veicinot aprites ekonomiku. Reforma nodrošina mehānismu, lai tehniski un finansiāli

[6] Šim pasākumam ir piemērojamas arī visas zemsvītras piezīmes, kas tekstā ir par pasākumu C2.1I4.

atbalstītu vietējās iestādes, palīdzētu tām sadarboties ar centrālo valdību, veidot speciālās zināšanas un izmantot finansējuma iespējas atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Reforma paredz izveidot koordinācijas struktūru starp centrālo valdību un pašvaldību, kas veicina darbības atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā un atkritumu apsaimniekošanas plānā un atbalsta vietējās pašvaldības šajā sakarā. Tā arī piedalās pētniecības programmās, atbalsta izmēģinājuma programmas un rīko izglītojošas un informatīvas kampaņas, kuru mērķis ir novērst atkritumu rašanos un atkritumu šķirošanu, kā arī uztur atkritumu apsaimniekošanas programmu un projektu datubāzi.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 11 (C3.1I12): Atkritumu apsaimniekošana aprites ekonomikas virzienā

Pasākuma mērķis ir efektīvi veicināt centienus, kas vērsti uz bioloģisko atkritumu un sauso reciklējamo materiālu atkārtotu izmantošanu, kā arī pārstrādi. Ieguldījumu mērķis ir palīdzēt sasniegt bioatkritumu samazināšanas mērķus, palielināt atkritumu rašanās novēršanu, kas ir vissvarīgākais veids, kā uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti un samazināt atkritumu ietekmi uz vidi.

Ieguldījumu veido trīs komponenti: i) 50 mazu un vidēju komposteru un 2000 mājas komposteru piegāde lauku un daļēji lauku kopienās, lai atvieglotu bioloģisko atkritumu dalītu savākšanu un pienācīgu apstrādi, ii) 50 zaļo kiosku izstrāde, ierīkošana, uzstādīšana un ekspluatācija sausajiem reciklējamiem materiāliem, lai palīdzētu pašvaldībām attālos apgabalos uzlabot atkritumu apsaimniekošanas shēmas, un iii) divu atkalizmantošanas un remontdarbu centru būvniecība un darbība stratēģiskās vietās Kiprā, kas var uzlabot visu piecu reģionu ekoloģisko efektivitāti, kopā ar saistītajiem tīkliem radīt divus atkārtotas izmantošanas un remontdarbu centrus Kiprā.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

E.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
85	C3.1R1 Lauksaimniecības prakses pārvietošana no 20. gadsimta uz 21. gs., ieguldot valsts lauksaimniecības tehnoloģiju izcilības centrā	Atskaites punkts	Lauksaimniecības sadarbība Pētniecības institūts un publiskās universitātes kopīgām MSc un doktorantūras programmām	Parakstīta(-u) sadarbības nolīguma(-u) stāšanās spēkā	-	-	-	4. cet.	2022	Stājas spēkā juridiski saistošs(-i) dokuments(-i), ar ko izveido sadarbību kopīgām MSc un doktorantūras programmām, kuras parakstītas starp Lauksaimniecības pētniecības institūtu un publiskām augstskolām.
86	C3.1R1 Lauksaimniecības prakses pārvietošana no 20. gadsimta uz 21. gs., ieguldot valsts lauksaimniecības tehnoloģiju izcilības centrā	Atskaites punkts	Jauni kopīgi maģistra un/vai doktora grādi plašākā lauksaimniecības jomā	Plašsaziņas līdzekļu paziņojumi un kompetento iestāžu komunikācija	-	-	-	2. cet.	2023	Studentu reģistrācija un jaunu kopīgu maģistra un/vai doktorantūras studiju uzsākšana plašākā lauksaimniecības jomā.
87	C3.1R2 Tiešsaistes mākoņdatošanas platforma tirdzniecības un informācijas simetrijas uzlabošanai svaigu produktu piegādes	Atskaites punkts	Likums par negodīgu praksi darījumos vietējā svaigu produktu tirgū	Likuma norma, kas norāda uz jaunā likuma par negodīgu praksi darījumos vietējā svaigu produktu tirgū stāšanos spēkā	-	-	-	2. cet.	2022	Stājas spēkā jauns likums, ar ko novērš negodīgu tirdzniecības praksi darījumos vietējā svaigu produktu tirgū, piemēram, vienpusējus un ar atpakaļejošu spēku izdarītus līgumu grozījumus, atcelšanu pēdējā brīdī, maksājumu termiņus, kas pārsniedz 30 dienas, samaksu par bojātiem vai nepārdotiem produktiem un citas darbības, kas ietekmē lauksaimniecības produktu ražošanas un izplatīšanas ķēdē

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	ķēdē									iesaistītās personas.
88	C3.1R2 Tiešsaistes mākoņdatošanas platforma tirdzniecības un informācijas simetrijas uzlabošanai svaigu produktu piegādes ķēdē	Atskaites punkts	Platforma darījumu reģistrēšanai vietējā svaigu produktu tirgū	Lauksaimniecības pētniecības institūta tīmekļa vietnē pieejamā platforma par kompetento iestāžu pieejamību un saziņu	-	-	-	2. cet.	2024	Pilnībā funkcionējoša platforma darījumu reģistrēšanai vietējā svaigu produktu tirgū ir pieejama Lauksaimniecības pētniecības institūta tīmekļa vietnē.
89	C3.1R3 Kipras aitu un kazu populācijas ģenētiskā uzlabošana	Mērķrādītājs	Saimniecību lietvedības uzlabošana un lauksaimnieku līdzdalība AGRICYGEN projektā	-	Skaits	0	40	4. cet.	2023	Vismaz 40 lauksaimnieki ir uzlabojuši uzskaiti saimniecībās, ražošanas procesus, produktu kvalitātes novērtēšanas centienus un piedalās valsts finansētajā AGRICYGEN projektā.
90	C3.1R3 Kipras aitu un kazu populācijas ģenētiskā uzlabošana	Mērķrādītājs	Progresīvu reģistrēšanas un genomikas novērtēšanas procesu pieņemšana un labāko dzīvnieku atlase	-	Skaits	0	15 000	2. cet.	2026	Lauksaimnieki ir pieņēmuši progresīvus reģistrēšanas un genomikas novērtēšanas procesus un atlasījuši visrezultatīvākos dzīvniekus, pamatojoties uz genomiskās analīzes rezultātiem vismaz 15 000 dzīvnieku.
91	C3.1I1 Jūras akvakultūras būvniecība	Atskaites punkts	Uz sadarbību balstītas jūras akvakultūras	Līguma parakstīšana	-	-	-	1. cet.	2023	Līguma parakstīšana par sadarbīgas jūras akvakultūras infrastruktūras (ostas un sauszemes iekārtas) būvniecību, kas īpaši

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			būvniecība							paredzēta akvakultūras darbībām.
92	C3.1I1 Jūras akvakultūras būvniecība	Atskaites punkts	Funkcionējoša, sadarbīga jūras akvakultūras infrastruktūra	Līgumslēdzējas iestādes parakstīts paziņojums par attīstītās infrastruktūras piegādi un ekspluatāciju	-	-	-	1. cet.	2026	Pilnībā funkcionālas/operacionālas kopīgas jūras akvakultūras infrastruktūras (ostas un sauszemes iekārtas) nodrošināšana, kas īpaši paredzēta akvakultūras darbībām un aptver vairāk nekā 70 % Kiprā darbojošos jūras akvakultūras vienību vajadzības.
93	C3.1I2 Kipras tradicionālo produktu izotopu datubāzes uzlabošana	Atskaites punkts	Šķidruma hromatogrāfijas – izotopu masas spektrometra (LC-IRMS) iekārtas	Parakstīts paziņojums par aprīkojuma pieņemšanu atbilstoši standarta kvalitātei un laikam, kas norādīts iepirkuma procedūras dokumentos un parakstītajā līgumā	-	-	-	4. cet.	2021	Iegādāties un instalēt jaunas šķidruma hromatogrāfijas – izotopu masas spektrometrija (LC-IRMS) iekārtas izotopu raksturošanai.
94	C3.1I2 Kipras tradicionālo produktu izotopu datubāzes uzlabošana	Mērķrādītājs	Vietējie tradicionālie pārtikas produkti/dzērieni, kas saistīti ar sistēmu	-	Skaits	0	10	1. cet.	2025	Integrētas izotopu datubāzes (vismaz desmit tradicionālie/vietējie pārtikas produkti/dzērieni), kas savienotas ar blokķēdes sistēmu.
95	C3.1I3 Esošo un topošo	Mērķrādītājs	Piešķirtās stipendijas	-	Skaits	0	5	4. cet.	2022	Sadarbībā ar Lauksaimniecības departamentu, Lauksaimniecības pētniecības institūtu un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	lauksaimnieku prasmju uzlabošana									vietējām universitātēm vismaz piecas stipendijas, ko piešķir vidusskolu absolventiem, lai apgūtu ar lauksaimniecību saistītus studiju kursus.
96	C3.1I4 Uzsākt Ekorūpnieciskās zinātnes parka izveidi	Atskaites punkts	Zinātnes parka rīcības plāns	Ministru padomes lēmuma un rīcības plāna publicēšana	-	-	-	3. cet.	2023	Ministru padomes apstiprinājums Rīcības plānam par vides un rūpniecības parka izveidi
97	C3.1I5 Nacionālās tirdzniecības identitātes izveide un tradicionālā produkta "halloumi" popularizēšana	Atskaites punkts	Rīcības plāni attiecībā uz a) zīmolu "ražots Kiprā" un b) siera "Haloumi" popularizēšanu	Ministru padomes lēmuma un rīcības plāna publicēšana	-	-	-	1. cet.	2022	Ministru padome pieņem rīcības plānus, kas ietver: 1) Palīdzēt uzņēmumiem popularizēt savus produktus un pakalpojumus, pamatojoties uz zīmolu "ražots Kiprā", un 2) palielināt halloumi siera kā autentiska Kipras produkta atšķirtspēju un izstrādāt tā popularizēšanas un izpratnes veicināšanas kampaņu.
98	C3.1I6 Shēma lauksaimniecības produktu ražošanā un tirdzniecībā iesaistītu uzņēmumu modernizācijai un digitalizācijai	Mērķrādītājs	Dotācijas MVU, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību un ražošanu	-	Skaits	0	65	4. cet.	2024	Dotāciju piešķiršana vismaz 65 maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un tirdzniecību to modernizācijai un digitalizācijai
99	C3.1I6 Shēma lauksaimniecības produktu ražošanā un tirdzniecībā iesaistītu	Mērķrādītājs	Dotācijas MVU, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību un	-	Skaits	65	176	1. cet.	2026	Dotāciju piešķiršana vismaz 176 MVU, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un tirdzniecību to modernizācijai un digitalizācijai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	uzņēmumu modernizācijai un digitalizācijai		ražošanu							
100	C3.1I7 Shēma lielu uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai ražošanas nozarē	Atskaites punkts	Dotāciju shēmas uzsākšana lieliem uzņēmumiem apstrādes rūpniecības nozarē	Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publicēšana ministrijas tīmekļa vietnē	-	-	-	2. cet.	2022	Pēc tam, kad Ministru padome ir apstiprinājusi shēmu, tiek izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus dotāciju piešķiršanai vismaz trim lieliem ražošanas nozares uzņēmumiem, lai paplašinātu esošo uzņēmējdarbību, veicot ieguldījumus, kas uzlabo tehnoloģisko līmeni, ražošanas procesu un to produktivitāti. Darba uzdevumā iekļauj atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
101	C3.1I7 Shēma lielu uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai ražošanas nozarē	Mērķrādītājs	Dotācijas lieliem uzņēmumiem apstrādes rūpniecības nozarē	-	Skaits	0	3	4. cet.	2024	Dotāciju piešķiršana vismaz trim lieliem uzņēmumiem apstrādes rūpniecības nozarē, lai paplašinātu esošo uzņēmējdarbību, veicot ieguldījumus, kas uzlabo tehnoloģisko līmeni, ražošanas procesu un produktivitāti.
102	C3.1I7 Shēma lielu uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai ražošanas nozarē	Mērķrādītājs	Dotācijas lieliem uzņēmumiem apstrādes rūpniecības nozarē	-	Skaits	3	10	2. cet.	2026	Dotāciju piešķiršana vismaz 10 lieliem uzņēmumiem apstrādes rūpniecības nozarē, lai paplašinātu esošo uzņēmējdarbību, veicot ieguldījumus, kas uzlabo tehnoloģisko līmeni, ražošanas procesu un produktivitāti.
103	C3.1I8 Tūrisma nozares	Mērķrādītājs	Dotācija MVU tūrisma nozares	-	Skaits	0	175	2. cet.	2023	Dotācijas, kas piešķirtas vismaz 175 MVU, tostarp pārtikas uzņēmumiem, tēviņiem,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	pievienotās vērtības palielināšana, liekot uzsvaru uz valsts, kalnu un attāliem reģioniem		popularizēšanai							mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas pārdod tradicionālos produktus, ieguldījumiem renovācijā vai atjaunošanā.
104	C3.1I8 Tūrisma nozares pievienotās vērtības palielināšana, liekot uzsvaru uz valsts, kalnu un attāliem reģioniem	Mērķrādītājs	Stipendija viesnīcām tūrisma nozares popularizēšanai	-	Skaits	0	57	2. cet.	2026	Dotācijas, kas piešķirtas vismaz 57 viesnīcām un citām tūrisma iestādēm lauku apvidos, kalnainos un attālos apvidos, lai ieguldītu renovācijā vai renovācijā, tostarp digitālajās investīcijās.
105	C3.1I9 Aprites ekonomikas veicināšana viesnīcu uzņēmumos	Mērķrādītājs	Konsultāciju shēma aprites ekonomikai	-	Skaits	0	50	2. cet.	2022	Parakstīti sadarbības līgumi ar vismaz 50 viesnīcām ir parakstīti par pielāgotu uzņēmējdarbības apmācību aprites ekonomikai.
106	C3.1I9 Aprites ekonomikas veicināšana viesnīcu uzņēmumos	Mērķrādītājs	Konsultāciju shēma aprites ekonomikai	-	Skaits	0	18	1. cet.	2026	Pēc audita vismaz 18 viesnīcas ir sertificētas saskaņā ar valsts standartiem kā apļveida viesnīcas.
107	C3.1I10 Tūrisma produkta bagātināšana lauku, kalnu un attālos apgabalos	Atskaites punkts	Aphrodite maršruts	Projekta grupas (līgumslēdzējas iestādes) parakstīts paziņojums par projekta pieņemšanu	-	-	-	4. cet.	2024	Pabeigt Aphrodite maršrutu, kas savieno teritorijas vēsturiskos, reliģiskos un vides punktus (piemēram, dabas takas) ar īpašu 2 km garu maršrutu, uzlabojot izpratni par vidi un veicinot bioloģisko daudzveidību.
108	C3.1I10 Tūrisma produkta bagātināšana lauku,	Mērķrādītājs	Dotācijas uzņēmumiem un vietējo kopienu	-	Skaits	0	105	4. cet.	2025	Vismaz 105 uzņēmumi un vietējās kopienas valdes ir renovējuši, atjaunojuši vai vizuāli modernizējuši privātās un publiskās

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	kalnu un attālos apgabalos		padomēm, lai veicinātu mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus radošajās un ražošanas nozarēs, piemēram, māksliniekus, amatniecību un tradicionālos produktus							ēkas/infrastruktūras lauku apvidos, kalnainos un attālos apvidos un pārplānojuši tos, lai izvietotu mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus radošajās un ražošanas nozarēs, piemēram, māksliniekus, amatniecības un tradicionālos produktus.
109	C3.1R4 Aprites ekonomikas uzlabošana rūpniecībā	Atskaites punkts	Valsts rīcības plāna aprites ekonomikas uzlabošanai Kiprā apstiprināšana	Publicēts Ministru padomes lēmums par valsts rīcības plāna apstiprināšanu.	-	-	-	4. cet.	2021	Ministru padomes apstiprinājums Valsts rīcības plānam aprites ekonomikas uzlabošanai Kiprā
110	C3.1R4 Aprites ekonomikas uzlabošana rūpniecībā	Mērķrādītājs	Atbalsts MVU, kas pāriet uz aprites darbības modeli	-	Skaits	0	40	2. cet.	2026	Atbalsts vismaz 40 atbilstīgiem MVU saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, lai:
111	C3.1R5 Koordinācijas iestādes izveide starp centrālo valdību un vietējo valdību	Atskaites punkts	Tiesību akti par koordināciju starp centrālo un vietējo pārvaldi	Likuma norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	-	-	-	2. cet.	2025	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido koordinācijas struktūru starp centrālo un vietējo pārvaldi. Koordinējošā iestāde nodrošina mehānismu, lai paplašinātu atkritumu apsaimniekošanu, veicinātu atbilstību ES atkritumu apsaimniekošanas direktīvām un veicinātu aprites ekonomiku.
112	C3.1I12	Atskaites	Līgumu	Līgumu	-	-	-	3. cet.	2023	Parakstīja līgumus par 1) vismaz 50 zaļo kiosku

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Atkritumu apsaimniekošana aprites ekonomikas virzienā	punkts	parakstīšana par zaļo kiosku uzstādīšanu, atkalizmantošanas unamp būvniecību, remonta centriem un kompostēšanas sistēmu uzstādīšanu	parakstīšana						uzstādīšanu un uzstādīšanu sausiem reciklējamiem materiāliem, 2) divu atkārtotas izmantošanas unampu būvniecību/uzstādīšanu, remonta centriem un 3) vismaz 2050 kompostēšanas sistēmu uzstādīšanu.
113	C3.1I12 Atkritumu apsaimniekošana aprites ekonomikas virzienā	Mērķrādītājs	Atkalizmantošanas un remonta centru darbības sākums	-	Skaits	0	2	4. cet.	2025	Atkārtotas izmantošanas un remonta centru būvniecības pabeigšana un darbības uzsākšana.
114	C3.1I12 Atkritumu apsaimniekošana aprites ekonomikas virzienā	Mērķrādītājs	Kompostēšanas sistēmu izveides, uzstādīšanas un darbības uzsākšanas pabeigšana	-	Skaits	0	2 050	4. cet.	2025	Kompostēšanas sistēmu izveides, uzstādīšanas un darbības sākšanas pabeigšana.
115	C3.1I12 Atkritumu apsaimniekošana aprites ekonomikas virzienā	Mērķrādītājs	Zaļo kiosku uzstādīšanas pabeigšana un darbības uzsākšana	-	Skaits	0	50	4. cet.	2025	Zaļo kiosku izveide, uzstādīšana un darbības uzsākšana sausiem reciklējamiem materiāliem.

E.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums Nr. 11 (C3.1I11): Kipras zaļo punktu tīkla uzlabošana un paplašināšana un savākšanas punktu un pārstrādes stūru tīkla izveide

Pasākuma mērķi ir uzlabot cieto atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzību un sabiedrības veselību. Tās mērķis ir mazināt nekontrolētu un nelikumīgu atkritumu izgāšanu sabiedriskās vietās, palielināt reģenerācijas un reciklēšanas rādītājus un palielināt lietotāju informētību par ilgtspējīgu attīstību un aprites ekonomiku.

Ieguldījumā paredzēts uzbūvēt četrpadsmit zaļos punktus, kas aptver vismaz 50500 m² lielu platību, lai kalpotu iedzīvotājiem un vietējām iestādēm īpašu sadzīves un sadzīves atkritumu plūsmu noglabāšanai. Papildus jaunu zaļo punktu izveidei ieguldījumi paredz pārstrādes stūru tīkla un savākšanas punktu tīkla būvniecību, lai lauku kopienu iedzīvotājiem nodrošinātu piekļuvi atkritumu apglabāšanai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 13 (C3.1I13): Orounda lopkopības atkritumu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apsaimniekošanas iekārtu izveide

Pasākuma mērķis ir izveidot reģionālas lopkopības atkritumu apsaimniekošanas iekārtas, kas kalpotu saimniecībām plašākā Orounda kompleksajā teritorijā, lai nodrošinātu integrētu risinājumu to organisko atkritumu efektīvai apsaimniekošanai, kas rodas galvenokārt no cūku audzēšanas, mājputnu, aitu, kazu un liellopu audzēšanas saimniecībām. Attiecībā uz šīm kopienām ieguldījumu mērķis ir panākt ciešu darbību, samazināt ārējo ietekmi un atjaunot barības vielas augsnes uzlabošanai, kā arī mazināt sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi.

Investīcijas paredz tādu iekārtu būvniecību notekūdeņu attīrīšanai, kompostēšanai un anaerobajai noārdīšanai, kas ļautu attīrīt lielus šajā teritorijā radušos lauksaimniecības dzīvnieku atkritumus, ražot elektroenerģiju no biogāzes, apkarot pārtuksnešošanos vietējā līmenī, samazināt vietējo kopienu smaku kairinājumu līdz mazāk nekā 10 % no dienas ilguma, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un radīt ūdeni apūdeņošanai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši pasākumam pirmajā īstenošanas gadā veic ietekmes uz vidi novērtējumu, un visās iepirkuma procedūrās iekļauj prasību ievērot DNSH principu.

E.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
116	C3.1I11Kipras zaļo punktu tīkla uzlabošana un paplašināšana un savākšanas punktu un pārstrādes stūru tīkla izveide	Mērķrādītājs	Četru zaļo punktu būvniecības pabeigšana, paplašināšana un darbības uzsākšana	-	Skaits	0	4	4. cet.	2023	Četru zaļo punktu būvniecības, paplašināšanas un ekspluatācijas sākšanas pabeigšana Avgorou, Troulloi, Eptagonijā un Alambrā saskaņā ar Nacionālo stratēģisko plānu valsts zaļo punktu tīkla izveidei
117	C3.1I11Kipras zaļo punktu tīkla uzlabošana un paplašināšana un savākšanas punktu un pārstrādes stūru tīkla izveide	Mērķrādītājs	14 zaļo punktu būvniecības, paplašināšanas un ekspluatācijas pabeigšana	-	Skaits	4	14	2. cet.	2026	Četrpadsmit Zaļo punktu būvniecības pabeigšana, paplašināšana un ekspluatācijas uzsākšana Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia saskaņā ar Nacionālo stratēģisko plānu valsts zaļo punktu tīkla attīstībai
118	C3.1I13 Orounda lopkopības atkritumu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apsaimniekošanas objektu izveide	Atskaites punkts	Notekūdeņu attīrīšanas un kompostēšanas iekārtu būvniecība	Saņemtās būvatļaujas un pierādījums par pabeigtu zemes iegādi	-	-	-	1. cet.	2024	Ir saņemtas visas licences notekūdeņu attīrīšanas un kompostēšanas iekārtu būvniecībai (vides, būvniecības un ekspluatācijas atļaujas un licences) no visām attiecīgajām iestādēm, piemēram, Department of Environment, Town Planning and Mousing Department un Department of Land and Surveys, un ir pabeigta attiecīgā zemes iegāde.
119	C3.1.I13 Orounda lopkopības atkritumu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apsaimniekošanas	Atskaites punkts	Anaerobiskās pārslogošanas iekārtu pabeigšana un darbības uzsākšana	Projekta inženiera izsniegtā un Tehniskās vadības komitejas apstiprinātā sertifikāta	-	-	-	2. cet.	2026	Tādu Anaerobās noslīdēšanas iekārtu pabeigšana un darbības uzsākšana, kurās ražo biogāzi (metānu), ko paredzēts izmantot elektroenerģijas ražošanai 3,5 MWh apmērā (20 stundas dienā) ar pilnu jaudu, 365 dienas gadā. Saražoto elektroenerģiju piegādā tīklam.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	objektu izveide			pārņemšana						

F. KOMPONENTS NR. 3.2 UZLABOTA PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA

Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmas, ar kurām Kipra saskaras attiecībā uz pētniecības un izstrādes ekosistēmu, kurai ir salīdzinoši ierobežota loma ekonomikas izaugsmē. Tas galvenokārt ir saistīts ar to, ka zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) absolventu īpatsvars ir zems, publiskās pētniecības sistēmas mijiedarbība ar uzņēmējdarbības sektoru ir ierobežota un riska finansējuma pieejamība ir ierobežota.

Komponenta mērķi ir stiprināt saiknes starp pētniecības organizācijām un uzņēmumiem, komercializēt pētījumu rezultātus, palielināt pētniecības un inovācijas intensitāti, izstrādes (R &D) darbību un publisko un privāto organizāciju ieguldījumus, kā arī padarīt visu publiski finansēto pētniecības infrastruktūru pieejamu visai ekosistēmai. Turklāt tā mērķis ir palielināt finansiālo atbalstu jaunuzņēmumiem, augošiem uzņēmumiem, MVU, internacionalizēt vietējās pētniecības un inovācijas (R &I) ekosistēmu, attīstīt vietējos talantus un piesaistīt talantus no ārvalstīm darbam pētniecības un inovācijas jomā; I ar uzsvaru uz konkrētām tematiskajām jomām.

Šis komponents attiecas uz konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem par to, kā palielināt uzsvaru uz ekonomikas politiku, kas saistīta ar ieguldījumiem, pētniecības un inovācijas jomā (2020. gada konkrētām valstīm adresētie ieteikumi Nr. 3 un 2019. gada 4. ieteikums).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

F.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C3.2R1): Visaptveroša valsts pētniecības un inovācijas politika, ko atbalsta ar uz datiem balstītiem politikas instrumentiem pētniecības un inovācijas ekosistēmas atbalstam un saiknes stiprināšanai starp politikas veidošanu un īstenošanu

Pasākuma mērķis ir veicināt pētniecības un inovācijas pārvaldības sistēmas efektīvu koordināciju, veicināt izpratnes veicināšanu un inovācijas kultūru, mobilizēt ieinteresētās personas un izstrādāt un paplašināt valsts pētniecības un inovācijas ekosistēmas pamatelementus (trīs līmeņos: Politikas veidošana, stratēģija un īstenošana, ieinteresētās personas un lietotāji/pilsoņi).

Reforma ietver valsts pētniecības un inovācijas stratēģijas rīcības plāna īstenošanu. Tas notiek pēc tam, kad rīcības plāns ir politiski apstiprināts, kā arī pieņemta valsts stratēģija pētniecības un inovācijas jomā un pārskatītā pārdomātas specializācijas stratēģija Kiprai. Tas ietver arī mehānisma izveidi uz ietekmi orientētai uzraudzībai un sešu izcilības centru atbalstam un digitāla rīka izstrādei pētniecības un inovācijas ekosistēmas dinamiskai kartēšanai (ieinteresētās personas, politikas pasākumi un instrumenti, pētniecība un inovācija, inovatīvu uzņēmumu reģistrs un nozares analīze).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2 (C3.2R2): Stimuli investīciju un cilvēkkapitāla veicināšanai un piesaistīšanai pētniecībā un inovācijā

Pasākuma mērķis ir piesaistīt ieguldījumus inovatīvos uzņēmumos un uzņēmējdarbības un zinātnes talantos no ārvalstīm.

Reforma paredz paplašināt nodokļu shēmas piemērošanu ieguldījumiem inovatīvos uzņēmumos, attiecinot to arī uz juridiskām personām (pašlaik no fiziskām personām).

Atbilstīgi ieguldījumi līdz EUR 150 000 vienam ieguldītājam saskaņā ar šo stimulu ietver pašu kapitālu, aizdevumus, garantijas un faktoringu. Turklāt tas ietver pašreizējo veicināšanas shēmu pārskatīšanu, veicināšanu un attiecīgā gadījumā grozīšanu, kuru mērķis ir piesaistīt trešo valstu talantus, tostarp zinātnisko VISA shēmu pētniekiem un viņu ģimenēm un jaunuzņēmumu VISA shēmu inovatīvu uzņēmumu dibinātājiem un viņu ģimenēm.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Reforma Nr. 3 (C3.2R3): Ieviest politiku un stimulus, lai atvieglotu un veicinātu piekļuvi publiski finansētai pētniecības infrastruktūrai un laboratorijām

Pasākuma mērķis ir optimizēt to, kā uzņēmēji izmanto publiski finansētu pētniecības infrastruktūru un laboratorijas.

Reforma ietver i) rīcības plāna apstiprināšanu, koncentrējoties uz pētniecības infrastruktūras optimālu izmantošanu, un tādu pasākumu pieņemšanu, kuru mērķis ir veicināt un uzlabot sadarbību starp pētniecības organizācijām, akadēmiskajām aprindām un privāto sektoru; ii) tāda dinamiska digitāla rīka izstrādi un ieviešanu, kas būtu pieejams visām pētniecības un inovācijas ekosistēmas ieinteresētajām personām, nodrošinot informācijas apriti, rīkus un pakalpojumus, lai veicinātu sadarbības partnerības nolīgumu starp dažādām pētniecības un inovācijas organizācijām un grupām (publiskām un privātām) attiecībā uz publiski finansētām pētniecības infrastruktūrām un laboratorijām; iii) pārskatīt valsts finansētu pētniecības iestāžu tiesisko un darbības regulējumu un veicināt darbības, kuru mērķis ir veicināt un atbalstīt pētniecības infrastruktūras optimālu izmantošanu, nodrošinot piekļuvi citām pētniecības iestādēm un uzņēmējdarbības nozarei; iv) pasākumu un stimulu ieviešana (piemēram, pētniecības un inovācijas fonda dotāciju nolīgumā iekļaujot klauzulu par finansētas infrastruktūras atvēršanu), lai veicinātu pētniecību veicošo organizāciju sadarbību ar uzņēmumiem un uzņēmumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C3.2I1): Izveidot un uzturēt centrālu zināšanu pārneses biroju

Pasākuma mērķis ir uzlabot tehnoloģiju nodošanu Kiprā, uzlabojot akadēmisko aprindu un uzņēmumu sadarbību un pētniecības komercializāciju.

Investīcijas ietver zināšanu pārneses biroja (KTO) izveidi un darbības uzsākšanu, ko veic Pētniecības un inovācijas fonds, lai nodrošinātu rentablu risinājumu tehnoloģiju nodošanas atbalstam, kura pamatā ir pētniecības rezultātu kritiskās masas un apjomradītu ietaupījumu iegūšanas principi. KTO sniedz zināšanu nodošanas pakalpojumus universitātēm, citām pētniecības organizācijām un uzņēmumiem, veicinot pētniecības komercializāciju. Orientējošs pakalpojumu saraksts: a) komercializācijas perspektīvu novērtēšana, b) konsultācijas intelektuālā īpašuma tiesību jomā, c) patentu reģistrācijas un intelektuālā īpašuma tiesību uzturēšanas lietas, d) komercializācijas stratēģijas izstrāde, e) tehnoloģiju tirgvedība, f) atbalsts atdalošu uzņēmumu izveidē un g) finansējuma nodrošināšana praktiskās pētniecības atbalstam. Reforma ietver arī esošās iestāžu sistēmas pārskatīšanu attiecībā uz zināšanu nodošanu Kiprā, tostarp attiecīgos tiesību aktus, kā arī valsts un iestāžu politiku attiecībā uz intelektuālā īpašuma komerciālu izmantošanu, zināšanu nodošanu un atdalošu uzņēmumu izveidi.

KTO kļūst pašfinansēts no 2026. gada 1. janvāra, ieturot 20 % no ieņēmumiem no KTO pārvaldītajiem līgumiem par darbības izmaksām, kas jānosaka līgumos starp Pētniecības un inovācijas fondu un saņēmēju.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 2 (C3.2I2): Inovācijas finansēšanas programmas & finansēšanas shēmas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai; jaunuzņēmumu, inovatīvu uzņēmumu un MVU konkurētspēja

Pasākuma mērķis ir sniegt dotāciju atbalstu, izmantojot inovācijas programmas (piemēram, "Ātrās ķēdes inovācija", "pirmssēklas", "sēkls", "Innovate"), lai uzlabotu finansējuma pieejamību inovatīviem MVU un jaunuzņēmumiem.

Ieguldījumu veido dotāciju atbalsts, izmantojot inovācijas programmas (piemēram, ātra inovācija, pirmssēklošana, sēklas, inovācija), lai uzņēmumi varētu izstrādāt inovatīvus produktus un pakalpojumus ar starptautisku ievirzi no koncepcijas līdz tirgum gataviem. Finansēšanas programmas i) veicina uzņēmumu sadarbību ar pētniecības organizācijām; ii) veicināt pētniecības rezultātu komercializāciju, orientējoties uz tirgum tuvāku izlaidi un iznākumiem, tādējādi ļaujot radīt īsāku ekonomisko ietekmi; iii) radīt darba vietas; iv) veicināt uzņēmumu kopu veidošanu un v) paātrināt pāreju uz zaļo ekonomiku un uz digitālo efektivitātes un produktivitātes ēru. Šīs programmas prasa uzņēmumiem piesaistīt privātos/pašu līdzekļus kopā ar publisko finansējumu (ko nodrošina Pētniecības un inovācijas fonds), tādējādi veicinot pētniecības un izstrādes ieguldījumu vispārējo pieaugumu.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu[7]: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajiem etaloniem; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 3 (C3.2I3): Tematiskā pētniecības un inovācijas finansēšanas programma zaļās pārkārtošanās jomā

Pasākuma mērķis ir sniegt dotāciju atbalstu, izmantojot tematiskas pētniecības un inovācijas programmas ar salīdzinoši augstu tehnoloģiskās sagatavotības līmeni, koncentrējoties uz zaļo pārkārtošanos.

Investīcijas ietver dotāciju atbalstu projektiem, kas izmanto jaunākās digitālās tehnoloģijas, lai nodrošinātu rentablus zaļās pārkārtošanās risinājumus, tādējādi uzlabojot valsts pētniecības spējas. Atbalstītie projekti ir vērsti uz atjaunojamo enerģiju, energoefektivitāti un ilgtspējīgu transportu, ietver sadarbību ar pētniecības un inovācijas izcilības centriem un veicina pētniecības rezultātu komercializāciju.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu[8]: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajiem etaloniem; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa

[7] Šim pasākumam ir piemērojamas arī visas zemsvītras piezīmes, kas tekstā ir par pasākumu C2.1I4.
[8] Šim pasākumam ir piemērojamas arī visas zemsvītras piezīmes, kas tekstā ir par pasākumu C2.1I4.

apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 4 (C3.2I4): Finansēšanas shēmas, lai atbalstītu organizācijas, kas nodarbojas ar pētniecību un nodarbošanos ar divējāda lietojuma tehnoloģijām, tostarp jaunu laboratoriju izveidi vai esošo laboratoriju modernizēšanu un klasificētu laboratoriju attīstību

Pasākuma mērķis ir veicināt divējāda lietojuma pētniecību un izmantot tehnoloģijas, kas citādi kalpotu tikai valdības/militāriem mērķiem civilām, komerciālām un sabiedriskām interesēm.

Ieguldījumu veido dotāciju atbalsts, kas pētniecības organizācijām un uzņēmumiem dotu iespēju iesaistīties pētniecībā un izstrādē divējāda lietojuma tehnoloģiju jomā. Finansēšanas shēmas ļauj uzlabot pētniecības un inovācijas spējas un spējas Izcilības pētniecības centriem, akadēmiskajām iestādēm, pētniecības organizācijām, kā arī uzņēmumiem, kas nodarbojas ar divējāda lietojuma tehnoloģiju pētniecību un attīstību. Jo īpaši tās ļauj šīm organizācijām iegūt drošības klasifikācijas sertifikātus, lai tās varētu piedalīties konsorcijos Eiropas finansējuma saņemšanai (piemēram, "Apvārsnis Eiropa", Eiropas Aizsardzības fonds), kā arī uzlabot to pētniecības un inovācijas spējas un konkurētspēju divējāda lietojuma tehnoloģiju jomā.

Finansējums ir vērsts tikai uz civilo uzņēmējdarbību, un pētniecības rezultāti un infrastruktūra dod labumu tikai civilajiem lietojumiem. Pasākums atbilst Padomes Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs) par Kopienas režīma izveidi divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei attiecībā uz divējāda lietojuma tehnoloģijām finansēšanas shēmas īstenošanas laikā, un tas ir izstrādāts saskaņā ar dokumentu "ES divējāda lietojuma finansējums – praktiska rokasgrāmata par piekļuvi ES līdzekļiem Eiropas reģionālajām iestādēm un MVU".

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu[9]: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajiem etaloniem; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

[9] Šim pasākumam ir piemērojamas arī visas zemsvītras piezīmes, kas tekstā ir par pasākumu C2.1I4.

F.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
120	C3.2R1 Valsts pētniecība un inovācija; I politika un politikas instrumenti	Atskaites punkts	Valsts pētniecības un inovācijas stratēģijas un tās īstenošanas rīcības plāna pieņemšana	Ministru padomes lēmuma publicēšana	-	-	-	4. cet.	2022	Izstrādāt integrētu pētniecības un inovācijas stratēģiju, kas nodrošina ilgtermiņa perspektīvu satvaru, nodrošinot mērķtiecīgus centienus un apņemšanos laika gaitā īstenot valsts un valsts R &I sistēmā iesaistīto ieinteresēto personu vārdā, un digitālo rīku pētniecības un inovācijas ekosistēmas dinamiskai kartēšanai.
121	C3.2R1 Valsts pētniecība un inovācija; I politika un politikas instrumenti	Atskaites punkts	Pētniecības un inovācijas stratēģijas rīcības plāna pabeigšana	Progresa ziņojuma apstiprināšana, ko Ministru padome apstiprinājusi, apliecinot rīcības plāna izpildi	-	-	-	4. cet.	2024	Valsts pētniecības un inovācijas stratēģijas rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošana, par ko liecina progresa ziņojums.
122	C3.2R2 Stimuli ieguldījumiem un cilvēkkapitālam pētniecībā un attīstībā;I	Atskaites punkts	Juridisko personu atbrīvojums no nodokļa ieguldījumiem inovatīvos uzņēmumos	Likuma norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	-	-	-	1. cet.	2022	Stājas spēkā likums, ar ko nosaka uzņēmumu ieguldītāju (juridisko personu) atbrīvojumu no nodokļa ieguldījumiem inovatīvos uzņēmumos.
123	C3.2R3 Politika, lai veicinātu	Atskaites punkts	Digitālais reģistrs pētniecības infrastruktūras	Saite uz digitālo reģistru, kas	-	-	-	4. cet.	2022	Tāda digitāla reģistra izveide un darbības uzsākšana, kurā reģistrē un publicē pētniecības infrastruktūru, kas atvieglo ieinteresēto personu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	piekļuvi publiski finansētai pētniecības infrastruktūrai un laboratorijām		reģistrēšanai un publicēšanai	publicēts Pētniecības, inovācijas un digitālās politikas ministrijas vietnieka tīmekļa vietnē						piekļuves pieprasījumu šādai infrastruktūrai. Tajā iekļauj visu valsts finansēto pētniecības iestāžu kartēšanu (saskaņā ar "Apvārsnis 2020" valstu shēmām). Tā arī uzlabo pētniecības iestāžu pamanāmību un atbalsta sadarbību ar privāto sektoru.
124	C3.2R3 Politika, lai veicinātu piekļuvi publiski finansētai pētniecības infrastruktūrai un laboratorijām	Atskaites punkts	Pētniecības veicēju organizāciju sadarbība ar uzņēmumiem un saistītiem uzņēmumiem	Pētniecības un inovācijas fonda tīmekļa vietnē pieņemto pasākumu un stimulu publicēšana	-	-	-	4. cet.	2024	Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai uzlabotu pētniecības veicēju organizāciju sadarbību ar uzņēmumiem un blakusuzņēmumiem, piemēram, pētniecības un inovācijas fonda dotāciju nolīgumā iekļaujot klauzulu par finansētas infrastruktūras atvēršanu.
125	C3.2I1 Izveidot un uzturēt centrālu zināšanu pārneses biroju (KTO)	Atskaites punkts	KTO darbības uzsākšana	KTO pirmās lietas sākšana	-	-	-	2. cet.	2022	Pētniecības un inovācijas fonds, kas ir atbildīgs par KTO darbības uzsākšanu, ir pieņēmis darbā vai nolīgst darbā augsti kvalificētus darbiniekus un/vai ekspertus, lai tie sniegtu ekspertu zināšanu pārneses pakalpojumus. Ir ieviestas sistēmas un instrumenti KTO darbības atbalstam. KTO sāk sniegt pakalpojumus universitātēm, citām pētniecības organizācijām vai uzņēmumiem.
126	C3.2I1 Izveidot un uzturēt	Mērķrādītājs	Lietas slēgtas, kas apliecina attiecīgo zināšanu	-	Skaits	0	30	4. cet.	2025	Vismaz 30 pabeigti zināšanu nodošanas pakalpojumi, ko centrālā KTO sniedz universitātēm, citām pētniecības organizācijām

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	centrālu zināšanu pārneses biroju (KTO)		pārneses pakalpojumu sniegšanu							vai uzņēmumiem.
127	C3.2I2 Inovācijas finansēšanas programmas jaunuzņēmumiem, inovatīviem uzņēmumiem un MVU	Atskaites punkts	Dotāciju nolīgumu parakstīšana 50 % apmērā no budžeta	Parakstīti dotāciju nolīgumi	-	-	-	4. cet.	2022	Tādu dotāciju nolīgumu parakstīšana, kuros vismaz 50 % no kopējā budžeta (līgumi, kuru kopējā vērtība ir vismaz 26000000 EUR) ir paredzēti inovācijas finansēšanas programmām jaunuzņēmumiem, inovatīviem uzņēmumiem un MVU ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
128	C3.2I2 Inovācijas finansēšanas programmas jaunuzņēmumiem, inovatīviem uzņēmumiem un MVU	Mērķrādītājs	Organizācijas, kurām sniegts atbalsts, lai veiktu ar pētniecību un inovāciju saistītas darbības	-	Skaits	0	70	3. cet.	2023	Finansējuma atbalsts vismaz 70 organizācijām, lai veiktu ar pētniecību un inovāciju saistītas darbības, piemēram, rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālos pētniecības inovācijas pasākumus, jaunuzņēmumu darbības, zināšanu pārneses darbības, tostarp (bet ne tikai) darbības intelektuālā īpašuma pārvaldībai un aizsardzībai, saikņu izveidei starp pētniecības organizācijām un uzņēmumiem, zināšanu pārneses spēju veidošanai un pētniecības rezultātu komercializācijai saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
129	C3.2I2 Inovācijas finansēšanas programmas jaunuzņēmumiem, inovatīviem uzņēmumiem un MVU	Mērķrādītājs	Organizācijas, kurām sniegts atbalsts, lai veiktu ar pētniecību un inovāciju saistītas darbības	-	Skaits	70	200	2. cet.	2026	Finansēt atbalstu vismaz 200 organizācijām ar pētniecību un inovāciju saistītu darbību veikšanai saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
130	C3.2I3 R &I finansēšanas programma pārejai uz zaļo ekonomiku	Atskaites punkts	Dotāciju nolīgumu parakstīšana visam budžetam	Dotāciju nolīgumi, ko parakstījis Pētniecības un inovācijas fonda direktors	-	-	-	4. cet.	2022	Dotāciju nolīgumu parakstīšana pētniecības un inovācijas programmai par zaļo pāreju, darba uzdevumā iekļaujot atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
131	C3.2I3 R &I finansēšanas programma pārejai uz zaļo ekonomiku	Mērķrādītājs	Organizācijas, kas saņem dotācijas zaļās pārkārtošanās R &I darbībām	-	Skaits	0	10	2. cet.	2026	Vismaz 10 uzņēmumi, kas saņem dotācijas zaļās pārkārtošanās R &I darbībām saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
132	C3.2I4 Finansējums organizācijām, kas veic pētniecību un apmācību; D darbības	Atskaites punkts	Dotāciju nolīgumu parakstīšana, kuros 80 % no kopējā finansējuma atvēlēts	Parakstīti dotāciju nolīgumi	-	-	-	2. cet.	2023	Tādu dotāciju nolīgumu parakstīšana, kuros 80 % no kopējā budžeta (līgumi, kuru kopējā vērtība ir vismaz 2400000 EUR) apņemas finansēt organizācijas, kas nodarbojas ar pētniecību unamp;D darbības saistībā ar duālajām tehnoloģijām, ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	saistībā ar duālajām tehnoloģijām		organizācijām, kas nodarbojas ar pētniecību un inovāciju; D darbības saistībā ar divējāda lietojuma tehnoloģijām							atlasītie projekti atbilst Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.
133	C3.2I4 Finansējums organizācijām, kas veic pētniecību un apmācību; D darbības saistībā ar duālajām tehnoloģijām	Mērķrādītājs	Finansējums klasificēto laboratoriju attīstībai	-	Skaits	0	16	2. cet.	2026	Vismaz 16 uzņēmumi saņem finansējumu klasificēto laboratoriju attīstībai. Uzņēmumu var uzskaitīt vairāk nekā vienu reizi, ja tas piedalās vairāk nekā vienā projektā saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

G. KOMPONENTS NR. 3.3 UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS KONKURĒTSPĒJAI

Šis Kipras atveseļošanas un noturības komponents risina problēmas saistībā ar zemu ražīgumu un ekonomikas konkurētspēju, ko rada uzņēmumu vidējais mazais lielums, sarežģītais licencēšanas process, kas nepieciešams ieguldījumiem, un grūtības piekļūt finansējumam uzņēmumiem. Šā komponenta mērķi ir atbalstīt uzņēmējus un uzņēmumus un uzlabot to konkurētspēju un ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, uzlabojot tiesisko regulējumu attiecībā uz ieguldījumiem un uzņēmējdarbību, kā arī uzlabot MVU produktivitāti, galvenokārt izmantojot digitalizāciju. To veido sešas reformas un sešas investīcijas, kas jāpabeidz līdz 2026. gada 2. ceturksnim.

Komponents atbilst 2020. gada konkrētai valstij adresētajam ieteikumam Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētajam ieteikumam Nr. 4.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

G.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C3.3R1): Stratēģisko investīciju veicināšana

Pasākuma mērķis ir izstrādāt jaunu sistēmu stratēģisko ieguldījumu atbalstam, kuras mērķis ir veicināt ieguldījumu aktivitāti valstī, izmantojot racionalizētus noteikumus un mehānismus, vienkāršojot licencēšanas un atļauju izsniegšanas procedūras, samazinot administratīvo slogu un padarot stratēģisko ieguldījumu vidi efektīvāku. Stratēģisko ieguldījumu definīcija attiecas uz ieguldījumiem stratēģiskās nozarēs (tostarp veselības un sociālās aprūpes, izglītības, kultūras, sporta, vides, rūpniecības, tūrisma, enerģētikas, pētniecības, attīstības un inovācijas nozarēs), kas būtiski veicina ekonomikas attīstību.

Reforma ietver tiesību akta stāšanos spēkā par stratēģisku ieguldījumu veicināšanu attiecībā uz ieguldījumu licenču un būvatļauju saņemšanas efektivitāti. Stratēģisko investīciju apstrādei piešķir īpašu valdības sektoru. Tas sastāv no darbības pamatnostādņu, procesa plūsmu un citu ISO 9001:2015 prasību sagatavošanas procesa integrēšanai. Tā izstrādā saprašanās memorandu ar citām nodaļām, kas attiecas uz procesa daļām, lai nodrošinātu paātrinātā mehānisma īstenojamību. Turklāt ieviešamās procedūras ietver darbinieku apmācību. Turklāt reforma gūst labumu no tādas digitālās platformas izveides, kas ļauj digitāli pieteikties, pētīt un izdot plānošanas un būvniecības atļaujas, izmantojot lietojumprogrammu pārvaldības rīku un ĢIS sistēmu (projekts saskaņā ar 3.4. komponentu: "Būvatļauju izsniegšanas e-sistēmas uzlabošana").

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 2 (C3.3R2): Operatīvās uzņēmējdarbības aktivizēšanas mehānisma uzlabošana

Pasākuma mērķi ir procedūru vienkāršošana, valdības dienestu digitalizācija un tāda Uzņēmējdarbības atbalsta centra darbība, kas sniedz visu nepieciešamo un atbalstošo informāciju un pakalpojumus.

Reforma ietver interaktīvas digitālās platformas izveidi, kas uzlabo jau darbojošos Ātrās darbības aktivizēšanas mehānismu. Izmantojot platformu, ieguldītājs var izsekot viņa

pieteikumam, bet arī kompetentās iestādes varēs mijiedarboties, apmainīties ar dokumentiem un apstrādāt pieteikumu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 3 (C3.3R3): Uzņēmējdarbības likuma modernizācija

Pasākuma mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, pārskatot Uzņēmumu likumu, padarot to skaidrāku, interpretējot un piemērojot tiesību aktus praksē.

Reforma ietver Kipras Uzņēmumu likuma modernizēšanu, izmantojot citu paražu tiesību jurisdikciju paraugpraksi, lai nodrošinātu pamatu zināšanām un skaidrībai judikatūras un literatūras veidā, lai palīdzētu interpretēt un praksē piemērot tiesību aktus. Jāpārskata arī saistītie uzņēmumu noteikumi. Turklāt Kipra norīko juridisko ekspertu grupu, lai īstenotu jauno Uzņēmumu likuma un noteikumu konsultāciju un izstrādes pakalpojumu projektu. Turklāt tiesību aktu pārskatīšana ietver maksātnespējas procedūras saskaņā ar Likumu par sabiedrībām, kas ir likvidācijas, saņemšanas un eksaminācijas procedūras. Reforma ietver arī MVU testa veikšanu likumprojekta sagatavošanas laikā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 4 (C3.3R4): Valsts attīstību veicinošas aģentūras izveide un izveide

Reformas mērķis ir uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuvi finansējumam, atvieglojot piekļuvi aizdevumiem, garantijām un pašu kapitāla finansējumam, un uzlabot ES finansējuma apguves spēju, izmantojot ES instrumentus.

Reforma ietver ex ante novērtējuma analīzi, kas aptver MVU piekļuvi finansējumam visās ekonomikas nozarēs, galveno uzmanību pievēršot zaļajai un aprites ekonomikai, digitālajam iespējām un alternatīvam finansējumam. Ziņojumā nosaka ierosinātās JPV darbības jomu. Valsts attīstību veicinošās aģentūras juridisko un organizatorisko struktūru nosaka pēc tās darbības jomas galīgās izvēles. Ierosinātā struktūra nodrošina augstu NPA darbības pārredzamību un autonomiju. Aģentūra nedarbosies ar banku darbības licenci, tāpēc tā a priori nebūs jākapitalizē. Īstenošanu uzrauga vadības komiteja, kurā piedalās Finanšu ministrijas un Enerģētikas, tirdzniecības un rūpniecības ministrijas pārstāvji.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

Reforma Nr. 5 (C3.3R5): Kipras biržas stratēģiskais ieguldītājs

Reformas mērķis ir Kipras biržas privatizācija.

Reforma sastāv no konkursa procedūras, kas pašlaik notiek, kad Kipras Fondu birža vēlas iecelt pazīstamu neatkarīgu konsultantu vai tā konsorciju, kuram ir plašas attiecīgās zināšanas, lai atrastu vispiemērotāko stratēģisko ieguldītāju Kipras biržā. Līguma privatizācijas fāzi noslēdz ar Kipras Republikas Pārstāvju palātas galīgo apstiprinājumu pēc tam, kad ir izpildīti visi pārējie nosacījumi.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 6 (C3.3R6): Stimuli uzņēmumu apvienošanās un iznomāšanas veicināšanai;

Pasākuma mērķis ir stimulēt MVU lieluma palielināšanu.

Reforma ietver mērķtiecīgus stimulus uzņēmumu apvienošanās vai pārņemšanas veicināšanai, lai izvērstos un kļūtu konkurētspējīgāki. Reforma jo īpaši ietver ziņojuma un tam pievienotā rīcības plāna apstiprināšanu Ministru padomē pēc līdzīgu režīmu izvērtēšanas Eiropas Savienībā un apspriešanos ar ieinteresētajām personām par konkrētiem stimuliem apvienošanās un pārņemšanas veicināšanai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 2 (C3.3I2): Normatīvās sistēmas izveide, lai varētu izmantot FinTech

Pasākuma mērķis ir dot FinTech, jaunuzņēmumiem un citiem inovatīviem uzņēmumiem iespēju paplašināt savu piedāvājumu jaunu produktu vai pakalpojumu jomā, izveidojot "testēšanas pamatu", kas ļautu tiem veikt dzīvus eksperimentus kontrolētā vidē to uzraudzībā.

Investīcijas ietver piemērota un pievilcīga finanšu tehnoloģiju un inovatīvu tehnoloģiju regulatīvā režīma izveides veicināšanu un līdzsvara panākšanu starp inovatīvu produktu vai pakalpojumu netraucētu ieviešanu un ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

Ieguldījums Nr. 3 (C3.3I3): Konsultāciju pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

Pasākuma mērķis ir veicināt MVU attīstību Kiprā un palielināt to konkurētspēju, izmantojot pielāgotus konsultāciju pakalpojumus un citus nefinansiāla atbalsta instrumentus.

Ieguldījums ietver ekspertu palīdzības sniegšanu MVU, konsultācijas uzņēmējdarbības jomā, mērķtiecīgas apmācības un uzņēmumu piemeklēšanas darbības.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 4 (C3.3I4): Uzņēmumu digitālās modernizācijas shēma

Ieguldījumu mērķis ir veicināt digitālo tehnoloģiju integrāciju esošajos un turpmākajos MVU, kas veic uzņēmējdarbību Kiprā. Konkrētāk, pasākuma mērķis ir uzlabot uzņēmumu digitālo identitāti, palielinot to mazo un vidējo uzņēmumu īpatsvaru, kuri izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tostarp e-komercijas nozari, un veicināt digitālo uzņēmējdarbību.

Ieguldījumu veido finanšu dotāciju piešķiršana aptuveni EUR 30 000 apmērā katram saņēmējam kā daļa no tā, ko tie būs ieguldījuši atbilstīgos ieguldījumos savu uzņēmumu digitālajai modernizācijai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 5 (C3.3I5): Atbalstīt Kipras uzņēmumu ekstrurāciju un atvērtību starptautiskajai tirdzniecībai

Ieguldījumu mērķis ir stiprināt to jauno un esošo uzņēmumu ekstrurāciju, kuri darbojas lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības jomā, kā arī pakalpojumu sniedzējus.

Ieguldījumu veido dotāciju shēma EUR 8 000 000 apmērā vismaz 140 Kipras uzņēmumiem, finansējot darbības, kuru mērķis ir stiprināt to ekstrurāciju uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu ražošanas/apstrādes un tirdzniecības jomā, un pakalpojumu sniedzējiem. Atlasītie finansējuma izdevumi var ietvert konsultācijas un citus attiecināmos izdevumus saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu[10]: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 6 (C3.3I6): Valsts finansēts pašu kapitāla fonds

Pasākuma mērķis ir izveidot fondu, lai atbalstītu valdības centienus uzlabot piekļuvi alternatīviem finansējuma avotiem, lai i) veicinātu ekonomikas attīstību un izaugsmi un uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju Kiprā; ii) palielināt alternatīvu finansējuma avotu pieejamību, jo īpaši inovatīviem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem; Un iii) veicināt ekosistēmas uzlabošanu pašu kapitāla un riska kapitāla ieguldījumiem.

Ieguldījumu veido konkursa procedūra, lai izvēlētos un ieceltu ārēju fondu pārvaldnieku uz ieguldījumu periodu, kas paredzēts pieciem gadiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), juridiska vienošanās starp Kipru un fondu, kas atbildīgs par finanšu instrumentu, un turpmākā finanšu instrumenta ieguldījumu politika:

i. pieprasīt piemērot Komisijas tehniskos norādījumus par ilgtspējas pārbaudi fondam *InvestEU*; kā arī

ii. izslēgt no atbilstības šādas darbības un aktīvus: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana[11]; ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajiem etaloniem[12]; iii)

[10] Šim pasākumam ir piemērojamas arī visas zemsvītras piezīmes, kas tekstā ir par pasākumu C2.1I4.

[11] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst NBK tehnisko norādījumu (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.
Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas

darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[13] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[14]; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; kā arī

iii. pieprasīt, lai fonds pārbauda projektu juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, uz kuriem neattiecas ilgtspējas pārbaude.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[13] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu uzņēmumos, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošiem uzņēmumiem, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ja šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par to tiek sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[14] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ja šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par to tiek sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

G.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
134	C3.3R1 Stratēģisko investīciju veicināšana	Atskaites punkts	Stratēģisko ieguldījumu likums	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	1. cet.	2022	Stājas spēkā likums, ar ko atbalsta stratēģiskas investīcijas Kiprā un kas ietver šādus elementus: Stratēģisko ieguldījumu licencēšanas procedūru racionalizēšana, projektu vadītājs katram projektam, savlaicīga būvatļauju izsniegšana.
135	C3.3R1 Stratēģisko investīciju veicināšana	Atskaites punkts	Organizatoriskās spējas uzlabošana stratēģisko investīciju veicināšanai	Valsts sektora, kas veicina reformu, un procesa sistēmas un pamatnostādņu publicēšana oficiālajā vēstnesī, kā arī apmācības pabeigšanas pārbaude, ko veic koordinējošā iestāde	-	-	-	2. cet.	2023	Publicēšana oficiālajā vēstnesī par nozares izveides pabeigšanu Pilsētplānošanas un mājokļu departamentā, lai uzlabotu stratēģiskās sistēmas veicināšanu; Procesa sistēmas un pamatnostādņu izstrādes publicēšana; un koordinācijas iestādes ziņojumi par galveno personāla apmācību reformas īstenošanai.
136	C3.3R2 Operatīvās uzņēmējdarbības aktivizēšanas mehānisma uzlabošana	Atskaites punkts	Tādas platformas izveide, kurā ieguldītāji var sekot līdzi savam tiešsaistes pieteikumam un	Tirdzniecības ministrijas paziņojums par platformu pieteikumu pieņemšanai	-	-	-	4. cet.	2022	Uzņēmējdarbības atļauju izsniegšanas pieteikumu pakalpojumu uzlabošana, norādījumi uzņēmējdarbības veikšanai un darbībai, informācijas sniegšana par visām nepieciešamajām atļaujām, kas uzņēmumam vajadzīgas darbības uzsākšanai, uzturēšanās un nodarbinātības atļauju izsniegšanas atvieglošana Kiprā trešo valstu valstspiederīgajiem, izveidojot platformu,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			sadarboties ar kompetentajām iestādēm							kurā ieguldītāji var sekot līdzi viņu tiešsaistes pieteikumiem un sadarboties ar kompetentajām iestādēm.
137	C3.3R2 Operatīvās uzņēmējdarbības aktivizēšanas mehānisma uzlabošana	Mērķrādītājs	Ieguldījumu pieteikumu novērtēšana platformā	-	Skaits	0	50	4. cet.	2025	Vismaz 50 ieguldījumu pieteikumu novērtēšanas pabeigšana, izmantojot platformu.
138	C3.3R3 Uzņēmējdarbības likuma modernizācija	Atskaites punkts	Likumprojekta iesniegšana parlamentam apstiprināšanai, Uzņēmumu likuma pārstrukturēšana	Likumprojekta iesniegšana parlamentā pēc tam, kad to būs pieņēmusi Ministru padome	-	-	-	3. cet.	2024	Likumprojekta iesniegšana parlamentam apstiprināšanai. Likumprojekts pārstrukturē Uzņēmumu likumu. Tā jo īpaši modernizē Kipras Likumu par uzņēmumiem, izmantojot citu paražu tiesību jurisdikciju paraugpraksi, lai nodrošinātu pamatu zināšanām un skaidrībai judikatūras un literatūras veidā un palīdzētu interpretēt un praksē piemērot tiesību aktus.
139	C3.3R3 Uzņēmējdarbības likuma modernizācija	Atskaites punkts	Uzņēmumu likuma stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2025	Stājas spēkā Likums par sabiedrībām, ar kuru tiks pārstrukturēts Likums par sabiedrībām. Tā jo īpaši modernizē Kipras Likumu par uzņēmumiem, izmantojot citu paražu tiesību jurisdikciju paraugpraksi, lai nodrošinātu pamatu zināšanām un skaidrībai judikatūras un literatūras veidā un palīdzētu interpretēt un praksē piemērot tiesību aktus.
140	C3.3R4 Valsts attīstību	Atskaites punkts	Ministru padomes apstiprinājum	Ministru padomes lēmuma publicēšana	-	-	-	2. cet.	2023	Ministru padomes apstiprinājums ceļvedis tādas valsts attīstību veicinošas aģentūras izveidei un izveidei, kura mazajiem un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	veicinošas aģentūras izveide un izveide		s ceļvedim valsts attīstību veicinošas aģentūras izveidei un izveidei							vidējiem uzņēmumiem atvieglo piekļuvi aizdevumiem, garantijām un pašu kapitāla finansējumam un ar ES instrumentu palīdzību uzlabo ES finansējuma apguves spēju
141	C3.3R4 Valsts attīstību veicinošas aģentūras izveide un izveide	Atskaites punkts	Kipras Valsts attīstību veicinošās aģentūras darbības sākšana	Sākotnējā struktūra, ko apstiprinājis pastāvīgais sekretārs	-	-	-	3. cet.	2025	Kipras Valsts attīstību veicinošās aģentūras darbības uzsākšana, tostarp personāla komplektēšana ar vajadzīgo personālu
142	C3.3R5 Kipras biržas stratēģiskais ieguldītājs	Atskaites punkts	Stratēģiska ieguldītāja izvēle iegādāties kontrolpaketes Kipras biržā	Ministru padome apstiprina vienošanos	-	-	-	4. cet.	2024	Stratēģiska ieguldītāja izvēle iegādāties kontrolpaketes Kipras biržā, attiecīgo līgumu parakstīšana, darījuma finanšu slēgšana.
143	C3.3R6 Stimuli uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas veicināšanai.	Atskaites punkts	Rīcības plāns attiecībā uz stimuliem uzņēmumu apvienošanai un pārņemšanai	Ministru padomes ziņojuma un tam pievienotā rīcības plāna pieņemšana	-	-	-	4. cet.	2022	Ministru padomes ziņojuma un tam pievienotā rīcības plāna apstiprināšana par konkrētiem stimuliem apvienošanās un pārņemšanas veicināšanai pēc līdzīgu režīmu izvērtēšanas ES un apspriešanās ar ieinteresētajām personām.
144	C3.3I2 Normatīvās sistēmas	Atskaites punkts	Regulējuma sūtnis finanšu tehnoloģiju	Paziņojums par to, ka Kipras Vērtspapīru un	-	-	-	2. cet.	2023	Izveidot regulatīvo kontroles sistēmu, kas atvieglo piemērota un pievilcīga regulējuma izstrādi finanšu tehnoloģiju un inovatīvu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	izveide, lai varētu izmantot FinTech		un inovatīvu tehnoloģiju jomā	biržu komisija sāks regulatīvo sandkastkasti.						tehnoloģiju jomā un nodrošina līdzsvaru starp inovatīvu produktu vai pakalpojumu netraucētu ieviešanu un ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanu.
145	C3.3I3 Konsultāciju pakalpojumi MVU	Atskaites punkts	Atbalsta shēma konsultāciju pakalpojumiem MVU	Publisks paziņojums par shēmas uzsākšanu	-	-	-	3. cet.	2022	Atbalsta shēmas ieviešana konsultāciju pakalpojumu sniegšanai MVU, izmantojot atklātu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kura mērķis ir stiprināt MVU konkurētspēju un atbalstīt to uzņēmējdarbības izaugsmi, lai palielinātu ražīgumu un pārdošanu, modernizētu ražošanas līniju un tehnoloģiju, uzlabotu produktu klāstu un ražošanas procesus.
146	C3.3I3 Konsultāciju pakalpojumi MVU	Mērķrādītājs	MVU, kas saņem atbalstu no akreditētiem konsultantiem	-	Skaits	0	375	4. cet.	2025	Atbalsta shēmā vismaz 375 MVU saņem akreditētu konsultantu atbalstu, darba uzdevumā iekļaujot atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Pakalpojumu sniegšanu pārbauda Enerģētikas, tirdzniecības un rūpniecības ministrijas datorizētā sistēma (Rūpniecības un tehnoloģiju dienests), ko pārbauda Rūpniecības un tehnoloģiju dienesta darbinieki, kuri vada shēmu, pirms apstiprināto pieteikumu iesniegšanas grāmatvedības nodaļai administratīvās pārbaudes un dotācijas izmaksas veikšanai.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
147	C3.3I4 Uzņēmumu digitālās modernizācijas shēma	Atskaites punkts	Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publicēšana pēc tam, kad šo shēmu apstiprinājusi Ministru padome	Oficiāls paziņojums par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus presē, MECI/ITS tīmekļa vietnē un MECI/ITS sociālajos plašsaziņas līdzekļos	-	-	-	2. cet.	2023	Publicē uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus dotācijām, aptverot tādu izdevumu procentuālo daļu, kas uzlabo uzņēmumu digitālo identitāti vai palielina to mazo un vidējo uzņēmumu skaitu, kuri izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (tostarp e-komercijas nozari) vai veicina digitālo uzņēmējdarbību, vai ietvers arī pēc tam, kad Ministru padome būs apstiprinājusi uzņēmumu digitālās modernizācijas shēmu.
148	C3.3I4 Uzņēmumu digitālās modernizācijas shēma	Mērķrādītājs	MVU, kas saņem atbalstu pēc maksājumu pieteikumu iesniegšanas.	-	Skaits	0	290	2. cet.	2026	Vismaz 290 MVU saņēma atbalstu pēc maksājumu pieteikumu iesniegšanas un pēc tam, kad atbildīgās shēmas pārvaldības grupa veica administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas.
149	C3.3I5 Atbalstīt Kipras uzņēmumu ekstrurāciju un atvērtību starptautiskajai tirdzniecībai	Mērķrādītājs	Uzņēmumi, kas saņem atbalstu tirdzniecības ekstrūzijas darbībām	-	Skaits	0	40	4. cet.	2023	Vismaz 40 uzņēmumi saņēma atbalstu tirdzniecības ekstrūzijas pasākumiem pēc maksājuma pieteikuma iesniegšanas un pārbaudes, ko veikusi atbildīgā shēmas pārvaldības grupa. Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus ir darba uzdevums, tostarp atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										vides jomā.
150	C3.3I5 Atbalstīt Kipras uzņēmumu ekstrurāciju un atvērtību starptautiskajai tirdzniecībai	Mērķrādītājs	Uzņēmumi, kas saņem atbalstu tirdzniecības ekstrūzijas darbībām	-	Skaits	40	140	2. cet.	2026	Vismaz 140 uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu tirdzniecības ekstrūzijas darbībām pēc maksājuma pieteikuma iesniegšanas un pārbaudes, ko veikusi atbildīgā shēmas pārvaldības grupa, saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
151	C3.3I6 Valsts finansēts pašu kapitāla fonds	Atskaites punkts	Reģistrētā alternatīvo ieguldījumu fonda izveide Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas reģistrā	RAIF reģistrācija Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas (CySEC) reģistrā	-	-	-	4. cet.	2022	Ir pabeigta Reģistrētā alternatīvo ieguldījumu fonda (RAIF) izveide Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas (CySEC) reģistrā. Fonds palielina alternatīvu finansējuma avotu pieejamību, jo īpaši inovatīviem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem. Ieguldījumu politika ietver atbilstības kritērijus ieguldījumu saņēmējiem, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā un prasību saņēmējiem, kuri vairāk nekā 50 % no saviem ieņēmumiem iepriekšējā finanšu gadā guvuši no izslēgšanas sarakstā iekļautajām darbībām

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										vai aktīviem, pieņemt un publicēt zaļās pārkārtošanās plānus.
152	C3.3I6 Valsts finansēts pašu kapitāla fonds	Mērķrādītājs	Fonda atbalstītie ieguldījumu saņēmēji	-	Skaits	0	12	2. cet.	2026	Fonda atbalstīti vismaz 12 ieguldījumu saņēmēji (jaunuzņēmumi un inovatīvi uzņēmumi).

G.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums Nr. 1 (C3.3I1): Integrēta informācijas sistēma Uzņēmumu reģistratūrai un oficiālajam saņēmējam.

Pasākuma mērķi ir tāda integrēta reģistra platformas risinājuma izstrāde, izstrāde, īstenošana, uzturēšana un darbība, kas atbalsta uzņēmumu nodaļas un Uzņēmumu reģistra un oficiālā saņēmēja Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma nodaļas procesus un pakalpojumus tādā veidā, lai virzītu divu iepriekš minēto iedaļu digitālo pārveidi, lai tās kļūtu par līderiem digitālās klātbūtnes, tiešsaistes spēju un izcilu klientu apkalpošanas jomā, ko nodrošina efektīvi iekšējie procesi un ko atbalsta elastīgas IT sistēmas.

Ieguldījumu veido sistēmas aparatūras un programmatūras uzstādīšana, tīkla infrastruktūras pabeigšana un jaunās sistēmas personāla apmācība.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

G.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
153	C3.3I1 Integrēta informācijas sistēma Uzņēmumu reģistratūrai un oficiālajam saņēmējam	Atskaites punkts	Pabeigta sistēmas aparatūra un programmatūras uzstādīšana un tīklu veidošana	Sistēmas aparatūras un modeļa uzstādīšanas pabeigšanas un darbības izdošana; pabeigta programmatūra un tīklu veidošana	-	-	-	1. cet.	2023	Sistēmas aparatūras un lampu uzstādīšana; pabeigta programmatūra un tīklu veidošana (serveri, cietie diski, personālie datori un perifērās ierīces, RDBMS, operētājsistēmas un maršrutētāji).
154	C3.3I1 Integrēta informācijas sistēma Uzņēmumu reģistratūrai un oficiālajam saņēmējam	Mērķrādītājs	Personāla apmācība	-	% (procentuālā daļa)	0	100	4. cet.	2025	100 % “Registrar of Companies”, “Oficiālā saņēmēja” un Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu departamenta personāla apmācība par informācijas sistēmas izvēršanu un saistītajām darbības procedūrām.

H. KOMPONENTS NR. 3.4 MODERNIZĒT PUBLISKĀS UN VIETĒJĀS IESTĀDES, PADARĪT TIESU SISTĒMU EFEKTĪVĀKU UN APKAROT KORUPCIJU

Šis Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponents risina ieilgušās problēmas valsts pārvaldes darbībā gan centrālajā, gan vietējā līmenī, tiesu sistēmā un korupcijas apkarošanas regulējumā. Komponenta mērķi ir: i) palielināt valdības procesu efektivitāti, lietderību un atbilstību, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmumu pašreizējās problēmas, vajadzības un vēlmes, ii) stiprināt Iekšlietu ministrijas un pašvaldību administratīvās spējas un sadarbību, lai nodrošinātu jaunā vietējās pārvaldes modeļa efektīvu īstenošanu, iii) uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti, tostarp kvalitāti un efektivitāti, paātrinot tiesvedību un samazinot neizskatīto lietu skaitu, un iv) panākt lielāku saskaņotību valdības centienos apkarot korupciju.

Komponentā iekļautās reformas un investīcijas palīdz īstenot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus par efektivitātes uzlabošanu publiskajā sektorā, jo īpaši attiecībā uz publiskās pārvaldes un vietējo pašvaldību darbību (2019. gada konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 1 un 2020. gada 4. ieteikums), par elastīga darba režīma veicināšanu (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2), par tiesu sistēmas efektivitātes un digitalizācijas uzlabošanu (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 5 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4) un par korupcijas apkarošanu (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 5).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

H.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Apakškomponents 3.4.1: Publiskā sektora modernizācija

Reforma Nr. 1 (C3.4R1): Uzlabot administratīvās spējas un uzlabot valsts pārvaldes darbību, lai uzlabotu politikas veidošanu un īstenošanu

Reformas mērķis ir uzlabot vispārējās valsts pārvaldes darbību, uzlabojot tās cilvēkresursu pārvaldības sistēmu, kā arī pārstrukturēt un uzlabot Kipras policijas administratīvās spējas.

Reforma sastāv no diviem elementiem:

i) Rīcības plāna izstrāde un īstenošana, lai stiprinātu Valsts pārvaldes un personāla departamenta administratīvo spēju un stratēģisko lomu cilvēkresursu pārvaldībā saistībā ar valsts pārvaldes un cilvēkresursu pārvaldības politikas formulēšanu un īstenošanas uzraudzību publiskajā sektorā, piemēram, politikas izstrāde, pamatnostādņu un pamatprincipu formulēšana cilvēkresursu pārvaldības jautājumos, esošās politikas, tiesību aktu un prakses pārskatīšana un darba attiecības. Vienlaikus reforma uzlabo nozaru ministriju spējas īstenot valsts pārvaldes politiku un cilvēkresursu funkcijas, vienlaikus nodrošinot pienācīgu pārskatatbildību un reaģētspēju;

ii) Kipras policijas reorganizācija un modernizācija, izstrādājot un īstenojot jaunu policijas un operāciju modeli, jaunu vadības sistēmu mācībām un attīstībai un jaunu cilvēkresursu pārvaldības sistēmu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2 (C3.4R2): Regulēt elastīgu darba režīmu publiskajā sektorā

Reformas mērķis ir palielināt sabiedrisko pakalpojumu produktivitāti un efektivitāti, izmantojot elastīgu darba režīmu, piemēram, darbu attālināti, daļēji attālināti un nepilna laika darbu.

Reforma ietver elastīga darba režīma ieviešanu publiskajā sektorā, pamatojoties uz Valsts pārvaldes un personāla departamenta novērtējumu par ieteikumiem ārējā pētījumā par paraugpraksi un iespējamiem ierobežojumiem, ko norādījušas citas valsts pārvaldes iestādes. Pētījumā pārskata noteikumus un nosacījumus elastīgam darba režīmam civildienestā, ko piemēro citās jurisdikcijās.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 3 (C3.4R3): Ieviest jaunu novērtēšanas un atlases procesa satvaru publiskā dienesta vakanču aizpildīšanai un jaunus noteikumus darbinieku snieguma novērtēšanai

Reformas mērķis ir uzlabot civildienesta darbību, pārskatot darbā pieņemšanas un amatā paaugstināšanas sistēmu un snieguma novērtēšanas sistēmu.

Reformu veido: i) ieviest jaunu sistēmu valsts dienestā, lai novērtētu un atlasītu kandidātus paaugstināšanai amatā, tostarp vadošos amatos, pamatojoties uz nopelniem; ii) ieviest jaunu snieguma novērtēšanas sistēmu, kas izmantojama attīstības un paaugstināšanas mērķiem, lai novērtēšanu un paaugstināšanu amatā padarītu pārredzamāku, taisnīgāku, uz prasmēm balstītu un efektīvāku; Un iii) uzlabot darbā pieņemšanas procedūras, izmantojot apmācību, dienesta shēmu atjaunināšanu (prasību un pienākumu kopums attiecībā uz darbavietām valsts pārvaldē) un izmaiņas abos attiecīgajos tiesību aktos par pieņemšanu darbā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Reforma Nr. 4 (C3.4R4): Stiprināt administratīvās spējas un pārredzamību, profesionalizējot publisko iepirkumu un vēl vairāk digitalizējot tā procesu

Reformas mērķis ir palielināt publiskā iepirkuma efektivitāti un lietderību, ieviešot jaunus iepirkuma procesus, kuros izmanto digitālos rīkus, un palielinot personāla zināšanas un kompetenci.

Reforma ietver integrētas, pilnībā digitalizētas e-iepirkuma sistēmas ieviešanu, izmantojot modernās tehnoloģijas, tādējādi samazinot administratīvo slogu dalībniekiem, vienlaikus saglabājot pārskatatbildību un pārredzamību. To papildina pasākumi, kuru mērķis ir publiskā iepirkuma profesionalizācija, piemēram, centrālās profesionālās publiskā iepirkuma funkcijas organizatoriskās struktūras pārskatīšana un iepirkuma jomas speciālistu apmācība un sertifikācija.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 5 (C3.4R5): Tieslietu dienesta kapacitātes uzlabošana

Reformas mērķis ir īstenot Tieslietu biroja digitālo pārveidi, lai palielinātu tās efektivitāti un lietderību, kā arī darba ražīgumu, darba kvalitāti un darba apstākļus.

Reforma ietver visu Juridiskā biroja procesu un procedūru digitalizāciju, ieviešot IT sistēmu (likumu sistēmu), kas tiek nodrošināta kā pilns programmatūras kā pakalpojuma risinājums. Tas ietver esošas tīmekļa pārvaldības sistēmas piegādi, izstrādi un pielāgošanu, lai nodrošinātu tādas funkcijas kā elektronisko lietu datņu un mapju izveide, lietu pārvaldība un uzraudzība, iekšējā saziņa un darbplūsmas, lietu izsekošana, finanšu pārvaldība un maksājumi. Projekta īstenošanas laikā uzņēmējdarbības analīzē izvērtē procesa pārstrukturizācijas vajadzības. Visas esošās papīra datnes migrē uz e-likumu pamatsistēmu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C3.4I1): Pārejas sistēmas racionalizācija, īstenojot augstāka līmeņa plānošanas sistēmu

Ieguldījumu mērķis ir optimizēt pārmaiņu modeļus un nodrošināt produktivitātes un efektivitātes pieaugumus publiskā sektora organizācijās, kas sniedz pakalpojumus dažādās laika nobīdēs.

Investīcijas ietver personāla saraksta plānošanas sistēmas ieviešanu, kas ietver ikdienas administrēšanu un taktiskos plānošanas rīkus, maiņas plānu/rotāciju automatizāciju un savlaicīgu automatizētu saziņu ar darbiniekiem un vadītājiem. Sistēmām vajadzētu būt saskarsmē ar publiskajā sektorā īstenojamās uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas cilvēkresursu pārvaldības moduli (ārpus atveseļošanas un noturības plāna). Pasākums ietver personāla sarakstu plānošanas sistēmas administratoru apmācību.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C3.4I2): Likumdošanas procesa digitalizācija

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot regulējuma kvalitāti un palielināt juridisko noteiktību un pārredzamību, modernizējot tiesību aktu izstrādes procesu un piemērojamo tiesību aktu publicēšanu.

Ieguldījums ietver tiesību aktu sagatavošanas platformas izveidi, kas ļauj vieglāk izstrādāt, konsolidēt, pārvaldīt un uzglabāt normatīvos aktus. Sistēma kļūst arī par oficiālo valdības vienoto kontaktpunktu, kurā sabiedrība var piekļūt visiem tiesību aktu tekstiem sadarbspējīgā formātā. Ieguldījums ietver visu spēkā esošo normatīvo aktu augšupielādi jaunajā platformā.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 3 (C3.4I3): Ekonomikas politikas modelēšanas centrs

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot politikas veidošanu un īstenošanu, plašāk izmantojot kvantitatīvās modelēšanas metodes regulējuma ietekmes novērtējumam.

Ieguldījums ietver modelēšanas rīku un zinātības izstrādi publiskā sektora darbinieku vidū, lai varētu labāk novērtēt politikas ietekmi. To panāk, i) izveidojot ekonomikas politikas modelēšanas centru, kas izmanto instrumentus un datus politikas analīzei un izvērtēšanai; ii) politikas analīzes un novērtēšanas zināšanu nodošana Finanšu ministrijas darbiniekiem; Un iii) izstrādāt instrumentus lielo datu un datu analīzei.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Apakškomponents 3.4.2: Vietējā pārvalde un teritoriālā reforma

Reforma Nr. 6 (C3.4R6): Jauns tiesiskais regulējums vietējām pašvaldībām un attiecīgie atbalsta pasākumi

Pasākuma mērķis ir reformēt Kipras vietējo pašvaldību sistēmu, lai uzlabotu tās lēmumu pieņemšanas pilnvaras un administratīvo autonomiju, palielinātu pārvaldības efektivitāti un saskaņotu resursus un pienākumus finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai.

Reforma ietver jaunu tiesību aktu pieņemšanu, kas: Samazināt pašvaldību skaitu un izveidot kopienu kopas centralizētai pakalpojumu sniegšanai, lai uzlabotu administratīvās spējas; Ieviest jaunu administrācijas modeli un jaunu personāla struktūru pašvaldībām; Nodot centrālās valdības kompetences un resursus pašvaldībām, jo īpaši tādās jomās kā atļauju izsniegšana, sociālā politika, vietējās infrastruktūras uzturēšana, skolas un vietējo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem; Reformēt pašvaldību finansēšanu; Un nodrošināt pienācīgu tiesisko uzraudzību, pārredzamību un demokrātisko pārskatatbildību. Reforma ietver arī spēju veidošanu, izmantojot apmācību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 7 (C3.4R7): Pilsētu zemes konsolidācija

Reformas mērķis ir samazināt spiedienu uz pašvaldību paplašināšanu un augsnes noblīvējumu palielināšanu, veicinot pieejamās zemes izmantošanu būvniecības vajadzībām.

Reforma ietver tiesiskā regulējuma izveidi pilsētu zemes konsolidācijai un pilsētvides konsolidācijas ģenerālplānu īstenošanas veicināšanu izvēlētās teritorijās vai salas stratēģiski nozīmīgās teritorijās. Reforma ietver arī ekspertu pētījuma sagatavošanu, digitālu platformu pilsētu zemes konsolidācijas veicināšanai un pilsētvides konsolidācijas izmēģinājuma ģenerālplānu sagatavošanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 4 (C3.4I4): Būvniecības atļauju izsniegšanas e-sistēmas uzlabošana

Ieguldījumu mērķis ir palielināt būvatļauju izsniegšanas procedūru efektivitāti.

Ieguldījumu veido i) esošās Hippodamos IT sistēmas e-pieteikumu vides paplašināšana plānošanai un atļauju izsniegšanai, lai visas plānošanas iestādes un būviestādes (pašvaldības) varētu iesniegt pieteikumus plānošanas un būvniecības atļauju saņemšanai no kopīgas platformas; ii) modernizēt Hippodamos sistēmu, lai būtu iespējams digitāli pieteikties, studēt

un izsniegt plānošanas un būvniecības atļaujas; Un iii) modernizēt vai paplašināt citus Hippodamos moduļus, piemēram, būvniecības līgumu pārvaldību un administrēšanu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 5 (C3.4I5): Viedas pilsētas

Ieguldījumu mērķis ir koordinēt pašreizējās viedo pilsētu iniciatīvas valsts mēroga īstenošanas plānā.

Ieguldījums ietver viedas pilsētas valsts ģenerālplānu, kurā galvenā uzmanība pievērsta trim prioritāriem, viediem risinājumiem pašvaldībām: Viedas autostāvvietas, viedais apgaismojums un atkritumu savākšanas viedvadība. Investīcijas ietver viedo pilsētu infrastruktūras (centrālās platformas) izstrādi un īstenošanu, kā arī trīs prioritāro viedo risinājumu izstrādi un īstenošanu, tostarp sensoru uzstādīšanu. Paredzams, ka investīcijā būs 30 pašvaldības. Centrālajai platformai ir vajadzīga elastība, lai nākotnē varētu pievienot jaunus viedo pilsētu risinājumus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 6 (C3.4I6): Nikosijas iekšpilsētas atjaunošana un revitalizācija

Ieguldījumu mērķis ir atdzīvināt Nikosijas iekšējo pilsētu, piesaistot jaunus iedzīvotājus, jaunus ieguldījumus un veicinot saimniecisko darbību.

Ieguldījums ietver i) Faneromeni skolas atjaunošanu, ko izmantos par Kipras Universitātes departamentu; ii) ēku iegāde un atjaunošana iekšpilsētā, lai tās pārveidotu par studentu mītnēm; Un iii) privātā sektora stimulu ieviešana, lai nodrošinātu studentu izmitināšanu šajā teritorijā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Apakškomponents 3.4.3: Efektīva tiesu sistēma

Reforma Nr. 8 (C3.4R8): Tiesiskuma efektivitāte

Reformas mērķis ir samazināt tiesās neizskatīto lietu lielo skaitu un palielināt tiesu sistēmas vispārējo efektivitāti un kvalitāti.

Reforma ietver rīcības plāna sagatavošanu, lai novērstu neizskatīto lietu un pārsūdzību uzkrāšanos ar konkrētiem ikgadējiem mērķiem, un tiesnešu darba grupas izveidi, kurai būtu jākoordinē rīcības plāna īstenošana, lai samazinātu neizskatīto lietu skaitu. Paredzams, ka rīcības plāns tiks pabeigts līdz 2021. gada 31. decembrim. Neizskatītās lietas definē kā lietas, kuru izskatīšana ilgst vairāk nekā divus gadus. 2020. gada 31. decembrī bija: 24 777 izskatīšanā esošas civillietas, 2222 izskatīšanā esošas civillietu pārsūdzības un 475 pārsūdzības procesā esošas administratīvās lietas. Reforma ietver arī pārskatītā Civilprocesa reglamenta īstenošanu, ko Augstākā tiesa pieņēma 2021. gada 19. maijā un kas palielina tiesvedības efektivitāti, tostarp lietu iztiesāšanā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 9 (C3.4R9): Tiesu digitālā pārveide

Reformas mērķis ir novērst tiesu sistēmas neefektivitāti, ko rada tiesas, kuru darbība balstās uz manuālām un papīra sistēmām. Sistēmas digitalizācija racionalizē un paātrina taisnīgumu.

Reforma ietver i-tiesiskuma sistēmas uzstādīšanu un darbību kā pagaidu risinājumu, lai risinātu vissteidzamākās vajadzības pirms e-tiesiskuma pieejamības, ii) integrētu e-tiesiskuma sistēmu un iii) digitālu audioierakstu tiesvedībā. E-tiesiskuma sistēma ir pieejama tiesām, juristiem, pilsoņiem, Republikas Tiesiskuma birojam un policijai. Tā ievieš vairākas funkcijas, piemēram, lietu elektronisku iesniegšanu un maksāšanu, lietu kategorizēšanu, lietu meklēšanu, dokumentu sagatavošanu un pārvaldību, izsekošanas un uzraudzības sistēmas, lai atbalstītu lietu straumēšanu, rīkojumu un protokolu ievērošanas uzraudzību, lietu nodošanas lietu izskatīšanu pārvaldību, lēmumu izpildi un pārvaldību, lietu slēgšanu un pierādījumu pārvaldību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 7 (C3.4I7): Tiesnešu apmācība

Ieguldījumu mērķis ir risināt tiesnešu apmācības un mūžizglītības zemo līmeni.

Ieguldījums ietver tiesnešu apmācību par pārskatītajiem Civilprocesa noteikumiem un/vai citu tiesisko apmācību par dažādiem juridiskiem jautājumiem un juridiskajām prasmēm, ko organizē Kipras Tiesnešu apmācības skola.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 8 (C3.4I8): Tiesu infrastruktūras modernizācija

Ieguldījumu mērķis ir novērst tiesu sistēmas neefektivitāti, ko rada neatbilstošas tiesu ēkas gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā.

Ieguldījumu veido Famagustas rajona tiesas ēkas paplašināšanas izbūve.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Apakškomponents 3.4.4: Korupcijas apkarošana

Reforma Nr. 10 (C3.4R10): Tiesiskās un institucionālās sistēmas uzlabošana korupcijas apkarošanai

Reformas mērķis ir panākt lielāku saskaņotību cīņā pret korupciju, īstenojot valsts horizontālo rīcības plānu korupcijas apkarošanai.

Reformu veido: i) Tiesību akti trauksmes cēlēju aizsardzībai, publisko lēmumu pieņemšanas procesu pārredzamības uzlabošanai un interešu konflikta novēršanai, ii) neatkarīgas

korupcijas apkarošanas iestādes izveide un darbība, kas koordinē visu korupcijas apkarošanā un novēršanā iesaistīto struktūru centienus un pārrauga, kā dažādi kompetentie dienesti laikus īsteno darbības, iii) sabiedrības informētība un apmācība korupcijas apkarošanas jomā un iv) iekšējās revīzijas nodaļu stiprināšana visās ministrijās un Iekšējās revīzijas dienestā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

H.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
155	C3.4R1 Uzlabot administratīvās spējas un uzlabot valsts pārvaldes darbību, lai uzlabotu politikas veidošanu un īstenošanu	Atskaites punkts	Rīcības plāns cilvēkresursu jautājumu efektīvai pārvaldībai valsts pārvaldē	Rīcības plāna pieņemšana Ministru padomē	-	-	-	1. cet.	2022	Ministru padome ir pieņēmusi rīcības plānu, kurā iekļauj: — Pamatnostādnes, veidnes un īstenošanas atbalsts, ko Valsts pārvaldes un personāla departaments (PAPD) sniedz nozaru ministriju administrācijai saistībā ar cilvēkresursu pārvaldības jautājumiem, piemēram, reorganizāciju un pārstrukturēšanu, procedūru vienkāršošanu un darbaspēka plānošanu; — Pārskatītās PAPD organizatoriskās struktūras īstenošana — Mācību un attīstības plāns PAPD personālam; Mācību plāns nozaru ministriju administrācijai
156	C3.4R1 Uzlabot administratīvās spējas un uzlabot valsts pārvaldes darbību, lai uzlabotu politikas veidošanu un īstenošanu	Atskaites punkts	Jauna cilvēkresursu pārvaldības sistēma Kipras policijai	Policijas priekšnieka un Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas pastāvīgā sekretāra pieņemšana un stāšanās spēkā	-	-	-	4. cet.	2023	Jaunā Kipras policijas cilvēkresursu pārvaldības sistēma ir stājusies spēkā un aptver šādas jomas: — Darba vietu aprakstu analīze un izstrāde - iecelšana amatā - motivācija — Apmācība un attīstība Kompensācija un pabalsti — Darba un darba ņēmēju attiecības un komunikācija Pensionēto biedru pārvaldība - drošība un veselība Cilvēkresursu pārvaldības stratēģija
157	C3.4R1 Uzlabot administratīvās spējas un uzlabot valsts	Atskaites punkts	Rīcības plāna par cilvēkresursu jautājumu efektīvu pārvaldību valsts	Ministru padomes apstiprinātais nobeiguma ziņojums par	-	-	-	4. cet.	2025	Rīcības plāns ir īstenots, tostarp: Pamatnostādnes un rokasgrāmatas nozaru ministriju administrācijai attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūrām, disciplinārajām procedūrām, darbaspēka plānošanu,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	pārvaldes darbību, lai uzlabotu politikas veidošanu un īstenošanu		pārvaldē īstenošana	rīcības plāna īstenošanu						reorganizāciju un procesu pārskatīšanu vienkāršošanu Vajadzības gadījumā – tiesību aktu grozījumi — Nozaru ministriju administrācijas darbinieku apmācība
158	C3.4R2 Regulēt elastīgu darba režīmu publiskajā sektorā	Atskaites punkts	Lēmums par elastīgu darba režīmu publiskajā sektorā	Ministru padomes lēmums	-	-	-	1. cet.	2023	Veic pētījumu par elastīgu darba režīmu publiskajā sektorā. PAPD izvērtē pētījuma ieteikumus, apsverot piemērotus aizsardzības pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti. Pēc pētījuma ieteikumu izvērtēšanas Ministru padome pieņem lēmumu par to īstenošanu.
159	C3.4R2 Regulēt elastīgu darba režīmu publiskajā sektorā	Atskaites punkts	Elastīga darba režīma īstenošana	PAPD galīgais ziņojums par Ministru padomes lēmuma īstenošanu	-	-	-	4. cet.	2024	Īstenot Ministru padomes lēmumu, vajadzības gadījumā grozot tiesību aktus/noteikumus, paziņojot politiku un apmācību, pamatojoties uz Valsts pārvaldes personāla departamenta izstrādāto rīcības plānu.
160	C3.4R3 Ieviest jaunu novērtēšanas un atlases procesa satvaru publiskā dienesta vakanču aizpildīšanai un jaunus noteikumus darbinieku	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti par sabiedrisko pakalpojumu vakanču novērtēšanas un atlases procesu un noteikumi par darbinieku snieguma novērtēšanu.	Noteikums attiecīgajā(-os) likumā(-os) un noteikumos, norādot to attiecīgo stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2021	Galvenie elementi ir šādi: i) stājas spēkā likums, kas paredz kandidātu novērtēšanu un atlasi, lai aizpildītu valsts dienesta paaugstināšanas amatus, tostarp vadošos amatos, ar jauniem kritērijiem un metodēm, kuru pamatā ir objektīvs novērtējums un nopelni, un grozījumus Civildienesta likumā, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, un ii) jaunu noteikumu stāšanās spēkā, lai ieviestu jaunu publiskā sektora darbinieku snieguma novērtēšanas sistēmu, kas jāizmanto attīstības un paaugstināšanas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	snieguma novērtēšanai									mērķiem, lai padarītu snieguma novērtēšanas procedūru un amatā paaugstināšanas mehānismu pārredzamāku, taisnīgāku, uz prasmēm balstītu un efektīvāku
161	C3.4R3 Ieviest jaunu novērtēšanas un atlases procesa satvaru publiskā dienesta vakanču aizpildīšanai un jaunus noteikumus darbinieku snieguma novērtēšanai	Atskaites punkts	Jauns satvars darbības novērtēšanai un vakanču aizpildīšanai valsts dienestā.	Jaunās sistēmas ieviešana	-	-	-	1. cet.	2025	Ierēdņu sniegumu novērtē un valsts dienesta vakances aizpilda saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu pēc tā efektīvas īstenošanas, tostarp apmācot attiecīgos darbiniekus.
162	C3.4R4 Stiprināt administratīvās spējas un pārredzamību, profesionalizējot publisko iepirkumu un vēl vairāk digitalizējot tā procesu	Atskaites punkts	Jauna integrēta e-iepirkuma sistēma	Saskaņā ar jauno e-iepirkuma sistēmu ir izsludināti pirmie uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus	-	-	-	4. cet.	2025	Jaunā integrētā e-iepirkuma sistēma pilnībā darbojas, tostarp lietotāju visa izstrāde, testēšana un apmācība. Sistēmas galvenās funkcijas ir šādas: — atbalstīt principu, ka privāto lietotāju datus iesniedz tikai vienreiz statistikas ziņojumi atbalstīt tādu jaunu tehnoloģiju izmantošanu, kuras var izmantot gan līgumslēdzējas iestādes, gan ekonomikas dalībnieki to administratīvajās funkcijās; —Veicināt līgumslēdzēju iestāžu administratīvo darbu — Lietotājdraudzīga saskarne ar ekonomikas dalībniekiem,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										uzsvaru liekot uz MVU Publisko iepirkumu procedūru atklāto datu publicēšana Sniedziet līgumslēdzējām iestādēm un lēmumu pieņēmējiem informāciju par publiskā iepirkuma procedūrām visā projekta dzīves ciklā.
163	C3.4R5 Tieslietu dienesta kapacitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Jauna IT sistēma Juridiskajam birojam	Jaunās IT sistēmas nodošana ekspluatācijā	-	-	-	4. cet.	2023	Pilnībā darboties programmatūra kā pakalpojums Tieslietu birojam, kam ir šādas iezīmes: elektronisko lietu datņu un mapju izveide, lietu pārvaldība un uzraudzība, iekšējā saziņa un darba plūsmas, lietu izsekošana, finanšu pārvaldība un maksājumi, — papīra dokumentu digitalizācija. Ir pabeigta lietotāju apmācība.
164	C3.4I1 Pārejas sistēmas racionalizācija, īstenojot augstāka līmeņa plānošanas sistēmu	Atskaites punkts	Jaunas augstākās plānošanas sistēmas ieviešana publiskā sektora organizācijās	Jaunās Militārās plānošanas sistēmas ieviešana	-	-	-	2. cet.	2026	Sektu plānošanas sistēmas izstrādes pabeigšana un nodošana ekspluatācijā. Sistēmas galvenās funkcijas ir šādas: ikdienas administrācijas un taktiskās plānošanas rīki ar automātisku maiņu plānošanu un saziņu ar darbiniekiem un vadītājiem; — darbaspēka un maiņu vadība, uzraugot darbaspēka izmaksas, kavējumus un virsstundas.
165	C3.4I2 Likumdošanas procesa digitalizācija	Atskaites punkts	Kipras tiesību aktu sagatavošanas platformas īstenošana	Jaunās sistēmas nodošana ekspluatācijā	-	-	-	1. cet.	2025	Platformas darbības uzsākšana un administratoru un priviliģēto lietotāju apmācības pabeigšana. Pilnībā funkcionējoša tiesību aktu sagatavošanas platforma ļauj: rēķinu sagatavošana un pārvaldība, izmantojot tīmekļa redaktoru, ar iespēju eksportēt XML formātā visos tiesību aktu sagatavošanas procesa posmos,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										centrālā datubāze juridisko tekstu kā atvērto datu glabāšanai un izplatīšanai lietojumprogrammu saskarnēs, kā arī vairumā; — instruments tiesību aktu un grozījumu konsolidācijai.
166	C3.4I2 Likumdošanas procesa digitalizācija	Atskaites punkts	Tiesību aktu un standartu digitalizācija; noteikumi jaunajā platformā	Publisks paziņojums platformā	-	-	-	4. cet.	2025	Visi iepriekšējie normatīvie akti ir augšupielādēti jaunajā platformā, lai visi tiesību akti būtu pieejami tiešsaistē valdības platformā.
167	C3.4I3 Ekonomikas politikas modelēšanas centrs	Atskaites punkts	Ekonomikas politikas analīzes modelēšanas centra izveide	Centra nodošana ekspluatācijā	-	-	-	4. cet.	2023	Centra pilnīga darbībspēja un aprīkojums, tostarp zinātniskā personāla grupas iecelšana. Grupā ir makroekonometrisko modeļu eksperti, ekonomometriskie eksperti, datu analīzes eksperti un ekonomisti.
168	C3.4I3 Ekonomikas politikas modelēšanas centrs	Mērķrādītājs	Izstrādāto ietekmes novērtējuma modeļu un datu analīzes rīku skaits	-	Skaits	0	20	4. cet.	2025	Ekonomikas politikas analīzei un prognozēšanai simulē, testē un piemēro Kipras ekonomikai paredzētus vismaz 20 makroekonometrijas ietekmes novērtējuma modeļus un jaunus datu analīzes rīkus, kas balstīti uz dažādām metodēm.
169	C3.4R6 Jauns tiesiskais regulējums vietējām pašvaldībām un attiecīgie atbalsta pasākumi	Atskaites punkts	Jauns vietējo pašvaldību tiesiskais regulējums	Likuma norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	-		-	2. cet.	2024	Intervence izpaužas kā trīs likumu stāšanās spēkā: Pašvaldību likums, likums par kopienām (grozījumi) un likums par rajona pašvaldību organizācijām. Jaunais tiesiskais regulējums ietver: Pašvaldību skaita samazināšana — Kopienas kopu izveide pakalpojumu sniegšanai — Centrālās valdības jauno kompetenču un līdzekļu nodošana pašvaldībām

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Jauna pašvaldību finansēšanas sistēma — Noteikumi par juridisko uzraudzību, pārredzamību un pārskatatbildību — Ūdensapgādes, kanalizācijas un cieto atkritumu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana, kā arī atļauju izsniegšana, izveidojot piecas vietējās pārvaldes rajonu organizācijas.
170	C3.4R6 Jauns tiesiskais regulējums vietējām pašvaldībām un attiecīgie atbalsta pasākumi	Mērķrādītājs	Vietējo pašvaldību darbinieku skaits, kas piedalās spēju veidošanā	-	Skaits	0	500	4. cet.	2024	Pabeigt virkni tematisku spēju veidošanas programmu vietējai pārvaldei, nodrošinot apmācību vismaz 500 dalībniekiem (vietējo pašvaldību locekļiem un darbiniekiem).
171	C3.4R7 Pilsētu zemes konsolidācija	Atskaites punkts	Likuma par pilsētu zemes konsolidāciju stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-		3. cet.	2022	Likuma par pilsētu zemes konsolidāciju stāšanās spēkā, lai samazinātu pilsētu izplešanos, racionāli izmantojot esošos dzīvojamos rajonus
172	C3.4R7 Pilsētu zemes konsolidācija	Mērķrādītājs	Dzīvojamo zonu pilsētplānošanas ģenerālplānu skaits	-	Skaits	0	10	4. cet.	2025	Dzīvojamo zonu pilsētplānošanas ģenerālplāni ir izstrādāti, publicēti un apstiprināti izmantošanai noteiktās teritorijās vai stratēģiski nozīmīgās teritorijās. Ģenerālplāni integrē un sadala pa zemes gabaliem sadalītus un nepieejamus zemes gabalus (teritorijas attīstības robežās).
173	C3.4I4 Būvniecības atļauju izsniegšanas e-sistēmas uzlabošana	Atskaites punkts	Hippodamos sistēmas e-pieteikumu vides uzlabošana	Pieteikumi, ko saņem, izmantojot uzlabotu e-pieteikumu vidi	-	-	-	4. cet.	2022	Pabeigt esošās Hippodamos sistēmas e-pieteikumu vides uzlabošanu, lai visas plānošanas iestādes un būvniecības iestādes (pašvaldības) varētu iesniegt pieteikumus plānošanas un būvniecības atļauju saņemšanai no kopīgas platformas.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
174	C3.4I4 Būvniecības atļauju izsniegšanas e-sistēmas uzlabošana	Atskaites punkts	Hipodamos plānošanas, kontroles un projektu vadības funkciju uzlabošana	Pilnībā digitāls atļauju izsniegšanas un būvniecības līgumu pārvaldības process	-	-	-	4. cet.	2024	Pabeigt plānošanas un kontroles rīka, projektu vadības rīka uzlabošanu un esošās Hippodamos sistēmas aparatūras un programmatūras atjaunināšanu, lai atbalstītu papildu funkcijas.
175	C3.4I5 Viedas pilsētas	Mērķrādītājs	Viedo sensoru uzstādīšana viedo pilsētu iniciatīvas ietvaros	-	Skaits	0	97 000	4. cet.	2024	Viedo pilsētu iniciatīvas ietvaros pilnībā ieviest vismaz 97 000 viedo sensoru, kas sastāv no viedajiem stāvvietu sensoriem, viedā apgaismojuma sensoriem un atkritumu viedpārvaldības sensoriem, kurus piegādā un uzstāda pašvaldībās un kuri ir savienoti ar centrālo viedo pilsētu platformu.
176	C3.4I5 Viedas pilsētas	Mērķrādītājs	Viedo pilsētu iniciatīvas ietvaros izstrādāto mobilo lietotņu izstrāde	-	Skaits	0	3	2. cet.	2026	Trīs mobilo lietotņu izstrāde (viedo stāvvietu, viedā apgaismojuma, atkritumu viedapsaimniekošanas jomā), ko lietotāji var lejupielādēt.
177	C3.4I6 Nikosijas iekšpilsētas atjaunošana un revitalizācija	Mērķrādītājs	Telpas, kas atjaunotas un pārveidotas par studentu kopmītnēm	-	Skaits	0	250	4. cet.	2024	Vismaz 250 numuri Nikosijas iekšpilsētā ir atjaunoti un pārveidoti par studentu mītnēm.
178	C3.4I6 Nikosijas iekšpilsētas atjaunošana un revitalizācija	Mērķrādītājs	Telpas, kas atjaunotas un pārveidotas par studentu kopmītnēm	-	Skaits	250	560	2. cet.	2026	Vismaz 560 numuri Nikosijas iekšpilsētā ir atjaunoti un pārveidoti par studentu mītnēm.
179	C3.4I6 Nikosijas	Atskaites punkts	Fanaromeni skolas renovācija	Fanaromeni skolas	-	-	-	2. cet.	2026	Fanaromeni skola ir plaši renovēta un pabeigusi antiseismisko modernizāciju, lai izvietotu Kipras

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	iekšpilsētas atjaunošana un revitalizācija			renovācijas pabeigšana						Universitātes Arhitektūras skolu, un tā ir gatava lietošanai
180	C3.4R8 Tiesiskuma efektivitāte	Atskaites punkts	Jaunā Civilprocesa reglamenta stāšanās spēkā	Jaunajā Civilprocesa reglamentā (publicēts Oficiālajā Vēstnesī), kurā norādīts, ka Reglaments stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.	-	-	-	3. cet.	2023	Jaunā Civilprocesa reglamenta īstenošana jaunajās lietās, kas iesniegtas tiesā no 2023. gada 1. septembra. Jaunais Civilprocesa reglaments modernizē lietu izskatīšanu, lai pusēm sniegtu lētākus, pieejamākus un savlaicīgākus pakalpojumus.
181	C3.4R8 Tiesiskuma efektivitāte	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu un pārsūdzību skaita samazināšana	-	% (procentuālā daļa)	0	20	2. cet.	2024	Neizskatīto lietu un pārsūdzību skaita samazināšana par 20 % salīdzinājumā ar 2020. gada 31. decembra līmeni par vairāk nekā diviem gadiem, kas iesniegti apgabaltiesās un Augstākajā tiesā, kā apliecināts gada progresa ziņojumā par rīcības plānu neizskatīto lietu skaita samazināšanai.
182	C3.4R8 Tiesiskuma efektivitāte	Mērķrādītājs	Vēl vairāk samazināt neizskatīto lietu un pārsūdzību skaitu	-	% (procentuālā daļa)	20	40	2. cet.	2026	Neizskatīto lietu un pārsūdzību skaita samazināšana par 40 % salīdzinājumā ar 2020. gada 31. decembra līmeni par 40 % salīdzinājumā ar 2020. gada 31. decembra līmeni, kā apliecināts gada progresa ziņojumā par rīcības plānu neizskatīto lietu skaita samazināšanai.
183	C3.4R9 Tiesu digitālā pārveide	Atskaites punkts	e-tiesiskuma sistēma	Līguma pārbaude un rezultātu pieņemšana, ko veic projekta grupas attiecībā	-	-	-	4. cet.	2022	E-tiesiskuma sistēmas uzstādīšana un pilnīga darbība un i-tiesiskuma sistēmas operatīvā atbalsta uz vietas pabeigšana. Abas sistēmas ir pieejamas tiesas tīmekļa vietnē.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				uz abām sistēmām. Abas sistēmas ir pieejamas tiesas tīmekļa vietnē						
184	C3.4R9 Tiesu digitālā pārveide	Atskaites punkts	Digitāls audioieraksts tiesvedībā	Līguma pārbaude un rezultātu akceptēšana, ko veic projekta grupa sistēmas vajadzībām.	-	-	-	1. cet.	2025	Digitālās audioieraksta uzstādīšana un pilnīga darbība tiesvedībā.
185	C3.4I7 Tiesnešu apmācība	Mērķrādītājs	Tiesnešu apmācība	-	Skaits	0	110	4. cet.	2025	Vismaz 110 (no 130) tiesneši ir pabeiguši apmācību par jaunajiem Civilprocesa noteikumiem un citām tiesnešu prasmēm.
186	C3.4I8 Tiesu infrastruktūras modernizācija	Atskaites punkts	Famagustas rajona tiesas pilnvaru termiņa pagarināšana	Projekta vadības komanda apliecina būvniecības pabeigšanu.	-	-	-	4. cet.	2021	Pabeigt Famagustas rajona tiesas ēkas paplašināšanas būvniecību, lai atbalstītu jaunu tiesas sēžu izmantošanu papildus krimināllietām, arī civillietām.
187	C3.4R10 Tiesiskās un institucionālās sistēmas uzlabošana korupcijas apkarošanai	Atskaites punkts	Likuma, ar ko izveido Neatkarīgo korupcijas apkarošanas iestādi, stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda, ka likums stājas spēkā un sāk darboties Neatkarīgā korupcijas apkarošanas iestāde, kurā ir aizpildītas galvenās vadības	-	-	-	1. cet.	2022	Pamatojoties uz attiecīgā likuma stāšanos spēkā, ir izveidota Neatkarīgā korupcijas apkarošanas iestāde, un tā darbojas. Iestāde koordinē visu korupcijas apkarošanā un novēršanā iesaistīto struktūru centienus un uzrauga, vai dažādi kompetentie dienesti laikus īsteno darbības.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				amata vietas un pieņemti darbā darbinieki.						
188	C3.4R10 Tiesiskās un institucionālās sistēmas uzlabošana korupcijas apkarošanai	Atskaites punkts	Lēmumu pieņemšanas un saistīto jautājumu pārredzamības likuma stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2021	Tiesību akta par lēmumu pieņemšanas un saistīto jautājumu pārredzamību stāšanās spēkā, tostarp noteikumi par interešu konflikta novēršanu. Likums paredz pienākumu publiskot kontaktus, kas izveidoti starp personām, kuras ir ieinteresētas iesaistīties publisko lēmumu pieņemšanas procedūrās, un ierēdņiem vai valsts dienesta vai plašākas valsts sektora pārstāvjiem, vai ar darbiniekiem tādu ierēdņu labā, kuriem ir kompetence vai iespēja uzsākt šādas procedūras vai formulēt to saturu, veicināt vai noteikt šādu procedūru galīgo iznākumu. Informāciju par šādu kontaktu, kā arī tās saturu un nolūkus oficiāli reģistrē un dara publiski pieejamu.
189	C3.4R10 Tiesiskās un institucionālās sistēmas uzlabošana korupcijas apkarošanai	Atskaites punkts	Trauksmes cēlēju aizsardzības likuma stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2021	Likuma stāšanās spēkā, lai aizsargātu trauksmes cēlējus, kas ziņo par krāpšanu un korupciju, no iekšējām sankcijām. Likumā iekļauj papildu noteikumus par to personu aizsardzību, kuras ziņo par korupcijas aktiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā (trauksmes cēlēji, personas, kas nav iesaistītas darbībās), papildus aizsardzībai, kas jau paredzēta Liecinieku aizsardzības likumā 95(I)/2001. Tiesību aktos paredz arī iecietības pasākumus tiem, kas ir iesaistīti korupcijas darbībās, bet brīvprātīgi ziņo policijai un/vai piedāvā sadarbību ar iestādēm, kuru rezultātā notiek pilnīga lietas izmeklēšana un kriminālvajāšana.

H.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums Nr. 9 (C3.4I9): Atbalsta shēma privātajam un publiskajam sektoram sertifikācijai saskaņā ar ISO 37001 (Buberģijas apkarošana)

Investīciju mērķis ir veicināt cīņu pret korupciju, ieviešot privātajā un publiskajā sektorā akreditāciju ISO 37001, kas palīdz palielināt pārredzamību, izskaust kukuļus un radīt ētisku uzņēmējdarbības kultūru.

Ieguldījumu veido dotācijas atbalsts privātajam un publiskajam sektoram, tostarp pašvaldībām, konsultāciju pakalpojumu sniegšanai un sertifikācijai pret kukuļošanu saskaņā ar standartu ISO 37001.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

H.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
190	C3.4I9 Atbalsta shēma privātajam un publiskajam sektoram sertifikācijai saskaņā ar ISO 37001 (Anti) Kukuļošana)	Mērķrādītājs	ISO 37001 kukuļošanas apkarošanas sistēmas	-	Skaits	0	120	4. cet.	2025	Vismaz 120 organizācijas ir akreditētas ISO standartam “ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT Systems” piešķirtā atbalsta dēļ

I. KOMPONENTS NR. 3.5 FISKĀLĀS UN FINANŠU STABILITĀTES NODROŠINĀŠANA

Šis Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponents risina fiskālās un finansiālās neaizsargātības problēmas, tostarp ar to saistīto makroekonomisko nelīdzsvarotību. Mērķis ir aizsargāt finanšu stabilitāti, samazinot banku sektora mantotos riskus, ieviešot pasākumus pret augstām privātā sektora parādsaistībām un uzlabojot uzraudzību nebanku sektorā. Lai nodrošinātu fiskālo stabilitāti, Kipras mērķis ir apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu; Un sniegt politikas veidotājiem visaptverošus datus taisnīgas nodokļu sistēmas izveidei. Paredzams, ka paredzētie pasākumi padarīs ieņēmumu iekasēšanu efektīvāku un Kipras nodokļu sistēmu taisnīgāku, samazinot agresīvas nodokļu plānošanas blakusietekmi.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par finanšu stabilitāti un privātā sektora parādsaistībām (2019. gada 2. un 5. ieteikums konkrētām valstīm) un par to, kā risināt nodokļu sistēmas iezīmes, kas veicina agresīvu nodokļu plānošanu, ko veic privātpersonas un daudznacionāli uzņēmumi (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

I.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Finanšu stabilitātes nodrošināšana

Reforma Nr. 1 (C3.5R1): Kredītiestāžu krīzes vadības tiesiskais regulējums

Pasākuma mērķis ir uzlabot banku nozares noturību, ieviešot sistēmu saskaņotai un konkrētai procedūrai, lai atbalstītu kredītiestādes, kas nonākušas finansiālās grūtībās.

Reforma ietver i) kredītiestāžu valsts maksātnespējas regulējuma pārskatīšanu un grozīšanu, lai palielinātu tā efektivitāti un lietderību saskaņā ar Eiropas paraugpraksi; Un ii) noteikt kredītiestāžu piesardzīgas rekapitalizācijas un valdības stabilizācijas instrumentu sistēmu, lai piedalītos kredītiestādes noregulējumā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. septembrim.

Reforma Nr. 2 (C3.5R2): Satvars un rīcības plāns ienākumus nenesošu aizdevumu problēmas risināšanai

Pasākuma mērķis ir novērst finanšu riskus, kas saistīti ar iepriekšējiem ienākumus nenesošiem aizdevumiem banku nozarē, turpinot centienus uzlabot banku aktīvu kvalitāti un stiprinot aizdevumu apkalpošanas darba vidi.

Reforma ietver i) rīcības plāna īstenošanu, lai risinātu atlikušos ieņēmumus nenesošo aizdevumu uzkrājumus, un ii) trīs grozošo tiesību aktu kopuma pieņemšanu attiecībā uz kredītu pieņēmējuzņēmumiem un apkalpotājiem (aizdevumu apkalpotāju norīkošana saskaņā ar Centrālās bankas noteikumiem un uzraudzību; Piešķirt aizdevumu apkalpotājiem un kredītu ieguvējiem piekļuvi zemes reģistram; Un saskaņot paziņošanas prasības gadījumos, kad kredītu saņemošā sabiedrība iegādājas aizdevumu). Progresa ziņojumu par rīcības plānu sagatavo līdz 2023. gada 30. jūnijam, un to apstiprina Ministru padome, sekojot ienākumus nenesošo aizdevumu samazinājumam banku nozarē līdz indikatīvajām atsauces vērtībām 6 % bruto un 3 % neto ienākumus nenesošo aizdevumu īpatsvaram[15] un attiecīgā gadījumā ierosinot politikas pasākumus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 3 (C3.5R3): Stratēģija, kā novērst nekustamā īpašuma darījumu sistēmas nepilnības (tiesību akti)

Reformas mērķis ir novērst nepilnības tiesību aktu izdošanas un nodošanas sistēmā, kā rezultātā īpašuma tiesības netiek definētas, sarežģī piespiedu atsavināšanas procedūras un kavē nodrošinājuma likvidāciju.

Reforma ietver: i) īpašuma tiesību aktu pārbaude un izdošana neizskatītām lietām, ii) jaunās plānošanas un būvatļauju politikas paplašināšana līdz pat divām dzīvojamām vienībām, attiecinot to uz četrām dzīvojamām vienībām zemesgabalā, kas samazina laiku, kas vajadzīgs būvatļauju un teritorijas atļauju izsniegšanai, iii) Likuma par ielām un ēkām pārskatīšana, lai ieviestu pareizos stimulus uzraugošajam inženierim, lai vēl vairāk novērstu pārkāpumus, kas varētu novest pie tā, ka īpašuma īpašumtiesības netiek izsniegtas, iv) grozījumi nekustamā īpašuma pārdošanas likumā (Specific Performance)

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 4 (C3.5R4): Jauns tiesiskais regulējums un datu apmaiņas un kredītbiroju sistēma

Pasākuma mērķis ir cīnīties pret augstām privātā sektora parādsaistībām, uzlabojot kredītriska novērtējumu jauniem aizdevumiem, attīstot kredītreģistru, lai ļautu tirgum piedāvāt tādus pakalpojumus kā kredītnovērtējums pilnīgā saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem.

Reforma ietver grozījumus esošajā kredītu datu apmaiņas sistēmā, saskaņā ar kuru privāts uzņēmums, kas pieder Kipras Banku asociācijai, ir kredītu reģistrs, lai ļautu sniegt kredītpunktu noteikšanas pakalpojumus. Grozījuma galvenie elementi ir mazināt juridisko nenoteiktību attiecībā uz sistēmas īpašumtiesībām un kredītreģistra un kredītbiroju atšķirīgajām lomām, nodrošināt, ka tiek turpināts pienākums apkopot datus par kredītiespējām, ko veic kredītiestādes, un sniegt datus no Maksātnespējas departamenta, kā arī definēt noteikumus un nosacījumus attiecībā uz piekļuvi datiem un to aizsardzību.

[15] Šo atsauces vērtību pamatā ir ienākumus nenesošu aizdevumu definīcija, kas izmantota "Uzraudzības ziņojumā par riska samazināšanas rādītājiem" (2020. gada novembris), kas pieejams https://www.consilium.europa.eu/media/ 46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 5 (C3.5R5): Rīcības plāns atbildības uzraudzības reģistra izveidei

Pasākuma mērķis ir uzlabot iestāžu spēju izstrādāt un īstenot mērķtiecīgu politiku, lai novērstu un pārvaldītu privātā sektora parāda uzkrājumus. To īsteno, izveidojot pasīvu uzraudzības reģistru, kas aptver visu veidu kreditoru parādu summas.

Reforma ietver tāda rīcības plāna īstenošanu, kas ietver kredītsaistību reģistra izveidi un attīstību, lai iegūtu kredītpunktus fiziskām un juridiskām personām, kredītnovērtējuma sistēmas izstrādi fiziskām personām un juridiskām personām un sistēmas savienošanu ar citām kredītreitingu aģentūrām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 6 (C3.5R6): Maksātnespējas regulējuma stiprināšana un stiprināšana

Šīs reformas mērķis ir stiprināt maksātnespējas regulējuma īstenošanu, veicināt maksātnespējas shēmu un instrumentu izmantošanu un nodrošināt Maksātnespējas departamenta pilnīgu un efektīvu darbību.

Reforma ietver i) atlikušo 2018. gada rīcības plānā norādīto pasākumu un darbību īstenošanu, kas vēl nav īstenoti, un ii) tādu digitālo sistēmu izveidi, kas vajadzīgas Maksātnespējas departamenta darba uzlabošanai un kas veicina maksātnespējas instrumentu izmantošanu. Rīcības plānu 2018. gadā apstiprināja Ministru padome, un tas atspoguļo valsts politiku maksātnespējas jomā. Šī reforma ietvers tādas darbības kā sistēmu digitalizācija (esošo sistēmu uzlabošana un jaunu sistēmu ieviešana), Maksātnespējas departamenta darbinieku apmācība, klientu apkalpošanas līnijas un tīmekļa portāla ieviešana klientiem, kā arī maksātnespējas procesa administratoru tiesiskā regulējuma pilnīga īstenošana.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 7 (C3.5R7): Finanšu neitralizācijas apkarošanas stratēģija

Pasākuma mērķis ir veicināt zināšanas finanšu jomā. Tā mērķis ir uzlabot sabiedrības izglītošanu finanšu jomā, uzlabot finanšu lēmumu pieņemšanu, labot nepareizu attieksmi un neobjektivitāti, atbalstīt informētākus un finansiāli atbildīgus iedzīvotājus un visbeidzot palīdzēt uzlabot parāda atmaksas disciplīnu.

Reforma sastāv no finanšu analfabētisma apkarošanas stratēģijas sagatavošanas: i) apzināt finanšu analfabētisma jautājumus, ii) pārskatīt starptautisko literatūru par šo tematu un iii) izstrādāt īstenošanas rīcības plānu. Stratēģijā ietver konkrētus mērķus, izmērāmus mērķus, precizē kanālus finanšpratības veicināšanai un ietver konkrētas īstenošanas darbības (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumus). Reforma ietver arī stratēģijas īstermiņa pasākumu pilnīgu īstenošanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 8 (C3.5R8): Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības uzlabošana

Pasākuma mērķis ir uzlabot apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzību.

Reforma ietver i) uzraudzības iestāžu administratīvās spējas palielināšanu, ii) nepieciešamo instrumentu sagatavošanu un īstenošanu, lai nodrošinātu atbilstību tiesiskajam regulējumam, kas iesniegts Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI) (piemēram, pārskatīto papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (IORP II) direktīvu), un iii) veiktu īpašas uzraudzības darbības saskaņā ar EAAPI paziņotajiem plāniem, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un aizsargātu pensiju fondu dalībnieku un apdrošināšanas polises turētāju intereses.

Arodpensijas pabalstu fondu reģistra (RORBF) departaments, kas uzrauga pensiju nozari, palielina pastāvīgo darbinieku skaitu par 13 personām. Apdrošināšanas sabiedrību kontroles dienests (ICCS), kas uzrauga apdrošināšanas nozari, palielina savu pastāvīgo darbinieku skaitu par trim personām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C3.5I1): Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas uzraudzības funkcijas uzlabošana

Pasākuma mērķis ir uzlabot Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas (CySEC) uzraudzības spējas, izmantojot digitalizāciju, kas ļauj labāk uzraudzīt darījumus.

Ieguldījums ietver modernas digitālās sistēmas izstrādi, kuras pamatā ir mākoņdatošanas arhitektūra un kura aptver Eiropas tirgus infrastruktūras regulas (EMIR), Vērtspapīru finansēšanas darījumu regulas (SFTR) un Finanšu instrumentu tirgu regulas (FITR) uzraudzības vajadzības. Jaunā sistēma atbalsta šādas iezīmes: i) savienoties ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) centru; Dīkstāves un pirmsapstrādes darījumu datus, ii) apkopo un veic datu vaicājumus, lai iegūtu regulējuma atziņas; iii) sagatavo grafikus un ad hoc ziņojumus.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Fiskālās stabilitātes nodrošināšana

Reforma Nr. 9 (C3.5R9): Nodokļu iekasēšanas un nodokļu departamenta efektivitātes uzlabošana

Pasākuma mērķis ir padarīt nodokļu iekasēšanu efektīvāku un iedarbīgāku, panākot augstāku digitalizācijas un nodokļu saistību izpildes līmeni, un uzlabot klientu apkalpošanu.

Reforma ietver dažādu nodokļu vienību, procedūru un procesu integrēšanu, lai piedāvātu vienotu nodokļu maksātāju pakalpojumu punktu, veiktu izmaiņas tiesību aktos un ieviestu jaunu IT sistēmu un digitalizētu nodokļu departamentu. Ierosmes vadības sistēmas specifikācijas un veiktspēja ietver: a) vienota reģistrācija nodokļu bāzē un Taxisnet (ienākuma nodokļa deklarāciju elektroniskai iesniegšanai, ko veic privātpersonas, juridiskās personas un

darba devēji); b) integrētu nodokļu revīzijas procesu, kura pamatā ir riska novērtējums; c) integrētu kompensāciju revīziju; d) integrēts un uzlabots vienots pakalpojumu sniegšanas punkts, tostarp tieša PVN samaksa un uzņēmumu savienošana ar serveri, kas atrodas Nodokļu departamentā, neizmantojot specializētus mehānismus; e) vienotas nodokļu atlaižu izsniegšanas procesu; f) iespēju nekavējoties pielāgot sistēmu, lai ņemtu vērā jebkādas izmaiņas tiesību aktos un/vai procedūrās un drošu saskarņu paplašināšanu ar citām informācijas sistēmām; g) datu analīzes spējas un h) visu nodokļu maksātāju papīra dokumentu skenēšanu un elektronisku glabāšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu (nekustamo īpašumu) un kapitāla pieaugumu ar attiecīgiem drošības, integritātes un konfidencialitātes parametriem. Jauniegūtā ēka integrētajam Nikosijas rajona birojam un Lielo nodokļu maksātāju birojam pastiprina centienus integrēt vietējos nodokļu birojus kapitālā no piecām dažādām biroju ēkām dažādās vietās, kas iepriekš tika uzskatītas par tehnoloģiski nepiemērotām, un ļauj sniegt nodokļu maksātāju pakalpojumus no vienas vietas Nikosijas rajonā. Izmaiņas tiesību aktos ietver: a) nesen ieviests tiesību akts, ar ko īsteno to, ka ikviena fiziska persona, kurai ir ienākumi, kā noteikts Likuma par ienākuma nodokli 5. pantā, obligāti iesniedz nodokļu deklarācijas neatkarīgi no robežvērtības, kas sākas 2020. taksācijas gadā (ievērojot izņēmumus); Un b) noteikt krimināltatbildību par ienākuma nodokļu nemaksāšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 10 (C3.5R10): Agresīvas nodokļu plānošanas novēršana

Reformas pasākumu vispārējais mērķis ir palielināt nodokļu sistēmas efektivitāti, lietderību un taisnīgumu, apkarojot nodokļu nemaksāšanu un agresīvu nodokļu plānošanu, ko veic daudznacionāli uzņēmumi.

Pasākums sastāv no trim dažādiem reformu apakšpasākumiem.

Pirmais reformas apakšpasākums ir ieturējuma nodokļa uzlikšana procentu, dividenžu un autoratlīdzības maksājumiem izejošajiem maksājumiem un turpmāka uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidences kritērija ieviešana, pamatojoties uz katras vienības inkorporēšanu. Ieturējuma nodokli uzliek jurisdikcijām, kas iekļautas I pielikumā ES sarakstā ar jurisdikcijām, kuras nesadarbojas nodokļu jautājumos, kā pirmo soli, pieņemot likumu līdz 2021. gada 31. decembrim, paredzot, ka tas stājas spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidences pārbaude papildina vadības un kontroles pārbaudi. To pieņem līdz 2021. gada 31. decembrim, paredzot, ka tas stājas spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim. Pirmais kritērijs ir vadība un kontrole, un gadījumos, kad uzņēmums ir reģistrēts Kiprā, bet tā pārvaldību un kontroli veic cita jurisdikcija, to uzskata par Kipras rezidentu nodokļu vajadzībām un apliek ar nodokli saskaņā ar attiecīgo Likuma par ienākuma nodokli noteikumu, ja uzņēmums nav rezidents nodokļu vajadzībām citur (lai izvairītos no dubultas rezidences statusa).

Otrās reformas apakšpasākums ir ieviest ieturējuma nodokli par procentu, dividenžu un autoratlīdzības maksājumu izejošajiem maksājumiem zemu nodokļu jurisdikcijām. Attiecībā uz procentu un honorāru maksājumiem Kipras iestādes tā vietā var izpētīt pieeju neatskaitāmības piemērošanai. Šādas izmaiņas tiesību aktos stājas spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim.

Kā trešo reformu apakšpasākumu Kipra novērtē ar agresīvu nodokļu plānošanu saistīto pasākumu kopējā kopuma efektivitāti, izmantojot neatkarīgu izvērtējumu, kas jāpabeidz līdz

2024. gada 31. decembrim. Šajā izvērtējumā Kipras nodokļu sistēmu izvērtē holistiski, tostarp visus pasākumus, kas pieņemti līdz tam laikam. Izvērtēšanas rezultātā Kipra veic politikas pasākumus, lai novērstu visus konstatētos trūkumus, tostarp tiesību aktu izmaiņu veidā, kas stājas spēkā līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C3.5I2): Muitas un elektronisko maksājumu sistēmas modernizācija

Pasākuma mērķis ir izstrādāt un ieviest elektroniskās sistēmas, kas paredzētas Savienības Muitas kodeksā. Paredzams, ka pasākums vienkāršos un paātrinās muitas formalitātes un samazinās administratīvās izmaksas visām ieinteresētajām personām un tādējādi uzlabos ieņēmumu iekasēšanas efektivitāti.

Ieguldījums ietver divpadsmit sistēmu izstrādi un nodošanu ekspluatācijā, kas sastāv no trim dažādiem veidiem: i) deklarāciju sistēmas (piemēram, Manifest, Automated importation, Transit, Automated Export and Excise Movement Control System), kas sazinās ar operatīvajiem komponentiem, pārvaldības komponentiem un ārējām saskarnēm, izmantojot integrācijas slāni; ii) darbības sistēmas, ko veido riska analīze, grāmatvedība, revīzija, tarifi, muitas noliktavas, lietu pārvaldība, uzraudzība un kvota, un iii) vadības sistēmas, kas sastāv no darbības noteikumu pārvaldības, darbības procesa pārvaldības, atsauces datu pārvaldības, iekšējiem IAM un ziņošanas.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

I.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
191	C3.5R1 Kredītiestāžu krīzes pārvaldības tiesiskā regulējuma pabeigšana	Atskaites punkts	Valsts kredītiestāžu maksātnespējas regulējuma grozījumu stāšanās spēkā un valdības instrumentu ieviešana finanšu stabilitātes saglabāšanai	Likuma norma, kas norāda uz stāšanos spēkā	-	-	-	3. cet.	2023	Stājas spēkā šādi divi tiesību aktu kopumi: a) likums "Kredītiestāžu maksātnespēja", ar ko kompetentajām iestādēm ievieš elastību un nepieciešamos instrumentus maksātnespējīgu kredītiestāžu efektīvai likvidācijai, un b) Finanšu stabilitātes likums un finanšu atbalsts saskaņā ar Noregulējuma likumu, kas nosaka valdības iejaukšanās sistēmu, jo īpaši veicot kredītiestādes piesardzīgu rekapitalizāciju un izmantojot valdības stabilizācijas instrumentus, lai piedalītos iestādes noregulējumā.
192	C3.5R2 satvars un rīcības plāns INA problēmas risināšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījumu tiesību aktu kopums attiecībā uz kredītu ieguvējiem uzņēmumiem (CAC) un kredītu apkalpotājiem, lai uzlabotu ienākumus nenesošu aizdevumu pārvaldības	Likuma norma, kas norāda uz attiecīgo likumu stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2021	Šādu trīs likumu stāšanās spēkā: a) 2021. gada Kredītlīdzekļu iegādes un saistīto jautājumu (grozījumu) likums, ar ko ienākumus nenesošus aizdevumu apkalpotājus pakļauj centrālās bankas regulējumam un uzraudzībai; b) 2021. gada Nekustamā īpašuma (pārveduma, reģistrācijas un vērtēšanas) (grozījumu) likums, kas nodrošina ienākumus nenesošu aizdevumu apkalpotājiem un kredītu ieguvējiem piekļuvi zemes reģistram c) pierādījumu (grozījumu) likums 2020, ar ko saskaņo paziņošanas prasības gadījumā, ja kredītu ieguvējs uzņēmums iegādājas aizdevumu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			darba vidi							
193	C3.5R3 Stratēģija, kā novērst nekustamā īpašuma darījumu sistēmas nepilnības (tiesību akti)	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana īpašumtiesību akta izdošanai	-	% (procentu ālā daļa)	0	80	2. cet.	2023	Neizdotu īpašumtiesības apliecinošu dokumentu uzkrājuma samazināšana (juridiskais dokuments, kas ir pierādījums tiesībām uz īpašumu). Vēl nav izdoti 1050 nominācijas dokumenti, kas atbilst 20 000 īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem. No šiem vēl neizdotajiem 20 000 izdod 80%.
194	C3.5R3 Stratēģija, kā novērst nekustamā īpašuma darījumu sistēmas nepilnības (tiesību akti)	Atskaites punkts	Jaunās plānošanas un būvniecības atļauju politikas paplašināšana	Iekšlietu ministra izdots dekrēts	-	-	-	4. cet.	2022	Jaunās plānošanas un būvniecības atļauju politikas paplašināšana, attiecinot to uz ne vairāk kā četrām dzīvojamām vienībām dzīvojamos zemesgabalos. Politika nodrošina iespēju iesniegt pieteikumus elektroniski un ievieš noteiktus termiņus plānošanas un būvatļauju piešķiršanai (desmit līdz divdesmit dienas).
195	C3.5R3 Stratēģija, kā novērst nekustamā īpašuma darījumu sistēmas nepilnības (tiesību akti)	Atskaites punkts	Īpašuma pārdošanas (konkrētā izpildījuma) likuma grozījumu stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz grozītā īpašuma pārdošanas likuma stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2022	Grozītā īpašuma pārdošanas (konkrētā izpildījuma) likuma stāšanās spēkā, lai iepriekš aizsargātu pircēju intereses. Grozījums ļauj nodot sadaļas līgumus, ievērojot pilnīgu drošību un juridisko noteiktību, vienlaikus samazinot darbības izmaksas un kavējumus, veicot pārbaudes sākotnējā posmā, lai noteiktu konkrētus šķēršļus nodošanai pirms pirkuma cenas samaksas. Mērķis ir izveidot mehānismu, lai aizsargātu nekustamā īpašuma pircēju intereses, un iepriekš nodrošināt, ka nekustamā īpašuma nodošana tiek veikta, tiklīdz pircējs ir izpildījis savas līgumsaistības.
196	C3.5R3 Stratēģija, kā	Atskaites punkts	Noteikumu par ielām un	Likuma norma, kas	-	-	-	4. cet.	2023	Stājas spēkā likums, ar ko groza Iekšzemes un būvniecības noteikumus, ar ko ievieš pareizos

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	novērst nekustamā īpašuma darījumu sistēmas nepilnības (tiesību akti)		būvniecību pārskatīšana	norāda uz grozīto ielu un ēku noteikumu stāšanos spēkā						stimulus uzraugošajam inženierim i) uzraudzīt projekta attīstību saskaņā ar izsniegto atļauju, novērst pārkāpumus, kuru rezultātā īpašumtiesības apliecinoši dokumenti netiktu izdoti, un ii) iesniegt kompetentajai iestādei sertifikātu, kas apliecina darba pabeigšanu saskaņā ar izsniegto atļauju.
197	C3.5R4 Jauns tiesiskais regulējums un datu apmaiņas un kredītbiroju sistēma	Atskaites punkts	Datu apmaiņas un kredītbiroju likuma sistēmas un sistēmas stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	1. cet.	2023	Stājas spēkā likums par datu apmaiņas regulējumu un sistēmu un kredītbirojiem, kas likvidē šķēršļus pašreizējā sistēmā, lai ļautu tam sniegt kredītpunktu noteikšanas pakalpojumus. Grozījuma galvenie elementi ir noteikt, ka Kipras Centrālā banka ir sistēmas īpašniece, ieviest pienākumu apkopot datus par kredītiespējām, ko veic kredītiestādes, un sniegt Maksātnespējas departamenta datus, kā arī paredzēt noteikumus un nosacījumus attiecībā uz piekļuvi datiem un to aizsardzību.
198	C3.5R4 Jauns tiesiskais regulējums un datu apmaiņas un kredītbiroju sistēma	Atskaites punkts	Modernizēta datu apmaiņas digitālā sistēma un kredītbiroji	Sekmīga kredītpunktu izveide	-	-	-	4. cet.	2024	Uzlabotās datu apmaiņas un kredītbiroju digitālās sistēmas pilnīga ieviešana un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar likumu par datu apmaiņas un kredītbiroju sistēmu un sistēmu, kā arī kredītpunktu pakalpojumu sniegšanas uzsākšana.
199	C3.5R5 Rīcības plāns atbildības uzraudzības reģistra izveidei	Atskaites punkts	Rīcības plāns atbildības uzraudzības reģistra izveidei	Rīcības plāna apstiprināšana Ministru padomē	-	-	-	4. cet.	2022	Rīcības plānā paredz pasākumus, kas vajadzīgi, lai ieviestu atbildības uzraudzības reģistru, kurā: — izveido elektronisku datubāzi, kurā apkopo datus par dažādu publisko un privāto kreditoru saistībām, piemēram, publisko kredītreģistru dot iespēju izstrādāt un īstenot mērķtiecīgu politiku, lai novērstu un pārvaldītu privātā sektora parādsaistības.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
200	C3.5R5 Rīcības plāns atbildības uzraudzības reģistra izveidei	Atskaites punkts	Rīcības plāns atbildības uzraudzības reģistra izveidei	Ministru padomes apstiprinājums par rīcības plāna īstenošanu	-	-	-	4. cet.	2024	Pilnībā īstenot rīcības plānu atbildības uzraudzības reģistra izveidei, kas — izveido elektronisku datubāzi, kurā apkopo datus par dažādu publisko un privāto kreditoru saistībām, piemēram, publisko kredītreģistru dot iespēju izstrādāt un īstenot mērķtiecīgu politiku, lai novērstu un pārvaldītu privātā sektora parādsaistības.
201	C3.5R6 Maksātnespējas regulējuma stiprināšana un stiprināšana	Atskaites punkts	Maksātnespējas tiesiskā un institucionālā regulējuma pilnīga īstenošana un pilnīga darbība	Darbinieku iecelšanu apstiprina Oficiālais Vēstnesis. Ministru padomes progresa ziņojuma apstiprināšana	-	-	-	4. cet.	2022	Maksātnespējas tiesiskā un institucionālā regulējuma pilnīga īstenošana un pilnīga darbība: a) darbinieku iecelšana visos Maksātnespējas departamenta organizatoriskās struktūras līmeņos un personāla apmācības nodrošināšana, b) saziņas plāna izveide maksātnespējas procedūru veicināšanai, c) klientu apkalpošanas līnijas apstiprināšana, d) regulējuma izveide maksātnespējas procesa administratoru nepārtrauktai profesionālajai attīstībai.
202	C3.5R6 Maksātnespējas regulējuma stiprināšana un stiprināšana	Atskaites punkts	Visu Maksātnespējas departamentam izstrādāto digitālo sistēmu ekspluatācija	Progresa ziņojuma apstiprināšana Ministru padomē	-	-	-	2. cet.	2025	Jaunās digitālās sistēmas palielina Maksātnespējas departamenta esošo operatīvo un tehnisko sistēmu atbilstību un efektivitāti.
203	C3.5R7 Finanšu neitralizācijas apkarošanas stratēģija	Atskaites punkts	Finanšu neitralizācijas apkarošanas stratēģija	Finanšu neitralizācijas apkarošanas stratēģijas	-	-	-	4. cet.	2023	Finanšu neitralizācijas apkarošanas stratēģijā ietver konkrētus mērķus, izmērāmus mērķus, precizē kanālus finanšpratības veicināšanai un ietver konkrētas īstenošanas darbības (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumus). Reforma

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				apstiprināšana Ministru padomē						ietver arī stratēģijas īstermiņa pasākumu pilnīgu īstenošanu.
204	C3.5R8 Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības uzlabošana	Mērķrādītājs	Arodpensijas pabalstu fonda (RORBF) un Apdrošināšanas sabiedrību kontroles dienesta (ICCS) cilvēkresursu stiprināšana	-	Skaits	0	16	3. cet.	2022	Palielināt darbinieku skaitu par trīspadsmit darbiniekiem Arodpensijas pabalstu fondā (RORBF) un par trim darbiniekiem Apdrošināšanas sabiedrību kontroles dienestā (ICCS). Tas ir pastāvīgs darbinieku skaita pieaugums.
205	C3.5R8 Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības uzlabošana	Atskaites punkts	Uzraudzības instrumenti, tostarp datu vākšanas un analīzes rīks	Atbalsta instrumenti pensiju fondu un apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības uzlabošanai	-	-	-	4. cet.	2023	Tādu instrumentu (piemēram, procedūru, kontrolsarakstu, piemērotības un piemērotības pieteikumu) pilnīga īstenošana, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību jaunajiem tiesību aktiem (nosakot 2020. gada Likumu par arodpensijas pabalstu iestāžu izveidi, darbībām un uzraudzību – L 10(I)/2020.
206	C3.5I1 Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas uzraudzības funkcijas uzlabošana	Atskaites punkts	Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas darījumu uzraudzības digitālā sistēma	Projekta vadības komiteja laikus pārbauda galīgo rezultātu akceptēšanu; Kvalitāte un standarti, kā	-	-	-	4. cet.	2023	Pilnībā īstenot jaunu digitālo darījumu uzraudzības sistēmu. Jaunajai digitālajai sistēmai ir šādas iezīmes: — Darījuma datu ielāde un priekšapstrāde. — Apkopojumi un vaicājumi par datiem, lai gūtu priekšstatu par regulējumu. — Sagatavot grafikus un ad hoc ziņojumus.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				norādīts iepirkuma procedūras dokumentos						
207	C3.5R9 Nodokļu departamenta nodokļu iekasēšanas uzlabošana un efektivitāte	Atskaites punkts	PVN pakalpojumu sniegšana integrētā nodokļu administrācijas sistēmā (ITAS)	Projekta valdes apstiprinājums projekta rezultātiem jaunas integrētas PVN sistēmas pabeigšanai, uzstādīšanai un ekspluatācijai	-	-	-	1. cet.	2022	Kipras Nodokļu departaments (CTD) ievieš integrētu nodokļu administrācijas sistēmu (ITAS), kas atbalsta nodokļu administrācijas funkcijas un procesus. Šajā sistēmā tiek pabeigtas funkcijas, kas saistītas ar PVN pakalpojumiem, un tās darbojas.
208	C3.5R9 Nodokļu departamenta nodokļu iekasēšanas uzlabošana un efektivitāte	Atskaites punkts	Tiešo nodokļu administrēšanas departamenta darbību integrācija ITAS	Projekta valdes apstiprinājums attiecībā uz sistēmas uzdevumiem ITAS pabeigšanai un darbībai tiešo nodokļu	-	-	-	2. cet.	2024	Nodokļu administrēšanas pakalpojumi, kas saistīti ar fizisko un juridisko personu tiešajiem nodokļiem (papildus PVN), darbojas ITAS ietvaros.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				jomā un pieņemšanas ziņojums "Open-live"						
209	C3.5R10 Agresīvas nodokļu plānošanas novēršana	Atskaites punkts	Likuma stāšanās spēkā, lai cīnītos pret agresīvu nodokļu plānošanu	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2022	Stājas spēkā tiesību akts agresīvas nodokļu plānošanas apkarošanai, a) piemērojot ieturējuma nodokli procentu, dividenžu un autoratlīdzību maksājumiem jurisdikcijām, kas iekļautas I pielikumā Padomes secinājumiem par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, un b) ieviešot vēl vienu uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidences kritēriju, pamatojoties uz katras vienības iekļaušanu.
210	C3.5R10 Agresīvas nodokļu plānošanas novēršana	Atskaites punkts	Likuma stāšanās spēkā, lai cīnītos pret agresīvu nodokļu plānošanu, veicot maksājumus zemu nodokļu jurisdikcijām	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2024	Tiesību akta stāšanās spēkā, lai cīnītos pret agresīvu nodokļu plānošanu, veicot maksājumus zemu nodokļu jurisdikcijām, ieviešot ieturējuma nodokli procentu, dividenžu un autoratlīdzību maksājumiem zemu nodokļu jurisdikcijām. Attiecībā uz procentu un honorāru maksājumiem Kipras iestādes tā vietā var izpētīt pieeju neatskaitāmības piemērošanai.
211	C3.5R10 Agresīvas nodokļu plānošanas novēršana	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuros ņemti vērā konstatējumi, kas gūti neatkarīgā novērtējumā par	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	2. cet.	2026	Kipra novērtē ar agresīvu nodokļu plānošanu saistīto pasākumu kopējā kopuma efektivitāti, izmantojot neatkarīgu izvērtējumu, kas jāpabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. Šajā izvērtējumā Kipras nodokļu sistēmu izvērtē holistiski, tostarp visus pasākumus, kas pieņemti līdz tam laikam. Izvērtēšanas rezultātā Kiprai jāveic politikas pasākumi, tostarp veicot izmaiņas tiesību aktos, lai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			to pasākumu efektivitāti, kuri saistīti ar agresīvu nodokļu plānošanu							novērstu visus konstatētos trūkumus.
212	C3.5I2 Muitas un elektronisko maksājumu sistēmas modernizācija	Mērķrādītājs	Savienības Muitas kodeksā (SMK) paredzēto informācijas sistēmu ieviešana	-	Skaits	0	2	4. cet.	2023	Ir pabeigtas, uzstādītas un nodotas ekspluatācijā vismaz divas no šādām ar importu saistītām informācijas sistēmām: 1. Automatizēta eksporta kontroles sistēma 2. Jaunā datorizētā tranzīta kontroles sistēma 3. ES vienotais kontaktpunkts 4. Savienības Muitas kodekss 5. Nodrošinājumu pārvaldība 6. Savienības Muitas kodekss 7. UZRAUDZĪBA 3 8. Savienības Muitas kodekss – Importa kontroles sistēma 2 9. Importa pieteikumi saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu 10. Muitas savienības darbības rezultāti – pārvaldības informācijas sistēma 11. Savienības Muitas kodekss Savienības statusa apliecinājums 12. Vienota lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts
213	C3.5I2 Muitas un elektronisko maksājumu sistēmas	Mērķrādītājs	SMK paredzēto informācijas sistēmu darbības uzsākšana	-	Skaits	2	12	4. cet.	2025	12 informācijas sistēmas ir pabeigtas, uzstādītas un nodotas ekspluatācijā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	modernizācija									

J. KOMPONENTS NR. 4.1: Savienojamības infrastruktūras modernizācija

Šis Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt infrastruktūras problēmas datu savienojamības jomā, jo īpaši lauku apvidos, lai mazinātu lauku un pilsētu plaisu, kā arī atšķirības starp dzimumiem, vecumu, ienākumiem un izglītību.

Komponenta mērķis ir uzlabot visu iedzīvotāju piekļuvi komunikācijas infrastruktūrai, tādējādi mazinot digitālo plaisu un atbalstot iekļaujošu digitālo pārveidi.

Komponents attiecas uz konkrētai valstij adresēto ieteikumu par investīcijām digitālajā pārejā un digitalizācijā (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

J.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C4.1R1): Piešķirt pilnvaras valsts regulatīvajai iestādei (OCECPR)

Pasākuma mērķis ir atvieglot un paātrināt investīcijas ļoti augstas veiktspējas tīklos (VHCN) nepietiekami apkalpotās teritorijās, sniedzot ieinteresētajām personām attiecīgo informāciju, lai uzlabotu pārredzamību un palielinātu stimulus tirgus dalībniekiem ātrāk ieguldīt VHCN, tādējādi palielinot savienojamību Kiprā.

Reforma paredz nodrošināt pienācīgus instrumentus, pieņemot sekundāros tiesību aktus, Elektronisko sakaru komisāra birojam un pasta regulai (OCECPR), lai sāktu aptauju nolūkā vākt ģeogrāfiskos datus par elektronisko sakaru tīkliem. Tad dati ir pieejami tīmekļa portālā, kurā sniegta detalizēta informācija par tīkla izvēršanu jomās, kur tas ir nepieciešams. Paredzams, ka tas palīdzēs pārvarēt plaisu ar privātajiem ieguldījumiem attiecībā uz VHCN.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2 (C4.1R2): Valsts Platjoslas kompetences biroja (DMRIDP DEC) pilnvarošana

Pasākuma mērķis ir atvieglot VHCN infrastruktūras izveidi, vienkāršojot nepieciešamās administratīvās procedūras tās izvēršanai, vienlaikus īstenojot Ieteikumu par savienojamības rīkkopu (labākās prakses kopums elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai un efektīvai piekļuvei 5G radiofrekvenču spektram).

Reformas mērķis ir apzināt administratīvos trūkumus un šķēršļus, kas kavē VHCN ātru izvēršanu, un iespējamos pasākumus to novēršanai. Pēc tam stājas spēkā tiesību akti, lai efektīvi novērstu šādus šķēršļus un šķēršļus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 1 (C4.1I1): Ļoti augstas veiktspējas tīklu paplašināšana nepietiekami apkalpotās teritorijās

Pasākuma mērķis ir uzlabot savienojamību ar VHCN (piemēram, optisko šķiedru un 5G), atbalstot VHCN izveidi privātās intereses jomās un tādējādi novēršot platjoslas pieejamības teritoriālās atšķirības.

Investīcijas ietver atklātu konkursu organizēšanu, izmantojot atklātu konkursu, kas paredzēts telesakaru operatoriem, lai atlasītu darbuzņēmējus, kuri uzņemas tīkla projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju, kā arī daļu no finansējuma. Paredzams, ka Kipras Republikas ģeogrāfiskā teritorija, kas ir Kipras valdības kontrolē, tiks sadalīta trīs daļās. Publiskā finansiālā ieguldījuma maksimālo summu nosaka katrai daļai atsevišķi, un paredzams, ka piešķiršanas kritērijos būs iekļauta pieprasītā publiskā atbalsta summa, kā arī galalietotājiem un citiem mazumtirdzniecības operatoriem piedāvātā cena. Darbuzņēmējiem uzliek vairumtirdzniecības saistības.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 2 (C4.1I2): Uzlabot ēku kabīnes, lai tās būtu "gatavas gigabitiem", un veicināt savienojamības ieviešanu

Pasākuma mērķi ir veicināt digitālo pārkārtošanos, atbalstot plašu VHCN ieviešanu.

Ieguldījumu veido pieprasījuma subsīdijas (vaučera) shēmas īstenošana, kas paredzēta tikai fiziskām personām (t. i., izņemot uzņēmumus), mudinot tās turpināt ēkas iekšējo kabeļu būvniecību, lai tās būtu gatavas pieslēgties VHCN, kas atrodas netālu no viņu telpām. To piemēro viennomnieka vienībām, kā arī dzīvokļiem daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav iekšējo kabeļu, kas spētu atbalstīt ļoti augstas veiktspējas pakalpojumus. Nosaka vaučera vērtību uz vienu telpu. Galalietotāji var izvēlēties uzstādītāju darbu veikšanai. Pēc darbu pabeigšanas uzstādītāji augšupielādē IT sistēmā ēkas sertifikātu "Gigabitgata" kopā ar apstiprinājuma veidlapu, ko parakstījis īpašnieks/īrnieks, kurš izsniedzis vaučeru, tādējādi izraisot vaučera atmaksu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 3 (C4.1I3): Zemūdens savienojums ar Grieķiju

Pasākuma mērķis ir izveidot Kiprai augstas kapacitātes noturīgu pamattīklu interneta savienojamību, izmantojot jaunu zemūdens savienojumu datu savienojamībai starp Kipru un Grieķiju.

Investīcijas ietver jaunu zemūdens kabeļu uzstādīšanu, lai savienotu Kipru ar Grieķijas apakšsistēmu, caur kuru Kiprai būs piekļuve dažiem no reģiona nozīmīgākajiem interneta sakariem (Atēnas, Sofija un Čānija). Jauna atsevišķa pamatmaršruta izvēršana starp Kipru un Grieķiju stratēģiski atbalsta savienojamību salā. Paredzams, ka tam būs arī pozitīva ietekme uz pieejamo jaudu un pamatsavienojamības komerciālajiem piedāvājumiem, kas vajadzīgi, lai galalietotājiem sniegtu ļoti ātrdarbīgus pakalpojumus. Turklāt tas piedāvā ievērojami augstāku

veiktspēju (noturības, drošības, redundances un latentuma ziņā) salīdzinājumā ar esošajiem datētajiem kabeļiem. Ieguldījumu veic darbuzņēmējs, kas tiks izraudzīts atklātā konkursa procedūrā. Paredzams, ka atlases kritērijos tiks iekļauta kopējā jauda (piemēram, šķiedru/viļņu/jaudas ziņā), komerciālā cena, kas tiks piedāvāta kabeļtīkla operatoriem/klientiem, kā arī pieprasītais publiskā atbalsta apjoms.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumus, kuru mērķis ir jūras vides saglabāšana, pienācīgi ievēro projekta īstenošanas laikā, kā noteikts ietekmes uz vidi novērtējumā un būvatļaujā. Visus pasākumus, kas IVN un novērtējumos saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK noteikti kā nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), integrē projektā un stingri ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

J.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Relevantais Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
214	C4.1R1 Piešķirt pilnvaras valsts regulatīvajai iestādei (OCECPR)	Atskaites punkts	Ģeogrāfiskā apsekojuma uzsākšana un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā un apsekojuma sākšana	-	-	-	1. cet.	2022	Sekundārie tiesību akti stājas spēkā un aptver galvenos ar apsekojumu saistītos aspektus, piemēram, pieprasītās informācijas veidu, analīzes pakāpi un formu, kā arī personas, no kurām tiek pieprasīta prasītā informācija. Uz Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 22. panta pamata uzsākts ģeogrāfiskais apsekojums par to elektronisko tīklu pieejamību, kas spēj nodrošināt platjoslas tīklus un fizisko infrastruktūru.
215	C4.1R1 Piešķirt pilnvaras valsts regulatīvajai iestādei (OCECPR)	Atskaites punkts	Tīmekļa portāls par platjoslas un infrastruktūras kartēšanu darbojas un ir pieejams mērķauditorijai	Tīmekļa portāls par platjoslas un infrastruktūras kartēšanu ir pieejams	-	-	-	4. cet.	2024	Tīmekļa portāls par platjoslas un infrastruktūras kartēšanu ir pabeigts, testēts, darboties spējīgs un pieejams mērķauditorijai (piemēram, Elektronisko sakaru un pasta regulēšanas komisāra birojam, publiskajām iestādēm, elektronisko sakaru tīklu operatoriem un galalietotājiem).
216	C4.1R2 Valsts Platjoslas kompetences biroja (DMRIDP DEC) pilnvaroš	Atskaites punkts	Administratīvo aktu stāšanās spēkā attiecībā uz ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršanu	Administratīvā akta norma, kas norāda uz attiecīgo aktu stāšanos spēkā.	-	-	-	2. cet.	2024	Tādu administratīvo aktu stāšanās spēkā, ar kuriem efektīvi racionalizē un samazina administratīvos šķēršļus (piemēram, atļauju piešķiršanas procedūru saīsināšanu un maksas samazināšanu, kā arī atvieglojot piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai) ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršanai saskaņā ar Ieteikumu par savienojamības instrumentu kopumu (tostarp paraugprakses kopumu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai un efektīvai

Kārtas numurs	Relevantais Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	ana									piekļuvei 5G radiofrekvenču spektram).
217	C4.1I1 Ļoti augstas veiktspējas tīklu paplašināšana nepietiekami apkalpotās teritorijās	Atskaites punkts	Ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršanas uzsākšana nepietiekami apkalpotās teritorijās	Parakstīti līgumi ar līgumslēdzējiem par ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršanu jomās, kas nav ieinteresētas privātiem ļoti augstas veiktspējas tīkla ieguldītājiem	-	-	-	4. cet.	2023	Ir parakstīti līgumi ar līgumslēdzējiem, kurus atlasa atklātā konkursa procedūrā, lai izvērstu ļoti augstas veiktspējas tīklus (jo īpaši fiksētos un mobilos (5G) tīklus, kas piedāvā vismaz 100 Mb/s lejupielādes ātrumu vismaz 100 Mb/s apmērā, ko Gigabit var viegli uzlabot, lai nodrošinātu fiksētu piekļuvi), jomās, kas nav ieinteresētas privātiem ļoti augstas veiktspējas tīkla ieguldītājiem.
218	C4.1I1 Ļoti augstas veiktspējas tīklu paplašināšana nepietiekami apkalpotās teritorijās	Mērķrādītājs	Ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršana nepietiekami apkalpotās teritorijās	-	Skaits	0	10 000	4. cet.	2024	Vismaz 10 000 telpu jomās, kas nav ieinteresētas privātiem ļoti augstas veiktspējas tīkla ieguldītājiem, ir ļoti augstas veiktspējas tīkli ar fiksēto vai mobilo (5G) tīklu, piedāvājot lejupielādes ātrumu vismaz 100 Mb/s, kas ir viegli atjaunināms līdz Gigabit (fiksētiem tīkliem).
219	C4.1I1 Ļoti augstas	Mērķrādītājs	Ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršana	-	Skaits	10 000	44 000	4. cet.	2025	Vismaz 44 000 telpu jomās, kas nav ieinteresētas privātiem ļoti augstas veiktspējas tīkla ieguldītājiem, ir nodrošinātas ļoti augstas veiktspējas tīklos ar

Kārtas numurs	Relevantais Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	veiktspējas tīklu paplašināšana nepietiekami apkalpotās teritorijās		nepietiekami apkalpotās teritorijās							fiksēto vai mobilo (5G) tīklu, piedāvājot lejupielādes ātrumu vismaz 100 Mb/s, kas ir viegli atjauninàms līdz Gigabit (fiksētiem tīkliem).
220	C4.1I2 Uzlabot ēku kabīnes, lai tās būtu "gatavas gigabitiem", un veicināt savienojamības ieviešanu	Mērķrādītājs	Ēku iekšienē gatavu gigabitu kabeļu paplašināšana	-	Skaits	0	24 300	2. cet.	2023	Kabeļi ēkas iekšienē ir modernizēti, lai varētu atbalstīt gigabitu savienojuma nodrošināšanu vismaz 24 300 mājokļos.
221	C4.1I2 Uzlabot ēku kabīnes, lai tās būtu "gatavas gigabitie	Mērķrādītājs	Ēku iekšienē gatavu gigabitu kabeļu pabeigšana	-	Skaits	24 300	82 000	2. cet.	2025	Ēkas iekšējie kabeļi ir modernizēti, lai varētu atbalstīt gigabitu savienojumu nodrošināšanu vismaz 82 000 mājokļos.

Kārtas numurs	Relevantais Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	m", un veicināt savienojamības ieviešanu									
222	C4.1I3 Zemūdens savienojums ar Grieķiju	Atskaites punkts	Zemūdens kabeļu projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas līguma parakstīšana	Līguma parakstīšana	-	-	-	4. cet.	2024	Līguma parakstīšana ar uzņēmumu, kas pēc atklāta konkursa procedūras pabeigšanas uzņemas zemūdens kabeļu projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju.
223	C4.1I3 Zemūdens savienojums ar Grieķiju	Mērķrādītājs	Zemūdens interneta kabeļu izbūves pabeigšana	Būves pabeigšana; pakalpojuma pieejamība	Km	0	700	2. cet.	2026	Kopš 2020. gada ir pabeigta 700 km zemūdens interneta kabeļu izbūve savienojamībai ar Grieķiju no Jeroskipu līdz Krētai. Kabeļi darbojas.

K. KOMPONENTS NR. 4.2: VEICINĀT E-PĀRVALDI

Šis Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz paātrināt Kipras digitālo pārveidi, digitalizējot valdības pakalpojumus, kas lietotājiem draudzīgā, efektīvā un lietderīgā veidā uzlabo tiešsaistes, drošu un ātru pakalpojumu efektivitāti un sniegšanu iedzīvotājiem. Paredzams, ka tas atvieglos mijiedarbību starp iedzīvotājiem un sabiedriskajiem pakalpojumiem bez fiziskas klātbūtnes.

Komponenta mērķis ir izveidot drošu, integrētu un modernu digitālo arhitektūru, lai panāktu pāreju uz digitālo pārvaldību.

Komponents attiecas uz konkrētai valstij adresēto ieteikumu par investīcijām digitālajā pārejā un digitalizācijā (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

K.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C4.2R1): Digitālo pakalpojumu rūpnīca (DSF)

Pasākuma mērķis ir izveidot jaunu pakalpojumu sniegšanas modeli, lai sabiedrībai izstrādātu kvalitatīvus "no gala līdz galam" digitālos pakalpojumus lietotājdraudzīgā, efektīvā un lietderīgā veidā, kas galu galā atvieglo mijiedarbību ar sabiedriskajiem pakalpojumiem bez fiziskas klātbūtnes.

Reforma paredz izstrādāt un attīstīt šo jauno īstenošanas modeli – DSF. Pirmkārt, ar projektu i) izveido DSF pamatgrupu (kurā ir dažādu specialitāšu eksperti ar atbilstošām prasmēm un kvalifikācijām), ii) nosaka digitālo pakalpojumu izstrādes standartus un procedūras un iii) izveido un izstrādā vairākus digitālos pakalpojumus. Otrkārt, izmantojot definēto metodiku, digitālos pakalpojumus izstrādā industrializētā veidā sadarbībā ar privāto sektoru. Pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz drošā veidā, izmantojot vienotu valdības tīmekļa portālu Gov.Cy. Paredzams, ka viena pierakstīšanās un digitālā identitāte būs galvenie e-pakalpojumu sniegšanas veicinātāji. Turklāt paredzams, ka tiks izmantoti pašreizējie kopīgie mehānismi, piemēram, e-maksājums, kas piedāvā vairākas maksājumu metodes (piemēram, vīzas, zibmaksājumus un tiešos banku pakalpojumus) un "paziņojumu" (piemēram, īsziņas, e-pastu).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 2 (C4.2R2): Jaunas mākoņdatošanas politikas noteikšana un īstenošana attiecībā uz valdības IT sistēmām un pakalpojumiem

Pasākuma mērķis ir izstrādāt valdības mākoņdatošanas politiku, jo īpaši datu klasifikāciju, datu rezidenci, valdības IT sistēmu mitināšanu un ekspluatāciju vai nu publiskā mākonī, vai valdības privātā mākoņdatošanas (G-Cloud) vidē.

Reforma ietver G-Cloud izveidi, lai izvietotu IT sistēmas un digitālos pakalpojumus no dažiem valdības departamentiem/ministriem (piemēram, uzņēmumu reģistratora, muitas sistēmas un nodokļu departamentu sistēmas). Divus vietējos datu centrus iegādājas, izmantojot nomu, savukārt G-Cloud attīstīšanai iegūst konsultāciju pakalpojumus, kā arī apmācību. Paredzams, ka tiks izsludināts arī konkurss par G-Cloud vides attīstību un darbību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 3 (C4.2R3): Policijas procedūru digitalizācija ("Digipol")

Pasākuma mērķis ir novērst papīra procedūru izmantošanu un iedzīvotāju fizisku klātbūtni, pārejot uz digitalizētām procedūrām Kipras policijas spēkiem. Paredzams, ka tas nāks par labu gan pilsoņiem, gan policijas darbiniekiem, jo procedūras būs vienkāršotas un efektīvas.

Reforma ietver jaunas platformas (Digipols) izveidi, kurā pilsoņiem tiek izvirzītas prasības pēc policijas procedūrām un dienestiem, lai nodrošinātu attālinātu saziņu. To izmantos gan iedzīvotāji, gan policijas darbinieki. Lai maksimāli palielinātu ieviešanu, organizē apmācības (piemēram, tiešsaistes kursus, videomateriālus, pakāpeniskus gidus) policijas darbiniekiem, kā arī pilsoņiem, lai palīdzētu pāriet uz tiešsaistes pakalpojumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

Reforma Nr. 4 (C4.2R4): Faktisko īpašnieku reģistra izveide

Pasākuma mērķis ir izveidot reģistru visu korporatīvo un citu juridisko personu faktisko īpašnieku datu iesniegšanai. Šāda reģistrācija uzlabos korporatīvo uzticēšanos un pārredzamību Kiprā, skaidri norādot, kam galu galā pieder uzņēmumi un citas juridiskas personas un kas tos kontrolē.

Reforma ietver reģistra izveidi. Pašlaik kā pagaidu risinājums ir izstrādāta tiešsaistes platforma, taču tās funkcijas ir ierobežotas. Reformas rezultātā tiks rasts risinājums ar visām nepieciešamajām funkcijām, lai atbalstītu reģistra uzturēšanu un attiecīgās informācijas pārvaldību (piemēram, paziņojumu nosūtīšana atjaunināšanai, novēlotas iesniegšanas maksas piemērošana, meklēšanas iespējas ar noteiktu piekļuves līmeni). Paredzams, ka tas palīdzēs reģistrēt visu korporatīvo un citu juridisko vienību faktisko īpašnieku datus un nodrošinās savstarpēju savienojumu ar citu dalībvalstu faktisko īpašnieku reģistriem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C4.2I1): Digitalizācija dažādās centrālās valdības ministrijās/dienestos

Pasākuma mērķis ir digitalizēt galvenās darbplūsmas vairākās ministrijās un centrālās valdības dienestos, uzlabot valdības pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, vienkāršot atbilstību valdības noteikumiem, stiprināt iedzīvotāju līdzdalību un uzticēšanos valdībai, kā arī ietaupīt izmaksas.

Investīcijas ietver digitalizāciju šādās ministrijās, ministriju vietniekus vai valdības dienestos: i) Transporta, komunikāciju un būvdarbu ministrijas Autotransporta departaments, ii) Kuģniecības ministrijas vietnieks, iii) Ārlietu ministrija, iv) Eiropas programmu, koordinācijas un attīstības ģenerāldirektorāts un v) Iekšlietu ministrijas Pilsētplānošanas un mājokļu departaments (attiecībā uz arhitektūras mantojumu). Eiropas programmu, koordinācijas un attīstības ģenerāldirektorāta digitalizācija ietver pagaidu repozitorija sistēmas un galīgās īpašās uzraudzības informācijas sistēmas izstrādi, lai reģistrētu un glabātu attiecīgos datus, kas saistīti ar atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu (jo īpaši par atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, datus par galasaņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem).

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 2 (C4.2I2): Kipras Ostu pārvaldes digitalizācija

Pasākuma mērķis ir digitalizēt galvenos procesus Kipras Ostu pārvaldē (CPA) , lai uzlabotu to efektivitāti un lietderību, tostarp saziņu starp kuģiem un attiecīgajām iestādēm un uzlabojumus kuģu satiksmes uzraudzībā Kipras ūdeņos. Pēdējais mērķis ir nodrošināt kuģu drošu kuģošanu, samazināt videi nodarīto kaitējumu risku, ko rada noplūdes no negadījumiem, un samazināt kuģu emisijas, plānojot efektīvākus maršrutus.

Investīcijas ietver i) CPA tīkla infrastruktūras, aparatūras un programmatūras, kā arī serveru jaudas vairākus atjauninājumus; ii) jaunu vadības sistēmu ieviešana procedūru automatizēšanai; iii) esošās ostu kopienas sistēmas pārstrādāšana, lai palielinātu jūras transporta nozares efektivitāti un samazinātu administratīvo slogu; Un iv) kuģu satiksmes kontroles staciju ierīkošana Larnakas un Vasiliko ostās (papildus esošai ostai Limasolas ostā).

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

K.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu)		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
224	C4.2R1 Digitālo pakalpojumu rūpnīca	Atskaites punkts	Digitālo pakalpojumu rūpnīcas pakalpojuma sniegšanas modeļa definīcija	Pētniecības, inovācijas un digitālās politikas ministra vietnieka iecelšanas lēmums par grupas izveidi; Standartu publicēšana ministrijas vietnieka tīmekļa vietnē	-	-	-	4. cet.	2022	Digitālo pakalpojumu rūpnīcas pakalpojumu sniegšanas modelis ir definēts tā, lai sabiedrībai būtu iespējams efektīvi sniegt kvalitatīvus un lietotājdraudzīgus digitālos pakalpojumus. Tas iekļauj: a) digitālo pakalpojumu ražošanas pamatgrupas izveide (tostarp privātā sektora ekspertu pakalpojumu iepirkums) un b) digitālo pakalpojumu izstrādes standartu un procedūru noteikšana.
225	C4.2R1 Digitālo pakalpojumu rūpnīca	Mērķrādītājs	Valdības pakalpojumu sniegšanas paplašināšana tiešsaistē, izmantojot digitālo pakalpojumu ražotni	-	Skaits	0	45	4. cet.	2023	Vismaz 45 iepriekš nedigitālu pakalpojumu digitalizācija un piegāde tiešsaistē sabiedrībai, izmantojot digitālo pakalpojumu rūpnīcu, izmantojot definēto pakalpojumu sniegšanas modeli (atskaites punktā ar kārtas numuru 224) un elastīgu metodiku.
226	C4.2R1 Digitālo pakalpojumu rūpnīca	Mērķrādītājs	Vismaz 150 iepriekš nedigitālu pakalpojumu sniegšana sabiedrībai ar digitālo pakalpojum	-	Skaits	45	150	2. cet.	2026	Vismaz 150 iepriekš nedigitālu pakalpojumu digitalizācija un piegāde tiešsaistē sabiedrībai, izmantojot digitālo pakalpojumu rūpnīcu, izmantojot definēto pakalpojumu sniegšanas modeli (atskaites punktā ar kārtas numuru 224) un elastīgu metodiku.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu)		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			u rūpnīcas starpniecību							
227	C4.2R2 Jaunas mākoņdatošanas politikas noteikšana un īstenošana attiecībā uz valdības IT sistēmām un pakalpojumiem	Atskaites punkts	Darbojas valdības mākonis (G-cloud)	Pakalpojumi, kas migrēti uz G-mākodu	-	-	-	4. cet.	2022	G-mākonis darbojas, nodrošinot mākoņpakalpojumus datu glabāšanai vismaz uzņēmumu reģistratoram, digitālo pakalpojumu rūpnīcai un muitas sistēmai. Šie trīs pakalpojumi ir migrēti uz G-cloud un vairs neizmanto veco IT sistēmu.
228	C4.2R2 Jaunas mākoņdatošanas politikas noteikšana un	Mērķrādītājs	Datu centri darbojas un piedāvā mākoņpakalpojumus	-	Skaits	0	2	4. cet.	2025	Divi jauni datu centri, tostarp telpas, aparatūra un programmatūra, pilnībā darbojas un piedāvā mākoņpakalpojumus.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu)		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	īstenošana attiecībā uz valdības IT sistēmām un pakalpojumiem									
229	C4.2R3 Policijas procedūru digitalizācija Digipol	Atskaites punkts	Digipol darbojas izmēģinājuma režīmā	Kipras policijas deklarācija, kurā apstiprināts, ka jaunā platforma (Digipol) darbojas	-	-	-	2. cet.	2023	Jaunā platforma (Digipol) darbojas izmēģinājuma kārtā. Policijas lietotājiem ir piekļuve Digipol pilotprojektam attiecībā uz policijas darbiniekiem paredzētajiem pakalpojumiem.
230	C4.2R3 Policijas procedūru digitalizācija Digipol	Mērķrādītājs	Iedzīvotāji izmanto Digipol	-	Skaits	0	500	3. cet.	2025	Digipol ir pieejams tiešsaistē, izmantojot Kipras policijas IKT infrastruktūru. Vismaz 500 iedzīvotāji ir izmantojuši vienu vai vairākus pakalpojumus, kas pieejami Digipol platformā iedzīvotājiem.
231	C4.2R4 Faktisko īpašnieku reģistra izveide	Atskaites punkts	Faktisko īpašnieku reģistrs ir pieejams izmantošanai	Faktisko īpašnieku reģistrs ir publiski pieejams tiešsaistē valsts un Eiropas līmenī	-	-	-	4. cet.	2023	Faktisko īpašnieku reģistru ievieš un dara pieejamu izmantošanai valsts un Eiropas līmenī, ļaujot lietotājiem pārbaudīt juridisko personu faktisko īpašumtiesību informāciju un panākt saņēmēju īpašnieku reģistru savstarpēju savienošanu ar citām dalībvalstīm.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu)		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
232	C4.2I1 Digitalizācija dažādās centrālās valdības ministrijās – pakalpojumi	Atskaites punkts	Revīzijas un kontroles repozitorija sistēma: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai	Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas	-	-	-	1. cet.	2022	Ir izveidota un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai būtu vismaz šādas funkcijas: (1) datu vākšana un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzība; (2) vākt, glabāt un nodrošināt piekļuvi datiem, kas prasīti Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) līdz iii) punktā.
233	C4.2I1 Digitalizācija dažādās centrālās valdības ministrijās – pakalpojumi	Mērķrādītājs	Vairāku centrālās valdības ministriju un departamentu digitālās modernizācijas sākums	-	Skaits	0	4	1. cet.	2022	Līgumi ar publiskā iepirkuma procedūrās atlasītajiem pakalpojumu sniedzējiem ir parakstīti, lai digitalizētu/digitāli atjauninātu vismaz četras no šādām centrālajām ministrijām/departamentiem: 1. Satiksmes, komunikāciju un būvdarbu ministrijas Autotransporta departaments, 2. Kuģniecības ministrijas vietnieks. 3. Ārlietu ministrija 4. Eiropas programmu, koordinācijas un attīstības ģenerāldirektorāts 5. Iekšlietu ministrijas Pilsētplānošanas un mājokļu departaments (Arhitektūras mantojumam).
234	C4.2I1 Digitalizācija dažādās centrālās valdības ministrijās	Mērķrādītājs	Vairāku centrālās valdības ministriju un departamentu digitālās	-	Skaits	0	4	4. cet.	2023	Pabeigts darbs un ieviestas sistēmas četrām valsts ministrijām/departamentiem no mērķa saraksta ar 233 kārtas numuru.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu)		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	– pakalpojumi		modernizācijas attīstība							
235	C4.2I1 Digitalizācija dažādās centrālās valdības ministrijās – pakalpojumi	Mērķrādītājs	Vairāku centrālās valdības ministriju un departamentu digitālās modernizācijas pabeigšana	-	Skaits	4	5	4. cet.	2025	Pabeigta izstrāde un sistēmas darbojas visām piecām mērķa valdības ministrijām/departamentiem ar 233 kārtas numuru.
236	C4.2I2 Kipras Ostu pārvaldes digitalizācija	Mērķrādītājs	Kipras Ostu pārvaldes digitālās modernizācijas sākums	-	Skaits	0	4	2. cet.	2023	Līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem, kas izraudzīti publiskā iepirkuma procedūrā, ir parakstīti, lai izstrādātu/atjauninātu vismaz četras no septiņām Kipras ostu pārvaldes sistēmām: 1. Ostas kopienas sistēmas atjaunināšana; 2. VTS stacijas uzstādīšana; 3. CPA arhīvu digitalizācija; 4. It infrastruktūras modernizācija (piemēram, tīkls, komutatori); 5. Atjaunināt IS sistēmas; 6. Cilvēkresursu pārvaldības sistēmas uzstādīšana; 7. Modernizēt CPA serverus; un izstrādāt šādus e-pakalpojumus:

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu)		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										• administratīvās un ziņošanas formalitātes starp kuģiem, kas ierodas Kipras Republikā un/vai izbrauc no tās; • kuģošanas uzraudzība un drošība uz Larnakas un Vasiliko ostām un no tām.
237	C4.2I2 Kipras Ostu pārvaldes digitalizācija	Mērķrādītājs	Kipras Ostu pārvaldes digitālās modernizācijas attīstība	-	Skaits	0	4	4. cet.	2024	Vismaz četru mērķsarakstā iekļauto sistēmu pabeigšana un uzstādīšana ar kārtas numuru 236 visām attiecīgajām ostām.
238	C4.2I2 Kipras Ostu pārvaldes digitalizācija	Mērķrādītājs	Kipras Ostu pārvaldes digitālās modernizācijas pabeigšana	-	Skaits	4	7	4. cet.	2025	Visas septiņas mērķsarakstā iekļautās sistēmas ar kārtas numuru 236 visām attiecīgajām ostām ir uzstādītas un darbojas, un visas iekārtas/iekārtas ir uzstādītas un uzstādītas.

L. KOMPONENTS NR. 5.1 IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS MODERNIZĀCIJA, KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA UN PĀRKVALIFIKĀCIJA

Šis Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmas, kas saistītas ar zemu līdzdalību profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA) un mūžizglītībā, pieaugošo prasmju neatbilstību (jo īpaši gados jaunu absolventu vidū) un vājajām digitālajām prasmēm. Tā arī pievēršas mācīšanas kvalitātei un četru gadu vecuma bērnu agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes (ECEC) pieejamībai par pieņemamu cenu. Tās mērķis ir i) uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti visos līmeņos, ii) veicināt ar darba tirgu saistītu pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides iespēju ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz divējādu pārkārtošanos, visā sabiedrībā neatkarīgi no nodarbinātības statusa, prasmju līmeņa vai vecuma un iii) modernizēt skolu struktūras, padarot tās piemērotas digitālajai pārejai.

Komponentā iekļautās reformas un investīcijas ir vērstas uz konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem par izglītību un prasmēm (valstij adresētais ieteikums Nr. 2/2020 un konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3 2019), par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3) un par digitālajām prasmēm (konkrēts valsts ieteikums Nr. 4, 2019. gads, un konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3/2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

L.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C5.1R1): Novērst prasmju neatbilstību starp izglītību un darba tirgu (sekundārā un augstākā izglītība)

Reformas mērķis ir novērst prasmju neatbilstību starp darba tirgu un vidējās un augstākās izglītības sistēmu.

Šajā nolūkā īsteno galvenās valsts rīcības plāna iniciatīvas, tostarp i) augstākās izglītības absolventu apzināšanas sistēmas ieviešanu, ii) vidusskolu izglītības programmu reformu, lai uzlabotu vispārīgās un uzņēmējdarbības prasmes, iii) ēnošanas programmu darbavietā vidusskolas vispārējās izglītības skolēniem un iv) jaunas vidējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības un apmācības programmas, kas pielāgotas darba tirgus vajadzībām. Tas ietver arī kvalitatīvas apmācības nodrošināšanu vidusskolas mācībspēkiem ciešā sadarbībā ar darba tirgus ekspertiem, kā arī skolu laboratoriju modernizēšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un aprīkojumu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2 (C5.1R2): Jauna skolotāju un skolu novērtēšanas sistēma

Reformas mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti un līdz ar to arī skolēnu izglītības rezultātus.

Ar šo reformu modernizē un atjaunina pašreizējo skolotāju un skolu novērtēšanas sistēmu, izstrādājot vienotu novērtēšanas shēmu pamatizglītībai, vidējai izglītībai, tehniskajai un

profesionālajai izglītībai ar dažādiem elementiem. Šī skolu un skolotāju mūsdienīgā novērtēšanas sistēma ietver skolotāju un vērtētāju apmācību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 3 (C5.1R3): Bezmaksas obligātās pirmsskolas izglītības paplašināšana no četru gadu vecuma

Šīs reformas mērķis ir uzlabot agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes (ECEC) pieejamību par pieņemamu cenu, veicinot cilvēku ar bērnu aprūpes pienākumiem, galvenokārt sieviešu, (atkārtotu) iekļaušanos darba tirgū, kā arī bērnu izglītības rezultātus un sociālo iekļaušanu.

Tas ietver pakāpenisku astoņu mēnešu ieceļošanas vecuma palielināšanu bezmaksas obligātajā pirmsskolas izglītībā (no bērniem vecumā no četriem gadiem un astoņiem mēnešiem līdz bērniem, kas vecāki par četriem gadiem). Pasākumu papildina ar stipendiju, lai segtu mācību maksu kopienas vai privāto bērnudārzos bērniem, kurus kapacitātes ierobežojumu dēļ nevar uzņemt valsts bērnudārzos.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 4 (C5.1R4): Skolu vienību digitālā pārveide ar mērķi uzlabot digitālās prasmes un prasmes, kas saistītas ar STEM izglītību

Reformas mērķis ir atbalstīt izglītības sistēmas digitālo pārkārtošanos.

Šis pasākums ietver izglītības struktūru modernizāciju, attīstot e-klases un klašu aprīkojumu ar digitālajiem rīkiem, pārveidojot mācību programmas un mācību materiālus, lai uzlabotu digitālās prasmes un STEM metodiku, kā arī samazinot izmaksas par digitālā aprīkojuma (klēpjdatoru/planšetdatoru) iegādi studentiem ar zemu sociālekonomisko izcelsmi. Tas ietver arī digitālo prasmju un STEM metodikas apmācību nodrošināšanu vismaz 675 skolotājiem (no kuriem 300 pamatskolas, 300 vidusskolas un 75 vidusskolas profesionālās izglītības pedagogi) 5 gadus (kopā vismaz 3375 skolotāji, kas veido aptuveni 32 % no visiem skolotājiem (pamatskolas un vidusskolas)).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 5 (C5.1R5): E-prasmju rīcības plāns – konkrētu darbību īstenošana

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot digitālās kompetences visās iedzīvotāju grupās.

Tas ietver i) e-prasmju politikas satvara un rīcības plāna izstrādi, ii) mērķtiecīgu programmu izstrādi un īstenošanu publiskā sektora profesionāļiem, kas veicina starpnozaru kompetences, kā arī iii) tādu pārkvalifikācijas/prasmju pilnveides pasākumu izstrādi, kas uzlabo privātā sektora darbaspēka un bezdarbnieku digitālo pratību, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un neaizsargātām grupām. Turklāt šis pasākums ietver komunikācijas stratēģiju, lai Kiprā veicinātu mūžizglītību un digitālo kultūru, ieguldījumus digitālajā infrastruktūrā, lai atbalstītu digitālo mācīšanos, un e-mācību platformas izveidi ar galveno saturu par digitālajām prasmēm un starpnozaru kompetencēm, kas pieejamas visām mērķgrupām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C5.1I1): Divu tehnisko paraugskolu būvniecība

Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt studentiem un pedagogiem mūsdienīgu un labi aprīkotu vidi mācībām, palielinot profesionālās izglītības un apmācības (PIA) spējas, kvalitāti un pievilcību Kiprā.

Šis pasākums ietver divu jaunu tehnisko skolu būvniecību – vienu Limasolā (aizstājot pašreizējo A' tehnisko skolu) un otru Larnakā (aizstājot Agios Lazaros Tehnisko skolu).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C5.1I2): Prasmju apgūšana, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide

Šā ieguldījuma mērķis ir stiprināt iedzīvotāju digitālās prasmes saskaņā ar e-prasmju rīcības plānu, uzlabot personu zināšanas un prasmes zaļajā un zilajā ekonomikas nozarē un veicināt uzņēmējdarbības kompetences.

Pasākums ietver apmācības nodrošināšanu, lai stiprinātu digitālās, zaļās un zilās prasmes visiem, apmācību uzņēmējdarbības jomā bezdarbniekiem, īpašu uzsvaru liekot uz sievietēm un neaizsargātām grupām, kā arī digitālo prasmju apmācību cilvēkiem, kas vecāki par 55 gadiem.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

L.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
239	C5.1R1 Novērst prasmju neatbilstību starp izglītību un darba tirgu (sekundārā un augstākā izglītība)	Atskaites punkts	Valsts rīcības plāna galveno pasākumu īstenošana	Kompetento iestāžu ziņojumu publicēšana un paziņošana	-	-	-	4. cet.	2024	Valsts rīcības plānā paredzēto galveno pasākumu pilnīga īstenošana, tostarp vismaz: a) ir publicēts ziņojums par apsekojuma "Kipras augstākās izglītības tradicionālā uzraudzība" provizoriskajiem rezultātiem; b) 320 no vidusskolu mācību programmām ir reformētas, lai uzlabotu digitālo pratību, emocionālo inteliģenci, vispārīgās prasmes un uzņēmējdarbības prasmes; kā arī c) ir izstrādātas divas jaunas studiju programmas.
240	C5.1R1 Novērst prasmju neatbilstību starp izglītību un darba tirgu (sekundārā un augstākā izglītība)	Mērķrādītājs	Apmācīti vidusskolas mācībspēki	-	Skaits	0	3 100	4. cet.	2025	Reformētajās izglītības programmās ir apmācīti vismaz 3100 vidējās izglītības mācībspēku.
241	C5.1R2 Jauna skolotāju un skolu novērtēšanas sistēma	Atskaites punkts	Likuma stāšanās spēkā, lai izveidotu jaunu skolotāju un skolu novērtēšanas	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2023	Stājas spēkā likums, ar ko izveido jaunu skolotāju un skolu novērtēšanas mehānismu, kurā paredzēts, ka jauno mehānismu piemēro vēlākais no 2024./2025. mācību gada.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			mehānismu							
242	C5.1R2 Jauna skolotāju un skolu novērtēšanas sistēma	Mērķrādītājs	Mācībspēku apmācība	-	Skaits	0	1 100	4. cet.	2025	Jaunajai skolotāju un skolu novērtēšanas sistēmai ir apmācīti vismaz 1100 mācībspēki (skolotāji, vadītāju vietnieki un skolu vadītāji).
243	C5.1R3 Bezmaksas obligātās pirmsskolas izglītības paplašināšana no četru gadu vecuma	Atskaites punkts	Jaunā likuma stāšanās spēkā attiecībā uz bezmaksas obligātās pirmsskolas izglītības pagarināšanu no četru gadu vecuma un dotāciju shēmas pieņemšana Ministru padomē	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2022	Likuma stāšanās spēkā, ar kuru tiek paplašināta bezmaksas obligātā pirmsskolas izglītība no četru gadu vecuma, un stipendiju shēmas pieņemšana, lai segtu mācību maksu par bērniem, kurus Ministru padome nevar uzņemt valsts bērnudārzos.
244	C5.1R3 Bezmaksas obligātās pirmsskolas izglītības	Mērķrādītājs	Bērni, kas saņem mācību maksas atbalstu	-	Skaits	0	2 500	4. cet.	2024	Nodrošināt mācību maksas atbalstu bezmaksas obligātajai pirmsskolas izglītībai vismaz 2500 bērnu vecumā no četriem gadiem kopienā un privātos bērnudārzos.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	paplašināšana no četru gadu vecuma									
245	C5.1R3 Bezmaksas obligātās pirmsskolas izglītības paplašināšana no četru gadu vecuma	Mērķrādītājs	Bērni, kas saņem mācību maksas atbalstu	-	Skaits	2500	7 425	2. cet.	2026	Nodrošināt mācību maksas atbalstu bezmaksas obligātajai pirmsskolas izglītībai vismaz 7425 bērniem no četru gadu vecuma kopienā un privātos bērnudārzos.
246	C5.1R4 Skolu vienību digitālā pārveide ar mērķi uzlabot digitālās prasmes un prasmes, kas saistītas ar STEM izglītību	Mērķrādītājs	Digitāli aprīkotas klases	-	Skaits	0	700	2. cet.	2023	Mācību telpas vismaz 700 skolās ir digitāli aprīkotas ar klēpjdatoriem, projektoriem, mikrofoniem, skaļruņiem, digitālajiem grafikas dēļiem.
247	C5.1R4 Skolu vienību digitālā pārveide ar mērķi uzlabot digitālās prasmes un prasmes, kas	Mērķrādītājs	Mācību programmu pārveide un digitālo prasmju apguves materiālu un STEM	-	Skaits	0	120	4. cet.	2024	Mācību programmu pārveide un digitālo prasmju apguves materiālu un STEM metodikas izstrāde 120 mācību priekšmetiem.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	saistītas ar STEM izglītību		metodikas izstrāde							
248	C5.1R4 Skolu vienību digitālā pārveide ar mērķi uzlabot digitālās prasmes un prasmes, kas saistītas ar STEM izglītību	Mērķrādītājs	Skolotāji, kas gūst labumu no apmācības dienesta ietvaros; profesionālā izaugsme	-	Skaits	0	3 375	2. cet.	2026	Vismaz 3375 pamatskolas un vidusskolas skolotāji ir guvuši labumu no apmācības & amp pakalpojumiem, kā arī no digitālās kompetences profesionālās pilnveides.
249	C5.1R5 E-prasmju rīcības plāns – konkrētu darbību īstenošana	Atskaites punkts	Valsts e-prasmju rīcības plānu pieņem Ministru padome	Valsts e— Prasmju rīcības plānu pieņem Ministru padome	-	-	-	4. cet.	2021	Valsts e-prasmju rīcības plānu pieņem Ministru padome, un tajā iekļauj vismaz: • e-mācību platformas izveide, kas ietver pašnovērtējuma rīks digitālajai piemērotībai, visu pieejamo prasmju programmu rādītājs, un satura materiāli par digitālajām prasmēm un starpnozaru kompetencēm; • profesionāļiem paredzētu programmu un intervenču izstrāde un īstenošana publiskais sektors tādās jomās kā projektu pārvaldība, Microsoft rīki, kiberdrošība, sociālie plašsaziņas līdzekļi, e-sadarbība un produktivitātes rīki; • investīcijas digitālajā infrastruktūrā.
250	C5.1R5 E-prasmju rīcības plāns –	Atskaites punkts	E-prasmju rīcības plāna	Pētniecības, inovācijas un digitālās	-	-	-	4. cet.	2025	Pilnībā īstenot galvenos e-prasmju rīcības plāna pasākumus, kas ietver vismaz: izstrādāt un īstenot mērķtiecīgas programmas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	konkrētu darbību īstenošana		galveno pasākumu īstenošana	politikas ministrijas vietnieka gada ziņojuma publicēšana un attiecīgie norīkojumi/paziņojumi e-mācību platformā						profesionāļiem publiskajā sektorā digitālo prasmju un starpnozaru kompetenču jomā (piemēram, projektu vadība); attiecīgie ieguldījumi digitālajā infrastruktūrā (piemēram, klēpjdatori, datori); ir izveidota viena e-mācību platforma ar izglītojošiem materiāliem, lai iekļautu mācību iestāžu piedāvātos kursus; komunikācijas stratēģijas īstenošana, cita starpā izmantojot finansētus pasākumus.
251	C5.1I1 Divu tehnisko paraugskolu būvniecība	Atskaites punkts	Divu tehnisko skolu būvniecības līgumi	Līgumi Parakstīšana un būvniecības uzsākšana	-	-	-	4. cet.	2022	Divu līgumu parakstīšana ar līgumslēdzējiem, kas izraudzīti konkursā par divu tehnisko skolu celtniecību – vienu Limasolā un otru Larnakā – un projekta Inženieru izdotos attiecīgos būvniecības uzsākšanas rīkojumus.
252	C5.1I1 Divu tehnisko paraugskolu būvniecība	Atskaites punkts	Divu tehnisko skolu celtniecības pabeigšana	Jautājums par verdzību Sertifikāti diviem būvniecības projektiem	-	-	-	2. cet.	2026	Pabeigt divu tehnisko skolu būvniecību – vienu Limasolā un otru Larnakā – un izdot attiecīgās pārņemšanas apliecības. Skolas pilnībā darbojas no 2026.–2027. mācību gada sākuma.
253	C5.1I2 Prasmju apgūšana, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide	Mērķrādītājs	Apmācības pabeigšana vismaz 11 500 dalībniekiem	-	Skaits	0	11 500	4. cet.	2024	Apmācības pabeigšana vismaz 11 500 dalībniekiem digitālo prasmju, ar zilo un zaļo ekonomiku saistītu prasmju programmu, bezdarbnieku un neaktīvu personu uzņēmējdarbības programmu un apmācības programmu personām vecumā virs 55 gadiem pabeigšana.
254	C5.1I2	Mērķrādītā	Apmācības	-	Skaits	11 500	25	4. cet.	2025	Apmācības pabeigšana vismaz 25 600 dalībniekiem

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Prasmju apgūšana, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide	js	pabeigšana vismaz 25 600 dalībniekiem				600			digitālo prasmju, ar zilo un zaļo ekonomiku saistītu prasmju programmu, bezdarbnieku un neaktīvu personu uzņēmējdarbības programmu un apmācības programmu personām vecumā virs 55 gadiem pabeigšana.

M. KOMPONENTS NR. 5.2: DARBA TIRGUS, SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN IEKĻAUŠANA

Šis Kipras atveseļošanas un noturības plāna komponents attiecas uz: i) sociālās aizsardzības nepilnības un nepilnības, jo īpaši pašnodarbinātām personām un personām, kas strādā nestandarta nodarbinātības veidos, ii) tiesību aktu trūkums par elastīgu darba režīmu tāldarba veidā, ii) problēmas, kas saistītas ar bezdarbu un jauniešu bezdarbu, un augsts to jauniešu līmenis, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), iii) nepilnības agrīnā pirmsskolas izglītībā un aprūpē (ECEC) un iv) sociālās iekļaušanas un labklājības problēmas saistībā ar sociālo iekļaušanu un labklājību, tostarp augsts to jauniešu līmenis, kuri nav nodarbināti, izglītībā vai apmācībā (NEET), iii) nepilnības agrīnajā pirmsskolas izglītībā un aprūpē (ECEC) un iv) sociālās iekļaušanas un labklājības problēmas (ARO) saistībā ar sociālo iekļaušanu un labklājību, tostarp augsta līmeņa cilvēkiem, kas nav nodarbināti, izglītībā vai apmācībā.

Komponentā iekļautās reformas un investīcijas ir vērstas uz konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem par publisko nodarbinātības dienestu un izglītības un apmācības sistēmas efektivitātes uzlabošanu (2019. gada konkrētai valstij adresētais 3. ieteikums un 2020. gada konkrētai valstij adresētais 2. ieteikums), sociālās aizsardzības nodrošināšanu visiem un elastīga darba režīma ieviešanu (2020. gada konkrētai valstij adresētais 2. ieteikums) un publiskā sektora efektivitātes un digitalizācijas uzlabošanu (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

M.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 2 (C5.2R2): Elastīgs darba režīms tāldarba veidā

Reformas mērķis ir veicināt elastīgu darba režīmu tāldarba veidā, lai uzlabotu darba un privātās dzīves līdzsvaru un palielinātu nodarbinātības iespējas.

Reforma ietver jaunus tiesību aktus par elastīgu darba režīmu tāldarba veidā un koplīgumu veicināšanu, lai regulētu tāldarbu. Tajā ietver arī shēmu, ar ko daļu no personāla izmaksām atbrīvo kā stimulu darba devējiem pieņemt darbā bezdarbniekus, kuri strādā attālināti.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C5.2I1): Darba un valsts nodarbinātības dienestu (VND) efektivitātes uzlabošana un lielāks atbalsts jauniešiem

Investīcijas mērķi ir šādi: i) nodrošināt nodarbinātības shēmu sekmīgu īstenošanu, digitalizējot to administrāciju, ii) uzlabot VND darbības rādītājus, iii) līdz minimumam samazināt risku, ka jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), varētu kļūt par ilgstošiem bezdarbniekiem, iv) atbalstīt NEET, kuri vēl nav reģistrēti VND, veicinot informatīvus pasākumus un atvieglojot reģistrēto bezdarbnieku integrāciju darba tirgū.

Ieguldījumu veido: i) četru mobilu vienību izveide NEET informēšanas pasākumu veikšanai un ii) platformu/IT sistēmu pabeigšana, lai digitalizētu darba departamenta pārvaldītās shēmas, VND darbības rezultātu pārvaldības sistēmas izstrāde un agrīnās brīdināšanas un izsekošanas sistēmas izstrāde NEET gadījumā. Turklāt ieguldījums ietver apmācību un profesionālo orientāciju darba tirgus orientācijai un jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, integrāciju, kā arī stimulu shēmu darba devējiem pieņemt darbā NEET.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C5.2I2): Daudzfunkcionālu centru un bērnu aprūpes centru izveide

Ieguldījumu mērķis ir palielināt aprūpētāju (bieži vien sieviešu) līdzdalību darba tirgū un uzlabot kvalitatīvas aprūpes un sociālās attīstības infrastruktūras pieejamību bērniem, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas visiem.

Ieguldījumus veido shēma, kas paredzēta vietējām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām (NVO) jaunu daudzfunkcionālu centru un bērnu centru izveidei vai uzlabošanai bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiem un 8 mēnešiem, kā arī bērniem līdz 13 gadu vecumam, pamatojoties uz vajadzību novērtējumu un dzīvotspējas analīzi. Turklāt saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas 7. panta 2. punktu ieguldījums ietver pētījumu saskaņā ar tehniskā atbalsta instrumentu (SITS), lai analizētu situāciju saistībā ar agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu sniegšanu maziem bērniem (vecumā no 0 līdz skolas vecumam) Kiprā un lai izstrādātu ieteikumus ieguldījumiem šajā nozarē, jo īpaši bērnu centros. Ievērojot SITS projekta ieteikumus, pieņem valsts stratēģiju par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi (ECEC) un tam pievienoto rīcības plānu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 3 (C5.2I3): Bērnu, pusaudžu ar uzvedības traucējumiem, personu ar invaliditāti un cilvēku, kam nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, mājas struktūru izveide

Investīcijas mērķi ir šādi: i) atbalstīt Kipras Republiku, lai tā izpildītu savus pienākumus saskaņā ar 2000.–2016. gada Bēgļu likumu sniegt aprūpi un aizsargāt to nepavadītu nepilngadīgo tiesības, kuri ierodas Republikā, ii) apmierināt mājokļa vajadzības bērniem un pusaudžiem ar īpašām grūtībām, kuri atrodas sociālās labklājības pakalpojumu aizbildnībā, iii) uzlabot kopienā balstītas dzīves struktūras personām ar invaliditāti, lai izvairītos no institucionalizācijas un sociālās atstumtības, un iv) novērst nepilnības ilgtermiņa aprūpes pakalpojumos.

Ieguldījumu veido vismaz astoņu valsts struktūru izveide bērniem vai personām ar invaliditāti (izmantojot konkursa procedūru) un atbalsts vismaz astoņpadsmit bērnu, pusaudžu ar uzvedības traucējumiem un cilvēku, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, izveidei vai atjaunošanai (izmantojot atbalsta shēmu).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 4 (C5.2I4): Bērnu aprūpes centri pašvaldībās

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt to darba ņēmēju, galvenokārt sieviešu, līdzdalību un atgriešanos darba tirgū, kuriem ir aprūpes pienākumi, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību. Tās mērķis ir arī uzlabot nelabvēlīgā situācijā esošu un/vai migrantu izcelsmes bērnu sociālo iekļaušanu.

Ieguldījums ietver četru (4) bērnu aprūpes centru būvniecību Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni un Yermasoyia pašvaldībās.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 5 (C5.2I5): Divu speciālās izglītības paraugskolu būvniecība

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot skolu vidi skolēniem ar smagu invaliditāti vai citām īpašām izglītības vajadzībām un atbalstīt viņu akadēmisko un sociālo attīstību.

Ieguldījums ietver divu speciālo skolu nomaiņu Limasolas rajonā: i) Apostolos Loucas Īpašās izglītības skola un ii) Sarkanā Krusta atveseļošanas speciālo vajadzību skola. Skolas ir būvētas blakus viena otrai, un tām ir kopīga daudzfunkcionāla zāle, kā arī terapeitisks peldbaseins iekštelpās.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

M.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
255	C5.2R2 Elastīga darba kārtība tāldarba formā	Atskaites punkts	Tiesību akta par elastīgu darba režīmu tāldarba formā stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz to, ka stājas spēkā likums par elastīgu darba režīmu teledarba formā	-	-	-	2. cet.	2023	Stājas spēkā jauns likums, kas reglamentē elastīgu darba režīmu tāldarba veidā. Tiesību aktos iekļauj tāldarba definīciju, saimnieciskās darbības aprakstu gadījumos, kad ir piemērojams tāldarbs, nosacījumus tāldarba uzsākšanai un darba devēju un darba ņēmēju tiesības un pienākumus.
256	C5.2R2 Elastīga darba kārtība tāldarba formā	Mērķrādītājs	Dotācija, kas piešķirta vismaz 400 personām, kuras strādā tāldarbā	-	Skaits	0	400	3. cet.	2025	Dotācija, kas piešķirta darba devējiem, lai nodarbinātu vismaz 400 bezdarbniekus pēc 12 mēnešu nodarbinātības, no kuriem vismaz 30 % strādā tāldarbā.
257	C5.2I1 Uzlabot Darba departamenta un valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un pastiprināt atbalstu jauniešiem	Mērķrādītājs	Četru mobilu vienību izveide un darbības uzsākšana, lai iesaistītu NEET		Skaits	0	4	2. cet.	2022	Četru mobilo vienību izveide un darbības uzsākšana, lai iesaistītu jauniešus, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
258	C5.2I1 Uzlabot Darba departamenta un valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un pastiprināt atbalstu jauniešiem	Mērķrādītājs	Pabeigto, pilnībā darbojošos platformu īstenošana	-	Skaits	0	3	4. cet.	2024	Pabeigto, pilnībā darbojošos platformu īstenošana 1) Darbaspēka departamenta darbā pieņemšanas shēmu digitalizēšanu, 2) izstrādājot darbības pārvaldības sistēmu valsts nodarbinātības dienestiem un 3) izstrādāt agrīnās brīdināšanas un izsekošanas sistēmu jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) valsts nodarbinātības dienestos.
259	C5.2I1 Uzlabot Darba departamenta un valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un pastiprināt atbalstu jauniešiem	Mērķrādītājs	Dotācija, ko piešķir darba devējiem, lai pieņemtu darbā vismaz 600 jauniešus, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET)	-	Skaits	0	600	4. cet.	2025	Stipendija, ko piešķir darba devējiem, lai pieņemtu darbā vismaz 600 jauniešu (15-29 gadu vecumā), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), uz 12 mēnešu nodarbinātības periodu pēc divu mēnešu subsidētas apmācības perioda pabeigšanas (divi mēneši subsidēta apmācība un 10 mēnešu subsidēta nodarbinātība).
260	C5.2I1 Uzlabot	Mērķrādītājs	Profesionālā orientācija	-	Skaits	0	5 500	2. cet.	2026	Konsultēšana un profesionālā orientācija darba tirgus orientācijai un jauniešu integrācijai, ko ar

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Darba departamenta un valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un pastiprināt atbalstu jauniešiem		jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET)							valsts nodarbinātības dienestu starpniecību piedāvā vismaz 5500 jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET).
261	C5.2I2 Daudzfunkcionālu centru un bērnu aprūpes centru izveide	Atskaites punkts	Valsts stratēģijas par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi (ECEC) un tam pievienotā rīcības plāna pieņemšana Ministru padomē	Valsts stratēģijas par APIA un tam pievienotā rīcības plāna publicēšana	-	-	-	4. cet.	2024	Ministru padome ir pieņēmusi valsts stratēģiju par agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes (ECEC) uzlabošanu bērniem vecumā no nulles līdz skolas vecumam un tam pievienoto rīcības plānu, ņemot vērā pabeigtā SITS projekta ieteikumus.
262	C5.2I2 Daudzfunkcionālu centru un bērnu aprūpes centru izveide	Mērķrādītājs	Dotācija, ko piešķir vismaz desmit vietējām iestādēm/nevalstiskām organizācijām daudzfunkcionālu centru vai bērnu centru izveidei vai uzlabošanai	-	Skaits	0	10	4. cet.	2024	Vismaz desmit pašvaldības/nevalstiskās organizācijas ir saņēmušas dotāciju daudzfunkcionālu centru vai bērnu centru izveidei vai uzlabošanai.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
263	C5.2I2 Daudzfunkcionālu centru un bērnu aprūpes centru izveide	Mērķrādītājs	Dotācija, ko piešķir vismaz 27 vietējām iestādēm/nevalstiskām organizācijām daudzfunkcionālu centru vai bērnu centru izveidei vai uzlabošanai	-	Skaits	10	27	2. cet.	2026	Vismaz 27 pašvaldības/nevalstiskās organizācijas ir saņēmušas dotāciju daudzfunkcionālu centru vai bērnu centru izveidei vai uzlabošanai.
264	C5.2I3 Mājokļu struktūru izveide bērniem, pusaudžiem ar rīcības traucējumiem, personām ar invaliditāti un cilvēkiem, kam nepieciešama ilgtermiņa aprūpe	Mērķrādītājs	Ēkas bērnu vai personu ar invaliditāti vajadzībām un atbalsts bērnu, pusaudžu ar uzvedības traucējumiem un cilvēku, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, mājām	-	Skaits	0	13	4. cet.	2024	Bērnu vai personu ar invaliditāti vajadzībām paredzētu vismaz četru ēku iegāde un renovācija (izmantojot publiskā iepirkuma procedūru) un atbalsts vismaz deviņu bērnu, pusaudžu ar rīcības traucējumiem un cilvēku, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, izveidei vai renovācijai (izmantojot atbalsta shēmu).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	(LTC)									
265	C5.2I3 Mājokļu struktūru izveide bērniem, pusaudžiem ar rīcības traucējumiem, personām ar invaliditāti un cilvēkiem, kam nepieciešama ilgtermiņa aprūpe (LTC)	Mērķrādītājs	Ēkas bērnu vai personu ar invaliditāti vajadzībām un atbalsts bērnu, pusaudžu ar uzvedības traucējumiem un cilvēku, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, mājām	-	Skaits	13	26	2. cet.	2026	Vismaz astoņu bērnu vai personu ar invaliditāti paredzētu valsts struktūru iegāde un atjaunošana (izmantojot publiskā iepirkuma procedūru) un atbalsts vismaz astoņpadsmit bērnu, pusaudžu ar rīcības traucējumiem un cilvēku, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, izveidei vai renovācijai (izmantojot atbalsta shēmu).
266	C5.2I4 Bērnu centri pašvaldībās	Mērķrādītājs	Vismaz viena bērnu centra būvniecība	-	Skaits	0	1	4. cet.	2022	Vismaz viena bērnu centra būvniecības pabeigšana un pārņemšanas apliecības izdošana vienā no šādām pašvaldībām: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni un Yermasoyia.
267	C5.2I4 Bērnu	Mērķrādītājs	Vismaz četru bērnu centru	-	Skaits	1	4	4. cet.	2024	Četru bērnu centru būvniecības pabeigšana un pārņemšanas sertifikātu izsniegšana (viens bērnu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	centri pašvaldībās		būvniecība							centrs Ayios Athanasios, viens Ayia Napa, viens Paralimni un viens Yermasoyia).
268	C5.2I5 Divu speciālās izglītības paraugskolu būvniecība	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana ar izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju)	Līgumu paraksta ar izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju)	-	-	-	4. cet.	2022	Līguma parakstīšana ar izraudzīto(-ajiem) pretendentu(-iem) (līgumslēdzēju(-iem)), kas atlasīts konkursā par divu paraugskolu būvniecību Limasolā – Apostolos Loucas īpašās izglītības skolu un Sarkanā Krusta īpašo vajadzību skolu.
269	C5.2I5 Divu speciālās izglītības paraugskolu būvniecība	Atskaites punkts	Apostolos Loukas & amp celtniecības pabeigšana; Sarkanā Krusta īpašo vajadzību skola	Pārņemšanas sertifikātu izsniegšana, ko veic projekta inženieris, ko administratīvi un uz vietas pārbauda Izglītības unampūras ministrijas tehnisko dienestu vadītājs.	-	-	-	4. cet.	2025	Apostolos Loucas īpašās izglītības skolas un Sarkanā Krusta atveseļošanas speciālās nepieciešamības skolas būvniecības pabeigšana.

M.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C5.2R1): Sociālās apdrošināšanas sistēmas reforma un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pārstrukturēšana

Reformas mērķi ir paplašināt piekļuvi sociālajai aizsardzībai un uzlabot sociālās apdrošināšanas pakalpojumu darbības efektivitāti un lietderību. Konkrētāk, reforma paplašina un uzlabo segumu pabalstiem, piemēram, bezdarbnieka pabalstiem, pabalstiem nelaimes gadījumā darbā un arodslimību pabalstiem, jo īpaši pašnodarbinātām personām un personām, kas strādā ar darba līgumiem vai jauniem nodarbinātības veidiem (piemēram, platformu darbiniekiem). Turklāt reforma uzlabos iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu savlaicīgumu un precizitāti un līdz minimumam samazina krāpšanu un kļūdas, izmantojot riska analīzi un kvalitātes kontroles mehānismus.

Reforma ietver: i) sociālās nodrošināšanas sistēmas tiesību aktu pārskatīšana, kas ietver sociālā nodrošinājuma paplašināšanu, attiecinot to arī uz pašnodarbinātām personām un nestandarta nodarbinātības veidiem, piemēram, platformu darbu, un ii) uzņēmējdarbības procesu pārstrukturizācija, personāla apmācība, datu analīzes jaudas izveide un pakalpojumu digitalizācija, kā arī iii) esošo IT sistēmu pakāpeniska pārveidošana par integrētu informācijas sistēmu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

M.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
270	C5.2R1 Sociālās apdrošināšanas sistēmas reforma un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pārstrukturēšana	Atskaites punkts	Pārskatītā Sociālās apdrošināšanas likuma stāšanās spēkā	Grozošā likuma norma, kas norāda uz sociālās apdrošināšanas likuma grozījumu stāšanos spēkā	-	-	-	2. cet.	2023	Pārskatītā Sociālās apdrošināšanas likuma stāšanās spēkā, kas ietver sociālā nodrošinājuma seguma paplašināšanu, attiecinot to arī uz pašnodarbinātām personām un nestandarta nodarbinātības veidiem, piemēram, platformu darbu.
271	C5.2R1 Sociālās apdrošināšanas sistēmas reforma un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pārstrukturēšana	Atskaites punkts	Jaunās integrētās digitālās sociālās drošības sistēmas pabeigšana	Rezultātu pieņemšanas grupa (līgumslēdzējas iestādes puse) pasūta analīzes, projektēšanas un izstrādes ziņojumu	-	-	-	2. cet.	2026	Jaunās integrētās digitālās sociālās drošības sistēmas pabeigšana un ieviešana, tostarp maksājumu modulis, pabalstu administrēšanas modulis, datu analīze un sadarbspēja ar citām sistēmām.

2. Atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas

Kipras atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas ir 1 206 400 000 EUR.

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

1. Finanšu iemaksa

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

1.1. Pirmā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
21	C2.1R2 Kipras pārvades sistēmas operatora (TSOC) neatkarība no Kipras Elektroenerģijas iestādes	Atskaites punkts	2021. gada Elektroenerģijas tirgus regulēšanas likums
23	C2.1R4 Enerģijas uzglabāšanas tiesiskais regulējums	Atskaites punkts	Pārvades un izplatīšanas noteikumu (TDR) un tirdzniecības un norēķinu noteikumu (TSR) grozīšana
24	C2.1I1 Veicināt ieguldījumus energoefektivitātē MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā	Atskaites punkts	Atbalsta shēma, lai veicinātu ieguldījumus energoefektivitātē MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā
27	C2.1I2 Atjaunojamo energoresursu un individuālo energoefektivitātes pasākumu veicināšana mājokļos un enerģētiskās nabadzības novēršana mājsaimniecībās ar invaliditāti	Atskaites punkts	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus atjaunojamo energoresursu un individuālo energoefektivitātes pasākumu veicināšanai mājokļos

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
30	C2.1I3 Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energotaupību, ko veic vietējās/plašākas publiskās iestādes, kā arī NVO, un veicināt vietējo kopienu pāreju uz klimata pārmaiņu mazināšanu unampām;	Atskaites punkts	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu vietējās pašvaldības energoefektivitātes pasākumu īstenošanā
93	C3.1I2 Kipras tradicionālo produktu izotopu datubāzes uzlabošana.	Atskaites punkts	Šķidruma hromatogrāfijas – izotopu masas spektrometra (LC-IRMS) iekārtas
109	C3.1R4 Aprites ekonomikas uzlabošana rūpniecībā	Atskaites punkts	Valsts rīcības plāna aprites ekonomikas uzlabošanai Kiprā apstiprināšana
160	C3.4R3 Ieviest jaunu novērtēšanas un atlases procesa satvaru publiskā dienesta vakanču aizpildīšanai un jaunus noteikumus darbinieku snieguma novērtēšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti par sabiedrisko pakalpojumu vakanču novērtēšanas un atlases procesu un noteikumi par darbinieku snieguma novērtēšanu.
186	C3.4I8 Tiesu infrastruktūras modernizācija	Atskaites punkts	Famagustas rajona tiesas pilnvaru termiņa pagarināšana
188	C3.4R10 Tiesiskās un institucionālās sistēmas uzlabošana korupcijas apkarošanai	Atskaites punkts	Lēmumu pieņemšanas un saistīto jautājumu pārredzamības likuma stāšanās spēkā
189	C3.4R10 Tiesiskās un institucionālās sistēmas uzlabošana korupcijas apkarošanai	Atskaites punkts	Trauksmes cēlēju aizsardzības likuma stāšanās spēkā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
192	C3.5R2 Satvars un rīcības plāns INA problēmas risināšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījumu tiesību aktu kopums attiecībā uz kredītu ieguvējiem uzņēmumiem (CAC) un kredītu apkalpotājiem, lai uzlabotu ienākumus nenesošu aizdevumu pārvaldības darba vidi
232	C4.2I1 Digitalizācija dažādās centrālās valdības ministrijās – pakalpojumi	Atskaites punkts	Revīzijas un kontroles repozitorija sistēma: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai
249	C5.1R5 E-prasmju rīcības plāns – konkrētu darbību īstenošana	Atskaites punkts	Valsts e-prasmju rīcības plānu pieņem Ministru padome
		Maksājuma summa	EUR 97 701 149

1.2. Otrā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
7	C1.1I2 Kipras Novatoriska sabiedrības veselības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēma	Atskaites punkts	Gripas Sentinel Surveillance (ISS) Sistem
35	C2.1I5 Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Siltumizolācijas un fotoelementu sistēmas, kas uzstādītas skolās
40	C2.1I7 Viedo mērierīču infrastruktūras (uzlabotās mērīšanas infrastruktūras) masveida uzstādīšana un ekspluatācija, ko veic sadales sistēmas operators (SSO)	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana viedajai elektroenerģijas uzskaites infrastruktūrai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
45	C2.1I9 Mežu ugunsdrošība	Atskaites punkts	Nolīgumu/līgumu parakstīšana par ugunsdzēšanas gaisa kuģu, transportlīdzekļu, aprīkojuma un pakalpojumu iegādi
71	C2.3I3 Integrēta monitoringa un kontroles pārvaldības sistēma Ūdens attīstības departamenta infrastruktūrai	Atskaites punkts	Detalizētas prasību analīzes un sistēmas projekta dokumenta pabeigšana
87	C3.1R2 Tiešsaistes mākoņdatošanas platforma tirdzniecības un informācijas simetrijas uzlabošanai svaigu produktu piegādes ķēdē	Atskaites punkts	Likums par negodīgu praksi darījumos vietējā svaigu produktu tirgū
97	C3.1I5 Nacionālās tirdzniecības identitātes izveide un tradicionālā produkta "halloumi" popularizēšana	Atskaites punkts	Rīcības plāni attiecībā uz a) zīmolu "ražots Kiprā" un b) siera "Haloumi" popularizēšanu
100	C3.1I7 Shēma lielu uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai ražošanas nozarē	Atskaites punkts	Dotāciju shēmas uzsākšana lieliem uzņēmumiem apstrādes rūpniecības nozarē
105	C3.1I9 Aprites ekonomikas veicināšana viesnīcu uzņēmumos	Mērķrādītājs	Konsultāciju shēma aprites ekonomikai
122	C3.2R2 Stimuli ieguldījumiem un cilvēkkapitālam pētniecībā un attīstībā;I	Atskaites punkts	Juridisko personu atbrīvojums no nodokļa ieguldījumiem inovatīvos uzņēmumos
125	C3.2I1 Izveidot un uzturēt centrālu zināšanu pārneses biroju (KTO)	Atskaites punkts	KTO darbības uzsākšana
134	C3.3R1 Stratēģisko investīciju veicināšana	Atskaites punkts	Stratēģisko ieguldījumu likums

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
155	C3.4R1 Uzlabot administratīvās spējas un uzlabot valsts pārvaldes darbību, lai uzlabotu politikas veidošanu un īstenošanu	Atskaites punkts	Rīcības plāns cilvēkresursu jautājumu efektīvai pārvaldībai valsts pārvaldē
187	C3.4R10 Tiesiskās un institucionālās sistēmas uzlabošana korupcijas apkarošanai	Atskaites punkts	Likuma, ar ko izveido Neatkarīgo korupcijas apkarošanas iestādi, stāšanās spēkā
207	C3.5R9 Nodokļu iekasēšanas un nodokļu departamenta efektivitātes uzlabošana	Atskaites punkts	PVN pakalpojumu sniegšana integrētā nodokļu administrācijas sistēmā (ITAS)
214	C4.1R1 Piešķirt pilnvaras valsts regulatīvajai iestādei (OCECPR)	Atskaites punkts	Ģeogrāfiskā apsekojuma uzsākšana un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā
233	C4.2I1 Digitalizācija dažādās centrālās valdības ministrijās – pakalpojumi	Mērķrādītājs	Vairāku centrālās valdības ministriju un departamentu digitālās modernizācijas sākums
257	C5.2I1 Uzlabot Darba departamenta un valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un pastiprināt atbalstu jauniešiem	Mērķrādītājs	Četru mobilu vienību izveide un darbības uzsākšana, lai iesaistītu NEET
		Maksājuma summa	EUR 97 701 149

1.3. Trešā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
5	C1.1I1 Jaunas iekārtas Kipras Asins centram un jaunāko ar tehnoloģijām saistīto iekārtu iegādei	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana par Kipras Asiņu uzņēmuma būvniecību

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
22	C2.1R3 Digitālās vienas pieturas aģentūras, lai racionalizētu AER projektus, kas pieļauj enerģijas atjaunošanu ēkās, un veicinātu energoefektivitāti ēkās	Atskaites punkts	Pilnībā funkcionējoša IT platforma
38	C2.1I6 Atjaunojamās enerģijas un viedo tīklu testēšanas infrastruktūras modernizācija Kipras Universitātē	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana par iekārtu uzstādīšanu, lai elektrotīklu modernizētu par viedtīklu
77	C2.3I5 Pretplūdu un ūdens savākšanas pasākumi	Atskaites punkts	Drenāžas tīkla celtniecības darbu pabeigšana un ielu un ietvju rekonstrukcija Nikosijas apgabalos
82	C2.3I7 Austrumnikijas infrastruktūra attīrītu notekūdeņu atkārtotai izmantošanai	Atskaites punkts	Ziemas uzglabāšanas rezervuāra būvniecības līgumu parakstīšana
85	C3.1R1 Lauksaimniecības prakses pārvietošana no 20. gadsimta uz 21. gs., ieguldot valsts lauksaimniecības tehnoloģiju izcilības centrā	Atskaites punkts	Lauksaimniecības sadarbība Pētniecības institūts un publiskās universitātes kopīgām MSc un doktorantūras programmām
95	C3.1I3 Esošo un topošo lauksaimnieku prasmju uzlabošana	Mērķrādītājs	Piešķirtās stipendijas
120	C3.2R1 Valsts pētniecība un inovācija; I politika un politikas instrumenti	Atskaites punkts	Valsts pētniecības un inovācijas stratēģijas un tās īstenošanas rīcības plāna pieņemšana
123	C3.2R3 Politika, lai veicinātu piekļuvi publiski finansētai pētniecības infrastruktūrai un laboratorijām	Atskaites punkts	Digitālais reģistrs pētniecības infrastruktūras reģistrēšanai un publicēšanai
127	C3.2I2 Inovācijas finansēšanas programmas jaunuzņēmumiem, inovatīviem uzņēmumiem un MVU	Atskaites punkts	Dotāciju nolīgumu parakstīšana 50 % apmērā no budžeta

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
130	C3.2I3 R &I finansēšanas programma pārejai uz zaļo ekonomiku	Atskaites punkts	Dotāciju nolīgumu parakstīšana visam budžetam
136	C3.3R2 Operatīvās uzņēmējdarbības aktivizēšanas mehānisma uzlabošana	Atskaites punkts	Tādas platformas izveide, kurā ieguldītāji var sekot līdzi savam tiešsaistes pieteikumam un sadarboties ar kompetentajām iestādēm
143	C3.3R6 Stimuli uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas veicināšanai.	Atskaites punkts	Rīcības plāns attiecībā uz stimuliem uzņēmumu apvienošanai un pārņemšanai
145	C3.3I3 Konsultāciju pakalpojumi MVU	Atskaites punkts	Atbalsta shēma konsultāciju pakalpojumiem MVU
151	C3.3I6 Valsts finansēts pašu kapitāla fonds	Atskaites punkts	Reģistrētā alternatīvo ieguldījumu fonda izveide Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas reģistrā
171	C3.4R7 Pilsētu zemes konsolidācija	Atskaites punkts	Likuma par pilsētu zemes konsolidāciju stāšanās spēkā
173	C3.4I4 Būvniecības atļauju izsniegšanas e-sistēmas uzlabošana	Atskaites punkts	Hippodamos sistēmas e-pieteikumu vides uzlabošana
183	C3.4R9 Tiesu digitālā pārveide	Atskaites punkts	e-tiesiskuma sistēma
194	C3.5R3 Stratēģija, kā novērst nekustamā īpašuma darījumu sistēmas nepilnības (tiesību akti)	Atskaites punkts	Jaunās plānošanas un būvniecības atļauju politikas paplašināšana
195	C3.5R3 Stratēģija, kā novērst nekustamā īpašuma darījumu sistēmas nepilnības (tiesību akti)	Atskaites punkts	Īpašuma pārdošanas (konkrētā izpildījuma) likuma grozījumu stāšanās spēkā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
199	C3.5R5 Rīcības plāns atbildības uzraudzības reģistra izveidei	Atskaites punkts	Rīcības plāns atbildības uzraudzības reģistra izveidei
201	C3.5R6 Maksātnespējas regulējuma stiprināšana un stiprināšana	Atskaites punkts	Maksātnespējas tiesiskā un institucionālā regulējuma pilnīga īstenošana un pilnīga darbība
204	C3.5R8 Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības uzlabošana	Mērķrādītājs	Arodpensijas pabalstu fonda (RORBF) un Apdrošināšanas sabiedrību kontroles dienesta (ICCS) cilvēkresursu stiprināšana
209	C3.5R10 Agresīvas nodokļu plānošanas novēršana	Atskaites punkts	Likuma stāšanās spēkā, lai cīnītos pret agresīvu nodokļu plānošanu
224	C4.2R1 Digitālo pakalpojumu rūpnīca	Atskaites punkts	Digitālo pakalpojumu rūpnīcas pakalpojuma sniegšanas modeļa definīcija
227	C4.2R2 Jaunas mākoņdatošanas politikas noteikšana un īstenošana attiecībā uz valdības IT sistēmām un pakalpojumiem	Atskaites punkts	Darbojas valdības mākonis (G-cloud)
243	C5.1R3 Bezmaksas obligātās pirmsskolas izglītības paplašināšana no četru gadu vecuma	Atskaites punkts	Jaunā likuma stāšanās spēkā attiecībā uz bezmaksas obligātās pirmsskolas izglītības pagarināšanu no četru gadu vecuma un dotāciju shēmas pieņemšana Ministru padomē
251	C5.1I1 Divu tehnisko paraugskolu būvniecība	Atskaites punkts	Divu tehnisko skolu būvniecības līgumi

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
266	C5.2I4 Bērnu centri pašvaldībās	Mērķrādītājs	Vismaz viena bērnu centra būvniecība
268	C5.2I5 Divu speciālās izglītības paraugskolu būvniecība	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana ar izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju)
		Maksājuma summa	EUR 132 183 908

1.4. Ceturtā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
3	C1.1R2 Elektroniskās platformas dizains Nozokomiālā antibiotiku patēriņa un veselības aprūpes uzraudzībai – saistītās infekcijas	Atskaites punkts	Veselības aprūpes iestāžu saraksta pieņemšana
19	C2.1R1 "Zaļie nodokļi"	Atskaites punkts	Likuma, ar ko ievieš oglekļa dioksīda nodokli degvielai, ūdens nodevu un mājsaimniecības/poligonu atkritumu nodevu, stāšanās spēkā
43	C2.1I8 SEG emisiju monitorings un samazināšana lauksaimniecībā	Atskaites punkts	Monitoringa vienību iegāde un uzstādīšana lauksaimniecības SEG emisiju mērīšanai
48	C2.1I10 Tirgus pārvaldības sistēma, lai veicinātu elektroenerģijas tirgus atvēršanu konkurencei	Atskaites punkts	Tirgus pārvaldības sistēmas pabeigšana, uzstādīšana un ieviešana un personāla apmācība
74	C2.3I4 Vieda ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārvaldība	Mērķrādītājs	Saules fotoelementu piegāde un uzstādīšana Larnakas notekūdeņu attīrīšanas stacijā
80	C2.3I6 Uzlabot ūdensapgādes drošību Nikosijas un Larnakas reģionos	Mērķrādītājs	Divu ar stikla oderētu tērauda rezervuāru būvniecības pabeigšana
84	C2.3I8 Jūras ekosistēmas aizsardzība pret apdraudējumiem, ko rada naftas noplūde	Atskaites punkts	Piegāde, kvalitātes pārbaude, lai pārbaudītu to darbības efektivitāti, un trīs kuģu un divu izsmidzināšanas sistēmu pieņemšana no gaisa
86	C3.1R1 Lauksaimniecības prakses pārvietošana no 20. gadsimta uz 21. gs., ieguldot valsts lauksaimniecības tehnoloģiju izcilības centrā	Atskaites punkts	Jauni kopīgi maģistra un/vai doktora grādi plašākā lauksaimniecības jomā
91	C3.1I1 Jūras akvakultūras būvniecība	Atskaites punkts	Uz sadarbību balstītas jūras akvakultūras būvniecība
103	C3.1I8 Tūrisma nozares pievienotās vērtības palielināšana, liekot uzsvaru uz valsts, kalnu un attāliem reģioniem	Mērķrādītājs	Dotācija MVU tūrisma nozares popularizēšanai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
132	C3.2I4 Finansējums organizācijām, kas veic pētniecību un apmācību; D darbības saistībā ar duālajām tehnoloģijām	Atskaites punkts	Dotāciju nolīgumu parakstīšana, kuros 80 % no kopējā finansējuma atvēlēts organizācijām, kas nodarbojas ar pētniecību un inovāciju; D darbības saistībā ar divējāda lietojuma tehnoloģijām
135	C3.3R1 Stratēģisko investīciju veicināšana	Atskaites punkts	Organizatoriskās spējas uzlabošana stratēģisko investīciju veicināšanai
140	C3.3R4 Valsts attīstību veicinošas aģentūras izveide un izveide	Atskaites punkts	Ministru padomes apstiprinājums ceļvedim valsts attīstību veicinošas aģentūras izveidei un izveidei
144	C3.3I2 Normatīvās sistēmas izveide, lai varētu izmantot FinTech	Atskaites punkts	Regulējuma sūtnis finanšu tehnoloģiju un inovatīvu tehnoloģiju jomā
147	C3.3I4 Uzņēmumu digitālās modernizācijas shēma	Atskaites punkts	Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publicēšana pēc tam, kad šo shēmu apstiprinājusi Ministru padome
158	C3.4R2 Regulēt elastīgu darba režīmu publiskajā sektorā	Atskaites punkts	Lēmums par elastīgu darba režīmu publiskajā sektorā
193	C3.5R3 Stratēģija, kā novērst nekustamā īpašuma darījumu sistēmas nepilnības (tiesību akti)	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana īpašumtiesību akta izdošanai
197	C3.5R4 Jauns tiesiskais regulējums un datu apmaiņas un kredītbiroju sistēma	Atskaites punkts	Datu apmaiņas un kredītbiroju likuma sistēmas un sistēmas stāšanās spēkā
220	C4.1I2 Uzlabot ēku kabīnes, lai tās būtu "gatavas gigabitiem", un veicināt savienojamības ieviešanu	Mērķrādītājs	Ēku iekšienē gatavu gigabitu kabeļu paplašināšana
229	C4.2R3 Policijas procedūru digitalizācija Digipolā	Atskaites punkts	Digipol darbojas izmēģinājuma režīmā
236	C4.2I2 Kipras Ostu pārvaldes digitalizācija	Mērķrādītājs	Kipras Ostu pārvaldes digitālās modernizācijas sākums
246	C5.1R4 Skolu vienību digitālā pārveide ar mērķi uzlabot digitālās prasmes un prasmes, kas saistītas ar STEM izglītību	Mērķrādītājs	Digitāli aprīkotas klases

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
255	C5.2R2 Elastīga darba kārtība tāldarba formā	Atskaites punkts	Tiesību akta par elastīgu darba režīmu tāldarba formā stāšanās spēkā
		Maksājuma summa	EUR 114 942 529

1.5. Piektā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
9	C1.1I3 Medicīniskā aprīkojuma iegāde/aizstāšana slimnīcās	Mērķrādītājs	Veselības aprūpes iestādes, kas guvušas labumu no finansiālā atbalsta shēmas
13	C1.1I6 Vispārēju pārrobežu e-veselības pakalpojumu izvietošana Kiprā	Atskaites punkts	Pārrobežu e-veselības pakalpojumu IT sistēmas analīzes, izstrādes un izstrādes posma pabeigšana
28	C2.1I2 Atjaunojamo energoresursu un individuālo energoefektivitātes pasākumu veicināšana mājokļos un enerģētiskās nabadzības novēršana mājsaimniecībās ar invaliditāti	Mērķrādītājs	Mājokļi un mājsaimniecības ar personām ar invaliditāti, kuras ir uzlabojušas savu energoefektivitāti
31	C2.1I3 Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energotaupību, ko veic vietējās/plašākas publiskās iestādes, kā arī NVO, un veicināt vietējo kopienu pāreju uz klimata pārmaiņu mazināšanu unampām;	Mērķrādītājs	Vietējo pašvaldību vai NVO veiktie ieguldījumi, kas ir uzlabojuši savu energoefektivitāti un noturību pret klimata pārmaiņām
36	C2.1I5 Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Fotoelementu sistēmas izveides pabeigšana un uzstādīšana Nikosijas Vispārējā slimnīcā
46	C2.1I9 Mežu ugunsdrošība	Atskaites punkts	Ugunsdzēsības gaisa kuģu, transportlīdzekļu un aprīkojuma piegāde
55	C2.2R3 Pakāpeniski atteikties no vispiesārņojošākajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši piesārņotajās pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Tādu normatīvo/administratīvo aktu stāšanās spēkā, kas saistīti ar vispiesārņojošāko transportlīdzekļu pakāpenisku izņemšanu no aprites
60	C2.2I2 Elektromobilitātes infrastruktūras izveide	Mērķrādītājs	Vismaz 330 uzlādes punktu ierīkošana piešķirtā atbalsta dēļ
62	C2.2I3 Veicināt elektrisko transportlīdzekļu (EV) plašu izmantošanu	Mērķrādītājs	Elektrisko transportlīdzekļu, elektrisko velosipēdu (vismaz 2050) iegāde piešķirtā atbalsta dēļ

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
64	C2.2I3 Veicināt elektrisko transportlīdzekļu (EV) plašu izmantošanu	Mērķrādītājs	Lielas emisijas transportlīdzekļu nodošana metāllūžņos piešķirtā atbalsta dēļ
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor aizstāšana	Atskaites punkts	Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana un uzaicinājums iesniegt piedāvājumus
89	C3.1R3 Kipras aitu un kazu populācijas ģenētiskā uzlabošana	Mērķrādītājs	Saimniecību lietvedības uzlabošana un lauksaimnieku līdzdalība AGRICYGEN projektā
96	C3.1I4 Uzsākt Ekorūpnieciskās zinātnes parka izveidi	Atskaites punkts	Zinātnes parka rīcības plāns
112	C3.1I12 Atkritumu apsaimniekošana aprites ekonomikas virzienā	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana par zaļo kiosku uzstādīšanu, atkalizmantošanas unamp būvniecību, remonta centriem un kompostēšanas sistēmu uzstādīšanu
128	C3.2I2 Inovācijas finansēšanas programmas jaunuzņēmumiem, inovatīviem uzņēmumiem un MVU	Mērķrādītājs	Organizācijas, kurām sniegts atbalsts, lai veiktu ar pētniecību un inovāciju saistītas darbības
149	C3.3I5 Atbalstīt Kipras uzņēmumu ekstrurāciju un atvērtību starptautiskajai tirdzniecībai	Mērķrādītājs	Uzņēmumi, kas saņem atbalstu tirdzniecības ekstrūzijas darbībām
156	C3.4R1 Uzlabot administratīvās spējas un uzlabot valsts pārvaldes darbību, lai uzlabotu politikas veidošanu un īstenošanu	Atskaites punkts	Jauna cilvēkresursu pārvaldības sistēma Kipras policijai
163	C3.4R5 Tieslietu dienesta kapacitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Jauna IT sistēma Juridiskajam birojam
167	C3.4I3 Ekonomikas politikas modelēšanas centrs	Atskaites punkts	Ekonomikas politikas analīzes modelēšanas centra izveide
180	C3.4R8 Tiesiskuma efektivitāte	Atskaites punkts	Jaunā Civilprocesa reglamenta stāšanās spēkā
191	C3.5R1 Krīzes pārvarēšanas tiesiskā regulējuma kredītiestādēm pabeigšana	Atskaites punkts	Valsts kredītiestāžu maksātnespējas regulējuma grozījumu stāšanās spēkā un valdības instrumentu ieviešana finanšu stabilitātes saglabāšanai
196	C3.5R3 Stratēģija, kā novērst nekustamā īpašuma darījumu sistēmas nepilnības (tiesību akti)	Atskaites punkts	Noteikumu par ielām un būvniecību pārskatīšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
203	C3.5R7 Finanšu neitralizācijas apkarošanas stratēģija	Atskaites punkts	Finanšu neitralizācijas apkarošanas stratēģija
205	C3.5R8 Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības uzlabošana	Atskaites punkts	Uzraudzības instrumenti, tostarp datu vākšanas un analīzes rīks
206	C3.5I1 Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas uzraudzības funkcijas uzlabošana	Atskaites punkts	Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas darījumu uzraudzības digitālā sistēma
212	C3.5I2 Muitas un elektronisko maksājumu sistēmas modernizācija	Mērķrādītājs	Savienības Muitas kodeksā (SMK) paredzēto informācijas sistēmu ieviešana
217	C4.1I1 Ļoti augstas veiktspējas tīklu paplašināšana nepietiekami apkalpotās teritorijās	Atskaites punkts	Ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršanas uzsākšana nepietiekami apkalpotās teritorijās
225	C4.2R1 Digitālo pakalpojumu rūpnīca	Mērķrādītājs	Valdības pakalpojumu sniegšanas paplašināšana tiešsaistē, izmantojot digitālo pakalpojumu ražotni
231	C4.2R4 Faktisko īpašnieku reģistra izveide	Atskaites punkts	Faktisko īpašnieku reģistrs ir pieejams izmantošanai
234	C4.2I1 Digitalizācija dažādās centrālās valdības ministrijās – pakalpojumi	Mērķrādītājs	Vairāku centrālās valdības ministriju un departamentu digitālās modernizācijas attīstība
241	C5.1R2 Jauna skolotāju un skolu novērtēšanas sistēma	Atskaites punkts	Likuma stāšanās spēkā, lai izveidotu jaunu skolotāju un skolu novērtēšanas mehānismu
		Maksājuma summa	EUR 149 425 287

1.6. Sestais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
11	C1.1I4 Valsts un privāto slimnīcu akreditācija	Mērķrādītājs	Veselības iestādes, kas guvušas labumu no shēmas, kura sedz ar akreditāciju saistītās izmaksas
39	C2.1I6 Atjaunojamās enerģijas un viedo tīklu testēšanas infrastruktūras modernizācija Kipras Universitātē	Atskaites punkts	Viedo tīklu aprīkojuma piegāde, sekmīga uzstādīšana un pieņemšana
52	C2.2R1 Intelektiskas transporta sistēmas izveide, izmantojot divciparu tehnoloģijas	Mērķrādītājs	Vismaz 150 sensoru piegāde un uzstādīšana
57	C2.2I1 Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projektu (SUMP) un pieejamības uzlabošanas pasākumu īstenošana	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana par ilgtspējīgas transporta infrastruktūras un palīgiekārtu celtniecības darbiem
69	C2.3I2 Ūdens attīrīšanas iekārtas: Modernizācija ūdens kvalitātes uzlabošanai	Atskaites punkts	Aktivētās ogles pulēšanas iekārtu uzstādīšanas darbu pabeigšana Tersefanou, Asprokremmos un Limasolas ūdens attīrīšanas iekārtās
72	C2.3I3 Integrēta monitoringa un kontroles pārvaldības sistēma Ūdens attīstības departamenta infrastruktūrai	Mērķrādītājs	Vismaz 50 % aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
78	C2.3I5 Pretplūdu un ūdens savākšanas pasākumi	Atskaites punkts	Lietusūdens savākšanas un pārstrādes sistēmas celtniecības darbu pabeigšana Kladeri apgabalā
88	C3.1R2 Tiešsaistes mākoņdatošanas platforma tirdzniecības un informācijas simetrijas uzlabošanai svaigu produktu piegādes ķēdē	Atskaites punkts	Platforma darījumu reģistrēšanai vietējā svaigu produktu tirgū

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
169	C3.4R6 Jauns tiesiskais regulējums vietējām pašvaldībām un attiecīgie atbalsta pasākumi	Atskaites punkts	Jauns vietējo pašvaldību tiesiskais regulējums
181	C3.4R8 Tiesiskuma efektivitāte	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu un pārsūdzību skaita samazināšana
208	C3.5R9 Nodokļu iekasēšanas un nodokļu departamenta efektivitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Tiešo nodokļu administrēšanas departamenta darbību integrācija ITAS
216	C4.1R2 Valsts Platjoslas kompetences biroja (DMRIDP DEC) pilnvarošana	Atskaites punkts	Administratīvo aktu stāšanās spēkā attiecībā uz ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršanu
		Maksājuma summa	EUR 74 712 644

1.7. Septītais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
1	C1.1R1 Valsts klīnisko pierādījumu un kvalitātes uzlabošanas centrs	Mērķrādītājs	Sagatavotie, revidētie un salīdzinoši izvērtētie klīniskie protokoli
25	C2.1I1 Veicināt ieguldījumus energoefektivitātē MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā	Mērķrādītājs	Subjekti (MVU, pašvaldības, kopienas un plašākais publiskais sektors), kas īstenojuši energoefektivitātes pasākumus
33	C2.1I4 CO2 emisiju samazināšana rūpniecībā, uzņēmumos un organizācijās	Mērķrādītājs	Samazinātās emisijas
41	C2.1I7 Viedo mērierīču infrastruktūras (uzlabotās mērīšanas infrastruktūras) masveida uzstādīšana un ekspluatācija, ko veic sadales sistēmas operators (SSO)	Mērķrādītājs	Viedo skaitītāju piegāde un uzstādīšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
54	C2.2R2 Nodrošināt tiesisko regulējumu sadarbspējīgai un efektīvai elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūrai un efektīvam elektrotransportlīdzekļu uzlādes tirgum	Atskaites punkts	Ar elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktiem saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā
75	C2.3I4 Vieda ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārvaldība	Mērķrādītājs	Vismaz 200 kvalitātes un spiediena sensoru piegāde un uzstādīšana
98	C3.1I6 Shēma lauksaimniecības produktu ražošanā un tirdzniecībā iesaistītu uzņēmumu modernizācijai un digitalizācijai	Mērķrādītājs	Dotācijas MVU, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību un ražošanu
101	C3.1I7 Shēma lielu uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai ražošanas nozarē	Mērķrādītājs	Dotācijas lieliem uzņēmumiem apstrādes rūpniecības nozarē
107	C3.1I10 Tūrisma produkta bagātināšana lauku, kalnu un attālos apgabalos	Atskaites punkts	Aphrodite maršruts
121	C3.2R1 Valsts pētniecība un inovācija; I politika un politikas instrumenti	Atskaites punkts	Pētniecības un inovācijas stratēģijas rīcības plāna pabeigšana
124	C3.2R3 Politika, lai veicinātu piekļuvi publiski finansētai pētniecības infrastruktūrai un laboratorijām	Atskaites punkts	Pētniecības veicēju organizāciju sadarbība ar uzņēmumiem un saistītiem uzņēmumiem
138	C3.3R3 Uzņēmējdarbības likuma modernizācija	Atskaites punkts	Likumprojekta iesniegšana parlamentam apstiprināšanai, Uzņēmumu likuma pārstrukturēšana
142	C3.3R5 Kipras biržas stratēģiskais ieguldītājs	Atskaites punkts	Stratēģiska ieguldītāja izvēle iegādāties kontrolpaketes Kipras biržā
159	C3.4R2 Regulēt elastīgu darba režīmu publiskajā sektorā	Atskaites punkts	Elastīga darba režīma īstenošana
170	C3.4R6 Jauns tiesiskais regulējums vietējām pašvaldībām un attiecīgie atbalsta pasākumi	Mērķrādītājs	Vietējo pašvaldību darbinieku skaits, kas piedalās spēju veidošanā
174	C3.4I4 Būvniecības atļauju izsniegšanas e-sistēmas uzlabošana	Atskaites punkts	Hipodamos plānošanas, kontroles un projektu vadības funkciju uzlabošana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
175	C3.4I5 Viedas pilsētas	Mērķrādītājs	Viedo sensoru uzstādīšana viedo pilsētu iniciatīvas ietvaros
177	C3.4I6 Nikosijas iekšpilsētas atjaunošana un revitalizācija	Mērķrādītājs	Telpas, kas atjaunotas un pārveidotas par studentu kopmītnēm
198	C3.5R4 Jauns tiesiskais regulējums un datu apmaiņas un kredītbiroju sistēma	Atskaites punkts	Modernizēta datu apmaiņas digitālā sistēma un kredītbiroji
200	C3.5R5 Rīcības plāns atbildības uzraudzības reģistra izveidei	Atskaites punkts	Rīcības plāns atbildības uzraudzības reģistra izveidei
210	C3.5R10 Agresīvas nodokļu plānošanas novēršana	Atskaites punkts	Likuma stāšanās spēkā, lai cīnītos pret agresīvu nodokļu plānošanu, veicot maksājumus zemu nodokļu jurisdikcijām
215	C4.1R1 Piešķirt pilnvaras valsts regulatīvajai iestādei (OCECPR)	Atskaites punkts	Tīmekļa portāls par platjoslas un infrastruktūras kartēšanu darbojas un ir pieejams mērķauditorijai
218	C4.1I1 Ļoti augstas veiktspējas tīklu paplašināšana nepietiekami apkalpotās teritorijās	Mērķrādītājs	Ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršana nepietiekami apkalpotās teritorijās
222	C4.1I3 Zemūdens savienojums ar Grieķiju	Atskaites punkts	Zemūdens kabeļu projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas līguma parakstīšana
237	C4.2I2 Kipras Ostu pārvaldes digitalizācija	Mērķrādītājs	Kipras Ostu pārvaldes digitālās modernizācijas attīstība
239	C5.1R1 Novērst prasmju neatbilstību starp izglītību un darba tirgu (sekundārā un augstākā izglītība)	Atskaites punkts	Valsts rīcības plāna galveno pasākumu īstenošana
244	C5.1R3 Bezmaksas obligātās pirmsskolas izglītības paplašināšana no četru gadu vecuma	Mērķrādītājs	Bērni, kas saņem mācību maksas atbalstu
247	C5.1R4 Skolu vienību digitālā pārveide ar mērķi uzlabot digitālās prasmes un prasmes, kas saistītas ar STEM izglītību	Mērķrādītājs	Mācību programmu pārveide un digitālo prasmju apguves materiālu un STEM metodikas izstrāde

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
253	C5.1I2 Prasmju apgūšana, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide	Mērķrādītājs	Apmācības pabeigšana vismaz 11 500 dalībniekiem
258	C5.2I1 Uzlabot Darba departamenta un valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un pastiprināt atbalstu jauniešiem	Mērķrādītājs	Pabeigto, pilnībā darbojošos platformu īstenošana
261	C5.2I2 Daudzfunkcionālu centru un bērnu aprūpes centru izveide	Atskaites punkts	Valsts stratēģijas par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi (ECEC) un tam pievienotā rīcības plāna pieņemšana Ministru padomē
262	C5.2I2 Daudzfunkcionālu centru un bērnu aprūpes centru izveide	Mērķrādītājs	Dotācija, ko piešķir vismaz desmit vietējām iestādēm/nevalstiskām organizācijām daudzfunkcionālu centru vai bērnu centru izveidei vai uzlabošanai
264	C5.2I3 Mājokļu struktūru izveide bērniem, pusaudžiem ar rīcības traucējumiem, personām ar invaliditāti un cilvēkiem, kam nepieciešama ilgtermiņa aprūpe (LTC)	Mērķrādītājs	Ēkas bērnu vai personu ar invaliditāti vajadzībām un atbalsts bērnu, pusaudžu ar uzvedības traucējumiem un cilvēku, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, mājām
267	C5.2I4 Bērnu centri pašvaldībās	Mērķrādītājs	Vismaz četru bērnu centru būvniecība
		Maksājuma summa	EUR 149 425 287

1.8. Astotais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
6	C1.1I1 Jaunas iekārtas Kipras Asins centram un jaunāko ar tehnoloģijām saistīto iekārtu iegādei	Atskaites punkts	Pilnībā darbojas jaunas asinsdonoru centra telpas, tostarp viss aprīkojums

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
14	C1.1I6 Vispārēju pārrobežu e-veselības pakalpojumu izvietošana Kiprā	Atskaites punkts	Pārrobežu veselības aprūpes datu apmaiņas pilnīga darbība
66	C2.3R1 Ūdens resursu apsaimniekošanas reforma	Atskaites punkts	Ūdens resursu apsaimniekošanas rīcības plāna pieņemšana
81	C2.3I6 Uzlabot ūdensapgādes drošību Nikosijas un Larnakas reģionos	Mērķrādītājs	Trīs tērauda balonu ar stikla oderi un viena betona ūdens rezervuāra būvniecības pabeigšana
94	C3.1I2 Kipras tradicionālo produktu izotopu datubāzes uzlabošana	Mērķrādītājs	Vietējie tradicionālie pārtikas produkti/dzērieni, kas saistīti ar sistēmu
111	C3.1R5 Koordinācijas iestādes izveide starp centrālo valdību un vietējo valdību	Atskaites punkts	Tiesību akti par koordināciju starp centrālo un vietējo pārvaldi
161	C3.4R3 Ieviest jaunu novērtēšanas un atlases procesa satvaru publiskā dienesta vakanču aizpildīšanai un jaunus noteikumus darbinieku snieguma novērtēšanai	Atskaites punkts	Jauns satvars darbības novērtēšanai un vakanču aizpildīšanai valsts dienestā.
165	C3.4I2 Likumdošanas procesa digitalizācija	Atskaites punkts	Kipras tiesību aktu sagatavošanas platformas īstenošana
184	C3.4R9 Tiesu digitālā pārveide	Atskaites punkts	Digitāls audioieraksts tiesvedībā
202	C3.5R6 Maksātnespējas regulējuma stiprināšana un stiprināšana	Atskaites punkts	Visu Maksātnespējas departamentam izstrādāto digitālo sistēmu ekspluatācija
221	C4.1I2 Uzlabot ēku kabīnes, lai tās būtu “gatavas gigabitiem”, un veicināt savienojamības ieviešanu	Mērķrādītājs	Ēku iekšienē gatavu gigabitu kabeļu pabeigšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
		Maksājuma summa	EUR 68 965 517

1.9. Devītais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
2	C1.1R1 Valsts klīnisko pierādījumu un kvalitātes uzlabošanas centrs	Mērķrādītājs	Sagatavotie, revidētie un salīdzinoši izvērtētie klīniskie protokoli
4	C1.1R2 Elektroniskās platformas dizains Nozokomiālā antibiotiku patēriņa un veselības aprūpes uzraudzībai – saistītās infekcijas	Atskaites punkts	Pilnībā darbojas elektroniskā platforma, tostarp uzraudzības sistēma
8	C1.1I2 Kipras Novatoriska sabiedrības veselības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēma	Mērķrādītājs	Sentinels ievada datus gripas Sentinel novērošanas sistēmas modulī
10	C1.1I3 Medicīniskā aprīkojuma iegāde/aizstāšana slimnīcās	Mērķrādītājs	Veselības aprūpes iestādes, kas guvušas labumu no finansiālā atbalsta shēmas
12	C1.1I4 Valsts un privāto slimnīcu akreditācija	Mērķrādītājs	Veselības iestādes, kas guvušas labumu no shēmas, kura sedz ar akreditāciju saistītās izmaksas
15	C1.1I7 Sabiedrības brīdināšanas sistēma ārkārtas situāciju atbalstam, izmantojot SMS	Atskaites punkts	Jaunizveidotā sabiedrības brīdināšanas sistēma un tās uzraudzības sistēma pilnībā darbojas
26	C2.1I1 Veicināt ieguldījumus energoefektivitātē MVU, pašvaldībās, kopienās un plašākā publiskajā sektorā	Mērķrādītājs	Subjekti (MVU, pašvaldības, kopienas un plašākais publiskais sektors), kas īstenojuši energoefektivitātes pasākumus

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
37	C2.1I5 Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Fotoelementu sistēmu uzstādīšanas pabeigšana ūdenssūkņu stacijās un ugunsdzēsības stacijās
44	C2.1I8 SEG emisiju monitorings un samazināšana lauksaimniecībā	Mērķrādītājs	Lauksaimniecības radīto SEG emisiju samazināšana
47	C2.1I9 Mežu ugunsdrošība	Atskaites punkts	Pakalpojumu pabeigšana
53	C2.2R1 Intelektiskas transporta sistēmas izveide, izmantojot divciparu tehnoloģijas	Mērķrādītājs	Kopumā 300 sensoru piegāde un uzstādīšana
56	C2.2R3 Pakāpeniski atteikties no vispiesārņojošākajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši piesārņotajās pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Vismaz divu tādu pasākumu īstenošana, kuru mērķis ir izslēgt piesārņojošus transportlīdzekļus
61	C2.2I2 Elektromobilitātes infrastruktūras izveide	Mērķrādītājs	Vismaz 1200 uzlādes punktu ierīkošana piešķirtā atbalsta dēļ
63	C2.2I3 Veicināt elektrisko transportlīdzekļu (EV) plašu izmantošanu	Mērķrādītājs	Elektrisko transportlīdzekļu un elektrisko velosipēdu iegāde (vismaz 5750) piešķirtā atbalsta dēļ
65	C2.2I3 Veicināt elektrisko transportlīdzekļu (EV) plašu izmantošanu	Mērķrādītājs	Lielas emisijas transportlīdzekļu nodošana metāllūžņos piešķirtā atbalsta dēļ
70	C2.3I2 Ūdens attīrīšanas iekārtas: Modernizācija ūdens kvalitātes uzlabošanai	Mērķrādītājs	Asprokremmos ūdens attīrīšanas iekārtas paplašināšanas darbu un automatizācijas sistēmas pabeigšana
79	C2.3I5 Pretplūdu un ūdens savākšanas pasākumi	Atskaites punkts	Plūdu kanāla būvniecības darbu pabeigšana Livadijā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
108	C3.1I10 Tūrisma produkta bagātināšana lauku, kalnu un attālos apgabalos	Mērķrādītājs	Dotācijas uzņēmumiem un vietējo kopienu padomēm, lai veicinātu mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus radošajās un ražošanas nozarēs, piemēram, māksliniekus, amatniecību un tradicionālos produktus
113	C3.1I12 Atkritumu apsaimniekošana aprites ekonomikas virzienā	Mērķrādītājs	Atkalizmantošanas un remonta centru darbības sākums
114	C3.1I12 Atkritumu apsaimniekošana aprites ekonomikas virzienā	Mērķrādītājs	Kompostēšanas sistēmu izveides, uzstādīšanas un darbības uzsākšanas pabeigšana
115	C3.1I12 Atkritumu apsaimniekošana aprites ekonomikas virzienā	Mērķrādītājs	Zaļo kiosku uzstādīšanas pabeigšana un darbības uzsākšana
126	C3.2I1 Izveidot un uzturēt centrālu zināšanu pārneses biroju (KTO)	Mērķrādītājs	Lietas slēgtas, kas apliecina attiecīgo zināšanu pārneses pakalpojumu sniegšanu
137	C3.3R2 Operatīvās uzņēmējdarbības aktivizēšanas mehānisma uzlabošana	Mērķrādītājs	Ieguldījumu pieteikumu novērtēšana platformā
139	C3.3R3 Uzņēmējdarbības likuma modernizācija	Atskaites punkts	Uzņēmumu likuma stāšanās spēkā
141	C3.3R4 Valsts attīstību veicinošas aģentūras izveide un izveide	Atskaites punkts	Kipras Valsts attīstību veicinošās aģentūras darbības sākšana
146	C3.3I3 Konsultāciju pakalpojumi MVU	Mērķrādītājs	MVU, kas saņem atbalstu no akreditētiem konsultantiem

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
157	C3.4R1 Uzlabot administratīvās spējas un uzlabot valsts pārvaldes darbību, lai uzlabotu politikas veidošanu un īstenošanu	Atskaites punkts	Rīcības plāna par cilvēkresursu jautājumu efektīvu pārvaldību valsts pārvaldē īstenošana
162	C3.4R4 Stiprināt administratīvās spējas un pārredzamību, profesionalizējot publisko iepirkumu un vēl vairāk digitalizējot tā procesu	Atskaites punkts	Jauna integrēta e-iepirkuma sistēma
166	C3.4I2 Likumdošanas procesa digitalizācija	Atskaites punkts	Tiesību aktu un standartu digitalizācija; noteikumi jaunajā platformā
168	C3.4I3 Ekonomikas politikas modelēšanas centrs	Mērķrādītājs	Izstrādāto ietekmes novērtējuma modeļu un datu analīzes rīku skaits
172	C3.4R7 Pilsētu zemes konsolidācija	Mērķrādītājs	Dzīvojamo zonu pilsētplānošanas ģenerālplānu skaits
185	C3.4I7 Tiesnešu apmācība	Mērķrādītājs	Tiesnešu apmācība
213	C3.5I2 Muitas un elektronisko maksājumu sistēmas modernizācija	Mērķrādītājs	SMK paredzēto informācijas sistēmu darbības uzsākšana
219	C4.1I1 Ļoti augstas veiktspējas tīklu paplašināšana nepietiekami apkalpotās teritorijās	Mērķrādītājs	Ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršana nepietiekami apkalpotās teritorijās
228	C4.2R2 Jaunas mākoņdatošanas politikas noteikšana un īstenošana attiecībā uz valdības IT sistēmām un pakalpojumiem	Mērķrādītājs	Datu centri darbojas un piedāvā mākoņpakalpojumus
230	C4.2R3 Policijas procedūru digitalizācija Digipolā	Mērķrādītājs	Iedzīvotāji izmanto Digipol
235	C4.2I1 Digitalizācija dažādās centrālās valdības ministrijās – pakalpojumi	Mērķrādītājs	Vairāku centrālās valdības ministriju un departamentu digitālās modernizācijas pabeigšana
238	C4.2I2 Kipras Ostu pārvaldes digitalizācija	Mērķrādītājs	Kipras Ostu pārvaldes digitālās modernizācijas pabeigšana
240	C5.1R1 Novērst prasmju neatbilstību starp izglītību un darba tirgu (sekundārā un augstākā izglītība)	Mērķrādītājs	Apmācīti vidusskolas mācībspēki

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
242	C5.1R2 Jauna skolotāju un skolu novērtēšanas sistēma	Mērķrādītājs	Mācībspēku apmācība
250	C5.1R5 E-prasmju rīcības plāns – konkrētu darbību īstenošana	Atskaites punkts	E-prasmju rīcības plāna galveno pasākumu īstenošana
254	C5.1I2 Prasmju apgūšana, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide	Mērķrādītājs	Apmācības pabeigšana vismaz 25 600 dalībniekiem
256	C5.2R2 Elastīga darba kārtība tāldarba formā	Mērķrādītājs	Dotācija, kas piešķirta vismaz 400 personām, kuras strādā tāldarbā
259	C5.2I1 Uzlabot Darba departamenta un valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un pastiprināt atbalstu jauniešiem	Mērķrādītājs	Dotācija, ko piešķir darba devējiem, lai pieņemtu darbā vismaz 600 jauniešus, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET)
269	C5.2I5 Divu speciālās izglītības paraugskolu būvniecība	Atskaites punkts	Apostolos Loukas &amp celtniecības pabeigšana; Sarkanā Krusta īpašo vajadzību skola
		Maksājuma summa	EUR 68 965 517

1.10. Desmitais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
20	C2.1R1 “Zaļie nodokļi”	Atskaites punkts	Ietekmes novērtējuma ziņojums, kurā novērtēta reformas ietekme uz vidi un ekonomiku
29	C2.1I2 Atjaunojamo energoresursu un individuālo energoefektivitātes pasākumu veicināšana mājokļos un enerģētiskās nabadzības novēršana mājsaimniecībās ar invaliditāti	Mērķrādītājs	Mājokļi un mājsaimniecības ar personām ar invaliditāti, kuras ir uzlabojušas savu energoefektivitāti
32	C2.1I3 Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energotaupību, ko veic vietējās/plašākas publiskās iestādes, kā arī NVO, un veicināt vietējo kopienu pāreju uz klimata pārmaiņu mazināšanu unampām;	Mērķrādītājs	Vietējo pašvaldību vai NVO veiktie ieguldījumi, kas ir uzlabojuši savu energoefektivitāti un noturību pret klimata pārmaiņām
34	C2.1I4 CO2 emisiju samazināšana rūpniecībā, uzņēmumos un organizācijās	Mērķrādītājs	Emisijas vēl vairāk samazinātas
42	C2.1I7 Viedo mērierīču infrastruktūras (uzlabotās mērīšanas infrastruktūras) masveida uzstādīšana un ekspluatācija, ko veic sadales sistēmas operators (SSO)	Mērķrādītājs	Viedo skaitītāju piegāde un uzstādīšana
58	C2.2I1 Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projektu (SUMP) un pieejamības uzlabošanas pasākumu īstenošana	Mērķrādītājs	Vismaz 62 km ilgtspējīgo transporta maršrutu celtniecības darbu pabeigšana
59	C2.2I1 Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projektu (SUMP) un pieejamības uzlabošanas pasākumu īstenošana	Mērķrādītājs	Vismaz 645 ar ilgtspējīgu transportu saistītu palīgiekārtu celtniecības pabeigšana
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor aizstāšana	Mērķrādītājs	Jauna cauruļvada uzstādīšana ar kopējo garumu 20 km
73	C2.3I3 Integrēta monitoringa un kontroles pārvaldības sistēma Ūdens attīstības departamenta infrastruktūrai	Atskaites punkts	Pilnībā funkcionējošas integrētas monitoringa un kontroles ūdens resursu apsaimniekošanas sistēmas pabeigšana
76	C2.3I4 Vieda ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārvaldība	Mērķrādītājs	Vismaz 100 000 viedo skaitītāju uzstādīšana un ekspluatācija

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
83	C2.3I7 Austrumnikijas infrastruktūra attīrītu notekūdeņu atkārtotai izmantošanai	Atskaites punkts	Pilnībā funkcionējošas notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras pabeigšana un nodošana
90	C3.1R3 Kipras aitu un kazu populācijas ģenētiskā uzlabošana	Mērķrādītājs	Progresīvu reģistrēšanas un genomikas novērtēšanas procesu pieņemšana un labāko dzīvnieku atlase
92	C3.1I1 Jūras akvakultūras būvniecība	Atskaites punkts	Funkcionējoša, sadarbīga jūras akvakultūras infrastruktūra
99	C3.1I6 Shēma lauksaimniecības produktu ražošanā un tirdzniecībā iesaistītu uzņēmumu modernizācijai un digitalizācijai	Mērķrādītājs	Dotācijas MVU, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību un ražošanu
102	C3.1I7 Shēma lielu uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai ražošanas nozarē	Mērķrādītājs	Dotācijas lieliem uzņēmumiem apstrādes rūpniecības nozarē
104	C3.1I8 Tūrisma nozares pievienotās vērtības palielināšana, liekot uzsvaru uz valsts, kalnu un attāliem reģioniem	Mērķrādītājs	Stipendija viesnīcām tūrisma nozares popularizēšanai
106	C3.1I9 Aprites ekonomikas veicināšana viesnīcu uzņēmumos	Mērķrādītājs	Konsultāciju shēma aprites ekonomikai
110	C3.1R4 Aprites ekonomikas uzlabošana rūpniecībā	Mērķrādītājs	Atbalsts MVU, kas pāriet uz aprites darbības modeli
129	C3.2I2 Inovācijas finansēšanas programmas jaunuzņēmumiem, inovatīviem uzņēmumiem un MVU	Mērķrādītājs	Organizācijas, kurām sniegts atbalsts, lai veiktu ar pētniecību un inovāciju saistītas darbības
131	C3.2I3 R &I finansēšanas programma pārejai uz zaļo ekonomiku	Mērķrādītājs	Organizācijas, kas saņem dotācijas zaļās pārkārtošanās R &I darbībām
133	C3.2I4 Finansējums organizācijām, kas veic pētniecību un apmācību; D darbības saistībā ar duālajām tehnoloģijām	Mērķrādītājs	Finansējums klasificēto laboratoriju attīstībai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
148	C3.3I4 Uzņēmumu digitālās modernizācijas shēma	Mērķrādītājs	MVU, kas saņem atbalstu pēc maksājumu pieteikumu iesniegšanas.
150	C3.3I5 Atbalstīt Kipras uzņēmumu ekstrurāciju un atvērtību starptautiskajai tirdzniecībai	Mērķrādītājs	Uzņēmumi, kas saņem atbalstu tirdzniecības ekstrūzijas darbībām
152	C3.3I6 Valsts finansēts pašu kapitāla fonds	Mērķrādītājs	Fonda atbalstītie ieguldījumu saņēmēji
164	C3.4I1 Pārejas sistēmas racionalizācija, īstenojot augstāka līmeņa plānošanas sistēmu	Atskaites punkts	Jaunas augstākās plānošanas sistēmas ieviešana publiskā sektora organizācijās
176	C3.4I5 Viedas pilsētas	Mērķrādītājs	Viedo pilsētu iniciatīvas ietvaros izstrādāto mobilo lietotņu izstrāde
178	C3.4I6 Nikosijas iekšpilsētas atjaunošana un revitalizācija	Mērķrādītājs	Telpas, kas atjaunotas un pārveidotas par studentu kopmītnēm
179	C3.4I6 Nikosijas iekšpilsētas atjaunošana un revitalizācija	Atskaites punkts	Faneromeni skolas renovācija
182	C3.4R8 Tiesiskuma efektivitāte	Mērķrādītājs	Vēl vairāk samazināt neizskatīto lietu un pārsūdzību skaitu
211	C3.5R10 Agresīvas nodokļu plānošanas novēršana	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuros ņemti vērā konstatējumi, kas gūti neatkarīgā novērtējumā par to pasākumu efektivitāti, kuri saistīti ar agresīvu nodokļu plānošanu
223	C4.1I3 Zemūdens savienojums ar Grieķiju	Mērķrādītājs	Zemūdens interneta kabeļu izbūves pabeigšana
226	C4.2R1 Digitālo pakalpojumu rūpnīca	Mērķrādītājs	Vismaz 150 iepriekš nedigitālu pakalpojumu sniegšana sabiedrībai ar digitālo pakalpojumu rūpnīcas starpniecību
245	C5.1R3 Bezmaksas obligātās pirmsskolas izglītības paplašināšana no četru gadu vecuma	Mērķrādītājs	Bērni, kas saņem mācību maksas atbalstu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
248	C5.1R4 Skolu vienību digitālā pārveide ar mērķi uzlabot digitālās prasmes un prasmes, kas saistītas ar STEM izglītību	Mērķrādītājs	Skolotāji, kas gūst labumu no apmācības dienesta ietvaros; profesionālā izaugsme
252	C5.1I1 Divu tehnisko paraugskolu būvniecība	Atskaites punkts	Divu tehnisko skolu celtniecības pabeigšana
260	C5.2I1 Uzlabot Darba departamenta un valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un pastiprināt atbalstu jauniešiem	Mērķrādītājs	Profesionālā orientācija jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET)
263	C5.2I2 Daudzfunkcionālu centru un bērnu aprūpes centru izveide	Mērķrādītājs	Dotācija, ko piešķir vismaz 27 vietējām iestādēm/nevalstiskām organizācijām daudzfunkcionālu centru vai bērnu centru izveidei vai uzlabošanai
265	C5.2I3 Mājokļu struktūru izveide bērniem, pusaudžiem ar rīcības traucējumiem, personām ar invaliditāti un cilvēkiem, kam nepieciešama ilgtermiņa aprūpe (LTC)	Mērķrādītājs	Ēkas bērnu vai personu ar invaliditāti vajadzībām un atbalsts bērnu, pusaudžu ar uzvedības traucējumiem un cilvēku, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, mājām
		Maksājuma summa	EUR 51 923 060

2. Aizdevums

Šā lēmuma 3. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

2.1. Pirmā ieviešana (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
16	C1.1R3 Pakāpeniski pārorientēt veselības aprūpes un izdevumu atlīdzināšanas sistēmu uz modeļiem, kuru pamatā ir vērtība.	Atskaites punkts	Uz vērtību balstīta atlīdzināšana, kas atspoguļojama attiecībā uz primāro un stacionāro aprūpi
49	C2.1I11 Enerģētikas izolācijas izbeigšana – kopīgu interešu projekts "EuroAsia starpsavienojums"	Atskaites punkts	HVDC konvertera stacijas būvniecības uzsākšana Kofinū un sauszemes infrastruktūras būvniecība Kiprā
153	C3.3I1 Integrēta informācijas sistēma Uzņēmumu reģistratūrai un oficiālajam saņēmējam	Atskaites punkts	Pabeigta sistēmas aparatūra un programmatūras uzstādīšana un tīklu veidošana
270	C5.2R1 Sociālās apdrošināšanas sistēmas reforma un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pārstrukturēšana	Atskaites punkts	Pārskatītā Sociālās apdrošināšanas likuma stāšanās spēkā
		Maksājuma summa	EUR 57 471 264

2.2. Otrā iekārta (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
17	C1.1I5 Kipras valsts slimnīcu uzlabošana, modernizācija un modernizācija	Mērķrādītājs	Uzlabotas, uzbūvētas un/vai modernizētas valsts slimnīcas
116	C3.1I11 Kipras zaļo punktu tīkla uzlabošana un paplašināšana un savākšanas punktu un pārstrādes stūru tīkla izveide	Mērķrādītājs	Četru zaļo punktu būvniecības pabeigšana, paplašināšana un darbības uzsākšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
118	C3.1I13 Orounda lopkopības atkritumu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apsaimniekošanas iekārtu izveide	Atskaites punkts	Notekūdeņu attīrīšanas un kompostēšanas iekārtu būvniecība
		Maksājuma summa	EUR 57 471 264

2.3. Trešā iekārta (aizdevumu atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
50	C2.1I11 Enerģētikas izolācijas izbeigšana – kopīgu interešu projekts "EuroAsia starpsavienojums"	Atskaites punkts	Pārveidotājstacijas būvniecības pabeigšana
		Maksājuma summa	EUR 40 229 885

2.4. Ceturtā uzstādīšana (aizdevumu atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
18	C1.1I5 Kipras valsts slimnīcu uzlabošana, modernizācija un modernizācija	Mērķrādītājs	Uzlabotas, uzbūvētas un/vai modernizētas valsts slimnīcas
51	C2.1I11 Enerģētikas izolācijas izbeigšana – kopīgu interešu projekts "EuroAsia starpsavienojums"	Atskaites punkts	Pabeigta un pilnībā darboties spējīga elektroenerģijas starpsavienojuma iekārta starp Kipru un Krētu (Grieķija)
117	C3.1I11 Kipras zaļo punktu tīkla uzlabošana un paplašināšana un savākšanas punktu un pārstrādes stūru tīkla izveide	Mērķrādītājs	14 zaļo punktu būvniecības, paplašināšanas un ekspluatācijas pabeigšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
119	C3.1I13 Orounda lopkopības atkritumu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apsaimniekošanas iekārtu izveide	Atskaites punkts	Anaerobiskās pārslogošanas iekārtu pabeigšana un darbības uzsākšana
154	C3.3I1 Integrēta informācijas sistēma Uzņēmumu reģistratūrai un oficiālajam saņēmējam	Mērķrādītājs	Personāla apmācība
190	C3.4I9 Atbalsta shēma privātajam un publiskajam sektoram sertifikācijai saskaņā ar ISO 37001 (Anti) Kukuļošana)	Mērķrādītājs	ISO 37001 kukuļošanas apkarošanas sistēmas
271	C5.2R1 Sociālās apdrošināšanas sistēmas reforma un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pārstrukturēšana	Atskaites punkts	Jaunās integrētās digitālās sociālās drošības sistēmas pabeigšana
		Maksājuma summa	EUR 45 147 587

3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Kipras atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana ir izklāstīta Ministru padomes 2021. gada 14. maija lēmumā, ar kuru plāns tika apstiprināts. Tos veic saskaņā ar šādiem noteikumiem:

- Uzraudzības komiteja, kuru vada Eiropas programmu, koordinācijas un attīstības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors un kurā piedalās plānā iesaistīto ministriju un ministriju vietnieku ģenerāldirektori, ir atbildīga par īstenošanas progresa centralizētu uzraudzību, problēmu risināšanu un reaģēšanu uz riskiem augstākajā tehniskajā līmenī. Tā sasauc sanāksmi vismaz pirms katras Regulā (ES) 2021/241 paredzēto maksājumu pieprasījumu un progresa ziņojumu iesniegšanas Komisijai. Tā var paļauties uz ziņojumiem un citu koordinācijas iestādes atbalstu.

- Koordinējošā iestāde, kas ir Eiropas programmu koordinācijas un attīstības ģenerāldirektorāta Atveseļošanas un noturības direktorāts, atbild par atveseļošanas un noturības plāna uzraudzību un īstenošanu operatīvā līmenī. Konkrētāk, koordinējošā iestāde ir atbildīga par plāna pasākumu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzību, verificēšanu un sertificēšanu un visas Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunktā aprakstītās informācijas savlaicīgu iesniegšanu. Koordinējošajai iestādei , veicot uzraudzības funkcijas, palīdz divas specializētas uzraudzības iestādes, kas izraudzītas konkrētiem plāna pasākumiem.

- Plāna īstenošanas valsts kontroles un revīzijas koordinators, kas ir Kipras Republikas Valsts kases Pārbaudes un sertifikācijas direktorāts, ir atbildīgs par atbalstu koordinējošajai iestādei visu ieinteresēto personu, tostarp īstenošanas struktūru, veikto pārbaužu pārraudzībā saskaņā ar plāna pārvaldības un kontroles sistēmu un valsts un ES tiesību aktiem. Šajā sakarā tā arī uzrauga ex post revīziju konstatējumu statusu, darbojoties kā starpniekstruktūra starp koordinējošo iestādi un Kipras Republikas Iekšējās revīzijas dienestu un Kipras Republikas Revīzijas biroju (kopā "revīzijas struktūras"). Valsts kontroles un revīzijas koordinators nav iesaistīts revīziju plānošanā un izpildē, par ko atbild vienīgi revīzijas struktūras. Tā pārvalda un apstrādā visu īstenošanas struktūru savākto informāciju, kas aprakstīta Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunktā. Šajā sakarā tā ir atbildīga par to, lai pārraudzītu rīcību ar nopietniem pārkāpumiem, proti, krāpšanu, korupciju un interešu konfliktiem, un nodrošinātu, ka tiek novērsta dubulta finansēšana, kontrolējot īstenošanas struktūru iesniegto informāciju.

- Īstenošanas struktūrām ir pirmā atbildība par interešu konfliktu, korupcijas un krāpšanas novēršanu, atklāšanu, ziņošanu un labošanu un izvairīšanos no dubultas finansēšanas. Šajā nolūkā tās veic pirmā līmeņa kontroles un pārbaudes attiecībā uz to pārziņā esošo pasākumu fizisko un finansiālo aspektu un regulāri atjaunina koordinējošo iestādi un attiecīgā gadījumā specializētās uzraudzības struktūras par panākumiem to pasākumu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā, par kuriem tās ir atbildīgas, un sniedzot visus vajadzīgos apliecinošos dokumentus.

- Kipras Republikas Iekšējās revīzijas dienests ir atbildīgs par ex post iekšējo revīziju veikšanu jebkurā centrālās valdības struktūrā, tostarp par plāna atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas revīziju, izmantojot piemērotu izlases metodi. Kipras Republikas Revīzijas birojs ir atbildīgs par ex post (un dažos gadījumos reāllaikā) ārējo revīziju veikšanu attiecībā uz projektiem, kas īstenoti saskaņā ar valsts budžetu, izmantojot piemērotu atlases metodi, kas atbilst Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) standartiem. Nodrošina, ka atlasītajā izlasē ir ietverts pietiekams skaits pasākumu, kas īstenoti saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu.

- Koordinējošā iestāde ir struktūra, kas sagatavo maksājuma pieprasījumus Eiropas Komisijai. Koordinējošo iestādi atbalsta valsts kontroles un revīzijas koordinators, lai iegūtu revīzijas struktūru (tostarp Iekšējās revīzijas dienesta un Revīzijas biroja) veikto revīzijas procedūru rezultātus, kā arī visus nopietnu pārkāpumu gadījumus, tostarp krāpšanas gadījumus vai aizdomas par krāpšanu, korupciju un interešu konfliktiem, ko iekļauj revīziju kopsavilkumā, ko pievieno maksājumu pieteikumiem.

2. Kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem

Plāna īstenošanai Eiropas programmu, koordinācijas un attīstības ģenerāldirektorāta Atveseļošanas un noturības direktorāts izmanto īpašu uzraudzības informācijas sistēmu (MIS). Tās pamatfunkcijas vai iespējama repozitorija sistēma ar vajadzīgajām funkcijām ir ieviesta, kā apliecināts ar revīzijas ziņojumu līdz 2022. gada 31. martam. Attiecībā uz vajadzīgajām funkcijām repozitorija sistēma reģistrē un glabā attiecīgos datus, kas saistīti ar atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu, jo īpaši par atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, datus par galasaņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) daļu ar pirmo maksājuma pieprasījumu.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktu, kad ir pabeigti attiecīgie šā pielikuma 1. iedaļā minētie saskaņotie atskaites punkti un mērķrādītāji, Kipra iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finansiālā ieguldījuma un aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Kipra nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.