Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 20 ta' Lulju 2021
(OR. en)

Fajl Interistituzzjonali:
2021/0216(NLE)

10686/21
ADD 1

ECOFIN 721
CADREFIN 370
UEM 210
FIN 591

NOTA

minn:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil:	Delegazzjonijiet
Suġġett:	ANNESS għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tal-valutazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Ċipru

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż l-anness imsemmi hawn fuq għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill, kif rivedut u maqbul mill-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsillieri Finanzjarji, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni COM (2021) 398.

TAQSIMA 1: IR-RIFORMI U L-INVESTIMENTI FL-AMBITU TAL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-REŻILJENZA

1. Deskrizzjoni tar-Riformi u tal-Investimenti

A. KOMPONENT 1.1: SISTEMA TAS-SAĦĦA REŻILJENTI U EFFETTIVA, PROTEZZJONI ĊIVILI MSAĦĦA

Dan il-komponent tal-pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza ta' Ċipru jindirizza l-isfida tal-aċċess universali għal kura tas-saħħa ta' kwalità għolja f'Ċipru kif ukoll it-tħejjija u r-rispons għall-emerġenzi ġenerali tal-protezzjoni ċivili. L-objettiv ta' dan il-komponent huwa li jsaħħaħ l-effettività, l-aċċessibbiltà u r-reżiljenza ġenerali tas-settur tal-kura tas-saħħa b'appoġġ għas-Sistema tas-Saħħa Nazzjonali li ġiet introdotta reċentement permezz ta' diversi interventi. Dawn jinkludu (i) il-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-infrastruttura u t-tagħmir tal-kura tas-saħħa, (ii) it-tisħiħ tas-servizzi tas-saħħa elettronika, (iii) l-akkreditazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa pprovduti u l-introduzzjoni ta' protokolli kliniċi bbażati fuq l-evidenza u sistemi ta' monitoraġġ tal-kwalità, kif ukoll (iv) opportunitajiet ta' titjib tal-ħiliet għall-ħaddiema tas-saħħa. Għan ieħor minn tiegħu huwa li jsaħħaħ is-sistema ta' protezzjoni ċivili ta' Ċipru bil-ħolqien ta' Sistema ta' Twissija Pubblika moderna.

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar is-saħħa (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1, 2020 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

A.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 (C1.1R1): Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Evidenza Klinika u Titjib tal-Kwalità

L-għan tar-riforma huwa li ttejjeb il-kwalità u s-sostenibbiltà tas-sistema tal-kura tas-saħħa.

Għal dan il-għan, għandu jiġi stabbilit Ċentru Nazzjonali għall-Evidenza Klinika u Titjib tal-Kwalità li jiżviluppa mediċina bbażata fuq l-evidenza (MBE) linji gwida kliniċi, protokolli u perkorsi għal-livelli kollha tal-kura (kura tas-saħħa primarja, sekondarja u terzjarja) f'kooperazzjoni mill-qrib mal-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti kif ukoll proċessi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni bħal awditi kliniċi, evalwazzjonijiet bejn il-pari u spezzjonijiet. Barra minn hekk, għandha tiġi żviluppata sistema tal-IT li tippermetti l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-istandards u l-protokolli kliniċi u li tinkludi pjattaforma ta' apprendiment elettroniku. Ir-riforma għandha tinkludi t-taħriġ tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa fil-protokolli u l-proċessi rispettivi li għadhom kif ġew stabbiliti.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 2 (C1.1R2): Id-disinn ta' pjattaforma elettronika għas-sorveljanza tal-Konsum Nożokomjali tal-Antibijotiċi u tal-Kura tas-Saħħa — Infezzjonijiet Assoċjati

L-għan tar-riforma huwa li tappoġġa t-tranżizzjoni diġitali tas-settur tal-kura tas-saħħa u ssaħħaħ l-effettività u r-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa.

Dan għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' pjattaforma elettronika għall-ipproċessar ta' *data* mill-ispiżeriji tal-isptar (il-konsum nożokomjali tal-antibijotiċi), mil-laboratorji tal-mikrobijoloġija (ir-reżistenza antimikrobika), u mill-isptarijiet (infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (healthcare-associated infections, HAIs)).

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 1 (C1.1I1): Faċilitajiet ġodda għas-Cyprus Blood Establishment u l-akkwist ta' tagħmir ta' inkarigati bl-aħħar teknoloġija

L-objettiv tal-investiment huwa li jissaħħu l-operazzjonijiet ċentrali tal-Blood Establishment f'Ċipru.

Din il-miżura għandha tinvolvi l-kostruzzjoni ta' faċilitajiet ġodda għas-Cyprus Blood Establishment u l-akkwist ta' tagħmir tal-inkarigati tal-aħħar teknoloġija. Madwar 80 000 prodott tad-demm (bħal ċelloli ħomor tad-demm, pjastrini u plażma friżata friska) għandhom ikunu jistgħu jitqassmu għall-użu kliniku fil-pajjiż kollu. Il-faċilitajiet il-ġodda għandu jkollhom domanda għall-enerġija primarja li tkun mill-inqas 20 % inqas minn dik definita fir-rekwiżit tal-bini b'użu ta' kważi żero enerġija (nearly zero-energy building, NZEB).

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025.

Investiment 2 (C1.1I2): Is-sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru

L-għan tal-miżura huwa li tistabbilixxi l-modulu ta' Sorveljanza Sentinella tal-Influwenza tas-Sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (information and communications technology, ICT) tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru biex tappoġġa l-korpi tas-settur tas-saħħa pubblika fit-teħid ta' deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza.

Dan għandu jinkludi kemm l-iżvilupp tal-għodod diġitali meħtieġa (bħas-software u l-infrastruttura tal-ICT) kif ukoll it-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema tas-saħħa u tal-persunal tal-Ministeru tas-Saħħa biex jużaw is-sistema tal-ġbir tad-*data* u tal-estrazzjoni tal-informazzjoni. Wara l-linji gwida taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) u tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (World Health Organisation, WHO), il-modulu ta' Sorveljanza Sentinella tal-Influwenza (Influenza Sentinel Surveillance, ISS) tas-Sistema tal-ICT tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru għandu jirreġistra *data* epidemjoloġika u jinforma lill-Ministeru tas-Saħħa dwar l-effetti epidemjoloġiċi potenzjali. Il-Ministeru tas-Saħħa għandu jassenja 150 tabib bħala sentinelli li għandhom idaħħlu d-*data* fil-modulu tas-Sorveljanza Sentinella tal-Influwenza (Influenza Sentinel Surveillance, ISS) tas-Sistema tal-ICT tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 3 (C1.1I3): Ix-xiri/is-sostituzzjoni ta' tagħmir mediku fl-isptarijiet

L-investiment għandu l-għan li jippermetti lill-isptarijiet privati jinvestu fi żmien qasir fil-modernizzazzjoni tat-tagħmir mediku tagħhom biex tiżdied il-kwalità tas-servizzi tas-saħħa li jingħataw.

Il-miżura għandha tinkludi skema ta' appoġġ għall-isptarijiet privati li tappoġġa l-aġġornament jew is-sostituzzjoni ta' tagħmir mediku. L-applikazzjonijiet għall-finanzjament għandhom jiġu vvalutati

fuq il-bażi ta' kriterji tal-għażla trasparenti minn Kumitat ta' Valutazzjoni speċjali, li għandu jinħatar mill-Ministru tas-Saħħa.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 4 (C1.1I4): L-akkreditazzjoni ta' sptarijiet pubbliċi u privati

L-għan ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa l-akkreditazzjoni tal-isptarijiet, jippermetti r-reġistrazzjoni tagħhom fis-Sistema tas-Saħħa Nazzjonali National Health System, (NHS) u jtejjeb l-assigurazzjoni tal-kwalità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa li jingħataw.

Din għandha tikkonsisti fi skema ta' sponsorizzazzjoni li tiffaċilita l-akkreditazzjoni tal-isptarijiet billi tkopri parti minn (i) l-ispejjeż imġarrba mill-isptarijiet privati u pubbliċi relatati mas-servizzi konsultattivi tal-akkreditazzjoni minn esperti esterni (dwar kif isiru t-tħejjijiet meħtieġa għall-akkreditazzjoni) u (ii) it-tariffi tal-akkreditazzjoni imposti minn korpi rikonoxxuti internazzjonalment.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 6 (C1.1I6): L-iskjerament ta' servizzi tas-saħħa ġeneriċi elettroniċi transfruntiera f'Ċipru

Il-miżura għandha l-għan li testendi s-servizzi tas-saħħa elettronika biex tippermetti l-iskambju transfruntier ta' informazzjoni dwar is-saħħa tal-pazjenti (b'mod partikolari s-sommarji tal-pazjenti u riċetti elettroniċi), biex isiru parti minn network sikur tas-saħħa elettronika bejn il-pari fl-UE.

Dan għandu jikkonsisti fit-tħaddim ta' skambju ta' *data* transfruntier bejn Ċipru u l-Istati Membri tal-Unjoni b'Punti ta' Kuntatt Nazzjonali għas-Saħħa elettronika (National Contact Points for eHealth, NCPeH) operazzjonali, bħal riċetti elettroniċi, dispensi elettroniċi, sommarji tal-pazjenti, u settijiet ta' *data* addizzjonali (inkluż formoli ta' rilaxx, riżultati u imaging tal-laboratorju) kif miftiehem mal-Infrastruttura ta' Servizzi Diġitali tas-Saħħa Elettronika (eHealth Digital Service Infrastructure, eHDSI).

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025.

Investiment 7 (C1.1I7): Is-sistema ta' twissija pubblika għall-appoġġ ta' operazzjonijiet ta' emerġenza permezz ta' SMS

L-objettiv tal-investiment huwa li tissaħħaħ is-sistema tal-protezzjoni ċivili ta' Ċipru billi tiġi stabbilita sistema ta' twissija pubblika moderna mmirata lejn il-popolazzjoni kollha permezz ta' applikazzjoni mobbli biex jiżdiedu s-sikurezza pubblika, it-tħejjija u r-reżiljenza.

Il-miżura għandha tikkonsisti fit-tħaddim ta' sistema ta' twissija pubblika li tilħaq il-popolazzjoni kollha permezz ta' applikazzjoni mobbli jew SMS għal twissija dwar emerġenzi imminenti jew li jkunu qed jiżviluppaw.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

A.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
1	C1.1R1 Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Evidenza Klinika u Titjib tal-Kwalità	Mira	It-tħejjija, l-awditjar u r-rieżami bejn il-pari tal-protokolli kliniċi	-	Numru	0	50	Q4	2024	It-tħejjija, l-awditjar u r-rieżami tal-parti ta' mill-anqas 50 protokoll minn tim ta' esperti, b'dawn il-karatteristiċi ewlenin li ġejjin fir-rigward tal-protokoll: • rakkomandazzjonijiet dwar dwar il-prattika klinika msejsa fuq mediċina bbażata fuq l-evidenza (MBE), • gwida tal-implimentazzjoni, • pjan tal-awditu.
2	C1.1R1 Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Evidenza Klinika u Titjib tal-Kwalità	Mira	It-tħejjija, l-awditjar u r-rieżami bejn il-pari tal-protokolli kliniċi	-	Numru	50	90	Q4	2025	It-tħejjija, l-awditjar u r-rieżami tal-parti ta' mill-anqas 90 protokoll minn tim ta' esperti, b'dawn il-karatteristiċi ewlenin li ġejjin fir-rigward tal-protokoll: • rakkomandazzjonijiet dwar il-prattika klinika msejsa fuq mediċina bbażata fuq l-evidenza (MBE), • gwida tal-implimentazzjoni, • pjan tal-awditu.
3	C1.1R2 Id-disinn ta' Pjattaforma elettronika għas-sorveljanza tal-Konsum Nożokomjali tal-Antibijotiċi u tal-Kura tas-Saħħa — Infezzjonijiet Assoċjati	Stadju importanti	L-adozzjoni tal-lista ta' faċilitajiet tal-kura tas-saħħa	L-adozzjoni tal-lista ta' faċilitajiet tal-kura tas-saħħa	-	-	-	Q1	2023	L-adozzjoni tal-lista ta' faċilitajiet tal-kura tas-saħħa li għandhom jipprovdu informazzjoni lill-Organizzazzjoni tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa dwar il-konsum tal-antibijotiċi u li għandhom jiġi mmonitorjati mill-Organizzazzjoni tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa.
4	C1.1R2	Stadju	Il-bidu totali	Il-ħolqien u t-	-	-	-	Q4	2025	Pjattaforma elettronika għall-ipproċessar tad-

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Id-disinn ta' Pjattaforma elettronika għas-sorveljanza tal-Konsum Nożokomjali tal-Antibijotiċi u tal-Kura tas-Saħħa — Infezzjonijiet Assoċjati	importanti	tal-operazzjonijiet tal-pjattaforma elettronika, inkluż tas-sistema ta' monitoraġġ	tħaddim ta' pjattaforma elettronika						*data* mill-ispiżeriji tal-isptarijiet (konsum nożokomjali tal-antibijotiċi), laboratorji tal-mikrobijoloġija (ir-reżistenza antimikrobika), u sptarijiet (infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAIs)) għandha tkun kompletament operattiva (Installata fil-punti kollha tal-użu u tibda tiddaħħal *data* reali) u u l-ħolqien ta' sistema li timmonitorja l-effettività tagħha.
5	C1.1I1 Faċilitajiet ġodda għas-Cyprus Blood Establishment u l-akkwist ta' tagħmir ta' inkarigati bl-aħħar teknoloġija	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratt għall-kostruzzjoni tal-istabbiliment tas-Cyprus Blood Establishment	L-iffirmar tal-kuntratt	-	-	-	Q3	2022	L-iffirmar tal-kuntratt mal-offerent(i) magħżul(a) (kuntrattur(i)) magħżul (a) taħt sejħa kompetittiva għall-offerti għall-kostruzzjoni tas-Cyprus Blood Establishment.
6	C1.1I1 Faċilitajiet ġodda għas-Cyprus Blood Establishment u l-akkwist ta' tagħmir ta' inkarigati tal-aħħar teknoloġija	Stadju importanti	Il-bidu totali ta' faċilitajiet ġodda taċ-ċentri tad-demm inkluż it-tagħmir kollu	It-tlestija tal-kostruzzjoni u l-bidu tal-operazzjonijiet	-	-	-	Q2	2025	Il-faċilitajiet il-ġodda taċ-ċentri tad-demm għandhom jinbnew u operazzjonali b'mod sħiħ u fihom jakkomodaw is-Cyprus Blood Establishment. Il-faċilitajiet il-ġodda għandu jkollhom domanda għall-enerġija primarja li tkun mill-inqas 20 % inqas minn dik definita fir-rekwiżit tal-bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero (NZEB). Il-bidu tal-operazzjonijiet tat-tagħmir rilevanti ġdid u l-ikkompletar tat-trasferiment tat-tagħmir eżistenti mill-bini attwali taċ-Ċentru tad-Demm lejn il-faċilitajiet il-ġodda.
7	C1.1I2	Stadju	Is-Sistema	Sistema	-	-		Q2	2022	Il-modulu tas-Sistema ta' Sorveljanza Sentinella

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Is-sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru	importanti	ta' Sorveljanza Sentinella tal-Influwenza (ISS)	kompletament operattiva						tal-Influwenza tas-Sistema tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru għandu jkun operattiv u għandha tiġi stabbilita sistema li timmonitorja l-effettività tagħha.
8	C1.1I2 Is-sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru	Mira	Sentinelli li jdaħħlu *data* fil-modulu tas-Sistema ta' Sorveljanza Sentinella tal-Influwenza	-	Numru	0	150	Q4	2025	F'konformità mal-linji gwida taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) u mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (World Health Organisation, WHO), il-modulu ta' Sorveljanza Sentinella tal-Influwenza (Influenza Sentinel Surveillance, ISS) tas-Sistema tal-ICT tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru għandu jirreġistra *data* epidemjoloġika li tiddaħħal mill-prattikanti ġenerali (PĠ) fil-pjattaforma diġitali online u jinforma lill-Ministeru tas-Saħħa dwar tifqigħat potenzjali. Il-Ministeru tas-Saħħa għandu jassenja tal-anqas 150 tabib bħala sentinelli li għandhom idaħħlu d-*data* fil-modulu tal-ISS tas-Sistema tal-ICT tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru.
9	C1.1I3 Ix-xiri/is-sostituzzjoni ta' tagħmir mediku fl-isptarijiet	Mira	Istituzzjonijiet tas-saħħa jibbenefikaw mill-iskema ta' appoġġ finanzjarju	-	Numru	0	10	Q4	2023	Mill-inqas 10 istituzzjonijiet mill-istituzzjonijiet tas-saħħa applikanti f'diversi kategoriji li jirċievu appoġġ finanzjarju mill-iskema għax-xiri ta' tagħmir mediku.
10	C1.1I3 Ix-xiri/is-	Mira	Istituzzjonijiet tas-saħħa	-	Numru	10	23	Q4	2025	Mill-inqas 23 mill-istituzzjonijiet tas-saħħa applikanti f'diversi kategoriji li jirċievu appoġġ

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	sostituzzjoni ta' tagħmir mediku fl-isptarijiet		jibbenefikaw mill-iskema ta' appoġġ finanzjarju							finanzjarju mill-iskema għax-xiri ta' tagħmir mediku.
11	C1.1I4 L-akkreditazzjoni ta' sptarijiet pubbliċi u privati	Mira	Istituzzjonijiet tas-saħħa jibbenefikaw mill-iskema li tkopri l-kostijiet relatati mal-akkreditazzjoni	-	Numru	0	20	Q2	2024	Mill-inqas 20 istituzzjoni mill-istituzzjonijiet tas-saħħa applikanti f'diversi kategoriji ġew appoġġati mill-iskema tal-ksib tal-akkreditazzjoni.
12	C1.1I4 L-akkreditazzjoni ta' sptarijiet pubbliċi u privati	Mira	Istituzzjonijiet tas-saħħa jibbenefikaw mill-iskema li tkopri l-kostijiet relatati mal-akkreditazzjoni	-	Numru	20	45	Q4	2025	Mill-inqas 45 istituzzjoni mill-istituzzjonijiet tas-saħħa applikanti f'diversi kategoriji ġew appoġġati mill-iskema tal-ksib tal-akkreditazzjoni.
13	C1.1I6 L-iskjerament ta' servizzi tas-saħħa ġeneriċi elettroniċi transfruntiera f'Ċipru	Stadju importanti	It-tlestija tal-fażi tal-analiżi, tad-disinn u tal-iżvilupp tas-Sistema tal-IT għas-servizzi tas-saħħa elettronika transfruntiera	It-tlestija tal-fażi tal-analiżi, tad-disinn u tal-iżvilupp tas-Sistema tal-IT, kif previst f'rapport apposta mit-tim ta' aċċettazzjoni tar-riżultati tanġibbli fl-awtorità	-	-	-	Q4	2023	L-analiżi, id-disinn u l-iżvilupp tal-fażi tas-Sistema tal-IT għandhom jitlestew. L-ispeċifikazzjonijiet għandhom jinkludu: a) il-komunikazzjoni bil-vidjo mobbli, b) il-ġeolokalizzazzjoni, c) tiftix tal-kapaċità, d) il-Profil Transkomunitarju ta' Sejbien tal-Pazjenti (biex jinstabu komunitajiet li jżommu *data* dwar is-saħħa rilevanti għall-pazjent u t-traduzzjoni ta' identifikaturi tal-pazjenti fil-komunitajiet bl-istess *data* tal-pazjent), e) l-Individwazzjoni u r-Rispons Transattati fiċ-

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				kontraenti						ċibersigurtà (XDR) u l-ID elettronika, f) il-ġbir u l-evalwazzjoni awtomatiċi tad-*data*, g) kemm għar-residenti Ċiprijotti kif ukoll għal dawk barranin: (i) aġġornament tal-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali b'sors miftuħ għas-saħħa elettronika, (ii) sommarju aġġornat tal-pazjent, u (iii) Riċetta elettronika, h) il-kondiviżjoni ta' dokumenti kliniċi mhux strutturati, u i) l-aċċess tal-pazjenti għal servizzi tad-*data* transfruntiera, fuq il-bażi tas-6 Clinical Document Architecture Implementation Guidelines min-network tas-Saħħa elettronika. Għandu jinħoloq ukoll servizz ġdid biex jippermetti l-iskambju ta' dokumenti kliniċi strutturati u kodifikati li jistgħu jinkludu rapporti ta' immaġnijiet/immaġnijiet, ittri ta' ħruġ mill-isptar (rapport ta' identifikazzjoni), rekords tas-saħħa elettroniċi, u riżultati tal-laboratorju.
14	C1.1I6 L-iskjerament ta' servizzi tas-saħħa ġeneriċi elettroniċi transfruntiera f'Ċipru	Stadju importanti	Operazzjoni sħiħa tal-iskambju transkonfinali tad-*data* dwar il-kura tas-saħħa	Approvazzjoni tas-sistema mill-Awtorità Nazzjonali tas-Saħħa elettronika	-	-	-	Q2	2025	Skambju ta' *data* transfruntier totalment operazzjonali bejn Ċipru u l-pajjiżi b'Punti ta' Kuntatt Nazzjonali għas-Saħħa elettronika Operazzjonali (bħall-iskambju ta' riċetti elettroniċi, dispensi elettroniċi, sommarji tal-pazjenti ma' Ċipru) u settijiet ta' *data* addizzjonali (bħal formoli ta' ħruġ mill-isptar, riżultati u imaging tal-laboratorju) kif miftiehem mal-Infrastruttura ta' Servizzi Diġitali tas-Saħħa Elettronika.
15	C1.1I7 Is-sistema ta' twissija pubblika għall-appoġġ ta'	Stadju importanti	Is-sistema ta' twissija pubblika li għadha kif ġiet	Il-Kumitat Tekniku jiffirma r-Rapport finali dwar l-Aċċettazzjoni u	-	-	-	Q4	2025	Is-sistema ta' twissija pubblika għandha tkun operazzjonali u għandha tinħoloq sistema ta' monitoraġġ li tilħaq il-popolazzjoni kollha permezz ta' applikazzjoni mobbli u/jew SMS. Il-magni tal-punti terminali biex jintbagħtu l-

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	operazzjonijiet ta' emerġenza permezz ta' SMS		stabbilita u s-sistema ta' monitoraġġ tagħha jkunu kompletament operazzjonali	l-attivazzjoni tas-Sistemi għas-sistema ta' twissija pubblika						SMS għandhom ikunu jaħdmu fit-totalità tagħhom.

A.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għas-self

Riforma 3 (C1.1R3): Il-bidla gradwali tal-qafas tal-għoti tal-kura tas-saħħa u tar-rimborż lejn mudelli bbażati fuq il-valur

L-għan tar-riforma huwa li tintroduċi u gradwalment timxi lejn mudelli tal-kura tas-saħħa bbażati fuq il-valur li jikkomplementaw il-mudelli attwali tal-kura tas-saħħa bbażati fuq il-volum, biex itejbu l-eżiti tas-saħħa u jillimitaw il-kostijiet.

Dan għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' mudelli u inizjattivi xierqa bbażati fuq il-valur, b'mekkaniżmi ta' monitoraġġ rilevanti biex jitkejjel u jiġi traċċat is-suċċess tar-riforma, u l-introduzzjoni ta' mudelli bbażati fuq il-valuri fid-Deċiżjoni dwar ir-Rimborż għall-kura primarja u *in-patient* skont il-Leġiżlazzjoni Ġenerali dwar is-Sistema tas-Saħħa.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2023.

Investiment 5 (C1.1I5): It-titjib, il-modernizzazzjoni u l-aġġornament tal-Isptarijiet tal-Istat ta' Ċipru

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb, jimmodernizza u/jew jaġġorna l-Isptarijiet tal-Istat ta' Ċipru biex ikunu jistgħu jikkompetu fuq bażi ugwali mas-settur privat filwaqt li fl-istess ħin itejjeb il-kwalità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tas-saħħa fl-isptarijiet pubbliċi.

Din il-miżura għandha tikkonsisti fl-azzjonijiet li ġejjin għat-titjib, il-modernizzazzjoni u/jew l-aġġornament tal-Isptarijiet Statali: (1) it-tiġdid tal-Isptar Makarios għat-Tfal biex joffri trattament komplut tal-każijiet ta' tfal; (2) il-kostruzzjoni u/jew l-estensjoni tal-Haemodyalisis Unit fl-Isptarijiet ta' Paphos u Limassol; (3) il-kostruzzjoni ta' Sptar tas-Saħħa Mentali; (4) it-tiġdid tal-Isptar Ġenerali ta' Limassol; (5) it-tiġdid tal-Unitajiet ta' Inċidenti u ta' Emerġenza fl-Isptarijiet Statali kollha ta' Ċipru; (6) it-tiġdid tal-Isptar Ġenerali ta' Paphos; (7) l-estensjoni tal-Unità tar-Radjoloġija Invażiva inkluż tagħmir mediku (bħall-Unità tal-Anġjografija); (8) il-kostruzzjoni ta' Unità tal-COVID-19 fl-Isptar ta' Famagusta; u (9) il-ħolqien ta' Unità tal-Mard li Jittieħed fl-Isptar Ġenerali ta' Limassol. Ir-rinnovazzjonijiet tal-bini għandu jkollhom l-għan li jiksbu medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja. L-unità tal-Haemodyalisis fl-Isptar ta' Paphos għandu jkollha domanda għall-enerġija primarja li tkun mill-inqas 20 % inqas minn dik definita fir-rekwiżit tal-bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero (NZEB).

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

A.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tas-self

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
16	C1.1R3 Il-bidla gradwali tal-qafas tal-għoti tal-kura tas-saħħa u tar-rimborż lejn mudelli bbażati fuq il-valur.	Stadju importanti	Ir-riflessjoni tar-rimborż ibbażat fuq il-valur fil-kura primarja u l-kura *in-patient*	Ir-riflessjoni tar-rimborż ibbażat fuq il-valur fid-Deċiżjoni ta' Rimborż	-	-	-	Q1	2023	Id-deċiżjonijiet ta' rimborż annwali fis-sistema tas-saħħa ġenerali għandhom jiġu aġġustati biex jinkludu rimborż ibbażat fuq il-valur għall-kura primarja u l-kura *in-patient*.
17	C1.1I5 It-titjib, il-modernizzazzjoni u l-aġġornament tal-Isptarijiet tal-Istat ta' Ċipru	Mira	Azzjonijiet għat-titjib, il-kostruzzjoni u/jew l-aġġornament tal-Isptarijiet tal-Istat	-	Numru	0	7	Q2	2024	Mill-inqas seba' azzjonijiet għat-titjib, il-kostruzzjoni u/jew l-aġġornament tal-isptarijiet tal-Istat għandhom jiġu implimentati. Ir-rinnovazzjonijiet tal-bini għandu jkollhom l-għan li jiksbu medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja. L-unità tal-Haemodyalisis fl-Isptar ta' Paphos għandu jkollha domanda għall-enerġija primarja li tkun mill-inqas 20 % inqas minn dik definita fir-rekwiżit tal-bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero (NZEB). It-tmiem tax-xogħlijiet għandu jkun attestat permezz tal-ħruġ ta' għax-xogħlijiet kompluti.
18	C1.1I5 It-titjib, il-modernizzazzjoni u l-aġġornament tal-Isptarijiet tal-Istat ta' Ċipru	Mira	Azzjonijiet għat-titjib, il-kostruzzjoni u/jew l-aġġornament tal-Isptarijiet tal-Istat	-	Numru	7	9	Q2	2026	Disa' azzjonijiet għat-titjib, il-kostruzzjoni u/jew l-aġġornament tal-isptarijiet tal-Istat għandhom jiġu implimentati. Ir-rinnovazzjonijiet tal-bini għandu jkollhom l-għan li jiksbu medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja. L-unità tal-Haemodyalisis fl-Isptar ta' Paphos għandu jkollha domanda għall-enerġija primarja li tkun mill-inqas

										20 % inqas minn dik definita fir-rekwiżit tal-bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero (NZEB). It-tmiem tax-xogħlijiet għandu jkun attestat permezz tal-ħruġ ta' għax-xogħlijiet kompluti.

B. KOMPONENT 2.1: IN-NEWTRALITÀ KLIMATIKA, L-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA U L-ENERĠIJA RINNOVABBLI

Dan il-komponent tal-Pjan Ċiprijott għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu l-għan li jindirizza l-isfida tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima billi jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni tal-pajjiż lejn in-newtralità klimatika.

L-objettivi tal-komponent huma li tittejjeb il-politika ambjentali permezz ta' miżuri relatati mat-tassazzjoni ekoloġika, il-ftuħ tas-suq tal-elettriku u l-iffaċilitar tal-liċenzjar tal-enerġija rinnovabbli u proġetti ta' rinnovazzjoni. Il-komponent għandu l-għan li jtejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-istokk tal-bini u infrastruttura oħra u li jappoġġa investimenti ekoloġiċi għall-SMEs, għall-unitajiet domestiċi, għas-settur pubbliku usa' u għall-NGOs. Il-komponent jimmira wkoll lejn it-tnaqqis tal-faqar enerġetiku u għandu l-għan li jindirizza l-iżolament fil-qasam tal-enerġija ta' Ċipru.

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi għas-snin 2019 u 2020 li jirrakkomandaw li l-politiki relatati mal-investiment u l-investiment jiġu ffukati fuq l-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 (C2.1R1): Tassazzjoni Ekoloġika

L-għanijiet tal-miżura huma li tippromwovi bidla lejn użu aktar effiċjenti tar-riżorsi ambjentali, tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u żżid il-penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli.

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'bidliet leġiżlattivi li jintroduċu taxxa fuq il-karbonju għall-fjuwils użati fis-setturi tal-ekonomija li ma jaqgħux taħt is-Sistema tal-UE għan-negozjar ta' Emissjonijiet ta' Gassijiet Serra. Ir-riforma għandha tinvolvi wkoll l-introduzzjoni gradwali ta' imposta fuq l-ilma, kif ukoll l-introduzzjoni ta' imposta fuq l-iskart domestiku/tal-landfill. Ir-riforma għandu jkollha l-għan li tagħti kontribut tanġibbli biex tintlaħaq il-mira tal-2030 għall-klima u l-enerġija għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u t-tisħiħ tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli. Il-bidliet leġiżlattivi għandhom ikunu bbażati fuq is-sejbiet ta' studju indipendenti li għandu jsir.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Riforma 2 (C2.1R2): L-indipendenza tas-Cyprus Transmission System Operator (TSOC) mill-Electricity Authority of Cyprus preeżistenti

L-għan tal-miżura huwa li tissaħħaħ il-kompetizzjoni fis-suq tal-elettriku billi jinħolqu kundizzjonijiet għal investituri ġodda biex jipparteċipaw fil-ġenerazzjoni, il-ħżin, l-aggregazzjoni, ir-rispons tad-domanda u l-provvista tal-elettriku.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-iżgurar tal-indipendenza tas-OCyprus Transmission System Operator (TSOC) mill-Authority of Cyprus (EAC) f'termini ta' governanza, ġestjoni finanzjarja u tal-persunal. Il-miżura għandha tiffaċilita wkoll il-bdil tal-fornitur, li huwa mistenni li jnaqqas l-ispiża tal-elettriku għall-klijenti domestiċi u kummerċjali/industrijali.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2021.

Riforma 3 (C2.1R3): Il-Punt Uniku ta' Kuntatt diġitali biex jiġu ssimplifikati l-permessi tal-proġetti SER u biex tiġi ffaċilitata ir-Rinnovazzjoni Enerġetika fil-Bini

L-għan tal-miżura huwa li tippromwovi l-implimentazzjoni tal-proġetti SER billi tissimplifika l-proċess tal-permessi tal-proġetti SER. Ir-riforma għandu jkollha l-għan ukoll li taċċellera r-rinnovazzjoni enerġetika tal-bini.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fid-diġitalizzazzjoni tal-proċess ta' ħruġ ta' liċenzji għal proġetti SER u l-istabbiliment ta' punt uniku ta' kuntatt għall-appoġġ tekniku u finanzjarju għall-finijiet ta' rinnovazzjoni enerġetika tal-bini.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Riforma 4 (C2.1R4): Il-Qafas Regolatorju dwar il-Ħżin tal-Enerġija

L-għan tal-miżura huwa li tistabbilixxi qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-faċilitajiet tal-ħżin fis-suq tal-elettriku.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-emendar tar-Regoli ta' Trażmissjoni u Distribuzzjoni (Transmission and Distribution Rule, TDRs) u r-Regoli tan-Negozjar u s-Saldu (Trading and Settlement Rules, TSRs) biex il-faċilitajiet ta' ħżin ikunu jistgħu jipparteċipaw fis-suq tal-elettriku bl-ingrossa. Dan mistenni jippromwovi l-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sistemi ta' enerġija rinnovabbli u jikkontribwixxi għall-effiċjenza u l-vijabbiltà ekonomika tas-suq tal-elettriku kollu kemm hu.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2021.

Investiment 1 (C2.1I1): Il-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, fil-muniċipalitajiet,f il-komunitajiet u fis-settur pubbliku usa'

L-għan tal-miżura huwa li jitnaqqsu l-konsum tal-enerġija primarja u finali u l-emissjonijiet tas-CO_2 tal-bini u/jew tal-faċilitajiet li huma proprjetà ta' jew operati minn SMEs, tal-awtoritajiet lokali (Muniċipalitajiet u Komunitajiet) u tal-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku usa'.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-għoti ta' appoġġ lil mill-inqas 275 entità għar-rinnovazzjoni tal-bini u biex il-proċessi tal-produzzjoni jsiru aktar effiċjenti. L-iskema ta' għotjiet għandha tippromwovi wkoll it-twettiq ta' awditi tal-enerġija, kif ukoll l-adozzjoni ta' teknoloġiji diġitali u l-integrazzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli. L-investiment għandu jkollu l-għan li jikseb medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, is-sejħa għal proposti għal din il-miżuragħandha tirrifletti li x-xiri ta' bojlers tal-bijomassa għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/50/KE dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa, id-Direttiva (UE) 2018/2001 dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti dwar l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 2 (C2.1I2): Il-promozzjoni ta' sorsi rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar enerġetiku f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità

L-għan tal-miżura huwa li tinkoraġġixxi l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-istokk kbir ta' abitazzjonijiet antiki, kif ukoll li tissussidja l-implimentazzjoni ta' rinnovazzjonijiet tal-enerġija fuq skala żgħira f'unitajiet domestiċi b'faqar enerġetiku kif ukoll f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità.

L-investiment huwa magħmul minn żewġ sottomiżuri: (i) skema ta' appoġġ għall-promozzjoni ta' sorsi rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar enerġetiku f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità

Sottomiżura 1: il-promozzjoni ta' miżuri ta' enerġija rinnovabbli u ta' effiċjenza enerġetika fl-abitazzjonijiet

L-investiment għandu jikkonsisti fl-għoti ta' għotjiet lil mill-inqas 16 200 abitazzjoni (inklużi unitajiet domestiċi ta' konsumaturi tal-elettriku vulnerabbli) għall-iżolament termali tal-bjut u/jew għall-installazzjoni ta' sistema fotovoltajka u/jew għall-installazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' Sistemi ta' Tisħin Solari tal-Ilma (Solar Water Heating, SWH) ta' abitazzjoni eżistenti.

Sottomiżura 2: l-indirizzar tal-faqar enerġetiku f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità

L-investiment għandu jikkonsisti fl-għoti ta' appoġġ għall-implimentazzjoni ta' rinnovazzjonijiet tal-enerġija fuq skala żgħira, bħall-iżolazzjoni termali u t-tagħmir effiċjenti fl-enerġija, f'mill-inqas 270 unità domestika fqira fl-enerġija kif ukoll f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 3 (C2.1I3): L-inkoraġġiment tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet lokali/pubbliċi usa' kif ukoll mill-NGOs u l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima

L-objettiv tal-miżura huwa li tippromwovi l-użu tas-SER u l-iffrankar tal-enerġija mill-istokk kbir ta' infrastruttura antika użata mill-awtoritajiet lokali, kif ukoll li tibni sensiela ta' proġetti ta' investiment fl-enerġija sostenibbli u l-adattament għall-klima fil-komunitajiet rurali kollha f'Ċipru.

L-investiment huwa magħmul minn żewġ sottomiżuri: (i) l-inkoraġġiment tal-użu ta' sorsi rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet lokali/pubbliċi usa' kif ukoll mill-NGOs; u (ii) il-faċilitazzjoni tat-tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn il-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima. L-investiment għandu jkollu l-għan li jikseb medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.

Sottomiżura 1: L-inkoraġġiment tal-użu ta' sorsi rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet lokali/pubbliċi usa' kif ukoll mill-NGOs

Is-sottomiżura għandha tikkonsisti mill-ħolqien ta' skema ta' għotjiet għall-għoti ta' appoġġ għal miżuri ta' effiċjenza enerġetika fuq skala kbira u ta' SER fil-bini, fl-infrastruttura u fl-akkomodazzjoni soċjali mmirata lejn l-awtoritajiet pubbliċi lokali u l-NGOs.

Sottomiżura 2: Il-faċilitazzjoni tat-tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn il-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima.

Is-sottomiżura għandha tikkonsisti fl-għoti ta' appoġġ tekniku lill-Kunsilli Komunitarji rurali fl-iżvilupp ta' Pjanijiet għall-Enerġija Sostenibbli u l-Klima u fl-implimentazzjoni ta' investimenti fl-enerġija u l-klima, kif ukoll fl-istabbiliment ta' skema ta' għotjiet li tappoġġa investimenti fl-enerġija sostenibbli u fl-adattament għat-tibdil fil-klima.

Iż-żewġ sottomiżuri flimkien għandhom iwasslu għal mill-inqas 580 investiment għat-titjib tal-prestazzjoni tal-enerġija u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima li għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet lokali jew miil-NGOs.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 4 (C2.1I4): It-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO_2 tal-industriji, tan-negozji u tal-organizzazzjonijiet

L-objettiv tal-miżura huwa li tħeġġeġ lill-industriji, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet jinvolvu ruħhom fi trasformazzjonijiet immirati lejn id-dekarbonizzazzjoni u jimplimentaw pjanijiet ta' azzjoni biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-operazzjonijiet tagħhom u/jew fil-ktajjen tal-provvista.

L-investiment jikkonsisti fit-twaqqif ta' skema ta' appoġġ li tipprovdi finanzjament, ekwivalenti għall-ispiża għax-xiri ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li għandhom jiġu evitati minħabba t-tnaqqis fl-emissjonijiet li jirriżultaw mill-azzjonijiet tal-benefiċjarji. Mill-inqas 354 566 tunnellata ta' CO_2eq għandhom jitnaqqsu bħala riżultat tal-appoġġ ipprovdut.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tkun konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara" (2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà fit-termini ta' referenza għas-sejħiet għal proġetti li jmiss għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejjin: (i) l-attivitajiet relatati ma' fjuwils fossli, fosthom l-użu downstream[1]; (ii) l-attivitajiet fl-ambitu tal-skema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS, Emission Trading System) li jiksbu emissjonijiet imbassra ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li jkun aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti[2]; (iii) l-attivitajiet relatati ma' skart f'landfills, inċineraturi[3] u impjanti għat-trattament mekkaniku u bijoloġiku[4]; u (iv) l-attivitajiet fejn

[1] Proġetti mistennija fl-ambitu ta' dan il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-elettriku u/jew tas-sħana, kif ukoll dawk relatati mal-infrastruttura ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni, permezz tal-gass naturali, li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).

[2] Fil-każ li l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mistennija li jkunu ma jkunux sinfikament aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma jkunx possibbli. Il-parametri referenzjarji maħluqa għall-allokazzjonijiet ħielsa ta' attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, kif stipulata mill-Kummissjoni fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/447.

[3] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet fl-ambitu ta' din il-miżura f'impjanti dedikati esklużivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet fl-ambitu ta' din il-miżura huma għall-fini li tissaħħaħ l-effiċjenza enerġetika, il-qbid ta' gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew materjali rkuprat mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li l-azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx minn żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew minn estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li fil-konfront tagħhom ikun hemm evidenza mogħtija fil-livell tal-impjant.

[4] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet fl-ambitu ta' din il-miżura f'impjanti għat-trattament ta' bijoskart mekkaniku, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tissaħħaħ l-effiċjenza enerġetika, il-modifika retroattiva għal operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat fi skart bijoloġiku tal-kompost u diġestjoni anaerobika ta' bijoskart, dment li l-azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx minn żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew minn estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li fil-konfront tagħhom ikun hemm evidenza mogħtija fil-livell tal-impjant.

ir-rimi tal-iskart fit-tul jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss l-attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti nazzjonali jew tal-UE.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 5 (C2.1I5): L-Aġġornament tal-Effiċjenza Enerġetika tal-bini tal-gvern

L-għan tal-miżura huwa li tiffaċilita l-aġġornament tal-enerġija u ż-żieda fl-effiċjenza enerġetika ta' binjiet pubbliċi partikolari, jiġifieri l-proprjetajiet tas-servizz tat-tifi tan-nar, l-iskejjel, l-Isptar Ġenerali ta' Nikosija, l-impjanti tat-trattament tal-ilma u l-istazzjonijiet tal-ippumpjar tal-ilma.

L-investiment huwa magħmul minn tliet sottomiżuri: (i) Proprjetajiet tas-Servizz tan-Nar u Skejjel; (ii) L-Isptar Ġenerali ta' Nikosija; u (iii) Installazzjoni ta' Sistemi ta' Enerġija Fotovoltajka konnessi mal-Grilja f'Impjanti tat-Trattament tal-Ilma u fi stazzjonijiet tal-ippumpjar tal-ilma.

Sottomiżura 1: Proprjetajiet tas-Servizz tan-Nar u Skejjel;

Is-sottomiżura tikkonsisti fl-implimentazzjoni tal-aġġornamenti tal-enerġija fis-17-il stazzjon tat-tifi tan-nar urbani u rurali f'Ċipru, inkluż il-Kwartieri Ġenerali tal-Brigata tat-Tifi tan-Nar. Is-sottomiżura għandha tkopri wkoll l-installazzjoni ta' sistemi ta' iżolament termali u fotovoltajċi f'mill-inqas 405 skejjel.

L-investiment għandu jkollu l-għan li jikseb medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.

Sottomiżura 2: L-Isptar Ġenerali ta' Nikosija;

Is-sottomiżura għandha tikkonsisti mill-istabbiliment u l-installazzjoni ta' sistema fotovoltajka fl-Isptar Ġenerali ta' Nikosija b'kapaċità totali ta' 943 KW.

Sottomiżura 3: Impjanti tat-Trattament tal-Ilma u stazzjonijiet tal-ippumpjar tal-ilma

Is-sottomiżura għandha tikkonsisti fl-installazzjoni ta' sistemi tal-enerġija fotovoltajka konnessi mal-grilja tal-enerġija totali ta' 2 MWp fl-impjanti tat-trattament tal-ilma u fl-istazzjonijiet tal-ippumpjar tal-ilma.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 6 (C2.1I6): L-aġġornament tal-infrastruttura tal-ittestjar tal-enerġija rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti fl-Università ta' Ċipru

L-objettiv tal-miżura huwa li tittejjeb l-infrastruttura tal-ittestjar tal-enerġija rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti fl-Università ta' Ċipru u li din l-infrastruttura tiġi integrata fil-grilja intelliġenti futura.

L-investiment għandu jikkonsisti fit-twassil, l-installazzjoni, l-ittestjar, il-kalibrazzjoni, l-ikkummissjonar u l-aċċettazzjoni ta' tagħmir ta' grilji intelliġenti, segwit minn integrazzjoni finali tal-infrastruttura. Il-miżura għandha tinkludi wkoll l-orjentazzjoni u t-taħriġ tal-persunal.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

Investiment 7 (C2.1I7): L-installazzjoni tal-massa u t-tħaddim mill-Operatur tas-Sistema ta' Distribuzzjoni (Distribution System Operator, DSO) tal-Infrastruttura tal-Miters Intelliġenti (Infrastruttura Avvanzata tal-Miters)

L-għan tal-miżura huwa li tiffaċilita l-introduzzjoni tal-massa tal-miters intelliġenti f'Ċipru.

L-investiment għandu jikkonsisti fil-konsenja u l-installazzjoni ta' 400 000 miter intelliġenti lill-klijenti finali tal-elettriku, inklużi persuni fiżiċi u ġuridiċi.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 8 (C2.1I8): Il-monitoraġġ u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-agrikoltura

L-għan tal-miżura huwa li ttejjeb il-monitoraġġ għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-agrikoltura f'Ċipru u tikkontribwixxi għat-tnaqqis tagħhom.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-istabbiliment ta' sistema ta' monitoraġġ tal-GHG għall-agrikoltura, li għandha tipprovdi *data* għall-implimentazzjoni ta' prattiki ta' mitigazzjoni aktar effiċjenti u tikkontribwixxi għall-kisba ta' tnaqqis ta' 10 % tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-agrikoltura sa tmiem l-2025.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 9 (C2.1I9): Il-Protezzjoni tan-Nirien fil-Foresti

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġu aġġornati l-kapaċitajiet tal-awtoritajiet rilevanti f'Ċipru biex ilaħħqu mal-perikli tan-nirien u biex tissaħħaħ il-protezzjoni kontra r-riskji li jiffaċċjaw iċ-ċittadini, l-infrastruttura u l-foresti.

L-investiment għandu jikkonsisti fix-xiri ta' inġenji tal-ajru għat-tifi tan-nar, vetturi, tagħmir u taħriġ u manutenzjoni relatati għall-perjodu ta' implimentazzjoni tal-miżura. Dan għandu jinkludi l-provvista tal-vetturi, tal-makkinarju u tat-tagħmir li ġejjin: 75 vetturi tat-trasport għal skopijiet ta' pattulja għall-protezzjoni tal-foresti u t-trasferiment ta' persunal f'inċidenti ta' nirien; 12 trakkijiet kbar tat-tifi tan-nar; 25 vettura tat-tifi tan-nar ta' emerġenza; erba' buldowżers għall-kostruzzjoni ta' xogħlijiet ta' protezzjoni min-nar bil-possibbiltà ta' trasport bit-trakkijiet għal trasport rapidu għan-nirien; erba' buldowżers tal-art għall-kostruzzjoni ta' xogħlijiet ta' protezzjoni kontra n-nar; sitt tratturi agrikoli mgħammra bl-għodod meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' miżuri għall-prevenzjoni tan-nirien; Gafef/*loaders* ta' erba' roti; sitt shredders tal-friegħi; erba' *loaders* (trakkijiet) u sitt tankers ta' 20 tunnellata għall-finijiet tal-protezzjoni min-nar; Inġenju tal-ajru wieħed tat-tifi tan-nar.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 10 (C2.1I10): Is-sistema ta' Ġestjoni tas-Suq biex jiġi ffaċilitat il-ftuħ tas-suq tal-elettriku għall-kompetizzjoni

L-għan tal-miżura huwa li tintroduċi Sistema ta' Ġestjoni tas-Suq mill-Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' Ċipru bħala għodda li tiffaċilita l-ftuħ tas-suq tal-elettriku għall-kompetizzjoni.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-installazzjoni u l-introduzzjoni tas-Sistema ta' Ġestjoni tas-Suq għas-Suq tal-Elettriku ta' Ċipru u t-taħriġ relatat lil 100 % tal-persunal tal-Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2023.

B.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
19	C2.1R1 Tassazzjoni Ekoloġika	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li tintroduċi taxxa fuq il-karbonju għall-fjuwils, imposta fuq l-ilma u ħlas fuq l-iskart mid-djar/tal-*landfill*	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ ta' liġi li tintroduċi taxxa fuq il-karbonju għall-fjuwils, imposta fuq l-ilma u imposta fuq l-iskart mid-djar/tal-*landfill*	-	-	-	Q2	2023	Id-dħul fis-seħħ ta' bidliet leġiżlattivi li għandhom l-għan li jagħtu kontribut tanġibbli biex tintlaħaq il-mira tal-2030 għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra. L-emendi għandhom ikunu bbażati fuq is-sejbiet ta' studju indipendenti li għandu jsir. Il-liġi għandha b'mod partikolari (a) tintroduċi taxxa fuq il-karbonju għall-fjuwils użati fis-setturi tal-ekonomija li ma jaqgħux taħt is-Sistema tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet ta' gassijiet serra, (b) tintroduċi gradwalment imposta fuq l-ilma li għandha tirrifletti l-iskarsezza ta' din ir-riżorsa naturali u l-ispiża għall-ambjent tal-użu tagħha u (c) tintroduċi imposta għall-pajjiż kollu fuq l-iskart domestiku/tal-landfill.
20	C2.1R1 Tassazzjoni Ekoloġika	Stadju importanti	Rapport ta' valutazzjoni tal-impatt li jkejjel l-effett tar-riforma fuq l-ambjent u l-ekonomija	Il-pubblikazzjoni tar-rapport tal-valutazzjoni tal-impatt li jkejjel l-effett tar-riforma fuq l-ambjent u l-ekonomija	-	-	-	Q2	2026	Rapport tal-valutazzjoni tal-impatt li jkejjel l-effett tar-riforma fuq l-ambjent u l-effett ekonomiku fuq l-unitajiet domestiċi u n-negozji, kif ukoll jirrakkomanda aktar emendi tat-taxxa, kif meħtieġ.
21	C2.1R2 L-indipende	Stadju importanti	Liġi għar-Regolamentazzjoni tas-	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul	-	-	-	Q4	2021	Id-dħul fis-seħħ tal-"Liġi għar-Regolazzjoni tas-Suq tal-Elettriku tal-2021, li għandha tiffaċilita l-ftuħ tas-suq tal-elettriku għall-kompetizzjoni u tagħti spinta lill-użu tas-SER

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	nza tas-Cyprus Transmission System Operator (TSOC) mill-Electricity Authority of Cyprus preeżistenti		Suq tal-Elettriku tal-2021	fis-seħħ tal-"Liġi għar-Regolamentazzjoni tas-Suq tal-Elettriku" tal-2021						billi: (a) il-kisba tal-indipendenza tal-Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' Ċipru (TSOC) mill-Awtorità tal-Elettriku ta' Ċipru (EAC) (awtonomija fil-governanza, awtonomija finanzjarja u indipendenza tal-persunal tat-TSOC), (b) l-introduzzjoni tal-passi meħtieġa għat-tnaqqis tal-ispiża tal-elettriku għall-klijenti domestiċi u kummerċjali/industrijali u (c) il-ħolqien ta' kundizzjonijiet ta' trasparenza u fiduċja biex jimmotivaw investituri ġodda fil-ġenerazzjoni u l-provvista tal-elettriku.
22	C2.1R3 Il-Punt Uniku ta' Kuntatt diġitali biex jiġu ssimplifikati l-permessi tal-proġetti SER u biex tiġi ffaċilitata ir-Rinnovazzjoni Enerġetika fil-Bini	Stadju importanti	Pjattaforma tal-IT kompletament operattiva	Pjattaforma tal-IT kompletament operattiva aċċettata mill-Ministeru tal-Enerġija, il-Kummerċ u l-Industrija	-	-	-	Q4	2022	L-operalizzjonalità ta' pjattaforma tal-IT jagħti gwida lill-applikant matul il-proċess ta' applikazzjoni għall-permess amministrattiv b'mod trasparenti sal-għoti ta' wieħed jew diversi deċiżjonijiet mill-awtoritajiet responsabbli, (2) l-għoti tal-informazzjoni neċessarja kollha lill-applikant u fejn jixraq l-involviment ta' awtoritajiet amministrattivi oħra.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
23	C2.1R4 Il-Qafas Regolatorju dwar il-Ħżin tal-Enerġija	Stadju importanti	L-emendar tar-Regoli ta' Trażmissjoni u Distribuzzjoni (TDRs) u Regoli dwar in-Negozjar u s-Saldu (TSRs)	Il-pubblikazzjoni fuq is-sit web tal-Awtorità Regolatorja tal-Enerġija ta' Ċipru tal-Emenda tar-Regoli ta' Trażmissjoni u Distribuzzjoni (TDRs) u r-Regoli tan-Negozjar u s-Saldu (TSRs)	-	-	-	Q4	2021	Id-dħul fis-seħħ ta' emenda għar-Regoli ta' Trażmissjoni u Distribuzzjoni (TDRs) u r-Regoli tan-Negozjar u s-Saldu (TSRs) li għandhom jipprovdu l-qafas regolatorju meħtieġ (regoli tas-suq) u l-modalitajiet tekniċi li għandhom jippermettu lill-faċilitajiet tal-ħżin: - jipparteċipaw fis-suq bl-ingrossa tal-elettriku, - jippromwovu l-iżvilupp ta' suq tal-elettriku ekonomikament vijabbli, effiċjenti, sikur u orjentat lejn il-konsumatur li jagħti prijorità lill-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sistemi tal-enerġija rinnovabbli.
24	C2.1I1 Il-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, fil-muniċipalitajiet,f il-komunitajiet u fis-	Stadju importanti	L-iskema ta' appoġġ għall-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, fil-muniċipalitajiet, fil-komunitajiet u fis-settur pubbliku usa'	Pubblikazzjoni ta' sejħa għal proposti għall-iskema ta' appoġġ għall-Promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, il-muniċipalitajiet, il-	-	-	-	Q4	2021	Toħroġ sejħa għal proposti għall-iskema ta' appoġġ għall-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, il-muniċipalitajiet, il-komunitajiet u s-settur pubbliku usa', wara l-verifika tar-regolament dwar l-għajnuna mill-Istat li għandu jiġi applikat mill-Kummissarju għall-Kontroll tal-Għajnuna mill-Istat u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri li tapprova l-objettivi tal-iskema. L-investiment għandu jkollu l-għan li jikseb medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	settur pubbliku usa'			komunitajiet u s-settur pubbliku usa'						
25	C2.1I1 Il-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, fil-muniċipalitajiet,f il-komunitajiet u fis-settur pubbliku usa'	Mira	Entitajiet (SMEs, muniċipalitajiet, komunitajiet u s-settur pubbliku usa') li implimentaw interventi għall-effiċjenza enerġetika		Numru	0	125	Q4	2024	Mill-inqas 125 entità (SMEs, muniċipalitajiet, komunitajiet u s-settur pubbliku usa') implimentaw (1) interventi għall-effiċjenza enerġetika (miżuri ta' effiċjenza enerġetika) fil-bini, jew (2) miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija relatati mal-proċessi ta' produzzjoni tagħhom jew (3) miżuri ta' effiċjenza enerġetika f'faċilitajiet sportivi muniċipali, minħabba l-appoġġ ipprovdut bl-objettiv li tintlaħaq medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis tad-domanda għall-enerġija primarja. Il-proġetti li jintgħażlu għandhom ikunu konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
26	C2.1I1 Il-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, fil-muniċipali	Mira	Entitajiet (SMEs, muniċipalitajiet, komunitajiet u s-settur pubbliku usa') li implimentaw interventi għall-		Numru	125	275	Q4	2025	Mill-inqas 275 entità (SMEs, muniċipalitajiet, komunitajiet u s-settur pubbliku usa') implimentaw (1) interventi għall-effiċjenza enerġetika (miżuri ta' effiċjenza enerġetika) fil-bini, jew (2) miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija relatati mal-proċessi ta' produzzjoni tagħhom jew (3) miżuri ta' effiċjenza enerġetika f'faċilitajiet sportivi muniċipali, minħabba l-appoġġ ipprovdut bl-objettiv li tintlaħaq medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis tad-domanda għall-enerġija primarja. Il-proġetti li jintgħażlu għandhom ikunu konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	tajiet,f il-komunitajiet u fis-settur pubbliku usa'		effiċjenza enerġetika							rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
27	C2.1I2 Il-promozzjoni ta' sorsi rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar enerġetiku f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità	Stadju importanti	L-ewwel sejħa għal proposti għall-Promozzjoni ta' enerġija rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet	Il-pubblikazzjoni tal-ewwel sejħa għall-proposti	-	-	-	Q2	2021	L-ewwel sejħa għal proposti għall-promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet ġiet ippubblikata fuq is-sit web tas-SER u tal-Fond għall-Konservazzjoni tal-Enerġija. L-investiment għandu jkollu l-għan li jikseb medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.
28	C2.1I2 Il-promozzjoni ta' sorsi	Mira	Abitazzjonijiet u unitajiet domestiċi b'persuni	-	Numru	0	8 600	Q4	2023	Mill-inqas 8 500 abitazzjoni u 100 unità domestika b'persuni b'diżabilità tejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom minħabba soluzzjonijiet imfassla apposta (servizzi ta' appoġġ u gwida dwar l-enerġija) u l-appoġġ finanzjarju pprovdut bl-

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar enerġetiku f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità		b'diżabilità li tejbu l-prestazzjoni enerġetika tagħhom							għan li tintlaħaq medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.
29	C2.1I2 Il-promozzjoni ta' sorsi rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar	Mira	It-titjib tal-prestazzjoni enerġetika tal-abitazzjonijiet u unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità	-	Numru	8600	16 470	Q2	2026	Mill-inqas 16 200 abitazzjoni u 270 unità domestika b'persuni b'diżabilità tejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom minħabba soluzzjonijiet imfassla apposta (servizzi ta' appoġġ u gwida dwar l-enerġija) u l-appoġġ finanzjarju pprovdut bl-għan li tintlaħaq medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	tal-faqar enerġetiku f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità									
30	C2.1I3 L-inkoraġġiment tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet lokali/pubbliċi usa' kif ukoll mill-NGOs u l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-	Stadju importanti	L-ewwel sejħa għal proposti biex jiġu appoġġati l-awtoritajiet lokali fil-miżuri tal-effiċjenza enerġetika	Il-pubblikazzjoni tal-ewwel sejħa għall-proposti	-	-	-	Q3	2021	L-ewwel sejħa għal proposti għall-appoġġ ta' miżuri tal-effiċjenza enerġetika ġiet ippubblikata fis-sit web tas-SER u tal-Fond għall-Konservazzjoni tal-Enerġija. L-investiment għandu jkollu l-għan li jikseb medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	komunitajiet lokali lejn il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima									
31	C2.1I3 L-inkoraġġiment tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet lokali/pubbliċi usa' kif ukoll mill-NGOs u l-iffaċilitar tat-tranżizzjo	Mira	Investimenti mwettqa minn awtoritajiet lokali jew NGOs li tejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom, u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima	-	Numru	0	190	Q4	2023	Mill-inqas 190 investiment mill-awtoritajiet lokali jew mill-NGOs li tejbu l-prestazzjoni enerġetika tagħhom, u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima grazzi għall-assistenza teknika u għall-l-appoġġ finanzjarju pprovdut bl-għan li tintlaħaq medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	ni tal-komunitajiet lokali lejn il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima									
32	C2.1I3 L-inkoraġġiment tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet lokali/pubbliċi usa' kif ukoll mill-NGOs u l-iffaċilitar tat-	Mira	Investimenti mwettqa minn awtoritajiet lokali jew NGOs li tejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom, u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima	-	Numru	190	580	Q2	2026	Mill-inqas 580 investiment mill-awtoritajiet lokali jew mill-NGOs li tejbu l-prestazzjoni enerġetika tagħhom, u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima grazzi għall-assistenza teknika u għall-l-appoġġ finanzjarju pprovdut bl-għan li tintlaħaq medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima									
33	C2.1I4 It-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO_2 tal-industriji, tan-negozji u tal-organizzazzjonijiet	Mira	It-tnaqqis tal-emissjonijiet	-	Numru	0	130 000	Q4	2024	It-tnaqqis ta' Mill-inqas 130 000 tunnellata ta' CO_2eq bis-saħħa tal-appoġġ ipprovdut. It-tnaqqis tal-emissjonijiet għandu jiġi vverifikat permezz ta' rapporti ta' esperti esterni. Il-proġetti li jintgħażlu għandhom ikunu konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
34	C2.1I4 It-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO_2 tal-industriji, tan-negozji u	Mira	Aktar tnaqqis tal-emissjonijiet	-	Numru	130000	354 566	Q2	2026	It-tnaqqis ta' Mill-inqas 354 566 tunnellata ta' CO_2eq bis-saħħa tal-appoġġ ipprovdut. It-tnaqqis tal-emissjonijiet għandu jiġi vverifikat permezz ta' rapporti ta' esperti esterni. Il-proġetti li jintgħażlu għandhom ikunu konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	tal-organizzazzjonijiet									
35	C2.1I5 L-Aġġornament tal-Effiċjenza Enerġetika tal-bini tal-gvern	Mira	L-installazzjoni ta' sistemi ta' iżolament termali u fotovoltajċi fl-iskejjel	-	Numru	0	405	Q1	2022	L-installazzjoni ta' sistemi ta' iżolament termali u fotovoltajċi f'mill-inqas 405 skola bil-għan li tintlaħaq medja ta' mill-inqas 30 % ta' tnaqqis fid-domanda enerġetika primarja.
36	C2.1I5 L-Aġġornament tal-Effiċjenza Enerġetika tal-bini tal-gvern	Mira	It-tlestija tal-istabbilliment u l-installazzjoni ta' sistema fotovoltajka fl-Isptar Ġenerali ta' Nikosija	-	Numru	0	943	Q4	2023	It-tlestija tal-istabbilliment u l-installazzjoni ta' sistema PV b'kapaċità totali ta' 943 KW fl-Isptar Ġenerali ta' Nikosija
37	C2.1I5 L-Aġġornament tal-Effiċjenza Enerġetika tal-bini tal-gvern	Mira	It-tlestija tal-installazzjoni ta' sistemi fotovoltajċi fl-istazzjonijiet tal-pompi tal-ilma u fl-istazzjonijiet tat-tifi tan-	-	Numru	0	2 200	Q4	2025	It-tlestija tal-installazzjoni ta' sistemi fotovoltajċi b'kapaċità totali 2 200 KW fl-istazzjonijiet tal-pompi tal-ilma u fl-istazzjonijiet tat-tifi tan-nar.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			nar							
38	C2.1I6 L-aġġornament tal-infrastruttura tal-ittestjar tal-enerġija rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti fl-Università ta' Ċipru	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratt għall-installazzjoni ta' tagħmir biex il-grilja tal-elettriku tiġi aġġornata fi grilja intelliġenti	L-iffirmar tal-kuntratt	-	-	-	Q4	2022	L-iffirmar tal-kuntratt għall-installazzjoni ta' tagħmir biex il-grilja tal-elettriku tiġi aġġornata fi grilja intelliġenti wara proċedura ta' akkwist pubbliku.
39	C2.1I6 L-aġġornament tal-infrastruttura tal-ittestjar tal-enerġija rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti	Stadju importanti	Il-kunsinna, l-installazzjoni b'suċċess u l-aċċettazzjoni tat-tagħmir għall-grilji intelliġenti	Il-ħruġ ta' rapport ta' aċċettazzjoni	-	-	-	Q2	2024	Il-kunsinna, l-installazzjoni b'suċċess, l-ittestjar, il-kalibrazzjoni, l-ikkummissjonar u l-aċċettazzjoni tat-tagħmir għall-grilji intelliġenti, segwit mill-integrazzjoni finali tal-infrastruttura.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	fl-Università ta' Ċipru									
40	C2.1I7 L-installazzjoni tal-massa u t-tħaddim mill-Operaturtas-Sistema ta' Distribuzzjoni (Distribution System Operator, DSO) tal-Infrastruttura tal-Miters Intelliġenti (Infrastruttura Avvanzata tal-Miters)	Stadju importanti	L-iffirmar tal-Kuntratt għal infrastruttura ta' miters tal-elettriku intelliġenti	L-iffirmar tal-kuntratt	-	-	-	Q1	2022	L-iffirmar tal-Kuntratt għal infrastruttura ta' miters tal-elettriku intelliġenti (Hardware, software u appoġġ u servizzi oħra).
41	C2.1I7 L-installazzj	Mira	Il-kunsinna u l-installazzjoni	-	Numru	0	200 000	Q3	2024	L-aċċettazzjoni tal-kunsinna u l-installazzjoni ta' mill-inqas 200 000 meter tal-elettriku intelliġenti lill-klijenti finali tal-elettriku, inklużi persuni fiżiċi u ġuridiċi.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	oni tal-massa u t-tħaddim mill-Operaturtas-Sistema ta' Distribuzzjoni (Distribution System Operator, DSO) tal-Infrastruttura tal-Miters Intelliġenti (Infrastruttura Avvanzata tal-Miters)		ta' miters intelliġenti							
42	C2.1I7 L-installazzjoni tal-massa u t-tħaddim mill-Operaturtas-	Mira	Il-kunsinna u l-installazzjoni ta' miters intelliġenti	-	Numru	200000	40 00 00	Q2	2026	L-aċċettazzjoni tal-kunsinna u l-installazzjoni ta' 400 000 miter tal-elettriku intelliġenti lill-klijenti finali tal-elettriku, inklużi persuni fiżiċi u ġuridiċi.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Sistema ta' Distribuzzjoni (Distribution System Operator, DSO) tal-Infrastruttura tal-Miters Intelliġenti (Infrastruttura Avvanzata tal-Miters)									
43	C2.1I8 Il-monitoraġġ u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-agrikoltura	Stadju importanti	Ix-xiri u l-installazzjoni ta' unitajiet ta' monitoraġġ għall-kejl tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-agrikoltura	L-approvazzjoni tat-tagħmir u installazzjoni mill-kumitat riċeventi	-	-	-	Q2	2023	Ix-xiri u l-installazzjoni ta' unità awtomobilistika u unitajiet ta' monitoraġġ permanenti, għall-kejl tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-agrikoltura bil-għan li jiġu implimentati politiki adegwati biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra.
44	C2.1I8 Il-monitoraġġ u t-	Mira	It-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-	-	% (Perċentwal)	0	10	Q4	2025	Il-ksib ta' tnaqqis ta' 10 % fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-agrikoltura permezz tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-kalkolu tal-Fatturi Nazzjonali tal-Emissjonijiet għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-agrikoltura		agrikoltura							implimentazzjoni tal-Fatturi tal-Emissjonijiet permezz tal-Inventarju Nazzjonali għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-pajjiż. Għall-2019 l-emissjonijiet totali ta' referenza mill-Ħamrija agrikola bbażati fuq ir-Rapport tal-Inventarju Nazzjonali tal-pajjiż huma ekwivalenti għal 122,8 kt CO_2.
45	C2.1I9 Il-Protezzjoni tan-Nirien fil-Foresti	Stadju importanti	L-iffirmar tal-Ftehimiet/Kuntratti Firem għax-xiri ta' inġenji tal-ajru għat-tifi tan-nar, vetturi, tagħmir u forniment ta' servizzi	L-iffirmar tal-Ftehimiet/L-iffirmar tal-Kuntratti	-	-	-	Q2	2022	L-iffirmar tal-Ftehimiet/Kuntratti Firma mal-fornituri għax-xiri ta' inġenji tal-ajru għat-tifi tan-nar, vetturi, tagħmir u forniment ta' servizzi bil-għan li jikkontribwixxu għall-adattament għat-tibdil fil-klima u għat-tnaqqis tar-riskju ta' splużjoni u espansjoni tan-nirien fil-foresti u t-tisħiħ tal-protezzjoni kontra r-riskji ffaċċjati miċ-ċittadini, mill-infrastruttura u mill-foresti minn inċident possibbli ta' nirien.
46	C2.1I9 Il-Protezzjoni tan-Nirien fil-Foresti	Stadju importanti	Kunsinna ta' inġenji tal-ajru, vetturi u tagħmir għat-tifi tan-nar	Il-ħruġ ta' ċertifikati ta' aċċettazzjoni għall-kunsinna ta' inġenji tal-ajru, vetturi u tagħmir għat-tifi tan-nar	-	-	-	Q4	2023	Il-kunsinna u l-aċċettazzjoni ta' inġenji tal-ajru, vetturi u tagħmir għat-tifi tan-nar
47	C2.1I9 Il-	Stadju importanti	It-tlestija tas-servizzi	Il-ħruġ ta' Ċertifikati ta'	-	-	-	Q4	2025	It-tlestija tas-servizzi li ġejjin: (1) operazzjonijiet ta' tifi tan-nar u taħriġ tal-bdoti (2) prattiki silvikulturali u (3) servizzi

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Protezzjoni tan-Nirien fil-Foresti			aċċettazzjoni biex tiġi kkonfermata l-aċċettazzjoni tas-servizzi						għal 3 vetturi droni tal-ajru mingħajr ekwipaġġ (unmanned aerial vehicle, UAV).
48	C2.1I10 Is-sistema ta' Ġestjoni tas-Suq biex jiġi ffaċilitat il-ftuħ tas-suq tal-elettriku għall-kompetizzjoni	Stadju importanti	It-tlestija, l-installazzjoni u l-introduzzjoni tas-Sistema ta' Ġestjoni tas-Suq u taħriġ tal-persunal	Il-ħruġ ta' Ċertifikat ta' Aċċettazzjoni Finali għas-Sistema ta' Ġestjoni tas-Suq u verifika tat-tlestija tat-taħriġ tal-persunal	-	-	-	Q1	2023	It-tlestija, l-installazzjoni u t-tnedija tas-Sistema ta' Ġestjoni tas-Suq għas-Suq tal-Elettriku ta' Ċipru u t-taħriġ tal-persunal tal-Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni dwar is-sistema ta' informazzjoni tat-tnedija u l-proċeduri operattivi relatati.

B.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għas-self

Investiment 11 (C2.1I11) It-tmiem tal-iżolament tal-enerġija — Proġett ta' Interess Komuni "Interkonnettur EuroAsia"

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżgura s-sigurtà tal-provvista u prezzijiet tal-elettriku bl-ingrossa aktar kompetittivi, u li tippermetti l-użu akbar tal-elettriku minn sorsi aktar nodfa, b'mod partikolari sorsi rinnovabbli, billi tgħaqqad in-network tal-elettriku ta' Ċipru mas-sistema kontinentali tal-UE.

L-investiment għandu jikkonsisti fit-tlestija u l-ikkummissjonar tal-Interkonnessjoni PCI 3.10.2 bejn Ċipru u l-Greċja, li għandha tinkludi stazzjon ta' konverżjoni DC ta' 1 000 MW f'Ċipru u infrastruttura relatata f'Ċipru u Kreta, konness permezz ta' 898 km ta' kejbils sottomarini HVDC b'kapaċità ta' 1 000 MW. Dan huwa mistenni li jkun parti minn investiment usa' li jibni interkonnettur transfruntier b'tul totali ta' 1 208 km bejn Kreta, Ċipru u l-Iżrael. Partijiet differenti tal-proġett mistennija jirċievu finanzjament minn għejun differenti, jiġifieri l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, self mill-Bank Ewropew tal-Investiment, self kummerċjali u ekwità.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-miżuri ta' mitigazzjoni mmirati lejn il-konservazzjoni tal-ambjent tal-baħar għandhom jiġu rispettati kif xieraq matul l-implimentazzjoni tal-proġett kif stabbilit fil-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali u l-permess tal-bini. Kwalunkwe miżura identifikata fil-qafas tal-EIA u l-valutazzjoni skont id-Direttiva 2000/60/KE bħala meħtieġa biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01) għandha tiġi integrata fil-proġett u għandha tiġi osservata fl-istadji tal-kostruzzjoni, l-operat u d-dekummissjonar tal-infrastruttura.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

B.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tas-self

Numru Sekwenzjali	Miżura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
49	C2.1I11 It-tmiem tal-iżolament tal-enerġija — Proġett ta' Interess Komuni "Interkonnettur EuroAsia"	Stadju importanti	Il-bidu tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tal-Istazzjon ta' Konvertitur HVDC f'Kofinou u l-infrastruttura fuq l-art f'Ċipru	L-iffirmar tal-ftehim għall-kostruzzjoni tal-istazzjon tal-konvertitur ta' Kofinou	-	-	-	Q4	2022	Il-bidu tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tal-Istazzjon ta' Konvertitur HVDC f'Kofinou u l-infrastruttura fuq l-art f'Ċipru wara l-iżgurar ta' sorsi ta' finanzjament rilevanti barra l-RRF.
50	C2.1I11 It-tmiem tal-iżolament tal-enerġija — Proġett ta' Interess Komuni "Interkonnettur EuroAsia"	Stadju importanti	It-tlestija tal-kostruzzjoni tal-istazzjon tal-konvertitur	Il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' akkwist għall-kostruzzjoni ta' stazzjon konvertitur	-	-	-	Q4	2024	It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' stazzjon ta' konverżjoni inkluża l-installazzjoni ta' vultaġġ għoli u ta' kontroll
51	C2.1I11 It-tmiem tal-iżolament tal-enerġija — Proġett ta' Interess Komuni "Interkonnettur EuroAsia"	Stadju importanti	It-tlestija u l-bidu sħiħ tal-operazzjonijiet tal-faċilità tal-interkonnessjoni tal-elettriku bejn Ċipru u Kreta (il-Greċja)	It-tim ta' aċċettazzjoni tar-riżultati tanġibbli jiffirma l-effiċjenza operattiva tal-proġett; avviż pubbliku dwar il-bidu tat-tħaddim tal-interkonnettur	-	-	-	Q4	2025	It-tlestija u l-bidu sħiħ tal-operazzjonijiet tal-faċilità tal-interkonnessjoni tal-elettriku bejn Ċipru u Kreta (il-Greċja) biex: (1) jintemm l-iżolament enerġetiku ta' Ċipru bħala Stat Membru tal-UE u (2) tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija (3) jintlaħqu l-miri nazzjonali dwar il-klima kif speċifikat fil-Pjan Nazzjonali dwar il-Klima

C. KOMPONENT 2.2: IT-TRASPOST SOSTENIBBLI

Il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Ċipru għandu l-għan li jippromwovi mobiltà urbana aktar nadifa, intelliġenti, aktar sikura u aktar ġusta billi jħeġġeġ bidla modali minn karozzi privati għal modi ta' trasport aktar sostenibbli bħat-trasport pubbliku, iċ-ċikliżmu, il-mixi, u li jippromwovi l-użu ta' vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew żero (LEVs) kif ukoll l-użu ta' sistemi diġitali fis-settur tat-trasport.

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar l-investiment fit-trasport sostenibbli (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2019, ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

C.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 (C2.2R1): L-istabbiliment ta' Sistema ta' Trasport Intelliġenti bl-użu ta' teknoloġiji ta' Tewmin Diġitali

L-għan tal-miżura huwa li ssaħħaħ l-infrastruttura teknoloġika, li tippermetti monitoraġġ aħjar u aktar effiċjenti tal-infrastruttura u li tintroduċi karatteristiċi intelliġenti għaliha.

Ir-riforma tikkonsisti fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' Sistema ta' Transport Intelliġenti sabiex tittejjeb il-ġestjoni tal-mobilità f'żoni urbani u n-network TEN-T ta' Ċipru, anke billi tittejjeb il-kooperazzjoni bejn diversi partijiet interessati. Ir-riforma għandha tinkludi t-twassil, l-installazzjoni u l-konnessjoni mal-Punt ta' Aċċess Nazzjonali ta' 300 sensur. Dan it-tagħmir mistenni jikkostitwixxi l-bażi għad-diġitalizzazzjoni tan-networks ta' mobiltà fiżika f'bażi tad-*data* tas-sistema ta' informazzjoni ġeografika (geographical information system, GIS) u l-integrazzjoni tas-servizzi tal-mobilità.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 2 (C2.2R2): Jiġi pprovdut qafas regolatorju għal infrastruttura tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi (EV) interoperabbli u effikaċi u għal suq tal-iċċarġjar tal-EV effiċjenti

L-għan tal-miżura huwa li tiffaċilita l-ħolqien ta' infrastruttura effiċjenti tal-elettromobiltà għall-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi.

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni dwar l-infrastruttura tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi. Ir-riforma għandha l-għan li toħloq mekkaniżmu għal (i) l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tas-suq tal-iċċarġjar mill-ġdid tal-EV u (ii) il-koordinazzjoni tal-analiżi ta' *data* għall-monitoraġġ effettiv tan-network kif ukoll biex tiġi żgurata l-konformità mad-dritt tal-UE u ma' dak nazzjonali.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma 3 (C2.2R3): L-eliminazzjoni progressiva tal-vetturi li jniġġsu l-aktar, speċjalment f'żoni urbani mniġġsa

L-objettivi tar-riforma huma li tipprovdi l-qafas regolatorju biex toħloq impetu għas-sostituzzjoni ta' vetturi ferrovjarji qodma u li jniġġsu, u li tipprovdi inċentivi għall-użu ta' soluzzjonijiet sostenibbli għall-ivvjaġġar u l-mobilità.

Dir-riforma għandha toħloq il-qafas legali li jwassal għall-implimentazzjoni ta' miżuri bil-għan tal-esklużjoni ta' vetturi li jniġġsu minn oqsma ewlenin, bħal żoni mingħajr emissjonijiet, imposti għaċ-ċirkolazzjoni ta' vetturi f'ċerti żoni, u l-użu obbligatorju ta' EV f'ċerti operazzjonijiet ta' trasport. Ir-riforma hija appoġġata mill-Investiment 3 (Promozzjoni tal-użu mifrux ta' EV, LEVs u mezzi alternattivi ta' trasport).

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 1 (C2.2I1): L-implimentazzjoni ta' Proġetti ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (Sustainable Urban Mobility Project, SUMPs) u miżuri li jtejbu l-aċċessibbiltà

L-għanijiet tal-miżuri huma li tinħoloq l-infrastruttura meħtieġa biex tittejjeb il-mobiltà urbana b'għażliet li jirrispettaw aktar l-ambjent, jitjieb l-ambjent tal-belt u s-sikurezza fit-toroq f'Limassol u Larnaca. L-investiment għandu jinkludi wkoll miżuri li jsaħħu l-aċċessibbiltà u l-moviment sikur tal-persuni bil-mixi, taċ-ċiklisti u tal-persuni b'diżabilità fiċ-ċentri urbani kollha.

B'mod aktar speċifiku, l-investiment jikkonsisti fl-introduzzjoni ta' mogħdijiet għar-roti, mogħdijiet għall-karozzi tal-linja u t-tagħmir rilevanti tal-ITS (jiġifieri sistema tad-dawl tat-traffiku intelliġenti b'sistema ta' prijorità għall-karozzi tal-linja), kif ukoll l-introduzzjoni ta' stands għaċ-ċiklisti, postijiet ta' kenn għall-karozzi tal-linja u t-titjib tal-kundizzjonijiet tas-sikurezza fit-toroq f'punti magħżula. Għandha wkoll l-għan li tintroduċi l-istazzjonijiet Park & Ride u t-tagħmir rilevanti tal-ITS kif ukoll titjib fin-network tat-toroq eżistenti fiċ-ċentri urbani (bħal passaġġi għall-mixi, qsim għall-persuni bil-mixi, ċiklisti u/jew persuni b'diżabiltà, sistemi ta' twissija għal dawk b'vista batuta, ċentri tal-parkeġġ tar-roti, rampi tal-mixi).

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026.

Investiment 2 (C2.2I2): Il-ħolqien ta' infrastruttura għall-elettromobiltà

L-objettivi tal-miżuri huma li tinħoloq l-infrastruttura meħtieġa biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għall-elettromobiltà u biex jingħata kontribut għall-introduzzjoni tal-punti tal-iċċarġjar.

L-investiment huwa magħmul minn tliet sottomiżuri: (i) l-installazzjoni ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar veloċi tal-EV aċċessibbli għall-pubbliku; (ii) skema ta' għotjiet għall-installazzjoni ta' punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku fil-bini tan-negozji u tal-awtoritajiet lokali; u (iii) skema ta' għotjiet għall-iċċarġjar tal-EV minn Sorsi ta' Enerġija Rinnovabbli (RES).

Sottomiżura 1: l-installazzjoni ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar veloċi aċċessibbli għall-pubbliku għall-EV;

L-investiment jikkonsisti fl-installazzjoni ta' 10 stazzjonjiet tal-iċċarġjar mgħaġġel bħala proġett ta' dimostrazzjoni għall-promozzjoni tal-elettromobiltà. Huwa għandu jipprovdi aċċess għall-infrastruttura tal-iċċarġjar rapidu għall-vetturi elettriċi u għalhekk huwa mistenni li jikkontribwixxi għat-tneħħija tal-inibizzjonijiet tal-konsumatur fir-rigward tal-awtonomija tal-EV. L-10 stazzjonijiet tal-iċċarġjar rapidu għandhom jitpoġġew f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku bħal sptarijiet, postijiet ta' parkeġġ kbar aċċessibbli għall-pubbliku jew barra mill-bini tas-servizzi pubbliċi (bħal fil-Ministeri jew fil-Qrati).

Sottomiżura 2: skema ta' għotjiet għall-installazzjoni ta' punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku fil-bini tan-negozji u tal-awtoritajiet lokali;

L-iskema għandha tippromwovi l-installazzjoni ta' punti tal-iċċarġjar f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku li huma proprjetà tan-negozji jew tal-awtoritajiet lokali.

Sottomiżura 3: skema ta' għotjiet għall-iċċarġjar ta' EVs mis-SER

L-iskema għandha tipprovdi inċentivi finanzjarji biex tippromwovi l-iżvilupp tal-infrastruttura meħtieġa għall-mobilità elettrika speċjalment permezz tal-iċċarġjar tal-EV mis-SER. L-iskema ta' għotjiet għandha tinkludi l-installazzjoni ta' sistemti fotovoltajċi u tagħmir tal-iċċarġjar f'abitazzjonijiet għall-iċċarġjar ta' vetturi elettriċi privati u għall-finanzjament ta' awtoritajiet lokali/pubbliċi għall-kostruzzjoni ta' punti pubbliċi tal-iċċarġjar għall-EV. L-elettriku għal dawn il-punti tal-iċċarġjar għandu jiġi ġġenerat mis-SER.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 3 (C2.2I3): Il-promozzjoni tal-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi (VE)

L-għan tal-miżura huwa li tippromwovi x-xiri ta' vetturi elettriċi, LEVs (jiġifieri karozza li temetti inqas minn 50 g/km ta' CO_2), roti elettriċi u mezzi ta' trasport pubbliċi jew mhux motorizzati (bħal xarabank, rota), filwaqt li fl-istess ħin tneħħi miċ-ċirkolazzjoni vetturi aktar qodma li jniġġsu b'manjiera gradwali. L-investiment huwa mistenni li jikkomplementa r-Riforma 3 (it-tneħħija gradwali progressiva tal-vetturi li jniġġsu l-aktar, speċjalment f'żoni mniġġsa).

L-investiment huwa magħmul minn tliet sottomiżuri: (i) jagħtu bidu għat-tranżizzjoni lejn l-elettromobiltà fis-settur tal-gvern; (ii) skema ta' appoġġ għax-xiri ta' EV; u (iii) skema ta' skrappjar għall-vetturi li jniġġsu l-aktar flimkien ma' inċentivi għal għażliet ta' mobilità mingħajr emissjonijiet/b'emissjonijiet baxxi.

Sottomiżura 1: jagħtu bidu għat-tranżizzjoni lejn l-elettromobiltà fis-settur tal-gvern;

L-investiment jinkludi miżuri li għandhom l-għan li jagħtu bidu għas-sostituzzjoni gradwali tal-flotta tal-vetturi konvenzjonali tal-gvern b'vetturi elettriċi u jippromwovu t-tranżizzjoni lejn l-elettromobiltà. Dan għandu jinkludi x-xiri ta' 100 vettura elettrika għall-ħtiġijiet tal-gvern ġenerali u l-installazzjoni tal-punti tal-iċċarġjar rilevanti fil-bini tal-gvern. Barra minn hekk, id-Dipartiment tas-Servizzi Postali għandu jissostitwixxi l-flotta tal-muturi kollha tiegħu b'muturi elettriċi.

Dan iservi bħala proġett ta' dimostrazzjoni għall-promozzjoni tal-elettromobiltà għall-pubbliku u n-negozji inġenerali.

Sottomiżura 2: skema ta' appoġġ għax-xiri ta' VE

L-iskema għandha tipprovdi inċentivi, permezz ta' għotja, għax-xiri u r-reġistrazzjoni ta' EV u roti elettriċi. Hija marbuta direttament mar-Riforma 3, "Tneħħija progressiva tal-vetturi li jniġġsu l-aktar, speċjalment f'żoni urbani mniġġsa", bħala miżura parallela, ta' appoġġ u komplementari.

Sottomiżura 3: u skema ta' skrappjar għall-vetturi li jniġġsu l-aktar flimkien ma' inċentivi għal għażliet ta' mobilità mingħajr emissjonijiet/b'emissjonijiet baxxi.

L-iskema għandha tinċentiva lis-sewwieqa biex iċedu vetturi aktar qodma u li jniġġsu aktar bi skambju għal għażliet alternattivi ta' mobilità, bħax-xiri ta' LEV jew ta' rota elettrika u/jew biljetti tal-karozzi tal-linja annwali b'xejn. It-tneħħija ta' vetturi qodma hija mistennija li tikkontribwixxi

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra mit-trasport, kif ukoll għall-mitigazzjoni tal-impatt tagħha fuq it-tniġġis tal-arja, l-ilma, il-ħamrija u l-istorbju. Il-vetturi skrappjati għandhom jiġu riċiklati, minn riċiklaturi liċenzjati. Għandha tingħata prijorità lill-vetturi l-aktar antiki li għandhom jiġu skreppjati.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

C.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
52	C2.2R1 L-istabbiliment ta' Sistema ta' Trasport Intelliġenti bl-użu ta' teknoloġiji ta' Tewmin Diġitali	Mira	Il-forniment u l-installazzjoni ta' mill-inqas 150 sensur	-	Numru	0	150	Q1	2024	Il-kunsinna, l-installazzjoni u l-konnessjoni mal-Punt ta' Aċċess Nazzjonali ta' mill-inqas 150 senser tat-traffiku biex jiddiġitalizzaw in-networks u jappoġġaw l-iżvilupp ta' Sistema ta' Trasport Intelliġenti.
53	C2.2R1 L-istabbiliment ta' Sistema ta' Trasport Intelliġenti bl-użu ta' teknoloġiji ta' Tewmin Diġitali	Mira	Il-forniment u l-installazzjoni ta' total ta' 300 sensur	-	Numru	150	300	Q4	2025	Il-kunsinna, l-installazzjoni u l-konnessjoni mal-Punt ta' Aċċess Nazzjonali ta' total ta' 300 sensur tat-traffiku biex jiddiġitalizzaw in-networks u jappoġġaw l-iżvilupp ta' Sistema ta' Trasport Intelliġenti.
54	C2.2R2 Jiġi pprovdut qafas regolatorju għal infrastruttura tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi (EV) interoperabbli u effikaċi u għal suq tal-iċċarġjar tal-EV effiċjenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni relatata mal-punti tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni	-	-	-	Q4	2024	Id-dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni dwar l-infrastruttura tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi (EV) u suq tal-iċċarġjar tal-EV effiċjenti. Il-qafas regolatorju għandu jippromwovi: (1) mekkaniżmu għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tas-suq tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi; u (2) analiżi koordinata tad-*data* li tippermetti monitoraġġ effettiv tan-network kif ukoll għall-iżgurar tal-konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE.

Numru Sekwenzjali	Miżura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
55	C2.2R3 L-eliminazzjoni progressiva tal-vetturi li jniġġsu l-aktar, speċjalment f'żoni urbani mniġġsa	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' atti leġiżlattivi/amministrattivi relatati mat-tneħħija gradwali tal-vetturi li jniġġsu l-aktar	Dispożizzjoni fl-atti leġiżlattivi/amministrattivi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni	-	-	-	Q4	2023	Id-dħul fis-seħħ ta' atti leġiżlattivi/amministrattivi dwar l-esklużjoni ta' vetturi li jniġġsu minn żoni/operazzjonijiet ewlenin. L-atti leġiżlattivi/amministrattivi għandha toħloq il-bażi legali biex tiġi infurzata l-adozzjoni ta' miżuri restrittivi relatati maċ-ċirkolazzjoni ta' vetturi bil-mutur, bil-għan li progressivament jitneħħew gradwalment il-vetturi li jniġġsu l-aktar.
56	C2.2R3 L-eliminazzjoni progressiva tal-vetturi li jniġġsu l-aktar, speċjalment f'żoni urbani mniġġsa	Stadju importanti	L-implimentazzjoni ta' mill-inqas żewġ miżuri mmirati lejn l-esklużjoni ta' vetturi li jniġġsu	L-implimentazzjoni tal-miżuri	-	-	-	Q4	2025	Tal-anqas żewġ miżuri huma effettivament immirati lejn l-esklużjoni ta' vetturi li jniġġsu minn oqsma/operazzjonijiet ewlenin, bħal żoni mingħajr emissjonijiet, l-applikazzjoni ta' imposti ta' vetturi f'ċerti oqsma, l-applikazzjoni ta' miżuri obbligatorji għaċ-ċirkolazzjoni ta' vetturi f'ċerti operazzjonijiet ta' trasport, jew miżuri ekwivalenti.
57	C2.2I1 L-implimentazzjoni ta' Proġetti ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (Sustainable Urban Mobility Project, SUMPs) u miżuri li jtejbu l-aċċessibbiltà	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratti għax-xogħol ta' kostruzzjoni ta' infrastruttura tat-trasport sostenibbli u installazzjonijiet anċillari	L-iffirmar tal-kuntratti	-	-	-	Q2	2024	L-iffirmar ta' kuntratti għal (1) il-kostruzzjoni ta' mogħdijiet għar-roti, mogħdijiet għall-karozzi tal-linja u stazzjonijiet tal-parks & ride tal-Proġetti ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (SUMP) u (2) il-forniment ta' installazzjonijiet anċillari relatati mat-trasport sostenibbli, inklużi faċilitajiet tal-parkeġġ tar-roti u qsim għal persuni bil-mixi, ċiklisti u/jew persuni b'diżabiltà.
58	C2.2I1 L-implimentazzjon	Mira	It-tlestija ta' xogħol ta' kostruzzjoni għal	-	Numru	0	62	Q1	2026	It-tlestija ta' xogħol ta' kostruzzjoni għal mill-inqas 62 km ta' rotot tat-trasport sostenibbli, inkluż mill-inqas 40 km ta' rotot bir-roti, mill-

Numru Sekwenzjali	Miżura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	i ta' Proġetti ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (Sustainable Urban Mobility Project, SUMPs) u miżuri li jtejbu l-aċċessibbiltà		mill-inqas 62 km ta' rotot tat-trasport sostenibbli							inqas 14 km ta' korsiji għall-karozzi tal-linja u mill-inqas 8 km ta' passaġġi għall-mixi.
59	C2.2I1 L-implimentazzjoni ta' Proġetti ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (Sustainable Urban Mobility Project, SUMPs) u miżuri li jtejbu l-aċċessibbiltà	Mira	It-tlestija ta' xogħol ta' kostruzzjoni għal mill-inqas 645 installazzjoni anċillari relatati mat-trasport sostenibbli	-	Numru	0	645	Q1	2026	It-tlestija tax-xogħol ta' kostruzzjoni għal mill-inqas 645 installazzjoni anċillari relatati mat-trasport sostenibbli, inklużi mill-inqas ħames parks u stazzjonijiet tar-rikbiet, mill-inqas 40 qasma, mill-inqas 300 rampa, mill-inqas 300 ċentru tal-parkeġġ tar-roti.
60	C2.2I2 Il-ħolqien ta' infrastruttura għall-elettromobiltà	Mira	L-installazzjoni ta' mill-inqas 330 punt tal-iċċarġjar bis-saħħa tal-appoġġ mogħti	-	Numru	0	330	Q4	2023	Bis-saħħa tal-appoġġ mogħti mill-iskema ta' appoġġ, inxtraw u ġew installati mill-inqas 330 punt tal-iċċarġjar f'binjiet pubbliċi, awtoritajiet lokali, intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u/jew unitajiet domestiċi privati.
61	C2.2I2 Il-ħolqien ta' infrastruttura għall-elettromobiltà	Mira	L-installazzjoni ta' mill-inqas 1 200 punt tal-iċċarġjar bis-saħħa tal-appoġġ	-	Numru	330	1 200	Q4	2025	Bis-saħħa tal-appoġġ mogħti mill-iskema ta' appoġġ, inxtraw u ġew installati mill-inqas 1 200 punt tal-iċċarġjar (bħall-iċċarġjar normali, doppju, rapidu u fotovoltajku) f'binjiet pubbliċi, awtoritajiet lokali, intrapriżi żgħar u ta' daqs

Numru Sekwenzjali	Miżura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			mogħti							medju (SMEs) u/jew unitajiet domestiċi privati.
62	C2.2I3 Il-promozzjoni tal-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi (EVs)	Mira	Ix-xiri ta' vetturi elettriċi, roti elettriċi (mill-inqas 2 050), minħabba l-appoġġ mogħti	-	Numru	0	2 050	Q4	2023	Bis-saħħa tal-appoġġ mogħti mill-iskema ta' appoġġ, inxtraw mill-inqas 2 050 vettura elettrika tal-kategoriji M1, M2–3, N, L1e-L7e u roti.
63	C2.2I3 Il-promozzjoni tal-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi (EVs)	Mira	Ix-xiri ta' vetturi elettriċi, roti elettriċi (mill-inqas 5 750), minħabba l-appoġġ mogħti	-	Numru	2 050	5 750	Q4	2025	Bis-saħħa tal-appoġġ mogħti mill-iskema ta' appoġġ, inxtraw mill-inqas 5 750 vettura elettrika tal-kategoriji M1, M2–3, N, L1e-L7e u roti.
64	C2.2I3 Il-promozzjoni tal-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi (EVs)	Mira	L-iskreppjar ta' vetturi b'emissjonijiet għoljin bis-saħħa tal-appoġġ mogħti	-	Numru	0	1 000	Q4	2023	Bis-saħħa tal-appoġġ mogħti mill-iskema ta' appoġġ, mill-inqas 1 000 vettura b'emissjonijiet għoljin ġew skreppjati u sostitwiti minn roti elettriċi, biljetti tal-karozzi tal-linja annwali u vetturi b'emissjonijiet baxxi jew mingħajr emissjonijiet (inqas minn 50 g CO_2/km).
65	C2.2I3 Il-promozzjoni tal-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi (EVs)	Mira	L-iskreppjar ta' vetturi b'emissjonijiet għoljin bis-saħħa tal-appoġġ mogħti	-	Numru	1 000	3 150	Q4	2025	Bis-saħħa tal-appoġġ mogħti mill-iskema ta' appoġġ, mill-inqas 3 150 (sa 3 500) vettura b'emissjonijiet għoljin skrappjati u sostitwiti minn roti elettriċi, biljett(i) tal-karozzi tal-linja annwali u vetturi b'emissjonijiet baxxi (anqas minn 50 g CO_2/km).

D. KOMPONENT 2.3: IL-ĠESTJONI INTELLIĠENTI U SOSTENIBBLI TAL-ILMA

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-ineffiċjenzi fil-ġestjoni tal-ilma. L-objettivi ta' dan il-komponent huma li jiżgura provvista adegwata u mingħajr interruzzjoni ta' ilma tax-xorb ta' kwalità tajba, filwaqt li jimmassimizza l-infrastruttura għas-sistemi ta' ġbir tad-drenaġġ, it-trattament tad-drenaġġ u l-użu mill-ġdid ta' effluwent ittrattat fl-agrikoltura; it-tnaqqis tat-telf tal-ilma, tal-ilma li jintilef qabel jilħaq lill-konsumatur u l-estrazzjoni tal-ilma ta' taħt l-art, it-titjib tal-effiċjenza operattiva tas-servizzi li jiġu pprovduti lill-konsumaturi permezz ta' avvanzi teknoloġiċi u l-istabbiliment tat-trasparenza fit-tranżazzjonijiet finanzjarji.

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-ġestjoni tal-ilma (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2019).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 (C2.3R1): Ir-Riforma tal-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Ilma

L-għan tal-miżura huwa li tiddefinixxi azzjonijiet li jindirizzaw id-dgħufijiet strutturali fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma f'Ċipru u li ttejjeb l-effiċjenza u s-sostenibbiltà tagħha.

Ir-riforma tikkonsisti fl-istabbiliment ta' Grupp ta' Ħidma ta' livell għoli (il-"Grupp ta' Ħidma") immexxi mill-Ministeru tal-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent b'parteċipanti mill-Ministeru tal-Intern, il-Ministeru tal-Finanzi, id-Direttorat Ġenerali għall-Programmi Ewropej, il-Koordinazzjoni u l-Iżvilupp u l-Bordijiet kollha tal-Ilma u d-Drenaġġ kif ukoll korpi ta' koordinazzjoni tal-Amministrazzjoni Lokali biex jirrappreżentaw lill-partijiet interessati kollha fil-ġestjoni nazzjonali tal-ilma. Il-Grupp ta' Ħidma għandu jservi bħala l-korp għall-kooperazzjoni bejn id-diversi awtoritajiet tal-ġestjoni tal-ilma u bħala korp ta' koordinazzjoni u monitoraġġ għall-implimentazzjoni tal-investimenti u l-azzjonijiet li għandhom jiġu proposti. Il-grupp ta' Ħidma għandu jipproponi pjan ta' azzjoni bil-miżuri regolatorji u ta' adattament meħtieġa li għandhom jiġu implimentati fl-10 snin sa 15-il sena li ġejjin. L-objettivi tal-pjan ta' azzjoni ssuġġerit għandhom ikunu (i) li tiżdied l-effiċjenza operazzjonali permezz ta' fużjonijiet tad-Distrett tal-Ilma u Bordijiet tad-Drenaġġ, (ii) li jitnaqqas l-ilma mingħajr dħul, (iii) li jittejjeb l-użu tal-ilma, u (iv) li jissaħħu s-sikurezza u l-operat sostenibbli tal-infrastrutturi tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma. Il-grupp ta' Ħidma għandu jikkoordina u jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni u għandu jipprovdi l-assistenza teknika meħtieġa lill-awtoritajiet rilevanti tal-ġestjoni tal-ilma biex iwettqu l-miżuri ta' riforma kif ukoll l-investimenti inklużi fil-komponent.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025.

Investiment 1 (C2.3I1): Is-sostituzzjoni tal-Conveyor bejn Choirokitia u Famagusta

L-għanijiet tal-miżura huma li tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista tal-ilma permezz ta' infrastruttura tat-trasport imtejba b'kapaċità akbar tal-kanal bejn is-sorsi ewlenin tal-ilma (bħall-impjanti tat-trattament tal-ilma) u ż-żoni tal-konsum. L-investiment għandu jikkontribwixxi wkoll biex jimminimizza t-telf tal-ilma u l-okkorrenza ta' fallimenti, itejjeb il-kwalità tal-ilma billi jħallat ilma

desalinat u raffinat qabel ma jasal għand il-konsumaturi finali, u jikseb iffrankar tal-enerġija permezz ta' tnaqqis fl-ippumpjar tal-ilma.

Il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' sostituzzjoni tal-conveyer tal-ilma eżistenti. Il-proġett għandu jinkludi t-twettiq ta' studji topografiċi u valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali. Wara l-passi preliminari msemmija hawn fuq u l-ħruġ tal-permessi meħtieġa, id-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma għandu jassenja x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni lil kuntrattur li għandu jintgħażel permezz ta' proċeduri ta' akkwist pubbliku biex iwettaq ix-xogħlijiet.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 2 (C2.3I2): Impjanti għat-Trattament tal-Ilma: L-aġġornament tat-titjib fil-kwalità tal-ilma

L-għanijiet tal-miżura huma li ttejjeb il-kwalità tal-ilma, tnaqqas il-konsum tal-enerġija u l-ispiża tal-produzzjoni tal-ilma tax-xorb billi tillimita l-ħtieġa għad-desalinizzazzjoni tal-ilma, kif ukoll tnaqqas l-interruzzjonijiet fil-provvista u d-distribuzzjoni tal-ilma.

Il-miżura tikkonsisti fir-rinnovazzjoni tal-Impjanti tat-Trattament tal-Ilma ta' Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos u Kannaviou. Dan għandu jinkludi s-sostituzzjoni tal-infrastruttura eżistenti tal-klorinazzjoni għal dawn il-ħames Impjanti tat-Trattament tal-Ilma, l-installazzjoni ta' unitajiet tal-illostrar tal-karbonju attivat għal Limassol, Asprokremmos u l-Impjanti tat-Trattament tal-Ilma ta' Tersefanou, l-estensjoni tal-kapaċità tal-Impjant tat-Trattament tal-Ilma tal-Asprokremmos b' 10 000 m^3 kuljum u l-aġġornament tas-sistema ta' monitoraġġ u kontroll kif ukoll is-sistema ta' awtomatizzazzjoni tagħha.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 3 (C2.3I3): Is-Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll għall-infrastruttura tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma

L-għan tal-miżura huwa li ttejjeb l-effiċjenza tal-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma u żżid il-kapaċità operattiva tal-awtoritajiet kompetenti. Il-miżura għandha l-għan li tnaqqas ir-riskju ta' tfixkil tan-negozju billi tiżgura d-diversi sistemi kontra l-attakki ċibernetiċi u fiżiċi, tnaqqas il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra billi żżid l-effiċjenza, tnaqqas l-ilma mhux bi dħul fl-irrigazzjoni billi ttejjeb l-infrastruttura u l-kapaċità ta' monitoraġġ u tnaqqas ir-riskju ta' impatt għoli ta' avvenimenti ta' kontaminazzjoni u l-impatt ta' avvenimenti ta' nixfa fit-tul billi timmaniġġa mill-qrib ir-riżorsi tal-ilma u t-tbassir.

Il-miżura tikkonsisti fil-ħolqien ta' pjattaforma integrata li għandha tkun magħmula minn għadd ta' sottosistemi fejn kull waħda minnhom għandha tindirizza sfidi ewlenin, inklużi l-kwalità tal-ilma, il-ġestjoni tal-għargħar, il-ġestjoni tad-domanda għall-ilma u l-allokazzjoni tal-ilma għal skopijiet ta' irrigazzjoni, l-effiċjenza enerġetika kif ukoll is-sigurtà ċibernetika u fiżika. L-implimentazzjoni tal-miżuri għandha tinkludi: (i) l-installazzjoni ta' 500 senser idrawliku u ta' kwalità fil-lagi, fil-ġibjuni, fix-xmajjar kollha, kif ukoll fin-network tat-trasport bl-ilma, sal-livell tal-komunitajiet; (ii) l-installazzjoni ta' arloġġi tal-enerġija għall-monitoraġġ tal-konsum tal-enerġija tal-istazzjonijiet tal-ippumpjar li għandhom jiġu trażmessi u maħżuna f'bażi tad-*data*; (iii) pjattaforma ta' software marbuta ma' analitika u metodi intelliġenti li jgħinu fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-produzzjoni tal-ilma minn sorsi differenti (desalinizzazzjoni u trattament tal-ilma minn ġibjuni) li tqis is-sigurtà tal-provvista tal-ilma, l-ispiża tal-produzzjoni tal-ilma f'sistemi differenti u t-tbassir tan-nixfa. Barra minn hekk, il-miżura għandha tindirizza l-isfidi tas-sigurtà ċibernetika u

fiżika permezz ta' għodod għat-titjib tal-protezzjoni tas-sistemi tal-ICT. Il-proġett għandu jiġi implimentat permezz tas-sekwenza ta' azzjonijiet li ġejja: analiżi dettaljata tar-rekwiżiti bl-għajnuna ta' konsulenti speċjalizzati; l-akkwist u l-installazzjoni ta' tagħmir; u l-implimentazzjoni, il-valutazzjoni u l-ikkummissjonar tas-sottosistemi tal-IT.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 4 (C2.3I4): Il-Ġestjoni tan-Networks tal-Ilma u tad-Drenaġġ Intelliġenti

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb l-effiċjenza operazzjonali u enerġetika permezz tad-diġitalizzazzjoni tad-Drenaġġ u d-Drenaġġ ta' Larnaca, il-Bord tal-Ilma ta' Larnaca u l-Bord tal-Ilma ta' Limassol, b'mod partikolari l-aġġornament tal-operat u s-servizzi tal-organizzazzjonijiet u l-integrazzjoni tas-sistemi tal-IT użati attwalment f'sistema unifikata biex joperaw taħt is-servizzi tal-cloud.

Il-miżura tikkonsisti f'serje ta' aġġornamenti intelliġenti u diġitali f'kull waħda mit-tliet organizzazzjonijiet: (i) Il-Bord tad-Drenaġġ u d-Drenaġġ ta' Larnaca għandu jwettaq studju teknoekonomiku biex jimmappja l-impronta tal-enerġija tiegħu u jidentifika l-potenzjal għal tnaqqis fil-konsum tal-enerġija, bħal permezz ta' soluzzjonijiet solari u tal-bijogass. Għandu jinstalla wkoll miters, sensuri u sistemi intelliġenti għar-reġistrazzjoni tal-bilanċ idroloġiku biex jippermetti d-detezzjoni f'waqtha ta' pipelines bil-ħsara u l-monitoraġġ ta' patoġeni. (ii) Il-Bord tal-Ilma ta' Larnaca għandu jinstalla sensuri tal-kwalità u tal-pressjoni tal-ilma fin-networks ta' distribuzzjoni tiegħu u għalhekk huwa mistenni li jissostitwixxi mill-inqas 50 % tal-miters tal-konsum konvenzjonali tiegħu b'miters intelliġenti. Barra minn hekk, hija għandha tiżviluppa għodda ta' appoġġ għad-deċiżjonijiet ta' Tewmi Diġtali u bank tad-*data*. Dawn is-sistemi għandhom jiġbdu informazzjoni mis-sensuri installati, miters intelliġenti tal-ilma u sistemi eżistenti li għandhom jiġu kkombinati sabiex jiġu stmati b'mod preċiż il-fluss tal-ilma, il-pressjoni u l-kwalità tal-ilma għad-detezzjoni f'waqtha tal-avvenimenti. (iii) Il-Bord tal-Ilma ta' Limassol għandu jissostitwixxi l-arloġġi tal-konsumatur konvenzjonali b'miters intelliġenti awtomatizzati u jinstalla sensuri tal-pressjoni u tal-kwalità għall-monitoraġġ tal-infrastruttura u l-iviluppar ta' servizzi innovattivi tal-klijent, bħal twissija bikrija fil-każ ta' tnixxija. Barra minn hekk, huwa mistenni li jiddisinja software personalizzat li jintegra l-operazzjonijiet kollha tiegħu i għall-appoġġ ta' teħid ta' deċiżjonijiet ibbażat fuq id-*data*.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 5 (C2.3I5): Miżuri kontra l-għargħar u għall-ġbir tal-ilma

L-għan tal-miżura huwa li jittaffew l-effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem, l-ambjent, is-siti kulturali u d-dħul minn avvenimenti ta' għargħar permezz tal-ġestjoni tar-riskju ta' għargħar. Objettiv speċifiku li jirriżulta mill-azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati huwa t-tnaqqis tal-erożjoni minn tnixxijiet estremi, kemm f'żoni agrikoli kif ukoll urbani.

Il-miżura tikkonsisti f'serje ta' miżuri kontra l-għargħar u l-ġbir tal-ilma. Ix-xogħlijiet għandhom jikkonċentraw fi tliet żoni, jiġifieri Livadia, Kladeri u ċ-ċentru Nikosija, kif ġej: (i) F'Livadia, il-Muniċipalità ta' Larnaca għandha taġġorna u tinkorpora kanali tal-għargħar, permezz ta' titjib fil-banek tax-xmajjar u tax-xmajjar. (ii) Fiż-żona ta' Kladeri, il-Muniċipalità ta' Ypsonas għandha tibni network sħiħ ta' ġbir tal-ilma tax-xita ta' tul ta' 4 600 metru biex ikopri ż-żona li tispiċċa f' 35 fosos ta' assorbiment. (iii) F'Nikosija, il-Muniċipalità ta' Nikosija diġà għażlet tmien żoni fejn

għandha tinbena sistema tad-drenaġġ kompluta. Ix-xogħlijiet għandhom jinkludu r-rikostruzzjoni tat-toroq u l-bankini u l-espansjoni tan-network tal-ilma tax-xita.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 6 (C2.3I6): It-titjib tas-sigurtà tal-ilma għar-reġjuni ta' Nikosija u Larnaca

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied l-adegwatezza tal-ilma għall-ħtiġijiet tal-Bordijiet tal-Ilma ta' Nikosija u Larnaca.

Il-miżura tipprevedi il-kostruzzjoni ta' tliet tankijiet tal-ilma tal-Azzar Illinjat bil-Ħġieġ (GLS) ta' total ta' 26 000 m^3 fir-Reġjun ta' Nikosija u l-kostruzzjoni ta' ġibjun tal-ilma ta' 10 000 m^3 f'żona speċifika dežinjata fi Klavdia, Larnaca.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025.

Investiment 7 (C2.3I7): L-infrastruttura ta' Nikosija tal-Lvant għall-użu mill-ġdid tal-ilma mormi trattat

L-għan tal-miżura huwa li tiżdied il-kapaċità tal-ħażna ta' Impjant għat-Trattament tal-Ilma Mormi fiż-żona Vathia Gonia biex tippermetti l-użu tal-ammont tal-ilma mormi trattat kollu. Dan għandu jinkiseb permezz tal-bini tal-infrastruttura meħtieġa biex l-ilma jintuża immedjatament, filwaqt li jiġi evitat kwalunkwe rimi u jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' irrigazzjoni eżistenti tal-bdiewa konnessi man-network tal-irrigazzjoni.

Il-proġetti għandhom jiġu implimentati mid-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma u jinvolvu wkoll l-ippumpjar, it-trasport, id-distribuzzjoni u l-ħżin ta' effluwent ittrattat mill-Impjant tat-Trattament tal-Ilma Mormi ta' Vathia Gonia li jinsab fil-Lvant ta' Nikosija. Eventwalment, l-ilma ttrattat għandu jintuża għal skopijiet ta' irrigazzjoni f'reġjuni agrikoli speċifiċi li jinsabu fiż-żona usa' tal-Lvant ta' Nikosija taħt il-kontroll tar-Repubblika ta' Ċipru, u b'hekk jiġi evitat kwalunkwe rimi.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 8 (C2.3I8) Il-protezzjoni tal-ekosistema tal-baħar minn perikli minħabba tixrid ta' żejt

L-għan tal-miżura huwa li jiġu protetti l-ekosistemi tal-baħar permezz ta' aġġornament tal-kapaċità operattiva tad-Dipartiment tas-Sajd u r-Riċerka Marittima biex jirreaġixxi fil-pront, b'mod adegwat u effettiv għal inċidenti mit-tniġġis taż-żejt għat-tniġġis tal-baħar.

Il-miżura tikkonsisti fix-xiri ta' tliet bastimenti tad-deterġenti bil-possibbiltà ta' kumpaniji awtonomi għall-irkupru taż-żejt, li tnejn minnhom għandhom joperaw qrib ix-xatt u l-akbar wieħed fl-ibħra miftuħa, kif ukoll ix-xiri ta' żewġ unitajiet tal-isprejjar tal-arja dispersivi taż-żejt awtonomi.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

D.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
66	C2.3R1 Ir-Riforma tal-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Ilma	Stadju importanti	L-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni dwar il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma	Il-pubblikazzjoni tal-pjan ta' azzjoni fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent	-	-	-	Q2	2025	L-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni dwar il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma b'miżuri regolatorji u ta' adattament. L-objettivi tal-pjan ta' azzjoni ssuġġerit għandhom ikunu: (1) li jassisti l-amalgamazzjoni tad-Distrett tal-Ilma u Bordijiet tad-Drenaġġ, (2) li jitnaqqas l-ilma mingħajr dħul (3) li jittejjeb l-użu tal-ilma u (4) li jissaħħu s-sikurezza u l-operat sostenibbli tal-infrastrutturi tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma.
67	C2.3I1 Is-sostituzzjoni tal-Conveyor bejn Choirokitia u Famagusta	Stadju importanti	It-tħejjija tad-dokumenti tal-offerti u ħruġ ta' sejħiet għall-offerti	Il-pubblikazzjoni ta' Sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet ta' bdil tal-*conveyor*	-	-	-	Q3	2023	It-tħejjija tad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti u l-ħruġ tas-sejħa għall-offerti wara t-tlestija tad-disinn dettaljat tas-sostituzzjoni tal-Choirokitia-Famagusta Conveyor, inkluż il-kont tal-kwantitajiet skont is-surveyor tal-kwantità, it-topografija, il-permessi, studji tekniċi u ambjentali oħra u l-liċenzjar. L-ikkompletar ta' valutazzjoni tal-impatt ambjentali fuq l-Ambjent mil-Liġi tal-Proġetti (127 (I)/2018)/Proċeduri tal-Akkwist Pubbliku (il-Liġi 73 (I)/2016).
68	C2.3I1 Is-sostituzzjoni tal-Conveyor bejn Choirokitia u Famagusta	Mira	L-installazzjoni ta' pipeline ġdid b'tul totali ta' 20 km		Numru	0	20	Q2	2026	It-tlestija tal-kostruzzjoni u l-installazzjoni ta' pipeline ġdid b'tul totali ta' 20 km u t-tħaddim tat-tagħmir. Uffiċċju tal-inġinerija kwalifikat għandu jivverifika x-xogħol imwettaq.
69	C2.3I2 Impjanti għat-	Stadju importanti	It-tlestija tax-xogħlijiet għall-	Ċertifikati maħruġa mill-inġinier tal-	-	-	-	Q1	2024	It-tlestija tax-xogħlijiet għall-installazzjoni ta' unitajiet tal-illostrar tal-karbonju attivat ta' a) kapaċità ta' 30 000 m 3 kuljum għall-Impjant

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Trattament tal-Ilma: L-aġġornament tat-titjib fil-kwalità tal-ilma		installazzjoni ta' unitajiet tal-illostrar tal-karbonju attivat f'Tersefanou, Asprokremmos u Impjanti tat-Trattament tal-Ilma Limassol	proġett għal kull wieħed mit-tliet kuntratti						għat-Trattament tal-Ilma ta' Tersefanou; b) kapaċità ta' 30 000 m 3 kuljum għall-Impjant għat-Trattament tal-Ilma Asprokremmos; kif ukoll a) kapaċità ta' 20 000 m 3 kuljum għall-Impjant għat-Trattament tal-Ilma ta' Limassol;
70	C2.3I2 Impjanti għat-Trattament tal-Ilma: L-aġġornament tat-titjib fil-kwalità tal-ilma	Mira	It-tlestija ta' xogħlijiet ta' estensjoni u sistema ta' awtomatizzazzjoni fl-Impjant tat-Trattament tal-Ilma ta' Asprokremmos		Numru	0	10 000	Q4	2025	It-tlestija tax-xogħlijiet li tirriżulta fl-estensjoni tal-kapaċità tal-Impjant għat-Trattament tal-Ilma Asprokremmos b' 10 000 m3 kuljum, inkluż l-aġġornament tas-sistema ta' monitoraġġ u kontroll kif ukoll is-sistema ta' awtomatizzazzjoni.
71	C2.3I3 Is-Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll għall-	Stadju importanti	It-tlestija tal-analiżi dettaljata tar-rekwiżiti u d-dokument tad-disinn tas-sistema	L-approvazzjoni ta' analiżi dettaljata tar-rekwiżiti u dokument tad-disinn tas-sistema mill-Kumitat ta'	-	-	-	Q2	2022	L-analiżi tar-rekwiżiti u d-dokument tad-disinn tas-sistema għandhom jiddeskrivu l-aspetti, il-karatteristiċi u l-funzjonalitajiet kollha tas-sistema, inklużi: sensuri tal-kwalità, sensuri operattivi (bħal fluss, livell u pressjoni), arloġġi tal-enerġija, apparati tal-komunikazzjoni, tagħmir tal-IT (hardware, software). L-analiżi dettaljata tar-

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	infrastruttura tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma			Tmexxija tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma						rekwiżiti u d-disinn tas-sistema għandhom jiddeterminaw in-numru eżatt u t-tip ta' tagħmir meħtieġ għal dan il-proġett.
72	C2.3I3 Is-Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll għall-infrastruttura tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma	Mira	Il-forniment u l-installazzjoni ta' mill-inqas 50 % tat-tagħmir		% Perċentwal	0	50	Q1	2024	Il-konsenja u l-installazzjoni ta' mill-inqas 50 % tal-għadd totali ta' unitajiet li huma preskritti fl-analiżi Dettaljata tal-Ħtiġiet u fid-disinn tas-sistema (sensuri tal-kwalità, tagħmir ta' komunikazzjoni u miters tal-kwalità).
73	C2.3I3 Is-Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll għall-infrastruttura tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma	Stadju importanti	It-tlestija ta' Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll tal-Ilma li tiffunzjona bis-sħiħ	It-tim tal-implimentazzjoni tal-proġett tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma u l-uffiċjal responsabbli japprova l-operat u l-funzjonalità tas-sistema kollha	-	-	-	Q2	2026	It-tlestija tas-Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll, li għandha tinkludi verifika li s-sistema hija kapaċi tidentifika, fi stadju bikri, avvenimenti li jeħtieġu azzjonijiet immedjati mill-persunal tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma. Is-sistema għandha tkun kapaċi tirrispondi awtomatikament għal ċerti avvenimenti u fl-istess ħin twissi lill-operaturi u/jew lill-pubbliku. Is-sistema għandha tkun kapaċi tiġbor u tanalizza ammont kbir ta' *data* li tista' tintuża għat-tbassir u biex tgħin fit-teħid ta' deċiżjonijiet.
74	C2.3I4	Mira	Il-kunsinna u		Numru	0	700	Q1	2023	It-twassil u l-installazzjoni ta' tagħmir

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Il-Ġestjoni tan-Networks tal-Ilma u tad-Drenaġġ Intelliġenti		l-installazzjoni ta' fotovoltajċi fl-Impjant tat-Trattament tal-Ilma Mormi ta' Larnaca							fotovoltajku fl-Impjant ta' Trattament tal-Ilma Mormi ta' Larnaca li jiġġenera enerġija ta' mill-inqas 700KW.
75	C2.3I4 Il-Ġestjoni tan-Networks tal-Ilma u tad-Drenaġġ Intelliġenti	Mira	Il-forniment u l-installazzjoni ta' mill-inqas 200 sensur ta' kwalità u ta' pressjoni		Numru	0	200	Q4	2024	Il-kunsinna u l-installazzjoni ta' mill-inqas 200 senser tal-kwalità u tal-pressjoni fin-networks tal-ilma ta' Larnaca u Limassol.
76	C2.3I4 Il-Ġestjoni tan-Networks tal-Ilma u tad-Drenaġġ Intelliġenti	Mira	L-installazzjoni u t-tħaddim ta' mill-inqas 100 000 miters intelliġenti		Numru	0	100 0 00	Q2	2026	Mill-inqas 100 000 metru intelliġenti li qed jitħaddmu (li jwasslu qari tal-konsum) u sistema kompluta ta' kejl intelliġenti tal-ilma, sistema ta' monitoraġġ, kif ukoll sistemi installati u operattivi ta' kontroll u appoġġ f'Larnaca u Limassol.
77	C2.3I5 Miżuri kontra l-għargħar u għall-ġbir tal-ilma	Stadju importanti	It-tlestija ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni ta' network tad-drenaġġ u	It-tim tal-ġestjoni tal-proġett jiċċertifika t-tlestija tal-kostruzzjoni	-	-	-	Q4	2022	It-tlestija tal-kostruzzjoni tan-network tad-drenaġġ u r-rikostruzzjoni tat-toroq u l-bankini fiż-żoni ta' Agios Antonios, il-belt l-qadima, Likavitos u Agioi Omologites ta' Nikosija b'tul totali ta' madwar 6.5 km.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			rikostruzzjoni ta' toroq u bankini f'żoni ta' Nikosija							
78	C2.3I5 Miżuri kontra l-għargħar u għall-ġbir tal-ilma	Stadju importanti	It-tlestija ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni għas-sistema ta' ġbir u riċiklaġġ tal-ilma tax-xita fiż-żona ta' Kladeri	It-tim tal-ġestjoni tal-proġett jiċċertifika t-tlestija tal-kostruzzjoni	-	-	-	Q2	2024	It-tlestija tal-kostruzzjoni tas-sistema tal-ġbir u r-riċiklaġġ tal-ilma tax-xita li tkopri żona totali tas-sistema tal-ġbir tal-ilma ta' 4,5 km fiż-żona ta' Kladeri.
79	C2.3I5 Miżuri kontra l-għargħar u għall-ġbir tal-ilma	Stadju importanti	It-tlestija ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni għall-kanal tal-għargħar f'Livadia	It-tim tal-ġestjoni tal-proġett jiċċertifika t-tlestija tal-kostruzzjoni				Q4	2025	It-tlestija ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni għall-kanal tal-għargħar b'kapaċità totali ta' madwar 30 000 m3 f'Livadia.
80	C2.3I6 It-titjib tas-sigurtà tal-ilma għar-reġjuni ta' Nikosija u Larnaca	Mira	It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' żewġ ġibjuni tal-azzar miksi tal-ħġieġ		Numru	0	16 000	Q1	2023	It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' żewġ ġibjuni tal-azzar miksi tal-ħġieġ b'kapaċità totali ta' 16 000m^3.
81	C2.3I6 It-titjib tas-sigurtà tal-	Mira	It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' tliet		Numru	16 000	36 000	Q2	2025	It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' tliet ġibjuni tal-azzar miksi tal-ħġieġ u ġibjun tal-ilma wieħed tal-konkrit b'kapaċità totali ta' 36 000m^3.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	ilma għar-reġjuni ta' Nikosija u Larnaca		ġibjuni tal-azzar miksi tal-ħġieġ u 1 ġibjun tal-ilma tal-konkrit							
82	C2.3I7 L-infrastruttura ta' Nikosija tal-Lvant għall-użu mill-ġdid tal-ilma mormi trattat	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratti għall-kostruzzjoni ta' ġibjun għall-ħżin tax-xitwa	Kuntratti ffirmati mill-uffiċjal awtorizzanti	-	-	-	Q4	2022	L-iffirmar tal-kuntratti għall-kostruzzjoni ta' ġibjun għall-ħżin tax-xitwa b'kapaċità ta' mill-inqas 1 400 000 m³, pipelines u xogħlijiet anċillari.
83	C2.3I7 L-infrastruttura ta' Nikosija tal-Lvant għall-użu mill-ġdid tal-ilma mormi trattat	Stadju importanti	It-tlestija u t-twassil ta' infrastruttura tat-trattament tal-ilma mormi kompletament operattiva	L-inġinier tal-proġett joħroġ ċertifikat biex jitlesta l-bini, li jiġi vverifikat mit-tim tal-implimentazzjoni tal-proġett	-	-	-	Q2	2026	Infrastruttura għat-trattament tal-ilma mormi inkluż ġibjun għall-ħżin tax-xitwa b'kapaċità ta' mill-inqas 1 400 000 m³ ta' pipelines u xogħlijiet anċillari kkompletati, imwassla u kompletament operattivi.
84	C2.3I8 Il-protezzjoni tal-ekosistema tal-baħar	Stadju importanti	Il-kunsinna, l-ispezzjoni tal-kwalità biex tiġi vverifikata l-effettività	Ir-rappurtar mill-esperti u l-ħruġ ta' ċertifikat tal-kwalità tal-effettività operattiva u l-	-	-	-	Q1	2023	Il-kunsinna, l-ispezzjoni tal-kwalità biex tiġi vverifikata l-effettività operattiva tagħhom u l-aċċettazzjoni ta' tliet bastimenti (bastiment wieħed ta' 25 m tul bejn wieħed u ieħor biex jopera fiż-Żona Ekonomika Esklussiva Ċiprijotta u żewġ bastimenti ta' 8–11 m tul bejn wieħed u ieħor biex

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	minn perikli minħabba tixrid ta' żejt		operattiva tagħhom u l-aċċettazzjoni ta' tliet bastimenti u żewġ sistemi ta' bexx mill-ajru	aċċettazzjoni tal-bastimenti u tas-sistemi tal-bexx mill-ajru						joperaw fl-ilmijiet kostali u żewġ sistemi ta' bexx mill-ajru.

E. KOMPONENT 3.1: MUDELL ĠDID TA' TKABBIR U DIVERSIFIKAZZJONI TAL-EKONOMIJA

Il-komponent jindirizza l-isfidi tal-ekonomija Ċiprijotta fir-rigward tal-kompetittività, il-produttività u l-investiment, kif ukoll id-dipendenza żejda fuq ċerti setturi ekonomiċi, bħat-turiżmu.

L-objettiv tal-komponent huwa li jgħin lill-ekonomija tgħaddi għal mudell ġdid ta' tkabbir ekonomiku (iċ-Ċentru għan-Negozju u l-Kummerċ Sostenibbli tal-Ewropa) billi jindirizza l-isfidi settorjali kif ġej:

Settur Primarju: l-objettiv huwa li jiġi żviluppat settur agrikolu kompetittiv primarjament permezz ta' teknoloġija agrikola u kollaborazzjoni b'saħħitha man-negozji, l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja u ċ-ċentri ta' riċerka għall-eċċessi.

Settur Sekondarju: l-objettiv huwa li jiġi żviluppat settur tal-manifattura ħafif kompetittiv li jinkludi enfasi fuq oqsma bħat-teknoloġija ekoloġika u dik agroteknoloġika.

It-turiżmu sostenibbli: l-objettiv huwa li tiġi żviluppata infrastruttura ta' agroturiżmu b'saħħitha u ta' ospitalità sostenibbli u li tattira s-saħħa u t-turisti permezz ta' kura tas-saħħa kompetittiva u ta' reputazzjoni tajba.

L-ekonomija ċirkolari (b'enfasi fuq il-ġestjoni tal-iskart): l-objettiv huwa li jgħin fil-mixja lejn ekonomija ċirkolari billi jsir użu aħjar tal-materja prima, jitnaqqas l-iskart, titqajjem kuxjenza għall-iżvilupp sostenibbli u l-bidla għall-enerġija rinnovabbli sabiex tittaffa l-kriżi klimatika, jiġi protett il-benesseri soċjali u tinbena ekonomija reżiljenti. Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż relatata mal-"iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali" u "fuq il-ġestjoni tal-iskart u tal-ilma" (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020), "il-politika ekonomika relatata mal-investiment tiġi ffukata fuq it-trasport sostenibbli, l-ambjent" u "fuq l-ambjent, b'mod partikolari l-ġestjoni tal-iskart u tal-ilma" (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2019)

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Subkomponent 3.1.1 Settur primarju reżiljenti u kompetittiv

Riforma 1 (C3.1R1): Imexxu l-prattiki agrikoli mis-Seklu 20 għas-Seklu 21 billi ninvestu f'ċentru nazzjonali għall-eċċellenza fl-agriteknoloġija

L-għan tar-riforma huwa li tindirizza l-isfidi fis-settur primarju, inklużi produttività baxxa u nuqqas ta' għarfien teknoloġiku, billi tistabbilixxi mudell operattiv ċentralizzat permezz ta' kollaborazzjoni b'saħħitha bejn l-Istitut tar-Riċerka Agrikola u l-universitajiet pubbliċi.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment tal-Istitut tar-Riċerka Agrikola ta' Ċipru bħala ċ-ċentru ta' eċċellenza tal-pajjiż fl-agrikoltura, it-trobbija tal-annimali u l-protezzjoni ambjentali u biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istitut tar-Riċerka Agrikola u l-universitajiet biex jiġu żviluppati kurrikuli ġodda.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.

Riforma 2 (C3.1R2): Pjattaforma online bbażata fuq il-cloud għat-titjib tas-simetrija tal-kummerċ u tal-informazzjoni fil-katina tal-provvista tal-prodotti friski

L-għanijiet tar-riforma huma li jiġu indirizzati l-iżvantaġġi li ilhom jeżistu fil-katina tal-provvista tal-prodotti friski, speċjalment fir-rigward tat-traċċabbiltà, id-distorsjonijiet fil-prezzijiet tas-suq u l-asimmetrija tal-informazzjoni, li ddgħajjef il-pożizzjoni tal-produtturi fis-suq.

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'liġi ġdida dwar prattiki inġusti fi tranżazzjonijiet fis-suq lokali tal-prodotti friski u t-tħaddim ta' pjattaforma għar-reġistrazzjoni ta' tranżazzjonijiet fis-suq lokali tal-prodotti friski.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Riforma 3 (C3.1R3): Titjib ġenetiku tal-popolazzjoni tan-nagħaġ u tal-mogħoż ta' Ċipru

L-għan tar-riforma huwa li ttejjeb il-produttività u s-sostenibbiltà tas-settur primarju permezz tal-promozzjoni tal-agroteknoloġija, ir-riproduzzjoni avvanzata u t-titjib ġenomiku tan-nagħaġ u tal-mogħoż biex tiġi ottimizzata l-produzzjoni tal-prodotti tal-ħalib.

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'appoġġ għall-bdiewa tan-nagħaġ u tal-mogħoż biex itejbu ż-żamma tar-rekords tagħhom fl-irziezet, il-proċessi tal-produzzjoni tagħhom, l-isforzi għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-prodott u l-parteċipazzjoni fil-proġett AGRICYGEN iffinanzjat nazzjonalment, li għandu jipprovdilhom għarfien u gwida avvanzati dwar il-mertu ġenetiku tal-annimali tagħhom. Dan għandu jippermetti lill-bdiewa jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar ir-riproduzzjoni tal-annimali biex itejbu l-produttività, primarjament f'termini ta' produzzjoni tal-ħalib.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 1 (C3.1I1): Il-kostruzzjoni ta' infrastruttura tal-akkwakultura marittima kollaborattiva (faċilitajiet tal-portijiet u tal-art) fiż-żona kostali ta' Pentakomo

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi kopert id-distakk li ma jkunx hemm biżżejjed infrastruttura tal-port u tal-art għall-ħtiġijiet ta' kuljum ta' din l-attività, billi jiġu koperti l-ħtiġijiet eżistenti kif ukoll futuri ta' aktar minn 70 % tal-unitajiet tal-akkwakultura tal-baħar li joperaw f'Ċipru, bil-għan li dan is-settur jopera bla xkiel. Il-miżura għandha l-għan li żżomm il-vijabbiltà tal-akkwakultura, ittejjeb il-kompetittività tagħha u tipprovdi għall-iżvilupp u l-espansjoni sostenibbli ulterjuri tagħha fil-futur, issaħħaħ ir-reżiljenza, il-kompetittività u l-kontribut tas-settur primarju għall-iżvilupp sostenibbli tal-ekonomija Ċiprijotta.

L-investiment għandu jikkonsisti fil-bini ta' infrastruttura kollaborattiva għall-akkwakultura tal-baħar fiż-żona ta' Pentakomo, li għandha tkun iddisinjata speċifikament biex takkomoda l-ħtiġijiet tal-attivitajiet tal-akkwakultura tal-baħar lil hinn mill-kosta (bastimenti tas-servizz sikuri li jittrakkaw, żoni ta' manutenzjoni tat-tagħmir, żoni ta' ħżin, żoni ta' tagħbija u ħatt u stazzjon tal-fjuwil). Għandu jkopri l-kostruzzjoni ta' port żgħir bil-faċilitajiet meħtieġa u xierqa fuq l-art li se jkollhom il-kapaċità li jaqdu seba' unitajiet tal-akkwakultura b'madwar 40 bastiment ta' servizz ta' daqsijiet differenti.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026.

Investiment 2 (C3.1I2): It-titjib tal-bażijiet tad-*data* isotopiċi eżistenti ta' ikel/xorb tradizzjonali lokali Ċiprijott, bl-iżvilupp ta' pjattaforma tal-Block Chain, biex tiġi żgurata l-identità tagħhom

L-għan tal-miżura huwa li jiġu żviluppati mekkaniżmu u metodoloġija ta' verifika xierqa għall-iskop għall-awtentikazzjoni tal-prodotti Ċiprijotti kif ukoll tal-ikel Ewropew b'mod ġenerali, billi jintużaw bażijiet tad-*data* isotopiċi stabbli, u b'hekk jintużaw ir-riċerka u t-teknoloġija. B'mod partikolari, il-miżura għandha tiżviluppa metodoloġija ta' verifika għal mill-inqas tliet oqsma ta' awtentiċità (prodotti tal-ħalib, għasel u spirti) li huma affettwati b'mod sinifikanti minn adulterazzjoni u frodi.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-istabbiliment ta' network ta' għarfien espert li għandu jinforma lill-partijiet ikkonċernati regolatorji u tal-produzzjoni dwar kwistjonijiet u problemi ta' awtentiċità tal-ikel, settijiet ta' *data* eżistenti, metodoloġija disponibbli u kondiviżjoni sigura ta' *data* u informazzjoni. Barra minn hekk, għandha tiżviluppa metodoloġija ta' verifika adattata għall-iskop tagħha għal mill-inqas tliet oqsma ta' awtentiċità (prodotti tal-ħalib, għasel u spirti) li huma affettwati b'mod sinifikanti minn adulterazzjoni u frodi. Barra minn hekk, hija għandha tippromwovi t-trasferiment tal-għarfien tal-outputs tal- "IsoDataBase" lill-industrija tal-ikel, lir-regolamentazzjoni, lill-infurzar, lir-riċerka u lill-partijiet ikkonċernati tal-konsumaturi u għandha tibni web konfigurabbli u Pjanar tar-Riżorsi tal-Intrapriżi mobbli li jistgħu jikkonvertu kwalunkwe katina tal-provvista bbażata fuq il-karta għal diġitali.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2025.

Investiment 3 (C3.1I3): It-titjib tal-ħiliet tal-komunità tal-biedja eżistenti u professjonalizzazzjoni tal-forza tax-xogħol futura billi jsir investiment fil-kapital uman

L-għan tal-miżura huwa t-titjib tal-ħiliet tal-komunità tal-biedja, permezz tat-trasferiment tal-għarfien u l-promozzjoni tal-innovazzjoni. B'dan il-mod, għandha l-għan li trawwem settur agrikolu aktar kompetittiv b'potenzjal ogħla, permezz tal-bini tal-kapaċità u t-trasferiment tal-għarfien.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-għoti ta' 10 boroż ta' studju fis-settur agrikolu, ta' EUR 10 000 kull wieħed, għall-appoġġ tal-iżvilupp tal-forza tax-xogħol futura fis-settur. Huwa għandu jappoġġa wkoll it-trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni fil-forza tax-xogħol eżistenti, permezz tal-użu tas-Sistema ta' Għarfien u Innovazzjoni Agrikola b'rabtiet mal-akkademja, li jnaqqas id-distakk bejn l-applikazzjoni prattika minn naħa waħda u l-għarfien, ix-xjenza, l-esperjenza u r-riċerka min-naħa l-oħra.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Subkomponent 3.1.2 Settur sekondarju innovattiv u kompetittiv

Investiment 4 (C3.1I4): Il-bidu tat-twaqqif tal-ewwel Park tax-Xjenza Ekoindustrijali

L-għan tal-miżura huwa li tistabbilixxi l-qafas biex tinkoraġġixxi t-tkabbir ta' investiment dirett f'żona ġdida u tospita raggruppament ta' entitajiet tal-manifattura ħafifa li jiffokaw fuq l-enerġija rinnovabbli (enfasi fuq l-enerġija solari), soluzzjonijiet agroteknoloġiċi, u l-ICT.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-approvazzjoni ta' pjan ta' azzjoni mill-Kunsill tal-Ministri, ibbażat fuq studju sottostanti, għall-istabbiliment tal-Park tax-Xjenza Eko-Industrijali. Il-park għandu jkun grupp ta' negozji li jispeċjalizzaw fil-manifattura ta' tagħmir teknoloġiku li jiffoka fuq l-enerġija rinnovabbli (b'mod partikolari l-enerġija solari), soluzzjonijiet agroteknoloġiċi u l-ICT.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2023.

Investiment 5 (C3.1I5): Il-ħolqien ta' Identità Kummerċjali Nazzjonali u l-promozzjoni tal-prodott tradizzjonali "halloumi"

L-għan tal-miżura huwa li jiġi stabbilit isem kummerċjali għall-prodotti Ċiprijotti sabiex tiġi promossa l-esportazzjoni tagħhom.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' pjanijiet ta' azzjoni bbażati fuq żewġ studji: (a) waħda dwar il-ħolqien ta' Identità Kummerċjali Nazzjonali "Magħmul f'Ċipru" (branding) li tiffoka fuq il-kwalità u l-karatteristiċi strutturali tal-prodotti u s-servizzi Ċiprijotti flimkien ma' elementi tat-tradizzjoni u l-istorja tal-gżira, u (b) studju għall-implimentazzjoni ta' strateġija għall-ġobon halloumi sabiex jiżdied il-karattru distintiv tiegħu bħala prodott awtentiku ta' Ċipru u titfassal kampanja promozzjonali u ta' sensibilizzazzjoni.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2022.

Investiment 6 (C3.1I6): L-iskema għall-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-intrapriżi involuti fil-manifattura u l-kummerċ ta' prodotti agrikoli

L-għan tal-miżura huwa li ssaħħaħ ir-reżiljenza tas-settur agrikolu, tippromwovi d-diversifikazzjoni tal-attività ekonomika u fl-aħħar mill-aħħar taċċellera t-tkabbir ekonomiku sostenibbli. Il-miżura għandha l-għan li tinċentiva l-investimenti f'negozji ġodda jew fl-avvanz teknoloġiku ta' negozji eżistenti, u b'hekk tgħinhom idaħħlu fis-suq prodotti mtejba, iżidu l-produttività u jsaħħu l-prospetti ta' tkabbir tagħhom, joħolqu impjiegi lokali u jipprovdu l-bażi għal tkabbir sostnut tal-ekonomija ġenerali.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-użu ta' skema ta' għotjiet li għandha tipprovdi għajnuna lil intrapriżi eżistenti u li għadhom kif ġew stabbiliti, speċjalment lill-SMEs, involuti fl-ipproċessar, il-kummerċjalizzazzjoni u l-iżvilupp ta' prodotti agrikoli koperti mill-Anness I tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, minbarra l-inbid, il-ħall tal-inbid u l-attivitajiet relatati mas-sajd u l-akkwakultura. L-iskema għandha tassisti lill-intrapriżi biex jiffinanzjaw investimenti f'assi tanġibbli jew intanġibbli biex jimmodernizzaw u jtejbu l-faċilitajiet ta' produzzjoni tagħhom, jespandu u jżidu l-kapaċità produttiva tagħhom, jintroduċu teknoloġiji u proċeduri ġodda u jiżviluppaw prodotti agrikoli ġodda jew ta' kwalità ogħla. Il-finanzjament għandu jgħin ukoll lin-negozji jtejbu l-kapaċitajiet diġitali tagħhom, u b'hekk jgħinhom itejbu l-proċessi tagħhom.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026.

Investiment 7 (C3.1I7): L-iskema għat-titjib tal-kompetittività tal-impriżi l-kbar fis-settur tal-manifattura

L-għan tal-miżura huwa li tgħin lill-impriżi l-kbar bi nfiq kapitali għal sforzi ta' modernizzazzjoni li huma mistennija li jippermettu lil dawn l-intrapriżi jikbru, isiru aktar kompetittivi, joħolqu l-impjiegi u b'hekk jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż.

L-investiment għandu jikkonsisti mill-iskema ta' għotjiet sa EUR 7 000 000, biex jiġu żviluppati u promossi intrapriżi kbar eżistenti u ġodda fis-settur tal-manifattura. Kull impriża għandha tirċievi massimu ta' EUR 750 000. L-iskema ta' għotjiet għandha tipprovdi inċentivi lill-impriżi biex iżommu l-attivitajiet u l-impjiegi tagħhom.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tkun konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara" (2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà fit-termini ta' referenza għas-sejħiet għal proġetti li jmiss għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejjin[5]: (i) l-attivitajiet relatati ma' fjuwils fossli, fosthom l-użu downstream; (ii) l-attivitajiet fl-ambitu tal-skema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS, Emission Trading System) li jiksbu emissjonijiet imbassra ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li jkun aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti; (iii) l-attivitajiet relatati ma' skart f'landfills, inċineraturi u impjanti għat-trattament mekkaniku u bijoloġiku; u (iv) l-attivitajiet fejn ir-rimi tal-iskart fit-tul jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss l-attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti nazzjonali jew tal-UE.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Subkomponent 3.1.3 Settur tat-turiżmu sostenibbli b'valur miżjud għoli

Investiment 8 (C3.1I8): It-tisħiħ tal-valur miżjud tas-settur tat-turiżmu b'enfasi fuq il-kampanja, iż-żoni muntanjużi u remoti

L-objettivi tal-investiment huma li jarrikkixxi l-prodott tat-turiżmu, jattira swieq ġodda, filwaqt li jnaqqas l-istaġjonalità u jtejjeb l-ambjent mibni fil-kampanja, fiż-żoni muntanjużi u remoti.

L-investiment għandu jikkonsisti f'appoġġ ta' għotja lil tliet kategoriji ta' negozji: (1) SMEs fl-industrija tal-akkomodazzjoni, bħal lukandi, fil-kampanja, f'żoni muntanjużi u remoti għal proġetti ta' rinnovazzjoni, (2) ristoranti tradizzjonali jew negozji li jbigħu prodotti tradizzjonali, li għandhom jiġu inklużi fit-tikketta "Taste of Cyprus", għal xogħlijiet ta' rinnovazzjoni, u (3) SMEs fl-industrija tal-akkomodazzjoni, bħal lukandi, biex jinkludu faċilitajiet mediċi u ta' għajxien assistit.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 9 (C3.1I9): Il-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari fl-istabbilimenti tal-lukandi

L-objettivi tal-investiment huma li tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni tal-mudell kummerċjali tal-lukandi għal ċirkulari, jew li jiġu żviluppati prodotti jew servizzi ċirkolari.

L-investiment jikkonsisti f'dijanjostika, rakkomandazzjonijiet, taħriġ u kkowċjar, u monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li jwasslu għaċ-ċertifikazzjoni.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026.

Investiment 10 (C3.1I10): L-arrikkiment tal-prodott turistiku f'żoni rurali, muntanjużi u remoti

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-ekonomija f'żoni rurali, muntanjużi u remoti, billi jiżviluppa l-offerta ta' attivitajiet għall-viżitaturi, bħal sessjonijiet ta' ħidma, dimostrazzjonijiet diretti u souvenirs tradizzjonali. Għandha l-għan li ssaħħaħ id-diversifikazzjoni tas-settur tat-turiżmu, toħloq l-impjiegi, tnaqqas il-migrazzjoni.

L-investiment jikkonsisti fi (i) il-ħolqien ta' "Rotta Awtentika tal-Esperjenza" ta' 300 kilometru, li għandha tgħaddi minn partijiet muntanjużi, rurali u remoti tal-pajjiż, u (ii) tagħti appoġġ lill-intrapriżi u l-bordijiet lokali tal-komunità għar-restawr fuq skala limitata ta' bini privat u pubbliku u

[5] In-noti kollha f'qiegħ il-paġna li jinsabu fit-test dwar il-Miżura C2.1I4 huma applikabbli wkoll għal din il-miżura.

li fil-bieċċa l-kbira tagħtihom skop ġdid sabiex jospitaw negozji mikro u żgħar fis-setturi kreattivi u tal-manifattura, bħal artisti, artiġjanat u prodotti tradizzjonali.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Subkomponent 3.1.4 Ekonomija ċirkolari

Riforma 4 (C3.1R4): It-tisħiħ tal-ekonomija ċirkolari fl-industrija

L-għan tal-miżura huwa li jissaħħaħ il-mudell tal-ekonomija ċirkolari fil-pajjiż permezz tal-implimentazzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni konkret. Il-pjan ta' Azzjoni għandu jinkludi skema ta' għotjiet biex jissaħħaħ l-investiment tan-negozju fl-ekonomija ċirkolari, kif ukoll azzjonijiet bħal (i) is-sensibilizzazzjoni fost il-konsumaturi u l-komunità tan-negozju rigward il-benefiċċji ta' prodotti ċirkolari lejn l-ambjent u dwar il-punti b'saħħithom u l-opportunitajiet ta' negozju li toffri l-ekonomija ċirkolari, (ii) l-għoti ta' servizzi ta' konsulenza dwar id-dijanjostika tan-negozju, l-ikkowċjar tan-negozju, it-taħriġ tal-impjegati u t-tħejjija ta' pjan direzzjonali għat-tranżizzjoni lejn iċ-ċirkolarità, u (iv) il-kondiviżjoni ta' pjattaforma tas-suq għall-ekonomija ċirkolari biex jiġu konnessi l-provvista u d-domanda ta' materjali,

L-iskema tal-għotjiet għandha tkun miftuħa għall-SMEs li qed jimmiraw li jidħlu f'mudell ċirkolari operazzjonali. L-għotjiet jistgħu jitilgħu sa EUR 317 500 għal kull benefiċjarju, li jkopru sa 60 % tal-kost tal-investiment imġarrab minn kull SME.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tkun konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara" (2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà fit-termini ta' referenza għas-sejħiet għal proġetti li jmiss għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejjin[6]: (i) l-attivitajiet relatati ma' fjuwils fossli, fosthom l-użu downstream; (ii) l-attivitajiet fl-ambitu tal-skema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS, Emission Trading System) li jiksbu emissjonijiet imbassra ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li jkun aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti; (iii) l-attivitajiet relatati ma' skart f'landfills, inċineraturi u impjanti għat-trattament mekkaniku u bijoloġiku; u (iv) l-attivitajiet fejn ir-rimi tal-iskart fit-tul jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss l-attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti nazzjonali jew tal-UE.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Riforma 5 (C3.1R5): It-twaqqif ta' Korp ta' Koordinazzjoni bejn il-gvern ċentrali u dak lokali

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb il-ġestjoni tal-iskart lejn il-prevenzjoni tal-iskart u l-ġbir separat, u b'hekk tikkontribwixxi għall-konformità mad-direttivi tal-UE dwar il-ġestjoni tal-iskart kif ukoll tippromwovi l-ekonomija ċirkolari. Ir-riforma għandha tipprovdi mekkaniżmu li jappoġġa lill-awtoritajiet lokali kemm teknikament kif ukoll finanzjarjament, jgħinhom jikkollaboraw mal-gvern ċentrali, joħolqu għarfien espert u jisfruttaw l-opportunitajiet ta' finanzjament fil-qasam tal-immaniġġar tal-iskart.

Ir-riforma tikkonsisti fl-istabbiliment ta' Korp ta' Koordinazzjoni bejn il-gvern ċentrali u dak lokali li għandu jippromwovi attivitajiet fil-ġerarkija tal-immaniġġar tal-iskart u l-pjan tal-immaniġġar tal-iskart u jappoġġa lill-awtoritajiet lokali f'din il-perspettiva. Hija għandha tipparteċipa wkoll fi programmi ta' riċerka, tappoġġa programmi pilota u twettaq kampanji ta' edukazzjoni u

[6] In-noti kollha f'qiegħ il-paġna li jinsabu fit-test dwar il-Miżura C2.1I4 huma applikabbli wkoll għal din il-miżura.

informazzjoni mmirati lejn il-prevenzjoni tal-iskart u s-separazzjoni tal-iskart, kif ukoll iżżomm il-bażi tad-*data* ta' programmi u proġetti fil-qasam tal-immaniġġar tal-iskart.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025.

Investiment 11 (C3.1I12): Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari

L-għan tal-miżura huwa li tikkontribwixxi b'mod effettiv biex jiżdiedu l-isforzi lejn l-użu mill-ġdid kif ukoll ir-riċiklaġġ tal-bijoskart u tar-riċiklaturi niexfa. L-investiment għandu l-għan li jgħin fil-kisba ta' miri għat-tnaqqis tal-bijoskart, iżid il-prevenzjoni tal-iskart bħala l-aktar mod importanti biex tittejjeb l-effiċjenza tar-riżorsi u jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-iskart.

L-investiment jikkonsisti fi tliet studji. (i) id-distribuzzjoni ta' 50 magna żgħira u medja li tqalleb il-kompost u 2 000 kompost domestiku f'komunitajiet rurali u semirurali għall-iffaċilitar tal-ġbir separat u t-trattament xieraq tal-bijoskart, (ii) l-iżvilupp, l-istabbiliment, l-installazzjoni u t-tħaddim ta' 50 kjosk ekoloġiku għar-riċiklabbli niexfa biex jgħinu lill-muniċipalitajiet f'żoni remoti jtejbu l-iskemi tal-ġestjoni tal-iskart tagħhom, u (iii) il-kostruzzjoni u l-operat ta' żewġ Ċentri ta' Użu mill-Ġdid u Repair f'postijiet strateġiċi f'Ċipru li jistgħu jservu lill-5-il reġjun kollha flimkien ma' network assoċjat ta' impjiegi ekoloġiċi u l-ħolqien ta' ħwienet ta' użu mill-ġdid biex jittejjeb l-użu effiċjenti ta' riżorsi u jinħoloq potenzjal li jinħolqu impjiegi ekoloġiċi lokali.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

E.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
85	C3.1R1 Imexxu l-prattiki agrikoli mis-Seklu 20 għas-Seklu 21 billi ninvestu f'ċentru nazzjonali għall-eċċellenza fl-agriteknoloġija	Stadju importanti	Kooperazzjoni bejn l-Istutagrikultura tar-Riċerka fl-Agrikolatura u universitajiet pubbliċi, għal programmi MSc u PhD konġunti	Id-dħul fis-seħħ tal-ftehim(iet) ta' kooperazzjoni ffirmati	-	-	-	Q4	2022	Id-dħul fis-seħħ ta' dokument (i) legalment vinkolanti li jistabbilixxi (w) il-kollaborazzjoni għal programmi konġunti MSc u PhD iffirmati bejn l-Istitut tar-Riċerka Agrikola u l-universitajiet pubbliċi.
86	C3.1R1 Imexxu l-prattiki agrikoli mis-Seklu 20 għas-Seklu 21 billi ninvestu f'ċentru nazzjonali għall-eċċellenza fl-agriteknoloġija	Stadju importanti	Masters u/jew PhDs konġunti ġodda fil-qasam usa' tal-Agrikoltura	It-tħabbir tal-midja u komunikazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti	-	-	-	Q2	2023	Ir-reġistrazzjoni ta' studenti u l-bidu ta' Masters u/jew PhDs konġunti ġodda fil-qasam usa' tal-Agrikoltura
87	C3.1R2 Pjattaforma online bbażata fuq il-cloud għat-titjib tas-simetrija tal-kummerċ u tal-informazzjoni fil-katina tal-provvista tal-prodotti friski	Stadju importanti	Il-liġi dwar il-prattiki żleali fit-tranżazzjonijiet fis-suq lokali tal-prodotti friski	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi l-ġdida dwar il-prattiki żleali fit-tranżazzjonijiet fis-suq lokali tal-prodotti friski	-	-	-	Q2	2022	Id-dħul fis-seħħ ta' liġi ġdida li għandha tindirizza prattiki kummerċjali inġusti fi tranżazzjonijiet fis-suq tal-prodotti friski lokali, bħal emendi unilaterali u retroattivi għall-kuntratti, kanċellazzjonijiet tal-aħħar minuta, skadenzi ta' pagament itwal minn 30 jum, pagament għal prodotti danneġġati jew mhux mibjugħa u azzjonijiet oħra li jaffettwaw lil dawk involuti fil-katina tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni ta' prodotti agrikoli.
88	C3.1R2	Stadju	Il-pjattaforma	Il-pjattaforma	-	-	-	Q2	2024	Il-pjattaforma kompletament operattiva għar-

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja baži	Għan	Kwart	Sena	
	Pjattaforma online bbażata fuq il-cloud għat-titjib tas-simetrija tal-kummerċ u tal-informazzjoni fil-katina tal-provvista tal-prodotti friski	importanti	għar-reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet fis-suq lokali tal-prodotti friski	disponibbli fuq is-sit web tal-Istitut tar-Riċerka Agrikola tad-disponibbiltà u l-komunikazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti						reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet fis-suq lokali tal-prodotti friski għandha tkun disponibbli fuq is-sit web tal-Istitut għar-Riċerka Agrikola.
89	C3.1R3 Titjib ġenetiku tal-popolazzjoni tan-nagħaġ u tal-mogħoż ta' Ċipru	Mira	It-titjib taż-żamma tar-rekords fl-irziezet u l-parteċipazzjoni tal-bdiewa fil-proġett AGRICYGEN	-	Numru	0	40	Q4	2023	Mill-inqas 40 bidwi aġġornaw iż-żamma tar-rekords tagħhom fl-azjenda agrikola, il-proċessi tal-produzzjoni tagħhom, l-isforzi għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-prodotti u pparteċipaw fil-proġett AGRICYGEN iffinanzjat nazzjonalment.
90	C3.1R3 Titjib ġenetiku tal-popolazzjoni tan-nagħaġ u tal-mogħoż ta' Ċipru	Mira	L-adozzjoni ta' proċessi avvanzati ta' reġistrazzjoni u evalwazzjoni ġenomika, u għażla tal-annimali bl-aħjar prestazzjoni	-	Numru	0	15 000	Q2	2026	Il-bdiewa jkunu adottaw proċessi avvanzati ta' reġistrazzjoni u evalwazzjoni ġenomika, u jkunu għażlu l-annimali bl-aħjar prestazzjoni fuq il-bażi tar-riżultati tal-analiżi ġenomika għal mill-inqas 15 000 annimal.
91	C3.1I1 Il-kostruzzjoni tal-akkwakultura tal-baħar	Stadju importanti	Il-kostruzzjoni tal-akkwakultura marittima kollaborattiva	L-iffirmar tal-kuntratt	-	-	-	Q1	2023	L-iffirmar tal-kuntratt għall-kostruzzjoni ta' infrastruttura tal-akkwakultura marittima kollaborattiva (faċilitajiet tal-portijiet u tal-art) li għandha tkun imfassla speċifikament għall-attività tal-akkwakultura.
92	C3.1I1 Il-kostruzzjoni tal-	Stadju importanti	Infrastruttura kollaborattiva	L-iffirmar ta' Dikjarazzjoni	-	-	-	Q1	2026	It-twassil ta' Infrastruttura tal-akkwakultura marittima kollaborattiva kompletament

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	akkwakultura tal-baħar		operattiva tal-akkwakultura tal-baħar	mill-Awtorità Kontraenti dwar it-twassil u t-tħaddim tal-infrastruttura żviluppata						funzjonali/operattiva (faċilitajiet tal-portijiet u tal-art) li għandha tkun imfassla speċifikament għall-attività tal-akkwakultura u għandha tkopri l-ħtiġijiet ta' aktar minn 70 % tal-unitajiet tal-akkwakultura tal-baħar li joperaw f'Ċipru.
93	C3.1I2 It-titjib tal-bażi tad-*data* isotopika ta' prodotti Ċiprijotti tradizzjonali.	Stadju importanti	Kromatografija Likwanti- Tagħmir tal-Ispettrometru tal-Massa tal-Proporzjon Isotopiku (LC-IRMS)	L-iffirmar tad-dikjarazzjoni tal-aċċettazzjoni tat-tagħmir għall-kwalità u l-ħin standard speċifikati fid-dokumenti tal-offerta u fil-kuntratt iffirmat	-	-	-	Q4	2021	Ix-xiri u l-installazzjoni ta' Kromatografija Likwida Ġdida — Spettrometru tal-Massa tal-Proporzjon Isotopiku (LC-IRMS) għal karatterizzazzjoni iżotopika.
94	C3.1I2 It-titjib tal-bażi tad-*data* isotopika ta' prodotti Ċiprijotti tradizzjonali.	Mira	L-ikel/xorb tradizzjonali lokali konness mas-sistema	-	Numru	0	10	Q1	2025	Bażijiet ta' *data* integrati Isotopiċi (għal mill-inqas 10 ikel/xorb tradizzjonali/lokali) konnessi ma' sistema Blockchain.
95	C3.1I3 It-titjib tal-ħiliet eżistenti u futuri tal-bdiewa	Mira	L-għoti ta' borża ta' studju	-	Numru	0	5	Q4	2022	Mill-inqas ħames borża ta' studju mogħtija lil gradwati tal-iskola sekondarja biex jistudjaw korsijiet ta' lawrja relatati mal-agrikoltura, f'kooperazzjoni mad-Dipartiment tal-Agrikoltura, l-Istitut tar-Riċerka Agrikola u l-universitajiet lokali.
96	C3.1I4 Il-bidu tat-twaqqif tal-Park tax-Xjenza	Stadju importanti	Pjan ta' Azzjoni għall-Park tax-Xjenza	Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-	-	-	-	Q3	2023	L-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri ta' Pjan ta' Azzjoni għall-istabbiliment tal-Park tax-Xjenza Eko-Industrijali

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Ekoindustrijali			Ministri u tal-pjan ta' azzjoni						
97	C3.1I5 Il-ħolqien ta' Identità Kummerċjali Nazzjonali u l-promozzjoni tal-prodott tradizzjonali "halloumi"	Stadju importanti	Pjanijiet ta' Azzjoni għal (a) il-marka "made in Cyprus", u (b) għall-promozzjoni tal-ġobon halloumi	Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri u tal-pjan ta' azzjoni	-	-	-	Q1	2022	L-adozzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-Pjanijiet ta' Azzjoni li għandhom jikkonsistu minn: (1) għajnuna lin-negozji biex jippromwovu l-prodotti u s-servizzi tagħhom fuq il-bażi tal-marka "made in Cyprus", u (2) iż-żieda fid-distintività tal-ġobon halloumi bħala prodott awtentiku ta' Ċipru u t-tfassil ta' kampanja promozzjonali u ta' sensibilizzazzjoni għalih.
98	C3.1I6 L-iskema għall-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-intrapriżi involuti fil-manifattura u l-kummerċ ta' prodotti agrikoli	Mira	Għotjiet lill-SMEs impenjati fil-kummerċ u l-produzzjoni ta' prodotti agrikoli	-	Numru	0	65	Q4	2024	L-għoti ta' għotjiet lil mill-inqas 65 Impriżi Żgħar u Medji involuti fil-manifattura u l-kummerċ ta' prodotti agrikoli għall-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tagħhom
99	C3.1I6 L-iskema għall-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-intrapriżi involuti fil-manifattura u l-kummerċ ta' prodotti agrikoli	Mira	Għotjiet lill-SMEs impenjati fil-kummerċ u l-produzzjoni ta' prodotti agrikoli	-	Numru	65	176	Q1	2026	L-għoti ta' għotjiet lil mill-inqas 176 SME involuti fil-manifattura u l-kummerċ ta' prodotti agrikoli għall-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tagħhom
100	C3.1I7 L-iskema għat-titjib	Stadju importanti	Il-bidu tal-iskema għal impriżi kbar	Il-pubblikazzjoni tas-sejħa għall-	-	-	-	Q2	2022	Wara l-approvazzjoni tal-iskema mill-Kunsill tal-Ministri, il-ħruġ ta' sejħa għal proposti

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja baži	Għan	Kwart	Sena	
	tal-kompetittività tal-impriżi l-kbar fis-settur tal-manifattura		fis-Settur tal-Manifattura	proposti fuq is-sit web tal-Ministeru						għall-għoti ta' għotjiet lil mill-inqas tliet intrapriżi kbar fis-Settur tal-Manifattura biex jespandu n-negozju eżistenti permezz ta' investimenti li jsaħħu l-livell teknoloġiku, il-proċess tal-produzzjoni u l-produttività tagħhom. It-termini ta' referenza jinkludu l-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li l-proġetti li jintgħażlu jkunu konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
101	C3.1I7 L-iskema għat-titjib tal-kompetittività tal-impriżi l-kbar fis-settur tal-manifattura	Mira	Għotjiet lil intrapriżi kbar fis-Settur tal-Manifattura	-	Numru	0	3	Q4	2024	Il-konċessjoni ta' għotjiet lil mill-inqas tliet intrapriżi kbar fis-Settur tal-Manifattura biex jespandu n-negozju eżistenti permezz ta' investimenti li jsaħħu l-livell teknoloġiku, il-proċess tal-produzzjoni u l-produttività tagħhom.
102	C3.1I7 L-iskema għat-titjib tal-kompetittività tal-impriżi l-kbar fis-settur tal-manifattura	Mira	Għotjiet lil impriżi kbar fis-Settur tal-Manifattura	-	Numru	3	10	Q2	2026	Il-konċessjoni ta' għotjiet lil mill-inqas tliet10 impriżi kbar fis-Settur tal-Manifattura biex jespandu n-negozju eżistenti permezz ta' investimenti li jsaħħu l-livell teknoloġiku, il-proċess tal-produzzjoni u l-produttività tagħhom.
103	C3.1I8 It-tisħiħ tal-valur miżjud tas-settur tat-turiżmu b'enfasi fuq il-kampanja, iż-żoni	Mira	Għotja lill-SMEs għall-promozzjoni tas-settur tat-turiżmu	-	Numru	0	175	Q2	2023	Għotjiet mogħtija lil mill-inqas 175 SME, li jinkludu stabbilimenti tal-ikel, taverns, intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju li jbigħu prodotti tradizzjonali, għall-investiment fir-rinnovazzjoni jew fir-rikondizzjonar.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	muntanjużi u remoti									
104	C3.1I8 It-tisħiħ tal-valur miżjud tas-settur tat-turiżmu b'enfasi fuq il-kampanja, iż-żoni muntanjużi u remoti	Mira	Għotja lil-lukandi għall-promozzjoni tas-settur tat-turiżmu	-	Numru	0	57	Q2	2026	Għotjiet mogħtija lil mill-inqas 57 lukanda u stabbilimenti turistiċi oħra, fil-kampanja, f'żoni muntanjużi u remoti, għal investiment fir-rinnovazzjoni jew fir-rikondizzjonar, inklużi investimenti diġitali.
105	C3.1I9 Il-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari fl-istabbilimenti tal-lukandi	Mira	Skema ta' kowċing għall-ekonomija ċirkolari	-	Numru	0	50	Q2	2022	L-iffirmar ta' ftehimiet ta' kollaborazzjoni ma' mill-inqas 50 lukanda għal taħriġ tan-negozju mfassal apposta għall-ekonomija ċirkolari.
106	C3.1I9 Il-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari fl-istabbilimenti tal-lukandi	Mira	Skema ta' kowċing għall-ekonomija ċirkolari	-	Numru	0	18	Q1	2026	Iċ-ċertifikazzjoni ta' mill-inqas 18 lukanda skont l-istandards nazzjonali bħala lukandi ċirkolari wara l-awditjar.
107	C3.1I10 L-arrikkiment tal-prodott turistiku f'żoni rurali, muntanjużi u remoti	Stadju importanti	Ir-Rotta Afrodite	L-iffirmar tad-dikjarazzjoni tal-aċċettazzjoni tal-proġett mit-tim tal-proġett (awtorità kontraenti)	-	-	-	Q4	2024	It-tlestija tar-Rotta Afrodite, li għandha tgħaqqad il-punti storiċi, reliġjużi u ambjentali taż-żona (bħal mogħdijiet tan-natura) ma' rotta speċjali twila 2 km, li ssaħħaħ l-għarfien ambjentali u tippromwovi l-bijodiversità.
108	C3.1I10 L-arrikkiment tal-prodott turistiku f'żoni rurali, muntanjużi u remoti	Mira	Għotjiet lill-impriżi u lill-bordijiet lokali tal-komunità għall-promozzjoni ta' negozji mikro u	-	Numru	0	105	Q4	2025	Mill-inqas 105 impriża u bordijiet tal-komunità lokali rinnovaw, irranġaw jew tejbu b'mod viżiv bini/infrastrutturi privati u pubbliċi fil-kampanja, f'żoni muntanjużi u remoti u ngħataw skop ġdid biex jospitaw negozji mikro u żgħar fis-setturi kreattivi u tal-manifattura,

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			żgħar fis-setturi kreattivi u tal-manifattura, bħal artisti, artiġjanat u prodotti tradizzjonali							bħall-artisti, l-artiġjanat u l-prodotti tradizzjonali.
109	C3.1R4 It-tisħiħ tal-ekonomija ċirkolari fl-industrija	Stadju importanti	Approvazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għat-Tisħiħ tal-Ekonomija Ċirkolari f'Ċipru	Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri dwar l-approvazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali.	-	-	-	Q4	2021	L-pprovazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għat-Tisħiħ tal-Ekonomija Ċirkolari f'Ċipru
110	C3.1R4 It-tisħiħ tal-ekonomija ċirkolari fl-industrija	Mira	Għajnuna għall-SMEs li qed jidħlu f'mudell operattiv ċirkolari	-	Numru	0	40	Q2	2026	Għajnuna mogħtija lil tal-anqas 40 SME eliġibbli, b'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
111	C3.1R5 It-twaqqif ta' Korp ta' Koordinazzjoni bejn il-gvern ċentrali u dak lokali	Stadju importanti	Leġiżlazzjoni dwar il-koordinazzjoni bejn il-Gvern Ċentrali u l-Gvern Lokali	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni	-	-	-	Q2	2025	Id-dħul fis-seħħ tal-Leġiżlazzjoni, li għandha tistabbilixxi Korp ta' Koordinazzjoni bejn il-Gvern Ċentrali u l-Gvern Lokali. Il-korp ta' Koordinazzjoni għandu jipprovdi mekkaniżmu biex itejjeb il-ġestjoni tal-iskart, jikkontribwixxi għall-konformità mad-direttivi tal-UE dwar il-ġestjoni tal-iskart u jippromwovi l-ekonomija ċirkolari.
112	C3.1I12 Il-ġestjoni tal-iskart	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratti għall-	L-iffirmar tal-kuntratt	-	-	-	Q3	2023	L-iffirmar ta' kuntratti għal (1) l-istabbiliment u l-installazzjoni ta' mill-inqas 50 kjosks

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	lejn ekonomija ċirkolari		installazzjoni ta' Kjosks Ekoloġiċi, kostruzzjoni ta' użu mill-ġdid u ċentri ta' tiswija u installazzjoni ta' sistemi ta' kompostjar							ekoloġiċi għal riċiklabbli niexfa (2) il-kostruzzjoni/twaqqif ta' żewġ ċentri ta' tiswija u (3) l-installazzjoni ta' mill-inqas 2 050 sistema ta' kompostjar.
113	C3.1I12 Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari	Mira	Il-bidu tat-tħaddim taċ-ċentri ta' użu mill-ġdid u ta' tiswija	-	Numru	0	2	Q4	2025	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni u l-bidu tat-tħaddim taċ-ċentri ta' użu mill-ġdid u ta' tiswija
114	C3.1I12 Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari	Mira	It-tlestija ta' twaqqif, installazzjoni u bidu tat-tħaddim ta' sistemi ta' kompostjar	-	Numru	0	2 050	Q4	2025	It-tlestija ta' twaqqif, installazzjoni u bidu tat-tħaddim ta' sistemi ta' kompostjar
115	C3.1I12 Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari	Mira	L-ikkompletar, l-installazzjoni u l-bidu tat-tħaddim ta' kioskijiet ekoloġiċi	-	Numru	0	50	Q4	2025	L-ikkompletar tat-twaqqif, l-installazzjoni u l-bidu tat-tħaddim ta' kioskijiet ekoloġiċi għal riċiklabbli niexfa.

E.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għas-self

Investiment 11 (C3.1I11): It-titjib u l-estensjoni tan-Network ta' Punti Ħodor ta' Ċipru u l-ħolqien ta' network ta' Punti ta' Ġbir u Rokna għar-Riċiklaġġ

L-għanijiet tal-miżura huma t-titjib tal-immaniġġar tal-iskart solidu, il-protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa pubblika. Hija għandha l-għan li ttaffi r-rimi mhux ikkontrollat u illegali tal-iskart f'żoni pubbliċi, iżżid ir-rata ta' rkupru u ta' riċiklaġġ tal-materjali, u żżid is-sensibilizzazzjoni tal-utenti dwar l-iżvilupp sostenibbli u l-ekonomija ċirkolari.

L-investiment jipprevedi l-kostruzzjoni ta' erbatax-il Punt Aħdar li jkopru żona ta' mill-inqas 50 500 m² biex jaqdu liċ-ċittadini u lill-awtoritajiet lokali biex jiddepożitaw flussi speċifiċi ta' skart domestiku u muniċipali. Minbarra l-ħolqien ta' Punti Ħodor ġodda, l-investimenti jipprevedu l-kostruzzjoni tan-Network tar-Rokna għar-Riċiklaġġ u n-Network ta' Punti ta' Ġbir biex jagħtu aċċess liċ-ċittadini tal-komunitajiet rurali biex jarmu l-iskart tagħhom.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 13(C3.1I13): L-istabbiliment tal-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Iskart ta' Bhejjem ta' Orounda u l-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Prodott mill-Annimali

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġu żviluppati Faċilitajiet reġjonali ta' Ġestjoni tal-Iskart tal-Bhejjem biex iservu azjendi agrikoli taż-żona usa' tal-Kumpless ta' Orounda biex jipprovdu soluzzjoni integrata għall-ġestjoni effettiva tal-iskart organiku prodott prinċipalment mill-irziezet tal-ħnieżer, tat-tjur, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tal-bhejjem tal-ifrat. Għal dawk il-komunitajiet, l-investiment għandu l-għan li jikseb operazzjoni ta' ċirkwit magħluq, minimizzazzjoni tal-esternalitajiet u rkupru tan-nutrijenti għat-titjib tal-ħamrija kif ukoll it-tnaqqis tal-impatt soċjali u ambjentali.

L-investiment jipprevedi l-kostruzzjoni ta' faċilitajiet għat-trattament tal-ilma mormi, il-kokompostjar u d-diġestjoni anaerobika li jippermettu t-trattament tal-kwantitajiet kbar ta' skart tal-bhejjem prodott fiż-żona, jipproduċu l-elettriku mill-bijogass, jiġġieldu d-deżertifikazzjoni fil-livell lokali, inaqqsu l-irwejjaħ tal-komunitajiet lokali għal inqas minn 10 % tat-tul ta' żmien tal-ġurnata, inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u jipproduċu l-ilma għat-tisqija.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-miżura għandha tkun soġġetta għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali fl-ewwel sena tal-implimentazzjoni u r-rekwiżit għall-konformità mal-prinċipju tad-DNSH għandu jiġi inkluż fil-proċeduri kollha tal-akkwist.

E.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tas-self

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Q	Y	
116	C3.1I11 It-titjib u l-estensjoni tan-Network ta' Punti Ħodor ta' Ċipru u l-ħolqien ta' network ta' Punti ta' Ġbir u Rokna għar-Riċiklaġġ	Mira	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni, tal-installazzjoni u tal-bidu tat-tħaddim ta' erba' Punti Ekoloġiċi	-	Numru	0	4	Q4	2023	It-tlestija tal-kostruzzjoni, l-espansjoni u l-bidu tal-operat ta' erba' Punti Ħodor f'Avgorou, Troulloi, Eptagonia u Alambra skont il-Pjan Strateġiku Nazzjonali għall-Iżvilupp ta' Network Nazzjonali ta' Punti Ħodor
117	C3.1I11 It-titjib u l-estensjoni tan-Network ta' Punti Ħodor ta' Ċipru u l-ħolqien ta' network ta' Punti ta' Ġbir u Rokna għar-Riċiklaġġ	Mira	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni, tal-espansjoni u tal-bidu tat-tħaddim ta' 14-il Punt Ekoloġiku	-	Numru	4	14	Q2	2026	It-tlestija tal-kostruzzjoni, l-espansjoni u l-bidu tal-operat ta' erbatax-il Punt Aħdar f'Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia skont il-Pjan Strateġiku Nazzjonali għall-Iżvilupp ta' Network Nazzjonali ta' Punti Ħodor
118	C3.1I13 L-istabbiliment tal-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Iskart ta' Bhejjem ta' Orounda u l-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Prodott mill-Annimali	Stadju importanti	Il-kostruzzjoni ta' faċilitajiet għat-trattament tal-ilma mormi u għall-kokompostjar	Il-ksib ta' liċenzji għall-kostruzzjoni u prova ta' akkwist ta' art kompluta	-	-	-	Q1	2024	Inkisbu l-liċenzji kollha għall-kostruzzjoni ta' faċilitajiet għat-trattament tal-ilma mormi u għall-kokompostjar (permessi u liċenzji ambjentali, tal-kostruzzjoni u tal-operat) mill-awtoritajiet rilevanti kollha bħad-Dipartiment tal-Ambjent, id-Dipartiment tal-Ippjanar u d-Djar tal-Ibliet u d-Dipartiment tal-Artijiet u l-Istħarriġ u tlesta l-akkwist rilevanti tal-art.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Q	Y	
119	C3.1I13 L-istabbiliment tal-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Iskart ta' Bhejjem ta' Orounda u l-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Prodott mill-Annimali	Stadju importanti	It-tlestija u bidu tat-tħaddim tal-faċilitajiet ta' Diġestjoni Anaerobika	Il-ħruġ taċ-ċertifikat ta' akkwist mill-Inġinier tal-Proġett u l-approvazzjoni tiegħu mill-Kumitat tat-Tmexxija Teknika	-	-	-	Q2	2026	It-tlestija u l-bidu tat-tħaddim tal-faċilitajiet ta' diġestjoni Anaerobika, li jipproduċu l-bijogass (metan) li għandu jintuża għall-produzzjoni tal-elettriku ta' 3,5 MWh (għal 20 siegħa ta' tħaddim kuljum) b'kapaċità sħiħa, 365 jum fis-sena. L-elettriku prodott għandu jiġi fornut lill-grilja.

F. KOMPONENT 3.2: RIĊERKA U INNOVAZZJONI MSAĦĦA

Il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Ċipru jindirizza l-isfidi li Ċipru jiffaċċja fir-rigward tal-ekosistema tar-Riċerka u l-Iżvilupp li għandha rwol relattivament limitat fit-tkabbir ekonomiku. Dan huwa prinċipalment minħabba sehem baxx ta' gradwati fix-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Math (Science, Technology, Engineering and Math, STEM), interazzjoni limitata tas-sistema tar-riċerka pubblika mas-settur tan-negozju u aċċess limitat u disponibbiltà tal-finanzjament tar-riskju.

L-objettivi tal-komponent huma li jsaħħaħ ir-rabtiet bejn l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-intrapriżi, jikkummerċjalizza r-riżultati tar-riċerka, iżid l-intensità fir-riċerka u attività tal-iżvilupp (RuŻ) u investimenti kemm minn organizzazzjonijiet pubbliċi kif ukoll privati, kif ukoll li jagħmel l-infrastruttura tar-riċerka kollha ffinanzjata pubblikament aċċessibbli għall-ekosistema kollha. Barra minn hekk, għandha l-għan li ssaħħaħ l-appoġġ finanzjarju għal negozji ġodda, negozji li qed jespandu, SMEs, tinternazzjonalizza l-ekosistema lokali tar-riċerka u l-innovazzjoni (RuII), tiżviluppa talent lokali u tattira talent minn barra l-pajjiż biex taħdem fir-RuI b'enfasi fuq oqsma tematiċi speċifiċi.

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi dwar iż-żieda tal-enfasi fuq il-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni (ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 3, 2020 u 4, 2019).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 (C3.2R1): Politika nazzjonali komprensiva dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni appoġġata minn għodod ta' politika mmexxija mid-*data* biex jappoġġaw l-Ekosistema tar-RuI u biex isaħħu r-rabtiet bejn it-tfassil tal-politika u l-implimentazzjoni

L-għan tal-miżura huwa li tippromwovi l-koordinazzjoni effiċjenti tas-sistema ta' governanza tar-RuI, li trawwem is-sensibilizzazzjoni u trawwem kultura ta' innovazzjoni, li timmobilizza l-partijiet ikkonċernati u li tiżviluppa u żżid l-elementi fundamentali tal-ekosistema nazzjonali RuI (ta' tliet livelli: it-tfassil tal-politika, l-istrateġija u l-implimentazzjoni, il-partijiet interessati u l-utenti/iċ-ċittadini).

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Istrateġija Nazzjonali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni. Dan għandu jsegwi l-approvazzjoni politika tal-Pjan ta' Azzjoni, flimkien mal-adozzjoni ta' Strateġija Nazzjonali għar-RuI u l-Istrateġija ta' Speċjalizzazzjoni Intelliġenti riveduta għal Ċipru. Dan għandu jikkonsisti wkoll fl-istabbiliment ta' mekkaniżmu għall-monitoraġġ xprunat mill-impatt u l-appoġġ tal-sitt Ċentri ta' Eċċellenza u fl-iżvilupp ta' għodda diġitali għall-immappjar dinamiku tal-ekosistema RuŻ (il-partijiet ikkonċernati, il-miżuri u l-għodod ta' politika, il-prestazzjoni RuŻ, ir-reġistru ta' kumpaniji innovattivi u l-analitika tas-settur).

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma 2 (C3.2R2): Inċentivi biex jitħeġġu u jiġu attirati investimenti u kapital uman fir-Riċerka u l-Innovazzjoni

L-għan tal-miżura huwa li tattira l-investiment f'kumpaniji innovattivi u f'talenti intraprenditorjali u xjentifiċi minn barra.

Ir-riforma tikkonsisti fl-estensjoni tal-applikazzjoni tal-iskema tat-taxxa għall-investiment f'kumpaniji innovattivi għal entitajiet ġuridiċi (minn persuni fiżiċi bħalissa). L-investimenti eliġibbli sa EUR 150 000 għal kull investitur, taħt dan l-inċentiv, jinkludu ekwità, self, garanziji u fatturament. Barra minn hekk, dan għandu jikkonsisti fir-rieżami, il-promozzjoni u, fejn xieraq, l-emendar tal-iskemi ta' inċentivi attwali mmirati biex jattiraw talenti minn pajjiżi terzi, inkluża l-iskema tal-VISA Xjentifika għar-riċerkaturi u l-familji tagħhom u l-iskema VISA għall-bidu ta' negozju għall-fundaturi ta' intrapriżi innovattivi u l-familji tagħhom.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022.

Riforma 3 (C3.2R3): L-introduzzjoni ta' inċentivi li jiffaċilitaw u jrawmu l-aċċess għal infrastruttura ta' riċerka u laboratorji ffinanzjati pubblikament

L-għan tal-miżura huwa li tottimizza l-użu tal-infrastruttura tar-riċerka u l-laboratorji ffinanzjati pubblikament mill-komunità tan-negozju.

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn (i) approvazzjoni ta' pjan ta' azzjoni li jiffoka fuq l-aħjar użu tal-infrastruttura tar-riċerka u li jadotta azzjonijiet immirati lejn il-promozzjoni u t-titjib tal-kollaborazzjoni fost l-organizzazzjonijiet tar-riċerka, l-akkademja u s-settur privat; (ii) l-iżvilupp u t-tnedija ta' għodda diġitali dinamika aċċessibbli għall-partijiet ikkonċernati kollha tal-ekosistema RuŻ, li tipprovdi ċirkolazzjoni tal-informazzjoni, għodod u servizzi għall-faċilitazzjoni ta' arranġament ta' sħubija kollaborattiva bejn organizzazzjonijiet u timijiet differenti tar-RuŻ (pubbliċi u privati) fir-rigward ta' infrastrutturi u laboratorji tar-riċerka ffinanzjati pubblikament; (iii) rieżami tal-qafas legali u operazzjonali tal-istituzzjonijiet ta' riċerka ffinanzjati pubblikament u l-promozzjoni ta' azzjonijiet li għandhom l-għan li jiffaċilitaw u jappoġġaw l-aħjar użu tal-infrastruttura tar-riċerka permezz tal-ftuħ tal-aċċess għal istituzzjonijiet oħra tar-riċerka u s-settur tan-negozju; (iv) l-introduzzjoni ta' miżuri u inċentivi (bħall-inklużjoni fil-ftehim ta' għotja tal-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, klawżola għall-ftuħ ta' infrastruttura ffinanzjata) sabiex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni tal-Organizzazzjonijiet li Jwettqu r-Riċerka man-negozji u l-ispin-offs.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment 1 (C3.2I1): It-twaqqif u t-tħaddim ta' uffiċċju ċentrali għat-trasferiment tal-għarfien

L-għan tal-miżura huwa li ttejjeb it-trasferiment tat-teknoloġija f'Ċipru, permezz ta' kollaborazzjoni mtejba bejn l-akkademja u n-negozji u l-kummerċjalizzazzjoni tar-riċerka.

L-investiment għandu jikkonsisti fil-ħolqien u t-tħaddim ta' Uffiċċju għat-Trasferiment tal-Għarfien (KTO) mill-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, biex jipprovdi soluzzjoni kosteffiċjenti għall-appoġġ tat-trasferiment tat-teknoloġija, mibnija fuq il-prinċipji tal-kisba ta' massa kritika ta' output tar-riċerka u ekonomiji ta' skala. Il-KTO għandu jipprovdi servizzi ta' trasferiment ta' għarfien, li jiffaċilitaw il-kummerċjalizzazzjoni tar-riċerka, lill-universitajiet, organizzazzjonijiet oħra ta' riċerka u intrapriżi. Lista indikattiva tas-servizzi: (a) l-evalwazzjoni tal-prospetti ta' kummerċjalizzazzjoni, (b) il-pariri dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, (c) il-privattivi ppreżentati u l-każijiet ta' żamma tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, (d) l-iżvilupp ta' strateġija ta' kummerċjalizzazzjoni, (e) il-kummerċjalizzazzjoni tat-teknoloġija, (f) l-appoġġ għat-twaqqif ta' kumpaniji spin-off, u (g) l-għoti ta' finanzjament għall-appoġġ tar-riċerka traslazzjonali. Ir-riforma għandha tikkonsisti wkoll f'reviżjoni tal-qafas istituzzjonali eżistenti dwar it-trasferiment tal-għarfien f'Ċipru, inkluża l-leġiżlazzjoni rilevanti, kif ukoll politiki nazzjonali u istituzzjonali relatati mal-isfruttament kummerċjali tal-proprjetà intellettwali, it-trasferiment tal-għarfien u l-istabbiliment ta' kumpaniji spin-off.

Il-KTO għandu jsir awtofinanzjat mill-1 ta' Jannar ta' 2026, billi jżomm 20 % tad-dħul mill-ftehimiet ġestiti mill-KTO għall-ispejjeż operattivi, li għandhom jiġu speċifikati fl-arranġamenti kuntrattwali bejn il-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u l-benefiċjarju.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 2 (C3.2I2): Il-programmi ta' finanzjament għall-innovazzjoni u skemi ta' finanzjament għat-tisħiħ tat-tkabbir u kompetittività ta' negozji ġodda, kumpaniji innovattivi u SMEs

L-objettiv tal-miżura huwa li tipprovdi appoġġ permezz ta' għotjiet permezz ta' programmi ta' innovazzjoni (bħall-Innovazzjoni Fast-Track, pre-seed, seed, Innovate) bħala mezz biex jittejjeb l-aċċess għal fondi għal SMEs innovattivi u negozji ġodda.

L-investiment għandu jikkonsisti f'għotja ta' appoġġ permezz ta' programmi ta' innovazzjoni (pereżempju, Innovazzjoni Fast-Track, pre-seed, seed, Innovate) għan-negozji biex jiżviluppaw prodotti u servizzi innovattivi b'orjentazzjoni internazzjonali minn kunċett għal lest għas-suq. Il-programmi ta' finanzjament għandhom (i) jippromwovu l-kollaborazzjoni tan-negozji mal-organizzazzjonijiet tar-riċerka; (ii) tiffaċilita l-kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-riċerka fl-immirar tat-twassil ta' outputs u eżiti qrib is-suq, u b'hekk tippermetti effetti ekonomiċi fuq terminu iqsar; (iii) iwasslu għall-ħolqien tal-impjiegi; (iv) tippromwovi r-raggruppament tan-negozji, u (v) timmira lejn tranżizzjoni aċċellerata lejn ekonomija ekoloġika u lejn era diġitali ta' effiċjenza u produttività. Dawn il-programmi għandhom jirrikjedu li n-negozji jingranaw fondi privati/proprji flimkien ma' finanzjament pubbliku (ipprovdut mill-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni), u b'hekk jikkontribwixxu għaż-żieda ġenerali tal-investiment fir-RuŻ.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tkun konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara" (2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà fit-termini ta' referenza għas-sejħiet għal proġetti li jmiss għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejjin[7]: (i) l-attivitajiet relatati ma' fjuwils fossli, fosthom l-użu downstream; (ii) l-attivitajiet fl-ambitu tal-skema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet li jiksbu emissjonijiet imbassra ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li jkun aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti; (iii) l-attivitajiet relatati ma' skart f'landfills, inċineraturi u impjanti għat-trattament mekkaniku u bijoloġiku; u (iv) l-attivitajiet fejn ir-rimi tal-iskart fit-tul jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss l-attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti nazzjonali jew tal-UE.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 3 (C3.2I3): Programm tematiku ta' finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni dwar it-tranżizzjoni ekoloġika

L-objettiv tal-miżura huwa li tipprovdi appoġġ permezz ta' għotjiet permezz ta' programmi tematiċi RuI ta' livelli relattivament għoljin ta' tħejjija teknoloġika li jiffokaw fuq it-tranżizzjoni ekoloġika.

L-investiment għandu jikkonsisti f'appoġġ permezz ta' għotjiet ta' proġetti li għandhom ikunu qed jużaw l-aħħar teknoloġiji diġitali biex jipprovdu soluzzjonijiet kosteffettivi għal tranżizzjoni ekoloġika, u b'hekk tiġi aġġornata l-kapaċità ta' riċerka tal-pajjiż. Il-proġetti appoġġati għandhom jiffukaw fuq l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u t-trasport sostenibbli, jinvolvu kollaborazzjoni maċ-Ċentri ta' Eċċellenza għar-RuI, u jiffaċilitaw il-kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-riċerka.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tkun konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara" (2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà fit-termini ta' referenza għas-sejħiet għal proġetti li jmiss għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejjin[8]: (i) l-attivitajiet relatati ma' fjuwils fossli, fosthom l-użu downstream; (ii) l-attivitajiet fl-ambitu tal-skema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet li jiksbu emissjonijiet imbassra ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li jkun aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti; (iii) l-attivitajiet relatati ma' skart f'landfills, inċineraturi u impjanti għat-

[7] In-noti kollha f'qiegħ il-paġna li jinsabu fit-test dwar il-Miżura C2.1I4 huma applikabbli wkoll għal din il-miżura.
[8] In-noti kollha f'qiegħ il-paġna li jinsabu fit-test dwar il-Miżura C2.1I4 huma applikabbli wkoll għal din il-miżura.

trattament mekkaniku u bijoloġiku; u (iv) l-attivitajiet fejn ir-rimi tal-iskart fit-tul jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss l-attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti nazzjonali jew tal-UE.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 4 (C3.2I4): Skemi ta' finanzjament għall-appoġġ ta' organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet ta' RuŻ fuq teknoloġiji doppji, inkluż il-ħolqien ta' laboratorji ġodda jew it-titjib ta' laboratorji eżistenti u l-iżvilupp ta' laboratorji kklassifikati

L-objettiv tal-miżura huwa li tippromwovi r-riċerka b'użu doppju u li tuża teknoloġiji, li altrimenti jservu biss għal skopijiet governattivi/militari għal interessi ċivili, kummerċjali u tas-soċjetà.

L-investiment għandu jikkonsisti f'għotja ta' appoġġ li tippermetti lill-organizzazzjonijiet u lill-kumpaniji tar-riċerka jinvolvu rwieħhom fir-RuŻ dwar teknoloġiji b'użu doppju. L-iskemi ta' finanzjament għandhom jippermettu l-aġġornament tal-kapaċitajiet u l-kapaċità tar-RuŻ taċ-Ċentri ta' Eċċellenza tar-Riċerka, tal-istituzzjonijiet akkademiċi, tal-organizzazzjonijiet tar-riċerka kif ukoll tal-kumpaniji involuti fir-RuŻ dwar it-teknoloġiji b'użu doppju. B'mod partikolari, huma għandhom jippermettu lil dawn l-organizzazzjonijiet jiksbu ċertifikati ta' klassifikazzjoni tas-sigurtà sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw f'konsorzji għall-finanzjament Ewropew (bħal Orizzont Ewropa, Fond Ewropew għad-Difiża) kif ukoll itejbu l-kapaċitajiet u l-kompetittività tagħhom tar-RuŻ fil-qasam tat-teknoloġiji b'użu doppju.

Il-finanzjament għandu jiffoka biss fuq in-negozji ċivili u r-riżultati tar-riċerka u l-infrastruttura għandhom ikunu ta' benefiċċju għall-applikazzjonijiet ċivili biss. Il-miżura għandha tikkonforma mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 dwar l-istabbiliment ta' reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju, fir-rigward ta' teknoloġiji b'użu doppju matul l-implimentazzjoni tal-iskema ta' finanzjament, u għandha titfassal f'konformità mal-"Finanzjament tal-UE għal Użu Doppju — Gwida prattika għall-aċċess tal-fondi tal-UE għall-Awtoritajiet Reġjonali Ewropej u l-SMEs".

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tkun konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara" (2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà fit-termini ta' referenza għas-sejħiet għal proġetti li jmiss għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejjin[9]: (i) l-attivitajiet relatati ma' fjuwils fossli, fosthom l-użu downstream; (ii) l-attivitajiet fl-ambitu tal-skema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet li jiksbu emissjonijiet imbassra ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li jkun aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti; (iii) l-attivitajiet relatati ma' skart f'landfills, inċineraturi u impjanti għat-trattament mekkaniku u bijoloġiku; u (iv) l-attivitajiet fejn ir-rimi tal-iskart fit-tul jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss l-attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti nazzjonali jew tal-UE.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

[9] In-noti kollha f'qiegħ il-paġna li jinsabu fit-test dwar il-Miżura C2.1I4 huma applikabbli wkoll għal din il-miżura.

F.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
120	C3.2R1 Għodod ta' politika u ta' politika nazzjonali tar-RuŻ	Stadju importanti	L-adozzjoni tal-Istrateġija nazzjonali RuŻ u tal-Pjan ta' Azzjoni għall-implimentazzjoni tagħha	Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri	-	-	-	Q4	2022	Tiżviluppa Strateġija integrata għar-RuŻ, li tipprovdi qafas ta' perspettiva fit-tul, li tiżgura sforz u impenn iffukati għall-implimentazzjoni, maż-żmien, f'isem l-Istat u l-partijiet ikkonċernati involuti fis-sistema nazzjonali RuŻ, u għodda diġitali għall-immappjar dinamiku tal-ekosistema RuŻ.
121	C3.2R1 Għodod ta' politika u ta' politika nazzjonali tar-RuŻ	Stadju importanti	It-tlestija tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Istrateġija RuŻ	Il-pubblikazzjoni tal-approvazzjoni tar-rapport ta' progress mill-Kunsill tal-Ministri, li jikkonferma t-tlestija tal-pjan ta' azzjoni	-	-	-	Q4	2024	L-implimentazzjoni tal-miżuri fil-Pjan ta' Azzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, kif muri minn rapport ta' progress.
122	C3.2R2 Inċentivi għall-investimenti u l-kapital uman fir-RuŻ	Stadju importanti	Eżenzjoni mit-taxxa ta' entitajiet legali għall-investiment f'kumpaniji innovattivi	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni	-	-	-	Q1	2022	Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li tistabbilixxi l-eżenzjoni mit-taxxa ta' investituri korporattivi (entitajiet legali) għall-investiment f'kumpaniji innovattivi.
123	C3.2R3	Stadju	Reġistru diġitali	Link għar-	-	-	-	Q4	2022	L-iżvilupp u l-bidu tat-tħaddim ta' reġistru

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Il-politiki li jrawmu l-aċċess għal infrastruttura ta' riċerka u laboratorji ffinanzjati pubblikament	importanti	għar-reġistrazzjoni u l-pubblikazzjoni tal-infrastruttura tar-riċerka	reġistru diġitali ppubblikat fis-sit web tad-Deputat Ministeru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Politika Diġitali						diġitali biex jirreġistra u jippubblika infrastruttura tar-riċerka li għandha tiffaċilita t-talba għall-aċċess tal-partijiet interessati għal tali infrastruttura. Dan għandu jinkludi l-immappjar tal-istituzzjonijiet ta' riċerka ffinanzjati pubblikament kollha (taħt Orizzont 2020, skemi nazzjonali). Huwa għandu jtejjeb ukoll il-viżibbiltà tal-Istituzzjonijiet ta' Riċerka u jappoġġa l-kollaborazzjoni mas-settur privat.
124	C3.2R3 Il-politiki li jrawmu l-aċċess għal infrastruttura ta' riċerka u laboratorji ffinanzjati pubblikament	Stadju importanti	Kollaborazzjoni ta' Organizzazzjoniji et li Jwettqu r-Riċerka man-negozji u l-ispin-offs	Pubblikazzjoni ta' miżuri u inċentivi adottati fuq is-sit web tal-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni	-	-	-	Q4	2024	L-adozzjoni ta' miżuri u inċentivi biex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni tal-Organizzazzjonijiet li Jwettqu r-Riċerka man-negozji u l-ispin-offs, bħal pereżempju l-inklużjoni fi ftehim ta' għotja tal-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni klawżola għall-ftuħ ta' infrastruttura ffinanzjata.
125	C3.2I1 It-twaqqif u t-tħaddim ta' Uffiċċju għat-Trasferiment tal-Għarfien (KTO)	Stadju importanti	It-tnedija ta' KTO	Il-ftuħ tal-ewwel każ ta' KTO	-	-	-	Q2	2022	Il-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, responsabbli mit-tħaddim tal-KTO, ingaġġat jew ikkuntrattat persunal u/jew esperti mħarrġa ħafna biex jipprovdu servizzi ta' trasferiment tal-għarfien espert. Għandu jkun hemm fis-seħħ sistemi u għodod biex jappoġġaw l-operazzjoni KTO. Il-KTO għandu jibda l-forniment ta' servizzi lil universitajiet, organizzazzjonijiet oħra ta' riċerka jew impriżi.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
126	C3.2I1 It-twaqqif u t-tħaddim ta' Uffiċċju għat-Trasferiment tal-Għarfien (KTO)	Mira	Fajls tal-każijiet magħluqa li jiċċertifikaw il-forniment ta' servizzi rilevanti ta' trasferiment tal-għarfien	-	Numru	0	30	Q4	2025	Mill-inqas 30 każ komplut ta' servizzi ta' trasferiment ta' għarfien ipprovduti mill-KTO ċentrali lil universitajiet, organizzazzjonijiet oħra ta' riċerka jew impriżi.
127	C3.2I2 Programmi ta' finanzjament għall-innovazzjoni għal negozji ġodda, kumpaniji innovattivi u SMEs	Stadju importanti	Iffirmar tal-ftehimiet ta' għotja għal 50 % tal-baġit	L-iffirmar ta' Ftehimiet ta' għotja	-	-	-	Q4	2022	L-iffirmar ta' ftehimiet ta' għotja li jimpenjaw mill-inqas 50 % tal-baġit totali (kuntratti b'valur totali ta' mill-inqas EUR 26 000 000 baġit totali) għal programmi ta' finanzjament tal-innovazzjoni għal negozji ġodda, kumpaniji innovattivi u SMEs, b'termini ta' referenza inklużi kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
128	C3.2I2 Programmi ta' finanzjament għall-innovazzjoni għal negozji ġodda, kumpaniji	Mira	Organizzazzjoniji et appoġġati biex iwettqu attivitajiet relatati mar-RuŻ	-	Numru	0	70	Q3	2023	Appoġġ ta' finanzjament lil mill-inqas 70 organizzazzjoni biex iwettqu attivitajiet relatati mar-RuŻ bħar-riċerka industrijali, attivitajiet ta' innovazzjoni tar-riċerka sperimentali, attivitajiet ta' bidu, attivitajiet ta' trasferiment tal-għarfien, inklużi (iżda mhux limitati għal) attivitajiet għall-ġestjoni u l-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, għall-istabbiliment ta' rabtiet bejn

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	innovattivi u SMEs									l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-kumpaniji, għall-bini tal-kapaċità tat-trasferiment tal-għarfien u għall-kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-riċerka, b'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti fil-kuntest nazzjonali u f'dak tal-UE.
129	C3.2I2 Programmi ta' finanzjament għall-innovazzjoni għal negozji ġodda, kumpaniji innovattivi u SMEs	Mira	Organizzazzjoniji et appoġġati biex iwettqu attivitajiet relatati mar-RuŻ	-	Numru	70	200	Q2	2026	Finanzjament mogħti lil tal-anqas 200 SME li jagħmlu attivitajiet relatati mar-RuŻ, b'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
130	C3.2I3 Programm ta' finanzjament tal-RuŻ dwar it-tranżizzjoni ekoloġika	Stadju importanti	L-iffirmar tal-ftehimiet ta' għotja għall-bagit kollu	Ftehimiet ta' għotja ffirmati mid-Direttur tal-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni	-	-	-	Q4	2022	L-iffirmar ta' ftehimiet ta' għotja għal programm ta' finanzjament tal-RuŻ dwar it-tranżizzjoni ekoloġika, b'termini ta' referenza jinkludu l-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li l-proġetti li jintgħażlu jkunu konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										nazzjonali u fil-livell tal-UE.
131	C3.2I3 Programm ta' finanzjament tal-RuŻ dwar it-tranżizzjoni ekoloġika	Mira	Organizzazzjoniji et appoġġati minn għotjiet fuq attivitajiet ta' tranżizzjoni ekoloġika RuŻ	-	Numru	0	10	Q2	2026	Tal-anqas 40 impriża appoġġati minn għotjiet għal attivitajiet ta' RuŻ fuq it-tranżizzjoni ekoloġika, b'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
132	C3.2I4 Finanzjament għal organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet ta' RuŻ fuq teknoloġiji doppji	Stadju importanti	L-iffirmar ta' ftehimiet ta' għotja li jimpenjaw 80 % tal-baġit totali għall-finanzjament lil organizzazzjoniji et li jwettqu attivitajiet ta' RuŻ fuq teknoloġiji doppji	L-iffirmar ta' Ftehimiet ta' għotja	-	-	-	Q2	2023	L-iffirmar ta'ftehimiet ta' għotja li jimpenjaw 80 % tal-baġit totali (kuntratti ta' mill-anqas valur tal-baġit totali totali ta' EUR 2 400 000) għal organizzazzjonijiet involuti f'attivitajiet ta' RuŻ fuq teknoloġiji doppji, b'termini ta' referenza inklużi kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
133	C3.2I4 Il-finanzjament għal organizzazzjonijiet li jwettqu	Mira	Finanzjament għall-iżvilupp ta' Laboratorji kklassifikati	-	Numru	0	16	Q2	2026	Mill-inqas 16-il impriża jirċievu finanzjament għall-iżvilupp ta' laboratorji kklassifikati. Impriża tista' tingħadd aktar minn darba jekk tipparteċipa f'aktar minn proġett wieħed, b'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta'

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	attivitajiet ta' RuŻ fuq teknoloġiji doppji									konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.

G. KOMPONENT 3.3: APPOĠĠ GĦALL-KOMPETITTIVITÀ FIN-NEGOZJU

Dan il-komponent tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza ta' Ċipru jindirizza l-isfidi ta' produttività baxxa u kompetittività tal-ekonomija, xprunati mid-daqs żgħir tal-intrapriżi bħala medja, il-proċess kumpless ta' liċenzjar mitlub għal investiment u diffikultajiet ta' aċċess għall-finanzjament għan-negozju. L-objettivi ta' dan il-komponent huma li jappoġġa lill-intraprendituri u lill-intrapriżi u jtejjeb il-kompetittività u l-kontribut tagħhom għat-tkabbir tal-ekonomija billi jtejjeb il-qafas regolatorju rigward l-investiment u l-attività intraprenditorjali u jsaħħaħ il-produttività tal-SMEs, prinċipalment permezz tad-diġitalizzazzjoni. Jikkonsisti f'sitt riformi u sitt investimenti, li għandhom jitlestew sat-tieni kwart tal-2026.

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2019.

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

G.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 (C3.3R1): Il-faċilitazzjoni ta' investimenti strateġiċi

L-objettiv tal-miżura huwa li tiġi żviluppata sistema ġdida li tappoġġa l-investimenti strateġiċi, bil-għan li tistimula l-attività ta' investiment fil-pajjiż permezz ta' regoli u mekkaniżmi simplifikati, tissimplifika l-proċeduri tal-liċenzjar u tal-permessi, tnaqqas il-piż amministrattiv u tagħmel l-ambjent tal-investiment strateġiku aktar effiċjenti. Id-definizzjoni ta' investiment strateġiku tirreferi għal investimenti f'setturi strateġiċi (inklużi s-Saħħa u l-Kura Soċjali, l-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, l-Ambjent, l-Industrija, it-Turiżmu, l-Enerġija, ir-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni) li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-iżvilupp tal-ekonomija.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni għall-faċilitazzjoni ta' investimenti strateġiċi, fir-rigward tal-effiċjenza fil-kisba ta' liċenzji ta' investiment u permessi għall-bini. Għandu jiġi assenjat settur governattiv iddedikat għall-ipproċessar ta' investimenti strateġiċi. Dan għandu jikkonsisti fil-preparazzjoni tal-linji gwida operattivi, il-flussi tal-proċess, u rekwiżiti oħra tal-ISO 9001: 2015 għall-integrazzjoni tal-proċess. Huwa għandu jiżviluppa Memorandum ta' Ftehim ma' Dipartimenti oħra rilevanti għal partijiet tal-proċess sabiex tiġi żgurata l-fattibbiltà tal-mekkaniżmu rapidu. Barra minn hekk, għandu jinkludi t-taħriġ tal-impjegati fil-proċeduri li għandhom jiġu introdotti. Barra minn hekk, ir-riforma għandha tibbenefika mit-twaqqif ta' pjattaforma diġitali li għandha tippermetti l-applikazzjoni, l-istudju u l-ħruġ ta' Permessi ta' Ppjanar u Bini b'mod diġitali, permezz ta' għodda għall-ġestjoni tal-applikazzjonijiet u sistema GIS (proġett taħt il-Komponent 3.4: "titjib tas-sistema elettronika għall-ħruġ ta' permessi għall-bini").

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.

Riforma 2 (C3.3R2): It-tisħiħ tal-Mekkaniżmu ta' Attivazzjoni Rapida tan-Negozju

L-objettivi tal-miżura huma s-simplifikazzjoni tal-proċeduri, id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi governattivi u l-operat ta' Ċentru ta' Appoġġ għan-Negozju li għandu jipprovdi l-informazzjoni u s-servizzi kollha meħtieġa u ta' appoġġ.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment ta' pjattaforma diġitali interattiva, li ssaħħaħ il-Mekkaniżmu ta' attivazzjoni tan-Negozju Fast-track li diġà qed jopera. Permezz tal-pjattaforma l-

investitur għandu jkun jista' jittraċċa l-applikazzjoni tiegħu/tagħha iżda wkoll l-awtoritajiet kompetenti se jkunu jistgħu jinteraġixxu, jiskambjaw dokumenti u jipproċessaw l-applikazzjoni.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 3 (C3.3R3): Il-modernizzazzjoni tal-Liġi dwar il-Kumpaniji

L-għan tal-miżura huwa li tappoġġa t-titjib tal-ambjent tan-negozju permezz tar-reviżjoni tal-Att dwar il-Kumpaniji, filwaqt li tagħmilha aktar ċara fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi fil-prattika.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-immodernizzar tal-Liġi tal-Kumpaniji Ċiprijotti billi jintużaw l-aħjar prattiki minn ġurisdizzjonijiet oħra tal-liġi komuni biex jipprovdu bażi ta' għarfien u ċarezza fil-forma ta' każistika u letteratura, biex jassistu fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi fil-prattika. Ir-Regoli tal-Kumpaniji li jakkumpanjaw għandhom jiġu riveduti wkoll. Barra minn hekk, Ċipru għandu jassenja tim ta' esperti legali biex iwettqu l-proġett għal servizzi ta' konsulenza u abbozzar tal-Liġi u r-Regolamenti l-ġodda dwar il-Kumpaniji. Barra minn hekk, ir-reviżjoni tal-liġi għandha tinkludi l-proċedimenti ta' insolvenza skont il-Liġi tal-Kumpaniji, li huma l-Likwidazzjonijiet, ir-Riċevitura u l-Eżaminar. Barra minn hekk, ir-riforma għandha tinkludi t-twettiq ta' test tal-SMEs matul it-tħejjija tal-kont.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 4 (C3.3R4): Id-disinn u l-ħolqien ta' Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali (National Promotional Agency, NPA)

L-għan tar-riforma huwa li jitjieb l-aċċess għall-finanzi għall-Intrapriżi Żgħar Medji (SMEs) billi jiġi ffaċilitat l-aċċess għal self, garanziji u finanzjament ta' ekwità u tissaħħaħ il-kapaċità ta' assorbiment tal-finanzjament tal-UE permezz tal-għodod tal-UE.

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'analiżi ta' valutazzjoni ex ante li tkopri l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fis-setturi kollha tal-ekonomija b'enfasi fuq l-ekonomija ekoloġika u ċirkolari, l-iffaċilitar diġitali u l-finanzjament alternattiv. Ir-rapport għandu jiddefinixxi l-ambitu tal-intervent tal-NPA proposta. L-istruttura legali u organizzattiva tal-Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali għandha tiġi definita wara l-għażla finali tal-kamp ta' applikazzjoni tal-attività tagħha. L-istruttura proposta għandha tippermetti trasparenza għolja tal-operazzjonijiet u l-awtonomija tal-NPA. L-Aġenzija ma għandhiex topera b'liċenzja bankarja u għalhekk ma jkunx hemm bżonn li tiġi kapitalizzata a priori. Kumitat ta' tmexxija, bil-parteċipazzjoni ta' rappreżentanti tal-Ministeru tal-Finanzi u l-Ministeru tal-Enerġija, il-Kummerċ u l-Industrija għandu jissorvelja l-implimentazzjoni.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025.

Riforma 5 (C3.3R5): Investitur Strateġiku tal-Borża ta' Ċipru

L-għan tar-riforma huwa l-privatizzazzjoni tal-Borża ta' Ċipru.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fi proċess ta' sejħa għall-offerti, li għaddej bħalissa fejn il-Borża ta' Ċipru tfittex li taħtar konsulent indipendenti ta' reputazzjoni tajba jew konsorzju tagħha, b'għarfien espert rilevanti estensiv biex jinstab l-aktar investitur strateġiku xieraq għall-Borża ta' Ċipru. Il-fażi ta' privatizzazzjoni tal-kuntratt għandha tiġi konkluża mal-approvazzjoni finali mill-Kamra tar-Rappreżentanti tar-Repubblika ta' Ċipru, wara li jkunu ġew sodisfatti l-kondizzjonijiet l-oħra kollha.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma 6 (C3.3R6): L-inċentivi għall-promozzjoni ta' fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet

L-objettiv tal-miżura huwa li tinċentiva ż-żieda fid-daqs tal-SMEs.

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'inċentivi mmirati biex jippromwovu l-fużjonijiet jew l-akkwiżizzjonijiet ta' intrapriżi sabiex jikbru u jsiru aktar kompetittivi. B'mod partikolari, ir-riforma għandha tikkonsisti fl-approvazzjoni ta' rapport u pjan ta' azzjoni li jakkumpanjah mill-Kunsill tal-Ministri, wara l-evalwazzjoni ta' reġimi simili fl-UE u konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati għal inċentivi speċifiċi għall-promozzjoni ta' fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Investiment 2 (C3.3I2): Il-Ħolqien ta' Ambjent ta' Esperimentazzjoni Regolatorja li tippermetti l-FinTech

L-objettiv tal-miżura huwa li l-FinTech, in-negozji ġodda u kumpaniji innovattivi oħra jkunu jistgħu jespandu l-offerta tagħhom fi prodotti jew servizzi ġodda, billi r-regolaturi jistabbilixxu "art għall-ittestjar" li tippermettilhom iwettqu esperimenti ħajjin f'ambjent ikkontrollat taħt is-superviżjoni tagħhom.

L-investiment għandu jikkonsisti fil-faċilitazzjoni tal-iżvilupp ta' reġim regolatorju xieraq u attraenti dwar il-FinTech u t-teknoloġiji innovattivi u għandu jsib bilanċ bejn l-użu mingħajr xkiel ta' prodotti jew servizzi innovattivi u l-iżgurar tal-protezzjoni tal-investituri.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2024.

Investiment 3 (C3.3I3): Servizzi ta' konsulenza għal Impriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs)

L-objettiv tal-miżura huwa li tippromwovi l-iżvilupp tal-SMEs f'Ċipru u żieda fil-kompetittività, permezz ta' servizzi ta' konsulenza mfassla apposta u għodod oħra ta' appoġġ mhux finanzjarju.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-għoti ta' assistenza esperta lill-SMEs, pariri dwar in-negozju, taħriġ immirat u attivitajiet ta' tqabbil tan-negozju.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 4 (C3.3I4): Skema għall-aġġornament diġitali tal-impriżi

L-objettiv tal-investiment huwa li tissaħħaħ l-integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali fl-SMEs eżistenti u futuri stabbiliti f'Ċipru. B'mod aktar speċifiku, il-miżura għandha l-għan li ssaħħaħ l-identità diġitali tan-negozji, iżżid is-sehem tal-Impriżi Żgħar u Medji li jużaw it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, inkluż is-settur tal-kummerċ elettroniku, u li tippromwovi l-intraprenditorija diġitali.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-għoti ta' għotjiet finanzjarji ta' madwar EUR 30 000 lil kull benefiċjarju, bħala sehem ta' dak li għandhom ikunu investew f'investiment eliġibbli għat-titjib diġitali tal-intrapriżi tagħhom.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 5 (C3.3I5): L-appoġġ għall-estroverżjoni u l-ftuħ tad-ditti Ċiprijotti għall-kummerċ internazzjonali

L-objettiv tal-investiment huwa li jsaħħaħ l-estroverżjoni ta' intrapriżi ġodda u eżistenti attivi fl-oqsma tal-manifattura u l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli u industrijali kif ukoll fornituri ta' servizzi.

L-investiment għandu jikkonsisti fi skema ta' għotjiet ta' total ta' EUR 8 000 000 lil mill-inqas 140 kumpanija Ċiprijotta permezz ta' azzjonijiet ta' finanzjament biex tissaħħaħ l-estroverżjoni tagħhom għal intrapriżi attivi fl-oqsma tal-manifattura/l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli u industrijali u fornituri ta' servizzi. Nefqiet ta' finanzjament li jistgħu jintgħażlu jistgħu jinkludu konsulenza u spejjeż oħra eliġibbli, skont ir-regolamenti dwar l-għajnuna mill-Istat.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tkun konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara" (2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà fit-termini ta' referenza għas-sejħiet għal proġetti li jmiss għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejjin[10]: (i) l-attivitajiet relatati ma' fjuwils fossli, fosthom l-użu downstream; (ii) l-attivitajiet fl-ambitu tal-skema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS, Emission Trading System) li jiksbu emissjonijiet imbassra ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li jkun aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti; (iii) l-attivitajiet relatati ma' skart f'landfills, inċineraturi u impjanti għat-trattament mekkaniku u bijoloġiku; u (iv) l-attivitajiet fejn ir-rimi tal-iskart fit-tul jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss l-attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti nazzjonali jew tal-UE.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 6 (C3.3I6): Il-fond ta' ekwità ffinanzjat mill-Istat

L-objettiv tal-miżura huwa l-istabbiliment ta' Fond biex jappoġġa l-isforzi tal-Gvern biex itejjeb l-aċċess għal sorsi alternattivi ta' finanzjament bil-għan li (i) jitrawmu l-iżvilupp ekonomiku u t-tkabbir u tissaħħaħ il-kompetittività tal-intrapriżi żgħar ta' daqs medju f'Ċipru; (ii) iżżid id-disponibbiltà ta' sorsi alternattivi ta' finanzjament, b'mod partikolari għal kumpaniji innovattivi u negozji ġodda; u (iii) jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-ekosistema għall-investimenti ta' ekwità u ta' kapital ta' riskju.

L-investiment għandu jikkonsisti fi proċedura ta' sejħa għall-offerti biex jintgħażel u jinħatar maniġer estern tal-fond għal perjodu ta' investiment li huwa previst li jkun ħames snin.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-ftehim legali bejn Ċipru u l-Fond responsabbli mill-istrument finanzjarju u l-politika ta' investiment sussegwenti tal-istrument finanzjarju għandu

i. jirrikjedi l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-sostenibbiltà għall-Fond InvestEU; kif ukoll

ii. jeskludi mil-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (i) l-attivitajiet u l-assi relatati ma' fjuwils fossli, fosthom l-użu downstream[11]; (ii) l-attivitajiet u l-assi fl-ambitu tal-skema

[10] In-noti kollha f'qiegħ il-paġna li jinsabu fit-test dwar il-Miżura C2.1I4 huma applikabbli wkoll għal din il-miżura.

[11] Proġetti mistennija fl-ambitu ta' dan il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-elettriku u/jew tas-sħana, kif ukoll dawk relatati mal-infrastruttura ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni, permezz tal-gass naturali, li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).

tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS, Emission Trading System) li jiksbu emissjonijiet imbassra ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li jkun aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti[12]; (iii) l-attivitajiet u l-assi relatati ma' skart f'landfills, inċineraturi[13] u impjanti għat-trattament mekkaniku u bijoloġiku[14]; u (iv) l-attivitajiet u l-assi fejn ir-rimi tal-iskart fit-tul jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. kif ukoll

iii. jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-proġetti skont il-Fond għat-tranżazzjonijiet kollha, inklużi dawk eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

[12] Fil-każ li l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mistennija li jkunu ma jkunux sinfikament aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma jkunx possibbli. Il-parametri referenzjarji maħluqa għall-allokazzjonijiet ħielsa ta' attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, kif stipulata mill-Kummissjoni fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/447.

[13] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet fl-ambitu ta' din il-miżura f'impjanti dedikati esklużivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet fl-ambitu ta' din il-miżura huma għall-fini li tissaħħaħ l-effiċjenza enerġetika, il-qbid ta' gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew materjali rkuprat mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li l-azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx minn żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew minn estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li fil-konfront tagħhom ikun hemm evidenza mogħtija fil-livell tal-impjant.

[14] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet fl-ambitu ta' din il-miżura f'impjanti għat-trattament ta' bijoskart mekkaniku, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tissaħħaħ l-effiċjenza enerġetika, il-modifika retroattiva għal operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat fi skart bijoloġiku tal-kompost u diġestjoni anaerobika ta' bijoskart, dment li l-azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx minn żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew minn estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li fil-konfront tagħhom ikun hemm evidenza mogħtija fil-livell tal-impjant.

G.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
134	C3.3R1 Il-faċilitazzjoni ta' investimenti strateġiċi	Stadju importanti	Liġi għall-investimenti strateġiċi	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	-	-	-	Q1	2022	Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li tappoġġa l-investimenti strateġiċi f'Ċipru li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għal-liċenzjar ta' investimenti strateġiċi, direttur ta' proġett għal kull proġett, il-ħruġ f'waqtu ta' permessi tal-bini.
135	C3.3R1 Il-faċilitazzjoni ta' investimenti strateġiċi	Stadju importanti	Tisħiħ tal-kapaċità organizzattiva għall-faċilitazzjoni ta' investimenti strateġiċi	Il-pubblikazzjoni fil-gazzetta uffiċjali l-istabbiliment ta' settur tal-gvern li jiffaċilita r-riforma, u tas-sistema tal-proċess u l-linji gwida, u l-verifika ddikjarata mill-awtorità koordinatriċi tat-tlestija tat-taħriġ	-	-	-	Q2	2023	Il-pubblikazzjoni fil-gazzetta uffiċjali tat-tlestija tat-twaqqif ta' settur fid-Dipartiment tal-Ippjanar u d-Djar tal-Ibliet għat-tisħiħ tal-faċilitazzjoni tas-sistema strateġika; il-pubblikazzjoni tas-sistema tal-proċess u tat-tfassil tal-linji gwida; u r-rappurtar mill-awtorità ta' koordinazzjoni dwar it-taħriġ ewlieni tal-persunal għall-implimentazzjoni tar-riforma.
136	C3.3R2 It-tisħiħ tal-Mekkaniżmu ta'	Stadju importanti	L-istabbiliment ta' pjattaforma	It-tħabbir mill-Ministeru tal-Kummerċ tal-pjattaforma li	-	-	-	Q4	2022	L-aġġornament tas-servizzi ta' applikazzjonijiet għall-ħruġ ta' permessi ta' negozju, il-gwida għall-istabbiliment u l-operat, l-għoti ta' informazzjoni għall-

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Attivazzjoni Rapida tan-Negozju		fejn l-investituri jistgħu jsegwu l-applikazzjoni online tagħhom u jinteraġixxu mal-awtoritajiet kompetenti	taċċetta l-applikazzjonijiet						permessi neċessarji kollha meħtieġa mill-kumpanija biex tibda topera, il-faċilitazzjoni għall-ħruġ ta' permessi ta' residenza u impjieg f'Ċipru għal ċittadini ta' pajjiżi terzi permezz tal-istabbiliment ta' pjattaforma fejn l-investituri jistgħu jsegwu l-applikazzjoni online tagħhom u jinteraġixxu mal-awtoritajiet kompetenti.
137	C3.3R2 It-tisħiħ tal-Mekkaniżmu ta' Attivazzjoni Rapida tan-Negozju	Mira	Valutazzjonijiet tal-applikazzjonijiet għall-investiment permezz tal-pjattaforma	-	Numru	0	50	Q4	2025	It-tlestija tal-valutazzjoni ta' mill-inqas 50 applikazzjoni għal investiment permezz tal-pjattaforma.
138	C3.3R3 Il-modernizzazzjoni tal-Liġi dwar il-Kumpaniji	Stadju importanti	Il-preżentazzjoni tal-abbozz ta' liġi lill-Parlament għall-approvazzjoni, ir-ristrutturar tal-Liġi tal-Kumpaniji	Il-preżentazzjoni tal-abbozz ta' liġi lill-Parlament, wara l-adozzjoni tiegħu mill-Kunsill tal-Ministri	-	-	-	Q3	2024	Il-preżentazzjoni tal-abbozz ta' liġi lill-Parlament għall-approvazzjoni. L-abbozz ta' liġi għandu jirristruttura l-Liġi dwar il-Kumpanniji. Partikolarment għandha timmodernizza l-Liġi tal-Kumpaniji Ċiprijotti billi jintużaw l-aħjar prattiki minn ġurisdizzjonijiet oħra tal-liġi komuni biex jipprovdu bażi ta' għarfien u ċarezza fil-forma ta' każistika u letteratura, biex jassistu fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										fil-prattika.
139	C3.3R3 Il-modernizzazzjoni tal-Liġi dwar il-Kumpaniji	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-"Liġi tal-Muniċipalità" ġdida	Id-dħul fis-seħħ fil-liġi tad-dispożizzjoni tal-liġi	-	-	-	Q4	2025	Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi tal-Kumpaniji li għandha tirristruttura l-Liġi tal-Kumpaniji. Partikolarment għandha timmodernizza l-Liġi tal-Kumpaniji Ċiprijotti billi jintużaw l-aħjar prattiki minn ġurisdizzjonijiet oħra tal-liġi komuni biex jipprovdu bażi ta' għarfien u ċarezza fil-forma ta' każistika u letteratura, biex jassistu fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi fil-prattika.
140	C3.3R4 Id-disinn u l-ħolqien ta' Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali (National Promotional Agency, NPA)	Stadju importanti	L-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-pjan direzzjonali għall-ħolqien u l-istabbiliment ta' Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali	Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri	-	-	-	Q2	2023	L-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-pjan direzzjonali għall-ħolqien u l-istabbiliment ta' Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali li għandha tiffaċilita l-aċċess għal self, garanziji u finanzjament ta' ekwità għal Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju u ssaħħaħ il-kapaċità ta' assorbiment tal-finanzjament tal-UE permezz tal-għodod tal-UE
141	C3.3R4 Id-disinn u l-ħolqien ta' Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali	Stadju importanti	Bidu tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali ta' Ċipru	L-istabbiliment inizjali vvalidat mis-Segretarju Permanenti	-	-	-	Q3	2025	Il-bidu tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali Ċiprijotta, inkluż persunal bil-persunal meħtieġ

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	(National Promotional Agency, NPA)									
142	C3.3R5 Investitur Strateġiku tal-Borża ta' Ċipru	Stadju importanti	L-għażla ta' investitur strateġiku biex jixtri sehem ta' kontroll fil-Borża ta' Ċipru	Il-Kunsill tal-Ministri japprova l-Ftehim	-	-	-	Q4	2024	L-għażla ta' investitur strateġiku biex jixtri sehem ta' kontroll fil-Borża ta' Ċipru, l-iffirmar tal-ftehimiet rilevanti, il-kisba tal-għeluq finanzjarju tat-tranżazzjoni.
143	C3.3R6 L-inċentivi għall-promozzjoni ta' fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet	Stadju importanti	Pjan ta' Azzjoni għal inċentivi għal fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet	L-adozzjoni mill-Kunsill tal-Ministri ta' rapport u l-pjan ta' azzjoni li jakkumpanjah	-	-	-	Q4	2022	L-approvazzjoni ta' rapport u pjan ta' azzjoni li jakkumpanjah mill-Kunsill tal-Ministri dwar inċentivi speċifiċi għall-promozzjoni ta' fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet, wara l-evalwazzjoni ta' reġimi simili fl-UE u konsultazzjoni mal-partijiet interessati.
144	C3.3I2 Il-Ħolqien ta' Ambjent ta' Esperimentazzjoni Regolatorja li tippermetti	Stadju importanti	Ambjent ta' esperimentazzjoni regolatorja bil-ħsieb tal-FinTech u t-teknoloġiji innovattivi	Tħabbira għat-tnedija tas-Ambjent ta' esperimentazzjoni regolatorja mis-Cyprus Securities and Exchange Commission.	-	-	-	Q2	2023	It-tnedija ta' Ambjent ta' Esperimentazzjoni Regolatorja li għandu jiffaċilita l-iżvilupp ta' reġim regolatorju xieraq u attraenti dwar il-FinTech u t-teknoloġiji innovattivi u għandu jsib bilanċ bejn l-użu mingħajr xkiel ta' prodotti jew servizzi innovattivi u l-iżgurar tal-protezzjoni tal-investituri.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	l-FinTech									
145	C3.3I3 Servizzi ta' konsulenza għall-SMEs	Stadju importanti	Skema ta' appoġġ dwar servizzi ta' konsulenza għall-SMEs	Tħabbira pubblika tat-tnedija tal-Iskema	-	-	-	Q3	2022	It-tnedija tal-iskema ta' appoġġ dwar is-servizzi ta' konsulenza għall-SMEs permezz ta' sejħa miftuħa għal proposti bil-għan li tissaħħaħ il-kompetittività tal-SMEs u jiġi appoġġat it-tkabbir tan-negozju tagħhom, bil-għan li jiżdiedu l-produttività u l-bejgħ, il-linja ta' produzzjoni u t-teknoloġija modernizzati, il-meded imtejba tal-prodotti u l-proċessi ta' produzzjoni.
146	C3.3I3 Servizzi ta' konsulenza għall-SMEs	Mira	SMEs li jirċievu appoġġ minn konsulenti akkreditati	-	Numru	0	375	Q4	2025	Tal-anqas 375 SME għandhom jirċievu appoġġ mill-konsulenti akkreditati permezz ta' skema ta' appoġġ, b'termini ta' referenza jinkludu l-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li l-proġetti li jintgħażlu jkunu konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE. Il-forniment tas-servizzi għandu jiġi vverifikat mis-Sistema Kompjuterizzata tal-Ministeru tal-Enerġija, il-Kummerċ u l-Industrija — is-Servizz tal-Industrija u t-Teknoloġija — ivverifikata mill-persunal tad-Dipartiment tas-Servizzi tal-Industrija u t-Teknoloġija li jmexxi l-iskema qabel ma jissottometti applikazzjonijiet approvati lid-

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										dipartiment tal-kontijiet għall-verifika amministrattiva u l-ħlas tal-għotja.
147	C3.3I4 Skema għall-aġġornament diġitali tal-impriżi	Stadju importanti	Il-pubblikazzjoni ta' sejħa għal proposti wara l-approvazzjoni tal-iskema mill-Kunsill tal-Ministri	It-tħabbir uffiċjali tas-sejħa għall-proposti fl-istampa, is-sit web tal-MECI/ITS u l-MECI/ITS media soċjali	-	-	-	Q2	2023	Il-pubblikazzjoni ta' sejħa għal proposti għal għotjiet li jkopru perċentwal tan-nefqa li għandha ttejjeb l-identità diġitali tan-negozji, jew għandha żżid l-ammont ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li jużaw it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (inkluż is-settur tal-kummerċ elettroniku), jew għandha tippromwovi l-intraprenditorija diġitali jew se tinkludi, wara l-approvazzjoni tal-iskema għat-titjib diġitali tal-intrapriżi mill-Kunsill tal-Ministri.
148	C3.3I4 Skema għall-aġġornament diġitali tal-impriżi	Mira	L-SMEs appoġġati wara s-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal pagament.	-	Numru	0	290	Q2	2026	Mill-inqas 290 SME appoġġati wara s-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet ta' pagament u verifiki amministrattivi u fuq il-post imwettqa mit-Tim ta' Ġestjoni tal-Iskema responsabbli.
149	C3.3I5 L-appoġġ għall-estroverżjoni u l-ftuħ tad-ditti Ċiprijotti	Mira	Impriżi appoġġati għal attivitajiet ta' estroverżjoni tal-kummerċ	-	Numru	0	40	Q4	2023	Mill-inqas 40 Impriża appoġġati għal attivitajiet ta' estroverżjoni tal-kummerċ, wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-ħlas u l-verifika mwettqa mit-Tim tal-Ġestjoni tal-Iskema responsabbli. Is-sejħa għall-proposti għandha jkollha

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	għall-kummerċ internazzjonali									termini ta' referenza li jinkludu l-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li l-proġetti li jintgħażlu jkunu konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
150	C3.3I5 L-appoġġ għall-estroverżjoni u l-ftuħ tad-ditti Ċiprijotti għall-kummerċ internazzjonali	Mira	Impriżi appoġġati għal attivitajiet ta' estroverżjoni tal-kummerċ	-	Numru	40	140	Q2	2026	Tal-anqas 40 Impriża appoġġati minn attivitajiet ta' estroverżjoni kummerċjali, wara l-preżentazzjoni ta' applikazzjoni għal pagament u verifika mit-Tim ta' Ġestjoni tal-Iskema, b'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
151	C3.3I6 Il-fond ta' ekwità ffinanzjat mill-Istat	Stadju importanti	It-twaqqif tal-Fond ta' Investiment Alternattiv Reġistrat fir-reġistru tal-Kummissjoni dwar it-Titoli u l-Kambju	Ir-reġistrazzjoni tar-RAIF fir-reġistru tas-Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) Register	-	-	-	Q4	2022	It-twaqqif tal-Fond ta' Investiment Alternattiv Reġistrat (RAIF, Registered Alternative Investment Fund) fir-reġistru tas-Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) Il-Fond għandu jżid id-disponibbiltà ta' sorsi alternattivi ta' finanzjament, b'mod partikolari għal kumpaniji innovattivi u negozji ġodda;

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			ta' Ċipru							Il-politika ta' investiment għandha tinkludi kriterji ta' eliġibbiltà għad-destinatarji ta' investiment biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) ta' tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, ir-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali, u r-rekwiżit għall-benefiċjarji li jkunu kisbu aktar minn 50 % tad-dħul tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti minn attivitajiet jew assi fil-lista ta' esklużjoni biex jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni ekoloġiċi.
152	C3.3I6 Il-fond ta' ekwità ffinanzjat mill-Istat	Mira	Destinatarji ta' investiment appoġġati permezz tal-Fond	-	Numru	0	12	Q2	2026	Mill-inqas 12 destinatarju ta' investiment (negozji ġodda u kumpaniji innovattivi) appoġġati permezz tal-Fond.

G.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għas-self

Investiment 1 (C3.3I1): Sistema ta' Informazzjoni Integrata għar-Reġistratur tal-Kumpaniji u r-Riċevitur Uffiċjali.

L-għanijiet tal-miżura huma d-disinn, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-manutenzjoni u l-operat ta' soluzzjoni ta' Pjattaforma ta' Reġistru Integrata li tappoġġa l-proċessi u s-servizzi tat-Taqsima tal-Kumpaniji u t-Taqsima tal-Proprjetà Intellettwali u Industrijali tar-Reġistratur tal-Kumpaniji u r-Riċevitur Uffiċjali, b'tali mod li jixprunaw it-trasformazzjoni diġitali taż-żewġ taqsimiet imsemmija hawn fuq biex jiġu stabbiliti bħala minn ta' quddiem fil-preżenza diġitali, il-kapaċitajiet online u s-servizzi eċċellenti tal-klijenti pprovduti minn proċessi interni effiċjenti u appoġġati minn sistemi tal-IT flessibbli.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-installazzjoni tal-hardware u s-software tas-sistema, it-tlestija tal-infrastruttura tan-network, u t-taħriġ tal-persunal għas-sistema l-ġdida.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

G.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tas-self

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
153	C3.3I1 Sistema ta' Informazzjoni Integrata għar-Reġistratur tal-Kumpaniji u r-Riċevitur Uffiċjali	Stadju importanti	L-installazzjoni u n-networking tal-hardware u tas-software tas-sistema	Tlestiet il-ħruġ tat-tlestija u tat-tħaddim għall-installazzjoni ta' software u hardware tas-sistema	-	-	-	Q1	2023	L-installazzjoni ta' software u hardware tas-sistema u networking ikkompletat (servers, hard disks, PCs u periferali, RDBMS, sistemi operattivi u routers).
154	C3.3I1 Sistema ta' Informazzjoni Integrata għar-Reġistratur tal-Kumpaniji u r-Riċevitur Uffiċjali	Mira	Taħriġ tal-persunal	-	% (Perċentwal)	0	100	Q4	2025	Taħriġ ta' 100 % tal-persunal tar-Reġistratur tal-Kumpaniji, ir-Riċevitur Uffiċjali u l-persunal tad-Dipartiment tas-Servizzi tat-Teknoloġija tal-Informatika dwar l-introduzzjoni tas-sistema ta' informazzjoni tal-l-proċeduri operazzjonali relatati.

H. KOMPONENT 3.4: IL-MODERNIZZAZZJONI TAL-AWTORITAJIET PUBBLIĊI U LOKALI, BIEX IL-ĠUSTIZZJA SSIR AKTAR EFFIĊJENTI U TIĠI MIĠĠIELDA L-KORRUZZJONI

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza sfidi li ilhom jeżistu fil-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika, kemm fil-livell ċentrali kif ukoll f'dak lokali, fis-sistema ġudizzjarja u fil-qafas kontra l-korruzzjoni. L-objettivi tal-komponent huma: (i) li jiżdiedu l-effettività, l-effiċjenza u r-rilevanza tal-proċessi tal-gvern, filwaqt li jitqiesu l-isfidi, il-ħtiġijiet u l-aspettattivi attwali taċ-ċittadini u n-negozji, (ii) tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva u l-kooperazzjoni tal-Ministeru tal-Intern u l-gvernijiet lokali biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-mudell il-ġdid tal-amministrazzjoni lokali, (iii) tittejjeb l-effettività, inkluż il-kwalità u l-effiċjenza, tas-sistema ġudizzjarja, billi titħaffef l-amministrazzjoni tal-ġustizzja u jitnaqqsu l-każijiet pendenti, u (iv) tinkiseb koerenza akbar mal-isforzi tal-gvern fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Ir-riformi u l-investimenti inklużi fil-komponent jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi dwar it-titjib fl-effiċjenza fis-settur pubbliku, b'mod partikolari fir-rigward tal-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika u tal-gvernijiet lokali (ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 1, 2019 u 4, 2020), dwar il-promozzjoni ta' arranġamenti tax-xogħol flessibbli (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2020), dwar it-titjib tal-effiċjenza u d-diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 5, 2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2020) u dwar ir-riformi kontra l-korruzzjoni (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 5, 2019).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Subkomponent 3.4.1: Il-modernizzazzjoni tas-Settur Pubbliku

Riforma 1 (C3.4R1): It-titjib tal-kapaċità amministrattiva u titjib tal-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika għal tfassil u implimentazzjoni aħjar tal-politika

L-objettiv tar-riforma huwa li ttejjeb il-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika ġenerali billi ttejjeb il-qafas tal-ġestjoni tar-riżorsi umani tagħha u tirristruttura u ssaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tal-Pulizija Ċiprijotta.

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'żewġ elementi:

i) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva u r-rwol strateġiku fil-ġestjoni tar-riżorsi umani tad-Dipartiment tal-Amministrazzjoni Pubblika u l-Persunal b'rabta mal-formulazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u l-politiki tal-ġestjoni tar-riżorsi umani fis-settur pubbliku, bħall-iffissar tal-politika, il-formulazzjoni ta' linji gwida u prinċipji bażiċi dwar kwistjonijiet ta' ġestjoni tar-riżorsi umani, ir-reviżjoni tal-politiki, il-leġiżlazzjoni u l-prattiki eżistenti, u r-relazzjonijiet industrijali. B'mod parallel, ir-riforma għandha ttejjeb il-kapaċità tal-Ministeri li jimplimentaw il-politiki tal-amministrazzjoni pubblika u l-funzjonijiet tar-riżorsi umani, filwaqt li tiżgura responsabbiltà u rispons adegwati;

ii) ir-riorganizzazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-Pulizija Ċiprijotta permezz tat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' mudell ġdid ta' pulizija u operazzjonijiet, qafas ġdid ta' ġestjoni għat-tagħlim u l-iżvilupp, u qafas ġdid ta' ġestjoni tar-riżorsi umani.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 2 (C3.4R2): Ir-regolamentazzjoni tal-arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-settur pubbliku

L-objettiv tar-riforma huwa li jiżdiedu l-produttività u l-effettività tas-servizz pubbliku permezz tal-użu ta' arranġamenti tax-xogħol flessibbli, bħal xogħol mill-bogħod, parzjalment mill-bogħod, u part-time.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-settur pubbliku fuq il-bażi ta' valutazzjoni mid-Dipartiment tal-Amministrazzjoni Pubblika u l-Persunal tar-rakkomandazzjonijiet ta' studju estern tal-aħjar prattiki u l-limitazzjonijiet possibbli nnutati minn amministrazzjonijiet pubbliċi nazzjonali oħra. L-istudju għandu jirrieżamina t-termini u l-kundizzjonijiet għal arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-servizz pubbliku kif applikati f'ġurisdizzjonijiet oħra.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma 3 (C3.4R3): L-introduzzjoni ta' qafas ġdid għall-proċess ta' evalwazzjoni u għażla għall-mili ta' postijiet battala fis-servizz pubbliku u regolamenti ġodda għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati

L-objettiv tar-riforma huwa li ttejjeb il-funzjonament tas-servizz pubbliku permezz ta' reviżjoni tal-qafas ta' reklutaġġ u promozzjoni u tas-sistema ta' valutazzjoni tal-prestazzjoni.

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn: (i) l-introduzzjoni ta' qafas ġdid fis-servizz pubbliku għall-evalwazzjoni u l-għażla tal-kandidati għal postijiet ta' promozzjoni, inklużi karigi maniġerjali, fuq il-bażi tal-mertu; (ii) l-introduzzjoni ta' sistema ġdida ta' valutazzjoni tal-prestazzjoni li għandha tintuża għal skopijiet ta' żvilupp u promozzjoni sabiex tagħmel l-evalwazzjoni u l-promozzjoni aktar trasparenti, ġusti, ibbażati fuq il-ħiliet u effettivi; u (iii) it-titjib tal-proċeduri ta' reklutaġġ permezz tat-taħriġ, l-aġġornament tal-Iskemi tas-Servizz (is-sett ta' rekwiżiti u dmirijiet għall-impjiegi fl-amministrazzjoni pubblika) u l-bidliet fiż-żewġ liġijiet rilevanti għar-reklutaġġ.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2025.

Riforma 4 (C3.4R4): It-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva u t-trasparenza permezz tal-professjonalizzazzjoni tal-akkwist pubbliku u aktar diġitalizzazzjoni tal-proċess tiegħu

L-objettiv tar-riforma huwa li żżid l-effiċjenza u l-effettività tal-akkwist pubbliku billi tintroduċi proċessi ġodda ta' akkwist bl-użu ta' għodod diġitali u żżid l-għarfien u l-għarfien espert tal-persunal.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-introduzzjoni ta' sistema integrata ta' akkwist elettroniku kompletament diġitalizzata bl-użu ta' teknoloġiji moderni, u b'hekk jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-parteċipanti filwaqt li jiġu salvagwardjati r-responsabbiltà u t-trasparenza. Din għandha tkun akkumpanjata minn miżuri mmirati lejn il-professjonalizzazzjoni tal-akkwist pubbliku, bħar-reviżjoni tal-istruttura organizzattiva tal-funzjoni ċentrali tal-akkwist pubbliku Professjonali u t-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-professjonisti tal-akkwist.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 5 (C3.4R5): It-titjib tal-kapaċità tal-Uffiċċju tal-Liġi

L-objettiv tar-riforma huwa li timplimenta trasformazzjoni diġitali tal-Uffiċċju tal-Liġi, bil-għan li żżid l-effiċjenza u l-effettività tagħha, kif ukoll il-produttività, il-kwalità tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fid-diġitalizzazzjoni tal-proċessi u l-proċeduri kollha tal-Uffiċċju Legali bl-introduzzjoni ta' sistema tal-IT (Sistema ta' Leġiżlazzjoni Elettronika), li għandha

titwassal bħala soluzzjoni kompluta ta' Software bħala Servizz. Dan għandu jinkludi l-provvista, l-iżvilupp u l-personalizzazzjoni ta' sistema eżistenti ta' ġestjoni bbażata fuq l-internet biex tipprovdi karatteristiċi bħall-ħolqien ta' fajls u folders elettroniċi tal-każijiet, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-każijiet, il-komunikazzjoni interna u l-flussi tax-xogħol, it-traċċar tal-każijiet, il-ġestjoni finanzjarja u l-pagamenti. Matul l-implimentazzjoni tal-proġett, analiżi tan-negozju għandha tivvaluta l-ħtiġijiet għall-inġinerija mill-ġdid tal-proċess. Il-fajls tal-karti eżistenti kollha għandhom jiġu migrati fis-Sistema ewlenija tal-eLaw.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment 1 (C3.4I1): Ir-razzjonalizzazzjoni tas-sistema tax-xiftijiet permezz tal-implimentazzjoni ta' Sistema tal-Ippjanar tar-Roster

L-objettiv tal-investiment huwa li jottimizza x-xejriet tax-xiftijiet u jwassal għal titjib fil-produttività u fl-effiċjenza fl-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku li jipprovdu servizzi f'perjodi differenti ta' żmien.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' sistema ta' ppjanar tar-roster li tinkludi l-amministrazzjoni ta' kuljum u l-għodod ta' ppjanar tattiku, l-awtomazzjoni tal-pjanijiet/rotazzjonijiet tax-xiftijiet, u komunikazzjoni awtomatizzata f'waqtha mal-impjegati u l-maniġers. Is-sistema għandha tkun interkonfrontata mal-modulu tal-ġestjoni tar-riżorsi umani tas-sistema tal-ippjanar tar-riżorsi tal-intrapriża li tkun qed tiġi implimentata fis-settur pubbliku (barra mill-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza). Il-miżura għandha tinkludi t-taħriġ tal-utenti tal-amministratur tas-sistema tal-ippjanar tar-roster.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 2 (C3.4I2): Id-diġitalizzazzjoni tal-proċess tat-tfassil tal-liġijiet

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb il-kwalità tar-regolamentazzjoni u jżid iċ-ċertezza legali u t-trasparenza billi jimmodernizza l-proċess ta' abbozzar leġiżlattiv u l-pubblikazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-istabbiliment ta' pjattaforma għat-tħejjija tal-leġiżlazzjoni li tippermetti abbozzar, konsolidazzjoni, ġestjoni u ħżin aktar faċli tal-liġijiet u r-regolamenti. Is-sistema għandha ssir ukoll il-punt uniku uffiċjali tal-gvern ta' aċċess diġitali għall-pubbliku għat-testi kollha tal-leġiżlazzjoni f'format interoperabbli. L-investiment għandu jkopri l-upload tal-liġijiet u r-regolamenti eżistenti kollha fil-pjattaforma l-ġdida.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 3 (C3.4I3): Iċ-Ċentru tal-Immudellar tal-Politika Ekonomika

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb it-tfassil tal-politika u l-implimentazzjoni billi jżid l-użu ta' tekniki ta' mudellar kwantitattiv għall-valutazzjoni tal-impatt regolatorju.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' għodod ta' mmudellar u għarfien espert fost il-persunal pubbliku biex tkun tista' ssir valutazzjoni tal-impatt ta' politika aħjar. Dan għandu jinkiseb billi (i) jiġi stabbilit Ċentru ta' Mudellar tal-Politika Ekonomika li jiddisponi mill-għodod u d-*data* għall-analiżi u l-evalwazzjoni tal-politika; (ii) it-trasferiment tal-għarfien tal-analiżi tal-politika u tal-evalwazzjoni lill-impjegati tal-Ministeru tal-Finanzi; u (iii) l-iżvilupp ta' għodod għall-*big data* u l-analitika tad-*data*.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Subkomponent 3.4.2: L-amministrazzjoni Lokali u r-Riforma Spazjali

Riforma 6 (C3.4R6): Qafas legali ġdid għall-Awtoritajiet Lokali u miżuri ta' appoġġ rilevanti

L-għan tal-miżura huwa li tirriforma s-sistema tal-gvern lokali f'Ċipru biex ittejjeb is-setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-awtonomija amministrattiva tagħha, iżżid l-effiċjenza tal-governanza u tallinja r-riżorsi u r-responsabbiltajiet biex tiżgura s-sostenibbiltà finanzjarja.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida li għandha: tnaqqas l-għadd ta' muniċipalitajiet u jinħolqu raggruppamenti komunitarji għall-forniment ċentralizzat ta' servizzi sabiex tittejjeb il-kapaċità amministrattiva; tintroduċi mudell ġdid ta' amministrazzjoni u struttura ġdida tal-persunal għall-muniċipalitajiet; tittrasferixxi l-kompetenzi u r-riżorsi mill-gvern ċentrali għall-muniċipalitajiet, b'mod partikolari fl-oqsma tal-ħruġ tal-permessi, il-politika soċjali, il-manutenzjoni tal-infrastruttura lokali, l-iskejjel u l-forniment ta' servizzi lokali liċ-ċittadini; Tirriforma l-finanzjament tal-muniċipalitajiet; u tiżgura superviżjoni legali adegwata, trasparenza u responsabbiltà demokratika. Ir-riforma għandha tinkludi wkoll il-bini tal-kapaċità permezz tat-taħriġ.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma 7 (C3.4R7): Il-konsolidazzjoni tal-art urbana

L-għan tar-riforma huwa li tnaqqas il-pressjoni għall-espansjoni tal-muniċipalitajiet u żżid is-siġill tal-ħamrija billi tiffaċilita l-użu tal-art disponibbli għal skopijiet ta' kostruzzjoni.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment ta' qafas leġiżlattiv għall-konsolidazzjoni tal-art urbana u l-promozzjoni tal-implimentazzjoni ta' pjanijiet prinċipali għall-konsolidazzjoni tal-art urbana f'żoni magħżula jew f'żoni ta' sinifikat strateġiku għall-gżira. Ir-riforma għandha tinkludi wkoll it-tħejjija ta' studju espert, pjattaforma diġitali li tippermetti l-konsolidazzjoni tal-art urbana, u t-tħejjija ta' pjanijiet pilota pilota għall-konsolidazzjoni tal-art urbana.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 4 (C3.4I4): It-titjib tas-sistema elettronika għall-ħruġ ta' permessi għall-bini

L-objettiv tal-investiment huwa li tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tal-permessi tal-bini.

L-investiment għandu jikkonsisti minn (i) l-espansjoni tal-ambjent tal-applikazzjoni elettronika tas-sistema tal-IT eżistenti ta' Hippodamos għall-ippjanar u l-permessi, sabiex l-awtoritajiet tal-ippjanar u l-awtoritajiet tal-bini (muniċipalitajiet) kollha jkunu jistgħu jissottomettu applikazzjonijiet għall-ippjanar u l-permessi tal-bini minn pjattaforma komuni; (ii) l-aġġornament tas-sistema Hippodamos biex tippermetti l-applikazzjoni, l-istudju u l-ħruġ ta' permessi tal-ippjanar u tal-bini b'mod diġitali; u (iii) it-titjib jew l-espansjoni ta' moduli oħra ta' Hippodamos, bħall-ġestjoni u l-amministrazzjoni tal-kuntratti ta' kostruzzjoni.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta satl-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment 5 (C3.4I5): Il-bliet intelliġenti

L-objettiv tal-investiment huwa li l-inizjattivi tal-bliet intelliġenti li għaddejjin jiġu kkoordinati fi pjan ta' implimentazzjoni nazzjonali.

L-investiment għandu jikkonsisti fil-preżentazzjoni ta' Pjan Regolatorju Nazzjonali tal-Belt Intelliġenti, li jiffoka fuq tliet soluzzjonijiet intelliġenti ta' prijorità għall-muniċipalitajiet: parkeġġ intelliġenti, dawl intelliġenti u ġestjoni intelliġenti tal-ġbir tal-iskart. L-investiment għandu jinvolvi t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-bliet intelliġenti (pjattaforma ċentrali) kif ukoll it-

tfassil u l-implimentazzjoni tat-tliet soluzzjonijiet intelliġenti prijoritarji, inkluża l-installazzjoni ta' sensuri. L-investiment huwa mistenni li jinkludi 30 muniċipalità. Il-pjattaforma ċentrali għandu jkollha l-flessibbiltà meħtieġa għal żidiet futuri ta' soluzzjonijiet ta' bliet intelliġenti ġodda.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 6 (C3.4I6): Ir-Riġenerazzjoni u r-Rivitalizzazzjoni taċ-Ċentru tal-Belt ta' Nikosija

L-objettiv tal-investiment huwa li jerġa' jagħti l-ħajja liċ-ċentru tal-belt ta' Nikosija billi jattira residenti żgħażagħ, investimenti ġodda u jrawwem attività ekonomika.

L-investiment għandu jikkonsisti minn (i) ir-rinnovazzjoni tal-Iskola Faneromeni biex tintuża bħala dipartiment tal-Università ta' Ċipru; (II) ix-xiri u r-rinnovazzjoni ta' binjiet fiċ-ċentru tal-belt biex jiġu ttrasformati f'akkomodazzjoni għall-istudenti; u (iii) l-introduzzjoni ta' inċentivi mis-settur privat biex jipprovdu akkomodazzjoni għall-istudenti fiż-żona.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Subkomponent 3.4.3: Sistema tal-Ġustizzja Effiċjenti

Riforma 8 (C3.4R8): L-Effiċjenza tal-Ġustizzja

L-għan tar-riforma huwa li tnaqqas l-għadd kbir ta' kawżi pendenti pendenti quddiem il-qrati u li żżid l-effiċjenza u l-kwalità ġenerali tas-sistema ġudizzjarja.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fit-tħejjija ta' pjan ta' azzjoni biex jiġi eliminat ix-xogħol b'lura ta' każijiet u appelli b'miri annwali speċifiċi u l-istabbiliment ta' taskforce ta' mħallfin, li hija mistennija tikkoordina l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni biex jitnaqqas ix-xogħol b'lura ta' kawżi pendenti. Il-pjan ta' azzjoni huwa mistenni li jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2021. Il-kawżi pendenti għandhom jiġu definiti bħala kawżi pendenti għal aktar minn sentejn. Fil-31 ta' Diċembru 2020 kien hemm: 24 777 kawża ċivili pendenti, 2 222 appell pendenti ta' kawżi ċivili, u 475 appell pendenti ta' kawżi amministrattivi. Ir-riforma għandha tikkonsisti wkoll fl-implimentazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura Ċivili riveduti, li ġew adottati mill-Qorti Suprema fid-19 ta' Mejju 2021 u li għandhom iżidu l-effiċjenza fil-proċedimenti ġudizzjarji inkluż fl-aġġudikazzjoni tal-kawżi.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Riforma 9 (C3.4R9): It-trasformazzjoni diġitali tal-qrati

L-objettiv tar-riforma huwa li tindirizza l-ineffiċjenzi tas-sistema ġudizzjarja kkawżati mill-qrati li joperaw fuq il-bażi ta' sistemi manwali u bbażati fuq il-karta. Id-diġitalizzazzjoni tas-sistema għandha tissimplifika u tħaffef il-ġustizzja.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-installazzjoni u t-tħaddim (i) tas-sistema i-ġustizzja ta' soluzzjoni interim biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet l-aktar urġenti qabel ma tkun disponibbli l-ġustizzja elettronika, (ii) sistema integrata tal-ġustizzja elettronika u (iii) reġistrazzjoni awdjo diġitali fil-proċedimenti tal-qorti. Is-sistema tal-ġustizzja elettronika għandha tkun aċċessibbli għall-qrati, l-avukati, iċ-ċittadini, l-Uffiċċju tal-Liġi tar-Repubblika u l-Pulizija. Hija għandha tintroduċi diversi funzjonijiet bħall-preżentazzjoni u l-ħlas tal-każijiet diġitali, il-kategorizzazzjoni tal-każijiet, it-tiftix ta' każijiet, il-produzzjoni u l-ġestjoni tad-dokumenti, is-sistemi ta' traċċar u monitoraġġ biex jappoġġaw l-istreaming tal-każijiet, il-monitoraġġ tal-konformità mal-ordnijiet u l-protokolli, il-ġestjoni tal-allokazzjonijiet tal-kawżi għas-smigħ, l-eżekuzzjoni u l-ġestjoni tad-deċiżjonijiet, l-għeluq tal-każijiet u l-ġestjoni tal-evidenza.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2025.

Investiment 7 (C3.4I7): It-taħriġ tal-imħallfin

L-objettiv tal-investiment huwa li jindirizza l-livell baxx ta' taħriġ u tagħlim tul il-ħajja għall-imħallfin.

L-investiment għandu jikkonsisti f'taħriġ tal-imħallfin dwar ir-Regoli ta' Proċedura Ċivili riveduti u/jew taħriġ ġudizzjarju ieħor dwar diversi suġġetti legali u ħiliet ġudizzjarji organizzati mill-Iskola Ċiprijotta għat-Taħriġ Ġudizzjarju.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 8 (C3.4I8): L-aġġornament tal-infrastruttura tal-Qrati

L-objettiv tal-investiment huwa li jindirizza l-ineffiċjenzi tas-sistema ġudizzjarja kkawżati minn bini mhux xieraq tal-qrati, kemm fir-rigward tal-kwantità kif ukoll tal-kwalità.

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' estensjoni għall-bini tal-Qorti Distrettwali ta' Famagusta.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2021.

Subkomponent 3.4.4: Il-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni

Riforma 10 (C3.4R10): It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni

L-għan tar-riforma huwa li tinkiseb koerenza akbar fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni billi jiġi implimentat il-pjan ta' azzjoni orizzontali nazzjonali kontra l-korruzzjoni.

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn: (i) leġiżlazzjoni li tipproteġi lill-informaturi, li ssaħħaħ it-trasparenza fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet pubbliċi u li tipprevjeni l-kunflitt ta' interess, (ii) l-istabbiliment u l-operat ta' awtorità indipendenti kontra l-korruzzjoni, li għandha tikkoordina l-isforzi tal-korpi kollha impenjati fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-prevenzjoni tagħha u għandha tissorvelja l-implimentazzjoni f'waqtha ta' azzjonijiet minn servizzi kompetenti differenti (iii) is-sensibilizzazzjoni u t-taħriġ tal-pubbliku kontra l-korruzzjoni u (iv) it-tisħiħ tal-Unitajiet tal-Awditjar Intern fil-Ministeri kollha u s-Servizz tal-Awditjar Intern.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

H.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
155	C3.4R1 It-titjib tal-kapaċità amministrattiva u titjib tal-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika għal tfassil u implimentazzjoni aħjar tal-politika	Stadju importanti	Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-ġestjoni effiċjenti ta' kwistjonijiet ta' riżorsi umani fl-amministrazzjoni pubblika nazzjonali	L-Adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni mill-Kunsill tal-Ministri	-	-	-	Q1	2022	Il-Kunsill tal-Ministri adotta Pjan ta' Azzjoni li għandu jinkludi: - Linji gwida, mudelli u appoġġ għall-implimentazzjoni mid-Dipartiment tal-Amministrazzjoni Pubblika u l-Persunal (PAPD) lill-amministrazzjoni tal-ministeri kompetenti fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' ġestjoni tar-riżorsi umani bħar-riorganizzazzjoni u r-ristrutturar, is-simplifikazzjoni tal-proċeduri u l-ippjanar tal-forza tax-xogħol; - L-implimentazzjoni ta' struttura organizzattiva riveduta tal-PAPD - Pjan ta' Tagħlim u Żvilupp għall-persunal tal-PPAD; - Pjan ta' Taħriġ għall-amministrazzjoni tal-ministeri kompetenti
156	C3.4R1 It-titjib tal-kapaċità amministrattiva u titjib tal-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika għal tfassil u implimentazzjoni aħjar tal-	Stadju importanti	Qafas ġdid ta' ġestjoni tar-riżorsi umani għall-Pulizija Ċiprijotta	L-adozzjoni u d-dħul fis-seħħ mill-Kap tal-Pulizija u s-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku	-	-	-	Q4	2023	Il-qafas il-ġdid tal-ġestjoni tar-riżorsi umani għall-Pulizija Ċiprijotta daħal fis-seħħ u għandu jkopri l-oqsma li ġejjin: - L-analiżi u l-ħolqien ta' deskrizzjonijiet tal-impjiegi - Ir-reklutaġġ - Il-motivazzjoni - It-taħriġ u l-iżvilupp - Il-kumpens u u l-benefiċċji - Ir-relazzjonijiet tax-xogħol u tal-impjegati u komunikazzjoni - Il-ġestjoni ta' membri rtirati Is-Sikurezza u s-Saħħa - Sistema tal-ġestjoni tar-riżorsi umani

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	politika									
157	C3.4R1 It-titjib tal-kapaċità amministrattiva u titjib tal-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika għal tfassil u implimentazzjoni aħjar tal-politika	Stadju importanti	L-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-ġestjoni effiċjenti ta' kwistjonijiet ta' riżorsi umani fl-amministrazzjoni pubblika nazzjonali	L-approvazzjoni tar-rapport finali mill-Kunsill tal-Ministri dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni	-	-	-	Q4	2025	Il-pjan ta' Azzjoni ġie implimentat, inkluż: — Linji gwida u manwali għall-amministrazzjoni tal-ministeri kompetenti rigward il-proċeduri ta' reklutaġġ, il-proċeduri dixxiplinarji, l-ippjanar tal-forza tax-xogħol, l-organizzazzjoni mill-ġdid u s-simplifikazzjoni tar-reviżjonijiet tal-proċessi — Emendi leġiżlattivi fejn xieraq - Taħriġ ta' persunal dwar l-amministrazzjoni tal-ministeri kompetenti
158	C3.4R2 Ir-regolamentazzjoni tal-arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-settur pubbliku	Stadju importanti	Id-deċiżjoni dwar l-arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-settur pubbliku	Deċiżjoni mill-Kunsill tal-Ministri	-	-	-	Q1	2023	Għandu jsir studju dwar l-arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-settur pubbliku. Il-PAPD għandu jivvaluta r-rakkomandazzjonijiet tal-istudju filwaqt li jqis salvagwardji xierqa li għandhom l-għan li jtejbu l-effettività tas-servizz pubbliku. Wara l-valutazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-istudju, deċiżjoni dwar l-implimentazzjoni tagħhom għandha tittieħed mill-Kunsill tal-Ministri.
159	C3.4R2 Ir-regolamentazzjoni tal-arranġamenti tax-xogħol	Stadju importanti	Implimentazzjoni ta' arranġamenti tax-xogħol flessibbli	Rapport finali mill-PAPD dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-	-	-	-	Q4	2024	L-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri, permezz, fejn rilevanti, tal-emendar tal-liġi/tar-regolamenti, tal-komunikazzjoni tal-politiki u tat-taħriġ, fuq il-bażi ta' pjan ta' azzjoni żviluppat mid-Dipartiment tal-Persunal tal-Amministrazzjoni Pubblika.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	flessibbli fis-settur pubbliku			Ministri						
160	C3.4R3 L-introduzzjoni ta' qafas ġdid għall-proċess ta' evalwazzjoni u għażla għall-mili ta' postijiet battala fis-servizz pubbliku u regolamenti ġodda għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni għall-proċess ta' evalwazzjoni u l-għażla għal postijiet battala fis-servizz pubbliku u regolamenti għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati.	Dispożizzjoni fil-liġi/liġijiet u regolamenti rilevanti li jindikaw id-dħul fis-seħħ rispettiv tagħhom	-	-	-	Q4	2021	L-elementi ewlenin għandhom ikunu: (i) id-dħul fis-seħħ ta' liġi li tipprevedi l-evalwazzjoni u l-għażla tal-kandidati biex jimlew il-postijiet ta' promozzjoni tas-servizz pubbliku, inklużi pożizzjonijiet maniġerjali, bi kriterji u metodi ġodda bbażati fuq valutazzjoni oġġettiva u mertu, u emenda tal-Liġi dwar is-Servizz Pubbliku fejn jitqies meħtieġ (ii) id-dħul fis-seħħ ta' regolamenti ġodda għall-implimentazzjoni ta' sistema ġdida ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni għall-impjegati pubbliċi, li għandha tintuża għal skopijiet ta' żvilupp u promozzjoni sabiex il-proċedura ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-mekkaniżmu ta' promozzjoni jsiru aktar trasparenti, ġusti, ibbażati fuq il-ħiliet u effettivi
161	C3.4R3 L-introduzzjoni ta' qafas ġdid għall-proċess ta' evalwazzjoni u għażla għall-mili ta'	Stadju importanti	Qafas ġdid għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-mili ta' postijiet battala fis-servizz pubbliku.	Il-bidu tal-użu ta' dan il-qafas ġdid	-	-	-	Q1	2025	Il-prestazzjoni tal-impjegati taċ-ċivil għandha tiġi evalwata u l-postijiet tax-xogħol battala fis-servizz pubbliku għandhom jimtlew skont il-qafas legali l-ġdid, wara l-implimentazzjoni effettiva tiegħu inkluż permezz tat-taħriġ tal-impjegati rilevanti.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	postijiet battala fis-servizz pubbliku u regolamenti ġodda għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati									
162	C3.4R4 It-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva u t-trasparenza permezz tal-professjonalizzazzjoni tal-akkwist pubbliku u aktar diġitalizzazzjoni tal-proċess tiegħu	Stadju importanti	Sistema ġdida integrata tal-akkwist elettroniku	L-ewwel sejħiet għall-offerti tnedew taħt is-sistema l-ġdida tal-akkwist elettroniku	-	-	-	Q4	2025	Is-sistema integrata l-ġdida tal-akkwist elettroniku għandha tkun kompletament operattiva inkluż l-iżvilupp, l-ittestjar u t-taħriġ kollu tal-utenti. Il-funzjonalitajiet ewlenin tas-sistema għandhom ikunu: - l-appoġġ għall-prinċipju ta' darba biss għas-sottomissjoni ta' *data* minn utenti privati - ir-rappurtar tal-istatistika - l-appoġġ għall-użu ta' teknoloġiji emerġenti li jistgħu jintużaw kemm mill-awtoritajiet kontraenti kif ukoll mill-operaturi ekonomiċi fil-funzjonalitajiet amministrattivi tagħhom - il-faċilitazzjoni tal-ħidma amministrattiva tal-awtoritajiet kontraenti - Interfaċċja faċli biex tintuża għall-operaturi ekonomiċi b'enfasi fuq l-SMEs — Il-pubblikazzjoni ta' *data* miftuħa rigward il-proċeduri ta' akkwist pubbliku — L-għoti ta' informazzjoni lill-awtoritajiet kontraenti u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-proċeduri tal-akkwist

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										pubbliku, matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett.
163	C3.4R5 It-titjib tal-kapaċità tal-Uffiċċju tal-Liġi	Stadju importanti	Sistema ġdida tal-IT għall-Uffiċċju tal-Liġi	Il-bidu tal-użu tal-qafas tal-IT il-ġdid	-	-	-	Q4	2023	L-operazzjonalizzazzjoni sħiħa ta' soluzzjoni ta' Software-bħala Servizz għall-Uffiċċju tal-Liġi li għandu jkollha l-karatteristiċi li ġejjin: - il-ħolqien ta' fajls ta' każijiet elettroniċi u fowlders, - il-ġestjoni u monitoraġġ tal-każijiet, - il-komunikazzjoni interna u l-flussi tax-xogħol, - it-traċċar ta' każijiet, ġestjoni finanzjarja u l-pagamenti, - id-diġitalizzazzjoni ta' fajls stampati. It-taħriġ tal-utenti ġie konkluż.
164	C3.4I1 Ir-razzjonalizzazzjoni tas-sistema tax-xiftijiet permezz tal-implimentazzjoni ta' Sistema tal-Ippjanar tar-Roster	Stadju importanti	L-implimentazzjoni ta' Sistema ta' Ppjanar Roster ġdida fl-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku	Il-bidu tal-użu tas-Sistema tal-Ippjanar tar-Roster il-ġdida	-	-	-	Q2	2026	It-tlestija tal-iżvilupp u d-dħul fl-użu tas-Sistema tal-Ippjanar tar-Roster. Il-funzjonalitajiet ewlenin tas-Sistema għandhom ikunu: - l-amministrazzjoni ta' kuljum u għodod ta' ppjanar tattiku, b'ippjanar awtomatizzat tax-xiftijiet u komunikazzjoni lill-impjegati u l-maniġers; - il-ġestjoni tal-forza tax-xogħol u tax-xiftijiet, b'monitoraġġ tal-ispejjeż tax-xogħol, assenzi u ħinijiet żejda.
165	C3.4I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-proċess tat-tfassil tal-liġijiet	Stadju importanti	L-Implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta' Tħejjija tal-Leġiżlazzjoni ta' Ċipru	Il-bidu tal-użu tas-sistema l-ġdida	-	-	-	Q1	2025	Il-bidu tal-operat tal-Pjattaforma u t-tlestija tat-taħriġ għall-amministraturi u l-utenti privileġġati. Il-pjattaforma ta' Preparazzjoni tal-Leġiżlazzjoni li tiffunzjona bis-sħiħ għandha tippermetti: - l-abbozzar u l-ġestjoni ta' kontijiet permezz ta' editur tal-web, bil-possibbiltà li jesportaw f'format XML fl-istadji kollha tal-proċess ta' tħejjija tal-liġi,

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										- bażi tad-*data* ċentrali biex taħżen u xxerred it-testi legali bħala *data* miftuħa permezz ta' Interfaċċi għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet, kif ukoll bl-ingrossa; - għodda biex jiġu kkonsolidati l-liġijiet u l-emendi.
166	C3.4I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-proċess tat-tfassil tal-liġijiet	Stadju importanti	Id-diġitalizzazzjoni tal-liġijiet u regolamenti fil-pjattaforma l-ġdida	Tħabbira pubblika dwar il-pjattaforma	-	-	-	Q4	2025	Il-liġijiet u r-regolamenti kollha tal-passat ttellgħu fuq il-pjattaforma l-ġdida, sabiex il-leġiżlazzjoni kollha tkun disponibbli online fuq pjattaforma governattiva.
167	C3.4I3 Iċ-Ċentru tal-Immudellar tal-Politika Ekonomika	Stadju importanti	It-twaqqif ta' Ċentru tal-Immudellar għall-Analiżi tal-Politika Ekonomika	Il-bidu tal-użu taċ-Ċentru	-	-	-	Q4	2023	L-operazzjonalizzazzjoni sħiħa u t-tagħmir taċ-Ċentru inkluż il-ħatra tat-tim ta' persunal xjentifiku. It-tim għandu jikkonsisti minn esperti dwar mudelli makroekonometriċi, ekonometriċisti, esperti fl-analitika tad-*data* u ekonomisti.
168	C3.4I3 Iċ-Ċentru tal-Immudellar tal-Politika Ekonomika	Mira	Għadd ta' mudelli ta' valutazzjoni tal-impatt żviluppati u għodod ta' analiżi tad-*data*	-	Numru	0	20	Q4	2025	L-iżvilupp sħiħ ta' mill-inqas 20 mudell ta' valutazzjoni tal-impatt makroekonometriku u għodod ġodda tal-analitika tad-*data* għall-ekonomija Ċiprijotta fuq il-bażi ta' metodoloġiji differenti għandhom jiġu simulati, ittestjati u applikati għall-analiżi u t-tbassir tal-politika ekonomika.
169	C3.4R6 Qafas legali ġdid għall-Awtoritajiet Lokali u miżuri ta' appoġġ	Stadju importanti	Qafas legali ġdid dwar l-awtoritajiet lokali	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni	-		-	Q2	2024	L-intervent għandu jikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' tliet liġijiet: Il-liġi tal-Muniċipalitajiet, il-Liġi tal-Komunitajiet (li temenda) u l-Liġi dwar l-Organizzazzjonijiet ta' Gvern Lokali Distrettwali). Il-qafas legali l-ġdid għandu jinvolvi:

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	rilevanti									- It-tnaqqis fl-għadd ta' muniċipalitajiet - Il-ħolqien ta' raggruppamenti komunitarji għall-forniment ta' servizzi - It-trasferiment ta' kompetenzi u fondi ġodda mill-gvern ċentrali għall-muniċipalitajiet - Sistema ġdida ta' finanzjament tal-muniċipalitajiet - Regoli dwar is-superviżjoni legali, it-trasparenza u r-responsabbiltà - It-titjib fl-effiċjenza tal-provvista tal-ilma, id-drenaġġ u l-ġestjoni tal-iskart solidu kif ukoll permezz tal-ħolqien ta' ħames Organizzazzjonijiet Distrettwali għall-Amministrazzjoni Lokali.
170	C3.4R6 Il-qafas legali ġdid għall-Awtoritajiet Lokali u l-miżuri ta' appoġġ rilevanti	Mira	Numru ta' persunal tal-awtorità lokali li jipparteċipaw fil-bini tal-kapaċità	-	Numru	0	500	Q4	2024	It-tlestija ta' serje ta' programmi tematiċi għall-bini tal-kapaċità għall-amministrazzjoni lokali, li jipprovdu taħriġ lil mill-inqas 500 parteċipant (membri u persunal tal-awtoritajiet lokali).
171	C3.4R7 Il-konsolidazzjoni tal-art urbana	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-konsolidazzjoni tal-art urbana	Id-dħul fis-seħħ fil-liġi tad-dispożizzjoni tal-liġi	-	-		Q3	2022	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-konsolidazzjoni tal-art urbana bil-għan li jitnaqqas it-tixrid urban permezz tal-użu razzjonali ta' żoni residenzjali eżistenti
172	C3.4R7 Il-konsolidazzjoni tal-art urbana	Mira	Għadd ta' pjanijiet prinċipali għall-ippjanar urban	-	Numru	0	10	Q4	2025	L-abbozzar ta' pjanijiet ewlenin għall-ippjanar urban f'żoni residenzjali ġew abbozzati, il-pubblikazzjoni u l-approbazjoni għall-użu f'żoni magħżula jew f'oqsma ta' sinifikat strateġiku. Il-pjanijiet prinċipali għandhom

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			f'żoni residenzjali							jintegraw u jqassmu mill-ġdid f'irqajja' tal-art segmentati u inaċċessibbli (fil-limiti tal-iżvilupp ta' żona).
173	C3.4I4 It-titjib tas-sistema elettronika għall-ħruġ ta' permessi għall-bini	Stadju importanti	It-titjib tal-ambjent tal-applikazzjoni elettronika tas-Sistema Hippodamos	Il-wasla ta' applikazzjonijiet permezz tal-ambjent imtejjeb tal-applikazzjoni elettronika	-	-	-	Q4	2022	It-tlestija tat-titjib tal-ambjent tal-applikazzjoni elettronika tas-sistema Hippodamos eżistenti biex tkun tista' ssir is-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għall-ippjanar u l-permessi tal-bini għall-awtoritajiet tal-ippjanar u l-awtoritajiet tal-bini (muniċipalitajiet) kollha minn pjattaforma komuni.
174	C3.4I4 It-titjib tas-sistema elettronika għall-ħruġ ta' permessi għall-bini	Stadju importanti	Titjib tal-funzjonalitajiet tal-ippjanar u l-kontroll u l-ġestjoni tal-proġetti ta' Hippodamos	Proċess kompletament diġitali għall-ħruġ tal-permessi u l-ġestjoni tal-kuntratti tal-kostruzzjoni	-	-	-	Q4	2024	It-tlestija tat-titjib tal-għodda tal-ippjanar u l-kontroll, l-għodda għall-ġestjoni tal-proġetti u l-aġġornament tal-hardware u s-software tas-Sistema Hippodamos eżistenti biex jiġu appoġġati l-funzjonalitajiet addizzjonali.
175	C3.4I5 Il-bliet intelliġenti	Mira	L-installazzjoni ta' sensuri intelliġenti fis-servizz bħala parti mill-inizjattiva tal-bliet intelliġenti	-	Numru	0	97 000	Q4	2024	L-operazzjonalizzazzjoni sħiħa ta' mill-inqas 97 000 senser intelliġenti bħala parti mill-inizjattiva tal-bliet intelliġenti li tikkonsisti minn sensuri tal-parkeġġ intelliġenti, sensuri tad-dawl intelliġenti, u sensuri intelliġenti tal-ġestjoni tal-iskart imwassla u installati fil-muniċipalitajiet u konnessi mal-pjattaforma ċentrali tal-bliet intelliġenti.
176	C3.4I5 Il-bliet intelliġenti	Mira	L-iżviluppar ta' applikazzjonijiet mobbli bħala parti mill-inizjattiva ta'	-	Numru	0	3	Q2	2026	L-iżvilupp ta' tliet applikazzjonijiet mobbli (għal parkeġġ intelliġenti, dawl intelliġenti, immaniġġar intelliġenti tal-iskart), li għandhom ikunu disponibbli biex jitniżżlu mill-utenti.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			bliet intelliġenti							
177	C3.4I6 Ir-riġenerazzjoni u r-Rivitalizzazzjoni tal-Belt ta' Nikosija	Mira	Ir-rinnovazzjoni u l-konverżjoni tal-kmamar f'dormitorji tal-istudenti	-	Numru	0	250	Q4	2024	Ir-rinnovazzjoni u l-konverżjoni ta' mill-inqas 250 kamra fil-belt ta' ġewwa ta' Nikosija f'dormitorji tal-istudenti
178	C3.4I6 Ir-Riġenerazzjoni u r-Rivitalizzazzjoni tal-Belt ta' Nikosija	Mira	Ir-rinnovazzjoni u l-konverżjoni tal-kmamar f'dormitorji tal-istudenti	-	Numru	250	560	Q2	2026	Ir-rinnovazzjoni u l-konverżjoni ta' mill-inqas 560 kamra fil-belt ta' ġewwa ta' Nikosija f'dormitorji tal-istudenti
179	C3.4I6 Ir-Riġenerazzjoni u r-Rivitalizzazzjoni tal-Belt ta' Nikosija	Stadju importanti	Ir-rinnovazzjoni tal-Iskola Faneromeni	It-tlestija tar-rinnovazzjoni tal-iskola Faneromeni	-	-	-	Q2	2026	L-iskola Faneromeni saritilha rinnovazzjoni estensiva u aġġornament antisismiku komplut biex tospita l-Iskola tal-Arkitettura tal-Università ta' Ċipru u tkun lesta biex tintuża
180	C3.4R8 L-Effiċjenza tal-Ġustizzja	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' Regoli ta' Proċedura Ċivili ġodda	Dispożizzjoni fir-Regoli l-ġodda tal-Proċedura Ċivili (ippubblikati fil-Gazzetta	-	-	-	Q3	2023	L-implimentazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura Ċivili l-ġodda għall-kawżi l-ġodda mressqa quddiem il-qorti mill-1 ta' Settembru 2023. Ir-regoli l-ġodda tal-Proċedura Ċivili għandhom jimmodernizzaw is-smigħ tal-kawżi sabiex jingħata servizz inqas għali, aktar aċċessibbli u aktar fil-ħin lill-partijiet.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				Uffiċjali) li tindika d-dħul fis-seħħ tar-Regoli ta' Proċedura (1 ta' Settembru 2023)						
181	C3.4R8 L-Effiċjenza tal-Ġustizzja	Mira	It-tnaqqis tal-akkumulazzjoni ta' kawżi u appelli	-	% (Perċentwal)	0	20	Q2	2024	It-tnaqqis tal-akkumulazzjoni ta' kawżi u appelli pendenti għal aktar minn sentejn quddiem il-Qrati Distrettwali u l-Qorti Suprema b' 20 % mil-livell tal-31 ta' Diċembru 2020, kif ivverifikat minn Rapport ta' Progress Annwali tal-Pjan ta' Azzjoni biex jitnaqqas ix-xogħol b'lura.
182	C3.4R8 L-Effiċjenza tal-Ġustizzja	Mira	It-tnaqqis ulterjuri tal-akkumulazzjoni ta' kawżi u appelli	-	% (Perċentwal)	20	40	Q2	2026	It-tnaqqis tal-akkumulazzjoni ta' kawżi u appelli pendenti għal aktar minn sentejn quddiem il-Qrati Distrettwali u l-Qorti Suprema b' 40 % mil-livell tal-31 ta' Diċembru 2020, kif ivverifikat minn Rapport ta' Progress Annwali tal-Pjan ta' Azzjoni biex jitnaqqas ix-xogħol b'lura.
183	C3.4R9 It-trasformazzjoni diġitali tal-qrati	Stadju importanti	Is-sistema tal-ġustizzja elettronika	Il-verifika tal-kuntratt u aċċettazzjoni tar-riżultati tanġibbli mit-timijiet tal-proġett għaż-żewġ sistemi. Iż-żewġ sistemi huma disponibbli fuq is-sit web tal-	-	-	-	Q4	2022	L-installazzjoni u t-tħaddim sħiħ tas-sistema tal-ġustizzja elettronika u t-tlestija tal-appoġġ operazzjonali fuq il-post tas-sistema i-ġustizzja. Iż-żewġ sistemi għandhom ikunu disponibbli fis-sit web tal-qorti

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				qorti						
184	C3.4R9 It-trasformazzjoni diġitali tal-qrati	Stadju importanti	Ir-reġistrazzjoni awdjo diġitali fi proċedimenti tal-qorti	Il-verifika tal-kuntratt u aċċettazzjoni tar-riżultati tanġibbli mit-timijiet tal-proġett għas-sistema.	-	-	-	Q1	2025	L-installazzjoni u t-tħaddim sħiħ tar-reġistrazzjoni awdjo diġitali fil-proċedimenti tal-qorti.
185	C3.4I7 It-taħriġ tal-imħallfin	Mira	It-taħriġ tal-imħallfin	-	Numru	0	110	Q4	2025	Mill-inqas 110 (minn 130) imħallef ikunu lestew taħriġ dwar ir-Regoli ta' Proċedura Ċivili l-ġodda u taħriġ ġudizzjarju ieħor.
186	C3.4I8 L-aġġornament tal-infrastruttura tal-Qrati	Stadju importanti	Estensjoni tal-Qorti Distrettwali ta' Famagusta	It-tim tal-ġestjoni tal-proġett jiċċertifika t-tlestija tal-kostruzzjoni.	-	-	-	Q4	2021	It-tlestija tal-kostruzzjoni tal-estensjoni għall-bini tal-Qorti Distrettwali ta' Famagusta biex tappoġġa l-operat ta' awli tal-qorti ġodda biex jippruvaw flimkien ma' kawżi kriminali ċivili wkoll.
187	C3.4R10 It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tistabbilixxi l-Awtorità Indipendenti kontra l-Korruzzjoni	Dispożizzjoni tal-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi u l-bidu tal-operat tal-Awtorità Indipendenti kontra l-Korruzzjoni b'pożizzjonijiet maniġerjali ewlenin mimlija	-	-	-	Q1	2022	L-awtorità Indipendenti kontra l-Korruzzjoni tkun ġiet stabbilita fuq il-bażi tad-dħul fis-seħħ tal-liġi korrispondenti u hija operattiva. L-Awtorità għandha tikkoordina l-isforzi tal-korpi kollha involuti fil-ġlieda u l-prevenzjoni tal-korruzzjoni u għandha tissorvelja l-implimentazzjoni f'waqtha tal-azzjonijiet mis-servizzi kompetenti differenti.

Numru Sekwenzja li	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				u persunal reklutat.						
188	C3.4R10 It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar it-Trasparenza fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u Kwistjonijiet Relatati	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	-	-	-	Q4	2021	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar it-Trasparenza fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u Kwistjonijiet Relatati, inkluż id-dispożizzjonijiet li jipprevjenu l-kunflitt tal-interess. Il-liġi għandha toħloq l-obbligu li jiġu ppubbliċizzati l-kuntatti magħmula bejn persuni interessati li jkunu involuti fi proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet pubbliċi u uffiċjali jew membri tas-servizz tal-Istat jew tas-settur pubbliku usa' jew ma' impjegati għall-benefiċċju ta' uffiċjali li, bil-pożizzjoni tagħhom stess, għandhom il-kompetenza jew il-possibbiltà li jibdew tali proċeduri jew jifformulaw il-kontenut tagħhom jew jikkontribwixxu jew jiddeterminaw l-eżitu finali ta' tali proċeduri. L-informazzjoni dwar kuntatt bħal dan, kif ukoll il-kontenut u l-iskopijiet tiegħu, għandha tiġi rreġistrata uffiċjalment u tkun disponibbli għall-pubbliku.
189	C3.4R10 It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi għall-protezzjoni tal-informaturi	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	-	-	-	Q4	2021	Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li tipproteġi lill-informaturi li jirrappurtaw frodi u korruzzjoni minn sanzjonijiet interni. Il-liġi għandha tinkludi dispożizzjonijiet supplimentari dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw atti ta' korruzzjoni kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat (informaturi, persuni mhux involuti fl-atti), minbarra l-protezzjoni diġà prevista fil-Liġi 95 (I)/2001 dwar il-Protezzjoni tax-Xhieda. Il-liġi għandha tipprovdi wkoll miżuri ta' klemenza għal dawk li huma involuti f'atti ta' korruzzjoni, iżda tirrapporta b'mod volontarju lill-pulizija u/jew toffri kooperazzjoni mal-awtoritajiet li tirriżulta fl-investigazzjoni sħiħa u l-prosekuzzjoni tal-każ.

H.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għas-self

Investiment 9 (C3.4I9): Skema ta' Għajnuna għas-settur privat u pubbliku għaċ-ċertifikazzjoni bl-ISO 37001 (Kontra t-Tixħim)

L-objettiv tal-investiment huwa li jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni billi jintroduċi lis-settur privat u pubbliku l-akkreditazzjoni ISO 37001, li għandha tgħin biex tiżdied it-trasparenza, telimina t-tixħim u toħloq kultura etika tan-negozju.

L-investiment għandu jikkonsisti f'appoġġ ta' għotja lis-settur privat u pubbliku, inklużi l-gvernijiet lokali, għal servizzi ta' konsulenza u ċertifikazzjoni kontra t-tixħim skont l-istandard ISO 37001.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

H.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tas-self

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
190	C3.4I9 Skema ta' Għajnuna għas-settur privat u pubbliku għaċ-ċertifikazzjoni bl-ISO 37001 (Kontra t-Tixħim)	Mira	ISO 37001 sistemi ta' ġestjoni kontra t-tixħim	-	Numru	0	120	Q4	2025	Mill-inqas 120 organizzazzjoni huma akkreditati ISO għall-Istandard "ISO 37001 SISTEMI TA' ĠESTJONI kontra t-tixħim" minħabba l-appoġġ mogħti

I. KOMPONENT 3.5: IS-SALVAGWARDJA TAL-ISTABBILTÀ FISKALI U FINANZJARJA

Il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Ċipru jindirizza l-isfidi tal-vulnerabbiltajiet fiskali u finanzjarji, inklużi l-iżbilanċi makroekonomiċi relatati magħhom. L-għan huwa li tiġi salvagwardjata l-istabbiltà finanzjarja billi jitnaqqsu r-riskji ta' legat fis-settur bankarju, jiġu stabbiliti miżuri kontra dejn privat għoli, u tittejjeb is-superviżjoni fis-settur mhux bankarju. Biex tiġi żgurata l-istabbiltà fiskali, Ċipru għandu l-għan li jiġġieled l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa; u tipprovdi lil dawk li jfasslu l-politika b'*data* komprensiva sabiex ifasslu sistema tat-taxxa ġusta. Il-miżuri previsti huma mistennija li jagħmlu l-ġbir tad-dħul aktar effiċjenti u s-sistema tat-taxxa ta' Ċipru aktar ġusta, u b'hekk inaqqsu l-effetti konsegwenzjali mill-ippjanar aggressiv tat-taxxa.

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi dwar l-istabbiltà finanzjarja u d-dejn privat (ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi 2 u 5, 2019), u dwar l-indirizzar tal-karatteristiċi tas-sistema tat-taxxa li jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa minn individwi u kumpaniji multinazzjonali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2020 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1, 2019).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

I.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Is-salvagwardja tal-istabbilità finanzjarja

Riforma 1 (C3.5R1): Qafas Legali għall-ġestjoni tal-kriżijiet għall-istituzzjonijiet ta' kreditu

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb ir-reżiljenza tas-settur bankarju billi tintroduċi qafas għal proċedura koerenti u konkreta għall-appoġġ tal-istituzzjonijiet ta' kreditu li qed jiffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji.

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn (i) rieżami u emendar tal-qafas nazzjonali ta' insolvenza għall-istituzzjonijiet ta' kreditu biex tiżdied l-effikaċja u l-effiċjenza tiegħu, f'konformità mal-aħjar prattiki Ewropej; u (ii) li tistabbilixxi qafas għal rikapitalizzazzjoni prekawzjonarja ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u għal għodod ta' stabbilizzazzjoni tal-gvern għall-fini ta' parteċipazzjoni fir-riżoluzzjoni ta' istituzzjoni ta' kreditu.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2023.

Riforma 2 (C3.5R2): Qafas u Pjan ta' Azzjoni biex jiġi indirizzat is-self improduttiv

L-objettiv tal-miżura huwa li tindirizza r-riskji finanzjarji relatati ma' self improduttiv li jintiret fis-settur bankarju billi jitkomplew l-isforzi biex tittejjeb il-kwalità tal-assi tal-banek u jissaħħaħ l-ambjent tax-xogħol għas-servizzjar tas-self.

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn (i) l-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni biex jiġi indirizzat l-istokk li jifdal ta' self improduttiv ta' legat u (ii) l-adozzjoni ta' pakkett ta' tliet liġijiet emendatorji rigward kumpaniji u servizzjanti akkwirenti tal-kreditu (tqegħid ta' servizzjanti tas-self taħt regolamentazzjoni u superviżjoni mill-Bank Ċentrali; l-għoti ta' aċċess lir-Reġistru tal-Artijiet lis-servizzjanti tas-self u lill-kumpaniji akkwirenti tal-kreditu; u l-allinjament tar-rekwiżiti ta' notifika

f'każ ta' xiri ta' self minn kumpanija li takkwista l-kreditu). Għandu jitħejja rapport ta' progress dwar il-pjan ta' azzjoni sat-30 ta' Ġunju 2023 u jiġi approvat mill-Kunsill tal-Ministri, li jsegwi t-tnaqqis ta' self improduttiv fis-settur bankarju lejn il-valuri ta' referenza indikattivi ta' 6 % gross u 3 % ta' self improduttiv nett[15] u jipproponi miżuri ta' politika fejn xieraq.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.

Riforma 3 (C3.5R3): Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema ta' tranżazzjoni tal-proprjetà (titoli ta' proprjetà)

L-għan tar-riforma huwa li tindirizza l-ineffiċjenzi fis-sistema tal-ħruġ u t-trasferiment ta' titoli ta' proprjetà, li tirriżulta f'nuqqas ta' definizzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà, tikkomplika l-proċeduri ta' preklużjoni u xxekkel il-likwidazzjoni tal-kollateral.

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn: (i) l-eżaminar u l-ħruġ ta' titoli ta' proprjetà għal każijiet pendenti, (ii) l-estensjoni tal-politika l-ġdida dwar l-ippjanar u l-permessi tal-bini, attwalment sa żewġ unitajiet residenzjali, għal erba' unitajiet residenzjali f'roqgħa art, li għandha tnaqqas iż-żmien meħtieġ għall-ħruġ ta' permessi ta' bini u ta' spazju, (iii) reviżjoni tal-Liġi dwar ir-Regolament dwar it-Toroq u l-Bini biex tintroduċi l-inċentivi t-tajba għall-inġinier li jissorvelja biex ikompli jiskoraġġixxi l-irregolaritajiet li jirriżultaw fin-nuqqas ta' ħruġ ta' titoli, (iv) l-emenda tal-Liġi dwar il-Bejgħ tal-Proprjetà/Bini biex jiġu introdotti l-inċentivi xierqa għall-inġinier superviżorju biex jiġu skoraġġuti aktar l-irregolaritajiet li jirriżultaw fin-nuqqas ta' kuntratti ta' titoli, (iv) l-emenda tal-Liġi dwar il-Bejgħ tal-Proprjetà bħala trasferiment ta' proprjetà, li tiżgura li l-Liġi dwar il-Prestazzjoni Speċifika tiġi eżegwita dalwaqt.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Riforma 4 (C3.5R4): Qafas legali ġdid u sistema ta' skambju ta' data u uffiċċji ta' kreditu

L-objettiv tal-miżura huwa li tiġġieled id-dejn privat għoli billi ttejjeb il-valutazzjoni tar-riskju tal-kreditu għal self ġdid permezz tal-evoluzzjoni ta' reġistru tal-kreditu, biex is-suq ikun jista' joffri servizzi ta' evalwazzjoni tal-kreditu f'konformità sħiħa mar-regoli tal-protezzjoni tad-*data*.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-emendar tas-sistema eżistenti għall-iskambju tad-*data* dwar il-kreditu, li taħtha kumpanija privata li hija proprjetà tal-Assoċjazzjoni tal-Banek Ċiprijotti hija r-reġistru tal-kreditu, sabiex tkun tista' tipprovdi servizzi ta' evalwazzjoni tal-kreditu. L-elementi ewlenin tal-emenda għandhom ikunu biex tittaffa l-inċertezza legali rigward is-sjieda tas-sistema u r-rwoli distinti tar-reġistri tal-kreditu u tal-uffiċċji tal-kreditu, biex tiġi żgurata t-tkomplija tad-dmir li tingħabar *data* fuq il-faċilitajiet ta' kreditu minn istituzzjonijiet ta' kreditu u li tiġi pprovduta *data* tad-Dipartiment tal-Insolvenza, u li jiġu definiti t-termini u l-kundizzjonijiet ta' aċċess għad-*data* u l-protezzjoni tagħha.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma 5 (C3.5R5): Pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet

[15] Dawn il-valuri ta' referenza huma bbażati fuq id-definizzjoni ta' self improduttiv kif użata fir-"Rapport ta' Monitoraġġ dwar l-Indikaturi tat-Tnaqqis tar-Riskju" (Novembru 2020), disponibbli fuq https://www.consilium.europa.eu/media/ 46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november 2020_for-publication.pdf

L-għan tal-miżura huwa li ttejjeb il-kapaċità tal-awtoritajiet li jfasslu u jimplimentaw politiki mmirati għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-istokk tad-dejn privat. Dan għandu jsir billi jinħoloq reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet li jkopri l-ammonti tad-djun kollha lil kull tip ta' kreditur.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni li għandu jinvolvi t-tfassil u l-iżvilupp tar-reġistru tar-responsabbiltà tal-kreditu biex jiġu ġġenerati punteġġi tal-kreditu għal individwi u entitajiet legali, l-iżvilupp ta' sistema ta' klassifikazzjoni tal-kreditu għal individwi u entitajiet legali, u l-konnessjoni tas-sistema ma' aġenziji oħra tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma 6 (C3.5R6): It-tisħiħ u t-tisħiħ tal-qafas ta' insolvenza

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li ssaħħaħ l-implimentazzjoni tal-qafas tal-insolvenza, tippromwovi l-użu ta' skemi u għodod tal-insolvenza, u tiżgura l-funzjonament sħiħ u effettiv tad-Dipartiment tal-Insolvenza.

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn (i) l-implimentazzjoni tal-miżuri u l-azzjonijiet li jifdal speċifikati fil-Pjan ta' Azzjoni tal-2018 li ma kinux diġà implimentati u (ii) l-istabbiliment ta' sistemi diġitali meħtieġa għat-titjib tal-ħidma tad-Dipartiment tal-Insolvenza u li jippromwovu l-użu tal-għodod tal-insolvenza. Il-pjan ta' Azzjoni ġie approvat mill-Kunsill tal-Ministri fl-2018, u jirrifletti l-politika nazzjonali għall-qasam tal-insolvenza. Din ir-riforma għandha tinkludi azzjonijiet bħad-diġitalizzazzjoni tas-sistemi (it-titjib tas-sistemi eżistenti u l-introduzzjoni ta' oħrajn ġodda), it-taħriġ mogħti lill-persunal tad-Dipartiment tal-Insolvenza, l-implimentazzjoni ta' linja ta' Servizz għall-Klijenti u portal web għall-klijenti, u l-implimentazzjoni sħiħa tal-qafas regolatorju għall-Prattikanti tal-Insolvenza.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025.

Riforma 7 (C3.5R7): Strateġija għall-Ġlieda kontra l-Illitteriżmu Finanzjarju

L-għan tal-miżura huwa li tippromwovi l-litteriżmu finanzjarju. Għandha l-għan li ttejjeb l-edukazzjoni finanzjarja fil-popolazzjoni ġenerali, ittejjeb it-teħid ta' deċiżjonijiet finanzjarji, tikkoreġi attitudnijiet u preġudizzji ħżiena, tappoġġa ċittadini aktar infurmati u finanzjarjament responsabbli u fl-aħħar mill-aħħar, tgħin biex ittejjeb id-dixxiplina tal-ħlas lura tad-dejn.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fit-tħejjija ta' strateġija għall-ġlieda kontra l-illitteriżmu finanzjarju billi: (i) l-identifikazzjoni tal-kwistjonijiet tal-illitteriżmu finanzjarju (ii) ir-reviżjoni tal-letteratura internazzjonali dwar is-suġġett, u (iii) l-għoti ta' pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni. L-istrateġija għandha tinkludi għanijiet konkreti, objettivi li jistgħu jitkejlu, tispeċifika l-mezzi għall-promozzjoni tal-litteriżmu finanzjarju u tinkludi azzjonijiet speċifiċi (miżuri kemm fuq terminu qasir kif ukoll fit-tul) għall-implimentazzjoni. Ir-riforma għandha tinkludi wkoll l-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri fuq medda qasira ta' żmien tal-istrateġija.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Riforma 8 (C3.5R8): It-tisħiħ tas-superviżjoni tal-Fondi tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet

L-għan tal-miżura huwa li ssaħħaħ is-superviżjoni tal-fondi tal-assigurazzjoni u tal-pensjonijiet.

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn (i) iż-żieda tal-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet superviżorji, (ii) it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-għodod meħtieġa biex tiġi żgurata l-konformità mal-oqfsa regolatorji mwassla lil-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol

(EIOPA) (bħad-Direttiva riveduta dwar l-Istituzzjonijiet għall-Provvista ta' Rtirar Okkupazzjonali (IORP II)) u (iii) it-teħid ta' azzjonijiet superviżorji speċifiċi skont il-pjanijiet kif imwassla lill-EIOPA, għall-iżgurar tal-istabbiltà finanzjarja u għall-protezzjoni tal-interessi tal-membri tal-fondi tal-pensjonijiet u tad-detenturi tal-poloz tal-assigurazzjoni.

Id-dipartiment tar-Reġistratur tal-Fondi ta' Benefiċċji għall-Irtirar Okkupazzjonali (RORBF) li jissorvelja s-settur tal-pensjonijiet, għandu jżid il-persunal permanenti b' 13 persuna. Is-servizz tal-Kontroll tal-Kumpaniji tal-Assigurazzjoni (ICCS) li jissorvelja s-settur tal-assigurazzjoni għandu jżid il-persunal permanenti tiegħu bi tliet persuni.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment 1 (C3.5I1): It-Tisħiħ tal-Funzjoni Superviżorja tal-Kummissjoni Ċiprijotta tat-Titoli u l-Kambju

L-objettiv tal-miżura huwa li tissaħħaħ il-kapaċità superviżorja tal-Kummissjoni Ċiprijotta tat-Titoli u l-Kambju (CySEC) permezz tad-diġitalizzazzjoni — li tippermetti superviżjoni aħjar tat-tranżazzjonijiet.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' sistema diġitali avvanzata, ibbażata fuq l-arkitettura tal-cloud, li tkopri l-ħtiġijiet ta' superviżjoni tar-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew (EMIR), ir-Regolament dwar it-Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli (SFTR) u r-Regolament dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (MiFIR). Is-sistema l-ġdida għandha tappoġġa l-karatteristiċi li ġejjin: (i) tikkonnettja maċ-ċentru tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (

(i) connect to the , ESMA); l-illowdjar u l-ipproċessar minn qabel tad-*data* tat-tranżazzjonijiet, (ii) l-aggregazzjoni u t-twettiq ta' mistoqsijiet dwar id-*data* għall-ġenerazzjoni tal-għarfien regolatorju (iii) il-ġenerazzjoni ta' rapporti fil-ħin u ad-hoc.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Is-salvagwardja tal-istabbilità finanzjarja

Riforma 9 (C3.5R9): It-titjib tal-ġbir tat-taxxa u l-effikaċja tad-Dipartiment tat-Taxxa

L-objettiv tal-miżura huwa li tagħmel il-ġbir tat-taxxa aktar effiċjenti u effettiv, permezz ta' livell ogħla ta' diġitalizzazzjoni u konformità tat-taxxa, u ttejjeb is-servizz tal-konsumatur.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-integrazzjoni ta' unitajiet, proċeduri u proċessi tat-taxxa differenti, sabiex jiġi offrut punt uniku ta' servizz tal-kontribwenti, bidliet leġiżlattivi u l-implimentazzjoni ta' sistema ġdida tal-IT u d-diġitalizzazzjoni tad-dipartiment tat-Taxxa. Dan tal-aħħar għandu jinkludi: (a) reġistrazzjoni unika għall-bażi tat-taxxa u Taxisnet (għas-sottomissjoni elettronika ta' Ritorni tat-Taxxa fuq l-Introjtu minn Individwi, Persuni Legali u Min Iħaddem); (b) proċess ta' awditjar tat-taxxa integrat ibbażat fuq valutazzjoni tar-riskju; (c) awditu integrat tar-rifużjonijiet; (d) punt uniku ta' servizz integrat u mtejjeb, inkluż il-ħlas dirett tal-VAT u l-konnessjoni tan-negozji ma' server miżmum fid-Dipartiment tat-Taxxa, mingħajr l-użu ta' mekkaniżmi speċjalizzati; (e) proċess biex jinħarġu awtorizzazzjonijiet tat-taxxa uniċi; (f) possibbiltà għal aġġustamenti immedjati tas-sistema biex takkomoda kwalunkwe bidla fil-leġiżlazzjoni u/jew proċeduri u estensjoni ta' interfaċċi siguri ma' sistemi oħra ta' informazzjoni; (g) il-kapaċitajiet tal-analiżi tad-*data* u (h) l-iskennjar u l-ħażna elettronika tad-dokumenti kollha tal-karti tal-kontribwenti rigward il-proprjetà immobbli (proprjetà immobbli) u l-qligħ kapitali b'parametri rilevanti ta' sigurtà, integrità u kunfidenzjalità. Il-bini li għadu kemm inkiseb għall-Uffiċċju tad-Distrett ta' Nikosija u l-Uffiċċju tal-Kontribwenti Kbar għandu jtejjeb l-isforzi tal-integrazzjoni tal-uffiċċji tat-taxxa distrettwali fil-kapital, minn ħames

binjiet ta' uffiċċji differenti f'postijiet differenti li qabel kienu meqjusa teknoloġikament mhux xierqa, u jippermetti l-forniment ta' servizzi tal-kontribwenti minn post wieħed fid-distrett ta' Nikosija. Il-bidliet leġiżlattivi għandhom jinkludu: (a) leġiżlazzjoni introdotta reċentement biex timplimenta s-sottomissjoni obbligatorja tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa minn kull persuna fiżika bi dħul kif definit fl-Artikolu 5 tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq id-Dħul, irrispettivament mil-limitu li jibda mis-sena fiskali 2020 (soġġett għal eċċezzjonijiet); u (b) jikkriminalizzaw in-nuqqas ta' ħlas tat-taxxi fuq id-dħul.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 10 (C3.5R10): L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa

L-objettiv ġenerali tal-miżuri taħt ir-riforma huwa li tiżdied l-effettività, l-effiċjenza u l-ekwità tas-sistema tat-taxxa billi jiġu miġġielda l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa minn Intrapriżi Multinazzjonali.

Il-miżura għandha tikkonsisti fi tliet sottomiżuri ta' riforma differenti.

L-ewwel sottomiżura ta' riforma għandha tikkonsisti fl-impożizzjoni ta' taxxa minn ras il-għajn fuq pagamenti 'l barra ta' imgħax, dividendi u royalties u l-introduzzjoni ta' test ieħor ta' residenza tat-taxxa korporattiva bbażat fuq l-inkorporazzjoni ta' kull entità. Għandha tiġi imposta taxxa minn ras il-għajn fuq ġurisdizzjonijiet fl-Anness I tal-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx dwar kwistjonijiet ta' taxxa, bħala l-ewwel pass permezz tal-promulgazzjoni tal-Liġi sal-31 ta' Diċembru 2021, bi previżjoni tad-dħul fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru 2022.

It-test ta' residenza tat-taxxa korporattiva għandu jkun addizzjonali għat-test ta' ġestjoni u kontroll. Għandu jiġi ppromulgat sal-31 ta' Diċembru 2021, u jipprevedi d-dħul fis-seħħ tiegħu sal-31 ta' Diċembru 2022. L-ewwel test għandu jkun il-ġestjoni u l-kontroll, u f'każijiet fejn kumpanija tkun inkorporata f'Ċipru iżda l-ġestjoni u l-kontroll tagħha jsiru minn ġurisdizzjoni oħra, għandha titqies bħala resident taxxabbli Ċiprijott u għandha tiġi ntaxxata skont id-dispożizzjoni rilevanti tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq id-Dħul, sakemm il-kumpanija ma tkunx residenti taxxabbli xi mkien ieħor (biex jiġi evitat l-istatus ta' residenza doppja).

It-tieni sottomiżura ta' riforma għandha tintroduċi fl-impożizzjoni ta' taxxa minn ras il-għajn fuq pagamenti 'l barra ta' imgħax, dividendi u royalties lil ġurisdizzjonijiet b'taxxa baxxa. Fir-rigward tal-pagamenti ta' imgħax u ta' royalties, l-awtoritajiet Ċiprijotti jistgħu minflok jesploraw l-approċċ tal-applikazzjoni ta' nondeduċibbiltà. Din il-bidla leġiżlattiva għandha tidħol fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru 2024.

Bħala t-tielet sottomiżura ta' riforma, Ċipru jivvaluta l-effettività tas-sett kumplessiv ta' miżuri relatati mal-ippjanar aggressiv tat-taxxa, permezz ta' evalwazzjoni indipendenti li għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024. Din l-evalwazzjoni għandha tivvaluta l-qafas tat-taxxa ta' Ċipru b'mod olistiku inklużi l-miżuri kollha adottati sa dak iż-żmien. L-evalwazzjoni għandha twassal għal azzjoni ta' politika li għandha tittieħed minn Ċipru biex jindirizza kwalunkwe nuqqas identifikat, inkluż fil-forma ta' bidliet leġiżlattivi, li għandhom jidħlu fis-seħħ sat-30 ta' Ġunju 2026.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 2 (C3.5I2): Il-modernizzazzjoni tad-Dwana u s-Sistema ta' Pagament Elettroniku

L-għan tal-miżura huwa li jiġu żviluppati u implimentati s-sistemi elettroniċi previsti skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. Il-miżura hija mistennija li tissimplifika u tħaffef il-formalitajiet doganali u tnaqqas l-ispiża amministrattiva għall-partijiet interessati kollha u b'hekk tagħmel il-ġbir tad-dħul aktar effiċjenti.

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp u t-tħaddim ta' tnax-il sistema, li jikkonsistu fi tliet tipi differenti: (i) is-sistemi ta' Dikjarazzjoni (bħal Manifest, Importazzjoni Awtomatizzata, Tranżitu, Esportazzjoni Awtomatizzata u Sistema ta' Kontroll tal-Moviment tas-Sisa), li għandhom jikkomunikaw mal-Komponenti Operattivi, il-Komponenti tal-Ġestjoni u l-Interfaċċi Esterni bl-użu tas-Saff ta' Integrazzjoni; (ii) is-sistemi Operattivi, li għandhom jikkonsistu mill-Analiżi tar-Riskju, il-Kontabbiltà, l-Awditjar, it-Tariffa, il-Maħżen Doganali, il-Ġestjoni tal-Każijiet, is-Sorveljanza u l-Kwota u (iii) is-Sistemi ta' Ġestjoni, li għandhom jikkonsistu mill-Ġestjoni tar-Regoli tan-Negozju, il-Ġestjoni tal-Proċess tan-Negozju, il-Ġestjoni tad-*Data* ta' Referenza, l-IAM Interna u r-Rappurtar.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

I.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
191	C3.5R1 It-tlestija tal-qafas legali għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-emenda tal-qafas nazzjonali ta' insolvenza għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, u l-introduzzjoni ta' għodod governattivi għall-preservazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ	-	-	-	Q3	2023	Id-dħul fis-seħħ taż-żewġ pakketti leġiżlattivi li ġejjin: (a) il-liġi tal-"Insolvenza tal-Istituzzjonijiet ta' Kreditu" li għandha tintroduċi flessibbiltà u għodod meħtieġa lill-awtoritajiet kompetenti għal-likwidazzjoni effettiva ta' istituzzjonijiet ta' kreditu insolventi u (b) il-Liġi dwar l-Istabbiltà Finanzjarja u l-Appoġġ Finanzjarju skont il-Liġi tar-Riżoluzzjoni, li għandha tistabbilixxi l-qafas għall-intervent tal-gvern, b'mod partikolari permezz ta' rikapitalizzazzjoni prekawzjonarja ta' istituzzjoni ta' kreditu u permezz ta' għodod ta' stabbilizzazzjoni tal-gvern għall-fini ta' parteċipazzjoni fir-riżoluzzjoni ta' istituzzjoni.
192	C3.5R2 u Pjan ta' Azzjoni għall-indirizzar tal-NPLs	Stadju importanti	Entry into force of the package of amending laws regarding credit acquiring companies (CAC) and credit servicers to improve the working environment for non-performing loans management	Id-dħul fis-seħħ fil-liġi tad-dispożizzjoni tal-liġijiet rispettivi	-	-	-	Q4	2021	Id-dħul fis-seħħ tat-tliet liġijiet li ġejjin: (a) Il-Liġi tal-2021 dwar il-Faċilitajiet ta' Kreditu dwar ix-Xiri u Kwistjonijiet Relatati (Emenda), li tqiegħed lis-servizzjanti tas-self improduttiv taħt ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni mill-Bank Ċentrali; (b) Il-Liġi (ta' Emenda) dwar il-Proprjetà Immobbbli (it-Trasferiment, ir-Reġistrazzjoni u l-Valwazzjoni) tal-2021, li għandha tagħti aċċess għar-Reġistru tal-Art lil servizjanti ta' self improduttiv u lil kumpaniji li jakkwistaw il-kreditu. (c) Il-Liġi dwar l-Evidenza (ta' Emenda) tal-2020, li għandha tallinja r-rekwiżiti ta' notifika f'każ ta'

Numru Sekwenzja li	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju important i / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										xiri ta' self minn kumpanija li takkwista l-kreditu.
193	C3.5R3 Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema ta' tranżazzjoni tal-proprjetà (titoli ta' proprjetà)	Mira	Tnaqqis ta' każijiet pendenti għall-ħruġ ta' titolu ta' proprjetà	-	% (Perċent wal)	0	80	Q2	2023	Tnaqqis ta' xogħol b'lura ta' titoli ta' proprjetà mhux maħruġa (id-dokument legali li jikkostitwixxi l-evidenza ta' dritt għas-sjieda ta' proprjetà). L-atti tat-titlu għall-iżviluppi tal-1 050 huma pendenti fil-ħruġ, li jikkorrispondu għal 20 000 titolu ta' proprjetà. Minn dan it-total ta' 20 000 kuntratt ta' titolu pendenti, għandhom jinħarġu 80 %.
194	C3.5R3 Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema ta' tranżazzjoni tal-proprjetà (titoli ta' proprjetà)	Stadju importanti	Estensjoni tal-Politika l-Ġdida tal-Ippjanar u l-Permess tal-Bini	Digriet maħruġ mill-Ministru tal-Intern	-	-	-	Q4	2022	Estensjoni tal-Politika Ġdida ta' Ppjanar u Permess tal-Bini għal massimu ta' erba' unitajiet residenzjali f'plottijiet residenzjali. Il-politika tipprovdi l-possibbiltà li l-applikazzjonijiet jiġu sottomessi b'mod elettroniku u tintroduċi skadenzi fissi għall-għoti ta' permessi għall-ippjanar u l-bini (minn għaxra sa għoxrin jum).
195	C3.5R3 Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema ta' tranżazzjoni tal-proprjetà (titoli ta' proprjetà)	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Liġi dwar il-Bejgħ ta' Proprjetà (Prestazzjoni Speċifika)	Id-dħul fis-seħħ fil-liġi tad-dispożizzjoni tal-Liġi emendata dwar il-Bejgħ ta' Proprjetà (Prestazzjoni Speċifika)	-	-	-	Q4	2022	Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi emendata dwar il-Bejgħ ta' Proprjetà (Prestazzjoni Speċifika) għall-ħarsien tal-interessi tax-xerrejja bil-quddiem. L-emenda għandha tippermetti t-trasferiment ta' Titoli Atti, taħt sigurtà sħiħa u ċertezza legali, filwaqt li timminimizza l-ispejjeż operattivi u d-dewmien permezz ta' kontrolli fi stadju preliminari biex jiġu identifikati ostakli speċifiċi għat-trasferiment qabel il-ħlas tal-prezz tax-xiri. L-għan huwa li jinħoloq mekkaniżmu li jissalvagwardja l-interessi tax-xerrejja ta' proprjetà immobbli u li jiġi żgurat minn qabel li t-trasferiment ta' proprjetà immobbli għandu jiġi eżegwit hekk kif ix-xerrej jissodisfa l-

Numru Sekwenzja li	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju important i / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										obbligi kuntrattwali tiegħu.
196	C3.5R3 Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema ta' tranżazzjoni tal-proprjetà (titoli ta' proprjetà)	Stadju importanti	Rieżami tar-Regolament dwar it-Toroq u l-Bini	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tar-Regolament emendat dwar it-Toroq u l-Bini	-	-	-	Q4	2023	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li temenda r-Regolament dwar it-Toroq u l-Bini li għandha tintroduċi l-inċentivi t-tajba għall-inġinier superviżorju biex (i) jissorvelja l-iżvilupp tal-proġett f'konformità mal-permess maħruġ, biex jiskoraġġixxi aktar l-irregolaritajiet li jirriżultaw f'atti ta' titolu li ma jinħarġux u (ii) jippreżenta lill-awtorità kompetenti ċertifikat li jikkonferma t-tlestija tax-xogħol f'konformità mal-permess maħruġ.
197	C3.5R4 Qafas legali ġdid u sistema ta' skambju ta' *data* u uffiċċji ta' kreditu	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-qafas u s-sistema ta' skambju ta' *data* u l-Liġi dwar l-uffiċċji ta' kreditu	Id-dħul fis-seħħ fil-liġi tad-dispożizzjoni tal-liġi	-	-	-	Q1	2023	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-qafas u s-sistema ta' skambju ta' *data* u uffiċċji ta' kreditu, li għandha telimina l-impedimenti fil-qafas attwali sabiex tkun tista' tipprovdi servizzi ta' punteġġ tal-kreditu. L-elementi ewlenin tal-emenda għandhom ikunu li l-Bank Ċentrali ta' Ċipru jsir is-sid tas-sistema, li jiġi introdott dmir li tingħabar *data* għall-faċilitajiet ta' kreditu minn istituzzjonijiet ta' kreditu u li tiġi pprovduta *data* tad-Dipartiment tal-Insolvenza, u li jiġu definiti t-termini u l-kundizzjonijiet ta' aċċess għad-*data* u l-protezzjoni tagħha.
198	C3.5R4 Qafas legali ġdid u sistema ta' skambju ta' *data* u uffiċċji ta' kreditu	Stadju importanti	Sistema diġitali aġġornata ta' skambju ta' *data* u uffiċċji ta' kreditu	Il-produzzjoni b'suċċess tal-Evalwazzjonijiet tal-Kreditu	-	-	-	Q4	2024	L-implimentazzjoni sħiħa u d-dħul fis-servizz tas-sistema diġitali aġġornata ta' skambju ta' *data* u uffiċċji ta' kreditu skont il-liġi dwar il-qafas u s-sistema ta' skambju ta' *data* u uffiċċji ta' kreditu, u l-bidu tal-forniment ta' servizzi ta' punteġġi ta' kreditu.

Numru Sekwenzja li	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju important i / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
199	C3.5R5 Pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet	Stadju importanti	Pjan ta' Azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet	L-Approvazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni mill-Kunsill tal-Ministri	-	-	-	Q4	2022	Il-pjan ta' Azzjoni għandu jressaq il-passi meħtieġa għall-introduzzjoni tar-reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet li għandu: — jistabbilixxi bażi ta' *data* elettronika, jiġbor *data* dwar l-obbligazzjonijiet minn diversi krediturі pubbliċi u privati, bħar-reġistru pubbliku tal-kreditu — jippermetti t-tfassil u l-implimentazzjoni ta' politiki mmirati għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tad-dejn privat.
200	C3.5R5 Pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet	Stadju importanti	Pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet	Il-konferma, mill-Kunsill tal-Ministri, dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni	-	-	-	Q4	2024	L-implimentazzjoni sħiħa ta' Pjan ta' Azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet, li għandu: — jistabbilixxi bażi ta' *data* elettronika, jiġbor *data* dwar l-obbligazzjonijiet minn diversi krediturі pubbliċi u privati, bħar-reġistru pubbliku tal-kreditu — jippermetti t-tfassil u l-implimentazzjoni ta' politiki mmirati għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tad-dejn privat.
201	C3.5R6 It-tisħiħ tal-qafas ta' insolvenza	Stadju importanti	L-implimentazzjoni sħiħa u t-tħaddim sħiħ tal-qafas legali u istituzzjonali għall-insolvenza	Il-konferma tal-ħatra tal-persunal mill-Gazzetta Uffiċjali. L-approvazzjoni, mill-Kunsill tal-Ministri, tar-Rapport ta'	-	-	-	Q4	2022	L-implimentazzjoni sħiħa u t-tħaddim sħiħ tal-qafas legali u istituzzjonali tal-insolvenza permezz ta': (a) il-ħatra ta' persunal għal-livelli kollha tal-istruttura organizzattiva tad-Dipartiment tal-Insolvenza, u l-għoti ta' taħriġ għall-persunal, (b) l-istabbiliment ta' pjan ta' komunikazzjoni għall-promozzjoni tal-proċedimenti ta' insolvenza, (c) l-approvazzjoni ta' linja ta' servizz għall-klijenti, (d) l-istabbiliment ta' qafas għal żvilupp professjonali kontinwu għall-prattikanti tal-insolvenza.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				Progress						
202	C3.5R6 It-tisħiħ tal-qafas ta' insolvenza	Stadju importanti	It-tħaddim tas-sistemi diġitali kollha żviluppati għad-Dipartiment tal-Insolvenza	L-Approvazzjoni tar-Rapport ta' Progress mill-Kunsill tal-Ministri	-	-	-	Q2	2025	Is-sistemi diġitali l-ġodda jżidu r-rilevanza u l-effiċjenza tas-sistemi operattivi u tekniċi eżistenti tad-Dipartiment tal-Insolvenza.
203	C3.5R7 Strateġija għall-Ġlieda kontra l-Illitteriżmu Finanzjarju	Stadju importanti	Strateġija għall-Ġlieda kontra l-Illitteriżmu Finanzjarju	L-approvazzjoni tal-Istrateġija għall-Ġlieda kontra l-Illitteriżmu Finanzjarju mill-Kunsill tal-Ministri	-	-	-	Q4	2023	L-Istrateġija Kontra l-Illitteriżmu Finanzjarju għandha tinkludi għanijiet konkreti, objettivi li jistgħu jitkejlu, tispeċifika l-mezzi għall-promozzjoni tal-litteriżmu finanzjarju u tinkludi azzjonijiet speċifiċi għall-implimentazzjoni (miżuri kemm fuq terminu qasir kif ukoll fit-tul) għall-implimentazzjoni. Ir-riforma għandha tinkludi wkoll l-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri fuq medda qasira ta' żmien tal-istrateġija.
204	C3.5R8 It-tisħiħ tas-superviżjoni tal-Fondi tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet	Mira	It-tisħiħ tar-riżorsi umani tar-Reġistratur tal-Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) u tal-Insurance Companies Control Service (ICCS)	-	Numru	0	16	Q3	2022	It-tisħiħ tal-persunal tar-Reġistratur tal-Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) bi tlettax-il impjegat u ta' dak tal-Insurance Companies Control Service (ICCS) bi tliet impjegati. Din għandha tkun żieda permanenti fil-persunal.
205	C3.5R8 It-tisħiħ	Stadju	Għodod	Għodod ta'	-	-	-	Q4	2023	L-implimentazzjoni sħiħa tal-għodod (bħal

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	tas-superviżjoni tal-Fondi tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet	importanti	superviżorji inkluż għodda għall-ġbir u l-analiżi tad-*data*	appoġġ għat-titjib tas-superviżjoni tal-fondi tal-pensjonijiet u tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni						proċeduri, listi ta' kontroll, applikazzjonijiet ta' idoneità u ta' proprjetà) meħtieġa għall-konformità mal-leġiżlazzjoni l-ġdida (li tipprevedi l-istabbiliment, l-attivitajiet u l-superviżjoni tal-Istituzzjonijiet għall-Benefiċċji tal-Irtirar Okkupazzjonali tal-2020 — L 10 (I)/2020.
206	C3.5I1 Tisħiħ tal-Funzjoni Superviżorja tal-Kummissjoni Ċiprijotta tat-Titoli u l-Kambju	Stadju importanti	Sistema diġitali għas-superviżjoni tat-tranżazzjonijiet għall-Kummissjoni Ċiprijotta tat-Titoli u l-Kambju	Il-Kumitat tal-ġestjoni tal-proġett jivverifika l-aċċettazzjoni tar-riżultati tanġibbli fi żmien xieraq; u l-kwalità u l-istandards kif speċifikati fid-dokumenti tal-offerta	-	-	-	Q4	2023	L-implimentazzjoni sħiħa ta' sistema diġitali ġdida ta' superviżjoni tat-tranżazzjonijiet. Is-sistema diġitali l-ġdida għandha jkollha l-karatteristiċi li ġejjin: - L-illowdjar u l-ipproċessar minn qabel tad-*data* tat-Tranżazzjoni. - L-aggregazzjonijiet u l-mistoqsijiet dwar id-*data* biex jiġu ġġenerati perspettivi regolatorji. - Il-ġenerazzjoni ta' rapporti ad-hoc skont l-iskeda.
207	C3.5R9 It-titjib tal-ġbir tat-taxxa u l-effikaċja tad-Dipartiment tat-	Stadju importanti	It-tħaddim tas-Servizzi tal-VAT f'Sistema Integrata ta'	L-approvazzjoni tal-Bord tal-Proġett	-	-	-	Q1	2022	Id-Dipartiment tat-Taxxa ta' Ċipru (Cyprus Tax Department, CTD) għandu jħaddem Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni tat-Taxxa (ITAS) li għandha tappoġġa l-funzjonalitajiet u l-proċessi

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Taxxa		Amministrazzjoni tat-Taxxa (Integrated Tax Administration System, ITAS)	tar-Riżultati tal-Proġetti għall-ikkompletar, l-installazzjoni u t-tħaddim ta' Sistema integrata ġdida tal-VAT						tal-amministrazzjoni tat-taxxa. Il-funzjonalitajiet relatati mas-Servizzi tal-VAT għandhom jitlestew u jitħaddmu f'din is-sistema.
208	C3.5R9 It-titjib tal-ġbir tat-taxxa u l-effikaċja tad-Dipartiment tat-Taxxa	Stadju importanti	L-integrazzjoni tal-operazzjonijiet tad-dipartiment tal-amministrazzjoni tat-taxxa diretta fl-ITAS	L-approvazzjoni tal-Bord tal-Proġett tar-Riżultati tas-Sistema għall-ikkompletar tal-installazzjoni u l-operat tal-ITAS għal taxxi diretti u rapport ta' aċċettazzjoni tal-attivazzjoni	-	-	-	Q2	2024	Is-servizzi tal-amministrazzjoni tat-taxxa relatati mat-taxxi diretti ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi (minbarra l-VAT) għandhom ikunu operattivi fl-ITAS.
209	C3.5R10 L-indirizzar tal-	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li	Id-dħul fis-seħħ fil-liġi	-	-	-	Q4	2022	Id-dħul fis-seħħ ta' liġi biex jiġi indirizzat l-ippjanar aggressiv tat-taxxa billi (a) timponi taxxa

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa		tindirizza l-ippjanar aggressiv tat-taxxa	tad-dispożizzjoni tal-liġi						minn ras il-għajn fuq pagamenti ta' imgħax, dividendi u royalties lil ġurisdizzjonijiet inklużi fl-Anness I tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-lista riveduta tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa u (b) l-introduzzjoni ta' test ieħor ta' residenza tat-taxxa korporattiva bbażat fuq l-inkorporazzjoni ta' kull entità.
210	C3.5R10 L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tindirizza l-ippjanar aggressiv tat-taxxa permezz ta' pagamenti lil ġuriżdizzjonijiet b'taxxi baxxi.	Id-dħul fis-seħħ fil-liġi tad-dispożizzjoni tal-liġi	-	-	-	Q4	2024	Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li tindirizza l-ippjanar aggressiv tat-taxxa permezz ta' pagamenti lil ġurisdizzjonijiet b'taxxa baxxa billi tintroduċi taxxa minn ras il-għajn fuq l-imgħax, id-dividendi u l-pagamenti ta' royalties lil ġurisdizzjonijiet b'taxxa baxxa Fir-rigward tal-pagamenti ta' imgħax u ta' royalties, l-awtoritajiet Ċiprijotti jistgħu minflok jesploraw l-approċċ tal-applikazzjoni ta' nondeduċibbiltà.
211	C3.5R10 L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' bidliet leġiżlattivi li jindirizzaw is-sejbiet ta' evalwazzjoni indipendenti dwar l-effettività ta' miżuri relatati mal-ippjanar aggressiv tat-taxxa	Id-dħul fis-seħħ fil-liġi tad-dispożizzjoni tal-liġi	-	-	-	Q2	2026	Ċipru għandu jivvaluta l-effettività tas-sett kumplessiv ta' miżuri relatati mal-ippjanar aggressiv tat-taxxa, permezz ta' evalwazzjoni indipendenti li għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024. Din l-evalwazzjoni għandha tivvaluta l-qafas tat-taxxa ta' Ċipru b'mod olistiku inklużi l-miżuri kollha adottati sa dak iż-żmien. L-evalwazzjoni għandha twassal għal azzjoni ta' politika li għandha tittieħed minn Ċipru, inkluż fis-sura ta' tibdil leġiżlattiv, li jindirizza kwalunkwe nuqqas identifikat.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
212	C3.5I2 Il-modernizzazzjoni tad-Dwana u s-Sistema ta' Pagament Elettroniku	Mira	Id-dħul fis-seħħ tas-sistemi ta' informazzjoni — previsti skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU)	-	Numru	0	2	Q4	2023	Mill-inqas tnejn mis-sistemi ta' informazzjoni relatati mal-importazzjoni li ġejjin tlestew, ġew installati u bdew jitħaddmu: 1. Is-sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni 2. Is-sistema ta' Tranżitu Kompjuterizzata Ġdida 3. Single Window tal-UE 4. Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni 5. L-Immaniġġar ta' Garanziji 6. Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni 7. SORVELJANZA 3 8. Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni — Is-Sistema ta' Kontroll tal-Importazzjoni 2 9. L-Applikazzjonijiet ta' Importazzjoni skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni 10. Il-Prestazzjoni tal-Unjoni Doganali — Is-Sistema ta' Informazzjoni Maniġerjali 11. Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni Prova tal-Istatus tal-Unjoni 12. Il-Ġestjoni tal-Utenti Uniformi u Firma Diġitali
213	C3.5I2 Il-modernizzazzjoni tad-Dwana u s-Sistema ta' Pagament Elettroniku	Mira	Id-dħul fis-seħħ tas-sistemi ta' informazzjoni — previsti skont il-KDU	-	Numru	2	12	Q4	2025	It-12-il sistema ta' informazzjoni relatati mal-importazzjoni li ġejjin tlestew, ġew installati u bdew jitħaddmu:

J. KOMPONENT 4.1: L-aġġornament tal-infrastruttura għall-konnettività

Dan il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Ċipru jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-infrastruttura fil-qasam tal-konnettività tad-*data*, b'mod partikolari fiż-żoni rurali, bil-ħsieb li jitnaqqas id-distakk rurali-urban, kif ukoll id-differenzi bejn is-sessi, l-età, l-introjtu u l-edukazzjoni.

L-objettiv tal-komponent huwa li jtejjeb l-aċċess għall-infrastruttura tal-komunikazzjoni għaċ-ċittadini kollha, u b'hekk inaqqas id-distakk diġitali u jappoġġa trasformazzjoni diġitali inklużiva.

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjoni speċifiċi għall-pajjiż dwar l-investiment fit-tranżizzjoni diġitali u fid-diġitalizzazzjoni (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2019, ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

J.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 (C4.1R1): L-għoti tas-setgħa lill-Awtorità Regolatorja Nazzjonali (OCECPR)

L-għan tal-miżura huwa li tiffaċilita u taċċellera l-investimenti f'Networks ta' Kapaċità Għolja Ħafna (Very High Capacity Networks, VHCN) f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb billi tipprovdi lill-partijiet ikkonċernati bl-informazzjoni rilevanti biex itejbu t-trasparenza u jsaħħu l-inċentivi għall-operaturi tas-suq biex jinvestu aktar malajr fil-VHCN, u b'hekk tiżdied il-konnettività f'Ċipru.

Ir-riforma tikkonsisti fil-provvista tal-għodod xierqa, permezz tal-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni sekondarja, lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi u r-Regolament Postali (Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation, OCECPR) biex iniedi stħarriġ sabiex tinġabar *data* ġeografika dwar in-networks tal-komunikazzjoni elettronika. Id-*data* mbagħad għandha tkun aċċessibbli permezz ta' portal web li jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar l-introduzzjoni tan-network f'żoni fejn tkun meħtieġa. Dan huwa mistenni li jgħin biex jitnaqqas id-distakk mal-investimenti privati għall-VHCN.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma 2 (C4.1R2): L-għoti tas-setgħa lill-Uffiċċju Nazzjonali ta' Kompetenza fil-Broadband (DEC tad-DMRIDP)

L-objettiv tal-miżura huwa li tiġi ffaċilitata l-akkumulazzjoni tal-infrastruttura tal-VHCN billi jiġu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħha filwaqt li tiġi implimentata r-Rakkomandazzjoni dwar l-Għodod tal-Konnettività (sett tal-aħjar prattiki għat-tnaqqis tal-ispiża biex jiġu introdotti networks tal-komunikazzjoni elettronika u għal aċċess effiċjenti għall-ispettru tar-radju 5G).

Ir-riforma tikkonsisti fl-identifikazzjoni ta' ostakli amministrattivi u ostakli għall-iskjerament rapidu tal-VHCN u miżuri possibbli biex jiġu indirizzati. Dan għandu jiġi segwit bid-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sabiex jiġu indirizzati b'mod effettiv dawn il-konġestjonijiet u ostakli.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

Investiment 1 (C4.1I1): L-espansjoni ta' Networks ta' Kapaċità Għolja Ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb

L-għan tal-miżura huwa li ttejjeb il-konnettività mal-VHCN (bħall-fibra u l-5G), billi tappoġġa l-bini tal-VHCN f'żoni mingħajr interess privat u b'hekk tindirizza d-differenzi territorjali fid-disponibbiltà tal-broadband.

L-investiment jikkonsisti fl-organizzazzjoni ta' offerti pubbliċi permezz ta' proċedura miftuħa ta' sejħa għall-offerti indirizzata lill-operaturi tat-telekomunikazzjoni biex jagħżlu kuntratturi li għandhom iwettqu d-disinn, il-kostruzzjoni u l-operat tan-network, kif ukoll parti mill-finanzjament. It-territorju ġeografiku tar-Repubblika ta' Ċipru li huwa taħt il-kontroll tal-Gvern ta' Ċipru huwa mistenni li jinqasam fi tliet lottijiet. L-ammont massimu ta' kontribuzzjoni finanzjarja pubblika għandu jiġi stabbilit separatament għal kull lott, u l-kriterji tal-għoti huma mistennija li jinkludu l-appoġġ pubbliku mitlub kif ukoll il-prezz offrut lill-utenti finali u lil operaturi oħra tal-bejgħ bl-imnut. L-obbligi tal-bejgħ bl-ingrossa għandhom jiġu imposti fuq il-kuntratturi.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 2 (C4.1I2): It-titjib tal-kejbils tal-bini biex tkun "lesta għall-gigabits" u tippromwovi l-adozzjoni tal-konnettività

L-għanijiet tal-miżura huma li tinkoraġġixxi t-tranżizzjoni diġitali permezz tal-appoġġ tal-adozzjoni mifruxa tal-VHCN.

L-investiment jikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' skema ta' sussidju tad-domanda (vawċer), indirizzata esklussivament lil persuni fiżiċi (jiġifieri esklużi l-intrapriżi), li tinkoraġġihom jipproċedu bil-kostruzzjoni tal-kejbils interni tal-bini tagħhom, biex ikunu lesti għall-konnessjoni ma' VHCN li jgħaddi qrib il-bini tagħhom. Dan japplika għal unitajiet ta' inkwilin wieħed, kif ukoll għal appartamenti f'binjiet b'aktar minn abitazzjoni waħda mingħajr kejbils interni li kapaċi jsostnu servizzi ta' kapaċità għolja ħafna. Il-valur tal-vawċer għal kull stabbiliment għandu jiġi ffissat. L-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jagħżlu installatur tal-għażla tagħhom biex iwettaq ix-xogħlijiet. Wara t-tlestija tax-xogħlijiet, l-installaturi għandhom itellgħu fis-sistema tal-IT iċ-ċertifikat "lest għall-gigabits" għall-bini, flimkien mal-formola ta' aċċettazzjoni ffirmata mis-sid/kerrej li ħareġ il-vawċer, u b'hekk jiskatta t-tifdija tal-vawċer.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025.

Investiment 3 (C4.1I3): Link taħt il-baħar lejn il-Greċja

L-objettiv tal-miżura huwa li tinħoloq konnettività tal-internet ewlenija reżiljenti b'kapaċità għolja għal Ċipru permezz ta' link sottomarina ġdida għall-konnettività tad-*data* bejn Ċipru u l-Greċja.

L-investiment jikkonsisti fl-installazzjoni ta' kejbils sottomarini ġodda biex iqabbdu lil Ċipru mas-subsistema Griega, li permezz tagħha Ċipru għandu jkollu aċċess għal xi wħud mill-iskambji tal-internet l-aktar importanti tar-reġjun (Ateni, Sofija u Chania). L-iskjerament ta' rotta ċentrali separata ġdida bejn Ċipru u l-Greċja għandu jappoġġa b'mod strateġiku l-konnettività fil-gżira. Huwa mistenni wkoll li jkollha impatt pożittiv fuq il-kapaċità disponibbli u l-offerti kummerċjali ta' konnettività ċentrali meħtieġa biex jiġu pprovduti servizzi ta' veloċità għolja ħafna lill-utenti finali. Barra minn hekk, għandha toffri prestazzjoni ferm ogħla (f'termini ta' reżiljenza, sigurtà, ridondanza u latenza) meta mqabbla mal-kejbils eżistenti datati. L-investiment għandu jitwettaq minn kuntrattur li jintgħażel fi proċedura miftuħa ta' sejħa għall-offerti. Il-kriterji tal-għażla huma mistennija li jinkludu l-kapaċità totali (bħal f'termini ta' fibri/tul ta' mewġ/kapaċità) li għandha tiġi

pprovduta, il-prezz kummerċjali li għandu jiġi offrut lill-operaturi/klijenti tas-sistema tal-kejbil, kif ukoll l-ammont mitlub ta' appoġġ pubbliku.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-miżuri ta' mitigazzjoni mmirati lejn il-konservazzjoni tal-ambjent tal-baħar għandhom jiġu rispettati kif xieraq matul l-implimentazzjoni tal-proġett kif stabbilit fil-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali u l-permess tal-bini. Kwalunkwe miżura identifikata fil-qafas tal-EIA u l-valutazzjoni skont id-Direttiva 2000/60/KE bħala meħtieġa biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01) għandha tiġi integrata fil-proġett u għandha tiġi osservata fl-istadji tal-kostruzzjoni, l-operat u d-dekummissjonar tal-infrastruttura.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

J.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Relatati Miżura (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
214	C4.1R1 L-għoti tas-setgħa lill-Awtorità Regolatorja Nazzjonali (OCECPR)	Stadju importanti	It-tnedija tal-istħarriġ ġeografiku u d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja	Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja u t-tnedija tal-istħarriġ	-	-	-	Q1	2022	Il-leġiżlazzjoni sekondarja għandha tidħol fis-seħħ u tkopri l-aspetti prinċipali relatati ma' l-istħarriġ bħat-tip, il-grad ta' analiżi u l-forma ta' l-informazzjoni meħtieġa, kif ukoll il-persuni li mingħandhom tintalab l-informazzjoni meħtieġa. It-tnedija tal-istħarriġ ġeografiku dwar il-firxa tan-networks elettroniċi li kapaċi jwasslu networks tal-broadband u infrastrutturi fiżiċi fuq il-bażi tal-Artikolu 22 tal-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi.
215	C4.1R1 L-għoti tas-setgħa lill-Awtorità Regolatorja Nazzjonali (OCECPR)	Stadju importanti	Il-portal web dwar il-broadband u l-immappjar tal-infrastruttura huwa operattiv u aċċessibbli għall-udjenza fil-mira	Il-portal web dwar il-broadband u l-immappjar tal-infrastruttura huwa aċċessibbli	-	-	-	Q4	2024	Il-portal web dwar l-immappjar tal-broadband u tal-infrastruttura huwa kkompletat, ittestjat, operattiv u aċċessibbli għall-udjenza fil-mira (bħall-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi u r-Regolament Postali, l-Awtoritajiet Pubbliċi, l-Operaturi tan-Network tal-Komunikazzjoni Elettronika u l-utenti finali).
216	C4.1R2 L-għoti	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' atti	Dispożizzjoni fl-atti	-	-	-	Q2	2024	Id-dħul fis-seħħ tal-atti amministrattivi li għandhom jissimplifikaw u jnaqqsu b'mod effettiv l-ostakli

Numru Sekwenzjali	Relatati Miżura (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	tas-setgħa lill-Uffiċċju Nazzjonali ta' Kompetenza fil-Broadband (DEC tad-DMRIDP)		amministrattivi għall-iskjerament ta' networks b'kapaċità kbira ħafna	amministrattivi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-atti rispettivi						amministrattivi (bħat-tqassir tal-proċeduri tal-għoti tal-permessi u t-tnaqqis tat-tariffi kif ukoll l-iffaċilitar tal-aċċess għall-infrastruttura fiżika) għall-introduzzjoni ta' networks b'kapaċità għolja ħafna f'konformità mar-Rakkomandazzjoni tas-Sett ta' Għodod tal-Konnettività (inkluż sett tal-aħjar prattiki biex titnaqqas l-ispiża biex jiġu introdotti networks tal-komunikazzjoni elettronika u għal aċċess effiċjenti għall-ispettru tar-radju 5G).
217	C4.1I1 L-Espansjoni ta' Networks ta' Kapaċità Għolja Ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb	Stadju importanti	Il-bidu tal-iskjerament ta' networks ta' kapaċità għolja ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb	L-iffirmar ta' kuntratti ma' kuntratturi biex jiġu introdotti networks ta' kapaċità għolja ħafna f'żoni mingħajr interess għal investituri privati tan-network b'kapaċità	-	-	-	Q4	2023	Ikunu ġew iffirmati kuntratti ma' kuntratturi, li għandhom ikunu ntgħażlu permezz ta' proċedura miftuħa ta' sejħa għall-offerti, biex jiġu skjerati networks ta' kapaċità għolja ħafna (b'mod partikolari networks fissi u mobbli (5G) li joffru veloċità ta' tniżżil ta' mill-inqas 100Mbps, li għandha tkun tista' tiġi aġġornata faċilment għal Gigabit għal aċċess fiss) f'żoni li ma huma tal-ebda interess għall-investituri privati tan-network ta' kapaċità għolja ħafna.

Numru Sekwenzjali	Relatati Miżura (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				għolja ħafna						
218	C4.1I1 L-Espansjoni ta' Networks ta' Kapaċità Għolja Ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb	Mira	L-espansjoni ta' networks ta' kapaċità għolja ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb	-	Numru	0	10 000	Q4	2024	Mill-inqas 10 000 binja f'żoni mingħajr interess għal investituri privati tan-network b'kapaċità għolja ħafna huma koperti minn networks b'kapaċità għolja ħafna b'network fiss jew mobbli (5G), li joffru veloċità ta' tniżżil ta' mill-inqas 100Mbps, li għandhom ikunu jistgħu jiġu aġġornati faċilment għal Gigabit (għal networks fissi).
219	C4.1I1 L-Espansjoni ta' Networks ta' Kapaċità Għolja Ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb	Mira	L-ikkompletar ta' networks ta' kapaċità għolja ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb	-	Numru	10 000	44 000	Q4	2025	Mill-inqas 44 000 binja f'żoni mingħajr interess għal investituri privati tan-network b'kapaċità għolja ħafna huma koperti minn networks b'kapaċità għolja ħafna b'network fiss jew mobbli (5G), li joffru veloċità ta' tniżżil ta' mill-inqas 100Mbps, li għandhom ikunu jistgħu jiġu aġġornati faċilment għal Gigabit (għal networks fissi).

Numru Sekwenzjali	Relatati Miżura (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
220	C4.1I2 It-titjib tal-kejbils tal-bini biex tkun "lesta għall-gigabits" u tipprom wovi l-adozzjon i tal-konnettiv ità	Mira	L-espansjoni ta' kejbils lesti għall-gigabits ġewwa l-bini	-	Numru	0	24 300	Q2	2023	Il-kejbils ġol-bini ġew aġġornati biex ikunu jistgħu jappoġġaw il-forniment tal-konnessjoni Gigabit f'mill-inqas 24 300 dar.
221	C4.1I2 It-titjib tal-kejbils tal-bini biex tkun "lesta għall-gigabits" u tipprom wovi l-	Mira	L-ikkompletar ta' kejbils lesti għall-gigabits ġewwa l-bini	-	Numru	24 300	82 000	Q2	2025	Il-kejbils ġol-bini ġew aġġornati biex ikunu jistgħu jappoġġaw il-forniment tal-konnessjoni Gigabit f'mill-inqas 82 000 dar.

Numru Sekwenzjali	Relatati Miżura (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	adozzjoni tal-konnettività									
222	C4.1I3 Link taħt il-baħar lejn il-Greċja	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratt għad-disinn, il-kostruzzjoni u l-operat tal-kejbils sottomarini	L-iffirmar tal-kuntratt	-	-	-	Q4	2024	L-iffirmar tal-kuntratt mal-kumpanija li għandha twettaq id-disinn, il-kostruzzjoni u l-operat tal-kejbils sottomarini wara l-konklużjoni ta' proċedura miftuħa ta' sejħa għall-offerti.
223	C4.1I3 Link taħt il-baħar lejn il-Greċja	Mira	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni tal-kejbils ta' taħt il-baħar tal-internet	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni; id-disponibbiltà tas-servizz	Km	0	700	Q2	2026	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni ta' 700 km ta' kejbils tal-internet taħt il-baħar għall-konnettività lejn il-Greċja minn Yeroskipou sa Kreta mill-2020. Il-kejbils ikunu operattivi.

K. KOMPONENT 4.2: IL-PROMOZZJONI TAL-GVERN ELETTRONIKU

Dan il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi għall-aċċellerazzjoni tat-trasformazzjoni diġitali ta' Ċipru permezz tad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-gvern li ssaħħaħ l-effiċjenza u l-forniment ta' servizzi online, siguri u fil-pront liċ-ċittadini, b'mod faċli għall-utent, effiċjenti u effettiv. Dan huwa mistenni li jiffaċilita l-interazzjoni bejn iċ-ċittadini u s-servizzi pubbliċi, mingħajr il-ħtieġa ta' preżenza fiżika.

L-objettiv tal-komponent huwa li tinbena arkitettura diġitali sigura, integrata u moderna biex tinkiseb it-trasformazzjoni għal gvern diġitali.

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjoni speċifiċi għall-pajjiż dwar l-investiment fit-tranżizzjoni diġitali u fid-diġitalizzazzjoni (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2019, ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

K.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 (C4.2R1): Fabbrika tas-Servizzi Diġitali (Digital Services Factory, DSF)

L-objettiv tal-miżura huwa li tibni Mudell ġdid għat-Twettiq ta' Servizz għall-iżvilupp ta' servizzi diġitali ta' kwalità minn tarf sa tarf għall-pubbliku, b'mod faċli għall-utent, effiċjenti u effettiv li fl-aħħar mill-aħħar għandu jiffaċilita l-interazzjoni mas-servizzi pubbliċi, mingħajr il-ħtieġa ta' preżenza fiżika.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fit-tfassil u l-iżvilupp ta' dan il-mudell ta' implimentazzjoni ġdid, id-DSF. L-ewwel nett, il-proġett għandu (i) jistabbilixxi t-tim ewlieni tad-DSF (magħmul minn esperti ta' speċjalitajiet differenti bil-ħiliet u l-kwalifiki xierqa), (ii) jiddefinixxi l-istandards u l-proċeduri għall-iżvilupp tas-servizzi diġitali, u (iii) jibni u jiżviluppa għadd ta' servizzi diġitali. It-tieni, bl-użu tal-metodoloġiji definiti, is-servizzi diġitali għandhom jiġu żviluppati b'mod industrijalizzat, f'kooperazzjoni mas-settur privat. Is-servizzi għandhom jiġu pprovduti b'mod sigur liċ-ċittadini permezz ta' portal uniku tal-websajt tal-gvern Gov.Cy. L-iffirmar uniku u l-identità diġitali huma mistennija li jkunu l-faċilitaturi ewlenin bażiċi għall-forniment sigur tas-Servizzi elettroniċi. Barra minn hekk, il-mekkaniżmi komuni eżistenti bħall-"ħlas elettroniku" li joffru diversi metodi ta' pagamenti (viża, pagamenti istantanji, servizzi bankarji diretti) u "notifika" (SMS, posta elettronika) huma mistennija li jintużaw.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Riforma 2 (C4.2R2): Id-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta' politika ġdida tal-cloud fir-rigward tas-sistemi u s-servizzi tal-IT tal-gvern

L-objettiv tal-miżura huwa li telabora l-politika dwar il-cloud tal-gvern, b'mod partikolari l-klassifikazzjoni tad-*data*, ir-residenza tad-data, l-ospitar u l-operat tas-sistemi tal-IT tal-gvern f'ambjent ta' cloud pubblika jew fi cloud privata tal-gvern (G-Cloud).

Ir-riforma għandha tikkonsisti fit-twaqqif tal-G-Cloud biex jospita s-sistemi tal-IT u s-servizzi diġitali ta' ċerti dipartimenti/ministeri tal-gvern (bħas-sistema tar-reġistratur tal-kumpaniji, is-sistema doganali u s-sistema tad-dipartiment tat-taxxa). Żewġ ċentri tad-*data* lokali għandhom

jinkisbu permezz tal-kiri, filwaqt li għandhom jinkisbu servizzi ta' konsulenza kif ukoll taħriġ għall-iżvilupp tal-G-Cloud. Huwa mistenni wkoll li tinħareġ sejħa għall-offerti għall-iżvilupp u t-tħaddim tal-ambjent G-Cloud.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 3 (C4.2R3): Proċeduri tal-pulizija diġitalizzazzjoni ("Digipol")

L-objettiv tal-miżura huwa li telimina l-użu ta' proċeduri stampati u l-preżenza fiżika taċ-ċittadini billi tgħaddi għal proċeduri diġitalizzati għall-Forza tal-Pulizija Ċiprijotta. Dan huwa mistenni li jkun ta' benefiċċju kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-uffiċjali tal-pulizija billi l-proċeduri għandhom jiġu ssimplifikati u effiċjenti.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fil-ħolqien ta' pjattaforma ġdida (Digipol) ta' talbiet għal proċeduri u servizzi tal-pulizija għaċ-ċittadini biex jiksbu komunikazzjonijiet remoti. Kemm iċ-ċittadini kif ukoll l-uffiċjali tal-pulizija se jagħmlu użu minnha. Biex jiġi massimizzat l-użu, għandu jiġi organizzat taħriġ (bħal korsijiet online, vidjows, gwidi pass pass) għall-uffiċjali tal-pulizija kif ukoll għaċ-ċittadini biex jgħin fit-tranżizzjoni lejn servizzi online.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025.

Riforma 4 (C4.2R4): L-istabbiliment tar-reġistru tas-sjieda benefiċjarja

L-objettiv tal-miżura huwa li tistabbilixxi r-reġistru għall-preżentazzjoni ta' *data* tas-sidien benefiċjarji tal-entitajiet korporattivi u ġuridiċi l-oħra kollha. Tali reġistrazzjoni għandha ttejjeb il-fiduċja korporattiva u t-trasparenza f'Ċipru billi tagħmilha ċara min fl-aħħar mill-aħħar jippossjedi u jikkontrolla kumpaniji u entitajiet legali oħra.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment tar-reġistru. Bħalissa, ġiet żviluppata pjattaforma online bħala soluzzjoni interim iżda l-funzjonalitajiet tagħha huma limitati. Ir-riforma għandha tirriżulta f'soluzzjoni bil-funzjonalitajiet kollha meħtieġa biex tappoġġa ż-żamma tar-reġistru u l-ġestjoni ta' informazzjoni rilevanti (bħall-għoti ta' notifiki għall-aġġornament, l-infurzar ta' tariffi għall-preżentazzjoni tard, faċilitajiet ta' tiftix b'livelli preskritti ta' aċċess). Dan huwa mistenni li jappoġġa r-reġistrazzjoni tad-*data* tas-sidien benefiċjarji tal-entitajiet korporattivi u ġuridiċi oħra kollha u li jikseb interkonnessjoni mar-reġistri tas-sjieda benefiċjarja ta' Stati Membri oħra.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment 1 (C4.2I1): Id-diġitalizzazzjoni f'diversi ministeri/servizzi tal-gvern ċentrali

L-għan tal-miżura huwa li tiddiġitalizza l-flussi tax-xogħol ewlenin f'għadd ta' ministeri u servizzi tal-gvern ċentrali, biex ittejjeb l-effiċjenza fit-twassil tas-servizzi tal-gvern, tissimplifika l-konformità mar-regolamenti tal-gvern, issaħħaħ il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u l-fiduċja fil-gvern, u trendi ffrankar fl-ispejjeż.

L-investiment għandu jikkonsisti mid-diġitalizzazzjoni fil-ministeri, deputati ministeri jew servizzi tal-gvern li ġejjin: (i) Dipartiment tat-Trasport bit-Triq tal-Ministeru tat-Trasport, il-Komunikazzjoni u x-Xogħlijiet, (ii) Viċi Ministeru tat-Trasport Marittimu, (iii) Ministeru tal-Affarijiet Barranin, (iv) Direttorat Ġenerali għall-Programmi, il-Koordinazzjoni u l-Iżvilupp Ewropej u (v) Dipartiment tal-Ippjanar u d-Djar tal-Ibliet tal-Ministeru tal-Intern (għall-Wirt Arkitettoniku). Id-diġitalizzazzjoni tad-Direttorat Ġenerali għall-Programmi, il-Koordinazzjoni u l-

Iżvilupp Ewropej għandha tinkludi l-iżvilupp ta' sistema ta' repożitorju tranżitorju u ta' Sistema ta' Informazzjoni ta' Monitoraġġ dedikata finali għar-reġistrazzjoni u l-ħżin tad-data rilevanti relatata mal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza (b'mod partikolari dwar il-kisba tal-istadji importanti u l-miri, id-data dwar ir-riċevituri finali, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u s-sidien benefiċjarji).

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 2 (C4.2I2): Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet

L-għan tal-miżura huwa li tiddiġitalizza l-proċessi ewlenin fl-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet (CPA) biex ittejjeb l-effiċjenza u l-effettività tagħhom, inklużi l-komunikazzjonijiet bejn il-bastimenti u l-awtoritajiet rilevanti u t-titjib fil-monitoraġġ tat-traffiku tal-bastimenti fl-ilmijiet ta' Ċipru. Dan tal-aħħar għandu jiżgura n-navigazzjoni sikura tal-bastimenti, inaqqas ir-riskju ta' ħsarat ambjentali minħabba tixrid minn aċċidenti u jnaqqas l-emissjonijiet tal-bastimenti billi jipplottja rotot aktar effiċjenti.

L-investiment għandu jikkonsisti minn (i) diversi aġġornamenti fl-infrastruttura tan-network, il-hardware u s-software tas-CPA, u l-kapaċità tas-server; (ii) l-inkorporazzjoni ta' Sistemi ta' Ġestjoni ġodda biex jiġu awtomatizzati l-proċeduri; (iii) ir-riforma tas-Sistema Komunitarja tal-Portijiet eżistenti biex tiżdied l-effiċjenza tas-settur tat-trasport marittimu u jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi; u (iv) l-installazzjoni tal-Istazzjonijiet ta' Kontroll tat-Traffiku tal-Bastimenti fil-Portijiet ta' Larnaca u Vassiliko (minbarra dik eżistenti fil-port ta' Limassol).

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

K.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Iż-żmien għall-ikkompletar (Indika l-kwart u s-sena)		Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
224	C4.2R1 Fabbrika tas-Servizzi Diġitali	Stadju importanti	Definizzjoni tal-Mudell tal-Iskjermanet ta' Servizz għall-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali	Deċiżjoni ta' ħatra tal-Viċi Ministru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Politika Diġitali li tistabbilixxi t-tim; pubblikazzjoni tal-istandards fuq is-sit web tad-Deputat Ministeru	-	-	-	Q4	2022	Il-mudell tal-Iskjerament tas-Servizz għall-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali ġie definit sabiex jippermetti l-forniment effiċjenti lill-pubbliku ta' servizzi diġitali ta' kwalità għolja u faċli għall-utent. Dan għandu jinkludi: (a) l-istabbiliment tat-tim ewlieni tal-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali (inkluż l-akkwist ta' servizzi ta' esperti mis-settur privat), u (b) id-definizzjoni tal-istandards u l-proċeduri għall-iżvilupp tas-servizzi diġitali.
225	C4.2R1 Fabbrika tas-Servizzi Diġitali	Mira	L-espansjoni tal-iskjerament tas-servizzi tal-gvern online permezz tal-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali	-	Numru	0	45	Q4	2023	Id-diġitalizzazzjoni u t-twassil online ta' mill-inqas 45 servizz li qabel ma kinux diġitali lill-pubbliku permezz tal-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali, bl-użu tal-Mudell tat-Twettiq ta' Servizz definit (taħt stadju importanti b'numru sekwenzjali 224) u metodoloġiji aġli.
226	C4.2R1 Fabbrika tas-Servizzi Diġitali	Mira	L-iskjerament online ta' mill-inqas 150 servizz li qabel ma	-	Numru	45	150	Q2	2026	Id-diġitalizzazzjoni u t-twassil online ta' mill-inqas 150 servizz li qabel ma kinux diġitali lill-pubbliku permezz tal-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali, bl-użu tal-Mudell tat-Twettiq ta' Servizz definit (taħt stadju importanti b'numru sekwenzjali 224) u metodoloġiji aġli.

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Iż-żmien għall-ikkompletar (Indika l-kwart u s-sena)		Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			kinux diġitali lill-pubbliku permezz tal-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali							
227	C4.2R2 Id-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta' politika ġdida tal-cloud fir-rigward tas-sistemi u s-servizzi tal-IT tal-gvern	Stadju importanti	Il-cloud tal-gvern (G-cloud) tkun operattiva	Il-migrazzjoni tas-servizzi lejn G-cloud	-	-	-	Q4	2022	Il-G-Cloud tkun operattiva, u tipprovdi servizzi ta' cloud għall-ħżin tad-*data* lil mill-inqas ir-Reġistratur tal-Kumpaniji, il-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali, u s-sistema doganali. Dawn it-tliet servizzi ġew migrati lejn il-G-cloud u m'għadhomx jużaw is-sistema tal-IT l-antika.
228	C4.2R2 Id-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta' politika	Mira	Ċentri tad-*data* operattivi u li joffru servizzi tal-cloud	-	Numru	0	2	Q4	2025	Żewġ ċentri tad-*data* ġodda għandhom ikunu kompletament operattivi, inkluż il-bini, il-hardware u s-software, u joffru servizzi ta' cloud.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Iż-żmien għall-ikkompletar (Indika l-kwart u s-sena)		Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	ġdida tal-cloud fir-rigward tas-sistemi u s-servizzi tal-IT tal-gvern									
229	C4.2R3 Proċeduri tal-pulizija diġitalizzazzjoni ("Digipol")	Stadju importanti	Digipol operattiv fuq bażi pilota	Dikjarazzjoni mill-Pulizija Ċiprijotta li tikkonferma li l-pjattaforma l-ġdida (Digipol) hija operattiva	-	-	-	Q2	2023	Il-pjattaforma l-ġdida (Digipol) tkun operattiva fuq bażi pilota. L-utenti tal-pulizija għandhom aċċess għall-pilota Digipol għas-servizzi indirizzati lill-uffiċjali tal-pulizija.
230	C4.2R3 Proċeduri tal-pulizija diġitalizzazzjoni ("Digipol")	Mira	Iċ-Ċittadini jużaw Digipol	-	Numru	0	500	Q3	2025	Id-Digipol għandu jkun aċċessibbli online permezz tal-infrastruttura tal-ICT tal-Pulizija Ċiprijotta. Mill-inqas 500 ċittadin użaw wieħed jew aktar mis-servizzi disponibbli fuq il-pjattaforma Digipol għaċ-ċittadini.
231	C4.2R4 L-istabbiliment tar-reġistru	Stadju importanti	Reġistru tas-sjieda benefiċjarja disponibbli għall-użu	Reġistru tas-sjieda benefiċjarja disponibbli pubblikament online fil-livell nazzjonali u	-	-	-	Q4	2023	Ir-reġistru tas-sjieda benefiċjarja għandu jiġi skjerat u jsir disponibbli għall-użu fil-livell nazzjonali u Ewropew, biex b'hekk l-utenti jkunu jistgħu jivverifikaw l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja aħħarija tal-entitajiet ġuridiċi u jiksbu interkonnessjoni tar-reġistri tas-sjieda benefiċjarja ma'

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riformajew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Iż-żmien għall-ikkompletar (Indika l-kwart u s-sena)		Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	tas-sjieda benefiċjarja			Ewropew						Stati Membri oħra.
232	C4.2I1 Id-diġitalizzazzjoni f'diversi Ministeri/ Servizzi tal-Gvern Ċentrali	Stadju importanti	Sistema repożitorja għall-awditjar u l-kontroll: informazzjoni għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF	Rapport tal-awditjar li jikkonferma l-funzjonalitajiet tas-sistema tar-repożitorju	-	-	-	Q1	2022	Għandha tkun stabbilita u operattiva sistema repożitorja għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF. Is-sistema għandha tinkludi, bħala minimu, il-funzjonalitajiet li ġejjin: (1) il-ġbir tad-data u l-monitoraġġ tal-kisba tal-istadji importanti u l-miri; (2) il-ġbir, il-ħżin u l-iżgurar tal-aċċess għad-*data* meħtieġa mill-Artikolu 22(2)(d) (i) sa (iii) tar-Regolament (UE) 2021/241.
233	C4.2I1 Id-diġitalizzazzjoni f'diversi Ministeri/ Servizzi tal-Gvern Ċentrali	Mira	Il-bidu tal-aġġornament diġitali ta' għadd ta' ministeri u dipartimenti tal-gvern ċentrali	-	Numru	0	4	Q1	2022	Il-kuntratti mal-forniturimagħżula permezz ta' proċeduri ta' akkwist pubbliku ġew iffirmati biex jiġu diġitalizzati/aġġornati diġitalment mill-inqas erbgħa mill-ministeri/dipartimenti tal-gvern ċentrali li ġejjin: 1. Id-Dipartiment tat-Trasport bit-Triq tal-Ministeru tat-Trasport, tal-Komunikazzjoni u tax-Xogħlijiet, 2. id-Deputat Ministeru tat-Trasport Marittimu. 3. il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin 4. id-Direttorat Ġenrali għall-Programmi Ewropej, għall-Koordinazzjoni u għall-Iżvilupp 5. id-Dipartiment tal-Ippjanar tal-Bliet u tal-Akkomandazzjoni tal-Ministeru tal-Intern (għall-Wirt Arkitettoniku).

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Iż-żmien għall-ikkompletar (Indika l-kwart u s-sena)		Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
234	C4.2I1 Id-diġitalizzazzjoni f'diversi Ministeri/ Servizzi tal-Gvern Ċentrali	Mira	L-avvanz tal-aġġornament diġitali ta' għadd ta' ministeri u dipartimenti tal-gvern ċentrali	-	Numru	0	4	Q4	2023	L-ikkompletar tal-iżvilupp u t-tħaddim tas-sistemi mħaddma għal erba' ministeri/dipartimenti tal-gvern mil-lista fil-mira bin-numru sekwenzjali 233.
235	C4.2I1 Id-diġitalizzazzjoni f'diversi Ministeri/ Servizzi tal-Gvern Ċentrali	Mira	Il-finalizzazzjoni tal-aġġornament diġitali ta' għadd ta' ministeri u dipartimenti tal-gvern ċentrali	-	Numru	4	5	Q4	2025	L-ikkompletar tal-iżvilupp u t-tħaddim tas-sistemi mħaddma għal ħames ministeri/dipartimenti tal-gvern mil-lista fil-mira bin-numru sekwenzjali 233.
236	C4.2I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet	Mira	Il-bidu tal-aġġornament diġitali tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet	-	Numru	0	4	Q2	2023	Il-kuntratti mal-forniturimagħżula permezz ta' proċedura ta' akkwist pubbliku ġew iffirmati biex jiġu żviluppati/aġġornati mill-inqas erbgħa mis-seba' sistemi li ġejjin għall-Awtorità tal-Portijiet ta' Ċipru: 1. L-aġġornament ta' Sistemi Komunitarja tal-Portijiet; 2. L-installazzjoni ta' Stazzjon VTS; 3. Id-diġitalizzazzjoni ta' arkivji tas-CPA; 4. L-aġġornament tal-infrastruttura tal-IT (bħal networks, swiċċijiet); 5. L-aġġornament tas-sistemi tal-SI;

Numru Sekwenzjali	Mižura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Iż-żmien għall-ikkompletar (Indika l-kwart u s-sena)		Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										6. L-installazzjoni ta'Sistema ta' Ġestjoni tar-Riżorsi Umani; 7. L-aġġornament tas-Servers tas-CPA; u l-iżviluppar tas-servizzi elettroniċi li ġejjin: • formalitajiet amministrattivi u rapportar bejn il-bastimenti li jaslu u/jew jitilqu mir-Repubblika ta' Ċipru; • il-monitoraġġ u s-sikurezza tat-tbaħħir minn u lejn il-prtijiet ta' Larnaca u Vasiliko.
237	C4.2I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet	Mira	L-avvanz tal-aġġornament diġitali tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet	-	Numru	0	4	Q4	2024	Il-finalizzazzjoni u l-installazzjoni ta' mill-inqas erbgħa mis-sistemi mil-lista fil-mira bin-numru sekwenzjali 236 għall-portijiet rilevanti kollha
238	C4.2I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet	Mira	Il-finalizzazzjoni tal-aġġornament diġitali tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet	-	Numru	4	7	Q4	2025	Is-seba' sistemi kollha mil-lista fil-mira bin-numru sekwenzjali 236 għall-portijiet rilevanti kollha huma installati u operattivi, bil-hardware/tagħmir kollu installat u stabbilit.

L. KOMPONENT 5.1: IL-MODERNIZZAZZJONI TAS-SISTEMA EDUKATTIVA, TITJIB TAL-ĦILIET U TAĦRIĠ MILL-ĠDID

Dan il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Ċipru jindirizza l-isfidi tal-parteċipazzjoni baxxa fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) u t-tagħlim tul il-ħajja, in-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet li qed jiżdied (b'mod partikolari fost il-gradwati żgħażagħ) u n-nuqqas ta' ħiliet diġitali. Hija tindirizza wkoll il-kwalità tat-tagħlim u d-disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (early childhood education and care, ECEC) għal tfal li għandhom erba' snin. L-objettiv tagħha huwa li (i) ittejjeb il-kwalità u l-effettività tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-livelli kollha, (ii) trawwem l-adozzjoni ta' opportunitajiet ta' taħriġ mill-ġdid u ta' titjib tal-ħiliet rilevanti għas-suq tax-xogħol, b'mod partikolari fir-rigward taż-żewġ tranżizzjonijiet, madwar is-soċjetà irrispettivament mill-istatus tal-impjieg, il-livell tal-ħiliet jew l-età, u (iii) timmodernizza l-istrutturi tal-iskejjel li jagħmluhom adatti għat-tranżizzjoni diġitali.

Ir-riformi u l-investimenti inklużi fil-komponent jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiżi 2, 2020 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019), l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019) kif ukoll dwar il-ħiliet diġitali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

L.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 (C5.1R1): L-indirizzar tan-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol (Edukazzjoni Sekondarja u Għolja)

L-għan tar-riforma huwa li tindirizza n-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet bejn is-suq tax-xogħol u s-sistema tal-edukazzjoni sekondarja u għolja.

Għal dan il-għan, għandhom jiġu implimentati inizjattivi ewlenin tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali, inkluża l-introduzzjoni ta' (i) sistema ta' monitoraġġ tal-gradwati fl-edukazzjoni għolja, (ii) riforma tal-kurrikuli edukattivi tal-iskejjel sekondarji biex jittejbu l-ħiliet personali u intraprenditorjali, (iii) programm ta' monitoraġġ fl-impjieg għall-istudenti tal-edukazzjoni sekondarja ġenerali, u (iv) programmi ġodda ta' studju fis-sekondarja ġenerali kif ukoll edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali mfassla għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Dan għandu jinvolvi wkoll l-għoti ta' taħriġ ta' kwalità għolja lill-persunal tat-tagħlim tal-edukazzjoni sekondarja f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-esperti tas-suq tax-xogħol kif ukoll l-aġġornament tal-laboratorji tal-iskejjel bl-aħħar teknoloġija u tagħmir.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 2 (C5.1R2): Sistema ġdida ta' evalwazzjoni ta' għalliem u skola

L-għan tar-riforma huwa li ttejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni u konsegwentement ir-riżultati edukattivi tal-istudenti.

Din ir-riforma għandha timmodernizza u taġġorna s-sistema ta' evalwazzjoni attwali tal-għalliema u l-iskejjel billi tiżviluppa skema ta' evalwazzjoni unika għall-edukazzjoni primarja, sekondarja u

teknika u vokazzjonali b'elementi differenzjati. Din is-sistema ta' evalwazzjoni kontemporanja tal-iskejjel u l-għalliema għandha tinkorpora t-taħriġ tal-għalliema u l-evalwaturi.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma 3 (C5.1R3): L-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li ttejjeb id-disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC) li tippromwovi d-dħul (mill-ġdid) ta' persuni b'responsabbiltajiet ta' indukrar tat-tfal, l-aktar nisa, fis-suq tax-xogħol kif ukoll l-eżiti edukattivi u l-inklużjoni soċjali tat-tfal.

Din għandha tinkludi l-estensjoni gradwali ta' tmien xhur tal-età tad-dħul f'edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas (minn tfal ta' erba' snin u tmien xhur u aktar, għal tfal ta' erba' snin u aktar). Il-miżura għandha tkun akkumpanjata mill-għoti ta' għotja biex tkopri miżati għat-tagħlim f'kindergartens komunitarji jew privati għal tfal li ma jistgħux jiġu rreġistrati f'kindergartens pubbliċi minħabba restrizzjonijiet ta' kapaċità.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Riforma 4 (C5.1R4): It-trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-iskola bil-għan li jittejbu l-ħiliet u l-ħiliet diġitali relatati mal-edukazzjoni STEM

L-objettiv tar-riforma huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni diġitali tas-sistema edukattiva

Din il-miżura għandha tinvolvi l-modernizzazzjoni tal-istrutturi edukattivi permezz tal-iżvilupp ta' klassijiet elettroniċi u t-tagħmir ta' klassijiet b'għodod diġitali, it-trasformazzjoni tal-kurrikuli u l-materjal edukattiv biex jittejbu l-ħiliet diġitali u l-metodoloġija STEM, kif ukoll it-tneħħija tal-kostijiet għax-xiri ta' tagħmir diġitali (laptops/tablets) għal studenti minn sfond soċjoekonomiku baxx. Għandu jinkludi wkoll l-għoti ta' ħiliet diġitali u taħriġ metodoloġiku STEM għal mill-inqas 675 (li minnhom 300 għalliem tal-primarja, 300 sekondarji ġenerali u 75 għalliem vokazzjonali fis-sekondarja) fis-sena għal 5 snin (b'kollox mill-inqas 3 375 għalliem li jammontaw għal madwar 32 % tal-għalliema kollha (primarji u sekondarji)).

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Riforma 5 (C5.1R5): Pjan ta' Azzjoni dwar il-Ħiliet Elettroniċi — Implimentazzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi

Din il-miżura għandha l-għan li ssaħħaħ il-kompetenzi diġitali fil-gruppi kollha tal-popolazzjoni.

Dan għandu jinkludi (i) l-iżvilupp ta' qafas ta' politika u pjan ta' azzjoni dwar il-ħiliet elettroniċi, (ii) it-tfassil u t-twettiq ta' programmi mmirati għall-professjonisti tas-settur pubbliku li jippromwovu kompetenzi transsettorjali, kif ukoll (iii) it-tfassil ta' interventi ta' taħriġ mill-ġdid/titjib tal-ħiliet li jtejbu l-litteriżmu diġitali tal-forza tax-xogħol fis-settur privat u l-persuni qiegħda, b'enfasi speċjali fuq in-nisa u l-gruppi vulnerabbli. Barra minn hekk, din il-miżura tinvolvi strateġija ta' komunikazzjoni li tippromwovi t-tagħlim tul il-ħajja u kultura diġitali f'Ċipru, investimenti fl-infrastruttura diġitali biex tappoġġa t-tagħlim diġitali u l-iżvilupp ta' pjattaforma ta' tagħlim elettroniku b'materjal ta' kontenut ewlieni dwar il-ħiliet diġitali u l-kompetenzi transsettorjali aċċessibbli għall-gruppi fil-mira kollha.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment 1(C5.1I1): Il-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi Mudell

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi lill-istudenti u lill-edukaturi b'ambjent modern mgħammar tajjeb għat-tagħlim li jżid il-kapaċità, il-kwalità u l-attrazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) f'Ċipru.

Din il-miżura għandha tinkludi l-kostruzzjoni ta' żewġ skejjel tekniċi ġodda, waħda f'Limassol (minflok l-Iskola Teknika A attwali) u l-oħra f'Larnaca (minflok l-Iskola Teknika Agios Lazaros).

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 2 (C5.1I2): Ħiliet, Taħriġ mill-ġdid u Titjib tal-Ħiliet

L-għan ta' dan l-investiment huwa li jsaħħaħ il-ħiliet diġitali tal-popolazzjoni f'konformità mal-pjan ta' azzjoni dwar il-ħiliet elettroniċi, li jtejjeb l-għarfien u l-ħiliet tal-persuni fis-setturi ekoloġiċi u blu tal-ekonomija u li jippromwovi l-kompetenzi intraprenditorjali.

Il-miżura għandha tinkludi l-għoti ta' taħriġ għat-tisħiħ tal-ħiliet diġitali, ekoloġiċi u blu għal kulħadd, taħriġ intraprenditorjali għall-persuni qiegħda, b'enfasi speċjali fuq in-nisa u l-gruppi vulnerabbli, kif ukoll taħriġ fil-ħiliet diġitali għal persuni li għandhom' il fuq minn 55 sena.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

L.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
239	C5.1R1 L-indirizzar tan-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol (Edukazzjoni Sekondarja u Għolja)	Stadju importanti	L-implimentazzjoni ta' miżuri ewlenin mill-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali	Il-pubblikazzjoni ta' rapporti u komunikazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti	-	-	-	Q4	2024	L-implimentazzjoni sħiħa ta' miżuri ewlenin mill-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali, fosthom tal-anqas: (a) jiġi ppubblikat rapport dwar ir-riżultati preliminari tal-istħarriġ "Graduate Tracking of Cyprus Higher Education"; (b) 320 mill-kurrikuli edukattivi tal-iskejjel sekondarji jiġu riformati biex jittejbu l-litteriżmu diġitali, l-intelliġenza emozzjonali, il-ħiliet personali u l-ħiliet intraprenditorjali; kif ukoll (c) jiġu żviluppati żewġ programmi ġodda ta' studju.
240	C5.1R1 L-indirizzar tan-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol (Edukazzjoni Sekondarja u Għolja)	Mira	It-taħriġ ta' persunal tat-tagħlim tal-edukazzjoni sekondarja	-	Numru	0	3 100	Q4	2025	Mill-inqas 3 100 għalliem tal-edukazzjoni sekondarja huma mħarrġa fil-kurrikuli edukattivi riformati.
241	C5.1R2 Sistema ġdida ta' evalwazzjoni	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi għall-istabbilime	Id-dħul fis-seħħ fil-liġi tad-dispożizzjoni	-	-	-	Q4	2023	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi għall-istabbiliment ta' mekkaniżmu ġdid ta' Evalwazzjoni tal-Għalliema u l-Iskola, li għandu jistipula li l-mekkaniżmu l-ġdid japplika sa mhux aktar tard mis-sena skolastika 2024/2025.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	ta' għalliem u skola		nt ta' mekkaniżmu ġdid ta' Evalwazzjoni tal-Għalliema u l-Iskola	tal-liġi						
242	C5.1R2 Sistema ġdida ta' evalwazzjoni ta' għalliem u skola	Mira	It-taħriġ tal-persunal tat-tagħlim	-	Numru	0	1 100	Q4	2025	Mill-inqas 1 100 għalliem (għalliema, viċi kapijiet u kapijiet tal-iskola) tħarrġu għas-sistema l-ġdida tal-Għalliema u l-Evalwazzjoni tal-Iskejjel.
243	C5.1R3 L-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi l-ġdida dwar l-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin u l-adozzjoni	Id-dispożizzjoni fil-liġi(jiet) li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi(jiet)	-	-	-	Q4	2022	Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi li testendi l-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin u l-adozzjoni tal-iskema ta' għotja biex tkopri l-miżati għat-tagħlim fil-kindergartens komunitarji jew privati għal tfal li ma jistgħux jiġu rreġistrati fil-kindergartens pubbliċi mill-Kunsill tal-Ministri.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			ta' skema ta' għotja mill-Kunsill tal-Ministri							
244	C5.1R3 L-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin	Mira	Tfal li jibbenefikaw minn appoġġ għal miżati għat-tagħlim	-	Numru	0	2 500	Q4	2024	L-għoti ta' appoġġ bi ħlas għat-tagħlim għall-edukazzjoni preprimarja obbligatorja b'xejn ta' mill-inqas 2 500 tifel u tifla mill-età ta' erba' snin fil-kindergartens komunitarji u privati.
245	C5.1R3 L-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin	Mira	Tfal li jibbenefikaw minn appoġġ għal miżati għat-tagħlim	-	Numru	2500	7 425	Q2	2026	L-għoti ta' appoġġ bi ħlas għat-tagħlim għall-edukazzjoni preprimarja obbligatorja b'xejn ta' mill-inqas 7 425 tifel u tifla mill-età ta' erba' snin fil-kindergartens komunitarji u privati.
246	C5.1R4 It-trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-	Mira	Klassijiet mgħammra diġitalment	-	Numru	0	700	Q2	2023	Il-klassijiet f'mill-inqas 700 skola ġew mgħammra diġitalment b'laptops, proġekters, mikrofoni, kelliema, bords grafiċi diġitali.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	iskola bil-għan li jittejbu l-ħiliet u l-ħiliet diġitali relatati mal-edukazzjoni STEM									
247	C5.1R4 It-trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-iskola bil-għan li jittejbu l-ħiliet u l-ħiliet diġitali relatati mal-edukazzjoni STEM	Mira	It-trasformazzjoni tal-kurrikulu u l-produzzjoni ta' materjal edukattiv għall-ħiliet diġitali u l-metodoloġija STEM	-	Numru	0	120	Q4	2024	It-trasformazzjoni tal-kurrikulu u l-produzzjoni ta' materjal edukattiv għall-ħiliet diġitali u l-metodoloġija STEM għal 120 suġġett tal-iskola.
248	C5.1R4 It-trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-iskola bil-għan li	Mira	Għalliema li jibbenefikaw minn Taħriġ fis-Servizz u Żvilupp	-	Numru	0	3 375	Q2	2026	Mill-inqas 3 375 għalliem primarji u sekondarji bbenefikaw minn Taħriġ In-service u Żvilupp Professjonali dwar il-Kompetenzi Diġitali.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	jittejbu l-ħiliet u l-ħiliet diġitali relatati mal-edukazzjoni STEM		Professjonali							
249	C5.1R5 Pjan ta' Azzjoni dwar il-Ħiliet Elettroniċi — Implimentazzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi	Stadju importanti	Il-pjan ta' Azzjoni Nazzjonali dwar il-Ħiliet Elettroniċi jiġi adottat mill-Kunsill tal-Ministri	L-adozzjoni ta' Pjan ta' Azz joni tal-Ħiliet elettroniċi mill-Kunsill tal-Ministri	-	-	-	Q4	2021	Il-pjan ta' Azzjoni Nazzjonali dwar il-Ħiliet Elettroniċi jiġi adottat mill-Kunsill tal-Ministri, li għandu jinkludi tal-anqas: • l-iżvilupp ta' pjattaforma ta' tagħlim elettroniku, li jkun fiha għodda ta' awtovalutazzjoni għall-idoneità diġitali, indiċi tal-programmi kollha disponibbli ta' titjib tal-ħiliet, u materjal ta' kontenut dwar il-ħiliet diġitali u l-kompetenzi transsettorjali; • it-tfassil u l-iskjerament ta' programmi u interventi għall-professjonisti fis-settur pubbliku f'oqsma bħall-ġestjoni tal-proġetti, l-għodod tal-Microsoft, iċ-ċibersigurtà, il-midja soċjali, il-kollaborazzjoni elettronika u l-għodod tal-produttività; • investiment fl-infrastruttura soċjali
250	C5.1R5 Pjan ta' Azzjoni dwar il-Ħiliet Elettroniċi — Implimentazzjoni ta'	Stadju importanti	L-implimentazzjoni ta' miżuri ewlenin mill-Pjan ta' Azzjoni	Il-pubblikazzjoni tar-rapport annwali mid-Deputat Ministeru għar-Riċerka,	-	-	-	Q4	2025	L-implimentazzjoni sħiħa ta' miżuri ewlenin mill-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għall-Ħiliet Elettroniċi, li tal-anqas għandu jinkludi: - it-tfassil u t-twassil ta' programmi mmirati għall-professjonisti fis-settur pubbliku għall-ħiliet diġitali u l-kompetenzi transsettorjali (bħall-ġestjoni tal-proġetti); - investimenti rilevanti fl-infrastruttura diġitali (bħal

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	azzjonijiet speċifiċi		Nazzjonali għall-Ħiliet Elettroniċi	l-Innovazzjoni u l-Politika Diġitali u l-istazzjonar/avviżi rilevanti fuq il-pjattaforma tat-tagħlim elettroniku						laptops, kompjuters); - id-disinn ta' pjattaforma waħda ta' tagħlim elettroniku b'materjal edukattiv huwa pprovdut biex jinkludi korsijiet offruti minn istituzzjonijiet edukattivi; - l-implimentazzjoni ta' strateġija ta' komunikazzjoni permezz ta', fost l-oħrajn, avvenimenti ffinanzjati.
251	C5.1I1 Il-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi Mudell	Stadju importanti	Kuntratti għall-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi	L-iffirmat ta' Kuntratti Firma u l-bidu tal-kostruzzjoni	-	-	-	Q4	2022	L-iffirmar ta' żewġ kuntratti mal-kuntratturi magħżula taħt sejħa kompetittiva għal proposti għall-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi — waħda f'Limassol u waħda f'Larnaca — u l-ħruġ ta' ordnijiet ta' bidu tal-kostruzzjoni rispettivi mill-Inġiniera tal-proġett.
252	C5.1I1 Il-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi Mudell	Stadju importanti	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi	Ħruġ ta' Teħid tal-Kontroll Ċertifikati għal żewġ proġetti ta' kostruzzjoni	-	-	-	Q2	2026	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi — waħda f'Limassol u waħda f'Larnaca — u l-ħruġ ta' ċertifikati rispettivi ta' akkwist. Skejjel kompletament operattivi mill-bidu tas-sena skolastika 2026–2027.
253	C5.1I2 Ħiliet, Taħriġ mill-ġdid u	Mira	L-ikkompletar tat-taħriġ	-	Numru	0	11 500	Q4	2024	L-ikkompletar tat-taħriġ għal mill-inqas 11 500 parteċipant fi programmi għall-ħiliet diġitali, ħiliet relatati mal-ekonomija blu u ekoloġika, programmi ta'

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Titjib tal-Ħiliet		għal mill-inqas 11 500 parteċipant							intraprenditorija għal persuni qiegħda u inattivi u programmi ta' taħriġ għal persuni ta' aktar minn 55 sena.
254	C5.1I2 Ħiliet, Taħriġ mill-ġdid u Titjib tal-Ħiliet	Mira	L-ikkompletar tat-taħriġ għal mill-inqas 25 600 parteċipant	-	Numru	11 500	25 600	Q4	2025	L-ikkompletar tat-taħriġ għal mill-inqas 25 600 parteċipant fi programmi għall-ħiliet diġitali, ħiliet relatati mal-ekonomija blu u ekoloġika, programmi ta' intraprenditorija għal persuni qiegħda u inattivi u programmi ta' taħriġ għal persuni ta' aktar minn 55 sena.

M. KOMPONENT 5.2: IS-SUQ TAX-XOGĦOL, IL-PROTEZZJONI SOĊJALI U L-INKLUŻJONI

Dan il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Ċipru jindirizza l-ineffiċjenzi fil-ġestjoni tal-ilma. (i) ineffiċjenzi u lakuni fil-protezzjoni soċjali b'mod partikolari għal dawk li jaħdmu għal rashom u persuni li jaħdmu f'forom mhux standard ta' impjieg, (ii) in-nuqqas ta' leġiżlazzjoni għal arranġamenti tax-xogħol flessibbli fil-forma ta' telexogħol, (ii) sfidi relatati mal-qgħad u l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-livell għoli ta' żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (not in employment, education or training, NEETs), (iii) diskrepanzi fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC) u (iv) sfidi fir-rigward tal-inklużjoni soċjali u l-assistenza soċjali, inkluż livell għoli ta' persuni f'riskju ta' faqar jew ta' kura fit-tul.

Ir-riformi u l-investimenti inklużi fil-komponent jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar it-titjib tal-effettività tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi u s-sistema tal-edukazzjoni u t-taħriġ (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2020), l-għoti ta' protezzjoni soċjali għal kulħadd u l-introduzzjoni ta' arranġamenti tax-xogħol flessibbli (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2020), u t-titjib tal-effiċjenza u d-diġitalizzazzjoni tas-settur pubbliku (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1, 2019, ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4, 2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

M.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 2 (C5.2R2): Arranġamenti ta' xogħol flessibbli fil-forma ta' telexogħol

L-għan tar-riforma huwa li tippromwovi arranġamenti flessibbli tax-xogħol fil-forma ta' telexogħol biex jittejjeb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u jiżdiedu l-opportunitajiet ta' impjieg.

Ir-riforma tikkonsisti f'leġiżlazzjoni ġdida għal arranġamenti ta' xogħol flessibbli fil-forma ta' telexogħol u l-promozzjoni ta' ftehimiet kollettivi biex jirregolaw it-telexogħol. Għandha tinkludi wkoll skema li tneħħi parti mill-kosti tal-persunal bħala inċentiv għal min iħaddem biex jimpjega persuni qiegħda li għandhom jaħdmu mid-dar.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025.

Investiment 1 (C5.2I1): It-titjib tal-effettività tad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ

L-objettivi tal-investiment huma li: (i) jissalvagwardjaw l-implimentazzjoni b'suċċess tal-iskemi għall-impjiegi permezz tad-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni tagħhom, (ii) itejbu l-prestazzjoni operazzjonali tal-PES, (iii) jimminimizzaw ir-riskju li ż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs) jispiċċaw qiegħda fit-tul, (iv) jappoġġaw lin-NEETs li għadhom mhumiex irreġistrati mal-PES billi jippromwovu attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-integrazzjoni taż-żgħażagħ qiegħda rreġistrati fis-suq tax-xogħol.

Ir-riforma tikkonsisti fi: (i) l-istabbiliment ta' erba' unitajiet mobbli għat-twettiq tal-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni għan-NEETs u (ii) l-ikkompletar ta' pjattaformi/sistemi tal-IT għad-diġitalizzazzjoni tal-iskemi ġestiti mid-Dipartiment tax-Xogħol, l-iżvilupp ta' Sistema ta' Ġestjoni tal-Prestazzjoni għall-PES u l-iżvilupp ta' sistema ta' twissija bikrija u ta' traċċar għan-NEETs.

Barra minn hekk, l-investiment għandu jinkludi taħriġ u gwida għall-karriera għall-orjentazzjoni tas-suq tax-xogħol u l-integrazzjoni tan-NEETs u skema ta' inċentivi għall-impjegaturi biex jimpjegaw NEETs.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 2 (C5.2I2): L-Istabbiliment ta' Ċentri Multifunzjonali u Ċentri tal-Kura tat-Tfal

L-objettiv tal-investiment huwa li jżid il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' dawk li jindukraw (spiss nisa), u li jtejjeb id-disponibbiltà ta' infrastruttura ta' kura u żvilupp soċjali ta' kwalità għat-tfal, u b'hekk jikkontribwixxi għall-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd.

L-investiment jikkonsisti fi skema mmirata lejn l-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) għall-istabbiliment ta' ċentri multifunzjonali ġodda jew għat-titjib ta' ċentri multifunzjonali eżistenti u ċentri tat-tfal għal tfal ta' bejn 0 u 3 snin u 8 xhur, kif ukoll għat-tfal sal-età ta' 13-il sena fuq il-bażi ta' valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet u analiżi tal-fattibbiltà. Barra minn hekk, f'konformità mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-investiment jinkludi studju taħt l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku (TSI) biex janalizza l-istat tal-provvista ta' servizzi ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal għal tfal żgħar (minn 0 sa età tal-iskola) f'Ċipru u biex jiżviluppa rakkomandazzjonijiet għall-investiment fis-settur, u speċifikament fiċ-ċentri tat-tfal. B'segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-proġett tat-TSI, għandhom jiġu adottati strateġija nazzjonali dwar l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC) u pjan ta' azzjoni li jakkumpanjaha.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 3 (C5.2I3): L-istabbiliment ta' strutturi tad-djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi ta' kondotta, persuni b'diżabiltà u persuni li jeħtieġu kura fit-tul

L-objettivi tal-investiment huma li: (i) jappoġġa lir-Repubblika ta' Ċipru biex tissodisfa l-obbligi tagħha skont l-Att dwar ir-Refuġjati 2000-2016 biex tipprovdi kura u tissalvagwardja d-drittijiet ta' minorenni mhux akkumpanjati li jaslu fir-Repubblika, (ii) jissodisfa l-ħtiġijiet ta' akkomodazzjoni għal tfal u adolexxenti b'diffikultajiet partikolari li jitqiegħdu taħt it-tutela tas-servizzi ta' assistenza soċjali, (iii) itejjeb l-istrutturi ta' għajxien ibbażati fil-komunità għall-persuni b'diżabilità biex tiġi evitata l-istituzzjonalizzazzjoni u l-esklużjoni soċjali u (iv) jindirizza lakuni fis-servizzi tal-kura fit-tul.

L-investiment jikkonsisti fl-istabbiliment ta' mill-anqas tmien strutturi statali għat-tfal jew persuni b'diżabilità (permezz ta' proċedura ta' offerti) u l-għoti ta' appoġġ għall-istabbiliment jew ir-rinnovazzjoni ta' mill-inqas tmintax-il dar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi f'imġibithom u persuni li jeħtieġu kura fit-tul.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment 4 (C5.2I4): Ċentri tat-tfal fil-muniċipalitajiet

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jiffaċilita l-parteċipazzjoni u d-dħul mill-ġdid ta' ħaddiema b'responsabbiltajiet ta' indukrar, l-aktar in-nisa, fis-suq tax-xogħol, u b'hekk jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi. Hija għandha wkoll l-għan li ssaħħaħ l-inklużjoni soċjali ta' tfal minn sfond żvantaġġat u/jew ta' migrazzjoni.

L-investiment jikkonsisti fil-bini ta' erba' (4) ċentri ta' kura tat-tfal fil-muniċipalitajiet ta' Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni u Yermasoyia.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment 5 (C5.2I5): Il-kostruzzjoni ta' żewġ mudelli ta' skejjel edukattivi speċjali

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb l-ambjent tal-iskola għal studenti b'diżabiltajiet severi jew bi bżonnijiet edukattivi speċjali oħra u jappoġġa l-iżvilupp akkademiku u soċjali tagħhom.

L-investiment jikkonsisti fis-sostituzzjoni ta' żewġ skejjel speċjali fid-distrett ta' Limassol: (i) l-Iskola tal-Edukazzjoni Speċjali ta' Apostolos Loucas u (ii) l-Iskola tal-Ħtiġijiet Speċjali għall-Irkupru tas-Salib l-Aħmar. L-iskejjel għandhom jinbnew ħdejn xulxin u għandhom jaqsmu s-sala multifunzjonali kif ukoll pixxina terapewtika ta' ġewwa.

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha ssir sal-31 ta' Diċembru 2025.

M.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
255	C5.2R2 Arranġamenti ta' Xogħol Flessibbli fil-Forma ta' Telexogħol	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi għal arranġamenti ta' xogħol flessibbli fil-forma ta' telexogħol	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi ldwar l-arranġamenti ta' xogħol flessibbli fil-forma ta' telexogħol	-	-	-	Q2	2023	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi l-ġdida li għandha tirregola l-arranġamenti ta' xogħol flessibbli fil-forma ta' telexogħol Il-liġi għandha tinkludi definizzjoni ta' telexogħol, deskrizzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi fejn it-telexogħol huwa applikabbli, il-kundizzjonijiet għall-bidu ta' telexogħol u d-drittijiet u l-obbligi ta' min iħaddem u tal-impjegati.
256	C5.2R2 Arranġamenti ta' Xogħol Flessibbli fil-Forma ta' Telexogħol	Mira	Għotja mogħtija għal mill-inqas 400 persuna fit-telexogħol	-	Numru	0	400	Q3	2025	Għotja mogħtija lil min iħaddem biex jimpjega mill-inqas 400 persuna li qabel kienu qiegħda wara li lestew 12-il xahar ta' impjieg b'mill-inqas 30 % ta' telexogħol.
257	C5.2I1 It-titjib tal-effettività tad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi	Mira	It-twaqqif u t-tħaddim ta' erba' unitajiet mobbli għas-sensibilizzazzjoni tan-NEETs		Numru	0	4	Q2	2022	It-twaqqif u t-tħaddim ta' erba' unitajiet mobbli għas-sensibilizzazzjoni tan-NEETs għal żgħażagħ mhux fl-edukazzjoni, f'impjieg jew f'taħriġ (NEETs).

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Pubbliċi tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ									
258	C5.2I1 It-titjib tal-effettività tad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ	Mira	L-implimentazzjoni ta' pjattaformi kompluti, kompletament operattivi	-	Numru	0	3	Q4	2024	L-implimentazzjoni ta' pjattaformi kompluti, kompletament operattivi għal (1) id-diġitalizzazzjoni tal-iskemi għar-reklutaġġ tad-Dipartiment tax-Xogħol, (2) l-iżvilupp ta' Sistema ta' Ġestjoni tal-Prestazzjoni għas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u (3) l-iżvilupp ta' sistema ta' twissija bikrija u ta' traċċar għaż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs) għas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi.
259	C5.2I1 It-titjib tal-effettività tad-	Mira	Għotja mogħtija lill-impjegaturi għar-reklutaġġ ta' mill-inqas 600	-	Numru	0	600	Q4	2025	Għotja mogħtija lill-impjegaturi biex jimpjegaw mill-inqas 600 żagħżugħ (bejn il-15 u l-29 sena) barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), għal perjodu ta' impjieg ta' 12-il xahar, wara li

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ		żagħżugħ u żagħżugħa barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs)							jitlesta perjodu ta' taħriġ issussidjat ta' xahrejn (xahrejn taħriġ issussidjat u impjieg issussidjat ta' 10-il xahar).
260	C5.2I1 It-titjib tal-effettività tad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ	Mira	Ikkowċjar u gwida tal-karriera lil żgħażagħ mhux fl-edukazzjoni, f'impjieg jew f'taħriġ (NEETs)	-	Numru	0	5 500	Q2	2026	L-ikkowċjar u l-gwida tal-karriera għall-orjentazzjoni tas-suq tax-xogħol u l-integrazzjoni taż-żgħażagħ offruti lil mill-inqas 5 500 żagħżugħ u żagħżugħa barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs) permezz tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi.

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
261	C5.2I2 L-istabbilimenti ta' ċentri multifunzjonali u ċentri tal-kura tat-tfal	Stadju importanti	L-adozzjoni ta' strateġija nazzjonali dwar l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC) u pjan ta' azzjoni li jakkumpanjaha mill-Kunsill tal-Ministri	Il-pubblikazzjoni tal-istrateġija nazzjonali dwar il-KEBT u l-pjan ta' azzjoni li jakkumpanjaha	-	-	-	Q4	2024	Il-Kunsill tal-Ministri adotta strateġija nazzjonali dwar it-titjib tal-edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal (early childhood education and care, ECEC) li tkopri t-tfal mill-età tat-twelid sal-età tal-iskola, u pjan ta' azzjoni li jakkumpanjaha, b'kunsiderazzjonijiet tar-rakkomandazzjonijiet tal-proġett komplut tat-TSI.
262	C5.2I2 L-istabbilimenti ta' ċentri multifunzjonali u ċentri tal-kura tat-tfal	Mira	Għotja mogħtija lil mill-inqas 10 awtoritajiet lokali/Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi għall-istabbiliment jew it-titjib ta' Ċentri Multifunzjonali jew Ċentri tat-Tfal	-	Numru	0	10	Q4	2024	Għotja mogħtija lil mill-inqas 10 awtoritajiet lokali/Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi għall-istabbiliment jew it-titjib ta' Ċentri Multifunzjonali jew Ċentri tat-Tfal
263	C5.2I2 L-Istabbilimenti ta'	Mira	Għotja mogħtija lil mill-inqas 27 awtorità lokali/Organizzaz	-	Numru	10	27	Q2	2026	Għotja mogħtija lil tal-inqas 27 awtorità/Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi għall-istabbiliment jew it-titjib ta' Ċentri Multifunzjonali jew Ċentri tat-Tfal

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	ċentri multifunzjonali u ċentri tal-kura tat-tfal		zjoni Mhux Governattiva għall-istabbiliment jew it-titjib ta' Ċentri Multifunzjonali jew Ċentri tat-Tfal							
264	C5.2I3 L-istabbiliment ta' strutturi tad-djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi ta' kondotta u persuni b'diżabiltà u persuni li jeħtieġu kura fit-tul (LTC, long term care)	Mira	Bini għall-ħtiġijiet tat-tfal jew persuni b'diżabilità u appoġġ għad-djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi ta' kondotta u persuni li jeħtieġu kura fit-tul	-	Numru	0	13	Q4	2024	Ix-xiri u r-rinnovazzjoni ta' mill-anqas erba' binjiet għall-bżonnijiet tat-tfal jew persuni b'diżabilità (permezz ta' proċedura ta' akkwist pubbliku) u l-għoti ta' appoġġ għall-istabbiliment jew ir-rinnovazzjoni ta' mill-inqas disat idjar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi f'imġibithom u persuni li jeħtieġu kura fit-tul (permezz ta' skema ta' għajnuna).

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
265	C5.2I3 L-istabbilimento ta' strutturi tad-djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi ta' kondotta u persuni b'diżabiltà u persuni li jeħtieġu kura fit-tul (LTC, long term care)	Mira	Bini għall-ħtiġijiet tat-tfal jew persuni b'diżabilità u appoġġ għad-djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi ta' kondotta u persuni li jeħtieġu kura fit-tul	-	Numru	13	26	Q2	2026	Ix-xiri u r-rinnovazzjoni ta' tal-anqas tmien strutturi statali għat-tfal jew persuni b'diżabilità (permezz ta' proċedura ta' akkwist pubbliku) u l-għoti ta' appoġġ għall-istabbiliment jew ir-rinnovazzjoni ta' tal-inqas tmintax-il struttura ta' djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi f'imġibithom u persuni li jeħtieġu kura fit-tul (permezz ta' skema ta' għajnuna).
266	C5.2I4 Ċentri tat-Tfal fil-Muniċipalitajiet	Mira	Il-kostruzzjoni ta' mill-inqas ċentru wieħed għat-tfal	-	Numru	0	1	Q4	2022	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni u l-ħruġ ta' ċertifikat ta' teħid ta' pussess ta' mill-inqas ċentru tat-tfal wieħed f'waħda mill-muniċipalitajiet li ġejjin: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni u Yermasoyia.
267	C5.2I4 Ċentri tat-Tfal fil-	Mira	Il-kostruzzjoni ta' mill-inqas erba' ċentri għat-tfal	-	Numru	1	4	Q4	2024	It-tlestija tal-kostruzzjoni u l-ħruġ ta' ċertifikati ta' akkwiżizzjoni ta' erba' ċentri għat-tfal (ċentru għat-tfal wieħed f'Ayios Athanasios, wieħed f'Ayia

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Muniċipali tajiet									Napa, wieħed f'Paralimni u wieħed f'Yermasoyia).
268	C5.2I5 Il-kostruzzjoni ta' Żewġ mudelli ta' Skejjel Edukattivi Speċjali	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratt mal-offerent magħżul (kuntrattur)	Il-kuntratt għandu jiġi ffirmat mal-offerent magħżul (kuntrattur)	-	-	-	Q4	2022	L-iffirmar tal-kuntratt mal-offerent (i) magħżul (a) (kuntrattur (i)) magħżul (a) taħt sejħa kompetittiva għal proposti għall-kostruzzjoni ta' żewġ skejjel mudell f'Limassol — l-Iskola tal-Edukazzjoni Speċjali ta' Apostolos Loucas u l-Iskola tal-Ħtiġijiet Speċjali għall-Irkupru tas-Salib l-Aħmar.
269	C5.2I5 Il-kostruzzjoni ta' Żewġ mudelli ta' Skejjel Edukattivi Speċjali	Stadju importanti	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni tal-Apostolos Loukas & Red Cross Special needs school	Il-ħruġ ta' ċertifikati ta' akkwist mill-inġinier tal-proġett ivverifikat amministrattivament u fuq il-post, mill-Kap tas-Servizzi Tekniċi tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Kultura.	-	-	-	Q4	2025	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni tal-iSpecial Education School of Apostolos Loucas u tar-Red Cross Recovery Special Needs School.

M.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għas-self

Riforma 1 (C5.2R1): Ir-riforma tas-Sistema tal-Assigurazzjoni Soċjali u r-Ristrutturar tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali

L-objettivi tar-riforma huma li jitwessa' l-aċċess għall-protezzjoni soċjali u li jittejbu l-effiċjenza operattiva u l-effettività tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali. B'mod aktar speċifiku, ir-riforma għandha testendi u ttejjeb il-kopertura tal-benefiċċji bħall-benefiċċju tal-qgħad, il-benefiċċju għall-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-benefiċċju tal-mard okkupazzjonali b'mod partikolari għal dawk li jaħdmu għal rashom u persuni li jaħdmu b'kuntratti jew forom ġodda ta' impjieg (bħal ħaddiema tal-pjattaforma). Barra minn hekk, ir-riforma għandha ttejjeb il-puntwalità u l-preċiżjoni tas-servizzi pprovduti liċ-ċittadini u timminimizza l-frodi u l-iżbalji permezz ta' analiżi tar-riskju u mekkaniżmi ta' kontroll tal-kwalità.

Ir-riforma tikkonsisti minn: (i) reviżjoni tal-leġiżlazzjoni għas-Sistema tas-Sigurtà Soċjali li għandha tinkorpora l-estensjoni tal-kopertura tas-sigurtà soċjali għal forom ta' impjieg indipendenti u mhux standard, bħal xogħol fuq pjattaforma diġitali, u (ii) it-tfassil mill-ġdid tal-proċessi tan-negozju, it-taħriġ tal-persunal, l-istabbiliment tal-kapaċità analitika tad-*data* u d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi, kif ukoll l-aġġornament gradwali tas-Sistemi tal-IT eżistenti għal Sistema ta' Informazzjoni Integrata.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

M.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tas-self

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
270	C5.2R1 Ir-riforma tas-Sistema tal-Assigurazzjoni Soċjali u r-Ristrutturar tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi riveduta dwar l-Assigurazzjoni Soċjali	Dispożizzjoni fil-liġi tad-dispożizzjoni tal-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tar-reviżjonijiet tal-Liġi dwar l-Assigurazzjoni Soċjali	-	-	-	Q2	2023	Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi riveduta dwar l-Assigurazzjoni Soċjali, li għandha tinkorpora l-estensjoni tal-kopertura tas-sigurtà soċjali għal persuni li jaħdmu għal rashom u forom mhux standard ta' impjieg, bħal xogħol fuq pjattaforma diġitali.
271	C5.2R1 Ir-riforma tas-Sistema tal-Assigurazzjoni Soċjali u r-Ristrutturar tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali	Stadju importanti	L-ikkompletar tas-Sistema tas-Sigurtà Soċjali diġitali integrata l-ġdida	It-tim ta' aċċettazzjoni tar-riżultati tanġibbli (in-naħa tal-awtorità kontraenti) japprova l-analiżi, id-disinn u r-rapport tal-iżvilupp	-	-	-	Q2	2026	L-ikkumpletar u l-attivazzjoni tas-Sistema tas-Sigurtà Soċjali diġitali integrata l-ġdida inkluż il-modulu tal-ħlas, il-modulu tal-amministrazzjoni tal-benefiċċji, l-analitika tad-*data* u l-interoperabbiltà ma' sistemi oħra.

2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza

Il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Ċipru huwa ta' EUR 1 206 400 000.

TAQSIMA 2: APPOĠĠ FINANZJARJU

1. Kontribuzzjoni finanzjarja

Il-pagamenti parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej:

1.1. L-Ewwel Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
21	C2.1R2 L-indipendenza tas-Cyprus Transmission System Operator (TSOC) mill-Electricity Authority of Cyprus preeżistenti	Stadju importanti	Liġi għar-Regolamentazzjoni tas-Suq tal-Elettriku tal-2021
23	C2.1R4 Il-Qafas Regolatorju dwar il-Ħżin tal-Enerġija	Stadju importanti	L-emendar tar-Regoli ta' Trażmissjoni u Distribuzzjoni (TDRs) u Regoli dwar in-Negozjar u s-Saldu (TSRs)
24	C2.1I1 Il-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, fil-muniċipalitajiet,f il-komunitajiet u fis-settur pubbliku usa'	Stadju importanti	L-iskema ta' appoġġ għall-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, fil-muniċipalitajiet, fil-komunitajiet u fis-settur pubbliku usa'
27	C2.1I2 Il-promozzjoni ta' sorsi rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar enerġetiku f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità	Stadju importanti	L-ewwel sejħa għal proposti għall-Promozzjoni ta' enerġija rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet
30	C2.1I3 L-inkoraġġiment tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet lokali/pubbliċi usa' kif ukoll mill-NGOs u l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima	Stadju importanti	L-ewwel sejħa għal proposti biex jiġu appoġġati l-awtoritajiet lokali fil-miżuri tal-effiċjenza enerġetika

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
93	C3.1I2 It-titjib tal-bażi tad-*data* isotopika ta' prodotti Ċiprijotti tradizzjonali.	Stadju importanti	Kromatografija Likwanti- Tagħmir tal-Ispettrometru tal-Massa tal-Proporzjon Isotopiku (LC-IRMS)
109	C3.1R4 It-tisħiħ tal-ekonomija ċirkolari fl-industrija	Stadju importanti	Approvazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għat-Tisħiħ tal-Ekonomija Ċirkolari f'Ċipru
160	C3.4R3 L-introduzzjoni ta' qafas ġdid għall-proċess ta' evalwazzjoni u għażla għall-mili ta' postijiet battala fis-servizz pubbliku u regolamenti ġodda għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni għall-proċess ta' evalwazzjoni u l-għażla għal postijiet battala fis-servizz pubbliku u regolamenti għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati.
186	C3.4I8 L-aġġornament tal-infrastruttura tal-Qrati	Stadju importanti	Estensjoni tal-Qorti Distrettwali ta' Famagusta
188	C3.4R10 It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar it-Trasparenza fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u Kwistjonijiet Relatati
189	C3.4R10 It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi għall-protezzjoni tal-informaturi

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
192	C3.5R2 Qafas u Pjan ta' Azzjoni għall-indirizzar tal-NPLs	Stadju importanti	Entry into force of the package of amending laws regarding credit acquiring companies (CAC) and credit servicers to improve the working environment for non-performing loans management
232	C4.2I1 Id-diġitalizzazzjoni f'diversi Ministeri/Servizzi tal-Gvern Ċentrali	Stadju importanti	Sistema repożitorja għall-awditjar u l-kontroll: informazzjoni għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF
249	C5.1R5 Pjan ta' Azzjoni dwar il-Ħiliet Elettroniċi — Implimentazzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi	Stadju importanti	Il-pjan ta' Azzjoni Nazzjonali dwar il-Ħiliet Elettroniċi jiġi adottat mill-Kunsill tal-Ministri
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 97 701 149

1.2. It-Tieni Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
7	C1.1I2 Is-sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta' Ċipru	Stadju importanti	Is-Sistema ta' Sorveljanza Sentinella tal-Influwenza (ISS)
35	C2.1I5 L-Aġġornament tal-Effiċjenza Enerġetika tal-bini tal-gvern	Mira	L-installazzjoni ta' sistemi ta' iżolament termali u fotovoltajċi fl-iskejjel

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
40	C2.1I7 L-installazzjoni tal-massa u t-tħaddim mill-Operatur tas-Sistema ta' Distribuzzjoni (Distribution System Operator, DSO) tal-Infrastruttura tal-Miters Intelliġenti (Infrastruttura Avvanzata tal-Miters)	Stadju importanti	L-iffirmar tal-Kuntratt għal infrastruttura ta' miters tal-elettriku intelliġenti
45	C2.1I9 Il-Protezzjoni tan-Nirien fil-Foresti	Stadju importanti	L-iffirmar tal-Ftehimiet/Kuntratti Firem għax-xiri ta' inġenji tal-ajru għat-tifi tan-nar, vetturi, tagħmir u forniment ta' servizzi
71	C2.3I3 Is-Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll għall-infrastruttura tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma	Stadju importanti	It-tlestija tal-analiżi dettaljata tar-rekwiżiti u d-dokument tad-disinn tas-sistema
87	C3.1R2 Pjattaforma online bbażata fuq il-cloud għat-titjib tas-simetrija tal-kummerċ u tal-informazzjoni fil-katina tal-provvista tal-prodotti friski	Stadju importanti	Il-liġi dwar il-prattiki żleali fit-tranżazzjonijiet fis-suq lokali tal-prodotti friski
97	C3.1I5 Il-ħolqien ta' Identità Kummerċjali Nazzjonali u l-promozzjoni tal-prodott tradizzjonali "halloumi"	Stadju importanti	Pjanijiet ta' Azzjoni għal (a) il-marka "made in Cyprus", u (b) għall-promozzjoni tal-ġobon halloumi
100	C3.1I7 L-iskema għat-titjib tal-kompetittività tal-impriżi l-kbar fis-settur tal-manifattura	Stadju importanti	Il-bidu tal-iskema għal impriżi kbar fis-Settur tal-Manifattura
105	C3.1I9 Il-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari fl-istabbilimenti tal-lukandi	Mira	Skema ta' kowċing għall-ekonomija ċirkolari
122	C3.2R2 Inċentivi għall-investimenti u l-kapital uman fir-RuŻ	Stadju importanti	Eżenzjoni mit-taxxa ta' entitajiet legali għall-investiment f'kumpaniji innovattivi
125	C3.2I1 It-twaqqif u t-tħaddim ta' Uffiċċju għat-Trasferiment tal-Għarfien (KTO)	Stadju importanti	It-tnedija ta' KTO
134	C3.3R1 Il-faċilitazzjoni ta' investimenti strateġiċi	Stadju importanti	Liġi għall-investimenti strateġiċi

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
155	C3.4R1 It-titjib tal-kapaċità amministrattiva u titjib tal-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika għal tfassil u implimentazzjoni aħjar tal-politika	Stadju importanti	Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-ġestjoni effiċjenti ta' kwistjonijiet ta' riżorsi umani fl-amministrazzjoni pubblika nazzjonali
187	C3.4R10 It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tistabbilixxi l-Awtorità Indipendenti kontra l-Korruzzjoni
207	C3.5R9 It-titjib tal-ġbir tat-taxxa u l-effikaċja tad-Dipartiment tat-Taxxa	Stadju importanti	It-tħaddim tas-Servizzi tal-VAT f'Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni tat-Taxxa (Integrated Tax Administration System, ITAS)
214	C4.1R1 L-għoti tas-setgħa lill-Awtorità Regolatorja Nazzjonali (OCECPR)	Stadju importanti	It-tnedija tal-istħarriġ ġeografiku u d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja
233	C4.2I1 Id-diġitalizzazzjoni f'diversi Ministeri/Servizzi tal-Gvern Ċentrali	Mira	Il-bidu tal-aġġornament diġitali ta' għadd ta' ministeri u dipartimenti tal-gvern ċentrali
257	C5.2I1 It-titjib tal-effettività tad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ	Mira	It-twaqqif u t-tħaddim ta' erba' unitajiet mobbli għas-sensibilizzazzjoni tan-NEETs
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 97 701 149

1.3. It-Tielet Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
5	C1.1I1 Faċilitajiet ġodda għas-Cyprus Blood Establishment u l-akkwist ta' tagħmir ta' inkarigati bl-aħħar teknoloġija	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratt għall-kostruzzjoni tal-istabbiliment tas-Cyprus Blood Establishment
22	C2.1R3 Il-Punt Uniku ta' Kuntatt diġitali biex jiġu ssimplifikati l-permessi tal-proġetti SER u biex tiġi ffaċilitata ir-Rinnovazzjoni Enerġetika fil-Bini	Stadju importanti	Pjattaforma tal-IT kompletament operattiva
38	C2.1I6 L-aġġornament tal-infrastruttura tal-ittestjar tal-enerġija rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti fl-Università ta' Ċipru	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratt għall-installazzjoni ta' tagħmir biex il-grilja tal-elettriku tiġi aġġornata fi grilja intelliġenti
77	C2.3I5 Miżuri kontra l-għargħar u għall-ġbir tal-ilma	Stadju importanti	It-tlestija ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni ta' network tad-drenaġġ u rikostruzzjoni ta' toroq u bankini f'żoni ta' Nikosija
82	C2.3I7 L-infrastruttura ta' Nikosija tal-Lvant għall-użu mill-ġdid tal-ilma mormi trattat	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratti għall-kostruzzjoni ta' ġibjun għall-ħżin tax-xitwa
85	C3.1R1 Imexxu l-prattiki agrikoli mis-Seklu 20 għas-Seklu 21 billi ninvestu f'ċentru nazzjonali għall-eċċellenza fl-agriteknoloġija	Stadju importanti	Kooperazzjoni bejn l-Istutagrikultura tar-Riċerka fl-Agrikolatura u universitajiet pubbliċi, għal programmi MSc u PhD konġunti
95	C3.1I3 It-titjib tal-ħiliet eżistenti u futuri tal-bdiewa	Mira	L-għoti ta' borża ta' studju
120	C3.2R1 Għodod ta' politika u ta' politika nazzjonali tar-RuŻ	Stadju importanti	L-adozzjoni tal-Istrateġija nazzjonali RuŻ u tal-Pjan ta' Azzjoni għall-implimentazzjoni tagħha

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
123	C3.2R3 Il-politiki li jrawmu l-aċċess għal infrastruttura ta' riċerka u laboratorji ffinanzjati pubblikament	Stadju importanti	Reġistru diġitali għar-reġistrazzjoni u l-pubblikazzjoni tal-infrastruttura tar-riċerka
127	C3.2I2 Programmi ta' finanzjament għall-innovazzjoni għal negozji ġodda, kumpaniji innovattivi u SMEs	Stadju importanti	Iffirmar tal-ftehimiet ta' għotja għal 50 % tal-baġit
130	C3.2I3 Programm ta' finanzjament tal-RuŻ dwar it-tranżizzjoni ekoloġika	Stadju importanti	L-iffirmar tal-ftehimiet ta' għotja għall-baġit kollu
136	C3.3R2 It-tisħiħ tal-Mekkaniżmu ta' Attivazzjoni Rapida tan-Negozju	Stadju importanti	L-istabbiliment ta' pjattaforma fejn l-investituri jistgħu jsegwu l-applikazzjoni online tagħhom u jinteraġixxu mal-awtoritajiet kompetenti
143	C3.3R6 L-inċentivi għall-promozzjoni ta' fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet	Stadju importanti	Pjan ta' Azzjoni għal inċentivi għal fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet
145	C3.3I3 Servizzi ta' konsulenza għall-SMEs	Stadju importanti	Skema ta' appoġġ dwar servizzi ta' konsulenza għall-SMEs
151	C3.3I6 Il-fond ta' ekwità ffinanzjat mill-Istat	Stadju importanti	It-twaqqif tal-Fond ta' Investiment Alternattiv Reġistrat fir-reġistru tal-Kummissjoni dwar it-Titoli u l-Kambju ta' Ċipru
171	C3.4R7 Il-konsolidazzjoni tal-art urbana	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-konsolidazzjoni tal-art urbana
173	C3.4I4 It-titjib tas-sistema elettronika għall-ħruġ ta' permessi għall-bini	Stadju importanti	It-titjib tal-ambjent tal-applikazzjoni elettronika tas-Sistema Hippodamos

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
183	C3.4R9 It-trasformazzjoni diġitali tal-qrati	Stadju importanti	Is-sistema tal-ġustizzja elettronika
194	C3.5R3 Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema ta' tranżazzjoni tal-proprjetà (titoli ta' proprjetà)	Stadju importanti	Estensjoni tal-Politika l-Ġdida tal-Ippjanar u l-Permess tal-Bini
195	C3.5R3 Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema ta' tranżazzjoni tal-proprjetà (titoli ta' proprjetà)	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Liġi dwar il-Bejgħ ta' Proprjetà (Prestazzjoni Speċifika)
199	C3.5R5 Pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet	Stadju importanti	Pjan ta' Azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet
201	C3.5R6 It-tisħiħ u t-tisħiħ tal-qafas ta' insolvenza	Stadju importanti	L-implimentazzjoni sħiħa u t-tħaddim sħiħ tal-qafas legali u istituzzjonali għall-insolvenza
204	C3.5R8 It-tisħiħ tas-superviżjoni tal-Fondi tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet	Mira	It-tisħiħ tar-riżorsi umani tar-Reġistratur tal-Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) u tal-Insurance Companies Control Service (ICCS)
209	C3.5R10 L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tindirizza l-ippjanar aggressiv tat-taxxa
224	C4.2R1 Fabbrika tas-Servizzi Diġitali	Stadju importanti	Definizzjoni tal-Mudell tal-Iskjermanet ta' Servizz għall-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali
227	C4.2R2 Id-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta' politika ġdida tal-cloud fir-rigward tas-sistemi u s-servizzi tal-IT tal-gvern	Stadju importanti	Il-cloud tal-gvern (G-cloud) tkun operattiva

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
243	C5.1R3 L-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi l-ġdida dwar l-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin u l-adozzjoni ta' skema ta' għotja mill-Kunsill tal-Ministri
251	C5.1I1 Il-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi Mudell	Stadju importanti	Kuntratti għall-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi
266	C5.2I4 Ċentri tat-Tfal fil-Muniċipalitajiet	Mira	Il-kostruzzjoni ta' mill-inqas ċentru wieħed għat-tfal
268	C5.2I5 Il-kostruzzjoni ta' Żewġ mudelli ta' Skejjel Edukattivi Speċjali	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratt mal-offerent magħżul (kuntrattur)
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 132 183 908

1.4. Ir-Raba’ Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
3	C1.1R2 Id-disinn ta’ Pjattaforma elettronika għas-sorveljanza tal-Konsum Nożokomjali tal-Antibijotiċi u tal-Kura tas-Saħħa — Infezzjonijiet Assoċjati	Stadju importanti	L-adozzjoni tal-lista ta’ faċilitajiet tal-kura tas-saħħa
19	C2.1R1 Tassazzjoni Ekoloġika	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi li tintroduċi taxxa fuq il-karbonju għall-fjuwils, imposta fuq l-ilma u ħlas fuq l-iskart mid-djar/tal-*landfill*
43	C2.1I8 Il-monitoraġġ u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-agrikoltura	Stadju importanti	Ix-xiri u l-installazzjoni ta’ unitajiet ta’ monitoraġġ għall-kejl tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-agrikoltura
48	C2.1I10 Is-sistema ta’ Ġestjoni tas-Suq biex jiġi ffaċilitat il-ftuħ tas-suq tal-elettriku għall-kompetizzjoni	Stadju importanti	It-tlestija, l-installazzjoni u l-introduzzjoni tas-Sistema ta’ Ġestjoni tas-Suq u taħriġ tal-persunal
74	C2.3I4 Il-Ġestjoni tan-Networks tal-Ilma u tad-Drenaġġ Intelliġenti	Mira	Il-kunsinna u l-installazzjoni ta’ fotovoltajċi fl-Impjant tat-Trattament tal-Ilma Mormi ta’ Larnaca
80	C2.3I6 It-titjib tas-sigurtà tal-ilma għar-reġjuni ta’ Nikosija u Larnaca	Mira	It-tlestija tal-kostruzzjoni ta’ żewġ ġibjuni tal-azzar miksi tal-ħġieġ

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
84	C2.3I8 Il-protezzjoni tal-ekosistema tal-baħar minn perikli minħabba tixrid ta' żejt	Stadju importanti	Il-kunsinna, l-ispezzjoni tal-kwalità biex tiġi vverifikata l-effettività operattiva tagħhom u l-aċċettazzjoni ta' tliet bastimenti u żewġ sistemi ta' bexx mill-ajru
86	C3.1R1 Imexxu l-prattiki agrikoli mis-Seklu 20 għas-Seklu 21 billi ninvestu f'ċentru nazzjonali għall-eċċellenza fl-agriteknoloġija	Stadju importanti	Masters u/jew PhDs konġunti ġodda fil-qasam usa' tal-Agrikoltura
91	C3.1I1 Il-kostruzzjoni tal-akkwakultura tal-baħar	Stadju importanti	Il-kostruzzjoni tal-akkwakultura marittima kollaborattiva
103	C3.1I8 It-tisħiħ tal-valur miżjud tas-settur tat-turiżmu b'enfasi fuq il-kampanja, iż-żoni muntanjużi u remoti	Mira	Għotja lill-SMEs għall-promozzjoni tas-settur tat-turiżmu
132	C3.2I4 Finanzjament għal organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet ta' RuŻ fuq teknoloġiji doppji	Stadju importanti	L-iffirmar ta' ftehimiet ta' għotja li jimpenjaw 80 % tal-baġit totali għall-finanzjament lil organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet ta' RuŻ fuq teknoloġiji doppji
135	C3.3R1 Il-faċilitazzjoni ta' investimenti strateġiċi	Stadju importanti	Tisħiħ tal-kapaċità organizzattiva għall-faċilitazzjoni ta' investimenti strateġiċi

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
140	C3.3R4 Id-disinn u l-ħolqien ta' Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali (National Promotional Agency, NPA)	Stadju importanti	L-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-pjan direzzjonali għall-ħolqien u l-istabbiliment ta' Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali
144	C3.3I2 Il-Ħolqien ta' Ambjent ta' Esperimentazzjoni Regolatorja li tippermetti l-FinTech	Stadju importanti	Ambjent ta' esperimentazzjoni regolatorja bil-ħsieb tal-FinTech u t-teknoloġiji innovattivi
147	C3.3I4 Skema għall-aġġornament diġitali tal-impriżi	Stadju importanti	Il-pubblikazzjoni ta' sejħa għal proposti wara l-approvazzjoni tal-iskema mill-Kunsill tal-Ministri
158	C3.4R2 Ir-regolamentazzjoni tal-arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-settur pubbliku	Stadju importanti	Id-deċiżjoni dwar l-arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-settur pubbliku
193	C3.5R3 Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema ta' tranżazzjoni tal-proprjetà (titoli ta' proprjetà)	Mira	Tnaqqis ta' każijiet pendenti għall-ħruġ ta' titolu ta' proprjetà
197	C3.5R4 Qafas legali ġdid u sistema ta' skambju ta' *data* u uffiċċji ta' kreditu	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-qafas u s-sistema ta' skambju ta' *data* u l-Liġi dwar l-uffiċċji ta' kreditu
220	C4.1I2 It-titjib tal-kejbils tal-bini biex tkun "lesta għall-gigabits" u tippromwovi l-adozzjoni tal-konnettività	Mira	L-espansjoni ta' kejbils lesti għall-gigabits ġewwa l-bini
229	C4.2R3 Proċeduri tal-pulizija diġitalizzazzjoni dwar id-Digipol	Stadju importanti	Digipol operattiv fuq bażi pilota

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
236	C4.2I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet	Mira	Il-bidu tal-aġġornament diġitali tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet
246	C5.1R4 It-trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-iskola bil-għan li jittejbu l-ħiliet u l-ħiliet diġitali relatati mal-edukazzjoni STEM	Mira	Klassijiet mgħammra diġitalment
255	C5.2R2 Arranġamenti ta' Xogħol Flessibbli fil-Forma ta' Telexogħol	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi għal arranġamenti ta' xogħol flessibbli fil-forma ta' telexogħol
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 114 942 529

1.5. Il-Ħames Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
9	C1.1I3 Ix-xiri/is-sostituzzjoni ta' tagħmir mediku fl-isptarijiet	Mira	Istituzzjonijiet tas-saħħa jibbenefikaw mill-iskema ta' appoġġ finanzjarju
13	C1.1I6 L-iskjerament ta' servizzi tas-saħħa ġeneriċi elettroniċi transfruntiera f'Ċipru	Stadju importanti	It-tlestija tal-fażi tal-analiżi, tad-disinn u tal-iżvilupp tas-Sistema tal-IT għas-servizzi tas-saħħa elettronika transfruntiera
28	C2.1I2 Il-promozzjoni ta' sorsi rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar enerġetiku f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità	Mira	Abitazzjonijiet u unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità li tejbu l-prestazzjoni enerġetika tagħhom
31	C2.1I3 L-inkoraġġiment tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet lokali/pubbliċi usa' kif ukoll mill-NGOs u l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima	Mira	Investimenti mwettqa minn awtoritajiet lokali jew NGOs li tejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom, u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima
36	C2.1I5 L-Aġġornament tal-Effiċjenza Enerġetika tal-bini tal-gvern	Mira	It-tlestija tal-istabbilliment u l-installazzjoni ta' sistema fotovoltajka fl-Isptar Ġenerali ta' Nikosija
46	C2.1I9 Il-Protezzjoni tan-Nirien fil-Foresti	Stadju importanti	Kunsinna ta' inġenji tal-ajru, vetturi u tagħmir għat-tifi tan-nar
55	C2.2R3 L-eliminazzjoni progressiva tal-vetturi li jniġġsu l-aktar, speċjalment f'żoni urbani mniġġsa	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' atti leġiżlattivi/amministrattivi relatati mat-tneħħija gradwali tal-vetturi li jniġġsu l-aktar
60	C2.2I2 Il-ħolqien ta' infrastruttura għall-elettromobiltà	Mira	L-installazzjoni ta' mill-inqas 330 punt tal-iċċarġjar bis-saħħa tal-appoġġ mogħti
62	C2.2I3 Il-promozzjoni tal-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi (EVs)	Mira	Ix-xiri ta' vetturi elettriċi, roti elettriċi (mill-inqas 2 050), minħabba l-appoġġ mogħti
64	C2.2I3 Il-promozzjoni tal-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi (EVs)	Mira	L-iskreppjar ta' vetturi b'emissjonijiet għoljin bis-saħħa tal-appoġġ mogħti

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
67	C2.3I1 Is-sostituzzjoni tal-Conveyor bejn Choirokitia u Famagusta	Stadju importanti	It-tħejjija tad-dokumenti tal-offerti u ħruġ ta' sejħiet għall-offerti
89	C3.1R3 Titjib ġenetiku tal-popolazzjoni tan-nagħaġ u tal-mogħoż ta' Ċipru	Mira	It-titjib taż-żamma tar-rekords fl-irziezet u l-parteċipazzjoni tal-bdiewa fil-proġett AGRICYGEN
96	C3.1I4 Il-bidu tat-twaqqif tal-Park tax-Xjenza Ekoindustrijali	Stadju importanti	Pjan ta' Azzjoni għall-Park tax-Xjenza
112	C3.1I12 Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratti għall-installazzjoni ta' Kjosks Ekoloġiċi, kostruzzjoni ta' użu mill-ġdid u ċentri ta' tiswija u installazzjoni ta' sistemi ta' kompostjar
128	C3.2I2 Programmi ta' finanzjament għall-innovazzjoni għal negozji ġodda, kumpaniji innovattivi u SMEs	Mira	Organizzazzjonijiet appoġġati biex iwettqu attivitajiet relatati mar-RuŻ
149	C3.3I5 L-appoġġ għall-estroverżjoni u l-ftuħ tad-ditti Ċiprijotti għall-kummerċ internazzjonali	Mira	Impriżi appoġġati għal attivitajiet ta' estroverżjoni tal-kummerċ
156	C3.4R1 It-titjib tal-kapaċità amministrattiva u titjib tal-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika għal tfassil u implimentazzjoni aħjar tal-politika	Stadju importanti	Qafas ġdid ta' ġestjoni tar-riżorsi umani għall-Pulizija Ċiprijotta
163	C3.4R5 It-titjib tal-kapaċità tal-Uffiċċju tal-Liġi	Stadju importanti	Sistema ġdida tal-IT għall-Uffiċċju tal-Liġi
167	C3.4I3 Iċ-Ċentru tal-Immudellar tal-Politika Ekonomika	Stadju importanti	It-twaqqif ta' Ċentru tal-Immudellar għall-Analiżi tal-Politika Ekonomika
180	C3.4R8 L-Effiċjenza tal-Ġustizzja	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' Regoli ta' Proċedura Ċivili ġodda
191	C3.5R1 It-tlestija tal-qafas legali għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-emenda tal-qafas nazzjonali ta' insolvenza għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, u l-introduzzjoni ta' għodod governattivi għall-preservazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja
196	C3.5R3 Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema ta' tranżazzjoni tal-proprjetà (titoli ta' proprjetà)	Stadju importanti	Rieżami tar-Regolament dwar it-Toroq u l-Bini

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
203	C3.5R7 Strateġija għall-Ġlieda kontra l-Illitteriżmu Finanzjarju	Stadju importanti	Strateġija għall-Ġlieda kontra l-Illitteriżmu Finanzjarju
205	C3.5R8 It-tisħiħ tas-superviżjoni tal-Fondi tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet	Stadju importanti	Għodod superviżorji inkluż għodda għall-ġbir u l-analiżi tad-*data*
206	C3.5I1 It-Tisħiħ tal-Funzjoni Superviżorja tal-Kummissjoni Ċiprijotta tat-Titoli u l-Kambju	Stadju importanti	Sistema diġitali għas-superviżjoni tat-tranżazzjonijiet għall-Kummissjoni Ċiprijotta tat-Titoli u l-Kambju
212	C3.5I2 Il-modernizzazzjoni tad-Dwana u s-Sistema ta' Pagament Elettroniku	Mira	Id-dħul fis-seħħ tas-sistemi ta' informazzjoni — previsti skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU)
217	C4.1I1 L-Espansjoni ta' Networks ta' Kapaċità Għolja Ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb	Stadju importanti	Il-bidu tal-iskjerament ta' networks ta' kapaċità għolja ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb
225	C4.2R1 Fabbrika tas-Servizzi Diġitali	Mira	L-espansjoni tal-iskjerament tas-servizzi tal-gvern online permezz tal-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali
231	C4.2R4 L-istabbiliment tar-reġistru tas-sjieda benefiċjarja	Stadju importanti	Reġistru tas-sjieda benefiċjarja disponibbli għall-użu
234	C4.2I1 Id-diġitalizzazzjoni f'diversi Ministeri/Servizzi tal-Gvern Ċentrali	Mira	L-avvanz tal-aġġornament diġitali ta' għadd ta' ministeri u dipartimenti tal-gvern ċentrali
241	C5.1R2 Sistema ġdida ta' evalwazzjoni ta' għalliem u skola	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi għall-istabbiliment ta' mekkaniżmu ġdid ta' Evalwazzjoni tal-Għalliema u l-Iskola
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 149 425 287

1.6. Is-Sitt Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
11	C1.1I4 L-akkreditazzjoni ta' sptarijiet pubbliċi u privati	Mira	Istituzzjonijiet tas-saħħa jibbenefikaw mill-iskema li tkopri l-kostijiet relatati mal-akkreditazzjoni
39	C2.1I6 L-aġġornament tal-infrastruttura tal-ittestjar tal-enerġija rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti fl-Università ta' Ċipru	Stadju importanti	Il-kunsinna, l-installazzjoni b'suċċess u l-aċċettazzjoni tat-tagħmir għall-grilji intelliġenti
52	C2.2R1 L-istabbiliment ta' Sistema ta' Trasport Intelliġenti bl-użu ta' teknoloġiji ta' Tewmin Diġitali	Mira	Il-forniment u l-installazzjoni ta' mill-inqas 150 sensur
57	C2.2I1 L-implimentazzjoni ta' Proġetti ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (Sustainable Urban Mobility Project, SUMPs) u miżuri li jtejbu l-aċċessibbiltà	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratti għax-xogħol ta' kostruzzjoni ta' infrastruttura tat-trasport sostenibbli u installazzjonijiet anċillari
69	C2.3I2 Impjanti għat-Trattament tal-Ilma: L-aġġornament tat-titjib fil-kwalità tal-ilma	Stadju importanti	It-tlestija tax-xogħlijiet għall-installazzjoni ta' unitajiet tal-illostrar tal-karbonju attivat f'Tersefanou, Asprokremmos u Impjanti tat-Trattament tal-Ilma Limassol
72	C2.3I3 Is-Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll għall-infrastruttura tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma	Mira	Il-forniment u l-installazzjoni ta' mill-inqas 50 % tat-tagħmir

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
78	C2.3I5 Miżuri kontra l-għargħar u għall-ġbir tal-ilma	Stadju importanti	It-tlestija ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni għas-sistema ta' ġbir u riċiklaġġ tal-ilma tax-xita fiż-żona ta' Kladeri
88	C3.1R2 Pjattaforma online bbażata fuq il-cloud għat-titjib tas-simetrija tal-kummerċ u tal-informazzjoni fil-katina tal-provvista tal-prodotti friski	Stadju importanti	Il-pjattaforma għar-reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet fis-suq lokali tal-prodotti friski
169	C3.4R6 Qafas legali ġdid għall-Awtoritajiet Lokali u miżuri ta' appoġġ rilevanti	Stadju importanti	Qafas legali ġdid dwar l-awtoritajiet lokali
181	C3.4R8 L-Effiċjenza tal-Ġustizzja	Mira	It-tnaqqis tal-akkumulazzjoni ta' kawżi u appelli
208	C3.5R9 It-titjib tal-ġbir tat-taxxa u l-effikaċja tad-Dipartiment tat-Taxxa	Stadju importanti	L-integrazzjoni tal-operazzjonijiet tad-dipartiment tal-amministrazzjoni tat-taxxa diretta fl-ITAS
216	C4.1R2 L-għoti tas-setgħa lill-Uffiċċju Nazzjonali ta' Kompetenza fil-Broadband (DEC tad-DMRIDP)	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' atti amministrattivi għall-iskjerament ta' networks b'kapaċità kbira ħafna
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 74 712 644

1.7. Is-Seba' Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
1	C1.1R1 Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Evidenza Klinika u Titjib tal-Kwalità	Mira	It-tħejjija, l-awditjar u r-rieżami bejn il-pari tal-protokolli kliniċi

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
25	C2.1I1 Il-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, fil-muniċipalitajiet,f il-komunitajiet u fis-settur pubbliku usa'	Mira	Entitajiet (SMEs, muniċipalitajiet, komunitajiet u s-settur pubbliku usa') li implimentaw interventi għall-effiċjenza enerġetika
33	C2.1I4 It-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO_2 tal-industriji, tan-negozji u tal-organizzazzjonijiet	Mira	It-tnaqqis tal-emissjonijiet
41	C2.1I7 L-installazzjoni tal-massa u t-tħaddim mill-Operatur tas-Sistema ta' Distribuzzjoni (Distribution System Operator, DSO) tal-Infrastruttura tal-Miters Intelliġenti (Infrastruttura Avvanzata tal-Miters)	Mira	Il-kunsinna u l-installazzjoni ta' miters intelliġenti
54	C2.2R2 Jiġi pprovdut qafas regolatorju għal infrastruttura tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi (EV) interoperabbli u effikaċi u għal suq tal-iċċarġjar tal-EV effiċjenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni relatata mal-punti tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi
75	C2.3I4 Il-Ġestjoni tan-Networks tal-Ilma u tad-Drenaġġ Intelliġenti	Mira	Il-forniment u l-installazzjoni ta' mill-inqas 200 sensur ta' kwalità u ta' pressjoni
98	C3.1I6 L-iskema għall-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-intrapriżi involuti fil-manifattura u l-kummerċ ta' prodotti agrikoli	Mira	Għotjiet lill-SMEs impenjati fil-kummerċ u l-produzzjoni ta' prodotti agrikoli
101	C3.1I7 L-iskema għat-titjib tal-kompetittività tal-impriżi l-kbar fis-settur tal-manifattura	Mira	Għotjiet lil intrapriżi kbar fis-Settur tal-Manifattura
107	C3.1I10 L-arrikkiment tal-prodott turistiku f'żoni rurali, muntanjużi u remoti	Stadju importanti	Ir-Rotta Afrodite
121	C3.2R1 Għodod ta' politika u ta' politika nazzjonali tar-RuŻ	Stadju importanti	It-tlestija tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Istrateġija RuŻ
124	C3.2R3 Il-politiki li jrawmu l-aċċess għal infrastruttura ta' riċerka u laboratorji ffinanzjati pubblikament	Stadju importanti	Kollaborazzjoni ta' Organizzazzjonijiet li Jwettqu r-Riċerka man-negozji u l-ispin-offs
138	C3.3R3 Il-modernizzazzjoni tal-Liġi dwar il-Kumpaniji	Stadju importanti	Il-preżentazzjoni tal-abbozz ta' liġi lill-Parlament għall-approvazzjoni, ir-ristrutturar tal-Liġi tal-Kumpaniji

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
142	C3.3R5 Investitur Strateġiku tal-Borża ta' Ċipru	Stadju importanti	L-għażla ta' investitur strateġiku biex jixtri sehem ta' kontroll fil-Borża ta' Ċipru
159	C3.4R2 Ir-regolamentazzjoni tal-arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-settur pubbliku	Stadju importanti	Implimentazzjoni ta' arranġamenti tax-xogħol flessibbli
170	C3.4R6 Qafas legali ġdid għall-Awtoritajiet Lokali u miżuri ta' appoġġ rilevanti	Mira	Numru ta' persunal tal-awtorità lokali li jipparteċipaw fil-bini tal-kapaċità
174	C3.4I4 It-titjib tas-sistema elettronika għall-ħruġ ta' permessi għall-bini	Stadju importanti	Titjib tal-funzjonalitajiet tal-ippjanar u l-kontroll u l-ġestjoni tal-proġetti ta' Hippodamos
175	C3.4I5 Il-bliet intelliġenti	Mira	L-installazzjoni ta' sensuri intelliġenti fis-servizz bħala parti mill-inizjattiva tal-bliet intelliġenti
177	C3.4I6 Ir-Riġenerazzjoni u r-Rivitalizzazzjoni tal-Belt ta' Nikosija	Mira	Ir-rinnovazzjoni u l-konverżjoni tal-kmamar f'dormitorji tal-istudenti
198	C3.5R4 Qafas legali ġdid u sistema ta' skambju ta' *data* u uffiċċji ta' kreditu	Stadju importanti	Sistema diġitali aġġornata ta' skambju ta' *data* u uffiċċji ta' kreditu
200	C3.5R5 Pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet	Stadju importanti	Pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp ta' reġistru ta' monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet
210	C3.5R10 L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tindirizza l-ippjanar aggressiv tat-taxxa permezz ta' pagamenti lil ġuriżdizzjonijiet b'taxxi baxxi.
215	C4.1R1 L-għoti tas-setgħa lill-Awtorità Regolatorja Nazzjonali (OCECPR)	Stadju importanti	Il-portal web dwar il-broadband u l-immappjar tal-infrastruttura huwa operattiv u aċċessibbli għall-udjenza fil-mira

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
218	C4.1I1 L-Espansjoni ta' Networks ta' Kapaċità Għolja Ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb	Mira	L-espansjoni ta' networks ta' kapaċità għolja ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb
222	C4.1I3 Link taħt il-baħar lejn il-Greċja	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratt għad-disinn, il-kostruzzjoni u l-operat tal-kejbils sottomarini
237	C4.2I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet	Mira	L-avvanz tal-aġġornament diġitali tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet
239	C5.1R1 L-indirizzar tan-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol (Edukazzjoni Sekondarja u Għolja)	Stadju importanti	L-implimentazzjoni ta' miżuri ewlenin mill-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali
244	C5.1R3 L-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin	Mira	Tfal li jibbenefikaw minn appoġġ għal miżati għat-tagħlim
247	C5.1R4 It-trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-iskola bil-għan li jittejbu l-ħiliet u l-ħiliet diġitali relatati mal-edukazzjoni STEM	Mira	It-trasformazzjoni tal-kurrikulu u l-produzzjoni ta' materjal edukattiv għall-ħiliet diġitali u l-metodoloġija STEM
253	C5.1I2 Ħiliet, Taħriġ mill-ġdid u Titjib tal-Ħiliet	Mira	L-ikkompletar tat-taħriġ għal mill-inqas 11 500 parteċipant
258	C5.2I1 It-titjib tal-effettività tad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ	Mira	L-implimentazzjoni ta' pjattaformi kompluti, kompletament operattivi
261	C5.2I2 L-istabbiliment ta' ċentri multifunzjonali u ċentri tal-kura tat-tfal	Stadju importanti	L-adozzjoni ta' strateġija nazzjonali dwar l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC) u pjan ta' azzjoni li jakkumpanjaha mill-Kunsill tal-Ministri

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
262	C5.2I2 L-istabbiliment ta' ċentri multifunzjonali u ċentri tal-kura tat-tfal	Mira	Għotja mogħtija lil mill-inqas 10 awtoritajiet lokali/Organizzazzjoniji et Mhux Governattivi għall-istabbiliment jew it-titjib ta' Ċentri Multifunzjonali jew Ċentri tat-Tfal
264	C5.2I3 L-istabbiliment ta' strutturi tad-djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi ta' kondotta u persuni b'diżabiltà u persuni li jeħtieġu kura fit-tul (LTC, long term care)	Mira	Bini għall-ħtiġijiet tat-tfal jew persuni b'diżabilità u appoġġ għad-djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi ta' kondotta u persuni li jeħtieġu kura fit-tul
267	C5.2I4 Ċentri tat-Tfal fil-Muniċipalitajiet	Mira	Il-kostruzzjoni ta' mill-inqas erba' ċentri għat-tfal
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 149 425 287

1.8. It-Tmien Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
6	C1.1I1 Faċilitajiet ġodda għas-Cyprus Blood Establishment u l-akkwist ta' tagħmir ta' inkarigati tal-aħħar teknoloġija	Stadju importanti	Il-bidu totali ta' faċilitajiet ġodda taċ-ċentri tad-demm inkluż it-tagħmir kollu
14	C1.1I6 L-iskjerament ta' servizzi tas-saħħa ġeneriċi elettroniċi transfruntiera f'Ċipru	Stadju importanti	Operazzjoni sħiħa tal-iskambju transkonfinali tad-*data* dwar il-kura tas-saħħa
66	C2.3R1 Ir-Riforma tal-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Ilma	Stadju importanti	L-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni dwar il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
81	C2.3I6 It-titjib tas-sigurtà tal-ilma għar-reġjuni ta' Nikosija u Larnaca	Mira	It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' tliet ġibjuni tal-azzar miksi tal-ħġieġ u l ġibjun tal-ilma tal-konkrit
94	C3.1I2 It-titjib tal-bażi tad-*data* isotopika ta' prodotti Ċiprijotti tradizzjonali.	Mira	L-ikel/xorb tradizzjonali lokali konness mas-sistema
111	C3.1R5 It-twaqqif ta' Korp ta' Koordinazzjoni bejn il-gvern ċentrali u dak lokali	Stadju importanti	Leġiżlazzjoni dwar il-koordinazzjoni bejn il-Gvern Ċentrali u l-Gvern Lokali
161	C3.4R3 L-introduzzjoni ta' qafas ġdid għall-proċess ta' evalwazzjoni u għażla għall-mili ta' postijiet battala fis-servizz pubbliku u regolamenti ġodda għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati	Stadju importanti	Qafas ġdid għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-mili ta' postijiet battala fis-servizz pubbliku.
165	C3.4I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-proċess tat-tfassil tal-liġijiet	Stadju importanti	L-Implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta' Tħejjija tal-Leġiżlazzjoni ta' Ċipru
184	C3.4R9 It-trasformazzjoni diġitali tal-qrati	Stadju importanti	Ir-reġistrazzjoni awdjo diġitali fi proċedimenti tal-qorti
202	C3.5R6 It-tisħiħ tal-qafas ta' insolvenza	Stadju importanti	It-tħaddim tas-sistemi diġitali kollha żviluppati għad-Dipartiment tal-Insolvenza
221	C4.1I2 It-titjib tal-kejbils tal-bini biex tkun "lesta għall-gigabits" u tippromwovi l-adozzjoni tal-konnettività	Mira	L-ikkompletar ta' kejbils lesti għall-gigabits ġewwa l-bini
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 68 965 517

1.9. Id-Disa’ Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
2	C1.1R1 Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Evidenza Klinika u Titjib tal-Kwalità	Mira	It-tħejjija, l-awditjar u r-rieżami bejn il-pari tal-protokolli kliniċi
4	C1.1R2 Id-disinn ta’ Pjattaforma elettronika għas-sorveljanza tal-Konsum Nożokomjali tal-Antibijotiċi u tal-Kura tas-Saħħa — Infezzjonijiet Assoċjati	Stadju importanti	Il-bidu totali tal-operazzjonijiet tal-pjattaforma elettronika, inkluż tas-sistema ta’ monitoraġġ
8	C1.1I2 Is-sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) tas-Saħħa Pubblika Innovattiva ta’ Ċipru	Mira	Sentinelli li jdaħħlu *data* fil-modulu tas-Sistema ta’ Sorveljanza Sentinella tal-Influwenza
10	C1.1I3 Ix-xiri/is-sostituzzjoni ta’ tagħmir mediku fl-isptarijiet	Mira	Istituzzjonijiet tas-saħħa jibbenefikaw mill-iskema ta’ appoġġ finanzjarju
12	C1.1I4 L-akkreditazzjoni ta’ sptarijiet pubbliċi u privati	Mira	Istituzzjonijiet tas-saħħa jibbenefikaw mill-iskema li tkopri l-kostijiet relatati mal-akkreditazzjoni
15	C1.1I7 Is-sistema ta’ twissija pubblika għall-appoġġ ta’ operazzjonijiet ta’ emerġenza permezz ta’ SMS	Stadju importanti	Is-sistema ta’ twissija pubblika li għadha kif ġiet stabbilita u s-sistema ta’ monitoraġġ tagħha jkunu kompletament operazzjonali

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
26	C2.1I1 Il-promozzjoni ta' investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, fil-muniċipalitajiet,f il-komunitajiet u fis-settur pubbliku usa'	Mira	Entitajiet (SMEs, muniċipalitajiet, komunitajiet u s-settur pubbliku usa') li implimentaw interventi għall-effiċjenza enerġetika
37	C2.1I5 L-Aġġornament tal-Effiċjenza Enerġetika tal-bini tal-gvern	Mira	It-tlestija tal-installazzjoni ta' sistemi fotovoltajċi fl-istazzjonijiet tal-pompi tal-ilma u fl-istazzjonijiet tat-tifi tan-nar
44	C2.1I8 Il-monitoraġġ u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-agrikoltura	Mira	It-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-agrikoltura
47	C2.1I9 Il-Protezzjoni tan-Nirien fil-Foresti	Stadju importanti	It-tlestija tas-servizzi
53	C2.2R1 L-istabbiliment ta' Sistema ta' Trasport Intelliġenti bl-użu ta' teknoloġiji ta' Tewmin Diġitali	Mira	Il-forniment u l-installazzjoni ta' total ta' 300 sensur
56	C2.2R3 L-eliminazzjoni progressiva tal-vetturi li jniġġsu l-aktar, speċjalment f'żoni urbani mniġġsa	Stadju importanti	L-implimentazzjoni ta' mill-inqas żewġ miżuri mmirati lejn l-esklużjoni ta' vetturi li jniġġsu
61	C2.2I2 Il-ħolqien ta' infrastruttura għall-elettromobiltà	Mira	L-installazzjoni ta' mill-inqas 1 200 punt tal-iċċarġjar bis-saħħa tal-appoġġ mogħti
63	C2.2I3 Il-promozzjoni tal-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi (EVs)	Mira	Ix-xiri ta' vetturi elettriċi, roti elettriċi (mill-inqas 5 750), minħabba l-appoġġ mogħti

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
65	C2.2I3 Il-promozzjoni tal-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi (EVs)	Mira	L-iskreppjar ta' vetturi b'emissjonijiet għoljin bis-saħħa tal-appoġġ mogħti
70	C2.3I2 Impjanti għat-Trattament tal-Ilma: L-aġġornament tat-titjib fil-kwalità tal-ilma	Mira	It-tlestija ta' xogħlijiet ta' estensjoni u sistema ta' awtomatizzazzjoni fl-Impjant tat-Trattament tal-Ilma ta' Asprokremmos
79	C2.3I5 Miżuri kontra l-għargħar u għall-ġbir tal-ilma	Stadju importanti	It-tlestija ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni għall-kanal tal-għargħar f'Livadia
108	C3.1I10 L-arrikkiment tal-prodott turistiku f'żoni rurali, muntanjużi u remoti	Mira	Għotjiet lill-impriżi u lill-bordijiet lokali tal-komunità għall-promozzjoni ta' negozji mikro u żgħar fis-setturi kreattivi u tal-manifattura, bħal artisti, artiġjanat u prodotti tradizzjonali
113	C3.1I12 Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari	Mira	Il-bidu tat-tħaddim taċ-ċentri ta' użu mill-ġdid u ta' tiswija
114	C3.1I12 Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari	Mira	It-tlestija ta' twaqqif, installazzjoni u bidu tat-tħaddim ta' sistemi ta' kompostjar
115	C3.1I12 Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari	Mira	L-ikkompletar, l-installazzjoni u l-bidu tat-tħaddim ta' kioskijiet ekoloġiċi

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
126	C3.2I1 It-twaqqif u t-tħaddim ta' Uffiċċju għat-Trasferiment tal-Għarfien (KTO)	Mira	Fajls tal-każijiet magħluqa li jiċċertifikaw il-forniment ta' servizzi rilevanti ta' trasferiment tal-għarfien
137	C3.3R2 It-tisħiħ tal-Mekkaniżmu ta' Attivazzjoni Rapida tan-Negozju	Mira	Valutazzjonijiet tal-applikazzjonijiet għall-investiment permezz tal-pjattaforma
139	C3.3R3 Il-modernizzazzjoni tal-Liġi dwar il-Kumpaniji	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-"Liġi tal-Muniċipalità" ġdida
141	C3.3R4 Id-disinn u l-ħolqien ta' Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali (National Promotional Agency, NPA)	Stadju importanti	Bidu tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali ta' Ċipru
146	C3.3I3 Servizzi ta' konsulenza għall-SMEs	Mira	SMEs li jirċievu appoġġ minn konsulenti akkreditati
157	C3.4R1 It-titjib tal-kapaċità amministrattiva u titjib tal-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika għal tfassil u implimentazzjoni aħjar tal-politika	Stadju importanti	L-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-ġestjoni effiċjenti ta' kwistjonijiet ta' riżorsi umani fl-amministrazzjoni pubblika nazzjonali
162	C3.4R4 It-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva u t-trasparenza permezz tal-professjonalizzazzjoni tal-akkwist pubbliku u aktar diġitalizzazzjoni tal-proċess tiegħu	Stadju importanti	Sistema ġdida integrata tal-akkwist elettroniku
166	C3.4I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-proċess tat-tfassil tal-liġijiet	Stadju importanti	Id-diġitalizzazzjoni tal-liġijiet u regolamenti fil-pjattaforma l-ġdida

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
168	C3.4I3 Iċ-Ċentru tal-Immudellar tal-Politika Ekonomika	Mira	Għadd ta' mudelli ta' valutazzjoni tal-impatt żviluppati u għodod ta' analiżi tad-*data*
172	C3.4R7 Il-konsolidazzjoni tal-art urbana	Mira	Għadd ta' pjanijiet prinċipali għall-ippjanar urban f'żoni residenzjali
185	C3.4I7 It-taħriġ tal-imħallfin	Mira	It-taħriġ tal-imħallfin
213	C3.5I2 Il-modernizzazzjoni tad-Dwana u s-Sistema ta' Pagament Elettroniku	Mira	Id-dħul fis-seħħ tas-sistemi ta' informazzjoni — previsti skont il-KDU
219	C4.1I1 L-Espansjoni ta' Networks ta' Kapaċità Għolja Ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb	Mira	L-ikkompletar ta' networks ta' kapaċità għolja ħafna f'żoni li mhumiex moqdijin tajjeb
228	C4.2R2 Id-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta' politika ġdida tal-cloud fir-rigward tas-sistemi u s-servizzi tal-IT tal-gvern	Mira	Ċentri tad-*data* operattivi u li joffru servizzi tal-cloud
230	C4.2R3 Proċeduri tal-pulizija diġitalizzazzjoni dwar id-Digipol	Mira	Iċ-Ċittadini jużaw Digipol
235	C4.2I1 Id-diġitalizzazzjoni f'diversi Ministeri/Servizzi tal-Gvern Ċentrali	Mira	Il-finalizzazzjoni tal-aġġornament diġitali ta' għadd ta' ministeri u dipartimenti tal-gvern ċentrali
238	C4.2I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet	Mira	Il-finalizzazzjoni tal-aġġornament diġitali tal-Awtorità Ċiprijotta tal-Portijiet
240	C5.1R1 L-indirizzar tan-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol (Edukazzjoni Sekondarja u Għolja)	Mira	It-taħriġ ta' persunal tat-tagħlim tal-edukazzjoni sekondarja

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
242	C5.1R2 Sistema ġdida ta' evalwazzjoni ta' għalliem u skola	Mira	It-taħriġ tal-persunal tat-tagħlim
250	C5.1R5 Pjan ta' Azzjoni dwar il-Ħiliet Elettroniċi — Implimentazzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi	Stadju importanti	L-implimentazzjoni ta' miżuri ewlenin mill-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għall-Ħiliet Elettroniċi
254	C5.1I2 Ħiliet, Taħriġ mill-ġdid u Titjib tal-Ħiliet	Mira	L-ikkompletar tat-taħriġ għal mill-inqas 25 600 parteċipant
256	C5.2R2 Arranġamenti ta' Xogħol Flessibbli fil-Forma ta' Telexogħol	Mira	Għotja mogħtija għal mill-inqas 400 persuna fit-telexogħol
259	C5.2I1 It-titjib tal-effettività tad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ	Mira	Għotja mogħtija lill-impjegaturi għar-reklutaġġ ta' mill-inqas 600 żagħżugħ u żagħżugħa barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs)
269	C5.2I5 Il-kostruzzjoni ta' Żewġ mudelli ta' Skejjel Edukattivi Speċjali	Stadju importanti	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni tal-Apostolos Loukas & Red Cross Special needs school
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 68 965 517

1.10. L-Għaxar Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
20	C2.1R1 Tassazzjoni Ekoloġika	Stadju importanti	Rapport ta' valutazzjoni tal-impatt li jkejjel l-effett tar-riforma fuq l-ambjent u l-ekonomija
29	C2.1I2 Il-promozzjoni ta' sorsi rinnovabbli u miżuri individwali ta' effiċjenza fl-enerġija fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar enerġetiku f'unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità	Mira	It-titjib tal-prestazzjoni enerġetika tal-abitazzjonijiet u unitajiet domestiċi b'persuni b'diżabilità
32	C2.1I3 L-inkoraġġiment tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet lokali/pubbliċi usa' kif ukoll mill-NGOs u l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima	Mira	Investimenti mwettqa minn awtoritajiet lokali jew NGOs li tejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom, u r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima
34	C2.1I4 It-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO_2 tal-industriji, tan-negozji u tal-organizzazzjonijiet	Mira	Aktar tnaqqis tal-emissjonijiet
42	C2.1I7 L-installazzjoni tal-massa u t-tħaddim mill-Operatur tas-Sistema ta' Distribuzzjoni (Distribution System Operator, DSO) tal-Infrastruttura tal-Miters Intelliġenti (Infrastruttura Avvanzata tal-Miters)	Mira	Il-kunsinna u l-installazzjoni ta' miters intelliġenti
58	C2.2I1 L-implimentazzjoni ta' Proġetti ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (Sustainable Urban Mobility Project, SUMPs) u miżuri li jtejbu l-aċċessibbiltà	Mira	It-tlestija ta' xogħol ta' kostruzzjoni għal mill-inqas 62 km ta' rotot tat-trasport sostenibbli
59	C2.2I1 L-implimentazzjoni ta' Proġetti ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (Sustainable Urban Mobility Project, SUMPs) u miżuri li jtejbu l-aċċessibbiltà	Mira	It-tlestija ta' xogħol ta' kostruzzjoni għal mill-inqas 645 installazzjoni anċillari relatati mat-trasport sostenibbli
68	C2.3I1 Is-sostituzzjoni tal-Conveyor bejn Choirokitia u Famagusta	Mira	L-installazzjoni ta' pipeline ġdid b'tul totali ta' 20 km

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
73	C2.3I3 Is-Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll għall-infrastruttura tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma	Stadju importanti	It-tlestija ta' Sistema Integrata ta' Monitoraġġ u Ġestjoni tal-Kontroll tal-Ilma li tiffunzjona bis-sħiħ
76	C2.3I4 Il-Ġestjoni tan-Networks tal-Ilma u tad-Drenaġġ Intelliġenti	Mira	Installazzjoni u tħaddim ta' mill-inqas 100 000 miters intelliġenti
83	C2.3I7 L-infrastruttura ta' Nikosija tal-Lvant għall-użu mill-ġdid tal-ilma mormi trattat	Stadju importanti	It-tlestija u t-twassil ta' infrastruttura tat-trattament tal-ilma mormi kompletament operattiva
90	C3.1R3 Titjib ġenetiku tal-popolazzjoni tan-nagħaġ u tal-mogħoż ta' Ċipru	Mira	L-adozzjoni ta' proċessi avvanzati ta' reġistrazzjoni u evalwazzjoni ġenomika, u għażla tal-annimali bl-aħjar prestazzjoni
92	C3.1I1 Il-kostruzzjoni tal-akkwakultura tal-baħar	Stadju importanti	Infrastruttura kollaborattiva operattiva tal-akkwakultura tal-baħar
99	C3.1I6 L-iskema għall-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-intrapriżi involuti fil-manifattura u l-kummerċ ta' prodotti agrikoli	Mira	Għotjiet lill-SMEs impenjati fil-kummerċ u l-produzzjoni ta' prodotti agrikoli
102	C3.1I7 L-iskema għat-titjib tal-kompetittività tal-impriżi l-kbar fis-settur tal-manifattura	Mira	Għotjiet lil impriżi kbar fis-Settur tal-Manifattura
104	C3.1I8 It-tisħiħ tal-valur miżjud tas-settur tat-turiżmu b'enfasi fuq il-kampanja, iż-żoni muntanjużi u remoti	Mira	Għotja lil-lukandi għall-promozzjoni tas-settur tat-turiżmu
106	C3.1I9 Il-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari fl-istabbilimenti tal-lukandi	Mira	Skema ta' kowċing għall-ekonomija ċirkolari
110	C3.1R4 It-tisħiħ tal-ekonomija ċirkolari fl-industrija	Mira	Għajnuna għall-SMEs li qed jidħlu f'mudell operattiv ċirkolari

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
129	C3.2I2 Programmi ta' finanzjament għall-innovazzjoni għal negozji ġodda, kumpaniji innovattivi u SMEs	Mira	Organizzazzjonijiet appoġġati biex iwettqu attivitajiet relatati mar-RuŻ
131	C3.2I3 Programm ta' finanzjament tal-RuŻ dwar it-tranżizzjoni ekoloġika	Mira	Organizzazzjonijiet appoġġati minn għotjiet fuq attivitajiet ta' tranżizzjoni ekoloġika RuŻ
133	C3.2I4 Il-finanzjament għal organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet ta' RuŻ fuq teknoloġiji doppji	Mira	Finanzjament għall-iżvilupp ta' Laboratorji kklassifikati
148	C3.3I4 Skema għall-aġġornament diġitali tal-impriżi	Mira	L-SMEs appoġġati wara s-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal pagament.
150	C3.3I5 L-appoġġ għall-estroverżjoni u l-ftuħ tad-ditti Ċiprijotti għall-kummerċ internazzjonali	Mira	Impriżi appoġġati għal attivitajiet ta' estroverżjoni tal-kummerċ
152	C3.3I6 Il-fond ta' ekwità ffinanzjat mill-Istat	Mira	Destinatarji ta' investiment appoġġati permezz tal-Fond
164	C3.4I1 Ir-razzjonalizzazzjoni tas-sistema tax-xiftijiet permezz tal-implimentazzjoni ta' Sistema tal-Ippjanar tar-Roster	Stadju importanti	L-implimentazzjoni ta' Sistema ta' Ppjanar Roster ġdida fl-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku
176	C3.4I5 Il-bliet intelliġenti	Mira	L-iżviluppar ta' applikazzjonijiet mobbli bħala parti mill-inizjattiva ta' bliet intelliġenti
178	C3.4I6 Ir-Riġenerazzjoni u r-Rivitalizzazzjoni tal-Belt ta' Nikosija	Mira	Ir-rinnovazzjoni u l-konverżjoni tal-kmamar f'dormitorji tal-istudenti
179	C3.4I6 Ir-riġenerazzjoni u r-Rivitalizzazzjoni tal-Belt ta' Nikosija	Stadju importanti	Ir-rinnovazzjoni tal-Iskola Faneromeni
182	C3.4R8 L-Effiċjenza tal-Ġustizzja	Mira	It-tnaqqis ulterjuri tal-akkumulazzjoni ta' kawżi u appelli

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
211	C3.5R10 L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' bidliet leġiżlattivi li jindirizzaw is-sejbiet ta' evalwazzjoni indipendenti dwar l-effettività ta' miżuri relatati mal-ippjanar aggressiv tat-taxxa
223	C4.1I3 Link taħt il-baħar lejn il-Greċja	Mira	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni tal-kejbils ta' taħt il-baħar tal-internet
226	C4.2R1 Fabbrika tas-Servizzi Diġitali	Mira	L-iskjerament online ta' mill-inqas 150 servizz li qabel ma kinux diġitali lill-pubbliku permezz tal-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali
245	C5.1R3 L-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta' erba' snin	Mira	Tfal li jibbenefikaw minn appoġġ għal miżati għat-tagħlim
248	C5.1R4 It-trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-iskola bil-għan li jittejbu l-ħiliet u l-ħiliet diġitali relatati mal-edukazzjoni STEM	Mira	Għalliema li jibbenefikaw minn Taħriġ fis-Servizz u Żvilupp Professjonali
252	C5.1I1 Il-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi Mudell	Stadju importanti	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni ta' żewġ Skejjel Tekniċi
260	C5.2I1 It-titjib tal-effettività tad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ	Mira	Ikkowċjar u gwida tal-karriera lil żgħażagħ mhux fl-edukazzjoni, f'impjieg jew f'taħriġ (NEETs)
263	C5.2I2 L-istabbiliment ta' ċentri multifunzjonali u ċentri tal-kura tat-tfal	Mira	Għotja mogħtija lil mill-inqas 27 awtorità lokali/Organizzazzjoni Mhux Governattiva għall-istabbiliment jew it-titjib ta' Ċentri Multifunzjonali jew Ċentri tat-Tfal

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
265	C5.2I3 L-istabbiliment ta' strutturi tad-djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi ta' kondotta u persuni b'diżabiltà u persuni li jeħtieġu kura fit-tul (LTC, long term care)	Mira	Bini għall-ħtiġijiet tat-tfal jew persuni b'diżabilità u appoġġ għad-djar għat-tfal, adolexxenti b'disturbi ta' kondotta u persuni li jeħtieġu kura fit-tul
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 51 923 060

2. Self

Il-pagamenti parzjali msemmija fl-Artikolu 3(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej:

2.1. L-Ewwel Pagament Parzjali (appoġġ għas-self):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
16	C1.1R3 Il-bidla gradwali tal-qafas tal-għoti tal-kura tas-saħħa u tar-rimborż lejn mudelli bbażati fuq il-valur.	Stadju importanti	Ir-riflessjoni tar-rimborż ibbażat fuq il-valur fil-kura primarja u l-kura *in-patient*
49	C2.1I1 1 It-tmiem tal-iżolament tal-enerġija — Proġett ta' Interess Komuni "Interkonnettur EuroAsia"	Stadju importanti	Il-bidu tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tal-Istazzjon ta' Konvertitur HVDC f'Kofinou u l-infrastruttura fuq l-art f'Ċipru
153	C3.3I1 Sistema ta' Informazzjoni Integrata għar-Reġistratur tal-Kumpaniji u r-Riċevitur Uffiċjali	Stadju importanti	L-installazzjoni u n-networking tal-hardware u tas-software tas-sistema
270	C5.2R1 Ir-riforma tas-Sistema tal-Assigurazzjoni Soċjali u r-Ristrutturar tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi riveduta dwar l-Assigurazzjoni Soċjali
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 57 471 264

2.2. It-Tieni Pagament Parzjali (appoġġ għas-self):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
17	C1.1I5 It-Titjib, il-Modernizzazzjoni u l-Aġġornament tal-Isptarijiet tal-Istat ta' Ċipru	Mira	It-titjib, il-kostruzzjoni u/jew l-aġġornament tal-Isptarijiet tal-Istat

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
116	C3.1I11 It-titjib u l-estensjoni tan-Network ta' Punti Ħodor ta' Ċipru u l-ħolqien ta' network ta' Punti ta' Ġbir u Rokna għar-Riċiklaġġ	Mira	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni, tal-installazzjoni u tal-bidu tat-tħaddim ta' erba' Punti Ekoloġiċi
118	C3.1I13 L-istabbiliment tal-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Iskart ta' Bhejjem ta' Orounda u l-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Prodott mill-Annimali	Stadju importanti	Il-kostruzzjoni ta' faċilitajiet għat-trattament tal-ilma mormi u għall-kokompostjar
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 57 471 264

2.3. It-Tielet Pagament Parzjali (appoġġ għas-self):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
50	C2.1I11 It-tmiem tal-iżolament tal-enerġija — Proġett ta' Interess Komuni "Interkonnettur EuroAsia"	Stadju importanti	It-tlestija tal-kostruzzjoni tal-istazzjon tal-konvertitur
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 40 229 885

2.4. Ir-Raba' Pagament Parzjali (appoġġ għas-self):

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
18	C1.1I5 It-Titjib, il-Modernizzazzjoni u l-Aġġornament tal-Isptarijiet tal-Istat ta' Ċipru	Mira	It-titjib, il-kostruzzjoni u/jew l-aġġornament tal-Isptarijiet tal-Istat

Numru Sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti / Mira	Isem
51	C2.1I11 It-tmiem tal-iżolament tal-enerġija — Proġett ta' Interess Komuni "Interkonnettur EuroAsia"	Stadju importanti	It-tlestija u l-bidu sħiħ tal-operazzjonijiet tal-faċilità tal-interkonnessjoni tal-elettriku bejn Ċipru u Kreta (il-Greċja)
117	C3.1I11 It-titjib u l-estensjoni tan-Network ta' Punti Ħodor ta' Ċipru u l-ħolqien ta' network ta' Punti ta' Ġbir u Rokna għar-Riċiklaġġ	Mira	L-ikkompletar tal-kostruzzjoni, tal-espansjoni u tal-bidu tat-tħaddim ta' 14-il Punt Ekoloġiku
119	C3.1I13 L-istabbiliment tal-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Iskart ta' Bhejjem ta' Orounda u l-Faċilitajiet ta' Ġestjoni tal-Prodott mill-Annimali	Stadju importanti	It-tlestija u bidu tat-tħaddim tal-faċilitajiet ta' Diġestjoni Anaerobika
154	C3.3I1 Sistema ta' Informazzjoni Integrata għar-Reġistratur tal-Kumpaniji u r-Riċevitur Uffiċjali	Mira	Taħriġ tal-persunal
190	C3.4I9 Skema ta' Għajnuna għas-settur privat u pubbliku għaċ-ċertifikazzjoni bl-ISO 37001 (Kontra t-Tixħim)	Mira	ISO 37001 sistemi ta' ġestjoni kontra t-tixħim
271	C5.2R1 Ir-riforma tas-Sistema tal-Assigurazzjoni Soċjali u r-Ristrutturar tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali	Stadju importanti	L-ikkompletar tas-Sistema tas-Sigurtà Soċjali diġitali integrata l-ġdida
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 45 147 587

TAQSIMA 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI

3. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Ċipru ġew stabbiliti fid-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri tal-14 ta' Mejju 2021, li approvat il-pjan. Dawn għandhom isiru skont l-arranġamenti li ġejjin:

- Il-Kumitat ta' Monitoraġġ, ippresedut mid-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għall-Programmi, il-Koordinazzjoni u l-Iżvilupp Ewropej u li għalih jattendu d-Diretturi Ġenerali tal-Ministeri u d-Deputati Ministri involuti fil-pjan, għandu jkun responsabbli għall-monitoraġġ ċentrali tal-progress fl-implimentazzjoni, ir-riżoluzzjoni ta' kwistjonijiet u r-rispons għar-riskji [fl-ogħla livell tekniku]. Għandu jiltaqa' mill-inqas qabel kull sottomissjoni lill-Kummissjoni ta' talbiet għal ħlas u rapporti ta' progress previsti taħt ir-Regolament (UE) 2021/241. Hija tista' toqgħod fuq ir-rappurtar u appoġġ ieħor mill-Awtorità ta' Koordinazzjoni.
- L-awtorità ta' Koordinazzjoni, li hija d-Direttorat għall-Irkupru u r-Reżiljenza tad-Direttorat Ġenerali għall-Programmi, il-Koordinazzjoni u l-Iżvilupp Ewropej, għandha tkun responsabbli għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fil-livell operazzjonali. B'mod speċifiku, l-Awtorità ta' Koordinazzjoni hija responsabbli għall-monitoraġġ, il-verifika u ċ-ċertifikazzjoni tal-kisba tal-istadji importanti u l-miri tal-miżuri tal-pjan u għall-iżgurar tal-preżentazzjoni f'waqtha tal-informazzjoni kollha deskritta fl-Artikolu 22(2), il-punt (d) tar-Regolament (UE) 2021/241. Fit-twettiq tal-funzjonijiet ta' monitoraġġ tagħha, l-Awtorità ta' Koordinazzjoni hija assistita minn żewġ Korpi ta' Monitoraġġ speċjalizzati maħtura għal miżuri speċifiċi tal-pjan.
- Il-koordinatur Nazzjonali għall-Kontroll u l-Verifika għall-implimentazzjoni tal-pjan, li huwa d-Direttorat għall-Verifiki u ċ-Ċertifikazzjoni tat-Teżor tar-Repubblika ta' Ċipru, għandu jkun responsabbli biex jappoġġa lill-Awtorità ta' Koordinazzjoni fis-sorveljanza tal-kontrolli mill-partijiet interessati kollha, inkluż l-Korpi ta' Implimentazzjoni, skont is-sistema ta' ġestjoni u kontroll tal-pjan u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE. F'dak ir-rigward, għandu jimmonitorja wkoll l-istatus tas-sejbiet tal-awditi ex post, filwaqt li jaġixxi bħala l-korp intermedju bejn l-Awtorità ta' Koordinazzjoni u s-Servizz tal-Awditjar Intern tar-Repubblika ta' Ċipru u l-Uffiċċju tal-Awditjar tar-Repubblika ta' Ċipru (flimkien, "il-korpi tal-awditjar"). Il-koordinatur Nazzjonali għall-Kontroll u l-Awditjar ma għandux ikun involut fl-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-awditi, li jaqgħu fir-responsabbiltà unika tal-korpi tal-awditjar. Hija għandha tiġġestixxi u tipproċessa l-informazzjoni kollha deskritta fl-Artikolu 22(2), il-punt (d) tar-Regolament (UE) 2021/241, miġbura mill-Korpi Implimentattivi. F'dan ir-rigward, hija għandha r-responsabbiltà li tissorvelja t-trattament ta' irregolaritajiet serji, jiġifieri frodi, korruzzjoni u kunflitti ta' interess u tiżgura li jiġi evitat finanzjament doppju kemm permezz tal-kontrolli tal-informazzjoni ppreżentata mill-Korpi ta' Implimentazzjoni.
- Il-korpi Implimentattivi għandu jkollhom ir-responsabbiltà ewlenija li jipprevjenu, jidentifikaw, jirrappurtaw u jikkoreġu kunflitti ta' interess, korruzzjoni u frodi, u jevitaw finanzjament doppju. Għal dak il-għan, huma għandhom iwettqu kontrolli u verifiki tal-ewwel livell tal-aspett fiżiku u finanzjarju tal-miżuri taħt ir-responsabbiltà

tagħhom u jaġġornaw regolarment l-Awtorità ta' Koordinazzjoni u l-Korpi ta' Monitoraġġ speċjalizzati, fejn rilevanti, fir-rigward tal-progress fil-kisba tal-istadji importanti u l-miri tal-miżuri taħt ir-responsabbiltà tagħhom u billi jipprovdu d-dokumentazzjoni ta' appoġġ kollha meħtieġa.

- Is-servizz tal-Awditjar Intern tar-Repubblika ta' Ċipru huwa responsabbli għat-twettiq ta' awditi interni ex post fi kwalunkwe korp tal-gvern ċentrali inkluż l-awditu tal-kisba tal-istadji importanti u l-miri tal-pjan, permezz ta' metodu xieraq ta' kampjunar. L-Uffiċċju tal-Awditjar tar-Repubblika ta' Ċipru huwa responsabbli għat-twettiq ta' awditi esterni ex post (u f'xi każijiet f'ħin reali) għal proġetti implimentati taħt il-baġit nazzjonali permezz ta' metodu xieraq ta' teħid ta' kampjuni li jikkonforma mal-istandards tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI) . Għandu jiġi żgurat li l-kampjun magħżul neċessarjament jinkludi għadd suffiċjenti ta' miżuri implimentati permezz tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.
- L-awtorità ta' Koordinazzjoni għandha tkun il-korp li jfassal it-talbiet għall-ħlas lill-Kummissjoni Ewropea. L-awtorità ta' Koordinazzjoni għandha tiġi appoġġata mill-Koordinatur Nazzjonali tal-Kontroll u l-Awditjar fil-ġbir tar-riżultati tal-proċeduri tal-awditjar imwettqa mill-korpi tal-awditjar (inkluż is-Servizz tal-Awditjar Intern u l-Uffiċċju tal-Awditjar), kif ukoll il-każijiet kollha ta' irregolaritajiet serji, inklużi każijiet ta' frodi jew suspett ta' frodi, korruzzjoni u kunflitti ta' interess, li għandhom jikkontribwixxu għas-sommarju tal-awditi, li jakkumpanja l-applikazzjonijiet għall-pagament.

4. Arranġamenti għall-għoti ta' aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-*data* sottostanti

Għandha tintuża Sistema ta' Informazzjoni ta' Monitoraġġ (MIS) apposta mid-Direttorat għall-Irkupru u r-Reżiljenza tad-Direttorat Ġenerali għall-Programmi, il-Koordinazzjoni u l-Iżvilupp Ewropej għall-implimentazzjoni tal-pjan. Il-funzjonalitajiet ewlenin tiegħu, jew sistema repożitorja kontinġenti bil-funzjonalitajiet meħtieġa, għandhom ikunu fis-seħħ b'ċertifikazzjoni minn rapport ta' awditru sal-31 ta' Marzu 2022. F'termini tal-funzjonalitajiet meħtieġa, sistema repożitorja għandha tirreġistra u taħżen id-*data* rilevanti relatata mal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, b'mod partikolari dwar il-kisba tal-istadji importanti u l-miri, id-*data* dwar ir-riċevituri finali, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u s-sidien benefiċjarji f'konformità mal-Artikolu 22(2), il-punt (d), it-taqsimiet (i) sa (iii) tar-Regolament (UE) 2021/241, sal-ewwel talba għall-pagament.

F'konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, malli jitlestew l-istadji importanti u l-miri rilevanti maqbula fit-Taqsima 1 ta' dan l-Anness, Ċipru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni talba debitament ġustifikata għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja u tas-self. Ċipru jiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess sħiħ għad-*data* sottostanti rilevanti li tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għal pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba għal pagament f'konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għal finijiet ta' awditjar u kontroll.