Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2021
(OR. en)

12319/21
ADD 1

Διοργανικός φάκελος:
2021/0309 (NLE)

ECOFIN 912
CADREFIN 424
UEM 283
FIN 725

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Αντιπροσωπίες
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το ως άνω παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου, όπως αναθεωρήθηκε και συμφωνήθηκε στην Ομάδα «Σύμβουλοι για δημοσιονομικά θέματα» με βάση την πρόταση της Επιτροπής COM (2021) 608.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων

Α. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Στόχος της συνιστώσας είναι να εξασφαλιστεί η βιώσιμη παροχή νερού για ένα ασφαλές μέλλον των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Ειδικότερα, η συνιστώσα έχει ως στόχο: 1) να αυξηθεί η πρόσβαση του κοινού, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, σε δημόσιες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταστεί προσβάσιμη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες· 2) αύξηση της ασφάλειας των υφιστάμενων συσσωρεύσεων· 3) ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της ικανότητας αντίδρασης της εθνικής υπηρεσίας ύδρευσης (ANAR) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως σε σχέση με τις υποδομές διαχείρισης των υδάτων· 4) να βελτιώσει την ακρίβεια των συστημάτων πρόγνωσης καιροσκοπικών προειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων και τραυματισμών που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η συνιστώσα αυτή αποτελείται από δύο μεταρρυθμίσεις και επτά επενδύσεις.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις που επισημαίνονται στη σύσταση ανά χώρα για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές, μεταξύ άλλων (σύσταση ανά χώρα 4, 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Α.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης του κοινού σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να βελτιωθεί η ικανότητα των περιφερειακών φορέων εκμετάλλευσης υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ αυτών και των τοπικών αρχών/διακοινοτικών αναπτυξιακών ενώσεων (IDA), των ιδιοκτητών υποδομών ύδρευσης και λυμάτων. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να επέλθουν ορισμένες νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές:

1) οι τροποποιήσεις του νόμου 241/2006 για την ύδρευση και την αποχέτευση πραγματοποιούνται προκειμένου να καταστούν δυνατές:

- Έγκριση της τιμολογιακής στρατηγικής του περιφερειακού φορέα ύδρευσης και αποχέτευσης από τη γενική συνέλευση των διακοινοτικών ενώσεων ανάπτυξης (IDA), με βάση την ειδική εντολή που έλαβε από τις τοπικές διοικητικές μονάδες. Με την αλλαγή αυτή, ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση της τιμολογιακής στρατηγικής μειώνεται σημαντικά, γεγονός που καθιστά δυνατή την επέκταση της υποδομής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

- Να υποχρεώνουν τις τοπικές δημόσιες αρχές να τηρούν αρχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που δεν απορρίπτουν λύματα στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο και να αποστέλλουν τον κατάλογο των προσώπων αυτών στην Εθνική Περιβαλλοντική Φρουρά σε ετήσια βάση.
- Να υποχρεώνουν τους χρήστες να συνδέονται με υφιστάμενα δημόσια αποχετευτικά συστήματα εάν δεν διαθέτουν κατάλληλο ατομικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας.
- Να επιτρέπουν την οργάνωση, κατά περίπτωση, της παροχής της υπηρεσίας ύδρευσης μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι η συλλογή λυμάτων πραγματοποιείται μέσω ατομικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας που εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας με τα κεντρικά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας.
- Διασφάλιση του έκτακτου χαρακτήρα επαρκών μεμονωμένων συστημάτων, υπό την έννοια ότι τα εν λόγω συστήματα αντιμετωπίζουν καταστάσεις στις οποίες τα κεντρικά συστήματα δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτά.
- Απαγορεύουν την άμεση απόρριψη μη επεξεργασμένων λυμάτων από κατάλληλα μεμονωμένα συστήματα στο περιβάλλον.
- Ανάπτυξη κριτηρίων για την αδειοδότηση, την κατασκευή, την καταχώριση/καταγραφή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κατάλληλων επιμέρους συστημάτων.

Η εφαρμογή της ανωτέρω μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

2) έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση του εθνικού προγράμματος Πρώτη σύνδεση ύδρευσης και αποχέτευσης, το οποίο στηρίζει οικογένειες και μονομελή άτομα χαμηλού εισοδήματος (με μέσο μηνιαίο καθαρό εισόδημα σε μετρητά κάτω από τον εγγυημένο ακαθάριστο εθνικό κατώτατο μισθό ανά μέλος της οικογένειας) για την κάλυψη των δαπανών σύνδεσης με το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

3) υπογραφή συμφωνιών εφαρμογής μεταξύ της διοίκησης του Ταμείου Περιβάλλοντος και των τοπικών αρχών που συμμετέχουν στην πρώτη σύνδεση με το πρόγραμμα ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι συμφωνίες θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση. 2 αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου οικονομικού μηχανισμού της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Υδάτων (ANAR) προκειμένου να διασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση του εθνικού συστήματος διαχείρισης των υδάτων και η ορθή εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και της οδηγίας για τις πλημμύρες

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση του εθνικού συστήματος διαχείρισης των υδάτων και η ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα) και της οδηγίας 2007/60/ΕΚ (οδηγία για τις πλημμύρες) και να διασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε επίπεδο ANAR.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα τεθεί σε λειτουργία ένας νέος οικονομικός μηχανισμός που θα επιτρέπει στην ANAR να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των καθηκόντων και της δομής του προσωπικού, με τη διεξαγωγή των αναγκαίων μελετών για τις 11 λεκάνες απορροής ποταμών στη Ρουμανία, ο οποίος θα καλύπτει: i) την οικονομική σημασία της βιώσιμης διαχείρισης και χρήσης των υδάτων· ii) τάσεις στην εξέλιξη των αναγκών σε νερό και των όγκων υδάτων που συλλέγονται σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού/περιοχής· και iii) τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους μακροοικονομικούς δείκτες και τον βέλτιστο μηχανισμό ανάκτησης κόστους για τους όγκους νερού που παρέχονται από την ANAR στους χρήστες υδάτινων πόρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικής ροής.

Βάσει των μελετών αυτών, θεσπίζονται νομοθετικές τροποποιήσεις του νόμου αριθ. 107/1996 περί υδάτων για τη ρύθμιση του νέου οικονομικού μηχανισμού για τους υδάτινους πόρους στη Ρουμανία.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Η μεταρρύθμιση 1 συνοδεύεται από τρεις επενδύσεις — επενδύσεις 1, 2 και 3.

Επενδύσεις 1. Επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με προτεραιότητα στο σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση της κάλυψης των συστημάτων συλλογής νερού και λυμάτων σε δήμους με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με προτεραιότητα στο σχέδιο για την επιτάχυνση της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, κατασκευάζονται και λειτουργούν συνολικά 1 600 km δικτύων διανομής νερού και τουλάχιστον 2 500 km δικτύου αποχέτευσης σε οικισμούς άνω των 2 000 ισοδυνάμων πληθυσμού (l.e), με προτεραιότητα από το Σχέδιο Ταχείας Συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Νόμου 241/2006 που εγκρίθηκαν με τη Μεταρρύθμιση 1.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 2. Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000, οι οποίοι εμποδίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν τις φυσικές προστατευόμενες περιοχές

Στόχος της επένδυσης είναι η κατασκευή μεμονωμένων συστημάτων ή άλλων κατάλληλων (κοινών) συστημάτων για τη συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2000 .

Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, κατασκευάζονται και τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 12 900 συνολικά μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα και τουλάχιστον 400 km συνολικά αποχετευτικού δικτύου. Η επένδυση αρχίζει μόνο μετά την έγκριση των νομοθετικών τροποποιήσεων για τα κατάλληλα επιμέρους συστήματα (μεταρρύθμιση 1) και την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος για την πρώτη σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (μεταρρύθμιση 1) και συνάδει με τις τροποποιήσεις του νόμου 241/2006 που εγκρίθηκαν με τη μεταρρύθμιση του 1.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 3. Στήριξη της σύνδεσης του πληθυσμού χαμηλού εισοδήματος με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

Στόχος της επένδυσης είναι η παροχή στήριξης σε οικογένειες και μονομελή άτομα με χαμηλά εισοδήματα (τα οποία έχουν μέσο μηνιαίο καθαρό εισόδημα σε μετρητά κάτω από τον εγγυημένο ακαθάριστο εθνικό κατώτατο μισθό ανά μέλος της οικογένειας) για την κάλυψη του κόστους σύνδεσης με το δημόσιο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, τουλάχιστον 88 400 επιπλέον νοικοκυριά θα συνδεθούν με το νερό και την αποχέτευση μέσω του εθνικού προγράμματος Πρώτη σύνδεση με το νερό και την αποχέτευση, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 1. Η επένδυση υλοποιείται από τις τοπικές αρχές μέσω των δημόσιων φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης που διαχειρίζονται τα σχεδιαζόμενα συστήματα κτιρίου. Η επένδυση χρηματοδοτεί δαπάνες που πραγματοποιούνται και αιτιολογούνται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις των αναθετουσών αρχών χωρίς να υπερβαίνουν το επίπεδο των 2 000 EUR ανά συνδεδεμένο νοικοκυριό.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 4. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης του εξοπλισμού διάθεσης και αποθήκευσης των υφιστάμενων συσσωρεύσεων, ώστε

να εξασφαλιστεί η οικολογική ροή και να αυξηθεί η ασφάλεια της υδροδότησης του πληθυσμού και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρας

Η επένδυση συνίσταται σε δύο επιμέρους επενδύσεις: (1) αποκατάσταση των υφιστάμενων γραμμών άμυνας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας· Και (2) αποκατάσταση υφιστάμενων συσσωρεύσεων που διατρέχουν κίνδυνο κατάρρευσης.

Στόχος της πρώτης επιμέρους επένδυσης είναι η ανακαίνιση υφιστάμενων γραμμών αντιπλημμυρικής προστασίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιμέρους επένδυσης, τουλάχιστον 510 km συνολικά των γραμμών αντιπλημμυρικής προστασίας αποκαθίστανται σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Οι εργασίες αποκατάστασης δίνουν προτεραιότητα στις περιοχές με βάση τα σχέδια πρόληψης και προστασίας και τον μετριασμό των πλημμυρών, και συνίστανται σε γέμισμα από τοπικό υλικό που εξάγεται από τις λεκάνες απορροής ποταμών, ακολουθούμενες από καλύψεις χόρτου.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Στόχος της δεύτερης επιμέρους επένδυσης είναι να επισκευαστούν και να ανακαινιστούν τα φράγματα που υπέστησαν ζημίες και τα φράγματα για την πρόληψη των πλημμυρών σε υφιστάμενες γραμμές αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί η ικανότητά τους να προλαμβάνουν τις πλημμύρες. Όσον αφορά τα φράγματα, ανάλογα με το αποτέλεσμα των μελετών σκοπιμότητας που θα διεξαχθούν για 30 φράγματα, η επιμέρους επένδυση θα υλοποιηθεί με την έγκριση, έως τις 30 Ιουνίου 2023, των σχεδίων του έργου για την αποκατάσταση 20 υφιστάμενων φραγμάτων, για τα οποία δεν υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας. Με βάση αυτά τα σχέδια έργων, πρέπει να αποκατασταθούν 20 υφιστάμενα φράγματα, για τα οποία αναθεωρημένες μελέτες σκοπιμότητας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας. Η αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις μελέτες σκοπιμότητας και τον σχεδιασμό των έργων, και τηρεί πλήρως τα αποτελέσματα και τους όρους της συνολικής και σωρευτικής ΕΠΕ που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ (οδηγία ΕΠΕ), καθώς και τις σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) και τη δέουσα εκτίμηση βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους), συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Η καλή οικολογική κατάσταση/το οικολογικό δυναμικό των σχετικών υδατικών συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα ύδατα θα επιτευχθεί και θα αποδεικνύεται από τα τελευταία σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία, και θα αποφευχθεί τυχόν επιδείνωση. Όσον αφορά τους πολτούς για την πρόληψη των πλημμυρών, ως αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης, θα αποκατασταθούν ή θα εγκατασταθούν 20 πόλεμοι για την πρόληψη πλημμυρών σε υφιστάμενες γραμμές αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επενδύσεις 5. Κατάλληλη χρηματοδότηση των διοικήσεων λεκάνης απορροής ποταμού για την παρακολούθηση των πλημμυρών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Στόχος της επένδυσης είναι να εξοπλιστούν οι διοικήσεις ANAR/λεκάνης απορροής με τα αναγκαία μηχανήματα και εξοπλισμό παρέμβασης για τον μετριασμό των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, 11 διοικήσεις λεκάνης απορροής ποταμού θα εξοπλιστούν με μηχανήματα για την πρόσβαση και την παρέμβαση σε άγριο έδαφος, την αμφίδρομη πρόσβαση και τη μεταφορά κινητών σάκων/αναχωμάτων άμμου σε δυσπρόσιτες περιοχές· Μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με αισθητήρες LIDAR/Flir/φωτογραμμετρίας· Τεχνολογίες

γεωηλεκτρικής αντίστασης/ραντάρ γεωσκόπησης των σωμάτων βαφής και υποδομές υλισμικού και λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων και την αποθήκευση δεδομένων που συλλέγονται από τον προαναφερόμενο εξοπλισμό, με σκοπό την υποστήριξη και τη βελτίωση της πρόληψης πλημμυρών και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα οχήματα που πρόκειται να αγοραστούν έχουν ειδικές εκπομπές CO2, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631, οι οποίες είναι χαμηλότερες από 50gCO2/km.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 6. Εφαρμογή του κτηματολογίου του νερού

Στόχος της επένδυσης είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία οριοθέτηση των δευτερευόντων υδατορευμάτων, με τη χρήση τεχνικών για την ερμηνεία και την επεξεργασία ημιαυτόματων δορυφορικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 70 % περίπου του μήκους των κτηματολογικών υδατορευμάτων, τον προσδιορισμό με ημιαυτόματες μεθόδους υδρομορφολογικών ενεργών περιοχών (διάβρωση/καθίζηση) για την υποστήριξη της εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, καθώς και κρίσιμων σημείων των διαμήκων υποδομών υδατορευμάτων (φράγματα, εξοπλισμός από την ξηρά) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Το κτηματολόγιο νερού αναπτύσσεται και τίθεται σε λειτουργία με i) την προμήθεια ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM)/ψηφιακού επιφανειακού μοντέλου (DSM) σε εθνικό επίπεδο, με βάση δορυφορικές πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση όλων των κρατικών αρχών· ii) ανάπτυξη λογισμικού για τον προσδιορισμό της τροποποίησης της κοίτης του ποταμού (διαδικασία καθίζησης της διάβρωσης), παρακολούθηση της εξόρυξης χαλικιού και του δυναμικού ολίσθησης του εδάφους στις περιοχές του συνόλου των φραγμένων λιμνών· iii) ημιαυτόματη ψηφιοποίηση και οριοθέτηση ήσσονος σημασίας κλινών απορροής ποταμού με βάση την ορθοφωτογραφία DTM/DSM και δορυφορικές εικόνες.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 7. Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρατηρήσεων του Εθνικού Ολοκληρωμένου Μετεωρολογικού Συστήματος (SIMIN)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση της ικανότητας πρόβλεψης των ακραίων καιρικών φαινομένων (σημερινή χύτευση) και, ως εκ τούτου, η μείωση ή η πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεών τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την επέκταση του εθνικού δικτύου παρατηρήσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Ολοκληρωμένου Μετεωρολογικού Συστήματος (SIMIN) με αυτόματους και αυτόνομους μετεωρολογικούς σταθμούς επιφανείας και γεωργομετεωρολογικούς σταθμούς.

Ως αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης, 300 αυτόματοι και αυτόνομοι μετεωρολογικοί σταθμοί επιφανείας και 100 γεωργομετεωρολογικοί σταθμοί θα αποκτηθούν και θα τεθούν σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών για την ενσωμάτωση των πρόσθετων μετεωρολογικών σταθμών στο Εθνικό Ολοκληρωμένο Μετεωρολογικό Σύστημα (SIMIN) θα τεθεί σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Α.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
1	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης του κοινού σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου 241/2006 για την ύδρευση και την αποχέτευση	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				Q4	2021	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του ν. 241/2006 περί ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες: - Να καταστεί δυνατή η έγκριση της τιμολογιακής στρατηγικής του περιφερειακού φορέα ύδρευσης και αποχέτευσης από τη γενική συνέλευση των διακοινοτικών ενώσεων ανάπτυξης (IDA), βάσει της ειδικής εντολής των τοπικών διοικητικών μονάδων. Με την αλλαγή αυτή, ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση της τιμολογιακής στρατηγικής μειώνεται σημαντικά, γεγονός που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										καθιστά δυνατή την επέκταση της υποδομής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. - Να υποχρεώνουν τις τοπικές δημόσιες αρχές να τηρούν αρχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που δεν απορρίπτουν λύματα στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο και να αποστέλλουν τον κατάλογο των προσώπων αυτών στην Εθνική Περιβαλλοντική Φρουρά σε ετήσια βάση. - Να υποχρεώνουν τους χρήστες να συνδέονται με υφιστάμενα δημόσια αποχετευτικά συστήματα εάν δεν διαθέτουν κατάλληλο ατομικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Να επιτρέπουν την οργάνωση, κατά περίπτωση, της παροχής της υπηρεσίας ύδρευσης μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι η συλλογή λυμάτων πραγματοποιείται μέσω ατομικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας που εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας με τα κεντρικά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας. - Διασφάλιση του έκτακτου χαρακτήρα επαρκών μεμονωμένων συστημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν μόνο καταστάσεις στις οποίες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										τα κεντρικά συστήματα δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτά. - Απαγορεύουν την άμεση απόρριψη μη επεξεργασμένων λυμάτων από κατάλληλα μεμονωμένα συστήματα στο περιβάλλον. - Ανάπτυξη κριτηρίων για την αδειοδότηση, την κατασκευή, την καταχώριση/καταγραφή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κατάλληλων επιμέρους συστημάτων.
2	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση του εθνικού προγράμματος Πρώτη σύνδεση ύδρευσης και αποχέτευσης	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για το πρόγραμμα πρώτης σύνδεσης σε ύδρευση και αποχέτευση				Q1	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση του εθνικού προγράμματος Πρώτη σύνδεση ύδρευσης και αποχέτευσης, το οποίο στηρίζει οικογένειες και μονομελή άτομα χαμηλού εισοδήματος (με μέσο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών									μηνιαίο καθαρό χρηματικό εισόδημα κατώτερο του εγγυημένου ακαθάριστου εθνικού κατώτατου μισθού ανά μέλος της οικογένειας) για την κάλυψη των δαπανών σύνδεσης με το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος προσδιορίζονται από τις τοπικές αρχές. Στη συνέχεια, το πρώτο πρόγραμμα σύνδεσης χρηματοδοτεί, μέσω της διοίκησης του Ταμείου Περιβάλλοντος, τις εργασίες σύνδεσης για τις συγκεκριμένες οικογένειες που έχουν συνάψει συμβάσεις με τις τοπικές αρχές.
3	Μεταρρύθμιση 1.	Ορόσημο	Υπογράφηκαν	Υπογράφηκαν				Q4	2022	Η διοίκηση του Ταμείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών		συμφωνίες εφαρμογής με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στην πρώτη σύνδεση με το πρόγραμμα ύδρευσης και αποχέτευσης	συμφωνίες εφαρμογής με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στην πρώτη σύνδεση με το πρόγραμμα ύδρευσης και αποχέτευσης						Περιβάλλοντος υπογράφει τις συμφωνίες εφαρμογής με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στο πρώτο πρόγραμμα σύνδεσης με το πρόγραμμα ύδρευσης και αποχέτευσης.
4	Μεταρρύθμιση 2. Αναδιαμόρφωση του τρέχοντος οικονομικού μηχανισμού της ANAR για τη διασφάλιση του εκσυγχρονισμού και της συντήρησης του	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου περί τροποποιήσεων του νόμου αριθ. 107/1996 περί υδάτων	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για τροποποιήσεις στον νόμο περί υδάτων αριθ. 107/1996				Q3	2024	Βάσει των μελετών που εκπονήθηκαν, θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ νομοθετικές τροποποιήσεις του νόμου αριθ. 107/1996 περί υδάτων για τη ρύθμιση του νέου οικονομικού μηχανισμού για τους υδάτινους πόρους στη

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εθνικού συστήματος διαχείρισης των υδάτων και της ορθής εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και της οδηγίας για τις πλημμύρες									Ρουμανία. Ο νέος μηχανισμός θα βελτιώσει τη συσχέτιση μεταξύ του ρυθμιζόμενου συστήματος εσόδων των υδάτων της ANAR (ρουμανική υπηρεσία διαχείρισης υδάτων) και του κόστους για κάθε κατηγορία χρηστών υδάτων στην οποία η ANAR παρέχει τους απαραίτητους όγκους νερού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικής ροής.
5	Επενδύσεις 1. Επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με	Στόχος	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ		Χιλιόμετρα (km)	0	400	Q3	2024	Τουλάχιστον 400 km δικτύων ύδρευσης κατασκευάζονται και τίθενται σε λειτουργία στους δήμους που βρίσκονται σε πολεοδομικά συγκροτήματα προτεραιότητας από το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	προτεραιότητα στο σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες									Σχέδιο Ταχείας Συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 241/2006 που καθορίζονται στο Ορόσημο 1.
6	Επενδύσεις 1. Επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με προτεραιότητα στο σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες	Στόχος	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ		Χιλιόμετρα (km)	400	1 600	Q2	2026	Συνολικά 1 600 km δικτύων ύδρευσης θα κατασκευαστούν και θα τεθούν σε λειτουργία στους δήμους που βρίσκονται σε πολεοδομικά συγκροτήματα προτεραιότητας από το Σχέδιο Ταχείας Συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Νόμου 241/2006 που καθορίζονται στο Ορόσημο 1.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
7	Επενδύσεις 1. Επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με προτεραιότητα στο σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες	Στόχος	Δίκτυα αποχέτευσης που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν		Χιλιόμετρα (km)	0	300	Q3	2024	Κατασκευή και λειτουργία δικτύου αποχέτευσης τουλάχιστον 300 km σε συσσωματώματα άνω των 2 000 ισοδυνάμων πληθυσμού (l.e), με προτεραιότητα από το Σχέδιο Ταχείας Συμμόρφωσης προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Νόμου 241/2006 που καθορίζονται στο Ορόσημο 1 .
8	Επενδύσεις 1. Επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με προτεραιότητα	Στόχος	Οικοδομημένα και λειτουργικά δίκτυα αποχέτευσης που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σε συσσωματώματα στα οποία		Χιλιόμετρα (km)	300	2 500	Q2	2026	Κατασκευάζονται και λειτουργούν συνολικά τουλάχιστον 2 500 km αποχετευτικού δικτύου σε συσσωματώματα άνω των 2000 ισοδυνάμων πληθυσμού (l.e), με προτεραιότητα από το Σχέδιο Ταχείας Συμμόρφωσης προς τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	στο σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες		δόθηκε προτεραιότητα από το σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.							Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Νόμου 241/2006 που καθορίζονται στο Ορόσημο 1.
9	Επενδύσεις 2. Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000 που εμποδίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν προστατευόμενες φυσικές περιοχές	Στόχος	Μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού μικρότερο από 2 000.		Αύξων αριθμός	0	1 000	Q4	2023	Κατασκευάζονται και τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 1 000 μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα για την ελάφρυνση του φορτίου σε οικισμούς κάτω των 2 000 ισοδυνάμων πληθυσμού που εμποδίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν τις φυσικές προστατευόμενες περιοχές.
10	Επενδύσεις 2.	Στόχος	Μεμονωμένα ή		Αύξων	1 00	12 90	Q2	2026	Τουλάχιστον 12 900

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000 που εμποδίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν προστατευόμενες φυσικές περιοχές		άλλα κατάλληλα συστήματα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού μικρότερο από 2 000.		αριθμός	0	0			συνολικά μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα κατασκευάζονται και τίθενται σε λειτουργία για την ανακούφιση του φορτίου σε οικισμούς κάτω των 2 000 ισοδυνάμων πληθυσμού που εμποδίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν τις φυσικές προστατευόμενες περιοχές.
11	Επενδύσεις 2. Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000, οι οποίοι εμποδίζουν την επίτευξη καλής	Στόχος	Κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000		Χιλιόμετρα (km)	0	100	Q2	2024	Τουλάχιστον 100 km δικτύου αποχέτευσης σε οικισμούς κάτω των 2 000 ισοδυνάμων πληθυσμού κατασκευάζονται και λειτουργούν και συμμορφώνονται με τις τροποποιήσεις του νόμου 241/2006 που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν τις φυσικές προστατευόμενες περιοχές		.							καθορίζονται στο Ορόσημο 1.
12	Επενδύσεις 2. Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000 που εμποδίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν προστατευόμενες φυσικές περιοχές	Στόχος	Συγκροτημένα και λειτουργικά αποχετευτικά δίκτυα σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000		Χιλιόμετρα (km)	100	400	Q2	2026	Τουλάχιστον 400 km συνολικά αποχετευτικού δικτύου σε οικισμούς κάτω των 2 000 ισοδυνάμων πληθυσμού κατασκευάζονται και λειτουργούν και συμμορφώνονται με τις τροποποιήσεις του νόμου 241/2006 που καθορίζονται στο Ορόσημο 1.
13	Επενδύσεις 3. Στήριξη της σύνδεσης του πληθυσμού	Στόχος	Νοικοκυριά που συνδέονται με δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης		Αύξων αριθμός	0	88 400	Q2	2026	Τουλάχιστον 88 400 επιπλέον νοικοκυριά θα συνδεθούν με το νερό και την αποχέτευση μέσω της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	χαμηλού εισοδήματος με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης		μέσω του εθνικού προγράμματος Πρώτη σύνδεση με το νερό και την αποχέτευση							πρώτης σύνδεσης του εθνικού προγράμματος με το νερό και την αποχέτευση.
14	Επένδυση 4.1 Αποκατάσταση υφιστάμενων γραμμών άμυνας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας	Στόχος	Αποκατάσταση γραμμών αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας		Χιλιόμετρα (km)	0	100	Q4	2024	Τουλάχιστον 100 km γραμμών αντιπλημμυρικής προστασίας αποκαθίστανται σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Τα έργα αποκατάστασης ιεραρχούνται βάσει σχεδίων πρόληψης και προστασίας από τις πλημμύρες και συνίστανται σε γεμίσματα από τοπικά υλικά που εξορύσσονται από τις λεκάνες απορροής ποταμών, ακολουθούμενα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										από καλύψεις χόρτου.
15	Επενδύσεις. 4.1. Αποκατάσταση υφιστάμενων γραμμών άμυνας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας	Στόχος	Αποκατάσταση γραμμών αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας		Χιλιόμετρα (km)	100	510	Q1	2026	Τουλάχιστον 510 km συνολικά των γραμμών αντιπλημμυρικής προστασίας αποκαθίστανται σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Τα έργα αποκατάστασης ιεραρχούνται βάσει σχεδίων πρόληψης και προστασίας από τις πλημμύρες και συνίστανται σε γεμίσματα από τοπικά υλικά που εξορύσσονται από τις λεκάνες απορροής ποταμών, ακολουθούμενα από καλύψεις χόρτου.
16	Επενδύσεις 4.2. Αποκατάσταση υφιστάμενων	Ορόσημο	Έγκριση των σχεδιασμών των έργων με	Έκδοση κυβερνητικής απόφασης/υπουργ				Q2	2023	Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος των μελετών σκοπιμότητας για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	συσσωρεύσεων που απαιτούν επείγουσες επεμβάσεις για ασφαλή λειτουργία		κυβερνητική απόφαση/υπουργική απόφαση, κατά περίπτωση	ικής απόφασης, κατά περίπτωση						30 φράγματα, οι σχεδιασμοί των έργων για την αποκατάσταση 20 υφιστάμενων φραγμάτων, για τα οποία δεν υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας, εγκρίνεται με κυβερνητική απόφαση/υπουργική απόφαση, κατά περίπτωση (ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης). Οι μελέτες σκοπιμότητας περιλαμβάνουν, ειδικότερα, αξιολόγηση και σύγκριση των οφελών και των επιπτώσεων των εναλλακτικών λύσεων αντί της ανακαίνισης των φραγμάτων, με σκοπό την πρόληψη των κινδύνων πλημμύρας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απομάκρυνσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										των φραγμάτων και της αντικατάστασής τους από λύσεις βασισμένες στη φύση. Η εν λόγω ανάλυση οφέλους και επιπτώσεων πρέπει να αξιολογεί τόσο τα οφέλη που αναμένονται από τις διάφορες επιλογές μακροπρόθεσμα, προκειμένου να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι πλημμύρας και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις προβλέψεις σχετικά με τους μελλοντικούς κινδύνους πλημμύρας, όσο και τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Στόχος του έργου είναι η ασφαλής λειτουργία των φραγμάτων, η μείωση του κινδύνου πλημμύρας και η προστασία των υδατικών συστημάτων και της βιοποικιλότητας μέσω

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μέτρων για τη διασφάλιση της μετανάστευσης των ιχθύων, των οικολογικών ροών και της πρόληψης του ευτροφισμού των υδατικών συστημάτων. Συνάδει με την εθνική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και τα εφαρμοστέα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, σύμφωνα με την οδηγία 2007/60/ΕΚ (οδηγία για τις πλημμύρες). Όλα τα μέτρα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της εκτίμησης βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) και της κατάλληλης εκτίμησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους), ως αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή σημαντικών ζημιών (2021/C58/01), ενσωματώνονται στον σχεδιασμό του έργου και τηρούνται αυστηρά κατά τα στάδια της κατασκευής, του εκσυγχρονισμού, της λειτουργίας και του παροπλισμού της υποδομής, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Η υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πρέπει να αποφεύγεται και το μέτρο δεν πρέπει να εμποδίζει τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων. Σε περίπτωση άντλησης υδάτων, χορηγείται σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή, στην οποία καθορίζονται οι όροι για την αποφυγή της υποβάθμισης και τη διασφάλιση ότι τα επηρεαζόμενα υδατικά συστήματα παραμένουν σε καλή οικολογική κατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και αποδεικνύεται από τα πλέον πρόσφατα σχετικά υποστηρικτικά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στοιχεία. Η άντληση υδάτων αποφεύγεται όταν τα οικεία υδατικά συστήματα (επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα) βρίσκονται, ή προβλέπεται (στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της κλιματικής αλλαγής), σε λιγότερο καλή ή δυνητικά καλή κατάσταση.
17	Επενδύσεις 4.2. Αποκατάσταση υφιστάμενων συσσωρεύσεων που απαιτούν επείγουσες επεμβάσεις για ασφαλή λειτουργία	Στόχος	Αποκαταστάθηκαν υφιστάμενα φράγματα		Αύξων αριθμός	0	20	Q1	2026	20 υφιστάμενα φράγματα, για τα οποία αναθεωρημένες μελέτες σκοπιμότητας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας, αποκαθίστανται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 16 και με πλήρη σεβασμό των αποτελεσμάτων και των

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προϋποθέσεων που θέτει η ολοκληρωμένη και σωρευτική ΕΠΕ που έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ (οδηγία ΕΠΕ), καθώς και σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα) και της δέουσας εκτίμησης βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους), συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Για τα φράγματα για τα οποία η αφαίρεση και η αντικατάσταση από λύσεις που βασίζονται στη φύση έχουν προσδιοριστεί ως η καλύτερη επιλογή, με βάση τα αποτελέσματα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										των μελετών σκοπιμότητας, ολοκληρώνονται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιλογές αποξήλωσης. Η καλή οικολογική κατάσταση/το οικολογικό δυναμικό των σχετικών υδατικών συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα ύδατα θα επιτευχθεί και θα αποδεικνύεται από τα τελευταία σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία, και θα αποφευχθεί τυχόν επιδείνωση.
18	Επενδύσεις 5. Κατάλληλη χρηματοδότηση των διοικήσεων λεκάνης απορροής	Στόχος	Διοικήσεις λεκανών απορροής ποταμών εξοπλισμένες με μηχανήματα για		Αύξων αριθμός	0	11	Q3	2023	11 οι αρχές λεκάνης απορροής ποταμού εξοπλίζονται με τα ακόλουθα: — μηχανήματα για πρόσβαση και παρέμβαση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ποταμού για την παρακολούθηση των πλημμυρών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης		ασύρματη πρόσβαση και παρέμβαση, αμφίδρομη πρόσβαση και μεταφορά κινητών σακουλών/δίσκων σε δυσπρόσιτες περιοχές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με αισθητήρες LIDAR/Flir/φωτογραμμετρίας, τεχνολογίες γεωηλεκτρικής αντίστασης / γεωραδιοεντοπιστών σωμάτων αναχωμάτων, καθώς και υποδομές							σε ακατέργαστο ανάγλυφο, αμφίβια πρόσβαση και μεταφορά κινητών σακουλών/αναχωμάτων άμμου σε δυσπρόσιτες περιοχές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C 58/01), τα οχήματα που πρόκειται να αγοραστούν πρέπει να έχουν ειδικές εκπομπές CO2, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631, χαμηλότερες από 50gCO2/km· — μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με αισθητήρες LIDAR/Flir/φωτογραμμετ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			υλισμικού και λογισμικού							ρίας, — τεχνολογίες γεωηλεκτρικής ρητορικής/ραδιοεντοπιστών γεωσκόπησης για αμαξώματα βαφής, υποδομή υλικού και λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων και την αποθήκευση δεδομένων που συλλέγονται από τον προαναφερόμενο εξοπλισμό, προκειμένου να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί η πρόληψη των πλημμυρών και η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
19	Επενδύσεις 6. Εφαρμογή του κτηματολογίου του νερού	Ορόσημο	Ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου του νερού	Λειτουργικό κτηματολόγιο υδάτων				Q4	2025	Το κτηματολόγιο του νερού αναπτύσσεται και τίθεται σε λειτουργία με: — προμήθεια ψηφιακού μοντέλου εδάφους

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(DTM)/ψηφιακού επιφανειακού μοντέλου (DSM) σε εθνικό επίπεδο, με βάση δορυφορικές πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση όλων των κρατικών αρχών· ανάπτυξη λογισμικού για τον προσδιορισμό της τροποποίησης της κοίτης του ποταμού (διαδικασία καθίζησης της διάβρωσης), παρακολούθηση της εξόρυξης χαλικιού και του δυναμικού ολίσθησης του εδάφους στις περιοχές του συνόλου των φραγμένων λιμνών· ημιαυτόματη ψηφιοποίηση και οριοθέτηση μικρών κλινών απορροής ποταμών με βάση ορθοφωτογραφίες DTM/DSM και δορυφορικές εικόνες.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
20	Επενδύσεις 7. Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρατηρήσεων του Εθνικού Ολοκληρωμένου Μετεωρολογικού Συστήματος (SIMIN)	Στόχος	Αγορασθέντες και λειτουργικοί μετεωρολογικοί σταθμοί		Αύξων αριθμός	0	400	Q4	2025	Το δίκτυο αυτόνομων επιφανειακών αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών επεκτείνεται με την απόκτηση και θέση σε λειτουργία 300 αυτόματων και αυτόνομων μετεωρολογικών σταθμών επιφανείας και 100 γεωργομετεωρολογικών σταθμών.
21	Επενδύσεις 7. Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρατηρήσεων του Εθνικού Ολοκληρωμένου Μετεωρολογικού Συστήματος (SIMIN)	Ορόσημο	Λειτουργικό σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για την ενσωμάτωση των πρόσθετων μετεωρολογικών και γεωργομετεωρολογικών σταθμών στο	Εθνικό Μετεωρολογικό Σύστημα (SIMIN) ενσωματωμένο στους πρόσθετους σταθμούς σε λειτουργία				Q2	2026	Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών για την ενσωμάτωση των πρόσθετων μετεωρολογικών σταθμών στο Εθνικό Ολοκληρωμένο Μετεωρολογικό Σύστημα (SIMIN) τίθεται σε λειτουργία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			Εθνικό Ολοκληρωμένο Μετεωρολογικό Σύστημα (SIMIN)							

Β. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Στόχος της συνιστώσας είναι η εναρμόνιση των εθνικών πρακτικών διαχείρισης των δασών με εκείνες που αφορούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη με τη δημιουργία νέων περιοχών που καλύπτονται από δάση και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοτόπων.

Η συνιστώσα αποτελείται από δύο μεταρρυθμίσεις και πέντε επενδύσεις.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις που επισημαίνονται στη σύσταση ανά χώρα για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές, μεταξύ άλλων (σύσταση ανά χώρα 4, 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Β.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω της ανάπτυξης νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και μεταγενέστερης νομοθεσίας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί ένα σαφές και ισχυρό στρατηγικό και κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή βιώσιμων δασικών πολιτικών που στηρίζουν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Η μεταρρύθμιση αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις:

1) Ολοκλήρωση ανεξάρτητων μελετών σχετικά με τις αδυναμίες της διακυβέρνησης, τόσο θεσμικής όσο και κανονιστικής, και εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας (έως τις 30 Ιουνίου 2022)·

2) Έγκριση της εθνικής δασικής στρατηγικής 2020-2030 με βάση τις συστάσεις της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο (1) ανωτέρω (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022)·

3) Έκδοση και έναρξη ισχύος τροποποιημένων υπουργικών διαταγμάτων για τον καθορισμό των δεσμευτικών κανόνων για τη δάσωση και την αναδάσωση που προβλέπονται στην εθνική δασική στρατηγική 2020-2030 που εγκρίθηκε δυνάμει του (2) (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022)·

4) Έκδοση και έναρξη ισχύος νομοθετικών πράξεων για την τροποποίηση και συμπλήρωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δάση με στόχο τον εξορθολογισμό του νομικού πλαισίου, την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών (έως τις 30 Ιουνίου 2023).

Η μεταρρύθμιση θα υποστηριχθεί με δύο επενδύσεις — επένδυση 1 και 2.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 1. Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία νέων δασών και περιοχών με δασική βλάστηση σε περιοχές ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή μέσω του εντοπισμού και της αξιολόγησης της γης, της χρηματοδότησης της δάσωσης, της φροντίδας των φυτειών, της αύξησης της δασικής βλάστησης κατά μήκος οδών επικοινωνίας και εντός αστικών οικισμών (αστικά δάση, συμπεριλαμβανομένων

των μικροδασών) γύρω από δήμους και μεταξύ αγρών με γεωργικές καλλιέργειες, καθώς και άλλων κατηγοριών προστατευτικών δασικών κουρτινών.

Ως αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης, δασώνονται ή αναδασώνονται συνολικά 56 700 εκτάρια νέων εκτάσεων και δημιουργούνται συνολικά 3 150 000 m^2 νέων αστικών δασών, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται στην εθνική δασική στρατηγική, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 1.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 2. Ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών ικανοτήτων δασικού αναπαραγωγικού υλικού

Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη επαρκών ικανοτήτων αναπαραγωγικής παραγωγής (είδη δένδρων και οικοτύποι) που είναι κατάλληλες για τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες της Ρουμανίας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης, θα τεθούν σε λειτουργία τουλάχιστον 90 νέα και ανακαινισμένα φυτώρια δένδρων, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται στην εθνική δασική στρατηγική που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 1.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Β.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
22	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω της ανάπτυξης νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και μεταγενέστερης νομοθεσίας	Ορόσημο	Έγκριση της εθνικής δασικής στρατηγικής 2020-2030	Έγκριση της εθνικής δασικής στρατηγικής 2020-2030				Q3	2022	Θα εγκριθεί η εθνική δασική στρατηγική 2020-2030. Η στρατηγική, με βάση τις συστάσεις των ανεξάρτητων μελετών, καθορίζει δεσμευτικούς κανόνες για τη δάσωση και την αναδάσωση ως εξής: Α. Απαιτήσεις ώστε τα είδη και οι οικοτύποι να είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Η στρατηγική ανταποκρίνεται στην ανάγκη επικαιροποίησης των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη φύτευση δένδρων στη Ρουμανία και δημιουργεί διασφαλίσεις, ιδίως για τον αποκλεισμό της χρήσης ή της ελευθέρωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Β. Απαιτήσεις για την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού με στόχο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										είδη δέντρων και οικοτύπους που είναι κατάλληλα για τις μελλοντικές προβλεπόμενες κλιματικές συνθήκες της Ρουμανίας σε επαρκείς ποσότητες με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και για μέτρα για την αποθάρρυνση της δημιουργίας εμπορικών φυτωρίων για την παραγωγή σύντομης αμειψισποράς ή μονοκαλλιέργειας. Γ. Απαιτήσεις δάσωσης για τη θετική συμβολή στους στόχους της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας του εδάφους μέσω της απαγόρευσης δάσωσης ή αναδάσωσης σε γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας, χορτολιβαδικές εκτάσεις ή υγροβιότοπους, εξαιρουμένης της αποκατάστασης ενδιαιτημάτων. Δ. Απαιτήσεις για προληπτικά μέτρα που αυξάνουν τη φυσική ικανότητα απορρόφησης του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εδάφους που πρόκειται να συμπεριληφθεί σε δραστηριότητες διαχείρισης δασών και ειδικές απαιτήσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των δασών βασίζεται στην παρακολούθηση των ειδών. Ε. Απαιτήσεις για την αστική αναδάσωση που πρέπει να επιτευχθούν μέσω μιας προσέγγισης σε επίπεδο τοπίου που συμβάλλει στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας με φυσικές ή ημιφυσικές περιοχές (όπως δάση ή γεωργικές περιοχές), με έμφαση στη σύνδεση οικοτόπων με πράσινες υποδομές και οικολογικούς διαδρόμους. απαιτήσεις για έργα δάσωσης και αναδάσωσης που πρόκειται να υλοποιηθούν σε περιοχές εκτεθειμένες και ευάλωτες σε κλιματικούς κινδύνους, ιδίως σε ξηρασία και πλημμύρες, και, κατά περίπτωση, δάσωση ή αναδάσωση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μειώνει τους κινδύνους που προκύπτουν. Ζ. Η στρατηγική καθορίζει κριτήρια αειφορίας για τη δασική βιομάζα για χρήση ενέργειας. Η. Η στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας, όπως η πλήρης εφαρμογή της SUMAL, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της υλοτομίας μέσω τηλεπισκόπησης, της ενίσχυσης του καθεστώτος κυρώσεων και άλλων μέτρων, κατά περίπτωση. Ι. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δασικών οικοτόπων και ειδών, και ιδίως την ευθυγράμμιση των δασικών προτύπων με τα ζητήματα βιοποικιλότητας.
23	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμισ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιημένων	Διάταξη των υπουργικών διαταγμάτων				Q3	2022	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων τροποποιημένων υπουργικών διαταγμάτων σύμφωνα με τους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	η των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω της ανάπτυξης νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και μεταγενέστερης νομοθεσίας		υπουργικών διαταγμάτων που καθορίζουν δεσμευτικούς κανόνες για τη δάσωση και την αναδάσωση που προβλέπονται στην εθνική δασική στρατηγική 2020-2030	που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων						δεσμευτικούς κανόνες για τη δάσωση και την αναδάσωση που προβλέπονται στην εθνική δασική στρατηγική 2020-2030: α. Διάταγμα αριθ. 766/2018 σχετικά με την εκπόνηση και την τροποποίηση σχεδίων δασικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τη χρήση γης σε δασικές εκτάσεις, καθώς και της μεθοδολογίας σχετικά με την έγκριση ετήσιων ποσοστώσεων υλοτόμησης ανεμοστρόβιλων. β. Διάταγμα αριθ. 1648/2000 σχετικά με την έγκριση τεχνικών κανόνων για τη σύνθεση, τα συστήματα και τις τεχνολογίες για την αναγέννηση των δασών και τη δάσωση υποβαθμισμένων εδαφών γ. Διάταγμα αριθ. 1649/2000

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προτύπων για τη φροντίδα και τη διαχείριση των περιπτέρων δ. Διάταγμα αριθ. 1650/2000 σχετικά με την έγκριση των τεχνικών κανόνων για την επιλογή και εφαρμογή των θεραπειών ε. Διάταγμα αριθ. 1653/2000 σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προτύπων σχετικά με τον ετήσιο έλεγχο των αναγεννήσεων στ. Διάταγμα αριθ. 1672/2000 σχετικά με την έγκριση των τεχνικών κανόνων για τη δασική διαχείριση
24	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων για την τροποποίηση και	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομοθετικών				Q2	2023	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων, με στόχο τον εξορθολογισμό του νομικού πλαισίου, την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και τη βελτίωση της διαχείρισης των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και διακυβέρνησης των δασών μέσω της ανάπτυξης νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και μεταγενέστερης νομοθεσίας		συμπλήρωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δάση	πράξεων						δασών: i) Νέος δασικός κώδικας, ο οποίος περιλαμβάνει τροποποιήσεις του συστήματος ποινικών κυρώσεων· ii) Έκτακτο διάταγμα αριθ. 85/2006 για τον καθορισμό των μεθόδων εκτίμησης των ζημιών στη δασική βλάστηση στα δάση και πέραν αυτών· iii) Νόμος αριθ. 171/2010 σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για δασικά αδικήματα, τον καθορισμό μεθόδων υπολογισμού των περιβαλλοντικών και οικονομικών ζημιών που προκαλούνται από την παράνομη υλοτομία και άλλα δασικά εγκλήματα, iv) Άλλες κυβερνητικές αποφάσεις για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών: Τροποποιήσεις της κυβερνητικής απόφασης αριθ. 743/2015, κυβερνητική απόφαση αριθ. 1076/2009, κυβερνητική απόφαση αριθ. 229/2009,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κυβερνητική απόφαση αριθ. 497/2020·
25	Επενδύσεις 1. Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Στόχος	Νέες εκτάσεις δασωμένων ή αναδασωμένων εκτάσεων		εκτάρια	0	25 000	Q4	2023	Νέες εκτάσεις δασωμένων ή αναδασωμένων εκτάσεων (τουλάχιστον 25 000 εκτάρια), σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται στην εθνική δασική στρατηγική: Α. Χρησιμοποιούνται μόνο τα είδη και οι οικοτύποι που είναι ανθεκτικοί στις μελλοντικές προβλεπόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Η χρήση μη αυτοχθόνων ειδών επιτρέπεται μόνον όταν αποδεικνύεται ότι η χρήση τους οδηγεί σε ευνοϊκές και κατάλληλες συνθήκες οικοσυστήματος (όπως το κλίμα, το έδαφος, οι περιοχές βλάστησης, η ανθεκτικότητα στη φωτιά) και ότι τα υπάρχοντα αυτόχθονα είδη δεν είναι πλέον προσαρμοσμένα στις μελλοντικές μοντελοποιημένες κλιματικές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συνθήκες και στις εδαφοϋδρολογικές συνθήκες. Β. Χρησιμοποιούνται μόνο είδη δένδρων και οικοτύποι που είναι κατάλληλα για μελλοντικές προβλεπόμενες κλιματικές συνθήκες για τη Ρουμανία· Γ. Η δάσωση συμβάλλει θετικά στους στόχους της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας του εδάφους. Η δάσωση δεν πραγματοποιείται σε γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας, χορτολιβαδικές εκτάσεις ή υγροβιότοπους, εκτός εάν σκοπός της παρέμβασης είναι η αποκατάσταση των οικοτόπων. Δ. Τα έργα δάσωσης ή αναδάσωσης εκτελούνται σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες και ευάλωτες σε κλιματικούς κινδύνους, ιδίως σε ξηρασίες και πλημμύρες. Ε. Τα έργα δάσωσης και αναδάσωσης υπόκεινται σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), εφόσον αποφασιστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου ΕΠΕ· Και τα σχέδια δασικής διαχείρισης που σχετίζονται με τις δράσεις δάσωσης και αναδάσωσης υποβάλλονται σε πλήρη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (περιβαλλοντική έκθεση), ιδίως εάν επηρεάζουν προστατευόμενους οικοτόπους ή/και είδη.
26	Επενδύσεις 1. Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Στόχος	Νέες εκτάσεις δασωμένων ή αναδασωμένων εκτάσεων		εκτάρια	25 000	56 700	Q2	2026	Νέες εκτάσεις δασωμένων ή αναδασωμένων εκτάσεων (συνολικά 56 700 εκτάρια), σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται στην εθνική δασική στρατηγική και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του στόχου 25.
27	Επενδύσεις 1. Εθνική εκστρατεία	Στόχος	Δημιουργία νέων περιοχών αστικών δασών.		m^2	0	500 000	Q4	2023	Νέες περιοχές αστικού δάσους (τουλάχιστον 500 000 m^2), σύμφωνα με τις νομικές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών									απαιτήσεις που προβλέπονται στην εθνική δασική στρατηγική: α. Χρησιμοποιούνται μόνο τα είδη και οι οικοτύποι που είναι ανθεκτικοί στις μελλοντικές προβλεπόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Η χρήση μη ιθαγενών ειδών επιτρέπεται μόνον όταν αποδεικνύεται ότι οδηγεί σε ευνοϊκές και κατάλληλες συνθήκες οικοσυστήματος (όπως το κλίμα, το έδαφος, οι περιοχές βλάστησης, η ανθεκτικότητα στη φωτιά) και ότι τα υπάρχοντα αυτόχθονα είδη δεν είναι πλέον προσαρμοσμένα στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και στις εδαφοϋδρολογικές συνθήκες. β. Χρησιμοποιούνται μόνο είδη και οικοτύποι που είναι κατάλληλοι για μελλοντικές προβλεπόμενες κλιματικές συνθήκες για τη Ρουμανία· γ. Η αστική αναδάσωση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πραγματοποιείται με προσέγγιση σε επίπεδο τοπίου που ενισχύει τις συνδέσεις με φυσικές ή ημιφυσικές περιοχές (όπως δάση ή γεωργικές περιοχές) με έμφαση στη σύνδεση οικοτόπων μέσω πράσινων υποδομών και οικολογικών διαδρόμων. Κατά την επιλογή των ειδών και των οικοτύπων λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος τους στον καθαρισμό του αέρα και στην παροχή άλλων οικοσυστημικών υπηρεσιών σε αστικές περιοχές. Δ. Η δάσωση συμβάλλει θετικά στους στόχους της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας του εδάφους. Η δάσωση δεν πραγματοποιείται σε γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας, χορτολιβαδικές εκτάσεις ή υγροβιότοπους, εκτός εάν σκοπός της παρέμβασης είναι η αποκατάσταση των οικοτόπων. Ε. Τα έργα δάσωσης ή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αναδάσωσης εκτελούνται σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες και ευάλωτες σε κλιματικούς κινδύνους, ιδίως σε ξηρασίες και πλημμύρες.
28	Επενδύσεις 1. Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Στόχος	Δημιουργία νέων περιοχών αστικών δασών		m^2	500 000	3 150 000	Q2	2026	Νέες περιοχές αστικών δασών (σύνολο 3 150 000 m^2), σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται στη δασική στρατηγική και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του στόχου 25.
29	Επενδύσεις 2. Ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών ικανοτήτων δασικού αναπαραγωγικού υλικού	Στόχος	Λειτουργία νέων και ανακαινισμένων φυτωρίων δένδρων (δημιουργία ή αποκατάσταση)		Αύξων αριθμός	0	90	Q3	2024	Λειτουργία νέων και ανακαινισμένων φυτωρίων δένδρων (τουλάχιστον 90), σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται στην εθνική δασική στρατηγική. Η παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού στοχεύει σε είδη δέντρων και οικοτύπους που είναι κατάλληλα για τις μελλοντικές προβλεπόμενες κλιματικές συνθήκες της Ρουμανίας.

Β.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών για τη συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να καταστεί λειτουργικό το ισχύον πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών από τη φύση , ιδίως με τη θέσπιση μηχανισμού για τη σύνδεση της νομοθεσίας που αφορά ειδικά τους διάφορους τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, δηλαδή την εκπαίδευση, τη γεωργία, τη δασοκομία, το κυνήγι, τον τουρισμό, τη χωροταξική οργάνωση, τις μεταφορές και την ενέργεια.

Αυτό επιτυγχάνεται με την έκδοση και την έναρξη ισχύος δύο νομοθετικών πράξεων:

(1) νομοθετική πράξη για τη σύσταση διοργανικής επιτροπής για την ανάλυση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και για την κατάρτιση και προώθηση προτάσεων για την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή και τη δυναμική της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων (έως τις 30 Ιουνίου 2022)·

(2) νομοθετική πράξη για την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στους διάφορους σχετικούς τομείς δεν επηρεάζει/περιορίζει την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (έως τις 30 Ιουνίου 2025). Η νομοθετική πράξη βασίζεται στις προτάσεις της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του εδαφίου (1).

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επενδύσεις 3. Επικαιροποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης και προσδιορισμός των πιθανών περιοχών για αυστηρή προστασία των φυσικών χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030

Η επένδυση συνίσταται σε δύο επιμέρους επενδύσεις.

Στόχος της πρώτης επιμέρους επένδυσης (Επένδυση 3.1) είναι η επικαιροποίηση εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης. Στόχος της δεύτερης επιμέρους επένδυσης (Επένδυση 3.2) είναι να εντοπίσει πιθανές περιοχές για αυστηρή προστασία σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030.

Όσον αφορά την επικαιροποίηση των υφιστάμενων σχεδίων διαχείρισης, ως αποτέλεσμα της επένδυσης, τουλάχιστον 250 σχέδια διαχείρισης φυσικών προστατευόμενων περιοχών θα επανεξεταστούν και θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η εφαρμογή αυτής της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά τους αυστηρά προστατευόμενους τομείς, εκδίδονται και τίθενται σε ισχύ δύο νομοθετικές πράξεις: 1) νομοθετική πράξη για τον χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενων περιοχών που προσδιορίζονται στο Natura 2000 με υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης ή συμπεριλαμβανομένων πρωτογενών και παλαιών δασών (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023)· Και (2) νομοθετική πράξη για τον χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενων περιοχών που προσδιορίζονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 χωρίς υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης και σε άλλες περιοχές (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025).

Η εφαρμογή αυτής της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 4. Ολοκληρωμένες επενδύσεις για την οικολογική ανασυγκρότηση των οικοτόπων και τη διατήρηση ειδών που σχετίζονται με λειμώνες, υδάτινες και υδάτινες περιοχές

Η επένδυση αυτή αποτελείται από πέντε επιμέρους επενδύσεις.

Στόχος της πρώτης επιμέρους επένδυσης (Επένδυση 4.1) είναι η αποκατάσταση της συνδεσιμότητας των υδατορευμάτων μέσω της άρσης των εμποδίων στα υδάτινα ρεύματα και, ως εκ τούτου, η συμβολή στην αποκατάσταση της πλευρικής συνδεσιμότητας των υδάτινων οικοτόπων και ειδών που εξαρτώνται από το νερό, σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιμέρους επένδυσης, η συνδεσιμότητα 1 700 ha παρόχθιων οικοτόπων θα αποκατασταθεί

Η εφαρμογή αυτής της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η δεύτερη επιμέρους επένδυση (Επένδυση 4.2) αποσκοπεί στην ανακατασκευή οικοτόπων λειμώνων στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιμέρους επένδυσης, τουλάχιστον 2 800 ha οικοτόπων λειμώνων πρέπει να αποκατασταθούν οικολογικά.

Η εφαρμογή αυτής της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η τρίτη επιμέρους επένδυση (Επένδυση 4.3) αποσκοπεί στη μείωση του ευτροφισμού και στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας των λιμνών του Δέλτα του Δούναβη. Οι δράσεις που καλύπτονται από την παρούσα επιμέρους επένδυση περιλαμβάνουν τη ρύθμιση της στάθμης των υδάτων σε δύο λίμνες, τον σχεδιασμό και την επίτευξη του βέλτιστου προφίλ των ορίων των λιμνών, τον αποχρωματισμό, την ενοποίηση των τραπεζών, τις εργασίες συντήρησης, την υλοτόμηση για την αναγέννηση της βλάστησης και των δένδρων στην περίμετρο, την απομάκρυνση της ξυλείας και των παραλιών που εμποδίζουν την κυκλοφορία των υδάτων και προκαλούν καθίζηση, την παρακολούθηση των ειδών και των οικοτόπων της περιοχής, καθώς και έργα απορροής μικρής κλίμακας για τη βέλτιστη κυκλοφορία των υδάτων. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιμέρους επένδυσης, τουλάχιστον 100 εκτάρια λιμνών πρέπει να έχουν επωφεληθεί από την απομάκρυνση υδρόβιων φυτών, με βάση την επικαιροποιημένη μελέτη σκοπιμότητας (Ιουνίου 2021).

Η εφαρμογή αυτής της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ο στόχος της τέταρτης επιμέρους επένδυσης (Επένδυση 4.4) είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης άγριου οξύρρυγχου κατά μήκος του Κάτω Δούναβη (1 500 km), σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να καταπολεμηθεί η λαθροθηρία του. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιμέρους επένδυσης, θα τεθεί σε λειτουργία ένα δίκτυο για την παρακολούθηση, την επικοινωνία και τη διαβίβαση δεδομένων άγριου οξύρρυγχου. Αναμένεται ότι αυτή η επιμέρους επένδυση δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα οχήματα που πρόκειται να αγοραστούν έχουν ειδικές εκπομπές CO2, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631, οι οποίες είναι χαμηλότερες από 50gCO2/km. Τα πλοία μεταφοράς νερού που πρόκειται να αγοραστούν πρέπει να ανταποκρίνονται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.

Η εφαρμογή αυτής της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Τέλος, στόχος της πέμπτης επιμέρους επένδυσης (Επένδυση 4.5) είναι ο εκσυγχρονισμός της πρόσβασης του κοινού και των υποδομών των επισκεπτών του Δέλτα του Δούναβη προκειμένου να μειωθεί η πίεση στους οικοτόπους και τα είδη. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιμέρους επένδυσης, θα κατασκευαστούν 10 κέντρα επισκεπτών, με στόχο την άμβλυνση της πίεσης του τουρισμού στους οικοτόπους μέσω της διοχέτευσης και της παρακολούθησης των τουριστικών ροών σε ένα δίκτυο

10 κέντρων επισκεπτών που συνδέονται με 40 σημεία παρατήρησης κατάλληλα εξοπλισμένα για τις ανάγκες όλων των κατηγοριών επισκεπτών. Για την κατασκευή των κέντρων επίσκεψης χρησιμοποιούνται φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, προσεγγίσεις με βάση το οικοσύστημα και υλικά με παραδοσιακό τρόπο στην αρχιτεκτονική της κοινότητας του Δέλτα του Δούναβη.

Η εφαρμογή αυτής της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 5. Ολοκληρωμένα συστήματα μετριασμού του κινδύνου πλημμύρας σε δασικές λεκάνες απορροής ποταμών

Στόχος της επένδυσης είναι η μείωση του κινδύνου πλημμύρας με σκοπό την προστασία των ανθρώπων, των υποδομών και των κοινωνικοοικονομικών στόχων στις περιοχές κινδύνου, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας μέσω σχετικών περιβαλλοντικών μέτρων, ιδίως εκείνων που αφορούν τη διασφάλιση της μετανάστευσης των ιχθύων και τη διασφάλιση της οικολογικής ροής.

Η επένδυση πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

1) έγκριση του σχεδιασμού του έργου για τις εργασίες εκσυγχρονισμού αντιπλημμυρικής προστασίας, η οποία περιλαμβάνει: i) αποκατάσταση τουλάχιστον 6 κατεστραμμένων δομών κατακράτησης προσχώσεων για την εγκατάσταση διαμήκων μέτρων (σκάλες ψαριών και οικολογική ροή)· ii) κατασκευή τουλάχιστον 30 νέων προσχωσιγενών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των κλιμάκων ιχθύων και της οικολογικής ροής, μέγιστου ύψους 5 m· iii) αποκατάσταση τουλάχιστον 4 εκταρίων γης μέσω αναδάσωσης, αποψίλωσης ή κατασκευής περιφράξεων από κλαδιά· και iv) αποκατάσταση τουλάχιστον 30 χλμ. πυθμένα χειμάρρων. Αυτή η εφαρμογή αυτού του βήματος ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

2) ολοκλήρωση των εργασιών εκσυγχρονισμού αντιπλημμυρικής προστασίας βάσει του σχεδιασμού του έργου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το σημείο 1 ανωτέρω. Η εφαρμογή αυτού του βήματος ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όλα τα μέτρα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) ως αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή σημαντικών ζημιών (2021/C58/01) ενσωματώνονται στον σχεδιασμό του έργου και τηρούνται αυστηρά σε όλα τα στάδια της κατασκευής, του εκσυγχρονισμού, της λειτουργίας και του παροπλισμού. Η υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων πρέπει να αποφεύγεται και το μέτρο δεν πρέπει να εμποδίζει τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Β.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
30	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων φυσικών περιοχών μέσω της συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τη σύσταση διοργανικής επιτροπής για την ανάλυση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				Q2	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τη σύσταση διοργανικής επιτροπής για την ανάλυση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση, τη γεωργία, τη δασοκομία, τη θήρα, τον τουρισμό, τη χωροταξική οργάνωση, τις μεταφορές και την ενέργεια. Η Επιτροπή διοικείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών και περιλαμβάνει τα αρμόδια υπουργεία και τις υπαγόμενες αρχές που είναι αρμόδιες για τους σχετικούς τομείς: Εκπαίδευση, γεωργία, δασοκομία, θήρα, τουρισμός, χωροταξική οργάνωση,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταφορές και ενέργεια. Η επιτροπή καταρτίζει προτάσεις για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή και τη δυναμική της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων.
31	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων φυσικών περιοχών μέσω της συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				Q2	2025	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που ισχύει για τους τομείς που έχουν αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Στόχος αυτών των νομοθετικών τροποποιήσεων είναι να εξασφαλιστεί ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στους διάφορους σχετικούς τομείς δεν επηρεάζει/περιορίζει την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης στα σχέδια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Η νομοθετική πράξη βασίζεται στις προτάσεις της επιτροπής με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή και τη δυναμική της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων.
32	Επένδυση 3.1 Επικαιροποίηση εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης	Στόχος	Έναρξη ισχύος προστατευόμενων περιοχών με επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης		Αύξων αριθμός	0	100	Q1	2025	Οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές (τουλάχιστον 100) με επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης τίθενται σε ισχύ. Δίνεται προτεραιότητα στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από έργα υποδομής για τα οποία η Ρουμανία έχει δεσμευτεί, βάσει της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, να συλλέγει περαιτέρω δεδομένα παρακολούθησης με σκοπό τον καθορισμό ειδικών ανά περιοχή στόχων διατήρησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										για οικοτόπους και είδη, συμπεριλαμβανομένων των αποδημητικών ειδών πτηνών.
33	Επενδύσεις. 3.1 επικαιροποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης	Στόχος	Έναρξη ισχύος προστατευόμενων περιοχών με επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης		Αύξων αριθμός	100	250	Q2	2026	Τέθηκαν σε ισχύ τουλάχιστον 250 προστατευόμενες φυσικές περιοχές με επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης. Δίνεται προτεραιότητα στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από έργα υποδομής για τα οποία η Ρουμανία έχει δεσμευτεί, βάσει της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, να συλλέγει περαιτέρω δεδομένα παρακολούθησης με σκοπό τον καθορισμό ειδικών ανά περιοχή στόχων διατήρησης για οικοτόπους και είδη, συμπεριλαμβανομένων των αποδημητικών ειδών πτηνών.
34	Επένδυση 3.2 Προσδιορισμός των δυνητικών περιοχών για	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τον	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				Q4	2023	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τον χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενων περιοχών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αυστηρή προστασία των φυσικών χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030		χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (που προσδιορίζονται στο Natura 2000 με υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης ή συμπεριλαμβανομένων πρωτογενών και παλαιών δασών)	της νομοθετικής πράξης						Η πράξη βασίζεται στις αναλύσεις/μελέτες και χαρτογράφηση της οριοθέτησης των περιοχών που προτείνονται για μη παρέμβαση (αυστηρά προστατευόμενες), οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση μιας πρότασης νομοθετικής πράξης, με βάση τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Η νομοθετική πράξη ορίζει αυστηρά προστατευόμενες περιοχές που προσδιορίζονται στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 με υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης ή συμπεριλαμβανομένων πρωτογενών και παλαιών δασών.
35	Επενδύσεις 3.2. Προσδιορισμός των πιθανών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την				Q4	2025	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τον χαρακτηρισμό αυστηρά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	περιοχών για αυστηρή προστασία των φυσικών χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030		πράξης για τον χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (που προσδιορίζονται στο Natura 2000 χωρίς υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης και σε άλλες περιοχές)	έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης						προστατευόμενων περιοχών. Η πράξη βασίζεται στις αναλύσεις/μελέτες και χαρτογράφηση της οριοθέτησης των περιοχών που προτείνονται για μη παρέμβαση (αυστηρά προστατευόμενες), οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση μιας πρότασης νομοθετικής πράξης, με βάση τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Η νομοθετική πράξη ορίζει αυστηρά προστατευόμενες περιοχές που προσδιορίζονται στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 χωρίς υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης και σε πρόσθετες περιοχές.
36	Επενδύσεις 4.1. Άρση των εμποδίων στα	Στόχος	Παρόχθια ενδιαιτήματα με		εκτάρια	0	1 700	Q2	2026	Παρόχθια ενδιαιτήματα με αποκατεστημένη συνδεσιμότητα (τουλάχιστον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υδατορρεύματα προκειμένου να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της συνδεσιμότητας των εξαρτώμενων οικοτόπων και ειδών		αποκατεστημένη συνδεσιμότητα							1 700 ha)
37	Επένδυση 4.2 Ανασυγκρότηση οικοτόπων λειμώνων σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές	Στόχος	Οικολογικά αποκατεστημένοι οικότοποι λειμώνων		εκτάρια	0	2 800	Q2	2026	Οικολογική αποκατάσταση οικοτόπων λειμώνων (τουλάχιστον 2 800 ha).
38	Επένδυση 4.3 Αποχρωματισμός των λιμνών του Δέλτα του Δούναβη με σκοπό τη μείωση του ευτροφισμού και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας	Στόχος	Περιοχές λίμνης που έχουν επωφεληθεί από την απομάκρυνση υδρόβιων φυτών		εκτάρια	0	100	Q2	2026	Περιοχές λίμνης (τουλάχιστον 100 εκτάρια) που έχουν επωφεληθεί από την απομάκρυνση υδρόβιων φυτών, με βάση την επικαιροποιημένη μελέτη σκοπιμότητας (Ιουνίου 2021).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
39	Επένδυση 4.4 Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης για τους άγριους οξύρρυγχους κατά μήκος του Κάτω Δούναβη	Ορόσημο	Επιχειρησιακό δίκτυο παρακολούθησης, επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων άγριου οξύρρυγχου	Το δίκτυο λειτουργεί				Q3	2024	Λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης, επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων άγριου οξύρρυγχου. Τα μέτρα αναπτύσσουν ένα σύστημα παρακολούθησης άγριου οξύρρυγχου κατά μήκος του Κάτω Δούναβη (1 500 km), σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την καταπολέμηση της λαθροθηρίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C 58/01), τα οχήματα που πρόκειται να αγοραστούν πρέπει να έχουν ειδικές εκπομπές CO2, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631, χαμηλότερες από 50gCO2/km. Τα πλοία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταφοράς νερού που πρόκειται να αγοραστούν πρέπει να ανταποκρίνονται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.
40	Επενδύσεις 4.5. Αναδιαμόρφωση της δημόσιας υποδομής πρόσβασης και επίσκεψης για το Δέλτα του Δούναβη προκειμένου να μειωθεί η πίεση του τουρισμού στους οικοτόπους και τα είδη	Στόχος	Κέντρα επίσκεψης που έχουν κατασκευαστεί για να μετριάσουν την πίεση του τουρισμού στα ενδιαιτήματα		Αύξων αριθμός	0	10	Q2	2026	Έχουν κατασκευαστεί 10 κέντρα επισκεπτών με στόχο την άμβλυνση της πίεσης του τουρισμού στους οικοτόπους μέσω της διοχέτευσης και της παρακολούθησης των τουριστικών ροών σε ένα δίκτυο 10 κέντρων επισκεπτών που συνδέονται με 40 σημεία παρατήρησης κατάλληλα εξοπλισμένα και εξοπλισμένα για τις ανάγκες όλων των κατηγοριών επισκεπτών. Οι τοποθεσίες επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια του σχεδίου διαχείρισης για την κράτηση του δέλτα του Δούναβη, το οποίο βρίσκεται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επί του παρόντος υπό αναθεώρηση. Για την κατασκευή των κέντρων επίσκεψης θα χρησιμοποιηθούν φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, προσεγγίσεις με βάση το οικοσύστημα και υλικά με παραδοσιακό τρόπο για την κοινοτική αρχιτεκτονική του Δέλτα του Δούναβη.
41	Επενδύσεις 5. Ολοκληρωμένα συστήματα μετριασμού του κινδύνου πλημμύρας σε δασικές λεκάνες απορροής ποταμών	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδιασμού του έργου	Έγκριση του σχεδιασμού του έργου				Q1	2023	Εγκρίνεται ο σχεδιασμός του έργου για τις εργασίες εκσυγχρονισμού της αντιπλημμυρικής προστασίας. Περιλαμβάνει: - Αποκατάσταση τουλάχιστον 6 κατεστραμμένων δομών κατακράτησης προσχώσεων για την εγκατάσταση διαμήκων μέτρων (σκάλες ψαριών και οικολογική ροή)· - Κατασκευή τουλάχιστον 30

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										νέων προσχωσιγενών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των κλιμάκων ιχθύων και της οικολογικής ροής, μέγιστου ύψους 5 m· - Αποκαταστάθηκαν τουλάχιστον 4 εκτάρια γης μέσω αναδάσωσης, σφήνωσης ή κατασκευής περιφράξεων από κλαδιά· - αποκαταστάθηκε τουλάχιστον 30 km πυθμένα χειμάρρων. Όλα τα μέτρα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα) ως αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ενσωματώνονται στον σχεδιασμό του έργου και τηρούνται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, του εκσυγχρονισμού, της λειτουργίας και του παροπλισμού. Η υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων πρέπει να αποφεύγεται και το μέτρο δεν πρέπει να εμποδίζει τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων.
42	Επενδύσεις 5. Ολοκληρωμένα συστήματα μετριασμού του κινδύνου πλημμύρας σε δασικές λεκάνες απορροής	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των εργασιών εκσυγχρονισμού για αντιπλημμυρική προστασία	Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.				Q2	2026	Το έργο για τον εκσυγχρονισμό της αντιπλημμυρικής προστασίας ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 41.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ποταμών									

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στόχος της συνιστώσας είναι να επιταχυνθεί η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων στη Ρουμανία, με έμφαση στη χωριστή συλλογή, την πρόληψη, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Η συνιστώσα αυτή αποτελείται από μία μεταρρύθμιση και τρεις επενδύσεις.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις προκλήσεις που επισημαίνονται στη σύσταση ανά χώρα για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές, μεταξύ άλλων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2019 και 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η δημιουργία ενός στρατηγικού και νομικού πλαισίου για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία με την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία και ενός σχεδίου δράσης, καθώς και με την τροποποίηση ορισμένων νομικών πράξεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

1) Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία με σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου για τον μετασχηματισμό της ρουμανικής οικονομίας προς μια κυκλική λειτουργία, η οποία θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων (έως τις 31 Σεπτεμβρίου 2022)·

2) Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων που απαιτούνται για τη θέση σε λειτουργία ενιαίας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ιδίως νομοθεσιών που αφορούν την επεξεργασία των αποβλήτων, τις υπηρεσίες υγιεινής των δήμων και τον καθορισμό των τιμολογίων των υπηρεσιών αποχέτευσης και διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού συσκευασιών (έως τις 31 Σεπτεμβρίου 2022)·

3) Έγκριση του σχεδίου δράσης για την εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία που καθορίζει τα βασικά στάδια εφαρμογής της στρατηγικής (που αναφέρονται στο σημείο (1) ανωτέρω), τις αρμόδιες αρχές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα των δράσεων (έως τις 31 Σεπτεμβρίου 2023). Όλες οι δράσεις που ανατίθενται στις δημόσιες αρχές στο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Μαρτίου 2026.

Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, του ελέγχου και της παρακολούθησης, καθώς και των περιβαλλοντικών παραμέτρων ποιότητας του ρουμανικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, θα βελτιωθούν και θα αυξηθεί το επίπεδο χωριστής συλλογής αποβλήτων. Έως τις 30 Ιουνίου 2026 πρέπει να επιτευχθεί συνεισφορά 4,5 ποσοστιαίων μονάδων στον εθνικό στόχο ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 50 % έως το 2025.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η μεταρρύθμιση 1 συνοδεύεται από τρεις επενδύσεις — επενδύσεις 1, 2 και 3.

Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και ολοκλήρωση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε επίπεδο κομητείας ή σε επίπεδο πόλης/δήμου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και των υποδομών για τη διαχείριση των δημόσιων αποβλήτων σε επίπεδο κομητείας ή πόλης/δήμου.

Η επένδυση συμβάλλει στην επίτευξη των νέων στόχων για την προετοιμασία, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. Οι επενδύσεις βασίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, στα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βουκουρεστίου και συμβάλλουν στους στόχους ανακύκλωσης της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία.

Η εφαρμογή της επένδυσης αυτής περιλαμβάνει:

α) δημιουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής αποβλήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η χωριστή συλλογή οικιακών αποβλήτων για ορισμένες ροές αποβλήτων (I.1.a), με αποτέλεσμα 565 κέντρα εθελοντικής συλλογής να λειτουργούν έως τις 30 Ιουνίου 2026.

β) δημιουργία ψηφιοποιημένων οικολογικών νησίδων για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στις περιοχές συγκροτημάτων κατοικιών (I.1.b), με αποτέλεσμα 13 752 ψηφιοποιημένα οικολογικά νησιά για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων να τεθούν σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου 2026.

γ) ολοκληρωμένα κέντρα αστικών οικισμών για χωριστή συλλογή αποβλήτων (I.1.c), με αποτέλεσμα τα ολοκληρωμένα κέντρα συλλογής αποβλήτων να λειτουργούν σε 15 αστικούς οικισμούς έως τις 30 Ιουνίου 2026.

δ) κατασκευή εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία (I.1.d), με αποτέλεσμα να τεθούν σε λειτουργία 26 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων έως τις 30 Ιουνίου 2026, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ανακύκλωσης της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία.

Οι ανωτέρω επενδύσεις (α-δ) είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων της Κομητείας και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βουκουρεστίου, κατά περίπτωση.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πρέπει να είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 2. Ανάπτυξη υποδομών για τη διαχείριση της κοπριάς και άλλων λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων

Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη συστημάτων συλλογής και ανάκτησης κοπριάς.

Η επένδυση συνίσταται κυρίως στη δημιουργία ολοκληρωμένων κοινοτικών συστημάτων ανάκτησης κοπριάς, σταθμών λιπασματοποίησης και εξοπλισμού διαχείρισης κομπόστ για μεγάλες γεωργικές κοινότητες, συστημάτων βιοαερίου και την αγορά εξοπλισμού για τη διαχείριση γεωργικών προϊόντων λιπασματοποίησης. Οι προτεινόμενες επενδύσεις αποσκοπούν στον

εκσυγχρονισμό των υποδομών, στη μείωση των εκπομπών αμμωνίας και μεθανίου και στη μείωση της νιτρορρύπανσης.

Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, θα δημιουργηθούν 254 ολοκληρωμένα συστήματα για τη συλλογή λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πρέπει να είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.

Η επένδυση είναι σύμφωνη με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη δημόσιας παρακολούθησης, ελέγχου και θεσμικών ικανοτήτων για διαχείριση αποβλήτων και πρόληψη της ρύπανσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εξοπλιστούν οι αντίστοιχες δημόσιες αρχές για δραστηριότητες παρακολούθησης, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η επένδυση υλοποιείται μέσω δύο αξόνων δράσης:

1) Εξοπλισμός 43 Επαρχιακών Επιτρόπων Εθνικής Περιβαλλοντικής Φρουράς με ψηφιακό εξοπλισμό (σύστημα ΤΠΕ, συστήματα σάρωσης φορτηγών, κάμερες και βιντεοκάμερες που φοριούνται από το σώμα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) για δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης αποβλήτων (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024). Ως εκ τούτου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν 400 αποστολές ελέγχου από τους Επιτρόπους της Εθνικής Περιβαλλοντικής Φρουράς με τη χρήση του νέου ψηφιακού εξοπλισμού.

2) Αγορά και θέση σε λειτουργία 513 εξοπλισμού παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, της ραδιενέργειας και του θορύβου για την εθνική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλιστεί η συλλογή, η διαβίβαση, η αποθήκευση και η υποβολή στοιχείων σχετικά με τις συγκεντρώσεις ρύπων στο περιβάλλον (έως τις 30 Ιουνίου 2025).

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πρέπει να είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
43	Μεταρρύθμιση 1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία με κυβερνητική απόφαση				Q3	2022	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία, η οποία βασίζεται στις συστάσεις του εν εξελίξει έργου του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Η στρατηγική καθορίζει κανόνες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και καθορίζει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: - κανονιστικές και χρηματοοικονομικές μέθοδοι και εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών για την υποστήριξη των κυκλικών πρωτοβουλιών· - προσδιορισμός των τομέων που πρέπει να καλυφθούν· - αναθεώρηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών κινήτρων των αποβλήτων προκειμένου να καταστεί η ανακύκλωση πιο εύκολη από την υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση· - κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των μεθόδων/εργαλείων χρηματοδότησης και διαχείρισης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στους αντίστοιχους τομείς· - πλαίσιο διακυβέρνησης για τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (αρχές, πανεπιστήμια, ιδιωτικός τομέας, μη κερδοσκοπικός τομέας και πολίτες). Η εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία συμβάλλει αποτελεσματικά στους στόχους της ΕΕ για την ανακύκλωση των αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και τη μείωση των υψηλών ποσοστών υγειονομικής ταφής.
44	Μεταρρύθμιση 1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία με κυβερνητική απόφαση της Ρουμανίας				Q3	2023	Το σχέδιο δράσης καθορίζει τα βασικά στάδια εφαρμογής της στρατηγικής που εγκρίθηκε σύμφωνα με το ορόσημο 43 , τις αρμόδιες αρχές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τις προσδιοριζόμενες δράσεις με βάση τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο του έργου του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής και διορθωτικά εργαλεία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										για τη διασφάλιση της επίτευξης των προγραμματισμένων βασικών δράσεων.
45	Μεταρρύθμιση 1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Υλοποίηση των δράσεων της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία και του σχεδίου δράσης που ανατίθενται στις δημόσιες αρχές	Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία που ανατίθενται στις δημόσιες αρχές				Q1	2026	Ολοκλήρωση της υλοποίησης όλων των δράσεων που προβλέπονται στην εθνική στρατηγική και στο εθνικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και ανατίθενται στις δημόσιες αρχές.
46	Μεταρρύθμιση 1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας ενιαίας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων για την πρακτική διαχείρισης αποβλήτων				Q3	2022	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων που απαιτούνται για την εδραίωση της συμμορφούμενης διαχείρισης αποβλήτων στη Ρουμανία, ιδίως μέσω των μέτρων διακυβέρνησης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι διαχείρισης αποβλήτων της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα απόβλητα.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων							Τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις: 1. Διάταγμα για το καθεστώς των αποβλήτων, το οποίο ρυθμίζουν τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Το διάταγμα θεσπίζει επίσης αυστηρές κυρώσεις για την αποθάρρυνση της παράνομης υγειονομικής ταφής, της απόρριψης αποβλήτων και της καύσης στο ύπαιθρο. 2. Διάταγμα για την τροποποίηση του νόμου 101/2006 (νόμος περί εξυγίανσης). 3. Τροποποίηση του διατάγματος 109/2007 της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Κοινοτικών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ANRSC) σχετικά με τη μεθοδολογία τιμολόγησης της αποχέτευσης. Το διάταγμα (αριθ. 2) και το τροποποιημένο διάταγμα ANRSC (αριθ. 3) ρυθμίζουν: - πλήρης θέση σε λειτουργία των οικονομικών μέσων (πληρωμή κατά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										την απόρριψη, φόρος υγειονομικής ταφής και διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού)· - ο ρόλος της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Κοινοτικών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής για την τιμολογιακή πολιτική αστικών αποβλήτων· - τις οικονομικές ευθύνες των διακοινοτικών αναπτυξιακών ενώσεων όσον αφορά τα έργα ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.
47	Μεταρρύθμιση 1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Στόχος	Συνεισφορά με ποσοστό 4,5 % στον εθνικό στόχο ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 50 % έως το 2025	Συνεισφορά με 4,5 % στον εθνικό στόχο ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 50 %		45,5	50	Q2	2026	Συνεισφορά 4.5 ποσοστιαίων μονάδων από τις επενδύσεις του εθνικού σχεδίου ανάκτησης και ανθεκτικότητας στη διαχείριση αστικών αποβλήτων στον εθνικό στόχο ανακύκλωσης 50 % και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των αστικών αποβλήτων που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2025 (όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851) και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										2011/753/ΕΕ στην απόφαση της Επιτροπής, της 18 Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ). Η συνεισφορά υπολογίζεται με βάση τον όγκο των αστικών αποβλήτων από υποδομές που υποστηρίζονται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα οποία ανακυκλώνονται το 2025. Η συνεισφορά υπολογίζεται σε σχέση με τον εθνικό στόχο ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 50 % που έχει τεθεί για το 2025.
48	Επένδυση 1.α Δημιουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής	Στόχος	Δημιουργία και λειτουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής		Αύξων αριθμός	0	250	Q3	2024	Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν τουλάχιστον 250 εθελοντικά κέντρα συλλογής, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων/επαρχιακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων των δήμων του Βουκουρεστίου.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Τα εθελοντικά κέντρα συλλογής προβλέπεται να εξυπηρετούν κοινότητες περίπου 50 000 κατοίκων. Τα κέντρα βρίσκονται στα σύνορα ή εκτός της Εδαφικής Διοικητικής Μονάδας. Τα κέντρα εξασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των οικιακών αποβλήτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν σε σύστημα από πόρτα σε πόρτα, των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και των βιολογικών αποβλήτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν σε μεμονωμένους κάδους, καθώς και ειδικών ροών αποβλήτων (ογκώδη απόβλητα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μεταχειρισμένοι συσσωρευτές, επικίνδυνα απόβλητα, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο του εν λόγω

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μέτρου πρέπει να είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.
49	Επένδυση 1.α Δημιουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής	Στόχος	Δημιουργία και λειτουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής		Αύξων αριθμός	250	565	Q2	2026	Δημιουργία και λειτουργία 565 εθελοντικών κέντρων συλλογής, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων/επαρχιακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του δήμου του Βουκουρεστίου. Τα εθελοντικά κέντρα συλλογής προβλέπεται να εξυπηρετούν κοινότητες περίπου 50 000 κατοίκων. Τα κέντρα βρίσκονται στα σύνορα ή εκτός της Εδαφικής Διοικητικής Μονάδας. Τα κέντρα εξασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των οικιακών αποβλήτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν σε σύστημα από πόρτα σε πόρτα, των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και των βιολογικών αποβλήτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν σε μεμονωμένους κάδους, καθώς και ειδικών ροών αποβλήτων (ογκώδη απόβλητα, απόβλητα ηλεκτρικού και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μεταχειρισμένοι συσσωρευτές, επικίνδυνα απόβλητα, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων).
50	Επένδυση 1.β Κατασκευή ψηφιοποιημένων οικολογικών νησίδων για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο	Στόχος	Ψηφιοποιημένα οικολογικά νησιά για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, καθιερωμένα και λειτουργικά		Αύξων αριθμός	0	7 000	Q4	2024	Έχουν δημιουργηθεί και τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον 7 000 ψηφιοποιημένα οικολογικά νησιά για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων/επαρχιακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του δήμου Βουκουρεστίου. Ψηφιοποιημένα οικολογικά νησιά χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση περιοχών διαμερισμάτων εντός των οικισμών. Προτεραιότητα δίνεται σε κοινότητες με τις υψηλότερες ανάγκες σε σχέση με τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων της κομητείας/εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και συμπληρωματικά προς τις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: - ικανότητα παραγωγής αποβλήτων σε σχέση με το μέγεθος της τοποθεσίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(δήμοι της κατηγορίας I, δήμοι και κοινότητες της κατηγορίας II)· - χαμηλό τρέχον επίπεδο χωριστής συλλογής αποβλήτων· - διαθεσιμότητα υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Τα ψηφιοποιημένα οικολογικά νησιά εξασφαλίζουν τη χωριστή αποκομιδή των οικιακών αποβλήτων, κυρίως σε περιοχές μπλοκ, για τις ακόλουθες ροές αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά: Απόβλητα χαρτιού και χαρτονιού, πλαστικά απόβλητα, απόβλητα μετάλλων, απορρίμματα γυαλιού, βιολογικά απόβλητα, υπολειμματικά απόβλητα. Κάθε οικολογική νήσος εξυπηρετεί τουλάχιστον 200 κατοίκους.
51	Επένδυση 1.β Κατασκευή ψηφιοποιημένων οικολογικών νησίδων για τη χωριστή συλλογή	Στόχος	Ψηφιοποιημένα οικολογικά νησιά για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, καθιερωμένα και		Αύξων αριθμός	7 000	13 752	Q2	2026	Δημιουργία και λειτουργία 13 752 ψηφιοποιημένων οικολογικών νησίδων για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων/επαρχιακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του δήμου Βουκουρεστίου.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο		λειτουργικά							Ψηφιοποιημένα οικολογικά νησιά χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση περιοχών διαμερισμάτων εντός των οικισμών. Προτεραιότητα δίνεται σε κοινότητες με τις υψηλότερες ανάγκες σε σχέση με τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων της κομητείας/εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και συμπληρωματικά προς τις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: - ικανότητα παραγωγής αποβλήτων σε σχέση με το μέγεθος της τοποθεσίας (δήμοι της κατηγορίας I, δήμοι και κοινότητες της κατηγορίας II)· - χαμηλό τρέχον επίπεδο χωριστής συλλογής αποβλήτων· - διαθεσιμότητα υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Οι ψηφιοποιημένες οικολογικές νησίδες εξασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των οικιακών αποβλήτων, κυρίως σε περιοχές μπλοκ, για τις ακόλουθες ροές αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά: Απόβλητα

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χαρτιού και χαρτονιού, πλαστικά απόβλητα, απόβλητα μετάλλων, απορρίμματα γυαλιού, βιολογικά απόβλητα, υπολειμματικά απόβλητα. Κάθε οικολογική νήσος εξυπηρετεί τουλάχιστον 200 κατοίκους.
52	Επένδυση 1.γ Ολοκληρωμένα κέντρα αστικών οικισμών σχετικά με τη χωριστή συλλογή	Στόχος	Ολοκληρωμένα κέντρα συλλογής αποβλήτων εγκατεστημένα και λειτουργούντα σε αστικούς οικισμούς		Αύξων αριθμός	0	7	Q4	2024	Τουλάχιστον 7 ολοκληρωμένα κέντρα συλλογής αποβλήτων που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε αστικούς οικισμούς, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων/επαρχιακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του δήμου Βουκουρεστίου. Οι τοποθεσίες εξασφαλίζουν την κάλυψη των αραιοκατοικημένων περιφερειών ως εξής: - Βουκουρέστι (βόρεια πλευρά) και συνδεδεμένη περιφέρεια Ilfov· - Βουκουρέστι (νότια πλευρά) και συνδεδεμένη περιφέρεια Ilfov· - Κωνστάντζα· - Galati και Βραΐλα· - Ιάσιο· - Bacau·

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Κραϊόβα· - Ploiesti· - Τιμισοάρα· - Cluj-Napoca· - Sibiu· - Brasov· - Baia Mare· - Targu Mures· - Buzau. Τα κέντρα εξασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των οικιακών αποβλήτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν σε σύστημα από πόρτα σε πόρτα, των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και των βιολογικών αποβλήτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν σε μεμονωμένους κάδους, καθώς και ειδικών ροών αποβλήτων — ογκωδών αποβλήτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένων μπαταριών, επικίνδυνων αποβλήτων, αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου πρέπει να είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.
53	Επένδυση 1.γ Ολοκληρωμένα κέντρα αστικών οικισμών σχετικά με τη χωριστή συλλογή	Στόχος	Ολοκληρωμένα κέντρα συλλογής αποβλήτων εγκατεστημένα και λειτουργούντα σε αστικούς οικισμούς		Αύξων αριθμός	7	15	Q2	2026	Τουλάχιστον 8 επιπλέον ολοκληρωμένα κέντρα συλλογής αποβλήτων θα δημιουργηθούν και θα λειτουργούν σε αστικούς οικισμούς, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων/επαρχιακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του δήμου Βουκουρεστίου. Οι τοποθεσίες εξασφαλίζουν την κάλυψη των αραιοκατοικημένων περιφερειών ως εξής: - Βουκουρέστι (βόρεια πλευρά) και συνδεδεμένη περιφέρεια Ilfov· - Βουκουρέστι (νότια πλευρά) και συνδεδεμένη περιφέρεια Ilfov· - Κωνστάντζα· - Galati και Βραΐλα· - Ιάσιο· - Bacau·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Κραϊόβα· - Ploiesti· - Τιμισοάρα· - Cluj-Napoca· - Sibiu· - Brasov· - Baia Mare· - Targu Mures· - Buzau. Τα κέντρα εξασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των οικιακών αποβλήτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν σε σύστημα από πόρτα σε πόρτα, των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και των βιολογικών αποβλήτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν σε μεμονωμένους κάδους, καθώς και ειδικών ροών αποβλήτων — ογκωδών αποβλήτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένων μπαταριών, επικίνδυνων αποβλήτων, αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.
54	Επενδύσεις 1.δ Κατασκευή εγκαταστάσεω	Στόχος	Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων		Αύξων αριθμός	0	26	Q2	2026	26 θα κατασκευαστούν και θα τεθούν σε λειτουργία εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων για την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ν ανακύκλωσης αποβλήτων για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία		που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν							επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία και σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων/Επαρχιακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βουκουρεστίου. Παρέχεται στήριξη σε ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς που επενδύουν σε χωριστά συλλεγόμενες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές και πληθυσμιακές επιπτώσεις των αποβλήτων, να μειωθεί η κατανάλωση πόρων προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες και να επιτευχθούν οι στόχοι ανακύκλωσης της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία. Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα τελευταίας τεχνολογίας, ψηφιοποιημένα μέσω του σχεδιασμού της λειτουργίας, της παρακολούθησης και της παρέμβασής τους, με μείωση της τεχνολογικής κατανάλωσης ενέργειας, τεχνολογικών μεταφορών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και συντήρησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου πρέπει να είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.
55	Επένδυση 2 Ανάπτυξη υποδομών για τη διαχείριση της κοπριάς και άλλων λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων	Στόχος	Ολοκληρωμένα συστήματα για τη συλλογή λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων, καθιερωμένα και λειτουργικά.		Αύξων αριθμός	0	254	Q2	2026	Θεσπίζονται και τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 254 ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ως εξής: - 150 δημοτικά ολοκληρωμένα συστήματα (κοινόχρηστη πλατφόρμα, μεμονωμένες πλατφόρμες για μικροκαλλιεργητές και εξατομικευμένος εξοπλισμός για τη διαχείριση λιπασματοποίησης)· - 94 κοινά ολοκληρωμένα συστήματα για κοινότητες με υφιστάμενη κοινοτική πλατφόρμα (μεμονωμένες

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πλατφόρμες για μικροκαλλιεργητές και εξατομικευμένο εξοπλισμό για τη διαχείριση λιπασματοποίησης)· - 5 συστήματα λιπασματοποίησης για κοινότητες με μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σταθμός λιπασματοποίησης και εξατομικευμένος εξοπλισμός για τη διαχείριση κομποστοποίησης)· - 5 συστήματα βιοαερίου για κοινότητες με πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 300KWh και θερμική ισχύ τουλάχιστον 300 KWth). Οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κοινότητες γεωργών (κοινότητες και πόλεις) επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τον καλύτερο θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο έναντι του δημόσιου κόστους των επενδύσεων, με βάση κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν σαφώς τα κριτήρια επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των εξής: - τον αριθμό των ζώων, προκειμένου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										να αποδειχθεί η πραγματική (όχι ιστορική) πηγή ρύπανσης· - τη συγκέντρωση και την τάση των νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα· - διαθεσιμότητα κατάλληλου εργοταξίου προς κατασκευή· - θετική ανάλυση κόστους-οφέλους· Επίδειξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων κυκλικής οικονομίας (με έμφαση στους σταθμούς βιοαερίου)· - διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων για συγχρηματοδότηση και περαιτέρω λειτουργία των επενδύσεων· - θετικές δημόσιες διαβουλεύσεις για να καταδειχθεί η κοινωνική αποδοχή της περιβαλλοντικής επένδυσης. Οι γεωργοί μικρής και μεσαίας κλίμακας που επωφελούνται από τις μικρές πλατφόρμες ζουν στις κοινότητες όπου λειτουργούν πλατφόρμες διαχείρισης κοπριάς ή κατασκευάζονται νέες πλατφόρμες και είναι ιδιοκτήτες των ζώων που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εκτρέφονται εντός των εν λόγω κοινοτήτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου πρέπει να είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.
56	Επένδυση 3.α Εξοπλισμός παρακολούθησης και ελέγχου για την Εθνική Περιβαλλοντική Φρουρά	Στόχος	Εθνικοί Επίτροποι Περιβαλλοντικής Φρουράς εξοπλισμένοι με ψηφιακό εξοπλισμό για δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης αποβλήτων		Αύξων αριθμός	0	43	Q4	2024	Θέση σε λειτουργία εξοπλισμού 43 Επιτρόπων της Περιβαλλοντικής Φρουράς για δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης αποβλήτων, με σκοπό την αύξηση της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων, την αύξηση της προβολής στην πραγματική διαδρομή των μεταφορών αποβλήτων και, ως εκ τούτου, τη μείωση των ποσοτήτων παράνομων μεταφορών αποβλήτων. Θα αγοραστεί ο ακόλουθος εξοπλισμός: - 1 ολοκληρωμένο σύστημα ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των 43 Επιτρόπων· - 8 συστήματα σάρωσης φορτηγών·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- 271 βιντεοκάμερες που τοποθετούνται σε ανεμοθώρακες οχημάτων· - 16 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα· - 8 επαγγελματικά οχήματα εξοπλισμένα με ραδιοεπικοινωνία για τη μεταφορά εξοπλισμού παρακολούθησης· - 709 κάμερες που φοριούνται πάνω στο σώμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου πρέπει να είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.
57	Επένδυση 3.α Εξοπλισμός παρακολούθησης και ελέγχου για την Εθνική Περιβαλλοντικ	Στόχος	400 αποστολές ελέγχου με χρήση του εξοπλισμού παρακολούθησης και ελέγχου		Αύξων αριθμός	0	400	Q4	2025	400 αποστολές ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από τους Επιτρόπους της Εθνικής Περιβαλλοντικής Φρουράς με τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτήθηκε στο πλαίσιο του ορόσημου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ή Φρουρά									56, για δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου.
58	Επένδυση 3.β Εξοπλισμός παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, της ραδιενέργειας και του θορύβου για την Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος	Στόχος	έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, της ραδιενέργειας και του θορύβου		Αύξων αριθμός	0	513	Q2	2025	Η ποιότητα του αέρα, η ραδιενέργεια και ο εξοπλισμός παρακολούθησης του θορύβου προμηθεύονται και τίθενται σε λειτουργία. Ο εξοπλισμός εξασφαλίζει τη συλλογή, τη διαβίβαση, την αποθήκευση και επιτρέπει την αναφορά δεδομένων σχετικά με τις συγκεντρώσεις ρύπων στο περιβάλλον. Η αγορά του εν λόγω εξοπλισμού πραγματοποιείται μόνο μετά την έγκριση του εθνικού προγράμματος ελέγχου των αερομεταφορών (μέρος της συνιστώσας «Βιώσιμες μεταφορές» του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και εκτιμάται ότι θα εγκριθεί εντός του Ιουνίου 2022) με βάση τις ανάγκες που προβλέπονται στο πρόγραμμα.

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με τις βιώσιμες μεταφορές για την προώθηση της έξυπνης, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητας στη Ρουμανία. Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη συνιστώσα 10 «Τοπικό Ταμείο», η οποία περιλαμβάνει συμπληρωματικά μέτρα για τη βιώσιμη κινητικότητα στις αστικές περιοχές.

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ρουμανικού τομέα μεταφορών μέσω της στήριξης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις περιλαμβάνουν κανονιστικές αλλαγές για την παροχή κινήτρων για οδικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών, τη βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στους τομείς των μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την προώθηση καθαρών δημόσιων μεταφορών, την προώθηση της στροφής προς τους σιδηροδρόμους και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που διαβιβάστηκαν στη Ρουμανία το 2019 και το 2020, σχετικά με την ανάγκη: i) «Προετοιμασία ώριμων δημόσιων επενδυτικών έργων και προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης» και «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις βιώσιμες μεταφορές» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2020), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019)· ii) «βελτίωση της προετοιμασίας και της ιεράρχησης των μεγάλων έργων και επιτάχυνση της υλοποίησής τους (σύσταση ανά χώρα 4, 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Οι επενδύσεις σε οδικές υποδομές επικεντρώνονται στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και συνοδεύονται από σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προώθηση καθαρών δημόσιων μεταφορών και την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών.

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της μετάβασης προς τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα με την ανάπτυξη και τη βελτίωση του στρατηγικού, νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου του συστήματος μεταφορών στη Ρουμανία. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση συνδέεται με μέτρα για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα «Τοπικό Ταμείο», προκειμένου να διασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες με τα μέτρα που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα εξής:

1.1 απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Μια νομοθετική δέσμη θα εφαρμόσει ένα νέο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και άλλες αρχές της περιβαλλοντικής φορολογίας. Η δέσμη περιλαμβάνει i) επιβολή τελών με βάση την απόσταση για τα βαρέα φορτηγά οχήματα (φορτηγά και άλλα είδη φορτηγών) και ii) συστήματα παροχής κινήτρων για την ανανέωση του στόλου (ιδίως μικρά αυτοκίνητα/πούλμαν/λεωφορεία) μέσω προγραμμάτων απόσυρσης, σε συνδυασμό με φορολογικά μέτρα για την ιδιοκτησία των πλέον ρυπογόνων επιβατηγών οχημάτων. Το νέο σύστημα χρέωσης εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών διενεργεί ανάλυση για τον ακριβέστερο καθορισμό του επιπέδου χρέωσης, ιδίως για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, με ειδικά κίνητρα για τα ηλεκτρικά/υβριδικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών οχημάτων, το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή εισαγωγή των τελών αυτών, τις κατηγορίες οχημάτων που πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα διοδίων, το επίπεδο ρύπανσης των επιβατικών οχημάτων, τις κατηγορίες οδών και το επίπεδο κάλυψης του ολοκληρωμένου εθνικού οδικού δικτύου στη Ρουμανία. Τα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και για νέες επενδύσεις σε βιώσιμες μεταφορές.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί επίσης στην υπέρβαση κατά τουλάχιστον 3 ποσοστιαίες μονάδες των ελάχιστων στόχων προμηθειών καθαρών δημόσιων οχημάτων που καθορίζονται στην οδηγία της ΕΕ για τα καθαρά οχήματα.

Η δέσμη νομοθετικών μέτρων περιλαμβάνει μέτρα για την τόνωση της χρήσης οχημάτων μηδενικών εκπομπών και προγραμμάτων ανανέωσης του στόλου από ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους φορείς, συμβάλλοντας στην αύξηση κατά τουλάχιστον 100 % του αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών που ταξινομήθηκαν στη Ρουμανία σε σύγκριση με την αρχική τιμή το 2020, και στη διάλυση 250 000 ρυπογόνων οχημάτων (EURO 3 ή λιγότερο) έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στη βιωσιμότητα των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις αστικές περιοχές και σε επίπεδο χώρας, είναι το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), το οποίο θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στην Επιτροπή έως τα τέλη Απριλίου 2019 σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 και το οποίο οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν ότι θα είχαν εγκριθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022[1].

Η δέσμη νομοθετικών μέτρων που εγκρίθηκε από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο τίθεται σε ισχύ έως την 30 Ιουνίου 2024 και η πλήρης θέση σε λειτουργία του συστήματος χρέωσης έως τις 30 Ιουνίου 2026.

1.2 Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αναπτυχθούν οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων για τα οδικά οχήματα, ιδίως να εγκατασταθούν πρόσθετα σημεία επαναφόρτισης για να φθάσουν τουλάχιστον 30 000 σημεία επαναφόρτισης έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η επένδυση που υποστηρίζεται από την RRF συνίσταται στη χρηματοδότηση τουλάχιστον 15 283 σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων 14 200 σημεία είναι σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος (που επιτρέπουν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικό

[1] Η Ρουμανία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει αυτή τη νομική υποχρέωση και η παράβαση συνεχίζεται. Η αναγνώριση της ημερομηνίας υποβολής του ΕΠΕΑΡ στο πλαίσιο του σχεδίου δεν σημαίνει έγκριση από την Επιτροπή. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της συνεχιζόμενης παράβασης σχετικά με τη μη υποβολή του ΕΠΕΑΡ.

όχημα με ισχύ μεγαλύτερη των 22 kW) και 1 083 σημεία είναι σημεία επαναφόρτισης κανονικής ισχύος (που επιτρέπουν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικό όχημα με ισχύ μικρότερη ή ίση των 22 kW, εξαιρουμένων των συσκευών με ισχύ μικρότερη ή ίση των 3,7 kW).

Όσον αφορά τη δημόσια προσβασιμότητα, τα 13 200 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα του τοπικού ταμείου είναι προσβάσιμα στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 7 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, και 2 083 σημεία (83 βαθμοί στη συνιστώσα του τοπικού ταμείου και 2 000 βαθμοί στη συνιστώσα κύματος ανακαίνισης) είναι ημιδημόσια/ιδιωτικά σημεία επαναφόρτισης.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

1.3 Οδική ασφάλεια

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε μια εθνική στρατηγική οδικής ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα νέα μέτρα:

1. Επιθεωρήσεις ασφάλειας: Βελτιστοποιείται η τεχνική αξιολόγηση για τον προσδιορισμό της οδικής ασφάλειας· Εφαρμογή και ανάπτυξη των εργασιών τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα· Σύσταση εργαστηρίων έρευνας και εμπειρογνωμόνων που θα καλύπτουν μεθοδολογίες για την παρακολούθηση, την επιθεώρηση και τη δοκιμή οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους·

2. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για τα χαρακτηριστικά οδικής ασφάλειας στους σταθμούς δοκιμών και στις μονάδες επισκευής οχημάτων· Ανάπτυξη της μεθοδολογίας για τη συλλογή δεδομένων και της πρωτογενούς βάσης συλλογής δεδομένων για την ανάλυση των βασικών δεικτών επιδόσεων οδικής ασφάλειας·

3. Θέσπιση αυστηρότερων ορίων ταχύτητας για τα επικίνδυνα τμήματα και αύξηση της επιβολής κυρώσεων για αδικήματα·

4. Στρατηγική για την εξάλειψη των μαύρων σημείων (hotspots) στο δίκτυο εθνικών οδών και αυτοκινητοδρόμων. Τα 267 «μαύρα σημεία ασφαλείας» (hotspots) που έχουν προσδιοριστεί θα εξαλειφθούν έως το 2030, εκ των οποίων τα 129 υποστηρίζονται από το σχέδιο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα υλοποιηθεί μέσω του παράγωγου δικαίου και της σχετικής έναρξης ισχύος των μέτρων επιβολής. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν τα μέτρα για την οδική ασφάλεια στις αστικές περιοχές που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα «Τοπικό Ταμείο».

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Στρατηγική και δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) για το 1.4

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ανάπτυξη του ευφυούς συστήματος μεταφορών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών χάρη στην ψηφιοποίηση των πληροφοριών για τις μεταφορές.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με τη δημιουργία στρατηγικού εγγράφου για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), το οποίο θα εγκριθεί από τη ρουμανική κυβέρνηση. Η στρατηγική ITS αναπτύσσεται σε συνδυασμό με τις πολιτικές διατροπικών μεταφορών για την εξυπηρέτηση των αναγκών αποδοτικής λειτουργίας σε πολυτροπικούς κόμβους.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

1.5 ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών και διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρόμων στη Ρουμανία.

Η στρατηγική περιλαμβάνει τους στόχους εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης που απαιτούνται για την κάλυψη των σημερινών και των μελλοντικών αναγκών κινητικότητας ατόμων και αγαθών, καθώς και τις καθορισμένες απαιτήσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Παράλληλα, προγραμματίζονται δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της σιδηροδρομικής υποδομής, ώστε να αυξηθούν οι επιδόσεις της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και να καταστεί αποτελεσματικότερη η λειτουργία της, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη «Στρατηγική για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής 2021-2025», η οποία εγκρίθηκε στα τέλη του 2020. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης, επισκευών και ανανεώσεων που είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση της υφιστάμενης υποδομής και τη συντήρησή της με τις παραμέτρους επιδόσεων που είναι αναγκαίες για τη στήριξη ανταγωνιστικών σιδηροδρομικών μεταφορών σε εθνικό επίπεδο.

Το μέτρο περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο 2020-2030, το οποίο δίνει προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές επενδύσεις για την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), με μηχανισμό με σαφείς δείκτες και κριτήρια για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς και τις θεσμικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και την προετοιμασία επενδυτικών έργων.

Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης στρατηγική και σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ERTMS κατά την περίοδο 2025-2030, το οποίο περιλαμβάνει: Σαφή μέτρα για την ανάπτυξη και πιστοποίηση του ERTMS για το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (χρονικό ορίζοντα 2030)· Αρμόδιοι φορείς· Εκτιμήσεις του προϋπολογισμού· Μέτρα διοικητικής ικανότητας σε εθνικό επίπεδο για την πλήρη διαχείριση της διαδικασίας πιστοποίησης από τους αρμόδιους φορείς για όλους τους τομείς που εξετάστηκαν κατά την κατασκευή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά τους.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

1.6 στρατηγική για τη ναυτιλία και ενοποίηση με άλλους τρόπους μεταφοράς

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των πλωτών (εσωτερικών πλωτών και λιμενικών) μεταφορών στη Ρουμανία, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

Το μέτρο περιλαμβάνει την έγκριση της ναυτιλιακής στρατηγικής και τον σχεδιασμό μέτρων παρέμβασης για την ανάπτυξη του τομέα, ενσωματωμένων σε άλλους τρόπους μεταφοράς, καθώς και την ανάπτυξη και έγκριση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των ρουμανικών πλωτών οδών (εσωτερικών και θαλάσσιων) και της τρέχουσας κατάστασης των ρουμανικών λιμένων όσον αφορά τις υποδομές, με έμφαση στον τρόπο βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των πλοίων και των λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ, όπως η οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Η στρατηγική θα πρέπει να εξετάζει μέτρα για την πρασίνου όλων των λιμενικών εργασιών (εκπομπές, θόρυβος, ρύπανση). Προκειμένου να προωθηθεί η πλοϊμότητα του Δούναβη με βιώσιμο τρόπο, θα αναπτυχθεί μια προσέγγιση που θα συνδυάζει βιώσιμες υποδομές, εναλλακτικά καύσιμα και ψηφιοποίηση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την περιβαλλοντική ευαισθησία του Δούναβη. Υποβάλλονται προτάσεις για την τροποποίηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των υδάτινων υποδομών με στόχο: ενσωμάτωση των πλωτών μεταφορών με άλλους τρόπους μεταφοράς, μείωση

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιμένων (θαλάσσιων και εσωτερικών) και των θαλάσσιων μεταφορών, κατάρτιση σχεδίων για την ανάπτυξη διατροπικών λιμένων και αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών στον Δούναβη κατά 15 % έως το 2026 με βιώσιμο τρόπο.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επενδύσεις 1. Εκσυγχρονισμός και ανανέωση των σιδηροδρομικών υποδομών

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι ο «εκσυγχρονισμός» των σιδηροδρομικών γραμμών (συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης σιδηροδρομικών γραμμών, στρωτήρων, υποστρώματος, ηλεκτροδότησης, παγίωσης/κατασκευής γεφυρών/γεφυρών, επίπεδο ERTMS 2) σύμφωνα με τα πρότυπα ΔΕΔ-Μ, καθώς και η «ανανέωση» (αντικατάσταση σιδηροδρόμου, τραχείας, σπασμένων λίθων, με αποτέλεσμα την επίτευξη εποικοδομητικής ταχύτητας) και η ηλεκτροδότηση συγκεκριμένων σιδηροδρομικών τμημάτων. Επιπλέον, προβλέπονται έντεκα επενδύσεις «γρήγορων κερδών» για την άρση των περιορισμών ταχύτητας των σιδηροδρόμων, την αύξηση της ταχύτητας των αμαξοστοιχιών και την αύξηση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Θα υλοποιηθούν έργα «ταχείας αποκόμισης κέρδους» για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών κατά μήκος των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ έως την αναβάθμισή τους. Συνολικά, η επένδυση θα αποφέρει 315 km αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών με αύξηση της μεταφορικής ικανότητας κατά 30 % και εγκατεστημένη ERTMS 2· 110 km ηλεκτροκίνητες σιδηροδρομικές γραμμές· 2 426 km (2 163 km έργα «ταχείας υλοποίησης» μονής τροχιάς + 263 km ανακαίνισης γραμμών) ανακαινισμένων σιδηροδρόμων με 15 % αυξημένη ταχύτητα (επίτευξη μέσης ταχύτητας τουλάχιστον 100 km/h).

Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο 17 έργων ηλεκτρονικής συγκέντρωσης που θα υλοποιηθούν μέσω του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα οποία έχουν ισορροπημένη χωρική κατανομή στη Ρουμανία και αντιπροσωπεύουν πραγματικά σιδηροδρομικά τμήματα που τροφοδοτούν τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ. Τα 17 έργα ηλεκτρονικής συγκέντρωσης θα επιλύσουν προβλήματα χωρητικότητας για 111 σιδηροδρομικούς σταθμούς συνολικού μήκους άνω των 973 km. Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο όγκος της κυκλοφορίας κατά 10-15 %. Επιπλέον, τα προτεινόμενα έργα ηλεκτρονικής συγκέντρωσης θα εξαλείψουν τα οδικά σημεία συμφόρησης από τις ισόπεδες διαβάσεις μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα έργα τηρούν πλήρως τα αποτελέσματα και τους όρους που θέτει η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ολοκληρώνεται σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η επένδυση δεν έχει σημαντικές ή μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα που έχουν πληγεί και δεν προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα προστατευόμενα ενδιαιτήματα και είδη.

Η υλοποίηση των επενδύσεων θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, με το 50 % των έργων να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επενδύσεις 2. Σιδηροδρομικά οχήματα

Στόχος αυτής της επένδυσης σε νέο τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών και αναβαθμισμένου σιδηροδρομικού υλικού είναι η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών και, ως εκ τούτου, η αύξηση της χρήσης αυτού του είδους βιώσιμων μεταφορών όσον αφορά τις οδικές μεταφορές μέσω της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών.

Το νέο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό διατίθεται δωρεάν σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που ανατίθενται σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
59	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/ Απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος χρέωσης με βάση την απόσταση για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά) και υψηλότερων τελών ιδιοκτησίας για τα περισσότερα ρυπογόνα επιβατικά οχήματα (αυτοκίνητα/λεωφορεία/πούλμαν) με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				Q2	2023	Δέσμη νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος χρέωσης με βάση την απόσταση για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά) και υψηλότερων φόρων ιδιοκτησίας για τα περισσότερα ρυπογόνα επιβατικά οχήματα (αυτοκίνητα/λεωφορεία/πούλμαν) με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την αρχή της πράσινης φορολογίας. Το νέο σύστημα χρέωσης για τα οχήματα περιλαμβάνει: - Ειδικό επίπεδο τελών με βάση την απόσταση και σαφή κριτήρια για την επιβολή τελών στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»· - κίνητρα για καθαρά οχήματα και τρόπους μεταφοράς χαμηλών εκπομπών· - ένα σύστημα αποτροπής της χρήσης των πλέον ρυπογόνων οχημάτων,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			την αρχή της πράσινης φορολογίας							μεταξύ άλλων μέσω φορολογικών/οικονομικών μέτρων, μέσω των επιπέδων των φόρων ιδιοκτησίας για τα ιδιωτικά επιβατικά οχήματα· - χρήση των εσόδων για τη στήριξη της συντήρησης του οδικού δικτύου και των νέων επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές· - Μετατόπιση του 10 % της οδικής κυκλοφορίας (επιβατών και εμπορευμάτων) προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ 2020 και 2026· - χρονοδιάγραμμα για την πλήρη έναρξη λειτουργίας του συστήματος χρέωσης έως το 2ο τρίμηνο του 2026.
60	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/ Απαλλαγή των οδικών μεταφορών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προώθηση της χρήσης καθαρών οχημάτων και προγραμμάτων ανανέωσης του στόλου από	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την προώθηση της χρήσης καθαρών οχημάτων και				Q2	2024	Ο νόμος περιλαμβάνει οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για: - αύξηση του αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών κατά τουλάχιστον 100 % έως το 2025 σε σύγκριση με την αρχική τιμή το 2020· - αποσυναρμολογούνται τουλάχιστον 250 000 ρυπογόνα οχήματα (EURO 3

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»		εγχώριους χρήστες, ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς	προγραμμάτων ανανέωσης στόλου						ή λιγότερο) μεταξύ 2022 και Q2-2026.
61	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/ Απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Στόχος	Νέα καθαρά οχήματα που προμηθεύονται δημόσιοι φορείς, τα οποία υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 3 % τα κατώτατα όρια της οδηγίας για τα καθαρά οχήματα		Ποσοστό (%)	0	3	Q4	2025	Ο στόχος αναφέρεται στο ποσοστό καθαρών οχημάτων επί του συνολικού αριθμού οχημάτων που αγοράζονται από δημόσιους φορείς. Ο στόχος πρέπει να υπερβεί κατά τουλάχιστον 3 ποσοστιαίες μονάδες τους ελάχιστους στόχους προμηθειών για το μερίδιο καθαρών οχημάτων επί του συνολικού αριθμού οχημάτων ανά κατηγορία που ορίζεται στην οδηγία για τα καθαρά οχήματα (οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20 Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ) κατά την περίοδο 2021-2025. Για λόγους σαφήνειας, αυτό θα σήμαινε στόχο τουλάχιστον 21,7 % για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, 9 % για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και 27 % για τα λεωφορεία, δεδομένου ότι οι ελάχιστοι στόχοι προμηθειών που ορίζονται για τη Ρουμανία στην οδηγία για τα καθαρά οχήματα είναι οι εξής: 18,7 % για τα ελαφρά οχήματα, 6 % για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, 24 % για τα λεωφορεία.
62	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/ Απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Στόχος	Ρυπογόνα οχήματα που έπαυσαν να λειτουργούν (EURO 3 ή λιγότερο)		Αύξων αριθμός	0	250 000	Q2	2026	Τουλάχιστον 250 000 ρυπογόνα οχήματα (με πρότυπα εκπομπών EURO 3 ή λιγότερο) ηλικίας άνω των 15 ετών διαλύονται από το 2022 έως τα μέσα του 2026.
63	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/	Στόχος	αύξηση του αριθμού οχημάτων μηδενικών εκπομπών		Αύξων αριθμός	0	29 500	Q1	2026	Ο στόχος αφορά την αύξηση του αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά οχήματα και υδρογόνο, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων) (M1 —

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»									επιβατικά αυτοκίνητα, N1 — ελαφρά επαγγελματικά οχήματα· N2 και N3 — βαρέα επαγγελματικά οχήματα, με βάση τα πρότυπα της ΟΕΕ/ΗΕ) ταξινομημένα στη Ρουμανία από το τέλος του 2020 έως το τέλος του 2025. Τα επίσημα στοιχεία για το τέλος του 2025 υποβάλλονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 1 2026 στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων για σκοπούς παρακολούθησης.
64	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Εγκατεστημένα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο		Αύξων αριθμός	1 836	30 000	Q2	2026	Ο εθνικός στόχος για τα σημεία ηλεκτρικής επαναφόρτισης οδικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών συνίσταται σε: α. 1 836 ήδη υφιστάμενα σημεία επαναφόρτισης β. 2 896 σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος (τουλάχιστον 50 kW) (εκ των οποίων 264 σημεία φόρτισης προτείνονται μέσω των έργων ανάπτυξης του δικτύου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αυτοκινητοδρόμων που χρηματοδοτούνται από την RRF) εγκαθίστανται στο δίκτυο εθνικών οδών/αυτοκινητοδρόμων, σύμφωνα με τη στρατηγική της C.N.A.I.R. για την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ στη Ρουμανία, έως το 2030. γ. 13 283 Σημεία επαναφόρτισης που χρηματοδοτούνται από τη συνιστώσα «Τοπικό Ταμείο» από το Υπουργείο Ανάπτυξης (13 200 σημεία φόρτισης υψηλής ισχύος και 83 σημεία φόρτισης κανονικής ισχύος) που κατανέμονται ως εξής: - σημεία επαναφόρτισης στους δήμους της κομητείας: 4 000· - σημεία επαναφόρτισης σε άλλους δήμους: 1 876· - σημεία επαναφόρτισης στις πόλεις: 1 600· - σημεία επαναφόρτισης σε αγροτικές περιοχές: 5 724. δ. 2 000 Σημεία επαναφόρτισης που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χρηματοδοτούνται από τη συνιστώσα «κύμα ανακαίνισης» από το Υπουργείο Ανάπτυξης (1 000 σημεία υψηλής ισχύος και 1 000 σημεία κανονικής ισχύος)· ε. τουλάχιστον 10 000 άλλα σημεία επαναφόρτισης υψηλής και κανονικής ισχύος που χρηματοδοτούνται από εθνικές πηγές, άλλη χρηματοδότηση της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής) και/ή ιδιωτικές πηγές (μεταξύ άλλων μέσω παραχωρήσεων). Η θέση των εν λόγω σημείων επαναφόρτισης βρίσκεται στις περιοχές που ορίζονται από τα Γενικά Αστικά Σχέδια/Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ως περιοχές στέγασης/μεικτές περιοχές/περιοχές εξυπηρέτησης/εμπορικές περιοχές/περιοχές μεταφορών (όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους κατοίκους — για τον περιορισμό των ταξιδιωτικών αναγκών). Τα εν λόγω σημεία επαναφόρτισης βρίσκονται επίσης σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πολυτροπικά σημεία, ώστε να ενθαρρύνονται οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Τα σημεία επαναφόρτισης εγκαθίστανται: 85-95 % σε δημόσια προσβάσιμους/ημιδημόσιους χώρους· 5-15 % σε ιδιωτικά κτίρια.
65	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/ Οδική ασφάλεια	Ορόσημο	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια	Έγκριση της στρατηγικής με κυβερνητική απόφαση (παράγωγο δίκαιο) και έναρξη της εφαρμογής της				Q2	2022	Η εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια 2021-2030 θα εφαρμόσει τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, όπως ορίζονται στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 και στο «όραμα για μηδενικές απώλειες», με στόχο τη μείωση του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2050 σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο. Ως ενδιάμεσος στόχος, η Ρουμανία υιοθετεί τον στόχο της ΕΕ για μείωση του αριθμού των θυμάτων (θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί) κατά 50 % από το βασικό σενάριο του 2019 στο 2030. Η στρατηγική απευθύνεται με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ολοκληρωμένο και πολυεπιστημονικό τρόπο σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην οδική ασφάλεια και περιλαμβάνει: - επιβολή των κανόνων που διέπουν τη συμμόρφωση, αυστηρότερες ποινές για παραβάσεις του νόμου· - μείωση των ορίων ταχύτητας σε συγκεκριμένες περιοχές ή οδούς ανάλογα με τα δεδομένα/ανάλυση κινδύνου ατυχημάτων και τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ, εισαγωγή συστήματος διαχείρισης της ταχύτητας και υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, αναθεώρηση των κανόνων κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιότητας για τους ευάλωτους χρήστες, - μείωση των μαύρων/θερμών σημείων τόσο σε αστικά όσο και σε υπεραστικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου ειδικού επενδυτικού σχεδίου δράσης για τη μείωση του αριθμού των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μαύρων/θερμών σημείων κατά 129 έως το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τα αρχικά 267 μαύρα/θερμά σημεία το 2021· - σταδιακή κατάργηση από το εθνικό μητρώο παλαιών/ελαττωματικών οχημάτων, αυξημένες επιθεωρήσεις και έλεγχοι ασφάλειας· - εκπαίδευση και κατάρτιση, ενημερωτικές εκστρατείες· - ολοκλήρωση του νομοθετικού συστήματος και μεταρρύθμιση των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS). Ένα στρατηγικό έγγραφο για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) εγκρίνεται από τη ρουμανική κυβέρνηση. Η στρατηγική ITS αναπτύσσεται σε συνδυασμό με τις πολιτικές διατροπικών μεταφορών για την εξυπηρέτηση των αναγκών αποδοτικής λειτουργίας σε πολυτροπικούς κόμβους. Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την οδική ασφάλεια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και των βασικών δεικτών επιδόσεων ορίζεται σαφώς και τίθεται σε λειτουργία.
66	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/ Οδική ασφάλεια	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την οδική ασφάλεια — νομοθεσία για την παρακολούθηση, την επιβολή και τις κυρώσεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την οδική ασφάλεια				Q4	2022	Εισάγονται οι ακόλουθες νομοθετικές αλλαγές για την προώθηση της οδικής ασφάλειας: - επιβολή των κανόνων που διέπουν τη συμμόρφωση, αυστηρότερες ποινές για παραβάσεις του νόμου· - παρακολούθηση των παραβάσεων του οδικού δικτύου με αυτόματο εξοπλισμό (βιντεοκάμερες, αισθητήρες)· - μείωση των ορίων ταχύτητας σε συγκεκριμένες περιοχές ή οδούς ανάλογα με τα δεδομένα/ανάλυση κινδύνου ατυχημάτων και τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ, εισαγωγή συστήματος διαχείρισης της ταχύτητας και υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, αναθεώρηση των κανόνων κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιότητας για τους ευάλωτους χρήστες·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- σταδιακή κατάργηση από το εθνικό μητρώο παλαιών/ελαττωματικών οχημάτων, αυξημένες επιθεωρήσεις και έλεγχοι ασφάλειας. Ο γενικός στόχος για την οδική ασφάλεια θα έχει ως στόχο τη μείωση κατά 50 % των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2030 σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030.
67	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική ασφάλεια	Στόχος	Εγκατεστημένος και λειτουργικός εξοπλισμός για την ενίσχυση της επιβολής της ταχύτητας και της συμμόρφωσης με τους κανόνες οδικής ασφάλειας		Αύξων αριθμός	0	1 800	Q4	2024	Πρέπει να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν 1 000 συστήματα ελέγχου ταχύτητας, 300 κινητά ραντάρ και 500 κάμερες. Τα συστήματα ελέγχου ταχύτητας είναι υποδομές οδικής ασφάλειας που αποτελούνται από κατασκευές περιορισμού της ταχύτητας του οχήματος. Τα κινητά ραντάρ χρησιμοποιούνται από την οδική αστυνομία ανάλογα με τους τομείς με τις περισσότερες καταγραφόμενες παραβιάσεις ταχύτητας και οι κάμερες χρησιμοποιούνται ως αυτόματη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										καταγραφή των τροχαίων παραβάσεων. Τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στα προσδιορισθέντα 267 μαύρα σημεία/θερμά σημεία.
68	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια /Οδική ασφάλεια	Στόχος	Μείωση του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων (σοβαρά τραυματισμένα και νεκρά άτομα) κατά 25 % σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης του 2019		Ποσοστό (%)	100	75	Q1	2026	Ο στόχος αναφέρεται σε μείωση κατά τουλάχιστον 25 % του ετήσιου αριθμού των θυμάτων (σοβαρά τραυματισμένων και νεκρών) το 2025 έναντι του βασικού σεναρίου για τροχαία ατυχήματα σε ολόκληρη τη χώρα το 2019, χάρη στη μεταρρύθμιση της οδικής ασφάλειας, το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και τις επενδύσεις οδικής ασφάλειας που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ρουμανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα επίσημα στοιχεία για το τέλος του 2025 υποβάλλονται από το εθνικό στατιστικό ίδρυμα έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 1 2026.
69	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια /	Ορόσημο	Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής 2021-2025 και	Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής με την κυβερνητική				Q4	2021	Η εγκεκριμένη στρατηγική και το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης προσδιορίζουν τις αρμόδιες αρχές/παράγοντες, τις προθεσμίες εφαρμογής, τα χρηματοδοτικά κονδύλια και τους δείκτες. Ταυτόχρονα, ο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Ανάπτυξη υποδομών σιδηροδρόμων και διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας		εφαρμογή του σχεδίου δράσης	απόφαση αριθ. 985/2020 (παράγωγο δίκαιο), έγκριση του σχεδίου δράσης και έναρξη εφαρμογής						Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών από κοινού με την C.N.C.F. C.F.R. SA καθορίζουν μηχανισμό με σαφείς δείκτες και κριτήρια για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς και τις θεσμικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και την προετοιμασία των επενδυτικών έργων. Έγκριση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής 2021-2025, το οποίο περιλαμβάνει: - σύστημα με δείκτες για την ιεράρχηση των επενδύσεων· - δομή υπεύθυνη για την προετοιμασία του σχεδίου· - μέτρα για την αύξηση της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κίνησης κατά τουλάχιστον 25 % το 2026 σε σύγκριση με το 2020· - ειδικά μέτρα για την επίτευξη του στόχου της αύξησης του αριθμού των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατά 25 % κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης του 2021· - μέτρα για την αύξηση της χρήσης καινούργιου τροχαίου υλικού, - Μέτρα για τη μετατόπιση επιβατών από λεωφορεία/μικρά λεωφορεία σε σιδηροδρομικούς σταθμούς σε γραμμές κλειστής διαδρομής. Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών εγκρίνει επίσης το επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών για την περίοδο 2020-2030, το οποίο δίνει προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές επενδύσεις και την επιχειρησιακή λειτουργία του ERTMS σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, επικαιροποιώντας έτσι τη στρατηγική για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής υπό το πρίσμα όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.
70	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις	Ορόσημο	Δημοσίευση και εφαρμογή του εθνικού σχεδίου	Έγκριση και εφαρμογή του σχεδίου δράσης				Q4	2025	Το ορόσημο αναφέρεται στην εφαρμογή ενός νέου σχεδίου δράσης για το ERTMS έως το 2025.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια / Ανάπτυξη υποδομών σιδηροδρόμων και διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας		δράσης για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)							Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει: - σαφή βήματα για την ανάπτυξη και πιστοποίηση του ERTMS για το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, μεσοπρόθεσμα (2025) και μακροπρόθεσμα (χρονικό ορίζοντα 2030)· - Αρμόδιοι φορείς· - δημοσιονομικές εκτιμήσεις· - μέτρα διοικητικής ικανότητας σε εθνικό επίπεδο για τους κοινοποιημένους οργανισμούς με σκοπό την πλήρη διαχείριση της διαδικασίας πιστοποίησης του ERTMS για όλους τους προβλεπόμενους τομείς εντός του χρονοδιαγράμματος κατασκευής τους, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης έναρξη λειτουργίας τους.
71	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/	Ορόσημο	Έγκριση της ναυτιλιακής στρατηγικής	Έγκριση της ναυτιλιακής στρατηγικής από την κυβέρνηση				Q2	2023	Ανάπτυξη και έγκριση της ναυτιλιακής στρατηγικής. Ανάπτυξη και έγκριση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ναυτιλιακής στρατηγικής. Ανάπτυξη και έγκριση οδηγού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Στρατηγική για τη ναυτιλία									προτεραιότητας επενδύσεων σκαφών. Η ναυτιλιακή στρατηγική περιλαμβάνει: ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των ρουμανικών πλωτών οδών (εσωτερικών πλωτών οδών και θαλάσσιων) και της κατάστασης των ρουμανικών λιμένων όσον αφορά τις υποδομές· Ανάλυση έργων στον τομέα της ναυτιλίας της Ρουμανίας· Ανάλυση των μελλοντικών τάσεων και σεναρίων για το 2027, το 2030, το 2035 και το 2050· Η ανάλυση επικεντρώνεται στον τρόπο βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των σκαφών και των λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ, όπως η οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· Ενώ θα πρέπει να δοθεί σημασία στην παροχή πράσινων καυσίμων στα σκάφη (ιδίως μέσω του χερσαίου τροφοδοτικού), η στρατηγική θα εξετάσει μέτρα για την πρασίνου όλων των λιμενικών εργασιών (εκπομπές, θόρυβος, ρύπανση). Για να ενισχυθεί η

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πλοϊμότητα του Δούναβη με βιώσιμο τρόπο, απαιτείται μια προσέγγιση που να συνδυάζει βιώσιμες υποδομές, εναλλακτικά καύσιμα και ψηφιοποίηση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την περιβαλλοντική ευαισθησία του Δούναβη. Υποβάλλονται προτάσεις για την τροποποίηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της ναυτιλιακής υποδομής με στόχο: Ενσωμάτωση των πλωτών μεταφορών με άλλους τρόπους μεταφοράς, κατάρτιση σχεδίων ανάπτυξης διατροπικών λιμένων και αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών στον Δούναβη κατά 15 % μεταξύ τέλους 2022 και τέλους 2026 με βιώσιμο τρόπο.
72	Επενδύσεις 1. Εκσυγχρονισμός και ανανέωση των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για το 50 % των έργων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Ο στόχος αναφέρεται στην ανάθεση συμβάσεων με τις νικήτριες εταιρείες, οι οποίες ισοδυναμούν με το 50 % των έργων κατασκευής και εποπτείας των σιδηροδρόμων ως εξής: - Εκσυγχρονισμός, ηλεκτροδότηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			και την ανακαίνιση σιδηροδρομικών υποδομών							σιδηροδρομικών γραμμών, ERTMS στο τμήμα Arad-Timișoara-Caransebeș· - Αναβάθμιση, ηλεκτροδότηση σιδηροδρομικών γραμμών, ERTMS στο τμήμα Cluj-Napoca — Episcopia Bihor· - Ηλεκτροδότηση και ανακαίνιση σιδηροδρομικών γραμμών: Κωνστάντζα-Mangalia και Videle-Giurgiu. Οι επενδύσεις ανακαίνισης καλύπτουν τις ακόλουθες γραμμές: • Βουκουρέστι — Πιτέστι — Ολοκληρωμένο ΔΕΔ-Μ· • Reșița — Voiteni — Σύνδεση με τον κεντρικό διάδρομο ΔΕΔ-Μ. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης σειρά έργων «ταχείας υλοποίησης» για την άρση των περιορισμών και περιορισμών ταχύτητας στα ακόλουθα τμήματα: • Βουκουρέστι — Κραϊόβα· • Arad — Oradea· • Sibiu — Copșa Mică·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										• Oradea — Satu Mare — Halmeu· • Apahida — Dej — Baia Mare — Satu Mare· • Dej — Beclean — Ilva Mica • Adjud — Siculeni· • Filiași — Tg.Jiu — Petroșani — Simeria· • Pitești — Slatina — Craiova· • Coșlariu — Teiuș — Cluj-Napoca· • Tecuci — Bârlad — Vaslui — Ιάσιο. Η διαδικασία υποβολής προσφορών διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού L98/2016 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, με τις οποίες μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία 2014/24/ΕΕ. Οι συμβάσεις ανατίθενται κατόπιν ανοικτών και ανταγωνιστικών διαγωνισμών και έγκρισης σχετικών αδειών, με εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων που απαιτούνται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα) και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										με κατάλληλες γνωμοδοτήσεις εκτίμησης (μέρος της οδηγίας για τους οικοτόπους) που εκδίδονται και ενσωματώνονται στον σχεδιασμό των επενδύσεων, και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις μη σημαντικές ζημίες (2021/C58/01).
73	Επενδύσεις 1. Εκσυγχρονισμός και ανανέωση των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για το 100 % των έργων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την ανακαίνιση σιδηροδρομικών υποδομών	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2023	Ο στόχος αφορά την υπογραφή συμβάσεων με τις νικήτριες εταιρείες για: - Εκσυγχρονισμός, ηλεκτροδότηση σιδηροδρομικών γραμμών, ERTMS στο τμήμα Arad-Timişoara-Caransebeş· - Αναβάθμιση, ηλεκτροδότηση σιδηροδρομικών γραμμών, ERTMS στο τμήμα Cluj-Napoca — Episcopia Bihor· - Ηλεκτροδότηση και ανακαίνιση σιδηροδρομικών γραμμών: Κωνστάντζα-Mangalia και Videle-Giurgiu. Οι επενδύσεις ανακαίνισης καλύπτουν τις ακόλουθες γραμμές:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										• Βουκουρέστι — Πιτέστι — Ολοκληρωμένο ΔΕΔ-Μ· • Reșița — Voiteni — Σύνδεση με τον κεντρικό διάδρομο ΔΕΔ-Μ. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης έργα «ταχείας υλοποίησης» για την άρση των περιορισμών και περιορισμών ταχύτητας στα ακόλουθα τμήματα: • Βουκουρέστι — Κραϊόβα· • Arad — Oradea· • Sibiu — Copșa Mică· • Oradea — Satu Mare — Halmeu· • Apahida — Dej — Baia Mare — Satu Mare· • Dej — Beclean — Ilva Mica • Adjud — Siculeni· • Filiași — Tg.Jiu — Petroșani — Simeria· • Pitești — Slatina — Craiova· • Coșlariu — Teiuș — Cluj-Napoca· • Tecuci — Bârlad — Vaslui — Ιάσιο. Η διαδικασία υποβολής προσφορών διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού L98/2016 και των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, με τις οποίες μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία 2014/24/ΕΕ. Οι συμβάσεις ανατίθενται κατόπιν ανοικτών και ανταγωνιστικών διαγωνισμών και έγκρισης σχετικών αδειών, με εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων που απαιτούνται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα) και με κατάλληλες γνωμοδοτήσεις εκτίμησης (μέρος της οδηγίας για τους οικοτόπους) που εκδίδονται και ενσωματώνονται στον σχεδιασμό των επενδύσεων, και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις μη σημαντικές ζημίες (2021/C58/01).
74	Επενδύσεις 1. Εκσυγχρονισμός και ανανέωση των σιδηροδρομικών υποδομών	Στόχος	Ολοκλήρωση των εργασιών για το 50 % τουλάχιστον των συνολικών επενδύσεων σε σιδηροδρομικές		Ποσοστό (%)	0	50	Q4	2024	Ο στόχος αναφέρεται στην ενδιάμεση ολοκλήρωση του 50 % των έργων για επενδύσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές, μετρούμενες σε ποσοστό ολοκληρωμένων εργασιών (πιστοποιούμενες από έκθεση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			υποδομές.							εποπτείας) για: - Εκσυγχρονισμός, ηλεκτροδότηση, ERTMS στο τμήμα Arad-Timişoara-Caransebeş· - Αναβάθμιση, ηλεκτροδότηση, ERTMS στο τμήμα Cluj-Napoca - Episcopia Bihor· - Ηλεκτροδότηση και ανακαίνιση σιδηροδρομικών γραμμών: Κωνστάντζα-Mangalia και Videle-Giurgiu. Οι επενδύσεις ανανέωσης καλύπτουν τα ακόλουθα: • Βουκουρέστι — Πιτέστι — Ολοκληρωμένο ΔΕΔ-Μ· • Reşiţa — Voiteni — Σύνδεση με τον κεντρικό διάδρομο ΔΕΔ-Μ. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης σχέδια «ταχείας υλοποίησης» για την άρση των περιορισμών και των ορίων ταχύτητας στα ακόλουθα τμήματα: • Βουκουρέστι — Κραϊόβα· • Arad — Oradea· • Sibiu — Copşa Mică·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										• Oradea — Satu Mare — Halmeu· • Apahida — Dej — Baia Mare — Satu Mare· • Dej — Beclean — Ilva Mica· • Adjud — Siculeni· • Filiași — Tg.Jiu — Petroșani — Simeria· • Pitești — Slatina — Craiova· • Coșlariu — Teiuș — Cluj-Napoca· • Tecuci — Bârlad — Vaslui — Ιάσιο.
75	Επενδύσεις 1. Εκσυγχρονισμός και ανανέωση των σιδηροδρομικών υποδομών	Στόχος	Χιλιόμετρα νέας/αναβαθμισμένης επιχειρησιακής σιδηροδρομικής υποδομής		Χιλιόμετρα (km)	0	2 851	Q2	2026	Ο στόχος περιλαμβάνει: - 315 km αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών με αύξηση της μεταφορικής ικανότητας κατά 30 % και εγκατάσταση του ERTMS επιπέδου 2· - 110 km ηλεκτροκίνητες και ανακαινισμένες σιδηροδρομικές γραμμές με 15 % αυξημένη ταχύτητα (μέση ταχύτητα για την επίτευξη ελάχιστης ταχύτητας 100 km/h)· - 2 426 km (συνολικό μήκος 2 163 km των έργων «ταχείας απόδοσης» των γραμμών + 198 km ανακαίνιση του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Βουκουρεστίου — τμήμα Pitești + 65 km ανακαίνιση του τμήματος Reșita — Voiteni) ανακαινισμένων σιδηροδρόμων με 15 % αυξημένη ταχύτητα (μέση ταχύτητα για την επίτευξη ελάχιστης ταχύτητας 100 km/h). Ο στόχος αφορά τον αριθμό χλμ. νέων και αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων που συμπληρώνεται με γνωστοποίηση παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή και είναι σε λειτουργία, σύμφωνα με τα πρότυπα ΔΕΔ-Μ και ΤΠΔ: - Εκσυγχρονισμός, ηλεκτροδότηση, ERTMS στο τμήμα Arad-Timișoara-Caransebeș· - Αναβάθμιση, ηλεκτροδότηση, ERTMS στο τμήμα Cluj-Episcopia Bihor. - Για τα δύο ανωτέρω έργα, οι εργασίες περιλαμβάνουν το πλήρες ERTMS ως εγκατάσταση σε τροχιά και την απαιτούμενη πιστοποίηση για την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική διαλειτουργικότητα, η οποία πρέπει

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										να ολοκληρωθεί ταυτόχρονα με την ίδια την επένδυση. - Ανανέωση και ηλεκτροδότηση: Κωνστάντζα-Mangalia και Videle-Giurgiu. Η διαδικασία ανακαίνισης των επενδύσεων καλύπτει τις ακόλουθες γραμμές: • Βουκουρέστι — Πιτέστι — Ολοκληρωμένο ΔΕΔ-Μ· • Reşiţa — Voiteni — Σύνδεση με τον κεντρικό διάδρομο ΔΕΔ-Μ. Η επένδυση περιλαμβάνει έργα «ταχείας υλοποίησης» για την άρση των περιορισμών και περιορισμών ταχύτητας στα ακόλουθα τμήματα: • Βουκουρέστι — Κραϊόβα· • Arad — Oradea· • Sibiu — Copşa Mică· • Oradea — Satu Mare — Halmeu·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										• Apahida — Dej — Baia Mare — Satu Mare· • Dej — Beclean — Ilva Mica· • Adjud — Siculeni· • Filiași — Tg.Jiu — Petroșani — Simeria· • Pitești — Slatina — Craiova· • Coșlariu — Teiuș — Cluj-Napoca· • Tecuci — Bârlad — Vaslui — Ιάσιο. Πρέπει να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες έγκρισης στο πλαίσιο της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή σημαντικής ζημίας (2021/C58/01). Η καλή οικολογική κατάσταση/το οικολογικό δυναμικό των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σχετικών υδατικών συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα επιτυγχάνεται / συντηρείται και αποδεικνύεται από τα τελευταία σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία. Το παρατρόχιο σύστημα ERTMS θα πρέπει να πιστοποιηθεί για την ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα.
76	Επενδύσεις 2. Σιδηροδρομικά οχήματα	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων κατόπιν ανοικτών και ανταγωνιστικών προσφορών.	Υπογραφή συμβάσεων				Q2	2023	Το ορόσημο αναφέρεται στις συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και των επιλεγέντων εταιρειών για την παράδοση τροχαίου υλικού: 20 ONE (Ηλεκτροδοτικές Πολλαπλές Μονάδες — RE-IR — Electric Interregio — αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων, με 6 μονάδες), 12 H-EMU (Ηλεκτρικές Πολλαπλές Μονάδες Υδρογόνου , με 3 + 1 μονάδες), εκσυγχρονισμένο τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών: 55 μηχανές και 139 φορτάμαξες, 16 νέες ηλεκτρικές μηχανές με 4 άξονες με ERTMS/Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS) και μετατροπή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										20 μηχανών υδραυλικής κίνησης ντίζελ σε ηλεκτρικές μηχανές με ρευματολήπτη), μετά από ανοικτούς και ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς.
77	Επενδύσεις 2. Σιδηροδρομικά οχήματα	Στόχος	Νέο ηλεκτρολογικό τροχαίο υλικό σε λειτουργία		Αύξων αριθμός	0	262	Q2	2026	Έναρξη λειτουργίας: - 20 ONE (Ηλεκτρικές Πολλαπλές Μονάδες — RE-IR — Ηλεκτρικά Συστήματα — αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων, με 6 μονάδες) και 12 H-EMU (Ηλεκτρικές Πολλαπλές Μονάδες Υδρογόνου , με 3 + 1 μονάδες) - 55 εκσυγχρονισμένες ηλεκτρικές μηχανές ικανές να αναπτύσσουν ταχύτητα 160 km/h και ρυμούλκηση αμαξοστοιχιών έως 16 βαγονιών· - 16 νέες ηλεκτρικές μηχανές με 4 άξονες με σύστημα ERTMS ικανό να επιτυγχάνει ταχύτητα 160 km/h και ρυμούλκηση αμαξοστοιχιών έως 16 βαγονιών· - 20 μηχανές ελιγμών που αναβαθμίζονται από ντίζελ σε ηλεκτρική ενέργεια και ρευματολήπτη· - 139 εκσυγχρονισμένα (30

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κλινοθέσια, βαγόνια με κουκέτες, βαγόνια εστιατορίου και ελαφρών γευμάτων και 109 φορτάμαξες κλάσης για τις αμαξοστοιχίες InterCity, InterRegio και Regio). Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα της επένδυσης, όλο το τροχαίο υλικό που αγοράστηκε πρόσφατα χρησιμοποιείται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ με προτεραιότητα σε αναβαθμισμένες γραμμές.

Δ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 2. Διαχείριση της ποιότητας των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων και των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών μέσω της βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και των επιδόσεων των κρατικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, ιδίως όσων είναι αρμόδιες για τις οδούς, τους σιδηροδρόμους και το μετρό.

Μια νέα εταιρεία C.N.I.R. S.A. (Εθνική Εταιρεία Οδικών Υποδομών) δημιουργήθηκε με νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Απριλίου 2021 για τη διαχείριση των επενδύσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την ευθύνη να διασφαλίζει την υλοποίηση των έργων από το στάδιο της τεχνικής και οικονομικής τεκμηρίωσης, τις διαδικασίες δημοπράτησης, την αποτελεσματική κατασκευή έως την παραλαβή. Αναμένεται ότι αυτό θα επιτρέψει να επικεντρωθεί ένας συγκεκριμένος φορέας (C.N.I.R) στην αποτελεσματική διαχείριση και ιεράρχηση των νέων οδικών επενδύσεων, ενώ ο άλλος φορέας (C.N.A.I.R) θα επικεντρωθεί στη διαχείριση και τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος 3 ετών κατά τη διάρκεια της οποίας η C.N.A.I.R. (Εθνική Εταιρεία Διοίκησης Οδικών Υποδομών) και η C.N.I.R. εκτελούν παράλληλα επενδυτικά έργα, μέχρι την πλήρη έναρξη λειτουργίας της C.N.I.R.

Η επιλογή και ο διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών βελτιώνονται με διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες και οι αποδοχές ευθυγραμμίζονται με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ).

Με βάση ανεξάρτητη αξιολόγηση των οικονομικών και επιχειρησιακών επιδόσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), εφαρμόζονται συστάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων των C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. (Compania Naţională de Căi Ferate), C.F.R. Călători και Metrorex. Για τη διενέργεια της ανεξάρτητης αξιολόγησης, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών αναθέτει/επιλέγει, μέσω ανταγωνιστικών δημόσιων συμβάσεων, διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό ή διεθνή ελεγκτική εταιρεία, αναγνωρισμένη για τις ικανότητες και την εμπειρογνωμοσύνη στις επιδόσεις των κρατικών επιχειρήσεων. Οι συστάσεις από αυτήν την ανεξάρτητη αξιολόγηση θα υλοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Η μεταρρύθμιση αυτή εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών σε όλες τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες και στις ειδικές οργανωτικές δομές για την εφαρμογή της. Αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών στις θέσεις λήψης αποφάσεων των εταιρειών που υπόκεινται σε αυτή τη μεταρρύθμιση.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη βιώσιμων οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, τέλη χρήσης του οδικού δικτύου, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των οδικών υποδομών σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου ΔΕΔ-Μ και η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και απομακρυσμένες περιφέρειες.

Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι θα κατασκευαστούν για συνολικό μήκος 429 km, ως εξής:

- A7 — Ploiești-Pașcani (319 km)·
- A8 — Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului και Leghin- Târgu Neamț (Moțca) (59 km)·
- A1 — Marginea-Holdea (9km)·

• A3 — Nădăşelu-Poarta Sălajului (42 km).

Όλοι οι τομείς αυτοκινητοδρόμων κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΔΕΔ-Μ, συμμορφώνονται και περιλαμβάνουν στον σχεδιασμό τις απαιτήσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεις και όρους της κατάλληλης εκτίμησης (μέρος της οδηγίας για τους οικοτόπους), και περιλαμβάνουν νέους τεχνικούς κανονισμούς για τον περιορισμό της ρύπανσης, τη βελτίωση της ασφάλειας και την προώθηση της αποδοτικότητας της κυκλοφορίας.

Η κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔ-Μ, κατασκευή σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευή προστατευμένων χώρων στάθμευσης, εφαρμογή λύσεων ψηφιοποίησης που συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας της κυκλοφορίας, εγκατάσταση δασικών κουρτινών και έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Όλα τα τμήματα αυτοκινητοδρόμων κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΔΕΔ-Μ, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιλαμβάνουν τη δέουσα εκτίμηση (μέρος της οδηγίας για τους οικοτόπους) στον σχεδιασμό και περιλαμβάνουν νέα τεχνικά χαρακτηριστικά για τον περιορισμό της ρύπανσης και την ψηφιοποίηση των μεταφορών (δασικές κουρτίνες, ηχοαπορροφητικά πάνελ, σταθμοί επαναφόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας, ευφυές σύστημα μεταφορών, οδική ασφάλεια). Η συμμόρφωση με την αρχή «δεν βλάπτετε σημαντικά» εξασφαλίζεται μέσω των ακόλουθων συνοδευτικών μέτρων:

- τη σύνδεση των οδικών επενδύσεων με την εγκατάσταση τουλάχιστον 30 000 σημείων φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προβλέπεται στη μεταρρύθμιση 1 αυτής της συνιστώσας, την επένδυση 1 και 2 της συνιστώσας 10 («Τοπικό Ταμείο») και την επένδυση 1 της συνιστώσας 5 («κύμα ανακαίνισης»)·
- Μεταρρύθμιση 1 αυτής της συνιστώσας, η οποία εισάγει: i) επιβολή τελών με βάση την απόσταση για τα βαρέα φορτηγά οχήματα (φορτηγά και άλλα είδη φορτηγών)· ii) τοπικά φορολογικά μέτρα για την ιδιοκτησία των πλέον ρυπογόνων επιβατηγών οχημάτων· και iii) την αύξηση έως το 29 500 των ηλεκτρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών που ταξινομήθηκαν στη Ρουμανία μεταξύ 2020 και 2025·
- Μεταρρύθμιση 1 αυτής της συνιστώσας, η οποία παρέχει οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για την αύξηση του αριθμού των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και για τη διάλυση τουλάχιστον 250 000 ρυπογόνων οχημάτων (EURO 3 ή λιγότερο)·
- Μεταρρύθμιση 1 αυτής της συνιστώσας, η οποία καλύπτει μια στρατηγική για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών και μια στρατηγική για τη ναυτιλία, καθώς και την ενοποίηση με άλλους τρόπους μεταφοράς, που στηρίζουν τη στροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές και/ή τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές:
- Μεταρρύθμιση 4 της συνιστώσας 10 «Τοπικό Ταμείο», η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την τόνωση της ανανέωσης του στόλου των δημόσιων μεταφορών με καθαρά οχήματα, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την εξασφάλιση ελάχιστων εθνικών προτύπων ποιότητας στις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 4. Ανάπτυξη του υπόγειου δικτύου μεταφορών στους δήμους Βουκουρεστίου και Cluj-Napoca

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση του υπόγειου δικτύου μεταφορών στον δήμο του Βουκουρεστίου κατά 5,2 km και η κατασκευή 7,5 km υπόγειου δικτύου μεταφορών στο Cluj-Napoca. Τα έργα συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης καθαρών δημόσιων μεταφορών, μειώνοντας έτσι την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές και τη συμφόρηση σε αυτές τις αστικές περιοχές. Η επένδυση περιλαμβάνει διευκολύνσεις για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και είναι προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
78	R2. Διαχείριση της ποιότητας των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 50/2021 για την έγκριση του έκτακτου διατάγματος αριθ. 55/2016 σχετικά με την αναδιοργάνωση της Εθνικής Εταιρείας Οδικών Μεταφορών και Εθνικών Οδών στη Ρουμανία — S.A. (C.N.A.I.R.) και τη σύσταση της Εθνικής Εταιρείας Οδικών Επενδύσεων — S.A. (C.N.I.R.)	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 50/2021				Q2	2021	Την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του C.N.A.I.R. και τη δημιουργία νέας εταιρείας διαχείρισης έργων οδοποιίας (C.N.I.R.). Ο νόμος εγκρίθηκε από τη Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Απριλίου 2021. Μαζί με τη νομοθεσία (πρωτογενής και δευτερογενής), ολόκληρο το κανονιστικό πακέτο (οδηγίες, αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, συμβάσεις διαχείρισης που υπογράφονται με τις ομάδες διαχείρισης) περιλαμβάνει: - Σαφείς δείκτες επιδόσεων, ευθυγραμμισμένοι με τις εντολές των συμβουλίων και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, κυρώσεις και κίνητρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για την αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων (έσοδα, κερδοφορία, συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού) και των επιδόσεων της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μέσω έρευνας ικανοποίησης των χρηστών) και για τις δύο εταιρείες· - Πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το πλαίσιο του ΓΚΗΕ (επαγγελματικά συμβούλια που επιλέγονται μέσω ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς διαδικασίας). Το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες οι δραστηριότητες της εταιρείας και να αναπροσανατολιστούν οι αρμοδιότητες και οι θεσμικοί μηχανισμοί της C.N.A.I.R. Ειδικότερα, η C.N.A.I.R. διατηρεί τα τρέχοντα καθήκοντα όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου, καθώς και τις υφιστάμενες επενδύσεις τόσο σε επίπεδο μεγάλων όσο και σε ήσσονος σημασίας έργα. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος 3 ετών κατά τη διάρκεια της οποίας η C.N.A.I.R. και η C.N.I.R. εκτελούν επενδυτικά έργα παράλληλα έως ότου τεθεί σε πλήρη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										λειτουργία η C.N.I.R. και όλα τα μεγάλα επενδυτικά έργα τελούν υπό τη διαχείριση του C.N.I.R.
79	R2. Διαχείριση της ποιότητας των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Ορόσημο	Επιλογή και διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.	Εντολές επικυρωμένες από τη γενική συνέλευση των ενδιαφερόμενων μερών και υπουργική απόφαση				Q4	2022	Η επιλογή και ο διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών (C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) πραγματοποιούνται: - βάσει διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας, - με διάρκεια της εντολής 4 ετών, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων απόδοσης· - με την αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου βάσει δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) που συνδέονται με τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα (ΒΔΕ σχετικά με το προφίλ κάθε εταιρείας) και την απόδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. βάσει έρευνας ικανοποίησης πελατών) από κάθε εταιρεία·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση για τις κρατικές επιχειρήσεις που τροποποιεί τον νόμο 111/2016.
80	R2. Διαχείριση της ποιότητας των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Ορόσημο	Εφαρμογή των κύριων συστάσεων για την αύξηση των οικονομικών και επιχειρησιακών επιδόσεων της C.N.A.I.R., της C.N.I.R., της C.F.R., της C.F.R. Călători και της Metrorex	Οι κύριες συστάσεις υλοποιούνται				Q2	2023	Μετά την ολοκλήρωση ανεξάρτητης αξιολόγησης των οικονομικών και επιχειρησιακών επιδόσεων των C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. (Compania Naţională de Căi Ferate), C.F.R. Călători και Metrorex σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ, εφαρμόζονται οι κύριες συστάσεις της αξιολόγησης. Για την ανεξάρτητη αξιολόγηση, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών επιλέγει, μέσω διαγωνισμών, διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό ή διεθνή ελεγκτική εταιρεία, αναγνωρισμένη για τις ικανότητες και την εμπειρογνωμοσύνη του όσον αφορά τις επιδόσεις των κρατικών επιχειρήσεων. Διενεργείται ανεξάρτητη αξιολόγηση των οικονομικών και επιχειρησιακών επιδόσεων των C.N.A.I.R., C.F.R., C.F.R. Călători και Metrorex σύμφωνα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ. Εφαρμόζονται οι κύριες συστάσεις της αξιολόγησης.
81	R2. Διαχείριση της ποιότητας των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Στόχος	Βελτίωση των επιδόσεων των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη χρονική ακρίβεια των αμαξοστοιχιών		Ποσοστό (%)	0	20	Q4	2025	Ο στόχος είναι μείωση κατά τουλάχιστον 20 % του ποσοστού αμαξοστοιχιών που παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 30 λεπτών από τη γραμμή βάσης των ετών 2020 έως 2025, με βάση επίσημες δημοσιευμένες στατιστικές. Έως το τέλος του 2021 ολοκληρώνεται ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γραμμής βάσης για τον αριθμό αμαξοστοιχιών με καθυστερήσεις.
82	I3. Ανάπτυξη βιώσιμων οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, τέλη χρήσης του οδικού δικτύου, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για το 100 % των έργων, κατόπιν ανοικτών και ανταγωνιστικών διαγωνισμών και απόκτηση σχετικών αδειών, με γνωμοδοτήσεις	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2023	Το ορόσημο αναφέρεται στην υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή και επίβλεψη του 100 % των έργων των τμημάτων αυτοκινητοδρόμων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ των A1, A3, A7 και A8: • A7 - Ploiesti-Pascani· • A8 - Târgu-Mures-Miercurea Nirajului και Leghin- Târgu Neamț (Moțca)· • A1 - Marginea-Holdea· • A3 - Nădășelu-Poarta Sălajului.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δέουσας εκτίμησης (μέρος της οδηγίας για τους οικοτόπους) που εκδόθηκαν και ενσωματώθηκαν στον σχεδιασμό των επενδύσεων							Προκειμένου να συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μη σημαντικές βλάβες (2021/C58/01), όλα τα τμήματα αυτοκινητοδρόμων κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΔΕΔ-Μ, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιλαμβάνουν τη δέουσα εκτίμηση (μέρος της οδηγίας για τους οικοτόπους) στον σχεδιασμό, και περιλαμβάνουν νέα τεχνικά χαρακτηριστικά για τον περιορισμό της ρύπανσης και την ψηφιοποίηση των μεταφορών (δασικές κουρτίνες, ηχοαπορροφητικά πάνελ, σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης, ευφυές σύστημα μεταφορών, οδική ασφάλεια) σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Η διαγωνιστική διαδικασία είναι ανοικτή και ανταγωνιστική και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 98/2016 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, με τις οποίες ενσωματώθηκε η σχετική Ευρωπαϊκή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										οδηγία 2014/24/ΕΕ.
83	I3. Ανάπτυξη βιώσιμων οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, τέλη χρήσης του οδικού δικτύου, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια	Στόχος	Κατασκευή νέων οδών, ολοκλήρωση του 50 % των έργων		Ποσοστό (%)	0	50	Q4	2024	Ο στόχος αφορά την ολοκλήρωση τουλάχιστον του 50 % των έργων (πιστοποιούμενων με έκθεση εποπτείας) των οδικών υποδομών που βρίσκονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ: • A7 - Ploiești-Pașcani (319km)· • A8 - Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului και Leghin- Tg. Neamț (Moțca) (59km)· • A1 - Marginea-Holdea (9km)· • A3 - Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). Οι αυτοκινητόδρομοι κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρως όλα τα αποτελέσματα της ΕΠΕ, τις γνωμοδοτήσεις και τους όρους της δέουσας εκτίμησης (μέρος της οδηγίας για τους οικοτόπους) και συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μη σημαντικές βλάβες (2021/C58/01).
84	I3. Ανάπτυξη βιώσιμων οδικών	Στόχος	Ολοκλήρωση της κατασκευής νέων		Χιλιόμετρα (km)	910	1 339	Q2	2026	Ο στόχος αφορά τον αριθμό των χιλιομέτρων των οδικών υποδομών που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, τέλη χρήσης του οδικού δικτύου, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια		οδών (σύμφωνα με τα πρότυπα ΔΕΔ-Μ)							κατασκευάστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία (συνολικά 429 km) και βρίσκονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ: • A7 - Ploiești-Pașcani (319 km)· • A8 - Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului και Leghin – Târgu Neamț (Moțca) (59 km)· • A1 - Marginea-Holdea (9km)· • A3 - Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). Η γραμμή βάσης των 910 km αυτοκινητόδρομου αντιπροσωπεύει τον αριθμό των χιλιομέτρων που ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία στο τέλος του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αριθμός σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρους που έχουν κατασκευαστεί με βάση τη νέα οδική υποδομή: 264 (κατά μέσο όρο 5 σημεία/σταθμοί επαναφόρτισης σε 52 σταθμούς επαναφόρτισης). Ευφυές σύστημα κυκλοφορίας (ITS):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										429 km αυτοκινητοδρόμων εξοπλισμένων με τα νέα ITS σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Δασικές κουρτίνες: 625 εκτάρια συγκεκριμένων δένδρων, όπως περιγράφεται στην εκτίμηση μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης για το μέτρο αυτό. Ασφαλείς και προστατευμένοι χώροι στάθμευσης κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων: 18. Οι αυτοκινητόδρομοι κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρως όλα τα αποτελέσματα της ΕΠΕ, τις γνωμοδοτήσεις και τους όρους της δέουσας εκτίμησης (μέρος της οδηγίας για τους οικοτόπους), προκειμένου να συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μη σημαντικές βλάβες (2021/C58/01).
85	I3. Ανάπτυξη βιώσιμων οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, τέλη χρήσης	Στόχος	Απομάκρυνση μαύρων και θερμών σημείων οδικής ασφάλειας		Αύξων αριθμός	0	129	Q2	2026	Τα υφιστάμενα 267 μαύρα/θερμά σημεία οδικής ασφάλειας το 2021 θα μειωθούν κατά 129. Τα μέτρα για την εξάλειψη των 129

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	του οδικού δικτύου, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια									μαύρων/θερμών σημείων οδικής ασφάλειας περιλαμβάνουν: - θέση οδικών τοίχων με ρόλους, σκυρόδεμα ή καλώδιο (με τη χρήση βιώσιμων υλικών σύμφωνα με την κυκλική οικονομία), ανάλογα με τον τύπο του οδικού δικτύου, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων· - μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων των συγκρούσεων με άκαμπτα αντικείμενα στον οδικό χώρο, με τον εντοπισμό απορροφητήρων πρόσκρουσης εξοπλισμένων με σύστημα ανίχνευσης ατυχημάτων και παρακολούθησης της κυκλοφορίας· - αγορά συστημάτων για την προστασία των εργαζομένων που αναλαμβάνουν επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης σε υποδομές αυτοκινητοδρόμων και εθνικούς δρόμους ανοικτούς στη διεθνή κυκλοφορία, τύπου απορροφητήρων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πρόσκρουσης τοποθετημένων σε φορτηγό («Truck Mounted attenuator»)· - Εκστρατεία για την οδική ασφάλεια με στόχο ευάλωτες κατηγορίες χρηστών του οδικού δικτύου· - αύξηση της οδικής ασφάλειας τη νύχτα με σηματοδότηση επικίνδυνων τμημάτων του οδικού δικτύου με φωτεινές πηγές πράσινης ενέργειας· - εκτροπή της κυκλοφορίας τη νύχτα με στύλους διαδρομής, φωτεινά κουμπιά, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που προορίζονται για την προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου από άγρια ζώα· - αύξηση της οδικής ασφάλειας με τον φωτισμό επικίνδυνων τομέων και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού με τον εξοπλισμό τους με σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης· - εναέριες διασταυρώσεις για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
									εξάλειψη κυκλοφοριακών συμφορήσεων, ανάπτυξη πεζοδρόμων· - πιλοτικό έργο: Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου που επιτρέπει την κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων. Ο εντοπισμός των μαύρων/θερμών σημείων οδικής ασφάλειας πραγματοποιείται από τη ρουμανική αστυνομία, η οποία πιστοποιεί επίσης την εξάλειψή τους ως αποτέλεσμα των εργασιών της C.N.A.I.R.
86	I4. Ανάπτυξη του υπόγειου δικτύου μεταφορών στους δήμους Βουκουρεστίου και Cluj-Napoca	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για το 50 % των έργων, κατόπιν ανοικτών και ανταγωνιστικών διαγωνισμών και των σχετικών αδειών.	Υπογραφή συμβάσεων			Q4	2022	Οι συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών / Δημαρχείου της Cluj-Napoca και των επιλεγέντων εταιρειών υπογράφονται μετά από ανοικτό και ανταγωνιστικό διαγωνισμό για την προμήθεια του 50 % των έργων νέων γραμμών μετρό στο Βουκουρέστι και την Cluj-Napoca, ως εξής: • M4 Βουκουρέστι: Βόρειος σιδηροδρομικός σταθμός - Filaret (6 σταθμοί), μήκους 5,2 km·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										• M1 Cluj-Napoca: SF. Maria — Ενωμένη Ευρώπη (9 σταθμοί), μήκους 7,5 km. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επένδυση είναι οι εξής: εργασίες δομικής αντίστασης, σταθμοί, τμήματα μεταξύ σταθμών, σήραγγες, στοές, άλλες κατασκευές. Η διαδικασία υποβολής προσφορών διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού L98/2016 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, με τις οποίες μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία 2014/24/ΕΕ. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς ενσωματώνουν πλήρως όλα τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που προκύπτουν από την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον απαιτείται.
87	I4. Ανάπτυξη του υπόγειου δικτύου μεταφορών στους δήμους	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για το 100 % των έργων, κατόπιν ανοικτών	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2023	Οι συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών / Δημαρχείου της Cluj-Napoca και των επιλεγέντων εταιρειών υπογράφονται μετά από ανοικτό και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Βουκουρεστίου και Cluj-Napoca		και ανταγωνιστικών διαγωνισμών και των σχετικών αδειών.						ανταγωνιστικό διαγωνισμό για την προμήθεια του 100 % των έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων δομικής αντίστασης, σταθμών, τμημάτων μεταξύ σταθμών, σηράγγων, στοών, άλλων κατασκευών, για τις νέες γραμμές του μετρό: • M4 Βουκουρέστι: Βόρειος σιδηροδρομικός σταθμός - Filaret (6 σταθμοί), μήκους 5,2 km· • M1 Cluj-Napoca: SF. Maria — Ενωμένη Ευρώπη (9 σταθμοί), μήκους 7,5 km. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επένδυση είναι οι εξής: Εργασίες δομικής αντίστασης· Σταθμοί, ενδιάμεσοι σταθμοί, σήραγγες, θεωρεία, άλλες κατασκευές. Η διαδικασία υποβολής προσφορών διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού L98/2016 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, με τις οποίες μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										2014/24/ΕΕ. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς ενσωματώνουν πλήρως όλα τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που προκύπτουν από την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον απαιτείται.
88	I4. Ανάπτυξη του υπόγειου δικτύου μεταφορών στους δήμους Βουκουρεστίου και Cluj-Napoca	Στόχος	Κατασκευή του 50 % των επενδύσεων στις γραμμές μετρό στο Βουκουρέστι και στο Cluj-Napoca		Ποσοστό (%)	0	50	Q4	2024	Ολοκλήρωση τουλάχιστον του 50 % των εργασιών (πιστοποιούμενες με έκθεση εποπτείας) για νέες γραμμές μετρό στο Βουκουρέστι και την Cluj-Napoca, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικών εργασιών αντοχής, σταθμών, τμημάτων μεταξύ σταθμών, σηράγγων, στοών , άλλων κατασκευών, ως εξής: • M4 Βουκουρέστι: Βόρειος σταθμός — Filaret· • M1 Cluj-Napoca: SF. Maria — Ενωμένη Ευρώπη.
89	I4. Ανάπτυξη του υπόγειου δικτύου μεταφορών στους δήμους	Στόχος	Χιλιόμετρα νέων γραμμών μετρό στο Βουκουρέστι και στο Cluj-		Χιλιόμετρα (km)	0	12,7	Q2	2026	Ολοκλήρωση των εργασιών στην κύρια κατασκευή (σταθμοί δομικής αντίστασης, σταθμοί, σήραγγες, θεωρεία, άλλες κατασκευές) νέων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Βουκουρεστίου και Cluj-Napoca		Napoca							γραμμών μετρό στο Βουκουρέστι και στο Cluj-Napoca, μήκους 12,7 km. ως εξής: • M4: Βουκουρέστι — Τμήμα 1: Βόρειος σταθμός — Filaret (6 σταθμοί), μήκους 5,2 km· • M1: Cluj-Napoca — Τμήμα 1: SF. Maria — Ενωμένη Ευρώπη (9 σταθμοί), μήκους 7,5 km.

Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5: ΚΥΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Στην εθνική της μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης , η Ρουμανία εκτιμά την ανάγκη να επενδύσει 12,8 δισ. EUR σε ανακαινίσεις κτιρίων για να επιτύχει μείωση κατά 0,83 εκατ. ΤΙΠ στην τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Στόχος της συνιστώσας είναι να αυξηθεί η ταχύτητα και η ποιότητα των ενεργειακών ανακαινίσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την πρόκληση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις σε αυτή τη συνιστώσα αποσκοπούν στην επίτευξη μειώσεων της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τελικής κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με τους στόχους για το 2030 που καθορίζονται στην εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα ανταποκρίνονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Ρουμανίας των τελευταίων δύο ετών για την «εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην [...] χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή απόδοση» (σύσταση ανά χώρα 4, 2019) και την «εστίαση σε επενδύσεις για την πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Ε.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1. Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη της υλοποίησης επενδύσεων στη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια

Η μεταρρύθμιση θα απλουστεύσει το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις δραστηριότητες ανακαίνισης κτιρίων, ώστε να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση. Η μεταρρύθμιση καλύπτει τις ακόλουθες επιμέρους μεταρρυθμίσεις:

- R1.α. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας που στηρίζει την υλοποίηση επενδύσεων για τη μετάβαση σε πράσινα κτίρια. Ο Κώδικας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών θα συνδέει, θα απλουστεύει και θα κωδικοποιεί σε ενιαία νομοθετική πράξη τουλάχιστον 10 νομοθετικές πράξεις στους τομείς του χωροταξικού σχεδιασμού, της αστικοποίησης και των κατασκευών. Η έγκριση και η έναρξη ισχύος του κώδικα περιλαμβάνεται στη μεταρρύθμιση 5 της συνιστώσας 10 του τοπικού ταμείου έως τις 31 Μαρτίου 2023. Στόχος αυτού του στοιχείου μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί κατά τουλάχιστον 50 % ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικών αδειών από τις σχετικές οντότητες, σε σύγκριση με το 2020, από 270 ημέρες σε 135 ημέρες για ολόκληρη τη διαδικασία απόκτησης οικοδομικών αδειών. Ο κώδικας ενσωματώνει επίσης τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, οι λύσεις που βασίζονται στη φύση, οι διάδρομοι βιοποικιλότητας και η κυκλική οικονομία. Προωθεί επίσης την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης. Η εφαρμογή της επιμέρους μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιουνίου 2025.
- R1.β. Βελτιστοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τη στήριξη της υλοποίησης επενδύσεων για τη μετάβαση σε πράσινα κτίρια. Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, το επείγον κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 18/2009 σχετικά με το πολυετές εθνικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών κτιρίων τροποποιείται ώστε να αυξηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας των ενεργειακών ανακαινίσεων σε εξοικονόμηση

πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % έως 60 % για τα οικιστικά κτίρια. Όσον αφορά το νέο τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εγκριθεί και τεθεί σε λειτουργία: Κατευθυντήριες γραμμές για το κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του μοντέλου δομικών πληροφοριών (BIM) και μεθοδολογία για μη επεμβατική προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και απόδοσης πόρων σε ιστορικά κτίρια. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αποσκοπεί στην παροχή καθοδήγησης σχετικά με την τεχνική εφαρμογή των απαιτήσεων ΚΣΜΚΕ, με σκοπό τη στήριξη των κεντρικών αρχών δημόσιας διοίκησης που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτήσεων ΚΣΜΚΕ· Και τη θέσπιση προτύπων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενεργειακής απόδοσης και απόδοσης πόρων για τα ιστορικά κτίρια χωρίς να επηρεάζεται η αρχιτεκτονική και ιστορική τους αξία. Η εφαρμογή της επιμέρους μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 2. Στρατηγικό, νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος

Η μεταρρύθμιση καλύπτει τις ακόλουθες επιμέρους μεταρρυθμίσεις:

- R2.α. Έγκριση εθνικής στρατηγικής για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου. Η στρατηγική περιλαμβάνει σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους στόχους για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μείωση του σεισμικού κινδύνου (2030, 2040 και 2050) για τα διάφορα είδη ευάλωτων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού και της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας της σεισμικής διαχείρισης. Η μεταρρύθμιση διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη και συνεπή προσέγγιση μεταξύ του ενεργειακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού σεισμικών ανακαινίσεων και μειώνει από αρκετά έτη σε αρκετούς μήνες τον χρόνο που απαιτείται για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της ιεράρχησης των παρεμβάσεων για το κτιριακό δυναμικό. Αυτό το στοιχείο μεταρρύθμισης θα υλοποιηθεί με την έγκριση της στρατηγικής από την κυβέρνηση και θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
- R2.β. Βελτιστοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη μείωση των σεισμικών κινδύνων των υφιστάμενων κτιρίων. Στόχος της επιμέρους μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του υφιστάμενου προγράμματος μετασκευής του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, το οποίο στο παρελθόν δεν είχε ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις σεισμικές και ενεργειακές ανακαινίσεις. Η επιμέρους μεταρρύθμιση μετατρέπει το πρόγραμμα σε πολυετές πρόγραμμα, εισάγει στον κατάλογο επιλέξιμων δαπανών τις εργασίες που απαιτούνται για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, επεκτείνει το πρόγραμμα στα δημόσια κτίρια και όχι μόνο στα ιδιωτικά κτίρια, και επίσης εισάγει την κατηγορία σεισμικού κινδύνου RSII μεταξύ των επιλέξιμων κριτηρίων. Το εν λόγω μεταρρυθμιστικό στοιχείο θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη μείωση των σεισμικών κινδύνων των κτιρίων και η υλοποίησή του θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επενδύσεις 1. Δημιουργία ενός ταμείου κυμάτων ανακαινίσεων για τη χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση του ποσοστού ενεργειακής ανακαίνισης πολυκατοικιών και δημόσιων κτιρίων στη Ρουμανία. Δεδομένου ότι η Ρουμανία είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που εκτίθενται περισσότερο σε σεισμικό κίνδυνο, η ενεργειακή ανακαίνιση θα πραγματοποιηθεί, όπου απαιτείται, παράλληλα με τη σεισμική ανακαίνιση, ώστε να εξασφαλιστεί μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση και ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα της επένδυσης. Τα έργα σέβονται επίσης την αισθητική και την αρχιτεκτονική ποιότητα του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές απαιτήσεις πολιτιστικής προστασίας της ανακαίνισης στην περίπτωση κτιρίων που ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι επενδύσεις βελτιώνουν επίσης την προσβασιμότητα των κτιρίων με τη

δημιουργία εγκαταστάσεων και την προσαρμογή των κτιρίων στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στον γηράσκοντα πληθυσμό.

Η επένδυση πραγματοποιείται σε δύο άξονες:

- Άξονας 1 — Επενδύσεις σε πολυκατοικίες σε πολυκατοικίες για πράσινη και ανθεκτική μετάβαση

Θεσπίζεται εθνικό καθεστώς στήριξης για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) πολυκατοικιών έως τις 31 Μαρτίου 2022. Στόχος της επένδυσης είναι η επίτευξη συνολικής εξοικονόμησης CO_2 τουλάχιστον 0.15 εκατομμυρίων τόνων και συνολικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 0,15 Mtep. Το καθεστώς ορίζει ότι όλες οι ανακαινίσεις αναμένεται, κατά μέσο όρο, να επιτύχουν εξοικονόμηση τουλάχιστον 30 % της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας. Σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίων που διαθέτουν περισσότερους από 10 χώρους στάθμευσης, η υποδομή καλωδίωσης για κάθε χώρο στάθμευσης εξασφαλίζει τη δυνατότητα εγκατάστασης σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και εγκατάστασης ενός σημείου φόρτισης για κάθε 5 θέσεις στάθμευσης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τις τοπικές δημόσιες αρχές, ενώ οι ΟΤΑ είναι αρμόδιες για την ανάθεση των συμβάσεων. Μία πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τόσο την ανακαίνιση της ενεργειακής απόδοσης όσο και τη σεισμική εξυγίανση των οικιστικών κτιρίων και προορίζεται για τις περιοχές με τον υψηλότερο σεισμικό κίνδυνο. Η εξειδίκευση της πρόσκλησης απαιτεί να δοθεί προτεραιότητα στις κοινότητες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Χωριστή πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει μόνο ανακαινίσεις μέτριας ενεργειακής απόδοσης και προορίζεται για κοινότητες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μια τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα καλύπτει τις μέτριες (90 %) και ριζικές (10 %) ενεργειακές ανακαινίσεις και θα κατανεμηθεί σε όλες τις τοπικές διοικητικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των έξι τομέων του Βουκουρεστίου, ανάλογα με τον αριθμό των κτιρίων και τον πληθυσμό τους στην κομητεία. Εάν μετά από αυτόν τον πρώτο γύρο δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις, η υπόλοιπη χρηματοδότηση διατίθεται υπό τους ίδιους όρους σε όλες τις τοπικές διοικητικές μονάδες με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας.

Πολυκατοικίες που κατατάσσονται στην κατηγορία σεισμικού κινδύνου I ή II (RSI και RSII) εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων μόνο για την ενεργειακή απόδοση.

Η εφαρμογή των επενδύσεων αυτού του άξονα ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

- Άξονας 2 — Επενδύσεις σε δημόσια κτίρια για πράσινη και ανθεκτική μετάβαση

Θεσπίζεται εθνικό καθεστώς στήριξης για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) δημόσιων κτιρίων έως τις 31 Μαρτίου 2022. Στόχος της επένδυσης είναι η επίτευξη συνολικής εξοικονόμησης CO_2 τουλάχιστον 0,075 εκατομμυρίων τόνων και συνολικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 0,0215 Mtep. Το καθεστώς ορίζει ότι όλες οι ανακαινίσεις αναμένεται, κατά μέσο όρο, να επιτύχουν εξοικονόμηση τουλάχιστον 30 % της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας. Σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίων που διαθέτουν περισσότερους από 10 χώρους στάθμευσης, διασφαλίζεται η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σημείου επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα ή ενσωματωμένη υποδομή.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης παρακολουθεί την υλοποίηση και οι εργασίες εκτελούνται είτε μέσω της Εθνικής Εταιρείας Επενδύσεων είτε απευθείας από τα αρμόδια κεντρικά συμβούλια κομητειών, τους δήμους της κομητείας και άλλους δήμους, συμπεριλαμβανομένων των έξι τομέων του Βουκουρεστίου . Το Υπουργείο είναι αρμόδιο για τη

δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τις δημόσιες αρχές. Στο μέτρο του δυνατού, οι προσκλήσεις ομαδοποιούνται σε κεντρικά μεγάλα πακέτα δημόσιων συμβάσεων και καταρτίζονται τυποποιημένα τεύχη δημοπράτησης με δείκτες επιδόσεων και ειδικές απαιτήσεις και διαδικασίες τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

Προκηρύσσεται πρόσκληση υποβολής ολοκληρωμένων έργων (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) για τις τοπικές διοικητικές μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές με τον υψηλότερο σεισμικό κίνδυνο. Χωριστή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα θα καλύπτει τις μέτριες (80 %) και τις ριζικές (20 %) ενεργειακές ανακαινίσεις. Εάν μετά από αυτόν τον πρώτο γύρο δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις, η υπόλοιπη χρηματοδότηση διατίθεται υπό τους ίδιους όρους σε όλες τις τοπικές διοικητικές μονάδες με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας.

Τα δημόσια κτίρια που κατατάσσονται στις κατηγορίες σεισμικού κινδύνου RSI και RSII εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων μόνο για την ενεργειακή απόδοση.

Η εφαρμογή των επενδύσεων αυτού του άξονα ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 2. Εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογικού Μητρώου

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων κτιριακού αποθέματος, στην οποία θα αναφέρονται βασικές πληροφορίες όπως η τυπολογία του κτιρίου, η ενεργειακή του κατανάλωση και ο σεισμικός κίνδυνος. Η βάση δεδομένων συμβάλλει στην ανάπτυξη αναλύσεων πολιτικής και στη διαμόρφωση και αξιολόγηση προγραμμάτων, στον εντοπισμό κτιρίων-στόχων για διαφορετικά προγράμματα, στον εντοπισμό κακών/υψηλών επιδόσεων, στην ιεράρχηση των επενδύσεων και στην παρακολούθηση της συνολικής προόδου.

Με την επένδυση συστήνεται Εθνικό Κτηματολογικό Μητρώο, το οποίο αποτελεί πληροφοριακό σύστημα για το υφιστάμενο εθνικό δημόσιο και ιδιωτικό κτιριακό δυναμικό. Το μητρώο είναι γεωαναφοράς, συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με τις τράπεζες αστικών δεδομένων σε τοπικό επίπεδο και με άλλα εθνικά συστήματα μητρώων. Κατά την πρώτη πιλοτική φάση, το μητρώο περιλαμβάνει ενότητα με πληροφορίες για όλα τα κτίρια που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας των εν λόγω κτιρίων.

Το ενεργειακό διαβατήριο κτιρίου αποτελεί μέρος των ημερολογίων πλοίου και περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ενέργεια σε ψηφιακή μορφή. Τα ημερολόγια αποτελούν μέρος του Εθνικού Κτηματολογικού Μητρώου ως ολοκληρωμένο σύστημα.

Το Εθνικό Κτηματολογικό Μητρώο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά με το πιλοτικό τμήμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επενδύσεις 3. Ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των επαγγελματιών και των εργαζομένων στις ανακαινίσεις με την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στον τομέα των κατασκευών

Στόχος της επένδυσης είναι να συμπληρωθούν οι επενδύσεις στην ανακαίνιση κτιρίων με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών και του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό τομέα, η οποία επί του παρόντος δεν επαρκεί για την υλοποίηση των απαιτούμενων φιλόδοξων ενεργειακών ανακαινίσεων.

Τα προγράμματα κατάρτισης συνίστανται σε σύντομες σειρές μαθημάτων σε προγράμματα διά βίου μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και του εργατικού δυναμικού με πράσινες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων, τα οποία πρέπει να παρέχονται σε διάφορες περιφέρειες που κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη ρουμανική επικράτεια. Αναπτύσσονται εταιρικές σχέσεις μεταξύ των κέντρων κατάρτισης, των πανεπιστημίων και των σχετικών ιδρυμάτων. Οι κύκλοι κατάρτισης διαρθρώνονται σε ενότητες και περιλαμβάνουν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Η επένδυση καλύπτει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε εξειδικευμένα μαθήματα/προγράμματα κατάρτισης.

Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη 10 συστημάτων πιστοποίησης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για τους ειδικούς και τα προσόντα των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα, τα οποία θα καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον 8 000 άτομα.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 4. Κυκλική οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργειακής ανακαίνισης ιστορικών κτιρίων και της απόδοσης των πόρων, όπως ιστορικά μνημεία και κτίρια που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές, μέσω μιας διεπιστημονικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με την «Εθνική στρατηγική για την προστασία των ιστορικών μνημείων». Η επένδυση προωθεί τη συλλογή, την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση υλικών από εργασίες ανακαίνισης ιστορικών κτιρίων,

συμβάλλοντας έτσι τόσο στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και στους στόχους για το κλίμα και την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση των πόρων, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για το κύμα ανακαίνισης.

Η επένδυση i) αναπτύσσει και δοκιμάζει νέα υλικά και τεχνολογικές λύσεις για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και απόδοσης πόρων σε ιστορικά κτίρια· ii) ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για την παρέμβαση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης των πόρων σε ιστορικά κτίρια· iii) δημιουργία πιλοτικού κέντρου για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση ιστορικών δομικών υλικών από εργασίες κατεδάφισης ιστορικών κτιρίων· iv) διασφάλιση της τακτικής συντήρησης των ιστορικών κτιρίων.

Έως την 31 Δεκεμβρίου 2024 θα τεθεί σε λειτουργία πιλοτικό κέντρο στο πλαίσιο του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση ιστορικών δομικών υλικών και θα αναπτυχθούν 2 συστήματα πιστοποίησης για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και απόδοσης πόρων σε ιστορικά κτίρια, το οποίο θα καλύπτει συνολικά τουλάχιστον 200 άτομα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
90	Μεταρρύθμιση 1. Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη της υλοποίησης επενδύσεων στη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το πολυετές εθνικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών κτιρίων (κυβερνητικό διάταγμα έκτακτης ανάγκης αριθ. 18/2009)	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κυβερνητικού διατάγματος έκτακτης ανάγκης αριθ. 18/2009				Q4	2022	Οι τροποποιήσεις του πολυετούς εθνικού προγράμματος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών κτιρίων αυξάνουν το επίπεδο φιλοδοξίας των ενεργειακών ανακαινίσεων σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % έως 60 % για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για οικιστικά κτίρια, καταρτίζοντας επικαιροποιημένο κατάλογο δαπανών για μέτρια ή ριζική ανακαίνιση που είναι επιλέξιμες για στήριξη και αυξάνοντας τη φιλοδοξία των δεικτών

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επιδόσεων για έργα που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
91	Μεταρρύθμιση 1. Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη της υλοποίησης επενδύσεων στη μετάβαση σε πράσινα και	Ορόσημο	Το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις για τη μετάβαση σε πράσινα και ψηφιακά κτίρια είναι λειτουργικό	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα				Q4	2022	Το τεχνικό ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εγκριθεί και τεθεί σε λειτουργία: 1. «Οι κατευθυντήριες γραμμές για το κτίριο NZEB» παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την τεχνική εφαρμογή των απαιτήσεων ΚΣΜΚΕ, με σκοπό τη στήριξη των κεντρικών αρχών δημόσιας

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανθεκτικά κτίρια									διοίκησης που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτήσεων ΚΣΜΚΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν τους σχετικούς δείκτες και τους μηχανισμούς για τη συλλογή και την παρακολούθησή τους. 2. «η μεθοδολογία για μη επεμβατική προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης των ιστορικών κτιρίων» καθορίζει πρότυπα για την επίτευξη εξοικονόμησης ενεργειακής απόδοσης και απόδοσης πόρων για ιστορικά κτίρια χωρίς να επηρεάζεται η αρχιτεκτονική και ιστορική αξία τους.
92	Μεταρρύθμιση 1. Απλουστευμέ	Στόχος	Μείωση του χρόνου έκδοσης οικοδομικών		Ποσοστό (%)	0	50	Q2	2025	Μείωση κατά τουλάχιστον 50 % του χρόνου που απαιτείται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	νο και επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη της υλοποίησης επενδύσεων στη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια		αδειών							για την έκδοση οικοδομικών αδειών από τις σχετικές οντότητες, σε σύγκριση με το 2020, από 270 ημέρες σε 135 ημέρες για ολόκληρη τη διαδικασία απόκτησης οικοδομικών αδειών.
93	Μεταρρύθμιση 2. Στρατηγικό, νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος	Ορόσημο	Έγκριση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής μείωσης του σεισμικού κινδύνου για τη σεισμική μετασκευή του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού.	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου από την κυβέρνηση.				Q4	2022	Η στρατηγική καθορίζει τα κριτήρια για την ιεράρχηση των επενδύσεων για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου για το υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό με βάση το επίπεδο σεισμικού κινδύνου για κτίρια και κοινότητες και τα οφέλη των δράσεων μείωσης του κινδύνου.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Η εισαγωγή μεθοδολογίας ταχείας οπτικής αξιολόγησης για το δεύτερο επίπεδο εκτίμησης σεισμικού κινδύνου συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της ιεράρχησης των παρεμβάσεων κτιριακού αποθέματος βάσει δεδομένων τρωτότητας από αρκετά έτη σε αρκετούς μήνες. Λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που προτείνονται από τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης μέσω της ανάπτυξης ενός υποχρεωτικού ολοκληρωμένου οδηγού παρέμβασης.
94	Μεταρρύθμιση 2. Στρατηγικό,	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη μείωση	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την				Q4	2022	Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη μείωση των σεισμικών κινδύνων στα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος		των σεισμικών κινδύνων στα κτίρια	έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου των κτιρίων						κτίρια. Ο νόμος θα καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις: - να συμπεριληφθεί πολυετής προσέγγιση για τη μετασκευή του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού - να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επιλέξιμων· Δαπανά τους διάφορους επιλέξιμους τύπους εργασιών που απαιτούνται για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης· - επέκταση του προγράμματος σε δημόσια κτίρια παράλληλα με πολυκατοικίες· - εισαγωγή της σεισμικής τάξης RSII στα επιλέξιμα κριτήρια, παράλληλα με τη σεισμική τάξη RSI.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
95	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Ορόσημο	Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ενεργειακή ανακαίνιση και ανακαίνιση απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) πολυκατοικιών	Δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση του καθεστώτος χρηματοδότησης				Q1	2022	Το καθεστώς χρηματοδοτεί την ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 4,3 εκατομμυρίων m² οικιστικών κτιρίων. Το καθεστώς χρηματοδοτεί τα ακόλουθα είδη σχεδίων: - ολοκληρωμένα έργα (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση)· - έργα ενεργειακής ανακαίνισης. Το σύστημα χρηματοδότησης εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 90 % του συνολικού κονδυλίου θα χρησιμοποιηθεί για έργα ενεργειακής απόδοσης και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο από το 10 % της κατανομής για σεισμική εξυγίανση και

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										άλλα συμπληρωματικά έργα (όπως πυρασφάλεια, προσβασιμότητα). Το σύστημα στο σύνολό του διασφαλίζει ότι όλες οι συμβάσεις επιτυγχάνουν τη σχετική απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (με εξαίρεση το κτίριο με κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 30 % (μέτρια ανακαίνιση) και 60 % (ριζική ανακαίνιση) εξοικονόμησης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										το προ της ανακαίνισης στάδιο και να συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «χωρίς σημαντική ζημία» (2021/C58/01).
96	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Ορόσημο	Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) των δημόσιων κτιρίων)	Δημοσίευση της απόφασης για τη θέσπιση του καθεστώτος				Q1	2022	Το καθεστώς χρηματοδοτεί την ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 2,3 εκατομμυρίων m² δημόσιων κτιρίων. Το σύστημα εξασφαλίζει τους ακόλουθους τύπους έργων: - Ολοκληρωμένα έργα (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) - έργα ενεργειακής ανακαίνισης. Το σύστημα χρηματοδότησης εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 90 % από το συνολικό κονδύλιο θα

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χρησιμοποιηθεί για έργα ενεργειακής απόδοσης και δεν θα χρησιμοποιηθεί πάνω από το 10 % της κατανομής για σεισμική εξυγίανση και άλλα συμπληρωματικά έργα (όπως πυρασφάλεια, προσβασιμότητα). Το σύστημα στο σύνολό του διασφαλίζει ότι όλες οι συμβάσεις επιτυγχάνουν τη σχετική απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (με εξαίρεση το κτίριο με κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία πρέπει να παρέχει

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										τουλάχιστον 30 % (μέτρια ανακαίνιση) και 60 % (ριζική ανακαίνιση) εξοικονόμησης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο και να συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «χωρίς σημαντική ζημία» (2021/C58/01).
97	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου	Ορόσημο	Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) για οικιστικά κτίρια	Δημοσίευση των προδιαγραφών της πρόσκλησης				Q2	2022	Οι ακόλουθες τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) των οικιστικών κτιρίων:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κτιριακού δυναμικού									- πρόσκληση υποβολής ολοκληρωμένων έργων στα οποία οι παρεμβάσεις σεισμικής εξυγίανσης πραγματοποιούνται με ολοκληρωμένο τρόπο με εκείνα που προορίζονται για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε τοπικές διοικητικές ενότητες που βρίσκονται σε περιοχές όπου η μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης του εδάφους για τον σεισμό a (g), σύμφωνα με τον χάρτη ζωνών της ρουμανικής επικράτειας στον κώδικα σεισμικού σχεδιασμού P100-1, είναι μεγαλύτερη ή ίση με 0,2 g για IMR = 225

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										έτη. Η εξειδίκευση της πρόσκλησης απαιτεί να δοθεί προτεραιότητα στις κοινότητες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. - πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ανακαίνισης ενεργειακής απόδοσης που προορίζονται για κοινότητες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με προϋπολογισμό τουλάχιστον 20 % του κονδυλίου για την επένδυση 1, άξονας 1 που αντιστοιχεί στην ενεργειακή απόδοση. - πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τοπικά έργα ανακαίνισης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ενεργειακής απόδοσης ανοικτά σε όλες τις τοπικές διοικητικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των έξι τομέων του Βουκουρεστίου ανά κομητεία, ανάλογα με τον αριθμό πολυκατοικιών και τον πληθυσμό της κομητείας. Κτήρια που κατατάσσονται στις κατηγορίες σεισμικού κινδύνου RSI και RSII εξαιρούνται για τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης που ανατίθενται στη δεύτερη και την τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Και οι τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων περιλαμβάνουν κριτήρια επιλογής που ορίζουν ότι όλες οι συμβάσεις πρέπει

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										να αναφέρουν τη σχετική απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (εκτός από κτήριο με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού), με αποτέλεσμα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση (μέτρια ανακαίνιση). Η τρίτη πρόσκληση απαιτεί να δαπανάται το 10 % του προϋπολογισμού για έργα που αποφέρουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατά τουλάχιστον 60 % (ριζική ανακαίνιση) σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο. Η επένδυση δεν θα καλύπτει την αντικατάσταση λεβήτων φυσικού αερίου. Εάν μετά τον πρώτο γύρο δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις, τα υπόλοιπα κονδύλια διατίθενται υπό τους ίδιους όρους σε όλες τις τοπικές διοικητικές μονάδες με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας.
98	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση	Δημοσίευση των προδιαγραφών της πρόσκλησης				Q2	2022	Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημόσιων Έργων και Διοίκησης για την ανακαίνιση της ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού		(σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) (δημόσια κτίρια)							ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) δημόσιων κτιρίων για πράσινη και ανθεκτική μετάβαση: - πρόσκληση υποβολής ολοκληρωμένων έργων στα οποία οι παρεμβάσεις σεισμικής εξυγίανσης πραγματοποιούνται με ολοκληρωμένο τρόπο με εκείνα που προορίζονται για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε τοπικές διοικητικές ενότητες που βρίσκονται σε περιοχές όπου η μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης του εδάφους για τον σεισμό a (g), σύμφωνα με τον χάρτη ζωνών της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ρουμανικής επικράτειας στον κώδικα σεισμικού σχεδιασμού P100-1, είναι μεγαλύτερη ή ίση με 0,2 g για IMR = 225 έτη. - πρόσκληση για έργα ενεργειακής ανακαίνισης με μέτριες επιδόσεις (80 %) και σε βάθος (20 %), ειδικά για κεντρικές δημόσιες αρχές, κομητειακά συμβούλια, δήμους και άλλους δήμους, συμπεριλαμβανομένων των έξι τομέων του Βουκουρεστίου. Κτήρια που κατατάσσονται στις κατηγορίες σεισμικού κινδύνου RSI και RSII εξαιρούνται από τις συμβάσεις που ανατίθενται στη δεύτερη πρόσκληση υποβολής

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προτάσεων. Οι δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων περιλαμβάνουν κριτήρια επιλογής που ορίζουν ότι όλες οι συμβάσεις πρέπει να αναφέρουν τη σχετική απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (εκτός από κτήριο με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού), με αποτέλεσμα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % (μέτρια ανακαίνιση) σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση. Η τρίτη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πρόσκληση απαιτεί να δαπανάται το 20 % του προϋπολογισμού για έργα που αποφέρουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 60 % (ριζική ανακαίνιση) σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο. Οι επενδύσεις δεν καλύπτουν την αντικατάσταση λεβήτων αερίου. Εάν μετά τον πρώτο γύρο δεν έχουν συναφθεί πιστώσεις, τα υπόλοιπα κονδύλια διατίθενται υπό τους ίδιους όρους σε όλους τους δήμους με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας.
99	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Η υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού		ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) για οικιστικά κτίρια							και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) για τη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια (οικιστικά κτίρια) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους των ορόσημων 95 και 97.
100	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) δημόσιων κτιρίων	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Η υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) για τη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια (δημόσια κτίρια) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους των ορόσημων 96 και 98.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κτιριακού δυναμικού									
101	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών		Αριθμός (m^2)	0	1 400 000	Q3	2024	Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, σύμφωνα με τους όρους των ορόσημων 95 και 97
102	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών		Αριθμός (m^2)	1 400 000	2 800 000	Q4	2025	Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, σύμφωνα με τους όρους των ορόσημων 95 και 97

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού									
103	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών		Αριθμός (m^2)	2 800 000	4 364 500	Q2	2026	Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, σύμφωνα με τους όρους των ορόσημων 95 και 97
104	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων		Αριθμός (m^2)	0	770 000	Q3	2024	Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους των ορόσημων 96 και 98

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού		κτιρίων							
105	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων		Αριθμός (m^2)	770 000	1 540 000	Q4	2025	Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους των ορόσημων 96 και 98

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δυναμικού									
106	Επενδύσεις 1. Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων		Αριθμός (m^2)	1 540 000	2 313 634	Q2	2026	Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους των ορόσημων 96 και 98
107	Επενδύσεις 2. Εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογικού Μητρώου	Ορόσημο	Δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ψηφιακών Κτιρίων.	Το εθνικό ψηφιακό μητρώο κτιρίων είναι διαθέσιμο επιγραμμικά, με πιλοτικό τμήμα που περιλαμβάνει τις πληροφορίες				Q4	2024	Το σύστημα πληροφοριών μητρώου περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων με γεωαναφορά δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, συμπληρωματική προς τη δικτυακή πύλη γεωγραφικών

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				σχετικά με τα κτίρια που ανακαινίστηκαν μέσω εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας						πληροφοριών INSPIRE, συνδεδεμένη και διαλειτουργική με την αστική βάση δεδομένων σε τοπικό επίπεδο και άλλα εθνικά συστήματα μητρώων. Το ενεργειακό διαβατήριο κτιρίου αποτελεί μέρος των ημερολογίων πλοίου και περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ενέργεια σε ψηφιακή μορφή. Τα ημερολόγια αποτελούν μέρος του Εθνικού Κτηματολογικού Μητρώου ως ολοκληρωμένο σύστημα. Σκοπός του μητρώου είναι η παρακολούθηση των δεδομένων ενεργειακής ανακαίνισης (εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εκπομπών), καθώς και των δεδομένων σχετικά με τη σεισμική ευπάθεια και άλλα χαρακτηριστικά του κτιρίου.
108	Επενδύσεις 3. Ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των επαγγελματιών και των εργαζομένων στον τομέα των ανακαινίσεων με την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με τις κατασκευές ενεργειακής απόδοσης	Στόχος	Θέσπιση συστημάτων πιστοποίησης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων		Αύξων αριθμός	0	10	Q1	2023	Θεσπίζονται τουλάχιστον 10 συστήματα πιστοποίησης για εργαζομένους και ειδικούς στον τομέα των κατασκευών. Οι πιστοποιήσεις παρέχονται σε προγράμματα κατάρτισης με τη μορφή σύντομων κύκλων μαθημάτων σε προγράμματα διά βίου μάθησης που θα παρέχονται σε διαφορετικές περιφέρειες, κατανεμημένα ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη ρουμανική επικράτεια. Η κατάρτιση θα αφιερωθεί στη

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και των εργαζομένων στο πλαίσιο της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων.
109	Επενδύσεις 3. Ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των επαγγελματιών και των εργαζομένων στον τομέα των ανακαινίσεων με την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με τις κατασκευές ενεργειακής	Στόχος	Τουλάχιστον 8 000 εμπειρογνώμονες και εργαζόμενοι με πιστοποίηση για την ολοκλήρωση κατάρτισης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση		Αύξων αριθμός	0	8 000	Q4	2023	Τουλάχιστον 8 000 ειδικοί και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα πρέπει να έχουν λάβει βραχυπρόθεσμη πιστοποίηση κύκλου μαθημάτων για την ολοκλήρωση κατάρτισης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	απόδοσης									
110	Επενδύσεις 4. Κυκλική οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων	Ορόσημο	Λειτουργεί εργαστήριο για τη δοκιμή νέων υλικών και τεχνολογικών λύσεων για ιστορικά κτίρια.	Το εργαστήριο λειτουργεί				Q4	2024	Η οργανωτική δομή και οι διαδικασίες διαχείρισης του εργαστηρίου πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με επιστημονικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα της δοκιμής χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των τεχνικών διαδικασιών της μεθοδολογίας για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των ιστορικών κτιρίων με τη χρήση τεχνικών και νέων υλικών, ανάλογα με την περιοχή, την οικοδομική παράδοση και τα φυσικά χαρακτηριστικά.
111	Επενδύσεις 4. Κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Λειτουργεί πιλοτικό κέντρο στο πλαίσιο του	Ληφθείσα άδεια λειτουργίας				Q4	2024	Το πιλοτικό κέντρο είναι εξοπλισμένο με υποδομή για την

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων		Ινστιτούτου Εθνικής Κληρονομιάς για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση ιστορικών δομικών υλικών							αποσυναρμολόγηση, τη χωριστή συλλογή και τη διαλογή ιστορικών υλικών, καθώς και με εργαλεία που απαιτούνται για την επισκευή των συλλεγόμενων υλικών που προέρχονται από ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις ιστορικών κτιρίων. Τα επισκευασμένα υλικά επαναχρησιμοποιούνται σε μελλοντικές εργασίες σε ιστορικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται μέσω αυτής της συνιστώσας. Η ανάπτυξη του κέντρου βασίζεται στην κυκλική οικονομία και συνάδει με τις αρχές της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
112	Επενδύσεις 4. Κυκλική	Στόχος	Τουλάχιστον 200		Αύξων αριθμός	0	200	Q4	2025	Τουλάχιστον 200 επαγγελματίες πρέπει να

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων		επαγγελματίες με πιστοποίηση για την ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με παρεμβάσεις και την ενεργειακή απόδοση σε ιστορικά κτίρια.							έχουν λάβει πιστοποίηση για την ολοκλήρωση κατάρτισης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στον τομέα των ιστορικών κτιρίων.

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο τομέας της ενέργειας είναι η μεγαλύτερη πηγή (66 %) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Ρουμανία. Στο εθνικό της σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), η Ρουμανία εκτιμά επενδυτικές ανάγκες ύψους περίπου 22,6 δισ. EUR στον τομέα της ενέργειας κατά την περίοδο 2021-2030 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής του ΕΣΕΚ για το 2030.

Στόχος της συνιστώσας είναι η αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων του ενεργειακού τομέα της Ρουμανίας όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απαλλαγής του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της σταδιακής κατάργησης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και άνθρακα έως το 2032 και μέσω της διευκόλυνσης της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το πράσινο υδρογόνο. Αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της ευελιξίας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, στην ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα και στη μείωση της ενεργειακής έντασης της βιομηχανίας. Η συνιστώσα αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα ανταποκρίνονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Ρουμανίας των τελευταίων δύο ετών για την «εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην [...] χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή απόδοση» (σύσταση ανά χώρα 4, 2019) και την «εστίαση σε επενδύσεις για την πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενεργειακών και περιβαλλοντικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, με έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταρρύθμιση καλύπτει δύο βασικά μέτρα: Τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Το πρώτο στοιχείο της μεταρρύθμισης αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και λιγνίτη έως το 2032. Ο νόμος για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η σχετική παράγωγη νομοθεσία που καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για τον παροπλισμό της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας άνθρακα και λιγνίτη τίθενται σε ισχύ έως την 30 Ιουνίου 2022. Η σωρευτική εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και λιγνίτη 3 780 MW θα παροπλιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το δεύτερο στοιχείο μεταρρύθμισης έχει ως στόχο να διευκολύνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ρουμανίας. Εκτός από τη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, ο νέος νόμος για την ενέργεια: i) να εισαγάγει τις συμβάσεις επί διαφοράς (CfD) ως τον κύριο μηχανισμό στήριξης των επενδύσεων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· ii) να επιτρέπεται η απευθείας διαπραγμάτευση

συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΠΣ) από όλους τους παραγωγούς ενέργειας· iii) να απλοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας συντομότερους και υποχρεωτικούς χρόνους διοικητικής απόκρισης και εφαρμόζοντας διαδικασίες λογοδοσίας για περιττές καθυστερήσεις· iv) να θεσπίσει ειδικό πλαίσιο στήριξης για τις επενδύσεις σε υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιοχές που επί του παρόντος δεν αξιοποιούνται επαρκώς· και v) εφαρμογή της απόκρισης ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης για τη μείωση της κατανάλωσης σε ώρες αιχμής και την αύξηση της συμμετοχής των βιομηχανικών καταναλωτών στην αγορά ενέργειας.

Ο νέος νόμος για την ενέργεια τίθεται σε ισχύ έως την 30 Ιουνίου 2023. Ως αποτέλεσμα των εν λόγω δράσεων, θα τεθεί σε λειτουργία πρόσθετη δυναμικότητα τουλάχιστον 3 000 MW ανανεώσιμης ενέργειας (αιολικής και ηλιακής) και θα συνδεθεί με το δίκτυο έως την 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 2. Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας

Η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θα βελτιώσει τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα της επιλογής και του διορισμού των μελών των διοικητικών και/ή εποπτικών συμβουλίων των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας. Τα συμβούλια αυτά διορίζονται με 4ετή θητεία και το σύστημα αποδοχών βασίζεται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που σχετίζονται με τις οικονομικές επιδόσεις και τις επιδόσεις των υπηρεσιών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνει επίσης την εγγραφή τουλάχιστον του 15 % των μετοχών της Hidroelectrica έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση 3. Θέσπιση πράσινων προϋπολογισμών

Η Ρουμανία δεν κάνει επί του παρόντος χρήση πράσινων δημοσιονομικών πρακτικών. Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των δαπανών του πράσινου προϋπολογισμού και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων της δημοσιονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής, το Υπουργείο Οικονομικών αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθοδολογία για την αξιολόγηση του αντικτύπου των επιμέρους γραμμών του προϋπολογισμού στους περιβαλλοντικούς στόχους, σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ για βιώσιμες δραστηριότητες και τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει την ικανότητα των τοπικών δημόσιων αρχών να εφαρμόζουν πράσινες δημοσιονομικές πρακτικές.

Η μεθοδολογία εγκρίνεται, δημοσιεύεται και εφαρμόζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 1. Νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Στόχος της επένδυσης είναι η εγκατάσταση νέας δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω τεχνολογικά ουδέτερου δημόσιου διαγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών (αιολική και ηλιακή). Τα έργα συμμορφώνονται με τα σχετικά παραρτήματα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (C (2021) 2800/3) βάσει του κανονισμού για την ταξινόμηση (ΕΕ) (2020/852).

Η επένδυση συνίσταται σε επιχορηγήσεις για την κατασκευή των επιλεγμένων εγκαταστάσεων, με στόχο την εγκατάσταση δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 950 MW ή τον μέγιστο όγκο που είναι συμβατός με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού υπό συνθήκες ανταγωνισμού.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
113	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Στόχος	Παροπλισμός της ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας με καύση άνθρακα		Μεγαβάτ (MW)	0	1 695	Q4	2021	Έχουν παροπλιστεί 1 695 MW εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα.
114	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την απαλλαγή	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την				Q2	2022	Έως το πρώτο τρίμηνο του 2 2022, ο νόμος για την απαλλαγή από τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		από τις ανθρακούχες εκπομπές με τον οποίο θεσπίζεται χρονοδιάγραμμα σταδιακής κατάργησης του άνθρακα/λιγνίτη	έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης						ανθρακούχες εκπομπές (και κάθε παράγωγο δίκαιο) θα τεθεί σε ισχύ με χρονοδιάγραμμα έως το 2032 για: - Παροπλισμός της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα/λιγνίτη (δηλαδή 4 590 MW). - Μέτρα σχετικά με την αποκατάσταση των ορυχείων που πρόκειται να κλείσουν (π.χ. διάσωση του εδάφους σε περιοχές εξόρυξης όπως το επιφανειακό έδαφος και η αναβλάστηση, αποθέσεις αποβλήτων, χρήση γης μετά το κλείσιμο για τη μορφή γης). - Μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (επαγγελματική επανεκπαίδευση και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επανεκπαίδευση) και άλλα μέτρα με κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στις πληγείσες κοινότητες.
115	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Στόχος	Παροπλισμός της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη		Μεγαβάτ (MW)	1 695	2 355	Q4	2022	Έχουν παροπλιστεί σωρευτικά 2 355 MW εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και λιγνίτη.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
116	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου ενεργειακού νόμου	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου για την ενέργεια				Q2	2023	- Έναρξη ισχύος νέου νόμου για την ενέργεια (και κάθε απαιτούμενης παράγωγης νομοθεσίας), ο οποίος: Εφαρμογή των συμβάσεων επί διαφοράς (CfD)· - Σύναψη συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΜΠΣ)· - Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και αδειοδότησης για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύντομοι και δεσμευτικοί χρόνοι διοικητικής απόκρισης και διαδικασίες λογοδοσίας για περιττές καθυστερήσεις, μείωση της αναγκαίας τεκμηρίωσης και διαδικασιών, εισαγωγή νέου ειδικού πλαισίου για τις υπεράκτιες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- εφαρμογή της απόκρισης ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης.
117	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Ορόσημο	Υπογραφή Συμβάσεων για Διαφορά για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Υπογραφή όλων των συμβάσεων				Q4	2023	Υπογραφή συμβάσεων μετά τον πρώτο γύρο των διαδικασιών υποβολής προσφορών για την κατανομή συμβάσεων επί διαφοράς (CfD) για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (τουλάχιστον 1 500 MW εγκατεστημένης ισχύος) από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
118	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς	Ορόσημο	Υπογραφή Συμβάσεων για Διαφορά για	Υπογραφή της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				Q2	2025	Υπογραφή συμβάσεων μετά τον δεύτερο γύρο των διαδικασιών υποβολής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		ανανεώσιμες πηγές ενέργειας							προσφορών για την κατανομή συμβάσεων επί διαφοράς (CfD) για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (τουλάχιστον 2 000 MW πρόσθετης εγκατεστημένης ισχύος) από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
119	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και	Στόχος	Παροπλισμός της λιγνιτικής παραγωγικής ικανότητας		Μεγαβάτ (MW)	2 355	3 780	Q4	2025	Μια σωρευτική εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και λιγνίτη 3 780 MW έχει παροπλιστεί και εν μέρει αντικατασταθεί από 1 300 MW, ανθεκτική στο μέλλον, ευέλικτη και αποδοτική παραγωγή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές									ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου ή συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου, η οποία καθίσταται δυνατή για τη χρήση ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
120	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην	Στόχος	Ανάθεση πρόσθετης δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας		Μεγαβάτ (MW)	4 408	7 408	Q2	2026	Τουλάχιστον 3 000 MW πρόσθετης δυναμικότητας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή) σε σύγκριση με την υφιστάμενη εγκατεστημένη ισχύ (αιολική και ηλιακή) έχουν τεθεί σε λειτουργία και συνδέονται με το δίκτυο.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές									
121	Μεταρρύθμιση 2. Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας	Ορόσημο	Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας	Η επιλογή και ο διορισμός των διοικητικών συμβουλίων έχουν ολοκληρωθεί				Q4	2022	Επιλογή και διορισμός των μελών των διοικητικών και/ή εποπτικών συμβουλίων όλων των κρατικών επιχειρήσεων (ΚΕ) που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ενέργειας (π.χ. Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica) βάσει διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας με εντολή 4 ετών και ενός συστήματος αμοιβής βασισμένου σε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που συνδέονται με την οικονομική (έσοδα και απόδοση, συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού) και τις επιδόσεις των υπηρεσιών (όπως με βάση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μια αντιπροσωπευτική επιχείρηση ικανοποίησης πελατών από ανεξάρτητο φορέα).
122	Μεταρρύθμιση 2. Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της εισαγωγής του 15 % τουλάχιστον των μετοχών της Hidroelectrica	Ολοκλήρωση της αρχικής δημόσιας προσφοράς				Q2	2023	Μετά τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής, τουλάχιστον το 15 % της Hidroelectrica αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο μετά από αρχική δημόσια προσφορά.
123	Μεταρρύθμιση 3. Θέσπιση πράσινων προϋπολογισμών	Ορόσημο	Οριστικοποίηση και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας οικολογικού δημοσιονομικού σχεδιασμού	Ανάπτυξη και έναρξη εφαρμογής μιας μεθοδολογίας οικολογικού δημοσιονομικού σχεδιασμού				Q3	2023	Το Υπουργείο Οικονομικών οριστικοποιεί και εφαρμόζει μεθοδολογία για την αξιολόγηση του αντικτύπου των επιμέρους γραμμών του προϋπολογισμού στους περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ για βιώσιμες δραστηριότητες και την τεχνική καθοδήγηση «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01). Η μεθοδολογία εγκρίνεται,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δημοσιεύεται και τίθεται σε εφαρμογή και επιτρέπει την παρακολούθηση των δαπανών του πράσινου προϋπολογισμού και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων της δημοσιονομικής πολιτικής.
124	Επενδύσεις 1. Νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Ορόσημο	Προκήρυξη διαγωνισμού για έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή)	Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων				Q1	2022	Δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή). Τα κριτήρια επιλογής θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01). Το μέτρο είναι ανοικτό τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τους μεγάλους επενδυτές.
125	Επενδύσεις 1. Νέες δυναμικότητες	Στόχος	Πρόσθετη δυναμικότητα εγκατεστημένη		Μεγαβάτ (MW)	0	950	Q2	2024	Δυναμικότητα 950 MW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή)							ηλιακής) που έχουν τεθεί σε λειτουργία και συνδέονται με το δίκτυο, σύμφωνα με τους όρους του ορόσημου 124 , ή ο μέγιστος όγκος που είναι συμβατός με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού υπό συνθήκες ανταγωνισμού.

ΣΤ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 4. Ανάπτυξη ευνοϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις μελλοντικές τεχνολογίες, ιδίως για το υδρογόνο και τις λύσεις αποθήκευσης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τη θέσπιση μέτρων στήριξης και διευκόλυνσης της ανάπτυξης του υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές, με έμφαση στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας (φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας). Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση αναπτύσσει μια εθνική στρατηγική για το υδρογόνο και ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης, καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων της στρατηγικής. Η μεταρρύθμιση θα άρει όλα τα νομοθετικά και διοικητικά εμπόδια για την ανάπτυξη της τεχνολογίας υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές και θα συμβάλει στην επίτευξη των μελλοντικών εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030.

Μέσω κανονιστικής ρύθμισης, οι συσκευές έτοιμες για υδρογόνο (όπως λέβητες) και ο εξοπλισμός είναι υποχρεωτικοί από την 1 Ιανουαρίου 2026 για όλες τις νέες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, η Ρουμανία ζήτησε τεχνική υποστήριξη μέσω του μέσου τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού μιας δέσμης πολιτικών για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς της παραγωγής, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της κατανάλωσης/χρήσης υδρογόνου (ΑΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου που είναι αναγκαίο για την τόνωση του εν λόγω τομέα. Οι τροποποιήσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου με βάση την εθνική στρατηγική για το υδρογόνο και το σχετικό σχέδιο δράσης θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση 5. Μείωση της ενεργειακής έντασης της οικονομίας με την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μηχανισμού για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του βιομηχανικού τομέα.

Η μεταρρύθμιση: i) Να άρει τα εμπόδια στις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης· ii) καθιέρωση εποπτείας της αγοράς για την ενεργειακή απόδοση με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού, iii) βελτίωση της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ όσον αφορά τα μέτρα, τα προγράμματα και τα οφέλη ενεργειακής απόδοσης· iv) Να δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης για την εφαρμογή των συστάσεων των ενεργειακών ελέγχων στους τομείς του ΣΕΔΕ· v) Θέσπιση νέων προτύπων για τα πράσινα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 6. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και απαλλαγή του τομέα θέρμανσης — ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συμβάλει στην απαλλαγή του τομέα θέρμανσης και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η μεταρρύθμιση: i) Να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών και τοπικών αρχών για τη διαχείριση του τομέα θέρμανσης και ψύξης και να επεκτείνει την εφαρμογή του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης στους προμηθευτές τηλεθέρμανσης· ii) διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ιχνηλασιμότητας της βιομάζας για την πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης βιοενέργειας στη βιοποικιλότητα και στα δάση και διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος στη θέρμανση και ψύξη εκτός της δασικής βιομάζας· iii) να επιτραπεί στα

συγκροτήματα διαμερισμάτων και στις ενώσεις ενοικιαστών να παράγουν και να πωλούν πλεονάζουσα ηλιακή και ενδεχομένως αιολική ενέργεια σε πιο ευέλικτες μορφές, με τη δημιουργία συστημάτων καθαρής μέτρησης, την απλούστευση των διαδικασιών σύνδεσης και τη θέσπιση κινήτρων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση 2: Υποδομές διανομής ανανεώσιμων αερίων (με χρήση φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πράσινο υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο), καθώς και δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή χρήση του για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του πράσινου υδρογόνου σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο.

Η επένδυση έχει δύο επιμέρους επενδύσεις: Η κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου για τη μεταφορά πράσινου υδρογόνου στην περιφέρεια Oltenia και η εγκατάσταση ηλεκτρολυτών για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου.

Στόχος της πρώτης επιμέρους επένδυσης είναι η κατασκευή δικτύου τουλάχιστον 1 870 χλμ. για τη διανομή πράσινου υδρογόνου στην περιφέρεια Oltenia.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, το δίκτυο διανομής πρέπει να μεταφέρει τουλάχιστον το 20 % του υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές (κατ' όγκο) όταν ληφθεί κόμμα έως τις 30 Ιουνίου 2026 και το 100 % το ανανεώσιμο υδρογόνο και/ή άλλα ανανεώσιμα αέρια το 2030. Για την ανάθεση της σύμβασης, ο φορέας εκμετάλλευσης αποδεικνύει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής καθιστούν δυνατή τη μεταφορά αερίων από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου υδρογόνου. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέρει επίσης την πηγή παροχής των απαιτούμενων ποσοτήτων πράσινου υδρογόνου που πρόκειται να αναμειχθούν με φυσικό αέριο, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη ανάμειξη 20 % κατά τη στιγμή της θέσης σε λειτουργία. Επιπλέον, τα ψηφιακά συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία που ενσωματώνουν ΤΠΕ, συστήματα ελέγχου και τεχνολογίες αισθητήρων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μέτρου, ώστε να καταστεί δυνατή η διαδραστική και νοήμονα παρακολούθηση, μέτρηση, έλεγχος ποιότητας και διαχείριση της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και κατανάλωσης υδρογόνου εντός του δικτύου. Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του δικτύου με ανάμειξη τουλάχιστον 20 % υδρογόνου, οι νομοθετικές αλλαγές που προβλέπονται στη μεταρρύθμιση 4 εξασφαλίζουν ότι στο εν λόγω δίκτυο θα συνδεθούν μόνο συσκευές και εξοπλισμός έτοιμες για υδρογόνο.

Στόχος της δεύτερης επιμέρους επένδυσης είναι η εγκατάσταση δυναμικότητας παραγωγής πράσινου υδρογόνου τουλάχιστον 100 MW σε ηλεκτρολύτες, που παράγουν τουλάχιστον 10 000 τόνους υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 3: Ανάπτυξη ευέλικτης και υψηλής απόδοσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύση φυσικού αερίου (ΣΠΗΘ) στην τηλεθέρμανση, για την επίτευξη ριζικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος της επένδυσης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ρουμανίας όσον αφορά τη μετάβαση από τις πηγές ενέργειας από τον άνθρακα και τον λιγνίτη. Ειδικότερα, η επένδυση εξασφαλίζει την παροχή θερμότητας στους καταναλωτές στο πλαίσιο της σταδιακής κατάργησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύση άνθρακα.

Η επένδυση θα έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής τουλάχιστον 300 MW, ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις, ευέλικτης και υψηλής απόδοσης συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο και ενεργοποιείται για τη χρήση ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Αυτό εξασφαλίζεται μέσω των ακόλουθων συνοδευτικών μέτρων:

- Η μεταρρύθμιση 4 στη συνιστώσα 6, σε συνδυασμό με την επένδυση 2 στη συνιστώσα 6, περιλαμβάνει αξιόπιστα σχέδια για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της έγκρισης και εφαρμογής εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για το υδρογόνο και την εγκατάσταση δυναμικού παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές· και
- Η μεταρρύθμιση 1 στη συνιστώσα 6 έχει ως αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής θερμότητας από άνθρακα και λιγνίτη, που είναι σημαντικά υψηλότερης έντασης άνθρακα από ό, τι η υψηλής απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και θερμότητας που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης. Το κλείσιμο συνολικής ποσότητας 3 780 MW ισχύος ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα/λιγνίτη θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και η δυναμικότητα είναι σημαντικά υψηλότερη από τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου 300 MW που πρόκειται να εγκατασταθεί στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης και από την ισχύ των 1 300 MW που προβλέπεται να εγκατασταθεί ως υποκατάστατο· και
- Η μεταρρύθμιση 1 στη συνιστώσα 6 έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση τουλάχιστον 3 000 MW πρόσθετης δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2026, γεγονός που καταδεικνύει ότι η Ρουμανία έχει αξιόπιστη πορεία για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς την επίτευξη του στόχου της για το 2030 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ορίζεται στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Δεδομένου ότι η Ρουμανία προτίθεται να αυξήσει τον εν λόγω στόχο, θα ξεκινήσει, έως τις 30 Ιουνίου 2025, δεύτερος γύρος δημοπρασιών για την ανάθεση συμβάσεων επί διαφοράς για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να καταδειχθεί μια αξιόπιστη πορεία για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς την επίτευξη του αυξημένου στόχου· και
- Η μεταρρύθμιση 1 στη συνιστώσα 6 περιλαμβάνει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η εφαρμογή των συμβάσεων επί διαφοράς (CfD), η σύναψη συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΜΠΣ), η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και αδειοδότησης για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι σύντομοι και δεσμευτικοί χρόνοι διοικητικής απόκρισης και οι διαδικασίες λογοδοσίας για τις περιττές καθυστερήσεις, η μείωση της αναγκαίας τεκμηρίωσης και διαδικασιών και η εισαγωγή ενός νέου ειδικού πλαισίου για τις υπεράκτιες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επιπλέον, το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), το οποίο θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στην Επιτροπή έως τα τέλη Απριλίου 2019 ως νομική απαίτηση της ΕΕ βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, θα εγκριθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022 (βλ. υποσημείωση 1 στη μεταρρύθμιση 1 της συνιστώσας «Βιώσιμες μεταφορές»).

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 4. Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού), καθώς και νέες δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ευελιξίας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και η συμβολή στην ενσωμάτωση πρόσθετων ικανοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η επένδυση έχει τρεις επιμέρους επενδύσεις:

- Η πρώτη επιμέρους επένδυση στην αξιακή αλυσίδα συσσωρευτών (κατασκευή, συναρμολόγηση και ανακύκλωση) πρέπει να επιτύχει συνολική ετήσια δυναμικότητα κατασκευής και συναρμολόγησης συσσωρευτών τουλάχιστον 2 GW έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής έργων με κριτήρια επιλογής που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Τα κριτήρια αυτά αποκλείουν ιδίως από τη στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[2] και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[3], καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξόρυξη πρώτων υλών.
- Η δεύτερη επιμέρους επένδυση στην αξιακή αλυσίδα φωτοβολταϊκών κυψελών και πετασμάτων (κατασκευή, συναρμολόγηση και ανακύκλωση) πρέπει να επιτύχει συνολική ετήσια δυναμικότητα τουλάχιστον 200 MW φωτοβολταϊκών κυψελών και πάνελ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής σχεδίων με κριτήρια επιλογής που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01). Τα κριτήρια αυτά αποκλείουν ιδίως από τη στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[4] και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[5], καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξόρυξη πρώτων υλών.

[2] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[3] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[4] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[5] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο

- Στόχος της τρίτης επιμέρους επένδυσης είναι η εγκατάσταση συνολικής ισχύος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 240 MW (ή 480 MWh) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής έργων με κριτήρια επιλογής που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 5. Διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα.

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της βιομηχανίας, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η ανάπτυξη συστημάτων για την ψηφιοποίηση της μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας και η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και θερμότητας.

Η επένδυση επιτυγχάνει μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές για τουλάχιστον 50 έργα, τα οποία θα παρακολουθούνται μέσω πλατφόρμας ΤΠ για τη συγκέντρωση και την ανάλυση της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[6]· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[7]· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[8] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[9]· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν

πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[6] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[7] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[8] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[9] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
126	Μεταρρύθμιση 4. Ανάπτυξη ευνοϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις μελλοντικές τεχνολογίες, ιδίως για το υδρογόνο και τις λύσεις αποθήκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου, εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου				Q1	2023	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου με βάση την εθνική στρατηγική για το υδρογόνο και το σχετικό σχέδιο δράσης. Οι τροποποιήσεις αίρουν τυχόν νομοθετικά και διοικητικά εμπόδια στην ανάπτυξη της τεχνολογίας υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές και εφαρμόζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας του υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής χρήσης συσκευών και εξοπλισμού έτοιμων για υδρογόνο από τους τελικούς χρήστες έως τις 1 Ιανουαρίου 2026.
127	Μεταρρύθμιση 5. Μείωση της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού	Διάταξη του νόμου που				Q4	2022	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου που

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ενεργειακής έντασης της οικονομίας με την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μηχανισμού για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία.		πλαισίου που θεσπίζει μέτρα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία	αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης						θεσπίζει μέτρα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία. Η μεταρρύθμιση: i) Να άρει τα εμπόδια στις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης· ii) Να καθιερωθεί εποπτεία της αγοράς και εφαρμογή προτύπων για την ενεργειακή απόδοση ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού, iii) να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση· iv) Να δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης για την εφαρμογή των συστάσεων των ενεργειακών ελέγχων στους τομείς του ΣΕΔΕ· v) Θέσπιση νέων προτύπων για τα πράσινα χρηματοπιστωτικά μέσα.
128	Μεταρρύθμιση 6. Αύξηση της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού	Διάταξη του νόμου που				Q4	2023	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανταγωνιστικότητας και απαλλαγή του τομέα θέρμανσης — ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές		πλαισίου για τη θέσπιση μέτρων για την απαλλαγή του τομέα θέρμανσης και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές	αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης						θέσπιση μέτρων για την απαλλαγή του τομέα θέρμανσης και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεταρρύθμιση: i) Να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών και τοπικών αρχών για τη διαχείριση του τομέα θέρμανσης και ψύξης και να επεκτείνει την εφαρμογή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση στους παρόχους τηλεθέρμανσης· ii) να συμπεριλάβει επανεξέταση του πλαισίου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ιχνηλασιμότητας της βιομάζας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση βιοενέργειας στη βιοποικιλότητα και στα δάση· iii) διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος όσον αφορά τη θέρμανση και ψύξη μακριά από τη δασική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βιομάζα· iv) αύξηση του ρόλου των παραγωγών-καταναλωτών στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής αντιστάθμισης.
129	Επενδύσεις 2. Υποδομές διανομής ανανεώσιμων αερίων (με χρήση φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πράσινο υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο), καθώς και δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή χρήση του για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή δυναμικότητας τουλάχιστον 100 MW νέων ηλεκτρολυτών	Υπογραφή συμβάσεων				Q2	2022	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή νέας δυναμικότητας ηλεκτρολυτών, τουλάχιστον 100 MW, με αναμενόμενο όγκο παραγωγής τουλάχιστον 10 000 τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
130	Επενδύσεις 2. Υποδομές διανομής αερίων από ανανεώσιμες πηγές (που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο σε συνδυασμό με πράσινο υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο), καθώς και δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή χρήση του για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύου διανομής έτοιμου για υδρογόνο στην περιφέρεια Oltenia	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2023	Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύου διανομής έτοιμου για υδρογόνο στην περιφέρεια Oltenia. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), ιδίως με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III. Ειδικότερα, ο φορέας εκμετάλλευσης αποδεικνύει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής καθιστούν δυνατή τη μεταφορά αερίων από ανανεώσιμες πηγές. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέρει επίσης την πηγή παροχής των απαιτούμενων ποσοτήτων πράσινου υδρογόνου που πρόκειται να αναμειχθούν με φυσικό αέριο, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη ανάμειξη 20 % κατά τη στιγμή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										της θέσης σε λειτουργία.
131	Επενδύσεις 2. Υποδομές διανομής ανανεώσιμων αερίων (με χρήση φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πράσινο υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο), καθώς και δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή χρήση του για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Παραγωγή πράσινου υδρογόνου		Μεγαβάτ (MW)	0	100	Q4	2025	Θέση σε λειτουργία ισχύος ηλεκτρολυτών τουλάχιστον 100 MW, με αναμενόμενο όγκο παραγωγής τουλάχιστον 10 000 τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου.
132	Επενδύσεις 2. Υποδομές διανομής ανανεώσιμων αερίων (με χρήση	Στόχος	Δίκτυο διανομής με δυνατότητα χρήσης υδρογόνου, ολοκληρωμένο		Χιλιόμετρα (km)	0	1870	Q2	2026	Το δίκτυο διανομής έτοιμου για υδρογόνο στην περιφέρεια Oltenia πρέπει να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία και να μεταφέρει τουλάχιστον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πράσινο υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο), καθώς και δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή χρήση του για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας		και σε λειτουργία στην περιφέρεια Oltenia							20 % ανανεώσιμο υδρογόνο. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), το δίκτυο μεταφέρει 100 % ανανεώσιμο υδρογόνο έως το 2030.
133	Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη ευέλικτης και υψηλής απόδοσης συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘ) με φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση για	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για έργα συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης	Υπογραφή συμβάσεων				Q2	2022	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή ή μετασκευή συμπαραγωγής αερίου υψηλής απόδοσης στην τηλεθέρμανση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), ιδίως με τους όρους που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	την επίτευξη ριζικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές									καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Οι επενδύσεις αντικαθιστούν τουλάχιστον την ίδια δυναμικότητα σημαντικά μεγαλύτερης έντασης άνθρακα σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και/ή εγκατάστασης παραγωγής θερμότητας (όπως ο άνθρακας, ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο), με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
134	Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη ευέλικτης και υψηλής απόδοσης συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘ) με φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση για την επίτευξη	Στόχος	Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανση		Μεγαβάτ (MW)	0	300	Q2	2026	Θέση σε λειτουργία υψηλής απόδοσης συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στην τηλεθέρμανση, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), ιδίως τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με το ορόσημο 133.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ριζικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές									
135	Επενδύσεις 4. Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού) και νέες δυναμικότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για επενδύσεις στην αλυσίδα παραγωγής συσσωρευτών και φωτοβολταϊκών στοιχείων και πινάκων	Υπογραφή συμβάσεων				Q3	2022	Υπογραφή συμβάσεων για επενδύσεις στην αξιακή αλυσίδα συσσωρευτών και φωτοβολταϊκά στοιχεία και πίνακες (παραγωγή — συναρμολόγηση — ανακύκλωση). Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), ιδίως με τη χρήση εξαιρέσεων στις περιοχές διαχείρισης αποβλήτων και εξόρυξης πρώτων υλών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
136	Επενδύσεις 4. Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού) και νέες δυναμικότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης της αποθήκευσης συσσωρευτών	Υπογραφή συμβάσεων				Q3	2022	Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη δυναμικότητας αποθήκευσης συσσωρευτών τουλάχιστον 240 MW. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), ιδίως μέσω της χρήσης εξαιρέσεων στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και της εξόρυξης πρώτων υλών.
137	Επενδύσεις 4. Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης	Στόχος	Μονάδες παραγωγής ή/και συναρμολόγησης ή/και		Γιγαβάτ (GW)	0	2	Q4	2025	Θέση σε λειτουργία μονάδων παραγωγής και συναρμολόγησης συσσωρευτών συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 2

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού) και νέες δυναμικότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας		ανακύκλωσης συσσωρευτών που έχουν τεθεί σε λειτουργία							GW ετησίως.
138	Επενδύσεις 4. Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και	Στόχος	Χωρητικότητα φωτοβολταϊκών κυψελών και πετασμάτων		Μεγαβάτ (MW)	0	200	Q4	2025	Θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκών συστοιχιών και πάνελ συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MW ετησίως.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού) και νέες δυναμικότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας									
139	Επενδύσεις 4. Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού	Στόχος	Εγκατεστημένη δυναμικότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας		Μεγαβάτ (MW)	0	240	Q4	2025	Θέση σε λειτουργία δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 240 MW, σύμφωνα με τις συνθήκες αποφυγής σημαντικής βλάβης που καθορίζονται στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και στο ορόσημο 136.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εξοπλισμού) και νέες δυναμικότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας									
140	Επενδύσεις 5. Διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα	Ορόσημο	Προκήρυξη διαγωνισμού για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία	Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων				Q2	2022	Προκήρυξη πρόσκλησης για την επιλογή έργων ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία. Τα κριτήρια επιλογής απαιτούν: — την επίτευξη τουλάχιστον κατά 30 % μείωσης των έμμεσων και άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές, η οποία θα παρακολουθείται μέσω πλατφόρμας ΤΠ για τη συγκέντρωση και την ανάλυση της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας· - συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «χωρίς σημαντική ζημία» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										περιβαλλοντική νομοθεσία.
141	Επενδύσεις 5. Διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα	Στόχος	Ολοκληρωθέντα έργα ενεργειακής απόδοσης		Αύξων αριθμός	0	50	Q4	2025	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 50 έργων ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία που επιτυγχάνουν μείωση των έμμεσων και άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές που πρέπει να παρακολουθούνται μέσω πλατφόρμας ΤΠ για τη συγκέντρωση και την ανάλυση της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή σημαντικών βλαβών (2021/C58/01), όπως ορίζονται στο ορόσημο 140.

Z. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση, όπως ο κατακερματισμός, η διαλειτουργικότητα ως μείζον εμπόδιο στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον τελικό χρήστη, τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την απόκτηση οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή δικτύων, οι χαμηλές βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και η έκθεση σε κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων και η επίτευξη συνεκτικής και ολοκληρωμένης ψηφιακής υποδομής προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα τα απαραίτητα εργαλεία (όπως συνδεσιμότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων ή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο) για τη μετάβαση σε μια ψηφιοποιημένη οικονομία και κοινωνία. Ειδικότερα, η συνιστώσα περιλαμβάνει τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, την αύξηση της προστασίας και της κυβερνοασφάλειας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και την αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων για τον δημόσιο τομέα. Οι επενδύσεις στις οποίες βασίζονται οι μεταρρυθμίσεις κυμαίνονται από την ανάπτυξη του κυβερνητικού νέφους έως την ψηφιοποίηση της υγείας, του δικαστικού συστήματος, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, τις δημόσιες συμβάσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τη συνδεσιμότητα για λευκές περιοχές, τη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας για διάφορες δομές και την αύξηση των δεξιοτήτων τόσο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας όσο και για τους δημόσιους υπαλλήλους και τον πληθυσμό γενικότερα. Μια βασική επένδυση αφορά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας για τους Ρουμάνους πολίτες.

Η συνιστώσα διαρθρώνεται σε 4 μεταρρυθμίσεις και 19 επενδύσεις.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Ρουμανίας των τελευταίων δύο ετών για τη «Βελτίωση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019) και την «ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ψηφιακής μάθησης» και την «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, [...], στις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2 και 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Z.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών και την εστίαση στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτικής με γνώμονα τα δεδομένα και την αύξηση της διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων ψηφιακών τεχνολογιών. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα στηρίξει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών.

Η εφαρμογή της παρούσας μεταρρύθμισης αποτελείται από δύο γραμμές δράσης. Πρώτον, η έναρξη ισχύος του νόμου για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων αναμένεται να αναλύσει λεπτομερώς το ενιαίο σύνολο προτύπων και κανόνων που θα εφαρμόζουν οι δημόσιοι

φορείς για την ανάπτυξη εφαρμογών σε ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας . Δεύτερον, η έναρξη ισχύος του νόμου για το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος αναμένεται να καθορίσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση της υποδομής, των τεχνολογιών και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παρέχεται τόσο για την εξωτερική όσο και για την εσωτερική προστασία του υπολογιστικού νέφους, εφαρμόζοντας τις πλέον προηγμένες και οικονομικά αποδοτικές διαθέσιμες λύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Αναμένεται να συσταθεί προσωρινή ειδική ομάδα που θα αποτελείται από ειδικούς για την παρακολούθηση και την εφαρμογή όλων των μέτρων που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να επιταχυνθεί η εθνική ανάπτυξη των δικτύων 5G, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, και να παρασχεθεί ευρυζωνική κάλυψη για τις λευκές περιοχές (μικρές αγροτικές κοινότητες, απομονωμένες κοινότητες, μειονεκτούσες κατοικημένες περιοχές), να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες και τα τέλη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ισότιμη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει διάφορες δράσεις:

- Την εφαρμογή του χάρτη πορείας της Ρουμανίας για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα10. Η Ρουμανία αναμένεται να εφαρμόσει 12 από τις 39 συστάσεις που περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη σε επίπεδο ΕΕ.
- Την έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια δικτύων 5G, ο οποίος προβλέπει ότι οι πάροχοι επικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες, εξοπλισμό και λογισμικό σε δίκτυα 5G μόνο από κατασκευαστές εξουσιοδοτημένους εκ των προτέρων με απόφαση του Πρωθυπουργού, βάσει γνωμοδότησης του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας. Κάθε κατασκευαστής εξοπλισμού και λογισμικού 5G πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Επικοινωνιών.
- Η (δημοπρασία) χορήγηση των αποκαλούμενων «αδειών 5G» (δηλαδή στις ζώνες των 700 MHz, 1 500 MHz και 3,4-3,8 GHz). Προβλέπονται μακροπρόθεσμες άδειες σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την αποτελεσματική τόνωση του 5G, την προώθηση του ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 3. Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές ζωτικής σημασίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να συνεχιστεί η διαδικασία ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές ζωτικής σημασίας έναντι των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής θεσπίζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας,

[10] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

τους μηχανισμούς συνεργασίας και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων στους εν λόγω τομείς έως την οριστικοποίηση και την έναρξη ισχύος του νόμου για την άμυνα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, το εθνικό κέντρο Cyberint συντονίζει την προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2021-2026, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις τακτικές αξιολογήσεις και επικαιροποιήσεις του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού ακαδημαϊκού τομέα για την αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας στον κυβερνοχώρο στο σύνολό της, την ανάπτυξη της ικανότητας αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων και της ανθεκτικότητας συστημάτων, δικτύων και υπηρεσιών και την εδραίωση του ρόλου της Ρουμανίας στην αρχιτεκτονική της κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 4. Αύξηση της ψηφιακής ικανότητας για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ψηφιακή εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η στήριξη της ψηφιοποίησης της οικονομίας και της μετάβασης στη βιομηχανία 4.0 και η ευθυγράμμιση της αγοράς εργασίας με τις τελευταίες εξελίξεις στον εν λόγω τομέα.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του Κώδικα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των νέων ψηφιακών επαγγελμάτων, ισοδύναμων με άλλες χώρες της ΕΕ. Διενεργείται ανάλυση, καθώς και διαβουλεύσεις με πανεπιστήμια και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους, με τη χρήση ασφαλών και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών για τη διασφάλιση του ασφαλούς, διαλειτουργικού και τυποποιημένου χαρακτήρα των δημόσιων δεδομένων.

Η εφαρμογή της επένδυσης αυτής περιλαμβάνει: i) την κατασκευή κέντρων δεδομένων της βαθμίδας IV εκ σχεδιασμού για τα δύο κύρια κέντρα δεδομένων και τη βαθμίδα III βάσει σχεδιασμού για τα δευτερογενή, ii) την παροχή ειδικής υποδομής τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών, iii) την ανάπτυξη και επέκταση της υποδομής υποστήριξης (ηλεκτρική ενέργεια, μέτρα υλικής ασφάλειας), iv) την ανάπτυξη κλιμακούμενων και υψηλής διαθεσιμότητας υποδομών ΤΠ & Ε σε κάθε κέντρο δεδομένων. Τα κέντρα δεδομένων συμμορφώνονται με τον «Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων»[11].

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής υποστηρίζεται από αξιολόγηση που διενεργείται από εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος αναμένεται να παράσχει τις στρατηγικές και τεχνολογικές επιλογές και τη νομοθετική και κανονιστική δέσμη για τον προσδιορισμό της επίτευξης του Κυβερνητικού Νέφους, των δυνατοτήτων κατασκευής, παράδοσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μη στρατιωτικών και τεχνολογικών υποδομών σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στο σχέδιο, χαρτογράφησης των δημόσιων ψηφιακών εφαρμογών/υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από τις κρατικές αρχές, του σχεδιασμού των διαδικασιών και διαδικασιών που εφαρμόζονται κατά την παραγωγή ή/και κατά τα στάδια υλοποίησης και του σχεδίου ανάπτυξης/μετάβασης στο υπολογιστικό νέφος των χαρτογραφημένων εφαρμογών.

[11] Διατίθεται στη διεύθυνση https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency

Τουλάχιστον 30 δημόσιοι οργανισμοί συνδέονται και χρησιμοποιούν το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 2. ανάπτυξη νέφους και μετάβαση

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αναβαθμιστούν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στους δημόσιους οργανισμούς ώστε να είναι έτοιμοι για υπολογιστικό νέφος, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες εφαρμογές υπολογιστικού νέφους για τη μετάβαση στο νέφος.

Η υλοποίηση αυτής της επένδυσης αναμένεται να οδηγήσει σε ελάχιστες εφαρμογές έτοιμες για υπολογιστικό νέφος/εικονικές εφαρμογές για τη μετάβαση στο νέφος, με βάση την ανάλυση που θα αναπτύξει ο εξωτερικός σύμβουλος για να στηρίξει την κυβέρνηση στην ανάπτυξη του κυβερνητικού νέφους. Αναμένεται ότι τουλάχιστον 30 κυβερνητικές εφαρμογές υπολογιστικού νέφους μεταφέρονται στην πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) ή στην υποδομή ως υπηρεσία (IaaS).

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η μείωση του χρόνου εργασίας των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, του Εθνικού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα την κυβερνοασφάλεια της πλατφόρμας ΤΠ για την ασφάλιση υγείας (PIA). Η ικανότητα των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών υγειονομικών ιδρυμάτων θα ενισχυθεί περαιτέρω για την ψηφιακή διαχείριση των δεδομένων υγείας και θα επιταχυνθεί η υιοθέτηση λύσεων τηλεϊατρικής.

Στόχος της επένδυσης είναι επίσης η προώθηση της ενοποίησης των ιδρυμάτων υγείας μέσω ψηφιακών υποδομών, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε δεδομένα για το Υπουργείο Υγείας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (όπως οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας), η μείωση του κατακερματισμού και η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων υγείας.

Η επένδυση αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της πρόσβασης των αγροτικών περιοχών, των μικρών αστικών περιοχών και των ευάλωτων ομάδων σε εξειδικευμένες διαβουλεύσεις, με παράλληλη μείωση του χρόνου αναμονής με τη χρήση τηλεϊατρικής. Η τηλεϊατρική στοχεύει επίσης στην αύξηση της πρόσβασης σε πληροφορίες και εκπαίδευση για την πρόληψη της μη προγραμματισμένης εγκυμοσύνης και του οικογενειακού προγραμματισμού.

Κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης αυτής ακολουθούνται διάφορα στάδια. Πρώτον, διενεργείται εκτίμηση αναγκών για την τρέχουσα PIA, χαρτογράφηση της διαθέσιμης υποδομής και των υφιστάμενων κενών. Δεύτερον, η PIA μετατρέπεται μέσω μιας λύσης λογισμικού από ένα αρθρωτό και κατακερματισμένο σύστημα σε ένα σύστημα που είναι διαλειτουργικό, φιλικό προς τον χρήστη και βελτιστοποίησε τις ροές δεδομένων, την ηλεκτρονική παρακολούθηση των στόχων, των δραστηριοτήτων και των δεικτών επιδόσεων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και με νέες λειτουργίες (όπως η ψηφιοποίηση των ιατρικών εγγράφων. Ο ρόλος της PIA επεκτείνεται πέραν του Εθνικού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας μέσω της ανάπτυξης πρόσθετων ενοτήτων για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στις πολιτικές υγείας σε εθνικό επίπεδο για τα αρθρωτά μητρώα ασθενειών και τη διεπαφή για την τηλεϊατρική και την παρακολούθηση ασθενών. Η επικοινωνία μεταξύ ασθενών και γιατρών και μεταξύ γιατρών αναμένεται να υποστηριχθεί, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες ή περιοχές. Η επένδυση στηρίζεται στην κατάρτιση και την απόκτηση εξοπλισμού. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν νέες ηλεκτρονικές ενότητες και εφαρμογές, καθώς και νέα ψηφιακά συστήματα καταχώρισης και διαχείρισης, με βάση διαλειτουργικά και κεντρικά δεδομένα. Ένα σύστημα τηλεϊατρικής σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχει σε πραγματικό χρόνο και ασύγχρονη πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές επισκέψεις σε ασθενείς σε αγροτικές και μικρές αστικές περιοχές.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 4. Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η υποστήριξη της προετοιμασίας και της μετάβασης του ρουμανικού δικαστικού συστήματος σε ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Η Ρουμανία αναπτύσσει ήδη με τη χρήση άλλων ταμείων της ΕΕ το σύστημα ECRIS (ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων) και το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμπληρώνει τις σχετικές προσπάθειες.

Η επένδυση συνίσταται στις ακόλουθες δράσεις:

- η τεχνική μετάβαση από τοπικούς σε κοινούς κεντρικούς εξυπηρετητές — βελτιστοποιεί τη διαχείριση και τη χρήση των τεχνικών πόρων (κεντρικοί εξυπηρετητές, κέντρα δεδομένων, εξυπηρετητές εικονικοποίησης).
- αναβάθμιση και οριστικοποίηση της τεχνικής υποδομής για την τηλεργασία και την ψηφιοποίηση των εγγράφων με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικαστικού συστήματος.
- βελτίωση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας (με την παροχή εξοπλισμού και κατάρτισης) τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο (ιδίως στα δικαστήρια, αλλά και στις εισαγγελίες).
- εφαρμογή νέου συστήματος που θα επιτρέπει ασφαλείς τηλεδιασκέψεις για τη συμμετοχή των δικαστών σε διαδικτυακές δραστηριότητες σε επίπεδο Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
- στήριξη της οριστικοποίησης του συστήματος ECRIS V, το οποίο αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικαστικού συστήματος στη Ρουμανία. Η ανάπτυξη του συστήματος, μέρος της προμήθειας σχετικού λογισμικού και υποστηρικτικού υλισμικού και η κατάρτιση των χρηστών χρηματοδοτείται από τη Διοικητική Ικανότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, χρηματοδοτούνται συμπληρωματικά μέτρα (όπως: Προμήθεια μέρους του υποστηρικτικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου εικονικοποίησης, το οποίο θα διευκολύνει τη μετάβαση από το ECRIS IV στο ECRIS V, τη δημιουργία του κέντρου δεδομένων για τις δικαστικές αρχές, το οποίο θα φιλοξενεί επίσης το ECRIS V, την προμήθεια προσωπικών υπολογιστών και άλλου εξοπλισμού για τους τελικούς χρήστες).

Η επένδυση αυτή στηρίζει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του δικαστικού συστήματος 2022-2025, η οποία περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης του διαδίκου και κάθε ενδιαφερόμενης οντότητας με το δικαστικό σώμα, την ηλεκτρονική υπογραφή και την ηλεκτρονική σφραγίδα, τη διαθεσιμότητα βελτιωμένης επικοινωνίας δεδομένων για τον ηλεκτρονικό φάκελο (δυνατότητα των διαδίκων να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στους δικαστικούς φακέλους), την εκπόνηση διαδικαστικής τομεακής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου (ορόσημο 421).
Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 5. Ψηφιοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών και της περιβαλλοντικής ποιότητας, την προστασία της φύσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η επένδυση συνίσταται σε δύο κύριες δράσεις:

- ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δασών και της μεταφοράς ξυλείας. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε δύο φάσεις (εγκατάσταση και διαμόρφωση του συστήματος ΤΠ και εφαρμογή λύσεων ασφαλείας για την εμπιστευτικότητα, κατάρτιση, θέση σε λειτουργία πλατφόρμας ερευνών και

προειδοποιήσεων). Το σύστημα θα ενσωματωθεί στο SUMAL 2.0 (το ρουμανικό σύστημα ιχνηλασιμότητας ξύλου υπό ανάπτυξη) και θα παρακολουθεί τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την υλοτόμηση, την έγκαιρη αναγέννηση των δασών, την υγεία των δασών, την κατάσταση διατήρησης των δασικών οικοτόπων, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των διαφόρων δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Τα κέντρα δεδομένων του συστήματος θα συμμορφώνονται με τον «Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».

- η ψηφιοποίηση 32 περιβαλλοντικών δημόσιων υπηρεσιών (όπως διαβίβαση δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον υπολογισμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις απογραφές εκπομπών, υποβολή εκθέσεων Natura 2000, διατήρηση της φύσης — υπηρεσία για παρεκκλίσεις και παρεμπίπτοντα αλιεύματα αυστηρά προστατευόμενων ειδών, διαχείριση του εθνικού μητρώου ζωολογικών κήπων, δημόσιων ενυδρείων και κέντρων αποκατάστασης, υπηρεσία διαχείρισης οικοσυστημάτων, σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών, διαχείριση του μητρώου αδειών που εκδίδονται από τις περιφερειακές περιβαλλοντικές υπηρεσίες για τις δραστηριότητες συλλογής/σύλληψης και/ή εμπορίας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των διαδικασιών για τη διαχείριση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και της διαχείρισης των άγριων οργανισμών από τα κράτη μέλη, κοινοποιήσεις δημόσιας υπηρεσίας SEVESO — υπηρεσία για κοινοποιήσεις ατυχημάτων/συμβάντων που αποστέλλονται από οικονομικούς φορείς, καθώς και κοινοποιήσεις ταξινόμησης κατά την έννοια της οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III), με διαλειτουργικότητα με την IGSU, την υπηρεσία καταχώρισης EMAS — διαχειρίζεται οργανισμούς που τηρούν κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, εφαρμογή EPRTR για σκοπούς υποβολής εκθέσεων των οικονομικών φορέων, υπηρεσία βιομηχανικών εκπομπών, υπηρεσία έκδοσης αδειών, συμφωνίες, άδειες και ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές άδειες ενσωματωμένες στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων, δημόσια υπηρεσία εδάφους-υπεδάφους (διαχείριση δεδομένων για εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, έχουν μολυνθεί και εγκαταστάσεις αποκατάστασης), δημόσια υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων στον τομέα των αποβλήτων, του θορύβου, της ραδιενέργειας, της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων για την παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων συσκευασίας, υπηρεσία αναφοράς οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, υπηρεσία έγκρισης/απόρριψης διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων, υπηρεσία για την καταχώριση παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, υπηρεσία για την καταχώριση κατασκευαστών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την υποβολή δεδομένων σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπηρεσία κοινοποίησης χημικών ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού 1907/2006 — REACH και άρθρα 46 και 49 του κανονισμού 1272/2008 - CLP, εκθέσεις ασφάλειας για χώρους υψηλού επιπέδου, πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων για εγκαταστάσεις χαμηλού επιπέδου, σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αλυσιδωτές επιπτώσεις μεταξύ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εφαρμογή της οδηγίας SEVESO III της ΕΕ, υπηρεσία για την υποβολή αίτησης οικολογικής σήμανσης για νομικά πρόσωπα, υπηρεσία παρουσίασης των περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας που έχουν καταχωριστεί στη Ρουμανία, παρακολούθηση των εκπομπών από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, δημόσια υπηρεσία αδειοδότησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, υπηρεσία καταχώρισης οικονομικών φορέων που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική άδεια, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2008/98 της ΕΕ, υπηρεσία για την έκδοση εγκρίσεων και εκθέσεων αξιολόγησης για τα λιπάσματα, υποβολή εκθέσεων για τα βιοκτόνα, για τους οικονομικούς φορείς που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία της ΕΕ, υπηρεσία για την έκδοση εγκρίσεων και εκθέσεων σχετικά με την προστασία των αποβλήτων (βιοκτόνα).

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 6. Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση του επιπέδου ψηφιοποίησης για διάφορες υπηρεσίες στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, με την υποστήριξη της αγοράς εξοπλισμού και της κατάρτισης του προσωπικού.

Η επένδυση συνίσταται σε πολλές δράσεις:

- ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ANOFM (Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης) (όπως ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων για την καταχώριση των δικαιούχων και τη χορήγηση παροχών, δυνατότητα εγγραφής και συμμετοχής σε επιγραμμικά προγράμματα κατάρτισης και αξιολόγηση των επαγγελματικών ικανοτήτων, διαδικτυακές συμβουλευτικές συνεδρίες) και αναβάθμιση της υποδομής ΤΠ.
- ψηφιοποίηση της Εδαφικής Επιθεώρησης Εργασίας (ITM) με στόχο τη δραστηριότητα ελέγχου στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (σύστημα ΤΠ, ηλεκτρονικές υπογραφές, απλούστευση της διαδικασίας κοινοποίησης). Επιπλέον, το έργο REGES-ONLINE αναμένεται να έχει ως στόχο την ψηφιοποίηση των σχέσεων των τοπικών επιθεωρήσεων εργασίας με τους εργοδότες, διευκολύνοντας τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τους εργαζομένους και τις ατομικές τους συμβάσεις εργασίας.
- ψηφιοποίηση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας που διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Πληρωμών και Κοινωνικής Επιθεώρησης — ANPIS (συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων ΤΠ που εξυπηρετούν δικαιούχους ελάχιστου εισοδήματος ένταξης). Για την ANPIS προβλέπεται η ανάπτυξη εργαλείων για τη διαχείριση εγγράφων και πληροφοριών, διαύλων επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο με τους πολίτες, εργαλείων ψηφιοποίησης και επεξεργασίας, με παράλληλη κατοχύρωση της ασφάλειας των δεδομένων. Επιπλέον, σε συνέργεια με τη μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στη συνιστώσα 13 (κοινωνικές μεταρρυθμίσεις) του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας για την εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης.
- κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες για υπαλλήλους της ANOFM, της ANPIS και της ITM.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 7. Εφαρμογή ηλεκτρονικών εντύπων ηλεκτρονικών εντύπων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων

Στόχος της παρούσας επένδυσης είναι να καταστούν λειτουργικά τα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση προκηρύξεων δημόσιων συμβάσεων, τα οποία εξορθολογίζουν τις πρακτικές σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1780 για τη θέσπιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1986.

Η επένδυση περιλαμβάνει ανάλυση των νομικών απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ και σύγκριση με τα προηγούμενα έντυπα και προχωρεί με τα συστήματα, τους καταλόγους κωδικών, τους κανόνες και τις επισημάνσεις επιχειρήσεων και επικύρωσης, αξιολογεί την απαιτούμενη ενοποίηση του συστήματος, προσαρμόζει τα ηλεκτρονικά έντυπα, καθορίζει και εφαρμόζει το μοντέλο δεδομένων eForms, τα ηλεκτρονικά έντυπα και τις κοινοποιήσεις. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά έντυπα ενσωματώνονται σε άλλα εργαλεία και υπηρεσίες (όπως το σύστημα επιχειρηματικών πληροφοριών του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων) και παρέχεται κατάρτιση στους χρήστες.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επενδύσεις 8. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική ταυτότητα και ψηφιακή υπογραφή

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της μετάβασης και της υιοθέτησης του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας (e-ID) από τους Ρουμάνους πολίτες. Η επένδυση είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων/ιδιωτικών οντοτήτων και των πολιτών.

Η επένδυση αναμένεται να αποφέρει 8,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικά δελτία ταυτότητας κατά την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας αποθηκεύει δύο ψηφιακά πιστοποιητικά: i) μία από τις οποίες θα καθιστά δυνατή την επαλήθευση της ταυτότητας για τη χρήση επιγραμμικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης και ii) προαιρετική για την αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή που εκδίδεται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 9. Ψηφιοποίηση του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και η αύξηση του επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού μεταξύ των εργαζομένων.

Η επένδυση συνίσταται σε πρόσκληση υποβολής έργων και χορηγεί 200 επιχορηγήσεις (μέγιστου ύψους 70 000 EUR για περίοδο υλοποίησης 30 μηνών κατ' ανώτατο όριο) σε ΜΚΟ για επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, ψηφιακές δεξιότητες προσωπικού και εθελοντών, ανάπτυξη πλατφορμών διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες και αγορά εξοπλισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης θα δημιουργηθεί ένα κέντρο πόρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΚΟ. Το κέντρο υποστηρίζει την ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΠ και λύσεων λογισμικού ανοικτής πηγής και τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού, συγκεντρώνοντας τους υφιστάμενους ψηφιακούς πόρους σε ένα ανοικτό ψηφιακό βιβλιοπωλείο που επιτρέπει ευκολότερη πρόσβαση, βοήθεια, ηλεκτρονική μάθηση και κατάρτιση, κοινότητες πρακτικής και εξατομικευμένη υποστήριξη στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επενδύσεις 10. Ψηφιακός μετασχηματισμός στη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών μέσω μιας καλά εκπαιδευμένης και επαγγελματικής δημόσιας διοίκησης. Η επένδυση αυτή συνδέεται με τη συνιστώσα 14 (χρηστή διακυβέρνηση).

Η επένδυση συνίσταται στη θέση σε λειτουργία δύο διαλειτουργικών πλατφορμών:

- e-ANFP — ανάπτυξη και επέκταση της πλατφόρμας διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης (κεντρικό, εδαφικό, τοπικό επίπεδο) για όλες τις διαδικασίες σταδιοδρομίας (πρόσληψη, αξιολόγηση, προαγωγή, έξοδος από το δημόσιο σύστημα, με βάση τυποποιημένο πλαίσιο ικανοτήτων και περιγραφή καθηκόντων) και διασύνδεση με συνεργαζόμενους φορείς.
- SIMRU (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) — ανάπτυξη της εσωτερικής πλατφόρμας διαχείρισης για τις δημόσιες αρχές για τις διαδικασίες ανθρώπινων πόρων (διαχείριση δεδομένων προσωπικού, οργανωτική διαχείριση, διαχείριση χρόνου, καθορισμός στόχων και υποβολή εκθέσεων).

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 11. Εφαρμογή καθεστώτος για τη στήριξη της χρήσης υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω διαφόρων ειδών μέσων για τους δικαιούχους, με έμφαση στις λευκές περιοχές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή κάλυψης της πρόσβασης πολύ υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο σε περιοχές όπου η αγορά δεν μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές από μόνη της (χωριά, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών περιοχών). Η ελάχιστη ταχύτητα είναι τουλάχιστον 100 Mbps, αναβαθμίσιμη, και τα δίκτυα είναι FTTB/H και/ή 5G.

Η επένδυση συνίσταται σε δύο άξονες προτεραιότητας: i) Την απόλυτη προτεραιότητα που στοχεύει σε εντελώς λευκούς αγροτικούς δήμους που δεν εξυπηρετούνται από σταθερά δίκτυα, αλλά όπου υπάρχει λανθάνουσα ζήτηση ή κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και ii) τη βασική προτεραιότητα που στοχεύει σε σταθερά δίκτυα όπου οι ταχύτητες πρέπει να βελτιωθούν και η αγορά αδυνατεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Η επένδυση χρηματοδοτεί παθητική υποδομή και ενεργητικά στοιχεία δικτύου, τμήμα οπισθόζευξης και πρόσβασης, τη δημιουργία νέων δικτύων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 12. Διασφάλιση της προστασίας της κυβερνοασφάλειας τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές υποδομές ΤΠ & C με κρίσιμη αξία για την εθνική ασφάλεια, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση της ικανότητας του εθνικού κέντρου Cyberint και η διασφάλιση της ασφάλειας των υποδομών τουλάχιστον 101 ιδρυμάτων και οντοτήτων με κρίσιμες υποδομές ΤΠΕ σε εθνικό επίπεδο (υπουργεία, οργανισμοί, προμηθευτές/διανομείς ενέργειας, υγεία, μεταφορές, υδροδότηση).

Η επένδυση συνίσταται σε πολλές γραμμές δράσης:

- Παροχή λύσεων, εξοπλισμού και κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για οντότητες που επιλέγονται με βάση τον βαθμό τρωτότητας σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, τον πιθανό αντίκτυπο μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο στις παρεχόμενες υπηρεσίες, την πιθανότητα να αποτελέσουν στόχους για σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις, την εθνική/περιφερειακή κάλυψη και τον αριθμό των αποδεκτών υπηρεσιών που παρέχουν οι οντότητες.
- Ανάπτυξη των ικανοτήτων του εθνικού κέντρου Cyberint με την επιχειρησιακή λειτουργία μιας πλατφόρμας για την ασφάλεια και τη διοχέτευση δεδομένων για τη μεταφορά μεταξύ δικτύων διαφορετικών επιπέδων εμπιστοσύνης και την αύξηση της ερευνητικής ικανότητας του κέντρου.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 13. Ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας για την προστασία του κυβερνητικού φάσματος

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η διασφάλιση των ασύρματων επικοινωνιών σε κεντρικούς και τοπικούς δημόσιους οργανισμούς και αρχές. Ειδικότερα, η επένδυση αποσκοπεί στην εφαρμογή ασύρματων μηχανισμών πρόληψης τρωτότητας σε συστήματα επικοινωνιών, στην ανάπτυξη ασύρματων λύσεων ανίχνευσης τρωτότητας στα συστήματα επικοινωνιών και στη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης ασύρματης τρωτότητας στα συστήματα επικοινωνιών.

Η επένδυση υλοποιείται με τη δημιουργία ενός νέου δικτύου αισθητήρων που διανέμονται σε εθνικό επίπεδο και τοποθετούνται σε ειδικούς χώρους υποδοχής για τον αυτόματο εντοπισμό και την αυτόματη προειδοποίηση σε περίπτωση διαταραχών στο κυβερνητικό ραδιοφάσμα.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επενδύσεις 14. Αύξηση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των υπηρεσιών υποδομής των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου που παρέχονται στις δημόσιες αρχές στη Ρουμανία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της υποδομής του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για τις δημόσιες αρχές, διασφαλίζοντας παράλληλα την κυβερνοασφάλεια τους.

Η επένδυση συνίσταται στην επικαιροποίηση και επέκταση του δικτύου πρόσβασης gigabit στο διαδίκτυο για τη δημόσια διοίκηση, στην αναβάθμιση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας, στην εξασφάλιση των υπηρεσιών ISP (DNS, web, e-mail, hosting). Κάθε επαρχία της Ρουμανίας συνδέεται με εθνικό δίκτυο διανομής στο Διαδίκτυο.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επενδύσεις 15. Δημιουργία νέων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για την κοινωνία και την οικονομία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η επένδυση συνίσταται σε δύο κύριες δράσεις:

- την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για 5 000 εκπαιδευτικούς (προπανεπιστημιακού και πανεπιστημιακού επιπέδου) οι οποίοι θα μεταδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν πρόσφατα σε σπουδαστές σε όλη τη Ρουμανία. Αυτό το μέρος της επένδυσης αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και συμβάλλει στην επίτευξη μακροπρόθεσμου αποτελέσματος για την οικονομία και την κοινωνία.
- θα αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη για την αύξηση της ωριμότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για 1 000 παράγοντες με βάση μια αρχική αξιολόγηση, η οποία θα επικεντρώνεται στις επιχειρησιακές, τεχνολογικές και δεξιότητες της ομάδας-στόχου.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 16. Πρόγραμμα κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες για δημόσιους υπαλλήλους

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο τη στήριξη της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης της διαθεσιμότητας ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για εσωτερικές δραστηριότητες ΤΠ & C.

Η επένδυση συνίσταται σε προγράμματα κατάρτισης για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες (διαχείριση βάσεων δεδομένων, διαχείριση συστημάτων, επιχειρηματική ανάλυση, ανάλυση δεδομένων, προγραμματισμός) για 32 500 δημόσιους υπαλλήλους (εκ των οποίων 2 500 ηλικιωμένοι). Διενεργείται εκ των προτέρων ανάλυση των αναγκών κατάρτισης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 17. Προγράμματα χρηματοδότησης για τη μετατροπή των βιβλιοθηκών σε κόμβους ψηφιακών δεξιοτήτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των κοινοτήτων με περιορισμένη πρόσβαση στην ψηφιακή κατάρτιση και των περιθωριοποιημένων ομάδων. Οι επενδύσεις συνίστανται στη μετατροπή 105 βιβλιοθηκών σε κόμβους για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, με τη στήριξη πρόσθετων κονδυλίων για 1 030 βιβλιοθήκες με σκοπό την αλλαγή/αναβάθμιση του εξοπλισμού ΤΠ τους. Στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης, αναμένεται ότι θα αναπτυχθούν βασικές δεξιότητες όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η επικοινωνία, ο γραμματισμός

στα μέσα επικοινωνίας, ο δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, η ψηφιακή ασφάλεια και η ψηφιακή επιχειρηματική εκπαίδευση για 100 000 πολίτες από μειονεκτούσες κοινότητες.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Z.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
142	Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Ειδική ομάδα για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχουν συσταθεί και τεθεί σε λειτουργία	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της ειδικής ομάδας				Q4	2021	Τη θέση σε λειτουργία μιας προσωρινής ειδικής ομάδας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η οποία θα προσλάβει κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 17 πολύ εξειδικευμένες συμβατικές θέσεις στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικούς στη διαχείριση έργων. Τα κύρια καθήκοντα της μονάδας αυτής είναι τα εξής: - την ανάπτυξη και εφαρμογή των τομεακών συνιστωσών του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· - παρακολούθηση της εφαρμογής των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με έμφαση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σε βασικά έργα, και πρόταση άμεσων διορθωτικών μέτρων για κρίσιμες ενότητες σε στενή συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα ιδρύματα· - ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των επιδόσεων των έργων για την κάλυψη ειδικών στόχων του ψηφιακού πυλώνα· - ανάπτυξη και ρύθμιση του κανονιστικού, μεθοδολογικού πλαισίου και των λειτουργικών, επιχειρησιακών και δημοσιονομικών διαδικασιών στον τομέα δραστηριότητάς του· - ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία· - διαχείριση έργων και υποβολή εκθέσεων σχετικά με όλα τα στάδια ολοκλήρωσης των στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο των ψηφιακών μέτρων στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και ανθεκτικότητας· - εκπλήρωση τυχόν άλλων χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για την κάλυψη της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που σχετίζονται με τον ψηφιακό τομέα. Η ειδική ομάδα συντονίζεται από διευθυντή, ο οποίος υπάγεται στον υπουργό που κατέχει το χαρτοφυλάκιο της ψηφιοποίησης.
143	Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη ανάλυση των επιλογών για την κυβερνητική αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους	Έκθεση αποτελεσμάτων με αξιολόγηση και υποβολή συστάσεων				Q1	2022	Η ανάλυση πρέπει να παρουσιάζει: - Τις στρατηγικές και τεχνολογικές επιλογές και τη νομοθετική και κανονιστική δέσμη για τον καθορισμό της επίτευξης του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαλειτουργικότητας και του κυβερνητικού μοντέλου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διακυβέρνησης δεδομένων · - τις δυνατότητες κατασκευής, παράδοσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μη στρατιωτικών και τεχνολογικών υποδομών σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στο σχέδιο· - χαρτογράφηση των δημόσιων ψηφιακών εφαρμογών/υπηρεσιών που προσφέρουν επί του παρόντος οι κρατικές αρχές, σχεδιασμός διεργασιών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα στάδια της παραγωγής και/ή της υλοποίησης· - το σχέδιο ανάπτυξης/μετάβασης υπολογιστικού νέφους των χαρτογραφημένων εφαρμογών.
144	Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διακυβέρνηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη διακυβέρνηση				Q2	2022	Ο νέος νόμος θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη διαχείριση υποδομών υπολογιστικού νέφους, αποτελούμενο από ένα σύνολο πόρων και υπηρεσιών τεχνολογίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους		κυβερνητικό τομέα	των υπηρεσιών νέφους						πληροφοριών, επικοινωνιών και κυβερνοασφάλειας, από κοινού με τον δημόσιο τομέα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος και ευθυγραμμισμένο με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
145	Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διαλειτουργικότητα	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου διαλειτουργικότητας				Q2	2022	Ο νέος νόμος: - να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας12· - θέσπιση πλαισίου/διακυβέρνησης για την υποστήριξη της επιλογής των σχετικών προτύπων και κανόνων για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα σε ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον· - να καταστεί λειτουργική η μετάβαση και η ενσωμάτωση

[12] https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στις υφιστάμενες δομές δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαλειτουργικότητα· - να διασφαλίσει ότι η υλοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων συνεπάγεται την ευθυγράμμιση των εθνικών υποδομών ταυτοποίησης και αδειοδότησης με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε ένα διεθνικό σύστημα, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες που ορίζονται στον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2014/910 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά· - να ληφθεί υπόψη η αρχή «μόνον άπαξ» που είναι ενσωματωμένη στον κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 για την ενιαία ψηφιακή πύλη.
146	Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την	Διάταξη νόμου που αναφέρει				Q2	2021	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια δικτύων 5G. Οι κύριες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας		ασφάλεια δικτύων 5G	την έναρξη ισχύος του νόμου ασφάλειας 5G						διατάξεις αφορούν τους παρόχους επικοινωνιών οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες, εξοπλισμό και λογισμικό σε δίκτυα 5G μόνο από κατασκευαστές εξουσιοδοτημένους εκ των προτέρων με απόφαση του Πρωθυπουργού, βάσει γνωμοδότησης του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας. Κάθε κατασκευαστής εξοπλισμού και λογισμικού 5G πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Επικοινωνιών.
147	Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την έγκριση των φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών να χορηγούν άδειες 5G	Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ANCOM				Q2	2022	Δημοσίευση και διοργάνωση ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής (δημοπρασία) για τη χορήγηση των αποκαλούμενων «αδειών 5G» (δηλαδή στις ζώνες των 700 MHz, 1 500 MHz και 3,4-3,8 GHz). Προβλέπονται μακροπρόθεσμες άδειες σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κώδικα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υψηλής χωρητικότητας									Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ώστε να τονωθεί αποτελεσματικά η τεχνολογία 5G, να προωθηθεί ο ανταγωνισμός και τα δικαιώματα των τελικών χρηστών. Η διαδικασία πλειστηριασμού βασίζεται στις εμπειρίες από παλαιότερες δημοπρασίες ραδιοφάσματος στη Ρουμανία (2012 και 2015) και με παρόμοιες πρόσφατες διαδικασίες στην ΕΕ, και ενσωματώνει ανταγωνιστικές διασφαλίσεις, μηχανισμούς διαμόρφωσης της αγοράς και όρους που συνοδεύουν τις άδειες, οι οποίοι είναι όλοι κατάλληλοι για τις ιδιαιτερότητες και τη δυναμική της ρουμανικής αγοράς.
148	Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας	Ορόσημο	Εφαρμόζονται οι συστάσεις της εργαλειοθήκης της ΕΕ για τη					Q3	2022	Η εφαρμογή του χάρτη πορείας της Ρουμανίας κατ' εφαρμογή της εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα αποτελεί κοινή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας		συνδεσιμότητα							προσπάθεια πολλών ενδιαφερόμενων μερών[13]. Σύμφωνα με το σχέδιο οδικού χάρτη που βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάλυση μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων, η Ρουμανία θα εφαρμόσει για 12 από τις 39 συστάσεις: 24 — προώθηση κατάλληλων οριακών τιμών 25 — έγκαιρη διαθεσιμότητα εναρμονισμένων ζωνών 5G 28 — καθεστώς μεμονωμένης αδειοδότησης για τη ζώνη συχνοτήτων των 24,25-27,5 GHz 31 — διάρθρωση των επαναλαμβανόμενων τελών ραδιοφάσματος για την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 38 — συντονισμένη και στοχευμένη επικοινωνία για την ενημέρωση και την εκπαίδευση σχετικά με την εφαρμογή του 5G

[13] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										39 — ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων σταθμών βάσης ραδιοεπικοινωνιών με τα ισχύοντα όρια ασφαλείας ΛΜΕ. Όλες αυτές οι συστάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το 2021, ενώ 2 — πρόβλεψη πρότυπων κανονισμών για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 3 — παροχή ενημερωτικού υλικού και εργαστηρίων για τους δήμους και άλλες αρμόδιες αρχές 11 — διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφοριών από διάφορες πηγές και ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμματισμένων τεχνικών έργων 26 — επανεξέταση των εθνικών σχεδίων ραδιοφάσματος σε τακτική βάση 32 — χρήση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης ως συμπλήρωμα για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										την παροχή κινήτρων για επενδύσεις 35 — χρήση εναρμονισμένων τεχνικών όρων που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT)/Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ECC), εάν κριθούν απαραίτητες κοινές ειδικές περιοχές συχνοτήτων Όλα θα οριστικοποιηθούν το 2022.
149	Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Ορόσημο	Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος	Εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης				Q3	2022	Οι άδειες ραδιοσυχνότητας «5G» εκχωρούνται με βάση τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής/δημοπρασίας κατά το ορόσημο 147.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
150	Μεταρρύθμιση 3. Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές ζωτικής σημασίας	Ορόσημο	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2021-2026	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2021-2026 από την κυβέρνηση				Q4	2021	Η εθνική στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2021-2026 θα εγκριθεί και θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με: - τακτικές αξιολογήσεις και επικαιροποιήσεις του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, - ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ιδιωτικού-ακαδημαϊκού τομέα για την αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας στο σύνολό της στον κυβερνοχώρο, - ανάπτυξη της ικανότητας αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων και της ανθεκτικότητας συστημάτων, δικτύων και υπηρεσιών - εδραίωση του ρόλου της Ρουμανίας στην αρχιτεκτονική κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
151	Μεταρρύθμιση 3. Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές ζωτικής σημασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την άμυνα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ρουμανίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την άμυνα, τον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια της Ρουμανίας.				Q4	2022	Ο νόμος της Ρουμανίας για την άμυνα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θεσπίζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας, τους μηχανισμούς συνεργασίας και τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων στους σχετικούς τομείς.
152	Μεταρρύθμιση 4. Αύξηση της ψηφιακής ικανότητας για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ψηφιακή εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και του Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής για τον ορισμό των νέων ψηφιακών επαγγελμάτων στην Ταξινόμηση Επαγγελμάτων (COR)	Διάταξη στη Διάταξη του Υπουργού Εργασίας και του Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής που αναφέρει την έναρξη ισχύος της τροποποίησης που καθορίζει				Q3	2022	Με την υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής καθορίζονται τα νέα ψηφιακά επαγγέλματα σε επίπεδο ρουμανικής ταξινόμησης επαγγελμάτων (COR), ισοδύναμα με εκείνα που υπάρχουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορθές πρακτικές στον τομέα της ψηφιοποίησης. Θα διενεργηθεί διαγνωστική μελέτη/ανάλυση για την πρόβλεψη, για τα επόμενα πέντε έτη, των αναγκών σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				τα νέα ψηφιακά επαγγέλματα στην COR.						εργατικό δυναμικό στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και της μετάβασης στη βιομηχανία 4.0, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τον καθορισμό νέων ψηφιακών επαγγελμάτων στην επίσημη ταξινόμηση των επαγγελμάτων.
153	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της επένδυσης με βάση τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την υλοποίηση της επένδυσης	Υπογραφή σύμβασης				Q2	2022	Υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την πρόσκληση υποβολής προσφορών και την υλοποίηση αυτής της επένδυσης είναι οι Ειδικές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και η Αρχή Ψηφιοποίησης της Ρουμανίας. Η υλοποίηση του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια: - κατασκευή της βαθμίδας IV μέσω κέντρων δεδομένων σχεδιασμού για τα δύο κύρια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κέντρα και της βαθμίδας III βάσει σχεδιασμού για τα δευτερεύοντα κέντρα· - παροχή ειδικής υποδομής επικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφοριών (καλώδια οπτικών ινών και εξοπλισμός επικοινωνιών υψηλής χωρητικότητας)· - ανάπτυξη/επέκταση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κέντρο δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστούν πλεονασμοί και ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας· - επίτευξη κλιμακούμενης και πλεονάζουσας υποδομής κλιματισμού, ενεργειακά αποδοτικής για κάθε κέντρο δεδομένων· - εγκατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης αδρανούς αερίου για τη διασφάλιση της προστασίας ολόκληρης της υποδομής κάθε κέντρου δεδομένων·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- εφαρμογή του συστήματος φυσικής ασφάλειας (έλεγχος πρόσβασης, παρακολούθηση βίντεο, καταπολέμηση της κλοπής) για την ανεπτυγμένη υποδομή· - υλοποίηση του δικτύου παρακολούθησης και διαχείρισης της υποδομής εντός της υλοποιηθείσας εγκατάστασης· - υλοποίηση κλιμακούμενης και υψηλής διαθεσιμότητας υποδομής ΤΠ & C (εξοπλισμός επεξεργασίας, αποθήκευση, επικοινωνίες, λογισμικό εικονικοποίησης) σε κάθε κέντρο δεδομένων· - απόκτηση των αναγκαίων αδειών και εξειδικευμένου εξοπλισμού για την περιμετρική κυβερνοασφάλεια. - Η ασφάλεια παρέχεται από τον κυβερνητικό διαχειριστή υποδομής υπολογιστικού νέφους.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
154	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Στόχος	Δημόσιοι οργανισμοί συνδεδεμένοι μέσω του κυβερνητικού νέφους		Αύξων αριθμός	0	30	Q4	2024	Τουλάχιστον 30 δημόσιοι οργανισμοί συνδέονται και χρησιμοποιούν πλήρως το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ορόσημου 153. Οι δημόσιοι οργανισμοί ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους μέσω της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους.
155	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Στόχος	Κέντρα δεδομένων βαθμίδων III και IV βάσει σχεδιασμού, υποδομής και τεχνολογιών για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους		Αύξων αριθμός	0	4	Q4	2025	Δύο κέντρα δεδομένων της βαθμίδας III και δύο κέντρα δεδομένων βαθμίδας IV ανά σχεδιασμό, υλισμικό και υπολογιστικό νέφος (υποδομές ως υπηρεσία — IaaS / πλατφόρμα ως υπηρεσία — PaaS / λογισμικό ως υπηρεσία — SaaS), σύμφωνα με τις διατάξεις του ορόσημου 153. Τα κέντρα δεδομένων θα συμμορφώνονται με τον «Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».
156	Επενδύσεις 2. ανάπτυξη νέφους	Στόχος	Εφαρμογές κυβερνητικών		Αύξων αριθμός	0	5	Q2	2025	Αριθμός κυβερνητικών εφαρμογών υπολογιστικού νέφους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και μετάβαση		ψηφιακών υπηρεσιών που μετατράπηκαν σε υποδομή ως υπηρεσία — IaaS / πλατφόρμα ως υπηρεσία — PaaS/							στις PaaS και μετανάστευση υφιστάμενων έτοιμων/εικονικών εφαρμογών υπολογιστικού νέφους στο IaaS, μετά την ανάλυση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ορόσημου 143. Οι εφαρμογές/υπηρεσίες αναπτύσσονται για τις δημόσιες αρχές/φορείς προκειμένου να τους βοηθήσουν να παρέχουν τις δημόσιες υπηρεσίες που αποτελούν τις αρμοδιότητές τους, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται για οικονομικές δραστηριότητες.
157	Επενδύσεις 2. ανάπτυξη νέφους και μετάβαση	Στόχος	Εφαρμογές κυβερνητικών ψηφιακών υπηρεσιών που μετατράπηκαν σε υποδομή ως υπηρεσία — IaaS / πλατφόρμα ως υπηρεσία — PaaS		Αύξων αριθμός	5	30	Q2	2026	Αριθμός κυβερνητικών εφαρμογών υπολογιστικού νέφους στις PaaS και μετανάστευση υφιστάμενων έτοιμων/εικονικών εφαρμογών υπολογιστικού νέφους στο IaaS, μετά την ανάλυση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ορόσημου 143. Οι εφαρμογές/υπηρεσίες αναπτύσσονται για τις δημόσιες αρχές/φορείς προκειμένου να τους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βοηθήσουν να παρέχουν τις δημόσιες υπηρεσίες που αποτελούν τις αρμοδιότητές τους, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται για οικονομικές δραστηριότητες.
158	Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής	Στόχος	Ψηφιοποιημένα ιδρύματα δημόσιας υγείας		Αύξων αριθμός	0	60	Q2	2023	Τουλάχιστον 60 ιδρύματα δημόσιας υγείας ψηφιοποιούνται. Τα ιδρύματα που έχουν αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας περιλαμβάνουν: Οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας, τα ινστιτούτα δημόσιας υγείας, ο εθνικός οργανισμός φαρμάκων, η εθνική σχολή δημόσιας υγείας και διαχείρισης και το Υπουργείο Υγείας. Η διαδικασία ψηφιοποίησης περιλαμβάνει: 1. Επενδύσεις σε συστήματα ΤΠ και ψηφιακές υποδομές (εξοπλισμός ΤΠ, άδειες, λογισμικό ΤΠ, συστήματα επικοινωνίας) για τα ακόλουθα θεσμικά όργανα: Υπουργείο Υγείας, περιφερειακές αρχές δημόσιας υγείας (στατιστικές υγείας, διοίκηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										υγείας (σχεδιασμός υγείας) και υποστήριξη λήψης αποφάσεων (επανεξέταση των δαπανών, εθνικοί λογαριασμοί υγείας, διαχείριση ανθρώπινων πόρων ανθρώπινου δυναμικού — μητρώο, υποστήριξη λήψης αποφάσεων)· Κομητειακές υπηρεσίες ασθενοφόρων (συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Βουκουρεστίου — Ilfov), το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, το Εθνικό Ινστιτούτο Αθλητικής Ιατρικής, το Εθνικό Ινστιτούτο Αιματολογίας Μεταγγίσεων «Καθ. Δρ. CT Nicolau», η Εθνική Υπηρεσία Μεταμόσχευσης, η Κεντρική Υπηρεσία αποθήκευσης για Ειδικές Καταστάσεις, το Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δωρητών Αιμοποιητικών Βλαστοκυττάρων, η Εθνική Υπηρεσία Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών, το Εθνικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και Ελέγχου κατά των Ναρκωτικών στο Βουκουρέστι, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Διαχείρισης και Κατάρτισης στον τομέα της Υγείας στο Βουκουρέστι. Σύστημα παρακολούθησης των μεταδοτικών ασθενειών, στατιστικές για την υγεία, υποστήριξη αποφάσεων, μητρώα μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων). 2. Τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων υγείας στο σύστημα υγείας. 3. Κατάρτιση του προσωπικού ώστε να μάθει πώς να χειρίζεται τις εφαρμογές ΤΠ. Η κατάρτιση υποστηρίζεται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για 2 970 εργαζομένους. Δίνεται προτεραιότητα σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε απομακρυσμένες ή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										φτωχές περιοχές.
159	Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής	Ορόσημο	Εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής					Q4	2024	Το σύστημα τηλεϊατρικής είναι προσβάσιμο σε ευρύ φάσμα σχετικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, με δυνατότητα ευρείας εξάπλωσης σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση στις αγροτικές και τις μικρές αστικές περιοχές. Οι αγροτικές και οι μικρές αστικές περιοχές στις οποίες θα εγκατασταθεί το σύστημα τηλεϊατρικής επιλέγονται με βάση διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων: - τρέχουσα πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (μετρούμενη με βάση τον αριθμό των γενικών ιατρών ή των οικογενειακών γιατρών/πληθυσμού), δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές με μικρότερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. - λιγότερο αναπτυγμένες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										περιφέρειες (σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ, με βάση το ΑΕΠ/πρωτεύουσα), δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές εκτός Βουκουρεστίου και κομητειών Ilfov. Το σύστημα διασφαλίζει τόσο τις εξ αποστάσεως διαβουλεύσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης όσο και τη ζωντανή μετάδοση δεδομένων ή ασύγχρονες συνδέσεις. Η ανάπτυξη του συστήματος τηλεϊατρικής εξασφαλίζει ότι θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 200 000 επισκέψεις τηλεϊατρικής κατά το τελευταίο έτος (Q3/2025-Q2/2026) της εφαρμογής των ΠΠΕ.
160	Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής	Ορόσημο	Η νέα PIA (πλατφόρμα ΤΠ για την ασφάλιση υγείας) είναι σε λειτουργία	PIA (Λειτουργική πλατφόρμα ΤΠ για την ασφάλιση υγείας)				Q2	2025	Η νέα PIA (πλατφόρμα ΤΠ για την ασφάλιση υγείας) αναμένεται: - εξασφάλιση φιλικού προς τον χρήστη και προσβάσιμου περιβάλλοντος για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ατόμων με αναπηρίες· - βελτίωση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας· - πρόβλεψη νέων λειτουργικών δυνατοτήτων (π.χ. ψηφιοποίηση ιατρικών εγγράφων)· - Βελτιστοποίηση των ροών δεδομένων, ηλεκτρονική παρακολούθηση των γενικών στόχων, των ειδικών στόχων, των δραστηριοτήτων και των δεικτών επιδόσεων που λαμβάνονται υπόψη στο επίπεδο του εθνικού ασφαλιστικού φορέα/παρόχου υγειονομικής περίθαλψης. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επικαιροποίηση του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (SIUI), του Εθνικού Συστήματος Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΚΕΣΑ) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(SIPE). Στόχος της επικαιροποίησης είναι η αντικατάσταση των εξυπηρετητών, η αναδιατύπωση των εφαρμογών τους με σύγχρονη τεχνολογία έτοιμου υπολογιστικού νέφους και η αντικατάσταση άλλων συσκευών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το SIUI περιέχει επιγραμμικές ενότητες επικύρωσης των υπηρεσιών που παρέχονται για διακανονισμό σε κάθε τύπο παρόχου (εξειδικευμένα εξωτερικά νοσοκομεία, ειδικοί ιατροί, οικογενειακοί ιατροί, φαρμακεία, πάροχοι ιατροτεχνολογικών προϊόντων).
161	Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής	Στόχος	Ψηφιοποίηση 200 δημόσιων υγειονομικών εγκαταστάσεων		Αύξων αριθμός	0	200	Q2	2025	200 οι δημόσιες υγειονομικές εγκαταστάσεις επωφελούνται από: - Συστήματα πληροφορικής και ψηφιακή υποδομή των μονάδων δημόσιας υγείας. Τα συστήματα ΤΠ των νοσοκομείων περιλαμβάνουν τη διαχείριση των μητρώων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										υγείας των ασθενών, την εισαγωγή και την απαλλαγή τους, τη φαρμακευτική, τη διαχείριση αποθήκης, τη διαχείριση εγκαταστάσεων, την υποστήριξη της ομάδας που σχετίζεται με τη διάγνωση και την κωδικοποίηση DRG, τις στατιστικές υγείας, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη λογιστική κόστους, τη διαχείριση ποιότητας, τη μισθοδοσία και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τις οικονομικές εκθέσεις για τον φορέα χρηματοδότησης, τη στήριξη αποφάσεων και το εξωσχολικό σύστημα ΤΠ· - Ενίσχυση της τηλεϊατρικής και των κινητών συστημάτων παρακολούθησης ασθενών. Τα συστήματα πληροφορικής των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι διαλειτουργικά με τα συστήματα τηλεϊατρικής (ενότητα παρακολούθησης και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ενότητα εξειδικευμένων συμβουλών σε εξωτερικά ιατρεία) και οι ειδικοί των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τηλεοράσεις, καθώς και να παρακολουθούν εξωτερικούς ασθενείς και χρόνιους ασθενείς με την υποστήριξη των παρόχων κατ' οίκον ή των οικογενειακών ιατρών/γενικών ιατρών· - Τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων υγείας στο σύστημα υγείας. - Κατάρτιση του προσωπικού ώστε να μάθει πώς να χειρίζεται τις εφαρμογές ΤΠ. Η εκπαίδευση υποστηρίζεται από το RRF για 3 000 ιατρούς.
162	Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και	Στόχος	Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης συνδεδεμένοι με τη νέα πλατφόρμα		Αύξων αριθμός	0	25 000	Q3	2025	Με τη νέα πλατφόρμα PIA θα συνδεθούν 25 000 πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, ειδικοί σε εξωτερικά ιατρεία, εξωτερικά ιατρεία,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	τηλεϊατρικής		PIA							εργαστήρια, οικογενειακοί ιατροί, φαρμακεία, πάροχοι ιατρικών συσκευών, κατ' οίκον περίθαλψη).
163	Επενδύσεις 4. Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ορόσημο	Εικονικοποίηση και συγκέντρωση επιχειρησιακών εφαρμογών επιχειρήσεων	Λειτουργική και δικαστική διαχείριση υποθέσεων σε εθνικό (κεντρικό) ηλεκτρονικό αρχείο (e-file) εικονικοποιημένη σε λιγότερη τοποθεσία				Q2	2023	Προκειμένου να μειωθεί ο λειτουργικός κίνδυνος του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων (δηλαδή, το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τα δικαστικά αρχεία, έκδοση ECRIS IV) και να εισαχθεί μια σύγχρονη εναλλακτική λύση για την ηλεκτρονική πρόσβαση των δικογραφιών («e-file»), η επένδυση αυτή: - χρήση της «εικονικοποίησης» για τη μείωση του αριθμού των εξυπηρετητών από περίπου 270 τοποθεσίες σε 60 θέσεις (όχι πλήρης συγκέντρωση λόγω του περιορισμού στην επικοινωνία δεδομένων για βραχυπρόθεσμη και παλαιά τεχνολογία για το ECRIS IV)·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- «συγκέντρωση» των 4 υφιστάμενων επεκτάσεων του ηλεκτρονικού φακέλου σε ένα ενιαίο εθνικό «ηλεκτρονικό αρχείο» μέσω του οποίου οι διάδικοι θα μπορούν να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα έγγραφα των δικογραφιών. Επίσης, ένας σημαντικός στρατηγικός στόχος είναι να επιταχυνθεί και να εξασφαλιστεί η εύκολη μετάβαση στην επόμενη έκδοση του ECRIS (ECRIS V). Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος στόχος της «εικονικοποίησης και συγκέντρωσης» που προτείνεται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών ΤΠ του δικαστικού σώματος με τους εξής τρόπους: - αύξηση της ικανότητας μετάδοσης δεδομένων στον WAN (αύξηση του εύρους ζώνης), η οποία απαιτείται για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										την ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων σε κεντρική διάρθρωση· - εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας επεξεργασίας και αποθήκευσης στο επίπεδο των δικαστηρίων και των εφετείων, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι δικαστικές εφαρμογές και να επιτευχθεί αποτελεσματική διαχείριση των πόρων ΤΠ στα δικαστήρια· - αύξηση της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στο ευρύ κοινό με την εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου (e-file).
164	Επενδύσεις 4. Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της θέσης σε λειτουργία του ECRIS V (ηλεκτρονικό αρχείο υποθέσεων και ηλεκτρονικό	Λειτουργικό και λειτουργικό σύστημα ECRIS V				Q4	2025	Το κεντρικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικαστικού συστήματος είναι η εφαρμογή ενός νέου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων (ECRIS V), το οποίο θα επιτρέπει, αφενός, την ψηφιακή αλληλεπίδραση του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			σύστημα πληροφοριών)							διαδίκου και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα με το δικαστικό σώμα και, αφετέρου, μια καλύτερη και διευρυμένη ψηφιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε επίπεδο δικαστικού συστήματος και μεταξύ αυτών και άλλων γειτονικών θεσμικών οργάνων. Η νέα έκδοση ECRIS V θα έχει κεντρική αρχιτεκτονική και θα επιτρέπει επίσης την ψηφιακή αλληλεπίδραση του διαδίκου και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα με το δικαστικό σώμα, καθώς και μια καλύτερη και διευρυμένη ψηφιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε επίπεδο δικαστικού συστήματος και μεταξύ αυτών και άλλων γειτονικών θεσμικών οργάνων.
165	Επενδύσεις 4. Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ορόσημο	Ψηφιοποιημένες κεντρικές δημόσιες αρχές στον δικαστικό	Αύξηση της ικανότητας μετάδοσης δεδομένων				Q2	2026	Για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δικαστικό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			τομέα	στον WAN των κεντρικών δημόσιων αρχών στον δικαστικό τομέα						τομέα, οι δημόσιες αρχές στον τομέα της κεντρικής δικαιοσύνης επωφελούνται από τις ακόλουθες τεχνολογικές αναβαθμίσεις που περιλαμβάνουν: - Επικοινωνίες LAN και WAN. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η καλύτερη τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη νομοθεσία που θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID· - Εξοπλισμός ασφάλειας ΤΠ και λύσεις για την προστασία του κυβερνοχώρου· - Τερματικοί σταθμοί ΤΠ/περιφερειακά - αναβάθμιση και επέκταση του αριθμού των συστημάτων βιντεοδιασκέψεων από 400 σε 600· - εξειδικευμένος εξοπλισμός — για σύνθετες νομικές έρευνες, όπως παρακολούθηση ήχου και βίντεο, εξειδικευμένος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εξοπλισμός για κρίσιμες διεργασίες (ψηφιακά μικροσκόπια για εγκληματολογική εμπειρογνωμοσύνη).
166	Επενδύσεις 4. Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ορόσημο	Επιχειρησιακό κέντρο δεδομένων	Δημιουργία και λειτουργία κέντρου δεδομένων				Q2	2026	Ένα νέο κέντρο δεδομένων τίθεται σε λειτουργία για χρήση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους υπαγόμενους φορείς, διαλειτουργικό με το κρατικό υπολογιστικό νέφος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
167	Επενδύσεις 5. Ψηφιοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Αυξημένη ικανότητα εποπτείας, ελέγχου και παρακολούθησης των δασών μέσω ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ	Δημιουργία και λειτουργία του συστήματος καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίας				Q4	2024	Το σύστημα θα ενσωματωθεί στο SUMAL 2.0 (το ρουμανικό σύστημα ιχνηλασιμότητας ξύλου υπό ανάπτυξη) και θα παρακολουθεί τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την υλοτόμηση, την έγκαιρη αναγέννηση των δασών, την υγεία των δασών, την κατάσταση διατήρησης των δασικών οικοτόπων, τις επιπτώσεις της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των διαφόρων δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Περιλαμβάνεται το δασικό κτηματολόγιο, καθώς και τα δικαιώματα κυριότητας και διαχείρισης. Τα κέντρα δεδομένων του συστήματος συμμορφώνονται με τον «Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων» και ενσωματώνουν την κυκλικότητα του σχεδιασμού των κτιρίων και των κατασκευαστικών τεχνικών.
168	Επενδύσεις 5. Ψηφιοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος	Στόχος	Ψηφιοποιημένες δημόσιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες		Αύξων αριθμός	0	32	Q2	2026	Τουλάχιστον 32 σχετικές με το περιβάλλον δημόσιες υπηρεσίες ψηφιοποιούνται και διεξάγονται επιγραμμικά ώστε να περιλαμβάνουν: - Διαβίβαση δεδομένων και πληροφοριών για απογραφές εκπομπών. - Υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και προστασίας της φύσης του δικτύου Natura 2000 - Διαχείριση περιβαλλοντικών μητρώων, διαδικασίες κοινοποίησης και αδειοδότησης και άδειες με στόχο τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
169	Επενδύσεις 6. Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του επιγραμμικού συστήματος REGES	REGES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				Q4	2024	Το πληροφοριακό σύστημα REGES-ONLINE εφαρμόζεται και είναι διαλειτουργικό διασφαλίζοντας την πρόσβαση των δημόσιων αρχών και φορέων για την καταχώριση δεδομένων σε επίπεδο διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API). Το έργο REGES-ONLINE αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση των σχέσεων των τοπικών επιθεωρήσεων εργασίας με τους εργοδότες, διευκολύνοντας τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										τους εργαζομένους και τις ατομικές τους συμβάσεις εργασίας.
170	Επενδύσεις 6. Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Στόχος	Εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας		Αύξων αριθμός	0	3	Q4	2025	Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας: - Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (ANOFM) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων αναγκών της αγοράς εργασίας μέσω της βελτιστοποίησης των πράξεων προς όφελος των πολιτών και της κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων για τη διαχείριση ειδικών δραστηριοτήτων (όπως η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων για την καταχώριση των δικαιούχων και τη χορήγηση παροχών, η

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δυνατότητα εγγραφής και συμμετοχής σε επιγραμμικά προγράμματα κατάρτισης και η αξιολόγηση των επαγγελματικών ικανοτήτων, οι διαδικτυακές συμβουλευτικές συνεδρίες) και η αναβάθμιση της υποδομής ΤΠ. - ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων ελέγχου στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. - ψηφιοποίηση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας που διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Πληρωμών και Κοινωνικής Επιθεώρησης — ANPIS (συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων ΤΠ που εξυπηρετούν δικαιούχους ελάχιστου εισοδήματος ένταξης). Η θέση σε λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την εφαρμογή του ελάχιστου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εισοδήματος ένταξης — VMI- θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων· o εκτέλεση όλων των πράξεων που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΜΔΝ, με ενότητες που παρέχουν τη δυνατότητα προσέγγισης διαχείρισης κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ενεργοποίησης, με διαισθητικό/φιλικό προς τον χρήστη τρόπο o διαλειτουργικότητα με άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων, π.χ. του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
171	Επενδύσεις 6. Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Στόχος	Αριθμός εργαζομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις		Αύξων αριθμός	0	4 777	Q2	2026	Αριθμός εργαζομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες: - Εθνικός Οργανισμός Απασχόλησης: 1 200

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ψηφιακές δεξιότητες							εργαζόμενοι - Εθνική Υπηρεσία Πληρωμών και Κοινωνικής Επιθεώρησης: 1 595 εργαζόμενοι. - Επιθεώρηση εργασίας και τοπικές επιθεωρήσεις εργασίας: 1 982 εργαζόμενοι
172	Επενδύσεις 7. Εφαρμογή ηλεκτρονικών εντύπων για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Εφαρμογή ηλεκτρονικών εθνικών εντύπων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ	Ηλεκτρονικά τυποποιημένα έντυπα για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σε λειτουργία				Q2	2023	Η επένδυση διασφαλίζει την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 (ηλεκτρονικά έντυπα) στη ρουμανική υπηρεσία δημόσιων συμβάσεων SEAP. Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών εντύπων δεν αναμένεται να επηρεάσει τον τελικό χρήστη, δεδομένου ότι οι αλλαγές πραγματοποιούνται στο οπίσθιο άκρο. Στόχος της επένδυσης είναι να εξασφαλιστεί η εξαγωγή και η ενσωμάτωση δεδομένων ειδικά στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις στο επίπεδο της οδηγίας.
173	Επενδύσεις 8. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική	Στόχος	Πολίτες για τους οποίους εκδίδεται ηλεκτρονικό		Αύξων αριθμός	0	4 500 000	Q4	2024	Το δελτίο ταυτότητας πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ταυτότητα και ψηφιακή υπογραφή		δελτίο ταυτότητας							ασφάλεια των εγγράφων, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1157/2019. Το ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας αποθηκεύει δύο ψηφιακά πιστοποιητικά: - υποχρεωτική για προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, καταχωρισμένη σε όλα τα ηλεκτρονικά δελτία ταυτότητας, που ισχύει στη Ρουμανία. - προαιρετικό πιστοποιητικό για αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή που εκδίδεται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης (εγχώριους/μη εθνικούς), ισχύει επίσης για υπηρεσίες τρίτων μερών και ισχύει στη Ρουμανία και στην ΕΕ.
174	Επενδύσεις 8. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική ταυτότητα και ψηφιακή	Στόχος	Πολίτες για τους οποίους εκδίδεται ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας		Αύξων αριθμός	4 500 000	8 500 000	Q2	2026	Πολίτες που είναι κάτοχοι ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας, σύμφωνα με την περιγραφή του στόχου 173.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υπογραφή									
175	Επενδύσεις 9. Ψηφιοποίηση του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ψηφιοποίηση ΜΚΟ		Αύξων αριθμός	0	200	Q4	2024	Επιτυχής ολοκλήρωση έργων στον τομέα της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΚΟ. Τα επιλεγμένα έργα υποστηρίζουν τις ΜΚΟ να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους επενδύοντας σε ψηφιακές υποδομές, αυξάνοντας την ψηφιακή ικανότητα του προσωπικού και των εθελοντών στην παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως στους δικαιούχους, αναπτύσσοντας πλατφόρμες και λύσεις διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (CRM). Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: Τη συνάφεια του έργου με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συνοχή· Μεθοδολογία και σκοπιμότητα του έργου· βιωσιμότητα· Προτεινόμενος προϋπολογισμός: Το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προβλεπόμενο κόστος είναι οικονομικό, δικαιολογημένο και συσχετιζόμενο με τις δραστηριότητες που προτείνονται για ψηφιοποίηση. Ο αιτών και η προτεινόμενη ομάδα έργου διαθέτουν την πείρα, την εμπειρογνωμοσύνη, τα κίνητρα και την ικανότητα υλοποίησης του σχεδίου. Η στήριξη ανέρχεται σε 70 000 EUR ανά έργο για περίοδο υλοποίησης 30 μηνών κατ' ανώτατο όριο.
176	Επενδύσεις 9. Ψηφιοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων	Ορόσημο	Κέντρο πόρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΚΟ	Δημιουργία και λειτουργία κέντρου πόρων				Q2	2025	Το Κέντρο Πόρων για την ψηφιοποίηση των ΜΚΟ παρέχει: - ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΠ και λύσεων λογισμικού ανοικτού κώδικα και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού - συγκέντρωση των υφιστάμενων ψηφιακών πόρων σε ένα ανοικτό ψηφιακό βιβλιοπωλείο - διευκόλυνση της πρόσβασης σε βοήθεια, ηλεκτρονική μάθηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και κατάρτιση - κοινότητες πρακτικής εξατομικευμένης υποστήριξης στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού.
177	Επενδύσεις 10. Ψηφιακός μετασχηματισμός στη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών	Ορόσημο	Δημιουργούνται και τίθενται σε λειτουργία διαδραστικές και συνεργατικές πλατφόρμες για τυποποιημένη διαχείριση ανθρώπινων πόρων στην κεντρική δημόσια διοίκηση	Επιχειρησιακές πλατφόρμες				Q4	2025	Οι συνεργατικές πλατφόρμες καλύπτουν όλες τις διαδικασίες από την πρόσληψη επί των πλοίων έως την αξιολόγηση, την προαγωγή, την έξοδο από το δημόσιο σύστημα, με βάση το μοντέλο πλαισίων ικανοτήτων και τυποποιημένων περιγραφών καθηκόντων.
178	Επενδύσεις 11. Εφαρμογή καθεστώτος για τη στήριξη της χρήσης υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω διαφόρων ειδών μέσων για	Στόχος	Χωριά σε λευκές περιοχές που συνδέονται με διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας		Αύξων αριθμός	0	945	Q4	2025	945 χωριά σε λευκές περιοχές συνδέονται με υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας σε σταθερή θέση όπου η αγορά δεν μπορεί να παράσχει υπηρεσίες. Τα χωριά ιεραρχούνται ως εξής: απόλυτη προτεραιότητα για τους αγροτικούς ή απομακρυσμένους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	τους δικαιούχους, με έμφαση στις λευκές περιοχές									δήμους που δεν εξυπηρετούνται με σταθερά δίκτυα. βασική προτεραιότητα δίνεται σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς με σταθερά δίκτυα. Η ελάχιστη ταχύτητα είναι τουλάχιστον 100 Mbps, αναβαθμίσιμη, και τα δίκτυα είναι FTTB/H και/ή 5G.
179	Επενδύσεις 12. Διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές υποδομές ΤΠΕ με κρίσιμη αξία για την εθνική ασφάλεια, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών	Στόχος	Οντότητες με ασφαλείς υποδομές ΤΠ & C		Αύξων αριθμός	0	101	Q3	2025	Διασφάλιση της υποδομής 101 δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι διαθέτουν υποδομές ΤΠ & C με κρίσιμη αξία για την εθνική ασφάλεια: Φορείς στον κυβερνητικό τομέα, στον τομέα της ενέργειας (όπως προμηθευτές/διανομείς φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας), ύδρευση και αποχέτευση, βασικές υπηρεσίες, υγεία και μεταφορές (όπως αερολιμένες, λιμένες). Μεταξύ αυτών, 59 οντότητες περιλαμβάνονται στο εθνικό σύστημα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με σκοπό την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αύξηση του επιπέδου ασφάλειας με την προσθήκη νέων τεχνολογιών και λύσεων και 42 είναι δικαιούχοι που πρέπει να προσδιοριστούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. Επιπλέον, 9 από τις 101 οντότητες που διαθέτουν υποδομές ΟΤ, θα επωφεληθούν από λύσεις κυβερνοασφάλειας για τον βιομηχανικό έλεγχο (ICS). Οι υποδομές επιλέγονται με: - λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα να στοχοποιηθούν από κυβερνοεπιθέσεις APT (Προηγμένης Επίμονης Απειλής), - ο αριθμός των χρηστών και ο αντίκτυπος που θα είχε μια τέτοια επίθεση στις υποδομές και έμμεσα στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για κάθε νέα οντότητα διενεργείται επιτόπια έρευνα, η οποία παρέχει πλήρη εξέταση των αναγκών ασφάλειας στον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κυβερνοχώρο των δικτύων ΤΠ και/ή ΟΤ. - την πολυπλοκότητα των δικτύων ΟΤ που διακρατούνται, - βαθμός ευπάθειας σε κυβερνοεπιθέσεις (π.χ. εξ αποστάσεως έλεγχος βιομηχανικών συστημάτων/υποσυστημάτων), - αριθμός δικαιούχων υπηρεσιών που παρέχονται από τις εν λόγω οντότητες. Για τις 101 οντότητες τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: - προηγμένο σύστημα ανίχνευσης τρωτότητας στα συστήματα πληροφοριών και στον εξοπλισμό επικοινωνίας (λύσεις λογισμικού και υλισμικού)· - ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού των ΤΤΡ που συνδέονται με κυβερνοεπιθέσεις σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συστήματα δικτύου και πληροφοριών (λύσεις λογισμικού και υλισμικό)· - μια σύνθετη πλατφόρμα ασφάλειας για την αυτόματη ανάλυση και επεξεργασία συμβάντων στον κυβερνοχώρο (λογισμικό και λύσεις υλισμικού).
180	Επενδύσεις 12. Διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές υποδομές ΤΠΕ με κρίσιμη αξία για την εθνική ασφάλεια, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών	Ορόσημο	Ενίσχυση των εθνικών κέντρων Cyberint	Πρόσθετες ικανότητες				Q4	2025	Η δομή του εθνικού κέντρου Cyberint αναπτύσσει την ικανότητα ολοκληρωμένης προστασίας της κυβερνοασφάλειας των υποδομών ΤΠΕ και ΟΤ. Επιπλέον, το κέντρο επωφελείται από: - Ανάπτυξη τεχνικής υποδομής για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση συμβάντων κυβερνοασφάλειας με στόχο την προστασία υποδομών ΤΠΕ ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια, οι οποίες δεν επωφελούνται/δεν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επωφελούνται πλέον από την προστασία που παρέχει το εθνικό σύστημα προστασίας υποδομών ΤΠΕ εθνικού ενδιαφέροντος από απειλές από τον κυβερνοχώρο, με συμπληρωματικό ρόλο. - Δημιουργία εθνικής πλατφόρμας αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των νέων τεχνολογιών. - Την υλοποίηση υποδομής για την ασφάλεια των ραδιοεπικοινωνιών, η οποία θα αυξήσει το επίπεδο προστασίας και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών επικοινωνίας σε δημόσιες αρχές που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. - πλατφόρμα για την ασφάλεια και τη διοχέτευση δεδομένων για τη μεταφορά μεταξύ δικτύων διαφορετικών επιπέδων εμπιστοσύνης·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Αύξηση της ερευνητικής ικανότητας του NCC (λύσεις λογισμικού και υλισμικού). Επιπλέον, τίθεται σε εφαρμογή ένα εθνικό πρόγραμμα για την προετοιμασία των οικονομικών φορέων και των αρμόδιων αρχών για καταστάσεις κρίσης στον κυβερνοχώρο και υβριδικών κρίσεων μέσω της διοργάνωσης ασκήσεων και καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης κρίσεων.
181	Επενδύσεις 13. Ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας για την προστασία του κυβερνητικού φάσματος	Στόχος	Χώροι υποδοχής που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο		Αύξων αριθμός	0	65	Q1	2026	Χώροι υποδοχής που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο: Η ειδική υπηρεσία τηλεπικοινωνιών (STS) αναπτύσσει ένα νέο δίκτυο αισθητήρων κατανεμημένων σε εθνικό επίπεδο, τοποθετημένων σε ειδικούς χώρους υποδοχής για τον αυτόματο εντοπισμό και την αυτόματη προειδοποίηση σε περίπτωση διαταραχών στο κυβερνητικό ραδιοφάσμα. Διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του κυβερνητικού φάσματος και η συνέχεια των υπηρεσιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ραδιοεπικοινωνιών παρέχεται σε πολίτες και δημόσιους φορείς, με βάση το μοντέλο G2G/G2B/G2C.
182	Επενδύσεις 14. Αύξηση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των υπηρεσιών υποδομής των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου που παρέχονται στις δημόσιες αρχές στη Ρουμανία	Στόχος	Κόμβοι που επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για τα κεντρικά και τοπικά ιδρύματα και οντότητες δημοσίου συμφέροντος		Αύξων αριθμός	0	41	Q4	2024	Σε κάθε μία από τις 41 κομητείες της Ρουμανίας ορίζεται ένας κόμβος. Αριθμός ασφαλών κόμβων υψηλής χωρητικότητας που συνδέονται με εθνικό δίκτυο διανομής του διαδικτύου, με πολλαπλούς προμηθευτές βαθμίδας I και συναφείς μηχανισμούς ασφαλείας, οι οποίοι εξασφαλίζουν την πρόσβαση κεντρικών και τοπικών δημόσιων αρχών στο διαδίκτυο και σε συναφείς υπηρεσίες διαδικτύου. Παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλειας: - Προστασία κατά της DoS (άρνηση υπηρεσίας) σε πολλαπλάσια του 10Gbps - Συναφείς υπηρεσίες της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT) (κοινό ασφάλειας,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										παρακολούθηση συμβάντων ασφάλειας σε ολόκληρο το δίκτυο, αντιμετώπιση συμβάντων ασφάλειας) - Συναφείς υπηρεσίες των Κέντρων Επιχειρήσεων Ασφάλειας (μηχανισμοί κοινοποίησης και κλιμάκωσης για τους δικαιούχους) - Μηχανισμοί φήμης και φιλτραρίσματος για κακόβουλη κίνηση με βάση τη φήμη και την κακόβουλη διαμονή στο επίπεδο των υπηρεσιών DNS που παρέχονται στους δικαιούχους - Ανάλυση «δοκιμαστηρίου δεδομένων» για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
183	Επενδύσεις 15. Δημιουργία νέων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για την κοινωνία και την οικονομία	Στόχος	Εκπαιδευτές που συμμετέχουν σε κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο		Αύξων αριθμός	0	5 000	Q2	2026	Ολοκληρωμένη κατάρτιση εκπαιδευτών στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η οποία εφαρμόζεται στους τομείς προτεραιότητας της οικονομίας και της κοινωνίας και αφορά ειδικά τους αποφοίτους και τους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σπουδαστές (εργαλεία που διατίθενται δωρεάν στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση για μαθήματα στον κυβερνοχώρο, αυστηρότερος έλεγχος της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας της χρήσης των νέων τεχνολογιών και του περιβάλλοντος).
184	Επενδύσεις 15. Δημιουργία νέων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για την κοινωνία και την οικονομία	Στόχος	Φορείς που λαμβάνουν την κυβερνητική εργαλειοθήκη και υπηρεσίες για την αύξηση του επιπέδου ωριμότητας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο		Αύξων αριθμός	0	1 000	Q2	2026	Η επένδυση αυτή έχει τους ακόλουθους στόχους: - Ανάπτυξη εθνικού προγράμματος για την ανάλυση, την επανεξέταση και την τεκμηρίωση των αναγκών σε δεξιότητες στον κυβερνοχώρο και των επιπτώσεών τους στους τομείς προτεραιότητας της οικονομίας και της κοινωνίας. - Αξιολόγηση, τεκμηρίωση και παρακολούθηση του επιπέδου ωριμότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (επιχειρησιακή, τεχνολογική, δεξιότητες) για 1 000 βασικούς

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										παράγοντες της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των σχολείων, των νοσοκομείων, των κεντρικών και τοπικών κυβερνητικών φορέων). Δημιουργία και παροχή «κυβερνητικής εργαλειοθήκης και υπηρεσιών» για την αύξηση του επιπέδου ωριμότητας όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των 1 000 βασικών παραγόντων που προσδιορίστηκαν. Οι βασικοί παίχτες επιλέγονται με βάση τα δύο ακόλουθα κριτήρια: - φορείς που επελέγησαν για να είναι αντιπροσωπευτικοί για τους τομείς που προσδιορίζονται στην οδηγία ΑΔΠ και τη μεταφορά της οδηγίας NIS στο ρουμανικό δίκαιο (δηλαδή τον νόμο 362/2018) - φορείς που επιλέγονται βάσει αξιολόγησης ωριμότητας στον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										τομέα της κυβερνοασφάλειας που έχει ήδη διενεργηθεί από την εθνική αρμόδια ρουμανική αρχή στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (δηλ. CERT-RO) βάσει έρευνας που περιλαμβάνει αυτοαξιολόγηση ωριμότητας.
185	Επενδύσεις 16. Πρόγραμμα κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες για δημόσιους υπαλλήλους	Στόχος	Ψηφιακά καταρτισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι		Αύξων αριθμός	0	32 500	Q2	2026	30 000 δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδεύτηκαν στην απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (π.χ. διαχειριστής βάσεων δεδομένων (SQL, MySQL)· Διαχειριστής συστήματος· Επιχειρηματικοί αναλυτές· Αναλυτής δεδομένων· Προγραμματιστές σε διάφορες πλατφόρμες) και 2500 ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι με ηγετική κατάρτιση και διαχείριση ταλέντων
186	Επενδύσεις 17. Προγράμματα χρηματοδότησης για τη μετατροπή των βιβλιοθηκών	Στόχος	Μετατροπή βιβλιοθηκών σε ψηφιακούς κόμβους		Αύξων αριθμός	0	1 135	Q4	2025	Τουλάχιστον 1 135 βιβλιοθήκες ψηφιοποιούνται ως εξής: - 105 βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων 5

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	σε κόμβους ψηφιακών δεξιοτήτων									κεντρικών κομητειακών γραφείων βιβλιοθηκών και 100 αγροτικών ή δημοτικών βιβλιοθηκών ανακαινίζονται και εξοπλίζονται με υπολογιστές και τεχνικό εξοπλισμό. Η ανακαίνιση θα σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01). - 1 030 οι βιβλιοθήκες επωφελούνται από νέο ή αναβαθμισμένο εξοπλισμό ΤΠ.
187	Επενδύσεις 17. Προγράμματα χρηματοδότησης για τη μετατροπή των βιβλιοθηκών σε κόμβους ψηφιακών δεξιοτήτων	Στόχος	Πολίτες που έχουν λάβει κατάρτιση για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων		Αύξων αριθμός	0	100 000	Q2	2026	Πολίτες από μειονεκτούσες κοινότητες που έχουν λάβει κατάρτιση για την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε βιβλιοθήκες που μετατρέπονται σε ψηφιακούς κόμβους. Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν τον ψηφιακό γραμματισμό, την επικοινωνία, τον γραμματισμό στα μέσα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επικοινωνίας, τον δημιουργό ψηφιακού περιεχομένου, την ψηφιακή ασφάλεια, την ψηφιακή επιχειρηματική εκπαίδευση.

Z.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επενδύσεις 18. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αυτοματισμός της ρομποτικής διαδικασίας στη δημόσια διοίκηση

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας, η μείωση των σφαλμάτων και του χρόνου διεκπεραίωσης (πολίτες) των αιτημάτων της δημόσιας διοίκησης μέσω της υιοθέτησης λύσεων αυτοματισμού ρομποτικής διαδικασίας (αυτοματοποίηση επίπονων, επαναλαμβανόμενων και βασιζόμενων σε κανόνες καθηκόντων).

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, στον επαναπροσδιορισμό του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και στη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τον δημόσιο τομέα. Αρχικά, ένας σύμβουλος αναλύει τις υφιστάμενες ροές εργασίας στους δημόσιους οργανισμούς και προτείνει κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις RPA. Το επόμενο βήμα θα είναι η δημοσίευση της πρόσκλησης για τα ιδρύματα που επιθυμούν να επωφεληθούν από λύσεις RPA.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 19. Προγράμματα για την αναβάθμιση / απόκτηση νέων δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αύξησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων τους.

Η επένδυση υλοποιείται σε διάφορες φάσεις. Αρχικά, θα αναπτυχθεί πρόγραμμα σπουδών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Θα δοθεί έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες (όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα μαζικά δεδομένα, η εκμάθηση μηχανής, η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση των ρομποτικών διαδικασιών, η τεχνολογία blockchain). Στο δεύτερο στάδιο, ένας σύμβουλος στηρίζει τη διοίκηση στον καθορισμό της δομής της κατάρτισης και στη συνέχεια οι τάξεις πραγματοποιούνται για τους υπαλλήλους των ΜΜΕ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ζ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
188	Επενδύσεις 18. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αυτοματισμός ρομποτικής διαδικασίας στη δημόσια διοίκηση	Στόχος	Ρομποτική μηχανική αυτοματοποίηση (RPA) και προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης (TN) που εφαρμόζεται στη δημόσια διοίκησ		Αύξων αριθμός	0	18	Q4	2025	Η επένδυση αυτή θα εφαρμόσει λύσεις για τη στήριξη της ρομποτικής διαδικασίας αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης για 18 δημόσιους οργανισμούς της κεντρικής διοίκησης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			η							
189	Επενδύσεις 19. Προγράμματα για την αναβάθμιση / απόκτηση νέων δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις	Ορόσημο	Προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Υποστήριξη για ψηφιακές δεξιότητες»	Δημοσίευση της πρόσκλησης				Q1	2022	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις για τη στήριξη των ΜΜΕ όσον αφορά την κατάρτιση για ψηφιακές δεξιότητες, όπως τα ψηφιακά εργαλεία και τον ψηφιακό εξοπλισμό, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, και τις τεχνολογίες που αφορούν ειδικά τη Βιομηχανία 4.0.
190	Επενδύσεις 19. Προγράμματα για την αναβάθμιση / απόκτηση νέων δεξιοτήτων εργαζομένων	Στόχος	ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται για την κατάρτιση του		Αύξων αριθμός	0	2 000	Q4	2025	Αριθμός ΜΜΕ που χρηματοδοτήθηκαν για να στηρίξουν τους υπαλλήλους τους ώστε να συμμετάσχουν σε κατάρτιση για ψηφιακές δεξιότητες σύμφωνα με το ορόσημο 189.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	σε επιχειρήσεις		προσωπικού τους σε ψηφιακές δεξιότητες							

Η. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 8: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στους τομείς της φορολογικής διοίκησης, του φορολογικού συστήματος, του κρατικού δημοσιονομικού πλαισίου, του συνταξιοδοτικού συστήματος και της κρατικής στήριξης των επιχειρήσεων:

i. Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης και αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου για την ενίσχυση του φορολογικού συστήματος και την αύξηση των εσόδων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση κατά τουλάχιστον 3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (2,5 εκατοστιαίες μονάδες από τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης και 0,5 εκατοστιαίες μονάδες από την επανεξέταση του φορολογικού πλαισίου) και τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ κατά τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 2019.

ii. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω νέου νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας σε ένα περιβάλλον γήρανσης του πληθυσμού, τη διόρθωση των ανισοτήτων, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της προβλεψιμότητας του συστήματος και την τήρηση της αρχής της εισφοράς σε σχέση με τους δικαιούχους συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αποσκοπεί επίσης στον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών. Η μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος αποσκοπεί στην εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2.2 και 2.3, 2019), και ιδίως στη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της εξίσωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του πυλώνα ΙΙ των συντάξεων.

iii. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, με αύξηση της διαφάνειας της διαδικασίας του προϋπολογισμού, βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων των δημοσιονομικών προγραμμάτων, ιεράρχηση των μεγάλων επενδυτικών έργων, διενέργεια επανεξετάσεων των δαπανών σε όλους τους δημόσιους τομείς, ενίσχυση του ρόλου του δημοσιονομικού συμβουλίου. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του προϋπολογισμού αναμένεται να στηρίξει αυτούς τους στόχους.

iv. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας για την πρόβλεψη των συνταξιοδοτικών δαπανών μέσω της χρήσης πολύπλοκων εργαλείων οικονομικής μοντελοποίησης. Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα εκτίμησης των επιπτώσεων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, βελτιώνοντας σημαντικά την ακρίβεια των προβλέψεων και αξιολογώντας με τον τρόπο αυτό τις επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

v. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ικανότητας καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων (ιδίως των ΜΜΕ) με την παροχή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης μέσω της σύστασης και της θέσης σε λειτουργία μιας Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης

Η μεταρρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης της ANAF, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η είσπραξη φόρων με στόχο την αύξηση του δείκτη εσόδων προς το ΑΕΠ (κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες έως το πρώτο τρίμηνο του 4 2025 σε σύγκριση με το 2019) και τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ (κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες έως το πρώτο τρίμηνο του 2 2026 σε σύγκριση με το 2019). Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία του διαδικαστικού και υποστηρικτικού πλαισίου για την εφαρμογή και τη χρήση της ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης από όλες τις λειτουργίες της διοίκησης, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα για τον εντοπισμό, τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την προσαρμογή των δραστηριοτήτων στη διαδικασία της φορολογικής διοίκησης σύμφωνα με τους προσδιορισμένους (συνεχώς επικαιροποιούμενους) φορολογικούς κινδύνους.

Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εγγραφή των φορολογούμενων νομικών προσώπων στον φορέα ειδικού σκοπού (Εικονικός Ιδιωτικός Χώρος). Με την πράξη αυτή τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και εισάγεται η υποχρέωση εγγραφής νομικών προσώπων στον ΦΕΣ.
- έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου που καθορίζει τα κριτήρια κινδύνου για την κατάταξη των φορολογουμένων μέσω διατάγματος του Προέδρου της ANAF. Πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την πλήρη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των φορολογικών κινδύνων, μεταξύ άλλων μέσω της θέσης σε λειτουργία της κεντρικής ανάλυσης κινδύνου και ενός κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου κινδύνων. Ο καθορισμός των κριτηρίων κινδύνου γίνεται σύμφωνα με τις κύριες κατηγορίες κινδύνων μη συμμόρφωσης προς τη φορολογία, δηλαδή: Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φορολογική καταχώριση, την υποβολή δηλώσεων, το επίπεδο δήλωσης και την πληρωμή και λαμβάνουν υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Τα νέα κριτήρια κινδύνου τροφοδοτούν ένα σύστημα φορολογικής διοίκησης με βάση τον κίνδυνο, στο πλαίσιο του οποίου τα μέτρα και οι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης προσαρμόζονται στον φορολογικό κίνδυνο κάθε κατηγορίας φορολογουμένων.
- έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νομικού πλαισίου στον τομέα των δραστηριοτήτων των φορέων φορολογικού ελέγχου, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των δομών φορολογικού ελέγχου για την πρόληψη της εθνικής και διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής μέσω του έγκαιρου και στοχευμένου εντοπισμού των μειζόνων φορολογικών κινδύνων. Μέρος των αλλαγών του νομικού πλαισίου εφαρμόστηκαν το 2020. Με τον τρόπο αυτό θεσπίζονται οι εξουσίες των φορολογικών αρχών (φορείς φορολογικού ελέγχου, φορείς καταπολέμησης της απάτης και φορείς που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της προσωπικής φορολογικής κατάστασης) να διενεργούν ελέγχους εγγράφων. Η ANAF πρόκειται να προβεί σε ανάλυση του θεσμικού και νομικού πλαισίου των δραστηριοτήτων των ελεγκτικών δομών. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, ολοκληρώνεται η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των φορέων φορολογικού ελέγχου. Η μεταρρύθμιση αυτή ενισχύει επίσης τη συνεργασία με τις επιθεωρήσεις εργασίας, καθώς και με άλλα θεσμικά όργανα στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της προστασίας της εργασίας, για την πρόληψη και τον περιορισμό του φαινομένου της γκρίζας/μαύρης φοροδιαφυγής στον τομέα της εργασίας.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη σύνδεση τουλάχιστον 600 000 ταμειακών μηχανών με το σύστημα ANAF, την αύξηση του ποσοστού των ελέγχων βάσει εγγράφων σε

σύγκριση με τους επιτόπιους ελέγχους, καθώς και την αύξηση του αριθμού των φορολογικών ελέγχων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026 και στηρίζεται από τρεις επενδύσεις.

Μεταρρύθμιση 2. Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού συστήματος και εφαρμογή των ηλεκτρονικών τελωνείων

Η μεταρρύθμιση θα βελτιώσει τη λειτουργία της τελωνειακής διοίκησης με την προώθηση τροποποιήσεων του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, την αλλαγή των αρμοδιοτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών και με την επένδυση σε εξοπλισμό αναγκαίο για τη δραστηριότητα ελέγχου στην εθνική επικράτεια και στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ .

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας της τελωνειακής διοίκησης και η καθοδήγηση της δραστηριότητας εκτελωνισμού προς ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών, καθώς και μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας και διάδοσης δεδομένων.

Ειδικότερα, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις:

- θέση σε λειτουργία της τελωνειακής διοίκησης,
- ανάπτυξη τελωνειακών συστημάτων ΤΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα·
- εστίαση του εκτελωνισμού στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και μείωση των γραφειοκρατικών φραγμών·
- απλούστευση των τελωνειακών διατυπώσεων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και στηρίζεται από μία επένδυση.

Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού

Η μεταρρύθμιση αυτή υλοποιείται με την έναρξη ισχύος του τροποποιημένου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο:

- εξασφάλιση πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού,
- να καταστήσει αποδοτικότερη την ιεράρχηση των δημόσιων επενδύσεων,
- καθιέρωση συστηματικών επανεξετάσεων των δαπανών σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κύκλο και με σαφές σχέδιο υλοποίησης των πορισμάτων στους επόμενους προϋπολογισμούς, με την επιφύλαξη ανεξάρτητων εκ των υστέρων αξιολογήσεων.

Ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ΤΠ για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του εθνικού προϋπολογισμού, με εκτεταμένη χρήση δεδομένων και πληροφοριών που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δαπάνες του προϋπολογισμού, σε επίπεδο πολιτικής και προγράμματος (ανάλυση των διαδικασιών του προϋπολογισμού, εξορθολογισμός του χρόνου κατάρτισης των εκθέσεων και της μορφής με την οποία καταρτίζονται οι εκθέσεις), με αποτέλεσμα:

- αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία του προϋπολογισμού με τη δημοσίευση αναλύσεων και εκθέσεων που απλουστεύουν τη διαδικασία δαπανών για συγκεκριμένα προγράμματα·

- βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα δημοσιονομικά προγράμματα.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024 και στηρίζεται από μία επένδυση.

Μεταρρύθμιση 4. Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου

Η επανεξέταση του φορολογικού συστήματος θα επιτρέψει στη Ρουμανία να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, στηρίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Θα πρέπει επίσης να προσφέρει ένα δικαιότερο, αποτελεσματικότερο, απλούστερο και διαφανέστερο φορολογικό σύστημα ικανό να στηρίζει καλύτερα την οικονομία και να διευκολύνει τη συμμόρφωση των φορολογουμένων.

Η συνολική επανεξέταση του φορολογικού συστήματος στο σχέδιο εντοπίζει στρεβλώσεις και τομείς στους οποίους θα πρέπει να προσαρμοστεί η σχετική φορολογική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τη φορολογία ακίνητης περιουσίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις για σταδιακή κατάργηση των υπερβολικών φορολογικών κινήτρων. Η αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου αποσκοπεί επίσης στην επέκταση της πράσινης φορολογίας, μεταξύ άλλων ως συνοδευτικό μέτρο για τις συνιστώσες των βιώσιμων μεταφορών και της ενέργειας.

Κατά την υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης, η ρουμανική φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε διεξοδική ανάλυση, με την υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται από ανεξάρτητο φορέα, ιδίως στους τομείς των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που οφείλονται επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων, του φόρου εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθεστώτων που μπορούν να επωφεληθούν από τις εξαιρέσεις), των φόρων ακίνητης περιουσίας (οι οποίοι είναι τοπικοί φόροι) και των πράσινων φόρων. Αυτή η συστηματική ανάλυση ακολουθείται από την εφαρμογή των συστάσεων που απορρέουν από αυτήν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το φορολογικό σύστημα προωθεί καλύτερα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικά όσον αφορά τους φόρους ακίνητης περιουσίας, η μεταρρύθμιση εξετάζει το ενδεχόμενο αρμπιτράζ μεταξύ των δύο φορολογικών συστημάτων που εφαρμόζονται αντίστοιχα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν εισόδημα από ακίνητη περιουσία, καθώς και για τον αυτόματο προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που υπόκεινται σε τοπικό φόρο, καταργώντας την πρακτική της χρήσης φορολογητέας βάσης που δεν συνδέεται με την αγοραία αξία.

Οι ειδικοί στόχοι αυτής της μεταρρύθμισης είναι:

- βελτίωση της διάρθρωσης των φορολογικών εσόδων·
- αύξηση του δείκτη φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2025 σε σύγκριση με το 2019·
- να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις και τα κενά του φορολογικού συστήματος που επιτρέπουν στους φορολογούμενους να ελαχιστοποιούν τους φόρους (υπονομεύοντας τον δίκαιο χαρακτήρα του συστήματος), ιδίως τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης·
- απλούστευση των φορολογικών κανόνων για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης και της διαχείρισης, και κατάργηση των προτιμησιακών απαλλαγών και των προτιμησιακών μεταχειρίσεων·
- επίτευξη αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος και δικαιότερης κατανομής της φορολογικής επιβάρυνσης·

- τροποποίηση της φορολογίας ακίνητης περιουσίας, ιδίως με την ενθάρρυνση της δωρεάν επιβολής δικαιωμάτων από τις τοπικές αρχές εντός κεντρικά καθορισμένων ορίων και την εκτίμηση της φορολογικής βάσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αγοραία αξία του ακινήτου.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025 και στηρίζεται από μία επένδυση.

Μεταρρύθμιση 5. Σύσταση και θέση σε λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να τεθεί σε λειτουργία η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης (BND) προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αδυναμίες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με την παροχή χρηματοδότησης σε έργα επιλέξιμων δικαιούχων με υψηλό προφίλ κινδύνου, αλλά με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας, και για τα οποία ο ιδιωτικός τομέας έχει περιορισμένη διάθεση να εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Η μεταρρύθμιση αποτελεί συνέχεια έργου που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Η εθνική απαγόρευση ανάπτυξης k συστήνεται ως κατά 100 % κρατικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας και σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική και ενωσιακή νομοθεσία. Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης θα έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 3 δισ. RON (περίπου 600 εκατ. EUR).

Η θέση σε λειτουργία της BND περιλαμβάνει επίσης την αγορά συστήματος ΤΠ, την αγορά αδειών λογισμικού και υλισμικού, καθώς και υπηρεσιών ΤΠ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η στρατηγική επενδύσεων και δανειοδότησης της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας:

- να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και
- να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα, με τη μορφή καταλόγου εξαίρεσης, ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[14]· ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[15]· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[16] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[17]· και iv)

[14] Εξαιρουμένων των έργων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[15] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[16] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

- να απαιτήσει την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας· και
- να απαιτούν από τους δικαιούχους στήριξης μετοχικού κεφαλαίου και εταιρικής χρηματοδότησης γενικής χρήσης που αντλούν περισσότερο από το 50 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες και/ή περιουσιακά στοιχεία του καταλόγου αποκλεισμού να εγκρίνουν και να δημοσιεύουν σχέδια πράσινης μετάβασης.

Η μεταρρύθμιση αυτή στηρίζεται σε επένδυση και η υλοποίησή της θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη θέσπιση νέου νόμου για το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, με τη βοήθεια τεχνικής βοήθειας, ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει τον νόμο 127/2019. Ένας από τους στόχους της νέας νομοθεσίας είναι να διατηρηθούν οι συνολικές ακαθάριστες δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων όλων των υφιστάμενων δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων) μακροπρόθεσμα (2022-2070) στο 9,4 % του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού φρένων σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου δαπανών.

Η νέα νομοθεσία:

- εισαγωγή νέου τύπου υπολογισμού για τις νέες συντάξεις και τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Οι παράμετροι του μαθηματικού τύπου επιλέγονται προσεκτικά σύμφωνα με τον στόχο για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπλέον, δεν επιτρέπουν ad hoc αυξήσεις στα επίπεδα των συντάξεων·
- να θεσπίσει νέο κανόνα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του στόχου του ΑΕΠ και μηχανισμούς κατά της ad hoc τιμαριθμικής αναπροσαρμογής·
- σημαντική μείωση των δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης, θέσπιση κινήτρων για την παράταση του εργασιακού βίου και την εθελοντική αύξηση της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης έως τα 70 έτη σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, και εξίσωση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες στα 65 έτη έως το 2035·
- θέσπιση κινήτρων για την αναβολή της συνταξιοδότησης·
- αναθεώρηση των ειδικών συντάξεων ώστε να ευθυγραμμιστούν με την αρχή της εισφοράς·
- ενίσχυση της αρχής της συνεισφοράς του συστήματος·
- αύξηση της επάρκειας των ελάχιστων και χαμηλότερων συντάξεων, ιδίως για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας·

[17] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του πυλώνα ΙΙ του συνταξιοδοτικού συστήματος με την αύξηση των εισφορών στον εν λόγω συνταξιοδοτικό πυλώνα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει την παροχή τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία του νομοσχεδίου, το οποίο υπόκειται επίσης σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νόμου, διενεργείται εκ των προτέρων αξιολόγηση του αντικτύπου του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος, ιδίως στη δημοσιονομική βιωσιμότητα, η οποία θα τροφοδοτήσει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Οι τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, οι οποίες αυξάνουν το κόστος της μεταρρύθμισης και προκύπτουν από την απόκλιση από τον δημοσιονομικό στόχο, συνοδεύονται από αντισταθμιστικά μέτρα για τη διατήρηση της σταθερότητας του δείκτη δαπανών προς το ΑΕΠ. Ο εκ νέου υπολογισμός των συντάξεων είναι σύμφωνος με το νέο νομικό πλαίσιο και δεν αυξάνει τις συνολικές ακαθάριστες δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες πέραν του ορίου αναφοράς του 9,4 % του ΑΕΠ.

Θα διενεργηθεί επίσης ανάλυση των ειδικών συντάξεων με σκοπό τον προσδιορισμό συγκεκριμένων λύσεων για τον εξορθολογισμό των ειδικών συντάξεων και τη διόρθωση των ανισοτήτων μεταξύ των δικαιούχων αυτών των κατηγοριών συντάξεων και των δικαιούχων του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος από την άποψη της ανταποδοτικής πτυχής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη νομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Προβλέπεται τεχνική βοήθεια (μέσω δημόσιου διαγωνισμού) για την εκπόνηση εκ των προτέρων ανάλυσης της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, την εκπόνηση της νομοθεσίας της μεταρρύθμισης και την εκπόνηση εκ των υστέρων ανάλυσης και εκτίμησης επιπτώσεων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαρτίου 2023.

Επενδύσεις 1. Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών

Οι στόχοι της επένδυσης αυτής είναι οι εξής:

- μείωση της διά ζώσης αλληλεπίδρασης με τους φορολογούμενους λόγω της επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών και της παροχής υπηρεσιών στους φορολογούμενους στις εγκαταστάσεις των φορολογικών μονάδων κατά προτεραιότητα στο σύστημα αυτοεξυπηρέτησης· Διασφάλιση της ψηφιακής ένταξης των φορολογουμένων·
- την ανάπτυξη υφιστάμενων εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών) υπηρεσιών μέσω νέων λειτουργιών και/ή τη δημιουργία νέων υπηρεσιών·
- απλούστευση των εντύπων, ηλεκτρονική μεταφορά τους και εισαγωγή προσυμπληρωμένων εντύπων/κατάργηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, όπου είναι δυνατόν·
- βελτίωση της επικοινωνίας με τους φορολογούμενους και εισαγωγή ενός συμβουλευτικού μηχανισμού για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους φορολογούμενους, ο οποίος θα επιτρέπει τη συμμετοχή ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων από τη στιγμή της δημιουργίας των νέων υπηρεσιών, έτσι ώστε οι ανάγκες, οι προσδοκίες, οι δυνατότητες και οι δεξιότητες των φορολογουμένων να είναι γνωστές από τη φάση σύλληψης και σχεδιασμού.

Η επένδυση θα συνίσταται στις ακόλουθες δράσεις:

- συγκέντρωση του συστήματος διαχείρισης των φορολογούμενων εταιρειών
- επανασχεδιασμός και βελτιστοποίηση του συστήματος πληροφοριών — VIES_RO (Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας)·
- εφαρμογή του συστήματος ΤΠ της υπηρεσίας μίας στάσης (OSS_RO) σύμφωνα με τις ενδοκοινοτικές, εθνικές και ειδικές τελωνειακές απαιτήσεις·
- την ανάπτυξη τηλεφωνικών κέντρων·

- την ανάπτυξη υφιστάμενων εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών) υπηρεσιών μέσω νέων λειτουργιών και/ή τη δημιουργία νέων υπηρεσιών·
- εφαρμογή διευκολύνσεων για την αλληλεπίδραση με τους φορολογούμενους στις εγκαταστάσεις των φορολογικών μονάδων·
- εφαρμογή μιας σειράς λύσεων για τη γνώση των φορολογουμένων/πελατών·
- σύσταση διαδικτυακού χώρου πλειστηριασμών για την αποτίμηση ακίνητης περιουσίας και κινητών περιουσιακών στοιχείων σημαντικής αξίας.

  Η ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας προβλέπεται για την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης της σύμβασης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των έργων και για την υλοποίησή τους.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επενδύσεις 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων

Οι στόχοι της επένδυσης αυτής είναι οι εξής:

- πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία και ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης φορολογικών κινδύνων, μεταξύ άλλων μέσω της θέσης σε λειτουργία της κεντρικής ανάλυσης κινδύνου και του κεντρικού μητρώου·
- εντοπισμός και μείωση της φορολογικής μη συμμόρφωσης και των φορολογικών κενών μέσω της έξυπνης χρήσης δεδομένων και πληροφοριών για τον εντοπισμό τομέων υψηλού δημοσιονομικού κινδύνου (μεταξύ άλλων στον τομέα της αδήλωτης/ανεπαρκώς δηλωμένης εργασίας)·
- καθιέρωση εθελοντικών προγραμμάτων συμμόρφωσης·
- υιοθέτηση προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των συστημάτων φορολογικής βελτιστοποίησης, στη διοίκηση μεγάλων φορολογουμένων·
- ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δομών φορολογικού ελέγχου για την πρόληψη της εθνικής και διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής μέσω του έγκαιρου και στοχευμένου εντοπισμού των μεγάλων φορολογικών κινδύνων·
- αναδιοργάνωση των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της προοδευτικής ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η επένδυση αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην αύξηση του επιπέδου φορολογικής συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς μέσω της μείωσης της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και στην επίτευξη των προβλεπόμενων εσόδων του προϋπολογισμού μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας της είσπραξης.

Η επένδυση συνίσταται στις ακόλουθες δράσεις:

- ανάπτυξη πλατφόρμας για την εκμετάλλευση δεδομένων και πληροφοριών·
- εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης·
- εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος φορολογικής σήμανσης·
- βελτίωση και επέκταση της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται για τη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών·
- κεντρική διαχείριση του συστήματος πληροφοριών του Δημόσιου Ταμείου (TREZOR).

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 3. Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης

Οι στόχοι της επένδυσης αυτής είναι οι εξής:

- υλοποίηση ενός χρηματοπιστωτικού κόμβου για τη συλλογή, διαχείριση και διάθεση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αξιόπιστων, επικυρωμένων και επίκαιρων πληροφοριών οικονομικού χαρακτήρα ή σε σχέση με το δημόσιο χρήμα·
- διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ τόσο σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομικών (MF) και Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης (ANAF) όσο και σε επίπεδο άλλων θεσμικών οργάνων·
- τυποποίηση εφαρμογών και ενιαία διαχείριση δεδομένων·
- διαχείριση της κυβερνοασφάλειας και ανθεκτικότητα των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με ασφαλή τρόπο και με ακριβή/επικαιροποιημένα δεδομένα·
- εκσυγχρονισμός και προσαρμογή του Εθνικού Κέντρου Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (NCFI) στις νέες απαιτήσεις, στον εσωτερικό ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποϋλοποίησης των εσωτερικών ροών εργασίας σε επίπεδο MF/ANAF, εξασφαλίζοντας ευελιξία σε ώρες και θέσεις εργασίας, αυξάνοντας τα επίπεδα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων·
- εκσυγχρονισμός ολόκληρου του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών/ANAF μέσω τεχνολογικής αναβάθμισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μετατόπιση της υποδομής υλισμικού και λογισμικού σε νέες τεχνολογίες, την αύξηση του αριθμού του εξοπλισμού πληροφορικής που χρησιμοποιείται στη διοίκηση, σε σύνδεση με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, και την ανάπτυξη της αναγκαίας υποστηρικτικής υποδομής για την υποστήριξη της συνεχούς τεχνολογικής ανάπτυξης σε επίπεδο κέντρων δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η επένδυση συνίσταται στις ακόλουθες δράσεις:

- αναβάθμιση του λογισμικού υλισμικού και της επικοινωνιακής υποδομής του συστήματος ΤΠ·
- ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο του συστήματος ΤΠ του Υπουργείου Οικονομικών·
- υλοποίηση/αναβάθμιση της υποκείμενης φυσικής υποδομής (ηλεκτρική ενέργεια, κλιματισμός, κατάσβεση συναγερμού και πυρκαγιάς, φυσική ασφάλεια, διοίκηση και παρακολούθηση) στο κύριο υφιστάμενο κέντρο δεδομένων
- εσωτερικός ψηφιακός μετασχηματισμός, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Κέντρου Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (NCFI), μεταξύ των οποίων η ψηφιοποίηση της παρακολούθησης των έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα/παραχώρησης και της διαχείρισης των σχετικών φορολογικών κινδύνων και του κρατικού και ιδιωτικού συστήματος πληροφοριών για την πολιτιστική κληρονομιά — Patrim.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επενδύσεις 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Για τον εκσυγχρονισμό του τελωνειακού συστήματος και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών τελωνείων, η κυβέρνηση επενδύει:

- για τη θέση σε λειτουργία της τελωνειακής αρχής.
- εξοπλισμός των συνοριακών τελωνείων με σαρωτές.

- σχετικά με την υποδομή υλισμικού λογισμικού για την αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας και αποθήκευσης των εφαρμογών που έχει δημιουργήσει η ΓΔ TAXUD.
- σχετικά με την αναβάθμιση και τη χορήγηση αδειών για εικονικοποιημένες υποδομές και την εφαρμογή πλατφόρμας εικονικοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης και της αυτοματοποίησης.
- σχετικά με τη λύση ασφαλείας για την υποδομή ΤΠ του Ολοκληρωμένου Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υποστήριξης, των αδειών και των συνδρομών
- σχετικά με τις άδειες για βάσεις δεδομένων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των στοιχείων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων
- σχετικά με λύσεις για την κεντρική διαχείριση χρηστών, σταθμών εργασίας και υπηρεσιών επικαιροποίησης των λειτουργικών συστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων
- σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ΤΠ για την τελωνειακή διασάφηση με μειωμένο σύνολο δεδομένων για αποστολές μικρής αξίας, μετά την έναρξη ισχύος, την 1 Ιουλίου 2021, των νέων νομοθετικών διατάξεων για την εφαρμογή της «δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο», με στόχο τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
- σχετικά με το σύστημα ICS2 — Φάσεις 1, 2 και 3
- σχετικά με την εφαρμογή των NCTS_RO Φάση 5 και AES_RO
- σχετικά με την ευθυγράμμιση του συστήματος EMCS_RO με τη φάση 4 του EMCS
- για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος εισαγωγών στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
- σχετικά με την ενιαία θυρίδα της ΕΕ για τα τελωνεία — CERTEX
- σχετικά με την ομοιόμορφη διαχείριση χρηστών και ψηφιακή υπογραφή UUM & DS
- σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης της τελωνειακής επιτήρησης και ελέγχου
- σχετικά με την αίτηση αδειοδότησης και διαχείρισης δραστηριοτήτων στην ελεύθερη ζώνη
- σχετικά με την αίτηση για τη διαχείριση εθνικών αποφάσεων (αδειών)

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 5. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αξιολόγηση, η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ΤΠ (BUGET_NG) για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του εθνικού προϋπολογισμού, με εκτεταμένη χρήση δεδομένων και πληροφοριών που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Η επένδυση μειώνει τον χρόνο για την παραγωγή εκθέσεων και βελτιστοποιεί τον μορφότυπο με τον οποίο παράγονται οι εκθέσεις. Θα αυξήσει επίσης τη διαφάνεια στη διαδικασία του προϋπολογισμού με τη δημοσίευση αναλύσεων και εκθέσεων που απλουστεύουν τη διαδικασία δαπανών για συγκεκριμένα προγράμματα. Η επένδυση θα βελτιώσει επίσης το σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα δημοσιονομικά προγράμματα.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 6. Μέσο οικονομικής μοντελοποίησης (εργαλειοθήκη προσομοίωσης των επιλογών μεταρρύθμισης των συντάξεων) για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα εκτίμησης των επιπτώσεων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, βελτιώνοντας σημαντικά τις προβλέψεις και αναλύοντας τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ειδικότερα, η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του μοντέλου, στην ανάπτυξη και ενίσχυση της ικανότητας χρήσης του και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, καθώς και στην προετοιμασία των πληροφοριών που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού απαιτεί από το Υπουργείο Οικονομικών να διευρύνει την ομάδα του χρησιμοποιώντας το μοντέλο από 1 σε 8 εμπειρογνώμονες (ήδη υπάρχον προσωπικό) και τεχνική βοήθεια για την επικαιροποίηση/ανάπτυξη του μοντέλου, την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τη χρήση του εργαλείου και τη βελτίωση της διαβίβασης των πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Eurostat.

Η επένδυση περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα για:

- επικαιροποίηση/ανάπτυξη του μοντέλου της εργαλειοθήκης προσομοίωσης των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ρουμανίας.
- να προσαρμόσει το μοντέλο κατά τρόπο ώστε να παράγει αποτελέσματα συμβατά με την έκθεση για τη γήρανση και τον υπολογισμό της δεδουλευμένης ευθύνης (ΑΑΔ) που ζητείται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Παρακολουθήστε επιμορφωτικά σεμινάρια/εργαστήρια
- Υλοποίηση/ερμηνεία του εκ των προτέρων αντικτύπου των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος
- Εκπόνηση αναλυτικών εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 7. Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου

Η αναθεώρηση των αρχών του φόρου ακίνητης περιουσίας έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την αυτόματη αποτίμηση των ακινήτων που υπόκεινται σε τοπικό φόρο για φορολογικούς σκοπούς. Το μέτρο αυτό υλοποιείται με την υποστήριξη μιας υπηρεσίας παροχής συμβουλών (τεχνική βοήθεια που απαιτείται για την κατάρτιση των όρων εντολής της εταιρείας συμβούλων, η οποία αναπτύσσει το εργαλείο ΤΠ) με τη δημιουργία ενός συστήματος ΤΠ για την αυτοματοποίηση της αποτίμησης ακίνητης περιουσίας με σκοπό τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης με τη χρήση πληροφοριών διαθέσιμων στα συστήματα άλλων φορέων (π.χ. της υπηρεσίας κτηματολογίου και κτηματολογίου, τοπικές αρχές), καθώς και δημόσιων πληροφοριών (π.χ. ανακοινώσεις ακινήτων, κατάλογοι που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες στον τομέα της αποτίμησης, στατιστικά δεδομένα).

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 8. Θέση σε λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης

Για την επίτευξη των στόχων της σχετικής μεταρρύθμισης απαιτούνται επενδύσεις στην αγορά λογισμικού (αδειών) και υλισμικού (φορητοί υπολογιστές), υπηρεσίες ΤΠ για προσωπικό που εκτιμάται αρχικά σε περίπου 165 άτομα, κατάρτιση του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών που συμμετέχει στην αξιολόγηση της δραστηριότητας και των επιδόσεων της τράπεζας.

Η κατάρτιση του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ενίσχυση των γνώσεων, των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στη δημιουργία τεχνικών ικανοτήτων του

προσωπικού για την υλοποίηση 3 νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων από τις ακόλουθες κατηγορίες: Χρέος, εγγύηση και ίδια κεφάλαια. Ο σύμβουλος προτείνει τη δομή/τον σχεδιασμό των προϊόντων, τα σχέδια συμφωνιών/συμβάσεων με τους δικαιούχους, τον προσδιορισμό στοχευόμενων δικαιούχων, τους διαύλους διανομής, τη διαδικασία, τις πολιτικές, το σχέδιο επικοινωνίας και τις κατευθυντήριες γραμμές για νέα προϊόντα. Το προσωπικό του υπουργείου εκπαιδεύεται για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων της αναπτυξιακής τράπεζας.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024

Επενδύσεις 9. Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συνταξιοδότησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η υποστήριξη της ψηφιοποίησης των περίπου 5 εκατομμυρίων φακέλων συντάξεων που βρίσκονται επί του παρόντος σε διαφορετικά αρχεία και μορφότυπους σε μια ενιαία βάση δεδομένων. Τα ψηφιακά αρχεία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υφιστάμενων φακέλων συντάξεων και για την εξέταση του επανυπολογισμού ορισμένων συντάξεων με βάση τη νέα νομοθεσία. Η νέα βάση δεδομένων θα χρησιμοποιείται επίσης για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις και κρατικούς θεσμούς και για την αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών.

Η επένδυση υποστηρίζεται από την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠ και εξοπλισμού εκτός ΤΠ και την πρόσληψη προσωρινού προσωπικού για μέγιστη περίοδο 18 μηνών για εργασία στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 10. Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ψηφιοποίησης του συνταξιοδοτικού συστήματος

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία και η αναβάθμιση ηλεκτρονικών συστημάτων και πλατφορμών του Εθνικού Σπιτιού Συντάξεων (CNPP), ο οποίος είναι ο εθνικός δημόσιος οργανισμός συντάξεων. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την εσωτερική ψηφιοποίηση της αρχής και την παροχή εξατομικευμένων δημόσιων υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς (πολίτες, θεσμικά όργανα, κυβερνήσεις) με βάση την ψηφιακή ταυτότητα και την εξ αποστάσεως πρόσβαση. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης τη λήψη αποφάσεων από την κυβέρνηση μέσω της εφαρμογής σύνθετων συστημάτων και λύσεων για την ανάλυση ιστορικών δεδομένων και διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η επένδυση αυτή θα επιτρέψει επίσης την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού του CNPP.

Η επένδυση υλοποιείται με τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την ανάθεση των υπηρεσιών αναγραφής και εκ νέου αδειοδότησης των συστημάτων «Ορίζων», DIAFIX και Domino, προκειμένου να υποστηριχθούν οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, η παροχή υποδομών συμβατικού εξοπλισμού (προσωπικοί υπολογιστές, πολυλειτουργικό δίκτυο), οι συνιστώσες επικοινωνίας και ασφάλειας σε εδαφικά συνταξιοδοτικά ταμεία (CTP) και σε κεντρικό επίπεδο, η ανάπτυξη «εικονικών ιδιωτικών χώρων CNPP για κάθε πολίτη».

Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα, η επένδυση περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων και ασφαλών μηχανισμών για τη διασύνδεση των συστημάτων ΤΠ μέσω τεχνολογιών μητρώων, κόμβου διαλειτουργικότητας, αρχιτεκτονικής βάσει υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
191	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εγγραφή των φορολογουμένων νομικών προσώπων στον SPV (Εικονικός Ιδιωτικός Χώρος)	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής εγγραφής φορολογούμενων νομικών προσώπων στον SPV				Q1	2022	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εγγραφή στον εικονικό ιδιωτικό χώρο (SPV) για όλα τα υποκείμενα σε φόρο νομικά πρόσωπα. Με την πράξη αυτή τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και εισάγεται η υποχρέωση εγγραφής νομικού προσώπου στον SPV.
192	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Στόχος	Πρόσθετα υποκείμενα σε φόρο νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον SPV		Αύξων αριθμός	509 679	1 009 679	Q4	2022	Τουλάχιστον 500 000 φορολογούμενα νομικά πρόσωπα είναι εγγεγραμμένα στον ΦΕΣ επιπλέον σε σύγκριση με τα 509 679 στις αρχές Απριλίου 2021. Με αυτούς τους πρόσθετους 500 000 φορολογούμενος, ο φορέας ειδικού σκοπού θα

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										καλύπτει το 90 % του συνολικού αριθμού των μεγάλων φορολογουμένων (σύμφωνα με τον νέο ορισμό που θα είναι διαθέσιμος μόλις εγκριθεί η τροποποίηση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου), που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 90 % της φορολογικής βάσης των μεγάλων φορολογουμένων. Στο παρόν στάδιο, από τις περίπου 1 500 000 νομικές οντότητες, περίπου 400 000 βρίσκονται είτε σε διαδικασία αφερεγγυότητας είτε σε ανενεργές. Ως εκ τούτου, στόχος του μέτρου είναι σχεδόν όλες οι εγγεγραμμένες νομικές οντότητες να χρησιμοποιούν τον φορέα ειδικού σκοπού. Η παρακολούθηση του αριθμού των νέων φορολογουμένων που εγγράφονται στον φορέα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ειδικού σκοπού πραγματοποιείται μέσω ειδικών εκθέσεων που προκύπτουν από την αναζήτηση βάσεων δεδομένων από το Εθνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.
193	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου που καθορίζει τα κριτήρια κινδύνου για την κατάταξη των φορολογουμένων. Το νομικό πλαίσιο εγκρίνεται με διάταγμα του προέδρου της ANAF.	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του προέδρου της ANAF για τον καθορισμό κριτηρίων κινδύνου				Q4	2022	Ο καθορισμός των κριτηρίων κινδύνου γίνεται σύμφωνα με τις κύριες κατηγορίες κινδύνων μη συμμόρφωσης προς τη φορολογία: Κίνδυνοι που συνδέονται με την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο· υποβολή δηλώσεων· επίπεδο δήλωσης· πληρωμή. Οι ορισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται στο σύστημα διαχείρισης του φορολογικού κινδύνου που βασίζεται σε κατηγορίες φορολογικού κινδύνου, στο πλαίσιο του οποίου τα μέτρα και οι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης προσαρμόζονται

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στον φορολογικό κίνδυνο κάθε κατηγορίας φορολογουμένων. Τα κριτήρια κινδύνου λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: — ΟΟΣΑ ISO 31000: 2018 — COM — Οδηγός διαχείρισης κινδύνου συμμόρφωσης για τις φορολογικές διοικήσεις 2010 — Καθοδηγητικό σημείωμα ΣΕΣ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών αντιμετώπισης του κινδύνου συμμόρφωσης
194	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νομικού πλαισίου στον τομέα της δραστηριότητας των φορέων φορολογικού ελέγχου	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου που επηρεάζει το πεδίο δραστηριότητας των φορέων φορολογικού				Q4	2022	Ο νέος νόμος θεσπίζει/αναθεωρεί τις εξουσίες των φορέων φορολογικού ελέγχου των φορολογικών αρχών, των φορέων καταπολέμησης της απάτης και των φορέων που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της προσωπικής φορολογικής κατάστασης), με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				ελέγχου						ικανότητας των δομών φορολογικού ελέγχου, την πρόληψη της εθνικής και διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής μέσω του έγκαιρου και στοχευμένου εντοπισμού των μειζόνων φορολογικών κινδύνων. Η ANAF επανεξετάζει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τις ελεγκτικές δομές. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ολοκληρώνεται η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των φορέων φορολογικού ελέγχου.
195	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία/έγκριση του κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ της	Έγκριση του κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης και				Q1	2022	Μετά το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Επιθεώρηση Εργασίας, καταρτίζεται κοινό σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει οικονομικούς φορείς με υψηλό δημοσιονομικό κίνδυνο, καθώς

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ψηφιοποίησης		Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης και Επιθεώρησης Εργασίας για την πρόληψη και τον περιορισμό του φαινομένου της παραοικονομίας/μαύρης εργασίας	Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψη και τον περιορισμό του φαινομένου της γκρίζας/μαύρης φοροδιαφυγής στην εργασία						και κίνδυνο από την άποψη της χρήσης των δηλωμένων/αδήλωτων εργασιών. Κατανέμεται ανά είδος εποχιακών δραστηριοτήτων, όπου η επίπτωση των αναφερόμενων κινδύνων είναι γνωστή ως υψηλή. Κατά περιόδους, η διαχείριση των εμπλεκόμενων δομών (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Καταπολέμησης της Απάτης και Επιθεώρηση Εργαστηρίων) αναλύει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, καθώς και τις δυνατότητες και τις προοπτικές επικαιροποίησης του σχεδίου, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν.
196	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής	Στόχος	Αύξηση του μεριδίου των εσόδων που εισπράττονται από τη		Εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ		2,5	Q4	2025	Το μερίδιο των φορολογικών εσόδων αυξάνεται κατά τουλάχιστον 2,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το επίπεδο που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης		φορολογική διοίκηση κατά τουλάχιστον 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ							παρατηρήθηκε το 2019
197	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Στόχος	Μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες		Ποσοστιαίες μονάδες		5	Q2	2026	Το έλλειμμα ΦΠΑ μειώνεται κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το επίπεδο του 2019
198	Μεταρρύθμιση 2. Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού συστήματος και εφαρμογή των ηλεκτρονικών τελωνείων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τη βελτίωση της λειτουργίας της	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τη βελτίωση				Q4	2025	Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας της τελωνειακής διοίκησης και η καθοδήγηση της δραστηριότητας εκτελωνισμού προς ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η μεταρρύθμιση θέτει επίσης σε λειτουργία το ηλεκτρονικό τελωνειακό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			τελωνειακής διοίκησης	της λειτουργίας της τελωνειακής διοίκησης						σύστημα μετά την εγκατάσταση των σχετικών συστημάτων ΤΠ. Ειδικότερα, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις: - ανάπτυξη τελωνειακών συστημάτων ΤΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα· - εστίαση του εκτελωνισμού στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και μείωση των γραφειοκρατικών φραγμών· - απλούστευση των τελωνειακών διατυπώσεων.
199	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονιστικού πλαισίου για την εξασφάλιση πολυετούς δημοσιονομικ	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων για την εξασφάλιση πολυετούς δημοσιονομικού				Q4	2022	Το νέο κανονιστικό πλαίσιο τροποποιεί: — Νόμος αριθ. 500/2002 για τα δημόσια οικονομικά, όπως τροποποιήθηκε, για τη θέσπιση κριτηρίων και προϋποθέσεων για τη δημοσιονομική κατασκευή σημαντικών πολυετών σχεδίων δημοσίων επενδύσεων, ιδίως δαπανών

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ού προγραμματισμού για τα σημαντικά έργα δημοσίων επενδύσεων και εκ των υστέρων αξιολόγηση των επανεξετάσεων των δαπανών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο	προγραμματισμού για τα σημαντικά έργα δημοσίων επενδύσεων						για σημαντικά επενδυτικά σχέδια, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση μέχρι την ολοκλήρωσή τους. — Έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 88/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων φορολογικών και δημοσιονομικών μέτρων για την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί με διεθνείς οργανισμούς, και για την τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων νομοθετικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε, με το οποίο επικαιροποιούνται οι αρχές στις οποίες βασίζεται η ιεράρχηση σημαντικών, νέων και εν εξελίξει έργων δημόσιων επενδύσεων από την άποψη της οικονομικής προσιτότητας και βιωσιμότητας, καθώς και της οικονομικής και κοινωνικής αιτιολόγησης· Το

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ιεράρχησης των σημαντικών δημόσιων επενδύσεων επικαιροποιείται ώστε να συνδέεται με το χρονοδιάγραμμα της ετήσιας και πολυετούς κατάρτισης του προϋπολογισμού· Θεσπίζονται όροι/κυρώσεις για τους κύριους διατάκτες που δεν τηρούν το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες ιεράρχησης των σημαντικών επενδύσεων· — Κυβερνητική απόφαση αριθ. 225/2014 για την έγκριση μεθοδολογικών κανόνων για την ιεράρχηση των έργων δημοσίων επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε, με την οποία τροποποιούνται τα κριτήρια ιεράρχησης που ισχύουν για σημαντικά νέα και εν εξελίξει έργα δημοσίων επενδύσεων και στη συνέχεια, ώστε η κατάρτιση του προϋπολογισμού να

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προσανατολίζεται στην κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση μεγάλων επενδυτικών έργων σε προχωρημένες φάσεις υλοποίησης.
200	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της μεθοδολογίας κατάρτισης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων των δημοσιονομικών προγραμμάτων	Διάταξη κυβερνητικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την έγκριση της μεθοδολογίας κατάρτισης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων των δημοσιονομικών προγραμμάτων				Q2	2022	Η κυβερνητική απόφαση: — διασφάλιση της κατάρτισης, της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα δημοσιονομικά προγράμματα — βελτίωση του δημοσιονομικού προγραμματισμού βάσει επιδόσεων και αύξηση του προσανατολισμού στα αποτελέσματα, — να καθοριστούν σαφώς οι σκοποί, οι στόχοι, τα αποτελέσματα των δράσεων, ο αντίκτυπος των πολιτικών και οι δείκτες που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση τόσο αυστηρών εκ των προτέρων συζητήσεων σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές όσο και

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διαφανούς και αιτιολογημένης αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο τα προϋπολογισθέντα προγράμματα έχουν επιτύχει τους στόχους και τους στόχους δημόσιας πολιτικής. Η εν λόγω κυβερνητική απόφαση συνδέεται με την αναθεώρηση της εφαρμογής budget_NG.
201	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της επανεξέτασης των δαπανών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης	Δημοσίευση της ανάλυσης των δαπανών στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας				Q2	2023	Η επανεξέταση των δαπανών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε τρία βασικά στάδια: 1. Υπόμνημα στην κυβέρνηση σχετικά με την επανεξέταση των δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση 2. Σύσταση θεματικών ομάδων εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Συστήματος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Ασφάλισης Υγείας/του Υπουργείου Παιδείας 3. Συλλογή δεδομένων, οριστικοποίηση των αναλύσεων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
202	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Έγκριση πολυετούς στρατηγικής και χρονοδιαγράμματος για τη συστηματική επανεξέταση των δαπανών σε όλους τους τομείς	Μνημόνιο που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε				Q2	2023	Το μνημόνιο έγκρισης από την κυβέρνηση συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο καθορίζονται οι τομείς/προγράμματα/δράσεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής επανεξέτασης των δαπανών, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και η σύσταση ομάδων εργασίας για κάθε υπό εξέταση τομέα.
203	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Το σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό του 2024 περιλαμβάνει τις συστάσεις	Το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει τα αποτελέσματα				Q4	2023	Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2024 αντικατοπτρίζει τα μέτρα και τις προτάσεις που προκύπτουν από την επανεξέταση των δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			της επανεξέτασης των δαπανών (υγεία και εκπαίδευση)	των αναλύσεων δαπανών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.						
204	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ανάθεση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τακτικής εκτίμησης επιπτώσεων της επανεξέτασης των δαπανών και της εκπόνησης έκθεσης εφαρμογής	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της εντολής του ανεξάρτητου ιδρύματος				Q2	2024	Με νόμο ανατίθεται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο η εντολή να γνωμοδοτεί σχετικά με το αποτέλεσμα της ανάλυσης δαπανών, αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό του 2024, και στη συνέχεια να υποβάλλει έκθεση σε ετήσια βάση. Η τακτική αυτή επανεξέταση εντάσσεται στην εντολή του δημοσιονομικού συμβουλίου, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μαζί με τις αλλαγές στον δημοσιονομικό νόμο (ορόσημο 199).
205	Μεταρρύθμιση 4. Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ορόσημο	Ανάλυση του φορολογικού συστήματος της Ρουμανίας	Ολοκληρωμένη ανάλυση, δημοσίευση της έκθεσης με	ά.α.	ά.α.		Q4	2022	Το Υπουργείο Οικονομικών, με την υποστήριξη των υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας, παροχής συμβουλών και

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			με στόχο τη διατύπωση συστάσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι το φορολογικό σύστημα συμβάλλει στην προώθηση και τη διατήρηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης	την ανάλυση και τις συστάσεις, η οποία εγκρίθηκε/συντάχθηκε από κοινού με τα ανεξάρτητα όργανα που παρέχουν τεχνική βοήθεια						παροχής συμβουλών, προβαίνει σε ανάλυση του τρόπου βελτίωσης της δομής του ρουμανικού φορολογικού συστήματος/φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το φορολογικό σύστημα συμβάλλει στην προώθηση και τη διατήρηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Το επίκεντρο θα είναι: — σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των φορολογικών κινήτρων και των κενών στον φόρο εισοδήματος, στον φόρο εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών καθεστώτων που μπορούν να επωφεληθούν από τις εξαιρέσεις), — για τις κοινωνικές εισφορές και τον φόρο ακίνητης περιουσίας (δηλαδή τους τοπικούς φόρους), και — σχετικά με τη μετατόπιση

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										της φορολογίας προς τους πράσινους φόρους, λαμβάνοντας υπόψη τις διανεμητικές επιπτώσεις. Η ανάλυση και οι συστάσεις δημοσιεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών.
206	Μεταρρύθμιση 4. Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του φορολογικού κώδικα που μειώνουν σταδιακά το πεδίο εφαρμογής του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του φορολογικού κώδικα				Q4	2022	Ο νέος νόμος τροποποιεί τον Κώδικα Φορολογίας με στόχο τη σταδιακή μείωση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η μείωση των ειδικών διατάξεων αρχίζει το πρώτο τρίμηνο του 1 2023 και ολοκληρώνεται έως το πρώτο τρίμηνο του 4 2024.
207	Μεταρρύθμιση 4. Αναθεώρηση του φορολογικού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την				Q1	2023	Ο νέος νόμος τροποποιεί τον Φορολογικό Κώδικα με την εφαρμογή των συστάσεων της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	πλαισίου		— τροποποιήσεις του φορολογικού κώδικα (νόμος αριθ. 227/2015), για τη μείωση ή/και την κατάργηση άλλων φορολογικών κινήτρων με στόχο την απλούστευση του φορολογικού συστήματος, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης	έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη μείωση και/ή την κατάργηση των φορολογικών κινήτρων και την επέκταση της πράσινης φορολογίας						αναθεώρησης του φορολογικού συστήματος (βλ. ορόσημο 205) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το φορολογικό σύστημα συμβάλλει στην προώθηση και τη διατήρηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν σταδιακά έως τα τέλη Ιανουαρίου 2024.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			έως το 2024 Νομοθεσία για την επέκταση της πράσινης φορολογίας							
208	Μεταρρύθμιση 4. Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του Φορολογικού Κώδικα (νόμος αριθ. 227/2015) με σταδιακή μείωση των φορολογικών κινήτρων για το προσωπικό που απασχολείται στον κατασκευαστικό τομέα	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη σταδιακή μείωση των φορολογικών κινήτρων για το προσωπικό που απασχολείται στον κατασκευαστικό τομέα				Q1	2025	Με τον νέο νόμο τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογίας για τη σταδιακή μείωση των φορολογικών κινήτρων για το προσωπικό που απασχολείται στον κατασκευαστικό τομέα. Η σταδιακή μείωση των φορολογικών κινήτρων για το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς των κατασκευών θα αρχίσει το 2025 και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028 .
209	Μεταρρύθμιση 5. Σύσταση και θέση	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία της	Παροχή από την Εθνική				Q4	2024	Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης θα είναι πλήρως λειτουργική,

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	σε λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης		Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	Τράπεζα της Ρουμανίας της άδειας λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης						με εκπαιδευμένο προσωπικό (που θα καλύπτει κρίσιμες λειτουργίες στο γραφείο εξυπηρέτησης, το γραφείο υποστήριξης και τις υποστηρικτικές λειτουργίες), ικανό να παρέχει τα πρώτα χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα. Η νεοσυσταθείσα τράπεζα γεφυρώνει το χρηματοδοτικό κενό, εξασφαλίζει βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους επιλέξιμους δικαιούχους και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η επενδυτική και δανειοδοτική στρατηγική της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, ενός καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
210	Μεταρρύθμιση 5. Σύσταση και θέση σε λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του πυλώνα της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης για την υλοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ	Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του πυλώνα της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης για την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση				Q2	2026	Ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά πυλώνες με ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο βάσει των σχετικών όρων εντολής (απόφαση C (2019) 2882 της Επιτροπής, της 17 Απριλίου 2019). Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί βήμα στη διαδικασία που επιτρέπει στην Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης να καταστεί εταίρος υλοποίησης των κονδυλίων της Ένωσης βάσει του άρθρου 154 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ .

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
211	Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Τεχνική βοήθεια για τη σύναψη συμβάσεων που παρέχεται από φορέα ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις	Υπογραφή σύμβασης				Q4	2021	Υπογραφή της σύμβασης τεχνικής βοήθειας με την επιλεγείσα οντότητα για την εκπόνηση αναλύσεων και προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος — γενικό καθεστώς και ειδικά καθεστώτα — σύμφωνα με τις αρχές που έχουν δεσμευθεί στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η νέα νομοθεσία: - εισαγωγή νέου τύπου υπολογισμού για τις νέες συντάξεις και τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Οι παράμετροι του μαθηματικού τύπου επιλέγονται προσεκτικά σύμφωνα με τον στόχο για τις συνολικές ακαθάριστες δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (9,4 % του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα, δηλαδή

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταξύ 2022 και 2070). Επιπλέον, δεν επιτρέπουν ad hoc αυξήσεις στα επίπεδα των συντάξεων· - να θεσπίσει νέο κανόνα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του στόχου του ΑΕΠ και μηχανισμούς κατά της ad hoc τιμαριθμικής αναπροσαρμογής· - σημαντική μείωση των δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης, θέσπιση κινήτρων για την παράταση του εργασιακού βίου και την εθελοντική αύξηση της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης έως τα 70 έτη σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, και εξίσωση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες στα 65 έτη έως

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										το 2035· - θέσπιση κινήτρων για την αναβολή της συνταξιοδότησης· - αναθεώρηση των ειδικών συντάξεων ώστε να ευθυγραμμιστούν με την αρχή της εισφοράς· - ενίσχυση της αρχής της συνεισφοράς του συστήματος· - αύξηση της επάρκειας των ελάχιστων και χαμηλότερων συντάξεων, ιδίως για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας· - διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του πυλώνα ΙΙ του συνταξιοδοτικού συστήματος με την αύξηση των εισφορών στον εν λόγω συνταξιοδοτικό πυλώνα. Η τεχνική βοήθεια περιλαμβάνει εκτίμηση επιπτώσεων των διαφόρων προτεινόμενων επιλογών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταρρύθμισης (μακροπρόθεσμες προβλέψεις). Ο πάροχος τεχνικής βοήθειας υποστηρίζει την κατάρτιση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.
212	Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος για τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης επιφορτισμένης με την επανεξέταση, με την υποστήριξη του παρόχου τεχνικής βοήθειας, του συνταξιοδοτικού συστήματος	Διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης				Q4	2021	Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται με κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας) και αποτελείται από εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Βουλής Δημοσίων Συντάξεων, Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, θα κληθούν να συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Συνεργάζεται στενά με τον πάροχο τεχνικής βοήθειας.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			και των παρεμβάσεων πολιτικής στο συνταξιοδοτικό σύστημα							
213	Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συντάξεων του πυλώνα 2	Διάταξη στο νομικό πλαίσιο που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				Q1	2022	Το νέο νομοθετικό πλαίσιο: — Διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του πυλώνα ΙΙ μέσω αύξησης των συνεισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της δημοσιονομικής δημοσιονομικής στρατηγικής· — Ψηφιοποίηση της λειτουργίας του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού συστήματος — Διαφοροποίηση των συνταξιοδοτικών επενδύσεων του πυλώνα ΙΙ. Όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές επενδύσεις του πυλώνα ΙΙ, η κυβέρνηση: — να διερευνήσει τη δυνατότητα να καταστεί πιο ευέλικτο το ρυθμιστικό καθεστώς για τις επενδύσεις

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων, μειώνοντας τους ποσοτικούς περιορισμούς στις επενδύσεις και μειώνοντας τους δημοσιονομικούς περιορισμούς κινδύνου που ισχύουν για τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία· — Διατήρηση της ανεξαρτησίας των διευθυντών συνταξιοδοτικών συστημάτων κατά τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής τους — Να ρυθμίσει τις μελλοντικές προσαρμογές του επενδυτικού καθεστώτος των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων, οι οποίες συμβάλλουν σε ένα ευέλικτο πλαίσιο που ενθαρρύνει τους διαχειριστές των συνταξιοδοτικών συστημάτων να διαφοροποιήσουν κατάλληλα τα χαρτοφυλάκιά τους, προκειμένου να επιτύχουν δίκαιες προσαρμοσμένες στους

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κινδύνους αποδόσεις των επενδύσεων. — Αύξηση της πρόσβασης των εταιρειών στην κεφαλαιαγορά, διευκόλυνση της εισαγωγής νέων εκδοτών και μεγαλύτερη χρήση ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερο επενδυτικό οικοσύστημα για τους διαχειριστές συνταξιοδοτικών συστημάτων και σε αύξηση των ευκαιριών για κατάλληλη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των συνταξιοδοτικών ταμείων.
214	Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό σύστημα, σε αντικατάστασ	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για το συνταξιοδοτικ				Q1	2023	Ο νέος συνταξιοδοτικός νόμος διασφαλίζει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και την ισότητα, την τήρηση της αρχής της εισφοράς, την επάρκεια των

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			η των διατάξεων του ν. 127/2019	ό σύστημα						χαμηλών/ελάχιστων/κοινωνικών συντάξεων και την αντικατάσταση των διατάξεων του νόμου αριθ. 127/2019 (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την περίοδο καθορισμένων εισφορών των 25 ετών). Ενδεχόμενες τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας θα πρέπει να τηρούν τον στόχο για σταθερές συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, συμπεριλαμβάνοντας αντισταθμιστικές παραμετρικές αλλαγές όταν είναι αναγκαίο. Με βάση την τεχνική βοήθεια (ορόσημο 211), η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: - Εισαγωγή νέου τύπου υπολογισμού για τις νέες συντάξεις και τις

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										καταβαλλόμενες συντάξεις. Οι παράμετροι του τύπου επιλέγονται προσεκτικά σύμφωνα με τον στόχο για τις συνολικές ακαθάριστες δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (9,4 % του ΑΕΠ). Επιπλέον, δεν επιτρέπουν ad hoc αυξήσεις στα επίπεδα των συντάξεων. Ο αναλυτικός τύπος καταργεί εκ των προτέρων τον διορθωτικό δείκτη, βασίζεται στον αριθμό των μονάδων που επιτυγχάνει κάθε δικαιούχος σύμφωνα με την αρχή της εισφοράς και εφαρμόζει μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων που δεν επιτρέπει πλέον ad hoc αυξήσεις. - Να θεσπίσει νέο κανόνα τιμαριθμικής

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αναπροσαρμογής των συντάξεων σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του στόχου του ΑΕΠ και μηχανισμούς κατά της ad hoc τιμαριθμικής αναπροσαρμογής· - Σημαντική μείωση των δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης, θέσπιση κινήτρων για την παράταση του εργασιακού βίου και την εθελοντική αύξηση της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης έως τα 70 έτη σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, και εξίσωση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες στα 65 έτη έως το 2035· - Θέσπιση κινήτρων για την αναβολή της συνταξιοδότησης·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Αναθεώρηση των ειδικών συντάξεων ώστε να ευθυγραμμιστούν με την αρχή της εισφοράς· - Ενίσχυση της αρχής της συνεισφοράς του συστήματος· - Αύξηση της επάρκειας των ελάχιστων και χαμηλότερων συντάξεων, ιδίως για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας· - Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του πυλώνα ΙΙ του συνταξιοδοτικού συστήματος με την αύξηση των εισφορών στον εν λόγω συνταξιοδοτικό πυλώνα. Η δέσμη μέτρων μπορεί να περιλαμβάνει ξεχωριστούς νόμους σχετικά με το γενικό καθεστώς και τις ειδικές συντάξεις.
215	Μεταρρύθμιση 6.	Ορόσημο	Έναρξη	Διάταξη του				Q4	2022	Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος		ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη μείωση των δαπανών για τις ειδικές συντάξεις	νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για τη μείωση των δαπανών για ειδικές συντάξεις						επανεξετάσει τις ειδικές συντάξεις και θα τις ευθυγραμμίσει με την αρχή της εισφοράς. - Δεν δημιουργούνται νέες κατηγορίες ειδικών συντάξεων και εξορθολογίζονται οι τρέχουσες κατηγορίες. - Οι τρέχουσες ειδικές συντάξεις υπολογίζονται με βάση την αρχή της εισφοράς, την αρχαιότητα στο επάγγελμα και την αναπροσαρμογή του ποσοστού που σχετίζεται με το αποκτηθέν εισόδημα. Η ελάχιστη περίοδος καταβολής εισφορών είναι παρόμοια με εκείνη που εφαρμόζεται στο δημόσιο ταμείο συντάξεων. - Η προστασία των αποφάσεων του

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Συνταγματικού Δικαστηρίου αφορά μόνο τις συντάξεις των ειρηνοδικών και όχι για άλλες κατηγορίες και αναφέρεται μόνο στα όρια που αναφέρονται ρητά στα επιχειρήματα του Δικαστηρίου. Καμία ειδική σύνταξη δεν υπερβαίνει τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου καταβολής εισφορών.
216	Επενδύσεις 1. Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών	Ορόσημο	Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα είναι λειτουργικά	Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι λειτουργικά				Q4	2023	Οι ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά συστήματα δημιουργούνται/επεκτείνονται και τίθενται σε λειτουργία: - Εικονικός ιδιωτικός χώρος (SPV), ο οποίος θα βελτιώσει την ψηφιακή αλληλεπίδραση μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και των φορολογουμένων (δημιουργώντας τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δυνατότητες πληρωμής μέσω του φορέα ειδικού σκοπού/ghiseul.ro, δημιουργώντας τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους φορολογούμενους μέσω του φορέα ειδικού σκοπού όσον αφορά την αλληλεπίδραση βίντεο, αναπτύσσοντας το υπάρχον έντυπο επικοινωνίας στον φορέα ειδικού σκοπού, επεκτείνοντας την επιγραμμική υπηρεσία προγραμματισμού που είναι διαθέσιμη στον φορέα ειδικού σκοπού. - Το τηλεφωνικό κέντρο είναι πλήρως λειτουργικό για την παροχή ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών στους φορολογούμενους. Παρέχει δυνατότητες

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και συνομιλίας μέσω της διεπαφής χρήστη, εισερχόμενη/εξερχόμενη φωνητική επεξεργασία με ολοκληρωμένες δυνατότητες τηλεφωνίας μέσω της διεπαφής χρήστη· Αυτόματη δρομολόγηση κλήσεων σύμφωνα με τις ικανότητες· Εργασία με ουρές. - Υπηρεσία μίας στάσης — μονοαπευθυντική θυρίδα, η οποία θα βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών και θα μειώσει το κόστος συναλλαγής για τους φορολογούμενους, θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις, απλουστεύοντας τη δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(ΦΠΑ) και τη διαδικασία πληρωμής B2C (επιχείρηση προς καταναλωτή), διευκολύνοντας το διασυνοριακό εμπόριο και καταπολεμώντας την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Διευκολύνει τις εταιρείες στην ηλεκτρονική δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ που αφορά ορισμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών B2C. - Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας — προσαρμόζεται στις τελευταίες εθνικές και ενδοκοινοτικές νομοθετικές αλλαγές για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους φορολογούμενους.
217	Επενδύσεις 1.	Στόχος	Υπηρεσίες		Ποσοστό	45	60	Q4	2024	Το 60 % του συνόλου των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών		προς τους φορολογούμενους που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο		(%)					υπηρεσιών που παρέχονται στους φορολογούμενους εταιρειών στο τέλος του 2024 είναι προσβάσιμες επιγραμμικά μέσω του δικτυακού τόπου της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης ή μέσω του φορέα ειδικού σκοπού. Από το 2021, μόνο το 45 % των εν λόγω υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Ο αριθμός των υπηρεσιών που προσφέρει η ANAF στους φορολογούμενους είναι 65, τόσο ηλεκτρονικά όσο και στη φορολογική υπηρεσία.
218	Επενδύσεις 1. Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης	Ορόσημο	Λειτουργικός διαδικτυακός χώρος πλειστηριασμού ακίνητης και κινητής περιουσίας με	Επιχειρησιακή διαδικτυακή πλατφόρμα				Q2	2024	Τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διοργάνωση πλειστηριασμών για την πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και εκείνων που κατασχέθηκαν κατά την εκτέλεση.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ψηφιακών υπηρεσιών		σημαντική αξία (ανάλογα με το είδος του περιουσιακού στοιχείου)							Σε περίπτωση που οι ρουμανικές δημόσιες αρχές αποφασίσουν να πωλήσουν ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία και σπάνια και πολύτιμα αντικείμενα, όπως πολύτιμα μέταλλα, αντικείμενα τέχνης, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, σκάφη που βρίσκονται στην κατοχή τους, τα περιουσιακά στοιχεία διατίθενται προς πώληση στον νέο χώρο πλειστηριασμών (με τη χρήση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (NCFI) και πληροφοριών που παρέχονται από την Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης).
219	Επενδύσεις 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ	Στόχος	Κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με το σύστημα διαχείρισης		Αύξων αριθμός	0	40	Q2	2023	40 το προσωπικό που απασχολείται στον τομέα διαχείρισης κινδύνων του Υπουργείου Οικονομικών εκπαιδεύεται στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων		κινδύνων							
220	Επενδύσεις 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Στόχος	Αριθμός ταμειακών μηχανών που συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης		Αύξων αριθμός	0	15 0 000	Q4	2021	Τουλάχιστον 150 000 ταμειακές μηχανές συνδεδεμένες με το ηλεκτρονικό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης. Η πλήρης σύνδεση των ταμειακών μηχανών αφορά, ιδίως, την απάτη στον τομέα του εμπορίου. Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ.
221	Επενδύσεις 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης	Στόχος	Αριθμός ταμειακών μηχανών που συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας		Αύξων αριθμός	150 000	600 000	Q4	2022	Τουλάχιστον 600 000 ταμειακές μηχανές συνδέονται με το ηλεκτρονικό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης. Η πλήρης σύνδεση των ταμειακών μηχανών αφορά, ιδίως, την απάτη στον τομέα του εμπορίου. Η επένδυση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	διαχείρισης κινδύνων		Φορολογικής Διοίκησης							αυτή θα συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ.
222	Επενδύσεις 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Στόχος	Ποσοστό του αριθμού των ελέγχων βάσει εγγράφων που αναφέρθηκαν επί του συνόλου των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη φορολογική διοίκηση — 30 %		Ποσοστό (%)	0	30	Q4	2022	Το μερίδιο των ελέγχων εγγράφων στο σύνολο των διενεργούμενων ελέγχων αυξάνεται σε 30 % έως το πρώτο τρίμηνο του 4 2022 (από το σημερινό μηδέν). Ο στόχος αυτός αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης για τη μετατόπιση των δράσεων επιθεώρησης από φυσικές σε ψηφιακές δομές ελέγχου. Θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα: - θέσπιση των εξουσιών των φορολογικών αρχών για τη διενέργεια ελέγχων εγγράφων από τους φορείς φορολογικού ελέγχου, τους φορείς καταπολέμησης της απάτης και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των ατομικών φορολογικών καταστάσεων. - Έχει εγκριθεί το υπόδειγμα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και το περιεχόμενο των εντύπων και των εγγράφων που χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα του ελέγχου βάσει εγγράφων.
223	Επενδύσεις 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Στόχος	Ποσοστό του αριθμού των ελέγχων βάσει εγγράφων που αναφέρθηκαν επί του συνόλου των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη φορολογική διοίκηση — 60 %		Ποσοστό (%)	30	60	Q4	2025	Το μερίδιο των ελέγχων εγγράφων στο σύνολο των διενεργούμενων ελέγχων αυξάνεται σε 60 % έως το πρώτο τρίμηνο του 4 2025. Ο στόχος αυτός αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης για τη μετατόπιση των δράσεων επιθεώρησης από φυσικές σε ψηφιακές δομές ελέγχου. Θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα: - θέσπιση των εξουσιών των φορολογικών αρχών για τη διενέργεια ελέγχων εγγράφων από τους φορείς φορολογικού ελέγχου, τους φορείς καταπολέμησης της απάτης και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των ατομικών φορολογικών

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										καταστάσεων. - Έχει εγκριθεί το υπόδειγμα και το περιεχόμενο των εντύπων και των εγγράφων που χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα του ελέγχου βάσει εγγράφων.
224	Επενδύσεις 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των ελέγχων κατά 10 %		Αύξων αριθμός	25 000	27 500	Q4	2025	Αύξηση του αριθμού των φορολογικών επιθεωρήσεων κατά 10 % σε σύγκριση με τον πραγματικό αριθμό των επιθεωρήσεων έως το πρώτο τρίμηνο του 4 2025.
225	Επενδύσεις 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής	Ορόσημο	Πλήρως λειτουργικό ηλεκτρονικό μητρώο κινδύνων	Ηλεκτρονικό μητρώο κινδύνων που λειτουργεί και περιέχει κριτήρια κινδύνου, δείκτες και				Q4	2025	Έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου κινδύνων: - πλήρως λειτουργικό και ανεπτυγμένο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης φορολογικών κινδύνων, το οποίο περιλαμβάνει την

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων			προφίλ· Πρώτη αναφορά μετά από ξηρή δοκιμή ή μετά την έναρξη λειτουργίας						κεντρική ανάλυση κινδύνου· - εντοπισμός και μείωση της φορολογικής μη συμμόρφωσης και των φορολογικών κενών με τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών για τον εντοπισμό τομέων υψηλού φορολογικού κινδύνου (μεταξύ άλλων στον τομέα της αδήλωτης/υποδηλωμένης εργασίας)· - θέσπιση προγραμμάτων συμμόρφωσης· - χρήση προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των συστημάτων φορολογικής βελτιστοποίησης, στη διοίκηση μεγάλων φορολογουμένων· - ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δομών φορολογικού ελέγχου για την πρόληψη της εθνικής και

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής μέσω του έγκαιρου και στοχευμένου εντοπισμού των μεγάλων φορολογικών κινδύνων· - ανακατανομή των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της προοδευτικής ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών.
226	Επενδύσεις 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Ορόσημο	Δημιουργία και λειτουργία πλατφόρμας μαζικών δεδομένων/ανάλυσης	Έναρξη λειτουργίας της λύσης — Πλατφόρμα μαζικών δεδομένων και έκδοση της πρώτης έκθεσης				Q4	2025	Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μαζικών δεδομένων για την ακριβή και έγκαιρη ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων, με σκοπό την τυποποίηση, τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς και την εμπειρογνωμοσύνη και τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη υποδομών και την ενσωμάτωση ήδη διαθέσιμων συνόλων δεδομένων. Η

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πλατφόρμα είναι: Πλήρης — όλες οι σχετικές πηγές πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών) — επικυρώθηκε η ακεραιότητα των δεδομένων: Τα δεδομένα είναι πλήρη και συνεπή Αναλυτικά — τα δεδομένα μπορεί να «παραγγέλλονται» και να παρέχουν πληροφορίες (ιστορικό)· Οι διαδικασίες είναι επαναλαμβανόμενες. Αποτελέσματα — συνδεδεμένα δεδομένα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις.
227	Επενδύσεις 3. Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και	Ορόσημο	Εκσυγχρονισμός της υποδομής υλισμικού και λογισμικού και της υποδομής υποστήριξης για την	Ανανεωμένη υποδομή υλισμικού και λογισμικού και εκσυγχρονισμένη υποδομή υποστήριξης				Q2	2023	Εκσυγχρονισμός της υποδομής υλισμικού και λογισμικού και υποστηρικτική υποδομή για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορολογούμενους. Αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα θέματα: — διατήρηση της λειτουργίας

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης		παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορολογούμενους							και αναβάθμισης της υποδομής λογισμικού υλισμικού του Υπουργείου Οικονομικών/Εθνική Υπηρεσία Πληροφορικής για τη Φορολογική Διοίκηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών· — διατήρηση της λειτουργίας και αναβάθμισης της υποστηρικτικής υποδομής των κέντρων δεδομένων (παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμός· Συναγερμός και πυρόσβεση· Υλική ασφάλεια· Διοίκηση και παρακολούθηση)· — βελτίωση της λειτουργίας πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών· — τη λήψη και παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο· διαχείριση δεδομένων και διασφάλιση βέλτιστων ροών· — εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης βάσεων δεδομένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ· διαχείριση των διαδικασιών ΤΠ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα σχετικά διεθνή πρότυπα (για διαφάνεια, μέτρηση και ιχνηλασιμότητα)· — εσωτερικός ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Οικονομικών/Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης.
228	Επενδύσεις 3. Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού	Ορόσημο	Αυξημένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών και της ANAF	Σύστημα κυβερνοασφάλειας που έχει τεθεί σε λειτουργία				Q2	2023	Ενισχύεται η ασφάλεια στο επίπεδο του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών/Εθνικού Οργανισμού Φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με το διαδίκτυο. Υπό την έννοια αυτή, εξετάζεται η αγορά εξαρτημάτων τείχους προστασίας δικτυακών εφαρμογών, του ελεγκτή παράδοσης εφαρμογών, του

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης									κέντρου λειτουργίας ασφαλείας, της ανίχνευσης και αντίδρασης δικτύου, του εξοπλισμού τείχους προστασίας — OSI LAYER 3 με τη συμπερίληψη υπηρεσιών IPS IDS, αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής ενεργού ευρετηρίου για την κεντρική διαχείριση χρηστών, υλισμικό και λογισμικό για αυτόματες επικαιροποιήσεις των τμημάτων ασφαλείας των χρησιμοποιούμενων εφαρμογών. Αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα θέματα: διαχείριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ανθεκτικότητας των πλατφορμών ΤΠ· διαχείριση της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών·
229	Επενδύσεις 3. Διασφάλιση της	Στόχος	Το 80 % των υποδομών		Ποσοστό (%)	30,67	80	Q2	2023	Εκσυγχρονισμός της υποδομής υλισμικού και λογισμικού και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης		υλισμικού και λογισμικού ΤΠ δεν είναι ηλικίας άνω των 4 ετών							υποστηρικτική υποδομή για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορολογούμενους. Η αναβάθμιση των υποδομών αντικατοπτρίζεται στην απογραφή πάγιων στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα, όπου το λογισμικό και το υλισμικό καταχωρίζονται ως πάγια στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
230	Επενδύσεις 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	Στόχος	Αναβαθμισμένη υποδομή υλισμικού και λογισμικού		Ποσοστό (%)	0	100	Q4	2022	Αναβαθμισμένη υποδομή λογισμικού υλισμικού. Τα έργα αυτά αφορούν υποδομές ΤΠ, μέσω επενδύσεων σε υλισμικό, οι οποίες παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη για τη συνολική λειτουργία του τελωνειακού συστήματος ΤΠ. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτός

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του βαθμού αναβάθμισης των υποδομών (ήπιας και σκληρής) και περιλαμβάνει επενδύσεις σε: Προγραμματιζόμενη λύση δικτύου, αναβαθμίσεις και άδειες λογισμικού VMware, με υποστήριξη/συνδρομή, λύση ασφάλειας υποδομής ΤΠ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών, αδειών και συνδρομών στη βάση δεδομένων Oracle για τις άδειες εκμετάλλευσης των βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία των στοιχείων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, λύση για κεντρική διαχείριση χρηστών, σταθμοί εργασίας και υπηρεσίες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επικαιροποίησης συστημάτων λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων.
231	Επενδύσεις 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για νέα συστήματα ΤΠ για τα τελωνεία	Υπογραφή σύμβασης				Q4	2023	Ανάθεση των υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ για τα τελωνεία: 1. Εφαρμογή του συστήματος ΤΠ για την τελωνειακή διασάφηση με μειωμένο σύνολο δεδομένων για αποστολές μικρής αξίας 2. Ευθυγράμμιση με το σύστημα ICS2 (Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών) — Φάση 1, αντίστοιχα διασύνδεση του εθνικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου RMF- (πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων) RO με το διευρωπαϊκό σύστημα ICS2 προκειμένου να

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διενεργηθεί πλήρης ανάλυση κινδύνου ασφάλειας και προστασίας για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς από ταχυδρομικούς φορείς και αερομεταφορείς. 3. Ευθυγράμμιση του συστήματος EMCS_RO (σύστημα ελέγχου της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) με τη φάση 4 του EMCS, αντίστοιχα με την ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες εκδόσεις του συστήματος EMCS (σύστημα ελέγχου της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) 4. Εφαρμογή του NCTS_RO (Εθνικό κοινό σύστημα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διαμετακόμισης) φάση 5 και AES_RO 5. Εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος εισαγωγών στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος εισαγωγών και, εμμέσως, επικαιροποίηση των σχετικών εφαρμογών. 6. Επενδύσεις στο UUM & DS Ομοιόμορφη διαχείριση χρηστών και ψηφιακή υπογραφή, και συγκεκριμένα ανάπτυξη και εφαρμογή του ενιαίου συστήματος διαχείρισης χρηστών και ψηφιακής υπογραφής (UUM & DS) 7. Ευθυγράμμιση με το σύστημα ICS2 — φάση 2 8. Ευθυγράμμιση με το σύστημα ICS2 — φάση 3

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										9. Σύστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας τελωνειακής επιτήρησης και ελέγχου 10. Αίτηση χορήγησης άδειας και διαχείρισης δραστηριοτήτων στην ελεύθερη ζώνη 11. Αίτηση για τη διαχείριση εθνικών αποφάσεων (αδειών), 12. Ενιαία θυρίδα της ΕΕ για τα τελωνεία — CERTEX (ανταλλαγή πιστοποιητικών), αντίστοιχα επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων CSW-CERTEX της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη δυνατότητα διαχείρισης της ποσότητας και του μορφότυπου του φορητού εγγράφου (PDF)
232	Επενδύσεις 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ των	Στόχος	Συστήματα ΤΠ για τα		Αύξων αριθμός	0	12	Q4	2025	Τα 12 αγορασθέντα πληροφοριακά συστήματα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		τελωνεία που έχουν τεθεί σε λειτουργία							είναι λειτουργικά και λειτουργικά.
233	Επενδύσεις 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	Στόχος	Ποσοστό των δραστηριοτήτων εκτελωνισμού, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών των κρατών μελών που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά		Ποσοστό (%)	80	100	Q4	2024	Η τρέχουσα δραστηριότητα εκτελωνισμού, ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών και ανταλλαγών μεταξύ τελωνειακών αρχών στα κράτη μέλη που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ανέρχεται σε 80 %. Η επένδυση αυτή αυξάνει το ποσοστό σε 100 %. Τη θέση σε λειτουργία της τελωνειακής αρχής και την εφαρμογή ενιαίου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου της τελωνειακής διοίκησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ολοκληρωμένος συντονισμός όλων των δομών της, προκειμένου να αυξηθεί η

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αποτελεσματικότητα και η επιχειρησιακή ικανότητα στην καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης· Εκσυγχρονισμός του συστήματος ΤΠ του Υπουργείου Οικονομικών — Εθνική Υπηρεσία Δημοσιονομικής Διοίκησης στον τομέα των τελωνείων, με την αντιμετώπιση θεμάτων υποδομής ΤΠ, καθώς και συμπληρωματικών αυτών, που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των συστημάτων, σε συνδυασμό με απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες.
234	Επενδύσεις 5. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Επικαιροποίηση της εφαρμογής ΤΠ BUGET_NG	Επικαιροποίηση εφαρμογής Budget_NG				Q4	2023	Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος ΤΠ για την ανάπτυξη και διαχείριση του εθνικού προϋπολογισμού για τους ακόλουθους σκοπούς: — Διαχείριση δεδομένων και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πληροφοριών που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δαπάνες του προϋπολογισμού, σε επίπεδο πολιτικής και προγράμματος (ανάλυση των διαδικασιών του προϋπολογισμού, εξορθολογισμός του χρόνου κατάρτισης των εκθέσεων και της μορφής με την οποία καταρτίζονται οι εκθέσεις), — Αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία του προϋπολογισμού με τη δημοσίευση αναλύσεων και εκθέσεων για την απλούστευση της διαδικασίας δαπανών για συγκεκριμένα προγράμματα. — βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα δημοσιονομικά προγράμματα.
235	Επενδύσεις 6. Μέσο οικονομικής	Ορόσημο	Λειτουργικό εργαλείο οικονομικής	Λειτουργικό εργαλείο οικονομικής				Q4	2023	Το εργαλείο οικονομικής μοντελοποίησης (μοντέλο εργαλειοθήκης προσομοίωσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μοντελοποίησης (εργαλειοθήκη προσομοίωσης των επιλογών μεταρρύθμισης των συντάξεων) για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών		μοντελοποίησης (μοντέλο εργαλειοθήκης προσομοίωσης συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων)	μοντελοποίησης (μοντέλο εργαλειοθήκης προσομοίωσης συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων)						συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων) θα είναι λειτουργικό για την ενίσχυση της ικανότητας εκτίμησης του (εκ των προτέρων) αντικτύπου των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα των συντάξεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, βελτιώνοντας σημαντικά τις προβλέψεις και αναλύοντας τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η λήψη τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη του μοντέλου της εργαλειοθήκης προσομοίωσης των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων και η ενίσχυση της χρηστικότητάς του (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της ομάδας) συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των προβλέψεων για τις συντάξεις και των αναλύσεων βιωσιμότητας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
236	Επενδύσεις 6. Μέσο οικονομικής μοντελοποίησης (εργαλειοθήκη προσομοίωσης των επιλογών μεταρρύθμισης των συντάξεων) για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών	Στόχος	Επέκταση της ομάδας από 1 σε 8 εμπειρογνώμονες και βελτίωση της ικανότητας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, με την παροχή κατάρτισης σε 8 άτομα για τη χρήση της εργαλειοθήκης προσομοίωσης των συνταξιοδοτικών	Εκπαιδευμένο προσωπικό		1	8	Q4	2023	Αύξηση της σχετικής εμπειρογνωμοσύνης για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω της κατάρτισης του αρμόδιου προσωπικού για τη χρήση της νέας εργαλειοθήκης. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η ομάδα σε 8 εμπειρογνώμονες (ήδη υφιστάμενο προσωπικό, χωρίς ανάγκη πρόσληψης νέων εμπειρογνωμόνων) για να ασχοληθεί με τις μεταρρυθμίσεις των συντάξεων περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στο σημείο αυτό, η υφιστάμενη ικανότητα μοντελοποίησης του Υπουργείου Οικονομικών είναι πολύ περιορισμένη, δεδομένου ότι μόνο ένας ειδικός εμπειρογνώμονας συνεργάζεται με το μοντέλο της εργαλειοθήκης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			μεταρρυθμίσεων							προσομοίωσης των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων (ο εκπρόσωπος της AWG), ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτό το θέμα. Μετά την κατάρτισή τους, οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομικών θα είναι πλήρως υπεύθυνοι για το εργαλείο αυτό, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν ταχέως τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων.
237	Επενδύσεις 7. Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ορόσημο	Σύστημα ΤΠ που επιτρέπει την εφαρμογή ενός μοντέλου αυτόματης αποτίμησης ακινήτου σε λειτουργία	Λειτουργικό σύστημα ΤΠ				Q4	2025	Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος ΤΠ για την αξιολόγηση ακινήτων που υπόκεινται σε φόρους ακίνητης περιουσίας. Οι αξίες αυτές χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας, όταν αυτή η προσέγγιση είναι

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διαθέσιμη (όπως επαρκείς συναλλαγές διαθέσιμες για το μοντέλο αυτόματης αποτίμησης).
238	Επενδύσεις 8. Θέση σε λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	Ορόσημο	Αγορά λογισμικού (αδειών) και υλικού (λάπτοπ), υπηρεσίες πληροφορικής προσωπικού, κατάρτιση προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών	Υπογραφείσες συμβάσεις αγοράς				Q4	2024	Σύναψη συμβάσεων για την αγορά: - λογισμικό (άδειες) και υλισμικό (λάπτοπ), - Οι υπηρεσίες ΤΠ για το προσωπικό υπολογίστηκαν αρχικά σε περίπου 165 άτομα, - υπηρεσία κατάρτισης για το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης για την εκτέλεση των εργασιών και για το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών που συμμετέχει στην αξιολόγηση των επιδόσεων της Τράπεζας.
239	Επενδύσεις 9. Υποστήριξη της	Ορόσημο	Όλοι οι φάκελοι	Όλοι οι φάκελοι				Q4	2023	Όλοι οι φάκελοι σύνταξης που υπολογίστηκαν εκ νέου βάσει

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συνταξιοδότησης		σύνταξης υπολογίστηκαν εκ νέου	σύνταξης υπολογίστηκαν εκ νέου						του νέου νόμου περί συντάξεων τέθηκε σε ισχύ την 01/04/2023 (ορόσημο 214) Η κυβέρνηση αποστέλλει ταχυδρομικά σε όλους τους πολίτες απόφαση σχετικά με το αποτέλεσμα του εκ νέου υπολογισμού μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του στόχου. Το έκτακτο προσωπικό απασχολείται για περίοδο 18 μηνών προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή της παρούσας μεταρρύθμισης. Το προσωπικό που συμμετέχει στον εκ νέου υπολογισμό/αποτίμηση των συντάξεων αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 153/2017 περί αποδοχών του προσωπικού που αμείβεται από δημόσιους πόρους, όπως τροποποιήθηκε — Παράρτημα VIII — Μισθοί για το προσωπικό των εδαφικών

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ενοτήτων.
240	Επενδύσεις 10. Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ψηφιοποίησης του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Λειτουργικό σύστημα ΤΠ στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιων Συντάξεων	Λειτουργικό σύστημα ΤΠ				Q4	2024	Εφαρμογή συστήματος ΤΠ στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιων Συντάξεων (CNPP) Το νέο πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από μια σειρά στοιχείων που λειτουργούν με ολοκληρωμένο και κεντρικό τρόπο, ως εξής: - Διαδικτυακή πύλη — Η συνιστώσα επικοινωνίας με τα πρόσωπα του δημόσιου τομέα που παρέχει το τρέχον σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο σύνολο λειτουργιών: - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον τομέα των συντάξεων και άλλων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης· - Ηλεκτρονική υπηρεσία συμπλήρωσης της αίτησης για εισιτήρια θεραπείας και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον χώρο καταγραφής φορολογούμενων - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον τομέα των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών - εφαρμογή «e-Talon» - η οποία παράγει αυτόματα το μηνιαίο συνταξιοδοτικό κουπόνι σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για όλους τους εν ενεργεία συνταξιούχους

Θ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 9: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η στήριξη των επιχειρήσεων στη Ρουμανία, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των δημόσιων οργανισμών που διεξάγουν έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις περιλαμβάνουν κανονιστικές αλλαγές για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις μέσω της απλούστευσης της νομοθεσίας/των διαδικασιών εκκίνησης/εξόδου, καθώς και της απόκτησης αδειών. Οι μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν επίσης την ασαφή διακυβέρνηση, τον κατακερματισμό και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της έρευνας και προωθούν τη συνεργασία του με τον ιδιωτικό τομέα. Οι επενδύσεις αφορούν τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την παροχή απλουστευμένων δημόσιων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων για την απόκτηση αδειών, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων. Οι συμπληρωματικές επενδύσεις αφορούν τη χρηματοδότηση ερευνητικών κέντρων ικανοτήτων και ερευνητικών έργων υπό την καθοδήγηση διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ειδικής περίπτωσης που διαβιβάστηκε στη Ρουμανία το 2019 και το 2020, σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της προβλεψιμότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (σύσταση ανά χώρα 5, 2019)· Και να επισπεύσει ώριμα έργα δημόσιων επενδύσεων που προωθούν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, όπως η στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και η ένταξη των τοπικών παρόχων στις στρατηγικές αλυσίδες αξίας της ΕΕ (σύσταση ανά χώρα 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Θ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείων

Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω της απλούστευσης και της αύξησης της διαφάνειας των κανονιστικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος τριών διαφορετικών ομάδων νομοθετικών πρωτοβουλιών/τροποποιήσεων: Πρώτον, έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τον εξορθολογισμό, την απλούστευση και την πλήρη ψηφιοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις, ιδίως για τη σύσταση εταιρείας, την έξοδο από την αγορά/το κλείσιμο επιχείρησης, καθώς και για τις κανονιστικές απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των εταιρειών στην αγορά εργασίας· Δεύτερον, έναρξη ισχύος των νομοθετικών αλλαγών που σχετίζονται με το *τεστ ΜΜΕ* (η εκ των προτέρων αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νομοθετικών προτάσεων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)· Τρίτον, έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή του ενιαίου καθεστώτος βιομηχανικών αδειών, ο οποίος θα επιβάλλει αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων, τη σιωπηρή έγκριση (σιωπηρή συγκατάθεση) για συγκεκριμένους τύπους αδειών μετά την καταχώρισή τους στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα, την υιοθέτηση της αρχής «μόνον άπαξ», η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες ή έγγραφα μόνο μία φορά στους δημόσιους φορείς, και την έγκριση των αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων για την πλήρη εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των κύριων χαρακτηριστικών του.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις για τον εξορθολογισμό, την απλούστευση και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις επιχειρήσεις, καθώς και της «ενιαίας βιομηχανικής άδειας» τίθενται σε ισχύ την 30 Σεπτεμβρίου 2022 και την 31 Δεκεμβρίου 2022, αντίστοιχα.

Επένδυση 1 — Ψηφιακές πλατφόρμες για τη νομοθετική διαφάνεια, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή πλήρους ψηφιακής πρόσβασης και η δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων που σχετίζονται με συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία και την πλήρη λειτουργία μιας δημόσιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα παρέχει δημόσιες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία/έξοδο επιχειρήσεων από την αγορά, την αδειοδότηση ξένων αντιπροσωπειών στη Ρουμανία και την απόκτηση αδειών που σχετίζονται με τη βιομηχανία.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 2 — Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα

Επιμέρους επένδυση 2.1: Εγγύηση χαρτοφυλακίου για ανθεκτικότητα

Στόχος της επιμέρους επένδυσης αυτής είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ρουμανικές επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα: Αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, έλλειψη εξασφαλίσεων και εξασθένιση των πιστωτικών διαύλων. Ειδικότερα, η επιμέρους επένδυση στοχεύει στις προκλήσεις ρευστότητας/φερεγγυότητας των ρουμανικών επιχειρήσεων, οι οποίες προκύπτουν από τη σημαντική και προσωρινή μείωση των εσόδων τους, λόγω της κρίσης COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, το μέσο σχεδιάζεται με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την αναζωογόνηση των αποκλεισμένων διαύλων δανειοδότησης κατά τη διάρκεια και τον απόηχο της κρίσης COVID-19 μέσω της στήριξης των επενδύσεων ή των αναγκών των επιχειρήσεων σε κεφάλαια κίνησης. Η επιμέρους επένδυση λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία υλοποιείται ως συνεισφορά στον μηχανισμό InvestEU από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («ΕΤαΕ»).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιμέρους επένδυση συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης απαιτεί την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. Η σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΤΕ αποκλείει επιπλέον από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[18]·και ii) δραστηριότητες και

[18] Εξαιρουμένων των έργων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[19].

Η υλοποίηση της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024, όταν η επιτροπή επενδύσεων InvestEU εγκρίνει χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού στοχευόμενου ποσού χρηματοδότησης ή επένδυσης.

Επιμέρους επένδυση 2.2: Εγγύηση χαρτοφυλακίου δράσης για το κλίμα

Στόχος της επιμέρους επένδυσης αυτής είναι η παροχή χρηματοδότησης και επενδύσεων σε ΜΜΕ (έως 249 εργαζομένους), σε εταιρείες που απασχολούν έως 500 εργαζόμενους και σε ιδιώτες μέσω κεφαλαίου κίνησης, πιστωτικών γραμμών, επενδυτικών δανείων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, με στόχο επενδύσεις και χρηματοδότηση για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις και στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων. Σκοπός του μέσου είναι να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις της Ρουμανίας όσον αφορά τη στήριξη των επενδύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η επιμέρους επένδυση λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία υλοποιείται ως συνεισφορά στον μηχανισμό InvestEU από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («ΕΤαΕ»). Οι ειδικοί στόχοι και οι φιλοδοξίες ενεργειακής απόδοσης του μέσου, καθώς και η δομή και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ευθυγραμμίζονται πλήρως και αντιστοιχούν στους στόχους του μηχανισμού InvestEU ΕΕ-διαμερίσματος, που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης απαιτεί την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. Η σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΤΕ αποκλείει επιπλέον από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[20]·και ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[21].

Η υλοποίηση της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024, όταν η επιτροπή επενδύσεων InvestEU εγκρίνει χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού στοχευόμενου ποσού χρηματοδότησης ή επένδυσης.

Επιμέρους επένδυση 2.3 για ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης: Ταμείο Είσπραξης Επιχειρηματικών Κεφαλαίων

[19] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[20] Εξαιρουμένων των έργων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[21] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Στόχος της επιμέρους επένδυσης αυτής είναι η παροχή στήριξης μετοχικού κεφαλαίου για τις ΜΜΕ, τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, τις επιχειρήσεις σε πρώιμο και προηγμένο στάδιο ανάπτυξης, και τα έργα υποδομής που επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Η στήριξη παρέχεται μέσω ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων και ταμείων υποδομών, στο πλαίσιο ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων, το οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της ρουμανικής κυβέρνησης και του ΕΤαΕ και η επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοδοτικού μέσου

- να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και
- να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[22]· ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[23]· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[24] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[25]· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και
- απαιτούν από τις εταιρείες που άντλησαν περισσότερο από το 50 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες και/ή στοιχεία ενεργητικού που καλύπτονται από τον κατάλογο αποκλεισμού να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν πράσινα σχέδια μετάβασης· και
- να απαιτήσει την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης του δικαιούχου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από το ΕΤαΕ για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

[22] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

[23] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[24] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[25] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επιμέρους μέτρο 2.4: Ταμείο Ταμείων για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος

Στόχος της επιμέρους επένδυσης είναι η παροχή στήριξης σε μεγάλες επιχειρήσεις (με περισσότερους από 500 εργαζομένους και/ή ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR και ετήσιο ισολογισμό που υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR), σε δημόσιους φορείς και φορείς ειδικού σκοπού, μέσω επενδύσεων που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, καθώς και επενδύσεων στην ψηφιοποίηση και πάγια στοιχεία ενεργητικού μέσω ταμείου χαρτοφυλακίου. Αυτό ενθαρρύνει την αύξηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών και ψηφιακών στόχων από τις εταιρείες-στόχους και ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την επέκταση των εταιρειών, δημιουργώντας με τη σειρά τους νέες ευκαιρίες απασχόλησης και στηρίζοντας την ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη. Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή Ταμείου Ταμείων, η διαχείριση του οποίου ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων («ΕΤΕπ»).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της ρουμανικής κυβέρνησης και της ΕΤΕπ και η επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοδοτικού μέσου

- να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και
- να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[26]· ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[27]· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[28] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[29]· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

[26] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

[27] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[28] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[29] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο

- να απαιτήσει την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την ΕΤΕπ για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επιμέρους επένδυση 2.5: Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων

Το χρηματοδοτικό μέσο λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

Στόχος της επιμέρους επένδυσης αυτής είναι η παροχή χρηματοδότησης και επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων. Η επιμέρους επένδυση λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία υλοποιείται ως συνεισφορά στον μηχανισμό InvestEU από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («ΕΤΑΑ»).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης απαιτεί την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. Η σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΑΑ αποκλείει επιπλέον από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[30]·και ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[31].

Η υλοποίηση της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024, όταν η επιτροπή επενδύσεων InvestEU εγκρίνει χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού στοχευόμενου ποσού χρηματοδότησης ή επένδυσης.

Επενδύσεις 3. Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα

Επιμέρους επένδυση 1 — Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ

Στόχος της επιμέρους επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθιστώντας δυνατή την καινοτομία των εν λόγω εταιρειών, διευκολύνοντας νέα εργασιακά πρότυπα. Η επιμέρους επένδυση αυτή θα αντιμετωπίσει μία από τις βασικές προκλήσεις των ΜΜΕ: Την πίεση να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους στην ψηφιακή πραγματικότητα.

πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[30] Εξαιρουμένων των έργων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[31] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται σε δύο μέσα: i) ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη στήριξη των επιχειρηματιών στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών (όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και το υπολογιστικό νέφος, η τεχνολογία blockchain, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και η κβαντική τεχνολογία, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η κυβερνοασφάλεια) και ii) ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους έως 100 000 EUR ανά επιχείρηση για τη στήριξη των ΜΜΕ που υιοθετούν ψηφιακές τεχνολογίες (όπως αγορές υλισμικού ΤΠΕ, ανάπτυξη και/ή προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού/αδειών λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων λύσεων αυτοματισμού στο υπολογιστικό νέφος, αγορά τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών, προμήθεια συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης/προηγμένης μάθησης, ανάπτυξη και/ή προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού, πραγματικότητα υπολογιστικού νέφους, απόκτηση τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), προμήθεια εικονικών συστημάτων μάθησης/υπηρεσιών πληροφορικής, ανάπτυξη και/ή προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού, πραγματικότητα υπολογιστικού νέφους, αγορά τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), προμήθεια συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης/επαναληπτικής μάθησης, τεχνική κατάρτιση και κατάρτιση σε ΜΜΕ, πραγματικότητα υπολογιστικού νέφους. Όλες οι επενδύσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής των ακόλουθων πεδίων παρέμβασης που παρουσιάζονται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241: 021γ (130 εκατ. EUR), 021δ (χορήγηση 20 εκατ. EUR), 010 (χορήγηση 315 εκατ. EUR), 012 (χορήγηση 35 εκατ. EUR). Για την υλοποίηση, το Υπουργείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων δημοσιεύει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις προσκλήσεις υποβολής έργων και αναθέτει την παρακολούθηση των έργων σε διαχειριστή βάσει κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σε επίπεδο διαχειριστή και είναι σε θέση να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα όποτε απαιτείται, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε επίπεδο ΜΜΕ, ενώ ο διαχειριστής παρακολουθεί και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με όλες τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή σημαντικών ζημιών (2021/C58/01), οι αιτούντες πρέπει να παρουσιάζουν τυχόν δυνητικούς κινδύνους για το περιβάλλον που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους και τις μεθόδους μετριασμού των εν λόγω κινδύνων. Η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές αποφυγής σημαντικής ζημίας (2021/C58/01) πιστοποιείται από ανεξάρτητο ελεγκτή στο τέλος της επενδυτικής περιόδου.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επιμέρους επένδυση 2 — Καθεστώς de minimis για την παροχή βοήθειας σε ρουμανικές επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο

Στόχος της επιμέρους επένδυσης αυτής είναι η στήριξη των επιχειρήσεων για την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω ειδικών μέσων, και συγκεκριμένα της έκδοσης νέων μετοχών.

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται στη χρηματοδότηση ενός συστήματος de minimis για εταιρείες με καταστατική έδρα στη Ρουμανία που επιθυμούν να προβούν σε έκδοση μετοχών, προεπιλεγμένη για εισαγωγή, σύμφωνα με τους όρους του χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου, με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δομή των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, καθώς και τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας, οι εταιρείες της κατηγορίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και εκείνες που δραστηριοποιούνται σε τομείς με υψηλή ανάπτυξη και σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, όπως η ΤΠ και η ενέργεια, αναμένεται να είναι οι κύριοι δικαιούχοι αυτής της επένδυσης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιμέρους επένδυση είναι σύμφωνη με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), οι εταιρείες που άντλησαν περισσότερο από το 50 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου

οικονομικού έτους από δραστηριότητες και/ή στοιχεία ενεργητικού που καλύπτονται από τον κατάλογο αποκλεισμού υποχρεούνται να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης. Εξαιρείται ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[32]· ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[33]· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[34] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[35]· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επενδύσεις 4. Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και πλακίδια ημιαγωγών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ανάπτυξης του τομέα της μικροηλεκτρονικής στη Ρουμανία, η αντιμετώπιση μιας από τις υφιστάμενες προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ και η στήριξη της ψηφιακής μετάβασης.
Η επένδυση συνίσταται σε δράσεις με σκοπό: i) διάρθρωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εφαρμογή μικροηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων σε ένα συνεκτικό εθνικό οικοσύστημα· ii) Διασφάλιση της διανοητικής ιδιοκτησίας και επιτάχυνση της εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών σε βασικούς τομείς της εθνικής οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η υγεία ή η γεωργία ακριβείας, το διάστημα, η άμυνα, η αεροναυτική· iii) συντονισμός με τις ικανότητες και τις ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής ή της συνεργασίας τουλάχιστον δέκα μελών του εθνικού οικοσυστήματος σε ένα πολυκρατικό έργο, το οποίο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί κυρίως ως σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον 3 ρουμανικές οντότητες σε κοινοπραξίες αναμένεται να ανταποκριθούν σε προσκλήσεις υποβολής έργων της Κοινής Επιχείρησης Βασικών Ψηφιακών Τεχνολογιών (ΚΕ ΚΔΤ).

[32] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[33] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[34] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[35] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση 2. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αποσαφήνιση και ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται μέσω της επιχειρησιακής λειτουργίας της Μονάδας Μεταρρυθμίσεων του Μηχανισμού Στήριξης Πολιτικής του Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης, με την εντολή εφαρμογής και παρακολούθησης των συστάσεων του μηχανισμού στήριξης πολιτικής να μεταφράζεται σε μεταρρυθμίσεις του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η μονάδα θα είναι επιχειρησιακή μεταξύ 2021-2026 και θα εργάζεται για τον επανασχεδιασμό με συντονισμένο τρόπο με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων. Η μεταρρύθμιση αυτή θα προετοιμάσει το έδαφος για την έναρξη ισχύος ενός μόνιμου συστήματος που θα διασφαλίζει τον εναρμονισμένο σχεδιασμό και την εναρμονισμένη εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε όλα τα υπουργεία και τους οργανισμούς πέραν του χρονοδιαγράμματος της RRF. Η μεταρρύθμιση θεσπίζει επίσης ενιαίο φορέα που εξασφαλίζει διυπουργικό συντονισμό σε κυβερνητικό επίπεδο, ο οποίος βασίζεται επίσης στον συντονισμό με οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η μονάδα μεταρρύθμισης του μηχανισμού στήριξης πολιτικής έχει σαφή εντολή και τίθεται σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αυξηθεί η ελκυστικότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας και οι επιδόσεις των ερευνητών.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται με τη θέσπιση νομοθετικών τροποποιήσεων που περιγράφουν λεπτομερώς βασικούς δείκτες επιδόσεων και μέτρα διεξαγωγής στην επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με τα οποία οι ερευνητές αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υποτροφίες. Οι προδιαγραφές αυτές ευθυγραμμίζονται εξίσου με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής στην ερευνητική σταδιοδρομία βάσει αξιοκρατικών αρχών, της πρόσληψης βάσει διαφανών, ανοικτών και ανταγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και των ορθών πρακτικών δεοντολογίας και ακεραιότητας στην επιστημονική έρευνα. Η νέα νομοθεσία θα περιλαμβάνει επίσης ένα πλαίσιο για οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα για την πρόσληψη ερευνητών από τα ρουμανικά ερευνητικά ιδρύματα.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση 4. Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και έρευνας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και της έρευνας, της ανάπτυξης και των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται με τη θέσπιση νομοθετικών τροποποιήσεων για την απλούστευση και την ψηφιοποίηση της σύναψης συμβάσεων, της χρηματοδότησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των ερευνητικών έργων. Επιπλέον, εξασφαλίζουν ανοικτή πρόσβαση στα παραδοτέα σημαντικών και μη ευαίσθητων έργων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, καθώς και την αξιολόγησή τους από διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές πριν από την έγκρισή τους από τη

δημόσια αναθέτουσα αρχή και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των έργων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα σταθερών και προβλέψιμων πηγών χρηματοδότησης για την έρευνα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και τη συγκέντρωσή τους σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σημείο επαφής. Το Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης εφαρμόζει νομοθετικές τροποποιήσεις από κοινού με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και των υπαγόμενων σε αυτό οργανισμών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας και λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του μηχανισμού στήριξης πολιτικής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 5. Στήριξη για την ενσωμάτωση των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αυξηθούν οι επιδόσεις και η εδραίωση των δημόσιων οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία και η ενσωμάτωσή τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται με την έναρξη ισχύος νομοθεσίας που ενθαρρύνει, διευκολύνει και ρυθμίζει την εθελοντική και λειτουργική ολοκλήρωση και συγχώνευση των ερευνητικών ιδρυμάτων. Το νομοθετικό πλαίσιο λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του μηχανισμού στήριξης πολιτικής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022 και προσδιορίζει τουλάχιστον: Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση των επιδόσεων όλων των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία, καθώς και της ικανότητάς τους να προσθέτουν αξία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και να δημιουργούν κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Η περιοδική αξιολόγηση εντοπίζει συνέργειες και πιθανές συγχωνεύσεις μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και η πρόσβαση σε χρηματοδοτική και μη χρηματοδοτική στήριξη των ερευνητικών οργανισμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα των εν λόγω περιοδικών αξιολογήσεων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 5. Δημιουργία και θέση σε λειτουργία κέντρων ικανοτήτων

Στόχος της επένδυσης είναι η αντιμετώπιση του θεματικού κατακερματισμού των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας με την υποστήριξη της υλοποίησης των αποστολών του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε εθνικό επίπεδο.

Με την επένδυση επιδιώκεται η δημιουργία πέντε «κέντρων ικανοτήτων» για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ρουμανικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές ερευνητικές προτεραιότητες. Τα κέντρα ιδρύονται βάσει ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ως κοινοπραξίες δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών ιδρυμάτων, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και εταίρων στο πλαίσιο κοινοπραξιών υλοποιούν από κοινού το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας της αντίστοιχης αποστολής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ενισχύοντας τη συνεργασία ακαδημίας και επιχειρήσεων σε τομείς έρευνας συναφείς με την κοινωνία. Τα έργα συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, την κάλυψη των τοπικών αναγκών και την αύξηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων της έρευνας σε κοινοτικό επίπεδο. Τα 5 «κέντρα ικανοτήτων» χρησιμοποιούν επίσης πόρους για την αναβάθμιση του κοινού ερευνητικού εξοπλισμού και υποδομών και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 6. Ανάπτυξη προγραμμάτων καθοδήγησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Η επένδυση χορηγεί 500 κουπόνια σε ερευνητές που έχουν υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και έχουν περάσει τη φάση επιλεξιμότητας. Τα κουπόνια αποσκοπούν στη στήριξη των αιτούντων γραπτώς για την πρόταση του έργου, στην ανταλλαγή προσωπικού σε οργανισμούς που βρίσκονται στην κορυφή όσον αφορά την απόκτηση έργων του προγράμματος «Ορίζων» ή με εμπειρία στη σύνταξη επιτυχημένων προτάσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020», στη συμμετοχή σε εκδηλώσεις μεσιτείας και στην πρόσβαση στην Υποδομή Φωτός Ακραίας Έντασης — Πυρηνική Φυσική.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα έργα και η έρευνα που αφορούν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού εξαιρούνται από την επιλεξιμότητα: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[36]· ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[37]· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[38] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[39]· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 7. Ενίσχυση της αριστείας και στήριξη της συμμετοχής της Ρουμανίας σε εταιρικές σχέσεις και αποστολές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Η επένδυση χορηγεί συμπληρωματική χρηματοδότηση σε έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που έχουν ήδη συναφθεί στο πλαίσιο πράσινων ή ψηφιακών ευρωπαϊκών συμπράξεων έρευνας και καινοτομίας. Τα προβλεπόμενα μέτρα είναι: i) Συν-χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που συνιστώνται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συμπράξεων για τη μεταβατική περίοδο (2022 — 2023) — «Ορίζων Ευρώπη» (βάσει των όρων του προγράμματος εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»). Έως 20 σχέδια χρηματοδοτούνται με μέγιστο προϋπολογισμό 300 000 EUR για κάθε Ρουμάνο εταίρο· ii) συμπληρωματικά έργα με

[36] Εξαιρουμένων των έργων που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[37] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[38] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου που σχετίζονται με μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[39] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

σκοπό την αύξηση του αντίκτυπου των έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020» που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί (υπό εξέλιξη ή πρόσφατα οριστικοποιήθηκαν). Έως 15 έργα χρηματοδοτούνται με μέγιστο προϋπολογισμό 1 000 000 EUR· iii) έργα οικοδόμησης δυναμικού. Έως 20 έργα χρηματοδοτούνται με μέγιστο προϋπολογισμό 500 000 EUR.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), αποκλείεται από την επιλεξιμότητα η έρευνα που αφορά τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[40]· ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[41]· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, εκκολαπτήρια[42] εκκολαπτηρίων και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[43]· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 8. Ανάπτυξη προγράμματος για την προσέλκυση ιδιαίτερα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ερευνητικής ικανότητας του οργανισμού ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της έρευνας.

Με την επένδυση χορηγείται χρηματοδότηση σε 100 ερευνητικά έργα με επικεφαλής κορυφαίους διεθνείς ερευνητές που επιλέγονται βάσει σειράς κριτηρίων ποιότητας. Οι υποψήφιοι επιλέγονται σε ανταγωνιστική βάση και συνδέονται με ερευνητικά ιδρύματα υποδοχής στη Ρουμανία και συμβάλλουν στην αύξηση της ερευνητικής ικανότητας του οργανισμού υποδοχής. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι έχουν διεξαγάγει έρευνα εκτός Ρουμανίας κατά τα προηγούμενα 3 έτη. Πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύουν ανεξάρτητη χρηματοδότηση για τις ερευνητικές ομάδες τους, να συντονίζουν την επιχορήγηση και τα κονδύλια του έργου και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες των διεθνών ερευνητών ωφελούν τις επιδόσεις των ερευνητικών ιδρυμάτων υποδοχής.

[40] Εξαιρουμένων των έργων που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[41] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[42] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου που σχετίζονται με μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[43] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα ερευνητικά έργα που αφορούν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού εξαιρούνται από την επιλεξιμότητα: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[44]· ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[45]· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[46] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[47]· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση 9 — Υποστήριξη των κατόχων πιστοποιητικών αριστείας που έχουν λάβει στο πλαίσιο του βραβείου ατομικών υποτροφιών Marie Sklodowska Curie

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η ελκυστικότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας και να υποστηριχθούν οι επιβεβαιωμένες έρευνες για την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου.

Η επένδυση αποσκοπεί στην επιβράβευση 50 άριστων ερευνητών που λαμβάνουν ατομική υποτροφία Marie Sklodowska Curie Σφραγίδα Αριστείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα ερευνητικά έργα που αφορούν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού εξαιρούνται από την επιλεξιμότητα: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης· ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς· iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

[44] Εξαιρουμένων των έργων που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[45] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[46] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου που σχετίζονται με μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[47] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 10 — Δημιουργία και χρηματοδοτική στήριξη ενός εθνικού δικτύου οκτώ περιφερειακών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της πλατφόρμας ταλέντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η προώθηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας και η προσέλκυση μαθητών, σπουδαστών για την εκτέλεση ερευνητικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των πολιτών για έρευνα.

Η επένδυση αποσκοπεί στη δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας 8 ερευνητικών κέντρων προσανατολισμού φροντιστών, τα οποία θα παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό σε ερευνητές, θα προωθούν το επάγγελμα του ερευνητή και θα αποθαρρύνουν τις άμεσες συνέργειες με την επένδυση 4.4. Τα 8 κέντρα θα λειτουργούν επίσης ως δίκτυο και θα αποτελέσουν ενιαίο σημείο εισόδου για την ερευνητική σταδιοδρομία και θα συνδέσουν τις δραστηριότητες ερευνητικού προσανατολισμού με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρωμένο στην επιστήμη με την κοινωνία και για την κοινωνία, προωθώντας παράλληλα τα αποτελέσματα της έρευνας στη Ρουμανία και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα επιστημονικά οφέλη στην κοινωνία.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Θ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
241	Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τον εξορθολογισμό, την απλούστευση και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος i) του νόμου αριθ. 31/1990 — Εταιρικό δίκαιο, ii) του νόμου αριθ. 26/1990, που αναδημοσιεύτηκε, σχετικά με το εμπορικό μητρώο, iii) του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 122/1990 σχετικά με την έγκριση και τη λειτουργία στη Ρουμανία των εκπροσώπων ξένων εταιρειών και οικονομικών οργανώσεων και iv) του νόμου				Q3	2022	Οι νομοθετικές αλλαγές μειώνουν τον διοικητικό φόρτο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος απλουστεύοντας τη νομοθεσία/τις διαδικασίες εκκίνησης/εξόδου για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ακόλουθες διαδικασίες: να συστήσουν εταιρεία, να αποχωρήσουν από την αγορά/να κλείσουν μια επιχείρηση· εξορθολογισμός, απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας ξένων αντιπροσωπειών στη Ρουμανία· υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των εταιρειών στην αγορά εργασίας και άλλες υποχρεωτικές εκθέσεις Νομοθετικές αλλαγές γίνονται στις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις: — Εταιρικό δίκαιο αριθ. 31/1990, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης· — Νόμος αριθ. 26/1990, αναδημοσιευμένος, σχετικά με το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				αριθ. 53/2003 — Εργατικός κώδικας						εμπορικό μητρώο· — Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 122/1990 σχετικά με την έγκριση και τη λειτουργία στη Ρουμανία των εκπροσώπων ξένων εταιρειών και οικονομικών οργανισμών, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού· — Νόμος αριθ. 153/2003 περί Εργατικού Κώδικα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας
242	Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για να απλουστευθεί και να καταστεί διαφανής και εφαρμόσιμη η διεξαγωγή του τεστ ΜΜΕ	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 346/2004 για την προώθηση της ίδρυσης και ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων				Q3	2022	Οι νομοθετικές αλλαγές σχετίζονται με το τεστ ΜΜΕ (η εκ των προτέρων αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νομοθετικών προτάσεων στις ΜΜΕ). Οι αλλαγές εξασφαλίζουν ότι: - Ζητείται η γνώμη ευρύτερου και αντιπροσωπευτικού δείγματος ΜΜΕ - τα αποτελέσματα του τεστ ΜΜΕ για κάθε νομοθετική πρόταση δημοσιεύονται εντός 30 ημερών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- τα αποτελέσματα του τεστ ΜΜΕ ενσωματώνονται στις νομοθετικές προτάσεις/τροποποιήσεις που αφορούν τις ΜΜΕ.
243	Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου «Ενιαία βιομηχανική άδεια»	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της ενιαίας βιομηχανικής άδειας				Q4	2022	Το δίκαιο της ενιαίας βιομηχανικής άδειας εξασφαλίζει: i. αναδιοργάνωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την απόκτηση αδειών που σχετίζονται με τη βιομηχανία, ii. Την ενσωμάτωση των υφιστάμενων τομεακών αδειών σε μία ενιαία απλουστευμένη διαδικασία, iii. τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, τη σύσταση συντονιστικού οργάνου, μιας διυπουργικής ομάδας εργασίας, για τον συντονισμό των διαδικασιών αυτών, iv. την κατάργηση των διπλών ελέγχων και των περιττών απαιτήσεων ανανέωσης των αδειών, v. Δημιουργία ταξινόμησης τύπων

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αδειών, ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά τους vi. τροποποίηση του νόμου του 2003 με την οποία θεσπίζεται πολιτική «σιωπηρής συναίνεσης» — έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 27/2003 — με στόχο να υπάρχει χρονικό περιθώριο για σιωπηρή έγκριση (σιωπή είναι συγκατάθεση), το οποίο τίθεται σε ισχύ όταν η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχωρίζει το αίτημα αδειοδότησης. Η αίτηση αδειοδότησης γίνεται αυτομάτως δεκτή εάν/όταν λάβει χώρα σιωπηρή έγκριση· vii. Την υιοθέτηση, στη ρουμανική νομοθεσία, της αρχής «μόνον άπαξ», η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να υποχρεούνται να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες ή έγγραφα μόνο μία φορά στους δημόσιους φορείς·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										viii. Την έγκριση των αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων για την πλήρη εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των κύριων χαρακτηριστικών του.
244	Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Στόχος	Μείωση του μέσου χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση κανονιστικών απαιτήσεων σχετικών με το επιχειρηματικό περιβάλλον		Ποσοστό (%)	0	50	Q4	2025	Μείωση του χρόνου κατά 50 % για: 1. δημιουργία/έξοδος επιχειρήσεων από την αγορά, 2. έγκριση ξένων αντιπροσωπειών στη Ρουμανία· Μεταποιητικός τομέας 3. Απόκτηση σχετικών με τη βιομηχανία αδειών/αδειών Βάση αναφοράς που πρέπει να χρησιμοποιείται: - 20 ημέρες — έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας το 2020 - 30 ημέρες — άδεια αλλοδαπού αντιπροσώπου το 2020 - κατά μέσο όρο 217 ημέρες — απόκτηση αδειών σχετικά με τη βιομηχανία το 2020 (Παράδειγμα:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										147 ημέρες — σχετικά με τις οικοδομικές άδειες))
245	Μεταρρύθμιση 1: νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Στόχος	Νομοθετικές πράξεις/τροποποίηση που αφορούν ΜΜΕ για τις οποίες εφαρμόστηκε η δοκιμή		Ποσοστό (%)	50 % [2020]	100 %	Q4	2025	Το 100 % των νομοθετικών πράξεων/τροποποιήσεων αφορούσε ΜΜΕ για τις οποίες εφαρμόστηκε ο έλεγχος.
246	Επενδύσεις 1. Ψηφιακές πλατφόρμες για τη νομοθετική διαφάνεια, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.	Ορόσημο	Δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών, σύνδεση με ενιαίο ηλεκτρονικό σημείο επαφής και πλήρως λειτουργική	Δημιουργία και λειτουργία ψηφιακών πλατφορμών				Q4	2023	Δημιουργία τουλάχιστον επτά επιχειρησιακών δημόσιων ψηφιακών πλατφορμών που συνδέονται με ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σημείο επαφής και είναι πλήρως λειτουργικές και βασίζονται στις υφιστάμενες σχετικές ψηφιακές βάσεις δεδομένων ως εξής: — απλούστευση των διαδικασιών σύστασης/εξόδου από την αγορά των εταιρειών, εγκατάστασης και λειτουργίας των χώρων εργασίας δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης για άδειες/εγκρίσεις/πιστοποιήσεις — ενσωμάτωση νομοθετικών αλλαγών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των ελέγχων στη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δραστηριότητα των επιχειρήσεων διαφάνεια της συγκέντρωσης και διαχείρισης κεφαλαίων προς όφελος των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών τους δικαιωμάτων — τόνωση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εξασφάλιση της νομοθετικής διαφάνειας, της κατάργησης της γραφειοκρατίας και της απλούστευσης των διαδικασιών — ενσωμάτωση υπηρεσιών που προορίζονται για εργοδότες και επαγγέλματα — υποχρεώσεις απλούστευσης και νομικές διατάξεις όσον αφορά την αρχειοθέτηση.
247	Επενδύσεις 2.1 Χρηματοοικονομικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για ανθεκτικότητα	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης.	Υπογραφή συμφωνίας				Q4	2021	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει: . Συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας και ενός καταλόγου αποκλεισμού. . Κριτήρια που διασφαλίζουν ότι το χρηματοδοτικό μέσο είναι σύμφωνο με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021 (SWD (2021) 12 final) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα. Λαμβανομένου υπόψη ότι το προτεινόμενο μέσο υλοποιείται ως συνεισφορά στο InvestEU (διαμέρισμα κράτους μέλους ή συμπλήρωμα υφιστάμενου προϊόντος στο πλαίσιο του διαμερίσματος της ΕΕ), τα στοιχεία α) και β) που αναφέρονται ανωτέρω διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του InvestEU και των επιλεγμένων κριτηρίων δανειοδοτικής πολιτικής και αποκλεισμού του εταίρου υλοποίησης. Οι πρόσθετες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προσδιορίζονται στη σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Το χρηματοδοτικό μέσο λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, την οποία εφαρμόζει το ΕΤΕ, και παρέχει χρηματοδότηση και επενδύσεις σε ΜΜΕ που απασχολούν έως και 249 εργαζόμενους, σε εταιρείες που απασχολούν έως και 500 εργαζόμενους και σε ιδιώτες («δικαιούχοι») μέσω κεφαλαίου κίνησης, πιστωτικών γραμμών, επενδυτικών δανείων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το χρηματοδοτικό μέσο αντιμετωπίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ρουμανικές επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα: Αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, έλλειψη εξασφαλίσεων και εξασθένιση των πιστωτικών διαύλων. Ειδικότερα, το μέσο στοχεύει στις προκλήσεις ρευστότητας/φερεγγυότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αδυναμίας τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους λόγω της σημαντικής — προσωρινής μείωσης των εσόδων τους, ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, το μέσο σχεδιάζεται με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την αναζωογόνηση των αποκλεισμένων διαύλων δανειοδότησης κατά τη διάρκεια και τον απόηχο της κρίσης COVID-19 μέσω της στήριξης των επενδύσεων ή των αναγκών των επιχειρήσεων σε κεφάλαια κίνησης. Αναμένεται ότι τουλάχιστον 1 500 δικαιούχοι θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του μέσου. Η δομή του μέσου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν αποδόσεις στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κεφαλαίων RRF, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
248	Επενδύσεις 2.1 Χρηματοοικονομικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για ανθεκτικότητα	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται για το μέσο που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.		Ποσοστό (%)	0	50	Q2	2023	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 247 και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.
249	Επενδύσεις 2.1 Χρηματοοικονομικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για ανθεκτικότητα	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % των πόρων που διατίθενται για το μέσο που		Ποσοστό (%)	50	100	Q2	2024	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 247 και εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.							
250	Επενδύσεις 2.2 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου δράσης για το κλίμα	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης.	Υπογραφή συμφωνίας				Q4	2021	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει: α. Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας και ενός καταλόγου αποκλεισμού. Β. Κριτήρια που διασφαλίζουν ότι το χρηματοδοτικό μέσο είναι σύμφωνο με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021 (SWD (2021) 12 final) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα. Λαμβανομένου υπόψη ότι το προτεινόμενο μέσο υλοποιείται ως

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συνεισφορά στον μηχανισμό InvestEU (δυνητική συμπλήρωση υφιστάμενου προϊόντος στο πλαίσιο του διαμερίσματος της ΕΕ), τα στοιχεία α) και β) που αναφέρονται ανωτέρω διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του InvestEU και των επιλεγμένων κριτηρίων δανειοδοτικής πολιτικής και αποκλεισμού του εταίρου υλοποίησης. Οι πρόσθετες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) προσδιορίζονται στη σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Το χρηματοδοτικό μέσο λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, την οποία εφαρμόζει το ΕΤΕ, και παρέχει χρηματοδότηση και επενδύσεις σε ΜΜΕ που απασχολούν έως και 249 εργαζόμενους, σε εταιρείες που απασχολούν έως και 500 εργαζόμενους και σε ιδιώτες («δικαιούχοι») μέσω

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κεφαλαίου κίνησης, πιστωτικών γραμμών, επενδυτικών δανείων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, με στόχο επενδύσεις και χρηματοδότηση για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις και στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων. Αναμένεται ότι τουλάχιστον 250 δικαιούχοι θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του μέσου. Σκοπός του μέσου είναι να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις της Ρουμανίας όσον αφορά τη στήριξη των επενδύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ειδικοί στόχοι και οι φιλοδοξίες ενεργειακής απόδοσης του μέσου, καθώς και η δομή και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ευθυγραμμίζονται πλήρως και αντιστοιχούν στους στόχους του μηχανισμού InvestEU ΕΕ-διαμερίσματος, που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης. Η δομή του μέσου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν αποδόσεις στο μέσο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κεφαλαίων RRF, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
251	Επενδύσεις 2.2 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου δράσης για το κλίμα	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.		Ποσοστό (%)	0	50	Q2	2023	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 250 και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU
252	Επενδύσεις 2.2 Χρηματοδοτικά	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές		Ποσοστό (%)	50	100	Q2	2024	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου δράσης για το κλίμα		πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.							συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 250 και εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU
253	Επένδυση 2.3 Χρηματοπιστωτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Ανάκαμψης	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της ρουμανικής κυβέρνησης για τη δημιουργία του ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων	Υπογραφή συμφωνίας				Q4	2021	Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της ρουμανικής κυβέρνησης και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Το τελευταίο: — να εγκριθεί από τα διοικητικά όργανα του χρηματοδοτικού μέσου· — συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021 (SWD (2021) 12 final) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα· — περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			για την ανάκαμψη («το Ταμείο») και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.							τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, ενός καταλόγου αποκλεισμού, της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία· — να συμπεριληφθεί η απαίτηση για τους δικαιούχους που άντλησαν περισσότερο από το 50 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή περιουσιακά στοιχεία στον κατάλογο αποκλεισμού να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν πράσινα σχέδια μετάβασης. Το Ταμείο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη (μετοχικού κεφαλαίου) σε ΜΜΕ, επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, εταιρείες σε πρώιμο και προηγμένο στάδιο ανάπτυξης, και έργα υποδομών που εστιάζουν στις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Η στήριξη παρέχεται μέσω ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων και ταμείων υποδομών. Ο στοχευόμενος αριθμός δικαιούχων είναι 100. Η διαχείριση του Ταμείου ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Συστήνεται επιτροπή επενδύσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκριση πράξεων με ενδιάμεσους φορείς, όπως προτείνεται από τον διαχειριστή του ταμείου (ΕΤαΕ) με βάση τις ανάγκες της αγοράς και με τρόπο ανοικτό και σύμφωνο με την αγορά. Τα έξοδα διαχείρισης του ΕΤαΕ περιλαμβάνουν ένα στοιχείο επιδόσεων. Η δομή του Ταμείου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν επιστροφές στο Ταμείο ή χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κεφαλαίων RRF, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
254	Επένδυση 2.3 Χρηματοπιστωτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Ανάκαμψης	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 50 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης ή επένδυσης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων.	Η Επιτροπή Επενδύσεων εγκρίνει τουλάχιστον το 50 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης.	Ποσοστό (%)	0	50	Q4	2024	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 50 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 253.
255	Επένδυση 2.3 Χρηματοπιστωτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Ανάκαμψης	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης ή επένδυσης που έχει	Η Επιτροπή Επενδύσεων εγκρίνει το 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης.	Ποσοστό (%)	50	100	Q2	2026	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 253, έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων.							
256	Επενδύσεις 2.4 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος	Ορόσημο	Σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου («το Ταμείο») και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.					Q1	2022	Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ρουμανικής κυβέρνησης και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Το τελευταίο: — να εγκριθεί από τα διοικητικά όργανα του χρηματοδοτικού μέσου· — συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021 (SWD (2021) 12 final) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα· - περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, ενός καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										— να συμπεριληφθεί δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 33 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 16 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού RRF. Το Ταμείο παρέχει στήριξη σε χρηματοπιστωτικά μέσα (χρέος) για τουλάχιστον 25 μεγάλες εταιρείες (με περισσότερους από 500 εργαζομένους και/ή ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR και ετήσιο ισολογισμό που υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR), δημόσιους φορείς και φορείς ειδικού σκοπού, μέσω επενδύσεων που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και επενδύσεων στην ψηφιοποίηση και πάγια στοιχεία ενεργητικού, με στόχο την ενθάρρυνση μεγαλύτερου ποσού επενδύσεων που συμβάλλουν στους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους από τις στοχευόμενες εταιρείες, καθώς και την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της επέκτασης των εταιρειών, με τη δημιουργία, με τη σειρά τους, νέων ευκαιριών απασχόλησης και τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Το ποσό που διατίθεται για τα πεδία παρέμβασης που σχετίζονται με το κλίμα, σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη, ανέρχεται σε 100 εκατ. EUR. Το ποσό που διατίθεται για τα πεδία παρέμβασης που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού RRF, ανέρχεται σε 50 εκατ. EUR. Το Ταμείο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περαιτέρω δαπάνες σχετικές με το κλίμα και την ψηφιοποίηση Η διαχείριση του Ταμείου ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Συγκροτείται επιτροπή επενδύσεων, στην οποία συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, και είναι αρμόδια για την έγκριση των συνιστωσών των έργων των τελικών αποδεκτών (εκδότριες εταιρείες) που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σχετίζονται με επιχορηγήσεις, όπως προτείνονται από τον διαχειριστή του ταμείου (ΕΤΕπ) με βάση τις ανάγκες της αγοράς και με τρόπο ανοικτό και σύμφωνο με την αγορά. Η δομή του Ταμείου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν επιστροφές στο Ταμείο ή χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κεφαλαίων RRF, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
257	Επενδύσεις 2. 4 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος	Στόχος	Τουλάχιστον το 30 % των στοχευόμενων δικαιούχων έλαβαν στήριξη.		Ποσοστό (%)	0	30	Q4	2024	Τουλάχιστον το 30 % των στοχευόμενων δικαιούχων, όπως ορίζεται στο σημείο 256, λαμβάνουν στήριξη, σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 256.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
258	Επενδύσεις 2. 4 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος	Στόχος	Στήριξη του 100 % των στοχευόμενων δικαιούχων.		Ποσοστό (%)	30	100	Q2	2026	Το 100 % των στοχευόμενων δικαιούχων έλαβαν στήριξη, όπως ορίζεται στο σημείο 256, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 256, έως τις 30 Ιουνίου 2026.
259	Επένδυση 2.5 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης.					Q4	2021	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει: α) Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας και ενός καταλόγου αποκλεισμού. β) Κριτήρια που διασφαλίζουν ότι το χρηματοδοτικό μέσο είναι σύμφωνο με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(SWD (2021) 12 final) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα. γ) Λαμβανομένου υπόψη ότι το προτεινόμενο μέσο υλοποιείται ως συνεισφορά στον μηχανισμό InvestEU, τα στοιχεία α) και β) που αναφέρονται ανωτέρω διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του InvestEU και των επιλεγμένων κριτηρίων δανειοδοτικής πολιτικής και αποκλεισμού του εταίρου υλοποίησης. Οι πρόσθετες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) προσδιορίζονται στη σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Το χρηματοδοτικό μέσο λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), και παρέχει χρηματοδότηση και επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων σε ΜΜΕ με (έως και 249 εργαζομένους), σε εταιρείες που απασχολούν έως και 500 εργαζόμενους και σε ιδιώτες («δικαιούχοι»). Αναμένεται ότι τουλάχιστον 100 δικαιούχοι θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του μέσου. Η δομή του μέσου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν αποδόσεις στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κεφαλαίων RRF, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
260	Επενδύσεις 2. 5 Χρηματοδοτικά	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές		Ποσοστό (%)	0	50	Q2	2023	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες που ανέρχονται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων		δραστηριότητες που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης, οι οποίες εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.							τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού των στοχευόμενων επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ορόσημο 259, που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU
261	Επενδύσεις 2. 5 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης, οι οποίες		Ποσοστό (%)	50	100	Q2	2024	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των στοχευόμενων επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 259, που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.							
262	Επενδύσεις 3.1 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ	Ορόσημο	Επιλογή του διαχειριστή συστήματος	Κοινοποίηση της επιλογής				Q1	2022	Επιλογή διαχειριστή συστήματος ο οποίος θα εφαρμόσει το σύστημα de minimis (προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, αξιολόγηση των έργων σύναψης συμβάσεων και παρακολούθηση). Τα κριτήρια επιλογής των έργων διασφαλίζουν: - δέσμευση για επένδυση του 100 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, σύμφωνα με τα πεδία παρέμβασης 010, 012, 021quater και 021quinquies του παραρτήματος VII του κανονισμού RRF. - συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01). Κατά την υποβολή της αίτησης για τη σύναψη

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συμφωνίας χρηματοδότησης, το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για το περιβάλλον και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.
263	Επενδύσεις 3.1 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ	Στόχος	Αριθμός συμβάσεων χρηματοδότησης που υπογράφηκαν		Αύξων αριθμός	0	5492	Q2	2024	Αριθμός συμβάσεων χρηματοδότησης που υπογράφονται με επιχειρήσεις, οι οποίες υποστηρίζουν την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών/λύσεων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα, το υπολογιστικό νέφος, οι πλατφόρμες, η αλυσίδα συστοιχιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών (π.χ. χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, χρήση δεδομένων για δυναμική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και προγνωστική/κανονιστική ηγεσία, χρήση/ανάπτυξη τοπικών πλατφορμών για την πώληση προϊόντων/υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ορόσημο 262. Στο τέλος του επενδυτικού σχεδίου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αποστέλλεται τεχνική έκθεση που συντάσσεται από ανεξάρτητο ελεγκτή, η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή σημαντικών ζημιών (2021/C58/01).
264	Επενδύσεις 3.2 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για την παροχή βοήθειας σε ρουμανικές επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο	Ορόσημο	Επιλογή του διαχειριστή συστήματος	Κοινοποίηση της επιλογής				Q3	2022	Επιλογή διαχειριστή συστήματος ο οποίος θα εφαρμόσει το σύστημα de minimis (προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, αξιολόγηση των έργων σύναψης συμβάσεων και παρακολούθηση) Οι επιχορηγήσεις παρέχονται σε εταιρείες που επιθυμούν να προβούν σε έκδοση μετοχών, προεπιλεγμένη για εισαγωγή, σύμφωνα με τους όρους του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου, με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας. Στόχος είναι να προετοιμαστούν οι εταιρείες που τηρούν τους κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου για την επιτυχή χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά σε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα τμήματα της αγοράς.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή σημαντικών ζημιών (2021/C58/01), οι εταιρείες που άντλησαν περισσότερο από το 50 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού υποχρεούνται να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν πράσινα σχέδια μετάβασης.
265	Επενδύσεις 3.2 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για την παροχή βοήθειας σε ρουμανικές επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο	Στόχος	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων χρηματοδότησης που επιτρέπουν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου		Αύξων αριθμός	0	280	Q2	2025	Αριθμός συμβάσεων χρηματοδότησης που υπογράφονται από τον διαχειριστή ενισχύσεων με επιχειρήσεις, οι οποίες επιτρέπουν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου, σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 264. Η στήριξη αυτή επηρεάζει άμεσα τα κίνητρα των επιχειρήσεων για πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά και ενθαρρύνει τη δημιουργία ρευστότητας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στην αγορά.
266	Επενδύσεις 4. Διασυνοριακά και ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ έργα — επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και πλακίδια ημιαγωγών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη χορήγηση της αναγκαίας χρηματοδότησης ύψους 500 εκατ. EUR για τη στήριξη της επέκτασης των εθνικών ικανοτήτων έως την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη και τη συμμετοχή ή συνεργασία σε πολυκρατικό σχέδιο.	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				Q2	2022	Η κυβερνητική απόφαση θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο που αναφέρει τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για την υποβολή των έργων, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις απαιτήσεις για τους δυνητικούς δικαιούχους, καθορίζοντας επίσης κατανομή του προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. EUR. Πρόσθετες πληροφορίες καθορίζονται σύμφωνα με τα άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη στα εν λόγω έργα. Το πολυκρατικό έργο των επεξεργαστών χαμηλής ισχύος και των μικροκυκλωμάτων ημιαγωγών αναμένεται να υλοποιηθεί κυρίως μέσω της συμμετοχής ή της σύνδεσης σε σχεδιαζόμενο σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
267	Επενδύσεις 4. Διασυνοριακά και ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ	Στόχος	Φορείς που επελέγησαν για συμμετοχή ή		Αύξων αριθμός	0	10	Q4	2022	Τουλάχιστον δέκα οντότητες επιλέγονται για συμμετοχή ή συνεργασία στο πολυκρατικό έργο των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ΧΩΡΕΣ έργα — επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και πλακίδια ημιαγωγών		συνεργασία στο έργο							επεξεργαστών χαμηλής ισχύος και των πλακιδίων ημιαγωγών. Το πολυκρατικό έργο αναμένεται να υλοποιηθεί κυρίως μέσω συμμετοχής ή σύνδεσης σε σχεδιαζόμενο σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
268	Επενδύσεις 4. Διασυνοριακά και ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ έργα — επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και πλακίδια ημιαγωγών	Στόχος	Οντότητες σε κοινοπραξίες που συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής έργων από την κοινή επιχείρηση βασικών ψηφιακών τεχνολογιών (ΚΕ KDT)		Αύξων αριθμός	0	3	Q4	2022	Τουλάχιστον 3 οντότητες σε κοινοπραξίες συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής έργων από την κοινή επιχείρηση βασικών ψηφιακών τεχνολογιών (ΚΕ KDT). Οι συμμετέχοντες από το πολυκρατικό έργο για τους επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και Τα πλακίδια ημιαγωγών συμβάλλουν, σε πολυεθνικό πλαίσιο, στη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα στον οποίο η ΚΕ KDT προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων. Οι δραστηριότητες των δύο μηχανισμών είναι συμπληρωματικές.
269	Επενδύσεις 4. Διασυνοριακά και ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ	Στόχος	Συμβάσεις που υπογράφονται από τις συμμετέχουσες		Ποσοστό (%)	0	50 %	Q3	2023	Τουλάχιστον το 50 % των εταιρειών που επιλέχθηκαν έχουν υπογράψει οικονομικές συμφωνίες/συμβάσεις και έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	έργα — επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και πλακίδια ημιαγωγών		εταιρείες							
270	Μεταρρύθμιση 2. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Εφαρμογής Μεταρρυθμίσεων του Μηχανισμού Στήριξης Πολιτικής (ΜΣΠ)	Έκδοση κανονιστικής πράξης για τη μονάδα εφαρμογής μεταρρυθμίσεων του μηχανισμού στήριξης της πολιτικής				Q4	2021	Η θέση σε λειτουργία μιας προσωρινής μονάδας μεταρρύθμισης του μηχανισμού στήριξης πολιτικής με εντολή να εφαρμόζει και να παρακολουθεί τις συστάσεις του μηχανισμού στήριξης πολιτικής που μετουσιώνονται σε μεταρρυθμίσεις του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η νέα μονάδα, με την υποστήριξη του μηχανισμού στήριξης πολιτικής, θα επανασχεδιάσει με συντονισμένο τρόπο τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία για ένα ανθεκτικό και αποδοτικό σύστημα. Για τον σκοπό αυτό, η εντολή της μονάδας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε 5 προτεραιότητες: α) τη διακυβέρνηση του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας· β) πλαίσιο συνθηκών για τη δημόσια έρευνα, τους ανθρώπινους πόρους για την έρευνα και την καινοτομία· γ) διεθνοποίηση των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας· δ) συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας· ε) επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων στο σύστημα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η μονάδα θα είναι επιχειρησιακή μεταξύ 2021-2026 και θα αποτελείται από 17 υπαλλήλους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης.
271	Μεταρρύθμιση 2. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Στόχος	Ποσοστό των συστάσεων του μηχανισμού στήριξης πολιτικής που εγκρίθηκαν έως το τέλος του		Ποσοστό (%)	0	80	Q2	2026	Η Ρουμανία εφαρμόζει τις συστάσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στην αξιολόγηση από ομοτίμους του επικείμενου μηχανισμού στήριξης πολιτικής, τηρώντας παράλληλα την αλληλουχία και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων που προτείνονται από

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			2026							τον μηχανισμό στήριξης πολιτικής που συστάθηκε στο πλαίσιο του ορόσημου 270.
272	Μεταρρύθμιση 2. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος μόνιμου συστήματος σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πολιτικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Νομοθετική πράξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του μόνιμου συστήματος σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πολιτικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας				Q2	2026	Η Ρουμανία θεσπίζει μόνιμο σύστημα που διασφαλίζει τον εναρμονισμένο σχεδιασμό και την εναρμονισμένη εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλα τα υπουργεία και τους οργανισμούς πέραν του χρονοδιαγράμματος της RRF, με βάση τις συστάσεις του μηχανισμού στήριξης πολιτικής για την περίοδο 2021-2022.
273	Μεταρρύθμιση 2. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος για τη σύσταση ενιαίου οργάνου που θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα συμβούλια, θα διασφαλίζει τον	Διάταξη σε κυβερνητικό διάταγμα που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σύσταση του ενιαίου φορέα				Q2	2023	Οι κανονιστικές τροποποιήσεις (δηλ. στο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 57/2002) θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός νέου φορέα με ρόλο λήψης αποφάσεων επικεντρωμένο στις πολιτικές έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης, σε κυβερνητικό επίπεδο με τα αρμόδια υπουργεία. Ο φορέας αυτός καλύπτει τον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			διυπουργικό συντονισμό και θα απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα							συντονισμό των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με γνώμονα την έρευνα) σε εθνικό επίπεδο και σχεδιάζεται σύμφωνα με τις συστάσεις του μηχανισμού υποστήριξης πολιτικής για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2022. Η γραμματεία του φορέα αυτού εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης.
274	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σταδιοδρομία και το καθεστώς του ερευνητή	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τη σταδιοδρομία και το καθεστώς του ερευνητή				Q4	2023	Ο τροποποιημένος νόμος 319/2003 εξειδικεύει τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (με βάση τα διεθνή ερευνητικά πρότυπα) που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων των ερευνητών και ο τροποποιημένος νόμος 206/204 περιγράφει λεπτομερώς τα πρότυπα για την «ορθή διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας» και, ως εκ τούτου, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υποτροφίες. Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στην

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων: α) προαγωγή στην ερευνητική σταδιοδρομία βάσει αξιοκρατικών αρχών, β) προσλήψεις με διαφανείς, ανοικτές και ανταγωνιστικές διαδικασίες γ) ορθές πρακτικές δεοντολογίας και ακεραιότητας στην επιστημονική έρευνα. Η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης ένα πλαίσιο οικονομικών και μη οικονομικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή και του κώδικα για την πρόσληψη ερευνητών από ερευνητικά ιδρύματα. Αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή ιδίως στο πλαίσιο των απαιτήσεων επιλεξιμότητας για ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών, των κριτηρίων αξιολόγησης των οργανισμών, της θεσμικής χρηματοδότησης και σε σχέση με τα ορόσημα 280 και 283. Αυτές οι νέες νομοθετικές διαδικασίες λαμβάνουν επίσης υπόψη τις συστάσεις

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										των ΜΣΙΠ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022.
275	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας	Στόχος	Τα θεσμικά όργανα που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Πρόσληψης Ερευνητών ξεκίνησαν τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης		Αύξων αριθμός	5	16	Q4	2025	Επιπλέον των ήδη 5 υφιστάμενων ιδρυμάτων, 9 άλλα ιδρύματα που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Πρόσληψης Ερευνητών δρομολογούν τη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης με βάση το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές» (HRS4R) το οποίο βοηθά εργοδότες και χρηματοδότες να εφαρμόζουν τις αρχές του Χάρτη & Κώδικα στα θεσμικά τους όργανα. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, 16 ρουμανικά ιδρύματα προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Πρόσληψης Ερευνητών και μόνο 5 ιδρύματα δρομολόγησαν τη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης.
276	Μεταρρύθμιση 4. Ενίσχυση της συνεργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την				Q1	2024	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για δημόσιες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μεταξύ επιχειρήσεων και έρευνας		για ένα ευνοϊκό περιβάλλον για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία	έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων για την απλούστευση των επενδύσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας						και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Οι τροποποιήσεις: - απλούστευση και εξορθολογισμός της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων στα έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας - διασφάλιση της ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας - διασφάλιση της πλήρους δημοσίευσης όλων των παραδοτέων από έργα που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους, με εξαίρεση τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα - να διασφαλίσει ότι όλα τα έργα

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										έρευνας & ανάπτυξης και καινοτομίας αξίας άνω των 500 000 EUR που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους αξιολογούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές πριν από την έγκρισή τους από τη δημόσια αναθέτουσα αρχή, διασφαλίζοντας την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. - διασφαλίζει ότι τα παραδοτέα των επιλεγμένων ερευνητικών έργων αξίας άνω των 500 000 EUR εξετάζονται με κριτικό πνεύμα από διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές (στο πλαίσιο των διευθύνουσας επιτροπών έργων) πριν από την έγκρισή τους από τη δημόσια αναθέτουσα αρχή, διασφαλίζοντας την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Διοργανώνονται δημόσιες ακροάσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση των έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Οι ανασκοπήσεις της αξιολόγησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αποστέλλονται στην κοινοπραξία έργων σύμφωνα με τις πρακτικές του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». - Η νέα στρατηγική για την έρευνα, την καινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση θα εξασφαλίσει αυξημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε έργα έρευνας & ανάπτυξης και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους, για τη στήριξη της ενσωμάτωσης του επιχειρηματικού τομέα της Ρουμανίας σε στρατηγικές ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στη συμμετοχή των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων σε αυτούς τους τομείς και όπως ορίζεται στη «ρουμανική στρατηγική επιχειρηματικότητας» (που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας).
277	Μεταρρύθμιση 4. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ	Στόχος	Το 40 % των χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο έργων	Ποσοστό έργων με τουλάχιστον έναν εταίρο από τον	Ποσοστό (%)			Q2	2026	Το 40 % των έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους διαθέτουν τουλάχιστον μία οντότητα που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επιχειρήσεων και έρευνας		έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας έχουν τουλάχιστον μία επιχειρηματική οντότητα που συμμετέχει ως εταίρος	επιχειρηματικό τομέα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Έρευνας, Ψηφιοποίησης και Καινοτομίας και τους οργανισμούς του.						δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, ως εταίρο σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Έρευνας, Ψηφιοποίησης και Καινοτομίας και τους οργανισμούς του.
278	Μεταρρύθμιση 5. Στήριξη για την ενσωμάτωση των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας	Ορόσημο	Η έναρξη ισχύος ενός νόμου ενθαρρύνει, διευκολύνει και ρυθμίζει την εθελοντική και λειτουργική ολοκλήρωση και συγχώνευση ερευνητικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για ενθάρρυνση, διευκόλυνση και ρύθμιση της εθελοντικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης και συγχώνευσης ερευνητικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία				Q4	2022	Ο νόμος τίθεται σε ισχύ για την αντιμετώπιση του υψηλού κατακερματισμού του ερευνητικού συστήματος στη Ρουμανία. Αυτό ενθαρρύνει, διευκολύνει και ρυθμίζει την ολοκλήρωση των ερευνητικών ιδρυμάτων. Το νομοθετικό πλαίσιο λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του μηχανισμού στήριξης πολιτικής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022 και προσδιορίζει τουλάχιστον: - περιοδική εξωτερική αξιολόγηση (δηλαδή κάθε 5 έτη) όλων των ινστιτούτων έρευνας και ανάπτυξης στη Ρουμανία,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων σε πανεπιστημιακό επίπεδο, με βάση διεθνή πρότυπα που ευνοούν την επιστημονική αριστεία και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, με σκοπό την αντιμετώπιση του υψηλού κατακερματισμού του συστήματος έρευνας & ανάπτυξης και της ενσωμάτωσής τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ένα από τα κριτήρια που πρέπει να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση είναι ο βαθμός στον οποίο οι ερευνητικοί οργανισμοί μοιράζονται ερευνητικές εγκαταστάσεις. - πρόσβαση των ερευνητικών οργανισμών σε χρηματοδοτική και μη οικονομική στήριξη, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας περιοδικής αξιολόγησης.
279	Μεταρρύθμιση 5. Στήριξη για την ενσωμάτωση των οργανισμών	Στόχος	Ποσοστό ερευνητικών οργανισμών που		Ποσοστό (%)	0	25 %	Q2	2026	Το 25 % των ερευνητικών οργανισμών μοιράζεται ερευνητικές υποδομές και εγκαταστάσεις. Η Ρουμανία υποβάλλει ετήσια έκθεση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας		μοιράζονται ερευνητικές υποδομές και εγκαταστάσεις							σχετικά με το μερίδιο όλων των ερευνητικών οργανισμών (όπως απαριθμούνται στο σύστημα ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών) που μοιράζονται ερευνητικές υποδομές και εγκαταστάσεις.
280	Επενδύσεις 5. Δημιουργία και θέση σε λειτουργία κέντρων ικανοτήτων	Ορόσημο	Δημιουργία 5 κέντρων ικανοτήτων	Ιδρύονται πέντε κέντρα ικανοτήτων				Q4	2022	Για την αντιμετώπιση του θεματικού κατακερματισμού των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, διοργανώνεται διαγωνιστική πρόσκληση για την επιλογή 5 πολύπλοκων έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης ονομάζεται «κέντρο ικανοτήτων». Με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις έργων, ως αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής, ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης που διοργανώνεται από το Υπουργείο Έρευνας, Ψηφιοποίησης και Καινοτομίας, δημιουργούνται 5 κέντρα ικανοτήτων, ένα για κάθε αποστολή του προγράμματος «Ορίζων». Σκοπός είναι η συντονισμένη υλοποίηση των αποστολών του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε εθνικό επίπεδο και η αντιμετώπιση του θεματικού

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατακερματισμού. Τα κέντρα ικανοτήτων επιλέγονται με βάση: - σύνθετα και προσανατολισμένα στις εφαρμογές έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που προτείνονται από κοινοπραξίες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι θα υλοποιήσουν από κοινού το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας της αποστολής ανταποκριτή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και θα προσφέρουν λύσεις έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας για τις τοπικές κοινότητες. - Η επιστημονική αξία του έργου, το επίπεδο αριστείας του και η συνοχή του προτεινόμενου θεματολογίου έρευνας με το στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο των αποστολών του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» αποτελούν τα κύρια κριτήρια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αξιολόγησης για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων προτάσεων — ένα για κάθε αποστολή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». - Η διοικητική ικανότητα, η πείρα και η ποιότητα του σχεδίου διαχείρισης του έργου αξιολογούνται επίσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου που διεξάγεται με διεθνείς εμπειρογνώμονες. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας και η προηγούμενη πείρα στη συνεργασία αποτελούν επίσης κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διαδικασία επιλογής. - Οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, ο αναβαθμισμένος ερευνητικός εξοπλισμός, οι δραστηριότητες διάδοσης και οι υποστηρικτικές δραστηριότητες (μελέτες σχετικά με την υλοποίηση κάθε αποστολής στη Ρουμανία), οι

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δαπάνες που σχετίζονται με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. - χαρτογράφηση των πόρων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και των υποδομών, που σχετίζονται με τα θεματικά πεδία των αποστολών, η οποία πρέπει επίσης να αναβαθμιστεί και να χρησιμοποιηθεί από κοινού από τους αιτούντες. - Επιλέξιμος προϋπολογισμός που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατ. EUR/έργο και με ελάχιστο αριθμό 5 εταίρων (5 δημόσιοι οργανισμοί έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας + 5 ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας) . Προβλέπεται μέγιστος προϋπολογισμός για τις ΜΜΕ, 200 000 EUR και ανώτατος προϋπολογισμός για δημόσια οργάνωση έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας ύψους 500 000 EUR. Οι ΜΜΕ συγχρηματοδοτούν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας κατά 25 %.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Συνεργασία με τις δημόσιες αρχές σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και την κοινωνία των πολιτών για την εφαρμογή λύσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με τις αποστολές του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Ως εκ τούτου, οι δημόσιες αρχές συμμετέχουν ως τρίτοι χωρίς να συνδέονται άμεσα με την ερευνητική κοινοπραξία του κέντρου ικανοτήτων και συγκαταλέγονται μεταξύ των αποδεκτών ορισμένων προϊόντων/υπηρεσιών/λύσεων που προσδιορίζονται από τον ερευνητή από τα κέντρα ικανοτήτων. Κάθε επιλεγμένο κέντρο ικανοτήτων αποσκοπεί στην υποστήριξη τουλάχιστον 3 αιτήσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» έως το 2026.
281	Επενδύσεις 5. Δημιουργία και θέση σε λειτουργία	Στόχος	Προϋπολογισμός που προσελκύεται		Εκατ. EUR	0	1,25	Q4	2025	Ο ιδιωτικός τομέας θα προσελκύσει 1.25 εκατ. EUR για τη συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κέντρων ικανοτήτων		από τα κέντρα ικανοτήτων από έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα							καινοτομίας μέσω κέντρων ικανοτήτων (κάθε ΜΜΕ επενδύει το 25 % του προϋπολογισμού που λαμβάνει, ως μέρος της δικής της συνεισφοράς)· Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι επίσης επιλέξιμες για συμμετοχή σε κέντρα ικανοτήτων.
282	Επενδύσεις 6. Ανάπτυξη προγραμμάτων καθοδήγησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»	Στόχος	Κουπόνια που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος καθοδήγησης «Ορίζων Ευρώπη»		Αύξων αριθμός	0	500	Q2	2026	500 κουπόνια χορηγούνται από το Υπουργείο Έρευνας, Ψηφιοποίησης και Καινοτομίας σε αιτούντες που υποβάλλουν πρόταση έργου σε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και έχουν ολοκληρώσει τη φάση επιλεξιμότητας (και υπερβαίνουν το κατώτατο όριο για ένα κριτήριο αξιολόγησης ύψους 10 000 EUR) για: - σύνταξη προτάσεων έργων, - ανταλλαγές προσωπικού - συμμετοχή σε εκδηλώσεις διαμεσολάβησης - η χρήση της Υποδομής Φωτός

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Ακραίας Έντασης — Πυρηνική φυσική Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές χωρίς σημαντικές ζημίες (2021/C58/01), οι δραστηριότητες έρευνας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες/τα στοιχεία ενεργητικού του καταλόγου αποκλεισμού δεν είναι επιλέξιμες.
283	Επενδύσεις 7. Ενίσχυση της αριστείας και στήριξη της συμμετοχής της Ρουμανίας σε εταιρικές σχέσεις και αποστολές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»	Στόχος	Αριθμός συμβάσεων χρηματοδότησης της έρευνας που υπογράφηκαν		Αύξων αριθμός	0	55	Q4	2023	Το πρόγραμμα είναι μια ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προτάσεων που συμπληρώνεται με τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που έχουν ήδη ανατεθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συμπράξεων ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της έρευνας (που αξιολογούνται σε παγκόσμιο επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο), ιδίως εκείνων που εστιάζονται σε πράσινα και ψηφιακά για συμπληρωματικά έργα ΕΑΚ και έργα ανάπτυξης ικανοτήτων ΕΑΚ, καθώς και στη συγχρηματοδότηση έργων ΕΑΚ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2022-2023 στο πλαίσιο

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συμπράξεων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με βάση τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»). Αριθμός συμβάσεων χρηματοδότησης της έρευνας που υπογράφηκαν, με σκοπό την αύξηση της επιτυχούς συμμετοχής σε συμπράξεις έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Τα είδη των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων είναι τα εξής: - Βασική έρευνα (10 % κατ' ανώτατο όριο του ποσού του αιτούμενου προϋπολογισμού)· - βιομηχανική έρευνα· - πειραματική ανάπτυξη· - Μελέτες σκοπιμότητας· - Δραστηριότητες καινοτομίας· Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατευθυντήριες γραμμές χωρίς σημαντικές ζημίες (2021/C58/01), οι δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες/τα στοιχεία ενεργητικού του καταλόγου αποκλεισμού αποκλείονται από την επιλεξιμότητα.
284	Επενδύσεις 8. Ανάπτυξη προγράμματος για την προσέλκυση ιδιαίτερα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Στόχος	Έργα υπό την καθοδήγηση διεθνών ερευνητών που χρηματοδοτήθηκαν			0	100	Q4	2023	100 έργα με επικεφαλής κορυφαίους διεθνείς ερευνητές χρηματοδοτούνται μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος. Το 2022 προκηρύσσεται δημόσια ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση ορισμένα κριτήρια ποιότητας. Οι επιλεγμένοι ερευνητές αυξάνουν την ερευνητική ικανότητα του οργανισμού έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και αυξάνουν τις θεσμικές επιδόσεις του οργανισμού υποδοχής. Τα κριτήρια επιλογής για τα ερευνητικά έργα περιλαμβάνουν: α) ερευνητής με έδρα εκτός Ρουμανίας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει έρευνα εκτός Ρουμανίας τουλάχιστον κατά τα τελευταία 3 έτη·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										β) διδακτορικό δίπλωμα τουλάχιστον 3 έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης· γ) έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να προσελκύει ανεξάρτητη ανταγωνιστική χρηματοδότηση από τις συντονιστικές ερευνητικές ομάδες του, συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών φοιτητών (οι ειδικοί όροι επιλεξιμότητας ως κορυφαίου ερευνητή καθορίζονται στο πακέτο πληροφοριών)· δ) συντονίζει την επιχορήγηση και τα κονδύλια του έργου και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων· Δημοσιεύει ανεξάρτητα ως πρώτος συντάκτης ή/και δημιουργός του ανταποκριτή· ε) συγκροτεί και εποπτεύει το έργο της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταδιδακτορικών ερευνητών· στ) έχει πρόσβαση σε άλλους χώρους και εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή έρευνας. Ο κορυφαίος ερευνητής

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δραστηριοποιείται στο ίδρυμα υποδοχής τουλάχιστον κατά 75 % της περιόδου που καλύπτεται από την επιχορήγηση και απασχολείται από τον οργανισμό υποδοχής καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.» Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές χωρίς σημαντικές ζημίες (2021/C58/01), οι δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες/τα στοιχεία ενεργητικού του καταλόγου αποκλεισμού αποκλείονται από την επιλεξιμότητα.
285	Επενδύσεις 9. Στήριξη των κατόχων πιστοποιητικών αριστείας που λαμβάνονται στο πλαίσιο του βραβείου ατομικών υποτροφιών Marie Sklodowska Curie	Στόχος	Οι δικαιούχοι της Σφραγίδας Αριστείας Marie Sklodowska Curie		Αύξων αριθμός	0	50	Q4	2023	50 οι δικαιούχοι Σφραγίδας Αριστείας Marie Sklodowska Curie για εξαιρετικές ατομικές υποτροφίες λαμβάνουν επιχορήγηση για την υλοποίηση ερευνητικών έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Δεδομένου ότι τα έργα έχουν ήδη αξιολογηθεί και έχουν λάβει Πιστοποιητικό Σφραγίδας Αριστείας (που θα είναι τα κριτήρια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επιλεξιμότητας), οι επιχορηγήσεις επιλέγονται με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, μετά από ανοικτή και διαφανή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές χωρίς σημαντικές ζημίες (2021/C58/01), οι δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες/τα στοιχεία ενεργητικού του καταλόγου αποκλεισμού αποκλείονται από την επιλεξιμότητα.
286	Επενδύσεις 10. Δημιουργία και χρηματοδοτική στήριξη ενός εθνικού δικτύου οκτώ περιφερειακών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της	Ορόσημο	Δίκτυο δημόσιων πανεπιστημίων που φιλοξενούν και θέτουν σε λειτουργία 8 κέντρα ερευνητικού προσανατολισμού	Ανάθεση σύμβασης για δημόσια πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν και να θέσουν σε λειτουργία 8 κέντρα ερευνητικής σταδιοδρομίας				Q2	2023	Το Υπουργείο Έρευνας, Ψηφιοποίησης και Καινοτομίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή δικτύου 8 δημόσιων πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν και να θέσουν σε λειτουργία 8 κέντρα ερευνητικού προσανατολισμού. Τα κέντρα θα καλύψουν τις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας από όλες τις περιφέρειες της Ρουμανίας (τα κέντρα φιλοξενούνται από πανεπιστήμια, αλλά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	πλατφόρμας ταλέντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας									οι υπηρεσίες παρέχονται στις περιφερειακές κοινότητες) Τα περιφερειακά κέντρα προσανατολισμού ερευνητικού φροντιστή έχουν τους ακόλουθους ρόλους: - Να παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό στους ερευνητές και το 90 % των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών να είναι ικανοποιημένοι με τις ληφθείσες υπηρεσίες· - εργασίες για την προώθηση του εθνικού συστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία άμεσων συνεργειών με τις επενδύσεις του 4.4 και τις επιχορηγήσεις του 100 που θα χρηματοδοτηθούν και θα ηγηθούν κορυφαίων διεθνών ερευνητών - να εργαστεί ως δίκτυο και να καταστεί ενιαίο σημείο εισόδου για την

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ερευνητική σταδιοδρομία. Πρόκειται για ένα μέσο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στην ερευνητική σταδιοδρομία (π.χ. παρακολούθηση του αριθμού των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που ενέκριναν τον Χάρτη και τον κώδικα των ερευνητών και βοηθούν τους οργανισμούς που επιθυμούν να κινήσουν διαδικασία για την HRS4R). - Εργασίες σχετικά με την ολοκληρωμένη δέσμη με ένα ευρύ πρόγραμμα που εστιάζει στην επιστήμη με την κοινωνία και για την κοινωνία (8 συνιστώσες επικεντρώνονται σε διάφορες ομάδες-στόχους, από τους νέους μαθητές έως τους σπουδαστές και τις τοπικές κοινότητες), το οποίο συνδέεται με τον προσανατολισμό της ερευνητικής σταδιοδρομίας, προωθώντας παράλληλα τα αποτελέσματα της ρουμανικής έρευνας στην κοινωνία,

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα επιστημονικά οφέλη και προσελκύοντας τους νέους σε ερευνητικές σταδιοδρομίες.
287	Επενδύσεις 10. Δημιουργία και χρηματοδοτική στήριξη ενός εθνικού δικτύου οκτώ περιφερειακών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της πλατφόρμας ταλέντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας	Στόχος	Ερευνητές που έχουν επωφεληθεί από τις υπηρεσίες των κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού		Αύξων αριθμός	0	450	Q2	2026	450 οι ερευνητές επωφελούνται από τις υπηρεσίες των κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού. Το Υπουργείο Έρευνας, Ψηφιοποίησης και Καινοτομίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή δικτύου 8 δημόσιων πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν και να θέσουν σε λειτουργία 8 κέντρα ερευνητικού προσανατολισμού.

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 10: ΤΟΠΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με τις εδαφικές και κοινωνικές ανισότητες στις αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και με την αστική κινητικότητα.

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η στήριξη του αστικού και αγροτικού μετασχηματισμού μέσω της χρήσης πράσινων και ψηφιακών λύσεων. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις περιλαμβάνουν κανονιστικές αλλαγές για τη στήριξη της προσέγγισης των λειτουργικών αστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της εφαρμογής μητροπολιτικών περιοχών και διοικητικών κοινοπραξιών για την αύξηση της πρόσβασης στις τοπικές δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τη βελτίωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη συνιστώσα «Βιώσιμες μεταφορές». Οι επενδύσεις που υποστηρίζονται από τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις αφορούν την κατασκευή εγκαταστάσεων στέγασης για ευάλωτους νέους, επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, την ανανέωση των στόλων δημόσιων μεταφορών, τις υποδομές για πράσινες και ασφαλέστερες μεταφορές, τον εκσυγχρονισμό των τοπικών δημόσιων κτιρίων και την προετοιμασία/επικαιροποίηση των εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε ψηφιακή μορφή.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις) που διαβιβάστηκαν στη Ρουμανία το 2019 και το 2020, σχετικά με την ανάγκη: i) «Εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις βιώσιμες μεταφορές και στις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2020), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019)· ii) «παροχή επαρκών λύσεων υποκατάστασης εισοδήματος και επέκταση των μέτρων κοινωνικής προστασίας και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες για όλους» (συστάσεις ανά χώρα 2, 2020) και «αύξηση της κάλυψης και της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών (σύσταση ανά χώρα 3, 2019)· iii) «βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της προβλεψιμότητας της λήψης αποφάσεων» (σύσταση ανά χώρα 4, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας στις αστικές και αγροτικές περιοχές, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές και η αύξηση της οδικής ασφάλειας στις αστικές περιοχές, μέσω ψηφιακών και πράσινων λύσεων μεταφορών.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε υποεθνικό επίπεδο. Η νομοθεσία περιλαμβάνει μέτρα για την τόνωση της ανανέωσης του στόλου των δημόσιων μεταφορών με καθαρά οχήματα, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την εξασφάλιση ελάχιστων εθνικών προτύπων ποιότητας. Υποχρεώνει τους αστικούς δήμους να αντιμετωπίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση σε επίπεδο πόλης και λειτουργικής περιοχής μέσω της υιοθέτησης μιας σειράς πολιτικών μεταφορών, όπως η δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών και η παροχή

κινήτρων για τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς. Τέλος, καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούν οι δήμοι αστικών περιοχών κατά την κατάρτιση των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αναθέτει σε ad hoc εθνικό φορέα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Τοπικών Έργων και Διοίκησης την παροχή στήριξης ανάλογα με τις ανάγκες.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Τόσο η νομοθεσία όσο και ο εθνικός φορέας που υποστηρίζει την κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα τεθούν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση 1 βιώσιμη αστική κινητικότητα

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε βιώσιμες και ασφαλείς λύσεις κινητικότητας στις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Η επένδυση θα αναβαθμίσει τις υποδομές μεταφορών, διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους μέσω νέων οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών, κατασκευάζοντας επιπλέον 13 200 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και 1 091 km ποδηλατοδρόμων σε τοπικό/μητροπολιτικό επίπεδο. Οι επενδύσεις συνίστανται επίσης σε ευφυή συστήματα μεταφορών και άλλες υποδομές ΤΠΕ για την αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του χρόνου μετακίνησης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων που χρησιμοποιούν τοπικές δημόσιες μεταφορές με οχήματα μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία, τρόλεϊ που χρησιμοποιούν κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή μπαταρία, τραμ) σε 60 % το 2025 σε σύγκριση με 45,4 % το 2019. Ομοίως, μετά την υλοποίηση των επενδύσεων σε σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, η Ρουμανία θα διαθέτει συνολικά τουλάχιστον 30 000 σημεία φόρτισης, χρηματοδοτούμενα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι επενδύσεις βασίζονται επίσης στην υποχρεωτική ευθυγράμμιση με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας/Ολοκληρωμένο Αειφόρο Ανάπτυξη/Γενικό Αστικό Σχέδιο που εγκρίνεται ή βρίσκεται υπό ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας κάλυψη με υπηρεσίες κινητικότητας στη λειτουργική και περιαστική περιοχή, κατά προτεραιότητα και προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών στην τοπική κυκλοφορία με τον σχεδιασμό προτιμησιακών διαδρομών και λεωφορειολωρίδων στις πιο συχνές/συμπαγείς αρτηρίες, και με σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ι.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
288	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα				Q4	2022	Η νομοθεσία για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα περιλαμβάνει: - μέτρα για την τόνωση της ανανέωσης του στόλου των δημόσιων μεταφορών με καθαρά οχήματα και την εξασφάλιση ελάχιστων εθνικών προτύπων ποιότητας και πρόσβασης στις δημόσιες μεταφορές· - κατάρτιση του οδηγού για την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας σύμφωνα με τη στρατηγική για την αειφόρο και έξυπνη κινητικότητα C (2020) 789/2020 (ανακοίνωση της Επιτροπής) και αξιολόγηση και επαλήθευση της ποιότητας των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- διατάξεις που υποχρεώνουν τους αστικούς δήμους να θεσπίσουν ζώνες χαμηλών εκπομπών, προτιμησιακές διαδρομές (συμπεριλαμβανομένων των λεωφορειολωρίδων) για καθαρές δημόσιες συγκοινωνίες· - μέτρα για τη μείωση του κινδύνου οδικής ασφάλειας σε αστικό επίπεδο και μέτρα που επιτρέπουν τον περιορισμό του χώρου για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και την εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών στάθμευσης σε τοπικό επίπεδο· - μέτρα που επιτρέπουν την ανάπτυξη υποδομών για την ενθάρρυνση της ασφαλούς και προστατευμένης χρήσης των δημόσιων μεταφορών, των ποδηλάτων και της πεζοπορίας·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- μέτρα που επιτρέπουν την υλοποίηση διατροπικών κόμβων για τη διευκόλυνση των μεταφορών στη λειτουργική αστική/μητροπολιτική περιοχή. Η νομοθεσία καταρτίζεται σύμφωνα με: - τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού αριθ. 1370/2007, του ευρωπαϊκού κανονισμού για τη γενική ασφάλεια (ΚΓΑ) (2019/2144), ο οποίος αρχίζει να ισχύει την 6 Ιουλίου 2022· - Την πολεοδομική πολιτική της Ρουμανίας, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την πυκνότητα του πληθυσμού (εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας δημόσιων μεταφορών) και την προσβασιμότητα του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πληθυσμού στις υπηρεσίες μεταφορών (ποσοστό του πληθυσμού που απέχει λιγότερο από 0,5 km από μια γραμμή δημόσιων μεταφορών με μέγιστη συχνότητα 20 λεπτών)· - τα ελάχιστα πρότυπα εξυπηρέτησης για τις μαζικές δημόσιες συγκοινωνίες επιτυγχάνονται με τροποποιήσεις/προσθήκες στο ν. 92/2007 «Υπηρεσίες δημοσίων επιβατικών μεταφορών στις διοικητικές και εδαφικές ενότητες»· - τις μεταρρυθμίσεις για την οδική ασφάλεια και την περιφερειακή και αστική κινητικότητα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της συνιστώσας των βιώσιμων μεταφορών (ορόσημα 65-68).
289	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη	Διάταξη των υπουργικών διαταγμάτων				Q4	2022	Δημιουργείται εθνικός φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	για βιώσιμη αστική κινητικότητα		δημιουργία δομής για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που έχουν θεσπιστεί και τεθεί σε λειτουργία	που αναφέρει την έναρξη ισχύος της δομής για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ						Δημοσίων Έργων και Διοίκησης και σε συντονισμό με τα αρμόδια υπουργεία, όπως το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και είναι αρμόδιος για τη στήριξη των πόλεων στην κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την αξιολόγηση και επαλήθευση της ποιότητας των ΣΒΑΚ. Η κεντρική δημόσια διοίκηση στηρίζει τις πόλεις στην ανάπτυξη/επικαιροποίηση των ΣΒΑΚ διοργανώνοντας τακτικές συνεδριάσεις της εθνικής ομάδας για τη βελτιστοποίηση των ΣΒΑΚ στη Ρουμανία, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης και στην οποία συμμετέχουν οι σχετικοί φορείς (εκπρόσωποι της κεντρικής, τοπικής δημόσιας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ιδιωτικού περιβάλλοντος, ΜΚΟ). Η γραμματεία της Εθνικής Ομάδας εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης.
290	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Υπογραφή όλων των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που λήγουν μεταξύ 2021 και 2026 για 40 κομητείες	Υπογραφή συμβάσεων				Q2	2026	Υπογραφή όλων των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που λήγουν την περίοδο 2021-2026 κατόπιν ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών σε επίπεδο κομητειακών κατοικιών, σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα υπηρεσιών για τις μαζικές δημόσιες μεταφορές σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2 2026, και οι 40 πρωτεύουσες της κομητείας θα εξακολουθήσουν να έχουν συμβάσεις δημόσιων μεταφορών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
291	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων		kt ισοδυνάμου CO_2 (έτος βάσης 1990)	266 371	159 823	Q2	2026	Ο στόχος ποσοτικοποιεί τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως προβλέπεται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε επίπεδο Εθνικού Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος (NEPA), η διαχείριση του Εθνικού Καταλόγου Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου αποτελεί συνιστώσα του μηχανισμού παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Η παράμετρος που αφορά το ιστορικό επίπεδο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται είναι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές. Ο προτεινόμενος στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ο εθνικός στόχος για τη μείωση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										των εκπομπών για το 2030, με αντίστοιχη μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 %. Στις συνολικές εθνικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στο επίπεδο του 2019, ο τομέας των εγχώριων μεταφορών συμβάλλει κατά περίπου 17 %. Ο στόχος προσδιορίζεται επίσης με βάση το δίκτυο σταθερών σημείων για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, το οποίο αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
292	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Μείωση κατά 25 % του αριθμού των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σοβαρά λόγω		Ποσοστό (%)	100 %	75 %	Q1	2026	Ο στόχος αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση των μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό περιβάλλον. Στόχος είναι να μειωθεί κατά 25 % ο αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			τροχαίων ατυχημάτων σε αστικές κοινότητες σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2019							σοβαρά σε τροχαία ατυχήματα σε αστικές κοινότητες το 2025 σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης το 2019. Ο στόχος είναι σύμφωνος με τον στόχο που ορίζεται στο σχέδιο επικαιροποίησης της εθνικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, η οποία προβλέπει μείωση κατά 50 % του αριθμού των ατόμων που τραυματίζονται ή σκοτώθηκαν σοβαρά λόγω τροχαίων ατυχημάτων έως το 2030.
293	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Αύξηση κατά 20 % του ετήσιου συνολικού όγκου επιβατών με χρήση τοπικών δημόσιων συγκοινωνιών το 2026 σε σύγκριση με το 2019		Αριθμός επιβατών που χρησιμοποιούν τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες	1 763 000 000	2 115 600	Q2	2026	Ο στόχος αναφέρεται στην αύξηση κατά 20 % του όγκου των επιβατών που χρησιμοποιούν τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες το 2025 σε σύγκριση με το 2019. Θα ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των οχημάτων που προορίζονται για τις δημόσιες συγκοινωνίες σε τοπικό επίπεδο, σε συνδυασμό με μέτρα για την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων,
294	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανανέωση των στόλων δημόσιων μεταφορών (προμήθεια καθαρών οχημάτων)	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Το σύστημα χρηματοδότησης καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων που επιλέγονται μέσω ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Υποχρεωτική ευθυγράμμιση των επενδύσεων με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας/Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη/Γενικό Αστικό Σχέδιο που έχει εγκριθεί ή βρίσκεται υπό ανάπτυξη· - Εξασφάλιση κάλυψης με υπηρεσίες κινητικότητας στη λειτουργική και περιαστική περιοχή. Διασφάλιση της ιεράρχησης και της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προώθησης των δημόσιων συγκοινωνιών στην τοπική κυκλοφορία μέσω του σχεδιασμού προτιμησιακών διαδρομών και λεωφορειολωρίδων στις πιο συχνές/κορεσμένες αρτηρίες· - Έχει σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007· - Υποχρεωτική ταξινόμηση των αγορασθέντων οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη Γενική Ασφάλεια — GSR (2019/2144), ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 6 Ιουλίου 2022. - Κριτήρια για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά οχημάτων μηδενικών εκπομπών: Λεωφορεία, τρόλεϊ που χρησιμοποιούν κινητήρα μηδενικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εκπομπών ή μπαταρία, τραμ και μικρά λεωφορεία. Δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις που υλοποιούνται σε λειτουργικές αστικές ή αγροτικές περιοχές.
295	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Πρόσθετα οχήματα μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία, τρόλεϊ με κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή μπαταρία, τραμ και μικρά λεωφορεία) (αριθμός οχημάτων)		Αύξων αριθμός	1 618	2 186	Q4	2024	Ο στόχος αναφέρεται στον αριθμό των πρόσθετων οχημάτων μηδενικών εκπομπών: Λεωφορεία, τρόλεϊ που χρησιμοποιούν κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή μπαταρία, τραμ σε λειτουργία σε αστικές περιοχές και μικρά λεωφορεία (τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τις αγροτικές περιοχές).
296	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Πρόσθετα οχήματα μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία, τρόλεϊ με		Αύξων αριθμός	2 186	2 753	Q2	2026	Ο στόχος αναφέρεται στον αριθμό των πρόσθετων οχημάτων μηδενικών εκπομπών που λειτουργούν σε αστικές περιοχές (εκτός από τα μικρά λεωφορεία που θα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή μπαταρία, τραμ και μικρά λεωφορεία) (αριθμός οχημάτων)							μπορούσαν να αγοραστούν και για αγροτικές περιοχές): Αριθμός λεωφορείων, τραμ, τρόλεϊ που χρησιμοποιούν κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή μπαταρία και μικρά λεωφορεία — 1 135 νέα καθαρά οχήματα με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων (200 λεωφορεία. Ηλεκτρικά λεωφορεία/υδρογόνο 12-18 m, 515 ηλεκτρικά λεωφορεία/υδρογόνο 10 m, 50 τραμ, 50 τεμάχια. Τρόλεϊ 12-18 m, 320 ηλεκτρικά/υδρογονοκίνητα μικρά λεωφορεία).
297	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Αύξηση του ποσοστού μετακινήσεων σε διοικητικές εδαφικές μονάδες με τοπικές υπηρεσίες δημόσιων		Ποσοστό (%)	45,4 % [2019]	60 %	Q2	2026	Ο στόχος αναφέρεται στο ποσοστό των μετακινήσεων με δημόσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών σε τοπικό επίπεδο επί του συνόλου των μετακινήσεων με τοπικές δημόσιες μεταφορές (60 % το 2025 έναντι 45,4 %

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			μεταφορών που χρησιμοποιούν οχήματα μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία, τρόλεϊ με κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή μπαταρία, τραμ) σε σύγκριση με το 2019							το 2019).
298	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την παροχή ITS/άλλης υποδομής ΤΠΕ	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Το πρόγραμμα καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων που επιλέγονται μέσω ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Υποχρεωτική ευθυγράμμιση των επενδύσεων με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Κινητικότητας/Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη/Γενικό Αστικό Σχέδιο που εγκρίθηκε· - Εξασφάλιση κάλυψης με υπηρεσίες κινητικότητας στη λειτουργική και περιαστική περιοχή. Διασφάλιση της ιεράρχησης και της προώθησης των δημόσιων συγκοινωνιών στην τοπική κυκλοφορία μέσω του σχεδιασμού προτιμησιακών διαδρομών και λεωφορειολωρίδων στις πιο συχνές/κορεσμένες αρτηρίες· Οι ακόλουθες δράσεις είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των ευφυών συστημάτων μεταφορών (σύμφωνα με το πεδίο παρέμβασης 076 — Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών) - Έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Λύσεις φόρτισης - Ολοκληρωμένες λύσεις έξυπνης στάθμευσης - Κέντρα ελέγχου της κυκλοφορίας - Συστήματα προειδοποίησης προσαρμογής ταχύτητας - Συστήματα ασφαλείας για τον χώρο εργασίας - Διασυνδεδεμένο σύστημα φωτεινού σηματοδότη - Παρακολούθηση των χρόνων και της ταχύτητας διαδρομής - Συστήματα ζύγισης εν κινήσει - Σήμα προτεραιότητας για τη χρήση οχημάτων έκτακτης ανάγκης - Σήματα δυναμικών μηνυμάτων - Προγραμματιστής ταξιδίων για τις δημόσιες συγκοινωνίες. - Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών επιβατών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Άλλοι τύποι υποδομών ΤΠΕ (σε πόλεις και δήμους) — Η έννοια της έξυπνης πόλης/έξυπνου χωριού είναι επίσης επιλέξιμες σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις (σύμφωνα με τον τομέα παρέμβασης 021β Ανάπτυξη εξαιρετικά εξειδικευμένων υπηρεσιών και εγκαταστάσεων υποστήριξης για τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις), όπως: - Χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την επιθεώρηση περιοχών ή καταστάσεων κινδύνου (ορεινές περιοχές). - Κέντρο παρακολούθησης της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο στην πόλη - Έξυπνα συστήματα διαχείρισης για συστήματα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πράσινου χώρου. - Επέκταση του συστήματος WiFi σε δημόσιους χώρους. - Έξυπνα αστικά έπιπλα. - Σύστημα παρακολούθησης και ασφάλειας του δημόσιου χώρου. - Αξιοποίηση των στόχων της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ψηφιοποίησης ή ανασυγκρότησης - Υπηρεσία μίας στάσης για τις επιχειρήσεις. - Πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων. - Πλατφόρμα για την επικοινωνία με τους πολίτες και τη διαμόρφωση κοινοτικών πρωτοβουλιών - Τοπικοί κόμβοι καινοτομίας - Ανάπτυξη ή εκσυγχρονισμός των υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. - Ψηφιοποίηση του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εκπαιδευτικού συστήματος. - Μητροπολιτικές βάσεις δεδομένων GIS. - Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων - Εικονικός δημόσιος υπάλληλος. - Υπηρεσίες «υπολογιστικού νέφους» - Πλατφόρμα ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. - Συστήματα καταγραφής και έκδοσης εγγράφων - Κέντρο αστικών δεδομένων και παρακολούθηση της κατάστασης της πόλης σε πραγματικό χρόνο. - Δημοτική εφαρμογή (εφαρμογή για την ενημέρωση των πολιτών και τον εντοπισμό προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο). - Ηλεκτρονική πληρωμή φόρων. - Επιγραμμικό σύστημα

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προγραμματισμού — ιστότοπος που επιτρέπει στους πολίτες να κωδικοποιούνται επιγραμμικά σε διάφορα γραφεία APL. - Ενημερωτικά περίπτερα δημόσιας υπηρεσίας. - Επιγραμμική πλατφόρμα και/ή εφαρμογή για φορητές συσκευές για τη χαρτογράφηση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο γειτονιάς ή πόλης. - Έξυπνο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές συλλογικής στέγασης (έξυπνο δίκτυο). - Αυτοματοποίηση συστημάτων άρδευσης για χώρους πρασίνου - «Έξυπνες» υποδομές αποχέτευσης. - Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατάστασης των τεχνικών και δημοτικών υποδομών και της κατανάλωσης.
299	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Διοικητικές εδαφικές μονάδες με ανεπτυγμένα/διευρυμένα λειτουργικά συστήματα — Ευφυή συστήματα μεταφορών και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων/άλλες υποδομές ΤΠΕ		Αύξων αριθμός	0	246	Q4	2024	Αριθμός Διοικητικών Εδαφικών Μονάδων με ανεπτυγμένα/εκτεταμένα λειτουργικά συστήματα — Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων/άλλες υποδομές ΤΠΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 298.
300	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Διοικητικές εδαφικές μονάδες με ανεπτυγμένα/εκτεταμένα λειτουργικά συστήματα — Συστήματα ευφυών		Αύξων αριθμός	246	491	Q2	2026	Αριθμός Διοικητικών Εδαφικών Μονάδων με ανεπτυγμένα/εκτεταμένα λειτουργικά συστήματα — Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων/άλλες υποδομές ΤΠΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 298.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			μεταφορών και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων/άλλες υποδομές ΤΠΕ)							
301	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Το πρόγραμμα καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων που επιλέγονται μέσω ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Υποχρεωτική ευθυγράμμιση των επενδύσεων με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας/Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη/Γενικό Αστικό Σχέδιο που έχει εγκριθεί ή βρίσκεται υπό ανάπτυξη· - Εξασφάλιση κάλυψης με υπηρεσίες κινητικότητας στη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										λειτουργική και περιαστική περιοχή. Διασφάλιση της ιεράρχησης και της προώθησης των δημόσιων συγκοινωνιών στην τοπική κυκλοφορία μέσω του σχεδιασμού προτιμησιακών διαδρομών και λεωφορειολωρίδων στις πιο συχνές/κορεσμένες αρτηρίες· - Έχει σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007. Έως το 2026, οι πόλεις των κομητειακών καθισμάτων (συμπεριλαμβανομένου κάθε τομέα στο Βουκουρέστι) εξασφαλίζουν την ανάπτυξη τουλάχιστον 40 σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα στα οποία θα έχει

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πρόσβαση το κοινό/μια κεντρική εδαφική μονάδα.
302	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Πρόσθετα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα		Αύξων αριθμός	0	6 600	Q4	2024	Ενδιάμεσος στόχος για τον αριθμό των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε λειτουργία.
303	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Πρόσθετος αριθμός σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα		Αύξων αριθμός	6 600	13 200	Q2	2026	Αριθμός σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα σε λειτουργία.
304	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για επενδύσεις σε ποδηλατικές υποδομές σε τοπικό/μητροπολιτικό επίπεδο	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Το πρόγραμμα καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων που επιλέγονται μέσω ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Υποχρεωτική ευθυγράμμιση των επενδύσεων με το Σχέδιο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας/Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη/Γενικό Αστικό Σχέδιο που έχει εγκριθεί ή βρίσκεται υπό ανάπτυξη· - Εξασφάλιση προτιμησιακών διαδρομών για καθαρές δημόσιες συγκοινωνίες για δημόσιες οδούς με τουλάχιστον τρεις λωρίδες προς κάθε κατεύθυνση (όρος που ισχύει μόνο για διοικητικές εδαφικές ενότητες με δημόσιες οδούς με τουλάχιστον τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση)
305	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Επιχειρησιακοί διάδρομοι ποδηλασίας (km) σε τοπικό/μητροπολιτικό επίπεδο		Χιλιόμετρα (km)	0	546	Q4	2024	Μήκος λειτουργικών ποδηλατών (km) συμπεριλαμβανομένων μέτρων οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 304.
306	Επενδύσεις 1. Βιώσιμη αστική	Στόχος	Επιχειρησιακοί διάδρομοι ποδηλασίας σε		Χιλιόμετρα (km)	546	1 091	Q2	2026	Μήκος ολοκληρωμένων και επιχειρησιακών ποδηλατικών διαδρόμων (km),

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κινητικότητα		τοπικό/μητροπολιτικό επίπεδο (km)							συμπεριλαμβανομένων μέτρων οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 304.

I.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 2: Δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους που ζουν σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριακών/περιφερειακών κοινοτήτων, να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, όπως η κινητικότητα, η στέγαση και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο.

Η μεταρρύθμιση καθορίζει το πλαίσιο μέσω του οποίου συντονίζονται τα αστικά κέντρα και οι περιαστικές περιοχές προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες και να βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους. Οι δύο κύριοι πυλώνες της μεταρρύθμισης είναι ο νόμος για τις μητροπολιτικές περιοχές και το ρουμανικό πλαίσιο αστικής πολιτικής. Ο νόμος ορίζει τις λειτουργικές αστικές περιοχές και τις κύριες αρμοδιότητές τους (δηλαδή κινητικότητα, στέγαση και χωροταξία)· Θεσπίζει φορείς για την καθοδήγηση και τον συντονισμό πολιτικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε λειτουργικό αστικό επίπεδο· Διασφαλίζει τη δημοσιονομική τους ικανότητα μέσω διαφανών και προβλέψιμων πηγών προϋπολογισμού· Και επιτρέπει την από κοινού σύναψη συμβάσεων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε λειτουργικό αστικό επίπεδο. Το πλαίσιο στηρίζει τη δημιουργία λειτουργικών αστικών περιοχών και καθορίζει περαιτέρω τις αποκλειστικές αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο, καθώς και εκείνες που είναι κοινές με το κεντρικό επίπεδο.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Ο νόμος για τις μητροπολιτικές περιοχές και το ρουμανικό πλαίσιο αστικής πολιτικής εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ έως την 30 Ιουνίου 2022 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, αντίστοιχα.

Μεταρρύθμιση 3: Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αγροτικό μετασχηματισμό: Σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριακών/περιφερειακών κοινοτήτων, να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, όπως η κινητικότητα, η στέγαση και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της πολιτικής και της παροχής υπηρεσιών σε όλες τις αγροτικές διοικητικές εδαφικές μονάδες, προκειμένου να ενισχυθεί η ευημερία σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές[48]. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις του Διοικητικού Κώδικα επιτρέπουν τη σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές που είναι όμορες αγροτικές διοικητικές μονάδες που είναι οικονομικά και κοινωνικά ολοκληρωμένες και αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους (όπως η εγγύτητα με κοινούς φυσικούς πόρους, η έκθεση σε παρόμοιους διαρθρωτικούς κλυδωνισμούς). Επιπλέον, οι τροποποιήσεις καθορίζουν το λειτουργικό νομικό καθεστώς και τις αρμοδιότητες των αγροτικών περιοχών· Δημιουργία φορέων για την καθοδήγηση και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών πολιτικής και των επενδύσεων σε επίπεδο λειτουργικών αγροτικών περιοχών· Να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική τους ικανότητα μέσω διαφανών και προβλέψιμων πηγών προϋπολογισμού· Και να καταστεί δυνατή η πλήρης ψηφιακή ενσωμάτωση των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται από τις

[48]Οι εδαφικές διοικητικές ενότητες ορίζονται ως «αγροτικές» σύμφωνα με το «Μεθοδολογικό εγχειρίδιο για τις εδαφικές τυπολογίες — έκδοση 2018» (γνωστή και ως μεθοδολογία DEGURBA) ή την ενισχυμένη ταξινόμηση των μικρών περιφερειών από τον ΟΟΣΑ (Fadic, M. et al. (2019), «κατηγοριοποίηση των μικρών (TL3) περιφερειών με βάση τον μητροπολιτικό πληθυσμό, την χαμηλή πυκνότητα και τον απομακρυσμένο χαρακτήρα», έγγραφα εργασίας του ΟΟΣΑ για την περιφερειακή ανάπτυξη, αριθ. 2019/06, OECD Publishing, Παρίσι, https://doi.org/10.1787/b902cc00-en).

διοικητικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινών δημόσιων συμβάσεων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, σε επίπεδο λειτουργικών αγροτικών περιοχών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Οι τροποποιήσεις του διοικητικού κώδικα που επιτρέπουν τη δημιουργία διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές τίθενται σε ισχύ από την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 4: Βελτίωση της ποιότητας της στέγασης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση της σοβαρής στέρησης στέγασης για ευάλωτες κατηγορίες και ομάδες, ιδίως για άτομα σε περιθωριοποιημένες κοινότητες σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για την εξασφάλιση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής στέγασης και του σχεδίου δράσης της, μεταξύ άλλων με τη χρήση μηχανισμών όπως οι μητροπολιτικές περιοχές και οι διοικητικές κοινοπραξίες. Ομοίως, τα έγγραφα αυτά συνοδεύονται από χαρτογράφηση των στεγαστικών αναγκών, ιδίως σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων οικισμών σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η μεταρρύθμιση διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα με τις υφιστάμενες ή μελλοντικές επενδύσεις των ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων (δηλαδή την παροχή εκπαίδευσης, κοινωνικών και βασικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης) που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ + και τη μελλοντική πολιτική συνοχής, και δεν οδηγεί σε κοινωνικό διαχωρισμό.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η νομοθετική πράξη για τη διασφάλιση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τη στέγαση εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ έως την 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση 5: Ανάπτυξη του συστήματος σχεδιασμού — Κώδικας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού μέσω απλουστευμένων και ψηφιοποιημένων εγγράφων και διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασμού, η αύξηση της πρόσβασης και της διαφάνειας των εγγράφων χωροταξικού και εδαφικού σχεδιασμού και η αύξηση της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων στον κατασκευαστικό τομέα.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται με την έναρξη ισχύος του Κώδικα Χωροταξίας Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Ο κώδικας εφαρμόζει την απλούστευση και την εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο υποβάλλονται, επικαιροποιούνται και μεταφέρονται στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών τα χωροταξικά και γενικά αστικά σχέδια, καθώς και μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μέσω δεσμευτικών κατασκευαστικών προτύπων σε όλες τις διοικητικές εδαφικές ενότητες και στις λειτουργικές αστικές και αγροτικές περιοχές. Ο κώδικας περιλαμβάνει επίσης διατάξεις στα επικαιροποιημένα έγγραφα πολεοδομικού σχεδιασμού με στόχο τη μείωση του χρόνου και της απόστασης μεταξύ κατοικίας και εργασίας για τον πληθυσμό σε λειτουργικές αστικές και αγροτικές περιοχές. Μια νέα πλατφόρμα δεδομένων, στο πλαίσιο του Εδαφικού Παρατηρητηρίου, συγκεντρώνει τυποποιημένους και ψηφιοποιημένους χάρτες και στρατηγικά έγγραφα που διέπουν τη διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού και παρέχουν δημόσια πρόσβαση σε όλα τα σχέδια, καθώς και στα πλέον πρόσφατα έγγραφα χωροταξικού και εδαφικού σχεδιασμού.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Ο Κώδικας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών θα τεθεί σε ισχύ έως την 31η Μαρτίου 2023 και θα τεθεί σε λειτουργία μια πλατφόρμα επιχειρησιακών δεδομένων που θα επιτρέπει πλήρη ψηφιακή πρόσβαση

σε έγγραφα χωροταξικού και χωροταξικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο του Εδαφικού Παρατηρητηρίου, έως την 30 Ιουνίου 2023.

Επένδυση 2 Κατασκευή κατοικιών για νέους και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση για νέους που έχουν ανάγκη και επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και σε περιθωριοποιημένες ομάδες.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή νέων μονάδων στέγασης για νέους από ευάλωτες κοινότητες και ομάδες σύμφωνα με τις διατάξεις της Εθνικής Στεγαστικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και συνοδεύεται από μέτρα για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των στοχευόμενων ομάδων. Θα οικοδομηθούν επίσης κατοικίες για επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης σε αστικές και αγροτικές περιοχές όπου ζουν περιθωριοποιημένες κοινότητες και ομάδες και έχουν εντοπιστεί προηγουμένως ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Οι νεόδμητες κατοικίες συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση κτηρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 3 Σύγχρονη αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων για τη βελτίωση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τις διοικητικές εδαφικές ενότητες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών. Οι επενδύσεις χρηματοδοτούν μέτρια ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων σε τοπικό επίπεδο. Αφορά μόνο τα δημόσια κτίρια σε πόλεις και κοινότητες που προορίζονται για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες (π.χ. κτίρια δημαρχείου, κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών). Η επένδυση συνίσταται στην ανακαίνιση 1 306 818 τετραγωνικών μέτρων επιφανείας σε επιλέξιμα δημόσια κτίρια. Η ανακαίνιση αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση κατά 30 % της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας, όπως αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 4 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση σε μορφή ΣΓΠ εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ψηφιακής πρόσβασης σε έγγραφα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η επένδυση χρηματοδοτεί την ανάπτυξη ή την επικαιροποίηση των εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης αναπτύσσονται σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τον Κώδικα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών και επικυρώνονται από τον εθνικό υποστηρικτικό φορέα. Η τεκμηρίωση αναφορτώνεται στην πλατφόρμα του Εδαφικού Παρατηρητηρίου.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

I.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
307	Μεταρρύθμιση 2. Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό- Η αστική πολιτική της Ρουμανίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις μητροπολιτικές περιοχές	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου μητροπολιτικών περιοχών				Q2	2022	Ο νόμος για τις μητροπολιτικές περιοχές: - καθορισμός κριτηρίων για την οριοθέτηση των μητροπολιτικών περιοχών και των πολιτικών αρμοδιοτήτων τους, και συγκεκριμένα: Κινητικότητα, χωροταξία, αστική ανάπτυξη, στέγαση και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των προβλημάτων των περιθωριακών/περιφερειακών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων οικισμών· - να συγκροτήσει συντονιστικό φορέα σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής για να κατευθύνει και να εποπτεύει την

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εφαρμογή πολιτικών και επενδύσεων στις διοικητικές εδαφικές ενότητες που ανήκουν στη μητροπολιτική περιοχή, με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, του χωροταξικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης πράσινων υποδομών και της πρόσβασης στην απασχόληση, τις υπηρεσίες υγείας και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων για τα άτομα σε υποβαθμισμένες περιοχές/περιφέρειες, καθώς και να εξασφαλίσει αυξημένες οικονομικές ευκαιρίες για οικισμούς σε περιαστικές περιοχές γύρω από τον αστικό πυρήνα, - εξασφάλιση διαφανούς και προβλέψιμου πλαισίου (συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων, μεθοδολογίας)

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										για την κατάρτιση του προϋπολογισμού κάθε μητροπολιτικής περιοχής, με βάση τις συνεισφορές των διοικητικών μονάδων που απαρτίζουν τη λειτουργική αστική περιοχή και, όταν απαιτείται, από μεταβιβάσεις από την κεντρική κυβέρνηση μέσω εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό, βάσει κριτηρίων επιδόσεων που συνδέονται με τους επιδιωκόμενους στόχους πολιτικής σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής, επιτρέπουν την από κοινού σύναψη συμβάσεων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε επίπεδο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										λειτουργικών περιοχών.
308	Μεταρρύθμιση 2. Δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη θέσπιση του ρουμανικού πλαισίου αστικής πολιτικής	Διάταξη της κυβερνητικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ρουμανικού πλαισίου αστικής πολιτικής				Q4	2022	Η κυβερνητική απόφαση: - καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των δημόσιων αρχών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή της ρουμανικής αστικής πολιτικής - ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση, στα έγγραφα πολεοδομικού σχεδιασμού - εφαρμογή βασικών δεικτών επιδόσεων που απορρέουν από τους στόχους προτεραιότητας της ρουμανικής αστικής πολιτικής (δηλαδή βελτίωση της κινητικότητας, βελτίωση του χωροταξικού σχεδιασμού, βελτίωση των συνθηκών στέγασης, τοπικές δημόσιες υπηρεσίες

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										για περιθωριοποιημένες/περιφερειακές κοινότητες και πρόσβαση στις δημόσιες μεταφορές) - θέσπιση σταθερού & προβλέψιμου μηχανισμού χρηματοδότησης για την εφαρμογή της αστικής πολιτικής - ενθάρρυνση της τοπικής συνεργασίας μέσω της προώθησης έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που προτείνονται σε λειτουργικό επίπεδο αστικών περιοχών και ευθυγραμμίζονται με τα σχέδια βιώσιμης ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.
309	Μεταρρύθμιση 2. Δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό	Στόχος	Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές		Ποσοστό (%)	30,7 %	40 %	Q2	2026	Ο στόχος αναφέρεται στην αύξηση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές με 10 εκατοστιαίες μονάδες (δηλ. αύξηση του ποσοστού του ατόμου που ανταποκρίνεται

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										θετικά στη δήλωση «Είμαι ικανοποιημένος να ζω στην πόλη: Συνολική συμφωνία»), από το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (ως βάση αναφοράς) έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τη χρήση μεθοδολογίας παρόμοιας με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα για την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η έρευνα διενεργείται από εξωτερικό πάροχο.
310	Μεταρρύθμιση 3. Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αγροτικό μετασχηματισμό: Σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές		Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση του Διοικητικού Κώδικα και τη σύσταση διοικητικών κοινοπραξι	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				Q4	2022	Οι αλλαγές στον διοικητικό κώδικα δημιουργούν διοικητικές κοινοπραξίες σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές (όπως ορίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του βαθμού αστικοποίησης (DEGURBA)) που παρουσιάζουν κάποιο βαθμό οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και/ή αντιμετωπίζουν παρόμοιες

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ών σε γειτονικές αγροτικές ή κατά κύριο λόγο αγροτικές διοικητικές εδαφικές ενότητες, που υπάρχουν ως λειτουργικές αγροτικές περιοχές.							προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους (π.χ. εγγύτητα με κοινούς φυσικούς πόρους, βεβαιότητα για τους ίδιους διαρθρωτικούς κλυδωνισμούς) . Οι νομοθετικές αλλαγές: - Να καθορίσουν το νομικό καθεστώς και τις αρμοδιότητες των διοικητικών κοινοπραξιών που συγκροτούνται βάσει μιας λειτουργικής προσέγγισης για την αγροτική περιοχή, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων στη γεωργία (όπως πρόσβαση στις αγορές και αυξημένη συνεργασία), και την

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των επενδύσεων, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της εδαφικής συνοχής, της ολοκλήρωσης των αγροτικών περιοχών και της βιώσιμης κεφαλαιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. - Συστήνει έναν φορέα που αντιστοιχεί σε κάθε διοικητική κοινοπραξία η οποία ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες για περισσότερες τοπικές δημόσιες αρχές και συμβάλλει στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών. Ο φορέας διαχειρίζεται τα ακόλουθα είδη δημόσιων υπηρεσιών: Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός· δημόσιες συμβάσεις·

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επενδύσεις· Διαχείριση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα· Χρηματοοικονομική και λογιστική· Νομικό· επιδόματα καταβαλλόμενα για επαγγελματική νόσο ή ατύχημα· Γεωργικό μητρώο· Ληξιαρχείο· Κτηματολόγιο. - Εξασφάλιση διαφανούς και προβλέψιμου προϋπολογισμού, ο οποίος θα αποτελείται από συνεισφορές των διοικητικών μονάδων που απαρτίζουν τις διοικητικές κοινοπραξίες και μεταφορές από την κεντρική κυβέρνηση βάσει διαφανών κριτηρίων επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής στο επίπεδο της λειτουργικής αγροτικής περιοχής - Να καταστεί δυνατή η πλήρης ψηφιακή ενσωμάτωση των δημόσιων

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										υπηρεσιών που παρέχονται από τις διοικητικές μονάδες, των κοινοπραξιών με σκοπό την παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε περιορισμένο χρόνο για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων μέσω κοινών δημόσιων συμβάσεων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, σε επίπεδο λειτουργικών αγροτικών περιοχών.
311	Μεταρρύθμιση 3. Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αγροτικό μετασχηματισμό: Σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές	Στόχος	Μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές		Ποσοστό	45,4 %	38 %	Q2	2026	Μείωση κατά τουλάχιστον 7,4 εκατοστιαίες μονάδες του ποσοστού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον δείκτη EUROSTAT (ILC_PEPS13), με χρήση βασικού ποσοστού 45,4 % το 2020
312	Μεταρρύθμιση 4.	Ορόσημο	Έναρξη	Διάταξη του				Q2	2022	Η νομοθετική πράξη

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Βελτίωση της ποιότητας της στέγασης		ισχύος νομοθετικής πράξης για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής στέγασης και του σχεδίου δράσης για τη μείωση της σοβαρής στέρησης στέγασης	νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής στέγασης και του σχεδίου δράσης για τη μείωση της σοβαρής στέρησης στέγασης						διασφαλίζει την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής στέγασης και του σχεδίου δράσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της στέγασης για ευάλωτες κατηγορίες και ομάδες που μειώνουν τη σοβαρή στέρηση στέγασης, ιδίως για άτομα σε περιθωριοποιημένες κοινότητες σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης: - συνοδεύεται από χαρτογράφηση των στεγαστικών αναγκών, ιδίως σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων οικισμών, σε αστικές και αγροτικές περιοχές (σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκδοση του Άτλαντα των περιθωριοποιημένων

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κοινοτήτων) - διασφάλιση μιας προσέγγισης που διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα/αντιστοιχεί στις υφιστάμενες ή μελλοντικές επενδύσεις των ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων (δηλαδή στην παροχή εκπαίδευσης, κοινωνικών και βασικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης) που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ + και τα μελλοντικά ταμεία πολιτικής συνοχής. - εξασφάλιση συμπληρωματικής πρόσβασης στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε περιθωριοποιημένες κοινότητες (όπως προσδιορίζεται στην επικαιροποιημένη έκδοση

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										του Άτλαντα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων) - δεν οδηγεί σε κοινωνικό διαχωρισμό - εξασφάλιση της δυνατότητας χρήσης μητροπολιτικών περιοχών, διοικητικών κοινοπραξιών και διακοινοτικών αναπτυξιακών ενώσεων για την υλοποίηση των επενδύσεων.
313	Μεταρρύθμιση 4. Βελτίωση της ποιότητας της στέγασης	Στόχος	Μειωμένο ποσοστό κατοικιών με συνωστισμό		Ποσοστό	45,1 %	39 %	Q2	2026	Μείωση του ποσοστού κατοικιών με συνωστισμό κατά 6,1 εκατοστιαίες μονάδες σύμφωνα με τον δείκτη της Eurostat (ilc_lvho05a) με τη χρήση βασικού ποσοστού 2020 από 45,1 %.
314	Μεταρρύθμιση 4. Βελτίωση της ποιότητας της στέγασης	Στόχος	Μειωμένο ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε		Ποσοστό	0	20 %	Q2	2026	Ο στόχος αποσκοπεί στη μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που ζει σε άτυπους οικισμούς που βρίσκονται σε λειτουργικές

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			άτυπους οικισμούς							αστικές περιοχές και στην αύξηση της ενσωμάτωσής τους στις κοινότητες. Ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε άτυπους οικισμούς με ελλιπείς ή ελλιπείς εγκαταστάσεις στέγασης καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία χαρτογράφησης που αναπτύσσεται σύμφωνα με τον νόμο περί χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
315	Μεταρρύθμιση 5. Ανάπτυξη του συστήματος σχεδιασμού — Κώδικας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του Κώδικα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του Κώδικα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών				Q1	2023	Ο Κώδικας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών υλοποιεί, μεταξύ άλλων: - τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη μείωση των προθεσμιών για την έκδοση διοικητικών πράξεων, καθώς και τη θέσπιση νέων μηχανισμών για τη διασφάλιση αποδοτικότερων, ψηφιοποιημένων και

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ποιοτικών διοικητικών διαδικασιών στον κατασκευαστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δομών σχεδιασμού σε επίπεδο λειτουργικών αστικών περιοχών - επικαιροποίηση και ενσωμάτωση στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) όλων των χωροταξικών και γενικών πολεοδομικών σχεδίων και ευθυγράμμιση με τις νέες αρχές της ρουμανικής αστικής πολιτικής (προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση της οδικής ασφάλειας, χρήση λύσεων που βασίζονται στη φύση/πράσινη και γαλάζια υποδομή), μεταξύ άλλων και σε επίπεδο λειτουργικών αστικών και αγροτικών περιοχών·

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μέσω δεσμευτικών κατασκευαστικών προτύπων σε όλες τις διοικητικές εδαφικές ενότητες και τις λειτουργικές αστικές και αγροτικές περιοχές - Συγκεκριμένες διατάξεις στα επικαιροποιημένα έγγραφα πολεοδομικού σχεδιασμού με στόχο τη μείωση του χρόνου και της απόστασης μεταξύ κατοικίας και εργασίας για τον πληθυσμό σε λειτουργικές αστικές και αγροτικές περιοχές (εφαρμογή της έννοιας της «15λεπτης πόλης», π.χ.: εστίαση στην αυξημένη πρόσβαση σε σχετικές εγκαταστάσεις). Εκπόνηση και έγκριση

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										καθοδηγητικού εγγράφου/εγχειριδίου για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων διατάξεων του κώδικα.
316	Μεταρρύθμιση 5. Ανάπτυξη του συστήματος σχεδιασμού — Κώδικας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας της διαλειτουργικής πλατφόρμας αστικών ψηφιακών δεδομένων (στο πλαίσιο του Εδαφικού Παρατηρητηρίου)	Έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας (στο πλαίσιο του Εδαφικού Παρατηρητηρίου)				Q2	2023	Μια τυποποιημένη πλατφόρμα δεδομένων τίθεται σε λειτουργία, στο πλαίσιο του Εδαφικού Παρατηρητηρίου, και επιτρέπει: - Πρόσβαση του κοινού στα πλέον πρόσφατα έγγραφα χωροταξικού και χωροταξικού σχεδιασμού που αντιστοιχούν σε όλες τις εδαφικές διοικητικές ενότητες της χώρας - δυνατότητα των τοπικών δημόσιων αρχών να εκδίδουν πολεοδομικά πιστοποιητικά, οικοδομικές άδειες, με διαλειτουργικό τρόπο με όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων των δημόσιων αρχών (π.χ.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										φορολογική διοίκηση) και να χρησιμοποιούν τις υποδομές που είναι διαθέσιμες για το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος - παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (όπως δεδομένα σχετικά με τους πολεοδομικούς κανονισμούς, όλους τους περιορισμούς και την επιτρεπόμενη χρήση γης) σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του ευρέος κοινού, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της έκδοσης των πολεοδομικών πιστοποιητικών και των οικοδομικών αδειών - δυναμική διαχείριση του πολεοδομικού σχεδιασμού (συνεχής επικαιροποίηση των δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν — για παράδειγμα αλλαγές των δεικτών του γενικού αστικού σχεδίου από αστικά σχέδια ζωνών) που επιτρέπει στις διοικητικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών αστικών και αγροτικών περιοχών, να συντονίζουν την εφαρμογή πολιτικών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η στέγαση και οι μεταφορές, σε τοπικό επίπεδο.
317	Επενδύσεις 2. Κατασκευή κατοικιών για νέους και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Υπογραφή όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή κατοικιών για νέους που προέρχοντα	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Ο μηχανισμός χρηματοδότησης της επιχορήγησης καταρτίζεται με βάση τις διατάξεις της Εθνικής Στεγαστικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ορόσημου 312. Ο μηχανισμός

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ι από ευάλωτες κοινότητες και ομάδες, καθώς και για επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης σε αστικές ή αγροτικές περιοχές							χρηματοδότησης είναι ανοικτός σε όλες τις Διοικητικές Εδαφικές Ενότητες/Μητροπολιτικές Περιοχές/Διοικητικές Κοινοπραξίες και πληροί τις ακόλουθες υποχρεωτικές προδιαγραφές: Α) Η στέγαση για τους νέους χορηγείται σε Διοικητικές Εδαφικές Μονάδες/Διοικητικές Κοινοπραξίες/Μητροπολιτικές Περιοχές βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νέων σε ευάλωτες κοινότητες και ομάδες και του νοικοκυριού τους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στοχευόμενων ομάδων. Οι επωφελούμενοι νέοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά την προϋπόθεση ότι προέρχονται από ευάλωτη κοινότητα/ομάδα, ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών, με εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας κάτω από τον μέσο μηνιαίο μισθό ανά οικονομία, δεν κατέχει οικία/δεν έχει στην κυριότητά του οικία, η οποία επί του παρόντος ζει σε υπερπλήρεις/κακές συνθήκες στέγασης. Τα κριτήρια θα λαμβάνουν επίσης υπόψη εάν οι νέοι έχουν έναν ή περισσότερους νέους παιδιά που φροντίζουν/ζουν στο νοικοκυριό τους.

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Β) Οι μονάδες στέγασης για επαγγελματίες του ιατρικού τομέα και της εκπαίδευσης χορηγούνται σε Διοικητικές Εδαφικές Μονάδες/Διοικητικές Κοινοπραξίες/Μητροπολιτικές Περιοχές βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των ιατρικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για ευάλωτες κοινότητες και ομάδες, όπως προσδιορίζονται από τη χαρτογράφηση των αναγκών, ιδίως σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και ομάδες. Ομοίως, η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(π.χ. ανάπτυξη προνοσοκομειακών ιατρικών υποδομών με στόχο την αύξηση της πρόσβασης σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες) και στις συνιστώσες του κύματος ανακαίνισης του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και με την επένδυση 3 της τρέχουσας συνιστώσας (μέτρια ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων), με τα επιχειρησιακά προγράμματα (2014-2020 και 2021-2027) ή άλλα προγράμματα.
318	Επενδύσεις 2. Κατασκευή κατοικιών για νέους και επαγγελματίες	Στόχος	Κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί για νέους που		Αύξων αριθμός	0	4 418	Q2	2026	Αριθμός μονάδων στέγασης για νέους που προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες/ομάδες, οι οποίες υποστηρίζονται από

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης		προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες/ ομάδες							συμπληρωματικά μέτρα όπως κοινωνικά/εκπαιδευτικά μέτρα/μέτρα για την αγορά εργασίας για όλους τους νέους που είχαν προσδιοριστεί προηγουμένως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 317. Τα νέα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση κτηρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
319	Επενδύσεις 2. Κατασκευή κατοικιών για νέους και	Στόχος	Μονάδες στέγασης που έχουν κατασκευασ		Αύξων αριθμός	0	1 104	Q2	2026	Αριθμός μονάδων στέγασης που κατασκευάστηκαν για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης,

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης		τεί για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης							σε πόλεις ή αγροτικές περιοχές όπου η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη είναι ανεπαρκής λόγω έλλειψης επαγγελματιών, όπως προσδιορίστηκε στο ορόσημο 317. Τα νέα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση κτηρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
320	Επενδύσεις 3. Μέτρια αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για τη μέτρια	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Το σύστημα καθορίζει τα κριτήρια και τους όρους που πρέπει να πληρούνται για τη μέτρια ανακαίνιση δημόσιων

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	για τη βελτίωση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τις διοικητικές εδαφικές μονάδες		ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων							κτιρίων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Επιλέξιμες είναι μόνο οι πόλεις και οι κοινότητες - Επιλέξιμα είναι μόνο τα δημόσια κτίρια, σκοπός των οποίων είναι η παροχή τοπικών δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. κτίρια δημαρχείου, κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών). - Τα έργα μέτριας μετασκευής οδηγούν σε μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30 %, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Σε επενδύσεις για τη μέτρια ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, το κόστος της μη ενεργειακής απόδοσης δεν υπερβαίνει το 10 % του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συνολικού κόστους.
321	Επενδύσεις 3. Μέτρια αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων για τη βελτίωση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τις διοικητικές εδαφικές μονάδες	Στόχος	Έκταση σε τετραγωνικά μέτρα των ανακαινισμένων δημόσιων κτιρίων		Αριθμός τ.μ.	0	653 409	Q4	2024	Ο στόχος καλύπτει τη συνολική δομημένη έκταση που πρόκειται να ανακαινιστεί σε μέτριο βαθμό, εκφραζόμενη σε τετραγωνικά μέτρα, η οποία αποδεικνύεται από μείωση κατά 30 % της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας μέσω των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
322	Επενδύσεις 3. Μέτρια αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων για τη βελτίωση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τις διοικητικές εδαφικές μονάδες	Στόχος	Έκταση σε τετραγωνικά μέτρα των ανακαινισμένων δημόσιων κτιρίων		Αριθμός τ.μ.	653 409	1 306 818	Q2	2026	Ο στόχος καλύπτει τη συνολική δομημένη έκταση που πρόκειται να ανακαινιστεί σε μέτριο βαθμό, εκφραζόμενη σε τετραγωνικά μέτρα, η οποία αποδεικνύεται από μείωση κατά 30 % της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας μέσω των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
323	Επενδύσεις 4. Ανάπτυξη/επικαιροποίηση σε	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Το πρόγραμμα καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μορφή ΣΓΠ εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού		ανάπτυξη/επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.							τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης/επικαιροποίησης του χωροταξικού σχεδιασμού, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η σύνταξη/επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης αναπτύσσεται σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του ορόσημου 288 και του ορόσημου 315. Το ΣΒΑΚ εγκρίνεται από την εθνική ομάδα για τη βελτιστοποίηση του ΣΒΑΚ που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο ορόσημο 289 και η τεκμηρίωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού αναφορτώνεται στο Εδαφικό Παρατηρητήριο. Διασφαλίζεται η ενσωμάτωση στην ψηφιακή πλατφόρμα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										που περιγράφεται στο ορόσημο 316.
324	Επενδύσεις 4. Ανάπτυξη/επικαιροποίηση σε μορφή ΣΓΠ εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού	Στόχος	Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας οριστικοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα του Εδαφικού Παρατηρητηρίου		Αύξων αριθμός	0	189	Q4	2024	Ο στόχος καλύπτει τον συνολικό αριθμό σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικού σχεδιασμού και αστικής κινητικότητας που αναπτύσσονται ψηφιακά και εγκρίνονται. 100 έγγραφα για τα γενικά αστικά σχέδια, 39 έγγραφα για τα αστικά σχέδια ζωνών και 50 σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του Εδαφικού Παρατηρητηρίου. Η επένδυση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 323.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
325	Επενδύσεις 4. Ανάπτυξη/επικαιροποίηση σε μορφή ΣΓΠ εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού	Στόχος	Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας οριστικοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα του Εδαφικού Παρατηρητηρίου		Αύξων αριθμός	189	378	Q2	2026	Ο στόχος καλύπτει τον συνολικό αριθμό σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικού σχεδιασμού και αστικής κινητικότητας που αναπτύσσονται ψηφιακά και εγκρίνονται. Καταρτίζονται 262 έγγραφα γενικών αστικών σχεδίων (180 για τις κοινότητες, 50 για τις πόλεις, 22 για τις πόλεις και 10 για τις πόλεις της κομητείας (συμπεριλαμβανομένου του Βουκουρεστίου)· 5 εδαφικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις κομητείες· 1 έγγραφα χωροταξικού σχεδιασμού· Τεκμηρίωση 60 Αστικών Σχεδίων Ζωνών· Και 50 σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του Εδαφικού Παρατηρητηρίου.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Η επένδυση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 323.

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 11: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στόχος της συνιστώσας «Τουρισμός και πολιτισμός» είναι η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και συγκεκριμένα:

(1) προώθηση του βιώσιμου κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές με την ανάπτυξη δικτύου περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης προορισμού και τη στήριξη τοπικών τουριστικών επενδύσεων·

(2) στήριξη της βιώσιμης κινητικότητας με τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου Velo, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών Eurovelo· και

(3) μείωση του χάσματος πρόσβασης στον πολιτισμό μεταξύ αγροτικών και μεγάλων αστικών περιοχών.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που διαβιβάστηκαν στη Ρουμανία το 2019 και το 2020, σχετικά με την ανάγκη «επικέντρωσης των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις βιώσιμες μεταφορές και στις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών» (σύσταση ανά χώρα 3, 2020), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1. Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ρουμανικού τουριστικού τομέα και η προώθηση του βιώσιμου κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού στις αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές με τη θέσπιση του αναγκαίου πλαισίου για την έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού.

Η εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης συνίσταται στη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού και στην ανάπτυξη σχεδίου δράσης αφιερωμένου στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του ρουμανικού τουριστικού τομέα.

Η σύσταση και η θέση σε λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού βασίζεται στις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που περιλαμβάνονται στη μελέτη «Θέση των οργανισμών διαχείρισης προορισμού σε λειτουργία».

Το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για τη λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού περιλαμβάνει επίσης λεπτομερή περιγραφή του χρηματοδοτικού μηχανισμού και σαφές μοντέλο διακυβέρνησης. Το σχέδιο δράσης εκτελείται σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων που προτείνονται στη στρατηγική ανάπτυξης του Οργανισμού Διαχείρισης Προγραμματισμού και συνάδει με τα αποτελέσματα της δραστηριότητας χαρτογράφησης.

Ο οργανισμός διαχείρισης προορισμού είναι νομικό πρόσωπο που εφαρμόζει την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης κάθε συγκεκριμένου προορισμού, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής εμπορίας προορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, και συγκεντρώνει διάφορους

άλλους οργανισμούς, όπως: Επιχειρηματικοί φορείς, φορείς του δημόσιου τομέα, επαγγελματικές και εργοδοτικές ενώσεις και ρυθμιστικοί φορείς. Οι περιφερειακοί οργανισμοί διαχείρισης προορισμού σχεδιάζονται έτσι ώστε να δημιουργούν ένα αποτελεσματικό δίκτυο που επικεντρώνεται στα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και συνεργάζονται με την εθνική τουριστική αρχή.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη της ελκυστικότητας επιλεγμένων τουριστικών προορισμών με την ανάπτυξη 12 θεματικών τουριστικών διαδρομών σε μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές της Ρουμανίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τουριστικό κλάδο.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη για την προώθηση των 12 τουριστικών διαδρομών και τον εκσυγχρονισμό/αποκατάσταση τουριστικών χώρων με εθνικές και διεθνείς επιπτώσεις που περιλαμβάνονται στις 12 διαδρομές που προσδιορίζονται στις βέλτιστες περιοχές προορισμού. Οι 12 θεματικές διαδρομές είναι οι εξής: Η διαδρομή Castles, η διαδρομή Curia, η διαδρομή «Cula», η διαδρομή της παραδοσιακής ρουμανικής γαστρονομίας, η διαδρομή εμπλουτισμένων εκκλησιών, η διαδρομή των ξύλινων εκκλησιών, η διαδρομή των μοναστηριών της Μολδαβίας, η διαδρομή Saint Ladislau, η διαδρομή των ρωμαϊκών οχυρών, η διαδρομή των κάστρων, η αποκατάσταση του πολιτιστικού τοπίου στο Δέλτα του Δούναβη, η διαδρομή χωριών με παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Οι συγκεκριμένοι τουριστικοί τόποι είναι τουλάχιστον 225 και επιλέγονται μετά τη χαρτογράφηση των βέλτιστων προορισμών για κάθε οργανισμό διαχείρισης προορισμού, με βάση την ικανότητά τους να προσελκύουν διεθνείς και εθνικούς τουρίστες και να προωθούν τον βιώσιμο/περιβαλλοντικό κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Επενδύσεις 2. Εκσυγχρονισμός/δημιουργία μουσείων και μνημείων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού με την ανάπτυξη μουσείων και μνημείων αφιερωμένων στην καταπίεση και τις συγκρούσεις.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία των ακόλουθων μουσείων και μνημείων: Εθνικό Μουσείο Εβραϊκής Ιστορίας και Ολοκαυτώματος (Βουκουρέστι), Μνημείο της επανάστασης του ‘89 (Τιμισοάρα), Μνημείο των θυμάτων (Sighet), Η φυλακή της σιωπής (Râmnicu Sărat), Μουσείο αναγκαστικών εκτοπίσεων και υπερεκβιομηχάνισης (Satu Mare), Μουσείο φρικαλεοτήτων του κομμουνισμού (Sfântu Gheorghe), Μουσείο φωτογραφικών αποδείξεων (Târgu Mureș), Μουσείο τρανσυλβανικών ταυτοτήτων (Mutra), Râpa Robilor – το Φαράγγι των Θυμάτων (Aiud).

Τα νέα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται με πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 2. Πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας των ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των μικρών πόλεων και των αγροτικών περιοχών με τη θέσπιση νομοθετικού, θεσμικού και επενδυτικού πλαισίου για τις ποδηλατικές διαδρομές και τις βιώσιμες μορφές τουρισμού.

Η εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης συνίσταται σε κανονιστική μεταρρύθμιση για τον καθορισμό των σχετικών οντοτήτων, τα κριτήρια για τις ποδηλατικές διαδρομές και τα κίνητρα για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Επενδύσεις 3. Σύσταση και θέση σε λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού του Velo

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να συμβάλει στη βιώσιμη κινητικότητα με την προώθηση της ποδηλασίας μέσω ενός νέου εθνικού κέντρου συντονισμού του Velo.

Η υλοποίηση αυτής της επένδυσης περιλαμβάνει μελέτη για τις τουριστικές διαδρομές με ποδήλατο σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ψηφιοποίηση των διαδρόμων και των διαδρομών του Velo και την ανάπτυξη εθνικής πλατφόρμας eVelo με ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή για όλες τις τουριστικές διαδρομές με ποδήλατο και ειδικό ιστότοπο.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επενδύσεις 4. Υλοποίηση 3 000 km ποδηλατικών διαδρομών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών μέσω της ανάπτυξης υποδομών ποδηλατοδρόμων.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής περιλαμβάνει την ανάπτυξη 3 000 χλμ. νέων εθνικών ποδηλατικών διαδρομών σε ολόκληρη τη Ρουμανία. Η θέση των γραμμών είναι κατά προτεραιότητα κατά μήκος των κύριων τουριστικών διαδρομών.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η δημιουργία ενός σταθερού, προβλέψιμου και μακροπρόθεσμου βιώσιμου νομικού και διοικητικού πλαισίου για τον μη δημόσιο (ιδιωτικό/ανεξάρτητο) πολιτιστικό τομέα και τους εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα, με τη δημιουργία εργαλείων συλλογής δεδομένων για μελλοντικές δημόσιες πολιτικές, και να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα συμβάλλει στην κοινωνικοεκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μικρών αγροτικών και αστικών περιοχών.

Η εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης συνίσταται στην έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το σύστημα χρηματοδότησης πολιτιστικών έργων και τη στήριξη των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Επενδύσεις 5. Αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό σε πολιτιστικά υποβαθμισμένες περιοχές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό σε πολιτιστικά μειονεκτούντες δήμους.

Η υλοποίηση αυτής της επένδυσης περιλαμβάνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές για τη στήριξη των ετήσιων ή πολυετών πολιτιστικών προγραμμάτων που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση σχεδίων πολιτιστικής εκπαίδευσης, οι δικαιούχοι των οποίων θα είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα σε αγροτικές περιοχές και μικρές πόλεις.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επενδύσεις 6. Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος για τις διαδικασίες χρηματοδότησης του πολιτισμού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος για τη χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης στους πολιτιστικούς τομείς.

Η υλοποίηση αυτής της επένδυσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος που θα διευκολύνει την πρόσβαση των εθνικών πολιτιστικών φορέων σε χρηματοδότηση μέσω

απλουστευμένων και ψηφιοποιημένων εφαρμογών· Καταχωρίζει όλες τις δημόσιες πολιτιστικές επιδοτήσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση και συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις πολιτιστικές δαπάνες σε επίπεδο δήμων, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη τεκμηριωμένης απόφασης στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής, επιτρέποντας παράλληλα τη διαφανή πρόσβαση σε μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με πολιτιστικά έργα.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επενδύσεις 7. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της παραγωγής και διανομής ταινιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή ταινιών και να επιταχυνθεί η ψηφιακή μετάβαση των παραγωγών και των διανομέων ταινιών στη Ρουμανία μέσω της αύξησης των ικανοτήτων ψηφιακής παραγωγής, διανομής, μάρκετινγκ και προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών τεχνολογιών αρχειοθέτησης.

Η υλοποίηση αυτής της επένδυσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη περιεχομένου και την αύξηση της επιχειρηματικής ικανότητας των παραγωγών και διανομέων ταινιών, συνδυάζοντας τη χρηματοδότηση έργων και τη χρηματοδότηση της οικονομικής οντότητας.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2025.

ΙΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
326	Μεταρρύθμιση 1. Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Ορόσημο	Χαρτογραφήθηκαν όλες οι βέλτιστες περιοχές προορισμού για τους περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ) στη Ρουμανία	Δημοσίευση όλων των βέλτιστων περιοχών προορισμού για τις περιφερειακές ΔΔΠ στη Ρουμανία				Q1	2022	Οι βέλτιστες περιοχές προορισμού προσδιορίζονται από τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμού με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: — η ικανότητά τους να προσελκύουν διεθνείς τουρίστες προώθηση του κοινωνικοοικονομικού βιώσιμου/φιλικού προς το περιβάλλον μετασχηματισμού στις αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές, συμπληρωματικά προς τη συνιστώσα του τοπικού ταμείου (π.χ. όσον αφορά τις λειτουργικές αγροτικές περιοχές)· — δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
327	Μεταρρύθμιση 1. Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστι	Έγκριση του σχεδίου δράσης για τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την αύξηση της				Q1	2022	Το σχέδιο δράσης συμμορφώνεται με τα πολλαπλά τουριστικά πακέτα DMO. Το σχέδιο δράσης καλύπτει την περίοδο 2022-2026 και περιλαμβάνει ειδικούς ετήσιους και πολυετείς στόχους και τις ακόλουθες κύριες δράσεις: Τον καθορισμό των τύπων χώρων, με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	(ΟΔΠ)		κότητας του ρουμανικού τουριστικού τομέα	ανταγωνιστικότητας του ρουμανικού τουριστικού τομέα						εθνικό και διεθνή αντίκτυπο, που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του τουρισμού στη Ρουμανία και θα συμβάλουν στην προώθηση του κοινωνικοοικονομικού, βιώσιμου/φιλικού προς το περιβάλλον μετασχηματισμού σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές· Και β) τον καθορισμό των πολιτιστικών διαδρομών που είναι αποτέλεσμα της χαρτογράφησης. Περιγράφει επίσης λεπτομερώς τους κύριους παράγοντες, τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
328	Μεταρρύθμιση 1. Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου με κυβερνητική απόφαση, η οποία περιλαμβάνει σαφή περιγραφή του	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την ίδρυση των ΟΔΠ				Q3	2022	Η νομοθεσία περιλαμβάνει σαφή περιγραφή του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου περιφερειακών και τοπικών ΟΔΠ (οργανισμοί διαχείρισης προορισμού) και ένα σταθερό μοντέλο διακυβέρνησης. Βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου είναι τα εξής:

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου των ΟΔΠ και σαφές μοντέλο διακυβέρνησης							- Στόχος της νομοθεσίας, καθορισμός των ΟΔΠ σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα, καθώς και των θεματικών ΟΔΠ· - Στοιχεία ταυτότητας των μελών· - Ελάχιστα κριτήρια για να είναι ένας προορισμός επιλέξιμος να σχηματίσει DMO για να αντιπροσωπεύει τον προορισμό· - Μορφή οργάνωσης — το ΓΔΧ διαθέτει γενική συνέλευση, διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό που εκπροσωπεί το εκτελεστικό τμήμα. Οι ΟΔΠ καταχωρίζονται με καταστατικές διατάξεις, διαθέτουν στρατηγική και σχέδιο δράσης, ώστε να διαθέτουν τους πόρους για την εφαρμογή της στρατηγικής. Όσον αφορά τα μέλη, το ΓΔΧ είναι αντιπροσωπευτικό όργανο των οικονομικών φορέων του τουριστικού τομέα στον προορισμό, των τουριστικών ενώσεων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										τοπικών ή επαρχιακών δημόσιων αρχών. - Περιγραφή των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης· - Σύστημα ψηφοφορίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων· - Μηχανισμός χρηματοδότησης· - Στόχοι των ΣΔΠ και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων με συγκεκριμένες αρμοδιότητες λογοδοσίας. Δημιουργείται ΔΜΟ λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικές ενότητες (κομητείες, δήμοι) με στόχο την προώθηση του τοπικού ή περιφερειακού τουρισμού.
329	Μεταρρύθμιση 1. Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Στόχος	Καθορισμός των ΟΔΠ		Αύξων αριθμός	0	8	Q4	2023	8 οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμού συστήνονται από την κυβέρνηση (σύμφωνα με το ορόσημο 328), συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σε μια συγκεκριμένη περιοχή, και διοικούνται από την εκτελεστική επιτροπή του ΓΔΧ. Την ευθύνη για τα αποτελέσματα των οργανισμών διαχείρισης προορισμού μοιράζονται το Υπουργείο Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού και η Εκτελεστική Επιτροπή των ΟΔΠ. Η σύσταση και η θέση σε λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού βασίζεται στις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που περιλαμβάνονται στη μελέτη «Θέση των οργανισμών διαχείρισης προορισμού σε λειτουργία».
330	Μεταρρύθμιση 1. Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Στόχος	Αύξηση του ποσοστού ξένων τουριστών που προσελκύονται στις κομητείες που		Ποσοστό (%)	0	20	Q1	2026	Ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20 % έως το τέλος του 2025, σε σύγκριση με το 2019, στις κομητείες που αποτελούν μέρος των περιφερειακών ΔΔΠ. Πηγές δεδομένων: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών και στοιχεία που συλλέγονται από το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			αποτελούν μέρος των περιφερειακών ΟΔΠ							Υπουργείο Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού
331	Επενδύσεις 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/ πολιτιστικών διαδρομών	Στόχος	Χώροι που περιλαμβάνονται στις πολιτιστικές διαδρομές		Αύξων αριθμός	0	225	Q1	2022	Τουλάχιστον 225 τοποθεσίες περιλαμβάνονται στις πολιτιστικές διαδρομές και επιλέγονται με βάση τη χαρτογράφηση και τοποθετούνται κυρίως σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές για την προσέλκυση τουριστών και τη δημιουργία νέων χώρων εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Οι «χώροι» είναι τα τουριστικά αξιοθέατα (όπως κάστρα, σφυρηλάτηση, μοναστήρια, παραδοσιακά σπίτια) που περιλαμβάνονται στις 12 πολιτιστικές διαδρομές και επιλέγονται από επιτροπή και βασίζονται σε διαδικασία διαβούλευσης. Τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής: Εδαφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της απασχόλησης με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· Την ικανότητα του έργου να έχει αντίκτυπο στην ελκυστικότητα του τουρισμού και την αύξηση της πολιτιστικής συμμετοχής, τον μοναδικό χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο, συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. γ) ένταξη χώρων που σχετίζονται με το θέμα των διαδρομών που χρηματοδοτούνταν προηγουμένως στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δ) ένταξη χώρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ή στον προσωρινό ή ενδεικτικό κατάλογο, ε) ένταξη χώρων στην κατηγορία ιστορικών κτιρίων που δεν θεωρούνται ιστορικά μνημεία. Μόνο οι τόποι που επί του παρόντος παρέχουν πρόσβαση σε τουρίστες περιλαμβάνονται στις πολιτιστικές διαδρομές.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
332	Επενδύσεις 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/ πολιτιστικών διαδρομών	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων για την προώθηση των 12 δρομολογίων	Υπογραφή συμβάσεων				Q3	2022	Υπογραφή συμβάσεων για την τουριστική ανάπτυξη σε κάθε πολιτιστική διαδρομή. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: Ψηφιοποίηση των τόπων που περιλαμβάνονται στη διαδρομή — Δημιουργία εφαρμογής αφιερωμένης στους επισκέπτες Σήμανση και σηματοδότηση της διαδρομής/των χώρων που περιλαμβάνονται στη διαδρομή· — Δημιουργία κοινής πολιτιστικής προσφοράς
333	Επενδύσεις 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/ πολιτιστικών διαδρομών	Ορόσημο	Άνοιγμα των 12 πολιτιστικών διαδρομών	Άνοιγμα των 12 πολιτιστικών διαδρομών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι τουρίστες.				Q1	2024	Οι χώροι θα ανοίξουν για το κοινό και οι διαδρομές θα καταστούν λειτουργικές σύμφωνα με τις συμβάσεις του ενδιάμεσου σημείου 331. Οι χώροι στους οποίους εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης πρέπει να είναι ανοικτοί μόνο εν μέρει, μέχρι την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.
334	Επενδύσεις 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/ πολιτιστικών	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων για τις εργασίες	Υπογραφή συμβάσεων				Q1	2023	Υπογραφή συμβάσεων για τις εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων (κάστρα, εκκλησίες, οχυρά) που περιλαμβάνονται στις 12 πολιτιστικές διαδρομές.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	διαδρομών		αποκατάστασης/ανακαίνισης των χώρων που περιλαμβάνονται στις 12 πολιτιστικές διαδρομές							Για τους χώρους που αποτελούν μέρος των 12 έργων αποκατάστασης πολιτιστικών διαδρομών, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: - αποκατάσταση των κτιρίων, δημιουργία, όπου χρειάζεται, οδού πρόσβασης, υποδοχή επισκεπτών. - η δημιουργία οδών πρόσβασης είναι ελάχιστες επεμβάσεις που επιτρέπουν τουλάχιστον την πρόσβαση των πεζών. Δεν περιλαμβάνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Τα επιλεγμένα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τις προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας, τη μελέτη σκοπιμότητας και όλα τα σχετικά έγγραφα πριν από την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης. Για την αλυσίδα μουσείων και μνημείων που ασχολούνται με την καταπίεση και τις συγκρούσεις, οι συμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης των

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κτιρίων, κέντρα επισκεπτών, ψηφιοποίηση. Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μουσεία και μνημεία: - Εθνικό Μουσείο Εβραϊκής Ιστορίας και Ολοκαυτώματος, Βουκουρέστι - Μνημείο της επανάστασης του ‘89, Τιμισοάρα Μνημείο θυμάτων, Sighet - Η φυλακή της σιωπής, Râmnicu Sărat, Μνημείο αναγκαστικής εκτόπισης και της υπερεκβιομηχάνισης, Satu Mare - Μουσείο φρικαλεοτήτων του κομμουνισμού, Sfântu Gheorghe - Μουσείο φωτογραφικών αποδεικτικών στοιχείων, Târgu Mureș (παρουσίαση σε ψηφιακή μορφή όλων των διαθέσιμων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με συγκρούσεις και ολοκληρωτικά καθεστώτα)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Μουσείο τρανσυλβανικών ταυτοτήτων (Mutra) Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας πριν από την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01). Οι συμβάσεις θα βασίζονται στις ανοικτές διαδικασίες υποβολής προσφορών και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: - τον κατάλογο των δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε σχέση με την ανάπτυξη του χώρου (αποκατάσταση, πρόσβαση των επισκεπτών και όλες οι

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δραστηριότητες που περιγράφονται στο κύριο έγγραφο) - προθεσμίες για την ολοκλήρωση των εργασιών - — σαφής χρηματοδοτικός μηχανισμός - τεχνικές απαιτήσεις και πρότυπα Ο κατάλογος των δραστηριοτήτων και όλων των στοιχείων κάθε σύμβασης εργασίας θα καταρτιστεί με βάση την περιγραφή των παρεμβάσεων (που παρουσιάζονται στο κύριο έγγραφο) στην τεκμηρίωση της σύμβασης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θα περιγράφονται στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης.
335	Επενδύσεις 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/ πολιτιστικών διαδρομών	Στόχος	Οι χώροι που αποκαταστάθηκαν για πρώτη φορά άνοιξαν		Αύξων αριθμός	0	225	Q2	2026	225 αποκατεστημένοι χώροι θα ανοίξουν στους τουρίστες. Από τις 12 πολιτιστικές διαδρομές, αποκαθίστανται οι ακόλουθες τοποθεσίες (ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμες στους τουρίστες και το κοινό):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- 5 κάστρα - 5 Curia - 10 εκκλησίες από ξύλο - 5 «cula» (ρουμανικές κατοικίες ευγενών) - 5 μοναστήρια Μολδαβίας - 5 εκκλησίες/τοποθεσίες στη διαδρομή του Saint Ladislaus - 5 ρωμαϊκά οχυρά - 5 κάστρα - 30 παραδοσιακές κατοικίες στο Δέλτα του Δούναβη - 150 παραδοσιακά αγροτικά σπίτια
336	Επενδύσεις 2. Εκσυγχρονισμός/δημιουργία μουσείων και μνημείων	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων για τα οικοδομικά έργα των μουσείων	Υπογραφή συμβάσεων				Q1	2023	Υπογραφή συμβάσεων για τις κατασκευαστικές εργασίες των νέων μουσείων που ασχολούνται με την καταπίεση και τις συγκρούσεις. Οι τόποι επιλέγονται με βάση τη συμβολική τους αξία και τη σύνδεσή τους με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα (τόποι που αποτελούν ορόσημα για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διεθνοτικές συγκρούσεις και ανάπτυξη καλών διαπολιτισμικών σχέσεων). Η ανάθεση των συμβάσεων πραγματοποιείται βάσει ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και τηρεί τις διαδικασίες του κτιρίου ΚΣΜΚΕ. Τα νέα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται με πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Τα νέα μουσεία έχουν ως εξής: 1. MUTRA — Μουσείο Τρανσυλβανικών Ταυτοτήτων και Συγκρούσεων που θα οικοδομηθεί στα περίχωρα της Cluj-Napoca. Η ψηφιοποίηση όλων των αξιών και η προμήθεια μουσειακού εξοπλισμού αποτελούν μέρος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										της ανάπτυξης. 2. Rapa Robilor, μνημείο για τους φυλακισμένους στο Aiud της Κομητείας Alba. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, θα κατασκευαστεί επίσης κέντρο επισκεπτών στον χώρο.
337	Επενδύσεις 2. Εκσυγχρονισμός/δημιουργία μουσείων και μνημείων	Στόχος	Τα νεόδμητα και ανακαινισμένα μουσεία άνοιξαν		Αύξων αριθμός	0	9	Q2	2026	9 νεόδμητα μουσεία και μνημεία ανοίγονται για το κοινό: - 2 μουσεία — νέες κατασκευές - 7 μουσεία — αποκατάσταση, ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός.
338	Μεταρρύθμιση 2. Πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας των ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τον ποδηλατικό τουρισμό	Διάταξη του νόμου για την έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τον ποδηλατικό τουρισμό				Q1	2022	Το κανονιστικό πλαίσιο (κυβερνητικές αποφάσεις) για την έναρξη λειτουργίας των ποδηλατικών διαδρομών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: — σύσταση των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη θέση σε λειτουργία και την παρακολούθηση της τουριστικής υποδομής με ποδήλατο (συμπεριλαμβανομένου του εθνικού κέντρου συντονισμού ποδηλατικών διαδρομών) — καθορισμός τυπολογιών και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χαρακτηριστικών των ποδηλατικών διαδρομών· — ρυθμιστικά κίνητρα για τη χρήση του ποδηλατικού τουρισμού.
339	Μεταρρύθμιση 2. Πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας των ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	Ορόσημο	Δημιουργία και λειτουργία του εθνικού κέντρου συντονισμού Velo Routes	Έκδοση της κυβερνητικής απόφασης για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού των ποδηλατικών διαδρομών				Q2	2022	Το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (ΕΚΣ) για τις διαδρομές Velo ιδρύεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης. Το ΕΚΣ τίθεται σε λειτουργία και αρχίζει την εκπόνηση της μελέτης και της εφαρμογής eVelo.
340	Μεταρρύθμιση 2. Πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας των ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	Ορόσημο	Συνολική μελέτη σχετικά με την εδαφική κατανομή των εθνικών ποδηλατικών διαδρομών	Δημοσιευμένη μελέτη				Q3	2022	Η εμπεριστατωμένη μελέτη προσδιορίζει την εδαφική κατανομή των διαδρομών ποδηλατικού τουρισμού (3 000 km ποδηλατοδρόμων) με βάση βασικά κριτήρια (π.χ. μείωση της συμφόρησης, προώθηση του οικολογικού τουρισμού), προσδιορίζει τους σχετικούς παράγοντες και ενσωματώνει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της φυσικής και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 338. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, θα δρομολογηθεί η διαδικασία προμήθειας για την εφαρμογή των ποδηλατικών διαδρομών.
341	Επενδύσεις 3. Σύσταση και θέση σε λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού του Velo	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη εθνική πλατφόρμα eVelo και εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα	Ανάπτυξη και δημοσίευση της πλατφόρμας και της εφαρμογής				Q3	2022	Ανάπτυξη και δημοσίευση ολοκληρωμένης ψηφιακής εφαρμογής για την παροχή θεματικών πληροφοριών σχετικά με τον ποδηλατικό τουρισμό. Η ολοκληρωμένη εφαρμογή περιλαμβάνει τη δημιουργία της Εθνικής Πλατφόρμας eVelo (δικτυακός τόπος για τις εθνικές ποδηλατικές διαδρομές) και θεματική εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 340.
342	Επενδύσεις 4. Υλοποίηση 3 000 km ποδηλατικών διαδρομών	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων για ποδηλατικές διαδρομές	Υπογραφή συμβάσεων				Q4	2022	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή 3 000 km νέων ποδηλατικών διαδρομών, κατόπιν ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η διαδικασία υποβολής προσφορών αρχίζει με τη δημοσίευση του προγράμματος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χρηματοδότησης, το οποίο καθορίζει την επιλεξιμότητα, τα κριτήρια και τους όρους ανάθεσης των συμβάσεων. Το χρηματοδοτικό καθεστώς αναπτύσσεται από το εθνικό κέντρο συντονισμού για τις διαδρομές Velo. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών, οι εργασίες αρχίζουν στα 3 000 km ποδηλατικών διαδρομών.
343	Επενδύσεις 4. Υλοποίηση 3 000 km ποδηλατικών διαδρομών	Στόχος	Χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων κατασκευασμένων και προσβάσιμων για ποδήλατο		Χιλιόμετρα (km)	0	3 000	Q2	2026	Τουλάχιστον 3 000 km νέων και προσβάσιμων ποδηλατικών διαδρομών σε τοποθεσίες που καθορίζονται με βάση το αποτέλεσμα της μελέτης.
344	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για το σύστημα χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη				Q3	2022	Το ορόσημο επικεντρώνεται στην εξασφάλιση σταθερού συστήματος χρηματοδότησης πολιτιστικών έργων. Ο επικαιροποιημένος νόμος ορίζει έναν σταθερό χρηματοδοτικό μηχανισμό από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	τομέα			χρηματοδότηση του πολιτιστικού τομέα						πολιτιστικό τομέα, ο οποίος επικεντρώνεται στα εξής: Μείωση του χάσματος όσον αφορά την πρόσβαση στον πολιτισμό μεταξύ των αγροτικών/μικρών πόλεων και των μεγάλων αστικών περιοχών, στήριξη της πολιτιστικής πολυμορφίας και της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων, στήριξη των δημιουργικών βιομηχανιών, αύξηση του οικονομικού δυναμικού του πολιτιστικού τομέα. Οι νόμοι που εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ είναι: — Το νομοθετικό πλαίσιο για τη μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση στον πολιτισμό (κυβερνητικό διάταγμα 51/1998)· — Τη χρηματοδότηση στον οπτικοακουστικό τομέα σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές. Οι νομοθετικές αλλαγές θα βασίζονται, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης των δημόσιων και ιδιωτικών προσφορών πολιτιστικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										υπηρεσιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στον εντοπισμό και την παροχή πρόσθετων προβλέψιμων και διαφανών πηγών χρηματοδότησης, καθώς και σε έναν μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες για τις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· Μηχανισμό εκταμίευσης της χρηματοδότησης υπό τον όρο της επίτευξης βασικών δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής.
345	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου περί του καθεστώτος των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για το καθεστώς των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα				Q1	2023	Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για το καθεστώς των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα θα τεθεί σε ισχύ και θα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα πολιτικών και θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες και αποσκοπούν στην προστασία των καλλιτεχνών, όπως: - Σαφή ορισμό της απασχόλησης σε «καλλιτεχνικό έργο» και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										«πολιτιστικό έργο», όπως ορίζονται σε όλα τα κράτη μέλη και στα έγγραφα της ΕΕ· - ελάχιστα πρότυπα και απαιτήσεις εντός του πεδίου εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και του πλαισίου κοινωνικής προστασίας (π.χ. συνθήκες εργασίας, φορολογία και πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές, δίκαιη αμοιβή)· - διατάξεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας που επιτρέπουν στους εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα να έχουν πρόσβαση σε παροχές, όπως η ανεργία, η προστασία της υγείας, τα τραπεζικά δάνεια, η χρηματοδότηση, οι συντάξεις. - εργαλεία για την (νομική) ταυτοποίηση του ελεύθερου πολιτιστικού καλλιτέχνη (καλλιτέχνες και συναφή επαγγέλματα) και για τη δημιουργία μηχανισμών ένταξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. - άλλες μέθοδοι για τη βελτίωση του κοινωνικοεπαγγελματικού καθεστώτος και των συνθηκών του πολιτιστικού εργαζομένου.
346	Επενδύσεις 5. Αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό σε πολιτιστικά υποβαθμισμένες περιοχές	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης	Υπογραφή συμβάσεων				Q1	2023	Θα υπογραφούν συμβάσεις μεταξύ πολιτιστικών φορέων και του δημόσιου φορέα χρηματοδότησης, προκειμένου να καθοριστεί το νομικό πλαίσιο για τη χρήση της στήριξης για την πρόσβαση στον πολιτισμό σε αγροτικές και μικρές περιοχές με ελάχιστες έως μηδενικές δημόσιες πολιτιστικές υπηρεσίες, μέσω πολιτιστικών έργων. Οι συμβάσεις ανατίθενται από τη διοίκηση του Εθνικού Ταμείου Πολιτισμού, μετά από ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Κριτήρια επιλογής για την ανάθεση συμβάσεων: Αριθμός/Είδη δικαιούχων/συμμετεχόντων, εκπαιδευτικά οφέλη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εκπαιδευτικοί στόχοι (ιστορία, γεωγραφία, λογική κ.λπ.), καλλιτεχνικά/δημιουργικά κριτήρια, οικολογικά/βιολογικά/φυσικά/περιβαλλοντικά κριτήρια, κριτήρια ένταξης.
347	Επενδύσεις 5. Αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό σε πολιτιστικά υποβαθμισμένες περιοχές	Στόχος	Μικρές τοποθεσίες με αυξημένη πρόσβαση στον πολιτισμό		Αύξων αριθμός	0	50	Q2	2024	50 κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 50 000 κατοίκων θα επωφεληθούν από την εφαρμογή δύο πιλοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία θα δουν σχέδια πολιτιστικής και/ή πολιτιστικής αξιοποίησης που θα αναπτυχθούν
348	Επενδύσεις 6. Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος για τις διαδικασίες χρηματοδότησης του πολιτισμού	Ορόσημο	Λειτουργία του ψηφιακού συστήματος	Πλατφόρμες και ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν				Q3	2023	Το ορόσημο αυτό αναφέρεται στην ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων τα οποία: διευκόλυνση της πρόσβασης των εθνικών πολιτιστικών φορέων σε χρηματοδότηση μέσω απλουστευμένων και ψηφιοποιημένων αιτήσεων χρηματοδότησης, αξιολόγησης έργων, σύναψης συμβάσεων, παρακολούθησης & αξιολόγησης,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εκταμίευσης χρηματοδότησης, εκ των υστέρων αξιολόγησης· καταχώριση όλων των δημόσιων πολιτιστικών επιχορηγήσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί με σκοπό την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης· — να χρησιμοποιείται ως μέσο συλλογής δεδομένων σχετικά με τις πολιτιστικές δαπάνες σε επίπεδο συνόλου και κάθε τοποθεσίας και περιφέρειας, σχετικά με το πολιτιστικό κόστος ανά είδος έργου και να επιτρέπει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής· — να καταστεί δυνατή η διαφανής πρόσβαση σε μη εμπιστευτικά έργα, πληροφορίες για τους φορείς υλοποίησης των έργων και το ευρύτερο κοινό.
349	Επενδύσεις 7. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της παραγωγής και διανομής	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης	Υπογραφή συμβάσεων				Q3	2023	Υπογράφονται συμβάσεις με εταιρείες παραγωγής και διανομής, μετά από ανοικτούς και ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς και διοικητικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των όρων για τις ενισχύσεις ήσσονος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ταινιών									σημασίας. Η χρηματοδότηση εξαρτάται από την προσέλκυση/διατήρηση ενός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων ειδικευμένων σε ψηφιακά πεδία. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων επεξεργασίας / εργασιών μετά την παραγωγή ψηφιακών προϊόντων, τη δημιουργία μικροπλατφορμών VoD, την εμπορία και την ψηφιοποίηση (προμήθεια εξοπλισμού ΤΠ — επεξεργασία βίντεο, ψηφιακός υποτιτλισμός, ψηφιακή αρχειοθέτηση), την ανάπτυξη και διανομή οπτικοακουστικού πολιτιστικού περιεχομένου, την κατάρτιση του προσωπικού για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Η επένδυση που πρόκειται να υποστηριχθεί περιλαμβάνει επίσης στήριξη για την παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου.
350	Επενδύσεις 7. Επιτάχυνση της	Στόχος	Παραγωγοί και διανομείς ταινιών με		Αύξων αριθμός	0	40	Q1	2025	40 πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ψηφιοποίησης της παραγωγής και διανομής ταινιών		αυξημένες ψηφιακές ικανότητες							στον τομέα της παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, τα οποία έχουν αναπτύξει ψηφιακό περιεχόμενο, έχουν αποκτήσει ικανότητα ψηφιακών δεξιοτήτων για την επιμέλεια και τις εργασίες μετά την παραγωγή ψηφιακών προϊόντων.

ΙΒ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 12: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η συνιστώσα «Υγεία» του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελείται από τρεις μεταρρυθμίσεις και δύο επενδύσεις για την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στο σύστημα υγείας. Οι κυριότεροι είναι η μείωση του ποσοστού θνησιμότητας που μπορεί να αποφευχθεί, η μείωση των περιφερειακών, κοινωνικών και αστικών ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, η αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, η βελτίωση των νοσοκομειακών και προνοσοκομειακών υποδομών και η βελτιστοποίηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και τη διαχείριση των πόρων.

Η συνιστώσα «Υγεία» συμβάλλει στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Ρουμανίας σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης και της οικονομικής αποδοτικότητας της υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων μέσω της μετάβασης στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019). Εξετάζει επίσης τη σύσταση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, μεταξύ άλλων στους τομείς των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των ιατρικών προϊόντων, και για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας (σύσταση ανά χώρα 1, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΙΒ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1. Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης των δημόσιων ταμείων υγείας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών για τη δημόσια υγεία με την εφαρμογή σειράς νομοθετικών αλλαγών και με την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος επιχορηγήσεων για την επιβράβευση των πλέον αποδοτικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης βάσει αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος με στόχο την τόνωση της βελτίωσης της ποιότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας με τη δημιουργία, την πιλοτική εφαρμογή και την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μηχανισμών που ανταμείβουν τις επιδόσεις των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (μέσω του «Ταμείου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας»). Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς και φορείς, και επωφελούμενο από εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, αναπτύσσει δείκτες ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, μοντέλα πληρωμών βάσει επιδόσεων και ψηφιακά εργαλεία για τη συλλογή και παρακολούθηση δεικτών, θέτει σε εφαρμογή το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, αξιολογεί τις εκθέσεις ποιότητας και πραγματοποιεί τις πληρωμές σύμφωνα με τα μοντέλα που αναπτύσσονται και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Ως εκ τούτου, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, οι πληρωμές (ανταμοιβές) που καταβάλλονται από το «Ταμείο Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας» χορηγούνται στους παρόχους με δείκτες υψηλότερης ποιότητας. Το σύστημα καλύπτει τα νοσοκομεία, στην πρώτη φάση, και στη συνέχεια επεκτείνεται σε άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας: Εξωτερικοί ασθενείς και πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με σκοπό την κλιμάκωσή του σε όλους τους τύπους παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, μετά το τέλος του πιλοτικού προγράμματος. Η δεύτερη

επιμέρους μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός νέου υποδείγματος σύμβασης-πλαισίου που θα διέπει τους όρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης και τους κανόνες εφαρμογής της. Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού ποσοστού του πληθυσμού που αναφέρει μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες.

Η μεταρρύθμιση αυτή προορίζεται επίσης για υπηρεσίες πληροφόρησης και δημοσιότητας, μεταξύ άλλων για εκστρατείες ευαισθητοποίησης, οι οποίες σχετίζονται με δελτία Τύπου που δημοσιεύονται στον γραπτό και διαδικτυακό τύπο, ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, την επιγραμμική προβολή (στον ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Το υλικό που κοινοποιείται εκπονείται και προωθείται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής της μεταρρύθμισης, με υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της έγκρισης του νομοθετικού πλαισίου, των κύριων αποτελεσμάτων του δοκιμαστικού σχεδίου, της επέκτασης του προγράμματος σε δημόσια νοσοκομεία και της επέκτασης του προγράμματος σε εξωτερικούς ασθενείς και παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η δημόσια υποβολή εκθέσεων είναι μια καθιερωμένη μέθοδος για την προώθηση του ποιοτικού μοντέλου παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 2. Αυξημένη ικανότητα πραγματοποίησης επενδύσεων σε υποδομές υγείας

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των κεντρικών και τοπικών αρχών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έργα υποδομών υγείας με τη δημιουργία και τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης των Υποδομών Υγείας (ANDIS), ως δημόσιου φορέα με νομική προσωπικότητα και υπαγόμενο στο Υπουργείο Υγείας. Με την πλήρη θεσμική της ικανότητα, η ANDIS θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται σημαντικά έργα υποδομών δημόσιας υγείας, καθώς και να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη κατόπιν αιτήματος των τοπικών αρχών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης συνίσταται στη σύσταση της ANDIS, την στελέχωσή της με κεντρικά γραφεία και προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου του διορισμού προέδρου και διοικητικού συμβουλίου), δραστηριότητες κατάρτισης του προσωπικού και παροχή συμβουλών και τεχνικής βοήθειας για τα έργα που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο της ANDIS.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τρεις επιμέρους μεταρρυθμίσεις.

R.3.1 Μεταρρύθμιση της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας

Στόχος αυτής της επιμέρους μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, σε όλα τα επίπεδα του ρουμανικού συστήματος υγείας.

Η επιμέρους μεταρρύθμιση υλοποιείται μέσω νομοθετικής τροποποίησης του βασικού νόμου που διέπει τον τομέα της υγείας (νόμος αριθ. 95 του 2006). Για να γίνουν δεκτές οι τροποποιήσεις του παρόντος νόμου, θα εκδοθούν ορισμένες κυβερνητικές αποφάσεις. Στη συνέχεια, ένα κέντρο αριστείας στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας καθίσταται επιχειρησιακό και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους σχετικούς ανθρώπινους πόρους στη διαχείριση (στα οποία περιλαμβάνονται μέλη των διευθύνουσας επιτροπών νοσοκομείων, προϊστάμενοι τμημάτων, προϊστάμενοι εργαστηρίων

υγειονομικών εγκαταστάσεων, διευθυντές διευθυντών, διευθυντές ιατρών), σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με κορυφαίο χαρτοφυλάκιο στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας. Καθ' όλη την περίοδο εφαρμογής της μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να επωφεληθεί από την τεχνική βοήθεια και την παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες.

Η εφαρμογή της επιμέρους μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

R.3.2 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Στόχος αυτής της επιμέρους μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί η ικανότητα του ρουμανικού συστήματος υγείας να εκπαιδεύει, να προσλαμβάνει, να διατηρεί και να κινητοποιεί ένα εργατικό δυναμικό έτοιμο να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του πληθυσμού στον τομέα της υγείας.

Η επιμέρους μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός νέου στρατηγικού πλαισίου, καθώς και στην προσαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας, και στη διαφοροποιημένη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των ανταμοιβών των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Στο πλαίσιο της ίδιας μεταρρύθμισης περιλαμβάνονται η κατασκευή και ο εξοπλισμός δύο κέντρων ανάπτυξης ικανοτήτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κατάρτιση 1000 υπαλλήλων που εργάζονται σε δημόσιες υγειονομικές εγκαταστάσεις που παρέχουν πρωτοβάθμια, κοινοτική και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις δημόσιας υγείας. Μετά το 2026, η κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η εφαρμογή της επιμέρους μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

R.3.3 Αύξηση της ακεραιότητας, μείωση των τρωτών σημείων και των κινδύνων διαφθοράς στο σύστημα υγείας

Στόχος αυτής της επιμέρους μεταρρύθμισης είναι να βελτιωθεί ο ορισμός και η ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων στο ρουμανικό σύστημα υγείας και να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό να προλαμβάνει περιστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις διαφθοράς και/ή σύγκρουσης συμφερόντων.

Η επιμέρους μεταρρύθμιση συνίσταται στην εφαρμογή ενός νέου μηχανισμού για την ιεράρχηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (CNAS) και στην παροχή κατάρτισης σχετικά με την ακεραιότητα σε 3 000 υπαλλήλους που εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με την υγεία στην κεντρική διοίκηση, στα αποκεντρωμένα ιδρύματα, στη διαχείριση των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης και στο προσωπικό που παρέχει άμεση περίθαλψη στους ασθενείς.

Η μεταρρύθμιση αυτή προορίζεται επίσης για υπηρεσίες πληροφόρησης και δημοσιότητας, μεταξύ άλλων για εκστρατείες ευαισθητοποίησης, οι οποίες σχετίζονται με δελτία Τύπου που δημοσιεύονται στον γραπτό και διαδικτυακό τύπο, ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, την επιγραμμική προβολή (στον ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Το υλικό που κοινοποιείται εκπονείται και προωθείται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής της μεταρρύθμισης, με υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαδικασία και την κύρια πρόοδο που έχει επιτευχθεί, όπως η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου, η ολοκλήρωση και η θέση σε λειτουργία του κέντρου αριστείας, η ανάπτυξη των προγραμμάτων κατάρτισης, η κατασκευή και ο εξοπλισμός δύο κέντρων ανάπτυξης ικανοτήτων.

Η εφαρμογή της επιμέρους μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων σε αγροτικές μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες περιοχές σε βασική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και η αύξηση της πολυπλοκότητας των υπηρεσιών υγείας στην πρωτοβάθμια, εξωνοσοκομειακή και κοινοτική περίθαλψη. Η επένδυση περιλαμβάνει τις ακόλουθες

πέντε επιμέρους επενδύσεις. Οι περιθωριοποιημένες περιφέρειες/δήμοι είναι εκείνες που δεν έχουν ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Η ταξινόμηση των περιθωριοποιημένων περιφερειών ή δήμων πραγματοποιήθηκε από ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας με βάση την ανάλυση του βαθμού στέρησης όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, την επίσημη απασχόληση και τις ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης, τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και τη μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες, την υγεία και την παροχή άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων για τα οποία η πρόσβαση είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη.

Τα κριτήρια περιθωριοποίησης και ο βαθμός περιθωριοποίησης καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τις μεθοδολογίες υπολογισμού του τοπικού δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης και του δείκτη ανάπτυξης που παρουσιάζεται στον Άτλαντα των περιθωριοποιημένων αγροτικών περιοχών και της τοπικής ανθρώπινης ανάπτυξης στη Ρουμανία, στον Άτλαντα των περιθωριοποιημένων αστικών περιοχών στη Ρουμανία και στη μελέτη για την ενσωμάτωση της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας — σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

I.1.1 Πρακτικές οικογενειακών ιατρών ή ενώσεων πρακτικών πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται στην ανακαίνιση ή τον εξοπλισμό τουλάχιστον 3 000 συλλόγων πρακτικών ή πρακτικών οικογενειακών ιατρών. Αυτό πραγματοποιείται βάσει ανοικτής πρόσκλησης και μέσω κεντρικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

I.1.2 Κινητές ιατρικές μονάδες

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται στην αγορά 10 ιατρικών τροχόσπιτων εξοπλισμένων με ιατροτεχνολογικά προϊόντα που επιτρέπουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας σε τομείς με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα τροχόσπιτα που πρόκειται να αγοραστούν πρέπει να είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

I.1.3 Μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Η επένδυση συνίσταται στην αποκατάσταση, εκσυγχρονισμό, επέκταση (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέων κτιρίων) τουλάχιστον 30 Μ.Η.Ν. Η επιλογή λαμβάνει επίσης υπόψη τον κατάλογο των έργων που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο της πρόσκλησης υποβολής έργων στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα (2014-2020) και άλλων έργων ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητάς τους. Τουλάχιστον 20 μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή δήμους (ορίζονται ως οι περιφέρειες/δήμοι στους οποίους το κατά κεφαλήν ΑΕΠ < 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-27).

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

I.1.4 Ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται στην ανέγερση/ανακαίνιση 200 ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων (τα ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα αποτελούν μέρος του συνόλου

των κοινοτικών προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης που διαχειρίζεται το Υπουργείο Υγείας, με κύριο στόχο την αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό και ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες), καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό τους, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην κυβερνητική απόφαση αριθ. 324/2019. Οι υποδομές και/ή τα κτίρια πληρούν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Τα νέα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται με πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

I.1.5 Γραφεία οικογενειακού προγραμματισμού

Η επένδυση συνίσταται στην αποκατάσταση ή τον εξοπλισμό 119 πρακτικών οικογενειακού προγραμματισμού με διαγνωστικά σημεία φροντίδας για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σαρωτή υπερήχων με άκρως φορητούς γυναικολογικούς αισθητήρες, μικροσκόπιο, εξοπλισμό ΤΠ, ψυγείο, οχήματα μεταφοράς (ηλεκτρικά ή ποδήλατα). Η επένδυση καλύπτει επίσης το κόστος κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού που εργάζεται σε ερμάρια οικογενειακού προγραμματισμού.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 2. Ανάπτυξη της δημόσιας νοσοκομειακής υποδομής

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ασφάλειας των ασθενών στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, με παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την πυρασφάλεια, τα κτίρια και τη σεισμική ασφάλεια, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την πρόληψη λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη. Η επένδυση περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις επιμέρους επενδύσεις και τουλάχιστον 70 εκατ. EUR από την εν λόγω επένδυση διατίθενται για εξοπλισμό ΤΠ.

I.2.1 Νέα δημόσια νοσοκομειακή υποδομή

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται στη μερική χρηματοδότηση της κατασκευής 25 νέων νοσοκομείων ή νοσοκομειακών μονάδων. Από τα 25 νέα νοσοκομεία ή νοσοκομειακές μονάδες, 19 κτίρια συμμορφώνονται με την απαίτηση για κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και 6 πληρούν τον στόχο της επίτευξης πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

I.2.2 Ιατρικός εξοπλισμός και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται στον εξοπλισμό των νεοσυσταθέντων νοσοκομείων ή νοσοκομειακών μονάδων με ιατροτεχνολογικά προϊόντα (όπως εξοπλισμό για ειδικά και γενικά τμήματα χειρουργικής , αίθουσες θεραπείας, αίθουσες απομόνωσης, μεταξύ άλλων για λοιμώδη νοσήματα και μονάδες καύσης, αίθουσες ασθενών, νοσηλευτικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις ιατρικού προσωπικού, αίθουσες ιατρικής περίθαλψης, αίθουσες καθαρής προετοιμασίας, αίθουσες απομόνωσης CCU, εγκαταστάσεις αποκατάστασης, υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και αποθήκευσης, εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανάνηψης) και ιατρικό εξοπλισμό (όπως: Κρεβάτια, μονάδες απολύμανσης, εξοπλισμός ΤΠ, θάλαμοι πρόσκρουσης, απινιδωτές, αντλίες έγχυσης, συστήματα φυσικής

παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων της κεντρικής κονσόλας, φυσιολογικά συστήματα παρακολούθησης για οξεία αγωγή, αναπνευστήρες για μονάδες εντατικής θεραπείας, συστήματα σάρωσης γενικής χρήσης).

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

I.2.3 Εντατικές εγκαταστάσεις φροντίδας για νεογέννητα

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται στον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την παροχή νέου εξοπλισμού για 25 μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών για τον κρίσιμο ασθενή για έγκαιρη διάγνωση, προγεννητική, νεογνική και μεταγεννητική θεραπεία. Συγκεκριμένα, η επιμέρους επένδυση καλύπτει την επέκταση της δυναμικότητας των νοσοκομειακών υποδομών που προορίζονται για ασθενείς που έχουν κρίσιμη σημασία για νεογνά με 124 επιπλέον κλίνες (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών και εξοπλισμού), τον εξοπλισμό 90 υφιστάμενων κλινών με επαρκείς ιατρικές συσκευές, καθώς και τη βελτίωση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου με τον εξοπλισμό των υφιστάμενων υποδομών με σχετικές ιατρικές συσκευές, την αγορά 12 κινητών μονάδων εντατικής θεραπείας νεογνών και την κατασκευή και τον εξοπλισμό 8 περιφερειακών κέντρων κατάρτισης για νευραλγικούς ασθενείς.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

I.2.4 Εξοπλισμός και υλικά για τη μείωση του κινδύνου νοσοκομειακών λοιμώξεων

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται στον εξοπλισμό τουλάχιστον 25 δημόσιων νοσοκομείων με εξοπλισμό μικροβιολογικού ελέγχου του αέρα στις μονάδες λειτουργίας και στις μονάδες εντατικής θεραπείας μέσω ειδικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, καθώς και εγκαταστάσεων για την απολύμανση του ιατρικού προσωπικού.

Η εφαρμογή της επιμέρους επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

ΙΒ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
351	Μεταρρύθμιση 1. Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης των δημόσιων ταμείων υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τους δείκτες επιδόσεων και ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των ιατρικών μονάδων που επωφελούνται από το Ταμείο Ποιότητας Υγείας	Διάταξη της υπουργικής απόφασης στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται το σύνολο δεικτών ποιότητας της περίθαλψης και η αναγκαία μεθοδολογία για την επιλογή των δικαιούχων ιατρικών εγκαταστάσεων				Q4	2022	Το Υπουργείο Υγείας αναπτύσσει και υιοθετεί ένα σύνολο δεικτών διαδικασίας, δεικτών αποτελεσμάτων και ειδικών ανά ασθενή δεικτών που θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τη μεθοδολογία για την επιλογή των αποδεκτριών ιδρυμάτων με βάση τις επιδόσεις. Το σύνολο δεικτών περιλαμβάνει δείκτες όπως: Το ποσοστό των ασθενών με ανεπιθύμητα συμβάντα, η βελτίωση της κλίμακας του πόνου (βαθμολογία οπτικού καταλόγου), το ποσοστό νοσοκομειακών λοιμώξεων, η ποιότητα των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι ασθενείς.
352	Μεταρρύθμιση 1. Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης των δημόσιων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για ένα νέο υπόδειγμα σύμβασης-πλαισίου	Διάταξη στην κυβερνητική απόφαση που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				Q2	2023	Η νέα σύμβαση-πλαίσιο έχει ως στόχο: - Βελτίωση της διαχείρισης του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας - Αύξηση των υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ταμείων υγείας		που θα διέπει τους όρους χορήγησης ιατρικής βοήθειας, φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βοηθητικών συσκευών και τεχνολογιών στο πλαίσιο του συστήματος ασφάλισης υγείας	κυβερνητικής απόφασης και του κοινού διατάγματος του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας						τη μείωση της πίεσης στο νοσοκομειακό σύστημα - Προώθηση της παροχής υπηρεσιών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, ιδίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης - Διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως από παρόχους ιατρικών υπηρεσιών - Μείωση του χάσματος μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών όσον αφορά την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη με τη δημιουργία κινήτρων για τους οικογενειακούς/ειδικευμένους ιατρούς ώστε να παρέχουν υπηρεσίες σε απομακρυσμένες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές. - Επέκταση της κάλυψης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, εξειδικευμένης και κοινοτικής περίθαλψης ώστε να περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης Οι κύριες αλλαγές αφορούν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διαδικασίες και όρους σύναψης συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών, μηχανισμούς χρηματοδότησης και δέσμες υπηρεσιών για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.
353	Μεταρρύθμιση 1. Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης των δημόσιων ταμείων υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής τροποποίησης που απαιτείται για να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού	Η διαδικασία του προϋπολογισμού λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της επανεξέτασης των δαπανών στον τομέα της υγείας που ολοκληρώθηκε το 2023 από το Υπουργείο Οικονομικών.				Q1	2024	Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει στη διαδικασία προϋπολογισμού του το αποτέλεσμα της επανεξέτασης των δαπανών στον τομέα της υγείας που διενεργεί το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό γίνεται από το έτος που έπεται της ολοκλήρωσης της επανεξέτασης των δαπανών.
354	Μεταρρύθμιση 1. Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης των δημόσιων ταμείων υγείας	Στόχος	Βελτίωση της προσβασιμότητας στην υγειονομική περίθαλψη με τη μείωση του ποσοστού των ατόμων που αναφέρουν μη		Ποσοστό	4,9	4,2	Q2	2026	Η μη καλυπτόμενη ανάγκη ιατρικής εξέτασης και περίθαλψης μπορεί να οφείλεται σε (1) οικονομικούς λόγους, (2) λίστες αναμονής και (3) την ανάγκη υπερβολικής μετακίνησης. Ο δείκτης της Eurostat για την εκτίμηση του επιπέδου προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνει υπόψη και τους τρεις λόγους.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες							Ως ιατρική περίθαλψη νοούνται οι ατομικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (ιατρικές εξετάσεις ή θεραπευτική αγωγή εκτός της οδοντιατρικής περίθαλψης) που παρέχονται από ιατρούς ή αντίστοιχους επαγγελματίες ή υπό την άμεση επίβλεψή τους σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Τα στοιχεία συλλέγονται από την έρευνα των στατιστικών της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης και αφορούν τέτοιου είδους ανάγκες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών. Με τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, το ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες αναμένεται να μειωθεί από 4,9 % το 2019 (βασικό σενάριο) σε 4,2 % το πρώτο τρίμηνο του 2 2026.
355	Μεταρρύθμιση 2. Αυξημένη ικανότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για την	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για την				Q2	2022	Το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει τα ακόλουθα καθήκοντα για τον Οργανισμό:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	πραγματοποίησης επενδύσεων σε υποδομές υγείας		ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης των Υποδομών στον Τομέα της Υγείας (ANDIS)	ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης των Υποδομών στον Τομέα της Υγείας (ANDIS)						— Προετοιμασία και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας σε υποδομές δημόσιας υγείας εγκαίρως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού· — Έκδοση οδηγιών, συστάσεων και εφαρμοστέων μεθοδολογικών προτύπων για την προετοιμασία, υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών έργων σε υποδομές δημόσιας υγείας· - Παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στον τομέα των επενδυτικών έργων σε υποδομές δημόσιας υγείας σε υπουργεία, δημόσια νοσοκομεία ή άλλες δημόσιες αρχές· - Κατάρτιση και εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας σε υποδομές δημόσιας υγείας· - Παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών έργων υποδομής στον τομέα της δημόσιας υγείας·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Δημιουργία κέντρου αριστείας στη διαχείριση επενδυτικών έργων υποδομής στον τομέα της δημόσιας υγείας· - Σύναψη εταιρικών σχέσεων και σύναψη συμφωνιών χρηματοδότησης για επενδυτικά σχέδια σε υποδομές δημόσιας υγείας. Διορίζεται Πρόεδρος της ΑΝΔΗΣ και η πρόσληψη προσωπικού για τους 15 βασικούς ρόλους στο οριστικό οργανόγραμμα της ANDIS ολοκληρώνεται κατά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού.
356	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για την αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και των ανθρώπινων πόρων				Q2	2022	Οι τροποποιήσεις αφορούν τον κύριο νόμο που διέπει τον τομέα της υγείας (νόμος αριθ. 95 του 2006, όπως τροποποιήθηκε). Επιπλέον, θα τεθούν σε ισχύ ορισμένες κυβερνητικές αποφάσεις προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι αλλαγές του παρόντος νόμου. Οι κύριες διατάξεις των νεοεισαχθεισών νομοθετικών πράξεων: — προσαρμογή των κριτηρίων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επάρκειας για την εγγραφή σε διαγωνισμούς για θέσεις στελεχών υγείας· — προσαρμογή των κριτηρίων ποιότητας για τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης υγειονομικών υπηρεσιών· — επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των επαγγελματιών του τομέα της υγείας· — ανάπτυξη και ενίσχυση του σώματος των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διαχείρισης των υγειονομικών υπηρεσιών· — ανάπτυξη του ελέγχου και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης υγειονομικών υπηρεσιών. Η νεοθεσπισθείσα νομοθεσία θα συμβάλει στην επαγγελματοποίηση της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας με την ανάπτυξη κριτηρίων επάρκειας για εξειδικευμένο προσωπικό.
357	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το				Q2	2022	Ο νόμος καθορίζει ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας		στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας με κυβερνητική απόφαση						ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του συστήματος υγείας. Τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού πλαισίου είναι τα εξής: i) ανθρώπινοι πόροι στον τομέα της υγείας — προμήθεια ii) διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας, iii) διαχείριση κινήτρων για ανθρώπινους πόρους iv) διακυβέρνηση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας
358	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ορόσημο	Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Έγκριση των τομεακών σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας με εντολή του Υπουργού Υγείας				Q4	2022	Τα τομεακά σχέδια δράσης για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στην πρωτοβάθμια και κοινοτική υγειονομική περίθαλψη, στην περιπατητική και νοσοκομειακή περίθαλψη και στη δημόσια υγεία καθιστούν λειτουργικό το στρατηγικό πλαίσιο για τη μετατροπή του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας. Καταρτίζονται 5 εξατομικευμένα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν αρχική κατάρτιση, συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, συνδυασμό δεξιοτήτων, επιμερισμό καθηκόντων, μετάθεση καθηκόντων. Τα σχέδια δράσης αναμένεται να είναι σύμφωνα με τους δείκτες επιδόσεων που καθορίστηκαν για τη διαχείριση των δημόσιων ταμείων υγείας που καθορίζονται στη μεταρρύθμιση 1. Το ιατρικό προσωπικό που καλύπτεται περιλαμβάνει ιατρούς, νοσοκόμους, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, μαίες και νοσοκόμους της κοινότητας, καθώς και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών του τομέα της υγείας.
359	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος διατάγματος του Υπουργού Υγείας για τη θέσπιση πλαισίου διαφοροποιημένης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και	Διάταξη του Υπουργού Υγείας που αναφέρει την έναρξη ισχύος πλαισίου διαφοροποιημένης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και				Q4	2023	Η υπουργική απόφαση εξασφαλίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου διαφοροποιημένης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της αντίστοιχης ανταμοιβής τους, βάσει δεικτών που συνδέονται με τις επιδόσεις και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ποσοστά περιπλοκών, ποσοστά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ανταμοιβής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	ανταμοιβής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας						θνησιμότητας και επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών. Οι καλυπτόμενες κατηγορίες περιλαμβάνουν το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων και την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
360	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Στόχος	Δημιουργία και πλήρης εξοπλισμός 2 νέων κέντρων ανάπτυξης δεξιοτήτων για το προσωπικό της δημόσιας υγείας			0	2	Q2	2024	Δύο νεόδμητα και πλήρως εξοπλισμένα κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων, ειδικά για το προσωπικό που εργάζεται σε δημόσια ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία.
361	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Στόχος	Άτομα που έχουν συμμετάσχει σε κατάρτιση στη διαχείριση υπηρεσιών υγείας		Αύξων αριθμός	0	1 000	Q2	2025	1000 μέλη του νοσοκομειακού προσωπικού (όπως: Οι διευθυντές, τα μέλη των επιτροπών διαχείρισης, οι προϊστάμενοι τμημάτων/εργαστηρίων/φαρμακείων, οι προϊστάμενοι των επαρχιακών διευθύνσεων δημόσιας υγείας και των επαρχιακών υπηρεσιών ασφάλισης υγείας, οι οικογενειακοί γιατροί που διαχειρίζονται ατομικές/ομαδοποιημένες πρακτικές)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										λαμβάνουν κατάρτιση. Προτεραιότητα δίνεται στους επαγγελματίες που εργάζονται σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Η κατάρτιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, τις πολιτικές για την υγεία, τις πολιτικές για τους ανθρώπινους πόρους, την επικοινωνία στον τομέα της υγείας, τη διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, τη νομοθεσία για την υγεία, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Η κατάρτιση πραγματοποιείται στα δύο νεοδημιουργηθέντα κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων.
362	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων	Στόχος	Άτομα που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων		Αύξων αριθμός	0	1 000	Q2	2025	Οι σχετικές κατηγορίες περιλαμβάνουν προσωπικό από τις δομές ανθρώπινων πόρων των νοσοκομείων, τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας των κομητειών και άλλα ιδρύματα υπηρεσιών υγείας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	πόρων στον τομέα της υγείας		ιδρύματα υγείας							Η κατάρτιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσλήψεις και επιλογή ανθρώπινων πόρων, οικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς για την τόνωση του ιατρικού προσωπικού, την παροχή κινήτρων στο ιατρικό προσωπικό.
363	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Στόχος	Επαγγελματίες του τομέα της υγείας που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης για την ακεραιότητα		Αύξων αριθμός	150	3 000	Q2	2025	3000 το προσωπικό που εργάζεται σε τομείς σχετικούς με την υγεία στην κεντρική διοίκηση, στα αποκεντρωμένα ιδρύματα, στη διοίκηση των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης και στο προσωπικό που παρέχει άμεση περίθαλψη στους ασθενείς εκπαιδεύεται σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ακεραιότητα (όπως: Πρόληψη της διαφθοράς και αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις υγειονομικής περίθαλψης). Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με τους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δείκτες επιδόσεων που καθορίστηκαν για τη διαχείριση των κονδυλίων δημόσιας υγείας που καθορίζονται στη μεταρρύθμιση 1.
364	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κοινής εντολής του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (CNAS) για μηχανισμό ιεράρχησης των κονδυλίων του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (CNAS)	Διάταξη στην κοινή απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (CNAS) σχετικά με την έναρξη ισχύος του μηχανισμού ιεράρχησης του προϋπολογισμού				Q4	2023	Έναρξη ισχύος του μηχανισμού ιεράρχησης προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει: — το σκεπτικό και η ανάπτυξη των κριτηρίων ιεράρχησης — οι μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (CNAS) για την εφαρμογή του μηχανισμού — τους μηχανισμούς μέσω των οποίων τα κριτήρια ιεράρχησης του προϋπολογισμού τροφοδοτούν τις αποφάσεις πολιτικής, την αξιολόγηση των πολιτικών και τη συνεχή προσαρμογή των κριτηρίων.
365	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας της πύλης διαφάνειας.ro για τη χρήση δημόσιων	Δημοσίευση δεδομένων στη διαδικτυακή πύλη διαφάνειας.ro σχετικά				Q4	2024	Η χρήση των δημόσιων πόρων γίνεται πιο διαφανής μέσω της κεντρικής συγκέντρωσης δεδομένων στη δικτυακή πύλη transparenta.ms.ro.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας		πόρων	με τη χρήση δημόσιων πόρων στον τομέα της υγείας						Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται αφορούν τη χρήση πόρων σε επίπεδο κεντρικών και τοπικών φορέων, καθώς και σε επίπεδο νοσοκομείου. Ειδικότερα, τα στοιχεία που πρέπει να δημοσιεύονται περιλαμβάνουν τον κατάλογο των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν ανατεθεί δημόσιες συμβάσεις, τις αναθέτουσες αρχές και έναν χάρτη των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί.
366	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Ορόσημο	Θέσπιση κριτηρίων για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα	Έκδοση Εγχειριδίου Ολοκληρωμένων Κοινοτικών Κέντρων, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα με απόφαση του Υπουργού Υγείας.				Q4	2021	Τα Ολοκληρωμένα Κοινοτικά Κέντρα επωφελούνται από επενδύσεις που βασίζονται σε μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές προτεραιότητας που εκπονούνται από το Υπουργείο Υγείας σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των τοπικών δημόσιων αρχών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προτεραιότητας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Εγχειριδίου των Ολοκληρωμένων Κοινοτικών Κέντρων. Κατά την ιεράρχηση των διοικητικών εδαφικών ενοτήτων λαμβάνονται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										υπόψη: — ο αριθμός των ευάλωτων ατόμων ανά κοινότητα (τουλάχιστον 500 άτομα από ιατρική, κοινωνική ή οικονομική άποψη) — διαθεσιμότητα σύνδεσης με άλλες ευάλωτες περιοχές — η ύπαρξη κοινοτικού νοσοκόμου και κοινωνικού λειτουργού/τεχνικού κοινωνικής αρωγής — εδαφικές διοικητικές ενότητες χωρίς οικογενειακό ιατρό ή με ανεπαρκή αριθμό οικογενειακών ιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό — η ύπαρξη απόφασης του τοπικού συμβουλίου για τη δημιουργία των ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων — προσδιορισμός της τοποθεσίας ως περιθωριακής αγροτικής περιοχής
367	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Στόχος	Πρακτικές οικογενειακών ιατρών ή ενώσεων πρακτικών πρωτοβάθμιας περίθαλψης		Αύξων αριθμός	0	3 000	Q2	2023	Τουλάχιστον 3 000 σύλλογοι πρακτικών/πρακτικών οικογενειακών ιατρών θα εξοπλιστούν ή θα ανακαινιστούν βάσει ανοικτής πρόσκλησης. Αυτό γίνεται μέσω της προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			εξοπλισμένες ή ανακαινισμένες, δίνοντας προτεραιότητα σε πρακτικές που βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες περιφέρειες και δήμους							κεντρικό επίπεδο (μέσω της κεντρικής μονάδας προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ή της Εθνικής Υπηρεσίας Κεντρικών Προμηθειών). Τουλάχιστον το 75 % όλων των συμβάσεων που υπογράφονται με συλλόγους πρακτικής/οικογενειακούς ιατρούς πρέπει να βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες περιφέρειες ή δήμους (όπως ορίζονται ανωτέρω στην περιγραφή της επένδυσης). Τα κριτήρια για την επιλογή των ιατρικώς υποεξυπηρετούμενων περιοχών είναι: I) χαρακτηριστικά πληθυσμού, ii) κάλυψη πληθυσμού με ασφάλιση υγείας, iii) διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων, iv) διαθεσιμότητα κατάλληλης υλικής υποδομής, v) γεωγραφική προσβασιμότητα.
368	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Στόχος	Κινητές ιατρικές μονάδες εξοπλισμένες για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου		Αύξων αριθμός	0	10	Q2	2023	10 οι κινητές ιατρικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με εξοπλισμό για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			του μαστού και του τραχήλου της μήτρας							Τα ιατρικά τροχόσπιτα εκτελούν δραστηριότητες προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών περιοχών με την πλειονότητα του πληθυσμού Ρομά ή κοινοτήτων Ρομά. Ο έλεγχος τροχόσπιτων (κινητές μονάδες) θα ανατεθεί στα περιφερειακά κέντρα που διεξάγουν επί του παρόντος δραστηριότητες προσυμπτωματικού ελέγχου του τραχήλου και διαθέτουν ήδη εμπειρογνωμοσύνη σε τέτοιες δραστηριότητες. Τα τροχόσπιτα που αγοράζονται αποτελούν την πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
369	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Στόχος	Νεόδμητες/ανακαινισμένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις εξωνοσοκομειακής περίθαλψης		Αύξων αριθμός	0	30	Q4	2024	Τουλάχιστον 30 μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης εκσυγχρονίζονται, αποκαθίστανται, επεκτείνονται (μεταξύ άλλων με την κατασκευή νέων κτιρίων) και εξοπλίζονται. Η επιλογή λαμβάνει επίσης υπόψη τον κατάλογο των έργων που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο της πρόσκλησης υποβολής έργων στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα (2014-2020) και άλλων έργων ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητάς τους. Τουλάχιστον 20 μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή δήμους. Οι ακόλουθες περιφέρειες/κοινότητες θεωρούνται λιγότερο ανεπτυγμένες: Οι περιφέρειες/δήμοι των οποίων το ΑΕΠ/κεφαλήν < 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-27 (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ). Οι επενδύσεις συνίστανται σε:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αποκατάσταση/εκσυγχρονισμός/επέκταση/χορήγηση της υφιστάμενης υποδομής εξωτερικών ιατρείων· — βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο για ιατρικές υπηρεσίες και οδούς πρόσβασης· — εξασφάλιση/εκσυγχρονισμός γενικών και ειδικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με επιχειρήσεις κοινής ωφελείας σχετικά με την τοποθεσία του επενδυτικού στόχου)· — αγορά εξοπλισμού για εξωτερικές νοσοκομειακές υποδομές.
370	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Στόχος	Νεοκατασκευασθέντα/ανακαινισμένα και εξοπλισμένα ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου προσωπικού		Αύξων αριθμός	0	200	Q2	2025	200 νεοκατασκευασθέντα ή ανακαινισμένα ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα. Η λειτουργικότητα των ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων περιλαμβάνει χώρους για την παροχή ιατρικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας και του ζητήματος των προσδιορισμένων ευάλωτων ομάδων από κοινωνικοοικονομική άποψη. Οι

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επαναλαμβανόμενες δαπάνες, όπως οι δαπάνες προσωπικού, δεν περιλαμβάνονται. Οι υποδομές και/ή τα κτίρια πληρούν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Όλα τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Εκτιμάται ότι το 70 % του κόστους για την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης σχετίζεται με την κατασκευή (η οποία πραγματοποιείται με συμμόρφωση με το πρότυπο ΚΣΜΚΕ +). Τουλάχιστον 100 ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες περιφέρειες και δήμους. Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										με τον ακόλουθο κύριο εξοπλισμό: I. Εξοπλισμός λειτουργίας γραφείου: Γραφεία, καθίσματα γραφείου, μεταξύ άλλων για ασθενείς, ερμάρια αρχείων, πολεμικά οχήματα, εκτυπωτής πολλαπλών λειτουργιών (με σαρωτή), υπολογιστές/φορητοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, σκούτερ/ποδήλατο/ATV/ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινότητας και υποδομής — τουλάχιστον μία μέση μεταφορική μέση ανά κοινοτικό κέντρο, 24ωρη λειτουργική διαδικτυακή δομή για τη διασφάλιση παρεμβάσεων στην τηλεϊατρική. Τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την υγειονομική περίθαλψη σε απομακρυσμένες περιοχές. II. Εξοπλισμός διαβούλευσης: Παροχή συμβουλών σε καναπέ, γυναικολογικό τραπέζι ή καναπέ για τη χορήγηση στήριξης για μαιευτική και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										γυναικολογική εξέταση, παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, στηθοσκόπιο, πλήρες μικροχειρουργικό κιτ, ψυγείο βιολογικών προϊόντων, εξοπλισμός ιατρικής ανάλυσης. III. Κιτ ιατρικής βοήθειας (όπως: σφυγμομανόμετρο στηθοσκοπίου, εμβρυϊκό στηθοσκόπιο, παλμικό οξύμετρο, θερμόμετρο για παιδιά και ενήλικες, χειρουργικό κιτ μίας χρήσης, βρεφική και ενήλικη πλάκα, δίσκος νεφρού, περιέκτης μικρών απορριμμάτων, ταχεία δοκιμή για ρήξη εμβρυϊκής μεμβράνης, χαρτί PH, γιλέκο παντός είδους, ιατρικό υλικό.)·
371	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Στόχος	Οι υποεξυπηρετούμενες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, έχουν πρόσβαση σε κοινοτική υγειονομική περίθαλψη		Αύξων αριθμός	0	300	Q2	2025	Τουλάχιστον 300 περιθωριοποιημένες κοινότητες (όπως ορίζονται ανωτέρω στην περιγραφή της επένδυσης), συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων με την πλειονότητα του πληθυσμού Ρομά ή κοινοτήτων Ρομά, έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μέσω των ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων. Από τις 300 κοινότητες που θα έχουν πρόσβαση στην κοινοτική υγειονομική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										περίθαλψη, οι 250 είναι αγροτικές και οι 50 από αστικές περιοχές.
372	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Στόχος	Ερμάρια οικογενειακού προγραμματισμού εξοπλισμένα ή εξοπλισμένα και ανακαινισμένα		Αύξων αριθμός	0	119	Q4	2025	119 τα ερμάρια οικογενειακού προγραμματισμού πρέπει να είναι εξοπλισμένα και/ή να αποκαθίστανται. Τα ερμάρια οικογενειακού προγραμματισμού υποβάλλονται σε επεμβάσεις αποκατάστασης και ανακαίνισης και εφοδιάζονται με ιατρικό εργαστήριο και εξοπλισμό απεικόνισης. Οι Μονάδες Υγείας που λειτουργούν τα Γραφεία Οικογενειακού Σχεδιασμού έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υλοποιούν το έργο. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν επίσης εξοπλισμό (όπως: Σημείο φροντίδας και αναλυτής — για σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, σαρωτής υπερήχων με υπέρμετρους γυναικολογικούς ανιχνευτές, μικροσκόπιο, εξοπλισμός ΤΠ, ψυγείο, οχήματα μεταφοράς (ηλεκτρικά ή ποδήλατα)).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
373	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Στόχος	Αύξηση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη		Αύξων αριθμός	168	109	Q2	2025	Μείωση του αριθμού των αγροτικών κοινοτήτων που δεν εξυπηρετούνται από οικογενειακό γιατρό κατά 35 % (από 168 σε 109) σε σύγκριση με τα τέλη Φεβρουαρίου 2021. Στις κοινότητες αυτές περιλαμβάνονται, όπου είναι δυνατόν, κοινότητες με πληθυσμό Ρομά. Οι επενδύσεις που στοχεύουν σε προνοσοκομειακή ιατρική υποδομή προβλέπεται να καλύψουν 3 000 γραφεία γενικών ιατρών και 200 ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα, τα οποία αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου το 35 % του αριθμού των ενεργών γενικών ιατρών στη Ρουμανία (σε συνδυασμό με τον στόχο της μείωσης κατά 35 % των κοινοτήτων χωρίς να ασκεί καθήκοντα γενικού ιατρού).
374	Επενδύσεις 1. Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Στόχος	Αύξηση των προληπτικών διαβουλεύσεων		Αύξων αριθμός	1 100 000	1 265 000	Q2	2024	Αύξηση του αριθμού των προληπτικών επισκέψεων κατά 15 %, αρχής γενομένης από το ημερολογιακό έτος που έπεται της εκτιμώμενης περιόδου ολοκλήρωσης των προτεινόμενων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επενδύσεων σε ιατρικές πρακτικές και ενώσεις οικογενειακών ιατρικών πρακτικών (δηλαδή από την 30 Ιουνίου 2024). Ο συνολικός αριθμός των προληπτικών διαβουλεύσεων που θα διεξαχθούν μεταξύ 1 Ιουλίου 2023 και 30 Ιουνίου 2024 αναμένεται να αυξηθεί κατά 15 % σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2019. Ο στόχος του 15 % καθορίστηκε με βάση τις διαβουλεύσεις για την προληπτική περίθαλψη που πραγματοποιήθηκαν το 2019 (περίπου το 1 100 000). Η ποσοστιαία αύξηση καθορίστηκε περίπου στο ήμισυ του ποσοστού των γενικών ιατρών και των ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων που θα υποβληθούν σε ανακαίνιση. Ειδικότερα, τουλάχιστον το 35 % των ιδιαίτερων γραφείων των προνοσοκομειακών ιατρών θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της RRF, σε συνδυασμό με αύξηση κατά 15 % του αριθμού των υπηρεσιών).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
375	Επενδύσεις 2. Ανάπτυξη της δημόσιας νοσοκομειακής υποδομής	Στόχος	Δημόσια νοσοκομεία που επωφελούνται από εξοπλισμό και υλικά για τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων		Αύξων αριθμός	0	25	Q2	2024	Τουλάχιστον 25 δημόσια νοσοκομεία επωφελούνται από εξοπλισμό και υλικά που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου νοσοκομειακών λοιμώξεων, όπως ο εξοπλισμός για τον μικροβιολογικό έλεγχο του αέρα στους όγκους λειτουργίας και στις μονάδες εντατικής θεραπείας μέσω ειδικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, καθώς και εγκαταστάσεων απολύμανσης του ιατρικού προσωπικού (όπως: Περιβαλλοντικός εξοπλισμός απολύμανσης, αποστείρωση, δοχεία αποβλήτων),
376	Επενδύσεις 2. Ανάπτυξη της δημόσιας νοσοκομειακής υποδομής	Στόχος	Μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών εξοπλισμένες, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών, με ασθενοφόρα (για τα περιφερειακά κέντρα)		Αύξων αριθμός	0	25	Q4	2024	25 μονάδες εντατικής θεραπείας επωφελούνται από επενδύσεις σε νεογνά ζωτικής σημασίας υποδομές ασθενών για έγκαιρη διάγνωση, προγεννητική/νεογνική και μεταγεννητική θεραπεία. Η επένδυση συνίσταται σε: — την επέκταση της δυναμικότητας των νοσοκομειακών υποδομών που προορίζονται για ασθενείς που έχουν κρίσιμη σημασία για νεογνά i) με 124

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επιπλέον στρώματα — συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών και εξοπλισμού· ii) τον εξοπλισμό 90 υφιστάμενων κλινών με κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό — βελτίωση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου με τον εξοπλισμό των υφιστάμενων υποδομών με: Αναμείκτης οξυγόνου αέρα-οξυγόνου για τον θάλαμο διανομής και για την καισαρική τομή, οθόνη SN, οθόνη SOC, ανεμιστήρας μεταφοράς με ρυθμιζόμενο FiO2 κατά 21-100 %, επωαστήρας μεταφοράς, συσκευή λέιζερ, έπιπλο μεταφοράς retcam, έμμεσο οφθαλμοσκόπιο, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων — αγορά 12 κινητών μονάδων εντατικής θεραπείας νεογνών (επίπεδο 3) — κατασκευή και εξοπλισμός 8 περιφερειακών κέντρων κατάρτισης (100 τετραγωνικά μέτρα το καθένα) για κρίσιμα νεογνά. Ο εξοπλισμός των κέντρων κατάρτισης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αποτελείται από: — ομοιώματα και διδακτικοί προσομοιωτές που απαιτούνται στα προγράμματα κατάρτισης, όπως σύνθετος προσομοιωτής, με πολλαπλές ενότητες για σενάρια μηχανικού αερισμού, προσομοιωτής καρδιακής υπερήχων, εικονικός προσομοιωτής απτικής αγωγής, ενδοσκόπηση και κολονοσκόπηση· — προσομοιωτής βρογχοσκόπησης με βάση την εικονική πραγματικότητα, προσομοιωτής ECMO· — προηγμένο μοντέλο προσομοιωτή έκτακτης ανάγκης και ανάνηψης για νέες συγγενείς ανωμαλίες· — ομοίωμα μηχανικού αερισμού. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί το ποσοστό των νεογνών με κρίσιμες παθήσεις που έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη από 64 % σε 83 % (εκτιμώμενη βελτίωση κατά 30 % σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
377	Επενδύσεις 2. Ανάπτυξη της δημόσιας νοσοκομειακής υποδομής	Στόχος	Κατασκευή ή/και εξοπλισμός νέων μονάδων/νοσοκομείων δημόσιας υγείας		Αύξων αριθμός	0	25	Q2	2026	Τουλάχιστον 25 μονάδες δημόσιας υγείας/νοσοκομεία κατασκευάζονται και/ή εξοπλίζονται με μερική χρηματοδότηση μέσω της RRF. Από τις 25 μονάδες/νοσοκομεία δημόσιας υγείας, τουλάχιστον τρία έργα θα ολοκληρωθούν μέσω του νεοσυσταθέντος Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης Υποδομών Υγείας (ANDIS) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 2. Οι επενδύσεις συνίστανται σε: — Επενδύσεις σε νέες δημόσιες νοσοκομειακές υποδομές για: i) την παροχή νέων ιατρικών υπηρεσιών· ii) βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών υγείας Επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισμό και συσκευές για νεόδμητες υποδομές υγείας, όπως: Κρεβάτια, μονάδες απολύμανσης, εξοπλισμός ΤΠ (τουλάχιστον 70 εκατ. EUR), κάδοι συντριβής, απινιδωτές, αντλίες έγχυσης, συστήματα φυσικής παρακολούθησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής κονσόλας), συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης για εντατική θεραπεία, αναπνευστήρες για μονάδες εντατικής θεραπείας, συστήματα σάρωσης γενικής χρήσης. Τουλάχιστον 570 εκατ. EUR από το κονδύλιο των 1 089 εκατ. EUR ή τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για έργα στα οποία η επένδυση συνίσταται μόνο στην αγορά νέου εξοπλισμού. Για να εξασφαλιστεί συνέπεια με τις πληροφορίες υπολογισμού του κόστους που παρέχονται για την εν λόγω επένδυση και συμπληρωματικά προς τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προαναφερθέντα κριτήρια, θα πρέπει επίσης να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: • τουλάχιστον 1 500 κλίνες σε κτίρια ΚΣΜΚΕ • τουλάχιστον 1 300 κλίνες σε κτίρια ΚΣΜΚΕ + (κτίρια που επιτυγχάνουν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)) • τουλάχιστον 5 500 κρεβάτια που πρέπει να εξοπλιστούν • τουλάχιστον 5 500 κλίνες για την απόκτηση νέου εξοπλισμού ΤΠ Τα 25 νοσοκομεία και νοσοκομειακές μονάδες επιλέγονται από τον ακόλουθο κατάλογο (συμπεριλαμβανομένων των τριών έργων που θα έχουν ολοκληρωθεί μέσω του νεοσυσταθέντος Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης Υποδομών Υγείας (ANDIS) — που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 2):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										1. Έκτακτο νοσοκομείο Alba Iulia — μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας του ογκολογικού τμήματος και δημιουργία του τμήματος παρεμβατικής καρδιολογίας 2. Νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Alba Iulia — Τμήμα κατασκευής και εξοπλισμού λοιμωδών νοσημάτων 3. Επαρχιακό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Pitesti- Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας 4. Κλινικό δημοτικό νοσοκομείο «Δρ. G. Curteanu» Oradea — Κατασκευή και εξοπλισμός λοιμωδών νοσημάτων και τμημάτων πνευμονίας 5. Νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Bistrița — επέκταση του περιβλήματος νοσοκομείου μέσω της κατασκευής νέου κτιρίου 6. Ινστιτούτο επειγόντων περιστατικών για καρδιαγγειακές παθήσεις «Καθ. Δρ. CC Iliescu» Βουκουρέστι — κατασκευή νέων εγκαταστάσεων 7. Μαιευτικό και Γυναικολογικό Νοσοκομείο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										«Filantropia» Βουκουρέστι — επέκταση νοσοκομείου 8. Κλινικό νοσοκομείο Ψυχιατρικής «Καθ. Δρ. Alexandru Obregia» Βουκουρέστι — Κατασκευή Παιδιατρικού Ψυχιατρικού Κέντρου 9. Κλινικό νοσοκομείο «Sfanta Maria» Βουκουρέστι — Κατασκευή κέντρου μεταμοσχεύσεων πολλαπλών οργάνων 10. Κλινικό νοσοκομείο Πνευμονολογίας, Κωνστάντζα — Κατασκευαστική κλινική πτέρυγα πνευμονολογίας 11. Νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Sibiu — νέο νοσοκομείο 12. Δημοτικό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Τιμισοάρα — κατασκευή και εξοπλισμός νέας μητρότητας 13. Νοσοκομείο Έκτακτης Ανάγκης Παιδιών «Louis Turcanu», Τιμισοάρα — εξοπλισμός νέου νοσοκομείου με ιατρικό εξοπλισμό 14. Επαρχιακό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Vaslui — Κατασκευή νέων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										τμημάτων λοιμωδών νοσημάτων, ψυχιατρικής, χρόνιων παθήσεων 15 επαρχιακό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Focsani-Vrancea — νέο νοσοκομείο 16. Περιφερειακό κέντρο εγκεφαλοαγγειακών παθήσεων και νευροχειρουργικής, Cluj — νέο νοσοκομείο 17. Μαιευτικό νοσοκομείο γονιδιωματικής, Buftea — Επέκταση και εξοπλισμός· Αποξήλωση υφιστάμενων κτιρίων 18. Νέα πολυτραυματική πτέρυγα, Braşov 19. Νέα πολυτραυματική πτέρυγα, Κραϊόβα 20.Νέα πτέρυγα τραυματικής χειρουργικής, Pitesti 21. Νέα πολυτραυματική πτέρυγα, Sibiu 22. Νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Alba Iulia — Κατασκευή και εξοπλισμός του τμήματος χρόνιας ψυχιατρικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										23. Κλινικό νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων και πνευμονοφυσιολογίας, Brașov — νέο κτήριο 24. Κέντρο μεταμόσχευσης πολλαπλών οργάνων, Cluj — νέο νοσοκομείο 25. Περιφερειακό ογκολογικό ινστιτούτο, Τιμισοάρα — νέο νοσοκομείο 26. Δημοτική πολυκλινική, ειδικευμένη στην καρδιολογία και την ογκολογία, Κωνστάντζα — νέο νοσοκομείο 27. Κατασκευή μαιευτικής και γυναικολογίας, νεογνολογίας, παιδοχειρουργικής και παιδιατρικής, Arad — νέες μονάδες 28. Ινστιτούτο Έκτακτης Ανάγκης «Niculae Stăncioiu» για τα καρδιαγγειακά νοσήματα Cluj-Napoca — νέο τμήμα 29. Νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Miercurea Ciuc — Κατασκευή νέου κτιρίου για τα τμήματα πνευμονολογίας και λοιμωδών νοσημάτων 30. Περιφερειακό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Brașov — νέο νοσοκομείο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										31. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Βουκουρέστι — εκσυγχρονισμός, κατασκευή, αποκατάσταση υποδομών 32. Νοσοκομείο «Καθ. Δρ. Agrippa lonescu», Balotești — υποδομή αναβάθμισης 33. Νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης «Καθ. Δρ. Dimitre Gerota», Βουκουρέστι — νέο νοσοκομείο 34. Δημοτικό Νοσοκομείο «Δρ Teodor Andrei», Lugoj — νέο νοσοκομείο 35. Ιατρική πτέρυγα, Κωνστάντζα — νέα μονάδα 36. Περιφερειακό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Ιατρικής, Miroslava — νέο νοσοκομείο 37. Επαρχιακό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Piatra Neamț — νέο νοσοκομείο 38. Κέντρο διάγνωσης και θεραπείας φυματίωσης Zerlendi, Βουκουρέστι — νέο νοσοκομείο 39. «Δρ Victor Gomoiu» Παιδικό Νοσοκομείο, Βουκουρέστι — νέο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κέντρο αριστείας στην ογκοπαιδιατρική 40. Μονοκόμματο παιδιατρικό νοσοκομείο, Cluj — νέο νοσοκομείο 41. Επαρχιακό Νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Târgu Mures — νέα νοσοκομειακή μονάδα 42. Επαρχιακό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Arad — Αποκατάσταση νοσοκομειακών υπηρεσιών στην καρδιαγγειακή ιατρική 43. Επαρχιακό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Arad — νέο τμήμα ακτινοθεραπείας 44. «Sf. Apostol Andrei» Επαρχιακό Νοσοκομείο Έκτακτης Ανάγκης, Κωνστάντζα — Επέκταση εξωτερικού τμήματος παιδιατρικής και παιδικής νεογνολογίας 45. Νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Ilfov, Ilfov — Τομείς λειτουργίας και νευροχειρουργικής και πολυλειτουργικός γενικός χειρουργικός αποκλεισμός 46. Νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, Giurgiu — νέο νοσοκομείο, πρώτο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στάδιο (τμήματα ογκολογίας και καρδιολογίας) 47. Ιατρικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, εθελοντισμός — νέα μονάδα 48. Ίδρυμα επειγόντων περιστατικών καρδιαγγειακών παθήσεων και μεταμόσχευσης, Târgu Mures — νέα μονάδα 49. Δημοτικό Νοσοκομείο Bacău — δημιουργία και εξοπλισμός νέας μονάδας καύσης Ο τελικός κατάλογος των νοσοκομείων και των νοσοκομειακών μονάδων εξαρτάται επίσης από τη μεθοδολογία για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε υποδομές.

ΙΓ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης στη Ρουμανία.

Στόχος της συνιστώσας είναι η στήριξη των πλέον ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία, των οικονομικά μη ενεργών ατόμων και των ηλικιωμένων, μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις περιλαμβάνουν κανονιστικές αλλαγές για την πρόληψη του διαχωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους, την αντιμετώπιση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης για τα άτομα με αναπηρίες, την έναρξη της εφαρμογής του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης, τη μείωση της μη δηλωμένης εργασίας και τη δυνατότητα των ανενεργών ατόμων να βρουν απασχόληση. Τα μέτρα στηρίζουν επίσης τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους, καθώς και τη θέσπιση ενός αντικειμενικού μηχανισμού καθορισμού του κατώτατου μισθού. Οι συμπληρωματικές επενδύσεις αφορούν τη δημιουργία ενός δικτύου ημερήσιων κέντρων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο διαχωρισμού, αποκατάστασης και ανακαίνισης των κοινωνικών υπηρεσιών των ατόμων με αναπηρία, τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εφαρμογή του συστήματος κουπονιών για οικιακούς βοηθούς και τη δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης για τους ηλικιωμένους.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Ρουμανίας των τελευταίων δύο ετών για «αύξηση της κάλυψης και της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης» (σύσταση ανά χώρα 3, 2019), «διασφάλιση του καθορισμού κατώτατου μισθού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα» (ειδική σύσταση 3, 2019) και «επέκταση των μέτρων κοινωνικής προστασίας και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες για όλους» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΙΓ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αποτραπεί ο χωρισμός των παιδιών από τις οικογένειές τους, ιδίως σε ευάλωτες οικογένειες. Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος νέας νομοθετικής πράξης η οποία θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή μέτρων (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της παροχής συμβουλών και στήριξης για γονείς και παιδιά, ημερήσιων κέντρων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού από γονείς, κέντρων ημερήσιας φροντίδας για παιδιά με αναπηρίες) ώστε να αποτραπεί αποτελεσματικά ο χωρισμός του παιδιού από την οικογένεια και να στηριχθεί η οικογένεια στην ανατροφή και τη φροντίδα του παιδιού που διατρέχει κίνδυνο χωρισμού. Η νομοθετική πράξη περιλαμβάνει: Μια καθορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα μέτρα, έναν μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες για τις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και έναν μηχανισμό εκταμίευσης της χρηματοδότησης που εξαρτάται από τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των ενηλίκων με αναπηρία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η προώθηση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης για τα άτομα με αναπηρία και η αποτροπή της ιδρυματοποίησής τους.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για την έγκριση του οδηγού για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης όλων των ατόμων με αναπηρία που επί του παρόντος θεσμοθετημένα, ούτως ώστε να οριστεί «ανεξάρτητη πορεία διαβίωσης» για κάθε άτομο. Η νομοθετική πράξη περιλαμβάνει μια προσδιορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα μέτρα που προβλέπονται στην κατευθυντήρια γραμμή, καθώς και έναν μηχανισμό εκταμίευσης που εξαρτάται από την επίτευξη βασικών δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής και μια δομή διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες για τις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η νομοθετική πράξη θα βασίζεται επίσης σε πλήρη χαρτογράφηση της ατομικής κατάστασης όλων των ατόμων με αναπηρία και θεσμοθετημένη επί του παρόντος στη Ρουμανία με στόχο τον καθορισμό μιας «ανεξάρτητης διαδρομής διαβίωσης» για κάθε άτομο, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης υποθέσεων από ανεξάρτητη αρχή/οντότητα.

Η μεταρρύθμιση σχετικά με την πρόληψη της διαδικασίας ιδρυματοποίησης για τα άτομα με αναπηρία θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την επιβολή της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της θεσμοθέτησης, καθώς και με τα μέτρα για μια «οδό ανεξάρτητης διαβίωσης» για τη μεγαλύτερη δυνατή πλειονότητα όλων των ατόμων με αναπηρία.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 3. Εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας και η μείωση της φτώχειας για τους πλέον ευάλωτους, με παράλληλη μείωση του διοικητικού φόρτου για τον Εθνικό Οργανισμό Πληρωμών και Κοινωνικής Επιθεώρησης, τις τοπικές δημόσιες διοικήσεις και τους δικαιούχους.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται με την έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων που καθορίζουν τους μεθοδολογικούς κανόνες για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα VMI, διατηρώντας παράλληλα τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο επάρκειας για τις παροχές και τους όρους επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο νόμο 196/2016, την ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την τόνωση της απασχόλησης μέσω μέτρων ενεργοποίησης και την αύξηση του μορφωτικού επιπέδου. Η καταβολή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό της Ρουμανίας. Η ψηφιακή πλατφόρμα για τη στήριξη αυτής της μεταρρύθμισης θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ — συνιστώσα 7. Ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση 4. Καθιέρωση κάρτας εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στους οικιακούς βοηθούς

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση της αδήλωτης εργασίας, η παροχή κινήτρων για την επισημοποίηση της εργασίας και η παροχή δυνατότητας σε ανενεργά άτομα να βρουν απασχόληση.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για τη θέσπιση του συστήματος δελτίων εργασίας για την τόνωση της επίσημης απασχόλησης. Το εν λόγω σύστημα κουπονιών θα πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα για τη δημιουργία επίσημης απασχόλησης για τους οικιακούς βοηθούς που επί του παρόντος καταγράφονται ως άνεργοι ή μη ενεργοί. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος πληρωμής και εγγραφής των προσώπων που ασκούν

εγχώριες δραστηριότητες βάσει δελτίων εργασίας, τα οποία αγοράζονται από τον αποδέκτη και στη συνέχεια ανταλλάσσονται με χρήματα από τον πάροχο του νοικοκυριού, μετά την αφαίρεση των σχετικών εισφορών, αποκτώντας έτσι την ιδιότητα του ασφαλισμένου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαρτίου 2026.

Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση του καθορισμού κατώτατου μισθού

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η θέσπιση ενός μηχανισμού καθορισμού κατώτατου μισθού που θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και θα συνάδει με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται με την έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης που θεσπίζει νέο μηχανισμό και τύπο για τον αντικειμενικό καθορισμό του κατώτατου μισθού με συστηματικό τρόπο, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις της Ένωσης.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαρτίου 2024.

Επενδύσεις 1. Δημιουργία δικτύου ημερήσιων κέντρων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αποτραπεί ο χωρισμός των παιδιών από την οικογένειά τους. Πριν από την επένδυση, τα παιδιά και οι οικογενειακές ανάγκες αντιστοιχίζονται με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και υποδομές για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού από οικογένειες, ιδίως σε ευάλωτες κοινότητες. Η επένδυση συνίσταται στην έναρξη λειτουργίας δικτύου 150 κέντρων παροχής ημερήσιων υπηρεσιών, τουλάχιστον 10 % σε κοινότητες με σημαντικό πληθυσμό Ρομά, προκειμένου να αποτραπεί ο διαχωρισμός των παιδιών από τις οικογένειές τους. Από τα 150 κέντρα εξυπηρέτησης, τα 145 συμμορφώνονται με την απαίτηση κτηρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές. 5 συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση κτηρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επενδύσεις 2. Αποκατάσταση, ανακαίνιση και ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρίες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία για τη στήριξη της αποϊδρυματοποίησης. Οι επενδύσεις καθιστούν δυνατή την έναρξη λειτουργίας 55 νέων κοινοτικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες (ημερήσια κέντρα, υπηρεσίες υποστήριξης και υποστήριξης, και κέντρα υπηρεσιών νευροκινητικής αποκατάστασης ασθενών), οι οποίες παρέχουν δραστηριότητες για τουλάχιστον 4 870 άτομα με αναπηρίες σε 4 έτη, με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξάρτητης διαβίωσης. Από τις 55 νέες κοινοτικές υπηρεσίες, οι 45 θα είναι νέα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές. 10 συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση κτηρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Ομοίως, η επένδυση θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό άλλων 50 κοινοτικών κέντρων (κέντρα ημερήσιας φροντίδας και κέντρα νευροκινητικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες) μέσω ενός εθνικού προγράμματος για τη χρηματοδότηση επενδύσεων όπως η αποκατάσταση, η εδραίωση, ο εκσυγχρονισμός και η παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας. Στη συνέχεια, 25 ημερήσια κέντρα και 25 εξωτερικά κέντρα υπηρεσιών

νευροκινητικής αποκατάστασης τίθενται σε λειτουργία μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις εν λόγω επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης για τη στέγαση τουλάχιστον 1 000 ατόμων με αναπηρίες ετησίως.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 3. Θέση σε λειτουργία της εισαγωγής καρτών εργασίας για οικιακές εργασίες

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι να καταστεί λειτουργικό το σύστημα δελτίων εργασίας εξασφαλίζοντας απλή και ψηφιακή πρόσβαση για όλους τους χρήστες: Εργαζόμενοι και δικαιούχοι υπηρεσιών.

Η επένδυση θα επιτρέψει στον εθνικό οργανισμό απασχόλησης της Ρουμανίας (ANOFM) να παραδώσει και να διαχειριστεί μια λειτουργική ψηφιακή πλατφόρμα για τα κουπόνια για οικιακούς βοηθούς, η οποία αναμένεται να επιτρέψει, μεταξύ άλλων: Να διενεργούν ψηφιακά όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με κουπόνια (όπως αγορά, κωδικοποίηση των ωρών εργασίας), να κωδικοποιούν τα στοιχεία δραστηριότητας των οικιακών βοηθών (όπως αριθμός ωρών, τύπος οικιακής δραστηριότητας) και να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων (όπως το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, βάσεις δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης).

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΙΓ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
378	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης που είναι αναγκαία για την αποτροπή του χωρισμού παιδιών από την οικογένεια και τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης που είναι αναγκαία για την αποτροπή του χωρισμού παιδιών από την οικογένεια και τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών				Q4	2022	Ο νέος νόμος θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για μέτρα ακινητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της παροχής συμβουλών και στήριξης σε γονείς και παιδιά, ημερήσιων κέντρων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού από τους γονείς, κέντρων ημερήσιας φροντίδας για παιδιά με αναπηρίες), ώστε να αποτραπεί αποτελεσματικά ο χωρισμός του παιδιού από την οικογένεια και να στηριχθεί η οικογένεια στην ανατροφή και τη φροντίδα του παιδιού που διατρέχει κίνδυνο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χωρισμού. Η νομοθετική πράξη περιλαμβάνει: - προσδιορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα μέτρα - έναν μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες για τις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· - μηχανισμό εκταμίευσης της χρηματοδότησης που εξαρτάται από τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής.
379	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την πρόληψη του	Στόχος	Μείωση του αριθμού των παιδιών που είναι χωρισμένα		Αύξων αριθμός	12 139	6 100	Q2	2026	Μείωση του αριθμού των παιδιών που είναι χωρισμένα από την οικογένεια και εμπίπτουν στο σύστημα κοινωνικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους		από την οικογένεια και εμπίπτουν στο σύστημα κοινωνικής προστασίας							προστασίας σε σύγκριση με 31.12.2020.
380	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των ενηλίκων με αναπηρία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή και την έναρξη λειτουργίας του οδηγού για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				Q4	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή και τη θέση σε λειτουργία του Οδηγού για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης, όλων των ατόμων με αναπηρία που επί του παρόντος θεσμοθετημένα, έτσι ώστε να ορίζεται «ανεξάρτητη πορεία διαβίωσης» για κάθε άτομο, και να γίνεται με βάση την προσέγγιση διαχείρισης υποθέσεων. Ο οδηγός για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης θα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										είναι παράρτημα της εθνικής στρατηγικής, και αμφότερα θα εγκριθούν με κυβερνητική απόφαση. Η νομοθετική πράξη περιλαμβάνει επίσης: - προσδιορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα μέτρα που προβλέπονται στην κατευθυντήρια γραμμή - έναν μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες για τις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· - μηχανισμό εκταμίευσης της χρηματοδότησης που εξαρτάται από την επίτευξη βασικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής. Η νομοθετική πράξη βασίζεται σε πλήρη χαρτογράφηση της ατομικής κατάστασης όλων των ατόμων με αναπηρία και θεσμοθετείται επί του παρόντος στη Ρουμανία.
381	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των ενηλίκων με αναπηρία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την υποστήριξη της εφαρμογής της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την υποστήριξη της εφαρμογής της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης				Q4	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη στήριξη της εφαρμογής της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της θεσμοθέτησης, η οποία προβλέπει μέτρα για μια «ανεξάρτητη πορεία διαβίωσης» για την πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία και η οποία επί του παρόντος θεσμοθετείται. Η νομοθετική πράξη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										περιλαμβάνει: - προσδιορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα σχεδιαζόμενα μέτρα· - έναν μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες για τις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· - μηχανισμό εκταμίευσης της χρηματοδότησης που εξαρτάται από την επίτευξη βασικών δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής.
382	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος	Στόχος	Θεσμοθετημένα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν		Αύξων αριθμός	0	8 455	Q2	2026	Τουλάχιστον 8 455 (50 % του αριθμού στον Δεκέμβριο του 2020) θεσμοθετημένα άτομα με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	προστασίας των ενηλίκων με αναπηρία		εξατομικευμένη στήριξη για να αποϊδρυματοποιήσουν και να εφαρμόσουν την «οδό ανεξάρτητης διαβίωσης» τους							αναπηρία που λαμβάνουν στήριξη ενόψει της αποϊδρυματοποίησης και της υλοποίησης της «ανεξάρτητης πορείας διαβίωσης» τους
383	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των ενηλίκων με αναπηρία	Στόχος	Μείωση του συνολικού αριθμού των θεσμοθετημένων ατόμων με αναπηρία (σε σύγκριση με τα στοιχεία του 31.12.2020)		Αύξων αριθμός	16 911	11 500	Q2	2026	Μείωση του αριθμού των θεσμοθετημένων ατόμων με αναπηρία, μετά τη λήψη της σχετικής στήριξης, βάσει προσέγγισης διαχείρισης υποθέσεων, για την προώθηση της «ανεξάρτητης πορείας διαβίωσής τους» σε 11 500 από 16 911.
384	Μεταρρύθμιση 3. Εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση των κανόνων	Διάταξη νόμου που αναφέρει τους εκτελεστικούς κανόνες για την				Q3	2022	Ο νόμος καθορίζει τους μεθοδολογικούς κανόνες για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα VMI διατηρώντας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			εφαρμογής της VMI	εφαρμογή της VMI						παράλληλα τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο επάρκειας για τις παροχές και τους όρους επιλεξιμότητας που προβλέπονται στον ισχύοντα νόμο (νόμος 196/2016) με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την τόνωση της απασχόλησης μέσω μέτρων ενεργοποίησης και την αύξηση του μορφωτικού επιπέδου.
385	Μεταρρύθμιση 3. Εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	Στόχος	Αριθμός πρόσθετων επιλέξιμων οικογενειακών δικαιούχων του βελτιωμένου καθεστώτος		Αύξων αριθμός	189 000	245 700	Q2	2024	Πρόσθετες επιλέξιμες οικογένειες που λαμβάνουν το βελτιωμένο καθεστώς (υπολογιζόμενες με βάση την εκτίμηση του αριθμού των δικαιούχων οικογένειας βάσει του επικαιροποιημένου νόμου), επιπλέον των σημερινών επιλέξιμων δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δηλαδή 189 000

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										οικογένειες στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η καταβολή ελάχιστου εισοδήματος/οικογενειακού εισοδήματος χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
386	Μεταρρύθμιση 3. Εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	Στόχος	Ο δικαιούχος του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης λαμβάνει τουλάχιστον ένα μέτρο ενεργοποίησης		% (ποσοστό)	0	60 %	Q2	2025	Τουλάχιστον το 60 % των αποδεκτών του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης κατά τους τελευταίους 12 μήνες έχει λάβει τουλάχιστον ένα μέτρο ενεργοποίησης. Το μέτρο ενεργοποίησης αποτελείται από: Προτάσεις για θέσεις εργασίας, δραστηριότητες κατάρτισης σύμφωνα με τις προσδιορισθείσες ανάγκες βάσει των αρχών διαχείρισης υποθέσεων (σύμφωνα με το έργο INTESPO που χρηματοδοτείται από το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ΕΚΤ),
387	Μεταρρύθμιση 4. Εισαγωγή καρτών εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στην οικιακή εργασία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και των κανόνων εφαρμογής της για το σύστημα κουπονιών οικιακών βοηθών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή του συστήματος των δελτίων εργασίας				Q1	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση του συστήματος δελτίων εργασίας για την τόνωση της επίσημης απασχόλησης των οικιακών βοηθών που επί του παρόντος καταγράφονται ως άνεργοι ή μη ενεργοί.
388	Μεταρρύθμιση 4. Εισαγωγή καρτών εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στην οικιακή εργασία	Στόχος	Δικαιούχοι (πρόσληψη οικιακών βοηθών)		Αύξων αριθμός	0	10 000	Q4	2024	Τουλάχιστον 10 000 δικαιούχοι προσλαμβάνουν οικιακούς βοηθούς μέσω του συστήματος κουπονιών.
389	Μεταρρύθμιση 4. Εισαγωγή καρτών εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας	Στόχος	Δικαιούχοι (πρόσληψη οικιακών βοηθών)		Αύξων αριθμός	10 000	30 000	Q1	2026	Τουλάχιστον 30 000 δικαιούχοι προσλαμβάνουν οικιακούς βοηθούς μέσω του συστήματος κουπονιών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	στην οικιακή εργασία									
390	Μεταρρύθμιση 4. Εισαγωγή καρτών εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στην οικιακή εργασία	Στόχος	Οικιακοί βοηθοί/πάροχοι υπηρεσιών που προηγουμένως είχαν καταγραφεί ως άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί παρέχουν υπηρεσίες μέσω δελτίων εργασίας		Αύξων αριθμός	0	20 000	Q4	2024	Τουλάχιστον 20 000 οικιακοί βοηθοί/πάροχοι υπηρεσιών που προηγουμένως είχαν καταγραφεί ως άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί παρέχουν υπηρεσίες μέσω δελτίων εργασίας
391	Μεταρρύθμιση 4. Εισαγωγή καρτών εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στην οικιακή εργασία	Στόχος	Οικιακοί βοηθοί/πάροχοι υπηρεσιών που προηγουμένως είχαν καταγραφεί ως άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί παρέχουν		Αύξων αριθμός	20 000	60 000	Q1	2026	Τουλάχιστον 60 000 οικιακοί βοηθοί/πάροχοι υπηρεσιών που προηγουμένως είχαν καταγραφεί ως άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί παρέχουν υπηρεσίες μέσω δελτίων εργασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			υπηρεσίες μέσω δελτίων εργασίας							
392	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση του καθορισμού κατώτατου μισθού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού που διέπει το νέο σύστημα καθορισμού κατώτατου μισθού	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				Q1	2024	Η νομοθετική πράξη θεσπίζει νέο μηχανισμό και τύπο για τον αντικειμενικό καθορισμό του κατώτατου μισθού με συστηματικό τρόπο, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις της Ένωσης.
393	Επενδύσεις 1. Δημιουργία δικτύου ημερήσιων κέντρων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού	Ορόσημο	Παράδοση χαρτογράφησης των αναγκών, των διαθέσιμων υπηρεσιών και των υποδομών για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού από οικογένειες, ιδίως σε	Χαρτογράφηση των αναγκών, των διαθέσιμων υπηρεσιών και των παρεχόμενων υποδομών				Q2	2023	Θα πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση των διαθέσιμων υπηρεσιών και υποδομών για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού από οικογένειες, ιδίως σε ευάλωτες κοινότητες. Τα ημερήσια κέντρα οικοδομούνται με βάση τα αποτελέσματα αυτής της χαρτογράφησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδιορισθείσες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ευάλωτες κοινότητες.							ανάγκες, ιδίως των ευάλωτων κοινοτήτων (όπως τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών). Η χαρτογράφηση προσδιορίζει επίσης τις υποβαθμισμένες/διαχωρισμένες συνοικίες με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων/περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (όπως χαμηλό επίπεδο εισοδήματος, υψηλά ποσοστά ανεργίας, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
394	Επενδύσεις 1. Δημιουργία δικτύου ημερήσιων κέντρων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού	Στόχος	Κέντρα ημερήσιας φροντίδας για την πρόληψη του χωρισμού παιδιών από την οικογένεια		Αύξων αριθμός	0	150	Q4	2024	Έναρξη λειτουργίας δικτύου 150 κέντρων ημερήσιας εξυπηρέτησης τουλάχιστον 10 % σε κοινότητες με σημαντικό πληθυσμό Ρομά, προκειμένου να αποφευχθεί ο διαχωρισμός των παιδιών από τις οικογένειες. 145 από τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με την απαίτηση για κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές. 5 από τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίριο με σχεδόν μηδενική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
395	Επενδύσεις 2. Αποκατάσταση, ανακαίνιση και ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρίες	Στόχος	Εκσυγχρονισμένες κοινοτικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία		Αύξων αριθμός	0	50	Q4	2024	Αριθμός εκσυγχρονισμένων κοινοτικών υπηρεσιών (ημερήσια κέντρα και κέντρα νευροκινητικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες) μέσω εθνικού προγράμματος για τη χρηματοδότηση επενδύσεων όπως η αποκατάσταση, η εξυγίανση, ο εκσυγχρονισμός και η παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας. Στη συνέχεια, 25 ημερήσια κέντρα και 25 εξωτερικά κέντρα υπηρεσιών νευροκινητικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αποκατάστασης τίθενται σε λειτουργία μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις εν λόγω επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης για τη στέγαση τουλάχιστον 1 000 ατόμων με αναπηρίες ετησίως.
396	Επενδύσεις 2. Αποκατάσταση, ανακαίνιση και ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρίες	Στόχος	Νέες κοινοτικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία		Αύξων αριθμός	0	55	Q4	2025	Έναρξη λειτουργίας 55 νέων κοινοτικών υπηρεσιών (45 νέα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και 10 κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας +) για άτομα με αναπηρίες (ημερήσια κέντρα, υπηρεσίες υποστήριξης και υποστήριξης και κέντρα υπηρεσιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										νευροκινητικής αποκατάστασης ασθενών), οι οποίες θα παρέχουν δραστηριότητες για τουλάχιστον 4 870 άτομα με αναπηρίες σε 4 έτη, με σκοπό την ανεξάρτητη διαβίωση. Τα 10 νέα κτίρια με σχεδόν μηδενικές εκπομπές + συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση του κτιρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
397	Επενδύσεις 3. Θέση σε λειτουργία της εισαγωγής καρτών εργασίας για οικιακές εργασίες	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας λειτουργικής ψηφιακής πλατφόρμας για τη χρήση κουπονιών για οικιακούς βοηθούς	Λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας				Q4	2023	Παροχή της λειτουργικής ψηφιακής πλατφόρμας για τα κουπόνια για οικιακούς βοηθούς, η οποία αναμένεται να επιτρέψει, μεταξύ άλλων, - Για την εκτέλεση όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με κουπόνια (αγορά, κωδικοποίηση ωρών εργασίας) ψηφιακά - Κωδικοποίηση των στοιχείων δραστηριότητας των οικιακών βοηθών (αριθμός ωρών, είδος οικιακής δραστηριότητας,) ψηφιακή διαλειτουργικότητα με άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων (όπως το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και Κοινωνικής Προστασίας, βάσεις δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης).

ΙΓ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 6. Βελτίωση της νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να κινητοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό το δυναμικό των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας για καινοτομία και συμβολή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται με την τροποποίηση του νόμου 219/2015 για την κοινωνική οικονομία και τους κανόνες εφαρμογής με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής των κοινωνικών επιχειρήσεων, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσής τους στις πολιτικές απασχόλησης, καθώς και ενεργητικά μέτρα για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης μέτρων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δομών της κοινωνικής οικονομίας, για παράδειγμα μέσω προτιμησιακών καθεστώτων δημόσιων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση 7. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται με την έναρξη ισχύος της στρατηγικής με νομοθετική πράξη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ενεργού γήρανσης, των ιατρικών αναγκών μακροχρόνιας περίθαλψης και των υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας για τους ηλικιωμένους. Η νομοθετική πράξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Μια καθορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα μέτρα, έναν μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες για τις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, έναν μηχανισμό εκταμίευσης της χρηματοδότησης που εξαρτάται από την επίτευξη βασικών δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής και την αναθεώρηση των ελάχιστων προτύπων ποιότητας των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. Η νομοθετική πράξη θα βασίζεται επίσης σε πλήρη χαρτογράφηση σε κοινοτικό επίπεδο (σε επίπεδο κοινότητας/πόλης/κομητείας) του δυνητικά εξαρτώμενου ηλικιωμένου πληθυσμού ή του κινδύνου (π.χ. φτώχεια, υγεία, χωρίς συνοδεία, υψηλός βαθμός εξάρτησης) με σκοπό τον καθορισμό του είδους των απαιτούμενων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επενδύσεις 4. Δημιουργία δικτύου κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων

Στόχος της επένδυσης είναι η παροχή πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους μέσω ενός δικτύου κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης. Η επένδυση καθιστά δυνατή την έναρξη λειτουργίας δικτύου κέντρων εξυπηρέτησης 71 ημερών. Τα κέντρα παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής και αποκατάστασης και κάθε κέντρο διαθέτει τουλάχιστον κινητή ομάδα παρόχων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους που δεν είναι σε θέση να μεταβούν στο κέντρο. Αυτό θα βασίζεται στη χαρτογράφηση που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την εθνική στρατηγική μακροχρόνιας φροντίδας.
Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΙΓ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
398	Μεταρρύθμιση 6. Βελτίωση της νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του ν. 219/2015 «Κοινωνική οικονομία και κανόνες εφαρμογής»	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του ν. 219/2015 «Κοινωνική οικονομία και κανόνες εφαρμογής»				Q2	2022	Οι κανονιστικές τροποποιήσεις συνεπάγονται: - Απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής των κοινωνικών επιχειρήσεων - Βελτιωμένη στόχευση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της χρήσης εργατικού δυναμικού, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων - Προσδιορίστηκαν μέτρα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δομών της κοινωνικής οικονομίας, π.χ. προτιμησιακά καθεστώτα δημόσιων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες.
399	Μεταρρύθμιση 7.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την	Διάταξη του νόμου που				Q4	2022	Νομοθεσία για την εγκριθείσα στρατηγική,

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους		υιοθέτηση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής μακροχρόνιας φροντίδας	αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την υποστήριξη της εφαρμογής της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής μακροχρόνιας φροντίδας						συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την παράταση του επαγγελματικού βίου, καθώς και μέτρων για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών ιατρικής περίθαλψης, και παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας για τους ηλικιωμένους. Ο νόμος περιλαμβάνει: - προσδιορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα μέτρα - έναν μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες για τις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· - μηχανισμός εκταμίευσης της χρηματοδότησης που εξαρτάται από την επίτευξη βασικών δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής - την αναθεώρηση των ελάχιστων προτύπων ποιότητας,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Η νομοθετική πράξη θα βασίζεται σε πλήρη χαρτογράφηση σε κοινοτικό επίπεδο (σε επίπεδο κοινότητας/πόλης/κομητείας) του δυνητικά εξαρτώμενου ή απειλούμενου ηλικιωμένου πληθυσμού (π.χ. φτώχεια, υγεία, χωρίς συνοδεία, υψηλός βαθμός εξάρτησης).
400	Επενδύσεις 4. Δημιουργία δικτύου κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων	Στόχος	Θέση σε λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων		Αύξων αριθμός	0	71	Q2	2026	Έναρξη λειτουργίας δικτύου 71 κέντρων ημερήσιας εξυπηρέτησης. Τα κέντρα παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής και αποκατάστασης και κάθε κέντρο διαθέτει τουλάχιστον κινητή ομάδα παρόχων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους που δεν είναι σε θέση να έρθουν στο κέντρο. Αυτό θα βασίζεται στη χαρτογράφηση που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ορόσημο 399 — Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για την έγκριση και εφαρμογή της

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εθνικής στρατηγικής μακροχρόνιας φροντίδας.

ΙΔ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 14: ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι, μέσω μιας ευρείας δέσμης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, (i) η βελτίωση της διακυβέρνησης με ένα προβλέψιμο, ενημερωμένο και συμμετοχικό σύστημα λήψης αποφάσεων, (ii) η διασφάλιση της παροχής ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών από μια δεξαμενή επαγγελματιών και καλά καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων που ανταποκρίνονται επαρκώς στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα προσαρμογής στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Οι ειδικοί στόχοι της συνιστώσας είναι οι εξής:

1. Καλύτερος συντονισμός, διαμόρφωση και εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών, αυξημένη διαφάνεια και εμπιστοσύνη στον δημόσιο τομέα.

2. Αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.

3. Μια συνεκτική μισθολογική πολιτική στον δημόσιο τομέα, η οποία θα συνδέεται με τις επιδόσεις και θα είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα (Δίκαιη ενιαία αμοιβή).

4. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και αύξηση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης.

5. Αποτελεσματικότερο εθνικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, εντός ενός ευέλικτου και συνεκτικού νομικού πλαισίου.

6. Βελτίωση των διαδικασιών δημόσιας πολιτικής/λήψης αποφάσεων μέσω διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

7. Αυξημένη ανθεκτικότητα των κρατικών επιχειρήσεων λόγω της θέσης σε λειτουργία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Η συνιστώσα αποτελείται από εννέα μεταρρυθμίσεις και πέντε επενδύσεις.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις που επισημαίνονται στη σύσταση ανά χώρα για την αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων συμβάσεων και τη διασφάλιση της πλήρους και βιώσιμης εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις· Βελτίωση της ποιότητας και της προβλεψιμότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελεσματικών εκτιμήσεων επιπτώσεων και εξορθολογισμένων διοικητικών διαδικασιών και επαρκούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων (σύσταση 3 ανά χώρα, ειδική ανά χώρα σύσταση 4, σύσταση ανά χώρα 5 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΙΔ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1.1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των κυβερνητικών πολιτικών βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (με την ανάπτυξη θεσμικών μηχανισμών στρατηγικού σχεδιασμού και τη σύνδεσή τους με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό), να ενισχυθεί το σύστημα προκαταρκτικής ανάλυσης των κανονιστικών επιπτώσεων (μέσω διαδικαστικών και θεσμικών προσαρμογών), να βελτιωθούν οι ικανότητες σχεδιασμού και διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής (μέσω νέων μηχανισμών διαχείρισης των κυβερνητικών στρατηγικών, κατάρτισης ή ανταλλαγής εμπειριών και με την εισαγωγή της έννοιας της καινοτόμου διακυβέρνησης), και να ενισχυθεί ο συντονισμός στο κυβερνητικό κέντρο πολιτικών ισχυρής οριζόντιας φύσης και με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων φορέων (πράσινων).

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής υλοποιούνται οι ακόλουθες ειδικές δράσεις:

1) Έγκριση και έναρξη ισχύος των μεθοδολογιών και των διαδικασιών για τη βελτίωση του σκεπτικού της δημόσιας πολιτικής και του σχεδιασμού και της διοικητικής απλούστευσης (έως τις 31 Μαρτίου 2022). Ως εκ τούτου, τουλάχιστον το 50 % των προτεινόμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της κυβέρνησης (GAWP), εγκρίνονται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος έως τις 31 Μαρτίου 2026, και το 25 % των εργαλείων παρουσίασης και παροχής κινήτρων (δηλαδή οι αιτιολογικές εκθέσεις/τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα σχέδια κανονισμών) πληρούν τα καθορισμένα ποιοτικά κριτήρια (δηλαδή αξιολογούνται σε άριστο ή ικανοποιητικό επίπεδο) σύμφωνα με την κυβερνητική μεθοδολογία που εγκρίθηκε στην πρώτη ετήσια έκθεση για την εκτίμηση των κανονιστικών επιπτώσεων (που εγκρίθηκε το 2019) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

2) δημιουργία και θέση σε λειτουργία νέου συστήματος στρατηγικής διαχείρισης και στρατηγικού σχεδιασμού σε όλα τα υπουργεία, ενώ οι στρατηγικές και τα στρατηγικά σχέδια που αναπτύσσονται σε υπουργικό επίπεδο ακολουθούν τις διατάξεις των μεθοδολογιών που υιοθετούνται στο πλαίσιο της δράσης (1) ανωτέρω και αναφορτώνονται στην πλατφόρμα παρακολούθησης Θεσμικών Στρατηγικών Σχεδίων (ISP), καθώς επεκτείνεται σε όλα τα υπουργεία (έως τις 30 Ιουνίου 2023). Ως εκ τούτου, όλα τα αρμόδια υπουργεία πρέπει να έχουν προγραμματίσει τους προϋπολογισμούς τους ανά πρόγραμμα και τουλάχιστον τρία υπουργεία πρέπει επίσης να έχουν εκτελέσει/εφαρμόσει προϋπολογισμούς ανά πρόγραμμα έως τις 30 Ιουνίου 2025.

3) Έκδοση και έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης με την οποία τίθεται σε λειτουργία μια δομή που εξασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικού ρυθμιστικού μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου έως τις 31 Μαρτίου 2022.

4) Θέσπιση της υφιστάμενης βάσης αναφοράς για την καινοτομία σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης (αρμόδια υπουργεία και Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης) και ολοκλήρωση σχεδίου δράσης για την εισαγωγή μηχανισμών καινοτομίας και τη δημιουργία ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στην δημόσια διοίκηση να καινοτομήσει (31 Δεκεμβρίου 2022).

5) Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων και ανάπτυξη της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της ενίσχυσης του νομοθετικού και διαδικαστικού πλαισίου για τον συντονισμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοβουλιών ανοικτής διακυβέρνησης (Open Government Initiative). Αυτό επιτυγχάνεται με:

i) Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου, επέκταση της πλατφόρμας ΤΠ, δημιουργία ικανοτήτων για τους δημοσίους υπαλλήλους, έγκριση της στρατηγικής για την ανοικτή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, θα υπάρξει αύξηση κατά 20 % του αριθμού των σχεδίων νομοθετικών πράξεων που υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση και

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε κεντρικό επίπεδο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ii) Προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την αύξηση της ικανότητας και των δεξιοτήτων τους ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης. Ως αποτέλεσμα της δράσης αυτής, 800 εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εκπαιδεύονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

6) Έγκριση και έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για την κατάλληλη χρήση και επιβολή του Ενιαίου Μητρώου Διαφάνειας Συμφερόντων (RUTI) με στόχο την ορθή εφαρμογή του δημόσιου μητρώου (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022).

7) Έγκριση και έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας για τη χρήση των έκτακτων διαταγμάτων, η οποία προσδιορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω διατάγματα και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται ο αντίκτυπός τους (εκ των υστέρων, εκ των προτέρων), καθώς και τις σχετικές διαδικασίες για την κατάρτιση και την έγκρισή τους (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022).

8) Έγκριση και έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων του ν. 24/2000 «Νομοθετική τεχνική για τη διασφάλιση της δημοσίευσης του πλήρους κειμένου των νόμων μετά από τροποποιήσεις τους, οι οποίες επί του παρόντος δεν γίνονται συστηματικά (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022).

Μεταρρύθμιση 2 Ενίσχυση του συντονισμού στο επίκεντρο της κυβέρνησης μέσω ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης των πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι οι εξής: i) να διασφαλίσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των πράσινων μέτρων και πολιτικών μέσω της θέσης σε λειτουργία ενός μηχανισμού για τον συντονισμό και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στη Ρουμανία· και ii) να μεταρρυθμίσει τη δημόσια διοίκηση προωθώντας και συντονίζοντας μια συνεκτική δημόσια πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς του κράτους, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αυξάνοντας τη συνάφεια/χρήση της επιστημονικής προσέγγισης στις δημόσιες πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας διοργανικής επιτροπής για το κλίμα με εντολή να ιεραρχεί τη δράση για το κλίμα και να παρακολουθεί την πρόοδο σε ετήσια βάση έως τις 30 Ιουνίου 2022. Ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης, το 90 % των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από τη διοργανική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή για το 2025, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, θα επιτευχθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026 και 2000 δημόσιοι υπάλληλοι θα χαρακτηριστούν «εμπειρογνώμονας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης» σε δημόσιους οργανισμούς, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση 3. Ανάπτυξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης, με την προώθηση ενός νέου διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος προσλήψεων, με τη χρήση πλαισίου ικανοτήτων κατάλληλου για την πραγματικότητα του δημόσιου τομέα, άμεσα συνδεδεμένου με τις θεσμικές ανάγκες και τις ανάγκες των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας που υπηρετούν. Τα εν λόγω μεταρρυθμιστικά μέτρα θα συμβαδίζουν με την ισχυρή ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής υλοποιούνται οι ακόλουθες ειδικές δράσεις:

1) Διενέργεια εκ των υστέρων ανάλυσης του (πιλοτικού) εθνικού διαγωνισμού για την επιλογή δύο κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων στην κεντρική διοίκηση (έως τις 30 Ιουνίου 2023).

2) Διενέργεια τουλάχιστον δύο εθνικών διαγωνισμών πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων σε ετήσια βάση για τουλάχιστον 3 κατηγορίες/βαθμούς δημόσιας διοίκησης (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023).

3) Έγκριση και έναρξη ισχύος δύο νομοθετικών πράξεων για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων: i) μία αλλαγή στη διαχείριση της σταδιοδρομίας των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να βασίζεται στην αξιοκρατία και ii) μία άλλη στη διαχείριση συμβασιούχων υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024).

4) Θέση σε λειτουργία των πλαισίων ικανοτήτων στην κεντρική δημόσια διοίκηση, η οποία περιλαμβάνει την προετοιμασία και την έκδοση της νομοθετικής πράξης και την αποτελεσματική εφαρμογή της (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025).

Μεταρρύθμιση 4. Ανάπτυξη δίκαιου ενιαίου συστήματος αμοιβών στον δημόσιο τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και δημοσιονομικά βιώσιμη μισθολογική πολιτική με τη γεφύρωση του σημερινού μισθολογικού χάσματος στο δημοσιονομικό σύστημα, την αποκατάσταση της ιεραρχίας των λειτουργιών εντός και μεταξύ των τομέων δραστηριότητας, την αναθεώρηση του συστήματος πρόσθετων αμοιβών και τη θέσπιση ενός συστήματος κινήτρων απόδοσης.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής υλοποιούνται οι ακόλουθες ειδικές δράσεις:

1) Διενέργεια συνολικής εκτίμησης επιπτώσεων του νόμου για τις ενιαίες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων του νέου νόμου (έως τις 31 Μαρτίου 2022)·

2) Θέσπιση και έναρξη ισχύος του νέου νομικού πλαισίου για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων (νόμος περί των αποδοχών των υπαλλήλων) (έως τις 30 Ιουνίου 2023)·

Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των δικαστών, καθιστώντας αποτελεσματικότερη τη λειτουργία των δικαστικών οργάνων, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που διατυπώνονται στις εκθέσεις του ΜΣΕ, τις εκθέσεις GRECO και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας και των εκθέσεων για το κράτος δικαίου.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής υλοποιούνται οι ακόλουθες ειδικές δράσεις:

1) Έγκριση και έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του δικαστικού συστήματος 2022-2025 (έως τις 31 Μαρτίου 2022). Η στρατηγική περιλαμβάνει δύο πυλώνες: i) Πολιτικές για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου· και ii) πολιτικές για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας όσον αφορά τους πόρους, τις διαδικασίες και τη διαχείριση, καθώς και πολιτικές για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών στο δικαστικό σώμα.

2) Θέσπιση και έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων (έως τις 31 Μαρτίου 2022).

3) Έγκριση και έναρξη ισχύος των «νόμων περί δικαιοσύνης» (νόμοι για το καθεστώς των δικαστών, τη δικαστική οργάνωση, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) (έως τις 30 Ιουνίου 2023). Οι νέοι νόμοι περί δικαιοσύνης προβλέπουν τα εξής, μεταξύ άλλων: i) ενίσχυση της ανεξαρτησίας

των δικαστών και των εισαγγελέων· ii) την πρόσβαση στο επάγγελμα και την επαγγελματική εξέλιξη για αξιοκρατικούς λόγους, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ρόλου του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαστικών Λειτουργών στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή εξετάσεων και διαγωνισμών· iii) την αποτελεσματική λειτουργία των δικαστηρίων, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και της Εισαγγελίας· iv) την αποτελεσματική λογοδοσία των δικαστών, αλλά και την προστασία τους από κάθε παρέμβαση και κατάχρηση· v) να καταστεί αποτελεσματικότερος ο δικαστικός έλεγχος, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

4) Έγκριση και έναρξη ισχύος της τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με το Σύνταγμα της Ρουμανίας, μετά τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022).

5) Σεμινάρια κατάρτισης (συνολικά 300) που διοργανώθηκαν για τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους δικαστικούς υπαλλήλους για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025).

Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς, με τη θέσπιση του εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της, με την ενίσχυση της ικανότητας του αρμόδιου για την καταπολέμησή της θεσμικού οργάνου, δηλαδή της DNA, με την ανάκτηση των ζημιών και των προϊόντων του εγκλήματος, την ενίσχυση της ακεραιότητας της δημόσιας διοίκησης και τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού συστήματος δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων, παράλληλα με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής υλοποιούνται οι ακόλουθες ειδικές δράσεις:

1) Έγκριση και έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την έγκριση νέας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021). Ως εκ τούτου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, θα εφαρμοστεί τουλάχιστον το 70 % των μέτρων που προβλέπονται στη νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα επιτευχθεί αύξηση κατά 50 % της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισμός για τη Διαχείριση Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων.

2) Ποσοστό πληρότητας 85 % των εισαγγελέων της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς (έως τις 30 Ιουνίου 2023).

3) Θέσπιση και έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (έως τις 31 Μαρτίου 2022).

Μεταρρύθμιση 7. Αξιολόγηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με το πλαίσιο ακεραιότητας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση της ακεραιότητας της δημόσιας διοίκησης και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της ψηφιοποίησης και της διαφάνειας με την παροχή των αναγκαίων πόρων για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων σε ψηφιακή μορφή με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής υλοποιούνται οι ακόλουθες ειδικές δράσεις:

1) Έγκριση και έναρξη ισχύος των ενοποιημένων νόμων περί ακεραιότητας (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024).

2) Επανεξέταση του κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την κυβέρνηση, επιπλέον των υφιστάμενων κωδίκων για τη δημόσια διοίκηση και θέσπιση και εφαρμογή μέτρων επιβολής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Μεταρρύθμιση 8. Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος δημόσιων συμβάσεων και να εξασφαλιστεί η πλήρης και βιώσιμη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως εγκρίθηκε με την κυβερνητική απόφαση αριθ. 901/2015.

Στο πλαίσιο της παρούσας μεταρρύθμισης υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις:

1) Έγκριση και έναρξη ισχύος της τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας για τα ένδικα μέσα (νόμος αριθ. 101/2016) με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαδικασίας ανάθεσης (έως τις 31 Μαρτίου 2022).

2) Έγκριση και έναρξη ισχύος της επικαιροποιημένης εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων οριζόντιων μέτρων για τη στήριξη της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (έως τις 30 Ιουνίου 2023).

3) Θέση σε λειτουργία κεντρικών φορέων προμηθειών (CPB) για τις τοπικές αρχές (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025).

4) Εξειδικευμένη κατάρτιση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων παρασχέθηκε σε τουλάχιστον 350 άτομα (τόσο σε δημόσιους υπαλλήλους όσο και σε συμβασιούχους υπαλλήλους) (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023).

5) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων (SEAP) (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023).

6) Έναρξη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εντύπων, της αυτοματοποιημένης αξιολόγησης των προσόντων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, της ηλεκτρονικής πληρωμής (έως τις 31 Μαρτίου 2025).

Μεταρρύθμιση 9: Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης όλων των κρατικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία με την επιβολή των προτύπων του ΟΟΣΑ.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται με την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του ν. 11/2016, καταργώντας όλες τις εξαιρέσεις από την τήρηση των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Οι τροποποιήσεις αυτές επιβάλλουν διαχωρισμό μεταξύ των ρυθμιστικών και των ιδιοκτησιακών λειτουργιών, αίρουν κάθε άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα που θα μπορούσε να προκύψει από την κρατική ιδιοκτησία, είτε από την άποψη των κανόνων/κανονισμών της αγοράς, της χρηματοδότησης, της φορολογίας ή των δημόσιων συμβάσεων, και εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε κρατική επιχείρηση επιδιώκει την επίτευξη κερδοφορίας.

Η μεταρρύθμιση συστήνει επίσης και θέτει σε λειτουργία μια ειδική ομάδα στο κέντρο της κυβέρνησης για να εξασφαλίσει την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία θα έχει την τελική ευθύνη για τη διασφάλιση διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής για την έγκριση του διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των παρατηρητών, καθώς και για την αξιολόγηση και τους ελέγχους. Η ειδική ομάδα δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις σχετικά με τους δείκτες επιδόσεων και επιβάλλει κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με βασικούς δείκτες επιδόσεων. Καταρτίζεται πίνακας παρακολούθησης με χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς στόχους και δείκτες επιδόσεων για όλες τις κατηγορίες δημόσιων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων βασικών τομέων όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας), δημοσιεύεται

ετησίως και χρησιμοποιείται κεντρικά για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη επιδόσεων για όλες τις κατηγορίες κρατικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, η Ρουμανία ζήτησε τεχνική υποστήριξη μέσω του μέσου τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις. Απαιτείται τεχνική βοήθεια για την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας (νόμος αριθ. 11/2016 και κυβερνητική απόφαση αριθ. 722/2016) και την πολιτική συμμετοχής του κράτους (συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη), καθώς και για τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου προκειμένου να συγκεντρωθεί η λειτουργία του κρατικού μετόχου σε μία δομή/ίδρυμα. Απαιτείται επίσης τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας στον τομέα της διαχείρισης των κρατικών επιχειρήσεων (αύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των τμημάτων εταιρικής διακυβέρνησης των υπουργείων που διαχειρίζονται κρατικές επιχειρήσεις), καθώς και για την ικανότητα συντονισμού και παρακολούθησης της νέας ειδικής ομάδας που έχει συσταθεί στο κέντρο της κυβέρνησης.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η επικαιροποιημένη νομοθεσία για τις κρατικές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε τοπικό επίπεδο) τίθεται σε ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου 2022. Η μόνιμη ειδική ομάδα για τη διασφάλιση της παρακολούθησης και της επιβολής της εφαρμογής των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης θα τεθεί σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο πίνακας παρακολούθησης θα τεθεί σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επένδυση 1 Βελτιστοποίηση των δικαστικών υποδομών για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της ποιότητας των υπηρεσιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Αυτό θα επιτευχθεί με την κατασκευή 3 νέου δικαστικού κτιρίου, το οποίο θα συμμορφώνεται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (PED) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία θα διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Η πρόσβαση στα κτίρια προσαρμόζεται στα άτομα με αναπηρία και η προσαρμογή αυτή συνοδεύεται από συμμόρφωση με τα πρότυπα πυρασφάλειας και τεχνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής ανθεκτικότητας. Δίνεται προτεραιότητα στους τόπους των δικαστικών αρχών σε λιγότερο ανεπτυγμένες από οικονομική άποψη περιοχές της Ρουμανίας.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 2 Ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής (εκτός ΤΠ) που απαιτείται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανάκτηση των προϊόντων και των ζημιών από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε αυτούς τους τομείς

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση της αποθηκευτικής ικανότητας της ANABI μέσω της κατασκευής/ανάπτυξης τουλάχιστον 3 νέων αποθηκών για την αποθήκευση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία θα διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 3 Δημιουργία δομών τοπικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της σταθερότητας, της προβλεψιμότητας και της στήριξης της εταιρικής σχέσης στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής, αφενός, για την ενθάρρυνση μόνιμων εταιρικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών και, αφετέρου, για τη βελτίωση της συμμετοχής και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με παράλληλη αύξηση της ψηφιοποίησης του τομέα των ΜΚΟ ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας και της προβλεψιμότητας της λήψης αποφάσεων με θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ως εκ τούτου, θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 50 εταιρικές σχέσεις μεταξύ τοπικών αρχών δημόσιας διοίκησης (LPA) και ΜΚΟ και θα τεθούν σε λειτουργία τουλάχιστον 15 λειτουργικές συνεργατικές πρωτοβουλίες του μη κυβερνητικού τομέα.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επενδύσεις 4. Αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, να συμμετέχουν επαγγελματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για τα κοινωνικά δικαιώματα που καλύπτονται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να παρακολουθούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις

Αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, να συμμετέχουν επαγγελματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για τα κοινωνικά δικαιώματα που καλύπτονται από το ΕΠΑΑ και να παρακολουθούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις.

Ως αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης, θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 15 λειτουργικές μη κυβερνητικές πρωτοβουλίες συνεργασίας (δίκτυα, συνασπισμοί, πλατφόρμες, ομάδες οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων προβληματισμού, αναλυτικές και ερευνητικές δομές) προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, δηλαδή η παρακολούθηση της εφαρμογής τουλάχιστον 15 δημόσιων πολιτικών/εθνικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς με κοινωνική λειτουργία.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επενδύσεις 5. Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία και η επιχειρησιακή λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ, ενός μέρους του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους και της σύνδεσης με άλλα εθνικά και ενωσιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η επένδυση αποτελείται από δύο φάσεις:

- κατά την πρώτη φάση, το σύστημα αναπτύσσεται και καθιστά δυνατή τη συλλογή δεδομένων για σκοπούς υποβολής εκθέσεων (όπως προβλέπεται στους πίνακες αποτελεσμάτων της RRF), την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, την προετοιμασία των διαχειριστικών δηλώσεων, της σύνοψης του ελέγχου και των αιτήσεων πληρωμής, την κοινοποίηση των απαιτήσεων για τα ενδιαφερόμενα μέρη, την παρακολούθηση της συμπληρωματικότητας με άλλες πηγές χρηματοδότησης, τη διενέργεια εκ των προτέρων αξιολόγησης για την αποφυγή του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης, τη διασφάλιση της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων

επαλήθευσης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων από τους δικαιούχους του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τη διασφάλιση του έγκαιρου εντοπισμού των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

- στη δεύτερη φάση, προετοιμάζεται και τίθεται σε λειτουργία η διασύνδεση με άλλα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των ευρωπαϊκών κονδυλίων και από τον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς και η ενσωμάτωση στο υπολογιστικό νέφος της κυβέρνησης.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΙΔ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
401	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των μεθοδολογιών και των διαδικασιών για τη βελτίωση του σκεπτικού της δημόσιας πολιτικής, του σχεδιασμού και της διοικητικής απλούστευσης	Διατάξεις στους νόμους και στις κυβερνητικές αποφάσεις που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος των νόμων και των κυβερνητικών αποφάσεων αντίστοιχα για τη βελτίωση του σκεπτικού της δημόσιας πολιτικής και τον προγραμματισμό και τη διοικητική				Q1	2022	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων: 1) Κυβερνητική απόφαση για τον καθορισμό διαδικασιών για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση των κυβερνητικών στρατηγικών· 2) κυβερνητική απόφαση που καθορίζει τις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού και δημοσιονομικού προγραμματισμού για τη διασφάλιση επαρκούς σύνδεσης μεταξύ των προτεραιοτήτων πολιτικής και της διαμόρφωσης του προϋπολογισμού . Τα προγράμματα του υπουργικού προϋπολογισμού υλοποιούν τις συστάσεις της επανεξέτασης των δαπανών (οι οποίες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	τα επίπεδα της διοίκησης			απλούστευση						εισάγονται στο πλαίσιο της συνιστώσας «Φορολογία και μεταρρύθμιση των συντάξεων» του παρόντος εγγράφου) και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. 3) Κυβερνητική απόφαση σχετικά με την επικαιροποίηση της μεθοδολογίας για την εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων του σχεδίου κανονισμού. Η επικαιροποιημένη μεθοδολογία επικεντρώνεται στην εισαγωγή των αρχών της καινοτομίας και των «εξ ορισμού ψηφιακών» αρχών, καθώς και των ειδικών διαδικασιών για την ενίσχυση της εφαρμογής και της ετήσιας υποβολής εκθέσεων. 4) Κυβερνητική απόφαση σχετικά με την έγκριση της μεθοδολογίας «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου. 5) Κυβερνητική απόφαση σχετικά με το διαδικαστικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των κανονισμών.
402	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη	Ορόσημο	Σε όλα τα υπουργεία λειτουργεί ένα νέο σύστημα στρατηγικής διαχείρισης και στρατηγικού σχεδιασμού	Το νέο σύστημα λειτουργεί σε όλα τα αρμόδια υπουργεία				Q2	2023	Οι στρατηγικές και τα στρατηγικά σχέδια που αναπτύσσονται σε υπουργικό επίπεδο ακολουθούν τις διατάξεις των μεθοδολογιών που αναφέρονται στο σημείο 401 και αναφορτώνονται στην πλατφόρμα παρακολούθησης Θεσμικών Στρατηγικών Σχεδίων (ISP), καθώς επεκτείνεται σε όλα τα υπουργεία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης									
403	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της	Στόχος	Τουλάχιστον 3 υπουργεία προγραμματίστηκαν και εκτελέστηκαν προϋπολογισμοί ανά πρόγραμμα		Αύξων αριθμός	0	3	Q2	2025	Τουλάχιστον 3 υπουργεία σχεδίασαν και υλοποίησαν προϋπολογισμούς ανά πρόγραμμα εφαρμόζοντας μεθοδολογία Θεσμικού Στρατηγικού Σχεδιασμού (ISP) με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (ΓΓΓ) και του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος είναι να συμπληρωθεί ο προγραμματισμός του προϋπολογισμού του προγράμματος με την πραγματική εκτέλεση του υπουργικού προϋπολογισμού βάσει προγράμματος. Τα προγράμματα του υπουργικού προϋπολογισμού υλοποιούν τις συστάσεις της επανεξέτασης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης									των δαπανών (οι οποίες εισάγονται στο πλαίσιο της συνιστώσας «Φορολογία και μεταρρύθμιση των συντάξεων» του παρόντος εγγράφου).
404	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης με την οποία τίθεται σε λειτουργία μια δομή για τη διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικού ρυθμιστικού μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου που θέτει σε λειτουργία την κανονιστική δομή ποιοτικού ελέγχου				Q1	2022	Η νομοθετική πράξη βασίζεται στη μελέτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου στο Κυβερνητικό Κέντρο. Η νέα δομή διενεργεί κανονιστικό έλεγχο της ποιότητας των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των αξιολογήσεων. Απαρτίζεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζεται από τεχνική γραμματεία, παρόμοια με την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου που δραστηριοποιείται επί του παρόντος στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νομοθετική πράξη θεσπίζει τα εξής:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.									1) διαδικασία επιλογής των εμπειρογνωμόνων της επιτροπής· 2) κανόνες και διαδικασίες για το συμβούλιο και την τεχνική γραμματεία (συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών καθηκόντων)· 3) κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο αξιολόγησης της ποιότητας των εγγράφων· 4) στρατηγική επικοινωνίας εντός και εκτός της κυβέρνησης· 5) κατάρτιση.
405	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και	Ορόσημο	Επιχειρησιακή πλατφόρμα ΤΠ για την παρακολούθηση της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση	Η πλατφόρμα ΤΠ αναπτύσσεται και λειτουργεί				Q4	2024	Η πλατφόρμα ΤΠ για την παρακολούθηση της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση αναπτύσσεται και τίθεται σε λειτουργία. Η πλατφόρμα ΤΠ εκπονεί αυτόματα ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης σχετικά με την πρόοδο που καταγράφεται από τα ρουμανικά θεσμικά όργανα όσον αφορά τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης									καινοτόμα παραδοτέα και τις ικανότητες καινοτομίας.
406	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των	Στόχος	Κατάρτιση 800 εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την αύξηση της διοικητικής ικανότητας και την	Εκπαιδευμένοι αντιπρόσωποι	Αύξων αριθμός	0	800	Q4	2025	Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης διεξάγει ετήσιες συνεδρίες κατάρτισης για το προσωπικό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την αύξηση της ικανότητας και των δεξιοτήτων τους να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης. Η κατάρτιση αποσκοπεί στη χρήση της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης		ψηφιοποίηση των δομών τους							ψηφιακής πλατφόρμας e-consultare.gov.ro, καθώς και άλλων μηχανισμών/διαδικασιών που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο.
407	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο	Στόχος	Βελτίωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της αύξησης κατά 20 %		Ποσοστό (%)	0 [2020]	20	Q2	2026	Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, εκτός από τα προγράμματα κατάρτισης για τους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (που προβλέπονται στο πλαίσιο του στόχου 406) , πραγματοποιείται μια σειρά από δραστηριότητες ως εξής: - Θεσπίζεται επικαιροποιημένο νομικό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης		του αριθμού των σχεδίων νομοθετικών πράξεων που υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών σε κεντρικό επίπεδο							πλαίσιο για την τυποποίηση της εφαρμογής των κανονισμών στον τομέα των δημόσιων διαβουλεύσεων και της ελεύθερης πρόσβασης σε πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος. - Η υφιστάμενη πλατφόρμα ΤΠ www.e-consultare.gov.ro θα επεκταθεί ώστε να χρησιμεύσει ως ενιαία πύλη πληροφόρησης σε κυβερνητικό επίπεδο για τους πολίτες σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής και ως εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ετήσιας προόδου. - Δημιουργούνται και παρέχονται προγράμματα κατάρτισης/μεθοδολογική υποστήριξη για τον εξορθολογισμό της εφαρμογής των κανονισμών στον τομέα των δημόσιων

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διαβουλεύσεων και την ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος για τους δημόσιους υπαλλήλους των κεντρικών (υπουργείων) και των τοπικών αρχών (κομητειακά συμβούλια και δήμοι). - Εγκρίνεται η στρατηγική για την ανοικτή διακυβέρνηση. - Δημιουργούνται και παρέχονται προγράμματα κατάρτισης/μεθοδολογική υποστήριξη για την εφαρμογή των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης για δημόσιους υπαλλήλους από κεντρικά (υπουργεία) και τοπικές αρχές (κομητειακά συμβούλια και δήμους). - Δημοσιεύονται ετήσιες εκθέσεις προόδου με πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις. Η επίτευξη αυτού του στόχου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βασίζεται στους δείκτες που καθορίζονται στον πίνακα εργαλείων (μέρος της ετήσιας αξιολόγησης προόδου).
408	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων	Στόχος	Το 25 % των εργαλείων παρουσίασης και παροχής κινήτρων πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια ποιότητας (δηλαδή αξιολογούνται σε άριστο ή ικανοποιητικό επίπεδο) σύμφωνα με τη μεθοδολογία της κυβέρνησης		Ποσοστό (%)	10	25	Q4	2024	Η ποιότητα της νομοθεσίας αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην πρώτη ετήσια έκθεση της Γενικής Γραμματείας της κυβέρνησης σχετικά με την εκτίμηση των κανονιστικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε το 2019. Το βασικό σενάριο για το 2019 ήταν 10 %, δηλαδή ο αριθμός των εργαλείων παρουσίασης και παροχής κινήτρων πληροί τα καθορισμένα κριτήρια ποιότητας (δηλαδή αξιολογούνται σε άριστο ή ικανοποιητικό επίπεδο). Υπάρχουν 4 επίπεδα ποιότητας: Εξαιρετική, ικανοποιητική, μερικώς ικανοποιητική και ανεκπλήρωτη.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης									Μεσοπρόθεσμα, αυτό θα αναληφθεί από την επιτροπή ελέγχου (αντικατοπτρίζεται στο σημείο 404).
409	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων	Στόχος	Τουλάχιστον το 50 % των προτεινόμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών, που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της κυβέρνησης (GAWP), εγκρίθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας		Ποσοστό (%)	35	50	Q1	2026	Τουλάχιστον το 50 % των προτεινόμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών, που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της κυβέρνησης (GAWP), εγκρίνονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για την εν λόγω πρωτοβουλία στο GWP. Το GWP καθορίζει το νομοθετικό θεματολόγιο της κυβέρνησης (δηλαδή, προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις για ολόκληρο το έτος σε ολόκληρη την κυβέρνηση). Ο στόχος του στόχου αυτού είναι διττός: i) να υποστηριχθεί ένας συνεκτικός και εφικτός νομοθετικός προγραμματισμός και ii) να αυξηθεί η ικανότητα εφαρμογής της κυβέρνησης,

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης									ώστε να τηρηθούν και να εγκριθούν οι νομοθετικές προτεραιότητες όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η αξιολόγηση αυτού του στόχου πραγματοποιείται σε σχέση με τη γραμμή βάσης του 35 % (δηλ. το επίπεδο των πρωτοβουλιών του 2020 αντιστοιχεί σε οτιδήποτε εντός της καθορισμένης προθεσμίας).
410	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για την κατάλληλη χρήση και επιβολή του ενιαίου μητρώου διαφάνειας συμφερόντων (RUTI)	Διάταξη στις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρει την έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση και την επιβολή του RUTI				Q3	2022	Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συναφείς διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζουν ορθά το δημόσιο μητρώο που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση το 2016, στο οποίο απαριθμούνται οι συνεδριάσεις των (κυβερνητικών) υπευθύνων λήψης αποφάσεων με εκπροσώπους συμφερόντων, και χρησιμεύει επίσης ως προαιρετικό μητρώο για τις ομάδες συμφερόντων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης									
411	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας για τη χρήση των έκτακτων διαταγμάτων	Διάταξη στην κυβερνητική απόφαση που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας για τη χρήση των έκτακτων διαταγμάτων				Q3	2022	Η κυβερνητική απόφαση σχετικά με τη μεθοδολογία για τη χρήση των έκτακτων διαταγμάτων (ΕΟ) προσδιορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω διατάγματα και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται ο αντίκτυπός τους (εκ των υστέρων, εκ των προτέρων), καθώς και τις σχετικές διαδικασίες για την κατάρτιση και την έγκρισή τους και τον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης									ρόλο της Γενικής Γραμματείας της κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διασφάλιση της τήρησης της πύλης και του συνολικού ποιοτικού ελέγχου.
412	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων για την εξασφάλιση της δημοσίευσης του πλήρους κειμένου των νόμων μετά τις τροποποιήσεις	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου του νόμου μετά από τροποποιήσεις				Q3	2022	Με τις τροποποιήσεις του ν. 24/2000 «Νομοθετική τεχνική» διασφαλίζεται η δημοσίευση του πλήρους κειμένου του νόμου μετά από τροποποιήσεις του, οι οποίες επί του παρόντος δεν γίνονται συστηματικά.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης		ς							
413	Μεταρρύθμιση 2. Ενίσχυση του συντονισμού στο επίκεντρο της κυβέρνησης μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης των πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία διοργανικής επιτροπής για το κλίμα	Έναρξη λειτουργίας της διοργανικής επιτροπής για το κλίμα				Q2	2022	Η επιτροπή για την κλιματική αλλαγή επικεντρώνεται, σύμφωνα με την προτεινόμενη εντολή της, i) στη θέσπιση ετήσιων πολιτικών προτεραιότητας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στο χρονοδιάγραμμα που έχει αναλάβει η Ρουμανία μέσω του εθνικού ολοκληρωμένου σχεδίου για την ενέργεια και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										την κλιματική αλλαγή (PNIESC), ii) στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων στις δραστηριότητες του PNIESC, iii) στην έγκριση των δεικτών για τη μέτρηση των δεσμεύσεων της Ρουμανίας για το κλίμα. Οι προτεραιότητες της επιτροπής καθορίζονται και αποφασίζονται κατά τις συνεδριάσεις της, οι οποίες μπορεί να έχουν νομοθετικό, οικονομικό ή φορολογικό χαρακτήρα, να σχετίζονται με την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών για πράσινες επενδύσεις ή με τον καθορισμό του μεθοδολογικού ή διοικητικού πλαισίου. Οι προτεραιότητες εγκρίνονται επίσημα σε ετήσια βάση από

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										την κυβέρνηση και εγκρίνεται σχέδιο δράσης σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη κάθε προτεινόμενης προτεραιότητας, σαφείς προθεσμίες για την υλοποίηση κάθε σταδίου και τα αρμόδια θεσμικά όργανα.
414	Μεταρρύθμιση 2. Ενίσχυση του συντονισμού στο επίκεντρο της κυβέρνησης μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης των πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη	Στόχος	Επίτευξη του 90 % των προτεραιοτήτων που έθεσε η διοργανική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος για το 2025		Ποσοστό (%)	0	90	Q1	2026	Το 90 % των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από τη διοργανική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος για το 2025 πρέπει να επιτευχθεί. Οι προτεραιότητες εγκρίνονται στη διοργανική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (CISC) του Δεκεμβρίου 2024.
415	Μεταρρύθμιση 2. Ενίσχυση του συντονισμού στο επίκεντρο της κυβέρνησης μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής	Στόχος	Δημόσιοι υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα «εμπειρογνώμονα		Αύξων αριθμός	0	2 000	Q3	2025	Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων βημάτων: 1) Συντάσσεται έκθεση για την αξιολόγηση των αναγκών και του επιπέδου των δεξιοτήτων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης μεταξύ των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	προσέγγισης των πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη		βιώσιμης ανάπτυξης» σε δημόσιους οργανισμούς σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο							δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο· 2) Θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ νομοθετικές τροποποιήσεις για τη συμπλήρωση του Παραρτήματος 5 του Διοικητικού Κώδικα με καθήκοντα «εμπειρογνώμονα αειφόρου ανάπτυξης»· 3) Το πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύσσεται και παρέχεται από δημόσια, ιδιωτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
416	Μεταρρύθμιση 3. Ανάπτυξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.	Ορόσημο	Εκ των υστέρων ανάλυση του (πιλοτικού) εθνικού διαγωνισμού για την επιλογή δύο κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων στην κεντρική διοίκηση	Δημοσίευση έκθεσης εκ των υστέρων ανάλυσης				Q2	2023	Ο εθνικός (πιλοτικός) διαγωνισμός για την επιλογή δύο κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων στην κεντρική διοίκηση οργανώνεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εγκρίνει η κυβέρνηση. Μετά την υλοποίηση του δοκιμαστικού σχεδίου, διενεργείται εκ των υστέρων ανάλυση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου που επιτυγχάνεται, η οποία θα χρησιμεύσει για την προσαρμογή του ευρύτερου εθνικού διαγωνισμού προσλήψεων.
417	Μεταρρύθμιση 3. Ανάπτυξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.	Ορόσημο	Ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο εθνικών διαγωνισμών πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων ετησίως για	Ολοκλήρωση δύο διαγωνισμών πρόσληψης εθνικών δημοσίων υπαλλήλων				Q4	2023	Διενεργούνται τα εξής: 1) Έγκριση από την κυβέρνηση της διαδικασίας οργάνωσης και διεξαγωγής του εθνικού διαγωνισμού που επεκτάθηκε στις άλλες κατηγορίες γενικών δημόσιων υπηρεσιών της δημόσιας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			τουλάχιστον 3 κατηγορίες/βαθμούς δημόσιας διοίκησης							διοίκησης (πέραν εκείνων που υπόκεινται σε πιλοτική εφαρμογή) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2) αναλύσεις που πραγματοποιούνται με βάση τη συλλογή δεδομένων, μελέτες, έρευνες, σχέδια προσλήψεων για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ο εθνικός διαγωνισμός που διεξάγεται πριν από την κατάρτιση του σχεδίου νομοθετικής πράξης. 3) διοργάνωση και ολοκλήρωση δύο εθνικών διαγωνισμών.
418	Μεταρρύθμιση 3. Ανάπτυξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος δύο νομοθετικών πράξεων για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων	Διάταξη των νόμων που υποδηλώνουν την έναρξη ισχύος των νόμων των νομοθετικών πράξεων για τη διαχείριση				Q4	2024	Εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις: 1) εισαγωγή αλλαγών στη διαχείριση της σταδιοδρομίας των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αξιοκρατία, και ιδίως ανάπτυξη οριζόντιας/εκ περιτροπής πολιτικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				των ανθρώπινων πόρων						κινητικότητας και διάρθρωση σταδιοδρομίας για πιο στοχευμένους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. 2) διαχείριση συμβασιούχων υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση.
419	Μεταρρύθμιση 3. Ανάπτυξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.	Ορόσημο	Επιχειρησιακά πλαίσια ικανοτήτων στην κεντρική δημόσια διοίκηση	Πλαίσιο ικανοτήτων σε λειτουργία				Q4	2025	Το ορόσημο περιλαμβάνει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης και την αποτελεσματική εφαρμογή της. Το σχέδιο νομοθετικής πράξης σχετικά με τα πλαίσια γενικής αρμοδιότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου. Η νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στη σταδιακή εφαρμογή πλαισίων ικανοτήτων σε δημόσιους οργανισμούς και βασίζεται στο μοντέλο/σχεδιασμό που αναπτύχθηκε από το έργο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										SIPOCA 136. Η έκθεση σχετικά με τις ενέργειες πρόσληψης και επιλογής στη δημόσια διοίκηση επιβεβαιώνει τη χρήση νέων διαδικασιών. Μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου, προκειμένου να προσαρμοστεί και να αναπροσαρμοστεί η κανονιστική πράξη, μετά την εκ των υστέρων ανάλυση, χρησιμοποιείται η τεχνική υποστήριξη που ζητείται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων βημάτων: 1) Αποσαφήνιση των ρόλων που αφορούν ειδικά την εργασία και προετοιμασία για την εισαγωγή του πλαισίου ικανοτήτων. 2) Απλούστευση της ταξινόμησης των θέσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εργασίας και συσχέτιση των υποδομών ΤΠΕ με τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. 3) Αξιολόγηση των επαγγελματικών επιδόσεων με βάση τις ικανότητες. Η εφαρμογή του πλαισίου υπόκειται σε τακτική επικαιροποίηση.
420	Μεταρρύθμιση 4. Ανάπτυξη δίκαιου ενιαίου συστήματος αμοιβών στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου νομικού πλαισίου για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων (νόμος περί των αποδοχών των υπαλλήλων)	Διάταξη του νόμου περί ενάρξεως ισχύος του νόμου περί μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων				Q2	2023	Ο νέος νόμος περί μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων (νόμος περί των ενιαίων αποδοχών) θεσπίζει ενιαία μεθοδολογία υπολογισμού για την αύξηση της ισότητας των αμοιβών στον τομέα του προϋπολογισμού (εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία), τη μη διακριτική μεταχείριση κατά τον καθορισμό των επιδομάτων και τη σύνδεση της απόδοσης με τον μισθό που καταβάλλεται. Η προτεινόμενη μεθοδολογία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										για τον εκ νέου υπολογισμό των μισθών είναι δημοσιονομικά βιώσιμη και βασίζεται: - αναθεώρηση των συντελεστών κατάταξης για κάθε οικογένεια καθηκόντων του προϋπολογισμού εργασίας· - επαναφορά μισθολογικών κλιμάκων για την τοπική αυτοδιοίκηση, που αντιστοιχούν σε δημόσια και συμβατικά καθήκοντα· - αναθεώρηση του συστήματος των επιμισθίων και καθορισμός του ανώτατου ποσού των επιμισθίων στο 20 % του βασικού μισθού. Το νέο νομικό πλαίσιο θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση νέων ανισορροπιών στο μισθολογικό σύστημα των δημοσίων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										υπαλλήλων.
421	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του δικαστικού συστήματος 2022-2025	Διάταξη της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του δικαστικού σώματος				Q1	2022	Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταρτίζει τη νέα στρατηγική με βάση εσωτερικές αναλύσεις και προτάσεις που παραλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, μετά την οποία η στρατηγική εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ. Η στρατηγική περιλαμβάνει δύο πυλώνες: (1) ο πρώτος πυλώνας αφορά πολιτικές για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Τα αποτελέσματα των πολιτικών που αφορούν την ενίσχυση του κράτους δικαίου αξιολογούνται αντικειμενικά μέσω ειδικών δεικτών επιδόσεων, οι οποίοι αναπτύσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής. Τα μέτρα και οι δείκτες καταρτίζονται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης για το κράτος δικαίου. (2) ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει πολιτικές για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας όσον αφορά τους πόρους, τις διαδικασίες και τη διαχείριση, και περιλαμβάνει πολιτικές για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών στο δικαστικό σώμα, όπως: Αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων πόρων (π.χ. φόρτος εργασίας)· Β) την πολιτική βελτιστοποίησης της δικαστικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της υλικής υποδομής· Ψηφιακός μετασχηματισμός — μέσω των ακόλουθων μέτρων: - ψηφιακή αλληλεπίδραση του διαδίκου και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα με το δικαστικό σώμα, - ηλεκτρονική υπογραφή και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ηλεκτρονική σφραγίδα. - διαθεσιμότητα βελτιωμένης κοινοποίησης δεδομένων για το ηλεκτρονικό αρχείο (η οποία αποτελεί επιλογή για τους διαδίκους να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία). - εκπόνηση διαδικαστικής τομεακής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου. Η πρόοδος στην εφαρμογή της στρατηγικής παρακολουθείται και αξιολογείται με τη χρήση ενός συνόλου δεικτών που αναπτύσσονται βάσει αντικειμενικών πόρων, όπως ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου.
422	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για	Διάταξη του νόμου για την έναρξη				Q2	2022	Η νομοθετική πράξη μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153, καθώς και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του		την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων	ισχύος του νόμου για την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων						διάφορες αλλαγές που σχετίζονται με την επέκταση της θεσμικής εντολής, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως: Διαχείριση και αξιοποίηση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων και συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς κατά τη διαδικασία ανάκτησης των ζημιών.
423	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των «νόμων περί δικαιοσύνης» (νόμοι για το καθεστώς των δικαστών, τη δικαστική οργάνωση, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νόμων περί δικαιοσύνης				Q2	2023	Οι νέοι νόμοι περί δικαιοσύνης προβλέπουν τα εξής: 1) ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαστών και των εισαγγελέων· 2) την πρόσβαση στο επάγγελμα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας για αξιοκρατικούς λόγους, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ρόλου του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαστικών Λειτουργών στη διοργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διαγωνισμών· 3) την αποτελεσματική λειτουργία των δικαστηρίων, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και της Εισαγγελίας· 4) την αποτελεσματική λογοδοσία των δικαστών, αλλά και την προστασία τους από κάθε παρέμβαση και κατάχρηση· 5) να καταστεί αποτελεσματικότερος ο δικαστικός έλεγχος, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.
424	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του	Ορόσημο	Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				Q4	2022	Οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις συνταγματικές διατάξεις οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Ποινικής Δικονομίας που τέθηκαν σε ισχύ το 2014, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Εθνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με τις πτυχές συνταγματικότητας των πρόσφατων τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας.
425	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του	Στόχος	Τουλάχιστον 6000 υπάλληλοι της δικαιοσύνης (όπως δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι) έχουν παρακολουθήσει μαθήματα κατάρτισης		Αύξων αριθμός	0	6 000	Q4	2025	Διοργανώνονται σεμινάρια κατάρτισης για δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Οργανώνονται οι ακόλουθες καταρτίσεις: (1) ενοποίηση της νομολογίας όσον αφορά τους νέους κώδικες (Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης							Δικονομίας), (2) δημόσιες συμβάσεις, διοικητικό δίκαιο, φορολογική διαδικασία, (3) διεθνής δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα, (4) διαχείριση του έργου των δικαστικών υπαλλήλων, (5) νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, (6) εκτέλεση ποινικών αποφάσεων. Τα 300 σεμινάρια κατάρτισης απευθύνονται σε περίπου 6000 δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικούς υπαλλήλους.
426	Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση νέας	Διάταξη στην κυβερνητική απόφαση για την έγκριση της στρατηγικής				Q4	2021	Οι γενικοί στόχοι της νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι: 1) μείωση των επιπτώσεων της διαφθοράς στους πολίτες·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς	κατά της διαφθοράς						2) Ενίσχυση της διαχείρισης της ακεραιότητας και της διοικητικής ικανότητας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς· 3) ενίσχυση της ακεραιότητας σε τομείς προτεραιότητας· 4) βελτίωση των επιδόσεων της καταπολέμησης της διαφθοράς με ποινικά και διοικητικά μέσα· 5) αύξηση της εφαρμογής των μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι ειδικοί στόχοι της νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι οι εξής: 1) κατάρτιση επαγγελματιών που συμμετέχουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος· 2) διάθεση των αναγκαίων πόρων για τη βέλτιστη λειτουργία της DNA (Εθνική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Διεύθυνση Καταπολέμησης της Διαφθοράς), της δομής στήριξης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της τεχνικής υπηρεσίας και της ενίσχυσης των αστυνομικών της δικαστικής αστυνομίας· 3) προώθηση της ενοποίησης της δικαστικής πρακτικής στον τομέα της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΑ διενεργεί ανάλυση της δικαστικής πρακτικής όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς. Η νέα στρατηγική καθορίζει νέους τομείς προτεραιότητας: περιβαλλοντική διαφθορά, σύνδεση μεταξύ διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος και ακεραιότητα στην προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Επανεξετάζει επίσης τη νομοθεσία περί ακεραιότητας και, ως εκ τούτου, πρέπει να επέλθουν πιθανές βελτιώσεις όσον αφορά την ειδική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										νομοθεσία σχετικά με: — σύγκρουση συμφερόντων, ασυμβατότητες· — δήλωση περιουσιακών στοιχείων· — μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα (pantouflage)· — τον σύμβουλο δεοντολογίας· — το γενικό πρότυπο για την αυτεπάγγελτη δημοσίευση πληροφοριών δημοσίου ενδιαφέροντος σε επίπεδο κεντρικών και τοπικών δημόσιων αρχών (προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της αίτησης).
427	Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Στόχος	Αύξηση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται		Ποσοστό (%)	0	50	Q4	2025	Η αύξηση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων επιτυγχάνεται μετά τις νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν την ενοποίηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων							της νόμιμης εντολής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων (ANABI) (ορόσημο 422) και την κατασκευή των αποθηκών (Στόχος 446) για την αποθήκευση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Η βάση για τον στόχο αυτό είναι η αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2021 (περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ).
428	Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Στόχος	Ολοκλήρωση τουλάχιστον του 70 % των μέτρων που προβλέπονται στη νέα στρατηγική για την		Ποσοστό (%)	0	70	Q4	2025	Η στρατηγική προβλέπει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης, παρόμοιου με εκείνον που χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς στον κύκλο 2016-2020. Περιλαμβάνει τακτικές εκθέσεις, αποστολές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			καταπολέμηση της διαφθοράς							αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε δημόσιους οργανισμούς, ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης, επικυρωμένες και από δημόσιους και ιδιωτικούς εμπειρογνώμονες. Ο μηχανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης της στρατηγικής περιλαμβάνει: — οι αποστολές αξιολόγησης από ομοτίμους που πραγματοποιούνται σε δημόσιους οργανισμούς από ομάδες εμπειρογνωμόνων ανεξάρτητων αρχών, φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κοινωνίας των πολιτών (το εργαλείο αυτό αναπαράγει εν μέρει διεθνή εμπειρία, π.χ. GRECO). — διενέργεια ενδιάμεσων και τελικών εξωτερικών ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Οι εξωτερικές αξιολογήσεις αναλύουν τους στόχους της στρατηγικής, τον αντίκτυπό της, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων εφαρμογής και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της.
429	Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Στόχος	Ποσοστό πληρότητας 85 % των εισαγγελέων της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς		Ποσοστό (%)	0	85	Q2	2023	Το ποσοστό κάλυψης των θέσεων των εισαγγελέων της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς ανήλθε στο 85 %.
430	Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				Q1	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ο νόμος μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										περιλαμβάνει πρόσθετες διατάξεις, ειδικές για το εθνικό πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ζητήματα πολιτικής ακεραιότητας.
431	Μεταρρύθμιση 7. Αξιολόγηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με το πλαίσιο ακεραιότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των ενοποιημένων νόμων περί ακεραιότητας	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την ακεραιότητα				Q4	2024	Τίθενται σε ισχύ οι ενοποιημένοι νόμοι περί ακεραιότητας. Η επικαιροποίηση της νομοθεσίας περί ακεραιότητας πραγματοποιείται βάσει προηγούμενης αξιολόγησης και ανάλυσης των νόμων περί ακεραιότητας, μαζί με αρχική ομαδοποίηση των κανονιστικών πράξεων. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του έργου, οι υφιστάμενοι νόμοι είτε ενοποιούνται και επικαιροποιούνται είτε προτείνονται νέες κανονιστικές πράξεις.
432	Μεταρρύθμιση 7.	Ορόσημο	Ενέκρινε	Διάταξη του				Q4	2024	Η επανεξέταση του κώδικα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Αξιολόγηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με το πλαίσιο ακεραιότητας		αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την κυβέρνηση, επιπλέον των υφιστάμενων κωδίκων για τη δημόσια διοίκηση και τη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων επιβολής	νόμου σχετικά με την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης έκδοσης του κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την κυβέρνηση						δεοντολογίας: - αποσαφήνιση των επιπτώσεων που έχουν για τα μέλη της κυβέρνησης οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον μια τέτοια σύγκρουση θα μπορούσε επίσης να αποκαλυφθεί με δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων - επέκταση του ορισμού πέραν των προσωπικών οικονομικών συμφερόντων - θέσπιση απαίτησης για ad hoc δημοσιοποίηση όταν ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση μεταξύ συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων μεμονωμένων μελών της κυβέρνησης σε σχέση με θέμα που εξετάζεται σε κυβερνητικές διαδικασίες ή σε άλλες εργασίες που σχετίζονται με την εντολή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										τους· - θέσπιση αυστηρής δέσμης περιορισμών όσον αφορά τα δώρα, τη φιλοξενία, τις διευκολύνσεις και άλλα οφέλη για τα μέλη, και διασφάλιση της ορθής κατανόησης και εφαρμογής του μελλοντικού συστήματος. - θέσπιση κανόνων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της κυβέρνησης συνεργάζονται με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και άλλα τρίτα μέρη που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη νομοθετική διαδικασία
433	Μεταρρύθμιση 8. Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας για τα ένδικα μέσα (νόμος αριθ.	Διάταξη νόμου που ορίζει την έναρξη ισχύος του νόμου περί ενδίκων μέσων				Q1	2022	Η νομοθετική τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας για τα ένδικα μέσα (νόμος αριθ. 101/2016) θεσπίζει την υποχρέωση υπογραφής της σύμβασης με τον υπερθεματιστή αμέσως μετά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			101/2016)							την έκδοση της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Επίλυσης Διαφορών (CNSC), πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης σε περίπτωση καταγγελίας κατά απόφασης του Συμβουλίου.
434	Μεταρρύθμιση 8. Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων οριζόντιων μέτρων για τη στήριξη της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Διάταξη στην κυβερνητική απόφαση που αναφέρει την έναρξη ισχύος της στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις				Q2	2023	Οι στόχοι της μελλοντικής στρατηγικής θα συνάδουν με τις στρατηγικές προτεραιότητες που περιγράφονται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις. Κατά συνέπεια, τα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης της μελλοντικής στρατηγικής θα επικεντρωθούν στις έξι στρατηγικές προτεραιότητες πολιτικής της στρατηγικής της Επιτροπής, με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων σε συνεργασία με τις άλλες δημόσιες αρχές και άλλα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ενδιαφερόμενα μέρη. Η στρατηγική και τα ακριβή μέτρα της, μαζί με το σχετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, συμφωνούνται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων.
435	Μεταρρύθμιση 8. Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Στόχος	Επιχειρησιακοί κεντρικοί φορείς προμηθειών (CPB) για τις τοπικές αρχές		Αριθμός επιχειρησιακών κεντρικών φορέων προμηθειών	3 [2021]	7	Q4	2025	4 επιπλέον τοπικοί ΣΣΔ διαμορφώνονται και εφοδιάζονται με επιχειρησιακά μέσα και τεχνογνωσία. Οι ακριβείς κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών/έργων που θα αποτελέσουν αντικείμενο κεντρικών προμηθειών καθορίζονται σύμφωνα με την ανάλυση των αναγκών των δικαιούχων κάθε ΣΔΑ, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής: i) είδη γραφείου, ii) καύσιμο, iii) εξοπλισμός ΤΠ, iv) υπηρεσίες επικοινωνίας v) Υπηρεσίες διαχείρισης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εγκαταστάσεων vi) υπηρεσίες κινητικότητας.
436	Μεταρρύθμιση 8. Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Στόχος	Παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων		Αύξων αριθμός	0	350	Q4	2023	Εξειδικευμένη κατάρτιση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων παρέχεται σε τουλάχιστον 350 άτομα (τόσο δημόσιους υπαλλήλους όσο και συμβασιούχους υπαλλήλους), ιδίως για τους υπαλλήλους κρατικών επιχειρήσεων. Η εξειδικευμένη κατάρτιση συμβάλλει στην αύξηση της διοικητικής ικανότητας των «μεγάλων αγοραστών» και άλλων αναθετουσών αρχών που υλοποιούν επενδυτικά έργα χρηματοδοτούμενα μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξ ου και η έμφαση που δίνεται στις ΚΕ.
437	Μεταρρύθμιση 8. Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Το σύστημα του Ηλεκτρονικού Συστήματος	Διασυνδεδεμένο και διαλειτουργικό σύστημα SEAP				Q4	2023	Το σύστημα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Ε.Η.Π.) διασυνδέεται και καθίσταται διαλειτουργικό με άλλες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΕΑΡ) είναι διασυνδεδεμένο και διαλειτουργικό με άλλες βάσεις δεδομένων							βάσεις δεδομένων: Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, Εθνική Υπηρεσία Ακεραιότητας, Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης, Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Εθνικό Συμβούλιο Καταγγελιών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, χρήση πληροφοριών και απλούστευση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και ελέγχων προς όφελος των συμμετεχόντων στη διαδικασία.
438	Μεταρρύθμιση 8. Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων	Λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων				Q1	2025	Ολοκληρώνονται και λειτουργούν στο πλαίσιο της ΣΔΕΑ (σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων): 1) ανάπτυξη και εφαρμογή νέων εντύπων (ηλεκτρονικών εντύπων) που προβλέπονται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής, της 23

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1986· 2) ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτρονικών εντύπων για την αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων· 3) επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων του δυναμικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων (ΕΔΕ), το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Μαρτίου 2021, με μέσα που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση των προσόντων, την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού καταλόγου· 4) ηλεκτρονικές συμβάσεις,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικές πληρωμές και εργαλεία διαχείρισης συμβάσεων (προσθήκες, εκθέσεις αποδοχής, πληρωμές).
439	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος επικαιροποιημένης νομοθεσίας για τις κρατικές επιχειρήσεις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τις κρατικές επιχειρήσεις				Q4	2022	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου 11/2016, καταργώντας όλες τις εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Οι τροποποιήσεις αυτές (i) διαχωρίζουν τις ρυθμιστικές λειτουργίες και τις λειτουργίες ιδιοκτησίας (ii) καταργούν κάθε άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα που θα μπορούσε να προκύψει από την κρατική ιδιοκτησία, είτε από την άποψη των κανόνων/κανονισμών της αγοράς, της χρηματοδότησης, της φορολογίας ή των δημόσιων συμβάσεων, iii) να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κρατική επιχείρηση επιδιώκει την επίτευξη κερδοφορίας.
440	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία της ειδικής ομάδας στο κέντρο της κυβέρνησης για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης	Διάταξη της απόφασης του Πρωθυπουργού στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος της απόφασης του Πρωθυπουργού για την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Ομάδας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης				Q4	2022	Με βάση τις συστάσεις μιας ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, συγκροτείται μόνιμη ειδική ομάδα σύμφωνα με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, η οποία τίθεται σε λειτουργία (δηλ. είναι νομικά εξουσιοδοτημένη και στελεχωμένη) για να διασφαλίσει την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, έχει την τελική ευθύνη για τη διασφάλιση διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής για την έγκριση του διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, παρακολουθεί, αξιολογεί, ελέγχει, δημοσιεύει τακτικές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εκθέσεις σχετικά με τους δείκτες επιδόσεων και επιβάλλει κυρώσεις για τις κρατικές επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων.
441	Μεταρρύθμιση. 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Ορόσημο	Δημοσίευση του πίνακα παρακολούθησης με χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς στόχους και δείκτες επιδόσεων για όλες τις κατηγορίες δημόσιων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων βασικών τομέων όπως	Δημοσίευση πίνακα εργαλείων παρακολούθησης με σχετικά δεδομένα για τη δυναμική των δεικτών επιδόσεων				Q2	2023	Ο πίνακας παρακολούθησης καταρτίζεται, δημοσιεύεται ετησίως και χρησιμοποιείται κεντρικά για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη δεικτών επιδόσεων (χρηματοοικονομικών και μη) για όλες τις κατηγορίες κρατικών επιχειρήσεων. Θα επιδιωχθεί προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις σε βασικούς τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Για τον σκοπό αυτό, εκτελούνται τα ακόλουθα βήματα: - Να διενεργήσει αξιολόγηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			οι μεταφορές, η ενέργεια, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)							όλων των κρατικών εταιρειών με συστάσεις για την πώληση ή την εισαγωγή των περιουσιακών στοιχείων των κρατικών εταιρειών· - Προσδιορίζει χρηματοοικονομικούς και μη λειτουργικούς στόχους και πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών βασικών δεικτών επιδόσεων για όλες τις κατηγορίες κρατικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε τομείς όπως οι μεταφορές ενέργειας, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που μπορούν να λειτουργήσουν από την ειδική ομάδα· - Η ειδική ομάδα εγκρίνει όλους τους χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στόχους και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων για όλες τις κρατικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών
442	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Στόχος	Μείωση των διορισμών προσωρινών/ προσωρινών διοικητικών στελεχών κατά 50 % για τις κρατικές επιχειρήσεις σε κεντρικό επίπεδο		Ποσοστό (%)	0	50	Q4	2023	Η μείωση των προσωρινών διορισμών στη διοίκηση των κρατικών επιχειρήσεων σε κεντρικό επίπεδο υπολογίζεται με βάση το βασικό επίπεδο που θα καθοριστεί στην ανάλυση που διενεργήθηκε το 2022.
443	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις	Στόχος	Κεντρικές κρατικές εταιρείες εισηγμένες/μισθωμένες/αναδιαρθρωμένες στον		Αύξων αριθμός	0	3	Q2	2026	Τουλάχιστον 3 κεντρικές κρατικές εταιρείες εισηγμένες/μισθωμένες/αναδιαρθρωμένες στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, εκτός από την εισαγωγή τουλάχιστον του 15 % των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κρατικές επιχειρήσεις		τομέα της ενέργειας και των μεταφορών							μετοχών της Hidroelectrica που αποτελεί αντικείμενο του στόχου 122 στο πλαίσιο της συνιστώσας «Ενέργεια» του παρόντος εγγράφου.
444	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Στόχος	Μείωση των διορισμών προσωρινών/ προσωρινών διοικητικών στελεχών κατά 10 % για τις κρατικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο		Ποσοστό (%)	0	10	Q4	2023	Η μείωση των προσωρινών διορισμών στη διοίκηση των κρατικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο υπολογίζεται με βάση το βασικό επίπεδο (2020) που θα καθοριστεί στην ανάλυση που θα διενεργηθεί το 2022.
445	Επενδύσεις 1. Βελτιστοποίηση των δικαστικών υποδομών για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της ποιότητας των υπηρεσιών	Στόχος	Εγκαταστάσεις δικαστηρίων που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με πράσινα πρότυπα		Αύξων αριθμός	0	3	Q2	2026	Η επένδυση αφορά την κατασκευή 3 νέων δικαστικών κτιρίων, τα οποία θα συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (PED) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίριο με σχεδόν μηδενική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία θα διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Η πρόσβαση στα κτίρια προσαρμόζεται στα άτομα με αναπηρία και η προσαρμογή αυτή συνοδεύεται από συμμόρφωση με τα πρότυπα πυρασφάλειας και τεχνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής ανθεκτικότητας. Δίνεται προτεραιότητα στους τόπους των δικαστικών αρχών σε λιγότερο ανεπτυγμένες από οικονομική άποψη περιοχές της Ρουμανίας.
446	Επενδύσεις 2. Ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής (εκτός ΤΠ) που απαιτείται για την	Στόχος	Αποθήκες για την αποθήκευση κατασχεθέντων		Αύξων αριθμός	0	3	Q3	2025	Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης/κατασκευής για τουλάχιστον 3 αποθήκες κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανάκτηση των προϊόντων και των ζημιών από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε αυτούς τους τομείς		περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί σε λειτουργία							συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση του κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία θα διασφαλίζεται με πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.
447	Επενδύσεις 3 Δημιουργία δομών τοπικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών	Στόχος	Δημιουργία και λειτουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ τοπικών αρχών δημόσιας διοίκησης (LPA) και ΜΚΟ		Αύξων αριθμός	0	50	Q1	2026	50 θα συναφθούν νέες εταιρικές σχέσεις μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων και τοπικών αρχών δημόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη έργων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα σχέδια παρέμβασης στα οποία θα συμμετέχουν οι εταιρικές σχέσεις καθορίζονται σε

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επίπεδο κάθε κοινότητας και δίνουν προτεραιότητα σε τομείς όπως η αντιμετώπιση των διακρίσεων, η συμμετοχική διακυβέρνηση και η κατάρτιση του προϋπολογισμού, η εξυπηρέτηση ευάλωτων κοινοτήτων (όπως οι Ρομά, οι άστεγοι), η αντιμετώπιση της φτώχειας, η πράσινη μετάβαση. Τα σχέδια παρέμβασης περιλαμβάνουν συναφείς στόχους, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προσδοκώμενα αποτελέσματα, προϋπολογισμούς, και δεσμεύονται για τακτικές, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες διαβούλευσης, προβλέποντας σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων στα εμπλεκόμενα μέρη). Τα σχέδια παρέμβασης προβλέπουν επίσης μέσα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εργασίας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εσωτερικής ικανότητας της διοίκησης, που συμμετέχει στην εταιρική σχέση, να εξυπηρετεί τους πολίτες της. Η ιεράρχηση των σχεδίων παρέμβασης υπόκειται σε συνεργατική και δημόσια διαβούλευση. Η εφαρμογή κάθε σχεδίου παρέμβασης παρακολουθείται για τουλάχιστον 2 έτη μετά την ολοκλήρωση κάθε σχεδίου. Η συνεργασία μεταξύ των μερών και η κανονικότητα/αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης τεκμηριώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου.
448	Επενδύσεις 4. Αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα	Στόχος	Λειτουργικές συνεργατικές πρωτοβουλίες του μη κυβερνητικού τομέα σε		Αύξων αριθμός	0	15	Q1	2026	Θα συσταθούν τουλάχιστον 15 λειτουργικές μη κυβερνητικές πρωτοβουλίες συνεργασίας (δίκτυα, συνασπισμοί, πλατφόρμες, ομάδες οργανώσεων,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κοινά, να συμμετέχουν επαγγελματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για τα κοινωνικά δικαιώματα που καλύπτονται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να παρακολουθούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις		λειτουργία							συμπεριλαμβανομένων ομάδων προβληματισμού, αναλυτικές και ερευνητικές δομές) για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή και η αποτελεσματική συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης. Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι η παρακολούθηση της δημιουργίας, έγκρισης και εφαρμογής τουλάχιστον 15 δημόσιων πολιτικών/εθνικών μεταρρυθμίσεων που έχουν σημασία για το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και σε τομείς κοινωνικής σημασίας (όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η πράσινη μετάβαση). Θεσπίζονται και τίθενται σε λειτουργία μηχανισμοί συνεργασίας μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης, οι οποίες θεσπίζουν καθορισμένη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										στρατηγική δράσης, με συγκεκριμένα και καθορισμένα παραδοτέα και χρονοδιαγράμματα, με έμφαση στη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης και στην παρακολούθηση της εφαρμογής συγκεκριμένης εθνικής δημόσιας πολιτικής. Η παρακολούθηση των πρωτοβουλιών αυτών πραγματοποιείται μέσω τουλάχιστον 15 εξωτερικών εκθέσεων παρακολούθησης που εκπονούνται για κάθε πρωτοβουλία σε τακτική βάση. Η παρεχόμενη στήριξη καλύπτει δαπάνες τεχνικής & οικονομικής εκτέλεσης του έργου, άμεσες και έμμεσες λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με τις δράσεις που προβλέπονται στο έργο (δηλ. διοργάνωση διαβουλεύσεων, επικοινωνιακές δράσεις &

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διάδοσης, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους τομείς.)
449	Επενδύσεις 4. Αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, να συμμετέχουν επαγγελματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για τα κοινωνικά δικαιώματα που καλύπτονται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να παρακολουθούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον κοινωνικό διάλογο, η οποία προβλέπει ουσιαστικό και έγκαιρο κοινωνικό διάλογο και συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τον κοινωνικό διάλογο				Q4	2022	Έναρξη ισχύος νέου νόμου για τον κοινωνικό διάλογο, ο οποίος προήλθε από διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο νόμος αντιμετωπίζει τις ελλείψεις στη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου, όπως τονίζεται στη σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση και συνάδει με τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του Απριλίου 2018, οι οποίες αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 25 των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του 2020. Επίσης, ο νόμος προβλέπει αναθεώρηση του ορισμού των οικονομικών τομέων ως βάσης για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων σε τομεακό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επίπεδο.
450	Επενδύσεις 5. Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	Ορόσημο	Λογιστικός έλεγχος και έλεγχοι: πληροφορίες για παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου				Q4	2021	Πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμής εφαρμόζεται σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (εκτός από την προχρηματοδότηση). Το σύστημα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: α) Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων· β) συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού RRF.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
451	Επενδύσεις 5. Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος με το οποίο θεσπίζεται η νομική εντολή του Υπουργείου Επενδύσεων και Ευρωπαϊκού Έργου (MIPE), του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ) και της Αρχής Ελέγχου (ΑΕ)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος σχετικά με τον δημοσιονομικό, εκτελεστικό, ελεγκτικό και ελεγκτικό μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς εντολής προς τρία θεσμικά όργανα				Q4	2021	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος που θεσπίζει το θεσμικό πλαίσιο για το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τις δραστηριότητες που ασκούνται από τα θεσμικά όργανα που απαρτίζουν το MIPE, με το οποίο ανατίθεται στο MIPE η εξουσία και η εντολή για την άσκηση όλων των καθηκόντων παρακολούθησης, επαλήθευσης, ελέγχου και ανάκτησης, κατάρτισης και υπογραφής των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της διαχειριστικής δήλωσης και της σύνοψης του ελέγχου. Το ίδιο πλαίσιο αναθέτει επίσης στο Υπουργείο Οικονομικών τα καθήκοντα που σχετίζονται με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και της συμφωνίας χρηματοδότησης από κοινού με το MIPE, καθώς

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που θα εκτελεί η ελεγκτική αρχή στο πλαίσιο της εντολής της για το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

ΙΕ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 15: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του ρουμανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελείται από 6 επιμέρους συνιστώσες για την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι επιμέρους συνιστώσες απορρέουν από το σχέδιο «Εκπαιδευμένη Ρουμανία», το οποίο αποτελεί τη γενική στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Ρουμανία. Οι επιμέρους συνιστώσες είναι οι εξής:

i. Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Την ανάπτυξη ενιαίου, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικού συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, το οποίο θα βελτιώνει την πρόσβαση και τη συμμετοχή των ατόμων ηλικίας 0 έως 6 ετών, βάσει ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διοργανικής συνεργασίας και διατομεακού συντονισμού ·

ii. Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: Τη μεταρρύθμιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με την αύξηση της αυτονομίας των σχολείων για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και παροχής ίσων ευκαιριών·

iii. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και διττή εκπαίδευση: η δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση·

iv. Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης: την ψηφιοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, ώστε να καταστούν δυνατές ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους εκπαιδευτικούς ·

v. Υποδομή: Αναβάθμιση των υποδομών των σχολείων και των πανεπιστημίων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων με την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό του κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων ασφάλειας και ποιότητας·

vi. Διοίκηση των σχολείων: Τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την επαγγελματοποίηση της διαχείρισής της, με αυξημένη αυτονομία των σχολείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα, η συνοχή και οι ικανότητες .

Η συνιστώσα περιλαμβάνει 6 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του 18, καθώς και μια γενική μεταρρύθμιση για την έγκριση της νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία».

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης που απευθύνεται στη Ρουμανία για τη βελτίωση της ποιότητας και της συμμετοχικότητας της εκπαίδευσης, ιδίως για τους Ρομά και άλλες μειονεκτούσες ομάδες, και για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, ιδίως με την αύξηση της συνάφειας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019). Θα εξετάσει επίσης τη σύσταση για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ψηφιακής μάθησης και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΙΕ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1. Εκπόνηση και έγκριση της νομοθετικής δέσμης για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία»

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η έγκριση και έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία», η οποία αποτελεί τη γενική στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ρουμανίας. Όλες οι επακόλουθες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα ακόλουθα βήματα που οδηγούν στην έγκριση και την έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης για την εφαρμογή της «εκπαιδευμένης Ρουμανίας»: Σύσταση διυπουργικής ομάδας εργασίας υπό τον συντονισμό του Πρωθυπουργού, η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου· Κυβερνητική απόφαση με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του· Και την προετοιμασία της νομοθετικής δέσμης σε στενή διαβούλευση με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

i. Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα:

Μεταρρύθμιση 2. Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα για τα παιδιά από τη γέννηση έως την έναρξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά από κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούσες ομάδες.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση διατομεακού προγράμματος-πλαισίου για την ανάπτυξη ενιαίων, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης, με σαφείς αρμοδιότητες για τα εμπλεκόμενα υπουργεία (Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης), καθώς και ετήσια επιχειρησιακά σχέδια εφαρμογής. Το διατομεακό πρόγραμμα πλαίσιο εγκρίνεται με υπουργική απόφαση και τίθεται σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης την έγκριση επικαιροποιημένου νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης.

Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 0-3 ετών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης σε 19 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 3-6 ετών στις υπηρεσίες εκπαίδευσης αναμένεται να αυξηθεί σε 91 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα συμπληρωθεί με 3 σχετικές επενδύσεις:

Επενδύσεις 1. Κατασκευή, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 110 βρεφονηπιακών σταθμών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η ικανότητα του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης με την παροχή βρεφονηπιακών σταθμών για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής σε τυποποιημένες υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Οι επενδύσεις αφορούν την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη θέση σε λειτουργία 110 ενεργειακά αποδοτικών βρεφονηπιακών σταθμών σε εθνικό επίπεδο, παρέχοντας μια τυποποιημένη υπηρεσία προσχολικής εκπαίδευσης ανά 5 000 έως 10 000 κατοίκους, για έως και 4 500 παιδιά.

Οι 110 βρεφονηπιακοί σταθμοί χωρητικότητας μεταξύ 50 και 110 θέσεων (όπου στεγάζονται 2, 3 ή 5 ομάδες) κατασκευάζονται από δημόσιους φορείς. Ειδικότερα, αναμένεται η κατασκευή 1 μεγάλου βρεφονηπιακού σταθμού, 2 μεσαίων βρεφονηπιακών σταθμών και 107 μικρών βρεφονηπιακών σταθμών. Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση κτηρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Η επένδυση αυτή επιτυγχάνεται με τη χορήγηση επιχορηγήσεων σε δημόσιους φορείς, με εδαφική κατανομή, για υπηρεσίες βρεφονηπιακού σταθμού, προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 2. Δημιουργία, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 412 συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η ικανότητα του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης και η ποιότητά του, να βελτιωθούν τα ποσοστά συμμετοχής, τόσο στην προσχολική όσο και στην προσχολική εκπαίδευση, εξυπηρετώντας περίπου 20 000 παιδιά από μειονεκτικά περιβάλλοντα.

Η επένδυση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

1. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας για τη χορήγηση επιχορηγήσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό των 412 συμπληρωματικών υπηρεσιών·
2. Τη σταδιακή κατανομή, 2 παρτίδων 200 και 212 μονάδων/παρτίδων αντίστοιχα, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για επιχορηγήσεις για τη δημιουργία, τον εξοπλισμό και τη θέση σε λειτουργία των 412 συμπληρωματικών υπηρεσιών·
3. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης, του εξοπλισμού και της θέσης σε λειτουργία των 412 συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη προγράμματος-πλαισίου για τη συνεχή κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επαγγελματοποίηση του προσωπικού που εργάζεται σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των προσεγγίσεων που προωθούνται από το πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση που εγκρίθηκε το 2019 και, επίσης, για την επαγγελματοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά κάτω των 3 ετών,

Η επένδυση συνίσταται σε:

1. Σχεδιασμός, ανάθεση και εφαρμογή σύμβασης τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία, διαπίστευση, διεξαγωγή και παρακολούθηση 2 προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης, και συγκεκριμένα:
   – ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές στην προσχολική εκπαίδευση: Εφαρμογή ειδικού προγράμματος σπουδών, με ενότητες για διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης ενότητας ψηφιακής εκπαίδευσης·
   – ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές (από τρεις τομείς: Κοινωνική εκπαίδευση, εκπαίδευση και υγεία), για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης·

2. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας για τη χορήγηση 42 επιχορηγήσεων σε παρόχους κατάρτισης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, με τη χρήση εκπαιδευτών που έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της σύμβασης τεχνικής βοήθειας·
3. Χορήγηση των υποτροφιών του 42 για την κατάρτιση 19 950 υπαλλήλων (διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό, 475 ανά κομητεία) που εργάζεται σε τυποποιημένες και συμπληρωματικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους απασχολούνται στις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ii. Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου:

Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού συστήματος για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής είναι α) η εφαρμογή του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση για τη μείωση των απουσιών, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού συμμετοχής στις εθνικές εξετάσεις και υψηλότερου ποσοστού μαθητών που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, με τη χρήση αποκεντρωμένης προσέγγισης και την αύξηση της αυτονομίας των σχολείων όσον αφορά τη χρήση των πόρων· Και β) να παρακολουθεί, μέσω του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης, τους μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να στηρίζει τα σχολεία στη συλλογή σχετικών δεδομένων, την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων εργασίας και κατάρτισης.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με την έναρξη ισχύος κυβερνητικής απόφασης για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, και με την κλιμάκωση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, μέσω υπουργικής απόφασης που θα τεθεί σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα συμπληρωθεί με 2 σχετικές επενδύσεις:

Επενδύσεις 4. Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της χρήσης της μεθοδολογίας έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση και του εργαλείου ΤΠ για τη διάθεση οικονομικών πόρων στα σχολεία για τη στήριξη των μαθητών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απώτερος στόχος είναι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η επένδυση πραγματοποιείται με τα ακόλουθα στάδια:

1. Χορήγηση 3ετών υποτροφιών σε 2 παρτίδες καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 και του 2023 σε τουλάχιστον 2 500 σχολεία. Η κατανομή βασίζεται σε κατάλογο των ιδρυμάτων που διατρέχουν κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου, ο οποίος καταρτίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.
2. Παρακολούθηση της υλοποίησης μέσω δύο τελικών στόχων που προβλέπουν μείωση κατά 25 % σε εθνικό επίπεδο των σχολείων υψηλής προτεραιότητας όσον αφορά τον Σύνθετο Δείκτη Ευπάθειας για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου στο τέλος των 3ετών υποτροφιών (30 Ιουνίου 2026) και την ψηφιοποίηση 2 500 σχολείων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (31 Δεκεμβρίου 2023).

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 5. Κατάρτιση των χρηστών του ρουμανικού ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών για την εκπαίδευση (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης (MATE) και των συστημικών παρεμβάσεων για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση κατάρτισης για τους χρήστες στα σχολεία του ρουμανικού ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών για την εκπαίδευση (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης (εργαλείο ΤΠ MATE). Οι ενότητες κατάρτισης είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δεξιότητες των σπουδαστών (εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς), σε προσεγγίσεις διδασκαλίας με επίκεντρο τον σπουδαστή, βελτιώνοντας τις συνθήκες διδασκαλίας· παροχή εκπαίδευσης για τη χρήση της ηλεκτρονικής ενότητας MATE· Ανάπτυξη και υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς· βελτίωση των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

45 000 εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ειδική κατάρτιση έως τα τέλη Μαρτίου 2023.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

iii. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (δυαδικό σύστημα):

Μεταρρύθμιση 4. Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ανάπτυξη διττής εκπαίδευσης που θα επικεντρώνεται στις ανάγκες των σπουδαστών και θα ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο με την αύξηση του αριθμού των τομέων, των προσόντων και των αποφοίτων, όσο και με την εξασφάλιση πλήρους εκπαιδευτικής πορείας για τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στη διπλή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να φτάσουν στα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τίτλος 3-7).

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής:

- Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου με τη μεθοδολογία για την οργάνωση της πλήρους διπλής διαδρομής διάρκειας 4 ετών, με πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αρχής γενομένης από το σχολικό έτος 2023-2024.
- Ανάπτυξη της ρύθμισης του νέου απολυτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων διττής εκπαίδευσης. Μετά την προώθησή της, οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών. Το ενιαίο απολυτήριο εφαρμόζεται στη Ρουμανία από τη σύνοδο του Ιουνίου 2027.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση της πλήρους διπλής εκπαιδευτικής πορείας τίθεται σε ισχύ την 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης παρακολουθείται μέσω της αύξησης του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται στην επαγγελματική διαδρομή, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό μαθητών λυκείου, από 17 % σε 40 % έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα συμπληρωθεί με 4 σχετικές επενδύσεις[49]:

Επενδύσεις 6. Ανάπτυξη 10 περιφερειακών κοινοπραξιών και ανάπτυξη και εξοπλισμός 10 επαγγελματικών πανεπιστημιουπόλεων

[49] Οι επενδύσεις 13 και 14 περιλαμβάνονται στο τμήμα ΙΕ.3.

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσω της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων με οικονομικούς φορείς ή άλλους σχετικούς εταίρους για την προσαρμογή της ΕΕΚ στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η επένδυση συνίσταται στη σύσταση 10 περιφερειακών κοινοπραξιών, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από τουλάχιστον τα ακόλουθα είδη οντοτήτων: Τοπικές δημόσιες αρχές, τοπικές επιχειρήσεις, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, τεχνικά πανεπιστήμια, στήριξη των εργοδοτών ώστε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης μαθητών και σπουδαστών· Και την κατασκευή, εντός των ως άνω περιφερειακών κοινοπραξιών, 10 ολοκληρωμένων, δευτεροβάθμιων και πανεπιστημιακών επαγγελματικών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα αποτελέσματα της επένδυσης είναι:

- 10 ολοκληρωμένες και λειτουργικές κοινοπραξίες διττής εκπαίδευσης που συνδέονται με τις απαιτήσεις των οικονομικών φορέων στον οικείο τομέα. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε ενιαία μεθοδολογία που αναπτύσσεται από το Υπουργείο Παιδείας και εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων και πιο αποτελεσματικών περιφερειακών δομών εταιρικής σχέσης. Κατά προτίμηση, κάθε δομή εταιρικής σχέσης πρέπει να βρίσκεται σε μια ξεχωριστή περιοχή ανάπτυξης, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη γεωγραφική κατανομή σε εθνικό επίπεδο. Οι 10 επιλεγμένες περιφερειακές επαγγελματικές κοινοπραξίες θα υποστηριχθούν μέσω ενός προγράμματος επιχορηγήσεων για τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών κατάρτισης για τους σπουδαστές και για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης διάρκειας 4 ετών. Δίνεται προτεραιότητα σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά.
- 10 μεικτά ολοκληρωμένα επαγγελματικά κέντρα (σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνικά πανεπιστήμια), με στόχο την παροχή σύγχρονης υλικής υποδομής για τη μικτή ολοκληρωμένη επαγγελματική στέγαση, τις δομές/κοινοπραξίες περιφερειακών εταιρικών σχέσεων. Η υλοποίηση πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο και οι πόλεις και οι δήμοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε προσκλήσεις για την υλοποίηση έργων υποδομής στην επικράτειά τους.

Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[50]· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[51]· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής

[50] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

[51] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που

αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[52] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[53]· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Οι επαγγελματικές σχολές θα κατασκευαστούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και οι κοινοπραξίες διττής εκπαίδευσης θα λειτουργούν με πλήρη ικανότητα έως τις 31 Μαρτίου 2026. Η παρακολούθηση της εφαρμογής εξασφαλίζεται από τους σπουδαστές που εγγράφονται στην πλήρη διπλή διαδρομή, από έναν βασικό αριθμό 1 847 το 2020 σε 3 000 σπουδαστές του Ιουνίου 2026. Η βιωσιμότητα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων μετά το 2026 διασφαλίζεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επενδύσεις 7. Μετατροπή των αγροτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κέντρα επαγγελματοποίησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη 57 γεωργικών κολεγίων, τα οποία θα οργανωθούν σε 5 περιφερειακά κέντρα που αντιστοιχούν στα 5 γεωργικά πανεπιστήμια που είναι εγκατεστημένα στη Ρουμανία. Το καθεστώς χρηματοδότησης για τα γεωργικά κολέγια, με ανώτατο όριο τα 5 έτη, καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων:

- Εκσυγχρονισμός, ανακαίνιση και επέκταση σχολικών εργαστηρίων, εργαστηρίων και εργαστηρίων ΤΠ, κυλικείων, φιλοξενίας μαθητών.
- Αγορά βιολογικού υλικού, γεωργικού εξοπλισμού και μηχανημάτων για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών.
- Κατάρτιση εκπαιδευτικών βάσει ειδικών προγραμμάτων σπουδών σχετικών με τη γεωργία, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Παιδείας.

Κάθε γεωργική σχολή είναι εξοπλισμένη με εργαστήριο ΤΠ, το οποίο περιλαμβάνει προσομοιωτές και λογισμικό που είναι απαραίτητα για θεωρητικές και πρακτικές δραστηριότητες διδασκαλίας/μάθησης.

Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 90 % του κόστους που συνδέεται με την ανακαίνιση αφορά βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης.

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[52] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[53] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Οι συμβάσεις προβλέπουν επίσης ότι τα νεόδμητα κτίρια πρέπει να συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

iv. Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης:

Μεταρρύθμιση 5. Έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση του αναγκαίου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για τους μαθητές, με τον καθορισμό του προφίλ ικανοτήτων για τους επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης, την αναθεώρηση του υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος και του σχεδίου πλαισίου για τους κλάδους ΤΠΕ για όλα τα σχολικά επίπεδα.

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται με την έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και περιεχομένου και για τη διενέργεια επιγραμμικών αξιολογήσεων. Επιπλέον, μέσω αυτής της μεταρρύθμισης θα καθοριστούν ελάχιστα και βέλτιστα πρότυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας των επιγραμμικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να ευθυγραμμίσει το εκπαιδευτικό σύστημα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο DigComp για τις ψηφιακές ικανότητες των σπουδαστών, μεταξύ άλλων με την επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών και την ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού υλικού. Τέλος, η μεταρρύθμιση θα καταστήσει λειτουργικούς τους δεσμούς μεταξύ του προφίλ ικανοτήτων του εκπαιδευτικού και του προγράμματος σπουδών για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και το πρόγραμμα κατάρτισης δεξιοτήτων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα συμπληρωθεί με 4 σχετικές επενδύσεις[54]:

Επενδύσεις 8. Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης διδακτικού προσωπικού

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η ανάπτυξη ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων για τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με τη συλλογή και την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων. Η επένδυση στοχεύει σε όλες τις ειδικές δραστηριότητες, από τη διδασκαλία, την αξιολόγηση, την επικοινωνία με τους γονείς, τη δημιουργία και την ανταλλαγή ψηφιακού περιεχομένου και πόρων.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης θεματικών μαθημάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών παιδαγωγικών ικανοτήτων, ιδίως για τους εκπαιδευτικούς σε αγροτικές περιοχές και άλλα μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Για τον σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης λαμβάνεται υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο DigComp για τις ψηφιακές ικανότητες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ψηφιακών δεξιοτήτων (ECDL). Αναμένεται ότι 100 000 εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες συμπληρώνεται από μια πλατφόρμα για τη συλλογή μαθημάτων πολυμέσων που θα χρησιμεύσουν ως πρότυπα ορθής πρακτικής για κάθε τομέα σπουδών/μαθησιακό κλάδο, για διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης. 50 000 εκπαιδευτικοί επωφελούνται από την ανταλλαγή μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Δημιουργείται ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής των αποκτηθεισών δεξιοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και να δρομολογηθούν διορθωτικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του προγράμματος κατάρτισης.

[54] Οι επενδύσεις 12 και 13 περιλαμβάνονται στο τμήμα ΙΕ.3.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 9. Εξασφάλιση εξοπλισμού και πόρων ψηφιακής τεχνολογίας για τα σχολεία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές και τεχνολογικοί πόροι για τα προσχολικά σχολεία, με έμφαση στις μειονεκτούσες περιοχές (ιδίως στις αγροτικές περιοχές), επιτρέποντας στους μαθητές την πρόσβαση στην τεχνολογία μέσω εργαστηρίων ΤΠ και ειδικού εξοπλισμού.

Η επένδυση συνίσταται σε επιχορηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό τουλάχιστον 5 200 εργαστηρίων πληροφορικής, την ανάπτυξη άνω των 1 100 τεχνολογικών κόμβων (ως έξυπνα εργαστήρια) και για την εξασφάλιση της υποδομής και του ψηφιακού εξοπλισμού για περισσότερα από 3 600 σχολεία που δεν καλύπτονται από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Τα έξυπνα εργαστήρια θα διευκολύνουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό των μαθητών, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τόσο για τις βασικές όσο και για τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις νέες τεχνολογίες 4.0 και την ανάπτυξη εφαρμοσμένης δημιουργικότητας μέσω της εκτύπωσης 3D και του λογισμικού σχεδιασμού 3D.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2025.

v. Υποδομή[55]:

Μεταρρύθμιση 6. Επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων σχεδιασμού, κατασκευής και θεμελίωσης στο σύστημα προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής είναι α) η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των μαθησιακών περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης για το διδακτικό υλικό, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού και των τεχνολογικών εργαστηρίων· Και β) να αναπτύξει και να εγκρίνει το νομικό πλαίσιο για την προώθηση της μετάβασης σε πράσινα κτίρια στα σχολεία.

Στο πλαίσιο της μετάβασης σε πράσινα και έξυπνα κτίρια, οι ρουμανικές αρχές επικαιροποιούν τη νομοθεσία σχετικά με τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των σχολείων, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για το διδακτικό υλικό, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων και των επιστημών, και αναπτύσσουν μεθοδολογία για τη λειτουργία και την οργάνωση των πράσινων σχολείων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 3 επενδύσεις σε σχολικές υποδομές:

Επενδύσεις 10. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προπανεπιστημιακών σχολείων μέσω της μετάβασης σε πράσινα σχολεία και της πράσινης κινητικότητας (ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία). Για να εξασφαλιστεί η μετάβαση προς ένα βιώσιμο εκπαιδευτικό σύστημα, το Υπουργείο Παιδείας αρχίζει να αναπτύσσει ένα δίκτυο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον σχολείων. 300 000 m^2 του σχολικού χώρου θα ωφεληθούν από διαρθρωτικές αλλαγές για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα (θερμομόνωση, ηλιακοί συλλέκτες, σχεδιασμός χώρων πρασίνου, επιλεκτική συλλογή) και θα κατασκευαστούν 46 400 m^2 νέων χώρων προσχολικής εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία για την επιλογή των πράσινων σχολείων μπορεί να λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως:

[55] Η επένδυση 17 περιλαμβάνεται στο τμήμα ΙΕ.3.

Διαθεσιμότητα σχολείου· Αριθμός μαθητών· Δίκαιη γεωγραφική κατανομή των βραβείων· Δίκαιη κατανομή των βραβείων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· Επίπεδο ρύπανσης της περιοχής· Προηγούμενη πείρα στην υλοποίηση έργων και στην εκτέλεση περιβαλλοντικών έργων/δραστηριοτήτων.

Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Για ανακαινίσεις, οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 90 % του κόστους αφορά βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης.

Τα 3 200 σχολικά μικρά λεωφορεία προορίζονται για τη μεταφορά μαθητών από απομονωμένες τοποθεσίες σε αγροτικές περιοχές. Το Υπουργείο Παιδείας διενεργεί ανάλυση σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή των τοπικών δημόσιων αρχών, για τον εντοπισμό των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται μεταφορά μαθητών σε σχολεία άλλων περιοχών. Η επένδυση αυτή συμπληρώνει επίσης τη μεταρρύθμιση 2 για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, εξασφαλίζοντας μέσα κινητικότητας για τους μαθητές σε περιοχές με χαμηλό πληθυσμό, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε ποιοτική εκπαίδευση.

Τα ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία θα αγοραστούν και θα τεθούν σε χρήση έως τις 30 Ιουνίου 2023 και τα πράσινα κτίρια θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επενδύσεις 11. Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την τήρηση των προτύπων ποιότητας στις αίθουσες διδασκαλίας και στα σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξειδικευμένων διδακτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για μειονεκτούντες μαθητές και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η παροχή των αναγκαίων εγκαταστάσεων για αίθουσες διδασκαλίας και σχολικά εργαστήρια πραγματοποιείται σε αποκεντρωμένη βάση σε επίπεδο σχολείου, επαρχιακών σχολικών επιθεωρήσεων και τοπικών δημόσιων αρχών. 75 000 αίθουσες διδασκαλίας και 10 000 εργαστήρια σχολικής επιστήμης/είναι εξοπλισμένα.

Οι επενδύσεις ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν πραγματοποιούν επενδύσεις σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακό εξοπλισμό κατά τα τελευταία 10 έτη.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επενδύσεις 12. Στήριξη των αγροτικών σχολικών κοινοπραξιών

Η επένδυση αυτή απευθύνεται σε μαθητές από χωριά και μικρούς δήμους με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε ποιοτική εκπαίδευση εντός των σύγχρονων αγροτικών σχολικών κέντρων.

3 κοινοπραξίες αγροτικών σχολείων δημιουργούνται για την ενίσχυση του αγροτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών διδασκαλίας και την τήρηση της αρχής της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι τρεις κοινοπραξίες χρηματοδοτούνται μέσω προγράμματος επιχορηγήσεων υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων, το οποίο επιλέγει τις τρεις Ομάδες Τοπικής

Δράσης ή ενώσεις Ομάδων Τοπικής Δράσης που πληρούν τουλάχιστον δύο κριτήρια: Α) αποδεικνύουν τη δημογραφική παρακμή της μικροπεριφέρειας για περίοδο τουλάχιστον 7 ετών· Β) μπορούν να υποβάλουν σταθερή συμφωνία των τοπικών δημόσιων αρχών στο σχέδιο αγροτικής σχολικής πανεπιστημιούπολης.

Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν 3 σύγχρονες πανεπιστημιουπόλεις χωρητικότητας 300-1 500 θέσεων. Στους χώρους αυτούς παρέχονται σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια και εργαστήρια, εγκαταστάσεις μετά το σχολείο, αθλητικές αίθουσες και γήπεδα, εγκαταστάσεις για άτυπες δραστηριότητες, εγκαταστάσεις κουζίνας και καταλύματος για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και εγκαταστάσεις για εκπαιδευτικούς. Οι κάμπινγκ διαθέτουν επίσης στόλο για την παροχή καθημερινών μεταφορών και σχολικών ταξιδιών στους μαθητές.

Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

vi. Διοίκηση των σχολείων:

Μεταρρύθμιση 7. Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διοίκησης

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής είναι να επωφεληθούν τα σχολεία από αποτελεσματικότερη διαχείριση και μεγαλύτερη αυτονομία. Η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης θα αυξήσει την ικανότητα σε σχολικό επίπεδο να εφαρμόσει όλες τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται για την εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας υπογράφει σύμβαση τεχνικής βοήθειας για τη διενέργεια ανάλυσης της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων και σχεδίου αναδιάρθρωσης της διαχείρισης του συστήματος, σε πλαίσιο αυξημένης αυτονομίας των σχολείων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης πιλοτικό σχέδιο που επικεντρώνεται σε πλαίσια αρχιτεκτονικής προγραμμάτων σπουδών σε 60 σχολεία, προκειμένου να δοκιμαστεί ο αντίκτυπος των συστημικών αλλαγών προκειμένου να προσαρμοστούν, να διορθωθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες πριν από την κλιμάκωσή τους.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Η μεταρρύθμιση αυτή συμπληρώνεται από μία επένδυση[56].

[56] Η επένδυση 18 περιλαμβάνεται στο τμήμα ΙΕ.3.

ΙΕ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Άξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
452	Μεταρρύθμιση 1. Εκπόνηση και έγκριση της νομοθετικής δέσμης για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία»	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία»	Διάταξη στη νομοθετική δέσμη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία»				Q3	2023	Η νομοθετική δέσμη διασφαλίζει τη συνοχή με άλλους νομοθετικούς κανονισμούς που εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια και με τις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και περιλαμβάνει: - Σύσταση διυπουργικής ομάδας εργασίας υπό τον συντονισμό του πρωθυπουργού, η οποία θα παρακολουθεί το σχέδιο «Εκπαιδευμένη Ρουμανία». Οι τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης δημοσιεύονται. - Έκδοση κυβερνητικής απόφασης με την οποία καθορίζονται προθεσμίες και αρμοδιότητες για την υλοποίηση του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία»· - Νομοθετικά μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία» . Διοργανώνονται διαβουλεύσεις για την προετοιμασία της νομοθετικής δέσμης με τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους ενώσεων γονέων, τις επιχειρηματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις τοπικές κοινότητες, άλλες δημόσιες αρχές/φορείς, τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους εκπαιδευτικούς και τους εμπειρογνώμονες.
453	Μεταρρύθμιση 2. Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής	— Διάταξη στο ΔΣ που αναφέρει την				Q4	2022	Η υπουργική απόφαση, υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Παιδείας, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό

	προσχολικής εκπαίδευσης		απόφασης για την έγκριση του διατομεακού προγράμματος πλαισίου Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση, την οργάνωση και τη λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης	έναρξη ισχύος του διατομεακού προγράμματος πλαισίου — Διάταξη στο ΔΣ που αναφέρει την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης						Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης, εγκρίνει και θέτει σε λειτουργία, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος, το Διατομεακό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την ανάπτυξη ενιαίων, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης. Η υπουργική απόφαση περιέχει: - Το Διατομεακό Πρόγραμμα Πλαίσιο (ISFP) με αρμοδιότητες κάθε Υπουργείου. - Ετήσια επιχειρησιακά σχέδια υλοποίησης (AOIP) για την υλοποίηση του ISFP. Τα εν λόγω ετήσια σχέδια καθορίζουν τις προθεσμίες και τις αρμοδιότητες και αποσαφηνίζουν τις πτυχές της συνεργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων. Ένα περαιτέρω βήμα θα είναι η έκδοση μιας υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τη δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να προετοιμαστεί η έναρξη του προγράμματος υποτροφιών.
454	Μεταρρύθμιση 2. Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης για τα παιδιά	Στόχος	Ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 0-3 ετών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης		Ποσοστό (%)	14,1	19	Q4	2025	Το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 0-3 ετών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης αυξάνεται κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες. Ο δείκτης «συμμετοχή σε επίσημες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας 0-3» προέρχεται από την έρευνα EU-SILC. Ο πιθανός αριθμός θέσεων σε τυποποιημένες και συμπληρωματικές υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν/συγκροτήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 είναι περίπου 15 000.
455	Μεταρρύθμιση 2. Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης για τα παιδιά	Στόχος	Ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 3-6 ετών σε υπηρεσίες		Ποσοστό (%)	88	91	Q4	2025	Το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 3-6 ετών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Οι υπολογισμοί του ποσοστού συμμετοχής καταρτίζονται ετησίως από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INS) βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα ιδρύματα

			προσχολικής εκπαίδευσης							προσχολικής εκπαίδευσης.
456	Επενδύσεις 1. Κατασκευή, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 110 βρεφονηπιακών σταθμών	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων με δημόσιους φορείς (δήμους) για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη θέση σε λειτουργία 110 βρεφονηπιακών σταθμών	Υπογραφή συμβάσεων				Q2	2022	Υπογραφή συμβάσεων, με εδαφική κατανομή, για υπηρεσίες βρεφονηπιακής, προσχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Το καθεστώς επιχορηγήσεων βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: i) την ύπαρξη τοπικής στρατηγικής για την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών· ii) τον αριθμό των παιδιών ηλικίας έως 3 ετών σε σχέση με την ικανότητα κάλυψης των υφιστάμενων υπηρεσιών σε ακτίνα έως 2/3 km· iii) τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν από τους γονείς για τις υπηρεσίες αυτές (τουλάχιστον 50)· iv) ανάλυση αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· v) τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
457	Επενδύσεις 1. Κατασκευή, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 110 βρεφονηπιακών σταθμών	Στόχος	Νεοκατασκευασθέντες, εξοπλισμένοι και λειτουργικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί		Αύξων αριθμός	0	110	Q4	2025	110 βρεφονηπιακοί σταθμοί θα κατασκευαστούν μετά την έναρξη του προγράμματος επιχορηγήσεων για την κατασκευή (και τον εξοπλισμό) τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 453. Οι 110 βρεφονηπιακοί σταθμοί χωρητικότητας από 50 έως 110 θέσεις (για 2, 3 ή 5 ομάδες) από δημόσιους φορείς. Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Οι νεοκατασκευασθέντες βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εκπαιδευτική υποστήριξη σε 4 500 παιδιά κατ’ ανώτατο όριο.

										Προβλέπεται η κατασκευή ενός μεγάλου βρεφονηπιακού σταθμού, δύο μεσαίων βρεφονηπιακών σταθμών και 107 μικρών βρεφονηπιακών σταθμών.
458	Επενδύσεις 2. Δημιουργία, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 412 συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για τη σύσταση, τον εξοπλισμό και τη θέση σε λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες	Υπογραφή συμβάσεων				Q1	2023	Το Υπουργείο Παιδείας είναι αρμόδιο για την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης, καθώς και για την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση των δικαιούχων για τη σύσταση, τον εξοπλισμό και την έναρξη λειτουργίας συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες. Δημιουργούνται, εξοπλίζονται και τίθενται σε λειτουργία συμπληρωματικές υπηρεσίες ως αποτέλεσμα της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος επιχορηγήσεων (2 δόσεις των 200 και 212 μονάδων αντίστοιχα). Οι υπηρεσίες αυτές αναμένεται να δημιουργηθούν σε χώρους που παρέχονται από την κοινότητα/διάφορα δημόσια και ιδιωτικά ημιφορτηγά, από απομακρυσμένες/μειονεκτικές περιοχές όπου το εκπαιδευτικό ίδρυμα απέχει πολύ από την κατοικία του παιδιού και ο αριθμός των παιδιών από 0 έως 6 έτη είναι πολύ χαμηλός, για τους λόγους αυτούς δεν δικαιολογείται η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού/νηπιαγωγείου, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών από τη γέννηση έως τα 6 έτη όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σπίτι τους. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες μπορεί να είναι παιγνιοθήκη, κέντρο παιχνιδιού, πολυλειτουργικό κέντρο κ.λπ. και είναι εξοπλισμένες με παιδικά τραπέζια και καρέκλες· Παιδικά στρώματα· Εκπαιδευτικό υλικό και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού εξοπλισμού (φορητός υπολογιστής, έξυπνες ταμπλέτες, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βίντεο, ψηφιακά χαλιά για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ψηφιακά σύνολα γραφής και σχεδίασης κ.λπ.)· Ερμάρια υλικού και παιχνιδιών και ράφια βιβλιοθηκών· Έπιπλα λουτρού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κινητά έπιπλα που αλλάζουν πάνες· Έπιπλα για διοικητικούς χώρους

										(γραφεία, καθίσματα, ερμάρια)· έπιπλα και εξοπλισμός κουζίνας. Κάθε συμπληρωματική υπηρεσία διαθέτει 2 αίθουσες διδασκαλίας/ομάδες που θα δημιουργηθούν και θα εξοπλιστούν. Ως εκ τούτου, οι συμπληρωματικές υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εκπαιδευτική υποστήριξη για έως 50 παιδιά ηλικίας από τη γέννηση έως τα 6 έτη ανά υπηρεσία, για μέγιστο αριθμό 20 600 παιδιών.
459	Επενδύσεις 2. Δημιουργία, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 412 συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες	Στόχος	Δημιουργία, εξοπλισμός και λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών		Αύξων αριθμός	0	412	Q1	2024	Έχουν συσταθεί, εξοπλιστεί και τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον 412 συμπληρωματικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ορόσημου 458.
460	Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη προγράμματος-πλαισίου για τη συνεχή κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης	Στόχος	Εκπαιδευτές στους τομείς σπουδών και παρακολούθησης		Αύξων αριθμός	0	420	Q2	2024	420 εκπαιδευτές (168 εκπαιδευτές προγραμμάτων σπουδών και 252 εκπαιδευτές στην παρακολούθηση υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης) εκπαιδεύονται και αξιολογούνται στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων και λαμβάνουν ειδικά πιστοποιητικά. Εφαρμόζονται δύο προγράμματα συνεχούς κατάρτισης: - ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές στην προσχολική εκπαίδευση: Εφαρμογή ειδικού προγράμματος σπουδών, με ενότητες για διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης ενότητας ψηφιακής εκπαίδευσης· - ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές (από τρεις τομείς: Κοινωνική εκπαίδευση, εκπαίδευση και υγεία), για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης. Δίδεται προτεραιότητα σε όσους εργάζονται στις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες.
461	Επενδύσεις 3. Ανάπτυξη προγράμματος-πλαισίου για τη συνεχή κατάρτιση	Στόχος	Καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο		Αύξων αριθμός	0	19 950	Q4	2025	Καταρτίζονται 19 950 άτομα που εργάζονται σε τυπικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης (διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό), με

	επαγγελματιών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης		εργάζεται σε τυποποιημένες και συμπληρωματικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους εργάζονται στις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες							προτεραιότητα σε νεοσυσταθείσες υπηρεσίες. Δίνεται προτεραιότητα σε όσους εργάζονται στις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες (εάν είναι λειτουργικές). Επίσης, η ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης 1 θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα για όσους θα προσληφθούν σε αυτές τις νέες υπηρεσίες. Οι αποδέκτες αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης (475 διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό ανά επιχορήγηση ανά κομητεία) ολοκληρώνουν τα προκαθορισμένα από την τεχνική βοήθεια προγράμματα κατάρτισης, τα οποία πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων, αξιολογούνται και λαμβάνουν ειδικά πιστοποιητικά.
462	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού συστήματος για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη θέσπιση της εφαρμογής του εθνικού προγράμματος για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Διάταξη στην κυβερνητική απόφαση που αναφέρει την έναρξη ισχύος του εθνικού προγράμματος για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου				Q4	2021	Θα τεθεί σε ισχύ κυβερνητική απόφαση για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για την εκπαίδευση στα σχολεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, με χρονικά δεσμευτικούς, τεκμηριωμένους και οικονομικά αποδοτικούς στόχους. Το εθνικό πρόγραμμα για την εφαρμογή του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση επιτρέπει μια ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
463	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού συστήματος για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης (ΥΑ) για τη χρήση του εργαλείου ΜΑΤΕ σε εθνικό επίπεδο	Διάταξη στο ΔΣ που αναφέρει την έναρξη ισχύος της χρήσης σε εθνικό επίπεδο του εργαλείου ΜΑΤΕ σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας				Q4	2022	Η υπουργική απόφαση προβλέπει τη χρήση της μονάδας ΤΠ ΜΑΤΕ σε εθνικό επίπεδο. Η ενότητα ΤΠ εντοπίζει τους κινδύνους, ενώ το εθνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές μονάδες με υψηλό βαθμό κινδύνου εγκατάλειψης του σχολείου (ποσοστό νέων που δεν έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης), εκείνες που λαμβάνουν υποτροφίες.

				και της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης						
464	Επενδύσεις 4. Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	Ορόσημο	Ανοικτή πρόσκληση υποβολής σχεδίων για τη στήριξη των σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης	Δημοσίευση της πρόσκλησης				Q4	2021	Πρόσκληση υποβολής σχεδίων για τη χορήγηση υποτροφιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη στήριξη σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Όλοι οι δείκτες υπολογίζονται με βάση ένα βάρος που αναλύει την ποσότητα, δηλαδή τον αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ή την ποιότητα, δηλαδή τη βαθμολογία που λαμβάνεται κατά την εθνική αξιολόγηση. Με βάση τον δείκτη ευπάθειας για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τα σχολεία ΜΑΤΕ ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την προτεραιότητα της παρέμβασης: Υψηλή, μεσαία και χαμηλή. Οι εκπαιδευτικές μονάδες υψηλής προτεραιότητας, οι οποίες χρειάζονται άμεση παρέμβαση, θεωρούνται ότι είναι εκείνες που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία μεταξύ 3,5 και 5 και έχουν αρκετά στοιχεία ευπάθειας, όπως μεγάλος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης, χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και χαμηλά αποτελέσματα εθνικής αξιολόγησης. Τα σχολεία αυτά θα λάβουν προτεραιότητα για χρηματοδότηση. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: - παιδαγωγικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες - εξωσχολικές δραστηριότητες - εργασίες ήσσονος σημασίας και αγορές αγαθών, - υποτροφίες για μαθητές ευάλωτων ομάδων προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση από την κατώτερη δευτεροβάθμια στην ανώτερη δευτεροβάθμια

										εκπαίδευση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, - συμπράξεις με ΜΚΟ για την υποστήριξη και/ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Τα σχολεία καθίστανται υπεύθυνα για τα αποτελέσματα των μαθητών και για την τακτική ενημέρωση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, με τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στο σύστημα συλλογής δεδομένων ΜΑΤΕ.
465	Επενδύσεις 4. Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	Στόχος	Εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος επιχορηγήσεων (παρτίδα 1)		Αύξων αριθμός	0	750	Q1	2022	750 εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνουν υποτροφίες για τη στήριξη σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Όλοι οι δείκτες υπολογίζονται με βάση ένα βάρος που αναλύει την ποσότητα, δηλαδή τον αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ή την ποιότητα, δηλαδή τη βαθμολογία που λαμβάνεται κατά την εθνική αξιολόγηση. Με βάση τον δείκτη ευπάθειας για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τα σχολεία ΜΑΤΕ ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την προτεραιότητα της παρέμβασης: Υψηλή, μεσαία και χαμηλή. Οι εκπαιδευτικές μονάδες υψηλής προτεραιότητας, οι οποίες χρειάζονται άμεση παρέμβαση, θεωρούνται ότι είναι εκείνες που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία μεταξύ 3,5 και 5 και έχουν αρκετά στοιχεία ευπάθειας, όπως μεγάλος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης, χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και χαμηλά αποτελέσματα εθνικής αξιολόγησης. Τα σχολεία αυτά θα λάβουν προτεραιότητα για χρηματοδότηση. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: - παιδαγωγικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες - εξωσχολικές δραστηριότητες - εργασίες ήσσονος σημασίας και αγορές αγαθών,

										- υποτροφίες για μαθητές ευάλωτων ομάδων προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση από την κατώτερη δευτεροβάθμια στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, - συμπράξεις με ΜΚΟ για την υποστήριξη και/ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Τα σχολεία καθίστανται υπεύθυνα για τα αποτελέσματα των μαθητών και για την τακτική ενημέρωση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, με τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στο σύστημα συλλογής δεδομένων ΜΑΤΕ.
466	Επενδύσεις 4. Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	Στόχος	Εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος επιχορηγήσεων (παρτίδα 2)		Αύξων αριθμός	750	1 750	Q2	2023	1 000 πρόσθετα εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνουν υποτροφίες για τη στήριξη των σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Όλοι οι δείκτες υπολογίζονται με βάση ένα βάρος που αναλύει την ποσότητα, δηλαδή τον αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ή την ποιότητα, δηλαδή τη βαθμολογία που έλαβε η εθνική αξιολόγηση. Με βάση τον δείκτη ευπάθειας για την ΠΕΣ, τα σχολεία ΜΑΤΕ ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την προτεραιότητα της παρέμβασης: Υψηλή, μεσαία και χαμηλή. Οι εκπαιδευτικές μονάδες υψηλής προτεραιότητας, οι οποίες χρειάζονται άμεση παρέμβαση, θεωρούνται ότι είναι εκείνες που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία μεταξύ 3,5 και 5 και έχουν αρκετά στοιχεία ευπάθειας, όπως μεγάλος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης, χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και χαμηλά αποτελέσματα εθνικής αξιολόγησης. Τα σχολεία αυτά θα λάβουν προτεραιότητα για χρηματοδότηση. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: - παιδαγωγικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

										- εξωσχολικές δραστηριότητες - εργασίες ήσσονος σημασίας και αγορές αγαθών, - υποτροφίες για μαθητές ευάλωτων ομάδων προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση από την κατώτερη δευτεροβάθμια στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, - συμπράξεις με ΜΚΟ για την υποστήριξη και/ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Τα σχολεία καθίστανται υπεύθυνα για τα αποτελέσματα των μαθητών και για την τακτική ενημέρωση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, με τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στο σύστημα συλλογής δεδομένων ΜΑΤΕ.
467	Επενδύσεις 4. Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	Στόχος	Εκπαιδευτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εγκατάλειψης των σπουδών με ψηφιοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας		Αύξων αριθμός	0	2 500	Q4	2023	2 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εγκατάλειψης του σχολείου ψηφιοποιούνται πλήρως μέσω της απόκτησης του απαραίτητου εξοπλισμού (ταμπλέτες, εκτυπωτές, δρομολογητές).
468	Επενδύσεις 4. Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	Στόχος	Μείωση του αριθμού των σχολείων με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου		Αύξων αριθμός	2 500	1 875	Q2	2026	Ο αριθμός των σχολείων με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης μειώνεται κατά 625. Ο δείκτης ευπάθειας χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της μείωσης κατά 25 % της κούρτης παρέμβασης υψηλής προτεραιότητας, με βάση το πρώτο τρίμηνο του 2 2022, ακριβώς πριν από την κατανομή της παρτίδας 1 των επιχορηγήσεων.
469	Επενδύσεις 5. Κατάρτιση των χρηστών του ρουμανικού	Στόχος	Κατάρτιση των χρηστών του ρουμανικού		Αύξων αριθμός	0	45 000	Q1	2023	Τουλάχιστον 45 000 χρήστες εκπαιδεύονται στη χρήση του SIIR και του ΜΑΤΕ εργαλείου ΤΠ. Οι ενότητες του κύκλου μαθημάτων κατάρτισης πρέπει να είναι

	ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών για την εκπαίδευση (SIIIR) και του εργαλείου ΤΠ του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης (MATE)____και των συστημικών παρεμβάσεων για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου		Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εκπαίδευσης (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ MATE							προσαρμοσμένες στα εξής: - τις ανάγκες και τις δεξιότητες των σπουδαστών (εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς), τις προσεγγίσεις διδασκαλίας με επίκεντρο τους σπουδαστές, τις διαπολιτισμικές ικανότητες και τη διαμορφωτική αξιολόγηση· - βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας· - παροχή εκπαίδευσης για τη χρήση της ηλεκτρονικής ενότητας MATE· - ανάπτυξη και υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στους μαθητές από μειονεκτούσες ομάδες. - βελτίωση των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
470	Μεταρρύθμιση 4. Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης έγκρισης της μεθοδολογίας οργάνωσης της πλήρους διπλής διαδρομής και των νέων προσόντων που προκύπτουν από την πλήρη διπλή διαδρομή	Διάταξη στην κυβερνητική απόφαση που αναφέρει την έναρξη ισχύος της Μεθοδολογίας για την οργάνωση της πλήρους διπλής διαδρομής και τα νέα προσόντα που προκύπτουν από την πλήρη διπλή διαδρομή				Q3	2022	Η νέα μεθοδολογία: - αποσκοπούν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στην επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση (ΕΕΚ)· - εξασφάλιση πλήρους εκπαιδευτικής πορείας για τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα διττής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τίτλος σπουδών 3-7). - διασφάλιση της αντιστοιχίας μεταξύ των επιπέδων του εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, των πράξεων εκπαίδευσης/προσόντων που πρόκειται να εκδοθούν, του είδους των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Ρουμανία μέσω των οποίων μπορούν να επιτευχθούν τα επίπεδα προσόντων, των επιπέδων αναφοράς του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων,

										καθώς και των όρων πρόσβασης που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων.
471	Μεταρρύθμιση 4. Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση	Στόχος	Ποσοστό σπουδαστών που έχουν εγγραφεί στην επαγγελματική διαδρομή, σε σχέση με τον πληθυσμό των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση		Ποσοστό (%)	17 %	40 %	Q2	2026	Αύξηση κατά 23 % του ποσοστού των σπουδαστών που εγγράφονται στην επαγγελματική διαδρομή, σε σχέση με τον πληθυσμό των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της SIIR, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 εγγράφηκαν 98 430 μαθητές στην επαγγελματική διαδρομή των 3 ετών, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 17 % του συνολικού αριθμού μαθητών λυκείου. Με την εμφάνιση της πλήρους διπλής διαδρομής, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ελκυστικότητα της επαγγελματικής οδού, έτσι ώστε να εγγραφεί, κατά το σχολικό έτος 2025-2026, αύξηση έως και 40 % του αριθμού των μαθητών που εγγράφονται στην επαγγελματική διαδρομή (μαθητές από το IPT, τα τεχνολογικά γυμνάσια, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διπλής διαδρομής), σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό μαθητών λυκείου.
472	Επενδύσεις 6. Ανάπτυξη 10 περιφερειακών κοινοπραξιών και ανάπτυξη και εξοπλισμός 10 επαγγελματικών πανεπιστημιουπόλεων	Στόχος	10 νεοκατασκευασθέντα ολοκληρωμένα επαγγελματικά κέντρα		Αύξων αριθμός	0	10	Q3	2025	Θα κατασκευαστούν 10 ολοκληρωμένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κάθε κοινοπραξία λαμβάνει επιχορήγηση για την ανάπτυξη υποδομής πανεπιστημιούπολης. Οι σχολές ανήκουν στα διπλά εκπαιδευτικά κέντρα. Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Κάθε ολοκληρωμένη επαγγελματική εγκατάσταση που δημιουργείται πρέπει να είναι εξοπλισμένη για ψηφιακά εργαστήρια, με βάση μια αντίληψη ψηφιοποίησης προσαρμοσμένη στο προφίλ των τεχνολογικών λυκείων

										και πανεπιστημίων. Ως εκ τούτου, τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά γυμνάσια που συμμετέχουν στη δομή εταιρικής σχέσης που σχετίζεται με τα διπλά εκπαιδευτικά κέντρα θα μπορούν να λαμβάνουν ειδικές επιχορηγήσεις.
473	Επενδύσεις 6. Ανάπτυξη 10 περιφερειακών κοινοπραξιών και ανάπτυξη και εξοπλισμός 10 επαγγελματικών πανεπιστημιουπόλεων	Στόχος	Ολοκληρωμένες, ολοκληρωμένες και λειτουργικές κοινοπραξίες διττής εκπαίδευσης που συνδέονται με τις απαιτήσεις των οικονομικών φορέων στον οικείο τομέα		Αύξων αριθμός	0	10	Q1	2026	10 κοινοπραξίες διττής εκπαίδευσης, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από τουλάχιστον τα ακόλουθα είδη οντοτήτων: Τοπικές δημόσιες αρχές, τοπικές επιχειρήσεις, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, τεχνικά πανεπιστήμια, για την υποστήριξη των εργοδοτών ώστε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κατάρτιση των σπουδαστών. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε ενιαία μεθοδολογία που αναπτύσσεται από το Υπουργείο Παιδείας και εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων και πιο αποτελεσματικών περιφερειακών δομών εταιρικής σχέσης. Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής: - Κάθε εταιρική δομή που αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία της κοινοπραξίας διττής εκπαίδευσης αποτελείται από τους ακόλουθους τύπους οντοτήτων: Μονάδες επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των διττών, τεχνολογικών πανεπιστημίων, οικονομικών παραγόντων και Τοπικές Δημόσιες Αρχές, άλλων σχετικών εθνικών/ευρωπαϊκών εταίρων που ενδέχεται να προσθέσουν αξία στην κοινοπραξία· - Οι κοινοπραξίες διττής εκπαίδευσης συμμετέχουν ως λειτουργικές δομές, βάσει συμφωνίας συνεργασίας που συμφωνείται πριν από την υποβολή της προσφοράς συμμετοχής· - Το οικονομικό και δημογραφικό δυναμικό που προσφέρει η περιοχή στην οποία θα λειτουργεί η κοινοπραξία διττής εκπαίδευσης· - Κατά προτίμηση, κάθε δομή εταιρικής σχέσης βρίσκεται

										1 σε κάθε περιοχή ανάπτυξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη γεωγραφική κατανομή σε εθνικό επίπεδο. - Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων περιλαμβάνουν κατάλογο αποκλεισμού.
474	Επενδύσεις 6. Ανάπτυξη 10 περιφερειακών κοινοπραξιών και ανάπτυξη και εξοπλισμός 10 επαγγελματικών πανεπιστημιουπόλεων	Στόχος	Μαθητές εγγεγραμμένοι στην πλήρη διπλή διαδρομή		Αύξων αριθμός	1 847	3 000	Q2	2026	Αύξηση κατά τουλάχιστον 60 % του αριθμού των σπουδαστών που εγγράφονται στην πλήρη διπλή διαδρομή. Το 2020, 1 847 φοιτητές αποφοίτησαν τη διπλή διαδρομή. Σύμφωνα με τα μέτρα στήριξης των κέντρων διττής εκπαίδευσης, εκτιμάται ότι 3 000 μαθητές θα ολοκληρώσουν την πλήρη διπλή διαδρομή. Κάθε ολοκληρωμένη επαγγελματική εγκατάσταση που δημιουργείται πρέπει να είναι εξοπλισμένη για ψηφιακά εργαστήρια, με βάση μια αντίληψη ψηφιοποίησης προσαρμοσμένη στο προφίλ των τεχνολογικών λυκείων και πανεπιστημίων. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλιστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
475	Επενδύσεις 7. Μετατροπή των αγροτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κέντρα επαγγελματοποίησης	Στόχος	Στήριξη 57 γεωργικών σχολείων μέσω επιχορηγήσεων		Αύξων αριθμός	0	57	Q3	2025	57 γεωργικά σχολεία υποστηρίζονται: - Εκσυγχρονισμός, ανακαίνιση και επέκταση σχολικών εργαστηρίων, εργαστηρίων και εργαστηρίων ΤΠ, κυλικείων, φιλοξενίας μαθητών. - Αγορά βιολογικού υλικού, γεωργικού εξοπλισμού και μηχανημάτων για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. - Κατάρτιση διδασκόντων με βάση ειδικά προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με τη γεωργία και αναπτύσσονται από κοινού από το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Παιδείας Κάθε γεωργική σχολή είναι εξοπλισμένη με εργαστήριο ΤΠ το οποίο περιλαμβάνει προσομοιωτές και λογισμικό που είναι απαραίτητα για θεωρητικές και πρακτικές

										δραστηριότητες διδασκαλίας/μάθησης. Το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Γεωργίας είναι υπεύθυνα για την παροχή επιχορηγήσεων και υλικών δαπανών για τη βελτίωση της ποιότητας της δευτεροβάθμιας γεωργικής εκπαίδευσης, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των εκπαιδευτικών προσφορών. Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 90 % του κόστους που συνδέεται με την ανακαίνιση αφορά βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τύποι εργασιών που απαιτούνται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τόσο για τα νέα όσο και για τα παλαιά κτίρια: — σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου και εγκατάσταση λεβήτων αερίου ή/και αντικατάσταση υφιστάμενων λεβήτων με καύση άνθρακα και φυσικού αερίου, ανάλογα με την περίπτωση, στην περίπτωση παλαιών κτιρίων· - εγκατάσταση λεβήτων θέρμανσης στην περίπτωση νέων κτιρίων· - εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων για νέα κτίρια που διαθέτουν γη για τη χρήση του εν λόγω συστήματος θέρμανσης.

476	Επενδύσεις 7. Μετατροπή των αγροτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κέντρα επαγγελματοποίησης	Στόχος	Αριθμός μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι σε γεωργικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		Αύξων αριθμός	18 000	20 000	Q3	2025	Ο αριθμός των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στα 57 τεχνολογικά γυμνάσια, με κυρίως γεωργικό προφίλ, κατά το σχολικό έτος 2025-2026 θα αυξηθεί κατά 11,1 % σε σύγκριση με το σχολικό έτος 2020-2021.
477	Μεταρρύθμιση 5. Έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη διασφάλιση προτύπων για τον εξοπλισμό των σχολείων με τεχνολογικό εξοπλισμό και πόρους για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο διαδίκτυο και για τη διασφάλιση βιώσιμου αντίκτυπου των προτεινόμενων επενδύσεων	Διάταξη στο ΔΣ που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τα πρότυπα εξοπλισμού				Q1	2022	Η νέα υπουργική απόφαση καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα τεχνικού εξοπλισμού για τα σχολεία, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο εικονικό περιβάλλον και μέσω της εικονικής τεχνολογίας.
478	Μεταρρύθμιση 5. Έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου που καθορίζει το προφίλ του μελλοντικού εκπαιδευτικού σχετικά με την	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης που καθορίζει το				Q2	2022	Ο νέος νόμος που καθορίζει το προφίλ του μελλοντικού εκπαιδευτικού σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες και τον τρόπο αξιολόγησης της ψηφιακής ικανότητας στις σχολικές εξετάσεις: - Καθορίζει το προφίλ ψηφιακών δεξιοτήτων του επαγγελματία στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και

			ψηφιακή ικανότητα και τον τρόπο αξιολόγησης της ψηφιακής ικανότητας στις σχολικές εξετάσεις	προφίλ του μελλοντικού εκπαιδευτικού όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες και την αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων						τον μηχανισμό για την επικύρωση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών στις σχολικές εξετάσεις, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών[57]. - Ενσωμάτωση στο σχέδιο πλαίσιο για την εκπαίδευση, ενοτήτων ψυχοπαιδαγωγικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μελλοντικών εκπαιδευτικών και για την εξοικείωση και τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας βάσει του πλαισίου DigCompEdu. - Θέσπιση πλαισίου για τη σχολική επιθεώρηση (παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων εικονικής διδασκαλίας) Καθορισμός των μεθοδολογιών αξιολόγησης για το επιγραμμικό περιβάλλον, τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλατφόρμας για την ασφαλή αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών.
479	Μεταρρύθμιση 5. Έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τον καθορισμό του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς Ψηφιακών Δεξιοτήτων για την προπανεπιστημιακή εκπαίδευση	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς Ψηφιακών Δεξιοτήτων				Q2	2024	Έναρξη ισχύος του νόμου που καθορίζει το εθνικό πλαίσιο αναφοράς για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των προπανεπιστημιακών μαθητών σύμφωνα με το DigComp: Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες[58].

[57] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
[58] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281

480	Επενδύσεις 8. Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης διδακτικού προσωπικού	Στόχος	Εκπαιδευτικοί εκπαιδευμένοι για την επιγραμμική διδασκαλία με τη βελτίωση ειδικών ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων		Αύξων αριθμός	0	100 000	Q3	2025	Τουλάχιστον 100 000 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται στην ολοκληρωμένη ψηφιακή εκπαίδευση και στην ψηφιακή μετάβαση.
481	Επενδύσεις 8. Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης διδακτικού προσωπικού	Στόχος	Εκπαιδευτικοί που δημοσιεύουν ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα edu.cred για την ανταλλαγή πρακτικών		Αύξων αριθμός	0	50 000	Q3	2025	Τουλάχιστον 50 000 εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην κατάρτιση στο πλαίσιο του ορόσημου 480 παράγουν ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό που δημοσιεύεται σε πλατφόρμα που περιέχει συλλογή μαθημάτων πολυμέσων για να χρησιμεύσει ως πρότυπα ορθής πρακτικής για κάθε τομέα σπουδών/μαθησιακό κλάδο, για διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης.
482	Επενδύσεις 9. Εξασφάλιση εξοπλισμού και πόρων ψηφιακής τεχνολογίας για τα σχολεία	Στόχος	Τα σχολεία διαθέτουν νέους τεχνολογικούς πόρους για τον εξοπλισμό εργαστηρίων ΤΠ		Αύξων αριθμός	0	5 200	Q3	2024	Τουλάχιστον 5 200 σχολεία με νέους τεχνολογικούς πόρους για εργαστήρια ΤΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 477.
483	Επενδύσεις 9. Εξασφάλιση εξοπλισμού και πόρων ψηφιακής τεχνολογίας για τα σχολεία	Στόχος	Σχολεία με τεχνολογική υποδομή και εξοπλισμό		Αύξων αριθμός	0	3 600	Q4	2024	Τουλάχιστον 3 600 σχολεία με νέες τεχνολογικές υποδομές και εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 477.
484	Επενδύσεις 9. Εξασφάλιση εξοπλισμού και πόρων ψηφιακής	Στόχος	Έξυπνα εργαστήρια που		Αύξων αριθμός	0	1 100	Q1	2025	Τουλάχιστον 1 100 έξυπνα εργαστήρια αποκτώνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 477.

	τεχνολογίας για τα σχολεία		αγοράζονται για μονάδες δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης							
485	Μεταρρύθμιση 6. Επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων σχεδιασμού, κατασκευής και θεμελίωσης στο σύστημα προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου για τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών περιβαλλόντων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών περιβαλλόντων				Q2	2022	Στο πλαίσιο της μετάβασης σε πράσινα και έξυπνα κτίρια, υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης του κανονιστικού πλαισίου για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των σχολείων. Ο νέος νόμος περιλαμβάνει: - Κανόνες για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των κτιρίων σχολείων και σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κανονισμός 010/1997)· - Επικαιροποίηση/σύνταξη ελάχιστων χορηγήσεων με επικαιροποίηση των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων: Ελάχιστη χορήγηση για τις τάξεις V έως VIII, που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 3486/2006, Κανόνες ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπουργική απόφαση 3263/2006, Προσχολικά πρότυπα και κανονισμοί, παράρτημα 1 Πρότυπα διδακτικού υλικού και 0 παράρτημα 2 σχετικά με τα πρότυπα ελάχιστου εξοπλισμού, που εγκρίθηκαν με την υπουργική απόφαση 3850/2010 Το κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των επενδύσεων για τη μετάβαση σε πράσινα κτίρια συμπληρώνεται από κανονισμούς σχετικά με τη λειτουργία των πράσινων σχολείων και από μεθοδολογίες για τη λειτουργία και την οργάνωση των πράσινων σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων προγραμμάτων σπουδών, που καθορίζουν ορόσημα διδασκαλίας για την προώθηση της συμπεριφοράς των μαθητών που σέβονται το φυσικό περιβάλλον .
486	Επενδύσεις 10. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων	Στόχος	Ηλεκτρικά μικρά		Αύξων αριθμός	0	3 200	Q2	2023	3 200 ηλεκτρικά μίνι λεωφορεία αγοράζονται και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σπουδαστών που

	σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων		λεωφορεία που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται							βρίσκονται σε απομονωμένες τοποθεσίες, ιδίως σε αγροτικές περιοχές. Στα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων περιλαμβάνονται ο αριθμός των μαθητών που μετακινούνται, η απόσταση μετακίνησης, η ίση γεωγραφική κατανομή, η ηλεκτρική σύνδεση των σχολείων ή η προθυμία εγκατάστασης σταθμού φόρτισης. Δρομολογείται διαδικασία δημόσιας πληρωμής για τα ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία μέσω του ISJ/UAT (Νομαρχιακές Επιθεωρήσεις/Διοικητικές-Εδαφικές Μονάδες).
487	Επενδύσεις 10. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων	Στόχος	Χώρος προσχολικής εκπαίδευσης που αποκαταστάθηκε για να γίνει πράσινο σχολείο		Αριθμός m^2	0	300 000	Q4	2025	Το Υπουργείο Παιδείας αναπτύσσει δίκτυο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον σχολείων με πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 300 000 m^2 επωφελείται από εργασίες ανακαίνισης (θερμομόνωση, ηλιακοί συλλέκτες, εργαστήρια φυσικών επιστημών, χώροι πρασίνου, εγκαταστάσεις επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων). Η επιλογή των πράσινων σχολείων αποσκοπεί στη διασφάλιση της εθνικής κάλυψης, τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών. Για ανακαινίσεις, οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο.
488	Επενδύσεις 10. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων	Στόχος	Κατασκευή και λειτουργία νέου χώρου πράσινων σχολείων		Αριθμός m^2	0	46 400	Q4	2025	46 400 m^2 πράσινα σχολεία θα κατασκευαστούν σε καθορισμένες περιοχές αύξησης του πληθυσμού από εξειδικευμένες κατασκευαστικές εταιρείες. Τα πράσινα σχολεία είναι σχολεία υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που κατασκευάζονται με πιο φυσικό φωτισμό, καλύτερο αερισμό και πράσινα οικοδομικά υλικά, όπως τάπητες και χρώματα από φυσικά, ανακυκλώσιμα υλικά. Οι λειτουργικές δαπάνες για ενέργεια και νερό σε πράσινο

										σχολείο μπορούν να μειωθούν κατά 20 % έως 40 %. Μέσω του τύπου κατασκευής και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, τα πράσινα σχολεία μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση νερού έως και κατά 32 %. Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
489	Επενδύσεις 11. Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας με έπιπλα	Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων				Q3	2022	Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας των προπανεπιστημιακών σχολείων με βάση τα ελάχιστα πρότυπα για τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας/εργαστηρίων/σχολικών εργαστηρίων. Για τη διασφάλιση της συνοχής τους, το Υπουργείο Παιδείας εισηγείται στους δικαιούχους τις τεχνικές προδιαγραφές που θα περιληφθούν στις προδιαγραφές. Προτεραιότητα δίνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν είχαν επωφεληθεί από τέτοιου είδους επενδύσεις κατά τα τελευταία 10 έτη.
490	Επενδύσεις 11. Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια	Ορόσημο	Προκήρυξη διαγωνισμού για τον εξοπλισμό επιστημονικών εργαστηρίων/εργαστηρίων	Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων				Q3	2022	Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον εξοπλισμό των επιστημονικών εργαστηρίων των προπανεπιστημιακών σχολών με βάση τα ελάχιστα πρότυπα για τον εξοπλισμό αιθουσών/εργαστηρίων/σχολείων. Για τη διασφάλιση της συνοχής τους, το Υπουργείο Παιδείας εισηγείται στους δικαιούχους τις τεχνικές προδιαγραφές που θα περιληφθούν στις προδιαγραφές. Όλα τα σχολικά ερμάρια και εργαστήρια, εκτός από τα εργαστήρια ΙΤC, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με έπιπλα, υλικά και εξοπλισμό για διδακτική χρήση, με βάση τα πρότυπα χορήγησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 6. Δίνεται προτεραιότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν έχουν επωφεληθεί από τέτοιου είδους επενδύσεις κατά τα

										τελευταία 10 έτη και βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.
491	Επενδύσεις 11. Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια	Στόχος	Προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες εξοπλισμένες με έπιπλα		Αύξων αριθμός	0	75 000	Q2	2024	75 000 προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες εξοπλίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ορόσημου 489. Η χρηματοδότηση των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων και των σχολικών ερμαρίων πραγματοποιείται με βάση τα πρότυπα επιβίωσης που εγκρίνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης R6. Δίνεται προτεραιότητα στα σχολεία με κατεστραμμένα έπιπλα και εκείνα στα οποία η επίπλωση δεν έχει μεταβληθεί κατά τα τελευταία 10 έτη.
492	Επενδύσεις 11. Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια	Στόχος	Εξοπλισμένα εργαστήρια/ερμάρια		Αύξων αριθμός	0	10 000	Q2	2024	10 000 επιστημονικά εργαστήρια εξοπλίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ορόσημου 490.
493	Επενδύσεις 12. Καθεστώς επιχορηγήσεων για κοινοπραξίες αγροτικών σχολών	Στόχος	Ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των προικοδοτήσεων αγροτικών σχολικών κοινοπραξιών		Αύξων αριθμός	0	3	Q2	2026	Δημιουργούνται τρεις κοινοπραξίες αγροτικών σχολικών ιδρυμάτων για την ενίσχυση του αγροτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών διδασκαλίας, με παράλληλο σεβασμό της κοινωνικής ισότητας. Οι κοινοπραξίες επιλέγονται βάσει τουλάχιστον δύο κριτηρίων: I) εάν αποδεικνύουν τη δημογραφική μείωση κατά την τελευταία επταετία της μικροπεριφέρειας στην οποία στοχεύουν και ii) αποδεικνύουν γραπτή δέσμευση των τοπικών δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για τη στοχευόμενη περιοχή. Κάθε κοινοπραξία δημιουργεί την αναγκαία υποδομή για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου πανεπιστημίου χωρητικότητας 300-1 500 θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγκαταστάσεων μετά το σχολείο, αθλητικών αιθουσών και γηπέδων, εγκαταστάσεων για εργαστήρια πρακτικής

										άσκησης, εργαστηρίων, χώρων για άτυπες δραστηριότητες, χώρων κουζίνας και ενδιαίτησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Η επιλογή των σχολείων θα δώσει προτεραιότητα σε σχολεία που βρίσκονται σε αγροτικές, απομακρυσμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.
494	Μεταρρύθμιση 7. Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διοίκησης	Ορόσημο	Υπογραφή της σύμβασης τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης για διευθυντές και επιθεωρητές	Υπογραφή της σύμβασης				Q1	2022	Η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης βασίζεται στη λειτουργική ανάλυση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διεξάγεται σε δύο επίπεδα: Ι Μεταρρύθμιση της διαχείρισης και ΙΙ Αποκέντρωση Το Υπουργείο Παιδείας συνάπτει συμβάσεις εξωτερικής τεχνικής βοήθειας για: - ανάλυση της τρέχουσας διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης· - την παροχή συστάσεων και σχεδίου για τη βελτίωση της διαχείρισης των σχολείων μέσω πιλοτικού προγράμματος· - την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης. Προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα του συστήματος διαχείρισης της προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να αυξηθεί η αυτονομία των σχολείων, καταρτίζεται σχέδιο μέτρων.
495	Μεταρρύθμιση 7. Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του	Ορόσημο	Δημοσίευση και εφαρμογή σχεδίου	Έγκριση του σχεδίου δράσης για τη				Q1	2023	Το σχέδιο δράσης για τη διακυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει τις πολιτικές ανθρώπινων πόρων/πρόσληψης στελεχών εκπαίδευσης και θα τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή με:

	συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διοίκησης		δράσης για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης για διευθυντές και επιθεωρητές	μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης						- Επανεξέταση της μεθοδολογίας του διαγωνισμού διευθυντή για τη σύνδεσή της με τη μεθοδολογία αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συμβολή στην αύξηση της ελκυστικότητας της θέσης του διευθυντή μεταξύ των επαγγελματιών. - Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις επιθεωρήσεις των κομητειακών σχολών στις διευθύνσεις διασφάλισης της ποιότητας της κομητείας και την υπαγόμενη σε αυτή σχολική επιθεώρηση του ARACIP. - Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη σχολείων για την πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης, βάσει αίτησης που θα αξιολογηθεί από εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Παιδείας. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλεύονται πρώτα το διοικητικό συμβούλιο των μαθητών και των γονέων. Το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν τα 60 σχολεία θα εξετάσει τα σχολικά προγράμματα σπουδών, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση και θα προσδιορίσει τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση και η ποιότητα της διδασκαλίας/μάθησης.

ΙΕ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

vii. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (δυαδικό σύστημα):

Επενδύσεις 13. Εξοπλισμός εργαστηρίων ΤΠ σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)

Στόχος της επένδυσης είναι η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των σχολείων που ανήκουν στο δίκτυο ΕΕΚ και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής μάθησης. Περιλαμβάνει επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές για εργαλεία διδασκαλίας και ψηφιακής διδασκαλίας για 909 σχολεία ΕΕΚ.

Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης την αγορά εξοπλισμού ΤΠ στην αίθουσα διδασκαλίας και καλύπτει τον υποκείμενο εξοπλισμό υποδομής που είναι απαραίτητος για τη χρήση του ψηφιακού διδακτικού εξοπλισμού. Η υλοποίηση των επενδύσεων πραγματοποιείται μέσω της επιθεώρησης των κομητειακών σχολών ή μέσω τοπικών αρχών ή σχολείων που αναμένεται να προκηρύξουν προσκλήσεις για την παροχή εξοπλισμού ΤΠ και εργαστηρίων εντός των εκπαιδευτικών μονάδων ΕΕΚ.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Επενδύσεις 14. Εργαστήρια για τον εξοπλισμό πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι ο εξοπλισμός των σχολικών εργαστηρίων εντός των εκπαιδευτικών μονάδων ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων εναλλασσόμενης κατάρτισης (και εξαιρουμένων όσων έχουν γεωργικό προφίλ, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της επένδυσης 7).

Μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης, καθένα από τα 909 σχολεία ΕΕΚ λαμβάνει επιχορήγηση ανώτατου ποσού 100 000 EUR για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων πρακτικής ανάλογα με την ειδικότητά τους και τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Το ένα τρίτο της επένδυσης προορίζεται για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων με ψηφιακό εξοπλισμό.

Η προμήθεια γίνεται μέσω των επιθεωρήσεων των κομητειακών σχολών ή μέσω των διοικητικών εδαφικών μονάδων/σχολείων.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

viii. Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης:

Επενδύσεις 15. Επιγραμμικό σχολείο: Πλατφόρμα αξιολόγησης και ανάπτυξη περιεχομένου

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης προσέγγισης για τις δραστηριότητες διδασκαλίας στο διαδίκτυο ή σε ειδικές καταστάσεις, διασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα των διαδικτυακών ωρών με τις πλατφόρμες μάθησης, τα ψηφιακά εγχειρίδια και το υποστηρικτικό υλικό που απαιτείται για μια ολοκληρωμένη και σύνθετη διαδικασία. Ως εκ τούτου, θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολικό επίπεδο, καθώς και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση και δοκιμή.

Η επένδυση υλοποιείται μέσω ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής έργων για την ανάπτυξη των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Η επένδυση χρηματοδοτεί: i) την επέκταση της τρέχουσας ψηφιακής πλατφόρμας για τα διδακτικά βιβλία με την προσθήκη διδακτικής υποστήριξης για όλους τους επιστημονικούς κλάδους και όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ii) τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τρία διαφορετικά επίπεδα εμβάθυνσης της γνώσης (επανορθωτικά, προσβάσιμα, επιδόσεις), iii) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων χωρίς αποκλεισμούς για μαθητές με αναπηρίες, αθλητές, μαθητές που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και iv) την ανάπτυξη πλατφόρμας αξιολόγησης με βάση τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Επενδύσεις 16. Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία τους για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η απόδειξη της επικοινωνίας μεταξύ πανεπιστημίων και σπουδαστών και η δημιουργία των συνθηκών ομαδικής εργασίας στο ψηφιακό περιβάλλον, η αυτοματοποίηση των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών στα πανεπιστήμια, η βελτίωση της διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και η δημιουργία υποδομής ΕΑΚ για την αντιμετώπιση των προηγμένων τεχνολογιών.

Η επένδυση υλοποιείται μέσω δύο δράσεων:

i. Την ψηφιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Πρυτάνεων (CNR), η οποία θα επιτευχθεί μέσω της θέσης σε λειτουργία μιας ολοκληρωμένης εθνικής πλατφόρμας που θα συνδέει 11 πανεπιστημιακά κέντρα με στόχο τη μετατροπή των πανεπιστημίων σε περιφερειακούς κόμβους οικονομικής ανάπτυξης, τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του οικονομικού περιβάλλοντος και των τοπικών αρχών. Η ικανότητα του CNR να εκπροσωπεί τα ρουμανικά πανεπιστήμια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θα αυξηθεί μέσω της εφαρμογής/ανάπτυξης/εγκατάστασης ψηφιακών τεχνολογιών στον ακαδημαϊκό χώρο, με τη χρήση αρχών όπως η ορθή πρακτική — Έξυπνη ακαδημαϊκή ζωή και ψηφιακές εφαρμογές έξυπνη διακυβέρνηση, έξυπνοι άνθρωποι και έξυπνη δραστηριοποίηση. Η έννοια της έξυπνης πανεπιστημιούπολης ενσωματώνει νέα μοντέλα μάθησης, έξυπνο μερισμό πόρων και χρήση κτιρίων και μεταφορών. Όσον αφορά την έξυπνη ανταλλαγή πόρων, οι βέλτιστες πρακτικές αφορούν την ανταλλαγή ικανοτήτων αποθήκευσης ΤΠ μεταξύ πανεπιστημίων, την ελεύθερη παροχή εκπαιδευτικών πόρων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η έννοια της έξυπνης πανεπιστημιούπολης χρησιμοποιείται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ΤΠ. Η έξυπνη πανεπιστημιούπολη εκφράζεται σε τέσσερις τομείς: Μάθηση, ανταλλαγή, κτίρια και μεταφορές, όπου όλα αυτά τα θέματα μπορεί να είναι τόσο υλικά όσο και άυλα. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση του CNR επιτυγχάνεται επίσης μέσω της θέσης σε λειτουργία μιας ενιαίας διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση, την απόκτηση και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν: Εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί πόροι ρουμανικών πανεπιστημίων, σπουδαστών, αποφοίτων, θεσμικών συμφωνιών ρουμανικών πανεπιστημίων με πανεπιστήμια του εξωτερικού, συνεργασιών ρουμανικών πανεπιστημίων σε συμμαχίες/δίκτυα πανεπιστημίων, συνεισφορών ρουμανικών πανεπιστημίων στην ικανότητα ευρωπαϊκής καινοτομίας, συνεργασιών με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, διασυνδεδεμένων συστημάτων που επιτρέπουν την πρόσβαση, την αποθήκευση, την κοινή χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την ολοκλήρωση με τα ευρωπαϊκά συστήματα (π.χ. Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης — EOSC).

ii. Χορήγηση επιχορηγήσεων σε 60 πανεπιστήμια για διάφορα είδη επενδύσεων:
- θέση σε λειτουργία των Πανεπιστημιακών Ψηφιακών Κέντρων
- προγράμματα κατάρτισης ψηφιακών ικανοτήτων
- ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των σπουδαστών για τον ψηφιακό τομέα
- προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για σπουδαστές με σκοπό την επιλογή αναδυόμενων επαγγελμάτων ΤΠΕ
- προγράμματα κατάρτισης για νέες δεξιότητες διδασκαλίας/αξιολόγησης σε υβριδικό σύστημα

- προηγμένη ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για 1 000 προπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές
- κατάρτιση για την ανάπτυξη επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων πανεπιστημιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που συνδέονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων· Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού μέσω της συμμετοχής σε έργα έρευνας και πρακτικής, που συνδέονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών· Ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων ειδικών στον τομέα ΤΠ για τις αναδυόμενες τεχνολογίες — Κβαντική πληροφορική, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, διαδίκτυο των πραγμάτων· Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω κόμβων ψηφιακής καινοτομίας.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ix. Υποδομή:

Επενδύσεις 17. Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (σπίτια, κυλικεία, εγκαταστάσεις αναψυχής)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η κατασκευή/αναβάθμιση 3 τύπων υποδομών σε πανεπιστημιακά κέντρα, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική/χωρίς αποκλεισμούς διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επένδυση καλύπτει:

- Την κατασκευή του 5 020 και την επέκταση/εκσυγχρονισμό 14 500 θέσεων αναψυχής και ανάγνωσης σε πανεπιστημιακά κέντρα, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024·
- Την κατασκευή του 3 500 και την επέκταση/εκσυγχρονισμό 3 125 κυλικείων σε πανεπιστημιακά κέντρα, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024·
- Κατασκευή 4 600 και επέκταση/εκσυγχρονισμός 14 530 κτιρίων στέγασης σε πανεπιστημιακά κέντρα, για φοιτητές από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, με αναπηρίες, εθνοτικές μειονότητες ή μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ., στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα στην απόκτηση θέσης σε νεόδμητα πανεπιστημιακά κέντρα. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Ένας τελικός στόχος δείχνει ότι τουλάχιστον το 40 % των νέων και εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων θα διατεθεί σε σπουδαστές από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 90 % του κόστους αφορά βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

x. Διοίκηση των σχολείων:

Επενδύσεις 18. Πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης για διευθυντές σχολείων και επιθεωρητές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός επικαιροποιημένου προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης για τα διευθυντικά στελέχη και τους επιθεωρητές με σκοπό την επαγγελματοποίηση της διαχείρισης της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιάζεται με βάση συστάσεις εμπειρογνωμόνων οι οποίοι διενεργούν λειτουργική ανάλυση της διακυβέρνησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών.

Κατάρτιση των διευθυντών σχολείων (6 176 διευθυντές και 2 924 αναπληρωτές διευθυντές) και των σχολικών επιθεωρητών (900), για περίοδο ενάμισι έτους, με στόχο την προώθηση της θεσμικής, οικονομικής και ανθρώπινης διοίκησης και διαχείρισης, διοίκησης και νομοθεσίας για την ανάπτυξη της ικανότητας του εκπαιδευτικού τους ιδρύματος να αυξήσει τις επιδόσεις των μαθητών. Το πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης, με λειτουργίες καθοδήγησης και ελέγχου, αποσκοπεί ειδικά στη δημιουργία των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος σε αποκεντρωμένο περιβάλλον μέσω διαπιστευμένων παρόχων κατάρτισης με εμπειρογνώμονες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η εφαρμογή της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

ΙΕ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
496	Επενδύσεις 13. Εξοπλισμός εργαστηρίων ΤΠ σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)	Στόχος	Σχολές εκπαίδευσης ΕΕΚ εξοπλισμένες με εργαστήρια υπολογιστών		Αύξων αριθμός	0	909	Q3	2023	909 σχολές ΕΕΚ είναι εξοπλισμένες με ψηφιακές υποδομές και εργαλεία διδασκαλίας. Η επένδυση περιλαμβάνει την αγορά εξοπλισμού διδασκαλίας (όπως προβολείς, συστήματα βιντεοσκόπησης, ηχητικά συστήματα, κάμερες και ακουστικό εξοπλισμό για την καταγραφή μαθημάτων, εξοπλισμό λογισμικού για την αρχειοθέτηση ψηφιακών πόρων) και καλύπτει τον υποκείμενο εξοπλισμό υποδομής (όπως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, δίκτυα LAN και wi-fi) που είναι απαραίτητος για τη χρήση του ψηφιακού διδακτικού εξοπλισμού.
497	Επενδύσεις 14. Εργαστήρια για τον εξοπλισμό πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ	Στόχος	Εκπαιδευτικές μονάδες ΕΕΚ εξοπλισμένες με εργαστήρια λειτουργικής πρακτικής		Αύξων αριθμός	0	909	Q3	2023	909 εκπαιδευτικές μονάδες ΕΕΚ εξοπλισμένες με εργαστήρια λειτουργικής πρακτικής. Οι τοπικές αρχές δρομολογούν προγράμματα στήριξης για τον εξοπλισμό των σχολικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εργαστηρίων εντός των εκπαιδευτικών μονάδων ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων εναλλασσόμενης κατάρτισης και εξαιρουμένων όσων έχουν γεωργικό προφίλ, μέσω των κομητειακών συμβουλίων και των δημάρχων. Μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης, κάθε σχολείο ΕΕΚ λαμβάνει επιχορήγηση ύψους έως 100 000 EUR για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων πρακτικής ανάλογα με την ειδικότητά τους και τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. 30 εκατ. EUR από την επένδυση θα διατεθούν για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων με ψηφιακό εξοπλισμό (προσομοιωτές).
498	Επενδύσεις 15. Επιγραμμικό σχολείο: Πλατφόρμα αξιολόγησης και ανάπτυξη	Ορόσημο	Λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης μαθητών στο διαδίκτυο	η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ασφαλή αξιολόγηση				Q1	2024	Η επιγραμμική ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης μαθητών τίθεται σε λειτουργία. Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας λαμβάνεται υπόψη ο μέσος αριθμός αντικειμένων σε κάθε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	περιεχομένου			των δεξιοτήτων των μαθητών λειτουργεί και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση όλων των σπουδαστών (εκτός των σπουδαστών ΕΕΚ)						θεματική κατηγορία, επιστημονικό προϊόν (όπου θα πρέπει να απαιτούνται δεξιότητες ψυχομετρίας) και λογισμικό (που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την ανάλυση των επιστημονικών αναγκών και το επιστημονικό πρόγραμμα που έχουν αναπτύξει εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό (δοκιμές προγραμμάτων σπουδών, δεξιότητες) . Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης μια εφαρμογή κινητού πελάτη (για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς), καθώς και χαρακτηριστικά διαδικτυακής εποπτείας.
499	Επενδύσεις 15. Επιγραμμικό σχολείο: Πλατφόρμα αξιολόγησης και ανάπτυξη περιεχομένου	Στόχος	Ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (διδακτικό υλικό)		Αύξων αριθμός	0	67 000	Q1	2025	Αναπτύχθηκαν 67 000 ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (εκπαιδευτικό υλικό). Η ανάπτυξη ΑΕΠ επικεντρώνεται στα εξής: i) την επέκταση της υφιστάμενης ψηφιακής πλατφόρμας για τα διδακτικά βιβλία με την προσθήκη διδακτικής υποστήριξης για όλους τους επιστημονικούς κλάδους και όλες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· ii) δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τρία διαφορετικά επίπεδα εμβάθυνσης της γνώσης (επανορθωτικά, προσβάσιμα, επιδόσεις)· iii) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων χωρίς αποκλεισμούς για μαθητές με αναπηρίες, αθλητές και μαθητές που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Οι ΑΕΠ που σχετίζονται με την επένδυση αυτή αναπτύσσονται από έμπειρους επαγγελματίες, ενώ οι ΑΕΠ στο πλαίσιο της επένδυσης I8 είναι πειραματικές και αποτελούν μέρος της τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
500	Επενδύσεις 16. Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για επιχορηγήσεις για κέντρα καινοτόμου τεχνολογίας σε πανεπιστήμια	Υπογραφή συμβάσεων				Q2	2022	Υπογραφή συμβάσεων για επιχορηγήσεις σε 60 πανεπιστήμια για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων μέτρων για τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών και του διδακτικού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προσωπικού των πανεπιστημίων: - θέση σε λειτουργία των Πανεπιστημιακών Ψηφιακών Κέντρων, - προγράμματα κατάρτισης ψηφιακών ικανοτήτων, - ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των σπουδαστών για τον ψηφιακό τομέα, - προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για σπουδαστές με σκοπό την επιλογή αναδυόμενων επαγγελμάτων ΤΠΕ, - προγράμματα κατάρτισης για νέες δεξιότητες διδασκαλίας/αξιολόγησης σε ένα υβριδικό σύστημα, προηγμένη ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για 1 000 προπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
501	Επενδύσεις 16.	Ορόσημο	Υπογραφή	Υπογραφή				Q4	2022	Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία τους για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος		συμβάσεων για καθεστώς επιχορηγήσεων για την ψηφιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Πρυτάνεων	συμβάσεων						την ψηφιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Πρυτάνεων (NCR). Η ψηφιοποίηση του NCR επιτυγχάνεται μέσω: α) Υποδομή εθνικού δικτύου: Θα αναπτυχθεί μια ενοποιημένη σε εθνικό επίπεδο πλατφόρμα για ακαδημαϊκές ειδήσεις και εκδηλώσεις. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα ακαδημαϊκών ειδήσεων θα διασυνδέσει 11 περιφερειακά κέντρα πολυμέσων, σχεδιασμένα για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και προώθησης των πανεπιστημίων, στοχεύοντας τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και σε τοπικές συμπράξεις που στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη ανά περιοχή, χρησιμοποιώντας τις αρχές της ανοικτής επιστήμης, της ανοικτής πηγής, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, την κοινή χρήση και τη συνεργασία. β) η ικανότητα του NCR να εκπροσωπεί τα ρουμανικά πανεπιστήμια σε εθνικό και διεθνές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επίπεδο θα αυξηθεί μέσω της εφαρμογής/ανάπτυξης/εγκατάστασης ψηφιακών τεχνολογιών στον ακαδημαϊκό χώρο, με τη χρήση αρχών όπως η ορθή πρακτική — Έξυπνη ακαδημαϊκή ζωή και ψηφιακές εφαρμογές έξυπνη διακυβέρνηση, έξυπνοι άνθρωποι, έξυπνη δραστηριοποίηση. Το NCR ολοκληρώνει την ιδέα ενός έξυπνου πανεπιστημίου που ενσωματώνει νέα μοντέλα μάθησης, έξυπνο μερισμό πόρων και χρήση κτιρίων και μεταφορών. Για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση, την απόκτηση και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιείται ενιαία διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει συστήματα διαχείρισης πληροφοριών μέσω του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (MIS).
502	Επενδύσεις 16. Ψηφιοποίηση των	Στόχος	Πανεπιστήμια που		Αύξων αριθμός	0	60	Q4	2025	Πανεπιστήμια που υποστηρίζονται από νέα κέντρα καινοτόμων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	πανεπιστημίων και προετοιμασία για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος		υποστηρίζονται από νέα κέντρα καινοτόμων τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων του μέλλοντος							τεχνολογιών για τη δημιουργία των νέων δεξιοτήτων του μέλλοντος μέσω της συνεχούς καινοτομίας των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 500.
503	Επενδύσεις 17. Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (σπίτια, κυλικεία , εγκαταστάσεις αναψυχής)	Στόχος	Χώροι αναψυχής και ανάγνωσης που έχουν κατασκευαστεί ή αναβαθμιστεί και βρίσκονται σε χρήση		Αύξων αριθμός	0	19 520	Q1	2024	Κατασκευή 5 020 και επέκταση/εκσυγχρονισμός 14 500 θέσεων σε πανεπιστημιακά κέντρα για τη δημιουργία νέων χώρων ψυχαγωγίας και ανάγνωσης, ιδίως για μειονεκτούντες σπουδαστές. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 90 % του κόστους που συνδέεται με την ανακαίνιση αφορά βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης.
504	Επενδύσεις 17. Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (σπίτια, κυλικεία και εγκαταστάσεις αναψυχής)	Στόχος	Κυλικεία που έχουν κατασκευαστεί ή αναβαθμιστεί και χρησιμοποιούνται		Αύξων αριθμός	0	6 625	Q2	2024	Κατασκευή 3 500 θέσεων και επέκταση/εκσυγχρονισμός 3 125 θέσεων πανεπιστημιακών σχολών για τη δημιουργία νέων κυλικείων. Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 %

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 90 % του κόστους που συνδέεται με την ανακαίνιση αφορά βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
505	Επενδύσεις 17. Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών	Στόχος	Νεοδημιουργηθείσες ή αναβαθμισμένες θέσεις στέγασης		Αύξων αριθμός	0	19 130	Q3	2024	Κατασκευή 4 600 θέσεων και επέκταση/εκσυγχρονισμός 14 530 θέσεων πανεπιστημιακών κέντρων για τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	(σπίτια, κυλικεία και εγκαταστάσεις αναψυχής)		κατά τη χρήση							δημιουργία νέων καταλυμάτων για φοιτητές από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, με αναπηρίες, εθνοτικές μειονότητες ή μονογονεϊκές οικογένειες, στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα στην απόκτηση θέσης σε νεόδμητα πανεπιστημιακά κέντρα Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το προ της ανακαίνισης στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 90 % του κόστους που συνδέεται με την ανακαίνιση αφορά βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Οι νεόδμητες τοποθεσίες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) κατά τουλάχιστον 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
506	Επενδύσεις 17. Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (σπίτια, κυλικεία και εγκαταστάσεις αναψυχής)	Στόχος	Τουλάχιστον το 40 % των νέων και εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων που απευθύνονται σε σπουδαστές από μειονεκτούντα περιβάλλοντα		Ποσοστό (%)	0	40 %	Q3	2025	Τουλάχιστον το 40 % του αριθμού των 19 520 χώρων αναψυχής, 6 625 χώρων κυλικείου και 19 130 θέσεων ενδιαιτήσεως προορίζονται για μαθητές από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Οι φοιτητές που λαμβάνουν κοινωνική υποτροφία έχουν προτεραιότητα στην απόκτηση θέσεων στις εκσυγχρονισμένες πανεπιστημιακές υποδομές. Ο όρος αυτός ορίζεται ως υποχρεωτικός για τα δημόσια πανεπιστήμια, στον οδηγό χρηματοδότησης της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημιακών υποδομών. Τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πανεπιστήμια αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη χρήση των εκσυγχρονισμένων υποδομών.
507	Επενδύσεις 18. Πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης για διευθυντές σχολείων και επιθεωρητές	Στόχος	Διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές και επιθεωρητές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης		Αύξων αριθμός	0	10 000	Q1	2026	Στο πρόγραμμα κατάρτισης συμμετέχουν κατ' εκτίμηση 6 176 διευθυντές, 2 924 αναπληρωτές διευθυντές και 900 επιθεωρητές με διευθυντικά καθήκοντα. Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει την ηγεσία και τη διαχείριση των θεσμικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, τη διοίκηση και τη νομοθεσία, και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας του εκπαιδευτικού τους ιδρύματος να αυξήσει τις επιδόσεις των σπουδαστών. Το πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιάζεται με βάση τις συστάσεις εμπειρογνωμόνων οι οποίοι διενεργούν τη λειτουργική ανάλυση της διακυβέρνησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών.

1.2. **Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας**

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας ανέρχεται σε 29 181 842 750 EUR.

2. **ΤΜΗΜΑ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ**

2.1. **Χρηματοδοτική συνεισφορά**

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

2.1.1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)**	**Ορόσημο/στόχος**	**Ονομασία**
146	C7.R2 Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ-2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια δικτύων 5G
69	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια / Ανάπτυξη υποδομών σιδηροδρόμων και διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας	Ο	Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής 2021-2025 και εφαρμογή του σχεδίου δράσης
113	C6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Σ	Παροπλισμός της ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας με καύση άνθρακα
142	C7.R1 Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	Ο	Ειδική ομάδα για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχουν συσταθεί και τεθεί σε λειτουργία
150	C7.R3 Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές ζωτικής σημασίας	Ο	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2021-2026
211	C8.R6 Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ο	Τεχνική βοήθεια για τη σύναψη συμβάσεων που παρέχεται από φορέα ο οποίος επιλέγεται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
			σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις
212	C8.R6 Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ο	Έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος για τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης επιφορτισμένης με την επανεξέταση, με την υποστήριξη του παρόχου τεχνικής βοήθειας, του συνταξιοδοτικού συστήματος και των παρεμβάσεων πολιτικής στο συνταξιοδοτικό σύστημα
220	C8.I2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Σ	Αριθμός ταμειακών μηχανών που συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης
366	C12.I1 Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Ο	Θέσπιση κριτηρίων για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα
426	C14.R6 Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Ο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση νέας εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς
450	C14.I5 Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	Ο	Λογιστικός έλεγχος και έλεγχοι: πληροφορίες για παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
451	C14.I5 Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	Ο	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος με το οποίο θεσπίζεται η νομική εντολή του Υπουργείου Επενδύσεων και Ευρωπαϊκού Έργου (MIPE), του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ) και της Αρχής Ελέγχου (ΑΕ)
462	C15.R3 Μεταρρύθμιση του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού συστήματος για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Ο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη θέσπιση της εφαρμογής του εθνικού προγράμματος για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
464	C15.I4 Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά	Ο	Ανοικτή πρόσκληση υποβολής σχεδίων για τη στήριξη των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου		σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης
		Ποσό Δόσης	2 037 146 414 EUR

2.1.2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)**	**Ορόσημο/στόχος**	**Ονομασία**
124	C6.I1 Νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	O	Προκήρυξη διαγωνισμού για έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή)
143	C7.R1 Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	O	Ολοκληρωμένη ανάλυση των επιλογών για την κυβερνητική αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους
191	C8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	O	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εγγραφή των φορολογουμένων νομικών προσώπων στον ΦΕΣ (Εικονικός Ιδιωτικός Χώρος)
195	C8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	O	Θέση σε λειτουργία/έγκριση του κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης και Επιθεώρησης Εργασίας για την πρόληψη και τον περιορισμό του φαινομένου της παραοικονομίας/μαύρης εργασίας
213	C8.R6 Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	O	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συντάξεων του πυλώνα 2
387	C13.R4 Καθιέρωση κάρτας εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στους οικιακούς βοηθούς	O	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και των κανόνων εφαρμογής της για το σύστημα κουπονιών οικιακών βοηθών
401	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς	O	Έναρξη ισχύος των μεθοδολογιών και των διαδικασιών για τη βελτίωση του σκεπτικού της δημόσιας πολιτικής, του σχεδιασμού και της διοικητικής απλούστευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης		
404	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης	Ο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης με την οποία τίθεται σε λειτουργία μια δομή για τη διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικού ρυθμιστικού μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου
421	C14.R5 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του	Ο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του δικαστικού συστήματος 2022-2025
430	C14.R6 Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος
433	C14.R8 Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Ο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας για τα ένδικα μέσα (νόμος αριθ. 101/2016)
465	C15.I4 Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	Σ	Εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος επιχορηγήσεων (παρτίδα 1)
477	C15.R5 Έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	Ο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη διασφάλιση προτύπων για τον εξοπλισμό των σχολείων με τεχνολογικό εξοπλισμό και πόρους για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο διαδίκτυο και για τη διασφάλιση βιώσιμου αντίκτυπου των προτεινόμενων επενδύσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
494	C15.R7 Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διοίκησης	Ο	Υπογραφή της σύμβασης τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης για διευθυντές και επιθεωρητές
65	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική ασφάλεια	Ο	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια
114	C6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές με τον οποίο θεσπίζεται χρονοδιάγραμμα σταδιακής κατάργησης του άνθρακα/λιγνίτη
144	C7.R1 Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διακυβέρνηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον κυβερνητικό τομέα
145	C7.R1 Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διαλειτουργικότητα
153	C7.I1 Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Ο	Υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της επένδυσης με βάση τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την υλοποίηση της επένδυσης
147	C7.R2 Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Ο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την έγκριση των φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών να χορηγούν άδειες 5G

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
200	C8.R3 Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	O	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της μεθοδολογίας κατάρτισης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων των δημοσιονομικών προγραμμάτων
355	C12.R2 Αυξημένη ικανότητα πραγματοποίησης επενδύσεων σε υποδομές υγείας	O	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης των Υποδομών στον Τομέα της Υγείας (ANDIS)
356	C12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	O	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για την ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας
357	C12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	O	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας
413	C14.R2 Ενίσχυση του συντονισμού στο επίκεντρο της κυβέρνησης μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης των πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη	O	Θέση σε λειτουργία διοργανικής επιτροπής για το κλίμα
422	C14.R5 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του	O	Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων
456	C15-I1 Κατασκευή, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 110 βρεφονηπιακών σταθμών	O	Υπογραφή συμβάσεων με δημόσιους φορείς (δήμους) για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη θέση σε λειτουργία 110 βρεφονηπιακών σταθμών
478	C15.R5 Έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	O	Έναρξη ισχύος του νόμου που καθορίζει το προφίλ του μελλοντικού εκπαιδευτικού σχετικά με την ψηφιακή ικανότητα και τον τρόπο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
			αξιολόγησης της ψηφιακής ικανότητας στις σχολικές εξετάσεις
485	C15.R6 Επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων σχεδιασμού, κατασκευής και θεμελίωσης στο προπανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα	Ο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου για τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών περιβαλλόντων
		Ποσό Δόσης	2 147 491 242 EUR

2.1.3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
22	C2.R1 Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω της ανάπτυξης νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και μεταγενέστερης νομοθεσίας	Ο	Έγκριση της εθνικής δασικής στρατηγικής 2020-2030
23	C2.R1 Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω της ανάπτυξης νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και μεταγενέστερης νομοθεσίας	Ο	Έναρξη ισχύος των τροποποιημένων υπουργικών διαταγμάτων που καθορίζουν δεσμευτικούς κανόνες για τη δάσωση και την αναδάσωση που προβλέπονται στην εθνική δασική στρατηγική 2020-2030
148	C7.R2 Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ-2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Ο	Εφαρμόζονται οι συστάσεις της εργαλειοθήκης της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα
149	C7.R2 Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής	Ο	Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	χωρητικότητας		
152	C7.R4 Αύξηση της ψηφιακής ικανότητας για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ψηφιακή εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών	Ο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και του Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής για τον ορισμό των νέων ψηφιακών επαγγελμάτων στην Ταξινόμηση Επαγγελμάτων (COR)
384	C13.R3 Εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση των κανόνων εφαρμογής της VMI
410	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης	Ο	Έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για την κατάλληλη χρήση και επιβολή του ενιαίου μητρώου διαφάνειας συμφερόντων (RUTI)
411	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης	Ο	Έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας για τη χρήση των έκτακτων διαταγμάτων
412	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας	Ο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων για την εξασφάλιση της δημοσίευσης του πλήρους κειμένου των νόμων μετά τις τροποποιήσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης		
470	C15.R4 Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση	Ο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης έγκρισης της μεθοδολογίας οργάνωσης της πλήρους διπλής διαδρομής και των νέων προσόντων που προκύπτουν από την πλήρη διπλή διαδρομή
489	C15.I11 Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια	Ο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας με έπιπλα
490	C15.I11 Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια	Ο	Προκήρυξη διαγωνισμού για τον εξοπλισμό επιστημονικών εργαστηρίων/γραφείων
66	C4.R1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική ασφάλεια	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την οδική ασφάλεια — νομοθεσία για την παρακολούθηση, την επιβολή και τις κυρώσεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας
72	C4.I1. Εκσυγχρονισμός και ανανέωση των σιδηροδρομικών υποδομών	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για το 50 % των έργων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την ανακαίνιση σιδηροδρομικών υποδομών
115	C6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής	Σ	Παροπλισμός της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		
121	C6.R3 Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων του τομέα	Ο	Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας
151	C7.R3 Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές ζωτικής σημασίας	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την άμυνα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ρουμανίας
192	C8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Σ	Πρόσθετα υποκείμενα σε φόρο νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον φορέα ειδικού σκοπού
193	C8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Ο	Έναρξη ισχύος του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου που καθορίζει τα κριτήρια κινδύνου για την κατάταξη των φορολογουμένων. Το νομικό πλαίσιο εγκρίνεται με διάταγμα του Προέδρου της ANAF.
194	C8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Ο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νομικού πλαισίου στον τομέα της δραστηριότητας των φορέων φορολογικού ελέγχου
199	C8.R3 Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονιστικού πλαισίου για την εξασφάλιση πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού για τα σημαντικά έργα δημοσίων επενδύσεων και εκ των υστέρων αξιολόγηση των επανεξετάσεων των δαπανών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
205	C8.R4 Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ο	Ανάλυση του φορολογικού συστήματος της Ρουμανίας με στόχο τη διατύπωση συστάσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι το φορολογικό σύστημα συμβάλλει στην προώθηση και τη διατήρηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
			της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης
206	C8.R4 Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του φορολογικού κώδικα που μειώνουν σταδιακά το πεδίο εφαρμογής του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
215	C8.R6 Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη μείωση των δαπανών για τις ειδικές συντάξεις
221	C8.I2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Σ	Αριθμός ταμειακών μηχανών που συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης
222	C8.I2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Σ	Ποσοστό του αριθμού των ελέγχων βάσει εγγράφων που αναφέρθηκαν επί του συνόλου των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη φορολογική διοίκηση — 30 %
230	C8.I4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	Σ	Αναβαθμισμένη υποδομή υλισμικού και λογισμικού
288	C10.R1 Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
289	C10.R1 Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη δημιουργία δομής για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που έχουν θεσπιστεί και τεθεί σε λειτουργία
294	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανανέωση των στόλων δημόσιων μεταφορών (προμήθεια καθαρών οχημάτων)
298	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για την παροχή ITS/άλλης υποδομής ΤΠΕ
301	C10.I1	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Βιώσιμη αστική κινητικότητα		κατασκευή σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
304	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για επενδύσεις σε ποδηλατικές υποδομές σε τοπικό/μητροπολιτικό επίπεδο
351	C12.R1 Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης των δημόσιων ταμείων υγείας	Ο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τους δείκτες επιδόσεων και ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των ιατρικών μονάδων που επωφελούνται από το Ταμείο Ποιότητας Υγείας
358	C12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ο	Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας
378	C13. R1 Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης που είναι αναγκαία για την αποτροπή του χωρισμού παιδιών από την οικογένεια και τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών
380	C13. R2 Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των ενηλίκων με αναπηρία	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την εφαρμογή και την έναρξη λειτουργίας του οδηγού για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης
381	C13. R2 Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των ενηλίκων με αναπηρία	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την υποστήριξη της εφαρμογής της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης
424	C14.R5 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του	Ο	Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
439	C14.R9 Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Ο	Έναρξη ισχύος επικαιροποιημένης νομοθεσίας για τις κρατικές επιχειρήσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
440	C14.R9 Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Ο	Θέση σε λειτουργία της ειδικής ομάδας στο κέντρο της κυβέρνησης για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης
449	C14.I4 Αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, να συμμετέχουν επαγγελματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για τα κοινωνικά δικαιώματα που καλύπτονται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να παρακολουθούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον κοινωνικό διάλογο, η οποία προβλέπει ουσιαστικό και έγκαιρο κοινωνικό διάλογο και συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ
453	C15.R2 Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης	Ο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για την έγκριση του διατομεακού προγράμματος πλαισίου Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση, την οργάνωση και τη λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης
463	C15.R3 Μεταρρύθμιση του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού συστήματος για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Ο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης (ΥΑ) για τη χρήση του εργαλείου ΜΑΤΕ σε εθνικό επίπεδο
		Ποσό Δόσης	2 047 491 242 EUR

2.1.4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
207	C8.R4 Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ο	Έναρξη ισχύος - — τροποποιήσεις του φορολογικού κώδικα (νόμος αριθ. 227/2015), για τη μείωση ή/και την κατάργηση άλλων φορολογικών κινήτρων με στόχο την απλούστευση του φορολογικού συστήματος, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης έως το 2024 - Νομοθεσία για την επέκταση της πράσινης φορολογίας
214	C8.R6 Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ο	Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό σύστημα, σε αντικατάσταση των διατάξεων του ν. 127/2019
458	C15.I2 Δημιουργία, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 412 συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για τη σύσταση, τον εξοπλισμό και τη θέση σε λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες
469	C15.I5 Κατάρτιση των χρηστών του ρουμανικού ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών για την εκπαίδευση (SIIIR) και του εργαλείου ΤΠ του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης (MATE) και των συστημικών παρεμβάσεων για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Σ	Κατάρτιση των χρηστών του ρουμανικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εκπαίδευσης (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ MATE
495	C15.R7 Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διοίκησης	Ο	Δημοσίευση και εφαρμογή σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης για διευθυντές και επιθεωρητές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
24	C2.R1 Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω της ανάπτυξης νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και μεταγενέστερης νομοθεσίας	Ο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων για την τροποποίηση και συμπλήρωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δάση
122	C6.R2 Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας	Ο	Ολοκλήρωση της εισαγωγής του 15 % τουλάχιστον των μετοχών της Hidroelectrica
59	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια / Οδική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος χρέωσης με βάση την απόσταση για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά) και υψηλότερων τελών ιδιοκτησίας για τα περισσότερα ρυπογόνα επιβατικά οχήματα (αυτοκίνητα/λεωφορεία/πούλμαν) με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την αρχή της πράσινης φορολογίας
71	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Στρατηγική για τη ναυτιλία	Ο	Έγκριση της ναυτιλιακής στρατηγικής
76	C4.I2 Σιδηροδρομικά οχήματα	Ο	Υπογραφή συμβάσεων κατόπιν ανοικτών και ανταγωνιστικών προσφορών
116	C6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Ο	Έναρξη ισχύος του νέου ενεργειακού νόμου
158	C7.I3 Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής	Σ	Ψηφιοποιημένα ιδρύματα δημόσιας υγείας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
163	C7.I4 Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ο	Εικονικοποίηση και συγκέντρωση επιχειρησιακών εφαρμογών επιχειρήσεων
172	C7. I7 Εφαρμογή των ηλεκτρονικών εντύπων ηλεκτρονικών εντύπων στις δημόσιες συμβάσεις	Ο	Εφαρμογή ηλεκτρονικών εθνικών εντύπων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ
201	C8.R3 Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ο	Ολοκλήρωση της επανεξέτασης των δαπανών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης
202	C8.R3 Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ο	Έγκριση πολυετούς στρατηγικής και χρονοδιαγράμματος για τη συστηματική επανεξέταση των δαπανών σε όλους τους τομείς
219	C8.I2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Σ	Κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με το σύστημα διαχείρισης κινδύνων
227	C8.I3 Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης	Ο	Εκσυγχρονισμός της υποδομής υλισμικού και λογισμικού και της υποδομής υποστήριξης για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορολογούμενους
228	C8.I3 Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης	Ο	Αυξημένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών και της ANAF
229	C8.I3 Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις	Σ	Το 80 % των υποδομών υλισμικού και λογισμικού ΤΠ δεν είναι ηλικίας άνω των 4 ετών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης		
352	C12.R1 Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης των δημόσιων ταμείων υγείας	Ο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για ένα νέο υπόδειγμα σύμβασης-πλαισίου που θα διέπει τους όρους χορήγησης ιατρικής βοήθειας, φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βοηθητικών συσκευών και τεχνολογιών στο πλαίσιο του συστήματος ασφάλισης υγείας
367	C12.I1 Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Σ	Πρακτικές οικογενειακών ιατρών ή ενώσεων πρακτικών πρωτοβάθμιας περίθαλψης εξοπλισμένες ή ανακαινισμένες, δίνοντας προτεραιότητα σε πρακτικές που βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες περιφέρειες και δήμους
368	C12.I1 Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Σ	Κινητές ιατρικές μονάδες εξοπλισμένες για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας
393	C13. I1 Δημιουργία δικτύου ημερήσιων κέντρων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού	Ο	Παράδοση χαρτογράφησης των αναγκών, των διαθέσιμων υπηρεσιών και των υποδομών για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού από οικογένειες, ιδίως σε ευάλωτες κοινότητες
402	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων	Ο	Σε όλα τα υπουργεία λειτουργεί ένα νέο σύστημα στρατηγικής διαχείρισης και στρατηγικού σχεδιασμού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης		
416	C14.R3 Ανάπτυξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.	Ο	Εκ των υστέρων ανάλυση του (πιλοτικού) εθνικού διαγωνισμού για την επιλογή δύο κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων στην κεντρική διοίκηση
420	C14.R4 Ανάπτυξη δίκαιου ενιαίου συστήματος αμοιβών στον δημόσιο τομέα	Ο	Έναρξη ισχύος του νέου νομικού πλαισίου για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων (νόμος περί των αποδοχών των υπαλλήλων)
423	C14.R5 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του	Ο	Έναρξη ισχύος των «νόμων περί δικαιοσύνης» (νόμοι για το καθεστώς των δικαστών, τη δικαστική οργάνωση, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)
429	C14.R6 Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Σ	Ποσοστό πληρότητας 85 % των εισαγγελέων της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς
434	C14.R8 Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Ο	Έναρξη ισχύος της στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων οριζόντιων μέτρων για τη στήριξη της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
441	C14.R9 Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Ο	Δημοσίευση του πίνακα παρακολούθησης με χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς στόχους και δείκτες επιδόσεων για όλες τις κατηγορίες δημόσιων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων βασικών τομέων όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)
466	C15.I4 Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	Σ	Εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος επιχορηγήσεων (παρτίδα 2)
486	C15.I10	Σ	Ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων		αγοράζονται και χρησιμοποιούνται
		Ποσό Δόσης	1 833 123 426 EUR

2.1.5. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
123	C6.R3 Θέσπιση πράσινων προϋπολογισμών	Ο	Οριστικοποίηση και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας οικολογικού δημοσιονομικού σχεδιασμού
452	C15.R1 Εκπόνηση και έγκριση της νομοθετικής δέσμης για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία»	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία»
25	C2.I1 Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Σ	Νέες εκτάσεις δασωμένων ή αναδασωμένων εκτάσεων
27	C2.I1 Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Σ	Δημιουργία νέων περιοχών αστικών δασών
73	C4.I1 Εκσυγχρονισμός και ανανέωση των σιδηροδρομικών υποδομών	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για το 100 % των έργων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την ανακαίνιση σιδηροδρομικών υποδομών
117	C6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές .	Ο	Υπογραφή Συμβάσεων για Διαφορά για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
203	C8.R3 Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ο	Το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων δαπανών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.
216	C8.I1 Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών	Ο	Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα είναι λειτουργικά
231	C8.I4	Ο	Ανάθεση συμβάσεων για νέα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		συστήματα ΤΠ για τα τελωνεία
234	C8.I5 Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ο	Επικαιροποίηση της εφαρμογής ΤΠ BUGET_NG.
235	C8.I6 Μέσο οικονομικής μοντελοποίησης (εργαλειοθήκη προσομοίωσης των επιλογών μεταρρύθμισης των συντάξεων) για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών	Ο	Λειτουργικό εργαλείο οικονομικής μοντελοποίησης (μοντέλο εργαλειοθήκης προσομοίωσης συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων)
236	C8.I6 Μέσο οικονομικής μοντελοποίησης (εργαλειοθήκη προσομοίωσης των επιλογών μεταρρύθμισης των συντάξεων) για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών	Σ	Επέκταση της ομάδας από 1 σε 8 εμπειρογνώμονες και βελτίωση της ικανότητας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, με την παροχή κατάρτισης σε 8 άτομα για τη χρήση της εργαλειοθήκης προσομοίωσης των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων
239	C8.I9 Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συνταξιοδότησης	Ο	Όλοι οι φάκελοι σύνταξης υπολογίστηκαν εκ νέου
359	C12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ο	Έναρξη ισχύος διατάγματος του Υπουργού Υγείας για τη θέσπιση πλαισίου διαφοροποιημένης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και ανταμοιβής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας
364	C12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ο	Έναρξη ισχύος της κοινής εντολής του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (CNAS) για μηχανισμό ιεράρχησης των κονδυλίων του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (CNAS)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
397	C13.I3 Θέση σε λειτουργία της καθιέρωσης των δελτίων εργασίας για οικιακούς βοηθούς	Ο	Έναρξη λειτουργίας λειτουργικής ψηφιακής πλατφόρμας για τη χρήση κουπονιών για οικιακούς βοηθούς
417	C14.R3 Ανάπτυξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.	Ο	Ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο εθνικών διαγωνισμών πρόσληψης ετησίως για τουλάχιστον 3 κατηγορίες/βαθμούς δημόσιας διοίκησης
436	C14.R8 Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Σ	Παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
437	C14.R8 Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Ο	Το σύστημα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΕΑΡ) είναι διασυνδεδεμένο και διαλειτουργικό με άλλες βάσεις δεδομένων
442	C14.R9 Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Σ	Μείωση των διορισμών προσωρινών/προσωρινών διοικητικών στελεχών κατά 50 % για τις κρατικές επιχειρήσεις σε κεντρικό επίπεδο
444	C14.R9 Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Σ	Μείωση των διορισμών προσωρινών/προσωρινών διοικητικών στελεχών κατά 10 % για τις κρατικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο
467	C15.I4 Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	Σ	Εκπαιδευτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εγκατάλειψης των σπουδών με ψηφιοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας
		Ποσό Δόσης	1 797 491 242 EUR

2.1.6. Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
353	C12.R1 Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης των δημόσιων ταμείων υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής τροποποίησης που απαιτείται για να συμπεριληφθούν τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
			αποτελέσματα της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού
459	C15.I2 Δημιουργία, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 412 συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες	Σ	Δημιουργία, εξοπλισμός και λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών
60	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/ Απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προώθηση της χρήσης καθαρών οχημάτων και προγραμμάτων ανανέωσης του στόλου από εγχώριους χρήστες, ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς
392	C13.R5 Διασφάλιση του καθορισμού κατώτατου μισθού	Ο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού που διέπει το νέο σύστημα καθορισμού κατώτατου μισθού
360	C12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Σ	Δημιουργία και πλήρης εξοπλισμός 2 νέων κέντρων ανάπτυξης δεξιοτήτων για το προσωπικό της δημόσιας υγείας
385	C13.R3 Εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	Σ	Αριθμός πρόσθετων επιλέξιμων οικογενειακών δικαιούχων του βελτιωμένου καθεστώτος
374	C12.I1 Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Σ	Αύξηση των προληπτικών διαβουλεύσεων
375	C12.I2 Ανάπτυξη της δημόσιας νοσοκομειακής υποδομής	Σ	Δημόσια νοσοκομεία που επωφελούνται από εξοπλισμό και υλικά για τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων
125	C6.I1 Νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Σ	Πρόσθετη δυναμικότητα εγκατεστημένη από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή)
460	C15.I3 Κονδύλιο του προγράμματος πλαισίου για τη συνεχή κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης	Σ	Εκπαιδευτές στους τομείς σπουδών και παρακολούθησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
479	C15.R5 Έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τον καθορισμό του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς Ψηφιακών Δεξιοτήτων για την προπανεπιστημιακή εκπαίδευση
491	C15.I11 Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια	Σ	Προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες εξοπλισμένες με έπιπλα
492	C15.I11 Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και σχολικά εργαστήρια/εργαστήρια	Σ	Εξοπλισμένα εργαστήρια/ερμάρια
204	C8.R3 Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ανάθεση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τακτικής εκτίμησης επιπτώσεων της επανεξέτασης των δαπανών και της εκπόνησης έκθεσης εφαρμογής
218	C8.I1 Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών	Ο	Λειτουργικός διαδικτυακός χώρος πλειστηριασμού ακίνητης και κινητής περιουσίας με σημαντική αξία (ανάλογα με το είδος του περιουσιακού στοιχείου)
		Ποσό Δόσης	1 114 735 960 EUR

2.1.7. Έβδομη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
29	C2.I2 Ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών ικανοτήτων δασικού αναπαραγωγικού υλικού	Σ	Λειτουργία νέων και ανακαινισμένων φυτωρίων δένδρων (δημιουργία ή αποκατάσταση)
482	C15.I9 Εξασφάλιση εξοπλισμού και πόρων ψηφιακής τεχνολογίας για τα σχολεία	Σ	Τα σχολεία διαθέτουν νέους τεχνολογικούς πόρους για τον εξοπλισμό εργαστηρίων ΤΠ
67	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική ασφάλεια	Σ	Εγκατεστημένος και λειτουργικός εξοπλισμός για την ενίσχυση της επιβολής της ταχύτητας και της συμμόρφωσης με τους κανόνες οδικής ασφάλειας
74	C4.I1 Εκσυγχρονισμός και ανανέωση των σιδηροδρομικών υποδομών	Σ	Ολοκλήρωση των εργασιών για το 50 % τουλάχιστον των συνολικών επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές
154	C7.I1 Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Σ	Δημόσιοι οργανισμοί συνδεδεμένοι μέσω του κυβερνητικού νέφους
159	C7.I3 Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής	Ο	Εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής
167	C7.I5 Ψηφιοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος	Ο	Αυξημένη ικανότητα εποπτείας, ελέγχου και παρακολούθησης των δασών μέσω ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ
169	C7. I6 Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Ο	Έναρξη λειτουργίας του επιγραμμικού συστήματος REGES
173	C7. I8 Εγκεκριμένη ηλεκτρονική ταυτότητα και ψηφιακή υπογραφή	Σ	Πολίτες για τους οποίους εκδίδεται ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας
175	C7.I9 Ψηφιοποίηση του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων	Σ	Ολοκληρωμένα έργα για την ψηφιοποίηση ΜΚΟ
182	C7.I14 Αύξηση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των υπηρεσιών υποδομής των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου που παρέχονται στις δημόσιες αρχές στη Ρουμανία	Σ	Κόμβοι που επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για τα κεντρικά και τοπικά ιδρύματα και οντότητες δημοσίου συμφέροντος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
209	C8.R5 Σύσταση και θέση σε λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	Ο	Θέση σε λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης
217	C8.I1 Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών	Σ	Υπηρεσίες προς τους φορολογούμενους που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο
233	C8.I4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	Σ	Ποσοστό των δραστηριοτήτων εκτελωνισμού, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών των κρατών μελών που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά
238	C8.I8 Θέση σε λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	Ο	Αγορά λογισμικού (αδειών) και υλικού (λάπτοπ), υπηρεσίες πληροφορικής προσωπικού, κατάρτιση προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών
240	C8.I10 Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ψηφιοποίησης του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ο	Λειτουργικό σύστημα ΤΠ στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιων Συντάξεων
295	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Πρόσθετα οχήματα μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία, τρόλεϊ με κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή μπαταρία, τραμ και μικρά λεωφορεία) (αριθμός οχημάτων)
299	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Διοικητικές εδαφικές μονάδες με ανεπτυγμένα/διευρυμένα λειτουργικά συστήματα — Ευφυή συστήματα μεταφορών και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων/άλλες υποδομές ΤΠΕ
302	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Πρόσθετα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
305	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Επιχειρησιακοί διάδρομοι ποδηλασίας (km) σε τοπικό/μητροπολιτικό επίπεδο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
365	C12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ο	Έναρξη λειτουργίας της πύλης διαφάνειας.ro για τη χρήση δημόσιων πόρων
369	C12.I1 Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Σ	Νεόδμητες/ανακαινισμένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
376	C12.I2 Ανάπτυξη της δημόσιας νοσοκομειακής υποδομής	Σ	Μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών εξοπλισμένες, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών, με ασθενοφόρα (για τα περιφερειακά κέντρα)
388	C13.R4 Καθιέρωση κάρτας εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στους οικιακούς βοηθούς	Σ	Δικαιούχοι (πρόσληψη οικιακών βοηθών)
390	C13.R4 Καθιέρωση κάρτας εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στους οικιακούς βοηθούς	Σ	Οικιακοί βοηθοί/πάροχοι υπηρεσιών που προηγουμένως είχαν καταγραφεί ως άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί παρέχουν υπηρεσίες μέσω δελτίων εργασίας
394	C13.I1 Δημιουργία δικτύου ημερήσιων κέντρων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού	Σ	Κέντρα ημερήσιας φροντίδας για την πρόληψη του χωρισμού παιδιών από την οικογένεια
395	C13.I2 Αποκατάσταση, ανακαίνιση και ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρίες	Σ	Εκσυγχρονισμένες κοινοτικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία
405	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης	Ο	Επιχειρησιακή πλατφόρμα ΤΠ για την παρακολούθηση της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση
408	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των	Σ	Το 25 % των εργαλείων παρουσίασης και παροχής κινήτρων πληρούν τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης		καθορισμένα κριτήρια ποιότητας (δηλαδή αξιολογούνται σε άριστο ή ικανοποιητικό επίπεδο) σύμφωνα με τη μεθοδολογία της κυβέρνησης
418	C14.R3 Ανάπτυξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.	Ο	Έναρξη ισχύος δύο νομοθετικών πράξεων για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
431	C14.R7 Αξιολόγηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με το πλαίσιο ακεραιότητας	Ο	Έναρξη ισχύος των ενοποιημένων νόμων περί ακεραιότητας
432	C14.R7 Αξιολόγηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με το πλαίσιο ακεραιότητας	Ο	Ενέκρινε αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την κυβέρνηση, επιπλέον των υφιστάμενων κωδίκων για τη δημόσια διοίκηση και τη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων επιβολής
483	C15.I9 Εξασφάλιση εξοπλισμού και πόρων ψηφιακής τεχνολογίας για τα σχολεία	Σ	Σχολεία με τεχνολογική υποδομή και εξοπλισμό
		Ποσό Δόσης	1 034 850 903 EUR

2.1.8. Όγδοη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
208	C8.R4 Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ο	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του Φορολογικού Κώδικα (νόμος αριθ. 227/2015) με σταδιακή μείωση των φορολογικών κινήτρων για το προσωπικό που απασχολείται στον κατασκευαστικό τομέα
438	C14.R8	Ο	Λειτουργικό σύστημα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων		ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων
484	C15.I9 Εξασφάλιση εξοπλισμού και πόρων ψηφιακής τεχνολογίας για τα σχολεία	Σ	Έξυπνα εργαστήρια που αγοράζονται για μονάδες δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
118	C6.I1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές .	Ο	Υπογραφή Συμβάσεων για Διαφορά για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
156	C7.I2 Ανάπτυξη και μετανάστευση του υπολογιστικού νέφους	Σ	Εφαρμογές κυβερνητικών ψηφιακών υπηρεσιών που μετατράπηκαν σε υποδομή ως υπηρεσία — IaaS / πλατφόρμα ως υπηρεσία — PaaS /
160	C7.I3 Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής	Ο	Η νέα PIA (πλατφόρμα ΤΠ για την ασφάλιση υγείας) είναι σε λειτουργία
161	C7.I3 Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής	Σ	Ψηφιοποίηση 200 δημόσιων υγειονομικών εγκαταστάσεων
176	C7.I9 Ψηφιοποίηση του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων	Ο	Κέντρο πόρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΚΟ
361	C12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Σ	Άτομα που έχουν συμμετάσχει σε κατάρτιση στη διαχείριση υπηρεσιών υγείας
362	C12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Σ	Άτομα που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε ιδρύματα υγείας
363	C12.R3	Σ	Επαγγελματίες του τομέα της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας		υγείας που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης για την ακεραιότητα
370	C12.I1 Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Σ	Νεοκατασκευασθέντα/ανακαινισμένα και εξοπλισμένα ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου προσωπικού
371	C12.I1 Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Σ	Οι υποεξυπηρετούμενες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, έχουν πρόσβαση σε κοινοτική υγειονομική περίθαλψη
373	C12.I1 Ανάπτυξη της προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Σ	Αύξηση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
386	C13.R3 Εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	Σ	Ο δικαιούχος του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης λαμβάνει τουλάχιστον ένα μέτρο ενεργοποίησης
403	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης	Σ	Τουλάχιστον 3 υπουργεία προγραμματίστηκαν και εκτελέστηκαν προϋπολογισμοί ανά πρόγραμμα
		Ποσό Δόσης	895 629 540 EUR

2.1.9. Ένατη ενότητα (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
162	C7.I3 Ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής	Σ	Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης συνδεδεμένοι με τη νέα πλατφόρμα PIA
179	C7.I12 Διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές υποδομές ΤΠΕ με κρίσιμη αξία για την εθνική ασφάλεια, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών	Σ	Οντότητες με ασφαλείς υποδομές ΤΠ & C
415	C14.R2 Ενίσχυση του συντονισμού στο επίκεντρο της κυβέρνησης μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης των πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη	Σ	Δημόσιοι υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα «εμπειρογνώμονα βιώσιμης ανάπτυξης» σε δημόσιους οργανισμούς σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο
446	C14.I2 Ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής (εκτός ΤΠ) που απαιτείται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανάκτηση των προϊόντων και των ζημιών από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε αυτούς τους τομείς	Σ	Αποθήκες για την αποθήκευση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί σε λειτουργία
472	C15.I6 Ανάπτυξη 10 περιφερειακών κοινοπραξιών και ανάπτυξη και εξοπλισμός 10 επαγγελματικών πανεπιστημιουπόλεων	Σ	10 νεοκατασκευασθέντα ολοκληρωμένα επαγγελματικά κέντρα
475	C15.I7 Μετατροπή των αγροτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κέντρα επαγγελματοποίησης	Σ	Στήριξη 57 γεωργικών σχολείων μέσω επιχορηγήσεων
476	C15.I7 Μετατροπή των αγροτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κέντρα	Σ	Αριθμός μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι σε γεωργικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	επαγγελματοποίησης		
480	C15.I8 Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης διδακτικού προσωπικού	Σ	Εκπαιδευτικοί εκπαιδευμένοι για την επιγραμμική διδασκαλία με τη βελτίωση ειδικών ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
481	C15.I8 Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης διδακτικού προσωπικού	Σ	Εκπαιδευτικοί που δημοσιεύουν ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα edu.cred για την ανταλλαγή πρακτικών
61	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Σ	Νέα καθαρά οχήματα που προμηθεύονται δημόσιοι φορείς, τα οποία υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 3 % τα κατώτατα όρια της οδηγίας για τα καθαρά οχήματα
70	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια / Ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών και διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας	Ο	Δημοσίευση και εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)
119	C6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Σ	Παροπλισμός της λιγνιτικής παραγωγικής ικανότητας
155	C7.I1 Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Σ	Κέντρα δεδομένων βαθμίδων III και IV βάσει σχεδιασμού, υποδομής και τεχνολογιών για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους
164	C7.I4 Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ο	Ολοκλήρωση της θέσης σε λειτουργία του ECRIS V (ηλεκτρονικό αρχείο υποθέσεων και ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών)
170	C7.I6 Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Σ	Εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
177	C7.I10 Ψηφιακός μετασχηματισμός στη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών	Ο	Δημιουργούνται και τίθενται σε λειτουργία διαδραστικές και συνεργατικές πλατφόρμες για τυποποιημένη διαχείριση ανθρώπινων πόρων στην κεντρική δημόσια διοίκηση
178	C7.I11 Εφαρμογή καθεστώτος για τη στήριξη της χρήσης υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω διαφόρων ειδών μέσων για τους δικαιούχους, με έμφαση στις λευκές περιοχές	Σ	Χωριά σε λευκές περιοχές που συνδέονται με διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας
180	C7.I12 Διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές υποδομές ΤΠΕ με κρίσιμη αξία για την εθνική ασφάλεια, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών	Ο	Ενίσχυση του εθνικού κέντρου Cyberint
186	C7.I17 Χρηματοδοτικά προγράμματα για τις βιβλιοθήκες ώστε να καταστούν κόμβοι ψηφιακών δεξιοτήτων	Σ	Μετατροπή βιβλιοθηκών σε ψηφιακούς κόμβους
196	C8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Σ	Αύξηση του μεριδίου των εσόδων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση κατά τουλάχιστον 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ
198	C8.R2 Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού συστήματος και εφαρμογή των ηλεκτρονικών τελωνείων	Ο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τη βελτίωση της λειτουργίας της τελωνειακής διοίκησης
223	C8.I2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Σ	Ποσοστό του αριθμού των ελέγχων βάσει εγγράφων που αναφέρθηκαν επί του συνόλου των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη φορολογική διοίκηση — 60 %
224	C8.I2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης	Σ	Αύξηση του αριθμού των ελέγχων κατά 10 %

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	διαχείρισης κινδύνων		
225	C8.I2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Ο	Πλήρως λειτουργικό ηλεκτρονικό μητρώο κινδύνων
226	C8.I2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Ο	Δημιουργία και λειτουργία πλατφόρμας μαζικών δεδομένων/ανάλυσης
232	C8.I4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	Σ	Συστήματα ΤΠ για τα τελωνεία που έχουν τεθεί σε λειτουργία
237	C8.I7 Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ο	Σύστημα ΤΠ που επιτρέπει την εφαρμογή ενός μοντέλου αυτόματης αποτίμησης ακινήτου σε λειτουργία
372	C12.I1 Ανάπτυξη προνοσοκομειακής ιατρικής υποδομής	Σ	Ερμάρια οικογενειακού προγραμματισμού εξοπλισμένα ή εξοπλισμένα και ανακαινισμένα
396	C13.I2 Αποκατάσταση, ανακαίνιση και ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρίες	Σ	Νέες κοινοτικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία
406	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης	Σ	Κατάρτιση 800 εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την αύξηση της διοικητικής ικανότητας και την ψηφιοποίηση των δομών τους
419	C14.R3. Ανάπτυξη της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.	Ο	Επιχειρησιακά πλαίσια ικανοτήτων στην κεντρική δημόσια διοίκηση
425	C14.R5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού	Σ	Τουλάχιστον 6000 υπάλληλοι της δικαιοσύνης (όπως δικαστές,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	σώματος, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του		εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι) έχουν παρακολουθήσει μαθήματα κατάρτισης για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης
427	C14.R6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Σ	Αύξηση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων
428	C14.R6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Σ	Ολοκλήρωση τουλάχιστον του 70 % των μέτρων που προβλέπονται στη νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς
435	C14.R8. Μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Σ	Επιχειρησιακοί κεντρικοί φορείς προμηθειών (CPB) για τις τοπικές αρχές
454	C15.2. Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης	Σ	Ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 0-3 ετών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
455	C15.R2. Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης	Σ	Ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 3-6 ετών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
457	C15.I1. Κατασκευή, εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 110 βρεφονηπιακών σταθμών	Σ	Νεοκατασκευασθέντες, εξοπλισμένοι και λειτουργικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί
461	C15.I3. Ανάπτυξη προγράμματος-πλαισίου για τη συνεχή κατάρτιση επαγγελματιών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης	Σ	Καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο εργάζεται σε τυποποιημένες και συμπληρωματικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους εργάζονται στις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες
487	C15.I10. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων	Σ	Χώρος προσχολικής εκπαίδευσης που αποκαταστάθηκε για να γίνει πράσινο σχολείο
488	C15.I10.	Σ	Κατασκευή και λειτουργία νέου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων		χώρου πράσινων σχολείων
		Ποσό Δόσης	791 460 724 EUR

2.1.10. Δέκατη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
63	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Σ	αύξηση του αριθμού οχημάτων μηδενικών εκπομπών
68	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια / Οδική ασφάλεια	Σ	Μείωση του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων (σοβαρά τραυματισμένα και νεκρά άτομα) κατά 25 % σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης του 2019
181	C7.I13 Ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας για την προστασία του κυβερνητικού φάσματος	Σ	Χώροι υποδοχής που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο
292	C10.R1 Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Μείωση κατά 25 % του αριθμού των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σοβαρά λόγω τροχαίων ατυχημάτων σε αστικές κοινότητες σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2019
391	C13.R4 Καθιέρωση κάρτας εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στους οικιακούς βοηθούς	Σ	Οικιακοί βοηθοί/πάροχοι υπηρεσιών που προηγουμένως είχαν καταγραφεί ως άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί παρέχουν υπηρεσίες μέσω δελτίων εργασίας
409	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης	Σ	Τουλάχιστον το 50 % των προτεινόμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών, που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της κυβέρνησης (GAWP), εγκρίθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας
414	C14.R2 Ενίσχυση του συντονισμού στο	Σ	Επίτευξη του 90 % των προτεραιοτήτων που έθεσε η

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	επίκεντρο της κυβέρνησης μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης των πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη		διοργανική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος για το 2025
447	C14.I3 Δημιουργία τοπικών δομών εταιρικής σχέσης μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών	Σ	Δημιουργία και λειτουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ τοπικών αρχών δημόσιας διοίκησης (LPA) και ΜΚΟ
448	C14.I4 Αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, να συμμετέχουν επαγγελματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για τα κοινωνικά δικαιώματα που καλύπτονται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να παρακολουθούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις	Σ	Λειτουργικές συνεργατικές πρωτοβουλίες του μη κυβερνητικού τομέα σε λειτουργία
473	C15.I6 Ανάπτυξη 10 περιφερειακών κοινοπραξιών και ανάπτυξη και εξοπλισμός 10 επαγγελματικών πανεπιστημιουπόλεων	Σ	Ολοκληρωμένες, ολοκληρωμένες και λειτουργικές κοινοπραξίες διττής εκπαίδευσης που συνδέονται με τις απαιτήσεις των οικονομικών φορέων στον οικείο τομέα
26	C2.I1 Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Σ	Νέες εκτάσεις δασωμένων ή αναδασωμένων εκτάσεων
28	C2.I1 Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Σ	Δημιουργία νέων περιοχών αστικών δασών
62	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο	Σ	Ρυπογόνα μηχανοκίνητα οχήματα που διαλύθηκαν (EURO 3 ή λιγότερο)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	ρυπαίνων πληρώνει»		
64	C4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Σ	Εγκατεστημένα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο
75	C4.I1 Εκσυγχρονισμός και ανανέωση σιδηροδρομικών υποδομών	Σ	Χιλιόμετρα νέας/αναβαθμισμένης επιχειρησιακής σιδηροδρομικής υποδομής
77	C4.I2 Τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων	Σ	Νέο ηλεκτρολογικό τροχαίο υλικό σε λειτουργία
120	C6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές .	Σ	Ανάθεση πρόσθετης δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
157	C7.I2 Ανάπτυξη και μετανάστευση του υπολογιστικού νέφους	Σ	Εφαρμογές κυβερνητικών ψηφιακών υπηρεσιών που μετατράπηκαν σε υποδομή ως υπηρεσία — IaaS / πλατφόρμα ως υπηρεσία — PaaS
165	C7.I4 Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ο	Ψηφιοποιημένες κεντρικές δημόσιες αρχές στον δικαστικό τομέα
166	C7.I4 Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ο	Επιχειρησιακό κέντρο δεδομένων
168	C7.I5 Ψηφιοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος	Σ	Ψηφιοποιημένες δημόσιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες
171	C7.I6 Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Σ	Αριθμός εργαζομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες
174	C7. I8 Εγκεκριμένη ηλεκτρονική ταυτότητα και ψηφιακή υπογραφή	Σ	Πολίτες για τους οποίους εκδίδεται ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας
183	C7.I15 Δημιουργία νέων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για την	Σ	Εκπαιδευτές που συμμετέχουν σε κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	κοινωνία και την οικονομία		
184	C7.I15 Δημιουργία νέων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για την κοινωνία και την οικονομία	Σ	Φορείς που λαμβάνουν την κυβερνητική εργαλειοθήκη και υπηρεσίες για την αύξηση του επιπέδου ωριμότητας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
185	C7.I16 Προηγμένο πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων για δημόσιους υπαλλήλους	Σ	Ψηφιακά καταρτισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι
187	C7.I17 Χρηματοδοτικά προγράμματα για τις βιβλιοθήκες ώστε να καταστούν κόμβοι ψηφιακών δεξιοτήτων	Σ	Πολίτες που έχουν λάβει κατάρτιση για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων
197	C8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Σ	Μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
210	C8.R5 Σύσταση και θέση σε λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	Ο	Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του πυλώνα της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης για την υλοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ
290	C10.R1 Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ο	Υπογραφή όλων των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που λήγουν μεταξύ 2021 και 2026 για 40 κομητείες
291	C10.R1 Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων
293	C.10.R1 Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Αύξηση κατά 20 % του ετήσιου συνολικού όγκου επιβατών με χρήση τοπικών δημόσιων συγκοινωνιών το 2026 σε σύγκριση με το 2019
296	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Πρόσθετα οχήματα μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία, τρόλεϊ με κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή μπαταρία, τραμ και μικρά λεωφορεία) (αριθμός οχημάτων)
297	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Αύξηση του ποσοστού μετακινήσεων σε διοικητικές εδαφικές μονάδες με τοπικές υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών που χρησιμοποιούν οχήματα μηδενικών εκπομπών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
			(λεωφορεία, τρόλεϊ με κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή μπαταρία, τραμ) σε σύγκριση με το 2019
300	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Διοικητικές εδαφικές μονάδες με ανεπτυγμένα/εκτεταμένα λειτουργικά συστήματα — Συστήματα ευφυών μεταφορών και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων/άλλες υποδομές ΤΠΕ)
303	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Πρόσθετος αριθμός σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
306	C10.I1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Σ	Επιχειρησιακοί διάδρομοι ποδηλασίας σε τοπικό/μητροπολιτικό επίπεδο (km)
354	C12.R1 Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης των δημόσιων ταμείων υγείας	Σ	Βελτίωση της προσβασιμότητας στην υγειονομική περίθαλψη με τη μείωση του ποσοστού των ατόμων που αναφέρουν μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες
377	C12.I2 Ανάπτυξη της δημόσιας νοσοκομειακής υποδομής	Σ	Κατασκευή ή/και εξοπλισμός νέων μονάδων/νοσοκομείων δημόσιας υγείας
379	C13.R1 Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την παροχή κατάλληλων λύσεων για τη στήριξη οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας με εξαρτώμενα παιδιά, ώστε να μπορούν να διατηρούνται στην οικογένεια	Σ	Μείωση του αριθμού των παιδιών που είναι χωρισμένα από την οικογένεια και εμπίπτουν στο σύστημα κοινωνικής προστασίας
382	C13.R2 Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των ενηλίκων με αναπηρία	Σ	Θεσμοθετημένα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν εξατομικευμένη στήριξη για να αποϊδρυματοποιήσουν και να εφαρμόσουν την «οδό ανεξάρτητης διαβίωσης» τους
383	C13.R2 Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των ενηλίκων με αναπηρία	Σ	Μείωση του συνολικού αριθμού των θεσμοθετημένων ατόμων με αναπηρία (σε σύγκριση με τα στοιχεία του 31.12.2020)
389	C13.R4 Καθιέρωση κάρτας εργασίας και επισημοποίηση της εργασίας στους οικιακούς βοηθούς	Σ	Δικαιούχοι (πρόσληψη οικιακών βοηθών)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
407	C14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης των επιπτώσεων στο επίπεδο της κυβέρνησης και των συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης	Σ	Βελτίωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της αύξησης κατά 20 % του αριθμού των σχεδίων νομοθετικών πράξεων που υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών σε κεντρικό επίπεδο
443	C14.R9 Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Σ	Κεντρικές κρατικές εταιρείες εισηγμένες/μισθωμένες/αναδιαρθρωμένες στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών
445	C14.I1 Βελτιστοποίηση των δικαστικών υποδομών για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της ποιότητας των υπηρεσιών	Σ	Εγκαταστάσεις δικαστηρίων που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με πράσινα πρότυπα
468	C15.I4 Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	Σ	Μείωση του αριθμού των σχολείων με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου
471	C15.R4 Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση	Σ	Ποσοστό σπουδαστών που έχουν εγγραφεί στην επαγγελματική διαδρομή, σε σχέση με τον πληθυσμό των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
474	C15.I6 Ανάπτυξη 10 περιφερειακών κοινοπραξιών και ανάπτυξη και εξοπλισμός 10 επαγγελματικών πανεπιστημιουπόλεων	Σ	Μαθητές εγγεγραμμένοι στην πλήρη διπλή διαδρομή
493	C15.I12 Στήριξη των αγροτικών σχολικών κοινοπραξιών	Σ	Ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των προικοδοτήσεων αγροτικών σχολικών κοινοπραξιών
		Ποσό Δόσης	540 269 059 EUR

2.2. **Δάνειο**

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

2.2.1. Πρώτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)**	**Ορόσημο/στόχος**	**Ονομασία**
78	C4.R2 Διαχείριση της ποιότητας των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 50/2021 για την έγκριση του έκτακτου διατάγματος αριθ. 55/2016 σχετικά με την αναδιοργάνωση της Εθνικής Εταιρείας Οδικών Μεταφορών και Εθνικών Οδών στη Ρουμανία — S.A. (C.N.A.I.R.) και τη σύσταση της Εθνικής Εταιρείας Οδικών Επενδύσεων — S.A. (C.N.I.R.)
1	C1.R1 Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης του κοινού σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών	Ο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου 241/2006 για την ύδρευση και την αποχέτευση
247	C9.I2.1 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για ανθεκτικότητα	Ο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης
250	C9.I2.2 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου δράσης για το κλίμα	Ο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης
253	C9.I2.3 Χρηματοοικονομικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Ανάκαμψης	Ο	Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της ρουμανικής κυβέρνησης για τη δημιουργία του ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων για την ανάκαμψη («το Ταμείο») και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου
259	C9.I2.5 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις	Ο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων		ρουμανικής κυβέρνησης
270	C9.R2 Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Ο	Σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Εφαρμογής Μεταρρυθμίσεων του Μηχανισμού Στήριξης Πολιτικής (ΜΣΙΠ)
		Ποσό Δόσης	907 669 494 EUR

2.2.2. Δεύτερη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
2	C1.R1 Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση του εθνικού προγράμματος Πρώτη σύνδεση ύδρευσης και αποχέτευσης
95	C5.I1 Δημιουργία ενός ταμείου κυμάτων ανακαινίσεων για τη χρηματοδότηση εργασιών για τη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Ο	Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) πολυκατοικιών
96	C5.I1 Δημιουργία ενός ταμείου κυμάτων ανακαινίσεων για τη χρηματοδότηση εργασιών για τη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Ο	Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) των δημόσιων κτιρίων)
189	C7.I19 Προγράμματα για την αναβάθμιση / απόκτηση νέων δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις	Ο	Προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Υποστήριξη για ψηφιακές δεξιότητες»
256	C9.I2.4 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς	Ο	Σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου («Ταμείο») και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	ενδιαφέροντος		
262	C9.I3.1 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ	Ο	Επιλογή του διαχειριστή συστήματος
326	C11.R1 Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Ο	Χαρτογραφήθηκαν όλες οι βέλτιστες περιοχές προορισμού για τους περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ) στη Ρουμανία
327	C11.R1 Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Ο	Σχέδιο δράσης για τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ρουμανικού τουριστικού τομέα
331	C11.I1 Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	Σ	Χώροι που περιλαμβάνονται στις πολιτιστικές διαδρομές
338	C11.R2 Πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας των ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	Ο	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τον ποδηλατικό τουρισμό
30	C2.R2 Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων φυσικών περιοχών μέσω της συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τη σύσταση διοργανικής επιτροπής για την ανάλυση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα
97	C5.I1 Δημιουργία ενός ταμείου κυμάτων ανακαινίσεων για τη χρηματοδότηση εργασιών για τη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Ο	Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) για οικιστικά κτίρια
98	C5.I1 Δημιουργία ενός ταμείου κυμάτων ανακαινίσεων για τη	Ο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	χρηματοδότηση εργασιών για τη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού		ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) (δημόσια κτίρια)
129	C6.I2 Υποδομές διανομής ανανεώσιμων αερίων (με χρήση φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πράσινο υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο), καθώς και δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή χρήση του για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή δυναμικότητας τουλάχιστον 100 MW νέων ηλεκτρολυτών
133	C6.I3 Ανάπτυξη ευέλικτης και υψηλής απόδοσης συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘ) με φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση για την επίτευξη ριζικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για έργα συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης
140	C6.I5 Διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα	Ο	Προκήρυξη διαγωνισμού για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία
266	C9.I4 Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και πλακίδια ημιαγωγών	Ο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη χορήγηση της αναγκαίας χρηματοδότησης ύψους 500 εκατ. EUR για τη στήριξη της επέκτασης των εθνικών ικανοτήτων έως την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη και τη συμμετοχή σε πολυκρατικό σχέδιο.
307	C10.R2 Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό- Η αστική πολιτική της Ρουμανίας	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις μητροπολιτικές περιοχές
312	C10.R4 Βελτίωση της ποιότητας της στέγασης	Ο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής στέγασης και του σχεδίου δράσης για τη μείωση της σοβαρής στέρησης στέγασης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
339	C11.R2 Πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας των ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	Ο	Δημιουργία και λειτουργία του εθνικού κέντρου συντονισμού Velo Routes
398	C13.R6 Βελτίωση της νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία	Ο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του ν. 219/2015 «Κοινωνική οικονομία και κανόνες εφαρμογής»
500	C15.I16. Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για επιχορηγήσεις για κέντρα καινοτόμου τεχνολογίας σε πανεπιστήμια
		Ποσό Δόσης	1 080 198 230 EUR

2.2.3. Τρίτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
43	C3.R1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ο	Η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία
46	C3.R1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας ενιαίας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
127	C6.R5 Μείωση της ενεργειακής έντασης της οικονομίας με την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μηχανισμού για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία	Ο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου που θεσπίζει μέτρα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία
135	C6.I4 Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για επενδύσεις στην αλυσίδα παραγωγής συσσωρευτών και φωτοβολταϊκών στοιχείων και πινάκων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	του βοηθητικού εξοπλισμού), παραγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη σχετική βιομηχανία και νέες δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας		
136	C6.I4 Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού), παραγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη σχετική βιομηχανία και νέες δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Ο	Υπογραφή συμβάσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης της αποθήκευσης συσσωρευτών
241	C9.R1 Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Ο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τον εξορθολογισμό, την απλούστευση και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις
242	C9.R1 Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Ο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για να απλουστευθεί και να καταστεί διαφανής και εφαρμόσιμη η διεξαγωγή του τεστ ΜΜΕ
328	C11.R1 Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Ο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου με κυβερνητική απόφαση, η οποία περιλαμβάνει σαφή περιγραφή του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου των ΟΔΠ και σαφές μοντέλο διακυβέρνησης
332	C11.I1 Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	Ο	Υπογραφή των συμβάσεων για την προώθηση των 12 δρομολογίων
340	C11.R2 Πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας των ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	Ο	Συνολική μελέτη σχετικά με την εδαφική κατανομή των εθνικών ποδηλατικών διαδρομών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
341	C11.I3 Σύσταση και θέση σε λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού του Velo	O	Ολοκληρωμένη εθνική πλατφόρμα eVelo και εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα
344	C11.R3 Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα	O	Έναρξη ισχύος του νόμου για το σύστημα χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα
3	C1.R1 Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών	O	Υπογράφηκαν συμφωνίες εφαρμογής με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στην πρώτη σύνδεση με το πρόγραμμα ύδρευσης και αποχέτευσης
79	C4.R2 Διαχείριση της ποιότητας των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	O	Επιλογή και διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
86	C4.I4 Ανάπτυξη του υπόγειου δικτύου μεταφορών στους δήμους Βουκουρεστίου και Cluj-Napoca	O	Υπογραφή συμβάσεων για το 50 % των έργων, μετά από ανοικτούς και ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς και ληφθείσες σχετικές άδειες
90	C5.R1 Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη της υλοποίησης επενδύσεων στη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια	O	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το πολυετές εθνικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών κτιρίων (κυβερνητικό διάταγμα έκτακτης ανάγκης αριθ. 18/2009)
91	C5.R1 Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη της υλοποίησης επενδύσεων στη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια	O	Το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις για τη μετάβαση σε πράσινα και ψηφιακά κτίρια είναι λειτουργικό
93	C5.R2 Στρατηγικό, νομοθετικό και	O	Έγκριση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής μείωσης του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος		σεισμικού κινδύνου για τη σεισμική μετασκευή του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού
94	C5.R2 Στρατηγικό, νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος	Ο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη μείωση των σεισμικών κινδύνων στα κτίρια
99	C5.I1 Δημιουργία ενός ταμείου κυμάτων ανακαινίσεων για τη χρηματοδότηση εργασιών για τη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) για οικιστικά κτίρια
100	C5.I1 Δημιουργία ενός ταμείου κυμάτων ανακαινίσεων για τη χρηματοδότηση εργασιών για τη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική εξυγίανση και ενεργειακή απόδοση) δημόσιων κτιρίων
243	C9.R1 Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου «Ενιαία βιομηχανική άδεια»
264	C9.I3.2 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για την παροχή βοήθειας σε ρουμανικές επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο	Ο	Επιλογή του διαχειριστή συστήματος
267	C9.I4 Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και πλακίδια ημιαγωγών	Σ	Φορείς που επελέγησαν για συμμετοχή στο έργο
268	C9.I4 Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και πλακίδια ημιαγωγών	Σ	Οντότητες σε κοινοπραξίες που συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής έργων από την κοινή επιχείρηση βασικών ψηφιακών τεχνολογιών (ΚΕ ΚΔΤ)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
278	C9.R5 Στήριξη για την ενσωμάτωση των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας	Ο	Έναρξη ισχύος νόμου που ενθαρρύνει, διευκολύνει και ρυθμίζει την εθελοντική και λειτουργική ολοκλήρωση και συγχώνευση ερευνητικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία
280	C9.I5 Δημιουργία και θέση σε λειτουργία κέντρων ικανοτήτων	Ο	Δημιουργία 5 κέντρων ικανοτήτων
308	C10.R2 Δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό	Ο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη θέσπιση του ρουμανικού πλαισίου αστικής πολιτικής
310	C10.R3 Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αγροτικό μετασχηματισμό: Σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση του Διοικητικού Κώδικα και τη σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε γειτονικές αγροτικές ή κατά κύριο λόγο αγροτικές διοικητικές εδαφικές ενότητες, που υπάρχουν ως λειτουργικές αγροτικές περιοχές
317	C10.I2 Κατασκευή κατοικιών για νέους και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης	Ο	Υπογραφή όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή κατοικιών για νέους που προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες και ομάδες, στέγαση έκτακτης ανάγκης και για επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης σε αστικές ή αγροτικές περιοχές
320	C10.I3 Μέτρια αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων για τη βελτίωση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τις διοικητικές εδαφικές μονάδες	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για τη μέτρια ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
323	C10.I4 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση σε μορφή ΣΓΠ εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη/επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
342	C11.I4 Υλοποίηση ποδηλατικών	Ο	Υπογραφή των συμβάσεων για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	διαδρομών μήκους 3 000 km		ποδηλατικές διαδρομές
399	C13.R7 Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους	Ο	Έναρξη ισχύος νόμου για την υιοθέτηση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής μακροχρόνιας φροντίδας
501	C15.I16 Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για καθεστώς επιχορηγήσεων για την ψηφιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Πρυτάνεων
		Ποσό Δόσης	1 095 638 920 EUR

2.2.4. Τέταρτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
41	C2.I5 Επενδύσεις σε ολοκληρωμένα συστήματα μείωσης του κινδύνου από καταρρακτώδεις αιφνίδιες πλημμύρες σε δασικές λεκάνες που εκτίθενται σε τέτοια φαινόμενα	Ο	Έγκριση των σχεδιασμών των έργων
108	C5.I3 Ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των επαγγελματιών και των εργαζομένων στον τομέα των ανακαινίσεων με την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με τις κατασκευές ενεργειακής απόδοσης	Σ	Θέσπιση συστημάτων πιστοποίησης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
126	C6.R4 Ανάπτυξη ευνοϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις μελλοντικές τεχνολογίες, ιδίως για το υδρογόνο και τις λύσεις αποθήκευσης	Ο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου, εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο
334	C11.I1 Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	Ο	Υπογραφή των συμβάσεων για τις εργασίες αποκατάστασης/ανακαίνισης των χώρων που περιλαμβάνονται στις 12 πολιτιστικές διαδρομές
336	C11.I2	Ο	Υπογραφή των συμβάσεων για τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Εκσυγχρονισμός/δημιουργία μουσείων και μνημείων		οικοδομικά έργα των μουσείων
345	C11.R3 Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου περί του καθεστώτος των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα
346	C11.I5 Αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό σε πολιτιστικά υποβαθμισμένες περιοχές	Ο	Υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης
16	C1.I4.2 Αποκατάσταση υφιστάμενων συσσωρεύσεων που απαιτούν επείγουσες επεμβάσεις για ασφαλή λειτουργία	Ο	Έγκριση του σχεδιασμού του έργου με κυβερνητική απόφαση/υπουργική απόφαση, κατά περίπτωση
80	C4.R2 Διαχείριση της ποιότητας των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Ο	Εφαρμογή των κύριων συστάσεων για την αύξηση των οικονομικών και επιχειρησιακών επιδόσεων της C.N.A.I.R., της C.N.I.R., της C.F.R., της C.F.R. Calatori και της Metrorex
248	C9.I2.1 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για ανθεκτικότητα	Σ	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU
251	C9.I2.2 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου δράσης για το κλίμα	Σ	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο και εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU
260	C9.I2.5 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων	Σ	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης, οι οποίες εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
273	C9.R2 Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	O	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος για τη σύσταση ενιαίου οργάνου που θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα συμβούλια, θα διασφαλίζει τον διυπουργικό συντονισμό και θα απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα που έχει συσταθεί και λειτουργεί
286	C9.I10 Δημιουργία και χρηματοδοτική στήριξη ενός εθνικού δικτύου οκτώ περιφερειακών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της πλατφόρμας ταλέντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας	O	Δίκτυο δημόσιων πανεπιστημίων που φιλοξενούν και θέτουν σε λειτουργία 8 κέντρα ερευνητικού προσανατολισμού
315	C10.R5 Ανάπτυξη του συστήματος σχεδιασμού — Κώδικας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών	O	Έναρξη ισχύος του Κώδικα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών
316	C10.R5 Ανάπτυξη του συστήματος σχεδιασμού — Κώδικας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών	O	Έναρξη λειτουργίας της διαλειτουργικής πλατφόρμας αστικών ψηφιακών δεδομένων (στο πλαίσιο του Εδαφικού Παρατηρητηρίου)
		Ποσό Δόσης	1 352 726 966 EUR

2.2.5. Πέμπτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
18	C1.I5 Κατάλληλη χρηματοδότηση των διοικήσεων λεκάνης απορροής ποταμού για την παρακολούθηση των πλημμυρών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης	Σ	Διοικήσεις λεκανών απορροής ποταμών εξοπλισμένες με μηχανήματα για ασύρματη πρόσβαση και παρέμβαση, αμφίδρομη πρόσβαση και μεταφορά κινητών σακουλών/δίσκων σε δυσπρόσιτες περιοχές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με αισθητήρες LIDAR/Flir/φωτογραμμετρίας, τεχνολογίες γεωηλεκτρικής αντίστασης / γεωραδιοεντοπιστών σωμάτων αναχωμάτων, καθώς και υποδομές υλισμικού και λογισμικού
44	C3.R1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ο	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία
348	C11.I6 Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος για τις διαδικασίες χρηματοδότησης του πολιτισμού	Ο	Πλατφόρμες και ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν
349	C11.I7 Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της παραγωγής και διανομής ταινιών	Ο	Υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης
496	C15.I13 Εξοπλισμός εργαστηρίων ΤΠ σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)	Σ	Σχολές εκπαίδευσης ΕΕΚ εξοπλισμένες με εργαστήρια υπολογιστών
497	C15.I14 Εργαστήρια για τον εξοπλισμό πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ	Σ	Εκπαιδευτικές μονάδες ΕΕΚ εξοπλισμένες με εργαστήρια λειτουργικής πρακτικής
9	C1.I2 Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς κάτω των 2 000 κατοίκων που εμποδίζουν την επίτευξη καλής	Σ	Μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σε οικισμούς με ισοδύναμο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν προστατευόμενες φυσικές περιοχές		πληθυσμού μικρότερο από 2 000.
34	C2.I3.2 Προσδιορισμός των πιθανών περιοχών για αυστηρή προστασία των φυσικών χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τον χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (που προσδιορίζονται στο Natura 2000 με υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης ή συμπεριλαμβανομένων πρωτογενών και παλαιών δασών)
82	C4.I3 Ανάπτυξη βιώσιμων οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, τέλη χρήσης του οδικού δικτύου, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για το 100 % των έργων , κατόπιν ανοικτών και ανταγωνιστικών διαγωνισμών και απόκτηση σχετικών αδειών, με γνωμοδοτήσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δέουσας εκτίμησης (μέρος της οδηγίας για τους οικοτόπους) που εκδόθηκαν και ενσωματώθηκαν στον σχεδιασμό των επενδύσεων
87	C4.I4 Ανάπτυξη του υπόγειου δικτύου μεταφορών στους δήμους Βουκουρεστίου και Cluj-Napoca	Ο	Υπογραφή συμβάσεων για το 100 % των έργων, μετά από ανοικτούς και ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς και ληφθείσες σχετικές άδειες
109	C5.I3 Ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των επαγγελματιών και των εργαζομένων στον τομέα των ανακαινίσεων με την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με τις κατασκευές ενεργειακής απόδοσης	Σ	Τουλάχιστον 8000 εμπειρογνώμονες και εργαζόμενοι με πιστοποίηση για την ολοκλήρωση κατάρτισης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
128	C6.R6 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και απαλλαγή του τομέα θέρμανσης — ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές	Ο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη θέσπιση μέτρων για την απαλλαγή του τομέα θέρμανσης και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές
130	C6.I2 Υποδομές διανομής ανανεώσιμων αερίων (με χρήση φυσικού αερίου	Ο	Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύου διανομής έτοιμου για υδρογόνο στην

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	σε συνδυασμό με πράσινο υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο), καθώς και δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή χρήση του για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας		περιφέρεια Oltenia
246	C9.I1 Ψηφιακές πλατφόρμες για τη νομοθετική διαφάνεια, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.	Ο	Δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών, σύνδεση με ενιαίο ηλεκτρονικό σημείο επαφής και πλήρως λειτουργική
269	C9.I4 Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και πλακίδια ημιαγωγών	Σ	Συμβάσεις που υπογράφονται από τις συμμετέχουσες εταιρείες
274	C9.R3 Μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σταδιοδρομία και το καθεστώς του ερευνητή
283	C9.I7 Ενίσχυση της αριστείας και στήριξη της συμμετοχής της Ρουμανίας σε εταιρικές σχέσεις και αποστολές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»	Σ	Αριθμός συμβάσεων χρηματοδότησης της έρευνας που υπογράφηκαν
284	C9.I8 Ανάπτυξη προγράμματος για την προσέλκυση ιδιαίτερα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Σ	Έργα υπό την καθοδήγηση διεθνών ερευνητών που χρηματοδοτήθηκαν
285	C9.I9 Στήριξη των κατόχων πιστοποιητικών αριστείας που λαμβάνονται στο πλαίσιο του βραβείου ατομικών υποτροφιών Marie Sklodowska Curie	Σ	Οι δικαιούχοι της Σφραγίδας Αριστείας Marie Sklodowska Curie
329	C11.R1 Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Σ	Καθορισμός των ΟΔΠ
		Ποσό Δόσης	1 404 167 655 EUR

2.2.6. Έκτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)**	**Ορόσημο/στόχος**	**Ονομασία**
276	C9.R4 Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και έρευνας	Ο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για ένα ευνοϊκό περιβάλλον για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία
333	C11.I1 Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	Ο	Άνοιγμα των 12 πολιτιστικών διαδρομών
498	C15.I15 Επιγραμμικό σχολείο: Πλατφόρμα αξιολόγησης και ανάπτυξη περιεχομένου	Ο	Λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης μαθητών στο διαδίκτυο
503	C15.I17 Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (σπίτια, κυλικεία, εγκαταστάσεις αναψυχής)	Σ	Χώροι αναψυχής και ανάγνωσης που έχουν κατασκευαστεί ή αναβαθμιστεί και βρίσκονται σε χρήση
11	C1.I2 Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000, οι οποίοι εμποδίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν τις φυσικές προστατευόμενες περιοχές	Σ	Κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000
249	C9.I2.1 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για ανθεκτικότητα	Σ	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % των πόρων που διατίθενται για το μέσο που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.
252	C9.I2.2 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου δράσης για το κλίμα	Σ	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.
261	C9.I2.5 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα	Σ	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	των κατοικιών και των κτιρίων		επένδυσης, οι οποίες εγκρίνονται από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.
263	C9.I3.1 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ	Σ	Αριθμός συμβάσεων χρηματοδότησης που υπογράφηκαν
347	C11.I5 Αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό σε πολιτιστικά υποβαθμισμένες περιοχές	Σ	Μικρές τοποθεσίες με αυξημένη πρόσβαση στον πολιτισμό
504	C15.I17 Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (σπίτια, κυλικεία και εγκαταστάσεις αναψυχής)	Σ	Κυλικεία που έχουν κατασκευαστεί ή αναβαθμιστεί και χρησιμοποιούνται
		Ποσό Δόσης	2 646 042 066 EUR

2.2.7. Έβδομη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
4	C1.R2 Αναδιαμόρφωση του τρέχοντος οικονομικού μηχανισμού της ANAR για τη διασφάλιση του εκσυγχρονισμού και της συντήρησης του εθνικού συστήματος διαχείρισης των υδάτων και της ορθής εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και της οδηγίας για τις πλημμύρες	Ο	Έναρξη ισχύος του νόμου περί τροποποιήσεων του νόμου αριθ. 107/1996 περί υδάτων
5	C1.I1 Επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με προτεραιότητα στο σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες	Σ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
7	C1.I1 Επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με προτεραιότητα στο σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες	Σ	Δίκτυα αποχέτευσης που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν
39	C2.I4.4 Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης για τους άγριους οξύρρυγχους κατά μήκος του Κάτω Δούναβη	Ο	Επιχειρησιακό δίκτυο παρακολούθησης, επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων άγριου οξύρρυγχου
48	C3.I1a Δημιουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής	Σ	Δημιουργία και λειτουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής
50	C3.I1b Κατασκευή ψηφιοποιημένων οικολογικών νησίδων για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο	Σ	Ψηφιοποιημένα οικολογικά νησιά για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, καθιερωμένα και λειτουργικά
101	C5.I1 Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση	Σ	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού		
104	C5.I1 Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Σ	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
505	C15.I17 Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (σπίτια, κυλικεία και εγκαταστάσεις αναψυχής)	Σ	Νεοδημιουργηθείσες ή αναβαθμισμένες θέσεις στέγασης κατά τη χρήση
14	C1.I4.1 Αποκατάσταση υφιστάμενων γραμμών άμυνας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας	Σ	Αποκατάσταση γραμμών αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
52	C3.I1c Ολοκληρωμένα κέντρα αστικών οικισμών σχετικά με τη χωριστή συλλογή	Σ	Ολοκληρωμένα κέντρα συλλογής αποβλήτων εγκατεστημένα και λειτουργούντα σε αστικούς οικισμούς
56	C3.I3a Εξοπλισμός παρακολούθησης και ελέγχου για την Εθνική Περιβαλλοντική Φρουρά	Σ	Εθνικοί Επίτροποι Περιβαλλοντικής Φρουράς εξοπλισμένοι με ψηφιακό εξοπλισμό για δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης αποβλήτων
83	C4.I3 Ανάπτυξη βιώσιμων οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, τέλη χρήσης του οδικού δικτύου, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια	Ο	Κατασκευή νέων οδών, ολοκλήρωση του 50 % των έργων
88	C4.I4 Ανάπτυξη του υπόγειου δικτύου μεταφορών στους δήμους Βουκουρεστίου και Cluj-Napoca	Ο	Κατασκευή του 50 % των επενδύσεων στις γραμμές μετρό στο Βουκουρέστι και στο Cluj-Napoca
107	C5.I2 Εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογικού Μητρώου	Ο	Δημιουργία και λειτουργία Εθνικού ψηφιακού κτηματολογίου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
110	C5.I4 Κυκλική οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων	Ο	Λειτουργεί εργαστήριο για τη δοκιμή νέων υλικών και τεχνολογικών λύσεων για ιστορικά κτίρια
111	C5.I4 Κυκλική οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων	Ο	Λειτουργεί πιλοτικό κέντρο στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εθνικής Κληρονομιάς για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση ιστορικών δομικών υλικών
254	C9.I2.3 Χρηματοοικονομικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Ανάκαμψης	Σ	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 50 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης ή επένδυσης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων
257	C9.I2.4 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος	Σ	Τουλάχιστον το 30 % των στοχευόμενων δικαιούχων έλαβαν στήριξη.
321	C10.I3 Μέτρια αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων για τη βελτίωση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τις διοικητικές εδαφικές μονάδες	Σ	Έκταση σε τετραγωνικά μέτρα των ανακαινισμένων δημόσιων κτιρίων
324	C10.I4 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση σε μορφή ΣΓΠ εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού	Σ	Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας οριστικοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα του Εδαφικού Παρατηρητηρίου
		Ποσό Δόσης	2 625 927 123 EUR

2.2.8. Όγδοη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
32	C2.I3.1	Σ	Έναρξη ισχύος προστατευόμενων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Επικαιροποίηση εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης		περιοχών με επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης
350	C11.I7 Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της παραγωγής και διανομής ταινιών	Σ	Παραγωγοί και διανομείς ταινιών με αυξημένες ψηφιακές ικανότητες
499	C15.I15 Επιγραμμικό σχολείο: Πλατφόρμα αξιολόγησης και ανάπτυξη περιεχομένου	Σ	Ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (διδακτικό υλικό)
31	C2.R2 Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων φυσικών περιοχών μέσω της συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα
58	C3.I3b Εξοπλισμός παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, της ραδιενέργειας και του θορύβου για την Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος	Σ	Έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, της ραδιενέργειας και του θορύβου
92	C5.R1 Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη της υλοποίησης επενδύσεων στη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια	Σ	Μείωση του χρόνου έκδοσης οικοδομικών αδειών
265	C9.I3.2 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για την παροχή βοήθειας σε ρουμανικές επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο	Σ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων χρηματοδότησης που επιτρέπουν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου
		Ποσό Δόσης	1 463 482 557 EUR

2.2.9. Ένατη ανάλυση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
506	C15.I17 Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (σπίτια, κυλικεία και εγκαταστάσεις αναψυχής)	Σ	Τουλάχιστον το 40 % των νέων και εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων που απευθύνονται σε σπουδαστές από μειονεκτούντα περιβάλλοντα
19	C1.I6 Εφαρμογή του κτηματολογίου του νερού	Ο	Ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου του νερού
20	C1.I7 Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρατηρήσεων του Εθνικού Ολοκληρωμένου Μετεωρολογικού Συστήματος (SIMIN)	Σ	Αγορασθέντες και λειτουργικοί μετεωρολογικοί σταθμοί
35	C2.I3.2 Προσδιορισμός των πιθανών περιοχών για αυστηρή προστασία των φυσικών χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030	Ο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τον χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (που προσδιορίζονται στο Natura 2000 χωρίς υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης και σε άλλες περιοχές)
57	C3.I3a Εξοπλισμός παρακολούθησης και ελέγχου για την Εθνική Περιβαλλοντική Φρουρά	Σ	400 αποστολές ελέγχου με χρήση του εξοπλισμού παρακολούθησης και ελέγχου
81	C4.R2 Διαχείριση της ποιότητας των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Σ	Βελτίωση των επιδόσεων των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη χρονική ακρίβεια των αμαξοστοιχιών
102	C5.I1 Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Σ	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών
105	C5.I1 Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Σ	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
112	C5.I4 Κυκλική οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων	Σ	Τουλάχιστον 200 επαγγελματίες με πιστοποίηση για την ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με παρεμβάσεις και την ενεργειακή απόδοση ιστορικών κτιρίων
131	C6.I2 Υποδομές διανομής ανανεώσιμων αερίων (με χρήση φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πράσινο υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο), καθώς και δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή χρήση του για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας	Σ	Παραγωγή πράσινου υδρογόνου
137	C6.I4 Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού), παραγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη σχετική βιομηχανία και νέες δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Σ	Μονάδες παραγωγής ή/και συναρμολόγησης ή/και ανακύκλωσης συσσωρευτών που έχουν τεθεί σε λειτουργία
138	C6.I4 Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού), παραγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη σχετική βιομηχανία και νέες δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Σ	Χωρητικότητα φωτοβολταϊκών κυψελών και πετασμάτων
139	C6.I4 Βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής ή/και συναρμολόγησης και/ή ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, κυψελών και φωτοβολταϊκών πλαισίων (συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού),	Σ	Εγκατεστημένη δυναμικότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	παραγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη σχετική βιομηχανία και νέες δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας		
141	C6.I5 Δημιουργία συστήματος κινήτρων για την ενεργειακή απόδοση της βιομηχανίας και αύξηση της ανθεκτικότητας της βιομηχανίας	Σ	Ολοκληρωθέν έργο ενεργειακής απόδοσης
188	C7.I18 Ψηφιακός μετασχηματισμός και αυτοματοποίηση της διαδικασίας ρομπότ στη δημόσια διοίκηση	Σ	Ρομποτική μηχανική αυτοματοποίηση (RPA) και προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης (TN) που εφαρμόζεται στη δημόσια διοίκηση
190	C7.I19 Προγράμματα για την αναβάθμιση / απόκτηση νέων δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις	Σ	ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται για την κατάρτιση του προσωπικού τους σε ψηφιακές δεξιότητες
244	C9.R1 Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Σ	Μείωση του μέσου χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση κανονιστικών απαιτήσεων σχετικών με το επιχειρηματικό περιβάλλον
245	C9.R1 Νομοθετική διαφάνεια, κατάργηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Σ	Νομοθετικές πράξεις/τροποποίηση που αφορούν ΜΜΕ για τις οποίες εφαρμόστηκε η δοκιμή
275	C9.R3 Μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας	Σ	Τα θεσμικά όργανα που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Πρόσληψης Ερευνητών ξεκίνησαν τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης
281	C9.I5 Δημιουργία και θέση σε λειτουργία κέντρων ικανοτήτων	Σ	Προϋπολογισμός που προσελκύεται από τα κέντρα ικανοτήτων από έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα
502	C15.I16	Σ	Πανεπιστήμια που υποστηρίζονται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος		από νέα κέντρα καινοτόμων τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων του μέλλοντος
		Ποσό Δόσης	1 248 073 477 EUR

2.2.10. Δέκατη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
15	C1.I4.1 Αποκατάσταση υφιστάμενων γραμμών άμυνας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας	Σ	Αποκατάσταση γραμμών αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες και την εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
17	C1.I4.2 Αποκατάσταση υφιστάμενων συσσωρεύσεων που απαιτούν επείγουσες επεμβάσεις για ασφαλή λειτουργία	Σ	Αποκαταστάθηκαν υφιστάμενα φράγματα
45	C3.R1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ο	Υλοποίηση των δράσεων της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία και του σχεδίου δράσης που ανατίθενται στις δημόσιες αρχές
330	C11.R1 Έναρξη λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Σ	Αύξηση του ποσοστού ξένων τουριστών που προσελκύονται στις κομητείες που αποτελούν μέρος των περιφερειακών ΟΔΠ
507	C15.I18 Πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης για διευθυντές σχολείων και επιθεωρητές	Σ	Διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές και επιθεωρητές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης
6	C1.I1 Επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με προτεραιότητα στο σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές	Σ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	οδηγίες		
8	C1.I1 Επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2 000, με προτεραιότητα στο σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες	Σ	Οικοδομημένα και λειτουργικά δίκτυα αποχέτευσης που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σε συσσωματώματα στα οποία δόθηκε προτεραιότητα από το σχέδιο ταχείας συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
10	C1.I2 Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000 που εμποδίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν προστατευόμενες φυσικές περιοχές	Σ	Μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού μικρότερο από 2 000.
12	C1.I2 Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000 που εμποδίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και/ή επηρεάζουν προστατευόμενες φυσικές περιοχές	Σ	Συγκροτημένα και λειτουργικά αποχετευτικά δίκτυα σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000
13	C1.I3 Στήριξη της σύνδεσης του πληθυσμού χαμηλού εισοδήματος με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης	Σ	Νοικοκυριά που συνδέονται με δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω του εθνικού προγράμματος Πρώτη σύνδεση με το νερό και την αποχέτευση
21	C1.I7 Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρατηρήσεων του Εθνικού Ολοκληρωμένου Μετεωρολογικού Συστήματος (SIMIN)	Ο	Λειτουργικό σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για την ενσωμάτωση των πρόσθετων μετεωρολογικών και γεωργομετεωρολογικών σταθμών στο Εθνικό Ολοκληρωμένο Μετεωρολογικό Σύστημα (SIMIN)
33	C2.I3.1 Επικαιροποίηση εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης	Σ	Έναρξη ισχύος προστατευόμενων περιοχών με επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης
36	C2.I4.1 Άρση των εμποδίων στα υδατορρεύματα προκειμένου να	Σ	Παρόχθια ενδιαιτήματα με αποκατεστημένη συνδεσιμότητα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	διευκολυνθεί η αποκατάσταση της συνδεσιμότητας των εξαρτώμενων οικοτόπων και ειδών		
37	C2.I4.2 Ανακατασκευή οικοτόπων λειμώνων σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές	Σ	Οικολογικά αποκατεστημένοι οικότοποι λειμώνων
38	C2.I4.3 αποχρωματισμός των λιμνών του Δέλτα του Δούναβη στο Δέλτα του Δούναβη προκειμένου να μειωθεί ο ευτροφισμός και να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα	Σ	Περιοχές λίμνης που έχουν επωφεληθεί από την απομάκρυνση υδρόβιων φυτών
40	C2.I4.5 Αναδιαμόρφωση της δημόσιας υποδομής πρόσβασης και επίσκεψης για το Δέλτα του Δούναβη προκειμένου να μειωθεί η πίεση του τουρισμού στους οικοτόπους και τα είδη	Σ	Κέντρα επίσκεψης που έχουν κατασκευαστεί για να μετριάσουν την πίεση του τουρισμού στα ενδιαιτήματα
42	C2.I5 Ολοκληρωμένα συστήματα μετριασμού του κινδύνου πλημμύρας σε δασικές λεκάνες απορροής ποταμών	Ο	Ολοκλήρωση των εργασιών εκσυγχρονισμού για αντιπλημμυρική προστασία
47	C3.R1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Σ	Συνεισφορά με ποσοστό 4,5 % στον εθνικό στόχο ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 50 % έως το 2025
49	C3.I1a Δημιουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής	Σ	Δημιουργία και λειτουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής
51	C3.I1.b Κατασκευή ψηφιοποιημένων οικολογικών νησίδων για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο	Σ	Ψηφιοποιημένα οικολογικά νησιά για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, καθιερωμένα και λειτουργικά
53	C3.I1c Ολοκληρωμένα κέντρα αστικών οικισμών σχετικά με τη χωριστή συλλογή	Σ	Ολοκληρωμένα κέντρα συλλογής αποβλήτων εγκατεστημένα και λειτουργούντα σε αστικούς οικισμούς
54	C3.I1d	Σ	Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Κατασκευή εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία		αποβλήτων που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν
55	C3.I2 Ανάπτυξη υποδομών για τη διαχείριση της κοπριάς και άλλων λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων	Σ	Ολοκληρωμένα συστήματα για τη συλλογή λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων, καθιερωμένα και λειτουργικά
84	C4.I3. Ανάπτυξη βιώσιμων οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, τέλη χρήσης του οδικού δικτύου, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια	Σ	Υλοποίηση της κατασκευής νέων οδών (σύμφωνα με τα πρότυπα ΔΕΔ-Μ)
85	C4.I3 Ανάπτυξη βιώσιμων οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, τέλη χρήσης του οδικού δικτύου, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια	Σ	Απομάκρυνση μαύρων και θερμών σημείων οδικής ασφάλειας
89	C4.I4 Ανάπτυξη του υπόγειου δικτύου μεταφορών στους δήμους Βουκουρεστίου και Cluj-Napoca	Σ	Χιλιόμετρα νέων γραμμών μετρό στο Βουκουρέστι και στο Cluj-Napoca
103	C5.I1 Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Σ	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών
106	C5.I1 Δημιουργία ταμείου κυμάτων ανακαίνισης για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Σ	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
132	C6.I2 Υποδομές διανομής ανανεώσιμων αερίων (με χρήση φυσικού αερίου σε συνδυασμό με πράσινο	Σ	Δίκτυο διανομής με δυνατότητα χρήσης υδρογόνου, ολοκληρωμένο και σε λειτουργία στην περιφέρεια Oltenia

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο), καθώς και δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή χρήση του για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας		
134	C6.I3 Ανάπτυξη ευέλικτης και υψηλής απόδοσης συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘ) με φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση για την επίτευξη ριζικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές	Σ	Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανση
255	C9.I2.3 Χρηματοοικονομικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Ανάκαμψης	Σ	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού χρηματοδότησης ή επένδυσης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων
258	C9.I2.4 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος	Σ	Στήριξη του 100 % των στοχευόμενων δικαιούχων.
271	C9.R2 Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Σ	Ποσοστό των συστάσεων του μηχανισμού στήριξης πολιτικής που εγκρίθηκαν έως το τέλος του 2026
272	C9.R2 Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Ο	Έναρξη ισχύος μόνιμου συστήματος σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πολιτικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας
277	C9.R4 Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και έρευνας	Ο	Το 40 % των χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας έχουν τουλάχιστον μία επιχειρηματική οντότητα που συμμετέχει ως εταίρος
279	C9.R5	Σ	Ποσοστό ερευνητικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	Στήριξη για την ενσωμάτωση των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας		οργανισμών που μοιράζονται ερευνητικές υποδομές και εγκαταστάσεις
282	C9.I6 Προγράμματα καθοδήγησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»	Σ	Κουπόνια που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος καθοδήγησης «Ορίζων Ευρώπη»
287	C9.I10 Δημιουργία και χρηματοδοτική στήριξη ενός εθνικού δικτύου οκτώ περιφερειακών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της πλατφόρμας ταλέντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας	Σ	Ερευνητές που έχουν επωφεληθεί από τις υπηρεσίες των κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού
309	C10.R2 Δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό	Σ	Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές
311	C10.R2 Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για τον βιώσιμο αγροτικό μετασχηματισμό: Σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές	Σ	Μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές
313	C10.R3 Βελτίωση της ποιότητας της στέγασης για καλύτερη ευημερία	Σ	Μειωμένο ποσοστό κατοικιών με συνωστισμό
314	C10.R3 Βελτίωση της ποιότητας της στέγασης για καλύτερη ευημερία	Σ	Μειωμένο ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε άτυπους οικισμούς
318	C10.I1 Κατασκευή Μονάδων Στέγασης Νέων/Στέγασης Επαγγελματιών Υγείας και Εκπαίδευσης	Σ	Κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί για νέους που προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες/ομάδες
319	C10.I1 Κατασκευή Μονάδων Στέγασης Νέων/Στέγασης Επαγγελματιών Υγείας και Εκπαίδευσης	Σ	Μονάδες στέγασης που έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης
322	C10.I3 Μέτρια αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων για τη βελτίωση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας από	Σ	Έκταση σε τετραγωνικά μέτρα των ανακαινισμένων δημόσιων κτιρίων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
	τις διοικητικές εδαφικές μονάδες		
325	C10.I4 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση σε μορφή ΣΓΠ εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού	Σ	Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας οριστικοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα του Εδαφικού Παρατηρητηρίου
335	C11.I1 Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	Σ	Οι χώροι που αποκαταστάθηκαν για πρώτη φορά άνοιξαν
337	C11.I2. Εκσυγχρονισμός/δημιουργία μουσείων και μνημείων	Σ	Τα νεόδμητα και ανακαινισμένα μουσεία άνοιξαν
343	C11.I4 Υλοποίηση ποδηλατικών διαδρομών μήκους 3 000 km	Σ	Χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων κατασκευασμένων και προσβάσιμων για ποδήλατο
400	C13.I4 Δημιουργία δικτύου κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων (καμία συνιστώσα κατοικίας)	Σ	Θέση σε λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων
		Ποσό Δόσης	1 118 226 512 EUR

3. ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Σε κεντρικό επίπεδο, ο συντονισμός εξασφαλίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού του Σχεδίου, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση της προόδου στην εφαρμογή του Σχεδίου, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων (MIPE). Το MIPE διορίστηκε εθνικός συντονιστής για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την έγκριση του σχεδίου, επικουρούμενος από το Υπουργείο Οικονομικών (για τα καθήκοντα που σχετίζονται με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και της συμφωνίας χρηματοδότησης), με τη σύσταση ειδικής δομής.
- Το MIPE είναι επίσης υπεύθυνο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, καθώς και για τη διασφάλιση της πρόληψης, του εντοπισμού και της διόρθωσης σοβαρών παρατυπιών. Τέλος, το ίδιο υπουργείο είναι επίσης αρμόδιο για την κατάρτιση και την υπογραφή των αιτήσεων πληρωμής και των διαχειριστικών δηλώσεων.
- Η υλοποίηση του Σχεδίου διασφαλίζεται από τα αρμόδια υπουργεία και τις υπαγόμενες σε αυτά δομές, μέσω της σύναψης χρηματοδοτικών συμφωνιών με το ΠΠΠ.

3.2. Ρυθμίσεις για την παροχή στην Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσης

Για την παροχή πλήρους πρόσβασης στην Επιτροπή στα σχετικά δεδομένα, η Ρουμανία εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Το MIPE, ως εθνικός συντονιστής του σχεδίου, είναι υπεύθυνο για τον συνολικό συντονισμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του σχεδίου. Ειδικότερα, ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους, ενώ οι λογιστικοί έλεγχοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ελεγκτικής αρχής. Η MIPE συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, όλους τους σχετικούς δείκτες, αλλά και τις ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση δεδομένων πραγματοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα του MIPE.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνημένων ορόσημων και στόχων στο τμήμα 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Ρουμανία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Η Ρουμανία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για τους σκοπούς των λογιστικών και άλλων ελέγχων.