Raad van de
Europese Unie

Brussel, 22 oktober 2021
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2021/0309 (NLE)

12319/21
ADD 1

ECOFIN 912
CADREFIN 424
UEM 283
FIN 725

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij het Uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Roemenië

Hierbij gaat voor de delegaties de in hoofde genoemde bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad, die is gebaseerd op Commissievoorstel COM(2021) 608, en door de Groep financiële raden is herzien en goedgekeurd.

BIJLAGE

1. DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1.1. Beschrijving van hervormingen en investeringen

A. COMPONENT 1: WATERBEHEER

Het doel van de component is te zorgen voor duurzame watervoorziening voor een veilige toekomst van mensen, het milieu en de economie. De component heeft met name tot doel: 1) de toegang van het publiek, met name in plattelandsgebieden, tot openbare diensten op het gebied van water en sanitaire voorzieningen te verbeteren overeenkomstig de eisen van de wetgeving van de Europese Unie en deze toegankelijk te maken voor alle sociale groepen; 2) verhoging van de veiligheid van bestaande accumulaties; 3) versterking van de bestuurlijke en responscapaciteit van het nationaal waterbeheer (ANAR) in noodsituaties, met name in verband met waterbeheerinfrastructuur; 4) verbetering van de nauwkeurigheid van weersvoorspellingen en waarschuwingssystemen om het aantal doden en gewonden als gevolg van extreme weersomstandigheden te verminderen.

De component bestaat uit twee hervormingen en zeven investeringen.

De in de component opgenomen maatregelen zullen naar verwachting een antwoord bieden op een aantal uitdagingen die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde worden gesteld om investeringen te richten op de groene en digitale transitie, met name op milieu-infrastructuur (landspecifieke aanbevelingen 4, 2019 en landspecifieke aanbevelingen 3, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

A.1. BESCHRIJVING VAN DE HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN VOOR DE LENING

Hervorming 1. Versterking van het regelgevingskader voor duurzaam beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van het publiek tot kwaliteitsdiensten in het kader van Europese richtlijnen

Doel van deze hervorming is de capaciteit van regionale exploitanten van water- en afvalwaterinfrastructuur te verbeteren en de kwaliteit en efficiëntie van de samenwerking tussen hen en lokale overheden/organisaties voor gemeenschapsontwikkeling (IDA's), eigenaars van water- en afvalwaterinfrastructuur te verbeteren. Daartoe worden een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving aangebracht:

1) de wet nr. 241/2006 inzake watervoorziening en riolering wordt gewijzigd om het volgende mogelijk te maken:

- goedkeuring van de tariefstrategie van de regionale exploitant van water en riolering door de algemene vergadering van de Intercommunal Development Associations (IDA's), op basis van het speciale mandaat van de lokale bestuurlijke eenheden. Door deze wijziging wordt de tijd die nodig is voor de goedkeuring van de tariefstrategie aanzienlijk verkort, zodat de infrastructuur voor water- en afvalwaterdiensten kan worden uitgebreid.
- Lokale overheden verplichten een register bij te houden van natuurlijke personen en rechtspersonen die geen afvalwater lozen in het openbare rioleringsnetwerk en de lijst van deze personen jaarlijks aan de Nationale Milieuwacht toesturen.

- Gebruikers verplichten zich aan te sluiten op bestaande openbare rioleringssystemen indien zij niet over een passend individueel inzamelings- en behandelingssysteem beschikken.
- In voorkomend geval de levering van de waterdienst alleen te organiseren, op voorwaarde dat het afvalwater wordt opgevangen door middel van afzonderlijke opvang- en behandelingssystemen die hetzelfde niveau van milieubescherming waarborgen als gecentraliseerde opvang- en behandelingssystemen.
- Zorgen voor de uitzonderlijke aard van adequate individuele systemen, in die zin dat deze systemen betrekking hebben op situaties waarin gecentraliseerde systemen technisch en economisch niet haalbaar zijn.
- De directe lozing van onbehandeld afvalwater uit geschikte afzonderlijke systemen in het milieu verbieden.
- Criteria ontwikkelen voor het verlenen van vergunningen, de bouw, de registratie/registratie, de exploitatie en het onderhoud van passende afzonderlijke systemen.

De uitvoering van de bovengenoemde hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

2) inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van het nationale programma Eerste aansluiting op water en sanitaire voorzieningen, dat gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen (die een gemiddeld maandelijks netto-inkomen hebben dat lager is dan het per gezinslid gegarandeerde bruto nationaal minimumloon) ondersteunt bij de betaling van de kosten voor aansluiting op het watervoorzienings- en rioleringssysteem. De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

3) ondertekening van uitvoeringsovereenkomsten tussen de administratie van het Milieufonds en de lokale overheden die deelnemen aan het eerste programma voor aansluiting op water en sanitaire voorzieningen. De overeenkomsten moeten uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming. 2 herconfiguratie van het huidige economische mechanisme van het Nationaal Waterbeheer (ANAR) met het oog op de modernisering en het onderhoud van het nationale waterbeheersysteem en de correcte tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn

Doel van de hervorming is te zorgen voor de modernisering en het onderhoud van het nationale waterbeheersysteem en de correcte tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn water) en Richtlijn 2007/60/EG (overstromingsrichtlijn) en te zorgen voor een zo efficiënt mogelijk kostenbeheer op ANAR-niveau.

Daartoe wordt een nieuw economisch mechanisme in werking gesteld waarmee ANAR het best kan voldoen aan de behoeften van de consument, onder meer door de verbinding tussen taken en personeelsstructuur te verbeteren, door de nodige studies uit te voeren voor de 11 stroomgebieden in Roemenië, die betrekking hebben op: i) het economisch belang van duurzaam waterbeheer en duurzaam watergebruik; ii) Tendensen in de ontwikkeling van de waterbehoeften en de watervolumes die op stroomgebied-/gebiedsniveau worden opgevangen; En iii) macro-economische indicatoren op middellange en lange termijn en het optimale kostendekkingsmechanisme voor de watervolumes die ANAR overeenkomstig de eisen inzake ecologisch debiet aan watergebruikers verstrekt.

Op basis van die studies worden wetswijzigingen van waterwet nr. 107/1996 goedgekeurd om het nieuwe economische mechanisme voor watervoorraden in Roemenië te regelen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2024 zijn voltooid.

Hervorming 1 gaat vergezeld van drie investeringen: investeringen 1, 2 en 3.

Investering 1. Uitbreiding van de water- en rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten, waaraan prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen

Het doel van deze investering is de dekking uit te breiden tot systemen voor de opvang van water en afvalwater in gemeenten met meer dan 2 000 inwonerequivalenten (l.e), die prioriteit krijgen in het plan voor een snellere naleving van de Europese richtlijnen.

Als gevolg van de investering wordt in totaal 1 600 km waterdistributienetten en ten minste 2 500 km rioolstelsel aangelegd en operationeel gemaakt in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten (l.e), waarbij prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor de naleving van de Europese richtlijnen en in overeenstemming met de wijzigingen van wet nr. 241/2006 die in het kader van hervorming 1 is goedgekeurd.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2. Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwoners die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of natuurlijke beschermde gebieden aantasten

Het doel van de investering is de aanleg van afzonderlijke systemen of andere geschikte (gemeenschappelijke) systemen voor de opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2000 inwoners.

Als gevolg van de investering moeten in totaal ten minste 12 900 individuele of andere geschikte systemen en ten minste 400 km van het totale rioolstelsel worden aangelegd en operationeel worden gemaakt. De investering gaat pas van start na de goedkeuring van de wetswijzigingen inzake passende afzonderlijke systemen (hervorming 1) en de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot goedkeuring van het nationaal programma voor de eerste aansluiting op water- en rioleringsnetwerken (hervorming 1) en is in overeenstemming met de wijzigingen van wet nr. 241/2006 die in het kader van hervorming 1 zijn aangenomen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 3. Ondersteuning van de aansluiting van de lage-inkomensbevolking op bestaande watervoorzienings- en rioleringsnetwerken

Het doel van de investering is steun te verlenen aan gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen (die een gemiddeld maandelijks netto-inkomen hebben dat lager is dan het bruto nationaal minimumloon dat per gezinslid wordt gegarandeerd) ter dekking van de kosten van aansluiting op het openbare systeem voor watervoorziening en sanitaire voorzieningen.

Als gevolg van de investering worden ten minste 88 400 extra huishoudens aangesloten op water en riolering via het Nationaal Programma First Connection to Water and Sanitation, goedgekeurd in het kader van hervorming 1. De investering wordt uitgevoerd door lokale overheden via de openbare water- en rioleringsbedrijven die de geplande bouwsystemen beheren. De investering dient ter financiering van kosten die overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de aanbestedende diensten zijn gemaakt en gerechtvaardigd, met dien verstande dat het niveau van 2 000 EUR per aangesloten huishouden niet mag worden overschreden.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 4. Aanpassing aan de klimaatverandering door automatisering en digitalisering van de waterafvoer- en opslagapparatuur van bestaande ophopingen om het ecologische debiet te

waarborgen, de zekerheid van de watervoorziening voor de bevolking te vergroten en het risico op overstromingen te beperken

De investering bestaat uit twee subinvesteringen: 1) herstel van bestaande verdedigingslijnen overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer; En 2) herstel van bestaande accumulaties die dreigen te instorten.

Het doel van de eerste subinvestering is de renovatie van bestaande overstromingsbeschermingslijnen. Als gevolg van deze subinvestering wordt in totaal ten minste 510 km aan overstromingsbeschermingslijnen hersteld overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer. Bij herstelwerkzaamheden wordt prioriteit gegeven aan gebieden op basis van preventie- en beschermingsplannen en overstromingsmitigatie, en bestaan uit vullingen uit lokaal materiaal dat afkomstig is van de dijk riverbank, gevolgd door bedekkingen van gras.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

Het doel van de tweede subinvestering is het herstellen en renoveren van beschadigde dammen en waterpreventiepolders op bestaande waterkeringen om hun capaciteit om overstromingen te voorkomen te herstellen en in stand te houden. Wat de dammen betreft, wordt de subinvestering, afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudies die voor 30 dammen zullen worden uitgevoerd, uiterlijk op 30 juni 2023 uitgevoerd door de goedkeuring, uiterlijk op, van de projectontwerpen voor het herstel van 20 bestaande dammen, waarvoor er geen haalbare alternatieven zijn om overstromingsrisico's te verminderen. Op basis van deze projectontwerpen worden 20 bestaande dammen, waarvoor in herziene haalbaarheidsstudies is geconcludeerd dat er geen haalbare alternatieven zijn om overstromingsrisico's te verminderen, hersteld. De rehabilitatie vindt plaats in overeenstemming met de eisen van de haalbaarheidsstudies en projectontwerpen, en met volledige inachtneming van de resultaten en voorwaarden van de uitgebreide en cumulatieve MEB die overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU (MEB-richtlijn) moeten zijn voltooid, alsmede van relevante beoordelingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn water) en de passende beoordeling uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG (habitatrichtlijn), met inbegrip van de uitvoering van de vereiste risicobeperkende maatregelen. Een goede ecologische toestand/een goed ecologisch potentieel van de betrokken waterlichamen overeenkomstig de eisen van de kaderrichtlijn water moet worden bereikt en aangetoond aan de hand van de meest recente relevante ondersteunende gegevens, en elke verslechtering moet worden vermeden. Wat de waterpreventiepolders betreft, zullen als gevolg van deze investering 20 waterpreventiepolders op bestaande overstromingsbeschermingslijnen worden gerehabiliteerd of nieuw worden geïnstalleerd.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

Investering 5. Passende toewijzing van stroomgebiedadministraties voor toezicht op, preventie van en reactie op noodsituaties

Het doel van de investering is om ANAR/bekkenadministraties uit te rusten met de nodige machines en uitrusting om de gevolgen van extreme weersomstandigheden te verzachten.

Als gevolg van de investering worden 11 rivierbekkenadministraties uitgerust met machines voor terreintoegang en -interventie, amfibiele toegang en vervoer van mobiele zandzakken/dijken in moeilijk bereikbare gebieden; Drones uitgerust met LIDAR/Flir/fotogrammetriesensoren; Geoelectro resistive/geo-radartechnologieën van dijklichamen, en hardware- en software-infrastructuur voor gegevensanalyse en gegevensopslag die door bovengenoemde apparatuur wordt verzameld, ter ondersteuning en verbetering van de preventie van overstromingen en de reactie op noodsituaties.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name moeten aan te schaffen voertuigen specifieke CO2-emissies hebben, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder h), van Verordening (EU) 2019/631, die lager zijn dan 50gCO2/km.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

Investering 6. Uitvoering van het waterkadaster

Het doel van de investering is te zorgen voor een snelle afbakening van kleine waterlopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken voor de interpretatie en verwerking van semi-automatische satellietinformatie die op mondiaal en Europees niveau beschikbaar is voor ongeveer 70 % van de lengte van de kadastrale waterlopen, de bepaling met behulp van semi-automatische methoden van hydromorfologische actieve gebieden (erosie/sedimentatie) ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water, en van kritieke punten van de longitudinale infrastructuur van waterlopen (dammen, uitrusting aan de wal) om voorrang te geven aan de uitvoering van de overstromingsrichtlijn.

Het waterkadaster wordt ontwikkeld en operationeel gemaakt door i) digitaal terreinmodel (DTM)/digitaal oppervlaktemodel (DSM) op nationaal niveau aan te schaffen, op basis van satellietinformatie die ter beschikking wordt gesteld van alle overheidsinstanties; ii) Ontwikkeling van software voor de bepaling van rivierbedmodificatie (erosiesedimentproces), monitoring van de winning van grind en landslidepotentieel in de gebieden van dammeren; iii) semi-automatische digitalisering en afbakening van kleine rivierbedden op basis van orthofoto en satellietbeelden van DTM/DSM.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 7. Uitbreiding van het nationale observatienetwerk van het nationaal geïntegreerd meteorologisch systeem (Simin)

Het doel van deze investering is het verbeteren van de capaciteit om ernstige weersomstandigheden te voorspellen (nowcasting) en daarmee de negatieve effecten ervan te beperken of te voorkomen. Dit wordt bereikt door de uitbreiding van het nationale observatienetwerk in het kader van het National Integrated Meteorological System (Simin) met automatische en autonome oppervlaktemeteorologische stations en agrometeorologische stations.

Als gevolg van deze investering worden uiterlijk op 31 december 2025 300 automatische en autonome meteorologische oppervlakterestations en 100 agrometeorologische stations aangeschaft en operationeel gemaakt. Bovendien moet de informatie- en communicatietechnologie voor de integratie van de extra meteorologische stations in het National Integrated Meteorological System (Simin) uiterlijk op 30 juni 2026 operationeel zijn.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
1	Hervorming 1. Versterking van het regelgevingskader voor duurzaam beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van het publiek tot kwaliteitsdiensten in het kader van Europese richtlijnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van wet nr. 241/2006 inzake watervoorziening en riolering	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft				Q4	2021	Inwerkingtreding van de wijzigingen van wet nr. 241/2006 inzake watervoorziening en riolering, die: - Goedkeuring van de tariefstrategie van de regionale exploitant van water en riolering mogelijk maken door de algemene vergadering van de Intercommunal Development Associations (IDA's), op basis van het speciale mandaat van de lokale bestuurlijke eenheden. Door deze wijziging wordt de tijd die nodig is voor de goedkeuring van de tariefstrategie aanzienlijk verkort, zodat de infrastructuur voor water- en

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										afvalwaterdiensten kan worden uitgebreid. - Lokale overheden verplichten een register bij te houden van natuurlijke personen en rechtspersonen die geen afvalwater lozen in het openbare rioleringsnetwerk en de lijst van deze personen jaarlijks aan de Nationale Milieuwacht toesturen. - Gebruikers verplichten zich aan te sluiten op bestaande openbare rioleringssystemen indien zij niet over een passend individueel inzamelings- en behandelingssysteem beschikken. - In voorkomend geval de levering van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										waterdienst alleen te organiseren, op voorwaarde dat het afvalwater wordt opgevangen door middel van afzonderlijke opvang- en behandelingssystemen die hetzelfde niveau van milieubescherming waarborgen als gecentraliseerde opvang- en behandelingssystemen. - Zorgen voor de uitzonderlijke aard van adequate individuele systemen, die alleen betrekking hebben op situaties waarin gecentraliseerde systemen technisch en economisch niet haalbaar zijn.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- De directe lozing van onbehandeld afvalwater uit geschikte afzonderlijke systemen in het milieu verbieden. - Criteria ontwikkelen voor het verlenen van vergunningen, de bouw, de registratie/registratie, de exploitatie en het onderhoud van passende afzonderlijke systemen.
2	Hervorming 1. Versterking van het regelgevingskader voor duurzaam beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van mensen tot hoogwaardige diensten in het	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van het nationale programma Eerste aansluiting op water en sanitaire voorzieningen	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet voor het eerste programma voor aansluiting op water en sanitaire voorzieningen				Q1	2022	Inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van het nationale programma „Eerste aansluiting op water en sanitaire voorzieningen”, dat gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen (die een gemiddeld maandelijks netto-inkomen hebben dat lager is dan het per gezinslid gegarandeerde

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
	kader van Europese richtlijnen									bruto nationaal minimumloon) ondersteunt bij de betaling van de kosten voor aansluiting op het watervoorzienings- en rioleringssysteem. Huishoudens met een laag inkomen worden door de lokale autoriteiten geïdentificeerd. Het eerste connectieprogramma financiert vervolgens via de administratie van het Milieufonds de verbindingswerkzaamheden voor de door de lokale autoriteiten gecontracteerde families.
3	Hervorming 1. Versterking van het regelgevingskader voor het duurzaam beheer	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomsten gesloten met de lokale overheden die deelnemen aan	Uitvoeringsovereenkomsten gesloten met de lokale overheden die deelnemen aan het eerste				Q4	2022	De administratie van het Milieufonds ondertekent de uitvoeringsovereenkomsten met de lokale autoriteiten die deelnemen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van mensen tot hoogwaardige diensten in het kader van Europese richtlijnen		het eerste programma voor aansluiting op water en sanitaire voorzieningen	programma voor aansluiting op water en sanitaire voorzieningen						aan het eerste programma voor aansluiting op water en sanitaire voorzieningen.
4	Hervorming 2. Reorganisatie van het huidige economische mechanisme van ANAR met het oog op de modernisering en het onderhoud van het nationale waterbeheersysteem en de correcte tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de waterwet nr. 107/1996	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling tot wijziging van de waterwet nr. 107/1996				Q3	2024	Op basis van de uitgevoerde studies worden wetswijzigingen in de waterwet nr. 107/1996 aangenomen en in werking getreden om het nieuwe economische mechanisme voor watervoorraden in Roemenië te regelen. Het nieuwe mechanisme verbetert de correlatie tussen het gereguleerde waterinkomstensysteem van ANAR (Roemeense waterdienst) en de kosten

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
	water en de overstromingsrichtlijn									voor elke categorie watergebruikers waaraan ANAR de benodigde watervolumes levert, in overeenstemming met de eisen inzake ecologisch debiet.
5	Investering 1. Uitbreiding van de water- en rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten, waaraan prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen	Streefdoel	Aangelegde en operationele waterdistributienetten		Kilometer (km)	0	400	Q3	2024	Ten minste 400 km waterdistributienetten worden aangelegd en operationeel gemaakt in de gemeenten in agglomeraties die prioriteit krijgen in het kader van het versnelde plan voor de naleving van de Europese richtlijnen en in overeenstemming met de wijzigingen van wet nr. 241/2006 als bedoeld in mijlpaal 1.
6	Investering 1. Uitbreiding van de water- en	Streefdoel	Aangelegde en operationele waterdistributie		Kilometer (km)	400	1 600	Q2	2026	In totaal wordt 1 600 km waterdistributienetten aangelegd en operationeel

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten, waaraan prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen		netten							gemaakt in de gemeenten in agglomeraties die prioriteit krijgen in het kader van het versnelde plan voor de naleving van de Europese richtlijnen en in overeenstemming met de wijzigingen van wet nr. 241/2006 als bedoeld in mijlpaal 1.
7	Investering 1. Uitbreiding van de water- en rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten, waaraan prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor naleving van	Streefdoel	Aangelegde en operationele rioolnetwerken		Kilometer (km)	0	300	Q3	2024	Ten minste 300 km rioolstelsel moet worden aangelegd en operationeel worden gemaakt in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten (l.e), waarbij prioriteit wordt gegeven in het versneld plan voor de naleving van de Europese richtlijnen en in overeenstemming met de wijzigingen van wet nr.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de Europese richtlijnen									241/2006 in mijlpaal 1.
8	Investering 1. Uitbreiding van de water- en rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten, waaraan prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen	Streefdoel	Aangelegde en operationele rioolnetwerken die zijn aangelegd en operationeel in agglomeraties die prioriteit krijgen in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen.		Kilometer (km)	300	2 500	Q2	2026	In agglomeraties met meer dan 2000 inwonerequivalenten (l.e) moet ten minste 2 500 km rioolstelsel worden aangelegd en operationeel worden gemaakt, waarbij prioriteit wordt gegeven in het versneld plan voor de naleving van de Europese richtlijnen en in overeenstemming met de wijzigingen van wet nr. 241/2006 in mijlpaal 1.
9	Investering 2. Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwoners die het bereiken van een goede toestand	Streefdoel	Individuele of andere passende systemen gebouwd en operationeel in agglomeraties met minder dan 2 000		Aantal	0	1 000	Q4	2023	Er moeten ten minste 1 000 individuele of andere geschikte systemen worden gebouwd en operationeel worden gemaakt om de belasting te verlichten in agglomeraties met minder

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
	van waterlichamen verhinderen en/of natuurlijke beschermde gebieden aantasten		inwonerequivalenten							dan 2 000 inwonerequivalenten die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden.
10	Investering 2. Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwoners die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of natuurlijke beschermde gebieden aantasten	Streefdoel	Individuele of andere passende systemen gebouwd en operationeel in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten.		Aantal	1 000	12 900	Q2	2026	In totaal moeten ten minste 12 900 individuele of andere geschikte systemen worden gebouwd en operationeel worden gemaakt om de belasting te verlichten in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of natuurlijke beschermde gebieden aantasten.
11	Investering 2.	Streefdoel	Aangelegd en		Kilomete	0	100	Q2	2024	Ten minste 100 km

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwoners die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of natuurlijke beschermde gebieden aantasten		operationeel rioolsysteem in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten		r (km)					rioolstelsel in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten moet worden aangelegd en operationeel zijn en in overeenstemming zijn met de wijzigingen van wet nr. 241/2006 in mijlpaal 1.
12	Investering 2. Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwoners die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of	Streefdoel	Aangelegde en operationele rioleringsnetwerken in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten		Kilometer (km)	100	400	Q2	2026	In totaal moet ten minste 400 km rioolstelsel in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten worden aangelegd en operationeel zijn en in overeenstemming zijn met de wijzigingen van wet nr. 241/2006 in mijlpaal 1.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
	natuurlijke beschermde gebieden aantasten									
13	Investering 3. Ondersteuning van de aansluiting van de lage-inkomensbevolking op bestaande watervoorzienings- en rioleringsnetwerken	Streefdoel	Huishoudens die via het National Programme First Connection to Water and Sanitation zijn aangesloten op water en riolering		Aantal	0	88 400	Q2	2026	Ten minste 88 400 extra huishoudens worden aangesloten op water en riolering via het National Programme First Connection to Water and Sanitation.
14	Investering 4.1 Herstel van bestaande verdedigingslijnen overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisi	Streefdoel	Gerehabiliteerde overstromingsbeschermingslijnen overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsris		Kilometer (km)	0	100	Q4	2024	Ten minste 100 km overstromingsbescherming slijnen worden gerehabiliteerd overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer. Herstelwerkzaamheden worden geprioriteerd op basis van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	cobeheer		icobeheer							overstromingspreventie- en beschermingsplannen en bestaan uit vullingen uit lokaal materiaal dat is gewonnen uit de dijkgebieden, gevolgd door bedekkingen van gras.
15	Investering. 4.1. herstel van bestaande verdedigingslijnen overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer	Streefdoel	Gerehabiliteerde overstromingsbeschermingslijnen overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer		Kilometer (km)	100	510	Q1	2026	In totaal moet ten minste 510 km aan overstromingsbeschermingslijnen worden hersteld overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer. Herstelwerkzaamheden worden geprioriteerd op basis van overstromingspreventie- en beschermingsplannen en bestaan uit vullingen uit lokaal materiaal dat is gewonnen uit de dijkgebieden, gevolgd

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										door bedekkingen van gras.
16	Investering 4,2. Rehabilitatie van bestaande accumulaties waarvoor noodmaatregelen nodig zijn voor veilige exploitatie	Mijlpaal	Vaststelling van het projectontwerp bij regeringsbesluit/ ministerieel besluit, voor zover van toepassing	Aanneming van regeringsbesluit/ ministerieel besluit, voor zover van toepassing				Q2	2023	Na haalbaarheidsstudies voor 30 dammen wordt het projectontwerp voor het herstel van 20 bestaande dammen, waarvoor er geen haalbare alternatieven zijn om het overstromingsrisico te verminderen, goedgekeurd bij regeringsbesluit/ministerieel besluit, naargelang het geval (afhankelijk van de omvang van de investering). De haalbaarheidsstudies omvatten met name een beoordeling en vergelijking van de voordelen en effecten van alternatieven voor de renovatie van de dammen, teneinde

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										overstromingsrisico's te voorkomen, met inbegrip van de mogelijke verwijdering van dammen en de vervanging ervan door natuurlijke oplossingen. In deze kosten-batenanalyse worden zowel de verwachte voordelen van de verschillende opties op lange termijn beoordeeld, teneinde overstromingsrisico's te voorkomen en met name rekening houdend met voorspellingen met betrekking tot toekomstige overstromingsrisico's, als met de milieuresultaten. Het project heeft tot doel de veilige exploitatie van dammen te waarborgen, het risico op overstromingen te

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										verminderen en de waterlichamen en de biodiversiteit te beschermen door middel van maatregelen om vismigratie en ecologisch debiet te waarborgen en eutrofiëring van waterlichamen te voorkomen. Het moet in overeenstemming zijn met de nationale overstromingsrisicobeheersingsstrategie en de toepasselijke overstromingsrisicobeheersplannen, in overeenstemming met Richtlijn 2007/60/EG (overstromingsrichtlijn). Alle maatregelen die in het kader van de milieueffectbeoordeling, de beoordeling uit hoofde

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										van Richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn water) en de passende beoordeling uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG (habitatrichtlijn) noodzakelijk zijn om de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) te waarborgen, worden geïntegreerd in het ontwerp van het project en strikt nageleefd in de fasen van aanleg, modernisering, exploitatie en ontmanteling van de infrastructuur, onder meer door de uitvoering van de vereiste risicobeperkende maatregelen. Verslechtering van de ecologische toestand van de betrokken

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										waterlichamen moet worden vermeden en de maatregel mag de verbetering van de ecologische toestand of het ecologische potentieel van de getroffen waterlichamen niet in de weg staan. Wanneer water wordt onttrokken, verleent de bevoegde autoriteit een relevante vergunning, waarin de voorwaarden worden gespecificeerd om achteruitgang te voorkomen en ervoor te zorgen dat de getroffen waterlichamen in een goede ecologische toestand blijven, in overeenstemming met de eisen van de kaderrichtlijn water en aangetoond aan de hand van de meest

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										recente relevante ondersteunende gegevens. Wateronttrekking moet worden vermeden wanneer de betrokken waterlichamen (oppervlakte- of grondwater) (in het kader van de intensivering van de klimaatverandering) in een minder dan goede toestand of potentieel goede toestand verkeren.
17	Investering 4,2. Rehabilitatie van bestaande accumulaties waarvoor noodmaatregelen nodig zijn voor veilige exploitatie	Streefdoel	Bestaande dammen gerehabiliteerd		Aantal	0	20	Q1	2026	20 bestaande dammen, waarvoor herziene haalbaarheidsstudies concludeerden dat er geen haalbare alternatieven waren om overstromingsrisico's te verminderen, worden gerehabiliteerd, overeenkomstig de vereisten in mijlpaal 16, en met volledige

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										inachtneming van de resultaten en voorwaarden van de uitgebreide en cumulatieve MEB die overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU (MEB-richtlijn) moet zijn voltooid, alsmede van relevante beoordelingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn water) en de passende beoordeling uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG (habitatrichtlijn), met inbegrip van de uitvoering van de vereiste risicobeperkende maatregelen. Voor dammen waarvan op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudies is vastgesteld dat verwijdering en vervanging door

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										natuurlijke oplossingen de beste optie is, worden verdere studies afgerond om de ontmantelingsopties te beoordelen. Een goede ecologische toestand/een goed ecologisch potentieel van de betrokken waterlichamen overeenkomstig de eisen van de kaderrichtlijn water moet worden bereikt en aangetoond aan de hand van de meest recente relevante ondersteunende gegevens, en elke verslechtering moet worden vermeden.
18	Investering 5. Passende toewijzing van stroomgebiedadministraties voor toezicht op,	Streefdoel	Rivierbekkenadministraties uitgerust met machines voor ruwe toegang en interventie,		Aantal	0	11	Q3	2023	11 de stroomgebiedadministraties worden uitgerust met: machines voor terreintoegang en -interventie, amfibiele

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	preventie van en reactie op noodsituaties		amfibiele toegang en vervoer van mobiele zakken/dijken in moeilijk bereikbare gebieden, drones met LIDAR/Flir/fotogrammetriesensoren, geo-electroresistieve/georadar technologieën van dijken en hardware en software-infrastructuur							toegang en vervoer van mobiele zandzakken/dijken in moeilijk bereikbare gebieden. Om naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C 58/01) te waarborgen, moeten de aan te schaffen voertuigen specifieke CO2-emissies hebben, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder h), van Verordening (EU) 2019/631, die lager zijn dan 50gCO2/km. drones uitgerust met LIDAR/Flir/fotogrammetriesensoren, — geoelectro resistieve/geo-radartechnologieën van dijklichamen; — hardware en software-

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										infrastructuur voor gegevensanalyse en gegevensopslag die door bovengenoemde apparatuur wordt verzameld, ter ondersteuning en verbetering van de preventie van overstromingen en de reactie op noodsituaties.
19	Investering 6. Uitvoering van het waterkadaster	Mijlpaal	Waterkadaster ontwikkeld en operationeel gemaakt	Waterkadaster operationeel				Q4	2025	Het waterkadaster wordt ontwikkeld en operationeel gemaakt door: - aankoop van digitaal terreinmodel (DTM)/digitaal oppervlaktemodel (DSM) op nationaal niveau, op basis van satellietinformatie die ter beschikking van alle overheidsinstanties wordt gesteld; ontwikkeling van software

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voor de bepaling van rivierbedmodificatie (erosiesedimentproces), monitoring van de winning van grind en landslidepotentieel in de gebieden met dammeren; semi-automatische digitalisering en afbakening van kleine rivierbedden op basis van orthofoto en satellietbeelden van DTM/DSM.
20	Investering 7. Uitbreiding van het nationale observatienetwerk van het nationaal geïntegreerd meteorologisch systeem (Simin)	Streefdoel	Aangekochte en operationele meteorologische stations		Aantal	0	400	Q4	2025	Het netwerk van autonome automatische meteorologische oppervlaktemations wordt uitgebreid met de verwerving en operationalisering van 300 automatische en autonome grondmeteorologische stations en 100 agrometeorologische

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
										stations.
21	Investering 7. Uitbreiding van het nationale observatienetwerk van het nationaal geïntegreerd meteorologisch systeem (Simin)	Mijlpaal	Operationeel informatie- en communicatietechnologiesysteem voor de integratie van de extra meteorologische en agrometeorologische stations in het nationaal geïntegreerd meteorologisch systeem (Simin)	Nationaal meteorologisch systeem (Simin) geïntegreerd met de extra stations operationeel				Q2	2026	De informatie- en communicatietechnologie voor de integratie van de extra meteorologische stations in het National Integrated Meteorological System (Simin) wordt operationeel gemaakt.

B. COMPONENT 2: BOSSEN EN BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT

Het doel van deze component is de nationale bosbeheerpraktijken te harmoniseren met die voor het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het milieu, en te zorgen voor een transitie naar een klimaatneutraal Europa door nieuwe bosgebieden te creëren en aangetaste habitats te herstellen.

De component bestaat uit twee hervormingen en vijf investeringen.

De in de component opgenomen maatregelen zullen naar verwachting een antwoord bieden op een aantal uitdagingen die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde worden gesteld om investeringen te richten op de groene en digitale transitie, met name op milieu-infrastructuur (landspecifieke aanbevelingen 4, 2019 en landspecifieke aanbevelingen 3, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Hervorming van bosbeheer- en governancesystemen door de ontwikkeling van een nieuwe nationale bosstrategie en daaropvolgende wetgeving

Het doel van de hervorming is te zorgen voor een duidelijk en robuust strategisch en regelgevend kader voor de uitvoering van duurzaam bosbeleid ter ondersteuning van de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering.

De hervorming omvat de volgende acties:

1) Voltooiing van onafhankelijke studies naar tekortkomingen in bestuur, zowel institutionele als regelgevende, en tenuitvoerlegging van de bepalingen van de huidige bosbouwwetgeving (uiterlijk op 30 juni 2022);

2) Vaststelling van de nationale bosstrategie 2020-2030 op basis van de aanbevelingen van de hierboven onder (1) bedoelde beoordeling (uiterlijk op 30 september 2022);

3) Aanneming en inwerkingtreding van gewijzigde ministeriële verordeningen tot vaststelling van de bindende voorschriften voor bebossing en herbebossing als bedoeld in de nationale bosstrategie 2020-2030, aangenomen onder (2) (uiterlijk op 30 september 2022);

4) Aanneming en inwerkingtreding van wetgevingshandelingen tot wijziging en aanvulling van de bestaande boswetgeving, gericht op het stroomlijnen van het rechtskader, het bestrijden van illegale houtkap en het verbeteren van bosbeheer (uiterlijk op 30 juni 2023).

De hervorming wordt ondersteund met twee investeringen — Investeringen 1 en 2.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

Investering 1. Nationale bebossings- en herbebossingscampagne, met inbegrip van stedelijke bossen

Het doel van de investering is het creëren van nieuwe bossen en gebieden met bosvegetatie in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering door middel van identificatie en beoordeling van grond, financiering van bebossing, bebossingszorg, uitbreiding van het bosvegetatiegebied langs communicatieroutes en binnen stedelijke agglomeraties (stedelijke bossen met minibossen) rond gemeenten en tussen akkers met landbouwgewassen, alsmede andere beschermende boomgordijncategorieën.

Als gevolg van deze investering wordt in totaal 56 700 ha nieuwe gebieden bebost of herbebost en wordt in totaal 3 150 000m^2 nieuwe bosgebieden aangelegd, in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de nationale bosbouwstrategie die is vastgesteld in het kader van hervorming 1.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2. Ontwikkeling van moderne productiecapaciteit voor bosbouwkundig teeltmateriaal

Het doel van de investering is de ontwikkeling van voldoende voortplantingscapaciteit (boomsoorten en ecotypes) die geschikt is voor de toekomstige klimaatomstandigheden in Roemenië.

Als gevolg van deze investering worden ten minste 90 nieuwe en gerenoveerde boomkwekerijen operationeel gemaakt, in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de nationale bosstrategie die in het kader van hervorming 1 is goedgekeurd.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2024 zijn voltooid.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
22	Hervorming 1. Hervorming van bosbeheer- en governancesystemen door de ontwikkeling van een nieuwe nationale bosstrategie en daaropvolgende wetgeving	Mijlpaal	Vaststelling van de nationale bosstrategie 2020-2030	Vaststelling van de nationale bosstrategie 2020-2030				Q3	2022	De nationale bosstrategie 2020-2030 wordt aangenomen. In de strategie worden, op basis van de aanbevelingen van de onafhankelijke studies, de volgende bindende regels voor bebossing en herbebossing vastgesteld: a. Voorschriften dat soorten en ecotypen klimaatbestendig en zonder negatieve gevolgen voor de biodiversiteit moeten zijn. De strategie beantwoordt aan de behoefte aan geactualiseerde richtsnoeren voor het aanplanten van bomen in Roemenië en creëert waarborgen, met name om het gebruik of de vrijlating van invasieve uitheemse soorten uit te sluiten. b. Voorschriften voor de productie van teeltmateriaal dat gericht is op boomsoorten en ecotypes die geschikt zijn voor de toekomstige

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voorspelde klimaatomstandigheden van Roemenië in voldoende hoeveelheden, met betrokkenheid van de particuliere sector, en voor maatregelen om het creëren van commerciële kwekerijen voor de productie van korte rotatie of monocultuur te ontmoedigen. c. Voorschriften voor bebossing om een positieve bijdrage te leveren aan de doelstellingen van biodiversiteitsbehoud, waterbeheer en bodembescherming door bebossing of herbebossing op landbouwgrond met een hoge natuurwaarde, grasland of wetlands, met uitzondering van het herstel van habitats, te verbieden. d. Voorschriften voor preventieve maatregelen die het natuurlijke absorptievermogen van de bodem vergroten en die moeten worden opgenomen in bosbeheeractiviteiten en specifieke voorschriften voor aanpassing aan

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										de klimaatverandering om ervoor te zorgen dat bosbeheer gebaseerd is op soortenmonitoring. e. Eisen voor stedelijke bebossing die moeten worden verwezenlijkt door middel van een landschapsniveau-aanpak die bijdraagt tot het versterken van de connectiviteit met natuurlijke of semi-natuurlijke gebieden (zoals bossen of landbouwgebieden) met de nadruk op het verbinden van habitats met groene infrastructuur en ecologische corridors. f. Voorschriften voor bebossings- en herbebossingsprojecten die moeten worden uitgevoerd in gebieden die blootgesteld zijn aan en kwetsbaar zijn voor klimaatrisico's, met name droogte en overstromingen, en in voorkomend geval bebossing of herbebossing verminderen de daaruit voortvloeiende risico's. g. In de strategie worden duurzaamheidscriteria vastgesteld

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voor bosbiomassa voor energiegebruik. h. De strategie omvat specifieke acties om illegale houtkap aan te pakken, zoals een volledige uitvoering van SUMAL, met inbegrip van monitoring van de houtkap door middel van teledetectie, aanscherping van de sanctieregeling en andere passende maatregelen. I. De strategie omvat ook concrete maatregelen ter bescherming van boshabitats en -soorten, en met name de aanpassing van bosbouwnormen aan biodiversiteitsoverwegingen.
23	Hervorming 1. Hervorming van bosbeheer- en governancesystemen door de ontwikkeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van gewijzigde ministeriële verordeningen tot vaststelling van bindende voorschriften voor bebossing	Bepaling in de ministeriële besluiten betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q3	2022	Inwerkingtreding van de volgende gewijzigde ministeriële verordeningen (MO) in overeenstemming met de bindende regels voor bebossing en herbebossing waarin is voorzien in de nationale bosstrategie 2020-2030:

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van een nieuwe nationale bosstrategie en daaropvolgende wetgeving		en herbebossing als bedoeld in de nationale bosbouwstrategie 2020-2030							a. Besluit nr. 766/2018 betreffende de opstelling en wijziging van bosbeheerplannen, met inbegrip van de bepalingen inzake het bodemgebruik van bosgrond, alsmede van de methode voor de goedkeuring van jaarlijkse vangstquota voor windhonden. b. Besluit nr. 1648/2000 inzake de goedkeuring van technische voorschriften inzake samenstellingen, regelingen en technologieën voor het herstel en de bebossing van aangetast land c. Besluit nr. 1649/2000 betreffende de goedkeuring van de technische normen voor de verzorging en het beheer van stands d. Besluit nr. 1650/2000 inzake de goedkeuring van de technische

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										normen voor de keuze en toepassing van behandelingen e. Besluit nr. 1653/2000 betreffende de goedkeuring van de technische normen voor de jaarlijkse controle van regeneraties f. Besluit nr. 1672/2000 betreffende de goedkeuring van de technische normen voor bosbeheer
24	Hervorming 1. Hervorming van bosbeheer- en governancesystemen door de ontwikkeling van een nieuwe nationale bosstrategie en	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen tot wijziging en aanvulling van de bestaande wetgeving inzake bossen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen aangeeft				Q2	2023	Inwerkingtreding van de volgende wetgevingshandelingen, gericht op het stroomlijnen van het rechtskader, het bestrijden van illegale houtkap en het verbeteren van bosbeheer: Nieuw bosbouwwetboek, met wijzigingen van het strafstrafsysteem; Noodverordening nr. 85/2006 tot vaststelling van methoden voor de beoordeling van schade aan bosvegetatie in bossen en daarbuiten;

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	daaropvolgende wetgeving									Wet nr. 171/2010 betreffende de bestraffing van bosdelicten, tot vaststelling van berekeningsmethoden voor de door illegale houtkap en andere boscriminaliteit veroorzaakte milieuschade en financiële schade, Andere regeringsbesluiten ter bestrijding van illegale houtkap en ter verbetering van het bosbeheer: Wijzigingen van regeringsbesluit nr. 743/2015, regeringsbesluit nr. 1076/2009, regeringsbesluit nr. 229/2009, regeringsbesluit nr. 497/2020;
25	Investering 1. Nationale bebossings- en herbebossingscampagne, met inbegrip van stedelijke bossen	Streefdoel	Nieuwe beboste of herbeboste gebieden		ha	0	25 000	Q4	2023	Nieuwe beboste of herbeboste gebieden (ten minste 25 000 ha), overeenkomstig de wettelijke voorschriften van de nationale bosstrategie: a. Er mogen alleen soorten en ecotypen worden gebruikt die bestand zijn tegen de toekomstige verwachte gevolgen van klimaatverandering en mogen geen negatieve gevolgen hebben voor

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										de biodiversiteit. Het gebruik van uitheemse soorten is alleen toegestaan als is aangetoond dat het gebruik ervan leidt tot gunstige en passende ecosystemen (zoals klimaat, bodem, vegetatiegebieden, brandbestendigheid) en dat de aanwezige inheemse soorten niet langer zijn aangepast aan toekomstige gemodelleerde klimatologische omstandigheden en bodemhydrologische omstandigheden. b. Alleen boomsoorten en ecotypen die geschikt zijn voor toekomstige voorspelde klimaatomstandigheden voor Roemenië worden gebruikt; c. Bebossing draagt positief bij tot de doelstellingen van behoud van biodiversiteit, waterbeheer en bodembescherming. Bebossing vindt niet plaats op landbouwgrond met een hoge

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										natuurwaarde, grasland of wetlands, tenzij de maatregel tot doel heeft habitats te herstellen. d. Bebossings- of herbebossingsprojecten worden uitgevoerd in gebieden die blootgesteld zijn aan en kwetsbaar zijn voor klimaatrisico's, met name droogtes en overstromingen. E. bebossings- en herbebossingsprojecten worden onderworpen aan een milieueffectbeoordelingsprocedure (MEB), indien bepaald in de MEB-screeningprocedure; En bosbeheerplannen die relevant zijn voor de bebossings- en herbebossingsacties worden onderworpen aan een volledige strategische milieubeoordelingsprocedure (milieurapport), met name als zij gevolgen hebben voor beschermde habitats en/of soorten.
26	Investering 1. Nationale	Streefdoel	Nieuwe beboste of herbeboste		ha	25 000	56 700	Q2	2026	Nieuwe bebost of herbebost land (totaal 56 700 ha), in

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	bebossings- en herbebossing scampagne, met inbegrip van stedelijke bossen		gebieden							overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de nationale bosstrategie en in overeenstemming met de eisen van streefdoel 25.
27	Investering 1. Nationale bebossings- en herbebossing scampagne, met inbegrip van stedelijke bossen	Streefdoel	Nieuwe stedelijke bossen ontstaan.		m^2	0	500 000	Q4	2023	Nieuwe stedelijke bosgebieden (ten minste 500 000 m^2), overeenkomstig de wettelijke voorschriften van de nationale bosstrategie: a. Er mogen alleen soorten en ecotypen worden gebruikt die bestand zijn tegen de toekomstige verwachte gevolgen van klimaatverandering en mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Het gebruik van uitheemse soorten is alleen toegestaan als is aangetoond dat zij leiden tot gunstige en passende ecosystemen (zoals klimaat, bodem, vegetatiegebieden, brandbestendigheid) en dat de aanwezige inheemse soorten niet

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										langer zijn aangepast aan de toekomstige gemodelleerde klimatologische omstandigheden en bodemhydrologische omstandigheden. b. Er worden alleen soorten en ecotypen gebruikt die geschikt zijn voor de toekomstige voorspelde klimaatomstandigheden voor Roemenië; c. Stedelijke bebossing wordt uitgevoerd op basis van een landschapsbenadering die de verbindingen met natuurlijke of semi-natuurlijke gebieden (zoals bossen of landbouwgebieden) versterkt, waarbij de nadruk ligt op het verbinden van habitats via groene infrastructuur en ecologische corridors. Bij de selectie van soorten en ecotypen wordt rekening gehouden met hun rol bij het reinigen van de lucht en het verlenen van andere ecosysteemdiensten aan stedelijke

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebieden. d. Bebossing draagt positief bij tot de doelstellingen van behoud van biodiversiteit, waterbeheer en bodembescherming. Bebossing vindt niet plaats op landbouwgrond met een hoge natuurwaarde, grasland of wetlands, tenzij de maatregel tot doel heeft habitats te herstellen. e. Bebossings- of herbebossingsprojecten worden uitgevoerd in gebieden die blootgesteld zijn aan en kwetsbaar zijn voor klimaatrisico's, met name droogtes en overstromingen.
28	Investering 1. Nationale bebossings- en herbebossingscampagne, met inbegrip van stedelijke bossen	Streefdoel	Nieuwe stedelijke bossen ontstaan		m^2	500 000	3 150 000	Q2	2026	Nieuwe gebieden van stedelijke bossen (in totaal 3 150 000 m^2), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de bosstrategie en in overeenstemming met de eisen van streefdoel 25.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
29	Investering 2. Ontwikkeling van moderne productiecapaciteit voor bosbouwkundig teeltmateriaal	Streefdoel	Nieuwe en gerenoveerde boomkwekerijen die operationeel zijn of worden gerehabiliteerd		Aantal	0	90	Q3	2024	Nieuwe en gerenoveerde boomkwekerijen operationeel (ten minste 90), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de nationale bosstrategie. De productie van teeltmateriaal is gericht op boomsoorten en ecotypes die geschikt zijn voor de toekomstige verwachte klimatologische omstandigheden in Roemenië.

B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 2. Hervorming van het beheerssysteem voor beschermde natuurgebieden met het oog op een coherente en doeltreffende uitvoering van de Europese biodiversiteitsstrategie

Het doel van deze hervorming is het huidige kader voor de aanwijzing van beschermde natuurgebieden operationeel te maken, met name door de invoering van een mechanisme om wetgeving die specifiek is voor de verschillende sectoren, met gevolgen voor de biodiversiteit, met name op het gebied van onderwijs, landbouw, bosbouw, jacht, toerisme, ruimtelijke ordening, vervoer en energie, met elkaar te verbinden.

Dit wordt bereikt door de aanneming en inwerkingtreding van twee wetgevingshandelingen:

1) wetgevingsbesluit tot oprichting van een interinstitutionele commissie om het juridisch kader te analyseren dat van toepassing is op sectoren die van invloed zijn op de biodiversiteit en om voorstellen tot wijziging of aanvulling van het rechtskader op te stellen en te bevorderen in het licht van actuele informatie over de verspreiding en dynamiek van de staat van instandhouding van soorten en habitats (uiterlijk op 30 juni 2022);

2) wetgevingsbesluit tot wijziging van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren die gevolgen hebben voor de biodiversiteit, teneinde ervoor te zorgen dat het bestaande rechtskader in de verschillende betrokken sectoren de uitvoering van de instandhoudingsmaatregelen in de beheersplannen voor beschermde natuurgebieden niet aantast/beperkt (uiterlijk op 30 juni 2025). Het wetgevingsbesluit is gebaseerd op de voorstellen van het bij (1) ingestelde comité.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investering 3. Actualisering van goedgekeurde beheersplannen en vaststelling van mogelijke gebieden voor strikte bescherming in natuurlijke terrestrische en mariene habitats met het oog op de uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

De investering bestaat uit twee subinvesteringen:

Het doel van de eerste subinvestering (investering 3.1) is het bijwerken van goedgekeurde beheersplannen. De doelstelling van de tweede subinvestering (investering 3.2) is mogelijke gebieden voor strikte bescherming vast te stellen in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 vast te stellen.

Wat de actualisering van bestaande beheersplannen als gevolg van de investering betreft, moeten uiterlijk op 30 juni 2026 ten minste 250 beheersplannen van beschermde natuurgebieden overeenkomstig de EU-wetgeving worden herzien en geactualiseerd.

De uitvoering van deze subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Wat de strikt beschermde gebieden betreft, worden twee wetgevingshandelingen vastgesteld en in werking getreden: 1) wetgevingshandeling voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden in beschermde Natura 2000-gebieden met bestaande beheersplannen of met inbegrip van oerbossen (uiterlijk op 31 december 2023); En (2) wetgevingshandeling voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden die zijn aangewezen in beschermde Natura 2000-gebieden zonder bestaande beheersplannen en in andere gebieden (uiterlijk op 31 december 2025).

De uitvoering van deze subinvestering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 4. Geïntegreerde investeringen voor de ecologische wederopbouw van habitats en de instandhouding van soorten die verband houden met weiden, aquatische en waterafhankelijke gebieden

Deze investering bestaat uit vijf subinvesteringen.

Het doel van de eerste subinvestering (investering 4.1) is de connectiviteit van waterlopen te herstellen door obstakels in waterlopen weg te nemen en zo bij te dragen tot het herstel van de laterale connectiviteit van waterafhankelijke aquatische habitats en soorten, in overeenstemming met de toepasselijke beheersplannen van de beschermde natuurgebieden. Als gevolg van deze subinvestering wordt de connectiviteit van 1 700 ha oeverhabitats met herstelde connectiviteit hersteld.

De uitvoering van deze subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

De tweede subinvestering (investering 4.2) is gericht op het herstel van graslandhabitats in beschermde natuurgebieden. Als gevolg van deze subinvestering moet ten minste 2 800 ha graslandhabitats ecologisch worden hersteld.

De uitvoering van deze subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

De derde subinvestering (investering 4.3) is gericht op het verminderen van eutrofiëring en het behoud van de biologische diversiteit van de Donaudeltameren. De acties die onder deze subinvestering vallen, omvatten de regulering van het waterpeil in twee meren, het ontwerpen en verwezenlijken van het optimale profiel van de grenzen van meren, ontkleuren, aanleggen van banken, onderhoudswerkzaamheden, kappen voor de regeneratie van vegetatie en bomen in de perimeter, het verwijderen van hout en stranden die de circulatie van water verstoren en sedimentatie veroorzaken, monitoring van soorten en habitats in het gebied, en kleinschalige afvloeiingswerkzaamheden met het oog op optimale watercirculatie. Als gevolg van deze subinvestering moet op basis van de geactualiseerde haalbaarheidsstudie (juni 2021) ten minste 100 ha meer van de verwijdering van waterplanten hebben geprofiteerd.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

De vierde subinvestering (invetering 4.4) is gericht op de ontwikkeling van een monitoringsysteem voor wilde steur langs de benedenDonau (1 500 km), in samenwerking met AI, om de stroperij te bestrijden. Als gevolg van deze subinvestering wordt een netwerk voor monitoring, communicatie en overdracht van wilde steurgegevens operationeel. Verwacht wordt dat deze subinvestering geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name moeten aan te schaffen voertuigen specifieke CO2-emissies hebben, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder h), van Verordening (EU) 2019/631, die lager zijn dan 50gCO2/km. De aan te schaffen schepen voor het vervoer over water moeten voldoen aan de uit milieuoogpunt best beschikbare technologie.

De uitvoering van deze subinvestering moet uiterlijk op 30 september 2024 zijn voltooid.

Tot slot is het doel van de vijfde subinvestering (investering 4.5) de modernisering van de openbare toegang en de bezoekersinfrastructuur van de Donaudelta om de druk op habitats en soorten te verminderen. Als gevolg van deze submaatinvestering worden 10 bezoekerscentra gebouwd om de druk van het toerisme op habitats te verlichten door toeristenstromen te kanaliseren en te monitoren naar een netwerk van 10 bezoekerscentra met 40 waarnemingspunten die geschikt zijn voor de behoeften van alle categorieën bezoekers. Bij de bouw van bezoekende centra wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke technologieën, ecosysteemgerichte benaderingen en materialen op traditionele wijze voor de gemeenschapsarchitectuur van de Donaudelta.

De uitvoering van deze subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 5. Geïntegreerde systemen ter beperking van overstromingsrisico's in bosstroomgebieden

Het doel van de investering is het overstromingsrisico te verminderen om mensen, infrastructuur en sociaal-economische doelstellingen in risicogebieden te beschermen en het milieu en de biodiversiteit te beschermen door middel van relevante milieumaatregelen, met name die welke betrekking hebben op het waarborgen van de vismigratie en het waarborgen van ecologisch debiet.

De investering geschiedt in twee stappen:

1) goedkeuring van het projectontwerp voor de moderniseringswerkzaamheden ter bescherming tegen overstromingen, waaronder: i) herstel van ten minste 6 beschadigde alluviumretentiestructuren om langsmetingen te installeren (vistrap en ecologische stroming); ii) De bouw van ten minste 30 nieuwe alluviale structuren, met inbegrip van vistrap en ecologisch debiet, met een maximale hoogte van 5 m; iii) Het herstel van ten minste 4 ha grond door herbebossing, onkruidverdelging of bouw van twigafsluitingen; En iv) herstel van ten minste 30 km torrenbed. De uitvoering van deze stap moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

2) voltooiing van de moderniseringswerkzaamheden ter bescherming tegen overstromingen op basis van het projectontwerp dat is aangenomen onder 1). De uitvoering van deze stap moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Alle maatregelen die in het kader van de beoordeling uit hoofde van Richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn water) noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), worden geïntegreerd in het ontwerp van het project en strikt nageleefd in alle fasen van de bouw, modernisering, exploitatie en ontmanteling. Verslechtering van de ecologische toestand van de betrokken waterlichamen moet worden vermeden en de maatregel mag de verbetering van de ecologische toestand of het ecologische potentieel van de getroffen waterlichamen niet in de weg staan.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
30	Hervorming 2. Hervorming van het beheerssysteem voor beschermde natuurgebieden door een coherente en doeltreffende uitvoering van de Europese biodiversiteitsstrategie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot oprichting van een interinstitutioneel comité voor de analyse van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren die van invloed zijn op de biodiversiteit	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling aangeeft				Q2	2022	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot oprichting van de interinstitutionele commissie voor de analyse van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren die van invloed zijn op de biodiversiteit, namelijk onderwijs, landbouw, bosbouw, jacht, toerisme, ruimtelijke ordening, vervoer en energie. Het comité wordt geleid door het ministerie van Milieu, Waterbeheer en Bosbouw en omvat de vakministeries en de ondergeschikte autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de betrokken sectoren: Onderwijs, landbouw, bosbouw, jacht, toerisme, ruimtelijke ordening, vervoer en energie. Het comité stelt voorstellen op

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										om het rechtskader te herzien in het licht van actuele informatie over de verspreiding en dynamiek van de staat van instandhouding van soorten en habitats.
31	Hervorming 2. Hervorming van het beheerssysteem voor beschermde natuurgebieden door een coherente en doeltreffende uitvoering van de Europese biodiversiteitsstrategie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot wijziging van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren met gevolgen voor de biodiversiteit	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling aangeeft				Q2	2025	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot wijziging van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren met gevolgen voor de biodiversiteit. Deze wetswijzigingen hebben tot doel ervoor te zorgen dat het bestaande rechtskader in de verschillende betrokken sectoren de uitvoering van de instandhoudingsmaatregelen in de beheersplannen van de beschermde natuurgebieden niet aantast/beperkt. De wetgevingshandeling is gebaseerd op de voorstellen van het comité in het licht van actuele informatie over de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verspreiding en dynamiek van de staat van instandhouding van soorten en habitats.
32	Investering 3.1 Actualisering van goedgekeurde beheersplannen	Streefdoel	Beschermde natuurgebieden met geactualiseerde beheersplannen zijn in werking getreden		Aantal	0	100	Q1	2025	Beschermde natuurgebieden (ten minste 100) met bijgewerkte beheersplannen treden in werking. Prioriteit wordt gegeven aan de gebieden die mogelijk gevolgen ondervinden van infrastructuurprojecten waarvoor Roemenië zich er in het kader van de desbetreffende EU-wetgeving toe heeft verbonden verder monitoringgegevens te verzamelen met het oog op de vaststelling van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen voor habitats en soorten, met inbegrip van trekvogelsoorten.
33	Investering. 3.1 Actualisering van goedgekeurde	Streefdoel	Beschermde natuurgebieden met		Aantal	100	250	Q2	2026	Ten minste 250 beschermde natuurgebieden met geactualiseerde

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	beheersplannen		geactualiseerde beheersplannen zijn in werking getreden							beheersplannen zijn in werking getreden. Prioriteit wordt gegeven aan de gebieden die mogelijk gevolgen ondervinden van infrastructuurprojecten waarvoor Roemenië zich er in het kader van de desbetreffende EU-wetgeving toe heeft verbonden verder monitoringgegevens te verzamelen met het oog op de vaststelling van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen voor habitats en soorten, met inbegrip van trekvogelsoorten.
34	Investering 3.2 Identificatie van potentiële gebieden voor strikte bescherming in natuurlijke terrestrische en	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling aanduidt				Q4	2023	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden. De handeling is gebaseerd op de analyses/studies en het in kaart brengen van de afbakening van gebieden die

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	mariene habitats met het oog op de uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030		(aangewezen in beschermde Natura 2000-gebieden met bestaande beheersplannen of met inbegrip van oerbossen en oerbossen)							worden voorgesteld voor niet-interventie (strikt beschermd), die nodig zijn om een voorstel voor een wetgevingshandeling op basis van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 te onderbouwen. In de wetgevingshandeling worden strikt beschermde gebieden aangewezen die zijn aangewezen in beschermde Natura 2000-gebieden met bestaande beheersplannen of met oerbossen.
35	Investering 3,2. Identificatie van potentiële gebieden voor strikte bescherming in natuurlijke terrestrische en mariene habitats met het oog op de uitvoering van de	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden (aangewezen in beschermde Natura 2000-	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling aanduidt				Q4	2025	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden. De handeling is gebaseerd op de analyses/studies en het in kaart brengen van de afbakening van gebieden die worden voorgesteld voor niet-interventie (strikt beschermd), die nodig zijn om een voorstel

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030		gebieden zonder bestaande beheersplannen en in andere gebieden)							voor een wetgevingshandeling op basis van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 te onderbouwen. In de wetgevingshandeling worden strikt beschermde gebieden aangewezen die zijn aangewezen in beschermde Natura 2000-gebieden zonder bestaande beheersplannen en in aanvullende gebieden.
36	Investering 4,1. Het wegnemen van obstakels in waterlopen om het herstel van de connectiviteit van afhankelijke habitats en soorten te vergemakkelijken	Streefdoel	Oeverhabitats met herstelde connectiviteit		ha	0	1 700	Q2	2026	Oeverhabitats met herstelde connectiviteit (ten minste 1 700 ha)
37	Investering 4.2 Herstel van graslandhabitats in beschermde	Streefdoel	Ecologisch hersteld graslandhabitats		ha	0	2 800	Q2	2026	Grasland habitats (ten minste 2 800 ha) ecologisch hersteld.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	natuurgebieden									
38	Investering 4.3 ontkolting van de Donaudelta-meren om eutrofiëring te verminderen en de biologische diversiteit in stand te houden	Streefdoel	Gebieden met meer die baat hebben gehad bij de verwijdering van waterplanten		ha	0	100	Q2	2026	Meergebieden (ten minste 100 ha) die hebben geprofiteerd van de verwijdering van waterplanten op basis van de geactualiseerde haalbaarheidsstudie (juni 2021).
39	Investering 4.4 Tenuitvoerlegging van een monitoringsysteem voor wilde steur langs de benedenDonau	Mijlpaal	Netwerk voor monitoring, communicatie en overdracht van wilde steurgegevens operationeel	Netwerk is operationeel				Q3	2024	Netwerk voor monitoring, communicatie en overdracht van wilde steurgegevens operationeel. De maatregelen ontwikkelen samen met AI een monitoringsysteem voor wilde steur langs de benedenDonau (1 500 km) met het oog op de bestrijding van stroperij. Om naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C 58/01) te waarborgen, moeten de aan te schaffen voertuigen specifieke

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										CO2-emissies hebben, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder h), van Verordening (EU) 2019/631, die lager zijn dan 50gCO2/km. De aan te schaffen schepen voor het vervoer over water moeten voldoen aan de uit milieuoogpunt best beschikbare technologie.
40	Investering 4,5. Herconfiguratie van de openbare infrastructuur voor de Donaudelta om de druk van het toerisme op habitats en soorten te verminderen	Streefdoel	Bezoekerscentra gebouwd om de druk van het toerisme op habitats te verlichten		Aantal	0	10	Q2	2026	Er zijn 10 bezoekerscentra gebouwd om de druk van het toerisme op habitats te verlichten door toeristenstromen te kanaliseren en te monitoren naar een netwerk van 10 bezoekerscentra met 40 waarnemingspunten die naar behoren zijn uitgerust en uitgerust voor de behoeften van alle categorieën bezoekers. De locaties worden geselecteerd overeenkomstig

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										de criteria in het beheerplan voor de reservering van de Donaudelta, dat momenteel wordt herzien. Bij de bouw van bezoekende centra wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke technologieën, ecosysteemgerichte benaderingen en materialen op traditionele wijze ten opzichte van de gemeenschapsarchitectuur van de Donaudelta.
41	Investering 5. Geïntegreerde systemen ter beperking van overstromingsrisico's in bosstroomgebieden	Mijlpaal	Goedkeuring van het projectontwerp	Goedkeuring van het projectontwerp				Q1	2023	Het ontwerp van het project voor de modernisering van de bescherming tegen overstromingen wordt goedgekeurd. Zij moet omvatten: - Herstel van ten minste 6 beschadigde alluviumretentiestructuren om longitudinale maatregelen te installeren

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										(vistrap en ecologische stroming); - De bouw van ten minste 30 nieuwe alluviale structuren, met inbegrip van vistrap en ecologisch debiet, met een maximale hoogte van 5 m; - Ten minste 4 ha grond die is hersteld door herbebossing, onkruidbedekking of bouw van twigafsluitingen; - ten minste 30 km torrenbed gerestaureerd. Alle maatregelen die in het kader van de beoordeling uit hoofde van Richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn water) noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), worden geïntegreerd in het ontwerp van het project en strikt nageleefd in de fasen van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										bouw, modernisering, exploitatie en ontmanteling. Verslechtering van de ecologische toestand van de betrokken waterlichamen moet worden vermeden en de maatregel mag de verbetering van de ecologische toestand of het ecologische potentieel van de getroffen waterlichamen niet in de weg staan.
42	Investering 5. Geïntegreerde systemen ter beperking van overstromingsrisico's in bosstroomgebieden	Mijlpaal	Voltooiing van de modernisering van de werkzaamheden ter bescherming tegen overstromingen	Voltooiing van de modernisering van de werkzaamheden ter bescherming tegen overstromingen.				Q2	2026	Het project voor de modernisering van de bescherming tegen overstromingen wordt voltooid overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 41.

C. COMPONENT 3: AFVALBEHEER

Het doel van de component is de uitbreiding en modernisering van afvalbeheersystemen in Roemenië te versnellen, met de nadruk op gescheiden inzameling, preventie, vermindering, hergebruik en terugwinning om te voldoen aan de toepasselijke EU-wetgeving en de overgang naar de circulaire economie.

De component bestaat uit één hervorming en drie investeringen.

De in de component opgenomen maatregelen zullen naar verwachting een oplossing bieden voor een aantal van de uitdagingen die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde worden gesteld om de investeringen te richten op de groene en digitale transitie, met name op de milieu-infrastructuur (landspecifieke aanbevelingen 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1. Verbetering van de governance op het gebied van afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen

Het doel van deze hervorming is een strategisch en juridisch kader voor de overgang naar de circulaire economie tot stand te brengen door de nationale strategie voor de circulaire economie en een actieplan vast te stellen en bepaalde rechtshandelingen met betrekking tot afvalbeheer te wijzigen.

De uitvoering van deze hervorming omvat de volgende stappen:

1) Goedkeuring van de nationale strategie voor de circulaire economie om het kader vast te stellen voor de omvorming van de Roemeense economie naar een circulaire operatie, die de hele levenscyclus van producten bestrijkt (uiterlijk op 31 september 2022);

2) Inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen die nodig zijn voor de operationalisering van een uniform afvalbeheer in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan, met name wetgeving met betrekking tot de verwerking van afval, de saneringsdiensten van gemeenten en de vaststelling van tarieven voor saneringsdiensten en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval (uiterlijk op 31 september 2022);

3) Goedkeuring van het actieplan voor de nationale strategie voor de circulaire economie, waarin de belangrijkste uitvoeringsstappen van de strategie worden omschreven (zie punt (1) hierboven), de verantwoordelijke autoriteiten en een bindend tijdschema voor de acties (uiterlijk op 31 september 2023). Alle acties die in het kader van de strategie en het actieplan aan de overheid zijn toegewezen, moeten uiterlijk op 30 maart 2026 zijn voltooid.

Als gevolg van de hervorming moeten de controle en monitoring en de milieukwaliteitsparameters van het Roemeense afvalbeheersysteem worden verbeterd en moet het niveau van gescheiden afvalinzameling worden verhoogd. Uiterlijk op 30 juni 2026 wordt een bijdrage van 4.5 procentpunten aan de nationale doelstelling van 50 % recycling en voorbereiding voor hergebruik tegen 2025 bereikt.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 1 gaat vergezeld van drie investeringen: investeringen 1, 2 en 3.

Investering 1. Ontwikkeling, modernisering en voltooiing van geïntegreerde systemen voor het beheer van stedelijk afval op districtsniveau of op het niveau van de stad/gemeente

Het doel van deze investering is de ontwikkeling en modernisering van geïntegreerde afvalbeheersystemen en -infrastructuur voor het beheer van openbaar afval op het niveau van de provincie of stad/gemeente.

De investering draagt bij tot de verwezenlijking van de nieuwe doelstellingen voor de voorbereiding, het hergebruik en de recycling van stedelijk afval uit hoofde van Richtlijn (EU) 2018/851 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. De investeringen zijn gebaseerd op het nationale afvalbeheerplan en dragen bij tot de recyclingdoelstellingen van het pakket circulaire economie.

De uitvoering van deze investering omvat:

a) oprichting van vrijwillige afvalinzamelingscentra om te zorgen voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval voor een aantal afvalstromen (I.1.a), met als gevolg dat uiterlijk op 30 juni 2026 565 vrijwillige inzamelcentra operationeel zullen zijn.

b) oprichting van gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval op lokaal niveau, voornamelijk in Blockhouse areas (I.1.b), waardoor 13 752 gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden afvalinzameling uiterlijk op 30 juni 2026 operationeel zullen zijn.

c) geïntegreerde centra voor stedelijke agglomeraties voor gescheiden afvalinzameling (I.1.c), waardoor geïntegreerde afvalinzamelcentra uiterlijk op 30 juni 2026 in 15 stedelijke agglomeraties operationeel moeten zijn.

d) bouw van afvalrecyclinginrichtingen om te voldoen aan de recyclingdoelstellingen van het pakket circulaire economie (I.1.d), waardoor uiterlijk op 30 juni 2026 26 afvalrecyclinginrichtingen operationeel zullen zijn om te voldoen aan de recyclingdoelstellingen van de nationale strategie voor de circulaire economie.

Bovenstaande investeringen (a-d) moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van het nationale afvalbeheerplan, de County Waste Management Plans en het afvalbeheerplan van de gemeente Boekarest, voor zover van toepassing.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name moeten de in het kader van deze maatregel aangekochte voertuigen uit milieuoogpunt de beste beschikbare technologie zijn.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2. Ontwikkeling van infrastructuur voor mest- en ander composteerbaar beheer van landbouwafval

Het doel van de investering is de ontwikkeling van systemen voor de verzameling en nuttige toepassing van mest.

De investering bestaat voornamelijk uit het opzetten van geïntegreerde gemeentelijke systemen voor mestterugwinning, composteerstations en compostbeheerapparatuur voor grote landbouwgemeenschappen, biogassystemen en de aankoop van apparatuur voor het beheer van landbouwcompost. De voorgestelde investeringen hebben tot doel de infrastructuur te moderniseren, de ammoniak- en methaanemissies te verminderen en de nitraatverontreiniging te verminderen.

Als gevolg van de investering moeten uiterlijk op 30 juni 2026 254 geïntegreerde systemen voor de inzameling van composteerbaar landbouwafval worden opgezet en operationeel worden gemaakt.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name moeten de in het kader van deze maatregel aangekochte voertuigen uit milieuoogpunt de beste beschikbare technologie zijn.

De investering moet in overeenstemming zijn met het nationale afvalbeheerplan.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 3. Ontwikkeling van publieke monitoring, controle en institutionele capaciteit voor afvalbeheer en verontreinigingspreventie

Het doel van deze investering is de respectieve overheidsinstanties uit te rusten voor activiteiten op het gebied van toezicht, controle en rapportage op het gebied van afvalbeheer.

De investering wordt uitgevoerd door middel van twee actielijnen:

1) Het uitrusten van 43 commissarissen van de National Environmental Guard County Commissioners met digitale apparatuur (ICT-systeem, systemen voor het scannen van vrachtwagens, dashcam en op het lichaam gedragen videocamera's, onbemande luchtvaartuigen) voor monitoring- en controleactiviteiten op het gebied van afvalbeheer (uiterlijk op 31 december 2024). Als gevolg daarvan zullen uiterlijk op 31 december 2025 400 controlemissies worden uitgevoerd door de commissarissen van de nationale milieuwachtdienst met behulp van de nieuwe digitale apparatuur.

2) Aankoop en operationalisering van 513 apparatuur voor monitoring van de luchtkwaliteit, radioactiviteit en geluidshinder voor het Nationaal Agentschap voor Milieubescherming, met het oog op de verzameling, overdracht en opslag van gegevens over de concentraties van verontreinigende stoffen in het milieu (uiterlijk op 30 juni 2025).

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name moeten de in het kader van deze maatregel aangekochte voertuigen uit milieuoogpunt de beste beschikbare technologie zijn.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
43	Hervorming 1 Verbetering van de governance van het afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	Mijlpaal	De goedkeuring van de nationale strategie voor de circulaire economie	Goedkeuring van de nationale strategie voor de circulaire economie bij regeringsbesluit				Q3	2022	Goedkeuring van de nationale strategie voor de circulaire economie, die gebaseerd zal zijn op de aanbevelingen van het lopende project van het instrument voor technische ondersteuning. In de strategie worden regels vastgesteld voor de gehele levenscyclus van producten en worden de volgende kernelementen gedefinieerd: - methoden en instrumenten voor regelgevings-, financieel en informatiebeheer ter ondersteuning van circulaire initiatieven; - identificatie van de te bestrijken sectoren; - herziening van de milieuprikkels voor afval om recycling gemakkelijker te maken dan storten en verbranden; - richtsnoeren voor het gebruik van de financiële en beheersmethoden/instrumenten in de respectieve sectoren; - governancekader voor samenwerking

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										tussen belanghebbenden (autoriteiten, universiteiten, de particuliere sector, de non-profitsector en burgers). De nationale strategie voor de circulaire economie draagt op doeltreffende wijze bij tot de EU-doelstellingen inzake afvalrecycling, met name wat betreft de recycling van stedelijk afval en de vermindering van de hoge stortingspercentages.
44	Hervorming 1 Verbetering van de governance van het afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	Mijlpaal	De goedkeuring van het actieplan voor de nationale strategie voor de circulaire economie	Goedkeuring van het actieplan voor de nationale strategie voor de circulaire economie bij regeringsbesluit van Roemenië				Q3	2023	In het actieplan worden de belangrijkste uitvoeringsstappen van de in het kader van mijlpaal 43 aangenomen strategie, de verantwoordelijke autoriteiten en een bindend tijdschema voor de vastgestelde acties vastgesteld op basis van de aanbevelingen van deskundigen die in het kader van het instrument voor technische ondersteuning moeten worden geformuleerd. Het plan omvat een adequaat systeem voor toezicht op de uitvoering en corrigerende instrumenten om ervoor te zorgen dat de geplande kernacties worden uitgevoerd.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
45	Hervorming 1 Verbetering van de governance van het afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	Mijlpaal	Uitvoering van de aan de overheid toegewezen maatregelen van de nationale strategie en het actieplan voor de circulaire economie	Uitvoering van maatregelen in het kader van de nationale strategie en het actieplan voor de circulaire economie die aan de overheid zijn toegewezen				Q1	2026	Voltooiing van de uitvoering van alle acties waarin de nationale strategie en het actieplan voor de circulaire economie voorzien en aan de overheid zijn toegewezen.
46	Hervorming 1 Verbetering van de governance van het afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen die nodig zijn voor de operationalisering van een uniform afvalbeheer in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen inzake afvalbeheerpraktijken				Q3	2022	Inwerkingtreding van de wetgevingsbesluiten die nodig zijn om het conforme afvalbeheer in Roemenië te consolideren, met name via de bestuursmaatregelen inzake het beheer van stedelijk afval in het nationale afvalbeheerplan, teneinde de afvalbeheerdoelstellingen van de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen te bereiken. De volgende wetgevingshandelingen treden in werking: 1 Verordening inzake afvalstoffenregeling, die regelt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										overeenkomstig de kaderrichtlijn afvalstoffen. De verordening voorziet ook in strenge sancties om illegaal storten, storten van afval en verbranding van de open lucht te ontmoedigen. 2 Verordening tot wijziging van Wet 101/2006 (Saneringswet). 3 Wijziging van de National Regulatory Authority for Community Public Utilities Services (ANRSC) Order 109/2007 on Sanitation Tariff Methodology on Sanitation Tariff Methodology (ANRSC) Verordening (nr. 2) en de gewijzigde ANRSC-verordening (nr. 3) regelen: - de volledige operationalisering van de economische instrumenten (betalen zoals u doet, stortbelasting en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid); - de rol van de nationale regelgevende instantie voor communautaire openbare nutsvoorzieningen als nationale regelgevende instantie voor het tariefbeleid voor stedelijk afval;

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- de financiële verantwoordelijkheden van de organisaties voor gemeenschapsontwikkeling met betrekking tot projecten voor geïntegreerde afvalbeheersystemen.
47	Hervorming 1 Verbetering van de governance van het afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	Streefdoel	Bijdrage met 4,5 % aan het nationale streefcijfer van 50 % voor recycling en voorbereiding voor hergebruik tegen 2025	Bijdrage met 4,5 % aan het nationale streefcijfer van 50 % voor recycling en voorbereiding voor hergebruik		45,5	50	Q2	2026	Een bijdrage van 4.5 procentpunten van de investeringen in het beheer van stedelijk afval in het kader van het nationale plan voor nuttige toepassing en veerkracht tot de nationale doelstelling van 50 % recycling en voorbereiding voor hergebruik van stedelijk afval die tegen 2025 moet zijn bereikt (zoals gedefinieerd in de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG, gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/851) en 2011/753/EU van de Commissie van 18 november 2011 tot vaststelling van voorschriften en berekeningsmethoden voor het verifiëren van de naleving van de in artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde doelstellingen). De bijdrage wordt berekend op basis van de volumes stedelijk afval van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										infrastructuur die wordt ondersteund door het nationale plan voor herstel en veerkracht, dat in 2025 zal worden gerecycled. De bijdrage wordt berekend in verhouding tot het nationale streefcijfer van 50 % voor recycling en voorbereiding voor hergebruik dat voor 2025 is vastgesteld.
48	Investering 1.a Oprichting van vrijwillige verzamelcentra	Streefdoel	Vrijwillige verzamelcentra opgericht en operationeel		Aantal	0	250	Q3	2024	Er zijn ten minste 250 vrijwillige inzamelcentra opgericht en operationeel, in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan/County Waste Management Plans en de afvalbeheerplannen van Boekarest. Er zijn vrijwillige verzamelcentra gepland om gemeenschappen van ongeveer 50 000 inwoners te bedienen. De centra bevinden zich aan de grens of buiten de territoriale administratieve eenheid. De centra zorgen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval dat niet kan worden ingezameld in een deur-tot-deursysteem, respectievelijk recyclebaar afval en bioafval dat niet in afzonderlijke bakken kan worden

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ingezameld, alsook voor speciale afvalstromen (grootschalig afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gebruikte batterijen, gevaarlijk afval, bouw- en sloopafval). Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), zijn de in het kader van deze maatregel aangekochte voertuigen de uit milieuoogpunt best beschikbare technologie.
49	Investering 1.a Oprichting van vrijwillige verzamelcentra	Streefdoel	Vrijwillige verzamelcentra opgericht en operationeel		Aantal	250	565	Q2	2026	565 vrijwillige inzamelcentra, opgericht en operationeel, in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan/County Waste Management Plans en het afvalbeheerplan van Boekarest. Er zijn vrijwillige verzamelcentra gepland om gemeenschappen van ongeveer 50 000 inwoners te bedienen. De centra bevinden zich aan de grens of buiten de territoriale administratieve eenheid. De centra zorgen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval dat

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										niet kan worden ingezameld in een deur-tot-deursysteem, respectievelijk recyclebaar afval en bioafval dat niet in afzonderlijke bakken kan worden ingezameld, alsook voor speciale afvalstromen (grootschalig afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gebruikte batterijen, gevaarlijk afval, bouw- en sloopafval).
50	Investering 1.b Bouw van gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval op lokaal niveau	Streefdoel	Gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval, opgericht en operationeel		Aantal	0	7 000	Q4	2024	Ten minste 7 000 gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval, opgericht en operationeel, in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan. Gedigitaliseerde eco-eilanden worden gebruikt voor appartementencomplexen op plaatsen. Prioriteit wordt gegeven aan gemeenschappen met de hoogste behoeften in samenhang met de plannen voor afvalbeheer/nationaal beheersplan van de provincie en complementair aan investeringen in het kader van het cohesiebeleid op basis van de volgende criteria: - afvalopwekkingscapaciteit in

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verhouding tot de omvang van de plaats (rang I, plaats II en steden); - laag huidig niveau van gescheiden afvalinzameling; - beschikbaarheid van bestaande afvalverwerkingsinstallaties. De gedigitaliseerde eco-eilanden zorgen ervoor dat huishoudelijk afval, voornamelijk in blokgebieden, gescheiden wordt ingezameld voor de volgende gescheiden ingezamelde afvalstromen: Papier- en kartonafval, kunststofafval, metaalafval, glasafval, bioafval, restafval. Elk eco-eiland moet ten minste 200 inwoners bedienen.
51	Investering 1.b Bouw van gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval op lokaal niveau	Streefdoel	Gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval, opgericht en operationeel		Aantal	7 000	13 752	Q2	2026	13 752 gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval, opgericht en operationeel, in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan/afvalbeheerplannen van de districten en het afvalbeheerplan van de Gemeente Boekarest. Gedigitaliseerde eco-eilanden worden gebruikt voor appartementencomplexen op plaatsen. Prioriteit wordt gegeven aan

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gemeenschappen met de hoogste behoeften in samenhang met de plannen voor afvalbeheer/nationaal beheersplan van de provincie en complementair aan investeringen in het kader van het cohesiebeleid op basis van de volgende criteria: - afvalopwekkingscapaciteit in verhouding tot de omvang van de plaats (rang I, plaats II en steden); - laag huidig niveau van gescheiden afvalinzameling; - beschikbaarheid van bestaande afvalverwerkingsinstallaties. De gedigitaliseerde ecologische eilanden zorgen ervoor dat huishoudelijk afval, voornamelijk in blokgebieden, gescheiden wordt ingezameld voor de volgende gescheiden ingezamelde afvalstromen: Papier- en kartonafval, kunststofafval, metaalafval, glasafval, bioafval, restafval. Elk eco-eiland moet ten minste 200 inwoners bedienen.
52	Investering 1.c Geïntegreerde	Streefdoel	Geïntegreerde afvalinzamelin		Aantal	0	7	Q4	2024	Ten minste 7 geïntegreerde afvalinzamelingscentra die in stedelijke

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	centra voor stedelijke agglomeraties met betrekking tot gescheiden inzameling		gscentra die in stedelijke agglomeraties zijn gevestigd en in bedrijf zijn							agglomeraties zijn opgericht en in bedrijf zijn, in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan/County Waste Management Plans en het afvalbeheerplan van de gemeente Boekarest. De locaties zorgen ervoor dat de meest bevolkte gebieden als volgt worden bestreken: - Boekarest (noordelijke zijde) en verbonden regio Ilfov; - Boekarest (zuid) en verbonden regio Ilfov; - Constanta; - Galati en Braila; - Iasi; - Bacau; - Craiova; - Ploiesti; - Timisoara; - Cluj-Napoca - Sibiu - Brasov; - Baia Mare; - Targu Mures; - Buzau.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De centra zorgen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval dat niet kan worden ingezameld in een deur-tot-deursysteem, respectievelijk recyclebaar afval en bioafval dat niet in afzonderlijke bakken kan worden ingezameld, alsmede speciale afvalstromen — volumineus afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gebruikte batterijen, gevaarlijk afval, bouw- en sloopafval. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), zijn de in het kader van deze maatregel aangekochte voertuigen de uit milieuoogpunt best beschikbare technologie.
53	Investering 1.c Geïntegreerde centra voor stedelijke agglomeraties met betrekking tot gescheiden inzameling	Streefdoel	Geïntegreerde afvalinzamelingscentra die in stedelijke agglomeraties zijn gevestigd en in bedrijf zijn		Aantal	7	15	Q2	2026	In stedelijke agglomeraties worden ten minste 8 extra geïntegreerde afvalinzamelingscentra opgericht en in bedrijf gesteld, in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan/County Waste Management Plans en het afvalbeheerplan van de gemeente

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Boekarest. De locaties zorgen ervoor dat de meest bevolkte gebieden als volgt worden bestreken: - Boekarest (noordelijke zijde) en verbonden regio Ilfov; - Boekarest (zuid) en verbonden regio Ilfov; - Constanta; - Galati en Braila; - Iasi; - Bacau; - Craiova; - Ploiesti; - Timisoara; - Cluj-Napoca - Sibiu - Brasov; - Baia Mare; - Targu Mures; - Buzau. De centra zorgen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval dat niet kan worden ingezameld in een deur-tot-deursysteem, respectievelijk recyclebaar afval en bioafval dat niet in

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										afzonderlijke bakken kan worden ingezameld, alsmede speciale afvalstromen — volumineus afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gebruikte batterijen, gevaarlijk afval, bouw- en sloopafval.
54	Investering 1.d Bouw van afvalrecyclinginrichtingen om de recyclingdoelstellingen van het pakket circulaire economie te halen	Streefdoel	Installaties voor afvalrecycling gebouwd en in bedrijf		Aantal	0	26	Q2	2026	26 afvalrecyclinginrichtingen moeten worden gebouwd en in bedrijf worden gesteld om te voldoen aan de recyclingdoelstellingen van de nationale strategie voor de circulaire economie en in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan/provinciale afvalbeheerplannen en het afvalbeheersplan van de gemeente Boekarest. Er wordt steun verleend aan particuliere marktdeelnemers die investeren in gescheiden ingezamelde afvalrecyclinginrichtingen om het milieu- en bevolkingseffect van afval te verminderen, het verbruik van hulpbronnen te verminderen teneinde duurzame economische ontwikkeling in alle regio's te bevorderen en de recyclingdoelstellingen van het pakket

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										circulaire economie te halen. Er wordt prioriteit gegeven aan geavanceerde projecten, gedigitaliseerd door het ontwerp van exploitatie, monitoring en interventie, het verminderen van het technologische verbruik van energie, technologievervoer en onderhoud. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), zijn de in het kader van deze maatregel aangekochte voertuigen de uit milieuoogpunt best beschikbare technologie.
55	Investering 2 Ontwikkeling van infrastructuur voor mest- en ander composteerbaar beheer van landbouwafval	Streefdoel	Geïntegreerde systemen voor de inzameling van composteerbaar landbouwafval, opgezet en operationeel.		Aantal	0	254	Q2	2026	Er worden ten minste 254 geïntegreerde systemen voor de inzameling van composteerbaar landbouwafval opgezet en operationeel gemaakt in overeenstemming met het nationale afvalbeheersplan, als volgt: - 150 gemeentelijke geïntegreerde systemen (gemeentelijk platform, individuele platforms voor kleine en middelgrote landbouwers en op maat gemaakte apparatuur voor compostbeheer);

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- 94 gemeentelijke geïntegreerde systemen voor gemeenschappen met een bestaand gemeentelijk platform (individuele platforms voor kleine en middelgrote landbouwers en op maat gemaakte apparatuur voor compostbeheer); - 5 composteersystemen voor gemeenschappen met grote landbouwbedrijven (composteerstation en op maat gemaakte apparatuur voor compostbeheer); - 5 biogassystemen voor gemeenschappen met zeer grote landbouwbedrijven (met een elektrisch vermogen van ten minste 300 kWh en een warmtecapaciteit van ten minste 300 kWth). Bij de selectie van grote landbouwbedrijven en gemeenschappen van landbouwers (gemeenten en steden) wordt rekening gehouden met de beste positieve milieueffecten ten opzichte van de publieke kosten van de investeringen, op basis van richtsnoeren

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										waarin de selectiecriteria duidelijk worden gespecificeerd, met inbegrip van: - het aantal dieren, om de werkelijke (niet historische) bron van verontreiniging aan te tonen; - de nitraatconcentratie en -trend in ondergrondse wateren; - beschikbaarheid van een geschikte bouwplaats; - positieve kosten-batenanalyse; Aantonen van duurzaamheid op lange termijn van de investering, met inbegrip van modellen van de circulaire economie (met nadruk op biogasstations); - beschikbaarheid van financiële middelen voor medefinanciering en voor verdere exploitatie van investeringen; - positieve openbare raadplegingen om de maatschappelijke acceptatie van de milieu-investering aan te tonen. Kleine en middelgrote landbouwers die profiteren van kleine platforms wonen in de gemeenschappen waar

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										mestbeheerplatforms functioneel zijn of nieuwe platforms worden gebouwd en zijn eigenaar van de dieren die in die gemeenschappen worden gefokt. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), zijn de in het kader van deze maatregel aangekochte voertuigen de uit milieuoogpunt best beschikbare technologie.
56	Investering 3.a bewakings- en controleapparatuur voor de Nationale Milieuwacht	Streefdoel	Provincieleden van de Landelijke Milieuwacht die zijn uitgerust met digitale apparatuur voor toezicht en controle op afvalbeheer		Aantal	0	43	Q4	2024	Operationalisering van apparatuur voor 43 commissarissen van de Milieuwacht voor monitoring- en controleactiviteiten op het gebied van afvalbeheer, teneinde de traceerbaarheid van afval te vergroten, de zichtbaarheid op de werkelijke route van afvaltransporten te vergroten en zo de hoeveelheid illegaal afvaltransport te verminderen. De volgende apparatuur wordt aangekocht: - 1 ICT-geïntegreerd systeem ter ondersteuning van de 43 commissarissen; - 8 systemen voor het scannen van vrachtwagens;

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- 271 videocamera's met een dashnom; - 16 onbemande luchtvaartuigen; - 8 bedrijfsvoertuigen uitgerust met radiocommunicatie voor het vervoer van controleapparatuur; - 709 kadavers gedragen camera's. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), zijn de in het kader van deze maatregel aangekochte voertuigen de uit milieuoogpunt best beschikbare technologie.
57	Investering 3.a bewakings- en controleapparatuur voor de Nationale Milieuwacht	Streefdoel	400 controlemissies met behulp van de bewakings- en controleapparatuur		Aantal	0	400	Q4	2025	400 controlemissies die werden uitgevoerd door de commissarissen van de Nationale Milieuwacht met behulp van de digitale apparatuur, aangekocht in het kader van mijlpaal 56, voor monitoring- en controleactiviteiten.
58	Investering 3.b Luchtkwaliteit-, radioactiviteits- en geluidsbewaki	Streefdoel	operationalisering van apparatuur voor de bewaking van de		Aantal	0	513	Q2	2025	Apparatuur voor de bewaking van de luchtkwaliteit, radioactiviteit en geluidshinder wordt aangekocht en operationeel gemaakt. De apparatuur zorgt voor de verzameling, transmissie en opslag van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ngsapparatuur voor het Nationaal Agentschap voor Milieubescherming		luchtkwaliteit, radioactiviteit en geluidshinder							gegevens en maakt rapportage van gegevens over concentraties van verontreinigende stoffen in het milieu mogelijk. De aankoop van deze apparatuur vindt pas plaats na de goedkeuring van het nationale luchtcontroleprogramma (onderdeel van de component duurzaam vervoer van het nationale plan voor herstel en veerkracht, dat naar verwachting in juni 2022 zal worden goedgekeurd) op basis van de behoeften waarin het programma voorziet.

D. COMPONENT 4: DUURZAAM VERVOER

Met deze component van het Roemeense plan voor herstel en veerkracht worden verschillende uitdagingen in verband met duurzaam vervoer aangepakt om slimme, veilige en inclusieve mobiliteit in Roemenië te bevorderen. Het moet worden gezien in samenhang met de component 10 „Lokale fondsen", dat aanvullende maatregelen voor duurzame mobiliteit in stedelijke gebieden omvat.

Het doel van deze component is de duurzaamheid van de Roemeense vervoersector te verbeteren door de groene en digitale transitie te ondersteunen. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving ter stimulering van emissievrij wegvervoer, ter verbetering van het bestuur van staatsbedrijven in de vervoerssector, ter verbetering van de verkeersveiligheid, ter bevordering van schoon openbaar vervoer en ter bevordering van de modal shift naar het spoor en de binnenvaart.

De hervormingen en investeringen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 aan Roemenië zijn gedaan, met betrekking tot de noodzaak om: i) „het vervroegd uitladen van volwassen publieke investeringsprojecten en het bevorderen van particuliere investeringen om het economisch herstel te bevorderen" en „investeringen toespitsen op de groene en digitale transitie, met name op duurzaam vervoer" (landspecifieke aanbevelingen 3, 2020), waarbij rekening wordt gehouden met regionale verschillen (landspecifieke aanbevelingen 4, 2019); ii) „Verbeteren van de voorbereiding en prioritering van grote projecten en versnellen van de uitvoering ervan (landspecifieke aanbevelingen 4, 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Investeringen in wegeninfrastructuur zijn gericht op het TEN-T-kernnetwerk, dragen bij tot economische en sociale cohesie en gaan gepaard met ingrijpende hervormingen om het wegvervoer koolstofvrij te maken, te investeren in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, de verkeersveiligheid te verbeteren en schoon openbaar vervoer en modal shift te bevorderen.

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid

De hervorming heeft tot doel de overgang naar duurzame en slimme mobiliteit te ondersteunen door het strategische, juridische en operationele kader van het Roemeense vervoerssysteem te ontwikkelen en te verbeteren. De voorgestelde hervorming houdt verband met maatregelen voor duurzame stedelijke mobiliteit die deel uitmaken van de component „Lokale fondsen" om te zorgen voor complementariteit en synergie met maatregelen op lokaal niveau.

De hervorming houdt het volgende in:

1.1 koolstofvrij maken van de weg volgens het beginsel „de vervuiler betaalt"

In een wetgevingspakket wordt een nieuw belastingstelsel ingevoerd dat in overeenstemming is met het beginsel dat de vervuiler betaalt en andere beginselen van milieubelasting. Het pakket omvat i) op afstand gebaseerde heffingen voor vrachtwagens (vrachtwagens en andere soorten

vrachtwagens) en ii) stimuleringsregelingen voor de vernieuwing van het wagenpark (met name kleine auto's/touringcars/bussen) door sloopregelingen, in combinatie met lokale belasting-/belastingmaatregelen voor de eigendom van de meest vervuilende personenauto's. Het nieuwe heffingenstelsel wordt op niet-discriminerende wijze toegepast.

Het ministerie van Vervoer en Infrastructuur analyseert meer in het bijzonder de hoogte van de heffingen, met name voor zwaar verkeer, met specifieke stimulansen voor elektrische/hybride voertuigen, met inbegrip van lichte voertuigen, het tijdschema voor de geleidelijke invoering van dergelijke heffingen, de categorieën voertuigen die in het tolsysteem moeten worden opgenomen, het niveau van verontreiniging van personenvoertuigen, de wegcategorieën en het dekkingsniveau van het geïntegreerde nationale wegennet in Roemenië. De extra gegenereerde inkomsten moeten worden gebruikt voor het onderhoud van het wegennet en voor nieuwe investeringen in duurzaam vervoer.

De hervorming heeft ook tot doel de minimumstreefcijfers voor overheidsopdrachten voor schone openbare voertuigen die in de EU-richtlijn inzake schone voertuigen zijn vastgesteld, met ten minste 3 procentpunten te overschrijden.

Het wetgevingspakket omvat maatregelen om het gebruik van emissievrije voertuigen en programma's voor de vernieuwing van wagenparken door particulieren, particuliere bedrijven en openbare instellingen te stimuleren, hetgeen bijdraagt tot een toename van ten minste 100 % van het aantal in Roemenië geregistreerde emissievrije voertuigen ten opzichte van de oorspronkelijke waarde in 2020, en tot de sloop van 250 000 vervuilende voertuigen (EURO 3 of lager) tegen 30 juni 2026.

Een belangrijk element dat bijdraagt tot de duurzaamheid van het vervoer, met name in stedelijke gebieden, is het nationale programma ter beheersing van de luchtverontreiniging (NAPCP), dat tegen april 2019 had moeten worden goedgekeurd als een wettelijk vereiste van de EU op grond van Richtlijn 2016/2284, en waarvan de Roemeense autoriteiten hebben aangegeven dat het uiterlijk op 30 juni 2022[1] moet zijn goedgekeurd.

Het wetgevingspakket dat door het Roemeense parlement is goedgekeurd, treedt uiterlijk op 30 juni 2024 in werking en de volledige operationalisering van het heffingenstelsel uiterlijk op 30 juni 2026.

1.2 infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Doel van deze hervorming is de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor wegvoertuigen te ontwikkelen, met name extra elektrische oplaadpunten moeten worden geïnstalleerd om uiterlijk op 30 juni 2026 ten minste 30 000 oplaadpunten te bereiken.

De door de RRF gesteunde investering bestaat uit de financiering van ten minste 15 283 elektrische oplaadpunten, waarvan 14 200 punten oplaadpunten met hoog vermogen (waardoor elektriciteit kan worden overgebracht naar een elektrisch voertuig met een vermogen van meer dan 22 kW) en 1 083 punten moeten normale oplaadpunten zijn (waarmee elektriciteit kan worden overgedragen aan een elektrisch voertuig met een vermogen van maximaal 22 kW, met uitzondering van inrichtingen met een vermogen van 3,7 kW of minder).

Wat de openbare toegankelijkheid betreft, zijn de 13 200 elektrische oplaadpunten die deel uitmaken van de component „Lokale fondsen", toegankelijk voor het publiek, overeenkomstig artikel 2, punt 7, van Richtlijn 2014/94/EU, en zijn 2 083 punten (83 punten in de component

[1] Roemenië is nog niet aan deze wettelijke verplichting voldaan en er is een inbreuk gaande. Het erkennen van de datum van indiening van het NAPCP in het kader van het plan betekent niet dat de Commissie haar goedkeuring heeft gegeven. Dit doet immers geen afbreuk aan de lopende inbreuk op het niet indienen van het NAPCP.

„Lokale fondsen” en 2 000 punten in de renovatieWave-component) semi-openbare/particuliere oplaadpunten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

1.3 verkeersveiligheid

De hervorming bestaat uit een nationale strategie voor verkeersveiligheid die de volgende nieuwe maatregelen omvat:

1 Veiligheidsinspectie: De technische beoordeling om de verkeersveiligheid te bepalen wordt geoptimaliseerd; Uitvoering en ontwikkeling van technische expertise op het gebied van motorvoertuigen; Opzetten van onderzoek- en expertielaboratoria op het gebied van methoden voor monitoring, inspectie en beproeving van voertuigen gedurende hun gehele levensduur;

2 Ontwikkeling van databanken over verkeersveiligheidsvoorzieningen in teststations en reparatie-eenheden; Ontwikkeling van de methodologie voor gegevensverzameling en de primaire gegevensverzamelingsbasis voor de analyse van essentiële prestatie-indicatoren op het gebied van verkeersveiligheid;

3 Invoering van strengere snelheidsbeperkingen voor gevaarlijke delen en verhoging van de handhaving van straffen voor overtredingen;

4 Strategie voor het wegwerken van zwarte punten (hotspots) op het netwerk van nationale wegen en snelwegen. De 267 vastgestelde zwarte veiligheidsplekken (hotspots) moeten uiterlijk op 2030 worden geëlimineerd, waarvan er 129 uiterlijk op 30 juni 2026 door het plan worden ondersteund.

Deze hervorming wordt ten uitvoer gelegd door middel van secundaire wetgeving en de daarmee verband houdende inwerkingtreding van handhavingsmaatregelen. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de maatregelen voor verkeersveiligheid in stedelijke gebieden die deel uitmaken van de component „Lokale fondsen”.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

1.4 strategie en wetgevingspakket intelligente vervoerssystemen (ITS)

Doel van deze hervorming is het intelligente vervoerssysteem te ontwikkelen om de efficiëntie en veiligheid van het vervoer te verbeteren dankzij de digitalisering van de vervoersinformatie.

De hervorming wordt uitgevoerd door de opstelling van een strategisch document voor intelligente vervoerssystemen (ITS), dat door de Roemeense regering moet worden goedgekeurd. De ITS-strategie wordt ontwikkeld in samenhang met intermodaal vervoersbeleid om tegemoet te komen aan de behoefte aanefficiënte werking in multimodale knooppunten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

1.5 ontwikkeling van spoorweginfrastructuur en beheer van het spoorverkeer

Doel van deze hervorming is de efficiëntie en het concurrentievermogen van de spoorwegen in Roemenië te versterken.

De strategie omvat de moderniserings- en ontwikkelingsdoelstellingen die nodig zijn om te voorzien in de huidige en toekomstige mobiliteitsbehoeften van mensen en goederen, alsook de vastgestelde eisen om het concurrentievermogen van het spoorvervoer te vergroten. Tegelijkertijd zijn er acties gepland om de exploitatie van de spoorweginfrastructuur te moderniseren teneinde de prestaties van het treinverkeer te verbeteren en de exploitatie ervan efficiënter te maken teneinde de kosten van het spoorvervoer te beperken.

De hervorming omvat de „Strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur 2021-2025”, die eind 2020 werd goedgekeurd. Dit omvat alle onderhoud, reparaties en vernieuwingen die nodig zijn om de bestaande infrastructuur te herstellen en te onderhouden met de prestatieparameters die nodig zijn om concurrerend spoorvervoer op nationaal niveau te ondersteunen.

De maatregel omvat het investeringsplan 2020-2030, waarin prioriteit wordt gegeven aan spoorweginvesteringen in TEN-V en de tenuitvoerlegging van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS), met een mechanisme met duidelijke indicatoren en criteria voor het prioriteren van investeringen in spoorweginfrastructuur, alsmede de institutionele regelingen die nodig zijn om dit mechanisme uit te voeren en investeringsprojecten voor te bereiden.

De maatregel omvat ook een strategie en een actieplan voor de invoering van ERTMS in de periode 2025-2030, met inbegrip van: Duidelijke maatregelen voor de invoering en certificering van ERTMS voor het TEN-V-kernnetwerk op middellange en lange termijn (horizon 2030); Verantwoordelijke actoren; Begrotingsramingen; Maatregelen op het gebied van administratieve capaciteit op nationaal niveau om de verantwoordelijke instanties in staat te stellen het certificeringsproces volledig te beheren voor alle sectoren die tijdens hun bouw in aanmerking worden genomen, teneinde volledige operationalisering te waarborgen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

1.6 scheepvaartstrategie en integratie met andere vervoerswijzen

Het doel van deze hervorming is de verdere ontwikkeling van het vervoer over water (binnenwateren en havens) in Roemenië, in overeenstemming met de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.

De maatregel omvat de vaststelling van de scheepvaartstrategie en de planning van interventiemaatregelen voor de ontwikkeling van de sector, geïntegreerd met andere vervoerswijzen, alsmede de ontwikkeling en goedkeuring van het actieplan voor de uitvoering van de strategie.

Er zal een analyse worden uitgevoerd van de huidige situatie van Roemeense waterwegen (zowel binnenwateren als zeevaart) en van de huidige situatie van Roemeense havens op het gebied van infrastructuur, waarbij de nadruk zal liggen op de wijze waarop de milieuprestaties van schepen en havens kunnen worden verbeterd, rekening houdend met EU-brede vereisten zoals Richtlijn 2014/94/EU betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. In de strategie moeten maatregelen worden overwogen om alle havenactiviteiten te vergroenen (emissies, lawaai, vervuiling). Om de bevaarbaarheid van de Donau op duurzame wijze te bevorderen, wordt een aanpak ontwikkeld waarin duurzame infrastructuur, alternatieve brandstoffen en digitalisering worden gecombineerd, waarbij rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van de Donau voor het milieu. Er worden voorstellen gedaan tot wijziging van het wettelijke en institutionele kader voor het beheer van de maritieme infrastructuur, met als doel: watervervoer integreren met andere vervoerswijzen, plannen opstellen voor de ontwikkeling van intermodale havens en tegen 2026 het goederenvervoer over de Donau met 15 % verhogen op duurzame wijze.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

Investering 1. Modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur

Het doel van deze investering is de „modernisering” van de spoorlijnen (met inbegrip van de vervanging van spoorlijnen, dwarsliggers, ondergrond, elektrificatie, consolidatie/bouw van bruggen/bruggen, ERTMS-niveau 2) in overeenstemming met de TEN-T-normen, en het „vernieuwen” (vervanging van spoor, dwarsbalk, gebroken steen, waardoor de lijn op een

constructieve snelheid wordt gebracht) en de elektrificatie van specifieke spoorwegtrajecten. Daarnaast zijn elf „quick wins" -investeringen gepland om de snelheidsbeperkingen voor het spoor weg te nemen, de treinsnelheid te verhogen en de veiligheid op het spoor te verhogen. „Quick wins" -projecten worden uitgevoerd om de levensvatbaarheid van het spoorvervoer langs de TEN-T-corridors te waarborgen totdat deze worden gemoderniseerd. In totaal zal de investering leiden tot 315 km verbeterde spoorlijnen met een capaciteitstoename van 30 % en ERTMS 2 geïnstalleerd; 110 km geëlektrificeerde spoorlijnen; 2 426 km (2 163 km enkelvoudig spoor „snelwegprojecten" + 263 km vernieuwing van lijnen) van vernieuwde spoorwegen met 15 % verhoogde snelheid (tot een gemiddelde snelheid van minimaal 100 km/u).

De investering omvat ook een portefeuille van 17 elektronische centralisatieprojecten die moeten worden uitgevoerd via het nationale plan voor herstel en veerkracht, die een evenwichtige ruimtelijke spreiding in Roemenië hebben en echte spoorwegtrajecten vormen die de TEN-T-corridors bevoorraden. De 17 projecten voor elektronische centralisatie moeten capaciteitsproblemen oplossen voor 111 spoorwegstations met een totale lengte van meer dan 973 km. Als gevolg daarvan wordt een toename van het verkeersvolume met 10-15 % geraamd. Bovendien moeten de voorgestelde projecten voor elektronische centralisatie knelpunten op spoorwegovergangen wegwerken door de wachttijden aanzienlijk te verkorten.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name moeten de projecten volledig voldoen aan de resultaten en voorwaarden die zijn vastgesteld in de milieueffectbeoordeling die overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU moet worden voltooid, alsook aan relevante beoordelingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, met inbegrip van de uitvoering van de vereiste risicobeperkende maatregelen. Dit zorgt ervoor dat de investering geen significante of onomkeerbare gevolgen heeft voor de betrokken waterlichamen en geen significante negatieve gevolgen heeft voor beschermde habitats en soorten.

De uitvoering van de investeringen moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid, waarbij 50 % van de werkzaamheden uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 2. Rollend spoorwegmaterieel

Het doel van deze investering in nieuw emissieloos en verbeterd rollend spoorwegmaterieel is de kwaliteit van het openbaar personenvervoer per spoor te verbeteren en zo het gebruik van dit type duurzaam vervoer met betrekking tot wegvervoer via een modal shift te vergroten.

Nieuw rollend spoorwegmaterieel moet gratis ter beschikking worden gesteld van exploitanten van passagiersvervoer per spoor in het kader van openbaredienstcontracten die volledig in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1370/2007 zijn gegund.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
59	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid Koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet voor de invoering van een nieuw op afstand gebaseerd heffingssysteem voor zware bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens) en hogere eigendomsbelastingen voor de meeste vervuilende personenauto’s (auto’s/bussen/touringcars) op basis van het beginsel „de vervuiler betaalt” en het beginsel van groene belasting	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft				Q2	2023	Wetgevingspakket voor de invoering van een nieuw op afstand gebaseerd heffingssysteem voor zware bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens) en hogere eigendomsheffingen voor de meest vervuilende personenauto’s (auto’s/bussen/touringcars) op basis van het beginsel „de vervuiler betaalt” en het beginsel van groene belasting. Het nieuwe heffingssysteem voor voertuigen omvat: - een specifiek niveau van op afstand gebaseerde heffingen en duidelijke criteria voor het in rekening brengen van zware bedrijfsvoertuigen overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt; - stimulansen voor schone/emissiearme voertuigen en vervoerswijzen; - een systeem van ontmoediging van het gebruik van de meest vervuilende voertuigen, onder meer door middel van fiscale/financiële maatregelen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										door middel van de hoogte van de eigendomsbelasting voor particuliere personenvoertuigen; - inkomsten gebruiken ter ondersteuning van wegenonderhoud en nieuwe investeringen in duurzaam vervoer; - verschuiving van 10 % van het wegverkeer (passagiers en goederen) naar het spoor tussen 2020 en 2026; - tijdschema voor de volledige operationalisering van het heffingenstelsel tegen Q2-2026.
60	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid Koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van schone voertuigen en programma's voor de vernieuwing van wagenparken door binnenlandse gebruikers, particuliere	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van schone voertuigen en programma's voor de vernieuwing van het wagenpark				Q2	2024	De wet omvat financiële en fiscale stimulansen om: - het aantal emissievrije voertuigen tegen 2025 met ten minste 100 % verhogen ten opzichte van de oorspronkelijke waarde in 2020; - schroot tussen 2022 en Q2-2026 van ten minste 250 000 vervuilende voertuigen (EURO 3 of lager).

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			bedrijven en openbare instellingen							
61	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid Koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”	Streefdoel	Nieuwe schone voertuigen die worden aangekocht door overheidsinstanties en die ten minste 3 % boven de drempelwaarden van de richtlijn schone voertuigen liggen		Percentage (%)	0	3	Q4	2025	Het streefcijfer heeft betrekking op het percentage schone voertuigen van het totale aantal door openbare instellingen aangekochte voertuigen. De doelstelling is om de minimumstreefcijfers voor overheidsopdrachten voor het aandeel schone voertuigen in het totale aantal voertuigen per categorie als vastgesteld in de richtlijn schone voertuigen (Richtlijn (EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG) in de periode 2021-2025 met ten minste 3 procentpunten te overschrijden. Duidelijkheidshalve zou dit neerkomen op een streefcijfer van ten minste 21,7 % voor lichte bedrijfsvoertuigen, 9 % voor zware bedrijfsvoertuigen en 27 % voor bussen, aangezien de minimumstreefcijfers voor overheidsopdrachten die voor Roemenië

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										zijn vastgesteld in de richtlijn schone voertuigen: 18,7 % voor lichte voertuigen, 6 % voor zware bedrijfsvoertuigen en 24 % voor bussen.
62	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid Koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”	Streefdoel	Gesloopte vervuilende motorvoertuigen (EURO 3 of lager)		Aantal	0	250 000	Q2	2026	Tussen 2022 en medio 2026 moeten ten minste 250 000 vervuilende voertuigen (met emissienormen EURO 3 of lager) die ouder zijn dan 15 jaar worden gesloopt.
63	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid Koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”	Streefdoel	Verhoging van het aantal emissievrije voertuigen		Aantal	0	29 500	Q1	2026	Het streefcijfer heeft betrekking op de toename van het aantal emissievrije voertuigen (elektrische en waterstofvoertuigen, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2014/94/EU inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen) (M1 — personenauto’s, N1 — lichte bedrijfsvoertuigen; N2 en N3 — zware bedrijfsvoertuigen, op basis van VN/ECE-normen) geregistreerd in Roemenië tussen eind 2020 en eind 2025. Officiële gegevens

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voor het einde van 2025 worden door het nationaal bureau voor de statistiek tegen eind Q1 2026 aan het Europees Waarnemingscentrum voor alternatieve brandstoffen voor monitoringdoeleinden gerapporteerd aan het Europees Waarnemingscentrum voor alternatieve brandstoffen.
64	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Op nationaal niveau geïnstalleerde elektrische oplaadpunten		Aantal	1 836	30 000	Q2	2026	Het nationale streefcijfer voor elektrische oplaadpunten voor emissievrije wegvoertuigen bestaat uit: a. 1 836 reeds bestaande oplaadpunten b. 2 896 oplaadpunten met hoog vermogen (ten minste 50 kW) (waarvan 264 oplaadpunten worden voorgesteld via de door de RRF gefinancierde projecten voor de ontwikkeling van het autosnelwegennet) worden uiterlijk in 2030 geïnstalleerd op het netwerk van nationale wegen/snelwegen, overeenkomstig de strategie van C.N.A.I.R. voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voertuigen op het TEN-T-netwerk in Roemenië. c. 13 283 oplaadpunten gefinancierd uit de component „Lokale fondsen” van het ministerie van Ontwikkeling (13 200 oplaadpunten voor hoog vermogen en 83 normale oplaadpunten), uitgesplitst als volgt: - oplaadpunten in gemeenten van districtswoningen: 4 000 - oplaadpunten in andere gemeenten: 1 876 - oplaadpunten in steden: 1 600 - oplaadpunten op het platteland: 5 724 d. 2 000 oplaadpunten gefinancierd door de component „Renovation Wave” van het ministerie van Ontwikkeling (1 000 hoogvermogenspunten en 1 000 normale stroompunten); e. ten minste 10 000 andere oplaadpunten met hoog en normaal vermogen gefinancierd uit nationale bronnen, andere EU-financiering (waaronder cohesiebeleid) en/of

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										particuliere bronnen (onder meer via concessies). Deze oplaadpunten bevinden zich in de zones die in de algemene stedelijke plannen/plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit zijn vastgesteld als gebieden voor huisvesting/gemengde zones/dienstenzones/commerciële gebieden/vervoersgebieden (zo dicht mogelijk bij de inwoners — om de reisbehoeften te beperken). Deze oplaadpunten moeten zich ook bevinden op multimodale punten om forenzen aan te moedigen gebruik te maken van het openbaar vervoer. De oplaadpunten moeten worden geïnstalleerd: 85-95 % in openbaar toegankelijke/semi-openbare ruimten 5-15 % in particuliere gebouwen.
65	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Goedkeuring van de nationale strategie voor verkeersveiligheid	Goedkeuring van de strategie bij regeringsbesluit (secundaire wetgeving) en				Q2	2022	De nationale strategie voor verkeersveiligheid 2021-2030 voert de EU-regels en -richtsnoeren uit die zijn vastgelegd in het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 en de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				begin van de uitvoering ervan						„Vision Zero", met als doel het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot bijna nul terug te brengen. Als tussentijdse doelstelling neemt Roemenië de EU-doelstelling om het aantal slachtoffers (doden en zwaargewonden) met 50 % terug te brengen van 2019 tot 2030. De strategie wordt op geïntegreerde en multidisciplinaire wijze gericht op alle actoren die betrokken zijn bij de verkeersveiligheid en omvat: - handhaving van de regels inzake naleving, hogere sancties voor inbreuken op de wet; - verlaging van de snelheidsbeperkingen in specifieke gebieden of wegen, afhankelijk van gegevens over ongevallen/risicoanalyse en beste praktijken op EU-niveau, invoering van snelheidsbeheerssystemen en verplichte veiligheidsvoorzieningen, herziening van verkeersregels, met inbegrip van prioriteit voor kwetsbare weggebruikers;

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- vermindering van zwarte/warme plekken in zowel stedelijke als interstedelijke omgevingen, met inbegrip van een specifiek investeringsactieplan om het aantal zwarte/warme plekken met 129 tegen KW2-2026 te verminderen ten opzichte van de eerste 267 zwarte/hotspots in 2021; - geleidelijke schrapping uit het nationale register van oude/gebrekkige voertuigen, toegenomen veiligheidsinspecties en -controles. - onderwijs en opleiding, voorlichtingscampagnes; - integratie van het wetgevingssysteem en hervorming van intelligente vervoerssystemen (ITS). Een strategisch document voor intelligente vervoerssystemen (ITS) wordt goedgekeurd door de Roemeense regering. De ITS-strategie wordt ontwikkeld in samenhang met intermodaal vervoersbeleid om

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										tegemoet te komen aan de behoefte aanefficiënte werking in multimodale knooppunten. De entiteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de verkeersveiligheidsstrategie en de kernprestatie-indicatoren moet duidelijk worden gedefinieerd en operationeel worden gemaakt.
66	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verkeersveiligheid swet — wetgeving inzake monitoring, handhaving en sancties inzake verkeersveiligheid sovertredingen	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van de wet inzake verkeersveiligheid				Q4	2022	De volgende wetswijzigingen ter bevordering van de verkeersveiligheid worden ingevoerd: - handhaving van de regels inzake naleving, hogere sancties voor inbreuken op de wet; - monitoring van verkeersovertredingen met behulp van automatische apparatuur (videocamera's, sensoren); - verlaging van de snelheidsbeperkingen in specifieke gebieden of wegen, afhankelijk van gegevens over ongevallen/risicoanalyse en beste praktijken op EU-niveau, invoering

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van snelheidsbeheerssystemen en verplichte veiligheidsvoorzieningen, herziening van verkeersregels, met inbegrip van prioriteit voor kwetsbare weggebruikers; - geleidelijke schrapping uit het nationale register van oude/gebrekkige voertuigen, toegenomen veiligheidsinspecties en -controles. De algemene doelstelling voor verkeersveiligheid is een vermindering van het aantal verkeersdoden met 50 % tegen 2030 ten opzichte van 2019, in overeenstemming met het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030.
67	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/verkeersveiligheid	Streefdoel	Geïnstalleerde en functionele apparatuur om de handhaving van de snelheid en de naleving van de verkeersveiligheidsregels te		Aantal	0	1 800	Q4	2024	1 000 snelheidscontrolesystemen, 300 mobiele radars en 500 camera's moeten geïnstalleerd en functioneel zijn. Snelheidscontrolesystemen zijn infrastructuur voor verkeersveiligheid die bestaat uit constructies voor snelheidsbegrenzing van voertuigen. Mobiele radars worden door de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			verbeteren							Wegenpolitie gebruikt, afhankelijk van de sectoren met de meeste geregistreerde snelheidsovertredingen, en camera's dienen als automatische registratie van verkeersovertredingen. Zij worden bij voorrang geplaatst op de aangegeven 267 zwarte punten/hotspots.
68	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/verkeersveiligheid	Streefdoel	Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers (zwaargewonden en overledenen) met 25 % ten opzichte van het referentiescenario voor 2019		Percentage (%)	100	75	Q1	2026	De doelstelling heeft betrekking op een vermindering met ten minste 25 % van het jaarlijkse aantal slachtoffers (zwaargewonden en overledenen) in 2025 ten opzichte van 2019 bij verkeersongevallen in het hele land, dankzij de hervorming van de verkeersveiligheid, het uitgebreide actieplan en investeringen in verkeersveiligheid die worden ondersteund in het kader van het Roemeense plan voor herstel en veerkracht. Officiële gegevens voor het einde van 2025 worden uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 1 2026 door het nationale bureau voor de statistiek gerapporteerd.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
69	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/ ontwikkeling van spoorweginfrastructuur en beheer van het spoorverkeer	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur 2021-2025 en toepassing van het actieplan	Goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur bij regeringsbesluit nr. 985/2020 (secundaire wetgeving), goedkeuring van het actieplan en begin van de uitvoering				Q4	2021	In de goedgekeurde strategie en het goedgekeurde actieplan worden de verantwoordelijke autoriteiten/actoren, uitvoeringstermijnen, financiële toewijzingen en indicatoren vermeld. Tegelijkertijd stelt de minister van Vervoer en Infrastructuur samen met C.N.C.F. C.F.R. SA een mechanisme vast met duidelijke indicatoren en criteria voor het prioriteren van investeringen in spoorweginfrastructuur, alsmede de institutionele regelingen die nodig zijn voor de uitvoering van dit mechanisme en de voorbereiding van investeringsprojecten. Goedkeuring van het actieplan voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur 2021-2025, dat het volgende omvat: - een systeem met indicatoren voor het prioriteren van investeringen; - een structuur die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het project; - maatregelen om het goederenvervoer

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										per spoor in 2026 met ten minste 25 % te verhogen ten opzichte van 2020; - specifieke maatregelen om de doelstelling van een toename van het aantal treinreizigers met gemiddeld 25 % ten opzichte van 2021 te bereiken; - maatregelen om het gebruik van nieuw verworven rollend materieel te vergroten; - maatregelen om passagiers op pendelroutes van bussen/minibussen naar het spoor te verplaatsen. Het ministerie van Vervoer en Infrastructuur keurt ook het investeringsplan voor de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur voor de periode 2020-2030 goed, waarin prioriteit wordt gegeven aan spoorweginvesteringen en de operationalisering van ERTMS overeenkomstig het herstel- en weerbaarheidsplan, zodat de strategie voor de ontwikkeling van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										spoorweginfrastructuur wordt geactualiseerd in het licht van alle beschikbare financieringsbronnen.
70	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/ ontwikkeling van spoorweginfrastructuur en beheer van het spoorverkeer	Mijlpaal	Publicatie en uitvoering van het nationale actieplan voor het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS)	Goedkeuring en uitvoering van het actieplan				Q4	2025	De mijlpaal heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van een nieuw ERTMS-actieplan tegen 2025. Het actieplan omvat: - duidelijke stappen voor de invoering en certificering van ERTMS voor het TEN-V-kernnetwerk, op middellange (2025) en lange termijn (horizon 2030); - Verantwoordelijke actoren; - begrotingsramingen; - maatregelen inzake administratieve capaciteit op nationaal niveau voor de aangemelde instanties met het oog op het volledig beheer van het ERTMS-certificeringsproces voor alle beoogde sectoren binnen het tijdsbestek van hun bouw, met het oog op volledige operationalisering.
71	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en	Mijlpaal	Goedkeuring van de scheepvaartstrateg	Goedkeuring van de scheepvaartstrateg				Q2	2023	Ontwikkeling en goedkeuring van de scheepvaartstrategie. Ontwikkeling en goedkeuring van het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	verkeersveiligheid Scheepvaartstrategie		ie	ie door de regering						actieplan voor de uitvoering van de scheepvaartstrategie. Ontwikkeling en goedkeuring van een gids voor prioriteiten voor scheepsinvesteringen. De scheepvaartstrategie omvat: analyse van de huidige situatie van de Roemeense waterwegen (zowel waterwegen als maritieme waterwegen) en de stand van zaken van de Roemeense havens op het gebied van infrastructuur; Analyse van projecten in de Roemeense scheepvaartsector; Analyse van toekomstige trends en scenario's voor 2027, 2030, 2035 en 2050; De analyse is gericht op de vraag hoe de milieuprestaties van schepen en havens kunnen worden verbeterd, rekening houdend met de vereisten op EU-niveau, zoals Richtlijn 2014/94/EU betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen; Hoewel er belang moet worden gehecht aan de levering van groene brandstoffen aan schepen (met name via

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										walstroomvoorziening), moet in de strategie aandacht worden besteed aan maatregelen om alle havenactiviteiten te vergroenen (emissies, lawaai, vervuiling). Om de bevaarbaarheid van de Donau op duurzame wijze te bevorderen, is een aanpak nodig waarbij duurzame infrastructuur, alternatieve brandstoffen en digitalisering worden gecombineerd, waarbij rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van de Donau voor het milieu. Er worden voorstellen gedaan tot wijziging van het wettelijke en institutionele kader voor het beheer van de scheepvaartinfrastructuur met als doel: Watervervoer integreren met andere vervoerswijzen, plannen opstellen voor de ontwikkeling van intermodale havens en tussen eind 2022 en eind 2026 het goederenvervoer over de Donau met 15 % verhogen.
72	Investering 1. Modernisering en vernieuwing van	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor 50 % van de	Ondertekening van contracten				Q4	2022	De doelstelling heeft betrekking op de gunning van opdrachten met winnende ondernemingen ter waarde van 50 %

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	spoorweginfrastructuur		werkzaamheden in verband met de modernisering, modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur							van de werkzaamheden voor de bouw van en het toezicht op spoorwegen, en wel als volgt: - Modernisering, elektrificatie van spoorlijnen, ERTMS op baanvak Arad-Timişoara-Caransebeş; - Verbetering, elektrificatie van spoorlijnen, ERTMS op het baanvak Cluj-Episcopia Bihor; - Elektrificatie en vernieuwing van spoorlijnen: Constanta-Mangalia en Videle-Giurgiu. De vernieuwingsinvesteringen hebben betrekking op de volgende onderdelen: • Boekarest — Piteşti — TEN-V uitgebreid; • Reşiţa — Voiteni — Link naar de TEN-T-kerncorridor. De investering omvat ook een reeks „Quick Wins” -projecten om snelheidsbeperkingen en beperkingen op de volgende delen op te heffen: • Boekarest — Craiova • Arad — Oradea

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										• Sibiu — Copșa Mică • Oradea — Satu Mare — Halmeu • Apahida — Dej — Baia Mare — Satu Mare • Dej — Beclean — Ilva Mica • Aanpassing — Siculeni • Filiași — Tg.Jiu — Petroșani — Simeria • Pitești — Slatina — Craiova • Coșlariu — Teiuș — Cluj-Napoca • Tecuci — Bârlad — Vaslui — Iași. De aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig L98/2016 en de latere wijzigingen daarvan, waarbij de desbetreffende Europese Richtlijn 2014/24/EU is omgezet. De gunning van opdrachten geschiedt op basis van openbare en concurrerende aanbestedingen en de goedkeuring van relevante vergunningen, waarbij milieueffectbeoordeling (met inbegrip van de uit hoofde van de kaderrichtlijn water vereiste beoordelingen) en passende beoordelingsadviezen (deel

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van de habitatrichtlijn) worden uitgebracht en opgenomen in het ontwerp van de investeringen, en ervoor zorgen dat de technische richtsnoeren van Do Not Significant Harm (2021/C58/01) worden nageleefd.
73	Investering 1. Modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor 100 % van de werkzaamheden in verband met de modernisering, modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur	Ondertekening van contracten				Q4	2023	De doelstelling heeft betrekking op de ondertekening van contracten met winnende bedrijven voor: - Modernisering, elektrificatie van spoorlijnen, ERTMS op baanvak Arad-Timișoara-Caransebeș; - Verbetering, elektrificatie van spoorlijnen, ERTMS op het baanvak Cluj-Episcopia Bihor; - Elektrificatie en vernieuwing van spoorlijnen: Constanta-Mangalia en Videle-Giurgiu. De vernieuwingsinvesteringen hebben betrekking op de volgende onderdelen: • Boekarest — Pitești — TEN-V uitgebreid; • Reșița — Voiteni — Link naar de TEN-T-kerncorridor.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De investering omvat ook een reeks „Quick Wins" -projecten om snelheidsbeperkingen en beperkingen op de volgende delen op te heffen: • Boekarest — Craiova • Arad — Oradea • Sibiu — Copșa Mică • Oradea — Satu Mare — Halmeu • Apahida — Dej — Baia Mare — Satu Mare • Dej — Beclean — Ilva Mica • Aanpassing — Siculeni • Filiași — Tg.Jiu — Petroșani — Simeria • Pitești — Slatina — Craiova • Coșlariu — Teiuș — Cluj-Napoca • Tecuci — Bârlad — Vaslui — Iași. De aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig L98/2016 en de latere wijzigingen daarvan, waarbij de desbetreffende Europese Richtlijn 2014/24/EU is omgezet. De gunning van opdrachten geschiedt op basis van openbare en concurrerende

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aanbestedingen en de goedkeuring van relevante vergunningen, waarbij milieueffectbeoordeling (met inbegrip van de uit hoofde van de kaderrichtlijn water vereiste beoordelingen) en passende beoordelingsadviezen (deel van de habitatrichtlijn) worden uitgebracht en opgenomen in het ontwerp van de investeringen, en ervoor zorgen dat de technische richtsnoeren van Do Not Significant Harm (2021/C58/01) worden nageleefd.
74	Investering 1. Modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur	Streefdoel	Voltooiing van de werkzaamheden voor ten minste 50 % van de totale investeringen in spoorweginfrastructuur.		Percentage (%)	0	50	Q4	2024	De doelstelling heeft betrekking op de tussentijdse voltooiing van 50 % van de werkzaamheden voor investeringen in spoorweginfrastructuur, gemeten als percentage voltooide werkzaamheden (gecertificeerd door toezichtrapport) voor: - Modernisering, elektrificatie, ERTMS op het traject Arad-Timişoara-Caransebeş; - Verbetering, elektrificatie, ERTMS op het baanvak Cluj-Episcopia Bihor; - Elektrificatie en vernieuwing van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										spoorlijnen: Constanta-Mangalia en Videle-Giurgiu. De vernieuwingsinvesteringen bestrijken de volgende onderdelen: • Boekarest — Pitești — TEN-V uitgebreid; • Reșița — Voiteni — Link naar de TEN-T-kerncorridor. De investering omvat ook „Quick Wins” -projecten om de beperkingen en snelheidsbeperkingen voor de volgende delen op te heffen: • Boekarest — Craiova • Arad — Oradea • Sibiu — Copșa Mică • Oradea — Satu Mare — Halmeu • Apahida — Dej — Baia Mare — Satu Mare • Dej — Beclean — Ilva Mica • Aanpassing — Siculeni • Filiași — Tg.Jiu — Petroșani — Simeria • Pitești — Slatina — Craiova • Coșlariu — Teiuș — Cluj-Napoca

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										• Tecuci — Bârlad — Vaslui — Iași.
75	Investering 1. Modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur	Streefdoel	Kilometers nieuwe/verbeterde operationele spoorweginfrastructuur		Kilometer (km)	0	2 851	Q2	2026	Het streefcijfer omvat: - 315 km verbeterde spoorlijnen met een capaciteitstoename van 30 % en ERTMS-niveau 2 geïnstalleerd; - 110 km geëlektrificeerde en vernieuwde spoorlijnen met een verhoogde snelheid van 15 % (gemiddelde snelheid tot min. 100 km/u); - 2 426 km (2 163 km totale lengte van de snelwegprojecten + 198 km vernieuwing Boekarest — traject Pitești + 65 km vernieuwing van het traject Reșita — Voiteni) van vernieuwde spoorwegen met 15 % verhoogde snelheid (gemiddelde snelheid tot min. 100 km/u). De doelstelling heeft betrekking op het aantal km nieuwe en verbeterde spoorwegen dat wordt aangevuld met een kennisgeving van aanvaarding door de aanbestedende dienst en in bedrijf is, in overeenstemming met de TEN-T-

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										normen en TSI's: - Modernisering, elektrificatie, ERTMS op het traject Arad-Timișoara-Caransebeș; - Verbetering, elektrificatie, ERTMS op het baanvak Cluj-Episcopia Bihor; - Voor de twee bovengenoemde projecten omvatten de werkzaamheden het volledige ERTMS als baaninstallaties en de vereiste certificering voor de Europese spoorweginteroperabiliteit, die tegelijk met de investering zelf moet worden voltooid. - Vernieuwing en elektrificatie: Constanta-Mangalia en Videle-Giurgiu. Het renovatieproces van investeringen omvat de volgende onderdelen: • Boekarest — Pitești — TEN-V uitgebreid; • Reșița — Voiteni — Link naar de TEN-T-kerncorridor.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De investering omvat „Quick Wins" - projecten om snelheidsbeperkingen en beperkingen op de volgende delen op te heffen: • Boekarest — Craiova • Arad — Oradea • Sibiu — Copșa Mică • Oradea — Satu Mare — Halmeu • Apahida — Dej — Baia Mare — Satu Mare • Dej — Beclean — Ilva Mica • Aanpassing — Siculeni • Filiași — Tg.Jiu — Petroșani — Simeria • Pitești — Slatina — Craiova • Coșlariu — Teiuș — Cluj-Napoca • Tecuci — Bârlad — Vaslui — Iași. Er moet bewijs worden geleverd van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										naleving van de vergunningsprocedures in het kader van de milieueffectbeoordeling overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren van Do Not Significant Harm (2021/C58/01) worden nageleefd. Een goede ecologische toestand/een goed ecologisch potentieel van de betrokken waterlichamen overeenkomstig de eisen van de kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG) moet worden bereikt/gehandhaafd en aangetoond aan de hand van de meest recente relevante ondersteunende gegevens. Het ERTMS-baansysteem moet gecertificeerd zijn voor Europese interoperabiliteit.
76	Investering 2. Rollend spoorwegmaterieel	Mijlpaal	Ondertekening van contracten na openbare en openbare aanbestedingen.	Ondertekening van contracten				Q2	2023	De mijlpaal heeft betrekking op de contracten die zijn gesloten tussen het ministerie van Vervoer en Infrastructuur en de winnende bedrijven voor de levering van rollend materieel: 20 EMU (Electric Multiple Units — RE-IR — Elektrische Interregio —

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										langeafstandstreinen met 6 eenheden), 12 H-EMU (waterstof-elektrische motorstellen, met 3 + 1 eenheden), gemoderniseerd emissievrij rollend materieel: 55 locomotieven en 139 wagons, 16 nieuwe elektrische locomotieven met 4 assen met ERTMS/European Train Control System (ETCS) en omzetting van 20 diesellocomotieven hydraulisch rangeerlocomotieven in elektrische locomotieven met plug-in), na openbare en openbare aanbestedingen.
77	Investering 2. Rollend spoorwegmaterieel	Streefdoel	Nieuw elektrisch rollend materieel in bedrijf		Aantal	0	262	Q2	2026	Inbedrijfstelling van: — 20 EMU (Electric Multiple Units — RE-IR — Elektrische Interregio — langeafstandstreinen met 6 eenheden) en 12 H-EMU (waterstof-elektrische motorstellen met 3 + 1 eenheden) — 55 gemoderniseerde elektrische locomotieven met een snelheid van 160 km/u en treinstellen tot 16 wagons; — 16 nieuwe elektrische locomotieven met 4 assen met ERTMS die een snelheid van 160 km/u kunnen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										bereiken en treinen tot 16 wagons kunnen slepen; — 20 rangeerlocomotieven die zijn opgewaardeerd van diesel naar elektrisch vermogen en plug-in; — 139 gemoderniseerde auto's (30 slaapwagens, couchette, restaurant- en bistro wagons en 109 wagons van klasse InterCity, InterREGIO en Regio). Om de investeringen zo efficiënt mogelijk te maken, moet al het nieuw aangekochte rollend materieel worden gebruikt op het TEN-T-netwerk met voorrang op verbeterde lijnen.

D.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 2. Prestatiegebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en de corporate governance

Doel van deze hervorming is de kwaliteit van de investeringen en diensten in het vervoer te verbeteren door de corporate governance en de prestaties van de staatsbedrijven die actief zijn in de vervoerssector, met name wegen, spoorwegen en metro, te verbeteren.

Bij wet die in april 2021 in werking is getreden,is een nieuwe entiteit C.N.I.R. S.A. (National Company for Road Infrastructure) opgericht om de investeringen in de wegensector te beheren, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de projecten van de technische en economische documentatiefase, de aanbestedingsprocedures en de daadwerkelijke bouw tot de ontvangst. Verwacht wordt dat hierdoor een specifieke entiteit (C.N.I.R) zich kan concentreren op het efficiënte beheer en prioritering van de nieuwe weginvesteringen, terwijl de andere entiteit (C.N.A.I.R) zich zal richten op het beheer en het onderhoud van het bestaande wegennet. Er is een overgangsperiode van 3 jaar waarin C.N.A.I.R. (National Company for Road Infrastructure Administration) en C.N.I.R. tegelijkertijd investeringsprojecten uitvoeren tot de volledige operationalisering van C.N.I.R.

De selectie en benoeming van de leden van de raad van bestuur van overheidsbedrijven in de vervoerssector wordt verbeterd met transparante en concurrerende procedures en de beloning is in overeenstemming met de kernprestatie-indicatoren (KPI's).

Op basis van een onafhankelijke beoordeling van de financiële en operationele prestaties overeenkomstig de normen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) worden aanbevelingen ter verbetering van de prestaties van C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. (Compania Nanomen ională de Căi Ferate), C.F.R. Călători en Metrorex uitgevoerd. Om de onafhankelijke evaluatie uit te voeren, sluit/selecteert het ministerie van Vervoer en Infrastructuur via een concurrerende openbare aanbesteding een internationale financieringsinstelling of een internationaal accountantskantoor, die erkend is voor de bekwaamheid en deskundigheid op het gebied van prestaties van staatsbedrijven. De aanbevelingen van deze onafhankelijke beoordeling worden uiterlijk op 30 juni 2023 uitgevoerd.

Deze hervorming moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in alle hervormingsprocessen en in de organisatiestructuren die specifiek zijn voor de uitvoering ervan. Ook wordt ernaar gestreefd de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies van ondernemingen die aan deze hervorming worden onderworpen, te verbeteren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

Investering 3. Ontwikkeling van duurzame wegeninfrastructuur op het TEN-T-kernnetwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid

Het doel van deze investering is de kwaliteit en efficiëntie van de wegeninfrastructuur op specifieke trajecten van het TEN-T-kernnetwerk te verbeteren en de economische en sociale cohesie te bevorderen, met name in minder ontwikkelde en afgelegen regio's.

De nieuwe autosnelwegen worden aangelegd voor een totaal van 429 km, en wel als volgt:

- A7 — Ploiesti-Pascani (319 km);
- A8 — Tg.Mureș-Miercurea Nirajului en Leghin- Tg. Neamț (Moțca) (59 km)
- A1 — Marginea-Holdea (9 km);
- A3 — Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km).

Alle autosnelwegsectoren worden gebouwd in overeenstemming met de TEN-T-normen, voldoen aan de eisen inzake milieueffectbeoordeling, adviezen en voorwaarden voor de passende beoordeling (onderdeel van de habitatrichtlijn) en nemen deze op in het ontwerp, en omvatten nieuwe technische voorschriften om vervuiling te beperken, de veiligheid te verbeteren en de efficiëntie van het verkeer te bevorderen.

De aanleg van nieuwe snelwegen heeft de volgende kenmerken: Verplichte technische normen in overeenstemming met de TEN-T-vereisten, de bouw van elektrische oplaadpunten, de aanleg van veilige parkeerplaatsen, de invoering van digitaliseringsoplossingen die het verkeer efficiënter en veiliger maken, de installatie van bosgordijnen en werkzaamheden ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Alle gedeelten van autosnelwegen moeten worden aangelegd in overeenstemming met de TEN-T-normen, moeten voldoen aan de eisen van de milieueffectbeoordeling, de passende beoordeling (onderdeel van de habitatrichtlijn) in het ontwerp opnemen en nieuwe technische voorzieningen omvatten om vervuiling te beperken en het vervoer te digitaliseren (bosgordijnen, geluidsabsorberende panelen, elektrische oplaadstations, intelligente vervoerssystemen, verkeersveiligheid). Naleving „geen significante schade berokkenen” wordt gewaarborgd door middel van de volgende begeleidende maatregelen:

- de koppeling van de weginvestering met de installatie van ten minste 30 000 elektrische laadpunten, zoals voorzien in hervorming 1 van deze component, investeringen 1 en 2 van component 10 („lokaal fonds”) en investering 1 van component 5 („RenovatieWave”);
- Hervorming 1 van deze component, waarbij het volgende wordt ingevoerd: i) Op afstand gebaseerde heffingen voor vrachtwagens (vrachtwagens en andere soorten vrachtwagens); ii) Lokale belastingmaatregelen voor de eigendom van de meest vervuilende personenauto’s; En iii) de toename met 29 500 van de in Roemenië geregistreerde emissieloze elektrische voertuigen tussen 2020 en 2025;
- Hervorming 1 van deze component, die financiële en fiscale stimulansen biedt om het aantal emissievrije en emissiearme voertuigen te verhogen en ten minste 250 000 vervuilende voertuigen te slopen (3 EUR of minder);
- Hervorming 1 van deze component, die betrekking heeft op een strategie voor de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur en een scheepvaartstrategie en integratie met andere vervoerswijzen, die de modal shift van de weg naar het spoor en/of de binnenvaart ondersteunen:
- Hervorming 4 van component 10 „Lokale fondsen”, die maatregelen omvat om de vernieuwing van het openbaar vervoer met schone voertuigen te stimuleren, de verkeersveiligheid te verhogen en te zorgen voor minimale nationale kwaliteitsnormen in stedelijke en plattelandsgebieden.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 4. Ontwikkeling van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeenten Boekarest en Cluj-Napoca

Het doel van deze investering is de uitbreiding van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeente Boekarest met 5,2 km en de aanleg van 7,5 kilometer ondergronds vervoersnet in Cluj-Napoca. De projecten dragen bij tot een toename van het gebruik van schoon openbaar vervoer,

waardoor de luchtverontreiniging, de uitstoot en de congestie in deze stedelijke gebieden worden verminderd. De investering omvat faciliteiten voor personen met beperkte mobiliteit en is toegankelijk voor visueel gehandicapten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
78	R2. Prestatiegebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en de corporate governance	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet nr. 50/2021 voor de goedkeuring van noodverordening nr. 55/2016 inzake de reorganisatie van de Nationale Onderneming voor snelwegen en nationale wegen in Roemenië — S.A. (C.N.A.I.R.) en de oprichting van de National Road Investment Company — S.A. (C.N.I.R.)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van wet nr. 50/2021				Q2	2021	De inwerkingtreding van de wetgeving inzake de hervorming van het C.N.A.I.R. en de oprichting van een nieuwe beheersmaatschappij voor weginvesteringsprojecten (C.N.I.R.). De wet werd goedgekeurd door het parlement en trad in april 2021 in werking. Naast de wetgeving (primair en secundair) moet het volledige regelgevingspakket (instructies, besluiten van de raad van bestuur, met de beheerteams ondertekende beheerscontracten) het volgende omvatten: - Duidelijke prestatie-indicatoren, afgestemd op de mandaten en KPI's van de raden van bestuur, sancties en stimulansen in geval van niet-naleving, om de financiële prestaties (inkomsten, winstgevendheid, betrokkenheid van de overheidsbegroting) en de prestaties van de verleende dienst (bv. via enquête naar de tevredenheid van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebruikers) voor beide ondernemingen te beoordelen; - Normen voor corporate governance in overeenstemming met het O.E.C.D. (professionele raden geselecteerd via een open, concurrerende en transparante procedure) De primaire en secundaire wetgeving moet worden gewijzigd om de activiteiten van de onderneming doeltreffender te maken en om de bevoegdheden en institutionele mechanismen van C.N.A.I.R. te heroriënteren. Meer bepaald behoudt C.N.A.I.R. de huidige taken op het gebied van wegenonderhoud en bestaande investeringen, zowel op het niveau van grote als van kleine projecten. Er is een overgangsperiode van 3 jaar waarin C.N.A.I.R. en C.N.I.R. investeringsprojecten parallel uitvoeren totdat C.N.I.R. volledig operationeel is en alle grote investeringsprojecten worden uitgevoerd in het kader van het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beheer van het C.N.I.R.
79	R2. Prestatiegebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en de corporate governance	Mijlpaal	Selectie en benoeming van leden van de raad van bestuur van C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.	Mandaten gevalideerd door algemene vergadering van belanghebbenden en ministeriële regeling				Q4	2022	De selectie en benoeming van de leden van de raad van bestuur van staatsbedrijven in de vervoerssector (C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) geschiedt: - op basis van een transparante en vergelijkende procedure, - met een looptijd van 4 jaar om ervoor te zorgen dat de efficiëntieplannen voor de middellange en lange termijn worden uitgevoerd; - met beloning van leden van de raad van bestuur op basis van prestatie-indicatoren (KPI's) in verband met de financiële duurzaamheid op lange termijn (KPI die relevant is voor het profiel van elke onderneming) en de prestaties van de verleende dienst (bv. op basis van een klanttevredenheidsenquête) door elke onderneming; - in overeenstemming met de beginselen van goed bestuur in overeenstemming met de hervorming

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										inzake staatsbedrijven tot wijziging van Wet 111/2016.
80	R2. Prestatiegebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en de corporate governance	Mijlpaal	Uitvoering van de belangrijkste aanbevelingen om de financiële en operationele prestaties van C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., C.F.R. Calatori en Metrorex te verbeteren	De belangrijkste aanbevelingen worden uitgevoerd				Q2	2023	Na voltooiing van een onafhankelijke evaluatie van de financiële en operationele prestaties van C.N.A.I.R, C.N.I.R., C.F.R. (Compania Nawikkională de Căi Ferate), C.F.R. Călători en Metrorex overeenkomstig de OESO-normen, worden de belangrijkste aanbevelingen van de evaluatie uitgevoerd. Met het oog op de onafhankelijke evaluatie selecteert het ministerie van Vervoer en Infrastructuur via openbare aanbestedingsprocedures een internationale financieringsinstelling of een internationaal auditbedrijf dat erkend is vanwege zijn bekwaamheid en deskundigheid op het gebied van prestaties van staatsondernemingen. Er wordt een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd van de financiële en operationele prestaties van C.N.A.I.R, C.F.R., C.F.R. Călători en Metrorex overeenkomstig de OESO-normen. De belangrijkste aanbevelingen van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										evaluatie worden uitgevoerd.
81	R2. Prestatiegebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en de corporate governance	Streefdoel	Betere prestaties van de spoorwegen in termen van stiptheid van treinen		Percentage (%)	0	20	Q4	2025	Op basis van officiële gepubliceerde statistieken wordt gestreefd naar een vermindering met ten minste 20 % van het percentage treinen dat meer dan 30 minuten achterblijft ten opzichte van de uitgangssituatie van 2020 tot 2025. Eind 2021 moet een analyse worden uitgevoerd om de uitgangssituatie voor het aantal treinen met vertraging te kwantificeren.
82	I3. Ontwikkeling van duurzame wegeninfrastructuur op het TEN-T-kernnetwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor 100 % van de werken, na openbare en concurrerende aanbestedingen en relevante vergunningen, met adviezen over de milieueffectbeoordeling en passende	Ondertekening van contracten				Q4	2023	De mijlpaal heeft betrekking op de ondertekening van contracten voor de bouw van en het toezicht op 100 % van de werkzaamheden van de snelweggedeelten op het TEN-V-kernnetwerk van A1, A3, A7 en A8: • A7 — Ploiesti-Pascani • A8 — Tg.Mures-Miercurea Nirajului en Leghin- Tg. Neamț (Moțca) • A1 — Marginea-Holdea • A3 — Nădășelu-Poarta Sălajului Om te voldoen aan de technische richtsnoeren van Do Not Significant Harm (2021/C58/01) moeten alle

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			beoordeling (deel van de habitatrichtlijn) die zijn uitgebracht en verwerkt in het ontwerp van de investeringen							weggedeelten van autosnelwegen worden aangelegd in overeenstemming met de TEN-T-normen, voldoen aan de eisen inzake milieueffectbeoordeling en de passende beoordeling (deel van de habitatrichtlijn) in het ontwerp opnemen en nieuwe technische kenmerken opnemen om vervuiling te beperken en het vervoer te digitaliseren (bosgordijnen, geluidsabsorberende panelen, elektrische laadstations, intelligente vervoerssystemen, verkeersveiligheid). De aanbestedingsprocedure is open en concurrerend en vindt plaats overeenkomstig Wet 98/2016 en de latere wijzigingen daarvan, waarbij de desbetreffende Europese Richtlijn 2014/24/EU is omgezet.
83	I3. Ontwikkeling van duurzame wegeninfrastructuur op het TEN-T-kernnetwerk, tolheffing, verkeersbeheer en	Streefdoel	Aanleg van nieuwe wegen, 50 % van de werkzaamheden voltooid		Percentage (%)	0	50	Q4	2024	Het streefdoel heeft betrekking op de voltooiing van ten minste 50 % van de werkzaamheden (gecertificeerd door een toezichtrapport) van de wegeninfrastructuur op het TEN-T-netwerk: • A7 - Ploiești-Pașcani (319km);

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	verkeersveiligheid									• A8 — Tg.Mureș-Miercurea Nirajului en Leghin- Tg. Neamț (Moțca) (59 km) • A1 — Marginea-Holdea (9 km); • A3 — Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). De snelwegen worden gebouwd volgens technische specificaties, met inbegrip van alle MEB-resultaten, passende beoordelingen (deel van de habitatrichtlijn) en -voorwaarden en voldoen aan de technische richtsnoeren van Do Not Significant Harm (2021/C58/01).
84	I3. Ontwikkeling van duurzame wegeninfrastructuur op het TEN-T-kernnetwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	Streefdoel	Aanleg van nieuwe wegen, gerealiseerd (met TEN-T-normen)		Kilometer (km)	910	1 339	Q2	2026	De doelstelling heeft betrekking op het aantal km aan wegeninfrastructuur dat is aangelegd en in gebruik is genomen (in totaal 429 km) op het TEN-V-kernnetwerk: • A7 — Ploiesti-Pascani (319 km); • • A8 — Tg.Mureș-Miercurea Nirajului en Leghin- Tg. Neamț (Moțca) (59 km) • • A1 — Marginea-Holdea (9 km);

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										• A3 — Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). Het basisscenario van 910 km autosnelweg is het aantal km dat eind 2020 volgens gegevens van het nationaal instituut voor de statistiek voltooid en operationeel was. Aantal elektrische oplaadpunten in op de nieuwe wegeninfrastructuur gebouwde ruimten: 264 (gemiddeld 5 oplaadpunten/station in 52 oplaadpunten). Intelligent verkeerssysteem (ITS): 429 km snelwegen die zijn uitgerust met de nieuwe ITS overeenkomstig de desbetreffende verordeningen. Bosgordijnen: 625 ha specifieke bomen zoals beschreven in de beoordeling van Do Not Significant Harm voor deze maatregel. Veilige en beveiligde parkeerplaatsen langs de autosnelwegen: 18 De snelwegen worden gebouwd volgens technische specificaties, met inbegrip van alle MEB-resultaten, passende beoordelingen (deel van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										habitatrichtlijn) en -voorwaarden en voldoen aan de technische richtsnoeren van Do Not Significant Harm (2021/C58/01).
85	I3. Ontwikkeling van duurzame wegeninfrastructuur op het TEN-T-kernnetwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	Streefdoel	Zwarte wegveiligheid/verwijderde hotspots		Aantal	0	129	Q2	2026	De bestaande 267 zwarte/warme punten voor verkeersveiligheid in 2021 worden met 129 verminderd. Maatregelen om de 129 zwarte/hete verkeersveiligheidszones te verwijderen zijn onder meer: - plaats van wegwanden met rollen, beton of kabel (waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen in overeenstemming met de circulaire economie), afhankelijk van het soort weg, om de verkeersveiligheid in gebieden met een hoog risico op verkeersongevallen te verbeteren; - maatregelen om de gevolgen van botsingen met starre voorwerpen in het weggedeelte te beperken door impactdempers te plaatsen die zijn uitgerust met een systeem voor ongevallendetectie en verkeerscontrole; - aankoop van systemen ter

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										bescherming van werknemers die noodhulpacties uitvoeren op snelweginfrastructuur en nationale wegen die openstaan voor internationaal verkeer, type „Truck Mounted attenuator”; - Verkeersveiligheidscampagne gericht op kwetsbare categorieën weggebruikers; - verhoging van de verkeersveiligheid ’s nachts door het signaleren van gevaarlijke weggedeelten met lichtbronnen voor groene energie; - uitwijking van het verkeer ’s nachts door middel van routepalen, lichtknoppen, met inbegrip van borden voor de bescherming van weggebruikers tegen wilde dieren; - verbetering van de verkeersveiligheid door het verlichten van gevaarlijke sectoren en optimalisering van het verbruik van bestaande verlichtingssystemen door deze uit te rusten met een vertelsysteem; - kruisingen met overbruggingen om de verkeersveiligheid te vergroten en

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										files weg te nemen, de ontwikkeling van voetpaden voor voetgangers; - proefproject: Het waarborgen van een hoog niveau van verkeersveiligheid op een snelweggedeelte dat het verkeer van autonome voertuigen mogelijk maakt. De identificatie van zwarte/hete wegveiligheidszones wordt uitgevoerd door de Roemeense politie, die ook moet certificeren dat zij zijn verwijderd als gevolg van de werkzaamheden van C.N.A.I.R.
86	I4. Ontwikkeling van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeenten Boekarest en Cluj-Napoca	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor 50 % van de werken, na openbare en concurrerende aanbestedingen en relevante vergunningen.	Ondertekening van contracten				Q4	2022	De ondertekening van contracten tussen het ministerie van Vervoer/City-Hall van Cluj-Napoca en de winnende ondernemingen vindt plaats na openbare en openbare aanbesteding voor de aanbesteding van 50 % van de werken van nieuwe metrolijnen in Boekarest en Cluj-Napoca, en wel als volgt: • M4 Boekarest: Spoorwegstation Noord - Filaret (6 stations), lengte 5,2 km; • M1 Cluj-Napoca: SF. Maria —

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										United Europe (9 stations), lengte 7,5 km. De werkzaamheden die in deze investering zijn opgenomen, zijn: Werken aan structurele weerstand, stations, interstations, tunnels, galerieën, andere bouwwerken. De aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig L98/2016 en de latere wijzigingen daarvan, waarbij de desbetreffende Europese Richtlijn 2014/24/EU is omgezet. De technische specificaties van de inschrijving moeten, indien nodig, alle resultaten en omstandigheden uit de milieueffectbeoordeling bevatten.
87	I4. Ontwikkeling van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeenten Boekarest en Cluj-Napoca	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor 100 % van de werken, na openbare en concurrerende aanbestedingen en relevante vergunningen.	Ondertekening van contracten				Q4	2023	De contracten tussen het ministerie van Vervoer/City-Hall van Cluj-Napoca en de winnende ondernemingen worden ondertekend op basis van een openbare en openbare aanbesteding voor 100 % van de werken, met inbegrip van structurele weerstandswerken, stations, interstations, tunnels, galerieën en andere bouwwerken, voor de nieuwe metrolijnen:

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										• M4 Boekarest: Spoorwegstation Noord - Filaret (6 stations), lengte 5,2 km; • M1 Cluj-Napoca: SF. Maria — United Europe (9 stations), lengte 7,5 km. De werkzaamheden die in deze investering zijn opgenomen, zijn: Werken aan structurele weerstand; Stations, interstations, tunnels, galerieën, andere bouwwerken. De aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig L98/2016 en de latere wijzigingen daarvan, waarbij de desbetreffende Europese Richtlijn 2014/24/EU is omgezet. In de technische specificaties van de inschrijving moeten, indien nodig, alle resultaten en omstandigheden van de milieueffectbeoordeling volledig zijn opgenomen.
88	I4. Ontwikkeling van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeenten Boekarest	Streefdoel	Bouw van 50 % van de metrolijnen in Boekarest en		Percentage (%)	0	50	Q4	2024	Voltooiing van ten minste 50 % van de werkzaamheden (gecertificeerd door een toezichtrapport) voor nieuwe metrolijnen in Boekarest en Cluj-

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en Cluj-Napoca		Cluj-Napoca							Napoca, met inbegrip van structurele weerstandswerken, stations, interstations, tunnels, galerieën en andere constructies, als volgt: • M4 Boekarest: Noordstation — Filaret; • M1 Cluj-Napoca: SF. Maria — Verenigd Europa.
89	I4. Ontwikkeling van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeenten Boekarest en Cluj-Napoca	Streefdoel	Kilometers van nieuwe metrolijnen in Boekarest en Cluj-Napoca voltooid		Kilometer (km)	0	12,7	Q2	2026	Voltooiing van de werkzaamheden aan de hoofdconstructie (structurele weerstandplaatsen, interstations, tunnels, galerieën, andere bouwwerken) van nieuwe metrolijnen in Boekarest en Cluj-Napoca, voor een totale lengte van 12,7 km: • M4. Boekarest — Afdeling 1: Noordstation — Filaret (6 stations), lengte 5,2 km; • M1. Cluj-Napoca — Deel 1: SF. Maria — United Europe (9 stations), lengte 7,5 km.

E. COMPONENT 5: RENOVATIEGOLF

In zijn nationale langetermijnrenovatiestrategie raamt Roemenië de noodzaak om 12.8 miljard EUR te investeren in renovaties van gebouwen om het eindenergieverbruik in 2030 met 0.83 Mtoe te verminderen ten opzichte van het basisscenario.

Doel van de component is de snelheid en de kwaliteit van de energierenovaties zowel in de publieke als in de particuliere sector te verhogen en tegelijkertijd de uitdaging van de bescherming van het erfgoed aan te pakken. De hervormingen en investeringen in deze component hebben tot doel het primaire energieverbruik en het eindenergieverbruik te verminderen in overeenstemming met de doelstellingen voor 2030 die zijn vastgesteld in de nationale langetermijnrenovatiestrategie.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van Roemenië van de afgelopen twee jaar om „investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op [...] koolstofarme en energie-efficiëntie" (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019) en om „de nadruk te leggen op investeringen voor de groene [...] transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie" (landspecifieke aanbevelingen 3, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1. Vereenvoudigd en geactualiseerd regelgevingskader ter ondersteuning van de uitvoering van investeringen in de transitie naar groene en veerkrachtige gebouwen

De hervorming vereenvoudigt het wet- en regelgevingskader voor activiteiten op het gebied van de renovatie van gebouwen om de groene transitie te versnellen. De hervorming heeft betrekking op de volgende subhervormingen:

- R1.a. Codificatie van wetgeving ter ondersteuning van de uitvoering van investeringen in de overgang naar groene gebouwen. In het wetboek ruimtelijke ordening, stedenbouw en stedenbouw worden ten minste 10 wetgevingshandelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en stedenbouw gekoppeld, vereenvoudigd en gecodificeerd in één enkele wetgevingshandeling. De goedkeuring en inwerkingtreding van de code is opgenomen in de hervorming 5 van component 10 van het lokale fonds per 31 maart 2023. Het doel van dit hervormingselement is om ten minste 50 % minder tijd te besteden aan de afgifte van bouwvergunningen door de betrokken entiteiten, ten opzichte van 2020, van 270 dagen tot 135 dagen voor het gehele proces van het verkrijgen van bouwvergunningen. In de gedragscode worden ook de kernbeginselen van de Europese Green Deal opgenomen, zoals het bevorderen van hulpbronnenefficiëntie, op de natuur gebaseerde oplossingen, biodiversiteitscorridors en circulaire economie. Zij bevordert ook de digitalisering van de vergunningsprocedures. Deze uitvoering van de subhervorming moet uiterlijk op 31 juni 2025 zijn voltooid.
- R1.b. Optimisatie van het wet- en regelgevingskader ter ondersteuning van de uitvoering van investeringen in de overgang naar groene gebouwen. Wat het wetgevingskader betreft, wordt noodverordening nr. 18/2009 van de regering inzake het meerjarig nationaal programma ter verbetering van de energieprestatie van residentiële gebouwen gewijzigd om het ambitieniveau van energierenovaties te verhogen tot ten minste 30 % besparing op primaire energie tot 60 % besparing op primaire energie voor woongebouwen. Het nieuwe technische regelgevingskader omvat de volgende goedgekeurde en operationele richtsnoeren: Richtsnoeren voor bijna-energieneutrale gebouwen (bijna-energieneutrale gebouwen), richtsnoeren om de uitvoering

van het Building Information Modelling (BIM) te vergemakkelijken, en een methodologie voor een niet-invasieve aanpak van de energie-efficiëntie van historische gebouwen. Het nieuwe regelgevingskader is bedoeld als leidraad voor de technische uitvoering van BENG-vereisten, ter ondersteuning van de centrale overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de BENG-vereisten; En normen vast te stellen voor het behalen van energie-efficiëntiebesparingen voor historische gebouwen zonder afbreuk te doen aan hun architectonische en historische waarde. De uitvoering van de subhervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming 2. Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de seismische veerkracht van het gebouwenbestand

De hervorming heeft betrekking op de volgende subhervormingen:

- R2.a. Vaststelling van een nationale strategie ter beperking van het aardbevingsrisico. De strategie omvat een actieplan met specifieke doelstellingen om het aardbevingsrisico op korte, middellange en lange termijn (2030, 2040 en 2050) voor de verschillende soorten kwetsbare gebouwen te verminderen, met inbegrip van bewustmaking van het publiek en versterking van de institutionele capaciteit op het gebied van seismisch beheer. De hervorming waarborgt een geïntegreerde en consistente aanpak van de planning van energie- en seismische renovaties en verkort van meerdere jaren tot meerdere maanden de tijd die nodig is om de prioritering van de interventies in het gebouwenbestand effectief af te ronden. Dit hervormingselement wordt ten uitvoer gelegd door de goedkeuring van de strategie door de regering en wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.
- R2.b. Optimalisering van het wetgevingskader voor seismische risicovermindering van bestaande gebouwen. Het doel van de subhervorming is het verbeteren van het bestaande programma voor de aanpassing van het bestaande gebouwenbestand, dat in het verleden geen geïntegreerde aanpak had voor aardbevings- en energierenovatie. De subhervorming wijzigt het programma in een meerjarenprogramma, neemt in de lijst van subsidiabele uitgaven de werkzaamheden op die nodig zijn om de energieprestatie te verbeteren, wordt het programma uitgebreid tot openbare gebouwen en niet alleen tot particuliere gebouwen, en wordt de seismische risicoklasse RSII als een van de subsidiabiliteitscriteria opgenomen. Dit hervormingselement wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake seismische risicovermindering van gebouwen en wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand

Het doel van de investering is het verhogen van het energierenovatietempo van meergezinswoningen en openbare gebouwen in Roemenië. Aangezien Roemenië een van de Europese landen is die het meest aan aardbevingsrisico's zijn blootgesteld, zal de energierenovatie waar nodig parallel met de seismische renovatie worden uitgevoerd om een kostenefficiënte aanpak en een langdurig effect van de investering te waarborgen. De werken moeten ook de esthetische en architectonische kwaliteit van het gebouw eerbiedigen door rekening te houden met de mogelijke eisen inzake culturele bescherming van renovatie in het geval van gebouwen die tot het cultureel erfgoed behoren. De investering verbetert ook de toegankelijkheid van gebouwen door het creëren van faciliteiten en het aanpassen van gebouwen aan de behoeften van personen met een handicap en de vergrijzing van de bevolking.

De investering wordt uitgevoerd langs twee assen:

- As 1 — Investeringen in meergezinswoningen met het oog op een groene en veerkrachtige transitie

Uiterlijk op 31 maart 2022 wordt een nationale steunregeling voor energie-efficiëntierenovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van meergezinswoningen vastgesteld. Het doel van de investering is een totale CO_2-besparingvan ten minste 0,15 miljoen ton en een totale besparing op primaire energie van ten minste 0,15 Mtep. In de regeling wordt bepaald dat van alle renovaties wordt verwacht dat zij gemiddeld ten minste 30 % van de besparingen op de primaire energievraag opleveren. In geval van ingrijpende renovatie van gebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen moet de bekabelingsinfrastructuur voor elke parkeerplaats de mogelijkheid bieden oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren en moet één oplaadpunt op elke 5 parkeerplaatsen worden geïnstalleerd.

Het ministerie van Ontwikkeling, Openbare werken en Administratie is verantwoordelijk voor de publicatie van oproepen tot het indienen van voorstellen voor lokale overheden, terwijl de lokale overheden verantwoordelijk zijn voor de gunning van opdrachten. Eén oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op zowel de renovatie van energie-efficiëntie als de seismische consolidatie van residentiële gebouwen en is gericht op de gebieden met het hoogste seismische risico. De specificatie van de oproep vereist dat prioriteit wordt gegeven aan gemeenschappen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting. Een afzonderlijke oproep tot het indienen van voorstellen heeft uitsluitend betrekking op middelgrote renovaties op het gebied van energie-efficiëntie en is gericht op gemeenschappen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting. Een derde oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op matige (90 %) en grondige (10 %) energierenovaties en wordt toegewezen aan alle lokale bestuurlijke eenheden, met inbegrip van de zes sectoren van Boekarest, afhankelijk van het aantal gebouwen en hun bevolking in het district. Indien na deze eerste ronde geen contract is gesloten, worden de resterende middelen onder dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld van alle lokale administratieve eenheden op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Meergezinswoningen die zijn ingedeeld in seismische risicoklasse I of II (RSI en RSII) worden uitgesloten van de financiering van interventies op het gebied van energie-efficiëntie.

De uitvoering van de investeringen in deze as moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

- As 2 — Investeringen in openbare gebouwen voor groene en veerkrachtige transitie

Uiterlijk op 31 maart 2022 wordt een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van openbare gebouwen vastgesteld. Het doel van de investering is een totale CO_2-besparingvan ten minste 0,075 miljoen ton en een totale besparing op primaire energie van ten minste 0,0215 Mtep. In de regeling wordt bepaald dat van alle renovaties wordt verwacht dat zij gemiddeld ten minste 30 % van de besparingen op de primaire energievraag opleveren. Bij ingrijpende renovatie van gebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen moet ervoor worden gezorgd dat ten minste één oplaadpunt voor elektrische voertuigen of inbouwinfrastructuur wordt geïnstalleerd.

Het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken houdt toezicht op de uitvoering en de werkzaamheden worden uitgevoerd via de Nationale Investeringsmaatschappij of rechtstreeks door de betrokken centrale raden, districtsraden, gemeenten met provinciale zetel en andere gemeenten, met inbegrip van de zes sectoren van Boekarest. Het ministerie is verantwoordelijk voor de publicatie van oproepen tot het indienen van voorstellen voor overheidsinstanties. De uitnodigingen worden zoveel mogelijk samengevoegd tot gecentraliseerde grote aanbestedingspakketten en er wordt een standaardaanbestedingsdossier met prestatie-indicatoren en specifieke eisen en technische en economische evaluatieprocedures ontwikkeld.

Er wordt een oproep tot het indienen van geïntegreerde projecten (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) georganiseerd voor de lokale bestuurlijke eenheden in gebieden met het hoogste seismische risico. Een afzonderlijke oproep tot het indienen van projecten heeft betrekking op matige (80 %) en grondige (20 %) energierenovaties. Indien na deze eerste ronde geen contract is

gesloten, worden de resterende middelen onder dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld van alle lokale administratieve eenheden op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Openbare gebouwen die zijn ingedeeld in de seismische risicocategorieën RSI en RSII worden uitgesloten van de financiering van interventies op het gebied van energie-efficiëntie.

De uitvoering van de investeringen in deze as moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2. Implementatie van het nationaal gebouwenregister

Het doel van de investering is het opzetten van een nationale gebouwendatabank met essentiële informatie zoals de typologie van het gebouw, het energieverbruik en het aardbevingsrisico. De databank draagt bij tot de ontwikkeling van beleidsanalyses en de formulering en evaluatie van programma's, het identificeren van doelgebouwen voor verschillende programma's, het identificeren van slechte/hoge prestaties, het prioriteren van investeringen en het volgen van algemene vooruitgang.

Met de investering wordt een nationaal gebouwenregister opgezet, een IT-systeem voor het bestaande nationale openbare en particuliere gebouwenbestand. Het register wordt gegeorefereerd, gekoppeld aan en interoperabel met stedelijke gegevensbanken op lokaal niveau en andere nationale registersystemen. In de eerste proeffase bevat het register een sectie met informatie over alle gebouwen die in het kader van het plan voor herstel en veerkracht worden gerenoveerd. Dit maakt het mogelijk het energieverbruik van die gebouwen te monitoren.

Het energiepaspoort voor gebouwen maakt deel uit van de logboeken en bevat alle informatie over energiegerelateerde interventies in digitale vorm. Logboeken maken deel uit van het nationaal gebouwenregister als geïntegreerd systeem.

Het nationaal gebouwenregister is uiterlijk op 31 december 2024 online beschikbaar bij de proefsectie.

Investering 3. Versterking van de professionele capaciteit van professionals en werknemers in de renovatiesector door het ontwikkelen van opleidingen over energie-efficiënte bouw

Het doel van de investering is de investeringen in de renovatie van gebouwen aan te vullen door de vaardigheden en capaciteit van professionals en werknemers in de bouwsector te versterken, hetgeen momenteel ontoereikend is om de vereiste ambitieuze energierenovaties tot stand te brengen.

De opleidingsprogramma's bestaan uit korte cursussen in programma's voor een leven lang leren ter verbetering van de vaardigheden van professionals en werknemers met groene banen in het kader van de energierenovatie van gebouwen, die in verschillende regio's op uniforme wijze over het Roemeense grondgebied moeten worden aangeboden. Er worden partnerschappen ontwikkeld tussen opleidingscentra, universiteiten en relevante instellingen. De opleidingssessies worden gestructureerd in modules en omvatten zowel theoretische als praktische cursussen. De investering heeft betrekking op de deelname van personen met een handicap aan specialistische en opleidingscursussen/programma's.

Het doel van de investering is de ontwikkeling van 10 certificeringsregelingen op het gebied van energieprestaties van gebouwen voor specialisten en kwalificaties voor bouwwerknemers, die in totaal ten minste 8 000 personen bestrijken.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 4. Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen

Het doel van deze investering is het aanpakken van de uitdagingen van de energierenovatie van historische gebouwen, zoals historische monumenten en gebouwen in beschermde gebieden, door middel van een interdisciplinaire en geïntegreerde aanpak waarbij de beginselen van duurzaamheid en de circulaire economie ten uitvoer worden gelegd, in overeenstemming met de „Nationale strategie voor de bescherming van historische monumenten". De investering bevordert het verzamelen, repareren en hergebruiken van materiaal afkomstig van renovatiewerken aan historische gebouwen, en draagt aldus bij tot zowel de instandhouding van het erfgoed als de

klimaat- en energie-efficiëntiedoelstellingen, in overeenstemming met de EU-strategie voor renovatiegolven.

De investering moet i) nieuwe materialen en technologische oplossingen ontwikkelen en testen voor energie- en hulpbronnenefficiëntiemaatregelen in historische gebouwen; ii) Ontwikkelen van professionele vaardigheden voor energie-efficiëntiemaatregelen in historische gebouwen; iii) De oprichting van een proefcentrum voor de inzameling en het hergebruik van historisch bouwmateriaal uit sloopwerken aan historische gebouwen; iv) orgen voor het regelmatige onderhoud van historische gebouwen.

Uiterlijk op 31 december 2024 wordt binnen het Nationaal Instituut voor Erfgoed een proefcentrum voor de verzameling en het hergebruik van historische bouwmaterialen operationeel en worden 2 certificeringsregelingen voor energie-efficiëntieinterventies voor historische gebouwen ontwikkeld, die op 31 december 2025 in totaal ten minste 200 personen bestrijken.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
90	Hervorming 1. Vereenvoudigd en geactualiseerd regelgevingskader ter ondersteuning van de uitvoering van investeringen in de transitie naar groene en veerkrachtige gebouwen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het bestaande wetgevingskader voor het meerjarig nationaal programma ter verbetering van de energieprestatie van residentiële gebouwen (Noodverordening nr. 18/2009 van de regering)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de noodverordening nr. 18/2009 van de regering				Q4	2022	De wijzigingen van het meerjarige nationale programma ter verbetering van de energieprestatie van residentiële gebouwen verhogen het ambitieniveau van energierenovaties tot ten minste 30 % primaire energiebesparingen tot 60 % primaire energiebesparingen voor woongebouwen door het opstellen van een geactualiseerde lijst van uitgaven voor matige of grondige renovaties die in aanmerking komen voor steun en door het ambitieniveau van de prestatie-indicatoren voor in het kader van het programma ingediende projecten te verhogen.
91	Hervorming	Mijlpaal	Het technische	Bekendmaking				Q4	2022	Het technische

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	1. Vereenvoudigd en geactualiseerd regelgevingskader ter ondersteuning van de uitvoering van investeringen in de transitie naar groene en veerkrachtige gebouwen		regelgevingskader voor investeringen voor de overgang naar groene en digitale gebouwen is operationeel	in het staatsblad						regelgevingskader omvat de volgende goedgekeurde en operationele richtsnoeren: 1 De richtsnoeren voor het Nearly Zero Energy Building (BENG)" bieden richtsnoeren voor de technische uitvoering van BENG-vereisten, ter ondersteuning van de centrale overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de BENG-vereisten. De richtsnoeren omvatten de relevante indicatoren en de mechanismen voor de verzameling en monitoring ervan. 2. „de methodologie vooreen niet-invasieve benadering van energie-efficiëntie van historische gebouwen"

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										stelt normen vast voor het behalen van energie-efficiëntiebesparingen voor historische gebouwen zonder afbreuk te doen aan hun architectonische en historische waarde.
92	Hervorming 1. Vereenvoudigd en geactualiseerd regelgevingskader ter ondersteuning van de uitvoering van investeringen in de transitie naar groene en veerkrachtige gebouwen	Streefdoel	Verkorting van het tijdschema voor de afgifte van bouwvergunningen		Percentage (%)	0	50	Q2	2025	Het doel van dit hervormingselement is om ten minste 50 % minder tijd te besteden aan de afgifte van bouwvergunningen door de betrokken entiteiten, ten opzichte van 2020, van 270 dagen tot 135 dagen voor het gehele proces van het verkrijgen van bouwvergunningen.
93	Hervorming 2.	Mijlpaal	Goedkeuring en uitvoering van	Goedkeuring van de nationale				Q4	2022	In de strategie worden de criteria vastgesteld voor

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de seismische veerkracht van het gebouwenbestand		de nationale strategie voor seismische risicovermindering voor seismische aanpassingen van het bestaande gebouwenbestand.	strategie ter beperking van het aardbevingsrisico door de regering.						het prioriteren van investeringen in de vermindering van aardbevingsrisico's voor het bestaande gebouwenbestand op basis van het niveau van seismische risico's voor gebouwen en gemeenschappen en de voordelen van risicobeperkende maatregelen. De invoering van een methode voor snelle visuele beoordeling van het tweede niveau van seismische risicobeoordeling draagt bij tot het verkorten van de tijd die nodig is om de prioritering van de interventies in het gebouwenbestand op basis van kwetsbaarheidsgegevens van meerdere jaren tot meerdere maanden te

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voltooien. Zij houdt rekening met de maatregelen die in de langetermijnrenovatiestrategie worden voorgesteld door de ontwikkeling van een verplichte geïntegreerde gids voor steunverlening.
94	Hervorming 2. Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de seismische veerkracht van het gebouwenbestand	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake seismische risicovermindering van gebouwen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake seismische risicovermindering van gebouwen				Q4	2022	Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake seismische risicovermindering van gebouwen. De wet heeft betrekking op de volgende handelingen: - een meerjarenaanpak opnemen voor de aanpassing van het bestaande gebouwenbestand; - opnemen in de lijst van in aanmerking komende personen; Uitgaven voor de verschillende in aanmerking komende soorten

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										werkzaamheden die nodig zijn om de energieprestatie te verbeteren; - het programma uit te breiden tot openbare gebouwen, samen met meergezinswoningen; - de RSII-seismische klasse in te voeren als een van de in aanmerking komende criteria, naast de RSI-seismische klasse.
95	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van meergezinswoni	Bekendmaking van het ministerieel besluit tot vaststelling van het financieringsstelsel				Q1	2022	De regeling financiert de energierenovatie van ten minste 4,3 miljoen m² residentiële gebouwen. In het kader van de regeling worden de volgende soorten projecten gefinancierd: - geïntegreerde projecten (seismische consolidatie en energie-efficiëntie); - Alleen energierenovatieproject

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van het bestaande gebouwenbestand		ngen							en. De financieringsregeling waarborgt dat ten minste 90 % van de totale toewijzing wordt gebruikt voor energie-efficiëntiewerkzaamheden en niet meer dan 10 % van de toewijzing wordt gebruikt voor seismische consolidatie en andere aanvullende werkzaamheden (zoals brandveiligheid, toegankelijkheid). De hele regeling moet ervoor zorgen dat alle contracten voldoen aan de relevante energie-efficiëntie-eis van een minimale vermindering van het energieverbruik met ten minste 50 % ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie voor elk

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebouw (behalve voor gebouwen met een toestand van cultuurgoed), die ten minste 30 % (matige renovatie) en 60 % (grondige renovatie) van besparingen op de primaire energievraag moet opleveren ten opzichte van de pre-renovatiestatus en voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).
96	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-	Bekendmaking van het besluit tot instelling van de regeling				Q1	2022	De regeling financiert de energierenovatie van ten minste 2,3 miljoen m² openbare gebouwen. In het kader van de regeling worden de volgende soorten projecten gewaarborgd: - geïntegreerde projecten (seismische consolidatie en energie-efficiëntie);

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand		efficiëntie) voor openbare gebouwen)							- Alleen energierenovatieprojecten. De financieringsregeling waarborgt dat ten minste 90 % van de totale toewijzing wordt gebruikt voor energie-efficiëntiewerkzaamheden en dat niet meer dan 10 % van de toewijzing wordt gebruikt voor seismische consolidatie en andere aanvullende werkzaamheden (zoals brandveiligheid, toegankelijkheid). De hele regeling moet ervoor zorgen dat alle contracten voldoen aan de relevante energie-efficiëntie-eis van een minimale vermindering van het energieverbruik met ten minste 50 % ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voorafgaand aan de renovatie voor elk gebouw (behalve voor gebouwen met een toestand van cultuurgoed), die ten minste 30 % (matige renovatie) en 60 % (grondige renovatie) van besparingen op de primaire energievraag moet opleveren ten opzichte van de pre-renovatiestatus en voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).
97	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter	Mijlpaal	Oproepen tot het indienen van voorstellen voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en	Publicatie van de specificaties van de uitnodiging				Q2	2022	De volgende drie oproepen tot het indienen van voorstellen worden gepubliceerd door het ministerie van Ontwikkeling, Openbare werken en Administratie voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand		energie-efficiëntie) voor woongebouwen							(seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van residentiële gebouwen: - oproep tot het indienen van geïntegreerde projecten waarbij seismische consolidatiemaatregelen op geïntegreerde wijze worden uitgevoerd met projecten die gericht zijn op het verhogen van de energie-efficiëntie. De oproep is bestemd voor lokale bestuurlijke eenheden in gebieden waar de piekwaarde van de bodemversnelling voor aardbevingsontwerp ag), volgens de zoneringskaart van het Roemeense grondgebied in de Code of seismisch ontwerp P100-1, groter

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										is dan of gelijk is aan 0,2 g voor IMR = 225 jaar. De specificatie van de oproep vereist dat prioriteit wordt gegeven aan gemeenschappen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting. - oproep tot het indienen van voorstellen voor renovatieprojecten op het gebied van energie-efficiëntie die zijn gericht op gemeenschappen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting, met een budget van ten minste 20 % van de toewijzing voor investering 1, as 1 voor energie-efficiëntie. - oproepen tot territoriale renovatieprojecten voor energie-efficiëntie die

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										openstaan voor alle lokale bestuurlijke eenheden, met inbegrip van de zes sectoren van Boekarest per graafschap, afhankelijk van het aantal meergezinswoningen en de bevolking van het district. Gebouwen die in de seismische risicocategorieën RSI en RSII zijn ingedeeld, worden uitgesloten voor energie-efficiëntiecontracten die in het kader van de tweede en derde oproep worden gegund. De drie oproepen tot het indienen van voorstellen bevatten selectiecriteria waarin is bepaald dat in alle contracten voor elk gebouw (met uitzondering van gebouwen met een status

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van cultuurgoed) ten minste 50 % minder energie moet worden verbruikt voor verwarming dan het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming vóór de renovatie (behalve voor gebouwen met een status van cultuurgoed), die ten minste 30 % besparingen op primaire energie opleveren ten opzichte van de pre-renovatiestatus (matige renovatie). In het kader van de derde oproep wordt 10 % van het budget besteed aan projecten die ten minste 60 % besparingen op primaire energie opleveren (grondige renovatie) in vergelijking met de pre-renovatiestatus. De investering heeft geen betrekking op de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										vervanging van gasketels. Indien na de eerste ronde geen betalingsverplichtingen zijn aangegaan, worden de resterende middelen onder dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld van alle lokale administratieve eenheden op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”.
98	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) (openbare	Publicatie van de specificaties van de uitnodiging				Q2	2022	Oproepen tot het indienen van voorstellen van het ministerie van Ontwikkeling, Openbare werken en Administratie voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van openbare gebouwen met het oog op een groene en veerkrachtige

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand		gebouwen)							transitie: - oproep tot het indienen van geïntegreerde projecten waarbij seismische consolidatiemaatregelen op geïntegreerde wijze worden uitgevoerd met projecten die gericht zijn op het verhogen van de energie-efficiëntie. De oproep is bestemd voor lokale bestuurlijke eenheden in gebieden waar de piekwaarde van de bodemversnelling voor aardbevingsontwerp a g), volgens de zoneringskaart van het Roemeense grondgebied in de Code of seismisch ontwerp P100-1, groter is dan of gelijk is aan 0,2 g voor IMR = 225 jaar.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- oproep tot gematigde (80 %) en grondige (20 %) energierenovatieprojecten, gericht op centrale overheden, districtsraden, provinciale gemeenten en andere gemeenten, waaronder de zes sectoren van Boekarest. Gebouwen die zijn ingedeeld in de categorieën seismische risico's van RSI en RSII worden uitgesloten van de gunning van opdrachten in het kader van de tweede oproep tot het indienen van voorstellen. De twee oproepen tot het indienen van voorstellen bevatten selectiecriteria waarin wordt bepaald dat in alle contracten voor elk gebouw (met uitzondering van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebouwen met de status van cultuurgoed) ten minste 50 % minder energie voor verwarming moet worden verbruikt dan het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming vóór de renovatie (met uitzondering van gebouwen met een status van cultuurgoed), die ten minste 30 % besparingen op primaire energie (matige renovatie) moet opleveren ten opzichte van de pre-renovatiestatus. In het kader van de tweede oproep wordt 20 % van het budget besteed aan projecten die ten minste 60 % besparingen op primaire energie opleveren (grondige renovatie) in vergelijking met de pre-renovatiestatus.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De investeringen hebben geen betrekking op de vervanging van gasketels. Indien na de eerste ronde geen betalingsverplichtingen zijn aangegaan, worden de resterende middelen onder dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld van alle gemeenten volgens het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”.
99	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-	Ondertekening van contracten				Q4	2022	Contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor de overgang naar groene en veerkrachtige gebouwen (openbare gebouwen) worden gegund in

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand		efficiëntie) voor woongebouwen							overeenstemming met de voorwaarden van de mijlpalen 95 en 97.
100	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor openbare gebouwen	Ondertekening van contracten				Q4	2022	Contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor de overgang naar groene en veerkrachtige gebouwen (openbare gebouwen) worden gegund in overeenstemming met de voorwaarden van de mijlpalen 96 en 98.
101	Investering 1. Oprichting van een fonds	Streefdoel	Voltooide energierenovatie van		Aantal (m^2)	0	1 400 000	Q3	2024	Energierenovatie van woongebouwen, overeenkomstig de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand		meergezinswoningen							voorwaarden in de mijlpalen 95 en 97
102	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-	Streefdoel	Voltooide energierenovatie van meergezinswoningen		Aantal (m^2)	1 400 000	2 800 000	Q4	2025	Energierenovatie van woongebouwen, overeenkomstig de voorwaarden in de mijlpalen 95 en 97

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand									
103	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Streefdoel	Voltooide energierenovatie van meergezinswoningen		Aantal (m^2)	2 800 000	4 364 500	Q2	2026	Energierenovatie van woongebouwen, overeenkomstig de voorwaarden in de mijlpalen 95 en 97
104	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolv	Streefdoel	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen		Aantal (m^2)	0	770 000	Q3	2024	Energierenovatie van publieke gebouwen, overeenkomstig de voorwaarden in de mijlpalen 96 en 98

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand									
105	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het	Streefdoel	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen		Aantal (m^2)	770 000	1 540 000	Q4	2025	Energierenovatie van publieke gebouwen, overeenkomstig de voorwaarden in de mijlpalen 96 en 98

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	bestaande gebouwenbestand									
106	Investering 1. Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Streefdoel	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen		Aantal (m^2)	1 540 000	2 313 634	Q2	2026	Energierenovatie van publieke gebouwen, overeenkomstig de voorwaarden in de mijlpalen 96 en 98
107	Investering 2. Implementatie van het nationaal gebouwenregister	Mijlpaal	Nationaal register voor digitale gebouwen opgezet en operationeel.	Het nationale digitale gebouwenregister is online beschikbaar, met een proefsectie met informatie				Q4	2024	Het registerinformatiesysteem moet een databank met geografische referenties van openbare en particuliere gebouwen bevatten, die een

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				over de gerenoveerde gebouwen via een nationaal plan voor herstel en veerkracht.						aanvulling vormt op de geofortaal INSPIRE, gekoppeld aan en interoperabel is met stedelijke databanken op lokaal niveau en andere nationale registersystemen. Het energiepaspoort voor gebouwen maakt deel uit van de logboeken en bevat alle informatie over energiegerelateerde interventies in digitale vorm. Logboeken maken deel uit van het nationaal gebouwenregister als geïntegreerd systeem. Het doel van het register is het volgen van de gegevens over energierenovatie (energiebesparing, emissiereductie) en van gegevens over de seismische kwetsbaarheid en andere kenmerken van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebouwen.
108	Investering 3. Versterking van de professionele capaciteit van professionals en werknemers in de renovatiesector door het ontwikkelen van opleidingen over energie-efficiënte bouw	Streefdoel	Vaststelling van certificeringsregelingen op het gebied van de energieprestatie van gebouwen		Aantal	0	10	Q1	2023	Er worden ten minste 10 certificeringsregelingen voor werknemers en specialisten op het gebied van constructies vastgesteld. Certificaten worden verstrekt in het kader van opleidingsprogramma's in de vorm van korte cursussen in programma's voor een leven lang leren die in verschillende regio's op uniforme wijze over het Roemeense grondgebied worden verstrekt. De opleiding is gericht op de verbetering van de vaardigheden van professionals en werknemers in het kader van de energierenovatie van gebouwen.
109	Investering 3. Versterking	Streefdoel	Ten minste 8 000		Aantal	0	8 000	Q4	2023	Ten minste 8 000 specialisten en

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van de professionele capaciteit van professionals en werknemers in de renovatiesector door het ontwikkelen van opleidingen over energie-efficiënte bouw		specialisten en werknemers met een certificaat voor de voltooiing van opleidingen op het gebied van energie-efficiëntie							werknemers in de bouwsector moeten een kortdurend diploma hebben behaald voor de voltooiing van opleidingen op het gebied van energie-efficiëntie.
110	Investering 4. Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen	Mijlpaal	Een laboratorium voor het testen van nieuwe materialen en technologische oplossingen voor historische gebouwen is operationeel.	Het laboratorium is operationeel				Q4	2024	De organisatiestructuur en beheersprocedures van het laboratorium moeten voorhanden zijn om tests volgens wetenschappelijke methoden mogelijk te maken. De resultaten van de test worden gebruikt voor de ontwikkeling van de technische procedures van de methodologie voor het verhogen van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										energie-efficiëntie van historische gebouwen door gebruik te maken van technieken en nieuwe materialen, afhankelijk van de regio, de bouwtraditie en de fysieke kenmerken.
111	Investering 4. Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen	Mijlpaal	Binnen het Nationaal Instituut voor Erfgoed is een proefcentrum voor het verzamelen en hergebruiken van historische bouwmaterialen operationeel	Verkregen exploitatievergunning				Q4	2024	Het proefcentrum wordt uitgerust met infrastructuur voor de ontmanteling, gescheiden inzameling en sortering van historische materialen, alsook met de nodige instrumenten om de ingezamelde materialen die afkomstig zijn van renovaties en vernielingen van historische gebouwen te repareren. Het gerepareerde materiaal wordt hergebruikt bij toekomstige werkzaamheden aan historische gebouwen, met inbegrip van die

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										welke uit hoofde van deze component worden gefinancierd. De ontwikkeling van het centrum is gebaseerd op beginselen van de circulaire economie.
112	Investering 4. Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen	Streefdoel	Ten minste 200 professionals met een certificaat voor de voltooiing van opleidingen over interventies en energie-efficiëntie in historische gebouwen.		Aantal	0	200	Q4	2025	Ten minste 200 beroepsbeoefenaars moeten een certificaat hebben verkregen voor de voltooiing van opleidingen op het gebied van energie-efficiëntie op het gebied van historische gebouwen.

F. COMPONENT 6: ENERGIE

De energiesector is de grootste bron (66 %) van broeikasgasemissies in Roemenië. In zijn nationaal energie- en klimaatplan (NECP) raamt Roemenië ongeveer 22.6 miljard EUR aan investeringsbehoeften in de energiesector voor de periode 2021-2030 om de beleidsdoelstellingen van NECP 2030 te verwezenlijken.

De component heeft tot doel de belangrijkste uitdagingen van de Roemeense energiesector op het gebied van decarbonisatie en luchtvervuiling aan te pakken. Zij heeft met name tot doel de energiesector sneller koolstofvrij te maken door bruinkool- en steenkoolcentrales tegen 2032 geleidelijk af te bouwen en door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en alternatieve energiebronnen, zoals groene waterstof, te vergemakkelijken. Het doel is ook de flexibiliteit van het elektriciteitsnet te vergroten, de energiesector te digitaliseren en de energie-intensiteit van de industrie te verminderen. De component is ook bedoeld om de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector te verbeteren.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van Roemenië van de afgelopen twee jaar om „investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op [...] koolstofarme en energie-efficiëntie" (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019) en zich te richten op „investeringen voor de groene [...] transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie- en milieu-infrastructuur, ook in de steenkoolregio's" (landspecifieke aanbeveling 3, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit

Het doel van de hervorming is het koolstofvrij maken van de energiesector, met de nadruk op elektriciteitsopwekking. De hervorming omvat twee belangrijke maatregelen: De uitfasering van steenkool en de verhoging van de capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Het eerste hervormingselement is gericht op het uitfaseren van steenkool- en bruinkoolcentrales tegen 2032. De wet inzake decarbonisatie en de daarmee verband houdende afgeleide wetgeving waarin het tijdschema voor de ontmanteling van de totale geïnstalleerde steenkool- en bruinkoolcapaciteit is vastgesteld, treedt uiterlijk op 30 juni 2022 in werking. Uiterlijk op 31 december 2025 wordt een cumulatieve geïnstalleerde elektriciteitsproductiecapaciteit van 3 780 MW steenkool en bruinkool ontmanteld.

Het tweede hervormingselement is bedoeld om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de Roemeense energiemix te vergemakkelijken en te versnellen. Naast de omzetting van Uniewetgeving moet de nieuwe energiewet: i) contracten voor differentiëring (CfD) in te voeren als het belangrijkste steunmechanisme voor investeringen in de productie van hernieuwbare energie; ii) Rechtstreekse onderhandelingen over stroomafnameovereenkomsten (Power Purchase Agreements, PPA's) door alle energieproducenten mogelijk te maken; iii) De vergunnings- en

vergunningsprocedures voor investeringen in hernieuwbare energie vereenvoudigen door kortere en verplichte administratieve responstijden vast te stellen en verantwoordingsprocedures voor onnodige vertragingen uit te voeren; iv) Een specifiek steunkader in te voeren voor offshore-investeringen in hernieuwbare energie in regio's die momenteel onderbenut zijn; En v) vraagzijderespons op de balanceringsmarkt invoeren om het verbruik tijdens piekuren te verminderen en de deelname van industriële verbruikers aan de energiemarkt te vergroten.

De nieuwe energiewet treedt in werking op 30 juni 2023. Als gevolg van deze acties wordt uiterlijk op 30 juni 2026 een extra capaciteit van ten minste 3 000 MW hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) in gebruik genomen en op het net aangesloten.

Hervorming 2. Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector

De hervorming is gericht op het verbeteren van de corporate governance van staatsbedrijven, waarbij de nadruk ligt op de energiesector. De hervorming verbetert met name de transparantie en het concurrentievermogen van de selectie en benoeming van de leden van de raad van bestuur en/of de raad van toezicht van staatsbedrijven in de energiesector. Deze raden worden benoemd met een mandaat van 4 jaar en het beloningssysteem is gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen in verband met financiële en dienstprestaties.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid. De hervorming moet ook de notering van ten minste 15 % van de aandelen van Hidroelectrica tegen 30 juni 2023 voltooien.

Hervorming 3. Groene budgettering

Roemenië maakt momenteel geen gebruik van groene begrotingspraktijken. Het doel van deze hervorming is de monitoring van groene begrotingsuitgaven en de beoordeling van de milieu- en klimaateffecten van het begrotingsbeleid mogelijk te maken. In het kader van deze hervorming zal het ministerie van Financiën een methodologie ontwikkelen en toepassen voor de beoordeling van het effect van afzonderlijke begrotingslijnen op milieudoelstellingen, in overeenstemming met de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten en de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De hervorming vergroot de capaciteit van lokale overheden om groene begrotingspraktijken toe te passen.

De methodologie wordt uiterlijk op 30 september 2023 vastgesteld, bekendgemaakt en ten uitvoer gelegd.

Investering 1. Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen

Het doel van de investering is de installatie van nieuwe productiecapaciteit voor hernieuwbare energie door middel van een technologisch neutrale openbare aanbesteding tussen verschillende technologieën (wind- en zonne-energie). De projecten moeten voldoen aan de desbetreffende bijlagen van Gedelegeerde Verordening (EU) (EU) (C (2021) 2800/3) van de Commissie op grond van de taxonomieverordening (EU) (2020/852).

De investering bestaat uit subsidies voor de bouw van de geselecteerde installaties met het oog op de installatie van een productiecapaciteit voor hernieuwbare energie van 950 MW, of het maximale volume dat verenigbaar is met het in concurrentie houden van de offerte.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
113	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	Streefdoel	Ontmanteling van kolengestookte elektriciteitsproductiecapaciteit		Megawatt (MW)	0	1 695	Q4	2021	1 695 MW aan geïnstalleerde kolengestookte productiecapaciteit voor elektriciteit is buiten gebruik gesteld.
114	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake decarbonisatie tot vaststelling van het tijdschema voor de geleidelijke eliminatie van	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling aangeeft				Q2	2022	Tegen het eerste kwartaal van 2 2022 treedt een wet op het koolstofarm maken van de economie (en afgeleide wetgeving) in werking met een tijdschema tot en met 2032 voor: - Ontmanteling van de totale

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit		steenkool/bruinkool							geïnstalleerde steenkool-/bruinkoolproductiecapaciteit (d.w.z. 4 590 MW). - Maatregelen met betrekking tot de sanering van te sluiten mijnen (bv. berging van grond in mijngebieden zoals bovengrond en herbegroeiing, afvalafzettingen, gebruik van land na sluiting voor het landform). - Maatregelen voor bijscholing (professionele omschakeling en omscholing) en andere maatregelen met sociaal-economische gevolgen voor de getroffen gemeenschappen.
115	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van	Streefdoel	Ontmanteling van bruinkoolcentrales		Megawatt (MW)	1 695	2 355	Q4	2022	Een cumulatieve geïnstalleerde elektriciteitsproductiecapaciteit van 2 355 MW steenkool en bruinkool is buiten bedrijf

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit									gesteld.
116	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe energiewet	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de energiewet				Q2	2023	- Inwerkingtreding van een nieuwe energiewet (en van alle vereiste secundaire wetgeving) die: Uitvoering van de Contract for Difference (CfD); - Sluiten van overeenkomsten voor de aankoop van hernieuwbare energie (PPA's); - Vereenvoudiging van de vergunnings- en vergunningsprocedures voor investeringen in hernieuwbare energie, korte

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	elektriciteit									en bindende administratieve reactietijden en verantwoordingsprocedures voor onnodige vertragingen, vermindering van de benodigde documentatie en procedures, invoering van een nieuw specifiek kader voor offshore-installaties voor hernieuwbare energie; - vraagzijderespons implementeren op de balanceringsmarkt.
117	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor	Mijlpaal	Ondertekening van "contracts for difference" in hernieuwbare energiebronnen	Ondertekening van alle contracten				Q4	2023	Ondertekening van contracten na de eerste ronde van aanbestedingsprocedures voor de toewijzing van "contracts for difference" (CfD) ter bevordering van de productie van elektriciteit (ten minste 1 500 MW geïnstalleerde capaciteit) uit hernieuwbare bronnen, overeenkomstig de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit									technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).
118	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	Mijlpaal	Ondertekening van "contracts for difference" in hernieuwbare energiebronnen	Ondertekening van de toewijzing van alle contracten				Q2	2025	Ondertekening van contracten na de tweede ronde van aanbestedingsprocedures voor de toewijzing van "contracts for difference" (CfD) ter bevordering van de productie van elektriciteit (ten minste 2 000 MW extra geïnstalleerde capaciteit) uit hernieuwbare bronnen, overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).
119	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van	Streefdoel	Ontmanteling van bruinkoolcentrales		Megawatt (MW)	2 355	3 780	Q4	2025	Een cumulatieve, op steenkool en bruinkool gestookte productiecapaciteit van 3 780 MW is ontmanteld en gedeeltelijk vervangen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit									door 1 300 MW toekomstbestendige, flexibele en efficiënte gasgestookte elektriciteitsproductie of met gas gestookte gecombineerde warmte en elektriciteit, geschikt voor het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme gassen.
120	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare	Streefdoel	Extra capaciteit voor hernieuwbare energie in opdracht		Megawatt (MW)	4 408	7 408	Q2	2026	Ten minste 3 000 MW extra capaciteit voor hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) in vergelijking met de bestaande geïnstalleerde capaciteit (wind- en zonne-energie) is in opdracht gegeven en op het net aangesloten.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	elektriciteit									
121	Hervorming 2. Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	Mijlpaal	Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	De selectie en benoeming van raden van bestuur is afgerond				Q4	2022	Selectie en benoeming van de leden van de raad van bestuur en/of de raad van toezicht van alle nationale staatsbedrijven (staatsbedrijven) die onder de bevoegdheid van het ministerie van Energie vallen (bv. Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica) op basis van een transparante en vergelijkende procedure met een mandaat van 4 jaar en een beloningsregeling op basis van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen die verband houden met de financiële (inkomsten en opbrengsten, betrokkenheid van de overheidsbegroting) en de prestaties van de dienst (bijvoorbeeld op basis van een representatieve klanttevredenheid van een

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										onafhankelijk orgaan).
122	Hervorming 2. Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	Mijlpaal	Notering van ten minste 15 % aandelen Hidroelectrica voltooid	Voltooiing van het initiële openbare aanbod				Q2	2023	Na de publicatie van het prospectus met de notering wordt een belang van ten minste 15 % van Hidroelectrica op de beurs verhandeld na een eerste openbare aanbieding.
123	Hervorming 3. Groene budgettering	Mijlpaal	Afronding en toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning	Ontwikkeling en start van de toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning				Q3	2023	Het ministerie van Financiën voltooit en past een methodologie toe voor de beoordeling van het effect van afzonderlijke begrotingslijnen op milieudoelstellingen in overeenstemming met de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten en de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De methodologie wordt vastgesteld, gepubliceerd en toegepast en maakt toezicht op de uitgaven uit de groene begroting en de beoordeling

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van de milieu- en klimaatimpact van het begrotingsbeleid mogelijk.
124	Investering 1. Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Tot opening van een aanbesteding voor projecten voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie)	Bekendmaking van het bestek				Q1	2022	Er wordt een aanbesteding gepubliceerd voor de selectie van projecten voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie). De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De maatregel staat open voor zowel kmo's als grote investeerders.
125	Investering 1. Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	Streefdoel	Extra geïnstalleerde capaciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie)		Megawatt (MW)	0	950	Q2	2024	Een capaciteit van 950 MW aan hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) die is besteld en op het net is aangesloten, overeenkomstig de voorwaarden van mijlpaal 124, of het maximumvolume dat verenigbaar is met de aanbesteding onder concurrerende voorwaarden.

F.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 4. Ontwikkeling van een gunstig wet- en regelgevingskader voor toekomstige technologieën, met name waterstof- en opslagoplossingen

Doel van de hervorming is het bestaande wet- en regelgevingskader te wijzigen om maatregelen in te voeren om het gebruik van hernieuwbare waterstof te ondersteunen en te vergemakkelijken, met bijzondere aandacht voor de sectoren vervoer en energie (gas en elektriciteit). In het kader van de hervorming worden met name een nationale waterstofstrategie en een strategisch actieplan ontwikkeld, waarin het tijdschema voor de uitvoering van de maatregelen in de strategie wordt vastgesteld. De hervorming zal alle wettelijke en administratieve belemmeringen voor de ontwikkeling van de technologie voor hernieuwbare waterstof wegnemen en bijdragen tot de verwezenlijking van de toekomstige nationale en Europese doelstellingen voor de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van hernieuwbare waterstof tegen 2030.

Bij wijze van verordening zijn waterstofklare apparaten (zoals ketels) en uitrusting met ingang van 1 januari 2026 verplicht voor alle nieuwe installaties.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de verordening herstel en veerkracht heeft Roemenië om technische ondersteuning verzocht via het instrument voor technische bijstand voor de ontwikkeling van de nationale waterstofstrategie, met inbegrip van de vaststelling van een reeks beleidsmaatregelen om publieke en private investeringen op het gebied van de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof (hernieuwbare gassen) te sturen, te coördineren en te mobiliseren, met inbegrip van de herziening van het wetgevingskader dat nodig is om dit gebied te stimuleren. De wijzigingen van het wet- en regelgevingskader op basis van de nationale strategie voor waterstof en het desbetreffende actieplan moeten uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Hervorming 5. Vermindering van de energie-intensiteit van de economie door de ontwikkeling van een duurzaam mechanisme om de energie-efficiëntie in de industrie te stimuleren

Het doel van de hervorming is investeringen in energie-efficiëntie in de industrie te vergemakkelijken en de veerkracht van de industriële sector te vergroten.

De hervorming: i) Belemmeringen voor energieprestatiecontracten weg te nemen; ii) Invoering van markttoezicht voor energie-efficiëntie om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de normen voor ecologisch ontwerp, iii) kmo's bewuster maken van maatregelen, programma's en voordelen op het gebied van energie-efficiëntie; iv) Een monitoringsysteem opzetten voor de uitvoering van de aanbevelingen van energie-audits in de ETS-sectoren; v) Nieuwe normen voor groene financiële instrumenten invoeren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming 6. Vergroten van het concurrentievermogen en het koolstofvrij maken van de verwarmings- koelingssector

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot het koolstofvrij maken van de verwarmings- en koelingssector.

De hervorming: i) Verduidelijking van het kader van verantwoordelijkheden tussen centrale en lokale autoriteiten voor het beheer van de verwarmings- en koelingssector en uitbreiding van de toepassing van de wet inzake corporate governance tot leveranciers van stadsverwarming; ii) De duurzaamheid en traceerbaarheid van biomassa waarborgen om negatieve effecten van bio-energiegebruik op de biodiversiteit te voorkomen en de energiemix voor verwarming en koeling buiten bosbiomassa te diversifiëren; iii) Toestaan dat appartementencomplexen en hun verenigingen van huurders overtollige zonne- en eventueel windenergie in flexibelere vormen produceren en

verkopen, door nettometersystemen op te zetten, de aansluitingsprocedures te vereenvoudigen en stimulansen in te voeren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 2. Infrastructuur voor de distributie van hernieuwbare gassen (waarbij bij wijze van overgangsmaatregel aardgas wordt gebruikt in combinatie met groene waterstof), alsmede productiecapaciteit voor groene waterstof en/of het gebruik ervan voor elektriciteitsopslag

Het doel van deze investering is bij te dragen tot de uitrol van groene waterstof in overeenstemming met de EU-strategie voor waterstof.

De investering omvat twee subinvesteringen: De aanleg van een gasdistributienet voor het vervoer van groene waterstof in de regio Oltenia en de installatie van elektrolysers voor de productie van groene waterstof.

Het doel van de eerste subinvestering is de aanleg van een netwerk van ten minste 1 870 km voor de distributie van groene waterstof in de regio Oltenia.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Het distributienet moet met name ten minste 20 % van de hernieuwbare waterstof (qua volume) bevatten wanneer deze uiterlijk op 30 juni 2026 in gebruik is genomen en 100 % hernieuwbare waterstof en/of andere hernieuwbare gassen in 2030. Met het oog op de gunning van de opdracht toont de exploitant aan dat de technische kenmerken van de infrastructuur het vervoer van hernieuwbare gassen, met inbegrip van groene waterstof, mogelijk maken. De exploitant vermeldt ook de bron van de levering van de vereiste volumes groene waterstof die met aardgas moeten worden gemengd om op het moment van inbedrijfstelling ten minste 20 % te mengen. Bovendien vormen digitale systemen en onderdelen waarin ICT, controlesystemen en sensortechnologieën zijn geïntegreerd, een integraal onderdeel van de maatregel om interactieve en intelligente monitoring, meting, kwaliteitscontrole en beheer van waterstofproductie, -transmissie, -distributie en -verbruik binnen het netwerk mogelijk te maken. Om een veilig gebruik van het netwerk met het mengen van ten minste 20 % waterstof te waarborgen, moeten de in het kader van Hervorming 4 geplande wetswijzigingen ervoor zorgen dat alleen waterstofklare apparaten en apparatuur op dit netwerk worden aangesloten.

Het doel van de tweede subinvestering is de installatie van een productiecapaciteit voor groene waterstof van ten minste 100 MW in elektrolysers, die uiterlijk op 31 december 2025 ten minste 10 000 ton waterstof uit hernieuwbare bronnen produceert.

Investering 3. Ontwikkeling van flexibele en zeer efficiënte gasgestookte elektriciteits- en warmteopwekking (WKK) in stadsverwarming, met het oog op een verregaande decarbonisatie

Het doel van de investering is bij te dragen tot het aanpakken van de uitdagingen van Roemenië bij de overgang naar energiebronnen voor steenkool en bruinkool. De investering waarborgt met name de levering van warmte aan de consument in het kader van de geleidelijke stopzetting van de productie van elektriciteit en warmte uit steenkool.

De investering leidt tot de installatie van een capaciteit van ten minste 300 MW voor elektriciteitsproductie met toekomstbestendig, flexibel en hoogefficiënt gestookte gecombineerde warmte en energie die geschikt is voor het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme gassen.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de

maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Dit wordt gewaarborgd door de volgende begeleidende maatregelen:

- Hervorming 4 van component 6, in combinatie met investering 2 in component 6, omvat geloofwaardige plannen om het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme gassen te verhogen door de goedkeuring en uitvoering van een nationale strategie en actieplan voor waterstof en de installatie van productiecapaciteit voor hernieuwbare waterstof; en
- Hervorming 1 in component 6 leidt tot de sluiting van elektriciteits- en warmteopwekkingsinstallaties voor steenkool en bruinkool, die aanzienlijk koolstofintensiever zijn dan de hoogrenderende gecombineerde verwarmings- en krachtcentrales op gas. De sluiting van een cumulatieve hoeveelheid van 3 780 MW steenkool-/bruinkoolgestookte capaciteit vindt plaats tegen 31 december 2025 en de capaciteit is aanzienlijk groter dan de in het kader van deze investering te installeren gasgestookte gecombineerde verwarmings- en krachtcentrales van 300 MW en de 1 300 MW gasgestookte capaciteit die volgens plan als vervanging zal worden geïnstalleerd; en
- Hervorming 1 in component 6 leidt ertoe dat uiterlijk in 2026 ten minste 3 000 MW extra capaciteit voor hernieuwbare energie wordt geïnstalleerd, wat aantoont dat Roemenië een geloofwaardig traject heeft om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen tot zijn 2030-doelstelling voor hernieuwbare energie, zoals vastgesteld in het nationale energie- en klimaatplan. Aangezien Roemenië voornemens is dit streefcijfer te verhogen, zal uiterlijk op 30 juni 2025 een tweede veiling voor de gunning van contracten voor differentiëring voor hernieuwbare energie worden gelanceerd om een geloofwaardig traject aan te tonen voor het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energie in de richting van het verhoogde streefcijfer; en
- Hervorming 1 in component 6 omvat concrete hervormingen en investeringen om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te vergroten, zoals de uitvoering van de contracten voor differentiatie (CfD), de opstelling van overeenkomsten voor de aankoop van hernieuwbare energie (PPA's), de vereenvoudiging van de vergunnings- en vergunningsprocedures voor investeringen in hernieuwbare energie, korte en bindende administratieve responstijd en verantwoordingsprocedures voor onnodige vertragingen, vermindering van de vereiste documentatie en procedures, en invoering van een nieuw specifiek kader voor offshore-installaties voor hernieuwbare energie.

Bovendien moet het nationale programma ter beheersing van de luchtverontreiniging (NAPCP), dat uiterlijk in april 2019 bij de Commissie had moeten worden ingediend als wettelijk vereiste van de EU op grond van Richtlijn (EU) 2016/2284, uiterlijk op 30 juni 2022 worden goedgekeurd (zie voetnoot 1 in Hervorming 1 van de component duurzaam vervoer).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

<u>Investering 4. Industriële productieketen en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (met inbegrip van hulpapparatuur), alsmede nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit</u>

Het doel van de investering is de flexibiliteit van het elektriciteitsnet te vergroten en bij te dragen tot de integratie van aanvullende opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie.

De investering omvat drie subinvesteringen:

- De eerste subinvestering voor investeringen in de batterijwaardeketen (productie, assemblage en recycling) moet uiterlijk op 31 december 2025 een totale productiecapaciteit en assemblage van batterijen van ten minste 2 GW opleveren, na een oproep tot het indienen van projecten met

selectiecriteria die ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Deze criteria sluiten met name activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsovens[2] en installaties voor mechanische biologische behandeling[3] uit van steun in het kader van deze maatregel, alsmede activiteiten in verband met de winning van grondstoffen.

- De tweede subinvestering voor investeringen in de waardeketen van fotovoltaïsche cellen en panelen (productie, assemblage en recycling) moet uiterlijk op 31 december 2025 een totale jaarlijkse capaciteit van ten minste 200 MW fotovoltaïsche cellen en panelen opleveren, na een oproep tot het indienen van projecten met selectiecriteria die ervoor zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd. Deze criteria sluiten met name activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsovens[4] en installaties voor mechanische biologische behandeling[5] uit van steun in het kader van deze maatregel, alsmede activiteiten in verband met de winning van grondstoffen.
- Het doel van de derde subinvestering is om uiterlijk op 31 december 2025 een totale capaciteit voor elektriciteitsopslag van ten minste 240 MW (of 480 MWh) te installeren, na een oproep tot het indienen van projecten met selectiecriteria die ervoor zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 5. Het waarborgen van energie-efficiëntie in de industriële sector.

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie van de industrie te verhogen, zoals vermindering van het energieverbruik, ontwikkeling van systemen voor de digitalisering van de meting van het energieverbruik en verhoging van het eigen verbruik van energie en warmte.

[2] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[3] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[4] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[5]Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

De investering verwezenlijkt een vermindering van de indirecte en directe broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de ex ante emissies voor ten minste 50 projecten, te monitoren via een IT-platform voor het centraliseren en analyseren van het nationale energieverbruik;

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[6]; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[7]; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[8] en installaties voor mechanische biologische behandeling[9]; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

[6]Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[7]Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[8] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[9]Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

F.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
126	Hervorming 4. Ontwikkeling van een gunstig wet- en regelgevingskader voor toekomstige technologieën, met name waterstof- en opslagoplossingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader ter uitvoering van de nationale strategie voor waterstof	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader aangeeft				Q1	2023	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader op basis van de nationale strategie voor waterstof en het desbetreffende actieplan. De wijzigingen verwijderen alle wetgevende en administratieve belemmeringen voor de ontwikkeling van de technologie voor hernieuwbare waterstof en voeren uiterlijk op 1 januari 2026 maatregelen uit die nodig zijn voor de ontwikkeling van de hele waardeketen van hernieuwbare waterstof, met inbegrip van het verplichte gebruik van waterstofklare apparaten en apparatuur door eindgebruikers.
127	Hervorming 5. Vermindering van de energie-	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskade	Bepaling in de wet die de inwerkingtredi				Q4	2022	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot invoering van maatregelen om

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	intensiteit van de economie door de ontwikkeling van een duurzaam mechanisme om de energie-efficiëntie in de industrie te stimuleren		r tot invoering van maatregelen ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in de industrie	ng van de wetgevingshandeling aangeeft						investeringen in energie-efficiëntie in de industrie te vergemakkelijken. De hervorming: i) Belemmeringen voor energieprestatiecontracten weg te nemen; ii) Invoering van markttoezicht en toepassing van standaarden voor energie-efficiëntie om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de normen voor ecologisch ontwerp, iii) kmo's bewuster maken van energie-efficiëntie; iv) Een monitoringsysteem opzetten voor de uitvoering van de aanbevelingen van energie-audits in de ETS-sectoren; v) Nieuwe normen voor groene financiële instrumenten invoeren.
128	Hervorming 6. Vergroten van het concurrentievermogen en het koolstofvrij	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot invoering van maatregelen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgevingshan				Q4	2023	Inwerkingtreding van het wetgevingskader met maatregelen om de verwarmings- en koelingssector koolstofvrij te

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	maken van de verwarmings-koelingssector		om de verwarmings- en koelingssector koolstofvrij te maken	deling aangeeft						maken. De hervorming: i) Verduidelijking van het kader van verantwoordelijkheden tussen centrale en lokale autoriteiten voor het beheer van de verwarmings- en koelingssector en uitbreiding van de toepassing van de wet inzake corporate governance tot aanbieders van stadsverwarming; ii) Een herziening van het kader omvatten om de duurzaamheid en traceerbaarheid van biomassa te waarborgen en negatieve gevolgen van het gebruik van bio-energie voor de biodiversiteit te voorkomen; iii) Diversificatie van de energiemix voor verwarming en koeling van bosbiomassa; iv) Versterking van de rol van prosumenten bij de productie van hernieuwbare energie, met inbegrip van kwantitatieve compensatie.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
129	Investering 2. Infrastructuur voor de distributie van hernieuwbare gassen (waarbij bij wijze van overgangsmaatregel aardgas wordt gebruikt in combinatie met groene waterstof), alsmede productiecapaciteit voor groene waterstof en/of het gebruik ervan voor elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Ondertekening van opdrachten voor de bouw van een capaciteit van ten minste 100 MW aan nieuwe elektrolysers	Ondertekening van contracten				Q2	2022	Ondertekening van contracten voor de bouw van nieuwe elektrolysecapaciteit van ten minste 100 MW, met een verwacht volume van ten minste 10 000 ton hernieuwbare waterstof.
130	Investering 2. Infrastructuur voor de distributie van hernieuwbare gassen (waarbij bij wijze van overgangsmaatreg	Mijlpaal	Ondertekening van een contract voor de aanleg van een waterstoffelijk distributienetwerk in de regio	Ondertekening van contracten				Q4	2023	Ondertekening van een contract voor de aanleg van een waterstoffelijk distributienetwerk in de regio Oltenia. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	el aardgas wordt gebruikt in combinatie met groene waterstof), alsmede productiecapaciteit voor groene waterstof en/of het gebruik ervan voor elektriciteitsopslag		Oltenia.							het DNSH-beginsel (2021/C58/01), met de name de voorwaarden in bijlage III. De exploitant demonstreert met name dat de technische kenmerken van de infrastructuur het vervoer van hernieuwbare gassen mogelijk maakt. De exploitant vermeldt ook de bron van de levering van de vereiste volumes groene waterstof die met aardgas moeten worden gemengd om op het moment van inbedrijfstelling ten minste 20 % te mengen.
131	Investering 2. Infrastructuur voor de distributie van hernieuwbare gassen (waarbij bij wijze van overgangsmaatregel aardgas wordt gebruikt in combinatie met	Streefdoel	Productie van groene waterstof		Megawatt (MW)	0	100	Q4	2025	Inbedrijfstelling van een elektrolysecapaciteit van ten minste 100 MW, met een verwacht volume van ten minste 10 000 ton hernieuwbare waterstof.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	groene waterstof), alsmede productiecapaciteit voor groene waterstof en/of het gebruik ervan voor elektriciteitsopslag									
132	Investering 2. Infrastructuur voor de distributie van hernieuwbare gassen (waarbij bij wijze van overgangsmaatregel aardgas wordt gebruikt in combinatie met groene waterstof), alsmede productiecapaciteit voor groene waterstof en/of het gebruik ervan voor	Streefdoel	Distributienetwerk op waterstof, voltooid en in bedrijf in de regio Oltenia		Kilometer (km)	0	1870	Q2	2026	Het waterstoffelijke distributienetwerk in de regio Oltenia moet worden voltooid en in bedrijf worden gesteld en moet ten minste 20 % hernieuwbare waterstof vervoeren. Om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd, moet het netwerk tegen 2030 100 % hernieuwbare waterstof vervoeren.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	elektriciteitsopslag									
133	Investering 3. Ontwikkeling van flexibele en hoogrenderende gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) in stadsverwarming met het oog op een diepe decarbonisatie	Mijlpaal	Ondertekening van opdrachten voor hoogrenderende warmtekrachtkoppelings- en stadsverwarmingsprojecten	Ondertekening van contracten				Q2	2022	Ondertekening van contracten voor de bouw of aanpassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in stadsverwarming, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2010/31/EU. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), met de name de voorwaarden in bijlage III. De investeringen vervangen ten minste dezelfde capaciteit van significant koolstofintensievere elektriciteitscentrales en/of warmteopwekkingsfaciliteiten (zoals kool, bruinkool of olie), wat leidt tot een daling van de broeikasgasemissies.
134	Investering 3. Ontwikkeling van flexibele en	Streefdoel	Hoogrenderende warmtekrachtcentrales en		Megawatt (MW)	0	300	Q2	2026	Inbedrijfstelling van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling voor

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	hoogrenderende gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) in stadsverwarming met het oog op een diepe decarbonisatie		stadsverwarming							stadsverwarming, overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), met name de voorwaarden van bijlage III overeenkomstig mijlpaal 133.
135	Investering 4. Industriële productieketen en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur) en nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor investeringen in de batterijproductieketen, fotovoltaïsche cellen en panelen	Ondertekening van contracten				Q3	2022	Ondertekening van contracten voor investeringen in de batterijwaardeketen en fotovoltaïsche cellen en panelen (productie — assemblage — recycling). De selectiecriteria moeten ervoor zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd, met name door het gebruik van uitsluitingen op het gebied van afvalbeheer en de winning van grondstoffen.
136	Investering 4. Industriële productieketen	Mijlpaal	Ondertekening van opdrachten in het kader van	Ondertekening van contracten				Q3	2022	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling van opslagcapaciteit voor batterijen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur) en nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit		de steunregeling voor opslag van batterijen							van ten minste 240 MW. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), met name door het gebruik van uitsluitingen op het gebied van afvalbeheer en de winning van grondstoffen.
137	Investering 4. Industriële productieketen en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur) en nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit	Streefdoel	In bedrijf gestelde installaties voor de productie en/of assemblage en/of recycling van batterijen		Gigawatt (GW)	0	2	Q4	2025	Inbedrijfstelling van installaties voor de productie en assemblage van batterijen met een totale capaciteit van ten minste 2 GW per jaar.
138	Investering 4. Industriële productieketen	Streefdoel	In opdracht gegeven fotovoltaïsche		Megawatt (MW)	0	200	Q4	2025	Inbedrijfstelling van de productie van fotovoltaïsche cellen en panelen met een

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur) en nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit		cellen en panelen							totale capaciteit van ten minste 200 MW per jaar.
139	Investering 4. Industriële productieketen en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur) en nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit	Streefdoel	Geïnstalleerde opslagcapaciteit voor elektriciteit		Megawatt (MW)	0	240	Q4	2025	Inbedrijfstelling van ten minste 240 MW opslagcapaciteit voor elektriciteit, in overeenstemming met de DNSH-voorwaarden die zijn vastgesteld in de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) en in mijlpaal 136.
140	Investering 5. Zorgen voor energie-efficiëntie	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor investeringen in	Bekendmaking van het bestek				Q2	2022	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de selectie van energie-efficiëntieprojecten in de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	in de industriële sector		energie-efficiëntie in de industrie							industrie. De selectiecriteria vereisen: - de verwezenlijking van een vermindering van de indirecte en directe broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de ex ante emissies, te monitoren via een IT-platform voor het centraliseren en analyseren van het nationale energieverbruik; naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
141	Investering 5. Zorgen voor energie-efficiëntie in de industriële sector	Streefdoel	Voltooid energie-efficiëntieproject		Aantal	0	50	Q4	2025	Voltooiing van ten minste 50 energie-efficiëntieprojecten in de industrie waarmee de indirecte en directe broeikasgasemissies met ten minste 30 % worden verminderd ten opzichte van de emissies vooraf die moeten worden gemonitord via een IT-platform voor het centraliseren en analyseren van het nationale energieverbruik, in

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										overeenstemming met de voorwaarden voor naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), zoals uiteengezet in mijlpaal 140.

G. COMPONENT 7: DIGITALE TRANSFORMATIE

Deze component van het Roemeense plan voor herstel en veerkracht pakt digitaliseringsuitdagingen aan die verband houden met het openbaar bestuur, zoals fragmentatie, interoperabiliteit als een groot obstakel voor de ontwikkeling van digitale diensten gericht op eindgebruikers, bureaucratische belemmeringen voor het verkrijgen van bouwvergunningen die nodig zijn voor netwerkopbouw, lage basis- en geavanceerde digitale vaardigheden en blootstelling aan cyberrisico's. Tegen deze achtergrond is het doel van deze component om al deze uitdagingen aan te pakken en een coherente en geïntegreerde digitale infrastructuur tot stand te brengen ten behoeve van burgers en bedrijven, en tegelijkertijd te voorzien in de nodige instrumenten (zoals connectiviteit, ontwikkeling van vaardigheden of cyberbeveiliging) voor de overgang naar een gedigitaliseerde economie en samenleving. De component omvat met name hervormingen die nodig zijn om de overheidscloud tot stand te brengen en interoperabiliteit te waarborgen, de connectiviteit te verbeteren, de bescherming en cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten te verbeteren en de digitale competenties voor de overheidssector te vergroten. De investeringen ter ondersteuning van de hervormingen variëren van de ontwikkeling van de overheidscloud tot de digitalisering van gezondheid, justitie, milieu, werkgelegenheid en sociale bescherming, overheidsopdrachten, niet-gouvernementele organisaties, connectiviteit voor witte gebieden, het waarborgen van cyberbeveiliging voor verschillende structuren en het vergroten van de vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging en voor ambtenaren en de bevolking in het algemeen. Een belangrijke investering betreft de invoering van de elektronische identiteitskaart voor Roemeense burgers.

De component is gestructureerd in 4 hervormingen en 19 investeringen.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van Roemenië van de afgelopen twee jaar om vaardigheden, met inbegrip van digitale vaardigheden, te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en om „vaardigheden en digitaal leren te versterken" en „investeringen te richten op de groene en digitale transitie, [...], infrastructuur voor digitale diensten" (landspecifieke aanbevelingen 2 en 3, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een overheidscloud-systeem

Doel van deze hervorming is het overheidsapparaat te moderniseren door geavanceerde technologieën aan te nemen en te focussen op de behoeften van burgers en bedrijven, en tegelijkertijd de voorwaarden te scheppen voor gegevensgestuurde beleidsontwikkeling en de interoperabiliteit van bestaande digitale technologieën te vergroten. Voorts ondersteunt de hervorming de ontwikkeling van een geïntegreerde architectuur van openbare digitale diensten.

De uitvoering van deze hervorming bestaat uit twee actielijnen. Ten eerste wordt verwacht dat de inwerkingtreding van de wet inzake de interoperabiliteit van informatiesystemen de uniforme reeks normen en regels die overheidsinstanties moeten toepassen voor de ontwikkeling van toepassingen in een veilige en duurzame omgeving, zal specificeren, in overeenstemming met het Europees interoperabiliteitskader. Ten tweede zullen de verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot

het ontwerp, de uitvoering, de ontwikkeling en het beheer van de cloudinfrastructuur, -technologieën en -diensten bij de inwerkingtreding van de wet inzake de cloud worden vastgelegd. Er wordt voorzien in cyberbeveiliging voor zowel de externe als de interne bescherming van de cloud, waarbij de meest geavanceerde en economisch efficiënte cyberbeveiligingsoplossingen worden toegepast.

Verwacht wordt dat er een tijdelijke taskforce van specialisten zal worden opgericht voor het toezicht op en de uitvoering van alle digitale maatregelen in het Roemeense plan voor herstel en veerkracht.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

Hervorming 2. Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit

Doel van deze hervorming is de nationale uitrol van 5G-netwerken te versnellen, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, en te zorgen voor breedbanddekking voor witte gebieden (kleine plattelandsgemeenten, geïsoleerde plaatsen, achtergestelde woongebieden), de digitale kloof tussen platteland en stad aan te pakken, de administratieve lasten te verminderen en procedures en vergoedingen te stroomlijnen, de voorwaarden te scheppen voor gelijke toegang tot digitale diensten en internettoegang.

De hervorming omvat verschillende acties:

- De uitvoering van de routekaart van Roemenië voor de toepassing van de connectiviteitstoolbox10. Roemenië zal naar verwachting 12 van de 39 aanbevelingen in het instrumentarium op EU-niveau uitvoeren.
- De inwerkingtreding van de 5G-netwerkbeveiligingswet, waarin is bepaald dat de aanbieders van communicatie alleen technologieën, apparatuur en software in 5G-netwerken mogen gebruiken van fabrikanten die vooraf bij besluit van de minister-president zijn gemachtigd, op basis van het advies van de Hoge Raad voor Nationale Defensie. Elke fabrikant van 5G-apparatuur en -programmatuur moet deze vergunning aanvragen, die wordt ingediend bij het ministerie van Communicatie.
- De (veiling voor) toekenning van de zogenaamde „5G-vergunningen” (d.w.z. in de 700 MHz-, 1 500 MHz- en 3,4-3,8 GHz-banden). Langetermijnlicenties zijn gepland overeenkomstig de criteria van het Europees wetboek voor elektronische communicatie, om 5G efficiënt te stimuleren, concurrentie en de rechten van eindgebruikers te bevorderen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

Hervorming 3. Zorgen voor cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van infrastructuur met een kritieke waarde

Het doel van deze hervorming is voort te gaan met het proces ter versterking van de weerbaarheid van de publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van kritieke infrastructuur tegen cyberrisico’s.

Bij de uitvoering van deze hervorming wordt het wettelijke en institutionele kader vastgesteld voor de organisatie en uitvoering van activiteiten op het gebied van cyberbeveiliging en cyberdefensie, samenwerkingsmechanismen en verantwoordelijkheden van instellingen op deze gebieden door de afronding en inwerkingtreding van de defensie- en cyberbeveiligingswet. Voorts coördineert het nationale cybercentrum de voorbereiding van de nationale cyberbeveiligingsstrategie 2021-2026, die bepalingen bevat met betrekking tot regelmatige beoordelingen en actualiseringen van het

[10] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

regelgevend en institutioneel kader voor cyberbeveiliging, met als doel het publiek-private partnerschap te versterken om de cyberweerbaarheid van de samenleving als geheel te vergroten, het vermogen om te reageren op cyberaanvallen en de veerkracht van systemen, netwerken en diensten te ontwikkelen en de rol van Roemenië in de architectuur voor cyberbeveiliging op internationaal niveau te consolideren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming 4. Vergroting van de digitale competentie voor overheidsdiensten en digitaal onderwijs gedurende het hele leven voor burgers

Het doel van deze hervorming is de digitalisering van de economie en de overgang naar industrie 4.0 te ondersteunen en de arbeidsmarkt af te stemmen op de meest recente ontwikkelingen in deze sector.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van de wijziging van de Code voor de classificatie van beroepen, met inbegrip van de definitie van nieuwe digitale beroepen, vergelijkbaar met die van andere EU-landen. Er wordt een analyse uitgevoerd en er wordt overleg gepleegd met universiteiten en andere relevante belanghebbenden.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

Investering 1. Uitrol van de overheidscloudinfrastructuur

Het doel van deze investering is de uitrol van de cloudinfrastructuur van de overheid met behulp van veilige en energie-efficiënte technologieën om het veilige, interoperabele en standaardkarakter van overheidsgegevens te waarborgen.

De uitvoering van deze investering omvat: i) De bouw van gegevenscentra van niveau IV door ontwerp voor de twee belangrijkste datacentra en niveau III door ontwerp voor secundaire centra, ii) het aanbieden van specifieke infrastructuur voor communicatie en informatietechnologie, iii) ontwikkeling en uitbreiding van de ondersteunende infrastructuur (elektriciteit, fysieke beveiligingsmaatregelen), iv) uitrol van schaalbare en hoogwaardige IT- & C-infrastructuur in elk datacentrum. De datacentra leven de „Europese Gedragscode voor Energie-efficiëntie van het datacentrum" na[11].

Deze uitvoering van deze investering wordt ondersteund door een beoordeling door een externe consultant die naar verwachting de strategische en technologische opties en het wetgevingspakket en het regelgevingspakket zal bieden om de verwezenlijking van de overheidscloud te bepalen, de mogelijkheden voor de bouw, levering, installatie en exploitatie van civiele en technologische infrastructuur overeenkomstig de in het plan vastgestelde termijnen, het in kaart brengen van openbare digitale toepassingen/diensten die momenteel door overheidsinstanties worden aangeboden, het ontwerp van processen en procedures die in de productie- en/of uitvoeringsfasen worden uitgevoerd en het cloudontwikkeling/-migratieplan van de gemapping.

Ten minste 30 openbare instellingen zijn aangesloten en maken gebruik van de governancecloud.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

[11] Beschikbaar op https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency

Investering 2. Ontwikkeling van de cloud en migratie

Het doel van deze investering is om de technologieën die in overheidsinstellingen worden gebruikt te verbeteren zodat ze klaar zijn voor cloud, en tegelijkertijd nieuwe cloud-native toepassingen voor cloudmigratie te ontwikkelen.

De uitvoering van deze investering zal naar verwachting leiden tot een minimum aan cloud-ready/gevirtualiseerde toepassingen om naar de cloud te migreren, op basis van de analyse die door de externe consultant zal worden ontwikkeld om de overheid te ondersteunen bij de uitrol van de cloud. Naar verwachting worden ten minste 30 cloud-native digitale-dienstentoepassingen van de overheid gemigreerd in Platform-as-a-Service (PaaS) of Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 3. Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde

Het doel van deze investering is de arbeidstijd voor zorgverleners, het nationale zorgverzekeringscentrum en de werknemers van het ziekteverzekeringshuis te verkorten en tegelijkertijd de cyberbeveiliging van het IT-platform voor de ziektekostenverzekering (PIA) te waarborgen. De capaciteit van centrale, regionale en lokale gezondheidsinstellingen wordt verder versterkt om gezondheidsgegevens digitaal te beheren en de invoering van telegeneeskundige oplossingen wordt versneld.

De investering is ook gericht op het bevorderen van de integratie van gezondheidsinstellingen door middel van digitale infrastructuur, het vergemakkelijken van de toegang tot gegevens voor het ministerie van Volksgezondheid en andere belanghebbenden (zoals de directoraten volksgezondheid), het verminderen van fragmentatie en het verbeteren van de kwaliteit van gezondheidsgegevens.

De investering is er ook op gericht de toegang van plattelandsgebieden, kleine stedelijke gebieden en kwetsbare groepen tot gespecialiseerde raadplegingen te verbeteren en tegelijkertijd de wachttijd te verkorten door gebruik te maken van telegeneeskunde. Telegeneeskunde richt zich ook op het verbeteren van de toegang tot informatie en onderwijs om ongeplande zwangerschappen en gezinsplanning te voorkomen.

In de uitvoeringsfase van deze investering zullen verschillende stappen worden gevolgd. Ten eerste wordt een behoeftenanalyse voor de huidige PEB uitgevoerd, waarin de beschikbare infrastructuur en de bestaande lacunes in kaart worden gebracht. Ten tweede wordt PIA omgezet door middel van een softwareoplossing van een modulair en gefragmenteerd systeem in een systeem dat interoperabel en gebruikersvriendelijk is en de gegevensstromen heeft geoptimaliseerd, elektronische monitoring van doelstellingen, activiteiten en prestatie-indicatoren van de zorgaanbieders en nieuwe functies (zoals digitalisering van medische documenten). De rol van PIA wordt uitgebreid tot buiten het National Health Insurance House door de ontwikkeling van aanvullende modules voor alle instellingen die op nationaal niveau betrokken zijn bij het gezondheidsbeleid voor modulaire ziekteregisters en interface voor telegeneeskunde en patiëntenmonitoring. De communicatie tussen patiënt en arts en tussen artsen zal naar verwachting worden ondersteund, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen of regio's. De investering wordt geschraagd door opleiding en aanschaf van uitrusting. Voorts worden nieuwe computermodules en -toepassingen ontwikkeld, evenals nieuwe digitale registratie- en administratiesystemen, gebaseerd op interoperabele en gecentraliseerde gegevens. Er wordt een telegeneeskundesysteem ontworpen om patiënten in landelijke en kleine stedelijke gebieden realtime en asynchroon toegang te bieden tot gespecialiseerde consultaties.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

Investering 4. Digitalisering van het gerechtelijk apparaat

Het doel van deze investering is de voorbereiding en overgang van het Roemeense rechtsstelsel naar een gecentraliseerd elektronisch casemanagementsysteem te ondersteunen. Roemenië ontwikkelt al andere EU-fondsen het ECRIS-systeem (elektronisch casemanagementsysteem) en het plan voor herstel en veerkracht vormt een aanvulling op de inspanningen in dit verband.

De investering bestaat uit de volgende acties:

- de technische overgang van lokale naar gedeelde centrale servers — het optimaliseert het beheer en het gebruik van technische middelen (centrale servers, datacentra, virtualisatieservers).
- modernisering en voltooiing van de technische infrastructuur voor telewerken en digitalisering van documenten om de veerkracht van het rechtsstelsel te vergroten.
- verbetering van de cyberbeveiligingsvermogens (door het verstrekken van uitrusting en opleiding), zowel op centraal als lokaal niveau (met name aan rechtbanken, maar ook aan de parketten).
- invoering van een nieuw systeem voor veilige videoconferenties voor de deelname van rechters aan onlineactiviteiten op het niveau van het Hoge Hof van Cassatie en Justitie.
- ondersteuning van de voltooiing van ECRIS V-systeem, het centrale element van de digitale transformatie van de rechterlijke macht in Roemenië. De ontwikkeling van het systeem, een deel van de aanschaf van bijbehorende software en ondersteunende hardware en de opleiding van gebruikers worden gefinancierd door de administratieve capaciteit van het operationele programma. In het kader van het plan voor herstel en veerkracht worden aanvullende maatregelen gefinancierd (zoals: Aanschaf van een deel van de ondersteunende apparatuur als onderdeel van het virtualiseringsproject, dat de overgang van ECRIS IV naar ECRIS V, de oprichting van het datacentrum voor de rechterlijke macht, dat ook ECRIS V organiseert, de aanbesteding van PC's en andere apparatuur voor de eindgebruikers zal vergemakkelijken).

Deze investering ligt ten grondslag aan de strategie voor de ontwikkeling van het gerechtelijk apparaat 2022-2025, die specifieke maatregelen omvat om te zorgen voor digitale interactie tussen de justitiabele en elke belanghebbende entiteit met de rechterlijke macht, elektronische handtekening en elektronisch zegel, beschikbaarheid van verbeterde gegevenscommunicatie voor e-bestanden (een optie voor justitiabelen om langs elektronische weg toegang te krijgen tot de gerechtelijke dossiers) en de uitwerking van een sectoroverschrijdende strategie voor de digitalisering van het fysieke archief (stap 421).
De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 5. Digitalisering op milieugebied

Het doel van deze investering is de invoering van een geïntegreerd IT-systeem om duurzame ontwikkeling te ondersteunen, de infrastructuur en de milieukwaliteit te verbeteren, de natuur te beschermen en de biodiversiteit in stand te houden.

De investering bestaat uit twee hoofdacties:

- de ontwikkeling van de nodige infrastructuur voor het toezicht op, de controle op en de waarborging van de integriteit van bossen en het vervoer van hout. Dit systeem wordt in twee fasen geïmplementeerd (installatie en configuratie van het IT-systeem en implementatie van beveiligingsoplossingen voor vertrouwelijkheid, opleiding, operationalisering van een platform voor onderzoeken en waarschuwingen). Het systeem wordt geïntegreerd met SUMAL 2.0 (het Roemeense houttraceringssysteem dat momenteel wordt ontwikkeld) en houdt toezicht op de wettelijke verplichtingen met betrekking tot houtkap, tijdige bosherstel, bosgezondheid, staat

van instandhouding van boshabitats, gevolgen van klimaatverandering en aanpassing aan de klimaatverandering van verschillende bosecosystemen. De datacentra van het systeem leven de „Europese Gedragscode voor Energie-efficiëntie van het datacentrum” na.

- de digitalisering van 32 milieugerelateerde openbare diensten (zoals de overdracht van gegevens en informatie die nodig is voor de berekening en rapportage van emissie-inventarissen, Natura 2000-rapportage, natuurbehoud — dienst inzake afwijkingen en bijvangsten van strikt beschermde soorten, het beheer van het nationale register van dierentuinen, openbare aquaria en reïntegratiecentra, exploitatievergunningen voor natuurlijke gebieden, het beheer van het register van door de provinciale milieuagentschappen afgegeven vergunningen voor milieu-instanties voor de verwerking van in het wild levende dier- en plantensoorten, het beheer van het register van door de provinciale milieuagentschappen afgegeven vergunningen en de procedures voor de verkoop van natuurlijke hulpbronnen in het kader van de ESP-procedures, met betrekking tot de registratie van milieugerelateerde emissies, en de rapportage van emissiemogalen en emissierapportage van emissierapportagediensten in het kader van de EU, de registratie van emissiemesten, de emissierapportage van de EU voor conformiteitsbeoordelingsinstanties, en de registratie van Elfpo-registers, en de registratie van milieuzorgaanbieders, voor de emissie-indeling van emissie-instanties, alsook voor de registratie van milieucompartimenten, en voor de registratie van afvalvoorzieningen, en voor de handel in het kader van de EU. evenals classificatiekennisgevingen in de zin van Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III), met interoperabiliteit met IGSU, EMAS-registratiedienst, beheert organisaties die voldoen aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem, EPRTR-toepassingen voor rapportagedoeleinden van de marktdeelnemers, dienst voor industriële emissies, dienst voor het afgeven van vergunningen, vergunningen, vergunningen en geïntegreerde milieuvergunningen geïntegreerd in het documentbeheersysteem, openbare dienstverlening op het gebied van soil-ondergronds (beheer van gegevens over potentieel verontreinigde, verontreinigde en verhaallocaties), laboratoriumanalyse van openbare diensten op het gebied van afvalproductie, afvalproducenten, geluidsdiensten, geluids- en geluidsemissieverenigingen, afvalverwerkende industrie, geluidsgerelateerde en geluidsgerelateerde diensten, overeenkomstig artikel 36 van Verordening 1907/2006 - REACH en de artikelen 46 en 49 van Verordening 1272/2008 – CLP EU Richtlijn 2008/98.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 6. Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming

Het doel van deze investering is het verhogen van het digitaliseringsniveau voor verschillende diensten op het gebied van arbeid en sociale bescherming, ondersteund door de aankoop van uitrusting en de opleiding van het personeel.

De investering bestaat uit verschillende acties:

- digitalisering van de door ANOFM aangeboden diensten (zoals de online indiening van documenten voor de registratie van begunstigden en de toekenning van uitkeringen, de mogelijkheid om online opleidingen te registreren en bij te wonen en de beoordeling van beroepsbekwaamheden, online adviessessies) en de upgrade van de IT-infrastructuur.
- digitalisering van de territoriale arbeidsinspectie (ITM), gericht op de controleactiviteit op het gebied van arbeidsverhoudingen en veiligheid en gezondheid op het werk (IT-systeem, elektronische handtekeningen, vereenvoudiging van de kennisgevingsprocedure). Voorts wordt verwacht dat het REGES-ONLINE-project tot doel heeft de relatie tussen de territoriale arbeidsinspecties en de werkgevers te digitaliseren en de overdracht van gegevens over werknemers en hun individuele arbeidsovereenkomsten te vergemakkelijken.
- digitalisering van socialebijstandsuitkeringen die worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor betalingen en sociale inspectie (ANPIS) (met inbegrip van functionele IT-systemen die ten dienste staan van begunstigden van een minimumintegratie-inkomen). Voor ANPIS wordt de ontwikkeling beoogd van instrumenten voor het beheer van documenten en informatie, realtime communicatiekanalen met burgers, digitalisering en verwerkingsinstrumenten, waarbij de beveiliging van de gegevens wordt gewaarborgd. Daarnaast wordt, in synergie met de hervorming die is opgenomen in component 13 (sociale hervormingen) van het herstel- en weerbaarheidsplan, verwacht dat het digitale platform voor de implementatie van het Minimum Inclusion Income operationeel wordt.
- opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden voor werknemers van ANOFM, ANPIS en ITM.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 7. Invoering van elektronische formulieren op het gebied van overheidsopdrachten

Het doel van deze investering is het operationeel maken van de elektronische standaardformulieren voor de publicatie van aankondigingen van overheidsopdrachten, die de aanbestedingspraktijken op nationaal en Europees niveau moeten stroomlijnen, in overeenstemming met Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1780 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986.

De investering omvat een analyse van de wettelijke vereisten op EU-niveau en een vergelijking met de vorige formulieren en gaat verder met de regelingen, codelijsten, bedrijfs- en valideringsregels en -labels, beoordeelt de gevraagde systeemintegratie, past e-formulieren aan, definieert en implementeert het gegevensmodel voor elektronische formulieren, de elektronische formulieren en kennisgevingen. Voorts worden de elektronische formulieren geïntegreerd met andere instrumenten en diensten (zoals het Business Intelligence System van het nationale systeem voor overheidsopdrachten) en worden opleidingen voor gebruikers aangeboden.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

Investering 8. Gekwalificeerde elektronische identiteitskaart en digitale handtekening

Het doel van deze investering is de overgang naar en de invoering van de elektronische identiteitskaart (e-identiteitskaart) door Roemeense burgers te ondersteunen. De investering is van cruciaal belang om de digitale interactie tussen publieke/private entiteiten en burgers te vergemakkelijken.

De investering zal naar verwachting 8,5 miljoen elektronische identiteitskaarten opleveren tijdens de uitvoering van het nationale plan voor herstel en veerkracht. Op de e-ID-kaart worden twee digitale certificaten opgeslagen: i) Een mogelijkheid om authenticatie mogelijk te maken voor het gebruik van online overheidsdiensten en ii) een facultatieve voor de gekwalificeerde elektronische handtekening die is afgegeven door gekwalificeerde certificatiedienstverleners.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 9. Digitalisering van de sector niet-gouvernementele organisaties

Het doel van deze investering is de digitale transformatie van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) te ondersteunen en het niveau van digitale geletterdheid onder de werknemers te verhogen.

De investering bestaat uit een oproep tot het indienen van projecten en kent 200 subsidies (van maximaal 70 000 EUR voor een uitvoeringsperiode van maximaal 30 maanden) toe aan ngo's voor investeringen in digitale infrastructuur, digitale vaardigheden van personeel en vrijwilligers, ontwikkeling van platforms voor klantbeheer en de aankoop van apparatuur. Daarnaast wordt in het kader van deze investering een kenniscentrum voor de digitale transformatie van ngo's opgericht. Het centrum ondersteunt de ontwikkeling van IT-diensten en open-sourcesoftwareoplossingen en technische bijstand bij de uitvoering van digitale-transformatiestrategieën, het centraliseren van bestaande digitale hulpbronnen in een open digitale boekhandel die gemakkelijkere toegang, bijstand, e-leren en opleiding, praktijkgemeenschappen en op maat gesneden ondersteuning bij digitale-transformatieprocessen mogelijk maakt.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investering 10. Digitale transformatie in het ambtenarenbeheer

Deze investering heeft tot doel het ambtenarenapparaat te verbeteren door de bureaucratie terug te dringen en de kwaliteit van de overheidsdiensten te verbeteren door middel van een goed opgeleid en professioneel ambtenarenapparaat. Deze investering houdt verband met component 14 (Goede governance).

De investering bestaat uit de operationalisering van twee interoperabele platforms:

- e-ANFP — ontwikkeling en uitbreiding van het platform voor het beheer van overheidsdiensten (centraal, territoriaal en lokaal niveau) voor alle loopbaanprocessen (aanwerving, beoordeling, promotie, uittreding uit het openbare systeem, gebaseerd op een gestandaardiseerd competentiekader en functieomschrijvingen) en interconnectie met samenwerkende instellingen.
- SIMRU (geïntegreerd systeem voor personeelsbeheer) — ontwikkeling van het interne beheerplatform voor overheidsinstanties voor personeelsprocessen (personeelsgegevensbeheer, organisatorisch beheer, tijdsbeheer, vaststelling van doelstellingen en verslaglegging).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 11. Uitvoering van een regeling ter ondersteuning van het gebruik van communicatiediensten via verschillende soorten instrumenten voor begunstigden, met bijzondere aandacht voor witte gebieden

Het doel van deze investering is te voorzien in dekking van snelle internettoegang tot gebieden waar de markt deze diensten niet alleen kan leveren (dorpen, met inbegrip van achtergestelde gebieden). De minimumsnelheid bedraagt ten minste 100 Mbps en de netwerken moeten FTTB/H en/of 5G zijn.

De investering bestaat uit twee prioritaire stromen: i) de absolute prioriteit die gericht is op volledig witte plattelandsgemeenten die niet over vaste netwerken beschikken, maar waar er een latente vraag of sociaaleconomische actoren zijn, en ii) de onderliggende prioriteit die gericht is op vaste netwerken waar de snelheid moet worden verbeterd en de markt er niet in slaagt in deze behoeften te voorzien. De investering financiert passieve infrastructuur en actieve netwerkelementen, backhaul- en toegangssegment, het opzetten van nieuwe netwerken of het moderniseren van bestaande netwerken.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 12. Zorgen voor de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel publieke als private IT & C-infrastructuren met kritieke waarde voor de nationale veiligheid, met behulp van slimme technologieën

Het doel van deze investering is het versterken van de capaciteit van het nationale cybercentrum en het waarborgen van de veiligheid van de infrastructuur van ten minste 101 instellingen en entiteiten met kritieke ICT-infrastructuren op nationaal niveau (ministeries, agentschappen, energieleveranciers/distributeurs, gezondheidszorg, vervoer, watervoorziening).

De investering bestaat uit verschillende acties:

- Het aanbieden van cyberbeveiligingsoplossingen, -apparatuur en -opleidingen voor entiteiten die geselecteerd zijn op basis van de mate van kwetsbaarheid voor cyberaanvallen, de mogelijke impact van een cyberaanval op de geleverde diensten, de waarschijnlijkheid dat zij doelwit worden voor grote cyberaanvallen, nationale/regionale dekking en het aantal ontvangers van diensten die door de entiteiten worden geleverd.
- Ontwikkeling van de capaciteiten van het nationale cybercentrum door het operationeel maken van een platform voor beveiliging en omvorming van gegevens voor de overdracht tussen netwerken van verschillende vertrouwensniveaus en het vergroten van de onderzoekscapaciteit van het centrum.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 13. Ontwikkeling van beveiligingssystemen voor de bescherming van het overheidsspectrum

Doel van deze investering is de draadloze communicatie in centrale en lokale overheidsinstellingen en overheden te beveiligen. De investering is met name gericht op de invoering van draadloze mechanismen voor kwetsbaarheidspreventie in communicatiesystemen, de ontwikkeling van draadloze oplossingen voor kwetsbaarheidsdetectie in communicatiesystemen en de totstandbrenging van een uniform draadloos kwetsbaarheidsbeheerssysteem in communicatiesystemen.

De investering wordt uitgevoerd door de oprichting van een nieuw netwerk van sensoren die op nationaal niveau worden verspreid en op speciale ontvangstlocaties worden geplaatst om storingen in het radiospectrum automatisch op te sporen en te waarschuwen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

Investering 14. Vergroting van de veerkracht en de cyberveiligheid van de aan overheidsinstanties in Roemenië verleende infrastructuurdiensten van internetproviders

Het doel van deze investering is de veerkracht van de infrastructuur van de aanbieder van internetdiensten (ISP) voor overheidsinstanties te vergroten en tegelijkertijd de cyberbeveiliging ervan te waarborgen.

De investering bestaat uit het bijwerken en uitbreiden van het gigabit-internettoegangsnetwerk voor de overheid, het verbeteren van de cyberbeveiligingscapaciteiten, het beveiligen van de ISP-diensten (DNS, web, e-mail, hosting). Elke provincie Roemenië wordt aangesloten op een nationaal netwerk voor internetdistributie.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 15. Ontwikkeling van nieuwe cyberbeveiligingsvaardigheden voor de samenleving en de economie

Het doel van deze investering is de ontwikkeling van cyberbeveiligingsvaardigheden te ondersteunen, zowel voor studenten als voor publieke en private spelers.

De investering bestaat uit twee hoofdacties:

- de uitvoering van opleidingen op het gebied van cyberbeveiliging voor 5 000 leraren (op het niveau van de pre-universitaire en de universiteit) die hun pas verworven kennis doorgeven aan studenten in heel Roemenië. Dit deel van de investering vergroot het bewustzijn van cyberbeveiliging en draagt bij tot een duurzaam effect voor de economie en de samenleving.
- er wordt een toolkit ontwikkeld om de maturiteit van cyberbeveiliging voor 1 000 spelers te vergroten op basis van een eerste beoordeling die gericht is op de operationele, technologische en vaardigheden van de doelgroep.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 16. Opleidingsprogramma voor geavanceerde digitale vaardigheden voor ambtenaren

Het doel van deze investering is de geavanceerde digitale vaardigheden van ambtenaren te verbeteren, met als doel de digitalisering van de overheidsdiensten te ondersteunen door de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor interne IT & C-operaties te verbeteren.

De investering bestaat uit opleidingen voor geavanceerde digitale vaardigheden (databankbeheer, systeembeheer, bedrijfsanalyse, gegevensanalyse, programmering) voor 32 500 ambtenaren (waarvan 2 500 senioren). Vooraf wordt een analyse van de opleidingsbehoeften uitgevoerd.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 17. Financieringsregelingen voor bibliotheken om digitale-vaardigheidsknooppunten te worden

Het doel van deze investering is het verbeteren van de digitale basisvaardigheden van gemeenschappen met beperkte toegang tot digitale opleiding en van gemarginaliseerde groepen. De investeringen bestaan uit de herconversie van 105 bibliotheken naar hubs voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden, ondersteund door extra middelen voor 1 030 bibliotheken om hun IT-apparatuur te veranderen/upgraden. In het kader van deze investering wordt verwacht dat basisvaardigheden zoals digitale geletterdheid, communicatie, mediageletterdheid, de schepper van digitale inhoud, digitale veiligheid en digitaal ondernemerschapsonderwijs zullen worden ontwikkeld voor 100 000 burgers uit kansarme gemeenschappen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
142	Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een overheidscloud-systeem	Mijlpaal	Taskforce voor de uitvoering en monitoring van digitale transformatiehervormingen en -investeringen	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot oprichting van de taskforce				Q4	2021	De operationalisering van een tijdelijke taskforce voor digitale transformatie die tijdens de uitvoeringsperiode van het herstel- en weerbaarheidsplan 17 zeer gespecialiseerde contractuele posten op het gebied van digitale technologieën en projectbeheerspecialisten in dienst zal nemen. De belangrijkste taken van deze eenheid zijn: - De ontwikkeling en uitvoering van de sectorale componenten van het nationale plan voor herstel en veerkracht; - toezicht houden op de uitvoering van de digitale hervormingen en investeringen in het kader van het nationale plan voor herstel en veerkracht, waarbij de nadruk ligt op belangrijke projecten, en onmiddellijke

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										herstelmaatregelen voor kritieke blokken voorstellen in nauwe samenwerking met de andere betrokken instellingen; - Ontwikkeling van systemen voor projectprestatiebeheer met betrekking tot specifieke doelstellingen van de digitale pijler; - ontwikkeling en regulering van het regelgevend, methodologisch kader en van de functionele, operationele en financiële procedures op het werkterrein; - ontwikkeling van instrumenten voor de uitvoering van het digitale beleid; - projectbeheer en verslaglegging over alle fasen van de verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgesteld in het kader van de digitale maatregelen in het nationale plan voor herstel en

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										veerkracht; - vervulling van alle andere kenmerken die nodig zijn voor de uitvoering van de digitale gerelateerde hervormingen en investeringen van het nationale plan voor herstel en veerkracht De taskforce wordt gecoördineerd door een directeur, die ondergeschikt is aan de minister die de portefeuille digitalisering bekleedt.
143	Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een overheidscloud-systeem	Mijlpaal	Voltooide analyse van de opties voor de cloudarchitectuur van de overheid	Outputverslag met beoordeling en ingediende aanbevelingen				Q1	2022	De analyse bevat: - de strategische en technologische opties en het wetgevingspakket en het regelgevingspakket om de verwezenlijking van de governancecloud te bepalen, met inbegrip van interoperabiliteitsregels en het model voor gegevensbeheer van de overheid; - de mogelijkheden voor de bouw, levering, installatie en

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										exploitatie van civiele en technologische infrastructuur overeenkomstig de in het plan vastgestelde termijnen; - het in kaart brengen van openbare digitale toepassingen/diensten die momenteel door overheidsinstanties worden aangeboden, van het ontwerp van processen en procedures die in de productie- en/of uitvoeringsfasen worden toegepast; - het cloudontwikkelingsplan/migratieplan van de in kaart gebrachte toepassingen.
144	Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake het beheer van clouddiensten voor het regeringsgebied	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake het beheer van				Q2	2022	De nieuwe wet stelt een algemeen kader vast voor de ontwikkeling en het beheer van een cloudinfrastructuur, bestaande uit een reeks middelen en diensten op het gebied van informatietechnologie,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	overheidscloud-systeem			clouddiensten						communicatie en cyberbeveiliging die door de overheidssector worden gedeeld in overeenstemming met de Europese cloudcomputingstrategie en in overeenstemming zijn met het nationale interoperabiliteitskader.
145	Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een overheidscloud-systeem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de interoperabiliteitswet	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de interoperabiliteitswet				Q2	2022	De nieuwe wet: - worden afgestemd op de bepalingen van het Europees interoperabiliteitskader12 - een kader/governance opzetten ter ondersteuning van de selectie van relevante normen en regels voor de ontwikkeling van toepassingen en diensten door de publieke sector in een veilige en duurzame omgeving. - de migratie en integratie in bestaande gegevensstructuren van gegevens operationeel

[12] Https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										maken en daarbij de interoperabiliteit waarborgen. - ervoor te zorgen dat de uitvoering van de functionaliteiten inhoudt dat de nationale identificatie- en vergunningsinfrastructuur in overeenstemming is met de Europese regels die zijn vastgesteld in Verordening (EU) nr. 2014/910 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt, in overeenstemming met de Europese regels die zijn vastgesteld in betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. - rekening te houden met het eenmaligheidsbeginsel dat is opgenomen in Verordening

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										(EU) 2018/1724 inzake één digitale toegangspoort.
146	Hervorming 2. Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de 5G-wet inzake netwerkbeveiliging	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de 5G-beveiligingswet aangeeft				Q2	2021	Inwerkingtreding van de 5G-wet inzake netwerkbeveiliging. De belangrijkste bepalingen zijn gericht op aanbieders van communicatie die alleen gebruik mogen maken van technologieën, apparatuur en software in 5G-netwerken van fabrikanten die vooraf bij besluit van de minister-president zijn gemachtigd, op basis van het advies van de Hoge Raad voor de Nationale Defensie. Elke fabrikant van 5G-apparatuur en -programmatuur moet deze vergunning aanvragen, die wordt ingediend bij het ministerie van Communicatie.
147	Hervorming 2. Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van	Mijlpaal	Publicatie van de aanbesteding voor de machtiging van telecommunicatie-exploitanten om 5G-vergunningen	De aanbesteding wordt gepubliceerd op de website van ANCOM.				Q2	2022	Publicatie en organisatie van een concurrerende selectieprocedure (veiling) voor het verlenen van de zogenaamde „5G-vergunningen” (d.w.z. in de 700 MHz-, 1 500 MHz- en 3,4-3,8 GHz-

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit		te verlenen							banden). Langetermijnlicenties zijn gepland overeenkomstig de criteria van het Europees wetboek voor elektronische communicatie, om 5G efficiënt te stimuleren, concurrentie en de rechten van eindgebruikers te bevorderen. De veilingprocedure bouwt voort op de ervaringen met eerdere spectrumveilingen in Roemenië (2012 en 2015) en met soortgelijke recente procedures in de EU, en omvat concurrentiewaarborgen, marktvormingsmechanismen en aan de vergunningen verbonden voorwaarden, die allemaal passen bij de specifieke kenmerken en dynamiek van de Roemeense markt.
148	Hervorming 2.	Mijlpaal	Uitvoering van de					Q3	2022	De uitvoering van de routekaart

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit		aanbevelingen van het EU-instrumentarium voor connectiviteit							van Roemenië voor de toepassing van de connectiviteitstoolbox[13] is een gezamenlijke inspanning van meerdere belanghebbenden. Overeenkomstig de ontwerproutekaart die momenteel door de betrokken ministeries wordt geanalyseerd, zal Roemenië voor 12 van de 39 aanbevelingen: 24 — bevorderen van adequate reserveringsprijzen 25 - tijdige beschikbaarheid van 5G-geharmoniseerde banden 28 — individuele vergunningsregeling voor de frequentieband 24.25-27.5 GHz 31 — structuur van terugkerende spectrumvergoedingen om de uitrol te stimuleren 38 — gecoördineerde en gerichte communicatie voor voorlichting en educatie over de uitvoering van

[13] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										5G 39 — het publiek informeren over de conformiteit van radiobasisstations met de toepasselijke veilige EMF-grenswaarden. Al deze aanbevelingen zullen naar verwachting in 2021 klaar zijn, en 2 — modelvoorschriften voor de uitrol van elektronische communicatienetwerken verstrekken 3 — verstrekken van informatiemateriaal en workshops voor gemeenten en andere bevoegde autoriteiten 11 — zorgen voor de beschikbaarheid van informatie uit verschillende bronnen en vergroten van de transparantie van geplande civiele werken 26 — regelmatige herziening van de nationale spectrumplannen 32 — financiële steun gebruiken als aanvulling op het stimuleren

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van investeringen 35 — gebruik maken van geharmoniseerde technische voorwaarden die zijn ontwikkeld door de Europese Conferentie van post- en telecommunicatieadministraties (CEPT)/het Comité voor elektronische communicatie (ECC), indien gemeenschappelijke specifieke frequentiebanden noodzakelijk worden geacht. Alles wordt in 2022 afgerond.
149	Hervorming 2. Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met	Mijlpaal	Toewijzing van gebruiksrechten voor radiospectrum	Toegekende gebruiksrechten				Q3	2022	De radiofrequentielicenties „5G” worden toegewezen op basis van de resultaten van de vergelijkende selectieprocedure/veiling in mijlpaal 147.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	zeer hoge capaciteit									
150	Hervorming 3. Zorgen voor cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van infrastructuur met een kritieke waarde	Mijlpaal	Goedkeuring van de nationale strategie voor cyberbeveiliging 2021-2026	Goedkeuring van de nationale strategie voor cyberbeveiliging 2021-2026 door de regering				Q4	2021	De nationale strategie voor cyberbeveiliging 2021-2026 wordt aangenomen en bevat bepalingen met betrekking tot: - regelmatige beoordelingen en actualiseringen van het regelgevend en institutioneel kader voor cyberbeveiliging; - versterking van het publiek-private partnerschap om de cyberweerbaarheid van de samenleving als geheel te vergroten; - ontwikkeling van de capaciteit om te reageren op cyberaanvallen en de veerkracht van systemen, netwerken en diensten - consolidatie van de rol van Roemenië in de architectuur voor cyberbeveiliging op internationaal niveau.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
151	Hervorming 3. Zorgen voor cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van infrastructuur met een kritieke waarde	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake defensie en cyberveiligheid van Roemenië	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake defensie, cyberveiligheid en veiligheid van Roemenië				Q4	2022	De wet inzake defensie en cyberveiligheid van Roemenië stelt het wettelijke en institutionele kader vast voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van cyberbeveiliging en cyberdefensie, samenwerkingsmechanismen en reacties van instellingen op de betrokken gebieden.
152	Hervorming 4. Vergroting van de digitale competentie voor overheidsdiensten en digitaal onderwijs gedurende het hele leven voor burgers	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit van de minister van Arbeid en de voorzitter van het nationaal instituut voor de statistiek voor de definitie van nieuwe digitale beroepen in de classificatie van beroepen	Bepaling in de volgorde van de voorzitter van de minister van Arbeid en het Nationaal Instituut voor de Statistiek betreffende de inwerkingtreding van het amendement				Q3	2022	In het ministerieel besluit van de minister van Arbeid en de voorzitter van het Nationaal Instituut voor de Statistiek worden de nieuwe digitale beroepen op het niveau van de Roemeense classificatie van beroepen (COR) vastgesteld die gelijkwaardig zijn aan die in de landen van de Europese Unie met goede praktijken op het gebied van digitalisering. Er wordt een diagnostische studie/analyse uitgevoerd om een prognose te

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			(COR)	inzake nieuwe digitale beroepen in het CvdR.						maken van de behoeften aan arbeidskrachten voor de komende vijf jaar in het kader van de digitale transformatie van de economie en de overgang naar industrie 4.0, met inbegrip van aanbevelingen voor het definiëren van nieuwe digitale beroepen in de officiële classificatie van beroepen.
153	Investering 1. Uitrol van de overheidscloudinfrastructuur	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de uitvoering van de investering op basis van de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de investering	Ondertekening van contract				Q2	2022	Ondertekening van het contract voor de aanleg van cloudinfrastructuur van de overheid. De instellingen die verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding en de uitvoering van deze investering zijn de speciale telecommunicatiediensten en de autoriteit voor de digitalisering van Roemenië. De uitvoering van de governancecloud omvat ten minste de volgende fasen: - bouw van gegevenscentra van

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										niveau IV door ontwerp voor de twee hoofdcentra en niveau III door ontwerp voor de secundaire centra; - levering van specifieke communicatie-infrastructuur en informatietechnologie (optischevezelkabels en communicatieapparatuur met hoge capaciteit); - ontwikkeling/uitbreiding van het elektriciteitsvoorzieningennet voor elk datacentrum om de redundantie en de vraag naar elektriciteit te waarborgen; - totstandbrenging van een schaalbare en overbodige klimaatregelingsinfrastructuur, energie-efficiënt voor elk datacentrum; - installatie van het branddetectie- en blussysteem voor inerte gassen om de volledige infrastructuur van elk

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										datacentrum te beschermen; - invoering van het fysieke beveiligingssysteem (toegangscontrole, videobewaking, bestrijding van inbraak) voor de ontwikkelde infrastructuur; - tenuitvoerlegging van het netwerk voor toezicht en beheer van de infrastructuur binnen de gerealiseerde faciliteit; - totstandbrenging van schaalbare en hoogwaardige IT- & C-infrastructuur (verwerkingsapparatuur, opslag, communicatie, virtualisatiesoftware) binnen elk datacentrum; - verwerving van de nodige vergunningen en gespecialiseerde apparatuur voor de cyberveiligheid in de perimeter. - De beheerder van de cloudinfrastructuur van de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										overheid zorgt voor de beveiliging.
154	Investering 1. Uitrol van de overheidscloudinfrastructuur	Streefdoel	Openbare instellingen die via de overheidscloud met elkaar verbonden zijn		Aantal	0	30	Q4	2024	Ten minste 30 openbare instellingen zijn aangesloten en volledig gebruik maken van de governancecloud, in overeenstemming met de bepalingen van stap 153. Openbare instellingen wisselen gegevens uit met elkaar via de cloudinfrastructuur van de overheid.
155	Investering 1. Uitrol van de overheidscloudinfrastructuur	Streefdoel	Datacentra van niveau III en niveau IV naar ontwerp, infrastructuur en technologieën voor clouddiensten		Aantal	0	4	Q4	2025	Twee datacentra van niveau III en twee datacentra van niveau IV naar ontwerp, hardware en software-cloud (Infrastructure-as-a-Service — IaaS/Platform-as-a-Service -PaaS/Software as a Service SaaS) functioneel, in overeenstemming met de bepalingen van mijlpaal 153. De datacentra leven de „Europese Gedragscode voor Energie-efficiëntie van het datacentrum” na.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
156	Investering 2. Ontwikkeling van de cloud en migratie	Streefdoel	Digitale dienstentoepassingen van de overheid migreerden naar Infrastructuur-as-a-Service — IaaS/Platform-as-a-Service -PaaS		Aantal	0	5	Q2	2025	Aantal cloud-native digitale-dienstentoepassingen van de overheid in PaaS en migratie van bestaande cloud-ready/gevirtualiseerde toepassingen in IaaS, na de analyse die in het kader van mijlpaal 143 is ontwikkeld. De toepassingen/diensten worden ontwikkeld voor overheidsinstanties/instellingen om hen te helpen openbare diensten te verlenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen en worden dus niet gebruikt voor economische activiteiten.
157	Investering 2. Ontwikkeling van de cloud en migratie	Streefdoel	Digitale dienstentoepassingen van de overheid migreerden naar Infrastructuur-as-a-Service — IaaS/Platform-as-a-Service -PaaS		Aantal	5	30	Q2	2026	Aantal cloud-native digitale-dienstentoepassingen van de overheid in PaaS en migratie van bestaande cloud-ready/gevirtualiseerde toepassingen in IaaS, na de analyse die in het kader van mijlpaal 143 is ontwikkeld. De toepassingen/diensten worden

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ontwikkeld voor overheidsinstanties/instellingen om hen te helpen openbare diensten te verlenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen en worden dus niet gebruikt voor economische activiteiten.
158	Investering 3. Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	Streefdoel	Gedigitaliseerde volksgezondheidsinstellingen		Aantal	0	60	Q2	2023	Ten minste 60 volksgezondheidsinstellingen worden gedigitaliseerd. Instellingen met verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid zijn onder meer: De directoraten volksgezondheid, de instellingen voor volksgezondheid, het nationale geneesmiddelenbureau, de nationale school voor volksgezondheid en beheer en het ministerie van Volksgezondheid. Het digitaliseringsproces omvat: 1 Investeringen in IT-systemen en digitale infrastructuur (IT-apparatuur, licenties, IT-software, communicatiesystemen) voor de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										volgende instellingen: Ministerie van Volksgezondheid, District Public Health Authorities (Gezondheidsstatistieken, Gezondheidsadministratie (gezondheidsplanning) en beslissingsondersteuning (Spending review, National Health accounts, HR management HR — register, beslissingsondersteuning); Ambulancediensten van het district (met inbegrip van de Bucharest - Ilfov Ambulancedienst), het Nationaal Instituut van volksgezondheid, het Nationaal Instituut voor sportgeneeskunde, het Nationaal Instituut van transfusiehematologie "Prof. dr. CT Nicolau", het nationale transplantatiebureau, het Centraal Storage Office for Special Situations, National Register of Hematopoietic Stem Cell Donors,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Nationaal Bureau voor Geneesmiddelen en Medische Devices, forensische instituten voor medisch beheer, nationale drugsbestrijdingscentra, nationale gezondheidscentra. Surveillancesysteem voor overdraagbare ziekten, gezondheidsstatistieken, beslissingsondersteuning, registers voor transplantatie van stamcellen). 2 Technische bijstand voor de ontwikkeling en integratie van digitale gezondheidsoplossingen in het gezondheidsstelsel. 3 Opleiding voor het personeel om te leren hoe zij de IT-applicaties kunnen beheren. De opleiding wordt ondersteund door het nationale plan voor herstel en veerkracht voor 2 970 werknemers. Er wordt prioriteit gegeven aan zorgverleners in afgelegen of arme

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebieden.
159	Investering 3. Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	Mijlpaal	Geïnstalleerd telegeneeskundesysteem					Q4	2024	Het telegeneeskundesysteem is toegankelijk voor een breed scala van relevante zorgaanbieders, met de mogelijkheid om op grote schaal in het hele land te worden ingezet, met bijzondere aandacht voor plattelandsgebieden en kleine stedelijke gebieden. De plattelandsgebieden en kleine stedelijke gebieden waar het telegeneeskundesysteem wordt ingezet, worden geselecteerd op basis van verschillende factoren, waaronder: - huidige toegang tot gezondheidszorg (gemeten naar aantal huisartsen of huisartsen/bevolking), door prioriteit te geven aan gebieden met minder toegang tot gezondheidszorg. - minder ontwikkelde regio's (volgens EU-classificatie,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gemeten naar bbp/kapitaal), door prioriteit te geven aan gebieden buiten de provincie Boekarest en Ilfov Het systeem zorgt voor zowel real-time raadplegingen op afstand via videoconferenties als live datatransmissie of asynchrone verbindingen. De invoering van het telegeneeskundesysteem moet ervoor zorgen dat in het laatste jaar (Q3/2025-Q2/2026) van de RRP-implementatie ten minste 200 000 telegeneeskundeconsultaties worden verstrekt.
160	Investering 3. Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	Mijlpaal	Nieuwe PIA (IT-platform ziekteverzekering) is operationeel	PIA (IT-platform ziekteverzekering operationeel				Q2	2025	Verwacht wordt dat het nieuwe PIA (IT-platform ziekteverzekering): - Te zorgen voor een gebruikersvriendelijke en toegankelijke omgeving voor gebruikers, met inbegrip van personen met een handicap;

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- de interconnectie en interoperabiliteit te verbeteren; - nieuwe functies mogelijk te maken (bv. digitalisering van medische documenten); - optimalisering van gegevensstromen, elektronisch toezicht op algemene doelstellingen, specifieke doelstellingen, activiteiten en prestatie-indicatoren op het niveau van de nationale verzekeringsinstelling/zorgaanbieder. Het platform heeft de volgende kenmerken: Actualisering van het Single Integrated Informatics System (SIUI), het nationale systeem voor ziekteverzekeringskaarten (CEAS) en het nationale elektronische meldsysteem (SIPE). De update is bedoeld om servers te vervangen, hun toepassingen te herschrijven in moderne „ready to

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										cloud" -technologie en andere IT- en communicatieapparatuur te vervangen. SIUI bevat Online Validation Modules of Services Provided on each Type provider (Specialist Expatient hospitalen, Specialist Physicians, Family Physicians, Pharmacies, Medical Device Providers).
161	Investering 3. Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	Streefdoel	Digitalisering van 200 openbare gezondheidszorg		Aantal	0	200	Q2	2025	200 volksgezondheidsinstellingen komen in aanmerking voor: - IT-systemen en digitale infrastructuur van volksgezondheidseenheden. De IT-systemen van ziekenhuizen omvatten het beheer van patiëntendossiers, opname en zuivering, apotheken, beheer van opslagplaatsen, faciliteitenbeheer, diagnostische gerelateerde groep- en DRG-coderingsondersteuning, gezondheidsstatistieken, financieel beheer,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										kostentoerekening, kwaliteitsbeheer, loon- en personeelsbeheer, financiële verslagen voor het financieringsbureau, beslissingsondersteuning en ambulant IT-systeem; - Versterking van telegeneeskunde en mobiele patiëntenbewakingssystemen. De IT-systemen van het ziekenhuis moeten interoperabel zijn met de telegeneeskundesystemen (monitoringmodule en ambulante gespecialiseerde consultatiemodule) en de specialisten van de ziekenhuisambulances moeten in staat zijn teleconsultaties te verzorgen en ook ambulante en chronische patiënten te volgen met de hulp van thuiszorgverleners of huisartsen/huisartsen;

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Technische bijstand voor de ontwikkeling en integratie van digitale gezondheidsoplossingen in het gezondheidsstelsel. - Opleiding voor het personeel om te leren hoe zij de IT-applicaties kunnen beheren. De opleiding wordt ondersteund door RRF voor 3 000 artsen.
162	Investering 3. Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	Streefdoel	Zorgaanbieders verbonden met het nieuwe PIA-platform		Aantal	0	25 000	Q3	2025	25 000 zorgaanbieders (ziekenhuizen, ambulante specialisten, ambulances, laboratoria, huisartsen, apotheken, aanbieders van medische hulpmiddelen, thuiszorg) worden aangesloten op het nieuwe PIA-platform.
163	Investering 4. Digitalisering van het gerechtelijk apparaat	Mijlpaal	Virtualisering en centralisatie van bedrijfstoepassingen die operationeel zijn gemaakt	Nationaal (gecentraliseerd) elektronisch dossier (e-bestand) operationeel en				Q2	2023	Om het operationele risico van het bestaande casemanagementsysteem (d.w.z. het Electronic Court Record Information System, versie ECRIS IV) te beperken en een

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				gerechtelijk dossierbeheer gevirtualiseerd op minder locatie						modern alternatief voor elektronische toegang tot de onderzoeksdossiers („e-file") in te voeren, moet deze investering: - gebruik van „virtualisering" om het aantal servers van ongeveer 270 locaties terug te brengen tot 60 locaties (geen volledige centralisatie vanwege de beperking van datacommunicatie voor de korte termijn en oude technologie voor ECRIS IV); - „centraliseren" van de 4 bestaande uitbreidingen van e-bestanden in één enkel nationaal „e-bestand" waarmee de justitiabelen gemakkelijk en veilig toegang kunnen krijgen tot documenten in gerechtelijke dossiers. Een belangrijke strategische doelstelling is ook het versnellen en zorgen voor een gemakkelijke

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										overgang naar de volgende versie van ECRIS (ECRIS V). Het concrete doel van de in het nationale plan voor herstel en veerkracht voorgestelde „virtualisering en centralisatie” is dus de technologische modernisering van de IT-infrastructuur van de rechterlijke macht door: - vergroting van de datatransmissiecapaciteit in het WAN (vergroting van de bandbreedte), die nodig is voor de goede werking van het elektronische casemanagementsysteem in een gecentraliseerde configuratie; - zorgen voor adequate verwerkings- en opslagcapaciteit op het niveau van rechtbanken en hoven van beroep, teneinde justitiële toepassingen te centraliseren en te komen tot een efficiënt

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beheer van IT-middelen in rechtbanken; - verbetering van de veiligheid en beschikbaarheid van diensten die aan het grote publiek worden aangeboden door de implementatie van het nationaal elektronisch bestand (e-bestand).
164	Investering 4. Digitalisering van het gerechtelijk apparaat	Mijlpaal	Operationeel maken van ECRIS V (elektronisch dossier en informatiesysteem) voltooid	Operationeel en functioneel ECRIS-V-systeem				Q4	2025	Het centrale element van de digitale transformatie van de rechterlijke macht is de invoering van een nieuw casemanagementsysteem (ECRIS V), dat enerzijds de digitale interactie van de justitiabele en elke belanghebbende entiteit met de rechterlijke macht mogelijk maakt, en anderzijds een betere en ruimere digitale interactie tussen de instellingen op het niveau van het gerechtelijk apparaat en tussen hen en andere aangrenzende instellingen. De nieuwe versie, ECRIS V, heeft

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										een gecentraliseerde architectuur en maakt ook de digitale interactie van de justitiabele en elke belanghebbende entiteit met de rechterlijke macht mogelijk, alsmede een betere en ruimere digitale interactie tussen de instellingen op het niveau van het gerechtelijk apparaat en tussen hen en andere aangrenzende instellingen.
165	Investering 4. Digitalisering van het gerechtelijk apparaat	Mijlpaal	Gedigitaliseerde centrale overheidsinstanties op justitieel gebied	De capaciteit voor gegevensoverdracht in het WAN van centrale overheidsinstanties op justitieel gebied is toegenomen				Q2	2026	Om e-overheid te verbeteren en de digitale transformatie in de justitiële sector te versnellen, profiteren de overheidsinstanties op het gebied van centrale justitie van de volgende technologische verbeteringen, waaronder: - LAN- en WAN-mededelingen. Dit maakt betere videoconferenties mogelijk in overeenstemming met de meest recente wetgeving die tijdens de COVID-ID-pandemie is

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aangenomen. - IT-beveiligingsapparatuur en -oplossingen voor cyberbescherming; - IT-terminals/randapparatuur - verbetering en uitbreiding van het aantal videoconferentiesystemen van 400 naar 600; - gespecialiseerde apparatuur — voor complex juridisch onderzoek zoals audio- en videobewaking, gespecialiseerde apparatuur voor kritieke processen (digitale microscopen voor forensische expertise).
166	Investering 4. Digitalisering van het gerechtelijk apparaat	Mijlpaal	Datacentrum operationeel	Het datacentrum is opgericht en operationeel				Q2	2026	Er wordt een nieuw datacentrum operationeel gemaakt voor het gebruik van het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie en de ondergeschikte instellingen, dat interoperabel is met de overheidscloud die is ontwikkeld in het kader van het nationale plan

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voor herstel en veerkracht.
167	Investering 5. Digitalisering op milieugebied	Mijlpaal	Grotere capaciteit om bossen te controleren, te controleren en te monitoren door middel van een geïntegreerd IT-systeem	Het systeem ter bestrijding van illegale houtkap wordt ingevoerd en operationeel				Q4	2024	Het systeem wordt geïntegreerd met SUMAL 2.0 (het Roemeense houttraceringssysteem dat momenteel wordt ontwikkeld) en houdt toezicht op de wettelijke verplichtingen met betrekking tot houtkap, tijdige bosherstel, bosgezondheid, staat van instandhouding van boshabitats, gevolgen van klimaatverandering en aanpassing aan de klimaatverandering van verschillende bosecosystemen. Het boskadaster moet worden opgenomen, evenals eigendomsrechten en bestuursrechten. De datacentra van het systeem leven de „Europese gedragscode voor energie-efficiëntie van het datacentrum” na en integreren de circulariteit van bouwontwerpen en bouwtechnieken.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
168	Investering 5. Digitalisering op milieugebied	Streefdoel	Gedigitaliseerde openbare milieudiensten		Aantal	0	32	Q2	2026	Ten minste 32 milieugerelateerde overheidsdiensten worden gedigitaliseerd en online uitgevoerd, met inbegrip van: - Toezending van gegevens en informatie voor emissie-inventarissen. - Natura 2000-rapportage en natuurbehoud - Beheer van milieuregisters, kennisgevings- en vergunningsprocedures en vergunningen om diensten op het gebied van afvalbeheer voor burgers en bedrijven te stroomlijnen.
169	Investering 6. Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het online REGES-systeem	REGES Online systeem functioneel				Q4	2024	Het REGES-ONLINE-IT-systeem wordt geïmplementeerd en interoperabel, zodat overheidsinstanties en -instellingen toegang hebben tot de registratie van gegevens op API-niveau (Application Programming Interface).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Het REGES-ONLINE-project heeft tot doel de relatie tussen de territoriale arbeidsinspecties en de werkgevers te digitaliseren en de overdracht van gegevens over werknemers en hun individuele arbeidsovereenkomsten te vergemakkelijken.
170	Investering 6. Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	Streefdoel	Invoering van digitale diensten op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming		Aantal	0	3	Q4	2025	Inwerkingtreding van digitale diensten voor e-overheid op het gebied van werk en sociale bescherming: - Digitalisering van de diensten die door de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (ANOFM) worden aangeboden om efficiënt in te spelen op de nieuwe behoeften van de arbeidsmarkt door de activiteiten ten behoeve van de burgers te optimaliseren en digitale vaardigheden op te leiden voor het beheer van specifieke activiteiten (zoals de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										online indiening van documenten voor de registratie van begunstigden en de toekenning van uitkeringen, de mogelijkheid om online opleidingen te registreren en bij te wonen en de beoordeling van beroepsbekwaamheden, onlinesessies) en de IT-infrastructuur te verbeteren. - digitalisering van controleactiviteiten op het gebied van arbeidsverhoudingen en veiligheid en gezondheid op het werk. - digitalisering van socialebijstandsuitkeringen die worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor betalingen en sociale inspectie (ANPIS) (met inbegrip van functionele IT-systemen die ten dienste staan van begunstigden van een minimumintegratie-

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										inkomen). De operationalisering van het digitale platform voor de implementatie van het Minimum Inclusion Income — VMI- maakt het onder meer mogelijk: o uitvoering van alle concrete acties in verband met de uitvoering van het MII, met modules die de mogelijkheid bieden van een casemanagementbenadering, met inbegrip van activeringsmaatregelen, op intuïtieve/gebruikersvriendelijke wijze o interoperabiliteit met andere relevante databanken, bv. van het ministerie van Financiën, het ministerie van Arbeid, het Ministerie van Onderwijs, de openbare dienst voor arbeidsvoorziening.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
171	Investering 6. Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	Streefdoel	Aantal werknemers dat deelneemt aan opleidingen over digitale vaardigheden		Aantal	0	4 777	Q2	2026	Aantal werknemers dat deelneemt aan opleidingen over digitale vaardigheden: - Nationaal arbeidsbureau: 1 200 werknemers - Nationaal Agentschap voor betalingen en sociale inspectie: 1 595 werknemers. - Arbeidsinspectie en territoriale arbeidsinspecties: 1 982 werknemers
172	Investering 7. Invoering van elektronische formulieren voor elektronische formulieren bij overheidsopdrachten	Mijlpaal	Toepassing van elektronische nationale formulieren in openbare aanbestedingsprocedures in overeenstemming met de EU-wetgeving	Elektronische standaardformulieren voor aanbestedingsprocedures operationeel				Q2	2023	De investering moet zorgen voor de tenuitvoerlegging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1780 (eForms) in de Roemeense dienst voor overheidsopdrachten SEAP. De uitvoering van eFormulieren zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de eindgebruiker, aangezien de veranderingen back-end worden gedaan. De investering wil gegevensextractie en -inkapseling waarborgen specifiek voor de nieuwe

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										technologische vereisten op het niveau van de richtlijn.
173	Investering 8. Gekwalificeerde elektronische identiteitskaart en digitale handtekening	Streefdoel	Burgers voor wie een e-ID-kaart wordt afgegeven		Aantal	0	4 500 000	Q4	2024	De identiteitskaart voldoet aan de eisen van de Europese Commissie inzake documentbeveiliging, overeenkomstig de doelstellingen van Verordening (EU) nr. 1157/2019. Op de elektronische identiteitskaart worden twee digitale certificaten opgeslagen: - een verplichte elektronische handtekening, geregistreerd op alle elektronische identiteitskaarten, geldig in Roemenië. - een facultatief certificaat voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen, afgegeven door gekwalificeerde certificatiedienstverleners (binnenlands/niet-nationaal), ook geldig voor diensten van derden, geldig in Roemenië en in de EU.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
174	Investering 8. Gekwalificeerde elektronische identiteitskaart en digitale handtekening	Streefdoel	Burgers voor wie een e-ID-kaart wordt afgegeven		Aantal	4 500 000	8 500 000	Q2	2026	Burgers die in het bezit moeten zijn van een elektronische identiteitskaart, overeenkomstig de beschrijving van doelstelling 173.
175	Investering 9. Digitalisering van de sector niet-gouvernementele organisaties	Streefdoel	Afgeronde projecten voor digitalisering van ngo's		Aantal	0	200	Q4	2024	Succesvolle afronding van projecten op het gebied van digitalisering en digitale transformatie van ngo's. De geselecteerde projecten ondersteunen ngo's bij het digitaliseren van hun activiteiten door te investeren in digitale infrastructuur, de digitale competentie van personeel en vrijwilligers te vergroten bij het verlenen van diensten op afstand aan begunstigden, platforms en CRM-oplossingen (customer relationship management) te ontwikkelen. Het selectieproces is gebaseerd op de volgende criteria: De relevantie

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van het project voor de digitale transformatie en samenhang; Methodologie en haalbaarheid van het project; Duurzaamheid; Voorgestelde begroting: De geraamde kosten zijn economisch en gerechtvaardigd en hangen samen met de activiteiten die voor digitalisering worden voorgesteld. De aanvrager en het voorgestelde projectteam beschikken over de ervaring, deskundigheid, motivatie en capaciteit om het project uit te voeren. De steun bedraagt maximaal 70 000 EUR per project voor een uitvoeringsperiode van maximaal 30 maanden.
176	Investering 9. Digitalisering van niet-gouvernementele organisaties	Mijlpaal	Resource Centre for the Digital Transformation of the NGOs (Kenniscentrum voor de digitale transformatie van	Het resource Centre is opgericht en operationeel				Q2	2025	Het Kenniscentrum voor de digitalisering van ngo's zorgt voor: - ontwikkeling van IT-diensten en opensourcesoftware en technische bijstand bij de uitvoering van digitale-

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			ngo's)							transformatiestrategieën - het centraliseren van bestaande digitale hulpbronnen in een open digitale boekhandel - gemakkelijkere toegang tot bijstand, e-learning en opleiding - praktijkgemeenschappen hebben ondersteuning op maat gemaakt in digitale-transformatieprocessen.
177	Investering 10. Digitale transformatie in het ambtenarenbeheer	Mijlpaal	Er worden interactieve en samenwerkingsplatforms voor gestandaardiseerd personeelsbeheer in centrale overheidsdiensten opgericht en operationeel gemaakt.	Operationele platforms				Q4	2025	De samenwerkingsplatforms bestrijken alle processen, van werving aan boord tot evaluatie, promotie, uittreding uit het openbare systeem, op basis van het model van competentiekaders en gestandaardiseerde functieomschrijvingen.
178	Investering 11. Uitvoering van een regeling ter	Streefdoel	Dorpen in witte gebieden die zijn		Aantal	0	945	Q4	2025	945 dorpen in witte gebieden worden aangesloten op snelle internettoegangsdiensten op een

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ondersteuning van het gebruik van communicatiediensten via verschillende soorten instrumenten voor begunstigden, met bijzondere aandacht voor witte gebieden		aangesloten op snel internet							vaste locatie waar de markt geen diensten kan leveren. De dorpen krijgen de volgende prioriteit: — absolute prioriteit voor plattelands- of afgelegen gemeenten zonder vaste netwerken. — de onderliggende prioriteit wordt gegeven aan plattelands- en afgelegen locaties met onvoldoende dekking van vaste netwerken. De minimumsnelheid bedraagt ten minste 100 Mbps en de netwerken moeten FTTB/H en/of 5G zijn.
179	Investering 12. Zorgen voor de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel publieke als private ITC-infrastructuren die van cruciaal belang zijn voor	Streefdoel	Entiteiten met beveiligde IT- & C-infrastructuur		Aantal	0	101	Q3	2025	Beveiliging van de infrastructuur van 101 publieke en private entiteiten die beschikken over IT- & C-infrastructuur met kritieke waarde voor de nationale veiligheid: Entiteiten op regeringsgebied, op het gebied van energie (zoals leveranciers/distributeurs van gas of elektriciteit), watervoorziening

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de nationale veiligheid, met gebruikmaking van slimme technologieën									en riolering, essentiële diensten, gezondheidszorg en vervoer (zoals luchthavens, havens). Van deze entiteiten zijn 59 entiteiten opgenomen in het nationale cyberveiligheidssysteem, met als doel het veiligheidsniveau te verhogen door nieuwe technologieën en oplossingen toe te voegen, en zijn er 42 entiteiten die aan de hand van de onderstaande criteria moeten worden geïdentificeerd. Bovendien zullen 9 van de 101 entiteiten met OT-infrastructuur profiteren van cyberbeveiligingsoplossingen voor industriële controle (ICS). De infrastructuur wordt geselecteerd door: - rekening houdend met de waarschijnlijkheid dat cyberaanvallen van APT (Advanced Persistent Threat) het doelwit zullen zijn,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- het aantal gebruikers en de gevolgen die een dergelijke aanval zou hebben voor de infrastructuur en impliciet voor de economische en sociale omgeving. Voor elke nieuwe entiteit wordt een locatie-enquête uitgevoerd, die een volledig overzicht geeft van de cyberbeveiligingsbehoeften van IT- en/of OT-netwerken. - de complexiteit van de OT-netwerken, - mate van kwetsbaarheid voor cyberaanvallen (bv. afstandsbediening van industriële systemen/subsystemen); - aantal begunstigden van door die entiteiten verleende diensten. Voor de 101 entiteiten worden ten minste de volgende elementen operationeel gemaakt: - een Advanced Vulnerability

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Detection System in Information Systems and Communication Equipment (software en hardware); - een geïntegreerd systeem voor het identificeren van TTP's in verband met cyberaanvallen op netwerk- en informatiesystemen (softwareoplossingen en hardware); - een Complex Security Platform for Automatic Analysis and Processing of Cyber Incidents (Software en Hardware Solutions).
180	Investering 12. Zorgen voor de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel publieke als private ITC-infrastructuren die van cruciaal	Mijlpaal	Nationale cybercentra versterkt	Extra capaciteit				Q4	2025	De structuur van het nationale cybercentrum ontwikkelt de capaciteit voor geïntegreerde cyberbeveiligingsbescherming van ICT-IT- en OT-infrastructuur. Voorts profiteert het centrum van: - Ontwikkeling van een technische infrastructuur voor het identificeren, monitoren,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	belang zijn voor de nationale veiligheid, met gebruikmaking van slimme technologieën									beheren en reageren op cyberincidenten ter bescherming van ICT-infrastructuren die van cruciaal belang zijn voor de nationale veiligheid en die niet/niet langer profiteren van de bescherming die wordt geboden door het nationale systeem voor de bescherming van ICT-infrastructuren van nationaal belang tegen bedreigingen van de cyberspace, met een aanvullende rol. - Oprichting van een nationaal platform voor cyberbeveiligingsrisicobeoordeling en -beheer van nieuwe technologieën. - De totstandbrenging van een infrastructuur voor de beveiliging van radiocommunicatie, waardoor het niveau van bescherming en de beschikbaarheid van

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										communicatiediensten voor overheidsinstanties die digitale diensten aan burgers aanbieden, wordt verhoogd. - een platform voor de beveiliging en kanalisering van gegevens voor de overdracht tussen netwerken met verschillende vertrouwensniveaus; - Vergroten van de onderzoekscapaciteit van het NCC (software- en hardwareoplossingen). Daarnaast wordt een nationaal programma ter voorbereiding van marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten op cyber- en hybride crisissituaties door middel van het organiseren van oefeningen operationeel gemaakt en worden crisisbeheerplannen opgesteld.
181	Investering 13. Ontwikkeling van beveiligingssyste	Streefdoel	Opvanglocaties operationeel gemaakt op		Aantal	0	65	Q1	2026	Opvanglocaties die op nationaal niveau operationeel worden gemaakt: STS (de speciale

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	men voor de bescherming van het overheidsspectrum		nationaal niveau							telecommunicatiedienst) ontwikkelt een nieuw netwerk van sensoren die op nationaal niveau worden verspreid en op speciale ontvangstlocaties worden geplaatst om storingen in het radiospectrum automatisch op te sporen en te waarschuwen. De beschikbaarheid van het overheidsspectrum wordt gewaarborgd en de continuïteit van de radiooverheidsdiensten wordt verleend aan burgers en overheidsinstanties, op basis van het G2G/G2B/G2C-model.
182	Investering 14. Vergroting van de veerkracht en de cyberveiligheid van de aan overheidsinstanties in Roemenië verleende infrastructuurdiensten van	Streefdoel	Hubs die centrale en lokale instellingen en entiteiten van openbaar belang toegang bieden tot diensten van internetprovider (ISP)		Aantal	0	41	Q4	2024	Aan elk van de 41 districten in Roemenië wordt één hub toegewezen. Aantal veilige hubs met hoge capaciteit die zijn aangesloten op een nationaal internetdistributienetwerk, met meerdere tier I-leveranciers en bijbehorende beveiligingsmechanismen, die de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	internetproviders									toegang van centrale en lokale overheden tot internet- en internetgerelateerde diensten waarborgen. Verleende beveiligingsdiensten: - Anti-DOS-bescherming (denial-of-service) bij veelvouden van 10 Gbps - Bijbehorende diensten van het computercrisisteam (CERT) (beveiligingsdoelgroepen, monitoring van beveiligingsincidenten in het hele netwerk, respons op beveiligingsincidenten) - Bijbehorende diensten van centra voor veiligheidsoperaties (kennisgevings- en escalatiemechanismen voor begunstigden) - Reputatie- en filtermechanismen voor kwaadwillig verkeer op basis van reputatie en kwaadwillige verblijfplaats op het niveau van

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										de DNS-diensten die aan de begunstigden worden verleend - Analyse van de sandboxen voor de verleende diensten.
183	Investering 15. Ontwikkeling van nieuwe cyberbeveiligingsvaardigheden voor de samenleving en de economie	Streefdoel	Opleiders die deelnemen aan opleiding op het gebied van cyberbeveiliging		Aantal	0	5 000	Q2	2026	Voltooide opleiding van opleiders op het gebied van cyberbeveiliging, die van toepassing is op prioritaire gebieden van de economie en de samenleving en specifiek is voor afgestudeerden en studenten (gratis beschikbaar stellen aan bedrijven en overheidsdiensten voor cybercursussen, strengere controle op gegevensbescherming en veiligheid van het gebruik van nieuwe technologieën en in het milieu).
184	Investering 15. Ontwikkeling van nieuwe cyberbeveiligingsvaardigheden voor de samenleving en	Streefdoel	Entiteiten die de overheidstoolkit en -diensten ontvangen om de maturiteit van cyberbeveiliging te vergroten		Aantal	0	1 000	Q2	2026	Deze investering heeft de volgende doelstellingen: - Ontwikkeling van een nationaal programma voor de analyse, evaluatie en documentatie van de behoeften aan cybervaardigheden en de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de economie									gevolgen daarvan voor de prioritaire gebieden van de economie en de samenleving. - Evaluatie, documentatie en monitoring van het maturiteitsniveau op het gebied van cyberbeveiliging (operationeel, technologie, vaardigheden) voor 1 000 belangrijke economische en overheidsactoren (waaronder bedrijven, kmo's, scholen, ziekenhuizen, centrale en lokale overheidsinstanties). Het ontwikkelen en leveren van een „overheidsinstrumentarium en -diensten" om de maturiteit van de cyberveiligheid van de 1 000 geïdentificeerde belangrijke spelers te verhogen. De sleutelactoren worden geselecteerd op basis van de volgende twee criteria: - actoren die zijn geselecteerd om representatief te zijn voor

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										de in de NIS-richtlijn gespecificeerde domeinen en de omzetting van de NIS-richtlijn in de Roemeense wetgeving (d.w.z. Wet 362/2018) - actoren geselecteerd op basis van een beoordeling van de maturiteit van de cyberbeveiliging die reeds is uitgevoerd door de Roemeense nationale bevoegde autoriteit voor cyberbeveiliging (d.w.z. CERT-RO) op basis van een enquête die een maturiteitsbeoordeling omvat.
185	Investering 16. Opleidingsprogramma voor geavanceerde digitale vaardigheden voor ambtenaren	Streefdoel	Digitaal opgeleide ambtenaren		Aantal	0	32 500	Q2	2026	30 000 ambtenaren die zijn opgeleid om geavanceerde digitale vaardigheden te verwerven (bv. databankbeheerder (SQL, MySQL,); Systeembeheerder; Zakenanalisten; Gegevensanalist; Programmeurs op verschillende platforms) en 2500 hoge ambtenaren met leiderschapsopleiding en

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										talentmanagement
186	Investering 17. Financieringsregelingen voor bibliotheken om digitale-vaardigheidsknooppunten te worden	Streefdoel	In digitale hubs geconverteerde bibliotheken		Aantal	0	1 135	Q4	2025	Ten minste 1 135 bibliotheken worden gedigitaliseerd, als volgt: - 105 bibliotheken, waaronder 5 centrale bibliotheekkantoren en 100 plattelands- of gemeentelijke bibliotheken, worden gerenoveerd en uitgerust met computers en technische apparatuur. De renovatie moet plaatsvinden in overeenstemming met de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). - 1 030 bibliotheken zullen gebruik kunnen maken van nieuwe of verbeterde IT-apparatuur.
187	Investering 17. Financieringsregelingen voor bibliotheken om	Streefdoel	Burgers die een opleiding hebben gekregen voor de ontwikkeling van		Aantal	0	100 000	Q2	2026	Burgers uit achtergestelde gemeenschappen die een opleiding hebben gekregen voor de ontwikkeling van digitale

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	digitale-vaardigheidsknooppunten te worden		digitale competenties							basisvaardigheden in bibliotheken die zijn omgevormd tot digitale hubs. De digitale basisvaardigheden omvatten digitale geletterdheid, communicatie, mediageletterdheid, de schepper van digitale inhoud, digitale veiligheid en digitaal onderricht in ondernemerschap.

G.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 18. Digitale transformatie en robotprocesautomatisering in het openbaar bestuur

Het doel van deze investering is het ondersteunen van de digitale transformatie, het verhogen van de productiviteit en de veerkracht, het verminderen van fouten en het verminderen van de tijd voor de verwerking (burgers) van verzoeken aan de overheid door middel van oplossingen voor de automatisering van het Robotproces (automatisering van omslachtige, repetitieve en op regels gebaseerde taken).

De investering bestaat uit het inzetten van geavanceerde technologieën, het herdefiniëren van bedrijfsprocessen en het verbeteren van de besluitvormingsprocessen voor de overheidssector. In eerste instantie analyseert een consultant de bestaande workflows in de openbare instellingen en stelt hij geschikte technologische oplossingen voor RPA voor. De volgende stap is de lancering van de oproep aan de instellingen die gebruik willen maken van RPA-oplossingen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 19. Regelingen voor bij- en omscholing van werknemers in bedrijven

Het doel van deze investering is de digitale transformatie van kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen door de digitale vaardigheden van hun werknemers te verbeteren.

De investering wordt in verschillende fasen uitgevoerd. In de eerste plaats wordt een curriculum voor bijscholing van werknemers ontwikkeld. De nadruk zal liggen op opkomende technologieën (zoals het internet der dingen, big data, machinaal leren, kunstmatige intelligentie, robot-procesautomatisering, blockchain). In de tweede fase ondersteunt een adviseur de administratie bij het vaststellen van de structuur van de opleiding en vinden de klassen plaats voor de werknemers van het MKB die een aanvraag hebben ingediend om deel uit te maken van het programma.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

G.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
188	Investering 18. Digitale transformatie en robotprocesautomatisering in het openbaar bestuur	Streefdoel	Automatisering van robotic aprocessen (RPA) en bevordering van kunstmatige intelligentie (AI) in het openbaar bestuur		Aantal	0	18	Q4	2025	Met deze investering worden oplossingen ingevoerd ter ondersteuning van de automatisering van het Robotische proces en kunstmatige intelligentie voor 18 overheidsinstellingen van de centrale overheid.
189	Investering 19. Regelingen voor bij- en	Mijlpaal	Lancering van de	Publicatie van de uitnodiging				Q1	2022	Oproep tot het indienen van subsidies ter ondersteuning van kmo's bij opleiding voor

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	omscholing van werknemers in bedrijven		oproep tot het indienen van voorstellen voor „subsidie-ondersteuning voor digitale vaardigheden”							digitale vaardigheden, zoals digitale instrumenten en apparatuur, versterking van digitale vaardigheden, met inbegrip van vaardigheden in verband met cloudtechnologieën, en technologieën die specifiek zijn voor Industrie 4.0.
190	Investering 19. Regelingen voor bij- en omscholing van werknemers in bedrijven	Streefdoel	Kmo’s die worden gefinancierd voor de opleiding van hun persone		Aantal	0	2 000	Q4	2025	Aantal kmo’s dat wordt gefinancierd om hun werknemers te ondersteunen bij de deelname aan opleiding voor digitale vaardigheden overeenkomstig mijlpaal 189.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			el op het gebied van digitale vaardigheden							

H. COMPONENT 8: BELASTING- EN PENSIOENHERVORMINGEN

Deze component omvat een reeks hervormingen en investeringen om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de belastingadministratie, het belastingstelsel, het begrotingskader van de overheid, het pensioenstelsel en de overheidssteun aan bedrijven aan te pakken:

i. Hervorming van de belastingdienst en herziening van het belastingkader om het belastingstelsel te versterken en de ontvangsten van de belastingdienst met ten minste 3 procentpunten van het bbp te verhogen (2,5 procentpunten van de hervorming van de belastingdienst en 0,5 procentpunten van de herziening van het belastingkader) en om de btw-kloof met ten minste 5 procentpunten te verkleinen, beide ten opzichte van 2019.

ii. Hervorming van het openbare pensioenstelsel door middel van een nieuw wetgevingskader om de houdbaarheid van de begroting in een context van vergrijzing te waarborgen, onvolkomenheden te corrigeren, de houdbaarheid en voorspelbaarheid van het stelsel te waarborgen en het beginsel van premiebetaling met betrekking tot de begunstigden van pensioenrechten in acht te nemen. Het is ook gericht op de modernisering van het pensioenstelsel door middel van digitale toepassingen en diensten. De hervorming van het overheidspensioen is erop gericht gevolg te geven aan de relevante landspecifieke aanbevelingen (landspecifieke aanbevelingen 2.2 en 2.3, 2019), en met name de houdbaarheid van de begroting, de gelijkschakeling van de pensioenleeftijd en de financiële stabiliteit van pensioenpijler II te waarborgen.

iii. De verhoging van de efficiëntie van de overheidsuitgaven, door de transparantie van het begrotingsproces te vergroten, het toezicht- en rapportagesysteem van de begrotingsprogramma's te verbeteren, prioriteit te geven aan grote investeringsprojecten, uitgaventoetsingen in alle overheidssectoren uit te voeren en de rol van de begrotingsraad te versterken. De digitalisering van de begrotingsprocedures zal naar verwachting deze doelstellingen ondersteunen.

iv. Vergroting van de institutionele capaciteit om de pensioenuitgaven te voorspellen door het gebruik van complexe economische modelleringsinstrumenten. Het hoofddoel van de hervorming is het ontwikkelen van de capaciteit om het effect van structurele hervormingen van het pensioenstelsel op middellange tot lange termijn te ramen door de nauwkeurigheid van de prognoses aanzienlijk te verbeteren en aldus de gevolgen voor de houdbaarheid van het pensioenstelsel te beoordelen.

v. Vergroting van het concurrentievermogen, de innovatiecapaciteit, de productiviteit en de internationalisering van het bedrijfsleven (met name kmo's) door alternatieve financieringsbronnen aan te reiken via de oprichting en operationalisering van een nationale ontwikkelingsbank.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering

Met deze hervorming wordt tegemoet gekomen aan de dringende behoefte aan modernisering en digitalisering van het ANAF om de belastinginning efficiënter te maken, met als doel de ontvangstenquote te verhogen (met 2.5 procentpunten tegen het eerste kwartaal van 4 2025 in vergelijking met 2019) en de btw-kloof te verkleinen (met 5 procentpunten tegen het eerste kwartaal van 2 2026 in vergelijking met 2019). De hervorming is gericht op het creëren van een procedureel en ondersteunend kader voor de uitvoering en het gebruik van geïntegreerd risicobeheer op het niveau van de belastingdienst door alle functies van de overheid om een systeem op te zetten voor het identificeren, plannen, beoordelen en aanpassen van activiteiten in het proces van de belastingdiensten aan de hand van vastgestelde (voortdurend bijgewerkte) fiscale risico's.

De hervorming omvat met name de volgende elementen:

- inwerkingtreding van het wettelijk kader voor de verplichte inschrijving van belastingplichtige rechtspersonen in SPV (Virtual Private Space). Deze handeling wijzigt het wetboek fiscaal procesrecht en voert de verplichting in voor rechtspersonen om zich in te schrijven in het SPV.
- inwerkingtreding van het wettelijk kader tot vaststelling van de risicocriteria voor de indeling van belastingplichtigen door middel van een besluit van de voorzitter van het ANAF. Dit is de eerste stap naar de volledige operationalisering en ontwikkeling van een geïntegreerd systeem voor belastingrisicobeheer, onder meer door de operationalisering van de gecentraliseerde risicoanalyse en een gecentraliseerd elektronisch risicoregister. De risicocriteria worden vastgesteld op basis van de belangrijkste risicocategorieën van niet-naleving van de belastingwetgeving, namelijk: Risico's in verband met belastingregistratie, indiening van aangiften, aangifteniveau en betaling, rekening houdend met internationale normen. De nieuwe risicocriteria worden meegenomen in een systeem van risicogebaseerde belastingadministratie, waarbij de maatregelen en controles van de belastingdiensten worden aangepast aan het belastingrisico van elke categorie belastingplichtigen.
- inwerkingtreding van het gewijzigde rechtskader op het werkterrein van de belastingcontrole-instanties, dat gericht is op het versterken van de capaciteit en de doeltreffendheid van de structuren voor belastingcontrole om nationale en grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking te voorkomen door het vroegtijdig en doelgericht identificeren van grote fiscale risico's. Een deel van de wijzigingen in het rechtskader is in 2020 ten uitvoer gelegd. Hierin worden de bevoegdheden van de belastingautoriteiten (belastingcontroleorganen, fraudebestrijdingscontroleorganen en instanties die belast zijn met de controle van de persoonlijke fiscale situatie) vastgelegd om documentencontroles uit te voeren. ANAF zal het institutionele en juridische kader van de activiteiten van de controlestructuren analyseren. Rekening houdend met de conclusies en de resultaten van deze analyse wordt de herziening van het rechtskader van de belastingcontrole-instanties afgerond. Deze hervorming versterkt ook de samenwerking met arbeidsinspecties en met andere instellingen op het gebied van sociale en arbeidsbescherming, om belastingontduiking van grijs/zwart werk te voorkomen en te beperken.

Deze hervorming zal ook leiden tot een aansluiting van ten minste 600 000 kasregisters op het ANAF-systeem, een toename van het aantal administratieve controles in vergelijking met controles ter plaatse en een toename van het aantal belastingcontroles.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid en wordt geschraagd door drie investeringen.

Hervorming 2. Modernisering van het douanesysteem en invoering van elektronische douane

De hervorming verbetert de werking van de douane door het bevorderen van wijzigingen in het bestaande rechtskader, het wijzigen van bevoegdheden en interne procedures en door te investeren in apparatuur die nodig is voor de controleactiviteit op het nationale grondgebied en aan de buitengrens van de EU.

Doel van deze hervorming is de administratieve en operationele capaciteit van de douaneadministratie te verbeteren en de in- en uitklaring richting te geven aan een volledig elektronische omgeving. De uitwisseling van informatie tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten, alsmede tussen douaneautoriteiten in de lidstaten, vindt uitsluitend plaats door middel van elektronische gegevensverwerkingstechnieken.

Met name worden de volgende acties uitgevoerd:

- operationalisering van de douaneadministratie,
- ontwikkeling van IT-systemen voor de douane overeenkomstig de vereisten van het douanewetboek van de Unie;
- het toespitsen van de douaneafhandeling op de elektronische omgeving en het verminderen van bureaucratische belemmeringen;
- vereenvoudiging van douaneformaliteiten.

De uitvoering van hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid en wordt geschraagd door één investering.

Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme

Deze hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van het gewijzigde regelgevingskader, dat:

- te zorgen voor meerjarige begrotingsplanning;
- de prioritering van overheidsinvesteringen efficiënter te maken,
- systematische uitgaventoetsingen invoeren die in overeenstemming zijn met de begrotingscyclus en met een duidelijk uitvoeringsplan van de bevindingen in de volgende begrotingen, en onderworpen zijn aan onafhankelijke ex-postevaluaties.

Een van de doelstellingen van deze hervorming is het begrotingsprogrammeringsmechanisme te verbeteren en het IT-systeem voor de ontwikkeling en het beheer van de nationale begroting te moderniseren door uitgebreid gebruik te maken van gegevens en informatie die het best rekening houden met de begrotingsuitgaven, op beleids- en programmaniveau (analyse van begrotingsprocedures, stroomlijning van de tijd voor het genereren van verslagen en de vorm waarin verslagen worden gegenereerd), met gevolgen voor:

- de transparantie van het begrotingsproces te vergroten door analyses en verslagen te publiceren die het uitgavenproces voor specifieke programma's vereenvoudigen;
- verbetering van het systeem voor toezicht op en verslaglegging over begrotingsprogramma's.

De uitvoering van hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid en wordt geschraagd door één investering.

Hervorming 4. Herziening van het belastingkader

Een herziening van het belastingstelsel moet Roemenië in staat stellen zijn concurrentievermogen te verbeteren en tegelijkertijd budgettaire houdbaarheid en milieudoelstellingen ondersteunen. Het moet ook zorgen voor een eerlijker, efficiënter, eenvoudiger en transparanter belastingstelsel dat in staat is de economie beter te ondersteunen en de naleving door belastingplichtigen te vergemakkelijken.

Bij de uitgebreide evaluatie van het belastingstelsel in het plan worden verstoringen geïdentificeerd en worden gebieden geïdentificeerd waarop de relevante belastingwetgeving moet worden

aangepast, met name op het gebied van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, socialezekerheidsbijdragen en onroerendgoedbelasting, als basis voor besluiten tot geleidelijke intrekking van buitensporige belastingprikkels. De herziening van het belastingkader is ook gericht op het uitbreiden van groene belastingen, onder meer als begeleidende maatregel voor duurzame vervoers- en energiecomponenten.

Bij de uitvoering van deze hervorming wordt de Roemeense belastingwetgeving grondig geanalyseerd, met ondersteuning van technische bijstand van een onafhankelijke instelling, met name op het gebied van belastingen en sociale premies die verschuldigd zijn op inkomen van natuurlijke personen, vennootschapsbelasting (met inbegrip van bijzondere regelingen die in aanmerking komen voor de uitzonderingen), onroerendgoedbelastingen (dat wil zeggen lokale belastingen) en groene belastingen. Deze systematische analyse wordt gevolgd door de uitvoering van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen om ervoor te zorgen dat het belastingstelsel duurzame economische groei beter bevordert.

In het bijzonder met betrekking tot onroerendgoedbelastingen moet de hervorming de mogelijke arbitrage tussen de twee belastingstelsels aanpakken die respectievelijk van toepassing zijn op natuurlijke personen en rechtspersonen die inkomsten uit onroerend goed genereren, en moet de belastbare waarde van aan plaatselijke belasting onderworpen onroerende goederen automatisch worden bepaald, waarbij wordt afgezien van het gebruik van een belastbare grondslag die niet gekoppeld is aan de marktwaarde.

De specifieke doelstellingen van deze hervorming zijn:

- de structuur van de belastinginkomsten te verbeteren;
- de belastingontvangsten ten opzichte van het bbp tegen 2025 met 0.5 procentpunten verhogen ten opzichte van 2019;
- het wegnemen van verstoringen en mazen in het belastingstelsel die belastingplichtigen in staat stellen belastingen te minimaliseren (waardoor de billijkheid van het stelsel wordt ondermijnd), met name inkomstenbelasting en sociale premies;
- vereenvoudiging van de belastingregels om naleving en administratie te vergemakkelijken, en afschaffing van preferentiële vrijstellingen en behandelingen;
- te komen tot een efficiënter belastingstelsel en een eerlijkere verdeling van de belastingdruk;
- de onroerendgoedbelasting te wijzigen, met name door het gratis opleggen van emissierechten door lokale overheden binnen centraal gedefinieerde bandbreedtes aan te moedigen en de belastinggrondslag zo dicht mogelijk bij de marktwaarde van het onroerend goed te ramen.

De uitvoering van hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid en wordt geschraagd door één investering.

Hervorming 5. Oprichting en operationalisering van de Nationale Ontwikkelingsbank

Doel van de hervorming is de nationale ontwikkelingsbank (BND) operationeel te maken om tekortkomingen van de financiële markt rechtstreeks aan te pakken door financiering te verstrekken aan projecten van in aanmerking komende begunstigden met een hoog risicoprofiel maar met een groot potentieel om toegevoegde waarde en banen te creëren en waarvoor de particuliere sector weinig belangstelling heeft om financiering veilig te stellen. De hervorming volgt op een project dat wordt gefinancierd in het kader van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

De Nationale Ontwikkelingsbank wordt opgericht als een kredietinstelling die voor 100 % in handen is van de staat en onder toezicht staat van de Nationale Bank van Roemenië en in overeenstemming met de toepasselijke lokale en EU-wetgeving. De Nationale Ontwikkelingsbank heeft een aandelenkapitaal van 3 miljard RON (ca. 600 miljoen EUR).

De operationalisering van de BND omvat ook de aankoop van een IT-systeem, de aankoop van softwarelicenties en hardware en IT-diensten.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), moet de investerings- en leningsstrategie van de Nationale Ontwikkelingsbank:

- de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds; en
- de volgende lijst van activiteiten en activa uitsluiten van de subsidiabiliteit door middel van een uitsluitingslijst: i) Activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[14]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[15]; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[16] en installaties voor mechanische biologische behandeling[17]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. en
- te eisen dat de nationale ontwikkelingsbank de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving verifieert voor alle transacties, met inbegrip van transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing; en
- van begunstigden van kapitaalsteun en algemene bedrijfsfinanciering die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten halen uit activiteiten en/of activa op de uitsluitingslijst, eisen dat zij groene transitieplannen vaststellen en publiceren.

Deze hervorming wordt geschraagd door een investering en de uitvoering zal uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel

De hervorming omvat de goedkeuring van een nieuwe wet op het openbare pensioenstelsel, met behulp van technische bijstand, die in de plaats komt van wet 127/2019. Een van de doelstellingen van de nieuwe wetgeving is om de totale bruto-overheidsuitgaven voor pensioenen (met inbegrip van alle bestaande publieke pensioenregelingen) op lange termijn (2022-2070) stabiel te houden op 9,4 % van het bbp, met inbegrip van een remmechanisme wanneer het uitgavenplafond wordt overschreden.

De nieuwe wetgeving:

[14] Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[15] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[16] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, waar de acties bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[17] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, waarbij de acties bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

- invoering van een nieuwe berekeningsformule voor nieuwe pensioenen en pensioenen. De parameters van de formule worden zorgvuldig gekozen in overeenstemming met de doelstelling voor de pensioenuitgaven als percentage van het bbp. Bovendien mogen zij geen ad-hocverhogingen van de pensioenniveaus toestaan;
- een nieuwe pensioenindexeringsregel invoeren die in overeenstemming is met de pensioenuitgaven als percentage van het bbp en mechanismen tegen ad-hocindexering;
- de mogelijkheden voor vervroegde uittreding aanzienlijk verminderen, stimulansen invoeren om het beroepsleven uit te breiden en vrijwillige verhoging van de normale pensioenleeftijd tot 70 jaar in overeenstemming met de stijging van de levensverwachting, en de wettelijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen tegen 2035 gelijktrekken met 65 jaar;
- stimulansen invoeren om de pensionering uit te stellen;
- de speciale pensioenen herzien om ze in overeenstemming te brengen met het beginsel van premiebetaling;
- versterking van het contributieve beginsel van het systeem;
- de toereikendheid van minimum- en lagere pensioenen verhogen, met name voor mensen onder de armoedegrens;
- de financiële levensvatbaarheid van pijler II van het pensioenstelsel waarborgen door de bijdragen aan deze pensioenpijler te verhogen.

De regering zoekt technische bijstand bij het opstellen van het wetsontwerp, dat ook wordt onderworpen aan overleg met de sociale partners. In het kader van de voorbereiding van de wet wordt vooraf een beoordeling gemaakt van de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel, met name voor de houdbaarheid van de begroting, die zal worden meegenomen in het hervormingsproces. Wijzigingen van de ontwerpwet, die de kosten van de hervorming verhogen en leiden tot een afwijking van de begrotingsdoelstelling, gaan vergezeld van compenserende maatregelen om de uitgavenquote stabiel te houden. De herberekening van pensioenen moet in overeenstemming zijn met het nieuwe rechtskader en mag de totale bruto-overheidsuitgaven voor pensioenen niet verhogen tot boven de benchmark van 9,4 % van het bbp.

Er zal ook een analyse van speciale pensioenen worden uitgevoerd met het oog op het vinden van concrete oplossingen voor het stroomlijnen van bijzondere pensioenen en het corrigeren van de ongelijkheden tussen de begunstigden van deze pensioencategorieën en de begunstigden van het openbare pensioenstelsel vanuit het oogpunt van het op premiebetaling berustende aspect, mede rekening houdend met de jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof.

Er wordt voorzien in technische bijstand (via een openbare aanbesteding) om een voorafgaande analyse van de pensioenhervorming op te stellen, de wetgeving van de hervorming uit te werken en een ex-post analyse en effectbeoordeling op te stellen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 maart 2023 zijn voltooid.

<u>Investering 1. Het vergemakkelijken van de naleving door belastingplichtigen door de ontwikkeling van digitale diensten</u>

De doelstellingen van deze investering zijn:

- beperking van de persoonlijke interactie met belastingplichtigen als gevolg van de uitbreiding van digitale diensten en de verlening van diensten aan belastingplichtigen op het terrein van de fiscale eenheden, bij voorrang in het zelfbedieningssysteem; Het waarborgen van de digitale inclusie van belastingbetalers;

- de ontwikkeling van bestaande diensten op afstand (elektronisch of telefoon) door middel van nieuwe functionaliteiten en/of het creëren van nieuwe diensten;
- vereenvoudiging van de formulieren, de elektronische omzetting ervan en de invoering van vooraf ingevulde formulieren/afschaffing van de rapportageverplichtingen, waar mogelijk;
- verbetering van de communicatie met belastingplichtigen en invoering van een adviesmechanisme voor de aan belastingplichtigen aangeboden diensten, dat de betrokkenheid van bepaalde categorieën belastingplichtigen vanaf het moment van de invoering van de nieuwe diensten mogelijk maakt, zodat de behoeften, verwachtingen, mogelijkheden en vaardigheden van de belastingplichtigen bekend zijn bij de conceptie- en ontwerpfase.

De investering bestaat uit de volgende acties:

- centralisatie van het systeem voor het beheer van de belastingplichtige vennootschappen
- herontwerp en optimalisering van het informatiesysteem — VIES_RO (Value Added Tax Information Exchange System);
- invoering van het éénloketsysteem (OSS_RO) overeenkomstig de intracommunautaire, nationale en specifieke douanevoorschriften;
- de ontwikkeling van callcenters;
- de ontwikkeling van bestaande diensten op afstand (elektronisch of telefoon) door middel van nieuwe functionaliteiten en/of het creëren van nieuwe diensten;
- invoering van faciliteiten voor interactie met belastingplichtigen op het terrein van de fiscale eenheden;
- implementatie van een reeks oplossingen voor kennis van belastingbetalers/klanten;
- opzetten van een online veilingplatform voor de waardering van onroerend goed en mobiele activa van aanzienlijke waarde.

  Het is de bedoeling diensten voor technische bijstand aan te besteden voor de voorbereiding en voltooiing van de aanbestedingsstukken die in het kader van de projecten moeten worden uitgevoerd en voor de uitvoering ervan.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer

De doelstellingen van deze investering zijn:

- volledige operationalisering en ontwikkeling van het geïntegreerd systeem voor fiscaal risicobeheer, onder meer door de operationalisering van de gecentraliseerde risicoanalyse en het register;
- het vaststellen en verminderen van fiscale niet-naleving en belastingkloven door slim gebruik van gegevens en informatie om gebieden met een hoog begrotingsrisico vast te stellen (onder meer op het gebied van zwartwerk/ondergedeclareerd werk);
- vrijwillige nalevingsprogramma's invoeren;
- het hanteren van een risicogebaseerde aanpak, met inbegrip van de behandeling van belastingoptimaliseringsregelingen, bij het beheer van grote belastingplichtigen;

- versterking van de institutionele capaciteit van belastingcontrolestructuren ter voorkoming van nationale en grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking door vroegtijdige en gerichte identificatie van grote fiscale risico's;
- reorganisatie van het menselijk potentieel in het kader van de geleidelijke digitalisering van bedrijfsprocessen.

De investering zal naar verwachting een effect hebben op het verhogen van de belastingnaleving, het waarborgen van een concurrerend marktklimaat door belastingontwijking en -ontduiking terug te dringen en op het behalen van de geplande begrotingsontvangsten door de efficiëntie van de inning te verhogen.

De investering bestaat uit de volgende acties:

- het opzetten van een platform voor de exploitatie van gegevens en informatie;
- invoering van het e-factureringssysteem;
- invoering van het systeem voor elektronische fiscale merktekens;
- verbetering en uitbreiding van het platform dat voor internationale informatie-uitwisseling wordt gebruikt;
- centralisatie van het informatiesysteem van de Schatkist (Trezor).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 3. Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor Fiscale Administratie

De doelstellingen van deze investering zijn:

- invoering van een financieel knooppunt om betrouwbare, gevalideerde en actuele informatie van financiële aard of met betrekking tot overheidsgeld te verzamelen, te beheren en ter beschikking van alle belanghebbenden te stellen;
- het waarborgen van de interoperabiliteit van IT-systemen op het niveau van zowel het ministerie van Financiën (MF) en het Nationaal Agentschap voor de Belastingadministratie (ANAF) als met die van andere instellingen;
- standaardisering van toepassingen en uniform gegevensbeheer;
- cyberbeveiligingsbeheer en gegevensbestendigheid, met inbegrip van het in real time delen van gegevens op een veilige manier en met nauwkeurige/actuele gegevens;
- modernisering en aanpassing van het Nationaal Centrum voor financiële informatie (NCFI) aan nieuwe vereisten, interne digitale transformatie, met inbegrip van dematerialisering van interne werkstromen op MF/ANAF-niveau, waarborging van flexibiliteit in uren en banen, verhoging van het vaardigheidsniveau, met inbegrip van digitale vaardigheden van werknemers;
- modernisering van het gehele IT-systeem van het ministerie van Financiën/ANAF door middel van een technologische upgrade, die zal worden uitgevoerd door de hardware- en software-infrastructuur naar nieuwe technologieën te verschuiven, het aantal in de administratie gebruikte IT-apparatuur te verhogen, gekoppeld aan geautomatiseerde processen, en de nodige ondersteunende infrastructuur te ontwikkelen ter ondersteuning van de voortdurende technologische ontwikkeling op het niveau van de datacentra van het ministerie van Financiën.

De investering bestaat uit de volgende acties:

- het upgraden van hardware- en communicatie-infrastructuur van het IT-systeem;

- versterking van de cyberbeveiliging van het IT-systeem van het ministerie van Financiën;
- implementatie/verbetering van de onderliggende fysieke infrastructuur (elektrisch vermogen, airconditioning, alarm en brandblusinstallaties, fysieke beveiliging, administratie en monitoring) in het belangrijkste bestaande datacentrum
- interne digitale transformatie, met inbegrip van de modernisering van het National Centre for Financial Information (NCFI), waaronder de digitalisering van de monitoring van publiek-private partnerschappen/concessieprojecten en van het beheer van daarmee verband houdende fiscale risico's en het informatiesysteem van de staat voor publiek en privaat erfgoed — Patrim.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

Investering 4. Invoering van elektronische douane

Om het douanesysteem te moderniseren en elektronische douane in te voeren, investeert de overheid:

- betreffende de operationalisering van de douaneautoriteit.
- de douanekantoren aan de grens uitrusten met scanners.
- op softwarehardwareinfrastructuur om de verwerkings- en opslagcapaciteit voor door DG TAXUD vastgestelde toepassingen te vergroten.
- de upgrade en vergunningverlening voor gevirtualiseerde infrastructuur en de invoering van een virtualiseringsplatform met inbegrip van administratie en automatisering.
- over de veiligheidsoplossing voor de IT-infrastructuur van het geïntegreerd douane-informatiesysteem, met inbegrip van ondersteunende diensten, licenties en abonnementen
- inzake vergunningen voor databanken die nodig zijn voor de werking van de onderdelen van het geïntegreerd douane-informatiesysteem
- inzake oplossingen voor het gecentraliseerde beheer van gebruikers, werkstations en updatediensten voor de besturingssystemen voor het geïntegreerd douane-informatiesysteem
- over de invoering van het IT-systeem voor de douaneaangifte met beperkte gegevensset voor zendingen met een geringe waarde, na de inwerkingtreding op 1 juli 2021 van de nieuwe wettelijke bepalingen ter uitvoering van het btw-pakket e-commerce, met als doel de grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken en btw-fraude te bestrijden.
- over het ICS2-systeem — fasen 1, 2 en 3
- betreffende de tenuitvoerlegging van NCTS_RO fase 5 en AES_RO
- over de afstemming van het EMCS_RO-systeem op fase 4 van het EMCS
- inzake de modernisering van het nationale invoersysteem in het kader van het douanewetboek van de Unie
- over het EU-éénloketsysteem voor douane — CERTEX
- betreffende het Uniform Gebruikersbeheer en de digitale handtekening UUM & DS
- betreffende het systeem voor toezicht en controle door de douane
- inzake de aanvraag van een vergunning voor en het beheer van activiteiten in de vrije zone
- inzake de aanvraag voor het beheer van nationale besluiten (vergunningen)

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 5. Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme

Deze investering heeft tot doel het IT-systeem (BUGET_NG) voor de ontwikkeling en het beheer van de nationale begroting te evalueren, te actualiseren en te moderniseren door uitgebreid gebruik te maken van gegevens en informatie die de begrotingsuitgaven het best weerspiegelen. De investering verkort de tijd voor het genereren van verslagen en optimaliseert het formaat waarin de verslagen worden gegenereerd. Dit zal ook de transparantie in het begrotingsproces vergroten door analyses en verslagen te publiceren die het uitgavenproces voor specifieke programma's vereenvoudigen. De investering moet ook het systeem voor het toezicht op en de verslaglegging over begrotingsprogramma's verbeteren.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 6. Instrument voor economische modellering (simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties) ter verbetering van de institutionele capaciteit om de pensioenuitgaven te voorspellen

Het doel van deze investering is de capaciteit te ontwikkelen om het effect van structurele hervormingen van het pensioenstelsel op middellange tot lange termijn te ramen door de gemaakte projecties aanzienlijk te verbeteren en de houdbaarheid van het pensioenstelsel te analyseren. Deze investering heeft met name tot doel de werking van het model te optimaliseren, de ontwikkeling en versterking van de capaciteit om het te gebruiken, de bereikte resultaten te analyseren en de aan de Europese Commissie verstrekte informatie voor te bereiden. Voor de uitvoering van deze maatregel moet het ministerie van Financiën zijn team uitbreiden met behulp van het model van 1 tot 8 deskundigen (reeds bestaand personeel) en technische bijstand verlenen voor het bijwerken/ontwikkelen van het model, het personeel opleiden in het gebruik van het instrument en de verstrekking van informatie aan de Europese Commissie en Eurostat verbeteren.

De investering omvat technische bijstand van de Wereldbank om:

- actualisering/ontwikkeling van het model van de simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties overeenkomstig de kenmerken van het Roemeense pensioenstelsel.
- het model zodanig aanpassen dat resultaten worden gegenereerd die compatibel zijn met het vergrijzingsverslag en de berekening van de overlopende aansprakelijkheid (ADL), die regelmatig door de Europese Commissie wordt gevraagd.
- Opleidingssessies/workshops ontvangen
- Het effect vooraf van de hervormingen van het pensioenstelsel realiseren/interpreteren
- Het opstellen van analytische verslagen, met inbegrip van voorstellen om de houdbaarheid van het pensioenstelsel te verbeteren.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 7. Technische ondersteuning voor de herziening van het belastingkader

De herziening van de beginselen van de onroerendgoedbelasting heeft onder meer tot doel de aan plaatselijke belasting onderworpen onroerende goederen automatisch te taxeren. Deze maatregel wordt uitgevoerd met de steun van een adviesdienst (technische bijstand die nodig is voor het opstellen van de taakomschrijving van het adviesbureau, die het IT-instrument zal ontwikkelen) door het opzetten van een IT-systeem voor de automatisering van de taxatie van onroerend goed met het oog op de vaststelling van de belastinggrondslag aan de hand van informatie die beschikbaar is in de systemen van andere instellingen (bv. het kadaster van grond en grond, lokale autoriteiten) en openbare informatie (bv. aankondigingen van onroerend goed, catalogi die door waarderingsdeskundigen worden gebruikt, statistische gegevens).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 8. Operationalisering van de Nationale Ontwikkelingsbank

De verwezenlijking van de doelstellingen van de desbetreffende hervorming vereist investeringen in de aankoop van software (licenties) en hardware (laptops), IT-diensten voor personeel dat aanvankelijk werd geraamd op ongeveer 165 personen, opleiding van het personeel van de Nationale Ontwikkelingsbank voor de uitvoering van de operaties en van het personeel van het ministerie van Financiën dat betrokken is bij de beoordeling van de activiteiten en prestaties van de bank.

De opleiding van het personeel van de Nationale Ontwikkelingsbank is erop gericht de kennis en beroepsvaardigheden van het personeel te verbeteren en technische competenties op te bouwen voor de uitvoering van 3 nieuwe financiële producten uit de volgende categorieën: Schuld, garantie en eigen vermogen. De consultant stelt de structuur/het ontwerp van producten, ontwerpovereenkomsten/contracten met begunstigden voor, stelt de beoogde begunstigden, distributiekanalen, procedure, beleid, communicatieplan en richtsnoeren voor nieuwe producten vast. Het personeel van het ministerie wordt opgeleid om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de prestaties van de ontwikkelingsbank te analyseren, te monitoren en te beoordelen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 9. Ondersteuning van de beoordeling van pensioendossiers

Het doel van deze investering is steun te verlenen aan de digitalisering van de ongeveer 5 miljoen pensioendossiers die momenteel in verschillende archieven en formaten in één enkele databank zijn opgeslagen. De digitale bestanden worden gebruikt om de bestaande pensioendossiers te beoordelen en de herberekening van sommige pensioenen op basis van de nieuwe wetgeving te overwegen. De nieuwe databank wordt ook gebruikt voor de levering van digitale diensten aan burgers, bedrijven en overheidsinstellingen en voor de beoordeling van relevant beleid.

De investering wordt ondersteund door de aanschaf van IT- en niet-IT-apparatuur en de aanwerving van tijdelijk personeel voor een periode van maximaal 18 maanden om de gegevens te verzamelen en te verwerken.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 10. Operationele efficiëntie en geavanceerde e-diensten door digitalisering van het pensioenstelsel

Het doel van de investering is het opzetten en moderniseren van elektronische systemen en platformen van het National House for Public Pensions (CNPP), het nationale openbare pensioenagentschap. Deze systemen moeten de interne digitalisering van de autoriteit mogelijk maken en de verlening van gepersonaliseerde openbare diensten aan externe actoren (burgers, instellingen, overheden) op basis van digitale identiteit en toegang op afstand mogelijk maken. Het systeem ondersteunt ook de besluitvorming van de overheid door de implementatie van complexe systemen en oplossingen voor historische gegevensanalyse en zorgt voor interoperabiliteit en cyberbeveiliging. Deze investering moet ook de verbetering van de digitale vaardigheden van het personeel van het CNPP mogelijk maken.

De investering wordt uitgevoerd door middel van openbare aanbestedingsprocedures voor het sluiten van contracten voor de herschrijf- en vergunningsdiensten van de systemen Horizon, DIAFIX en Domino, ter ondersteuning van de wetgevingshervormingen, de levering van clientère-hardware-infrastructuur (PC's, multifunctioneel netwerk), de communicatie- en veiligheidscomponenten van de territoriale pensioenfondsen (CTP) en het centrale niveau, en de ontwikkeling van „Virtual Private Spaces for All Citizens" -diensten.

Met het oog op interoperabiliteit omvatten de investeringen de ontwikkeling van moderne en veilige mechanismen voor de interconnectie van IT-systemen door middel van registertechnologieën, interoperabiliteitsknooppunten en op diensten gebaseerde architectuur voor gegevensuitwisseling.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
191	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wettelijk kader voor de verplichte inschrijving van belastingplichtigen van rechtspersonen in SPV (Virtual Private Space)	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van de verplichte inschrijving van rechtspersonen in SPV				Q1	2022	Inwerkingtreding van het wettelijk kader voor het verplicht stellen van registratie in de virtuele particuliere ruimte (SPV) voor alle belastingplichtigen van rechtspersonen. Deze handeling wijzigt het wetboek fiscaal procesrecht en voert de verplichting in voor rechtspersonen om zich in te schrijven in het SPV.
192	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	Streefdoel	Extra rechtspersonen die zijn ingeschreven in SPV		Aantal	509 679	1 009 679	Q4	2022	Ten minste 500 000 belastingplichtigen van rechtspersonen zijn bovendien ingeschreven in SPV in vergelijking met de 509 679 begin april 2021. Met deze extra 500 000 belastingplichtigen dekt de SPV 90 % van het totale aantal grote belastingplichtigen (volgens de nieuwe definitie

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										die beschikbaar zal zijn zodra de wijziging van het respectieve rechtskader wordt goedgekeurd), die ten minste 90 % van de heffingsgrondslag van de grote belastingplichtige vertegenwoordigt. In dit stadium bevinden zich ongeveer 1 500 000 van de ongeveer 400 000 rechtspersonen in een insolventieprocedure of inactief. Het doel van de maatregel is dus bijna alle geregistreerde rechtspersonen om gebruik te maken van het SPV. Het toezicht op het aantal nieuwe belastingplichtigen dat in het SPV is ingeschreven, geschiedt aan de hand van specifieke verslagen die voortvloeien uit het doorzoeken van databanken door het nationaal centrum voor financiële informatie.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
193	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het toepasselijke rechtskader waarin de risicocriteria voor de indeling van belastingplichtigen zijn vastgelegd. Het rechtskader wordt goedgekeurd bij besluit van de voorzitter van het ANAF.	Inwerkingtreding van het besluit van de voorzitter van het ANAF tot vaststelling van risicocriteria				Q4	2022	De risicocriteria worden vastgesteld op basis van de belangrijkste risicocategorieën van niet-naleving van de belastingwetgeving: Risico's in verband met belastingregistratie; Indiening van verklaringen; Niveau van de aangifte; Wijze van betaling Deze definities worden gebruikt in het stelsel van belastingrisicobeheer op basis van belastingrisicocategorieën, waarin de maatregelen en controles van de belastingdienst worden aangepast aan het belastingrisico van elke categorie belastingplichtigen. De risicocriteria houden rekening met de volgende internationale normen: OESO ISO 31000: 2018 COM — Handleiding voor compliancerisicobeheer voor belastingdiensten 2010

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Richtsnoeren voor vrijhandelsovereenkomsten voor de evaluatie van de doeltreffendheid van de strategieën voor de behandeling van nalevingsrisico's
194	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het gewijzigde rechtskader op het gebied van de werkzaamheden van de belastingcontrole-instanties	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het rechtskader dat van invloed is op het werkterrein van de belastingcontrole-instanties				Q4	2022	De nieuwe wet voorziet in de oprichting/herziening van de bevoegdheden van de belastingautoriteiten, de controle-instanties voor fraudebestrijding en de instanties die belast zijn met de controle van de persoonlijke fiscale situatie), teneinde de institutionele capaciteit van de belastingcontrolestructuren te versterken en nationale en grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking te voorkomen door belangrijke fiscale risico's vroegtijdig en doelgericht te identificeren. Het ANAF evalueert het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										institutionele en juridische kader van de activiteiten van de controlestructuren. Rekening houdend met de conclusies en de resultaten van de analyse wordt de herziening van het rechtskader van de belastingcontrole-instanties afgerond.
195	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	Mijlpaal	Operationalisering/goedkeuring van het gezamenlijke actieplan van het Nationaal Agentschap voor belastingadministratie en arbeidsinspectie om het verschijnsel grijs/zwart werk te voorkomen en te beperken	Aanneming van het gezamenlijk actieplan van het Nationaal Agentschap voor belastingadministratie en arbeidsinspectie van maatregelen die moeten worden genomen om het verschijnsel				Q1	2022	In aansluiting op het samenwerkingsprotocol met de arbeidsinspectie wordt een gezamenlijk actieplan opgesteld waarin ook marktdeelnemers met een hoog fiscaal risico en risico worden opgenomen vanuit het oogpunt van het gebruik van aangegeven/niet-gemelde werkzaamheden. Het wordt uitgesplitst naar seizoengebonden activiteiten waarvan bekend is dat de incidentie van de genoemde risico's hoog is. Het management van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				van grijze/zwart werkontduiking te voorkomen en te beperken						betrokken structuren (directoraat-generaal Belastingbestrijding en Inspectie van de arbeidsinspectie) analyseert periodiek de behaalde resultaten en de mogelijkheden en vooruitzichten voor het actualiseren van het plan, afhankelijk van de gevonden resultaten.
196	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	Streefdoel	Het aandeel van de door de belastingdienst geïnde ontvangsten met ten minste 2.5 procentpunten van het bbp verhogen		Procentpunten van het bbp		2,5	Q4	2025	Het aandeel van de belastinginkomsten neemt met ten minste 2,5 procentpunten van het bbp toe ten opzichte van het niveau in 2019.
197	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadminist	Streefdoel	Vermindering van de btw-kloof met 5 procentpunten		Procentpunten		5	Q2	2026	De btw-kloof wordt met 5 procentpunten verminderd ten opzichte van het niveau in 2019.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ratie (ANAF) door digitalisering									
198	Hervorming 2. Modernisering van het douanesysteem en invoering van elektronische douane	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het bestaande rechtskader om de werking van de douaneadministratie te verbeteren	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van het bestaande rechtskader ter verbetering van de werking van de douaneadministratie				Q4	2025	Doel van de hervorming is de administratieve en operationele capaciteit van de douaneadministratie te verbeteren en de in- en uitklaring richting te geven aan een volledig elektronische omgeving. Bij de hervorming wordt ook het elektronische douanesysteem operationeel gemaakt na de uitrol van de relevante IT-systemen. Met name worden de volgende acties uitgevoerd: - ontwikkeling van IT-systemen voor de douane overeenkomstig de vereisten van het douanewetboek van de Unie; - het toespitsen van de douaneafhandeling op de elektronische omgeving en het verminderen van bureaucratische

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										belemmeringen; - vereenvoudiging van douaneformaliteiten.
199	Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het gewijzigde regelgevingskader om te zorgen voor meerjarige begrotingsplanning voor belangrijke publieke investeringsprojecten en een evaluatie achteraf door de begrotingsraad	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen om te zorgen voor meerjarige begrotingsplanning voor belangrijke overheidsinvesteringen				Q4	2022	Het nieuwe regelgevingskader wijzigt: — Wet nr. nr.500/2002 betreffende de openbare financiën, zoals gewijzigd, tot vaststelling van criteria en voorwaarden voor de budgettaire opbouw van meerjarige belangrijke openbare investeringsprojecten, met name uitgaven voor belangrijke investeringsprojecten, teneinde de financiering tot aan de voltooiing ervan veilig te stellen. — Noodverordening nr. nr.88/2013 van de regering betreffende de vaststelling van bepaalde begrotings- en begrotingsmaatregelen om aan de met internationale organen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aangegane verbintenissen te voldoen, en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetgevingshandelingen, zoals gewijzigd, waarbij de beginselen worden geactualiseerd die ten grondslag liggen aan de prioritering van belangrijke, nieuwe en lopende investeringsprojecten op het gebied van financiële betaalbaarheid en duurzaamheid, alsmede economische en sociale rechtvaardiging; De timing van het proces van prioritering van aanzienlijke overheidsinvesteringen wordt geactualiseerd om te worden gekoppeld aan het tijdschema voor de jaarlijkse en meerjarige voorbereiding van de begroting; Er worden voorwaarden/sancties vastgesteld voor leidende

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ordonnateurs die zich niet houden aan het tijdschema en de regels voor het prioriteren van significante investeringen; — Regeringsbesluit nr. nr.225/2014 tot goedkeuring van methodologische regels voor de prioritering van openbare investeringsprojecten, zoals gewijzigd, waarbij de prioriteitscriteria voor belangrijke nieuwe en lopende investeringsprojecten van de overheid en daarna worden gewijzigd, zodat de budgettering gericht is op de voltooiing, bij voorrang, van grote investeringsprojecten in vergevorderde uitvoeringsfasen.
200	Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring	Bepaling in regeringsbesluit betreffende de inwerkingtredi				Q2	2022	Het regeringsbesluit: - zorgen voor de opstelling van, het toezicht op en de verslaglegging over begrotingsprogramma's —

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	isme		van de methodologie voor de opstelling van, het toezicht op en de verslaglegging over de begrotingsprogramma's	ng van de wetgevingshandeling voor de goedkeuring van de methodologie voor het opstellen van, het toezicht op en de verslaglegging over de begrotingsprogramma's						- De op prestaties gebaseerde begrotingsplanning te verbeteren en resultaatgerichter te maken; de doelstellingen, streefdoelen, resultaten van acties, het effect van beleid en indicatoren duidelijk omschrijven, zodat zowel grondige debatten vooraf over het overheidsbeleid kunnen worden gefinancierd als een transparante en beredeneerde beoordeling van de wijze waarop de begrote programma's de doelstellingen en streefdoelen van het overheidsbeleid hebben bereikt. Dit besluit van de regering wordt gekoppeld aan de herziening van de begrotings_NG-aanvraag.
201	Hervorming 3. Verbetering van het	Mijlpaal	Voltooiing van de uitgaventoetsi	Publicatie van de analyse van de uitgaven op				Q2	2023	De uitgaventoetsing in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs verloopt in drie

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	begrotingsprogrammeringsmechanisme		ng in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs	het gebied van onderwijs en gezondheidszorg						hoofdstappen: 1. Memorandum in de regering met de evaluatie van de uitgaven op het gebied van gezondheid en onderwijs. 2. Oprichting van thematische werkgroepen met vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, het ministerie van Volksgezondheid, het Huis van nationale zorgverzekeraars/het ministerie van Onderwijs. 3. Verzameling van gegevens, afronding van analyses en presentatie van de resultaten.
202	Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	Mijlpaal	Vaststelling van een meerjarenstrategie en tijdschema voor een systematische	Memorandum goedgekeurd door de regering en gepubliceerd				Q2	2023	Het ministerie van Financiën stelt een memorandum op dat door de regering wordt goedgekeurd en waarin de gebieden/programma's/acties worden beschreven die in de toekomst zullen worden

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			evaluatie van de uitgaven in alle sectoren							geëvalueerd, het tijdschema voor de uitvoering, de verantwoordelijke instellingen en de oprichting van werkgroepen voor elk betrokken gebied.
203	Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	Mijlpaal	2024 ontwerpbegrotingswet bevat de aanbevelingen voor uitgaventoetsingen (gezondheid en onderwijs)	De ontwerpbegroting bevat de resultaten van uitgavenanalyses op het gebied van gezondheid en onderwijs.				Q4	2023	De ontwerpbegroting 2024 weerspiegelt de maatregelen en voorstellen die voortvloeien uit de uitgaventoetsingen voor gezondheid en onderwijs.
204	Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet om de begrotingsraad te belasten met een regelmatige effectbeoordeling van uitgaventoetsi	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het mandaat van de onafhankelijke instelling				Q2	2024	Bij wet wordt aan de Begrotingsraad het mandaat verleend om een advies uit te brengen over het resultaat van de uitgavenanalyse, te beginnen met de begroting 2024, gevolgd door een jaarlijkse rapportage. Deze regelmatige evaluatie wordt verankerd in het mandaat van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			ngen en de voorbereiding van een uitvoeringsverslag							de begrotingsraad, dat samen met de wijzigingen in de belastingwetgeving moet worden vastgesteld (stap 199).
205	Hervorming 4. Herziening van het belastingkader	Mijlpaal	Analyse van het Roemeense belastingstelsel met als doel aanbevelingen op te stellen om ervoor te zorgen dat het belastingstelsel bijdraagt tot het bevorderen en in stand houden van duurzame economische groei	Voltooide analyse, publicatie van het verslag met de analyse en de aanbevelingen, bekrachtigd door/medegeschreven met de onafhankelijke instellingen die technische bijstand verlenen	NVT	NVT		Q4	2022	Het ministerie van Financiën analyseert, met ondersteuning van technische bijstand, advies- en adviesdiensten, hoe de structuur van het Roemeense belastingstelsel/de belastingwetgeving kan worden verbeterd om ervoor te zorgen dat het belastingstelsel bijdraagt tot het bevorderen en in stand houden van duurzame economische groei. De nadruk ligt op: - over de geleidelijke afschaffing van de fiscale prikkels en mazen in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting (met inbegrip van bijzondere regelingen die in aanmerking komen voor de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										uitzonderingen); — sociale premies en onroerendgoedbelasting (d.w.z. lokale belastingen), en — over de verschuiving van de belasting naar groene belastingen, rekening houdend met de verdelingseffecten. De analyse en aanbevelingen worden bekendgemaakt door het ministerie van Financiën.
206	Hervorming 4. Herziening van het belastingkader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van het belastingwetboek waardoor het toepassingsgebied van de bijzondere belastingregeling voor micro-ondernemingen geleidelijk wordt beperkt	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wijzigingen van het belastingwetboek aangeeft				Q4	2022	De nieuwe wet wijzigt het belastingwetboek met het oog op een geleidelijke beperking van het toepassingsgebied van de bijzondere belastingregeling voor micro-ondernemingen. De vermindering van de bijzondere bepalingen begint in het vierde kwartaal van 1 2023 en wordt voltooid tegen het vierde kwartaal van 4 2024.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
207	Hervorming 4. Herziening van het belastingkader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van — wijzigingen van het belastingwetboek (Wet nr.227/2015) om andere fiscale prikkels te verminderen en/of af te schaffen met als doel het belastingstelsel te vereenvoudigen, het doeltreffender, transparanter en eerlijker te maken tegen 2024 Wetgeving om de groene	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetgevingskader voor het verminderen en/of afschaffen van fiscale prikkels en het uitbreiden van de groene belasting				Q1	2023	De nieuwe wet wijzigt het fiscaal wetboek door uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de herziening van het belastingstelsel (zie stap 205) om ervoor te zorgen dat het belastingstelsel bijdraagt tot het bevorderen en in stand houden van duurzame economische groei. Deze wijzigingen worden geleidelijk ingevoerd tegen januari 2024.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			belasting uit te breiden							
208	Hervorming 4. Herziening van het belastingkader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van het belastingwetboek (Wet nr.227/2015) die de fiscale prikkels voor werknemers in de bouwsector geleidelijk verminderen	Bepaling in de wet die aangeeft dat het wettelijk kader in werking treedt, waardoor de fiscale prikkels voor werknemers in de bouwsector geleidelijk worden verminderd				Q1	2025	De nieuwe wet wijzigt het fiscaal wetboek voor de geleidelijke vermindering van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor personeel in de bouwsector. De geleidelijke vermindering van de belastingvoordelen voor personeel in de bouwsector begint in 2025 en wordt eind 2028 voltooid;
209	Hervorming 5. Oprichting en operationalisering van de Nationale Ontwikkelingsbank	Mijlpaal	Operationalisering van de Nationale Ontwikkelingsbank	Verlening door de Nationale Bank van Roemenië van de exploitatievergunning van de Nationale Ontwikkelingsbank				Q4	2024	De Nationale Ontwikkelingsbank is volledig operationeel, met opgeleid personeel (met betrekking tot kritieke functies in het Front Office, Back Office en ondersteunende functies) dat in staat is de eerste financiële instrumenten ter beschikking te stellen, in overeenstemming

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										met de beste praktijken ter plaatse. De nieuw opgerichte bank moet de financieringskloof overbruggen, zorgen voor een betere toegang tot financiering voor in aanmerking komende begunstigden en expertise verstrekken voor de ontwikkeling van nieuwe producten. De investerings- en kredietverleningsstrategie van de Nationale Ontwikkelingsbank waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties door het gebruik van duurzaamheidstests, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
210	Hervorming 5. Oprichting en operationalisering van de Nationale Ontwikkelingsbank	Mijlpaal	Voltooiing van de pijlerbeoordeling van de nationale ontwikkelingsbank voor de uitvoering van EU-fondsen	Voltooiing van de pijlerbeoordeling van de nationale ontwikkelingsbank voor de uitvoering van EU-middelen die de Europese Commissie heeft ontvangen				Q2	2026	Voltooiing van de pijlerbeoordeling door middel van een onafhankelijke externe audit op basis van het desbetreffende mandaat (Besluit C (2019) 2882 van de Commissie van 17 april 2019). Een dergelijke beoordeling is een stap in het proces die de nationale ontwikkelingsbank in staat stelt een uitvoerende partner voor middelen van de Unie te worden op grond van artikel 154 van het Financieel Reglement van de EU.
211	Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel	Mijlpaal	Contract voor technische bijstand verleend door een entiteit die wordt geselecteerd overeenkomstig de nationale	Contract ondertekend				Q4	2021	Ondertekening van het contract voor technische bijstand met de geselecteerde entiteit voor het opstellen van analyses en voorstellen voor een hervorming van het pensioenstelsel — algemene regeling en bijzondere regelingen — in

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			wetgeving inzake overheidsopdrachten							overeenstemming met de in het nationale plan voor herstel en veerkracht beloofde beginselen. De nieuwe wetgeving: - invoering van een nieuwe berekeningsformule voor nieuwe pensioenen en pensioenen. De parameters van de formule worden zorgvuldig gekozen in overeenstemming met de doelstelling voor de totale bruto-overheidsuitgaven voor pensioenen als percentage van het bbp (9,4 % van het bbp op lange termijn, d.w.z. tussen 2022-2070). Bovendien mogen zij geen ad-hocverhogingen van de pensioenniveaus toestaan; - een nieuwe pensioenindexeringsregel invoeren die in overeenstemming is met de pensioenuitgaven als

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										percentage van het bbp en mechanismen tegen ad-hocindexering; - de mogelijkheden voor vervroegde uittreding aanzienlijk verminderen, stimulansen invoeren om het beroepsleven uit te breiden en vrijwillige verhoging van de normale pensioenleeftijd tot 70 jaar in overeenstemming met de stijging van de levensverwachting, en de wettelijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen tegen 2035 gelijktrekken met 65 jaar; - stimulansen invoeren om de pensionering uit te stellen; - de speciale pensioenen herzien om ze in overeenstemming te brengen met het beginsel van premiebetaling; - versterking van het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										contributieve beginsel van het systeem; - de toereikendheid van minimum- en lagere pensioenen verhogen, met name voor mensen onder de armoedegrens; - de financiële levensvatbaarheid van pijler II van het pensioenstelsel waarborgen door de bijdragen aan deze pensioenpijler te verhogen. De technische bijstand omvat een effectbeoordeling van de verschillende voorgestelde hervormingsopties (langetermijnprognoses). De verlener van technische bijstand ondersteunt de voorbereiding van de pensioenhervorming.
212	Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een besluit van de minister tot	Bepaling in het besluit van de ministers betreffende de				Q4	2021	Het toezichtcomité wordt ingesteld bij een gemeenschappelijke ministeriële orde (ministerie

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			instelling van een toezichtcomité dat met de steun van de verlener van technische bijstand het pensioenstelsel en de beleidsmaatregelen in het pensioenstelsel evalueert.	inwerkingtreding van de verordening van de ministers						van Financiën en Arbeid) en bestaat uit deskundigen van het ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming, de Nationale Kamer van Openbare Pensioenen en het ministerie van Overheidsfinanciën. Ook worden deskundigen van de begrotingsraad uitgenodigd om deel te nemen. Zij werkt nauw samen met de verlener van technische bijstand.
213	Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader om de houdbaarheid van de pensioenen van pijler 2 te waarborgen	Bepaling in het regelgevingskader betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving				Q1	2022	Het nieuwe wetgevingskader: De budgettaire houdbaarheid van pijler II waarborgen door de bijdragen te verhogen overeenkomstig de bepalingen van de begrotingsstrategie; Digitaliseren van de werking van het particuliere pensioenstelsel Diversifiëring van pensioeninvesteringen in het kader van pijler II.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Met betrekking tot pensioenbeleggingen in het kader van pijler II: de mogelijkheid onderzoeken om de regelgeving voor investeringen van onder particulier beheer staande pensioenfondsen flexibeler te maken door kwantitatieve investeringsbeperkingen te verminderen en de budgettaire risicobeperkingen voor onder particulier beheer staande pensioenfondsen te verminderen; - De onafhankelijkheid van pensioenbeheerders bij het bepalen van hun beleggingsstrategie te behouden; — Toekomstige aanpassingen van de investeringsregeling van het particuliere pensioenfonds reguleren die bijdragen tot een flexibele structuur die

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										pensioenbeheerders aanmoedigt hun portefeuilles naar behoren te diversifiëren om een eerlijk, voor risico aangepast beleggingsrendement te behalen. — De toegang van ondernemingen tot de kapitaalmarkt te verbeteren, de notering van nieuwe emittenten te vergemakkelijken en meer gebruik te maken van particuliere financieringsbronnen, met inbegrip van activa van pensioenfondsen. Dit zou leiden tot een beter investeringsecosysteem voor pensioenbeheerders en meer mogelijkheden voor een behoorlijke diversificatie van de portefeuilles van pensioenfondsen.
214	Hervorming 6. Hervorming van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de	Bepaling in de wet inzake de				Q1	2023	De nieuwe pensioenwet waarborgt de budgettaire

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	het openbare pensioenstelsel		nieuwe wet op het pensioenstelsel, ter vervanging van de bepalingen van wet nr. 127/2019	inwerkingtreding van de pensioenwet						houdbaarheid van het pensioenstelsel en de billijkheid, de naleving van het beginsel van premiebetaling, de toereikendheid van lage/minimale/sociale pensioenen en de vervanging van de bepalingen van wet nr. 127/2019 (met inbegrip van de bepalingen betreffende de vaste premieperiode van 25 jaar). Eventuele wijzigingen tijdens het wetgevingsproces moeten in overeenstemming zijn met de doelstelling van stabiele pensioenuitgaven als percentage van het bbp, door waar nodig parameterwijzigingen te compenseren. Op basis van technische bijstand (mijlpaal 211) omvat de hervorming ten minste de volgende elementen:

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Invoering van een nieuwe berekeningsformule voor nieuwe pensioenen en pensioenen. De parameters van de formule worden zorgvuldig gekozen in overeenstemming met de doelstelling voor de totale bruto-overheidsuitgaven voor pensioenen als percentage van het bbp (9,4 % van het bbp). Bovendien mogen zij geen ad-hocverhogingen van de pensioenniveaus toestaan. De gedetailleerde formule elimineert a priori de correctie-index, is gebaseerd op het aantal punten dat elke begunstigde overeenkomstig het contributieve beginsel heeft behaald, en past een pensioenindexeringsmechanisme toe dat geen ad-hocverhogingen meer

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										mogelijk maakt. - Een nieuwe pensioenindexeringsregel invoeren die in overeenstemming is met de pensioenuitgaven als percentage van het bbp en mechanismen tegen ad-hocindexering; - De mogelijkheden voor vervroegde uittreding aanzienlijk verminderen, stimulansen invoeren om het beroepsleven uit te breiden en vrijwillige verhoging van de normale pensioenleeftijd tot 70 jaar in overeenstemming met de stijging van de levensverwachting, en de wettelijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen tegen 2035 gelijktrekken met 65 jaar;

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Stimulansen invoeren om de pensionering uit te stellen; - De speciale pensioenen herzien om ze in overeenstemming te brengen met het beginsel van premiebetaling; - Versterking van het contributieve beginsel van het systeem; - De toereikendheid van minimum- en lagere pensioenen verhogen, met name voor mensen onder de armoedegrens; - De financiële levensvatbaarheid van pijler II van het pensioenstelsel waarborgen door de bijdragen aan deze pensioenpijler te verhogen. Het pakket kan afzonderlijke wetten betreffende het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										algemene stelsel en bijzondere pensioenen omvatten.
215	Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskader ter vermindering van de uitgaven voor speciale pensioenen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetgevingskader voor de verlaging van de uitgaven voor bijzondere pensioenen				Q4	2022	In het nieuwe wetgevingskader worden bijzondere pensioenen geëvalueerd en in overeenstemming gebracht met het beginsel van premiebetaling. - Er worden geen nieuwe categorieën speciale pensioenen gecreëerd en de huidige categorieën worden gestroomlijnd. - De huidige bijzondere pensioenen worden berekend op basis van het op premie- of bijdragebetaling berustende beginsel, de anciënniteit in het beroep en de aanpassing van het aan het verworven inkomen gerelateerde percentage. De minimumperiode van premiebetaling is vergelijkbaar met die welke

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										in het openbare pensioenfonds wordt toegepast. - De bescherming van de beslissingen van het Grondwettelijk Hof heeft alleen betrekking op de pensioenen van magistraten en niet op andere categorieën, en verwijst alleen naar de grenzen die in de argumentatie van het Hof zijn vermeld. Het bijzondere pensioen mag niet hoger zijn dan het inkomen dat tijdens de bijdrageperiode is verkregen.
216	Investering 1. Het vergemakkelijken van de naleving door belastingplichtigen door de ontwikkeling van digitale diensten	Mijlpaal	Digitale diensten en kritieke elektronische systemen zijn operationeel	De digitale diensten en elektronische systemen zijn operationeel				Q4	2023	De volgende digitale diensten en elektronische systemen worden opgezet/uitgebreid en operationeel gemaakt: - Virtuele particuliere ruimte (SPV), die de digitale interactie tussen de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										belastingdienst en de belastingplichtigen zal verbeteren (door de mogelijkheden te creëren om betalingen via SPV/ghiseul.ro te verrichten, de mogelijkheid te creëren om via SPV met belastingplichtigen te communiceren over de videointeractie, het bestaande contactformulier in de SPV te ontwikkelen en de in SPV beschikbare onlineprogrammadienst uit te breiden. - Het callcenter is volledig operationeel voor het aanbieden van elektronische en telefoondiensten aan belastingbetalers. Zij biedt e-mail-, sms- en chatfuncties aan via de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebruikersinterface, inkomende/uitgaande spraakverwerking met geïntegreerde telefoniefuncties via de gebruikersinterface; Automatische routering van gesprekken naar gelang van de capaciteiten; Werken met wachtrijen. - One Stop Shop — OSS, dat de dienstverlening verbetert en de transactiekosten voor belastingplichtigen vermindert, de administratieve lasten voor het bedrijfsleven vermindert door de btw-aangifte en de B2C-procedure (business-to-consumer) te vereenvoudigen, grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken en btw-

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										fraude te bestrijden. Het vergemakkelijkt voor bedrijven de elektronische aangifte en betaling van btw met betrekking tot bepaalde categorieën goederen en diensten B2C. - Het systeem voor de uitwisseling van inlichtingen over de toegevoegde waarde — wordt aangepast aan de meest recente nationale en intracommunautaire wetswijzigingen om de administratieve lasten voor belastingplichtigen te verminderen.
217	Investering 1. Het vergemakkelijken van de naleving door belastingplichtigen door de ontwikkeling van	Streefdoel	Online beschikbare diensten voor vennootschapsbelastingbetalers		Percentage (%)	45	60	Q4	2024	60 % van alle diensten voor betalers van vennootschapsbelasting die eind 2024 beschikbaar zijn, is online toegankelijk via de website van het nationaal

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	digitale diensten									agentschap voor belastingadministratie of via het SPV. Vanaf 2021 is slechts 45 % van deze diensten online beschikbaar. Het aantal door ANAF aan belastingplichtigen aangeboden diensten bedraagt 65, zowel elektronisch als op het kantoor van de belastingdienst.
218	Investering 1. Het vergemakkelijken van de naleving door belastingplichtigen door de ontwikkeling van digitale diensten	Mijlpaal	Onlineplatform voor de veiling van onroerend goed en mobiel onroerend goed met een significante waarde (afhankelijk van het type activa) operationeel gemaakt	Onlineplatform operationeel gemaakt				Q2	2024	Er wordt een onlineplatform opgezet voor het organiseren van veilingen voor de verkoop van overheidsactiva en van bij de tenuitvoerlegging in beslag genomen activa. Ingeval de Roemeense overheidsinstanties besluiten de onroerende goederen, mobiele eigendommen en zeldzame en waardevolle voorwerpen zoals edele metalen, kunstvoorwerpen, auto's, vliegtuigen, boten die in het bezit zijn van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Roemeense overheid, te verkopen, worden op het nieuwe veilingplatform te koop aangeboden (met behulp van gegevens uit de databanken van het National Centre for Financial Information (NCFI)) en informatie van het nationale agentschap voor belastingadministratie).
219	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	Streefdoel	Opleiding van het personeel over het risicomanagementsysteem		Aantal	0	40	Q2	2023	40 personeelsleden die werkzaam zijn op het gebied van risicobeheer van het ministerie van Financiën worden opgeleid in het risicomanagementsysteem.
220	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van	Streefdoel	Aantal kasregisters aangesloten op het IT-systeem van het Nationaal Agentschap		Aantal	0	15 000	Q4	2021	Ten minste 150 000 kasregisters worden aangesloten op het elektronische systeem van het National Agency for Fiscal Administration. De volledige verbinding van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	geïntegreerd risicobeheer		voor belastingadministratie							kasregisters heeft met name betrekking op fraude op handelsgebied. Deze investering draagt bij tot het verkleinen van de btw-kloof.
221	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	Streefdoel	Aantal kasregisters aangesloten op het IT-systeem van het Nationaal Agentschap voor belastingadministratie		Aantal	150 000	600 000	Q4	2022	Ten minste 600 000 kasregisters worden aangesloten op het elektronische systeem van het National Agency for Fiscal Administration. De volledige verbinding van de kasregisters heeft met name betrekking op fraude op handelsgebied. Deze investering draagt bij tot het verkleinen van de btw-kloof.
222	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	Streefdoel	Aandeel van het aantal administratieve controles dat is gerapporteerd over het totale aantal door de belastingdienst		Percentage (%)	0	30	Q4	2022	Het aandeel van de documentencontroles in het totale aantal uitgevoerde controles zal tegen het eerste kwartaal van 4 2022 toenemen tot 30 % (van het huidige nul). Deze doelstelling maakt deel uit van de hervorming om de inspectieactiviteiten te

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			uitgevoerde controles — 30 %							verschuiven van fysieke naar digitale controlestructuren. De volgende maatregelen worden ten uitvoer gelegd: - vaststelling van de bevoegdheden van de belastingautoriteiten om de documenten te controleren door de belastingcontrole-instanties, de controle-instanties voor fraudebestrijding en de instanties die belast zijn met de controle van persoonlijke fiscale situaties. - Het model en de inhoud van de formulieren en documenten die bij de bureauaudit worden gebruikt, zijn goedgekeurd.
223	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door	Streefdoel	Aandeel van het aantal administratieve controles dat is gerapporteerd		Percentage (%)	30	60	Q4	2025	Het aandeel van de documentencontroles in het totale aantal uitgevoerde audits zal tegen het eerste kwartaal van 4 2025 stijgen tot 60 %. Deze doelstelling maakt deel

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de invoering van geïntegreerd risicobeheer		over het totale aantal door de belastingdienst uitgevoerde controles — 60 %							uit van de hervorming om de inspectieactiviteiten te verschuiven van fysieke naar digitale controlestructuren. De volgende maatregelen worden ten uitvoer gelegd: - vaststelling van de bevoegdheden van de belastingautoriteiten om de documenten te controleren door de belastingcontrole-instanties, de controle-instanties voor fraudebestrijding en de instanties die belast zijn met de controle van persoonlijke fiscale situaties. - Het model en de inhoud van de formulieren en documenten die bij de bureauaudit worden gebruikt, zijn goedgekeurd.
224	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadminist	Streefdoel	Verhoging van het aantal controles met 10 %		Aantal	25 000	27 500	Q4	2025	Het aantal fiscale inspecties verhogen met 10 % ten opzichte van het werkelijke aantal inspecties tot het derde

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer									kwartaal van 4 2025.
225	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	Mijlpaal	Volledig operationeel elektronisch risicoregister	Elektronisch risicoregister operationeel en met risicocriteria, indicatoren en profielen; Eerste rapport na een droge run of na operationeel te zijn geworden				Q4	2025	Operationalisering van het elektronische risicoregister: - volledig operationeel en ontwikkeld geïntegreerd systeem voor fiscaal risicobeheer, dat de gecentraliseerde risicoanalyse omvat; - vaststellen en verminderen van fiscale tekortkomingen en belastingkloven aan de hand van gegevens en informatie om gebieden met een hoog belastingrisico vast te stellen (onder meer op het gebied van zwartwerk/ondergedeclareerd werk); - invoering van nalevingsprogramma's; - gebruik van een

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										risicogebaseerde aanpak, met inbegrip van de behandeling van belastingoptimaliseringsregelingen, bij het beheer van grote belastingplichtigen; - versterking van de institutionele capaciteit van belastingcontrolestructuren ter voorkoming van nationale en grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking door vroegtijdige en gerichte identificatie van grote fiscale risico's; - herschikking van personele middelen in het kader van de geleidelijke digitalisering van bedrijfsprocessen.
226	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door	Mijlpaal	Opzetten en operationeel maken van een platform voor big data/Analytics	Operationalisering van de oplossing — „big data" -platform en publicatie van				Q4	2025	Operationalisering van het „big data" -platform om grote hoeveelheden gegevens nauwkeurig en tijdig te analyseren, met het oog op normalisatie, interoperabiliteit,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	de invoering van geïntegreerd risicobeheer			het eerste verslag						beveiliging, privacy en expertise en financiering voor de ontwikkeling van infrastructuur en de integratie van reeds beschikbare datasets. Het platform is: Volledig — alle relevante (interne en externe) informatiebronnen gevalideerd — integriteit van de gegevens: De gegevens zijn volledig en consistent geanalyseerd — de gegevens kunnen in opdracht worden gegeven en informatie verschaffen (achtergrond); Processen zijn repetitief. Resultaten — gekoppelde gegevens om informatie over prestaties te verstrekken.
227	Investering 3. Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op	Mijlpaal	Modernisering van hardware- en software-infrastructuur en van de ondersteunende	Vernieuwd hardware- en software-infrastructuur en gemoderniseerde				Q2	2023	Modernisering van hardware- en software-infrastructuur en ondersteunende infrastructuur voor de levering van elektronische diensten aan belastingbetalers. De volgende kwesties worden

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor Fiscale Administratie		infrastructuur voor het verlenen van elektronische diensten aan belastingplichtigen	ondersteunende infrastructuur						aangepakt: onderhoud van de werking en modernisering van de hardwaresoftwareinfrastructuur van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor het IT-systeem van de belastingdienst en de invoering van nieuwe technologieën; onderhoud van de exploitatie en modernisering van de ondersteunende infrastructuur van datacentra (elektriciteitsvoorziening, airconditioning; Alarm- en brandbestrijding; Fysieke beveiliging; Administratie en toezicht); verbetering van de IT-functie van het ministerie van Financiën; de ontvangst en verstrekking van gegevens in real time; — het beheer van gegevens en het waarborgen van optimale

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										stromen; het waarborgen van de duurzame ontwikkeling van databanken om de interoperabiliteit van IT-systemen te waarborgen; beheer van IT-processen om ervoor te zorgen dat de relevante internationale normen worden nageleefd (voor transparantie, meting en traceerbaarheid); interne digitale transformatie van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor de Belastingdienst.
228	Investering 3. Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder	Mijlpaal	Betere cyberveiligheid van het computersysteem van het ministerie van Financiën en ANAF	Cyberveiligheidssysteem operationeel gemaakt				Q2	2023	De beveiliging op het niveau van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor het informatiesysteem voor fiscale administratie met betrekking tot het internetnetwerk wordt versterkt. In deze zin wordt beschouwd als de verwerving

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor Fiscale Administratie									van firewall-onderdelen voor webapplicaties, besturingseenheid voor applicaties, beveiligingscentra, netwerkdetectie en -respons, firewall-apparatuur — OSI LAYER 3 met inbegrip van IPS-IDS-diensten, upgrade van de bestaande Active Directory infrastructuur voor gecentraliseerd beheer van gebruikers, hardware en software voor automatische updates voor beveiligingspatches van de gebruikte applicaties. De volgende kwesties worden aangepakt: het beheer van cyberbeveiliging en veerkracht van IT-platforms; — het beheer van de privacy en beveiliging van gegevens en informatie;
229	Investering 3. Zorgen voor de	Streefdoel	80 % van de IT-hardware-		Percentage (%)	30,67	80	Q2	2023	Modernisering van hardware- en software-infrastructuur en

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor Fiscale Administratie		en software-infrastructuur is niet ouder dan 4 jaar							ondersteunende infrastructuur voor de levering van elektronische diensten aan belastingbetalers. De modernisering van de infrastructuur wordt weerspiegeld in de inventaris van vaste activa van de overheidssector, waar software en hardware overeenkomstig de nationale wetgeving als vaste activa worden geregistreerd.
230	Investering 4. Invoering van elektronische douane	Streefdoel	Verbeterde hardware- en software-infrastructuur		Percentage (%)	0	100	Q4	2022	Verbeterde hardwaresoftwareinfrastructuur. Deze projecten hebben betrekking op IT-infrastructuur, via investeringen in hardware-software, die de nodige ondersteuning bieden voor de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										algemene werking van het IT-systeem van de douane. Dit streefcijfer wordt dus gebruikt om de mate van modernisering van de infrastructuur (zacht en hard) te bepalen en omvat investeringen in: Programmeerbare netwerkoplossing, software-upgrades en -licenties van VMware, met inbegrip van ondersteuning/abonnement, IT-oplossing voor de beveiliging van het douane-informatiesysteem, met inbegrip van ondersteunende diensten, licenties en abonnementen, Oracle Database Enterprise Edition Licenses voor databanken die nodig zijn voor de exploitatie van onderdelen van het geïntegreerd douane-informatiesysteem, oplossing voor gecentraliseerd gebruikersbeheer, werkstations

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										en updatingdiensten voor systemen die het geïntegreerd douane-informatiesysteem beheren.
231	Investering 4. Invoering van elektronische douane	Mijlpaal	Gunning van het contract voor nieuwe IT-systemen voor de douane	Contract ondertekend				Q4	2023	Het contracteren van diensten voor de ontwikkeling van nieuwe IT-systemen voor de douane: 1. Implementatie van het IT-systeem voor de douaneaangifte met beperkte gegevensset voor zendingen van geringe waarde 2. Aanpassing aan het ICS2-systeem (invoercontrolesysteem) — fase 1, respectievelijk de koppeling van het nationale risicoanalysesysteem RMF- (Risk Management Framework) RO met het trans-Europese ICS2-systeem om een volledige

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										veiligheids- en beveiligingsrisicoanalyse uit te voeren voor goederen die door de lucht worden vervoerd door postexploitanten en expediteurs. 3. Aanpassing van EMCS_RO (systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen) aan EMCS fase 4, respectievelijk aanpassing aan de huidige versies van het EMCS-systeem (systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen) 4. Uitvoering van NCTS_RO (nationaal gemeenschappelijk douanevervoer) fase 5 en AES_RO 5. Modernisering van het nationale invoersysteem

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										binnen het douanewetboek van de Unie, respectievelijk de modernisering van het nationale invoersysteem en impliciet de actualiseringen van de gerelateerde toepassingen. 6. Investeringen in UUM & DS Uniform User Management and Digital Signature, namelijk de ontwikkeling en uitvoering van het Uniform User Management and Digital Signature System (UUM & DS) 7. Aanpassing aan het ICS2-systeem — fase 2 8. Aanpassing aan het ICS2-systeem — fase 3 9. Systeem voor toezicht en controle door de douane 10. Aanvraag van een

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										vergunning en beheer van activiteiten in de vrije zone 11. Aanvraag voor het beheer van nationale besluiten (vergunningen), 12. EU-éénloketsysteem voor douane — CERTEX (certificatenuitwisseling), respectievelijk de uitbreiding van de EU-CSW-CERTEX-functionaliteiten, ook met de beschikbaarheid voor het beheer van de hoeveelheid en het formaat van het draagbare document (PDF)
232	Investering 4. Invoering van elektronische douane	Streefdoel	IT-systemen voor de douane operationeel gemaakt		Aantal	0	12	Q4	2025	De 12 aangekochte IT-systemen zijn operationeel en functioneel.
233	Investering 4. Invoering van elektronische douane	Streefdoel	Percentage in- en uitklaring, uitwisseling van informatie		Percentage (%)	80	100	Q4	2024	De huidige in- en uitklaring, de uitwisseling van informatie tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten en de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten, uitwisseling van informatie tussen douaneautoriteiten in de lidstaten langs elektronische weg							elektronische uitwisseling tussen douaneautoriteiten in de lidstaten bedraagt 80 %. Deze investering verhoogt het percentage tot 100 %. Het operationeel maken van de douaneautoriteit en de tenuitvoerlegging van één enkel organisatorisch en functioneel kader van de douaneadministratie om te zorgen voor een geïntegreerde coördinatie van al haar structuren, teneinde de efficiëntie en de operationele capaciteit in de strijd tegen douane- en belastingfraude te vergroten; Modernisering van het IT-systeem van het ministerie van Financiën en het nationale agentschap voor belastingadministratie op het gebied van douane, waarbij aandacht wordt besteed aan kwesties in verband met IT-

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										infrastructuur en aanvullingen daarop, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de systemen, in combinatie met vereenvoudigde douaneprocedures.
234	Investering 5. Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	Mijlpaal	Update van de IT-applicatie BUGET_NG.	Budget_NG-applicatie bijgewerkt				Q4	2023	Actualisering en modernisering van het IT-systeem voor de ontwikkeling en het beheer van de nationale begroting voor de volgende doeleinden: - gegevens en informatie beheren die het best de begrotingsuitgaven weerspiegelen, op beleids- en programmaniveau (analyse van begrotingsprocedures, stroomlijning van de tijd voor het genereren van verslagen en de vorm waarin verslagen worden gegenereerd) — Verbetering van de transparantie in het begrotingsproces door het publiceren van analyses en verslagen om het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										uitgavenproces voor specifieke programma's te vereenvoudigen. Verbetering van het systeem voor het toezicht op en de verslaglegging over begrotingsprogramma's.
235	Investering 6. Instrument voor economische modellering (simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties) ter verbetering van de institutionele capaciteit om de pensioenuitgaven te voorspellen	Mijlpaal	Instrument voor economische modellering (model voor simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties) operationeel	Instrument voor economische modellering (model voor simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties) operationeel				Q4	2023	Het instrument voor economische modellering (het „Pension Reform Options Simulation Toolkit" -model) moet operationeel zijn om de capaciteit te vergroten om het (ex ante) effect van structurele pensioenhervormingen op middellange tot lange termijn te ramen, door de gemaakte projecties aanzienlijk te verbeteren en de houdbaarheid van het pensioenstelsel te analyseren. Het verkrijgen van technische bijstand voor de ontwikkeling van het model van de simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties en

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										het verbeteren van de bruikbaarheid ervan (met inbegrip van de uitbreiding van het team) zal aanzienlijk bijdragen tot de verbetering van pensioenprojecties en houdbaarheidsanalyses.
236	Investering 6. Instrument voor economische modellering (simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties) ter verbetering van de institutionele capaciteit om de pensioenuitgaven te voorspellen	Streefdoel	Uitbreiding van het team van 1 tot 8 deskundigen en verbetering van de capaciteit van structurele pensioenhervormingen op middellange en lange termijn door 8 mensen een opleiding te bieden om gebruik te maken van het instrumentariu	Opgeleid personeel		1	8	Q4	2023	De relevante expertise op het gebied van pensioenhervorming in het ministerie van Financiën vergroten door het verantwoordelijke personeel op te leiden om de nieuwe toolkit te gebruiken. Het doel is het team op te trekken tot 8 deskundigen (reeds bestaand personeel, niet nodig nieuwe deskundigen aan te werven) om de hervormingen van de pensioenen aan te pakken, en is opgenomen in het nationale plan voor herstel en veerkracht. Op dit moment is de huidige modelleringscapaciteit van het ministerie van Financiën zeer

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			m voor pensioenhervormingsopties							beperkt: slechts één specifieke deskundige werkt samen met het model van de simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties (de AWG afgevaardigde), die geen beroepsopleiding over dit onderwerp heeft gevolgd. Zodra zij zijn opgeleid, zijn de deskundigen van het ministerie van Financiën volledig belast met dit instrument om de gevolgen van hervormingen snel te kunnen beoordelen.
237	Investering 7. Technische ondersteuning voor de herziening van het belastingkader	Mijlpaal	IT-systeem dat de implementatie van een automatisch vastgoedwaarderingsmodel mogelijk maakt	IT-systeem operationeel				Q4	2025	Het IT-systeem is ontwikkeld en operationeel voor de evaluatie van onroerende goederen die aan onroerendgoedbelastingen zijn onderworpen. Deze waarden worden gebruikt om de heffingsgrondslag voor onroerendgoedbelasting te bepalen wanneer deze methode beschikbaar is (zoals voldoende transacties die

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beschikbaar zijn voor het geautomatiseerde waarderingsmodel).
238	Investering 8. Operationalisering van de Nationale Ontwikkelingsbank	Mijlpaal	Aankoop van software (licenties) en hardware (laptops), IT-diensten voor personeel, opleiding van het personeel van de Nationale Ontwikkelingsbank en van het personeel van het ministerie van Financiën.	Ondertekende aankoopcontracten				Q4	2024	Het sluiten van contracten voor de aankoop van: - software (licenties) en hardware (laptops), - IT-diensten voor personeel, aanvankelijk geschat op ongeveer 165 personen; - opleidingsdienst voor het personeel van de Nationale Ontwikkelingsbank voor de uitvoering van de operaties en voor het personeel van het ministerie van Financiën dat betrokken is bij de beoordeling van de prestaties van de bank.
239	Investering 9. Ondersteuning van de beoordeling van	Mijlpaal	Alle herberekende pensioendossiers	Alle herberekende pensioendossiers				Q4	2023	Alle pensioendossiers herberekend op basis van de nieuwe pensioenwet die op 01/04/2023 in werking is

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	pensioendossiers									getreden (mijlpaal 214) De regering stuurt alle burgers per post een besluit over het resultaat van de herberekening op de datum van voltooiing van de doelstelling. Tijdelijke functionarissen worden voor een periode van 18 maanden aangesteld om de uitvoering van deze hervorming te ondersteunen. Het personeel dat betrokken is bij de herberekening/waardering van pensioenen wordt bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van Wet nr. nr.153/2017 betreffende de bezoldiging van uit overheidsmiddelen betaald personeel, zoals gewijzigd — Bijlage VIII — Salarissen voor personeel in territoriale eenheden.
240	Investering 10. Operationele efficiëntie en	Mijlpaal	IT-systeem in het nationaal agentschap	Operationeel IT-systeem				Q4	2024	Invoering van een IT-systeem bij de Nationale Overheidsdienst voor

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	geavanceerde e-diensten door digitalisering van het pensioenstelsel		voor overheidspensioenen operationeel							Pensioenen (CNPP) Het nieuwe informaticasysteem bestaat uit een reeks componenten die op geïntegreerde en gecentraliseerde wijze functioneren, en wel als volgt: - Portaal — De communicatie-component met openbare personen, die de huidige reeks elektronische diensten en een nieuwe reeks functionaliteiten biedt: - Elektronische diensten op het gebied van pensioenen en andere socialezekerheidsrechten; - Elektronische dienst voor het invullen van de aanvraag voor behandelingstickets en elektronische diensten op het gebied van belastingdossiers - Elektronische diensten op

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										het gebied van arbeidsongevallen en beroepsziekten - toepassing „e-Talon” - dit genereert automatisch de maandelijkse pensioencoupon in elektronische en gedrukte vorm voor alle actieve gepensioneerden.

I. COMPONENT 9: BEDRIJFSONDERSTEUNING, ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE

Deze component omvat een reeks hervormingen en investeringen ter versterking van het ondernemingsklimaat in Roemenië, met inbegrip van de onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesector.

Het doel van deze component is het ondersteunen van ondernemingen in Roemenië, met name kleine en middelgrote ondernemingen en overheidsorganisaties die onderzoek, ontwikkeling en innovatie verrichten. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen door de wetgeving, de opstart- en uitstapprocedures te vereenvoudigen en vergunningen te verkrijgen. De hervormingen pakken ook onduidelijke governance aan, de versnippering en doeltreffendheid van het systeem voor onderzoeksontwikkeling en innovatie en bevorderen de samenwerking met de particuliere sector. Investeringen hebben betrekking op de oprichting van een digitaal platform voor het aanbieden van vereenvoudigde openbare diensten voor bedrijven, waaronder het verkrijgen van licenties, toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen en ondernemingen via financiële instrumenten en subsidies. Aanvullende investeringen hebben betrekking op de financiering van kenniscentra en onderzoeksprojecten onder leiding van internationaal gerenommeerde onderzoekers.

De hervormingen en investeringen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling aan Roemenië in 2019 en 2020 over de noodzaak om de kwaliteit en voorspelbaarheid van het besluitvormingsproces te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 5, 2019); En om volwassen publieke investeringsprojecten die het concurrentievermogen van de economie bevorderen, te vervroegen, zoals het ondersteunen van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en de integratie van lokale aanbieders in de strategische waardeketens van de EU (landspecifieke aanbeveling 3, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor leningen

Hervorming 1. Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven

Doel van deze hervorming is de administratieve lasten voor het ondernemingsklimaat te verminderen door de regelgevingsprocedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en transparanter te maken.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van drie verschillende groepen wetgevingsinitiatieven/wijzigingen: Ten eerste de inwerkingtreding van wetswijzigingen om bedrijfsgerelateerde regelgevingsvereisten te stroomlijnen, te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren, met name om een onderneming op te richten, het verlaten van de markt/sluiting van een bedrijf, alsook regelgevingsvereisten voor de rapportage van arbeidsmarktverplichtingen voor ondernemingen; ten tweede de inwerkingtreding van wetswijzigingen in verband met de kmo-test (de evaluatie vooraf van de economische, sociale en milieueffecten van wetgevingsvoorstellen voor kmo's); Ten derde, de inwerkingtreding van de wet tot uitvoering van de uniforme regeling voor industriële vergunningen, die onder andere de stilzwijgende goedkeuring (stilzwijgen is toestemming) voor specifieke soorten licenties na de registratie ervan op het elektronische platform,

de aanneming van het eenmaligheidsbeginsel, dat ondernemingen in staat stelt slechts één keer dezelfde informatie of documenten aan overheidsinstellingen te verstrekken, en de vaststelling van de nodige wetswijzigingen voor de volledige tenuitvoerlegging van een elektronisch centraal contactpunt, met inbegrip van een definitie van de belangrijkste kenmerken ervan.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid. De wetswijzigingen om bedrijfsgerelateerde procedures te stroomlijnen, te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren, en de „één industriële vergunning" treden in werking op respectievelijk 30 september 2022 en 31 december 2022.

Investering 1 — Digitale platforms voor transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven.

Het doel van deze investering is volledige digitale toegang te bieden en activiteiten uit te voeren die verband houden met specifieke regelgevingsvereisten voor bedrijven.

De investering bestaat uit het opzetten en volledig operationeel maken van een openbaar digitaal platform dat openbare diensten verleent aan bedrijven die verband houden met het opzetten/verlaten van de markt voor ondernemingen, het verlenen van vergunningen aan buitenlandse vertegenwoordigingen in Roemenië en het verkrijgen van industriële licenties.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 2 — Financiële instrumenten voor de particuliere sector

Subinvestering 2.1: Portefeuillegarantie voor weerbaarheid

Het doel van deze subinvestering is het aanpakken van financiële belemmeringen waarmee Roemeense ondernemingen worden geconfronteerd bij het verkrijgen van financiering, namelijk: Hogere financieringskosten, gebrek aan onderpand en verminderde kredietkanalen. De subinvestering is met name gericht op de liquiditeits-/solvabiliteitsuitdagingen van Roemeense ondernemingen die voortvloeien uit de aanzienlijke en tijdelijke daling van hun inkomsten als gevolg van de COVID-19-crisis. In dit verband is het instrument ontworpen om de toegang tot financiering te verbeteren en geblokkeerde kredietkanalen nieuw leven in te blazen tijdens en in de nasleep van de COVID-19-crisis door investeringen of werkkapitaalbehoeften van ondernemingen te ondersteunen. De subinvestering neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, die als bijdrage aan InvestEU door het Europees Investeringsfonds („EIF") ten uitvoer moet worden gelegd.

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), vereist de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast. De garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het EIF sluit bovendien de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[18], en ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[19].

[18] Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[19] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid, wanneer het InvestEU-investeringscomité financierings- of investeringsverrichtingen goedkeurt ten belope van 100 % van het totale beoogde financierings- of investeringsbedrag.

Subinvestering 2.2: Garantie van de portefeuille voor klimaatactie

Het doel van deze subinvestering is het verstrekken van financiering en investeringen aan kmo's (tot 249 werknemers), ondernemingen met maximaal 500 werknemers en particulieren door middel van werkkapitaal, kredietlijnen, investeringsleningen of leasing, gericht op investeringen en financiering voor verbeteringen van de energie-efficiëntie in ondernemingen en in de woon- en bouwsector. Het instrument heeft tot doel de huidige uitdagingen van Roemenië bij de ondersteuning van investeringen in de sectoren energie-efficiëntie en hernieuwbare energie aan te pakken. De subinvestering neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, die als bijdrage aan InvestEU door het Europees Investeringsfonds („EIF") ten uitvoer moet worden gelegd. De specifieke doelstellingen en ambities inzake energie-efficiëntie van het instrument, alsmede de structuur en de subsidiabiliteitscriteria worden volledig op elkaar afgestemd en komen overeen met die van het EU-compartiment InvestEU-instrument, dat momenteel wordt ontwikkeld.

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), vereist de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast. De garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het EIF sluit bovendien de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[20], en ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[21].

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid, wanneer het InvestEU-investeringscomité financierings- of investeringsverrichtingen goedkeurt ten belope van 100 % van het totale beoogde financierings- of investeringsbedrag.

Subinvestering 2.3 voor kmo's en midcaps: Herstelrisicokapitaalfonds

Het doel van deze subinvestering is kapitaalsteun te verlenen aan kmo's, midcaps, met inbegrip van start-ups, ondernemingen in vroege en geavanceerde groeifasen, en infrastructuurprojecten die gericht zijn op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De steun wordt verleend via risicokapitaalfondsen en infrastructuurfondsen, als onderdeel van een risicokapitaalfonds dat wordt beheerd door het Europees Investeringsfonds („EIF").

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), de financieringsovereenkomst tussen de Roemeense regering en het EIF en het daaropvolgende investeringsbeleid van het financieringsinstrument:

- de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds; en

[20] Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[21] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

- sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[22]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[23]; iii) Activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[24] en installaties voor mechanische biologische behandeling[25]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. en
- van ondernemingen die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten hebben verkregen uit activiteiten en/of activa die onder de uitsluitingslijst vallen, eisen dat zij plannen voor groene transitie vaststellen en publiceren; en
- de verificatie door het EIF van de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde vereisen voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Submaatregel 2.4: Fonds van fondsen voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden

Het doel van de subinvestering is steun te verlenen aan grote ondernemingen (met meer dan 500 werknemers en/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen EUR en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen EUR), overheidsinstanties en special purpose vehicles, door middel van investeringen die bijdragen tot de koolstofarme economie, alsook investeringen in digitalisering en vaste activa via een fonds van fondsen. Dit stimuleert een groter investeringsbedrag dat bijdraagt tot de verwezenlijking van de klimaat- en digitale doelstellingen van de doelondernemingen en moedigt de groei en expansie van de ondernemingen aan, waardoor op zijn beurt nieuwe werkgelegenheidskansen worden gecreëerd en het bredere economische herstel wordt ondersteund. De steun wordt verleend in de vorm van een Fonds van fondsen, waarvan het beheer wordt toevertrouwd aan de Europese Investeringsbank („EIB”).

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), de financieringsovereenkomst tussen de Roemeense regering en de EIB en het daaropvolgende investeringsbeleid van het financieringsinstrument:

---

[22] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[23] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[24] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[25] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

- de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds; en
- sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[26]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[27]; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[28] en installaties voor mechanische biologische behandeling[29]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. en
- te eisen dat de EIB controleert of de begunstigde de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleeft voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Subinvestering 2.5: Investeringen in energie-efficiëntie in de sector woningen en gebouwen

Het financieringsinstrument heeft de vorm van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO).

Het doel van deze subinvestering is te voorzien in financiering en investeringen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de woon- en bouwsector. De subinvestering neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, die moet worden uitgevoerd als bijdrage aan InvestEU door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling („EBWO").

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), vereist de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast. De garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en de EBWO sluit bovendien de volgende activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van

[26] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[27] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[28] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[29] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

downstreamgebruik[30], en ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[31].

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid, wanneer het InvestEU-investeringscomité financierings- of investeringsverrichtingen goedkeurt ten belope van 100 % van het totale beoogde financierings- of investeringsbedrag.

Investering 3. Steunregelingen voor de particuliere sector

Subinvestering 1 - Steunregeling voor de digitalisering van kmo's

Het doel van deze subinvestering is steun te verlenen aan de digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die dan zou kunnen bijdragen tot een groter concurrentievermogen, waardoor de innovatie van deze bedrijven mogelijk wordt en nieuwe arbeidspatronen worden bevorderd. Met deze subinvestering wordt een van de belangrijkste uitdagingen van de kmo's aangepakt: De druk om hun bedrijfsmodellen aan te passen aan de digitale realiteit.

De subinvestering bestaat uit twee instrumenten: i) Een subsidieregeling ter ondersteuning van ondernemers bij de ontwikkeling van geavanceerde digitale technologieën (zoals kunstmatige intelligentie, data- en cloudcomputing, blockchain, high-performance computing en kwantum, internet van dingen, cyberbeveiliging) en ii) een subsidieregeling van maximaal 100 000 EUR per onderneming ter ondersteuning van kmo's die digitale technologieën toepassen (zoals aankoop van ICT-hardware, ontwikkeling en/of aanpassing van softwaretoepassingen/licenties, waaronder Robotic Process Automation software-automatiseringsoplossingen, verwerving van blockchaintechnologieën, aanschaf van kunstmatige intelligentiesystemen, computerdiensten voor het leren van software, auditieve realiteit, aubotic Process Automation. Alle investeringen moeten voldoen aan de selectiecriteria van de volgende in bijlage VII bij Verordening (EU) 2021/241 vermelde interventiegebieden: 021quater (130 miljoen EUR), 021 quinquies (toewijzing van 20 miljoen EUR), 010 (toewijzing van 315 miljoen EUR), 012 (toewijzing van 35 miljoen EUR). Voor de uitvoering lanceert het ministerie van Investeringen en Europese Projecten de richtsnoeren voor de oproepen tot het indienen van projecten en delegeert het toezicht op de projecten aan een beheerder op basis van een gedelegeerde handeling. Het ministerie ziet erop toe dat er op het niveau van de beheerder een doeltreffend beheers- en controlesysteem wordt ingevoerd en dat het indien nodig corrigerende maatregelen kan nemen, onder meer door steekproefcontroles uit te voeren op het niveau van het MKB, terwijl de beheerder de voortgang van de uitvoering van het project overeenkomstig alle desbetreffende voorwaarden monitort en daarover regelmatig verslag uitbrengt.

Om de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) te waarborgen, moeten aanvragers mogelijke risico's voor het milieu als gevolg van hun activiteiten en hun methoden om die risico's te beperken, voorleggen. De naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) wordt aan het einde van de investeringsperiode door een onafhankelijke auditor gecertificeerd.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

[30] Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[31] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

Subinvestering 2 - De-minimisregeling om Roemeense ondernemingen te helpen bij notering aan de beurs

Het doel van deze subinvestering is ondernemingen te ondersteunen bij het verbeteren van de toegang tot financiering door middel van specifieke instrumenten, namelijk de uitgifte van nieuwe aandelen.

De subinvestering bestaat in de financiering van een de-minimisregeling voor ondernemingen gevestigd in Roemenië die bereid zijn aandelen uit te geven die volgens de voorwaarden van de effectenbeurs van Boekarest vooraf voor beursnotering in aanmerking komen, op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt". Rekening houdend met de huidige structuur van de in Roemenië actieve marktdeelnemers en met de meest dynamische segmenten van de economie, zullen ondernemingen in de categorie kleine en middelgrote ondernemingen en ondernemingen die actief zijn in sectoren met een hoge groei en aanzienlijke financieringsbehoeften, zoals IT en energie, naar verwachting de belangrijkste begunstigden van deze investering zijn.

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), moeten ondernemingen die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten hebben behaald uit activiteiten en/of activa die onder de uitsluitingslijst vallen, worden verplicht groene overgangsplannen vast te stellen en te publiceren. De volgende activiteiten en activa worden uitgesloten: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[32]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[33]; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[34] en installaties voor mechanische biologische behandeling[35]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

<u>Investering 4. Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten - Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips</u>

[32] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[33] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[34] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[35] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

Het doel van deze investering is de ontwikkeling van micro-elektronica in Roemenië te ondersteunen, een van de bestaande uitdagingen op EU-niveau aan te pakken en de digitale transitie te ondersteunen.
De investering bestaat uit acties om: i) Structuur en ontwikkeling van vaardigheden voor het ontwerpen, vervaardigen en toepassen van micro-elektronische componenten en systemen in een samenhangend nationaal ecosysteem; ii) Veilige intellectuele eigendom en versnelde toepassing van geavanceerde technologieën op belangrijke gebieden van de nationale economie, zoals de auto-industrie, gezondheidszorg of precisielandbouw, ruimtevaart, defensie, luchtscheepvaart; iii) Coördinatie met capaciteiten en behoeften op Europees niveau, onder meer door deelname van ten minste twee leden van het nationale ecosysteem aan een meerlandenproject, dat als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) zal worden uitgevoerd. In dit verband wordt verwacht dat ten minste 3 Roemeense entiteiten in consortia zullen reageren op oproepen tot het indienen van projecten van de gemeenschappelijke onderneming voor digitale sleuteltechnologieën (KDT JU).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

Hervorming 2. De governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie stroomlijnen

Deze hervorming heeft tot doel de governance van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem in Roemenië te verduidelijken en te stroomlijnen.

De hervorming wordt uitgevoerd door de eenheid voor hervorming van de beleidsondersteuningsfaciliteit van het ministerie van Onderzoek en Innovatie en Digitalisering operationeel te maken, met het mandaat om de aanbevelingen van de beleidsondersteuningsfaciliteit uit te voeren en te monitoren, omgezet in hervormingen van het nationale ecosysteem voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De eenheid is operationeel in de periode 2021-2026 en werkt aan een herontwerp op gecoördineerde wijze met de relevante overheidsinstanties, de architectuur en de functies van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem in Roemenië om de kwaliteit van de investeringen te verbeteren. Deze hervorming maakt de weg vrij voor de inwerkingtreding van een permanent systeem dat de geharmoniseerde opzet en uitvoering, monitoring en evaluatie van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiebeleid tussen ministeries en agentschappen garandeert buiten het tijdschema voor de RRF. Bij de hervorming wordt ook één orgaan opgericht dat zorgt voor interministeriële coördinatie op regeringsniveau, mede op basis van coördinatie met organisaties uit de particuliere sector.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid. De eenheid Hervorming van de beleidsondersteuningsfaciliteit heeft een duidelijk mandaat en wordt uiterlijk op 31 december 2021 operationeel gemaakt.

Hervorming 3. Hervorming van de onderzoekscarrière

Het doel van deze hervorming is de aantrekkelijkheid van de onderzoekscarrière en de prestaties van onderzoekers te vergroten.

De hervorming wordt uitgevoerd door middel van wetswijzigingen waarin de kernprestatie-indicatoren en de maatregelen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek worden beschreven op grond waarvan onderzoekers toegang krijgen tot financiering en beurzen. Deze specificaties worden op gelijke wijze afgestemd op de Europese beste praktijken, onder meer voor bevordering in de onderzoekscarrière op basis van merites, aanwerving op basis van transparante, open en vergelijkende procedures, alsook goede praktijken op het gebied van ethiek en integriteit in wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe wetgeving omvat ook een kader voor financiële en niet-financiële stimulansen ter bevordering van de tenuitvoerlegging van het Europees Handvest voor

Onderzoekers en de Code voor de rekrutering van onderzoekers door Roemeense onderzoeksinstellingen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 4. Verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek

Doel van de hervorming is de samenwerking tussen bedrijven en publieke organisaties op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie te versterken en een gunstig klimaat te scheppen voor publieke en private investeringen in de sector.

De hervorming wordt uitgevoerd door middel van wetswijzigingen om het sluiten en digitaliseren van contracten, financiering, monitoring en evaluatie van onderzoeksprojecten te vereenvoudigen en te digitaliseren. Voorts zorgen zij voor open toegang tot prestaties van belangrijke en niet gevoelige door de overheid gefinancierde projecten, alsmede voor de evaluatie ervan door internationaal erkende onderzoekers vóór goedkeuring door de aanbestedende dienst en gedurende de gehele looptijd van projecten. De wijzigingen zorgen bovendien voor de beschikbaarheid van stabiele en voorspelbare financieringsbronnen voor onderzoek op lokaal en nationaal niveau en voor de centralisatie ervan in één elektronisch contactpunt. Alle wetswijzigingen worden door het ministerie van Onderzoek, Innovatie en Digitalisering gezamenlijk uitgevoerd met de relevante overheidsinstanties, waaronder de vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs en de ondergeschikte agentschappen daarvan, het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken, en houden rekening met de aanbevelingen van de beleidsondersteuningsfaciliteit voor Horizon Europa 2021-2022.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 5. Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië in de Europese onderzoeksruimte

Doel van deze hervorming is de prestaties en consolidatie van de onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in het Roemeens en hun integratie in de Europese onderzoeksruimte te verbeteren.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van wetgeving die de vrijwillige en functionele integratie en fusie van onderzoeksinstellingen stimuleert, vergemakkelijkt en reguleert. In het wetgevingskader wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de beleidsondersteuningsfaciliteit voor Horizon Europa 2021-2022 en wordt ten minste het volgende gespecificeerd: Een periodieke externe evaluatie van de prestaties van alle onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië en hun vermogen om waarde toe te voegen aan de internationale wetenschappelijke gemeenschap en sociale en economische effecten te creëren. Bij de periodieke evaluatie worden synergieën en mogelijke fusies tussen onderzoeksinstellingen vastgesteld, en de toegang tot financiële en niet-financiële steun voor onderzoeksorganisaties hangt af van de resultaten van deze periodieke evaluaties.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 5. Oprichting en operationalisering van kenniscentra

Het doel van de investering is de thematische versnippering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties aan te pakken door de uitvoering van Horizon Europa-missies op nationaal niveau te ondersteunen.

De investering is gericht op de oprichting van vijf „kenniscentra” voor de voortzetting van onderzoeksactiviteiten in overeenstemming met Roemeense en Europese strategische onderzoeksprioriteiten. De centra worden opgericht op basis van een oproep tot het indienen van

voorstellen als consortia van openbare en particuliere onderzoeksinstellingen, die de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen omvatten, en partners binnen consortia voeren gezamenlijk de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de correspondentmissie van Horizon Europa uit, waardoor de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven op sociaal relevante onderzoeksgebieden wordt versterkt. De projecten dragen bij tot het vinden van oplossingen om het leven van de burgers te verbeteren, tegemoet te komen aan de lokale behoeften en het effect van onderzoeksresultaten op communautair niveau te vergroten. De 5 „kenniscentra" gebruiken ook middelen om gedeelde onderzoeksuitrusting en -infrastructuur te upgraden en onderzoeksresultaten te verspreiden.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 6. Ontwikkeling van mentorprogramma's in het kader van Horizon Europa

Het doel van deze investering is de succespercentages van aanvragen voor het programma Horizon Europa te verhogen.

De investering verleent 500 vouchers aan onderzoekers die een aanvraag voor het programma Horizon Europa hebben ingediend en de subsidiabiliteitsfase hebben doorlopen. De vouchers zijn bedoeld om aanvragers te ondersteunen bij het schriftelijk indienen van het projectvoorstel, bij de uitwisseling van personeel in organisaties die bovenaan staan in termen van het opdoen van Horizon projecten of ervaring met het schrijven van succesvolle H2020-voorstellen, deelname aan bemiddelingsevenementen en toegang tot de Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), worden projecten en onderzoek met betrekking tot de volgende lijst van activiteiten en activa uitgesloten van subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[36]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[37]; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[38] en installaties voor mechanische biologische behandeling[39]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

[36] Met uitzondering van projecten in verband met elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[37] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[38] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in verband met installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[39] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

Investering 7. Excellentie versterken en de deelname van Roemenië aan partnerschappen en missies in Horizon Europa ondersteunen

Het doel van deze investering is de succespercentages van aanvragen voor het programma Horizon Europa te verhogen. De investering verleent aanvullende financiering aan onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten die reeds zijn aanbesteed in het kader van Europese partnerschappen voor onderzoek en innovatie. De overwogen maatregelen zijn de volgende: i) Medefinanciering van onderzoeksprojecten die worden aanbevolen voor financiering in het kader van Europese partnerschappen voor de overgangsperiode (2022-2023) — Horizon Europa (op basis van de voorwaarden van het werkprogramma van Horizon Europa). Maximaal 20 projecten worden gefinancierd met een budget van ten hoogste 300 000 EUR per Roemeense partner; ii) Aanvullende projecten met als doel het effect te vergroten van H2020-projecten die reeds zijn gefinancierd (lopend of onlangs afgerond). Maximaal 15 projecten worden gefinancierd met een begroting van ten hoogste 1 000 000 EUR; iii) Projecten voor capaciteitsopbouw. Maximaal 20 projecten worden gefinancierd met een begroting van ten hoogste 500 000 EUR.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), wordt onderzoek met betrekking tot de volgende lijst van activiteiten en activa uitgesloten van de subsidiabiliteit: i) Activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen,, met inbegrip van downstreamgebruik[40]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[41]; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[42] en installaties voor mechanische biologische behandeling[43]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 8. Ontwikkeling van een programma om hooggespecialiseerd personeel uit het buitenland aan te trekken voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten

Het doel van de investering is de thematische versnippering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties aan te pakken.

De investering verleent financiering aan 100 onderzoeksprojecten onder leiding van internationale toponderzoekers die op basis van een aantal kwaliteitscriteria zijn geselecteerd. Kandidaten worden

[40] Met uitzondering van projecten in verband met elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[41] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[42] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in verband met installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[43] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

geselecteerd op basis van concurrentie, zijn aangesloten bij gastonderzoeksinstellingen in Roemenië en dragen bij tot de vergroting van de onderzoekscapaciteit van de gastorganisatie. Het gaat om promovendi die in de voorafgaande 3 jaar onderzoek hebben verricht buiten Roemenië. Zij kunnen onafhankelijk financiering voor hun onderzoeksteams aantrekken, de projectsubsidie en -middelen coördineren en besluiten nemen over de toewijzing van middelen. Daarbij komen de activiteiten van internationale onderzoekers ten goede aan de prestaties van de gastonderzoeksinstituten.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), worden onderzoeksprojecten met betrekking tot de volgende lijst van activiteiten en activa uitgesloten van subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[44]; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[45]; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[46] en installaties voor mechanische biologische behandeling[47]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 9 — Steun voor de houders van excellentiecertificaten die zijn ontvangen in het kader van de Marie Skłodowska Curie-prijs voor individuele beurzen

Het doel van deze investering is de aantrekkelijkheid van de onderzoekscarrière te vergroten en bevestigde onderzoeken bij de uitvoering van hun onderzoeksproject te ondersteunen.

De investering is bedoeld om 50 toponderzoekers te belonen die uiterlijk op 31 december 2023 een individuele Excellentiekeur voor Marie Skłodowska Curie hebben gekregen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01), worden onderzoeksprojecten met betrekking tot de volgende lijst van activiteiten en activa uitgesloten van subsidiabiliteit: i) Activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; ii) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks; Activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor

[44] Met uitzondering van projecten in verband met elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[45] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[46] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in verband met installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[47] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

mechanische biologische behandeling; En iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investeringen 10 — Opzet en financiële ondersteuning van een nationaal netwerk van acht regionale centra voor loopbaanbegeleiding in het kader van het Talent Platform voor de Europese Onderzoeksruimte

Het doel van deze investering is de onderzoekscarrière te bevorderen en leerlingen en studenten aan te trekken voor het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten en de belangstelling van de burgers voor onderzoek te vergroten.

De investering is bedoeld om 8 centra voor loopbaanbegeleiding op te zetten en operationeel te maken, die onderzoekers loopbaanbegeleiding bieden, het beroep van onderzoeker bevorderen en directe synergieën met de investering 4.4 stimuleren. De 8 centra werken ook als netwerk en worden één toegangspunt voor de onderzoekscarrière en koppelen activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie aan een onderwijsprogramma dat gericht is op wetenschap met en voor de samenleving, waarbij de Roemeense onderzoeksresultaten worden bevorderd en het bewustzijn over de voordelen van wetenschap in de samenleving wordt vergroot.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
241	Hervorming 1. Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om bedrijfsgerelateerde procedures te stroomlijnen, te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft van i) wet nr. 31/1990 — Vennootschapsrecht, ii) wet nr. 26/1990, opnieuw gepubliceerd, met betrekking tot het handelsregister, iii) wetsbesluit nr. 122/1990 betreffende de vergunning en het functioneren in Roemenië van de vertegenwoordigers van buitenlandse ondernemingen en economische organisaties, en iv) Wet nr. 53/2003 — Arbeidswetboek				Q3	2022	De wetswijzigingen verminderen de administratieve lasten voor het ondernemingsklimaat door vereenvoudiging van de wetgeving/opstart- en uitstapprocedures voor ondernemingen, met name de volgende processen: a) een bedrijf op te richten, de markt te verlaten of een bedrijf te sluiten; b) de procedures voor de machtiging en de werking van buitenlandse vertegenwoordigingen in Roemenië te stroomlijnen, te vereenvoudigen en te digitaliseren; c) rapportage van arbeidsmarktverplichtingen voor ondernemingen en andere verplichte rapportage Wetswijzigingen worden aangebracht in de volgende normatieve handelingen: — Vennootschapsrecht nr. 31/1990, ingeleid door het ministerie van Justitie; — Wet nr. 26/1990, opnieuw gepubliceerd, betreffende het handelsregister;

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										— Wetsbesluit nr. 122/1990 betreffende de goedkeuring en de werking in Roemenië van de vertegenwoordigers van buitenlandse ondernemingen en economische organisaties, geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Toerisme; — Wet nr. 153/2003 betreffende het arbeidswetboek, geïnitieerd door het ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming
242	Hervorming 1. Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om de uitvoering van de mkb-toets transparant en toepasbaar te maken	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van Wet nr. 346/2004 ter bevordering van de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen				Q3	2022	De wetswijzigingen houden verband met de kmo-test (de evaluatie vooraf van de economische, sociale en milieueffecten van wetgevingsvoorstellen voor kmo's). De wijzigingen zorgen ervoor dat: - Er wordt een grotere en representatieve steekproef van kleine en middelgrote ondernemingen geraadpleegd. - de resultaten van de kmo-test voor elk wetgevingsvoorstel worden binnen 30 dagen gepubliceerd — - de resultaten van de kmo-test zijn opgenomen in het

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										wetgevingsvoorstel/de amendementen met betrekking tot kmo's.
243	Hervorming 1. Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet „één enkele industriële vergunning"	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de enige industriële vergunning aangeeft				Q4	2022	De wet inzake de enige industriële vergunning waarborgt: i. een reorganisatie van de procedures die nodig zijn om industriële licenties te verkrijgen; ii. De integratie van bestaande sectorale vergunningen in één gestroomlijnde procedure, iii. de herziening van de aanvraagprocedures, de instelling van een coördinerende instantie, een interministeriële werkgroep om deze procedures te coördineren; iv. de afschaffing van dubbele controles en van de vereisten voor de verlenging van vergunningen die niet nodig zijn; v. Totstandbrenging van een taxonomie van licentietypes, afhankelijk van hun belangrijkste kenmerken en kenmerken

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										vi. een wijziging van de wet van 2003 waarbij een beleid van „stilzwijgen is goedgekeurd” — Noodverordening nr. 27/2003 van de regering — is gericht op een tijdspanne voor stilzwijgende goedkeuring (stilzwijgen is toestemming) die in werking treedt wanneer het elektronische platform de vergunningsaanvraag registreert. Het vergunningsverzoek wordt automatisch ingewilligd indien/wanneer stilzwijgende goedkeuring plaatsvindt; vii. De goedkeuring, in de Roemeense wetgeving, van het eenmaligheidsbeginsel, op grond waarvan investeerders het recht hebben om slechts eenmaal dezelfde informatie of documenten aan openbare instellingen te verstrekken; viii. De goedkeuring van de nodige wetswijzigingen voor de volledige invoering van een elektronisch

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										loket, met inbegrip van een definitie van de belangrijkste kenmerken ervan.
244	Hervorming 1. Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	Streefdoel	Vermindering van de gemiddelde tijd die nodig is om te voldoen aan de regelgevings-vereisten in verband met het ondernemings-klimaat		Percentage (%)	0	50	Q4	2025	Inkorting van de tijd met 50 % voor: 1. het opzetten/verlaten van de markt voor bedrijven; 2. toestemming voor buitenlandse vertegenwoordigingen in Roemenië; Industriële productie 3. Verkrijgen van industriële licenties/vergunningen Te gebruiken uitgangswaarde: - 20 dagen — start van een bedrijf in 2020 - 30 dagen — toestemming van een buitenlandse vertegenwoordiger in 2020 - gemiddeld 217 dagen — verkrijgen van industriële licenties/vergunningen in 2020 (voorbeeld: 147 dagen — behandeling van bouwvergunningen;
245	Hervorming 1 wetgevingstranspar	Streefdoel	Wetgevingshandelingen/wijzig		Percentage (%)	50 % [in 2020]	100 %	Q4	2025	100 % van de wetgevingshandelingen/wijzigingen had

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	antie, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven		ing met betrekking tot kmo's waarvoor de test is toegepast							betrekking op kmo's waarvoor de test werd toegepast.
246	Investering 1. Digitale platforms voor transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven.	Mijlpaal	Opzetten van digitale platforms, verbonden met één elektronisch contactpunt en volledig operationeel	Digitale platforms opgericht en operationeel				Q4	2023	Oprichting van ten minste zeven operationele openbare digitale platforms die verbonden zijn met één elektronisch contactpunt en volledig operationeel zijn en die als volgt voortbouwen op de huidige relevante digitale databanken: vereenvoudiging van de procedures voor het opzetten/verlaten van de markt van de bedrijven, het opzetten en exploiteren van werklocaties invoering van een éénloketsysteem voor vergunningen/vergunningen/certificering en integratie van wetswijzigingen met betrekking tot de efficiëntie en transparantie van controles op de activiteiten van ondernemingen transparantie van de inning en het beheer van fondsen ten behoeve van de houders van auteursrechten en hun naburige

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										rechten stimulering van het concurrentievermogen van het ondernemingsklimaat, om te zorgen voor transparantie van de wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures integratie van diensten voor werkgevers en beroepen - vereenvoudigingsverplichtingen en wettelijke bepalingen inzake archivering
247	Investering 2.1 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor veerkracht	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering.	Overeenkomst ondertekend				Q4	2021	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering, met inbegrip van: . Naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties door middel van duurzaamheidstoetsing en een uitsluitingslijst. . Criteria om ervoor te zorgen dat het financieringsinstrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final)

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										met betrekking tot financiële instrumenten. Aangezien het voorgestelde instrument wordt uitgevoerd als bijdrage aan InvestEU (lidstaatcompartiment of aanvulling van een bestaand product in het kader van het EU-compartiment), worden de bovenstaande punten a) en b) gewaarborgd door de toepassing van de InvestEU-bepalingen en de lenings- en uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. In de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF) worden aanvullende uitsluitingen gespecificeerd die nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) te waarborgen. Het financieringsinstrument neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door het EIF, en verstrekt financiering en investeringen aan kmo's (maximaal 249 werknemers), ondernemingen met maximaal 500 werknemers en individuele personen door middel van werkkapitaal,

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										kredietlijnen, investeringsleningen of leasing. Het financieringsinstrument moet een oplossing bieden voor de huidige hindernissen waarmee Roemeense ondernemingen worden geconfronteerd bij het verkrijgen van financiering, namelijk: Hogere financieringskosten, gebrek aan onderpand en verminderde kredietkanalen. Het instrument is met name gericht op liquiditeits-/solvabiliteitsuitdagingen waarmee ondernemingen worden geconfronteerd omdat zij niet in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen als gevolg van de aanzienlijke — tijdelijke daling van hun inkomsten als gevolg van de COVID-19-crisis. In dit verband is het instrument ontworpen om de toegang tot financiering te verbeteren en geblokkeerde kredietkanalen nieuw leven in te blazen tijdens en in de nasleep van de COVID-19-crisis door investeringen of werkkapitaalbehoeften van ondernemingen te ondersteunen. Verwacht wordt dat in het kader van het instrument ten minste 1 500

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										begunstigden zullen worden ondersteund. De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Alle opbrengsten van het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, alsmede winsten die worden behaald door het gebruik van RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.
248	Investering 2.1 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor veerkracht	Streefdoel	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, goedgekeurd door het		Percentage (%)	0	50	Q2	2023	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van ten minste 50 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 247, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			InvestEU-investeringscomité.							
249	Investering 2.1 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor veerkracht	Streefdoel	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van de aan het instrument toegewezen middelen, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité		Percentage (%)	50	100	Q2	2024	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 247, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité
250	Investering 2.2 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor klimaatactie	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering.	Overeenkomst ondertekend				Q4	2021	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering, met inbegrip van: a. Selectiecriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) van de in het kader van deze maatregel ondersteunde transactie door middel van

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										duurzaamheidstoetsing, en een uitsluitingslijst. b. Criteria om ervoor te zorgen dat het financiële instrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financiële instrumenten. Aangezien het voorgestelde instrument wordt uitgevoerd als bijdrage aan InvestEU (potentiële aanvulling van een bestaand product in het kader van het EU-compartiment), worden de bovenstaande punten a) en b) gewaarborgd door de toepassing van de InvestEU-bepalingen en de lenings- en uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. In de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF) worden aanvullende uitsluitingen gespecificeerd die nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) te waarborgen. Het financieringsinstrument neemt de

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										vorm aan van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door het EIF, en verstrekt financiering en investeringen aan kmo's (maximaal 249 werknemers), ondernemingen met maximaal 500 werknemers en particulieren door middel van werkkapitaal, kredietlijnen, investeringsleningen of leasing, gericht op investeringen en financiering voor verbeteringen van de energie-efficiëntie in ondernemingen en in de woon- en bouwsector. Verwacht wordt dat in het kader van het instrument ten minste 250 begunstigden zullen worden ondersteund. Het instrument heeft tot doel de huidige uitdagingen van Roemenië bij de ondersteuning van investeringen in de sectoren energie-efficiëntie en hernieuwbare energie aan te pakken. De specifieke doelstellingen en ambities inzake energie-efficiëntie van het instrument, alsmede de structuur en de subsidiabiliteitscriteria worden volledig op elkaar afgestemd en komen overeen met die van het EU-compartiment InvestEU-instrument, dat momenteel wordt ontwikkeld.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Alle opbrengsten van het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, alsmede winsten die worden behaald door het gebruik van RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.
251	Investering 2.2 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor klimaatactie	Streefdoel	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, goedgekeurd door het InvestEU-investeringsco		Percentage (%)	0	50	Q2	2023	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van ten minste 50 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 250, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			mité.							
252	Investering 2.2 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor klimaatactie	Streefdoel	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.		Percentage (%)	50	100	Q2	2024	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 250, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité
253	Investering 2.3 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor hersteldurfkapitaal	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de Roemeense	Overeenkomst ondertekend				Q4	2021	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de Roemeense regering, en goedkeuring van het investeringsbeleid van het fonds. Laatstgenoemden: - worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument;

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			regering voor de oprichting van het herstelrisicokapitaalfonds (hierna „het fonds” genoemd) en de goedkeuring van het investeringsbeleid van het fonds.							- in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financiële instrumenten; - selectiecriteria op te nemen om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties worden nageleefd door gebruik te maken van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst, de eis dat de relevante EU- en nationale milieuwetgeving wordt nageleefd; — de verplichting op te nemen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten uit activiteiten of activa hebben verworven, in de uitsluitingslijst plannen voor groene transitie vaststellen en publiceren. Het fonds verstrekt financiële instrumenten (equity) steun voor kmo’s, midcaps, met inbegrip van start-ups, ondernemingen in vroege en geavanceerde groeifasen, en infrastructuurprojecten die gericht zijn

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De steun wordt verleend via durfkapitaalfondsen en infrastructuurfondsen. Het beoogde aantal begunstigden bedraagt 100. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan het Europees Investeringsfonds (EIF). Er wordt een investeringscomité opgericht dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van verrichtingen met intermediairs zoals voorgesteld door de fondsbeheerder (EIF) op basis van marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. De beheersvergoedingen van het EIF omvatten een prestatieelement. De structuur van het Fonds maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Alle opbrengsten aan het Fonds of financiële instrumenten, met inbegrip van terugbetalingen, alsmede winsten verkregen door het gebruik van RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.
254	Investering 2.3 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor hersteldurfkapitaal	Streefdoel	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de door het investeringscomité goedgekeurde financiering of investering.	Het investeringscomité keurt ten minste 50 % van het totale beoogde financierings- of investeringsbedrag goed.	Percentage (%)	0	50	Q4	2024	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de door het investeringscomité goedgekeurde financiering of investering, overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 253.
255	Investering 2.3 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor hersteldurfkapitaal	Streefdoel	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de door het investeringscomité goedgekeurde financiering of	Het investeringscomité keurt 100 % van het totale bedrag van de beoogde financiering of investering goed.	Percentage (%)	50	100	Q2	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering of investering dat uiterlijk op 30 juni 2026 door het investeringscomité is goedgekeurd overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 253.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			investering.							
256	Investering 2.4 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	Mijlpaal	Instelling van het financieringsinstrument („het Fonds”) en vaststelling van het investeringsbeleid van het Fonds.					Q1	2022	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen de Europese Investeringsbank en de Roemeense regering en goedkeuring van het investeringsbeleid van het Fonds. Laatstgenoemden: — worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument; — in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financiële instrumenten; - selectiecriteria op te nemen om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties worden nageleefd door gebruik te maken van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst, de eis dat de relevante EU- en nationale milieuwetgeving wordt nageleefd; — een toezegging bevatten om ten minste 33 % van de middelen te

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										investeren in de ondersteuning van de klimaattransitie en 16 % van de middelen ter ondersteuning van de digitale transitie, met gebruikmaking van de methodologie in de bijlagen VI en VII van de RRF-verordening. Het fonds verleent financiële instrumenten (schuldsteun) aan ten minste 25 grote ondernemingen (met meer dan 500 werknemers en/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen EUR en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen EUR), openbare entiteiten en special purpose vehicles, door middel van investeringen die bijdragen tot de koolstofarme economie, alsook investeringen in digitalisering en vaste activa, met als doel een groter investeringsbedrag aan te moedigen dat bijdraagt tot de klimaat- en digitale doelstellingen van de doelondernemingen en tevens de groei en expansie van de ondernemingen aan te moedigen, waardoor nieuwe kansen voor de werkgelegenheid en het herstel worden gecreëerd. Het bedrag dat wordt toegewezen aan klimaatgerelateerde

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										interventiegebieden, overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening, bedraagt 100 miljoen EUR. Het bedrag dat overeenkomstig bijlage VII bij de RRF-verordening aan digitaliseringsgerelateerde steungebieden wordt toegewezen, bedraagt 50 miljoen EUR. Het fonds kan ook verdere uitgaven in verband met klimaat en digitalisering omvatten. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan de Europese Investeringsbank (EIB). Er wordt een investeringscomité opgericht met onafhankelijke deskundigen, dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de subsidiegerelateerde onderdelen van de projecten van eindontvangers (deelnemingen) zoals voorgesteld door de fondsbeheerder (EIB) op basis van marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. De structuur van het Fonds maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Alle opbrengsten aan het Fonds of financiële instrumenten, met inbegrip

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van terugbetalingen, alsmede winsten verkregen door het gebruik van RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.
257	Investering 2.4 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	Streefdoel	Ten minste 30 % van de ondersteunde begunstigden.		Percentage (%)	0	30	Q4	2024	Ten minste 30 % van de beoogde begunstigden, zoals gespecificeerd in mijlpaal 256, werd gesteund in overeenstemming met het investeringsbeleid en de vereisten van mijlpaal 256.
258	Investering 2.4 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	Streefdoel	100 % van de ondersteunde begunstigden.		Percentage (%)	30	100	Q2	2026	100 % van de beoogde begunstigden heeft steun ontvangen, zoals gespecificeerd in mijlpaal 256, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 256, uiterlijk op 30 juni 2026.
259	Investering 2.5 Financiële	Mijlpaal	Ondertekening van de					Q4	2021	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	instrumenten voor de particuliere sector — Investeringen in energie-efficiëntie in de sector woningen en gebouwen		bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering.							Europese Commissie en de Roemeense regering, met inbegrip van: a) Selectiecriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) van de in het kader van deze maatregel ondersteunde transactie door middel van duurzaamheidstoetsing, en een uitsluitingslijst. b) Criteria om ervoor te zorgen dat het financieringsinstrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financiële instrumenten. c) Aangezien het voorgestelde instrument wordt uitgevoerd als bijdrage aan InvestEU, worden de bovenstaande punten a) en b) gewaarborgd door de toepassing van de InvestEU-bepalingen en de lenings- en uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. In de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Europese Bank voor

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) worden aanvullende uitsluitingen gespecificeerd die nodig zijn om te voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Het financieringsinstrument neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), en verstrekt financiering en investeringen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de woon- en bouwsector aan kmo's met (tot 249 werknemers), ondernemingen met tot 500 werknemers en particulieren ("begunstigden"). Verwacht wordt dat in het kader van het instrument ten minste 100 begunstigden zullen worden ondersteund. De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Alle opbrengsten van het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, alsmede winsten die worden behaald door het gebruik van

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.
260	Investering 2.5 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — investeringen in energie-efficiëntie in de sector woningen en gebouwen	Streefdoel	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financiering of investering		Percentage (%)	0	50	Q2	2023	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van ten minste 50 % van het totale beoogde investeringsbedrag, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 259, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité
261	Investering 2.5 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — investeringen in energie-efficiëntie in de sector	Streefdoel	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de door het		Percentage (%)	50	100	Q2	2024	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale beoogde investeringsbedrag, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 259, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	woningen en gebouwen		InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financiering of investering							
262	Investering 3.1 Steunregelingen voor de particuliere sector - Steunregeling voor de digitalisering van kmo's	Mijlpaal	Selectie van de beheerder van de regeling	Mededeling van de selectie				Q1	2022	Selectie van een beheerder van de regeling die de minimis-regeling moet uitvoeren (lancering van de oproep, beoordeling van projecten voor contracten en toezicht). De selectiecriteria voor projecten zorgen ervoor dat: - toezegging om 100 % van de middelen te investeren in de ondersteuning van de digitale transitie, overeenkomstig de steunverleningsvelden 010, 012, 021quater en 021quinquies van bijlage VII bij de RRF-verordening. - naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Bij de indiening van de financieringsaanvraag bevat het bedrijfsplan alle mogelijke risico's voor het milieu en de methoden om

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										deze aan te pakken.
263	Investering 3.1 Steunregelingen voor de particuliere sector - Steunregeling voor de digitalisering van kmo's	Streefdoel	Aantal ondertekende financieringscontracten		Aantal	0	5492	Q2	2024	Aantal met ondernemingen gesloten financieringsovereenkomsten ter ondersteuning van de invoering van digitale technologieën/oplossingen zoals kunstmatige intelligentie, gegevens, cloud, platforms, blockchain en de digitale transformatie van bedrijfsprocessen (bv. gebruik van digitale technologieën voor de automatisering van bedrijfsprocessen, gebruik van gegevens voor dynamisch vermogensbeheer en voorspellend/prescriptief leiderschap, gebruik/ontwikkeling van lokale platforms voor de verkoop van producten/diensten, ontwikkeling van nieuwe digitale diensten), in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 262. Aan het einde van het investeringsproject wordt een door een onafhankelijke accountant opgesteld technisch verslag toegezonden, waarin wordt bevestigd dat is voldaan aan de technische richtsnoeren over het DNSH-

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beginsel (2021/C58/01).
264	Investering 3.2 Steunregelingen voor de particuliere sector - De-minimisregeling om Roemeense ondernemingen te helpen bij notering aan de beurs	Mijlpaal	Selectie van de beheerder van de regeling	Mededeling van de selectie				Q3	2022	Selectie van een beheerder van de regeling die de minimis-regeling moet uitvoeren (lancering van de oproep, beoordeling van projecten voor contracten en toezicht) Er worden subsidies verleend aan ondernemingen die bereid zijn aandelen uit te geven die volgens de voorwaarden van de effectenbeurs van Boekarest vooraf voor beursnotering in aanmerking komen, op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Het doel is de ondernemingen voor te bereiden die zich houden aan de beursnoteringsregels van Boekarest voor een succesvolle kapitaalmarktfinanciering op elk van de beschikbare marktsegmenten. Om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd, moeten ondernemingen die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten uit activiteiten of activa op de uitsluitingslijst hebben gehaald,

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										groene overgangsplannen vaststellen en publiceren.
265	Investering 3.2 Steunregelingen voor de particuliere sector - De-minimisregeling om Roemeense ondernemingen te helpen bij notering aan de beurs	Streefdoel	Aantal ondertekende financieringsovereenkomsten die notering aan de effectenbeurs van Boekarest mogelijk maken		Aantal	0	280	Q2	2025	Aantal door de beheerder van staatssteun ondertekende financieringsovereenkomsten met ondernemingen die notering op de effectenbeurs van Boekarest mogelijk maken, overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) en de vereisten van mijlpaal 264. Deze steun heeft rechtstreeks invloed op de motivatie van ondernemingen om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkt en stimuleert het creëren van liquiditeit op de markt.
266	Investering 4. Grensoverschrijdend en meerdere landen projecten — laagstroomverwerkers en Halfgeleiders Houtspaanders	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit waarbij de noodzakelijke financiering van 500 miljoen EUR wordt toegewezen om steun te verlenen voor	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft				Q2	2022	In het regeringsbesluit wordt het regelgevingskader vastgesteld met de procedures en termijnen voor het indienen van projecten, alsmede de subsidiabiliteitscriteria en -vereisten voor de potentiële begunstigden, waarbij tevens een begrotingstoewijzing van 500 miljoen euro wordt vastgesteld. Aanvullende informatie wordt vastgesteld in overeenstemming met andere deelnemende lidstaten voor deze projecten.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			de opschaling van de nationale capaciteiten tot aan de eerste industriële ontwikkeling en de deelname aan een meerlandenproject.							Het meerlandenproject „Lage Power Processors” en „Semiconductor Chips” zal naar verwachting voornamelijk worden uitgevoerd door deelname aan of associatie met een gepland belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang.
267	Investering 4. Grensoverschrijdend en meerdere landen projecten — laagstroomverwerkers en Halfgeleiders Houtspaanders	Streefdoel	Voor deelname of associatie aan het project geselecteerde entiteiten		Aantal	0	10	Q4	2022	Er worden ten minste tien entiteiten geselecteerd voor deelname aan het meerlandenproject van laagvermogensverwerkers en halfgeleiderchips. Het meerlandenproject zal naar verwachting voornamelijk worden uitgevoerd door deelname aan of associatie met een gepland belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang.
268	Investering 4. Grensoverschrijdend en meerdere landen	Streefdoel	Entiteiten in consortia die deelnemen aan oproepen tot		Aantal	0	3	Q4	2022	Ten minste 3 entiteiten in consortia nemen deel aan oproepen tot het indienen van projecten door de gemeenschappelijke onderneming voor

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	projecten — laagstroomverwerkers en Halfgeleiders Houtspaanders		het indienen van projecten door de gemeenschappelijke onderneming voor essentiële digitale technologieën (KDT JU)							essentiële digitale technologieën (KDT JU). De deelnemers van het meerlandenproject inzake laagstroomverwerkers en Halfgeleiderchips dragen in multinationale context bij tot de totstandbrenging van capaciteiten op het gebied waarop de gemeenschappelijke onderneming KDT oproepen tot het indienen van projectvoorstellen zal publiceren. De activiteiten van beide mechanismen zijn complementair.
269	Investering 4. Grensoverschrijdend en meerdere landen projecten — laagstroomverwerkers en Halfgeleiders Houtspaanders	Streefdoel	Door de deelnemende ondernemingen ondertekende contracten		Percentage (%)	0	50 %	Q3	2023	Ten minste 50 % van de geselecteerde bedrijven heeft financiële overeenkomsten/contracten ondertekend en de uitvoering van het project is begonnen
270	Hervorming 2. De governance van onderzoek, ontwikkeling en	Mijlpaal	Eenheid voor de uitvoering van hervormingen	Vaststelling van een normatieve handeling voor de eenheid				Q4	2021	De operationalisering van een tijdelijke eenheid voor hervorming van de beleidsondersteuningsfaciliteit met het mandaat om de aanbevelingen van de

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	innovatie stroomlijnen		in het kader van de beleidsondersteuningsfaciliteit (PSF) opgericht en operationeel	Tenuitvoerlegging van de beleidsuitvoering van de faciliteit voor beleidsuitvoering						beleidsondersteuningsfaciliteit uit te voeren en te monitoren, omgezet in hervormingen van het nationale ecosysteem voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Met de steun van de beleidsondersteuningsfaciliteit herstructureert de nieuwe eenheid op gecoördineerde wijze met de relevante overheidsinstanties de architectuur en functies van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem om de kwaliteit van de investeringen in onderzoek en innovatie voor een veerkrachtig en performant systeem te verbeteren. Daartoe zal het mandaat van de eenheid onder meer gericht zijn op 5 prioriteiten: a) governance van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem; b) kadervoorwaarden voor publiek onderzoek, menselijk potentieel voor onderzoek en innovatie; c) internationalisering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties; d) publiek-private partnerschappen op

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie; e) het effect van de structuurfondsen op het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem. De eenheid is operationeel in de periode 2021-2026 en bestaat uit 17 voltijdequivalenten.
271	Hervorming 2. De governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie stroomlijnen	Streefdoel	Aandeel van de aanbevelingen in de beleidsondersteuningsfaciliteit die eind 2026 zijn goedgekeurd		Percentage (%)	0	80	Q2	2026	Roemenië geeft uitvoering aan de aanbevelingen die zijn uiteengezet in de komende beleidsondersteuningsfaciliteit, met inachtneming van de volgorde en prioriteiten die worden voorgesteld door de beleidsondersteuningsfaciliteit die in het kader van mijlpaal 270 is opgericht.
272	Hervorming 2. De governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie stroomlijnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een permanent systeem voor het ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van het onderzoeks-, ontwikkelings-	Wetgevingshandeling tot vaststelling van de inwerkingtreding van het permanente systeem voor het ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van het				Q2	2026	Roemenië zet een permanent systeem op dat zorgt voor het geharmoniseerde ontwerp en de geharmoniseerde uitvoering, monitoring en evaluatie van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiebeleid in ministeries en agentschappen buiten het RRF-tijdschema, op basis van de aanbevelingen van de beleidsondersteuningsfaciliteit 2021-2022.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			en innovatiebeleid	onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiebeleid						
273	Hervorming 2. De governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie stroomlijnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een regeringsbesluit tot oprichting van één orgaan dat de bestaande raden omvat, zorgt voor interministeriële coördinatie en richt zich tot de particuliere sector die is opgericht en operationeel.	Bepaling in een regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van de oprichting van de enige instantie				Q2	2023	Wijzigingen in de regelgeving (d.w.z. in OG 57/2002) maken het mogelijk een nieuw orgaan op te richten met een besluitvormingsrol die gericht is op beleid op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en slimme specialisatie, op regeringsniveau met verantwoordelijke ministeries. Dit orgaan heeft betrekking op de coördinatie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten (inclusief onderzoekgedreven innovatie en ondernemerschap) op nationaal niveau en wordt opgezet in overeenstemming met de aanbevelingen van de beleidsondersteuningsfaciliteit voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie 2021-2022. Het secretariaat van dit orgaan wordt verzorgd door het ministerie van Onderzoek, Innovatie en Digitalisering.
274	Hervorming 3. Hervorming van de onderzoekscarrière	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding				Q4	2023	In de gewijzigde Wet 319/2003 worden de kernprestatie-indicatoren (op basis van internationale onderzoeksnormen)

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			inzake de loopbaan en status van de onderzoeker	van de wetgeving inzake de loopbaan en de status van de onderzoeker						beschreven die zullen worden gebruikt om de prestaties van onderzoekers te evalueren, en in de gewijzigde Wet 206/204 worden de normen voor „goed gedrag in wetenschappelijk onderzoek” en bijgevolg de toegang tot financiering en beurzen nader omschreven. De nieuwe wetgeving is gericht op aanpassing aan de Europese beste praktijken, met inbegrip van: a) bevordering in de onderzoeksloopbaan op basis van op verdienste gebaseerde beginselen; b) aanwerving op basis van transparante, open en vergelijkende procedures c) goede praktijken op het gebied van ethiek en integriteit in wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe wetgeving omvat eveneens een kader van financiële en niet-financiële stimulansen om de tenuitvoerlegging van het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Code voor de rekrutering van onderzoekers door onderzoeksinstellingen aan te moedigen. Dit wordt met name

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ingevoerd in het kader van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergelijkende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, evaluatiecriteria voor organisaties, institutionele financiering en in verband met de mijlpalen 280 en 283. In deze nieuwe wetgevingsprocedures wordt ook rekening gehouden met de aanbevelingen van de PSF Horizon Europa 2021-2022.
275	Hervorming 3. Hervorming van de onderzoekscarrière	Streefdoel	Instellingen die zich hebben aangesloten bij het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Code voor de Rekrutering van Onderzoekers hebben de aanzet gegeven tot het proces van ontwerp, uitvoering en		Aantal	5	16	Q4	2025	Naast de reeds 5 bestaande instellingen starten 9 andere instellingen die zich hebben aangesloten bij het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Code voor de Rekrutering van Onderzoekers het proces van ontwerp, uitvoering en beoordeling van actieplannen op basis van het instrument „Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R) van de Europese Commissie dat werkgevers en financiers helpt de beginselen van de Charter & Code in hun instellingen toe te passen. In september 2021 hebben 16 Roemeense instellingen zich aangesloten bij het Europees Handvest voor

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			beoordeling van actieplannen.							Onderzoekers en de Code voor de rekrutering van onderzoekers en slechts 5 instellingen hebben het proces van ontwerp, uitvoering en beoordeling van actieplannen in gang gezet.
276	Hervorming 4. De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen voor een gunstig klimaat voor publieke en particuliere investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen voor de vereenvoudiging van investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie				Q1	2024	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om een gunstig klimaat te scheppen voor publieke en private investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De wijzigingen: - de nationale wetgeving inzake contracten, financiering, monitoring en evaluatie van programma's in het kader van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten vereenvoudigen en stroomlijnen - ervoor zorgen dat alle procedures voor het sluiten, financieren, monitoren en evalueren van programma's op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie worden gedigitaliseerd - zorgen voor volledige publicatie van alle resultaten van door de overheid gefinancierde projecten, met

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										uitzondering van projecten in verband met veiligheid en defensie - ervoor zorgen dat alle door de overheid gefinancierde onderzoeks- & ontwikkelings- en innovatieprojecten met een waarde van meer dan 500 000 EUR door internationaal erkende onderzoekers worden geëvalueerd voordat zij door de aanbestedende dienst worden goedgekeurd, zodat belangenconflicten worden vermeden. - ervoor zorgen dat de resultaten van de geselecteerde onderzoeksprojecten met een waarde van meer dan 500 000 EUR kritisch worden beoordeeld door internationaal erkende onderzoekers (als onderdeel van projectstuurgroepen) voordat ze door de aanbestedende dienst worden goedgekeurd, zodat belangenconflicten worden vermeden. Er worden openbare hoorzittingen georganiseerd voor de tussentijdse evaluatie van

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten. Evaluatiebeoordelingen worden naar het projectconsortium gestuurd volgens de praktijken van Horizon Europa. - De nieuwe strategie voor onderzoek, innovatie en slimme specialisatie moet zorgen voor een grotere deelname van het bedrijfsleven aan door de overheid gefinancierde onderzoeks- & ontwikkelings- en innovatieprojecten, ter ondersteuning van de integratie van het Roemeense bedrijfsleven in strategische Europese waardeketens, door voorrang te geven aan de betrokkenheid van kmo's en start-ups op deze gebieden en zoals gespecificeerd in de „Roemeense strategie voor ondernemerschap" (goed te keuren door het ministerie van Economische Zaken).
277	Hervorming 4. De samenwerking tussen bedrijfsleven	Streefdoel	Bij 40 % van de door de overheid	Percentage projecten met ten minste één partner	Percentage (%)			Q2	2026	40 % van de door de overheid gefinancierde onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en onderzoek verbeteren		gefinancierde onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten is ten minste één bedrijfseenheid betrokken als partner.	uit het bedrijfsleven dat wordt gefinancierd door het ministerie van Onderzoek, Digitalisering en Innovatie en zijn agentschappen.						heeft ten minste één bedrijfsentiteit actief, waaronder kmo's en start-ups, als partner in projecten die worden gefinancierd door het ministerie van Onderzoek, Digitalisering en Innovatie en zijn agentschappen.
278	Hervorming 5. Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië in de Europese onderzoeksruimte	Mijlpaal	De inwerkingtreding van een wet stimuleert, faciliteert en reguleert de vrijwillige en functionele integratie en fusie van onderzoeksinstellingen in Roemenië.	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van een wet voorschrijft aanmoediging, facilitering en regulering van de vrijwillige en functionele integratie en fusie van onderzoeksinstellingen in Roemenië				Q4	2022	De wet treedt in werking om de grote versnippering van het onderzoekssysteem in Roemenië aan te pakken. Dit bevordert, vergemakkelijkt en reguleert de integratie van onderzoeksinstellingen. In het wetgevingskader wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de beleidsondersteuningsfaciliteit voor Horizon Europa 2021-2022 en wordt ten minste het volgende gespecificeerd: - een periodieke externe evaluatie (d.w.z. om de 5 jaar) van alle onderzoeks- en ontwikkelingsinstituten in Roemenië, met inbegrip van die op universitair niveau, op basis van internationale

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										normen die bevorderlijk zijn voor wetenschappelijke excellentie en sociaal-economische effecten, met het oog op het aanpakken van de sterke versnippering van het systeem voor onderzoek & ontwikkeling en hun integratie in de Europese onderzoeksruimte. Een van de criteria die in de evaluatie moeten worden opgenomen, is de mate waarin onderzoeksorganisaties onderzoeksfaciliteiten delen. - toegang tot financiële en niet-financiële steun voor onderzoeksorganisaties, gecorreleerd met de resultaten van bovengenoemde periodieke evaluatie.
279	Hervorming 5. Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië in de Europese onderzoeksruimte	Streefdoel	Percentage onderzoeksinstellingen die onderzoeksinfrastructuur en -faciliteiten delen		Percentage (%)	0	25 %	Q2	2026	25 % van de onderzoeksorganisaties deelt onderzoeksinfrastructuur en -faciliteiten. Roemenië brengt jaarlijks verslag uit over het aandeel van alle onderzoeksinstellingen (zoals vermeld in het Europees systeem voor onderzoeksinfrastructuur) die onderzoeksinfrastructuur en -faciliteiten delen.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
280	Investering 5. Oprichting en operationalisering van kenniscentra	Mijlpaal	Oprichting van 5 kenniscentra	Er worden vijf kenniscentra opgericht				Q4	2022	Om de thematische versnippering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties aan te pakken, wordt een vergelijkende oproep georganiseerd voor de selectie van 5 complexe onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten. De financieringsregeling heet „kenniscentrum”. Op basis van de ingediende projectvoorstellen worden naar aanleiding van de concurrerende, open en transparante oproep van het ministerie van Onderzoek, Digitalisering en Innovatie 5 kenniscentra opgericht, één voor elke Horizon missie. Doel is de missies van Horizon Europa op nationaal niveau op gecoördineerde wijze uit te voeren en thematische versnippering tegen te gaan. Kenniscentra worden geselecteerd op basis van: - complexe en toepassingsgerichte onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten die worden voorgesteld door consortia van publieke en private organisaties voor

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										onderzoek, ontwikkeling en innovatie, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, die gezamenlijk de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de corresponderende missie van Horizon Europa uitvoeren en onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieoplossingen voor lokale gemeenschappen leveren. - De wetenschappelijke waarde van het project, het excellentieniveau ervan en de samenhang van de voorgestelde onderzoeksagenda met de strategische onderzoeksagenda van de Horizon Europa-missies zijn de belangrijkste evaluatiecriteria voor de selectie van de gefinancierde voorstellen — één voor elke missie in Horizon Europa. - De administratieve capaciteit, ervaring en kwaliteit van het beheersplan voor het project worden ook beoordeeld tijdens het projectbeoordelingsproces met internationale deskundigen. Complementariteit tussen de leden

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van het consortium en eerdere ervaring op het gebied van samenwerking zijn ook criteria die in het selectieproces moeten worden gebruikt. - De in aanmerking komende activiteiten zijn onderzoeks- en innovatieactiviteiten, verbeterde onderzoeksuitrusting, verspreidingsactiviteiten en ondersteunende activiteiten (studies over de uitvoering van elke missie in Roemenië), kosten in verband met intellectuele-eigendomsrechten. - een overzicht van de middelen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, met inbegrip van uitrusting en infrastructuur, in verband met de thematische gebieden van de missies, die ook moeten worden verbeterd en door de aanvragers gezamenlijk moeten worden gebruikt. - Een in aanmerking komend budget van maximaal 5 miljoen EUR/project en met een minimumaantal van 5 partners (5 publieke organisaties voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										+ 5 particuliere organisaties voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie). De begroting voor kmo's bedraagt maximaal 200 000 EUR en de begroting voor een publieke organisatie voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie bedraagt 500 000 EUR. Het mkb cofinanciert onderzoeks- en innovatieactiviteiten voor 25 %. - Samenwerking met overheidsinstanties op verschillende bestuursniveaus en het maatschappelijk middenveld met het oog op de tenuitvoerlegging van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieoplossingen in verband met de missies van Horizon Europa. Als zodanig worden overheidsinstanties als derden betrokken zonder rechtstreeks verbonden te zijn met het onderzoeksconsortium van het kenniscentrum en behoren zij tot de ontvangers van sommige producten, diensten/oplossingen die door onderzoekers van kenniscentra zijn geïdentificeerd.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Elk geselecteerd kenniscentrum streeft ernaar tegen 2026 ten minste 3 aanvragen boven de drempel voor Horizon Europa te ondersteunen.
281	Investering 5. Oprichting en operationalisering van kenniscentra	Streefdoel	Door de kenniscentra aangetrokken budget van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten in de particuliere sector		Miljoen EUR	0	1,25	Q4	2025	1,25 miljoen EUR uit de particuliere sector wordt aangetrokken voor de medefinanciering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten via expertisecentra (elke kleine en middelgrote onderneming investeert 25 % van de ontvangen begroting als onderdeel van zijn eigen bijdrage); Grote ondernemingen komen ook in aanmerking voor deelname aan kenniscentra.
282	Investering 6. Ontwikkeling van mentorprogramma's in het kader van Horizon Europa	Streefdoel	Vouchers toegekend in het kader van het mentoringprogramma Horizon Europa		Aantal	0	500	Q2	2026	500 vouchers worden door het ministerie van Onderzoek, Digitalisering en Innovatie toegekend aan aanvragers die een projectvoorstel indienen in oproepen tot het indienen van aanvragen in het kader van het programma Horizon Europa en die de subsidiabiliteitsfase (en boven de drempel voor één evaluatiecriteria voor 10 000 EUR) hebben doorlopen voor:

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- projectvoorstellen schrijven; - uitwisseling van personeel - deelname aan bemiddelingsevenementen - het gebruik van „Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics” Om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd, zijn onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de activiteiten/activa op de uitsluitingslijst niet subsidiabel.
283	Investering 7. Excellentie versterken en de deelname van Roemenië aan partnerschappen en missies in Horizon Europa ondersteunen	Streefdoel	Aantal ondertekende financieringscontracten voor onderzoek		Aantal	0	55	Q4	2023	De regeling is een oproep tot het indienen van voorstellen die een aanvulling vormt op de financiering van onderzoeksprojecten die reeds zijn gecontracteerd in het kader van Europese partnerschappen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (die wereldwijd op Europees niveau worden beoordeeld), met name die welke gericht zijn op groene en digitale projecten voor aanvullende OOI-projecten en projecten voor

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										capaciteitsopbouw op het gebied van OOI, alsook de medefinanciering van Horizon Europa-projecten voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor de periode 2022-2023 in het kader van partnerschappen van Horizon Europa op basis van de regels van Horizon Europa). Aantal ondertekende contracten voor onderzoeksfinanciering met het oog op een grotere succesvolle deelname aan onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiepartnerschappen in Horizon Europa. De soorten activiteiten die voor financiering in aanmerking komen, zijn: - Fundamenteel onderzoek (maximaal 10 % van het gevraagde budget); - Industrieel onderzoek; - Experimentele ontwikkeling; - Haalbaarheidsstudies; - Innovatieactiviteiten; Om ervoor te zorgen dat de technische

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd, zijn onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten met betrekking tot de activiteiten/activa op de uitsluitingslijst uitgesloten van subsidiabiliteit.
284	Investering 8. Ontwikkeling van een programma om hooggespecialiseerd personeel uit het buitenland aan te trekken voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten	Streefdoel	Door internationale onderzoekers gefinancierde projecten			0	100	Q4	2023	100 projecten onder leiding van internationale toponderzoekers worden gefinancierd via een financieringsregeling. In 2022 wordt een openbare oproep tot het indienen van kandidaturen uitgeschreven en worden de kandidaten geselecteerd op basis van een aantal kwaliteitscriteria. Geselecteerde onderzoekers vergroten de onderzoekscapaciteit van de organisatie voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en verbeteren de institutionele prestaties van de gastorganisatie. De selectiecriteria voor de onderzoeksprojecten omvatten: a) Een buiten Roemenië gevestigde onderzoeker die ten minste de laatste 3 jaar buiten Roemenië onderzoek heeft verricht; b) een doctoraat heeft behaald ten

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										minste 3 jaar vóór de datum van de subsidieaanvraag; c) aantoonbaar in staat is om op onafhankelijke wijze concurrerende financiering aan te trekken van zijn/haar coördinerende onderzoeksteams, met inbegrip van doctoraatsstudenten (de specifieke voorwaarden om als toponderzoeker in aanmerking te komen, worden in het informatiepakket gespecificeerd); d) De projectsubsidie en -middelen coördineren en besluiten nemen over de toewijzing van middelen; Zij publiceert onafhankelijk als eerste auteur en/of auteur van de correspondent; e) Het opzetten van en toezicht houden op de werkzaamheden van het team, met inbegrip van promovendi en postdoctorale onderzoekers; f) Toegang heeft tot andere gebieden en faciliteiten voor het verrichten van onderzoek. De toponderzoeker is ten minste 75 % van de door de subsidie gedekte periode actief in de gastinstelling en is voor de duur van

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										het project in dienst van de gastinstelling." Om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd, zijn onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten met betrekking tot de activiteiten/activa op de uitsluitingslijst uitgesloten van subsidiabiliteit.
285	Investering 9. Steun voor houders van excellentiecertificaten die zijn ontvangen in het kader van de Marie Skłodowska Curie-prijs voor individuele beurzen	Streefdoel	Marie Skłodowska Curie-ontvangers van Excellentiekeur		Aantal	0	50	Q4	2023	50 Marie Sklodowska Curie-ontvangers van excellentiekeur voor individuele topbeurzen ontvangen een subsidie voor de uitvoering van Horizon 2020- en Horizon Europa-onderzoeksprojecten. Aangezien de projecten reeds zijn geëvalueerd en een excellentiekeurmerk (de subsidiabiliteitscriteria) hebben gekregen, worden de subsidies geselecteerd op basis van het beginsel „wie het eerst komt/het eerst maalt", na een open en transparante oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd, zijn onderzoeks-, ontwikkelings- en

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										innovatieactiviteiten met betrekking tot de activiteiten/activa op de uitsluitingslijst uitgesloten van subsidiabiliteit.
286	Investering 10. Oprichting en financiële ondersteuning van een nationaal netwerk van acht regionale centra voor loopbaanbegeleiding als onderdeel van het Talent Platform voor de Europese Onderzoeksruimte	Mijlpaal	Een netwerk van openbare universiteiten die 8 centra voor loopbaanbegeleiding in onderzoek ontvangen en operationeel maken	Aanbesteding voor openbare universiteiten die geïnteresseerd zijn in het ontvangen en operationeel maken van 8 centra voor loopbaanbegeleiding bij onderzoek				Q2	2023	Het ministerie van Onderzoek, Digitalisering en Innovatie zal een vergelijkende oproep lanceren voor de selectie van een netwerk van 8 openbare universiteiten die geïnteresseerd zijn in het ontvangen en operationeel maken van 8 centra voor loopbaanbegeleiding in onderzoek. De centra zullen voorzien in de behoeften van de wetenschappelijke gemeenschap uit alle regio's van Roemenië (centra worden aangeboden door universiteiten, maar de diensten worden aangeboden aan regionale gemeenschappen) De regionale centra voor de oriëntatie van onderzoeksassistenten hebben de volgende taken: - Loopbaanbegeleiding verstrekken aan onderzoekers en 90 % van de ontvangers van dergelijke diensten tevreden zijn met de ontvangen

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										diensten; - werkzaamheden ter bevordering van het nationale systeem voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, onder meer door directe synergieën met de investering 4.4 en de 100 subsidies te koppelen die door internationale toponderzoekers moeten worden gefinancierd en geleid - werken als netwerk en één toegangspunt voor onderzoekscarrière worden. Dit is een instrument voor het doorvoeren van hervormingen in onderzoekscarrières (bv. toezicht op het aantal onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties die Charter en code van onderzoekers hebben goedgekeurd en organisaties die bereid zijn een procedure voor HRS4R in te leiden). - Werken aan het geïntegreerde pakket met een groot programma dat gericht is op wetenschap met en voor de

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										samenleving (8 componenten zijn gericht op verschillende doelgroepen, van jonge scholieren tot studenten, en lokale gemeenschappen), dat gekoppeld is aan de oriëntatie van de onderzoeksloopbaan, waarbij de Roemeense onderzoeksresultaten in de samenleving worden bevorderd, het bewustzijn over wetenschappelijke voordelen wordt vergroot en jongeren worden aangetrokken tot onderzoeksloopbanen.
287	Investering 10. Oprichting en financiële ondersteuning van een nationaal netwerk van acht regionale centra voor loopbaanbegeleiding als onderdeel van het Talent Platform voor de Europese Onderzoeksruimte	Streefdoel	Onderzoekers die hebben geprofiteerd van de diensten van centra voor loopbaanbegeleiding		Aantal	0	450	Q2	2026	450 onderzoekers zullen gebruik kunnen maken van diensten van centra voor loopbaanbegeleiding. Het ministerie van Onderzoek, Digitalisering en Innovatie zal een vergelijkende oproep lanceren voor de selectie van een netwerk van 8 openbare universiteiten die geïnteresseerd zijn in het ontvangen en operationeel maken van 8 centra voor loopbaanbegeleiding in onderzoek.

J. COMPONENT 10: LOKAAL FONDS

Deze component van het herstel- en veerkrachtplan is gericht op uitdagingen in verband met territoriale en sociale verschillen in stedelijke en plattelandsgebieden en stedelijke mobiliteit.

Het doel van deze component is het ondersteunen van een stedelijke en rurale transformatie door het gebruik van groene en digitale oplossingen. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving ter ondersteuning van de functionele benadering van stedelijke en plattelandsgebieden, via de tenuitvoerlegging van metropolitane gebieden en administratieve consortia om de toegang tot lokale openbare sociale diensten, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en betere ruimtelijke ordening te verbeteren. De component omvat ook hervormingen voor duurzame stedelijke mobiliteit en moet worden gezien in samenhang met de component „duurzaam vervoer". De investeringen die door deze hervormingen worden ondersteund, hebben betrekking op de bouw van huisvestingsfaciliteiten voor kwetsbare jongeren, gezondheidswerkers en onderwijsgevenden, de vernieuwing van het openbaar vervoer, infrastructuur voor groen en veiliger vervoer, de modernisering van lokale openbare gebouwen en de voorbereiding/actualisering van ruimtelijke-ordeningsdocumenten en stedelijke planningsdocumenten in digitale vorm.

De hervormingen en investeringen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen (landspecifieke aanbevelingen) die in 2019 en 2020 aan Roemenië zijn gedaan, met betrekking tot de noodzaak om: i) „investeringen toespitsen op de groene en digitale transitie, met name op duurzaam vervoer en infrastructuur voor digitale diensten" (landspecifieke aanbeveling 3, 2020), waarbij rekening wordt gehouden met regionale verschillen (landspecifieke aanbevelingen 4, 2019); ii) „Adequate inkomensvervangende oplossingen bieden en sociale beschermingsmaatregelen en toegang tot essentiële diensten voor iedereen uitbreiden" (landspecifieke aanbevelingen 2, 2020) en „de dekking en kwaliteit van sociale diensten vergroten (landspecifieke aanbevelingen 3, 2019); iii) „de kwaliteit en doeltreffendheid van het openbaar bestuur en de voorspelbaarheid van de besluitvorming verbeteren" (landspecifieke aanbevelingen 4, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit

De hervorming heeft tot doel de mobiliteitsvoorwaarden in stedelijke en plattelandsgebieden te verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer te verminderen en de verkeersveiligheid in stedelijke gebieden te verhogen door middel van digitale en groene vervoersoplossingen.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van wetgeving inzake duurzame stedelijke mobiliteit en de tenuitvoerlegging van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit op subnationaal niveau. De wetgeving omvat maatregelen om de vernieuwing van het openbaarvervoerpark met schone voertuigen te stimuleren, de verkeersveiligheid te verhogen en minimale nationale kwaliteitsnormen te waarborgen. Stedelijke gemeenten verbinden zich ertoe luchtvervuiling op stedelijk en functioneel niveau aan te pakken door de vaststelling van een reeks vervoersbeleid, zoals de instelling van lage-emissiezones en stimulansen voor het gebruik van alternatieve vervoermiddelen. Ten slotte worden richtsnoeren vastgesteld die stedelijke gemeenten moeten volgen bij het opstellen van de plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit, en wordt een

nationaal ad-hocorgaan onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbaar Bestuur belast met het verlenen van steun waar nodig.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid. Zowel de wetgeving als de nationale instantie die de opstelling van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit ondersteunt, moeten uiterlijk op 31 december 2022 van kracht zijn.

Investering 1 Duurzame stedelijke mobiliteit

Het doel van deze investering is de toegang tot duurzame en veilige mobiliteitsoplossingen in stedelijke en plattelandsgebieden te verbeteren.

De investering moet de vervoersinfrastructuur verbeteren, de milieuduurzaamheid ervan waarborgen door nieuwe emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer, de bouw van 13 200 extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen en 1 091 km fietspaden op lokaal/grootstedelijk niveau. De investeringen bestaan evenzeer uit intelligente vervoerssystemen en andere ICT-infrastructuur om de verkeersveiligheid te verbeteren, de reistijd en verkeerscongestie te verminderen. De investeringen dragen bij tot het verhogen van het aandeel van reizen die gebruikmaken van plaatselijk openbaar vervoer met emissievrije voertuigen (bussen, trolleybussen die gebruikmaken van een emissievrije motor of batterij, trams) tot 60 % in 2025, vergeleken met 45,4 % in 2019. Evenzo zou Roemenië na de uitvoering van de investeringen in oplaadpunten voor elektrische voertuigen in totaal ten minste 30 000 oplaadpunten hebben, gefinancierd uit verschillende bronnen, waaronder het Nationaal Plan voor herstel en veerkracht. De investeringen zijn eveneens gebaseerd op verplichte afstemming op het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit/geïntegreerde duurzame ontwikkeling/algemeen stedelijk plan dat is goedgekeurd of in ontwikkeling is, waarbij wordt gezorgd voor dekking met mobiliteitsdiensten in het functionele en peri-urbane gebied, prioritering en bevordering van openbaar vervoer in het lokale verkeer door het plannen van preferentiële routes en busbanen op de meest frequente/overbelaste aanlegplaatsen, en het sluiten van een openbaredienstcontract met marktdeelnemers overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1370/2007.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
288	Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling inzake duurzame stedelijke mobiliteit				Q4	2022	De wetgeving inzake duurzame stedelijke mobiliteit omvat: - maatregelen om de vernieuwing van het openbaarvervoerpark met schone voertuigen te stimuleren en minimale nationale kwaliteitsnormen en toegang tot openbaar vervoer te waarborgen; - de opstelling van de gids voor de ontwikkeling van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen in overeenstemming met de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit C (2020) 789/2020 (mededeling van de Commissie) en de beoordeling en kwaliteitscontrole van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen - bepalingen om stedelijke

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gemeenten te verplichten om lage-emissiezones en preferentiële routes (met inbegrip van busbanen) voor schoon openbaar vervoer in te stellen; - maatregelen om verkeersveiligheidsrisico's op stedelijk niveau te verminderen en maatregelen die de ruimte voor particuliere auto's en de uitvoering en monitoring van parkeerbeleid op lokaal niveau kunnen beperken; - maatregelen die de ontwikkeling van infrastructuur mogelijk maken om een veilig en betrouwbaar gebruik van openbaar vervoer, fietsen en wandelen aan te moedigen; - maatregelen om de invoering van intermodale knooppunten mogelijk te maken om het vervoer in het functionele

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										stedelijke gebied/grootstedelijk gebied te vergemakkelijken. De wetgeving wordt ontwikkeld in overeenstemming met: - de bepalingen van de Europese Verordening nr. 1370/2007, de Europese verordening algemene veiligheid (2019/2144), die op 6 juli 2022 in werking treedt; - Het Roemeense stadsbeleid, dat bepalingen bevat inzake bevolkingsdichtheid (waarborging van de efficiëntie van het openbaar vervoer) en de toegankelijkheid van vervoersdiensten voor de bevolking (percentage van de bevolking dat minder dan 0,5 km verwijderd is van een openbaarvervoerslijn met een

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										maximale frequentie van 20 minuten); - de minimumdienstnormen voor collectief openbaar vervoer worden bereikt door middel van wijzigingen/aanvullingen op Wet nr. 92/2007 inzake openbaar personenvervoer in bestuurlijke en territoriale eenheden; - de hervormingen op het gebied van verkeersveiligheid en regionale en stedelijke mobiliteit in het kader van de component duurzaam vervoer (mijlpalen 65-68).
289	Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van een structuur voor het verlenen van technische	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft de structuur voor het verlenen van technische bijstand voor de ontwikkeling				Q4	2022	Er wordt een nationaal orgaan opgericht onder toezicht van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en in coördinatie met vakministeries zoals het ministerie van Vervoer en het Ministerie van Milieu, en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van steden bij

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			bijstand voor de ontwikkeling van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (SUMP's)	van SUMP's						het opstellen van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit en het beoordelen en controleren van de kwaliteit van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen. Het centrale openbaar bestuur ondersteunt steden bij de ontwikkeling/actualisering van SUMP's door regelmatig bijeenkomsten te organiseren van de nationale groep voor de optimalisering van SUMP's in Roemenië, georganiseerd door het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken, dat de relevante actoren (vertegenwoordigers van centrale, lokale overheidsdiensten, academische wereld, particuliere omgeving, ngo's) samenbrengt. Het secretariaat van de Nationale Groep wordt

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verzorgd door het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken.
290	Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Ondertekening van alle contracten voor openbaarvervoersdiensten die tussen 2021 en 2026 afliepen voor 40 districten	Ondertekening van contracten				Q2	2026	Ondertekening van alle contracten voor openbaarvervoersdiensten die in 2021-2026 aflopen na openbare aanbestedingsprocedures op het niveau van districtswoningen, met inachtneming van de minimumnormen voor diensten voor collectief openbaar vervoer op nationaal niveau, zodat in het vierde kwartaal van 2 2026 alle 40 steden in het comitaat over openbaarvervoerscontracten zullen blijven beschikken.
291	Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke	Streefdoel	Vermindering van de emissies van luchtverontreinigende stoffen		kt CO_2 eq (basisjaar 1990)	266 371	159 8 23	Q2	2026	De doelstelling kwantificeert de vermindering van luchtverontreinigende stoffen zoals gepland in het nationale programma ter beheersing van de luchtverontreiniging. Op het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	mobiliteit									niveau van het Nationaal Agentschap voor Milieubescherming (NEPA) wordt de nationale inventaris van broeikasgasemissies beheerd als onderdeel van het EU-mechanisme voor de bewaking van broeikasgasemissies. De parameter voor het historische niveau van de gebruikte broeikasgasemissies is de broeikasgasemissies van het wegvervoer. De voorgestelde doelstelling voor de vermindering van broeikasgasemissies is de nationale emissiereductiedoelstelling voor 2030, respectievelijk een vermindering van de totale uitstoot van broeikasgassen met 40 %. In de totale nationale broeikasgasemissies, op het niveau van 2019, draagt de sector binnenlands vervoer

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										met ongeveer 17 % bij. De doelstelling wordt ook vastgesteld op basis van het door het ministerie van Milieu ontwikkelde netwerk van vaste punten voor de monitoring van de luchtkwaliteit in steden.
292	Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Vermindering met 25 % van het aantal doden of zwaargewonden ten gevolge van verkeersongevallen in stedelijke gemeenten ten opzichte van referentiejaar 2019		Percentage (%)	100 %	75 %	Q1	2026	Het doel is de maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in de stedelijke omgeving te kwantificeren. Het doel is het aantal doden en zwaargewonden bij verkeersongevallen in stedelijke gemeenten in 2025 met 25 % te verminderen ten opzichte van het referentiescenario in 2019. De doelstelling is in overeenstemming met de ontwerp-actualisering van de nationale strategie voor verkeersveiligheid, die voorziet in een vermindering van het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aantal zwaargewonden of doden ten gevolge van verkeersongevallen tegen 2030 met 50 %.
293	Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	20 % toename van het jaarlijkse aantal passagiers dat gebruik maakt van het lokale openbaar vervoer in 2026 ten opzichte van 2019.		Aantal passagiers dat plaatselijk openbaar vervoer gebruikt	1 763 000 000	2 115 600	Q2	2026	Het streefcijfer heeft betrekking op de toename met 20 % van het aantal passagiers dat gebruik maakt van het lokale openbaar vervoer in 2025 ten opzichte van 2019. Dit zou het gevolg zijn van de toename van het aantal voor het openbaar vervoer bestemde voertuigen op lokaal niveau, in combinatie met maatregelen om het gebruik van particuliere voertuigen te ontmoedigen;
294	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de vernieuwing van het openbaar vervoer (aanschaf van schone voertuigen)	Ondertekening van contracten				Q4	2022	In de financieringsregeling worden de criteria en voorwaarden vastgesteld waaraan de financiering van begunstigden moet voldoen, die worden geselecteerd via een open en transparante oproep tot het indienen van voorstellen, die onder meer de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										volgende specificaties omvat: - Verplichte afstemming van de investeringen op het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit/geïntegreerde duurzame ontwikkeling/algemeen stedelijk plan dat is goedgekeurd of in ontwikkeling is; - Zorgen voor dekking met mobiliteitsdiensten in het functionele en peri-urbane gebied. Zorgen voor prioritering en bevordering van het openbaar vervoer in het lokale verkeer door het plannen van preferentiële routes en busbanen op de meest frequente/overbelaste aanlegplaatsen; - Een openbaredienstcontract hebben met ondernemers overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1370/2007;

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Verplichte classificatie van gekochte voertuigen overeenkomstig de bepalingen van de Europese verordening algemene veiligheid (GSR) (2019/2144), die op 6 juli 2022 in werking treedt. - Criteria voor de financiering van uitsluitend emissievrije voertuigen: Bussen, trolleybussen die gebruikmaken van een emissievrije motor of batterij, trams en minibussen. Er wordt prioriteit gegeven aan investeringen die worden uitgevoerd in functionele stedelijke of plattelandsgebieden.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
295	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Extra emissievrije voertuigen (bussen, trolleybussen die gebruikmaken van een emissievrije motor of batterij, trams en minibussen) (aantal voertuigen)		Aantal	1 618	2 186	Q4	2024	Het streefcijfer heeft betrekking op het aantal extra emissievrije voertuigen: Bussen, trolleybussen die gebruikmaken van een emissievrije motor of batterij, trams in gebruik in stedelijke gebieden en minibussen (die ook voor plattelandsgebieden kunnen worden aangekocht)
296	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Extra emissievrije voertuigen (bussen, trolleybussen die gebruikmaken van een emissievrije motor of batterij, trams en minibussen)		Aantal	2 186	2 753	Q2	2026	Het streefcijfer heeft betrekking op het aantal extra emissievrije voertuigen dat in gebruik is in stedelijke gebieden (met uitzondering van minibussen die ook voor plattelandsgebieden kunnen worden aangekocht): Aantal bussen, trams, trolleybussen met een emissievrije motor of batterij en minibussen — 1 135 nieuwe schone voertuigen met

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			(aantal voertuigen)							uitlaatemissies (200 bussen. Elektrische bussen/waterstof 12-18 m, 515 elektrische bussen/waterstof 10 m, 50 Trams, 50 stuks. Trolleybussen 12-18 m, 320 elektrische/waterstofminibussen).
297	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Toename van het aantal reizen in administratieve territoriale eenheden met lokaal openbaar vervoer met emissievrije voertuigen (bussen, trolleybussen die gebruikmaken van een emissievrije motor of batterij, trams)		Percentage (%)	45,4 % [in 2019]	60 %	Q2	2026	Het streefdoel heeft betrekking op het percentage reizen met nulemissie openbaar vervoer op lokaal niveau van het totale aantal reizen met plaatselijk openbaar vervoer (60 % in 2025 tegenover 45,4 % in 2019).

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			ten opzichte van 2019							
298	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de levering van ITS/andere ICT-infrastructuur	Ondertekening van contracten				Q4	2022	De regeling bevat de criteria en voorwaarden voor financiering van begunstigden die worden geselecteerd via een open en transparante oproep tot het indienen van voorstellen, die onder meer de volgende specificaties omvat: - Verplichte afstemming van de investeringen op het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit/geïntegreerde duurzame ontwikkeling/algemeen stedelijk plan dat is goedgekeurd; - Zorgen voor dekking met mobiliteitsdiensten in het functionele en peri-urbane gebied. Zorgen voor prioritering en bevordering van het openbaar vervoer in het lokale verkeer door het plannen van preferentiële

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										routes en busbanen op de meest frequente/overbelaste aanlegplaatsen; De volgende acties zijn subsidiabel in het kader van intelligente vervoerssystemen (overeenkomstig actiegebied 076 — Digitalisering van stedelijk vervoer) - Slim verkeersbeheer - Oplaadoplossingen - Geïntegreerde slimme parkeeroplossingen - Verkeersleidingscentra - Waarschuwingssystemen voor snelheidsaanpassing - Veiligheidssystemen voor de werkomgeving - Geïnterconnecteerd verkeerslichtsysteem - Controle van de reistijden en -snelheid - Weegsystemen in beweging - Voorrangssignaal voor het gebruik van noodvoertuigen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Dynamische berichtborden - Reisplanner voor openbaar vervoer. - Geïntegreerde passagiersinformatiesystemen Andere soorten ICT-infrastructuur (in steden en gemeenten) — „Smart City/Smart Village” -concept komen ook in aanmerking in verband met technologische ontwikkelingen (overeenkomstig actieterrein 021ter Ontwikkeling van zeer gespecialiseerde ondersteunende diensten en faciliteiten voor overheidsdiensten en bedrijven), zoals: - Gebruik van drones voor de inspectie van gebieden of risicosituaties (berggebieden). - Real-time Situatiecentrum in

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										de stad - Slimme beheersystemen voor groene ruimtesystemen. - Uitbreiding van het wifi-systeem in openbare ruimten. - Slim stedelijk meubilair. - Monitoring- en veiligheidssysteem voor de openbare ruimte. - Valorisatie van erfgoeddoelstellingen via digitale digitalisering of wederopbouw - Één loket voor bedrijven. - Platform om investeringen aan te trekken. - Platform voor communicatie met burgers en het vormen van gemeenschapsinitiatieven - Innovatiehubs voor lokale gemeenschappen - Ontwikkeling of modernisering van infrastructuur voor beroepsonderwijs en -

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										opleiding. - Digitalisering van het onderwijsstelsel. - Grootstedelijke GIS-databanken. - Open gegevensplatform - Virtuele ambtenaar. - Clouddiensten - Platform voor digitale overheidsdiensten. - Systemen voor registratie en afgifte van documenten - Stedelijk datacentrum en realtime monitoring van de staat van de stad. - App van de stad (applicatie om burgers te informeren en problemen op lokaal niveau te identificeren). - Onlinebetaling van belastingen. - Online planningssysteem — website waarop burgers online kunnen worden gecodeerd op verschillende

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										APL-desks. - Kiosken voor overheidsinformatie. - Online platform en/of mobiele applicatie om het energieverbruik op buurt- of stadsniveau in kaart te brengen. - Slim elektriciteitsnet dat kan worden uitgerold in verschillende gebieden van collectieve huisvesting (smart grid). - Automatisering van irrigatiesystemen voor groene ruimte - „Slimme” infrastructuur voor sanitaire voorzieningen. - Realtime monitoring van de stand van de technische en gemeentelijke infrastructuur en consumptie.
299	Investering 1. Duurzame stedelijke	Streefdoel	Administratieve territoriale eenheden met		Aantal	0	246	Q4	2024	Aantal administratieve territoriale eenheden met ontwikkelde/uitgebreide

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	mobiliteit		operationele ontwikkelde/uitgebreide systemen — Intelligente vervoerssystemen en e-ticketing/andere ICT-infrastructuren							systemen operationeel — Intelligente vervoerssystemen en e-ticketing/andere ICT-infrastructuren, in overeenstemming met de vereisten onder mijlpaal 298
300	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Administratieve territoriale eenheden met ontwikkelde/uitgebreide systemen operationeel — Intelligente vervoerssystemen en e-ticketing/andere ICT-infrastructuren)		Aantal	246	491	Q2	2026	Aantal administratieve territoriale eenheden met ontwikkelde/uitgebreide systemen operationeel — Intelligente vervoerssystemen en e-ticketing/andere ICT-infrastructuren, in overeenstemming met de vereisten onder mijlpaal 298
301	Investering 1. Duurzame stedelijke	Mijlpaal	Ondertekening van opdrachten voor de bouw	Ondertekening van contracten				Q4	2022	De regeling bevat de criteria en voorwaarden voor financiering van begunstigden die worden

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	mobiliteit		van oplaadpunten voor elektrische voertuigen							geselecteerd via een open en transparante oproep tot het indienen van voorstellen, die onder meer de volgende specificaties omvat: - Verplichte afstemming van de investeringen op het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit/geïntegreerde duurzame ontwikkeling/algemeen stedelijk plan dat is goedgekeurd of in ontwikkeling is; - Zorgen voor dekking met mobiliteitsdiensten in het functionele en peri-urbane gebied. Zorgen voor prioritering en bevordering van het openbaar vervoer in het lokale verkeer door het plannen van preferentiële routes en busbanen op de meest frequente/overbelaste aanlegplaatsen; - Beschikken over een

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										openbaredienstcontract met ondernemers overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1370/2007. Tot 2026 zorgen de steden van het district (met inbegrip van elke sector in Boekarest) voor de ontwikkeling van minimaal 40 oplaadpunten voor elektrische voertuigen die toegankelijk zijn voor de openbare/administratieve territoriale eenheid.
302	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen		Aantal	0	6 600	Q4	2024	Tussentijdse doelstelling voor het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen dat operationeel is.
303	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Extra aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen		Aantal	6 600	13 200	Q2	2026	Aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen operationeel.
304	Investering 1.	Mijlpaal	Ondertekening	Ondertekening				Q4	2022	De regeling bevat de criteria en

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Duurzame stedelijke mobiliteit		van contracten voor investeringen in fietsinfrastructuur op lokaal/grootstedelijk niveau	van contracten						voorwaarden voor financiering van begunstigden die worden geselecteerd via een open en transparante oproep tot het indienen van voorstellen, die onder meer de volgende specificaties omvat: - Verplichte afstemming van de investeringen op het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit/geïntegreerde duurzame ontwikkeling/algemeen stedelijk plan dat is goedgekeurd of in ontwikkeling is; - Zorgen voor preferentiële routes voor schoon openbaar vervoer voor openbare wegen met ten minste drie rijstroken in elke richting (voorwaarde geldt alleen voor bestuurlijke territoriale eenheden met openbare wegen met ten minste drie rijstroken per richting)

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
305	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Operationele fietspaden (km) op lokaal/grootstedelijk niveau		Kilometer (km)	0	546	Q4	2024	Lengte van de operationele fietspaden (km), met inbegrip van verkeersveiligheidsmaatregelen, overeenkomstig de eisen van mijlpaal 304
306	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Operationele fietspaden op lokaal/grootstedelijk niveau (km)		Kilometer (km)	546	1 091	Q2	2026	Lengte van voltooide en operationele fietspaden (km), met inbegrip van verkeersveiligheidsmaatregelen, overeenkomstig de eisen van mijlpaal 304

J.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 2. Totstandbrenging van een beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie

Doel van de hervorming is mensen die in stedelijke gebieden wonen, met inbegrip van die van marginale/perifere gemeenschappen, een betere toegang te bieden tot hoogwaardige diensten zoals mobiliteit, huisvesting en andere openbare diensten die op lokaal niveau worden verleend.

De hervorming stelt het kader vast waarbinnen stedelijke centra en peri-urbane gebieden moeten samenwerken om hun capaciteit te vergroten om hoogwaardige en geïntegreerde diensten te leveren en de levensstandaard van hun burgers te verbeteren. De twee belangrijkste pijlers van de hervorming zijn de wet op de metropolitane gebieden en het Roemeense beleidskader voor stedelijke gebieden. De wet definieert functionele stedelijke gebieden en hun belangrijkste verantwoordelijkheden (namelijk mobiliteit, huisvesting en ruimtelijke ordening); Oprichting van organen voor het sturen en coördineren van beleidsinitiatieven en investeringen op functioneel stedelijk niveau; Hun begrotingscapaciteit te waarborgen door middel van transparante en voorspelbare begrotingsbronnen; En maakt gezamenlijke aanbestedingen mogelijk voor de levering van goederen en diensten op functioneel stedelijk niveau. Het kader ondersteunt de oprichting van functionele stedelijke gebieden en bepaalt voorts de exclusieve verantwoordelijkheden op lokaal niveau en de verantwoordelijkheden die met het centrale niveau worden gedeeld.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid. De wet op de metropolitane gebieden en het Roemeense kader voor stedelijk beleid worden goedgekeurd en treden in werking op respectievelijk 30 juni 2022 en 31 december 2022.

Hervorming 3. Totstandbrenging van een beleidskader voor een duurzame transformatie van het platteland: Oprichting van administratieve consortia in functionele plattelandsgebieden

Doel van de hervorming is mensen die in plattelandsgebieden wonen, met inbegrip van die van marginale/perifere gemeenschappen, een betere toegang te bieden tot hoogwaardige diensten zoals mobiliteit, huisvesting en andere openbare diensten die op lokaal niveau worden verleend.

De hervorming heeft tot doel beleids- en dienstverlening te integreren in alle bestuurlijke eenheden op het platteland om het welzijn in minder dichtbevolkte gebieden te vergroten[48]. Met name moeten wijzigingen van het wetboek van bestuur de oprichting mogelijk maken van administratieve consortia in functionele plattelandsgebieden die naburige bestuurlijke eenheden op het platteland zijn die economisch en sociaal geïntegreerd zijn en met soortgelijke uitdagingen en kansen voor hun ontwikkeling worden geconfronteerd (zoals nabijheid van gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen, blootstelling aan dezelfde structurele schokken). In de wijzigingen worden bovendien het rechtsstelsel en de verantwoordelijkheden van de functionele plattelandsgebieden omschreven; Organen op te richten voor het sturen en coördineren van beleidsinitiatieven en investeringen op het niveau van de functionele plattelandsgebieden; Hun begrotingscapaciteit te waarborgen door middel van transparante en voorspelbare begrotingsbronnen; En volledige digitale integratie mogelijk maken van overheidsdiensten die worden geleverd door de administratieve eenheden, met inbegrip van het gebruik van gezamenlijke aanbestedingen voor de levering van goederen en diensten, op het niveau van de functionele plattelandsgebieden.

[48] Territoriale administratieve eenheden worden als “platteland” aangemerkt volgens de “Methodological manual on territorial typologies — 2018 edition” (ook bekend als de DEGURBA-methodologie) of de versterkte classificatie van kleine regio's van de OESO (Fadic, M., et al. (2019), "Classifying small (TL3) regions based on metropolitan population, low density and remoteness", OECD Regional Development Working Papers, nr. 2019/06, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b902cc00-en).

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid. De wijzigingen van het wetboek van bestuur die de oprichting van administratieve consortia in functionele plattelandsgebieden mogelijk maken, treden uiterlijk op 31 december 2022 in werking.

Hervorming 4. Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting

Doel van deze hervorming is de ernstige woningnood voor kwetsbare categorieën en groepen, met name voor personen in gemarginaliseerde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden, terug te dringen.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling om de uitvoering van de nationale huisvestingsstrategie en het bijbehorende actieplan te waarborgen, onder meer door gebruik te maken van mechanismen zoals grootstedelijke gebieden en administratieve consortia. Deze documenten gaan ook vergezeld van een inventarisatie van de huisvestingsbehoeften, met name in gemarginaliseerde gemeenschappen en groepen, waaronder informele nederzettingen in stedelijke en plattelandsgebieden. De hervorming zorgt voor complementariteit met de bestaande of toekomstige investeringen van de geïntegreerde communautaire centra (d.w.z. onderwijs, sociale en basisgezondheidszorg) die uit het ESF + en het toekomstige cohesiebeleid worden gefinancierd, en leidt niet tot sociale segregatie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid. De wetgevingshandeling ter waarborging van de uitvoering van de nationale huisvestingsstrategie en het nationale actieplan zal uiterlijk op 30 juni 2022 worden aangenomen en in werking treden.

Hervorming 5. Ontwikkeling van het planningssysteem — Code inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouw

Doel van de hervorming is de algemene ruimtelijke ordening te verbeteren door vereenvoudigde en gedigitaliseerde documenten en procedures voor ruimtelijke ordening, betere toegang en transparantie van ruimtelijkeordeningsdocumenten en territoriale planningsdocumenten, en meer gebruik te maken van energie-efficiënte en duurzame oplossingen in de bouwsector.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van de Code inzake ruimtelijke ordening. De code zorgt voor de vereenvoudiging en harmonisatie van de wijze waarop ruimtelijke en algemene stedelijke plannen worden gerapporteerd, bijgewerkt en omgezet in de geografische informatiesystemen, alsmede maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen en de luchtkwaliteit te verbeteren, door middel van bindende bouwnormen in alle bestuurlijke territoriale eenheden en in functionele stedelijke en plattelandsgebieden. De code bevat eveneens bepalingen in de bijgewerkte stedenbouwkundige documenten die gericht zijn op een kortere woon-werktijd en -afstand voor de bevolking in functionele stedelijke en landelijke gebieden. Een nieuw gegevensplatform, als onderdeel van de Territoriale Waarnemingspost, centraliseert gestandaardiseerde en gedigitaliseerde kaarten en strategische documenten die aan het stadsplanningsproces ten grondslag liggen en biedt het publiek toegang tot alle plannen en de meest recente ruimtelijke en territoriale planningsdocumenten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid. De code voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en bouw treedt uiterlijk op 31 maart 2023 in werking en een operationeel gegevensplatform dat volledige digitale toegang biedt tot documenten voor ruimtelijke ordening en territoriale planning, als onderdeel van de Territoriale Waarnemingspost, is uiterlijk op 30 juni 2023 operationeel.

Investering 2 Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs

Het doel van deze investering is het verbeteren van de toegang tot hoogwaardige huisvesting voor jongeren in nood en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs die dergelijke diensten verlenen in gemarginaliseerde gemeenschappen en voor gemarginaliseerde groepen.

De investering bestaat uit de bouw van nieuwe wooneenheden voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen en groepen, overeenkomstig de bepalingen van de nationale huisvestingsstrategie en het actieplan, en gaat vergezeld van maatregelen ter bevordering van de sociale en economische integratie van de doelgroepen. Ook in stedelijke en plattelandsgebieden waar gemarginaliseerde gemeenschappen en groepen leven en tekorten aan gezondheidszorg en onderwijs zijn vastgesteld, moeten huizen worden gebouwd voor gezondheidswerkers en onderwijsgevenden. De nieuw gebouwde woningen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag te realiseren die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 3 Gemiddeld herstel van openbare gebouwen ter verbetering van de openbare dienstverlening door bestuurlijke territoriale eenheden

Deze investering heeft tot doel de lokale openbare dienstverlening te verbeteren. De investering financiert een gematigde renovatie van openbare gebouwen op lokaal niveau. Het gaat alleen om openbare gebouwen in steden en gemeenten die bestemd zijn voor het verlenen van openbare diensten aan burgers (bijv. gemeentehuizen, gebouwen voor sociale diensten). De investering bestaat uit de renovatie van 1 306 818 vierkante meter oppervlakte in in aanmerking komende openbare gebouwen. Renovatie zal naar verwachting leiden tot een daling van de vraag naar primaire energie met 30 %, zoals blijkt uit energieprestatiecertificaten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 4 Ontwikkeling/actualisering van documenten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige planning in GIS-formaat

Het doel van deze investering is de digitale toegang tot documenten voor ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige planning te verbeteren.

De investering financiert de ontwikkeling of actualisering van documenten inzake ruimtelijke ordening en stadsplanning, met inbegrip van de plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit. Alle documentatie wordt in digitale vorm ontwikkeld in overeenstemming met de code voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouw en gevalideerd door de nationale ondersteunende instantie. De documentatie wordt op het platform van de territoriale waarnemingspost geplaatst.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

J.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
307	Hervorming 2. Totstandbrenging van een beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie — Roemeens stedelijk beleid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de metropolitane gebieden	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de Wet op de metropolitane gebieden				Q2	2022	De Metropolitan Areas Act: - criteria vast te stellen voor de afbakening van metropolitane gebieden en haar beleidsbevoegdheden, namelijk: Mobiliteit, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, huisvesting en andere openbare diensten die op lokaal niveau worden verleend om onder meer de problemen van marginale/perifere gemeenschappen, met inbegrip van informele nederzettingen, aan te pakken; - op het niveau van het grootstedelijk gebied een coördinerende instantie op te richten om de uitvoering van beleid en investeringen in de bestuurlijke territoriale eenheden van het stedelijke gebied te sturen en te

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										controleren, teneinde de connectiviteit, ruimtelijke ordening en toegang tot werkgelegenheid, gezondheidsdiensten en onderwijs te verbeteren, ook voor mensen in achtergestelde gebieden/periferie, en te zorgen voor meer economische kansen voor woonwijken in peri-urbane gebieden rond stedelijke kern; - zorgen voor een transparant en voorspelbaar kader (met inbegrip van criteria, methodologie) voor de vorming van de begroting van elk grootstedelijk gebied, gebaseerd op bijdragen van de administratieve eenheden waaruit het functionele stedelijke gebied bestaat en, indien nodig, uit

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										overdrachten van de centrale overheid door nationale ontwikkelingsprogramma's die jaarlijks uit de staatsbegroting worden gefinancierd, op basis van prestatiecriteria die verband houden met de beleidsdoelstellingen die op het niveau van elk grootstedelijk gebied worden nagestreefd, maken gezamenlijke aanbestedingen voor de levering van goederen en diensten op het niveau van functionele gebieden mogelijk
308	Hervorming 2. Totstandbrenging van een beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot vaststelling van het	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtre				Q4	2022	Het regeringsbesluit: - omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau met betrekking tot de uitvoering van het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			Roemeense kader voor stadsontwikkeling	ding van het Roemeense Stadsbeleidskader						Roemeens stadsbeleid - integratie van de beginselen van duurzame ontwikkeling, onder meer door handhaving van op de natuur gebaseerde oplossingen, in stedenbouwkundige documenten - kernprestatie-indicatoren uit te voeren die zijn afgeleid van de prioritaire doelstellingen van het Roemeense stedelijk beleid (d.w.z. verbeterde mobiliteit, betere ruimtelijke ordening, betere huisvestingsomstandigheden, lokale openbare diensten voor gemarginaliseerde/perifere gemeenschappen en toegang tot openbaar vervoer); - opzetten van een stabiel & voorspelbaar financieringsmechanisme voor de uitvoering van het stedelijk beleid

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- lokale samenwerking aan te moedigen door duurzame stadsontwikkelingsprojecten te stimuleren die op functioneel stedelijk niveau worden voorgesteld en in overeenstemming zijn met de plannen voor duurzame geïntegreerde stadsontwikkeling.
309	Hervorming 2. Totstandbrenging van een beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie	Streefdoel	Verbetering van de levenskwaliteit in stedelijke gebieden		Percentage (%)	30,7 %	40 %	Q2	2026	De doelstelling heeft betrekking op een betere levenskwaliteit in stedelijke gebieden met een stijging van 10 procentpunten (d.w.z. toename van het percentage personen dat positief reageert op de verklaring "Ik ben tevreden om in de stad te wonen: total agree"), van Q2 2020 (als uitgangssituatie) tot en met het Q2 2026, gemeten aan de hand van een methode die vergelijkbaar is met die welke wordt gebruikt voor enquête kwaliteit van het leven in Europese steden. De

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										enquête wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener.
310	Hervorming 3. Totstandbrenging van een beleidskader voor een duurzame transformatie van het platteland: Oprichting van administratieve consortia in functionele plattelandsgebieden		Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot wijziging van het wetboek van bestuur en tot oprichting van administratieve consortia in naburige bestuurlijke territoriale eenheden op het platteland of overwegend	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling aangeeft				Q4	2022	De wijzigingen in de administratieve code moeten leiden tot de oprichting van administratieve consortia in functionele plattelandsgebieden (zoals gedefinieerd volgens de methode van de urbanisatie (DEGURBA)) die blijk geven van een zekere mate van economische en sociale integratie en/of met soortgelijke uitdagingen en kansen voor hun ontwikkeling worden geconfronteerd (bv. nabijheid van gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen, blootstelling aan dezelfde structurele schokken). De wetswijzigingen: - Het juridisch kader en de verantwoordelijkheden van de administratieve consortia

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			op het platteland, bestaande als functionele plattelandsgebieden							die zijn opgericht op basis van een functionele aanpak op het platteland, vast te stellen met het oog op de verbetering van de efficiëntie van openbare sociale, onderwijs- en gezondheidszorgdiensten, alsook van steun voor zelfstandigen in de landbouw (zoals markttoegang en nauwere samenwerking), en de doeltreffendheid van de uitvoering van investeringen, die moeten leiden tot de verbetering van de territoriale cohesie, de integratie van plattelandsgebieden en de duurzame kapitalisatie van natuurlijk en cultureel erfgoed. - Een orgaan oprichten dat overeenkomt met elke administratieve consortia die activiteiten verrichten

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										die specifiek zijn voor meer lokale overheden en bijdragen aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de betrokken overheidsinstanties. De instantie beheert de volgende soorten openbare diensten: Ruimtelijke ordening en stadsplanning; Openbare aanbestedingen; Investeringen; Beheer van het publieke en private domein; Financiële en boekhoudkundige aspecten; Juridisch; Sociale bijstand; Landbouwregister; Burgerlijke stand; Kadaster. - Zorgen voor een transparante en voorspelbare begroting, bestaande uit bijdragen van de administratieve eenheden waaruit de administratieve consortia bestaan en overdrachten van de centrale

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										overheid op basis van transparante prestatiecriteria in verband met de beleidsdoelstellingen op het niveau van het functionele plattelandsgebied - De volledige digitale integratie mogelijk maken van de openbare diensten die worden verleend door de administratieve eenheden van de consortia, met het oog op de verlening van openbare diensten op een kortere termijn voor burgers en ondernemers, onder meer door gezamenlijke aanbestedingen voor de levering van goederen en diensten, op het niveau van de functionele plattelandsgebieden.
311	Hervorming 3. Totstandbrenging van een beleidskader voor een duurzame	Streefdoel	Afname van armoede en sociale uitsluiting in		Percentage	45,4 %	38 %	Q2	2026	Het percentage armoede en sociale uitsluiting in plattelandsgebieden met ten minste 7,4 procentpunten verlagen, volgens de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	transformatie van het platteland: Oprichting van administratieve consortia in functionele plattelandsgebieden		plattelandsgebieden							EUROSTAT-indicator (ilc_peps13), op basis van het basiscijfer van 2020 van 45,4 %
312	Hervorming 4. Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de uitvoering van de nationale huisvestingsstrategie en het actieplan ter vermindering van ernstige woningnood	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de uitvoering van de nationale huisvestingsstrategie en het actieplan ter vermindering van ernstige woningnood				Q2	2022	De wetgevingshandeling waarborgt de uitvoering van de nationale huisvestingsstrategie en het nationale actieplan met het oog op de verbetering van de kwaliteit van huisvesting voor kwetsbare categorieën en groepen die de ernstige woningnood verminderen, met name voor personen in gemarginaliseerde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden. De strategie en het actieplan: - vergezeld gaan van een inventarisatie van de huisvestingsbehoeften, met name in gemarginaliseerde

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gemeenschappen en groepen, met inbegrip van informele nederzettingen, in stedelijke en plattelandsgebieden (overeenkomstig de bijgewerkte versie van de Atlas van gemarginaliseerde gemeenschappen); - zorgen voor een aanpak die de complementariteit waarborgt/aansluit bij de bestaande of toekomstige investeringen van de geïntegreerde communautaire centra (d.w.z. onderwijs, sociale en basisgezondheidszorg) die uit het ESF + en het toekomstige cohesiebeleid worden gefinancierd - zorgen voor aanvullende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg in gemarginaliseerde gemeenschappen (zoals vastgesteld in de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										bijgewerkte versie van de atlas van gemarginaliseerde gemeenschappen) - niet leiden tot sociale segregatie - ervoor zorgen dat voor de uitvoering van de investeringen gebruik kan worden gemaakt van metropolitane gebieden, administratieve consortia en intercommunale ontwikkelingsorganisaties.
313	Hervorming 4. Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting	Streefdoel	Verminderd percentage overbevolking woningen		Percentage	45,1 %	39 %	Q2	2026	Verlaging van het percentage overbezette woningen met 6.1 pp volgens Eurostat-indicator (ilc_lvho05a) met een uitgangswaarde van 2020 van 45,1 %.
314	Hervorming 4. Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting	Streefdoel	Verminderd percentage van de bevolking dat in informele nederzettingen woont		Percentage	0	20 %	Q2	2026	De doelstelling is gericht op het verminderen van het aandeel van de bevolking in informele woongebieden in functionele stedelijke gebieden en het vergroten van hun integratie in de gemeenschappen. Het aantal

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										personen dat in informele woongebieden woont met slechte of ontbrekende woonruimte, wordt vastgesteld op basis van het in kaart brengen van het aantal personen dat is ontwikkeld overeenkomstig de wet inzake ruimtelijke ordening en stadsplanning.
315	Hervorming 5. Ontwikkeling van het planningssysteem — Code inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouw	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetboek ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouw	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van het wetboek ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouw				Q1	2023	Het wetboek ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouw legt onder meer het volgende ten uitvoer: - vermindering van de administratieve lasten, verkorting van de termijnen voor het uitvaardigen van administratieve handelingen en invoering van nieuwe mechanismen om te zorgen voor efficiëntere, gedigitaliseerde en kwalitatief betere administratieve processen in de bouw, met inbegrip van planningsstructuren op het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										niveau van functionele stedelijke gebieden; - de actualisering en omzetting in de geografische informatiesystemen (GIS) van alle ruimtelijke en algemene stedelijke plannen en aanpassing aan de nieuwe beginselen van het Roemeense stedelijk beleid (bevordering van duurzaam vervoer en verbetering van de verkeersveiligheid, gebruik van op de natuur gebaseerde oplossingen/groene en blauwe infrastructuur), ook op het niveau van functionele stedelijke en plattelandsgebieden; - maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie en verbetering van de luchtkwaliteit, door middel van bindende bouwnormen in alle bestuurlijke

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										territoriale eenheden en functionele stedelijke en plattelandsgebieden - Concrete bepalingen in de bijgewerkte stedenbouwkundige documenten met het oog op een kortere woon-werktijd en -afstand voor de bevolking in functionele stedelijke en landelijke gebieden (uitvoering van het concept „stad van 15 minuten”, d.w.z.: Nadruk op betere toegang tot relevante faciliteiten). Opstelling en goedkeuring van een leidraad/handleiding om de uitvoering van de nieuwe bepalingen van de code te vergemakkelijken.
316	Hervorming 5. Ontwikkeling van het planningssysteem — Code inzake ruimtelijke	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het interoperabele stedelijke digitale	Inwerkingtreding van het digitale platform (als onderdeel van de				Q2	2023	In het kader van de Territoriale Waarnemingspost wordt een gestandaardiseerd gegevensplatform operationeel gemaakt, dat het mogelijk maakt:

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ordening, stedenbouw en bouw		gegevensplatform (als onderdeel van de territoriale waarnemingspost)	territoriale waarnemingspost)						- Toegang van het publiek tot de meest recente documenten inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke ordening die betrekking hebben op alle territoriale bestuurlijke eenheden in het land - de mogelijkheid voor lokale overheden om stedenbouwkundige certificaten en bouwvergunningen af te geven, op interoperabele wijze met alle relevante databanken van overheidsinstanties (bv. belastingdienst) en gebruik te maken van de infrastructuur die beschikbaar is voor de overheidscloud - verstrekking van realtimegegevens (zoals gegevens over stedenbouwkundige voorschriften, alle

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beperkingen en het toegestane gebruik van grond) aan alle belanghebbende partijen, met inbegrip van het grote publiek, om de transparantie van de afgifte van planningscertificaten en bouwvergunningen te waarborgen - dynamisch beheer van stadsplanning (voortdurende actualisering van gegevens, rekening houdend met de aangebrachte wijzigingen — bijvoorbeeld wijzigingen van de algemene stedelijke plan-indicatoren door zonale stedelijke plannen), waardoor bestuurlijke eenheden, ook in functionele stedelijke en plattelandsgebieden, de uitvoering van beleid zoals energie, milieu, huisvesting en vervoer op lokaal niveau kunnen coördineren.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
317	Investering 2. Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs	Mijlpaal	Ondertekening van alle overheidscontracten voor de bouw van huisvesting voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen en groepen, en voor gezondheidswerkers en onderwijsgevenden in stedelijke of plattelandsgebieden	Ondertekening van contracten				Q4	2022	De subsidieregeling wordt opgesteld op basis van de bepalingen van de nationale huisvestingsstrategie en het actieplan, in overeenstemming met de specificaties van mijlpaal 312. De financieringsregeling staat open voor alle administratieve territoriale eenheden/grootstedelijke gebieden/administratieve consortia en voldoet aan de volgende verplichte specificaties: A) De huisvesting voor jongeren wordt verleend aan administratieve territoriale eenheden/administratieve consortia/grootstedelijke gebieden op basis van een geïntegreerd actieplan ter verbetering van de levensomstandigheden van jongeren in kwetsbare

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gemeenschappen en groepen en hun huishouden, met inbegrip van maatregelen ter bevordering van de sociale en economische integratie van de doelgroepen. De begunstigde jongeren voldoen cumulatief aan de voorwaarde dat zij afkomstig zijn uit een kwetsbare gemeenschap/groep tussen 18 en 35 jaar, met een inkomen per gezinslid dat onder het gemiddelde maandsalaris per economie ligt, geen huis bezit/geen huis in bezit heeft en momenteel in een overbevolkte/slechte woning woont. De criteria zouden ook in aanmerking worden genomen als de jongeren over een of meer

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										jongeren beschikken. kinderen in de zorg/in hun huishouden. B) De wooneenheden voor medisch en onderwijspersoneel worden toegekend aan administratieve territoriale eenheden/administratieve consortia/grootstedelijke gebieden op basis van een geïntegreerd actieplan ter verbetering van medische of onderwijsdiensten voor kwetsbare gemeenschappen en groepen, zoals vastgesteld door het in kaart brengen van de behoeften, met name in gemarginaliseerde gemeenschappen en groepen. De investering moet ook worden gedaan in samenhang met de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										investeringen in onderwijs, gezondheid (bv. ontwikkeling van medische infrastructuur voor voorziekenhuizen om de toegang tot medische basisdiensten te verbeteren) en de componenten van het nationale plan voor herstel en veerkracht, alsook met investering 3 van de huidige component (matige renovatie van openbare gebouwen), met de operationele programma's (2014-2020 en 2021-2027) of andere programma's.
318	Investering 2. Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de	Streefdoel	Wooneenheden voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen/groepe		Aantal	0	4 418	Q2	2026	Aantal wooneenheden voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen/groepen, ondersteund door aanvullende maatregelen zoals sociale/educatieve/arbeidsmar

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	gezondheidszorg en het onderwijs		n							ktmaatregelen voor alle eerder geïdentificeerde jongeren, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 317. Nieuwe gebouwen voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
319	Investering 2. Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs	Streefdoel	Wooneenheden gebouwd voor professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs		Aantal	0	1 104	Q2	2026	Aantal wooneenheden die zijn gebouwd voor professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs, in steden of plattelandsgebieden waar de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg onvoldoende is als gevolg van een gebrek aan professionals, zoals vastgesteld in mijlpaal 317. Nieuwe gebouwen voldoen aan de doelstelling om te

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										komen tot een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
320	Investering 3. Matig herstel van openbare gebouwen om de openbare dienstverlening door territoriale bestuurlijke eenheden te verbeteren	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de matige renovatie van openbare gebouwen	Ondertekening van contracten				Q4	2022	In de regeling worden de criteria en voorwaarden vastgesteld waaraan moet worden voldaan voor de matige renovatie van openbare gebouwen, die onder meer de volgende voorwaarden omvat: - Alleen steden en gemeenten komen in aanmerking - Alleen openbare gebouwen die tot doel hebben lokale openbare diensten te verlenen (bijv. gemeentehuizen, gebouwen voor sociale diensten) komen voor steun in aanmerking.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Bescheiden renovatieprojecten leiden tot een daling van de vraag naar primaire energie met 30 %, zoals blijkt uit energieprestatiecertificaten. Bij investeringen voor de matige renovatie van overheidsgebouwen mogen de kosten van niet-energie-efficiëntiesystemen niet meer dan 10 % van de totale kosten bedragen.
321	Investering 3. Matig herstel van openbare gebouwen om de openbare dienstverlening door territoriale bestuurlijke eenheden te verbeteren	Streefdoel	Oppervlakte in vierkante meter gerenoveerde openbare gebouwen		Aantal vierkante meter	0	653 409	Q4	2024	Het streefcijfer heeft betrekking op het totale bebouwde gebied dat matig moet worden gerenoveerd, uitgedrukt in vierkante meter en aangetoond door een daling van de vraag naar primaire energie met 30 % door middel van energieprestatiecertificaten.
322	Investering 3. Matig herstel van openbare gebouwen om de	Streefdoel	Oppervlakte in vierkante meter gerenoveerd		Aantal vierkante meter	653 409	1 306 818	Q2	2026	Het streefcijfer heeft betrekking op het totale bebouwde gebied dat matig moet worden gerenoveerd,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	openbare dienstverlening door territoriale bestuurlijke eenheden te verbeteren		e openbare gebouwen							uitgedrukt in vierkante meter en aangetoond door een daling van de vraag naar primaire energie met 30 % door middel van energieprestatiecertificaten.
323	Investering 4. Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van documenten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige planning	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling/actualisering van documentatie inzake ruimtelijke ordening, stadsplanning en duurzame stedelijke mobiliteitsplannen.	Ondertekening van contracten				Q4	2022	De regeling bevat de criteria en voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de financiering van de ontwikkeling/actualisering van plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en duurzame stedelijke mobiliteit. Het opstellen/bijwerken van documentatie wordt in digitale vorm ontwikkeld overeenkomstig de bepalingen van mijlpaal 288 en mijlpaal 315. Het SUMP wordt bekrachtigd door de nationale groep voor de optimalisering van SUMP, opgericht overeenkomstig de bepalingen van mijlpaal 289 , en de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										documentatie inzake ruimtelijke ordening en stadsplanning wordt naar de territoriale waarnemingspost geüpload. Er wordt gezorgd voor integratie met het in stap 316 geschetste digitale platform.
324	Investering 4. Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van documenten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige planning	Streefdoel	Plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en duurzame stedelijke mobiliteit afgerond en overgenomen in het platform van de Territoriale Waarnemingspost		Aantal	0	189	Q4	2024	De doelstelling heeft betrekking op het totale aantal plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en stedelijke mobiliteit dat digitaal moet worden ontwikkeld en goedgekeurd. 100 algemene stedenbouwkundige documenten, 39 documenten voor zonale stedelijke plannen en 50 plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit. Alle documentatie wordt gepubliceerd op het platform van de Territoriale Waarnemingspost. De investering wordt uitgevoerd overeenkomstig de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										vereisten van mijlpaal 323.
325	Investering 4. Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van documenten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige planning	Streefdoel	Plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en duurzame stedelijke mobiliteit afgerond en overgenomen in het platform van de Territoriale Waarnemingspost		Aantal	189	378	Q2	2026	De doelstelling heeft betrekking op het totale aantal plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en stedelijke mobiliteit dat digitaal moet worden ontwikkeld en goedgekeurd. Er worden 262 algemene stedenbouwkundige documenten opgesteld (180 voor gemeenten, 50 voor steden, 22 voor steden en 10 voor provinciale steden (waaronder Boekarest); 5 territoriale ruimtelijke ordening voor provincies; 1 documentatie inzake ruimtelijke ordening; Documentatie van 60 zonale stedenbouwkundige plannen; En 50 plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit. Alle documentatie wordt gepubliceerd op het platform van de Territoriale Waarnemingspost.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De investering wordt uitgevoerd overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 323.

K. COMPONENT 11: TOERISME EN CULTUUR

De component Toerisme en Cultuur heeft tot doel de sociale, economische en territoriale samenhang te vergroten en nieuwe banen te scheppen, met name in plattelandsgebieden, namelijk:

(1) het bevorderen van een duurzame sociaaleconomische transformatie in plattelandsgebieden en achtergestelde gebieden door het ontwikkelen van een netwerk van regionale organisaties voor bestemmingsmanagement en het ondersteunen van lokale investeringen in toerisme;

(2) duurzame mobiliteit ondersteunen door een nationaal Velo-netwerk op te zetten, met inbegrip van Eurovelo-routes; en

(3) verkleining van de kloof in de toegang tot cultuur tussen landelijke en grote stedelijke gebieden.

De hervormingen en investeringen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 aan Roemenië zijn gedaan, namelijk de noodzaak om „de investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op duurzaam vervoer en infrastructuur voor digitale diensten" (landspecifieke aanbevelingen 3, 2020), waarbij rekening wordt gehouden met regionale verschillen (landspecifieke aanbevelingen 4, 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1. Operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement (DMO's)

Doel van deze hervorming is het concurrentievermogen van de Roemeense toeristische sector te vergroten en duurzame sociaal-economische transformatie in plattelandsgebieden en achtergestelde gebieden te bevorderen door het nodige kader vast te stellen voor de operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement.

De uitvoering van deze hervorming bestaat uit de vaststelling van een wetgevingskader dat nodig is voor het functioneren van de organisaties voor bestemmingsmanagement en de ontwikkeling van een actieplan voor de valorisatie van cultureel erfgoed om het concurrentievermogen van de Roemeense toeristische sector te vergroten.

De oprichting en operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement is gebaseerd op de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die zijn opgenomen in de studie „Operationalisation of Destination Management Organisations".

Het wetgevingskader dat nodig is voor het functioneren van de organisaties voor bestemmingsmanagement omvat ook een gedetailleerde beschrijving van het financieringsmechanisme en een duidelijk governancemodel. Het actieplan wordt uitgevoerd in overeenstemming met de reeks maatregelen die zijn voorgesteld in de strategie voor de ontwikkeling van de organisatie voor bestemmingsmanagement en is in overeenstemming met de resultaten van de inventarisatie.

De organisatie voor bestemmingsbeheer is een rechtspersoon die het toeristisch ontwikkelingsbeleid voor elke specifieke bestemming uitvoert, met inbegrip van het bestemmingsmarketingbeleid, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, waarbij een aantal andere organisaties worden samengebracht, zoals: Bedrijfsexploitanten, overheidsinstellingen, beroeps- en

werkgeversorganisaties en regelgevende instanties. Regionale organisaties voor bestemmingsmanagement worden zodanig opgezet dat zij een doeltreffend netwerk vormen dat gericht is op lokale concurrentievoordelen en werken in partnerschap met de nationale toerismedienst.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investering 1. Promotie van de 12 toeristische/culturele routes

Het doel van deze investering is om geselecteerde toeristische bestemmingen aantrekkelijker te maken door 12 thematische toeristische routes te ontwikkelen in achtergestelde plattelandsgebieden in Roemenië en nieuwe banen in de toeristische sector te creëren.

De uitvoering van deze investering omvat financiële steun voor de bevordering van de 12 toeristische routes en de modernisering/rehabilitatie van toeristische locaties met nationale en internationale gevolgen die zijn opgenomen in de 12 routes die in de optimale bestemmingsgebieden zijn vastgesteld. De 12 thematische routes zijn: De kastelroute, de route Curia, de „Cula" -route, de route van de traditionele Roemeense gastronomie, de route van verrijkte kerken, de route van houten kerken, de route van de Moldavische kloosters, de route van Saint Ladislau, de route van het Romeinse castrum, de Fortress route, het herstel van het cultuurlandschap in de Donaudelta, de route van dorpen met een traditionele architectuur.

De specifieke toeristische locaties zijn ten minste 225 en worden geselecteerd na het in kaart brengen van de optimale bestemmingen voor elke organisatie voor bestemmingsmanagement, op basis van hun vermogen om internationale en nationale toeristen aan te trekken en om een duurzame/ecologische sociaaleconomische transformatie in landelijke en achtergestelde gebieden te bevorderen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

Investering 2. Modernisering/creatie van musea en gedenktekens

Het doel van deze investering is het cultureel toerisme te stimuleren door musea en gedenktekens te ontwikkelen die gewijd zijn aan onderdrukking en conflicten.

De uitvoering van deze investering omvat de modernisering en oprichting van de volgende musea en gedenkplaatsen: Nationaal Museum Joodse geschiedenis en holocaust (Boekarest), Gedenkplaats van de revolutie van 89 (Timișoara), Gedenkplaats van de slachtoffers (Sighet), The Prison of silence (Râmnicu Sărat), Gedenkplaats van gedwongen ontheemding van mensen en over industrialisatie (Satu Mare), Museum van de verschrikkingen van communisme (Sfântu Gheorghe), Museum van fotografisch bewijsmateriaal (Târgu Mureș), Museum van Transsylvanische identititeiten (Mutra), Râpa Robilor – The Victims Gorge (Aiud).

Nieuwe gebouwen voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 2. Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau

Doel van deze hervorming is bij te dragen tot de economische ontwikkeling van kleine steden en plattelandsgebieden door de vaststelling van een wetgevings-, institutioneel en investeringskader voor fietsroutes en duurzame vormen van toerisme.

De uitvoering van deze hervorming bestaat uit een hervorming van de regelgeving om de relevante entiteiten, de criteria voor fietsroutes en de stimulansen voor fietstoerisme vast te stellen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

Investering 3. Oprichting en operationalisering van het nationaal coördinatiecentrum Velo

Het doel van deze investering is bij te dragen tot duurzame mobiliteit door fietsen te bevorderen via een nieuw nationaal coördinatiecentrum van Velo.

De uitvoering van deze investering omvat een studie over fietstoeroutes op nationaal niveau, die de basis vormt voor de digitalisering van de Velo-start- en -routes en de ontwikkeling van een nationaal eVelo-platform met een geïntegreerde digitale toepassing voor alle fietstoerstrajecten en een speciale website.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

Investering 4. Uitvoering van 3 000 km fietsroutes

Het doel van deze investering is de ontwikkeling van duurzaam vervoer door de ontwikkeling van fietsinfrastructuur.

De uitvoering van deze investering omvat de ontwikkeling van 3 000 km nieuwe nationale fietsroutes in Roemenië. De ligging van de routes is prioritair langs de belangrijkste toeristische routes.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 3. Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector

Doel van deze hervorming is een stabiel, voorspelbaar en duurzaam juridisch en administratief kader op lange termijn voor de niet-publieke (particuliere/onafhankelijke) culturele sector en culturele werkers tot stand te brengen door instrumenten voor gegevensverzameling te creëren voor toekomstig overheidsbeleid, en een proces op gang te brengen dat bijdraagt tot de sociaal-educatieve en culturele ontwikkeling van kleine plattelands- en stedelijke gebieden.

De uitvoering van deze hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wetgeving inzake het financieringssysteem voor culturele projecten en de ondersteuning van werknemers in de culturele sectoren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Investering 5. Verbetering van de toegang tot cultuur in cultureel achtergestelde gebieden

Doel van deze investering is de toegang tot cultuur in cultuurachterstandsgemeenten te verbeteren.

De uitvoering van deze investering omvat een proefprogramma voor financiering in samenwerking met lokale overheden ter ondersteuning van op lokaal niveau uitgevoerde jaarlijkse of meerjarige culturele programma’s en een proefprogramma voor de financiering van projecten op het gebied van cultureel onderwijs, waarvan onderwijsinstellingen in plattelandsgebieden en kleine steden de begunstigden zijn.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

Investering 6. Ontwikkeling van een digitaal systeem voor culturele financieringsprocessen

Het doel van deze investering is de ontwikkeling van een digitaal systeem voor de toekenning van overheidsfinanciering in culturele sectoren.

De uitvoering van deze investering omvat de ontwikkeling van een digitaal systeem dat de toegang tot financiering voor nationale culturele actoren vergemakkelijkt door middel van vereenvoudigde en gedigitaliseerde toepassingen; Registreert alle reeds toegekende publieke culturele subsidies om dubbele financiering te voorkomen en verzamelt gegevens over culturele uitgaven op gemeentelijk niveau om een empirisch onderbouwde beslissing op het gebied van cultuurbeleid mogelijk te

maken en tegelijkertijd transparante toegang tot niet-vertrouwelijke informatie over culturele projecten mogelijk te maken.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

Investering 7. Versnellen van de digitalisering van filmproductie en -distributie

Het doel van deze investering is de capaciteit van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van filmproductie te versterken en de digitale transitie van filmproducenten en -distributeurs in Roemenië te versnellen door de digitale productie-, distributie-, marketing- en promotiecapaciteit, met inbegrip van digitale archiveringstechnologieën, te vergroten.

De uitvoering van deze investering omvat de ontwikkeling van inhoud en de vergroting van de commerciële capaciteit van filmproducenten en -distributeurs, waarbij projectfinanciering en financiering van de entiteit worden gecombineerd.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
326	Hervorming 1. Operationalisering van organisaties voor bestemmings management (DMO's)	Mijlpaal	Alle optimale bestemmings gebieden voor regionale organisaties voor bestemmings management in Roemenië in kaart gebracht	Alle optimale bestemmingsgebieden voor regionale organisaties voor bestemmings management in Roemenië gepubliceerd				Q1	2022	De beheersorganisaties van bestemming stellen de optimale bestemmingszones vast op basis van de volgende criteria: hun vermogen om internationale toeristen aan te trekken - bevordering van sociaal-economische duurzame/milieuvriendelijke transformatie in plattelands- en achterstandsgebieden, in aanvulling op de component „Lokale fondsen" (bv. met betrekking tot de functionele plattelandsgebieden); potentieel voor het scheppen van nieuwe banen.
327	Hervorming 1. Operationalisering van organisaties voor bestemmings management (DMO's)	Mijlpaal	Actieplan voor het gebruik van cultureel erfgoed om het concurrentie vermogen van de	Goedkeuring van het actieplan voor het gebruik van cultureel erfgoed om het concurrentievermogen van de				Q1	2022	Het actieplan moet in overeenstemming zijn met de multimodale toeristische pakketten van de DMO. Het actieplan bestrijkt de periode 2022-2026 en bevat specifieke jaarlijkse en meerjarige doelstellingen en de volgende hoofdacties: a) Het vaststellen van de soorten sites met

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			Roemeense toeristische sector te vergroten	Roemeense toeristische sector te vergroten						een nationale en internationale impact die zullen worden gebruikt voor de bevordering van het toerisme in Roemenië en bijdragen tot de bevordering van sociaal-economische duurzame/milieuvriendelijke transformatie in landelijke en achtergestelde gebieden; En b) het vaststellen van de culturele routes die het resultaat zijn van de inventarisatie. Het bevat ook een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste actoren, hun taken en verantwoordelijkheden en de verwachte resultaten.
328	Hervorming 1. Operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement (DMO's)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskader bij regeringsbesluit met een duidelijke beschrijving van het financieringsmechanisme ter	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van de wet inzake de oprichting van organisaties voor bestemmingsmanagement				Q3	2022	De wetgeving bevat een duidelijke beschrijving van het financieringsmechanisme ter ondersteuning van de ontwikkeling van het netwerk van regionale en lokale organisaties voor bestemmingsmanagement (organisaties voor bestemmingsmanagement) en een solide bestuursmodel. De belangrijkste elementen van het rechtskader zijn:

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			ondersteuning van de ontwikkeling van het netwerk van organisaties voor bestemmingsmanagement en een duidelijk bestuursmodel							- Doel van de wetgeving, definitie van organisaties voor bestemmingsmanagement op verschillende territoriale niveaus en thematische organisaties voor bestemmingsmanagement; - Identificatie van de leden; - Minimumcriteria om een bestemming in aanmerking te laten komen om een DMO te vormen om de bestemming te vertegenwoordigen; - Organisatievorm — de DMO heeft een algemene vergadering, een raad van bestuur en het personeel dat het uitvoerend deel vertegenwoordigt. Organisaties voor bestemmingsmanagement worden geregistreerd met wettelijke bepalingen om over een strategie en een actieplan te beschikken, zodat zij over de middelen beschikken om de strategie uit te voeren. Wat de leden betreft, is de DMO een representatief orgaan van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										marktdeelnemers op het gebied van toerisme in de bestemming, van de toeristische verenigingen en van andere relevante belanghebbenden en lokale of provinciale overheidsinstanties. - Beschrijving van de bevoegdheden van de raad van bestuur en de algemene vergadering; - Stemsysteem en besluitvormingsproces; - Financieringsmechanisme; - Doelstellingen van organisaties voor bestemmingsmanagement en monitoring van resultaten met specifieke verantwoordelijkheden. Bij de vaststelling van een DMO wordt rekening gehouden met geografische eenheden (provincies, gemeenten) om het lokale of regionale toerisme te bevorderen.
329	Hervorming 1. Operationalis	Streefdoel	Organisaties voor bestemmings		Aantal	0	8	Q4	2023	8 organisaties voor bestemmingsmanagement worden opgericht door de regering

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ering van organisaties voor bestemmings management (DMO's)		management opgericht							(overeenkomstig mijlpaal 328), met inbegrip van alle relevante entiteiten die actief zijn op het gebied van toerisme en cultuur in een specifiek gebied, en worden beheerd door het uitvoerend comité van de DMO. De verantwoordelijkheid voor de resultaten van de organisaties voor bestemmingsmanagement wordt gedeeld door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Toerisme en het uitvoerend comité van organisaties voor bestemmingsmanagement. De oprichting en operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement is gebaseerd op de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die zijn opgenomen in de studie „Operationalisation of Destination Management Organisations".
330	Hervorming 1.	Streefdoel	Groter aandeel		Percentage (%)	0	20	Q1	2026	Het aantal buitenlandse toeristen stijgt eind 2025 met ten minste

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement (DMO's)		buitenlandse toeristen aangetrokken in de districten die deel uitmaken van de regionale organisaties voor bestemmingsmanagement							20 % ten opzichte van 2019 in de districten die deel uitmaken van de regionale organisaties voor bestemmingsmanagement. Bron van de gegevens: Nationaal Instituut voor Statistiek en gegevens verzameld door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Toerisme
331	Investering 1. Promotie van de 12 toeristische/culturele routes	Streefdoel	Locaties die deel uitmaken van de culturele routes		Aantal	0	225	Q1	2022	Ten minste 225 locaties worden opgenomen in de culturele routes en worden gekozen op basis van de kartering en worden hoofdzakelijk op het platteland en in achterstandsgebieden geplaatst om toeristen aan te trekken en nieuwe werkplekken in de toeristische sector te creëren. De „sites" zijn de attractiepunten voor toerisme (zoals kastelen, fornuizen, kloosters, traditionele huizen) die in de 12 culturele routes worden opgenomen en door een comité worden gekozen en op basis van een raadplegingsproces

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										worden gekozen. De minimale selectiecriteria zijn: a) Territoriale, economische en sociale criteria, waaronder groei, banen die gericht zijn op minder ontwikkelde regio's; b) het vermogen van het project om een impact te hebben op de aantrekkelijkheid van het toerisme en de vergroting van de culturele participatie, het unieke karakter op nationaal niveau, het comparatieve en concurrentievoordeel, c) het opnemen van locaties die verband houden met het thema van de routes die voorheen werden gefinancierd in het kader van het regionaal operationeel programma en het nationaal programma voor plattelandsontwikkeling; d) opname van sites op de werelderfgoedlijst van de Unesco of op de tijdelijke of indicatieve lijst, e) opname van sites in de categorie historische gebouwen die niet als historische monumenten worden beschouwd. Alleen locaties die toeristen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										momenteel toegang bieden, worden opgenomen in de culturele routes.
332	Investering 1. Promotie van de 12 toeristische/culturele routes	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten voor de promotie van de 12 routes	Ondertekening van contracten				Q3	2022	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling van het toerisme op elke culturele route. De volgende activiteiten worden opgenomen: Digitalisering van de locaties die deel uitmaken van de route Een app voor bezoekers aanmaken — Het markeren en signaleren van de route (s) die deel uitmaken van de route (s); — Het creëren van een gezamenlijk cultureel aanbod
333	Investering 1. Promotie van de 12 toeristische/culturele routes	Mijlpaal	Openstelling van de 12 culturele routes	Openstelling van de 12 culturele routes die toegankelijk zijn voor toeristen.				Q1	2024	De locaties worden opengesteld voor het publiek en de routes worden in overeenstemming met de contracten van mijlpaal 331 operationeel. De plaatsen waar de herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zijn slechts gedeeltelijk open totdat de restauratie is voltooid.
334	Investering 1. Promotie van de 12	Mijlpaal	Ondertekening van de opdrachten	Ondertekening van contracten				Q1	2023	Ondertekening van contracten voor de renovatie van de gebouwen (kastelen, kerken, fortressen) die

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	toeristische/culturele routes		voor de restauratie/renovatie van de in de 12 culturele routes opgenomen locaties							deel uitmaken van de 12 culturele routes. Voor de locaties die deel uitmaken van de 12 restauratiewerken voor culturele routes, wordt het volgende vermeld: - herstel van de gebouwen, waar nodig aanleg van toegangswegen, bezoekersreceptie. - de aanleg van toegangswegen is minimale ingrepen die ten minste voetgangerstoegang mogelijk maken. Asfaltwerkzaamheden worden niet meegerekend. De geselecteerde projecten moeten ten minste de voorbereidende haalbaarheidsstudies en de haalbaarheidsstudie en alle relevante documenten vóór de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten afronden. Voor het museum en de gedenkketen voor onderdrukking en conflicten omvatten contracten voor restauratiewerkzaamheden voor gebouwen, bezoekerscentra,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										digitalisering. Hieronder vallen de volgende musea en gedenktekens: - Nationaal museum Joodse geschiedenis en holocaust, Boekarest - Herdenking van de revolutie van 89, Timişoara Memorial van de slachtoffers, Sighet - De stilte, Râmnicu SăratMemorial van gedwongen ontheemding van mensen en boven industrialisatie, Satu Mare - Museum van verschrikkerijen van het communisme, Sfantu Gheorghe - Museum van fotografisch bewijsmateriaal, Targu Mures (presentatie in digitale vorm van alle beschikbare archieven, met inbegrip van die welke verband houden met conflicten en totalitaire regimes)

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Museum van transilvanische identiteiten (Mutra) De contracten bevatten een minimumvereiste om het energieverbruik met ten minste 50 % te verminderen ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voorafgaand aan de renovatie van het gebouw, hetgeen moet leiden tot een toename van 30 % primaire energiebesparingen ten opzichte van de pre-renovatietoestand en ervoor moet zorgen dat wordt voldaan aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De contracten zijn gebaseerd op de openbare aanbestedingsprocedures en bevatten de volgende elementen: - de lijst van uit te voeren activiteiten in verband met de ontwikkeling van het terrein (restauratie, bezoekerstoegang, en alle activiteiten die in het hoofddocument worden beschreven);

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- termijnen voor de voltooiing van de werkzaamheden - duidelijk financieringsmechanisme - - technische eisen en normen De lijst van activiteiten en alle elementen van elk van de arbeidsovereenkomsten zal worden opgesteld op basis van de beschrijving van de interventies (weergegeven in het hoofddocument) in de aanbestedingsdocumentatie, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de werkzaamheden. Deze elementen zullen worden beschreven in de aanbestedingsstukken.
335	Investering 1. Promotie van de 12 toeristische/culturele routes	Streefdoel	Nieuw gerestaureerde locaties geopend		Aantal	0	225	Q2	2026	225 herstelde plaatsen worden opengesteld voor de toeristen. Vanaf de 12 culturele routes worden de volgende locaties hersteld (zodat deze volledig toegankelijk zijn voor toeristen en het publiek): - 5 kastelen - 5 Curia

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- 10 houten kerken - 5 „cula” (Roemeense nobleman) - 5 Moldavische kloosters - 5 kerken/locaties op de route van Saint Ladislaus - 5 Romeinse kest - 5 fortressen - 30 traditionele huizen in de Donaudelta - 150 traditionele rurale huizen
336	Investering 2. Moderniserin g/creatie van musea en gedenktekens	Mijlpaal	Ondertekeni ng van de opdrachten voor de bouw van musea	Ondertekening van contracten				Q1	2023	Ondertekening van contracten voor de bouw van nieuwe musea voor onderdrukking en conflicten. De locaties worden gekozen op basis van hun symbolische waarde en associatie met de totalitaire regimes (plaatsen die mijlpalen zijn voor interetnische conflicten en de ontwikkeling van goede interculturele betrekkingen). De gunning van opdrachten geschiedt op basis van een openbare en openbare aanbestedingsprocedure, waarbij de BENG-bouwprocedures

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										in acht worden genomen. Nieuwe gebouwen voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. De nieuwe musea zijn: 1. MUTRA — Museum van Transsylvanische Identiteiten en conflicten in de buitenwijken van Cluj-Napoca. Digitalisering van alle waarden en aankoop van museumapparatuur maken deel uit van de ontwikkeling. 2. Rapa Robilor, een gedenkplaats voor de gevangenen in Aiud, district Alba. In het kader van dit project wordt ook een bezoekerscentrum gebouwd op de site.
337	Investering 2. Moderniserin	Streefdoel	Nieuw gebouwde en		Aantal	0	9	Q2	2026	9 nieuw gebouwde musea en gedenktekens worden opengesteld

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	g/creatie van musea en gedenktekens		gerenoveerde musea geopend							voor het publiek: - 2 musea — nieuwbouw - 7 musea — restauratie, renovatie, modernisering.
338	Hervorming 2. Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regelgevingskader voor fietstoerisme	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het [regelgevingskader] inzake fietstoerisme				Q1	2022	Het regelgevingskader (regeringsbesluiten) voor de ingebruikname van fietsroutes omvat de volgende elementen: oprichting van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van en het toezicht op fietsinfrastructuur (met inbegrip van het nationaal coördinatiecentrum voor fietsroutes) — vaststelling van typologieën en kenmerken van fietsroutes; — wettelijke stimulansen voor het gebruik van fietstoerisme.
339	Hervorming 2. Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau	Mijlpaal	Nationaal coördinatiecentrum Velo Routes opgericht en operationeel	Goedkeuring van het regeringsbesluit betreffende de oprichting van het nationaal coördinatiecen				Q2	2022	Het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) voor Velo-routes wordt opgericht bij het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken. Het NCC wordt operationeel en start met de uitwerking van de studie en de eVelo-toepassing.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				trum voor fietsroutes						
340	Hervorming 2. Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau	Mijlpaal	Uitgebreide studie over de territoriale spreiding van nationale fietsroutes	Gepubliceerde studie				Q3	2022	De diepgaande studie moet de territoriale spreiding van de fietstoerstrajecten (3 000 km fietsroutes) vaststellen op basis van kerncriteria (bv. vermindering van congestie, bevordering van ecotoerisme), relevante actoren identificeren en bestaande initiatieven ter verbetering van het natuurlijk en cultureel erfgoed integreren, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 338. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het aanbestedingsproces voor de invoering van fietspaden gestart.
341	Investering 3. Oprichting en operationalisering van het nationaal coördinatiecentrum Velo	Mijlpaal	Geïntegreerde nationale eVelo-platformen en smartphonetoepassing	Ontwikkeling en publicatie van het platform en de toepassing				Q3	2022	Ontwikkeling en publicatie van een geïntegreerde digitale applicatie voor de verstrekking van thematische informatie over fietstoerisme. De geïntegreerde toepassing omvat de oprichting van het nationaal eVelo-platform (een website voor de nationale fietsroutes) en een thematische

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										smartphonetoepassing, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 340.
342	Investering 4. Uitvoering van 3 000 km fietsroutes	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten voor fietsroutes	Ondertekening van contracten				Q4	2022	Ondertekening van contracten voor de aanleg van 3 000 km nieuwe fietsroutes worden gegund na een openbare aanbestedingsprocedure. De inschrijvingsprocedure begint met de bekendmaking van de financieringsregeling waarin de subsidiabiliteit, de criteria en de voorwaarden voor de gunning van de opdrachten worden vastgesteld. De financiële regeling wordt ontwikkeld door het nationaal coördinatiecentrum voor Velo-routes. Na afloop van de aanbestedingsprocedure beginnen de werkzaamheden op de 3 000 km fietsroutes.
343	Investering 4. Uitvoering van 3 000 km fietsroutes	Streefdoel	Km fietsroutes die zijn aangelegd en toegankelijk zijn voor fietsen		Kilometer (km)	0	3 000	Q2	2026	Ten minste 3 000 km nieuw aangelegde en toegankelijke fietsroutes op locaties die zijn gedefinieerd op basis van de resultaten van het onderzoek.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
344	Hervorming 3. Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake het financierings stelsel voor de culturele sector	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetgevingskader voor de financiering van de culturele sector				Q3	2022	De mijlpaal is gericht op het waarborgen van een stabiel financieringssysteem voor culturele projecten. In de geactualiseerde wet wordt een stabiel financieringsmechanisme uit de staatsbegroting voor de culturele sector vastgesteld dat gericht is op: Verkleining van de kloof in toegang tot cultuur tussen plattelandsgebieden/kleine steden en grote stedelijke gebieden, ondersteuning van culturele diversiteit en sociale inclusie en gendergelijkheid, ondersteuning van de creatieve sector en vergroting van het economisch potentieel van de culturele sector. De wetten die worden goedgekeurd en in werking treden zijn: — Het wetgevingskader inzake niet-terugvorderbare financiering in cultuur (Regeringsverordening nr. 51/1998); - De financiering op audiovisueel gebied overeenkomstig de communautaire richtsnoeren.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De wetswijzigingen zullen onder meer gebaseerd zijn op de resultaten van het in kaart brengen van openbare en particuliere aanbiedingen van culturele diensten op nationaal en lokaal niveau, op het identificeren en beschikbaar stellen van aanvullende, voorspelbare en transparante financieringsbronnen, een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheden op nationaal en lokaal niveau; Een mechanisme voor de uitbetaling van financiering, afhankelijk van de verwezenlijking van kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen.
345	Hervorming 3. Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake het statuut van cultuurwerkers	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wettelijk kader voor het statuut van de cultuurwerkers				Q1	2023	Een nieuw wetgevingskader inzake het statuut van cultuurwerkers treedt in werking en omvat een breed scala aan beleidsmaatregelen en stelt concrete maatregelen voor om de specifieke uitdagingen aan te pakken waarmee kunstenaars worden geconfronteerd en die bedoeld zijn om de kunstenaars te

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beschermen, zoals: - een duidelijke definitie van werk in „artistiek werk” en „cultureel werk”, zoals gedefinieerd in alle lidstaten en EU-documenten; - minimumnormen en -vereisten binnen het toepassingsgebied van de wetgevings- en socialebeschermingskaders (bv. arbeidsomstandigheden, belastingen en toegang tot sociale zekerheid en andere voordelen, billijke beloning); - bepalingen in de socialebeschermingsstelsels om cultuurwerkers toegang te geven tot uitkeringen, zoals werkloosheid, gezondheidsbescherming, bankkredieten, financiering, pensioen. - instrumenten voor de (juridische) identificatie van de freelancer culturele kunstenaar (kunstenaars en verwante beroepen) en voor het creëren van mechanismen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voor integratie in het socialebeschermingsstelsel. - andere methoden om de sociale en beroepsstatus en de omstandigheden van de cultuurwerker te verbeteren.
346	Investering 5. Verbetering van de toegang tot cultuur in cultureel achtergestelde gebieden	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringscontracten	Ondertekening van contracten				Q1	2023	Er moeten contracten worden gesloten tussen culturele actoren en het openbare financieringsorgaan om via culturele projecten het wettelijk kader vast te stellen voor de besteding van de steun voor toegang tot cultuur in landelijke en kleine stedelijke gebieden met weinig tot geen openbare culturele diensten. De opdrachten worden gegund door de administratie van het Nationaal Cultureel Fonds, na een openbare en openbare aanbestedingsprocedure. Selectiecriteria voor de gunning van opdrachten: Aantal/soorten begunstigden/deelnemers, onderwijsvoordelen op korte, middellange en lange termijn, onderwijsdoelen (geschiedenis,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										geografie, logica enz.), artistieke/creatieve criteria, ecologische/biodiversiteits-/natuur-/milieucriteria, inclusiecriteria.
347	Investering 5. Verbetering van de toegang tot cultuur in cultureel achtergestelde gebieden	Streefdoel	Kleine plaatsen met een betere toegang tot cultuur		Aantal	0	50	Q2	2024	50 plaatsen met een bevolking van minder dan 50 000 inwoners zullen profiteren van de uitvoering van twee proeffinancieringsprogramma's waarbij culturele en/of culturele onderwijsprojecten worden ontwikkeld.
348	Investering 6. Ontwikkeling van een digitaal systeem voor culturele financierings processen	Mijlpaal	Digitaal systeem operationeel gemaakt	Platforms en digitale systemen operationeel gemaakt				Q3	2023	Deze mijlpaal heeft betrekking op de ontwikkeling van digitale systemen die: — de toegang tot financiering voor nationale culturele actoren vergemakkelijken door vereenvoudigde en gedigitaliseerde financieringsaanvragen, projectevaluatie, contracten, toezicht & evaluatie, uitbetaling van financiering, beoordeling achteraf; alle reeds toegekende publieke culturele subsidies registreren om dubbele financiering te voorkomen;

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										— worden gebruikt als een instrument voor gegevensverzameling in verband met culturele uitgaven op het niveau van iedereen en elke plaats en regio, met betrekking tot de culturele kosten per soort project en het mogelijk maken op feiten gebaseerde beslissingen op het gebied van cultuurbeleid te nemen; transparante toegang tot niet-vertrouwelijke projecten, informatie voor initiatiefnemers en het grote publiek.
349	Investering 7. Versnellen van de digitalisering van filmproductie en -distributie	Mijlpaal	Ondertekening van de financierings contracten	Ondertekening van contracten				Q3	2023	Contracten met productie- en distributiebedrijven na openbare en openbare aanbestedingen en de administratieve controles, met inbegrip van de voorwaarden voor de-minimissteun, worden gegund. De financiering wordt afhankelijk gesteld van het aantrekken/behouden van een minimumaantal werknemers die gespecialiseerd zijn in digitale vakgebieden. Subsidiabele activiteiten zijn onder meer de ontwikkeling van editing/post-

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										productie van digitale producten, de oprichting van VoD-microplatforms, marketing en digitalisering (aanschaf van IT-apparatuur — videobewerking, digitale ondertiteling, digitale archivering), ontwikkeling en distributie van audiovisuele culturele inhoud, opleiding van personeel om digitale vaardigheden te verwerven. De te ondersteunen investering omvat ook steun voor de productie en distributie van digitale inhoud.
350	Investering 7. Versnellen van de digitalisering van filmproductie en -distributie	Streefdoel	Filmproducenten en -distributeurs met meer digitale vaardigheden		Aantal	0	40	Q1	2025	40 micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en andere rechtspersonen die actief zijn op het gebied van de productie en distributie van films en die digitale inhoud hebben ontwikkeld en digitale vaardigheden hebben verworven voor het bewerken en post-produceren van digitale producten.

L. COMPONENT 12: GEZONDHEIDSZORG

De gezondheidscomponent van het plan voor herstel en veerkracht bestaat uit drie hervormingen en twee investeringen om de belangrijkste uitdagingen in het gezondheidsstelsel aan te pakken. De belangrijkste daarvan zijn een vermindering van het vermijdbare sterftecijfer, een vermindering van regionale, sociale en stedelijke verschillen in toegang tot basisgezondheidszorg, een betere toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, verbetering van de ziekenhuis- en preziekenhuisinfrastructuur en optimalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg en het beheer van de middelen.

De gezondheidscomponent draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling van Roemenië inzake de verbetering van de toegang tot en de kostenefficiëntie van de gezondheidszorg, onder meer door de overstap naar ambulante zorg (landspecifieke aanbevelingen 3, 2019). Ook wordt ingegaan op de aanbeveling inzake het versterken van de veerkracht van het gezondheidsstelsel, onder meer op het gebied van gezondheidswerkers en medische producten, en het verbeteren van de toegang tot gezondheidsdiensten (landspecifieke aanbevelingen 1, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Grotere capaciteit voor het beheer van volksgezondheidsfondsen

Het doel van deze hervorming is de efficiëntie van de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg te verhogen door een reeks wetswijzigingen door te voeren en een subsidieregeling uit te werken om de meest presterende zorgaanbieders te belonen op basis van objectieve en meetbare criteria.

Deze hervorming bestaat uit twee delen. Het eerste programma wordt uitgevoerd door de uitvoering van een proefprogramma dat gericht is op het stimuleren van de verbetering van de kwaliteit en kosteneffectiviteit van gezondheidsdiensten door het opzetten, testen en uitvoeren van financiële mechanismen die de prestaties van zorgaanbieders belonen (via het „Health Service Quality Fund"). Daartoe ontwikkelt het ministerie van Volksgezondheid, in samenwerking met de nationale agentschappen en organen en met gebruikmaking van externe expertise, kwaliteitsindicatoren voor gezondheidsdiensten, prestatiegerelateerde betalingsmodellen en digitale instrumenten om indicatoren te verzamelen en te monitoren, stelt het het nodige wetgevingskader in, beoordeelt het de kwaliteitsverslagen en verricht het de betalingen volgens de ontwikkelde modellen en de resultaten van de beoordelingen. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, worden betalingen (beloningen) uit het „kwaliteitsfonds voor gezondheidsdiensten" toegekend aan de aanbieders met de hoogste kwaliteitsindicatoren. De regeling geldt voor ziekenhuizen in de eerste fase en wordt vervolgens uitgebreid tot andere niveaus van het gezondheidszorgstelsel: Ambulante patiënten en eerstelijnszorgaanbieders, met het oog op schaalvergroting van alle soorten zorgaanbieders, na afloop van het proefprogramma. De tweede subhervorming bestaat uit de ontwikkeling van een nieuw modelraamcontract voor de voorwaarden voor de verlening van gezondheidszorg en de uitvoeringsvoorschriften

daarvan. Het verwachte effect van deze hervorming is het verminderen van het totale aandeel van de bevolking dat melding maakt van onvervulde medische behoeften.

Deze hervorming is ook gericht op voorlichtings- en publiciteitsdiensten, onder meer voor bewustmakingscampagnes, die verband houden met persberichten in de geschreven en online pers, voorlichtings- en publiciteitsmateriaal over de verkregen activiteiten en resultaten, online promotie (op de website en op socialemediakanalen). Het meegedeelde materiaal wordt tijdens de uitvoering van de hervorming uitgewerkt en bevorderd, waarbij verslag wordt uitgebracht over het proces, met inbegrip van onder meer de vaststelling van het wetgevingskader, de belangrijkste resultaten van het proefproject, de uitrol van de regeling in openbare ziekenhuizen en de uitbreiding van het programma tot ambulante patiënten en eerstelijnszorgverleners. Publieksrapportage is een beproefde methode ter bevordering van het op kwaliteit gebaseerde model voor de verlening van gezondheidszorg.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 2. Grotere capaciteit om investeringen in gezondheidsinfrastructuur te doen

De hervorming heeft tot doel de bestuurlijke capaciteit van de centrale en lokale autoriteiten te vergroten om gezondheidsinfrastructuurprojecten efficiënt te beheren door het nationaal agentschap voor de ontwikkeling van de gezondheidsinfrastructuur (ANDIS) op te richten en operationeel te maken, als openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die ondergeschikt is aan het ministerie van Volksgezondheid. Met zijn volledige institutionele capaciteit is ANDIS in staat grote infrastructuurprojecten op het gebied van de volksgezondheid te beheren en technische expertise te leveren op verzoek van lokale autoriteiten.

De uitvoering van de hervorming bestaat uit de oprichting van het ANDIS, het voorzien van een hoofdkwartier en personeel (met inbegrip van de benoeming van een voorzitter en een raad van bestuur), opleidingsactiviteiten van het personeel en advisering en technische bijstand voor de projecten die onder de portefeuille van ANDIS vallen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid

De hervorming omvat drie subhervormingen.

R.3.1 De hervorming van het beheer van de gezondheidsdiensten

Het doel van deze subhervorming is de kennis, vaardigheden en competenties van de menselijke hulpbronnen bij het beheer van gezondheidsdiensten op alle niveaus van het Roemeense gezondheidszorgstelsel te verbeteren.

De subhervorming wordt uitgevoerd door middel van een wetswijziging van de belangrijkste wet op de gezondheidszorg (Wet nr. 95 van 2006). Er zal een aantal regeringsbesluiten worden vastgesteld om de wijzigingen in deze wet te handhaven. Vervolgens wordt een expertisecentrum op het gebied van het beheer van gezondheidsdiensten operationele en geaccrediteerde opleidingsprogramma's voor de betrokken personele middelen in beheer (waaronder leden van de stuurcomités van ziekenhuizen, afdelingshoofden, hoofden van laboratoria in de gezondheidszorg, uitvoerend directeuren, hoofdartsen en leidinggevenden) worden uitgevoerd in samenwerking met de academische instellingen met een leidende portefeuille op het gebied van opleiding en ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen die verantwoordelijk zijn

voor het beheer van gezondheidsdiensten. Tijdens de hele uitvoeringsperiode van de hervorming zal het ministerie van Volksgezondheid naar verwachting gebruik maken van technische bijstand en advies van deskundigen.

De uitvoering van de subhervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

R.3.2 Ontwikkeling van het menselijk potentieel op het gebied van de gezondheidszorg

Het doel van deze subhervorming is het versterken van de capaciteit van het Roemeense gezondheidszorgstelsel om een beroepsbevolking op te leiden, aan te werven, in dienst te houden en te motiveren om in te spelen op de huidige en toekomstige gezondheidsbehoeften van de bevolking.

De subhervorming bestaat uit de ontwikkeling van een nieuw strategisch kader, de aanpassing van de wetgeving inzake de ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg en de gedifferentieerde erkenning van professionele verdiensten en beloningen van gezondheidswerkers. In het kader van dezelfde hervorming zijn de bouw en de uitrusting van twee centra voor de ontwikkeling van vaardigheden en activiteiten in verband met de opleiding van 1000 personeelsleden die werkzaam zijn in openbare gezondheidszorgfaciliteiten die eerstelijns-, gemeenschaps- en poliklinische zorg, ziekenhuizen en andere openbare gezondheidsvoorzieningen aanbieden, opgenomen. Na 2026 wordt de opleiding van gezondheidswerkers verder gefinancierd uit de staatsbegroting.

De uitvoering van de subhervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

R.3.3 Het vergroten van de integriteit, het verminderen van kwetsbaarheden en risico's van corruptie in het gezondheidsstelsel

Doel van deze subhervorming is de definitie en regulering van belangenconflicten in het Roemeense gezondheidsstelsel te verbeteren en het personeel in staat te stellen omstandigheden te voorkomen die tot corruptie en/of belangenverstrengeling kunnen leiden.

De subhervorming bestaat uit de invoering van een nieuw mechanisme om prioriteit te geven aan begrotingstoewijzingen door het ministerie van Volksgezondheid en het National Health Insurance House (CNAS) en het verstrekken van opleidingen over integriteit voor 3 000 personeelsleden die werkzaam zijn op gezondheidsgerelateerde gebieden in de centrale overheid, gedecentraliseerde instellingen, het beheer van gezondheidszorgeenheden en personeel dat directe zorg verstrekt aan patiënten.

Deze hervorming is ook gericht op voorlichtings- en publiciteitsdiensten, onder meer voor bewustmakingscampagnes, die verband houden met persberichten in de geschreven en online pers, voorlichtings- en publiciteitsmateriaal over de verkregen activiteiten en resultaten, online promotie (op de website en op socialemediakanalen). Het meegedeelde materiaal wordt tijdens de uitvoering van de hervorming uitgewerkt en bevorderd, waarbij verslag wordt uitgebracht over het proces en de belangrijkste geboekte vooruitgang, zoals de vaststelling van het wetgevingskader, de voltooiing en operationalisering van het excellentiecentrum, de uitrol van de opleidingsprogramma's, de bouw en uitrusting van twee centra voor de ontwikkeling van vaardigheden.

De uitvoering van de subhervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

<u>Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis</u>

Het doel van deze investering is het verbeteren van de toegang voor mensen in achtergestelde en gemarginaliseerde gebieden op het platteland tot basisgezondheidszorg, met inbegrip van preventie en diensten voor vroegtijdige diagnose en behandeling, en het vergroten van de complexiteit van gezondheidsdiensten in eerstelijnszorg, ambulante zorg en gemeenschapszorg. De investering omvat de volgende vijf subinvesteringen: De gemarginaliseerde regio's/gemeenten zijn die zonder of met beperkte toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. De classificatie van gemarginaliseerde regio's of gemeenten

werd uitgevoerd door een team van de Wereldbank op basis van een analyse van de mate van deprivatie op het gebied van menselijk kapitaal, formele werkgelegenheid en slechte levensomstandigheden, het risico op armoede en sociale uitsluiting en de beperkte toegang tot diensten, gezondheidszorg en de verlening van andere grondrechten waarvoor de toegang beperkt of niet bestaat.

De criteria voor marginalisering en marginalisering worden op regionaal niveau vastgesteld aan de hand van de methoden voor de berekening van de index voor lokale menselijke ontwikkeling en de ontwikkelingsindex die zijn opgenomen in de atlas van gemarginaliseerde plattelandsgebieden en lokale menselijke ontwikkeling in Roemenië, in de atlas van gemarginaliseerde stedelijke gebieden in Roemenië en in de „Substantiation Study for the National Strategy on Social Inclusion and Poverty Reduction" — volgens de Wereldbank.

I.1.1 Handelingen van huisartsen of verenigingen van eerstelijnszorgpraktijken

De subinvestering bestaat uit de renovatie of uitrusting van ten minste 3 000 verenigingen van praktijken of praktijken van huisartsen. Dit gebeurt op basis van een openbare oproep en via een gecentraliseerd aanbestedingssysteem.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

I.1.2 Mobiele medische eenheden

De subinvestering bestaat uit de verwerving van 10 medische caravans die zijn uitgerust met medische hulpmiddelen waarmee borst- en baarmoederhalskanker kunnen worden onderzocht in gebieden met beperkte toegang tot gespecialiseerde gezondheidsdiensten. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name moeten de te kopen caravans uit milieuoogpunt de beste beschikbare technologie zijn.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

I.1.3 Afdeling extramurale zorg

De investering bestaat uit de renovatie, modernisering en uitbreiding (onder meer door de bouw van nieuwe gebouwen) van ten minste 30 ambulante zorgeenheden. Bij de selectie wordt ook rekening gehouden met de lijst van projecten die op de reservelijst staan van de oproep tot het indienen van projecten in het regionale operationele programma (2014-2020) en andere projecten naar gelang van hun maturiteit. Ten minste 20 eenheden voor ambulante zorg moeten gevestigd zijn in minder ontwikkelde regio's of gemeenten (gedefinieerd als de regio's/gemeenten waar het bbp/hoofd < 75 % van het gemiddelde van de EU-27).

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

I.1.4 Geïntegreerde gemeenschapscentra

De subinvestering bestaat uit de bouw/renovatie van 200 geïntegreerde gemeenschapscentra (geïntegreerde gemeenschapscentra maken deel uit van de communautaire gezondheidszorgprogramma's van het ministerie van Volksgezondheid, met als voornaamste doel de toegang tot hoogwaardige medische diensten voor de bevolking en met name de kwetsbare groepen te verbeteren) en deze volledig uit te rusten, overeenkomstig de minimumeisen van regeringsbesluit nr. 324/2019. Infrastructuur en/of

gebouwen moeten voldoen aan energie-efficiëntiecriteria. De nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

I.1.5 Gezinsplanningsbureaus

De investering bestaat uit revalidatie of uitrusting van 119 praktijken op het gebied van gezinsplanning met zorgpunten voor seksueel overdraagbare ziekten, ultrageluidsscanner met ultradraagbare gynaecologische probes, microscoop, IT-apparatuur, koelkast, transportvoertuigen (elektrische of fietsen). De investering dekt ook de kosten voor de opleiding van medisch personeel dat werkzaam is in kasten voor gezinsplanning.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 2. Ontwikkeling van openbare ziekenhuisinfrastructuur

Het doel van deze investering is de patiëntveiligheid in zorginstellingen te vergroten door maatregelen die de brand-, structurele bouw- en seismische veiligheid waarborgen, de energieprestaties te verbeteren en zorginfecties te voorkomen. De investering omvat de volgende vier subinvesteringen en ten minste 70 miljoen EUR van deze investering wordt toegewezen aan IT-apparatuur.

I.2.1 Nieuwe openbare ziekenhuisinfrastructuur

De subinvestering bestaat uit de gedeeltelijke financiering van de bouw van 25 nieuwe ziekenhuizen of ziekenhuisafdelingen. Van de 25 nieuwe ziekenhuizen of ziekenhuiseenheden voldoen 19 gebouwen aan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) overeenkomstig de nationale richtsnoeren en voldoen 6 gebouwen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

I.2.2 Medische uitrusting en hulpmiddelen

De subinvestering bestaat uit het uitrusten van de nieuw gebouwde ziekenhuizen of ziekenhuisafdelingen met medische hulpmiddelen (zoals uitrusting voor specifieke en algemene afdelingen voor vervalsing, behandelingsruimte, isolatiekamers, inclusief voor infectieziekten en verbrande eenheden, patiëntenruimten, verpleegplaatsen, faciliteiten voor medisch personeel, medicatiekamers, schone voorbereidingsruimten, ICU-isolatiekamers, revalidatiefaciliteiten, afval- en opslagbeheer, nood- en reanimatiefaciliteiten) en medische apparatuur (zoals: Bedden, ontsmettingseenheden, IT-apparatuur, botslichamen, defibrillatoren, infusiepompen, fysiologische bewakingssystemen, met inbegrip van centrale console, fysiologische bewakingssystemen voor acute zorg, beademingsapparaten voor intensivecareafdelingen, systemen voor algemeen gebruik).

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

I.2.3 Intensievere zorgvoorzieningen voor pasgeborenen

De subinvestering bestaat uit de modernisering, uitbreiding en levering van nieuwe apparatuur voor 25 neonatale intensive care-eenheden voor de kritieke patiënt voor

vroegtijdige diagnose, prenatale, neonatale en postnatale behandeling. De subinvestering heeft specifiek betrekking op de uitbreiding van de capaciteit van ziekenhuisinfrastructuur voor neonatale kritische patiënten met 124 extra bedden (met inbegrip van de bijbehorende infrastructuur en uitrusting), de uitrusting van 90 bestaande bedden met adequate medische hulpmiddelen, en op de verbetering van het screeningprogramma door de bestaande infrastructuur uit te rusten met relevante medische hulpmiddelen, de aankoop van 12 mobiele neonatale intensieve zorgeenheden en de bouw en uitrusting van 8 regionale opleidingscentra voor kritieke neonatale patiënten.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

I.2.4 Uitrusting en materialen ter beperking van het risico op ziekenhuisinfecties

De subinvestering bestaat uit het uitrusten van ten minste 25 openbare ziekenhuizen met apparatuur voor microbiologische luchtcontrole in de operatieblokken en eenheden voor intensieve zorg via specifieke airconditioningsfaciliteiten, alsmede voorzieningen voor de ontsmetting van medisch personeel.

De uitvoering van de subinvestering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
351	Hervorming 1. Grotere capaciteit voor het beheer van volksgezondheidsfondsen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit inzake de prestatie- en kwaliteitsindicatoren die moeten worden gebruikt voor de selectie van de medische eenheden die in aanmerking komen voor het Gezondheidskwaliteitsfonds	Bepaling in het ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de reeks indicatoren voor de kwaliteit van de zorg en de noodzakelijke methode voor de selectie van de begunstigde medische voorzieningen				Q4	2022	Het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt en keurt een reeks procesindicatoren, resultaatindicatoren en patiëntspecifieke indicatoren goed die moeten worden gebruikt voor de evaluatie van zorgaanbieders, alsook de methodologie voor prestatiegerichte selectie van ontvangende instellingen. De reeks indicatoren omvat indicatoren zoals: Het percentage patiënten met bijwerkingen, de verbetering van de pijnschaal (Visual Analogue Scale score), het aantal ziekenhuisinfecties, de kwaliteitsinformatie waarover patiënten beschikken.
352	Hervorming 1. Grotere capaciteit voor het beheer van volksgezondheidsfondsen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit voor een nieuw modelraamcontract betreffende de voorwaarden voor het verlenen van medische bijstand, geneesmiddelen en	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van het regeringsbesluit en van het gezamenlijk besluit van het ministerie van Volksgezondheid en het Nationaal				Q2	2023	Het nieuwe raamcontract heeft tot doel: - Het beheer van het nationale ziekenfonds verbeteren - Uitbreiding van de ambulante zorg om de druk op het ziekenhuisstelsel te verminderen - Bevordering van de verstrekking van diensten voor preventie en vroegtijdige diagnose, met name op het niveau van de eerstelijnszorg

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenari o	Doel	Kwartaa l	Jaar	
			medische hulpmiddelen, hulpmiddelen en technologieën in het kader van de ziektekostenverzeke ring	Ziekteverzekeringshu is						- Het faciliteren van diensten op afstand door medische dienstverleners - Verkleining van de kloof tussen stad en platteland wat betreft de toegang tot medische zorg door prikkels te creëren voor gezins- en gespecialiseerde artsen om diensten te verlenen in afgelegen en onderbediende gebieden. - Uitbreiding van de dekking van de diensten van eerstelijns-, gespecialiseerde en gemeenschapszorg tot preventie- en vroegdiagnosdiensten De belangrijkste wijzigingen betreffen contractprocedures en -voorwaarden met dienstverleners, financieringsmechanismen en dienstenbundels voor verzekerden en onverzekerde personen.
353	Hervorming 1. Grotere capaciteit voor het beheer van volksgezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijziging die nodig is om de resultaten van de	In het begrotingsproces wordt rekening gehouden met de resultaten van de				Q1	2024	Het ministerie van Volksgezondheid voert in zijn begrotingsprocedure de resultaten uit van de door het ministerie van Financiën uitgevoerde uitgaventoetsing op het gebied van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	sfondsen		toetsing van de begrotingsuitgaven in het begrotingsproces op te nemen	uitgaventoetsing op het gebied van gezondheid die in 2023 door het ministerie van Financiën is afgerond.						gezondheid. Dit gebeurt met ingang van het jaar na de voltooiing van de uitgaventoetsing.
354	Hervorming 1. Grotere capaciteit voor het beheer van volksgezondheid sfondsen	Streefdoel	Verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg door vermindering van het percentage personen dat melding maakt van onvervulde medische behoeften		Percentage	4,9	4,2	Q2	2026	Onvervulde behoefte aan medisch onderzoek en medische zorg kan te wijten zijn aan (1) financiële redenen, (2) wachtlijsten en (3) de noodzaak om te ver te reizen. De Eurostat-indicator voor de mate van toegankelijkheid van gezondheidsdiensten houdt rekening met alle drie de redenen. Medische zorg betreft specifieke gezondheidszorgdiensten (medisch onderzoek of medische behandeling met uitzondering van tandheelkundige zorg) die worden verstrekt door of onder rechtstreeks toezicht van artsen of gelijkwaardige beroepen overeenkomstig de nationale stelsels voor gezondheidszorg. De gegevens zijn afkomstig van de EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden en

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										hebben betrekking op die behoeften in de voorafgaande 12 maanden. Door de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, zal het percentage personen dat melding maakt van onvervulde medische behoeften naar verwachting dalen van 4,9 % in 2019 (basisscenario) tot 4,2 % in het vierde kwartaal van 2 2026.
355	Hervorming 2. Grotere capaciteit om investeringen in gezondheidsinfrastructuur te doen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot oprichting van het Nationaal Agentschap voor Infrastructuurontwikkeling op het gebied van gezondheid (ANDIS)	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot oprichting van het Nationaal Agentschap voor Infrastructuurontwikkeling op het gebied van gezondheid (ANDIS)				Q2	2022	Het wetgevingskader bevat de volgende taken voor het Agentschap: Tijdige voorbereiding en uitvoering van prioritaire investeringsprojecten voor infrastructuur op het gebied van de volksgezondheid, in overeenstemming met de specificaties en binnen het kader van de goedgekeurde begroting; — Het geven van instructies, aanbevelingen en toepasselijke methodologische normen voor de voorbereiding, uitvoering en voltooiing van investeringsprojecten in de volksgezondheidsinfrastructuur; - Het verlenen van gespecialiseerde bijstand op het gebied van investeringsprojecten in de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										volksgezondheidsinfrastructuur aan ministeries, openbare ziekenhuizen of andere overheidsinstanties; - Vaststelling en uitvoering van het meerjarenprogramma van prioritaire investeringsprojecten op het gebied van de volksgezondheidsinfrastructuur; - Toezicht houden op de uitvoering van investeringsprojecten voor infrastructuur op het gebied van de volksgezondheid; - Het opzetten van een expertisecentrum voor het beheer van investeringsprojecten in de volksgezondheidsinfrastructuur; - Het aangaan van partnerschappen en het sluiten van financieringsovereenkomsten voor investeringsprojecten op het gebied van volksgezondheidsinfrastructuur. De voorzitter van ANDIS wordt benoemd en de aanwerving van personeel voor de 15 sleutelfuncties in het definitieve organigram van het ANDIS wordt voltooid op het moment

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenari o	Doel	Kwartaa l	Jaar	
										dat het agentschap operationeel wordt.
356	Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskader voor de vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen in de gezondheidszorg	Inwerkingtreding van het wetgevingskader voor de hervorming van het beheer van de gezondheidszorg en van het menselijk potentieel				Q2	2022	De wijzigingen hebben betrekking op de belangrijkste wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg (Wet nr. 95 van 2006, zoals gewijzigd). Daarnaast zal een aantal regeringsbesluiten in werking treden om de wijzigingen in deze wet operationeel te maken. De belangrijkste bepalingen van de nieuw ingevoerde wetgeving: — de competentiecriteria voor de deelname aan vergelijkende onderzoeken voor functies op het gebied van gezondheidsbeheer aan te passen; — de kwaliteitscriteria voor opleidingsprogramma's op het gebied van het beheer van gezondheidsdiensten aanpassen; actualiseren van de vereisten voor de permanente professionele ontwikkeling van gezondheidswerkers; ontwikkeling en versterking van het corpus van deskundigen op het gebied van het beheer van de gezondheidszorg;

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenari o	Doel	Kwartaa l	Jaar	
										ontwikkelen van audits en evaluaties van opleidingsprogramma's op het gebied van het beheer van gezondheidsdiensten. De onlangs aangenomen wetgeving zal het beheer van gezondheidsdiensten helpen professionaliseren door competentiecriteria voor gespecialiseerd personeel te ontwikkelen.
357	Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving voor het strategisch kader voor de ontwikkeling van menselijk potentieel in de gezondheidszorg	Inwerkingtreding van de wetgeving voor het strategisch kader voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg bij regeringsbesluit				Q2	2022	De wet stelt een nieuw strategisch kader vast voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg, in overeenstemming met de algemene doelstellingen van het gezondheidsstelsel. De belangrijkste elementen van het strategisch kader zijn: i) Personeel in de gezondheidszorg — betrekken ii) het beheer van de menselijke hulpbronnen in de gezondheidszorg, iii) motivatiebeheer voor personele middelen iv) governance van het personeel in de gezondheidszorg

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
358	Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg	Goedkeuring van de sectorale actieplannen voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg bij besluit van de minister van Volksgezondheid				Q4	2022	In de sectorale actieplannen voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen in primaire en gemeenschapsgezondheidszorg, ambulante en ziekenhuiszorg en volksgezondheid wordt het strategisch kader geoperationaliseerd om het kennis-, vaardigheids- en bekwaamheidsniveau van het menselijk potentieel op het gebied van gezondheid te transformeren. Er worden 5 geïndividualiseerde actieplannen ontwikkeld, die onder meer betrekking hebben op initiële opleiding, permanente bijscholing, de combinatie van vaardigheden, taakverdeling en taakverschuiving. De actieplannen zullen naar verwachting in overeenstemming zijn met de in het kader van de hervorming van 1 vastgestelde prestatie-indicatoren voor het beheer van de volksgezondheidsfondsen. Het bestreken medisch personeel omvat artsen, verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, verloskundigen,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gemeenschapsverpleegkundigen en andere categorieën gezondheidswerkers.
359	Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een besluit van de minister van Volksgezondheid tot instelling van een kader voor gedifferentieerde erkenning van professionele verdiensten en beloning van gezondheidswerkers	Bepaling in het besluit van de minister van Volksgezondheid betreffende de inwerkingtreding van een kader van gedifferentieerde erkenning van professionele verdiensten en beloning van gezondheidswerkers				Q4	2023	Het ministerieel besluit zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van een samenhangend kader van gedifferentieerde erkenning van professionele verdiensten en de beloning daarvan, op basis van prestatiegerelateerde indicatoren, zoals onder meer complexeringspercentages, sterftecijfers en tevredenheidsniveaus van patiënten. De betrokken categorieën omvatten medisch personeel in ziekenhuizen en ambulante zorg.
360	Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Streefdoel	Bouwen en volledig uitrusten van 2 nieuwe centra voor de ontwikkeling van vaardigheden voor openbaar personeel in de gezondheidszorg			0	2	Q2	2024	Twee nieuw opgerichte en volledig uitgeruste centra voor de ontwikkeling van vaardigheden, die bestemd zijn voor personeel in openbare zorginstellingen, moeten operationeel worden.
361	Hervorming 3.	Streefdoel	Personen die hebben		Aantal	0	1 000	Q2	2025	1000 ziekenhuismedewerkers (zoals:

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid		deelgenomen aan opleiding op het gebied van het beheer van gezondheidsdiensten							Managers, leden van directiecomités, hoofden van afdelingen/laboratoria/apotheken, managers van de districtsdirectoraten volksgezondheid en districtsziekteverzekeringskantoren, gezinsartsen die individuele/gegroepeerde praktijken beheren) krijgen een opleiding. Voorrang wordt gegeven aan beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in afgelegen en plattelandsgebieden. De opleidingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het beheer van gezondheidsdiensten, de organisatie en financiering van gezondheidszorgstelsels, gezondheidsbeleid, personeelsbeleid, gezondheidscommunicatie, kwaliteitsbeheer van gezondheidsdiensten, gezondheidswetgeving, digitalisering en innovatie op het gebied van gezondheid. De opleidingen worden gegeven in de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										twee nieuw gebouwde centra voor de ontwikkeling van vaardigheden.
362	Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Streefdoel	Personen die hebben deelgenomen aan opleidingen over personeelsbeheer in gezondheidsinstellingen		Aantal	0	1 000	Q2	2025	De betrokken categorieën omvatten personeel van ziekenhuizen, districtsdirectoraten voor volksgezondheid en andere zorginstellingen. De opleidingen omvatten onder meer de aanwerving en selectie van personele middelen, financiële en niet-financiële mechanismen om medisch personeel te stimuleren en de motivatie van medisch personeel.
363	Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Streefdoel	Gezondheidswerkers die hebben deelgenomen aan integriteitsopleidingsprogramma's		Aantal	150	3 000	Q2	2025	3000 personeelsleden die werkzaam zijn op gezondheidsgerelateerde gebieden in de centrale administratie, gedecentraliseerde instellingen, het beheer van gezondheidszorgafdelingen en personeel dat patiënten rechtstreeks zorg verleent, moeten worden opgeleid op het gebied van verschillende integriteitsgerelateerde onderwerpen (zoals: Het voorkomen van corruptie en het aanpakken van belangenconflicten in het gezondheidszorgstelsel, bescherming van klokkenluiders,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										transparantie bij de aankoop van gezondheidszorg). Het opleidingsprogramma moet worden ontwikkeld in overeenstemming met de in het kader van de hervorming van 1 vastgestelde prestatie-indicatoren voor het beheer van de volksgezondheidsfondsen.
364	Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het gezamenlijk besluit van het ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Ziekteverzekeringsinstelling (CNAS) voor een mechanisme om prioriteit te geven aan de begrotingstoewijzingen van het ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Ziekteverzekeringsi	Bepaling in de gezamenlijke beschikking van het ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Ziekteverzekeringsinstelling (CNAS) betreffende de inwerkingtreding van het begrotingsprioriteringsmechanisme				Q4	2023	Inwerkingtreding van het begrotingsprioriteringsmechanisme, dat het volgende omvat: de grondgedachte en ontwikkeling van prioriteitscriteria de mechanismen voor samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid en het National Health Insurance House (CNAS) samenwerkingsmechanismen voor de uitvoering van het mechanisme — de mechanismen aan de hand waarvan de prioriteitscriteria voor de begroting als basis dienen voor beleidsbeslissingen, de evaluatie van het beleid en de voortdurende aanpassing van de criteria.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			nstelling (CNAS)							
365	Hervorming 3. Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Operationalisering van het transparenta.ms.ro portaal over het gebruik van overheidsmiddelen	Publicatie van gegevens op het transparenta.ms.ro portaal over het gebruik van openbare middelen in de gezondheidszorg				Q4	2024	Het gebruik van overheidsmiddelen wordt transparanter gemaakt door de gecentraliseerde aggregatie van gegevens op het portaal transparenta.ms.ro. De opgenomen gegevens hebben betrekking op het gebruik van middelen op het niveau van centrale en lokale instellingen en op het niveau van ziekenhuizen. Meer in het bijzonder omvatten de te publiceren gegevens de lijst van ondernemingen waaraan overheidsopdrachten zijn gegund, de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenari o	Doel	Kwartaa l	Jaar	
										aanbestedende diensten en een kaart van de gegunde opdrachten.
366	Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	Mijlpaal	Vaststelling van criteria voor het prioriteren van investeringen in geïntegreerde gemeenschapscentra	Goedkeuring van het handboek van geïntegreerde communautaire centra, met inbegrip van richtsnoeren voor de prioritering van investeringen in geïntegreerde gemeenschapscentra in een besluit van de minister van Volksgezondheid.				Q4	2021	De geïntegreerde communautaire centra komen in aanmerking voor investeringen op basis van methodologische prioritaire richtsnoeren die door het ministerie van Volksgezondheid in overleg met vertegenwoordigers van de lokale overheden moeten worden ontwikkeld. Deze prioritaire richtsnoeren vormen een integrerend onderdeel van het handboek van geïntegreerde communautaire centra. Bij de prioritering van bestuurlijke territoriale eenheden wordt rekening gehouden met: — het aantal kwetsbare personen per gemeenschap (minimaal 500 medisch, sociaal of economisch kwetsbare personen) de beschikbaarheid van banden met andere kwetsbare plaatsen; — het bestaan van een gemeenschapsverpleegkundige en een sociaal werker/bijstandstechnicus

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										administratieve territoriale eenheden zonder huisarts of met onvoldoende aantal huisartsen in verhouding tot de bevolking — het bestaan van een besluit van de gemeenteraad om geïntegreerde gemeenschapscentra op te richten — de aanduiding van de plaats als een marginaal plattelandsgebied;
367	Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	Streefdoel	Praktijken van huisartsen of verenigingen van eerstelijnszorgspraktijken die zijn uitgerust of gerenoveerd, waarbij voorrang wordt gegeven aan praktijken in gemarginaliseerde regio's en gemeenten		Aantal	0	3 000	Q2	2023	Ten minste 3 000 verenigingen van praktijken/praktijken van huisartsen worden uitgerust of gerenoveerd op basis van een open oproep. Dit gebeurt door middel van centraal aangeschafte medische apparatuur (via de aankoopcentrale van het ministerie van Volksgezondheid of het Nationaal Bureau voor gecentraliseerde aanbestedingen). Ten minste 75 % van alle contracten met verenigingen van praktijkartsen/huisartsen moet gevestigd zijn in gemarginaliseerde regio's of gemeenten (zoals hierboven gedefinieerd in de beschrijving van de investering). De criteria voor de selectie van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebieden met een medische achterstand zijn: i) Kenmerken van de bevolking, ii) dekking van de bevolking met een ziektekostenverzekering, iii) beschikbaarheid van benodigde personele middelen, iv) beschikbaarheid van adequate fysieke infrastructuur, v) geografische toegankelijkheid.
368	Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	Streefdoel	Mobiele medische eenheden die zijn uitgerust voor het screenen van borst- en baarmoederhalskanker		Aantal	0	10	Q2	2023	10 mobiele medische eenheden worden uitgerust met apparatuur voor het screenen van borst- en baarmoederhalskanker. De medische caravans verrichten borst- en baarmoederhalskankerscreening in gebieden met beperkte toegang tot gespecialiseerde gezondheidsdiensten, met inbegrip van achtergestelde gebieden met een meerderheid van de Roma- of Romagemeenschappen. Screeningcaravans (mobiele eenheden) worden toegewezen aan de regionale centra waar momenteel cervicale screeningactiviteiten worden uitgevoerd en die reeds over expertise op het gebied van dergelijke activiteiten

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beschikken. De aan te schaffen caravans moeten uit milieuoogpunt de beste beschikbare technologie zijn om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd.
369	Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	Streefdoel	Nieuw gebouwde/gerenoveerde en uitgeruste voorzieningen voor ambulante zorg		Aantal	0	30	Q4	2024	Ten minste 30 eenheden voor ambulante zorg worden gemoderniseerd, gerehabiliteerd, uitgebreid (onder meer door de bouw van nieuwe gebouwen) en uitgerust. Bij de selectie wordt ook rekening gehouden met de lijst van projecten die op de reservelijst staan van de oproep tot het indienen van projecten in het regionale operationele programma (2014-2020) en andere projecten naar gelang van hun maturiteit. Ten minste 20 eenheden voor ambulante zorg moeten gevestigd zijn in minder ontwikkelde regio's of gemeenten. De volgende regio's/gemeenten worden als minder ontwikkeld beschouwd: De regio's/gemeenten waar het bbp < 75 %

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van het EU-27-gemiddelde (overeenkomstig de EU-definitie). De investeringen bestaan uit: herstel/modernisering/uitbreiding/dotatie van de bestaande poliklinische infrastructuur; verbetering van de toegankelijkheid van de ruimte voor medische diensten en toegangswegen; — het waarborgen/moderniseren van algemene en specifieke nutsvoorzieningen (met inbegrip van aansluiting op nutsvoorzieningen op de locatie van de investeringsdoelstelling); aankoop van apparatuur voor ambulante infrastructuur.
370	Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	Streefdoel	Nieuw gebouwde/gerenoveerde en uitgeruste geïntegreerde gemeenschapscentra, met inbegrip van voldoende personeel		Aantal	0	200	Q2	2025	200 nieuw gebouwde of gerenoveerde geïntegreerde gemeenschapscentra. De functionaliteit van de geïntegreerde gemeenschapscentra omvat ruimten voor de verstrekking van medische, sociale en onderwijsdiensten overeenkomstig de bepalingen van de specifieke wetgeving en de kwestie van de geïdentificeerde kwetsbare groepen vanuit medisch-sociaaleconomisch

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										oogpunt. Vaste kosten, zoals personeelskosten, worden niet meegerekend. Infrastructuur en/of gebouwen moeten voldoen aan energie-efficiëntiecriteria. Alle nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. Geschat wordt dat 70 % van de kosten voor het inzetten van deze investering verband houdt met de bouw (die wordt uitgevoerd door te voldoen aan de BENG-norm +). Ten minste 100 geïntegreerde gemeenschapscentra bevinden zich in gemarginaliseerde regio's en gemeenten. De voorzieningen moeten zijn uitgerust met de volgende hoofduitrusting: I. Apparatuur voor

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										kantoorfunctionaliteit: Desks, kantoorstoelen, ook voor patiënten, bestandskasten, wardrobes, multifunctionele printer (met scanner), computers/laptops met internettoegang, scooter/Bicycle/ATV/Electric Car, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de plaatselijke gemeenschap en infrastructuur — ten minste één vervoersmiddel per gemeenschapscentrum, een functionele internetstructuur van 24 uur voor interventies in telegeneeskunde. De vermelde vervoermiddelen mogen alleen worden gebruikt voor het verlenen van diensten in verband met de gezondheidszorg in afgelegen gebieden. II. Raadplegingsapparatuur: Consultatiezak, gynaecologische tafel of consultatiezak met ondersteuning voor obstetrisch en gynaecologisch onderzoek, bloeddrukmonitor, stethoscoop, volledige microchirurgische kit, koelkast voor biologische producten, apparatuur voor

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										medische analyse. III. Pakket medische bijstand (zoals: Sphygmomanometer van stethoscoop, foetale stethoscoop, pulsoxidemeter, thermometer se voor kinderen en volwassenen, wegwerpchirurgische kit, kinder- en volwassen weegschalen, nierbak, houder van mini-afval, snelle test op breuken van de foetale membraan, PH-papier, universele baarmoederhalskraag, medische benodigdheden.);
371	Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	Streefdoel	Onderbediende gemeenschappen, waaronder Roma, hebben toegang tot gemeenschapsgezondheidszorg		Aantal	0	300	Q2	2025	Ten minste 300 gemarginaliseerde gemeenschappen (zoals hierboven gedefinieerd in de beschrijving van de investering), met inbegrip van gemeenschappen met een meerderheid van de Roma-bevolking of Roma-gemeenschappen, hebben toegang tot medische diensten via de geïntegreerde gemeenschapscentra. Van de 300 plaatsen die toegang krijgen tot gemeenschapsgezondheidszorg zijn er 250 plattelandsgemeenten en 50 plaatsen uit stedelijke gebieden.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
372	Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	Streefdoel	Koelbewaarkasten voor gezinsplanning uitgerust, uitgerust en gerenoveerd		Aantal	0	119	Q4	2025	119 kasten voor gezinsplanning moeten uitgerust en/of gerenoveerd zijn. Gezinsplanningskasten worden gereorganiseerd en vernieuwd en worden voorzien van medische laboratoriumapparatuur en beeldvormingsapparatuur. De gezondheidsdiensten die de bureaus voor gezinsplanning beheren, krijgen toegang tot financiering en voeren het project uit. De voorzieningen worden ook voorzien van apparatuur (zoals: Zorgpunt plus analysator — voor seksueel overdraagbare infecties, ultrageluidsscanner met ultradraagbare gynaecologische probesmicroscoop, IT-apparatuur, koelkast, transportvoertuigen (elektrische of fietsen).
373	Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	Streefdoel	De toegang tot eerstelijnszorg verbeteren		Aantal	168	109	Q2	2025	Vermindering van het aantal plattelandsgemeenschappen dat niet door een huisarts wordt bediend, met 35 % (van 168 naar 109) ten opzichte van februari 2021. Deze gemeenschappen omvatten, waar mogelijk, gemeenschappen met de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Roma-bevolking. De investeringen voor medische infrastructuur in het ziekenhuis zijn bestemd voor 3 000 kabinetten van huisartsen en 200 geïntegreerde gemeenschapscentra, die samen ongeveer 35 % van het aantal actieve huisartsen in Roemenië vertegenwoordigen (in combinatie met de doelstelling van een vermindering van 35 % in de gemeenschappen zonder een actieve huisarts).
374	Investering 1. Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	Streefdoel	Toename van preventief overleg		Aantal	1 100 000	1 265 000	Q2	2024	Toename van het aantal preventieve raadplegingen met 15 %, te beginnen met het kalenderjaar volgend op de geraamde periode voor de voltooiing van de voorgestelde investeringen in medische praktijken en verenigingen van medische praktijken binnen het gezin (d.w.z. per 30 juni 2024). Het totale aantal preventieve raadplegingen dat tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024 moet plaatsvinden, moet met 15 % toenemen ten opzichte van de gegevens voor 2019. De doelstelling van 15 % werd

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										vastgesteld op basis van de in 2019 gehouden raadplegingen voor preventieve zorg (ruwweg 1 100 000). De procentuele stijging werd vastgesteld op ongeveer de helft van het percentage huisartsen en geïntegreerde gemeenschapscentra dat moet worden gerenoveerd. Meer in het bijzonder zal ten minste 35 % van de kasten van eerstelijnsartsen in aanmerking komen voor steun in het kader van RRF, gecorreleerd met een toename van het aantal diensten met 15 %).
375	Investering 2. Ontwikkeling van openbare ziekenhuisinfrastructuur	Streefdoel	Openbare ziekenhuizen die gebruik maken van apparatuur en materialen om het risico op infecties te beperken		Aantal	0	25	Q2	2024	Ten minste 25 openbare ziekenhuizen profiteren van apparatuur en materialen die bijdragen tot het verminderen van het risico op ziekenhuisinfecties, zoals apparatuur voor microbiologische luchtbestrijding in de operatieblokken en intensieve zorgeenheden via specifieke airconditioningsfaciliteiten en ontsmettingsvoorzieningen voor medisch personeel (zoals: Milieuontsmettingsapparatuur, sterilisatie, afvalrecipiënten);

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
376	Investering 2. Ontwikkeling van openbare ziekenhuisinfrastructuur	Streefdoel	Pasgeboren intensive care units, ook met pasgeboren ambulances (voor de regionale centra)		Aantal	0	25	Q4	2024	25 intensieve zorgeenheden zullen profiteren van investeringen in neonatale kritieke patiënteninfrastructuur voor vroegtijdige diagnose, prenatale/neonatale behandeling en postnatale behandeling. De investeringen bestaan uit: — de capaciteitsuitbreiding van ziekenhuisinfrastructuur voor neonatale kritische patiënten i) met 124 bijkomende bedden — met inbegrip van de bijbehorende infrastructuur en uitrusting; ii) de uitrusting van 90 bestaande bedden met adequate medische uitrusting - verbetering van het screeningprogramma door de bestaande infrastructuur uit te rusten met: Luchtzuurstofmenger voor de toevoerruimte en voor het caesareangedeelte, SN-monitor, SOC-monitor, transportventilator met 21-100 % instelbare FiO2, transportincubator, laserapparaat, ret-cam-shuttle, indirecte oftalmoscoop,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenari o	Doel	Kwartaa l	Jaar	
										met inbegrip van instrumenten — de aankoop van 12 mobiele neonatale intensive care-eenheden (niveau 3) - bouw en uitrusting van 8 regionale opleidingscentra (elk 100 vierkante meter) voor kritische neonatale patiënten. De uitrusting van de opleidingscentra bestaat uit: — mannequinen en didactische simulatoren die vereist zijn in de opleidingsprogramma's, zoals Complex-simulator, met meerdere modules voor mechanische ventilatiescenario's, hartultrageluidssimulator, virtuele haptische simulator, endoscopie en colonoscopie; — simulator voor bronchoscopie op basis van virtuele realiteit, ECMO-simulator; — geavanceerd noodsimulator- en reanimatiemodel voor nieuwe aangeboren afwijkingen; — mechanische ventilatie mannequine.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Hierdoor wordt het percentage pasgeborenen met kritieke aandoeningen die toegang hebben tot passende medische zorg verhoogd van 64 % naar 83 % (een geraamde verbetering met 30 % ten opzichte van de huidige situatie).
377	Investering 2. Ontwikkeling van openbare ziekenhuisinfrastructuur	Streefdoel	Bouw en/of uitrusting van nieuwe volksgezondheidseenheden/ziekenhuizen		Aantal	0	25	Q2	2026	Ten minste 25 volksgezondheidseenheden/ziekenhuizen worden gebouwd en/of uitgerust met gedeeltelijke financiering via het RRF. Van de 25 volksgezondheidseenheden/ziekenhuizen zullen ten minste drie projecten worden voltooid via het onlangs opgerichte Nationaal Agentschap voor Infrastructuurontwikkeling op het gebied van gezondheid (ANDIS), dat in het kader van Hervorming 2 is opgericht. De investeringen bestaan uit: Investeringen in nieuwe openbare ziekenhuisinfrastructuur om: i) nieuwe medische diensten verlenen; ii) De kwaliteit van de bestaande gezondheidsdiensten verbeteren

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Investeringen in medische uitrusting en apparatuur voor nieuwe gezondheidsinfrastructuur, zoals: Bedden, ontsmettingseenheden, IT-apparatuur (ten minste 70 miljoen EUR), rampkaarten, defibrillatoren, infusiepompen, fysiologische bewakingssystemen (met inbegrip van centrale console), fysiologische bewakingssystemen voor acute zorg, ventilatoren voor intensivecareafdelingen, systemen voor algemeen gebruik. Ten minste 570 miljoen EUR van de toewijzing van 1 089 miljoen EUR of de nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) overeenkomstig nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. Deze eis is niet van toepassing op projecten waarbij de investering

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenari o	Doel	Kwartaa l	Jaar	
										uitsluitend bestaat in de aankoop van nieuwe uitrusting. Om te zorgen voor samenhang met de voor deze investering verstrekte kosteninformatie en om de reeds genoemde criteria aan te vullen, moeten ook de volgende doelstellingen worden bereikt: • ten minste 1 500 bedden in BENG-gebouwen • ten minste 1 300 bedden in BENG's ± gebouwen (gebouwen met een primaire energiebehoefte van ten minste 20 % lager dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen) • ten minste 5 500 bedden in BENG-gebouwen • ten minste 5 500 bedden voor nieuwe IT-apparatuur De 25 ziekenhuizen en ziekenhuisafdelingen worden geselecteerd uit de volgende lijst (met inbegrip van de drie projecten die moeten zijn voltooid via het onlangs opgerichte Nationaal Agentschap voor Infrastructuurontwikkeling op het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebied van gezondheid (ANDIS) — opgericht in het kader van hervorming 2): 1. Regionaal noodcentrum Alba Iulia — verplaatsing en modernisering van de activiteiten van de afdeling oncologie en de instelling van het interventiecentrum voor cardiologie 2. Emergency County Hospital Alba Iulia — Bouw en uitrusting van de afdeling infectieziekten 3. Emergency County Hospital Pitesti-Laboratorium voor Radiotherapie 4. Gemeentelijk ziekenhuis „Dr.G.Curteanu” Oradea — Bouw en uitrusting van infectieziekten en pulmonologie 5. Emergency County Hospital Bistrița — uitbreiding van het ziekenhuispaviljoen door de bouw van een nieuw gebouw 6. Emergency Institute for Cardiovascular Diseases” Prof dr CC Iliescu” Boekarest — bouw van nieuwe gebouwen 7. Verloskunde en Gynaecoology

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Hospital „Filantropia” Boekarest — uitbreiding van het ziekenhuis 8. Klinisch ziekenhuis Psychiatrie „Prof dr Alexandru Obregia” Boekarest — Bouw van een kinderpsychiatrisch centrum 9. Ziekenhuis „Sfanta Maria” Boekarest — Bouw van multiorgaantransplantatiecentrum 10. Kliniek Pulmonology, Constanta — Bouwkliniek Pulmonologisch paviljoen 11. Emergency County Hospital Sibiu — nieuw ziekenhuis 12. Gemeentelijke noodkliniek Timisoara — bouw en uitrusting van een nieuw moederschap 13. Spoedeisend ziekenhuis voor kinderen „Louis Turcanu”, Timișoara — uitrusting van een nieuw ziekenhuis met medische apparatuur 14. Emergency County Hospital, Vaslui — Bouw van nieuwe secties voor infectieziekten, psychiatrie, chronische ziekten

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Districtsziekenhuis voor noodgevallen, Focsani-Vrancea — nieuw ziekenhuis 15 16. Regionaal centrum voor cerebrovasculaire ziekten en neurochirurgie, Cluj — nieuw ziekenhuis 17. Verloskundige genecology Hospital, Buftea — Uitbreiding en uitrusting; Ontmanteling van bestaande gebouwen 18. Nieuw multitraumapaviljoen, Brasov 19. Nieuw multitraumapaviljoen, Craiova 20.Nieuw trauma-operatiepaviljoen, Pitesti 21. Nieuw multitraumapaviljoen, Sibiu 22. Graafschapsziekenhuis Alba Iulia — Bouw en uitrusting van chronische psychiatrie 23. Klinisch ziekenhuis infectieziekten en pneumophysiologie, Brasov — nieuw gebouwlichaam 24. Multi-orgaantransplantatiecentrum, Cluj — nieuw ziekenhuis

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										25. Regionaal oncologisch instituut, Timisoara — nieuw ziekenhuis 26. Gemeentelijk politiek-ziekenhuis, gespecialiseerd in cardiologie en oncologie, Constanta — nieuw ziekenhuis 27. Bouw van verloskunde, gynaecologie, neonatologie, kinderchirurgie en kindergeneeskunde, Arad — nieuwe eenheden 28. Niculae Stăncioiu (Niculae Stăncioiu) voor Cardiovasculaire ziekten Cluj-Napoca — nieuw deel 29. Emergency County Hospital Miercurea Ciuc — Bouw van een nieuw gebouw voor de afdelingen Pulmonologie en besmettelijke ziekten 30. Regionaal noodziekenhuis Brasov — nieuw ziekenhuis 31. Universitair noodziekenhuis, Boekarest — modernisering, bouw, herstel van infrastructuur 32. „Prof. Dr. Agrippa lonescu” Hospital, Balotesti — upgrade infrastructuur

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet een heid	Basis scenari o	Doel	Kwartaa l	Jaar	
										33. „Prof. Dr. Dimitre Gerota” Noodziekenhuis Boekarest — nieuw ziekenhuis 34. „Dr. Teodor Andrei” Gemeentelijk ziekenhuis Lugoj — nieuw ziekenhuis 35. Medisch paviljoen, Constanta — nieuwe eenheid 36. Regionaal instituut voor hart- en vaatgeneeskunde, Miroslava — nieuw ziekenhuis 37. Graafschapsziekenhuis Piatra Neamt — nieuw ziekenhuis 38. Zerlendi Tuberculosis Diagnostics and Treatment Centre, Boekarest — nieuw ziekenhuis 39. „Dr. Victor Gomoiu” Kinderziekenhuis, Boekarest — nieuw kenniscentrum op het gebied van oncopaediatrie 40. Peditionair Monobloc ziekenhuis, Cluj — nieuw ziekenhuis 41. Emergency County Hospital, Targu Mures — nieuwe ziekenhuisafdeling 42. Basisgraafziekenhuis Arad — Rehabilitatie van ziekenhuizen op het gebied van hart- en vaatgeneeskunde

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										43. Emergency County Hospital, Arad — nieuwe afdeling radiotherapie 44. SF. „SF Apostol Andrei” Emergency County Hospital, Constanta — Extension of external section for peediatrics and child neonatology 45. Ilfov Emergency Hospital, Ilfov — Operating block and neurochirurgical wards en multifunctioneel algemeen chirurgisch blok 46. Emergency County Hospital, Giurgiu — nieuw ziekenhuis, eerste fase (sectie oncologie en cardiologie) 47. Medisch centrum voor noodgevallen, Voluntari — nieuwe eenheid 48. Noodinstituut voor hart- en vaatziekten en transplantatie, Targu Mures — nieuwe eenheid 49. Gemeentelijk ziekenhuis Bacău — opzetten en uitrusten van een nieuwe brandeenheid De definitieve lijst van ziekenhuizen en ziekenhuiseenheden hangt ook af van de methodologie voor het prioriteren van infrastructuurinvesteringen.

M. COMPONENT 13: SOCIALE HERVORMINGEN

Deze component omvat een reeks hervormingen en investeringen ter versterking van de sociale zekerheid in Roemenië.

Het doel van de component is steun te verlenen aan de meest kwetsbaren, waaronder werknemers, kinderen, personen met een handicap, inactieven en ouderen, door de toegang tot sociale diensten te verbeteren. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving om te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden, om het de-institutionaliseringsproces voor personen met een handicap aan te pakken, om te beginnen met de invoering van het minimumintegratie-inkomen, om niet-aangegeven arbeid te verminderen en inactieven in staat te stellen werk te vinden. De maatregelen ondersteunen in gelijke mate de hervorming van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen en de invoering van een objectief mechanisme voor de vaststelling van minimumlonen. De aanvullende investeringen hebben betrekking op de oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die risico lopen op scheiding, rehabilitatie en renovatie van sociale diensten voor personen met een handicap, de oprichting van een digitaal platform voor de invoering van het vouchersysteem voor huishoudelijk personeel en de oprichting van dagopvang- en revalidatiecentra voor ouderen.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van Roemenië van de afgelopen twee jaar om „de dekking en kwaliteit van sociale diensten te vergroten en de hervorming van het minimuminkomen voor integratie te voltooien" (landspecifieke aanbeveling 3, 2019), „de vaststelling van het minimumloon op basis van objectieve criteria te waarborgen, in overeenstemming met het scheppen van banen en het concurrentievermogen" (landspecifieke aanbevelingen 3, 2019) en „sociale beschermingsmaatregelen en toegang tot essentiële diensten voor iedereen uit te breiden" (landspecifieke aanbeveling 2, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Een nieuw rechtskader creëren om te voorkomen dat kinderen van hun familie worden gescheiden

Doel van deze hervorming is te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden, met name in kwetsbare gezinnen. De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van een nieuwe wetgevingshandeling die een kader creëert voor de uitvoering van maatregelen (zoals advies en ondersteuning voor ouders en kinderen, dagcentra voor kinderen die het risico lopen van ouders te worden gescheiden, dagcentra voor kinderen met een handicap) om de scheiding van het kind van het gezin doeltreffend te voorkomen en het gezin te ondersteunen bij het opvoeden en verzorgen van het kind dat het risico van scheiding loopt. De wetgevingshandeling houdt het volgende in: Een vastgestelde stabiele financieringsbron voor de maatregelen, een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau en een mechanisme voor de uitbetaling van financiering, afhankelijk van de verwezenlijking van de kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 2. Hervorming van het beschermingsstelsel voor volwassenen met een handicap

Doel van deze hervorming is het de-institutionaliseringsproces voor personen met een handicap te bevorderen en hun institutionalisering te voorkomen.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling ter goedkeuring van de Gids voor het versnellen van het proces van de-institutionalisering van alle personen met een handicap die momenteel geïnstitutionaliseerd zijn, zodat voor elke persoon een „zelfstandig leeftraject" wordt vastgesteld. De wetgevingshandeling omvat een vastgestelde stabiele financieringsbron voor de in het richtsnoer geplande maatregelen, alsmede een uitbetalingsmechanisme dat afhankelijk is van de verwezenlijking van kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen en een governancestructuur met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau. De wetgevingshandeling is ook gebaseerd op een volledig in kaart brengen van de individuele situatie van alle personen met een handicap die momenteel in Roemenië zijn geïnstitutionaliseerd, met als doel voor elke persoon een „zelfstandig leeftraject" vast te stellen, overeenkomstig de beginselen voor het beheer van rechtszaken door een onafhankelijke autoriteit/entiteit.

De hervorming inzake de preventie van het institutionaliseringsproces voor personen met een handicap wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling ter handhaving van de aangenomen nationale strategie ter voorkoming van institutionele integratie en de maatregelen voor een „zelfstandig leeftraject" voor een zo groot mogelijke meerderheid van alle personen met een handicap.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 3. Implementatie van het Minimum Inclusion Income (VMI)

Het doel van deze hervorming is de sociale bijstand te verbeteren en de armoede voor de meest kwetsbaren terug te dringen en tegelijkertijd de administratieve lasten voor het nationale betaalorgaan en de sociale inspectie, de lokale overheden en de begunstigden te verminderen.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van wetswijzigingen waarin de methodologische regels voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake VMI worden vastgesteld, waarbij ten minste hetzelfde niveau van toereikendheid van de uitkeringen en voorwaarden om in aanmerking te komen wordt gehandhaafd als bepaald in Wet 196/2016, de huidige toepasselijke wetgeving, met als doel de armoede terug te dringen, de werkgelegenheid te stimuleren door middel van activeringsmaatregelen en het opleidingsniveau te verhogen. De betaling van een minimuminkomen voor opname wordt gefinancierd uit de Roemeense staatsbegroting. Het digitale platform ter ondersteuning van deze hervorming wordt ontwikkeld in het kader van pijler II — component 7. Digitale transformatie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Hervorming 4. Invoering van werkkaarten en formalisering van werk bij huishoudelijk personeel

Het doel van deze hervorming is om niet-aangegeven arbeid terug te dringen, prikkels te geven om werk te formaliseren en inactieven in staat te stellen werk te vinden.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling voor de invoering van het systeem van arbeidsvouchers om de formele werkgelegenheid te stimuleren. Dit vouchersysteem moet stimulansen creëren om formele werkgelegenheid te creëren voor huishoudelijk personeel dat momenteel als werkloos of inactief wordt geregistreerd. De hervorming heeft tot doel een systeem in te voeren voor de betaling en registratie van personen die binnenlandse activiteiten verrichten op basis van werkbonnen, die door de ontvanger worden gekocht en vervolgens tegen geld worden geruild door de huishoudster, na aftrek van de

desbetreffende bijdragen, waardoor de status van verzekerde in het stelsel van sociale zekerheid en ziektekostenverzekering wordt verworven.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 maart 2026 zijn voltooid.

Hervorming 5. Ervoor zorgen dat het minimumloon wordt vastgesteld

Het doel van de hervorming is de invoering van een mechanisme voor de vaststelling van minimumlonen dat gebaseerd is op objectieve criteria en in overeenstemming is met het scheppen van banen en het concurrentievermogen van het land.

In de wetgevingshandeling worden een nieuw mechanisme en een formule vastgesteld om het minimumloon objectief op systematische wijze vast te stellen, in overleg met de sociale partners en rekening houdend met het optreden van de Unie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 maart 2024 zijn voltooid.

Investering 1. Oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden

Het doel van deze investering is te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden. Voorafgaand aan de investering worden de behoeften van kinderen en gezinnen in kaart gebracht met de beschikbare diensten en infrastructuurvoorzieningen voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden van gezinnen, met name in kwetsbare gemeenschappen. De investering bestaat in de oprichting van een netwerk van 150 dagcentra, waarvan ten minste 10 % in gemeenschappen met een belangrijke Roma-bevolking, om te voorkomen dat kinderen van hun familie worden gescheiden. Van de 150 dagcentra moeten er 145 voldoen aan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren. 5 moet voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 2. Herstel, renovatie en ontwikkeling van sociale infrastructuur voor personen met een handicap

Het doel van deze investering is het verbeteren van de sociale dienstverlening aan personen met een handicap ter ondersteuning van hun de-institutionalisering. De investeringen moeten de ingebruikneming mogelijk maken van 55 nieuwe gemeenschapsdiensten voor personen met een handicap (dagcentra, hulp- en ondersteuningsdiensten, en patiëntencentra voor het herstel van neuromotoren), die binnen 4 jaar ten minste 4 870 personen met een handicap activiteiten aanbieden om een zelfstandig leven te verzekeren. Van de 55 nieuwe gemeenschapsdiensten zullen er 45 nieuwe bijna-energieneutrale gebouwen zijn, overeenkomstig de nationale richtsnoeren. 10 moet voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. De investering moet ook de modernisering mogelijk maken van nog eens 50 gemeenschapscentra (dagcentra en centra voor het herstel van neuromotoren voor personen met een handicap) door middel van een nationaal programma voor de financiering van investeringen zoals rehabilitatie, consolidatie, modernisering en de verlening van gemeenschapsgebaseerde diensten. Vervolgens treden 25 dagcentra en 25 poliklinische centra voor de terugwinning van neuromobiliteit in werking door middel van een open oproep tot het indienen van openbare-dienstvoorzieningen die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor deze investeringen, met inbegrip van de voorwaarde om ten minste 1 000 personen met een handicap per jaar te huisvesten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 3. Operationalisering van de invoering van werkkaarten voor huishoudelijk werk

Het doel van deze investering is het systeem van arbeidsvouchers operationeel te maken door te zorgen voor eenvoudige en digitale toegang voor alle gebruikers: Werknemers en begunstigden van diensten.

De investering moet het Roemeense nationale agentschap voor werkgelegenheid in staat stellen een functioneel digitaal platform voor vouchers voor huishoudelijk personeel te leveren en te beheren, dat onder meer het volgende mogelijk moet maken: Het digitaal verrichten van alle transacties in verband met vouchers (zoals aankoop, codering van werktijden), het coderen van gegevens over de activiteiten van huishoudelijk personeel (zoals aantal uren, type binnenlandse activiteit) en het waarborgen van de interoperabiliteit met andere relevante databanken (zoals het ministerie van Financiën, het ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming, de databanken van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
378	Hervorming 1. Een nieuw rechtskader creëren om te voorkomen dat kinderen van hun familie worden gescheiden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingshandeling die nodig is om te voorkomen dat kinderen van het gezin worden gescheiden en kwetsbare gezinnen worden ondersteund	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling die nodig is om te voorkomen dat kinderen van het gezin worden gescheiden en kwetsbare gezinnen worden ondersteund				Q4	2022	De nieuwe wet moet een kader scheppen voor de uitvoering van maatregelen (zoals advies en ondersteuning voor ouders en kinderen, dagcentra voor kinderen die het risico lopen van ouders te worden gescheiden, dagcentra voor kinderen met een handicap) om de scheiding van het kind van het gezin doeltreffend te voorkomen en het gezin te ondersteunen bij het opvoeden en verzorgen van het kind dat het risico van scheiding loopt. De wetgevingshandeling houdt het volgende in: - een vastgestelde stabiele financieringsbron voor

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										de maatregelen - een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau; - een mechanisme voor de uitbetaling van financiering, afhankelijk van de prestatiekernindicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen.
379	Hervorming 1. Een nieuw rechtskader creëren om te voorkomen dat kinderen van hun familie worden gescheiden	Streefdoel	Vermindering van het aantal kinderen dat van het gezin gescheiden is en onder het socialebeschermingsstelsel valt		Aantal	12 139	6 100	Q2	2026	Vermindering van het aantal kinderen dat van het gezin gescheiden is en onder het socialebeschermingsstelsel valt ten opzichte van 31.12.2020.
380	Hervorming 2.	Mijlpaal	Inwerkingtred	Bepaling in de				Q4	2022	Inwerkingtreding van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Hervorming van het beschermingsstelsel voor volwassenen met een handicap		ing van de wet voor de uitvoering en operationalisering van de Gids voor het versnellen van het proces van de-institutionalisering	wet die de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling aangeeft						wet voor de implementatie en operationalisering van de Gids voor het versnellen van het proces van de-institutionalisering van alle personen met een handicap die momenteel geïnstitutionaliseerd zijn, zodat voor elke persoon een „zelfstandig leeftraject” wordt vastgesteld en op basis van casemanagementbenadering. De gids voor het versnellen van het de-institutionaliseringsproces zal een bijlage bij de nationale strategie zijn, die beide bij besluit van de regering worden goedgekeurd. De wetgevingshandeling houdt eveneens het volgende in:

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- een stabiele financieringsbron voor de in het richtsnoer geplande maatregelen - een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau; - een mechanisme voor de uitbetaling van financiering, afhankelijk van de verwezenlijking van kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen. De wetgevingshandeling is gebaseerd op een volledig overzicht van de individuele situatie van alle personen met een

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										handicap die momenteel in Roemenië zijn geïnstitutionaliseerd.
381	Hervorming 2. Hervorming van het beschermingsstelsel voor volwassenen met een handicap	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter ondersteuning van de uitvoering van de vastgestelde nationale strategie ter voorkoming van institutionalisering	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling ter ondersteuning van de uitvoering van de vastgestelde nationale strategie ter voorkoming van institutionalisering				Q4	2022	Inwerkingtreding van de wet ter ondersteuning van de uitvoering van de aangenomen nationale strategie ter voorkoming van institutionele aanpassing, die voorziet in maatregelen voor een „zelfstandig leeftraject” voor de meerderheid van personen met een handicap en die momenteel geïnstitutionaliseerd zijn. De wetgevingshandeling houdt het volgende in: - een vastgestelde stabiele financieringsbron voor de geplande maatregelen; - een governancemechanisme met duidelijke

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau; - een mechanisme voor de uitbetaling van financiering, afhankelijk van de verwezenlijking van kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen.
382	Hervorming 2. Hervorming van het beschermingsstelsel voor volwassenen met een handicap	Streefdoel	Geïnstitutionaliseerde personen met een handicap die gepersonaliseerde steun ontvangen om hun „zelfstandig leven” te deïnstitutionaliseren en uit		Aantal	0	8 455	Q2	2026	Ten minste 8 455 (50 % van het aantal in december 2020) geïnstitutionaliseerde personen met een handicap die steun ontvangen met het oog op de de-institutionalisering en de uitvoering van hun „zelfstandig leeftraject”

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			te voeren							
383	Hervorming 2. Hervorming van het beschermingsstelsel voor volwassenen met een handicap	Streefdoel	Vermindering van het totale aantal geïnstitutionaliseerde personen met een handicap (ten opzichte van de gegevens van 31.12.2020)		Aantal	16 911	11 500	Q2	2026	Vermindering van het aantal geïnstitutionaliseerde personen met een handicap, na de relevante steun te hebben ontvangen, op basis van een casemanagementbenadering, om vooruitgang te boeken met hun „zelfstandig leven” tot 11 500 van de 16 911.
384	Hervorming 3. Implementatie van het Minimum Inclusion Income (VMI)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet houdende goedkeuring van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van VMI	Bepaling in de wet die de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van VMI aangeeft				Q3	2022	De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van wetswijzigingen waarin de methodologische regels voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake VMI worden vastgesteld, waarbij ten minste hetzelfde niveau van toereikendheid van de uitkeringen en

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voorwaarden om in aanmerking te komen wordt gehandhaafd als bepaald in Wet 196/2016, de huidige toepasselijke wetgeving, met als doel de armoede terug te dringen, de werkgelegenheid te stimuleren door middel van activeringsmaatregelen en het opleidingsniveau te verhogen.
385	Hervorming 3. Implementatie van het Minimum Inclusion Income (VMI)	Streefdoel	Aantal extra in aanmerking komende gezinsleden van de verbeterde regeling		Aantal	189 000	245 700	Q2	2024	Extra in aanmerking komende gezinnen die de verbeterde regeling ontvangen (berekend op basis van de raming van het aantal gezinsleden op grond van de geactualiseerde wet), bovenop de huidige in aanmerking komende ontvangers van een gegarandeerd minimuminkomen, d.w.z. 189 000 gezinnen op 31

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										december 2020. De betaling van het minimuminkomen/het gezinsinkomen wordt gefinancierd uit de staatsbegroting.
386	Hervorming 3. Implementatie van het Minimum Inclusion Income (VMI)	Streefdoel	Ontvanger van een minimaal inclusieinkomen ontvangt ten minste één activeringsmaatregel		% (percentage)	0	60 %	Q2	2025	Ten minste 60 % van de ontvangers van het minimumopnameinkomen gedurende de laatste 12 maanden moet ten minste één activeringsmaatregel hebben ontvangen. De activeringsmaatregel bestaat uit: Voorstellen voor banen, opleidingsactiviteiten overeenkomstig de behoeften die zijn vastgesteld op basis van de beginselen van het casemanagement (overeenkomstig het door het ESF gefinancierde INTESPO-project);
387	Hervorming 4. Invoering van werkkaarten en	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving en	Bepaling in de wet betreffende de				Q1	2022	Inwerkingtreding van de wet voor de invoering van het systeem van

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	formalisering van werk in huishoudelijk werk		de uitvoeringsbepalingen daarvan voor het vouchersysteem voor huishoudelijk personeel	inwerkingtreding van de wet inzake de toepassing van het stelsel van arbeidsvouchers						arbeidsvouchers ter bevordering van de formele tewerkstelling van huishoudelijk personeel dat momenteel als werkloos of inactief wordt geregistreerd.
388	Hervorming 4. Invoering van werkkaarten en formalisering van werk in huishoudelijk werk	Streefdoel	Begunstigden (aanwerving van huishoudelijk personeel)		Aantal	0	10 000	Q4	2024	Ten minste 10 000 begunstigden moeten huishoudelijk personeel in dienst nemen via het vouchersysteem.
389	Hervorming 4. Invoering van werkkaarten en formalisering van werk in huishoudelijk werk	Streefdoel	Begunstigden (aanwerving van huishoudelijk personeel)		Aantal	10 000	30 000	Q1	2026	Ten minste 30 000 begunstigden moeten huishoudelijk personeel in dienst nemen via het vouchersysteem.
390	Hervorming 4. Invoering van werkkaarten en formalisering van werk in	Streefdoel	Thuiswerkers/ dienstverleners die eerder als werkloos of inactief		Aantal	0	20 000	Q4	2024	Ten minste 20 000 huisbedienden/dienstverleners die eerder als werkloos of inactief waren geregistreerd,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	huishoudelijk werk		waren geregistreerd, verlenen diensten door middel van werkkaarten							verlenen diensten door middel van werkkaarten
391	Hervorming 4. Invoering van werkkaarten en formalisering van werk in huishoudelijk werk	Streefdoel	Thuiswerkers/ dienstverleners die eerder als werkloos of inactief waren geregistreerd, verlenen diensten door middel van werkkaarten		Aantal	20 000	60 000	Q1	2026	Ten minste 60 000 huisbedienden/dienstverleners die eerder als werkloos of inactief waren geregistreerd, verlenen diensten door middel van werkkaarten
392	Hervorming 5. Zorgen voor de vaststelling van het minimumloon	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening betreffende het nieuwe stelsel voor de vaststelling van het minimumloon	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling aangeeft				Q1	2024	In de wetgevingshandeling worden een nieuw mechanisme en een formule vastgesteld om het minimumloon objectief op systematische wijze vast te stellen, in overleg met de sociale partners en rekening houdend met

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										het optreden van de Unie.
393	Investering 1. Oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden	Mijlpaal	Het in kaart brengen van behoeften, beschikbare diensten en infrastructuur voorzieningen voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden van gezinnen, met name in kwetsbare gemeenschappen.	Inventarisatie van de behoeften, de beschikbare diensten en de geleverde infrastructuurvoorzieningen				Q2	2023	Er wordt een overzicht gegeven van de beschikbare diensten en infrastructuur voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden van gezinnen, met name in kwetsbare gemeenschappen. De dagcentra worden gebaseerd op de resultaten van deze inventarisatie om tegemoet te komen aan de vastgestelde behoeften, met name van kwetsbare gemeenschappen (zoals mensen met een laag inkomen, mensen met een handicap, mensen uit gemarginaliseerde gemeenschappen, waaronder Roma, mensen met een migrantenachtergrond).

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Bij het in kaart brengen worden ook de achtergestelde/gesegregeerde wijken geïdentificeerd om tegemoet te komen aan de behoeften van kwetsbare/gemarginaliseerde gemeenschappen (zoals laag inkomensniveau, hoge werkloosheid, laag opleidingsniveau).
394	Investering 1. Oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden	Streefdoel	Dagcentra om te voorkomen dat kinderen van het gezin worden gescheiden		Aantal	0	150	Q4	2024	De oprichting van een netwerk van 150 dagopvangcentra voor ten minste 10 % in gemeenschappen met een grote Roma-bevolking, om te voorkomen dat kinderen van de gezinnen worden gescheiden. 145 van de nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										overeenkomstig de nationale richtsnoeren. 5 van de nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
395	Investering 2. Herstel, renovatie en ontwikkeling van sociale infrastructuur voor personen met een handicap	Streefdoel	Gemoderniseerde gemeenschapsdiensten voor personen met een handicap		Aantal	0	50	Q4	2024	Aantal gemoderniseerde gemeenschapsdiensten (dagcentra en centra voor het herstel van neuromotoren voor personen met een handicap) via een nationaal programma voor de financiering van investeringen zoals

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										rehabilitatie, consolidatie, modernisering en de verlening van gemeenschapsgebaseerde diensten. Vervolgens treden 25 dagcentra en 25 poliklinische centra voor de terugwinning van neuromobiliteit in werking door middel van een open oproep tot het indienen van openbare-dienstvoorzieningen die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor deze investeringen, met inbegrip van de voorwaarde om ten minste 1 000 personen met een handicap per jaar te huisvesten.
396	Investering 2. Herstel, renovatie en ontwikkeling van sociale	Streefdoel	Nieuwe gemeenschaps diensten voor personen met een handicap		Aantal	0	55	Q4	2025	Ingebruikneming van 55 nieuwe gemeenschapsdiensten (45 nieuwe bijna-energieneutrale

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	infrastructuur voor personen met een handicap									gebouwen en 10 bijna-energieneutrale gebouwen +) voor personen met een handicap (dagcentra, hulp- en ondersteuningsdiensten, en patiëntencentra voor het herstel van neuromotoren), die in 4 jaar ten minste 4 870 personen met een handicap zullen verzorgen met het oog op zelfstandig wonen. De 10 nieuwe gebouwen met bijna-energieneutrale emissies + moeten voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
397	Investering 3. Operationalisering van de invoering van werkkaarten voor huishoudelijk werk	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een functioneel digitaal platform voor het gebruik van vouchers voor huishoudelijk personeel	Digitaal platform operationeel				Q4	2023	Levering van het functionele digitale platform voor de vouchers voor huishoudelijk personeel, dat naar verwachting onder meer mogelijk zal zijn - Om alle transacties in verband met vouchers (aankoop, codering van werktijden) digitaal uit te voeren - Het coderen van gegevens over de activiteiten van huishoudelijk personeel (aantal uren, type uitgevoerde binnenlandse activiteit), digitale interoperabiliteit met andere relevante

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streef-doel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										databanken (zoals het ministerie van Financiën, het ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming, de databanken van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening).

M.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 6. Verbetering van de wetgeving inzake de sociale economie

Het doel van deze hervorming is om meer gebruik te maken van het potentieel van ondernemingen van de sociale economie om te innoveren en bij te dragen aan de sociale en milieuproblemen.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door middel van een wijziging van Wet nr. 219/2015 betreffende de sociale economie en de uitvoeringsbepalingen met het oog op de vereenvoudiging van de registratieprocedure van sociale ondernemingen en de waarborging van hun effectieve integratie in het werkgelegenheidsbeleid, alsmede actieve werkgelegenheidsmaatregelen, met inbegrip van maatregelen om de duurzaamheid van de structuren van de sociale economie te verbeteren, bijvoorbeeld door preferentiële regelingen voor overheidsopdrachten voor goederen en diensten die door ondernemingen van de sociale economie worden geleverd.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

Hervorming 7. Hervorming van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen

Doel van deze hervorming is de kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen te verbeteren.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van de strategie door middel van een wetgevingshandeling, met inbegrip van beleid inzake actief ouder worden, medische behoeften op lange termijn en gemeenschapsgerichte diensten voor ouderen. De wetgevingshandeling houdt onder meer het volgende in: Een vastgestelde stabiele financieringsbron voor de maatregelen, een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau, een mechanisme voor uitbetaling van financiering dat afhankelijk is van de verwezenlijking van kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen en de herziening van de minimumkwaliteitsnormen van de diensten voor langdurige zorg. De wetgevingshandeling moet ook gebaseerd zijn op een volledige inventarisatie op communautair niveau (op het niveau van de gemeente/stad/districtsniveau) van de mogelijk afhankelijke ouderen of risicogroepen (bv. armoede, gezondheid, zonder begeleiding, hoge mate van afhankelijkheid) met het oog op de vaststelling van het soort diensten voor langdurige zorg dat nodig is.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 4. Oprichting van een netwerk van dagopvang en herinrichting van ouderencentra

Het doel van de investering is om via een netwerk van dagverblijven en revalidatiecentra toegang te bieden tot hoogwaardige diensten voor langdurige zorg voor ouderen. De investering maakt de ingebruikneming mogelijk van een netwerk van 71 dagcentra. De centra verlenen diensten op het gebied van sociale bijstand en revalidatie, en elk centrum beschikt over ten minste een mobiel team van dienstverleners voor ouderen dat niet naar het centrum kan komen. Dit gebeurt op basis van de kartering die moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale strategie voor langdurige zorg.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

M.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
398	Hervorming 6. Verbetering van de wetgeving inzake de sociale economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van wet nr. 219/2015 betreffende de sociale economie en de uitvoeringsbepalingen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijziging van wet nr. 219/2015 betreffende de sociale economie en de uitvoeringsbepalingen				Q2	2022	De wijzigingen in de regelgeving houden het volgende in: - Vereenvoudigde registratieprocedure voor sociale ondernemingen - Betere gerichtheid van de economische activiteiten en het gebruik van arbeidskrachten, zodat beter kan worden ingespeeld op de behoeften van kwetsbare groepen en gemarginaliseerde gemeenschappen - Vastgestelde maatregelen ter verbetering van de duurzaamheid van de structuren van de sociale economie, zoals preferentiële regelingen voor overheidsopdrachten voor goederen en diensten.
399	Hervorming 7.	Mijlpaal	Inwerkingtredi	Bepaling in				Q4	2022	Wet voor de aangenomen

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Hervorming van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen		ng van een wet voor de goedkeuring en uitvoering van de nationale strategie voor langdurige zorg	de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling ter ondersteuning van de uitvoering van de vastgestelde nationale strategie voor langdurige zorg						strategie, met inbegrip van maatregelen voor actief ouder worden, alsmede maatregelen om tegemoet te komen aan de medische behoeften op lange termijn, en gemeenschapsgebaseerde diensten voor ouderen. De wet houdt het volgende in: - een vastgestelde stabiele financieringsbron voor de maatregelen - een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau; - een mechanisme voor uitbetaling van financiering op voorwaarde dat kernprestatie-indicatoren worden gehaald die verband houden met de beleidsdoelstellingen - de herziening van de minimumkwaliteitsnormen; De wetgevingshandeling moet

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebaseerd zijn op een volledige inventarisatie op communautair niveau (op het niveau van de gemeente/stad/districtsniveau) van de potentieel afhankelijke ouderen of risicogroepen (bv. armoede, gezondheid, zonder begeleiding, hoge mate van afhankelijkheid).
400	Investering 4. Oprichting van een netwerk van dagopvang en herinrichting van ouderencentra	Streefdoel	Operationalisering van dagopvang en revalidatie van ouderencentra		Aantal	0	71	Q2	2026	Ingebruikneming van een netwerk van 71 dagcentra. De centra verlenen diensten op het gebied van sociale bijstand en revalidatie, en elk centrum beschikt over ten minste een mobiel team van dienstverleners voor bejaarden die niet naar het centrum kunnen komen. Dit gebeurt op basis van de inventarisatie die moet worden uitgevoerd overeenkomstig mijlpaal 399 — Inwerkingtreding van wetgeving voor de vaststelling en uitvoering van de nationale strategie voor langdurige zorg.

N. COMPONENT 14: GOED BESTUUR

De doelstelling van de component is, door middel van een brede reeks hervormingen en investeringen, i) de governance te verbeteren met een voorspelbaar, geïnformeerd en participatief besluitvormingssysteem, ii) te zorgen voor de levering van hoogwaardige openbare diensten door een pool van professionele en goed opgeleide ambtenaren die adequaat inspelen op de uitdagingen, behoeften en verwachtingen van burgers en bedrijven. Dit versterkt de veerkracht en het vermogen om zich aan de groene en digitale transitie aan te passen.

De specifieke doelstellingen van de component zijn:

1. Betere coördinatie, formulering en uitvoering van overheidsbeleid, meer transparantie en meer vertrouwen in de publieke sector.

2. Doeltreffend personeelsbeheer in de publieke sector.

3. Een coherent loonbeleid in de overheidssector, gekoppeld aan prestaties en duurzaam op lange termijn (eerlijke eenheidsbeloning).

4. Versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, verbetering van de toegang tot de rechter en vergroting van de efficiëntie van de rechterlijke macht.

5. Een efficiënter nationaal aanbestedingssysteem, onder meer door versterking van de administratieve capaciteit van aanbestedende diensten, binnen een flexibel en samenhangend rechtskader.

6. Verbetering van de beleids- en besluitvormingsprocessen van de overheid door raadpleging van belanghebbenden.

7. Grotere veerkracht van staatsbedrijven als gevolg van de operationalisering van de beginselen van corporate governance.

De component bestaat uit negen hervormingen en vijf investeringen.

De in deze component opgenomen maatregelen zullen naar verwachting een aantal uitdagingen aanpakken die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde worden gesteld om de efficiëntie van overheidsopdrachten te vergroten en de volledige en duurzame uitvoering van de nationale strategie voor overheidsopdrachten te waarborgen; Verbetering van de kwaliteit en voorspelbaarheid van de besluitvorming, onder meer door passende raadpleging van belanghebbenden, doeltreffende effectbeoordelingen en gestroomlijnde administratieve procedures en passende betrokkenheid van de sociale partners (landspecifieke aanbeveling 3, landspecifieke aanbeveling 4, landspecifieke aanbeveling 5 2019 en landspecifieke aanbevelingen 4, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

N.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1.1 Verbetering van de voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren

Doel van de hervorming is de planning van het overheidsbeleid op korte en middellange termijn te verbeteren (door institutionele strategische planningsmechanismen te ontwikkelen en te koppelen aan de programmering van de begroting), het systeem van voorafgaande analyse van de gevolgen van regelgeving te versterken (door middel van procedurele en institutionele aanpassingen), de capaciteit van de planning en formulering van overheidsbeleid te verbeteren (door middel van nieuwe mechanismen voor het beheer van overheidsstrategieën, opleiding of uitwisseling van ervaringen, en door het concept van innovatief bestuur in te voeren), en de coördinatie binnen het regeringscentrum voor beleid van sterke horizontale aard te versterken (door middel van nieuwe mechanismen voor het beheer van overheidsstrategieën, opleiding of uitwisseling van ervaringen, en door de invoering van het concept van innovatief bestuur), en de versterking van de coördinatie binnen het regeringscentrum voor beleid van sterke horizontale aard waarbij een groot aantal belanghebbenden betrokken is (zoals Green Compact).

In het kader van deze hervorming worden de volgende specifieke acties uitgevoerd:

1) Vaststelling en inwerkingtreding van de methoden en procedures ter verbetering van de grondgedachte van het overheidsbeleid en de planning en administratieve vereenvoudiging (uiterlijk op 31 maart 2022). Als gevolg hiervan moet ten minste 50 % van de voorgestelde wetgevingsinitiatieven, die zijn opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma van de regering (GAWP), uiterlijk op 31 maart 2026 worden goedgekeurd binnen het geplande tijdschema, en moet 25 % van de presentatie- en motiveringsinstrumenten (d.w.z. toelichtende nota's/ondersteunende nota's bij ontwerpverordeningen) voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria (d.w.z. worden beoordeeld op een uitstekend of bevredigend niveau), zoals vastgesteld in het eerste jaarverslag over de effectbeoordeling van de regelgeving (goedgekeurd in 2019) uiterlijk op 31 december 2024.

(2) totstandbrenging en operationalisering van een nieuw strategisch beheer- en strategisch planningssysteem in alle ministeries, terwijl strategieën en strategische plannen die op ministerieel niveau worden ontwikkeld, moeten voldoen aan de bepalingen van de in het kader van actie (1) vastgestelde methoden en moeten worden geüpload naar het monitoringplatform voor de institutionele strategische plannen (ISP), aangezien het wordt uitgebreid tot alle ministeries (uiterlijk op 30 juni 2023). Als gevolg hiervan moeten alle vakministeries hun begroting per programma hebben gepland en moeten ten minste drie ministeries uiterlijk op 30 juni 2025 ook begrotingen per programma hebben uitgevoerd/uitgevoerd.

3) Aanneming en inwerkingtreding van een wetgevingshandeling waarmee een structuur in werking wordt gesteld om ervoor te zorgen dat uiterlijk op 31 maart 2022 een doeltreffend mechanisme voor kwaliteitscontrole van de regelgeving wordt ingevoerd.

4) Vaststelling van het bestaande uitgangspunt voor innovatie op het niveau van de centrale overheid (vakministeries en secretariaat-generaal van de regering) en voltooiing van een actieplan voor de invoering van innovatiemechanismen en de totstandbrenging van een regelgevingskader om de overheid in staat te stellen te innoveren (31 december 2022).

5) Verbetering van de kwaliteit van openbare raadplegingen en ontwikkeling van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het besluitvormingsproces door versterking van het wetgevende en procedurele kader voor de coördinatie en doeltreffende uitvoering van open overheidsinitiatieven (Initiatief Open Government). Dit wordt bereikt door:

i) Actualisering van het rechtskader, uitbreiding van het IT-platform, capaciteitsopbouw voor ambtenaren, goedkeuring van een strategie voor een open regering. Als gevolg hiervan zal het aantal ontwerpen van wetgevingshandelingen

dat wordt onderworpen aan openbare raadpleging en betrokkenheid van belanghebbenden op centraal niveau tegen 30 juni 2026 met 20 % toenemen.

ii) Opleidingen voor maatschappelijke organisaties om hun capaciteit en vaardigheden te vergroten om doeltreffend deel te nemen aan openbare raadplegingen. Als gevolg van deze actie zullen tegen 31 december 2025 800 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties worden opgeleid.

6) Vaststelling en inwerkingtreding van de richtsnoeren voor passend gebruik en handhaving van het enig transparantieregister (RUTI) met het oog op een correcte tenuitvoerlegging van het openbaar register (uiterlijk op 30 september 2022).

7) Vaststelling en inwerkingtreding van de methode voor het gebruik van noodverordeningen, waarin wordt gespecificeerd onder welke omstandigheden deze programma's mogen worden gebruikt en hoe het effect ervan moet worden beoordeeld (ex post, ex ante), alsmede de bijbehorende procedures voor de voorbereiding en goedkeuring ervan (uiterlijk op 30 september 2022).

8) Goedkeuring en inwerkingtreding van de wetswijzigingen in Wet 24/2000 inzake wetgevingstechniek om ervoor te zorgen dat de volledige tekst van de wetten wordt gepubliceerd nadat deze zijn gewijzigd, hetgeen momenteel niet systematisch gebeurt (uiterlijk op 30 september 2022).

Hervorming 2 Versterking van de coördinatie in het middelpunt van de regering door middel van een geïntegreerde en coherente aanpak van initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling

De doelstellingen van de hervorming zijn: i) Zorgen voor efficiëntie en doeltreffendheid van groene maatregelen en beleid door een mechanisme voor de coördinatie en uitvoering van de Europese Green Deal in Roemenië operationeel te maken; En ii) het openbaar bestuur te hervormen door een coherent overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling op alle niveaus en in alle sectoren van de overheid te bevorderen en te coördineren, met de nadruk op digitale transformatie en het vergroten van de relevantie/het gebruik van de wetenschappelijke benadering in het beleid inzake duurzame ontwikkeling van de overheid.

Dit wordt bereikt door de oprichting en operationalisering van een interinstitutioneel klimaatcomité met een mandaat om tegen 30 juni 2022 prioriteit te geven aan klimaatactie en de vooruitgang te monitoren. Als gevolg van deze actie wordt 90 % van de door het Interinstitutioneel Comité klimaatverandering voor 2025 vastgestelde prioriteiten, in overeenstemming met de doelstellingen van het geïntegreerde energie- en klimaatplan, uiterlijk op 31 maart 2026 verwezenlijkt en worden 2000 ambtenaren uiterlijk op 30 september 2025 aangemerkt als „deskundige op het gebied van duurzame ontwikkeling" in overheidsinstellingen op centraal en lokaal niveau.

Hervorming 3. Ontwikkeling van prestatiegericht personeelsbeheer in de publieke sector

Doel van de hervorming is het beheer van het ambtenarenapparaat te moderniseren door een nieuw transparant en inclusief aanwervingssysteem te bevorderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een competentiekader dat aangepast is aan de realiteit van de publieke sector en dat rechtstreeks is afgestemd op de institutionele behoeften en de behoeften van de burgers en het bedrijfsleven dat zij bedienen. Deze hervormingsmaatregelen gaan hand in hand met een sterke digitalisering van de overheidssector en de verwerving van digitale vaardigheden onder ambtenaren.

In het kader van deze hervorming worden de volgende specifieke acties uitgevoerd:

1) Uitvoering van een ex-postevaluatie van het (proefproject) nationale vergelijkend onderzoek voor de selectie van twee categorieën ambtenaren in de centrale overheid (uiterlijk op 30 juni 2023).

2) Verloop van ten minste twee nationale vergelijkende onderzoeken voor de aanwerving van ambtenaren per jaar voor ten minste 3 categorieën/rangen in overheidsdienst (uiterlijk op 31 december 2023).

3) Aanneming en inwerkingtreding van twee wetgevingshandelingen inzake personeelsbeheer: i) een wijziging in het loopbaanbeheer van ambtenaren om dit te baseren op meritocratie, en ii) een amendement op het beheer van arbeidscontractanten bij de overheid (uiterlijk op 31 december 2024).

4) Operationalisering van de competentiekaders in de centrale overheidsdiensten, waaronder de voorbereiding en vaststelling van de wetgevingshandeling en de daadwerkelijke uitvoering ervan (uiterlijk op 31 december 2025).

Hervorming 4. Ontwikkeling van een eerlijk unitair beloningssysteem in de publieke sector

Het doel van de hervorming is te zorgen voor een eerlijk en budgettair houdbaar loonbeleid door de huidige loonkloof in het begrotingssysteem te dichten, de hiërarchie van functies binnen en tussen activiteitengebieden te herstellen, het bonussysteem te herzien en een prestatiebonussysteem in te voeren.

In het kader van deze hervorming worden de volgende specifieke acties uitgevoerd:

1) Uitvoering van een algemene effectbeoordeling van de wet op het oneerlijke geloof, met inbegrip van een beoordeling van de fiscale gevolgen van de nieuwe wet (uiterlijk op 31 maart 2022);

2) Goedkeuring en inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader inzake de bezoldiging van ambtenaren (Wet op de onitaire beloning) (uiterlijk op 30 juni 2023);

Hervorming 5. Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan

Doel van de hervorming is de onafhankelijkheid van magistraten te versterken door de werking van de gerechtelijke instellingen efficiënter te maken, overeenkomstig de desbetreffende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en rekening houdend met de aanbevelingen in de verslagen van het mechanisme voor samenwerking en toetsing, de GRECO-verslagen, de adviezen van de Commissie van Venetië en de verslagen over de rechtsstaat.

In het kader van deze hervorming worden de volgende specifieke acties uitgevoerd:

1) Aanneming en inwerkingtreding van regeringsbesluiten tot goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van het gerechtelijk apparaat 2022-2025 (uiterlijk op 31 maart 2022). De strategie bestaat uit twee pijlers: i) Beleid ter versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en ter versterking van de rechtsstaat; En ii) beleid ter versterking van de institutionele capaciteit op het gebied van middelen, processen en beheer, en beleid inzake de kwaliteit en efficiëntie van de diensten in de rechterlijke macht.

2) Aanneming en inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de bevoegdheden van het Nationaal Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa (uiterlijk op 31 maart 2022).

3) Aanneming en inwerkingtreding van de „justitiewetten” (wetten inzake de status van magistraten, rechterlijke organisatie, hoge raad voor de magistratuur) (uiterlijk op 30 juni 2023). De nieuwe wetten inzake justitie voorzien onder meer in het volgende: i) Versterking van de onafhankelijkheid van rechters en openbare aanklagers; ii) De toelating tot het beroep en de loopbaanontwikkeling om redenen van verdienste, in combinatie met de versterking van de rol van het Nationaal Instituut voor de magistratuur bij het organiseren en houden van examens en vergelijkende onderzoeken; iii) De efficiënte werking van de rechtbanken, de Hoge Raad voor de Magistratuur en het Openbaar Ministerie; iv) De daadwerkelijke verantwoordingsplicht van

magistraten, maar ook hun bescherming tegen inmenging en misbruik; v) de rechterlijke inspectie doeltreffender te maken en meer waarborgen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen.

4) Aanneming en inwerkingtreding van een wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Roemeense grondwet, naar aanleiding van de uitspraken van het Grondwettelijk Hof (uiterlijk op 31 december 2022).

5) Opleidingssessies (300 in totaal) voor rechters, openbare aanklagers en griffiers om de kwaliteit en efficiëntie van het rechtsstelsel te verbeteren (uiterlijk op 31 december 2025).

Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie

Doel van de hervorming is de strijd tegen corruptie op te voeren door het nationale strategische kader voor de preventie ervan vast te stellen, door de capaciteit van de instelling die bevoegd is om dit te bestrijden, namelijk DNA, te versterken door de schade en opbrengsten van misdrijven terug te vorderen, de integriteit van het ambtenarenapparaat te versterken en te zorgen voor een efficiënt systeem voor de aangifte van goederen en belangen, en tegelijk de nieuwe strategie voor corruptiebestrijding te ontwikkelen en uit te voeren.

In het kader van deze hervorming worden de volgende specifieke acties uitgevoerd:

1) Aanneming en inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot goedkeuring van een nieuwe nationale corruptiebestrijdingsstrategie (uiterlijk op 31 december 2021). Als gevolg hiervan wordt uiterlijk op 31 december 2025 ten minste 70 % van de maatregelen van de nieuwe anticorruptiestrategie uitgevoerd en wordt de waarde van de in beslag genomen activa die worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa met 50 % verhoogd.

2) Bezettingsgraad van 85 % van de functies van openbaar aanklager bij het nationale directoraat voor corruptiebestrijding (op 30 juni 2023).

3) Goedkeuring en inwerkingtreding van de wet tot omzetting van de richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders (uiterlijk op 31 maart 2022).

Hervorming 7. Evaluatie en actualisering van de wetgeving inzake het integriteitskader

Doel van deze hervorming is de integriteit van het ambtenarenapparaat te versterken en de digitalisering en transparantie efficiënter te maken door te voorzien in de nodige middelen voor de indiening van vermogens- en belangenverklaringen in digitaal formaat met een gecertificeerde elektronische handtekening.

In het kader van deze hervorming worden de volgende specifieke acties uitgevoerd:

1) Aanneming en inwerkingtreding van de geconsolideerde wetten inzake integriteit (uiterlijk op 31 december 2024).

2) Herziening van de gedragscode voor de regering, naast de bestaande voor het ambtenarenapparaat, en vaststelling en uitvoering van handhavingsmaatregelen (uiterlijk op 31 december 2024).

Hervorming 8. Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem

Het doel van deze hervorming is de efficiëntie van het systeem voor overheidsopdrachten te verbeteren en te zorgen voor de volledige en duurzame uitvoering van de nationale strategie inzake overheidsopdrachten, zoals bekrachtigd door regeringsbesluit nr. 901/2015.

In het kader van deze hervorming worden de volgende acties ondernomen:

1) Goedkeuring en inwerkingtreding van de wijziging van de nationale wetgeving inzake rechtsmiddelen (Wet nr. 101/2016) om het gunningsproces te stroomlijnen (uiterlijk op 31 maart 2022).

2) Vaststelling en inwerkingtreding van de strategie inzake overheidsopdrachten, met inbegrip van horizontale maatregelen ter ondersteuning van de uitvoering van het nationale plan voor herstel en veerkracht (uiterlijk op 30 juni 2023).

3) Operationalisering van gecentraliseerde aanbestedingsorganen (CPB's) voor lokale overheden (uiterlijk op 31 december 2025).

4) Gespecialiseerde opleiding op het gebied van overheidsopdrachten voor ten minste 350 personen (zowel ambtenaren als arbeidscontractanten) (uiterlijk op 31 december 2023).

5) Interconnectie en interoperabiliteit met andere databanken van het elektronische systeem voor overheidsopdrachten (SEAP) (uiterlijk op 31 december 2023).

6) Operationalisering van het systeem voor elektronische aanbestedingen, met inbegrip van elektronische formulieren, geautomatiseerde beoordeling van kwalificaties, e-catalogi, e-facturering, e-betaling (uiterlijk op 31 maart 2025).

Hervorming 9. Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven

Doel van deze hervorming is de corporate governance van alle staatsbedrijven in Roemenië te verbeteren door de OESO-normen te handhaven.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van wijzigingen van Wet 11/2016, waarbij alle uitzonderingen op de naleving van de normen inzake corporate governance worden geschrapt, ook voor overheidsbedrijven op lokaal niveau. Met deze wijzigingen wordt een scheiding tussen de regelgevings- en eigendomsfuncties gehandhaafd, wordt elk direct of indirect voordeel dat aan staatseigendom zou kunnen worden ontleend, weggenomen in termen van marktregels/regelgeving, financiering, belastingen of overheidsopdrachten, en wordt ervoor gezorgd dat alle staatsbedrijven winstgevend blijven.

Bij de hervorming wordt ook een taskforce in het regeringscentrum opgericht en operationeel gemaakt om toezicht te houden op de toepassing van corporate-governanceregels, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor een transparante en vergelijkende selectieprocedure voor de goedkeuring van de benoeming van leden van de raad van bestuur, toezichthouders, en voor evaluatie en controle. De taskforce publiceert regelmatig verslagen over prestatie-indicatoren en handhaaft sancties voor staatsbedrijven die niet aan de essentiële prestatie-indicatoren voldoen. Er wordt een monitoringdashboard met financiële en niet-financiële doelstellingen en prestatie-indicatoren voor alle categorieën overheidsbedrijven (met inbegrip van sleutelsectoren zoals vervoer, energie en openbare nutsbedrijven) ontwikkeld, jaarlijks gepubliceerd en centraal gebruikt voor rapportage en monitoring van de vooruitgang bij het behalen van prestaties voor alle categorieën staatsbedrijven.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de verordening herstel en veerkracht heeft Roemenië om technische ondersteuning verzocht via het instrument voor technische bijstand voor de uitvoering van hervormingen ter verbetering van het kader voor corporate governance in staatsbedrijven. Er is technische bijstand nodig om de relevante wetgeving (Wet nr. 11/2016 en regeringsbesluit nr. 722/2016) en het aandeelhoudersbeleid van de staat (met inbegrip van raadpleging van alle belanghebbende partijen) te wijzigen en een passend institutioneel kader tot stand te brengen om de aandeelhoudersfunctie van de staat in één structuur/instelling te centraliseren. Technische bijstand is

ook nodig voor de ontwikkeling van institutionele capaciteit op het gebied van het beheer van staatsbedrijven (vergroting van de deskundigheid van de afdelingen voor corporate governance in ministeries die staatsbedrijven beheren) en voor de coördinatie van en het toezicht op de nieuwe taskforce die in het centrum van de regering is opgericht.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid. De geactualiseerde wetgeving voor staatsbedrijven (ook op lokaal niveau) treedt uiterlijk op 31 december 2022 in werking. De permanente taskforce voor het toezicht op en de handhaving van de toepassing van corporate-governanceregels moet uiterlijk op 31 december 2022 operationeel zijn. Het monitoringdashboard moet uiterlijk op 30 juni 2023 operationeel zijn.

Investering 1 Optimalisering van de justitiële infrastructuur om de toegang tot de rechter en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen

Het doel van deze investering is de efficiëntie van het rechtsstelsel en de toegang tot de rechter te verbeteren.

Dit wordt bereikt door de bouw van 3 nieuwe gerechtsgebouwen, die moeten voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. De toegang tot gebouwen wordt aangepast aan personen met een handicap en deze aanpassing gaat gepaard met de naleving van de normen inzake brandbeveiliging en technische bescherming, met inbegrip van seismische bestendigheid. Voorrang wordt gegeven aan de locaties van justitiële autoriteiten in economisch minder ontwikkelde delen van Roemenië.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2 Ontwikkeling van de logistieke (niet-IT-) infrastructuur die nodig is om corruptie te bestrijden en de opbrengsten en schade van misdrijven terug te vorderen, met inbegrip van opleiding op deze gebieden

Het doel van deze investering is de opslagcapaciteit van ANABI uit te breiden door de bouw/ontwikkeling van ten minste 3 nieuwe opslagplaatsen voor de opslag van in beslag genomen goederen, die moeten voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

Investering 3 Oprichting van lokale partnerschapsstructuren tussen lokale overheden en het maatschappelijk middenveld

Het doel van de investering is de stabiliteit, voorspelbaarheid en ondersteuning van partnerschappen bij de formulering van overheidsbeleid te verbeteren, enerzijds om permanente werkpartnerschappen tussen overheidsdiensten en het maatschappelijk middenveld te stimuleren en anderzijds om de participatie van de burgers en de actieve betrokkenheid bij het besluitvormingsproces te verbeteren en tegelijkertijd de digitalisering van de ngo-sector te bevorderen als voorwaarden om de kwaliteit en voorspelbaarheid van de besluitvorming te verbeteren, met een positief effect op de kwaliteit van de openbare dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Als gevolg daarvan moeten ten minste 50 partnerschappen tussen lokale overheidsinstanties (LPA) en ngo's tot stand worden gebracht en operationeel worden gemaakt en moeten ten minste 15

functionele samenwerkingsinitiatieven van niet-gouvernementele sectoren operationeel worden gemaakt.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

Investering 4. Het vergroten van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om actief burgerschap te bevorderen, professioneel deel te nemen aan de planning en uitvoering van het in het nationale herstel- en veerkrachtplan behandelde overheidsbeleid inzake sociale rechten en de daarmee verband houdende hervormingen te monitoren.

Het vergroten van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om actief burgerschap te bevorderen, professioneel deel te nemen aan de planning en uitvoering van het in het NHP behandelde overheidsbeleid inzake sociale rechten en de daarmee verband houdende hervormingen te monitoren.

Als gevolg van deze investering moeten ten minste 15 functionele samenwerkingsinitiatieven in de niet-gouvernementele sector (netwerken, coalities, platforms, groepen van organisaties, waaronder denktanks, analytische en onderzoeksstructuren) worden opgezet om de continuïteit in de openbare raadplegingsprocessen te waarborgen, d.w.z. toezicht houden op de uitvoering van ten minste 15 overheidsbeleid/nationale hervormingen op gebieden met een sociale functie.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

Investering 5. Monitoring en uitvoering van het plan

Het doel van deze investering is het opzetten en operationeel maken van het geïntegreerde IT-systeem, dat deel uitmaakt van de overheidscloud en verbonden is met andere nationale en EU-systemen die worden gebruikt voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht.

De investering bestaat uit twee fasen:

- in de eerste fase wordt het systeem ontwikkeld en maakt het de verzameling van gegevens voor rapportagedoeleinden mogelijk (zoals voorzien in de RRF-scoreborden), het monitoren van de vooruitgang bij het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, het opstellen van de beheersverklaringen, de samenvatting van de audits en betalingsaanvragen, het meedelen van de vereisten voor de belanghebbenden, het monitoren van de complementariteit met andere financieringsbronnen, het verrichten van ex-ante-evaluaties om het risico op dubbele financiering te voorkomen, het waarborgen van de ex-ante- en ex-postverificatie van de aanbestedingsprocedures van de begunstigden van het nationale plan voor herstel en veerkracht, en het waarborgen van tijdige opsporing en correctie van fraude en van belangenconflicten.
- in de tweede fase wordt de koppeling met andere systemen voor beheer en controle van Europese fondsen en uit de nationale begroting en de integratie met de overheidscloud voorbereid en operationeel gemaakt.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid, voordat het eerste betalingsverzoek bij de Europese Commissie wordt ingediend.

N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
401	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de methoden en procedures ter verbetering van de grondgedachte van het overheidsbeleid en de planning en administratieve vereenvoudiging	Bepaling in de wetten en de regeringsbesluiten waarin de inwerkingtreding van de wetten respectievelijk regeringsbesluiten wordt vermeld met het oog op het verbeteren van de motivering van het overheidsbeleid en de planning en administratieve vereenvoudiging				Q1	2022	Inwerkingtreding van de volgende wetgevingshandelingen: 1) Regeringsbesluit tot vaststelling van procedures voor de ontwikkeling, uitvoering, monitoring, evaluatie en actualisering van overheidsstrategieën; 2) regeringsbesluit tot vaststelling van de procedures voor strategische planning en budgettaire programmering om te zorgen voor een adequaat verband tussen beleidsprioriteiten en begrotingsformulering. De ministeriële begrotingsprogramma's voeren de aanbevelingen van uitgaventoetsingen uit (die worden ingevoerd in het kader van de afdeling Belasting- en pensioenhervorming van dit document) en volgens de methode die is ontwikkeld in

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										samenwerking met het ministerie van Financiën. 3) Regeringsbesluit betreffende de actualisering van de methodologie voor voorafgaande effectbeoordeling van de ontwerpverordening. De nadruk van de geactualiseerde methodologie ligt op de invoering van de beginselen van innovatie en „digital by default", alsook op specifieke procedures voor versterkte uitvoering en jaarlijkse verslaglegging. 4) Regeringsbesluit tot goedkeuring van de „One in, one out" -methode, gericht op het verminderen van de administratieve lasten. 5) Regeringsbesluit betreffende het procedurele en methodologische kader voor de beoordeling achteraf van verordeningen.
402	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en	Mijlpaal	In alle ministeries is	Het nieuwe systeem is				Q2	2023	Strategieën en strategische plannen die op ministerieel

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren		een nieuw strategisch beheer- en strategisch planningssysteem operationeel	operationeel in alle vakministeries						niveau worden ontwikkeld, volgen de bepalingen van de in mijlpaal 401 vermelde methoden en worden geüpload naar het monitoringplatform voor de institutionele strategische plannen (ISP), aangezien het wordt uitgebreid tot alle ministeries.
403	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door	Streefdoel	Ten minste 3 ministeries geplande en uitgevoerde budgetten per programma		Aantal	0	3	Q2	2025	Ten minste 3 ministeries hebben budgetten per programma gepland en uitgevoerd door toepassing van de methode van de institutionele strategische planning (ISP) met de steun van het secretariaat-generaal van de regering (GSG) en het ministerie van Financiën. Het doel is de begrotingsplanning van het

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren									programma aan te vullen met de feitelijke uitvoering van de ministeriële begroting op basis van het programma. De ministeriële begrotingsprogramma's geven uitvoering aan de aanbevelingen van uitgaventoetsingen (die worden ingevoerd in het kader van de afdeling Belasting- en pensioenhervorming van dit document).
404	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingshandeling waarmee een structuur in werking wordt gesteld om de tenuitvoerlegging van een doeltreffend mechanisme voor kwaliteitscon	Bepaling in een wet die de inwerkingtreding aangeeft van de wet tot operationalisering van de regelgevende kwaliteitscontrolestructuur				Q1	2022	Het wetgevingsbesluit is gebaseerd op de studie van het secretariaat-generaal van de regering over de instelling van een kwaliteitscontrolemechanisme in het regeringscentrum. De nieuwe structuur voert regelgevingstoetsing uit van de kwaliteit van effectbeoordelingen en evaluaties. Het bestaat uit een raad van deskundigen die wordt bijgestaan door een technisch secretariaat,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren		trole van de regelgeving te waarborgen							vergelijkbaar met de Raad voor regelgevingstoetsing die momenteel actief is op het niveau van de Europese Commissie. De wetgevingshandeling stelt het volgende vast: 1) selectieprocedure voor de deskundigen van de raad van bestuur; 2) regels en procedures voor het bestuur en het technisch secretariaat (inclusief functiebeschrijvingen); 3) richtsnoeren voor de beoordeling van de kwaliteit van documenten; 4) communicatiestrategie binnen en buiten de overheid; 5) opleidingen.
405	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op	Mijlpaal	Operationeel IT-platform om de innovatie in het openbaar bestuur te monitoren	Het IT-platform wordt ontwikkeld en operationeel				Q4	2024	Het IT-platform om toezicht te houden op de innovatie in het openbaar bestuur wordt ontwikkeld en operationeel. Het IT-platform genereert automatisch jaarlijkse monitoringverslagen over de door de Roemeense

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren									instellingen geregistreerde vooruitgang in termen van innovatieve resultaten en innovatiecapaciteit.
406	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	Streefdoel	800 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties opgeleid om de administratieve capaciteit en de digitalisering van hun structuren te vergroten	Opgeleide vertegenwoordigers	Aantal	0	800	Q4	2025	Het secretariaat-generaal van de regering organiseert jaarlijkse opleidingssessies voor het personeel van maatschappelijke organisaties om hun capaciteit en vaardigheden om effectief deel te nemen aan openbare raadplegingen te vergroten. De opleidingen zijn gericht op het gebruik van het digitale platform e-Consultare.gov.ro, alsook op andere mechanismen/procedures waarin het rechtskader voorziet.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
407	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	Streefdoel	Het proces van openbare raadpleging en de betrokkenheid van belanghebbenden is verbeterd door een stijging van 20 % van het aantal ontwerpen van wetgevingshandelingen waarover een openbare raadpleging wordt gehouden en de betrokkenheid van belanghebbenden op centraal		Percentage (%)	0 [2020]	20	Q2	2026	Om de kwaliteit van het raadplegingsproces te verbeteren, zal naast de opleidingen voor het maatschappelijk middenveld in het kader van streefdoel 406, een reeks activiteiten als volgt worden uitgevoerd: - Er wordt een geactualiseerd rechtskader vastgesteld om de uitvoering van de regelgeving op het gebied van openbare raadplegingen en vrije toegang tot informatie van algemeen belang te standaardiseren. - Het bestaande IT-platform www.e-consultare.gov.ro wordt uitgebreid tot een „one-stop-shop” - informatieportaal op regeringsniveau voor burgers over participatiemogelijkheden en als instrument voor het monitoren en evalueren van de jaarlijkse vooruitgang. - Er worden

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			niveau.							opleidingsprogramma's/methodologische ondersteuning opgezet en er wordt voorzien in de stroomlijning van de uitvoering van de regelgeving op het gebied van openbare raadplegingen en vrije toegang tot informatie van algemeen belang voor ambtenaren van centrale (ministeries) en lokale overheden (districtsraden en gemeenten). - De strategie voor een open regering wordt aangenomen. - Er worden opleidingsprogramma's/methodologische ondersteuning opgezet en voorzien voor de toepassing van de beginselen van open bestuur voor ambtenaren van centrale (ministeries) en lokale overheden (districtsraden en gemeenten). - Er worden jaarlijkse voortgangsverslagen met

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aanvullende richtsnoeren en aanbevelingen gepubliceerd. De verwezenlijking van deze doelstelling wordt gebaseerd op de indicatoren die zijn vastgesteld in het dashboard (onderdeel van de jaarlijkse voortgangsbeoordeling).
408	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	Streefdoel	25 % van de presentatie- en motiveringsinstrumenten voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria (d.w.z. worden beoordeeld op een uitstekend of bevredigend niveau) volgens de methode van de overheid.		Percentage (%)	10	25	Q4	2024	De kwaliteit van de wetgeving wordt beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn vastgesteld in het eerste jaarverslag van het secretariaat-generaal van de regering over de in 2019 goedgekeurde effectbeoordeling van de regelgeving. De uitgangswaarde voor 2019 was 10 %, d.w.z. het aantal presentatie- en motiveringsinstrumenten voldoet aan de vastgestelde kwaliteitscriteria (d.w.z. worden beoordeeld op een uitstekend of bevredigend niveau). Er zijn 4 kwaliteitsniveaus:

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Uitstekend, bevredigend, gedeeltelijk bevredigend en onbevredigd. Op middellange termijn zal dit gebeuren door de raad van toezicht (weergegeven in mijlpaal 404).
409	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	Streefdoel	Ten minste 50 % van de voorgestelde wetgevingsinitiatieven, opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma van de regering (GAWP), goedgekeurd binnen de gestelde termijn		Percentage (%)	35	50	Q1	2026	Ten minste 50 % van de voorgestelde wetgevingsinitiatieven, opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma van de regering (GAWP), worden goedgekeurd binnen de voor de initiatief gestelde termijn in het GAWP. De GAWP stelt de wetgevingsagenda van de regering vast (d.w.z. voorgestelde wetgevingsmaatregelen voor het hele jaar). Het doel van deze doelstelling is tweeledig: i) Het ondersteunen van een coherente en haalbare wetgevingsplanning, en ii) het vergroten van de uitvoeringscapaciteit van de regering, zodat de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										wetgevingsprioriteiten worden gevolgd en goedgekeurd zoals oorspronkelijk gepland. Bij de beoordeling van dit streefcijfer wordt uitgegaan van het referentiescenario van 35 % (d.w.z. het niveau van goedkeuring van initiatieven in 2020 binnen de vastgestelde termijn).
410	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te	Mijlpaal	Inwerkingtreding van richtsnoeren voor passend gebruik en handhaving van het enig transparantie register (RUTI)	Bepaling in de richtsnoeren betreffende de inwerkingtreding van de richtsnoeren voor het gebruik en de handhaving van RUTI				Q3	2022	In de richtsnoeren en de bijbehorende procedures wordt naar behoren uitvoering gegeven aan het openbaar register dat in 2016 door de regering is aangelegd en waarin vergaderingen van (regerings-) besluitvormers met belangenvertegenwoordigers worden opgesomd, en wordt ook een vrijwillig register voor belangengroepen ingesteld.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	verbeteren									
411	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de methode voor het gebruik van noodverordeningen	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van de methodologie voor het gebruik van noodverordeningen				Q3	2022	In het regeringsbesluit inzake de methode voor het gebruik van noodverordeningen (EO's) wordt gespecificeerd onder welke omstandigheden deze plannen mogen worden gebruikt en hoe de impact ervan zal worden beoordeeld (ex post, ex ante), alsmede de bijbehorende procedures voor de voorbereiding en goedkeuring ervan en de rol van het secretariaat-generaal en het ministerie van Justitie bij het waarborgen van poortwachtiging en algemene kwaliteitscontrole.
412	Hervorming 1. Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen met het oog op de bekendmakin	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de				Q3	2022	De wijzigingen van wet 24/2000 inzake wetgevingstechniek moeten ervoor zorgen dat de volledige tekst van de wet wordt gepubliceerd nadat de wet is

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren		g van de volledige tekst van de wetten na wijzigingen	wet voor de bekendmaking van de volledige tekst van de wetten na wijzigingen						gewijzigd, hetgeen momenteel niet systematisch gebeurt.
413	Hervorming 2. Versterking van de coördinatie in het centrum van de overheid door middel van een geïntegreerde en coherente aanpak van initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling	Mijlpaal	Operationalisering van een interinstitutioneel klimaatcomité	Interinstitutionele klimaatcommissie operationeel gemaakt				Q2	2022	Het Comité klimaatverandering zal zich, overeenkomstig zijn voorgestelde mandaat, concentreren op i) het vaststellen van jaarlijks prioritair beleid op het gebied van klimaatverandering in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal en het tijdschema dat Roemenië door middel van het nationaal geïntegreerd plan voor energie en klimaatverandering (PNIESC) heeft vastgesteld, ii)

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										coördinatie, monitoring en evaluatie van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van beleidslijnen en maatregelen in het kader van de activiteiten van PNIESC, iii) goedkeuring van de indicatoren voor het meten van de klimaatverbintenissen van Roemenië. De prioriteiten van het comité worden vastgesteld en vastgesteld tijdens zijn vergaderingen, die van wetgevende, financiële of fiscale aard kunnen zijn, verband houden met de ontwikkeling van overheidsbeleid voor groene investeringen of de vaststelling van het methodologisch of administratief kader. De prioriteiten worden jaarlijks formeel goedgekeurd door de regering en er wordt een actieplan aangenomen met betrekking tot de stappen om elke voorgestelde prioriteit te verwezenlijken, duidelijke

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										termijnen voor de uitvoering van elke stap en de verantwoordelijke instellingen.
414	Hervorming 2. Versterking van de coördinatie in het centrum van de overheid door middel van een geïntegreerde en coherente aanpak van initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling	Streefdoel	De verwezenlijking van 90 % van de prioriteiten die zijn vastgesteld door het Interinstitutioneel Comité klimaatverandering voor 2025		Percentage (%)	0	90	Q1	2026	90 % van de door het Interinstitutioneel Comité klimaatverandering voor 2025 vastgestelde prioriteiten wordt verwezenlijkt. De prioriteiten worden in december 2024 goedgekeurd door het Interinstitutioneel Comité klimaatverandering (CISC).
415	Hervorming 2. Versterking van de coördinatie in het centrum van de overheid door middel van een geïntegreerde en coherente aanpak van initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling	Streefdoel	Ambtenaren die worden aangemerkt als „deskundige op het gebied van duurzame ontwikkeling ” in openbare instellingen op centraal		Aantal	0	2 000	Q3	2025	De doelstelling wordt bereikt door middel van de volgende stappen: 1) Er wordt een verslag opgesteld waarin de behoeften en het niveau van vaardigheden op het gebied van duurzame ontwikkeling onder overheidsadministrateurs op centraal en lokaal niveau worden beoordeeld; 2) Wetswijzigingen ter

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			en lokaal niveau							aanvulling van bijlage 5 bij het wetboek van bestuur met de functie „deskundige op het gebied van duurzame ontwikkeling” worden aangenomen en in werking getreden; 3) Het opleidingsprogramma wordt ontwikkeld en verstrekt door openbare, particuliere en academische instellingen.
416	Hervorming 3. Ontwikkeling van prestatiegericht personeelsbeheer in de publieke sector	Mijlpaal	Ex-postanalyse van het (proefproject) nationale vergelijkend onderzoek voor de selectie van twee categorieën ambtenaren in de centrale administratie	Analyseverslag achteraf gepubliceerd				Q2	2023	De nationale pilotwedstrijd voor de selectie van twee categorieën ambtenaren in het hoofdbestuur wordt georganiseerd en afgerond volgens de door de regering goedgekeurde procedures. Na de uitvoering van het proefproject wordt een ex-postevaluatie uitgevoerd van de resultaten en de bereikte resultaten, die zal dienen om de bredere nationale aanwervingswedstrijd aan te passen.
417	Hervorming 3. Ontwikkeling van	Mijlpaal	Voltooiing van ten	Afronding van twee				Q4	2023	De volgende handelingen worden verricht:

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	prestatiegericht personeelsbeheer in de publieke sector		minste twee nationale vergelijkende onderzoeken voor de aanwerving van ambtenaren per jaar voor ten minste 3 categorieën/rangen in overheidsdienst	vergelijkende onderzoeken voor de aanwerving van nationale ambtenaren						1) Goedkeuring door de regering van de procedure voor de organisatie en het verloop van het nationale vergelijkend onderzoek, uitgebreid tot de andere categorieën van algemeen ambtelijk apparaat in het openbaar bestuur (naast de categorieën die onderworpen zijn aan proefprojecten) overeenkomstig de geldende wetgeving. (2) analyses die zijn uitgevoerd op basis van gegevensverzameling, studies, enquêtes en aanwervingsplannen om vast te stellen hoe de nationale wedstrijd die is uitgevoerd voordat het ontwerp van wetgevingshandeling wordt opgesteld, operationeel kan worden gemaakt. 3) organisatie en afronding van twee nationale competitierondes.
418	Hervorming 3. Ontwikkeling van prestatiebeheer van het	Mijlpaal	Inwerkingtreding van twee	Bepaling in de wetten betreffende				Q4	2024	De volgende wetgevingshandelingen worden vastgesteld en in

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	menselijk potentieel in de publieke sector.		wetgevingshandelingen inzake personeelsbeheer	de inwerkingtreding van de wetten inzake het beheer van de personele middelen						werking getreden: (1) invoering van veranderingen in het loopbaanbeheer van ambtenaren op basis van meritocratie, en met name de ontwikkeling van een horizontaal/roulerend mobiliteitsbeleid en loopbaanstructuur voor gerichtere ambtenaren in dienst. (2) beheer van arbeidscontractanten bij de overheid.
419	Hervorming 3. Ontwikkeling van prestatiebeheer van het menselijk potentieel in de publieke sector.	Mijlpaal	Competentiekaders in centrale overheidsdiensten operationeel	Competentiekader operationeel				Q4	2025	De mijlpaal omvat de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling en de daadwerkelijke uitvoering ervan. Het ontwerp van wetgevingshandeling inzake algemene competentiekaders voor ambtenaren wordt gebruikt bij de uitvoering van het proefproject. Het wetgevingsvoorstel is

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gericht op de gefaseerde tenuitvoerlegging van competentiekaders in overheidsinstellingen en is gebaseerd op het model/ontwerp dat is ontwikkeld door het SIPOCA 136-project. In het verslag over de wervings- en selectiewerkzaamheden in de overheidsdienst wordt het gebruik van nieuwe procedures bevestigd. Na voltooiing van het proefproject wordt voor de aanpassing en herijking van de normatieve handeling, na de ex-postevaluatie, gebruikgemaakt van de door het nationale plan voor herstel en veerkracht gevraagde technische ondersteuning. De tenuitvoerlegging geschiedt door middel van de volgende stappen: 1) verduidelijking van de taakspecifieke rollen en voorbereiding op de invoering

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van het competentiekader. 2) Vereenvoudiging van de functieclassificatie en correlatie van ICT-infrastructuur met processen voor personeelsbeheer. 3) Evaluatie van de beroepsprestaties op basis van competenties. De uitvoering van het kader wordt regelmatig geactualiseerd.
420	Hervorming 4. Ontwikkeling van een eerlijk unitair beloningssysteem in de publieke sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader inzake de bezoldiging van ambtenaren (Wet op de onitaire beloning)	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van de wet inzake de bezoldiging van ambtenaren				Q2	2023	De nieuwe wet op de bezoldiging van ambtenaren (Unitaire Pay) voorziet in een uniforme berekeningsmethode ter verhoging van de loonrechtvaardigheid in de begrotingssector (toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk), niet-discriminerende behandeling bij de vaststelling van bonussen en het koppelen van prestaties aan het betaalde salaris. De voorgestelde methode voor de herberekening van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										salarissen is budgettair houdbaar en is gebaseerd op: - Herziening van de rangordecoëfficiënten voor elke beroepscategorie; - Wederinvoering van salarisschalen voor lokale overheden, die overeenkomen met openbare en contractuele functies; - Herziening van het stelsel van bonussen en plafonnering van het bedrag van de bonussen op 20 % van het basissalaris. Het nieuwe rechtskader wordt tegelijkertijd ten uitvoer gelegd voor alle beroepscategorieën, om te voorkomen dat zich nieuwe onevenwichtigheden in het overheidsloonstelsel voordoen.
421	Hervorming 5. Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regerings-besluit tot goedkeuring van de	Bepaling in het regerings-besluit betreffende de goedkeuring				Q1	2022	Het ministerie van Justitie bereidt de nieuwe strategie voor op basis van interne analyses en voorstellen die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ervan		strategie voor de ontwikkeling van het gerechtelijk apparaat 2022-2025	van de strategie voor de ontwikkeling van de rechterlijke macht						waarna de strategie wordt goedgekeurd en in werking treedt. De strategie bestaat uit twee pijlers: (1) de eerste pijler heeft betrekking op beleidsmaatregelen ter versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en ter versterking van de rechtsstaat. De resultaten van het beleid ter versterking van de rechtsstaat worden objectief beoordeeld aan de hand van specifieke prestatie-indicatoren, die in het kader van de strategie worden ontwikkeld. Bij de opstelling van de maatregelen en indicatoren wordt rekening gehouden met de bevindingen van het verslag over de rechtsstaat. (2) de tweede pijler omvat beleidsmaatregelen ter versterking van de institutionele capaciteit op het gebied van middelen,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										processen en beheer, en omvat beleid inzake de kwaliteit en efficiëntie van de diensten in de rechterlijke macht, zoals: a) Efficiënt gebruik van personele middelen (bv. werklast); b) Het beleid van optimalisering van de gerechtelijke infrastructuur, met inbegrip van fysieke infrastructuur; c) Digitale transformatie — door middel van de volgende maatregelen: - digitale interactie van de justitiabele en elke belanghebbende entiteit met de rechterlijke macht; - elektronische handtekening en elektronisch zegel. - beschikbaarheid van verbeterde datacommunicatie voor e-bestanden (een mogelijkheid voor justitiabelen om langs elektronische weg toegang te krijgen tot de gerechtelijke bestanden). - uitwerking van een sectoroverschrijdende

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										strategie voor de digitalisering van het fysieke archief. De voortgang bij de uitvoering van de strategie wordt gemonitord en beoordeeld aan de hand van een reeks indicatoren die zijn ontwikkeld op basis van objectieve middelen, zoals het EU-scorebord voor justitie en het verslag van de Commissie over de rechtsstaat.
422	Hervorming 5. Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de bevoegdheden van het Nationaal Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de bevoegdheden van het Nationaal Agentschap voor het beheer van in				Q2	2022	In de wetgevingshandeling wordt Richtlijn (EU) 2019/1153 omgezet en worden verschillende wijzigingen aangebracht in verband met de uitbreiding van het institutionele mandaat, waarbij onder meer wordt ingegaan op: Beheer en valorisatie van in beslag genomen goederen en samenwerking met andere relevante instanties bij het invorderen van schadevergoeding.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				beslag genomen activa						
423	Hervorming 5. Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de „justitiewetten” (wetten inzake de status van magistraten, rechterlijke organisatie, hoge raad voor de magistratuur)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetten inzake justitie				Q2	2023	De nieuwe wetten inzake justitie voorzien in het volgende: (1) versterking van de onafhankelijkheid van rechters en openbare aanklagers; (2) toelating tot het beroep en bevordering van loopbaan om redenen van verdienste, in combinatie met de versterking van de rol van het Nationaal Instituut voor de magistratuur bij het organiseren en houden van examens en vergelijkende onderzoeken; (3) het efficiënt functioneren van de rechtbanken, de Hoge Raad voor de Magistratuur en het Openbaar Ministerie; (4) de daadwerkelijke verantwoordingsplicht van magistraten, maar ook hun bescherming tegen inmenging en misbruik; (5) de rechterlijke inspectie

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										doeltreffender te maken en meer waarborgen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen.
424	Hervorming 5. Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan	Mijlpaal	Wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft				Q4	2022	De noodzakelijke wijzigingen van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering worden aangenomen en in werking getreden om de bepalingen van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering die in 2014 in werking zijn getreden, in overeenstemming te brengen met de grondwettelijke bepalingen, in overeenstemming met de desbetreffende beslissingen van het nationale constitutionele hof over de grondwettigheidsaspecten van de recente wijzigingen van het wetboek van strafrecht en de strafvordering.
425	Hervorming 5. Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht	Streefdoel	Ten minste 6000 leden van het justitiële		Aantal	0	6 000	Q4	2025	Er worden opleidingssessies voor magistraten en griffiers georganiseerd om de kwaliteit van het rechtsstelsel te

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan		personeel (zoals rechters, openbare aanklagers en griffiers) die opleidingen hebben gevolgd om de kwaliteit en efficiëntie van het rechtsstelsel te verbeteren							verbeteren en het efficiënter te maken. De volgende opleidingen worden georganiseerd: (1) uniformisering van de jurisprudentie met betrekking tot de nieuwe wetboeken (burgerlijk wetboek, wetboek van burgerlijke rechtsvordering, wetboek van strafrecht en wetboek van strafvordering), (2) overheidsopdrachten, bestuursrecht, fiscale procedure, (3) internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie inzake grondrechten, (4) beheer van de werkzaamheden van griffiers, (5) jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, (6) tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. De 300 opleidingssessies zijn

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gericht op ongeveer 6000 rechters, openbare aanklagers en griffiers.
426	Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regerings-besluit tot goedkeuring van een nieuwe nationale corruptiebestrijdingsstrategie	Bepaling in het regerings-besluit betreffende de goedkeuring van de corruptiebestrijdingsstrategie				Q4	2021	De algemene doelstellingen van de nieuwe anticorruptiestrategie zijn: (1) vermindering van de impact van corruptie op burgers; 2) Versterking van integriteitsbeheer en bestuurlijke capaciteit om corruptie te voorkomen en te bestrijden; (3) versterking van de integriteit op prioritaire gebieden; (4) verbetering van de resultaten van de bestrijding van corruptie met strafrechtelijke en administratieve middelen; (5) de uitvoering van anticorruptiemaatregelen opvoeren. De specifieke doelstellingen van de nieuwe anticorruptiestrategie zijn: (1) opleiding van beroepsbeoefenaars die

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van milieucriminaliteit; (2) het toewijzen van de nodige middelen voor de optimale werking van DNA (nationaal directoraat voor corruptiebestrijding), de ondersteunende structuur van het Europees Openbaar Ministerie, de technische dienst en de versterking van de functionarissen van de gerechtelijke politie; (3) bevordering van de eenmaking van de rechtspraktijk op het gebied van corruptie. In dit verband voert de NAD een analyse uit van de gerechtelijke praktijk met betrekking tot corruptiezaken. In de nieuwe strategie worden nieuwe prioritaire gebieden vastgesteld: Milieu-corruptie, het verband tussen corruptie en georganiseerde misdaad, en integriteit bij de bescherming

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van cultureel erfgoed. Zij evalueert ook de integriteitswetgeving en er worden dus mogelijke verbeteringen aangebracht met betrekking tot specifieke wetgeving met betrekking tot: belangenconflicten, onverenigbaarheden; aangifte van activa; — draaideur (pantserdeur); — de ethisch adviseur; — de algemene norm voor de ambtshalve bekendmaking van informatie van algemeen belang op het niveau van de centrale en lokale overheden (om de consistentie van de aanvraag te waarborgen).
427	Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	Streefdoel	Een verhoging van de waarde van de in beslag genomen activa die worden beheerd door		Percentage (%)	0	50	Q4	2025	De waardestijging van de in beslag genomen activa die door het Nationaal Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa worden beheerd, wordt bereikt na de wetswijzigingen betreffende de consolidatie van het wettelijke mandaat van het Nationaal

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			het Nationaal Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa							Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa (ANABI) (mijlpaal 422) en de bouw van de opslagplaatsen (streefdoel 446) voor de opslag van in beslag genomen goederen. Het uitgangspunt voor deze doelstelling is de waarde van de in beslag genomen activa, die in juni 2021 door het Agentschap worden beheerd (ongeveer 45 miljoen euro).
428	Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	Streefdoel	Voltooiing van ten minste 70 % van de maatregelen waarin de nieuwe anticorruptie strategie voorziet		Percentage (%)	0	70	Q4	2025	De strategie voorziet in de invoering van een uitgebreid toezichtmechanisme dat vergelijkbaar is met het mechanisme dat met succes is gebruikt in de cyclus 2016-2020. Het omvat regelmatige verslaglegging, nalevingsbeoordelingsmissies in overheidsinstellingen, jaarlijkse evaluatieverslagen, gevalideerd en door publieke en particuliere deskundigen. Het nalevingsbeoordelingsmechani

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										sme van de strategie omvat: — de collegiale toetsingen die in openbare instellingen worden uitgevoerd door teams van deskundigen van onafhankelijke autoriteiten, anticorruptie-instellingen, overheidsdiensten, het ondernemingsklimaat en het maatschappelijk middenveld (dit instrument is deels een afspiegeling van internationale ervaringen, zoals GRECO). uitvoering van tussentijdse en laatste externe audits met betrekking tot de uitvoering van de strategie. In de externe evaluaties worden de doelstellingen van de strategie, het effect ervan, de efficiëntie en doeltreffendheid van de uitvoeringsmaatregelen en de duurzaamheid van de resultaten geanalyseerd.
429	Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	Streefdoel	Bezettingsgraad van 85 % van de		Percentage (%)	0	85	Q2	2023	Bezettingsgraad van 85 % van de functies van openbaar aanklager bij het nationale

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			functies van openbaar aanklager bij het nationale directoraat voor corruptiebestrijding							directoraat voor corruptiebestrijding.
430	Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake de bescherming van klokkenluiders	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft				Q1	2022	Inwerkingtreding van de wet inzake de bescherming van klokkenluiders. De wet zet Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, om en bevat aanvullende bepalingen die specifiek zijn voor de nationale context, teneinde integriteitsbeleidskwesties efficiënt aan te pakken.
431	Hervorming 7. Evaluatie en actualisering van de wetgeving inzake het integriteitskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de geconsolideerde wetten inzake integriteit	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van de integriteitswet				Q4	2024	Geconsolideerde wetten inzake integriteit treden in werking. De wetgeving inzake integriteit wordt geactualiseerd op basis van een voorafgaande evaluatie en analyse van de integriteitswetten, samen met een eerste clustering van de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										normatieve handelingen. In de tweede fase van het project worden de bestaande wetten geüniformeerd en bijgewerkt, of worden nieuwe normatieve handelingen voorgesteld.
432	Hervorming 7. Evaluatie en actualisering van de wetgeving inzake het integriteitskader	Mijlpaal	Goedgekeurde herziene versie van de gedragscode voor de regering, naast de bestaande voor het ambtenarenapparaat en de vaststelling en uitvoering van handhavingsmaatregelen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de herziene versie van de gedragscode voor de regering				Q4	2024	De herziening van de gedragscode: — verduidelijken wat de gevolgen zijn voor de leden van de regering van de huidige bepalingen inzake belangenconflicten, ongeacht of een dergelijk conflict ook aan het licht kan komen door vermogensverklaringen en belangenverklaringen. — de definitie uitbreiden tot andere dan persoonlijke financiële belangen — een vereiste van ad-hocopenbaarmaking in te voeren wanneer zich een conflict kan voordoen tussen specifieke particuliere belangen van individuele leden

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van de regering met betrekking tot een aangelegenheid die wordt besproken in regeringsprocedures of in andere werkzaamheden die verband houden met hun mandaat; — een reeks strenge beperkingen vast te stellen met betrekking tot geschenken, gastvrijheid, gunsten en andere voordelen voor de leden, en ervoor te zorgen dat het toekomstige systeem goed begrepen en afdwingbaar is. — regels invoeren over de manier waarop regeringsleden samenwerken met lobbyisten en andere derden die het wetgevingsproces trachten te beïnvloeden
433	Hervorming 8. Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de nationale wetgeving inzake rechtsmiddel	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet inzake rechtsmiddelen voorschrijft				Q1	2022	Bij de wetswijziging van de nationale wetgeving inzake rechtsmiddelen (Wet nr. 101/2016) wordt de verplichting ingevoerd dat het contract met de winnende

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			en (Wet nr. 101/2016)							inschrijver wordt ondertekend onmiddellijk na de vaststelling van het besluit van de Nationale Raad voor geschillenbeslechting (CNSC), voorafgaand aan een gerechtelijke uitspraak in geval van een klacht tegen een besluit van de Raad.
434	Hervorming 8. Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de strategie inzake overheidsopdrachten, met inbegrip van horizontale maatregelen ter ondersteuning van de uitvoering van het nationale plan voor herstel en veerkracht	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van de strategie inzake overheidsopdrachten				Q2	2023	De doelstellingen van de toekomstige strategie moeten in overeenstemming zijn met de strategische prioriteiten van de strategie voor overheidsopdrachten van de Europese Commissie. Bijgevolg zullen de maatregelen die in het actieplan van de toekomstige strategie moeten worden opgenomen, gericht zijn op de zes strategische beleidsprioriteiten van de strategie van de Commissie, die erop gericht zijn de praktijken op het gebied van overheidsopdrachten op coöperatieve wijze te

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verbeteren door samen te werken met de andere overheidsinstanties en andere belanghebbenden. De strategie en de precieze maatregelen, samen met het bijbehorende uitvoeringsschema en de toewijzing van verantwoordelijkheden, worden goedgekeurd door het interministerieel comité inzake overheidsopdrachten.
435	Hervorming 8. Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	Streefdoel	Operationele gecentraliseerde aanbestedingsorganen (CPB's) voor lokale overheden		Aantal operationele gecentraliseerde aanbestedingsorganen	3 [2021]	7	Q4	2025	4 extra lokale CPB's moeten worden geconfigureerd en voorzien van operationele instrumenten en knowhow. De exacte categorieën goederen/diensten/werken waarvoor gecentraliseerde aanbestedingen worden uitgeschreven, worden vastgesteld op basis van de behoeftenanalyse van de begunstigden van elk CPB, maar kunnen het volgende omvatten: i) kantoorbenodigdheden,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ii) brandstof, iii) IT-apparatuur, iv) communicatiediensten v) diensten op het gebied van faciliteitenbeheer vi) mobiliteitsdiensten.
436	Hervorming 8. Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	Streefdoel	Gespecialiseerde opleiding op het gebied van overheidsopdrachten		Aantal	0	350	Q4	2023	Er wordt voorzien in gespecialiseerde opleidingen op het gebied van overheidsopdrachten voor ten minste 350 personen (zowel ambtenaren als arbeidscontractanten), met name voor werknemers van staatsbedrijven. De gespecialiseerde opleiding draagt bij tot de vergroting van de administratieve capaciteit van de „grote kopers” en andere aanbestedende diensten die investeringsprojecten uitvoeren die worden gefinancierd via de faciliteit voor herstel en veerkracht, en dus de nadruk die wordt gelegd op de staatsondernemingen.
437	Hervorming 8. Hervorming van het	Mijlpaal	Het elektronische	SEAP-systeem				Q4	2023	Het elektronische systeem voor overheidsopdrachten (SEAP)

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	nationale aanbestedingssysteem		systeem voor overheidsopdrachten (SEAP) is gekoppeld aan en interoperabel met andere databanken.	geïnterconnecteerd en interoperabel						wordt onderling verbonden en interoperabel gemaakt met andere databanken: Nationaal Handelsregister, nationaal agentschap voor integriteitsbewaking, nationaal agentschap voor fiscale administratie, nationaal agentschap voor overheidsopdrachten, nationale klachtencommissie, ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Justitie, gebruik van informatie en vereenvoudiging van aanbestedingsprocedures en controles ten behoeve van de deelnemers aan de procedure.
438	Hervorming 8. Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	Mijlpaal	Operationeel e-aanbestedingssysteem	Systeem voor elektronische aanbestedingen operationeel				Q1	2025	Het volgende moet worden voltooid en operationeel in het kader van het SEAP (e-aanbestedingssysteem): (1) ontwikkeling en toepassing van nieuwe formulieren (e-formulieren) als bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1780 van de Commissie van 23 september 2019 tot

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986; (2) ontwikkeling en toepassing van elektronische formulieren voor de beoordeling van inschrijvingen in openbare aanbestedingsprocedures; (3) de uitbreiding van de functionaliteiten van het dynamische systeem voor overheidsopdrachten (ED), dat in maart 2021 operationeel werd, met faciliteiten voor geautomatiseerde beoordeling van kwalificaties, opname van de elektronische catalogus; (4) e-contracten, e-facturering, e-betaling en contractbeheersinstrumenten (addenda, aanvaardingsverslagen, betalingen).

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
439	Hervorming 9. Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van geactualiseerde wetgeving voor staatsbedrijven	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van de wet inzake staatsbedrijven				Q4	2022	Inwerkingtreding van gewijzigde Wet 11/2016, waarbij alle uitzonderingen worden geschrapt, ook voor staatsbedrijven op lokaal niveau. Deze wijzigingen dienen i) de regelgevings- en eigendomsfuncties te scheiden, ii) elk direct of indirect voordeel dat aan staatseigendom zou kunnen worden ontleend, weg te nemen, ongeacht of het gaat om marktregels/regelgeving, financiering, belastingen of overheidsopdrachten, en iii) ervoor te zorgen dat elke overheidsonderneming winst nastreeft.
440	Hervorming 9. Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Mijlpaal	Operationalisering van de taskforce van het Centre of the Government for Corporate Governance	Bepaling in het besluit van de minister-president betreffende de inwerkingtred				Q4	2022	Op basis van de aanbevelingen van een onafhankelijk deskundigenpanel wordt in overeenstemming met de OESO-normen voor corporate governance een permanente taskforce opgericht, die operationeel wordt (d.w.z.

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			Policy Coordination and Monitoring	ing van het besluit van de minister-president betreffende de organisatie en werking van de taskforce bij het secretariaat-generaal van de regering						wettelijk verplicht is en over de nodige middelen beschikt) om toezicht te houden op de toepassing van corporate-governancenormen, heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een transparante en concurrerende selectieprocedure voor de goedkeuring van de benoeming van leden van de raad van bestuur, houdt toezicht op, evalueert, controleert en controleert regelmatig verslagen van prestatie-indicatoren en handhaaft sancties voor overheidsbedrijven die niet voldoen aan de essentiële prestatie-indicatoren.
441	Hervorming. 9. Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Mijlpaal	Publicatie van het monitoringdashboard met financiële en niet-financiële	Monitoringdashboard gepubliceerd met relevante gegevens over de dynamiek van				Q2	2023	Het monitoringdashboard wordt ontwikkeld, jaarlijks gepubliceerd en centraal gebruikt voor rapportage en monitoring van de vooruitgang bij het bereiken van (financiële en niet-financiële) prestatie-

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			doelstellingen en prestatie-indicatoren voor alle categorieën overheidsbedrijven (met inbegrip van sleutelsectoren zoals vervoer, energie en openbare nutsbedrijven)	de prestatie-indicatoren						indicatoren voor alle categorieën staatsondernemingen. Er wordt gestreefd naar prioriteit voor alle bedrijven in belangrijke sectoren zoals vervoer, energie en openbare nutsbedrijven. Hiertoe worden de volgende stappen ondernomen: - Een evaluatie uit te voeren van alle staatsbedrijven, met aanbevelingen voor de verkoop of opname in de lijst van activa van staatsbedrijven; - Het identificeren van financiële en niet-functionele doelstellingen en een scorebord voor het monitoren van financiële en niet-financiële kernprestatie-indicatoren voor alle categorieën staatsondernemingen, met inbegrip van die in sectoren zoals het vervoer van energie en openbare nutsbedrijven,

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										die door de taskforce kunnen worden gebruikt; - Taskforce keurt alle financiële en niet-financiële doelstellingen en kernprestatie-indicatoren goed voor alle staatsondernemingen, met inbegrip van die in de energie- en vervoerssector
442	Hervorming 9. Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Streefdoel	Vermindering van tijdelijke/tijdelijke benoemingen van raden van bestuur met 50 % voor staatsbedrijven op centraal niveau		Percentage (%)	0	50	Q4	2023	De beperking van tijdelijke benoemingen voor het beheer van staatsbedrijven op centraal niveau wordt berekend op basis van het basisniveau dat in de in 2022 uitgevoerde analyse moet worden bepaald.
443	Hervorming 9. Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van	Streefdoel	Centrale staatsbedrijven die genoteerd/geleased/geherst		Aantal	0	3	Q2	2026	Ten minste 3 centrale staatsbedrijven die genoteerd/geleased/geherstructureerd zijn op het gebied van energie en vervoer, naast de

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	corporate governance in staatsbedrijven		ructureerd zijn op het gebied van energie en vervoer							notering van ten minste 15 % van de aandelen van Hidroelectrica, waarop doelstelling 122 betrekking heeft in de component Energie van dit document.
444	Hervorming 9. Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Streefdoel	Vermindering van tijdelijke/tijdelijke benoemingen van raden van bestuur met 10 % voor staatsbedrijven op lokaal niveau		Percentage (%)	0	10	Q4	2023	De beperking van tijdelijke benoemingen voor het beheer van overheidsbedrijven op lokaal niveau wordt berekend op basis van het referentieniveau (2020) dat in de in 2022 uitgevoerde analyse moet worden bepaald.
445	Investering 1. De justitiële infrastructuur optimaliseren om de toegang tot de rechter en de kwaliteit van de diensten te waarborgen	Streefdoel	Gebouwen van rechtbanken die zijn gebouwd volgens groene normen		Aantal	0	3	Q2	2026	De investering betreft de bouw van 3 nieuwe gerechtsgebouwen, die moeten voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag (PED) van ten minste 20 % lager dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) volgens nationale richtsnoeren, die

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. De toegang tot gebouwen wordt aangepast aan personen met een handicap en deze aanpassing gaat gepaard met de naleving van de normen inzake brandbeveiliging en technische bescherming, met inbegrip van seismische bestendigheid. Voorrang wordt gegeven aan de locaties van justitiële autoriteiten in economisch minder ontwikkelde delen van Roemenië.
446	Investering 2. Ontwikkeling van de logistieke (niet-IT-) infrastructuur die nodig is om corruptie te bestrijden en de opbrengsten en schade van misdrijven terug te vorderen, met inbegrip van opleiding op deze gebieden	Streefdoel	Entrepots voor de opslag van in beslag genomen goederen operationeel gemaakt		Aantal	0	3	Q3	2025	Voltooiing van revalidatie-/bouwwerkzaamheden voor ten minste 3 opslagplaatsen voor in beslag genomen activa die moeten voldoen aan de doelstelling om te voldoen aan de doelstelling om te voldoen aan de doelstelling van een primaire energievraag (PED) ten minste 20 % lager dan de eis van bijna-energieneutrale

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gebouwen (BENG) volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
447	Investering 3 Oprichting van lokale partnerschapsstructuren tussen lokale overheden en het maatschappelijk middenveld	Streefdoel	Partnerschappen tussen lokale overheden (LPA) en ngo's opgericht en operationeel		Aantal	0	50	Q1	2026	Er worden 50 nieuwe partnerschappen gesloten tussen niet-gouvernementele organisaties en lokale overheidsinstanties voor de ontwikkeling van projecten ter ondersteuning van de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Concrete interventieplannen in het kader van de partnerschappen worden op het niveau van elke gemeenschap vastgesteld, waarbij prioriteit wordt gegeven aan gebieden als de bestrijding van discriminatie, participatief bestuur en budgettering, ten dienste van kwetsbare gemeenschappen (zoals Roma, daklozen), armoedebestrijding en groene transitie. De

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										interventieplannen omvatten de bijbehorende doelstellingen, de prestaties op korte en lange termijn, de begrotingen en de verbintenis tot regelmatige, transparante en inclusieve raadplegingsprocessen, die voorzien in duidelijke rollen voor de betrokken partijen). De interventieplannen voorzien ook in werkinstrumenten die gericht zijn op de ontwikkeling van de interne capaciteit van de bij het partnerschap betrokken overheidsdiensten ten dienste van de burgers. De prioritering van de interventieplannen wordt onderworpen aan een gezamenlijke en openbare raadpleging. De uitvoering van elk interventieplan wordt gedurende ten minste 2 jaar na de afsluiting van elk plan gemonitord. De samenwerking tussen de partijen en de regelmatigheid/efficiëntie van het raadplegingsproces worden gedurende de gehele

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										investeringsperiode gedocumenteerd.
448	Investering 4. Het vergroten van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om actief burgerschap te bevorderen, professioneel deel te nemen aan de planning en uitvoering van het in het nationale herstel- en veerkrachtplan behandelde overheidsbeleid inzake sociale rechten en de daarmee verband houdende hervormingen te monitoren.	Streefdoel	Functionele-samenwerkingsinitiatieven van de niet-gouvernementele sector operationeel		Aantal	0	15	Q1	2026	Er worden ten minste 15 functionele samenwerkingsinitiatieven in de niet-gouvernementele sector (netwerken, coalities, platforms, groepen van organisaties, waaronder denktanks, analytische en onderzoeksstructuren) opgezet om ervoor te zorgen dat de niet-gouvernementele organisaties deelnemen aan en een doeltreffende bijdrage leveren aan de openbare raadplegingsprocessen. Het doel van deze initiatieven is toezicht te houden op de totstandbrenging, goedkeuring en uitvoering van ten minste 15 overheidsbeleid/nationale hervormingen die van belang zijn voor het nationale plan voor herstel en veerkracht en op gebieden van sociaal belang (zoals gezondheid, onderwijs, groene transitie).

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Samenwerkingsmechanismen worden opgezet en operationeel gemaakt door middel van partnerschapsovereenkomsten, waarin een vastgestelde actiestrategie wordt vastgesteld, met concrete en welomschreven doelstellingen en tijdschema's, gericht op het waarborgen van actieve betrokkenheid bij raadplegingsprocessen en het toezicht op de uitvoering van een specifiek nationaal overheidsbeleid. De monitoring van dergelijke initiatieven geschiedt aan de hand van ten minste 15 externe monitoringverslagen die regelmatig voor elk initiatief worden opgesteld. De verleende steun dekt uitgaven voor de technische & financiële uitvoering van het project, directe en indirecte operationele kosten in verband met de in het project geplande

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										acties (d.w.z. het organiseren van raadplegingen, communicatie & verspreidingsacties, gegevensverzameling en -verwerking, expertise op verschillende gebieden).
449	Investering 4. Het vergroten van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om actief burgerschap te bevorderen, professioneel deel te nemen aan de planning en uitvoering van het in het nationale herstel- en veerkrachtplan behandelde overheidsbeleid inzake sociale rechten en de daarmee verband houdende hervormingen te monitoren.	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake sociale dialoog, die voorziet in een zinvolle en tijdige sociale dialoog en collectieve onderhandelingen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de IAO.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake de sociale dialoog				Q4	2022	Inwerkingtreding van een nieuwe wet op de sociale dialoog, overeengekomen met de sociale partners. De wet moet tekortkomingen in het proces van de sociale dialoog aanpakken, zoals aangegeven in de desbetreffende landspecifieke aanbeveling, en in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie van april 2018 en waarnaar wordt verwezen in overweging 25 van de landspecifieke aanbevelingen van 2020. De wet voorziet ook in een herziening van de definitie van de economische sectoren als

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										basis voor collectieve arbeidsovereenkomsten op sectorniveau.
450	Investering 5. Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Audit en controles: Informatie voor het monitoren van de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Auditverslag ter bevestiging van de functies van het opslagsysteem				Q4	2021	Vóór het eerste betalingsverzoek wordt een gegevensopslagsysteem opgezet en operationeel om de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht te monitoren (met uitzondering van voorfinanciering). Het systeem moet ten minste de volgende functies omvatten: het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; b) de op grond van artikel 22, lid 2, punt d), punten i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens verzamelen, opslaan en toegankelijk maken.
451	Investering 5. Monitoring en	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een	Bepaling in de wet				Q4	2021	Inwerkingtreding van een regeringsbesluit tot vaststelling

Volg-nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	uitvoering van het plan		regeringsbesluit tot vaststelling van het wettelijk mandaat van het ministerie van Investeringen en Europees project (MIPE), het ministerie van Financiën en de Auditautoriteit (AA)	betreffende de inwerkingtreding van de noodverordening van de regering inzake het financiële, uitvoerings-, controle- en auditmechanisme, met inbegrip van een duidelijk mandaat voor drie instellingen						van het institutionele kader voor het nationale plan voor herstel en veerkracht en de activiteiten van de samenstellende instellingen waarbij het MIPE de bevoegdheid en het mandaat krijgt om alle taken op het gebied van monitoring, verificatie, controle en invordering uit te voeren, betalingsaanvragen bij de Europese Commissie op te stellen en te ondertekenen, de beheersverklaring en het auditoverzicht op te stellen en te ondertekenen. Hetzelfde kader belast het ministerie van Financiën ook met de taken in verband met de ondertekening van de leningsovereenkomst en de financieringsovereenkomst samen met het MIPE, en specificeert ook de activiteiten die de auditautoriteit in het kader van haar mandaat voor een nationaal plan voor herstel en veerkracht zal uitvoeren.

O. COMPONENT 15: ONDERWIJS

Deze component van het Roemeense plan voor herstel en veerkracht bestaat uit 6 subcomponenten die de belangrijkste uitdagingen in het onderwijsstelsel aanpakken. De subcomponenten vloeien voort uit het project „Educated Romania", de overkoepelende strategie voor de hervorming van het onderwijsstelsel in Roemenië. De subcomponenten zijn:

i. Conclusies van de Raad over opvang en onderwijs voor jonge kinderen: De ontwikkeling van een eenvormig, inclusief en kwalitatief hoogstaand systeem voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang, dat de toegang tot en de participatie van 0- tot 6-jarigen verbetert, op basis van een doeltreffend interinstitutioneel samenwerkings- en sectoroverschrijdend coördinatiemechanisme;

ii. Voortijdig schoolverlaten: De hervorming van het verplichte onderwijs door het vergroten van de autonomie van scholen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen, door middel van sociale-inclusieprogramma's en het bieden van gelijke kansen;

iii. Beroepsonderwijs en -opleiding en duaal onderwijs: Totstandbrenging van een volledige beroepsroute voor hoger technisch onderwijs

iv. Digitalisering van het onderwijs: De digitalisering van het onderwijsproces, mede door wijzigingen in het rechtskader, om geïntegreerde benaderingen mogelijk te maken en digitale vaardigheden voor zowel leerlingen als leerkrachten te verbeteren;

v. Infrastructuur: Verbetering van de infrastructuur van scholen en universiteiten in stedelijke en plattelandsgebieden, onder meer door aanpassing en stroomlijning van het regelgevingskader om milieuvriendelijke veiligheids- en kwaliteitsnormen te waarborgen;

vi. Schoolbestuur: De hervorming van het bestuur van het pre-universitair onderwijs en de professionalisering van het management, met meer autonomie op school, om stabiliteit, consistentie en competentie te waarborgen.

De component omvat 6 hervormingen en 18 investeringen, alsmede een overkoepelende hervorming voor de goedkeuring van de wetgeving inzake de uitvoering van het project „Educated Romania".

De component draagt bij tot de uitvoering van de tot Roemenië gerichte landspecifieke aanbeveling inzake het verbeteren van de kwaliteit en inclusiviteit van onderwijs, met name voor Roma en andere kansarme groepen, en het verbeteren van vaardigheden, waaronder digitale vaardigheden, met name door beroepsonderwijs en -opleiding en hoger onderwijs relevanter voor de arbeidsmarkt te maken (landspecifieke aanbeveling 3, 2019). Ook wordt ingegaan op de aanbeveling inzake het versterken van vaardigheden en digitaal leren en het waarborgen van gelijke toegang tot onderwijs (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Uitwerking en goedkeuring van het wetgevingspakket voor de uitvoering van het project „Educated Romania"

Het doel van deze hervorming is de goedkeuring en inwerkingtreding van het wetgevingspakket voor de uitvoering van het project „Educated Romania”, de overkoepelende strategie voor de hervorming van het onderwijsstelsel van Roemenië. Alle daaropvolgende hervormingen en investeringen maken integraal deel uit van deze strategie.

De hervorming omvat de volgende stappen die leiden tot de aanneming en inwerkingtreding van het wetgevingspakket voor de uitvoering van „OnderwijsRoemenië”: Oprichting van een door de minister-president gecoördineerde interministeriële werkgroep, die toezicht houdt op de uitvoering van het project; Een regeringsbesluit tot goedkeuring van het actieplan voor de tenuitvoerlegging; En de voorbereiding van het wetgevingspakket in nauw overleg met de belangrijkste belanghebbenden.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

i. Conclusies van de Raad over opvang en onderwijs voor jonge kinderen:

Hervorming 2. Eenvormig, inclusief en kwalitatief hoogstaand systeem voor voor- en vroegschoolse educatie

Doel van de hervorming is het verbeteren van de toegang tot voor- en vroegschoolse educatie en opvang voor kinderen vanaf de geboorte tot het begin van het basisonderwijs, met bijzondere aandacht voor kinderen uit sociaaleconomisch achtergestelde groepen.

De hervorming omvat de vaststelling van een intersectoraal kaderprogramma voor de ontwikkeling van unitaire, inclusieve en hoogwaardige voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie, met duidelijke verantwoordelijkheden voor de betrokken ministeries (het ministerie van Onderwijs, het ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken), alsmede jaarlijkse operationele uitvoeringsplannen. Het intersectorale kaderprogramma wordt vastgesteld bij ministerieel besluit en treedt in werking op 31 december 2022.

De hervorming omvat ook de vaststelling van een geactualiseerd wetgevingskader voor de oprichting, organisatie en werking van aanvullende diensten voor voor- en vroegschoolse educatie.

Deze hervorming zal naar verwachting de participatiegraad van 0- tot 3-jarigen in voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie tegen 31 december 2025 verhogen tot 19 %. Bovendien zal de participatiegraad van 3-6-jarigen in onderwijsdiensten naar verwachting stijgen tot 91 % op 31 december 2025.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Deze hervorming wordt aangevuld met 3 gerelateerde investeringen:

Investering 1. Bouw, uitrusting en operationalisering van 110 crèches

Het doel van deze investering is de capaciteit van het stelsel voor voor- en vroegschoolse educatie te vergroten door crèches ter beschikking te stellen om de toegang tot en de deelname aan standaardvoorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren. De investeringen omvatten de bouw, de uitrusting en de operationalisering van 110 energie-efficiënte kinderdagverblijven op nationaal niveau, die voor maximaal 4 500 kinderen per 5 000 tot 10 000 inwoners een standaarddienst voor voor- en vroegschoolse educatie bieden.

De 110 crèches met een capaciteit van 50 tot 110 plaatsen (met 2, 3 of 5 groepen) worden gebouwd door openbare exploitanten. Naar verwachting zullen met name 1 grote crèches, 2 middelgrote crèches en 107 kleine crèches worden gebouwd. Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de eis van

bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

Deze investering wordt gerealiseerd door subsidies toe te kennen aan overheidsactoren met territoriale distributie voor kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en opvang.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 2. Opzetten, uitrusten en operationeel maken van 412 aanvullende diensten voor kansarme groepen

Het doel van deze investering is de capaciteit en de kwaliteit van het stelsel voor voor- en vroegschoolse educatie te vergroten en de participatiegraad, zowel in het kleuter- als in het kleuteronderwijs, te verhogen door ongeveer 20 000 kinderen uit kansarme milieus te bedienen.

De investering omvat de volgende acties:

1. Ontwikkeling van de methode voor de toekenning van subsidies aan openbare en particuliere actoren voor de oprichting en uitrusting van de 412 aanvullende diensten;
2. De stapsgewijze toewijzing van 2 percelen van respectievelijk 200 en 212 eenheden/perceel aan publieke en particuliere exploitanten van subsidies voor de oprichting, uitrusting en exploitatie van de 412 aanvullende diensten;
3. De voltooiing van de oprichting, uitrusting en operationalisering van de 412 aanvullende diensten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

Investering 3. Ontwikkeling van een kaderprogramma voor de permanente opleiding van vakmensen op het gebied van onderwijs voor jonge kinderen

Het doel van deze investering is de professionalisering van personeel dat werkzaam is in diensten voor voor- en vroegschoolse educatie in het kader van de benaderingen die worden bevorderd door het in 2019 goedgekeurde leerplan voor voor- en vroegschoolse educatie en, ook, voor de professionalisering van het personeel dat in dienst is voor het toezicht op de kwaliteit van voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen jonger dan 3 jaar.

De hervorming bestaat uit:

1. Ontwerp, gunning en uitvoering van een contract voor technische bijstand voor de voorbereiding, accreditatie, uitvoering en follow-up van 2 programma's voor permanente opleiding, namelijk:
   – een opleidingsprogramma voor opleiders in het voor- en vroegschoolse onderwijs: Uitvoering van een specifiek curriculum, met modules voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, met inbegrip van een module digitaal onderwijs;
   – een opleidingsprogramma voor opleiders (uit drie sectoren: Sociale, onderwijs- en gezondheidsdiensten), om de kwaliteit van de voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie te monitoren;
2. Ontwikkeling van de methodologie voor de toekenning van 42 subsidies aan aanbieders van opleidingen voor de uitvoering van de opleidingsprogramma's, waarbij gebruik wordt gemaakt van opleiders die zijn opgeleid in het kader van het contract voor technische bijstand;
3. Toewijzing van de subsidies voor 42 voor de opleiding van 19 950 personeelsleden (onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, 475 per district) die werkzaam zijn in standaard- en aanvullende voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie, waarbij voorrang wordt gegeven aan personeel in de nieuw opgerichte diensten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

ii. Voortijdig schoolverlaten:

Hervorming 3. Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen

De doelstellingen van deze hervorming zijn a) het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs ten uitvoer te leggen om ziekteverzuim terug te dringen, de evaluatieresultaten te verbeteren, een hoger percentage deelnemers aan nationale examens te bereiken en een hoger percentage leerlingen die het verplichte onderwijs voltooien, door middel van een gedecentraliseerde aanpak en door de autonomie van de scholen bij het gebruik van middelen te vergroten; En b) via het IT-instrument voor vroegtijdige waarschuwing toezicht te houden op leerlingen die het risico lopen vroegtijdig schoolverlaten te lopen en scholen te ondersteunen bij het verzamelen van relevante gegevens, het uitvoeren van geïndividualiseerde werkplannen en opleiding.

Deze doelstellingen worden bereikt door de inwerkingtreding van een regeringsbesluit voor de uitvoering van het nationaal programma voor voortijdig schoolverlaten, uiterlijk op 31 december 2021, en door de opschaling van het IT-instrument voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs op nationaal niveau, door middel van een ministeriële regeling die op 31 december 2022 in werking treedt.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Deze hervorming wordt aangevuld met 2 gerelateerde investeringen:

Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters

Het doel van deze investering is het terugdringen van voortijdig schoolverlaten door gebruik te maken van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs en het IT-instrument om financiële middelen toe te wijzen aan scholen ter ondersteuning van leerlingen bij de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs. Het uiteindelijke doel is het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

De investering wordt uitgevoerd in de volgende stappen:

1. Toewijzing van 3-jarige subsidies in 2 percelen in 2022 en 2023 tot minimaal 2 500 scholen. De toewijzing wordt gebaseerd op een door het ministerie van Onderwijs opgestelde lijst van instellingen die het risico lopen af te lopen, en wordt uiterlijk op 30 juni 2023 voltooid.
2. Volgen van de uitvoering aan de hand van twee einddoelstellingen die een vermindering met 25 % op nationaal niveau overwegen van scholen met hoge prioriteit op de Composite Vulnerability Index voor voortijdig schoolverlaten aan het eind van de 3-jarige beurzen (30 juni 2026), en de digitalisering van 2 500 scholen die deel uitmaken van het schooluitvalprogramma (31 december 2023).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 5. Opleidingen voor gebruikers van het Roemeense informatiesysteem voor geïntegreerd onderwijs (SIIR) en het IT-instrument van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing (MATE) en systematische interventies om voortijdig schoolverlaten terug te dringen

Het doel van deze investering is het ontwikkelen en implementeren van een opleiding voor de gebruikers van het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatiesysteem (SIIR) en het IT-instrument van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing (MATE IT-tool). De opleidingsmodules zijn toegesneden op de behoeften en vaardigheden van leerlingen (inclusief onderwijs), studentgerichte onderwijsbenaderingen en verbetering van de onderwijsvoorwaarden;

opleidingen verzorgen voor het gebruik van de MATE-computermodule; Het ontwikkelen en uitvoeren van bewustmakingscampagnes voor studenten en docenten; verbetering van de sociaal-emotionele vaardigheden van studenten voor het voltooien van het verplichte onderwijs.

45 000 leerkrachten moeten de specifieke opleiding uiterlijk in maart 2023 hebben voltooid.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

iii. Beroepsonderwijs en -opleiding (duaal systeem):

Hervorming 4. Totstandbrenging van een volledige beroepsroute voor hoger technisch onderwijs

Doel van deze hervorming is duaal onderwijs te ontwikkelen dat gericht is op de behoeften van studenten en afgestemd is op de behoeften van de arbeidsmarkt, zowel door het aantal vakgebieden, kwalificaties en afgestudeerden te verhogen als door te zorgen voor een volledig onderwijstraject voor studenten die zijn ingeschreven in het kader van duaal secundair onderwijs, zodat zij kunnen deelnemen aan de programma's voor tertiair onderwijs (kwalificatie 3-7).

De hervorming bestaat uit:

- Inwerkingtreding van het wetgevingskader met de methodologie voor de organisatie van de volledige dubbele route met een duur van 4 jaar, met toegang tot tertiair onderwijs vanaf het schooljaar 2023-2024.
- Ontwikkeling van de regelgeving voor het nieuwe baccalaureaat, met inbegrip van afgestudeerden in duaal onderwijs. Na de promotie ervan kunnen afgestudeerden toegang krijgen tot universitaire studieprogramma's. Het unitaire baccalaureaat wordt vanaf juni 2027 in Roemenië toegepast.

Het wetgevingskader voor de organisatie van de volledige route voor duaal onderwijs treedt uiterlijk op 30 september 2022 in werking. De uitvoering van de hervorming wordt gevolgd door de verhoging van het aandeel studenten dat op de professionele weg is ingeschreven, in verhouding tot het totale aantal middelbare scholieren, van 17 % tot 40 % op 30 juni 2026.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Deze hervorming wordt aangevuld met 4 gerelateerde investeringen[49]:

Investering 6. Ontwikkeling van 10 regionale consortia en ontwikkeling en uitrusting van 10 beroepscampussen

Het doel van deze investering is te zorgen voor gelijke toegang tot initieel beroepsonderwijs en -opleiding van goede kwaliteit, door partnerschappen te ontwikkelen met marktdeelnemers of andere relevante partners om beroepsonderwijs en -opleiding aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

De investering bestaat uit de oprichting van 10 regionale consortia, die elk bestaan uit ten minste de volgende soorten entiteiten: Lokale overheden, lokale bedrijven, beroeps- en technische scholen, technische universiteiten, om werkgevers te helpen een actieve rol te spelen op het gebied van de beroepsopleiding van leerlingen en studenten; En de bouw, in het kader van bovengenoemde regionale consortia, van 10 geïntegreerde, middelbare en universitaire beroepscampussen voor beroepsonderwijs en -opleiding.

De beleggingsresultaten zijn:

[49] De investeringen 13 en 14 zijn opgenomen in deel O.3.

- 10 Geïntegreerde, voltooide en operationele partnerschappen voor duaal onderwijs die verband houden met de behoeften van ondernemers in het betrokken gebied Het selectieproces is gebaseerd op een unitaire methode die door het ministerie van Onderwijs is ontwikkeld en die op nationaal niveau van toepassing is om de meest geschikte en meest doeltreffende regionale partnerschapsstructuren vast te stellen. Elke partnerschapsstructuur bevindt zich bij voorkeur in één afzonderlijke ontwikkelingsregio, om te zorgen voor een gelijke geografische spreiding op nationaal niveau. De 10 geselecteerde regionale beroepsconsortia worden ondersteund door middel van een subsidieregeling om optimale opleidingsvoorwaarden voor studenten te waarborgen en financiële steun te verlenen voor een duur van 4 jaar. Er wordt prioriteit gegeven aan middelbare scholieren uit kansarme milieus, waaronder Roma.
- 10 gemengde geïntegreerde beroepscampussen (middelbare scholen en technische universiteiten), met als doel te zorgen voor een moderne fysieke infrastructuur voor gemengde geïntegreerde beroepswoningbouw, de regionale partnerschapsstructuren/consortia. De uitvoering vindt plaats op lokaal niveau en steden en gemeenten worden geacht deel te nemen aan oproepen tot het uitvoeren van infrastructuurprojecten op hun grondgebied.

Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis, die wordt gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[50]; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[51]; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[52] en installaties voor mechanische biologische behandeling[53]; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De beroepscampussen worden uiterlijk op 30 september 2025 gebouwd en de partnerschappen voor duaal onderwijs functioneren uiterlijk op 31 maart 2026 op volle capaciteit. De uitvoering wordt gevolgd door studenten die zijn ingeschreven op de volledige dubbele route, en stijgen van een

[50] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[51] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[52] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[53] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

basiscijfer van 1 847 in 2020 tot 3 000 studenten in juni 2026. De duurzaamheid van de financieringsprogramma's na 2026 wordt gewaarborgd door middel van de staatsbegroting.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 7. Omvorming van middelbare landbouwscholen tot professionaliseringscentra

Het doel van deze investering is steun te verlenen aan 57 landbouwhogescholen, die zullen worden georganiseerd in 5 regionale centra die overeenstemmen met de 5 landbouwuniversiteiten die in Roemenië zijn gevestigd. De financieringsregeling voor landbouwcolleges, met een maximum van 5 jaar, bestrijkt ten minste de volgende soorten activiteiten:

- Modernisering, renovatie en uitbreiding van schoollaboratoria, workshops en IT-laboratoria, kantines en accommodatie voor leerlingen.
- Aankoop van biologisch materiaal, landbouwmaterieel en machines voor de uitvoering van landbouwwerkzaamheden.
- Lerarenopleiding op basis van een specifieke landbouwgerelateerde leerplannen die zijn ontwikkeld door het ministerie van Landbouw en het Ministerie van Onderwijs.

Elke landbouwschool wordt uitgerust met een IT-laboratorium, dat simulatoren en software omvat die nodig zijn voor theoretische en praktische onderwijs- en leeractiviteiten.

Wat renovaties betreft, bevatten de contracten een minimumeis om het energieverbruik voor verwarming met ten minste 50 % te verminderen ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie van het gebouw, hetgeen een toename van 30 % besparingen op primaire energie ten opzichte van de pre-renovatiestatus oplevert. In dit verband heeft ten minste 90 % van de renovatiegerelateerde kosten betrekking op verbeteringen van de energie-efficiëntie.

De contracten schrijven ook voor dat nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

iv. Digitalisering van het onderwijs:

Hervorming 5. Goedkeuring van het wetgevingskader voor de digitalisering van het onderwijs

De hervorming heeft tot doel het noodzakelijke rechtskader voor de ontwikkeling van digitale competenties voor leerlingen te waarborgen door het competentieprofiel voor onderwijsprofessionals vast te stellen, het verplichte leerplan en het kaderplan voor ICT-disciplines voor alle schoolniveaus te herzien.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van het wetgevingskader voor de digitalisering van onderwijsprocessen en -inhoud en voor het verrichten van onlinebeoordelingen. Bovendien worden via deze hervorming minimum- en optimale normen vastgesteld om de kwaliteit van online-onderwijsactiviteiten te waarborgen. Verwacht wordt dat de hervorming het onderwijsstelsel zal afstemmen op het Europese DigComp-kader voor digitale competenties voor studenten, onder meer door het leerplan te actualiseren en digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. Ten slotte moet de hervorming de verbanden tussen het competentieprofiel van de leerkracht en het curriculum voor initiële beroepsopleiding, voortgezette beroepsopleiding en het vaardighedenopleidingsprogramma operationeel maken.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

Deze hervorming wordt aangevuld met 4 gerelateerde investeringen[54]:

Investering 8. Bijscholingsprogramma voor onderwijzend personeel

Het doel van deze investering is de ontwikkeling van digitale pedagogische vaardigheden voor leerkrachten, met inbegrip van vaardigheden die verband houden met het verzamelen en efficiënt gebruik van beschikbare instrumenten en middelen. De investering is gericht op alle specifieke activiteiten, variërend van onderwijs, beoordeling, communicatie met ouders, creatie en uitwisseling van digitale inhoud en digitale hulpmiddelen.

De investering wordt uitgevoerd door de ontwikkeling van thematische opleidingscursussen voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid en digitale pedagogische competenties, met name voor leerkrachten in plattelandsgebieden en andere achtergestelde milieus. Bij de opzet van het opleidingsprogramma wordt rekening gehouden met het Europees kader voor digitale competenties en internationaal erkende normen voor digitale vaardigheden (ECDL). Naar verwachting zullen 100 000 leerkrachten deelnemen aan de opleidingsprogramma's. De opleiding op het gebied van digitale vaardigheden wordt aangevuld met een platform voor het verzamelen van multimedia-lessen, dat kan dienen als model voor goede praktijken voor elk leergebied/leerdiscipline, voor verschillende onderwijsniveaus. 50 000 leerkrachten zullen profiteren van de uitwisseling via het speciale platform. Er wordt een kader gecreëerd voor het monitoren en beoordelen van de praktische toepassing van verworven vaardigheden, het waarborgen van de beoordeling van digitale vaardigheden en het initiëren van corrigerende maatregelen om het langdurige effect van het opleidingsprogramma te waarborgen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

Investering 9. Zorgen voor digitale apparatuur en middelen voor scholen

Het doel van deze investering is te zorgen voor de nodige infrastructuur en technologische middelen voor kleuterscholen, met bijzondere aandacht voor achterstandsgebieden (met name plattelandsgebieden), zodat leerlingen toegang krijgen tot technologie via IT-laboratoria en speciale apparatuur.

De investering bestaat uit subsidies voor de modernisering van ten minste 5 200 informatielaboratoria, de ontwikkeling van meer dan 1 100 technologische hubs (als slimme laboratoria) en voor het waarborgen van de infrastructuur en digitale uitrusting voor meer dan 3 600 scholen die niet onder andere financieringsprogramma's vallen. Slimme laboratoria maken de digitale en technologische geletterdheid en de lerarenopleiding van leerlingen mogelijk voor zowel basis- als geavanceerde digitale vaardigheden en competenties die nodig zijn op de arbeidsmarkt, met gebruikmaking van nieuwe technologieën 4.0 en de ontwikkeling van toegepaste creativiteit door middel van 3D-printen en 3D-ontwerpsoftware.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

v. Infrastructuur[55]:

Hervorming 6. Geactualiseerd regelgevingskader om milieuvriendelijke ontwerp-, bouw- en onderwijsnormen in het pre-universitair onderwijsstelsel te waarborgen

[54] De investeringen 12 en 13 zijn opgenomen in deel O.3.
[55] Investering 17 is opgenomen in deel O.3.

De doelstellingen van deze hervorming zijn a) de kwaliteit en veiligheid van leeromgevingen te verbeteren, met inbegrip van regelgeving inzake lesmateriaal, meubilair en uitrusting van laboratoriumapparatuur en technologische workshops; En b) het rechtskader te ontwikkelen en aan te nemen om de overgang naar groene gebouwen op scholen te bevorderen.

In het kader van de overgang naar groene en slimme gebouwen actualiseren de Roemeense autoriteiten de wetgeving inzake het ontwerp, de dotatie en het functioneren van scholen, met inbegrip van de regelgeving inzake lesmateriaal, meubilair en uitrusting van laboratoria en wetenschappelijke laboratoria, en ontwikkelen zij een methodologie voor de werking en organisatie van groene scholen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

Deze hervorming gaat gepaard met 3 investeringen in schoolgerelateerde infrastructuur:

Investering 10. Ontwikkeling van het netwerk van groene-scholen en aankoop van groene minibussen

Het doel van deze investering is de duurzaamheid van kleuterscholen te waarborgen door middel van de overgang naar groene scholen en groene mobiliteit (elektrische minibussen). Om de overgang naar een duurzaam onderwijsstelsel te waarborgen, begint het ministerie van Onderwijs met de ontwikkeling van een netwerk van duurzame, milieuvriendelijke scholen. 300 000 m^2 van de schoolruimte moet profiteren van structurele veranderingen om ervoor te zorgen dat duurzaamheid (thermische isolatie, zonnepanelen, groene ruimtelijkeordeningsplannen, selectieve inzameling) en 46 400 m^2 van de groene nieuwe pre-universitaire ruimte worden gebouwd. Bij de methode voor de selectie van de groene scholen kan rekening worden gehouden met criteria zoals: Beschikbaarheid van de school; Aantal leerlingen; Billijke geografische verdeling van de prijzen; Eerlijke verdeling van prijzen tussen stad en platteland; Niveau van verontreiniging van het gebied; Eerdere ervaring met de uitvoering van projecten en met de uitvoering van milieuprojecten/-activiteiten.

Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

Voor renovaties bevatten de contracten een minimumeis om het energieverbruik voor verwarming met ten minste 50 % te verminderen ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie van het gebouw, hetgeen een toename van 30 % besparingen op primaire energie oplevert ten opzichte van de toestand vóór de renovatie. In deze context heeft ten minste 90 % van de kosten betrekking op verbeteringen van de energie-efficiëntie.

De 3 200 schoolminibussen zijn bedoeld voor het vervoer van leerlingen uit geïsoleerde plaatsen in plattelandsgebieden. Het ministerie van Onderwijs verricht een analyse op nationaal niveau, met medewerking van lokale overheden, om vast te stellen in welke situaties leerlingen naar scholen in andere plaatsen moeten worden vervoerd. Deze investering vormt ook een aanvulling op de hervorming 2 inzake het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, door te zorgen voor mobiliteitsmiddelen voor leerlingen in gebieden met een lage bevolking, waardoor zij gemakkelijker toegang krijgen tot kwaliteitsonderwijs.

De elektrische minibussen moeten uiterlijk op 30 juni 2023 worden aangeschaft en in gebruik zijn en de groene gebouwen moeten uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 11. Voorzieningen voor pre-universitaire klaslokalen en schoollaboratoria/workshops

Het doel van deze investering is te voorzien in de nodige voorzieningen om te voldoen aan de kwaliteitsnormen in klaslokalen en in schoollaboratoria/workshops, met inbegrip van

gespecialiseerde onderwijsfaciliteiten en -uitrusting voor kansarme leerlingen en leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

De nodige voorzieningen voor klaslokalen en schoollaboratoria worden op decentraal niveau, op het niveau van de provinciale Scheepvaartinspectie en de lokale overheden ter beschikking gesteld. 75 000 klaslokalen en 10 000 laboratoria voor schoolwetenschap/moeten zijn uitgerust.

De investeringen worden geprioriteerd voor onderwijsinstellingen die de laatste 10 jaar geen investeringen in klas- en laboratoriumapparatuur hebben gedaan.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

Investering 12. Steun voor consortia van scholen op het platteland

Deze investering is bestemd voor studenten uit dorpen en kleine gemeenten om hun toegang tot kwaliteitsonderwijs in moderne rurale schoolkampen te verbeteren.

Er worden 3 onderwijsconsortia op het platteland opgericht om de onderwijsomgeving op het platteland te versterken door optimale onderwijsvoorwaarden te waarborgen en het beginsel van sociale rechtvaardigheid te eerbiedigen.

De drie consortia worden gefinancierd via een subsidieregeling die wordt beheerd door het ministerie van Investeringen en Europese projecten, dat de drie plaatselijke actiegroepen of verenigingen van plaatselijke actiegroepen selecteert die aan ten minste twee criteria voldoen: a) de demografische achteruitgang van de microregio gedurende een periode van ten minste 7 jaar aan te tonen; b) kan een vaste overeenkomst van lokale overheden voorleggen aan het schoolcampus op het platteland.

Vervolgens worden 3 moderne campussen met een capaciteit van 300-1 500 plaatsen ontwikkeld. De campussen worden voorzien van moderne onderwijsfaciliteiten, workshops en laboratoria, naschoolse faciliteiten, sportzalen en standplaatsen, faciliteiten voor niet-formele activiteiten, keuken- en accommodatiefaciliteiten voor leerlingen en leerkrachten en faciliteiten voor leerkrachten. Campussen moeten ook beschikken over een vloot voor dagelijks vervoer en schoolreizen voor leerlingen.

Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

vi. Schoolbestuur:

Hervorming 7. Hervorming van het bestuur van het preuniversitair onderwijs en professionalisering van het management

De doelstellingen van deze hervorming zijn dat scholen kunnen profiteren van een efficiënter beheer en een grotere autonomie. De bestuurlijke hervorming vergroot de capaciteit op schoolniveau om alle voor het onderwijs voorgestelde hervormingen uit te voeren.

Het ministerie van Onderwijs ondertekent een contract voor technische bijstand voor de uitvoering van een analyse van het bestuur in het pre-universitaire onderwijsstelsel, met inbegrip van aanbevelingen en een plan voor de herstructurering van het beheer van het systeem, in het kader van een grotere autonomie van de scholen.

Het plan bevat ook een pilotplan dat gericht is op kaders voor leerplanarchitectuur in 60 scholen, om het effect van systemische veranderingen te testen teneinde deze aan te passen, te corrigeren en aan te passen aan de behoeften alvorens ze op te schalen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Deze hervorming wordt aangevuld met één gerelateerde investering[56]:

[56] Investering 18 is opgenomen in deel O.3.

O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
452	Hervorming 1. Uitwerking en goedkeuring van het wetgevingspakket voor de uitvoering van het project „Educated Romania”	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingspakket voor de uitvoering van het project „Educated Romania”	Bepaling in het wetgevingspakket betreffende de inwerkingtreding van het project „Educated Romania”				Q3	2023	Het wetgevingspakket zorgt voor samenhang met andere wettelijke voorschriften van de afgelopen jaren en met de vereisten van een voortdurend veranderende sociaaleconomische omgeving, en omvat: - Oprichting van een interministeriële werkgroep, gecoördineerd door de minister-president, die toezicht houdt op het project „Educated Romania”. Driemaandelijkse monitoringverslagen worden gepubliceerd. - Goedkeuring van een regeringsbesluit waarin termijnen en verantwoordelijkheden worden vastgesteld voor de uitvoering van het project „Educated Romania”;

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Wetgevingsmaatregelen om de uitvoering van het project „Educated Romania” te waarborgen; Met het oog op de voorbereiding van het wetgevingspakket wordt overleg gepleegd met de sociale partners, vertegenwoordigers van oudervereniging en, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties, lokale gemeenschappen, andere overheidsinstanties/entiteiten, scholieren, studenten, leerkrachten en deskundigen.
453	Hervorming 2. Eenvormig, inclusief en kwalitatief hoogstaand systeem voor voor- en vroegschoolse educatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) tot vaststelling van het sectoroverschrijdende kaderprogramma	Bepaling in de MO betreffende de inwerkingtreding van het sectoroverschrijdende kaderprogramma				Q4	2022	In het ministerieel besluit, ondertekend door de minister van Onderwijs, de minister van Arbeid en Sociale Bescherming, de minister van Volksgezondheid en de minister van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken, wordt in het eerste jaar van het programma het

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			Inwerkingtreding van de MO die de oprichting, organisatie en werking van aanvullende diensten voor voor- en vroegschoolse educatie regelt	— Bepaling in de MO met vermelding van de inwerkingtreding van de verordening voor de oprichting, organisatie en werking van aanvullende diensten voor voor- en vroegschoolse educatie;						sectoroverschrijdende kaderprogramma vastgesteld en operationeel gemaakt voor de ontwikkeling van unitaire, inclusieve en hoogwaardige voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie. Het ministerieel besluit bevat: - Het sectoroverschrijdende kaderprogramma (ISFP) met de verantwoordelijkheden van elk ministerie. - Jaarlijkse operationele uitvoeringsplannen (AOIP) voor de uitvoering van het ISFP. In deze jaarplannen worden de termijnen en verantwoordelijkheden vastgesteld en worden de aspecten van de samenwerking bij het toezicht op de uitvoering van die maatregelen verduidelijkt. Een volgende stap is de vaststelling van een Minsterial Order tot regeling van de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										oprichting, organisatie en werking van aanvullende voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie tot en met 31 december 2022, ter voorbereiding van de start van de subsidieregeling.
454	Hervorming 2. Eenvormig, inclusief en kwalitatief hoogstaand systeem voor voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen	Streefdoel	Participatiegraad van 0-3-jarigen in voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie		Percentage (%)	14,1	19	Q4	2025	De participatiegraad van 0- tot 3-jarigen in voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie stijgt met 4,9 procentpunten. De indicator „deelname aan formele kinderopvang 0-3” wordt ontleend aan de EU-SILC-enquête. Het mogelijke aantal plaatsen in standaard- en aanvullende diensten die op 31 december 2025 nieuw zijn gebouwd/opgezet, bedraagt ongeveer 15 000.
455	Hervorming 2. Eenvormig, inclusief en kwalitatief hoogstaand systeem voor voor- en vroegschoolse	Streefdoel	Participatiegraad van 3-6-jarigen in voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie		Percentage (%)	88	91	Q4	2025	De participatiegraad van 3- tot 6-jarigen in voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie stijgt met 3 procentpunten. De berekening van de participatiegraad wordt jaarlijks

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	educatie voor kinderen									door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INS) opgesteld op basis van door instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie verstrekte informatie.
456	Investering 1. Bouw, uitrusting en operationalisering van 110 crèches	Mijlpaal	Ondertekening van contracten met overheidsbedrijven (gemeenten) voor de bouw, uitrusting en exploitatie van 110 crèches	Ondertekening van contracten				Q2	2022	Ondertekening van contracten, met territoriale distributie, voor kleuter-, kleuter-, voor- en vroegschoolse educatie en opvang. De subsidieregeling is gebaseerd op de volgende criteria: i) Het bestaan van een plaatselijke strategie voor de ontwikkeling van deze diensten; ii) het aantal kinderen tot 3 jaar in verhouding tot de dekkingscapaciteit van bestaande diensten binnen een straal van max. 2/3 km; iii) Het aantal lopende aanvragen van ouders voor deze diensten (ten minste 50); iv) Een behoeftenanalyse, rekening houdend met de specifieke behoeften van

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gemarginaliseerde gemeenschappen; v) nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan de doelstelling om te komen tot een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager is dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
457	Investering 1. Bouw, uitrusting en operationalisering van 110 crèches	Streefdoel	Nieuw aangelegde, uitgeruste en operationele crèches		Aantal	0	110	Q4	2025	110 crèches worden gebouwd na de start van de subsidieregeling voor de bouw (en uitrusting), die voldoet aan de eisen van mijlpaal 453 De 110 crèches met een capaciteit van 50 tot 110 plaatsen (met 2, 3 of 5 groepen) door openbare exploitanten. Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. De nieuw opgebouwde crèches moeten educatieve ondersteuning kunnen bieden voor maximaal 4 500 kinderen. Het is de bedoeling dat er één grote crèches, twee middelgrote crèches en 107 kleine crèches worden gebouwd.
458	Investering 2. Opzetten, uitrusten en operationeel maken van 412 aanvullende diensten voor kansarme groepen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor het opzetten, uitrusten en operationeel maken van aanvullende diensten voor kansarme groepen	Ondertekening van contracten				Q1	2023	Het ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de indiening van de aanvraag voor de subsidieregeling en voor de advisering van en het toezicht op de begunstigden bij het opzetten, uitrusten en operationeel maken van aanvullende diensten voor kansarme groepen. Aanvullende diensten worden opgezet, uitgerust en operationeel gemaakt als gevolg van de gefaseerde uitvoering

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van de subsidieregeling (2 tranches van respectievelijk 200 en 212 eenheden). Deze diensten zullen naar verwachting worden opgezet in ruimten die worden aangeboden door de gemeenschap/verschillende openbare en particuliere onderwijsbestelwagens, van afgelegen/kansarme plaatsen waar een onderwijsinstelling te ver verwijderd is van de woonplaats van het kind en het aantal kinderen van 0 tot 6 jaar zeer laag is, omdat het niet gerechtvaardigd is om een crèche/kleutertuin te bouwen, teneinde het recht op onderwijs voor kinderen vanaf de geboorte tot 6 jaar zo dicht mogelijk bij hun huis te waarborgen. Aanvullende diensten kunnen een ludotheek, spelcentrum, multifunctioneel centrum enz. zijn en zijn uitgerust met kindertafels en kinderstoelen;

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Matrassen voor kinderen; Onderwijsmateriaal en -uitrusting, met inbegrip van digitale apparatuur (laptop, smarttablets, digitale camera's en video's, digitale tapijten voor educatieve doeleinden, digitale schrijf- en tekensets, enz.); Materiaal en speelgoedkasten en bibliotheekrekken; Badmeubelen, inclusief napkinwisselmeubelen; Meubilair voor administratieve ruimten (kantoren, stoelen, kasten); Keukenmeubilair en -uitrusting. Elke aanvullende dienst moet beschikken over 2 klaslokalen/groepen die moeten worden ingericht en uitgerust. Daarom moeten de aanvullende diensten educatieve ondersteuning kunnen bieden aan maximaal 50 kinderen vanaf de geboorte tot 6 jaar per dienst, voor maximaal 20 600 kinderen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
459	Investering 2. Opzetten, uitrusten en operationeel maken van 412 aanvullende diensten voor kansarme groepen	Streefdoel	Opzetten, uitrusten en operationeel maken van aanvullende diensten		Aantal	0	412	Q1	2024	Ten minste 412 aanvullende diensten opgezet, uitgerust en operationeel gemaakt overeenkomstig de bepalingen van mijlpaal 458.
460	Investering 3. Ontwikkeling van een kaderprogramma voor de permanente opleiding van vakmensen op het gebied van onderwijs voor jonge kinderen	Streefdoel	Opgeleide opleiders op het gebied van leerplannen en monitoring		Aantal	0	420	Q2	2024	In het kader van twee programma's worden 420 opleiders (168 onderwijsleiders en 252 opleiders in het toezicht op diensten voor voor- en vroegschoolse educatie) opgeleid en geëvalueerd en krijgen zij specifieke certificaten. Er worden twee permanente opleidingsprogramma's uitgevoerd: - een opleidingsprogramma voor opleiders in het voor- en vroegschoolse onderwijs: Uitvoering van een specifiek curriculum, met modules voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, met inbegrip van een module

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										digitaal onderwijs; - een opleidingsprogramma voor opleiders (uit drie sectoren: Sociale, onderwijs- en gezondheidsdiensten), om de kwaliteit van de voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie te monitoren. Voorrang wordt gegeven aan degenen die werkzaam zijn in de nieuw opgerichte diensten.
461	Investering 3. Ontwikkeling van een kaderprogramma voor de permanente opleiding van beroepsbeoefenaars in diensten voor voor- en vroegschoolse educatie	Streefdoel	Opgeleid personeel dat werkt in standaard- en aanvullende voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het personeel van de nieuw opgerichte diensten		Aantal	0	19 950	Q4	2025	19 950 personen die werkzaam zijn in standaard- en aanvullende voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie (onderwijzend en niet-onderwijzend personeel), waarbij prioriteit wordt gegeven aan degenen die in nieuw opgerichte diensten werkzaam zijn, moeten worden opgeleid. Voorrang wordt gegeven aan degenen die werkzaam zijn in de nieuw opgerichte diensten (indien deze operationeel zijn).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Ook zou de voltooiing van het opleidingsprogramma 1 een voordeel kunnen zijn voor degenen die voor deze nieuwe diensten in dienst zullen worden genomen. De ontvangers van deze opleidingen (475 onderwijzend en niet-onderwijzend personeel per provincie) voltooien de opleidingsprogramma's die vooraf door de technische bijstand zijn vastgesteld en worden geëvalueerd en ontvangen specifieke certificaten.
462	Hervorming 3. Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot vaststelling van de uitvoering van het nationaal programma ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van het nationaal programma ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten				Q4	2021	Een regeringsbesluit treedt in werking ter uitvoering van het nationale programma ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten, met inbegrip van de uitvoering van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs in de scholen die deel uitmaken van het programma, met tijdgebonden, empirisch

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										onderbouwde en kosteneffectieve doelstellingen. Het nationale programma voor de uitvoering van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs maakt een geïntegreerde en systemische aanpak op lokaal, regionaal en nationaal niveau mogelijk.
463	Hervorming 3. Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) voor het gebruik van MATE-tool op nationaal niveau	Bepaling in het MVO betreffende de inwerkingtreding op nationaal niveau van het gebruik van het MATE-instrument in alle scholen in het basis- en lager secundair onderwijs				Q4	2022	Het ministerieel besluit voorziet in het gebruik van de IT-module MATUM op nationaal niveau. De IT-module identificeert de risico's, terwijl het nationale programma onderwijseenheden met een hoog risico op vroegtijdige schoolverlaters omvat (percentage jongeren die geen lager secundair onderwijs hebben voltooid en geen onderwijs of opleiding volgen), de eenheden die subsidies ontvangen.
464	Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen	Mijlpaal	Open oproep tot het indienen van projecten ter	Publicatie van de uitnodiging				Q4	2021	Oproep tot het indienen van projecten voor de toekenning van subsidies aan

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters		ondersteuning van studenten bij de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn gedefinieerd in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs							onderwijsinstellingen ter ondersteuning van studenten voor de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn gedefinieerd in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs. Alle indicatoren worden berekend op basis van een gewicht dat de kwantiteit, d.w.z. het aantal leerlingen en leerkrachten, of de kwaliteit, d.w.z. de bij de nationale beoordeling behaalde scores, analyseert. Op basis van de kwetsbaarheidsindex voor voortijdig schoolverlaten werden de MATE-scholen ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van de prioriteit van de actie: Hoog, gemiddeld en laag. Hoogprioritaire onderwijseenheden, die onmiddellijk moeten worden ingegrepen, worden beschouwd als eenheden met een

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										totaalscore tussen 3.5 en 5 en die verschillende kwetsbaarheidselementen hebben, zoals een groot aantal vervangende leerkrachten, een hoog percentage voortijdige schoolverlaters, lage participatiegraad en slechte nationale beoordelingsresultaten. Deze scholen krijgen voorrang voor financiering. Subsidiabele activiteiten zijn onder meer: - pedagogische en ondersteunende activiteiten - buitenschoolse activiteiten - kleine werken en aankopen van goederen; - beurzen voor leerlingen in kwetsbare groepen met het oog op de overgang van lager secundair naar hoger secundair onderwijs naar het voltooien van het verplichte

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										onderwijs; - partnerschappen met ngo's voor ondersteunende en/of buitenschoolse activiteiten. Scholen worden verantwoordelijk voor de resultaten van leerlingen en voor regelmatige updates over de geboekte vooruitgang, door die informatie door te geven naar het systeem voor het verzamelen van MATE-gegevens.
465	Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters	Streefdoel	Onderwijsinstellingen die in het kader van de subsidieregeling zijn toegekend (perceel 1)		Aantal	0	750	Q1	2022	750 onderwijsinstellingen ontvangen subsidies voor de ondersteuning van studenten voor de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn gedefinieerd in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs. Alle indicatoren worden berekend op basis van een gewicht dat de kwantiteit, d.w.z. het aantal leerlingen en leerkrachten, of de

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										kwaliteit, d.w.z. de bij de nationale beoordeling behaalde scores, analyseert. Op basis van de kwetsbaarheidsindex voor voortijdig schoolverlaten werden de MATE-scholen ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van de prioriteit van de actie: Hoog, gemiddeld en laag. Hoogprioritaire onderwijseenheden, die onmiddellijk moeten worden ingegrepen, worden beschouwd als eenheden met een totaalscore tussen 3.5 en 5 en die verschillende kwetsbaarheidselementen hebben, zoals een groot aantal vervangende leerkrachten, een hoog percentage voortijdige schoolverlaters, lage participatiegraad en slechte nationale beoordelingsresultaten. Deze scholen krijgen voorrang voor financiering.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Subsidiabele activiteiten zijn onder meer: - pedagogische en ondersteunende activiteiten - buitenschoolse activiteiten - kleine werken en aankopen van goederen; - beurzen voor leerlingen in kwetsbare groepen met het oog op de overgang van lager secundair naar hoger secundair onderwijs naar het voltooien van het verplichte onderwijs; - partnerschappen met ngo's voor ondersteunende en/of buitenschoolse activiteiten. Scholen worden verantwoordelijk voor de resultaten van leerlingen en voor regelmatige updates over de geboekte vooruitgang, door die informatie door te geven naar het systeem voor het

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verzamelen van MATE-gegevens.
466	Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters	Streefdoel	Onderwijsinstellingen die in het kader van de subsidieregeling zijn toegekend (perceel 2)		Aantal	750	1 750	Q2	2023	1 000 aanvullende onderwijsinstellingen ontvangen subsidies voor de ondersteuning van studenten voor de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn gedefinieerd in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs. Alle indicatoren worden berekend op basis van een gewicht dat de kwantiteit analyseert, d.w.z. het aantal leerlingen en leerkrachten, of de kwaliteit, d.w.z. de scores die zijn behaald bij de nationale beoordeling. Op basis van de kwetsbaarheidsindex voor voortijdig schoolverlaten werden de MATE-scholen ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van de prioriteit van de maatregel: Hoog, gemiddeld en laag. Hoogprioritaire

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										onderwijseenheden, die onmiddellijk moeten worden ingegrepen, worden beschouwd als eenheden met een totaalscore tussen 3.5 en 5 en die verschillende kwetsbaarheidselementen hebben, zoals een groot aantal vervangende leerkrachten, een hoog percentage voortijdige schoolverlaters, lage participatiegraad en slechte nationale beoordelingsresultaten. Deze scholen krijgen voorrang voor financiering. Subsidiabele activiteiten zijn onder meer: - pedagogische en ondersteunende activiteiten - buitenschoolse activiteiten - kleine werken en aankopen van goederen; - beurzen voor leerlingen in kwetsbare groepen met het

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										oog op de overgang van lager secundair naar hoger secundair onderwijs naar het voltooien van het verplichte onderwijs; - partnerschappen met ngo's voor ondersteunende en/of buitenschoolse activiteiten. Scholen worden verantwoordelijk voor de resultaten van leerlingen en voor regelmatige updates over de geboekte vooruitgang, door die informatie door te geven naar het systeem voor het verzamelen van MATE-gegevens.
467	Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters	Streefdoel	Onderwijsinstellingen die deel uitmaken van het schooluitvalprogramma met gedigitaliseerde klaslokalen		Aantal	0	2 500	Q4	2023	2 500 onderwijsinstellingen die deel uitmaken van het uitrolprogramma worden volledig gedigitaliseerd door de nodige apparatuur aan te schaffen (tablets, printers, routers).
468	Investering 4. Ondersteuning van	Streefdoel	Vermindering van het aantal		Aantal	2 500	1 875	Q2	2026	Het aantal scholen met een hoog risico op uitval wordt

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters		scholen met een hoog risico op uitval							verminderd met 625. De kwetsbaarheidsindex wordt gebruikt ter bevestiging van een vermindering met 25 % van de hoge prioriteit van de interventiecortefeuille, met een basisscenario in Q2 2022, vlak voordat perceel 1 van de subsidies wordt toegewezen.
469	Investering 5. Opleidingen voor gebruikers van het Roemeense informatiesysteem voor geïntegreerd onderwijs (SIIIR) en het IT-instrument van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing (MATE) en systematische interventies om voortijdig schoolverlaten terug te dringen	Streefdoel	Gebruikers van het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatiesysteem (SIIR) en het IT-instrument MATE opgeleid		Aantal	0	45 000	Q1	2023	Ten minste 45 000 gebruikers worden opgeleid om de SIIR- en MATE-IT-tool te gebruiken. De modules van de opleidingscursus zijn afgestemd op: - de behoeften en vaardigheden van studenten (inclusief onderwijs), studentgerichte onderwijsbenaderingen, interculturele competentie en formatieve beoordeling; - verbetering van de onderwijsvoorwaarden; - opleidingen verzorgen voor het gebruik van de MATE-

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										computermodule; - ontwikkeling en uitvoering van bewustmakingscampagnes voor studenten en docenten, die kunnen worden aangepast aan leerlingen uit kansarme groepen. - verbetering van de sociaal-emotionele vaardigheden van studenten voor het voltooien van het verplichte onderwijs.
470	Hervorming 4. Totstandbrenging van een volledige beroepsroute voor hoger technisch onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van de methode voor de organisatie van de volledige dubbele route en de nieuwe kwalificaties die voortvloeien uit de volledige dubbele route	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van de methode voor de organisatie van de volledige dubbele route en de nieuwe kwalificaties die voortvloeien uit de volledige				Q3	2022	De nieuwe methodologie: - ernaar streven de onderwijsresultaten in beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren; - zorgen voor een volledige onderwijstraject voor leerlingen die zijn ingeschreven in het kader van programma's voor duaal secundair en tertiair onderwijs (kwalificatie 3-7).

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				dubbele route						- zorgen voor overeenstemming tussen de niveaus van het nationaal kwalificatiekader, de te verstrekken akten van onderwijs/kwalificatie, het soort programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding in Roemenië waarmee kwalificatieniveaus kunnen worden bereikt, de referentieniveaus van het Europees kwalificatiekader en de toegangsvoorwaarden die overeenstemmen met elk kwalificatieniveau.
471	Hervorming 4. Totstandbrenging van een volledige beroepsroute voor hoger technisch onderwijs	Streefdoel	Percentage studenten dat is ingeschreven op de beroepsroute, in verhouding tot de studentenpopulatie die is ingeschreven in het secundair onderwijs		Percentage (%)	17 %	40 %	Q2	2026	Een stijging met 23 % van het aandeel studenten dat is ingeschreven op de beroepsroute, in verhouding tot de studentenpopulatie die is ingeschreven in het secundair onderwijs. Volgens de gegevens van SIIR zijn in het schooljaar 2020-2021 98 430 leerlingen ingeschreven op de professionele route van 3

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										jaar, wat neerkomt op ongeveer 17 % van het totale aantal middelbare scholieren. Door de opkomst van de volledige dubbele route wordt de aantrekkingskracht van de beroepsroute naar schatting vergroot, zodat in het schooljaar 2025-2026 een toename van het aantal leerlingen op de beroepsroute (studenten van IPT, technologische middelbare scholen, met inbegrip van de volledige duale route) met maximaal 40 % toeneemt ten opzichte van het totale aantal middelbare scholieren.
472	Investering 6. Ontwikkeling van 10 regionale consortia en ontwikkeling en uitrusting van 10 beroepscampussen	Streefdoel	10 nieuw gebouwde geïntegreerde beroepscampussen		Aantal	0	10	Q3	2025	10 er moeten geïntegreerde beroepscampussen voor beroepsonderwijs en -opleiding worden aangelegd. Elk consortium ontvangt een subsidie voor de ontwikkeling van campusinfrastructuur. De campussen behoren tot de centra voor duaal onderwijs. Nieuw gebouwde gebouwen

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. Elke geïntegreerde beroepsopleidingscampus wordt uitgerust voor digitale workshops, op basis van een digitaliseringsconcept dat is aangepast aan het profiel van technologische middelbare scholen en universiteiten. De universiteiten en technologische middelbare scholen die betrokken zullen zijn bij de partnerschapsstructuur met betrekking tot de centra voor duaal onderwijs, moeten dan ook specifieke beurzen kunnen ontvangen.
473	Investering 6. Ontwikkeling van 10 regionale consortia en	Streefdoel	Geïntegreerde, voltooide en operationele		Aantal	0	10	Q1	2026	10 duale onderwijsconsortia, elk bestaande uit ten minste de volgende soorten entiteiten:

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ontwikkeling en uitrusting van 10 beroepscampussen		partnerschappen voor duaal onderwijs die verband houden met de behoeften van ondernemers in het betrokken gebied							Lokale overheden, lokale bedrijven, beroeps- en technische scholen, technische universiteiten, om werkgevers te helpen een actieve rol te spelen in de opleiding van studenten. Het selectieproces is gebaseerd op een unitaire methode die door het ministerie van Onderwijs is ontwikkeld en die op nationaal niveau van toepassing is om de meest geschikte en meest doeltreffende regionale partnerschapsstructuren vast te stellen. De selectiecriteria zijn als volgt: - Elke partnerschapsstructuur die de basis vormt voor de oprichting van het duale onderwijsconsortium bestaat uit de volgende soorten entiteiten: Eenheden voor beroepsonderwijs en technisch onderwijs, met

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										inbegrip van duale, technologische universiteiten, economische subjecten en lokale overheden, andere relevante nationale/Europese partners die waarde kunnen toevoegen aan het consortium; - Duale onderwijsconsortia nemen deel als functionele structuren, op basis van een vóór de indiening van het deelnameaanbod gesloten samenwerkingsovereenkomst; - Het economische en demografische potentieel dat wordt geboden door het gebied waar het duale onderwijsconsortium actief is; - Elke partnerschapsstructuur bevindt zich bij voorkeur in de 1/each ontwikkelingsregio, om te zorgen voor een gelijke geografische spreiding op nationaal niveau.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- Om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) worden nageleefd, moeten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten een uitsluitingslijst bevatten.
474	Investering 6. Ontwikkeling van 10 regionale consortia en ontwikkeling en uitrusting van 10 beroepscampussen	Streefdoel	Studenten die zijn ingeschreven op de volledige dubbele route		Aantal	1 847	3 000	Q2	2026	Verhoging met ten minste 60 % van het aantal ingeschreven studenten op de volledige dubbele route. In 2020 volgden 1 847 studenten de dubbele route. Na de maatregelen ter ondersteuning van de centra voor duaal onderwijs zullen naar schatting 3 000 studenten de volledige dubbele route doorlopen. Elke geïntegreerde beroepsopleidingscampus wordt uitgerust voor digitale workshops, op basis van een digitaliseringsconcept dat is

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aangepast aan het profiel van technologische middelbare scholen en universiteiten. Daarom moet de digitale transformatie worden gewaarborgd.
475	Investering 7. Omvorming van middelbare landbouwscholen tot professionaliseringscentra	Streefdoel	57 landbouwscholen ondersteund door subsidies		Aantal	0	57	Q3	2025	57 landbouwscholen krijgen steun om: - Modernisering, renovatie en uitbreiding van schoollaboratoria, workshops en IT-laboratoria, kantines en accommodatie voor leerlingen. - Aankoop van biologisch materiaal, landbouwmaterieel en machines voor de uitvoering van landbouwwerkzaamheden. - Lerarenopleiding op basis van een specifieke landbouwgerelateerde leerplannen die gezamenlijk door het ministerie van Landbouw en het Ministerie

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van Onderwijs zijn ontwikkeld Elke landbouwschool wordt uitgerust met een IT-laboratorium dat simulatoren en software bevat die nodig zijn voor theoretische en praktische onderwijs- en leeractiviteiten. Het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Landbouw zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van beurzen en materiële uitgaven om de kwaliteit van het secundair landbouwonderwijs te verbeteren en het onderwijsaanbod aantrekkelijker te maken. De contracten bevatten een minimumeis om het energieverbruik voor verwarming met ten minste 50 % te verminderen ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie van het gebouw,

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										hetgeen een toename van 30 % besparingen op primaire energie ten opzichte van de pre-renovatietoestand oplevert. In dit verband heeft ten minste 90 % van de renovatiegerelateerde kosten betrekking op verbeteringen van de energie-efficiëntie. Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. Soorten werkzaamheden die nodig zijn om de energieprestatie van zowel nieuwe als oude gebouwen te verbeteren: — aansluiting op het aardgasnet en installatie van gasgestookte ketels en/of vervanging van bestaande kolengestookte en

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gasgestookte ketels, naargelang van het geval, voor oude gebouwen; - installatie van verwarmingsketels in het geval van nieuwe gebouwen; - installatie van fotovoltaïsche panelen voor nieuwe gebouwen waar grond beschikbaar is voor het gebruik van dit verwarmingssysteem.
476	Investering 7. Omvorming van middelbare landbouwscholen tot professionaliseringscentra	Streefdoel	Aantal leerlingen dat ingeschreven is in middelbare landbouwscholen		Aantal	18 000	20 000	Q3	2025	Het aantal leerlingen in de 57 technologische middelbare scholen met een overwegend agrarisch profiel in het schooljaar 2025-2026 stijgt met 11,1 % ten opzichte van het schooljaar 2020-2021.
477	Hervorming 5. Goedkeuring van het wetgevingskader voor de digitalisering van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) om normen te waarborgen voor het online	Bepaling in de MO betreffende de inwerkingtreding van het wetgevingskader voor normen				Q1	2022	In het nieuwe ministerieel besluit worden minimumnormen vastgesteld voor de technische uitrusting van scholen om de kwaliteit van de educatieve activiteiten in de virtuele omgeving en door

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			uitrusten van scholen met technologische uitrusting en middelen voor educatieve doeleinden en om te zorgen voor een duurzaam effect van de voorgestelde investeringen	voor apparatuur						middel van virtuele technologie te waarborgen.
478	Hervorming 5. Goedkeuring van het wetgevingskader voor de digitalisering van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van het profiel van de toekomstige leraar op het gebied van digitale competentie en hoe digitale competentie in schoolexamens moet worden beoordeeld	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot vaststelling van het profiel van de toekomstige leraar op het gebied van digitale competenties en beoordeling van				Q2	2022	De nieuwe wet tot vaststelling van het profiel van de toekomstige leraar op het gebied van digitale competentie en de wijze waarop digitale competentie in schoolexamens moet worden beoordeeld, moet: - Het profiel van de digitale vaardigheden van de beroepsbeoefenaar in het onderwijs, alsook het mechanisme voor het valideren van de digitale competentie van leerkrachten

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				digitale competenties						in schoolexamens, in overeenstemming met het Europees kader voor digitale competenties van onderwijsgevenden[57]. - In het kader-Onderwijsplan modules op te nemen voor de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van toekomstige leerkrachten en voor het vertrouwd maken met en gebruiken van moderne onderwijsmethoden en -technieken in het kader van het DigCompEdu-kader. - Vaststelling van het kader voor de inspectie van scholen (monitoring en evaluatie van virtuele onderwijsactiviteiten) De beoordelingsmethoden voor de onlineomgeving en de schoolprestaties van leerlingen vaststellen, met inbegrip van de

[57] Https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ontwikkeling van een platform voor de veilige beoordeling van de competenties van leerlingen.
479	Hervorming 5. Goedkeuring van het wetgevingskader voor de digitalisering van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van het nationaal referentiekader voor digitale vaardigheden voor preuniversitair onderwijs	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van het nationaal referentiekader voor digitale vaardigheden aangeeft				Q2	2024	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van het nationaal referentiekader voor de verbetering van de digitale vaardigheden van preuniversitaire leerlingen in overeenstemming met DigComp: Europees kader voor digitale competenties voor burgers[58].
480	Investering 8. Bijscholingsprogramma voor onderwijzend personeel	Streefdoel	Leerkrachten die zijn opgeleid voor online lesgeven door specifieke digitale pedagogische vaardigheden te verbeteren		Aantal	0	100 000	Q3	2025	Ten minste 100 000 leerkrachten zijn opgeleid in geïntegreerd digitaal onderwijs en in de digitale transitie.
481	Investering 8. Bijscholingsprogram	Streefdoel	Leerkrachten publiceren open		Aantal	0	50 000	Q3	2025	Ten minste 50 000 leerkrachten die deelnemen aan de opleiding

[58] Https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ma voor onderwijzend personeel		educatief materiaal op het edu.cred platform voor de uitwisseling van praktijken							in het kader van mijlpaal 480 produceren open educatief materiaal dat wordt gepubliceerd op een platform met een verzameling multimediale lessen als model voor goede praktijken voor elk leergebied/leerdiscipline, voor verschillende onderwijsniveaus.
482	Investering 9. Zorgen voor digitale apparatuur en middelen voor scholen	Streefdoel	Scholen met nieuwe technologische middelen om IT-laboratoria uit te rusten		Aantal	0	5 200	Q3	2024	Ten minste 5 200 scholen met nieuwe technologische middelen voor IT-laboratoria overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 477.
483	Investering 9. Zorgen voor digitale apparatuur en middelen voor scholen	Streefdoel	Scholen met technologische infrastructuur en uitrusting		Aantal	0	3 600	Q4	2024	Ten minste 3 600 scholen met nieuwe technologische infrastructuur en uitrusting overeenkomstig de eisen in 477.
484	Investering 9. Zorgen voor digitale apparatuur en middelen voor scholen	Streefdoel	Slimme labels aangekocht voor eenheden voor middelbaar en middelbaar onderwijs		Aantal	0	1 100	Q1	2025	Ten minste 1 100 Smart Labs die zijn aangekocht in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 477.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
485	Hervorming 6. Geactualiseerd regelgevingskader om milieuvriendelijke ontwerp-, bouw- en onderwijsnormen in het pre-universitair onderwijs te waarborgen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van het wetgevingskader om de kwaliteit van de leeromgevingen te verbeteren	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het nieuwe wetgevingskader om de kwaliteit van de leeromgevingen te verbeteren				Q2	2022	In het kader van de overgang naar groene en slimme gebouwen moet het regelgevingskader voor het ontwerp, de dotatie en het functioneren van scholen worden hervormd. De nieuwe wet omvat: - Regels voor het ontwerp en de exploitatie van gebouwen voor scholen en middelbare scholen (Normative 010/1997); - Actualisering/redactie van minimumbedragen door bijwerking van de volgende wetgevingshandelingen: Minimaal dotatiekapitaal voor de klassen V tot en met VIII, goedgekeurd bij ministerieel besluit 3486/2006, Minimumdowment Rules for primary education Ministerial Order 3263/2006, Pre-school standards and regulations, Annex 1 Standards for

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										teaching material, 0 Annex 2 on Minimum Equipment Standards, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit 3850/2010 Het regelgevingskader voor de uitvoering van investeringen in de overgang naar groene gebouwen wordt aangevuld met regelgeving over de werking van groene scholen en met methodologieën voor de werking en organisatie van groene scholen, met inbegrip van aangepaste leerplannen, waarbij leerpunten worden vastgesteld voor het bevorderen van het gedrag van leerlingen dat de natuurlijke omgeving respecteert.
486	Investering 10. Ontwikkeling van het netwerk van groene-scholen en aankoop van groene minibussen	Streefdoel	Aangekochte en in gebruik zijnde elektrische minibussen		Aantal	0	3 200	Q2	2023	3 200 elektrische minibussen moeten worden aangekocht en gebruikt voor het vervoer van studenten op geïsoleerde plaatsen, met name in plattelandsgebieden. De criteria die bij de selectie

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van de begunstigden in aanmerking worden genomen, zijn het aantal leerlingen dat pendelt, de afstand van woon-werkverkeer, gelijke geografische spreiding, de elektrische verbinding van de scholen of de bereidheid om een oplaadstation te installeren. Via de ISJ/UAT (Provinciale Schoolinspecties/Administrative -Territoriale Bestuurseenheden) wordt een openbare betalingsprocedure voor elektrische minibussen opgestart.
487	Investering 10. Ontwikkeling van het netwerk van groene-scholen en aankoop van groene minibussen	Streefdoel	Voorschools gebied gerehabiliteerd om groenscholen te worden		Aantal m^2	0	300 000	Q4	2025	Het ministerie van Onderwijs ontwikkelt een netwerk van duurzame, milieuvriendelijke scholen met een curriculum dat grotendeels gebaseerd is op milieueducatie. 300 000 m^2 moet profiteren van renovatiewerkzaamheden (thermische isolatie, zonnepanelen, laboratoria voor natuurwetenschappen, groene

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										ruimten, faciliteiten voor selectieve afvalinzameling). Bij de selectie van groene scholen wordt gestreefd naar nationale dekking, zowel op het platteland als in stedelijke gebieden. Voor renovaties bevatten de contracten een minimumeis om het energieverbruik voor verwarming met ten minste 50 % te verminderen ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie van het gebouw, hetgeen een toename van 30 % besparingen op primaire energie ten opzichte van de pre-renovatiestatus oplevert.
488	Investering 10. Ontwikkeling van het netwerk van groene-scholen en aankoop van groene minibussen	Streefdoel	Nieuwe ruimte voor groene scholen gebouwd en operationeel		Aantal m^2	0	46 400	Q4	2025	In bepaalde gebieden met bevolkingsgroei worden door gespecialiseerde bouwbedrijven 46 400 m^2 groenscholen gebouwd. Groene scholen zijn scholen met hoge energieprestaties, die

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										worden gebouwd met meer natuurlijk licht, betere ventilatie en groene bouwmaterialen, zoals tapijten en verven van natuurlijke, recyclebare materialen. De exploitatiekosten voor energie en water in een groene school kunnen met 20 % tot 40 % worden verlaagd. Dankzij het bouwtype en de bestaande voorzieningen verminderen groene scholen de kooldioxide-uitstoot en het waterverbruik aanzienlijk met 32 %. Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
489	Investering 11. Voorzieningen voor pre-universitaire	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor de plaatsing	Bekendmaking van het bestek				Q3	2022	Openbare aanbesteding voor de uitrusting van de klaslokalen van de pre-universitaire scholen

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	klaslokalen en schoollaboratoria/workshops		van klaslokalen met meubilair							op basis van de minimumnormen voor de uitrusting van klaslokalen/laboratoria/schoolworkshops. Met het oog op de samenhang doet het ministerie van Onderwijs aanbevelingen aan de begunstigden over de technische specificaties die in het bestek moeten worden opgenomen. Voorrang wordt gegeven aan onderwijsinstellingen die de afgelopen 10 jaar geen gebruik hebben gemaakt van dit soort investeringen.
490	Investering 11. Voorzieningen voor pre-universitaire klaslokalen en schoollaboratoria/workshops	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor de uitrusting van wetenschapslaboratoria/workshops	Bekendmaking van het bestek				Q3	2022	Openbare aanbesteding voor de uitrusting van de wetenschappelijke laboratoria van de pre-universitaire scholen op basis van de minimumnormen voor de uitrusting van klaslokalen/laboratoria/schoolkasten. Met het oog op de samenhang doet het ministerie van Onderwijs aanbevelingen

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aan de begunstigden over de technische specificaties die in het bestek moeten worden opgenomen. Alle schoolkasten en -laboratoria, met uitzondering van de ITC-laboratoria, worden uitgerust met meubilair, materialen en uitrusting voor didactisch gebruik, op basis van de in het kader van de hervorming van 6 goedgekeurde onderwijsnormen. Voorrang wordt gegeven aan onderwijsinstellingen die de afgelopen 10 jaar geen gebruik hebben gemaakt van dit soort investeringen en die gevestigd zijn in plattelandsgebieden.
491	Investering 11. Voorzieningen voor pre-universitaire klaslokalen en schoollaboratoria/workshops	Streefdoel	Preuniversitaire klaslokalen met meubilair		Aantal	0	75 000	Q2	2024	75 000 preuniversitaire klaslokalen worden uitgerust overeenkomstig de specificaties van mijlpaal 489. Het dotatiekapitaal van de klaslokalen, de laboratoria en de schoolkasten gebeurt op basis van de in het kader van Revisie

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										R6 goedgekeurde indelingsnormen. De scholen met beschadigd meubilair en scholen waar het meubilair de afgelopen 10 jaar niet is veranderd, krijgen voorrang.
492	Investering 11. Voorzieningen voor pre-universitaire klaslokalen en schoollaboratoria/workshops	Streefdoel	Laboratoria/kasten uitgerust		Aantal	0	10 000	Q2	2024	10 000 wetenschappelijke laboratoria worden uitgerust overeenkomstig de specificaties van mijlpaal 490.
493	Investering 12. Subsidieregeling voor consortia van scholen op het platteland	Streefdoel	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en dotatie van consortia van scholen op het platteland		Aantal	0	3	Q2	2026	Er worden drie onderwijsconsortia op het platteland opgericht om de onderwijsomgeving op het platteland te versterken door optimale onderwijsvoorwaarden te waarborgen, met inachtneming van de sociale rechtvaardigheid. De consortia worden ten minste op basis van twee criteria geselecteerd: i) indien zij aantonen dat de bevolking de laatste zeven jaar van de microregio is afgenomen, en ii)

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										zij een schriftelijke verbintenis van de lokale overheden die met het doelgebied belast zijn, aantonen. Elk consortium bouwt de infrastructuur aan die nodig is om de kwaliteit van het onderwijsproces te waarborgen, waaronder de oprichting van een moderne campus met een capaciteit van 300-1 500 plaatsen, met inbegrip van naschoolse faciliteiten, sportzalen en standplaatsen, faciliteiten voor praktijkworkshops, laboratoria, ruimten voor niet-formele activiteiten, keuken- en accommodatieruimten voor leerlingen en leerkrachten. Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten. Bij de selectie van scholen wordt prioriteit gegeven aan scholen in landelijke, afgelegen en onderontwikkelde gebieden.
494	Hervorming 7. Hervorming van het bestuur van het preuniversitair onderwijs en professionalisering van het management	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor technische bijstand voor de ontwikkeling van het actieplan voor de hervorming van het bestuur, met inbegrip van het opleidings- en coachingsprogramma voor managers en inspecteurs	Ondertekening van de overeenkomst				Q1	2022	De bestuurshervorming is gebaseerd op de functionele analyse van het stelsel van beroepsonderwijs en -opleiding en wordt op twee niveaus uitgevoerd: I. Beheershervorming en II. Decentralisatie Het ministerie van Onderwijs sluit externe technische bijstand aan voor: - de analyse van de huidige governance van het stelsel van voorschools onderwijs; - het doen van aanbevelingen en een plan ter verbetering van het schoolbeheer door middel van een proefprogramma;

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- het verstrekken van richtsnoeren voor de opzet van het opleidings- en coachingsprogramma. Om de capaciteit van het voorschoolse onderwijssysteem te vergroten en de autonomie van de scholen te vergroten, wordt een maatregelenplan opgesteld.
495	Hervorming 7. Hervorming van het bestuur van het preuniversitair onderwijs en professionalisering van het management	Mijlpaal	Publicatie en uitvoering van een actieplan voor de hervorming van het bestuur, met inbegrip van het opleidings- en coachingsprogramma voor managers en inspecteurs	Goedkeuring van het actieplan voor de hervorming van het bestuur				Q1	2023	Het governance-actieplan hervormt het personeelsbeleid/aanwerving van onderwijsmanagers en wordt geleidelijk ingevoerd door: - Herziening van de methodologie van de Director competition methodology om deze te koppelen aan de methodologie voor de beoordeling van voorschoolse onderwijsmanagers en om de functie van directeur aantrekkelijker te maken voor

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										vakmensen. - De overdracht van bevoegdheden van de provinciale Schoolinspecteurs aan de directoraten Kwaliteitsborging van het district en de subordinaire Schoolinspectie van ARACIP. - Subsidieregeling ter ondersteuning van scholen voor het testen van de aanpak, op basis van een aanvraag die door deskundigen van het ministerie van Onderwijs zal worden beoordeeld. Scholen die deelnemen aan het proefprogramma raadplegen eerst de raad van bestuur van de leerlingen en ouders. In het proefprogramma waarbij de 60 scholen betrokken zijn, worden de leerplannen, het bestuur en het management van scholen in aanmerking genomen en worden gebieden vastgesteld

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis-scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										waarop het beheer en de kwaliteit van het onderwijzen/leren kunnen worden verbeterd.

O.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

vii. Beroepsonderwijs en -opleiding (duaal systeem):

Investering 13. Uitrusten van IT-laboratoria in scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding

De investering heeft tot doel de digitale transformatie van scholen die deel uitmaken van het netwerk voor beroepsonderwijs en -opleiding te ondersteunen en e-learning te vergemakkelijken. Het omvat investeringen in digitale infrastructuur voor lesgeven en digitale onderwijsinstrumenten voor 909 scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding.

De investering omvat ook de aankoop van IT-apparatuur in de klas en betreft de onderliggende infrastructuurelementen die nodig zijn voor het gebruik van de digitale leermiddelen. De investeringen worden uitgevoerd via de provinciale Schoolinspectie of via lokale autoriteiten of scholen die naar verwachting oproepen zullen lanceren voor de levering van IT-apparatuur en -laboratoria binnen de onderwijseenheden voor beroepsonderwijs en -opleiding.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

Investering 14. Uitrusten van praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van deze investering is schoolworkshops uit te rusten binnen eenheden voor beroepsonderwijs en -opleiding, met inbegrip van eenheden voor duaal onderwijs (met uitzondering van die met een landbouwprofiel, die onder investering 7 vallen).

Via de financieringsregeling krijgt elk van de 909 scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding een subsidie van maximaal 100 000 EUR om de praktische workshops uit te rusten op basis van hun specialisatie en concrete behoeften. Een derde van de investering is bestemd voor het uitrusten van de werkplaatsen met digitale apparatuur.

Aanbestedingen vinden plaats via de provinciale Schoolinspectoraten of via de administratieve territoriale eenheden/scholen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

viii. Digitalisering van het onderwijs:

Investering 15. Online school: Evaluatieplatform en ontwikkeling van inhoud

Deze investering is bedoeld om te zorgen voor een geïntegreerde benadering van onderwijsactiviteiten online of in bijzondere situaties door ervoor te zorgen dat onlineturen complementair zijn met leerplatforms, digitale handboeken en ondersteunend materiaal dat nodig is voor een volledig en complex proces. Daarom moet een digitaal ecosysteem voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden op schoolniveau worden gecreëerd, evenals een ondersteunend kader voor beoordeling en tests op afstand.

De investering wordt uitgevoerd via een oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten voor de ontwikkeling van open leermiddelen. De investering financiert: i) De uitbreiding van het huidige digitale platform voor schoolboeken door de toevoeging van pedagogische ondersteuning voor alle vakken en alle klassen secundair onderwijs, ii) het creëren van digitale educatieve inhoud voor drie verschillende niveaus van kennisverdieping (remediërend, toegankelijk, prestaties), iii) de ontwikkeling van inclusieve onderwijsmiddelen voor leerlingen met een handicap, atleten, ziekenhuisleerlingen en iv) de ontwikkeling van een evaluatieplatform op basis van Europese beste praktijken.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

Investering 16. Digitalisering van universiteiten en hun voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst

Het doel van deze investering is de communicatie tussen universiteiten en studenten te verbeteren en de voorwaarden te scheppen voor teamwerk in de digitale omgeving, de interne administratieve processen in universiteiten te automatiseren, het beheer van het onderwijssysteem te verbeteren en een RDI-infrastructuur voor geavanceerde technologieën tot stand te brengen.

De investering wordt uitgevoerd door middel van twee acties:

i. De digitalisering van de Nationale Raad van Rectoren (CNR), die zal worden verwezenlijkt door de operationalisering van een geïntegreerd nationaal platform dat 11 universitaire centra met elkaar verbindt, met als doel de universiteiten om te vormen tot regionale hubs voor economische ontwikkeling, vaardigheden die de arbeidsmarkt nodig heeft en de kloof tussen de economische omgeving en de lokale overheden te overbruggen. De capaciteit van CNR om Roemeense universiteiten op nationaal en internationaal niveau te vertegenwoordigen, wordt vergroot door de toepassing/ontwikkeling/invoering van digitale technologieën in de academische ruimte, waarbij gebruik wordt gemaakt van beginselen zoals goede praktijken — Smart Academic Life en de Digital Applications Smart Governance, Smart People en Smart Influence. Het concept van een slimme campus omvat nieuwe leermodellen, slim delen van hulpbronnen en het gebruik van gebouwen en vervoer. Wat slimme hulpbronnendeling betreft, hebben beste praktijken betrekking op het delen van IT-opslagcapaciteit tussen universiteiten, de gratis verstrekking van onderwijsmiddelen en de uitwisseling van informatie. Het concept „slimme campus” wordt gebruikt voor het hoger onderwijs via IT. Een slimme campus wordt uitgedrukt in vier gebieden: Leren, delen, gebouwen en vervoer, waarbij al deze thema’s zowel materieel als irrelevant kunnen zijn. Daarnaast zal de digitalisering van CNR ook worden verwezenlijkt door de operationalisering van één interactief digitaal platform voor het ontwerp, de ontwikkeling, de integratie, de verwerving en het beheer van databanken op nationaal niveau. Deze gegevensbanken omvatten: Onderwijs- en onderzoeksmiddelen van Roemeense universiteiten, studenten, afgestudeerden, institutionele overeenkomsten tussen Roemeense universiteiten en universiteiten in het buitenland, samenwerking tussen Roemeense universiteiten in allianties/netwerken van universiteiten, bijdragen van Roemeense universiteiten aan de Europese innovatiecapaciteit, samenwerking met de sociaaleconomische omgeving op regionaal, nationaal en internationaal niveau, onderling verbonden systemen voor toegang, opslag, uitwisseling, hergebruik en integratie met Europese systemen (bv. Europese open wetenschapscloud (EOSC)).

ii. Toekenning van subsidies aan 60 universiteiten voor verschillende soorten investeringen:
- operationalisering van digitale universitaire centra
- opleidingsprogramma’s voor digitale vaardigheden
- ontwikkeling van ondernemersvaardigheden voor de digitale sector;
- programma’s voor loopbaanbegeleiding voor studenten met het oog op de keuze van nieuwe ICT-beroepen
- opleidingsprogramma’s voor nieuwe onderwijs- en beoordelingsvaardigheden in een hybride systeem
- ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden voor 1 000 bachelorstudenten en masterstudenten
- opleiding voor het ontwikkelen van professionele en digitale vaardigheden van bachelor-, master- en doctoraatsstudenten door deelname aan opleidingsprogramma’s, gekoppeld aan

het Europees kader voor digitale vaardigheden; Ontwikkeling van de digitale vaardigheden van onderwijs- en onderzoekspersoneel door deelname aan onderzoeks- en praktijkprojecten, gekoppeld aan het Europees kader voor digitale competenties van leerkrachten; Ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden van specialisten op IT-gebied voor opkomende technologieën — Quantum Computing, kunstmatige intelligentie, blockchain, het internet der dingen; Het uitvoeren van bijscholingsopleidingsprogramma's via digitale-innovatiehubs.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

ix. Infrastructuur:

Investering 17. Zorgen voor universitaire infrastructuur (huizen, kantines, recreatiefaciliteiten)

Het doel van deze investering is de bouw/modernisering van 3 soorten infrastructuur in universiteitscampussen, in overeenstemming met veiligheids- en kwaliteitsnormen, om de sociale/inclusieve dimensie van het hoger onderwijs te waarborgen.

De investering heeft betrekking op:

- De bouw van 5 020 en de uitbreiding/modernisering van 14 500 recreatie- en leesplaatsen in universiteitscampussen, die uiterlijk op 31 maart 2024 moeten zijn afgerond;
- De bouw van 3 500 en de uitbreiding/modernisering van 3 125 kantines in universiteitscampussen, te voltooien tegen 30 juni 2024;
- Bouw van 4 600 en uitbreiding/modernisering van 14 530 accommodatiegebouwen in universiteitscampussen, voor studenten uit kansarme sociaaleconomische milieus, met een handicap, bepaalde etnische minderheden of eenoudergezinnen enz., die voorrang krijgen bij het verkrijgen van een plaats op nieuw gebouwde universiteitscampussen. De werken moeten uiterlijk op 30 september 2024 zijn voltooid.

Een definitief streefcijfer geeft aan dat ten minste 40 % van de nieuwe en gemoderniseerde faciliteiten uiterlijk op 30 september 2025 bestemd is voor studenten uit kansarme milieus.

Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
Wat renovaties betreft, bevatten de contracten een minimumeis om het energieverbruik voor verwarming met ten minste 50 % te verminderen ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie van het gebouw, hetgeen een toename van 30 % besparingen op primaire energie ten opzichte van de pre-renovatiestatus oplevert. In dit verband heeft ten minste 90 % van de kosten betrekking op verbeteringen van de energie-efficiëntie.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

x. Schoolbestuur:

Investering 18. Opleidings- en coachingsprogramma voor schoolmanagers en inspecteurs

Het doel van deze investering is de ontwikkeling van een geactualiseerd opleidings- en begeleidingsprogramma voor managers en inspecteurs om het onderwijsmanagement te professionaliseren. Het opleidingsprogramma wordt opgezet op basis van aanbevelingen van deskundigen die een functionele analyse uitvoeren van het bestuur van het onderwijsstelsel en van de Europese beste praktijken.

Opleiding voor schoolmanagers (6 176 directeuren en 2 924 adjunct-directeuren) en schoolinspecteurs (900), voor een periode van anderhalf jaar, met als doel het bevorderen van institutioneel, financieel en personeelsleiderschap en beheer, administratie en wetgeving om de

capaciteit van hun onderwijsinstelling te helpen vergroten om de prestaties van leerlingen te verbeteren. Het opleidings- en coachingsprogramma, met begeleidings- en controlefuncties, is specifiek gericht op het creëren van de vaardigheden die nodig zijn voor het beheer van het onderwijsstelsel in een gedecentraliseerde omgeving via geaccrediteerde aanbieders van opleidingen met deskundigen op het gebied van human resources.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

O.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
496	Investering 13. Uitrusten van IT-laboratoria in scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding	Streefdoel	Scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding die zijn uitgerust met computerlaboratoria		Aantal	0	909	Q3	2023	909 scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding worden uitgerust met digitale infrastructuur en lesmiddelen. De investering omvat de aankoop van klasapparatuur (zoals projectoren, videoopnamesystemen, geluidssystemen, camera's en audioapparatuur voor het registreren van lessen, software voor het archiveren van digitale leermiddelen) en betreft onderliggende infrastructuurelementen (zoals elektrische installaties, LAN- en wifi-netwerken) die nodig zijn voor het gebruik van het digitale onderwijsmateriaal.
497	Investering 14. Uitrusten van praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding	Streefdoel	Onderwijseenheden voor beroepsonderwijs en -opleiding die zijn uitgerust met laboratoria voor functionele		Aantal	0	909	Q3	2023	909 onderwijseenheden voor beroepsonderwijs en -opleiding die zijn uitgerust met laboratoria voor functionele praktijken. De lokale autoriteiten starten steunregelingen voor de uitrusting van schoolworkshops binnen

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			praktijken							eenheden voor beroepsonderwijs en -opleiding, met inbegrip van eenheden voor duaal onderwijs en met uitzondering van eenheden met een landbouwprofiel, via provincieraden en burgemeesters. Via de financieringsregeling krijgt elke school voor beroepsonderwijs en -opleiding een subsidie van maximaal 100 000 EUR om de praktische workshops uit te rusten op basis van hun specialisatie en concrete behoeften. 30 miljoen EUR van de investering is bestemd voor de uitrusting van de werkplaatsen met digitale apparatuur (simulatoren).
498	Investering 15. Online school: Evaluatieplatform en ontwikkeling van inhoud	Mijlpaal	E-platform voor studentenbeoordeling is operationeel	het ePlatform voor de veilige beoordeling van de vaardigheden van leerlingen is operationeel en wordt gebruikt voor				Q1	2024	Het e-platform voor de evaluatie van studenten wordt operationeel. Bij de ontwikkeling van het platform wordt rekening gehouden met het gemiddelde aantal items in elke vakklasse, wetenschappelijk product (waarvoor psychometrische vaardigheden vereist zijn) en software (opgesteld op basis van de analyse van de wetenschappelijke behoeften en het

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				de beoordeling van alle studenten (met uitzondering van studenten in beroepsonderwijs en -opleiding).						door deskundigen op dit gebied ontwikkelde wetenschappelijke schema (leerplanonderzoek, vaardigheden)). De software omvat ook een mobiele klantenapplicatie (voor studenten en leerkrachten) en online-toezichtfuncties.
499	Investering 15. Online school: Evaluatieplatform en ontwikkeling van inhoud	Streefdoel	Open leermiddelen (OER) ontwikkeld (didactisch materiaal)		Aantal	0	67 000	Q1	2025	67 000 open leermiddelen (OER) ontwikkeld (didactisch materiaal). De ontwikkeling van OER's is gericht op: i) De uitbreiding van het huidige digitale platform voor schoolboeken door de toevoeging van pedagogische ondersteuning voor alle vakken en alle klassen van secundair onderwijs; ii) Het creëren van digitale educatieve inhoud voor drie verschillende niveaus van kennisverdieping (remediërend, toegankelijk, prestaties); iii) De ontwikkeling van inclusieve leermiddelen voor leerlingen met een handicap, atleten en ziekenhuisleerlingen.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De met deze investering verband houdende OER's worden ontwikkeld door ervaren professionals, terwijl degenen die onder investering I8 vallen experimenteel zijn en deel uitmaken van de eindevaluatie van de leerkrachten die aan het programma deelnemen.
500	Investering 16. Digitalisering van universiteiten en voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor beurzen voor innovatieve technologiecentra aan universiteiten	Ondertekening van contracten				Q2	2022	Ondertekening van contracten voor subsidies aan 60 universiteiten ter financiering van geïntegreerde maatregelen ter verbetering van de digitale infrastructuur en ter ontwikkeling van de competenties van studenten en onderwijzend personeel: - operationalisering van digitale universitaire centra, - opleidingsprogramma's op het gebied van digitale vaardigheden; - ontwikkeling van ondernemersvaardigheden voor de digitale sector; - programma's voor

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										loopbaanbegeleiding voor studenten met het oog op de keuze van opkomende ICT-beroepen; - opleidingsprogramma's voor nieuwe onderwijs- en beoordelingsvaardigheden in een hybride systeem; geavanceerde ontwikkeling van digitale vaardigheden voor 1 000 bachelorstudenten en masterstudenten.
501	Investering 16. Digitalisering van universiteiten en hun voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor een subsidieregeling voor de digitalisering van de Nationale Raad van Rectoren	Ondertekening van contracten				Q4	2022	Er worden subsidies toegekend voor de digitalisering van de National Council of Rectors (NCR). De digitalisering van de NCR wordt bereikt door: a) een nationale netwerkinfrastructuur: Er wordt een nationaal geïntegreerd platform voor academisch nieuws en academische evenementen ontwikkeld. Het geïntegreerde academisch nieuwsplatform verbindt 11 regionale multimediacentra ter ondersteuning

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van de regionale ontwikkeling en bevordering van universiteiten, gericht op zowel de academische wereld als lokale partnerschappen ter ondersteuning van gebiedsgerichte economische ontwikkeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beginselen van open wetenschap, open bronnen, innovatie, delen en samenwerking worden aangemoedigd. de capaciteit van de NCR om Roemeense universiteiten op nationaal en internationaal niveau te vertegenwoordigen, wordt vergroot door de toepassing/ontwikkeling/invoering van digitale technologieën in de academische ruimte, waarbij gebruik wordt gemaakt van beginselen zoals goede praktijken — slim academisch leven en de digitale toepassingen slimme governance, slimme mensen en slimme influentie. NCR moet de laatste hand leggen aan het concept van een slimme

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										campus waarin nieuwe leermodellen, slimme hulpbronnendeling en het gebruik van gebouwen en vervoer worden geïntegreerd. c) Voor het ontwerp, de ontwikkeling, de integratie, de verwerving en het beheer van databanken op nationaal niveau wordt gebruikgemaakt van één interactief digitaal platform met informatiebeheersystemen via het managementinformatiesysteem (MIS).
502	Investering 16. Digitalisering van universiteiten en voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst	Streefdoel	Universiteiten die worden ondersteund door nieuwe innovatieve technologiecentra om de nieuwe vaardigheden van de toekomst te creëren		Aantal	0	60	Q4	2025	Universiteiten die door nieuwe innovatieve technologiecentra worden ondersteund om de nieuwe vaardigheden van de toekomst te creëren door middel van voortdurende innovatie van studieprogramma's overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 500.
503	Investering 17. Zorgen voor universitaire infrastructuur	Streefdoel	Plaatsen voor recreatie en uitlezen die zijn gebouwd of		Aantal	0	19 520	Q1	2024	Bouw van 5 020 en uitbreiding/modernisering van 14 500 plaatsen in universiteitscampussen om nieuwe

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	(huizen, kantines, recreatiefaciliteiten)		verbeterd en in gebruik zijn							recreatie- en leesplaatsen te creëren, met name voor kansarme studenten. In dit verband heeft ten minste 90 % van de renovatiegerelateerde kosten betrekking op verbeteringen van de energie-efficiëntie.
504	Investering 17. Zorgen voor universitaire infrastructuur (huizen, kantines en recreatiefaciliteiten)	Streefdoel	Kantines die zijn gebouwd of verbeterd en in gebruik zijn		Aantal	0	6 625	Q2	2024	Bouw van 3 500 plaatsen en uitbreiding/modernisering van 3 125 plaatsen van universiteitscampussen om nieuwe kantines te creëren. De contracten bevatten een minimumeis om het energieverbruik voor verwarming met ten minste 50 % te verminderen ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie van het gebouw, hetgeen een toename van 30 % besparingen op primaire energie ten opzichte van de pre-renovatietoestand oplevert. In dit verband heeft ten minste 90 % van de renovatiegerelateerde kosten betrekking op verbeteringen van de energie-efficiëntie.

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Nieuw gebouwde gebouwen voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die worden gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
505	Investering 17. Zorgen voor universitaire infrastructuur (huizen, kantines en recreatiefaciliteiten)	Streefdoel	Nieuw gecreëerde of verbeterde in gebruik zijnde accommodatieruimten		Aantal	0	19 130	Q3	2024	Bouw van 4 600 plaatsen en uitbreiding/modernisering van 14 530 plaatsen van universiteitscampussen om nieuwe huisvesting te creëren voor studenten uit kansarme sociaaleconomische milieus, met een handicap, bepaalde etnische minderheden of eenoudergezinnen, die voorrang krijgen bij het vinden van een plaats op nieuw gebouwde universiteitscampussen De contracten bevatten een minimumeis om het energieverbruik voor verwarming met ten minste 50 % te verminderen ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie van het gebouw, hetgeen

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										een toename van 30 % besparingen op primaire energie ten opzichte van de pre-renovatietoestand oplevert. In dit verband heeft ten minste 90 % van de renovatiegerelateerde kosten betrekking op verbeteringen van de energie-efficiëntie. Nieuw aangelegde plaatsen moeten voldoen aan de doelstelling om een primaire energievraag (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, die wordt gewaarborgd door middel van energieprestatiecertificaten.
506	Investering 17. Zorgen voor universitaire infrastructuur (huizen, kantines en recreatiefaciliteiten)	Streefdoel	Ten minste 40 % van de nieuwe en gemoderniseerde faciliteiten bestemd voor studenten uit kansarme milieus.		Percentage (%)	0	40 %	Q3	2025	Ten minste 40 % van het aantal van 19 520 recreatieplaatsen, 6 625 kantines en 19 130 accommodatieplaatsen moet bestemd zijn voor studenten uit kansarme milieus. Studenten die een sociale beurs ontvangen, krijgen voorrang bij het vinden van plaatsen in de gemoderniseerde universitaire infrastructuur. Deze voorwaarde wordt verplicht gesteld voor

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										openbare universiteiten, in de financieringsgids voor de oproep tot het indienen van projecten voor de modernisering van de universitaire infrastructuur. De universiteiten sturen het ministerie van Onderwijs jaarverslagen over het gebruik van gemoderniseerde infrastructuur.
507	Investering 18. Opleidings- en coachingsprogramma voor schoolmanagers en inspecteurs	Streefdoel	Directeuren, adjunct-directeuren en inspecteurs met een afgerond opleidings- en begeleidingsprogramma		Aantal	0	10 000	Q1	2026	Naar schatting 6 176 directeuren, 2 924 adjunct-directeuren en 900 inspecteurs met leidinggevende functies nemen deel aan het opleidingsprogramma. Het opleidingsprogramma omvat leiderschap en beheer van institutionele, financiële en personele middelen, administratie en wetgeving, en draagt bij tot de ontwikkeling van de capaciteit van hun onderwijsinstelling om de prestaties van studenten te verbeteren. Het opleidingsprogramma wordt opgezet op basis van de aanbevelingen van deskundigen die de functionele analyse van het bestuur van het onderwijsstelsel en

Volg-nummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet eenheid	Basis scenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van Europese beste praktijken uitvoeren.

1.2. **Geraamde totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht**

De totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht van Roemenië worden geraamd op 29 181 842 750 EUR.

2. **DEEL 2: FINANCIËLE STEUN**

2.1. **Financiële bijdrage**

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
146	C7.R2 Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen EU-2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	M	Inwerkingtreding van de 5G-wet inzake netwerkbeveiliging
69	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/ ontwikkeling van spoorweginfrastructuur en beheer van het spoorverkeer	M	Goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur 2021-2025 en toepassing van het actieplan
113	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	T	Ontmanteling van kolengestookte elektriciteitsproductiecapaciteit
142	C7.R1 Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een overheidscloud-systeem	M	Taskforce voor de uitvoering en monitoring van digitale transformatiehervormingen en -investeringen
150	C7.R3 Waarborgen van de cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van infrastructuur met een kritische waarde	M	Goedkeuring van de nationale strategie voor cyberbeveiliging 2021-2026
211	C8.R6 Hervorming van het openbare pensioenstelsel	M	Contract voor technische bijstand verleend door een entiteit die wordt geselecteerd overeenkomstig de nationale wetgeving inzake overheidsopdrachten
212	C8.R6 Hervorming van het openbare	M	Inwerkingtreding van een besluit van de minister tot instelling van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	pensioenstelsel		een toezichtcomité dat met de steun van de verlener van technische bijstand het pensioenstelsel en de beleidsmaatregelen in het pensioenstelsel evalueert.
220	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Aantal kasregisters aangesloten op het IT-systeem van het Nationaal Agentschap voor belastingadministratie
366	C12.I1 Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	M	Vaststelling van criteria voor het prioriteren van investeringen in geïntegreerde gemeenschapscentra
426	C14.R6 Intensivering van de strijd tegen corruptie	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van een nieuwe nationale corruptiebestrijdingsstrategie
450	C14.I5 Monitoring en uitvoering van het plan	M	Audit en controles: Informatie voor het monitoren van de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht
451	C14.I5 Monitoring en uitvoering van het plan	M	Inwerkingtreding van een regeringsbesluit tot vaststelling van het wettelijk mandaat van het ministerie van Investeringen en Europees project (MIPE), het ministerie van Financiën en de Auditautoriteit (AA)
462	C15.R3 Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot vaststelling van de uitvoering van het nationaal programma ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten
464	C15.I4 Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters	M	Open oproep tot het indienen van projecten ter ondersteuning van studenten bij de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn gedefinieerd in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs
		Bedrag van de tranche	2 037 146 414 EUR

2.1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
124	C6.I1 Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	M	Tot opening van een aanbesteding voor projecten voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie)
143	C7.R1 Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een overheidscloud-systeem	M	Voltooide analyse van de opties voor de cloudarchitectuur van de overheid
191	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	M	Inwerkingtreding van het wettelijk kader voor de verplichte inschrijving van belastingplichtigen van rechtspersonen in SPV (Virtual Private Space)
195	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	M	Operationalisering/goedkeuring van het gezamenlijke actieplan van het Nationaal Agentschap voor belastingadministratie en arbeidsinspectie om het verschijnsel grijs/zwart werk te voorkomen en te beperken
213	C8.R6 Hervorming van het openbare pensioenstelsel	M	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader om de houdbaarheid van de pensioenen van pijler 2 te waarborgen
387	C13.R4 Invoering van werkkaarten en formalisering van werk bij huishoudelijk personeel	M	Inwerkingtreding van wetgeving en de uitvoeringsbepalingen daarvan voor het vouchersysteem voor huishoudelijk personeel
401	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	M	Inwerkingtreding van de methoden en procedures ter verbetering van de grondgedachte van het overheidsbeleid en de planning en administratieve vereenvoudiging

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
404	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	M	Inwerkingtreding van een wetgevingshandeling waarmee een structuur in werking wordt gesteld om de tenuitvoerlegging van een doeltreffend mechanisme voor kwaliteitscontrole van de regelgeving te waarborgen
421	C14.R5 Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van het gerechtelijk apparaat 2022-2025
430	C14.R6 Intensivering van de strijd tegen corruptie	M	Inwerkingtreding van de wet tot omzetting van de richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders
433	C14.R8 Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	M	Inwerkingtreding van de wijziging van de nationale wetgeving inzake rechtsmiddelen (Wet nr. 101/2016)
465	C15.I4 Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters	T	Onderwijsinstellingen die in het kader van de subsidieregeling zijn toegekend (perceel 1)
477	C15.R5 Goedkeuring van het wetgevingskader voor de digitalisering van het onderwijs	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) om normen te waarborgen voor het online uitrusten van scholen met technologische uitrusting en middelen voor educatieve doeleinden en om te zorgen voor een duurzaam effect van de voorgestelde investeringen
494	C15.R7 Hervorming van het bestuur van het preuniversitair onderwijs en professionalisering van het management	M	Ondertekening van het contract voor technische bijstand voor de ontwikkeling van het actieplan voor de hervorming van het bestuur, met inbegrip van het opleidings- en coachingsprogramma voor managers en inspecteurs

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
65	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/verkeersveiligheid	M	Goedkeuring van de nationale strategie voor verkeersveiligheid
114	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	M	Inwerkingtreding van de wet inzake decarbonisatie tot vaststelling van het tijdschema voor de geleidelijke eliminatie van steenkool/bruinkool
144	C7.R1 Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een overheidscloud-systeem	M	Inwerkingtreding van de wet inzake het beheer van clouddiensten voor het regeringsgebied
145	C7.R1 Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een overheidscloud-systeem	M	Inwerkingtreding van de interoperabiliteitswet
153	C7.I1 Invoering van de overheidscloudinfrastructuur	M	Ondertekening van het contract voor de uitvoering van de investering op basis van de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de investering
147	C7.R2 Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	M	Publicatie van de aanbesteding voor de machtiging van telecommunicatie-exploitanten om 5G-vergunningen te verlenen
200	C8.R3 Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van de methodologie voor de opstelling van, het toezicht op en de verslaglegging over de begrotingsprogramma's
355	C12.R2 Grotere capaciteit om investeringen in gezondheidsinfrastructuur te doen	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot oprichting van het Nationaal Agentschap voor Infrastructuurontwikkeling op het gebied van gezondheid (ANDIS)
356	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader voor de vergroting van de capaciteit voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	hulpbronnen op het gebied van gezondheid		gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen in de gezondheidszorg
357	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	M	Inwerkingtreding van wetgeving voor het strategisch kader voor de ontwikkeling van menselijk potentieel in de gezondheidszorg
413	C14.R2 Versterking van de coördinatie in het centrum van de overheid door middel van een geïntegreerde en coherente aanpak van initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling	M	Operationalisering van een interinstitutioneel klimaatcomité
422	C14.R5 Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan	M	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de bevoegdheden van het Nationaal Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa
456	C15-I1 Bouw, uitrusting en operationalisering van 110 crèches	M	Ondertekening van contracten met overheidsbedrijven (gemeenten) voor de bouw, uitrusting en exploitatie van 110 crèches
478	C15.R5 Goedkeuring van het wetgevingskader voor de digitalisering van het onderwijs	M	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van het profiel van de toekomstige leraar op het gebied van digitale competentie en hoe digitale competentie in schoolexamens moet worden beoordeeld
485	C15.R6 Geactualiseerd regelgevingskader om milieuvriendelijke ontwerp-, bouw- en onderwijsnormen in het pre-universitair onderwijsstelsel te waarborgen	M	Inwerkingtreding van wijzigingen van het wetgevingskader om de kwaliteit van de leeromgevingen te verbeteren
		Bedrag van de tranche	2 147 491 242 EUR

2.1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
22	C2.R1 Hervorming van bosbeheer- en governancesystemen door de ontwikkeling van een nieuwe nationale bosstrategie en daaropvolgende wetgeving	M	Vaststelling van de nationale bosstrategie 2020-2030
23	C2.R1 Hervorming van bosbeheer- en governancesystemen door de ontwikkeling van een nieuwe nationale bosstrategie en daaropvolgende wetgeving	M	Inwerkingtreding van gewijzigde ministeriële verordeningen tot vaststelling van bindende voorschriften voor bebossing en herbebossing als bedoeld in de nationale bosbouwstrategie 2020-2030
148	C7.R2 Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen EU-2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	M	Uitvoering van de aanbevelingen van het EU-instrumentarium voor connectiviteit
149	C7.R2 Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	M	Toewijzing van gebruiksrechten voor radiospectrum
152	C7.R4 Vergroting van de digitale competentie voor overheidsdiensten en digitaal onderwijs gedurende het hele leven voor burgers	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit van de minister van Arbeid en de voorzitter van het nationaal instituut voor de statistiek voor de definitie van nieuwe digitale beroepen in de classificatie van beroepen (COR)
384	C13.R3 Implementatie van het Minimum Inclusion Income (VMI)	M	Inwerkingtreding van de wet houdende goedkeuring van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van VMI
410	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en	M	Inwerkingtreding van richtsnoeren voor passend gebruik en handhaving van het enig transparantieregister (RUTI)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren		
411	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	M	Inwerkingtreding van de methode voor het gebruik van noodverordeningen
412	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	M	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen met het oog op de bekendmaking van de volledige tekst van de wetten na wijzigingen
470	C15.R4 Totstandbrenging van een volledige beroepsroute voor hoger technisch onderwijs	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van de methode voor de organisatie van de volledige dubbele route en de nieuwe kwalificaties die voortvloeien uit de volledige dubbele route
489	C15.I11 Voorzieningen voor pre-universitaire klaslokalen en schoollaboratoria/workshops	M	Opening van een aanbesteding voor de plaatsing van klaslokalen met meubilair
490	C15.I11 Voorzieningen voor pre-universitaire klaslokalen en schoollaboratoria/workshops	M	Opening van een aanbesteding voor de uitrusting van wetenschapslaboratoria/kasten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
66	C4.R1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/verkeersveiligheid	M	Inwerkingtreding van de verkeersveiligheidswet — wetgeving inzake monitoring, handhaving en sancties inzake verkeersveiligheidsovertredingen
72	C4.I1. Modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur	M	Ondertekening van contracten voor 50 % van de werkzaamheden in verband met de modernisering, modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur
115	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	T	Ontmanteling van bruinkoolcentrales
121	C6.R3 Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de sector	M	Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector
151	C7.R3 Zorgen voor cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van infrastructuur met een kritieke waarde	M	Inwerkingtreding van de wet inzake defensie en cyberveiligheid van Roemenië
192	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	T	Extra rechtspersonen die zijn ingeschreven in SPV
193	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	M	Inwerkingtreding van het toepasselijke rechtskader waarin de risicocriteria voor de indeling van belastingplichtigen zijn vastgelegd. Het rechtskader wordt goedgekeurd bij besluit van de voorzitter van het ANAF.
194	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	M	Inwerkingtreding van het gewijzigde rechtskader op het gebied van de werkzaamheden van de belastingcontrole-instanties
199	C8.R3 Verbetering van het	M	Inwerkingtreding van het gewijzigde regelgevingskader om

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	begrotingsprogrammeringsmechanisme		te zorgen voor meerjarige begrotingsplanning voor belangrijke publieke investeringsprojecten en een evaluatie achteraf door de begrotingsraad
205	C8.R4 Herziening van het belastingkader	M	Analyse van het Roemeense belastingstelsel met als doel aanbevelingen op te stellen om ervoor te zorgen dat het belastingstelsel bijdraagt tot het bevorderen en in stand houden van duurzame economische groei
206	C8.R4 Herziening van het belastingkader	M	Inwerkingtreding van wijzigingen van het belastingwetboek waardoor het toepassingsgebied van de bijzondere belastingregeling voor micro-ondernemingen geleidelijk wordt beperkt
215	C8.R6 Hervorming van het openbare pensioenstelsel	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader ter vermindering van de uitgaven voor speciale pensioenen
221	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Aantal kasregisters aangesloten op het IT-systeem van het Nationaal Agentschap voor belastingadministratie
222	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Aandeel van het aantal administratieve controles dat is gerapporteerd over het totale aantal door de belastingdienst uitgevoerde controles — 30 %
230	C8.I4 Invoering van elektronische douane	T	Verbeterde hardware- en software-infrastructuur
288	C10.R1 Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	M	Inwerkingtreding van wetgeving op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit
289	C10.R1 Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van een structuur voor het verlenen van technische bijstand voor de ontwikkeling van duurzame

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			stedelijke mobiliteitsplannen (SUMP's)
294	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	M	Ondertekening van contracten voor de vernieuwing van het openbaar vervoer (aanschaf van schone voertuigen)
298	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	M	Ondertekening van contracten voor de levering van ITS/andere ICT-infrastructuur
301	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	M	Ondertekening van opdrachten voor de bouw van oplaadpunten voor elektrische voertuigen
304	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	M	Ondertekening van contracten voor investeringen in fietsinfrastructuur op lokaal/grootstedelijk niveau
351	C12.R1 Grotere capaciteit voor het beheer van volksgezondheidsfondsen	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit inzake de prestatie- en kwaliteitsindicatoren die moeten worden gebruikt voor de selectie van de medische eenheden die in aanmerking komen voor het Gezondheidskwaliteitsfonds
358	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	M	Ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg
378	C13. R1 Een nieuw rechtskader creëren om te voorkomen dat kinderen van hun familie worden gescheiden	M	Inwerkingtreding van een wetgevingshandeling die nodig is om te voorkomen dat kinderen van het gezin worden gescheiden en kwetsbare gezinnen worden ondersteund
380	C13. R2 Hervorming van het beschermingsstelsel voor volwassenen met een handicap	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de uitvoering en operationalisering van de Gids voor het versnellen van het proces van de-institutionalisering
381	C13. R2 Hervorming van het beschermingsstelsel voor volwassenen	M	Inwerkingtreding van wetgeving ter ondersteuning van de uitvoering van de vastgestelde nationale

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	met een handicap		strategie ter voorkoming van institutionalisering
424	C14.R5 Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan	M	Wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering
439	C14.R9 Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	M	Inwerkingtreding van geactualiseerde wetgeving voor staatsbedrijven
440	C14.R9 Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	M	Operationalisering van de taskforce van het Centre of the Government for Corporate Governance Policy Coordination and Monitoring
449	C14.I4 Het vergroten van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om actief burgerschap te bevorderen, professioneel deel te nemen aan de planning en uitvoering van het in het nationale herstel- en veerkrachtplan behandelde overheidsbeleid inzake sociale rechten en de daarmee verband houdende hervormingen te monitoren.	M	Inwerkingtreding van wetgeving inzake sociale dialoog, die voorziet in een zinvolle en tijdige sociale dialoog en collectieve onderhandelingen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de IAO.
453	C15.R2 Eenvormig, inclusief en kwalitatief hoogstaand systeem voor voor- en vroegschoolse educatie	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) tot vaststelling van het sectoroverschrijdende kaderprogramma Inwerkingtreding van de MO die de oprichting, organisatie en werking van aanvullende diensten voor voor- en vroegschoolse educatie regelt
463	C15.R3 Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) voor het gebruik van MATE-tool op nationaal niveau
		Bedrag van	2 047 491 242 EUR

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
		de tranche	

2.1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
207	C8.R4 Herziening van het belastingkader	M	Inwerkingtreding van - wijzigingen van het belastingwetboek (Wet nr.227/2015) om andere fiscale prikkels te verminderen en/of af te schaffen met als doel het belastingstelsel te vereenvoudigen, het doeltreffender, transparanter en eerlijker te maken tegen 2024 - Wetgeving om de groene belasting uit te breiden
214	C8.R6 Hervorming van het openbare pensioenstelsel	M	Inwerkingtreding van de nieuwe wet op het pensioenstelsel, ter vervanging van de bepalingen van wet nr. 127/2019
458	C15.I2 Opzetten, uitrusten en operationeel maken van 412 aanvullende diensten voor kansarme groepen	M	Ondertekening van contracten voor het opzetten, uitrusten en operationeel maken van aanvullende diensten voor kansarme groepen
469	C15.I5 Opleidingen voor gebruikers van het Roemeense informatiesysteem voor geïntegreerd onderwijs (SIIIR) en het IT-instrument van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing (MATE) en systematische interventies om voortijdig schoolverlaten terug te dringen	T	Gebruikers van het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatiesysteem (SIIR) en het IT-instrument MATE opgeleid
495	C15.R7 Hervorming van het bestuur van het preuniversitair onderwijs en professionalisering van het management	M	Publicatie en uitvoering van een actieplan voor de hervorming van het bestuur, met inbegrip van het opleidings- en coachingsprogramma voor managers en inspecteurs
24	C2.R1 Hervorming van bosbeheer- en governancesystemen door de ontwikkeling van een nieuwe nationale bosstrategie en daaropvolgende wetgeving	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen tot wijziging en aanvulling van de bestaande wetgeving inzake bossen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
122	C6.R2 Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	M	Notering van ten minste 15 % aandelen Hidroelectrica voltooid
59	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”	M	Inwerkingtreding van de wet voor de invoering van een nieuw op afstand gebaseerd heffingssysteem voor zware bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens) en hogere eigendomsbelastingen voor de meeste vervuilende personenauto's (auto's/bussen/touringcars) op basis van het beginsel „de vervuiler betaalt” en het beginsel van groene belasting
71	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid / shippingstrategie	M	Goedkeuring van de scheepvaartstrategie
76	C4.I2 Rollend spoorwegmaterieel	M	Ondertekening van contracten na openbare en openbare aanbestedingen
116	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	M	Inwerkingtreding van de nieuwe energiewet
158	C7.I3 Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	T	Gedigitaliseerde volksgezondheidsinstellingen
163	C7.I4 Digitalisering van het gerechtelijk apparaat	M	Virtualisering en centralisatie van bedrijfstoepassingen die operationeel zijn gemaakt
172	C7. I7 Invoering van elektronische formulieren eForms bij overheidsopdrachten	M	Toepassing van elektronische nationale formulieren in openbare aanbestedingsprocedures in overeenstemming met de EU-wetgeving
201	C8.R3 Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	M	Voltooiing van de uitgaventoetsing in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs
202	C8.R3	M	Vaststelling van een

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme		meerjarenstrategie en tijdschema voor een systematische evaluatie van de uitgaven in alle sectoren
219	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Opleiding van het personeel over het risicomanagementsysteem
227	C8.I3 Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor Fiscale Administratie	M	Modernisering van hardware- en software-infrastructuur en van de ondersteunende infrastructuur voor het verlenen van elektronische diensten aan belastingplichtigen
228	C8.I3 Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor Fiscale Administratie	M	Betere cyberveiligheid van het computersysteem van het ministerie van Financiën en ANAF
229	C8.I3 Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor Fiscale Administratie	T	80 % van de IT-hardware- en software-infrastructuur is niet ouder dan 4 jaar
352	C12.R1 Grotere capaciteit voor het beheer van volksgezondheidsfondsen	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit voor een nieuw modelraamcontract betreffende de voorwaarden voor het verlenen van medische bijstand, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, hulpmiddelen en technologieën in het kader van de ziektekostenverzekering

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
367	C12.I1 Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	T	Praktijken van huisartsen of verenigingen van eerstelijnszorgspraktijken die zijn uitgerust of gerenoveerd, waarbij voorrang wordt gegeven aan praktijken in gemarginaliseerde regio's en gemeenten
368	C12.I1 Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	T	Mobiele medische eenheden die zijn uitgerust voor het screenen van borst- en baarmoederhalskanker
393	C13. I1 Oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden	M	Het in kaart brengen van behoeften, beschikbare diensten en infrastructuurvoorzieningen voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden van gezinnen, met name in kwetsbare gemeenschappen
402	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	M	In alle ministeries is een nieuw strategisch beheer- en strategisch planningssysteem operationeel
416	C14.R3 Ontwikkeling van prestatiegericht personeelsbeheer in de publieke sector	M	Ex-postanalyse van het (proefproject) nationale vergelijkend onderzoek voor de selectie van twee categorieën ambtenaren in de centrale administratie
420	C14.R4 Ontwikkeling van een eerlijk unitair beloningssysteem in de publieke sector	M	Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader inzake de bezoldiging van ambtenaren (Wet op de onitaire beloning)
423	C14.R5 Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan	M	Inwerkingtreding van de „justitiewetten" (wetten inzake de status van magistraten, rechterlijke organisatie, hoge raad voor de magistratuur)
429	C14.R6	T	Bezettingsgraad van 85 % van de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Intensivering van de strijd tegen corruptie		functies van openbaar aanklager bij het nationale directoraat voor corruptiebestrijding
434	C14.R8 Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	M	Inwerkingtreding van de strategie inzake overheidsopdrachten, met inbegrip van horizontale maatregelen ter ondersteuning van de uitvoering van het nationale plan voor herstel en veerkracht
441	C14.R9 Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	M	Publicatie van het monitoringdashboard met financiële en niet-financiële doelstellingen en prestatie-indicatoren voor alle categorieën overheidsbedrijven (met inbegrip van sleutelsectoren zoals vervoer, energie en openbare nutsbedrijven)
466	C15.I4 Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters	T	Onderwijsinstellingen die in het kader van de subsidieregeling zijn toegekend (perceel 2)
486	C15.I10 Ontwikkeling van het netwerk van groene-scholen en aankoop van groene minibussen	T	Aangekochte en in gebruik zijnde elektrische minibussen
		Bedrag van de tranche	1 833 123 426 EUR

2.1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
123	C6.R3 Groene budgettering	M	Afronding en toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning
452	C15.R1 Uitwerking en goedkeuring van het wetgevingspakket voor de uitvoering van het project "OnderwijsRoemenië	M	Inwerkingtreding van het wetgevingspakket voor de uitvoering van het project „Educated Romania”
25	C2.I1 Nationale bebossings- en herbebossingscampagne, met inbegrip van stedelijke bossen	T	Nieuwe beboste of herbeboste gebieden
27	C2.I1 Nationale bebossings- en herbebossingscampagne, met inbegrip van stedelijke bossen	T	Nieuwe stedelijke bossen ontstaan
73	C4.I1 Modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur	M	Ondertekening van contracten voor 100 % van de werkzaamheden in verband met de modernisering, modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur
117	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	M	Ondertekening van "contracts for difference" in hernieuwbare energiebronnen
203	C8.R3 Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	M	De ontwerpbegroting bevat de resultaten van uitgavenanalyses op het gebied van gezondheid en onderwijs.
216	C8.I1 Het vergemakkelijken van de naleving door belastingplichtigen door de ontwikkeling van digitale diensten	M	Digitale diensten en kritieke elektronische systemen zijn operationeel
231	C8.I4 Invoering van elektronische douane	M	Gunning van het contract voor nieuwe IT-systemen voor de douane
234	C8.I5 Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	M	Update van de IT-applicatie BUGET_NG.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
235	C8.I6 Instrument voor economische modellering (simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties) ter verbetering van de institutionele capaciteit om de pensioenuitgaven te voorspellen	M	Instrument voor economische modellering (model voor simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties) operationeel
236	C8.I6 Instrument voor economische modellering (simulatietoolkit voor pensioenhervormingsopties) ter verbetering van de institutionele capaciteit om de pensioenuitgaven te voorspellen	T	Uitbreiding van het team van 1 tot 8 deskundigen en verbetering van de capaciteit van structurele pensioenhervormingen op middellange en lange termijn door 8 mensen een opleiding te bieden om gebruik te maken van het instrumentarium voor pensioenhervormingsopties
239	C8.I9 Ondersteuning van de beoordeling van pensioendossiers	M	Alle herberekende pensioendossiers
359	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	M	Inwerkingtreding van een besluit van de minister van Volksgezondheid tot instelling van een kader voor gedifferentieerde erkenning van professionele verdiensten en beloning van gezondheidswerkers
364	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	M	Inwerkingtreding van het gezamenlijk besluit van het ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Ziekteverzekeringsinstelling (CNAS) voor een mechanisme om prioriteit te geven aan de begrotingstoewijzingen van het ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Ziekteverzekeringsinstelling (CNAS)
397	C13.I3 Operationalisering van de invoering van werkkaarten voor huishoudelijk personeel	M	Inwerkingtreding van een functioneel digitaal platform voor het gebruik van vouchers voor huishoudelijk personeel
417	C14.R3	M	Voltooiing van ten minste twee

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Ontwikkeling van prestatiegericht personeelsbeheer in de publieke sector		nationale vergelijkende onderzoeken voor de aanwerving van ambtenaren per jaar voor ten minste 3 categorieën/rangen in overheidsdienst
436	C14.R8 Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	T	Gespecialiseerde opleiding op het gebied van overheidsopdrachten
437	C14.R8 Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	M	Het elektronische systeem voor overheidsopdrachten (SEAP) is gekoppeld aan en interoperabel met andere databanken.
442	C14.R9 Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	T	Vermindering van tijdelijke/tijdelijke benoemingen van raden van bestuur met 50 % voor staatsbedrijven op centraal niveau
444	C14.R9 Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	T	Vermindering van tijdelijke/tijdelijke benoemingen van raden van bestuur met 10 % voor staatsbedrijven op centraal niveau
467	C15.I4 Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters	T	Onderwijsinstellingen die deel uitmaken van het schooluitvalprogramma met gedigitaliseerde klaslokalen
		Bedrag van de tranche	1 797 491 242 EUR

2.1.6. Zesde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
353	C12.R1 Grotere capaciteit voor het beheer van volksgezondheidsfondsen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijziging die nodig is om de resultaten van de toetsing van de begrotingsuitgaven in het begrotingsproces op te nemen
459	C15.I2 Opzetten, uitrusten en operationeel maken van 412 aanvullende diensten voor kansarme groepen	T	Opzetten, uitrusten en operationeel maken van aanvullende diensten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
60	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid Koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”	M	Inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van schone voertuigen en programma's voor de vernieuwing van wagenparken door binnenlandse gebruikers, particuliere bedrijven en openbare instellingen
392	C13.R5 Zorgen voor de vaststelling van het minimumloon	M	Inwerkingtreding van de verordening betreffende het nieuwe stelsel voor de vaststelling van het minimumloon
360	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	T	Bouwen en volledig uitrusten van 2 nieuwe centra voor de ontwikkeling van vaardigheden voor openbaar personeel in de gezondheidszorg
385	C13.R3 Implementatie van het Minimum Inclusion Income (VMI)	T	Aantal extra in aanmerking komende gezinsleden van de verbeterde regeling
374	C12.I1 Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	T	Toename van preventief overleg
375	C12.I2 Ontwikkeling van openbare ziekenhuisinfrastructuur	T	Openbare ziekenhuizen die gebruik maken van apparatuur en materialen om het risico op infecties te beperken
125	C6.I1 Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	T	Extra geïnstalleerde capaciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie)
460	C15.I3 De ontwikkeling van het kaderprogramma voor de permanente opleiding van vakmensen op het gebied van onderwijs voor jonge kinderen	T	Opgeleide opleiders op het gebied van leerplannen en monitoring
479	C15.R5 Goedkeuring van het wetgevingskader voor de digitalisering van het onderwijs	M	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van het nationaal referentiekader voor digitale vaardigheden voor preuniversitair onderwijs
491	C15.I11 Voorzieningen voor pre-universitaire	T	Preuniversitaire klaslokalen met meubilair

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	klaslokalen en schoollaboratoria/workshops		
492	C15.I11 Voorzieningen voor pre-universitaire klaslokalen en schoollaboratoria/workshops	T	Laboratoria/kasten uitgerust
204	C8.R3 Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	M	Inwerkingtreding van de wet om de begrotingsraad te belasten met een regelmatige effectbeoordeling van uitgaventoetsingen en de voorbereiding van een uitvoeringsverslag
218	C8.I1 Het vergemakkelijken van de naleving door belastingplichtigen door de ontwikkeling van digitale diensten	M	Onlineplatform voor de veiling van onroerend goed en mobiel onroerend goed met een significante waarde (afhankelijk van het type activa) operationeel gemaakt
		Bedrag van de tranche	1 114 735 960 EUR

2.1.7. Zevende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
29	C2.I2 Ontwikkeling van moderne productiecapaciteit voor bosbouwkundig teeltmateriaal	T	Nieuwe en gerenoveerde boomkwekerijen die operationeel zijn of worden gerehabiliteerd
482	C15.I9 Zorgen voor digitale apparatuur en middelen voor scholen	T	Scholen met nieuwe technologische middelen om IT-laboratoria uit te rusten
67	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/verkeersveiligheid	T	Geïnstalleerde en functionele apparatuur om de handhaving van de snelheid en de naleving van de verkeersveiligheidsregels te verbeteren
74	C4.I1 Modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur	T	Voltooiing van de werkzaamheden voor ten minste 50 % van de totale investeringen in spoorweginfrastructuur
154	C7.I1 nvoering van de overheidscloudinfrastructuur	T	Openbare instellingen die via de overheidscloud met elkaar verbonden zijn
159	C7.I3 Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	M	Geïnstalleerd telegeneeskundesysteem
167	C7.I5 Digitalisering op milieugebied	M	Grotere capaciteit om bossen te controleren, te controleren en te monitoren door middel van een geïntegreerd IT-systeem
169	C7. I6 Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	M	Inwerkingtreding van het online REGES-systeem
173	C7. I8 Gekwalificeerde elektronische identiteitskaart en digitale handtekening	T	Burgers voor wie een e-ID-kaart wordt afgegeven
175	C7.I9 Digitalisering van de sector niet-gouvernementele organisaties	T	Afgeronde projecten voor digitalisering van ngo's
182	C7.I14 Vergroting van de veerkracht en de cyberveiligheid van de aan overheidsinstanties in Roemenië verleende infrastructuurdiensten van internetproviders	T	Hubs die centrale en lokale instellingen en entiteiten van openbaar belang toegang bieden tot diensten van internetprovider (ISP)
209	C8.R5	M	Operationalisering van de Nationale

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Oprichting en operationalisering van de Nationale Ontwikkelingsbank		Ontwikkelingsbank
217	C8.I1 Het vergemakkelijken van de naleving door belastingplichtigen door de ontwikkeling van digitale diensten	T	Online beschikbare diensten voor vennootschapsbelastingbetalers
233	C8.I4 Invoering van elektronische douane	T	Percentage in- en uitklaring, uitwisseling van informatie tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten, uitwisseling van informatie tussen douaneautoriteiten in de lidstaten langs elektronische weg
238	C8.I8 Operationalisering van de Nationale Ontwikkelingsbank	M	Aankoop van software (licenties) en hardware (laptops), IT-diensten voor personeel, opleiding van het personeel van de Nationale Ontwikkelingsbank en van het personeel van het ministerie van Financiën.
240	C8.I10 Operationele efficiëntie en geavanceerde e-diensten door digitalisering van het pensioenstelsel	M	IT-systeem in het nationaal agentschap voor overheidspensioenen operationeel
295	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Extra emissievrije voertuigen (bussen, trolleybussen die gebruikmaken van een emissievrije motor of batterij, trams en minibussen) (aantal voertuigen)
299	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Administratieve territoriale eenheden met operationele ontwikkelde/uitgebreide systemen — Intelligente vervoerssystemen en e-ticketing/andere ICT-infrastructuren
302	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen
305	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Operationele fietspaden (km) op lokaal/grootstedelijk niveau
365	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	M	Operationalisering van het transparenta.ms.ro portaal over het gebruik van overheidsmiddelen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
369	C12.I1 Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	T	Nieuw gebouwde/gerenoveerde en uitgeruste voorzieningen voor ambulante zorg
376	C12.I2 Ontwikkeling van openbare ziekenhuisinfrastructuur	T	Pasgeboren intensive care units, ook met pasgeboren ambulances (voor de regionale centra)
388	C13.R4 Invoering van werkkaarten en formalisering van werk bij huishoudelijk personeel	T	Begunstigden (aanwerving van huishoudelijk personeel)
390	C13.R4 Invoering van werkkaarten en formalisering van werk bij huishoudelijk personeel	T	Thuiswerkers/dienstverleners die eerder als werkloos of inactief waren geregistreerd, verlenen diensten door middel van werkkaarten
394	C13.I1 Oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden	T	Dagcentra om te voorkomen dat kinderen van het gezin worden gescheiden
395	C13.I2 Herstel, renovatie en ontwikkeling van sociale infrastructuur voor personen met een handicap	T	Gemoderniseerde gemeenschapsdiensten voor personen met een handicap
405	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	M	Operationeel IT-platform om de innovatie in het openbaar bestuur te monitoren
408	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	T	25 % van de presentatie- en motiveringsinstrumenten voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria (d.w.z. worden beoordeeld op een uitstekend of bevredigend niveau) volgens de methode van de overheid.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
418	C14.R3 Ontwikkeling van prestatiegericht personeelsbeheer in de publieke sector	M	Inwerkingtreding van twee wetgevingshandelingen inzake personeelsbeheer
431	C14.R7 Evaluatie en actualisering van de wetgeving inzake het integriteitskader	M	Inwerkingtreding van de geconsolideerde wetten inzake integriteit
432	C14.R7 Evaluatie en actualisering van de wetgeving inzake het integriteitskader	M	Goedgekeurde herziene versie van de gedragscode voor de regering, naast de bestaande voor het ambtenarenapparaat en de vaststelling en uitvoering van handhavingsmaatregelen
483	C15.I9 Zorgen voor digitale apparatuur en middelen voor scholen	T	Scholen met technologische infrastructuur en uitrusting
		Bedrag van de tranche	1 034 850 903 EUR

2.1.8. Achtste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
208	C8.R4 Herziening van het belastingkader	M	Inwerkingtreding van wijzigingen van het belastingwetboek (Wet nr.227/2015) die de fiscale prikkels voor werknemers in de bouwsector geleidelijk verminderen
438	C14.R8 Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	M	Operationeel e-aanbestedingssysteem
484	C15.I9 Zorgen voor digitale apparatuur en middelen voor scholen	T	Slimme labels aangekocht voor eenheden voor middelbaar en middelbaar onderwijs
118	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare	M	Ondertekening van "contracts for difference" in hernieuwbare energiebronnen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	elektriciteit		
156	C7.I2 Cloudontwikkeling en migratie	T	Digitale dienstentoepassingen van de overheid migreerden naar Infrastructuur-as-a-Service — IaaS/Platform-as-a-Service -PaaS/
160	C7.I3 Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	M	Nieuwe PIA (IT-platform ziekteverzekering) is operationeel
161	C7.I3 Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	T	Digitalisering van 200 openbare gezondheidszorg
176	C7.I9 Digitalisering van de sector niet-gouvernementele organisaties	M	Resource Centre for the Digital Transformation of the NGOs (Kenniscentrum voor de digitale transformatie van ngo's)
361	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	T	Personen die hebben deelgenomen aan opleiding op het gebied van het beheer van gezondheidsdiensten
362	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	T	Personen die hebben deelgenomen aan opleidingen over personeelsbeheer in gezondheidsinstellingen
363	C12.R3 Vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	T	Gezondheidswerkers die hebben deelgenomen aan integriteitsopleidingsprogramma's
370	C12.I1 Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	T	Nieuw gebouwde/gerenoveerde en uitgeruste geïntegreerde gemeenschapscentra, met inbegrip van voldoende personeel
371	C12.I1 Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	T	Onderbediende gemeenschappen, waaronder Roma, hebben toegang tot gemeenschapsgezondheidszorg
373	C12.I1 Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	T	De toegang tot eerstelijnszorg verbeteren
386	C13.R3 Implementatie van het Minimum Inclusion Income (VMI)	T	Ontvanger van een minimaal inclusieinkomen ontvangt ten minste één activeringsmaatregel

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
403	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	T	Ten minste 3 ministeries geplande en uitgevoerde budgetten per programma
		Bedrag van de tranche	895 629 540 EUR

2.1.9. Negende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
162	C7.I3 Ontwikkeling van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde	T	Zorgaanbieders verbonden met het nieuwe PIA-platform
179	C7.I12 Zorgen voor de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel publieke als private ITC-infrastructuren die van cruciaal belang zijn voor de nationale veiligheid, met gebruikmaking van slimme technologieën	T	Entiteiten met beveiligde IT- & C-infrastructuur
415	C14.R2 Versterking van de coördinatie in het centrum van de overheid door middel van een geïntegreerde en coherente aanpak van initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling	T	Ambtenaren die worden aangemerkt als „deskundige op het gebied van duurzame ontwikkeling” in openbare instellingen op centraal en lokaal niveau
446	C14.I2 Ontwikkeling van de logistieke (niet-IT-) infrastructuur die nodig is om corruptie te bestrijden en de opbrengsten en schade van misdrijven terug te vorderen, met inbegrip van opleiding op deze gebieden	T	Entrepots voor de opslag van in beslag genomen goederen operationeel gemaakt
472	C15.I6 Ontwikkeling van 10 regionale consortia en ontwikkeling en uitrusting van 10 beroepscampussen	T	10 nieuw gebouwde geïntegreerde beroepscampussen
475	C15.I7 Omvorming van middelbare landbouwscholen tot professionaliseringscentra	T	57 landbouwscholen ondersteund door subsidies
476	C15.I7 Omvorming van middelbare landbouwscholen tot professionaliseringscentra	T	Aantal leerlingen dat ingeschreven is in middelbare landbouwscholen
480	C15.I8 Bijscholingsprogramma voor onderwijzend personeel	T	Leerkrachten die zijn opgeleid voor online lesgeven door specifieke digitale pedagogische vaardigheden te verbeteren

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
481	C15.I8 Bijscholingsprogramma voor onderwijzend personeel	T	Leerkrachten publiceren open educatief materiaal op het edu.cred platform voor de uitwisseling van praktijken
61	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”	T	Nieuwe schone voertuigen die worden aangekocht door overheidsinstanties en die ten minste 3 % boven de drempelwaarden van de richtlijn schone voertuigen liggen
70	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/ontwikkeling van spoorweginfrastructuur en beheer van het spoorverkeer	M	Publicatie en uitvoering van het nationale actieplan voor het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS)
119	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	T	Ontmanteling van bruinkoolcentrales
155	C7.I1 Invoering van de overheidscloudinfrastructuur	T	Datacentra van niveau III en niveau IV naar ontwerp, infrastructuur en technologieën voor clouddiensten
164	C7.I4 Digitalisering van het gerechtelijk apparaat	M	Operationeel maken van ECRIS V (elektronisch dossier en informatiesysteem) voltooid
170	C7.I6 Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	T	Invoering van digitale diensten op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming
177	C7.I10 Digitale transformatie in het ambtenarenbeheer	M	Er worden interactieve en samenwerkingsplatforms voor gestandaardiseerd personeelsbeheer in centrale overheidsdiensten opgericht en operationeel gemaakt.
178	C7.I11 Tenuitvoerlegging van een regeling ter ondersteuning van het gebruik van communicatiediensten via verschillende soorten instrumenten voor begunstigden, met bijzondere aandacht voor witte	T	Dorpen in witte gebieden die zijn aangesloten op snel internet

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	gebieden		
180	C7.I12 Zorgen voor de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel publieke als private ITC-infrastructuren die van cruciaal belang zijn voor de nationale veiligheid, met gebruikmaking van slimme technologieën	M	Nationaal cybercentrum versterkt
186	C7.I17 Financieringsregelingen voor bibliotheken om digitale-vaardigheidsknooppunten te worden	T	In digitale hubs geconverteerde bibliotheken
196	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	T	Het aandeel van de door de belastingdienst geïnde ontvangsten met ten minste 2.5 procentpunten van het bbp verhogen
198	C8.R2 Modernisering van het douanesysteem en invoering van elektronische douane	M	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het bestaande rechtskader om de werking van de douaneadministratie te verbeteren
223	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Aandeel van het aantal administratieve controles dat is gerapporteerd over het totale aantal door de belastingdienst uitgevoerde controles — 60 %
224	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Verhoging van het aantal controles met 10 %
225	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	M	Volledig operationeel elektronisch risicoregister
226	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de invoering van geïntegreerd risicobeheer	M	Opzetten en operationeel maken van een platform voor big data/Analytics
232	C8.I4 Invoering van elektronische douane	T	IT-systemen voor de douane operationeel gemaakt
237	C8.I7	M	IT-systeem dat de implementatie

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Technische ondersteuning voor de herziening van het belastingkader		van een automatisch vastgoedwaarderingsmodel mogelijk maakt
372	C12.I1 Ontwikkeling van medische infrastructuur in het ziekenhuis	T	Koelbewaarkasten voor gezinsplanning uitgerust, uitgerust en gerenoveerd
396	C13.I2 Herstel, renovatie en ontwikkeling van sociale infrastructuur voor personen met een handicap	T	Nieuwe gemeenschapsdiensten voor personen met een handicap
406	C14.R1 Verbetering van de voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	T	800 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties opgeleid om de administratieve capaciteit en de digitalisering van hun structuren te vergroten
419	C14.R3. Ontwikkeling van prestatiegericht personeelsbeheer in de publieke sector	M	Competentiekaders in centrale overheidsdiensten operationeel
425	C14.R5. Waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verbetering van de kwaliteit en efficiëntie ervan	T	Ten minste 6000 leden van het justitiële personeel (zoals rechters, openbare aanklagers en griffiers) die opleidingen hebben gevolgd om de kwaliteit en efficiëntie van het rechtsstelsel te verbeteren
427	C14.R6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	T	Een verhoging van de waarde van de in beslag genomen activa die worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa
428	C14.R6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	T	Voltooiing van ten minste 70 % van de maatregelen waarin de nieuwe anticorruptiestrategie voorziet
435	C14.R8. Hervorming van het nationale aanbestedingssysteem	T	Operationele gecentraliseerde aanbestedingsorganen (CPB's) voor lokale overheden
454	C15.2. Eenvormig, inclusief en kwalitatief hoogstaand systeem voor voor- en vroegschoolse educatie	T	Participatiegraad van 0-3-jarigen in voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
455	C15.R2. Eenvormig, inclusief en kwalitatief hoogstaand systeem voor voor- en vroegschoolse educatie	T	Participatiegraad van 3-6-jarigen in voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie
457	C15.I1. Bouw, uitrusting en operationalisering van 110 crèches	T	Nieuw aangelegde, uitgeruste en operationele crèches
461	C15.I3. Ontwikkeling van een kaderprogramma voor de permanente opleiding van beroepsbeoefenaars in diensten voor voor- en vroegschoolse educatie	T	Opgeleid personeel dat werkt in standaard- en aanvullende voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het personeel van de nieuw opgerichte diensten
487	C15.I10. Ontwikkeling van het netwerk van groene-scholen en aankoop van groene minibussen	T	Voorschools gebied gerehabiliteerd om groenscholen te worden
488	C15.I10. Ontwikkeling van het netwerk van groene-scholen en aankoop van groene minibussen	T	Nieuwe ruimte voor groene scholen gebouwd en operationeel
		Bedrag van de tranche	791 460 724 EUR

2.1.10. Tiende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
63	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”	T	Verhoging van het aantal emissievrije voertuigen
68	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/verkeersveiligheid	T	Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers (zwaargewonden en overledenen) met 25 % ten opzichte van het referentiescenario voor 2019
181	C7.I13 Ontwikkeling van beveiligingssystemen voor de bescherming van het overheidsspectrum	T	Opvanglocaties operationeel gemaakt op nationaal niveau
292	C10.R1 Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	T	Vermindering met 25 % van het aantal doden of zwaargewonden ten gevolge van verkeersongevallen in stedelijke gemeenten ten opzichte van referentiejaar 2019
391	C13.R4 Invoering van werkkaarten en formalisering van werk bij huishoudelijk personeel	T	Thuiswerkers/dienstverleners die eerder als werkloos of inactief waren geregistreerd, verlenen diensten door middel van werkkaarten
409	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	T	Ten minste 50 % van de voorgestelde wetgevingsinitiatieven, opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma van de regering (GAWP), goedgekeurd binnen de gestelde termijn
414	C14.R2 Versterking van de coördinatie in het centrum van de overheid door middel van een geïntegreerde en coherente aanpak van initiatieven op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling	T	De verwezenlijking van 90 % van de prioriteiten die zijn vastgesteld door het Interinstitutioneel Comité klimaatverandering voor 2025
447	C14.I3	T	Partnerschappen tussen lokale

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Oprichting van lokale partnerschapsstructuren tussen lokale overheden en het maatschappelijk middenveld		overheden (LPA) en ngo's opgericht en operationeel
448	C14.I4 Het vergroten van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om actief burgerschap te bevorderen, professioneel deel te nemen aan de planning en uitvoering van het in het nationale herstel- en veerkrachtplan behandelde overheidsbeleid inzake sociale rechten en de daarmee verband houdende hervormingen te monitoren.	T	Functionele-samenwerkingsinitiatieven van de niet-gouvernementele sector operationeel
473	C15.I6 Ontwikkeling van 10 regionale consortia en ontwikkeling en uitrusting van 10 beroepscampussen	T	Geïntegreerde, voltooide en operationele partnerschappen voor duaal onderwijs die verband houden met de behoeften van ondernemers in het betrokken gebied
26	C2.I1 Nationale bebossings- en herbebossingscampagne, met inbegrip van stedelijke bossen	T	Nieuwe beboste of herbeboste gebieden
28	C2.I1 Nationale bebossings- en herbebossingscampagne, met inbegrip van stedelijke bossen	T	Nieuwe stedelijke bossen ontstaan
62	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt"	T	Gesloopte vervuilende motorvoertuigen (EURO 3 of lager)
64	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/koolstofvrij maken van de weg overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt"	T	Op nationaal niveau geïnstalleerde elektrische oplaadpunten
75	C4.I1 Modernisering en vernieuwing van spoorweginfrastructuur	T	Kilometers nieuwe/verbeterde operationele spoorweginfrastructuur
77	C4.I2 Rollend spoorwegmaterieel	T	Nieuw elektrisch rollend materieel in bedrijf
120	C6.R1	T	Extra capaciteit voor hernieuwbare

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit		energie in opdracht
157	C7.I2 Cloudontwikkeling en migratie	T	Digitale dienstentoepassingen van de overheid migreerden naar Infrastructuur-as-a-Service — IaaS/Platform-as-a-Service -PaaS
165	C7.I4 Digitalisering van het gerechtelijk apparaat	M	Gedigitaliseerde centrale overheidsinstanties op justitieel gebied
166	C7.I4 Digitalisering van het gerechtelijk apparaat	M	Datacentrum operationeel
168	C7.I5 Digitalisering op milieugebied	T	Gedigitaliseerde openbare milieudiensten
171	C7.I6 Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	T	Aantal werknemers dat deelneemt aan opleidingen over digitale vaardigheden
174	C7. I8 Gekwalificeerde elektronische identiteitskaart en digitale handtekening	T	Burgers voor wie een e-ID-kaart wordt afgegeven
183	C7.I15 Ontwikkeling van nieuwe cyberbeveiligingsvaardigheden voor de samenleving en de economie	T	Opleiders die deelnemen aan opleiding op het gebied van cyberbeveiliging
184	C7.I15 Ontwikkeling van nieuwe cyberbeveiligingsvaardigheden voor de samenleving en de economie	T	Entiteiten die de overheidstoolkit en -diensten ontvangen om de maturiteit van cyberbeveiliging te vergroten
185	C7.I16 Programma voor geavanceerde opleiding op het gebied van digitale vaardigheden voor ambtenaren	T	Digitaal opgeleide ambtenaren
187	C7.I17 Financieringsregelingen voor bibliotheken om digitale-vaardigheidsknooppunten te worden	T	Burgers die een opleiding hebben gekregen voor de ontwikkeling van digitale competenties

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
197	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor belastingadministratie (ANAF) door digitalisering	T	Vermindering van de btw-kloof met 5 procentpunten
210	C8.R5 Oprichting en operationalisering van de Nationale Ontwikkelingsbank	M	Kennisgeving aan de Europese Commissie van de voltooiing van de pijlerbeoordeling van de nationale ontwikkelingsbank voor de uitvoering van EU-fondsen
290	C10.R1 Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	M	Ondertekening van alle contracten voor openbaarvervoersdiensten die tussen 2021 en 2026 afliepen voor 40 districten
291	C10.R1 Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	T	Vermindering van emissies van luchtverontreinigende stoffen
293	C.10.R1 Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	T	20 % toename van het jaarlijkse aantal passagiers dat gebruik maakt van het lokale openbaar vervoer in 2026 ten opzichte van 2019.
296	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Extra emissievrije voertuigen (bussen, trolleybussen die gebruikmaken van een emissievrije motor of batterij, trams en minibussen) (aantal voertuigen)
297	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Toename van het aantal reizen in administratieve territoriale eenheden met lokaal openbaar vervoer met emissievrije voertuigen (bussen, trolleybussen die gebruikmaken van een emissievrije motor of batterij, trams) ten opzichte van 2019
300	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Administratieve territoriale eenheden met ontwikkelde/uitgebreide systemen operationeel — Intelligente vervoerssystemen en e-ticketing/andere ICT-infrastructuren)
303	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Extra aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen
306	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Operationele fietspaden op lokaal/grootstedelijk niveau (km)
354	C12.R1 Grotere capaciteit voor het beheer	T	Verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg door

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	van volksgezondheidsfondsen		vermindering van het percentage personen dat melding maakt van onvervulde medische behoeften
377	C12.I2 Ontwikkeling van openbare ziekenhuisinfrastructuur	T	Bouw en/of uitrusting van nieuwe volksgezondheidseenheden/ziekenhuizen
379	C13.R1 Het creëren van een nieuw rechtskader om adequate oplossingen te bieden voor gezinnen die in armoede leven met kinderen ten laste, zodat zij in het gezin kunnen worden gehouden	T	Vermindering van het aantal kinderen dat van het gezin gescheiden is en onder het socialebeschermingsstelsel valt
382	C13.R2 Hervorming van het beschermingsstelsel voor volwassenen met een handicap	T	Geïnstitutionaliseerde personen met een handicap die gepersonaliseerde steun ontvangen om hun „zelfstandig leven” te deïnstitutionaliseren en uit te voeren
383	C13.R2 Hervorming van het beschermingsstelsel voor volwassenen met een handicap	T	Vermindering van het totale aantal geïnstitutionaliseerde personen met een handicap (ten opzichte van de gegevens van 31.12.2020)
389	C13.R4 Invoering van werkkaarten en formalisering van werk bij huishoudelijk personeel	T	Begunstigden (aanwerving van huishoudelijk personeel)
407	C14.R1 Voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, en door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	T	Het proces van openbare raadpleging en de betrokkenheid van belanghebbenden is verbeterd door een stijging van 20 % van het aantal ontwerpen van wetgevingshandelingen waarover een openbare raadpleging wordt gehouden en de betrokkenheid van belanghebbenden op centraal niveau.
443	C14.R9 Verbeteren van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	T	Centrale staatsbedrijven die genoteerd/geleased/geherstructureerd zijn op het gebied van energie en vervoer
445	C14.I1 De justitiële infrastructuur optimaliseren om de toegang tot de	T	Gebouwen van rechtbanken die zijn gebouwd volgens groene normen

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	rechter en de kwaliteit van de diensten te waarborgen		
468	C15.I4 Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op voortijdige schoolverlaters	T	Vermindering van het aantal scholen met een hoog risico op uitval
471	C15.R4 Totstandbrenging van een volledige beroepsroute voor hoger technisch onderwijs	T	Percentage studenten dat is ingeschreven op de beroepsroute, in verhouding tot de populatie studenten die zijn ingeschreven in het secundair onderwijs
474	C15.I6 Ontwikkeling van 10 regionale consortia en ontwikkeling en uitrusting van 10 beroepscampussen	T	Studenten die zijn ingeschreven op de volledige dubbele route
493	C15.I12 Steun voor consortia van scholen op het platteland	T	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en dotatie van consortia van scholen op het platteland
		Bedrag van de tranche	540 269 059 EUR

2.2. **Lening**

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.2.1. Eerste tranche (leningsteun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
78	C4.R2 Prestatiegebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en de corporate governance	M	Inwerkingtreding van Wet nr. 50/2021 voor de goedkeuring van noodverordening nr. 55/2016 inzake de reorganisatie van de Nationale Onderneming voor snelwegen en nationale wegen in Roemenië — S.A. (C.N.A.I.R.) en de oprichting van de National Road Investment Company — S.A. (C.N.I.R.)
1	C1.R1 Versterking van het regelgevings-kader voor duurzaam beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van het publiek tot kwaliteitsdiensten in het kader van Europese richtlijnen	M	Inwerkingtreding van de wijzigingen van wet nr. 241/2006 inzake watervoorziening en riolering
247	C9.I2.1 Financiële instrumenten voor de particuliere sector – portefeuille-garantie voor veerkracht	M	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering
250	C9.I2.2 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor klimaatactie	M	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering
253	C9.I2.3 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor hersteldurfkapitaal	M	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de Roemeense regering voor de oprichting van het herstelrisicokapitaalfonds (hierna „het fonds” genoemd) en de goedkeuring van het investeringsbeleid van het fonds
259	C9.I2.5 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - investeringen in energie-efficiëntie in de sector woningen en gebouwen	M	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering
270	C9.R2 De governance van onderzoek,	M	Eenheid voor de uitvoering van hervormingen in het kader van de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	ontwikkeling en innovatie stroomlijnen		beleidsondersteuningsfaciliteit (PSF) opgericht en operationeel
		Bedrag van de tranche	907 669 494 EUR

2.2.2. Tweede tranche (leningsteun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
2	C1.R1 Versterking van het regelgevingskader voor duurzaam beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van mensen tot hoogwaardige diensten in het kader van Europese richtlijnen	M	Inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van het nationale programma Eerste aansluiting op water en sanitaire voorzieningen
95	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van het bestaande gebouwenbestand	M	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van meergezinswoningen
96	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van het bestaande gebouwenbestand	M	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor openbare gebouwen)
189	C7.I19 Regelingen voor bij- en omscholing van werknemers in bedrijven	M	Lancering van de oproep tot het indienen van voorstellen voor „subsidie-ondersteuning voor digitale vaardigheden”
256	C9.I2.4 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	M	Instelling van het financieringsinstrument („het Fonds”) en vaststelling van het investeringsbeleid van het Fonds.
262	C9.I3.1 Steunregelingen voor de particuliere sector - Steunregeling voor de digitalisering van kmo’s	M	Selectie van de beheerder van de regeling
326	C11.R1 Operationalisering van organisaties	M	Alle optimale bestemmingsgebieden voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	voor bestemmingsmanagement (DMO's)		regionale organisaties voor bestemmingsmanagement in Roemenië in kaart gebracht
327	C11.R1 Operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement (DMO's)	M	Actieplan voor het gebruik van cultureel erfgoed om het concurrentievermogen van de Roemeense toeristische sector te vergroten
331	C11.I1 Promotie van de 12 toeristische/culturele routes	T	Locaties die deel uitmaken van de culturele routes
338	C11.R2 Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau	M	Inwerkingtreding van het regelgevingskader voor fietstoerisme
30	C2.R2 Hervorming van het beheerssysteem voor beschermde natuurgebieden door een coherente en doeltreffende uitvoering van de Europese biodiversiteitsstrategie	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot oprichting van een interinstitutioneel comité voor de analyse van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren die van invloed zijn op de biodiversiteit
97	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van het bestaande gebouwenbestand	M	Oproepen tot het indienen van voorstellen voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor woongebouwen
98	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van het bestaande gebouwenbestand	M	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) (openbare gebouwen)
129	C6.I2 Infrastructuur voor de distributie van hernieuwbare gassen (waarbij bij wijze van overgangsmaatregel aardgas wordt gebruikt in combinatie met groene waterstof), alsmede productiecapaciteit voor groene waterstof en/of het gebruik ervan	M	Ondertekening van opdrachten voor de bouw van een capaciteit van ten minste 100 MW aan nieuwe elektrolysers

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	voor elektriciteitsopslag		
133	C6.I3 Ontwikkeling van flexibele en hoogrenderende gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) in stadsverwarming met het oog op een diepe decarbonisatie	M	Ondertekening van opdrachten voor hoogrenderende warmtekrachtkoppelings- en stadsverwarmingsprojecten
140	C6.I5 Zorgen voor energie-efficiëntie in de industriële sector	M	Opening van een aanbesteding voor investeringen in energie-efficiëntie in de industrie
266	C9.I4 Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten - Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit waarbij de noodzakelijke financiering van 500 miljoen EUR wordt toegewezen om steun te verlenen voor de opschaling van de nationale capaciteiten tot aan de eerste industriële ontwikkeling en de deelname aan een meerlandenproject.
307	C10.R2 Totstandbrenging van een beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie — Roemeens stedelijk beleid	M	Inwerkingtreding van de Wet op de metropolitane gebieden
312	C10.R4 Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de uitvoering van de nationale huisvestingsstrategie en het actieplan ter vermindering van ernstige woningnood
339	C11.R2 Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau	M	Nationaal coördinatiecentrum Velo Routes opgericht en operationeel
398	C13.R6 Verbetering van de wetgeving inzake de sociale economie	M	Inwerkingtreding van de wijziging van wet nr. 219/2015 betreffende de sociale economie en de uitvoeringsbepalingen
500	C15.I16. Digitalisering van universiteiten en voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst	M	Ondertekening van contracten voor beurzen voor innovatieve technologiecentra aan universiteiten
		Bedrag van	1 080 198 230 EUR

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
		de tranche	

2.2.3. Derde tranche (leningsteun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
43	C3.R1 Verbetering van de governance op het gebied van afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	M	De goedkeuring van de nationale strategie voor de circulaire economie
46	C3.R1 Verbetering van de governance op het gebied van afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen die nodig zijn voor de operationalisering van een uniform afvalbeheer in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan
127	C6.R5 Vermindering van de energie-intensiteit van de economie door de ontwikkeling van een duurzaam mechanisme om de energie-efficiëntie in de industrie te stimuleren	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot invoering van maatregelen ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in de industrie
135	C6.I4 Industriële productieketen en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur), productie van grondstoffen gebruikt in de aanverwante industrie en nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit	M	Ondertekening van contracten voor investeringen in de productieketens van batterijen en van fotovoltaïsche cellen en panelen
136	C6.I4 Industriële productieketen en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur), productie van grondstoffen gebruikt in de aanverwante industrie en nieuwe opslagcapaciteit voor	M	Ondertekening van opdrachten in het kader van de steunregeling voor opslag van batterijen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	elektriciteit		
241	C9.R1 Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	M	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om bedrijfsgerelateerde procedures te stroomlijnen, te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren
242	C9.R1 Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	M	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om de uitvoering van de mkb-toets transparant en toepasbaar te maken
328	C11.R1 Operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement (DMO's)	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader bij regeringsbesluit met een duidelijke beschrijving van het financieringsmechanisme ter ondersteuning van de ontwikkeling van het netwerk van organisaties voor bestemmingsmanagement en een duidelijk bestuursmodel
332	C11.I1 Promotie van de 12 toeristische/culturele routes	M	Ondertekening van de contracten voor de promotie van de 12 routes
340	C11.R2 Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau	M	Uitgebreide studie over de territoriale spreiding van nationale fietsroutes
341	C11.I3 Oprichting en operationalisering van het nationaal coördinatiecentrum Velo	M	Geïntegreerde nationale eVelo-platformen en smartphonetoepassing
344	C11.R3 Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector	M	Inwerkingtreding van de wet inzake het financieringsstelsel voor de culturele sector
3	C1.R1 Versterking van het regelgevingskader voor het duurzaam beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van mensen tot hoogwaardige diensten in het kader van Europese richtlijnen	M	Uitvoeringsovereenkomsten gesloten met de lokale overheden die deelnemen aan het eerste programma voor aansluiting op water en sanitaire voorzieningen
79	C4.R2	M	Selectie en benoeming van leden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Prestatiegebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en de corporate governance		van de raad van bestuur van C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
86	C4.I4 Ontwikkeling van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeenten Boekarest en Cluj-Napoca	M	Ondertekening van contracten voor 50 % van de werken, na openbare en openbare aanbestedingen en verkregen vergunningen
90	C5.R1 Vereenvoudigd en geactualiseerd regelgevingskader ter ondersteuning van de uitvoering van investeringen in de transitie naar groene en veerkrachtige gebouwen	M	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het bestaande wetgevingskader voor het meerjarig nationaal programma ter verbetering van de energieprestatie van residentiële gebouwen (Noodverordening nr. 18/2009 van de regering)
91	C5.R1 Vereenvoudigd en geactualiseerd regelgevingskader ter ondersteuning van de uitvoering van investeringen in de transitie naar groene en veerkrachtige gebouwen	M	Het technische regelgevingskader voor investeringen voor de overgang naar groene en digitale gebouwen is operationeel
93	C5.R2 Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de seismische veerkracht van het gebouwenbestand	M	Goedkeuring en uitvoering van de nationale strategie voor seismische risicovermindering voor de seismische aanpassing van het bestaande gebouwenbestand
94	C5.R2 Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de seismische veerkracht van het gebouwenbestand	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader voor seismische risicovermindering van gebouwen
99	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van het bestaande gebouwenbestand	M	Ondertekening van contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor woongebouwen
100	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van het bestaande gebouwenbestand	M	Ondertekening van contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor openbare gebouwen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
243	C9.R1 Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	M	Inwerkingtreding van de wet „één enkele industriële vergunning”
264	C9.I3.2 Steunregelingen voor de particuliere sector - De-minimisregeling om Roemeense ondernemingen te helpen bij notering aan de beurs	M	Selectie van de beheerder van de regeling
267	C9.I4 Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten - Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips	T	Voor deelname aan het project geselecteerde entiteiten
268	C9.I4 Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten - Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips	T	Entiteiten in consortia die deelnemen aan oproepen tot het indienen van projecten door de gemeenschappelijke onderneming voor essentiële digitale technologieën (KDT JU)
278	C9.R5 Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië in de Europese onderzoeksruimte	M	Inwerkingtreding van een wet die de vrijwillige en functionele integratie en fusie van onderzoeksinstellingen in Roemenië stimuleert, vergemakkelijkt en reguleert
280	C9.I5 Oprichting en operationalisering van kenniscentra	M	Oprichting van 5 kenniscentra
308	C10.R2 Totstandbrenging van een beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot vaststelling van het Roemeense kader voor stadsontwikkeling
310	C10.R3 Totstandbrenging van een beleidskader voor een duurzame transformatie van het platteland: Oprichting van administratieve consortia in functionele plattelandsgebieden	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot wijziging van het wetboek van bestuur en tot oprichting van administratieve consortia in naburige bestuurlijke territoriale eenheden op het platteland of overwegend op het platteland, bestaande als functionele plattelandsgebieden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
317	C10.I2 Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs	M	Ondertekening van alle overheidsopdrachten voor de bouw van huisvesting voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen en groepen, noodhuisvesting en voor gezondheidswerkers en onderwijsgevenden in stedelijke of plattelandsgebieden
320	C10.I3 Matig herstel van openbare gebouwen om de openbare dienstverlening door territoriale bestuurlijke eenheden te verbeteren	M	Ondertekening van contracten voor de matige renovatie van openbare gebouwen
323	C10.I4 Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van documenten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige planning	M	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling/actualisering van documentatie inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzame stedelijke mobiliteit
342	C11.I4 Uitvoering van 3 000 km fietsroutes	M	Ondertekening van de contracten voor fietsroutes
399	C13.R7 Hervorming van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen	M	Inwerkingtreding van een wet voor de goedkeuring en uitvoering van de nationale strategie voor langdurige zorg
501	C15.I16 Digitalisering van universiteiten en voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst	M	Ondertekening van contracten voor een subsidieregeling voor de digitalisering van de Nationale Raad van Rectoren
		Bedrag van de tranche	1 095 638 920 EUR

2.2.4. Vierde tranche (leningsteun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
41	C2.I5 Investeringen in geïntegreerde risicobeperkingssystemen als gevolg van stortvloedige overstromingen in bosbekkens die aan dergelijke verschijnselen zijn blootgesteld	M	Goedkeuring van het projectontwerp

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
108	C5.I3 Versterking van de professionele capaciteit van professionals en werknemers in de renovatiesector door het ontwikkelen van opleidingen over energie-efficiënte bouw	T	Vaststelling van certificeringsregelingen op het gebied van de energieprestatie van gebouwen
126	C6.R4 Ontwikkeling van een gunstig wet- en regelgevingskader voor toekomstige technologieën, met name waterstof- en opslagoplossingen	M	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader ter uitvoering van de nationale strategie voor waterstof
334	C11.I1 Promotie van de 12 toeristische/culturele routes	M	Ondertekening van de opdrachten voor de restauratie/renovatie van de in de 12 culturele routes opgenomen locaties
336	C11.I2 Modernisering/creatie van musea en gedenktekens	M	Ondertekening van de opdrachten voor de bouw van musea
345	C11.R3 Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector	M	Inwerkingtreding van de wet inzake het statuut van cultuurwerkers
346	C11.I5 Verbetering van de toegang tot cultuur in cultureel achtergestelde gebieden	M	Ondertekening van de financieringscontracten
16	C1.I4.2 Rehabilitatie van bestaande accumulaties waarvoor noodmaatregelen nodig zijn voor veilige exploitatie	M	Vaststelling van het projectontwerp bij regeringsbesluit/ministerieel besluit, voor zover van toepassing
80	C4.R2 Prestatiegebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en de corporate governance	M	Uitvoering van de belangrijkste aanbevelingen om de financiële en operationele prestaties van C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., C.F.R. Calatori en Metrorex te verbeteren
248	C9.I2.1 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor veerkracht	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, goedgekeurd

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			door het InvestEU-investeringscomité.
251	C9.I2.2 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor klimaatactie	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.
260	C9.I2.5 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - investeringen in energie-efficiëntie in de sector woningen en gebouwen	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van ten minste 50 % van het totale beoogde financierings- of investeringsbedrag, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.
273	C9.R2 De governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie stroomlijnen	M	Inwerkingtreding van een regeringsbesluit tot oprichting van één orgaan dat de bestaande raden omvat, zorgt voor interministeriële coördinatie en richt zich tot de particuliere sector die is opgericht en operationeel.
286	C9.I10 Oprichting en financiële ondersteuning van een nationaal netwerk van acht regionale centra voor loopbaanbegeleiding als onderdeel van het Talent Platform voor de Europese Onderzoeksruimte	M	Een netwerk van openbare universiteiten die 8 centra voor loopbaanbegeleiding in onderzoek ontvangen en operationeel maken
315	C10.R5 Ontwikkeling van het planningssysteem — Code inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouw	M	Inwerkingtreding van het wetboek ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouw
316	C10.R5 Ontwikkeling van het planningssysteem — Code inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en bouw	M	Inwerkingtreding van het interoperabele stedelijke digitale gegevensplatform (als onderdeel van de territoriale waarnemingspost)
		Bedrag van de tranche	1 352 726 966 EUR

2.2.5. Vijfde tranche (leningsteun):

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
18	C1.I5 Passende toewijzing van stroomgebiedadministraties voor toezicht op, preventie van en reactie op noodsituaties	T	Rivierbekkenadministraties uitgerust met machines voor ruwe toegang en interventie, amfibiele toegang en vervoer van mobiele zakken/dijken in moeilijk bereikbare gebieden, drones met LIDAR/Flir/fotogrammetriesensoren, geo-electroresistieve/georadar technologieën van dijken en hardware en software-infrastructuur
44	C3.R1 Verbetering van de governance op het gebied van afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	M	De goedkeuring van het actieplan voor de nationale strategie voor de circulaire economie
348	C11.I6 Ontwikkeling van een digitaal systeem voor culturele financieringsprocessen	M	Platforms en digitale systemen operationeel gemaakt
349	C11.I7 Versnellen van de digitalisering van filmproductie en -distributie	M	Ondertekening van de financieringscontracten
496	C15.I13 Uitrusten van IT-laboratoria in scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding	T	Scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding die zijn uitgerust met computerlaboratoria
497	C15.I14 Uitrusten van praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding	T	Onderwijseenheden voor beroepsonderwijs en -opleiding die zijn uitgerust met laboratoria voor functionele praktijken
9	C1.I2 Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwoners die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of natuurlijke beschermde gebieden aantasten	T	Individuele of andere passende systemen gebouwd en operationeel in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten.
34	C2.I3.2 Identificatie van potentiële gebieden voor strikte bescherming in	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de aanwijzing van strikt beschermde

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	natuurlijke terrestrische en mariene habitats met het oog op de uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030		gebieden (aangewezen in beschermde Natura 2000-gebieden met bestaande beheersplannen of met inbegrip van oerbossen en oerbossen)
82	C4.I3 Ontwikkeling van duurzame wegeninfrastructuur op het TEN-T-kernnetwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	M	Ondertekening van contracten voor 100 % van de werken, na openbare en concurrerende aanbestedingen en relevante vergunningen, met adviezen van MEB (Environmental Impact Assessment) en passende beoordeling (deel van de habitatrichtlijn) die zijn uitgebracht en verwerkt in het ontwerp van de investeringen
87	C4.I4 Ontwikkeling van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeenten Boekarest en Cluj-Napoca	M	Ondertekening van contracten voor 100 % van de werken, na openbare en openbare aanbestedingen en verkregen vergunningen
109	C5.I3 Versterking van de professionele capaciteit van professionals en werknemers in de renovatiesector door het ontwikkelen van opleidingen over energie-efficiënte bouw	T	Ten minste 8000 specialisten en werknemers met een certificaat voor de voltooiing van opleidingen op het gebied van energie-efficiëntie
128	C6.R6 Vergroten van het concurrentievermogen en het koolstofvrij maken van de verwarmings- koelingssector	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot invoering van maatregelen om de verwarmings- en koelingssector koolstofvrij te maken
130	C6.I2 Infrastructuur voor de distributie van hernieuwbare gassen (waarbij bij wijze van overgangsmaatregel aardgas wordt gebruikt in combinatie met groene waterstof), alsmede productiecapaciteit voor groene waterstof en/of het gebruik ervan voor elektriciteitsopslag	M	Ondertekening van een contract voor de aanleg van een waterstoffelijk distributienetwerk in de regio Oltenia.
246	C9.I1 Digitale platforms voor transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering	M	Opzetten van digitale platforms, verbonden met één elektronisch contactpunt en volledig operationeel

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven.		
269	C9.I4 Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten - Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips	T	Door de deelnemende ondernemingen ondertekende contracten
274	C9.R3 Hervorming van de onderzoekscarrière	M	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de loopbaan en status van de onderzoeker
283	C9.I7 Excellentie versterken en de deelname van Roemenië aan partnerschappen en missies in Horizon Europa ondersteunen	T	Aantal ondertekende financieringscontracten voor onderzoek
284	C9.I8 Ontwikkeling van een programma om hooggespecialiseerd personeel uit het buitenland aan te trekken voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten	T	Door internationale onderzoekers gefinancierde projecten
285	C9.I9 Steun voor houders van excellentiecertificaten die zijn ontvangen in het kader van de Marie Skłodowska Curie-prijs voor individuele beurzen	T	Marie Skłodowska Curie-ontvangers van Excellentiekeur
329	C11.R1 Operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement (DMO's)	T	Organisaties voor bestemmingsmanagement opgericht
		Bedrag van de tranche	1 404 167 655 EUR

2.2.6. Zesde tranche (leningsteun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
276	C9.R4 Verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek	M	Inwerkingtreding van wetswijzigingen voor een gunstig klimaat voor publieke en

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			particuliere investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie
333	C11.I1 Promotie van de 12 toeristische/culturele routes	M	Openstelling van de 12 culturele routes
498	C15.I15 Online school: Evaluatieplatform en ontwikkeling van inhoud	M	E-platform voor studentenbeoordeling is operationeel
503	C15.I17 Zorgen voor universitaire infrastructuur (huizen, kantines, recreatiefaciliteiten)	T	Plaatsen voor recreatie en uitlezen die zijn gebouwd of verbeterd en in gebruik zijn
11	C1.I2 Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwoners die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of natuurlijke beschermde gebieden aantasten	T	Aangelegd en operationeel rioolsysteem in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten
249	C9.I2.1 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor veerkracht	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van de aan het instrument toegewezen middelen, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité
252	C9.I2.2 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - portefeuillegarantie voor klimaatactie	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.
261	C9.I2.5 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - investeringen in energie-efficiëntie in de sector woningen en gebouwen	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financiering of investering
263	C9.I3.1 Steunregelingen voor de particuliere sector - Steunregeling voor de digitalisering van kmo's	T	Aantal ondertekende financieringscontracten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
347	C11.I5 Verbetering van de toegang tot cultuur in cultureel achtergestelde gebieden	T	Kleine plaatsen met een betere toegang tot cultuur
504	C15.I17 Zorgen voor universitaire infrastructuur (huizen, kantines en recreatiefaciliteiten)	T	Kantines die zijn gebouwd of verbeterd en in gebruik zijn
		Bedrag van de tranche	2 646 042 066 EUR

2.2.7. Zevende tranche (leningsteun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
4	C1.R2 Reorganisatie van het huidige economische mechanisme van ANAR met het oog op de modernisering en het onderhoud van het nationale waterbeheersysteem en de correcte tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn	M	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de waterwet nr. 107/1996
5	C1.I1 Uitbreiding van de water- en rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten, waaraan prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen	T	Aangelegde en operationele waterdistributienetten
7	C1.I1 Uitbreiding van de water- en rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten, waaraan prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen	T	Aangelegde en operationele rioolnetwerken
39	C2.I4.4 Tenuitvoerlegging van een monitoringsysteem voor wilde steur langs de benedenDonau	M	Netwerk voor monitoring, communicatie en overdracht van wilde steurgegevens operationeel
48	C3.I1a Oprichting van vrijwillige verzamelcentra	T	Vrijwillige verzamelcentra opgericht en operationeel
50	C3.I1b bouwen van gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval op lokaal niveau	T	Gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval, opgericht en operationeel
101	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Voltooide energierenovatie van meergezinswoningen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
104	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen
505	C15.I17 Zorgen voor universitaire infrastructuur (huizen, kantines en recreatiefaciliteiten)	T	Nieuw gecreëerde of verbeterde in gebruik zijnde accommodatieruimten
14	C1.I4.1 herstel van bestaande verdedigingslijnen overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer	T	Gerehabiliteerde overstromingsbeschermingslijnen overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer
52	C3.I1c Geïntegreerde centra voor stedelijke agglomeraties met betrekking tot gescheiden inzameling	T	Geïntegreerde afvalinzamelingscentra die in stedelijke agglomeraties zijn gevestigd en in bedrijf zijn
56	C3.I3a Bewakings- en controleapparatuur voor de Nationale Milieuwacht	T	Provincieleden van de Landelijke Milieuwacht die zijn uitgerust met digitale apparatuur voor toezicht en controle op afvalbeheer
83	C4.I3 Ontwikkeling van duurzame wegeninfrastructuur op het TEN-T-kernnetwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	M	Aanleg van nieuwe wegen, 50 % van de werkzaamheden voltooid
88	C4.I4 Ontwikkeling van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeenten Boekarest en Cluj-Napoca	M	Bouw van 50 % van de metrolijnen in Boekarest en Cluj-Napoca
107	C5.I2 Implementatie van het nationaal gebouwenregister	M	Nationaal register voor digitale gebouwen opgericht en operationeel
110	C5.I4 Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen	M	Een laboratorium voor het testen van nieuwe materialen en technologische oplossingen voor historische gebouwen is operationeel
111	C5.I4 Circulaire economie en grotere	M	Binnen het Nationaal Instituut voor Erfgoed is een proefcentrum voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	energie-efficiëntie van historische gebouwen		het verzamelen en hergebruiken van historische bouwmaterialen operationeel
254	C9.I2.3 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor hersteldurfkapitaal	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de door het investeringscomité goedgekeurde financiering of investering
257	C9.I2.4 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	T	Ten minste 30 % van de ondersteunde begunstigden.
321	C10.I3 Matig herstel van openbare gebouwen om de openbare dienstverlening door territoriale bestuurlijke eenheden te verbeteren	T	Oppervlakte in vierkante meter gerenoveerde openbare gebouwen
324	C10.I4 Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van documenten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige planning	T	Plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en duurzame stedelijke mobiliteit afgerond en overgenomen in het platform van de Territoriale Waarnemingspost
		Bedrag van de tranche	2 625 927 123 EUR

2.2.8. Acht tranche (leningsteun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
32	C2.I3.1 Actualisering van goedgekeurde beheersplannen	T	Beschermde natuurgebieden met geactualiseerde beheersplannen zijn in werking getreden
350	C11.I7 Versnellen van de digitalisering van filmproductie en -distributie	T	Filmproducenten en -distributeurs met meer digitale vaardigheden
499	C15.I15 Online school: Evaluatieplatform en ontwikkeling van inhoud	T	Open leermiddelen (OER) ontwikkeld (didactisch materiaal)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
31	C2.R2 Hervorming van het beheerssysteem voor beschermde natuurgebieden door een coherente en doeltreffende uitvoering van de Europese biodiversiteitsstrategie	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot wijziging van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren met gevolgen voor de biodiversiteit
58	C3.I3b Luchtkwaliteit-, radioactiviteits- en geluidsbewakingsapparatuur voor het Nationaal Agentschap voor Milieubescherming	T	Operationalisering van apparatuur voor de bewaking van de luchtkwaliteit, radioactiviteit en geluidshinder
92	C5.R1 Vereenvoudigd en geactualiseerd regelgevingskader ter ondersteuning van de uitvoering van investeringen in de transitie naar groene en veerkrachtige gebouwen	T	Verkorting van het tijdschema voor de afgifte van bouwvergunningen
265	C9.I3.2 Steunregelingen voor de particuliere sector - De-minimisregeling om Roemeense ondernemingen te helpen bij notering aan de beurs	T	Aantal ondertekende financieringsovereenkomsten die notering aan de effectenbeurs van Boekarest mogelijk maken
		Bedrag van de tranche	1 463 482 557 EUR

2.2.9. Negende tranche (leningsteun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
506	C15.I17 Zorgen voor universitaire infrastructuur (huizen, kantines en recreatiefaciliteiten)	T	Ten minste 40 % van de nieuwe en gemoderniseerde faciliteiten bestemd voor studenten uit kansarme milieus.
19	C1.I6 Uitvoering van het waterkadaster	M	Waterkadaster ontwikkeld en operationeel gemaakt
20	C1.I7 Uitbreiding van het nationale observatienetwerk van het nationaal geïntegreerd meteorologisch systeem (Simin)	T	Aangekochte en operationele meteorologische stations
35	C2.I3.2	M	Inwerkingtreding van de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Identificatie van potentiële gebieden voor strikte bescherming in natuurlijke terrestrische en mariene habitats met het oog op de uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030		wetgevingshandeling voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden (aangewezen in beschermde Natura 2000-gebieden zonder bestaande beheersplannen en in andere gebieden)
57	C3.I3a bewakings- en controleapparatuur voor de Nationale Milieuwacht	T	400 controlemissies met behulp van de bewakings- en controleapparatuur
81	C4.R2 Prestatiegebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en de corporate governance	T	Betere prestaties van de spoorwegen in termen van stiptheid van treinen
102	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Voltooide energierenovatie van meergezinswoningen
105	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen
112	C5.I4 Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen	T	Ten minste 200 professionals met een certificaat voor de voltooiing van opleidingen over interventies en energie-efficiëntie in historische gebouwen
131	C6.I2 Infrastructuur voor de distributie van hernieuwbare gassen (waarbij bij wijze van overgangsmaatregel aardgas wordt gebruikt in combinatie met groene waterstof), alsmede productiecapaciteit voor groene waterstof en/of het gebruik ervan voor elektriciteitsopslag	T	Productie van groene waterstof
137	C6.I4 Industriële productieketen en/of assemblage en/of recycling van	T	In bedrijf gestelde installaties voor de productie en/of assemblage en/of recycling van batterijen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur), productie van grondstoffen gebruikt in de aanverwante industrie en nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit		
138	C6.I4 Industriële productieketen en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur), productie van grondstoffen gebruikt in de aanverwante industrie en nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit	T	In opdracht gegeven fotovoltaïsche cellen en panelen
139	C6.I4 Industriële productieketen en/of assemblage en/of recycling van batterijen, cellen en fotovoltaïsche panelen (inclusief hulpapparatuur), productie van grondstoffen gebruikt in de aanverwante industrie en nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit	T	Geïnstalleerde opslagcapaciteit voor elektriciteit
141	C6.I5 Een stimuleringsregeling voor energie-efficiëntie in de industrie opzetten en de veerkracht van de industrie vergroten	T	Voltooid energie-efficiëntieproject
188	C7.I18 Digitale transformatie en robotprocesautomatisering in het openbaar bestuur	T	Automatisering van roboticaprocessen (RPA) en bevordering van kunstmatige intelligentie (AI) in het openbaar bestuur
190	C7.I19 Regelingen voor bij- en omscholing van werknemers in bedrijven	T	Kmo's die worden gefinancierd voor de opleiding van hun personeel op het gebied van digitale vaardigheden
244	C9.R1 Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	T	Vermindering van de gemiddelde tijd die nodig is om te voldoen aan de regelgevingsvereisten in verband met het ondernemingsklimaat

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
245	C9.R1 Transparantie van wetgeving, ontbureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	T	Wetgevingshandelingen/wijziging met betrekking tot kmo's waarvoor de test is toegepast
275	C9.R3 Hervorming van de onderzoekscarrière	T	Instellingen die zich hebben aangesloten bij het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Code voor de Rekrutering van Onderzoekers hebben de aanzet gegeven tot het proces van ontwerp, uitvoering en beoordeling van actieplannen.
281	C9.I5 Oprichting en operationalisering van kenniscentra	T	Door de kenniscentra aangetrokken budget van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten in de particuliere sector
502	C15.I16 Digitalisering van universiteiten en voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst	T	Universiteiten die worden ondersteund door nieuwe innovatieve technologiecentra om de nieuwe vaardigheden van de toekomst te creëren
		Bedrag van de tranche	1 248 073 477 EUR

2.2.10. Tiende tranche (leningsteun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
15	C1.I4.1 herstel van bestaande verdedigingslijnen overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer	T	Gerehabiliteerde overstromingsbeschermingslijnen overeenkomstig de overstromingsrichtlijn en de nationale strategie voor overstromingsrisicobeheer
17	C1.I4.2 Rehabilitatie van bestaande accumulaties waarvoor	T	Bestaande dammen gerehabiliteerd

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	noodmaatregelen nodig zijn voor veilige exploitatie		
45	C3.R1 Verbetering van de governance op het gebied van afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	M	Uitvoering van de aan de overheid toegewezen maatregelen van de nationale strategie en het actieplan voor de circulaire economie
330	C11.R1 Operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement (DMO's)	T	Groter aandeel buitenlandse toeristen aangetrokken in de districten die deel uitmaken van de regionale organisaties voor bestemmingsmanagement
507	C15.I18 Opleidings- en coachingsprogramma voor schoolmanagers en inspecteurs	T	Directeuren, adjunct-directeuren en inspecteurs met een afgerond opleidings- en begeleidingsprogramma
6	C1.I1 Uitbreiding van de water- en rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten, waaraan prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen	T	Aangelegde en operationele waterdistributienetten
8	C1.I1 Uitbreiding van de water- en rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten, waaraan prioriteit wordt gegeven in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen	T	Aangelegde en operationele rioolnetwerken die zijn aangelegd en operationeel in agglomeraties die prioriteit krijgen in het versnelde plan voor naleving van de Europese richtlijnen.
10	C1.I2 Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwoners die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of natuurlijke beschermde gebieden aantasten	T	Individuele of andere passende systemen gebouwd en operationeel in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten
12	C1.I2 Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000	T	Aangelegde en operationele rioleringsnetwerken in agglomeraties met minder dan 2 000

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	inwoners die het bereiken van een goede toestand van waterlichamen verhinderen en/of natuurlijke beschermde gebieden aantasten		inwonerequivalenten
13	C1.I3 Ondersteuning van de aansluiting van de lage-inkomensbevolking op bestaande watervoorzienings- en rioleringsnetwerken	T	Huishoudens die via het National Programme First Connection to Water and Sanitation zijn aangesloten op water en riolering
21	C1.I7 Uitbreiding van het nationale observatienetwerk van het nationaal geïntegreerd meteorologisch systeem (Simin)	M	Operationeel informatie- en communicatietechnologiesysteem voor de integratie van de extra meteorologische en agrometeorologische stations in het nationaal geïntegreerd meteorologisch systeem (Simin)
33	C2.I3.1 Actualisering van goedgekeurde beheersplannen	T	Beschermde natuurgebieden met geactualiseerde beheersplannen zijn in werking getreden
36	C2.I4.1 Het wegnemen van obstakels in waterlopen om het herstel van de connectiviteit van afhankelijke habitats en soorten te vergemakkelijken	T	Oeverhabitats met herstelde connectiviteit
37	C2.I4.2 Herstel van graslandhabitats in beschermde natuurgebieden	T	Ecologisch hersteld graslandhabitats
38	C2.I4.3 Ontkleuren van de Donaudeltameren in de Donaudelta om eutrofiëring te verminderen en de biologische diversiteit in stand te houden	T	Gebieden met meer die baat hebben gehad bij de verwijdering van waterplanten
40	C2.I4.5 Herconfiguratie van de openbare infrastructuur voor de Donaudelta om de druk van het toerisme op habitats en soorten te verminderen	T	Bezoekerscentra gebouwd om de druk van het toerisme op habitats te verlichten
42	C2.I5 Geïntegreerde systemen ter beperking van overstromingsrisico's in bosstroomgebieden	M	Voltooiing van de modernisering van de werkzaamheden ter bescherming tegen overstromingen
47	C3.R1	T	Bijdrage met 4,5 % aan het

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	Verbetering van de governance op het gebied van afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen		nationale streefcijfer van 50 % voor recycling en voorbereiding voor hergebruik tegen 2025
49	C3.I1a Oprichting van vrijwillige verzamelcentra	T	Vrijwillige verzamelcentra opgericht en operationeel
51	C3.I1.b bouwen van gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval op lokaal niveau	T	Gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden inzameling van afval, opgericht en operationeel
53	C3.I1c Geïntegreerde centra voor stedelijke agglomeraties met betrekking tot gescheiden inzameling	T	Geïntegreerde afvalinzamelingscentra die in stedelijke agglomeraties zijn gevestigd en in bedrijf zijn
54	C3.I1d Bouw van afvalrecyclinginrichtingen om de recyclingdoelstellingen van het pakket circulaire economie te halen	T	Installaties voor afvalrecycling gebouwd en in bedrijf
55	C3.I2 Ontwikkeling van infrastructuur voor mest- en ander composteerbaar beheer van landbouwafval	T	Geïntegreerde systemen voor de inzameling van composteerbaar landbouwafval, vastgesteld en operationeel
84	C4.I3. Ontwikkeling van duurzame wegeninfrastructuur op het TEN-T-kernnetwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	T	Aanleg van nieuwe wegen, gerealiseerd (met TEN-T-normen)
85	C4.I3 Ontwikkeling van duurzame wegeninfrastructuur op het TEN-T-kernnetwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	T	Zwarte wegveiligheid/verwijderde hotspots
89	C4.I4 Ontwikkeling van het ondergrondse vervoersnetwerk in de gemeenten Boekarest en Cluj-Napoca	T	Kilometers van nieuwe metrolijnen in Boekarest en Cluj-Napoca voltooid
103	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van	T	Voltooide energierenovatie van meergezinswoningen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand		
106	C5.I1 Oprichting van een fonds voor renovatiegolven ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen
132	C6.I2 Infrastructuur voor de distributie van hernieuwbare gassen (waarbij bij wijze van overgangsmaatregel aardgas wordt gebruikt in combinatie met groene waterstof), alsmede productiecapaciteit voor groene waterstof en/of het gebruik ervan voor elektriciteitsopslag	T	Distributienetwerk op waterstof, voltooid en in bedrijf in de regio Oltenia
134	C6.I3 Ontwikkeling van flexibele en hoogrenderende gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) in stadsverwarming met het oog op een diepe decarbonisatie	T	Hoogrenderende warmtekrachtcentrales en stadsverwarming
255	C9.I2.3 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor hersteldurfkapitaal	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de door het investeringscomité goedgekeurde financiering of investering
258	C9.I2.4 Financiële instrumenten voor de particuliere sector - Fonds voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	T	100 % van de ondersteunde begunstigden.
271	C9.R2 De governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie stroomlijnen	T	Aandeel van de aanbevelingen in de beleidsondersteuningsfaciliteit die eind 2026 zijn goedgekeurd
272	C9.R2 De governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie stroomlijnen	M	Inwerkingtreding van een permanent systeem voor het ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van het onderzoeks-,

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			ontwikkelings- en innovatiebeleid
277	C9.R4 Verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek	M	Bij 40 % van de door de overheid gefinancierde onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten is ten minste één bedrijfseenheid betrokken als partner.
279	C9.R5 Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië in de Europese onderzoeksruimte	T	Percentage onderzoeksinstellingen die onderzoeksinfrastructuur en -faciliteiten delen
282	C9.I6 Mentorprogramma's in het kader van Horizon Europa	T	Vouchers toegekend in het kader van het mentoringprogramma Horizon Europa
287	C9.I10 Oprichting en financiële ondersteuning van een nationaal netwerk van acht regionale centra voor loopbaanbegeleiding als onderdeel van het Talent Platform voor de Europese Onderzoeksruimte	T	Onderzoekers die hebben geprofiteerd van de diensten van centra voor loopbaanbegeleiding
309	C10.R2 Totstandbrenging van een beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie	T	Verbetering van de levenskwaliteit in stedelijke gebieden
311	C10.R2 Totstandbrenging van een beleidskader voor een duurzame transformatie van het platteland: Oprichting van administratieve consortia in functionele plattelandsgebieden	T	Afname van armoede en sociale uitsluiting in plattelandsgebieden
313	C10.R3 Verbetering van de kwaliteit van huisvesting met het oog op een beter welzijn	T	Verminderd percentage overbevolking woningen
314	C10.R3 Verbetering van de kwaliteit van huisvesting met het oog op een beter welzijn	T	Verminderd percentage van de bevolking dat in informele nederzettingen woont
318	C10.I1 Bouw van eenheden voor	T	Wooneenheden voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen/groepen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	jeugdhuisvesting/huisvesting voor beroepen op het gebied van gezondheid en onderwijs		
319	C10.I1 Bouw van eenheden voor jeugdhuisvesting/huisvesting voor beroepen op het gebied van gezondheid en onderwijs	T	Wooneenheden gebouwd voor professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs
322	C10.I3 Matig herstel van openbare gebouwen om de openbare dienstverlening door territoriale bestuurlijke eenheden te verbeteren	T	Oppervlakte in vierkante meter gerenoveerde openbare gebouwen
325	C10.I4 Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van documenten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige planning	T	Plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en duurzame stedelijke mobiliteit afgerond en overgenomen in het platform van de Territoriale Waarnemingspost
335	C11.I1 Promotie van de 12 toeristische/culturele routes	T	Nieuw gerestaureerde locaties geopend
337	C11.I2. Modernisering/creatie van musea en gedenktekens	T	Nieuw gebouwde en gerenoveerde musea geopend
343	C11.I4 Uitvoering van 3 000 km fietsroutes	T	Km fietsroutes die zijn aangelegd en toegankelijk zijn voor fietsen
400	C13.I4 Oprichting van een netwerk van dagopvangcentra en herstellingscentra voor ouderen (geen residentiële component)	T	Operationalisering van dagopvang en revalidatie van ouderencentra
		Bedrag van de tranche	1 118 226 512 EUR

3. DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

3.1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht

Het toezicht op en de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht van Roemenië vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

- Op centraal niveau wordt de coördinatie verzorgd door het interministerieel comité voor de coördinatie van het plan, dat verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de vooruitgang bij de uitvoering van het plan, in nauwe samenwerking met het ministerie van Investeringen en Europese Projecten (MIPE). MIPE werd benoemd tot nationaal coördinator voor de voorbereiding van, de onderhandelingen over en de goedkeuring van het plan, bijgestaan door het ministerie van Financiën (voor taken in verband met de ondertekening van de leningsovereenkomst en de financieringsovereenkomst), met de oprichting van een gespecialiseerde structuur.
- Het MIPE is ook belast met de controle en monitoring van het plan, met inbegrip van het monitoren van de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen, en het waarborgen van de preventie, opsporing en correctie van ernstige onregelmatigheden. Ten slotte is hetzelfde ministerie ook belast met het opstellen en ondertekenen van de betalingsaanvragen en beheersverklaringen.
- De uitvoering van het plan wordt gewaarborgd door vakministeries en hun ondergeschikte structuren, door het sluiten van financieringsovereenkomsten met het MIPE.

3.2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de onderliggende relevante gegevens, treft Roemenië de volgende regelingen:

Het MIPE is als nationale coördinator van het plan verantwoordelijk voor de algemene coördinatie, controle en monitoring van het plan. Zij treedt met name op als coördinerende instantie voor het toezicht op de voortgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen, terwijl audits onder de verantwoordelijkheid van de auditautoriteit vallen. Het MIPE coördineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, alle relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in het IT-systeem van MIPE.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Roemenië na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en, in voorkomend geval, van de lening in. Roemenië zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter staving van de juiste motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.