Europeiska unionens råd

Bryssel den 22 oktober 2021
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2021/0309 (NLE)

12319/21
ADD 1

ECOFIN 912
CADREFIN 424
UEM 283
FIN 725

NOT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Delegationerna
Ärende:	BILAGA till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas den ovannämnda bilagan till rådets genomförandebeslut, som har granskats och godkänts av finansrådgivargruppen, på grundval av kommissionens förslag COM (2021) 608.

BILAGA

1. AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR I ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1.1. Beskrivning av reformer och investeringar

A. DEL 1: VATTENFÖRVALTNING

Syftet med delen är att säkerställa en hållbar vattenförsörjning för en säker framtid för människor, miljö och ekonomi. Delen syftar särskilt till att 1) öka allmänhetens tillgång, särskilt på landsbygden, till offentliga vatten- och sanitetstjänster i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning och göra den tillgänglig för alla samhällsgrupper. 2) öka säkerheten vid befintliga ackumuleringar. 3) stärka den nationella vattenförvaltningens administrativa kapacitet och insatskapacitet i nödsituationer, särskilt i samband med infrastruktur för vattenförvaltning. 4) förbättra noggrannheten i prognostiseringen av vädervarningar och varningssystem för att minska antalet dödsfall och skador som orsakas av extrema väderhändelser.

Delen består av två reformer och sju investeringar.

De åtgärder som ingår i delen förväntas ta itu med vissa utmaningar som lyfts fram i den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, i synnerhet på miljöinfrastruktur (landsspecifik rekommendation 4, 2019 och 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR AVSEENDE LÅNET

Reform 1. Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda allmänhetens tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiven

Syftet med denna reform är att förbättra kapaciteten hos regionala vatten- och avloppsvatteninfrastrukturoperatörer och att förbättra kvaliteten och effektiviteten i samarbetet mellan dem och lokala myndigheter/samhällsöverskridande utvecklingsorganisationer, ägare av vatten- och avloppsvatteninfrastruktur. För att uppnå detta ska ett antal ändringar i lagar och andra författningar göras:

1) ändringar av lag nr 241/2006 om vattenförsörjning och avlopp ska göras för att möjliggöra följande:

- Godkännande av den regionala vatten- och avloppsoperatörens taxestrategi av årsstämman i samhällsöverskridande utvecklingsorganisationer (IDA), på grundval av det särskilda uppdrag som erhållits från de lokala administrativa enheterna. Genom denna ändring ska den tid som krävs för godkännande av tariffstrategin minskas avsevärt, vilket ska göra det möjligt att utvidga infrastrukturen för vatten- och avloppstjänster.

- Ålägga lokala myndigheter att föra register över fysiska och juridiska personer som inte släpper ut avloppsvatten i det allmänna avloppsnätet och årligen översända förteckningen över sådana personer till de nationella miljövårdsmyndigheterna.

- Ålägga användarna att ansluta sig till befintliga offentliga avloppssystem om de inte har ett lämpligt system för individuell insamling och rening.

- I förekommande fall tillåta att endast vattentjänsten tillhandahålls, förutsatt att uppsamlingen av avloppsvatten säkerställs genom andra enskilda system för insamling och rening som ska garantera samma miljöskyddsnivå som centraliserade avlopps- och reningssystem.

- Säkerställa att lämpliga enskilda system är av undantagskaraktär i den meningen att dessa system avser situationer där centraliserade system inte är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

- Förbjuda direkt utsläpp av orenat avloppsvatten från lämpliga enskilda system i miljön.

- Utveckla kriterier för godkännande, konstruktion, registrering/registrering, drift och underhåll av lämpliga enskilda system.

Ovan nämnda reform ska vara slutförd senast den 31 december 2021.

2) Ikraftträdandet av lagen om godkännande av det nationella programmet för första anslutning till vatten och avlopp, som ska hjälpa familjer och ensamstående personer med låga inkomster (som har en genomsnittlig nettoinkomst per månad som är lägre än den garanterade bruttolönen per familjemedlem) att betala kostnaderna för anslutning till vattenförsörjnings- och avloppssystemet. Reformen ska vara slutförd senast den 31 mars 2022.

3) Undertecknande av genomförandeavtal mellan miljöfondens förvaltning och de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet. Avtalen ska vara slutförda senast den 31 december 2022.

Reform. 2. Omstrukturering av den nationella vattenmyndighetens nuvarande ekonomiska mekanism för att säkerställa modernisering och underhåll av det nationella vattenförvaltningssystemet och korrekt genomförande av ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet

Syftet med reformen är att säkerställa modernisering och underhåll av det nationella vattenförvaltningssystemet och ett korrekt genomförande av direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för vatten) och direktiv 2007/60/EG (översvämningsdirektivet) och att säkerställa en så effektiv kostnadsförvaltning som möjligt på ANAR-nivå.

För att uppnå detta ska en ny ekonomisk mekanism som gör det möjligt för ANAR att på bästa sätt tillgodose konsumenternas behov, bland annat genom att förbättra kopplingen mellan uppgifter och personalstruktur, tas i bruk genom att nödvändiga studier genomförs för de 11 avrinningsområden i Rumänien som omfattar följande: i) den ekonomiska betydelsen av hållbar vattenförvaltning och vattenanvändning, ii) trender när det gäller utvecklingen av vattenbehoven och de vattenmängder som samlas in på avrinningsområdesnivå/områdesnivå, och iii) makroekonomiska indikatorer på medellång och lång sikt och den optimala kostnadstäckningsmekanismen för de vattenvolymer som ANAR tillhandahåller vattenresursanvändare i enlighet med kraven på ekologiskt flöde.

På grundval av dessa studier ska lagändringar av vattenlag nr 107/1996 antas för att reglera den nya ekonomiska mekanismen för vattenresurser i Rumänien.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 september 2024.

Reform 1 ska åtföljas av tre investeringar – investeringarna 1, 2 och 3.

Investering 1. Utbyggnad av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter, som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv

Syftet med denna investering är att utvidga täckningen av vatten- och avloppssystem i kommuner med mer än 000 personekvivalenter, vilket prioriteras i planen för att påskynda efterlevnaden av EU-direktiven.

Till följd av investeringen ska totalt 1 600 km vattendistributionsnät och minst 2 500 km avloppsnät byggas och tas i drift i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter (l.e), som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiven och i enlighet med de ändringar av lag nr 241/2006 som antagits inom ramen för reform 1.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2. Insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar naturliga skyddade områden

Syftet med investeringen är att bygga enskilda system eller andra lämpliga (gemensamma) system för uppsamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter.

Till följd av investeringen ska minst 12 900 totalt enskilda eller andra lämpliga system och totalt minst 400 km avloppsnät byggas och tas i drift. Investeringen ska inledas först efter godkännandet av lagändringarna om lämpliga enskilda system (reform 1) och ikraftträdandet av den rättsakt som godkänner det nationella programmet för den första anslutningen till vatten- och avloppsnät (reform 1) och ska vara förenlig med de ändringar av lag nr 241/2006 som antagits inom ramen för reform 1.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 3. Stöd till anslutning av låginkomsttagare till befintliga vatten- och avloppsnät

Syftet med investeringen är att stödja familjer och ensamstående personer med låga inkomster (som har en genomsnittlig nettoinkomst per månad som är lägre än den garanterade bruttolönen per familjemedlem) för att täcka kostnaderna för anslutning till det offentliga vattenförsörjnings- och sanitetssystemet.

Som en följd av investeringen ska minst 88 400 ytterligare hushåll anslutas till vatten och avlopp genom det nationella programmet om första anslutning till vatten och avlopp, som antagits inom ramen före reform 1. Investeringen ska genomföras av de lokala myndigheterna genom de offentliga vatten- och avloppsoperatörer som förvaltar de planerade byggsystemen. Investeringen ska finansiera kostnader som uppkommit och motiverats i enlighet med rättsliga bestämmelser av de upphandlande myndigheterna utan att överstiga 2 000 EUR per anslutet hushåll.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4. Anpassning till klimatförändringarna genom automatisering och digitalisering av utrustning för bortskaffande och lagring av befintliga ackumuleringar för att säkerställa ekologiskt flöde och öka befolkningens vattenförsörjning och minska risken för översvämningar.

Investeringen består av två delinvesteringar: 1) återställande av befintliga försvarslinjer i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker. och 2) återställande av befintliga ansamlingar som riskerar att kollapsa.

Syftet med den första delinvesteringen är att renovera befintliga linjer för skydd mot översvämningar. Som ett resultat av denna delinvestering ska minst 510 km översvämningsskyddslinjer återställas i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella

strategin för hantering av översvämningsrisker. Saneringsarbetet ska prioritera områden på grundval av planer för förebyggande och skydd och begränsning av översvämningar, och ska bestå av fyllningar av lokalt material som utvunnits ur flodbanksområdena, följt av gräsbeläggningar.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

Syftet med den andra delinvesteringen är att reparera och renovera skadade dammar och poldrar för att förebygga översvämningar på befintliga översvämningsskyddslinjer för att återställa och bibehålla deras kapacitet att förhindra översvämningar. Beroende på resultatet av de förstudier som ska genomföras för 30 dammar, ska delinvesteringen genomföras genom att man senast den 30 juni 2023 antar projektutformningen för återställande av 20 befintliga dammar, för vilka det inte finns några genomförbara alternativ för att minska översvämningsrisken. På grundval av dessa projektutformningar ska 20 befintliga dammar, för vilka reviderade genomförbarhetsstudier visar att det inte finns några genomförbara alternativ för att minska översvämningsriskerna, återställas. Återställandet ska göras i enlighet med de krav som anges i genomförbarhetsstudierna och projektutformningen och fullt ut respektera de resultat och villkor som fastställs i den heltäckande och kumulativa miljökonsekvensbedömning som ska ha slutförts i enlighet med direktiv 2011/92/EU (MKB-direktivet), samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för vatten) och den lämpliga bedömningen enligt direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet), inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsande åtgärder. God ekologisk status/potential för de berörda vattenförekomsterna i enlighet med kraven i ramdirektivet för vatten ska uppnås och styrkas genom de senaste relevanta stödjande uppgifterna, och varje försämring ska undvikas. När det gäller poldrar för förebyggande av översvämningar ska till följd av denna investering 20 poldrar för förebyggande av översvämningar på befintliga skyddslinjer mot översvämningar saneras eller installeras på nytt.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

Investering 5. Lämplig förvaltning av avrinningsområden för övervakning, förebyggande av översvämningar och katastrofinsatser

Syftet med investeringen är att utrusta ANAR/områdesadministrationer med de maskiner och den utrustning som krävs för att ingripa för att mildra effekterna av extrema väderhändelser.

Till följd av investeringen ska 11 avrinningsdistrikt utrustas med maskiner för grovt terrängtillträde och ingripande, amfibietillträde och transport av mobila sandsäckar/dykare i svårtillgängliga områden. Drönare utrustade med LIDAR/Flir/fotogrammetrisensorer. Geo-elektroresistiv- och georadarteknik för vallar samt hårdvaru- och programvaruinfrastruktur för dataanalys och datalagring som samlats in av ovannämnda utrustning, i syfte att stödja och förbättra förebyggande av översvämningar och insatser vid nödsituationer.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska de fordon som ska köpas ha specifika utsläpp av CO2 enligt definitionen i artikel 3.1 h i förordning (EU) 2019/631 som är lägre än 50gCO2/km.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2023.

Investering 6. Genomförande av vattenregistret

Syftet med investeringen är att säkerställa en snabb avgränsning av mindre vattendrag med hjälp av teknik för tolkning och bearbetning av halvautomatisk satellitinformation som finns tillgänglig på global nivå och på europeisk nivå för cirka 70 % av längden på vattendragen, bestämning med halvautomatiska metoder av hydromorfologiska aktiva områden (erosion/sedimentering) för att stödja genomförandet av ramdirektivet för vatten, och av kritiska punkter i vattendragens longitudinella infrastruktur (dammar, strandnära utrustning) för att prioritera genomförandet av översvämningsdirektivet.

Vattenfastighetsregistret ska utvecklas och tas i drift genom i) upphandling av digital terrängmodell (DTM)/digital ytmodell (DSM) på nationell nivå, på grundval av satellitinformation som ska göras tillgänglig för alla statliga myndigheter, ii) programvaruutveckling för bestämning av modifiering av flodbäddar (erosionssedimentering), övervakning av grusutvinning och potential för landglidning i områden med dammar i sjöar, iii) halvautomatisk digitalisering och avgränsning av mindre flodbäddar på grundval av ortofoto för DTM/DSM och satellitbilder.

Investeringen ska vara slutförd den 31 december 2025.

Investering 7. Utvidgning av det nationella observationsnätverket för det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin)

Syftet med denna investering är att öka kapaciteten att förutse allvarliga väderfenomen (nuförtiden) och därmed minska eller förhindra deras negativa effekter. Detta ska uppnås genom utvidgning av det nationella observationsnätverket inom ramen för det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin) med automatiska och autonoma markmeteorologiska stationer och agrometeorologiska stationer.

Till följd av denna investering ska 300 automatiska och autonoma markväderstationer och 100 agrometeorologiska stationer förvärvas och tas i drift senast den 31 december 2025. Dessutom ska informations- och kommunikationsteknik för integrering av ytterligare meteorologiska stationer i det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin) tas i drift senast den 30 juni 2026.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
1	Reform 1. Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda allmänhetens tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiven	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av lag nr 241/2006 om vattenförsörjning och avloppsrening	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				Kv. 4	2021	Ikraftträdande av ändringarna av lag nr 241/2006 om vattenförsörjning och avloppsrening, som ska - Möjliggöra godkännande av den regionala vatten- och avloppsoperatörens taxestrategi av årsstämman i samhällsöverskridande utvecklingsorganisationer (IDA), på grundval av det särskilda uppdrag som erhållits från de lokala administrativa enheterna. Genom denna ändring ska den tid som krävs för godkännande av tariffstrategin minskas avsevärt, vilket ska göra det möjligt att utvidga infrastrukturen för vatten- och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										avloppstjänster. - Ålägga lokala myndigheter att föra register över fysiska och juridiska personer som inte släpper ut avloppsvatten i det allmänna avloppsnätet och årligen översända förteckningen över sådana personer till de nationella miljövårdsmyndigheterna. - Ålägga användarna att ansluta sig till befintliga offentliga avloppssystem om de inte har ett lämpligt system för individuell insamling och rening. - I förekommande fall tillåta att endast vattentjänsten tillhandahålls, förutsatt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										att uppsamlingen av avloppsvatten säkerställs genom andra enskilda system för insamling och rening som ska garantera samma miljöskyddsnivå som centraliserade avlopps- och reningssystem. - Säkerställa undantagskaraktären hos lämpliga enskilda system, som endast ska hantera situationer där centraliserade system inte är tekniskt och ekonomiskt genomförbara. - Förbjuda direkt utsläpp av orenat avloppsvatten från lämpliga enskilda system i miljön. - Utveckla kriterier för godkännande,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										konstruktion, registrering/registrering, drift och underhåll av lämpliga enskilda system.
2	Reform 1. Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda människors tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiven	Delmål	Ikraftträdande av lagen om godkännande av det nationella programmet för första anslutning till vatten och avlopp	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om det första programmet för anslutning till vatten och sanitet				Kv. 1	2022	Ikraftträdandet av lagen om godkännande av det nationella programmet för första anslutning till vatten och avlopp, som ska hjälpa familjer och ensamstående personer med låga inkomster (som har en genomsnittlig kontantinkomst per månad under den garanterade bruttolönen per familjemedlem) att betala kostnaderna för anslutning till vattenförsörjnings- och avloppssystemet. Låginkomsthushåll ska identifieras av de lokala myndigheterna. Det första sammankopplingsprogrammet ska sedan genom

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										miljöfondens förvaltning finansiera anslutningsarbeten för de identifierade familjer som har kontrakterats av de lokala myndigheterna.
3	Reform 1. Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda människors tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiven	Delmål	Genomförandeavtal som undertecknats med de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet	Genomförandeavtal som undertecknats med de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet				Kv. 4	2022	Miljöfondens förvaltning ska underteckna genomförandeavtalen med de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet.
4	Reform 2. Omstrukturering av ANAR:s nuvarande ekonomiska mekanism för att säkerställa modernisering	Delmål	Ikraftträdande av lagen om ändring av vattenlag nr 107/1996	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av en rättsakt om ändring av vattenlag nr 107/1996				Kv. 3	2024	På grundval av genomförda studier ska lagändringar av vattenlag nr 107/1996 antas och träda i kraft för att reglera den nya ekonomiska mekanismen för vattenresurser i Rumänien.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	och underhåll av det nationella vattenförvaltningssystemet och ett korrekt genomförande av ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet.									Den nya mekanismen ska förbättra sambandet mellan ANAR:s (den rumänska vattenmyndigheten) reglerade vatteninkomstsystem och kostnaderna för varje kategori vattenanvändare till vilka ANAR tillhandahåller nödvändiga vattenvolymer, i enlighet med kraven på ekologiskt flöde.
5	Investering 1. Utbyggnad av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter, som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv	Mål	Uppbyggda och fungerande vattendistributionsnät		Kilometer (km)	0	400	Kv. 3	2024	Minst 400 km vattendistributionsnät ska byggas och tas i drift i de kommuner som är belägna i tätorter som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv och i enlighet med ändringarna av lag nr 241/2006 i delmål 1.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
6	Investering 1. Utbyggnad av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter, som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv	Mål	Uppbyggda och fungerande vattendistributionsnät		Kilometer (km)	400	1 600	Kv. 2	2026	Totalt 1 600 km vattendistributionsnät ska byggas och tas i drift i de kommuner som är belägna i tätorter som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv och i enlighet med ändringarna av lag nr 241/2006 i delmål 1.
7	Investering 1. Utbyggnad av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter, som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv	Mål	Uppbyggda och fungerande avloppsnät		Kilometer (km)	0	300	Kv. 3	2024	Minst 300 km avloppsnät ska byggas och tas i drift i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter (l.e), som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiven och i enlighet med de ändringar av lag nr 241/2006 som anges i delmål 1.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
8	Investering 1. Utbyggnad av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter, som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv	Mål	Byggda och fungerande avloppsnät som byggts och tagits i drift i tätorter som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiven.		Kilo-meter (km)	300	2 500	Kv. 2	2026	Minst 2 500 km avloppsnät ska byggas och tas i drift i tätorter med mer än 2000 personekvivalenter (l.e), som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiven och i enlighet med de ändringar av lag nr 241/2006 som anges i delmål 1.
9	Investering 2. Insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar skyddade naturområden	Mål	Individuella eller andra lämpliga system som konstruerats och tagits i drift i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter.		Antal	0	1 000	Kv. 4	2023	Minst 1 000 individuella eller andra lämpliga system ska byggas och tas i drift för att minska belastningen i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar naturliga skyddade områden.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
10	Investering 2. Insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar skyddade naturområden	Mål	Individuella eller andra lämpliga system som konstruerats och tagits i drift i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter.		Antal	1 000	12 900	Kv. 2	2026	Minst 12 900 totalt individuella eller andra lämpliga system ska byggas och tas i drift för att minska belastningen i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar naturliga skyddade områden.
11	Investering 2. Insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar naturliga skyddade	Mål	Byggt och fungerande avloppsnät i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter.		Kilo-meter (km)	0	100	Kv. 2	2024	Minst 100 km avloppsnät i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter ska byggas och tas i drift och överensstämma med de ändringar av lag nr 241/2006 som anges i delmål 1.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	områden									
12	Investering 2. Insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar skyddade naturområden	Mål	Byggda och fungerande avloppsnät i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter		Kilo-meter (km)	100	400	Kv. 2	2026	Minst 400 km totalt avloppsnät i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter ska byggas och tas i drift och överensstämma med de ändringar av lag nr 241/2006 som anges i delmål 1.
13	Investering 3. Stöd till anslutning av låginkomsttagare till befintliga vatten- och avloppsnät	Mål	Hushåll som är anslutna till vatten- och avloppsnät genom det nationella programmet Första anslutningen till vatten och sanitet		Antal	0	88 400	Kv. 2	2026	Minst 88 400 ytterligare hushåll ska anslutas till vatten och avlopp genom det nationella programmet för första anslutning till vatten och avlopp.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
14	Investering 4.1 Rehabilitering av befintliga försvarslinjer i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker	Mål	Återställande av översvämningsskydd i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker		Kilometer (km)	0	100	Kv. 4	2024	Minst 100 km av översvämningsskyddslinjer ska återställas i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker. Återställningsarbeten ska prioriteras på grundval av planer för förebyggande av översvämningar och skydd och ska bestå av fyllningar av lokalt material som utvunnits ur flodbanksområdena, följt av gräs.
15	Investering. 4.1. Återställande av befintliga försvarslinjer i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för	Mål	Återställande av översvämningsskydd i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av		Kilometer (km)	100	510	Kv. 1	2026	Minst 510 km totalt ska återställas i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker. Återställningsarbeten ska prioriteras på grundval av planer för förebyggande av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	hantering av översvämnings-risker		översvämnings-risker							översvämningar och skydd och ska bestå av fyllningar av lokalt material som utvunnits ur flodbanksområdena, följt av gräs.
16	Investering 4.2. Återställande av befintliga ansamlingar som kräver nödåtgärder för säker drift	Delmål	Antagande av projekt-utformning genom regeringsbeslut/ ministerbeslut, beroende på vad som är tillämpligt.	Antagande av regeringsbeslut/ ministerbeslut, beroende på vad som är tillämpligt				Kv. 2	2023	Med förbehåll för resultatet av genomförbarhetsstudierna för 30 dammar ska projektutformningen för återställande av 20 befintliga dammar, för vilka det inte finns några genomförbara alternativ för att minska översvämningsrisken, antas genom regeringsbeslut/ministerbeslut, beroende på vad som är tillämpligt (beroende på investeringens storlek). Genomförbarhetsstudierna ska särskilt omfatta en bedömning och jämförelse av fördelarna och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										konsekvenserna av alternativ till renovering av dammarna, i syfte att förebygga översvämningsrisker, inbegripet eventuellt avlägsnande av dammar och ersättning av dem med naturbaserade lösningar. Denna nytto- och konsekvensanalys ska bedöma både de förväntade fördelarna med de olika alternativen på lång sikt, i syfte att förebygga översvämningsrisker och särskilt beakta prognoser om framtida risker för översvämningar, och miljöresultaten. Projektet ska ha som mål att säkerställa säker drift av dammar, minska risken för översvämning och skydda vattenförekomster

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och biologisk mångfald genom åtgärder för att säkerställa fiskmigration, ekologiskt flöde och förhindrande av eutrofiering av vattenförekomster. Den ska vara förenlig med den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker och tillämpliga planer för hantering av översvämningsrisker, i enlighet med direktiv 2007/60/EG (översvämningsdirektivet). Alla åtgärder som i samband med miljökonsekvensbedömningen, bedömningen enligt direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för vatten) och den lämpliga bedömningen enligt direktiv 92/43/EEG

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										(habitatdirektivet) identifieras som nödvändiga för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska integreras i projektutformningen och följas strikt i byggnads-, moderniserings-, drifts- och avvecklingsfaserna av infrastrukturen, bland annat genom genomförande av nödvändiga begränsande åtgärder. Försämring av de berörda vattenförekomsternas ekologiska status ska undvikas och åtgärden får inte förhindra en förbättring av den ekologiska statusen eller potentialen hos de berörda

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										vattenförekomsterna. Om vatten tas ut ska relevant tillstånd beviljas av den behöriga myndigheten, med angivande av villkor för att undvika försämring och säkerställa att berörda vattenförekomster fortfarande har god ekologisk status, i enlighet med kraven i ramdirektivet för vatten och som styrks av de senaste relevanta stödjande uppgifterna. Vattenuttag ska undvikas om de berörda vattenförekomsterna (yt- eller grundvatten) (i samband med intensifierade klimatförändringar) förväntas ha en lägre status än god status eller potentiellt god status.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
17	Investering 4.2. Återställande av befintliga ansamlingar som kräver nödåtgärder för säker drift	Mål	Befintliga dammar som återställts		Antal	0	20	Kv. 1	2026	20 befintliga dammar, för vilka det i de reviderade genomförbarhetsstudierna konstaterades att det inte finns några genomförbara alternativ för att minska översvämningsriskerna, ska återställas i enlighet med kraven i delmål 16 och med full respekt för de resultat och villkor som fastställs i den heltäckande och kumulativa miljökonsekvensbedömning som ska ha slutförts i enlighet med direktiv 2011/92/EU (MKB-direktivet), samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för vatten) och den lämpliga bedömningen enligt direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet), inbegripet genomförandet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										av nödvändiga begränsande åtgärder. För de dammar där avlägsnande och ersättning med naturbaserade lösningar har identifierats som det bästa alternativet, på grundval av resultaten av genomförbarhetsstudierna, ska ytterligare studier slutföras för att bedöma nedmonteringsalternativen. God ekologisk status/potential för de berörda vattenförekomsterna i enlighet med kraven i ramdirektivet för vatten ska uppnås och styrkas genom de senaste relevanta stödjande uppgifterna, och varje försämring ska undvikas.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
18	Investering 5. Lämplig förvaltning av avrinningsområden för övervakning, förebyggande av översvämningar och katastrofinsatser	Mål	Förvaltning av avrinningsområden utrustade med maskiner för grovt tillträde och ingripande, amfibieåtkomst och transport av mobila väskor/vallar i svårtillgängliga områden, drönare utrustade med LIDAR/Flir/fotogrammetrisensorer, geo-elektroresistiv/georadarteknik för vallar samt hårdvaru- och mjukvaruinfrastruktur.		Antal	0	11	Kv. 3	2023	11 avrinningsdistrikten ska vara utrustade med följande: — maskiner för grovt tillträde till och ingripande i terräng, amfibietillträde och transport av mobila sandsäckar/dykare i svårtillgängliga områden. För att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de fordon som ska köpas ha specifika utsläpp av CO2, enligt definitionen i artikel 3.1 h i förordning (EU) 2019/631, som är lägre än 50gCO2/km. drönare utrustade med LIDAR/Flir/fotogrammetri sensorer, geoblekts- och georadarteknik för vallar.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										maskinvaru- och programvaruinfrastruktur för dataanalys och datalagring som samlas in av ovannämnda utrustning för att stödja och förbättra förebyggandet av och insatserna vid översvämningar.
19	Investering 6. Genomförande av vattenregistret	Delmål	Vattenfastighets registret har utvecklats och tagits i drift	Vattenfastighetsregistret är i drift				Kv. 4	2025	Vattenregistret ska utvecklas och tas i drift genom — upphandla digital terrängmodell (DTM)/Digital Surface Model (DSM) på nationell nivå, på grundval av satellitinformation som ska göras tillgänglig för alla statliga myndigheter. utveckling av programvara för bestämning av modifiering av flodbäddar (erosionssedimentering), övervakning av grusutvinning och risk för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										landglidning i områden med dammar i sjöar. — halvautomatisk digitalisering och avgränsning av mindre flodbäddar på grundval av ortofoto- och satellitbilder från DTM/DSM.
20	Investering 7. Utvidgning av det nationella observationsnätverket för det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin)	Mål	Inköpta och operativa väderstationer		Antal	0	400	Kv. 4	2025	Nätet av autonoma automatiska väderstationer på ytan ska utökas med förvärv och drift av 300 automatiska och autonoma markmeteorologiska stationer och 100 agrometeorologiska stationer.
21	Investering 7. Utvidgning av det nationella observationsnätverket för det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin)	Delmål	Operativt informations- och kommunikationssystem för integrering av ytterligare meteorologiska och	Nationellt meteorologiskt system (Simin) integrerat med ytterligare stationer i drift				Kv. 2	2026	Informations- och kommunikationstekniken för integrering av ytterligare meteorologiska stationer i det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin) ska göras operativ.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			agrometeorologiska stationer i det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin)							

B. DEL 2: SKYDD AV SKOGAR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Syftet med delen är att harmonisera nationella skogsförvaltningsmetoder med dem som syftar till att bevara den biologiska mångfalden och skydda miljön och säkerställa en omställning till ett klimatneutralt Europa genom att skapa nya skogsområden och återställa förstörda livsmiljöer.

Delen består av två reformer och fem investeringar.

De åtgärder som ingår i delen förväntas ta itu med vissa utmaningar som lyfts fram i den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, i synnerhet på miljöinfrastruktur (landsspecifik rekommendation 4, 2019 och 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Reform av skogsförvaltning och skogsförvaltning genom utarbetande av en ny nationell skogsstrategi och efterföljande lagstiftning

Målet med reformen är att säkerställa en tydlig och stabil strategisk och rättslig ram för genomförandet av en hållbar skogspolitik som stöder begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Reformen ska bestå av följande åtgärder:

1) Slutförande av oberoende studier av svagheter i förvaltningen, både institutionella och lagstiftningsmässiga, och genomförandet av bestämmelserna i den nuvarande skogslagstiftningen (senast den 30 juni 2022).

2) Antagande av den nationella skogsstrategin 2020–2030 på grundval av rekommendationerna i den bedömning som gjorts enligt 1) ovan (senast den 30 september 2022).

3) Antagande och ikraftträdande av ändrade ministerförordningar med bindande regler för ny- och återbeskogning enligt den nationella skogsstrategin 2020–2030, antagen enligt 2) (senast den 30 september 2022).

4) Antagande och ikraftträdande av rättsakter om ändring och komplettering av befintlig skogslagstiftning i syfte att rationalisera den rättsliga ramen, bekämpa olaglig avverkning och förbättra skogsförvaltningen (senast den 30 juni 2023).

Reformen ska stödjas med två investeringar – investeringar 1 och 2.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 september 2023.

Investering 1. Nationell kampanj för nybeskogning och återplantering av skog, inklusive stadsskogar

Syftet med investeringen är att skapa nya skogar och områden med skogsvegetation i områden som är känsliga för klimatförändringar genom identifiering och bedömning av mark, finansiering av beskogning, skogsvård, ökning av skogsvegetationsarealen längs kommunikationsvägar och inom tätbebyggda områden (stadsbebyggelse, inklusive miniskog) runt kommuner och mellan åkrar med jordbruksgrödor, samt andra kategorier av skyddade skogsområden.

Till följd av denna investering ska sammanlagt 56 700 hektar nya arealer beskogas eller återskogas och totalt 3 150 000 [2] nya områden med stadsskogar ska skapas, i enlighet med de rättsliga krav som fastställs i den nationella skogsstrategi som antogs inom ramen för reform 1.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2. Utveckling av modern produktionskapacitet för skogsodlingsmaterial

Syftet med investeringen är att utveckla tillräcklig reproduktiv produktionskapacitet (trädarter och ekotyper) som är lämplig för de framtida klimatförhållandena i Rumänien.

Till följd av denna investering ska minst 90 nya och renoverade plantskolor tas i drift, i enlighet med de rättsliga kraven i den nationella skogsstrategi som antogs inom ramen för reform 1.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2024.

B.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
22	Reform 1. Reform av skogsförvaltning och skogsförvaltning genom utarbetande av en ny nationell skogsstrategi och efterföljande lagstiftning	Delmål	Antagande av den nationella skogsstrategin 2020–2030	Antagande av den nationella skogsstrategin 2020–2030				Kv. 3	2022	Den nationella skogsstrategin 2020–2030 ska antas. Strategin ska, på grundval av rekommendationerna i de oberoende undersökningarna, fastställa bindande regler för ny- och återbeskogning enligt följande: a) Krav på att arter och ekotyper ska vara klimattåliga och utan negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Strategin ska tillgodose behovet av uppdaterade riktlinjer för trädplantering i Rumänien och ska skapa skyddsåtgärder, särskilt för att utesluta användning eller utsättning av invasiva främmande arter. b) Krav för produktion av odlingsmaterial för att inrikta sig på trädarter och ekotyper som är lämpliga för Rumäniens framtida beräknade klimatförhållanden i tillräckliga mängder med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										deltagande av den privata sektorn, och för åtgärder för att motverka skapandet av kommersiella plantskolor för produktion med kort omloppstid eller monokultur. c) Krav på att beskogning ska bidra positivt till målen om bevarande av biologisk mångfald, vattenförvaltning och markskydd genom förbud mot nybeskogning eller återbeskogning på jordbruksmark med högt naturvärde, gräsmark eller våtmark, med undantag för återställande av livsmiljöer. d) Krav på förebyggande åtgärder som ökar markens naturliga absorptionsförmåga som ska ingå i skogsförvaltningsverksamhet och särskilda krav på anpassning till klimatförändringar för att säkerställa att skogsbruket bygger på artövervakning. e) Krav på att beskogning i städer ska uppnås genom en strategi på landskapsnivå som bidrar till att stärka konnektiviteten med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										naturliga eller halvnaturliga områden (såsom skogar eller jordbruksområden) med fokus på att koppla samman livsmiljöer med grön infrastruktur och ekologiska korridorer. f) Krav för beskognings- och återbeskogningsprojekt som ska genomföras i områden som är utsatta för och sårbara för klimatrisker, särskilt torka och översvämningar, och där så är lämpligt minskar de resulterande riskerna genom nybeskogning eller återbeskogning. g) Strategin ska innehålla hållbarhetskriterier för skogsbiomassa för energianvändning. h) Strategin ska omfatta särskilda åtgärder för att ta itu med olaglig avverkning, såsom ett fullständigt genomförande av SUMAL, inbegripet övervakning av avverkning genom fjärranalys, förstärkning av sanktionssystemet och andra lämpliga åtgärder.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										i) Strategin ska också innehålla konkreta åtgärder för att skydda skogars livsmiljöer och arter, särskilt anpassning av skogsnormer till hänsyn till den biologiska mångfalden.
23	Reform 1. Reform av skogsförvaltning och skogsförvaltning genom utarbetande av en ny nationell skogsstrategi och efterföljande lagstiftning	Delmål	Ikraftträdande av ändrade ministerförordningar med bindande regler för ny- och återbeskogning enligt den nationella skogsbruks-strategin 2020–2030	Bestämmelse i ministerförordningarna om ändringarnas ikraftträdande				Kv. 3	2022	Ikraftträdande av följande ändrade ministerförordningar i linje med de bindande regler för ny- och återbeskogning som föreskrivs i den nationella skogsstrategin 2020–2030: a) Förordning nr 766/2018 om utarbetande och ändring av skogsbruksplaner, inbegripet bestämmelser om markanvändning för skogsmark, samt om metoden för godkännande av årliga kvoter för avverkning av vindar. b) Förordning nr 1648/2000 om godkännande av tekniska bestämmelser om sammansättning, system och teknik för skogsförnyelse och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										beskogning av skadad mark c) Förordning nr 1649/2000 om godkännande av tekniska normer för skötsel och förvaltning av montrar d) Förordning nr 1650/2000 om godkännande av tekniska normer för val och tillämpning av behandlingar e) Förordning nr 1653/2000 om godkännande av tekniska standarder för årlig kontroll av regenereringar f) Förordning nr 1672/2000 om godkännande av tekniska normer för skogsförvaltning
24	Reform 1. Reform av skogsförvaltning och skogsförvaltning genom utarbetande av en ny nationell skogsstrategi	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftnings-akter om ändring och komplettering av befintlig skogslag-stiftning	Bestämmelse i lagen som anger lagstiftnings-akternas ikraftträdande				Kv. 2	2023	Ikraftträdande av följande rättsakter som syftar till att rationalisera den rättsliga ramen, bekämpa olaglig skogsavverkning och förbättra skogsförvaltningen: i) En ny skogsbrukslag med ändringar av straffsystemet. ii) Undantagsförordning nr 85/2006 om fastställande av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	och efterföljande lagstiftning									metoder för bedömning av skador på skogsvegetation i och utanför skogar. iii) Lag nr 171/2010 om påföljder för skogsbrott, om fastställande av beräkningsmetoder för de miljöskador och ekonomiska skador som orsakats av olaglig skogsavverkning och annan skogsbrottslighet. iv) Andra regeringsbeslut för att bekämpa olaglig avverkning och förbättra skogsförvaltningen: Ändringar i regeringsbeslut nr 743/2015, regeringsbeslut nr 1076/2009, regeringsbeslut nr 229/2009, regeringsbeslut nr 497/2020;
25	Investering 1. Nationell kampanj för nybeskogning och återplantering av skog, inklusive stadsskogar	Mål	Nya områden med beskogad eller återskogad mark		ha	0	25 000	Kv. 4	2023	Nya områden med beskogad eller återbeskogad mark (minst 25 000 ha), i enlighet med de rättsliga kraven i den nationella skogsstrategin: a) Endast arter och ekotyper som är motståndskraftiga mot de framtida effekterna av klimatförändringarna får användas

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och de får inte ha någon negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Användning av främmande arter ska endast tillåtas om det kan visas att användningen av dem leder till gynnsamma och lämpliga ekosystemförhållanden (såsom klimat, mark, vegetationsområden, brandhärdighet) och att de inhemska arter som finns inte längre är anpassade till framtida modellerade klimatförhållanden och pedohydrologiska förhållanden. b) Endast trädarter och ekotyper som är lämpliga för framtida prognostiserade klimatförhållanden i Rumänien får användas. c) Beskogning ska bidra positivt till målen om bevarande av biologisk mångfald, vattenförvaltning och markskydd. Beskogning får inte ske på jordbruksmark med högt naturvärde, gräsmark eller

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										våtmarker, såvida inte syftet med åtgärden är att återställa livsmiljöer. d) Beskognings- eller återbeskogningsprojekt ska genomföras i områden som är utsatta för och sårbara för klimatrisker, särskilt torka och översvämningar. e) Anläggnings- och återbeskogningsprojekt ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB), om detta fastställs i MKB-screeningen. Skogsbruksplaner som är relevanta för beskognings- och återbeskogningsåtgärder ska genomgå ett fullständigt förfarande för strategisk miljöbedömning (miljörapport), särskilt om de påverkar skyddade livsmiljöer och/eller skyddade arter.
26	Investering 1. Nationell kampanj för nybeskogning	Mål	Nya områden med beskogad eller återskogad mark		ha	25 000	56 700	Kv. 2	2026	Nya beskogade eller återbeskogade arealer (totalt 56 700 ha), i enlighet med de rättsliga kraven i den nationella

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	och åter-plantering av skog, inklusive stadsskogar									skogsstrategin och i enlighet med de krav som anges i mål 25.
27	Investering 1. Nationell kampanj för nybe-skogning och åter-plantering av skog, inklusive stadsskogar	Mål	Nya stadsskogsområ den skapas.		m^2	0	500 000	Kv. 4	2023	Nya områden med stadsskog (minst 500 000 m^2), i enlighet med de rättsliga kraven i den nationella skogsstrategin: a. Endast arter och ekotyper som är motståndskraftiga mot de framtida effekterna av klimatförändringarna får användas och de får inte ha någon negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Användning av främmande arter ska endast tillåtas om det kan visas att de leder till gynnsamma och lämpliga ekosystemförhållanden (såsom klimat, mark, vegetationsområden, brandhärdighet) och att de inhemska arter som finns inte längre är anpassade till framtida modellerade klimatförhållanden och pedohydrologiska förhållanden. b. Endast arter och ekotyper

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										som är lämpliga för framtida prognostiserade klimatförhållanden i Rumänien får användas. c. Beskogning i städer ska genomföras genom en strategi på landskapsnivå som stärker förbindelserna med naturliga eller halvnaturliga områden (såsom skogar eller jordbruksområden) med fokus på att koppla samman livsmiljöer genom grön infrastruktur och ekologiska korridorer. Vid urvalet av arter och ekotyper ska hänsyn tas till deras roll när det gäller att rengöra luften och tillhandahålla andra ekosystemtjänster till stadsområden. d. Beskogning ska bidra positivt till målen om bevarande av biologisk mångfald, vattenförvaltning och markskydd. Beskogning får inte ske på jordbruksmark med högt naturvärde, gräsmark eller våtmarker, såvida inte syftet med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										åtgärden är att återställa livsmiljöer. e. Beskognings- eller återbeskogningsprojekt ska genomföras i områden som är utsatta för och sårbara för klimatrisker, särskilt torka och översvämningar.
28	Investering 1. Nationell kampanj för nybeskogning och återplantering av skog, inklusive stadsskogar	Mål	Nya stadsskogs-områden har skapats		m^2	500 000	3 150 000	Kv. 2	2026	Nya stadsområden (totalt 3150 000 m^2), i enlighet med de rättsliga kraven i skogsstrategin och i enlighet med de krav som anges i mål 25.
29	Investering 2. Utveckling av modern produktionskapacitet för skogsodlings-material	Mål	Nya och renoverade plantskolor för träd i drift (etablerade eller återställda)		Antal	0	90	Kv. 3	2024	Nya och renoverade plantskolor för träd i drift (minst 90), i enlighet med de rättsliga kraven i den nationella skogsstrategin. Produktionen av odlingsmaterial ska inriktas på trädarter och ekotyper som är lämpliga för Rumäniens framtida beräknade klimatförhållanden.

B.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 2. Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden för ett konsekvent och effektivt genomförande av den europeiska strategin för biologisk mångfald

Syftet med denna reform är att omsätta den nuvarande ramen för att utse naturskyddsområden i praktiken , särskilt genom att inrätta en mekanism för att koppla samman lagstiftning som är specifik för de olika sektorer som påverkar den biologiska mångfalden, nämligen utbildning, jordbruk, skogsbruk, jakt, turism, fysisk planering, transport och energi.

Detta ska uppnås genom antagande och ikraftträdande av två rättsakter:

1) rättsakt om inrättande av en interinstitutionell kommitté för att analysera den rättsliga ram som är tillämplig på sektorer som påverkar den biologiska mångfalden och för att utarbeta och främja förslag för att ändra eller komplettera den rättsliga ramen mot bakgrund av aktuell information om utbredningen av och dynamiken i bevarandestatusen för arter och livsmiljöer (senast den 30 juni 2022).

2) rättsakt om ändring av den rättsliga ram som är tillämplig på sektorer som påverkar den biologiska mångfalden, i syfte att säkerställa att den befintliga rättsliga ramen inom de olika relevanta sektorerna inte påverkar/begränsar genomförandet av bevarandeåtgärderna i förvaltningsplanerna för de naturskyddade områdena (senast den 30 juni 2025). Lagstiftningsakten ska grundas på förslag från den kommitté som inrättats enligt 1).

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2025.

Investering 3. Uppdatering av godkända förvaltningsplaner och identifiering av potentiella områden för strikt skydd av naturliga livsmiljöer på land och i havet i syfte att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030

Investeringen består av två delinvesteringar:

Syftet med den första delinvesteringen (Investering 3.1) är att uppdatera godkända förvaltningsplaner. Syftet med den andra delinvesteringen (investering 3.2) är att identifiera potentiella områden för strikt skydd i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030.

När det gäller uppdateringen av befintliga förvaltningsplaner till följd av investeringen ska minst 250 förvaltningsplaner för naturskyddsområden ses över och uppdateras i enlighet med EU-lagstiftningen senast den 30 juni 2026.

Genomförandet av denna delinvestering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

När det gäller de strikt skyddade områdena ska två lagstiftningsakter antas och träda i kraft: 1) lagstiftningsakt om utseende av strikt skyddade områden som identifierats i skyddade Natura 2000-områden med befintliga förvaltningsplaner eller med primärskog och urskog (senast den 31 december 2023). och 2) lagstiftningsakt om utseende av strikt skyddade områden som identifierats i skyddade Natura 2000-områden utan befintliga förvaltningsplaner och i andra områden (senast den 31 december 2025).

Genomförandet av denna delinvestering ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investering 4. Integrerade investeringar för ekologisk återuppbyggnad av livsmiljöer och bevarande av arter med anknytning till ängar, vattenområden och vattenberoende områden

Denna investering består av fem delinvesteringar.

Syftet med den första delinvesteringen (investering 4.1) är att återställa vattendragens konnektivitet genom att undanröja hinder i vattendrag och därigenom bidra till att återställa den laterala konnektiviteten för vattenberoende akvatiska livsmiljöer och arter, i enlighet med tillämpliga förvaltningsplaner för skyddade naturområden. Som ett resultat av denna delinvestering ska förbindelsemöjligheten för 1 700 hektar strandlivsmiljöer återställas.

Genomförandet av denna delinvestering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Den andra delinvesteringen (Investering 4.2) syftar till att återställa livsmiljöer på gräsmark i skyddade naturområden. Till följd av denna delinvestering ska minst 2 800 hektar gräsmark återställas ekologiskt.

Genomförandet av denna delinvestering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Den tredje delinvesteringen (investering 4.3) syftar till att minska eutrofieringen och bevara den biologiska mångfalden i sjöarna i Donaudeltat. Bland de åtgärder som ska omfattas av denna delinvestering ingår reglering av vattennivån i två sjöar, utformning och uppnående av den optimala profilen för sjöarnas gränser, avfärgning, konsolidering av stränder, underhållsarbeten, fällning för förnyelse av vegetation och träd i omkretsen, avlägsnande av timmer och stränder som skymmer vattencirkulation och inducerar sedimentering, övervakning av arter och livsmiljöer i området samt småskaliga avrinningsarbeten för optimal vattencirkulation. Till följd av denna delinvestering ska minst 100 hektar sjöareal ha dragit nytta av avlägsnandet av vattenväxter, på grundval av den uppdaterade genomförbarhetsstudien (juni 2021).

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Det fjärde delinvesteringsmålet (Investering 4.4) är att utveckla ett övervakningssystem för vilda stör längs nedre Donau (1 500 km), tillsammans med AI, för att bekämpa tjuvjakt. Som ett resultat av denna delinvestering ska ett nätverk för övervakning, kommunikation och överföring av vildstör tas i drift. Denna delinvestering förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska de fordon som ska köpas ha specifika utsläpp av CO2 enligt definitionen i artikel 3.1 h i förordning (EU) 2019/631 som är lägre än 50gCO2/km. De fartyg för sjötransport som ska köpas in ska överensstämma med bästa tillgängliga teknik ur miljösynpunkt.

Genomförandet av denna delinvestering ska vara slutfört senast den 30 september 2024.

Slutligen är syftet med den femte delinvesteringen (investering 4.5) att modernisera allmänhetens tillträde och besöksinfrastrukturen i Donaudeltat för att minska trycket på livsmiljöer och arter. Som ett resultat av denna delinvestering ska 10 besökscentrum byggas, i syfte att minska turismens tryck på livsmiljöer genom att kanalisera och övervaka turistströmmarna till ett nätverk av 10 besökscentrum med 40 observationspunkter som är lämpligt utrustade för alla besökskategoriers behov. Vid uppförandet av besökscentrumen ska miljövänlig teknik, ekosystembaserade metoder och material användas på ett traditionellt sätt i Donaudeltats samhällsarkitektur.

Genomförandet av denna delinvestering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering 5. Integrerade system för att minska översvämningsrisker i avrinningsområden

Syftet med investeringen är att minska översvämningsrisken för att skydda människor, infrastruktur och socioekonomiska mål i riskområden samt att skydda miljön och den biologiska mångfalden genom relevanta miljöåtgärder, särskilt sådana som avser att säkerställa fiskmigration och säkerställa ekologiskt flöde.

Investeringen ska genomföras i två steg:

1) antagande av projektutformningen för moderniseringsarbeten för översvämningsskydd, vilket ska omfatta följande: i) Återställande av minst 6 skadade strukturer för att bevara alluvium för att installera longitudinella åtgärder (fiskstegar och ekologiskt flöde). ii) Konstruktion av minst 30 nya alluviala strukturer, inklusive fiskstegar och ekologiskt flöde, med en högsta höjd på 5 m. iii) Återställande av minst 4 hektar mark genom återbeskogning, ogräsbekämpning eller uppförande av svepstängsel. och iv) återställande av minst 30 km forsbädd. Genomförandet av detta steg ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

2) slutförande av moderniseringsarbeten för översvämningsskydd på grundval av projektutformning som antagits enligt 1) ovan. Detta steg ska vara genomfört senast den 30 juni 2026.

Alla åtgärder som inom ramen för bedömningen enligt direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för vatten) identifieras som nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska integreras i projektutformningen och följas strikt i alla skeden av konstruktion, modernisering, drift och avveckling. Försämring av de berörda vattenförekomsternas ekologiska status ska undvikas och åtgärden får inte förhindra en förbättring av den ekologiska statusen eller potentialen hos de berörda vattenförekomsterna.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

B.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
30	Reform 2. Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden genom ett konsekvent och effektivt genomförande av den europeiska strategin för biologisk mångfald	Delmål	Ikraftträdandet av lagstiftningsakten om inrättande av en interinstitutionell kommitté för att analysera den rättsliga ram som är tillämplig på sektorer som påverkar den biologiska mångfalden	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten				Kv. 2	2022	Ikraftträdandet av lagstiftningsakten om inrättande av en interinstitutionell kommitté för att analysera den rättsliga ram som är tillämplig på sektorer som påverkar den biologiska mångfalden, nämligen utbildning, jordbruk, skogsbruk, jakt, turism, fysisk planering, transport och energi. Kommittén ska ledas av ministeriet för miljö, vatten och skog och ska omfatta fackministerierna och de underordnade myndigheter som ansvarar för de berörda sektorerna: Utbildning, jordbruk, skogsbruk, jakt, turism, fysisk planering, transport och energi. Kommittén ska utarbeta förslag till översyn av den

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										rättsliga ramen mot bakgrund av aktuell information om utbredningen av och dynamiken i bevarandestatusen för arter och livsmiljöer.
31	Reform 2. Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden genom ett konsekvent och effektivt genomförande av den europeiska strategin för biologisk mångfald	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om ändring av den rättsliga ramen för sektorer som påverkar den biologiska mångfalden	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftnings-akten				Kv. 2	2025	Ikraftträdandet av lagstiftningsakten om ändring av den rättsliga ramen för sektorer som påverkar den biologiska mångfalden. Syftet med dessa lagändringar ska vara att säkerställa att den befintliga rättsliga ramen inom de olika berörda sektorerna inte påverkar/begränsar genomförandet av bevarandeåtgärderna i förvaltningsplanerna för naturskyddsområdena. Lagstiftningsakten ska grundas på utskottets förslag mot bakgrund av aktuell information om utbredningen

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										av och dynamiken i bevarandestatusen för arter och livsmiljöer.
32	Investering 3.1 Uppdatering av godkända förvaltningsplaner	Mål	Naturskyddsområden med uppdaterade förvaltningsplaner har trätt i kraft		Antal	0	100	Kv. 1	2025	Naturskyddade områden (minst 100) med uppdaterade förvaltningsplaner ska träda i kraft. Prioritet ska ges åt områden som potentiellt påverkas av infrastrukturprojekt för vilka Rumänien i enlighet med relevant EU-lagstiftning har åtagit sig att ytterligare samla in övervakningsdata i syfte att fastställa områdesspecifika bevarandemål för livsmiljöer och arter, inklusive flyttfågelarter.
33	Investering. 3.1 uppdatering av godkända förvaltningsplaner	Mål	Naturskyddsområden med uppdaterade förvaltningsplaner har trätt i kraft		Antal	100	250	Kv. 2	2026	Minst 250 naturskyddsområden med uppdaterade förvaltningsplaner har trätt i kraft. Prioritet ska ges åt områden som potentiellt påverkas av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										infrastrukturprojekt för vilka Rumänien i enlighet med relevant EU-lagstiftning har åtagit sig att ytterligare samla in övervakningsdata i syfte att fastställa områdesspecifika bevarandemål för livsmiljöer och arter, inklusive flyttfågelarter.
34	Investering 3.2 Identifiering av potentiella områden för strikt skydd av naturliga livsmiljöer på land och till havs i syfte att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030	Delmål	Ikraftträdandet av lagstiftningsakten om utseende av strikt skyddade områden (identifierade i Natura 2000-skyddade områden med befintliga förvaltningsplaner eller med primärskog och urskog)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten				Kv. 4	2023	Lagstiftningsakten om utseende av strikt skyddade områden träder i kraft. Rättsakten ska grundas på analyser/studier och kartläggning av den avgränsning av områden som föreslås för icke-intervention (strikt skyddad) och som är nödvändig för att underbygga ett förslag till lagstiftningsakt på grundval av EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. Lagstiftningsakten ska utse strikt skyddade områden som identifierats i skyddade

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Natura 2000-områden med befintliga förvaltningsplaner eller med primärskog och urskog.
35	Investering 3.2. Identifiering av potentiella områden för strikt skydd av naturliga livsmiljöer på land och i havet i syfte att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030	Delmål	Ikraftträdandet av lagstiftningsakten om utseende av strikt skyddade områden (identifierade i skyddade Natura 2000-områden utan befintliga förvaltningsplaner och i andra områden)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten				Kv. 4	2025	Lagstiftningsakten om utseende av strikt skyddade områden träder i kraft. Rättsakten ska grundas på analyser/studier och kartläggning av den avgränsning av områden som föreslås för icke-intervention (strikt skyddad) och som är nödvändig för att underbygga ett förslag till lagstiftningsakt på grundval av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2030. Lagstiftningsakten ska utse strikt skyddade områden som identifierats i skyddade Natura 2000-områden utan befintliga förvaltningsplaner och i ytterligare områden.
36	Investering 4.1.	Mål	Flodbäddar		ha	0	1 700	Kv. 2	2026	Livsmiljöer längs stranden

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Undanröjande av hinder i vattendrag för att underlätta återställande av konnektiviteten för beroende livsmiljöer och arter		med återställd konnektivitet							med återställd konnektivitet (minst 1 700 ha)
37	Investering 4.2 Återställande av livsmiljöer på gräsmark i skyddade naturområden	Mål	Livsmiljöer för gräsmark som återställs ekologiskt		ha	0	2 800	Kv. 2	2026	Livsmiljöer för gräsmark (minst 2 800 hektar) återställda ekologiskt.
38	Investering 4.3 Avfärgning av sjöarna i Donaudeltat för att minska eutrofieringen och bevara den biologiska mångfalden.	Mål	Sjöområden som har gynnats av avlägsnandet av vattenlevande växter		ha	0	100	Kv. 2	2026	Sjöområden (minst 100 ha) som har gynnats av avlägsnandet av vattenväxter, på grundval av den uppdaterade genomförbarhetsstudien (juni 2021).
39	Investering 4.4 Genomförande av	Delmål	Operativt nätverk för	Nätverket är i drift				Kv. 3	2024	Fungerande nätverk för övervakning, kommunikation

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	ett övervakningssystem för vilda stör längs nedre Donau		övervakning, kommunikation och överföring av vilda stör							och överföring av vilda stör. Åtgärderna ska utveckla ett övervakningssystem för vilda stör längs nedre Donau (1 500 km), tillsammans med AI, i syfte att bekämpa tjuvjakt. För att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de fordon som ska köpas ha specifika utsläpp av CO2, enligt definitionen i artikel 3.1 h i förordning (EU) 2019/631, som är lägre än 50gCO2/km. De fartyg för sjötransport som ska köpas in ska överensstämma med bästa tillgängliga teknik ur miljösynpunkt.
40	Investering 4.5. Omstrukturering av infrastrukturen för	Mål	Besökscentrum som uppförts för att minska		Antal	0	10	Kv. 2	2026	10 besökscentrum har byggts upp för att minska turismens tryck på livsmiljöer genom att

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	tillträde till och besök i Donaudeltat för att minska turismens påverkan på livsmiljöer och arter.		turismens tryck på livsmiljöer							kanalisera och övervaka turistströmmarna till ett nätverk av 10 besökscentrum med 40 observationspunkter som är lämpligt utrustade och utrustade för alla besökares behov. Platserna ska väljas ut i enlighet med kriterierna i förvaltningsplanen för reserven för Donaudeltat, som för närvarande håller på att ses över. Uppförandet av besökscentrum ska ske med hjälp av miljövänlig teknik, ekosystembaserade metoder och material på traditionellt sätt för Donaudeltat arkitektur.
41	Investering 5. Integrerade system för att minska översvämningsrisker i	Delmål	Antagande av projektutformning	Antagande av projektutformning				Kv. 1	2023	Projekteringen av moderniseringsarbetena för översvämningsskydd ska antas. Den ska innefatta - Återställande av minst 6

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	avrinningsområden									skadade alluviumkvarhållare för att installera longitudinella åtgärder (fiskstegar och ekologiskt flöde). - Konstruktion av minst 30 nya alluviala strukturer, inklusive fiskstegar och ekologiskt flöde, med en högsta höjd på 5 m. - Minst 4 hektar mark som återställts genom återbeskogning, ogräsbekämpning eller uppförande av grenstaket. - minst 30 km forsbädd återställs. Alla åtgärder som i samband med bedömningen enligt direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för vatten) identifieras som nödvändiga för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska integreras i projektutformningen och följas strikt under byggnads-, moderniserings-, drifts- och avvecklingsfaserna. Försämring av de berörda vattenförekomsternas ekologiska status ska undvikas och åtgärden får inte förhindra en förbättring av den ekologiska statusen eller potentialen hos de berörda vattenförekomsterna.
42	Investering 5. Integrerade system för att minska översvämningsrisker i avrinningsområden	Delmål	Slutförande av moderniserings arbeten för översvämnings skydd	Slutförande av moderniseringen av arbetet för översvämningsskydd				Kv. 2	2026	Projektet för modernisering av översvämningsskyddet ska slutföras i enlighet med de krav som anges i delmål 41.

C. DEL 3: AVFALLSHANTERING

Syftet med delen är att påskynda utvidgningen och moderniseringen av avfallshanteringssystemen i Rumänien med fokus på separat insamling, förebyggande, minskning, återanvändning och återvinning för att följa tillämplig EU-lagstiftning och övergången till den cirkulära ekonomin.

Delen består av en reform och tre investeringar.

De åtgärder som ingår i delen förväntas ta itu med några av de utmaningar som lyfts fram i den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på miljöinfrastruktur (de landsspecifika rekommendationerna 2019 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1. Förbättrad styrning av avfallshanteringen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin

Syftet med denna reform är att skapa en strategisk och rättslig ram för övergången till den cirkulära ekonomin genom att anta den nationella strategin för cirkulär ekonomi och en handlingsplan och ändra vissa rättsakter som rör avfallshantering.

Genomförandet av denna reform ska bestå av följande steg:

1) Antagande av den nationella strategin för cirkulär ekonomi för att fastställa ramen för omvandlingen av den rumänska ekonomin till en cirkulär transaktion som omfattar produkters hela livscykel (senast den 31 september 2022).

2) Ikraftträdande av de rättsakter som krävs för att en enhetlig avfallshantering ska kunna genomföras i enlighet med den nationella avfallshanteringsplanen, särskilt lagstiftning om avfallshantering, kommuners renhållningstjänster och fastställande av taxor för sanitetstjänster och utökat ansvar för förpackningstillverkare (senast den 31 september 2022).

3) Antagande av handlingsplanen för den nationella strategin för den cirkulära ekonomin som fastställer de viktigaste stegen i genomförandet av strategin (se 1) ovan), ansvariga myndigheter och en bindande tidsplan för åtgärderna (senast den 31 september 2023). Alla åtgärder som tilldelats de offentliga myndigheterna enligt strategin och handlingsplanen ska vara slutförda senast den 30 mars 2026.

Till följd av reformen ska kontroll och övervakning samt miljökvalitetsparametrarna i det rumänska avfallshanteringssystemet förbättras och nivån på separat insamling av avfall ökas. Ett bidrag på 4,5 procentenheter till det nationella målet på 50 % för materialåtervinning och förberedelse för återanvändning senast 2025 ska ha uppnåtts senast den 30 juni 2026.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform 1 ska åtföljas av tre investeringar – investeringarna 1, 2 och 3

Investering 1. Utveckling, modernisering och slutförande av integrerade kommunala avfallshanteringssystem på länsnivå eller på stads-/kommunnivå

Syftet med denna investering är att utveckla och modernisera de integrerade avfallshanteringssystemen och infrastrukturen för hantering av offentligt avfall på läns- eller stads-/kommunnivå.

Investeringen ska bidra till att de nya målen för förberedelse, återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall enligt direktiv (EU) 2018/851 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall uppnås. Investeringarna ska baseras på den nationella avfallshanteringsplanen, de lokala avfallshanteringsplanerna och Bukarests kommuns avfallshanteringsplan och bidra till återvinningsmålen i paketet om den cirkulära ekonomin.

Genomförandet av denna investering ska omfatta följande:

a) Inrättande av frivilliga avfallsinsamlingscentraler för att säkerställa separat insamling av hushållsavfall för ett antal avfallsflöden (I.1.a), vilket innebär att 565 frivilliga insamlingscentraler ska vara i drift senast den 30 juni 2026.

b) Inrättande av digitaliserade miljööar för separat insamling av avfall på lokal nivå, främst i flerfamiljshus (I.1.b), vilket innebär att 13 752 digitaliserade miljööar för separat insamling av avfall ska vara i drift senast den 30 juni 2026.

c) Integrerade centrum för tätorter för separat insamling av avfall (I.1.c), vilket innebär att integrerade uppsamlingscentraler ska tas i drift i 15 tätorter senast den 30 juni 2026.

d) Anläggning av avfallsåtervinningsanläggningar för att uppfylla återvinningsmålen i paketet om den cirkulära ekonomin (I.1.d), vilket innebär att 26 avfallsåtervinningsanläggningar ska tas i drift senast den 30 juni 2026 för att uppfylla återvinningsmålen i den nationella strategin för den cirkulära ekonomin.

Ovanstående investeringar (a-d) ska överensstämma med bestämmelserna i den nationella avfallshanteringsplanen, de lokala avfallshanteringsplanerna och Bukarests kommuns avfallshanteringsplan, beroende på vad som är tillämpligt.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska de fordon som köps in inom ramen för denna åtgärd vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2. Utveckling av infrastruktur för gödselhantering och annan komposterbar hantering av jordbruksavfall

Syftet med investeringen är att utveckla system för insamling och återvinning av stallgödsel.

Investeringen ska i första hand bestå av inrättandet av integrerade gemensamma system för återvinning av gödsel, komposteringsanläggningar och komposthanteringsutrustning för stora jordbrukssamhällen, biogassystem och inköp av utrustning för hantering av jordbrukskompost. De

föreslagna investeringarna syftar till att modernisera infrastrukturen, minska utsläppen av ammoniak och metan och minska nitratföroreningarna.

Till följd av investeringen ska 254 integrerade system för insamling av komposterbart jordbruksavfall inrättas och tas i bruk senast den 30 juni 2026.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska de fordon som köps in inom ramen för denna åtgärd vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.

Investeringen ska vara i linje med den nationella avfallshanteringsplanen.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 3. Utveckling av offentlig övervakning, kontroll och institutionell kapacitet för avfallshantering och förebyggande av föroreningar

Syftet med denna investering är att utrusta respektive offentliga myndigheter för övervakning, kontroll och rapportering av avfall.

Investeringen ska genomföras genom två åtgärdsområden:

1) Utrusta 43 nationella miljökontrollmyndigheter med digital utrustning (IKT-system, system för granskning av lastbilar, dashcam och kroppsburna videokameror, obemannade luftfarkoster) för övervakning och kontroll av avfallshantering (senast den 31 december 2024). Som ett resultat av detta ska 400 kontrolluppdrag utföras av de nationella miljövårdsmyndigheterna med hjälp av den nya digitala utrustningen senast den 31 december 2025.

2) Inköp och drift av 513 utrustning för luftkvalitet, radioaktivitet och bullerövervakning för den nationella naturvårdsmyndigheten för att säkerställa insamling, överföring, lagring och rapportering av uppgifter om föroreningskoncentrationer i miljön (senast den 30 juni 2025).

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska de fordon som köps in inom ramen för denna åtgärd vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

C.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
43	Reform 1 Förbättra styrningen av avfallshanteringen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	Delmål	Antagandet av den nationella strategin för den cirkulära ekonomin	Antagande av den nationella strategin för den cirkulära ekonomin genom regeringsbeslut				Kv. 3	2022	Antagande av den nationella strategin för den cirkulära ekonomin, som ska baseras på rekommendationerna från det pågående projektet med instrumentet för tekniskt stöd. Strategin ska innehålla regler för produkters hela livscykel och fastställa följande centrala delar: - metoder och verktyg för reglering, ekonomi och informationshantering för att stödja cirkulära initiativ. - identifiering av vilka sektorer som ska omfattas. - översyn av miljömässiga och ekonomiska incitament för avfall för att underlätta materialåtervinning än deponering och förbränning. - riktlinjer för användning av metoder/verktyg för ekonomi och förvaltning inom respektive sektor. - styrningsram för samarbete mellan berörda parter (myndigheter, den akademiska världen, den privata sektorn, den ideella sektorn och medborgarna). Den nationella strategin för den

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										cirkulära ekonomin ska på ett effektivt sätt bidra till EU:s mål för materialåtervinning av avfall, särskilt när det gäller återvinning av kommunalt avfall och minskning av den höga deponeringsgraden.
44	Reform 1 Förbättra styrningen av avfallshanteringen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	Delmål	Antagandet av handlingsplanen för den nationella strategin för den cirkulära ekonomin	Antagande av handlingsplanen för den nationella strategin för den cirkulära ekonomin genom ett regeringsbeslut av Rumänien				Kv. 3	2023	Handlingsplanen ska fastställa de viktigaste genomförandestegen i den strategi som antagits inom ramen för delmål 43, de ansvariga myndigheterna och en bindande tidsplan för de identifierade åtgärderna på grundval av de expertrekommendationer som ska formuleras inom projektet för instrumentet för tekniskt stöd. Planen ska innehålla ett lämpligt system för övervakning av genomförandet och korrigerande verktyg för att säkerställa att de planerade nyckelåtgärderna uppnås.
45	Reform 1 Förbättra styrningen av avfallshanteringen för att påskynda övergången till den cirkulära	Delmål	Genomförande av åtgärder inom ramen för den nationella strategin för den cirkulära ekonomin och handlingsplane	Genomförande av åtgärder i den nationella strategin och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin som tilldelats de				Kv. 1	2026	Slutförande av genomförandet av alla åtgärder som planeras i den nationella strategin och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och som tilldelats de offentliga myndigheterna.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
	ekonomin		n som tilldelats de offentliga myndigheterna	offentliga myndigheterna						
46	Reform 1 Förbättra styrningen av avfallshantering en för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	Delmål	Ikraftträdande av de rättsakter som krävs för att en enhetlig avfallshanterin g ska kunna genomföras i enlighet med den nationella avfallshanterin gsplanen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakte rna om avfallshantering				Kv. 3	2022	Ikraftträdande av de rättsakter som krävs för att konsolidera den godkända avfallshanteringen i Rumänien, särskilt genom styråtgärderna för kommunal avfallshantering i den nationella avfallshanteringsplanen, i syfte att uppnå avfallshanteringsmålen i EU:s ramdirektiv om avfall. Följande rättsakter träder i kraft: 1. Förordningen om avfallsregler, som ska reglera utökat producentansvar i enlighet med ramdirektivet om avfall. Förordningen ska också införa stränga påföljder för att motverka olaglig deponering, avfallsdumpning och utomhusbränning. 2. Förordning om ändring av lag 101/2006 (Sanitationslagen). 3. Ändring av ANRSC:s (National Regulatory Authority for Community Public Utilities Services) förordning 109/2007 om metoder för sanitetstariffer. Förordning (nr 2) och den ändrade ANRSC-förordningen (nr 3) ska reglera

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										- det fullständiga genomförandet av de ekonomiska instrumenten (betala när du kastar på dig, deponeringsskatt och utökat producentansvar), - den roll som den nationella tillsynsmyndigheten för allmännyttiga tjänster i gemenskapen har som nationell tillsynsmyndighet för politiken för kommunala avfallstaxor, - det ekonomiska ansvaret för projekt inom de integrerade avfallshanteringssystemen för de gemenskapsövergripande utvecklingsorganisationerna.
47	Reform 1 Förbättra styrningen av avfallshanteringen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	Mål	Bidrag med 4,5 % till det nationella målet på 50 % för materialåtervinning och förberedelse för återanvändning senast 2025	Bidrag med 4,5 % till det nationella målet på 50 % för materialåtervinning och förberedelse för återanvändning		45,5	50	Kv. 2	2026	Ett bidrag på 4,5 procentenheter från den nationella återhämtnings- och resiliensplanen i hanteringen av kommunalt avfall till det nationella målet på 50 % för materialåtervinning och förberedelse för återanvändning av kommunalt avfall som ska uppnås senast 2025 (enligt definitionen i ramdirektivet om avfall (2008/98/EG, ändrat genom direktiv (EU) 2018/851) och kommissionens beslut 2011/753/EU av den 18 november 2011 om fastställande av regler och beräkningsmetoder för kontroll av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										efterlevnaden av de mål som fastställs i artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG). Bidraget ska beräknas på grundval av de volymer kommunalt avfall från infrastruktur som stöds av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen och som ska återvinnas under 2025. Bidraget ska beräknas i förhållande till det nationella mål på 50 % för materialåtervinning och förberedelse för återanvändning som fastställts för 2025.
48	Investeringar 1.a Inrättande av frivilliga uppsamlingscentraler	Mål	Inrättande och drift av frivilliga uppsamlingscentraler		Antal	0	250	Kv. 3	2024	Minst 250 frivilliga insamlingscentraler har inrättats och tagits i drift, i enlighet med den nationella avfallshanteringsplanen/de lokala avfallshanteringsplanerna och Bukarests kommunala avfallshanteringsplaner. Frivilliga uppsamlingscentraler ska betjäna samhällen med ca 50 000 invånare. Centrumen ska vara belägna vid gränsen eller utanför den territoriella administrativa enheten. Centrumen ska säkerställa separat insamling av hushållsavfall som inte kan samlas in i ett dörr-till-dörrsystem, återvinningsbart avfall respektive

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										biologiskt avfall som inte kan samlas in i enskilda behållare, samt särskilda avfallsflöden (skrymmande avfall, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, förbrukade batterier, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall). För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de fordon som köps in inom ramen för denna åtgärd vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.
49	Investeringar 1.a Inrättande av frivilliga uppsamlingscentraler	Mål	Inrättande och drift av frivilliga uppsamlingscentraler		Antal	250	565	Kv. 2	2026	565 frivilliga insamlingscentraler, inrättade och operativa, i enlighet med den nationella avfallshanteringsplanen/de regionala avfallshanteringsplanerna och Bukarests kommuns avfallshanteringsplan.. Frivilliga uppsamlingscentraler ska betjäna samhällen med ca 50 000 invånare. Centrumen ska vara belägna vid gränsen eller utanför den territoriella administrativa enheten. Centrumen ska säkerställa separat insamling av hushållsavfall som inte

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										kan samlas in i ett dörr-till-dörrsystem, återvinningsbart avfall respektive biologiskt avfall som inte kan samlas in i enskilda behållare, samt särskilda avfallsflöden (skrymmande avfall, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, förbrukade batterier, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall).
50	Investering 1.b Uppförande av digitaliserade ekoöar för separat insamling av avfall på lokal nivå	Mål	Digitaliserade miljööar för separat insamling av avfall, etablerade och operativa		Antal	0	7 000	Kv. 4	2024	Minst 7 000 digitaliserade miljööar för separat insamling av avfall, etablerade och operativa, i enlighet med den nationella avfallshanteringsplanen/de regionala avfallshanteringsplanerna och Bukarests kommuns avfallshanteringsplan. Digitaliserade ekoöar ska användas för att betjäna områden i flerbostadshus inne i orter. Företräde ska ges till samhällen med de största behoven i samband med de regionala avfallshanteringsplanerna/den nationella förvaltningsplanen och som komplement till sammanhållningspolitiska investeringar på grundval av följande kriterier: - kapacitet för avfallsgenerering i förhållande till områdets storlek (rang

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										I-kommuner, rang II-kommuner och städer). - låg nuvarande nivå av separat insamling av avfall. - tillgång till befintliga avfallshanteringsanläggningar. De digitaliserade miljööarna ska säkerställa separat insamling av hushållsavfall, främst i blockområden, för följande avfallsflöden som samlas in separat: Pappers- och pappavfall, plastavfall, metallavfall, glasavfall, biologiskt avfall, restavfall. Varje ekoö ska betjäna minst 200 invånare.
51	Investering 1.b Uppförande av digitaliserade ekoöar för separat insamling av avfall på lokal nivå	Mål	Digitaliserade miljööar för separat insamling av avfall, etablerade och operativa		Antal	7 000	13 752	Kv. 2	2026	13 752 digitaliserade miljööar för separat insamling av avfall, etablerade och operativa, i enlighet med den nationella avfallshanteringsplanen/de lokala avfallshanteringsplanerna och Bukarests kommuns avfallshanteringsplan. Digitaliserade ekoöar ska användas för att betjäna områden i flerbostadshus inne i orter. Företräde ska ges till samhällen med de största behoven i samband med de regionala avfallshanteringsplanerna/den nationella förvaltningsplanen och som

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										komplement till sammanhållningspolitiska investeringar på grundval av följande kriterier: - kapacitet för avfallsgenerering i förhållande till områdets storlek (rang I-kommuner, rang II-kommuner och städer). - låg nuvarande nivå av separat insamling av avfall. - tillgång till befintliga avfallshanteringsanläggningar. De digitaliserade ekologiska öarna ska säkerställa separat insamling av hushållsavfall, huvudsakligen i blockområden, för följande avfallsflöden som samlas in separat: Pappers- och pappavfall, plastavfall, metallavfall, glasavfall, biologiskt avfall, restavfall. Varje ekoö ska betjäna minst 200 invånare.
52	Investering 1.c Integrerade centrum för tätortsbebyggelse avseende separat insamling	Mål	Integrerade uppsamlingscentraler som inrättats och är i drift i tätorter		Antal	0	7	Kv. 4	2024	Minst 7 integrerade uppsamlingscentraler har inrättats och är i drift i tätorter, i enlighet med den nationella avfallshanteringsplanen/de lokala avfallshanteringsplanerna och Bukarests kommuns avfallshanteringsplan. Platserna ska säkerställa täckning av de

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										mest befolkade regionerna enligt följande: - Bukarest (norra delen) och den tillhörande Ilfovregionen. - Bukarest (södra delen) och associerad Ilfovregion. - Constanta. - Galati och Braila. - Iasi. - Bacau. - Craiova. - Ploiesti. - Timisoara. - Cluj-Napoca. - Sibiu. - Brasov. - Baia Mare. - Targu Mures. - Buzau. Centralerna ska säkerställa separat insamling av hushållsavfall som inte kan samlas in i ett dörr-till-dörrsystem, återvinningsbart avfall respektive biologiskt avfall som inte kan samlas in i enskilda behållare, samt särskilda avfallsflöden – skrymmande avfall, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										begagnade batterier, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de fordon som köps in inom ramen för denna åtgärd vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.
53	Investering 1.c Integrerade centrum för tätortsbebyggelse avseende separat insamling	Mål	Integrerade uppsamlingscentraler som inrättats och är i drift i tätorter		Antal	7	15	Kv. 2	2026	Minst 8 ytterligare integrerade uppsamlingscentraler ska inrättas och tas i drift i tätbebyggelser, i enlighet med den nationella avfallshanteringsplanen/de lokala avfallshanteringsplanerna och Bukarests kommuns avfallshanteringsplan. Platserna ska säkerställa täckning av de mest befolkade regionerna enligt följande: - Bukarest (norra delen) och den tillhörande Ilfovregionen. - Bukarest (södra delen) och associerad Ilfovregion. - Constanta. - Galati och Braila. - Iasi. - Bacau.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										- Craiova. - Ploiesti. - Timisoara. - Cluj-Napoca. - Sibiu. - Brasov, - Baia Mare. - Targu Mures. - Buzau. Centralerna ska säkerställa separat insamling av hushållsavfall som inte kan samlas in i ett dörr-till-dörrsystem, återvinningsbart avfall respektive biologiskt avfall som inte kan samlas in i enskilda behållare, samt särskilda avfallsflöden – skrymmande avfall, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter, begagnade batterier, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall.
54	Investering 1.d Byggande av avfallsåtervinningsanläggningar för att uppfylla återvinningsmålen i paketet om	Mål	Avfallsåtervinningsanläggningar som byggs och är i drift		Antal	0	26	Kv. 2	2026	26 avfallsåtervinningsanläggningar ska konstrueras och tas i drift för att uppfylla återvinningsmålen i den nationella strategin för den cirkulära ekonomin och i linje med den nationella avfallshanteringsplanen/distriktsplanern

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
	den cirkulära ekonomin									a för avfallshantering och Bukarests kommunala avfallshanteringsplan. Stöd ska ges till privata ekonomiska aktörer som investerar i separat insamlade avfallsåtervinningsanläggningar för att minska avfallets inverkan på miljö och befolkning, minska resursförbrukningen för att främja en hållbar ekonomisk utveckling i alla regioner och uppnå återvinningsmålen i paketet om den cirkulära ekonomin. Toppmoderna projekt, som digitaliseras genom sin utformning av drift, övervakning och insatser, minskar den tekniska förbrukningen av energi, tekniktransport och underhåll ska prioriteras. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de fordon som köps in inom ramen för denna åtgärd vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
55	Investering 2 Utveckling av infrastruktur för gödselhantering och annan komposterbar hantering av jordbruksavfall	Mål	Integrerade system för insamling av komposterbart jordbruksavfall, inrättade och operativa.		Antal	0	254	Kv. 2	2026	Minst 254 integrerade system för insamling av komposterbart jordbruksavfall ska inrättas och göras operativa, i enlighet med den nationella avfallshanteringsplanen, enligt följande: - 150 gemensamma integrerade system (gemensam plattform, enskilda plattformar för små och medelstora jordbrukare och skräddarsydd utrustning för komposthantering). - 94 gemensamma integrerade system för samhällen med befintliga gemensamma plattformar (enskilda plattformar för små och medelstora jordbrukare och skräddarsydd utrustning för komposthantering). - 5 komposteringssystem för samhällen med stora jordbruksföretag (komposteringsanläggning och skräddarsydd utrustning för komposthantering). - 5 biogassystem för samhällen med mycket stora jordbruksföretag (med en elkapacitet på minst 300 kWh och en värmekapacitet på minst 300 kWth). De stora jordbruken och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										jordbrukarsamhällena (kommuner och städer) ska väljas ut med beaktande av den bästa miljömässiga positiva effekten i förhållande till investeringarnas offentliga kostnad, på grundval av riktlinjer som tydligt anger urvalskriterierna, inbegripet - antalet djur för att bevisa den faktiska (inte historiska) föroreningskällan. - nitrathalten och utvecklingen av nitrater i grundvatten. - tillgång till en lämplig byggplats. - positiv kostnads-nyttoanalys. Visa att investeringarna är långsiktigt hållbara, inbegripet modeller för cirkulär ekonomi (med tonvikt på biogasstationer), - tillgång till finansiella resurser för samfinansiering och fortsatt drift av investeringar. - positiva offentliga samråd för att visa den sociala acceptansen för miljöinvesteringen. De små och medelstora jordbrukare som gynnas av små plattformar ska leva i samhällen där plattformar för gödselhantering är funktionella eller där nya plattformar ska konstrueras och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										vara ägare till de djur som föds upp i dessa samhällen. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de fordon som köps in inom ramen för denna åtgärd vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.
56	Investering 3.a Övervaknings- och kontrollutrustning för de nationella miljövårdsmyndigheterna	Mål	Länsstyrelserna för miljöbevakning utrustad med digital utrustning för övervakning och kontroll av avfallshantering		Antal	0	43	Kv. 4	2024	Idrifttagande av utrustning för 43 kommissionärer vid miljögardet för övervakning och kontroll av avfallshantering, i syfte att öka spårbarheten för avfall, öka synligheten på den verkliga vägen för avfallstransporter och på så sätt minska mängden olagliga avfallstransporter. Följande utrustning ska köpas in: - 1 IKT-integrerat system som betjänar de 43 kommissionsledamöterna. - 8 system för granskning av lastbilar. - 271 videokameror med bindestreck; - 16 obemannade luftfarkoster. - 8 nyttofordon utrustade med radiokommunikation för transport av övervakningsutrustning. - 709 kroppen bar Cameras. För att säkerställa att åtgärden är

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de fordon som köps in inom ramen för denna åtgärd vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.
57	Investering 3.a Övervaknings- och kontrollutrustning för de nationella miljövårds-myndigheterna	Mål	400 kontrollbesök med hjälp av övervaknings- och kontroll-utrustning		Antal	0	400	Kv. 4	2025	400 kontrollbesök som genomfördes av de nationella miljövårdsmyndigheterna med hjälp av digital utrustning, införskaffad under delmål 56, för övervaknings- och kontrollverksamhet.
58	Investering 3.b Utrustning för luftkvalitet, radioaktivitet och buller-övervakning för den nationella naturvårds-myndigheten	Mål	Idrifttagande av utrustning för övervakning av luftkvalitet, radioaktivitet och buller		Antal	0	513	Kv. 2	2025	Utrustning för luftkvalitet, radioaktivitet och bulleröver-vakning ska anskaffas och tas i bruk. Utrustningen ska säkerställa insamling, överföring, lagring och rapportering av uppgifter om föroreningskoncentrationer i miljön. Inköp av denna utrustning ska ske först efter antagandet av det nationella luftvårdsprogrammet (som ingår i den del av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen som rör hållbara transporter och som beräknas antas i

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvar-tal	År	
										juni 2022) på grundval av de behov som förutses i programmet.

D. DEL 4: HÅLLBARA TRANSPORTER

Denna del av återhämtnings- och resiliensplanen tar upp flera utmaningar som rör hållbara transporter för att främja smart och säker rörlighet för alla i Rumänien. Den bör ses i samband med del 10 ”Lokal fond”, som omfattar kompletterande åtgärder för hållbar rörlighet i städerna.

Syftet med denna del är att öka hållbarheten i den rumänska transportsektorn genom att stödja dess gröna och digitala omställning. De reformer som stöder investeringarna omfattar bland annat ändringar av lagstiftningen för att ge incitament till utsläppsfria vägtransporter, förbättra styrningen av statsägda företag inom transportsektorn, förbättra trafiksäkerheten, främja ren kollektivtrafik och främja en trafikomställning till järnvägar och inre vattenvägar.

Reformerna och investeringarna ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som lämnades till Rumänien 2019 och 2020 om behovet av att i) ”tidigarelägga mogna offentliga investeringsprojekt och främja privata investeringar för att främja den ekonomiska återhämtningen” och ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på hållbara transporter” (landsspecifik rekommendation 3, 2020), samtidigt som hänsyn tas till regionala skillnader (landsspecifik rekommendation 4, 2019). ii) ”förbättra förberedelserna och prioriteringen av stora projekt och påskynda genomförandet av dem (landsspecifik rekommendation 4, 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringar i väginfrastruktur är inriktade på TEN-T-stomnätet, bidrar till ekonomisk och social sammanhållning och åtföljs av betydande reformer för att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter, utveckla infrastrukturen för alternativa bränslen, förbättra trafiksäkerheten och främja ren kollektivtrafik och trafikomställning.

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet

Reformen syftar till att stödja övergången till hållbar och smart mobilitet genom att utveckla och förbättra den strategiska, rättsliga och operativa ramen för transportsystem i Rumänien. Den föreslagna reformen är kopplad till åtgärder för hållbar rörlighet i städer som ingår i delen ”Lokala fond” för att säkerställa komplementaritet och synergier med åtgärder som vidtas på lokal nivå.

I reformen ingår följande:

1.1 utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att den som förorenar betalar

Ett lagstiftningspaket ska införa ett nytt skattesystem i linje med principen att den som förorenar betalar och andra miljöbeskattningsprinciper. Paketet ska omfatta i) avståndsbaserade avgifter för tunga godsfordon (lastbilar och andra typer av lastbilar) och ii) incitamentsystem för förnyelse av fordonsparken (särskilt små personbilar/bussar) genom skrotningssystem, i kombination med beskattningsåtgärder för ägande av de mest förorenande passagerarfordonen. Det nya avgiftssystemet ska genomföras på ett icke-diskriminerande sätt.

Transport- och infrastrukturministeriet ska genomföra en analys för att närmare definiera avgiftsnivån, särskilt för tung trafik, med särskilda incitament för el- och hybridfordon, inklusive

lätta fordon, tidpunkten för det gradvisa införandet av sådana avgifter, de fordonskategorier som ska ingå i vägtullsystemet, föroreningsnivån hos personbilar, vägkategorierna och täckningsnivån för det integrerade nationella vägnätet i Rumänien. De ytterligare intäkter som genereras bör användas för underhåll av vägnätet och för nya investeringar i hållbara transporter.

Reformen syftar också till att med minst 3 procentenheter överträffa de minimimål för upphandling av rena offentliga fordon som fastställs i EU:s direktiv om rena fordon.

Lagstiftningspaketet ska innehålla åtgärder för att stimulera enskilda personers, privata företags och offentliga institutioners användning av utsläppsfria fordon och program för förnyelse av fordonsparken, vilket ska bidra till en ökning med minst 100 % av antalet registrerade utsläppsfria fordon i Rumänien jämfört med utgångsvärdet 2020, och skrotning av minst 250 000 förorenande fordon (Euro 3 eller lägre) senast den 30 juni 2026.

Ett viktigt bidrag till transporternas hållbarhet, särskilt när det gäller att minska luftföroreningarna i stadsområden och på nationell nivå, är det nationella luftvårdsprogrammet, som skulle ha lämnats in till kommissionen senast i april 2019 i enlighet med direktiv (EU) 2016/2284 och som de rumänska myndigheterna angav skulle godkännas senast den 30 juni 2022[1].

Det lagstiftningspaket som godkänts av det rumänska parlamentet ska träda i kraft senast den 30 juni 2024 och avgiftssystemet ska vara fullt operativt senast den 30 juni 2026.

1,2 Infrastruktur för alternativa bränslen

Syftet med denna reform är att utveckla infrastrukturen för alternativa bränslen för vägfordon, särskilt ska ytterligare laddningsstationer installeras för att nå minst 30 000 laddningsstationer senast den 30 juni 2026.

Den investering som stöds av RRF består i att finansiera minst 15 283 laddningsstationer, varav 14 200 ska vara högeffektsuppladdningspunkter (som möjliggör överföring av el till ett elfordon med en effekt på mer än 22 kW) och 1 083 punkter ska vara normala laddningsstationer (som möjliggör överföring av el till ett elfordon med en effekt på högst 22 kW, med undantag för anordningar med en effekt på högst 3,7 kW).

När det gäller allmänhetens tillgänglighet ska de 13 200 laddningsstationer som ingår i delen ”Lokal fond” vara tillgängliga för allmänheten, i enlighet med artikel 2.7 i direktiv 2014/94/EU, och 2 083 poäng (83 poäng i delen lokal fond och 2 000 poäng i delen renoveringsvåg) ska vara halvoffentliga/privata laddningsstationer.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

1.3 trafiksäkerhet

Reformen består av en nationell trafiksäkerhetsstrategi som ska omfatta följande nya åtgärder:

1. Säkerhetsinspektion: Den tekniska bedömningen för att fastställa trafiksäkerheten ska optimeras. Genomförande och utveckling av tekniskt kunnande om motorfordon. Inrättande av forsknings- och

[1] Rumänien har ännu inte uppfyllt denna rättsliga skyldighet och en överträdelse pågår. Att bekräfta datumet för inlämning av det nationella luftvårdsprogrammet inom ramen för planen innebär inte att kommissionen godkänner det. Detta påverkar inte den pågående överträdelsen av underlåtenheten att lämna in det nationella luftvårdsprogrammet.

expertlaboratorier som omfattar metoder för övervakning, inspektion och provning av fordon under hela deras livstid.

2. Utveckling av databaser om trafiksäkerhetsegenskaper vid provningsstationer och reparationsenheter. Utveckling av metoder för datainsamling och primär datainsamlingsbas för analys av nyckelindikatorer för trafiksäkerhet.

3. Införande av strängare hastighetsbegränsningar för farliga avsnitt och skärpta påföljder för brott.

4. Strategi för eliminering av blackspots platser (hotspots) i nätverket av nationella vägar och motorvägar. De 267 identifierade blackspots (hotspots) ska ha avskaffats senast 2030, varav 129 ska stödjas av planen senast den 30 juni 2026.

Denna reform ska genomföras genom sekundärlagstiftning och därmed sammanhängande ikraftträdande av verkställighetsåtgärder. Dessa åtgärder kompletterar de åtgärder för trafiksäkerhet i stadsområden som ingår i delen ”Lokal fond”.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

1.4 strategi och lagstiftningspaket för intelligenta transportsystem (ITS)

Syftet med denna reform är att utveckla det intelligenta transportsystemet för att öka transporternas effektivitet och säkerhet tack vare digitaliseringen av transportinformation.

Reformen ska genomföras genom att det skapas ett strategidokument för intelligenta transportsystem (ITS) som ska godkännas av den rumänska regeringen. ITS-strategin ska utvecklas tillsammans med politiken för intermodala transporter för att tillgodose behoven av effektiv drift i multimodala knutpunkter.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2022.

1.5 utveckling av järnvägsinfrastruktur och trafikledning

Syftet med denna reform är att stärka järnvägarnas effektivitet och konkurrenskraft i Rumänien.

Strategin omfattar de moderniserings- och utvecklingsmål som krävs för att tillgodose nuvarande och framtida rörlighetsbehov för människor och varor samt fastställda krav för att öka järnvägstransporternas konkurrenskraft. Samtidigt planeras åtgärder för att modernisera driften av järnvägsinfrastrukturen i syfte att öka tågtrafikens prestanda och effektivisera driften för att begränsa kostnaderna för järnvägstransporter.

Reformen omfattar strategin för utveckling av järnvägsinfrastrukturen 2021–2025, som godkändes i slutet av 2020. Detta omfattar allt underhåll, reparationer och förnyelser som krävs för att återställa den befintliga infrastrukturen och underhålla den med de prestandaparametrar som krävs för att stödja konkurrenskraftig järnvägstrafik på nationell nivå.

Åtgärden ska omfatta investeringsplanen för 2020–2030, som ska prioritera järnvägsinvesteringar i genomförandet av TEN-T och det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), med en mekanism med tydliga indikatorer och kriterier för prioritering av investeringar i järnvägsinfrastruktur samt de institutionella arrangemang som krävs för att genomföra denna mekanism och förbereda investeringsprojekt.

Åtgärden omfattar även en strategi och handlingsplan för införandet av ERTMS under perioden 2025–2030, inklusive följande: Tydliga åtgärder för införande och certifiering av ERTMS för TEN-T-stomnätet på medellång och lång sikt (horisonten 2030). ansvariga aktörer, Budgetberäkningar. Åtgärder för administrativ kapacitet på nationell nivå för ansvariga organ för att fullt ut hantera certifieringsprocessen för alla sektorer som beaktas under deras konstruktion i syfte att säkerställa full operativ användning.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

1.6 sjöfartsstrategi och integration med andra transportsätt

Syftet med denna reform är att ytterligare utveckla sjötransporterna (inre vattenvägar och hamnar) i Rumänien, i linje med EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet.

Åtgärden omfattar antagandet av sjöfartsstrategin och planering av interventionsåtgärder för sektorns utveckling, integrerade med andra transportsätt, samt utarbetande och godkännande av handlingsplanen för genomförandet av strategin.

En analys av den nuvarande situationen för rumänska vattenvägar (både inre vattenvägar och sjöfart) och den nuvarande situationen för rumänska hamnar när det gäller infrastruktur ska utföras, med fokus på hur man kan förbättra fartygens och hamnarnas miljöprestanda, med beaktande av EU-omfattande krav såsom direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. I strategin bör man överväga åtgärder för att miljöanpassa all hamnverksamhet (utsläpp, buller, föroreningar). För att främja farbarheten i Donau på ett hållbart sätt ska en strategi som kombinerar hållbar infrastruktur, alternativa bränslen och digitalisering utvecklas, samtidigt som hänsyn tas till Donaus miljökänslighet. Förslag ska läggas fram om ändring av den rättsliga och institutionella ramen för förvaltning av vattenvägsinfrastruktur med följande mål: integrera vattenvägstransporter med andra transportsätt, minska hamnarnas (kust- och inlands-) och sjöfartens miljöpåverkan, utarbeta planer för att utveckla intermodala hamnar och öka godstransporterna på Donau med 15 % fram till 2026 på ett hållbart sätt.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2023.

Investering 1. Modernisering och förnyelse av järnvägsinfrastrukturen

Syftet med denna investering är att ”modernisera” järnvägslinjerna (inklusive ersättning av räls, sliper, substrat, elektrifiering, konsolidering/uppförande av broar/broar, ERTMS nivå 2) i linje med TEN-T-standarderna, och att ”förnya” (byte av järnväg, spår, krossat stenmaterial, så att linjen uppnår konstruktiv hastighet) och elektrifiera specifika järnvägssträckor. Dessutom planeras elva ”snabba vinster” -investeringar för att undanröja hastighetsbegränsningar, öka tågens hastighet och öka järnvägssäkerheten. ”Snabba vinster” -projekt ska genomföras för att säkerställa järnvägstransporternas livskraft längs TEN-T-korridorerna fram till dess att de uppgraderas. Investeringen ska totalt leverera 315 km uppgraderade järnvägslinjer med en kapacitetsökning på 30 % och installerade ERTMS 2. 110 km elektrifierade järnvägslinjer. 2 426 km (2 163 km ”snabbvinsprojekt” med enkelspår + 263 km förnyelse av linjer) av nya järnvägar med 15 % ökad hastighet (med en genomsnittlig hastighet på minst 100 km/h).

Investeringen omfattar också en portfölj med 17 elektroniska centraliseringsprojekt som ska genomföras genom den nationella återhämtnings- och resiliensplanen, som har en balanserad rumslig fördelning i Rumänien och utgör verkliga järnvägssträckor som försörjer TEN-T-korridorerna. De 17 projekten för elektronisk centralisering ska lösa kapacitetsproblem för 111 järnvägsstationer med en total längd på mer än 973 km. Som en följd av detta beräknas trafikvolymen öka med 10 – -15 %. Dessutom ska de föreslagna projekten för elektronisk centralisering avlägsna flaskhalsar vid plankorsningar genom att avsevärt minska väntetiderna.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den

tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Projekten ska i synnerhet fullt ut respektera de resultat och villkor som fastställs i den miljökonsekvensbedömning som ska slutföras i enlighet med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och rådets direktiv 92/43/EEG, inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsande åtgärder. Detta ska säkerställa att investeringen inte i betydande eller oåterkallelig grad påverkar vattenförekomster och inte orsakar betydande negativa effekter på skyddade livsmiljöer och arter.

Investeringarna ska vara genomförda senast den 30 juni 2026, och 50 % av arbetena ska vara slutförda senast den 31 december 2024.

Investering 2. Rullande järnvägsmateriel

Syftet med denna investering i ny utsläppsfri och uppgraderad rullande järnvägsmateriel är att höja kvaliteten på kollektivtrafiken på järnväg och därmed öka användningen av denna typ av hållbara transporter med avseende på vägtransporter genom trafikomställning.

Ny rullande järnvägsmateriel ska kostnadsfritt göras tillgänglig för järnvägsoperatörer som bedriver persontrafik enligt avtal om allmän trafik som tilldelas i full överensstämmelse med förordning (EG) nr 1370/2007.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
59	Reform 1. Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/ Utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar	Delmål	Ikraftträdande av lagen om genomförande av ett nytt avståndsbaserat avgiftssystem för tunga fordon (lastbilar) och högre egendomsskatter för de mest förorenande passagerarfordonen (bilar/bussar/långfärdsbussar) på grundval av principen om att förorenaren betalar och principen om grön beskattning	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				Kv. 2	2023	Lagstiftningspaket för genomförandet av ett nytt avståndsbaserat avgiftssystem för tunga fordon (lastbilar) och högre egendomsskatter för de mest förorenande passagerarfordonen (bilar/bussar/långfärdsbussar) på grundval av principen om att förorenaren betalar och principen om grön beskattning. Det nya avgiftssystemet för fordon ska omfatta följande: - särskild nivå på avståndsbaserade avgifter och tydliga kriterier för uttag av avgifter för tunga fordon i enlighet med principen om att förorenaren betalar. - incitament för rena/utsläppssnåla fordon och transportsätt. - ett system med avskräckande åtgärder för användning av de mest förorenande fordonen, bland annat genom skatteåtgärder/finansiella åtgärder i form av egendomsskatter för privata personbilar. - använda intäkter för att stödja

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										vägunderhåll och nya investeringar i hållbara transporter, - 10 % av vägtrafiken (passagerare och gods) flyttas över till järnväg mellan 2020 och 2026. - tidsplan för det fullständiga idrifttagandet av avgiftssystemet senast fjärde kvartalet 2–2026.
60	Reform 1. Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/ Utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar	Delmål	Ikraftträdande av lagen om främjande av användningen av rena fordon och program för förnyelse av fordonsparken för inhemska användare, privata företag och offentliga institutioner	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av lagen om främjande av användningen av rena fordon och program för förnyelse av fordonsparken				Kv. 2	2024	Lagen ska omfatta ekonomiska och skattemässiga incitament för att - öka antalet utsläppsfria fordon med minst 100 % fram till 2025 jämfört med utgångsvärdet 2020, - skrota minst 250 000 förorenande fordon (Euro 3 eller lägre) mellan 2022 och andra kvartalet 2026.
61	Reform 1. Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/ Utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att	Mål	Nya rena fordon som upphandlas av offentliga organ minst 3 % över tröskelvärdena i direktivet om rena fordon		Procent (%)	0	3	Kv. 4	2025	Målet avser andelen rena fordon av det totala antalet fordon som köps in av offentliga institutioner. Målet är att med minst 3 procentenheter överskrida minimimålen för upphandling för andelen rena fordon av det totala antalet fordon per kategori som anges i

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	förorenaren betalar									direktivet om rena fordon (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG) under perioden 2021–2025. För tydlighetens skull skulle detta innebära ett mål på minst 21,7 % för lätta fordon, 9 % för tunga fordon och 27 % för bussar, med tanke på att de minimimål för upphandling som fastställs för Rumänien i direktivet om rena fordon är följande: 18,7 % för lätta fordon, 6 % för tunga fordon och 24 % för bussar.
62	Reform 1. Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/ Utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar	Mål	Skrotade förorenande motorfordon (Euro 3 eller lägre)		Antal	0	250 000	Kv. 2	2026	Minst 250 000 förorenande fordon (med utsläppsnormer Euro 3 eller lägre) som är äldre än 15 år ska skrotas mellan 2022 och mitten av 2026.
63	Reform 1. Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/ Utfasning av fossila	Mål	Öka antalet utsläppsfria fordon		Antal	0	29 500	Kv. 1	2026	Målet avser ökningen av antalet utsläppsfria fordon (el- och vätgasfordon, enligt definitionen i direktiv 2014/94/EU om infrastruktur för alternativa bränslen) (M1 – personbilar,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar									N1 – lätta nyttofordon; N2 och N3 – tunga fordon, baserade på Unece-standarder) registrerade i Rumänien mellan slutet av 2020 och slutet av 2025. Officiella uppgifter för slutet av 2025 ska rapporteras av det nationella statistikinstitutet senast i slutet av första kvartalet 2026 till det europeiska observatoriet för alternativa bränslen i övervakningssyfte.
64	Reform 1. Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/infrastruktur för alternativa bränslen	Mål	Elladdningsstationer installerade på nationell nivå		Antal	1 836	30 000	Kv. 2	2026	Det nationella målet för laddningsstationer för utsläppsfria vägfordon ska bestå av följande: a. 1 836 redan befintliga laddningsstationer b. 2 896 laddningsstationer med hög effekt (minst 50 kW) (varav 264 elladdningsstationer föreslås genom projekten för utbyggnad av motorvägsnätet som finansieras av RRF) ska installeras i nätet av nationella vägar/motorvägar, i enlighet med C.N.A.I.R:s strategi för installation av laddningsstationer för elfordon i det transeuropeiska transportnätet i Rumänien senast

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										2030. c. 13 283 laddningsstationer som finansieras av den ”lokala fonden” av utvecklingsministeriet (13 200 laddningsstationer med hög effekt och 83 normala laddningsstationer), fördelade enligt följande: - laddningsstationer i kommunerna: 4 000; - laddningsstationer i andra kommuner: 1 876; - laddningsstationer i städer: 1 600; - laddningsstationer i landsbygdsområden: 5 724. d. 2 000 laddningsstationer som finansieras av delen ”renoveringsvåg” av utvecklingsministeriet (1 000 högeffektstationer och 1 000 normala kraftstationer). e. minst 10 000 andra laddningspunkter med hög och normal effekt som finansieras från nationella källor, annan EU-finansiering (inbegripet sammanhållningspolitiken) och/eller privata källor (även genom koncessioner). Dessa laddningsstationer ska vara

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										belägna i de områden som fastställs i de allmänna stadsplanerna/planerna för hållbar rörlighet i städer som områden för bostäder/blandade områden/serviceområden/kommersiella områden/transportområden (så nära invånarna som möjligt – för att begränsa resebehoven). Dessa laddningsstationer ska också vara belägna i multimodala stationer för att uppmuntra pendlare att använda kollektivtrafik. Laddningsstationerna ska installeras 85–95 % i allmänt tillgängliga/halvoffentliga områden. 5–15 % i privata byggnader.
65	Reform 1. Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/ Trafiksäkerhet	Delmål	Antagande av den nationella trafiksäkerhets-strategin	Antagande av strategin genom regeringsbeslut (sekundär-lagstiftning) och inledande av dess genomförande				Kv. 2	2022	Den nationella trafiksäkerhetsstrategin 2021–2030 ska genomföra EU:s regler och riktlinjer i enlighet med EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 och nollvisionen, med målet att minska antalet dödsolyckor i trafiken fram till 2050 till nära noll. Som delmål håller Rumänien på att uppfylla EU:s mål att minska antalet offer (dödsfall och allvarligt skadade) med 50 % från 2019 till 2030. Strategin ska på ett integrerat och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tvärvetenskapligt sätt riktas till alla aktörer som arbetar med trafiksäkerhet och ska omfatta följande: - efterlevnad av bestämmelserna om efterlevnad, högre påföljder för lagöverträdelser. - minskning av hastighetsbegränsningar i specifika områden eller vägar beroende på olycksdata/riskanalys och bästa praxis på EU-nivå, införande av system för hastighetsstyrning och obligatoriska säkerhetsdetaljer, översyn av trafikregler, inbegripet prioritering av utsatta trafikanter. - minskning av blackspots/hotspots i både stads- och interurbana miljöer, inklusive en särskild investeringsplan för att minska antalet svarta/hot spots fram till 129 till fjärde kvartalet 2026 jämfört med de ursprungliga 267 blackspots/hotspots 2021. - utfasning från det nationella registret över gamla/bristfälliga fordon, ökade säkerhetsinspektioner och säkerhetskontroller. - utbildning, informationskampanjer, - integrering av lagstiftningssystemet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och reform av intelligenta transportsystem (ITS). Ett strategiskt dokument för intelligenta transportsystem (ITS) ska godkännas av den rumänska regeringen. ITS-strategin ska utvecklas tillsammans med intermodala transportstrategier för att tillgodose behoven av effektiv drift i multimodala knutpunkter. Den enhet som ansvarar för övervakningen av genomförandet av trafiksäkerhetsstrategin och nyckelprestationsindikatorerna ska vara tydligt definierade och operativa.
66	Reform 1. Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/ Trafiksäkerhet	Delmål	Trafiksäkerhetslagstiftningens ikraftträdande – lagstiftning om övervakning, efterlevnad och påföljder vid trafikförseelser	Bestämmelse i lagen om trafiksäkerhetslagens ikraftträdande				Kv. 4	2022	Följande lagändringar som främjar trafiksäkerheten ska införas: - efterlevnad av bestämmelserna om efterlevnad, högre påföljder för lagöverträdelser. - övervakning av trafikförseelser med hjälp av automatisk utrustning (videokameror, sensorer). - minskning av hastighetsbegränsningar i specifika områden eller vägar beroende på olycksdata/riskanalys och bästa praxis på EU-nivå, införande av system för hastighetsstyrning och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										obligatoriska säkerhetsdetaljer, översyn av trafikregler, inbegripet prioritering av utsatta trafikanter. - utfasning från det nationella registret över gamla/bristfälliga fordon, ökade säkerhetsinspektioner och säkerhetskontroller. Det övergripande målet för trafiksäkerhet ska ha som mål att minska antalet dödsfall i trafikolyckor med 50 % fram till 2030 jämfört med 2019, i linje med EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030.
67	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	Mål	Installerad och funktionell utrustning för att öka hastigheten och efterlevnaden av trafiksäkerhetsreglerna		Antal	0	1 800	Kv. 4	2024	1 000 system för hastighetskontroll, 300 mobila radarsystem och 500 kameror ska installeras och fungera. System för hastighetskontroll är vägsäkerhetsinfrastruktur som består av konstruktioner för hastighetsbegränsning. Mobila radar används av vägpolisen beroende på vilka sektorer som har flest registrerade hastighetsöverträdelser, och kamerorna fungerar som automatisk registrering av trafikförseelser. De ska placeras som en prioritering i de 267 identifierade blackspots/hotspots.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
68	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	Mål	Minska antalet offer för trafikolyckor (allvarligt skadade och avlidna) med 25 % jämfört med referensscenariot för 2019		Procent (%)	100	75	Kv. 1	2026	Målet avser en minskning med minst 25 % av det årliga antalet offer (allvarligt skadade och avlidna) under 2025 jämfört med 2019 års basnivå för trafikolyckor i hela landet, tack vare trafiksäkerhetsreformen, den omfattande handlingsplanen och de investeringar i trafiksäkerhet som stöds inom ramen för Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan. Officiella uppgifter för slutet av 2025 ska rapporteras av det nationella statistikinstitutet senast i slutet av andra kvartalet 1 2026.
69	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utveckling av järnvägsinfrastruktur och trafikledning på järnväg	Delmål	Antagande av strategin för utveckling av järnvägsinfrastrukturen 2021–2025 och tillämpning av handlingsplanen	Antagande av strategin för utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen genom regeringens beslut nr 985/2020 (sekundärlagstiftning), antagande av handlingsplanen och inledande av				Kv. 4	2021	Den godkända strategin och handlingsplanen ska identifiera ansvariga myndigheter/aktörer, tidsfrister för genomförande, anslag och indikatorer. Samtidigt ska transport- och infrastrukturministern tillsammans med C.N.C.F. C.F.R. SA fastställa en mekanism med tydliga indikatorer och kriterier för prioritering av investeringar i järnvägsinfrastruktur samt de institutionella arrangemang som krävs för att genomföra denna mekanism och förbereda investeringsprojekt.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				genomförandet						Antagande av handlingsplanen för utveckling av järnvägsinfrastrukturen 2021–2025, som ska omfatta följande: - ett system med indikatorer för prioritering av investeringar. - en struktur som ansvarar för projektförberedelserna. - åtgärder för att öka godstrafiken på järnväg med minst 25 % under 2026 jämfört med 2020. - särskilda åtgärder för att nå målet att öka antalet järnvägspassagerare med i genomsnitt 25 % jämfört med referensscenariot för 2021. - åtgärder för att öka användningen av ny rullande materiel. - åtgärder för att flytta passagerare från bussar/minibussar till järnvägar på pendelvägar. Ministeriet för transport och infrastruktur ska också godkänna investeringsplanen för utveckling av transportinfrastruktur för perioden 2020–2030, som ska prioritera järnvägsinvesteringar och ERTMS i enlighet med återhämtnings- och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										resiliensplanen, och på så sätt uppdatera strategin för utveckling av järnvägsinfrastruktur mot bakgrund av alla tillgängliga finansieringskällor.
70	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utveckling av järnvägsinfrastruktur och trafikledning på järnväg	Delmål	Offentliggörande och genomförande av den nationella handlingsplanen för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)	Antagande och genomförande av handlingsplanen				Kv. 4	2025	Delmålet avser genomförandet av en ny handlingsplan för ERTMS senast 2025. Handlingsplanen ska innehålla följande: - tydliga steg för införande och certifiering av ERTMS för stomnätet i TEN-T på medellång och lång sikt (horisonten 2030). - ansvariga aktörer. - budgetberäkningar. - åtgärder för administrativ kapacitet på nationell nivå för de anmälda organen i syfte att fullt ut förvalta ERTMS certifieringsprocessen för alla planerade sektorer inom tidsramen för deras konstruktion för att säkerställa full operativ drift.
71	Reform 1. Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/ Sjöfartsstrategi	Delmål	Antagande av sjöfartsstrategin	Regeringens antagande av sjöfartsstrategin				Kv. 2	2023	Utveckling och godkännande av sjöfartsstrategin. Utarbetande och godkännande av handlingsplanen för genomförandet av sjöfartsstrategin. Utarbetande och godkännande av en vägledning för prioritering av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										fartygsinvesteringar. Sjöfartsstrategin ska omfatta följande: analys av den nuvarande situationen för rumänska vattenvägar (både inre vattenvägar och sjöfart) och läget för de rumänska hamnarna när det gäller infrastruktur. Analys av projekt inom den rumänska sjöfartssektorn. Analys av framtida trender och scenarier för 2027, 2030, 2035 och 2050. Analysen ska inriktas på hur man kan förbättra fartygens och hamnarnas miljöprestanda, med beaktande av krav på EU-nivå, såsom direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Samtidigt som man bör lägga vikt vid tillhandahållandet av miljövänliga bränslen till fartyg (särskilt genom nätaggregat), ska strategin överväga åtgärder för att miljöanpassa all hamnverksamhet (utsläpp, buller, föroreningar). För att främja farbarheten i Donau på ett hållbart sätt behövs en strategi som kombinerar hållbar infrastruktur, alternativa bränslen och digitalisering, samtidigt som hänsyn tas till Donaus miljökänslighet.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Förslag ska läggas fram för att ändra den rättsliga och institutionella ramen för förvaltningen av sjöfartsinfrastrukturen i syfte att integrera sjötransporter med andra transportsätt, utarbeta utvecklingsplaner för intermodala hamnar och öka godstransporterna på Donau med 15 % mellan slutet av 2022 och slutet av 2026 på ett hållbart sätt.
72	Investering 1. Modernisering och förnyelse av järnvägsinfrastrukturen	Delmål	Undertecknande av kontrakt för 50 % av arbetet med modernisering, ombyggnad och modernisering av järnvägsinfrastruktur	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Målet avser tilldelning av kontrakt med vinnande företag motsvarande 50 % av bygg- och anläggningsarbeten och super vision av järnvägar enligt följande: - Modernisering, elektrifiering av järnvägsspår, ERTMS på sträckan Arad-Timișoara – Caransebeș. - Uppgradering, elektrifiering av järnvägsspår, ERTMS på sträckan Cluj-Napoca-Episcopia Bihor. - Elektrifiering och förnyelse av järnvägsspår: Constanta-Mangalia och Videle-Giurgiu. Investeringarna för förnyelse omfattar följande budgetposter: • Bukarest – Pitești – det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										• Reșița-Voiteni — Länk till TEN-T-stomkorridoren. Investeringen ska också omfatta en rad projekt för snabba insatser för att avlägsna hastighetsbegränsningar och hastighetsbegränsningar i följande avsnitt: • Bukarest – Craiova • Arad – Oradea. • Sibiu –Copșa Mică. • Oradea-Satu Mare – Halmeu • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare. • Dej – Beclean – Ilva Mica • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria. • Pitești – Slatina-Craiova • Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca. • Tecuci – Bârlad – Vaslui-Iași. Anbudsförfarandet ska genomföras i enlighet med förordning (EG) nr L98/2016 och dess senare ändringar, som införlivar det relevanta europeiska direktiv 2014/24/EU. Tilldelningen av kontrakt ska ske efter öppna och konkurrensutsatta

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										anbudsförfaranden och godkännande av relevanta tillstånd, med miljökonsekvensbedömningar (inklusive bedömningar som krävs enligt ramdirektivet för vatten) och lämpliga bedömningsyttranden (en del av habitatdirektivet) som utfärdats och införlivats i utformningen av investeringarna, och säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
73	Investering 1. Modernisering och förnyelse av järnvägsinfrastrukturen	Delmål	Undertecknande av kontrakt för 100 % av arbetet med modernisering, ombyggnad och modernisering av järnvägsinfrastruktur	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2023	Målet avser undertecknande av kontrakt med vinnande företag för - Modernisering, elektrifiering av järnvägsspår, ERTMS på sträckan Arad-Timișoara–Caransebeș. - Uppgradering, elektrifiering av järnvägsspår, ERTMS på sträckan Cluj-Napoca-Episcopia Bihor. - Elektrifiering och förnyelse av järnvägsspår: Constanta-Mangalia och Videle-Giurgiu. Investeringarna för förnyelse omfattar följande budgetposter: • Bukarest – Pitești – det transeuropeiska transportnätet (TEN-

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										T). • Reșița-Voiteni — Länk till TEN-T-stomkorridoren. Investeringen ska även omfatta ”snabba vinster”-projekt för att avlägsna hastighetsbegränsningar och begränsningar för följande sträckor: • Bukarest – Craiova • Arad – Oradea. • Sibiu – Copșa Mică. • Oradea-Satu Mare – Halmeu • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare. • Dej – Beclean – Ilva Mica • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria. • Pitești – Slatina-Craiova • Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca. • Tecuci — Bârlad — Vaslui — Iași. Anbudsförfarandet ska genomföras i enlighet med förordning (EG) nr L98/2016 och dess senare ändringar, som införlivar det relevanta europeiska direktiv 2014/24/EU. Tilldelningen av kontrakt ska ske efter öppna och konkurrensutsatta

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										anbudsförfaranden och godkännande av relevanta tillstånd, med miljökonsekvensbedömningar (inklusive bedömningar som krävs enligt ramdirektivet för vatten) och lämpliga bedömningsyttranden (en del av habitatdirektivet) som utfärdats och införlivats i utformningen av investeringarna, och säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
74	Investering 1. Modernisering och förnyelse av järnvägsinfrastrukturen	Mål	Slutföra bygg— och anläggningsarbetena för minst 50 % av de totala investeringarna i järnvägsinfrastruktur.		Procent (%)	0	50	Kv. 4	2024	Målet avser det mellanliggande slutförandet av 50 % av bygg- och anläggningsarbetena för investeringar i järnvägsinfrastruktur, mätt i procentandel slutförda arbeten (verifierade genom tillsynsrapport) för - Modernisering, elektrifiering, ERTMS på sträckan Arad-Timișoara-Caransebeș. - Uppgradering, elektrifiering, ERTMS på sträckan Cluj-Napoca-Episcopia Bihor. - Elektrifiering och förnyelse av järnvägsspår: Constanta-Mangalia och Videle-Giurgiu.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Investeringarna för förnyelse ska omfatta följande budgetposter: • Bukarest – Pitești – det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). • Reșița-Voiteni — Länk till TEN-T-stomkorridoren. Investeringen ska även omfatta ”snabba vinster”-projekt för att avlägsna begränsningar och hastighetsbegränsningar på följande sträckor: • Bukarest – Craiova • Arad – Oradea. • Sibiu – Copșa Mică. • Oradea-Satu Mare – Halmeu • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare. • Dej – Beclean – Ilva Mica • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria. • Pitești – Slatina-Craiova • Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca. • Tecuci — Bârlad — Vaslui — Iași.
75	Investering 1. Modernisering och	Mål	Kilometer ny/uppgraderad		Kilometer (km)	0	2 851	Kv. 2	2026	Målet omfattar följande: - 315 km uppgraderade järnvägslinjer

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	förnyelse av järnvägsinfrastrukturen		fungerande järnvägsinfrastruktur							med en kapacitetsökning på 30 % och ERTMS-nivå 2 installerad. - 110 km elektrifierade och moderniserade järnvägslinjer med 15 % ökad hastighet (medelhastighet ska nå minst 100 km/h). - 2 426 km (2 163 km total längd på spåren, ”snabba vinster” -projekten + 198 km förnyelse av sträckan Bukarest – Pitești + 65 km förnyelse av avsnittet Reșita – Voiteni) av nya järnvägar med 15 % ökad hastighet (medelhastighet upp till minst 100 km/h). Målet avser antalet km nya och uppgraderade järnvägar som ska kompletteras med ett meddelande om godkännande från den upphandlande myndigheten och i drift, i enlighet med TEN-T-standarder och TSD:er: - Modernisering, elektrifiering, ERTMS på sträckan Arad-Timișoara-Caransebeș. - Uppgradering, elektrifiering, ERTMS på sträckan Cluj-Episcopia Bihor. - För de två ovannämnda projekten omfattar bygg- och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										anläggningsarbetena hela ERTMS som anläggningar på spåret och den certifiering som krävs för att den europeiska järnvägsdriftskompatibiliteten ska kunna slutföras samtidigt som själva investeringen. - Förnyelse och elektrifiering: Constanta-Mangalia och Videle-Giurgiu. Renoveringsprocessen för investeringar omfattar följande budgetposter: • Bukarest – Pitești – det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). • Reșița-Voiteni — Länk till TEN-T-stomkorridoren. Investeringen ska omfatta ”snabba vinster”-projekt för att avlägsna hastighetsbegränsningar och begränsningar för följande sträckor: • Bukarest – Craiova • Arad – Oradea. • Sibiu –Copșa Mică. • Oradea-Satu Mare – Halmeu • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare. • Dej – Beclean – Ilva Mica • Adjud – Siculeni;

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										• Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria. • Pitești – Slatina-Craiova • Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca. • Tecuci – Bârlad – Vaslui-Iași. Det ska styrkas att tillståndsförfarandena enligt miljökonsekvensbedömningen i enlighet med direktiv 2011/92/EU följs för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). God ekologisk status/potential hos de berörda vattenförekomsterna i enlighet med kraven i vattenramdirektiv 2000/60/EG ska uppnås/upprätthållas och styrkas med hjälp av de relevanta styrkande uppgifterna. Det markbaserade ERTMS-systemet bör certifieras för europeisk driftskompatibilitet.
76	Investering 2. Rullande järnvägsmateriel	Delmål	Undertecknande av kontrakt efter öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden.	Undertecknande av kontrakt				Kv. 2	2023	Delmålet avser de kontrakt som ingåtts mellan transport- och infrastrukturministeriet och de vinnande företagen för leverans av rullande materiel: 20 EMU (elmotorvagnar – RE-IR – Electric Interregio – fjärrtåg, med 6 enheter), 12 H-EMU (vätgasdrivna motorvagnar med 3 + 1 enheter), moderniserad utsläppsfri rullande

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										materiel: 55 lok och 139 godsvagnar, 16 nya elektriska lok med 4 axlar med ERTMS/European Train Control System (ETCS) och konvertering av 20 hydrauliska diesellok i laddbara lok), efter öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden.
77	Investering 2. Rullande järnvägsmateriel	Mål	Ny elektrisk rullande materiel i drift		Antal	0	262	Kv. 2	2026	Idrifttagande av - 20 EMU (Elektriska motorvagnar – RE-IR – Electric Interregio – fjärrtåg, med 6 enheter) och 12 H-EMU (vätgasdrivna elenheter, med 3 + 1 enheter) - 55 moderniserade elektriska lok med hastigheter av 160 km/tim och bogsering av tåg upp till 16 godsvagnar. - 16 nya elektriska lok med 4 axlar med ERTMS-system som kan nå en hastighet av 160 km/tim och bogsering av tåg upp till 16 godsvagnar. - 20 växellok som uppgraderats från diesel till elkraft och inkoppling. - 139 moderniserade (30 sovvagnar, liggvagnar, restaurang- och cykelvagnar och 109 klassvagnar för InterCity, InterREGIO och Regio). För att investeringen ska bli så effektiv som möjligt ska all nyinköpt rullande materiel användas i TEN-T-nätet med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										prioritet på uppgraderade linjer.

D.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 2. Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen

Syftet med denna reform är att förbättra kvaliteten på transportinvesteringar och transporttjänster genom att förbättra företagsstyrningen och resultaten för statsägda företag som är verksamma inom transportsektorn, särskilt de som ansvarar för vägar, järnvägar och tunnelbana.

En ny enhet C.N.I.R. S.A. (det nationella företaget för väginfrastruktur) inrättades genom lagstiftning som trädde i kraft i april 2021 för att förvalta investeringarna i vägsektorn, med ansvar för att säkerställa genomförandet av projekten från den tekniska och ekonomiska dokumentationsfasen, anbudsförfaranden och effektiv konstruktion till mottagning. Detta förväntas göra det möjligt att inrikta en särskild enhet (C.N.I.R) på effektiv förvaltning och prioritering av nya väginvesteringar, medan den andra enheten (C.N.A.I.R) ska fokusera på förvaltning och underhåll av det befintliga vägnätet. Det ska finnas en övergångsperiod på 3 år under vilken C.N.A.I.R. (det nationella företaget för väginfrastruktur) och C.N.I.R. ska genomföra investeringsprojekt parallellt, till dess att C.N.I.R. har tagits i drift fullt ut.

Urvalet och utnämningen av styrelseledamöterna i de statsägda företagen inom transportsektorn ska förbättras genom öppna och konkurrensutsatta förfaranden, och ersättningen ska vara i linje med centrala resultatindikatorer.

På grundval av en oberoende bedömning av finansiella och operativa resultat i linje med OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) standarder ska rekommendationer för att förbättra resultaten från C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. (Compania Nabehandlad ională de Căi Ferate), C.F.R. Călători och Metrorex genomföras. För att genomföra den oberoende utvärderingen ska transport- och infrastrukturministeriet genom konkurrensutsatt offentlig upphandling upphandla/välja ut ett internationellt finansinstitut eller ett internationellt revisionsföretag som är erkänt för kompetens och sakkunskap i statsägda företags resultat. Rekommendationerna från denna oberoende bedömning ska genomföras senast den 30 juni 2023.

Denna reform ska säkerställa en jämn könsfördelning i alla reformprocesser och i de organisatoriska strukturer som är specifika för dess genomförande. Det ska också syfta till att förbättra kvinnors representation i beslutsfattande positioner i företag som genomgår denna reform.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2023.

Investering 3. Utveckling av hållbar väginfrastruktur i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet

Syftet med denna investering är att förbättra väginfrastrukturens kvalitet och effektivitet på vissa delar av TEN-T-nätet och att främja ekonomisk och social sammanhållning, särskilt i mindre utvecklade och avlägset belägna regioner.

De nya motorvägarna ska byggas för totalt 429 km enligt följande:

- A7 – Ploiești-Pașcani (319 km).
- A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului och Leghin-Târgu Neamț (Moțca) (59 km).
- A1 – Marginea-Holdea (9 km).

• A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km).

Alla motorvägssektorer ska byggas i enlighet med TEN-T-standarder, ska uppfylla och i utformningen inkludera kraven på miljökonsekvensbedömning, yttranden och villkor för den lämpliga bedömningen (en del av habitatdirektivet) och inbegripa nya tekniska föreskrifter för att begränsa föroreningar, förbättra säkerheten och främja trafikens effektivitet.

Byggandet av nya motorvägar ska ha följande egenskaper: obligatoriska tekniska standarder i linje med TEN-T-kraven, uppförande av elektriska laddningsstationer, uppförande av säkra parkeringsplatser, genomförande av digitaliseringslösningar som syftar till att göra trafiken effektivare och säkrare, installation av skogsgardiner och arbeten för att förbättra trafiksäkerheten.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Alla motorvägsavsnitt ska byggas i enlighet med TEN-T-standarder, uppfylla kraven i miljökonsekvensbedömningen, inkludera lämplig bedömning (del av habitatdirektivet) i utformningen och inkludera nya tekniska funktioner för att begränsa föroreningar och digitaliserade transporter (skogardiner, ljudabsorberande paneler, elektriska laddningsstationer, intelligenta transportsystem, trafiksäkerhet). ”Inte vålla betydande skada” ska säkerställas genom följande kompletterande åtgärder:

- sammankopplingen av väginvesteringen med installation av minst 30 000 elektriska laddningsstationer, i enlighet med reform 1 i denna del, investering 1 och 2 i del 10 (”lokal fond”) och investering 1 i del 5 (”renoveringsvåg”).

- Reform 1 i denna del , genom vilken följande införs: i) Avståndsbaserade avgifter för tunga godsfordon (lastbilar och andra typer av lastbilar). ii) Lokala beskattningsåtgärder för ägande av de mest förorenande passagerarfordonen. och iii) ökningen fram till 29 500 av utsläppsfria elfordon registrerade i Rumänien mellan 2020 och 2025.

- Reform 1 i denna del, som ger ekonomiska och skattemässiga incitament för att öka antalet utsläppsfria och utsläppssnåla fordon och skrota minst 250 000 förorenande fordon (Euro 3 eller lägre).

- Reform 1 i denna del, som omfattar en strategi för utveckling av järnvägsinfrastruktur och en sjöfartsstrategi och integrering med andra transportsätt, som stöder trafikomställningen från väg till järnväg och/eller inre vattenvägar:

- Reform 4 i del 10 ”Lokal fond”, som omfattar åtgärder för att stimulera förnyelsen av kollektivtrafikparken med rena fordon, öka trafiksäkerheten och säkra nationella minimikvalitetsnormer i stad och landsbygd.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4. Utveckling av tunnelbanenätet i kommunerna Bukarest och Cluj-Napoca

Syftet med denna investering är att utöka tunnelbanenätet i Bukarest med 5,2 km och att bygga 7,5 kilometer tunnelbanenät i Cluj-Napoca. Projekten ska bidra till att öka användningen av ren kollektivtrafik och därigenom minska luftföroreningarna, utsläppen och trängseln i dessa

stadsområden. Investeringen ska omfatta faciliteter för personer med nedsatt rörlighet och ska vara tillgänglig för synskadade personer.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

D.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
78	R2. Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	Delmål	Ikraftträdande av lag nr 50/2021 för godkännande av undantagsförordning nr 55/2016 om omorganisering av det nationella företaget för motorvägar och riksvägar i Rumänien – S.A. (C.N.A.I.R.) och om inrättande av ett nationellt väginvesteringsföretag – S.A. (C.N.I.R.)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag nr 50/2021				Kv. 2	2021	Ikraftträdandet av lagstiftningen om reformen av C.N.A.I.R. och inrättandet av ett nytt projektförvaltningsbolag för väginvesteringar (C.N.I.R.). Lagen godkändes av parlamentet och trädde i kraft i april 2021. Tillsammans med lagstiftningen (primär- och sekundärlagstiftningen) ska hela lagstiftningspaketet (instruktioner, styrelsebeslut, förvaltningskontrakt som undertecknas med ledningsgrupperna) omfatta följande: - Tydliga resultatindikatorer, anpassade till nämndernas mandat och centrala resultatindikatorer, sanktioner och incitament vid bristande efterlevnad, för att bedöma det ekonomiska resultatet (intäkter, lönsamhet, inblandning av statens budget) och resultatet av den tjänst som tillhandahålls (t.ex. genom användarnöjdhetsundersökning) för båda företagen. - Standarder för företagsstyrning i enlighet med ramen för O.E.C.D.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										(yrkesstyrelser som valts ut genom ett öppet, konkurrensutsatt och transparent förfarande). Primär- och sekundärrätten måste ändras för att effektivisera företagets verksamhet och för att omorientera C.N.A.I.R:s befogenheter och institutionella mekanismer. I synnerhet ska C.N.A.I.R. behålla nuvarande uppgifter i fråga om vägunderhåll och befintliga investeringar i både större och mindre projekt. Det ska finnas en övergångsperiod på 3 år under vilken C.N.A.I.R. och C.N.I.R. ska genomföra investeringsprojekt parallellt till dess att C.N.I.R. är fullt operativt och alla större investeringsprojekt ska förvaltas av C.N.I.R.
79	R2. Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	Delmål	Urval och utnämning av ledamöter i styrelsen för C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.	Mandat som godkänts av generalförsamlingen för berörda parter och ministerförordningen				Kv. 4	2022	Ledamöterna i styrelsen för statsägda företag inom transportsektorn (C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) ska väljas och utnämnas på följande sätt: - på grundval av ett öppet och konkurrensutsatt förfarande, - med en mandatperiod på 4 år för att

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										säkerställa att planer för effektivitet på medellång och lång sikt genomförs, - med ersättning till styrelseledamöterna på grundval av resultatindikatorer som är kopplade till långsiktig finansiell hållbarhet (nyckelutförandeindikator som är relevant för varje företags profil) och resultatet av den tjänst som varje företag tillhandahåller (t.ex. på grundval av en kundenkät), - i överensstämmelse med principerna för god förvaltning i linje med reformen av statsägda företag om ändring av lag 111/2016.
80	R2. Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	Delmål	Genomförande av de viktigaste rekommendationerna för att öka de finansiella och operativa resultaten för C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. Călători och Metrorex	De viktigaste rekommendationerna har genomförts				Kv. 2	2023	Efter en oberoende utvärdering av de finansiella och operativa resultaten för C.N.A.I.R, C.N.I.R., C.F.R. (Compania Națională de Căi Ferate) , C.F.R. Călători och Metrorex i enlighet med OECD:s standarder ska de viktigaste rekommendationerna i utvärderingen genomföras. För den oberoende utvärderingen ska transport- och infrastrukturministeriet genom konkurrensutsatta

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										anbudsförfaranden välja ut ett internationellt finansinstitut eller ett internationellt revisionsföretag, som är erkänt för sin kompetens och expertis när det gäller de statligt ägda företagens resultat. En oberoende utvärdering av det finansiella och operativa resultatet av C.N.A.I.R, C.F.R. Călători och Metrorex i enlighet med OECD:s standarder ska genomföras. Utvärderingens viktigaste rekommendationer ska genomföras.
81	R2. Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	Mål	Förbättrad järnvägsprestanda i fråga om tågens punktlighet		Procentandel (%)	0	20	Kv. 4	2025	Målet ska vara en minskning med minst 20 % av andelen tåg som är försenade mer än 30 minuter från baslinjen 2020–2025, baserat på officiellt publicerad statistik. En analys ska slutföras före utgången av 2021 för att kvantifiera baslinjen för antalet tåg med förseningar.
82	I3. Utveckling av hållbar väginfrastruktur i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	Delmål	Undertecknande av kontrakt för 100 % av bygg- och anläggningsarbetena, efter öppna och	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2023	Delmålet avser undertecknande av kontrakt för uppförande och övervakning av 100 % av arbetena på motorvägsavsnitten i TEN-T-nätet i A1, A3, A7 och A8: • A7 – Ploiesti-Pascani • A8 – Târgu-Mures-Miercurea

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			konkurrensutsatta anbudsförfaranden och relevanta tillstånd, med miljökonsekvensbeskrivningar och lämpliga bedömningar (en del av habitatdirektivet) som utfärdats och införlivats i utformningen av investeringarna.							Nirajului och Leghin-Târgu Neamț (Moțca). • A1 – Marginea-Holdea • A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului. För att uppfylla kraven i den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska alla motorvägssträckor byggas i enlighet med TEN-T-standarder, uppfylla kraven på miljökonsekvensbedömning och inkludera den lämpliga bedömningen (del av habitatdirektivet) i utformningen och inkludera nya tekniska funktioner för att begränsa föroreningar och digitaliserade transporter (skogsgardiner, ljudabsorberande paneler, elektriska laddningsstationer, intelligenta transportsystem, trafiksäkerhet) i enlighet med relevanta bestämmelser. Anbudsförfarandet ska vara öppet och konkurrensutsatt och genomföras i enlighet med lag 98/2016 och dess senare ändringar, genom vilken det relevanta europeiska direktiv 2014/24/EU införlivades.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
83	I3. Utveckling av hållbar väginfrastruktur i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	Mål	Byggande av nya vägar, 50 % av arbetena slutförda		Procentandel (%)	0	50	Kv. 4	2024	Målet avser slutförandet av minst 50 % av arbetet (certifierat genom övervakningsrapport) av väginfrastruktur i TEN-T-nätet: • A7 - Ploiești-Pașcani (319 km). • A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului och Leghin-Tg. Neamț (Moțca) (59 km). • A1 – Marginea-Holdea (9 km). • A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). Motorvägarna ska byggas i enlighet med tekniska specifikationer, med fullt beaktande av alla MKB-resultat, lämpliga bedömningsyttranden och villkor (del av habitatdirektivet) och vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
84	I3. Utveckling av hållbar väginfrastruktur i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	Mål	Anläggning av nya vägar slutförd (med TEN-T-standarder)		Kilometer (km)	910	1 339	Kv. 2	2026	Målet avser antalet km väginfrastruktur som byggts och tagits i drift (totalt 429 km) i TEN-T-nätet: • A7 – Ploiești-Pașcani (319 km). • A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului och Leghin-Târgu Neamț (Moțca) (59 km). • A1 – Marginea-Holdea (9 km),

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										• A3 – Nădăşelu-Poarta Sălajului (42 km). Baslinjen på 910 km motorväg motsvarar antalet körda och körda km i slutet av 2020 enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet. Antal laddningsstationer i utrymmen som uppförts på den nya väginfrastrukturen: 264 (i genomsnitt 5 laddningsstationer/laddningsstationer i 52 laddningsstationer). Intelligenta transportsystem (ITS): 429 km motorvägar utrustade med nya intelligenta transportsystem i enlighet med relevanta bestämmelser. Skogsgardiner: 625 ha särskilda träd enligt beskrivningen i bedömningen av ej betydande skador för denna åtgärd. Säkra och bevakade parkeringsplatser längs motorvägarna: 18. Motorvägarna ska byggas i enlighet med tekniska specifikationer, med fullt beaktande av alla MKB-resultat, lämpliga bedömningsyttranden och villkor (del av habitatdirektivet), för att uppfylla kraven i den tekniska vägledningen om principen om att inte

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										orsaka betydande skada (2021/C58/01).
85	I3. Utveckling av hållbar väginfrastruktur i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	Mål	Vägsäkerhet – blackspots/hotspots avlägsnade		Antal	0	129	Kv. 2	2026	De nuvarande 267 trafiksäkerhetsplatserna för blackspots/hotspots 2021 ska minskas med 129. Åtgärderna för att avlägsna de 129 trafiksäkerhetsmässiga blackspots/hotspots omfattar följande: - placering av väggar med rullar, betong eller kabel (med användning av hållbara material i linje med den cirkulära ekonomin), beroende på vägtyp, för att förbättra trafiksäkerheten i områden med hög risk för trafikolyckor. - åtgärder för att mildra konsekvenserna av kollisioner med styva föremål i vägområdet genom att placera påverkansdämpare utrustade med ett system för upptäckt av olyckor och trafikövervakning. - inköp av system för att skydda arbetstagare som genomför räddningsinsatser på motorvägsinfrastruktur och nationella vägar som är öppna för internationell trafik, av typen ”Truck Mounted

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										attenuator". - Trafiksäkerhetskampanj inriktad på sårbara kategorier av trafikanter. - öka trafiksäkerheten nattetid genom att signalera farliga vägsträckor med grön energi. - omdirigering av trafiken nattetid genom dirigering av stolpar, ljusknappar, inklusive skyltar avsedda att skydda trafikanter från vilda djur. - öka trafiksäkerheten genom att belysa farliga sektorer och optimera förbrukningen av befintliga belysningssystem genom att utrusta dem med ett fjärrstyrningssystem. - kontaktledningskorsning för att öka trafiksäkerheten och undanröja trafikstockningar, utveckling av gångvägar. - pilotprojekt. Säkerställa en hög trafiksäkerhetsnivå på ett motorvägsavsnitt som gör det möjligt för självkörande fordon att köra. Identifieringen av blackspots/hotspots utförs av den rumänska polisen, som också ska intyga att de har avlägsnats

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										till följd av det arbete som utförts av C.N.A.I.R.
86	I4. Utveckling av tunnelbanenätet i kommunerna Bukarest och Cluj-Napoca	Delmål	Undertecknande av kontrakt för 50 % av bygg- och anläggningsarbetena, efter öppna och konkurrensutsatta anbudsförfarandena och relevanta tillstånd som erhållits.	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Avtalen mellan transportministeriet/City-Hall i Cluj-Napoca och de vinnande företagen ska undertecknas efter ett öppet och konkurrensutsatt anbudsförfarande för upphandling av 50 % av arbetena för nya tunnelbanelinjer i Bukarest och Cluj-Napoca, enligt följande: • M4 Bukarest: norra järnvägsstationen - Filaret (6 stationer), längd 5,2 km. • M1 Cluj-Napoca: SF. Maria – United Europe (9 stationer), längd 7,5 km. De arbeten som ingår i denna investering är följande: Konstruktionsmotstånd, stationer, mellanstationer, tunnlar , gallerier och andra konstruktioner. Anbudsförfarandet ska genomföras i enlighet med förordning (EG) nr L98/2016 och dess senare ändringar, som införlivar det relevanta europeiska direktiv 2014/24/EU. De tekniska specifikationerna för anbudet ska vid behov till fullo omfatta alla resultat och villkor från

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										miljökonsekvensbedömningen.
87	I4. Utveckling av tunnelbanenätet i kommunerna Bukarest och Cluj-Napoca	Delmål	Undertecknande av kontrakt för 100 % av bygg- och anläggningsarbetena, efter öppna och konkurrensutsatta anbudsförfarandena och relevanta tillstånd som erhållits.	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2023	Kontrakt mellan transportministeriet/City-Hall i Cluj-Napoca och de vinnande företagen ska undertecknas efter ett öppet och konkurrensutsatt anbudsförfarande för upphandling av 100 % av bygg- och anläggningsarbetena , inklusive byggnadsarbeten, stationer, mellanstationer, tunnlar, gallerier och andra byggnader, för de nya tunnelbanelinjerna: • M4 Bukarest: norra järnvägsstationen - Filaret (6 stationer), längd 5,2 km. • M1 Cluj-Napoca: SF. Maria – United Europe (9 stationer), längd 7,5 km. De arbeten som ingår i denna investering är följande: Arbete med konstruktionsmotstånd. Stationer, mellanstationer, tunnlar, gallerier och andra byggnader. Anbudsförfarandet ska genomföras i enlighet med förordning (EG) nr L98/2016 och dess senare ändringar, som införlivar det relevanta europeiska direktiv 2014/24/EU. De tekniska specifikationerna för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										anbudet ska vid behov till fullo omfatta alla resultat och villkor från miljökonsekvensbedömningen.
88	I4. Utveckling av tunnelbanenätet i kommunerna Bukarest och Cluj-Napoca	Mål	Byggande av 50 % av investeringarna i tunnelbanelinjer i Bukarest och Cluj-Napoca		Procent (%)	0	50	Kv. 4	2024	Minst 50 % av arbetena (styrkt genom tillsynsrapport) för nya tunnelbanelinjer i Bukarest och Cluj-Napoca, inklusive byggnadsmotstånd, stationer, mellanstationer, tunnlar, gallerier och andra konstruktioner, enligt följande: • M4 Bukarest: North Station – Filaret. • M1 Cluj-Napoca: SF. Maria – United Europe.
89	I4. Utveckling av tunnelbanenätet i kommunerna Bukarest och Cluj-Napoca	Mål	Kilometer för nya tunnelbanelinjer i Bukarest och Cluj-Napoca klara		Kilometer (km)	0	12,7	Kv. 2	2026	Slutförande av arbetet med huvudstrukturen (anläggningar för byggnadsmotstånd, mellanstationer, tunnlar, gallerier, andra konstruktioner) av nya tunnelbanelinjer i Bukarest och Cluj-Napoca, med en total längd på 12,7 km enligt följande: • M4: Bukarest – avsnitt 1: North Station – Filaret (6 stationer), längd 5,2 km. • M1: Cluj-Napoca – avsnitt 1: SF. Maria – United Europe (9 stationer), längd 7,5 km.

E. DEL 5: RENOVERINGSVÅG

I sin nationella långsiktiga renoveringsstrategi uppskattar Rumänien behovet av att investera 12,8 miljarder EUR i byggnadsrenoveringar för att uppnå en minskning på 0,83 Mtoe i den slutliga energianvändningen 2030 jämfört med grundscenariot.

Syftet med delen är att påskynda och förbättra energirenoveringarna både inom den offentliga och den privata sektorn, samtidigt som man tar itu med utmaningen att skydda kulturarvet. Reformerna och investeringarna i denna del syftar till att minska primärenergiförbrukningen och den slutliga energiförbrukningen i linje med de mål för 2030 som anges i den nationella långsiktiga renoveringsstrategin.

Dessa investeringar och reformer ska vara inriktade på Rumäniens landsspecifika rekommendationer från de senaste två åren för att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] koldioxidsnål och energieffektivitet” (landsspecifik rekommendation 4, 2019) och ”fokusera på investeringar för en grön [...] omställning, särskilt på ren och effektiv produktion och energianvändning” (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1. Förenklat och uppdaterat regelverk för att stödja genomförandet av investeringar i övergången till gröna och motståndskraftiga byggnader

Reformen ska förenkla lagstiftningen och regelverket för byggnadsrenoveringsverksamhet för att påskynda den gröna omställningen. Reformen ska omfatta följande delreformer:

- R1.a. Kodifiering av lagstiftning som stöder genomförandet av investeringar i övergången till gröna byggnader. Lagen om fysisk planering, stadsplanering och byggverksamhet ska koppla samman, förenkla och kodifiera minst 10 rättsakter på områdena fysisk planering, urbanism och byggverksamhet i en enda rättsakt. Antagandet och ikraftträdandet av koden ingår i reform 5 i del 10 ”Lokal fond” senast den 31 mars 2023. Syftet med denna reformdel är att minska den tid som krävs för att utfärda bygglov för de berörda enheterna med minst 50 %, jämfört med 2020, från 270 dagar till 135 dagar för hela processen med att erhålla bygglov. Kodexen ska också integrera huvudprinciperna i den europeiska gröna given, såsom främjande av resurseffektivitet, naturbaserade lösningar, korridorer för biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Den ska också främja digitaliseringen av tillståndsförfarandena. Genomförandet av delreformen ska vara slutfört senast den 31 juni 2025.
- R1.b. Optimering av lagstiftning och regelverk för att stödja genomförandet av investeringar i övergången till gröna byggnader. När det gäller den rättsliga ramen ska regeringens brådskande dekret nr 18/2009 om det fleråriga nationella programmet för förbättring av energiprestandan i bostadshus ändras för att höja ambitionsnivån för energirenoveringar till minst 30 % primärenergibesparingar på upp till 60 % primärenergibesparingar för bostadshus. När det gäller det nya tekniska regelverket ska det innehålla följande riktlinjer som antagits och tagits i drift: Riktlinjer för nära-nollenergibyggnad, riktlinjer för att underlätta genomförandet av byggnadsinformationsmodelleringen (BIM) och en metod för icke-invasiv strategi för energi-

och resurseffektivitet i historiska byggnader. Det nya regelverket syftar till att ge vägledning om det tekniska genomförandet av NNE-kraven, för att stödja de centrala offentliga myndigheter som ansvarar för övervakningen av genomförandet av NNE-kraven, och att fastställa standarder för att uppnå energi- och resurseffektivitetsbesparingar för historiska byggnader utan att deras arkitektoniska och historiska värde påverkas. Delreformen ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

Reform 2. Strategisk, rättslig och förfarandemässig ram för att stödja seismisk motståndskraft hos byggnadsbeståndet

Reformen ska omfatta följande delreformer:

- R2.a. Antagande av en nationell strategi för att minska seismiska risker. Strategin ska innehålla en handlingsplan med särskilda mål för att minska jordbävningsrisken på kort, medellång och lång sikt (2030, 2040 och 2050) för olika typer av sårbara byggnader, inbegripet att öka allmänhetens medvetenhet och stärka den institutionella kapaciteten för seismisk hantering. Reformen ska säkerställa en integrerad och konsekvent strategi för planeringen av energirenoveringar och seismiska renoveringar och ska minska den tid som krävs för att effektivt slutföra prioriteringen av ingrepp i byggnadsbeståndet från flera år till flera månader. Denna reformdel ska genomföras genom regeringens antagande av strategin och ska vara slutförd senast den 31 december 2022.
- R2.b. Optimera den rättsliga ramen för minskning av seismiska risker i befintliga byggnader. Syftet med delreformen är att förbättra det befintliga programmet för eftermodifiering av det befintliga byggnadsbeståndet, som tidigare inte hade någon integrerad strategi för seismiska renoveringar och energirenoveringar. Delreformen ska ändra programmet till ett flerårigt program, den ska i förteckningen över stödberättigande utgifter införa de arbeten som krävs för att öka energiprestandan, utvidga den till offentliga byggnader och inte bara privata byggnader samt införa seismisk riskklass RSII bland de stödberättigande kriterierna. Denna reformdel ska genomföras genom ikraftträdandet av den nya lagen om minskning av jordbävningsrisker i byggnader och dess genomförande ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet

Syftet med investeringen är att öka energirenoveringstakten för flerfamiljshus och offentliga byggnader i Rumänien. Eftersom Rumänien är ett av de europeiska länder som är mest utsatt för jordbävningsrisk ska energirenovering, där så krävs, genomföras parallellt med jordbävningsrenoveringen för att säkerställa en kostnadseffektiv strategi och en långsiktig effekt av investeringen. Byggnadsverken ska också respektera byggnadens estetik och arkitektoniska kvalitet genom att ta hänsyn till eventuella krav på kulturellt skydd vid renovering av byggnader som tillhör kulturarvet. Investeringen ska också förbättra byggnaders tillgänglighet genom att skapa anläggningar och anpassa byggnaderna till behoven hos personer med funktionsnedsättning och till den åldrande befolkningen.

Investeringen ska genomföras längs två axlar:

- Axel 1 – Investeringar i flerfamiljshus för en grön och motståndskraftig övergång

Ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av flerfamiljshus ska inrättas senast den 31 mars 2022. Målet med investeringen är att uppnå en total CO_2-besparing på minst 0,15 miljoner ton och totala primärenergibesparingar på minst 0,15 Mtep. I planen ska det fastställas att alla renoveringar i

genomsnitt förväntas leda till besparingar på minst 30 % av primärenergibehovet. Vid större renovering av byggnader med mer än 10 parkeringsplatser ska kabelinfrastrukturen för varje parkeringsplats säkerställa möjligheten att installera laddningsstationer för elfordon och en laddningsstation för var och en av 5 parkeringsplatser.

Ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och administration ska ansvara för offentliggörandet av inbjudningar att lämna förslag till lokala myndigheter, medan de lokala myndigheterna ska ansvara för tilldelningen av kontrakt. En inbjudan att lämna förslag ska omfatta både energieffektivitetsrenovering och seismisk konsolidering av bostadshus och ska inriktas på de områden som har störst jordbävningsrisk. Specificeringen av ansökningsomgången ska kräva att man prioriterar samhällen som riskerar fattigdom och social utestängning. En separat inbjudan att lämna förslag ska endast omfatta måttliga energieffektivitetsrenoveringar och ska inriktas på samhällen som riskerar fattigdom och social utestängning. En tredje ansökningsomgång ska omfatta måttliga (90 %) och genomgripande (10 %) energirenoveringar och ska fördelas till alla lokala administrativa enheter, inklusive de sex sektorerna i Bukarest, beroende på antalet byggnader och deras befolkning i länet. Om några medel inte har avtalats efter denna första omgång ska den återstående finansieringen göras tillgänglig på samma villkor för alla lokala administrativa enheter enligt principen ” först till kvarn”.

Flerfamiljshus som klassificeras i seismisk riskklass I eller II (RSI och RSII) ska undantas från finansiering av insatser med enbart energieffektivitet.

Genomförandet av investeringarna inom denna axel ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

- Axel 2 – Investeringar i offentliga byggnader för en grön och motståndskraftig övergång

Ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av offentliga byggnader ska inrättas senast den 31 mars 2022. Målet med investeringen är att uppnå en total CO_2-besparing på minst 0 075 miljoner ton och totala primärenergibesparingar på minst 0,0215 Mtep. I planen ska det fastställas att alla renoveringar i genomsnitt förväntas leda till besparingar på minst 30 % av primärenergibehovet. Vid större renovering av byggnader med mer än 10 parkeringsplatser ska det säkerställas att minst en laddningsstation för elfordon eller inbyggd infrastruktur installeras.

Ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning ska övervaka genomförandet och arbetet ska utföras antingen via det nationella investeringsbolaget eller direkt av berörda centrala landsting, landsting, landskapskommuner och andra kommuner, inklusive de sex sektorerna i Bukarest. Ministeriet ska ansvara för offentliggörandet av inbjudningar att lämna förslag till offentliga myndigheter. Ansökningsomgångarna ska i så stor utsträckning som möjligt aggregeras till centraliserade stora upphandlingspaket och standardiserad anbudsdokumentation med resultatindikatorer, och särskilda krav och förfaranden för teknisk och ekonomisk utvärdering ska utvecklas.

En ansökningsomgång för integrerade projekt (seismisk konsolidering och energieffektivitet) ska anordnas för lokala administrativa enheter i områden med störst seismisk risk. En separat inbjudan att lämna förslag till projekt ska omfatta måttliga (80 %) och genomgripande (20 %) energirenoveringar. Om några medel inte har avtalats efter denna första omgång ska den återstående finansieringen göras tillgänglig på samma villkor för alla lokala administrativa enheter enligt principen ”först till kvarn”.

Offentliga byggnader som klassificeras i riskklasserna RSI och RSII ska undantas från finansiering av insatser med enbart energieffektivitet.

Genomförandet av investeringarna inom denna axel ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering 2. Genomförande av det nationella fastighetsregistret

Syftet med investeringen är att skapa en nationell databas över byggnadsbestånd som innehåller viktig information såsom byggnadstypologin, energiförbrukningen och seismiska risker. Databasen ska bidra till utvecklingen av politiska analyser och programformulering och utvärdering, identifiera målbyggnader för olika program, identifiera dåliga/högpresterande, prioritera investeringar och följa de övergripande framstegen.

Investeringen ska inrätta ett nationellt fastighetsregister, som är ett it-system för det befintliga nationella offentliga och privata byggnadsbeståndet. Registret ska vara georefererat, länkat och kompatibelt med stadsdatabaser på lokal nivå och andra nationella registersystem. Under den första pilotfasen ska registret innehålla ett avsnitt med information om alla byggnader som renoveras enligt återhämtnings- och resiliensplanen. Detta ska göra det möjligt att övervaka dessa byggnaders energiförbrukning.

Energipass för byggnader ska ingå i loggböckerna och innehålla all information om energirelaterade ingripanden i digitalt format. Loggböcker ska ingå i det nationella fastighetsregistret som ett integrerat system.

Det nationella fastighetsregistret ska vara tillgängligt online med pilotsektionen senast den 31 december 2024.

Investering 3. Stärka yrkeskunnandet hos yrkesverksamma och arbetstagare inom renoveringssektorn genom att utveckla utbildningar om byggnation av energieffektivitet

Syftet med investeringen är att komplettera investeringarna i renovering av byggnader genom att stärka kompetensen och kapaciteten hos yrkesverksamma och anställda inom byggsektorn, som för närvarande inte räcker till för att genomföra de ambitiösa energirenoveringar som krävs.

Utbildningsprogrammen ska bestå av korta kurser i program för livslångt lärande för att förbättra kompetensen hos yrkesverksamma och arbetstagare med gröna jobb i samband med energirenovering av byggnader, vilka ska genomföras i olika regioner som är jämnt fördelade över rumänskt territorium. Partnerskap mellan utbildningscentrum, universitet och relevanta institutioner ska utvecklas. Utbildningen ska struktureras i moduler och ska omfatta både teoretiska och praktiska kurser. Investeringen ska täcka funktionshindrade personers deltagande i specialist- och utbildningskurser/utbildningsprogram.

Syftet med investeringen är att utveckla 10 certifieringssystem för byggnaders energiprestanda för specialister och kvalifikationer för byggnadsarbetare, som omfattar sammanlagt minst 8 000 personer.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 4. Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader

Syftet med denna investering är att ta itu med utmaningarna i samband med energirenovering av historiska byggnader och resurseffektivitet, såsom historiska monument och byggnader belägna i skyddade områden, genom en tvärvetenskaplig och integrerad strategi för genomförande av principerna om hållbarhet och cirkulär ekonomi, i linje med den nationella strategin för skydd av historiska minnesmärken. Investeringen ska främja insamling, reparation och återanvändning av material från renoveringsarbeten på historiska byggnader och på så sätt bidra till både bevarandet av kulturarvet och klimat- och energieffektivitetsmålen, i linje med EU:s renoveringsvågsstrategi.

Investeringen ska i) utveckla och testa nya material och tekniska lösningar för energi- och resurseffektivitetsåtgärder i historiska byggnader, ii) utveckla yrkeskunskaper för energi- och resurseffektivitetsåtgärder i historiska byggnader. iii) inrätta ett pilotcentrum för insamling och återanvändning av historiska byggnadsmaterial från rivningsarbeten på historiska byggnader. iv) Se till att historiska byggnader regelbundet underhålls.

Ett pilotcentrum inom det nationella kulturarvsinstitutet för insamling och återanvändning av historiska byggnadsmaterial ska vara i drift senast den 31 december 2024 och 2 certifieringssystem för energi- och resurseffektivitetsinsatser i historiska byggnader ska ha utvecklats och omfatta sammanlagt minst 200 personer senast den 31 december 2025.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
90	Reform 1. Förenklat och uppdaterat regelverk för att stödja genomförandet av investeringar i övergången till gröna och motståndskraftiga byggnader	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den befintliga lagstiftningsramen för det fleråriga nationella programmet för förbättring av energiprestandan i bostadshus (regeringsförordning nr 18/2009)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna av regeringens undantags-förordning nr 18/2009				Kv. 4	2022	Ändringarna av det fleråriga nationella programmet för förbättrad energiprestanda i bostadshus ska höja ambitionsnivån för energirenoveringar till minst 30 % primärenergibesparingar på upp till 60 % primärenergibesparingar för bostadshus genom att upprätta en uppdaterad förteckning över utgifter för måttliga eller genomgripande renoveringar som ska vara stödberättigande och genom att höja ambitionsnivån för prestandaindikatorerna för projekt som lämnas in inom ramen för programmet.
91	Reform 1. Förenklat och uppdaterat regelverk för att stödja	Delmål	Det tekniska regelverket för investeringar för	Offentliggörande i den officiella tidningen				Kv. 4	2022	Det tekniska regelverket ska omfatta följande riktlinjer som antagits och tagits i drift: 1. Riktlinjerna för nära-nollenergibyggnader

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	genomförandet av investeringar i övergången till gröna och motståndskraftiga byggnader		övergången till gröna och digitala byggnader är i drift							(NNE-riktlinjerna) ska ge vägledning om det tekniska genomförandet av NNE-kraven, för att stödja de centrala offentliga myndigheter som ansvarar för övervakningen av genomförandet av NNE-kraven. Riktlinjerna ska innehålla relevanta indikatorer och mekanismer för insamling och övervakning av dessa. 2. ”metoden för icke-invasiv strategi för energieffektivitet i historiska byggnader” ska fastställa standarder för att uppnå energi- och resurseffektivitetsbesparingar för historiska byggnader utan att deras arkitektoniska och historiska värde påverkas.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
92	Reform 1. Förenklat och uppdaterat regelverk för att stödja genomförandet av investeringar i övergången till gröna och motståndskraftiga byggnader	Mål	Kortare tidsfrister för utfärdande av bygglov		Procent (%)	0	50	Kv. 2	2025	Minskning med minst 50 % av den tid som krävs för att de berörda enheterna ska kunna utfärda byggnadstillstånd, jämfört med 2020, från 270 dagar till 135 dagar för hela processen med att erhålla byggnadstillstånd.
93	Reform 2. Strategisk, rättslig och förfarandemässig ram för att stödja seismisk motståndskraft hos byggnadsbeståndet	Delmål	Antagande och genomförande av den nationella strategin för minskning av seismiska risker för seismisk eftermodifiering av det befintliga byggnadsbestånd et.	Regeringens antagande av den nationella strategin för att minska seismiska risker.				Kv. 4	2022	Strategin ska fastställa kriterier för prioritering av investeringar för att minska seismiska risker för det befintliga byggnadsbeståndet på grundval av nivån på seismiska risker för byggnader och samhällen och fördelarna med riskbegränsande åtgärder. Införandet av en snabb visuell bedömningsmetod för den andra nivån av jordbävningsriskbedömning ska bidra till att minska den

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tid som krävs för att effektivt slutföra prioriteringen av interventioner i byggnadsbeståndet på grundval av sårbarhetsuppgifter från flera år till flera månader. Den ska beakta de åtgärder som föreslås i den långsiktiga renoveringsstrategin genom utarbetandet av en obligatorisk integrerad insatsguide.
94	Reform 2. Strategisk, rättslig och förfarandemässig ram för att stödja seismisk motståndskraft hos byggnadsbeståndet	Delmål	Ikraftträdande av den nya lagen om minskning av jordbävningsrisker i byggnader	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nya lagen om minskning av jordbävningsrisker i byggnader				Kv. 4	2022	Ikraftträdande av den nya lagen om minskning av jordbävningsrisker i byggnader. Lagen omfattar följande åtgärder: - inkludera en flerårig strategi för eftermodifiering av det befintliga byggnadsbeståndet. - föra in förteckningen över stödberättigande. utgifter för olika stödberättigande typer av arbeten som är

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										nödvändiga för att öka energiprestandan. - utvidga programmet till offentliga byggnader vid sidan av flerfamiljshus. - införa den seismiska klassen RSII bland de kriterier som kan komma i fråga, tillsammans med den seismiska klassen för RSI.
95	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Delmål	Om inrättande av ett nationellt stödsystem för energi- och effektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av flerfamiljshus	Offentliggörande av ministerförordningen om inrättande av finansieringssystemet				Kv. 1	2022	Systemet ska finansiera energirenovering av minst 4,3 miljoner m² i bostadshus. Stödordningen ska finansiera följande typer av projekt: - integrerade projekt (seismisk konsolidering och energieffektivitet). - energirenoveringsprojekt. Finansieringssystemet ska säkerställa att minst 90 % av det totala anslaget används för energieffektivitetsarbeten och att högst 10 % av anslaget används för seismisk konsolidering och andra kompletterande

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										arbeten (t.ex. brandsäkerhet och tillgänglighet). Hela systemet ska säkerställa att alla avtal uppfyller det relevanta energieffektivitetskravet på en minsta minskning av energiförbrukningen med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen för varje byggnad (med undantag för byggnader med status som kulturföremål), vilket ska ge minst 30 % (måttlig renovering) och 60 % (grundrenovering) besparingar i efterfrågan på primärenergi jämfört med situationen före renoveringen och som uppfyller kraven i den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
96	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Delmål	Inrättande av ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för offentliga byggnader)	Offentliggörande av beslutet om inrättande av systemet				Kv. 1	2022	Stödordningen ska finansiera energirenovering av offentliga byggnader på minst 2,3 miljoner m². Systemet ska säkerställa följande typer av projekt: - integrerade projekt (seismisk konsolidering och energieffektivitet) - energirenoveringsprojekt. Finansieringssystemet ska säkerställa att minst 90 % av de totala anslagen används för energieffektivitetsarbeten och att högst 10 % av anslaget används för seismisk konsolidering och andra kompletterande arbeten (t.ex. brandsäkerhet, tillgänglighet). Hela systemet ska säkerställa att alla avtal uppfyller det relevanta energieffektivitetskravet på en minsta minskning av energiförbrukningen med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										för uppvärmning före renoveringen för varje byggnad (med undantag för byggnader med status som kulturföremål), vilket ska ge minst 30 % (måttlig renovering) och 60 % (grundrenovering) besparingar i efterfrågan på primärenergi jämfört med situationen före renoveringen och i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
97	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbestå	Delmål	Ansökningsomgångar för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för	Offentliggörande av kravspecifikationer				Kv. 2	2022	Följande tre ansökningsomgångar ska offentliggöras av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och administration för renovering av energieffektivitet och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av bostadshus: - ansökningsomgång för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	ndet		bostadshus							integrerade projekt där seismisk konsolidering ska genomföras på ett integrerat sätt med insatser för att öka energieffektiviteten. Ansökningsomgången ska inriktas på lokala administrativa enheter som är belägna i områden där markaccelerationens toppvärde för jordbävningsdesign a g, enligt zonkartan över Rumäniens territorium i koden för seismisk design P100–1 är större än eller lika med 0,2 g för IM = 225 år. Specificeringen av ansökningsomgången ska kräva att man prioriterar samhällen som riskerar fattigdom och social utestängning. - uppmana till renoveringsprojekt för energieffektivitet som

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										riktar sig till samhällen som riskerar fattigdom och social utestängning, med en budget på minst 20 % av anslaget för investering 1, axel 1, som motsvarar energieffektivitet. - ansökningsomgång för territoriella renoveringsprojekt för energieffektivitet som är öppna för alla lokala administrativa enheter, inklusive de sex sektorerna i Bukarest per län, beroende på antalet flerfamiljshus och befolkningen i länet. Byggnader som klassificeras i seismiska riskklasser RSI och RSII ska uteslutas för energieffektivitetskontrakt som tilldelas i den andra och tredje ansökningsomgången. Alla tre ansökningsomgångar ska innehålla urvalskriterier som anger att alla avtal ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										innehålla det relevanta energieffektivitetskravet på en minsta minskning av energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen för varje byggnad (med undantag för byggnader med status som kulturföremål), vilket ska ge minst 30 % primärenergibesparingar jämfört med situationen före renoveringen (måttlig renovering). Den tredje ansökningsomgången ska kräva att 10 % av budgeten används för projekt som ger minst 60 % primärenergibesparingar (grundrenovering) jämfört med situationen före renoveringen. Investeringen ska inte omfatta utbyte av gaspannor. Om några medel inte har

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										avtalats efter den första omgången ska de återstående medlen göras tillgängliga på samma villkor för alla lokala administrativa enheter enligt ”först till kvarn” -principen.
98	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Delmål	Ansökningsomgång för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) (offentliga byggnader)	Offentliggörande av kravspecifikationer				Kv. 2	2022	Ansökningsomgångar som offentliggjorts av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och administration för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av offentliga byggnader för en grön och motståndskraftig övergång: - ansökningsomgång för integrerade projekt där seismisk konsolidering ska genomföras på ett integrerat sätt med insatser för att öka energieffektiviteten. Ansökningsomgången ska inriktas på lokala administrativa enheter som

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										är belägna i områden där markaccelerationens toppvärde för jordbävningsdesign a g, enligt zonkartan över Rumäniens territorium i koden för seismisk design P100–1 är större än eller lika med 0,2 g för IMR = 225 år. - begäran om energirenoveringsprojekt för måttliga (80 %) och grundliga (20 %) energirenoveringar, riktade till centrala offentliga myndigheter, landsting, landstingskommuner och andra kommuner, inklusive de sex sektorerna i Bukarest. Byggnader som klassificeras i riskklasserna RSI och RSII ska uteslutas från kontrakt som tilldelas inom ramen för den andra ansökningsomgången. De två

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										ansökningsomgångarna ska innehålla urvalskriterier som anger att alla avtal ska ange det relevanta energieffektivitetskravet på en minsta minskning av energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen för varje byggnad (med undantag för byggnader med status som kulturföremål), vilket ska ge minst 30 % primärenergibesparingar (måttlig renovering) jämfört med situationen före renoveringen. Den tredje ansökningsomgången ska kräva att 20 % av budgeten används för projekt som ger minst 60 % primärenergibesparingar (grundrenovering) jämfört med situationen före renoveringen.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Investeringarna ska inte omfatta utbyte av gaspannor. Om några medel inte kontrakterats efter den första omgången ska de återstående medlen göras tillgängliga på samma villkor för alla kommuner enligt principen ”först till kvarn”.
99	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Delmål	Undertecknande av kontrakt för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för bostadshus	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Avtal om energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för övergången till gröna och motståndskraftiga byggnader (bostadshus) ska undertecknas i enlighet med villkoren i delmålen 95 och 97.
100	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera	Delmål	Undertecknande av kontrakt för energieffektivitetsrenovering och	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Avtal om energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för övergången till gröna och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet		integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för offentliga byggnader							motståndskraftiga byggnader (offentliga byggnader) ska undertecknas i enlighet med villkoren i delmålen 96 och 98.
101	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Mål	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus		Antal (m^2)	0	1 400 000	Kv. 3	2024	Energirenovering av bostadshus, i enlighet med villkoren i delmålen 95 och 97.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
102	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Mål	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus		Antal (m^2)	1 400 000	2 800 000	Kv. 4	2025	Energirenovering av bostadshus, i enlighet med villkoren i delmålen 95 och 97.
103	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Mål	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus		Antal (m^2)	2 800 000	4 364 500	Kv. 2	2026	Energirenovering av bostadshus, i enlighet med villkoren i delmålen 95 och 97.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
104	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Mål	Slutförd energirenovering av offentliga byggnader		Antal (m^2)	0	770 000	Kv. 3	2024	Energirenovering av offentliga byggnader, i enlighet med villkoren i delmålen 96 och 98.
105	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Mål	Slutförd energirenovering av offentliga byggnader		Antal (m^2)	770 000	1 540 000	Kv. 4	2025	Energirenovering av offentliga byggnader, i enlighet med villkoren i delmålen 96 och 98.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
106	Investering 1. Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Mål	Slutförd energirenovering av offentliga byggnader		Antal (m^2)	1 540 000	2 313 634	Kv. 2	2026	Energirenovering av offentliga byggnader, i enlighet med villkoren i delmålen 96 och 98.
107	Investering 2. Genomförande av det nationella fastighetsregistret	Delmål	Ett nationellt digitalt fastighetsregister har inrättats och tagits i drift.	Det nationella digitala fastighetsregistret finns tillgängligt online, med ett pilotavsnitt som innehåller information om de byggnader som renoverats genom den nationella återhämtnings- och				Kv. 4	2024	Informationssystemet för registret ska innehålla en georefererad databas över offentliga och privata byggnader, som kompletterar geoportalen Inspire, som är kopplad till och kompatibel med stadsdatabasen på lokal nivå och andra nationella registersystem. Energipass för byggnader ska ingå i loggböckerna och innehålla all information om energirelaterade ingripanden

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				resiliensplanen.						i digitalt format. Loggböcker ska ingå i det nationella fastighetsregistret som ett integrerat system. Syftet med registret är att spåra uppgifter om energirenovering (energibesparingar, utsläppsminskningar) och även uppgifter om seismisk sårbarhet och andra byggnadsegenskaper.
108	Investering 3. Stärka yrkeskunnandet hos yrkesverksamma och arbetstagare inom renoveringssektorn genom att utveckla utbildningar om byggnation av energieffektivitet	Mål	Inrättande av certifieringssystem för byggnaders energiprestanda		Antal	0	10	Kv. 1	2023	Minst 10 certifieringssystem för arbetstagare och specialister på konstruktioner ska inrättas. Certifieringar ska ges i utbildningsprogram i form av korta kurser i program för livslångt lärande som ska tillhandahållas i olika regioner som är jämnt fördelade över rumänskt territorium. Utbildningen ska inriktas på att förbättra yrkesutövarnas och arbetstagarnas färdigheter i samband med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										energirenovering av byggnader.
109	Investering 3. Stärka yrkeskunnandet hos yrkesverksamma och arbetstagare inom renoveringssektorn genom att utveckla utbildningar om byggnation av energieffektivitet	Mål	Minst 8 000 specialister och arbetstagare som certifierats för att ha slutfört utbildning om energieffektivitet		Antal	0	8 000	Kv. 4	2023	Minst 8 000 specialister och arbetstagare inom byggsektorn ska ha erhållit korttidscertifiering för att genomgå energieffektivitetsrelaterad utbildning.
110	Investering 4. Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader	Delmål	Ett laboratorium för testning av nya material och tekniska lösningar för historiska byggnader är i drift.	Laboratoriet är i drift				Kv. 4	2024	Laboratoriets organisationsstruktur och förvaltningsförfaranden ska vara utformade så att tester kan utföras enligt vetenskapliga metoder. Testresultaten ska användas för att utveckla de tekniska förfarandena för den metod som är avsedd att öka

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										energieffektiviteten i historiska byggnader genom att använda teknik och nya material, beroende på region, byggnadstradition och fysiska egenskaper.
111	Investering 4. Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader	Delmål	Ett pilotcentrum inom det nationella kulturarvsinstitutet för insamling och återanvändning av historiska byggnadsmaterial är i drift.	Operativ licens som erhållits				Kv. 4	2024	Pilotcentrumet ska vara utrustat med infrastruktur för demontering, separat insamling och sortering av historiskt material samt med de verktyg som behövs för att reparera insamlat material från renovering och rivning av historiska byggnader. De reparerade materialen ska återanvändas i framtida arbeten på historiska byggnader, inbegripet sådana som finansieras genom denna del. Utvecklingen av centrumet bygger på cirkulär ekonomi och är i linje med resurseffektivitetsprincipern a.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
112	Investering 4. Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader	Mål	Minst 200 yrkesverksamma med certifiering för slutförande av utbildning om insatser och energieffektivitet i historiska byggnader.		Antal	0	200	Kv. 4	2025	Minst 200 yrkesutövare ska ha erhållit ett intyg för att ha slutfört energieffektivitetsrelaterad utbildning på området historiska byggnader.

F. DEL 6: ENERGI

Energisektorn är Rumäniens största källa till växthusgasutsläpp (66 %). I sin nationella energi- och klimatplan uppskattar Rumänien cirka 22,6 miljarder EUR i investeringsbehov inom energisektorn under perioden 2021–2030 för att uppnå de politiska målen i den nationella energi- och klimatplanen för 2030.

Syftet med delen är att ta itu med de största utmaningarna för den rumänska energisektorn när det gäller minskade koldioxidutsläpp och luftföroreningar. Det syftar särskilt till att påskynda utfasningen av fossila bränslen i energisektorn genom att fasa ut brunkols- och kolkraftverk senast 2032 och genom att underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor och alternativa energikällor, såsom grön vätgas. Det syftar också till att öka elnätets flexibilitet, digitalisera energisektorn och minska industrins energiintensitet. Delen syftar också till att förbättra företagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn.

Dessa investeringar och reformer ska vara inriktade på Rumäniens landsspecifika rekommendationer från de senaste två åren för att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] koldioxidsnål och energieffektivitet” (landsspecifik rekommendation 4, 2019) och ”fokusera på investeringar för en grön [...] omställning, särskilt på ren och effektiv produktion och användning av energi- och miljöinfrastruktur, även i kolregionerna” (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el

Målet med reformen är att minska koldioxidutsläppen inom energisektorn, med fokus på elproduktion. Reformen omfattar två huvudåtgärder: Utfasning av kol och ökning av kapaciteten för produktion av el från förnybara energikällor.

Det första reforminslaget syftar till att fasa ut kol- och brunkolskraftverk senast 2032. Lagen om utfasning av fossila bränslen och tillhörande sekundärlagstiftning som fastställer tidsplanen för avvecklingen av den totala installerade kol- och brunkolskapaciteten ska träda i kraft senast den 30 juni 2022. En sammanlagd installerad kapacitet för kol- och brunkolsproduktion på 3 780 MW ska avvecklas senast den 31 december 2025.

Det andra reforminslaget syftar till att underlätta och påskynda utbyggnaden av förnybar energi i Rumäniens energimix. Utöver införlivandet av unionslagstiftningen ska den nya energilagen i) införa CFD-kontrakt som den viktigaste stödmekanismen för investeringar i produktion av förnybar energi, ii) möjliggöra direkta förhandlingar om energiköpsavtal för alla energiproducenter, iii) förenkla licensierings- och tillståndsförfarandena för investeringar i förnybar energi, fastställa kortare och obligatoriska administrativa svarstider och införa ansvarsförfaranden för onödiga förseningar. iv) Införa en särskild stödram för investeringar i förnybar energi till havs i regioner

som för närvarande är underutnyttjade. och v) genomföra efterfrågeflexibilitet på balansmarknaden för att minska förbrukningen vid rusningstid och öka industrikonsumenternas deltagande på energimarknaden.

Den nya energilagen träder i kraft den 30 juni 2023. Till följd av dessa åtgärder ska en ytterligare kapacitet på minst 3 000 MW förnybar energi (vindkraft och solenergi) tas i drift och anslutas till nätet senast den 30 juni 2026.

Reform 2. Förbättra företagsstyrningen i statsägda företag inom energisektorn

Reformen är inriktad på att förbättra styrningen av statsägda företag, med fokus på energisektorn. Reformen ska särskilt förbättra insynen och konkurrenskraften när det gäller urval och utnämning av ledamöter i styrelser och/eller tillsynsnämnder i statsägda företag inom energisektorn. Dessa styrelser ska utses med ett mandat på 4 år och ersättningssystemet ska baseras på kvantitativa och kvalitativa mål med anknytning till finansiella resultat och tjänsters resultat.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2022. Reformen ska också slutföra noteringen av minst 15 % av aktierna i Hidroelectrica senast den 30 juni 2023.

Reform 3. Grön budgetering

Rumänien använder sig för närvarande inte av miljövänlig budgetpraxis. Syftet med denna reform är att möjliggöra övervakning av miljöanpassade budgetutgifter och bedömning av finanspolitikens miljö- och klimateffekter. Inom ramen för denna reform ska finansministeriet utarbeta och tillämpa en metod för att bedöma de enskilda budgetposternas inverkan på miljömålen, i linje med EU:s taxonomi för hållbar verksamhet och den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Reformen ska öka de lokala myndigheternas förmåga att genomföra miljövänlig budgetpraxis.

Metoden ska antas, offentliggöras och genomföras senast den 30 september 2023.

Investering 1. Ny kapacitet för elproduktion från förnybara källor

Syftet med investeringen är att installera ny produktionskapacitet för förnybar energi genom en teknikneutral konkurrensutsatt offentlig upphandling mellan olika tekniker (vindkraft och solenergi). Projekten ska vara förenliga med relevanta bilagor till kommissionens delegerade förordning (EU) (C (2021) 2800/3) enligt taxonomiförordningen (EU) (2020/852).

Investeringen ska bestå av bidrag för uppförande av de utvalda anläggningarna, i syfte att installera 950 MW produktionskapacitet för förnybar energi, eller den maximala volym som är förenlig med anbudsförfarandet under konkurrensförhållanden.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
113	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Mål	Avveckling av produktionskapacitet för koleldad elkraft		Mega-watt (MW)	0	1 695	Kv. 4	2021	1 695 MW av den koleldade installerade elproduktionskapaciteten har avvecklats.
114	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Delmål	Ikraftträdande av lagen om utfasning av fossila bränslen som fastställer tidsplanen för utfasning av stenkol och brunkol	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten				Kv. 2	2022	Senast andra kvartalet 2022 ska en lag om minskade koldioxidutsläpp (och eventuell sekundärlagstiftning) träda i kraft med en tidsplan fram till 2032 för - Avveckling av den totala installerade produktionskapaciteten för stenkol/brunkol (dvs. 4 590 MW). - Åtgärder för återställande av gruvor som ska stängas

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										(t.ex. bärgningsjord i gruvområden som matjord och förnyelse av vegetation, avfallsfyndigheter, markanvändning efter stängning för markformen). - Åtgärder för kompetenshöjning (omskolning och omskolning) och andra åtgärder med socioekonomiska konsekvenser för de berörda samhällena.
115	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Mål	Avveckling av produktionskapacitet som drivs med brunkol		Megawatt (MW)	1 695	2 355	Kv. 4	2022	En sammanlagd installerad kapacitet för kol- och brunkolsproduktion på 2 355 MW har avvecklats.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
116	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Delmål	Den nya energilagens ikraftträdande	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av energilagen				Kv. 2	2023	- Ikraftträdande av en ny energilag (och av eventuell nödvändig sekundärlagstiftning) som ska Genomföra CfD-kontrakten (CfD). - Ingå avtal om köp av el från förnybara energikällor (energiköpsavtal), - Förenkla licensierings- och tillståndsförfarandena för investeringar i förnybar energi, korta och bindande administrativa svarstider och ansvarsförfaranden för onödiga förseningar, minskning av nödvändig dokumentation och nödvändiga förfaranden, införande av en ny särskild ram för havsbaserade anläggningar för förnybar energi, - genomföra efterfrågeflexibilitet på balansmarknaden.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
117	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Delmål	Undertecknande av kontrakt för skillnader för förnybara energikällor	Undertecknande av alla kontrakt				Kv. 4	2023	Undertecknande av kontrakt efter den första omgången av anbudsförfaranden för tilldelning av CFD-kontrakt för att främja produktion av el (minst 1 500 MW installerad kapacitet) från förnybara energikällor, i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
118	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Delmål	Undertecknande av kontrakt för skillnader för förnybara energikällor	Undertecknande av tilldelning av alla kontrakt				Kv. 2	2025	Undertecknande av kontrakt efter den andra omgången av anbudsförfaranden för tilldelning av CFD-kontrakt för att främja produktion av el (minst 2 000 MW extra installerad kapacitet) från förnybara energikällor, i enlighet med den tekniska vägledningen den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
119	Reform 1. Reform av elmarknaden,	Mål	Avveckling av brunkolseldad produktionskapacit		Megawatt (MW)	2 355	3 780	Kv. 4	2025	En sammanlagd installerad kapacitet för kol- och brunkolselproduktion på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el		et							3 780 MW har avvecklats och delvis ersatts av en framtidssäker, flexibel och effektiv gaseldad kraftproduktion på 1 300 MW eller gaseldad kraftvärme, som möjliggör användning av förnybara och koldioxidsnåla gaser.
120	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Mål	Ytterligare kapacitet för förnybar energi som beställts		Megawatt (MW)	4 408	7 408	Kv. 2	2026	Minst 3 000 MW extra kapacitet för förnybar energi (vindkraft och solenergi) jämfört med den befintliga installerade kapaciteten (vindkraft och solenergi) har tagits i drift och anslutits till nätet.
121	Reform 2. Förbättra företagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn	Delmål	Förbättra företagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn	Urvalet och utnämningen av styrelser är slutförd				Kv. 4	2022	Urval och utnämning av ledamöter i ledningen och/eller tillsynsnämnderna för alla nationella statsägda företag som lyder under energiministeriet (t.ex. Hidroelectrica, Romgaz,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Nuclearelectrica) på grundval av ett öppet och konkurrensutsatt förfarande med mandat på 4 år och ett ersättningssystem baserat på kvantitativa och kvalitativa mål som är kopplade till det finansiella (såsom intäkter och avkastning, deltagande av statsbudgeten) och tjänsteprestationer (t.ex. baserat på en representativ kundenkät från ett oberoende företag).
122	Reform 2. Förbättra företagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn	Delmål	Notering av minst 15 % av aktierna i Hidroelectrica slutförd	Slutförande av det första offentliga budet				Kv. 2	2023	Efter offentliggörandet av prospektet för notering ska en andel på minst 15 % av Hidroelectrica handlas på börsen efter ett första erbjudande till allmänheten.
123	Reform 3. Grön budgetering	Delmål	Slutföra och tillämpa en metod för grön budgetplanering	Utveckling och inledande av tillämpning av en metod för grön budgetplanering				Kv. 3	2023	Finansministeriet ska färdigställa och tillämpa en metod för att bedöma de enskilda budgetposternas inverkan på miljömålen i linje med EU:s taxonomi för hållbar verksamhet och den tekniska vägledningen om

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Metoden ska antas, offentliggöras och börja tillämpas och ska möjliggöra övervakning av utgifter i den gröna budgeten och bedömning av finanspolitikens miljö- och klimateffekter.
124	Investering 1. Ny kapacitet för elproduktion från förnybara källor	Delmål	Om inledande av en anbudsinfordran för projekt för produktion av energi från förnybara energikällor (vindkraft och solenergi)	Offentliggörande av kravspecifikationerna				Kv. 1	2022	En anbudsinfordran för urval av projekt för produktion av energi från förnybara energikällor (vindkraft och solenergi) offentliggörs. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden ska vara öppen för både små och medelstora företag och stora investerare.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
125	Investering 1. Ny kapacitet för elproduktion från förnybara källor	Mål	Ytterligare kapacitet installerad från förnybara källor (vindkraft och solenergi)		Megawatt (MW)	0	950	Kv. 2	2024	Kapacitet på 950 MW förnybar energi (vindkraft och solenergi) som tagits i drift och anslutits till nätet, i enlighet med villkoren i delmål 124, eller den maximala volym som är kompatibel med anbudsförfarandet ska hållas på konkurrensmässiga villkor.

F.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 4. Utveckling av en gynnsam lagstiftnings- och regleringsram för framtida teknik, särskilt vätgas- och lagringslösningar.

Syftet med reformen är att ändra den befintliga rättsliga ramen för att införa åtgärder för att stödja och underlätta utbyggnaden av förnybar vätgas, med fokus på transport- och energisektorerna (gas och el). I synnerhet ska reformen utveckla en nationell strategi för vätgas och en strategisk handlingsplan, med en tidsplan för genomförandet av åtgärderna i strategin. Reformen ska undanröja alla rättsliga och administrativa hinder för utvecklingen av förnybar vätgasteknik och bidra till att de framtida nationella och europeiska målen för produktion, lagring, transport och användning av förnybar vätgas uppnås senast 2030.

Genom lagstiftning ska vätgasfärdiga apparater (såsom värmepannor) och utrustning vara obligatoriska från och med den 1 januari 2026 för alla nya anläggningar.

I enlighet med artikel 7.2 i förordningen om återhämtning och resiliens har Rumänien begärt tekniskt stöd genom instrumentet för tekniskt bistånd för utvecklingen av den nationella vätgasstrategin, inbegripet fastställandet av en uppsättning strategier för att vägleda, samordna och mobilisera offentliga och privata investeringar på områdena produktion, lagring, transport och förbrukning/användning av vätgas (förnybara gaser), inbegripet en översyn av den rättsliga ram som krävs för att stimulera detta område. Ändringarna av den rättsliga ramen på grundval av den nationella vätgasstrategin och den relevanta handlingsplanen ska vara slutförda senast den 31 mars 2023.

Reform 5. Att minska ekonomins energiintensitet genom att utveckla en hållbar mekanism för att öka industrins energieffektivitet

Syftet med reformen är att underlätta investeringar i energieffektivitet inom industrin och öka industrisektorns motståndskraft.

Reformen ska i) undanröja hinder för avtal om energiprestanda, ii) Införa marknadskontroll för energieffektivitet för att säkerställa att produkterna överensstämmer med ekodesignstandarder, iii) öka de små och medelstora företagens medvetenhet om energieffektivitetsåtgärder, program och fördelar, iv) skapa ett övervakningssystem för genomförandet av rekommendationerna från energibesiktningar inom sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet. v) Införa nya standarder för gröna finansiella instrument.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

Reform 6. Ökad konkurrenskraft och minskade koldioxidutsläpp inom uppvärmnings- och kylningssektorn

Målet med reformen är att bidra till utfasningen av fossila bränslen inom värme- och kylsektorn.

Reformen ska i) Klargöra ansvarsramen mellan centrala och lokala myndigheter för förvaltningen av värme- och kylsektorn och utvidga tillämpningen av lagen om bolagsstyrning till fjärrvärmeleverantörer. se till att biomassa är hållbar och spårbar för att förhindra att användningen av bioenergi påverkar den biologiska mångfalden och skogen negativt och diversifiera energimixen för uppvärmning och kylning utanför skogsbiomassan. iii) Göra det möjligt för flerbostadshus och deras sammanslutningar av hyresgäster att producera och sälja överskottssolenergi och eventuellt

vindkraft i flexiblare former, genom att skapa system för nettomätning, förenkla anslutningsförfarandena och införa incitament.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 2: Distributionsinfrastruktur för förnybara gaser (med naturgas i kombination med grön vätgas som en övergångsåtgärd) samt produktionskapacitet för grön vätgas och/eller dess användning för lagring av el.

Syftet med denna investering är att bidra till utbyggnaden av grön vätgas i linje med EU:s strategi för vätgas.

Investeringen består av två delinvesteringar: Byggande av ett distributionsnät för gas som möjliggör transport av grön vätgas i Oltenia-regionen och installation av nya elektrolysanläggningar för produktion av grön vätgas.

Syftet med den första delinvesteringen är att bygga minst 1 870 km nät för distribution av grön vätgas i Oltenia-regionen.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Distributionsnätet ska framför allt transportera minst 20 % av det förnybara vätet (räknat i volym) när det förskingras senast den 30 juni 2026 och 100 % förnybar vätgas och/eller andra förnybara gaser 2030. För att få kontraktet ska operatören visa att infrastrukturens tekniska egenskaper möjliggör transport av förnybara gaser, inklusive grön vätgas. Verksamhetsutövaren ska också ange försörjningskällan för de volymer grön vätgas som ska blandas med naturgas för att uppnå en minsta blandning på 20 % vid tidpunkten för idrifttagande. Dessutom ska digitala system och delar som integrerar IKT, kontrollsystem och sensorteknik vara en integrerad del av åtgärden för att möjliggöra interaktiv och intelligent övervakning, mätning, kvalitetskontroll och förvaltning av produktion, överföring, distribution och förbrukning av vätgas inom nätverket. För att säkerställa säker användning av nätet med en blandning av minst 20 % vätgas ska de lagstiftningsändringar som planeras i reform 4 säkerställa att endast vätgasfärdiga apparater och utrustning ansluts till detta nät.

Syftet med den andra delinvesteringen är att installera produktionskapacitet för grön vätgas på minst 100 MW i elektrolysanläggningar och producera minst 10 000 ton vätgas från förnybara källor senast den 31 december 2025.

Investering 3: Utveckling av flexibel och högeffektiv gaseldad el- och värmeproduktion (CHP), i fjärrvärme, för att uppnå en djupgående utfasning av fossila bränslen.

Syftet med investeringen är att bidra till att ta itu med Rumäniens utmaningar i övergången från kol- och brunkolsenergikällor. Investeringen ska särskilt säkerställa att konsumenterna får värme i samband med utfasningen av koleldad kraft- och värmeproduktion.

Investeringen ska leda till installation av minst 300 MW elproduktionskapacitet med framtidssäker, flexibel och högeffektiv kombinerad värme och energi som drivs med gas och som möjliggör användning av förnybara och koldioxidsnåla gaser.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Detta säkerställs genom följande kompletterande åtgärder:

- Reform 4 i del 6, i kombination med investering 2 i del 6, omfattar trovärdiga planer för att öka användningen av förnybara och koldioxidsnåla gaser genom antagande och genomförande av en nationell strategi och handlingsplan för vätgas och installation av produktionskapacitet för förnybar vätgas. och

- Reform 1 i del 6 leder till att anläggningar för kol- och brunkols- och värmeproduktion läggs ned, vilket är betydligt mer koldioxidintensivt än den högeffektiva gaseldade kombinerade värme- och kraftproduktionen inom ramen för denna investering. Stängningen av en sammanlagd mängd på 3 780 MW kol-/brunkolseldad kapacitet ska ske senast den 31 december 2025 och kapaciteten ska vara betydligt högre än den gaseldade kraftvärme på 300 MW som ska installeras inom ramen för denna investering och den gaseldade kapacitet på 1 300 MW som planeras installeras som ersättning. och

- Reform 1 i del 6 leder till att minst 3 000 MW ytterligare kapacitet för förnybar energi installeras senast 2026, vilket visar att Rumänien har en trovärdig utveckling för att öka andelen förnybar energi i riktning mot det mål för förnybar energi för 2030 som anges i den nationella energi- och klimatplanen. Eftersom Rumänien avser att höja detta mål ska en andra auktionsomgång för tilldelning av kontrakt för skillnader i förnybar energi inledas senast den 30 juni 2025 för att visa en trovärdig utveckling för att öka andelen förnybar energi i riktning mot det höjda målet. och

- Reform 1 i del 6 omfattar konkreta reformer och investeringar för att öka andelen förnybar energi, såsom genomförandet av CFD-kontrakten, upprättande av energiköpsavtal för förnybar energi, förenkling av licensierings- och tillståndsförfarandena för investeringar i förnybar energi, korta och bindande administrativa svarstider och ansvarsförfaranden för onödiga förseningar, minskning av nödvändig dokumentation och nödvändiga förfaranden samt införande av en ny särskild ram för havsbaserade anläggningar för förnybar energi.

Dessutom ska det nationella luftvårdsprogrammet, som skulle ha lämnats in till kommissionen senast i april 2019 som ett EU-rättsligt krav baserat på direktiv (EU) 2016/2284, godkännas senast den 30 juni 2022 (se fotnot 1 under Reform 1, i delen "Hållbara transporter").

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4. Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive hjälputrustning) samt ny ellagringskapacitet

Syftet med investeringen är att öka elnätets flexibilitet och bidra till att ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi integreras.

Investeringen består av tre delinvesteringar:

- Den första delinvesteringen i batterivärdekedjan (tillverkning, montering och återvinning) ska uppnå en total årlig batteritillverkning och batterimontering på minst 2 GW senast den 31 december 2025, efter en inbjudan att lämna projektförslag med urvalskriterier som säkerställer överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande

skada (2021/C58/01). Dessa kriterier ska i synnerhet utesluta verksamhet som rör avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[2] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[3] från stöd inom ramen för denna åtgärd, liksom verksamhet som rör utvinning av råvaror.

- Den andra delinvesteringen i värdekedjan för solceller och solcellspaneler (tillverkning, montering och återvinning) ska uppnå en total årlig kapacitet på minst 200 MW solceller och solcellspaneler senast den 31 december 2025, efter en inbjudan att lämna projektförslag med urvalskriterier som garanterar överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Dessa kriterier ska i synnerhet utesluta verksamhet som rör avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[4] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[5] från stöd inom ramen för denna åtgärd, liksom verksamhet som rör utvinning av råvaror.

- Syftet med den tredje delinvesteringen är att installera en total ellagringskapacitet på minst 240 MW (eller 480 MWh) senast den 31 december 2025, efter en inbjudan att lämna projektförslag med urvalskriterier som garanterar överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 5. Säkerställa energieffektivitet inom industrisektorn.

Syftet med investeringen är att öka industrins energieffektivitet, t.ex. genom att minska energiförbrukningen, utveckla system för digitalisering av energiförbrukningsmätare och öka egenförbrukningen av energi och värme.

[2] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[3] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[4] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[5] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Investeringen ska leda till en minskning på minst 30 % av de direkta och indirekta växthusgasutsläppen jämfört med förhandsutsläppen för minst 50 projekt, vilket ska övervakas med hjälp av en it-plattform för centralisering och analys av nationell energiförbrukning.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för inbjudningar att lämna projektförslag: i) verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[6], ii) verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[7], iii) verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[8] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[9], och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

[6] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[7] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[8] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[9] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

F.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
126	Reform 4. Utveckling av en gynnsam lagstiftnings- och regleringsram för framtida teknik, särskilt vätgas- och lagringslösningar.	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen för genomförande av den nationella vätgasstrategin	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna i den rättsliga ramen				Kv. 1	2023	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket på grundval av den nationella vätgasstrategin och den relevanta handlingsplanen. Ändringarna ska undanröja alla rättsliga och administrativa hinder för utvecklingen av den förnybara vätgastekniken och genomföra de åtgärder som krävs för utvecklingen av hela värdekedjan för förnybar vätgas, inbegripet slutanvändarnas obligatoriska användning av vätgasfärdiga apparater och utrustning senast den 1 januari 2026.
127	Reform 5. Att minska ekonomins energiintensitet genom att utveckla en hållbar mekanism för att öka energieffektiviteten inom industrin.	Delmål	Ikraftträdande av den rättsliga ram som inför åtgärder för att underlätta investeringar i energieffektivitet inom industrin	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten				Kv. 4	2022	Ikraftträdandet av den rättsliga ram som inför åtgärder för att underlätta investeringar i energieffektivitet inom industrin. Reformen ska i) undanröja hinder för avtal om energiprestanda, ii) införa marknadsövervakning och tillämpning av standarder för energieffektivitet för att säkerställa att produkterna

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										överensstämmer med ekodesignstandarder, iii) öka de små och medelstora företagens medvetenhet om energieffektivitet, iv) skapa ett övervakningssystem för genomförandet av rekommendationerna från energibesiktningar inom sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet. v) Införa nya standarder för gröna finansiella instrument.
128	Reform 6. Ökad konkurrenskraft och minskade koldioxidutsläpp inom uppvärmnings- och kylningssektorn	Delmål	Ikraftträdandet av den rättsliga ram som inför åtgärder för att fasa ut fossila bränslen inom värme- och kylsektorn	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten				Kv. 4	2023	Ikraftträdandet av den rättsliga ram som inför åtgärder för att fasa ut fossila bränslen inom värme- och kylsektorn. Reformen ska i) klargöra ansvarsramen mellan centrala och lokala myndigheter för förvaltningen av värme- och kylsektorn och utvidga tillämpningen av lagen om företagsstyrning till fjärrvärmeleverantörer. ii) innehålla en översyn av ramen för att säkerställa biomassans hållbarhet och spårbarhet för att förhindra negativa effekter av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										användningen av bioenergi på den biologiska mångfalden och skogarna, iii) diversifiera energimixen för uppvärmning och kylning bort från skogsbiomassa. iv) Öka prosumenternas roll i produktionen av förnybar energi, inklusive kvantitativ kompensation.
129	Investering 2. Distributionsinfrastruktur för förnybara gaser (med naturgas i kombination med grön vätgas som en övergångsåtgärd) samt produktionskapacitet för grön vätgas och/eller dess användning för lagring av el.	Delmål	Undertecknande av kontrakt för uppförande av minst 100 MW nya elektrolysanläggningar	Undertecknande av kontrakt				Kv. 2	2022	Undertecknande av kontrakt för byggande av nya elektrolysanläggningar, på minst 100 MW, med en förväntad volym genererad på minst 10 000 ton förnybar vätgas.
130	Investering 2. Distributionsinfrastruktur för	Delmål	Undertecknande av kontrakt för uppförande av ett	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2023	Undertecknande av ett kontrakt för uppförande av ett distributionsnät för vätgas som är

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	förnybara gaser (med naturgas i kombination med grön vätgas som en övergångsåtgärd) samt produktionskapacitet för grön vätgas och/eller dess användning för lagring av el.		distributionsnät för väteslutrustning i Oltenia-regionen							färdigt för vätgas i regionen Oltenia. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), särskilt de villkor som anges i bilaga III. Operatören ska särskilt visa att infrastrukturens tekniska egenskaper möjliggör transport av förnybara gaser. Verksamhetsutövaren ska också ange försörjningskällan för de volymer grön vätgas som ska blandas med naturgas för att uppnå en minsta blandning på 20 % vid tidpunkten för idrifttagande.
131	Investering 2. Distributionsinfrastruktur för förnybara gaser (med naturgas i kombination med grön vätgas som en övergångsåtgärd) samt	Mål	Produktion av grön vätgas		Megawatt (MW)	0	100	Kv. 4	2025	Idrifttagning av minst 100 MW elektrolysanläggningar, med en förväntad volym på minst 10 000 ton förnybar vätgas.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	produktionskapacitet för grön vätgas och/eller dess användning för lagring av el.									
132	Investering 2. Distributionsinfrastruktur för förnybara gaser (med naturgas i kombination med grön vätgas som en övergångsåtgärd) samt produktionskapacitet för grön vätgas och/eller dess användning för lagring av el.	Mål	Distributionsnät som möjliggörs av vätgas, färdigställt och i drift i Oltenia-regionen		Kilometer (km)	0	1 870	Kv. 2	2026	Distributionsnätet för vätefärdig distribution i Oltenia-regionen måste färdigställas och tas i drift och ska transportera minst 20 % förnybar vätgas. För att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska nätet transportera 100 % förnybar vätgas senast 2030.
133	Investering 3. Utveckling av flexibel och högeffektiv kraftvärmeproduktion i fjärrvärme för att uppnå en djupgående	Delmål	Undertecknande av kontrakt för högeffektiv kraftvärme och fjärrvärmeprojekt	Undertecknande av kontrakt				Kv. 2	2022	Undertecknande av kontrakt för uppförande eller eftermontering av högeffektiv kraftvärme för fjärrvärme enligt definitionen i direktiv 2010/31/EU. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	utfasning av fossila bränslen									principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), särskilt de villkor som anges i bilaga III. Investeringarna ska ersätta minst samma kapacitet i betydligt mer koldioxidintensiva kraftverk och/eller värmeproduktionsanläggningar (såsom kol, brunkol eller olja), vilket leder till minskade växthusgasutsläpp. Investeringarna ska ersätta minst samma kapacitet i betydligt mer koldioxidintensiva kraftverk och/eller värmeproduktionsanläggningar (såsom kol, brunkol eller olja), vilket leder till minskade växthusgasutsläpp.
134	Investering 3. Utveckling av flexibel och högeffektiv kraftvärmeproduktion i fjärrvärme för att uppnå en djupgående utfasning av	Mål	Högeffektiva kraftvärmeverk och fjärrvärme		Megawatt (MW)	0	300	Kv. 2	2026	Idrifttagande av högeffektiv kraftvärme inom fjärrvärme, i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), särskilt de villkor som anges i bilaga III i enlighet med delmål 133.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	fossila bränslen									
135	Investering 4. Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive tillhörande utrustning) och nyetablering av lagringskapacitet	Delmål	Undertecknande av kontrakt för investeringar i batteriproduktionskedjan solceller och paneler	Undertecknande av kontrakt				Kv. 3	2022	Undertecknande av kontrakt för investeringar i batterivärdekedjan och solcellspaneler (produktion – montering – återvinning). Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), särskilt genom att tillämpa undantag inom områdena avfallshantering och utvinning av råvaror.
136	Investering 4. Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive tillhörande	Delmål	Undertecknande av kontrakt inom ramen för stödsystemet för lagring av batterier	Undertecknande av kontrakt				Kv. 3	2022	Undertecknande av kontrakt för utveckling av batterilagringskapacitet på minst 240 MW. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), särskilt genom att tillämpa undantag på områdena avfallshantering och utvinning av råvaror.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	utrustning) och ny ellagrings-kapacitet									
137	Investering 4. Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive tillhörande utrustning) och ny ellagringskapacitet	Mål	Batteriproduktions- och/eller monterings- och/eller återvinningsanläggningar som tagits i drift		Giga watt (GW)	0	2	Kv. 4	2025	Idrifttagande av anläggningar för batteritillverkning och batterimontering med en total kapacitet på minst 2 GW per år.
138	Investering 4. Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler	Mål	Kapacitet för solceller och solcellspaneler		Mega watt (MW)	0	200	Kv. 4	2025	Idrifttagande av produktion av solceller och solcellspaneler med en total kapacitet på minst 200 MW per år.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	(inklusive tillhörande utrustning) och ny ellagringskapacitet									
139	Investering 4. Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive tillhörande utrustning) och ny ellagringskapacitet	Mål	Installerad ellagringskapacitet		Megawatt (MW)	0	240	Kv. 4	2025	Idrifttagande av minst 240 MW ellagringskapacitet, i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och i delmål 136.
140	Investering 5. Säkerställande av energieffektivitet inom industrisektorn	Delmål	Inledande av en anbudsinfordran för energieffektivitetsinvesteringar för industrin	Offentliggörande av kravspecifikationer				Kv. 2	2022	Utlysning av urval av energieffektivitetsprojekt inom industrin. Urvalskriterierna ska innehålla följande krav: — uppnåendet av en minskning på minst 30 % av de indirekta och direkta växthusgasutsläppen jämfört med förhandsutsläppen, vilket ska övervakas med hjälp av en it-

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										plattform för centralisering och analys av nationell energiförbrukning. — överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över undantag och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
141	Investering 5. Säkerställande av energieffektivitet inom industrisektorn	Mål	Slutförda energieffektivitetsprojekt		Antal	0	50	Kv. 4	2025	Slutförande av minst 50 energieffektivitetsprojekt inom industrin som uppnår en minskning med minst 30 % av de indirekta och direkta utsläppen av växthusgaser jämfört med de förhandsutsläpp som ska övervakas genom en it-plattform för centralisering och analys av nationell energiförbrukning, i enlighet med villkoren för efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), enligt vad som anges i delmål 140.

G. DEL 7: DIGITALISERING

Denna del av återhämtnings- och resiliensplanen tar upp digitaliseringsutmaningar som rör den offentliga förvaltningen, såsom fragmentering, interoperabilitet som ett stort hinder för utvecklingen av användarcentrerade digitala tjänster, byråkratiska hinder för att få byggnadslov som krävs för nätverksbyggande, låg grundläggande och avancerad digital kompetens och exponering för it-risker. Mot denna bakgrund är syftet med denna del att ta itu med alla dessa utmaningar och att uppnå en sammanhängande och integrerad digital infrastruktur till förmån för medborgare och företag, samtidigt som man tillhandahåller de verktyg (t.ex. konnektivitet, kompetensutveckling eller cybersäkerhet) som krävs för övergången till en digitaliserad ekonomi och ett digitaliserat samhälle. Delen omfattar särskilt reformer som är nödvändiga för att inrätta det statliga molnet och för att säkerställa interoperabilitet, förbättra konnektiviteten, öka skyddet och cybersäkerheten för offentliga och privata enheter och öka den offentliga sektorns digitala kompetens. De investeringar som ligger till grund för reformerna sträcker sig från utveckling av statliga molntjänster till digitalisering av hälso- och sjukvård, rättsväsende, miljö, sysselsättning och socialt skydd, offentlig upphandling, icke-statliga organisationer, konnektivitet för vita områden, säkerställande av cybersäkerhet för olika strukturer och ökad kompetens både inom cybersäkerhet och för offentliganställda och för befolkningen i stort. En viktig investering gäller införandet av det elektroniska identitetskortet för rumänska medborgare.

Delen är strukturerad i 4 reformer och 19 investeringar.

Dessa investeringar och reformer ska bidra till att följa Rumäniens landsspecifika rekommendationer från de senaste två åren för att ”förbättra kompetensen, även den digitala” (landsspecifik rekommendation 3, 2019) och ”stärka kompetensen och det digitala lärandet” och ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, [...] infrastruktur för digitala tjänster” (de landsspecifika rekommendationerna 2 och 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem

Syftet med denna reform är att modernisera den offentliga förvaltningen genom att införa avancerad teknik och fokusera på medborgarnas och företagens behov, samtidigt som man säkerställer förutsättningarna för en datadriven politisk utveckling och ökar interoperabiliteten för befintlig digital teknik. Dessutom ska reformen stödja utvecklingen av en integrerad arkitektur för offentliga digitala tjänster.

Genomförandet av denna reform ska bestå av två handlingslinjer. För det första förväntas ikraftträdandet av lagen om interoperabilitet för informationssystem närmare ange den enhetliga uppsättning standarder och regler som offentliga organ ska tillämpa för utveckling av tillämpningar i en säker och hållbar miljö, samtidigt som den anpassas till den europeiska interoperabilitetsramen. För det andra förväntas ikraftträdandet av lagen om statligt moln fastställa ansvarsområden och uppgifter när det gäller utformning, genomförande, utveckling och förvaltning av molninfrastruktur, molnteknik och molntjänster. Cybersäkerhet ska tillhandahållas för både externt och internt skydd

av molnet, med tillämpning av de mest avancerade och ekonomiskt effektiva it-säkerhetslösningar som finns tillgängliga.

En tillfällig arbetsgrupp bestående av specialister förväntas inrättas för övervakning och genomförande av alla digitala åtgärder i Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Reform 2. Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet

Syftet med denna reform är att påskynda den nationella utbyggnaden av 5G-nät, i enlighet med säkerhetsbestämmelserna, och att tillhandahålla bredbandstäckning för vita områden (små landsbygdskommuner, isolerade orter, missgynnade bebodda områden), ta itu med den digitala klyftan mellan landsbygd och städer, minska den administrativa bördan och rationalisera förfaranden och avgifter, skapa förutsättningar för lika tillgång till digitala tjänster och tillgång till internet.

Reformen ska omfatta flera åtgärder:

- Genomförandet av Rumäniens färdplan med tillämpning av verktygslådan för konnektivitet10. Rumänien förväntas genomföra 12 av de 39 rekommendationer som ingår i verktygslådan på EU-nivå.

- Ikraftträdandet av lagen om 5G-nätsäkerhet, som ska föreskriva att kommunikationsleverantörer endast ska kunna använda teknik, utrustning och programvara i 5G-nät från tillverkare som godkänts i förväg genom ett beslut av premiärministern, på grundval av yttrandet från högsta försvarsrådet. Varje tillverkare av 5G-utrustning och programvara ska ansöka om detta tillstånd, som ska lämnas in till kommunikationsministeriet.

- (Auktionen för) beviljande av så kallade 5G-licenser (dvs. i frekvensbanden 700 MHz, 1 500 MHz och 3,4–3,8 GHz). Långsiktiga licenser planeras i enlighet med kriterierna i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation för att effektivt stimulera 5G, främja konkurrens och slutanvändarnas rättigheter.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 september 2022.

Reform 3. Säkerställa cybersäkerhet hos offentliga och privata enheter som äger kritisk infrastruktur

Syftet med denna reform är att fortsätta arbetet med att stärka motståndskraften mot it-risker hos offentliga och privata enheter som äger kritisk infrastruktur.

Genomförandet av denna reform ska fastställa den rättsliga och institutionella ramen för organisation och genomförande av verksamhet på områdena cybersäkerhet och it-försvar, samarbetsmekanismer och institutionernas ansvar på dessa områden genom att färdigställa och träda i kraft av lagen om försvar och cybersäkerhet. Dessutom samordnar det nationella it-centrumet utarbetandet av den nationella strategin för cybersäkerhet 2021–2026, som innehåller bestämmelser om regelbundna utvärderingar och uppdateringar av den rättsliga och institutionella ramen för cybersäkerhet i syfte att stärka det offentlig-privata akademiska partnerskapet för att öka cyberresiliensen i samhället som helhet, utveckla kapaciteten att reagera på cyberattacker och motståndskraften hos system, nätverk och tjänster och befästa Rumäniens roll i cybersäkerhetsarkitekturen på internationell nivå.

[10] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

Reform 4. Öka den digitala kompetensen för offentliga tjänster och digital utbildning genom hela livet för medborgarna

Syftet med denna reform är att stödja digitaliseringen av ekonomin och övergången till industri 4.0 och att anpassa arbetsmarknaden till den senaste utvecklingen inom denna sektor.

Reformen ska genomföras genom att ändringen av yrkesklassificeringslagen, inbegripet definitionen av nya digitala yrken, träder i kraft på samma sätt som andra EU-länder. En analys ska genomföras liksom samråd med universitet och andra berörda parter.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 september 2022.

Investering 1. Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen

Syftet med denna investering är att bygga ut den offentliga molninfrastrukturen med hjälp av säker och energieffektiv teknik för att säkerställa att offentliga data är säkra, driftskompatibla och standardiserade.

Genomförandet av denna investering ska omfatta följande: i) Uppbyggnad av datacentraler i steg IV genom utformning för de två viktigaste datacentralerna och steg III genom utformning för sekundära datacentraler, ii) tillhandahållande av särskild infrastruktur för kommunikation och informationsteknik, iii) utveckling och utvidgning av stödinfrastrukturen (el, fysiska säkerhetsåtgärder), iv) utbyggnad av skalbar och högtillgänglig ITK-infrastruktur i varje datacentral. Datacentralerna ska följa den europeiska uppförandekoden för datacentraler för energieffektivitet.[11]

Genomförandet av denna investering ska stödjas av en bedömning utförd av en extern konsult som förväntas tillhandahålla de strategiska och tekniska alternativen och lagstiftningspaketet för att avgöra hur det statliga molnet har uppnåtts, möjligheterna att bygga, leverera, installera och driva civil och teknisk infrastruktur i enlighet med de tidsfrister som fastställs i planen, kartläggning av offentliga digitala tillämpningar/tjänster som för närvarande erbjuds av statliga myndigheter, utformning av processer och förfaranden som tillämpas i produktionen och/eller i genomförandefasen och planen för molnutveckling/migration i de kartlagda tillämpningarna.

Minst 30 offentliga institutioner ska vara anslutna till och använda det statliga molnet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

[11] Finns på https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency

Investering 2. Molnutveckling och migration

Syftet med denna investering är att uppgradera den teknik som används i offentliga institutioner så att de blir molnfärdiga, samtidigt som man utvecklar nya molnbaserade tillämpningar för molnmigration.

Genomförandet av denna investering förväntas leda till ett minimum av molnfärdiga/virtualiserade applikationer för att migrera till molnet, baserat på den analys som ska utvecklas av den externa konsulten för att stödja regeringen i utbyggnaden av det statliga molnet. Det förväntas att minst 30 statliga molnbaserade digitala tjänstesystem migreras till Platform-as-a-Service (PaaS) eller Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 3. Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin

Syftet med denna investering är att minska arbetstiden för vårdgivare, det nationella sjukförsäkringsorganet och anställda vid försäkringskassan, och samtidigt säkerställa it-plattformen för sjukförsäkring (PIA). Kapaciteten hos centrala, regionala och lokala hälso- och sjukvårdsinstitutioner ska stärkas ytterligare för digital hantering av hälsodata och spridningen av telemedicinska lösningar ska påskyndas.

Investeringen syftar också till att främja integreringen av hälso- och sjukvårdsinstitutioner genom digital infrastruktur, underlätta tillgången till data för hälsoministeriet och andra intressenter (t.ex. folkhälsoministerier), minska fragmenteringen och höja kvaliteten på hälsodata.

Investeringen syftar också till att öka tillgången till specialiserade samråd för landsbygdsområden, små stadsområden och utsatta grupper, samtidigt som väntetiden minskas genom användning av telemedicin. Telemedicin är också inriktad på att öka tillgången till information och utbildning för att förhindra oplanerade graviditeter och familjeplanering.

Flera steg ska följas i genomförandefasen av denna investering. För det första ska en behovsbedömning göras för den nuvarande konsekvensbedömningen, kartläggning av tillgänglig infrastruktur och befintliga luckor. För det andra ska PIA omvandlas genom en programvarulösning från ett modulärt och fragmenterat system till ett system som är driftskompatibelt, användarvänligt och har optimerat dataflöden, elektronisk övervakning av mål, verksamhet och resultatindikatorer hos vårdgivarna och med nya funktioner (såsom digitalisering av medicinska dokument). PIA ska utvidgas till att omfatta mer än det nationella sjukförsäkringsorganet genom utveckling av ytterligare moduler för alla institutioner som är involverade i hälso- och sjukvårdspolitik på nationell nivå för modulära sjukdomsregister och gränssnitt för telemedicin och patientövervakning. Kommunikationen mellan patient och läkare och mellan läkare förväntas stödjas, med särskild inriktning på utsatta grupper eller regioner. Investeringen ska understödjas av utbildning och förvärv av utrustning. Dessutom ska nya datormoduler och tillämpningar utvecklas liksom nya digitala registrerings- och administrationssystem som bygger på interoperabla och centraliserade data. Ett telemedicinsystem ska utformas så att patienter i landsbygdsområden och små stadsområden får tillgång till specialistvård i realtid och asynkront.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2025.

Investering 4. Digitalisering av rättsväsendet

Syftet med denna investering är att stödja förberedelsen och övergången av det rumänska rättssystemet till ett centraliserat elektroniskt ärendehanteringssystem. Rumänien håller redan på att utveckla Ecris-systemet (elektroniskt ärendehanteringssystem) med hjälp av andra EU-medel, och återhämtnings- och resiliensplanen ska komplettera insatserna i detta avseende.

Investeringen utgörs av följande delar:

- den tekniska övergången från lokala till gemensamma centrala servrar – den ska optimera förvaltningen och användningen av tekniska resurser (centrala servrar, datacentraler, virtualiseringsservrar).

- uppgradering och slutförande av den tekniska infrastrukturen för distansarbete och digitalisering av handlingar i syfte att öka rättsväsendets motståndskraft.

- förbättring av cybersäkerhetskapaciteten (genom tillhandahållande av utrustning och utbildning) både på central och lokal nivå (särskilt till domstolar, men även till åklagarmyndigheter).

- genomförande av ett nytt system som möjliggör säkra videokonferenser för domares deltagande i online-verksamhet vid Högsta kassationsdomstolen.

- stödja slutförandet av Ecris V-system, som är den centrala delen av den digitala omvandlingen av rättsväsendet i Rumänien. Utvecklingen av systemet, en del av upphandlingen av tillhörande programvara och stödutrustning samt utbildning av användare finansieras genom det operativa programmets administrativa kapacitet. Inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen ska kompletterande åtgärder finansieras (t.ex. Upphandling av en del av stödutrustningen som en del av virtualiseringsprojektet som ska underlätta övergången från Ecris IV till Ecris V, inrättandet av ett datacenter för rättsväsendet som också ska hysa Ecris V, upphandling av persondatorer och annan utrustning för slutanvändarna).

Denna investering ligger till grund för strategin för utveckling av rättsväsendet 2022–2025, som omfattar särskilda åtgärder för att säkerställa digital interaktion mellan den tvistande parten och alla berörda parter med rättsväsendet, elektroniska signaturer och elektroniska sigill, tillgång till förbättrad datakommunikation för e-filer (vilket är ett alternativ för parterna att få elektronisk tillgång till rättsregistret), utarbetande av en sektorsövergripande sektorsstrategi för digitalisering av det fysiska arkivet (delmål 421).
Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 5. Digitalisering på miljöområdet

Syftet med denna investering är att införa ett integrerat it-system för att stödja hållbar utveckling, förbättra infrastruktur och miljökvalitet, skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden.

Investeringen består av två huvudåtgärder:

- utveckling av nödvändig infrastruktur för övervakning, kontroll och säkerställande av skogens integritet och transport av trä. Detta system ska genomföras i två faser (installation och konfiguration av IT-systemet och genomförande av säkerhetslösningar för sekretess, utbildning, operationalisering av en plattform för utredningar och varningar). Systemet ska integreras med SUMAL 2.0 (det rumänska träspårbarhetssystem som för närvarande håller på att utvecklas) och ska övervaka rättsliga skyldigheter i fråga om avverkning av trä, snabb skogsförnyelse, skogarnas hälsa, bevarandestatus för skogens livsmiljöer, klimatförändringseffekter och

anpassning till klimatförändringar av olika skogsekosystem. Systemets datacentraler ska följa den europeiska uppförandekoden för datacentraler för energieffektivitet.

- digitalisering av 32 miljörelaterade offentliga tjänster (t.ex. överföring av data och information som krävs för beräkning och rapportering av utsläppsinventeringar, Natura 2000-rapportering, naturvård – tjänster avseende undantag och bifångster av strikt skyddade arter, förvaltning av det nationella registret över djurparker, offentliga akvarier och rehabiliteringscentrum, ekosystemförvaltningstjänster, förvaltningsplaner för skyddade naturområden, förvaltning av registret över tillstånd som utfärdas av länsstyrelser för upptagning/fångst och/eller saluföring av arter av vilda djur och växter som utförs av enskilda och juridiska personer, hantering av anmälnings- och tillståndsförfaranden på området GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer) och genetiskt modifierade organismer (genetiskt modifierade organismer) anmälningar om offentliga tjänster Seveso – tjänsten för anmälan av olyckor och tillbud som skickas av ekonomiska aktörer, samt klassificeringsmeddelanden i den mening som avses i direktiv 2012/18/EU (Seveso III), med driftskompatibilitet med IGSU, Emas-registreringstjänsten – förvaltar organisationer som följer gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning, EPRTR-applikationen för rapportering av de ekonomiska aktörerna, tjänsten för industriutsläpp. Tjänster för utfärdande av tillstånd, avtal, tillstånd och integrerade miljötillstånd integrerade med dokumenthanteringssystemet, Soil-underground-offentliga tjänster (hantering av data om potentiellt förorenade, förorenade och avhjälpande platser), laboratorieanalys av offentliga tjänster på området avfall, buller, radioaktivitet, rapportering av avfall och avfallshantering, rapporteringstjänster för generering av avfall och hantering av förpackningsavfall, rapportering av uttjänta fordon, tjänst för godkännande/avvisande av gränsöverskridande avfallstransporter, tjänst för registrering av tillverkare av batterier och ackumulatorer, tjänst för registrering av tillverkare av elektriska och elektroniska produkter och för rapportering av uppgifter om generering och hantering av avfall från elektriska och elektroniska produkter, kemisk rapportering i enlighet med artikel 36 i förordning 1907/2006 – Reach, och artiklarna 46 och 49 i förordning (EG) nr 1272/2008.

  – CLP, säkerhetsrapporter för höghöjdsområden, policy för förebyggande av allvarliga olyckor för lågnivåområden, beredskapsplan, dominoeffekt mellan anläggningar, enligt genomförandet av EU:s Seveso III-direktiv, tjänst för att begära miljömärke för juridiska personer, tjänst för redovisning av miljöskador registrerade i Rumänien, övervakning av utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar, offentlig tjänst för tillstånd för utsläpp av växthusgaser, registreringstjänst för ekonomiska aktörer som inte omfattas av miljögodkännande för att uppfylla kraven i EU:s direktiv 2008/98, tjänster för rapportering av gödselprodukter, tjänster för utfärdande av godkännanden och utvärderingsrapporter (registrering av ekonomiska aktörer som inte omfattas av miljötillstånd för att uppfylla kraven i EU:s direktiv 2008/98, tjänst för utfärdande av godkännanden och utvärderingsrapporter (för biocidprodukter, växtskyddsmedel och gödningsmedel), datarapporteringstjänst för insamling av selektivt avfall vid offentliga institutioner.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026

Investering 6. Digitalisering inom sysselsättning och socialt skydd

Syftet med denna investering är att öka digitaliseringsnivån för flera tjänster på området för arbetsskydd och socialt skydd, understödd av inköp av utrustning och utbildning av personalen.

Investeringen består av flera åtgärder:

- digitalisering av de tjänster som erbjuds av ANOFM (den nationella arbetsförmedlingen) (t.ex. onlineinlämning av handlingar för registrering av stödmottagare och beviljande av förmåner, möjlighet att registrera sig och delta i utbildning online och bedömning av yrkeskvalifikationer, rådgivningsmöten online) och uppgradering av it-infrastrukturen.

- digitalisering av den territoriella yrkesinspektionen (ITM) med inriktning på kontrollverksamheten på området arbetsmarknadsrelationer och arbetsmiljö (it-system, elektroniska signaturer, förenkling av anmälningsförfarandet). Dessutom förväntas projektet REGES-ONLINE syfta till att digitalisera de territoriella yrkesinspektionernas förbindelser med arbetsgivare och underlätta överföringen av uppgifter om anställda och deras individuella anställningsavtal.

- digitalisering av sociala förmåner som förvaltas av det nationella utbetalnings- och socialinspektionskontoret (ANPIS) (inklusive funktionella it-system för att betjäna mottagare av minimiinkomst för inkludering). För ANPIS planeras utveckling av verktyg för dokumenthantering och informationshantering, kommunikationskanaler i realtid med medborgarna, digitalisering och behandlingsverktyg, samtidigt som datasäkerheten säkerställs. I samverkan med den reform som ingår i del 13 (sociala reformer) i återhämtnings- och resiliensplanen förväntas dessutom den digitala plattformen för genomförandet av minimiinkomsten för inkludering bli operativ.

- utbildning i digital kompetens för anställda vid ANOFM, ANPIS och ITM.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 7. Införande av elektroniska formulär för elektroniska formulär på området offentlig upphandling

Syftet med denna investering är att göra de elektroniska standardformulär som ska användas för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling operativa, vilket ska effektivisera förfarandena för offentlig upphandling på nationell och europeisk nivå, i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/1780 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986.

Investeringen ska omfatta en analys av de rättsliga kraven på EU-nivå och en jämförelse med de tidigare formulären och ska fortsätta med systemen, kodlistorna, affärs- och valideringsreglerna och etiketterna, bedöma den begärda systemintegrationen, anpassa e-formulär, fastställa och genomföra datamodellen för elektroniska formulär, elektroniska formulär och anmälningar. Dessutom ska e-blanketterna integreras med andra verktyg och tjänster (t.ex. det nationella upphandlingssystemets system för företagsinformation) och utbildning ska tillhandahållas användarna.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2023.

Investering 8. Kvalificerat elektroniskt identitetskort och digital signatur

Syftet med denna investering är att stödja rumänska medborgares övergång till och antagande av det elektroniska identitetskortet (e-ID-kort). Investeringen är avgörande för att underlätta den digitala interaktionen mellan offentliga/privata enheter och medborgare.

Investeringen förväntas leverera 8,5 miljoner elektroniska id-kort under genomförandet av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen. Det elektroniska id-kortet ska lagra två digitala certifikat: i) en som ska möjliggöra autentisering för användning av offentliga förvaltningstjänster online och ii) en frivillig för den kvalificerade elektroniska signatur som utfärdas av kvalificerade tillhandahållare av certifikattjänster.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 9. Digitalisering av icke-statliga organisationer

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omvandlingen av icke-statliga organisationer och öka de anställdas digitala kompetens.

Investeringen består av en inbjudan att lämna projektförslag och ska bevilja 200 bidrag (högst 70 000 EUR för en genomförandeperiod på högst 30 månader) till icke-statliga organisationer för investeringar i digital infrastruktur, anställdas och frivilligarbetares digitala färdigheter, utveckling av plattformar för hantering av kundrelationer och inköp av utrustning. Dessutom ska ett resurscentrum för den digitala omvandlingen av icke-statliga organisationer inrättas inom ramen för denna investering. Centrumet ska stödja utvecklingen av it-tjänster och programlösningar med öppen källkod och tekniskt bistånd vid genomförandet av strategier för digital omvandling, centralisera befintliga digitala resurser till en öppen digital bokhandel som möjliggör enklare tillgång, stöd, e-lärande och e-utbildning, praktikgemenskaper och skräddarsytt stöd i digitala omvandlingsprocesser.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2025.

Investering 10. Digital omvandling inom förvaltningen av den offentliga förvaltningen

Syftet med denna investering är att förbättra den offentliga förvaltningen genom att minska byråkratin och höja kvaliteten på de offentliga tjänsterna genom en välutbildad och professionell offentlig förvaltning. Denna investering är kopplad till del 14 (god styrning).

Investeringen består i att driftsätta två driftskompatibla plattformar:

- e-ANFP – utveckling och utvidgning av plattformen för förvaltning av den offentliga förvaltningen (central, territoriell, lokal nivå) för alla karriärprocesser (rekrytering, bedömning, befordran, utträde ur det offentliga systemet, baserat på en standardiserad kompetensram och arbetsbeskrivningar) och sammankoppling med samarbetande institutioner.

- SIMRU (Integrated Human Resources Management System) – utveckling av den interna förvaltningsplattformen för offentliga myndigheter för personalprocesser (personuppgiftshantering, organisationsförvaltning, tidsplanering, fastställande av mål och rapportering).

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 11. Genomförande av ett system för att stödja användningen av kommunikationstjänster genom olika typer av instrument för stödmottagare, med fokus på vita områden.

Syftet med denna investering är att ge tillgång till internet med mycket hög hastighet till områden där marknaden inte kan tillhandahålla dessa tjänster på egen hand (byar, inklusive missgynnade områden). Lägsta hastighet ska vara minst 100 Mbps uppgraderbar och näten ska vara FTTB/H och/eller 5G.

Investeringen består av två prioriterade områden: i) den absoluta prioritering som riktar sig till helt vita landsbygdskommuner som inte har fasta nät, utan där det finns latent efterfrågan eller socioekonomiska drivkrafter, och ii) den underliggande prioriteringen som syftar till fasta nät där hastigheten behöver förbättras och marknaden inte tillgodoser dessa behov. Investeringen ska finansiera passiv infrastruktur och aktiva nätelement, backhaul- och åtkomstsegment, inrättande av nya nät eller uppgradering av befintliga nät.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 12. Säkerställa it-säkerhetsskydd för både offentliga och privata IKT-infrastrukturer med ett kritiskt värde för den nationella säkerheten, med hjälp av smart teknik

Syftet med denna investering är att stärka kapaciteten hos det nationella it-centrumet och att säkerställa säkerheten i infrastrukturerna för minst 101 institutioner och enheter med kritisk IKT-infrastruktur på nationell nivå (ministerier, organ, energileverantörer/energidistributörer, hälso- och sjukvård, transport, vattenförsörjning).

Investeringen består av flera handlingslinjer:

- Tillhandahålla cybersäkerhetslösningar, utrustning och utbildning för enheter som valts ut på grundval av graden av sårbarhet för cyberattacker, den potentiella effekten av en cyberattack på de tjänster som tillhandahålls, sannolikheten för att bli mål för större it-angrepp, nationell/regional täckning och antalet mottagare av tjänster som tillhandahålls av entiteterna.

- Utveckling av kapaciteten hos det nationella it-centrumet genom att inrätta en plattform för säkerhet och kanalisering av data för överföring mellan nät med olika tillförlitlighetsnivåer och öka centrumets utredningskapacitet.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 13. Utveckling av säkerhetssystem för skydd av regeringsspektrumet

Syftet med denna investering är att säkra trådlös kommunikation i centrala och lokala offentliga institutioner och myndigheter. Investeringen syftar särskilt till att införa mekanismer för att förebygga trådlös sårbarhet i kommunikationssystem, utveckla trådlösa lösningar för upptäckt av sårbarhet i kommunikationssystem och skapa ett enhetligt trådlöst system för hantering av sårbarhet i kommunikationssystem.

Investeringen ska genomföras genom att ett nytt nätverk av sensorer som distribueras på nationell nivå inrättas på särskilda mottagningsplatser för att automatiskt upptäcka och varna vid störningar i radiospektrum.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

Investering 14. Ökad motståndskraft och it-säkerhet i infrastrukturtjänster för internetleverantörer som tillhandahålls offentliga myndigheter i Rumänien

Syftet med denna investering är att öka motståndskraften hos internetleverantörens infrastruktur för de offentliga myndigheterna, samtidigt som deras cybersäkerhet säkerställs.

Investeringen består i uppdatering och utvidgning av gigabitnätet för internetanslutning för den offentliga förvaltningen, uppgradering av cybersäkerhetskapaciteten, säkrande av internettjänster (DNS, webben, e-post, värdtjänster). Varje län i Rumänien ska anslutas till ett nationellt distributionsnät för Internet.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 15. Skapande av nya cybersäkerhetskunskaper för samhället och ekonomin

Syftet med denna investering är att stödja utvecklingen av cybersäkerhetskunskaper både för studenter och för offentliga och privata aktörer.

Investeringen består av två huvudåtgärder:

- genomförande av cybersäkerhetsutbildningar för 5 000 lärare (skolor före universitetsnivå och universitetsnivå) som ska vidarebefordra sina nyförvärvade kunskaper till studenter i hela Rumänien. Denna del av investeringen ska öka medvetenheten om cybersäkerhet och bidra till en långvarig effekt på ekonomin och samhället.

- en verktygslåda för att öka cybersäkerhetsmognaden för 1 000 aktörer ska tas fram på grundval av en inledande bedömning som ska fokusera på målgruppens operativa, tekniska och kompetensmässiga funktion.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 16. Program för avancerad utbildning i digital kompetens för offentliganställda

Syftet med denna investering är att öka de offentliganställdas avancerade digitala färdigheter, i syfte att stödja digitaliseringen av de offentliga tjänsterna genom att förbättra tillgången till kvalificerad arbetskraft för intern IKT-verksamhet.

Investeringen består av utbildning för avancerade digitala färdigheter (databasförvaltning, systemförvaltning, verksamhetsanalys, dataanalys, programmering) för 32 500 offentliganställda (varav 2 500 seniorer). En analys av utbildningsbehoven ska genomföras i förväg.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 17. Finansieringssystem för bibliotek som ska bli digitala kompetenscentrum

Syftet med denna investering är att förbättra grundläggande digitala färdigheter i samhällen med begränsad tillgång till digital utbildning och i marginaliserade grupper. Investeringarna består i att omvandla 105 bibliotek till nav för utveckling av digitala färdigheter, understödda av ytterligare medel till 1 030 bibliotek för att ändra/uppgradera sin it-utrustning. Inom ramen för denna investering förväntas grundläggande färdigheter såsom digital kompetens, kommunikation, mediekompetens, skapande av digitalt innehåll, digital säkerhet och digital entreprenörsutbildning utvecklas för 100 000 medborgare från missgynnade samhällen.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
142	Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	Delmål	Arbetsgrupp för att genomföra och övervaka reformer och investeringar i digital omvandling som inrättats och tagits i drift	Ikraftträdande av ministerbeslutet om inrättande av arbetsgruppen				Kv. 4	2021	Operationaliseringen av en tillfällig arbetsgrupp för digital omvandling som under genomförandeperioden för återhämtnings- och resiliensplanen ska inrätta sjutton högt specialiserade kontraktstjänster inom området digital teknik och projektförvaltningsspecialister. Enhetens huvuduppgifter är följande: - utveckling och genomförande av sektorsdelarna i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen. - övervaka genomförandet av digitala reformer och investeringar inom ramen för den nationella återhämtnings- och resiliensplanen, med fokus på nyckelprojekt, och föreslå omedelbara korrigerande åtgärder för kritiska block i nära samarbete med övriga berörda institutioner. - utveckling av system för projektresultatstyrning för att täcka specifika mål för den digitala pelaren.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- utveckling och reglering av den rättsliga och metodologiska ramen och av de funktionella, operativa och finansiella förfarandena inom dess verksamhetsområde. - utveckling av verktyg för att genomföra den digitala relaterade politiken. - projektledning och rapportering av alla steg i genomförandet av de mål som fastställts inom ramen för de digitala åtgärderna i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen. - uppfyllande av alla andra attribut som är nödvändiga för att täcka genomförandet av reformer och investeringar i den digitala relaterade nationella återhämtnings- och resiliensplanen. Arbetsgruppen ska samordnas av en direktör som är underställd den minister som innehar digitaliseringsportföljen.
143	Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att definiera	Delmål	Slutförd analys av alternativen för den offentliga molnarkitekturen	Utfallsrapport med bedömning och				Kv. 1	2022	Analysen ska innehålla följande: - De strategiska och tekniska alternativen och lagstiftningspaketet för att fastställa uppnåendet av det

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	arkitekturen för ett statligt molnsystem			inlämnade rekommendationer						statliga molnet, inbegripet interoperabilitetsregler och styrningsmodell för samhällsdata. - möjligheterna att bygga, leverera, installera och driva civil och teknisk infrastruktur i enlighet med de tidsfrister som anges i planen. - kartläggning av offentliga digitala tillämpningar/tjänster som för närvarande erbjuds av statliga myndigheter, av utformningen av processer och förfaranden som genomförs i produktionen och/eller i genomförandefasen. - molnutvecklingsplanen/migreringsplanen för de kartlagda tillämpningarna.
144	Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	Delmål	Ikraftträdande av lagen om styrning av molntjänster på regeringsområdet	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om styrning av molntjänster				Kv. 2	2022	Den nya lagen ska fastställa en allmän ram för utveckling och förvaltning av en molninfrastruktur, bestående av en uppsättning it-resurser, kommunikationsresurser och cybersäkerhetstjänster som delas av den offentliga sektorn i enlighet med den europeiska strategin för molnbaserade datortjänster och är anpassad till den nationella interoperabilitetsramen.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
145	Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	Delmål	Ikraftträdande av lagen om interoperabilitet	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om interoperabilitet				Kv. 2	2022	Den nya lagen ska - anpassas till bestämmelserna i den europeiska interoperabilitetsramen12, - inrätta en ram/styrning för att stödja urvalet av relevanta standarder och regler för den offentliga sektorns utveckling av tillämpningar och tjänster i en säker och hållbar miljö, - operationalisera migreringen och integreringen av data i befintliga datastrukturer, samtidigt som interoperabilitet säkerställs, - säkerställa att genomförandet av funktioner inbegriper anpassning av de nationella infrastrukturerna för identifiering och godkännande till EU:s medlemsstater i ett transnationellt system, i enlighet med de europeiska reglerna i eIDA-förordning (EU) nr 2014/910 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.

[12] https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- ta hänsyn till den enda principen i förordning (EU) 2018/1724 om en gemensam digital ingång.
146	Reform 2. Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	Delmål	Ikraftträdande av 5G-lagen om nätsäkerhet	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av lagen om 5G-säkerhet				Kv. 2	2021	Ikraftträdande av 5G-lagen om nätsäkerhet. De viktigaste bestämmelserna ska inriktas på kommunikationsleverantörer som endast ska kunna använda teknik, utrustning och programvara i 5G-nät från tillverkare som godkänts i förväg genom beslut av premiärministern, på grundval av yttrandet från högsta försvarsrådet. Varje tillverkare av 5G-utrustning och programvara ska ansöka om detta tillstånd, som ska lämnas in till kommunikationsministeriet.
147	Reform 2. Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	Delmål	Offentliggörande av anbudsinfordran för tillstånd för teleoperatörer att bevilja 5G-licenser	Anbudsinfordran offentliggörs på ANCOM:s webbplats				Kv. 2	2022	Offentliggörande och organisation av ett konkurrensutsatt urvalsförfarande (auktion) för beviljande av så kallade 5G-licenser (dvs. i frekvensbanden 700 MHz, 1 500 MHz och 3,4–3,8 GHz). Långsiktiga licenser planeras i enlighet med kriterierna i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation, för att effektivt stimulera 5G, främja konkurrens och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										slutanvändarnas rättigheter. Auktionsförfarandet ska bygga på erfarenheterna från tidigare spektrumauktioner i Rumänien (2012 och 2015) och liknande förfaranden som nyligen inletts i EU, och ska inbegripa konkurrensgarantier, marknadsutformningsmekanismer och villkor kopplade till licenserna, som alla är anpassade till den rumänska marknadens särdrag och dynamik.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
148	Reform 2. Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	Delmål	Rekommendationerna från EU:s verktygslåda för konnektivitet genomförs					Kv. 3	2022	Genomförandet av Rumäniens färdplan med tillämpning av verktygslådan för konnektivitet[13] är en gemensam satsning på flera berörda parter. I enlighet med utkastet till färdplan som för närvarande analyseras mellan berörda ministerier ska Rumänien genomföra följande för 12 av 39 rekommendationer: 24 – främja lämpliga reservpriser 25 – snabb tillgång till 5G-harmoniserade band 28 – individuellt tillståndssystem för frekvensbandet 24,25–27,5 GHz 31 – struktur för återkommande spektrumavgifter för att stimulera utbyggnaden 38 – samordnad och riktad kommunikation för information och utbildning om genomförandet av 5G 39 – informera allmänheten om radiostationernas överensstämmelse med tillämpliga gränsvärden för elektromagnetiska fält.

[13] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Alla dessa rekommendationer förväntas vara klara senast 2021, och 2 – tillhandahålla modellförordningar för utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät 3 – tillhandahålla informationsmaterial och workshoppar för kommuner och andra behöriga myndigheter 11 – säkerställa tillgången till information från olika källor och öka insynen i planerade bygg- och anläggningsprojekt. 26 – regelbundet se över de nationella spektrumplanerna 32 – använda finansiellt stöd som ett komplement för att stimulera investeringar 35 – använda harmoniserade tekniska villkor som utarbetats av Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT)/kommittén för elektronisk kommunikation (ECC), om gemensamma särskilda frekvensområden anses nödvändiga. Alla ska slutföras under 2022.
149	Reform 2. Övergång till	Delmål	Tilldelning av nyttjanderätter till	Överlåtna nyttjanderätte				Kv. 3	2022	5G-licenserna för radiofrekvenser ska tilldelas på grundval av resultaten av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet		radiospektrum	r						det konkurrensutsatta urvalsförfarandet/auktionen i delmål 147.
150	Reform 3. Säkerställa cybersäkerhet hos offentliga och privata enheter som äger kritisk infrastruktur	Delmål	Antagande av den nationella strategin för cybersäkerhet 2021–2026	Regeringens antagande av den nationella strategin för cybersäkerhet 2021–2026				Kv. 4	2021	Den nationella strategin för cybersäkerhet 2021–2026 ska antas och innehålla bestämmelser om - regelbundna utvärderingar och uppdateringar av den rättsliga och institutionella ramen för cybersäkerhet. - stärka det offentlig-privata akademiska partnerskapet för att öka cyberresiliensen i samhället som helhet, - utveckling av kapaciteten att reagera på cyberattacker och systemens, nätverkens och tjänsternas motståndskraft - konsolidering av Rumäniens roll i cybersäkerhetsarkitekturen på internationell nivå.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
151	Reform 3. Säkerställa cybersäkerhet hos offentliga och privata enheter som äger kritisk infrastruktur	Delmål	Ikraftträdande av lagen om försvar och it-säkerhet i Rumänien	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om försvar samt it-säkerhet och säkerhet i Rumänien				Kv. 4	2022	Lagen om försvar och it-säkerhet i Rumänien ska fastställa den rättsliga och institutionella ramen för att organisera och genomföra verksamhet på områdena cybersäkerhet och it-försvar, samarbetsmekanismer och institutionernas insatser på de berörda områdena.
152	Reform 4. Öka den digitala kompetensen för offentliga tjänster och digital utbildning genom hela livet för medborgarna	Delmål	Ikraftträdande av ministerbeslutet från arbetsmarknadsministern och det nationella statistikinstitutet, ordförande för definitionen av nya digitala yrken i yrkesklassificeringen (COR)	Bestämmelse i beslut av arbetsmarknadsministern och ordföranden för det nationella statistikinstitutet om ikraftträdandet av ändringsförslaget om definition av nya digitala				Kv. 3	2022	Arbetsmarknadsministerns och det nationella statistikinstitutets ordförandes ministerbeslut ska definiera nya digitala yrken på nivån för den rumänska yrkesklassificeringen (COR) motsvarande dem som finns i Europeiska unionens länder med god praxis inom digitalisering. En diagnostisk studie/analys ska genomföras för att ge en prognos för de kommande fem årens arbetskraftsbehov i samband med den digitala omvandlingen av ekonomin och övergången till industri 4.0, inklusive rekommendationer för att definiera nya digitala yrken i den officiella yrkesklassificeringen.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				yrken inom COR.						
153	Investering 1. Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	Delmål	Undertecknande av ett kontrakt för att genomföra investeringen på grundval av anbudsförfarandet för att genomföra investeringen	Kontraktsundertecknade				Kv. 2	2022	Undertecknande av kontraktet för genomförande av offentlig molninfrastruktur. De institutioner som ansvarar för anbudsinfordran och genomförandet av denna investering är de särskilda telekommunikationstjänsterna och myndigheten för digitalisering av Rumänien. Genomförandet av det statliga molnet ska omfatta åtminstone följande etapper: - konstruktion av datacentraler för konstruktion av nivå IV för de två huvudcentrumen och nivå III genom utformning för de sekundära centrumen. - tillhandahållande av särskild kommunikationsinfrastruktur och informationsteknik (optiska fiberkablar och kommunikationsutrustning med hög kapacitet). - utveckling/utbyggnad av elnätet för varje datacentral för att säkerställa

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										redundans och efterfrågan på el. - uppnå en skalbar och överflödig luftkonditioneringsinfrastruktur, energieffektiv för varje datacentral. - installation av anläggningen för detektering och släckning av inerta gaser för att säkerställa skyddet av hela infrastrukturen i varje datacentral. - genomförande av det fysiska säkerhetssystemet (åtkomstkontroll, videoövervakning, inbrott) för den utvecklade infrastrukturen. - genomförande av nätet för övervakning och förvaltning av infrastruktur inom den genomförda anläggningen. - förverkligande av skalbar och högtillgänglig IKT-infrastruktur (behandlingsutrustning, lagring, kommunikation, virtualiseringsprogramvara) inom varje datacentral. - förvärv av nödvändiga licenser och specialiserad utrustning för it-säkerhet. - Säkerheten ska tillhandahållas av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										den statliga förvaltaren av molninfrastruktur.
154	Investering 1. Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	Mål	Offentliga institutioner som är anslutna via det statliga molnet		Antal	0	30	Kv. 4	2024	Minst 30 offentliga institutioner som är anslutna till och fullt ut använder det statliga molnet, i enlighet med villkoren i delmål 153. Offentliga institutioner ska utbyta data med varandra via den offentliga molninfrastrukturen.
155	Investering 1. Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	Mål	Inbyggda datacentraler i nivå III och steg IV, infrastruktur och teknik för molntjänster		Antal	0	4	Kv. 4	2025	Två nivå III-datacentraler och två datacentraler i steg IV per konstruktion, maskinvaru- och programmoln (Infrastructure-as-a-Service – IaS/Platform-as-a-Service – PaaS/software-as-a Service – SaaS) fungerar i enlighet med bestämmelserna i delmål 153. Datacentralerna ska följa den europeiska uppförandekoden för datacentraler för energieffektivitet.
156	Investering 2. Molnutveckling och migration	Mål	Statliga tillämpningar för digitala tjänster som migrerats till Infrastructure-as-a-Service – IaaS/Platform-as-a-		Antal	0	5	Kv. 2	2025	Antal statliga molnbaserade digitala tjänstetillämpningar i PaaS och migration av befintliga molnfärdiga/virtualiserade tillämpningar i IaaS, efter den analys som utvecklats inom ramen för delmål 143.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			Service – PaaS/							Tillämpningarna/tjänsterna ska utvecklas för offentliga myndigheter/institutioner för att hjälpa dem att tillhandahålla de offentliga tjänster som de ansvarar för, så att de inte används för ekonomisk verksamhet.
157	Investering 2. Molnutveckling och migration	Mål	Statliga tillämpningar för digitala tjänster som migrerats till Infrastructure-as-a-Service – IaaS/Platform-as-a-Service – PaaS		Antal	5	30	Kv. 2	2026	Antal statliga molnbaserade digitala tjänstetillämpningar i PaaS och migration av befintliga molnfärdiga/virtualiserade tillämpningar i IaaS, efter den analys som utvecklats inom ramen för delmål 143. Tillämpningarna/tjänsterna ska utvecklas för offentliga myndigheter/institutioner för att hjälpa dem att tillhandahålla de offentliga tjänster som de ansvarar för, så att de inte används för ekonomisk verksamhet.
158	Investering 3. Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	Mål	De offentliga hälso- och sjukvårdsinstitutionerna har digitaliserats		Antal	0	60	Kv. 2	2023	Minst 60 folkhälsoinstitutioner ska digitaliseras. Institutioner med ansvar på hälso- och sjukvårdsområdet omfattar följande: Folkhälsoministerier, folkhälsoinstitut, det nationella läkemedelsverket, den

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										nationella folkhälsoskolan och förvaltningsskolan samt hälsoministeriet. Digitaliseringsprocessen ska omfatta följande: 1. Investeringar i it-system och digital infrastruktur (it-utrustning, licenser, it-programvara, kommunikationssystem) för följande institutioner: Hälsoministeriet, lokala folkhälsomyndigheter (hälsostatistik, hälso- och sjukvårdsförvaltning (hälsoplanering) och beslutsstöd (utgiftsöversyn, nationalräkenskaper, personalförvaltning, HR – register, beslutsstöd). Lokala ambulanstjänster (inklusive Bukarest – Ilfov ambulanstjänster), det nationella institutet för folkhälsa, det nationella institutet för idrottsmedicin, det nationella institutet för transfusionshematologi ”Prof. Dr. CT Nicolau”, den nationella transplantationsbyrån, centralkontoret för särskilda situationer, det nationella registret över stamcellsdonatorer, den nationella myndigheten för läkemedel

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och medicintekniska produkter, forensiska institut, det nationella centret för mental hälsa och missbruksproblem i Bukarest, den nationella skolan för folkhälsa, ledning och utbildning i Bukarest. Övervakningssystem för smittsamma sjukdomar, hälsostatistik, beslutsstöd, register över transplantat för stamceller). 2. Tekniskt stöd för utveckling och integrering av digitala hälsolösningar i hälso- och sjukvårdssystemet. 3. Utbildning för personalen för att lära sig hur it-applikationerna fungerar. Utbildningen ska stödjas av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen för 2 970 anställda. Vårdgivare i avlägsna eller fattiga områden ska prioriteras.
159	Investering 3. Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	Delmål	Installerat telemedicinsystem					Kv. 4	2024	Telemedicinsystemet ska vara tillgängligt för ett brett spektrum av relevanta vårdgivare, med möjlighet till bred spridning i hela landet, med fokus på landsbygdsområden och små stadsområden. De landsbygdsområden och små

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										stadsområden där telemedicinsystemet ska byggas in ska väljas ut på grundval av flera faktorer, bland annat följande: - nuvarande tillgång till hälso- och sjukvård (mätt i antal allmänläkare eller familjeläkare/befolkning), genom att prioritera områden med sämre tillgång till hälso- och sjukvård. - mindre utvecklade regioner (enligt EU:s klassificering, mätt i BNP/kapital), genom att prioritera områden utanför Bukarest och Ilfov. Systemet ska säkerställa både fjärrkonsultationer i realtid via videokonferenser och direktöverföring av data eller asynkrona anslutningar. Utbyggnaden av telemedicinsystemet ska säkerställa att minst 200 000 telemedicinska konsultationer tillhandahålls under det sista året (kv. 3 2025–kv. 2 2026) av genomförandet av RRP.
160	Investering 3. Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	Delmål	Ny PIA (it-plattform för sjukförsäkring) är i drift	PIA (hälsoförsäkringsteknisk it-plattform i				Kv. 2	2025	Den nya PIA (Health Insurance IT Platform) förväntas - säkerställa en användarvänlig och tillgänglig miljö för användare, även

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				drift)						personer med funktionsnedsättning, - förbättra samtrafikförmågan och driftskompatibiliteten, - möjliggöra nya funktioner (t.ex. digitalisering av medicinska dokument), - Optimera dataflöden, elektronisk övervakning av allmänna mål, särskilda mål, verksamheter och resultatindikatorer som antas av den nationella försäkringskassan/vårdgivaren. Plattformen har följande egenskaper: Uppdatering av det gemensamma integrerade informationssystemet (SIUI), det nationella sjukförsäkringssystemet (CEAS) och det nationella elektroniska receptsystemet (SIPE). Uppdateringen syftar till att ersätta servrar, skriva om deras applikationer med modern teknik som är färdig till molnbaserad och ersätta annan IT- och kommunikationsutrustning. SIUI innehåller moduler för onlinevalidering av tjänster för reglering för varje typ av leverantör (specialiserade

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										öppenvårdsjukhus, specialistläkare, familjeläkare, apotek och tillhandahållare av medicintekniska produkter).
161	Investering 3. Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	Mål	Digitalisering av 200 offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar		Antal	0	200	Kv. 2	2025	200 offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar ska ha tillgång till - It-system och digital infrastruktur för offentliga hälso- och sjukvårdsenheter. Sjukhusens it-system ska omfatta hantering av patientjournaler, antagning och urladdning, farmaci, lagerförvaltning, lokalförvaltning, Diagnosis Related Group (DRG) grouper och DRG-kodningssupport, hälsostatistik, ekonomisk förvaltning, kostnadsredovisning, kvalitetsledning, löneadministration och personalförvaltning, finansiella rapporter för finansieringsorganet, beslutsstöd och ambulerande it-system. - Förstärkning av telemedicin och mobila patientövervakningssystem. Sjukhusens IT-system bör vara driftskompatibla med telemedicinsystemen

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										(övervakningsmodul och specialistöppenvård), och specialister från sjukhusets mottagningar bör kunna erbjuda distansrådgivning och även övervaka öppenpatienter och kroniska patienter med hjälp av hemvårdgivare eller familjeläkare/allmänläkare. - Tekniskt stöd för utveckling och integrering av digitala hälsolösningar i hälso- och sjukvårdssystemet. - Utbildning för personalen för att lära sig hur it-applikationerna fungerar. Utbildningen ska stödjas av RRF för 3 000 läkare.
162	Investering 3. Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	Mål	Vårdgivare som är anslutna till den nya PIA-plattformen		Antal	0	25 000	Kv. 3	2025	25 000 vårdgivare (sjukhus, specialistöppenvård, öppenvård, laboratorier, familjeläkare, apotek, leverantörer av medicintekniska produkter, hemvård) ska vara anslutna till den nya plattformen för konsekvensbedömning av läkemedel.
163	Investering 4. Digitalisering av rättsväsendet	Delmål	Virtualisering och centralisering av verksamhetstillämpningar	Nationell (centraliserad) elektronisk fil (e-fil)				Kv. 2	2023	För att minska den operativa risken i det befintliga ärendehanteringssystemet (dvs. det elektroniska informationssystemet för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				operativ och rättslig ärendehantering, virtuell på färre platser						domstolsregister, Ecris IV) och införa ett modernt alternativ för elektronisk tillgång till ärendeakterna (”e-filen”) ska denna investering - använda ”virtualisering” för att minska antalet servrar från cirka 270 platser till 60 platser (ingen fullständig centralisering på grund av begränsningen av datakommunikationen för kortvarig och gammal teknik för Ecris IV). - ”centralisera” de 4 befintliga utvidgningarna av e-filen till en enda nationell ”e-akt” genom vilken de tvistande parterna enkelt och säkert ska kunna få tillgång till handlingar i domstolsärenden. Ett viktigt strategiskt mål är också att påskynda och säkerställa en enkel övergång till nästa version av Ecris (Ecris V). Det konkreta syftet med den ”virtualisering och centralisering” som föreslås i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen är således teknisk uppgradering av domstolsväsendets it-infrastruktur genom att

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- ökning av den dataöverföringskapacitet i WAN (ökning av bandbredden) som krävs för att det elektroniska ärendehanteringssystemet ska fungera väl i en centraliserad konfiguration. - säkerställa tillräcklig behandlings- och lagringskapacitet vid domstolar och appellationsdomstolar för att centralisera rättstillämpningarna och uppnå en effektiv förvaltning av it-resurserna i domstolarna. - öka säkerheten och tillgängligheten för de tjänster som erbjuds allmänheten genom att införa den nationella elektroniska filen (e-fil).
164	Investering 4. Digitalisering av rättsväsendet	Delmål	Idrifttagande av Ecris V (elektroniskt ärenderegister och elektroniskt informationssystem) slutförd	Ecris V-system i drift och funktion				Kv. 4	2025	Det centrala inslaget i den digitala omvandlingen av rättsväsendet är genomförandet av ett nytt ärendehanteringssystem (Ecris V), som ska möjliggöra, å ena sidan, den enskildes och varje berörd enhets digitala interaktion med rättsväsendet och, å andra sidan, en bättre och utvidgad digital interaktion mellan institutionerna på rättsväsendets nivå

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och mellan dem och andra angränsande institutioner. Den nya versionen, Ecris V, ska ha en centraliserad struktur och ska även möjliggöra digital interaktion mellan parterna och alla berörda enheter med rättsväsendet samt en bättre och utvidgad digital interaktion mellan institutionerna på rättsväsendets nivå och mellan dem och andra angränsande institutioner.
165	Investering 4. Digitalisering av rättsväsendet	Delmål	Centrala offentliga myndigheter på det rättsliga området digitaliserade	Kapaciteten för överföring av uppgifter inom WAN för centrala offentliga myndigheter på det rättsliga området har ökat				Kv. 2	2026	För att förbättra e-förvaltning och påskynda den digitala omvandlingen inom rättsväsendet ska offentliga myndigheter inom central rättskipning dra nytta av följande tekniska uppgraderingar: - LAN och WAN-kommunikation. Detta ska möjliggöra bättre videokonferenser i linje med den senaste lagstiftning som antogs under covid-pandemin. - It-säkerhetsutrustning och it-säkerhetslösningar för it-skydd. - It-terminaler/kringutrustning - uppgradering och utökning av antalet videokonferenssystem från

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										400 till 600. - specialiserad utrustning – för komplicerade rättsliga utredningar såsom audio- och videoövervakning, specialiserad utrustning för kritiska processer (digitala mikroskop för kriminalteknisk expertis).
166	Investering 4. Digitalisering av rättsväsendet	Delmål	Datacentral i drift	Datacentralen har inrättats och tagits i drift.				Kv. 2	2026	Ett nytt datacenter tas i drift för justitieministeriet, det offentliga ministeriet och de underordnade institutionerna, som är kompatibelt med det statliga moln som utvecklats inom ramen för den nationella återhämtnings- och resiliensplanen.
167	Investering 5. Digitalisering på miljöområdet	Delmål	Ökad kapacitet att övervaka, kontrollera och övervaka skogar genom ett integrerat it-system.	Systemet för att bekämpa olaglig skogsavverkning har inrättats och fungerar				Kv. 4	2024	Systemet ska integreras med SUMAL 2.0 (det rumänska träspårbarhetssystem som för närvarande håller på att utvecklas) och ska övervaka rättsliga skyldigheter i fråga om avverkning av trä, snabb skogsförnyelse, skogarnas hälsa, bevarandestatus för skogens livsmiljöer, klimatförändringseffekter och anpassning till klimatförändringar av olika skogsekosystem. Skogsfastighetsregistret ska inbegripas samt äganderätt och förvaltningsrätt. Systemets datacentraler ska följa den

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										europeiska uppförandekoden för datacentraler för energieffektivitet och integrera cirkularitet i byggnadskonstruktioner och byggnadstekniker.
168	Investering 5. Digitalisering på miljöområdet	Mål	Digitaliserade offentliga miljötjänster		Antal	0	32	Kv. 2	2026	Minst 32 miljörelaterade offentliga tjänster ska digitaliseras och genomföras online för att omfatta följande: - Överföring av data och information för utsläppsinventeringar. - Natura 2000-rapportering och naturvård - Förvaltning av miljöregister, anmälnings- och tillståndsförfaranden och tillstånd som syftar till att rationalisera tjänster inom avfallshantering för medborgare och företag.
169	Investering 6. Digitalisering inom sysselsättning och socialt skydd	Delmål	Idrifttagande av onlinesystemet REGES	REGES onlinesystem fungerar				Kv. 4	2024	It-systemet REGES-ONLINE ska införas och interoperabelt för att säkerställa offentliga myndigheters och institutioners tillgång till uppgifter på API-nivå (Application Programming Interface). Projektet REGES-ONLINE syftar till att digitalisera de territoriella

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										yrkesinspektionernas förbindelser med arbetsgivare och underlätta överföringen av uppgifter om anställda och deras individuella anställningsavtal.
170	Investering 6. Digitalisering inom sysselsättning och socialt skydd	Mål	Genomförande av digitala tjänster på området sysselsättning och socialt skydd		Antal	0	3	Kv. 4	2025	Införande av digitala e-förvaltningstjänster på området för arbete och socialt skydd: - Digitalisering av de tjänster som erbjuds av den offentliga arbetsförmedlingen (ANOFM) för att på ett effektivt sätt tillgodose arbetsmarknadens nya behov genom att optimera verksamheten till förmån för medborgarna och utbilda digitala färdigheter för att hantera specifika verksamheter (t.ex. onlineinlämning av handlingar för registrering av stödmottagare och beviljande av förmåner, möjlighet att registrera sig och delta i utbildning på nätet och bedömning av yrkeskompetens, rådgivningsmöten online) och uppgradering av it-infrastrukturen. - digitalisering av kontrollverksamheten när det gäller

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. - digitalisering av sociala förmåner som förvaltas av det nationella utbetalnings- och socialinspektionskontoret (ANPIS) (inklusive funktionella it-system för att betjäna mottagare av minimiinkomst för inkludering). Idrifttagandet av den digitala plattformen för genomförandet av minimiinkomsten för inkludering – VMI – ska bland annat möjliggöra o genomföra alla insatser som rör genomförandet av MII, med moduler som gör det möjligt att tillämpa en strategi för hantering från fall till fall, inklusive aktiveringsåtgärder, på ett intuitivt/användarvänligt sätt. o interoperabilitet med andra relevanta databaser, t.ex. finansministeriet, arbetsmarknadsministeriet, utbildningsministeriet och den offentliga arbetsförmedlingen.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
171	Investering 6. Digitalisering inom sysselsättning och socialt skydd	Mål	Antal anställda som deltar i utbildning om digitala färdigheter		Antal	0	4 777	Kv. 2	2026	Antal anställda som deltar i utbildning om digitala färdigheter: - Arbetsförmedlingen: 1 200 anställda - Nationella utbetalnings- och socialinspektionskontoret: 1 595 anställda. - Yrkesinspektion och territoriella yrkesinspektioner: 1 982 anställda
172	Investering 7. Genomförande av e-blanketter vid offentlig upphandling	Delmål	Införande av elektroniska nationella formulär i förfaranden för offentlig upphandling i enlighet med EU-lagstiftningen	Elektroniska standardformulär för upphandlings förfaranden i drift				Kv. 2	2023	Investeringen ska säkerställa genomförandet av genomförandeförordning (EU) 2019/1780 (e-formulär) i Rumäniens tjänst för offentlig upphandling SEAP. Införandet av e-formulär förväntas inte påverka slutanvändaren, eftersom ändringarna ska göras i back-end. Investeringen syftar till att säkerställa dataextrahering och inkapsling särskilt till de nya tekniska kraven i direktivet.
173	Investering 8. Kvalificerat elektroniskt identitetskort och digital signatur	Mål	Medborgare för vilka ett e-id-kort utfärdas		Antal	0	4 500 000	Kv. 4	2024	Identitetskortet ska uppfylla Europeiska kommissionens krav på dokumentsäkerhet, i enlighet med de mål som anges i förordning (EU) nr 1157/2019. Det elektroniska identitetskortet ska lagra två digitala certifikat: - en obligatorisk för avancerad

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										elektronisk signatur, registrerad på alla elektroniska identitetskort, giltig i Rumänien. - ett valfritt certifikat för kvalificerad elektronisk signatur som utfärdas av kvalificerade tillhandahållare av certifikattjänster (inhemska/utländska), som också är giltigt för tjänster från tredje part och som är giltigt i Rumänien och i EU.
174	Investering 8. Kvalificerat elektroniskt identitetskort och digital signatur	Mål	Medborgare för vilka ett e-id-kort utfärdas		Antal	4 500 000	8 500 000	Kv. 2	2026	Medborgare som ska inneha ett elektroniskt identitetskort, i enlighet med beskrivningen av mål 173.
175	Investering 9. Digitalisering av icke-statliga organisationer	Mål	Slutförda digitaliseringsprojekt för icke-statliga organisationer		Antal	0	200	Kv. 4	2024	Framgångsrikt slutförda projekt på området digitalisering och digital omvandling av icke-statliga organisationer. De utvalda projekten ska hjälpa icke-statliga organisationer att digitalisera sin verksamhet genom att investera i digital infrastruktur, öka personalens och volontärernas digitala kompetens när det gäller att tillhandahålla fjärrtjänster till stödmottagare, utveckla

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										plattformar och lösningar för hantering av kundrelationer. Urvalsprocessen ska baseras på följande kriterier: Projektets relevans för den digitala omvandlingen och samstämmigheten. Projektets metodik och genomförbarhet. Hållbarhet. Föreslagen budget: De planerade kostnaderna är ekonomiska, motiverade och korrelerade med den verksamhet som föreslås för digitalisering. Sökanden och den föreslagna projektgruppen har erfarenhet, sakkunskap, motivation och förmåga att genomföra projektet. Stödet ska uppgå till högst 70 000 EUR per projekt under en genomförandeperiod på högst 30 månader.
176	Investering 9. Digitalisering av icke-statliga organisationer	Delmål	Resurscentrum för den digitala omvandlingen av icke-statliga organisationer	Resurscentrumet har inrättats och tagits i drift.				Kv. 2	2025	Resurscentrumet för digitalisering av icke-statliga organisationer ska tillhandahålla - utveckling av it-tjänster och programvarulösningar med öppen källkod och tekniskt stöd vid genomförandet av strategier för digital omvandling

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- centralisera befintliga digitala resurser till en öppen digital bokhandel - göra det lättare att få tillgång till stöd, e-lärande och utbildning - praktikgemenskaper anpassat stöd till digitala omvandlingsprocesser.
177	Investering 10. Digital omvandling inom förvaltningen av den offentliga förvaltningen	Delmål	Interaktiva och samarbetsplattformar för standardiserad personalförvaltning inom den centrala offentliga förvaltningen inrättas och tas i bruk.	Operationaliserade plattformar				Kv. 4	2025	Delningsplattformarna ska omfatta alla processer från rekrytering på plats till utvärdering, befordran och utträde ur det offentliga systemet, baserat på modellen för kompetensramar och standardiserade arbetsbeskrivningar.
178	Investering 11. Genomförande av ett system för att stödja användningen av kommunikationstjänster genom olika typer av instrument för stödmottagare,	Mål	Byar i vita områden som är anslutna till internet med mycket hög hastighet		Antal	0	945	Kv. 4	2025	945 byar i vita områden ska anslutas till internetanslutningstjänster med mycket hög hastighet vid en fast anslutningspunkt där marknaden inte kan tillhandahålla tjänster. Byarna ska prioriteras enligt följande: absolut prioritet för landsbygdskommuner eller avlägset belägna kommuner som inte betjänas av fasta nät.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	med fokus på vita områden.									— underliggande prioritet ska ges åt landsbygdsområden och avlägset belägna platser som är underbetjänade av fasta nät. Lägsta hastighet ska vara minst 100 Mbps uppgraderbar och näten ska vara FTTB/H och/eller 5G.
179	Investering 12. Säkerställa it-säkerhetsskydd för både offentlig och privat ITC-infrastruktur med ett kritiskt värde för den nationella säkerheten, med hjälp av smart teknik.	Mål	Enheter med säker IKT-infrastruktur		Antal	0	101	Kv. 3	2025	Säkra infrastrukturen hos 101 offentliga och privata enheter som har IKT-infrastruktur med ett kritiskt värde för den nationella säkerheten: Enheter på regeringsområdet, på energiområdet (t.ex. gas- eller elleverantörer/distributörer), vattenförsörjning och avloppsrening, grundläggande tjänster, hälso- och sjukvård och transport (t.ex. flygplatser, hamnar). Bland dessa ingår 59 enheter i det nationella it-säkerhetssystemet, i syfte att höja säkerhetsnivån genom att lägga till ny teknik och nya lösningar, och 42 är stödmottagare som ska identifieras enligt kriterierna nedan. Dessutom ska 9 av de 101 enheter som har OT-infrastruktur dra nytta av cybersäkerhetslösningar för industriell

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										kontroll (ICS). Infrastrukturerna ska väljas ut av - med beaktande av sannolikheten för att bli föremål för cyberattacker mot APT (Advanced Persistent Threat), - antalet användare och den inverkan en sådan attack skulle få på infrastrukturen och implicit på den ekonomiska och sociala miljön. För varje ny enhet ska en platsundersökning genomföras, som ska ge en uttömmande översikt över it-säkerhetsbehoven hos IT- och/eller OT-nät. - komplexiteten i de OT-nätverk som hålls, - grad av sårbarhet för cyberattacker (t.ex. fjärrkontroll av industrisystem/delsystem). - antal mottagare av tjänster som tillhandahålls av dessa enheter. Minst följande element ska tas i drift för de 101 enheterna: - ett avancerat system för upptäckt av sårbarhet i informationssystem och kommunikationsutrustning (program- och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										maskinvarulösningar). - ett integrerat system för att identifiera TTP i samband med it-angrepp mot nätverks- och informationssystem (programvarulösningar och hårdvara). - en komplex säkerhetsplattform för automatisk analys och behandling av cyberincidenter (programvara och hårdvara).
180	Investering 12. Säkerställa it-säkerhetsskydd för både offentlig och privat ITC-infrastruktur med ett kritiskt värde för den nationella säkerheten, med hjälp av smart teknik.	Delmål	Förstärkning av nationella cybercentrum	Ytterligare kapacitet				Kv. 4	2025	Den nationella it-centralens struktur ska utveckla kapaciteten för integrerat it-skydd av IKT-infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik. Dessutom ska centrumet dra nytta av följande: - Utveckling av en teknisk infrastruktur för att identifiera, övervaka, hantera och reagera på cyberincidenter i syfte att skydda IKT-infrastruktur av avgörande betydelse för den nationella säkerheten som inte eller inte längre omfattas av det skydd som erbjuds genom det nationella systemet för skydd av IKT-infrastruktur av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										nationellt intresse mot hot från cyberrymden, med en kompletterande roll. - Inrättande av en nationell plattform för riskbedömning och hantering av cybersäkerhetsrisker för ny teknik. - Införande av en infrastruktur för radiokommunikationens säkerhet, vilket ska höja skyddsnivån och tillgången till kommunikationstjänster för offentliga myndigheter som tillhandahåller digitala tjänster till medborgarna. - en plattform för säkerhet och kanalisering av data för överföring mellan nät med olika konfidensnivå. - Öka den nationella samordningscentralens utredningskapacitet (programvaru- och maskinvarulösningar). Dessutom ska ett nationellt program för att förbereda ekonomiska aktörer och behöriga myndigheter för cyberkriser och hybridkriser genom anordnande av övningar genomföras och krishanteringsplaner utarbetas.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
181	Investering 13. Utveckling av säkerhetssystem för skydd av regeringsspektrum	Mål	Mottagningsanläggningar som är operativa på nationell nivå		Antal	0	65	Kv. 1	2026	Mottagningsanläggningar som är operativa på nationell nivå: STS (den särskilda telekommunikationstjänsten) ska utveckla ett nytt nätverk av sensorer som distribueras på nationell nivå och placeras på särskilda mottagningsanläggningar för att automatiskt upptäcka och varna vid störningar i radiostyrningsspektrumet. Tillgången till det statliga spektrumet ska säkerställas och kontinuiteten i radiooffentliga radiotjänster ska tillhandahållas medborgare och offentliga organ, på grundval av G2G/G2B/G2C-modellen.
182	Investering 14. Ökad motståndskraft och it-säkerhet i infrastrukturtjänster för internetleverantörer som tillhandahålls offentliga myndigheter i Rumänien	Mål	Nav som ska ge tillgång till Internettjänster för centrala och lokala institutioner och enheter av allmänt intresse		Antal	0	41	Kv. 4	2024	Vart och ett av de 41 länen i Rumänien ska tilldelas ett nav. Antal säkra knutpunkter med hög kapacitet som är anslutna till ett nationellt distributionsnät för internet, med flera leverantörer i kategori I och tillhörande säkerhetsmekanismer, som säkerställer centrala och lokala myndigheters tillgång till internet och internetanslutna tjänster. Tillhandahållna säkerhetstjänster: - Skydd mot dos (avslag) vid multipler

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										av 10 Gbit/s - Tillhörande tjänster inom incidenthanteringsorganisationen (CERT) (säkerhetspublik, övervakning av säkerhetshändelser i hela nätverket, insatser vid säkerhetsincidenter) - Tillhörande tjänster vid centrumen för säkerhetsoperationer (anmälnings- och eskaleringsmekanismer för stödmottagare) - Renommé- och filtreringsmekanismer för skadlig trafik på grundval av anseende och skadligt boende på nivån för DNS-tjänster som tillhandahålls förmånstagarna - System för testning av de tillhandahållna tjänsterna.
183	Investering 15. Skapande av nya cybersäkerhetskunskaper för samhället och ekonomin	Mål	Utbildare som deltar i utbildning om it-säkerhet		Antal	0	5 000	Kv. 2	2026	Slutförd utbildning av utbildare inom cybersäkerhet som är tillämplig inom de prioriterade områdena för ekonomi och samhälle och som är specifik för akademiker och studenter (verktyg som kostnadsfritt görs tillgängliga för företag och offentlig förvaltning för it-

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										kurser, striktare kontroll av dataskyddet och säkerheten vid användningen av ny teknik och i miljön).
184	Investering 15. Skapande av nya cybersäkerhetskunskaper för samhället och ekonomin	Mål	Enheter som tar emot den statliga verktygslådan och tjänster för att öka cybersäkerhetens mognadsgrad		Antal	0	1 000	Kv. 2	2026	Denna investering har följande mål: - Utveckla ett nationellt program för analys, översyn och dokumentation av it-kompetensbehoven och deras konsekvenser för ekonomins och samhällets prioriterade områden. - Utvärdering, dokumentation och övervakning av mognadsgraden inom cybersäkerhet (drift, teknik, kompetens) för 1 000 viktiga aktörer inom ekonomi och offentlig förvaltning (inklusive företag, små och medelstora företag, skolor, sjukhus, centrala och lokala myndigheter). Skapa och tillhandahålla en ”statlig verktygslåda och tjänster” för att öka cybersäkerhetens mognadsgrad hos de 1 000 identifierade huvudaktörerna. Nyckelaktörerna ska väljas ut på grundval av följande två kriterier: - aktörer som valts ut att vara representativa för de områden som anges i it-säkerhetsdirektivet och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										införlivandet av it-säkerhetsdirektivet i rumänsk lag (dvs. lag 362/2018) - aktörer som valts ut på grundval av en mognadsbedömning av cybersäkerhet som redan utförts av den rumänska nationella behöriga myndigheten för cybersäkerhet (dvs. CERT-RO) på grundval av en undersökning som ska innehålla en egen bedömning av mognaden.
185	Investering 16. Program för avancerad utbildning i digital kompetens för offentliganställda	Mål	Digitalt utbildade statstjänstemän		Antal	0	32 500	Kv. 2	2026	30 000 offentliga tjänstemän som utbildats för att förvärva avancerade digitala färdigheter (t.ex. databasadministratörer (SQL, MySQL), Systemansvarig. Affärsanalytiker. Dataanalytiker. Programmerare på olika plattformar) och 2500 högre tjänstemän med ledarutbildning och talangförvaltning
186	Investering 17. Finansieringssystem för bibliotek som ska bli digitala kompetens-centrum	Mål	Bibliotek som konverterats till digitala nav		Antal	0	1 135	Kv. 4	2025	Minst 1 135 bibliotek ska digitaliseras enligt följande: - 105 bibliotek inklusive 5 centrala länsbibliotek och 100 landsbygds- eller kommunala bibliotek ska renoveras och utrustas med datorer och teknisk utrustning.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Renoveringen ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). - 1 030 bibliotek ska kunna dra nytta av ny eller uppgraderad it-utrustning.
187	Investering 17. Finansieringssystem för bibliotek som ska bli digitala kompetens-centrum	Mål	Medborgare som har fått utbildning för utveckling av digital kompetens		Antal	0	100 000	Kv. 2	2026	Medborgare från missgynnade samhällsgrupper som har fått utbildning för att utveckla grundläggande digitala färdigheter i bibliotek som omvandlats till digitala nav. De grundläggande digitala färdigheterna ska omfatta digital kompetens, kommunikation, mediekompetens, skapande av digitalt innehåll, digital säkerhet och digital entreprenörsutbildning.

G.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 18. Digital omvandling och automatisering av robotiska processer inom offentlig förvaltning

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omvandlingen, öka produktiviteten och motståndskraften, minska felen och handläggningstiden (medborgarna) begär den offentliga förvaltningen genom att anta robotiska processautomationslösningar (automatisering av mödosamma, repetitiva och regelbaserade uppgifter).

Investeringen består i spridning av avancerad teknik, omdefiniering av omstrukturering av affärsprocesser och förbättring av beslutsprocesserna för den offentliga sektorn. Först ska en konsult analysera de befintliga arbetsflödena i de offentliga institutionerna och föreslå lämpliga tekniska lösningar för RPA. Nästa steg ska vara att inleda en ansökningsomgång för de institutioner som vill dra nytta av RPA-lösningar.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 19. System för kompetenshöjning/omskolning av anställda i företag

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omvandlingen av små och medelstora företag genom att öka de anställdas digitala kompetens.

Investeringen ska genomföras i flera etapper. Först ska en läroplan för kompetenshöjning av arbetskraften utarbetas. Fokus ska ligga på ny teknik (t.ex. sakernas internet, stordata, maskininlärning, artificiell intelligens, automatisering av robotprocesser, blockkedjeteknik). I den andra fasen ska en konsult bistå administrationen med att fastställa utbildningens struktur och därefter ska lektionerna anordnas för de anställda vid de små och medelstora företag som har ansökt om att få delta i programmet.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

G.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
188	Investering 18. Digital omvandling och automatisering av robotiska processer inom offentlig förvaltning	Mål	Robotprocessautomatisering och främjande av artificiell intelligens (AI) som genomförs inom offentlig förvaltning		Antal	0	18	Kv. 4	2025	Genom denna investering ska lösningar genomföras för att stödja robotisk processautomatisering och artificiell intelligens för 18 offentliga institutioner i den centrala förvaltningen.
189	Investering 19. System för kompetenshöjning/omskolning av anställda i företag	Delmål	Utlysning av ansökningsomgången för bidrag till digital kompetens	Offentliggörande av förslagsinfordran				Kv. 1	2022	Be om bidrag för att stödja små och medelstora företag i utbildning i digitala färdigheter, såsom digitala verktyg och digital utrustning, stärka digitala färdigheter, inbegripet färdigheter som rör molnteknik, och tekniklogier som är specifika för Industri 4.0.
190	Investering 19. System för kompetenshöjning/omskolning av anställda i	Mål	Små och medelstora företag som finansieras för att		Antal	0	2 000	Kv. 4	2025	Antal små och medelstora företag som finansieras för att hjälpa sina anställda att delta i utbildning för digitala färdigheter i enlighet med delmål 189.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	företag		utbilda sin personal i digitala färdigheter							

H. DEL 8: SKATTE- OCH PENSIONSREFORMER

Denna del omfattar en rad reformer och investeringar för att ta itu med de viktigaste utmaningarna inom skatteförvaltningen, skattesystemet, den offentliga budgetramen, pensionssystemet och det statliga stödet till företag:

i. Reform av skatteförvaltningen och översyn av skattereglerna för att stärka skattesystemet och öka skatteförvaltningens intäkter med minst 3 procentenheter av BNP (2,5 procentenheter från reformen av skatteförvaltningen och 0,5 procentenheter från översynen av skattereglerna) och för att minska mervärdesskattegapet med minst 5 procentenheter, båda jämfört med 2019.

ii. Reform av det offentliga pensionssystemet genom en ny rättslig ram för att säkerställa finanspolitisk hållbarhet i en situation med en åldrande befolkning, korrigera orättvisor, säkerställa systemets hållbarhet och förutsägbarhet och respektera den avgiftsprincip som gäller för dem som får pensionsrätter. Det syftar också till att modernisera pensionssystemet genom digitala tillämpningar och tjänster. Den offentliga pensionsreformen syftar till att ta itu med relevanta landsspecifika rekommendationer (landsspecifika rekommendationer 2.2 och 2.3, 2019), och i synnerhet säkerställa finanspolitisk hållbarhet, utjämning av pensionsåldern och finansiell stabilitet i den andra pelaren för pensioner.

iii. Öka de offentliga utgifternas effektivitet genom att öka insynen i budgetprocessen, förbättra budgetprogrammens övervaknings- och rapporteringssystem, prioritera stora investeringsprojekt, genomföra utgiftsöversyner inom alla offentliga sektorer och stärka det finanspolitiska rådets roll. Digitaliseringen av budgetförfarandena förväntas stödja dessa mål.

iv. Förbättra den institutionella kapaciteten att förutse pensionsutgifter genom användning av komplexa ekonomiska modelleringsverktyg. Huvudsyftet med reformen är att utveckla förmågan att bedöma effekterna av strukturreformerna av pensionssystemet på medellång till lång sikt genom att avsevärt förbättra prognosernas exakthet och därigenom bedöma konsekvenserna för pensionssystemets hållbarhet.

v. Öka företagens konkurrenskraft, innovationskapacitet, produktivitet och internationalisering (särskilt små och medelstora företag) genom att tillhandahålla alternativa finansieringskällor genom att inrätta och driva en nationell utvecklingsbank.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering

Denna reform tillgodoser det akuta behovet av modernisering och digitalisering av ANAF för att effektivisera skatteuppbörden i syfte att öka intäktskvoten (med 2,5 procentenheter fram till andra kvartalet 4 2025 jämfört med 2019) och minska mervärdesskattegapet (med 5 procentenheter fram till andra kvartalet 2 2026 jämfört med 2019). Reformen syftar till att skapa en förfarandemässig

och stödjande ram för genomförandet och användningen av integrerad riskhantering på skatteförvaltningsnivå av alla förvaltningsfunktioner för att inrätta ett system för att identifiera, planera, bedöma och anpassa verksamheten i skatteförvaltningsprocessen i enlighet med identifierade (kontinuerligt uppdaterade) skatterisker.

Reformen består av följande delar:

- ikraftträdande av den rättsliga ramen för obligatorisk inskrivning av juridiska personer skattepliktiga i specialföretag (virtuellt privat utrymme). Denna lag ska ändra skatteprocesslagen och införa en skyldighet för juridiska personer att skriva in sig i specialföretaget.

- ikraftträdandet av den rättsliga ram som fastställer riskkriterierna för klassificering av skattebetalare genom en förordning från ANAF:s ordförande. Detta är det första steget mot att fullt ut genomföra och utveckla ett integrerat system för riskhantering på skatteområdet, bland annat genom att den centraliserade riskanalysen och ett centraliserat elektroniskt riskregister tas i bruk. Riskkriterierna ska fastställas utifrån de huvudsakliga riskkategorierna för bristande efterlevnad av skattereglerna, dvs. Risker i samband med skatteregistrering, inlämning av deklarationer, deklarationsnivå och betalning samt ta hänsyn till internationella standarder. De nya riskkriterierna ska ingå i ett system för riskbaserad skatteförvaltning, där skatteförvaltningens åtgärder och kontroller ska anpassas till den skattemässiga risken för varje kategori av skattebetalare.

- ikraftträdandet av den ändrade rättsliga ramen på området för skattekontrollorganens verksamhet, som syftar till att stärka kapaciteten och effektiviteten hos strukturerna för skattekontroll för att förhindra nationella och gränsöverskridande skattebedrägerier och skatteundandragande genom tidig och riktad identifiering av stora skatterisker. En del av ändringarna av den rättsliga ramen genomfördes under 2020. Här fastställs skattemyndigheternas (skattekontrollorganens, bedrägeribekämpningsorganens och de organ som ansvarar för att kontrollera den personliga skattesituationen) befogenheter att utföra dokumentkontroller. ANAF kommer att analysera den institutionella och rättsliga ramen för kontrollstrukturernas verksamhet. Med beaktande av slutsatserna och resultaten av denna analys ska översynen av den rättsliga ramen för skattekontrollorganen slutföras. Denna reform ska också stärka samarbetet med yrkesinspektionerna och med andra institutioner på området för socialt skydd och arbetarskydd för att förebygga och begränsa skatteundandragandet av grått/svart arbete.

Denna reform ska också leda till att minst 600 000 kassaregister är anslutna till ANAF-systemet, en ökning av andelen skrivbordsgranskningar jämfört med revisioner på plats och ett ökat antal skatteinspektioner.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026 och underbyggas av tre investeringar.

Reform 2. Modernisering av tullsystemet och införande av elektronisk tull

Reformen ska förbättra tullförvaltningens funktion genom att främja ändringar av den befintliga rättsliga ramen, ändrade befogenheter och interna förfaranden och genom investeringar i utrustning som är nödvändig för kontrollverksamheten på det nationella territoriet och vid EU:s yttre gränser.

Syftet med denna reform är att förbättra tullförvaltningens administrativa och operativa kapacitet och att styra tullklareringsverksamheten mot en helt elektronisk miljö. Informationsutbytet mellan

ekonomiska aktörer och tullmyndigheter samt mellan medlemsstaternas tullmyndigheter ska ske uteslutande med hjälp av elektronisk databearbetning och dataspridning.

I synnerhet ska följande åtgärder vidtas:

- idrifttagande av tullförvaltningen.

- utveckling av it-system på tullområdet i linje med kraven i unionens tullkodex.

- inrikta tullklarering på elektronisk miljö och minska byråkratiska hinder.

- förenkling av tullformaliteterna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025 och understödjas av en investering.

Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering

Denna reform ska genomföras genom att det ändrade regelverket träder i kraft, vilket ska

- säkerställa flerårig budgetplanering,

- göra prioriteringen av offentliga investeringar mer effektiv,

- införa systematiska utgiftsöversyner som är anpassade till budgetcykeln och till en tydlig genomförandeplan för resultaten i efterföljande budgetar, och som är föremål för oberoende efterhandsutvärderingar.

Ett av målen med denna reform är att förbättra budgetplaneringsmekanismen och modernisera it-systemet för utveckling och förvaltning av den nationella budgeten genom att i stor utsträckning använda uppgifter och information som på bästa sätt återspeglar budgetutgifterna, på politik- och programnivå (analys av budgetförfarandena, rationalisering av tiden för att ta fram rapporter och det format i vilket rapporterna tas fram), vilket påverkar

- öka insynen i budgetprocessen genom att offentliggöra analyser och rapporter som förenklar utgiftsprocessen för särskilda program.

- förbättra systemet för övervakning och rapportering av budgetprogram.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024 och understödjas av en investering.

Reform 4. Översyn av skattereglerna

En översyn av skattesystemet bör göra det möjligt för Rumänien att förbättra konkurrenskraften, samtidigt som man stöder finanspolitisk hållbarhet och miljömål. Det bör också skapa ett rättvisare, effektivare, enklare och öppnare skattesystem som bättre kan stödja ekonomin och underlätta skattebetalarnas efterlevnad.

Den omfattande översynen av skattesystemet i planen ska identifiera snedvridningar och områden där relevant skattelagstiftning bör anpassas, särskilt när det gäller bolagsskatt, inkomstskatt och

sociala avgifter samt fastighetsbeskattning, för att ligga till grund för beslut om ett gradvis avskaffande av alltför stora skatteincitament. Översynen av skatteramen ska också syfta till att utvidga den gröna beskattningen, inbegripet som kompletterande åtgärd för hållbara transport- och energikomponenter.

Vid genomförandet av denna reform ska rumänsk skattelagstiftning bli föremål för en grundlig analys, med stöd av tekniskt bistånd från en oberoende institution, särskilt när det gäller skatter och sociala avgifter som ska betalas på fysiska personers inkomster, bolagsskatt (inbegripet särskilda ordningar som kan omfattas av undantagen), fastighetsskatter (som är lokala skatter) och miljöskatter. Denna systematiska analys ska följas av genomförandet av de rekommendationer som följer av den för att säkerställa att skattesystemet på ett bättre sätt främjar hållbar ekonomisk tillväxt.

Särskilt när det gäller fastighetsskatter ska reformen ta itu med det eventuella arbitrage mellan de två skattesystemen som är tillämpliga på fysiska och juridiska personer som uppbär inkomst av fast egendom, och för att automatiskt fastställa det beskattningsbara värdet för egendom som omfattas av lokal skatt, genom att upphöra med bruket att använda en skattebas som inte är kopplad till marknadsvärdet.

De särskilda målen med denna reform är att

- förbättra skatteintäkternas struktur,

- öka skatteintäkternas andel av BNP med 0,5 procentenheter fram till 2025 jämfört med 2019,

- undanröja snedvridningar och kryphål i skattesystemet som gör det möjligt för skattebetalarna att minimera skatterna (undergräver systemets rättvisa), särskilt inkomstskatt och sociala avgifter.

- förenkla skattereglerna för att underlätta efterlevnad och administration samt avskaffande av förmånliga undantag och behandlingar.

- uppnå ett effektivare skattesystem och en rättvisare fördelning av skattebördan,

- ändra fastighetsbeskattningen, särskilt genom att uppmuntra lokala myndigheter att fritt ta ut utsläppsrätter inom centralt definierade intervall och uppskatta skattebasen så nära fastighetens marknadsvärde som möjligt.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025 och understödjas av en investering.

Reform 5. Inrättande och drift av den nationella utvecklingsbanken

Syftet med reformen är att göra den nationella utvecklingsbanken operativ för att direkt åtgärda brister på finansmarknaden, genom att tillhandahålla finansiering till stödberättigade stödmottagares projekt med hög riskprofil men med stor potential att skapa mervärde och arbetstillfällen och för vilka den privata sektorn har liten benägenhet att säkra finansiering. Reformen följer på ett projekt som finansieras genom stödprogrammet för strukturreformer.

Den nationella utvecklingsbanken ska inrättas som ett 100 % statsägt kreditinstitut som verkar under tillsyn av Rumäniens centralbank och i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning och EU-

lagstiftning. Den nationella utvecklingsbanken ska ha ett aktiekapital på 3 miljarder rumänska leu (ca 600 miljoner euro).

Driften av BND ska också omfatta förvärv av ett it-system, inköp av programvarulicenser och hårdvara samt it-tjänster.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska den nationella utvecklingsbankens investerings- och utlåningsstrategi

- kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från kvalificeringen genom en uteslutningslista: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[14], ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[15], iii) verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[16] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[17], och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön, och

- kräva kontroll av att projekten följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning från den nationella utvecklingsbanken för alla transaktioner, även de som är undantagna från hållbarhetssäkring. och

- kräva att mottagare av eget kapital och företagsfinansiering för allmänna ändamål som erhåller mer än 50 % av sina intäkter under det föregående budgetåret från verksamheter och/eller tillgångar i uteslutningslistan ska anta och offentliggöra planer för grön omställning.

Denna reform stöds av en investering och genomförandet ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet

Reformen innebär att en ny lag om det offentliga pensionssystemet antas, med hjälp av tekniskt stöd, som kommer att ersätta lag 127/2019. Ett syfte med den nya lagstiftningen ska vara att hålla de totala offentliga bruttopensionsutgifterna (inklusive alla befintliga offentliga pensionssystem)

[14] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[15] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[16] Detta undantag gäller inte åtgärder anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[17] Detta undantag gäller inte åtgärder i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

stabila på lång sikt (2022–2070) på 9,4 % av BNP, inklusive en bromsmekanism om utgiftstaket överskrids.

Den nya lagstiftningen ska

- införa en ny beräkningsformel för nya pensioner och pensioner som betalas ut. Parametrarna i formeln ska väljas noggrant i enlighet med målet för pensionsutgifterna i procent av BNP. Dessutom ska de inte tillåta tillfälliga höjningar av pensionsnivåerna.

- införa en ny bestämmelse om indexering av pensioner i linje med pensionsutgifterna som procentandel av BNP och mekanismer mot tillfällig indexering.

- avsevärt minska möjligheterna till förtidspensionering, införa incitament för att förlänga arbetslivet och frivilligt höja den normala pensionsåldern upp till 70 år i linje med den ökade förväntade livslängden, och senast 2035 utjämna den lagstadgade pensionsåldern för män och kvinnor på 65 år.

- införa incitament för att senarelägga pensioneringen,

- se över de särskilda pensionerna så att de överensstämmer med den avgiftsbaserade principen.

- stärka systemets avgiftsprincip,

- öka minimipensionernas och de lägre pensionernas tillräcklighet, särskilt för dem som ligger under fattigdomsgränsen,

- säkerställa ekonomisk bärkraft för den andra pelaren i pensionssystemet genom att öka avgifterna till denna pensionspelare.

Regeringen ska söka tekniskt bistånd för att utarbeta lagförslaget, vilket också ska vara föremål för samråd med arbetsmarknadens parter. Som ett led i utarbetandet av lagen ska det göras en förhandsbedömning av det nya pensionssystemets inverkan, särskilt på den finanspolitiska hållbarheten, som ska ligga till grund för reformprocessen. Ändringar av lagförslaget, som ökar kostnaderna för reformen och leder till avvikelse från det finanspolitiska målet, ska åtföljas av kompenserande åtgärder för att hålla utgifterna i förhållande till BNP stabila. Omräkningen av pensioner ska överensstämma med den nya rättsliga ramen och får inte öka de totala offentliga bruttopensionsutgifterna utöver riktmärket på 9,4 % av BNP.

En analys av särskilda pensioner ska också genomföras i syfte att identifiera konkreta lösningar som syftar till att rationalisera de särskilda pensionerna och korrigera orättvisorna mellan förmånstagare i dessa pensionskategorier och förmånstagare i det offentliga pensionssystemet med avseende på den avgiftsfinansierade aspekten, även med beaktande av författningsdomstolens rättspraxis.

Tekniskt stöd planeras (genom ett offentligt anbudsförfarande) för att göra en förhandsanalys av pensionsreformen, utarbeta lagstiftningen för reformen och utarbeta en efterhandsanalys och konsekvensbedömning.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 mars 2023.

<u>Investering 1. Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster</u>

Syftet med denna investering är att

- minska den personliga interaktionen med skattebetalarna på grund av utvidgningen av digitala tjänster och tillhandahållandet av tjänster till skattebetalare i skatteenheternas lokaler som en prioriterad fråga i självbetjäningssystemet, Säkerställa den digitala delaktigheten för skattebetalare,

- utveckling av befintliga fjärrtjänster (elektroniska tjänster eller telefontjänster) genom nya funktioner och/eller skapande av nya tjänster.

- förenkling av formulären, deras elektroniska införlivande och införande av förifyllda formulär/avskaffande av rapporteringsskyldigheter, där så är möjligt.

- förbättra kommunikationen med skattebetalarna och införa en mekanism för rådgivning om de tjänster som erbjuds skattebetalare, som ska göra det möjligt för vissa kategorier av skattebetalare att delta från det ögonblick då de nya tjänsterna skapas, så att skattebetalarnas behov, förväntningar, möjligheter och kompetens är kända redan från utformnings- och utformningsfasen.

Investeringen ska bestå av följande åtgärder:

- centralisering av systemet för företagsbeskattning

- omformning och optimering av informationssystemet – VIES_RO (systemet för utbyte av information om mervärdesskatt).

- genomförande av IT-systemet One Stop Shop (OSS_RO) i enlighet med gemenskapsinterna, nationella och särskilda tullkrav.

- utveckling av teletjänstcentraler.

- utveckling av befintliga fjärrtjänster (elektroniska tjänster eller telefontjänster) genom nya funktioner och/eller skapande av nya tjänster.

- införande av mekanismer för interaktion med skattebetalare i skatteenheternas lokaler.

- genomförande av en uppsättning lösningar för att informera skattebetalare/kunder.

- inrättande av en onlineauktionsplattform för värdering av fastigheter och rörliga tillgångar av betydande värde.

  Upphandling av tekniska stödtjänster planeras för utarbetande och färdigställande av upphandlingsdokumentation som ska utföras inom ramen för projekten och för deras genomförande.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

<u>Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.</u>

Syftet med denna investering är att

- fullt ut operationalisera och utveckla det integrerade systemet för riskhantering på skatteområdet, bland annat genom att den centraliserade riskanalysen och det centraliserade riskregistret tas i bruk.

- identifiera och minska bristande efterlevnad av skatteregler och skattegap genom smart användning av uppgifter och information för att identifiera områden med hög finanspolitisk risk (inbegripet odeklarerat/underdeklarerat arbete).

- införande av frivilliga efterlevnadsprogram.

- anta en riskbaserad strategi, inbegripet behandlingen av system för skatteoptimering, i förvaltningen av stora skattebetalare.

- stärka den institutionella kapaciteten hos strukturerna för skattekontroll för att förebygga nationella och gränsöverskridande skattebedrägerier och skatteundandragande genom tidig och riktad identifiering av stora skatterisker.

- omorganisering av personalresurser mot bakgrund av den progressiva digitaliseringen av affärsprocesser.

Investeringen förväntas påverka efterlevnaden av skattereglerna, säkerställa en konkurrenskraftig marknad genom att minska skatteflykt och skatteundandragande och uppnå de planerade budgetintäkterna genom att effektivisera uppbörden.

Investeringen består av följande åtgärder:

- införande av en plattform för utnyttjande av data och information.

- genomförande av e-faktureringssystemet.

- genomförande av det elektroniska systemet för skattemärkning.

- förbättring och utvidgning av den plattform som används för internationellt informationsutbyte.

- centralisering av informationssystemet för statskassan (Trezor).

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 3. Säkerställa kapaciteten att reagera på aktuella och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/det nationella organet för skatteförvaltning

Syftet med denna investering är att

- inrättande av ett finansiellt nav för att samla in, förvalta och göra tillförlitlig, kontrollerad och aktuell information av ekonomisk art eller om offentliga medel tillgänglig för alla intressenter.

- säkerställande av interoperabiliteten mellan IT-systemen både på finansministeriets nivå och på nivån nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) och med andra institutioners system.

- standardisering av tillämpningen och enhetlig datahantering.

- hantering av cybersäkerhet och dataresiliens, inbegripet delning av data i realtid på ett säkert sätt och med korrekta/aktuella data.

- modernisering och anpassning av det nationella centrumet för finansiell information (NCFI) till nya krav, intern digital omvandling, inbegripet dematerialisering av interna arbetsflöden på

MF/ANAF-nivå, säkerställande av flexibilitet i timmar och arbetstillfällen, ökad kompetensnivå, inbegripet digitala färdigheter för anställda.

- modernisering av hela finansministeriet/ANAF:s it-system genom en teknisk uppgradering, som ska genomföras genom att maskinvaru- och programvaruinfrastruktur flyttas över till ny teknik, ökad användning av IT-utrustning inom administrationen, kopplad till automatiserade processer, och utveckling av nödvändig stödinfrastruktur för att stödja kontinuerlig teknisk utveckling på finansministeriets datacentraler.

Investeringen består av följande åtgärder:

- uppgradering av IT-systemets hårdvara och kommunikationsinfrastruktur.

- stärka it-säkerheten i it-systemet vid finansministeriet.

- genomförande/uppgradering av den underliggande fysiska infrastrukturen (elkraft, luftkonditionering, larm- och brandsläckning, fysisk säkerhet, administration och övervakning) i det huvudsakliga befintliga datacentret.

- intern digital omvandling, inbegripet modernisering av det nationella centret för finansiell information (NCFI), bland annat digitalisering av övervakningen av offentlig-privata partnerskap/koncessionsprojekt och av hanteringen av relaterade skatterisker och statens offentliga och privata kulturarvsinformationssystem – Patrim.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2023.

Investering 4. Införande av elektronisk tull

För att modernisera tullsystemet och införa elektroniska tullar ska regeringen investera

- om att göra tullmyndigheten operativ.

- utrusta gränstullkontoren med skannrar.

- om hårdvaruinfrastruktur för programvara för att öka bearbetnings- och lagringskapaciteten för tillämpningar som inrättats av GD Skatter och tullar.

- om uppgradering och licensiering för virtualiserad infrastruktur och genomförande av en virtualiseringsplattform med bl.a. administration och automatisering.

- om säkerhetslösning för it-infrastrukturen i det integrerade tullinformationssystemet, inbegripet stödtjänster, licenser och abonnemang

- om licenser för databaser som är nödvändiga för driften av komponenterna i det integrerade tullinformationssystemet

- om lösningar för centraliserad förvaltning av användare, arbetsstationer och uppdateringstjänster för operativsystemen för det integrerade tullinformationssystemet

- om genomförandet av it-systemet för tulldeklarationer med reducerad datauppsättning för försändelser av lågt värde, efter ikraftträdandet den 1 juli 2021 av de nya lagstiftningsbestämmelserna om genomförande av paketet om mervärdesskatt på e-handel, i syfte att underlätta gränsöverskridande handel och bekämpa mervärdesskattebedrägeri.

- om ICS2-systemet – faserna 1, 2 och 3
- om genomförandet av NCTS_RO fas 5 och AES_RO
- om anpassning av EMCS_RO-systemet till EMCS fas 4
- om modernisering av det nationella importsystemet inom ramen för unionens tullkodex
- om EU:s enda kontaktpunkt för tullar – CERTEX
- om enhetlig användaradministration och digital signatur UUM & DS
- om systemet för övervakning av tullövervakning och tullkontroll
- om ansökan om tillstånd och förvaltning av verksamhet i frizonen
- om ansökan om förvaltning av nationella beslut (tillstånd)

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 5. Förbättring av mekanismen för budgetplanering

Syftet med denna investering är att utvärdera, uppdatera och modernisera it-systemet (BUGET_NG) för utveckling och förvaltning av den nationella budgeten genom att i stor utsträckning använda uppgifter och information som på bästa sätt återspeglar budgetutgifterna. Investeringen ska förkorta tiden för att generera rapporter och optimera det format i vilket rapporterna genereras. Detta ska också öka insynen i budgetprocessen genom att man offentliggör analyser och rapporter som förenklar utgiftsprocessen för särskilda program. Investeringen ska också förbättra systemet för övervakning och rapportering av budgetprogram.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 6. Instrument för ekonomisk modellering (verktyg för simulering av pensionsreformer) för att förbättra den institutionella kapaciteten att prognostisera pensionsutgifterna

Syftet med denna investering är att utveckla förmågan att bedöma effekterna av strukturreformerna av pensionssystemet på medellång till lång sikt genom att avsevärt förbättra prognoserna och analysera pensionssystemets hållbarhet. Syftet med denna investering är framför allt att optimera modellens funktion, utveckla och förbättra förmågan att använda den, analysera de resultat som uppnåtts och utarbeta information som lämnas till Europeiska kommissionen. Genomförandet av denna åtgärd kräver att finansministeriet utvidgar sitt team med hjälp av modellen från 1 till 8 experter (redan befintlig personal) och tekniskt stöd för att uppdatera/utveckla modellen, utbilda personalen i användningen av verktyget och förbättra överföringen av information till Europeiska kommissionen och Eurostat.

Investeringen ska omfatta tekniskt bistånd från Världsbanken för att

- uppdatera/utveckla modellen med simuleringsverktyg för pensionsreformer i enlighet med det rumänska pensionssystemets särdrag.
- anpassa modellen så att den ger resultat som är förenliga med förfallorapport och beräkningen av upplupen skuld (ADL) som regelbundet begärs av Europeiska kommissionen.

- Få utbildning/workshoppar

- Realisera/tolka effekterna på förhand av reformerna av pensionssystemet

- Utarbeta analytiska rapporter, inklusive förslag för att förbättra pensionssystemets hållbarhet.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 7. Tekniskt stöd för översynen av skattereglerna

Översynen av principerna för fastighetsskatt har bland annat till syfte att automatiskt värdera fastigheter som beskattas lokalt. Denna åtgärd ska genomföras med stöd av en konsulttjänst (tekniskt bistånd som behövs för utarbetandet av uppdragsbeskrivningen för den konsult som ska utveckla it-verktyget) genom att skapa ett it-system för att automatisera värderingen av fast egendom i syfte att fastställa skattebasen med hjälp av information som finns tillgänglig i andra institutioners system (t.ex. mark- och fastighetsregisterbyrån, lokala myndigheter) samt offentlig information (t.ex. meddelanden om fastigheter, kataloger som används för värderingsförfaranden , statistiska uppgifter).

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 8. Den nationella utvecklingsbankens operativa verksamhet

För att målen för den relaterade reformen ska kunna uppnås krävs investeringar i inköp av programvara (licenser) och hårdvara (bärbara datorer), it-tjänster för personal som ursprungligen uppskattades till omkring 165 personer, utbildning av personalen vid den nationella utvecklingsbanken för att utföra verksamheten och av den personal vid finansministeriet som deltar i bedömningen av bankens verksamhet och resultat.

Utbildningen av den nationella utvecklingsbankens personal ska syfta till att förbättra personalens kunskaper, yrkeskunnande och tekniska kompetens för genomförandet av 3 nya finansiella produkter från följande kategorier: Skulder, garantier och eget kapital. Konsulten ska föreslå produkternas struktur/utformning, utkast till avtal/avtal med stödmottagare, identifiera målgrupper, distributionskanaler, förfaranden, policy, kommunikationsplan och riktlinjer för nya produkter. Ministeriets personal ska utbildas för att utveckla den kompetens som krävs för att analysera, övervaka och bedöma utvecklingsbankens resultat.

Genomförandet av investeringen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Investering 9. Stöd till processen för bedömning av pensionsärenden

Syftet med denna investering är att stödja digitaliseringen av de cirka 5 miljoner pensionsfiler som för närvarande finns i olika arkiv och format i en enda databas. De digitala filerna ska användas för att bedöma befintliga pensionsfiler och för att överväga omräkning av vissa pensioner på grundval av den nya lagstiftningen. Den nya databasen ska också användas för tillhandahållande av digitala tjänster till medborgare, företag och statliga institutioner och för bedömning av relevant politik.

Investeringen ska stödjas genom upphandling av it-utrustning och annan utrustning och genom rekrytering av tillfällig personal för en period på högst 18 månader för att arbeta med insamling och behandling av uppgifter.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 10. Operativ effektivitet och avancerade e-tjänster genom digitalisering av pensionssystemet

Syftet med investeringen är att inrätta och uppgradera elektroniska system och plattformar för National House for Public Pensions (CNPP), som är det nationella offentliga pensionsorganet. Dessa system ska möjliggöra intern digitalisering av myndigheten och tillhandahållande av individanpassade offentliga tjänster för externa aktörer (medborgare, institutioner, myndigheter) på grundval av digital identitet och fjärråtkomst. Systemet ska också stödja regeringens beslutsfattande genom att införa komplexa system och lösningar för analys av historiska data och säkerställa interoperabilitet och cybersäkerhet. Denna investering ska också göra det möjligt att uppgradera CNPP-personalens digitala färdigheter.

Investeringen ska genomföras genom offentliga upphandlingsförfaranden för upphandling av omskrivnings- och omlicensieringstjänster för systemen Horizon, DIAFIX och Domino, i syfte att stödja lagstiftningsreformer, tillhandahållande av kundinfrastruktur (datorer, multifunktionella nätverk), kommunikations- och säkerhetskomponenter vid territoriella pensionsfonder (CTP) och central nivå, utvecklingen av tjänster av typen ”CNPP virtuella privata utrymmen for varje medborgare”.

För att säkerställa interoperabilitet ska investeringen omfatta utveckling av moderna och säkra mekanismer för sammankoppling av it-system genom registreringsteknik, interoperabilitetsnav, servicebaserad arkitektur för datautbyte.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
191	Reform 1. Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Delmål	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för obligatorisk inskrivning av skattskyldiga juridiska personer i specialföretag (virtuellt privat utrymme)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den obligatoriska inskrivningen av skattskyldiga juridiska personer i specialföretag				Kv. 1	2022	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för att göra registrering i det virtuella privatrummet obligatoriskt för alla juridiska personer som är skattskyldiga. Denna lag ska ändra skatteprocesslagen och införa en skyldighet för juridiska personer att skriva in sig i specialföretaget.
192	Reform 1. Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Mål	Ytterligare skattskyldiga juridiska personer som är inskrivna i specialföretag		Antal	509 679	1 009 679	Kv. 4	2022	Minst 500 000 skattskyldiga juridiska personer var dessutom inskrivna i specialföretag jämfört med de 509 679 i början av april 2021. Med dessa ytterligare 500 000 skattebetalare ska specialföretaget täcka 90 % av det totala antalet stora skattebetalare (enligt den nya definition som ska finnas tillgänglig så snart ändringen av respektive rättslig ram godkänns), och stå för minst 90 % av den

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										stora skattebasen. I detta skede är omkring 400 000 av de cirka 1 500 000 juridiska personerna antingen föremål för insolvensförfaranden eller är inaktiva. Målet för åtgärden är således nästan alla registrerade juridiska personer att använda specialföretaget. Övervakningen av antalet nya skattebetalare som är inskrivna i specialföretaget ska ske genom särskilda rapporter till följd av sökningar i databaser som görs av det nationella centrumet för finansiell information.
193	Reform 1. Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Delmål	Ikraftträdandet av den tillämpliga rättsliga ram som definierar riskkriterierna för klassificering av skattebetalare. Den rättsliga ramen ska	Ikraftträdandet av beslutet av ANAF:s ordförande om fastställande av riskkriterier				Kv. 4	2022	Riskkriterierna ska fastställas utifrån de huvudsakliga riskkategorierna för bristande efterlevnad av skattereglerna: Risker i samband med skatteregistrering. Inlämnande av deklarationer. Deklarationsnivå. Betalning. Dessa definitioner ska användas i systemet för förvaltning av skatterisker baserat på skatteriskklasser, där

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			godkännas genom ett beslut av ANAF:s ordförande.							skatteförvaltningens åtgärder och kontroller ska anpassas till den skattemässiga risken för varje kategori av skattebetalare. Riskkriterierna ska ta hänsyn till följande internationella standarder: — OECD ISO 31000:2018 — COM – Riktlinjer för hantering av regelefterlevnad för skatteförvaltningar 2010 — FTA – Riktlinjer för utvärdering av hur effektiva strategierna för hantering av efterlevnadsrisker är
194	Reform 1. Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Delmål	Ikraftträdande av den ändrade rättsliga ramen på området för skattekontrollorganens verksamhet	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsliga ram som påverkar skattekontrollorganens verksamhetsområde				Kv. 4	2022	Den nya lagen ska fastställa/se över befogenheterna för skattemyndigheternas skattekontrollorgan, bedrägeribekämpningsorganen och de organ som ansvarar för att kontrollera den personliga skattesituationen), i syfte att stärka den institutionella kapaciteten hos strukturerna för skattekontroll, för att förhindra nationellt och gränsöverskridande

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										skattebedrägeri och skatteundandragande genom tidig och riktad identifiering av stora skatterisker. ANAF ska se över den institutionella och rättsliga ramen för den verksamhet som bedrivs av kontrollstrukturerna. Med beaktande av slutsatserna och resultaten av analysen ska översynen av den rättsliga ramen för skattekontrollorganen slutföras.
195	Reform 1. Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Delmål	Operationalisering/godkännande av den gemensamma handlingsplanen mellan den nationella byrån för skatteförvaltning och yrkesinspektion för att förebygga och begränsa	Antagande av den gemensamma handlingsplanen mellan den nationella skattemyndigheten och yrkesinspektionen om åtgärder som ska vidtas för att förebygga och begränsa				Kv. 1	2022	Efter samarbetsprotokollet med yrkesinspektionen ska en gemensam handlingsplan utarbetas för att inkludera ekonomiska aktörer med hög finanspolitisk risk och även risker när det gäller användning av deklarerat/odeklarerat arbete. Den ska delas upp efter typ av säsongsbunden verksamhet där det är känt att förekomsten av de nämnda riskerna är hög. Ledningen av de berörda strukturerna (generaldirektoratet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			fenomenet med odeklarerat arbete	fenomenet med odeklarerat arbete						för skattebedrägeri och yrkesinspektionen) ska regelbundet analysera de resultat som uppnåtts samt möjligheterna och utsikterna för att uppdatera planen, beroende på de resultat som hittas.
196	Reform 1. Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Mål	Öka skatteförvaltningens andel av intäkterna med minst 2,5 procentenheter av BNP		Procentenheter av BNP		2,5	Kv. 4	2025	Skatteintäkternas andel ökar med minst 2,5 procentenheter av BNP jämfört med 2019 års nivå.
197	Reform 1. Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Mål	Minskning av mervärdesskattegapet med 5 procentenheter		Procentenheter		5	Kv. 2	2026	Mervärdesskattegapet minskas med 5 procentenheter jämfört med 2019 års nivå.
198	Reform 2. Modernisering av tullsystemet och införande av elektronisk tull	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den befintliga rättsliga ramen för att förbättra	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna av den				Kv. 4	2025	Syftet med reformen är att förbättra tullförvaltningens administrativa och operativa kapacitet och att styra tullklareringsverksamheten mot en helt elektronisk miljö.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			tullförvaltningens funktion	befintliga rättsliga ramen för att förbättra tullförvaltningens funktion						Reformen ska också göra det elektroniska tullsystemet operativt efter införandet av de relevanta it-systemen. I synnerhet ska följande åtgärder vidtas: - utveckling av it-system på tullområdet i linje med kraven i unionens tullkodex. - inrikta tullklarering på elektronisk miljö och minska byråkratiska hinder. - förenkling av tullformaliteterna.
199	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Delmål	Ikraftträdande av det ändrade regelverket för att säkerställa flerårig budgetplanering för viktiga offentliga investeringsprojekt och låta det finanspolitiska rådet göra en efterhandsutvärdering av	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av ändringar för att säkerställa flerårig budgetplanering för betydande offentliga investeringsprojekt				Kv. 4	2022	Det nya regelverket ska ändra — Lag nr 500/2002 om offentliga finanser, i dess ändrade lydelse, för att fastställa kriterier och villkor för budgetbyggande av fleråriga, betydande offentliga investeringsprojekt, särskilt utgifter för betydande investeringsprojekt, för att säkerställa finansiering fram till dess att de slutförts. — Regeringens provisoriska förordning nr 88/2013 om antagande av vissa skatte- och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			utgiftsöversyner							budgetåtgärder för att fullgöra åtaganden som överenskommits med internationella organ och om ändring och komplettering av vissa rättsakter, i dess ändrade lydelse, som ska uppdatera de principer som ligger till grund för prioriteringen av betydande, nya och pågående offentliga investeringsprojekt när det gäller ekonomisk överkomlighet och hållbarhet samt ekonomisk och social motivering. Tidpunkten för prioriteringen av betydande offentliga investeringar ska uppdateras för att kopplas till tidpunkten för den årliga och fleråriga budgetförberedelsen av budgeten. Villkor/sanktioner ska införas för ansvariga utanordnare som inte respekterar tidsplanen och reglerna för prioriteringen av betydande investeringar. — Regeringsbeslut nr nr.225/2014 om godkännande av metodologiska regler för prioritering av offentliga

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										investeringsprojekt, i dess ändrade lydelse, som ska ändra de prioriteringskriterier som gäller för betydande nya och pågående offentliga investeringsprojekt och därefter, så att budgeteringen inriktas på att i första hand slutföra större investeringsprojekt i långt framskridna genomförandefaser.
200	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Delmål	Ikraftträdande av regeringens beslut om godkännande av metoden för utarbetande, övervakning och rapportering av budgetprogrammen	Bestämmelse i regeringsbeslut om ikraftträdande av lagstiftningsakten för godkännande av metoden för utarbetande, övervakning och rapportering av budgetprogrammen				Kv. 2	2022	Regeringsbeslutsakten ska se till att budgetprogrammen utarbetas, övervakas och rapporteras förbättra resultatbaserad budgetplanering och öka resultatinriktningen, tydligt fastställa mål, resultat av åtgärder, politikens effekter och indikatorer som möjliggör både rigorösa förhandsdiskussioner om den offentliga politiken som ska finansieras och en öppen och välunderbyggd bedömning av hur de budgeterade programmen har uppnått de allmänpolitiska målen. Detta regeringsbeslut ska vara

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										kopplat till revideringen av budget_NG ansökan.
201	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Delmål	Slutförande av utgiftsöversynen inom hälso- och utbildningssektorerna	Offentliggöra en analys av utgifterna på utbildnings- och hälsoområdet				Kv. 2	2023	Utgiftsöversynen inom hälso- och utbildningssektorerna ska genomföras i tre huvudsteg: 1. Promemoria i regeringen om utgiftsöversynen för hälsa och utbildning 2. Inrättande av tematiska arbetsgrupper med företrädare för finansministeriet, hälsoministeriet, det nationella sjukförsäkringsorganet/utbildningsministeriet 3. Insamling av uppgifter, slutförande av analyser och presentation av resultat.
202	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Delmål	Antagande av en flerårig strategi och tidsplan för en systematisk utgiftsöversyn inom alla sektorer	Promemorian godkänd av regeringen och offentliggjord				Kv. 2	2023	Promemoria för regeringens godkännande ska utarbetas av finansministeriet med angivande av de områden/program/åtgärder som ska bli föremål för framtida utgiftsöversyner, tidsplan för genomförande, ansvariga institutioner och inrättande av arbetsgrupper för varje berört

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										område.
203	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Delmål	Utkastet till budgetlag för 2024 innehåller rekommendationer om utgiftsöversyner (hälsa och utbildning)	Budgetförslaget innehåller resultaten av utgiftsanalyserna på områdena hälsa och utbildning.				Kv. 4	2023	Budgetförslaget för 2024 ska återspegla de åtgärder och förslag som följer av utgiftsöversynerna för hälso- och sjukvård och utbildning.
204	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Delmål	Ikraftträdande av lagen om att ge det finanspolitiska rådet i uppdrag att regelbundet göra en konsekvensbedömning av utgiftsöversyner och utarbeta en genomförandera pport	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den oberoende institutionens mandat				Kv. 2	2024	En lag ska ge det finanspolitiska rådet mandat att avge ett yttrande om resultatet av utgiftsanalysen från och med 2024 års budget, följt av årlig rapportering. Denna regelbundna översyn ska förankras i det finanspolitiska rådets mandat, som ska antas tillsammans med ändringarna av skattelagstiftningen (delmål 199).
205	Reform 4. Översyn av skattereglerna	Delmål	Analys av Rumäniens skattesystem i syfte att ta fram rekommendatio	Avslutad analys, offentliggörande av rapporten	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		Kv. 4	2022	Finansministeriet ska med hjälp av tekniskt bistånd, rådgivning och konsulttjänster analysera hur strukturen i det rumänska skattesystemet/skattelagstiftninge

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			ner för att säkerställa att skattesystemet bidrar till att främja och bevara en hållbar ekonomisk tillväxt	tillsammans med analysen och rekommendationerna, som godkänts av/utarbetats tillsammans med de oberoende institutioner som tillhandahåller tekniskt bistånd.						n kan förbättras för att säkerställa att skattesystemet bidrar till att främja och bevara en hållbar ekonomisk tillväxt. Fokus ska ligga på följande: en gradvis utfasning av skatteincitamenten och kryphålen i fråga om inkomstskatt och bolagsskatt (inbegripet särskilda ordningar som kan omfattas av undantagen), — om sociala avgifter och fastighetsskatt (dvs. lokala skatter), och — om en skatteväxling till gröna skatter, med beaktande av fördelningseffekter. Analysen och rekommendationerna ska offentliggöras av finansministeriet.
206	Reform 4. Översyn av skattereglerna	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av skattelagen som gradvis minskar tillämpningsområdet för den	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna i skattelagen				Kv. 4	2022	Genom den nya lagen ändras skattelagen i syfte att gradvis minska tillämpningsområdet för det särskilda skattesystemet för mikroföretag. Minskningen av de särskilda bestämmelserna ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			särskilda skatteordningen för mikroföretag							börja under första kvartalet 2023 och slutföras senast fjärde kvartalet 2024.
207	Reform 4. Översyn av skattereglerna	Delmål	Ikraftträdande — ändringar av skattelagen (lag nr.227/2015) för att minska och/eller avskaffa andra skatteincitament i syfte att förenkla skattesystemet, göra det effektivare, öppnare och rättvisare senast 2024. Lagstiftning för att utvidga den gröna beskattningen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för att minska och/eller avskaffa skatteincitament och utvidga den gröna beskattningen				Kv. 1	2023	Den nya lagen ska ändra skattelagen genom att genomföra rekommendationerna från översynen av skattesystemet (se delmål 205) för att säkerställa att skattesystemet bidrar till att främja och bevara en hållbar ekonomisk tillväxt. Dessa ändringar ska fasas in senast i januari 2024.
208	Reform 4. Översyn av skattereglerna	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av skattelagen (lag	Bestämmelse i lagen som anger				Kv. 1	2025	Genom den nya lagen ändras skattelagen för att gradvis minska skatteincitamenten för anställda

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			nr.227/2015) som gradvis minskar skatteincitamenten för anställda inom byggsektorn	ikraftträdandet av den rättsliga ramen som gradvis minskar skatteincitamenten för anställda inom byggsektorn						inom byggsektorn. Den gradvisa minskningen av skatteincitamenten för personal som är anställd inom byggsektorn ska inledas 2025 och slutföras före utgången av 2028.
209	Reform 5. Inrättande och drift av den nationella utvecklingsbanken	Delmål	Den nationella utvecklingsbankens operativa verksamhet	Rumäniens nationalbanks tillhandahållande av den nationella utvecklingsbankens operativa licens				Kv. 4	2024	Den nationella utvecklingsbanken ska vara fullt operativ med utbildad personal (som omfattar kritiska funktioner vid Front Office, back office och stödfunktioner) som kan tillhandahålla de första finansiella instrumenten, i linje med bästa praxis på området. Den nyinrättade banken ska överbrygga likviditetsgapet, säkerställa förbättrad tillgång till finansiering för berättigade stödmottagare och tillhandahålla expertis för utveckling av nya produkter. Den nationella utvecklingsbankens investerings-

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och utlåningsstrategi ska säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
210	Reform 5. Inrättande och drift av den nationella utvecklingsbanken	Delmål	Slutförande av den nationella utvecklingsbankens pelarbedömning för att genomföra EU-medel	Slutförande av den nationella utvecklingsbankens pelarbedömning för att genomföra EU-medel som mottagits av Europeiska unionen				Kv. 2	2026	Slutförande av pelarbedömningen genom en oberoende extern revision på grundval av relevanta uppdragsbeskrivningar (kommissionens beslut C(2019) 2882 av den 17 april 2019). En sådan bedömning är ett steg i processen som ska göra det möjligt för den nationella utvecklingsbanken att bli en genomförandepartner för unionsmedel på grundval av artikel 154 i EU:s budgetförordning.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
211	Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet	Delmål	Avtal om tekniskt bistånd som tillhandahålls av en enhet som ska väljas ut i enlighet med nationell lagstiftning om offentlig upphandling	Undertecknande av kontraktet				Kv. 4	2021	Undertecknande av avtalet om tekniskt bistånd med den utvalda enheten för att utarbeta analyser och förslag till en reform av pensionssystemet — allmän ordning och särskilda system – i enlighet med de principer som utlovats i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen. Den nya lagstiftningen ska - införa en ny beräkningsformel för nya pensioner och pensioner som betalas ut. Parametrarna i formeln ska väljas noggrant i linje med målet för de totala offentliga bruttopensionsutgifterna som procentandel av BNP (9,4 % av BNP på lång sikt, dvs. mellan 2022 och 2070). Dessutom ska de inte tillåta tillfälliga höjningar av pensionsnivåerna. - införa en ny bestämmelse om indexering av pensioner i linje

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										med pensionsutgifterna som procentandel av BNP och mekanismer mot tillfällig indexering. - avsevärt minska möjligheterna till förtidspensionering, införa incitament för att förlänga arbetslivet och frivilligt höja den normala pensionsåldern upp till 70 år i linje med den ökade förväntade livslängden, och senast 2035 utjämna den lagstadgade pensionsåldern för män och kvinnor på 65 år. - införa incitament för att senarelägga pensioneringen, - se över de särskilda pensionerna så att de överensstämmer med den avgiftsbaserade principen. - stärka systemets avgiftsprincip, - öka minimipensionernas och de lägre pensionernas tillräcklighet, särskilt för dem som ligger under fattigdomsgränsen, - säkerställa ekonomisk bärkraft

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										för den andra pelaren i pensionssystemet genom att öka avgifterna till denna pensionspelare. Det tekniska biståndet ska omfatta en konsekvensbedömning av de olika föreslagna reformalternativen (långsiktiga prognoser). Den som tillhandahåller tekniskt bistånd ska stödja utarbetandet av pensionsreformen.
212	Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet	Delmål	Ikraftträdande av en ministerförordning om inrättande av en övervakningskommitté med uppgift att med stöd av den som tillhandahåller tekniskt bistånd granska pensionssystemet och de	Bestämmelse i ministerförordningen om ikraftträdande av				Kv. 4	2021	Övervakningskommittén ska inrättas genom en gemensam ministerförordning (finansministeriet och ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och socialt skydd) och ska bestå av experter från ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och socialt skydd, det nationella parlamentet för offentliga pensioner, finansministeriet. Experter från det finanspolitiska rådet ska också bjudas in att delta. Den ska ha ett nära samarbete med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			politiska åtgärderna i pensionssystemet							leverantören av tekniskt bistånd.
213	Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för att säkerställa hållbarheten för pensionssystem inom pelare 2	Bestämmelse i regelverket som anger lagstiftningens ikraftträdande				Kv. 1	2022	Den nya rättsliga ramen ska — Säkerställa den finanspolitiska hållbarheten i pelare II genom ökade bidrag i linje med bestämmelserna i den finanspolitiska strategin för de offentliga finanserna. — Digitalisera det privata pensionssystemets funktion. — Diversifiera pensionsinvesteringarna inom andra pelaren. När det gäller pensionsinvesteringar inom andra pelaren ska regeringen undersöka möjligheten att göra regelverket för privatförvaltade pensionsfonders investeringar mer flexibelt genom att minska de kvantitativa investeringsrestriktionerna och minska de budgetrestriktioner för risker som är tillämpliga på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										privatförvaltade pensionsfonder, Bevara pensionsförvaltarnas oberoende när de fastställer sin investeringsstrategi. — Reglera framtida anpassningar av investeringssystemet för privata pensionsfonder som bidrar till en flexibel struktur som uppmuntrar pensionsförvaltare att diversifiera sina portföljer på lämpligt sätt för att uppnå en rimlig riskanpassad avkastning på investeringar. Öka företagens tillträde till kapitalmarknaden, underlätta notering av nya emittenter och i större utsträckning utnyttja privata finansieringskällor, inklusive pensionsfondstillgångar. Detta skulle leda till ett bättre investeringsekosystem för pensionsförvaltare och ökade möjligheter till en lämplig diversifiering av pensionsfondernas portföljer.
214	Reform 6.	Delmål	Den nya lagen	Bestämmelse i				Kv. 1	2023	Den nya pensionslagen ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Reform av det offentliga pensionssystemet		om pensionssystemet träder i kraft och ersätter bestämmelserna i lag nr 127/2019.	lagen som anger ikraftträdandet av lagen om pensionssystemet						säkerställa pensionssystemets finanspolitiska hållbarhet samt rättvisa, respekt för avgiftsprincipen, tillräckliga låga/minimipensioner/sociala pensioner och ersättande av bestämmelserna i lag nr 127/2019 (inbegripet bestämmelserna om den fasta avgiftsperioden på 25 år). Eventuella ändringar under lagstiftningsprocessen bör respektera målet om stabila pensionsutgifter i procent av BNP, genom att vid behov inbegripa kompenserande parametriska förändringar. Med hjälp av tekniskt stöd (delmål 211) ska reformen åtminstone innehålla följande: - Införa en ny beräkningsformel för nya pensioner och pensioner som betalas ut. Parametrarna i formeln ska väljas noggrant i linje med målet för de totala offentliga bruttopensionsutgifterna i

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										procent av BNP (9,4 % av BNP). Dessutom ska de inte tillåta tillfälliga höjningar av pensionsnivåerna. Den detaljerade formeln ska a priori eliminera korrigeringsindexet, baseras på det antal poäng som varje förmånstagare uppnått i enlighet med den avgiftsbaserade principen och tillämpa en mekanism för indexering av pensioner som inte längre medger ad hoc-höjningar. - Införa en ny bestämmelse om indexering av pensioner i linje med pensionsutgifterna som procentandel av BNP och mekanismer mot tillfällig indexering. - Avsevärt minska möjligheterna till förtidspensionering, införa incitament för att förlänga arbetslivet och frivilligt höja den normala pensionsåldern upp till 70 år i linje med den ökade förväntade livslängden,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och senast 2035 utjämna den lagstadgade pensionsåldern för män och kvinnor på 65 år. - Införa incitament för att senarelägga pensioneringen, - Se över de särskilda pensionerna så att de överensstämmer med den avgiftsbaserade principen. - Stärka systemets avgiftsprincip, - Öka minimipensionernas och de lägre pensionernas tillräcklighet, särskilt för dem som ligger under fattigdomsgränsen, - Säkerställa ekonomisk bärkraft för den andra pelaren i pensionssystemet genom att öka avgifterna till denna pensionspelare. Paketet kan innehålla separata lagar om det allmänna systemet och särskilda pensioner.
215	Reform 6. Reform av det offentliga	Delmål	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för att	Bestämmelse i lagen som anger				Kv. 4	2022	Den nya rättsliga ramen ska se över de särskilda pensionerna och anpassa dem till den

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	pensionssystemet		minska utgifterna för särskilda pensioner	ikraftträdandet av den rättsliga ramen för minskning av utgifterna för särskilda pensioner						avgiftsbaserade principen. - Inga nya kategorier av särskilda pensioner ska skapas och de nuvarande kategorierna ska rationaliseras. - De nuvarande särskilda pensionerna ska beräknas på grundval av den avgiftsbaserade principen, tjänsteår inom yrket och justeringen av procentsatsen i förhållande till den erhållna inkomsten. Den kortaste avgiftsperioden ska motsvara den som gäller för den allmänna pensionsfonden. - Skyddet av författningsdomstolens beslut ska endast avse domares pensioner och inte andra kategorier och ska endast avse de gränser som anges i domstolens argument. Ingen särskild pension får överstiga den inkomst som erhållits under avgiftsperioden.
216	Investering 1.	Delmål	Digitala tjänster	De digitala				Kv. 4	2023	Följande digitala tjänster och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster		och kritiska elektroniska system är i drift	tjänsterna och de elektroniska systemen är i drift						elektroniska system ska inrättas/utvidgas och tas i bruk: - Virtuellt privat utrymme (SPV) som ska förbättra den digitala interaktionen mellan skatteförvaltningen och skattebetalarna (genom att skapa möjligheter att göra betalningar via SPV/ghiseul.ro, skapa möjlighet att kommunicera med skattebetalarna via specialföretag om videointeraktionen, utveckla det befintliga kontaktformuläret i specialföretaget och utvidga den programplaneringstjänst online som är tillgänglig i specialföretag. - Teletjänstcentralen ska vara fullt operativ för att tillhandahålla elektroniska tjänster och telefonitjänster till skattebetalarna. Den ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										erbjuda e-post-, sms- och chattfunktioner via användargränssnittet, inkommande/utgående talbehandling med integrerad telefonkapacitet via användargränssnittet. Automatisk dirigering av samtal efter förmåga. Arbeta med köer. - En enda kontaktpunkt (One Stop Shop – OSS) som ska förbättra tillhandahållandet av tjänster och minska skattebetalarnas transaktionskostnader, minska den administrativa bördan för företagen genom att förenkla momsdeklarationen och betalningsförfarandet B2C (från företag till konsument), underlätta gränsöverskridande handel och bekämpa momsbedrägerier. Det ska underlätta för företag att

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										elektroniskt deklarera och betala mervärdesskatt för vissa kategorier av varor och tjänster B2C. - Systemet för utbyte av information om mervärdesskatt – ska anpassas till de senaste lagstiftningsändringarna på nationell nivå och gemenskapsnivå för att minska den administrativa bördan för skattebetalarna.
217	Investering 1. Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster	Mål	Tjänster till skattebetalare som betalar bolagsskatt finns på nätet		Procent (%)	45	60	Kv. 4	2024	60 % av alla tjänster till skattebetalarna av bolagsskatt som är tillgängliga i slutet av 2024 ska vara tillgängliga online via den nationella skattemyndighetens webbplats eller via specialföretaget. Från och med 2021 är endast 45 % av dessa tjänster tillgängliga online. Antalet tjänster som ANAF erbjuder skattebetalarna uppgår till 65, både elektroniskt och på skatteenheternas kontor.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
218	Investering 1. Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster	Delmål	Onlineplattform för auktion av fastigheter och mobil egendom med betydande värde (beroende på typ av tillgång) som tagits i drift	Onlineplattform har tagits i drift				Kv. 2	2024	En onlineplattform för anordnande av auktioner för försäljning av statsägda tillgångar och sådana som beslagtagits vid verkställighet ska göras operativ. Om de rumänska offentliga myndigheterna beslutar att sälja fastigheter, rörlig egendom och sällsynta och värdefulla föremål såsom ädelmetaller, konstföremål, bilar, flygplan, båtar som de äger, ska tillgångarna bjudas ut till försäljning på den nya auktionsplattformen (med hjälp av uppgifter från NCFI:s databaser och information från den nationella skattemyndigheten).
219	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltning sprocesserna, bland annat genom att genomföra en	Mål	Personalutbildning i riskhanteringssystemet		Antal	0	40	Kv. 2	2023	40 personal som arbetar med finansministeriets riskhanteringsavdelning ska utbildas i riskhanteringssystemet.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	integrerad riskhantering.									
220	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltning sprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	Mål	Antal kassaapparater anslutna till den nationella skatteverkets it-system		Antal	0	15 000 0	Kv. 4	2021	Minst 150 000 kassaapparater anslutna till det nationella skattemyndighetens elektroniska system. Den fullständiga anslutningen av kassaregister ska särskilt inriktas på bedrägerier på handelsområdet. Denna investering ska bidra till att minska mervärdesskattegapet.
221	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltning sprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	Mål	Antal kassaapparater anslutna till det nationella skatteverkets it-system		Antal	150 000	600 00 0	Kv. 4	2022	Minst 600 000 kassaapparater ska vara anslutna till den nationella skattemyndighetens elektroniska system. Den fullständiga anslutningen av kassaregister ska särskilt inriktas på bedrägerier på handelsområdet. Denna investering ska bidra till att minska mervärdesskattegapet.
222	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltning sprocesserna,	Mål	Andel av antalet skrivbordsrevisioner som rapporterats om det totala antalet		Procent (%)	0	30	Kv. 4	2022	Andelen dokumentrevisioner av det totala antalet genomförda revisioner ska öka till 30 % senast fjärde kvartalet 2022 (från dagens noll). Detta mål är en del

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.		revisioner som utförts av skatteförvaltningen – 30 %							av reformen för att flytta inspektionsåtgärderna från fysiska till digitala kontrollstrukturer. Följande åtgärder ska vidtas: - fastställande av skattemyndigheternas befogenheter att utföra dokumentkontroller av skattekontrollorgan, bedrägeribekämpningsorgan och organ med ansvar för att kontrollera personliga skattesituationer. - mallen för och innehållet i de formulär och dokument som används i skrivbordsgranskningen har godkänts.
223	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en	Mål	Andel av antalet skrivbordsrevisioner som rapporterats om det totala antalet revisioner som utförts av skatteförvaltnin		Procent (%)	30	60	Kv. 4	2025	Andelen dokumentrevisioner av det totala antalet genomförda revisioner ska öka till 60 % senast fjärde kvartalet 2025. Detta mål är en del av reformen för att flytta inspektionsåtgärderna från fysiska till digitala

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	integrerad riskhantering.		gen – 60 %							kontrollstrukturer. Följande åtgärder ska vidtas: - fastställande av skattemyndigheternas befogenheter att utföra dokumentkontroller av skattekontrollorgan, bedrägeribekämpningsorgan och organ med ansvar för att kontrollera personliga skattesituationer. - mallen för och innehållet i de formulär och dokument som används i skrivbordsgranskningen har godkänts.
224	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	Mål	Öka antalet revisioner med 10 %		Antal	25 000	27 500	Kv. 4	2025	Öka antalet skatteinspektioner med 10 % jämfört med det faktiska antalet inspektioner fram till fjärde kvartalet 2025.
225	Investering 2.	Delmål	Fullt fungerande	Det				Kv. 4	2025	Idrifttagande av det elektroniska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Förbättra skatte- och skatteförvaltning sprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.		elektroniskt riskregister	elektroniska riskregistret är operativt och innehåller riskkriterier, indikatorer och riskprofiler. Första rapporten efter en torr körning eller efter det att den tagits i drift						riskregistret: - ett fullt operativt och utvecklat integrerat system för riskhantering på skatteområdet, som innehåller den centraliserade riskanalysen. - identifiera och minska bristande efterlevnad av skatteregler och skattegap med hjälp av uppgifter och information för att identifiera områden med högt skattetryck (även när det gäller odeklarerat/underdeklarerat arbete). - införa efterlevnadsprogram, - använda en riskbaserad metod, inbegripet behandlingen av system för skatteoptimering, i förvaltningen av stora skattebetalare, - stärka den institutionella kapaciteten hos strukturerna för skattekontroll för att förebygga nationella och gränsöverskridande skattebedrägerier och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										skatteundandragande genom tidig och riktad identifiering av stora skatterisker. - omfördelning av personalresurser mot bakgrund av den progressiva digitaliseringen av affärsprocesser.
226	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltning sprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	Delmål	Stordata/analys plattform har inrättats och tagits i drift	Operationalisering av lösningen – stordataplattform och utfärdande av den första rapporten				Kv. 4	2025	Idrifttagande av stordataplattformen för att analysera stora mängder data korrekt och i rätt tid, för standardisering, interoperabilitet, säkerhet, integritet samt expertis och finansiering för utveckling av infrastruktur och integrering av redan tillgängliga datamängder. Plattformen ska vara Fyll i – alla relevanta informationskällor (interna och externa) Validerad – dataintegritet: Uppgifterna är fullständiga och konsekventa Analyserade – uppgifterna kan ”beställas” och ge information (bakgrund). Processerna är repetitiva. Resultat – länkade data för att

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tillhandahålla resultatinformation.
227	Investering 3. Säkerställa kapaciteten att reagera på aktuella och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/ det nationella organet för skatteförvaltning	Delmål	Modernisering av infrastrukturen för maskinvara och programvara och av stödinfrastrukturen för tillhandahållande av elektroniska tjänster till skattebetalare	Ny maskinvaru- och programvaruinfrastruktur och moderniserad stödinfrastruktur				Kv. 2	2023	Modernisering av hårdvaru- och mjukvaruinfrastruktur och stödinfrastruktur för tillhandahållande av elektroniska tjänster till skattebetalarna. Följande frågor ska tas upp: upprätthållande av funktionen hos och uppgraderingen av infrastrukturen för hårdvara vid finansministeriet/det nationella organet för skatteförvaltning och införandet av ny teknik. upprätthållande av driften och uppgraderingen av den stödjande infrastrukturen vid datacentraler (elförsörjning, luftkonditionering, Larm och brandbekämpning. Fysisk säkerhet. Administration och övervakning). förbättring av finansministeriets IT-funktion. — mottagande och tillhandahållande av data i realtid, — hantering av data och säkerställande av optimala flöden.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										säkerställa en hållbar utveckling av databaser för att säkerställa interoperabilitet mellan it-system, — hantering av it-processer för att säkerställa överensstämmelse med relevanta internationella standarder (för öppenhet, mätning och spårbarhet). intern digital omvandling vid finansministeriet/nationella byrån för skatteförvaltning.
228	Investering 3. Säkerställa kapaciteten att reagera på aktuella och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/ det nationella organet för	Delmål	Ökad it-säkerhet i datasystemet vid finansministeriet och ANAF	Det operativa cybersäkerhetssystemet				Kv. 2	2023	Säkerheten vid finansministeriet/den nationella myndigheten för skatteförvaltningens informationssystem i förhållande till internet ska stärkas. I detta avseende anses förvärv av komponenter för webbapplikationens brandvägg, styrenhet för applikationen, säkerhetscentrum, nätverksdetektion och -svar, brandväggsutrustning – OSI LAYER 3 med IPS-tjänster innefattande, uppgradering av den befintliga aktiva

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	skatteförvaltning									kataloginfrastrukturen för centraliserad hantering av användare, hårdvara och programvara för automatiska uppdateringar för säkerhetssäkringar av de applikationer som används. Följande frågor ska tas upp: — hantering av it-plattformars it-säkerhet och motståndskraft. hantering av data- och informationsintegritet och säkerhet.
229	Investering 3. Säkerställa kapaciteten att reagera på aktuella och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/	Mål	80 % av maskin- och programvaruinfrastrukturen är högst 4 år gammal.		Procent (%)	30,67	80	Kv. 2	2023	Modernisering av hårdvaru- och mjukvaruinfrastruktur och stödinfrastruktur för tillhandahållande av elektroniska tjänster till skattebetalarna. Uppgraderingen av infrastrukturen ska återspeglas i den offentliga sektorns inventarieförteckning över anläggningstillgångar där programvara och hårdvara är registrerade som fasta tillgångar enligt nationell lagstiftning.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	det nationella organet för skatteförvaltning									
230	Investering 4. Införande av elektronisk tull	Mål	Uppgraderad hårdvaru- och programvaruinfrastruktur		Procent (%)	0	100	Kv. 4	2022	Uppgraderad hårdvaruinfrastruktur. Dessa projekt rör it-infrastruktur, genom investeringar i hårdvara och programvara, som ger det stöd som krävs för den övergripande driften av tullens it-system. Detta mål används således för att fastställa graden av infrastrukturuppgraderingar (mjuka och hårda) och inbegriper investeringar i Programmerbar nätverkslösning, uppgraderingar och licenser av programvarukoder för VMware, inklusive stöd/abonnemang, infrastruktursäkerhetslösning tullens integrerade informationssystem IT, inklusive stödtjänster, licenser och abonnemang, Oracle Database Enterprise Edition Licenses för databaser som krävs för driften av komponenter i det integrerade

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tullinformationssystemet, lösningar för centraliserad användaradministration, arbetsstationer och uppdateringstjänster för operativsystem för det integrerade tullinformationssystemet.
231	Investering 4. Införande av elektronisk tull	Delmål	Tilldelning av kontrakt för nya it-system för tullen	Undertecknande av kontraktet				Kv. 4	2023	Upphandling av tjänster för utveckling av nya it-system för tullen: 1. Genomförande av it-systemet för tulldeklarationen med färre uppgifter för försändelser av lågt värde 2. Anpassning till ICS2 (importkontrollsystem) – fas 1, respektive sammankoppling av det nationella riskanalyssystemet RMF- (riskhanteringsram) RO med det transeuropeiska ICS2-systemet för att genomföra en fullständig säkerhets- och skyddsriskanalys för varor som transporteras med flyg av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										postoperatörer och lufttrafikföretag express. 3. Anpassning av EMCS_RO-systemet (systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor) till EMCS fas 4, respektive anpassning till nuvarande versioner av EMCS-systemet (systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor) 4. Genomförande av NCTS_RO (nationellt gemensamt transiteringssystem) fas 5 och AES_RO 5. Modernisering av det nationella importsystemet inom unionens tullkodex, modernisering av det nationella importsystemet och implicit uppdateringar av relaterade tillämpningar. 6. Investeringar i UUM & DS Enhetlig

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										användaradministration och digital signatur, dvs. utveckling och genomförande av systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur (UUM & DS). 7. Anpassning till ICS2-systemet – fas 2 8. Anpassning till ICS2-systemet – fas 3 9. Övervakningssystem för tullövervakning och tullkontroll 10. Ansökan om tillstånd till och förvaltning av verksamhet i frizonen 11. Ansökan om handläggning av nationella beslut (tillstånd). 12. EU:s enda kontaktpunkt för tullar – CERTEX (Certificate Exchange), respektive utvidgning av funktionerna för EU-CSW-CERTEX, även med möjlighet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										att hantera kvantitet och format för intyget för utlandet (pdf).
232	Investering 4. Införande av elektronisk tull	Mål	It-system för tullens drift		Antal	0	12	Kv. 4	2025	De 12 inköpta it-systemen är operativa och fungerar.
233	Investering 4. Införande av elektronisk tull	Mål	Procentandel tullklareringsverksamhet, informationsutbyte mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter, elektroniskt informationsutbyte mellan medlemsstaternas tullmyndigheter		Procent (%)	80	100	Kv. 4	2024	Den nuvarande tullklareringen, informationsutbytet mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheterna och det elektroniska utbytet mellan medlemsstaternas tullmyndigheter uppgår till 80 %. Denna investering ska öka procentsatsen till 100 %. Operationalisering av tullmyndigheten och genomförande av en enda organisatorisk och funktionell ram för tullförvaltningen i syfte att säkerställa en integrerad samordning av alla dess strukturer i syfte att öka effektiviteten och den operativa kapaciteten i kampen mot tull- och skattebedrägerier. Modernisering av det nationella finansministeriets IT-system för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										skatteförvaltning på tullområdet, där man tar itu med frågor om it-infrastruktur och kompletterar dem, vilket är nödvändigt för att systemen ska fungera väl, tillsammans med förenklade tullförfaranden.
234	Investering 5. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Delmål	Uppdatering av it-applikationen BUGET_NG	Uppdatering av Budget_NG-ansökan				Kv. 4	2023	Uppdatering och modernisering av IT-systemet för utveckling och förvaltning av den nationella budgeten för följande ändamål: — hantera uppgifter och information som på bästa sätt återspeglar budgetutgifterna på politisk nivå och programnivå (analys av budgetförfaranden, rationalisering av tiden för att ta fram rapporter och det format i vilket rapporterna tas fram) – Öka insynen i budgetprocessen genom att offentliggöra analyser och rapporter för att förenkla utgiftsprocessen för särskilda program. förbättring av systemet för övervakning och rapportering av budgetprogram.
235	Investering	Delmål	Verktyg för	Verktyg för				Kv. 4	2023	Det ekonomiska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	6. Instrument för ekonomisk modellering (verktyg för simulering av pensionsreformer) för att förbättra den institutionella kapaciteten att prognostisera pensionsutgifterna		ekonomisk modellering (modell för simuleringsverktygslådan för pensionsreformer) i drift	ekonomisk modellering (modell för simuleringsverktygslådan för pensionsreformer) i drift						modelleringsverktyget (modellen med verktyg för simulering av pensionsreformer) ska användas för att öka kapaciteten att uppskatta (på förhand) effekterna av strukturella pensionsreformer på medellång till lång sikt, genom att avsevärt förbättra de gjorda prognoserna och analysera pensionssystemets hållbarhet. Genom att få tekniskt stöd för att utveckla modellen med verktyg för simulering av pensionsreformer och stärka dess användbarhet (inbegripet en utvidgning av gruppen) ska detta avsevärt bidra till att förbättra pensionsprognoserna och hållbarhetsanalyserna.
236	Investering 6. Instrument för ekonomisk modellering (verktyg för simulering av pensionsreformer) för att förbättra	Mål	Utvidgning av gruppen från 1 till 8 experter och förbättring av kapaciteten i den strukturella pensionsreformen på medellång	Utbildad personal		1	8	Kv. 4	2023	Öka den relevanta expertisen om pensionsreformer inom finansministeriet genom att utbilda den ansvariga personalen i att använda den nya verktygslådan. Målet är att samla upp till 8 experter (redan befintlig personal, utan behov av att

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	den institutionella kapaciteten att prognostisera pensionsutgifterna		och lång sikt genom att ge 8 personer utbildning för att använda verktygslådan för pensionsreformer simuleringar							rekrytera nya experter) för att hantera pensionsreformer ingår i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen. I nuläget är finansministeriets modelleringskapacitet mycket begränsad, eftersom det bara finns en särskild expert som arbetar med modellen med verktyg för simulering av pensionsreformer (AWG delegat), som inte har deltagit i någon yrkesutbildning i detta ämne. När finansministeriets experter har utbildats ska de ha det fulla ansvaret för detta verktyg för att snabbt kunna bedöma reformernas konsekvenser.
237	Investering 7. Tekniskt stöd för översynen av skattereglerna	Delmål	IT-system som gör det möjligt att genomföra en automatisk fastighetsvärderingsmodell i drift	It-system i drift				Kv. 4	2025	IT-system som utvecklats och fungerar för att utvärdera fastigheter som omfattas av fastighetsskatt. Dessa värden ska användas för att fastställa skattebasen för fastighetsbeskattning om denna metod ska vara tillgänglig (t.ex.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tillräckliga transaktioner tillgängliga för den automatiserade värderingsmodellen).
238	Investering 8. Den nationella utvecklingsbankens operativa verksamhet	Delmål	Inköp av programvara (licenser) och hårdvara (bärbara datorer), it-tjänster för personal, utbildning för personalen vid den nationella utvecklingsbanken och för finansministeriets personal.	Köpeavtal undertecknade				Kv. 4	2024	Ingå avtal om inköp av - programvara (licenser) och maskinvara (bärbara datorer). - IT-tjänster för personal som ursprungligen uppskattades till omkring 165 personer. - utbildningstjänst för personalen vid den nationella utvecklingsbanken för att genomföra verksamheten och för den personal vid finansministeriet som deltar i bedömningen av bankens resultat.
239	Investering 9. Stöd till processen för bedömning av pensionsärenden	Delmål	Alla pensionsfiler har räknats om	Alla pensionsfiler har räknats om				Kv. 4	2023	Alla pensionsärenden som räknats om på grundval av den nya pensionslagen som träder i kraft den 1 april 2023 (delmål 214). Regeringen ska per post skicka ett beslut om resultatet av omräkningen till alla medborgare

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										senast den dag då målet är slutfört. Tillfälligt anställda ska anställas för en period på 18 månader för att stödja genomförandet av denna reform. Den personal som deltar i omräkningen/värderingen av pensioner ska få ersättning i enlighet med bestämmelserna i lag nr nr.153/2017 om löner till personal som betalas med offentliga medel, i dess ändrade lydelse – bilaga VIII – Löner för personal i territoriella enheter.
240	Investering 10. Operativ effektivitet och avancerade e-tjänster genom digitalisering av pensionssystemet	Delmål	It-systemet vid den nationella pensionsmyndigheten i drift	Operativt it-system				Kv. 4	2024	Genomförande av ett it-system inom den nationella pensionsmyndigheten (CNPP) Det nya datasystemet ska bestå av en uppsättning komponenter som ska fungera på ett integrerat och centraliserat sätt enligt följande: - Portal – Kommunikationskomponenten med offentliga personer som tillhandahåller den nuvarande uppsättningen elektroniska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tjänster samt en ny uppsättning funktioner: - Elektroniska tjänster på området pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter. - Elektronisk tjänst för att fylla i ansökan om behandlingsbiljetter och elektroniska tjänster på skattebetalarens registrerade område - Elektroniska tjänster avseende olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar - applikationen ”e-Talon” - som automatiskt ska generera månatliga pensionskuponger i elektroniskt och tryckt format för alla aktiva pensionärer.

I. DEL 9: FÖRETAGSSTÖD, FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION

Denna del omfattar en rad reformer och investeringar för att stärka företagsklimatet i Rumänien, inbegripet forsknings-, utvecklings- och innovationssektorn.

Syftet med denna del är att stödja företag i Rumänien, särskilt små och medelstora företag samt offentliga organisationer som bedriver forskning, utveckling och innovation. De reformer som stöder investeringarna omfattar ändringar av lagstiftningen för att minska den administrativa bördan för företag genom att förenkla lagstiftning/förfaranden för start/utträde samt erhålla licenser. Reformerna tar också itu med otydliga styrelseformer, fragmenteringen och effektiviteten i systemet för utveckling av forskning och innovation och främjar dess samarbete med den privata sektorn. Investeringarna avser skapandet av en digital plattform för att tillhandahålla förenklade offentliga tjänster för företag, inbegripet för erhållande av licenser, tillgång till finansiering för små och medelstora företag och företag genom finansieringsinstrument och bidrag. Kompletterande investeringar ska avse finansiering av forskningskompetenscentrum och forskningsprojekt som leds av internationellt ansedda forskare.

Reformerna och investeringarna ska bidra till att ta itu med den specifika rekommendation som Rumänien fick 2019 och 2020 om behovet av att förbättra kvaliteten och förutsägbarheten i beslutsprocessen (landsspecifik rekommendation 5, 2019), och att tidigarelägga mogna offentliga investeringsprojekt som främjar ekonomins konkurrenskraft, t.ex. stöd till forsknings- och utvecklingsverksamhet och integrering av lokala leverantörer i EU:s strategiska värdekedjor (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

I.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lån

Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag

Syftet med denna reform är att minska företagens administrativa börda genom att förenkla och öka insynen i företagens regleringsförfaranden.

Reformen ska genomföras genom att tre olika grupper av lagstiftningsinitiativ/ändringar träder i kraft: För det första ikraftträdande av lagändringar för att rationalisera, förenkla och fullt ut digitalisera verksamhetskraven, särskilt för att starta ett företag, lämna marknaden/lägga ned en verksamhet samt för lagstadgade krav på rapportering av företagens skyldigheter på arbetsmarknaden. För det andra ikraftträdandet av lagändringar i samband med testet för små och medelstora företag (förhandsutvärdering av de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av lagstiftningsförslag för små och medelstora företag). för det tredje ikraftträdandet av den lag som genomför det enhetliga systemet med industriella licenser som i praktiken ska genomdriva bland annat tyst godkännande (tyst medgivande) för vissa typer av licenser efter det att de registrerats på den elektroniska plattformen, antagandet av engångsprincipen, som gör det möjligt för företag att endast behöva lämna samma information eller handlingar till offentliga institutioner en gång, och antagande av nödvändiga lagändringar för ett fullständigt genomförande av en gemensam elektronisk kontaktpunkt, inklusive en definition av dess huvuddrag.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2025. Lagändringarna för att rationalisera, förenkla och helt digitalisera affärsrelaterade förfaranden samt den ”enhetliga industriella licensen” ska träda i kraft senast den 30 september 2022 respektive den 31 december 2022.

Investering 1 – Digitala plattformar för insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag.

Syftet med denna investering är att ge fullständig digital tillgång och möjlighet att bedriva verksamhet som är kopplad till särskilda lagstadgade krav för företag.

Investeringen ska bestå i att inrätta och fullt ut driva en offentlig digital plattform som tillhandahåller offentliga tjänster för företag i samband med etablering/utträde av marknaden för företag, godkännande av utländska representationer i Rumänien och erhållande av industrirelaterade licenser.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investeringar 2 – Finansiella instrument för den privata sektorn

Delinvestering 2.1: Portföljgaranti för resiliens

Syftet med denna delinvestering är att ta itu med de finansiella hinder som rumänska företag ställs inför när det gäller tillgång till finansiering, nämligen Ökade finansieringskostnader, brist på säkerheter och försämrade kreditkanaler. Delinvesteringen ska särskilt inriktas på de likviditets-/solvensutmaningar för rumänska företag som uppstår till följd av den betydande och tillfälliga minskningen av deras intäkter på grund av covid-19-krisen. I detta sammanhang ska instrumentet utformas för att förbättra tillgången till finansiering och blåsa nytt liv i blockerade lånekanaler under och efter covid-19-krisen genom att stödja företagens investeringar eller behov av rörelsekapital. Delinvesteringen ska ske i form av en portföljgaranti, som ska genomföras som ett bidrag till InvestEU från Europeiska investeringsfonden (EIF).

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden. Garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och EIF ska dessutom exkludera följande verksamheter för stödberättigande: i) Verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[18], och ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[19].

Genomförandet av delinvesteringen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024, när InvestEU:s investeringskommitté godkänner finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet.

[18] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[19] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Delinvestering 2.2: Portföljgaranti för klimatåtgärdsportföljer

Syftet med denna delinvestering är att tillhandahålla finansiering och investeringar till små och medelstora företag (upp till 249 anställda), företag med upp till 500 anställda och privatpersoner genom rörelsekapital, kreditlinor, investeringslån eller leasing, i syfte att investera och finansiera energieffektivitetsförbättringar i företag och bostads- och byggnadssektorn. Syftet med instrumentet ska vara att ta itu med Rumäniens nuvarande utmaningar när det gäller att stödja investeringar i sektorerna för energieffektivitet och förnybar energi. Delinvesteringen ska ske i form av en portföljgaranti, som ska genomföras som ett bidrag till InvestEU från Europeiska investeringsfonden (EIF). Instrumentets specifika mål och ambitioner när det gäller energieffektivitet samt struktur och kriterier för stödberättigande ska vara helt anpassade till och motsvara dem för EU-instrumentet InvestEU, som för närvarande håller på att utvecklas.

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den rumänska regeringen kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden. Garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och EIF ska dessutom exkludera följande verksamheter för stödberättigande: i) Verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[20], och ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[21].

Genomförandet av delinvesteringen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024, när InvestEU:s investeringskommitté godkänner finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet.

Delinvestering 2.3 för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag: Riskkapitalfond för återvinning

Syftet med denna delinvestering är att tillhandahålla kapitalstöd till små och medelstora företag, midcap-företag, inklusive nystartade företag, företag i tidiga och långt framskridna tillväxtfaser, och infrastrukturprojekt som är inriktade på förnybar energi och energieffektivitet. Stödet ska tillhandahållas genom riskkapitalfonder och infrastrukturfonder, som en del av en riskkapitalfond som förvaltas av Europeiska investeringsfonden (EIF).

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska finansieringsöverenskommelsen mellan Rumäniens regering och EIF och den efterföljande investeringspolicyn för finansieringsinstrumentet

- kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och

[20] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[21] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[22], ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[23], iii) verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[24] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[25], och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön, och

- kräva att företag som tagit mer än 50 % av sina intäkter under det föregående räkenskapsåret från verksamheter och/eller tillgångar som omfattas av undantagsförteckningen antar och offentliggör planer för en grön omställning, och

- kräva att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Delåtgärd 2.4 Fond för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden

Syftet med delinvesteringen är att ge stöd till stora företag (med mer än 500 anställda och/eller en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR och en årlig balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR), offentliga organ och specialföretag, genom investeringar som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi samt investeringar i digitalisering och fasta tillgångar genom en fondandelsfond. Detta ska uppmuntra målföretagen att göra större investeringar som bidrar till klimatmålen och de digitala målen och uppmuntra företagens tillväxt och expansion, vilket i sin tur skapar nya sysselsättningsmöjligheter och stöder den bredare ekonomiska återhämtningen. Stödet ska ges i form av en fondandelsfond, vars förvaltning ska anförtros Europeiska investeringsbanken (EIB).

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska finansieringsöverenskommelsen mellan Rumäniens regering och EIB och den efterföljande investeringspolicyn för finansieringsinstrumentet

[22] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[23] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[24] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[25]Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

- kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[26], ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[27], iii) verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[28] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[29], och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön, och

- kräva att EIB kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Delinvestering 2.5: Investeringar i energieffektivitet inom bostads- och byggnadssektorn

Finansieringsinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

Syftet med denna delinvestering är att tillhandahålla finansiering och investeringar för energieffektivitet och förnybar energi inom bostads- och byggnadssektorn. Delinvesteringen ska ske i form av en portföljgaranti, som ska genomföras som ett bidrag till InvestEU av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den rumänska regeringen kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden. I garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och EBRD ska dessutom följande förteckning över verksamheter och tillgångar uteslutas från stödberättigande: i) Verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen,

[26]Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[27] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[28] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[29]Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

inbegripet nedströmsanvändning[30], och ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[31].

Genomförandet av delinvesteringen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024, när InvestEU:s investeringskommitté godkänner finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet.

Investering 3. Stödordningar inom den privata sektorn

Delinvestering 1 – Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag

Syftet med denna delinvestering är att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag, som sedan skulle kunna bidra till ökad konkurrenskraft, möjliggöra innovation för dessa företag och underlätta nya arbetsmönster. Denna delinvestering ska ta itu med en av de viktigaste utmaningarna för små och medelstora företag: Pressen att anpassa sina affärsmodeller till den digitala verkligheten.

Delinvesteringen består av två instrument: i) ett bidragssystem för att stödja entreprenörer i utvecklingen av avancerad digital teknik (t.ex. artificiell intelligens, data och molntjänster, blockkedjeteknik, högpresterande datorsystem och kvantum, sakernas internet, it-säkerhet) och ii) ett bidragssystem på upp till 100 000 EUR per företag för att stödja små och medelstora företag som inför digital teknik (t.ex. inköp av IKT-hårdvara, utveckling och/eller anpassning av programvaruapplikationer/licenser, inklusive lösningar för automatisering av robotteknik, inköp av blockkedjeteknik, upphandling av artificiell intelligens, verklighetsutveckling, maskininlärning, datormoln). Alla investeringar ska uppfylla urvalskriterierna för följande insatsområden som anges i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241: 021quater (130 miljoner EUR), 021 quinquies (anslag på 20 miljoner EUR), 010 (anslag på 315 miljoner EUR), 012 (anslag på 35 miljoner EUR). För genomförandet ska ministeriet för investeringar och europeiska projekt lansera riktlinjerna för inbjudningar att lämna projektförslag och delegera övervakningen av projekten till en förvaltare på grundval av en delegerad akt. Ministeriet ska se till att ett effektivt förvaltnings- och kontrollsystem införs på handläggarnivå och ska vid behov kunna vidta korrigerande åtgärder, bland annat genom stickprovskontroller på SMF-nivå, medan förvaltaren ska övervaka och regelbundet rapportera om hur genomförandet av projektet fortskrider i enlighet med alla relevanta villkor.

För att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de sökande lägga fram alla potentiella miljörisker som uppstår till följd av deras verksamhet och deras metoder för att minska dessa risker. Överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska intygas av en oberoende revisor i slutet av investeringsperioden.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

Delinvestering 2 – Stödordning för att hjälpa rumänska företag att börsnoteras

[30] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[31] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Syftet med denna delinvestering är att hjälpa företag att öka tillgången till finansiering genom särskilda instrument, nämligen emittering av nya aktier.

Delinvesteringen ska bestå av finansiering genom ett system för stöd av mindre betydelse till företag med säte i Rumänien, som är villiga att emittera aktier och som är kvalificerade för börsnotering enligt villkoren på Bukarests fondbörs enligt först-till-kvarn-principen. Med beaktande av den nuvarande strukturen hos ekonomiska aktörer som är verksamma i Rumänien, liksom de mest dynamiska segmenten av ekonomin, förväntas företag i kategorin små och medelstora företag samt företag verksamma inom sektorer med hög tillväxt och betydande finansieringsbehov, såsom it och energi, vara de som främst gynnas av denna investering.

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska företag som under det föregående räkenskapsåret tog mer än 50 % av sina intäkter från verksamheter och/eller tillgångar som omfattas av uteslutningslistan vara skyldiga att anta och offentliggöra planer för grön omställning. Följande förteckning över verksamheter och tillgångar ska uteslutas: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[32], ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[33], iii) verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[34] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[35], och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2025.

Investering 4. Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder – Lågeffektprocessorer och halvledarchips

Syftet med denna investering är att stödja utvecklingen av mikroelektronik i Rumänien, ta itu med en av de befintliga utmaningarna på EU-nivå och stödja den digitala omställningen.
Investeringen består av åtgärder för att i) Utveckla och utveckla färdigheter för konstruktion, tillverkning och tillämpning av mikroelektroniska komponenter och system i ett sammanhängande nationellt ekosystem, ii) Säkerställa immateriella rättigheter och påskynda tillämpningen av avancerad teknik inom viktiga områden av den nationella ekonomin, såsom bilindustrin, hälso- och

[32]Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[33] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[34] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[35]Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

sjukvård eller precisionsjordbruk, rymden, försvar och flygnautiska frågor. iii) samordna med kapacitet och behov på europeisk nivå, bland annat genom att minst tio medlemmar av det nationella ekosystemet deltar eller associeras i ett projekt som omfattar flera länder och som huvudsakligen ska genomföras som ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse. I detta sammanhang förväntas minst 3 rumänska enheter i konsortier svara på ansökningsomgångar från det gemensamma företaget för viktig digital teknik (det gemensamma företaget för viktig digital teknik).

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2023.

Reform 2. Rationalisera styrningen av forskning, utveckling och innovation

Syftet med denna reform är att klargöra och rationalisera styrningen av forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet i Rumänien.

Reformen ska genomföras genom att enheten för reform av enheten för politiskt stöd inom ministeriet för forskning och innovation och digitalisering tas i drift, med uppdraget att genomföra och övervaka rekommendationerna från enheten för politiskt stöd som omsätts i reformer av det nationella ekosystemet för forskning, utveckling och innovation. Enheten ska vara i drift mellan 2021 och 2026 och ska arbeta för att omforma på ett samordnat sätt med relevanta offentliga myndigheter, arkitekturen och funktionerna för forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet i Rumänien för att förbättra investeringarnas kvalitet. Denna reform ska bana väg för ikraftträdandet av ett permanent system som säkerställer harmoniserad utformning och genomförande, övervakning och utvärdering av forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken i alla ministerier och organ utöver RRF-tidtabellen. Reformen ska också inrätta ett enda organ som säkerställer samordning mellan ministerierna på regeringsnivå, även på grundval av samordning med organisationer i den privata sektorn.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026. Enheten för reform av enheten för politiskt stöd ska ha ett tydligt mandat och vara operativ senast den 31 december 2021.

Reform 3. Reform av forskarkarriären

Syftet med denna reform är att göra forskningskarriären och forskarnas resultat mer attraktiva.

Reformen ska genomföras genom lagstiftningsändringar som specificerar centrala resultatindikatorer och åtgärder för bedrivande av vetenskaplig forskning enligt vilka forskare får tillgång till finansiering och stipendier. Dessa specifikationer ska i lika hög grad anpassas till europeisk bästa praxis, inbegripet för befordran under forskarkarriären på grundval av meritbaserade principer, rekrytering till transparenta, öppna och konkurrensutsatta förfaranden samt god etisk praxis och integritet inom vetenskaplig forskning. Den nya lagstiftningen ska också innehålla en ram för ekonomiska och icke-finansiella incitament för att uppmuntra rumänska forskningsinstitutioners genomförande av den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Reform 4. Ökat samarbete mellan näringsliv och forskning

Syftet med reformen är att öka samarbetet mellan företag och offentliga forskningsorganisationer inom forskning, utveckling och innovation och att skapa en gynnsam miljö för offentliga och privata investeringar i sektorn.

Reformen ska genomföras genom lagstiftningsändringar för att förenkla och digitalisera upphandling, finansiering, övervakning och utvärdering av forskningsprojekt. De ska dessutom säkerställa öppen tillgång till resultaten av viktiga och icke känsliga offentligt finansierade projekt samt deras utvärdering av internationellt erkända forskare innan de godkänns av den offentliga upphandlande myndigheten och under projektens hela löptid. Ändringarna ska dessutom säkerställa tillgången till stabila och förutsägbara finansieringskällor för forskning på lokal och nationell nivå samt centraliseringen av dem till en gemensam elektronisk kontaktpunkt. Ministeriet för forskning, innovation och digitalisering ska genomföra lagändringar tillsammans med relevanta offentliga myndigheter, bland annat med företrädare för utbildningsministeriet och dess underordnade organ, finansministeriet, ekonomiministeriet och ska beakta rekommendationerna från Horisont Europas politiska stödfacilitet för 2021–2022.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform 5. Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationerna i Rumänien i det europeiska området för forskningsverksamhet

Syftet med denna reform är att öka resultaten och konsolideringen av offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer på rumänska och deras integrering i det europeiska forskningsområdet.

Reformen ska genomföras genom att lagstiftning som uppmuntrar, underlättar och reglerar frivillig och funktionell integration och sammanslagning av forskningsinstitutioner träder i kraft. Den rättsliga ramen ska ta hänsyn till rekommendationerna från enheten för politiskt stöd inom Horisont Europa 2021–2022 och minst specificera följande: En periodisk extern utvärdering av resultaten hos alla forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer i Rumänien och deras förmåga att tillföra ett mervärde till det internationella forskarsamfundet och skapa sociala och ekonomiska effekter. Den periodiska utvärderingen ska identifiera synergier och potentiella sammanslagningar mellan forskningsinstitut, och tillgången till finansiellt och icke-finansiellt stöd till forskningsorganisationer ska bero på resultaten av dessa regelbundna utvärderingar.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 5. Inrättande och drift av kompetenscentrum

Syftet med investeringen är att ta itu med den tematiska fragmenteringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer genom att stödja genomförandet av Horisont Europa-uppdrag på nationell nivå.

Investeringen syftar till att inrätta fem kompetenscentrum för att bedriva forskningsverksamhet i linje med Rumäniens och EU:s strategiska forskningsprioriteringar. Centrumen ska inrättas på grundval av en konkurrensutsatt ansökningsomgång som konsortier av offentliga och privata forskningsinstitut, vilket ska inbegripa deltagande av små och medelstora företag, och partner i konsortier ska gemensamt genomföra den strategiska forsknings- och innovationsagendan för motsvarande uppdrag från Horisont Europa, och därigenom stärka samarbetet mellan akademiker och näringsliv inom socialt relevanta forskningsområden. Projekten ska bidra till att tillhandahålla lösningar som förbättrar medborgarnas liv, tillgodoser lokala behov och ökar forskningsresultatens genomslag på gemenskapsnivå. De 5 kompetenscentrumen ska också använda resurser för att uppgradera gemensam forskningsutrustning och forskningsinfrastruktur och sprida forskningsresultat.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 6. Utveckling av mentorsprogram inom Horisont Europa

Syftet med denna investering är att öka andelen godkända ansökningar för Horisont Europa-programmet.

Investeringen ska ge 500 checkar till forskare som har ansökt om att få delta i Horisont Europa-programmet och som har klarat stödberättigandefasen. Syftet med checkarna är att hjälpa sökande att skriva projektförslaget, utbyta personal i organisationer som står högst upp när det gäller att få Horisont projekt eller ha erfarenhet av att skriva godkända Horisont 2020-förslag, delta i mäklarevenemang och få tillgång till Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska projekt och forskning som rör följande förteckning över verksamheter och tillgångar uteslutas från stödberättigande: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[36], ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[37], iii) verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[38] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[39], och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 7. Stärka spetskompetensen och stödja Rumäniens deltagande i partnerskap och uppdrag i Horisont Europa

Syftet med denna investering är att öka andelen godkända ansökningar för Horisont Europa-programmet. Investeringen ska ge kompletterande finansiering till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som redan kontrakterats inom ramen för gröna eller digitala europeiska forsknings- och innovationspartnerskap. De planerade åtgärderna är följande: i) Medfinansiera forskningsprojekt som rekommenderas för finansiering inom ramen för europeiska partnerskap för övergångsperioden (2022–2023) – Horisont Europa (baserat på villkoren i arbetsprogrammet från Horisont Europa). Upp till 20 projekt ska finansieras med en maximal budget på 300 000 EUR för varje rumänsk partner. ii) kompletterande projekt i syfte att öka effekterna av Horisont 2020-projekt som redan finansieras (pågående eller nyligen slutförda). Upp till 15 projekt ska finansieras med en

[36] Utom projekt avseende kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[37] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[38] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd avseende anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[39] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

maximal budget på 1 000 000 EUR. iii) Projekt för kapacitetsuppbyggnad. Upp till 20 projekt ska finansieras med en maximal budget på 500 000 EUR.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska sökning avseende följande förteckning över verksamheter och tillgångar uteslutas från stödberättigande: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[40], ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[41], iii) Verksamhet och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[42] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[43]. och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 8. Utveckling av ett program för att locka högt specialiserade mänskliga resurser från utlandet till forskning, utveckling och innovation

Syftet med denna investering är att öka forskningsorganisationens forskningskapacitet.

Investeringen ska ge stöd till 100 forskningsprojekt som leds av ledande internationella forskare som valts ut på grundval av ett antal kvalitetskriterier. Kandidaterna ska väljas ut på konkurrensbasis och vara knutna till värdforskningsinstitutioner i Rumänien och bidra till att öka värdorganisationens forskningskapacitet. De ska vara doktorander som har forskat utanför Rumänien under de senaste 3 åren. De ska på egen hand kunna locka till sig finansiering för sina forskarlag, samordna projektbidraget och finansieringen och fatta beslut om fördelningen av resurser. I samband med detta ska internationella forskares verksamhet vara till nytta för värdforskningsinstitutens resultat.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska forskningsprojekt som avser följande förteckning över verksamheter och tillgångar uteslutas från stödberättigande: i) verksamhet och tillgångar med

[40] Utom projekt avseende kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[41] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[42] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd avseende anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[43]Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[44], ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[45], iii) verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[46] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[47], och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 9 – Stöd till innehavare av spetskompetensbevis som erhållits genom Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship Award

Syftet med denna investering är att göra forskningskarriären mer attraktiv och stödja forskning som bekräftats för att genomföra deras forskningsprojekt.

Syftet med investeringen är att belöna 50 framstående forskare som får Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship Seal of Excellence fram till den 31 december 2023.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska forskningsprojekt som avser följande förteckning över verksamheter och tillgångar uteslutas från stödberättigande: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning, ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena, iii) verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. och iv) verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investeringar 10 – Inrättande av och ekonomiskt stöd till ett nationellt nätverk av åtta regionala yrkesvägledningscentrum som en del av talangplattformen för det europeiska forskningsområdet

Syftet med denna investering är att främja forskarkarriären och locka elever, studenter att bedriva forskningsverksamhet och utveckla medborgarnas intresse för forskning.

[44] Utom projekt avseende kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[45] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[46] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd avseende anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[47]Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Syftet med investeringen är att inrätta och inrätta 8 orienterande forskningscentrum som ska ge karriärvägledning till forskare, främja forskningsyrket och ta hänsyn till direkta synergier med investeringen 4.4. De 8 centrumen ska också fungera som nätverk och bli en enda ingångspunkt för forskarkarriären och koppla samman forskarkarriärorienterad verksamhet med ett utbildningsprogram som är inriktat på vetenskap med och för samhället, samtidigt som de främjar rumänska forskningsresultat och ökar medvetenheten om vetenskapliga fördelar i samhället.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

I.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
241	Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar för att rationalisera, förenkla och helt digitalisera affärsrelaterade förfaranden	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av i) lag nr 31/1990 – bolagsrätt, ii) lag nr 26/1990, återoffentliggjord, avseende handelsregistret, iii) lagdekret nr 122/1990 om godkännande och drift i Rumänien av företrädare för utländska företag och ekonomiska organisationer och iv) lag nr 53/2003 – arbetslagen				Kv. 3	2022	Lagändringarna ska minska den administrativa bördan för företagsklimatet genom att förenkla lagstiftningen/förfarandena för start/utträde för företag, särskilt följande processer: a) starta ett företag, lämna marknaden/lägga ned en verksamhet, b) rationalisering, förenkling och digitalisering av förfarandena för godkännande och drift av utländska representationer i Rumänien. c) rapportering av företagens skyldigheter på arbetsmarknaden och annan obligatorisk rapportering Lagändringar ska göras i fråga om följande normativa akter: Bolagsrätt nr 31/1990, på initiativ av justitieministeriet. — Lag nr 26/1990, offentliggjord på nytt, om handelsregistret. Lagdekret nr 122/1990 om godkännande och drift i Rumänien av företrädare för utländska företag och ekonomiska organisationer, initierat av ministeriet för ekonomi, entreprenörskap och turism.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										— Lag nr 153/2003 om arbetslagen, på initiativ av ministeriet för arbete och socialt skydd
242	Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar för att förenkla och göra genomförandet av testet för små och medelstora företag öppet och tillämpligt	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av lag nr 346/2004 om främjande av etablering och utveckling av små och medelstora företag				Kv. 3	2022	Lagändringarna är kopplade till testet för små och medelstora företag (förhandsbedömningen av de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av lagstiftningsförslag för små och medelstora företag). Ändringarna ska säkerställa att - Ett större och representativt urval av små och medelstora företag rådfrågas - resultaten av testet för små och medelstora företag för varje lagstiftningsförslag offentliggörs inom 30 dagar. - resultaten av testet för små och medelstora företag ingår i lagstiftningsförslaget/ändringarna som rör små och medelstora företag.
243	Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	Delmål	Ikraftträdande av lagen om en enda industrilicens	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av en enda industrilicens				Kv. 4	2022	Lagen om en enda industrilicens ska säkerställa i. en omorganisation av de förfaranden som krävs för att erhålla branschrelaterade licenser. ii. Integrering av befintliga sektoriella licenser i ett enda förenklat förfarande,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										iii. en ny utformning av ansökningsförfarandena, inrättande av ett samordningsorgan, en interministeriell arbetsgrupp, för att samordna dessa förfaranden. iv. avskaffande av dubbla kontroller och onödiga krav på förnyelse av licenser. v. Inrättande av en taxonomi av tillståndstyper, beroende på deras huvudsakliga egenskaper och egenskaper. vi. en ändring av 2003 års lag som fastställer en policy för ”tyst samtycke” – regeringens provisoriska förordning nr 27/2003 – som syftar till att ha en timer för tyst godkännande (tyst medgivande) som träder i kraft när den elektroniska plattformen registrerar licensansökan. Licensansökan ska beviljas automatiskt om/när tyst godkännande ges. vii. Antagande i rumänsk lagstiftning av principen ”endast en gång” som gör det möjligt för investerare att endast kräva att samma information eller handlingar lämnas till offentliga

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										institutioner en gång. viii. Antagande av nödvändiga lagändringar för ett fullständigt genomförande av en gemensam elektronisk kontaktpunkt, inbegripet en definition av dess huvuddrag.
244	Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	Mål	Minska den genomsnittliga tid som krävs för att uppfylla krav som rör företagsklimatet		Procent (%)	0	50	Kv. 4	2025	Minska tidsåtgången med 50 % för 1. etablering/utträde från marknaden för företag. 2. godkännande av utländska beskickningar i Rumänien. tillverkningssektorn. 3. Erhållande av branschrelaterade licenser/tillstånd Referensscenario som ska användas: - 20 dagar – start av företag 2020 - 30 dagar – godkännande av ett utländskt ombud 2020 - i genomsnitt 217 dagar – erhållande av industrirelaterade licenser/tillstånd 2020 (exempel: 147 dagar – hantering av bygglov))
245	Reform 1: insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	Mål	Rättsakter/ändringar som rör små och medelstora företag för vilka testet tillämpades		Procent (%)	50 % [2020]	100 %	Kv. 4	2025	100 % av rättsakterna/ändringarna gällde små och medelstora företag för vilka testet tillämpades.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
246	Investering 1. Digitala plattformar för insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag.	Delmål	Inrättande av digitala plattformar, anslutna till en gemensam elektronisk kontaktpunkt och fullt fungerande	Digitala plattformar som inrättats och tagits i drift				Kv. 4	2023	Inrättande av minst sju operativa offentliga digitala plattformar som är anslutna till en gemensam elektronisk kontaktpunkt och fullt operativa och som bygger på aktuella relevanta digitala databaser enligt följande: förenkling av förfarandena för att upprätta/lämna marknaden för företag samt för att inrätta och driva arbetsplatser. — införande av en enda kontaktpunkt för licenser/tillstånd/certifieringar integrering av lagändringar om effektivitet och insyn i kontrollen av företagens verksamhet. insyn i insamlingen av medel och fondförvaltningen till förmån för upphovsrättsinnehavarna och deras närstående rättigheter. främjande av näringslivets konkurrenskraft för att säkerställa insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena. integration av tjänster som riktar sig till arbetsgivare och yrken — förenklingsskyldigheter och rättsliga bestämmelser när det gäller arkivering.
247	Investering 2.1	Delmål	Undertecknande	Undertecknat				Kv. 4	2021	Undertecknande av bidragsavtalet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Finansiella instrument för den privata sektorn – portföljgaranti för resiliens		av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering.	avtal.						mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering, inbegripet . Efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring och en förteckning över uteslutningar. . Kriterier för att säkerställa att finansieringsinstrumentet är i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) avseende finansieringsinstrument. Med tanke på att det föreslagna instrumentet ska genomföras som ett bidrag till InvestEU (medlemsstatskomponent eller komplettering av en befintlig produkt inom EU-enheten) ska ovannämnda led a och b säkerställas genom tillämpning av InvestEU-bestämmelserna och den utvalda genomförandepartnerns utlåningspolicy och uteslutningskriterier. Ytterligare undantag som är nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										(2021/C58/01) ska specificeras i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF). Finansieringsinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av EIF och tillhandahålla finansiering och investeringar till små och medelstora företag med upp till 249 anställda, företag med upp till 500 anställda och enskilda personer (nedan kallade stödmottagare) genom rörelsekapital, kreditlinor, investeringslån eller leasing. Finansieringsinstrumentet ska ta itu med de nuvarande hinder som rumänska företag ställs inför när det gäller tillgång till finansiering, nämligen Ökade finansieringskostnader, brist på säkerheter och försämrade kreditkanaler. Instrumentet ska särskilt inriktas på likviditets- och solvensproblem som företagen ställs inför på grund av deras oförmåga att uppfylla sina finansiella skyldigheter till följd av den betydande – tillfälliga minskningen av deras intäkter till följd av covid-19-krisen. I detta sammanhang ska instrumentet utformas för att förbättra tillgången till

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										finansiering och blåsa nytt liv i blockerade lånekanaler under och efter covid-19-krisen genom att stödja företagens investeringar eller behov av rörelsekapital. Det förväntas att minst 1 500 stödmottagare ska få stöd inom ramen för instrumentet. Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till finansieringsinstrumentet, även från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av RRF-fonder, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
248	Investering 2.1 Finansiella instrument för den privata sektorn – portföljgaranti för resiliens	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av de totala medel som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s		Procent (%)	0	50	Kv. 2	2023	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av det totala belopp som tilldelats instrumentet, i enlighet med de krav som anges i delmål 247 och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			investeringskommitté.							
249	Investering 2.1 Finansiella instrument för den privata sektorn – portföljgaranti för resiliens	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av de medel som tilldelats det instrument som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.		Procent (%)	50	100	Kv. 2	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala belopp som tilldelats instrumentet, i enlighet med de krav som anges i delmål 247 och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
250	Investering 2.2 Finansiella instrument för den privata sektorn – Klimatåtgärdsportföljgaranti	Delmål	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering.	Undertecknat avtal.				Kv. 4	2021	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering, inbegripet a. Urvalskriterier för överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring och en uteslutningslista. b. Kriterier för att säkerställa att finansieringsinstrumentet är i linje med kommissionens vägledning av den 22

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										januari 2021 (SWD (2021) 12 final) avseende finansieringsinstrument. Med tanke på att det föreslagna instrumentet ska genomföras som ett bidrag till InvestEU (potentiell förstärkning av en befintlig produkt inom EU-Afrika) ska leden a och b ovan säkerställas genom tillämpning av InvestEU-bestämmelserna och den utvalda genomförandepartnerns utlåningspolicy och uteslutningskriterier. Ytterligare undantag som är nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska specificeras i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF). Finansieringsinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av EIF och tillhandahålla finansiering och investeringar till små och medelstora företag med upp till 249 anställda, företag med upp till 500 anställda och enskilda personer (nedan kallade stödmottagare) genom rörelsekapital,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										kreditlinor, investeringslån eller leasing, i syfte att investera och finansiera energieffektivitetsförbättringar i företag och bostads- och fastighetssektorn. Det förväntas att minst 250 stödmottagare ska få stöd inom ramen för instrumentet. Syftet med instrumentet ska vara att ta itu med Rumäniens nuvarande utmaningar när det gäller att stödja investeringar i sektorerna för energieffektivitet och förnybar energi. Instrumentets specifika mål och ambitioner när det gäller energieffektivitet samt struktur och kriterier för stödberättigande ska vara helt anpassade till och motsvara dem för EU-instrumentet InvestEU, som för närvarande håller på att utvecklas. Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till finansieringsinstrumentet, även från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av RRF-fonder, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
251	Investering 2.2 Finansiella instrument för den privata sektorn – Klimatåtgärdsportföljgaranti	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av de totala medel som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.		Procent (%)	0	50	Kv. 2	2023	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av det totala belopp som tilldelats instrumentet, i enlighet med de krav som anges i delmål 250 och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
252	Investering 2.2 Finansiella instrument för den privata sektorn – Klimatåtgärdsportföljgaranti	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala belopp som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.		Procent (%)	50	100	Kv. 2	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala belopp som tilldelats instrumentet, i enlighet med de krav som anges i delmål 250 och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
253	Investering 2.3 Finansiella	Delmål	Undertecknande av	Undertecknat avtal.				Kv. 4	2021	Undertecknande av finansieringsöverenskommelsen mellan

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	instrument för den privata sektorn – riskkapitalfond för återhämtning		finansieringsöverenskommelsen mellan Europeiska investeringsfonden och Rumäniens regering om inrättande av riskkapitalfonden för återhämtning (nedan kallad fonden) och antagande av fondens investeringspolitik.							Europeiska investeringsfonden och Rumäniens regering samt antagande av fondens investeringspolitik. De senare ska antas av det finansiella instrumentets styrande organ, vara i linje med kommissionens vägledande not av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument, — inkludera urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutningar och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. — ta med kravet att stödmottagare som under det föregående budgetåret har erhållit mer än 50 % av sina intäkter från verksamheter eller tillgångar ska anta och offentliggöra planer för grön omställning. Fonden ska tillhandahålla stöd till

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										finansieringsinstrument (eget kapital) till små och medelstora företag, midcap-företag, inklusive nystartade företag, företag i tidiga och avancerade tillväxtfaser och infrastrukturprojekt som är inriktade på förnybar energi och energieffektivitet. Stödet ska tillhandahållas genom riskkapitalfonder och infrastrukturfonder. Det berörda antalet stödmottagare ska vara 100. Förvaltningen av fonden ska anförtros Europeiska investeringsfonden (EIF). En investeringskommitté ska inrättas och ansvara för godkännande av transaktioner med intermediärer som föreslås av fondförvaltaren (EIF) på grundval av marknadsbehov och på ett öppet och marknadsanpassat sätt. EIF:s förvaltningsavgifter ska innehålla en resultatdel. Fondens struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till fonden eller finansieringsinstrument, inklusive återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av RRF-fonder, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
254	Investering 2.3 Finansiella instrument för den privata sektorn – riskkapitalfond för återhämtning	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 50 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av investeringskommittén.	Investeringskommittén ska godkänna minst 50 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet.	Procent (%)	0	50	Kv. 4	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 50 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av investeringskommittén, i enlighet med de krav som anges i delmål 253.
255	Investering 2.3 Finansiella instrument för den privata sektorn – riskkapitalfond för återhämtning	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av investeringskommittén.	Investeringskommittén ska godkänna 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet.	Procent (%)	50	100	Kv. 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsmål som godkänts av investeringskommittén, i enlighet med de krav som anges i delmål 253, senast den 30 juni 2026.
256	Investering 2.4	Delmål	Inrättande av					Kv. 1	2022	Undertecknande av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Finansiella instrument för den privata sektorn – Fonden för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden		finansieringsinstrumentet (nedan kallad fonden) och antagande av fondens investeringspolitik.							finansieringsöverenskommelsen mellan Europeiska investeringsbanken och Rumäniens regering och antagande av fondens investeringspolitik. De senare ska antas av det finansiella instrumentets styrande organ, vara i linje med kommissionens vägledande not av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument, — inkludera urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutningar och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. - omfatta ett åtagande om att investera minst 33 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 16 % av fonderna för att stödja den digitala omställningen, med användning av metoden i bilagorna VI och VII till

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										förordningen om riskkapitalfonder. Fonden ska tillhandahålla stöd till finansieringsinstrument (lån) till minst 25 stora företag (med mer än 500 anställda och/eller en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR och en årlig balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR), offentliga organ och specialföretag, genom investeringar som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi, liksom investeringar i digitalisering och fasta tillgångar, i syfte att uppmuntra målföretagen att göra större investeringar som bidrar till klimatmålen och de digitala målen och även uppmuntra företagens tillväxt och expansion, och i sin tur stödja nya sysselsättningsmöjligheter och nya sysselsättningsmöjligheter. Det belopp som anslås till klimatrelaterade insatsområden ska, i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen, uppgå till 100 miljoner EUR. Det belopp som anslås till områden med anknytning till digitalisering, i linje med bilaga VII till RRF-förordningen, ska uppgå till 50 miljoner EUR. Fonden får också omfatta ytterligare klimat- och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										digitaliseringsrelaterade utgifter. Förvaltningen av fonden ska anförtros Europeiska investeringsbanken (EIB). En investeringskommitté med oberoende experter ska inrättas och ansvara för godkännandet av de bidragsrelaterade delarna av slutmottagarnas projekt (investeringsobjekt) enligt förslag från fondförvaltaren (EIB) på grundval av marknadsbehov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt. Fondens struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till fonden eller finansieringsinstrument, inklusive återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av RRF-fonder, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
257	Investeringar 2.4 Finansiella instrument för den privata sektorn — Fonden för digitalisering, klimatåtgärder och andra	Mål	Minst 30 % av de berörda stödmottagare som får stöd.		Procent (%)	0	30	Kv. 4	2024	Minst 30 % av de berörda stödmottagare som får stöd, enligt vad som anges i hållpunkt 256, i enlighet med investeringspolicyn och de krav som anges i delmål 256.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	intresseområden									
258	Investeringar 2.4 Finansiella instrument för den privata sektorn — Fonden för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden	Mål	100 % av de berörda stödmottagare som får stöd.		Procent (%)	30	100	Kv. 2	2026	100 % av de berörda stödmottagare som fått stöd, enligt vad som anges i delmål 256, i enlighet med de krav som anges i delmål 256, senast den 30 juni 2026.
259	Investering 2.5 Finansiella instrument för den privata sektorn – Energieffektivitetsinvesteringar i bostads- och byggnadssektorn	Delmål	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering.					Kv. 4	2021	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering, inbegripet a) Urvalskriterier för överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för den transaktion som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring och en uteslutningslista. b) Kriterier för att säkerställa att finansieringsinstrumentet är i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) avseende finansieringsinstrument. c) Med tanke på att det föreslagna

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										instrumentet ska genomföras som ett bidrag till InvestEU ska leden a och b ovan säkerställas genom tillämpning av InvestEU-bestämmelserna och den utvalda genomförandepartnerns utlåningspolicy och uteslutningskriterier. Ytterligare undantag som är nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska specificeras i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Finansieringsinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och tillhandahålla finansiering och investeringar för energieffektivitet och förnybar energi inom bostads- och byggnadssektorn till små och medelstora företag med (upp till 249 anställda), företag med upp till 500 anställda och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										privatpersoner (nedan kallade stödmottagare). Det förväntas att minst 100 stödmottagare ska få stöd inom ramen för instrumentet. Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till finansieringsinstrumentet, även från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av RRF-fonder, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
260	Investering 2.5 Finansieringsinstrument för den privata sektorn — Energieffektivitetsinvesteringar i bostads- och byggnadssektorn	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.		Procent (%)	0	50	Kv. 2	2023	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av det totala investeringsbeloppet, i enlighet med de krav som anges i delmål 259 och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
261	Investering 2.5	Mål	Finansierings-		Procent (%)	50	100	Kv. 2	2024	Finansierings- eller

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Finansieringsinstrument för den privata sektorn — Energieffektivitetsinvesteringar i bostads- och byggnadssektorn		eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.							investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala investeringsbeloppet, i enlighet med de krav som anges i delmål 259 och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
262	Investering 3.1 Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag	Delmål	Val av systemadministratör	Meddelande om urval				Kv. 1	2022	Val av en systemförvaltare som ska genomföra systemet för stöd av mindre betydelse (inleda ansökningsomgången, bedöma kontrakt och övervaka projekt). Urvalskriterierna för projekt ska säkerställa följande: - åtagande om att investera 100 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, i enlighet med insatstyperna 010, 012, 021quater och 021d i bilaga VII till förordningen om riskfonder. - överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). När ansökan om

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										finansieringsöverenskommelse lämnas in ska affärsplanen ange eventuella risker som kan uppstå för miljön och vilka metoder som används för att hantera dem.
263	Investering 3.1 Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag	Mål	Antal undertecknade finansieringskontrakt		Antal	0	5492	Kv. 2	2024	Antal finansieringskontrakt som undertecknats med företag för att stödja införandet av digital teknik/digitala lösningar såsom artificiell intelligens, data, moln, plattformar, blockkedjor och den digitala omvandlingen av affärsprocesserna (t.ex. användning av digital teknik för automatisering av affärsprocesser, användning av data för dynamisk kapitalförvaltning och prediktivt/normativt ledarskap, användning/utveckling av lokala plattformar för att sälja produkter/tjänster, utveckling av nya digitala tjänster) i enlighet med de krav som anges i delmål 262. I slutet av investeringsprojektet ska en teknisk rapport som utarbetats av en oberoende revisor skickas, som ska intyga efterlevnaden av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
264	Investeringar 3.2	Delmål	Val av	Meddelande om				Kv. 3	2022	Val av en systemförvaltare som ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Stödordningar för den privata sektorn – Stöd av mindre betydelse till förmån för rumänska företag med börsnotering		systemadministratör	urval						genomföra ordningen för stöd av mindre betydelse (inleda ansökningsomgången, bedöma kontrakt och övervaka projekt) Bidrag ska ges till företag som är villiga att emittera aktier och som är kvalificerade för börsnotering enligt villkoren på Bukarests fondbörs enligt först-till-kvarn-principen. Syftet är att förbereda de företag som följer Bukarests börsnoteringsregler för en framgångsrik kapitalmarknadsfinansiering inom något av de tillgängliga marknadssegmenten. För att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska företag som under det föregående räkenskapsåret tog mer än 50 % av sina intäkter från verksamheter eller tillgångar i uteslutningslistan vara skyldiga att anta och offentliggöra planer för en grön omställning.
265	Investering 3.2 Stödordningar för den privata sektorn – Stöd av mindre betydelse till förmån för	Mål	Antal undertecknade finansieringskontrakt som ska möjliggöra notering på		Antal	0	280	Kv. 2	2025	Antal finansieringskontrakt som undertecknats av biståndsadministratören med företag, som ska tillåta notering på Bukarests fondbörs, i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	rumänska företag med börsnotering		Bukarests fondbörs							orsaka betydande skada (2021/C58/01) och de krav som anges i delmål 264. Detta stöd ska direkt påverka företagens motivation för tillträde till kapitalmarknaden och ska stimulera skapandet av likviditet på marknaden.
266	Investering 4. Gränsöverskridande och flera länder projekt – Lågeffektprocessorer och Halvledare Chips	Delmål	Ikraftträdandet av regeringsbeslutet om tilldelning av nödvändiga medel på 500 miljoner EUR att stödja utbyggnaden av den nationella kapaciteten fram till den första industriella utvecklingen och deltagandet eller associeringen i ett projekt som omfattar flera länder	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande				Kv. 2	2022	Regeringsbeslutet ska fastställa den rättsliga ramen med angivande av förfaranden och tidsfrister för inlämning av projekt samt kriterier för stödberättigande och krav för potentiella stödmottagare, samt ett budgetanslag på 500 miljoner EUR. Ytterligare information ska fastställas i enlighet med andra deltagande medlemsstater i dessa projekt. Flerlandsprojektet Low Power Processors och Semiconductor Chips förväntas huvudsakligen genomföras genom deltagande eller associering till ett planerat viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse.
267	Investering 4. Gränsöverskridande och flera länder	Mål	Enheter som valts ut för deltagande eller associering i projektet		Antal	0	10	Kv. 4	2022	Minst tio enheter ska väljas ut för deltagande eller associering i flerlandsprojektet med lågeffektprocessorer och halvledarchips.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	projekt – Lågeffektprocessorer och halvledarchips Chips									Projektet med flera länder förväntas huvudsakligen genomföras genom deltagande eller associering till ett planerat viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse.
268	Investering 4. Gränsöverskridande och flera länder projekt – Lågeffektprocessorer och halvledarchips Chips	Mål	Enheter i konsortier som deltar i ansökningsomgångar som genomförs av det gemensamma företaget för viktig digital teknik		Antal	0	3	Kv. 4	2022	Minst 3 enheter i konsortier ska delta i det gemensamma företagets ansökningsomgångar för projekt. Deltagare från flerlandsprojektet om lågkraftsprocessorer och halvledarchips ska, i ett multinationellt sammanhang, bidra till inrättandet av kapacitet på det område där det gemensamma företaget ska inleda ansökningsomgångar. De båda mekanismernas verksamhet kompletterar varandra.
269	Investering 4. Gränsöverskridande och flera länder projekt – Lågeffektprocessorer och halvledarchips Chips	Mål	Kontrakt som undertecknats av de deltagande företagen		Procent (%)	0	50 %	Kv. 3	2023	Minst 50 % av de utvalda företagen har undertecknat finansiella avtal/kontrakt och projektgenomförandet har påbörjats.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
270	Reform 2. Rationalisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	Delmål	Enheten för politiskt stöd har inrättats och tagits i drift	Antagande av en normativ rättsakt för enheten för operativt stöd för reform av reformarbetet				Kv. 4	2021	Operationaliseringen av en tillfällig enhet för reform av enheten för politiskt stöd med mandat att genomföra och övervaka rekommendationer från enheten för politiskt stöd som omsätts i reformer av det nationella ekosystemet för forskning, utveckling och innovation. Den nya enheten ska, med stöd av enheten för politiskt stöd, på ett samordnat sätt med relevanta offentliga myndigheter utforma strukturen och funktionerna för forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet för att höja kvaliteten på forsknings- och innovationsinvesteringar för ett motståndskraftigt och resultatinriktat system. För detta ändamål ska enhetens uppdrag bland annat inriktas på 5 prioriteringar: a) styrning av forsknings-, utvecklings- och innovationssystem. b) ramvillkor för offentlig forskning, mänskliga resurser för forskning och innovation. c) Internationalisering av forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer. d) offentlig-privata partnerskap inom

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										forskning, utveckling och innovation. e) strukturfondernas inverkan på forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet. Enheten ska vara i drift mellan 2021 och 2026 och bestå av 17 heltidsekvivalenter.
271	Reform 2. Rationalisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	Mål	Andel rekommendationer i enheten för politiskt stöd som antogs i slutet av 2026		Procent (%)	0	80	Kv. 2	2026	Rumänien ska genomföra de rekommendationer som anges i den kommande inbördes utvärderingen av enheten för politiskt stöd, samtidigt som man respekterar den ordningsföljd och prioritering som ska föreslås av den enhet för politiskt stöd som inrättats inom ramen för delmål 270.
272	Reform 2. Rationalisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	Delmål	Ikraftträdande av ett permanent system för att utforma, genomföra, övervaka och utvärdera forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik	Rättsakt som anger ikraftträdandet av det permanenta system som utformar, genomför, övervakar och utvärderar forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik				Kv. 2	2026	Rumänien ska inrätta ett permanent system som säkerställer harmoniserad utformning och genomförande, övervakning och utvärdering av forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken inom ministerier och organ utanför RRF:s tidsplan, på grundval av rekommendationerna från enheten för politiskt stöd 2021–2022.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				en						
273	Reform 2. Rationalisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	Delmål	Ikraftträdandet av en regeringsförordning om inrättande av ett gemensamt organ som omfattar de befintliga råden, säkerställer samordning mellan ministerierna och når ut till den privata sektorn	Bestämmelse i en regeringsförordning som anger ikraftträdandet av lagstiftning rörande inrättandet av ett gemensamt organ				Kv. 2	2023	Regeländringar (dvs. i regeringsförordning nr 57/2002) ska göra det möjligt att inrätta ett nytt organ med en beslutsfattande roll inriktad på forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik och politik för smart specialisering, på regeringsnivå med ansvariga ministerier. Detta organ ska omfatta samordning av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (inklusive forskningsdriven innovation och entreprenörskap) på nationell nivå och ska utformas i enlighet med rekommendationerna från enheten för politiskt stöd för forskning, utveckling och innovation 2021–2022. Sekretariatet för detta organ ska ombesörjas av ministeriet för forskning, innovation och digitalisering.
274	Reform 3. Reform av forskarkarriären	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning om forskarens karriär och ställning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningen om forskarens karriär och ställning				Kv. 4	2023	Den ändrade lagen 319/2003 ska innehålla detaljerade uppgifter om de centrala resultatindikatorer (baserade på internationella forskningsstandarder) som ska användas för att utvärdera forskarnas prestationer, och den ändrade lagen 206/204 ska innehålla detaljerade

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										uppgifter om standarderna för ”goda resultat inom vetenskaplig forskning”, och därmed tillgång till finansiering och stipendier. Den nya lagstiftningen ska syfta till anpassning till bästa praxis i Europa, bland annat följande: a) befordran inom forskarkarriären på grundval av meritbaserade principer. b) rekrytering genom transparenta, öppna och konkurrensutsatta förfaranden c) god praxis inom etik och integritet inom vetenskaplig forskning. Den nya lagstiftningen ska även omfatta en ram för ekonomiska och icke-ekonomiska incitament för att uppmuntra forskningsinstitutionernas genomförande av den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. Detta ska genomföras särskilt i samband med behörighetskraven för konkurrensutsatta ansökningsomgångar, utvärderingskriterier för organisationer, institutionell finansiering och i samband med delmålen 280 och 283. Dessa nya lagstiftningsförfaranden ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										också beakta rekommendationerna i Horisont Europas polyesterstapelfibrer för 2021–2022.
275	Reform 3. Reform av forskarkarriären	Mål	Institutioner som anslöt sig till den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare inledde arbetet med att utforma, genomföra och utvärdera handlingsplaner.		Antal	5	16	Kv. 4	2025	Utöver redan 5 befintliga institutioner ska 9 andra institutioner som anslutit sig till den europeiska stadgan för forskare och kodexen för rekrytering av forskare inleda processen för utformning, genomförande och utvärdering av handlingsplaner på grundval av Europeiska kommissionens verktyg för personalstrategi för forskare (HRS4R) som hjälper arbetsgivare och finansiärer att genomföra principerna i stadgan och kodexen. I september 2021 hade 16 rumänska institutioner anslutit sig till den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare, och endast 5 institutioner inledde arbetet med att utforma, genomföra och utvärdera handlingsplaner.
276	Reform 4. Förbättra samarbetet mellan näringsliv och forskning	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar för att skapa en gynnsam miljö för offentliga och privata	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna för förenkling av investeringar i				Kv. 1	2024	Ikraftträdande av lagändringar för att skapa en gynnsam miljö för offentliga och privata investeringar i forskning, utveckling och innovation. Ändringarna ska - förenkla och rationalisera den

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			investeringar i forskning, utveckling och innovation	forskning, utveckling och innovation						nationella lagstiftningen om upphandling, finansiering, övervakning och utvärdering av program i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. - se till att alla förfaranden som rör upphandling, finansiering, övervakning och utvärdering av program inom forskning, utveckling och innovation digitaliseras. - säkerställa ett fullständigt offentliggörande av alla resultat från offentligt finansierade projekt, med undantag för säkerhets- och försvarsrelaterade projekt. - se till att alla offentligt finansierade forsknings- & utvecklings- och innovationsprojekt som är värda mer än 500 000 EUR utvärderas av internationellt erkända forskare innan de godkänns av den upphandlande myndigheten, så att intressekonflikter undviks. - se till att resultaten av de utvalda forskningsprojekt som är värda mer än 500 000 EUR granskas kritiskt av internationellt erkända forskare (som en del av projektens styrkommittéer)

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										innan de godkänns av den offentliga upphandlande myndigheten, så att intressekonflikter undviks. Offentliga utfrågningar anordnas för halvtidsutvärdering av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Utvärderingar skickas till projektkonsortiet i enlighet med praxis inom Horisont Europa. - Den nya strategin för forskning, innovation och smart specialisering ska säkerställa ett ökat deltagande av företag i offentligt finansierade forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt för att stödja integreringen av den rumänska företagssektorn i strategiska europeiska värdekedjor genom att prioritera involvering av små och medelstora företag och nystartade företag på dessa områden och i enlighet med den rumänska entreprenörsstrategin (som ska antas av ekonomiministeriet).
277	Reform 4. Förbättra samarbetet mellan näringsliv och forskning	Mål	40 % av de offentligt finansierade forsknings-,	Procentandel projekt med minst en partner från näringslivet som	Procent (%)			Kv. 2	2026	40 % av de offentligt finansierade forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekten har minst en aktiv företagsenhet, inklusive små och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			utvecklings- och innovationsprojekten har minst en företagsenhet involverad som partner.	finansieras av ministeriet för forskning, digitalisering och innovation och dess organ.						medelstora företag och nystartade företag, som partner i projekt som finansieras av ministeriet för forskning, digitalisering och innovation och dess organ.
278	Reform 5. Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationerna i Rumänien i det europeiska området för forskningsverksamhet	Delmål	Ikraftträdandet av en lag uppmuntrar, underlättar och reglerar frivillig och funktionell integration och sammanslagning av forskningsinstitut i Rumänien	Bestämmelse i lagen som anger att en lag träder i kraft för uppmuntra, underlätta och reglera frivillig och funktionell integration och sammanslagning av forskningsinstitut i Rumänien				Kv. 4	2022	Lagen träder i kraft för att ta itu med den stora fragmenteringen av forskningssystemet i Rumänien. Detta ska uppmuntra, underlätta och reglera integreringen av forskningsinstitut. Den rättsliga ramen ska ta hänsyn till rekommendationerna från enheten för politiskt stöd inom Horisont Europa 2021–2022 och minst specificera följande: - en periodisk extern utvärdering (dvs. vart 5:e år) av alla forsknings- och utvecklingsinstitut i Rumänien, även på universitetsnivå, på grundval av internationella standarder som främjar vetenskaplig excellens och socioekonomiska effekter, i syfte att ta itu med den stora fragmenteringen av systemet för forskning & utveckling och deras integrering i det europeiska forskningsområdet. Ett av de kriterier som ska ingå i

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										utvärderingen är i vilken utsträckning forskningsorganisationerna delar forskningsanläggningar. - tillgång till ekonomiskt och icke-finansiellt stöd till forskningsorganisationer, kopplat till resultaten av den ovannämnda periodiska utvärderingen.
279	Reform 5. Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationerna i Rumänien i det europeiska området för forskningsverksamhet	Mål	Procentandel forskningsorganisationer som delar forskningsinfrastruktur och forskningsanläggningar		Procent (%)	0	25 %	Kv. 2	2026	25 % av forskningsorganisationerna ska dela forskningsinfrastruktur och forskningsanläggningar. Rumänien ska årligen rapportera andelen av alla forskningsorganisationer (enligt förteckningen i det europeiska systemet för forskningsinfrastruktur) som delar forskningsinfrastruktur och forskningsanläggningar.
280	Investering 5. Inrättande och drift av kompetenscentrum	Delmål	Inrättande av 5 kompetenscentrum	Fem kompetenscentrum inrättas				Kv. 4	2022	För att ta itu med den tematiska fragmenteringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer ska en konkurrensutsatt ansökningsomgång anordnas för urvalet av 5 komplexa forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Finansieringssystemet kallas

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										”Competence Centre”. På grundval av de inlämnade projektförslagen ska 5 kompetenscentrum inrättas som ett resultat av en konkurrensutsatt, öppen och transparent ansökningsomgång som organiseras av ministeriet för forskning, digitalisering och innovation, vilket är ett för varje Horisont uppdrag. Syftet är att genomföra Horisont Europa-uppdrag på nationell nivå på ett samordnat sätt och att ta itu med tematisk fragmentering. Kompetenscentrumen ska väljas ut på grundval av följande: - komplexa och tillämpbara forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som föreslås av konsortier av offentliga och privata forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer, inbegripet små och medelstora företag, som tillsammans ska genomföra den strategiska forsknings- och innovationsagendan inom motsvarande uppdrag från Horisont Europa och tillhandahålla forsknings-, utvecklings- och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										innovationslösningar för lokalsamhällen. - Projektets vetenskapliga värde, dess kvalitetsnivå och den föreslagna forskningsagendans samstämmighet med den strategiska forskningsagendan för Horisont Europa-uppdragen ska vara de viktigaste utvärderingskriterierna för urvalet av de finansierade förslagen – ett för varje uppdrag i Horisont Europa. - Den administrativa kapaciteten, erfarenheten och kvaliteten på förvaltningsplanen för projektet ska också bedömas under den projektutvärdering som genomförs tillsammans med internationella experter. Komplementaritet mellan medlemmarna i konsortiet och tidigare erfarenheter av samarbete är också kriterier som ska användas i urvalsprocessen. - De stödberättigande verksamheterna är forsknings- och innovationsverksamhet, uppgraderad forskningsutrustning, spridningsverksamhet och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										stödåtgärder (studier om genomförandet av varje uppdrag i Rumänien) samt kostnader för immateriella rättigheter. - en kartläggning av forsknings-, utvecklings- och innovationsresurser, inbegripet utrustning och infrastruktur, med anknytning till uppdragens tematiska områden, som också ska uppgraderas och användas gemensamt av de sökande. - En stödberättigande budget på högst 5 miljoner EUR per projekt och med minst 5 partner (5 offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer + 5 privata forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer). Det ska finnas en maximal budget för små och medelstora företag på 200 000 EUR och en budget på högst 500 000 EUR för offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer. Små och medelstora företag ska samfinansiera forsknings- och innovationsverksamhet med 25 %. - Ett samarbete med offentliga

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										myndigheter på olika förvaltningsnivåer och med det civila samhället för att genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationslösningar i samband med Horisont Europa-uppdragen. Offentliga myndigheter ska delta som tredje parter utan att vara direkt kopplade till kompetenscentrumets forskningskonsortium och ska vara bland mottagarna av vissa av de produkter/tjänster/lösningar som forskaren har identifierat från kompetenscentrumen. Varje utvalt kompetenscentrum ska ha som mål att stödja minst 3 ansökningar över tröskelvärdet till Horisont Europa senast 2026.
281	Investering 5. Inrättande och drift av kompetenscentrum	Mål	Budget som attraheras av kompetenscentrumen från forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom den privata sektorn		Miljoner euro	0	1,25	Kv. 4	2025	1,25 miljoner EUR ska komma från den privata sektorn för att samfinansiera forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet genom kompetenscentrum (varje litet eller medelstort företag ska investera 25 % av den mottagna budgeten, som en del av sitt eget bidrag). Stora företag har också rätt att delta i kompetenscentrum.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
282	Investering 6. Utveckling av mentorsprogram inom Horisont Europa	Mål	Checkar som beviljas som en del av mentorsprogrammet Horisont Europa		Antal	0	500	Kv. 2	2026	500 checkar ska beviljas av ministeriet för forskning, digitalisering och innovation till sökande som lämnar in ett projektförslag i ansökningsomgångar inom ramen för Horisont Europa-programmet och som har klarat stödberättigandefasen (och över tröskelvärdet för ett utvärderingskriterium på 10 000 EUR) för - skriva projektförslag. - personalutbyte - deltagande i mäklarverksamhet - användning av extrem ljusinfrastruktur – kärnfysik För att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska forskningsverksamhet som rör de verksamheter/tillgångar som anges i uteslutningslistan inte vara stödberättigande.
283	Investering 7. Stärka spetskompetensen och stödja Rumäniens	Mål	Antal undertecknade avtal om forskningsfinansiering		Antal	0	55	Kv. 4	2023	Systemet ska vara en konkurrensutsatt ansökningsomgång som kompletterar finansieringen av forskningsprojekt som redan kontrakterats inom ramen för ett europeiskt partnerskap för forskning,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	deltagande i partnerskap och uppdrag i Horisont Europa									utveckling och innovation (som bedöms globalt på europeisk nivå), särskilt sådana som är inriktade på gröna och digitala projekt som kompletterar FoU- och innovationsprojekt och projekt för kapacitetsuppbyggnad inom forskning, utveckling och innovation, samt samfinansiering av Horisont Europa-projekt för forskning, utveckling och innovation för 2022–2023 inom ramen för Horisont Europa-partnerskap på grundval av reglerna för Horisont Europa. Antal undertecknade avtal om forskningsfinansiering i syfte att öka det framgångsrika deltagandet i forsknings-, utvecklings- och innovationspartnerskap inom Horisont Europa. Följande typer av stödberättigande verksamheter ska finansieras: - Grundforskning (högst 10 % av den begärda budgeten). - Industriell forskning, - Experimentell utveckling. - Genomförbarhetsstudier, - Innovationsverksamhet. För att säkerställa efterlevnad av den

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som rör de verksamheter/tillgångar som anges i uteslutningslistan uteslutas från deltagande.
284	Investering 8. Utveckling av ett program för att locka högt specialiserade mänskliga resurser från utlandet till forskning, utveckling och innovation	Mål	Projekt som leds av internationella forskare som finansieras			0	100	Kv. 4	2023	100 projekt som leds av ledande internationella forskare ska finansieras genom ett finansieringssystem. En offentlig öppen ansökningsomgång ska inledas 2022 och kandidaterna ska väljas ut på grundval av ett antal kvalitetskriterier. De utvalda forskarna ska öka forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationens forskningskapacitet och öka värdorganisationens institutionella prestationer. Urvalskriterierna för forskningsprojekt ska omfatta följande: a) en forskare som är baserad utanför Rumänien och som har bedrivit forskning utanför Rumänien under åtminstone de senaste 3 åren. b) med doktorsexamen som avlagts minst 3 år före ansökningsdagen, c) har dokumenterad förmåga att på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										egen hand locka till sig konkurrenskraftig finansiering från sina samordningsforskarlag, inklusive doktorander (de särskilda villkoren för tillträde till tjänsten som toppforskare ska anges i informationspaketet). d) samordna projektbidraget och projektmedlen och fatta beslut om fördelningen av resurser, Den publicerar självständigt som kontaktpersonens förste författare och/eller författare. e) bygga upp och övervaka gruppens arbete, inbegripet doktorander och forskare med doktorsexamen. f) har tillträde till andra områden och anläggningar för att bedriva forskning. Den förste forskaren ska vara aktiv vid värdinstitutionen minst 75 % av den period som omfattas av bidraget och ska vara anställd av värdinstitutionen under projektets löptid. För att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska forsknings-,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										utvecklings- och innovationsverksamhet som rör de verksamheter/tillgångar som anges i uteslutningslistan uteslutas från deltagande.
285	Investering 9. Stöd till innehavare av spetskompetensbevis som erhållits i Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship Award	Mål	Mottagare av Marie Sklodowska Curie Seal of Excellence		Antal	0	50	Kv. 4	2023	50 mottagare av Marie Sklodowska Curie Seal of Excellence för individuella stipendier ska få ett bidrag för att genomföra forskningsprojekt inom Horisont 2020 och Horisont Europa. Eftersom projekten redan har utvärderats och fått ett intyg om spetskompetensstämpeln (som ska vara kriterierna för stödberättigande), ska bidragen väljas ut enligt principen ”först till kvarn”, efter en öppen och transparent inbjudan att anmäla intresse. För att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som rör de verksamheter/tillgångar som anges i uteslutningslistan uteslutas från deltagande.
286	Investering 10. Inrättande av och ekonomiskt stöd till ett nationellt	Delmål	Ett nätverk av offentliga universitet som står värd för och	Tilldelning av kontrakt till offentliga universitet som är				Kv. 2	2023	Ministeriet för forskning, digitalisering och innovation ska utlysa en konkurrensutsatt ansökningsomgång för att välja ut ett nätverk bestående av 8

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	nätverk bestående av åtta regionala yrkesvägledningscentrum som en del av plattformen för talanger inom det europeiska området för forskningsverksamhet		driver 8 centrum för forskningskarriär	intresserade av att stå värd för och driva 8 centrum för forskningskarriär						offentliga universitet som är intresserade av att stå värd för och driva 8 centrum för forskningskarriär. Centrumen kommer att tillgodose behoven hos forskarsamhället i alla regioner i Rumänien (centrumen sköts av universitet, men tjänsterna erbjuds till regionala samhällen). De regionala centrumen för vård av forskare ska ha följande roller: - Ge forskare karriärvägledning och 90 % av mottagarna av sådana tjänster är nöjda med de tjänster de fått, - arbeta för att främja det nationella systemet för forskning, utveckling och innovation, bland annat genom att skapa direkta synergier med investeringarna 4.4 och de bidrag från 100 som ska finansieras och ledas av de största internationella forskarna. - arbeta som nätverk och bli en enda kontaktpunkt för forskningskarriärer. Detta är ett instrument för att genomföra reformer av forskarkarriären (t.ex. övervakning av antalet forsknings-, utvecklings- och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										innovationsorganisationer som stöder stadgan och koden för forskare och hjälper organisationer som är villiga att inleda ett förfarande för HRS4R). - Arbete med det integrerade paketet med ett brett program inriktat på vetenskap med och för samhället (8 delar är inriktade på olika målgrupper från unga elever till studenter och lokalsamhällen) som är kopplade till forskningens yrkesorientering, samtidigt som man främjar rumänska forskningsresultat i samhället, ökar medvetenheten om vetenskapliga fördelar och lockar ungdomar till forskningskarriärer.
287	Investering 10. Inrättande av och ekonomiskt stöd till ett nationellt nätverk bestående av åtta regionala yrkesvägledningscentrum som en del av plattformen för talanger inom det europeiska området	Mål	Forskare som har fått hjälp av karriärrådgivningscentrum		Antal	0	450	Kv. 2	2026	450 forskare ska få tillgång till tjänster från centrum för karriärrådgivning. Ministeriet för forskning, digitalisering och innovation ska utlysa en konkurrensutsatt ansökningsomgång för att välja ut ett nätverk bestående av 8 offentliga universitet som är intresserade av att stå värd för och driva 8 centrum för forskningskarriär.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	för forskningsverksamhet									

J. DEL 10: LOKAL FOND

Denna del av återhämtnings- och resiliensplanen tar upp utmaningar som rör territoriella och sociala skillnader i stads- och landsbygdsområden samt rörlighet i städer.

Syftet med denna del är att stödja en omvandling i städer och på landsbygden genom användning av gröna och digitala lösningar. De reformer som stöder investeringarna omfattar ändringar av lagstiftningen för att stödja strategin för funktionella stads- och landsbygdsområden, genom genomförande av storstadsområden och administrativa konsortier för att öka tillgången till lokala offentliga sociala tjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, bostäder och förbättrad fysisk planering. Delen omfattar också reformer för hållbar rörlighet i städer och bör ses i samband med komponenten ”Hållbara transporter”. De investeringar som stöds av dessa reformer avser byggande av bostäder för utsatta ungdomar, hälso- och sjukvårdspersonal och utbildningspersonal, förnyelse av kollektivtrafikflottor, infrastruktur för gröna och säkrare transporter, modernisering av lokala offentliga byggnader och utarbetande/uppdatering av dokument för fysisk planering och stadsplanering i digitalt format.

Reformerna och investeringarna ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer (landsspecifika rekommendationer) som Rumänien fick 2019 och 2020 om behovet av att i) ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på hållbara transporter och infrastruktur för digitala tjänster” (landsspecifik rekommendation 3, 2020) och ”ta hänsyn till regionala skillnader” (de landsspecifika rekommendationerna 4 och 2019), ii) ”tillhandahålla lämpliga inkomstsubstitutionslösningar och utöka de sociala skyddsåtgärderna och tillgången till grundläggande tjänster för alla” (landsspecifik rekommendation 2, 2020) och ”öka de sociala tjänsternas täckning och kvalitet (de landsspecifika rekommendationerna 3 och 2019). iii) ”förbättra kvaliteten och effektiviteten i den offentliga förvaltningen och förutsägbarheten i beslutsfattandet” (landsspecifik rekommendation 4, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

J.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer

Syftet med reformen är att förbättra villkoren för rörlighet i städer och på landsbygden, minska utsläppen av växthusgaser från transporter och öka trafiksäkerheten i stadsområden genom digitala och miljövänliga transportlösningar.

Reformen ska genomföras genom att en lagstiftning för hållbar rörlighet i städer träder i kraft och genom att planer för hållbar rörlighet i städer genomförs på subnationell nivå. Lagstiftningen ska omfatta åtgärder för att stimulera förnyelse av kollektivtrafikparken med rena fordon, öka trafiksäkerheten och säkra nationella minimikvalitetsnormer. Stadskommunerna är skyldiga att ta itu med luftföroreningar på stadsnivå och funktionell nivå genom att anta en rad transportstrategier, såsom inrättandet av lågutsläppszoner och incitament för användning av alternativa transportmedel. Slutligen fastställs riktlinjer som stadskommunerna ska följa när de utarbetar planerna för hållbar

rörlighet i städer och ger ett särskilt nationellt organ under ministeriet för utveckling, lokala arbeten och förvaltning i uppdrag att vid behov tillhandahålla stöd.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026. Både lagstiftningen och det nationella organ som stöder utarbetandet av planer för hållbar rörlighet i städer ska vara i kraft senast den 31 december 2022.

Investering 1 Hållbar rörlighet i städer

Syftet med denna investering är att öka tillgången till hållbara och säkra rörlighetslösningar i stads- och landsbygdsområden.

Investeringen ska uppgradera transportinfrastrukturen och säkerställa dess miljömässiga hållbarhet genom nya utsläppsfria kollektivtrafikfordon, bygga ytterligare 13 200 laddningsstationer för elfordon och 1 091 km cykelbanor på lokal nivå/storstadsnivå. Investeringarna ska också bestå av intelligenta transportsystem och annan IKT-infrastruktur för att öka vägsäkerheten, minska restiden och trafikstockningarna. Investeringarna ska bidra till att öka andelen resor med lokala kollektivtrafikfordon med utsläppsfria fordon (bussar, trådbussar med utsläppsfria motorer eller batteri, spårvagnar) till 60 % 2025 jämfört med 45,4 % 2019. På samma sätt skulle Rumänien, efter genomförandet av investeringarna i laddningsstationer för elfordon, ha totalt minst 30 000 laddningsstationer, finansierade från olika källor, bland annat den nationella återhämtnings- och resiliensplanen. Investeringarna ska också baseras på obligatorisk anpassning till planen för hållbar rörlighet i städer/integrerad hållbar utveckling/allmän stadsplan som godkänts eller håller på att utarbetas, som säkerställer täckning med rörlighetstjänster i funktionella och stadsnära områden, prioritering och främjande av kollektivtrafik i lokal trafik genom planering av prioriterade rutter och bussfiler på de mest frekventa/överbelastade lederna och genom att ha ett avtal om allmän trafik med ekonomiska aktörer i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1370/2007.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
288	Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning om hållbar rörlighet i städer	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten om hållbar rörlighet i städer				Kv. 4	2022	Lagstiftningen om hållbar rörlighet i städer ska omfatta följande: - åtgärder för att stimulera förnyelse av kollektivtrafikparken med rena fordon och säkra nationella minimikvalitetsnormer och tillgång till kollektivtrafik. - fastställande av handledningen för utarbetande av planer för hållbar rörlighet i städer i enlighet med strategin för hållbar och smart rörlighet C (2020) 789/2020 (kommissionens meddelande) och bedömning och kvalitetskontroll av planer för hållbar rörlighet i städer. - bestämmelser som ålägger stadskommuner att upprätta zoner med låga utsläpp, förmånliga färdvägar (inklusive bussfiler) för ren kollektivtrafik. - åtgärder för att minska trafiksäkerhetsriskerna i städerna och åtgärder som gör det möjligt att begränsa utrymmet för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										privatbilar och genomförandet och övervakningen av parkeringspolitiken på lokal nivå. - åtgärder som gör det möjligt att utveckla infrastruktur för att främja en säker och trygg användning av kollektivtrafik, cyklar och gångtrafik. - åtgärder för att möjliggöra införandet av intermodala knutpunkter för att underlätta transporter i det funktionella stadsområdet/storstadsområdet. Lagstiftningen ska utarbetas i enlighet med - bestämmelserna i förordning (EG) nr 1370/2007, den europeiska förordningen om allmän säkerhet (GSR) (2019/2144), som träder i kraft den 6 juli 2022. - Rumäniens stadspolitik, som ska omfatta bestämmelser om befolkningstäthet (säkerställande av kollektivtrafikens effektivitet) och befolkningens tillgång till transporttjänster (andel av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										befolkningen som ligger mindre än 0,5 km från en linje för kollektivtrafik med en maximal turtäthet på 20 minuter). - miniminormerna för tjänster för kollektiv kollektivtrafik ska uppnås genom ändringar/tillägg till lag nr 92/2007 om kollektivtrafik i administrativa och territoriella enheter. - de reformer för trafiksäkerhet och regional rörlighet och rörlighet i städer som infördes inom ramen för delen hållbara transporter (delmålen 65–68).
289	Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	Delmål	Ikraftträdandet av ministerförordningen om inrättande av en struktur för tillhandahållande av tekniskt bistånd för utarbetande av planer för hållbar rörlighet	Bestämmelse i ministerförordningen om ikraftträdande av strukturen för tillhandahållande av tekniskt stöd för utveckling av planer för hållbar rörlighet				Kv. 4	2022	Ett nationellt organ ska inrättas under överinseende av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och administration och i samordning med fackministerier såsom transportministeriet och miljöministeriet, och ska ansvara för att hjälpa städer att utarbeta planer för hållbar rörlighet i städer och bedöma och kontrollera kvaliteten på planerna för hållbar rörlighet i städer. Den centrala offentliga

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			i städer som inrättats och tagits i drift	i städer						förvaltningen ska stödja städerna i arbetet med att utveckla/uppdatera planer för hållbar rörlighet i städer genom att anordna regelbundna möten i den nationella gruppen för optimering av planer för hållbar rörlighet i Rumänien, som organiseras av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning och som ska sammanföra relevanta aktörer (företrädare för central, lokal offentlig förvaltning, den akademiska världen, den privata miljön, icke-statliga organisationer). Den nationella gruppens sekretariat ska ombesörjas av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning.
290	Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	Delmål	Undertecknande av alla avtal om allmän trafikplikt som löper ut mellan 2021 och 2026 för 40 län	Undertecknande av kontrakt				Kv. 2	2026	Undertecknande av alla avtal om allmän trafikplikt som löper ut 2021–2026 efter öppna anbudsförfaranden på distriktsnivå, med iakttagande av miniminormerna för kollektiv kollektivtrafik på nationell nivå, så att alla 40 huvudstäder i distrikten

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										ska fortsätta att ha avtal om kollektivtrafik under andra kvartalet 2026.
291	Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	Mål	Minskning av luftförorenande utsläpp		kt CO_2-ekvivalenter (basår 1990)	266 371	159 823	Kv. 2	2026	Målet ska kvantifiera den minskning av luftföroreningar som planeras i det nationella luftvårdsprogrammet. På naturvårdsmyndighetsnivå nivå administreras den nationella inventeringen av utsläpp av växthusgaser som en del av EU:s mekanism för övervakning av växthusgasutsläpp. Parametern för den historiska nivån på de växthusgasutsläpp som används ska vara växthusgasutsläpp från vägtransporter. Det föreslagna målet att minska utsläppen av växthusgaser är det nationella målet att minska utsläppen till 2030 respektive minska de totala växthusgasutsläppen med 40 %. Av de totala nationella utsläppen av växthusgaser på 2019 års nivå bidrar den inhemska transportsektorn med cirka 17 %. Målet ska också fastställas på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										grundval av det nätverk av fasta punkter för övervakning av luftkvaliteten i städer som utarbetats av miljöministeriet.
292	Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	Mål	Minskning med 25 % av antalet dödsoffer eller allvarligt skadade till följd av trafikolyckor i stadskommuner jämfört med referensåret 2019		Procent (%)	100 %	75 %	Kv. 1	2026	Målet är att kvantifiera åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten i stadsmiljön. Målet är att minska antalet dödsoffer eller allvarligt skadade i trafikolyckor i städer med 25 % under 2025 jämfört med utgångsläget 2019. Målet ligger i linje med det mål som anges i utkastet till uppdatering av den nationella strategin för trafiksäkerhet, där man räknar med en minskning med 50 % av antalet personer som allvarligt skadas eller dödas till följd av trafikolyckor fram till 2030.
293	Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	Mål	Ökning med 20 % av den totala årliga passagerarvolymen med lokal kollektivtrafik 2026 jämfört		Antal passagerare som använder lokal	1 763 000 000	2 115 600	Kv. 2	2026	Målet avser en ökning med 20 % av antalet passagerare som använder lokal kollektivtrafik under 2025 jämfört med 2019. Det skulle vara en följd av det ökade antalet fordon avsedda för kollektivtrafik på lokal nivå, i kombination med åtgärder

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			med 2019		kollektivtrafik					för att avskräcka från användning av privata fordon.
294	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Delmål	Undertecknande av kontrakt för förnyelse av kollektivtrafikflottor (upphandling av rena fordon)	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Finansieringssystemet ska fastställa de kriterier och villkor som ska uppfyllas för finansiering av stödmottagare som ska väljas ut genom en öppen och transparent inbjudan att lämna förslag, som bland annat ska innehålla följande specifikationer: - Obligatorisk anpassning av investeringarna till planen för hållbar rörlighet i städer/integrerad hållbar utveckling/allmän stadsplan som godkänts eller håller på att utarbetas. - Säkerställa täckning med rörlighetstjänster i funktionella områden och stadsnära områden. Säkerställa prioritering och främjande av kollektivtrafiken i den lokala trafiken genom att planera prioriterade rutter och bussfiler på de mest frekventa/överbelastade lederna. - Som har ett avtal om allmän trafik

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										med ekonomiska aktörer i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1370/2007, - Obligatorisk klassificering av inköpta fordon enligt bestämmelserna i den europeiska förordningen om allmän säkerhet – GSR (2019/2144), som träder i kraft den 6 juli 2022. - Kriterier för finansiering av enbart utsläppsfria fordon: Bussar, trådbussar med utsläppsfri motor eller batteri, spårvagnar och minibussar. Investeringar som genomförs i funktionella stadsområden eller landsbygdsområden ska prioriteras.
295	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Mål	Ytterligare utsläppsfria fordon (bussar, trådbussar med utsläppsfri motor eller batteri, spårvagnar och minibussar) (antal fordon)		Antal	1 618	2 186	Kv. 4	2024	Målet avser antalet ytterligare utsläppsfria fordon: bussar, trådbussar med utsläppsfri motor eller batteri, spårvagnar i drift i stadsområden och minibussar (som kan köpas även för landsbygdsområden).

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
296	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Mål	Ytterligare utsläppsfria fordon (bussar, trådbussar med utsläppsfri motor eller batteri, spårvagnar och minibussar) (antal fordon)		Antal	2 186	2 753	Kv. 2	2026	Målet avser antalet ytterligare utsläppsfria fordon som är i drift i stadsområden (med undantag för minibussar som kan köpas även för landsbygdsområden): antal bussar, spårvagnar, trådbussar som använder en utsläppsfri motor eller batteri och minibussar – 1 135 nya rena fordon med nollutsläpp (200 bussar. Elbussar/väte 12–18 m, 515 elbussar/väte 10 m, 50 spårvagnar, 50 enheter. Trådbussar 12–18 m, 320 el-/vätgasminibussar).
297	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Mål	Ökning av andelen resor i administrativa territoriella enheter med lokala kollektivtrafiktjänster med utsläppsfria fordon (bussar, trådbussar med utsläppsfri motor eller batteri,		Procent (%)	45,4 % [2019]	60 %	Kv. 2	2026	Målet avser andelen resor med utsläppsfri kollektivtrafik på lokal nivå av det totala antalet resor med lokal kollektivtrafik (60 % år 2025 jämfört med 45,4 % år 2019).

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			spårvagnar) jämfört med 2019							
298	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Delmål	Undertecknande av kontrakt för tillhandahållande av ITS/annan IKT-infrastruktur	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Systemet ska fastställa de kriterier och villkor som ska uppfyllas för finansiering av stödmottagare som ska väljas ut genom en öppen och transparent inbjudan att lämna förslag, som bland annat ska innehålla följande specifikationer: - Obligatorisk anpassning av investeringarna till planen för hållbar rörlighet i städer/den integrerade hållbara utvecklingen/den allmänna stadsplanen som godkänts. - Säkerställa täckning med rörlighetstjänster i funktionella områden och stadsnära områden. Säkerställa prioritering och främjande av kollektivtrafiken i den lokala trafiken genom att planera prioriterade rutter och bussfiler på de mest frekventa/överbelastade lederna. Följande åtgärder ska vara stödberättigande inom ramen för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										intelligenta transportsystem (i linje med insatsområde 076 – Digitalisering av stadstransporter) - Smart trafikledning - Laddningslösningar - Integrerade smarta parkeringslösningar - Trafikledningscentraler - Varningssystem för hastighetsanpassning - Säkerhetssystem för arbetsområdet - Sammanlänkat trafikljussystem - Övervakning av restider och hastighet - Vägningssystem i rörelse - Prioriterad signal för användning av utryckningsfordon - Dynamiska meddelandeskyltar - Reseplanerare för kollektivtrafik. - Integrerade system för passagerarinformation Andra typer av IKT-infrastruktur (i städer och kommuner) – Smart City/Smart Village ska också vara stödberättigande i förhållande till den tekniska utvecklingen (i linje

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										med insatsområde 021ter Utveckling av högspecialiserade stödtjänster och faciliteter för offentliga förvaltningar och företag), såsom - Användning av drönare för att inspektera områden eller risksituationer (bergsområden). - Centrum för övervakning av situationen i realtid i staden - Smarta förvaltningssystem för system för grönområden. - Utbyggnad av wifi-systemet på offentliga platser. - Smarta stadsinredningar. - System för övervakning av och säkerhet i det offentliga rummet. - Tillvaratagande av kulturarvsmål genom digital digitalisering eller återuppbyggnad - En enda kontaktpunkt för företag. - Plattform för att locka till sig investeringar. - Plattform för kommunikation med medborgarna och utformning av gemenskapsinitiativ

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- Lokala innovationsknutpunkter - Utveckling eller modernisering av infrastrukturen för yrkesutbildning. - Digitalisering av utbildningssystemet. - GIS-databaser för storstadsområden. - Öppen dataplattform - Virtuell tjänsteman. - Molntjänster - Plattformen för digitala offentliga tjänster. - System för registrering och utfärdande av handlingar - Stadens datacentral och realtidsövervakning av stadens tillstånd. - Stadsapp (app för att informera medborgarna och identifiera problem på lokal nivå). - Betalning av skatt på nätet. - Webbaserat planeringssystem – webbplats där medborgarna kan kodas online vid olika APL-kontor. - Kiosker för information till

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										allmänheten. - Onlineplattform och/eller mobilapplikation för att kartlägga energiförbrukningen på stads- eller stadsnivå. - Smarta elnät som kan byggas ut i olika områden av kollektiva bostäder (smarta nät). - Automatisering av bevattningssystem för grönområden - ”Smart” infrastruktur för sanitet. - Realtidsövervakning av den tekniska och kommunala infrastrukturen och förbrukningen.
299	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Mål	Administrativa territoriella enheter med utvecklade/utvidgade system i drift – Intelligenta transportsystem och e-biljettsystem/annan IKT-infrastruktur		Antal	0	246	Kv. 4	2024	Antal administrativa territoriella enheter med utvecklade/utvidgade system i drift – Intelligenta transportsystem och e-biljettsystem/annan IKT-infrastruktur, i enlighet med kraven under delmål 298.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
300	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Mål	Administrativa territoriella enheter med utvecklade/utvidgade system i drift – Intelligenta transportsystem och e-biljettsystem/annan IKT-infrastruktur)		Antal	246	491	Kv. 2	2026	Antal administrativa territoriella enheter med utvecklade/utvidgade system i drift – Intelligenta transportsystem och e-biljettsystem/annan IKT-infrastruktur, i enlighet med kraven under delmål 298.
301	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Delmål	Undertecknande av kontrakt för uppladdningsstationer för elfordon	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Systemet ska fastställa de kriterier och villkor som ska uppfyllas för finansiering av stödmottagare som ska väljas ut genom en öppen och transparent inbjudan att lämna förslag, som bland annat ska innehålla följande specifikationer: - Obligatorisk anpassning av investeringarna till planen för hållbar rörlighet i städer/integrerad hållbar utveckling/allmän stadsplan som godkänts eller håller på att utarbetas. - Säkerställa täckning med rörlighetstjänster i funktionella

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										områden och stadsnära områden. Säkerställa prioritering och främjande av kollektivtrafiken i den lokala trafiken genom att planera prioriterade rutter och bussfiler på de mest frekventa/överbelastade lederna. - Som har ett avtal om allmän trafik med ekonomiska aktörer i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1370/2007. Fram till 2026 ska disktriktsstäderna (inklusive varje sektor i Bukarest) se till att det utvecklas minst 40 laddningsstationer för elfordon som är tillgängliga för allmänheten/administrativ regional enhet.
302	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Mål	Ytterligare laddningsstationer för elfordon		Antal	0	6 600	Kv. 4	2024	Delmål för antalet laddningsstationer för elfordon i drift.
303	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Mål	Ytterligare antal laddnings-stationer för elfordon		Antal	6 600	13 200	Kv. 2	2026	Antal laddningsstationer för elfordon i drift.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
304	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Delmål	Undertecknande av kontrakt för investeringar i cykelinfrastruktur på lokal nivå/storstadsnivå	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Systemet ska fastställa de kriterier och villkor som ska uppfyllas för finansiering av stödmottagare som ska väljas ut genom en öppen och transparent inbjudan att lämna förslag, som bland annat ska innehålla följande specifikationer: - Obligatorisk anpassning av investeringarna till planen för hållbar rörlighet i städer/integrerad hållbar utveckling/allmän stadsplan som godkänts eller håller på att utarbetas. - Säkerställa förmånliga färdvägar för ren kollektivtrafik för allmänna vägar med minst tre körfält i vardera riktningen (villkoret gäller endast administrativa territoriella enheter med minst tre körfält per riktning på allmänna vägar)
305	Investering 1. Hållbar rörlighet i städer	Mål	Operativa cykelbanor (km) på lokal nivå/storstadsnivå		Kilometer (km)	0	546	Kv. 4	2024	Längd på fungerande cykelbanor (km) inklusive trafiksäkerhetsåtgärder, i enlighet med kraven i delmål 304.
306	Investering 1. Hållbar	Mål	Fungerande cykelbanor på		Kilometer	546	1 091	Kv. 2	2026	Längd på färdigställda och operativa cykelbanor (km),

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Ut-gångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	rörlighet i städer		lokal nivå/storstadsnivå (km)		(km)					inklusive trafiksäkerhetsåtgärder, i enlighet med kraven under delmål 304.

J.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 2: Att skapa en politisk ram för hållbar stadsomvandling

Syftet med reformen är att ge människor som bor i stadsområden, även i marginella områden och perifera samhällen, ökad tillgång till tjänster av hög kvalitet såsom rörlighet, bostäder och andra offentliga tjänster som tillhandahålls på lokal nivå.

I reformen fastställs den ram genom vilken stadskärnor och stadsnära områden ska samordnas för att förbättra deras kapacitet att tillhandahålla integrerade tjänster av hög kvalitet och förbättra medborgarnas levnadsstandard. Reformens två huvudpelare är lagen om storstadsområden och den rumänska ramen för stadspolitik. I lagen definieras funktionella stadsområden och deras huvudsakliga ansvarsområden (dvs. rörlighet, bostäder och fysisk planering). Inrättar organ för styrning och samordning av politiska initiativ och investeringar på funktionell stadsnivå, Säkerställer sin finanspolitiska kapacitet genom transparenta och förutsägbara budgetkällor, och möjliggör gemensam upphandling för tillhandahållande av varor och tjänster på funktionell stadsnivå. Ramen ligger till grund för inrättandet av funktionella stadsområden och definierar ytterligare exklusiva ansvarsområden på lokal nivå samt ansvarsområden som delas med den centrala nivån.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026. Lagen om storstadsområden och den rumänska ramen för stadspolitik ska godkännas och träda i kraft senast den 30 juni 2022 respektive den 31 december 2022.

Reform 3: Att skapa en politisk ram för en hållbar omvandling av landsbygden: Upprättande av administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden

Syftet med reformen är att göra det möjligt för människor som bor på landsbygden, även i marginella områden och randområden, att öka tillgången till tjänster av hög kvalitet såsom rörlighet, bostäder och andra offentliga tjänster som tillhandahålls på lokal nivå.

Reformen syftar till att integrera tillhandahållandet av politik och tjänster i de administrativa territoriella enheterna på landsbygden för att öka välfärden i mindre tätbefolkade områden[48]. Ändringarna av förvaltningslagen ska särskilt göra det möjligt att inrätta administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden som gränsar till administrativa enheter på landsbygden som är ekonomiskt och socialt integrerade och som står inför liknande utmaningar och möjligheter att utvecklas (t.ex. närhet till gemensamma naturresurser, exponering för samma strukturella chocker). Ändringarna ska dessutom definiera de funktionella landsbygdsområdenas rättsliga system och ansvarsområden. Inrätta organ för styrning och samordning av politiska initiativ och investeringar på det funktionella landsbygdsområdesnivå, Säkerställa sin finanspolitiska kapacitet genom transparenta och förutsägbara budgetkällor, och möjliggöra en fullständig digital integrering av offentliga tjänster som tillhandahålls av de administrativa enheterna, inbegripet användning av gemensam upphandling för tillhandahållande av varor och tjänster, på funktionell landsbygdsområdesnivå.

[48] Territoriella administrativa enheter definieras som ”landsbygd” enligt ”Methodological manual on territorial typologies – 2018 edition” (även kallad DEGURBA-metoden) eller OECD:s förbättrade klassificering av små regioner (Fadic, M., m.fl.). (2019), ”classification small (TL3) regions based on metrocity population, low density and disteness eness”, OECD:s arbetsdokument om regional utveckling, nr 2019/06, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b902cc00-en).

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026. De ändringar av förvaltningslagen som gör det möjligt att bilda administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden träder i kraft senast den 31 december 2022.

Reform 4: Förbättra boendekvaliteten

Syftet med denna reform är att minska den allvarliga bostadsbristen för utsatta kategorier och grupper, särskilt för personer i marginaliserade befolkningsgrupper i stads- och landsbygdsområden.

Reformen ska genomföras genom att en rättsakt träder i kraft för att säkerställa genomförandet av den nationella bostadsstrategin och dess handlingsplan, bland annat genom användning av mekanismer såsom storstadsområden och administrativa konsortier. Dessa dokument ska också åtföljas av en kartläggning av bostadsbehoven, särskilt i marginaliserade befolkningsgrupper och grupper, inbegripet informella bosättningar i stads- och landsbygdsområden. Reformen ska säkerställa komplementaritet med befintliga eller framtida integrerade gemenskapscentrums investeringar (dvs. tillhandahållande av utbildning, sociala tjänster och grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster) som finansieras inom ramen för ESF + och den framtida sammanhållningspolitiken, och ska inte leda till social segregation.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026. Lagstiftningsakten för att säkerställa genomförandet av den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen ska antas och träda i kraft senast den 30 juni 2022.

Reform 5: Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism och byggverksamhet

Syftet med reformen är att förbättra den övergripande fysiska planeringen genom förenklade och digitaliserade dokument och förfaranden för fysisk planering, ökad tillgång till och insyn i dokument för fysisk och territoriell planering samt ökad användning av energieffektiva och hållbara bygglösningar.

Reformen ska genomföras genom att koden för fysisk planering träder i kraft. Koden ska förenkla och harmonisera det sätt på vilket rumsliga och allmänna stadsplaner rapporteras, uppdateras och införlivas i de geografiska informationssystemen samt åtgärder för att öka energieffektiviteten och förbättra luftkvaliteten genom bindande byggstandarder i alla administrativa territoriella enheter och i funktionella stads- och landsbygdsområden. Koden ska även innehålla bestämmelser i de uppdaterade stadsplaneringsdokumenten som syftar till minskad pendlingstid och kortare avstånd för befolkningen i funktionella stads- och landsbygdsområden. En ny dataplattform, som en del av det territoriella observationsorganet, ska centralisera standardiserade och digitaliserade kartor och strategiska dokument som ligger till grund för stadsplaneringsprocessen och ge allmänheten tillgång till alla planer samt de senaste dokumenten om fysisk och territoriell planering.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026. Koden för fysisk planering, stadsplanering och byggande ska träda i kraft den 31 mars 2023 och en operativ dataplattform som möjliggör fullständig digital tillgång till dokument för fysisk och territoriell planering, som en del av det territoriella observationsorganet, ska vara i drift senast den 30 juni 2023.

Investering 2 Byggande av bostäder för ungdomar och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning

Syftet med denna investering är att öka tillgången till bostäder av god kvalitet för behövande ungdomar och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning som tillhandahåller sådana tjänster i marginaliserade befolkningsgrupper och marginaliserade grupper.

Investeringen ska bestå i att bygga nya bostäder för ungdomar från utsatta grupper och grupper i enlighet med bestämmelserna i den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen och ska åtföljas av åtgärder för att främja den sociala och ekonomiska integrationen av målgrupperna. Hus ska byggas lika för hälso- och sjukvårdspersonal och utbildningspersonal i stads- och landsbygdsområden där marginaliserade befolkningsgrupper och grupper lever och brist på hälso- och sjukvård och utbildningstjänster har identifierats tidigare. De nybyggda husen ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 3 Viss renovering av offentliga byggnader för att förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter

Syftet med denna investering är att förbättra tillhandahållandet av lokala offentliga tjänster. Investeringen finansierar en måttlig renovering av offentliga byggnader på lokal nivå. Det gäller endast offentliga byggnader i städer och kommuner som är avsedda för tillhandahållande av offentliga tjänster till medborgarna (t.ex. stadshus, byggnader för sociala tjänster). Investeringen ska bestå i renovering av 1 306 818 kvadratmeter yta i stödberättigande offentliga byggnader. Renoveringen förväntas leda till en minskning av efterfrågan på primärenergi med 30 %, vilket framgår av energicertifikat.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4 Utveckling/uppdatering av GIS-format för fysisk planering och stadsplanering

Syftet med denna investering är att öka den digitala tillgången till dokument om fysisk planering och stadsplanering.

Investeringen finansierar utveckling eller uppdatering av dokument för fysisk planering och stadsplanering, inbegripet planer för hållbar rörlighet i städer. All dokumentation ska utarbetas i digitalt format i enlighet med koden för fysisk planering, urbanism och konstruktion och valideras av det nationella stödorganet. Dokumentationen ska laddas upp på plattformen för territoriella observationsorgan.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

J.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
307	Reform 2. Att skapa en politisk ram för hållbar stadsomvandling – Rumäniens stadspolitik	Delmål	Ikraftträdande av lagen om storstads-områden	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om storstadsområden				Kv. 2	2022	Lagen om storstadsområden - fastställa kriterier för avgränsning av storstadsområdena och dess politiska befogenheter, nämligen Rörlighet, fysisk planering, stadsutveckling, bostäder och andra offentliga tjänster som tillhandahålls på lokal nivå och som bland annat tar itu med problem i marginella eller perifera samhällen, inbegripet informella bosättningar. - inrätta ett samordningsorgan på storstadsnivå för att styra och övervaka genomförandet av politik och investeringar i de administrativa territoriella enheter som hör till storstadsområdet, i syfte att förbättra konnektiviteten, den fysiska planeringen, utvecklingen av grön infrastruktur och tillgången till sysselsättning, hälso- och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										sjukvård och utbildning, även för människor i eftersatta områden/randområden, och även säkerställa ökade ekonomiska möjligheter för bosättningar i stadsnära områden runt stadskärnan, - säkerställa en öppen och förutsägbar ram (inklusive kriterier och metoder) för att utgöra budgeten för varje storstadsområde, på grundval av bidrag från de administrativa enheter som utgör det funktionella stadsområdet och, vid behov, från överföringar från staten genom nationella utvecklingsprogram, som årligen finansieras genom statsbudgeten, på grundval av resultatkriterier kopplade till de politiska mål som eftersträvas i varje storstadsområde, möjliggöra gemensam upphandling för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tillhandahållande av varor och tjänster på funktionell områdesnivå.
308	Reform 2. Att skapa en politisk ram för hållbar stadsomvandling	Delmål	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om inrättande av den rumänska ramen för stadspolitik	Bestämmelse i regeringsbeslutet som anger ikraftträdandet av den rumänska ramen för stadspolitik				Kv. 4	2022	Regeringsbeslutet ska - fastställa de offentliga myndigheternas roll och ansvar på nationell och lokal nivå för att genomföra den rumänska stadspolitiken - integrera principerna om hållbar utveckling, bland annat genom att genomdriva naturbaserade lösningar, i stadsplaneringsdokument. - operationalisera centrala resultatindikatorer som härrör från de prioriterade målen för den rumänska stadspolitiken (dvs. förbättrad rörlighet, förbättrad fysisk planering, förbättrade bostadsförhållanden, lokala offentliga tjänster för marginaliserade/perifera samhällen och tillgång till kollektivtrafik) - inrätta en stabil & förutsägbar

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										finansieringsmekanism för genomförandet av stadspolitiken - uppmuntra lokalt samarbete genom att stimulera projekt för hållbar stadsutveckling som föreslås på funktionell stadsområdesnivå och som är anpassade till hållbara integrerade planer för stadsutveckling.
309	Reform 2. Att skapa en politisk ram för hållbar stadsomvandling	Mål	Ökad livskvalitet i stadsområden		Procent (%)	30,7 %	40 %	Kv. 2	2026	Målet avser ökad livskvalitet i stadsområden med 10 procentenheter (dvs. en ökning av andelen personer som svarar positivt på påståendet ”Jag är nöjd med att bo i staden: Totalt håller med om ”), från andra kvartalet 2020 (som utgångsvärde) till andra kvartalet 2026, mätt med en metod som liknar den som används för undersökningen om livskvalitet i europeiska städer. Undersökningen ska utföras av en extern leverantör.
310	Reform 3. Att		Ikraftträdan	Bestämmelse				Kv. 4	2022	Ändringarna av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	skapa en politisk ram för en hållbar omvandling av landsbygden: Upprättande av administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden		det av lagstiftningsakten om ändring av förvaltningslagen och inrättande av administrativa konsortier i angränsande territoriella enheter på landsbygden eller huvudsakligen på landsbygden, som utgör funktionella landsbygdsområden.	i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten						förvaltningslagen ska inrätta administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden (enligt definitionen enligt metoden för urbanisering (DEGURBA)) som uppvisar en viss grad av ekonomisk och social integration och/eller står inför liknande utmaningar och möjligheter för deras utveckling (t.ex. närhet till gemensamma naturresurser, garantier för samma strukturella chocker). Lagändringarna ska - Fastställa den rättsliga ordningen och ansvaret för de administrativa konsortier som inrättats på grundval av en funktionell strategi för landsbygdsområden, i syfte att effektivisera offentliga sociala tjänster, utbildningstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt stöd till egenföretagare inom jordbruket (såsom

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										marknadstillträde och ökat samarbete) och effektiviteten i genomförandet av investeringar, vilket ska leda till förbättrad territoriell sammanhållning, integration av landsbygdsområden och hållbar kapitalisering av natur- och kulturarvet. - Inrätta ett organ som motsvarar varje administrativt konsortium och som ska utföra verksamhet som är specifik för fler lokala offentliga myndigheter och bidra till att genomföra de strategiska målen för de berörda offentliga myndigheterna. Organet ska förvalta följande typer av offentliga tjänster: Fysisk planering och stadsplanering. Offentlig upphandling. Investeringar. Förvaltning av offentlig och privat egendom. Ekonomi och redovisning. Juridik, Stöd av social

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										karaktär. Jordbruksregistret. Folkbokföringsregister. fastighetsregister. - Säkerställa en öppen och förutsägbar budget, bestående av bidrag från de administrativa enheter som ingår i de administrativa konsortierna och överföringar från staten på grundval av transparenta resultatkriterier kopplade till de politiska målen för det funktionella landsbygdsområdet. - Möjliggöra en fullständig digital integrering av de offentliga tjänster som tillhandahålls av de administrativa enheterna i konsortierna i syfte att tillhandahålla offentliga tjänster vid en kortare tid för medborgare och företagare, bland annat genom gemensam upphandling för tillhandahållande av varor och tjänster på funktionell nivå på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										landsbygden.
311	Reform 3. Att skapa en politisk ram för en hållbar omvandling av landsbygden: Upprättande av administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden	Mål	Minskad fattigdom och social utestängning på landsbygden		Procent	45,4 %	38 %	Kv. 2	2026	Minskning med minst 7,4 procentenheter av fattigdomsnivån och andelen socialt utanförskap i landsbygdsområden, enligt Eurostats indikator (ilc_peps13), med användning av ett utgångsvärde på 2020 på 45,4 %.
312	Reform 4. Förbättra boendekvaliteten	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om genomförandet av den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen för att minska allvarlig bostadsbrist	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten för genomförandet av den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen för att				Kv. 2	2022	Lagstiftningsakten ska säkerställa genomförandet av den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen i syfte att förbättra boendekvaliteten för utsatta grupper och grupper som minskar allvarlig bostadsbrist, särskilt för personer i marginaliserade befolkningsgrupper i stads- och landsbygdsområden. Strategin och handlingsplanen ska - åtföljas av en kartläggning av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				minska allvarlig bostadsbrist						bostadsbehoven, särskilt i marginaliserade befolkningsgrupper och grupper, inklusive informella bosättningar, i stads- och landsbygdsområden (enligt den uppdaterade versionen av atlasen över marginaliserade befolkningsgrupper). - säkerställa en strategi som säkerställer komplementaritet/motsvarar befintliga eller framtida integrerade gemenskapscentrums investeringar (dvs. tillhandahållande av utbildning, sociala tjänster och grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster) som finansieras genom ESF + och de framtida sammanhållningsfonderna. - säkerställa kompletterande tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård i marginaliserade

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										befolkningsgrupper (enligt den uppdaterade versionen av Atlas över marginaliserade befolkningsgrupper). - inte leda till social segregering - säkerställa möjligheten att använda storstadsområden, administrativa konsortier och interregionala utvecklingsorganisationer för att genomföra investeringarna.
313	Reform 4. Förbättra boendekvaliteten	Mål	Minskad andel trångbodda bostäder		Procent	45,1 %	39 %	Kv. 2	2026	Andelen trångbodda minskade med 6,1 procentenheter enligt Eurostats indikator (ilc_lvho05a) med ett utgångsvärde på 45,1 % på 2020.
314	Reform 4. Förbättra boendekvaliteten	Mål	Minskad andel av befolkningen som lever i informella bosättningar		Procent	0	20 %	Kv. 2	2026	Målet ska syfta till att minska den andel av befolkningen som bor i informella bosättningar i funktionella stadsområden och öka deras integration i lokalsamhällena. Antalet personer som bor i informella bosättningar med dålig eller brist på bostäder ska fastställas enligt den kartläggningsprocess

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										som utarbetats i enlighet med lagen om fysisk planering och stadsplanering.
315	Reform 5. Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism och byggverksamhet	Delmål	Ikraftträdande av koden för fysisk planering, stadsplanering och byggande	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av koden för fysisk planering, stadsplanering och stadsplanering				Kv. 1	2023	I koden för fysisk planering, stadsplanering och byggande ska bland annat följande genomföras: - minskning av den administrativa bördan, kortare tidsfrister för utfärdande av administrativa akter samt införande av nya mekanismer för att säkerställa effektivare, digitaliserade och högkvalitativa administrativa processer inom byggsektorn, inbegripet planeringsstrukturer på nivån funktionella stadsområden. - uppdatering och införlivande i de geografiska informationssystemen (GIS) av alla fysiska och allmänna stadsplaner och anpassning till de nya principerna i den rumänska stadspolitiken (främjande av hållbara

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										transporter och förbättrad trafiksäkerhet, användning av naturbaserade lösningar/grön och blå infrastruktur), även på funktionell stads- och landsbygdsnivå. - åtgärder för att öka energieffektiviteten och förbättra luftkvaliteten genom bindande byggstandarder i alla administrativa territoriella enheter och funktionella stads- och landsbygdsområden. - Konkreta bestämmelser i de uppdaterade stadsplaneringsdokumenten som syftar till kortare pendlingstid och kortare avstånd för befolkningen i funktionella stads- och landsbygdsområden (genomförande av konceptet ”15 minuter lång stad”, dvs. fokus på ökad tillgång till relevanta anläggningar). Utarbetande och antagande av ett vägledande dokument/en

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										handbok för att underlätta genomförandet av de nya bestämmelserna i koden.
316	Reform 5. Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism och byggverksamhet	Delmål	Idrifttagande av den interoperabla digitala dataplattformen för städer (som en del av det territoriella observationsorganet)	Idrifttagande av den digitala plattformen (som en del av det territoriella observationsorganet)				Kv. 2	2023	En standardiserad dataplattform ska tas i drift som en del av det territoriella observationsorganet och möjliggöra följande: - Allmänhetens tillgång till de senaste dokumenten om fysisk planering och fysisk planering som motsvarar alla territoriella administrativa enheter i landet - möjligheten för lokala offentliga myndigheter att utfärda stadsplaneringsintyg och bygglov på ett sätt som är driftskompatibelt med alla berörda myndigheters databaser (t.ex. skatteförvaltningen) och använda den infrastruktur som finns tillgänglig för det statliga molnet. - tillhandahållande av realtidsdata (t.ex. uppgifter om stadsplanering, alla

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										begränsningar och tillåten markanvändning) till alla berörda parter, inklusive allmänheten, för att säkerställa insyn i utfärdandet av bygglov och bygglov. - dynamisk förvaltning av stadsplaneringen (kontinuerlig uppdatering av data med beaktande av de ändringar som gjorts – t.ex. ändringar av indikatorerna i den allmänna stadsplanen genom Zonal stadsplanering) som gör det möjligt för administrativa enheter, även i funktionella stads- och landsbygdsområden, att samordna genomförandet av politik som energi, miljö, bostäder och transport på lokal nivå.
317	Investering 2. Byggande av bostäder för ungdomar och för	Delmål	Undertecknande av alla offentliga kontrakt för att bygga	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Bidragsfinansieringssystemet ska utarbetas på grundval av bestämmelserna i den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen, i enlighet med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning		bostäder för ungdomar från utsatta grupper och grupper och för hälso- och sjukvårdspersonal i stads- eller landsbygdsområden							specifikationerna för delmål 312. Finansieringssystemet ska vara öppet för alla administrativa territoriella enheter/storstadsområden/administrativa konsortier och uppfylla följande obligatoriska specifikationer: A) Bostäder för ungdomar ska beviljas administrativa territoriella enheter/administrativa konsortier/storstadsområden på grundval av en integrerad handlingsplan för att förbättra levnadsvillkoren för ungdomar i utsatta samhällen och grupper och deras hushåll, inbegripet åtgärder för att främja social och ekonomisk integration av målgrupperna. De ungdomar som gynnas ska kumulativt uppfylla villkoret att komma från ett utsatt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										samhälle/en sårbar grupp, mellan 18 och 35 år, med inkomst per familjemedlem under den genomsnittliga månadslönen per ekonomi äger inte ett hus/har inte ägt ett hus, som för närvarande lever i trånga eller dåliga bostadsförhållanden. Kriterierna skulle också ta hänsyn till om ungdomarna har en eller flera barn som vårdas/bor i sitt hushåll. B) Bostadsenheter för hälso- och sjukvårdspersonal och utbildningspersonal ska beviljas administrativa territoriella enheter/administrativa konsortier/storstadsområden på grundval av en integrerad handlingsplan för att förbättra medicinska tjänster eller utbildningstjänster för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										utsatta samhällsgrupper och grupper i enlighet med kartläggningen av behoven, särskilt i marginaliserade befolkningsgrupper och grupper. På samma sätt ska investeringen göras i samband med investeringarna i utbildning, hälso- och sjukvård (t.ex. utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset i syfte att öka tillgången till grundläggande medicinska tjänster) och Renoveringsvågen i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen, samt med investering 3 i den nuvarande delen (måttlig renovering av offentliga byggnader), de operativa programmen (2014–2020 och 2021–2027) eller andra program.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
318	Investering 2. Byggande av bostäder för ungdomar och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning	Mål	Bostadsenheter som byggts för ungdomar från utsatta samhällsgrupper/grupper		Antal	0	4 418	Kv. 2	2026	Antal bostadsenheter för ungdomar från utsatta samhällen/grupper, med stöd av kompletterande åtgärder såsom sociala åtgärder/utbildnings-/arbetsmarknadsåtgärder för alla ungdomar som tidigare identifierats, i enlighet med kraven i delmål 317. Nya byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.
319	Investering 2. Byggande av bostäder för ungdomar och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning	Mål	Bostäder som byggts för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning		Antal	0	1 104	Kv. 2	2026	Antal bostäder som byggts för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning, i städer eller landsbygdsområden där tillgången till utbildning och hälso- och sjukvård är otillräcklig på grund av brist på personal, såsom anges i delmål 317. Nya byggnader ska uppfylla

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.
320	Investering 3. Måttlig renovering av offentliga byggnader för att förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	Delmål	Undertecknande av kontrakt för en måttlig renovering av offentliga byggnader	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	I planen ska det anges vilka kriterier och villkor som ska uppfyllas för en måttlig renovering av offentliga byggnader, vilka bland annat ska omfatta följande villkor: - Endast städer och kommuner är stödberättigade - Endast offentliga byggnader som syftar till att tillhandahålla lokala offentliga tjänster (t.ex. stadshus, byggnader för sociala tjänster) är stödberättigande. - Måttliga eftermonteringsprojekt ska leda till en minskning på 30 % av efterfrågan på primärenergi, vilket ska visas genom energicertifikat.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										I investeringar för en måttlig renovering av offentliga byggnader får de icke energieffektiva kostnaderna inte överstiga 10 % av den totala kostnaden.
321	Investering 3. Måttlig renovering av offentliga byggnader för att förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	Mål	Yta i kvadratmeter på renoverade offentliga byggnader		Antal kvadratmeter	0	653 409	Kv. 4	2024	Målet omfattar den totala bebyggda yta som ska renoveras måttligt, uttryckt i kvadratmeter, och visas genom en minskning med 30 % av efterfrågan på primärenergi genom energicertifikat.
322	Investering 3. Måttlig renovering av offentliga byggnader för att förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster genom	Mål	Yta i kvadratmeter på renoverade offentliga byggnader		Antal kvadratmeter	653 409	1 306 818	Kv. 2	2026	Målet omfattar den totala bebyggda yta som ska renoveras måttligt, uttryckt i kvadratmeter, och visas genom en minskning med 30 % av efterfrågan på primärenergi genom energicertifikat.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	administrativa territoriella enheter									
323	Investering 4. Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	Delmål	Undertecknande av kontrakt för utveckling/uppdatering av dokumentation om fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer.	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Programmet ska fastställa de kriterier och villkor som ska uppfyllas för finansiering av utveckling/uppdatering av fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer. Utarbetande/uppdatering av dokumentation ska utvecklas i digitalt format i enlighet med bestämmelserna för delmål 288 och delmål 315. SUMP ska godkännas av den nationella grupp för optimering av SUMP som inrättats i enlighet med bestämmelserna i delmål 289 och dokumentationen för fysisk planering och stadsplanering ska laddas upp till det territoriella observationsorganet. Integration med den digitala plattform som beskrivs i delmål 316 ska säkerställas.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
324	Investering 4. Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	Mål	Fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer färdigställda och övertagna i plattformen för territoriella observationsorgan		Antal	0	189	Kv. 4	2024	Målet omfattar det totala antalet planer för fysisk planering, stadsplanering och rörlighet i städer som ska utarbetas digitalt och antas. 100 dokument om allmänna planer för städer, 39 dokument med Zonala stadsplaner och 50 planer för hållbar rörlighet i städer. All dokumentation ska offentliggöras på plattformen för regionala observationsorgan. Investeringen ska genomföras i enlighet med kraven i delmål 323.
325	Investering 4. Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	Mål	Fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer färdigställda och		Antal	189	378	Kv. 2	2026	Målet omfattar det totala antalet planer för fysisk planering, stadsplanering och rörlighet i städer som ska utarbetas digitalt och antas. 262 dokument om allmänna stadsplaner ska utarbetas (180 för kommuner, 50 för städer, 22 för städer och 10 för distriktssäten (inklusive

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			övertagna i plattformen för territoriella observation sorgan							Bukarest); 5 planer för regional fysisk planering för distrikt. 1 dokumentation om fysisk planering. 60 dokumentationer av områdesplaner för städer. 50 planer för hållbar rörlighet i städer. All dokumentation ska offentliggöras på plattformen för regionala observationsorgan. Investeringen ska genomföras i enlighet med kraven i delmål 323.

K. DEL 11: TURISM OCH KULTUR

Syftet med delen turism och kultur är att öka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen och att skapa nya arbetstillfällen, särskilt i landsbygdsområden, nämligen

(1) främja hållbar socioekonomisk omvandling i landsbygdsområden och missgynnade områden genom att utveckla ett nätverk av regionala organisationer för turistförvaltning och stödja lokala turisminvesteringar.

(2) stödja hållbar rörlighet genom att skapa ett nationellt Velo-nät som omfattar Eurovelo-rutter. och

(3) minska klyftan när det gäller tillgång till kultur mellan landsbygdsområden och storstadsområden.

Reformerna och investeringarna ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som lämnades till Rumänien under 2019 och 2020, om behovet av att fokusera investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på hållbara transporter och infrastruktur för digitala tjänster (landsspecifik rekommendation 3, 2020), samtidigt som hänsyn tas till regionala skillnader (landsspecifik rekommendation 4, 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1. Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål

Syftet med denna reform är att öka den rumänska turistsektorns konkurrenskraft och främja en hållbar socioekonomisk omvandling i landsbygdsområden och missgynnade områden genom att anta den ram som krävs för att organisationer för turistförvaltning ska kunna tas i bruk.

Genomförandet av denna reform ska bestå i att anta en rättslig ram som är nödvändig för att organisationerna för turistförvaltning ska fungera och att utarbeta en handlingsplan för tillvaratagande av kulturarvet i syfte att öka den rumänska turistsektorns konkurrenskraft.

Inrättandet och driften av organisationer för turistförvaltning ska baseras på rekommendationerna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som ingår i studien Operationalisation of Destination Management Organisations.

Den rättsliga ram som krävs för att organisationerna för turistförvaltning ska fungera ska också innehålla en detaljerad beskrivning av finansieringsmekanismen och en tydlig styrningsmodell. Handlingsplanen ska genomföras i enlighet med den uppsättning åtgärder som föreslås i utvecklingsstrategin för organisationen för turistförvaltning och ska överensstämma med resultaten av kartläggningen.

Destination Management Organisation ska vara en juridisk person som genomför politiken för utveckling av turister för varje specifik destination, inklusive marknadsföringspolicyn för destinationen, i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser, som sammanför ett antal andra organisationer, t.ex. Företagare, institutioner inom den offentliga sektorn, yrkes- och arbetsgivarorganisationer och tillsynsorgan. Regionala organisationer för förvaltning av resmål ska utformas så att de bildar ett effektivt nätverk som fokuserar på lokala konkurrensfördelar och ska arbeta i partnerskap med den nationella turistmyndigheten.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Investering 1. Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna

Syftet med denna investering är att göra utvalda turistmål mer attraktiva genom att utveckla 12 tematiska turistleder i eftersatta landsbygdsområden i Rumänien och skapa nya arbetstillfällen inom turistnäringen.

Genomförandet av denna investering ska omfatta finansiellt stöd för främjande av de 12 turistvägarna och modernisering/återställande av turistområden med nationella och internationella effekter som ingår i de 12 vägar som identifierats i de optimala destinationsområdena. De 12 temavägarna är följande: Slottsvägen, Curia-vägen, ”Cula”-vägen, vägen för den traditionella rumänska gastronomin, vägen för befästa kyrkor, träkyrkovägen, vägen för de moldaviska klostren, Saint Ladislaus-vägen, vägen för romerska fort, fortvägen, vägen för kulturlandskapet i Donaudeltat, vägen runt byar med traditionell arkitektur.

De särskilda turistplatserna ska vara minst 225 och väljas ut efter kartläggning av optimala resmål för varje organisation för turistförvaltning, på grundval av deras förmåga att locka internationella och nationella turister och främja hållbar/miljöorienterad socioekonomisk omvandling i landsbygdsområden och missgynnade områden.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2024.

Investering 2. Modernisering/skapande av museer och minnesmärken

Syftet med denna investering är att öka kulturturismen genom att utveckla museer och minnesmärken som är avsedda för förtryck och konflikter.

Genomförandet av denna investering ska omfatta modernisering och skapande av följande museer och minnesplatser: Nationella museet för judisk historia och förintelsen (Bukarest), minnesmärke för revolutionen -89 (Timișoara), till minne av offren (Sighet), det tysta fängelset (Râmnicu Sărat), till minne av tvångsförflyttning av människor och industrialisering (Satu Mare), museum för kommunismens fasor (Sfântu Gheorghe), museum för fotografiska bevis (Târgu Mureș), museum för transsylvanska identitieter (Mutra), Râpa Robilor – monumentet till minne av offren (Aiud).

Nya byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform 2. Ram för idrifttagande av cykelvägar på nationell nivå

Syftet med denna reform är att bidra till den ekonomiska utvecklingen i små städer och landsbygdsområden genom att anta en rättslig, institutionell och investeringsmässig ram för cykelvägar och hållbara former av turism.

Genomförandet av denna reform ska bestå av en lagstiftningsreform för att fastställa relevanta enheter, kriterier för cykelvägar och incitament för att främja cykelturism.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 mars 2022.

Investering 3. Inrättande och drift av den nationella Velo-samordningscentralen

Syftet med denna investering är att bidra till hållbar rörlighet genom att främja cykling via en ny nationell samordningscentral för Velo.

Genomförandet av denna investering ska omfatta en studie om cykelturistvägar på nationell nivå som ska ligga till grund för digitaliseringen av cykelbanor och -rutter och utvecklingen av en nationell eVelo-plattform med en integrerad digital applikation för alla cykelturistvägar och en särskild webbplats.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2022.

Investering 4. Genomförande av 3 000 km cykelvägar

Syftet med denna investering är att utveckla hållbara transporter genom utveckling av infrastruktur för cykelvägar.

Genomförandet av denna investering ska omfatta utveckling av 3 000 km nya nationella cykelvägar i Rumänien. Rutterna ska i första hand vara lokaliserade längs de viktigaste turistvägarna.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform 3. Reform av finansieringssystemet för kultursektorn

Syftet med denna reform är att skapa en stabil, förutsägbar och långsiktigt hållbar rättslig och administrativ ram för den icke-offentliga (privata/oberoende) kultursektorn och kulturarbetare genom att skapa verktyg för datainsamling för framtida offentlig politik och inleda en process som bidrar till den sociopedagogiska och kulturella utvecklingen i små landsbygds- och stadsområden.

Genomförandet av denna reform ska bestå i att lagstiftning om finansieringssystemet för kulturprojekt träder i kraft och att arbetstagare inom kultursektorn får stöd.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

Investering 5. Öka tillgången till kultur i kulturellt eftersatta områden

Syftet med denna investering är att öka tillgången till kultur i kulturellt missgynnade kommuner.

Genomförandet av denna investering ska omfatta ett pilotfinansieringsprogram i partnerskap med lokala myndigheter för att stödja årliga eller fleråriga kulturprogram som genomförs på lokal nivå och ett pilotprogram för finansiering av kulturella utbildningsprojekt, vars stödmottagare kommer att vara utbildningsanstalter på landsbygden och i små städer.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

Investering 6. Utveckling av ett digitalt system för kulturella finansieringsprocesser

Syftet med denna investering är att utveckla ett digitalt system för tilldelning av offentliga medel inom kultursektorn.

Genomförandet av denna investering ska omfatta utveckling av ett digitalt system som underlättar tillgången till finansiering för nationella kulturaktörer genom förenklade och digitaliserade tillämpningar. Registrerar alla offentliga kulturbidrag som redan beviljats för att förhindra

dubbelfinansiering och samlar in uppgifter om kulturutgifter på kommunnivå för att möjliggöra ett evidensbaserat beslut på kulturområdet samtidigt som man möjliggör öppen tillgång till icke-konfidentiell information om kulturprojekt.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

Investering 7. Påskynda digitaliseringen av filmproduktion och filmdistribution

Syftet med denna investering är att stärka kapaciteten hos mikroföretag samt små och medelstora företag inom filmproduktion och påskynda den digitala omställningen för filmproducenter och filmdistributörer i Rumänien genom att öka kapaciteten för digital produktion, distribution, marknadsföring och marknadsföring, inbegripet digital arkiveringsteknik.

Genomförandet av denna investering ska omfatta innehållsutveckling och ökning av filmproducenters och filmdistributörers affärskapacitet, genom en kombination av projektfinansiering och finansiering av enheten.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2025.

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
326	Reform 1. Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål (DMO)	Delmål	Alla optimala destinations områden för regionala organisation er för turistförvalt ning i Rumänien kartlagda	Alla optimala destinationsomr åden för regionala DMO-aktörer i Rumänien offentliggjordes				Kv. 1	2022	De optimala destinationsområdena ska fastställas av de mottagande organisationerna på grundval av följande kriterier: — deras förmåga att locka internationella turister främjande av socioekonomisk, hållbar och miljövänlig omställning i landsbygdsområden och missgynnade områden, som ett komplement till den lokala fonden (t.ex. när det gäller fungerande landsbygdsområden). — potential att skapa nya arbetstillfällen.
327	Reform 1. Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål	Delmål	Handlingspl an för användning av kulturarvet för att öka den rumänska turistsektorn s konkurrensk raft	Antagande av handlingsplanen för användning av kulturarvet för att öka den rumänska turistsektorns konkurrenskraft				Kv. 1	2022	Handlingsplanen ska vara förenlig med DMO:s multipla turistpaket. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2022–2026 och innehålla särskilda årliga och fleråriga mål och följande huvudåtgärder: a) fastställande av de typer av minnesplatser med nationell och internationell inverkan som ska användas för att främja turism i Rumänien och bidra till att främja socioekonomisk, hållbar och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										miljövänlig omvandling på landsbygden och i missgynnade områden. och b) fastställande av de kulturvägar som är resultatet av kartläggningen. Den ska också innehålla uppgifter om huvudaktörerna, deras roller och ansvarsområden samt förväntade resultat.
328	Reform 1. Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål	Delmål	Den rättsliga ramen träder i kraft genom regeringsbeslut som ska innehålla en tydlig beskrivning av finansieringsmekanismen för att stödja utvecklingen av nätverket av DMO-	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om inrättande av DMO-aktörer				Kv. 3	2022	Lagstiftningen ska innehålla en tydlig beskrivning av finansieringsmekanismen för att stödja utvecklingen av nätverket av regionala och lokala DMO-organisationer och en solid styrningsmodell. De viktigaste inslagen i den rättsliga ramen ska vara följande: - Syftet med lagstiftningen, definitionen av DMO-aktörer på olika territoriella nivåer samt de DMO-aktörer som berörs. - Identifiering av medlemmar. - Minimikriterier för att en destination ska vara berättigad att bilda en DMO för att representera destinationen. - Organisationsform – DMO ska ha

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			aktörer och en tydlig styrningsmodell.							en bolagsstämma, en styrelse och den personal som ska företräda den verkställande delen. DMO-aktörerna ska registreras enligt lagbestämmelser, för att ha en strategi och en handlingsplan, så att de har tillräckliga medel för att genomföra strategin. DMO ska vara ett representativt organ för de ekonomiska aktörerna på turistområdet på resmålet, för turistorganisationerna och för andra berörda aktörer och offentliga myndigheter på lokal nivå eller på regional nivå. - Beskrivning av styrelsens och generalförsamlingens fördelning. - Omröstningssystem och beslutsprocesser. - Finansieringsmekanism. - DMO-aktörernas mål och resultatövervakning med särskilda ansvarsområden. En DMO ska inrättas med beaktande av geografiska enheter (distrikt, kommuner) i syfte att främja lokal eller regional turism.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
329	Reform 1. Idrifttagande av organisa-tioner för hantering av resmål	Mål	DMO-aktörer har inrättats		Antal	0	8	Kv. 4	2023	8 organisationer för förvaltning av resmål ska inrättas av regeringen (i linje med delmål 328), inbegripet alla relevanta enheter som är verksamma inom turism och kultur inom ett visst område och som styrs av DMO:s verkställande kommitté. Ansvaret för resultaten från organisationerna för turistförvaltning delas av ministeriet för ekonomi, entreprenörskap och turism och DMO:s verkställande kommitté. Inrättandet och driften av organisationer för turistförvaltning ska baseras på rekommendationerna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som ingår i studien Operationalisation of Destination Management Organisations.
330	Reform 1. Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål	Mål	Ökad andel utländska turister i de län som ingår i de regionala DMO-aktörerna		Procent andel (%)	0	20	Kv. 1	2026	Antalet utländska turister ska öka med minst 20 % i slutet av 2025, jämfört med 2019, i de län som ingår i de regionala DMO-aktörerna. Källa: Det nationella statistikinstitutet och uppgifter som samlats in av ministeriet för ekonomi, entreprenörskap och turism

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
331	Investering 1. Främjande av de 12 turist-/kultur-vägarna	Mål	Platser som ska ingå i kulturvägarna		Antal	0	225	Kv. 1	2022	Minst 225 platser ska ingå i kulturvägarna och väljas ut på grundval av kartläggningen och huvudsakligen placeras på landsbygden och i missgynnade områden för att locka turister och skapa nya arbetsplatser inom turistnäringen. ”Platser” är de turistattraktionspunkter (t.ex. slott, berusar, kloster, traditionella hus) som ska ingå i de 12 kulturvägarna och väljas av en kommitté och ska grundas på ett samrådsförfarande. De lägsta urvalskriterierna är följande: a) Territoriella, ekonomiska och sociala kriterier, inklusive tillväxt, sysselsättning med fokus på mindre utvecklade regioner. b) projektets förmåga att påverka turismens attraktionskraft och öka deltagandet på kulturområdet, den unika karaktären på nationell nivå, komparativa och konkurrensmässiga fördelar. c) Införande av platser med anknytning till temat för de rutter som tidigare finansierats inom det regionala operativa programmet och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										det nationella programmet för landsbygdsutveckling d) införande av minnesplatser på Unescos världsarvslista eller på den tillfälliga eller vägledande listan, e) inkludering av platser i kategorin historiska byggnader som inte betraktas som historiska monument. Endast de platser som för närvarande ger turister tillträde ska ingå i kulturvägarna.
332	Investering 1. Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna	Delmål	Undertecknande av avtal om marknadsföring av de 12 flyglinjerna	Undertecknande av kontrakt				Kv. 3	2022	Undertecknande av kontrakt för utveckling av turismen på alla kulturvägar. Följande verksamheter ska ingå: — Digitalisering av de platser som ingår i rutten — Skapa en app för besökare — Markera och signalera den eller de platser som ingår i sträckan, — Skapa ett gemensamt kulturutbud
333	Investering 1. Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna	Delmål	Öppnande av de 12 kulturvägarna	Öppnande av de 12 kulturvägar som är tillgängliga för turister.				Kv. 1	2024	Platserna ska öppnas för allmänheten och sträckorna ska tas i drift i enlighet med kontrakten i delmål 331. De platser där renoveringsarbeten ska utföras ska vara helt och hållet öppna tills restaureringen är avslutad.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
334	Investering 1. Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna	Delmål	Undertecknande av kontrakt för restaurering/ renovering av de platser som ingår i de 12 kulturvägarna	Undertecknande av kontrakt				Kv. 1	2023	Undertecknande av kontrakt för renoveringsarbeten av de byggnader (slott, kyrkor, fästen) som ingår i de 12 kulturvägarna. För de platser som ingår i restaureringen av de 12 kulturvägarna ska följande ingå: - restaurering av byggnaderna, vid behov inrättande av tillfartsvägar, besöksmottagning. - inrättandet av tillfartsvägar är minimala ingrepp som åtminstone ger fotgängare tillträde. Inga asfalteringsarbeten ska ingå. De utvalda projekten bör åtminstone ha slutfört förstudier och genomförbarhetsstudien och alla relevanta dokument slutförs innan genomförandeavtalen undertecknas. För musei- och minneskedjan som ägnar sig åt förtryck och konflikter ska renoveringsarbeten för byggnader, besökscentrum och digitalisering ingå. Följande museer och minnesmärken ingår: - Nationalmuseet för judiska historia och förintelsen, Bukarest

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- Minne av revolutionen -89, Timişoara, till minne av offren, Sighet - Det tysta fängelset, Râmnicu SăratMemorial, för tvångsförflyttning av människor och över industrialiseringen, Satu Mare - Museum för kommunismens fasor, Sfântu Gheorghe - Museum för fotografiska bevis, Târgu Mureș (som i digitalt format presenterar alla tillgängliga arkiv, inklusive de som rör konflikter och totalitära regimer). - Museum för transsylvanska identiteter (Mutra) Avtalen ska innehålla ett minimikrav på att minska energiförbrukningen med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen före renoveringen av byggnaden, vilket ska leda till en ökning på 30 % av primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen och säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Kontrakten kommer att bygga på öppna anbudsförfaranden och kommer att innehålla följande: - förteckning över verksamheter som ska genomföras i samband med områdesutvecklingen (restaurering, besökares tillträde och all den verksamhet som beskrivs i huvuddokumentet). - tidsfrister för slutförande av arbetena - — en tydlig finansieringsmekanism - — tekniska krav och standarder Förteckningen över verksamheter och alla delar av varje arbetsavtal kommer att upprättas på grundval av beskrivningen av insatserna (som presenteras i huvuddokumentet) i upphandlingsdokumentationen, beroende på byggentreprenadens särdrag. Dessa faktorer kommer att beskrivas i upphandlingsdokumenten.
335	Investering 1. Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna	Mål	Nyrenovera de områden öppnade		Antal	0	225	Kv. 2	2026	225 restaurerade platser ska öppnas för turisterna. Från de 12 kulturvägarna ska följande platser återställas (så att de blir fullt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tillgängliga för turister och allmänheten): - 5 slott - 5 curia - 10 träkyrkor - 5 ”cula” (bostäder för rumänska adelsmän) - 5 moldaviska kloster - 5 kyrkor/platser längs sträckan Sankt Ladislaus - 5 romerska fort - 5 fort - 30 traditionella hus i Donaudeltat - 150 traditionella landsbygdshus
336	Investering 2. Modernisering/ skapande av museer och minnesmärken	Delmål	Undertecknande av kontrakt för byggnation av museer	Undertecknande av kontrakt				Kv. 1	2023	Undertecknande av kontrakt för uppförandet av de nya museerna för förtryck och konflikter. Minnesplatserna ska väljas ut på grundval av deras symboliska värde och koppling till totalitära regimer (platser som är milstolpar för konflikter mellan etniska grupper och utveckling av goda interkulturella förbindelser). Tilldelningen av kontrakt ska ske på grundval av ett öppet och konkurrensutsatt anbudsförfarande och ska respektera byggnadsförfarandena för NNE-

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										byggnader. Nya byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. De nya museerna är följande: 1. MUTRA – Museum för transsylvanska identiteter och konflikter som ska byggas i utkanten av Cluj-Napoca. Digitalisering av alla värden och upphandling av museiutrustning ska vara en del av utvecklingen. 2. Rapa Robilor, en minnesplats för de människor som sitter fängslade i Aiud i Alba-distriktet. Som en del av detta projekt ska ett besökscentrum också byggas på platsen.
337	Investering 2. Modernisering/ skapande av museer och minnesmärken	Mål	Nybyggda och renoverade museer öppnade		Antal	0	9	Kv. 2	2026	9 nybyggda museer och minnesmärken ska öppnas för allmänheten: - 2 museer – nybyggnad - 7 museer – restaurering, renovering, modernisering.
338	Reform 2. Ram	Delmål	Ikraftträdan	Bestämmelse i				Kv. 1	2022	Regelverket (regeringsbeslut) för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	för idrifttagande av cykelvägar på nationell nivå		de av regelverket för cykelturism	lagen som anger ikraftträdandet av regelverket för cykelturism						idrifttagande av cykelvägar ska omfatta följande: inrättande av de institutioner som ansvarar för driften och övervakningen av infrastrukturen för cykelturism (inklusive den nationella samordningscentralen för cykelvägar). fastställande av typindelningar och cykelvägars egenskaper. rättsliga incitament för användning av cykelturism.
339	Reform 2. Ram för idrifttagande av cykelvägar på nationell nivå	Delmål	Nationell samordnings central för Velo-rutter har inrättats och tagits i drift	Antagande av regeringens beslut om inrättande av den nationella samordningscen tralen för cykelvägar				Kv. 2	2022	Den nationella samordningscentralen för Velo-rutter ska inrättas vid ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning. Den nationella samordningscentralen ska tas i drift och påbörja utarbetandet av studien och eVelo-applikationen.
340	Reform 2. Ram för idrifttagande av cykelvägar på nationell nivå	Delmål	Omfattande studie av den territoriella fördelningen av nationella	Publicerad studie				Kv. 3	2022	Den ingående studien ska fastställa den territoriella fördelningen av cykelvägarna för turismen (3 000 km cykelvägar) på grundval av nyckelkriterier (t.ex. minskning av trafikstockningar, främjande av ekoturism) identifiera relevanta

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			cykelvägar							aktörer och integrera befintliga initiativ för att stärka natur- och kulturarvet, i enlighet med kraven i delmål 338. På grundval av studieresultaten ska upphandlingsförfarandet för införande av cykelvägar inledas.
341	Investering 3. Inrättande och drift av den nationella samordningscentralen i Velo	Delmål	Integrerad nationell eVelo-plattform och applikation för smarta telefoner	Utveckling och offentliggörande av plattformen och applikationen				Kv. 3	2022	Utveckling och offentliggörande av en integrerad digital applikation för tillhandahållande av tematisk information om cykelturism. Den integrerade tillämpningen omfattar inrättandet av den nationella plattformen eVelo (en webbplats för de nationella cykelvägarna) och en tematisk applikation för smarttelefoner, i enlighet med kraven i delmål 340.
342	Investering 4. Genomförande av 3 000 km cykelvägar	Delmål	Undertecknande av kontrakt för cykelvägar	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Undertecknande av kontrakt för uppförande av 3 000 km nya cykelbanor, efter ett öppet och konkurrensutsatt anbudsförfarande. Anbudsförfarandet ska inledas med offentliggörandet av det finansieringssystem som ska fastställa stödberättigande, kriterier och villkor för tilldelning av kontrakt. Finansieringssystemet ska utvecklas

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										av den nationella samordningscentralen för Velo-rutter. Efter det att anbudsförfarandet avslutats ska arbetena inledas på cykelbanorna på 3 000 km.
343	Investering 4. Genomförande av 3 000 km cykelvägar	Mål	Kilometer cykelvägar som byggts och är tillgängliga för cykling		Kilometer (km)	0	3 000	Kv. 2	2026	Minst 3 000 km nybyggda och tillgängliga cykelvägar på platser som fastställts på grundval av studiens resultat.
344	Reform 3. Reform av finansieringssystemet för kultursektorn	Delmål	Ikraftträdande av lagen om finansieringssystemet för kultursektorn	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för finansiering av kultursektorn				Kv. 3	2022	Delmålet är inriktat på att säkerställa ett stabilt finansieringssystem för kulturprojekt. Den uppdaterade lagen ska innehålla en stabil finansieringsmekanism från statsbudgeten för kultursektorn med inriktning på följande: Minska klyftan när det gäller tillgång till kultur mellan landsbygdsområden/småstäder och storstadsområden, stödja kulturell mångfald och social delaktighet och jämställdhet, stödja de kreativa näringarna och öka kultursektorns ekonomiska potential. Följande lagar ska godkännas och träda i kraft: Lagstiftning om icke

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										återbetalningspliktig finansiering inom kultur (regeringsförordning 51/1998), Finansieringen på det audiovisuella området i enlighet med gemenskapens riktlinjer. Lagändringarna kommer bland annat att baseras på resultaten av kartläggningen av offentliga och privata erbjudanden av kulturella tjänster på nationell och lokal nivå, på att identifiera och tillhandahålla ytterligare förutsägbara och transparenta finansieringskällor, en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå. En mekanism för utbetalning av medel på villkor att de centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen uppnås.
345	Reform 3. Reform av finansieringssystemet för kultursektorn	Delmål	Ikraftträdande av lagen om kulturarbetares ställning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för stadgan för kulturarbetare				Kv. 1	2023	En ny lagstiftningsram om kulturarbetares ställning ska träda i kraft och omfatta ett brett spektrum av strategier och förslag till konkreta åtgärder för att ta itu med de särskilda utmaningar konstnärer ställs inför och är avsedda att skydda konstnärer,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										såsom - En tydlig definition av anställning i ”konstnärligt arbete” och ”kulturellt arbete” som definieras i alla medlemsstater och i EU-dokument. - miniminormer och minimikrav inom ramen för lagstiftning och socialt skydd (t.ex. arbetsvillkor, beskattning och tillgång till social trygghet och andra förmåner, skälig ersättning). - bestämmelser i de sociala trygghetssystemen som gör det möjligt för kulturarbetare att få tillgång till förmåner såsom arbetslöshet, hälsoskydd, banklån, finansiering och pensioner. - verktyg för (laglig) identifiering av frilanskulturen (konstnärer och närstående yrken) och för att skapa mekanismer för integrering i det sociala trygghetssystemet. - andra metoder för att förbättra kulturarbetarens sociala och yrkesmässiga ställning och villkor.
346	Investering 5. Öka tillgången till kultur i	Delmål	Undertecknande av finansiering	Undertecknande av kontrakt				Kv. 1	2023	Kontrakt ska undertecknas mellan kulturaktörer och det offentliga finansieringsorganet i syfte att

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	kulturellt eftersatta områden		skontrakten							fastställa den rättsliga ramen för användningen av stöd för att få tillgång till kultur i landsbygdsområden och småstäder med små eller inga offentliga kulturtjänster, genom kulturprojekt. Kontrakt ska tilldelas av den nationella kulturfondsförvaltningen efter ett öppet och konkurrensutsatt anbudsförfarande. Urvalskriterier för tilldelning av kontrakt: Antal/Typer av stödmottagare/deltagare, utbildningsfördelar på kort, medellång och lång sikt, utbildningsmål (historia, geografi, logik osv.), konstnärliga/kreativa kriterier, ekologisk/biologisk mångfald/natur/miljökriterier, integrationskriterier.
347	Investering 5. Öka tillgången till kultur i kulturellt eftersatta områden	Mål	Små orter med ökad tillgång till kultur		Antal	0	50	Kv. 2	2024	50 orter med en befolkning på mindre än 50 000 invånare ska dra nytta av genomförandet av två pilotfinansieringsprogram där kulturella och/eller kulturella ledningsprojekt ska utvecklas.
348	Investering 6. Utveckling av	Delmål	Det digitala systemet har	Plattformar och digitala system				Kv. 3	2023	Detta delmål avser utvecklingen av digitala system som ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	ett digitalt system för kulturella finansieringsprocesser		tagits i drift	har tagits i drift						underlätta tillgången till finansiering för nationella kulturaktörer genom förenklade och digitaliserade finansieringsansökningar, projektbedömning, kontraktstilldelning, övervakning & utvärdering, utbetalning av medel och efterhandsbedömning. — registrera alla offentliga kulturbidrag som redan beviljats för att undvika dubbelfinansiering, — användas som ett instrument för insamling av uppgifter om kulturutgifter på alla och alla orter och regioner, om kulturkostnader per typ av projekt och möjliggöra evidensbaserade beslut på kulturområdet, ge öppen tillgång till icke-konfidentiella projekt, information för projektansvariga och allmänheten.
349	Investering 7. Påskynda digitaliseringen av filmproduktion och filmdistribution	Delmål	Undertecknande av finansieringskontrakten	Undertecknande av kontrakt				Kv. 3	2023	Kontrakt med produktions- och distributionsföretag ska undertecknas efter öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden och administrativa kontroller, inbegripet villkoren för stöd av mindre betydelse. Finansieringen ska villkoras genom

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										att man lockar till sig/behåller ett minsta antal anställda som är specialiserade på digitala områden. Stödberättigande verksamhet omfattar utveckling av redigerings-/efterproduktionskapacitet för digitala produkter, skapande av plattformar för beställvideo, marknadsföring och digitalisering (upphandling av it-utrustning – videoredigering, digital textning, digital arkivering), utveckling och distribution av audiovisuellt kulturellt innehåll, utbildning av personal för att förvärva digitala färdigheter. Den investering som ska stödjas omfattar också stöd till produktion och distribution av digitalt innehåll.
350	Investering 7. Påskynda digitaliseringen av filmproduktion och filmdistribution	Mål	Filmproducenter och filmdistributörer med ökad digital kompetens		Antal	0	40	Kv. 1	2025	40 mikroföretag, små och medelstora företag och andra juridiska personer som är verksamma inom filmproduktion och filmdistribution och som har utvecklat digitalt innehåll, förvärvat digital kompetens för redigering och efterproduktion av digitala produkter.

L. DEL 12: HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Hälsovårdsdelen i återhämtnings- och resiliensplanen ska bestå av tre reformer och två investeringar för att ta itu med centrala utmaningar i hälso- och sjukvårdssystemet. De viktigaste är en minskning av dödligheten som kan undvikas, en minskning av regionala, sociala och stadsrelaterade skillnader när det gäller tillgång till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster, ökad tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av god kvalitet, förbättring av sjukhus- och prehospitalvårdsinfrastruktur samt optimering av hälso- och sjukvårdsutgifter och resursförvaltning.

Delen ska bidra till att följa Rumäniens landsspecifika rekommendation om förbättrad tillgång till och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvård, bland annat genom övergången till öppen vård (landsspecifik rekommendation 3, 2019). Den tar också upp rekommendationen om att stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft, bland annat när det gäller hälso- och sjukvårdspersonal och medicinska produkter, och förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster (landsspecifik rekommendation 1, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Ökad kapacitet för förvaltningen av medel för folkhälsa

Syftet med denna reform är att effektivisera de offentliga hälso- och sjukvårdsutgifterna genom att genomföra en rad lagändringar och genom att testa ett stipendiesystem för att belöna de mest presterande vårdgivarna på grundval av objektiva och mätbara kriterier.

Reformen består av två delar. Den första ska genomföras genom genomförande av ett pilotprogram som syftar till att stimulera hälso- och sjukvårdstjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet genom att inrätta, testa och genomföra de finansiella mekanismer som belönar vårdgivarnas prestationer (genom ”Health Service Quality Fund”). För detta ändamål ska hälsoministeriet, i samarbete med nationella myndigheter och organ och med hjälp av extern expertis, utveckla kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvårdstjänster, resultatbaserade betalningsmodeller och digitala verktyg för insamling och övervakning av indikatorer, inrätta den nödvändiga rättsliga ramen, bedöma kvalitetsrapporterna och göra utbetalningarna enligt de modeller som utvecklats och resultaten av bedömningarna. För att höja kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänster ska därför betalningar (belöningar) som betalas ut från ”Health Service Quality Fund” beviljas de vårdgivare som har indikatorer av högsta kvalitet. Systemet ska omfatta sjukhus i den första fasen och därefter utvidgas till att omfatta andra nivåer av hälso- och sjukvårdssystemet: Öppenvårdspatienter och primärvårdgivare, i syfte att utvidga dem till alla typer av vårdgivare, efter det att pilotprogrammet avslutats. Den andra delreformen ska bestå i utarbetandet av en ny mall för ramavtal som reglerar villkoren för tillhandahållande av hälso- och sjukvård och dess tillämpningsföreskrifter. Den förväntade effekten av denna reform är att minska den totala andel av befolkningen som rapporterar icke tillgodosedda medicinska behov.

Denna reform ska också inriktas på informations- och reklamtjänster, inbegripet informationskampanjer, som rör pressmeddelanden som publiceras i tidningar i skriftlig form och på internet, informations- och reklammaterial om de verksamheter och resultat som uppnåtts, marknadsföring online (på webbplatsen och på sociala medier). Det material som kommuniceras ska utarbetas och främjas under hela genomförandet av reformen, rapporteringen om processen, bland annat antagandet av den rättsliga ramen, de viktigaste resultaten av pilotprojektet, införandet av systemet för offentliga sjukhus och utvidgningen av programmet till att även omfatta öppenpatienter och primärvårdgivare. Offentlig rapportering är en väletablerad metod för att främja den kvalitetsbaserade modellen för hälso- och sjukvård.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform 2. Ökad kapacitet att investera i hälso- och sjukvårdsinfrastruktur

Reformen syftar till att öka de centrala och lokala myndigheternas administrativa kapacitet att förvalta infrastrukturprojekt på hälsoområdet på ett effektivt sätt genom att inrätta och göra den nationella byrån för utveckling av hälsoinfrastruktur (ANDIS) operativ, som en offentlig institution med status som juridisk person och underställd hälsoministeriet. ANDIS ska, på full institutionell kapacitet, kunna förvalta större infrastrukturprojekt på folkhälsoområdet och tillhandahålla teknisk expertis på begäran av lokala myndigheter.

Reformen ska genomföras i form av inrättandet av ANDIS, dess kapital med huvudkontor och personal (inklusive utnämning av en ordförande och en styrelse), utbildning av personal samt rådgivning och tekniskt stöd för de projekt som ingår i ANDIS portfölj.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2022.

Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal

Reformen ska omfatta tre delreformer.

R.3.1 Reformen av hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Syftet med denna delreform är att förbättra kunskaperna, färdigheterna och kompetensen hos de mänskliga resurserna i förvaltningen av hälso- och sjukvårdstjänster på alla nivåer i det rumänska hälso- och sjukvårdssystemet.

Delreformen ska genomföras genom en lagändring av den viktigaste lagen om hälso- och sjukvårdssektorn (lag nr 95 från 2006). Ett antal regeringsbeslut ska antas för att upprätthålla ändringarna i denna lag. Därefter ska ett kompetenscentrum på området för hälso- och sjukvårdstjänster bli operativt och ackrediterat utbildningsprogram för den berörda personalen i ledningen (vilket inbegriper medlemmar i styrkommittéerna för sjukhusen, avdelningschefer, chefer för laboratorier vid hälso- och sjukvårdsinrättningar, verkställande direktörer, chefsläkare och chefer) ska genomföras i samarbete med de akademiska institutioner som har en ledande portfölj på området utbildning och utveckling av personalresurser med ansvar för hälso- och sjukvårdstjänster. Under hela reformens genomförandeperiod förväntas hälsoministeriet få tekniskt bistånd och rådgivning från experter.

Genomförandet av delreformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

R.3.2 Utveckling av mänskliga resurser på hälso- och sjukvårdsområdet

Syftet med denna delreform är att stärka det rumänska hälso- och sjukvårdssystemets kapacitet att utbilda, rekrytera, behålla och motivera en arbetskraft som är beredd att tillgodose befolkningens nuvarande och framtida hälsobehov.

Delreformen ska bestå i att utveckla en ny strategisk ram och anpassa den lagstiftning som reglerar utvecklingen av mänskliga resurser inom hälso- och sjukvården samt ett differentierat erkännande av yrkesmeriter och belöningar för hälso- och sjukvårdspersonal. I samma reform ingår byggande och utrustning av två centrum för kompetensutveckling och verksamhet i samband med utbildning av 1000 anställda som arbetar i offentliga vårdinrättningar som tillhandahåller primärvård, samhällsvård och öppenvård, sjukhus och andra offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar. Efter 2026 ska utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal även fortsättningsvis finansieras genom statsbudgeten.

Genomförandet av delreformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

R.3.3 Ökad integritet, minskad sårbarhet och risk för korruption i hälso- och sjukvårdssystemet

Syftet med denna delreform är att förbättra definitionen och regleringen av intressekonflikter i det rumänska hälso- och sjukvårdssystemet och att ge personalen befogenhet att förhindra omständigheter som kan leda till korruption och/eller intressekonflikter.

Delreformen ska bestå i att införa en ny mekanism för att prioritera budgetanslag från hälsoministeriet och det nationella sjukförsäkringsorganet (CNAS) och tillhandahålla utbildning i integritet för 3 000 personer som arbetar inom hälsorelaterade områden inom den centrala förvaltningen, decentraliserade institutioner, ledning av hälso- och sjukvårdsenheter och personal som tillhandahåller direkt vård till patienter.

Denna reform ska också inriktas på informations- och reklamtjänster, inbegripet informationskampanjer, som rör pressmeddelanden som publiceras i tidningar i skriftlig form och på internet, informations- och reklammaterial om de verksamheter och resultat som uppnåtts, marknadsföring online (på webbplatsen och på sociala medier). Det material som kommuniceras ska utarbetas och främjas under hela genomförandet av reformen, med rapportering om processen och om de viktigaste framsteg som gjorts, såsom antagandet av den rättsliga ramen, slutförandet och idrifttagandet av kompetenscentrumet, genomförandet av utbildningsprogram, uppförandet och utrustningen av två kompetenscentrum.

Genomförandet av delreformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset

Syftet med denna investering är att förbättra tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård för människor i missgynnade och marginaliserade landsbygdsområden, inbegripet förebyggande vård och tidig diagnos och behandling, samt att göra hälso- och sjukvården mer komplex inom primärvård, öppenvård och samhällsvård. Investeringen ska omfatta följande fem delinvesteringar: De marginaliserade regionerna/kommunerna är de som saknar eller har begränsad tillgång till primärvård. Klassificeringen av marginaliserade regioner eller kommuner utfördes av ett team från Världsbanken på grundval av en analys

av graden av fattigdom i fråga om humankapital, formell sysselsättning och otillräckliga levnadsvillkor, risken för fattigdom och social utestängning samt minskad tillgång till tjänster, hälso- och sjukvård och tillhandahållande av andra grundläggande rättigheter för vilka tillgången är begränsad eller obefintlig.

Kriterierna för marginalisering och graden av marginalisering fastställs på regional nivå enligt metoderna för beräkning av indexet för lokal mänsklig utveckling och utvecklingsindex som presenteras i Atlas över marginaliserade landsbygdsområden och lokal mänsklig utveckling i Rumänien, i Atlas över marginaliserade stadsområden i Rumänien och i *Study for the National Strategy on Social Inclusion and Poverty Reduction* – enligt Världsbanken.

I.1.1 Handlingar för familjeläkare eller föreningar för primärvård

Delinvesteringen ska bestå av renovering eller utrustning av minst 3 000 sammanslutningar av familjerådgivares praxis eller praxis. Detta ska ske genom en öppen ansökningsomgång och genom ett centraliserat upphandlingssystem.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2023.

I.1.2 Mobila medicinska enheter

Delinvesteringen ska bestå i förvärv av 10 husbilar utrustade med medicintekniska produkter som gör det möjligt att utföra screening av bröst- och livmoderhalscancer i områden med begränsad tillgång till specialiserad hälso- och sjukvård. Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska de husvagnar som ska köpas vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2023.

I.1.3 Öppna vårdinrättningar

Investeringen ska bestå av rehabilitering, modernisering, utbyggnad (bland annat genom uppförande av nya byggnader) av minst 30 öppenvårdsenheter. Vid urvalet ska hänsyn också tas till förteckningen över projekt som finns med på reservlistan i inbjudan att lämna projektförslag i det regionala operativa programmet (2014–2020) och andra projekt beroende på deras mognadsgrad. Minst 20 öppenvårdsenheter ska finnas i mindre utvecklade regioner eller kommuner (definierade som de regioner/kommuner där BNP per capita < 75 % av genomsnittet för EU-27).

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

I.1.4 Integrerade samhällscentrum

Delinvesteringen ska bestå av uppförande/renovering av 200 integrerade samhällscentra (integrerade samhällscentrum ingår i den samling av hälsovårdsprogram som drivs av hälsoministeriet, med huvudsyftet att öka befolkningens tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet, särskilt för utsatta grupper), samt att fullt ut utrusta dem, i enlighet med

minimikraven i regeringsbeslut nr 324/2019. Infrastruktur och/eller byggnader ska uppfylla energieffektivitetskriterier. De nya byggnaderna ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2025.

I.1.5 Familjeplaneringskontor

Investeringen ska bestå av rehabilitering eller utrustning av 119 familjeplaneringsmetoder med vårddiagnostik för sexuellt överförbara sjukdomar, ultraljudskanner med ultrabärbara gynekologiska sonder, mikroskop, it-utrustning, kylskåp, transportfordon (elfordon eller cyklar). Investeringen ska också täcka kostnaderna för utbildning av medicinsk personal som arbetar i familjeplaneringsskåp.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 2. Utveckling av offentlig sjukhusinfrastruktur

Syftet med denna investering är att öka patientsäkerheten vid vårdinrättningar genom insatser för att säkerställa brand-, konstruktions- och seismisk säkerhet samt förbättra energiprestandan och förebygga vårdrelaterade infektioner. Investeringen ska omfatta följande fyra delinvesteringar och minst 70 miljoner EUR av denna investering ska anslås till it-utrustning.

I.2.1 Ny offentlig sjukhusinfrastruktur

Delinvesteringen består i att delvis finansiera uppförandet av 25 nya sjukhus eller sjukhusenheter. Av de 25 nya sjukhusen eller sjukhusenheterna ska 19 byggnader uppfylla kravet på nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer, och 6 ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

I.2.2 Medicinteknisk utrustning och medicintekniska produkter

Delinvesteringen består i att utrusta de nybyggda sjukhusen eller sjukhusenheterna med medicinsk utrustning (t.ex. utrustning för särskilda och allmänna avdelningar för kirurgi, behandlingsrum, isoleringsrum, inklusive för infektionssjukdomar och brända enheter, patientrum, vårdcentraler, sjukvårdsinrättningar, medicineringsrum, rengöringsseminarier, ICU-rum, CCU-isoleringsrum, rehabiliteringsanläggningar, avfallshantering och lagerhantering, akut- och återupplivningsanläggningar) och medicinsk utrustning (t.ex. Bäddar, saneringsenheter, it-utrustning, akutvagnar, defibrillatorer, infusionspumpar, fysiologiska övervakningssystem, inklusive centralkonsol, fysiologiska övervakningssystem för akutvård, respiratorer för intensivvårdsenheter, skanningssystem för allmänna ändamål).

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

I.2.3 Intensiva vårdinrättningar för nyfödda

Delinvesteringen ska bestå i modernisering , utbyggnad och tillhandahållande av ny utrustning för 25 neonatala intensivvårdsenheter för den kritiska patienten för tidig diagnos, prenatal, neonatal och postnatal behandling. Delinvesteringen ska särskilt täcka kapacitetsökningen för sjukhusinfrastruktur som är avsedd för neonatala kritiska patienter med ytterligare 124 bäddar (inklusive tillhörande infrastruktur och utrustning), utrustning till 90 befintliga sängar med lämplig medicinsk utrustning samt förbättring av screeningprogrammet genom att förse den befintliga infrastrukturen med relevant medicinsk utrustning, förvärv av 12 mobila neonatala intensivvårdsenheter och uppförande och utrustning av 8 regionala utbildningscentrum för kritiska nyfödda patienter.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

I.2.4 Utrustning och material för att minska risken för nosokomiala infektioner

Delinvesteringen ska bestå i att minst 25 offentliga sjukhus utrustas med utrustning för mikrobiologisk luftkontroll i driftsblocken och intensivvårdsenheterna genom särskilda luftkonditioneringsanläggningar samt anläggningar för desinfektion av medicinsk personal.

Delinvesteringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
351	Reform 1. Ökad kapacitet för förvaltningen av medel för folkhälsa	Delmål	Ikraftträdandet av ministerförordningen om de prestations- och kvalitetsindikatorer som ska användas vid urvalet av de medicinska enheter som får stöd från hälsokvalitetsfonden	Bestämmelse i ministerdekretet om ikraftträdande av ministerförordningen om antagande av kvalitetsindikatorer för vård och de metoder som krävs för att välja vårdinrättningar				Kv. 4	2022	Hälsoministeriet ska utveckla och anta en uppsättning processindikatorer, utfallsindikatorer och patientspecifika indikatorer som ska användas för utvärdering av vårdgivare samt metoder för resultatbaserat urval av mottagaranläggningar. Uppsättningen indikatorer ska omfatta indikatorer såsom Andelen patienter med biverkningar, förbättring av smärtskalan (Visual Analogue Scale Score), sjukhusförvärvad infektionshastighet och kvalitativ information som patienterna har tillgång till.
352	Reform 1. Ökad kapacitet för förvaltning av folkhälsomedel	Delmål	Ikraftträdande av regeringens beslut om en ny mall för ramavtal som reglerar villkoren för beviljande av medicinskt bistånd, läkemedel och medicintekniska produkter, hjälpmedel och	Bestämmelse i regeringsbeslutet om ikraftträdande av regeringsbeslutet och den gemensamma förordningen från hälsoministeriet och det nationella sjukförsäkringsorganet				Kv. 2	2023	Det nya ramavtalet ska syfta till att - Förbättra förvaltningen av den nationella sjukförsäkringskassan - Öka öppenvården för att minska trycket på sjukhussystemet - Främja tillhandahållandet av förebyggande tjänster och tjänster för tidig diagnos, särskilt på primärvårdsnivå. - Underlätta läkarmottagares distanstjänster

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			teknik inom ramen för sjukförsäkringssystemet							- Minska klyftan mellan landsbygd och stad när det gäller tillgång till sjukvård genom att skapa incitament för familje- och specialistläkare att tillhandahålla tjänster i avlägsna och underförsörjda områden. - Utvidga täckningen av primärvård, specialistvård och samhällsvård till att omfatta förebyggande tjänster och tjänster för tidig diagnos. De viktigaste ändringarna gäller kontraktsförfaranden och villkor med tjänsteleverantörer, finansieringsmekanismer och paket av tjänster för försäkrade och oförsäkrade personer.
353	Reform 1. Ökad kapacitet för förvaltningen av medel för folkhälsa	Delmål	Ikraftträdande av den lagändring som krävs för att inkludera resultatet av översynen av budgetutgifterna i budgetprocessen	Budgetprocessen tar hänsyn till resultaten av den utgiftsöversyn på hälsoområdet som finansministeriet slutförde 2023.				Kv. 1	2024	Hälsoministeriet ska i sitt budgetförfarande genomföra resultatet av den utgiftsöversyn på hälsoområdet som finansministeriet genomför. Detta ska göras från och med året efter det att utgiftsöversynen har slutförts.
354	Reform 1. Ökad kapacitet för förvaltningen av medel för	Mål	Förbättra tillgången till hälso- och sjukvård genom att		Procent	4,9	4,2	Kv. 2	2026	Icke tillgodosedda behov av läkarundersökning och vård kan bero på 1) ekonomiska skäl, 2) väntelistor och 3) för lång resa. Eurostats indikator för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	folkhälsa		minska andelen personer som rapporterar icke tillgodosedda medicinska behov							att uppskatta tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster tar hänsyn till alla tre anledningarna. Med sjukvård avses individuell hälso- och sjukvård (undersökning eller behandling, förutom tandvård) som tillhandahålls av eller står under direkt överinseende av läkare eller motsvarande yrken enligt gällande lands sjukvårdssystem. Uppgifterna samlas in från gemenskapsstatistiken över inkomst- och levnadsvillkor och avser sådana behov under de senaste tolv månaderna. Genom att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård förväntas andelen personer som rapporterar icke tillgodosedda medicinska behov minska från 4,9 % 2019 (referensscenario) till 4,2 % under andra kvartalet 2 2026.
355	Reform 2. Ökad kapacitet att investera i hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Delmål	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för inrättande av det nationella organet för infrastrukturutveckling inom hälso- och sjukvården	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för inrättande av det nationella organet för infrastrukturutveckling inom hälso- och sjukvården (ANDIS)				Kv. 2	2022	Den rättsliga ramen ska fastställa följande funktioner för byrån: — Utarbeta och genomföra prioriterade investeringsprojekt för offentlig hälso- och sjukvårdsinfrastruktur i god tid, i enlighet med specifikationerna och inom ramen för den godkända budgeten.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			(ANDIS)							— Utfärda instruktioner, rekommendationer och tillämpliga metodstandarder för utarbetande, genomförande och slutförande av investeringsprojekt för offentlig hälso- och sjukvårdsinfrastruktur. - Tillhandahållande av specialiserat stöd på området för investeringsprojekt i folkhälsoinfrastruktur till ministerier, offentliga sjukhus eller andra offentliga myndigheter. - Upprättande och genomförande av det fleråriga programmet för prioriterade investeringsprojekt inom folkhälsoinfrastruktur. - Övervaka genomförandet av investeringsprojekt för offentlig hälso- och sjukvårdsinfrastruktur. - Inrättande av ett kompetenscentrum för förvaltningen av investeringsprojekt för offentlig hälso- och sjukvårdsinfrastruktur. - Upprätta partnerskap och ingå finansieringsavtal för investeringsprojekt inom folkhälsoinfrastruktur.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Andis ordförande ska utses och rekryteringen av personal för de 15 nyckelrollerna i det slutliga organisationsschemat för ANDIS ska vara slutförd vid den tidpunkt då organet inleder sin verksamhet.
356	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	Delmål	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för reformen av förvaltningen av hälso- och sjukvården och av personalresurser				Kv. 2	2022	Ändringarna är inriktade på den lag som främst reglerar hälso- och sjukvårdssektorn (lag nr 95 från 2006, i dess ändrade lydelse). Dessutom ska ett antal regeringsbeslut träda i kraft för att omsätta ändringarna i denna lag i praktiken. De viktigaste bestämmelserna i de nyligen införda rättsakterna ska — anpassa kompetenskriterierna för deltagande i uttagningsprov för hälso- och sjukvårdschefstjänster, — anpassa kvalitetskriterierna för utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdsförvaltning, uppdatera kraven för fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonal, utveckla och förstärka experter på hälso- och sjukvårdsförvaltning, utveckla revision och utvärdering av utbildningsprogram för förvaltning av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										hälso- och sjukvårdstjänster. Den nyligen antagna lagstiftningen ska bidra till att professionalisera förvaltningen av hälso- och sjukvårdstjänster genom att utveckla kompetenskriterier för specialistpersonal.
357	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning om den strategiska ramen för utveckling av hälso- och sjukvårdspersonal	Ikraftträdande av lagstiftningen om den strategiska ramen för utveckling av hälso- och sjukvårdspersonal genom regeringsbeslut				Kv. 2	2022	Lagen ska fastställa en ny strategisk ram för utveckling av hälso- och sjukvårdspersonal, i linje med hälso- och sjukvårdssystemets övergripande mål. De viktigaste inslagen i den strategiska ramen ska vara följande: i) Hälso- och sjukvårdspersonal – anskaffning ii) förvaltning av personalresurser på hälsoområdet. iii) Motivering av personalresurser iv) Förvaltning av hälso- och sjukvårdspersonal
358	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och	Delmål	Utveckling av hälso- och sjukvårdspersonal	Antagande av sektorsinriktade handlingsplaner för utveckling av hälso- och sjukvårdspersonal				Kv. 4	2022	De sektorsinriktade handlingsplanerna för utveckling av mänskliga resurser inom primär- och samhällsvård, ambulerande vård, sjukhusvård och folkhälsa ska omsätta den strategiska ramen i praktiken för att omvandla

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	sjukvårdspersonal			genom beslut av hälsoministern						kunskapsnivån, färdighetsnivån och kompetensen hos de mänskliga resurserna på hälsoområdet. Ett antal på 5 individanpassade handlingsplaner ska utarbetas, och de områden som omfattas omfattar grundutbildning, fortbildning, kompetensmix, arbetsdelning och omfördelning av uppgifter. Handlingsplanerna förväntas ligga i linje med de resultatindikatorer som fastställts för förvaltningen av folkhälsofonderna och som anges i Reformen 1. Vårdpersonalen omfattar läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor och andra kategorier av hälso- och sjukvårdspersonal.
359	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	Delmål	Ikraftträdande av ett beslut av hälsoministern om inrättande av en ram för differentierat erkännande av yrkesmeriter och	Bestämmelse i hälsoministeriets beslut om ikraftträdande av en ram för differentierat erkännande av yrkesmeriter och belöning för hälso-				Kv. 4	2023	Ministerförordningen ska säkerställa utvecklingen och genomförandet av en enhetlig ram för differentierat erkännande av yrkesmässiga meriter och deras respektive belöning, på grundval av resultatindikatorer som bland annat omfattar komplikationer, dödlighet och patienttillfredsställelse.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			belöning för hälso- och sjukvårdspersonal	och sjukvårdspersonal						Bland de kategorier som omfattas ingår medicinsk personal på sjukhus och öppenvård.
360	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	Mål	Bygga upp och utrusta 2 nya kompetensutvecklingscentrum för offentlig hälso- och sjukvårdspersonal			0	2	Kv. 2	2024	Två nybyggda och fullt utrustade kompetensutvecklingscentrum, avsedda för personal som arbetar vid offentliga vårdinrättningar, ska tas i drift.
361	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	Mål	Personer som har deltagit i utbildning i hälso- och sjukvårdsförvaltning		Antal	0	1 000	Kv. 2	2025	1000 sjukhuspersonal (t.ex. Chefer, medlemmar i förvaltningskommittéer, avdelningschefer/laboratorie- eller apotekschefer, chefer vid länsstyrelser och länsförsäkringskontor, familjeläkare som handhar enskilda/grupperade verksamheter) ska få utbildning. Yrkesfolk som arbetar i avlägsna områden och landsbygdsområden ska prioriteras. Utbildningen ska omfatta, men inte begränsas till, hälso- och sjukvårdsförvaltning, hälso- och sjukvårdssystemens organisation och finansiering, hälso- och sjukvårdspolitik, personalpolitik,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										hälsokommunikation, kvalitetsstyrning av hälso- och sjukvårdstjänster, hälso- och sjukvårdslagstiftning, digitalisering och innovation på hälsoområdet. Utbildningen ska genomföras vid de två nybyggda centrumen för kompetensutveckling.
362	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	Mål	Personer som har deltagit i utbildning i personalförvaltning i hälso- och sjukvårdsinstitutioner		Antal	0	1 000	Kv. 2	2025	De berörda kategorierna omfattar personal från sjukhusens, länsstyrelsernas personalavdelningar och andra hälso- och sjukvårdsinstitutioner. Utbildningen ska omfatta, men är inte begränsad till, rekrytering och urval av personal, finansiella och icke-finansiella mekanismer för att stimulera medicinsk personal och läkarpersonalens motivation.
363	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	Mål	Hälso- och sjukvårdspersonal som har deltagit i program för integritetsutbildning		Antal	150	3 000	Kv. 2	2025	3000 personal som arbetar inom hälsorelaterade områden inom centralförvaltningen, decentraliserade institutioner, ledning av hälso- och sjukvårdsenheter och personal som tillhandahåller direkt vård till patienter ska utbildas i olika integritetsrelaterade frågor (t.ex. Förebyggande av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										korruption och hantering av intressekonflikter inom hälso- och sjukvårdssystemet, skydd av visselblåsare, insyn i upphandling av hälso- och sjukvård). Utbildningsprogrammet bör utvecklas i enlighet med de resultatindikatorer som fastställts för förvaltningen av folkhälsofonderna och som anges i Reformen 1.
364	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	Delmål	Ikraftträdande av den gemensamma förordningen från hälsoministeriet och det nationella sjukförsäkringsorganet (CNAS) om en mekanism för prioritering av budgetanslag från hälsoministeriet och det nationella sjukförsäkringsorganet (CNAS)	Bestämmelse i den gemensamma förordningen från hälsoministeriet och det nationella sjukförsäkringsorganet (CNAS) om ikraftträdandet av mekanismen för budgetprioritering				Kv. 4	2023	Mekanismen för budgetprioritering ska träda i kraft och omfatta följande: — motivering och utveckling av prioriteringskriterier — mekanismerna för samarbete mellan hälsoministeriet och det nationella sjukförsäkringsorganet (CNAS) för genomförandet av mekanismen. — de mekanismer genom vilka kriterierna för budgetprioritering ska ligga till grund för politiska beslut, utvärdering av politiken och kontinuerlig anpassning av kriterierna.
365	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och	Delmål	Operationalisering av transparenta.ms.ro-	Offentliggörande av uppgifter på öppen.ms.ro-portalen				Kv. 4	2024	Användningen av offentliga resurser ska göras öppnare genom centraliserad aggregering av data på portalen

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal		portalen om användningen av offentliga medel	om användningen av offentliga medel inom hälso- och sjukvården						genomskinlig.ms.ro. De uppgifter som ingår ska avse resursanvändningen på central och lokal nivå samt på sjukhusnivå. Mer specifikt ska de uppgifter som ska offentliggöras omfatta en förteckning över de företag som tilldelats offentliga kontrakt, de upphandlande myndigheterna och en karta över tilldelade kontrakt.
366	Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Delmål	Antagande av kriterier för prioritering av investeringar i integrerade gemenskapscentrum	Antagande av handboken för integrerade gemenskapscentrum, inklusive riktlinjer för prioritering av investeringar i integrerade gemenskapscentrum genom beslut av hälsoministern.				Kv. 4	2021	De integrerade gemenskapscentrumen ska dra nytta av investeringar baserade på metodologiska prioriterade riktlinjer som ska utarbetas av hälsoministeriet i samråd med företrädare för lokala offentliga myndigheter. Dessa prioriterade riktlinjer ska utgöra en integrerad del av handboken för integrerade gemenskapscentrum. Vid prioriteringen av administrativa territoriella enheter ska följande beaktas: — antalet utsatta personer per samhälle (minst 500 medicinskt, socialt eller ekonomiskt utsatta personer) — tillgång till associering med andra utsatta orter. — förekomsten av en sjuksköterska och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										en socialarbetare/socialtjänsttekniker — administrativa territoriella enheter utan familjeläkare eller med otillräckligt antal familjeläkare i förhållande till befolkningen. — förekomsten av ett beslut av kommunfullmäktige om att inrätta integrerade gemenskapscentrum. — identifiering av orten som ett marginellt landsbygdsområde.
367	Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Mål	Praxis hos familjeläkare eller sammanslutningar av primärvårdsinrättningar utrustade eller renoverade, med prioritering av praxis i marginaliserade regioner och kommuner.		Antal	0	3 000	Kv. 2	2023	Minst 3 000 sammanslutningar av läkarmottagningar/familjeläkarmottagningar ska utrustas eller renoveras genom en öppen ansökningsomgång. Detta ska ske genom centralt upphandlad medicinsk utrustning (via hälsovårdsministeriets inköpscentral eller det nationella kontoret för centraliserad upphandling). Minst 75 % av alla avtal som ingås med sammanslutningar av praktiserande läkare/familjeläkare ska vara belägna i marginaliserade regioner eller kommuner (enligt definitionen ovan i beskrivningen av investeringen). Kriterierna för urval av områden med dålig medicinsk täckning ska vara

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										följande: i) Populationsegenskaper, ii) täckning av befolkningen med sjukförsäkring, iii) tillgång till nödvändiga mänskliga resurser, iv) tillgång till lämplig fysisk infrastruktur, v) geografisk tillgänglighet.
368	Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Mål	Mobila medicinska enheter för screening av bröst- och livmoderhalscancer		Antal	0	10	Kv. 2	2023	10 mobila medicinska enheter ska vara utrustade med utrustning för screening av bröst- och livmoderhalscancer. Husvagnar ska utföra screening av bröst- och livmoderhalscancer i områden med begränsad tillgång till specialiserad hälso- och sjukvård, inbegripet missgynnade områden med en majoritet av romernas eller romernas befolkning. Säkerhetskontroll av husvagnar (mobila enheter) ska tilldelas de regionala centrum som för närvarande utför livmoderhals-screening och som redan har sakkunskap om sådan verksamhet. De husvagnar som ska köpas ska vara den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt, för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
369	Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Mål	Nybyggda/renoverade och utrustade anläggningar för öppenvård		Antal	0	30	Kv. 4	2024	Minst 30 öppenvårdsenheter ska moderniseras, rehabiliteras, utökas (bland annat genom uppförande av nya byggnader) och utrustas. Vid urvalet ska hänsyn också tas till förteckningen över projekt som finns med på reservlistan i inbjudan att lämna projektförslag i det regionala operativa programmet (2014–2020) och andra projekt beroende på deras mognadsgrad. Minst 20 öppenvårdsenheter ska finnas i mindre utvecklade regioner eller kommuner. Följande regioner/kommuner anses vara mindre utvecklade: De regioner/kommuner där BNP/capita < 75 % av genomsnittet för EU-27 (enligt EU:s definition). Investeringarna ska bestå av följande: — rehabilitering/modernisering/utbyggnad/utrustning av befintlig öppenvårdsinfrastruktur. — förbättra tillgången till utrymme för medicinska tjänster och tillfartsvägar, — säkerställa/modernisera allmänna

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och specifika nyttigheter (inbegripet anslutning till allmännyttiga företag på platsen för investeringsmålet). — inköp av utrustning för öppenvårdsinfrastruktur.
370	Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Mål	Nybyggda/renoverade och utrustade integrerade samhällscentrum, inklusive lämpligt bemannade		Antal	0	200	Kv. 2	2025	200 nybyggda eller renoverade integrerade samhällscentrum. De integrerade samhällscentrumens funktion omfattar utrymmen för tillhandahållande av medicinska tjänster i enlighet med bestämmelserna i den särskilda lagstiftningen och för frågan om de identifierade utsatta grupperna ur ett medio-socioekonomiskt perspektiv. Återkommande kostnader, t.ex. personalkostnader, ska inte ingå. Infrastruktur och/eller byggnader ska uppfylla energieffektivitetskriterier. Alla nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. Det uppskattas att 70 % av kostnaderna för att använda denna investering ska avse byggande (som ska utföras enligt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										NNE+-normen). Minst 100 integrerade samhällscentrum ska vara belägna i marginaliserade regioner och kommuner. Lokalerna ska vara utrustade med följande huvudutrustning: I. Funktionell kontorsutrustning: Skrivbord, kontorsstolar, även för patienter, dokumentskåp, garderober, multifunktionsskrivare (med skanner), datorer/bärbara datorer med internetanslutning, skoter/cykel/terrängfordon/elbil, beroende på lokalsamhällets särdrag och infrastruktur – minst ett transportmedel per samhällscentrum, 24 timmars funktionell internetstruktur för att säkerställa ingripanden i telemedicin. Ovannämnda transportmedel får endast användas för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster i avlägsna områden, II. Konsultationsutrustning: Konsultationsbänk, gynekologiskt stol eller bänk som stöd för obstetrisk och gynekologisk undersökning, blodtrycksmätare, stetoskop, komplett

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										mikrokirurgikit, kylskåp för organiskt material, medicinsk analysutrustning. III. Sjukvårdsutrustning (t.ex. Stetoskop, blodtrycksmätare, fosterstetoskop, pulsoximeter, termometer för barn och vuxna, kirurgiskt engångskit, spädbarns- och vuxenvågar, bäcken, miniavfallsbehållare, snabbtest för fostermembranbrott, PH-papper, nackkragar, medicinska förnödenheter).
371	Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Mål	Missgynnade samhällsgrupper, inklusive romer, har tillgång till samhällsvård		Antal	0	300	Kv. 2	2025	Minst 300 marginaliserade befolkningsgrupper (enligt definitionen ovan i beskrivningen av investeringen), inbegripet grupper med en majoritet av den romska befolkningen eller romska befolkningsgrupper, ska ha tillgång till läkarvård genom de integrerade samhällscentrumen. Av de 300 orter som ska få tillgång till samhällsvård är 250 landsbygdsområden och 50 orter från stadsområden.
372	Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före	Mål	Skåp för familjeplanering utrustade eller utrustade och		Antal	0	119	Kv. 4	2025	119 familjeplaneringsskåp ska utrustas och/eller återställas. Familjeplaneringsskåp ska genomgå rehabiliterings- och renoveringsåtgärder

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	sjukhuset		renoverade							och förses med medicinsk laboratorieutrustning och bildåtergivningsutrustning. De hälso- och sjukvårdsenheter som driver familjeplaneringskontoren ska få tillgång till finansiering och genomföra projektet. Lokalerna ska också förses med utrustning (t.ex. Vårdpunkt plus analysanläggning – för sexuellt överförbara sjukdomar, ultraljudskanner med ultrabärbara gynekologiska sonder, mikroskop, it-utrustning, kylskåp, transportfordon (elfordon eller cyklar).
373	Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Mål	Öka tillgången till primärvård		Antal	168	109	Kv. 2	2025	Minskning av antalet landsbygdssamhällen som inte betjänas av en familjeläkare med 35 % (från 168 till 109) jämfört med februari 2021. Dessa grupper ska, när så är möjligt, inbegripa grupper med romsk befolkning. De investeringar som är inriktade på medicinsk infrastruktur före sjukhuset planeras omfatta 3 000 kanslier för allmänpraktiserande läkare och 200 integrerade samhällscentrum, som tillsammans utgör omkring 35 % av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										antalet aktiva allmänläkare i Rumänien (kopplat till målet att minska befolkningen med 35 % i samhällen utan en förordnad allmänpraktiserande läkare).
374	Investering 1. Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Mål	Ökat antal förebyggande samråd		Antal	1 100 000	1 265 000	Kv. 2	2024	Ökning av antalet förebyggande samråd med 15 %, med början det kalenderår som följer på den beräknade perioden för slutförande av de föreslagna investeringarna i medicinsk praxis och sammanslutningar av familjemedicinsk verksamhet (dvs. från och med den 30 juni 2024). Det totala antalet förebyggande samråd som ska genomföras mellan den 1 juli 2023 och den 30 juni 2024 bör öka med 15 % jämfört med uppgifterna för 2019. Målet på 15 % fastställdes med hänvisning till de samråd om förebyggande vård som genomfördes 2019 (omkring 1 100 000). Den procentuella ökningen fastställdes till ungefär hälften av den andel allmänpraktiserande läkare och integrerade samhällscentrum som ska renoveras. Närmare bestämt ska minst 35 % av läkarmottagningarna före

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										sjukhus få stöd inom ramen för RRF, vilket motsvarar en ökning av antalet tjänster med 15 %).
375	Investering 2. Utveckling av offentlig sjukhusinfrastruktur	Mål	Offentliga sjukhus som får utrustning och material för att minska infektionsrisken		Antal	0	25	Kv. 2	2024	Minst 25 offentliga sjukhus ska ha tillgång till utrustning och material som bidrar till att minska risken för sjukhusförvärvade infektioner, t.ex. utrustning för mikrobiologisk luftkontroll i byggnaderna och intensivvårdsenheter genom särskilda luftkonditioneringsanläggningar och anläggningar för desinfektion av medicinsk personal (t.ex. utrustning för miljösanering, sterilisering, avfallsbehållare)
376	Investering 2. Utveckling av offentlig sjukhusinfrastruktur	Mål	Nyfödda intensivvårdsenheter utrustade, även med nyfödda ambulanser (för regionala centrum)		Antal	0	25	Kv. 4	2024	25 intensivvårdsenheter ska dra nytta av investeringar i neonatal kritisk patientinfrastruktur för tidig diagnos, mödravård/neonatal behandling och postnatal behandling. Investeringen ska bestå av — utbyggnad av kapaciteten hos sjukhusinfrastruktur avsedd för neonatala kritiska patienter i) med ytterligare 124 bäddar – inklusive tillhörande infrastruktur och utrustning. ii) utrusta 90 befintliga sängar med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										lämplig medicinsk utrustning. — förbättra screeningprogrammet genom att utrusta den befintliga infrastrukturen med luftsyreblandare för förlossningssal och kejsarsnitt, SN-monitor, SOC-monitor, transportfläkt med 21–100 % justerbar FiO2, transportkuvöser, laserutrustning, retinalkamera, indirekt oftalmoskop, inklusive instrument — förvärv av 12 mobila neonatala intensivvårdsenheter (nivå 3). — byggande och utrustning av 8 regionala utbildningscentrum (100 kvadratmeter vardera) för kritiska neonatala patienter. Utbildningscentrumens utrustning ska bestå av följande: — Övningsdockor och didaktiska simulatorer som krävs i utbildningsprogram, såsom komplexsimulator, med flera moduler för mekaniska ventilationsscenarier, kardiella ultraljudssimulatorer, virtuell haptisk simulator, för endoskopi och kolonoskopi. — simulator för bronkoskopi baserad

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										på virtuell verklighet, ECMO-simulator. — avancerad modell för nödsimulator och återupplivning av nyfödda medfödda anomalier. — Övningsdocka, mekanisk ventilation. Detta ska förbättra andelen nyfödda med kritiska tillstånd som har tillgång till lämplig sjukvård från 64 % till 83 % (en beräknad förbättring med 30 % jämfört med den nuvarande situationen).
377	Investering 2. Utveckling av offentlig sjukhusinfrastruktur	Mål	Uppförande och/eller utrustning av nya offentliga hälso- och sjukvårdsenheter/sjukhus		Antal	0	25	Kv. 2	2026	Minst 25 offentliga hälso- och sjukvårdsenheter/sjukhus ska byggas och/eller utrustas genom delfinansiering genom RRF. Av de 25 offentliga hälso- och sjukvårdsenheterna/sjukhusen ska minst tre projekt slutföras genom den nyligen inrättade nationella byrån för infrastrukturutveckling inom hälso- och sjukvården (ANDIS) som inrättades inom ramen för Reformen 2. Investeringarna ska bestå av följande: — Investeringar i ny offentlig sjukhusinfrastruktur för att i) Tillhandahålla nya medicinska tjänster,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										ii) förbättra kvaliteten på de befintliga hälso- och sjukvårdstjänsterna — Investeringar i medicinsk utrustning och medicinsk utrustning för nybyggd hälso- och sjukvårdsinfrastruktur, t.ex. Bäddar, saneringsenheter, it-utrustning (minst 70 miljoner EUR), akutvagnar, defibrillatorer, infusionspumpar, system för fysiologisk övervakning (inklusive centralkonsol), fysiologiska övervakningssystem för akutvård, respiratorer för intensivvårdsenheter, allmänna skanningssystem. Minst 570 miljoner EUR av anslaget på 1 089 miljoner EUR eller de nybyggda byggnaderna ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. Detta krav är inte tillämpligt på projekt där investeringen endast består av inköp av ny utrustning. För att säkerställa överensstämmelse med den kostnadsinformation som tillhandahålls för denna investering, och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										som ett komplement till de kriterier som redan nämnts, bör även följande mål uppnås: • minst 1 500 bäddar i NNE-byggnader • minst 1 300 bäddar i NNE-byggnader + byggnader (byggnader som uppnår ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad) • minst 5 500 sängar ska utrustas • minst 5 500 sängar för ny it-utrustning De 25 sjukhusen och sjukhusenheterna ska väljas ut från följande förteckning (inklusive de tre projekt som ska ha slutförts genom den nyligen inrättade nationella byrån för infrastrukturutveckling inom hälso- och sjukvården (ANDIS) – som inrättades inom ramen för Reform 2): 1. Distriktssjukhus för akutvård Alba Iulia – omplacering och modernisering av verksamheten inom onkologiavdelningen och inrättande av den tillfälliga delen av kardiologi 2. Akutsjukhus, Alba Iulia – Uppbyggnad och utrustning av infektionssjukdomssektionen

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										3. Akutsjukhus, Pitești – radioterapilaboratorium 4. Sjukhuset ”Dr. G. Curteanu” Oradea – Byggande och utrustning av infektionssjukdomar och lungsjukdomar 5. Akutsjukhus, Bistrița – utbyggnad av sjukhuspaviljongen genom uppförande av en ny byggnad 6. Akutinstitutet för hjärt- och kärlsjukdomar ”Prof dr CC Iliescu” Bukarest – uppförande av nya lokaler 7. Obstetrik och gynekologiska sjukhus ”Filantropia” Bukarest – utbyggnad av sjukhuset 8. Psykiatriskt sjukhus ”Prof. dr. Alexandru Obregia” Bukarest – Uppförande av ett pediatriskt psykiatriskt centrum 9. Kliniksjukhuset ”Sfânta Maria” Bukarest – uppförande av centrum för multitransplantation 10. Kliniksjukhuset för lungmedicin, Constanța – uppförande av lungmedicinenhet 11. Nödsjukhus i Sibiu – nytt sjukhus 12. Kommunalsjukhuset Timișoara –

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										uppförande och utrustning av ny förlossningsavdelning 13. Akutsjukhus för barn Louis Turcanu, Timișoara – utrustat nytt sjukhus med medicinsk utrustning 14. Distriktssjukhus för akutvård, Vaslui – Uppförande av nya avdelningar för infektionssjukdomar, psykiatri, kroniska sjukdomar 15 distriktssjukhus för akutvård, Focsani-Vrancea – nytt sjukhus 16. Regionalt centrum för cerebrovaskulära sjukdomar och neurokirurgi, Cluj – nytt sjukhus 17. Obstetrik- och gynekologisjukhus, Buftea – Utbyggnad och utrustning. Nedmontering av befintliga byggnader 18. Ny traumaenhet, Brașov 19. Ny traumaenhet, Craiova 20. Ny enhet för traumakirurgi, Pitesti 21. Ny traumaenhet, Sibiu 22. Akutsjukhus, Alba Iulia – Uppbyggnad och utrustning av enhet för kronisk psykiatri 23. Sjukhus för infektionssjukdomar och pneumofysiologi, Brașov – ny byggnad

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										24. Multiorgantransplantationscentrum, Cluj – nytt sjukhus 25. Regionalt onkologiskt institut, Timisoara – nytt sjukhus 26. Kommunal poliklinik, specialiserad på kardiologi och onkologi, Constanța – nytt sjukhus 27. Inrättande av obstetrik och gynekologi, neonatologi, barnkirurgi och pediatrik, Arad – nya enheter 28. Institutet ”Niculae Stăncioiu” för kardiovaskulära sjukdomar Cluj-Napoca – ny del 29. Distriktssjukhus för akutvård Miercurea Ciuc – Uppförande av en ny byggnad för lung- och infektionssjukdomar 30. Regionalt akutsjukhus, Brașov – nytt sjukhus 31. Universitetssjukhuset i Bukarest – modernisering, byggande, återställande av infrastruktur 32. ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” sjukhus, Balotești – uppgradering av infrastruktur 33. ”Prof. Dr. Dimitre Gerota” akutsjukhus, Bukarest – nytt sjukhus

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										34. ”Dr Teodor Andrei” kommunsjukhus, Lugoj – nytt sjukhus 35. Medicinsk paviljong, Constanța – ny enhet 36. Regionala institutet för kardiovaskulära läkemedel, Miroslava – nytt sjukhus 37. Akutsjukhus i regionen Piatra Neamț – nytt sjukhus 38. Zerlendi, centrum för tuberkolosdiagnostik och behandling, Bukarest – nytt sjukhus 39. ”Victor Gomoiu” Barnsjukhus, Bukarest – nytt kompetenscentrum för onkopediatrik 40. Barnsjukhus, Cluj – nytt sjukhus 41. Akutsjukhus, Târgu Mures – ny sjukhusavdelning 42. Distriktssjukhus för akutvård, Arad – rehabilitering av sjukhusvård inom kardiovaskulär medicin 43. Distriktssjukhus för akutvård, Arad – ny radioterapi 44. ”Sf. Apostol Andrei distriktssjukhus för akutvård, Constanța – utbyggnad av enhet för pediatrisk och neonatal vård 45. Akutsjukhus Ilfov, Ilfov –

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										avdelningar för operation och neurokirurgi samt allmän kirurgi 46. Akutsjukhus i Giurgiu – nytt sjukhus, första stadiet (onkologi och kardiologi) 47. Akutsjukvårdscentral, Voluntari – ny enhet 48. Akutinstitut för hjärt- och kärlsjukdomar och transplantationer, Târgu Mures – ny enhet 49. Kommunalsjukhuset Bacău – inrättande och utrustning av en ny brännanläggning Den slutliga förteckningen över sjukhus och sjukhusenheter ska också vara beroende av metoden för prioritering av infrastrukturinvesteringar.

M. DEL 13: SOCIALA REFORMER

Denna del omfattar en rad reformer och investeringar för att stärka den sociala tryggheten i Rumänien.

Syftet med delen är att stödja de mest utsatta, däribland arbetstagare, barn, personer med funktionsnedsättning, personer utanför arbetskraften och äldre, genom att öka tillgången till sociala tjänster. De reformer som stöder investeringarna omfattar ändringar av lagstiftningen för att förhindra att barn skiljs från sina familjer, ta itu med avinstitutionaliseringsprocessen för personer med funktionsnedsättning, inleda genomförandet av minimiinkomsten för inkludering, minska det odeklarerade arbetet och göra det möjligt för icke förvärvsarbetande att hitta arbete. Åtgärderna ska även stödja reformen av äldreomsorgen och inrättandet av en objektiv mekanism för fastställande av minimilöner. De kompletterande investeringarna avser inrättandet av ett nätverk av dagcenter för barn med risk för separation, rehabilitering och renovering av sociala tjänster för personer med funktionsnedsättning, inrättandet av en digital plattform för att genomföra kupongsystemet för hushållsanställda och inrättande av daghem och rehabiliteringscenter för äldre.

Dessa investeringar och reformer ska bidra till att följa Rumäniens landsspecifika rekommendationer från de senaste två åren för att ”öka de sociala tjänsternas täckning och kvalitet och fullborda reformen av minimiinkomsten för inkludering” (landsspecifik rekommendation 3, 2019), ”säkerställa fastställande av minimilöner på grundval av objektiva kriterier som är förenliga med skapandet av arbetstillfällen och konkurrenskraft” (landsspecifik rekommendation 3, 2019) och till att ”utvidga de sociala skyddsåtgärderna och tillgången till grundläggande tjänster för alla” (landsspecifik rekommendation 2, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

M.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Skapa en ny rättslig ram för att förhindra att barn skiljs från sina familjer

Syftet med denna reform är att förhindra att barn separeras från sina familjer, särskilt i utsatta familjer. Reformen ska genomföras genom att en ny rättsakt träder i kraft som ska skapa en ram för att genomföra åtgärder (t.ex. rådgivning och stöd till föräldrar och barn, dagcenter för barn som riskerar att separeras från föräldrarna, dagcenter för barn med funktionsnedsättning) för att effektivt förhindra att barnet separeras från familjen och stödja familjen när det gäller att uppfostra och ta hand om det barn som riskerar att separeras. Lagstiftningsakten ska omfatta följande: En identifierad stabil finansieringskälla för åtgärderna, en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå och en utbetalningsmekanism som är beroende av de centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform 2. Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning

Syftet med denna reform är att påskynda avinstitutionaliseringsprocessen för personer med funktionsnedsättning och förhindra att de institutionaliseras.

Reformen ska genomföras genom att en rättsakt träder i kraft för godkännande av handledningen för att påskynda avinstitutionaliseringsprocessen för alla personer med funktionsnedsättning som för närvarande är institutionaliserade, så att en ”självständig livsväg” fastställs för varje person. Lagstiftningsakten ska innehålla en fastställd stabil finansieringskälla för de åtgärder som planeras i riktlinjen, tillsammans med en utbetalningsmekanism som villkoras av att centrala resultatindikatorer för de politiska målen uppnås och en styrningsstruktur med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå. Lagstiftningsakten ska också grundas på en fullständig kartläggning av den individuella situationen för alla personer med funktionsnedsättning, som för närvarande är institutionaliserade i Rumänien, i syfte att fastställa en ”självständig livsväg” för varje person, utförd av en oberoende myndighet/enhet i enlighet med principerna för ärendehantering.

Reformen av förebyggandet av institutionaliseringsprocessen för personer med funktionsnedsättning ska genomföras genom att lagstiftningsakten om genomförande av den antagna nationella strategin för att förebygga institutionalisering och åtgärderna för en ”självständig livsväg” för största möjliga majoritet av alla personer med funktionsnedsättning träder i kraft.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform 3. Genomförande av minimiinkomst (VMI)

Syftet med denna reform är att förbättra det sociala biståndet och minska fattigdomen för de mest utsatta och samtidigt minska den administrativa bördan för de nationella utbetalande organen och socialinspektionerna, de lokala offentliga förvaltningarna och stödmottagarna.

Reformen ska genomföras genom att lagändringar träder i kraft som fastställer metodologiska regler för genomförandet av lagstiftningen om VMI, samtidigt som man bibehåller minst samma nivå av tillräcklighet i fråga om förmåner och villkor för berättigande som föreskrivs i lag 196/2016, den nuvarande tillämpliga lagstiftningen, i syfte att minska fattigdomen, stimulera sysselsättningen genom aktiveringsåtgärder och öka utbildningsnivån. Betalningen av minimiinkomst ska finansieras genom den rumänska statsbudgeten. Den digitala plattformen till stöd för denna reform ska utvecklas inom pelare II – del 7. Digitalisering.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2025.

Reform 4. Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete

Syftet med denna reform är att minska antalet odeklarerade arbeten, skapa incitament för att formalisera arbetet och göra det möjligt för icke förvärvsarbetande att hitta arbete.

Reformen ska genomföras genom att en rättsakt om inrättande av systemet med arbetskuponger träder i kraft för att främja formell sysselsättning. Detta kupongsystem bör skapa incitament för att skapa formell sysselsättning för hushållsanställda som för närvarande är registrerade som arbetslösa eller utanför arbetskraften. Reformen syftar till att inrätta ett system för betalning och registrering av personer som bedriver inhemsk verksamhet på grundval av arbetskuponger, som köpts av mottagaren och sedan bytts ut mot pengar av hushållsleverantören, efter avdrag för tillhörande avgifter, och därigenom förvärvar status som försäkrad i socialförsäkringssystemet och sjukförsäkringssystemet.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 mars 2026.

Reform 5. Se till att minimilönen fastställs

Syftet med reformen är att inrätta en mekanism för fastställande av minimilöner som bygger på objektiva kriterier och är förenlig med skapandet av arbetstillfällen och landets konkurrenskraft.

Reformen ska genomföras genom att en rättsakt träder i kraft som inrättar en ny mekanism och en formel för att objektivt fastställa minimilönenivån på ett systematiskt sätt, i samråd med arbetsmarknadens parter och med beaktande av unionens åtgärder.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 mars 2024.

Investering 1. Inrättande av ett nätverk av dagcenter för barn som riskerar att skiljas från sina familjer

Syftet med denna investering är att förhindra att barn skiljs från sin familj. Innan investeringen görs ska barnens och familjens behov kartläggas med tillgängliga tjänster och infrastrukturer för barn som riskerar att separeras från familjer, särskilt i utsatta samhällsgrupper. Investeringen ska bestå i idrifttagande av ett nätverk av 150 d-servicecentrum , varav minst 10 % i samhällen med en betydande romsk befolkning, för att förhindra att barn skiljs från sina familjer. Av de 150-dagstjänstcentraler ska 145 uppfylla kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer. 5 ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 2. Rehabilitering, renovering och utveckling av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning

Syftet med denna investering är att förbättra de sociala tjänster som tillhandahålls personer med funktionsnedsättning för att stödja deras avinstitutionalisering. Investeringarna ska göra det möjligt att inleda driften av 55 nya samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning (dagcenter, hjälp- och stödtjänster och centrum för neuromotoråtervinning av patienter) som ska tillhandahålla verksamhet för minst 4 870 personer med funktionsnedsättning under 4 år för att säkra ett självständigt liv. Av de 55 nya samhällstjänsterna ska 45 vara nya nära-nollenergibyggnader, i enlighet med nationella riktlinjer. 10 ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. På samma sätt ska investeringen möjliggöra modernisering av ytterligare 50 samhällscentrum (dagcenter och neuromotoriska återhämtningscentrum för personer med funktionsnedsättning) genom ett nationellt program för att finansiera investeringar såsom rehabilitering, konsolidering, modernisering och tillhandahållande av samhällsbaserade tjänster. Därefter ska 25 dagcenter och 25 öppenvårdscentraler för neuromobilitet tas i drift genom en öppen ansökningsomgång för tillhandahållande av offentliga sociala tjänster som ska uppfylla kriterierna för stödberättigande för dessa investeringar, inbegripet villkoret att minst 1 000 personer med funktionsnedsättning ska tas emot per år.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 3. Införande av arbetskort för hushållsarbete i praktiken

Syftet med denna investering är att göra systemet med arbetskuponger operativt genom att säkerställa enkel och digital tillgång för alla användare: Arbetstagare och mottagare av tjänster.

Investeringen ska göra det möjligt för den rumänska nationella arbetsförmedlingen (ANOFM) att tillhandahålla och förvalta en funktionell digital plattform för vouchrar för hushållsanställda, som förväntas möjliggöra bland annat följande: Att utföra alla kupongrelaterade transaktioner digitalt (t.ex. inköp, kodning av arbetstider), koda in uppgifter om hushållsanställdas verksamhet (t.ex. antal timmar, typ av hushållsverksamhet som utförs) och säkerställa interoperabilitet med andra relevanta databaser (t.ex. finansministeriet, ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och socialt skydd, arbetsförmedlingens databaser).

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
378	Reform 1. Skapa en ny rättslig ram för att förhindra att barn skiljs från sina familjer	Delmål	Ikraftträdande av en rättsakt som krävs för att förhindra separation av barn från familjen och stöd till utsatta familjer	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsakt som krävs för att förhindra separation av barn från familjen och stöd till utsatta familjer				Kv. 4	2022	Den nya lagen ska skapa en ram för åtgärder (till exempel rådgivning och stöd till föräldrar och barn, dagcenter för barn som riskerar att separeras från föräldrarna, dagcenter för barn med funktionsnedsättning) för att effektivt förhindra att barnet separeras från familjen och stödja familjen när det gäller att uppfostra och ta hand om det barn som riskerar att separeras. Lagstiftningsakten ska omfatta följande: - en identifierad stabil finansieringskälla för åtgärderna - en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										nationell och lokal nivå. - en mekanism för utbetalning av medel på villkor att de centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen uppnås.
379	Reform 1. Skapa en ny rättslig ram för att förhindra att barn skiljs från sina familjer	Mål	Minska antalet barn som separerats från familjen och som omfattas av det sociala trygghetssystemet		Antal	12 139	6 100	Kv. 2	2026	Minskning av antalet barn som separerats från familjen och som omfattas av det sociala trygghetssystemet jämfört med 31.12.2020.
380	Reform 2. Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	Delmål	Ikraftträdande av lagen om genomförande och idrifttagande av vägledningen för att påskynda avinstitutionali	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten				Kv. 4	2022	Ikraftträdande av lagen om genomförande och idrifttagande av handledningen för att påskynda avinstitutionaliseringsprocessen för alla personer med funktionsnedsättning som för närvarande är

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			serings-processen							institutionaliserade så att en ”självständig livsväg” fastställs för varje person och görs på grundval av en ärendehanteringsstrategi. Vägledningen för att påskynda avinstitutionaliseringsprocessen kommer att utgöra en bilaga till den nationella strategin, som båda godkänns genom ett regeringsbeslut. Lagstiftningsakten ska även omfatta - en identifierad stabil finansieringskälla för de åtgärder som planeras i riktlinjen. - en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- en mekanism för utbetalning av medel på villkor att de centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen uppnås. Rättsakten ska grundas på en fullständig kartläggning av den individuella situationen för alla personer med funktionsnedsättning som för närvarande är institutionaliserade i Rumänien.
381	Reform 2. Reform av skyddssystemet för vuxna med funktions-nedsättning	Delmål	Ikraftträdande av lagen till stöd för genomförandet av den antagna nationella strategin för förebyggande av institutionalisering	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten till stöd för genomförandet av den antagna nationella strategin för förebyggande av				Kv. 4	2022	Ikraftträdande av lagen till stöd för genomförandet av den antagna nationella strategin för förebyggande av institutionalisering som innehåller åtgärder för en ”självständig livsväg” för majoriteten av personer med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				institutionalisering						funktionsnedsättning och som för närvarande är institutionaliserade. Lagstiftningsakten ska omfatta följande: - en identifierad stabil finansieringskälla för de planerade åtgärderna. - en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå. - en mekanism för utbetalning av medel på villkor att de centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen uppnås.
382	Reform 2. Reform av skyddssystemet för vuxna med	Mål	Institutionaliserade personer med funktionsnedsä		Antal	0	8 455	Kv. 2	2026	Minst 8 455 (50 % av antalet i december 2020) institutionaliserade personer med

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	funktionsnedsättning		ttning som får individanpassat stöd för att avinstitutionalisera och genomföra sin ”självständiga livsväg”							funktionsnedsättning som fick stöd med tanke på avinstitutionaliseringen och genomförandet av deras ”självständiga livsväg”.
383	Reform 2. Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	Mål	Minskning av det totala antalet institutionaliserade personer med funktionsnedsättning (jämfört med uppgifter per 31.12.2020)		Antal	16 911	11 500	Kv. 2	2026	Minskning av antalet institutionaliserade personer med funktionsnedsättning, efter att ha fått relevant stöd, baserat på en ärendehanteringsstrategi, för att gå vidare med sin ”självständiga livsväg” till 11 500 av 16 911.
384	Reform 3. Genomförande av minimiinkomst (VMI)	Delmål	Ikraftträdande av lagen om godkännande av tillämpningsföreskrifterna för VMI	Bestämmelse i lagen som anger tillämpningsföreskrifterna för VMI				Kv. 3	2022	Lagen ska fastställa metodologiska regler för genomförande av lagstiftning om VMI, samtidigt som man bibehåller minst samma nivå av tillräcklighet för förmåner och villkor för berättigande som

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										föreskrivs i den nuvarande lagen (lag 196/2016) i syfte att minska fattigdomen, stimulera sysselsättningen genom aktiveringsåtgärder och öka utbildningsnivån.
385	Reform 3. Genomförande av minimiinkomst (VMI)	Mål	Antal ytterligare berättigade familjemedlemmar som omfattas av det förbättrade systemet		Antal	189 000	245 700	Kv. 2	2024	Ytterligare stödberättigade familjer som får det förbättrade systemet (beräknat på grundval av uppskattningen av antalet familjemedlemmar enligt den uppdaterade lagen), utöver de nuvarande berättigade mottagarna av garanterad minimiinkomst, dvs. 189 000 familjer den 31 december 2020. Utbetalning av minimiinkomst/familjestöd ska finansieras genom statsbudgeten.
386	Reform 3. Genomförande	Mål	Mottagare av minimiinkomst		% (procent-	0	60 %	Kv. 2	2025	Minst 60 % av mottagarna av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	av minimiinkomst (VMI)		får minst en aktiveringsåtgärd		andel)					minimiinkomsten för inkludering under de senaste 12 månaderna ska ha fått minst en aktiveringsåtgärd. Aktiveringsåtgärden ska bestå av följande: Arbetsförslag, utbildningsverksamhet i enlighet med de behov som identifierats på grundval av principerna för ärendehantering (enligt det INTESPO-projekt som finansieras av ESF).
387	Reform 4. Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter för kupongsystemet för hushållsanställda	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av lagen om genomförande av systemet med arbetskuponger				Kv. 1	2022	Ikraftträdande av lagen om inrättande av systemet med arbetskuponger för att främja formell anställning av hushållsanställda som för närvarande är registrerade som arbetslösa eller utanför arbetskraften.
388	Reform 4.	Mål	Stödmottagare		Antal	0	10 000	Kv. 4	2024	Minst 10 000

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete		(anställning av hushållsanställda)							stödmottagare ska anställa hushållsanställda genom kupongsystemet.
389	Reform 4. Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	Mål	Stödmottagare (anställning av hushållsanställda)		Antal	10 000	30 000	Kv. 1	2026	Minst 30 000 stödmottagare ska anställa hushållsanställda genom kupongsystemet.
390	Reform 4. Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	Mål	Hushållsanställda/leverantörer som tidigare registrerats som arbetslösa eller utanför arbetskraften tillhandahåller tjänster med hjälp av arbetskort.		Antal	0	20 000	Kv. 4	2024	Minst 20 000 hushållsanställda/leverantörer som tidigare registrerats som arbetslösa eller utanför arbetskraften tillhandahåller tjänster med hjälp av arbetskort.
391	Reform 4. Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	Mål	Hushållsanställda/leverantörer som tidigare registrerats som arbetslösa eller utanför arbetskraften tillhandahåller		Antal	20 000	60 000	Kv. 1	2026	Minst 60 000 hushållsanställda/leverantörer som tidigare registrerats som arbetslösa eller utanför arbetskraften tillhandahåller tjänster med hjälp av arbetskort.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			tjänster med hjälp av arbetskort.							
392	Reform 5. Säkerställa fastställande av minimilöner	Delmål	Ikraftträdande av förordningen om det nya systemet för fastställande av minimilöner	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten				Kv. 1	2024	Lagstiftningsakten ska fastställa en ny mekanism och en formel för att objektivt fastställa minimilönenivån på ett systematiskt sätt, i samråd med arbetsmarknadens parter och med beaktande av unionens åtgärder.
393	Investering 1. Inrättande av ett nätverk av dagcenter för barn som riskerar att skiljas från sina familjer	Delmål	Kartläggning av behov, tillgängliga tjänster och infrastruktur för barn som riskerar att separeras från familjer, särskilt i utsatta samhällsgrupper.	Kartläggning av behov, tillgängliga tjänster och infrastruktur som levererats				Kv. 2	2023	En kartläggning av tillgängliga tjänster och infrastruktur för barn som riskerar att separera från familjer, särskilt i utsatta samhällsgrupper, ska tillhandahållas. Dagcentrum ska bygga på resultaten av denna kartläggning för att tillgodose de identifierade behoven, särskilt hos utsatta grupper (såsom låginkomsttagare,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										personer med funktionsnedsättning, personer från marginaliserade grupper, inklusive romer, personer med invandrarbakgrund). Kartläggningen ska även identifiera eftersatta/segregerade bostadsområden för att tillgodose behoven hos utsatta/marginaliserade befolkningsgrupper (t.ex. låg inkomstnivå, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå).
394	Investering 1. Inrättande av ett nätverk av dagcenter för barn som riskerar att skiljas från sina familjer	Mål	Dagcenter för att förhindra att barn skiljs från familjen		Antal	0	150	Kv. 4	2024	Idrifttagande av ett nätverk med 150 dagcenter till minst 10 % i samhällen med en betydande romsk befolkning, för att förhindra att barn separeras från familjerna. 145 av de nybyggda byggnaderna ska uppfylla kravet på nära-nollenergibyggnad enligt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										nationella riktlinjer. 5 av de nybyggda byggnaderna ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.
395	Investering 2. Rehabilitering, renovering och utveckling av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning	Mål	Moderniserade samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning		Antal	0	50	Kv. 4	2024	Antal moderniserade samhällstjänster (dagcenter och neuromotoriska återhämtningscentrum för personer med funktionsnedsättning) genom ett nationellt program för att finansiera investeringar såsom rehabilitering, konsolidering, modernisering och tillhandahållande av samhällsbaserade tjänster. Därefter ska 25 dagcenter och 25

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										öppenvårdscentraler för neuromobilitet tas i drift genom en öppen ansökningsomgång för tillhandahållande av offentliga sociala tjänster som ska uppfylla kriterierna för stödberättigande för dessa investeringar, inbegripet villkoret att minst 1 000 personer med funktionsnedsättning ska tas emot per år.
396	Investering 2. Rehabilitering, renovering och utveckling av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning	Mål	Nya samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning		Antal	0	55	Kv. 4	2025	Idrifttagande av 55 nya samhällstjänster (45 nya nära-nollenergibyggnader och 10 nära-nollenergibyggnader +) för personer med funktionsnedsättning (dagcenter, hjälp- och stödtjänster och patientcenter för neuromotorisk återhämtning) som ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										tillhandahålla verksamhet för minst 4 870 personer med funktionsnedsättning på 4 år, med sikte på ett självständigt boende. De 10 nya byggnaderna med nollutsläpp + ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.
397	Investering 3. Införande av arbetskort för hushållsarbete i praktiken	Delmål	Idrifttagande av en funktionell digital plattform för användning av kuponger för hushålls-anställda	Den digitala plattformen är i drift				Kv. 4	2023	Leverans av den funktionella digitala plattformen för vouchrar för hushållsanställda, som förväntas möjliggöra bland annat - Utföra alla kupongrelaterade transaktioner (köp, kodning av arbetstider) digitalt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- Kodning av uppgifter om hushållsanställdas verksamhet (antal timmar, typ av hushållsverksamhet som utförs,) digital interoperabilitet med andra relevanta databaser (t.ex. finansministeriet, ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och socialt skydd, den offentliga arbetsförmedlingens databaser).

M.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 6. Förbättring av lagstiftningen om den sociala ekonomin

Syftet med denna reform är att i högre grad mobilisera den potential som företag inom den sociala ekonomin har när det gäller innovation och bidrag till de sociala och miljömässiga utmaningarna.

Reformen ska genomföras genom en ändring av lag nr 219/2015 om den sociala ekonomin och tillämpningsföreskrifterna för att förenkla registreringsförfarandet för sociala företag, säkerställa deras faktiska integrering med sysselsättningspolitiken samt aktiva sysselsättningsåtgärder, inbegripet åtgärder för att förbättra hållbarheten i den sociala ekonomins strukturer, till exempel genom förmånliga system för offentlig upphandling av varor och tjänster som tillhandahålls av företag inom den sociala ekonomin.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2022.

Reform 7. Reform av långtidsvården för äldre

Syftet med denna reform är att förbättra kvaliteten på långtidsvården för äldre.

Reformen ska genomföras genom att strategins lagstiftningsakt träder i kraft, inbegripet strategier för aktivt åldrande, vårdbehov vid långvarigt vårdbehov och samhällsbaserade tjänster för äldre. Lagstiftningsakten ska bland annat innehålla följande: En identifierad stabil finansieringskälla för åtgärderna, en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå, en utbetalningsmekanism som är villkorad av att centrala resultatindikatorer för de politiska målen uppnås och en översyn av minimikvalitetsstandarderna för långtidsvård. Lagstiftningsakten ska också baseras på en fullständig kartläggning på gemenskapsnivå (kommun-, stads-/länsnivå) av den potentiellt beroende äldre befolkningen eller i riskzonen (t.ex. fattigdom, hälsa, ensamhet, hög grad av beroende) i syfte att fastställa vilken typ av långvarig vård och omsorg som behövs.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 4. Inrättande av ett nätverk av daghem och rehabiliteringscenter för äldre

Syftet med investeringen är att ge äldre tillgång till långtidsvård av hög kvalitet genom ett nätverk av daghem och rehabiliteringscentrum. Investeringen ska göra det möjligt för ett nät av 71 dagars tjänstecentrum att tas i drift. Centrumen ska tillhandahålla socialt bistånd och rehabiliteringstjänster, och var och en av dem ska ha minst en rörlig grupp av tjänsteleverantörer för äldre som inte kan komma till centrumet. Detta ska baseras på den kartläggning som ska göras i enlighet med den nationella strategin för långtidsvård.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

M.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
398	Reform 6. Förbättring av lagstiftningen om den sociala ekonomin	Delmål	Ikraftträdande av ändringen av lag nr 219/2015 om den sociala ekonomin och tillämpningsföreskrifterna	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringen av lag nr 219/2015 om den sociala ekonomin och tillämpningsföreskrifterna				Kv. 2	2022	Ändringarna i lagstiftningen ska medföra följande: - Förenklat registreringsförfarande för sociala företag - Bättre målinriktning av den ekonomiska verksamheten och arbetskraftsanvändningen så att den bättre tillgodoser behoven hos utsatta grupper och marginaliserade befolkningsgrupper. - Identifierade åtgärder för att förbättra hållbarheten i den sociala ekonomins strukturer, t.ex. förmånliga system för offentlig upphandling av varor och tjänster.
399	Reform 7. Reform av långtidsvården för äldre	Delmål	Ikraftträdande av en lag om antagande och genomförande av den nationella	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakt				Kv. 4	2022	Lagstiftning för den antagna strategin, inbegripet åtgärder för aktivt åldrande, åtgärder för att täcka vårdbehov vid långvarigt vårdbehov och samhällsbaserade tjänster för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			strategin för långtidsvård	en till stöd för genomförandet av den antagna nationella strategin för långvarig vård och omsorg						äldre. Lagen ska medföra - en identifierad stabil finansieringskälla för åtgärderna - en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå. - en mekanism för utbetalning av medel på villkor att de centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen uppnås - översyn av lägsta kvalitetsstandarder, Lagstiftningsakten ska grundas på en fullständig kartläggning på gemenskapsnivå (kommun-, stads-/länsnivå) av den potentiellt beroende äldre befolkningen eller i riskzonen (t.ex. fattigdom, hälsa, ensamhet, hög grad av beroende).
400	Investering 4. Inrättande av ett	Mål	Idrifttagande av daghem och		Antal	0	71	Kv. 2	2026	Idrifttagande av ett nät med 71 dagcenter. Centrumen ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	nätverk av daghem och rehabiliteringscenter för äldre		rehabilitering av äldre							tillhandahålla socialt bistånd och rehabiliteringstjänster, och var och en ska ha minst ett mobilt team av tjänsteleverantörer för äldre personer som inte kan komma till centrumet. Detta ska baseras på den kartläggning som ska genomföras i enlighet med delmål 399 – Ikraftträdande av lagstiftning för antagande och genomförande av den nationella strategin för långvarig vård och omsorg.

N. DEL 14: GOD FÖRVALTNING

Målen för delen är, genom en bred uppsättning reformer och investeringar, i) att förbättra styrningen med ett förutsägbart, välgrundat och deltagandebaserat beslutssystem, ii) att se till att offentliga tjänster av god kvalitet tillhandahålls genom en pool av professionella och välutbildade tjänstemän som på ett adekvat sätt motsvarar medborgarnas och företagens utmaningar, behov och förväntningar. Detta ska stärka motståndskraften och förmågan att anpassa sig till den gröna och digitala omställningen.

Delen omfattar följande specifika mål:

1. Bättre samordning, utformning och genomförande av regeringens politik, ökad öppenhet och ökat förtroende för den offentliga sektorn.

2. Effektiv personalförvaltning inom den offentliga sektorn.

3. En sammanhållen lönepolitik inom den offentliga sektorn som är kopplad till resultat och hållbar på lång sikt (skälig lön).

4. Stärka rättsväsendets oberoende, förbättra tillgången till rättslig prövning och öka rättsväsendets effektivitet.

5. Ett effektivare nationellt upphandlingssystem, bland annat genom att stärka de upphandlande myndigheternas/enheternas administrativa kapacitet, inom en flexibel och enhetlig rättslig ram.

6. Förbättra den offentliga politiken/beslutsprocessen genom samråd med berörda parter.

7. Ökad motståndskraft hos statsägda företag till följd av genomförandet av principerna för företagsstyrning.

Delen består av nio reformer och fem investeringar.

De åtgärder som ingår i delen förväntas ta itu med en rad utmaningar som lyfts fram i den landsspecifika rekommendationen för att öka effektiviteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa ett fullständigt och hållbart genomförande av den nationella strategin för offentlig upphandling. Att förbättra kvaliteten och förutsägbarheten i beslutsfattandet, bland annat genom lämpliga samråd med berörda parter, effektiva konsekvensbedömningar och rationaliserade administrativa förfaranden och lämpligt deltagande av arbetsmarknadens parter (de landsspecifika rekommendationerna 3, 4 och 5, 2019 och landsspecifik rekommendation 4, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

N.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1.1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande

ministerier samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på offentliga samråd på alla förvaltningsnivåer.

Syftet med reformen är att förbättra planeringen av den offentliga politiken på kort och medellång sikt (genom att utveckla institutionella mekanismer för strategisk planering och koppla dem till budgetplaneringen), att stärka systemet med preliminära konsekvensanalyser av lagstiftningen (genom anpassningar av förfaranden och institutioner), att förbättra kapaciteten för planering och utformning av den offentliga politiken (genom nya mekanismer för förvaltning av regeringsstrategier, utbildning eller erfarenhetsutbyte och genom att införa begreppet innovativ styrning) och att stärka samordningen vid regeringscentrumet för politiska åtgärder av stark horisontell karaktär som inbegriper ett stort antal berörda parter (t.ex. den gröna).

Följande särskilda åtgärder ska genomföras som en del av denna reform:

1) Antagande och ikraftträdande av metoder och förfaranden för att förbättra den offentliga politikens logiska grund och för att förenkla planeringen och administrationen (senast den 31 mars 2022). Till följd av detta ska minst 50 % av de föreslagna lagstiftningsinitiativen, som ingår i regeringens årliga arbetsplan, godkännas inom den planerade tidsplanen senast den 31 mars 2026, och 25 % av presentations- och motivationsverktygen (dvs. motiveringar/motiveringar som åtföljer utkast till föreskrifter) ska uppfylla de fastställda kvalitetskriterierna (dvs. bedöms på en utmärkt eller tillfredsställande nivå) enligt den regeringsmetod som antogs i den första årsrapporten om den lagstiftningsmässiga konsekvensbedömningen (antagen 2019) senast den 31 december 2024.

2) inrättande och idrifttagande av ett nytt system för strategisk förvaltning och strategisk planering i alla ministerier, medan strategier och strategiska planer som utarbetas på ministernivå ska följa bestämmelserna i de metoder som antagits inom ramen för åtgärd 1) ovan och överföras till övervakningsplattformen för institutionella strategiska planer, eftersom den utvidgas till att omfatta alla ministerier (senast den 30 juni 2023). Till följd av detta ska alla fackministerier ha planerat sina budgetar per program och minst tre ministerier ska också ha verkställt/genomfört budgetar per program senast den 30 juni 2025.

3) Antagande och ikraftträdande av en rättsakt om genomförande av en struktur för att säkerställa genomförandet av en effektiv mekanism för kontroll av lagstiftningens kvalitet senast den 31 mars 2022.

4) Fastställande av det befintliga grundscenariot för innovation på central myndighetsnivå (fackministerier och regeringens generalsekretariat) och slutförande av en handlingsplan för införande av innovationsmekanismer och skapande av ett regelverk som gör det möjligt för den offentliga förvaltningen att förnya sig (31 december 2022).

5) Förbättra kvaliteten på offentliga samråd och utveckla det civila samhällets deltagande i beslutsprocessen genom att stärka den rättsliga och förfarandemässiga ramen för samordning och effektivt genomförande av öppna regeringsinitiativ (Open Government Initiative). Detta ska uppnås genom

i) Uppdatering av den rättsliga ramen, utvidgning av it-plattformen, kapacitetsuppbyggnad för offentliganställda, antagande av en strategi för öppen förvaltning. Detta kommer att leda till en ökning med 20 % av antalet utkast till lagstiftningsakter som ska bli föremål för offentligt samråd och deltagande av berörda parter på central nivå senast den 30 juni 2026.

ii) Utbildning anordnad för det civila samhällets organisationer för att öka deras kapacitet och kompetens att delta effektivt i offentliga samrådsprocesser. Som ett resultat av denna åtgärd ska 800 företrädare för det civila samhällets organisationer utbildas senast den 31 december 2025.

6) Antagande och ikraftträdande av riktlinjerna för lämplig användning och tillsyn av det gemensamma öppenhetsregistret (RUTI) som syftar till ett korrekt genomförande av det offentliga registret (senast den 30 september 2022).

7) Antagande och ikraftträdande av metoden för användning av undantagsförordningar, som ska ange under vilka omständigheter dessa ordval får användas och hur deras inverkan ska bedömas (i efterhand, på förhand) samt tillhörande förfaranden för utarbetande och godkännande (senast den 30 september 2022).

8) Antagande och ikraftträdande av lagändringarna i lag 24/2000 om lagstiftningsteknik för att säkerställa att hela lagtexten offentliggörs efter det att ändringarna har gjorts, vilket för närvarande inte sker systematiskt (senast den 30 september 2022).

Reform 2 Stärka samordningen i centrum för regeringen genom en integrerad och konsekvent strategi för initiativ till klimatförändringar och hållbar utveckling

Reformen har följande mål: i) Att säkerställa att gröna åtgärder och grön politik är effektiva och ändamålsenliga genom att införa en mekanism för samordning och genomförande av den europeiska gröna given i Rumänien. och ii) att reformera den offentliga förvaltningen genom att främja och samordna en konsekvent offentlig politik för hållbar utveckling på alla nivåer och inom alla sektorer av staten, med fokus på digital omvandling och ökad relevans/användning av den vetenskapliga strategin i den offentliga politiken för hållbar utveckling.

Detta ska uppnås genom inrättande och drift av en interinstitutionell klimatkommitté med mandat att prioritera klimatåtgärder och övervaka framstegen varje år senast den 30 juni 2022. Som ett resultat av denna åtgärd ska 90 % av de prioriteringar som fastställts av den interinstitutionella kommittén för klimatförändringar för 2025, i linje med målen i den integrerade energi- och klimatplanen, uppnås senast den 31 mars 2026 och 2000 offentliga tjänstemän ska vara kvalificerade som ”expert på hållbar utveckling” i offentliga institutioner på central och lokal nivå senast den 30 september 2025.

Reform 3. Utveckling av personaladministration inom den offentliga sektorn

Syftet med reformen är att modernisera förvaltningen av den offentliga förvaltningen genom att främja ett nytt öppet och inkluderande rekryteringssystem med hjälp av en kompetensram som är anpassad till verkligheten i den offentliga sektorn och som är direkt kopplad till de institutionella behoven och behoven hos medborgarna och de företag som de betjänar. Dessa reformåtgärder ska gå hand i hand med en stark digitalisering av den offentliga sektorn och förvärvande av digital kompetens bland offentliganställda.

Följande särskilda åtgärder ska genomföras som en del av denna reform:

1) Genomförande av en efterhandsanalys av det (pilot-) nationella uttagningsprovet för urval av två kategorier av tjänstemän inom den centrala förvaltningen (senast den 30 juni 2023).

2) Minst två nationella uttagningsprov för rekrytering av tjänstemän årligen för minst 3 kategorier/grader av offentlig förvaltning (senast den 31 december 2023).

3) Antagande och ikraftträdande av två rättsakter om personalförvaltning: i) en ändring av tjänstemännens karriärutveckling för att grunda den på meritokratisering och ii) en annan om förvaltning av kontraktsanställda inom den offentliga förvaltningen (senast den 31 december 2024).

4) Operationalisering av kompetensramarna i den centrala offentliga förvaltningen, vilket ska inbegripa utarbetande och antagande av lagstiftningsakten och dess faktiska genomförande (senast den 31 december 2025).

Reform 4. Utveckling av ett rättvist enhetligt lönesystem i den offentliga sektorn

Syftet med reformen är att säkerställa en rättvis och finanspolitiskt hållbar lönepolitik genom att minska den nuvarande löneklyftan i budgetsystemet, återställa hierarkin av funktioner inom och mellan verksamhetsområden, se över bonussystemet och inrätta ett resultatincitamentssystem.

Följande särskilda åtgärder ska genomföras som en del av denna reform:

1) Genomförande av en övergripande konsekvensbedömning av lagen om lika lön, inklusive en bedömning av den nya lagens finanspolitiska konsekvenser (senast den 31 mars 2022).

2) Antagande och ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för tjänstemäns löner (lagen om lika lön) (senast den 30 juni 2023).

Reform 5. Säkerställande av rättsväsendets oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet

Syftet med reformen är att stärka domarnas oberoende och göra de rättsliga institutionernas funktion effektivare, i enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol och med beaktande av rekommendationerna i rapporterna från samarbets- och kontrollmekanismen, Greco-rapporterna och yttrandena från Venedigkommissionen och rättsstatsrapporterna.

Följande särskilda åtgärder ska genomföras som en del av denna reform:

1) Antagande och ikraftträdande av ett regeringsbeslut om godkännande av strategin för utveckling av rättsväsendet 2022–2025 (senast den 31 mars 2022). Strategin ska bestå av två pelare: i) Politiken för att stärka rättsväsendets oberoende och rättsstaten. och ii) strategier för att stärka den institutionella kapaciteten när det gäller resurser, processer och förvaltning samt politik för kvalitet och effektivitet i tjänsterna inom rättsväsendet.

2) Antagande och ikraftträdande av lagen om ändring av befogenheterna för det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar (senast den 31 mars 2022).

3) Antagande och ikraftträdande av lagarna om domstolsväsendet (lagar om domares ställning, rättslig organisation, Högsta rättsrådet) (senast den 30 juni 2023). De nya lagarna om rättsväsendet ska bland annat innehålla bestämmelser om följande: i) Att stärka domares och åklagares oberoende. ii) Tillträde till yrket och befordran av meritokratiska skäl, i kombination med en förstärkning av det nationella rättsväsendets roll när det gäller att anordna och genomföra prov och uttagningsprov. iii) att domstolarna, Högsta rättsrådet och åklagarmyndigheten fungerar effektivt, iv) effektiv ansvarsskyldighet för domare, men även skydd mot alla former av inblandning och missbruk. v) Effektivare rättsliga inspektioner och garantier för oberoende och opartiskhet.

4) Antagande och ikraftträdande av ändringar av strafflagen och straffprocesslagen för att anpassa dem till Rumäniens författning, till följd av författningsdomstolens beslut (senast den 31 december 2022).

5) Utbildningstillfällen (totalt 300) anordnades för domare, åklagare och domstolstjänstemän för att förbättra rättssystemets kvalitet och effektivitet (senast den 31 december 2025).

Reform 6. Intensifiera kampen mot korruption

Syftet med reformen är att intensifiera kampen mot korruption genom att anta den nationella strategiska ramen för förebyggande och förtryck av korruption, genom att stärka kapaciteten hos den institution som är behörig att bekämpa korruption, dvs. DNA, genom att återvinna skador och vinning av brott, stärka integriteten i den offentliga förvaltningen och säkerställa ett effektivt system för redovisning av tillgångar och intressen, samtidigt som den nya strategin för korruptionsbekämpning utvecklas och genomförs.

Följande särskilda åtgärder ska genomföras som en del av denna reform:

1) Antagande och ikraftträdande av lagstiftningsakten om godkännande av en ny nationell strategi mot korruption (senast den 31 december 2021). Till följd av detta ska minst 70 % av de åtgärder som planeras i den nya strategin mot korruption genomföras senast den 31 december 2025 och en ökning med 50 % av värdet på de beslagtagna tillgångar som förvaltas av det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar ska uppnås.

2) Ockupationsgraden på 85 % av åklagartjänsterna vid det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning uppnåddes (senast den 30 juni 2023).

3) Antagande och ikraftträdande av den lag som införlivar direktivet om skydd för visselblåsare (senast den 31 mars 2022).

Reform 7. Utvärdering och uppdatering av lagstiftningen om integritetsramen

Syftet med denna reform är att stärka integriteten i den offentliga förvaltningen och effektivisera digitaliseringen och öppenheten genom att tillhandahålla de resurser som krävs för inlämning av redovisningar av tillgångar och intressen i digitalt format med en certifierad elektronisk signatur.

Följande särskilda åtgärder ska genomföras som en del av denna reform:

1) Antagande och ikraftträdande av de konsoliderade lagarna om integritet (senast den 31 december 2024).

2) Översyn av den etiska reglen och uppförandekoden för regeringen, utöver de befintliga reglerna för offentlig förvaltning samt antagande och genomförande av verkställighetsåtgärder (senast den 31 december 2024).

Reform 8. Reform av det nationella upphandlingssystemet

Syftet med denna reform är att effektivisera systemet för offentlig upphandling och säkerställa ett fullständigt och hållbart genomförande av den nationella strategin för offentlig upphandling, i enlighet med regeringsbeslut nr 901/2015.

Följande åtgärder ska vidtas inom ramen för denna reform:

1) Antagande och ikraftträdande av ändringen av nationell lagstiftning om rättsmedel (lag nr 101/2016) för att effektivisera tilldelningsförfarandet (senast den 31 mars 2022).

2) Antagande och ikraftträdande av den uppdaterade nationella strategin för offentlig upphandling, inbegripet övergripande åtgärder för att stödja genomförandet av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen (senast den 30 juni 2023).

3) Operationalisering av de centrala upphandlingsorganen för lokala myndigheter (senast den 31 december 2025).

4) Specialiserad utbildning inom offentlig upphandling som ges till minst 350 personer (både tjänstemän och kontraktsanställda) (senast den 31 december 2023).

5) Sammankoppling och driftskompatibilitet med andra databaser i det elektroniska systemet för offentlig upphandling (SEAP) (senast den 31 december 2023).

6) Idrifttagande av e-upphandlingssystemet, inklusive e-blanketter, automatiserad bedömning av kvalifikationer, e-kataloger, e-fakturering och e-betalning (senast den 31 mars 2025).

Reform 9: Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.

Syftet med denna reform är att förbättra företagsstyrningen av alla statsägda företag i Rumänien genom att genomdriva OECD:s standarder.

Reformen ska genomföras genom att ändringar av lag 11/2016 träder i kraft, så att alla undantag från efterlevnaden av normerna för företagsstyrning avskaffas, även för statsägda företag på lokal nivå. Dessa ändringar ska leda till en åtskillnad mellan reglerings- och ägandefunktionerna, undanröja alla direkta eller indirekta fördelar som kan uppstå till följd av statligt ägande, oavsett om det rör sig om marknadsregler/marknadsregleringar, finansiering, beskattning eller offentlig upphandling, och säkerställa att alla statsägda företag strävar efter att uppnå lönsamhet.

Reformen ska också inrätta och genomföra en arbetsgrupp vid regeringscentrumet för att övervaka tillämpningen av standarder för företagsstyrning, med det slutliga ansvaret för att säkerställa ett öppet och konkurrensutsatt urvalsförfarande för godkännande av utnämning av styrelseledamöter, övervakare samt för utvärdering och kontroll. Arbetsgruppen ska offentliggöra regelbunden rapportering av resultatindikatorer och se till att sanktioner tillämpas för statligt ägda företag som inte följer nyckelutförandeindikatorerna. En resultattavla för övervakning med finansiella och icke-finansiella mål och resultatindikatorer för alla kategorier av offentliga företag (inbegripet nyckelsektorer såsom transport, energi och allmännyttiga företag) ska utvecklas, årligen offentliggöras och användas centralt för rapportering och övervakning av framstegen när det gäller att uppnå resultat för alla kategorier av statsägda företag.

I enlighet med artikel 7.2 i förordningen om återhämtning och resiliens har Rumänien begärt tekniskt stöd genom instrumentet för tekniskt bistånd för genomförandet av reformer för att förbättra ramen för företagsstyrning i statsägda företag. Tekniskt bistånd behövs för att ändra relevant lagstiftning (lag nr 11/2016 och regeringsbeslut nr 722/2016) och statens aktieägarpolitik (inklusive samråd med alla berörda parter) och för att skapa en lämplig institutionell ram för att centralisera statens aktieägarfunktion till en enda struktur/institution. Tekniskt bistånd behövs också för att utveckla den institutionella kapaciteten på området för förvaltning av statsägda företag (öka sakkunskapen hos de avdelningar som ansvarar för företagsstyrning i ministerier som förvaltar

statsägda företag) och för att samordna och övervaka den nya arbetsgrupp som inrättats i regeringens centrum.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026. Den uppdaterade lagstiftningen för statsägda företag (även på lokal nivå) ska träda i kraft senast den 31 december 2022. Den permanenta arbetsgrupp som ska övervaka och verkställa tillämpningen av standarder för företagsstyrning ska vara i drift senast den 31 december 2022. Övervakningsinstrumentpanelen ska vara i drift senast den 30 juni 2023.

Investering 1 Att optimera den rättsliga infrastrukturen för att garantera tillgång till rättslig prövning och tjänsternas kvalitet

Syftet med denna investering är att förbättra rättsväsendets effektivitet och tillgången till rättslig prövning.

Detta ska uppnås genom uppförandet av 3 nya domstolsbyggnader, som ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. Tillträde till byggnader ska anpassas till personer med funktionsnedsättning och denna anpassning ska åtföljas av efterlevnad av brandskyddsstandarder och tekniska skyddsnormer, inbegripet seismisk motståndskraft. Prioritet ska ges åt de rättsliga myndigheternas placering i ekonomiskt mindre utvecklade delar av Rumänien.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2 Utveckling av den logistiska (ej it-relaterade) infrastruktur som behövs för att bekämpa korruption och återvinna vinning och skada från brott, inklusive utbildning på dessa områden

Syftet med denna investering är att utöka ANABI:s lagringskapacitet genom uppförande/utveckling av minst 3 nya lagerlokaler för lagring av beslagtagen egendom som ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2025.

Investering 3 Inrättande av lokala partnerskapsstrukturer mellan lokala myndigheter och det civila samhället

Syftet med investeringen är att förbättra stabiliteten, förutsägbarheten och stödet för partnerskap i utformningen av den offentliga politiken, å ena sidan att stimulera permanenta partnerskap mellan den offentliga förvaltningen och det civila samhället och, å andra sidan, att förbättra medborgarnas deltagande och aktiva deltagande i beslutsprocessen och samtidigt öka digitaliseringen av sektorn för icke-statliga organisationer som förutsättningar för att förbättra kvaliteten och förutsägbarheten i beslutsfattandet, vilket har en positiv inverkan på kvaliteten på de offentliga tjänster som erbjuds medborgare och företag.

Till följd av detta ska minst 50 partnerskap mellan lokala myndigheter och icke-statliga organisationer inrättas och tas i drift, och minst 15 funktionella samarbetsinitiativ för icke-statliga sektorer ska göras operativa.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

Investering 4. Öka kapaciteten hos det civila samhällets organisationer att främja ett aktivt medborgarskap, att på ett professionellt sätt delta i planeringen och genomförandet av den offentliga politik för sociala rättigheter som tas upp i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen och att övervaka relaterade reformer.

Öka kapaciteten hos det civila samhällets organisationer att främja ett aktivt medborgarskap, att på ett professionellt sätt delta i planeringen och genomförandet av den offentliga politik för sociala rättigheter som tas upp i det nationella landsbygdsprogrammet och att övervaka relaterade reformer.

Till följd av denna investering ska minst 15 fungerande icke-statliga sektorsinriktade samarbetsinitiativ (nätverk, koalitioner, plattformar, grupper av organisationer inklusive tankesmedjor, analys- och forskningsstrukturer) inrättas för att säkerställa kontinuiteten i de offentliga samråden, dvs. övervaka genomförandet av minst 15 offentliga strategier/nationella reformer på områden med social funktion.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

Investering 5. Övervakning och genomförande av planen

Syftet med denna investering är att inrätta och göra det integrerade it-systemet, en del av det statliga molnet, operativt och kopplat till andra nationella system och EU-system som används för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen.

Investeringen består av två faser:

- i den första fasen ska systemet utvecklas och möjliggöra insamling av uppgifter för rapporteringsändamål (såsom föreskrivs i resultattavlorna för RRF), övervakning av framstegen mot att uppnå delmål och mål, utarbetande av förvaltningsförklaringar, sammanfattning av revisioner och betalningsansökningar, kommunikation av intressenternas krav, övervakning av komplementariteten med andra finansieringskällor, genomförande av förhandsutvärderingar för att undvika risken för dubbelfinansiering, säkerställande av förhands- och efterhandskontroller av de upphandlingsförfaranden som genomförs av mottagare av nationella återhämtnings- och resiliensplaner samt säkerställande av att bedrägerier upptäcks och att konflikter upptäcks i rätt tid.

- i den andra fasen ska sammankopplingen med andra system för förvaltning och kontroll av EU-medel och från den nationella budgeten och integreringen med det statliga molnet förberedas och tas i bruk.

Investeringen ska ha genomförts senast den 31 december 2021, innan den första betalningsansökan lämnas in till Europeiska kommissionen.

N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
401	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	Delmål	Ikraftträdande av metoder och förfaranden för att förbättra den offentliga politikens logiska grund samt planering och administrativ förenkling	Bestämmelse i lagar och regeringsbeslut som anger ikraftträdandet av lagar respektive regeringsbeslut för att förbättra grunderna för den offentliga politiken och för att förenkla planeringen och administrationen.				Kv. 1	2022	Ikraftträdande av följande rättsakter: 1) Regeringsbeslut om fastställande av förfaranden för utarbetande, genomförande, övervakning, utvärdering och uppdatering av regeringens strategier. 2) regeringsbeslut om förfaranden för strategisk planering och budgetplanering för att säkerställa en lämplig koppling mellan politiska prioriteringar och budgetformulering. Ministeriernas budgetprogram ska genomföra rekommendationerna från utgiftsöversyner (som införs i avsnittet om delen skatte- och pensionsreform i detta dokument) och i enlighet med den metod som utvecklats i samarbete med finansministeriet. 3) Regeringsbeslut om uppdatering av metoden för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										förhandsbedömning av utkastet till förordning. Fokus för den uppdaterade metoden ska ligga på att införa principer för innovation och digitalisering som standard samt särskilda förfaranden för förstärkt genomförande och årlig rapportering. 4) Regeringsbeslut om godkännande av metoden ”en in, en ut” som syftar till att minska den administrativa bördan. 5) Regeringsbeslut om procedur- och metodologiska ramar för efterhandsbedömning av föreskrifter.
402	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande	Delmål	Ett nytt system för strategisk förvaltning och strategisk planering är i drift i alla ministerier.	Det nya systemet är i drift i alla fackministerier				Kv. 2	2023	Strategier och strategiska planer som utarbetas på ministernivå ska följa bestämmelserna i de metoder som nämns i delmål 401 och laddas upp till övervakningsplattformen för institutionella strategiska planer i den mån den utvidgas

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.									till att omfatta alla ministerier.
403	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	Mål	Minst 3 ministerier planerade och genomförda budgetar per program		Antal	0	3	Kv. 2	2025	Minst 3 ministerier planerade och genomförde budgetar per program med hjälp av metoder för institutionell strategisk planering med stöd av regeringens generalsekretariat och finansministeriet. Syftet är att komplettera programmets budgetplanering med ett faktiskt programbaserat genomförande av ministerbudgeten. Genom ministeriernas budgetprogram ska rekommendationerna från utgiftsöversyner genomföras (som införs i avsnittet om delen skatte- och pensionsreform i detta dokument).
404	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och	Delmål	Ikraftträdande av en rättsakt om	Bestämmelse i en lag som anger				Kv. 1	2022	Lagstiftningsakten ska grundas på den studie som utförts av regeringens

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på offentliga samråd på alla förvaltningsnivåer.		genomförande av en struktur för att säkerställa genomförandet av en effektiv mekanism för kontroll av lagstiftningens kvalitet	ikraftträdandet av den lag genom vilken kontrollstrukturen för tillsyn genomförs						generalsekretariat om inrättandet av en mekanism för kvalitetskontroll vid regeringscentrumet. Den nya strukturen ska utföra lagstadgad granskning av konsekvensbedömningarnas och utvärderingarnas kvalitet. Den ska bestå av en expertpanel som stöds av ett tekniskt sekretariat, liknande den nämnd för lagstiftningskontroll som för närvarande är verksam på kommissionsnivå. I lagstiftningsakten ska följande fastställas: 1) Urvalsförfarande för experter i juryn. 2) Regler och förfaranden för styrelsen och det tekniska sekretariatet (inklusive arbetsbeskrivningar). 3) Riktlinjer för bedömning av dokumentens kvalitet. 4) Kommunikationsstrategi inom och utanför regeringen. 5) Utbildning.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
405	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	Delmål	Operativ it-plattform för att övervaka innovation inom offentlig förvaltning	It-plattformen är utvecklad och operativ				Kv. 4	2024	It-plattformen för övervakning av innovation inom offentlig förvaltning ska utvecklas och tas i drift. It-plattformen ska automatiskt generera årliga övervakningsrapporter om de framsteg som registrerats av de rumänska institutionerna när det gäller innovativa resultat och innovationskapacitet.
406	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de	Mål	800 företrädare för organisationer i det civila samhället som utbildats för att öka den administrativa kapaciteten och digitaliseringen av sina strukturer	Utbildade representanter	Antal	0	800	Kv. 4	2025	Regeringens generalsekretariat ska anordna årliga utbildningstillfällen för personal vid organisationer i det civila samhället för att öka deras kapacitet och kompetens att delta effektivt i offentliga samrådsprocesser. Utbildningen ska syfta till att använda den digitala plattformen e-konsultare.gov.ro samt andra mekanismer/förfaranden som

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.									tillhandahålls genom den rättsliga ramen.
407	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	Mål	Processen med offentligt samråd och deltagande av berörda parter förbättrades genom en ökning med 20 % av antalet utkast till lagstiftningsakter som är föremål för offentligt samråd och deltagande av intressenter på central nivå.		Procentandel (%)	0 [2020]	20	Kv. 2	2026	För att öka kvaliteten på samrådsprocessen ska, utöver utbildningen för företrädare för det civila samhällets organisationer (enligt mål 406), en rad aktiviteter genomföras enligt följande: - En uppdaterad rättslig ram ska antas för att standardisera genomförandet av förordningar om offentliga samråd och fri tillgång till information av allmänt intresse. - Den befintliga it-plattformen www.e-consultare.gov.ro ska utvidgas till att fungera som en enda informationsportal på regeringsnivå för medborgare om möjligheter till deltagande och som ett verktyg för att övervaka och utvärdera de årliga

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										framstegen. - Utbildningsprogram/metodstöd ska inrättas och tillhandahållas för att rationalisera genomförandet av föreskrifter på området för offentliga samråd och fri tillgång till information av allmänt intresse för tjänstemän från centrala (ministerier) och lokala myndigheter (landsting och kommuner). - Strategin för öppen förvaltning ska antas. - Utbildningsprogram/metodstöd ska inrättas och tillhandahållas för genomförandet av principerna om öppen förvaltning för tjänstemän från centrala (ministerier) och lokala myndigheter (landsting och kommuner). - Årliga lägesrapporter med ytterligare riktlinjer och rekommendationer ska offentliggöras.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Uppnåendet av detta mål ska baseras på de indikatorer som fastställs i instrumentpanelen (en del av den årliga lägesbedömningen).
408	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	Mål	25 % av verktygen för presentation och motivation uppfyller de fastställda kvalitets-kriterierna (dvs. bedöms på en utmärkt eller tillfredsställande nivå) enligt regeringens metod.		Procentandel (%)	10	25	Kv. 4	2024	Lagstiftningens kvalitet ska bedömas på grundval av de kriterier som fastställts av regeringens generalsekretariat, första årliga rapporten om den konsekvensbedömning av lagstiftningen som antogs 2019. Utgångsvärdet för 2019 var 10 %, dvs. antalet presentations- och motiveringsinstrument uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna (dvs. bedöms på en utmärkt eller tillfredsställande nivå). Det finns 4 kvalitetsnivåer: Utmärkt, tillfredsställande, delvis tillfredsställande och inte uppfyllt. På medellång sikt ska detta genomföras av granskningsnämnden (vilket återspeglas i delmål 404).

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
409	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	Mål	Minst 50 % av de föreslagna lagstiftningsinitiativ som ingår i regeringens årliga arbetsplan, som godkänts inom den fastställda tidsfristen		Procentandel (%)	35	50	Kv. 1	2026	Minst 50 % av de föreslagna lagstiftningsinitiativen, som ingår i regeringens årliga arbetsplan, ska godkännas inom den tidsfrist som fastställts för det initiativet i arbetsgruppen för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. I arbetsgruppen för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden fastställs regeringens lagstiftningsagenda (dvs. förslag till lagstiftningsåtgärder för året i hela regeringen). Detta mål har två syften: i) att stödja en sammanhängande och genomförbar lagstiftningsplanering och ii) att öka regeringens genomförandekapacitet så att lagstiftningsprioriteringarna följs och godkänns som ursprungligen planerat. Bedömningen av detta mål ska göras med avseende på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										referensscenariot på 35 % (dvs. 2020 års initiativnivå inom den fastställda tidsfristen).
410	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	Delmål	Ikraftträdande av riktlinjer för lämplig användning och tillsyn av det gemensamma öppenhetsregistret (RUTI)	Bestämmelse i riktlinjerna om ikraftträdande av riktlinjerna för användning och verkställighet av RUTI				Kv. 3	2022	Riktlinjerna och tillhörande förfaranden ska på ett korrekt sätt genomföra det offentliga register som regeringen skapade 2016 och som innehåller en förteckning över möten mellan beslutsfattare inom regeringen och företrädare för intressegrupper samt fungerar som ett frivilligt register för intressegrupper.
411	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och	Delmål	Ikraftträdande av metoden för användning av undantagsförordningar	Bestämmelse i regeringsbeslutet om ikraftträdande av metoden för användning av undantagsföro				Kv. 3	2022	I regeringsbeslutet om metoden för användning av undantagsförordningar ska det anges under vilka omständigheter dessa ordval får användas och hur deras effekter ska bedömas (i efterhand, på förhand) samt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.			rdningar						tillhörande förfaranden för utarbetande och godkännande av dessa samt den roll som generalsekretariatet och justitieministeriet har när det gäller att säkerställa grindvaktsfunktioner och övergripande kvalitetskontroll.
412	Reform 1. Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar för att säkerställa att hela lagtexten offentliggörs efter ändringarna	Bestämmelse i lagen som anger att lagen ska träda i kraft för offentliggörande av den fullständiga lagtexten efter ändringar				Kv. 3	2022	Ändringarna av lag 24/2000 om lagstiftningsteknik ska säkerställa att hela lagtexten offentliggörs efter det att den har ändrats, vilket för närvarande inte sker systematiskt.
413	Reform 2. Förstärkt samordning i centrum för regeringen genom en integrerad och	Delmål	Idrifttagande av en interinstitutionell	Den interinstitutionella klimatkommitt				Kv. 2	2022	Kommittén för klimatförändringar ska i enlighet med sitt föreslagna mandat inrikta sig på att i)

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	konsekvent strategi för initiativ till klimatförändringar och hållbar utveckling		klimatkommitté	én har tagits i drift						upprätta årliga prioriterade strategier på klimatförändringsområdet i linje med målen i den europeiska gröna given och den tidsplan som Rumänien antagit genom den nationella integrerade planen för energi och klimatförändringar (PNIESC), ii) samordning, övervakning och utvärdering av de myndigheter som ansvarar för genomförandet av politiska strategier och åtgärder i PNIESC:s verksamhet, iii) godkännande av indikatorerna för att mäta Rumäniens klimatåtaganden. Kommitténs prioriteringar ska fastställas och beslutas vid dess sammanträden, och dessa kan vara av lagstiftningsmässig, finansiell eller skattemässig karaktär, kopplade till utveckling av offentlig politik för gröna investeringar eller fastställande av metodologiska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										eller administrativa ramar. Prioriteringarna ska formellt godkännas årligen av regeringen och en handlingsplan ska antas om de åtgärder som ska vidtas för att uppnå varje föreslagen prioritering, tydliga tidsfrister för genomförandet för varje steg och de ansvariga institutionerna.
414	Reform 2. Förstärkt samordning i centrum för regeringen genom en integrerad och konsekvent strategi för initiativ till klimatförändringar och hållbar utveckling	Mål	Uppnåendet av 90 % av de prioriteringar som fastställts av den interinstitutionella kommittén för klimatförändringar för 2025		Procentandel (%)	0	90	Kv. 1	2026	90 % av de prioriteringar som fastställts av den interinstitutionella kommittén för klimatförändringar för 2025 ska uppnås. Prioriteringarna ska godkännas av den interinstitutionella kommittén för klimatförändringar i december 2024.
415	Reform 2. Förstärkt samordning i centrum för regeringen genom en integrerad och konsekvent strategi för initiativ till klimatförändringar och	Mål	Offentliga tjänstemän som är kvalificerade som ”expert på hållbar utveckling”		Antal	0	2 000	Kv. 3	2025	Målet ska uppnås genom följande steg: 1) En rapport ska utarbetas med en bedömning av de offentliga förvaltningarnas behov och kompetensnivå på området hållbar utveckling på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	hållbar utveckling		vid offentliga institutioner på central och lokal nivå							central och lokal nivå. 2) Lagändringar för att komplettera bilaga 5 till förvaltningslagen med uppgiften ”expert på hållbar utveckling” ska antas och träda i kraft. 3) Utbildningsprogram ska utarbetas och tillhandahållas av offentliga, privata och akademiska institutioner.
416	Reform 3. Utveckling av personaladministration inom den offentliga sektorn	Delmål	Efterhandsanalys av det (pilot-) nationella uttagningsprovet för urval av två kategorier av tjänstemän inom den centrala förvaltningen	Rapport om efterhandsanalys offentliggjord				Kv. 2	2023	Det nationella uttagningsprovet (pilottävlingen) för urval av två kategorier av tjänstemän inom den centrala förvaltningen ska organiseras och avslutas i enlighet med de förfaranden som godkänts av regeringen. Efter det att pilotprojektet har genomförts ska en efterhandsanalys göras av resultaten och de uppnådda effekterna, som ska användas för att anpassa bredare nationella uttagningsprov för rekrytering.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
417	Reform 3. Utveckling av personaladministration inom den offentliga sektorn	Delmål	Avslutande av minst två nationella uttagningsprov för rekrytering av tjänstemän per år för minst 3 kategorier/löne grader inom offentlig förvaltning	Slutförande av två uttagningsprov för rekrytering av nationella tjänstemän				Kv. 4	2023	Följande ska utföras: 1) Regeringens godkännande av förfarandet för organisation och genomförande av det nationella uttagningsprovet utvidgad till att omfatta andra kategorier av allmän offentlig förvaltning inom den offentliga förvaltningen (utöver dem som omfattas av lotsning) i enlighet med gällande lagstiftning. 2) analyser som gjorts på grundval av uppgiftsinsamling, studier, undersökningar och rekryteringsplaner för att fastställa hur det nationella uttagningsprovet ska genomföras innan utkastet till lagstiftningsakt utarbetas. 3) Anordnande och slutförande av två nationella tävlingsomgångar.
418	Reform 3. Utveckling av personaladministration inom den offentliga	Delmål	Ikraftträdande av två rättsakter om personalförvalt	Bestämmelse i den lagstiftning som anger				Kv. 4	2024	Följande rättsakter ska antas och träda i kraft: 1) införa förändringar i tjänstemännens

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	sektorn.		ning	ikraftträdandet av lagarna i lagstiftningsakterna om förvaltning av mänskliga resurser						karriärplanering på grundval av meritokratisering, och i synnerhet utveckling av en övergripande/roterande rörlighetspolitik och karriärstruktur för mer målinriktade tjänstemän i tjänst. 2) förvaltning av kontraktsanställda inom den offentliga förvaltningen.
419	Reform 3. Utveckling av personaladministration inom den offentliga sektorn.	Delmål	Kompetensramar för den centrala offentliga förvaltningen i drift	Kompetensram operativ				Kv. 4	2025	Delmålet omfattar ikraftträdandet av lagstiftningsakten och dess faktiska genomförande. Utkastet till lagstiftningsakt om ramar för allmän behörighet för offentliganställda ska användas vid genomförandet av pilotprojektet. Lagstiftningsförslaget ska syfta till ett successivt genomförande av kompetensramar i offentliga institutioner och ska baseras på den modell/utformning som

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										utvecklats av SIPOCA 136-projektet. Rapporten om rekryterings- och urvalsåtgärder inom den offentliga förvaltningen ska bekräfta användningen av nya förfaranden. När pilotprojektet har slutförts ska det tekniska stöd som begärs i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen användas för att anpassa och justera den normativa rättsakten efter efterhandsanalysen. Genomförandet ska uppnås genom följande steg: 1) Förtydligande av arbetsspecifika roller och förberedelser inför införandet av kompetensramen. 2) Förenkling av yrkesklassificering och koppling mellan IKT-infrastruktur och personalförvaltningsprocesser. 3) Utvärdering av arbetsprestationer på grundval

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										av kompetens. Genomförandet av ramen ska regelbundet uppdateras.
420	Reform 4. Utveckling av ett rättvist enhetligt lönesystem i den offentliga sektorn	Delmål	Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för offentliganställdas löner (lagen om lika lön)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om tjänstemäns löner				Kv. 2	2023	Den nya lagen om löner till offentliganställda (lagen om lika lön) ska fastställa en enhetlig beräkningsmetod för att öka rättvisan i fråga om löner i budgetsektorn (tillämpning av principen om lika lön för lika arbete), icke-diskriminerande behandling vid fastställandet av bonusar och kopplingen mellan prestationer och lön. Den föreslagna metoden för omräkning av lönerna ska vara ekonomiskt hållbar och bygga på följande: - översyn av rangordningskoefficienterna för varje tjänstetjänstefamilj. - återinförande av löneskalor för lokala myndigheter som motsvarar offentliga och kontraktsenliga funktioner. - översyn av bonussystemet och begränsning av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										bonusbeloppet till 20 % av grundlönen. Den nya rättsliga ramen ska genomföras samtidigt för alla yrkeskategorier för att undvika att det uppstår nya obalanser i det offentliga lönesystemet.
421	Reform 5. Säkerställande av rättsväsendets oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet	Delmål	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om godkännande av strategin för utveckling av rättsväsendet 2022–2025	Bestämmelse i regeringsbeslutet om antagande av strategin för utveckling av rättsväsendet				Kv. 1	2022	Justitieministeriet ska utarbeta den nya strategin på grundval av interna analyser och förslag som inkommer under det offentliga samrådet, varefter strategin ska godkännas och träda i kraft. Strategin ska bestå av två pelare: 1) den första pelaren avser politik för att stärka rättsväsendets oberoende och rättsstaten. Resultaten av politiken för att stärka rättsstatsprincipen ska bedömas objektivt med hjälp av särskilda resultatindikatorer, som ska utvecklas inom ramen för strategin. Åtgärderna och indikatorerna ska utarbetas med beaktande av resultaten i

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										rapporten om rättsstatsprincipen. 2) den andra pelaren ska omfatta politik för att stärka den institutionella kapaciteten när det gäller resurser, processer och förvaltning, och ska omfatta politik för kvalitet och effektivitet hos tjänster inom rättsväsendet, såsom: a) Effektiv användning av mänskliga resurser (t.ex. arbetsbelastning). b) Strategin för optimering av domstolsinfrastrukturen, inbegripet fysisk infrastruktur. c) Digital omvandling – genom följande åtgärder: - den enskildes och alla berörda enheters digitala interaktion med rättsväsendet. - elektronisk underskrift och elektronisk stämpel. - tillgång till förbättrad datakommunikation för e-filer (vilket är ett alternativ för de tvistande parterna att

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										få elektronisk tillgång till rättsregistret). - utarbetande av en sektorsövergripande strategi för digitalisering av det fysiska arkivet. Framstegen i genomförandet av strategin ska övervakas och bedömas med hjälp av en uppsättning indikatorer som utarbetats på grundval av objektiva resurser såsom resultattavlan för rättskipningen i EU och kommissionens rapport om rättsstatsprincipen.
422	Reform 5. Säkerställande av rättsväsendets oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet	Delmål	Ikraftträdande av lagen om ändring av befogenheterna för det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av lagen om ändring av befogenheterna för det nationella programkontoret för förvaltning av tillgångar				Kv. 2	2022	Lagstiftningsakten ska införliva direktiv (EU) 2019/1153 och införa flera ändringar som rör utvidgningen av det institutionella mandatet, bland annat följande: Förvaltning och tillvaratagande av beslagtagen egendom och samarbete med andra relevanta organ för indrivning av skadestånd.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
423	Reform 5. Säkerställande av rättsväsendets oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet	Delmål	Ikraftträdande av ”Rättslagarna” (lagar om domares ställning, rättsliga organisationer, Högsta rättsrådet)	Bestämmelse i lagen som anger att lagarna om rättsskipning har trätt i kraft				Kv. 2	2023	De nya lagarna om rättskipning ska innehålla följande: 1) stärka domares och åklagares oberoende, 2) tillträde till yrket och befordran av meritokratiska skäl, i kombination med en förstärkning av det nationella rättsväsendets roll vid anordnande och genomförande av prov och uttagningsprov. 3) att domstolarna, Högsta rättsrådet och åklagarmyndigheten fungerar effektivt, 4) domarnas faktiska ansvarsskyldighet, men även deras skydd mot alla former av inblandning och missbruk. 5) effektivare rättsliga inspektioner, garantier för oberoende och opartiskhet.
424	Reform 5. Säkerställande av rättsväsendets oberoende och	Delmål	Ändring av strafflagen och straffprocesslagen	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				Kv. 4	2022	De nödvändiga ändringarna av strafflagen och straffprocesslagen ska antas och träda i kraft för att anpassa

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	förbättring av dess kvalitet och effektivitet									de bestämmelser i strafflagen och straffprocesslagen som trädde i kraft 2014 till de konstitutionella bestämmelserna, i enlighet med relevanta nationella författningsdomstolens beslut om författningsenlighetsaspektern a av de senaste ändringarna av strafflagen och det straffrättsliga förfarandet.
425	Reform 5. Säkerställande av rättsväsendets oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet	Mål	Minst 6 000 anställda inom rättsväsendet (såsom domare, åklagare och domstolstjänstemän) har deltagit i utbildningen för att förbättra rättssystemets kvalitet och effektivitet.		Antal	0	6 000	Kv. 4	2025	Utbildningstillfällen för domare och domstolstjänstemän ska anordnas för att förbättra rättssystemets kvalitet och göra det effektivare. Följande utbildningar ska anordnas: 1) samordna rättspraxisen när det gäller de nya lagarna (civillagen, civilprocesslagen, strafflagen och straffprocesslagen). 2) offentlig upphandling, förvaltningsrätt, skatteförfarande. 3) internationellt civilrättsligt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och straffrättsligt samarbete, EG-domstolens rättspraxis om grundläggande rättigheter. 4) förvaltning av domstolstjänstemännens arbete. 5) rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. 6) verkställighet av brottmålsdomar. Utbildningen under 300 ska rikta sig till omkring 6000 domare, åklagare och domstolstjänstemän.
426	Reform 6. Intensifiera kampen mot korruption	Delmål	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om godkännande av en ny nationell strategi mot korruption	Bestämmelse i regeringsbeslutet som anger antagande av strategin mot korruption				Kv. 4	2021	Den nya strategin mot korruption ska ha följande allmänna mål: 1) att minska korruptionens inverkan på medborgarna. 2) Stärka integritetshanteringen och den administrativa kapaciteten för att förebygga och bekämpa korruption. 3) stärka integriteten inom prioriterade områden. 4) förbättra kampen mot korruption med hjälp av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										straffrättsliga och administrativa medel. 5) öka genomförandet av åtgärder mot korruption. Den nya strategin mot korruption ska ha följande särskilda mål: 1) utbildning av rättstillämpare som arbetar med att förebygga och bekämpa miljöbrott. 2) anslå de resurser som krävs för att DNA (det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning), Europeiska åklagarmyndighetens stödstruktur, den tekniska tjänsten och förstärkningen av kriminalpoliser ska kunna fungera optimalt, 3) främjande av en enhetlig rättspraxis i fråga om korruption. I detta avseende ska NAD göra en analys av domstolspraxis i korruptionsärenden. Den nya strategin ska fastställa nya

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										prioriterade områden: miljökorruption, kopplingen mellan korruption och organiserad brottslighet samt integritet i skyddet av kulturtillgångar. Den ska också se över integritetslagstiftningen och på så sätt göra möjliga förbättringar när det gäller särskild lagstiftning om intressekonflikter, oförenligheter. redovisning av tillgångar. svängdörr (pantouflage). den etiske rådgivaren, — den allmänna standarden för offentliggörande på eget initiativ av information av allmänt intresse på central och lokal nivå (för att säkerställa konsekvens i ansökan).
427	Reform 6. Intensifiera kampen mot korruption	Mål	En ökning av värdet på beslagtagna tillgångar som förvaltas av det nationella		Procentandel (%)	0	50	Kv. 4	2025	Värdeökningen på beslagtagna tillgångar som förvaltas av det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar ska uppnås efter lagändringarna om

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar.							konsolidering av det rättsliga mandatet för den nationella byrån för förvaltning av beslagtagna tillgångar (ANABI) (delmål 422) och uppförandet av lagerlokalerna (mål 446) för förvaring av beslagtagen egendom. Utgångspunkten för detta mål ska vara värdet av de beslagtagna tillgångar som förvaltas av byrån i juni 2021 (cirka 45 miljoner EUR).
428	Reform 6. Intensifiera kampen mot korruption	Mål	Slutförande av minst 70 % av de åtgärder som planeras i den nya strategin mot korruption		Procent (%)	0	70	Kv. 4	2025	I strategin planeras genomförandet av en omfattande övervakningsmekanism liknande den som framgångsrikt användes under perioden 2016–2020. Det omfattar regelbunden rapportering, övervakningsuppdrag i offentliga institutioner, årliga utvärderingsrapporter, validerade och av offentliga och privata experter. Strategins mekanism för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										bedömning av överensstämmelse omfattar följande: de expertgranskningsuppdrag som utförs vid offentliga institutioner av expertgrupper från oberoende myndigheter, korruptionsbekämpande institutioner, offentlig förvaltning, företagsklimat och det civila samhället (detta verktyg återger delvis internationell erfarenhet, t.ex. Greco). — genomförande av mellanliggande och slutliga externa revisioner av genomförandet av strategin. I de externa utvärderingarna analyseras strategins mål, dess effekter, genomförandeåtgärdernas effektivitet och ändamålsenlighet och resultatens hållbarhet.
429	Reform 6. Intensifiera kampen mot korruption	Mål	Ockupationsgrad på 85 % av åklagartjänster		Procent (%)	0	85	Kv. 2	2023	En ockupationsgrad på 85 % av åklagartjänsterna vid det nationella direktoratet för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			na vid det nationella korruptionsbekämpningsdirektoratet uppnådde							korruptionsbekämpning uppnåddes.
430	Reform 6. Intensifiera kampen mot korruption	Delmål	Ikraftträdande av lagen om skydd för visselblåsare	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				Kv. 1	2022	Ikraftträdande av lagen om skydd för visselblåsare. Lagen ska införliva direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten och ska innehålla ytterligare bestämmelser, som är specifika för det nationella sammanhanget, för att effektivt ta itu med integritetspolitiska frågor.
431	Reform 7. Utvärdering och uppdatering av lagstiftningen om integritetsramen	Delmål	Ikraftträdande av de konsoliderade lagarna om integritet	Bestämmelse i lagen som anger integritetsrättens ikraftträdande				Kv. 4	2024	Konsoliderade lagar om integritet ska träda i kraft. Uppdateringen av integritetslagstiftningen ska genomföras på grundval av en förhandsutvärdering och analys av integritetslagarna, tillsammans med en inledande gruppering av normativa akter. Inom projektets andra fas ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										befintliga lagar antingen vara enhetliga och uppdaterade, eller så ska nya normativa rättsakter föreslås.
432	Reform 7. Utvärdering och uppdatering av lagstiftningen om integritetsramen	Delmål	Godkänt en reviderad version av den etiska regel- och uppförandekod en för regeringen, utöver de befintliga för offentlig förvaltning och antagande och genomförande av verkställighets åtgärder	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av den reviderade versionen av den etiska regel- och uppförandeko den för regeringen				Kv. 4	2024	Granskningen av den etiska regeln ska - klargöra konsekvenserna för regeringsmedlemmarna av de nuvarande bestämmelserna om intressekonflikter oberoende av om en sådan konflikt också kan upptäckas genom deklarationer av tillgångar och intressen. - utvidga definitionen till att omfatta mer än personliga ekonomiska intressen - införa ett krav på särskild information när det kan uppstå en konflikt mellan specifika privata intressen hos enskilda regeringsmedlemmar i ett ärende som är under behandling i regeringsförfaranden eller i annat arbete som har samband

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										med deras mandat, - införa kraftfulla restriktioner när det gäller gåvor, gästfrihet, förmåner och andra förmåner för medlemmarna och se till att det framtida systemet förstås och kan genomdrivas på rätt sätt. - införa regler om hur regeringsmedlemmar samverkar med lobbyister och andra tredje parter som försöker påverka lagstiftningsprocessen.
433	Reform 8. Reform av det nationella upphandlingssystemet	Delmål	Ikraftträdande av ändringen av nationell lagstiftning om rättsmedel (lag nr 101/2016)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande av lagen om rättsmedel				Kv. 1	2022	Genom lagändringen av den nationella lagstiftningen om rättsmedel (lag nr 101/2016) införs en skyldighet att underteckna kontraktet med den vinnande anbudsgivaren omedelbart efter antagandet av beslutet från det nationella rådet för tvistlösning, före ett domstolsbeslut i händelse av klagomål mot ett rådsbeslut.
434	Reform 8. Reformera det nationella	Delmål	Ikraftträdandet av strategin för	Bestämmelse i regeringens				Kv. 2	2023	Målen för den framtida strategin ska överensstämma

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	upphandlingssystemet.		offentlig upphandling, inbegripet övergripande åtgärder för att stödja genomförandet av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen	beslut om ikraftträdande av strategin för offentlig upphandling						med de strategiska prioriteringar som anges i Europeiska kommissionens strategi för offentlig upphandling. De åtgärder som ska ingå i handlingsplanen för den framtida strategin ska därför inriktas på de sex strategiska politiska prioriteringarna i kommissionens strategi, som syftar till att förbättra metoderna för offentlig upphandling på ett samarbetsinriktat sätt genom samarbete med andra offentliga myndigheter och andra intressenter. Strategin och dess exakta åtgärder, tillsammans med tillhörande tidsplan för genomförandet och ansvarsfördelning, ska godkännas av den interministeriella kommittén för offentlig upphandling.
435	Reform 8. Reform av det nationella	Mål	Operativa centraliserade		Antal operati	3 [2021]	7	Kv. 4	2025	4 ytterligare lokala utvecklingsbanker ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	upphandlingssystemet		upphandlingsorgan för lokala myndigheter		va centraliserade upphandlingsorgan					konfigureras och förses med operativa instrument och sakkunskap. De exakta kategorier av varor/tjänster/byggentreprenader som ska omfattas av centraliserad upphandling ska fastställas efter behovsanalysen av mottagarna av varje CPB, men kan omfatta följande: i) Kontorsmateriel. ii) Bränsle. iii) IT-utrustning. iv) Kommunikationstjänster v) Lokala förvaltningstjänster vi) rörlighetstjänster.
436	Reform 8. Reform av det nationella upphandlingssystemet	Mål	Specialiserad utbildning på området offentlig upphandling		Antal	0	350	Kv. 4	2023	Specialiserad utbildning på området offentlig upphandling ska ges till minst 350 personer (både offentligt anställda och kontraktsanställda), särskilt för anställda i statsägda företag. Den specialiserade utbildningen ska bidra till att öka den administrativa kapaciteten hos ”stora köpare” och andra upphandlande

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										myndigheter som genomför investeringsprojekt som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens, och därmed de statligt ägda företagens fokus.
437	Reform 8. Reform av det nationella upphandlingssystemet	Delmål	Det elektroniska systemet för offentlig upphandling (SEAP) är samman-kopplat och kompatibelt med andra databaser.	SEAP-systemet är sammankopplat och driftskompatibelt				Kv. 4	2023	Det elektroniska systemet för offentlig upphandling (SEAP) ska vara sammankopplat och kompatibelt med andra databaser: Det nationella handelsregistret, den nationella integritetsmyndigheten, den nationella skattemyndigheten, den nationella byrån för offentlig upphandling, besvärsnämnden, inrikesministeriet, justitieministeriet, med hjälp av information och förenklade upphandlingsförfaranden och kontroller till förmån för deltagarna i förfarandet.
438	Reform 8. Reform av det nationella upphandlingssystemet	Delmål	Driftsystem för e-upphandling	E-upphandlingssystemet är i drift				Kv. 1	2025	Följande ska slutföras och tas i drift inom ramen för programmet för e-upphandling (e-upphandlingssystemet):

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										1) utarbetande och genomförande av nya formulär (e-formulär) enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986. 2) utveckling och genomförande av elektroniska formulär för utvärdering av anbud i förfaranden för offentlig upphandling. 3) utvidgningen av funktionerna i det dynamiska systemet för offentlig upphandling, som togs i drift i mars 2021, med anläggningar som möjliggör automatiserad bedömning av kvalifikationer och införande av den elektroniska katalogen. 4) e-kontrakt, e-fakturering, e-

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										betalning och verktyg för kontraktsförvaltning (tillägg, godkännanderapporter, betalningar).
439	Reform 9. Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	Delmål	Ikraftträdande av uppdaterad lagstiftning för statsägda företag	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om statsägda företag				Kv. 4	2022	Den ändrade lagen 11/2016 träder i kraft och alla undantag utgår, även för statsägda företag på lokal nivå. Dessa ändringar ska i) skilja reglerings- och ägarfunktionerna ii) undanröja alla direkta eller indirekta fördelar som kan uppstå till följd av statligt ägande, oavsett om det gäller marknadsregler/marknadsregleringar, finansiering, beskattning eller offentlig upphandling, iii) säkerställa att alla statsägda företag strävar efter att uppnå lönsamhet.
440	Reform 9. Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	Delmål	Idrifttagande av arbetsgruppen vid Centrumet för samordning och	Bestämmelse i premiärministerns beslut om ikraftträdande av premiärminist				Kv. 4	2022	På grundval av rekommendationerna från en oberoende expertpanel inrättas en permanent arbetsgrupp i enlighet med OECD:s standarder för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			övervakning av företagsstyrning	erns beslut om hur arbetsgruppen ska organiseras och arbeta vid regeringens generalsekretariat						företagsstyrning, och den blir operativ (dvs. rättsligt bemyndigad och har resurser) för att säkerställa övervakningen av tillämpningen av standarder för företagsstyrning, har det yttersta ansvaret för att säkerställa ett öppet och konkurrensutsatt urvalsförfarande för att godkänna utnämningen av styrelseledamöter, övervakar, utvärderar, kontrollerar och offentliggör regelbunden rapportering av resultatindikatorer och verkställer sanktioner för statsägda företag som inte uppfyller centrala resultatindikatorer.
441	Reform. 9. Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	Delmål	Offentliggörande av övervakningsinstrumentpanelen med finansiella och icke-finansiella	Resultattavla för övervakning offentliggjord med relevanta uppgifter om resultatindikat				Kv. 2	2023	Övervakningsinstrumentpanelen ska utvecklas, årligen offentliggöras och användas centralt för att rapportera och övervaka framstegen med att uppnå resultatindikatorer (finansiella och icke-

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			mål och resultatindikatorer för alla kategorier av offentliga företag (inklusive nyckelsektorer som transport, energi och allmännyttiga tjänster)	orernas dynamik						finansiella) för alla kategorier av statsägda företag. Prioritet ska eftersträvas för alla företag inom nyckelsektorer såsom transport, energi och allmännyttiga tjänster. För detta ska följande steg utföras: - Göra en utvärdering av alla statsägda företag med rekommendationer om försäljning eller notering av statsägda företags tillgångar. - Fastställa finansiella och icke-funktionella mål och en resultattavla för övervakning av finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorer för alla kategorier av statsägda företag, inbegripet dem inom sektorer som energitransport, allmännyttiga företag, som kan drivas av arbetsgruppen, - Arbetsgruppen godkänner alla finansiella och icke-finansiella mål och centrala

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										resultatindikatorer för alla statsägda företag, även inom energi- och transportsektorerna.
442	Reform 9. Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	Mål	Minskning av provisoriska/tillfälliga utnämningar till styrelser med 50 % för statsägda företag på central nivå		Procent (%)	0	50	Kv. 4	2023	Minskningen av antalet tillfälliga utnämningar till ledningen av statsägda företag på central nivå ska beräknas med hänvisning till den referensnivå som ska fastställas i analysen 2022.
443	Reform 9. Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	Mål	Centrala statsägda företag noterade/leasade/omstrukturerade på energi- och transportområdet		Antal	0	3	Kv. 2	2026	Minst 3 centrala statsägda företag som är noterade/leasade/omstrukturerade på energi- och transportområdet, utöver den förteckning över minst 15 % av Hidroelectricas aktier som mål 122 tar upp i avsnittet Energi i detta dokument.
444	Reform 9. Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	Mål	Minskning av provisoriska/tillfälliga utnämningar till styrelser med 10 % för		Procent (%)	0	10	Kv. 4	2023	Minskningen av antalet tillfälliga utnämningar till ledningen av statsägda företag på lokal nivå ska beräknas med hänvisning till den referensnivå (2020) som ska

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			statsägda företag på lokal nivå							fastställas i analysen 2022.
445	Investering 1. Optimera den rättsliga infrastrukturen för att garantera tillgång till rättslig prövning och tjänsternas kvalitet	Mål	Lokaler för domstolar byggda i enlighet med miljöstandarder		Antal	0	3	Kv. 2	2026	Investeringen avser uppförandet av 3 nya domstolsbyggnader, som ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. Tillträde till byggnader ska anpassas till personer med funktionsnedsättning och denna anpassning ska åtföljas av efterlevnad av brandskyddsstandarder och tekniska skyddsnormer, inbegripet seismisk motståndskraft. Prioritet ska ges åt de rättsliga myndigheternas placering i ekonomiskt mindre utvecklade delar av Rumänien.
446	Investering 2. Utveckling av den	Mål	Lager för lagring av		Antal	0	3	Kv. 3	2025	Slutförande av renoverings-/byggnadsarbeten för minst 3

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	logistiska (icke-it-relaterade) infrastruktur som behövs för att bekämpa korruption och återvinna vinning och skada från brott, inbegripet utbildning på dessa områden.		beslagtagen egendom som tagits i drift							beslagtagna lagerlokaler som ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.
447	Investering 3 Inrättande av lokala partnerskapsstrukturer mellan lokala myndigheter och det civila samhället	Mål	Partnerskap mellan lokala myndigheter inom offentlig förvaltning och icke-statliga organisationer som inrättats och tagits i drift		Antal	0	50	Kv. 1	2026	50 nya partnerskap ska ingås mellan icke-statliga organisationer och lokala myndigheter inom den offentliga förvaltningen för utveckling av projekt som stöder utvecklingen av lokalsamhällen. Konkreta insatsplaner för partnerskap ska fastställas på varje gruppnivå och ska prioritera områden såsom bekämpning av diskriminering, delaktighetsbaserad styrning och budgetering, stöd till utsatta grupper (såsom romer, hemlösa), fattigdomsbekämpning och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										grön omställning. Insatsplaner ska omfatta tillhörande mål, kortsiktiga och långsiktiga resultat, budgetar och åtaganden för regelbundna, transparenta och inkluderande samrådsprocesser, med tydlig rollfördelning till berörda parter). Insatsplanerna ska också innehålla arbetsredskap som syftar till att utveckla den interna kapaciteten hos den förvaltning som deltar i partnerskapet och som är avsedd att tjäna dess medborgare. Prioriteringen av insatsplaner ska vara föremål för ett gemensamt och offentligt samråd. Genomförandet av varje insatsplan ska övervakas under minst 2 år efter det att varje plan har avslutats. Samarbetet mellan parterna och samrådsprocessens regelbundenhet/effektivitet ska dokumenteras under hela investeringsperioden.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
448	Investering 4. Öka kapaciteten hos det civila samhällets organisationer att främja ett aktivt medborgarskap, att på ett professionellt sätt delta i planeringen och genomförandet av den offentliga politik för sociala rättigheter som tas upp i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen och att övervaka relaterade reformer.	Mål	Funktionellt samarbete mellan icke-statliga sektorsinitiativ i drift		Antal	0	15	Kv. 1	2026	Minst 15 fungerande icke-statliga sektorsinriktade samarbetsinitiativ (nätverk, koalitioner, plattformar, grupper av organisationer, inbegripet tankesmedjor, analys- och forskningsstrukturer) ska inrättas för att säkerställa de icke-statliga organisationernas deltagande i och effektiva bidrag till det offentliga samrådet. Syftet med dessa initiativ ska vara att övervaka inrättandet, antagandet och genomförandet av minst 15 offentliga strategier/nationella reformer av betydelse för den nationella återhämtnings- och resiliensplanen och på områden av social betydelse (t.ex. hälsa, utbildning och grön omställning). Samarbetsmekanismer ska inrättas och göras operativa genom partnerskapsavtal, som ska fastställa en fastställd åtgärdsstrategi, med konkreta

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och fastställda resultat och tidsfrister, med fokus på att säkerställa ett aktivt deltagande i samrådsprocesser och övervaka genomförandet av en specifik nationell offentlig politik. Övervakningen av sådana initiativ ska ske genom minst 15 externa övervakningsrapporter som regelbundet ska utarbetas för varje initiativ. Det stöd som ges ska täcka utgifter för tekniskt & finansiellt genomförande av projektet, direkta och indirekta driftskostnader i samband med de åtgärder som planeras inom projektet (dvs. anordnande av samråd, kommunikationsåtgärder & spridning, insamling och bearbetning av data, sakkunskap inom olika områden).
449	Investering 4. Öka	Delmål	Ikraftträdande	Bestämmelse i				Kv. 4	2022	En ny lag om social dialog

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	kapaciteten hos det civila samhällets organisationer att främja ett aktivt medborgarskap, att på ett professionellt sätt delta i planeringen och genomförandet av den offentliga politik för sociala rättigheter som tas upp i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen och att övervaka relaterade reformer.		av lagstiftningen om den sociala dialogen, som möjliggör meningsfull och läglig social dialog och kollektivförhandlingar, i linje med ILO:s rekommendationer.	lagen om ikraftträdande av lagen om den sociala dialogen						som förhandlats fram med arbetsmarknadens parter träder i kraft. Lagen ska åtgärda de brister i den sociala dialogen som lyfts fram i den relevanta landsspecifika rekommendationen och vara i linje med Internationella arbetsorganisationens rekommendationer som utfärdades i april 2018 och som det hänvisas till i skäl 25 i 2020 års landsspecifika rekommendationer. Lagen ska också föreskriva en översyn av definitionen av de ekonomiska sektorerna som grund för kollektivavtal på sektorsnivå.
450	Investering 5. Övervakning och genomförande av planen	Delmål	Revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner				Kv. 4	2021	Ett databassystem för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen ska finnas på plats och vara i drift före den första betalningsbegäran (med undantag för förfinansiering). Systemet ska minst omfatta

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										följande funktioner: a) insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. b) samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-förordningen.
451	Investering 5. Övervakning och genomförande av planen	Delmål	Ikraftträdandet av en regeringsförordning med det rättsliga mandatet för ministeriet för investeringar och europeiska projekt (MIPE), finansministeriet och revisions-myndigheten	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av regeringens undantagsförordning om finansierings-, genomförande-, kontroll- och revisionsmekanismen, inklusive ett tydligt mandat för tre institutioner.				Kv. 4	2021	Ikraftträdandet av en regeringsförordning som fastställer den institutionella ramen för den nationella återhämtnings- och resiliensplanen och den verksamhet som bedrivs av de konstituerande institutionerna som anförtror MIPE befogenhet och mandat att utöva alla uppgifter i form av övervakning, kontroll och återkrav, upprättande och undertecknande av betalningsansökningar som lämnas in till Europeiska kommissionen, förvaltningsförklaringen och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										revisionssammanfattningen. Samma ram ska också ge finansministeriet i uppdrag att underteckna låneavtalet och finansieringsöverenskommelsen tillsammans med MIPE, och även specificera den verksamhet som revisionsmyndigheten ska utföra som en del av sitt mandat för den nationella återhämtnings- och resiliensplanen.

O. DEL 15: UTBILDNING

Denna del i Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan består av sex underordnade delar som tar itu med de viktigaste utmaningarna i utbildningssystemet. De underordnade delarna härrör från projektet ”Ett utbildat Rumänien”, som är den övergripande strategin för att reformera utbildningssystemet i Rumänien. De underordnade delarna är följande:

i. Förskoleverksamhet och barnomsorg: Utveckling av ett enhetligt, inkluderande och kvalitativt förskole- och barnomsorgssystem som förbättrar tillgången till och deltagandet för 0–6-åringar, baserat på ett effektivt interinstitutionellt samarbete och sektorsövergripande samordningsmekanism.

ii. Andel unga med högst grundskoleutbildning: Reformen av den obligatoriska utbildningen genom att öka skolornas självständighet för att förebygga och minska avhopp från skolan, genom program för social integration och tillhandahållande av lika möjligheter.

iii. Yrkesutbildning och varvad utbildning: inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning.

iv. Digitalisering av utbildningen: digitaliseringen av utbildningsprocessen, även genom ändringar av den rättsliga ramen, för att möjliggöra integrerade strategier och förbättra digitala färdigheter för både studenter och lärare.

v. Infrastruktur: modernisera skolor och universitet i stads- och landsbygdsområden, bland annat genom att ändra och rationalisera regelverket för att säkerställa miljövänliga säkerhets- och kvalitetsnormer.

vi. Skolstyrning: Reformen av styrningen av skolor före universitetsnivå och professionaliseringen av dess ledning, med ökat självstyre i skolan, för att säkerställa stabilitet, konsekvens och kompetens.

Delen omfattar 6 reformer och 18 investeringar samt en övergripande reform för antagandet av lagstiftningen om genomförandet av projektet ”Ett utbildat Rumänien”.

Delen ska bidra till att följa den landsspecifika rekommendation som riktas till Rumänien om att förbättra utbildningens kvalitet och inkludering, särskilt för romer och andra missgynnade grupper, och om att förbättra färdigheter, inbegripet digitala färdigheter, särskilt genom att öka yrkesutbildningens och den högre utbildningens relevans för arbetsmarknaden (landsspecifik rekommendation 3, 2019). Den ska också ta upp rekommendationen om att stärka färdigheter och digitalt lärande och säkerställa lika tillgång till utbildning (landsspecifik rekommendation 2, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

O.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Utarbetande och antagande av lagstiftningspaketet för genomförandet av projektet ”Ett utbildat Rumänien”

Syftet med denna reform är antagandet och ikraftträdandet av lagstiftningspaketet för genomförande av projektet ”Ett utbildat Rumänien”, som är den övergripande strategin för att reformera Rumäniens utbildningssystem. Alla efterföljande reformer och investeringar är integrerade delar av denna strategi.

Reformen ska bestå av följande steg som leder fram till antagandet och ikraftträdandet av lagstiftningspaketet för genomförandet av ”Ett utbildat Rumänien”: Inrättande av en interministeriell arbetsgrupp som samordnas av premiärministern och som ska övervaka genomförandet av projektet. Ett regeringsbeslut om godkännande av handlingsplanen för genomförandet, och utarbetandet av lagstiftningspaketet i nära samråd med de viktigaste intressenterna.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 september 2023.

i. Förskoleverksamhet och barnomsorg:

Reform 2. Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem

Målet med reformen är att förbättra tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg för barn från födseln till början av grundskolan, med särskild inriktning på barn från socioekonomiskt missgynnade grupper.

Reformen omfattar antagandet av ett sektorsövergripande ramprogram för utveckling av en enhetlig, inkluderande och högkvalitativ förskoleverksamhet, med tydliga ansvarsområden för de berörda ministerierna (utbildningsministeriet, ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och socialt skydd, hälso- och sjukvårdsministeriet och ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och administration) samt årliga operativa genomförandeplaner. Det sektorsövergripande ramprogrammet ska antas genom ett ministerbeslut och träda i kraft senast den 31 december 2022.

Reformen omfattar också antagandet av en uppdaterad rättslig ram för inrättande, organisation och drift av kompletterande förskoleverksamhet.

Denna reform förväntas öka deltagandet i förskoleverksamhet för 0–3-åringar till 19 % senast den 31 december 2025. Dessutom förväntas deltagandet i utbildningstjänster för 3–6-åringar öka till 91 % fram till den 31 december 2025.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Denna reform ska kompletteras med 3 relaterade investeringar:

Investering 1. Uppförande, utrustning och drift av 110 daghem

Syftet med denna investering är att öka förskoleverksamhetens kapacitet genom att tillhandahålla daghem för att förbättra tillgången till och deltagandet i standardförskoleverksamhet och barnomsorg. Investeringarna omfattar byggande, utrustning och drift av 110 energieffektiva daghem på

nationell nivå, som tillhandahåller en standardförskoleverksamhet per 5 000–10 000 invånare för upp till 4 500 barn.

De 110 daghem som har en kapacitet på mellan 50 och 110 platser (med 2, 3 eller 5 grupper) ska byggas av offentliga operatörer. Framför allt förväntas 1 stora daghem, 2 medelstora daghem och 107 små daghem byggas. Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

Denna investering ska uppnås genom beviljande av bidrag till offentliga aktörer, med geografisk fördelning, för daghem, förskoleverksamhet och barnomsorg.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 2. Inrättande, utrustning och drift av 412 kompletterande tjänster för missgynnade grupper

Syftet med denna investering är att öka förskoleverksamhetens kapacitet och kvalitet, öka deltagandet, både på förskole- och förskolenivå, genom att betjäna omkring 20 000 barn från mindre gynnade miljöer.

Investeringen ska omfatta följande åtgärder:

1. Utveckling av metoden för beviljande av bidrag till offentliga och privata aktörer för inrättande och utrustning av de 412 kompletterande tjänsterna.
2. Stegvis tilldelning av 2 delar på 200 respektive 212 enheter/delar till offentliga och privata aktörer i form av bidrag för inrättande, utrustning och operationalisering av de 412 kompletterande tjänsterna.
3. Slutförande av inrättande, utrustning och operationalisering av de 412 kompletterande tjänsterna.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2024.

Investering 3. Utveckling av ett ramprogram för fortbildning av yrkesverksamma inom förskoleverksamhet

Syftet med denna investering är att professionalisera personal som arbetar inom förskoleverksamhet enligt de metoder som förespråkas i den läroplan för förskoleverksamhet som antogs 2019 och även för professionalisering av den personal som tjänstgör för att övervaka kvaliteten på förskoleverksamheten för barn under 3 år.

Investeringen ska bestå av

1. Utformning, tilldelning och genomförande av ett avtal om tekniskt stöd för utarbetande, ackreditering, genomförande och uppföljning av 2 fortbildningsprogram, nämligen
   - ett utbildningsprogram för utbildare inom förskoleverksamhet: Genomförande av en särskild läroplan med moduler för lärare och annan personal, inklusive en digital utbildningsmodul.
   - ett utbildningsprogram för utbildare (från tre sektorer: Sociala tjänster, utbildning och hälso- och sjukvård), för att övervaka kvaliteten på förskoleverksamheten.

2. Utveckling av metoder för beviljande av 42 bidrag till utbildningsanordnare för att genomföra utbildningsprogrammen med hjälp av utbildare som utbildats inom ramen för kontraktet om tekniskt bistånd.
3. Fördelning av 42 års bidrag till utbildning av 19 950 anställda (lärare och annan personal, 475 per län) som arbetar med standardförskoleverksamhet och kompletterande förskoleverksamhet, med prioritering av de nyinrättade tjänsterna.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

ii. Andel unga med högst grundskoleutbildning:

Reform 3. Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att förebygga och minska antalet elever som lämnar skolan i förtid

Syftet med denna reform är att a) genomföra mekanismen för tidig varning inom utbildning för att minska frånvaron, förbättra utvärderingsresultaten, öka deltagandet i nationella examina och öka andelen elever som avslutar den obligatoriska utbildningen, genom att använda ett decentraliserat tillvägagångssätt och öka skolornas självständighet i resursanvändningen, och b) att med hjälp av it-verktyget för tidig varning inom utbildning övervaka elever som riskerar att lämna skolan i förtid och stödja skolor med relevant datainsamling, genomföra individanpassade arbetsplaner och utbildning.

Dessa mål ska uppnås genom att ett regeringsbeslut om genomförande av det nationella programmet för elever som lämnar skolan i förtid träder i kraft senast den 31 december 2021 och genom en utökning av it-verktyget för tidig varning inom utbildning på nationell nivå, genom en ministerförordning som ska träda i kraft den 31 december 2022.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2022.

Denna reform ska kompletteras med 2 relaterade investeringar:

Investering 4. Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp

Syftet med denna investering är att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid genom att använda metodiken för tidig varning inom utbildning och it-verktyget för att anslå ekonomiska resurser till skolorna för att stödja eleverna i övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning. Slutmålet är att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid.

Investeringen ska genomföras med följande steg:

1. Tilldelning av 3-åriga stipendier i 2 delar under 2022 och 2023 till minst 2 500 skolor. Tilldelningen ska grundas på en förteckning över institutioner som riskerar att lämna skolan i förtid, vilken ska utarbetas av utbildningsministeriet och vara slutförd senast den 30 juni 2023.
2. Uppföljning av genomförandet genom två slutliga mål där man överväger en minskning på 25 % på nationell nivå av högprioriterade skolor på det sammansatta sårbarhetsindexet för elever som lämnar skolan i förtid i slutet av 3-årsbidragen (den 30 juni 2026) och digitaliseringen av 2 500 skolor som ingår i programmet för avbruten skolgång (31 december 2023).

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 5. Utbildning för användare av det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIR) och it-verktyget MATE (mekanism för tidig varning) och insatser på systemnivå för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid

Syftet med denna investering är att utveckla och genomföra en utbildning för dem som använder det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIR) och it-verktyget för mekanismen för tidig varning (it-verktyget MATE). Utbildningsmodulerna ska anpassas till studenternas behov och färdigheter (inkluderande utbildning), elevcentrerade undervisningsmetoder, förbättrade undervisningsvillkor. tillhandahålla utbildning för användning av MATE-datormodulen. Utveckla och genomföra upplysningskampanjer för studenter och lärare. förbättra elevernas sociala känslomässiga färdigheter för att slutföra den obligatoriska utbildningen.

45 000 lärare ska ha avslutat den särskilda utbildningen senast i mars 2023.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

iii. Yrkesinriktad utbildning (tvåspråkigt system):

Reform 4. Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning

Syftet med denna reform är att utveckla varvad utbildning som är inriktad på studenternas behov och som är anpassad till arbetsmarknadens behov, både genom att öka antalet områden, kvalifikationer och utexaminerade, och genom att säkerställa en fullständig utbildningsväg för studenter som är inskrivna på två gymnasier, så att de kan gå upp till de högre utbildningsprogrammen (kvalifikationerna 3–7).

Reformen ska bestå av följande:

- Ikraftträdande av den rättsliga ramen med metoder för att organisera hela den dubbla sträckan med en varaktighet på 4 år, med tillgång till högre utbildning från och med läsåret 2023–2024.

- Utveckling av regleringen av den nya studentexamen, inbegripet personer med varvad utbildning. Efter att ha befordrats ska utexaminerade kunna få tillgång till program för universitetsstudier. Den enhetliga studentexamen ska tillämpas i Rumänien från och med plenarsessionen i juni 2027.

Den rättsliga ramen för att organisera den fullständiga utbildningsvägen för varvad utbildning ska träda i kraft senast den 30 september 2022. Genomförandet av reformen ska följas genom att andelen studenter som deltar i yrkeslivet ökar från 17 % till 40 % senast den 30 juni 2026 i förhållande till det totala antalet gymnasieelever.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Denna reform ska kompletteras med 4 relaterade investeringar[49]:

Investering 6. Utveckling av 10 regionala konsortier och utveckling och utrustning av 10 fakulteter för yrkesutbildning

[49] Investering 13 och 14 ingår i avsnitt O.3.

Syftet med denna investering är att säkerställa lika tillgång till grundläggande yrkesutbildning av god kvalitet genom att utveckla partnerskap med ekonomiska aktörer eller andra relevanta partner för att anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov.

Investeringen ska bestå av inrättandet av 10 regionala konsortier som vart och ett består av minst följande typer av enheter: Lokala offentliga myndigheter, lokala företag, yrkesskolor, tekniska högskolor och tekniska högskolor för att hjälpa arbetsgivare att spela en aktiv roll inom yrkesutbildning för elever och studenter, och att inom ovannämnda regionala konsortier bygga 10 integrerade yrkesfakulteter på gymnasie- och universitetsnivå för yrkesutbildning.

Investeringsresultaten ska vara följande:

- 10 integrerade och operativa konsortier för varvad utbildning som är kopplade till de ekonomiska aktörernas behov i det berörda området. Urvalsprocessen ska baseras på en enhetlig metod som utarbetats av utbildningsministeriet och som är tillämplig på nationell nivå för att identifiera de lämpligaste och mest verkningsfulla regionala partnerskapsstrukturerna. Varje partnerskapsstruktur ska helst vara placerad i en avgränsad utvecklingsregion för att säkerställa en jämn geografisk spridning på nationell nivå. De 10 utvalda regionala professionella konsortierna ska stödjas genom ett bidragssystem för att säkerställa optimala utbildningsvillkor för studenter och för att ge ekonomiskt stöd för en period på 4 år. Elever från mindre gynnade miljöer, inklusive romer, ska prioriteras.
- 10 blandade integrerade yrkesfakulteter (högskolor och tekniska högskolor), med målet att tillhandahålla en modern fysisk infrastruktur för de blandade integrerade yrkesutbildningsbostäderna de regionala partnerskapsstrukturerna/konsortierna. Genomförandet ska ske på lokal nivå, och städer och kommuner förväntas delta i ansökningsomgångar för genomförande av infrastrukturprojekt inom sitt territorium.

Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för inbjudningar att lämna projektförslag: i) verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning[50], ii) verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[51], iii) verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[52] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[53], och iv)

[50] Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[51] Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[52] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

[53] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen

verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Yrkesfakulteterna ska byggas senast den 30 september 2025 och konsortierna för varvad utbildning ska ha full kapacitet senast den 31 mars 2026. Spårningen av genomförandet ska säkerställas av studenter som är inskrivna på hela den dubbla vägen och som ökar från ett utgångsvärde på 1 847 år 2020 till 3 000 studenter i juni 2026. Finansieringsprogrammens hållbarhet efter 2026 ska säkerställas genom statsbudgeten.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 7. Omvandling av högskolor inom jordbruket till centrum för professionalisering

Syftet med denna investering är att stödja 57 jordbrukshögskolor, som ska organiseras i 5 regionala centrum som motsvarar de 5 jordbrukshögskolor som är etablerade i Rumänien. Finansieringssystemet för jordbrukskollegier, med ett tak på högst 5 år, ska omfatta minst följande typer av verksamhet:

- Modernisera, renovera och utvidga skollaboratorier, workshoppar och it-laboratorier, matsalar och inkvartering för elever.
- Köpa in biologiskt material, jordbruksutrustning och maskiner för att utföra jordbruksarbeten.
- Lärarutbildning baserad på särskilda jordbruksrelaterade kursplaner som tagits fram av jordbruksministeriet och utbildningsministeriet.

Varje jordbruksskola ska vara utrustad med ett it-laboratorium som ska omfatta simulatorer och programvara som krävs för teoretisk och praktisk undervisning/inlärning.

När det gäller renoveringar ska avtalen innehålla ett minimikrav på att minska energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen av byggnaden, vilket ska ge en ökning på 30 % av primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen. I detta sammanhang ska minst 90 % av de renoveringsrelaterade kostnaderna hänföra sig till förbättrad energieffektivitet.

Avtalen ska också innehålla krav på att nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2025.

iv. Digitalisering av utbildningen:

Reform 5. Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning

Reformen syftar till att säkerställa den nödvändiga rättsliga ramen för utveckling av digital kompetens för elever genom att fastställa kompetensprofilen för utbildningspersonal, se över den obligatoriska skolplanen och ramplanen för IKT-ämnen på alla skolnivåer.

Reformen ska genomföras genom ikraftträdandet av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildningsprocesser och utbildningsinnehåll och för onlinebedömningar. Dessutom ska man genom

---

för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

denna reform fastställa miniminormer och optimala standarder för att säkerställa kvaliteten på utbildningsverksamhet online. Reformen förväntas anpassa utbildningssystemet till DigComp den europeiska ramen för digital kompetens för studerande, bland annat genom att uppdatera läroplanen och utveckla digitalt undervisningsmaterial. Reformen ska slutligen omsätta kopplingen mellan lärarens kompetensprofil och läroplanen för grundläggande yrkesutbildning, fortbildning och kompetensutveckling.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

Denna reform ska kompletteras med 4 relaterade investeringar[54]:

Investering 8. Fortbildningsprogram för lärare

Syftet med denna investering är att utveckla lärarnas digitala pedagogiska färdigheter, inbegripet sådana som rör insamling och effektiv användning av tillgängliga verktyg och resurser. Investeringen är inriktad på all specifik verksamhet, från undervisning, bedömning, kommunikation med föräldrar, skapande och utbyte av digitalt innehåll och digitala resurser.

Investeringen ska genomföras genom utveckling av tematiska utbildningskurser för utveckling av digital kompetens och digital pedagogik, särskilt för lärare i landsbygdsområden och andra missgynnade miljöer. DigComp – den europeiska ramen för digital kompetens och internationellt erkända standarder för digitala färdigheter (ECDL) ska beaktas vid utformningen av utbildningsprogrammet. Det förväntas att 100 000 lärare ska delta i utbildningsprogrammen. Utbildningen i digitala färdigheter ska kompletteras med en plattform för insamling av multimedielektioner som ska fungera som modeller för god praxis för varje kursområde/lärandeområde, för olika utbildningsnivåer. 50 000 lärare ska dra nytta av utbytet via den särskilda plattformen. En ram för övervakning och bedömning av den praktiska tillämpningen av förvärvade färdigheter, för att säkerställa bedömningen av digitala färdigheter och för att initiera korrigerande åtgärder ska skapas för att säkerställa att utbildningsprogrammet får långvariga effekter.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2025.

Investering 9. Säkerställa digital teknisk utrustning och digitala resurser för skolor

Syftet med denna investering är att säkerställa nödvändig infrastruktur och tekniska resurser för skolor före universitetsnivå, med fokus på missgynnade områden (särskilt landsbygdsområden), så att eleverna får tillgång till teknik genom it-laboratorier och särskild utrustning.

Investeringen ska bestå av bidrag för modernisering av minst 5 200 it-laboratorier, utveckling av över 1 100 tekniska nav (som smarta laboratorier) och för att säkerställa infrastruktur och digital utrustning för över 3 600 skolor som inte omfattas av några andra finansieringsprogram. Smarta laboratorier ska möjliggöra elevernas digitala och tekniska kompetens, lärarutbildning för både grundläggande och avancerade digitala färdigheter och kompetenser som behövs på arbetsmarknaden, samtidigt som man använder ny teknik 4.0 och breddar tillämpad kreativitet genom 3D-utskrifter och 3D-designprogramvara.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2025.

[54] Investering 12 och 13 ingår i avsnitt O.3.

v. Infrastruktur[55]:

Reform 6. Ett uppdaterat regelverk för att säkerställa miljövänliga utformnings-, konstruktions- och kapitalstandarder i systemet för skolor före universitetsnivå

Syftet med denna reform är att a) öka inlärningsmiljöernas kvalitet och säkerhet, inbegripet bestämmelser om undervisningsmaterial, möbler och utrustning för laboratorieutrustning och tekniska workshoppar, och b) utveckla och anta den rättsliga ramen för att främja övergången till gröna byggnader i skolorna.

I samband med övergången till gröna och smarta byggnader ska de rumänska myndigheterna uppdatera lagstiftningen om utformning, finansiering och drift av skolor, inbegripet bestämmelser om undervisningsmaterial, möbler och utrustning för laboratorier och vetenskapslaboratorier, och ska utveckla en metod för drift och organisation av gröna skolor.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2022.

Denna reform ska åtföljas av 3 investeringar i skolrelaterad infrastruktur:

Investering 10. Utveckling och inköp av gröna minibussar i nätverket gröna skolor

Syftet med denna investering är att säkerställa hållbarheten i skolor före universitetsnivå genom övergången till gröna skolor och grön rörlighet (eldrivna minibussar). För att säkerställa övergången till ett hållbart utbildningssystem ska utbildningsministeriet börja utveckla ett nätverk av hållbara och miljövänliga skolor. 300 000 m^2 i skolområdet ska gynnas av strukturella förändringar för att säkerställa hållbarhet (värmeisolering, solpaneler, planering av grönområden, selektiv insamling) och 46 400 m^2 grönt nytt skolområde för skolor före universitetsnivå ska byggas. Metoden för att välja ut gröna skolor kan ta hänsyn till kriterier som Skolans tillgänglighet. Antal elever. Rättvis geografisk fördelning av utmärkelserna. Rättvis fördelning av utmärkelser mellan landsbygd och städer. Föroreningsnivån i området. Tidigare erfarenhet av projektgenomförande och genomförande av miljöprojekt/miljöaktiviteter.

Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

För renoveringar ska avtalen innehålla ett minimikrav på att minska energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen av byggnaden, vilket ska leda till en ökning på 30 % av primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen. I detta sammanhang ska minst 90 % av kostnaderna hänföra sig till förbättringar av energieffektiviteten.

De 3 200 skolminibussarna är avsedda för transport av elever från isolerade orter på landsbygden. Utbildningsministeriet ska genomföra en analys på nationell nivå, med deltagande av lokala myndigheter, för att identifiera situationer där det krävs transport av elever till skolor på andra orter. Denna investering kompletterar också reform 2 om att förhindra att elever lämnar skolan i förtid, genom att säkerställa möjligheter till rörlighet för elever i områden med låg befolkning och underlätta deras tillgång till utbildning av god kvalitet.

[55] Investering 17 ingår i avsnitt O.3.

De elektriska minibussarna ska köpas och tas i bruk senast den 30 juni 2023 och de gröna byggnaderna ska vara färdigställda senast den 31 december 2025.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 11. Tillhandahållande av lokaler för klassrum före universitetsnivå och skollaboratorier/workshoppar

Syftet med denna investering är att tillhandahålla de anläggningar som krävs för att uppfylla kvalitetsnormerna i klassrummen och i skollaboratorier/workshoppar, inbegripet tillhandahållande av specialiserade undervisningslokaler och utrustning för missgynnade elever och elever med särskilda utbildningsbehov.

Tillhandahållandet av nödvändig utrustning för klassrum och skollaboratorier ska ske decentraliserat på skolnivå, länsstyrelser och lokala myndigheter. 75 000 klassrum och 10 000 skolvetenskapliga laboratorier/ska vara utrustade.

Investeringar ska prioriteras för de utbildningsanstalter som inte har några investeringar i klassrum och laboratorieutrustning under de senaste 10 åren.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2024.

Investering 12. Stöd till skolkonsortier på landsbygden

Denna investering riktar sig till studenter från byar och små kommuner i syfte att förbättra deras tillgång till utbildning av god kvalitet inom moderna landsbygdshögskolor.

3 konsortier för skolor på landsbygden ska inrättas för att stärka utbildningsmiljön på landsbygden genom att säkerställa optimala undervisningsförhållanden och respektera principen om social rättvisa.

De tre konsortierna ska finansieras genom ett bidragssystem som förvaltas av ministeriet för investeringar och europeiska projekt, som ska välja ut de tre lokala aktionsgrupper eller sammanslutningar av lokala aktionsgrupper som uppfyller minst två kriterier: a) demonstrera den demografiska nedgången i mikroregionen under en period på minst 7 år, b) kan lägga fram ett bindande godkännande från lokala myndigheter för skoluniversitetsprojektet på landsbygden.

Därefter ska 3 moderna campus med en kapacitet på 300–1 500 platser utvecklas. Campusarna ska ha moderna utbildningsanstalter, seminarier och laboratorier, fritidsanläggningar, sportrum och idrottsplaner, inrättningar för icke-formell verksamhet, kök och logianläggningar för elever och lärare samt lokaler för lärare. Campusarna ska också ha en flotta som tillhandahåller dagliga transporter och skolresor för eleverna.

Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

vi. Skolstyrning:

Reform 7. Reform av styrningen av skolor före universitetsnivå och professionalisering av förvaltningen

Målet med denna reform är att skolorna ska kunna dra nytta av effektivare förvaltning och större självständighet. Styrningsreformen ska öka skolans kapacitet att genomföra alla reformer som föreslås för utbildning.

Utbildningsministeriet ska underteckna ett avtal om tekniskt bistånd för att analysera styrningen av utbildningssystemet för skolor före universitetsnivå, inklusive rekommendationer och en plan för omstrukturering av förvaltningen av systemet, inom ramen för ett ökat självstyre för skolorna.

Planen ska också innehålla en pilotplan med inriktning på ramar för läroplansarkitektur i 60 skolor för att testa effekterna av systemförändringar för att justera, korrigera och anpassa dem till behoven innan de utökas.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

Denna reform ska kompletteras med en investering[56].

[56] Investering 18 ingår i avsnitt O.3.

O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
452	Reform 1. Utarbetande och antagande av lagstiftningspaketet för genomförandet av projektet ”Ett utbildat Rumänien”	Delmål	Ikraftträdandet av lagstiftningspaketet för genomförandet av projektet ”Ett utbildat Rumänien”	Bestämmelse i lagstiftningspaketet som anger ikraftträdandet av projektet ”Ett utbildat Rumänien”				Kv. 3	2023	Lagstiftningspaketet ska säkerställa överensstämmelse med andra rättsliga bestämmelser som utfärdats under senare år och med kraven på en ständigt föränderlig socioekonomisk miljö, och ska omfatta följande: - Inrättande av en interministeriell arbetsgrupp som samordnas av premiärministern och som ska övervaka projektet ”Ett utbildat Rumänien”. Kvartalsvisa övervakningsrapporter ska offentliggöras. - Antagande av ett regeringsbeslut om tidsfrister och ansvarsområden för genomförandet av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										projektet ”Ett utbildat Rumänien”. - Lagstiftningsåtgärder för att säkerställa genomförandet av projektet ”Ett utbildat Rumänien”. Samråd ska anordnas för utarbetandet av lagstiftningspaketet med arbetsmarknadens parter, företrädare för föräldraföreningar, näringslivsorganisationer och icke-statliga organisationer, lokalsamhällen, andra offentliga myndigheter/organ, elever, studenter, lärare och experter.
453	Reform 2. Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem	Delmål	— Ikraftträdande av ministerförordningen om antagande av det sektorsövergripande ramprogrammet — Ikraftträdande av MO	— Bestämmelse i den förvaltande myndigheten som anger ikraftträdandet av det sektorsövergripa				Kv. 4	2022	Ministerbeslutet, som undertecknats av utbildningsministern, ministern för arbetsmarknadsfrågor och socialt skydd, hälsoministern och ministern för utveckling,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			som reglerar inrättande, organisation och drift av kompletterande förskoleverksamhet	nde ramprogrammet — Bestämmelse i förvaltningsplan en om ikraftträdande av förordningen om inrättande, organisation och drift av kompletterande förskoleverksam het						offentliga arbeten och förvaltning, ska under programmets första år anta och genomföra det sektorsövergripande ramprogrammet för utveckling av en enhetlig och inkluderande förskoleverksamhet av god kvalitet. Ministerbeslutet ska innehålla följande: - Det sektorsövergripande ramprogrammet (ISFP) med ansvar för varje ministerium. - Årliga operativa genomförandeplaner för genomförandet av ISFP. Dessa årsplaner ska fastställa tidsfrister och ansvarsområden och klargöra aspekterna av samarbetet vid övervakningen av genomförandet av dessa åtgärder. Ytterligare ett steg ska vara

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										antagandet av ett ministerdekret om inrättande, organisation och drift av kompletterande förskoleverksamhet till och med den 31 december 2022, i syfte att förbereda lanseringen av bidragssystemet.
454	Reform 2. Ett enhetligt, inkluderande och kvalitativt förskolesystem för barn	Mål	Andelen 0–3-åringar som deltar i förskoleverksamhet		Procent (%)	14,1	19	Kv. 4	2025	Andelen 0–3-åringar som deltar i förskoleverksamhet ska öka med 4,9 procentenheter. Indikatorn ”deltagande i formell barnomsorg 0–3” ska hämtas från EU-Silc-undersökningen. Det möjliga antalet platser i standardtjänster och kompletterande tjänster som nyligen byggts/inrättats den 31 december 2025 är cirka 15 000.
455	Reform 2. Ett enhetligt, inkluderande och kvalitativt förskolesystem för barn	Mål	Andelen 3-6-åringar som deltar i förskoleverksamhet		Procent (%)	88	91	Kv. 4	2025	Andelen 3-6-åringar som deltar i förskoleverksamhet ska öka med 3 procentenheter. Beräkningen av deltagandegraden ska göras

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										årligen av det nationella statistikinstitutet (INS) på grundval av uppgifter från inrättningar för förskoleverksamhet.
456	Investering 1. Uppförande, utrustning och drift av 110 daghem	Delmål	Undertecknande av kontrakt med offentliga aktörer (kommuner) för uppförande, utrustning och drift av 110 daghem	Undertecknande av kontrakt				Kv. 2	2022	Undertecknande av kontrakt med geografisk fördelning för tjänster avseende daghem, förskola och barnomsorg. Bidragssystemet ska grundas på följande kriterier: i) att det finns en lokal strategi för utveckling av dessa tjänster, ii) Antalet barn upp till 3 år i förhållande till befintliga tjänsters täckningskapacitet inom en radie av högst 2/3km. iii) Antalet pågående förfrågningar från föräldrar om dessa tjänster (minst 50). iv) En behovsanalys, med beaktande av marginaliserade befolkningsgruppers särskilda behov. v) Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.
457	Investering 1. Uppförande, utrustning och drift av 110 daghem	Mål	Nybyggda, utrustade och operationaliserade daghem		Antal	0	110	Kv. 4	2025	110 daghem ska byggas efter det att stödordningen för uppförande (och utrustning) har inletts, i enlighet med kraven i delmål 453. De 110 daghem med en kapacitet på mellan 50 och 110 platser (som rymmer 2, 3 eller 5 grupper) av offentliga operatörer. Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. Nybyggda daghem ska kunna tillhandahålla utbildningsstöd för högst 4 500 barn. Man planerar att bygga ett stort daghem, två medelstora daghem och 107 små daghem.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
458	Investering 2. Inrättande, utrustning och drift av 412 kompletterande tjänster för missgynnade grupper	Delmål	Undertecknande av kontrakt för inrättande, utrustning och drift av kompletterande tjänster för missgynnade grupper	Undertecknande av kontrakt				Kv. 1	2023	Utbildningsministeriet ansvarar för att förbereda och lansera ansökan om bidrag och för att ge råd till och övervaka stödmottagare när det gäller att inrätta, utrusta och driva kompletterande tjänster för missgynnade grupper. Kompletterande tjänster ska inrättas, utrustas och tas i bruk som ett resultat av det stegvisa genomförandet av bidragssystemet (2 delbetalningar på 200 respektive 212 enheter). Dessa tjänster förväntas inrättas på platser som tillhandahålls av samhället/olika offentliga och privata utbildningsskåpbilar, från avlägsna eller missgynnade orter där en utbildningsinrättning ligger för långt från barnets hemvist och antalet barn i åldern 0–6 år är mycket lågt, av dessa skäl är det inte motiverat att bygga en förskola/ett daghem för att

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										säkerställa rätten till utbildning för barn från födseln till 6 år så nära hemmet som möjligt. Kompletterande tjänster kan vara lekotek, lekcentrum, multifunktionscentrum osv. och ska vara utrustade med barnbord och barnstolar. Madrasser för barn, Utbildningsmaterial och utbildningsutrustning, inklusive digital utrustning (bärbar dator, smarta datorplattor, digitala kameror och videor, digitala mattor för undervisningsverksamhet, digitala skriv- och teckningssatser osv.). Material, leksaksskåp och bibliotekshyllor. Badmöbler, inbegripet möbler för byte av blöjor. Möbler för administrativa utrymmen (kontor, säten, skåp), Köksmöbler. Varje kompletterande tjänst ska ha 2 klassrum/grupper

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										som ska inrättas och utrustas. Därför ska de kompletterande tjänsterna kunna tillhandahålla utbildningsstöd för upp till 50 barn från födseln till 6 år per tjänst, för högst 20 600 barn.
459	Investering 2. Inrättande, utrustning och drift av 412 kompletterande tjänster för missgynnade grupper	Mål	Kompletterande tjänster inrättade, utrustade och operativa		Antal	0	412	Kv. 1	2024	Minst 412 kompletterande tjänster som inrättats, utrustats och tagits i drift i enlighet med bestämmelserna i delmål 458.
460	Investering 3. Utveckling av ett ramprogram för fortbildning av yrkesverksamma inom förskoleverksamhet	Mål	Utbildare på kurs- och övervakningsområden som utbildats		Antal	0	420	Kv. 2	2024	420 utbildare (168 kursutbildare och 252 utbildare i övervakning av förskoleverksamhet) ska utbildas och utvärderas inom ramen för två program och erhålla särskilda intyg. Två fortbildningsprogram ska genomföras: - ett utbildningsprogram för utbildare inom förskoleverksamhet: Genomförande av en särskild läroplan med moduler för lärare och annan personal, inklusive en digital utbildningsmodul. - ett utbildningsprogram för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										utbildare (från tre sektorer: Sociala tjänster, utbildning och hälso- och sjukvård), för att övervaka kvaliteten på förskoleverksamheten. De som arbetar inom de nyinrättade tjänsterna ska prioriteras.
461	Investering 3. Utveckling av ett ramprogram för fortbildning av yrkesverksamma inom förskoleverksamhet	Mål	Utbildad personal som arbetar med standardförskoleverksamhet och kompletterande förskoleverksamhet, med prioritering av dem som ingår i de nyinrättade tjänsterna.		Antal	0	19 950	Kv. 4	2025	19 950 personer som arbetar med standardförskoleverksamhet och kompletterande förskoleverksamhet (lärare och annan personal), med prioritering av dem som ingår i nyinrättade tjänster, ska utbildas. De som arbetar inom de nyinrättade tjänsterna ska prioriteras (om de tas i bruk). Att avsluta utbildningsprogrammet 1 skulle också kunna vara en fördel för dem som ska anställas inom dessa nya tjänster. De som deltar i dessa utbildningar (475 lärare och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										annan personal per bidrag per län) ska slutföra de utbildningsprogram som fastställts i förväg och som ska tillhandahållas i förväg, och de ska utvärderas och erhålla särskilda intyg.
462	Reform 3. Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att förebygga och minska antalet elever som lämnar skolan i förtid	Delmål	Ikraftträdandet av regeringsbeslutet om genomförande av det nationella programmet för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid	Bestämmelse i regeringsbeslutet om ikraftträdande av det nationella programmet för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid				Kv. 4	2021	Ett regeringsbeslut ska träda i kraft om genomförande av det nationella programmet för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid, inbegripet genomförandet av mekanismen för tidig varning inom utbildning i de skolor som ingår i programmet, med tidsbundna, evidensbaserade och kostnadseffektiva mål. Det nationella programmet för genomförande av mekanismen för tidig varning inom utbildning ska möjliggöra en integrerad och systematisk strategi på lokal, regional och nationell nivå.
463	Reform 3. Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att	Delmål	Ikraftträdande av ministerförordningen om användning av MATE-	Bestämmelse i förvaltningsplan en som anger				Kv. 4	2022	Ministerförordningen ska föreskriva användning av it-modulen MATE på nationell

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	förebygga och minska antalet elever som lämnar skolan i förtid		verktyg på nationell nivå	ikraftträdandet på nationell nivå av MATE-verktyget i alla skolor på grundskole- och gymnasienivå						nivå. It-modulen identifierar riskerna, medan det nationella programmet omfattar utbildningsenheter med hög risk för avhopp (andelen ungdomar som inte har avslutat sin grundskoleutbildning och varken deltar i utbildning eller yrkesutbildning), de som ska få bidrag.
464	Investering 4. Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	Delmål	Öppen ansökningsomgång för projekt för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av 5 indikatorer som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildning.	Offentliggörande av förslagsinfordran				Kv. 4	2021	Ansökningsomgång för projekt för beviljande av bidrag till utbildningsanstalter för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av 5 indikatorer som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildning. Alla indikatorer beräknas på grundval av en vikt som analyserar kvantiteten, dvs. antalet elever och lärare, eller kvaliteten, dvs. de betyg som erhålls i den nationella bedömningen.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										På grundval av sårbarhetsindexet för elever som lämnar skolan i förtid delades MATE-skolor in i tre kategorier, beroende på insatsens prioritet: Hög, medelhög och låg. Högprioriterade utbildningsenheter, som kräver omedelbara insatser, anses vara sådana som får sammanlagt poäng mellan 3,5 och 5 och som har flera sårbara inslag, såsom ett stort antal lärarsuppleanter, hög andel avhopp, lågt deltagande och dåliga nationella utvärderingsresultat. Dessa skolor ska prioriteras för finansiering. Stödberättigande verksamheter ska omfatta följande: - pedagogisk verksamhet och stödverksamhet - fritidsaktiviteter - mindre arbeten och inköp av varor.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- bidrag till elever i utsatta grupper för att säkerställa övergången från högstadie- och gymnasieutbildning till avslutad obligatorisk skolgång. - partnerskap med icke-statliga organisationer för stöd och/eller verksamhet utanför läroplanen. Skolorna ska bli ansvariga för elevernas resultat och för regelbundna uppdateringar av de framsteg som gjorts genom att överföra denna information till datainsamlingssystemet MATE.
465	Investering 4. Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	Mål	Utbildningsanstalter som beviljats bidrag (del 1)		Antal	0	750	Kv. 1	2022	750 utbildningsanstalter ska få bidrag för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av de 5 indikatorer som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildning. Alla indikatorer beräknas på grundval av en vikt som analyserar

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										kvantiteten, dvs. antalet elever och lärare, eller kvaliteten, dvs. de betyg som erhålls i den nationella bedömningen. På grundval av sårbarhetsindexet för elever som lämnar skolan i förtid delades MATE-skolor in i tre kategorier, beroende på insatsens prioritet: Hög, medelhög och låg. Högprioriterade utbildningsenheter, som kräver omedelbara insatser, anses vara sådana som får sammanlagt poäng mellan 3,5 och 5 och som har flera sårbara inslag, såsom ett stort antal lärarsuppleanter, hög andel avhopp, lågt deltagande och dåliga nationella utvärderingsresultat. Dessa skolor ska prioriteras för finansiering. Stödberättigande verksamheter ska omfatta följande: - pedagogisk verksamhet och

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										stödverksamhet - fritidsaktiviteter - mindre arbeten och inköp av varor. - bidrag till elever i utsatta grupper för att säkerställa övergången från högstadie- och gymnasieutbildning till avslutad obligatorisk skolgång. - partnerskap med icke-statliga organisationer för stöd och/eller verksamhet utanför läroplanen. Skolorna ska bli ansvariga för elevernas resultat och för regelbundna uppdateringar av de framsteg som gjorts genom att överföra denna information till datainsamlingssystemet MATE.
466	Investering 4. Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	Mål	Utbildningsanstalter som beviljats bidrag (del 2)		Antal	750	1 750	Kv. 2	2023	Ytterligare 1 000 utbildningsanstalter ska få bidrag för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av de 5 indikatorer

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildning. Alla indikatorer beräknas på grundval av en vikt som analyserar kvantiteten, dvs. antalet elever och lärare, eller kvaliteten, dvs. de betyg som erhålls i den nationella bedömningen. På grundval av sårbarhetsindexet för elever som lämnar skolan i förtid delades MATE-skolor in i tre kategorier, beroende på insatsens prioritet: Hög, medelhög och låg. Högprioriterade utbildningsenheter, som kräver omedelbara insatser, anses vara sådana som får sammanlagt poäng mellan 3,5 och 5 och som har flera sårbara inslag, såsom ett stort antal lärarsuppleanter, hög andel avhopp, lågt deltagande och dåliga nationella utvärderingsresultat. Dessa skolor ska prioriteras för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										finansiering. Följande verksamheter kan få bidrag: - pedagogisk verksamhet och stödverksamhet - fritidsaktiviteter - mindre arbeten och inköp av varor. - bidrag till elever i utsatta grupper för att säkerställa övergången från högstadie- och gymnasieutbildning till avslutad obligatorisk skolgång. - partnerskap med icke-statliga organisationer för stöd och/eller verksamhet utanför läroplanen. Skolorna ska bli ansvariga för elevernas resultat och för regelbundna uppdateringar av de framsteg som gjorts genom att överföra denna information till datainsamlingssystemet MATE.
467	Investering 4. Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	Mål	Utbildningsanstalter som ingår i avbruten skolgång med digitaliserade		Antal	0	2 500	Kv. 4	2023	2 500 utbildningsanstalter som ingår i avbruten skolgång ska digitaliseras fullständigt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			klassrum							genom förvärv av nödvändig utrustning (surfplattor, skrivare, routrar).
468	Investering 4. Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	Mål	Minskning av antalet skolor med hög risk för avhopp		Antal	2 500	1 875	Kv. 2	2026	Antalet skolor med hög risk för avhopp ska minskas med 625. Sårbarhetsindexet ska användas för att bekräfta en minskning på 25 % för högprioriterad insatskohort, med ett utgångsvärde för andra kvartalet 2022, strax innan del 1 av bidragen tilldelas.
469	Investering 5. Utbildning för användare av det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIIR) och it-verktyget MATE (mekanism för tidigt varning) och insatser på systemnivå för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid	Mål	Användare av det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIR) och it-verktyget MATE som utbildats		Antal	0	45 000	Kv. 1	2023	Minst 45 000 användare ska utbildas i att använda it-verktyget SIIR och MATE. Utbildningsmodulerna ska skräddarsys för att - studenternas behov och färdigheter (inkluderande utbildning), studentcentrerade undervisningsmetoder, interkulturell kompetens och formativ bedömning. - förbättra undervisningsförhållandena,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- tillhandahålla utbildning för användning av MATE-datormodulen. - utveckla och genomföra informationskampanjer riktade till studenter och lärare, som skulle kunna anpassas till studenter från missgynnade grupper. - förbättra elevernas sociala känslomässiga färdigheter för att slutföra den obligatoriska utbildningen.
470	Reform 4. Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning	Delmål	Ikraftträdandet av regeringsbeslutet om godkännande av metoden för att organisera hela den dubbla rutten och de nya kvalifikationer som följer av den kompletta tvåvägslinjen	Bestämmelse i regeringsbeslutet om ikraftträdande av metoden för att organisera hela den dubbla sträckan och de nya kvalifikationer som följer av den kompletta tvåvägslinjen				Kv. 3	2022	Den nya metoden ska - sträva efter att förbättra utbildningsresultaten inom yrkesutbildning, - säkerställa en fullständig utbildningsväg för studenter som är inskrivna i dubbla utbildningsprogram på högstadie- och gymnasienivå (kvalifikation 3–7). - säkerställa överensstämmelse mellan nivåerna i den nationella referensramen för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										kvalifikationer, de utbildningsbevis som ska utfärdas, den typ av yrkesutbildningsprogram i Rumänien genom vilka kvalifikationsnivåerna kan uppnås, referensnivåerna i den europeiska referensramen för kvalifikationer samt villkoren för tillträde till varje kvalifikationsnivå.
471	Reform 4. Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning	Mål	Andel studenter som är inskrivna på yrkesvägen i förhållande till den studentpopulation som deltar i gymnasieutbildning		Procent (%)	17 %	40 %	Kv. 2	2026	En ökning med 23 % av andelen studenter som deltar i yrkesutbildningen, i förhållande till antalet studenter som deltar i gymnasieutbildning. Enligt uppgifter från SIIR var 98 430 elever inskrivna på den 3-åriga yrkesvägen under läsåret 2021–2020 , vilket motsvarar cirka 17 % av det totala antalet gymnasieelever. I och med uppkomsten av hela den dubbla resvägen beräknas den yrkesmässiga resans attraktionskraft öka, så att man

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										under läsåret 2025–2026 registrerar en ökning på upp till 40 % av antalet inskrivna elever på yrkesvägen (studenter från IPT, tekniska högskolor, inklusive hela den dubbla resvägen), jämfört med det totala antalet gymnasieelever.
472	Investering 6. Utveckling av 10 regionala konsortier och utveckling och utrustning av 10 fakulteter för yrkesutbildning	Mål	10 nybyggda integrerade yrkesfakulteter		Antal	0	10	Kv. 3	2025	10 integrerade yrkesfakulteter för yrkesutbildning ska byggas. Varje konsortium ska få ett bidrag för att utveckla infrastrukturen på campusområdet. Campusarna ska tillhöra de dubbla utbildningscentrumen. Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. Varje integrerat yrkesområde som byggs ska vara utrustat

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										för digitala workshoppar som bygger på ett digitaliseringskoncept som är anpassat till de tekniska högskolornas och universitetens profil. De universitet och tekniska högskolor som ska delta i partnerskapsstrukturen med anknytning till centrumen för varvad utbildning ska därför kunna få särskilda bidrag.
473	Investering 6. Utveckling av 10 regionala konsortier och utveckling och utrustning av 10 fakulteter för yrkesutbildning	Mål	Integrerade, slutförda och operativa konsortier för varvad utbildning som är kopplade till de ekonomiska aktörernas behov i det berörda området		Antal	0	10	Kv. 1	2026	10 konsortier för varvad utbildning, som vart och ett består av minst följande typer av enheter: Lokala myndigheter, lokala företag, yrkesskolor, tekniska högskolor och tekniska högskolor för att hjälpa arbetsgivare att spela en aktiv roll i utbildningen av studenter. Urvalsprocessen ska baseras på en enhetlig metod som utarbetats av utbildningsministeriet och som är tillämplig på nationell nivå

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										för att identifiera de lämpligaste och mest verkningsfulla regionala partnerskapsstrukturerna. Urvalskriterierna ska vara följande: - Varje partnerskapsstruktur som ska ligga till grund för bildandet av ett konsortium för varvad utbildning består av följande typer av enheter: Enheter för yrkesinriktad och teknisk utbildning, inbegripet varvade tekniska universitet, ekonomiska aktörer och lokala offentliga myndigheter, andra relevanta nationella/europeiska partner som kan ge konsortiet ett mervärde. - Konsortier för varvad utbildning deltar som funktionella strukturer på grundval av ett samarbetsavtal som ingåtts innan erbjudandet om deltagande lämnades in.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- Den ekonomiska och demografiska potential som erbjuds av det område där konsortiet för varvad utbildning ska verka. - Varje partnerskapsstruktur ska helst vara placerad i varje utvecklingsregion för att säkerställa en jämn geografisk spridning på nationell nivå. - För att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de kriterier för stödberättigande som ingår i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar innehålla en förteckning över uteslutning.
474	Investering 6. Utveckling av 10 regionala konsortier och utveckling och utrustning av 10 fakulteter	Mål	Studenter som är inskrivna på hela den dubbla vägen		Antal	1 847	3 000	Kv. 2	2026	Öka antalet studenter som är inskrivna på hela den dubbla vägen med minst 60 %. År 2020 klarade 1 847 studenter

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	för yrkesutbildning									den dubbla vägen. Till följd av åtgärderna till stöd för centrumen för varvad utbildning uppskattas det att 3 000 elever ska fullfölja hela den dubbla vägen. Varje integrerat yrkesområde som byggs ska vara utrustat för digitala workshoppar som bygger på ett digitaliseringskoncept som är anpassat till de tekniska högskolornas och universitetens profil. Den digitala omvandlingen ska därför säkerställas.
475	Investering 7. Omvandling av högskolor inom jordbruket till centrum för professionalisering	Mål	57 jordbruksskolor som får bidrag		Antal	0	57	Kv. 3	2025	57 jordbruksskolor ska få stöd för att - Modernisera, renovera och utvidga skollaboratorier, workshoppar och it-laboratorier, matsalar och inkvartering för elever. - Köpa in biologiskt material, jordbruksutrustning och maskiner för att utföra jordbruksarbeten. - Lärarutbildning baserad på

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										särskilda jordbruksrelaterade kursplaner som tagits fram gemensamt av jordbruksministeriet och utbildningsministeriet Varje jordbruksskola ska utrustas med ett it-laboratorium som ska omfatta simulatorer och programvara som behövs för teoretisk och praktisk undervisning/inlärning. Utbildningsministeriet och jordbruksministeriet ansvarar för att tillhandahålla bidrag och materiella utgifter för att förbättra kvaliteten på utbildningen på högstadie- och gymnasienivå inom jordbruket och göra utbildningsutbudet mer attraktivt. Avtalen ska innehålla ett minimikrav på att minska energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										renoveringen av byggnaden, vilket ska ge en ökning på 30 % av primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen. I detta sammanhang ska minst 90 % av de renoveringsrelaterade kostnaderna hänföra sig till förbättrad energieffektivitet. Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. Typer av arbeten som behövs för att förbättra energiprestanda för både nya och gamla byggnader: anslutning till naturgasnätet och installation av gaseldade pannor och/eller utbyte av befintliga koleldade och gaseldade pannor, allt efter omständigheterna, när det

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										gäller gamla byggnader. - installation av värmepannor när det gäller nya byggnader. - installation av solcellspaneler för nya byggnader som har mark tillgänglig för användning av detta uppvärmningssystem.
476	Investering 7. Omvandling av högskolor inom jordbruket till centrum för professionalisering	Mål	Antal elever som är inskrivna på högstadie- och gymnasieskolor inom jordbruket		Antal	18 000	20 000	Kv. 3	2025	Antalet elever som är registrerade i de 57 tekniska högskolorna, med en övervägande jordbruksprofil, under läsåret 2025–2026 ska öka med 11,1 % jämfört med läsåret 2020–2021.
477	Reform 5. Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	Delmål	Ministerförordningen träder i kraft för att säkerställa standarder för att utrusta skolor med teknisk utrustning och resurser för utbildningsändamål online och för att säkerställa hållbara effekter av de föreslagna investeringarna.	Bestämmelse i MO som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för standarder för utrustning				Kv. 1	2022	Den nya ministerförordningen ska fastställa miniminormerna för teknisk utrustning för skolor för att säkerställa kvaliteten på den utbildningsverksamhet som bedrivs i den virtuella miljön och med hjälp av virtuell teknik.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
478	Reform 5. Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	Delmål	Ikraftträdande av lagen om den blivande läraren om digital kompetens och bedömning av digital kompetens i skolexamina	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten som fastställer den blivande lärarens profil när det gäller digital kompetens och bedömning av digitala färdigheter				Kv. 2	2022	Den nya lagen om den blivande läraren om digital kompetens och hur digital kompetens ska bedömas vid skolexamina ska - Fastställa yrkesutövarens digitala kompetensprofil inom utbildningen samt mekanismen för validering av lärarnas digitala kompetens i skolexamina, i enlighet med den europeiska ramen för utbildarnas digitala kompetens[57], - I den grundläggande utbildningsplanen integrera moduler för psykopedagogiska utbildningsprogram och masterutbildningar för att utveckla framtida lärares digitala färdigheter och för att bekanta sig med och använda moderna undervisningsmetoder och

[57] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										undervisningsmetoder inom ramen för DigCompEdu. - Upprätta en ram för skolinspektioner (övervakning och utvärdering av virtuell undervisning) Fastställa bedömningsmetoder för onlinemiljön och elevernas skolresultat, inbegripet utveckling av en plattform för säker bedömning av elevernas kompetens.
479	Reform 5. Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	Delmål	Ikraftträdande av lagen om den nationella referensramen för digitala färdigheter för utbildning före universitetsnivå	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nationella referensramen för digital kompetens				Kv. 2	2024	Ikraftträdande av den lag som ska fastställa den nationella referensramen för förbättring av de digitala färdigheterna hos elever före universitetsstudier i enlighet med DigComp: En europeisk ram för digital kompetens för medborgarna[58].
480	Investering 8. Fortbildningsprogram för lärare	Mål	Lärare som utbildats i online-undervisning genom att förbättra		Antal	0	100 000	Kv. 3	2025	Minst 100 000 lärare utbildas i integrerad digital utbildning och i den digitala

[58] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			specifika digitala pedagogiska färdigheter							omställningen.
481	Investering 8. Fortbildningsprogram för lärare	Mål	Lärare publicerar öppet utbildningsmaterial på plattformen för utbyte av praxis		Antal	0	50 000	Kv. 3	2025	Minst 50 000 lärare som deltar i utbildningen enligt delmål 480 ska ta fram öppet utbildningsmaterial som publicerats på en plattform med en samling multimedielektioner för att fungera som modeller för god praxis för varje kursområde/lärandedisciplin, för olika utbildningsnivåer.
482	Investering 9. Säkerställa digital teknisk utrustning och digitala resurser för skolor	Mål	Skolor med nya tekniska resurser för att utrusta it-laboratorier		Antal	0	5 200	Kv. 3	2024	Minst 5 200 skolor med nya tekniska resurser för it-laboratorier i enlighet med kraven i delmål 477.
483	Investering 9. Säkerställa digital teknisk utrustning och digitala resurser för skolor	Mål	Skolor med teknisk infrastruktur och utrustning		Antal	0	3 600	Kv. 4	2024	Minst 3 600 skolor med ny teknisk infrastruktur och utrustning i enlighet med kraven under 477.
484	Investering 9. Säkerställa digital teknisk utrustning och digitala resurser för skolor	Mål	Smarta laboratorier som köpts för högstadie- och gymnasieskolor		Antal	0	1 100	Kv. 1	2025	Minst 1 100 Smart Labs förvärvade i enlighet med kraven i delmål 477.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
485	Reform 6. Ett uppdaterat regelverk för att säkerställa miljövänliga utformnings-, konstruktions- och kapitalstandarder i systemet för utbildning före universitetsnivå	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av den rättsliga ramen för att höja inlärningsmiljöns kvalitet	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nya rättsliga ramen för att höja inlärningsmiljön s kvalitet				Kv. 2	2022	I samband med övergången till gröna och smarta byggnader finns det ett behov av att reformera regelverket för skolornas utformning, finansiering och drift. Den nya lagen ska omfatta följande: - Regler för utformning och drift av byggnader för skolor och högstadie- och gymnasieskolor (Normative 010/1997). - Uppdatering/utarbetande av minimianslag genom uppdatering av följande rättsakter: Minimianslag för klasserna V–VIII, godkänt genom ministerbeslut 3486/2006, bestämmelser avseende minimianslag för primärutbildning, regeringsförordning 3263/2006, förskolenormer och föreskrifter, bilaga 1 standarder för undervisningsmaterial och 0 bilaga 2 om minimistandarder för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										utrustning, godkänd genom regeringsförordning 3850/2010. Regelverket för genomförande av investeringar i övergången till gröna byggnader ska kompletteras med bestämmelser om gröna skolors funktionssätt och av metoder för drift och organisation av gröna skolor, inbegripet anpassade läroplaner, som ska fastställa utbildningsriktmärken för att främja elevernas beteende som respekterar den naturliga miljön.
486	Investering 10. Utveckling och inköp av gröna minibussar i nätverket gröna skolor	Mål	Eldrivna minibussar som köps och används		Antal	0	3 200	Kv. 2	2023	3 200 eldrivna minibussar ska köpas och användas för transport av studenter från isolerade orter, särskilt på landsbygden. De kriterier som ska beaktas vid urvalet av bidragsmottagare ska omfatta antalet elever som pendlar, pendlingsavstånd, lika

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										geografisk fördelning, skolornas elektriska anslutning eller villighet att installera laddningsstation. Ett offentligt betalningsförfarande för eldrivna minibussar ska inledas via ISJ/UAT (länsskolinspektioner/administrativa territoriella enheter).
487	Investering 10. Utveckling och inköp av gröna minibussar i nätverket gröna skolor	Mål	Skolor före universitetsnivå rehabiliteras för att bli grönskolor		Antal m2	0	300 000	Kv. 4	2025	Ett nätverk av hållbara och miljövänliga skolor med en läroplan som till stor del bygger på miljöutbildning ska utvecklas av utbildningsministeriet. 300 000 m^2 ska gynnas av renoveringsarbeten (värmeisolering, solpaneler, naturvetenskapliga laboratorier, grönområden, anläggningar för selektiv avfallsinsamling). Urvalet av gröna skolor ska syfta till att säkerställa nationell täckning, både på landsbygden och i städerna. För renoveringar ska avtalen

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										innehålla ett minimikrav på att minska energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen av byggnaden, vilket ska ge en ökning på 30 % av primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen.
488	Investering 10. Utveckling och inköp av gröna minibussar i nätverket gröna skolor	Mål	Nytt grönskolsområde har byggts och tagits i drift		Antal m^2	0	46 400	Kv. 4	2025	46 400 m^2 gröna skolor ska byggas i identifierade områden med befolkningstillväxt av specialiserade byggföretag. Gröna skolor är högpresterande skolor som byggs med mer naturligt ljus, bättre ventilation och gröna byggnadsmaterial, såsom mattor och färger från naturliga, återvinningsbara material. Driftskostnaderna för energi och vatten i en grön skola kan minskas med 20 % till 40 %. Genom typen av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										anläggning och befintliga anläggningar minskar gröna skolor avsevärt koldioxidutsläppen och vattenförbrukningen med upp till 32 %. Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.
489	Investering 11. Tillhandahållande av lokaler för klassrum före universitetsnivå och skollaboratorier/workshop par	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för att utrusta klassrum med möbler	Offentliggörande av kravspecifikationerna				Kv. 3	2022	Anbudsinfordran inleds för att utrusta klassrummen för skolor före universitetsnivå på grundval av miniminormerna för utrustning av klassrum/laboratorier/skolverkstäder. För att säkerställa att de är enhetliga ska utbildningsministeriet lämna rekommendationer till stödmottagarna om de tekniska specifikationer som ska ingå i specifikationerna. Utbildningsanstalter som inte

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										har dragit nytta av denna typ av investeringar under de senaste 10 åren ska prioriteras.
490	Investering 11. Tillhandahållande av lokaler för klassrum och skollaboratorier/workshop par för utbildning före universitetsnivå	Delmål	Inledande av en anbudsinfordran för utrustning av vetenskapliga laboratorier/seminarier	Offentliggörande av kravspecifikationerna				Kv. 3	2022	Anbudsinfordran inleds för att utrusta forskningslaboratorier vid skolor före universitetsnivå på grundval av miniminormerna för utrustning av klassrum/laboratorier/skolskåp. För att säkerställa att de är enhetliga ska utbildningsministeriet lämna rekommendationer till stödmottagarna om de tekniska specifikationer som ska ingå i specifikationerna. Alla skåp och laboratorier, med undantag för ITC-laboratorierna, ska vara utrustade med möbler, material och utrustning för didaktiskt bruk, på grundval av de finansieringsstandarder som godkänts inom ramen för reformen 6. Utbildningsanstalter som inte har dragit nytta av denna typ

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										av investeringar under de senaste 10 åren och som är belägna i landsbygdsområden ska prioriteras.
491	Investering 11. Tillhandahållande av lokaler för klassrum och skollaboratorier/workshop par för utbildning före universitetsnivå	Mål	Klassrum i skolor före universitetsnivån som är utrustade med möbler		Antal	0	75 000	Kv. 2	2024	75 000 universitetsförberedande klassrum ska vara utrustade i enlighet med specifikationerna i delmål 489. Finansieringen av klassrummen, laboratorierna och skåpen ska göras på grundval av de finansieringsstandarder som godkänts inom ramen för reform R6. Skolor med skadade möbler och skolor där möblerna inte har bytts under de senaste 10 åren ska prioriteras.
492	Investering 11. Tillhandahållande av lokaler för klassrum och skollaboratorier/workshop par för utbildning före universitetsnivå	Mål	Laboratorier/skåp utrustade		Antal	0	10 000	Kv. 2	2024	10 000 vetenskapliga laboratorier ska utrustas i enlighet med specifikationerna i delmål 490.
493	Investering 12. Stödordning för	Mål	Slutförande av byggnadskonsortier på		Antal	0	3	Kv. 2	2026	Tre skolkonsortier på landsbygden ska inrättas för

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	skolkonsortier på landsbygden		landsbygden							att stärka utbildningsmiljön på landsbygden genom att säkerställa optimala förutsättningar för undervisning, samtidigt som social rättvisa respekteras. Konsortierna ska väljas ut på grundval av minst två kriterier: i) om de bevisar den demografiska nedgången under de senaste sju åren i den mikroregion som de är inriktade på, och ii) de bevisar ett skriftligt åtagande från de lokala offentliga myndigheter som ansvarar för målområdet. Varje konsortium ska bygga upp den infrastruktur som krävs för att säkerställa utbildningsprocessens kvalitet, vilket ska inbegripa inrättandet av ett modernt campus med en kapacitet på 300–1 500 platser, inklusive tillhandahållande av fritidslokaler, idrottshallar och idrottsplaner, lokaler för verkstäder, laboratorier,

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										utrymmen för icke-formell verksamhet, kök och bostadsutrymmen för elever och lärare. Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat. Vid urvalet av skolor ska skolor i landsbygdsområden, avlägsna områden och underutvecklade områden prioriteras.
494	Reform 7. Reform av styrningen av utbildningssystemet före studier före universitetsnivå och professionalisering av förvaltningen	Delmål	Undertecknande av avtalet om tekniskt stöd för utarbetandet av handlingsplanen för reform av samhällsstyrningen, inbegripet utbildnings- och coachningsprogrammet för chefer och inspektörer	Undertecknande av kontraktet				Kv. 1	2022	Styrningsreformen ska bygga på en funktionsanalys av yrkesutbildningssystemet och ska genomföras på två nivåer: I. Förvaltningsreform II. Decentralisering Utbildningsministeriet ska kontraktera externt tekniskt bistånd för - analys av den nuvarande styrningen av

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										utbildningssystemet före universitetet. - tillhandahållande av rekommendationer och en plan för förbättring av skolledningen genom ett pilotprogram. - tillhandahållande av riktlinjer för utformningen av utbildnings- och coachningsprogrammet. För att öka kapaciteten hos ledningssystemet för utbildning före universitetsnivå och för att öka skolornas självständighet ska en åtgärdsplan utarbetas.
495	Reform 7. Reform av styrningen av utbildningssystemet före universitetsstudier och professionalisering av förvaltningen	Delmål	Offentliggörande och genomförande av en handlingsplan för styrningsreform, inbegripet utbildnings- och coachningsprogrammet för chefer och inspektörer.	Antagande av handlingsplanen för reform av samhällsstyrningen				Kv. 1	2023	Handlingsplanen för styrning ska reformera personalpolitiken/rekryteringen av skolledare och fasas in genom att - Översyn av direktörens metod för uttagningsprov för att koppla den till metoden för bedömning av utbildningsledare före

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										universitetsstudier och bidra till att öka direktörsfunktionens attraktionskraft bland yrkesverksamma. - Överföring av kompetens från länsskolornas kontrollorgan till distriktets kvalitetssäkringsdirektorat och den underordnade skolinspektionen vid ARACIP. - Bidragssystem för att stödja skolor för att testa metoden, på grundval av en ansökan som ska utvärderas av experter vid utbildningsministeriet. Skolor som deltar i pilotprogrammet ska först samråda med elevernas och föräldrarnas styrelse. Pilotprogrammet som omfattar de 60 skolorna ska beakta skolornas läroplaner, styrning och ledning och identifiera

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										områden där undervisningens/lärandets förvaltning och kvalitet kan förbättras.

O.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

vii. Yrkesinriktad utbildning (tvåspråkigt system):

Investering 13. Utrustning av it-laboratorier i yrkesskolor

Syftet med investeringen är att stödja den digitala omvandlingen av skolor som ingår i yrkesutbildningsnätverket och underlätta e-lärande. Det omfattar investeringar i digital infrastruktur för undervisning och digitala undervisningsverktyg för 909 yrkesskolor.

Investeringen omfattar också inköp av IT-utrustning i klassrummet och omfattar underliggande infrastrukturutrustning som är nödvändig för att använda digital undervisningsutrustning. Investeringarna ska genomföras via länsskolans inspektionsenhet eller genom lokala myndigheter eller skolor som förväntas inleda ansökningsomgångar för tillhandahållande av it-utrustning och it-laboratorier inom utbildningsenheterna för yrkesutbildning.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2023.

Investering 14. Installation av workshoppar för praktik i yrkesskolor

Syftet med denna investering är att utrusta workshoppar vid utbildningsanstalter för yrkesutbildning, inklusive varvade utbildningsenheter (och exklusive sådana som har en jordbruksprofil, som omfattas av investering 7).

Genom finansieringssystemet ska var och en av de 909 yrkesutbildningsskolorna få ett bidrag på högst 100 000 EUR för att utrusta verkstäderna i enlighet med deras specialisering och konkreta behov. En tredjedel av investeringen ska avsättas för att utrusta verkstäderna med digital utrustning.

Upphandlingen ska ske genom länsskolornas kontrollorgan eller genom de administrativa territoriella enheterna/skolorna.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2023.

viii. Digitalisering av utbildningen:

Investering 15. Webbaserad skola: Utvärderingsplattform och innehållsutveckling

Syftet med denna investering är att tillhandahålla en integrerad strategi för undervisning på nätet eller i särskilda situationer genom att säkerställa att nättimmar kompletterar utbildningsplattformar, digitala manualer och stödmaterial som behövs för en fullständig och komplex process. Därför bör ett digitalt ekosystem för utveckling av digitala färdigheter på skolnivå skapas samt en stödjande ram för bedömning och testning på distans.

Investeringen ska genomföras genom en konkurrensutsatt ansökningsomgång för projekt för utveckling av öppna utbildningsresurser. Investeringen ska finansiera i) Utvidgningen av den nuvarande digitala plattformen för läroböcker genom tillägg av pedagogiskt stöd för alla ämnesområden och alla klasser inom sekundärutbildningen, ii) skapande av digitalt utbildningsinnehåll för tre olika nivåer av kunskapsfördjupning (avhjälpande, tillgänglighet, resultat), iii) utveckling av inkluderande utbildningsresurser för elever med funktionsnedsättning, idrottsutövare, inlagda elever och iv) utveckling av en plattform för bedömning på grundval av bästa praxis på europeisk nivå.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2025.

Investering 16. Digitalisering av universiteten och deras förberedelser inför framtidens digitala yrken

Syftet med denna investering är att förbättra kommunikationen mellan universitet och studenter och skapa förutsättningar för lagarbete i den digitala miljön, automatisera de interna administrativa processerna vid universiteten, förbättra förvaltningen av utbildningsinnehållet och skapa en infrastruktur för forskning, utveckling och innovation för att ta itu med avancerad teknik.

Investeringen ska genomföras genom två åtgärder:

i. Digitaliseringen av det nationella rektorrådet (CNR), som ska uppnås genom att en integrerad nationell plattform tas i drift som ska koppla samman 11 universitetscentrum i syfte att omvandla universiteten till regionala nav för ekonomisk utveckling, färdigheter som krävs på arbetsmarknaden och överbrygga klyftan mellan den ekonomiska miljön och de lokala myndigheterna. CNR:s kapacitet att företräda rumänska universitet på nationell och internationell nivå ska ökas genom tillämpning/utveckling/spridning av digital teknik i det akademiska rummet med hjälp av principer såsom god praxis – Smart akademisk livsstil och digitala tillämpningar smart styrning, smarta människor och smart influens. Konceptet med ett smart campus integrerar nya inlärningsmodeller, smart resursdelning och användning av byggnader och transporter. När det gäller smart resursdelning gäller bästa praxis utbyte av it-lagringskapacitet mellan universitet, fritt tillhandahållande av utbildningsresurser och utbyte av information. Konceptet smart campus ska användas för högre utbildning med hjälp av IT. Ett smart campus ska uttryckas i fyra områden: Lärande, delning, byggnader och transporter, där alla dessa teman kan vara både materiella och immateriella. Dessutom ska CNR:s digitalisering också uppnås genom att en gemensam interaktiv digital plattform för utformning, utveckling, integrering, förvärv och förvaltning av databaser på nationell nivå tas i bruk. Dessa databaser ska omfatta följande: Utbildnings- och forskningsresurser från rumänska universitet, studenter, utexaminerade, institutionella avtal mellan rumänska universitet och universitet utomlands, samarbete mellan rumänska universitet i allianser/nätverk av universitet, bidrag från rumänska universitet till europeisk innovationskapacitet, samarbete med den socioekonomiska miljön på regional, nationell och internationell nivå, sammanlänkade system som möjliggör åtkomst, lagring, delning, återanvändning och integrering med europeiska system (t.ex. det europeiska öppna forskningsmolnet).

ii. Beviljande av bidrag till 60 universitet för flera typer av investeringar:
- idrifttagande av universitetens digitala centrum
- utbildningsprogram för digital kompetens
- utveckling av studenternas entreprenörskompetens för den digitala sektorn
- yrkesvägledningsprogram för studenter i syfte att välja nya IKT-yrken
- utbildningsprogram för nya undervisnings- och bedömningsfärdigheter i ett hybridsystem
- avancerad utveckling av digitala färdigheter för 1 000 studenter på grund- och masternivå
- utbildning för att utveckla kandidat-, master- och doktorandfärdigheter i syfte att utveckla yrkesmässiga och digitala färdigheter genom deltagande i utbildningsprogram som är kopplade till den europeiska ramen för digital kompetens. Utveckla den digitala kompetensen hos lärare och forskningspersonal genom deltagande i forsknings- och praktikprojekt, kopplade till den europeiska ramen för lärares digitala kompetens.

Utveckling av avancerade digitala färdigheter hos specialister på it-området för ny teknik – kvantteknik, artificiell intelligens, blockkedjeteknik, sakernas internet. Genomföra utbildningsprogram för kompetenshöjning via digitala innovationsknutpunkter.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

ix. Infrastruktur:

Investering 17. Säkerställa universitetens infrastruktur (bostäder, matsalar, fritidsanläggningar)

Syftet med denna investering är att bygga/uppgradera 3 typer av infrastruktur i universitetscampus, i linje med säkerhets- och kvalitetsnormerna, för att säkerställa den högre utbildningens sociala/inkluderande dimension.

Investeringen ska omfatta

- Byggandet av 5 020 och utbyggnaden/moderniseringen av 14 500 rekreations- och läsplatser i universitetscampus, som ska vara slutförda senast den 31 mars 2024.
- Byggandet av 3 500 och utbyggnaden/moderniseringen av 3 125 personalmatsalar i universitetscampus, som ska vara slutförda senast den 30 juni 2024.
- Uppförande av 4 600 och utbyggnad/modernisering av 14 530 bostadsbyggnader i universitetscampus, för studenter från missgynnade socioekonomiska bakgrunder, personer med funktionsnedsättning, vissa etniska minoriteter eller familjer med ensamstående föräldrar osv. som ska prioriteras när det gäller att få en plats på nybyggda universitetscampus. Arbetena ska vara slutförda senast den 30 september 2024.

Ett slutligt mål anger att minst 40 % av de nya och moderniserade anläggningarna ska riktas till studenter från missgynnade miljöer senast den 30 september 2025.

Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.

När det gäller renoveringar ska avtalen innehålla ett minimikrav på att minska energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen av byggnaden, vilket ska ge en ökning på 30 % av primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen. I detta sammanhang ska minst 90 % av kostnaderna avse förbättrad energieffektivitet.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2025.

x. Skolstyrning:

Investering 18. Utbildnings- och coachningsprogram för skolledare och inspektörer

Syftet med denna investering är att utveckla ett uppdaterat utbildnings- och coachningsprogram för chefer och inspektörer för att professionalisera utbildningsförvaltningen. Utbildningsprogrammet ska utformas på grundval av rekommendationer från experter som ska utföra en funktionell analys av styrningen av utbildningssystemet och av bästa praxis i Europa.

Utbildning för skolledare (6 176 direktörer och 2 924 biträdande direktörer) och skolinspektörer (900), för en period på ett och ett halvt år, i syfte att främja institutionell, ekonomisk och personalmässig ledning samt förvaltning, administration och lagstiftning för att bidra till att utveckla utbildningsanstaltens kapacitet att förbättra elevernas resultat. Utbildnings- och coachningsprogrammet, med mentor- och kontrollfunktioner, ska särskilt syfta till att skapa de

färdigheter som krävs för att förvalta utbildningssystemet i en decentraliserad miljö genom ackrediterade utbildningsanordnare med experter på mänskliga resurser.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

O.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
496	Investering 13. Utrustning av it-laboratorier i yrkesskolor	Mål	Yrkesskolor utrustade med datorlaboratorier		Antal	0	909	Kv. 3	2023	909 yrkesutbildningsskolor ska utrustas med digitala infrastrukturer och verktyg för undervisning. Investeringen omfattar inköp av klassrumsutrustning (såsom projektorer, videoinspelningssystem, ljudsystem, kameror och ljudutrustning för inspelning av lektioner, programvaruutrustning för arkivering av digitala resurser) och omfattar underliggande infrastrukturutrustning (t.ex. elektroinstallationer, LAN och wi-fi-nät) som behövs för att använda digital undervisningsutrustning.
497	Investering 14. Installation av workshoppar för praktik i yrkesskolor	Mål	Yrkesutbildningsanstalter utrustade med laboratorier för funktionspraktik		Antal	0	909	Kv. 3	2023	909 yrkesutbildningsanstalter utrustade med laboratorier för funktionspraktik. De lokala myndigheterna ska genom landsting och borgmästare lansera stödprogram för skolverkstäder inom yrkesutbildningsenheter, inklusive varvade utbildningsenheter och med undantag för sådana som har en jordbruksprofil. Genom finansieringssystemet ska varje yrkesutbildningsskola få ett bidrag på upp till 100 000 EUR för att utrusta

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										verkstäderna i enlighet med deras specialisering och konkreta behov. 30 miljoner EUR av investeringen ska avsättas för att utrusta verkstäderna med digital utrustning (simulatorer).
498	Investering 15. Webbaserad skola: Utvärderingsplattform och innehållsutveckling	Delmål	E-plattformen för utvärdering av elevprestationer är i drift	e-plattformen för säker bedömning av elevernas färdigheter är operativ och används för bedömningar av alla studenter (utom studerande inom yrkesutbildningen).				Kv. 1	2024	E-plattformen för utvärdering av elevprestationer ska tas i drift. Vid utvecklingen av plattformen ska hänsyn tas till det genomsnittliga antalet föremål i en ämnesklass, vetenskaplig produkt (där det bör krävas psykometriska färdigheter) och programvara (utarbetad i enlighet med den vetenskapliga behovsanalysen och det vetenskapliga system som utvecklats av experter på detta område (kursplaner, färdigheter). Programvaran ska även omfatta en mobil klientapplikation (för studenter och lärare) samt funktioner för onlineövervakning.
499	Investering 15. Webbaserad skola: Utvärderingsplattform och innehållsutveckling	Mål	Öppna utbildningsresurser (OER) har utvecklats (undervisningsmaterial)		Antal	0	67 000	Kv. 1	2025	67 000 öppna utbildningsresurser (OER) har utvecklats (undervisningsmaterial). Utvecklingen av öppna utbildningsresurser ska inriktas på följande: i) Utvidgningen av den nuvarande digitala plattformen för läroböcker genom tillägg av pedagogiskt stöd för alla ämnesområden och alla

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										klasser inom sekundärutbildningen. ii) skapande av digitalt utbildningsinnehåll för tre olika nivåer av kunskapsfördjupning (korrigerande, tillgängligt, resultat). iii) Utveckling av inkluderande utbildningsresurser för elever med funktionsnedsättning, idrottsutövare och inhysta elever. De öppna utbildningsresurser som är kopplade till denna investering ska utvecklas av erfarna yrkesutövare, medan de som deltar i investering I8 är experimentella och ingår i den slutliga utvärderingen av de lärare som deltar i programmet.
500	Investering 16. Digitalisering av universiteten och förberedelser inför framtidens digitala yrken	Delmål	Undertecknande av kontrakt för bidrag till centrum för innovativ teknik vid universitet	Undertecknande av kontrakt				Kv. 2	2022	Undertecknande av kontrakt om bidrag till 60 universitet för att finansiera integrerade åtgärder för att förbättra den digitala infrastrukturen och utveckla kompetensen hos studenter och universitetslärare: - operationalisering av universitetens digitala centrum. - utbildningsprogram för digital kompetens. - utveckling av studenters entreprenörsfärdigheter för den digitala sektorn.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- yrkesvägledningsprogram för studenter i syfte att välja nya IKT-yrken. - utbildningsprogram för nya undervisnings- och bedömningsfärdigheter i ett hybridsystem. avancerad utveckling av digitala färdigheter för 1 000 studenter på grund- och masternivå.
501	Investering 16. Digitalisering av universiteten och deras förberedelser inför framtidens digitala yrken	Delmål	Undertecknande av kontrakt för en bidragsordning för digitalisering av det nationella rektorrådet	Undertecknande av kontrakt				Kv. 4	2022	Bidrag ska beviljas för digitalisering av det nationella rektorrådet. Digitaliseringen av den nationella konkurrensreserven ska uppnås genom a) en nationell nätinfrastruktur: En nationellt integrerad plattform för akademiska nyheter och evenemang ska utvecklas. Den integrerade akademiska nyhetsplattformen ska koppla samman 11 regionala multimediecentrum som är utformade för att stödja regional utveckling och främjande av universitet, med inriktning på både den akademiska världen och lokala partnerskap som stöder den områdesbaserade ekonomiska utvecklingen, med hjälp av principerna om öppen vetenskap, öppen källkod, som uppmuntrar innovation, delning och samarbete.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										b) NCR:s kapacitet att företräda rumänska universitet på nationell och internationell nivå ska ökas genom tillämpning/utveckling/spridning av digital teknik i det akademiska rummet med hjälp av principer som god praxis – Smart akademisk liv och digitala tillämpningar smart styrning, smarta människor, smart influens. NCR ska färdigställa konceptet med ett smart campus som integrerar nya inlärningsmodeller, smart resursdelning och användning av byggnader och transporter. c) En gemensam interaktiv digital plattform, inbegripet informationshanteringssystem genom förvaltningsinformationssystem (MIS), ska användas för utformning, utveckling, integrering, förvärv och förvaltning av databaser på nationell nivå.
502	Investering 16. Digitalisering av universiteten och förberedelser inför framtidens digitala yrken	Mål	Universitet som får stöd av nya innovativa teknikcentrum för att skapa framtidens nya färdigheter		Antal	0	60	Kv. 4	2025	Universitet som stöds av nya innovativa teknikcentrum för att skapa nya färdigheter i framtiden genom kontinuerlig innovation av studieprogram i enlighet med kraven i delmål 500.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
503	Investering 17. Säkerställa universitetens infrastruktur (bostäder, matsalar , fritidsanläggningar)	Mål	Rekreations- och läsplatser som uppförts eller uppgraderats och som används		Antal	0	19 520	Kv. 1	2024	Byggande av 5 020 och utbyggnad/modernisering av 14 500 platser i universitetscampus för att skapa nya platser för rekreation och läsning, särskilt för mindre gynnade studenter. I detta sammanhang ska minst 90 % av de renoveringsrelaterade kostnaderna hänföra sig till förbättrad energieffektivitet.
504	Investering 17. Säkerställa universitetens infrastruktur (bostäder, matsalar och fritidsanläggningar)	Mål	Personalmatsalar byggda eller uppgraderade och i bruk		Antal	0	6 625	Kv. 2	2024	Uppförande av 3 500 platser och utbyggnad/modernisering av 3 125 platser för universitetsuniversitet för att skapa nya matsalar. Avtalen ska innehålla ett minimikrav på att minska energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen av byggnaden, vilket ska ge en ökning på 30 % av primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen. I detta sammanhang ska minst 90 % av de renoveringsrelaterade kostnaderna hänföra sig till förbättrad energieffektivitet. Nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.
505	Investering 17. Säkerställa universitetens infrastruktur (bostäder, matsalar och fritids-anläggningar)	Mål	Nyskapade eller uppgraderade inkvarteringsplatser i drift		Antal	0	19 130	Kv. 3	2024	Uppförande av 4 600 platser och utbyggnad/modernisering av 14 530 platser för universitetsuniversitet för att skapa nya bostäder för studenter från missgynnade socioekonomiska miljöer, med funktionsnedsättning, vissa etniska minoriteter eller familjer med ensamstående föräldrar, som ska prioriteras när det gäller att få en plats på nybyggda universitetsuniversitet. Avtalen ska innehålla ett minimikrav på att minska energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen av byggnaden, vilket ska ge en ökning på 30 % av primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen. I detta sammanhang ska minst 90 % av de renoveringsrelaterade kostnaderna hänföra sig till förbättrad energieffektivitet. Nybyggda platser ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										genom energicertifikat.
506	Investering 17. Säkerställa universitetens infrastruktur (bostäder, matsalar och fritidsanläggningar)	Mål	Minst 40 % av de nya och moderniserade anläggningarna som riktar sig till studenter från mindre gynnade miljöer		Procent (%)	0	40 %	Kv. 3	2025	Minst 40 % av antalet 19 520 rekreationsutrymmen, 6 625 personalmatsalar och 19 130 inkvarteringsplatser ska vara avsedda för studenter med missgynnad bakgrund. Studenter som drar nytta av det sociala stipendiet ska ha företräde när det gäller att få platser i den moderniserade universitetsinfrastrukturen. Detta villkor ska vara obligatoriskt för offentliga universitet i finansieringsguiden för inbjudan att lämna projektförslag för modernisering av universitetsinfrastrukturen. Universiteten ska skicka årliga rapporter till utbildningsministeriet om användningen av moderniserad infrastruktur.
507	Investering 18. Utbildnings- och coachningsprogram för skolledare och inspektörer	Mål	Direktörer, biträdande direktörer och inspektörer med slutfört utbildnings- och coachningsprogram		Antal	0	10 000	Kv. 1	2026	Uppskattningsvis 6 176 direktörer, 2 924 biträdande direktörer och 900 inspektörer med ledningsfunktioner ska delta i utbildningsprogrammet. Utbildningsprogrammet ska omfatta institutionell, ekonomisk och personalmässig ledning och förvaltning, administration och lagstiftning samt bidra till att utveckla utbildningsanstaltens kapacitet att förbättra elevernas resultat.

Löpnr.	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Utbildningsprogrammet ska utformas på grundval av rekommendationer från experter som ska utföra en funktionell analys av styrningen av utbildningssystemet och av bästa praxis i Europa.

1.2. **Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen**

Den beräknade totala kostnaden för Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan är 29 181 842 750 EUR.

2. AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

2.1. Ekonomiskt bidrag

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

2.1.1. Första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löp-nummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
146	C7.R2 Övergång till konnektivitetsmålen för EU-2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	D	Ikraftträdande av 5G-lagen om nätsäkerhet
69	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utveckling av järnvägsinfrastruktur och trafikledning på järnväg	D	Antagande av strategin för utveckling av järnvägsinfrastrukturen 2021–2025 och tillämpning av handlingsplanen
113	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	M	Avveckling av produktionskapacitet för koleldad elkraft
142	C7.R1 Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	D	Arbetsgrupp för att genomföra och övervaka reformer och investeringar i digital omvandling som inrättats och tagits i drift
150	C7.R3 Säkerställa cybersäkerhet hos offentliga och privata enheter som äger kritisk infrastruktur	D	Antagande av den nationella strategin för cybersäkerhet 2021–2026
211	C8.R6 Reform av det offentliga pensionssystemet	D	Avtal om tekniskt bistånd som tillhandahålls av en enhet som ska väljas ut i enlighet med nationell lagstiftning om offentlig upphandling
212	C8.R6 Reform av det offentliga	D	Ikraftträdande av en ministerförordning om inrättande av

Löp-nummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	pensionssystemet		en övervakningskommitté med uppgift att med stöd av den som tillhandahåller tekniskt bistånd granska pensionssystemet och de politiska åtgärderna i pensionssystemet
220	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	M	Antal kassaapparater anslutna till det nationella skatteverkets it-system
366	C12.I1 Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	D	Antagande av kriterier för prioritering av investeringar i integrerade gemenskapscentrum
426	C14.R6 Intensifiera kampen mot korruption	D	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om godkännande av en ny nationell strategi mot korruption
450	C14.I5 Övervakning och genomförande av planen	D	Revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen
451	C14.I5 Övervakning och genomförande av planen	D	Ikraftträdandet av en regeringsförordning med det rättsliga mandatet för ministeriet för investeringar och europeiska projekt (MIPE), finansministeriet och revisionsmyndigheten
462	C15.R3 Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att förebygga och minska antalet elever som lämnar skolan i förtid	D	Ikraftträdandet av regeringsbeslutet om genomförande av det nationella programmet för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid
464	C15.I4 Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	D	Öppen ansökningsomgång för projekt för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av 5 indikatorer som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildning.
		Delbetalning, belopp	2 037 146 414 EUR

2.1.2. Andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löp-nummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
124	C6. I1 Ny kapacitet för elproduktion från förnybara källor	D	Om inledande av en anbudsinfordran för projekt för produktion av energi från förnybara energikällor (vindkraft och solenergi)
143	C7.R1 Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	D	Slutförd analys av alternativen för den offentliga molnarkitekturen
191	C8.R1 Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	D	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för obligatorisk inskrivning av juridiska personer i specialföretag (virtuellt privat utrymme)
195	C8.R1 Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	D	Operationalisering/godkännande av den gemensamma handlingsplanen mellan den nationella byrån för skatteförvaltning och yrkesinspektion för att förebygga och begränsa fenomenet med odeklarerat arbete
213	C8.R6 Reform av det offentliga pensionssystemet	D	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för att säkerställa hållbarheten för pensionssystem inom pelare 2
387	C13.R4 Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	D	Ikraftträdande av lagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter för kupongsystemet för hushållsanställda
401	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	D	Ikraftträdande av metoder och förfaranden för att förbättra den offentliga politikens logiska grund samt planering och administrativ förenkling
404	C14.R1	D	Ikraftträdande av en rättsakt om

Löp-nummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.		genomförande av en struktur för att säkerställa genomförandet av en effektiv mekanism för kontroll av lagstiftningens kvalitet
421	C14.R5 Säkerställande av rättsväsendets oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet	D	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om godkännande av strategin för utveckling av rättsväsendet 2022–2025
430	C14.R6 Intensifiera kampen mot korruption	D	Ikraftträdande av lagen om införlivande av direktivet om skydd för visselblåsare
433	C14.R8 Reform av det nationella upphandlingssystemet	D	Ikraftträdande av ändringen av nationell lagstiftning om rättsmedel (lag nr 101/2016)
465	C15.I4 Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	M	Utbildningsanstalter som beviljats bidrag (del 1)
477	C15.R5 Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	D	Ministerförordningen träder i kraft för att säkerställa standarder för att utrusta skolor med teknisk utrustning och resurser för utbildningsändamål online och för att säkerställa hållbara effekter av de föreslagna investeringarna.
494	C15.R7 Reform av styrningen av utbildningssystemet före universitetsstudier och professionalisering av förvaltningen	D	Undertecknande av avtalet om tekniskt stöd för utarbetandet av handlingsplanen för reform av samhällsstyrningen, inbegripet utbildnings- och coachningsprogrammet för chefer och inspektörer
65	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/trafiksäkerhet	D	Antagande av den nationella trafiksäkerhetsstrategin
114	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till	D	Ikraftträdande av lagen om utfasning av fossila bränslen som fastställer tidsplanen för utfasning

Löp-nummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el		av stenkol och brunkol
144	C7.R1 Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	D	Ikraftträdande av lagen om styrning av molntjänster på regeringsområdet
145	C7.R1 Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	D	Ikraftträdande av lagen om interoperabilitet
153	C7.I1 Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	D	Undertecknande av ett kontrakt för att genomföra investeringen på grundval av anbudsförfarandet för att genomföra investeringen
147	C7.R2 Övergång till Europa 2025-målen för konnektivitet och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	D	Offentliggörande av anbudsinfordran för tillstånd för teleoperatörer att bevilja 5G-licenser
200	C8.R3 Förbättring av mekanismen för budgetplanering	D	Ikraftträdande av regeringens beslut om godkännande av metoden för utarbetande, övervakning och rapportering av budgetprogrammen
355	C12.R2 Ökad kapacitet att investera i hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	D	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för inrättande av det nationella organet för infrastrukturutveckling inom hälso- och sjukvården (ANDIS)
356	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	D	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal
357	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	D	Ikraftträdande av lagstiftning om den strategiska ramen för utveckling av hälso- och sjukvårdspersonal
413	C14.R2 Förstärkt samordning i centrum för regeringen genom en integrerad och konsekvent strategi för initiativ till klimatförändringar och hållbar utveckling	D	Idrifttagande av en interinstitutionell klimatkommitté

Löp-nummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
422	C14.R5 C15.R6 Säkerställande av rättsväsendets oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet	D	Ikraftträdande av lagen om ändring av befogenheterna för det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar
456	C15-I1 Uppförande, utrustning och drift av 110 daghem	D	Undertecknande av kontrakt med offentliga aktörer (kommuner) för uppförande, utrustning och drift av 110 daghem
478	C15.R5 Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	D	Ikraftträdande av lagen om den blivande läraren om digital kompetens och bedömning av digital kompetens i skolexamina
485	Ett uppdaterat regelverk för att säkerställa miljövänliga utformnings-, konstruktions- och kapitalstandarder i systemet för utbildning före C15.R6 universitetsnivå	D	Ikraftträdande av ändringar av den rättsliga ramen för att höja inlärningsmiljöns kvalitet
		Avbetalnings-belopp	2 147 491 242 EUR

2.1.3. Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
22	C2.R1 Reform av skogsförvaltning och skogsförvaltning genom utarbetande av en ny nationell skogsstrategi och efterföljande lagstiftning	D	Antagande av den nationella skogsstrategin 2020–2030
23	C2.R1 Reform av skogsförvaltning och skogsförvaltning genom utarbetande av en ny nationell skogsstrategi och efterföljande lagstiftning	D	Ikraftträdande av ändrade ministerförordningar med bindande regler för nybeskogning och återbeskogning enligt den nationella skogsstrategin 2020–2030
148	C7.R2 Övergång till konnektivitetsmålen för EU-2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät	D	Rekommendationerna från EU:s verktygslåda för konnektivitet genomförs

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	med mycket hög kapacitet		
149	C7.R2 Övergång till Europa 2025-målen för konnektivitet och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	D	Tilldelning av nyttjanderätter till radiospektrum
152	C7.R4 Öka den digitala kompetensen för offentliga tjänster och digital utbildning genom hela livet för medborgarna	D	Ikraftträdande av ministerbeslutet från arbetsmarknadsministern och det nationella statistikinstitutet, ordförande för definitionen av nya digitala yrken i yrkesklassificeringen (COR)
384	C13.R3 Genomförande av minimiinkomst (VMI)	D	Ikraftträdande av lagen om godkännande av tillämpningsföreskrifterna för VMI
410	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	D	Ikraftträdande av riktlinjer för lämplig användning och tillsyn av det gemensamma öppenhetsregistret (RUTI)
411	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	D	Ikraftträdande av metoden för användning av undantagsförordningar
412	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på	D	Ikraftträdande av lagändringar för att säkerställa att hela lagtexten offentliggörs efter ändringarna

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.		
470	C15.R4 Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning	D	Ikraftträdandet av regeringsbeslutet om godkännande av metoden för att organisera hela den dubbla rutten och de nya kvalifikationer som följer av den kompletta tvåvägslinjen
489	C15.I11 Tillhandahållande av lokaler för klassrum före universitetet och skollaboratorier/workshoppar	D	Inledande av ett anbudsförfarande för att utrusta klassrum med möbler
490	C15.I11 Tillhandahållande av lokaler för klassrum före universitetet och skollaboratorier/workshoppar	D	Om inledande av en anbudsinfordran för utrustning till vetenskapliga laboratorier/kanslier
66	C4. R1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	D	Trafiksäkerhetslagstiftningens ikraftträdande – lagstiftning om övervakning, efterlevnad och påföljder vid trafikförseelser
72	C4.I1. Modernisering och förnyelse av järnvägsinfrastrukturen	D	Undertecknande av kontrakt för 50 % av arbetet med modernisering, uppgradering och modernisering av järnvägsinfrastruktur
115	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	M	Avveckling av produktionskapacitet som drivs med brunkol
121	C6.R3 Förbättra företagsstyrningen i statsägda företag inom sektorn	D	Förbättra företagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn
151	C7.R3 Säkerställa cybersäkerhet hos offentliga och privata enheter som äger kritisk infrastruktur	D	Ikraftträdande av lagen om försvar och it-säkerhet i Rumänien
192	C8.R1 Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	M	Ytterligare juridiska personer som är registrerade i specialföretag
193	C8.R1	D	Ikraftträdandet av den tillämpliga

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering		rättsliga ram som definierar riskkriterierna för klassificering av skattebetalare. Den rättsliga ramen ska godkännas genom ett beslut av ANAF:s ordförande.
194	C8.R1 Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	D	Ikraftträdande av den ändrade rättsliga ramen på området för skattekontrollorganens verksamhet
199	C8.R3 Förbättring av mekanismen för budgetplanering	D	Ikraftträdande av det ändrade regelverket för att säkerställa flerårig budgetplanering för viktiga offentliga investeringsprojekt och låta det finanspolitiska rådet göra en efterhandsutvärdering av utgiftsöversyner
205	C8.R4 Översyn av skattereglerna	D	Analys av Rumäniens skattesystem i syfte att ta fram rekommendationer för att säkerställa att skattesystemet bidrar till att främja och bevara en hållbar ekonomisk tillväxt
206	C8.R4 Översyn av skattereglerna	D	Ikraftträdande av ändringar av skattelagen som gradvis minskar tillämpningsområdet för den särskilda skatteordningen för mikroföretag
215	C8.R6 Reform av det offentliga pensionssystemet	D	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för att minska utgifterna för särskilda pensioner
221	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	M	Antal kassaapparater anslutna till det nationella skatteverkets it-system
222	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	M	Andel av antalet skrivbordsrevisioner som rapporterats om det totala antalet revisioner som utförts av skatteförvaltningen – 30 %
230	C8.I4 Införande av elektronisk tull	M	Uppgraderad hårdvaru- och programvaruinfrastruktur
288	C10.R1	D	Ikraftträdande av lagstiftning om

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer		hållbar rörlighet i städer
289	C10.R1 Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	D	Ikraftträdandet av ministerförordningen om inrättande av en struktur för tillhandahållande av tekniskt bistånd för utarbetande av planer för hållbar rörlighet i städer som inrättats och tagits i drift
294	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	D	Undertecknande av kontrakt för förnyelse av kollektivtrafikflottor (upphandling av rena fordon)
298	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	D	Undertecknande av kontrakt för tillhandahållande av ITS/annan IKT-infrastruktur
301	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	D	Undertecknande av kontrakt för uppladdningsstationer för elfordon
304	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	D	Undertecknande av kontrakt för investeringar i cykelinfrastruktur på lokal nivå/storstadsnivå
351	C12.R1 Ökad kapacitet för förvaltningen av medel för folkhälsa	D	Ikraftträdandet av ministerförordningen om de prestations- och kvalitetsindikatorer som ska användas vid urvalet av de medicinska enheter som får stöd från hälsokvalitetsfonden
358	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	D	Utveckling av hälso- och sjukvårdspersonal
378	C13. R1 Skapa en ny rättslig ram för att förhindra att barn skiljs från sina familjer	D	Ikraftträdande av en rättsakt som krävs för att förhindra separation av barn från familjen och stöd till utsatta familjer
380	C13. R2 Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	D	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om genomförande och idrifttagande av handledningen för att påskynda avinstitutionaliseringsprocessen
381	C13. R2 Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	D	Ikraftträdande av lagstiftning till stöd för genomförandet av den antagna nationella strategin för förebyggande av institutionalisering
424	C14.R5 Säkerställande av rättsväsendets	D	Ändring av strafflagen och straffprocesslagen

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet		
439	C14.R9 Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	D	Ikraftträdande av uppdaterad lagstiftning för statsägda företag
440	C14.R9 Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	D	Idrifttagande av arbetsgruppen vid Centrumet för samordning och övervakning av företagsstyrning
449	C14.I4 Öka kapaciteten hos det civila samhällets organisationer att främja ett aktivt medborgarskap, att på ett professionellt sätt delta i planeringen och genomförandet av den offentliga politik för sociala rättigheter som tas upp i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen och att övervaka relaterade reformer.	D	Ikraftträdande av lagstiftningen om den sociala dialogen, som möjliggör meningsfull och läglig social dialog och kollektivförhandlingar, i linje med ILO:s rekommendationer.
453	C15.R2 Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem	D	— Ikraftträdande av ministerförordningen om antagande av det sektorsövergripande ramprogrammet — Ikraftträdande av MO som reglerar inrättande, organisation och drift av kompletterande förskoleverksamhet
463	C15.R3 Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att förebygga och minska antalet elever som lämnar skolan i förtid	D	Ikraftträdande av ministerförordningen om användning av MATE-verktyg på nationell nivå
		Delbetalning, belopp	2 047 491 242 EUR

2.1.4. Fjärde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
207	C8.R4 Översyn av skattereglerna	D	Ikraftträdande - — ändringar av skattelagen (lag nr.227/2015) för att minska och/eller avskaffa andra skatteincitament i syfte att förenkla skattesystemet, göra det effektivare, öppnare och rättvisare senast 2024. - Lagstiftning för att utvidga den gröna beskattningen
214	C8.R6 Reform av det offentliga pensionssystemet	D	Den nya lagen om pensionssystemet träder i kraft och ersätter bestämmelserna i lag nr 127/2019.
458	C15.I2 Inrättande, utrustning och drift av 412 kompletterande tjänster för missgynnade grupper	D	Undertecknande av kontrakt för inrättande, utrustning och drift av kompletterande tjänster för missgynnade grupper
469	C15.I5 Utbildning för användare av det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIIR) och it-verktyget MATE (mekanism för tidig varning) och insatser på systemnivå för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid	M	Användare av det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIR) och it-verktyget MATE som utbildats
495	C15.R7 Reform av styrningen av utbildningssystemet före universitetsstudier och professionalisering av förvaltningen	D	Offentliggörande och genomförande av en handlingsplan för styrningsreform, inbegripet utbildnings- och coachningsprogrammet för chefer och inspektörer.
24	C2.R1 Reform av skogsförvaltning och skogsförvaltning genom utarbetande av en ny nationell skogsstrategi och efterföljande lagstiftning	D	Ikraftträdande av lagstiftningsakter om ändring och komplettering av befintlig skogslagstiftning
122	C6.R2 Förbättra företagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn	D	Notering av minst 15 % av aktierna i Hidroelectrica slutförd
59	C4.R1 Hållbara transporter, minskade	D	Ikraftträdande av lagen om genomförande av ett nytt

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar		avståndsbaserat avgiftssystem för tunga fordon (lastbilar) och högre egendomsskatter för de mest förorenande passagerarfordonen (bilar/bussar/långfärdsbussar) på grundval av principen om att förorenaren betalar och principen om grön beskattning
71	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet /sjöfartsstrategi	D	Antagande av sjöfartsstrategin
76	C4.I2 Rullande järnvägsmateriel	D	Undertecknande av kontrakt efter öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden
116	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	D	Den nya energilagens ikraftträdande
158	C7.I3 Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	M	De offentliga hälso- och sjukvårdsinstitutionerna har digitaliserats
163	C7.I4 Digitalisering av rättsväsendet	D	Virtualisering och centralisering av verksamhetstillämpningar
172	C7. I7 Införande av elektroniska formulär för e-formulär vid offentlig upphandling	D	Införande av elektroniska nationella formulär i förfaranden för offentlig upphandling i enlighet med EU-lagstiftningen
201	C8.R3 Förbättring av mekanismen för budgetplanering	D	Slutförande av utgiftsöversynen inom hälso- och utbildningssektorerna
202	C8.R3 Förbättring av mekanismen för budgetplanering	D	Antagande av en flerårig strategi och tidsplan för en systematisk utgiftsöversyn inom alla sektorer
219	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	M	Personalutbildning i riskhanteringssystemet
227	C8.I3 Säkerställa kapaciteten att reagera på aktuella och framtida	D	Modernisering av infrastrukturen för maskinvara och programvara och av stödinfrastrukturen för

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/det nationella organet för skatteförvaltning		tillhandahållande av elektroniska tjänster till skattebetalare
228	C8.I3 Säkerställa kapaciteten att reagera på aktuella och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/det nationella organet för skatteförvaltning	D	Ökad it-säkerhet i datasystemet vid finansministeriet och ANAF
229	C8.I3 Säkerställa kapaciteten att reagera på aktuella och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/det nationella organet för skatteförvaltning	M	80 % av maskin- och programvaruinfrastrukturen är högst 4 år gammal.
352	C12.R1 Ökad kapacitet för förvaltningen av medel för folkhälsa	D	Ikraftträdande av regeringens beslut om en ny mall för ramavtal som reglerar villkoren för beviljande av medicinskt bistånd, läkemedel och medicintekniska produkter, hjälpmedel och teknik inom ramen för sjukförsäkringssystemet
367	C12.I1 Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	T	Praxis hos familjeläkare eller sammanslutningar av primärvårdsinrättningar utrustade eller renoverade, med prioritering av praxis i marginaliserade regioner och kommuner.
368	C12.I1 Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	T	Mobila medicinska enheter för screening av bröst- och livmoderhalscancer
393	C13. I1 Inrättande av ett nätverk av dagcenter för barn som riskerar att skiljas från sina familjer	D	Kartläggning av behov, tillgängliga tjänster och infrastruktur för barn som riskerar att separeras från familjer, särskilt i utsatta samhällsgrupper.
402	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas	D	Ett nytt system för strategisk förvaltning och strategisk planering

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.		är i drift i alla ministerier.
416	C14.R3 Utveckling av personaladministration inom den offentliga sektorn	D	Efterhandsanalys av det (pilot-) nationella uttagningsprovet för urval av två kategorier av tjänstemän inom den centrala förvaltningen
420	C14.R4 Utveckling av ett rättvist enhetligt lönesystem i den offentliga sektorn	D	Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för offentliganställdas löner (lagen om lika lön)
423	C14.R5 Säkerställande av rättsväsendets oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet	D	Ikraftträdande av ”Rättslagarna” (lagar om domares ställning, rättsliga organisationer, Högsta rättsrådet)
429	C14.R6 Intensifiera kampen mot korruption	M	Ockupationsgrad på 85 % av åklagartjänsterna vid det nationella korruptionsbekämpningsdirektorate t uppnådde
434	C14.R8 Reform av det nationella upphandlingssystemet	D	Ikraftträdandet av strategin för offentlig upphandling, inbegripet övergripande åtgärder för att stödja genomförandet av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen
441	C14.R9 Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	D	Offentliggörande av övervakningsinstrumentpanelen med finansiella och icke-finansiella mål och resultatindikatorer för alla kategorier av offentliga företag (inklusive nyckelsektorer som transport, energi och allmännyttiga tjänster)
466	C15.I4 Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	T	Utbildningsanstalter som beviljats bidrag (del 2)
486	C15.I10 Utveckling och inköp av gröna minibussar i nätverket gröna skolor	T	Eldrivna minibussar som köps och används
		Delbetalning, belopp	1 833 123 426 EUR

2.1.5. Femte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
123	C6.R3 Grön budgetering	D	Slutföra och tillämpa en metod för grön budgetplanering
452	C15.R1 Utarbetande och antagande av lagstiftningspaketet för genomförandet av projektet ”Ett utbildat Rumänien”	D	Ikraftträdandet av lagstiftningspaketet för genomförandet av projektet ”Ett utbildat Rumänien”
25	C2.I1 Nationell kampanj för nybeskogning och återplantering av skog, inklusive stadsskogar	M	Nya områden med beskogad eller återskogad mark
27	C2.I1 Nationell kampanj för nybeskogning och återplantering av skog, inklusive stadsskogar	M	Nya stadsskogsområden har skapats
73	C4.I1 Modernisering och förnyelse av järnvägsinfrastrukturen	D	Undertecknande av kontrakt för 100 % av arbetet med modernisering, uppgradering och modernisering av järnvägsinfrastruktur
117	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el.	D	Undertecknande av kontrakt för skillnader för förnybara energikällor
203	C8.R3 Förbättring av mekanismen för budgetplanering	D	Budgetförslaget innehåller resultaten av utgiftsanalyserna på områdena hälsa och utbildning.
216	C8.I1 Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster	D	Digitala tjänster och kritiska elektroniska system är i drift
231	C8.I4 Införande av elektronisk tull	D	Tilldelning av kontrakt för nya it-system för tullen
234	C8.I5 Förbättring av mekanismen för budgetplanering	D	Uppdatering av it-applikationen BUGET_NG.
235	C8.I6 Instrument för ekonomisk modellering (verktyg för simulering av pensionsreformer) för att förbättra	D	Verktyg för ekonomisk modellering (modell för simuleringsverktygslådan för pensionsreformer) i drift

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	den institutionella kapaciteten att prognostisera pensionsutgifterna		
236	C8.I6 Instrument för ekonomisk modellering (verktyg för simulering av pensionsreformer) för att förbättra den institutionella kapaciteten att prognostisera pensionsutgifterna	M	Utvidgning av gruppen från 1 till 8 experter och förbättring av kapaciteten i den strukturella pensionsreformen på medellång och lång sikt genom att ge 8 personer utbildning för att använda verktygslådan för modeller för modeller för pensionsreformer
239	C8.I9 Stöd till processen för bedömning av pensionsärenden	D	Alla pensionsfiler har räknats om
359	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	D	Ikraftträdande av ett beslut av hälsoministern om inrättande av en ram för differentierat erkännande av yrkesmeriter och belöning för hälso- och sjukvårdspersonal
364	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	D	Ikraftträdande av den gemensamma förordningen från hälsoministeriet och det nationella sjukförsäkringsorganet (CNAS) om en mekanism för prioritering av budgetanslag från hälsoministeriet och det nationella sjukförsäkringsorganet (CNAS)
397	C13.I3 Införande av arbetskort för hushållsanställda i praktiken	D	Idrifttagande av en funktionell digital plattform för användning av kuponger för hushållsanställda
417	C14.R3 Utveckling av personaladministration inom den offentliga sektorn	D	Avslutande av minst två nationella uttagningsprov för rekrytering av tjänstemän per år för minst 3 kategorier/lönegrader inom offentlig förvaltning
436	C14.R8 Reform av det nationella upphandlingssystemet	M	Specialiserad utbildning på området offentlig upphandling
437	C14.R8 Reform av det nationella upphandlingssystemet	D	Det elektroniska systemet för offentlig upphandling (SEAP) är sammankopplat och kompatibelt med andra databaser.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
442	C14.R9 Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	M	Minskning av provisoriska/tillfälliga utnämningar till styrelser med 50 % för statsägda företag på central nivå
444	C14.R9 Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	M	Minskning av provisoriska/tillfälliga utnämningar till styrelser med 10 % för statsägda företag på lokal nivå
467	C15.I4 Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	M	Utbildningsanstalter som ingår i avbruten skolgång med digitaliserade klassrum
		Delbetalning, belopp	1 797 491 242 EUR

2.1.6. Nionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
353	C12.R1 Ökad kapacitet för förvaltningen av medel för folkhälsa	Delmål	Ikraftträdande av den lagändring som krävs för att inkludera resultatet av översynen av budgetutgifterna i budgetprocessen
459	C15.I2 Inrättande, utrustning och drift av 412 kompletterande tjänster för missgynnade grupper	M	Kompletterande tjänster inrättade, utrustade och operativa
60	C4.R1 Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och trafiksäkerhet/ Utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar	D	Ikraftträdande av lagen om främjande av användningen av rena fordon och program för förnyelse av fordonsparken för inhemska användare, privata företag och offentliga institutioner
392	C13.R5 Säkerställa fastställande av minimilöner	D	Ikraftträdande av förordningen om det nya systemet för fastställande av minimilöner
360	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	M	Bygga upp och utrusta 2 nya kompetensutvecklingscentrum för offentlig hälso- och sjukvårdspersonal
385	C13.R3	M	Antal ytterligare berättigade

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	Genomförande av minimiinkomst (VMI)		familjemedlemmar som omfattas av det förbättrade systemet
374	C12.I1 Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	M	Ökat antal förebyggande samråd
375	C12.I2 Utveckling av offentlig sjukhusinfrastruktur	M	Offentliga sjukhus som får utrustning och material för att minska infektionsrisken
125	C6.I1 Ny kapacitet för elproduktion från förnybara källor	M	Ytterligare kapacitet installerad från förnybara källor (vindkraft och solenergi)
460	C15.I3 D Utveckling av ramprogrammet för fortbildning av yrkesverksamma inom förskoleverksamhet	M	Utbildare på kurs- och övervakningsområden som utbildats
479	C15.R5 Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	D	Ikraftträdande av lagen om den nationella referensramen för digitala färdigheter för utbildning före universitetsstudier
491	C15.I11 Tillhandahållande av lokaler för klassrum före universitetet och skollaboratorier/workshoppar	M	Klassrum i skolor före universitetsnivån som är utrustade med möbler
492	C15.I11 Tillhandahållande av lokaler för klassrum före universitetet och skollaboratorier/workshoppar	M	Laboratorier/skåp utrustade
204	C8.R3 Förbättring av mekanismen för budgetplanering	D	Ikraftträdande av lagen om att ge det finanspolitiska rådet i uppdrag att regelbundet göra en konsekvensbedömning av utgiftsöversyner och utarbeta en genomföranderapport
218	C8.I1 Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster	D	Onlineplattform för auktion av fastigheter och mobil egendom med betydande värde (beroende på typ av tillgång) som tagits i drift
		Delbetalning, belopp	1 114 735 960 EUR

2.1.7. Sjunde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
29	C2.I2 Utveckling av modern produktionskapacitet för skogsodlingsmaterial	M	Nya och renoverade plantskolor för träd i drift (etablerade eller återställda)
482	C15.I9 Säkerställa digital teknisk utrustning och digitala resurser för skolor	M	Skolor med nya tekniska resurser för att utrusta it-laboratorier
67	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/trafiksäkerhet	D	Installerad och funktionell utrustning för att öka hastigheten och efterlevnaden av trafiksäkerhetsreglerna
74	C4.I1 Modernisering och förnyelse av järnvägsinfrastrukturen	M	Slutförande av bygg- och anläggningsarbetena för minst 50 % av de totala investeringarna i järnvägsinfrastruktur.
154	C7.I1 Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	M	Offentliga institutioner som är anslutna via det statliga molnet
159	C7.I3 Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	D	Installerat telemedicinsystem
167	C7.I5 Digitalisering på miljöområdet	D	Ökad kapacitet att övervaka, kontrollera och övervaka skogar genom ett integrerat it-system.
169	C7. I6 Digitalisering inom sysselsättning och socialt skydd	D	Idrifttagande av onlinesystemet REGES
173	C7. I8 Kvalificerat elektroniskt identitetskort och digital signatur	M	Medborgare för vilka ett e-id-kort utfärdas
175	C7.I9 Digitalisering av icke-statliga organisationer	M	Slutförda digitaliseringsprojekt för icke-statliga organisationer
182	C7.I14 Ökad motståndskraft och it-säkerhet i infrastrukturtjänster för internetleverantörer som tillhandahålls offentliga myndigheter i Rumänien	M	Nav som ska ge tillgång till Internettjänster för centrala och lokala institutioner och enheter av allmänt intresse
209	C8.R5 Inrättande och drift av den nationella utvecklingsbanken	D	Den nationella utvecklingsbankens operativa verksamhet
217	C8.I1 Underlätta skattebetalarnas	M	Tjänster till skattebetalare som betalar bolagsskatt finns på nätet

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster		
233	C8.I4 Införande av elektronisk tull	M	Procentandel tullklareringsverksamhet, informationsutbyte mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter, elektroniskt informationsutbyte mellan medlemsstaternas tullmyndigheter
238	C8.I8 Den nationella utvecklingsbankens operativa verksamhet	D	Inköp av programvara (licenser) och hårdvara (bärbara datorer), it-tjänster för personal, utbildning för personalen vid den nationella utvecklingsbanken och för finansministeriets personal.
240	C8.I10 Operativ effektivitet och avancerade e-tjänster genom digitalisering av pensionssystemet	D	It-systemet vid den nationella pensionsmyndigheten i drift
295	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	M	Ytterligare utsläppsfria fordon (bussar, trådbussar med utsläppsfri motor eller batteri, spårvagnar och minibussar) (antal fordon)
299	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	M	Administrativa territoriella enheter med utvecklade/utvidgade system i drift – Intelligenta transportsystem och e-biljettsystem/annan IKT-infrastruktur
302	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	M	Ytterligare laddningsstationer för elfordon
305	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	M	Operativa cykelbanor (km) på lokal nivå/storstadsnivå
365	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	D	Operationalisering av transparenta.ms.ro-portalen om användningen av offentliga medel
369	C12.I1 Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	M	Nybyggda/renoverade och utrustade anläggningar för öppenvård
376	C12.I2 Utveckling av offentlig sjukhusinfrastruktur	M	Nyfödda intensivvårdsenheter utrustade, även med nyfödda ambulanser (för regionala centrum)
388	C13.R4 Införande av arbetskort och	M	Stödmottagare (anställning av hushållsanställda)

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	formalisering av hushållsarbete		
390	C13.R4 Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	M	Hushållsanställda/leverantörer som tidigare registrerats som arbetslösa eller utanför arbetskraften tillhandahåller tjänster med hjälp av arbetskort.
394	C13.I1 Inrättande av ett nätverk av dagcenter för barn som riskerar att separeras	M	Dagcenter för att förhindra att barn skiljs från familjen
395	C13.I2 Rehabilitering, renovering och utveckling av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning	M	Moderniserade samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning
405	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	D	Operativ it-plattform för att övervaka innovation inom offentlig förvaltning
408	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	M	25 % av verktygen för presentation och motivation uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna (dvs. bedöms på en utmärkt eller tillfredsställande nivå) enligt regeringens metod.
418	C14.R3 Utveckling av personaladministration inom den offentliga sektorn	D	Ikraftträdande av två rättsakter om personalförvaltning
431	C14.R7 Utvärdering och uppdatering av lagstiftningen om integritetsramen	D	Ikraftträdande av de konsoliderade lagarna om integritet
432	C14.R7 Utvärdering och uppdatering av lagstiftningen om integritetsramen	D	Godkänt en reviderad version av den etiska regeln och uppförandekoden för regeringen, utöver de befintliga för offentlig förvaltning och antagande och genomförande av

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
			verkställighetsåtgärder
483	C15.I9 Säkerställa digital teknisk utrustning och digitala resurser för skolor	M	Skolor med teknisk infrastruktur och utrustning
		Delbetalning, belopp	1 034 850 903 EUR

2.1.8. Åttonde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
208	C8.R4 Översyn av skattereglerna	D	Ikraftträdande av ändringar av skattelagen (lag nr.227/2015) som gradvis minskar skatteincitamenten för anställda inom byggsektorn
438	C14.R8 Reform av det nationella upphandlingssystemet	D	Driftsystem för e-upphandling
484	C15.I9 Säkerställa digital teknisk utrustning och digitala resurser för skolor	M	Smarta laboratorier som köpts för högstadie- och gymnasieskolor
118	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el.	D	Undertecknande av kontrakt för skillnader för förnybara energikällor
156	C7.I2 Molnutveckling och migration	M	Statliga tillämpningar för digitala tjänster som migrerats till Infrastructure-as-a-Service – IaaS/Platform-as-a-Service – PaaS/
160	C7.I3 Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	D	Ny PIA (it-plattform för sjukförsäkring) är i drift
161	C7.I3 Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	M	Digitalisering av 200 offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar
176	C7. I 9 Digitalisering av icke-statliga organisationer	D	Resurscentrum för den digitala omvandlingen av icke-statliga organisationer
361	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och	M	Personer som har deltagit i utbildning i hälso- och

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal		sjukvårdsförvaltning
362	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	M	Personer som har deltagit i utbildning i personaladministration vid hälso- och sjukvårdsinstitutioner
363	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och hälso- och sjukvårdspersonal	M	Hälso- och sjukvårdspersonal som har deltagit i program för integritetsutbildning
370	C12.I1 Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	M	Nybyggda/renoverade och utrustade integrerade samhällscentrum, inklusive lämpligt bemannade
371	C12.I1 Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	M	Missgynnade samhällsgrupper, inklusive romer, har tillgång till samhällsvård
373	C12.I1 Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhuset	M	Öka tillgången till primärvård
386	C13.R3 Genomförande av minimiinkomst (VMI)	M	Mottagare av minimiinkomst får minst en aktiveringsåtgärd
403	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	M	Minst 3 ministerier planerade och genomförda budgetar per program
		Delbetalning, belopp	895 629 540 EUR

2.1.9. Nionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
162	C7.I3 Utveckling av system för e-hälsa och telemedicin	M	Vårdgivare som är anslutna till den nya PIA-plattformen
179	C7.I12 Säkerställa it-säkerhetsskydd för både offentlig och privat ITC-infrastruktur med ett kritiskt värde för den nationella säkerheten, med hjälp av smart teknik.	M	Enheter med säker IKT-infrastruktur
415	C14.R2 Förstärkt samordning i centrum för regeringen genom en integrerad och konsekvent strategi för initiativ till klimatförändringar och hållbar utveckling	M	Offentliga tjänstemän som är kvalificerade som ”expert på hållbar utveckling” vid offentliga institutioner på central och lokal nivå
446	C14.I2 Utveckling av den logistiska (icke-it-relaterade) infrastruktur som behövs för att bekämpa korruption och återvinna vinning och skada från brott, inbegripet utbildning på dessa områden.	M	Lager för lagring av beslagtagen egendom som tagits i drift
472	C15.I6 Utveckling av 10 regionala konsortier och utveckling och utrustning av 10 fakulteter för yrkesutbildning	M	10 nybyggda integrerade yrkesfakulteter
475	C15.I7 Omvandling av högskolor inom jordbruket till centrum för professionalisering	M	57 jordbruksskolor som får bidrag
476	C15.I7 Omvandling av högskolor inom jordbruket till centrum för professionalisering	M	Antal elever som är inskrivna på högstadie- och gymnasieskolor inom jordbruket
480	C15.I8 Fortbildningsprogram för lärare	M	Lärare som utbildats i online-undervisning genom att förbättra specifika digitala pedagogiska färdigheter
481	C15.I8 Fortbildningsprogram för lärare	M	Lärare publicerar öppet utbildningsmaterial på plattformen för utbyte av praxis

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
61	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar	M	Nya rena fordon som upphandlas av offentliga organ minst 3 % över tröskelvärdena i direktivet om rena fordon
70	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utveckling av järnvägsinfrastruktur och trafikledning	D	Offentliggörande och genomförande av den nationella handlingsplanen för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)
119	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	M	Avveckling av brunkolseldad produktionskapacitet
155	C7.I1 Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	M	Inbyggda datacentraler i nivå III och steg IV, infrastruktur och teknik för molntjänster
164	C7.I4 Digitalisering av rättsväsendet	D	Idrifttagande av Ecris V (elektroniskt ärenderegister och elektroniskt informationssystem) slutförd
170	C7.I6 Digitalisering inom sysselsättning och socialt skydd	M	Genomförande av digitala tjänster på området sysselsättning och socialt skydd
177	C7.I10 Digital omvandling inom förvaltningen av den offentliga förvaltningen	D	Interaktiva och samarbetsplattformar för standardiserad personalförvaltning inom den centrala offentliga förvaltningen inrättas och tas i bruk.
178	C7.I11 Genomförande av ett system för att stödja användningen av kommunikationstjänster genom olika typer av instrument för stödmottagare, med fokus på vita områden.	M	Byar i vita områden som är anslutna till internet med mycket hög hastighet
180	C7.I12 Säkerställa it-säkerhetsskydd för både offentlig och privat ITC-infrastruktur med ett kritiskt värde för den nationella säkerheten, med hjälp av smart teknik.	D	Förstärkning av det nationella it-centrumet

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
186	C7.I17 Finansieringssystem för bibliotek som ska bli digitala kompetenscentrum	M	Bibliotek som konverterats till digitala nav
196	C8.R1 Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	M	Öka skatteförvaltningens andel av intäkterna med minst 2,5 procentenheter av BNP
198	C8.R2 Modernisering av tullsystemet och införande av elektronisk tull	D	Ikraftträdande av ändringarna av den befintliga rättsliga ramen för att förbättra tullförvaltningens funktion
223	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	M	Andel av antalet skrivbordsrevisioner som rapporterats om det totala antalet revisioner som utförts av skatteförvaltningen – 60 %
224	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	M	Öka antalet revisioner med 10 %
225	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	D	Fullt fungerande elektroniskt riskregister
226	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom att genomföra en integrerad riskhantering.	D	Stordata/analysplattform har inrättats och tagits i drift
232	C8.I4 Införande av elektronisk tull	M	It-system för tullens drift
237	C8.I7 Tekniskt stöd för översynen av skattereglerna	D	IT-system som gör det möjligt att genomföra en automatisk fastighetsvärderingsmodell i drift
372	C12.I1 Utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhus	M	Skåp för familjeplanering utrustade eller utrustade och renoverade
396	C13.I2 Rehabilitering, renovering och utveckling av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning	M	Nya samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning
406	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning	M	800 företrädare för organisationer i det civila samhället som utbildats för att öka den administrativa kapaciteten och digitaliseringen av

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.		sina strukturer
419	C14.R3. Utveckling av personaladministration inom den offentliga sektorn	D	Kompetensramar för den centrala offentliga förvaltningen i drift
425	C14.R5. Säkerställande av rättsväsendets oberoende och förbättring av dess kvalitet och effektivitet	M	Minst 6000 anställda inom rättsväsendet (såsom domare, åklagare och domstolstjänstemän) har deltagit i utbildningen för att förbättra rättssystemets kvalitet och effektivitet.
427	C14.R6. Intensifiera kampen mot korruption	M	En ökning av värdet på beslagtagna tillgångar som förvaltas av det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar.
428	C14.R6. Intensifiera kampen mot korruption	M	Slutförande av minst 70 % av de åtgärder som planeras i den nya strategin mot korruption
435	C14.R8. Reform av det nationella upphandlingssystemet	M	Operativa centraliserade upphandlingsorgan för lokala myndigheter
454	C15.2. Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem	M	Andelen 0–3-åringar som deltar i förskoleverksamhet
455	C15.R2. Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem	M	Andelen 3–6-åringar som deltar i förskoleverksamhet
457	C15.I1. Uppförande, utrustning och drift av 110 daghem	M	Nybyggda, utrustade och operationaliserade daghem
461	C15.I3. Utveckling av ett ramprogram för fortbildning av yrkesverksamma inom förskoleverksamhet	M	Utbildad personal som arbetar med standardförskoleverksamhet och kompletterande förskoleverksamhet, med prioritering av dem som ingår i de nyinrättade tjänsterna.
487	C15.I10. Utveckling och inköp av gröna minibussar i nätverket gröna skolor	M	Skolor före universitetsnivå rehabiliteras för att bli gröna skolor
488	C15.I10. Utveckling och inköp av gröna minibussar i nätverket gröna skolor	M	Nytt grönskolsområde har byggts och tagits i drift

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
		Delbetalning, belopp	791 460 724 EUR

2.1.10. Tionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
63	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar	M	Öka antalet utsläppsfria fordon
68	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/trafiksäkerhet	M	Minska antalet offer för trafikolyckor (allvarligt skadade och avlidna) med 25 % jämfört med referensscenariot för 2019
181	C7.I13 Utveckling av säkerhetssystem för skydd av regeringsspektrum	M	Mottagningsanläggningar som är operativa på nationell nivå
292	C10.R1 Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	M	Minskning med 25 % av antalet dödsoffer eller allvarligt skadade till följd av trafikolyckor i stadskommuner jämfört med referensåret 2019
391	C13.R4 Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	M	Hushållsanställda/leverantörer som tidigare registrerats som arbetslösa eller utanför arbetskraften tillhandahåller tjänster med hjälp av arbetskort.
409	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	M	Minst 50 % av de föreslagna lagstiftningsinitiativ som ingår i regeringens årliga arbetsplan, som godkänts inom den fastställda tidsfristen
414	C14.R2 Förstärkt samordning i centrum för regeringen genom en integrerad och konsekvent strategi för initiativ till klimatförändringar och hållbar utveckling	M	Uppnåendet av 90 % av de prioriteringar som fastställts av den interinstitutionella kommittén för klimatförändringar för 2025
447	C14.I3 Inrättande av lokala partnerskapsstrukturer mellan lokala myndigheter och det civila samhället	M	Partnerskap mellan lokala myndigheter inom offentlig förvaltning och icke-statliga organisationer som inrättats och tagits i drift

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
448	C14.I4 Öka kapaciteten hos det civila samhällets organisationer att främja ett aktivt medborgarskap, att på ett professionellt sätt delta i planeringen och genomförandet av den offentliga politik för sociala rättigheter som tas upp i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen och att övervaka relaterade reformer.	M	Funktionellt samarbete mellan icke-statliga sektorsinitiativ i drift
473	C15.I6 Utveckling av 10 regionala konsortier och utveckling och utrustning av 10 fakulteter för yrkesutbildning	M	Integrerade, slutförda och operativa konsortier för varvad utbildning som är kopplade till de ekonomiska aktörernas behov i det berörda området
26	C2.I1 Nationell kampanj för nybeskogning och återplantering av skog, inklusive stadsskogar	M	Nya områden med beskogad eller återskogad mark
28	C2.I1 Nationell kampanj för nybeskogning och återplantering av skog, inklusive stadsskogar	M	Nya stadsskogsområden har skapats
62	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar	M	Skrotade förorenande motorfordon (Euro 3 eller lägre)
64	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utfasning av fossila bränslen i enlighet med principen om att förorenaren betalar	M	Elladdningsstationer installerade på nationell nivå
75	C4.I1 Modernisering och förnyelse av järnvägsinfrastrukturen	M	Kilometer ny/uppgraderad fungerande järnvägsinfrastruktur
77	C4.I2 Rullande järnvägsmateriel	M	Ny elektrisk rullande materiel i drift
120	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el.	M	Ytterligare kapacitet för förnybar energi som beställts
157	C7.I2 Molnutveckling och migration	M	Statliga tillämpningar för digitala tjänster som migrerats till

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
			Infrastructure-as-a-Service – IaaS/Platform-as-a-Service PaaS
165	C7.I4 Digitalisering av rättsväsendet	M	Centrala offentliga myndigheter på det rättsliga området digitaliserade
166	C7.I4 Digitalisering av rättsväsendet	M	Datacentral i drift
168	C7.I5 Digitalisering på miljöområdet	M	Digitaliserade offentliga miljötjänster
171	C7.I6 Digitalisering inom sysselsättning och socialt skydd	M	Antal anställda som deltar i utbildning om digitala färdigheter
174	C7. I8 Kvalificerat elektroniskt identitetskort och digital signatur	M	Medborgare för vilka ett e-id-kort utfärdas
183	C7.I15 Skapande av nya cybersäkerhetskunskaper för samhället och ekonomin	M	Utbildare som deltar i utbildning om it-säkerhet
184	C7.I15 Skapande av nya cybersäkerhetskunskaper för samhället och ekonomin	M	Enheter som tar emot den statliga verktygslådan och tjänster för att öka cybersäkerhetens mognadsgrad
185	C7.I16 Program för avancerad utbildning i digital kompetens för offentliganställda	M	Digitalt utbildade statstjänstemän
187	C7.I17 Finansieringssystem för bibliotek som ska bli digitala kompetenscentrum	M	Medborgare som har fått utbildning för utveckling av digital kompetens
197	C8.R1 Reform av det nationella organet för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	M	Minskning av mervärdesskattegapet med 5 procentenheter
210	C8.R5 Inrättande och drift av den nationella utvecklingsbanken	D	Anmälan till Europeiska kommissionen om slutförandet av den nationella utvecklingsbankens pelarbedömning för att genomföra EU-medel
290	C10.R1 Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	D	Undertecknande av alla avtal om allmän trafikplikt som löper ut mellan 2021 och 2026 för 40 län
291	C10.R1 Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	M	Att utsläppen av luftföroreningar minskar
293	C.10.R1	M	Ökning med 20 % av den totala

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer		årliga passagerarvolymen med lokal kollektivtrafik 2026 jämfört med 2019
296	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	M	Ytterligare utsläppsfria fordon (bussar, trådbussar med utsläppsfri motor eller batteri, spårvagnar och minibussar) (antal fordon)
297	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	M	Ökning av andelen resor i administrativa territoriella enheter med lokala kollektivtrafiktjänster med utsläppsfria fordon (bussar, trådbussar med utsläppsfri motor eller batteri, spårvagnar) jämfört med 2019
300	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	M	Administrativa territoriella enheter med utvecklade/utvidgade system i drift – Intelligenta transportsystem och e-biljettsystem/annan IKT-infrastruktur)
303	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	M	Ytterligare antal laddningsstationer för elfordon
306	C10.I1 Hållbar rörlighet i städer	M	Fungerande cykelbanor på lokal nivå/storstadsnivå (km)
354	C12.R1 Ökad kapacitet för förvaltningen av medel för folkhälsa	M	Förbättra tillgången till hälso- och sjukvård genom att minska andelen personer som rapporterar icke tillgodosedda medicinska behov
377	C12.I2 Utveckling av offentlig sjukhusinfrastruktur	M	Uppförande och/eller utrustning av nya offentliga hälso- och sjukvårdsenheter/sjukhus
379	C13.R1 Skapa en ny rättslig ram för att tillhandahålla lämpliga lösningar för att stödja familjer som lever i fattigdom med minderåriga barn så att de kan stanna kvar i familjen	M	Minska antalet barn som separerats från familjen och som omfattas av det sociala trygghetssystemet
382	C13.R2 Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	M	Institutionaliserade personer med funktionsnedsättning som får individanpassat stöd för att avinstitutionalisera och genomföra sin ”självständiga livsväg”
383	C13.R2 Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	M	Minskning av det totala antalet institutionaliserade personer med funktionsnedsättning (jämfört med

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
			uppgifter per 31.12.2020)
389	C13.R4 Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	M	Stödmottagare (anställning av hushållsanställda)
407	C14.R1 Förbättra beslutsprocessernas förutsägbarhet och effektivitet genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalys på regeringsnivå och samordnande ministerier, samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på de offentliga samråden på alla förvaltningsnivåer.	M	Processen med offentligt samråd och deltagande av berörda parter förbättrades genom en ökning med 20 % av antalet utkast till lagstiftningsakter som är föremål för offentligt samråd och deltagande av intressenter på central nivå.
443	C14.R9 Förbättra förfaranderamen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag.	M	Centrala statsägda företag noterade/leasade/omstrukturerade på energi- och transportområdet
445	C14.I1 Optimera den rättsliga infrastrukturen för att garantera tillgång till rättslig prövning och tjänsternas kvalitet	M	Lokaler för domstolar byggda i enlighet med miljöstandarder
468	C15.I4 Stödja utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	M	Minskning av antalet skolor med hög risk för avhopp
471	C15.R4 Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning	M	Andel studenter som är inskrivna på yrkesvägen i förhållande till antalet studenter som deltar i gymnasieutbildning
474	C15.I6 Utveckling av 10 regionala konsortier och utveckling och utrustning av 10 fakulteter för yrkesutbildning	M	Studenter som är inskrivna på hela den dubbla vägen
493	C15.I12 Stöd till skolkonsortier på landsbygden	M	Slutförande av byggnadskonsortier på landsbygden
		Delbetalning, belopp	540 269 059 EUR

2.2. **Lån**

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

2.2.1. Första delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
78	C4.R2 Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	D	Ikraftträdande av lag nr 50/2021 för godkännande av undantagsförordning nr 55/2016 om omorganisering av det nationella företaget för motorvägar och riksvägar i Rumänien – S.A. (C.N.A.I.R.) och om inrättande av ett nationellt väginvesteringsföretag – S.A. (C.N.I.R.)
1	C1.R1 Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda allmänhetens tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiven	D	Ikraftträdande av ändringarna av lag nr 241/2006 om vattenförsörjning och avloppsrening
247	C9.I2.1 Finansieringsinstrument för den privata sektorn — portföljgaranti för resiliens	D	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering
250	C9.I2.2 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – garanti för klimatåtgärdsportföljen	D	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering
253	C9.I2.3 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – riskkapitalfond för återhämtning	D	Undertecknande av finansieringsöverenskommelsen mellan Europeiska investeringsfonden och Rumäniens regering för inrättande av riskkapitalfonden för återhämtning (nedan kallad fonden) och antagande av fondens investeringspolitik
259	C9.I2.5 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – investeringar i energieffektivitet inom bostads- och byggnadssektorn	D	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering
270	C9.R2 Rationalisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	D	Enheten för politiskt stöd har inrättats och tagits i drift

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
		Delbetalning, belopp	907 669 494 EUR

2.2.2. Andra delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
2	C1.R1 Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda människors tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiven	D	Ikraftträdande av lagen om godkännande av det nationella programmet för första anslutning till vatten och avlopp
95	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att förbättra det befintliga byggnadsbeståndet	D	Om inrättande av ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av flerfamiljshus
96	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att förbättra det befintliga byggnadsbeståndet	D	Inrättande av ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för offentliga byggnader)
189	C7.I19 System för kompetenshöjning/omskolning av anställda i företag	D	Utlysning av ansökningsomgången för bidrag till digital kompetens
256	C9.I2.4 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – fond för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden	D	Inrättande av finansieringsinstrumentet (nedan kallad fonden) och antagande av fondens investeringspolitik
262	C9.I3.1 Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag	D	Val av systemadministratör
326	C11.R1 Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål	D	Alla optimala destinationsområden för regionala organisationer för turistförvaltning i Rumänien kartlagda
327	C11.R1	D	Handlingsplan för användning av

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål		kulturarvet för att öka den rumänska turistsektorns konkurrenskraft
331	C11.I1 Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna	T	Platser som ska ingå i kulturvägarna
338	C11.R2 Ram för idrifttagande av cykelvägar på nationell nivå	D	Ikraftträdande av regelverket för cykelturism
30	C2.R2 Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden genom ett konsekvent och effektivt genomförande av den europeiska strategin för biologisk mångfald	D	Ikraftträdandet av lagstiftningsakten om inrättande av en interinstitutionell kommitté för att analysera den rättsliga ram som är tillämplig på sektorer som påverkar den biologiska mångfalden
97	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att förbättra det befintliga byggnadsbeståndet	D	Ansökningsomgångar för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för bostadshus
98	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att förbättra det befintliga byggnadsbeståndet	D	Ansökningsomgång för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) (offentliga byggnader)
129	C6.I2 Distributionsinfrastruktur för förnybara gaser (med naturgas i kombination med grön vätgas som en övergångsåtgärd) samt produktionskapacitet för grön vätgas och/eller dess användning för lagring av el.	D	Undertecknande av kontrakt för uppförande av nya elektrolysanläggningar med en kapacitet på minst 100 MW
133	C6.I3 Utveckling av flexibel och högeffektiv kraftvärmeproduktion i fjärrvärme för att uppnå en djupgående utfasning av fossila bränslen	D	Undertecknande av kontrakt för högeffektiv kraftvärme och fjärrvärmeprojekt

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
140	C6.I5 Säkerställande av energieffektivitet inom industrisektorn	D	Inledande av en anbudsinfordran för energieffektivitetsinvesteringar för industrin
266	C9.I4 Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder – Lågeffektprocessorer och halvledarchips	D	Ikraftträdandet av regeringsbeslutet om tilldelning av nödvändiga medel på 500 miljoner EUR för att stödja utbyggnaden av den nationella kapaciteten fram till den första industriella utvecklingen och deltagandet i ett projekt som omfattar flera länder
307	C10.R2 Att skapa en politisk ram för hållbar stadsomvandling – Rumäniens stadspolitik	D	Ikraftträdande av lagen om storstadsområden
312	C10.R4 Förbättra boendekvaliteten	D	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om genomförandet av den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen för att minska allvarlig bostadsbrist
339	C11.R2 Ram för idrifttagande av cykelvägar på nationell nivå	D	Nationell samordningscentral för Velo-rutter har inrättats och tagits i drift
398	C13.R6 Förbättring av lagstiftningen om den sociala ekonomin	D	Ikraftträdande av ändringen av lag nr 219/2015 om den sociala ekonomin och tillämpningsföreskrifterna
500	C15.I16. Digitalisering av universiteten och förberedelser inför framtidens digitala yrken	D	Undertecknande av kontrakt för bidrag till centrum för innovativ teknik vid universitet
		Delbetalning, belopp	1 080 198 230 EUR

2.2.3. Tredje delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
43	C3.R1 Förbättrad styrning av avfallshanteringen för att påskynda	D	Antagandet av den nationella strategin för den cirkulära ekonomin

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	övergången till den cirkulära ekonomin		
46	C3.R1 Förbättrad styrning av avfallshanteringen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	D	Ikraftträdande av de rättsakter som krävs för att en enhetlig avfallshantering ska kunna genomföras i enlighet med den nationella avfallshanteringsplanen
127	C6.R5 Att minska ekonomins energiintensitet genom att utveckla en hållbar mekanism för att öka energieffektiviteten inom industrin	D	Ikraftträdande av den rättsliga ram som inför åtgärder för att underlätta investeringar i energieffektivitet inom industrin
135	C6.I4 Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive hjälputrustning), produktion av råvaror som används i den berörda industrin och ny lagringskapacitet för el	D	Undertecknande av kontrakt för investeringar i batteri- och solcellsproduktionskedjorna.
136	C6.I4 Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive hjälputrustning), produktion av råvaror som används i den berörda industrin och ny lagringskapacitet för el	D	Undertecknande av kontrakt inom ramen för stödsystemet för lagring av batterier
241	C9.R1 Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	D	Ikraftträdande av lagändringar för att rationalisera, förenkla och helt digitalisera affärsrelaterade förfaranden
242	C9.R1 Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	D	Ikraftträdande av lagändringar för att förenkla och göra genomförandet av testet för små och medelstora företag öppet och tillämpligt
328	C11.R1 Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål	D	Den rättsliga ramen träder i kraft genom regeringsbeslut som ska innehålla en tydlig beskrivning av finansieringsmekanismen för att stödja utvecklingen av nätverket av DMO-aktörer och en tydlig

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
			styrningsmodell.
332	C11.I1 Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna	D	Undertecknande av avtal om marknadsföring av de 12 flyglinjerna
340	C11.R2 Ram för idrifttagande av cykelvägar på nationell nivå	D	Omfattande studie av den territoriella fördelningen av nationella cykelvägar
341	C11.I3 Inrättande och drift av den nationella samordningscentralen i Velo	D	Integrerad nationell eVelo-plattform och applikation för smarta telefoner
344	C11.R3 Reform av finansieringssystemet för kultursektorn	D	Ikraftträdande av lagen om finansieringssystemet för kultursektorn
3	C1.R1 Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda människors tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiven	D	Genomförandeavtal som undertecknats med de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet
79	C4.R2 Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	D	Urval och utnämning av ledamöter i styrelsen för C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
86	C4.I4 Utveckling av tunnelbanenätet i kommunerna Bukarest och Cluj-Napoca	D	Undertecknande av kontrakt för 50 % av bygg- och anläggningsarbetena, efter öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden och relevanta tillstånd som erhållits
90	C5.R1 Förenklat och uppdaterat regelverk för att stödja genomförandet av investeringar i övergången till gröna och motståndskraftiga byggnader	D	Ikraftträdande av ändringarna av den befintliga lagstiftningsramen för det fleråriga nationella programmet för förbättring av energiprestandan i bostadshus (regeringsförordning nr 18/2009)
91	C5.R1 Förenklat och uppdaterat regelverk för att stödja genomförandet av investeringar i övergången till gröna och motståndskraftiga byggnader	D	Det tekniska regelverket för investeringar för övergången till gröna och digitala byggnader är i drift
93	C5.R2 Strategisk, rättslig och	D	Antagande och genomförande av den nationella strategin för

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	förfarandemässig ram för att stödja seismisk motståndskraft hos byggnadsbeståndet		minskning av seismiska risker för seismisk eftermodifiering av det befintliga byggnadsbeståndet
94	C5.R2 Strategisk, rättslig och förfarandemässig ram för att stödja seismisk motståndskraft hos byggnadsbeståndet	D	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för minskning av seismiska risker i byggnader
99	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att förbättra det befintliga byggnadsbeståndet	D	Undertecknande av kontrakt för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för bostadshus
100	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att förbättra det befintliga byggnadsbeståndet	D	Undertecknande av kontrakt för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för offentliga byggnader
243	C9.R1 Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	D	Ikraftträdande av lagen om en enda industrilicens
264	C9.I3.2 Stödordningar inom den privata sektorn – Stödordning för att hjälpa rumänska företag att börsnoteras	D	Val av systemadministratör
267	C9.I4 Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder – Lågeffektprocessorer och halvledarchips	M	Enheter som valts ut för deltagande i projektet
268	C9.I4 Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder – Lågeffektprocessorer och halvledarchips	M	Enheter i konsortier som deltar i ansökningsomgångar som genomförs av det gemensamma företaget för viktig digital teknik
278	C9.R5 Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationerna i Rumänien i det europeiska området för forskningsverksamhet	D	Ikraftträdande av en lag som uppmuntrar, underlättar och reglerar frivillig och funktionell integration och sammanslagning av forskningsinstitut i Rumänien

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
280	C9.I5 Inrättande och drift av kompetenscentrum	D	Inrättande av 5 kompetenscentrum
308	C10.R2 Att skapa en politisk ram för hållbar stadsomvandling	D	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om inrättande av den rumänska ramen för stadspolitik
310	C10.R3 Att skapa en politisk ram för en hållbar omvandling av landsbygden: Upprättande av administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden	D	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om ändring av förvaltningslagen och inrättande av administrativa konsortier i angränsande territoriella enheter på landsbygden eller huvudsakligen på landsbygden, befintliga som funktionella landsbygdsområden
317	C10.I2 Byggande av bostäder för ungdomar och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning	D	Undertecknande av alla offentliga kontrakt för att bygga bostäder för ungdomar från utsatta grupper och grupper, akutbostäder och hälso- och utbildningspersonal i stads- eller landsbygdsområden
320	C10.I3 Måttlig renovering av offentliga byggnader för att förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	D	Undertecknande av kontrakt för en måttlig renovering av offentliga byggnader
323	C10.I4 Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	D	Undertecknande av kontrakt för utveckling/uppdatering av dokumentation om fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer
342	C11.I4 Genomförande av 3 000 km cykelvägar	D	Undertecknande av kontrakt för cykelvägar
399	C13.R7 Reform av långtidsvården för äldre	D	Ikraftträdande av en lag om antagande och genomförande av den nationella strategin för långtidsvård
501	C15.I16 Digitalisering av universiteten och förberedelser inför framtidens digitala yrken	D	Undertecknande av kontrakt för en bidragsordning för digitalisering av det nationella rektorrådet
		Delbetalning, belopp	1 095 638 920 EUR

2.2.4. Fjärde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
41	C2.I5 Investeringar i integrerade riskbegränsande system till följd av kraftiga störtfloder i skogsområden som är utsatta för sådana fenomen	D	Antagande av projektutformning
108	C5.I3 Stärka yrkeskunnandet hos yrkesverksamma och arbetstagare inom renoveringssektorn genom att utveckla utbildningar om byggnation av energieffektivitet	M	Inrättande av certifieringssystem för byggnaders energiprestanda
126	C6.R4 Utveckling av en gynnsam lagstiftnings- och regleringsram för framtida teknik, särskilt vätgas- och lagringslösningar.	D	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen för genomförande av den nationella vätgasstrategin
334	C11.I1 Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna	D	Undertecknande av kontrakt för restaurering/renovering av de platser som ingår i de 12 kulturvägarna
336	C11.I2 Modernisering/skapande av museer och minnesmärken	D	Undertecknande av kontrakt för byggnation av museer
345	C11.R3 Reform av finansieringssystemet för kultursektorn	D	Ikraftträdande av lagen om kulturarbetares ställning
346	C11.I5 Öka tillgången till kultur i kulturellt eftersatta områden	D	Undertecknande av finansieringskontrakten
16	C1.I4.2 Återställande av befintliga ansamlingar som kräver nödåtgärder för säker drift	D	Antagande av projektutformning genom regeringsbeslut/ministerbeslut, beroende på vad som är tillämpligt.
80	C4.R2 Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	D	Genomförande av de viktigaste rekommendationerna för att öka de finansiella och operativa resultaten för C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. Calatori och Metrorex
248	C9.I2.1 Finansieringsinstrument för den privata sektorn — portföljgaranti för	M	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av de totala

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	resiliens		medel som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
251	C9.I2.2 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – garanti för klimatåtgärdsportföljen	M	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av de totala medel som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
260	C9.I2.5 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – investeringar i energieffektivitet inom bostads- och byggnadssektorn	M	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
273	C9.R2 Rationalisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	D	Ikraftträdandet av en regeringsförordning om inrättande av ett enda organ som omfattar de befintliga råden, säkerställer samordning mellan ministerierna och når ut till den privata sektorn som inrättats och fungerar
286	C9.I10 Inrättande av och ekonomiskt stöd till ett nationellt nätverk bestående av åtta regionala yrkesvägledningscentrum som en del av plattformen för talanger inom det europeiska området för forskningsverksamhet	D	Ett nätverk av offentliga universitet som står värd för och driver 8 centrum för forskningskarriär
315	C10.R5 Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism och byggverksamhet	D	Ikraftträdande av koden för fysisk planering, stadsplanering och byggande
316	C10.R5 Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism och byggverksamhet	D	Idrifttagande av den interoperabla digitala dataplattformen för städer (som en del av det territoriella observationsorganet)
		Delbetalning, belopp	1 352 726 966 EUR

2.2.5. Femte delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
18	C1.I5 Lämplig förvaltning av avrinningsområden för övervakning, förebyggande av översvämningar och katastrofinsatser	M	Förvaltning av avrinningsområden utrustade med maskiner för grovt tillträde och ingripande, amfibieåtkomst och transport av mobila väskor/vallar i svårtillgängliga områden, drönare utrustade med LIDAR/Flir/fotogrammetrisensorer, geo-elektroresistiv/georadarteknik för vallar samt hårdvaru- och mjukvaruinfrastruktur.
44	C3.R1 Förbättrad styrning av avfallshanteringen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	D	Antagandet av handlingsplanen för den nationella strategin för den cirkulära ekonomin
348	C11.I6 Utveckling av ett digitalt system för kulturella finansieringsprocesser	D	Plattformar och digitala system har tagits i drift
349	C11.I7 Påskynda digitaliseringen av filmproduktion och filmdistribution	D	Undertecknande av finansieringskontrakten
496	C15.I13 Utrustning av it-laboratorier i yrkesskolor	M	Yrkesskolor utrustade med datorlaboratorier
497	C15.I14 Installation av workshoppar för praktik i yrkesskolor	M	Yrkesutbildningsanstalter utrustade med laboratorier för funktionspraktik
9	C1.I2 Insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 invånare som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar skyddade naturområden	M	Enskilda eller andra lämpliga system som konstruerats och tagits i drift i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter
34	C2.I3.2 Identifiering av potentiella områden för strikt skydd av naturliga livsmiljöer på land och i havet i syfte att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030	D	Ikraftträdandet av lagstiftningsakten om utseende av strikt skyddade områden (identifierade i Natura 2000-skyddade områden med befintliga förvaltningsplaner eller med primärskog och urskog)
82	C4.I3	D	Undertecknande av kontrakt för

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	Utveckling av hållbar väginfrastruktur i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet		100 % av bygg- och anläggningsarbetena, efter öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden och relevanta tillstånd, med miljökonsekvensbeskrivningar och lämpliga bedömningar (en del av habitatdirektivet) som utfärdats och införlivats i utformningen av investeringarna.
87	C4.I4 Utveckling av tunnelbanenätet i kommunerna Bukarest och Cluj-Napoca	D	Undertecknande av kontrakt för 100 % av bygg- och anläggningsarbetena, efter öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden och relevanta tillstånd som erhållits
109	C5.I3 Stärka yrkeskunnandet hos yrkesverksamma och arbetstagare inom renoveringssektorn genom att utveckla utbildningar om byggnation av energieffektivitet	M	Minst 8 000 specialister och arbetstagare som certifierats för att ha slutfört utbildning om energieffektivitet
128	C6.R6 Ökad konkurrenskraft och minskade koldioxidutsläpp inom uppvärmnings- och kylningssektorn	D	Ikraftträdandet av den rättsliga ram som inför åtgärder för att fasa ut fossila bränslen inom värme- och kylsektorn
130	C6.I2 Distributionsinfrastruktur för förnybara gaser (med naturgas i kombination med grön vätgas som en övergångsåtgärd) samt produktionskapacitet för grön vätgas och/eller dess användning för lagring av el.	D	Undertecknande av kontrakt för uppförande av ett distributionsnät för väteslutrustning i Oltenia-regionen
246	C9.I1 Digitala plattformar för insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag.	D	Inrättande av digitala plattformar, anslutna till en gemensam elektronisk kontaktpunkt och fullt fungerande
269	C9.I4 Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder – Lågeffektprocessorer och	M	Kontrakt som undertecknats av de deltagande företagen

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	halvledarchips		
274	C9.R3 Reform av forskarkarriären	D	Ikraftträdande av lagstiftning om forskarens karriär och ställning
283	C9.I7 Stärka spetskompetensen och stödja Rumäniens deltagande i partnerskap och uppdrag i Horisont Europa	M	Antal undertecknade avtal om forskningsfinansiering
284	C9.I8 Utveckling av ett program för att locka högspecialiserad personal från utlandet till forskning, utveckling och innovation	M	Projekt som leds av internationella forskare som finansieras
285	C9.I9 Stöd till innehavare av spetskompetensbevis som erhållits i Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship Award	M	Mottagare av Marie Sklodowska Curie Seal of Excellence
329	C11.R1 Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål	M	DMO-aktörer har inrättats
		Delbetalning, belopp	1 404 167 655 EUR

2.2.6. Sjätte delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
276	C9.R4 Ökat samarbete mellan näringsliv och forskning	D	Ikraftträdande av lagändringar för att skapa en gynnsam miljö för offentliga och privata investeringar i forskning, utveckling och innovation
333	C11.I1 Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna	D	Öppnande av de 12 kulturvägarna
498	C15.I15 Webbaserad skola: Utvärderingsplattform och innehållsutveckling	D	E-plattformen för utvärdering av elevprestationer är i drift
503	C15.I17 Säkerställa universitetens	M	Rekreations- och läsplatser som uppförts eller uppgraderats och som

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	infrastruktur (bostäder, matsalar, fritidsanläggningar)		används
11	C1.I2 Insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar naturliga skyddade områden	M	Byggt och fungerande avloppsnät i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter
249	C9.I2.1 Finansieringsinstrument för den privata sektorn — portföljgaranti för resiliens	M	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av de medel som tilldelats det instrument som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
252	C9.I2.2 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – garanti för klimatåtgärdsportföljen	M	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala belopp som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
261	C9.I2.5 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – investeringar i energieffektivitet inom bostads- och byggnadssektorn	M	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
263	C9.I3.1 Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag	M	Antal undertecknade finansieringskontrakt
347	C11.I5 Öka tillgången till kultur i kulturellt eftersatta områden	M	Små orter med ökad tillgång till kultur
504	C15.I17 Säkerställa universitetens infrastruktur (bostäder, matsalar och fritidsanläggningar)	M	Personalmatsalar byggda eller uppgraderade och i bruk
		Delbetalning, belopp	2 646 042 066 EUR

2.2.7. Sjunde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
4	C1.R2 Omstrukturering av ANAR:s nuvarande ekonomiska mekanism för att säkerställa modernisering och underhåll av det nationella vattenförvaltningssystemet och ett korrekt genomförande av ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet.	D	Ikraftträdande av lagen om ändring av vattenlag nr 107/1996
5	C1.I1 Utbyggnad av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter, som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv	M	Uppbyggda och fungerande vattendistributionsnät
7	C1.I1 Utbyggnad av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter, som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv	M	Uppbyggda och fungerande avloppsnät
39	C2.I4.4 Genomförande av ett övervakningssystem för vilda stör längs nedre Donau	D	Operativt nätverk för övervakning, kommunikation och överföring av vilda stör
48	C3.I1a Inrättande av frivilliga uppsamlingscentraler	M	Inrättande och drift av frivilliga uppsamlingscentraler
50	C3.I1b Byggande av digitaliserade ekoöar för separat insamling av avfall på lokal nivå	M	Digitaliserade miljööar för separat insamling av avfall, etablerade och operativa
101	C5.I1 Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus
104	C5.I1 Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra	M	Slutförd energirenovering av offentliga byggnader

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet		
505	C15.I17 Säkerställa universitetens infrastruktur (bostäder, matsalar och fritidsanläggningar)	M	Nyskapade eller uppgraderade inkvarteringsplatser i drift
14	C1.I4.1 Återställande av befintliga försvarslinjer i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker	M	Återställande av översvämningsskydd i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker
52	C3.I1c Integrerade centrum för tätorter med separat insamling	M	Integrerade uppsamlingscentraler som inrättats och är i drift i tätorter
56	C3.I3a Övervaknings- och kontrollutrustning för det nationella miljögardet	M	Länsstyrelserna för miljöbevakning utrustad med digital utrustning för övervakning och kontroll av avfallshantering
83	C4.I3 Utveckling av hållbar väginfrastruktur i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	D	Byggande av nya vägar, 50 % av arbetena slutförda
88	C4.I4 Utveckling av tunnelbanenätet i kommunerna Bukarest och Cluj-Napoca	M	Byggande av 50 % av investeringarna i tunnelbanelinjer i Bukarest och Cluj-Napoca
107	C5.I2 Genomförande av det nationella fastighetsregistret	D	Inrättande och drift av ett nationellt digitalt fastighetsregister
110	C5.I4 Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader	D	Ett laboratorium för testning av nya material och tekniska lösningar för historiska byggnader är i drift.
111	C5.I4 Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader	D	Ett pilotcentrum inom det nationella kulturarvsinstitutet för insamling och återanvändning av historiska byggnadsmaterial är i drift.
254	C9.I2.3 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – riskkapitalfond för	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 50 % av det totala

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	återhämtning		finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av investeringskommittén
257	C9.I2.4 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – fond för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden	M	Minst 30 % av de berörda stödmottagarna som får stöd
321	C10.I3 Måttlig renovering av offentliga byggnader för att förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	M	Yta i kvadratmeter på renoverade offentliga byggnader
324	C10.I4 Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	M	Fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer färdigställda och övertagna i plattformen för territoriella observationsorgan
		Delbetalning, belopp	2 625 927 123 EUR

2.2.8. Åttonde delbetalningen (lånestöd):

Löp-nummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
32	C2.I3.1 Uppdatering av godkända förvaltningsplaner	T	Naturskyddsområden med uppdaterade förvaltningsplaner har trätt i kraft
350	C11.I7 Påskynda digitaliseringen av filmproduktion och filmdistribution	M	Filmproducenter och filmdistributörer med ökad digital kompetens
499	C15.I15 Webbaserad skola: Utvärderingsplattform och innehållsutveckling	M	Öppna utbildningsresurser (OER) har utvecklats (undervisningsmaterial)
31	C2.R2 Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden genom ett konsekvent och effektivt	D	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om ändring av den rättsliga ramen för sektorer som påverkar den biologiska

Löp-nummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	genomförande av den europeiska strategin för biologisk mångfald		mångfalden
58	C3.I3b Utrustning för luft-, radioaktivitets- och bulleröervakning för Naturvårdsverket	M	Idrifttagande av utrustning för övervakning av luftkvalitet, radioaktivitet och buller
92	C5.R1 Förenklat och uppdaterat regelverk för att stödja genomförandet av investeringar i övergången till gröna och motståndskraftiga byggnader	M	Kortare tidsfrister för utfärdande av bygglov
265	C9.I3.2 Stödordningar inom den privata sektorn – Stödordning för att hjälpa rumänska företag att börsnoteras	M	Antal undertecknade finansieringskontrakt som ska möjliggöra notering på Bukarests fondbörs
		Avbetalningsbelopp	1 463 482 557 EUR

2.2.9. Nionde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
506	C15.I17 Säkerställa universitetens infrastruktur (bostäder, matsalar och fritidsanläggningar)	M	Minst 40 % av de nya och moderniserade anläggningarna som riktar sig till studenter från mindre gynnade miljöer
19	C1.I6 Genomförande av vattenregistret	D	Vattenfastighetsregistret har utvecklats och tagits i drift
20	C1.I7 Utvidgning av det nationella observationsnätverket för det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin)	M	Inköpta och operativa väderstationer
35	C2.I3.2 Identifiering av potentiella områden för strikt skydd av naturliga livsmiljöer på land och i havet i syfte att genomföra EU:s strategi för	D	Ikraftträdandet av lagstiftningsakten om utseende av strikt skyddade områden (identifierade i skyddade Natura 2000-områden utan befintliga förvaltningsplaner och i

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	biologisk mångfald för 2030		andra områden)
57	C3.I3a Övervaknings- och kontrollutrustning för det nationella miljögardet	M	400 kontrollbesök med hjälp av övervaknings- och kontrollutrustning
81	C4.R2 Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	M	Förbättrad järnvägsprestanda i fråga om tågens punktlighet
102	C5.I1 Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus
105	C5.I1 Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Slutförd energirenovering av offentliga byggnader
112	C5.I4 Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader	M	Minst 200 yrkesverksamma med certifiering för slutförande av utbildning om insatser och energieffektivitet i historiska byggnader.
131	C6.I2 Distributionsinfrastruktur för förnybara gaser (med naturgas i kombination med grön vätgas som en övergångsåtgärd) samt produktionskapacitet för grön vätgas och/eller dess användning för lagring av el.	M	Produktion av grön vätgas
137	C6.I4 Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive hjälputrustning), produktion av råvaror som används i den berörda industrin och ny lagringskapacitet för el	M	Batteriproduktions- och/eller monterings- och/eller återvinningsanläggningar som tagits i drift

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
-138	C6.I4 Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive hjälputrustning), produktion av råvaror som används i den berörda industrin och ny lagringskapacitet för el	M	Kapacitet för solceller och solcellspaneler
139	C6.I4 Industriell produktionskedja och/eller montering och/eller återvinning av batterier, celler och solcellspaneler (inklusive hjälputrustning), produktion av råvaror som används i den berörda industrin och ny lagringskapacitet för el	M	Installerad ellagringskapacitet
141	C6.I5 Skapa ett incitamentssystem för energieffektivitet inom industrin och öka industrins motståndskraft.	M	Slutfört energieffektivitetsprojekt
188	C7.I18 Digital omvandling och automatisering av robotiska processer inom offentlig förvaltning	M	Robotprocessautomatisering och främjande av artificiell intelligens (AI) som genomförs inom offentlig förvaltning
190	C7.I19 System för kompetenshöjning/omskolning av anställda i företag	M	Små och medelstora företag som finansieras för att utbilda sin personal i digitala färdigheter
244	C9.R1 Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	M	Minska den genomsnittliga tid som krävs för att uppfylla krav som rör företagsklimatet
245	C9.R1 Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenkling av förfarandena för företag	M	Rättsakter/ändringar som rör små och medelstora företag för vilka testet tillämpades
275	C9.R3 Reform av forskarkarriären	M	Institutioner som anslöt sig till den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare inledde arbetet med att utforma, genomföra och utvärdera

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
			handlingsplaner.
281	C9.I5 Inrättande och drift av kompetenscentrum	M	Budget som attraheras av kompetenscentrumen från forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom den privata sektorn
502	C15.I16 Digitalisering av universiteten och förberedelser inför framtidens digitala yrken	M	Universitet som får stöd av nya innovativa teknikcentrum för att skapa framtidens nya färdigheter
		Delbetalning, belopp	1 248 073 477 EUR

2.2.10. Tionde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
15	C1.I4.1 Återställande av befintliga försvarslinjer i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker	T	Återställande av översvämningsskydd i enlighet med översvämningsdirektivet och den nationella strategin för hantering av översvämningsrisker
17	C1.I4.2 Återställande av befintliga ansamlingar som kräver nödåtgärder för säker drift	M	Befintliga dammar som återställts
45	C3.R1 Förbättrad styrning av avfallshanteringen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	D	Genomförande av åtgärder inom ramen för den nationella strategin för den cirkulära ekonomin och handlingsplanen som tilldelats de offentliga myndigheterna
330	C11.R1 Idrifttagande av organisationer för hantering av resmål	M	Ökad andel utländska turister i de län som ingår i de regionala DMO-aktörerna
507	C15.I18 Utbildnings- och coachningsprogram för skolledare och inspektörer	M	Direktörer, biträdande direktörer och inspektörer med slutfört utbildnings- och coachningsprogram

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
6	C1.I1 Utbyggnad av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter, som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv	M	Uppbyggda och fungerande vattendistributionsnät
8	C1.I1 Utbyggnad av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter, som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiv	M	Byggda och fungerande avloppsnät som byggts och tagits i drift i tätorter som prioriteras i den påskyndade planen för efterlevnad av EU-direktiven.
10	C1.I2 Insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar skyddade naturområden	M	Enskilda eller andra lämpliga system som konstruerats och tagits i drift i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter
12	C1.I2 Insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter som hindrar uppnåendet av god status hos vattenförekomster och/eller påverkar skyddade naturområden	M	Byggda och fungerande avloppsnät i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter
13	C1.I3 Stöd till anslutning av låginkomsttagare till befintliga vatten- och avloppsnät	M	Hushåll som är anslutna till vatten- och avloppsnät genom det nationella programmet Första anslutningen till vatten och sanitet
21	C1.I7 Utvidgning av det nationella observationsnätverket för det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin)	D	Operativt informations- och kommunikationssystem för integrering av ytterligare meteorologiska och agrometeorologiska stationer i det nationella integrerade meteorologiska systemet (Simin)
33	C2.I3.1 Uppdatering av godkända förvaltningsplaner	M	Naturskyddsområden med uppdaterade förvaltningsplaner har trätt i kraft
36	C2.I4.1 Undanröjande av hinder i vattendrag	M	Flodbäddar med återställd konnektivitet

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	för att underlätta återställande av konnektiviteten för beroende livsmiljöer och arter		
37	C2.I4.2 Återuppbyggnad av livsmiljöer på gräsmark i skyddade naturområden	M	Livsmiljöer för gräsmark som återställs ekologiskt
38	C2.I4.3 avfärgning av sjöarna i Donaudeltat i Donaudeltat för att minska eutrofieringen och bevara den biologiska mångfalden	M	Sjöområden som har gynnats av avlägsnandet av vattenlevande växter
40	C2.I4.5 Omstrukturering av infrastrukturen för tillträde till och besök i Donaudeltat för att minska turismens påverkan på livsmiljöer och arter.	M	Besökscentrum som uppförts för att minska turismens tryck på livsmiljöer
42	C2.I5 Integrerade system för att minska översvämningsrisker i avrinningsområden	D	Slutförande av moderniseringsarbeten för översvämningsskydd
47	C3.R1 Förbättrad styrning av avfallshanteringen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	M	Bidrag med 4,5 % till det nationella målet på 50 % för materialåtervinning och förberedelse för återanvändning senast 2025
49	C3.I1a Inrättande av frivilliga uppsamlingscentraler	M	Inrättande och drift av frivilliga uppsamlingscentraler
51	C3.I1.b Byggande av digitaliserade ekoöar för separat insamling av avfall på lokal nivå	M	Digitaliserade miljööar för separat insamling av avfall, etablerade och operativa
53	C3.I1c Integrerade centrum för tätorter med separat insamling	M	Integrerade uppsamlingscentraler som inrättats och är i drift i tätorter
54	C3.I1d Anläggning av avfallsåtervinningsanläggningar för att uppfylla återvinningsmålen i paketet om den cirkulära ekonomin	M	Avfallsåtervinningsanläggningar som byggs och är i drift
55	C3.I2 Utveckling av infrastruktur för gödselhantering och annan komposterbar hantering av	M	Integrerade system för insamling av komposterbart jordbruksavfall, inrättade och operativa

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	jordbruksavfall		
84	C4.I3. Utveckling av hållbar väginfrastruktur i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	M	Anläggning av nya vägar, slutförd (med TEN-T-standarder)
85	C4.I3 Utveckling av hållbar väginfrastruktur i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	M	Vägsäkerhet – blackspots/hotspots avlägsnade
89	C4.I4 Utveckling av tunnelbanenätet i kommunerna Bukarest och Cluj-Napoca	M	Kilometer för nya tunnelbanelinjer i Bukarest och Cluj-Napoca klara
103	C5.I1 Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus
106	C5.I1 Inrättande av en fond för renoveringsvåg för att finansiera arbeten för att förbättra energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Slutförd energirenovering av offentliga byggnader
132	C6.I2 Distributionsinfrastruktur för förnybara gaser (med naturgas i kombination med grön vätgas som en övergångsåtgärd) samt produktionskapacitet för grön vätgas och/eller dess användning för lagring av el.	M	Distributionsnät som möjliggörs av vätgas, färdigställt och i drift i Oltenia-regionen
134	C6.I3 Utveckling av flexibel och högeffektiv kraftvärmeproduktion i fjärrvärme för att uppnå en djupgående utfasning av fossila bränslen	M	Högeffektiva kraftvärmeverk och fjärrvärme
255	C9.I2.3	M	Finansierings- eller

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
	Finansieringsinstrument för den privata sektorn – riskkapitalfond för återhämtning		investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av investeringskommittén
258	C9.I2.4 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – fond för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden	M	100 % av de berörda stödmottagarna som får stöd
271	C9.R2 Rationalisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	M	Andel rekommendationer i enheten för politiskt stöd som antogs i slutet av 2026
272	C9.R2 Rationalisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	D	Ikraftträdande av ett permanent system för att utforma, genomföra, övervaka och utvärdera forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik
277	C9.R4 Ökat samarbete mellan näringsliv och forskning	D	40 % av de offentligt finansierade forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekten har minst en företagsenhet involverad som partner.
279	C9.R5 Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationerna i Rumänien i det europeiska området för forskningsverksamhet	M	Procentandel forskningsorganisationer som delar forskningsinfrastruktur och forskningsanläggningar
282	C9.I6 Mentorprogram inom Horisont Europa	M	Checkar som beviljas som en del av mentorsprogrammet Horisont Europa
287	C9.I10 Inrättande av och ekonomiskt stöd till ett nationellt nätverk bestående av åtta regionala yrkesvägledningscentrum som en del av plattformen för talanger inom det europeiska området för forskningsverksamhet	M	Forskare som har fått hjälp av karriärrådgivningscentrum
309	C10.R2 Att skapa en politisk ram för hållbar stadsomvandling	M	Ökad livskvalitet i stadsområden

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
311	C10.R2 Att skapa en politisk ram för en hållbar omvandling av landsbygden: Upprättande av administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden	M	Minskad fattigdom och social utestängning på landsbygden
313	C10.R3 Förbättra boendekvaliteten för bättre välbefinnande	M	Minskad andel trångbodda bostäder
314	C10.R3 Förbättra boendekvaliteten för bättre välbefinnande	M	Minskad andel av befolkningen som lever i informella bosättningar
318	C10.I1 Byggande av bostäder för ungdomar/bostäder för vård- och utbildningspersonal	M	Bostadsenheter som byggts för ungdomar från utsatta samhällsgrupper/grupper
319	C10.I1 Byggande av bostäder för ungdomar/bostäder för vård- och utbildningspersonal	M	Bostäder som byggts för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning
322	C10.I3 Måttlig renovering av offentliga byggnader för att förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	M	Yta i kvadratmeter på renoverade offentliga byggnader
325	C10.I4 Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	M	Fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer färdigställda och övertagna i plattformen för territoriella observationsorgan
335	C11.I1 Främjande av de 12 turist-/kulturvägarna	M	Nyrenoverade områden öppnade
337	C11.I2. Modernisering/skapande av museer och minnesmärken	M	Nybyggda och renoverade museer öppnade
343	C11.I4 Genomförande av 3 000 km cykelvägar	M	Kilometer km av cykelvägar som byggts och är tillgängliga för cykling
400	C13.I4 Inrättande av ett nätverk av daghem och rehabiliteringscenter för äldre (ingen boendedel)	M	Idrifttagande av daghem och rehabilitering av äldre

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
		Delbetalning, belopp	1 118 226 512 EUR

3. AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

3.1. Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen

Övervakningen och genomförandet av Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan ska ske enligt följande arrangemang:

- På central nivå ombesörjs samordningen av den interministeriella samordningskommittén för planen, som ansvarar för att granska framstegen i genomförandet av planen, i nära samarbete med ministeriet för investeringar och europeiska projekt (MIPE). MIPE utsågs till nationell samordnare för utarbetande, förhandling och godkännande av planen, biträdd av finansministeriet (för uppgifter i samband med undertecknandet av låneavtalet och finansieringsöverenskommelsen), med inrättandet av en specialiserad struktur.

- MIPE ansvarar också för kontroll och övervakning av planen, inbegripet övervakning av uppnåendet av delmål och mål, samt för att säkerställa att allvarliga oriktigheter förebyggs, upptäcks och korrigeras. Slutligen ansvarar samma ministerium också för att upprätta och underteckna betalningsansökningar och förvaltningsförklaringar.

- Genomförandet av planen ska säkerställas av fackministerierna och deras underordnade strukturer genom ingående av finansieringsöverenskommelser med MIPE.

3.2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Rumänien ska ha inrättat följande arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till underliggande relevanta data:

MIPE, som är planens nationella samordnare, ska ansvara för den övergripande samordningen, kontrollen och övervakningen av planen. Den ska i synnerhet fungera som ett samordnande organ för att övervaka framstegen när det gäller delmål och mål, medan revisioner ska utföras av revisionsmyndigheten. MIPE ska samordna rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datakodningen ska ske i MIPE:s it-system.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Rumänien, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har slutförts, lämna in en vederbörligen motiverad begäran till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget och, i förekommande fall, av lånet. Rumänien ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revision och kontroll.