Raad van de
Europese Unie

Brussel, 21 oktober 2021
(OR. en)

12532/21
ADD 1

Interinstitutioneel dossier:
2021/0319 (NLE)

ECOFIN 942
CADREFIN 433
UEM 295
FIN 738

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Estland

Hierbij gaat voor de delegaties de in hoofde genoemde bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad, die is gebaseerd op Commissievoorstel COM(2021) 625, en door de Groep financiële raden is herzien en goedgekeurd.

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. Beschrijving van hervormingen en investeringen

A. COMPONENT 1: DIGITALE TRANSFORMATIE VAN ONDERNEMINGEN

Het doel van deze component van het Estse plan voor herstel en veerkracht is de digitale transformatie van Estse ondernemingen en hun concurrentievermogen te bevorderen, met name op de exportmarkten. Het verleent financiële steun aan ondernemingen uit alle sectoren, met bijzondere aandacht voor kmo's en micro-ondernemingen, in de verschillende stadia van hun digitale transformatie, alsook specifieke bijdragen aan de invoering en toepassing van digitale oplossingen in de sectoren bouw en goederenvervoer over de weg. Bovendien wordt in de component aandacht besteed aan het centrale vraagstuk van digitale vaardigheden, door middel van bewustmaking van kmo-managers en ondersteuning van de bij- en omscholing van specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën (ICT).

Acties ter ondersteuning van de identificatie van exportmogelijkheden en de bevordering van Estse ondernemingen in het buitenland worden uitgevoerd in synergie met de activiteiten van Enterprise Estonia.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in de digitale transitie (landspecifieke aanbeveling 3 in 2020) en vaardigheidstekorten (landspecifieke aanbeveling 2 in 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

1.1. Investering: Digitale transformatie in ondernemingen

Het doel van de maatregel is de digitale transformatie van bedrijven te bevorderen, met bijzondere aandacht voor kmo's en micro-ondernemingen.

De maatregel bestaat uit het verlenen van financiële steun aan kmo's en micro-ondernemingen in Estland uit alle sectoren voor activiteiten en investeringen die relevant zijn voor hun digitale transformatie. Deze financiële steun, die wordt aangevuld met de eigen middelen van de vennootschap, heeft betrekking op een of meer van de volgende aspecten:

- de invoering van digitale technologieën,
- de ontwikkeling van industriële gegevenswolken;
- industriële onderzoeks-, ontwikkelings-, test- en proefactiviteiten;
- haalbaarheidsstudies, advies- en ondersteuningsdiensten;

- opleiding van personeel.

De financiering wordt toegewezen via openbare oproepen tot het indienen van voorstellen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[1]; ii) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[2]; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[3] en installaties voor mechanische biologische behandeling[4]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

1.2. Investering: Ontwikkeling van e-constructie

Het doel van de maatregel is bij te dragen tot de versnelling van de digitale transformatie van de bouwsector teneinde de productiviteit te verhogen, de ecologische voetafdruk ervan te verkleinen en de kwaliteit van gebouwen te verbeteren. Deze investering zal naar verwachting ook een bredere en efficiëntere uitwisseling van gegevens tussen belanghebbenden bevorderen.

De maatregel bestaat uit drie verschillende onderdelen:

(i) de ontwikkeling van softwareinterfaces tussen het nationale e-constructieplatform (dat momenteel wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de afdeling Bouw en Huisvesting van het ministerie van Economische Zaken en Communicatie) en de bestaande publieke en particuliere informatiesystemen die in de sector worden gebruikt, onder meer om de verificatie van de conformiteit van gebouwen met diverse wettelijke voorschriften en de afgifte van certificaten en vergunningen te automatiseren; Dit omvat de opleiding van gebruikers van het platform voor e-constructie (met inbegrip van de ontwikkeling van opleidingsmateriaal);

---

[1] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[2] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[3] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[4] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

(ii) steun voor de invoering van internationale normen en beste praktijken met betrekking tot de digitalisering van de bouw en het onderhoud van gebouwen, onder meer door de invoering van een classificatiesysteem voor bouwgegevens, de oprichting van een databank over bouwmaterialen en bouwproducten, de invoering van BIM (Building Information Modelling) op het gebied van vastgoedonderhoud;

(iii) De ondersteuning van projecten (geselecteerd via openbare oproepen tot het indienen van voorstellen) die gericht zijn op de toepassing van digitale bouwinstrumenten en de ontwikkeling (ook van prototyping) van innovatieve particuliere en openbare diensten die verbonden zijn met het nationale platform voor e-bouw.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

1.3. Investering: Ontwikkeling van digitale vrachtbrieven

De maatregel heeft tot doel de digitalisering van de uitwisseling van informatie in het goederenvervoer over de weg te ondersteunen door de invoering van digitale vrachtbrieven, in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/1056 betreffende elektronische informatie over goederenvervoer (eFTI), en aldus bij te dragen tot de goede werking van de interne markt.

De maatregel bestaat uit de ondersteuning van:

(i) dienstverleners bij de oprichting van eFTI-platformen om de invoering van digitale vrachtbrieven mogelijk te maken (eCMR — elektronische vrachtbrief);

(ii) vervoers- en logistieke ondernemingen in de interface van hun systemen en processen met de eFTI-platformen, waardoor zij digitale vrachtbrieven (eCMR) kunnen gebruiken.

De desbetreffende projecten worden geselecteerd via twee afzonderlijke oproepen tot het indienen van voorstellen.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 zijn voltooid.

1.4. Hervorming: Hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot de versterking van de capaciteit van bedrijven op managementniveau om de digitale transitie te sturen en te bevorderen, en te zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende ICT-professionals met actuele vaardigheden en kennis, zodat Estse bedrijven ten volle gebruik kunnen maken van de kansen die de digitale transitie biedt. Het is ook bedoeld om zowel werkenden als werklozen nieuwe carrièremogelijkheden te bieden door middel van bijscholing en omscholing in ICT en door een betere erkenning van vaardigheden die buiten het formele onderwijs zijn verworven. De maatregel heeft ook tot doel de participatie van vrouwen in ICT-opleidingen en -beroepen te vergroten.

De maatregel bestaat uit de volgende vier onderdelen:

(i) de opleiding van managers in bedrijven (met name kmo's) om hun ICT-vaardigheden en -kennis te vergroten en hen bewust te maken van de potentiële voordelen van het gebruik van ICT;

(ii) een herziening van de inhoud en organisatie van de opleiding van ICT-deskundigen, rekening houdend met de meest recente technologische ontwikkelingen, het toenemende belang van cyberbeveiliging en de behoeften van bedrijven;

(iii) Een proefproject voor de herziening van het kwalificatiekader voor ICT-specialisten;

(iv) De bij- en omscholing van ICT-specialisten, onder meer op het gebied van cyberbeveiliging.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 zijn voltooid.

1.6. Hervorming: Ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten

De maatregel heeft ten doel de exportcapaciteit en het concurrentievermogen van Estse ondernemingen, met name die van de ICT-sector, te vergroten. De maatregel zal naar verwachting bijzonder relevant zijn voor kmo's. Zij maakt ook gebruik van de mogelijkheden die digitale instrumenten bieden.

De maatregel bestaat uit drie submaatregelen:

(i) de ontwikkeling van exportstrategieën voor specifieke landen of regio's;

(ii) de oprichting van bedrijfscentra op belangrijke exportmarkten;

(iii) De promotie van Estse producten en diensten (met name uit de ICT-sector) door middel van fysieke, virtuele of hybride missies en evenementen.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 zijn voltooid.

1.6.1 Subhervorming: Nationale en regionale strategieën

Deze subhervorming bestaat uit de ontwikkeling van een reeks alomvattende exportstrategieën die gericht zijn op de belangrijkste doellanden en -regio's, d.w.z. landen en regio's die een groot groeipotentieel voor Estse ondernemingen vertegenwoordigen. Zij omvatten specifieke hoofdstukken over exportmogelijkheden voor de ICT-sector en, meer in het algemeen, digitale oplossingen die op verschillende toepassingsgebieden (zoals bestuur, onderwijs of vervoer) worden ontwikkeld.

Deze strategieën zijn gericht op het verstrekken van advies aan ondernemingen die de betrokken markten betreden of daar reeds actief zijn.

De landen en regio's waarop de strategieën betrekking moeten hebben, worden geïdentificeerd aan de hand van een analyse die in het kader van de uitvoering van deze submaatregel moet worden uitgevoerd.

De uitvoering van deze maatregel geschiedt in synergie met de activiteiten van Enterprise Estonia en andere partners.

1.6.2. Subhervorming: Innovatieve bedrijfscentra op belangrijke exportmarkten

Deze subhervorming bestaat uit de oprichting van bedrijfscentra in zeven buitenlandse landen (binnen en/of buiten de Unie) die als belangrijke exportmarkten worden beschouwd. Deze bedrijfscentra moeten geschikte apparatuur bevatten voor fysieke, virtuele en hybride bijeenkomsten, recepties en presentaties die door Estse ondernemingen worden georganiseerd in alle sectoren die op de specifieke markt zijn gericht. Deze apparatuur kan ook buiten evenementen worden gebruikt om in Estland een potentiële klant van een cluster of een bepaalde onderneming in te leiden. De bedrijfscentra dragen bij tot de bevordering van Estse ondernemingen, ondersteunen hen plaatselijk bij hun exportactiviteiten en helpen buitenlandse investeerders aan te trekken. De activiteiten van de bedrijfscentra worden uitgevoerd in synergie met de activiteiten van Enterprise Estonia, onder andere partners.

De locatie van de bedrijfscentra wordt vastgesteld na een in het kader van de uitvoering van deze submaatregel uit te voeren analyse.

1.6.3. Subhervorming: Mondiale effectgroepen voor e-export en virtuele fasen

Deze subhervorming bestaat uit het opzetten van groepen van vertegenwoordigers van zowel overheidsinstanties als andere belanghebbenden, waaronder met name particuliere ondernemingen, en het ondersteunen van de promotie van Estse producten en diensten (met name uit de ICT-sector) door deze groepen, door middel van missies en deelname aan fysieke, virtuele of hybride evenementen.

De uitvoering van deze subhervorming omvat ook de versterking van de promotie van Estse producten en diensten tijdens grote evenementen met behulp van digitale instrumenten. De zogenaamde „virtuele stadia" zullen meer mogelijkheden voor deelname voor Estse belanghebbenden creëren en de Estse digitale oplossingen onder de aandacht brengen. Deze „virtuele stadia" bestaan uit technische oplossingen waarin fysieke en digitale elementen worden gecombineerd om hetzij een exportgerelateerd evenement in Estland, hetzij Estse exporteurs in staat te stellen deel te nemen aan mondiale evenementen die in het buitenland worden georganiseerd.

De uitvoering van deze maatregel geschiedt in synergie met de activiteiten van Enterprise Estonia en andere partners.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
1	1.1 Digitale transformatie in ondernemingen	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen met gunningscriteria en toekenningsvoorwaarden	Bekendmaking van de aankondiging van de oproep tot het indienen van voorstellen				Q2	2022	Het ministerie van Economische Zaken en Communicatie publiceert een oproep tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van de digitale transformatie van bedrijven, samen met de gunningscriteria. De evaluatiecriteria en de voorwaarden voor de toekenning van steun worden vastgesteld op basis van een analyse van de behoeften van Estse ondernemingen en het verwachte effect van de maatregel. De subsidiabiliteitscriteria zorgen er ook voor dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
2	1.1 Digitale transformatie in ondernemingen	Streefdoel	Toekenning van subsidies		Aantal ondernemingen waaraan een subsidie wordt toegekend	0	110	Q4	2023	Aantal ondernemingen waaraan door het ministerie van Economische Zaken en Communicatie subsidies worden toegekend ter ondersteuning van hun digitale transformatie in overeenstemming met de oproep tot het indienen van voorstellen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basissce nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
3	1.1 Digitale transformatie in ondernemingen	Streefdoel	Toekenning van subsidies		Aantal ondernemingen waaraan een subsidie wordt toegekend	110	230	Q4	2025	Aantal ondernemingen waaraan door het ministerie van Economische Zaken en Communicatie subsidies worden toegekend ter ondersteuning van hun digitale transformatie in overeenstemming met de oproep tot het indienen van voorstellen.
4	1.2 ontwikkeling van e-bouw	Mijlpaal	Vaststelling van internationale normen en beste praktijken voor het gebruik van digitale technologieën in de bouw	Vaststelling van internationale normen en beste praktijken				Q4	2024	De werkzaamheden met betrekking tot de vaststelling van internationale normen en beste praktijken voor het gebruik van digitale technologieën in de bouw en het beheer van gebouwen worden geleid en gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Communicatie, met de invoering van een classificatie-systeem voor bouwgegevens, het opzetten van een openbaar toegankelijke databank voor bouwmaterialen en bouwproducten en de invoering van modellen van gebouwinformatie op het gebied van het onderhoud van onroerend goed.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
5	1.2 ontwikkeling van e-bouw	Mijlpaal	Beschikbaarheid van openbare diensten op het platform voor e-constructie	Ingebruikneming van interfaces tussen het e-constructieplatform en de daarmee samenhangende openbare diensten				Q4	2025	De openbare diensten waarin het ontwikkelingsplan voor e-bouw voorziet, worden ontwikkeld, operationeel en openbaar gemaakt op het platform voor e-constructie. Het opleidingsmateriaal wordt ook ter beschikking gesteld van de gebruikers. Dit omvat diensten in verband met de gebouwde omgeving, zoals bouw- en planningsvergunningen, het gebouwenregister (logboek) en het renovatiepaspoort.
6	1.2 ontwikkeling van e-bouw	Streefdoel	Voltooiing van ontwikkelings- en prototypingprojecten		Aantal voltooide projecten	0	120	Q4	2025	Aantal voltooide projecten voor de ontwikkeling en/of implementatie van digitale bouwinstrumenten en prototypen van innovatieve digitale oplossingen op basis van het platform voor e-constructie.
7	1.3 ontwikkeling van digitale vrachtbrieven	Streefdoel	ontwikkeling van eFTI-platformen (electronic Freight Transport Information)		Aantal gestarte projecten	0	5	Q2	2023	Aantal projecten voor de ontwikkeling van een eFTI-platform waarvoor een positief subsidiebesluit is genomen.
8	1.3 ontwikkeling van digitale vrachtbrieven	Streefdoel	ontwikkeling van de interface ECMR (elektronische vrachtbrief)		Aantal gestarte projecten	0	270	Q4	2024	Aantal projecten waarmee vervoers- en logistieke operatoren kunnen worden aangesloten op eFTI-platformen en gebruik kunnen maken van eCMR waarvoor een positief subsidiebesluit is genomen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basissce nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
9	1.3 ontwikkeling van digitale vrachtbrieven	Streefdoel	Totaal aantal voltooide projecten		Aantal voltooide projecten	0	275	Q4	2025	Aantal voltooide eFTI- en eCMR-projecten, dat bijdraagt tot de invoering van digitale vrachtbrieven.
10	1.3 ontwikkeling van digitale vrachtbrieven	Mijlpaal	Evaluatie achteraf van de ontwikkeling en invoering van de digitale vrachtbrieven	Goedkeuring van het ex-postevaluatiev erslag door het ministerie van Economische Zaken en Communicatie				Q2	2026	Een extern orgaan analyseert het effect van de steunmaatregel op de sector van het goederenvervoer over de weg en stelt een evaluatieverslag op, dat door het ministerie van Economische Zaken en Communicatie wordt goedgekeurd.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basissce nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
11	1.4 hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving waarin de voorwaarden voor steun voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden zijn vastgelegd	Inwerkingtredi ng van afgeleid recht				Q2	2022	De voor de toepassing en toewijzing van de steun vereiste afgeleide wetgeving treedt in werking. De voorwaarden voor de steun worden vastgesteld bij ministerieel besluit, dat wordt gecoördineerd met het ministerie van Financiën en het Staatstoezichtcentrum. De ministerieel decreet omvat de volgende elementen: - doel van de maatregel, - beschrijving van de ondersteunde activiteiten; - begunstigden en doelgroepen, - uitvoeringsvoorwaarden, - subsidiabele kosten en gebruikte vereenvoudigingen; - betalingsvoorwaarden, - voorwaarden voor rapportage en monitoring.
12	1.4 hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Streefdoel	Inschrijving voor opleidingsactivitei ten		Aantal deelnemer s	0	500	Q4	2023	Aantal mensen dat is ingeschreven voor opleidingsactiviteiten die in het kader van deze maatregel worden ondersteund, bestaande uit bewustmaking van kmo-managers en bijscholing en omscholing van ICT-specialisten. Ten minste 35 % van de deelnemers aan deze opleidingsactiviteiten is vrouw.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basissce nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
13	1.4 hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Streefdoel	Voltooiing van opleidingsactiviteiten		Aantal deelnemers	0	2000	Q2	2026	Aantal personen dat hun opleiding heeft voltooid via de opleidingsactiviteiten die in het kader van deze maatregel worden ondersteund, met inbegrip van bewustmaking van kmo-managers, en bij- en omscholing voor ICT-specialisten. Ten minste 35 % van de deelnemers die deze opleidingsactiviteiten hebben voltooid, zijn vrouwen.
14	1.4 hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Streefdoel	Aantal bij- en omscholingsmodules		Aantal in het Estlandse onderwijs informatie systeem (EHIS) geregistreerde curricula.	0	5	Q4	2023	Aantal ontwikkelde bij- en omscholingsmodules, met inbegrip van gedetailleerde opleidingsinhoud, structuur en opleidingsmateriaal voor het verstrekken van opleiding met betrekking tot groene vaardigheden. Nieuwe curricula die voor deze modules zijn ontwikkeld, worden geregistreerd in het Estse onderwijsinformatiesysteem (EHIS).
15	1.4 hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Streefdoel	Herziening van de kwalificatienormen voor ICT-specialisten.		Aantal geanalyseerde en zo nodig aangepaste kwalificatienormen	0	5	Q4	2024	Aantal vastgestelde kwalificatienormen voor ICT-specialisten uit het nationale register van kwalificatienormen die zijn geanalyseerd en zo nodig aangepast.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basissce nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
16	1.5 ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten 1.5.1 landen- en regionale strategieën	Mijlpaal	Voorbereiding van de ontwikkeling van strategieën	Voltooiing van voorbereidende taken				Q2	2022	De voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor het opstellen van exportstrategieën worden voltooid. Deze taken omvatten: - een analyse van welke externe markten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van strategieën; - een analyse van de belangen van bedrijven, - het in kaart brengen van de behoeften van exporterende ondernemingen om hun concurrentievermogen op de exportmarkten te vergroten; De rangschikking van de behoeften.
17	1.5 ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten 1.5.1 landen- en regionale strategieën	Mijlpaal	Aanbesteding van studies	Ondertekening van contracten				Q2	2024	Aanbestedingen voor het opstellen van strategieën en productpakketten met het oog op het verkrijgen van gedetailleerde marktinformatie op buitenlandse markten worden uitgevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De desbetreffende contracten worden ondertekend.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basissce nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
18	1.5 ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten 1.5.1 landen- en regionale strategieën	Streefdoel	Aantal landen- en regionale exportstrategieën		Aantal gepubliceerde strategieën	0	13	Q2	2026	Aantal te ontwikkelen nationale en/of regionale exportstrategieën. Deze strategieën omvatten uitgebreide analyses en bieden proactief slim advies aan ondernemingen die buitenlandse markten betreden en daar actief zijn.
19	1.5 ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten 1.5.2 innovatieve bedrijfscentra op belangrijke exportmarkten	Mijlpaal	Voorbereidende analyse ter bepaling van de inhoud en de locaties van bedrijfscentra	Uitvoering van een voorbereidende analyse				Q2	2022	Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt een voorbereidende analyse op aan de hand waarvan de inhoud en de locaties van de bedrijfscentra kunnen worden vastgesteld. Uit de analyse moet blijken waar bedrijfscentra kunnen worden opgezet om de vraag naar in Estland vervaardigde producten en diensten op de exportmarkten te doen toenemen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basissce nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
20	1.5 ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten 1.5.2 innovatieve bedrijfscentra op belangrijke exportmarkten	Streefdoel	Aantal geopende bedrijfscentra		Aantal bedrijfscentra	0	7	Q2	2026	Aantal bedrijfscentra dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken is geopend om bedrijven te ondersteunen bij het betreden en exploiteren van belangrijke exportmarkten, en hen te helpen bij het promoten van in Estland vervaardigde producten en diensten op een wijze die rekening houdt met de specifieke kenmerken van het plaatselijke ondernemingsklimaat en de plaatselijke cultuur.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basissce nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
21	1.5 ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten 1.5.3 mondiale effectgroepen voor e-export en virtuele fasen	Mijlpaal	Oprichting van impactgroepen en selectie van bestemmingen voor wereldwijde digitale missies	Besluiten over de samenstelling van de effectgroepen en de bestemmingen van de wereldwijde digitale missies				Q2	2022	Op basis van een analyse selecteert het ministerie van Buitenlandse Zaken wereldwijde bestemmingen van digitale missies en effectgroepen om de toegevoegde waarde van de Estse uitvoer van digitale diensten te vergroten, de exportcapaciteit van Estse ondernemingen, waaronder met name ICT-bedrijven, te vergroten en extra buitenlandse investeringen voor innovatie aan te trekken.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteen-heid	Basissce nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
22	1.5 ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten 1.5.3 mondiale effectgroepen voor e-export en virtuele fasen	Streefdoel	Aantal door de mondiale impactgroepen uitgevoerde missies en aantal grote evenementen waarin Estland was vertegenwoordigd in „virtuele fasen”		Totaal aantal uitgevoerde dienstreizen en evenementen	0	29	Q2	2026	Ten minste 14 missies worden verricht door de groepen voor mondiale impact die door het het ministerie van Buitenlandse Zaken worden opgezet om de toegevoegde waarde van de Estse uitvoer van digitale diensten te vergroten, de exportcapaciteit van Estse ondernemingen, waaronder met name ICT-bedrijven, te vergroten en extra buitenlandse investeringen voor innovatie aan te trekken. Estland wordt in ten minste 15 evenementen via „virtuele fasen” vertegenwoordigd.

B. COMPONENT 2: VERSNELLING VAN DE GROENE TRANSITIE IN ONDERNEMINGEN

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

De component van het Estse herstel- en veerkrachtsplan heeft tot doel de groene transitie in het bedrijfsleven in Estland te versnellen en de zakelijke kansen die dit biedt te benutten. De component bestaat uit twee hervormingen en zes investeringen en is erop gericht de ontwikkeling van groene technologieën te ondersteunen, groene O & O- en innovatiecapaciteiten en hulpbronnenefficiëntie te vergroten, nieuwe bedrijfsmodellen in te voeren en vaardigheden en deskundigheid op gebieden die verband houden met de groene transitie te verbeteren. De maatregelen in het kader van deze component zijn gericht op een alomvattende aanpak van de groene transitie om belangrijke tekortkomingen van de markt aan te pakken en de technologische en gedragsdoorbraak te vergemakkelijken om het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te vergroten. De maatregelen ondersteunen ook de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarkt en het ondernemingsklimaat.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake het ondersteunen van de innovatiecapaciteit van kleine en middelgrote ondernemingen en het richten van investeringen op de groene transitie, het waarborgen van voldoende toegang tot financiering (landspecifieke aanbeveling 3 in 2020) en het tekort aan vaardigheden (landspecifieke aanbeveling 2 in 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

2.1. Hervorming: Groene transitie van ondernemingen

Doel van de hervorming is de groene transitie in het bedrijfsleven, die naar verwachting economische, ecologische en sociale voordelen zal opleveren, te verbeteren door bestaande bedrijven efficiënter en milieuvriendelijker te maken (hulpbronnenefficiëntie, nieuwe groene overgangscertificaten en marktvergunningen voor producten) en door de opkomst van nieuwe groene technologiebedrijven te ondersteunen (ontwikkeling en toepassing van groene technologieën, nieuwe mogelijkheden voor de valorisatie van biologische hulpbronnen).

De hervorming bestaat uit de oprichting van een brede taskforce voor groene transitie ter bevordering van de samenwerking tussen de belanghebbenden op het gebied van groene technologie en de vaststelling van wetgeving die nodig is voor de uitvoering van de vijf aanvullende investeringen: 1. Groene vaardigheden ter ondersteuning van de groene transitie van bedrijven; 2 Programma's voor de ontwikkeling van groene technologie; 3 modernisering van de bedrijfsmodellen in productiebedrijven; 4. Toepassing van hulpbronnenefficiënte groene technologieën; en 5. Groen Fonds.

De hervorming is gekoppeld aan component 1, aangezien digitalisering en automatisering bijdragen tot de ontwikkeling van groene technologieën en de groene transitie in het bedrijfsleven.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

2.2. Investering: Groene vaardigheden ter ondersteuning van de groene transitie van ondernemingen

Het doel van de investering is ervoor te zorgen dat er hoogwaardige expertise beschikbaar is voor de uitvoering van de groene transitie in ondernemingen. De investering bestaat uit de invoering van geactualiseerde bijscholings- en omscholingsprogramma's voor volwassenen en de modernisering van studieprogramma's in het hoger en beroepsonderwijs, alsmede de ontwikkeling en proefprojecten van flexibelere opleidingsprogramma's die microkwalificaties bieden, rekening houdend met de toekomstige behoeften van de groene economie.

Groene vaardigheden worden gedefinieerd als vaardigheden die nodig zijn voor banen die bijdragen tot de vermindering van broeikasgasemissies, de verbetering van energie- en hulpbronnenefficiëntie en een bredere invoering van beginselen van de circulaire economie. In samenwerking met belanghebbenden worden beroepsnormen en vaardigheidsprofielen bijgewerkt en, in voorkomend geval, nieuwe profielen ontwikkeld, waarin de verwachte leerresultaten worden gespecificeerd en specifieke gebieden worden geselecteerd met de grootste impact op de groene transitie. Personen die werkzaam zijn in sectoren die reeds door de groene transitie worden getroffen (energie, vervoer, afvalbeheer; Nieuwe industrieën en sectoren met potentieel voor het scheppen van banen die voortkomen uit of verband houden met de groene transitie) en die van baan willen veranderen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

2.3. Investering: Programma's voor de ontwikkeling van groene technologie

De investering heeft tot doel bij te dragen tot de groene transitie van de ondernemingen door de ontwikkeling en verspreiding van innovatieve groene technologieën te bevorderen. Verwacht wordt dat de investering zal leiden tot een toename van het aantal onderzoeksintensieve groene technologiebedrijven op de markt en tot ondersteuning van het ecosysteem voor startende ondernemingen. De investering bestaat uit steun voor start-ups en ontwikkelingsclusters, waarbij de nadruk ligt op geïntegreerde groene technologie-oplossingen via diverse ontwikkelingsdiensten (waaronder accelerators, incubatie, bedrijfsontwikkeling, prototypen, proefprojecten) en de verbetering van de samenwerking tussen verschillende soorten organisaties en actoren die reeds actief zijn op de markt (academische wereld, bedrijven, andere belanghebbenden).

De nadruk van de investeringen ligt op energie- en hulpbronnenefficiëntie, bevordering van de circulaire economie, nieuwe bedrijfsmodellen, digitalisering en automatisering. De in het kader van de investering ondersteunde projecten dragen bij tot de vermindering van de broeikasgasemissies en de verhoging van de hulpbronnenproductiviteit in Estland.

De uitvoering van investering is uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

2.4. Investering: Modernisering van de bedrijfsmodellen van productiebedrijven

Het doel van de investering is het ondersteunen van de verandering van bedrijfsmodellen in de maakindustrie om ervoor te zorgen dat Estse producten voldoen aan de milieu- en klimaatdoelstellingen, met inbegrip van de beginselen van de circulaire economie, en om het concurrentievermogen van productiebedrijven te vergroten. De maatregel ondersteunt projecten ter modernisering van de bedrijfsmodellen van productiebedrijven die verband houden met klimaat- en milieudoelstellingen. De projecten worden geselecteerd op basis van een oproep tot het indienen van voorstellen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor de oproep tot het

indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[5]; ii) activiteiten in het kader van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[6]; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[7] en installaties voor mechanische biologische behandeling[8]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

2.5. Investering: Toepassing van hulpbronnenefficiënte groene technologieën

Het doel van de investering is het verbeteren van de hulpbronnenefficiëntie van bedrijven, met inbegrip van energie-efficiëntie, met bijzondere aandacht voor de valorisatie van onderbenutte biologische hulpbronnen zoals residuen en bijproducten. De investering is bedoeld om innovatie op het gebied van productietechnologie en productontwikkeling in ondernemingen te ondersteunen en draagt bij tot oplossingen voor de circulaire economie.

De maatregel ondersteunt twee soorten investeringen:

- bevordering van hulpbronnenefficiënte groene technologieën voor industriële installaties;
- valorisatie van biologische hulpbronnen.

De projecten worden geselecteerd op basis van een oproep tot het indienen van voorstellen. De belangrijkste criteria voor de selectie van projecten die subsidie ontvangen , zijn, naar gelang van de relevantie, efficiëntie bij het verminderen van broeikasgasemissies, hulpbronnenefficiëntie, kosteneffectiviteit, vermindering van residuen en afvalproductie, toegevoegde waarde voor biologische hulpbronnen en innovatief karakter van de te ontwikkelen oplossingen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor de oproep tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) activiteiten in verband met fossiele

---

[5] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[6] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[7] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[8] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[9]; ii) activiteiten in het kader van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[10]; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[11] en installaties voor mechanische biologische behandeling[12]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

2.6. *Investering*: *Groen Fonds*

Het doel van de investering is kapitaal te verschaffen voor de ontwikkeling van nieuwe groene technologieën op strategische gebieden zoals energie, landbouw, levensmiddelenindustrie, vervoer en logistiek, materialen en chemische industrie. Het Groene Fonds verstrekt financiering aan ondernemingen en sectoren waarvan de producten, diensten of processen worden gekenmerkt door onderzoeksintensieve groene technologieën en waarvan de activiteiten bijdragen tot het oplossen van milieuproblemen, het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of technologieën die broeikasgasemissies verminderen of afvangen of worden aangedreven door eisen inzake ecologisch ontwerp. Investeringen worden gedaan in duurzame projecten, rekening houdend met de EU-taxonomieverordening.

De maatregel wordt uitgevoerd als een financieel instrument als onderdeel van een breder investeringsprogramma voor groene technologie dat kapitaalinvesteringen aan ondernemingen verstrekt in de vorm van directe aandeleninvesteringen en via durfkapitaalfondsen, beheerd door de beheerder van het publieke fonds SmartCap.

De maatregel moet voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De juridische overeenkomst tussen Estland en SmartCap en het daaropvolgende investeringsbeleid van het Groen Fonds:

i. de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds; en

---

[9] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[10] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[11] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[12] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

ii. ondernemingen die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten uit de volgende activiteiten en/of activa hebben gehaald, verplichten groenovergangsplannen vast te stellen en te publiceren: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[13]; ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks[14]; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[15] en installaties voor mechanische biologische behandeling[16]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. en

iii. te eisen dat SmartCap controleert of de begunstigde de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleeft voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

2.7. Investering: Kansen scheppen voor de invoering van groene waterstoftechnologieën op basis van hernieuwbare energiebronnen

Het doel van de investering is het ondersteunen van de uitrol en proefprojecten van geïntegreerde waterstofwaardeketens, van energieproductie en -voorziening tot eindverbruik in verschillende toepassingsgebieden.

De te steunen projecten worden geselecteerd na een oproep tot het indienen van voorstellen. De oproep tot het indienen van voorstellen staat open voor projecten uit alle economische sectoren. De voor de productie van waterstof gebruikte elektriciteit moet worden opgewekt uit hernieuwbare energie en het verbruik van groene waterstof vindt plaats in Estland.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor de oproep tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[17]; ii) activiteiten in het kader van het EU-

[13] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[14] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[15] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[16] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[17] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[18]; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[19] en installaties voor mechanische biologische behandeling[20]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

[18] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[19] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[20] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
23	2.1 Groene transitie van ondernemingen	Mijlpaal	Oprichting van een taskforce voor een groene transitie om de groene transitie uit te voeren en te monitoren	Oprichting van een taskforce en werkgroepen				Q4	2021	Het ministerie van Milieu zal de bestaande werkgroep groene technologie (opgericht in 2020) omvormen tot de task force groene transitie van het RRP om de maatregelen voor de groene transitie van bedrijven te coördineren en de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de publieke sector, belanghebbenden en belangengroepen te verbeteren. Voor specifieke maatregelen worden de nodige werkgroepen opgericht.
24	2.1 Groene transitie van ondernemingen	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan voor de circulaire economie door de taskforce groene transitie	Actieplan circulaire economie goedgekeurd				Q4	2022	De taskforce voor een groene transitie zal de bestaande activiteiten op het gebied van de circulaire economie en de verschillende actieplannen evalueren in één enkel actieplan voor de circulaire economie dat zal leiden tot de overgang van Estland naar de circulaire economie.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
25	2.2 groene vaardigheden ter ondersteuning van de groene transitie van ondernemingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving waarin de voorwaarden voor steun voor de ontwikkeling van groene vaardigheden zijn vastgelegd	Inwerkingtreding van afgeleid recht				Q2	2022	De voor de toepassing en toewijzing van de steun vereiste afgeleide wetgeving treedt in werking. Het bevat bepalingen die ervoor zorgen dat alle acties die in het kader van deze maatregel worden gesteund, gericht zijn op gebieden die bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen of de aanpassing aan de klimaatverandering.
26	2.2 groene vaardigheden ter ondersteuning van de groene transitie van ondernemingen	Streefdoel	Aantal bij- en omscholingsmodules		Aantal modules	0	5	Q4	2023	Aantal ontwikkelde bij- en omscholingsmodules, met inbegrip van gedetailleerde opleidingsinhoud, structuur en opleidingsmateriaal voor het verstrekken van opleiding met betrekking tot groene vaardigheden.
27	2.2 groene vaardigheden ter ondersteuning van de groene transitie van ondernemingen	Streefdoel	Mensen die deelnemen aan bij- en omscholingsprogramma's		Aantal deelnemers	0	2830	Q2	2026	Aantal personen dat een van de in het kader van deze maatregel ondersteunde opleidingscursussen heeft voltooid.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
28	2.3 programma voor de ontwikkeling van groene technologieën	Mijlpaal	Oprichting van een werkgroep voor het plannen en opzetten van het ontwikkelingsprogramma	Aanwerving van een projectmanager en oprichting van een werkgroep				Q4	2021	Er wordt een projectmanager aangeworven en er wordt een brede groep belanghebbenden opgericht om de planning en uitvoering van investeringen te coördineren. De rol van de projectbeheerder wordt omschreven om informatie van marktdeelnemers te verzamelen en de nodige ondersteuningsmaatregelen en aanbestedingen te ontwerpen. De werkgroep bestaat uit partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van ondernemerschap en verbindt zich ertoe ten minste drie keer per jaar bijeen te komen om de balans op te maken van de ontwikkelingen op het gebied van investeringsgerelateerde activiteiten en aanbevelingen te doen voor verdere actie. De werkgroep stelt bepalingen op met betrekking tot de selectie van acties die in het kader van het ontwikkelingsprogramma worden ondersteund, op zodanige wijze dat elke actie rechtstreeks bijdraagt aan de vermindering van broeikasgasemissies of aan de ondersteuning van de aanpassing aan de klimaatverandering.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
29	2.3 programma voor de ontwikkeling van groene technologieën	Mijlpaal	Opzet van het programma voor de ontwikkeling van groene technologieën	Ondertekende contracten voor alle ontwikkelings clusters en ondersteunend e maatregelen die zijn ontworpen en geopend				Q2	2024	De procedures voor overheidsopdrachten voor ten minste 5 ontwikkelingsclusters worden afgerond en de contracten worden gegund aan de winnende partijen. Er worden ondersteunende maatregelen opgezet en de eerste rondes ervan worden opengesteld voor ten minste 10 startende ondernemingen. De selectieprocessen zorgen ervoor dat elke ondersteunde actie rechtstreeks bijdraagt tot de vermindering van broeikasgasemissies of tot de ondersteuning van de aanpassing aan de klimaatverandering.
30	2.3 programma voor de ontwikkeling van groene technologieën	Streefdoel	Aantal clusters dat in het kader van het programma voor de ontwikkeling van groene technologie wordt ondersteund		Aantal clusters	0	5	Q2	2026	Aantal door het ontwikkelingsprogramma ondersteunde clusters.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
31	2.3 programma voor de ontwikkeling van groene technologieën	Streefdoel	Aantal start-ups dat wordt ondersteund via het programma voor de ontwikkeling van groene technologie en dat particuliere investeringen heeft ontvangen		Aantal startende ondernemingen	0	10	Q2	2026	Aantal startende ondernemingen dat door het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteund en dat tijdens of na het ontwikkelingsprogramma middelen van particuliere investeerders heeft ontvangen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
32	2.4 modernisering van de bedrijfsmodellen van productiebedrijven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van de subsidie	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit				Q2	2022	De voorwaarden voor de toekenning van de steun worden vastgesteld bij decreet van de bevoegde minister. De vastgestelde vereisten omvatten subsidiabiliteitscriteria om te waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) door middel van een uitsluitingslijst en naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. In de selectie-/subsidiabiliteitscriteria wordt gespecificeerd dat de ondersteunde activiteiten en/of ondernemingen bijdragen tot een klimaatneutrale economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, met inbegrip van doelstellingen van de circulaire economie, zoals de interne toepassing van de beginselen van de circulaire economie, de overdracht van vervoer en de opslag van ondernemingen naar nieuwe stichtingen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
33	2.4 modernisering van de bedrijfsmodellen van productiebedrijven	Streefdoel	Aantal ondersteunde projecten		Aantal projecten	0	70	Q4	2025	Projecten waarvoor een subsidie is uitbetaald overeenkomstig de in de oproep tot het indienen van voorstellen vastgestelde subsidiabiliteitsvoorwaarden voor de invoering van bedrijfsmodellen ter ondersteuning van de overgang naar een klimaatneutrale economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, met inbegrip van doelstellingen van de circulaire economie.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
34	2.5 inzet van hulpbronneneffi ciënte groene technologieën	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen voor subsidies	Bekendmaking van de oproep tot het indienen van voorstellen voor subsidies				Q2	2022	De oproep tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van hulpbronnenefficiënte groene technologieën en de valorisatie van biologische hulpbronnen door de industrie wordt gepubliceerd en staat open voor aanvragen, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria om ervoor te zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) door middel van een uitsluitingslijst en naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. In de selectie-/subsidiabiliteitscriteria wordt gespecificeerd dat de ondersteunde activiteiten en/of ondernemingen bijdragen tot een klimaatneutrale economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meeteenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
35	2.5 inzet van hulpbronneneffi ciënte groene technologieën	Streefdoel	Aantal naar aanleiding van de oproep tot het indienen van voorstellen gegunde contracten		Toegeken de contracten	0	25	Q4	2023	Gunning van opdrachten aan ten minste 25 projecten die in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen zijn geselecteerd, voor groene technologieën voor industriële installaties en voor de valorisatie van biologische hulpbronnen, met inachtneming van het bestek
36	2.5 inzet van hulpbronneneffi ciënte groene technologieën	Streefdoel	Aantal voltooide projecten		Aantal projecten	0	25	Q2	2026	Aantal voltooide projecten ter verbetering van de hulpbronnenefficiëntie door de verbetering van groene technologieën en biologische hulpbronnen, op basis van oproepen tot het indienen van voorstellen en vastgestelde subsidiabiliteitscriteria.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
37	2.6 Green Fund	Mijlpaal	Ondertekening van een overeenkomst tussen het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en SmartCap	Ondertekening van de overeenkomst				Q4	2021	Tussen het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en SmartCap wordt een contractuele overeenkomst ondertekend voor het beheer van het Groene Fonds, die het volgende omvat: — Investeringsdoelstellingen om te investeren in ondernemingen en activiteiten die bijdragen tot een klimaatneutrale economie en om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te verbeteren, met inbegrip van bewustmakingsmaatregelen; - Subsidiabiliteitscriteria voor naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) door ondersteunde begunstigden door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meeteenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
38	2.6 Green Fund	Mijlpaal	Goedkeuring van het investeringsbeleidsdocument door SmartCap	Door SmartCap aangenomen document over het investeringsbeleid				Q4	2021	SmartCap stelt het investeringsbeleid voor het Groen Fonds vast, in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en SmartCap, met inbegrip van de investeringsdoelstellingen en de subsidiabiliteitscriteria om ervoor te zorgen dat de in het kader van deze maatregel ondersteunde begunstigden zich houden aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van duurzaamheidstests, het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en de eis voor begunstigden die meer dan 50 % van hun inkomsten in het voorgaande financiële jaar hebben verworven door middel van het gebruik van duurzaamheidstests, en de eis voor begunstigden om in het voorgaande financiële jaar meer dan van hun inkomsten uit te sluiten van activiteiten of groene plannen om groene plannen te publiceren.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
39	2.6 Green Fund	Streefdoel	Omvang van investeringen in risicokapitaalfonds en of aandelenbeleggingen in ondernemingen		Omvang van het geïnvesteerde kapitaal (in EUR)	0	60 000 000	Q4	2024	Het Groen Fonds investeert ten minste 60 miljoen EUR in durfkapitaalfondsen of ondernemingen in overeenstemming met het investeringsbeleid.
40	2.6 Green Fund	Streefdoel	Omvang van investeringen in risicokapitaalfonds en of aandelenbeleggingen in ondernemingen		Omvang van het geïnvesteerde kapitaal (in EUR)	60 000 000	100 000 000	Q2	2026	Het Groen Fonds investeert ten minste 100 miljoen EUR in durfkapitaalfondsen of ondernemingen in overeenstemming met het investeringsbeleid.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
41	2.7 Kansen scheppen voor de invoering van groene waterstoftechnologieën op basis van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de steun	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit				Q4	2022	Ontwikkeling van criteria voor projectselectie en inwerkingtreding van het ministerieel besluit betreffende de voorwaarden voor de toekenning van steun voor projecten in verband met geïntegreerde groene waterstoftechnologieën. De voorwaarden voor deze steun omvatten subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de doelstellingen van de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Meet-eenheid	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)		Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
						Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
42	2.7 Kansen scheppen voor de invoering van groene waterstoftechnologieën op basis van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Technologieën en apparatuur om volledige waardeketens voor groene waterstof tot stand te brengen	Aanschaf, installatie en ingebruikneming van technologieën en apparatuur				Q1	2025	De nodige apparatuur voor de productie van groene waterstof wordt aangekocht, geïnstalleerd en operationeel gemaakt door de projectpromotoren die in de oproep tot het indienen van voorstellen worden geselecteerd.
43	2.7 Kansen scheppen voor de invoering van groene waterstoftechnologieën op basis van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Subsidies voor op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde groene waterstoftechnologieën ten belope van ten minste 49,49 miljoen EUR		EUR	0	49 490 000	Q2	2026	In overeenstemming met het investeringsbeleid worden subsidies toegewezen aan investeringen in groene waterstoftechnologieën op basis van hernieuwbare energie, ten belope van ten minste 49,49 miljoen EUR.

C. COMPONENT 3: DIGITALE STAAT

Voortbouwend op de succesvolle uitrol van digitale technologieën voor de levering van openbare diensten in Estland in de afgelopen jaren, heeft deze component van het Estse plan voor herstel en veerkracht tot doel de digitale overheidsdiensten verder te verbeteren, met name wat betreft gebruikersgerichtheid en veerkracht (onder meer in het licht van de toenemende cyberdreigingen). De component omvat maatregelen die het mogelijk maken gebruik te maken van de kansen die de nieuwste technologieën bieden, met name kunstmatige intelligentie, maar ook ingrijpende herontwerpen van zowel front- als back-enddiensten. Zij komen zowel burgers als bedrijven ten goede. Er zijn specifieke acties gepland om het vermogen van het land om het witwassen van geld te bestrijden, te versterken. De steun voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in plattelandsgebieden zal naar verwachting ook zorgen voor een bredere toegang tot onlinediensten en, meer in het algemeen, bijdragen tot de verdere digitale transformatie van het land.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in de digitale transitie (landspecifieke aanbeveling 3 in 2020) en inzake het antiwitwaskader (landspecifieke aanbeveling 1 in 2019 en landspecifieke aanbeveling 4 in 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

3.1. Hervorming: Oprichting en ontwikkeling van een kenniscentrum voor gegevensbeheer en open data

Het doel van de maatregel is het bevorderen van een beter beheer van de door de Estse overheidsinstanties verzamelde en bijgehouden gegevens. Het heeft tot doel de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, het gebruik ervan voor de besluitvorming en de beschikbaarheid ervan als open gegevens te vergroten, zodat zij ook door andere belanghebbenden kunnen worden hergebruikt.

De maatregel bestaat uit:

- de oprichting van een expertisecentrum binnen het Estse bureau voor de statistiek (het Estse overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de productie van officiële statistieken) om de ontwikkeling van gegevensbeheer bij andere overheidsinstanties te coördineren en te ondersteunen;
- de ontwikkeling van instrumenten/informatiesystemen voor gegevensbeheer en gegevensuitwisseling;
- de uitvoering van projecten die tot doel hebben de kwaliteit van de gegevens waarover overheidsinstanties beschikken te verbeteren en de beschikbaarheid van open gegevens te vergroten.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

3.2. Hervorming: Ontwikkeling van evenementendiensten en proactieve digitale overheidsdiensten voor particulieren

Het doel van de maatregel is de efficiëntie van de openbare dienstverlening te verbeteren en de administratieve lasten voor de burgers te verminderen.

De maatregel bestaat uit het opnieuw ontwerpen van een reeks openbare diensten (en de onderliggende IT-systemen) om de automatische en proactieve uitvoering ervan mogelijk te maken op basis van levens- of zakelijke gebeurtenissen waarmee burgers te maken krijgen (zoals een huwelijk, de geboorte van een kind of de oprichting van een onderneming). Het zal met name een betere integratie van IT-systemen tussen verschillende overheidsinstanties mogelijk maken en bijdragen tot de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

3.3. Hervorming: Ontwikkeling van evenementendiensten en digitale toegangspoort voor ondernemers

De doelen van de maatregel zijn de efficiëntie van de openbare dienstverlening te verbeteren en de administratieve lasten voor ondernemers te verminderen.

De maatregel bestaat uit het opzetten van één digitale toegangspoort voor de levering van openbare diensten aan ondernemers en het opnieuw ontwerpen van een reeks diensten (en de onderliggende IT-systemen) om deze met de toegangspoort te verbinden, de gebruikersvriendelijkheid van diensten te ondersteunen, het eenmaligheidsbeginsel toe te passen en, waar mogelijk, proactieve verstrekking van informatie mogelijk te maken op basis van gebeurtenissen die bedrijven ervaren.

Daarbij wordt rekening gehouden met de oplossingen die zijn ontwikkeld in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) 2018/1724 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

3.4. Investering: Tuurprogramma Bürokratt (nationaal virtual assistentie-platform en ecosysteem)

Het doel van de maatregel is de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van overheidsdiensten in Estland te verbeteren.

De maatregel bestaat uit de ontwikkeling van een virtuele assistent op basis van toespraken en teksten voor de toegang tot online overheidsdiensten. De werkzaamheden zullen voortbouwen op proefprojecten die reeds in 2020 en 2021 zijn uitgevoerd.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

3.5. Investering: Herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur

Het doel van de maatregel is de veerkracht, de beveiliging en de betrouwbaarheid van de IT-systemen en -diensten van de Estse overheidsinstanties te vergroten door deze over te brengen naar een particuliere cloud en door uitgebreide veiligheidstests.

De maatregel bestaat uit de volgende elementen:

- de oprichting van een nieuw overheidsorgaan dat belast is met het centrale beheer van de basisIT-diensten en -infrastructuren van overheidsinstellingen;
- De oprichting van nieuwe capaciteit voor beveiligingstests binnen de Estse autoriteit voor het informatiesysteem (RIA);
- de aankoop van particuliere cloudinfrastructuurmiddelen;
- de migratie van bestaande informatiesystemen naar de particuliere cloud;
- het grondig testen van de beveiliging van nieuwe cloudgebaseerde informatiesystemen die door overheidsinstanties worden gebruikt, alsook van bestaande informatiesystemen;
- de ontwikkeling van de capaciteit van de gegevensambassade (d.w.z. IT-hostingcapaciteiten in het buitenland om de continuïteit van de beschikbaarheid van kritieke databanken bij rampen te waarborgen), voortbouwend op het proefproject dat tussen 2017 en 2020 in Luxemburg is uitgevoerd;
- de uitbreiding van de particuliere cloud naar de gegevensambassade, zodat naar de cloud gemigreerde systemen ook kunnen worden gehost in en geëxploiteerd vanuit de gegevensambassade;
- de migratie van kritieke systemen naar de infrastructuur van de gegevensambassade.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op dinsdag 31 december 2024 zijn voltooid.

3.6. Hervorming: Tot vaststelling van de strategische analyse van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in Estland

Doel van de hervorming is het versterken van de capaciteit van de financiële-inlichtingeneenheid om witwasregelingen en -kanalen in een vroeg stadium te identificeren.

De maatregel bestaat uit de oprichting van een centrum voor strategische analyse binnen de financiële-inlichtingeneenheid. Dit centrum voor strategische analyse zal naar verwachting operationelere en efficiëntere preventie en opsporing van witwassen en terrorismefinanciering mogelijk maken. Het team van het Centrum voor strategische analyse is met name belast met de ontwikkeling van specificaties voor een nieuw IT-instrument op basis van gegevens uit verschillende bronnen. Het Centrum voor strategische analyse zou ook de nodige wetswijzigingen kunnen vaststellen.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op dinsdag 31 december 2024 zijn voltooid.

3.7. Investering: Informatiesysteem voor realtime strategische analyse van witwassen en terrorismefinanciering

Voortbouwend op de analyse die is uitgevoerd in het kader van de uitvoering van de hervorming 3.6, heeft de investering tot doel de financiële-inlichtingeneenheid een nieuw specifiek IT-systeem ter beschikking te stellen waarmee gegevens van verschillende autoriteiten kunnen worden gebruikt en mogelijke witwasregelingen en -kanalen in realtime kunnen worden geïdentificeerd. De maatregel bestaat uit de ontwikkeling van het nieuwe IT-systeem.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 zijn voltooid.

3.8. Investering: Aanleg van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit

De investering heeft tot doel de toegang tot breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN), die een verbinding van ten minste 100 Mbps bieden, te verbeteren voor huishoudens en sociaal-economisch belangrijke instellingen zoals ziekenhuizen, scholen, openbare diensten en bedrijven.

De maatregel bestaat in het verlenen van financiële steun voor de uitrol van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met marktfalen (overeenkomstig artikel 52 van Verordening (EG) nr. 651/2014 van de Commissie). De voor de toewijzing van de financiering gebruikte subsidiabiliteits- en selectiecriteria zorgen voor een passend regionaal evenwicht.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
44	3.1 oprichting en ontwikkeling van een kenniscentrum voor gegevensbeheer en open data	Mijlpaal	Instelling van een gegevensbeheerteam bij het Bureau voor de Statistiek, het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en de Autoriteit voor het informatiesysteem van de staat	Opzetten van de nodige organisatiestructuur voor de coördinatie van het gegevensbeheer				Q4	2021	Oprichting van een Data Management Team in Statistics Estonia door de aanwerving van deskundig personeel dat belast is met het coördineren van het kader voor gegevensbeheer en het ondersteunen van andere overheidsinstanties. Daarnaast worden bij het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en het Staatsbureau voor informatiesystemen posten gecreëerd om ontwikkelingsprojecten uit te voeren. Tegen eind 2021 moeten ten minste vijf personen in de drie entiteiten worden aangeworven.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
45	3.1 oprichting en ontwikkeling van een kenniscentrum voor gegevensbeheer en open data	Streefdoel	Voltooiing van projecten ter verbetering van de gegevenskwaliteit		Aantal projecten	0	430	Q2	2025	Aantal voltooide projecten die bijdragen tot een betere herbruikbaarheid van gegevens van overheidsinstellingen, met actuele en nauwkeurige beschrijvingen van databanken en datasets.
46	3.1 oprichting en ontwikkeling van een kenniscentrum voor gegevensbeheer en open data	Streefdoel	Publicatie van datasets op het nationale opendataportaal		Aantal gepubliceerde datasets	707	2600	Q4	2025	Het aantal datasets dat op het nationale opendataportaal openbaar wordt gemaakt en dus via het opendataportaal van de EU beschikbaar is, wordt verhoogd van 707 op 13 augustus 2021 tot 2600.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
47	3.2 ontwikkeling van evenementendiensten en proactieve digitale overheidsdiensten voor particulieren	Streefdoel	Lancering van persoonlijke levensevenemen tendiensten en/of proactieve diensten		Aantal operationel e diensten	0	2	Q4	2022	Aantal onlinediensten voor evenementen in het leven van de burger en/of proactieve diensten. De overeenkomstige IT-oplossingen die de verlening van de diensten mogelijk maken, moeten ten minste in de basisonderdelen van een bepaalde dienst operationeel zijn en moeten tijdens de uitvoering van de maatregel verder worden ontwikkeld. De betrokken diensten worden geselecteerd op basis van het ontwikkelingsplan voor persoonlijke evenementen en proactieve diensten.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
48	3.2 ontwikkeling van evenementendiensten en proactieve digitale overheidsdiensten voor particulieren	Streefdoel	Lancering van persoonlijke evenementendiensten en/of proactieve diensten		Aantal operationele diensten	2	10	Q4	2025	Aantal onlinediensten voor evenementen in het leven van de burger en/of proactieve diensten. De overeenkomstige IT-oplossingen die de verlening van de diensten mogelijk maken, moeten ten minste in de basisonderdelen van een bepaalde dienst operationeel zijn en moeten tijdens de uitvoering van de maatregel verder worden ontwikkeld. De betrokken diensten worden geselecteerd op basis van het ontwikkelingsplan voor persoonlijke evenementen en proactieve diensten.
49	3.3 ontwikkeling van evenementendiensten en digitale toegangspoort voor ondernemers	Streefdoel	Uitrol van IT-ontwikkelingen die bijdragen tot de implementatie van zakelijke evenementendiensten en toegangspoort		Aantal projecten dat met succes nieuwe ontwikkelingen online heeft ingevoerd	0	1	Q4	2022	Aantal IT-ontwikkelingsprojecten die bijdragen tot de uitvoering van de zakelijke evenementendiensten en toegangspoort die met succes nieuwe ontwikkelingen online hebben ingevoerd. Deze ontwikkelingsprojecten houden hetzij rechtstreeks

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										verband met de ontwikkeling van de digitale toegangspoort voor ondernemers, hetzij met de ontwikkeling van diensten op het gebied van bedrijfsevenementen, die daarnaast de ontwikkeling van verschillende gerelateerde systemen voor de interface met de digitale toegangspoort omvatten. Als gevolg van elk ontwikkelingsproject moet ten minste een minimaal functionele IT-oplossing worden voltooid (d.w.z. dat de IT-oplossing ten minste in de basisonderdelen voor de eindgebruikers (ondernemers) operationeel moet zijn en in staat moet zijn feedback te geven over verdere ontwikkelingsbehoeften tijdens of na de uitvoering van de hervorming).
50	3.3 ontwikkeling van evenementendiensten en digitale toegangspoort voor	Streefdoel	Uitrol van IT-ontwikkelingen die bijdragen tot de		Aantal projecten dat met succes	1	10	Q4	2025	Aantal IT-ontwikkelingsprojecten die bijdragen tot de uitvoering van de zakelijke

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
	ondernemers		implementatie van zakelijke evenementendiensten en toegangspoort		nieuwe ontwikkelingen online heeft ingevoerd					evenementendiensten en toegangspoort die met succes nieuwe ontwikkelingen online hebben ingevoerd. Deze ontwikkelingsprojecten houden hetzij rechtstreeks verband met de ontwikkeling van de digitale toegangspoort voor ondernemers, hetzij met de ontwikkeling van diensten op het gebied van bedrijfsevenementen, die daarnaast de ontwikkeling van verschillende gerelateerde systemen voor de interface met de digitale toegangspoort omvatten. Als gevolg van elk ontwikkelingsproject moet ten minste een minimaal functionele IT-oplossing worden voltooid (d.w.z. dat de IT-oplossing ten minste in de basisonderdelen voor de eindgebruikers (ondernemers) operationeel moet zijn en in staat moet zijn feedback te geven over verdere ontwikkelingsbehoeften tijdens

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										of na de uitvoering van de hervorming).
51	3.4 #Bürokratt-programma (nationaal virtual assistant-platform en ecosysteem)	Streefdoel	Toegang tot digitale overheidsdiensten via het virtuele assistentieplatform		Aantal via de virtuele assistent toegankelijke openbare digitale diensten	0	1	Q2	2022	Aantal digitale overheidsdiensten dat beschikbaar is via het platform van de virtuele assistent.
52	3.4 #Bürokratt-programma (nationaal virtual assistant-platform en ecosysteem)	Streefdoel	Invoering van de virtuele assistent van Bürokratt in digitale openbare diensten		Aantal dienstenomgevingen	0	18	Q4	2025	Aantal dienstomgevingen waarin de virtuele assistent operationeel moet zijn. Een „dienstenomgeving” verwijst naar een website van overheidsinstanties.
53	3.4 #Bürokratt-programma (nationaal virtual assistant-platform en ecosysteem)	Streefdoel	Toegang tot digitale overheidsdiensten via het virtuele assistentieplatform		Aantal via de virtuele assistent toegankelijke openbare digitale diensten	1	20	Q4	2025	Aantal digitale overheidsdiensten dat beschikbaar is via het platform van de virtuele assistent.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
54	3.5 herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Mijlpaal	Ontwikkeling van centraal geleverde/gedeelde IT-basisdiensten	Openstelling van gedeelde server-hosting en computerworkstations voor overheidsinstanties				Q3	2022	Centraal aangeboden/gedeelde basisIT-diensten staan open voor inschrijving door nieuwe gebruikers (ministeries en andere autoriteiten).
55	3.5 herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Streefdoel	Uitrol van nationale particuliere cloudinfrastructuur door overheidsinstanties		Aantal naar de nationale particuliere cloud gemigreerde informatiesystemen	0	10	Q4	2023	Aantal informatiesystemen waarvoor de migratie naar de particuliere cloudinfrastructuur moet worden voltooid.
56	3.5 herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Mijlpaal	Uitbreiding van de cloudinfrastructuur naar de gegevensambassade	Voltooiing van de uitbreiding van de nationale particuliere cloud tot de infrastructuur van de Estse gegevensambassade				Q4	2023	Informatiesystemen die vanuit de gegevensambassade naar de particuliere cloud worden gemigreerd, kunnen worden gehost en geëxploiteerd. Daartoe worden nieuwe hardware en vergunningen aangeschaft en opgezet.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
57	3.5 herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Streefdoel	Migratie van kritieke systemen naar de nationale cloudinfrastructuur van de gegevensambassade		Aantal kritieke systemen	0	10	Q4	2024	Aantal kritieke systemen dat naar de infrastructuur en het platform van de National Cloud Data Embassy is gemigreerd. Kritieke systemen zijn systemen die van vitaal belang zijn voor de duurzaamheid van de staat.
58	3.5 herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Streefdoel	Centrale veiligheidstests van de informatiesystemen van overheidsinstanties		Aantal uitgevoerde tests	0	16	Q4	2024	Aantal uitgebreide veiligheidstests uitgevoerd door de autoriteit voor het informatiesysteem — de testresultaten worden samengevat in rapporten.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
59	3.6 tot vaststelling van de strategische analyse van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in Estland	Mijlpaal	Inwerkingtredin g van de wijziging van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanc iering en van andere wetgevende, administratieve en contractuele wijzigingen die nodig zijn voor het Centrum voor strategische analyse	Bepaling in de wet die de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde handeling en de inwerkingtreding van andere wetgevende, bestuursrechtelijk e en contractuele handelingen vermeldt				Q4	2024	De volgende stappen worden ondernomen om het Centrum voor strategische analyse toegang te geven tot gegevens die relevant zijn voor het opsporen en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en deze te verwerken: 1) een wijziging van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering wordt bekendgemaakt in het Riigi Teataja en treedt in werking, 2) wijzigingen van de statuten van de relevante nationale datasets treden in werking, 3) wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomsten betreffende de uitwisseling van gegevens van de financiële-inlichtingeneenheid worden door de overeenkomstsluitende partijen ondertekend.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
60	3.7 Informatiesysteem voor realtime strategische analyse van witwassen en terrorismefinancierin g	Mijlpaal	Ontwikkeling van het nieuwe real-time ICT-analysesysteem voor het Centrum voor strategische analyse en levering aan de financiële-inlichtingeneenh eid	Levering van het nieuwe ICT-systeem aan de financiële-inlichtingeneenheid				Q2	2026	De ontwikkeling van het ICT-systeem dat realtimeanalyse mogelijk maakt om witwassen op te sporen en te voorkomen, wordt voltooid. Het systeem is operationeel en gebruikt door de financiële-inlichtingeneenheid.
61	3.8 aanleg van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Uitrol van breedbandnetwe rken met zeer hoge capaciteit op nieuwe sites		Aantal plaatsen	0	4000	Q4	2023	Aantal nieuwe locaties (woningen, bedrijven, vestigingen) die onder VHCN vallen (en die dankzij de maatregel een verbinding van ten minste 100 Mbps kunnen krijgen).
62	3.8 aanleg van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Uitrol van breedbandnetwe rken met zeer hoge capaciteit op nieuwe sites		Aantal plaatsen	4000	8097	Q4	2025	Aantal extra locaties (woningen, bedrijven, vestigingen) die onder VHCN vallen (en die dankzij de maatregel een verbinding van ten minste 100 Mbps kunnen krijgen).

D. COMPONENT 4: ENERGIE EN ENERGIE-EFFICIENCY

Met deze component van het Estse plan voor herstel en veerkracht wordt de uitdaging van het koolstofarm maken van de energiesector aangepakt. De doelstelling van de component is het verminderen van de afhankelijkheid van olieschalie, het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie en het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen toe te spitsen op energie-infrastructuur en op hulpbronnen- en energie-efficiëntie, en zo bij te dragen tot het geleidelijk koolstofvrij maken van de economie (landspecifieke aanbeveling 3 in 2019 en in 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

4.1. Hervorming: Bevordering van energie-efficiëntie

Doel van de hervorming is de administratieve belemmeringen voor energie-efficiënte renovaties te verminderen door woningverenigingen, particuliere huishoudens en lokale overheden te adviseren over wetgeving, technische aspecten en financiering van renovaties. De hervorming ondersteunt ook het gebruik van innovatieve oplossingen zoals renovatie met behulp van vooraf vervaardigde elementen om de renovatiecapaciteit te vergroten en de koolstofvoetafdruk van het gebouwenbestand te verkleinen (het benutten van de materialen en het waarborgen van de kwaliteit). De hervorming heeft tot doel het renovatietempo in gebieden met een lagere vastgoedwaarde te verhogen.

De maatregel bestaat uit het opzetten van een regionaal adviesnetwerk en het opleiden van technische adviseurs om de nodige informatie te verstrekken en renovaties te stimuleren. De toegang tot informatie met betrekking tot energie-efficiënte renovaties wordt verder gewaarborgd door het opzetten van een speciale website en digitale instrumenten die het inzicht in het renovatieresultaat, de kosten en de baten ervan vergemakkelijken. De component houdt verband met een maatregel inzake digitalisering van bouwgegevens in het kader van component 1 van het Estse plan voor herstel en veerkracht.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op dinsdag 31 december 2024 zijn voltooid.

4.2. Investering: Steun voor de renovatie van appartementengebouwen

Doel van de maatregel is het stimuleren van grondige renovaties van appartementengebouwen om de energie-efficiëntie te verhogen, het energieverbruik te verminderen en de levensomstandigheden van de bewoners te verbeteren. Het doel is ook het renovatietempo te verhogen in gebieden met een lagere vastgoedwaarde.

Er wordt steun verleend aan appartementenverenigingen voor renovaties die leiden tot een verbetering van ten minste één energie-efficiëntieklasse of, in het geval van volledige renovaties, ten minste de energie-efficiëntieklasse C. De renovaties komen overeen met een middelgrote renovatie die een gemiddeld niveau van primaire energiebesparingen van ten minste 30 %

vertegenwoordigt. Er worden gedifferentieerde regionale steunpercentages toegepast: 30 % in Tallinn en Tartu, 40 % in de gebieden rond Tallinn en Tartu op basis van de vastgoedprijs en 50 % in alle andere gebieden. Buiten Tallinn en Tartu kunnen de appartementenverenigingen gedeeltelijke reconstructiewerkzaamheden uitvoeren om verslechtering van de technische toestand van het gebouw te voorkomen, in welk geval het steunpercentage lager is. Daarnaast is Estland, als onderdeel van zijn nationale langetermijnstrategieën, van plan aanvullende renovatiemaatregelen te financieren uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het REACH-EU.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

4.3. Investering: Steun voor de renovatie van kleine woongebouwen

Het doel van de maatregel is het stimuleren van grondige renovaties van particuliere woningen om de energie-efficiëntie te verhogen, het energieverbruik te verminderen en de levensomstandigheden van de bewoners te verbeteren. Het doel is ook het renovatietempo te verhogen in gebieden met een lagere vastgoedwaarde.

Er wordt steun verleend aan particuliere eigenaren voor renovaties die leiden tot een verbetering van ten minste één energie-efficiëntieklasse of, in het geval van volledige renovaties, ten minste energie-efficiëntieklasse C, en die ten minste overeenkomen met een middelgrote renovatie die een gemiddeld niveau van primaire energiebesparingen van ten minste 30 % vertegenwoordigt. Er worden gedifferentieerde regionale steunpercentages toegepast: 30 % in Tallinn en Tartu, 40 % in de gebieden rond Tallinn en Tartu op basis van de vastgoedprijs en 50 % in alle andere gebieden. Voor de toepassing van de maatregel wordt huisvesting (woning) gedefinieerd als „een of meer woningen in één gebouw of in een afzonderlijk gebouw dat bestemd is voor één huishouden om het hele jaar door te wonen” (volgens Eurostat).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

4.4. Hervorming: De groene transitie in de energiesector stimuleren

Het doel van deze maatregel is bij te dragen tot het koolstofarm maken van de energieproductie en -consumptie in Estland door de streefcijfers en acties van het Estse energiebeleid (met inbegrip van die in verband met de uitfasering van olieschalie) te actualiseren en door administratieve belemmeringen voor installaties voor hernieuwbare energie weg te nemen.

Het nationale ontwikkelingsplan van de energiesector wordt geactualiseerd en bevat streefcijfers voor de productie van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en voorzieningszekerheid. Het plan omvat ook maatregelen om de afhankelijkheid van olieschalie in de Estse energiesector te verminderen en streefcijfers voor de geleidelijke afschaffing van olieschalie in de energiesector.

De hervorming omvat ook de vaststelling van de nodige wetgeving en het opstellen van richtsnoeren voor het versnellen van de installatie van productiecapaciteit voor hernieuwbare elektriciteit en maatregelen om de aan defensie gerelateerde hoogtebeperkingen op windparken te verlichten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

4.5. Investering: Programma ter versterking van het elektriciteitsnet om de productiecapaciteit voor hernieuwbare energie te vergroten en zich aan te passen aan de klimaatverandering (zoals bescherming tegen stormen)

Het doel van deze maatregel is bij te dragen tot het koolstofvrij maken van de Estse elektriciteitsproductie door de verbindingscapaciteit die beschikbaar is voor de productie van hernieuwbare energie te vergroten.

In het kader van deze maatregel worden de investeringen van de transmissiesysteembeheerder in het transmissienet medegefinancierd om ten minste 310 MW extra aansluitcapaciteit toe te voegen.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 zijn voltooid.

4.6. Investering: Programma ter bevordering van de energieproductie in industriegebieden

De maatregel heeft tot doel het elektriciteitssysteem doeltreffender te maken door de productie van elektriciteit dicht bij het verbruik te stimuleren. De maatregel stimuleert de productie van hernieuwbare elektriciteit in of nabij industriegebieden door medefinanciering van de noodzakelijke aansluiting op het net. In het kader van deze maatregel worden investeringen door ondernemingen om capaciteit voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op het net aan te sluiten, ondersteund door middel van subsidies. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor de oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik[21]; ii) activiteiten in het kader van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks[22]; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties[23] en installaties voor mechanische biologische behandeling[24]; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

---

[21] Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

[22] Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

[23] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

[24] Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recycleren tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

4.7. Investering: Proefprogramma voor energieopslag

Ter aanvulling van bovenstaande maatregelen, de geleidelijke afschaffing van olieschalie en de toegenomen productie van hernieuwbare energie, worden proefprojecten voor de opslag van hernieuwbare energie ondersteund.

De maatregel heeft tot doel de opslag van hernieuwbare energie in Estland te testen. De in het kader van dit proefproject verworven kennis zal naar verwachting een basis vormen voor toekomstige nulsubsidie-investeringen in opslagfaciliteiten. In het kader van deze maatregel worden subsidies verleend aan ondernemingen die investeren in opslagfaciliteiten voor hernieuwbare energie.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
63	4.1 bevordering van energie-efficiëntie	Mijlpaal	Sluiting van de samenwerkingsovereenkomst met voorwaarden voor samenwerking tussen SA Kredex/Enterprise Estonia en county Development Centres	Sluiting van de samenwerking sovereenkomst tussen SA KredEx/Enterpise Estonia en county Development Centres				Q4	2022	Sluiting van een samenwerkingsovereenkomst tussen SA KredEx/Enterpise Estonia en county Development Centres, waarbij in Estland SA KredEx/Enterpise Estonia ten minste één opgeleide specialist in het provinciale ontwikkelingscentrum ter beschikking stelt, die advies verstrekt over renovatie.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
64	4.1 bevordering van energie-efficiëntie	Mijlpaal	Digitale instrumenten om de toegang tot informatie over renovatie te vergemakkelijken, met inbegrip van het visualiseren van de resultaten van de renovatie en het ramen van de renovatiekosten, zijn operationeel geworden.	Gebruiksvriendelijke renovatiewebsite en prijsmodellen				Q4	2024	SA KredEx/Enterprise Estonia werkt de homepage huisvesting bij om te zorgen voor snelle, actuele en operationele informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in renovatie en voor aanvragers. Online digitale tools worden beschikbaar gesteld om belangstellenden in renovaties in staat te stellen de mogelijke resultaten te visualiseren en de potentiële kosten te berekenen met en zonder steunregelingen wanneer de parameters van hun gebouw worden toegevoegd.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
65	4.2 steun voor de renovatie van appartementeng ebouwen	Mijlpaal	Publicatie van oproepen tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de renovatie van woningen	Publicatie van oproepen tot het indienen van voorstellen voor subsidies voor de renovatie van woningen				Q2	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia publiceert oproepen tot het indienen van aanvragen ter verbetering van de energie-efficiëntie van woningen. De steun wordt per regio gedifferentieerd op basis van de waarde van het onroerend goed, met een hoger steunpercentage in regio's met een lage gemiddelde vastgoedwaarde. Er wordt steun verleend aan renovatieprojecten die een verbetering bewerkstelligen van ten minste één energie-efficiëntieklasse of, in het geval van volledige renovaties, ten minste de energie-efficiëntieklasse C. De renovaties komen overeen met ten minste middelgrote renovaties die een gemiddeld niveau van primaire energiebesparingen van ten minste 30 % vertegenwoordigen, zoals bepaald in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Europese Commissie. De resultaten worden gecertificeerd door middel van energieprestatiecertificaten vooraf en achteraf.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
66	4.2 steun voor de renovatie van appartementeng ebouwen	Streefdoel	Woningen met verbeterde energieprestaties		Aantal woningen	0	2600	Q4	2024	Ten minste 2 600 woningen worden gerenoveerd en verbeteren van ten minste één energie-efficiëntieklasse of, in het geval van volledige renovaties, ten minste de energie-efficiëntieklasse C. De renovaties komen overeen met ten minste middelgrote renovaties die een gemiddeld niveau van primaire energiebesparingen van ten minste 30 % vertegenwoordigen, zoals bepaald in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Europese Commissie. De resultaten worden gecertificeerd door middel van energieprestatiecertificaten vooraf en achteraf.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
67	4.2 steun voor de renovatie van appartementengebouwen	Streefdoel	Geraamde jaarlijkse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen	NVT	ton CO2eq/jaar	0	2200	Q2	2026	De jaarlijkse emissies van ten minste 2 200 ton CO2-equivalent zijn bespaard. Het streefdoel wordt gemeten als de afname van de broeikasgasemissies als de som van alle renovatieprojecten die in 2024 zijn afgerond. De energie-efficiëntieklasse voor elk gerenoveerd gebouw wordt uiterlijk in 2025 gemeten; En hun jaarlijkse broeikasgasemissies die op deze basis worden geraamd. De uitgangswaarde heeft betrekking op de geraamde broeikasgasemissies van het gebouw voorafgaand aan de renovatie. Beoordeeld wordt of de activiteiten van de steunmaatregel zijn uitgevoerd en of alle nodige documenten zijn ingediend door de verenigingen van appartementen (zoals energieprestatiecertificaten, audit). De berekening van het broeikasgasemissiereductieresultaat wordt gebaseerd op het model van SA Kredex/Enterprise Estonia voor energieverbruik en andere relevante gegevens. De bereikte resultaten worden aan het einde van de ondersteunende activiteiten bereikt.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
68	4.3 steun voor de renovatie van kleine woongebouwen	Mijlpaal	Gepubliceerde oproepen tot het indienen van renovatiesubsidies	Publicatie van oproepen				Q2	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia publiceert oproepen tot het indienen van aanvragen ter verbetering van de energie-efficiëntie van particuliere woongebouwen. De steun wordt per regio gedifferentieerd op basis van de waarde van het onroerend goed, met een hoger steunpercentage in regio's met een lage gemiddelde vastgoedwaarde. Er wordt steun verleend aan renovatieprojecten die leiden tot een verbetering van de energie-efficiëntie of, in het geval van volledige renovaties, ten minste de energie-efficiëntieklasse C. De resultaten worden gecertificeerd door berekeningen van de energieprestatie vooraf en achteraf van de SA KredEx.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
69	4.3 steun voor de renovatie van kleine woongebouwen	Streefdoel	Woningen met verbeterde energieprestaties		Aantal woningen	0	80	Q4	2024	Ten minste 80 woningen worden gerenoveerd en een verbetering van de energie-efficiëntie of, in het geval van volledige renovaties, ten minste de energie-efficiëntieklasse C. De resultaten worden gecertificeerd door KredEx-energieprestatieberekeningen vooraf en achteraf.
70	4.4 het stimuleren van de groene transitie in de energie-economie	Mijlpaal	Regeringsbesluit over investeringen die nodig zijn om de aan defensie gerelateerde hoogtebeperkingen op windparken te verlichten	Vaststelling van het besluit van de regering				Q2	2021	De regering neemt een besluit over het doen van de nodige investeringen om de aan defensie gerelateerde hoogtebeperkingen op windparken te verlichten.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
71	4.4 het stimuleren van de groene transitie in de energie-economie	Mijlpaal	Goedkeuring van het besluit van de regering over de start van het voorbereidingsproces van het nationale ontwikkelingsplan voor de energiesector, de aanwijzing van de verantwoordelijken en termijnen	Vaststelling van het besluit van de regering				Q4	2021	Het regeringsbesluit over de start van het voorbereidingsproces van het nationale ontwikkelingsplan voor de energiesector wordt goedgekeurd, waarbij de verantwoordelijke entiteit(en) wordt (worden) gedefinieerd en de relevante termijnen worden vastgesteld. Het ontwikkelingsplan heeft onder meer betrekking op de doelstellingen om de productie van hernieuwbare energie te verhogen, de energie-efficiëntie te verhogen en de voorzieningszekerheid in stand te houden en te verbeteren, alsmede de stopzetting van het gebruik van olieschalie voor elektriciteitsproductie in 2035 en de geleidelijke stopzetting van de productie van schalieolie tegen 2040.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
72	4.4 het stimuleren van de groene transitie in de energie-economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de relevante primaire en/of secundaire wetgeving en publicatie van richtsnoeren om de belemmeringen voor de installatie van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie en energieopslagfaciliteiten weg te nemen	Bepaling in de wet waarin de inwerkingtreding van de relevante primaire en/of inwerkingtreding van secundaire wetgeving en de publicatie van richtsnoeren worden vermeld				Q4	2024	Er worden begeleidingsmaterialen gepubliceerd die nodig zijn om de installatie van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie en energieopslagfaciliteiten te vergemakkelijken en te stimuleren, en er wordt relevante primaire en/of secundaire wetgeving in werking getreden om de belemmeringen voor de installatie van installaties voor hernieuwbare energie weg te nemen, zoals het stroomlijnen van vergunningsprocedures en andere relevante belemmeringen.
73	4.4 het stimuleren van de groene transitie in de energie-economie	Mijlpaal	Goedkeuring van het Nationale Ontwikkelingsplan van de energiesector door de regering	Door de regering aangenomen document				Q4	2025	Het nationale ontwikkelingsplan voor de energiesector wordt door de regering goedgekeurd. Het plan omvat de acties in verband met de geleidelijke afschaffing van het gebruik van olieschalie voor elektriciteitsproductie in 2035 en van schalieolieproductie tegen 2040. Het bevat ook streefcijfers voor de capaciteit voor elektriciteitsopwekking die moet worden vervangen door hernieuwbare energie.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
74	4.5 programma ter versterking van het elektriciteitsnet om de productiecapaciteit voor hernieuwbare energie te vergroten en zich aan te passen aan de klimaatverandering (zoals bescherming tegen stormen)	Mijlpaal	Ondertekening van het medefinancieringscontract voor netwerkinvesteringen met de transmissiesysteembeheerder	Ondertekening van een contract met de transmissiesysteembeheerder				Q1	2022	Tussen het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en Elering AS wordt een medefinancieringsovereenkomst voor investeringen in het elektriciteitsnet gesloten. In het contract worden de verwachte resultaten en termijnen vermeld.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
75	4.5 Programma ter versterking van het elektriciteitsnet om de productiecapaciteit voor hernieuwbare energie te vergroten en zich aan te passen aan de klimaatverandering (zoals een grotere weerbaarheid tegen stormen)	Streefdoel	Extra capaciteit voor de aansluiting van hernieuwbare energie via investeringen in het transmissienetwerk		Extra aansluitcapaciteit (MW)	0	310	Q2	2026	Verhoging van de aansluitcapaciteit voor installaties voor hernieuwbare energie in het Estse elektriciteitstransmissienetwerk met ten minste 310 MW.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
76	4.6 Programma ter bevordering van de energieproductie in industriegebieden	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten ter bevordering van de energieproductie op industriële locaties	Oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd				Q4	2022	Het Environmental Investment Centre publiceert een openbare oproep ter ondersteuning van de kosten voor aansluiting op het net van bedrijven die elektriciteit produceren uit hernieuwbare bronnen op industriële locaties. De oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op de selectiecriteria en toekenningsvoorwaarden voor projecten die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
77	4.6 Programma ter bevordering van de energieproductie in industriegebieden	Streefdoel	Extra aansluitcapaciteit voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op of nabij industrieterreinen die op het net zijn aangesloten		Gecreëerde aansluitcapaciteit (MW)	0	28	Q2	2026	Extra aansluitcapaciteit voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op of nabij industriële locaties die zijn gebouwd voor ten minste 28 MW.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
78	4.7 proefproject energieopslagprogramma	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor een proefprogramma voor energieopslag	Oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd				Q4	2022	Het Environmental Investment Centre publiceert een openbare oproep tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van proefprogramma's voor energieopslag. De oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op de selectiecriteria en toekenningsvoorwaarden voor projecten die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. In de selectie-/subsidiabiliteitscriteria wordt gespecificeerd dat de ondersteunde activiteiten en/of ondernemingen bijdragen tot de klimaatneutrale economie, klimaatbestendigheid en aanpassing aan de klimaatverandering, met inbegrip van de doelstellingen van de circulaire economie.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meet-eenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
79	4.7 proefproject energieopslagprogramma	Streefdoel	Extra capaciteit voor warmteopslag als gevolg van investeringssteun		Geïnstal-leerde capaciteit (m^3)	0	35 000	Q2	2026	De steunregeling voor investeringen resulteert in de installatie van warmteopslag van ten minste 35 000 m^3 in stadsverwarmingssystemen.
80	4.7 proefproject energieopslagprogramma	Streefdoel	Extra capaciteit voor elektriciteitsopslag als gevolg van investeringssteun		Geïnstal-leerde capaciteit (MW)	0	4	Q2	2026	De investeringssteunregeling resulteert in de installatie van ten minste 4 MW aan capaciteit voor de opslag van elektriciteit.

E. COMPONENT 5: DUURZAAM VERVOER

De component van het Estse plan voor herstel en veerkracht is gericht op het aanpakken van de uitdaging om de vervoerssector koolstofarm te maken. De doelstelling van de component is het verminderen van emissies en het stimuleren van het gebruik van duurzame vervoerswijzen.

De hervorming en investeringen van de component ondersteunen de ontwikkeling van het grensoverschrijdende spoorOostzeeproject, dat de drie hoofdsteden van de Oostzee en de landen verbindt met Polen en de rest van de Unie. De maatregelen in de component zijn erop gericht de Rail Baltic met andere nationale spoorwegen en andere TEN-T-knooppunten (Tallinn Airport en Old Port) te verbinden en de toegang tot de lokale haltes te voet of per fiets te vergemakkelijken.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen toe te spitsen op hulpbronnenefficiëntie en duurzaam vervoer dat bijdraagt tot het koolstofvrij maken van de economie (landspecifieke aanbeveling 3 in 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade toebrengt aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

5.1. Hervorming: Inzet van veilige, groene, concurrerende, op behoeften gebaseerde en duurzame vervoers- en energie-infrastructuur

Doel van de hervorming is de CO2-uitstoot van de vervoerssector te verminderen en het gebruik van duurzame vervoerswijzen te stimuleren.

De maatregel bestaat uit de vaststelling en uitvoering van het nieuwe plan voor de ontwikkeling van vervoer en mobiliteit en het bijbehorende uitvoeringsplan. Het plan is gericht op het verkleinen van de ecologische voetafdruk van vervoerssystemen en omvat maatregelen voor de ontwikkeling van onderling verbonden en gedeelde mobiliteit in stedelijke gebieden ten koste van personenauto’s en de bevordering van een alomvattend kader voor lichte mobiliteit (te voet of fietsen) in gebieden buiten grote stedelijke centra. Het plan omvat spoorweginvesteringen die gericht zijn op het verhogen van de snelheid en veiligheid van reizen en het toevoegen van verbindingen voor zowel passagiers- als goederenvervoer. De belangrijkste acties in het kader van dit plan die binnen het tijdschema van de faciliteit voor herstel en veerkracht moeten worden uitgevoerd, omvatten de bouw en uitbreiding van de geëlektrificeerde spoorweg van Tallinn naar Tartu en de harmonisering van het openbaarvervoersysteem in de hoofdstedelijke regio Tallinn (ticketsystemen en prijsstelling).

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

5.2. Investering: Aanleg van een gedeelte van de spoorweg Tallinn-Rohuküla

De investering is bedoeld om de westelijke regio Läänemaa per spoor te verbinden met Tallinn en met de internationale TEN-V-verbindingen zoals de luchthaven van Tallinn, de Rail Baltic en veerbootverbindingen vanuit de oude haven van Tallinn.

Er wordt steun verleend aan de nationale spoorweginfrastructuurbeheerder Eesti Raudtee voor de aanleg van een 15 km gedeelte van één spoor geëlektrificeerd spoor tussen de stations van Turba (waar de huidige verbinding eindigt) en Risti. De rest van het spoor tot het station van Rohuküla — een veerboothaven met verbindingen met de eilanden Hiiumaa en Vormsi — zal naar verwachting

worden gefinancierd uit het EFRO en de nationale begroting en zal naar verwachting in 2026 worden voltooid. De voltooiing van de totale lengte van de spoorweg Tallinn-Rohuküla verbindt de westelijke regio met de internationale TEN-V-hubs in Tallinn.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

5.3. Investering: Bouw van de multimodale terminal voor spoorvervoer in Tallinn

Het doel van de maatregel is het aandeel van duurzame mobiliteit in de regio Tallinn te vergroten.

De terminal van Tallinn zal naar verwachting het beginpunt van Rail Baltic zijn. De terminal bestaat uit een terminalgebouw, spoorweginfrastructuur en de bijbehorende infrastructuur, waarvan het terminalgebouw wordt gefinancierd uit de faciliteit voor herstel en veerkracht. De rest zal naar verwachting worden gefinancierd uit de Connecting Europe Facility.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

5.4. Investering: Aanleg van de tramlijn van de oude haven van Tallinn

Het doel van de maatregel is het aandeel van duurzame mobiliteit in de regio Tallinn te vergroten. Met het oog hierop is de maatregel gericht op de verbinding van Rail Baltic met zeeverbindingen met de Noordse landen via de haven van Tallinn Old.

Er wordt steun verleend aan de Tallinn City Transport Authority, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het openbaar vervoer in Tallinn, voor de bouw van een nieuwe tramlijn van ongeveer 2 km die de luchthaven van Tallinn, Rail Baltic hub, het stadscentrum, de oude haven en het regionale treinstation verbindt.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

5.5. Investering: Investeringen van gemeenten in fiets- en looppaden

Het doel van de maatregel is de afhankelijkheid van auto's te verminderen en de duurzame mobiliteit te vergroten in gebieden buiten de drie grote stedelijke centra (Tallinn, Tartu, Pärnu), waar de financiële draagkracht van gemeenten een belemmering vormt voor de ontwikkeling van veilige en klimaatvriendelijke fiets- en voetgangerscorridors.

Er wordt steun verleend aan gemeenten voor de aanleg van 24 km fiets- en loopweginfrastructuur om een veilige en duurzame toegang tot openbare diensten, met inbegrip van openbaar vervoer, en werkplekken te waarborgen. Er zal ook aandacht worden besteed aan de lokale haltes voor spoorvervoer en de aansluiting op het bestaande fiets- en voetgangersnet.

De maatregel vormt een aanvulling op een soortgelijke maatregel die naar verwachting zal worden gefinancierd uit het EFRO, die bijdraagt tot meer fietsmobiliteit in de drie grote stedelijke centra van Tallinn, Tartu en Pärnu.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
81	5.1 uitrol van veilige, groene, concurrerende, op behoeften gebaseerde en duurzame vervoers- en energie-infrastructuur	Mijlpaal	Goedkeuring van het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035 door de regering	Goedkeuring van het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035				Q1	2022	Het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035 wordt door de regering goedgekeurd. Het omvat de oprichting van het gemeenschappelijke vervoerssysteem van de hoofdstedelijke regio van Tallinn, acties om het gebruik van lokaal biomethaan te vergemakkelijken, acties om duurzame en actieve stedelijke mobiliteit in grotere steden te ontwikkelen volgens de logica van geïntegreerde vervoerscorridors, planning van multimodale infrastructuur, verbetering van de verbindingen, snelheid en veiligheid van het spoor, verbetering van het concurrentievermogen en groener vervoer over zee en multimodaliteit, ontwikkeling van sneller en veiliger wegvervoer. Het plan bevat een streefdoel om de CO2-emissies met 700 000 ton (of 30 %) te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018 en tegen 2035 een aandeel hernieuwbare energie van 24 % te bereiken in de vervoersector.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
82	5.1 uitrol van veilige, groene, concurrerende, op behoeften gebaseerde en duurzame vervoers- en energie-infrastructuur	Mijlpaal	Goedkeuring van het uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van groen duurzaam openbaar vervoer van het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035	Goedkeuring van het uitvoeringsplan				Q4	2022	Het uitvoeringsplan wordt goedgekeurd door de stuurgroep van het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035. Het omvat de oprichting van het gemeenschappelijke vervoerssysteem van de hoofdstedelijke regio van Tallinn, acties om het gebruik van lokaal biomethaan te vergemakkelijken, acties om duurzame en actieve stedelijke mobiliteit in grotere steden te ontwikkelen volgens de logica van geïntegreerde vervoerscorridors, planning van multimodale infrastructuur, verhoging van de verbindingen, snelheid en veiligheid van het spoor, verbetering van het concurrentievermogen, groener en multimodaal verbinden van de zeescheepvaartsector, ontwikkeling van sneller en veiliger wegvervoer. Het uitvoeringsplan bevat een jaarlijkse rapportageverplichting voor de verantwoordelijke minister aan de regering.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
83	5.1 uitrol van veilige, groene, concurrerende, op behoeften gebaseerde en duurzame vervoers- en energie-infrastructuur	Mijlpaal	Uitvoering van het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035	Uitvoering van een aantal belangrijke maatregelen van het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035 voltooid				Q2	2026	De uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het vervoer- en mobiliteitsplan moet worden voltooid, met inbegrip van de aanleg en uitbreiding van de geëlektrificeerde spoorlijnen van Tallinn naar Tartu en de harmonisatie van het openbaarvervoersysteem in de hoofdstedelijke regio van Tallinn (met inbegrip van gemeenschappelijke ticketsystemen en prijssystemen).
84	5.2 aanleg van een gedeelte van de spoorweg Tallinn-Rohuküla	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van een spoorweg op de trajecten Turba-Ellamaa en Ellamaa-Risti	Contract ondertekend				Q2	2022	Er wordt een opdracht gegund voor de aanleg van een geëlektrificeerd spoor op de trajecten van Turba-Ellamaa en Ellamaa-Risti over hun totale lengte.
85	5.2 aanleg van een gedeelte van de spoorweg Tallinn-Rohuküla	Streefdoel	Voltooiing van nieuwe spoorweg (gereed voor verkeer)		Km spoorweg	0	15	Q4	2024	Voltooiing van een geëlektrificeerde spoorweg, klaar voor passagiersvervoer, tussen Turba en Risti op de lijn Tallinn-Rohuküla, die de West-Estse spoorwegen verbindt met de oude haven van Tallinn en de luchthaven van Tallinn.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
86	5.3 bouw van de multimodale terminal voor spoorvervoer in Tallinn	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor de bouw van het multimodale spoorstaafterminal gebouw in Tallinn	Contract ondertekend				Q1	2022	Het architecturale en technische ontwerp van de multimodale terminal Rail Baltic Ülemiste wordt ingevuld en aanvaard door de aanbestedende dienst Rail Baltic Estonia OÜ en het contract voor de uitvoering van werken wordt ondertekend met de bouwer van het terminalgebouw.
87	5.3 bouw van de multimodale terminal voor spoorvervoer in Tallinn	Mijlpaal	Voltooiing van de terminalpassage	Lichte verkeerstunnel onder de toegelaten terminal				Q4	2024	De autoriteit voor consumentenbescherming en technisch toezicht verleent een vergunning voor het gebruik van de tunnel, die de Sint-Petersburg verbindt met de luchthaven van Tallinn onder de terminal van Ülemiste.
88	5.3 bouw van de multimodale terminal voor spoorvervoer in Tallinn	Mijlpaal	Voltooiing van het nieuwe spoorwegstation	Bouwwerkzaamheden voltooid				Q1	2026	De bouwwerkzaamheden voor de multimodale terminal Rail Baltic Ülemiste moeten worden voltooid en alle nodige vergunningen voor het gebruik ervan moeten zijn verkregen.
89	5.4 aanleg van de tramlijn in de haven van Tallinn	Mijlpaal	Voltooiing van het ontwerp van het project voor de bouw van tramwegen	Goedkeuring van het projectontwerp				Q4	2021	De Tallinn Urban Planning and Utilities Board keurt het ontwerp van het trambaanproject goed.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
90	5.4 aanleg van de tramlijn in de haven van Tallinn	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor werken	Contract gesloten voor de aanleg van de tramlijn				Q2	2022	Contract voor werken tussen Tallinn Urban Planning en Utilities Board en de aannemer voor de aanleg van de tramlijn tussen Gonsiori en Põhja Puiestee
91	5.4 aanleg van de tramlijn in de haven van Tallinn	Streefdoel	Nieuwe tramlijn in bedrijf		Meter tramlijn	0	2500	Q2	2024	Het trambaanvak met een lengte van 2500 meter wordt ingevuld en in gebruik genomen overeenkomstig de door de stad Tallinn afgegeven schriftelijke vergunning.
92	5.5 investeringen van gemeenten in fiets- en looppaden	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor subsidies	Bekendmaking van de oproep tot het indienen van voorstellen voor subsidies				Q4	2022	Er wordt een open oproep tot investeringen door gemeenten in fiets- en looppaden gepubliceerd.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
93	5.5 investeringen van gemeenten in fiets- en looppaden	Streefdoel	Infrastructuur voor fiets- en wandelpaden voltooid		Km fiets- en looppaden	0	24	Q4	2025	Als gevolg van de steunregeling moet ten minste 24 km fiets- en looppaden worden aangelegd. Dit zijn in het algemeen nieuwe manieren. In gerechtvaardigde gevallen is de reconstructie van bestaande fiets- en looppaden toegestaan, bijvoorbeeld als de breedte van de bestaande loopbrug niet aan de normen voldoet, waardoor het voor wandelaars en fietsers onmogelijk wordt om tegelijkertijd veilig en zonder interferentie te bewegen.

F. COMPONENT 6: GEZONDHEIDSZORG EN SOCIALE BESCHERMING

Deze component van het Estse plan voor herstel en veerkracht is gericht op het aanpakken van de uitdagingen in verband met de veerkracht van en de toegang tot het gezondheidszorgstelsel, de toereikendheid van het sociale vangnet, de toegankelijkheid van sociale diensten en jeugdwerkloosheid. De doelstellingen van de maatregelen in deze component zijn: Het tekort aan arbeidskrachten in de gezondheidssector aanpakken, de eerstelijnszorg en de ziekenhuiszorg versterken, de duur van de werkloosheidsuitkering verlengen in perioden van hoge werkloosheid, de toegang tot sociale diensten verbeteren, de jeugdwerkloosheid aanpakken en de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling over het verbeteren van de toegankelijkheid en veerkracht van het gezondheidsstelsel, onder meer door het tekort aan gezondheidswerkers aan te pakken, de eerstelijnszorg te versterken en de levering van kritieke medische producten te waarborgen (landspecifieke aanbeveling 1 in 2020), over het verbeteren van het sociale vangnet, het verbeteren van de toegang tot sociale diensten op geïntegreerde wijze (landspecifieke aanbeveling 2 in 2019 en landspecifieke aanbeveling 2 in 2020) en het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, onder meer door de loontransparantie te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 2 in 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

6.1. Hervorming: Een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland

Doel van de hervorming is de veerkracht van het Estse gezondheidsstelsel te verbeteren, onder meer om crises het hoofd te bieden, zodat mensen toegang hebben tot hoogwaardige, geïntegreerde gezondheidszorg in heel Estland. De hervorming omvat de volgende elementen:

(i) Uiterlijk op 31 december 2024 wordt een ziekenhuisontwikkelingsplan aangenomen, waarin het geconsolideerde ziekenhuisnetwerk wordt geschetst om de efficiëntie en de infrastructuur te verbeteren, en waarin de specialisatie van ziekenhuizen wordt omschreven om het hoge percentage onvervulde behoeften aan medische zorg te verminderen.

(ii) Het tekort aan gezondheidswerkers wordt met drie maatregelen aangepakt:

a. Uiterlijk op 31 december 2022 wordt een strategisch kader vastgesteld met een overzicht van de verlening van gezondheidsdiensten in de verschillende gezondheidssectoren, met name de gespecialiseerde zorg, de toewijzing van fysieke en personele middelen en het financieringsmechanisme om de verlening van hoogwaardige gezondheidszorg in het hele land te waarborgen. Tegen 2023 wordt de toelating tot de verpleegkundige met 5 % verhoogd ten opzichte van 2020.

b. De vergoedingsregeling voor artsen, verpleegkundigen en apothekers wordt uiterlijk op 31 maart 2023 gewijzigd om gezondheidswerkers ertoe aan te zetten in afgelegen gebieden te werken.

c. De overeenkomst tussen het ministerie van Sociale Zaken en de Universiteit van Tartu wordt gewijzigd om voorschriften vast te stellen voor de geleidelijke uitbreiding van de toelating tot bepaalde beroepen met tekorten, met name huisartsen, psychiaters en interne ziekten. De wijziging treedt in werking op 30 juni 2026.

6.2. Investering: Oprichting van de medische campus Noord-Estland

De investering heeft tot doel bij te dragen tot de optimalisering van het Estse ziekenhuisnetwerk, de efficiëntie te verhogen en bij te dragen tot het verminderen van de onvervulde behoefte aan gespecialiseerde zorg, een van de hoogste in de Unie. De investering bestaat uit de bouw van de medische campus Noord-Estland als expertisecentrum in Estland, waar hoogwaardige gezondheidszorg wordt verstrekt in een moderne en veilige omgeving voor tweederde van de Estse bevolking. De medische campus Noord-Estland wordt tot stand gebracht door de consolidatie van twee bestaande ziekenhuizen van Tallinn, met name de centrale ziekenhuizen van Oost- en West-Tallinn. Verwacht wordt dat de vermindering van het aantal ziekenhuisgebouwen de dienstverlening zal verbeteren en naar verwachting zal een nieuwe moderne faciliteit helpen het hoofd te bieden aan de druk die wordt veroorzaakt door het groeiende aantal patiënten, de beschikbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en het behoud van gezondheidswerkers in Estland te bevorderen. De faciliteit voor herstel en veerkracht financiert de bouw van de campus slechts gedeeltelijk.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

6.3. Hervorming: Versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg

Doel van de hervorming is de toegang tot algemene medische zorg te waarborgen, de continuïteit van de behandeling te verbeteren en de verstrekking van eerstelijnsgezondheidszorg flexibeler en mensgericht te maken. De hervorming bestaat uit drie submaatregelen. Ten eerste is, om de toegang tot gespecialiseerde zorg te verbeteren, het gebruik van e-consultatie in de eerstelijnszorg op 30 september 2020 uitgebreid, zodat patiënten door een specialist kunnen worden geadviseerd zonder hen persoonlijk te hoeven raadplegen. Ten tweede is de wetgeving op 31 maart 2021 in werking getreden om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren door het niveau van de steun voor huisartsen te verhogen en door het financieringsmodel voor algemene medische zorg te wijzigen om het werken in eerstelijnsgezondheidscentra in afgelegen gebieden aantrekkelijker te maken. Ten derde wordt de wet inzake de organisatie van de gezondheidsdiensten gewijzigd wat betreft het beheer van de lijst van patiënten, waarbij de continuïteit van de eerstelijnszorg wordt gewaarborgd en de rechten van verpleegkundigen om geneesmiddelen voor te schrijven aan patiënten worden uitgebreid.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op vrijdag 31 maart 2023 zijn voltooid.

6.4. Hervorming: Vernieuwing van de governance op het gebied van e-gezondheidszorg

Doel van de hervorming is het governancekader voor e-gezondheidszorg te actualiseren om beter te kunnen inspelen op de behoeften van het gezondheidsstelsel en te zorgen voor de ontwikkeling van digitale oplossingen ter ondersteuning van een duurzaam gezondheidszorgstelsel in Estland. De hervorming bestaat uit de vaststelling van een herzien nationaal bestuursmodel voor informatie- en communicatietechnologie van het huidige gezondheidsstelsel om een toekomstgericht nieuw governancemodel voor e-gezondheid te bieden en een consensus tussen de partners over de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van e-gezondheidszorg te bevorderen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op vrijdag 30 juni 2023 zijn voltooid.

6.5. Investering: Capaciteitsopbouw voor multifunctionele medische helikopters

Het doel van de investering is ervoor te zorgen dat — in geval van gebeurtenissen die dringende medische bijstand vereisen (zoals zware verkeersongevallen, ernstige reddingsacties, medische bijstand aan boord van schepen) — snelle toegang tot gezondheidszorg beschikbaar is voor personen die in perifere gebieden wonen, met name vanaf eilanden, via gespecialiseerde helikopters. De investering bestaat uit de aankoop van twee multifunctionele medische helikopters, met inbegrip van aanvullende uitrusting, onderhoudsbenodigdheden en initiële opleiding van het personeel dat nodig is voor de exploitatie van de helikopters, alsmede de bouw van landingsplaatsen en landingsplaatsen in medische noodcentra. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name moeten multifunctionele helikopters van de beste beschikbare technologie zijn met de laagste milieueffecten in de sector.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

6.6. Investering: Arbeidsmarktmaatregelen nemen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen

Het doel van de investering is jongeren met weinig werkervaring aan het werk te helpen. De wetgeving inzake de vernieuwde „Mijn eerste baan” -regeling (M1T) bestaat uit twee componenten: Een aan de werkgever betaalde loonsubsidie en de vergoeding van de opleidingskosten van een jongere. Een loonsubsidie en opleidingstoelage (maximaal 2 500 EUR) wordt betaald aan een werkgever die een jongere tussen 16 en 29 jaar in dienst heeft en ingeschreven staat als werkloos zonder of slechts korte werkervaring. De M1T-maatregel wordt geïntegreerd in andere diensten, met name vervolgsteun aan jongeren en werkgevers na het begin van de arbeidsrelatie. Het doel is met name te voorkomen dat de arbeidsverhouding voortijdig eindigt en in samenwerking met de werkgever en de jongere de opleidingsbehoeften van de jongere vast te stellen. Uiterlijk op 30 juni 2022 wordt een versterkt actieplan voor de jongerengarantie ingediend ter ondersteuning van de uitvoering van de investering met aanvullende maatregelen ter ondersteuning van jonge werklozen. Het omvat met name maatregelen om de vaardigheden van jongeren te verbeteren, acties vast te stellen om jeugdwerkloosheid te voorkomen en aan te pakken, met inbegrip van het bereiken en voorkomen van NEET-situaties, en een omschrijving te geven van de belangrijkste partijen en hun rol om jeugdwerkloosheid te voorkomen en aan te pakken.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

6.7. Hervorming: Verlenging van de duur van werkloosheidsuitkeringen

Het doel van de hervorming is het aanpakken van de reeds lang bestaande uitdaging om de toereikendheid van het sociale vangnet te verbeteren. De hervorming bestaat uit de instelling van een mechanisme om de periode van werkloosheidsuitkeringen met 60 dagen te verlengen, met name wanneer het geregistreerde werkloosheidspercentage de niet-versnellende inflatie/loonsom van de werkloosheid (NAIRU/NAWRU) met een aanzienlijke marge overschrijdt. Het mechanisme van verlenging en de marge, die niet meer dan 2 % mag bedragen, worden in overleg met de sociale partners overeengekomen. De maatregel is bedoeld om mensen te helpen een langere periode van werkloosheid te overbruggen in moeilijke omstandigheden op de arbeidsmarkt.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn uitgevoerd.

6.8. Hervorming: Langdurige zorg

Doel van de hervorming is de verlening van langdurige zorg te verbeteren. De hervorming omvat de volgende elementen:

i) In de wijzigingen van de Wet op de sociale bijstand wordt de definitie van langdurige zorg vastgelegd en worden de lokale autoriteiten verplicht rekening te houden met het beginsel dat een persoon zo lang mogelijk in zijn of haar woning in zijn of haar gebruikelijke omgeving moet kunnen wonen, met voldoende diensten van goede kwaliteit. De wijzigingen treden uiterlijk op 30 juni 2022 in werking.

ii) Een actieplan voor het op geïntegreerde wijze verstrekken van sociale en gezondheidszorg voorziet in de vaststelling van een geïntegreerd zorgmodel in heel Estland, stelt de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren vast en bepaalt de financiering van het systeem. Het actieplan wordt uiterlijk op 31 december 2022 aangenomen.

iii) In een besluit van de minister van Sociale Bescherming worden de opzet en de kenmerken van de zorgdiensten van lokale overheden aan mensen met een geringere zorgbehoefte, alsmede de voorwaarden voor de uitvoering ervan, vastgesteld. Het omvat met name passende investeringen en de ontwikkeling van diensten door lokale overheden om zelfstandig te kunnen leven voor ouderen met een lagere zorgbehoefte en personen met een handicap ter ondersteuning van zelfstandig wonen. Het besluit van de minister van Sociale Bescherming uiterlijk op 31 december 2024.

iv) Wetswijzigingen ter verbetering van het systeem ter ondersteuning van kinderen met een hogere zorgbehoefte moeten zorgen voor de modernisering en integratie van diensten voor kinderen met hogere zorgbehoeften. In het bijzonder worden diensten op het gebied van gezondheid, onderwijs, sociale bescherming en werkgelegenheid geïntegreerd om gezinnen die last hebben van zorgtaken omvattende steun te bieden. Het huidige ondersteuningssysteem wordt vereenvoudigd en de beoordeling van de zorgbehoeften wordt geconsolideerd zodat ouders een beveiligd contactpunt hebben voor eerste advies en ondersteuning. De wetswijziging treedt in werking op 31 maart 2025.

6.9. Hervorming: Verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Doel van de hervorming is de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. De hervorming bestaat uit de goedkeuring van het Welzijn Development Plan voor 2023-2030 en de uitvoering ervan en de uitrol van een digitaal instrument voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Het welzijnsplan wordt uiterlijk op 31 maart 2024 goedgekeurd en bevat de strategische doelstellingen om sociale ongelijkheden en armoede terug te dringen, gendergelijkheid en meer sociale inclusie te waarborgen en de gelijke behandeling van personen die tot minderheidsgroepen behoren te bevorderen. Het ontwikkelingsplan bevat maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen, met name door de loontransparantie te vergroten, de prevalentie en negatieve impact van genderstereotypen op het leven en de besluitvorming van vrouwen en mannen te verminderen, onder meer met betrekking tot onderwijs- en loopbaankeuzes en het dragen van de zorglast, en een doeltreffendere uitvoering van de gendergelijkheidswet te ondersteunen.

Uiterlijk op 31 maart 2024 wordt een digitaal instrument voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen ingevoerd, dat werkgevers een eenvoudig en eenvoudig instrument biedt om gegevens en informatie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de mogelijke redenen daarvoor in hun organisaties te ontvangen en te analyseren en hen aldus te ondersteunen bij het nemen van

geïnformeerde beslissingen en het nemen van doeltreffende maatregelen om het beginsel van gelijke beloning toe te passen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
94	6.1 een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsverordening betreffende het ontwikkelingsplan van het ziekenhuisnetwerk	Inwerkingtreding van overheidsregulering				Q4	2024	Inwerkingtreding van overheidsregulering die het volgende bepaalt: - de lijst van regionale, centrale, plaatselijke en revalidatie-ziekenhuizen vast te stellen om gelijke toegang tot de gezondheidszorg te waarborgen; - de eisen, doelstellingen en te nemen maatregelen voor de consolidatie van het ziekenhuisnetwerk; - de investeringen die nodig zijn voor de bouw, renovatie en herprofilering van de ziekenhuizen die zijn opgenomen in de lijst van ziekenhuizen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
95	6.1 een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Mijlpaal	Goedkeuring van het strategisch kader voor het aanpakken van tekorten aan gezondheidswerkers	Goedkeuring van het strategisch kader voor het aanpakken van tekorten aan gezondheidswerkers door de minister van Volksgezondheid en Arbeid				Q4	2022	In het strategisch kader voor het aanpakken van tekorten aan gezondheidswerkers worden de volgende elementen geschetst: - maatregelen betreffende de organisatie van de gezondheidszorg in de verschillende gezondheidssectoren, met name de gespecialiseerde zorg; - de toewijzing van fysieke en personele middelen om de verstrekking van gezondheidszorg op het gehele grondgebied te waarborgen; - financierings-, governance- en informatie-uitwisselingsmechanismen die prestaties in het hele land waarborgen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
96	6.1 een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het Besluit van de minister van Volksgezondheid, Arbeid en Volksgezondheid houdende wijziging van het vergoedingssysteem voor artsen, verpleegkundigen en apothekers	Inwerkingtreding van het Besluit van de minister van Volksgezondheid, Arbeid en Volksgezondheid houdende de Wet op de Dienstenorganisatie				Q1	2023	Inwerkingtreding van het Besluit van de minister van Volksgezondheid, Arbeid en Volksgezondheid tot wijziging van het vergoedingssysteem voor artsen, verpleegkundigen en apothekers om gezondheidswerkers aan te moedigen in afgelegen gebieden te werken.
97	6.1 een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Streefdoel	Toelating tot de verpleegkundige opleiding		Procentuele toename van het aantal personen dat tot een verpleegkundige opleiding wordt toegelaten	0	5	Q4	2023	De toelating van personen tot een verpleegkundige opleiding is met 5 % verhoogd ten opzichte van 2020.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
98	6.1 een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de ministeriële regeling tot wijziging van de overeenkomst tussen het ministerie van Sociale Zaken en de Universiteit van Tartu over het tekort aan artsen in bepaalde specialisaties	Inwerkingtreding van de ministeriële regeling en de overeenkomst tussen het ministerie van Sociale Zaken en de Universiteit van Tartu				Q2	2026	Inwerkingtreding van de ministeriële regeling tot wijziging van de overeenkomst tussen het ministerie van Sociale Zaken en de Universiteit van Tartu, waarin de voorwaarden worden vastgesteld voor de geleidelijke uitbreiding van de toelating tot bepaalde beroepen met tekorten, met name huisartsen, psychiaters en interne ziekten.
99	6.2 oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de medische campus Noord-Estland	Ondertekening van de bouwovereenkomst				Q4	2021	De aanbestedende dienst, die eigenaar is van het ziekenhuis, ondertekent het contract voor het ontwerp van de medische campus Noord-Estland. Het contract omvat het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de bouw.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
100	6.2 oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten voor de uitgraving en voor de watervoorziening en elektriciteit, en voor de versterkte betonnen structuren van de medische campus Noord-Estland	Ondertekening van contracten				Q4	2023	De aanbestedende dienst, die eigenaar is van het ziekenhuis, ondertekent contracten voor: - de graafwerkzaamheden en de verbindingen met watervoorziening, infrastructuur voor de opvang van afvalwater en elektriciteit; en - de versterkte betonnen structuren.
101	6.2 oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de medische campus Noord-Estland	Ondertekening van de overeenkomst				Q1	2024	De aanbestedende dienst, die eigenaar is van het ziekenhuis, ondertekent een overeenkomst voor de bouw van de medische campus Noord-Estland, met inbegrip van de installatie van de technische bouwsystemen, met name de technische uitrusting voor verwarming, koeling, ventilatie, warm water, verlichting en elektriciteitsproductie, meet-, controle- en regelsystemen en binnenwerken.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
102	6.2 oprichting van de medische campus Noord-Estland	Streefdoel	10 % van de omvang van het bouwcontract is nagekomen		Voortgang in de bouw (%)	0	10	Q4	2024	10 % van het in stap 101 vermelde bouwcontract is vervuld wanneer de bouwer de voltooiing van 10 % van de in het contract omschreven bouwwerkzaamheden heeft bevestigd, de aanbestedende dienst het werk heeft aanvaard en mogelijke tekortkomingen zijn vastgesteld, samen met een termijn om deze te verhelpen.
103	6.2 oprichting van de medische campus Noord-Estland	Streefdoel	50 % van de omvang van het bouwcontract is nagekomen		Voortgang in de bouw (%)	10	50	Q4	2025	50 % van het in stap 101 vermelde bouwcontract is vervuld wanneer de bouwer de voltooiing van 50 % van de in het contract omschreven bouwwerkzaamheden heeft bevestigd, de aanbestedende dienst het werk heeft aanvaard en mogelijke tekortkomingen zijn vastgesteld, samen met een termijn om deze te verhelpen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
104	6.2 oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de uitrusting van de medische campus Noord-Estland om deze volledig operationeel te maken	Ondertekening van de overeenkomst				Q2	2025	De aanbestedende dienst, die eigenaar is van het ziekenhuis, ondertekent een contract voor de levering aan het ziekenhuis van alle uitrusting die nodig is om het ziekenhuis volledig operationeel te maken (zoals ziekenhuisbedden, medische uitrusting) nadat de bouwwerkzaamheden zijn voltooid.
105	6.2 oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden	Certificaat ter bevestiging van de voltooiing van de bouwwerkzaamheden				Q2	2026	De aanbestedende dienst, die eigenaar is van het ziekenhuis, ontvangt van de aannemer een attest waaruit blijkt dat de bouwwerkzaamheden zijn voltooid. De aanbestedende dienst toont aan dat hij de procedure voor de afgifte van een verklaring heeft ingeleid dat het gebouw is voltooid en in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving. .

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
106	6.3 versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van de regering tot wijziging van de lijst van gezondheidsdiensten van het Estse ziekenfonds inzake toegang tot gespecialiseerde medische zorg	Inwerkingtreding van wetswijzigingen Bij het decreet van de regering				Q3	2020	Inwerkingtreding van wetswijzigingen die de toegang tot gespecialiseerde zorg verbeteren door het gebruik van e-consultatie in de eerstelijnszorg uit te breiden, zodat patiënten door een specialist kunnen worden geadviseerd zonder hen persoonlijk te hoeven raadplegen.
107	6.3 versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van het decreet van de regering tot wijziging van de lijst van gezondheidsdiensten van het Estse ziekteverzekeringsfonds en diensten van huisartsen	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen van het decreet van de regering				Q1	2021	Wetswijzigingen die voorzien in de financiering van vaste kosten en diensten voor huisartsen teneinde de toewijzing van middelen aan primaire medische praktijken buiten grootstedelijke gebieden, met name in afgelegen gebieden, te verhogen en de toegang van patiënten tot diagnose- en screeningdiensten te verbeteren.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
108	6.3 versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake de organisatie van de gezondheidsdiensten	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeeft				Q1	2023	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet inzake de organisatie van de gezondheidsdiensten wat betreft het beheer van de lijst van patiënten, waarbij de continuïteit van de eerstelijnszorg wordt gewaarborgd en de rechten van verpleegkundigen om geneesmiddelen voor te schrijven aan patiënten worden uitgebreid.
109	6.4 vernieuwing van de governance op het gebied van e-gezondheidszorg	Mijlpaal	Goedkeuring van het governancekader voor e-gezondheidszorg en de routekaart voor de uitvoering ervan	Goedkeuring van het voorstel inzake het governancekader voor e-gezondheidszorg en de routekaart voor de uitvoering ervan door de stuurgroep van het „Eesti Tervise IKT juhtimise raamistik”				Q2	2023	Goedkeuring van het voorstel inzake het governancekader en de routekaart voor de uitvoering, waarmee het governancekader voor e-gezondheid en de coördinatie van de ontwikkeling van e-gezondheidsdiensten worden geactualiseerd.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
110	6.5 capaciteitsopbouw voor multifunctionele medische helikopters	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor multifunctionele medische helikoptercapaciteiten	Gunning van overheidsopdrachten				Q4	2023	Contracten ondertekend door de Estse politie en grenswacht voor de aankoop van medische noodhelikopters en voor de bouw van lucht- en landingsplaatsen voor de helikopterdienst van een ambulance. Voor de aankoop van de speciale helikopters moet worden gezocht naar de beste technologie waarmee kan worden voldaan aan de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).
111	6.5 capaciteitsopbouw voor multifunctionele medische helikopters	Streefdoel	Ontvangst van helikopters		Aantal helikopters	0	2	Q1	2025	Levering van twee helikopters aanvaard door de Estse Raad van politie en grenswacht
112	6.5 capaciteitsopbouw voor multifunctionele medische helikopters	Streefdoel	Voltooiing van gebouwde of geëxpandeerde luchtmachtbases		Aantal helikopterbases	0	2	Q2	2026	Twee helikoptervliegbases/landingsplaatsen moeten worden gebouwd/uitgebreid en gebruiksklaar zijn, zoals blijkt uit de formele aanvaarding van de nakoming van de overeenkomst door de Estse politie- en grenswacht.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
113	6.6 arbeidsmarktmaatregelen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het Besluit van de minister van Volksgezondheid en Arbeid tot versterking van de regeling „Mijn eerste baan”	Inwerkingtreding van het besluit van de minister van Volksgezondheid en Arbeid				Q1	2022	Inwerkingtreding van het Besluit van de minister van Volksgezondheid en Arbeid waarin de kenmerken van de regeling en de voorwaarden voor de uitvoering ervan worden vastgesteld, met inbegrip van financiering en doelgroep. Het doel van de regeling is jongeren zonder werkervaring of met weinig werkervaring in staat te stellen werkervaring op te doen en hun vaardigheden te verbeteren om aan de arbeidsmarkt deel te nemen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
114	6.6 — arbeidsmarktmaatregelen nemen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen	Mijlpaal	Actieplan jongerengarantie	Goedkeuring van het versterkte actieplan voor de jongerengarantie door de regering				Q2	2022	De regering stelt een gewijzigd actieplan voor de jongerengarantie vast ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren. Dit actieplan: - maatregelen omvatten om de vaardigheden van jongeren te verbeteren; - maatregelen vast te stellen om jeugdwerkloosheid te voorkomen en aan te pakken, met inbegrip van het bereiken en voorkomen van NEET-situaties - vaststellen van de belangrijkste partijen en hun rol bij het voorkomen en aanpakken van jeugdwerkloosheid.
115	6.6 — arbeidsmarktmaatregelen nemen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen	Streefdoel	Aantal jongeren dat deelneemt aan de regeling „Mijn eerste baan”		Aantal deelnemers	0	3178	Q4	2025	Ten minste 3 178 jongeren tussen 16 en 29 jaar hebben deelgenomen aan de regeling „Mijn eerste baan” (cumulatief aantal nieuwkomers).

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
116	6.7 Verlenging van werkloosheidsuitkeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Werkloosheidswet en de Werkloosheidswet	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen				Q2	2023	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet die voorzien in een permanent mechanisme om de verlenging van de duur van werkloosheidsuitkeringen met 60 dagen te activeren, met name wanneer het geregistreerde werkloosheidspercentage de niet-versnellende inflatie/loonsom van de werkloosheid met een aanzienlijke marge overschrijdt. Het mechanisme van verlenging en de marge, die niet meer dan 2 % mag bedragen, worden in overleg met de sociale partners overeengekomen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
117	6.8 Langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Wet op de sociale zekerheid	Inwerkingtredin g van wetswijzigingen				Q2	2022	Inwerkingtreding van wetswijzigingen in de wet op de sociale bijstand, waarin het begrip langdurige zorg wordt vastgelegd en lokale autoriteiten worden verplicht rekening te houden met het beginsel dat een persoon zo lang mogelijk in zijn of haar woning moet kunnen wonen, in zijn gebruikelijke omgeving, met voldoende diensten van hoge kwaliteit.
118	6.8 Langdurige zorg	Mijlpaal	Actieplan voor een geïntegreerd zorgmodel	Goedkeuring van het actieplan				Q4	2022	Het ministerie van Sociale Zaken stelt een actieplan vast dat voorziet in de invoering van een geïntegreerd zorgmodel in heel Estland en in de rol en verantwoordelijkheden van de actoren die betrokken zijn bij het toekomstige financieringsmodel van het systeem.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
119	6.8 Langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het besluit van de minister van Sociale Bescherming	Inwerkingtredin g van het besluit van de minister van Sociale Bescherming				Q4	2024	In het Besluit van de minister van Sociale Bescherming worden het ontwerp en de kenmerken van de diensten van lokale overheden ten behoeve van mensen met een geringere zorgbehoefte, alsmede de voorwaarden voor de uitvoering ervan, vastgesteld. Het omvat met name investeringen en de ontwikkeling van diensten door lokale overheden om zelfstandig te leven voor ouderen met een lagere zorgbehoefte en personen met een handicap ter ondersteuning van zelfstandig wonen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
120	6.8 Langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen van het systeem ter ondersteuning van kinderen met hoge zorgbehoeften	Inwerkingtredin g van de wetswijzigingen				Q1	2025	Inwerkingtreding van wetswijzigingen die voorzien in de modernisering en integratie van diensten voor kinderen met een hogere zorgbehoefte. Met name, - diensten op het gebied van gezondheid, onderwijs, sociale bescherming en werkgelegenheid worden geïntegreerd om gezinnen die onder zorglasten staan, op omvattende wijze te ondersteunen, en — het huidige ondersteuningssysteem wordt vereenvoudigd en de beoordeling van zorgbehoeften wordt geconsolideerd zodat ouders een veilig contactpunt hebben voor eerste advies en ondersteuning.
121	6.9 Verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen	Mijlpaal	Goedkeuring van het Welzijnsontwikke lingsplan 2023-2030 door de regering	Goedkeuring van het welzijnsplan				Q1	2024	Het plan schetst de maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
122	6.9 Verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen	Mijlpaal	Digitaal instrument voor loonkloof tussen mannen en vrouwen	Ontwikkeling van een prototype van een instrument voor loonkloof tussen mannen en vrouwen				Q4	2022	Er wordt een prototype van een instrument voor loonkloof tussen mannen en vrouwen voor werkgevers ontwikkeld met als doel hen gegevens en informatie te verstrekken over de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de mogelijke redenen daarvoor in hun organisaties, en zo de besluitvorming met kennis van zaken te ondersteunen en doeltreffende maatregelen te nemen om het beginsel van gelijke beloning toe te passen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basissce-nario	Doel	Kwar-taal	Jaar	
123	6.9 Verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen	Mijlpaal	Digitaal instrument voor loonkloof tussen mannen en vrouwen	Uitrol van een digitaal instrument voor loonkloof tussen mannen en vrouwen				Q1	2024	Het digitale instrument voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen is beschikbaar voor werkgevers met als doel hen gegevens en informatie te verstrekken over de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de mogelijke redenen daarvoor in hun organisaties, en zo het nemen van geïnformeerde beslissingen te ondersteunen en doeltreffende maatregelen te nemen om het beginsel van gelijke beloning toe te passen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

G. AUDIT EN CONTROLE

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Het doel van de hervorming is het rechtskader vast te stellen voor de uitvoering en monitoring van het plan voor herstel en veerkracht. Daarin worden de rollen van de betrokken overheidsinstanties bij de uitvoering van het plan en de wijze waarop deze hun taken uitvoeren, vastgesteld.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatief tijdschema voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
124	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsverordening betreffende het rechtskader voor de uitvoering van en het toezicht op het plan voor herstel en veerkracht van Estland.	Inwerkingtreding van overheidsregulering				Q4	2021	Inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van het rechtskader voor de uitvoering van en het toezicht op het plan voor herstel en veerkracht van Estland vóór de indiening van het eerste betalingsverzoek. In de verordening worden ten minste de autoriteiten omschreven die betrokken zijn bij de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht van Estland en hun taken, met inbegrip van de taken van het ministerie van Financiën, de sectorale ministeries en het nationaal gemeenschappelijk dienstencentrum.

2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht van Estland worden geraamd op 982 490 000 EUR.

DEEL 2: FINANCIËLE STEUN

1. Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
23	2.1. Groene transitie van ondernemingen	Mijlpaal	Oprichting van een taskforce voor een groene transitie om de groene transitie uit te voeren en te monitoren
28	2.3. Programma's voor de ontwikkeling van groene technologie	Mijlpaal	Oprichting van een werkgroep voor het plannen en opzetten van het ontwikkelingsprogramma
37	2.6. Groen Fonds	Mijlpaal	Ondertekening van een overeenkomst tussen het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en SmartCap
38	2.6. Groen Fonds	Mijlpaal	Goedkeuring van het investeringsbeleidsdocument door SmartCap
44	3.1. Oprichting en ontwikkeling van een kenniscentrum voor gegevensbeheer en open data	Mijlpaal	Instelling van een gegevensbeheersteam bij het Bureau voor de Statistiek, het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en de Autoriteit voor het informatiesysteem van de staat
70	4.4. De groene transitie in de energiesector stimuleren	Mijlpaal	Regeringsbesluit over investeringen die nodig zijn om de aan defensie gerelateerde hoogtebeperkingen op windparken te verlichten

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
71	4.4. De groene transitie in de energiesector stimuleren	Mijlpaal	Goedkeuring van het besluit van de regering over de start van het voorbereidingsproces van het nationale ontwikkelingsplan voor de energiesector, de aanwijzing van de verantwoordelijken en termijnen
74	4.5. Programma ter versterking van het elektriciteitsnet om de productiecapaciteit voor hernieuwbare energie te vergroten en zich aan te passen aan de klimaatverandering (zoals bescherming tegen stormen)	Mijlpaal	Ondertekening van het medefinancieringscontract voor netwerkinvesteringen met de transmissiesysteembeheerder
81	5.1. Inzet van veilige, groene, concurrerende, op behoeften gebaseerde en duurzame vervoers- en energie-infrastructuur	Mijlpaal	Goedkeuring van het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035 door de regering
86	5.3. Bouw van de multimodale terminal voor spoorvervoer in Tallinn	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor de bouw van het multimodale spoorstaafterminalgebouw in Tallinn
89	5.4. Aanleg van de tramlijn van de oude haven van Tallinn	Mijlpaal	Voltooiing van het ontwerp van het project voor de bouw van tramwegen
99	6.2. Oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de medische campus Noord-Estland
106	6.3. Versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van de regering tot wijziging van de lijst van gezondheidsdiensten van het Estse ziekenfonds inzake toegang tot gespecialiseerde medische zorg
107	6.3. Versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van het decreet van de regering tot wijziging van de lijst van gezondheidsdiensten van het Estse ziekteverzekeringsfonds en diensten van huisartsen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
113	6.6. Arbeidsmarktmaatregelen nemen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het Besluit van de minister van Volksgezondheid en Arbeid tot versterking van de regeling „Mijn eerste baan”
124	Audit en controle	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsverordening betreffende het rechtskader voor de uitvoering van en het toezicht op het plan voor herstel en veerkracht van Estland.
		Bedrag van de tranche	145 394 882 EUR

Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
1	1.1. Digitale transformatie in ondernemingen	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen met gunningscriteria en toekenningsvoorwaarden
11	1.4. Hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving waarin de voorwaarden voor steun voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden zijn vastgelegd
16	1.5.1. Ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten — Landen- en regionale strategieën	Mijlpaal	Voorbereiding van de ontwikkeling van strategieën
19	1.5.2. Ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten — Innovatieve bedrijfscentra op belangrijke exportmarkten	Mijlpaal	Voorbereidende analyse ter bepaling van de inhoud en de locaties van bedrijfscentra
21	1.5.3. Ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten — Wereldwijde effectgroepen voor e-export en virtuele fasen	Mijlpaal	Oprichting van impactgroepen en selectie van bestemmingen voor wereldwijde digitale missies
25	2.2. Groene vaardigheden ter ondersteuning van de groene transitie van ondernemingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving waarin de voorwaarden voor steun voor de ontwikkeling van groene vaardigheden zijn vastgelegd
32	2.4. Modernisering van de bedrijfsmodellen van productiebedrijven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van de subsidie
34	2.5. Toepassing van hulpbronnenefficiënte groene technologieën	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen voor subsidies
51	3.4. Tuurprogramma Bürokratt (nationaal virtual assistentie-platform en ecosysteem)	Streefdoel	Toegang tot digitale overheidsdiensten via het virtuele assistentieplatform
54	3.5. Herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Mijlpaal	Ontwikkeling van centraal geleverde/gedeelde IT-basisdiensten
65	4.2. Steun voor de renovatie van appartementengebouwen	Mijlpaal	Publicatie van oproepen tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de renovatie van woningen
68	4.3. Steun voor de renovatie van kleine woongebouwen	Mijlpaal	Gepubliceerde oproepen tot het indienen van renovatiesubsidies

84	5.2. Aanleg van een gedeelte van de spoorweg Tallinn-Rohuküla	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van een spoorweg op de trajecten Turba-Ellamaa en Ellamaa-Risti
90	5.4. Aanleg van de tramlijn van de oude haven van Tallinn	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor werken
114	6.6. Arbeidsmarktmaatregelen nemen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen	Mijlpaal	Actieplan jongerengarantie
117	6.8. Langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Wet op de sociale zekerheid
		Bedrag van de tranche	145 394 882 EUR

Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
7	1.3. Ontwikkeling van digitale vrachtbrieven	Streefdoel	ontwikkeling van eFTI-platformen (electronic Freight Transport Information)
24	2.1. Groene transitie van ondernemingen	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan voor de circulaire economie door de taskforce groene transitie
41	2.7. Kansen scheppen voor de invoering van groene waterstoftechnologieën op basis van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de steun
47	3.2. Ontwikkeling van evenementendiensten en proactieve digitale overheidsdiensten voor particulieren	Streefdoel	Lancering van persoonlijke levensevenementendiensten en/of proactieve diensten
49	3.3. Ontwikkeling van evenementendiensten en digitale toegangspoort voor ondernemers	Streefdoel	Uitrol van IT-ontwikkelingen die bijdragen tot de implementatie van zakelijke evenementendiensten en toegangspoort
63	4.1. Bevordering van energie-efficiëntie	Mijlpaal	Sluiting van de samenwerkingsovereenkomst met voorwaarden voor samenwerking tussen SA Kredex/Enterprise Estonia en county Development Centres
76	4.6. Programma ter bevordering van de energieproductie in industriegebieden	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten ter bevordering van de energieproductie op industriële locaties
78	4.7. Proefprogramma voor energieopslag	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor een proefprogramma voor energieopslag
82	5.1. Inzet van veilige, groene, concurrerende, op behoeften gebaseerde en duurzame vervoers- en energie-infrastructuur	Mijlpaal	Goedkeuring van het uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van groen duurzaam openbaar vervoer van het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035
92	5.5. Investeringen van gemeenten in fiets- en looppaden	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor subsidies
95	6.1. Een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Mijlpaal	Goedkeuring van het strategisch kader voor het aanpakken van tekorten aan gezondheidswerkers

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
96	6.1. Een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het Besluit van de minister van Volksgezondheid, Arbeid en Volksgezondheid houdende wijziging van het vergoedingssysteem voor artsen, verpleegkundigen en apothekers
108	6.3. Versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake de organisatie van de gezondheidsdiensten
109	6.4. Vernieuwing van de governance op het gebied van e-gezondheidszorg	Mijlpaal	Goedkeuring van het governancekader voor e-gezondheidszorg en de routekaart voor de uitvoering ervan
116	6.7. Verlenging van de duur van werkloosheidsuitkeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Werkloosheidswet en de Werkloosheidswet
118	6.8. Langdurige zorg	Mijlpaal	Actieplan voor een geïntegreerd zorgmodel
122	6.9. Verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen	Mijlpaal	Digitaal instrument voor loonkloof tussen mannen en vrouwen
		Bedrag van de tranche	145 394 882 EUR

Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
2	1.1. Digitale transformatie in ondernemingen	Streefdoel	Toekenning van subsidies
12	1.4. Hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Streefdoel	Inschrijving voor opleidingsactiviteiten
14	1.4. Hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Streefdoel	Aantal bij- en omscholingsmodules

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
17	1.5.1. Ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten — Landen- en regionale strategieën	Mijlpaal	Aanbesteding van studies
26	2.2. Groene vaardigheden ter ondersteuning van de groene transitie van ondernemingen	Streefdoel	Aantal bij- en omscholingsmodules
29	2.3. Programma's voor de ontwikkeling van groene technologie	Mijlpaal	Opzet van het programma voor de ontwikkeling van groene technologieën
35	2.5. Toepassing van hulpbronnenefficiënte groene technologieën	Streefdoel	Aantal naar aanleiding van de oproep tot het indienen van voorstellen gegunde contracten
55	3.5. Herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Streefdoel	Uitrol van nationale particuliere cloudinfrastructuur door overheidsinstanties
56	3.5. Herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Mijlpaal	Uitbreiding van de cloudinfrastructuur naar de gegevensambassade
61	3.8. Aanleg van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Uitrol van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit op nieuwe sites
91	5.4. Aanleg van de tramlijn van de oude haven van Tallinn	Streefdoel	Nieuwe tramlijn in bedrijf
97	6.1. Een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Streefdoel	Toelating tot de verpleegkundige opleiding
100	6.2. Oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten voor de uitgraving en voor de watervoorziening en elektriciteit, en voor de versterkte betonnen structuren van de medische campus Noord-Estland
101	6.2. Oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de medische campus Noord-Estland
110	6.5. Capaciteitsopbouw voor multifunctionele medische helikopters	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor multifunctionele medische helikoptercapaciteiten
121	6.9. Verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen	Mijlpaal	Goedkeuring van het Welzijnsontwikkelingsplan 2023-2030 door de regering
123	6.9. Verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen	Mijlpaal	Digitaal instrument voor loonkloof tussen mannen en vrouwen
		Bedrag van de tranche	145 394 882 EUR

Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
4	1.2. Ontwikkeling van e-constructie	Mijlpaal	Vaststelling van internationale normen en beste praktijken voor het gebruik van digitale technologieën in de bouw
8	1.3. Ontwikkeling van digitale vrachtbrieven	Streefdoel	ontwikkeling van de interface ECMR (elektronische vrachtbrief)
15	1.4. Hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Streefdoel	Herziening van de kwalificatienormen voor ICT-specialisten.
39	2.6. Groen Fonds	Streefdoel	Omvang van investeringen in risicokapitaalfondsen of aandelenbeleggingen in ondernemingen
42	2.7. Kansen scheppen voor de invoering van groene waterstoftechnologieën op basis van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Technologieën en apparatuur om volledige waardeketens voor groene waterstof tot stand te brengen
57	3.5. Herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Streefdoel	Migratie van kritieke systemen naar de nationale cloudinfrastructuur van de gegevensambassade
58	3.5. Herconfiguratie van digitale basisdiensten en veilige overgang naar cloudinfrastructuur	Streefdoel	Centrale veiligheidstests van de informatiesystemen van overheidsinstanties
59	3.6. Tot vaststelling van de strategische analyse van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in Estland	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en van andere wetgevende, administratieve en contractuele wijzigingen die nodig zijn voor het Centrum voor strategische analyse
64	4.1. Bevordering van energie-efficiëntie	Mijlpaal	Digitale instrumenten om de toegang tot informatie over renovatie te vergemakkelijken, met inbegrip van het visualiseren van de resultaten van de renovatie en het ramen van de renovatiekosten, zijn operationeel geworden.
66	4.2. Steun voor de renovatie van appartementengebouwen	Streefdoel	Woningen met verbeterde energieprestaties

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
69	4.3. Steun voor de renovatie van kleine woongebouwen	Streefdoel	Woningen met verbeterde energieprestaties
72	4.4. De groene transitie in de energiesector stimuleren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de relevante primaire en/of secundaire wetgeving en publicatie van richtsnoeren om de belemmeringen voor de installatie van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie en energieopslagfaciliteiten weg te nemen
85	5.2. Aanleg van een gedeelte van de spoorweg Tallinn-Rohuküla	Streefdoel	Voltooiing van nieuwe spoorweg (gereed voor verkeer)
87	5.3. Bouw van de multimodale terminal voor spoorvervoer in Tallinn	Mijlpaal	Voltooiing van de terminalpassage
94	6.1. Een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsverordening betreffende het ontwikkelingsplan van het ziekenhuisnetwerk
102	6.2. Oprichting van de medische campus Noord-Estland	Streefdoel	10 % van de omvang van het bouwcontract is nagekomen
111	6.5. Capaciteitsopbouw voor multifunctionele medische helikopters	Streefdoel	Ontvangst van helikopters
119	6.8. Langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het besluit van de minister van Sociale Bescherming
120	6.8. Langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen van het systeem ter ondersteuning van kinderen met hoge zorgbehoeften
		Bedrag van de tranche	145 394 882 EUR

Zesde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
3	1.1. Digitale transformatie in ondernemingen	Streefdoel	Toekenning van subsidies
5	1.2. Ontwikkeling van e-constructie	Mijlpaal	Beschikbaarheid van openbare diensten op het platform voor e-constructie

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
6	1.2. Ontwikkeling van e-constructie	Streefdoel	Voltooiing van ontwikkelings- en prototypingprojecten
9	1.3. Ontwikkeling van digitale vrachtbrieven	Streefdoel	Totaal aantal voltooide projecten
33	2.4. Modernisering van de bedrijfsmodellen van productiebedrijven	Streefdoel	Aantal ondersteunde projecten
45	3.1. Oprichting en ontwikkeling van een kenniscentrum voor gegevensbeheer en open data	Streefdoel	Voltooiing van projecten ter verbetering van de gegevenskwaliteit
46	3.1. Oprichting en ontwikkeling van een kenniscentrum voor gegevensbeheer en open data	Streefdoel	Publicatie van datasets op het nationale opendataportaal
48	3.2. Ontwikkeling van evenementendiensten en proactieve digitale overheidsdiensten voor particulieren	Streefdoel	Lancering van persoonlijke evenementendiensten en proactieve diensten
50	3.3. Ontwikkeling van evenementendiensten en digitale toegangspoort voor ondernemers	Streefdoel	Uitrol van IT-ontwikkelingen die bijdragen tot de implementatie van zakelijke evenementendiensten en toegangspoort
52	3.4. Tuurprogramma Bürokratt (nationaal virtual assistentie-platform en ecosysteem)	Streefdoel	Invoering van de virtuele assistent van Bürokratt in digitale openbare diensten
53	3.4. Tuurprogramma Bürokratt (nationaal virtual assistentie-platform en ecosysteem)	Streefdoel	Toegang tot digitale overheidsdiensten via het virtuele assistentieplatform
62	3.8. Aanleg van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit	Streefdoel	Uitrol van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit op nieuwe sites
73	4.4. De groene transitie in de energiesector stimuleren	Mijlpaal	Goedkeuring van het Nationale Ontwikkelingsplan van de energiesector door de regering
93	5.5. Investeringen van gemeenten in fiets- en looppaden	Streefdoel	Infrastructuur voor fiets- en wandelpaden voltooid
103	6.2. Oprichting van de medische campus Noord-Estland	Streefdoel	50 % van de omvang van het bouwcontract is nagekomen
104	6.2. Oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de uitrusting van de medische campus Noord-Estland om deze volledig operationeel te maken
115	6.6. Arbeidsmarktmaatregelen nemen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen	Streefdoel	Aantal jongeren dat deelneemt aan de regeling „Mijn eerste baan”
		Bedrag van de tranche	145 394 882 EUR

Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
10	1.3. Ontwikkeling van digitale vrachtbrieven	Mijlpaal	Evaluatie achteraf van de ontwikkeling en invoering van de digitale vrachtbrieven
13	1.4. Hervorming van vaardigheden voor de digitale transformatie van bedrijven	Streefdoel	Voltooiing van opleidingsactiviteiten
18	1.5.1. Ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten — Landen- en regionale strategieën	Streefdoel	Aantal landen- en regionale exportstrategieën
20	1.5.2. Ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten — Innovatieve bedrijfscentra op belangrijke exportmarkten	Streefdoel	Aantal geopende bedrijfscentra
22	1.5.3. Ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen op buitenlandse markten — Wereldwijde effectgroepen voor e-export en virtuele fasen	Streefdoel	Aantal door de mondiale impactgroepen uitgevoerde missies en aantal grote evenementen waarin Estland was vertegenwoordigd in „virtuele fasen”
27	2.2. Groene vaardigheden ter ondersteuning van de groene transitie van ondernemingen	Streefdoel	Mensen die deelnemen aan bij- en omscholingsprogramma’s
30	2.3. Programma’s voor de ontwikkeling van groene technologie	Streefdoel	Aantal clusters dat in het kader van het programma voor de ontwikkeling van groene technologie wordt ondersteund
31	2.3. Programma’s voor de ontwikkeling van groene technologie	Streefdoel	Aantal start-ups dat wordt ondersteund via het programma voor de ontwikkeling van groene technologie en dat particuliere investeringen heeft ontvangen
36	2.5. Toepassing van hulpbronnenefficiënte groene technologieën	Streefdoel	Aantal voltooide projecten
40	2.6. Groen Fonds	Streefdoel	Omvang van investeringen in risicokapitaalfondsen of aandelenbeleggingen in ondernemingen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
43	2.7. Kansen scheppen voor de invoering van groene waterstoftechnologieën op basis van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Subsidies voor op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde groene waterstoftechnologieën ten belope van ten minste 49,49 miljoen EUR
60	3.7. Informatiesysteem voor realtime strategische analyse van witwassen en terrorismefinanciering	Mijlpaal	Ontwikkeling van het nieuwe real-time ICT-analysesysteem voor het Centrum voor strategische analyse en levering aan de financiële-inlichtingeneenheid
67	4.2. Steun voor de renovatie van appartementengebouwen	Streefdoel	Geraamde jaarlijkse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
75	4.5. Programma ter versterking van het elektriciteitsnet om de productiecapaciteit voor hernieuwbare energie te vergroten en zich aan te passen aan de klimaatverandering (zoals bescherming tegen stormen)	Streefdoel	Extra capaciteit voor de aansluiting van hernieuwbare energie via investeringen in het transmissienetwerk
77	4.6. Programma ter bevordering van de energieproductie in industriegebieden	Streefdoel	Extra aansluitcapaciteit voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op of nabij industrieterreinen die op het net zijn aangesloten
79	4.7. Proefprogramma voor energieopslag	Streefdoel	Extra capaciteit voor warmteopslag als gevolg van investeringssteun
80	4.7. Proefprogramma voor energieopslag	Streefdoel	Extra capaciteit voor elektriciteitsopslag als gevolg van investeringssteun
83	5.1. Inzet van veilige, groene, concurrerende, op behoeften gebaseerde en duurzame vervoers- en energie-infrastructuur	Mijlpaal	Uitvoering van het vervoer- en mobiliteitsplan 2021-2035
88	5.3. Bouw van de multimodale terminal voor spoorvervoer in Tallinn	Mijlpaal	Voltooiing van het nieuwe spoorwegstation
98	6.1. Een ingrijpende wijziging in de organisatie van de gezondheidszorg in Estland	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de ministeriële regeling tot wijziging van de overeenkomst tussen het ministerie van Sociale Zaken en de Universiteit van Tartu over het tekort aan artsen in bepaalde specialisaties

Volgnum-mer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
105	6.2. Oprichting van de medische campus Noord-Estland	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden
112	6.5. Capaciteitsopbouw voor multifunctionele medische helikopters	Streefdoel	Voltooiing van gebouwde of geëxpandeerde luchtmachtbases
		Bedrag van de tranche	96 929 921 EUR

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht

De monitoring en uitvoering van het Estse plan voor herstel en veerkracht vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

Het ministerie van Financiën als het leidende ministerie en het nationaal gemeenschappelijk dienstencentrum zorgen voor de algemene coördinatie, monitoring en uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht. Het nationaal gemeenschappelijk dienstencentrum voert de functies van de beheersautoriteit uit. De afdeling Begroting van het ministerie van Financiën, in samenwerking met het gemeenschappelijk Staatsdienstencentrum, voert de taken in verband met monitoring en evaluatie uit.

De sectorale ministeries en agentschappen vervullen de hun toegewezen verantwoordelijkheden in verband met de uitvoering van het plan. Hun diensten ondersteunen ook het toezicht op de voortgang van de projecten die onder hun bevoegdheid vallen en onderhouden nauwe samenwerking met het Overheidsdienstencentrum en het ministerie van Financiën. Daartoe wordt het bestaande operationele systeem van de structuurfondsen (SFOS) gebruikt om alle gegevens met betrekking tot de uitvoering en monitoring van het plan te registreren.

De afdeling Financiële controle van het ministerie van Financiën, de auditautoriteit, verricht regelmatig audits van de ingestelde beheers- en controlesystemen. Zij stelt ook een samenvatting op van de verrichte audits voor betalingsverzoeken. De auditautoriteit is ook gastheer van de dienst coördinatie fraudebestrijding.

Alle nationale en externe bronnen worden samen in sectorspecifieke programma's opgenomen, zodat de sectorale financiering op transparante wijze kan worden gemonitord en risico's kunnen worden geïdentificeerd en dubbele financiering kan worden voorkomen.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Het nationaal gemeenschappelijk dienstencentrum is als beheersautoriteit verantwoordelijk voor het indienen van betalingsverzoeken bij de Europese Commissie en voor het opstellen van de beheersverklaring waarmee het bevestigt dat de middelen voor het beoogde doel zijn gebruikt, dat de informatie volledig, nauwkeurig en betrouwbaar is en dat het controlesysteem de nodige

zekerheid biedt. Daarnaast wordt toezicht en evaluatie ook verzorgd door het ministerie van Financiën, in samenwerking met het door de staat Shared Service Center.

Gegevens met betrekking tot de uitvoering en monitoring van het plan worden opgeslagen in het bestaande geïntegreerde informatiesysteem, het operationeel systeem van de structuurfondsen (SFOS). De SFOS is aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2021/241 inzake gegevensverzameling, voortgangsverslagen en betalingsverzoeken, met inbegrip van het verzamelen van indicatoren en andere informatie die nodig is om de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen aan te tonen en te rapporteren. De SFOS wordt gebruikt door alle bij de uitvoering van het plan betrokken actoren. De informatie in de SFOS wordt voortdurend bijgewerkt over de voortgang en de resultaten van het plan, met inbegrip van geconstateerde tekortkomingen en alle genomen corrigerende maatregelen.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Estland na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. Estland zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de juiste motivering van het betalingsverzoek staven, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.