Rada
Evropské unie

Brusel 9. října 2023
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2023/0335(NLE)

13351/23
ADD 1 REV 1

ECOFIN 921
FIN 952
UEM 255

POZNÁMKA

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Delegace
Předmět:	Revidovaná PŘÍLOHA návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí EU (ST 10149/2021, ST 10149/2021 ADD 1) ze dne 6. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Portugalska

Delegace naleznou připojenou výše uvedenou revidovanou přílohu pozměňujícího prováděcího rozhodnutí Rady na základě návrhu Komise COM(2023) 555 final.

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1. Popis reforem a investic

A. SLOŽKA 1: Národní zdravotní služba

Tato složka portugalského plánu pro oživení a odolnost řeší několik výzev, kterým portugalský systém zdravotní péče v současné době čelí, pokud jde o současné a vyvíjející se potřeby zdravotní péče a související náklady. Za prvé, nepříznivé demografické trendy Portugalska, které se vyznačují zrychleným stárnutím a následnými potřebami dlouhodobé péče, se shodují s měnícími se vzorci nemocí, rostoucí zátěží chronickými a degenerativními onemocněními, jakož i multimorbiditou, postupně roste. Za druhé, v Portugalsku stále existuje značná úmrtnost, které je možné předejít, a relativně nízký počet let života prožitých ve zdraví ve věku 65 let. Za třetí, existuje prostor pro větší zaměření na podporu zdraví a prevenci nemocí v kombinaci s řešením roztříštěnosti služeb zdravotní péče a nedostatků v přístupu ke zdravotní péči. Za čtvrté, přímé platby za zdravotní péči patří k nejvyšším v EU a nahlášená finanční zátěž zdravotní péče je poměrně vysoká. Portugalská národní zdravotní služba se již řadu let potýká s obtížnou finanční situací. Portugalsko má zejména historii opakovaného záchrany veřejných nemocnic ze strany vlády, které se nepodařilo zabránit systematickému cyklu zadluženosti nemocnic, což mělo dominový efekt na vztahy mezi dodavatelským řetězcem.

Hlavním cílem této složky je posílit schopnost reakce portugalské národní zdravotní služby s cílem reagovat na demografické a epidemiologické změny v zemi, na terapeutické a technologické inovace a na trend rostoucí poptávky po zdravotní péči a souvisejících nákladů. Za tímto účelem je cílem složky posílit klíčovou úlohu služeb primární zdravotní péče v rámci celkové architektury národní zdravotní služby, rozšířit služby dlouhodobé a péče o duševní zdraví a zvýšit účinnost dokončením reformy modelu řízení veřejných nemocnic a urychlením digitalizace služeb zdravotní péče.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země o posílení celkové kontroly výdajů, nákladové efektivnosti a přiměřeného sestavování rozpočtu se zaměřením na trvalé snížení nedoplatků v nemocnicích (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019), jakož i doporučení pro jednotlivé země o posílení odolnosti systému zdravotní péče a zajištění rovného přístupu ke kvalitní zdravotní a dlouhodobé péči (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2020). Tato složka rovněž přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země s cílem zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma RE-r01: Reforma primární zdravotní péče

Zastřešujícím cílem reformy je posílit klíčovou úlohu služeb primární zdravotní péče při reakci na zdravotní potřeby obyvatelstva v rámci celkové struktury národní zdravotní služby. Za tímto účelem se reforma zaměřuje na šest priorit: i) prohloubení kapacity screeningu a včasné diagnostiky, zejména nejčastějších patologií; posílení schopnosti primární péče reagovat vytvořením proaktivnějších zdravotnických středisek s rozšířeným portfoliem služeb a oblastmi intervence, jakož i integrovanějšími s jinými úrovněmi péče, přizpůsobením procesů individuálním charakteristikám každého uživatele a souvisejícím životním podmínkám, snížením vysoké proměnlivosti klinických postupů (včetně předepisování ambulantních léků), zlepšením klinického doporučení mezi různými úrovněmi zdravotní péče a snahou o zvýšení efektivity omezením zdvojování služeb nebo poskytování neúčinné, nedostatečné nebo nízké péče; odstranění regionálních a místních asymetrií, pokud jde o zařízení a vybavení dostupné v rámci služeb primární zdravotní péče; podpora komunitních reakcí a vytváření podpůrných programů pro uživatele a jejich rodiny, do nichž budou lépe zapojeni občané a komunity, mimo jiné dokončením přenesení odpovědnosti v oblasti zdraví z ústřední veřejné správy na místní orgány; v) zlepšování dovedností zdravotnických pracovníků, posilování multidisciplinární týmové práce a zvyšování počtu odborníků, včetně odborníků; a vi) realizace digitální transformace národní zdravotní služby a využití jejího potenciálu k modernizaci a zjednodušení využívání služeb zdravotní péče. Tato reforma přitom poskytne lepší rámcové podmínky pro související investice do služeb primární zdravotní péče.

Reforma spočívá v provádění několika legislativních a regulačních opatření s cílem: rozšíření odpovědnosti a rozsahu zásahů skupin zdravotních středisek, jakož i typologie funkčních jednotek, které je tvoří; přezkum právního režimu pro organizaci a fungování funkčních jednotek, jakož i systému pobídek, které mají být poskytnuty prvkům, které je tvoří; vývoj nástroje pro stratifikaci rizik na podporu klinického řízení ve funkčních jednotkách skupin zdravotních středisek; a iv) dokončení přenesení odpovědnosti v oblasti zdraví z ústřední správy na obce.

Milník a cíle související s prováděním reformy budou dokončeny do 31. prosince 2023.

Reforma RE-r02: Reforma duševního zdraví

Zastřešujícím cílem této reformy je zlepšit duševní zdraví v Portugalsku. Za tímto účelem je reforma strukturována podle pěti intervenčních os: deinstitucionalizace pacientů žijících v psychiatrických nemocnicích nebo v institucích sociálního sektoru; dokončení celostátního pokrytí místních služeb v oblasti duševního zdraví v oblasti lůžkové, ambulantní a komunitní péče; rozšíření vnitrostátní sítě integrované pokračující péče se zaměřením na duševní zdraví; reorganizace forenzních psychiatrických služeb; a v) provádění regionálních zdravotních plánů pro demenci.

Reforma konkrétně spočívá v přezkumu stávajícího právního rámce pro duševní zdraví, který stanoví obecné zásady politiky v oblasti duševního zdraví v Portugalsku a upravuje povinnou internaci osob s psychickými poruchami, a legislativního nařízení o duševním zdraví, které stanoví hlavní zásady organizace, řízení a hodnocení služeb v oblasti duševního zdraví. V těchto právních

předpisech se mimo jiné zavedou tyto změny: začlenění zásad Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením do právních předpisů; a ii) zvýšení autonomie a řádného řízení místních služeb v oblasti duševního zdraví vytvořením středisek integrované odpovědnosti. Tato reforma přitom poskytne lepší rámcové podmínky pro související investice do služeb péče o duševní zdraví.

Milníky týkající se provádění reformy se dokončí do 31. března 2023.

Reforma RE-r03: Dokončení reformy modelu řízení veřejných nemocnic

Zastřešujícím cílem reformy je zvýšit účinnost nemocnic Národní zdravotní služby. Za tímto účelem se zaměřuje na: reforma organizace a vnitřního řízení veřejných nemocnic; restrukturalizace nemocniční sítě podle plánování kapacity, pokud jde o poptávku po službách a nabídku lidských zdrojů a infrastruktury; zlepšení propojení s ostatními prvky národní zdravotní služby, zejména s primárními a psychickými zdravotnickými službami, jakož i s paliativními a integrovanými sítěmi nepřetržité péče; zapojení zdravotnických pracovníků a zprostředkujících struktur do řízení veřejných nemocnic; a v) zaměření reakcí na skutečné potřeby občanů v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek.

Objektivní měřítka pro hodnocení výkonnosti vedoucích nemocnic jsou obsažena ve smlouvách o správě, které hodnotí kvalitu služeb i finanční situaci veřejných nemocnic. To přispěje k zajištění souladu s prioritami vlády v oblasti zdravotní politiky a k předvídatelnějšímu řízení nemocničních zdrojů, přičemž autonomie bude kombinována s posíleným monitorováním a odpovědností. Provádění přepracovaných smluv o správě musí být postupné a prioritizováno podle úrovně účinnosti, rozměru a zeměpisného rozložení veřejných nemocnic. Dále je třeba posílit monitorovací úlohu ministerstva zdravotnictví a ministerstva financí s cílem zajistit integrovaný a soudržný přístup k posuzování výkonnosti nemocnic a včasné nápravě odchylek od schválených rozpočtů.

Kromě toho se posílí centralizovaný nákup s cílem dosáhnout dalších úspor účinnosti, zejména řešením doporučení vyplývajících z nedávného nezávislého hodnocení. Zejména je třeba rozšířit centralizované nákupy na zdravotnické vybavení a prostředky. Dále se plánuje zlepšení vnitřního řízení veřejných nemocnic, zejména vytvořením středisek integrované odpovědnosti a zavedením systémů odměňování založených na výkonnosti, které se vztahují na jednotky přidružené k těmto střediskům. V souvislosti s tím vstoupí v platnost úplný režim vyhrazení pro národní zdravotní službu pro zdravotnické pracovníky.

Opatření dále zahrnuje iniciativy zaměřené na přepracování sítě nemocnic s cílem zajistit lepší propojení mezi jednotlivými službami. Zejména by měly být dále rozvíjeny reakce na domácí hospitalizaci s cílem poskytovat nemocniční péči v domově pacienta, a to v úzkém spojení se službami primární zdravotní péče, vnitrostátní sítí integrovaných služeb nepřetržité péče, sociálním sektorem a místními komunitami. Kromě toho je třeba posílit laboratorní kapacitu Národní zdravotní služby pro diagnostiku infekčních onemocnění a zvýšit její kapacitu pro intenzivní lékařskou péči.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice RE-C01-i01: Služby primární zdravotní péče s větším počtem odpovědí

Cílem této investice je rozšířit služby primární zdravotní péče a posílit klíčovou úlohu služeb primární zdravotní péče při reakci na zdravotní potřeby obyvatelstva v rámci celkové architektury národní zdravotní služby. Investice vycházejí z reformy služeb primární zdravotní péče.

Investice zahrnují tyto iniciativy:

- Za prvé, několik dílčích investic zlepší přístup ke službám primární zdravotní péče, jejich kvalitu a účinnost, čímž přispěje k dokončení vnitrostátního pokrytí screeningovými programy a posílí kapacitu pro včasnou diagnostiku. K nim patří: rozšíření screeningu rakoviny na všechna zdravotnická střediska, včetně rakoviny tlustého střeva a konečníku a děložního čípku; rozšíření screeningu diabetické retinopatie na všechna zdravotní střediska; III) poskytnout všem zdravotním střediskům schopnost měřit C-reaktivní bílkoviny; vybavení skupin zdravotních středisek spirometry pro včasnou diagnózu,

sledování a léčbu astmatu, chronického obstrukčního plicního onemocnění a kouření; poskytování zdravotnických zařízení a ambulantního sledování krevního tlaku; rozšíření diabetických návštěv na všechny skupiny zdravotních středisek; přijetí individuálních plánů péče o komplexní a multimorbidní pacienty; VIII) definování referenčních protokolů v nejžádanějších oblastech péče, konkrétně oftalmologie, otorhinolárníngologie, ortopedika a urologie; a ix) dokončení integrovaného informačního systému, který usnadní předávání pacientů mezi úrovněmi zdravotní péče.

- Za druhé, další dílčí investice se zaměří na rozšíření oblastí intervence skupin zdravotnických středisek, čímž se zvýší schopnost reakce této úrovně zdravotní péče a posílí nabídku lékařských specialit posílením specializované a týmové práce ve zdravotnických jednotkách. Tyto podrobné informace zahrnují: i) zřizování zubařských úřadů ve zdravotnických střediscích; vytvoření integrovaných diagnostických středisek (včetně alespoň rentgenových a klinických analýz) ve skupinách zdravotních středisek; vytvoření rehabilitačních služeb ve zdravotnických střediscích (přiměřené fyzické prostory a rehabilitace, multidisciplinární a interdisciplinární týmy); poskytnout všem zdravotním střediskům vybavení (nouzový sáček, defibrilátor a monitor životně důležitých znaků) pro kvalifikovanou reakci na mimořádné události (základní životní podpora); a v) posílení dynamiky programu s cílem omezit nedostatečné využívání pohotovostních zdravotnických služeb a/nebo jim lze předcházet.

- Za třetí, další dílčí investice zajistí modernizaci zařízení a vybavení zdravotnických středisek, zvýšení energetické účinnosti, zajištění podmínek přístupnosti, kvality, pohodlí a bezpečnosti pro pacienty a odborníky a jejich přizpůsobení novým modelům poskytování zdravotní péče. Podrobně zahrnují mimo jiné: i) výstavba 124 nových zdravotnických středisek; renovace nebo přizpůsobení 347 zdravotnických zařízení s cílem zvýšit energetickou účinnost, splnit pohotovostní plány a zajistit přístupnost, hygienickou bezpečnost a pohodlí; a iii) modernizace zdravotnického vybavení.

- Za čtvrté, další dílčí investice se zaměří na posílení lokálních reakcí se zaměřením na domácí a komunitní péči, na zásahy do nejrizikovějších skupin obyvatelstva a na podporu deinstitucionalizace a ambulantní péče. Tyto podrobné informace zahrnují: poskytování elektrických vozidel zdravotnickým střediskům na podporu domácí péče; rozšíření počtu mobilních jednotek na regiony s nízkou hustotou obyvatelstva; poskytování technických podmínek zdravotním střediskům pro telekonzultace a telemonitorování chronických onemocnění, například v případě srdečního selhání; posílení komunitních pečovatelských jednotek a týmů integrované pokračující péče; vytvoření komunitních týmů na podporu paliativní péče ve skupinách zdravotnických středisek; a vi) vytváření psychosociálních intervenčních programů pro běžné duševní nemoci (deprese a úzkost) ve skupinách zdravotních středisek.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-C01-i02: Národní síť integrované nepřetržité péče a národní síť paliativní péče

Cílem investice je rozšířit vnitrostátní sítě paliativní a integrované pokračující péče, pokud jde o ambulantní i ambulantní léčbu, jakož i domácí péči. Investice je podpořena reformou národní strategie pro začleňování osob se zdravotním postižením, která je představena ve složce 3 o sociálních reakcích a je součástí portugalské strategie deinstitucionalizace a celkové snahy o řešení nepříznivých demografických trendů, kterým země čelí.

Investice sestává ze strukturovaného a odstupňovaného programu s cílem poskytovat finanční podporu navrhovatelům z veřejného, sociálního nebo soukromého sektoru s cílem: i) rozšířit vnitrostátní síť integrované pokračující péče o 5500 lůžek (ve stávajících nebo nových jednotkách); vytvořit 20denní jednotky na podporu samostatnosti s cílem monitorovat 500 ambulantních pacientů; zřízení 50 domácích týmů integrované nepřetržité péče s cílem reagovat na 1000 pacientů doma (včetně vybavení a elektrických vozidel); IV) rozšířit integrované reakce v oblasti péče o duševní zdraví na 1000 míst, v 50 rezidencích a sociálně-profesních jednotkách (podpora vytváření nových reakcí nebo rozšíření stávajících reakcí); v) vytvořit až 100 míst z 10 domácích podpůrných týmů v oblasti duševního zdraví (podpora pro získání nezbytných materiálních zdrojů a elektrických vozidel pro činnost týmů); VI) rozšířit národní síť paliativní péče o 20 nemocničních jednotek paliativní péče s nízkou složitostí, aby bylo možné reagovat na 400 pacientů; a vii) vytvořit až 100 míst v deseti týmech komunitní paliativní péče (podpora pro získání nezbytných materiálních zdrojů a elektrických vozidel pro činnost týmů).

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C01–i03: Dokončení reformy duševního zdraví a provádění strategie pro demenci

Cílem investice je podpořit provádění reformy služeb péče o duševní zdraví, a přispět tak k rozšíření a posílení schopnosti národní zdravotní služby reagovat v oblasti duševního zdraví.

Investice se skládají z doplňkových dílčích investic do zařízení, struktur a lidských zdrojů, konkrétně: i) vytváření rezidenčních služeb v komunitě, které umožní deinstitucionalizaci pacientů pobývajících v psychiatrických nemocnicích nebo v sociálním sektoru, kteří nemají prospěch z nabídky vnitrostátní sítě integrované pokračující péče, včetně zvýšení počtu míst pro péči o duševní zdraví o 500 míst v rámci vnitrostátní sítě integrované pokračující péče v oblasti péče o duševní zdraví; vybudování čtyř lůžkových jednotek v nemocnicích obecně, odstranění akutních ubytovacích zařízení v psychiatrických nemocnicích; vytvoření 15 středisek integrované odpovědnosti s cílem překonat překážky bránící poskytování mimonemocniční péče s větší mírou autonomie a odpovědnosti; renovovat 20 stávajících zařízení místních služeb v oblasti duševního zdraví; vytvoření 40 komunitních týmů v oblasti duševního zdraví; VI) přepracovávání, rozšiřování a renovace forenzních psychiatrických služeb; a vii) rozvoj osvětových a školicích akcí zaměřených na „budování cest pacientů“ v souvislosti s demencí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C01–i04: Výstavba nemocnice East Lisbon a vybavení nemocnic v Lisabonu a Vale do Tejo

Cílem investice je dokončit výstavbu části plánované nemocnice East Lisbon a vybavit nemocnice v Lisabonu a Vale do Tejo, čímž se posílí síť nemocnic a nabídka nemocniční péče ve vysoce obydleném regionu, kde je poptávka po zdravotnických službách značná. Cílem je zajistit větší část

obyvatelstva lepší přístup ke zdravotní péči a přispět ke snížení nerovností a k sociální soudržnosti v regionu.

Investice se skládá z:

- výstavba části nemocnice East Lisbon, a sice i) věže Poente, která je jednou z pěti věží hlavní nemocniční budovy, ii) budovy na parcele B, která je určena mimo jiné pro správní oblasti, duševní zdraví, fyzický a rehabilitační medicínu, a iii) budovy na parcele C, která je určena mimo jiné pro výzkum a vzdělávání,
- nákup vybavení, které má být instalováno ve VýchodoLisabonské nemocnici a v nové nemocnici v Sintra a
- nákup těžkého zdravotnického vybavení, které má být instalováno v nemocnicích v Lisabonu a Vale do Tejo.

Vybavení, které má být instalováno ve VýchodoLisabonské nemocnici a v nové nemocnici v Sintra, zahrnuje: i) klinického a lékařského vybavení a vybavení vyspělých technologií; všeobecné vybavení, včetně specializovaného nábytku; a iii) počítačové vybavení.

Investice musí být provedena do 30. června 202

Investice RE-C01-i05-RAM: Posílení regionální zdravotní služby Madeiry

Cílem této investice je provést strategický plán pro regionální zdravotní systém autonomní oblasti Madeira a regionální strategii na podporu duševního zdraví.

Investice se skládá ze dvou dílčích investic. Za prvé zahrnuje dílčí investici na rozšíření, rozvoj a zlepšení regionální sítě integrované nepřetržité péče, včetně renovace a rozšíření počtu míst ve všech jejich typech v souladu se zásadou deinstitucionalizace, ve spolupráci se soukromým a sociálním sektorem a v oblastech, které se vyznačují atraktivnějším demografickým stárnutím a/nebo menší instalovanou kapacitou. Zadruhé zahrnuje také dílčí investici na posílení schopnosti reakce v oblasti duševního zdraví a demence spojených se stárnutím, včetně modernizace infrastruktury a vybavení v zařízeních pro nemocniční a primární péči, poskytování nových míst pro domácí hospitalizaci a denní nemocniční služby a zřízení komunitních týmů duševního zdraví.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-C01–i06: Digitální transformace ve zdravotnictví

Tímto cílem investice je řešit překážky bránící digitální transformaci národní zdravotní služby, včetně nedostatku vhodného hardwaru a softwaru, které mají k dispozici zdravotnické pracovníky, posílit standardizaci informačních systémů v rámci národní zdravotní služby a zlepšit zkušenosti uživatelů a přístup k datům.

Investice se skládá ze čtyř dílčích investic. Zaprvé se zlepší síť zdravotních dat s cílem zlepšit kvalitu služeb a odolnost počítačových systémů dostupných v národní zdravotní službě, usnadnit používání dat v systémech na podporu rozhodování, zajistit interoperabilitu mezi různými informačními systémy a dodržování příslušných bezpečnostních zásad. Zadruhé, komunikace mezi občany a zdravotnickými jednotkami musí být zjednodušena, standardizována a digitalizována prostřednictvím elektronických nástrojů, jako je platforma zaměřená na občany a nástroje zdravotní péče na dálku, aby se zlepšil přístup ke zdravotní péči. Za třetí, modernizované a interoperabilní nástroje dostupné zdravotnickým pracovníkům (např. platformy pro telemonitorování a rehabilitaci na dálku a systémy, které zlepšují přenositelnost údajů mezi primární péčí, nemocničními zařízeními a integrovanými zařízeními nepřetržité péče) a příslušná odborná příprava v oblasti digitálních dovedností. Začtvrté je podporována digitalizace klinických záznamů s cílem provádět činnosti za účelem sledování fungování Národní zdravotní služby.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice RE-C01-i07-RAM: Digitalizace Madeirské regionální zdravotní služby

Cílem této investice je podpořit digitalizaci Madeirské regionální zdravotní služby zaváděním digitálních technologií na podporu kvality a účinnosti služeb zdravotní péče a posílení postavení zdravotnických pracovníků a občanů.

Investice sestává z několika projektů, včetně: i) zavádění digitálních technologií na podporu sledování pacientů, zintenzivnění návštěv zdravotní péče na dálku a sledování zdravotní situace občanů na dálku; posílení digitálních technologií a umělé inteligence pro epidemiologický dozor; zvýšení digitalizace zdraví a zlepšení interoperability informačních systémů; zlepšení přístupu občanů ke zdravotním informacím a službám prostřednictvím digitálních prostředků; a v) školení občanů a zúčastněných stran v oblasti využívání digitálních zdravotnických zdrojů v oblasti zdraví.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice RE-C01-i08-RAA: Digitální nemocnice na Azorách

Cílem investice je zvýšit nabídku zdravotní péče a zajistit lepší přístup ke zdravotní péči na Azorách prostřednictvím digitalizace jejich regionálních zdravotnických služeb.

Investice zahrnuje vytvoření elektronických zdravotních záznamů pro každého občana, zvýšení interoperability informačních systémů, které umožní sdílení klinických informací mezi zdravotnickými pracovníky, zlepšení dostupnosti zdravotní péče na nejizolovanějších ostrovech bez nemocnice prostřednictvím konzultací s telemedicínou a zajištění nezbytného hardwaru, softwaru a informačních systémů.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

Investice RE-C01-i09: Univerzální aktivní systém na podporu života

Cílem investice je podpořit fyzickou a emocionální pohodu v Portugalsku zvýšením nízké úrovně fyzické aktivity v zemi a přispěním k lepší prevenci nemocí a zvládání zátěže spojené s nepřenosnými nemocemi.

Investice se skládá z: i) národní kampaň a technologickou platformu na podporu tělesné aktivity, zvyšování povědomí občanů o přínosech pravidelné fyzické aktivity v každém věku, předepisování cvičení podle jejich schopností a podpora přijetí zdravějšího životního stylu; rozšíření školního sportu na komunitu podporou aktivní mobility od mladšího věku a po celý život a sportu v rodinném kontextu jako prostředku na podporu úspěchu studentů a zdravějšího životního stylu; a iii) podpora fyzické aktivity na pracovišti, podpora provádění opatření a programů, jakož i poskytování prostor a vybavení pro provozování fyzické aktivity.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

Investice RE-C01-i10: Program modernizace technologií NHS

Cílem této investice je zlepšit technologický park národní zdravotní služby (NHS), který přispěje ke zlepšení služeb zdravotní péče.

Tato investice zajistí nákup těžkého zdravotnického vybavení pro nemocnice NHS na základě zprávy schválené Ministerstvem zdravotnictví, v níž jsou uvedeny potřeby vybavení těchto nemocnic, a to v těchto kategoriích: angiografické systémy, jednofotografické výpočetní tomografické skenery, skenery pro positronovou emisní tomografii, zobrazovací systémy magnetické rezonance, výpočetní tomografické skenery, lineární urychlovače a chirurgické roboty.

Nemocnice NHS a NHS jednotek primární zdravotní péče, které dostávají finanční prostředky v rámci investic RE-C01-i04 a RE-C01-i01, jsou z této investice vyloučeny.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
1.1	Re-C01-r01	M	Vstup v platnost právních aktů v oblasti primární zdravotní péče	Vstup revidovaných právních aktů v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Revize právních aktů v oblasti primární zdravotní péče, konkrétně: i) právní předpisy, na nichž jsou založeny funkční jednotky středisek primární zdravotní péče (včetně nařízení s mocí zákona č. 73/2017 pro rodinné zdravotní jednotky vzoru B, nařízení vlády č. 1368/2007 Sb., pravidel a modelu odměňování rodinných zdravotních jednotek vzoru B a souvisejícího právního aktu, jakož i právních aktů, které podporují fungování jiných typů jednotek primární zdravotní péče); a ii) právní předpisy, na nichž jsou založeny skupiny zdravotních středisek (včetně právních aktů, na nichž jsou založeny skupiny zdravotních středisek, konkrétně nařízení s mocí zákona č. 28/2008).
1.2	Re-C01-r01	T	Poskytování přístupu k nástroji pro stratifikaci rizik na podporu klinického řízení ve funkčních jednotkách skupin zdravotních středisek		Číslo	0	1 000	Q4	2023	Počet funkčních jednotek zdravotnických středisek, které získají přístup k informacím z nástroje pro stratifikaci rizik pokrývajícího registrované uživatele. Nástroj pro stratifikaci rizik umožní proaktivní zásah do skupin s vyšším klinickým rizikem a sociální zranitelností, zajistí programy screeningu a včasné diagnózy na základě populace v celé zemi, jakož i včasnou léčbu a odpovídající následná opatření týkající se uživatelů, kteří trpí nejčastějšími onemocněními (kardiovaskulárními onemocněními, diabetem, rakovinou, respiračními, duševními a osteoartikulárními).
1.3	Re-C01-r01	T	Dokončení procesu decentralizace odpovědnosti v oblasti zdraví v obcích		Číslo	0	201	Q4	2022	Počet nových obcí, u nichž byl dokončen proces decentralizace odpovědnosti v oblasti zdraví v souladu s legislativním nařízením č. 23/2019 ze dne 30. ledna, a to podpisem oznámení o převodu ministerstvem zdravotnictví, regionálními zdravotnickými správami a obcemi. Přenesení odpovědnosti zahrnuje zejména: účast obcí na plánování, řízení a investičních rozhodnutích jednotek primární zdravotní péče a rozdělení zásahů do návykového chování a závislostí, zejména při jejich výstavbě, vybavení a údržbě; řízení, údržba a zachování dalšího vybavení souvisejícího s primární zdravotní péčí; řízení zdravotnických

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										pracovníků v kategorii operačního asistenta funkčních jednotek skupin zdravotních středisek a oddělení zásahů do návykového chování a závislostí, které integrují národní zdravotní službu; řízení logistických podpůrných služeb pro skupiny zdravotních středisek.
1.4	Re-C01-r02	M	Vstup v platnost nového legislativního nařízení o duševním zdraví, které stanoví zásady organizace péče o duševní zdraví	Vstup v platnost nového legislativního nařízení o duševním zdraví				Q4	2021	Nové nařízení s mocí zákona zohlední návrhy změn předložené pracovní skupinou zřízenou nařízením vlády č. 6324/2020 ze dne 15. června 2020, ve znění nařízení vlády č. 11485/2020 ze dne 20. listopadu, s cílem vymezit zásady organizace služeb péče o duševní zdraví.
1.5	Re-C01-r02	M	Vstup v platnost nového právního rámce pro duševní zdraví, který stanoví zásady týkající se práv osob s duševním onemocněním a upravuje povinnou hospitalizaci nebo léčbu	Vstup v platnost nového právního rámce pro duševní zdraví				OTÁZKA Č. 1	2023	Nový zákon o duševním zdraví zohlední návrhy změn předložené pracovní skupinou zřízenou nařízením vlády č. 6324/2020 ze dne 15. června 2020, ve znění nařízení vlády č. 11485/2020 ze dne 20. listopadu, s cílem stanovit zásady týkající se práv osob s duševním onemocněním a upravit povinnou hospitalizaci nebo léčbu.
1.6	Re-C01-r03	M	Vstup nové šablony smlouvy o správě v platnost	Vstup nové šablony smlouvy o správě v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost nového vzoru smlouvy o správě prostřednictvím společného schválení ministerstvem zdravotnictví a financí. Nový vzor musí být dodržován všemi budoucími smlouvami o správě, které podepíší všichni veřejní správci státních podniků ve zdravotnictví, aby se posílila odpovědnost a podpořily se řídicí postupy založené na výkonnosti.
1.7	Re-C01-r03	M	Vstup v platnost nového plánu účetnictví pro řízení Národní zdravotní služby	Vstup nového plánu účetnictví pro řízení v platnost				OTÁZKA Č. 1	2024	Vypracování účetního plánu řízení pro národní zdravotní službu s cílem shromažďovat na vnitrostátní úrovni informace o nákladech, příjmech a výsledcích nemocničních služeb, čímž se zlepší přidělování zdrojů v Národní zdravotní službě, referenční srovnávání a určení oblastí pro zlepšení provozní účinnosti zdravotnických subjektů. Nový plán účetnictví pro řízení bude šířen prostřednictvím normativního oběžníku ústřední správou systému zdravotní péče.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
1.8	Re-C01-r03	T	Zřízení nových středisek integrované odpovědnosti v nemocnicích Národní zdravotní služby		Číslo	0	10	Q4	2022	Zřízení nových středisek integrované odpovědnosti v nemocnicích národní zdravotní služby s cílem: zlepšení přístupu ke službám zdravotní péče, jejich kvality a účinnosti; posílit klinickou správu, autonomii a odpovědnost zdravotnických služeb; podporovat zdravotnické pracovníky, aby pokračovali v práci ve veřejných nemocnicích; sdílení rizik a přínosů mezi zdravotnickými službami a nemocnicemi; v) ocenit poslání každé zdravotnické služby a nemocnice v regionálním a vnitrostátním kontextu národní zdravotní služby.
1.9	Re-C01-r03	T	Zřízení nových středisek integrované odpovědnosti v nemocnicích Národní zdravotní služby		Číslo	10	25	Q4	2025	Zřízení nových středisek integrované odpovědnosti v nemocnicích národní zdravotní služby s cílem: zlepšení přístupu ke službám zdravotní péče, jejich kvality a účinnosti; posílit klinickou správu, autonomii a odpovědnost zdravotnických služeb; podporovat zdravotnické pracovníky, aby pokračovali v práci ve veřejných nemocnicích; sdílení rizik a přínosů mezi zdravotnickými službami a nemocnicemi; v) ocenit poslání každé zdravotnické služby a nemocnice v regionálním a vnitrostátním kontextu národní zdravotní služby.
1.10	Re-C01-r03	T	Posílení reakce na domácí hospitalizaci v nemocnicích Národní zdravotní služby		Číslo	0	5 000	Q4	2024	Zvýšit schopnost reakce při domácí hospitalizaci tím, že se umožní poskytování služeb zdravotní péče v domácnosti s diferenciací, složitostí a intenzitou na omezenou dobu, v úzkém spojení se službami primární zdravotní péče, vnitrostátní sítí integrované pokračující péče, sociálním sektorem a širší komunitou, měřeno počtem nových případů domácí hospitalizace (definovaných jako soubor péče poskytované během období, za které pacient odpovídá domácí hospitalizační jednotka, nepřetržitě ode dne přijetí do dne propuštění, s výjimkou dne propuštění).
1.11	Re-C01-r03	M	Vstup akčního plánu na posílení centralizovaných mechanismů nákupu léčivých přípravků v platnost	Vstup akčního plánu na posílení centralizovaných mechanismů nákupu léčivých přípravků v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost akčního plánu na posílení centralizovaných mechanismů nákupu léčivých přípravků, provedení doporučení nezávislého hodnocení centralizovaného zadávání veřejných zakázek na léčivé přípravky v Portugalsku, který provedl Rakouský národní ústav veřejného zdraví v rámci programu na podporu strukturálních reforem.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
1.12	Re-C01-r03	M	Vstup nového režimu plné vyhrazené práce v Národní zdravotní službě v platnost	Vstup nového režimu plné vyhrazené práce v platnost				OTÁZKA Č. 1	2023	Nový režim plné vyhrazené práce pro zdravotnické pracovníky v Národní zdravotní službě, který zahrnuje vhodné mechanismy pro organizaci pracovní doby a tabulky odměn.
1.13	Re-C01-i01	M	Vstup v platnost podmínek pro odkazování na nouzové epizody prověřované bílou, modrou nebo zelenou barvou v nemocničních záchranných službách pro jiné druhy služeb zdravotní péče, včetně služeb primární zdravotní péče	Vstup v platnost podmínek pro odkazování na nouzové epizody				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost postupů a správních pravidel postupu předávání pro uživatele s nouzovými příhodami prověřovanými bílou, modrou nebo zelenou barvou v nemocničních záchranných službách pro jiné druhy zdravotní péče, ve službách, zejména v oblasti primární zdravotní péče, s přímým plánováním termínů termínů termínů.
1.14	Re-C01-i01	T	Budování nových zdravotnických jednotek		Číslo	0	20	Q4	2024	Počet nově vybudovaných zdravotnických jednotek zajišťujících přístupnost, kvalitu, pohodlí a bezpečnost pro uživatele a zdravotnické pracovníky a jejich přizpůsobení novým modelům zdravotní péče. Nové jednotky musí být postaveny tak, aby nahradily nevhodné budovy, a nové budovy musí mít spotřebu primární energie nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
1.15	Re-C01-i01	T	Budování nových zdravotnických jednotek		Číslo	20	124	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet nově vybudovaných zdravotnických jednotek zajišťujících přístupnost, kvalitu, pohodlí a bezpečnost pro uživatele a zdravotnické pracovníky a jejich přizpůsobení novým modelům zdravotní péče. Nové jednotky musí být postaveny tak, aby nahradily nevhodné budovy, a nové budovy musí mít spotřebu primární energie nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
1.16	Re-C01-i01	M	Dokončit celostátní pokrytí programů screeningu a včasné diagnostiky v primární zdravotní péči	Zpráva o dokončení programů screeningu a včasné diagnostiky v primární				OTÁZKA Č. 1	2026	Realizace tohoto milníku zahrnuje: i) zavedení screeningu děložního čípku ve zdravotnických střediscích; zavedení vyšetření tlustého střeva a konečníku ve zdravotnických střediscích; zavedení screeningu diabetické retinopatie ve 300 zdravotních střediscích; zavedení Holterových zkoušek a ambulantního monitorování krevního tlaku ve funkčních jednotkách; zavedení diagnostických

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
				zdravotní péči						a léčebných nástrojů pro astmat, chronické obstrukční plicní onemocnění a kouření (spirometry) ve zdravotnických střediscích; a vi) zavedení C-reaktivního podávání bílkovin ve zdravotnických střediscích.
1.17	Re-C01-i01	M	Zvýšit schopnost reakce primárních zdravotnických středisek a rozšířit jejich oblasti intervence	Zpráva o zvýšení schopnosti reakce primárních zdravotnických středisek a rozšíření jejich intervenčních oblastí				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Realizace tohoto milníku zahrnuje: rozšíření diabetických návštěv na skupiny zdravotních středisek; vytvoření zubařských úřadů ve zdravotnických střediscích; vytvoření integrovaných diagnostických středisek (s nízkokomplexními doplňkovými diagnostickými a léčebnými prostředky, rentgenovým zářením a klinickou analýzou) ve skupinách zdravotních středisek; vytváření kanceláří pro přesuny a rehabilitaci ve skupinách zdravotních středisek; poskytování vybavení (nouzové tašky, defibrilátor a monitor životně důležitých znaků) pro kvalifikovanou reakci v nouzových situacích (základní životní podpora) zdravotnickým střediskům; referenční protokoly v nejhledanějších oblastech péče, konkrétně oftalmologie, otorhinolárníngologie, ortopedika a urologie.
1.18	Re-C01-i01	M	Renovace zdravotnických zařízení a vybavení za účelem zajištění přístupnosti, kvality a bezpečnosti v primárních zdravotnických střediscích	Zpráva o renovaci zdravotnických zařízení a zdravotnického vybavení				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Realizace tohoto milníku zahrnuje: renovace nebo přizpůsobení 347 zdravotnických zařízení za účelem zvýšení energetické účinnosti, souladu s pohotovostními plány a/nebo zajištění přístupnosti, bezpečnosti a pohodlí pro uživatele a zdravotnické pracovníky, z nichž grantová podpora ve výši nejméně 170 838 136 EUR souvisí s renovací za účelem zvýšení energetické účinnosti a grantová podpora ve výši nejméně 13 046 589 EUR se týká renovací za účelem dosažení v průměru alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786 (požadavky na snížení energetické náročnosti budov musí být začleněny do postupů zadávání veřejných zakázek a musí být zajištěny ve specifikacích pro nabídky); a ii) modernizace vybavení (mimo jiné včetně základního klinického vybavení, zařízení informačních a komunikačních technologií, energeticky účinného vybavení a bezpečnostního vybavení).

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
1.19	Re-C01-i01	M	Posílení komunitní péče, domácích a komunitních zásahů	Zpráva o posílení komunitní péče, domácích a komunitních intervencí				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Realizace tohoto milníku zahrnuje: zajištění nejméně 770 elektrických vozidel na podporu poskytování domácí péče zdravotnickými středisky; a ii) rozšíření počtu nových mobilních jednotek alespoň o dalších 34 tak, aby pokrývaly regiony s nízkou hustotou obyvatelstva.
1.20	Re-C01-i02	M	Vstup v platnost nařízení o přidělování finanční podpory regionálními zdravotnickými orgány	Vstup v platnost nařízení o přidělování finanční podpory				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost nařízení o přidělování finanční podpory regionálními zdravotnickými orgány, které stanoví model řízení programu a příslušné požadavky žadatelů.
1.21	Re-C01-i02	T	Posílení schopnosti reakce vnitrostátních sítí integrovaných služeb nepřetržité péče a paliativní péče v lůžkové a ambulantní péči		Číslo	0	7 400	Q4	2025	Posílení schopnosti reakce vnitrostátních sítí integrovaných služeb nepřetržité péče a paliativní péče v lůžkové a ambulantní péči vytvořením těchto nových míst: i) nových 5500 lůžek ve vnitrostátní síti integrovaných služeb průběžné péče v rámci obecné sítě; nových 500 míst v odděleních dnů samostatné podpory v rámci vnitrostátní sítě integrovaných služeb nepřetržité péče; III) nových 1000 míst v integrovaných službách nepřetržité péče o duševní zdraví; a iv) nových 400 lůžek s nízkou složitostí ve vnitrostátní síti paliativních pečovatelských služeb. Zahrnuje využití grantové podpory ve výši nejméně 226 730 193 EUR na výstavbu nové zdravotnické infrastruktury. Tyto nové budovy musí mít poptávku po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
1.22	Re-C01-i02	T	Posílení schopnosti reakce vnitrostátních sítí integrovaných služeb nepřetržité péče a paliativní péče v domácí péči		Číslo	0	1 200	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Posílení schopnosti reakce vnitrostátních sítí integrovaných služeb nepřetržité péče a paliativní péče v domácí péči vytvořením těchto nových míst: 1000 nových míst v integrovaných týmech nepřetržité domácí péče; 100 nových míst v týmech pro podporu duševního zdraví v rámci vnitrostátní sítě integrovaných služeb nepřetržité péče; a iii) 100 nových míst v komunitních podpůrných týmech pro paliativní péči.
1.23	Re-C01-i03	T	Renovace forenzních psychiatrických jednotek a vybavení		Číslo	0	3	Q4	2025	Vybudování nové forenzní psychiatrické jednotky (Sobral Cid) a rekonstrukce dvou dalších jednotek (Lisabonské psychiatrické nemocnice a nemocnice Magalhães Lemos) s cílem zajistit podmínky slučitelné s dodržováním lidských práv, zejména soukromí, pohodlí a humanizace prostor, aniž by byly zanedbávány bezpečnostní

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										podmínky spojené s plněním soudních rozhodnutí, čímž se zabrání dalším odsouzením Portugalské republiky mezinárodními organizacemi (Evropským výborem pro zabránění mučení).
1.24	Re-C01-i03	M	Rozvoj osvětových a školicích akcí zaměřených na „budování cest pacientů“ v souvislosti s demencí	Zpráva o zavádění nových akcí zaměřených na zvyšování povědomí a odbornou přípravu a o jejich rozvoji				Q4	2022	Akce zaměřené na zvyšování povědomí a odbornou přípravu týkající se demence s cílem podpořit reformy sociálních služeb a služeb zdravotní péče zaměřené na zaměstnance sociálních a zdravotnických služeb nebo na jiné subjekty, které pracují s širokou veřejností v oblasti sociální a zdravotní péče, jakož i na uživatele sociálních a zdravotních služeb.
1.25	Re-C01-i03	M	Dokončení posílení sítě péče o duševní zdraví	Zpráva o dokončení všech popsaných iniciativ na posílení sítě péče o duševní zdraví				Q4	2025	Dokončení všech zásahů definovaných za účelem posílení sítě péče o duševní zdraví, včetně: zřízení čtyř nových jednotek pro hospitalizaci v nemocnicích obecně; vytvoření 15 středisek integrované odpovědnosti v oblasti služeb duševního zdraví; renovace 20 stávajících místních služeb v oblasti duševního zdraví; vytvoření 500 reakcí na potřeby institucionalizovaných osob s chronickým duševním onemocněním; modernizace tří forenzních psychiatrických zařízení a vybavení; výstavba tří forenzních přechodových jednotek určených k bydlení; a vii) rozvoj vzdělávacích akcí zaměřených na „budování cest pacientů“ v souvislosti s demencí. Zahrnuje využití grantové podpory ve výši 58 507 675 EUR na energeticky účinné renovace s cílem dosáhnout v průměru alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786. Požadavky na snížení energetické náročnosti budov musí být začleněny do postupů zadávání veřejných zakázek a musí být zajištěny ve specifikacích pro nabídky.
1.40	Re-C01-i04	M	Podpis smlouvy o správě výstavby nemocnice VýchodoLisabon	Podpis smlouvy o správě výstavby nemocnice East Lisbon, kterou podepsaly orgány veřejné moci a zvláštní účelová				ČTVRTLETÍ	2023	Podpis smlouvy o správě ze strany ACSS a jednotky zvláštního určení (SPV) pro výstavbu nemocnice East Lisbon. Smlouva musí odrážet podmínky týkající se rozsahu služeb (návrh, výstavba, financování, údržba infrastruktury, dodávky a údržba obecného vybavení budovy) a doby trvání. Smlouva rovněž obsahuje ustanovení, které stanoví, že

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
				jednotka						u nových budov musí být poptávka po primární energii alespoň o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
1.26	Re-C01-i04	M	Výstavba nemocnice East Lisbon a nákup vybavení pro nemocnice v Lisabonu a Vale do Tejo	Výstavba nemocnice East Lisbon a nákup vybavení pro nemocnice v Lisabonu a Vale do Tejo				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Nákup vybavení určeného k instalaci v nemocnicích v Lisabonu a Vale do Tejo s grantovou podporou v celkové výši 78 740 000 EUR, konkrétně klinického/lékařského vybavení a vybavení vyspělých technologií; všeobecné vybavení, které zahrnuje nábytek uzpůsobený úkolům, které mají být prováděny v různých prostorách, a který je snadno čistitelný a ergonomicky navržený; a počítačové vybavení. Výstavba nemocnice East Lisbon, konkrétně i) Poente Tower, ii) budovy na parcele B a iii) budovy na parcele C s grantovou podporou v celkové výši 100 000 000 EUR. Tyto nové budovy musí mít poptávku po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
1.27	Re-C01-i05-RAM	T	Zvýšení počtu dostupných míst v systému domácí hospitalizace regionální zdravotní služby Madeiry		Číslo	0	1 500	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Posílení schopnosti reakce regionální zdravotní služby Madeiry zvýšením počtu dostupných míst v systému domácí hospitalizace, čímž se umožní poskytování zdravotnických služeb doma s diferenciací, složitostí a intenzitou na úrovni nemocnic, a to v úzkém spojení s primární zdravotní péčí a jinými službami.
1.28	Re-C01-i05-RAM	T	Zřízení komunitních týmů pro duševní zdraví v rámci regionální zdravotní služby Madeiry		Číslo	0	11	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Posílení schopnosti reakce regionální zdravotní služby Madeiry v oblasti duševního zdraví a demence spojené se stárnutím prostřednictvím vytvoření komunitních týmů pro duševní zdraví.
1.29	Re-C01-i05-RAM	M	Zavedení klasifikačního systému, funkčního profilu a systému předávání uživatelů pro regionální model integrovaných služeb nepřetržité péče na Madeiře	Zpráva o zavedení klasifikačního systému, funkčního profilu a systému předávání uživatelů				Q4	2021	Zavedení klasifikačního systému, funkčního profilu a systému předávání uživatelů s cílem posílit na Madeiře regionální model integrovaných služeb průběžné péče, jakož i jeho koordinaci a technické řízení.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
1.30	Re-C01-i05-RAM	T	Zvýšení počtu míst v integrovaných službách nepřetržité péče v rámci regionální zdravotní služby Madeiry		Číslo	0	1 080	Q4	2025	Počet nových a renovovaných míst vytvořených v rámci integrovaných služeb průběžné péče v rámci regionální zdravotní služby Madeiry, měřeno z hlediska nových a renovovaných lůžek, obecně (včetně rekonvalescence, střednědobé a rehabilitační jednotky a oddělení dlouhodobé a údržby), služeb v oblasti duševního zdraví a pediatrických služeb. Zahrnuje využití grantové podpory i) na výstavbu nové zdravotnické infrastruktury, jejíž poptávka po primární energii je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie; a ii) provádět energeticky účinné renovace.
1.31	Re-C01-i05-RAM	T	Modernizace služeb primární zdravotní péče v rámci regionální zdravotní služby Madeiry		Číslo	0	15	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet renovovaných zařízení primární zdravotní péče v rámci regionální zdravotní služby Madeiry.
1.32	Re-C01-i06	T	Modernizace místních sítí informačních technologií		%	0	90	Q4	2022	Procento modernizovaných místních sítí informačních technologií v Národní zdravotní službě, které organizuje a realizuje subjekt sdílených služeb Ministerstva zdravotnictví, který tak bude moci fungovat v novém modelu jednotné komunikace (Voice over Internet Protocol).
1.33	Re-C01-i06	T	Zavedení funkcí pro zdravotní péči na dálku a monitorování na dálku		%	0	15	Q4	2022	Procento uživatelů s přístupem k novým funkcím v oblasti zdravotní péče na dálku a telemonitorování, které umožňují poskytování služeb zdravotní péče na dálku, čímž se zvýší úroveň přístupu ke zdravotní péči a účast občanů na procesu sběru a léčby informací na dálku.
1.34	Re-C01-i06	T	Zavádění administrativních modulů informačních technologií, základních klinických modulů a nouzových klinických modulů		%	0	15	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Procento zdravotnických pracovníků s přístupem k integrovaným modulům informačních technologií, základním klinickým modulům a k nouzovým klinickým modulům pro: zaznamenávání a nahlížení do klinických informací v rámci primární, nemocniční a další zdravotní péče s cílem zajistit dostupnost a integraci zdravotních informací, jakož i zajištění větší bezpečnosti pro uživatele a zdravotnické pracovníky; a ii) pohotovostní, ošetřovatelské a telemonitorovací služby zdravotní péče.
1.35	Re-C01-i07-RAM	T	Nové počítačové vybavení pro regionální zdravotní službu		Číslo	0	3 600	Q4	2024	Počet nových počítačových zařízení pro regionální zdravotní službu Madeiry za účelem sledování a zajištění větší blízkosti uživatelů regionální zdravotní služby

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			Madeiry							Madeiry, podpora snižování rizika chyb, jakož i podpora účinnosti a rychlého přístupu k údajům uživatelů.
1.36	Re-C01-i08-RAA	T	Lepší přístup k uživatelskému portálu regionální zdravotní služby Azorských ostrovů		Číslo	0	25 000	ČTVRTLETÍ	2025	Počet dalších jednotlivých uživatelů ročně, kteří mají přístup k uživatelskému portálu regionální zdravotní služby Azory, a to díky rozšíření digitálních zdravotnických služeb a lékařských informací, které jsou na nich k dispozici.
1.37	Re-C01-i08-RAA	T	Zavedení telemedicíny v rámci regionální zdravotní služby Azory		Číslo	0	1 000	ČTVRTLETÍ	2024	Počet každoročních návštěv telemedicíny ve službách primární zdravotní péče a s lékařskými specialisty v regionální zdravotní službě Azory.
1.38	Re-C01-i09	T	Dokončení provádění programů „Sportovní společenství škol“ a „Školní sporty na welech“ ve školách		Číslo	0	1980	ČTVRTLETÍ	2025	Počet souprav jízdních kol sestávajících z jízdních kol různých velikostí dodávaných ve školách druhého cyklu za účelem výuky cyklistiky studentům, jakož i souprav jízdních kol pro dospělé dodaných veřejným školám v rámci programu „Sportovní společenství škol“
1.39	Re-C01-i09	M	Zahájení národní kampaně pro všeobecný aktivní systém na podporu života a související technologické platformy	Nové komunikační kanály a platforma, které jsou v provozu pro národní kampaň týkající se univerzálního systému na podporu života				ČTVRTLETÍ	2025	Zahájit národní kampaň pro všeobecný systém podpory aktivního života a související technologickou platformu s cílem zvýšit povědomí občanů o výhodách pravidelné fyzické aktivity v každém věku a v závislosti na jejich schopnostech s cílem podpořit přijetí zdravějšího životního stylu.
1.41	Re-C01-i10	M	Schválení zprávy, v níž jsou uvedeny potřeby NHS v oblasti těžkého zdravotnického vybavení	Schválení zprávy				ČTVRTLETÍ	2023	Schválení zprávy ministerstvem zdravotnictví, která určuje potřeby nemocnic národní zdravotní služby v oblasti těžkého zdravotnického vybavení. V této zprávě se uvede jak potřeba prvního nákupu tohoto typu vybavení, tak potřeba nahradit stávající těžké zdravotnické vybavení.
1.42	Re-C01-i10	T	Nákup těžkého zdravotnického vybavení		Číslo	0	19	Q4	2024	Počet těžkého zdravotnického vybavení zakoupeného pro nemocnice NHS podle potřeb uvedených ve zprávě, jak je uvedeno v milníku 1.41.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
1.43	Re-C01-i10	T	Nákup těžkého zdravotnického vybavení		Číslo	19	68	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet těžkého zdravotnického vybavení zakoupeného pro nemocnice NHS podle potřeb uvedených ve zprávě, jak je uvedeno v milníku 1.41.

B. SLOŽKA Č. 2: Bydlení

Tato složka portugalského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami souvisejícími se strukturálním nedostatkem trvalých a dočasných řešení v oblasti bydlení pro zranitelnější skupiny, a to jak v kontinentálním Portugalsku, tak v autonomních oblastech Azory a Madeira, a zároveň nepřímo přispívá k posílení systému sociální ochrany. Veřejné bydlení představuje pouze 2 % celkového počtu obyvatel v Portugalsku a je považováno za nedostatečné pro řešení potřeb nejchudších osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Hlavní cíle složky jsou: i) zvýšit nabídku sociálního a cenově dostupného bydlení (včetně řešení dalších souvisejících potřeb, jako je nedostatek základní infrastruktury a vybavení, nezdravá a nejistá místa pobytu, nejistota nebo nedostatek smluvních vazeb, přeplněnost nebo nedostatečnost bydlení pro zvláštní potřeby obyvatel se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace); II) vytvořit vnitrostátní veřejnou reakci na naléhavé a dočasné potřeby ubytování vyplývající z neočekávaných nebo nepředvídatelných událostí, jako jsou přírodní katastrofy, požáry, pandemie, migrační pohyby, žádosti o azyl nebo situace bezprostředního rizika, jako je domácí násilí, obchodování s lidmi, riziko vystěhovávání a další; a iii) zvýšit nabídku studentského ubytování za dostupné ceny. Investice do složky zahrnují výstavbu nových obydlí a obnovu stávajících obydlí.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země, která byla Portugalsku vydána v rámci evropského semestru v letech 2019 a 2020, zejména: Zlepšit účinnost a přiměřenost sociální záchranné sítě (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019); Zaručit dostatečnou a účinnou sociální ochranu a podporu příjmu (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020); a zvýšit počet absolventů vysokoškolského vzdělávání, zejména v oblasti vědy a informačních technologií (prostřednictvím investic do ubytování studentů) (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019). Tato složka rovněž přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se klimatické transformace (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020). Tato složka rovněž přispívá k provádění několika zásad evropského pilíře sociálních práv, jako jsou: „Přístup k sociálnímu bydlení nebo ke kvalitní pomoci v oblasti bydlení je poskytován potřebným osobám“ (EPSR 19.a); „Zranitelné osoby mají právo na odpovídající pomoc a ochranu před nuceným vystěhováním“ (EPSR 19.b); „Bezdomovcům se poskytují odpovídající přístřeší a služby s cílem podpořit jejich sociální začlenění“ (EPSR 19.c); „Sociální ochrana“ (EPSR 12); „Začlenění osob se zdravotním postižením“ (EPSR 17); „Přístup k základním službám“ (EPSR 20); „Vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení: Každý má právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní plně se zapojit do společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce“ (EPSR 1). Rovněž by měly být začleněny environmentální rozměry, zejména prostřednictvím podpory nové výstavby s vysokými standardy energetické účinnosti.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma RE-r04: Vnitrostátní naléhavý a dočasný plán bydlení

Cílem reformy je vytvořit vnitrostátní veřejnou síť, která by reagovala na naléhavé a dočasné potřeby bydlení v rámci obnovy politik v oblasti bydlení v Portugalsku, s cílem chránit určené cílové skupiny a posílit jejich postavení a podpořit sociální začlenění a bojovat proti nerovnostem.

Reforma spočívá ve vytvoření strukturované a průřezové reakce pro osoby, které potřebují řešení nouzového nebo dočasného ubytování, a ve vývoji nezbytného právního a regulačního rámce pro vytvoření modelu správy investic RE-C02-i02 (národního grantu pro mimořádné situace a dočasné ubytování) a metodiky pro značení a předávání ubytování a sociální podporu pro podporované osoby.

Provádění reformy mělo být dokončeno do 31. června 2021.

Investice RE-C02-i01: Podpůrný program pro přístup k bydlení

Cílem investice je zajistit důstojné a přiměřené bydlení pro rodiny s největšími potřebami a pro nejzranitelnější skupiny.

Investice spočívá zejména v poskytování bydlení pro sociální bydlení, ale také v poskytování finanční podpory na renovaci nebo výstavbu určeným cílovým skupinám, které nemají finanční kapacitu na to, aby do roku 2026 zaručily přiměřenost vlastního bydlení pro nejméně 26000 domácností. Investice zahrnují výstavbu nových budov nebo renovaci stávajících obydlí a v případě potřeby také pořízení nových budov nebo pronájem budov za účelem podnájmu.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-C02-i02: Vnitrostátní grant pro mimořádné situace a dočasné ubytování

Cílem této investice je poskytnout dočasné nebo nouzové ubytování zranitelným skupinám obyvatelstva v kontinentálním Portugalsku. Tato investice slouží k provedení reformy národního naléhavého a dočasného plánu bydlení, který je součástí složky. Plánovaná opatření jsou vymezena těmito riziky nebo sociálními mimořádnými situacemi: nepředvídatelné nebo výjimečné události, potřeba naléhavého ubytování a posílení postavení osob dočasně zbavených bydlení, včetně obětí domácího násilí, obětí obchodování s lidmi, osob pod mezinárodní ochranou, osob bez domova; mimořádné a řádně odůvodněné potřeby naléhavého a dočasného ubytování pro osoby, u nichž hrozí bezprostřední a skutečné riziko, že budou ponechány bez ubytování nebo v procesu deinstitucionalizace; potřeby v oblasti ubytování státních úředníků a zaměstnanců, které jsou dočasné a nepostradatelné ve veřejném zájmu.

Investice sestává z vytvoření 2000 nouzových ubytovacích zařízení, jakož i 473 přírodních jednotek, tří bloků pro bezpečnostní síly (v případech odůvodněných veřejným zájmem) a pěti středisek pro dočasné ubytování z humanitárních nebo bezpečnostních důvodů.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-C02-i03-RAM: Posílení nabídky sociálního bydlení v autonomní oblasti Madeira

Cílem této investice je reagovat na bytové potřeby rodin, které žijí v obtížných podmínkách a nemají finanční kapacitu na pokrytí nákladů na přístup k přiměřenému bydlení v autonomní oblasti Madeira.

Investice spočívá ve výstavbě a/nebo pořízení ubytovacích zařízení pro sociální bydlení pro 805 domácností (investice zahrnuje rovněž studie, projekty, pořízení pozemků a výstavbu), podporu obnovy 325 soukromých obydlí (včetně zlepšení energetické náročnosti). Investice rovněž předpokládají zadávání veřejných zakázek na služby pro vývoj informačních systémů a řešení v oblasti elektronické veřejné správy v odvětví bydlení.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-02-i04-RAA: Zlepšení podmínek bydlení v bytovém fondu autonomní oblasti Azory

Cílem investice je posílit nabídky bydlení na různých úrovních po znatelném zhoršení stavu budov v autonomní oblasti Azory a snížení nabídky na trhu s nemovitostmi.

Investice se na různých ostrovech skládají z:

- výstavba 100 budov
- dokončení 75 bytů; a pokud
- renovace budov (rozsáhlá renovace 63 budov, střední renovace 329 budov a malá intervence ve 135 budovách) celkem 527 intervencí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C02-i07-RAA: Infrastruktura pro pozemky určené k bydlení

Cílem investice je vytvořit nebo zlepšit infrastrukturu pozemků v autonomní oblasti Azory a přidělit ji vybraným kandidátům. Cílem je umožnit vybraným kandidátům postavit své vlastní domy na těchto pozemcích za kontrolované náklady. Tento program je stanoven v regionálním legislativním nařízení č. 21/2005/A ze dne 3. srpna 2005. Investice přidělí 145 pozemků.

Při výběru kandidátů na výstavbu vlastních domů na těchto částech mají přednost mladí lidé (do 35 let, pokud jsou svobodní nebo jejichž celkový věk je mladší 70 let, pokud jsou sezdáni nebo žijí v páru).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-C02-i08-RAA: Posílení sociálního bytového fondu

Cílem investice je posílit sociální bytový fond autonomní oblasti Azory. Investice se skládá z výstavby 126 bytů.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

B.2. Milníky, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
2.1	Re-C02-i01	T	Program podpory pro přístup k bydlení – podepsaná ujednání o spolupráci nebo financování		Číslo	0	75	ČTVRTLETÍ	2022	Podpis ujednání o spolupráci nebo financování. Místní strategie ubytování prezentují obce. Tyto strategie určují 1) všechny potřeby způsobilé v rámci tohoto programu (jak je uvedeno v legislativním nařízení č. 37/2018 ze dne 4. června 2018) a 2) subjekty podporující řešení v oblasti bydlení. Poté, co IHRU (Institut pro bydlení a obnovu měst) potvrdí soulad místních strategií ubytování s programem, jsou podepsány dohody o spolupráci s obcemi nebo dohody o financování s ostatními příjemci, které vymezují konkrétní investice, jež mají být podporovány, a stanovena lhůta pro jejich provedení.
2.2	Re-C02-i01	T	Program podpory pro přístup k bydlení – zakoupené, postavené (vysoká energetická účinnost) nebo renovované (s nižší energetickou náročností) obydlí poskytovaná domácnostem		Číslo	0	1 500	ČTVRTLETÍ	2023	Počet obydlí dodaných způsobilým domácnostem programu. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (s výjimkou projektů probíhajících a zahrnutých do rozpočtu na roky 2021 a 2022, což představuje až 188 250 000 EUR z celkového přídělu na toto opatření).

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
2.29	Re-C02-i01	T	Program podpory pro přístup k bydlení – zakoupené, postavené (vysoká energetická účinnost) nebo renovované (s nižší energetickou náročností) obydlí poskytovaná domácnostem		Číslo	1 500	10 000	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Počet obydlí dodaných způsobilým domácnostem programu. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (s výjimkou projektů probíhajících a zahrnutých do rozpočtu na roky 2021 a 2022, což představuje až 188 250 000 EUR z celkového přídělu na toto opatření).
2.3	Re-C02-i01	T	Program podpory pro přístup k bydlení – zakoupené, postavené (vysoká energetická účinnost) nebo renovované (s nižší energetickou náročností) obydlí poskytovaná domácnostem		Číslo	10 000	22 360	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet obydlí dodaných způsobilým domácnostem programu. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (s výjimkou projektů probíhajících a zahrnutých do rozpočtu na roky 2021 a 2022, což představuje až 188 250 000 EUR z celkového přídělu na toto opatření). Pokud jde o obnovu, referenční jednotka na obydlí činí 73 metrů čtverečních, pro nové stavby 95 metrů čtverečních pro 22360 bytů.
2.4	Re-C02-i02	T	Vnitrostátní grant na nouzové a dočasné ubytování – Podpis dohod o financování nouzového a přechodného ubytování		Číslo	0	500	ČTVRTLETÍ	2022	Počet ubytovacích zařízení, pro něž jsou podepsány dohody o financování. Subjekty podávají své žádosti o financování v rámci výzvy k podávání nabídek zahájené IHRU (Institut pro bydlení a rehabilitaci měst), která poté, co posoudila platnost a proveditelnost předložených žádostí a požádala ji o stanovisko ISS (Ústav sociálního zabezpečení) k platnosti a proveditelnosti předložených žádostí, financování a stanoví lhůtu pro jeho provedení. Ubytováním se rozumí část nebo celá budova s nezávislým přístupem, která se skládá z jednoho nebo více obytných prostor a dalších soukromých prostor nebo bytových jednotek pro více než jednu domácnost.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
2.5	Re-C02-i02	T	Vnitrostátní grant na nouzové a dočasné ubytování – Podpis dohod o financování nouzových a přechodných ubytovacích zařízení		Číslo	500	1 000	ČTVRTLETÍ	2024	Počet ubytovacích zařízení, pro něž jsou podepsány dohody o financování. Subjekty podávají své žádosti o financování v rámci výzvy k podávání nabídek zahájené IHRU (Institut pro bydlení a rehabilitaci měst), která poté, co posoudila platnost a proveditelnost předložených žádostí a požádala ji o stanovisko ISS (Ústav sociálního zabezpečení) k platnosti a proveditelnosti předložených žádostí, financování a stanoví lhůtu pro jeho provedení. Ubytováním se rozumí část nebo celá budova s nezávislým přístupem, která se skládá z jednoho nebo více obytných prostor a dalších soukromých prostor nebo bytových jednotek pro více než jednu domácnost.
2.6	Re-C02-i02	T	Vnitrostátní grant na nouzové a dočasné ubytování – Zahájení nebo zakoupení stavebních prací pro nouzové a přechodné ubytování (budované nebo zakoupené v souladu se standardem energetické účinnosti nebo rekultivováno s lepší energetickou náročností) ve výstavbě		Číslo	0	350	ČTVRTLETÍ	2023	Ubytovací zařízení, u nichž byly zahájeny stavební práce nebo zakoupena ubytovací zařízení. Jakmile je financování smluvně sjednáno, je částka uvolněna subjektům v závislosti na plnění smlouvy. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (s výjimkou projektů probíhajících a zahrnutých do rozpočtu na roky 2021 a 2022, což představuje 14 800 000 EUR z celkového přídělu na toto opatření).
2.7	Re-C02-i02	T	Vnitrostátní grant na nouzové a dočasné ubytování – Pohotovostní a přechodová ubytovací zařízení vytvořená (vybudovaná nebo zakoupená v souladu se standardem		Číslo	0	2 000	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Poskytnutí ubytování sponzorským subjektům. Ubytováním se rozumí část nebo celá budova s nezávislým přístupem, která se skládá z jednoho nebo více obytných prostor a dalších soukromých prostor nebo bytových jednotek pro více než jednu domácnost. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (s výjimkou projektů probíhajících a zahrnutých do rozpočtu na roky 2021 a 2022, což představuje 14 800 000 EUR z celkového přídělu na toto opatření). Referenční jednotka je v průměru 73 metrů čtverečních pro 2000 ubytovacích zařízení.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			energetické účinnosti nebo rekultivovaná, včetně zakoupených, s lepší energetickou náročností) a dodaná developerům							
2.8	Re-C02-i02	T	Ubytování dodávané bezpečnostním složkám a dočasné ubytování poskytnuté z humanitárních nebo bezpečnostních důvodů		Číslo	0	473	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet obydlí dodaných bezpečnostním silám (SSGNR – sociální služby pro gardu národní republiky; SSPSP – Sociální služby pro policii veřejné bezpečnosti) pro potřeby dočasného ubytování, včetně tří bloků pro bezpečnostní síly (v případech odůvodněných veřejným zájmem). Investice zahrnuje rovněž pět středisek pro dočasné ubytování z humanitárních nebo bezpečnostních důvodů. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
2.10	Re-C02-i03-RAM	T	Podporované bydlení v autonomní oblasti Madeira		Číslo	0	590	Q4	2024	Počet obydlí přidělených způsobilým domácnostem v souvislosti s výstavbou sociálního bydlení nebo nákupem obytných prostor pro podporované sociální bydlení. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
2.11	Re-C02-i03-RAM	T	Podporované bydlení v autonomní oblasti Madeira		Číslo	590	805	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet obydlí přidělených způsobilým domácnostem v souvislosti s výstavbou sociálního bydlení nebo nákupem obytných prostor pro podporované sociální bydlení. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Referenční jednotka na obydlí činí v průměru 90 metrů čtverečních pro 805 bytů. Investice navíc zahrnují i zadávání veřejných zakázek na služby pro vývoj informačních systémů a řešení v oblasti elektronické veřejné správy v odvětví bydlení.
2.12	Re-C02-i03-RAM	T	Počet renovovaných renovovaných obydlí obývaných soukromým vlastníkem, včetně obydlí s vyšší energetickou účinností		Číslo	0	325	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet obydlí obývaných soukromými vlastníky renovovaných pro cílové skupiny, které nemají finanční prostředky na provedení renovačních prací.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
2.13	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence do veřejného bytového fondu v autonomní oblasti Azory		Číslo	0	24	Q4	2021	Počet intervencí, v případě potřeby včetně urbanizace půdy, s dokončenými pracemi s cílem zvýšit sociální bytový fond. Pokud nové budovy zahrnují novou výstavbu, musí mít poptávka po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Průměrná velikost obydlí je přibližně 120 metrů čtverečních.
2.14	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence ve veřejném bytovém fondu autonomní oblasti Azory – renovace		Číslo	0	40	Q4	2021	Investice zahrnuje renovaci nebo dokončení budov a bytů, měřeno počtem intervencí. Intervence zahrnují: přestavba nebytových veřejných budov na obytné budovy, Finanční podpora na přestavbu zhoršených sociálních budov (Bairros Sociais) — renovace veřejného bydlení tak, aby byla v souladu se stávajícími právními předpisy v oblasti bydlení, zejména s požadavky na energetickou účinnost. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786. Dotčená bytová jednotka má průměrnou velikost přibližně 100 metrů čtverečních.
2.16	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence ve veřejném bytovém fondu autonomní oblasti Azory – renovace		Číslo	40	101	Q4	2023	Investice zahrnuje renovaci nebo dokončení budov a bytů, měřeno počtem intervencí, s dokončením prací. Intervence mohou zahrnovat: přestavba nebytových veřejných budov na obytné budovy, Finanční podpora na přestavbu zhoršených sociálních budov (Bairros Sociais) — Renovace veřejného bydlení tak, aby byla v souladu se stávajícími právními předpisy v oblasti bydlení, zejména s požadavky na energetickou účinnost. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786. Dotčená bytová jednotka má průměrnou velikost přibližně 100 metrů čtverečních.
2.17	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence ve veřejném bytovém fondu autonomní oblasti Azory – výstavba budov		Číslo	24	100	Q4	2025	Počet intervencí, v případě potřeby včetně urbanizace půdy, s dokončenými pracemi s cílem zvýšit sociální bytový fond. Pokud nové budovy zahrnují novou výstavbu, musí mít poptávka po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										Průměrná velikost obydlí je přibližně 120 metrů čtverečních.
2.18	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence ve veřejném bytovém fondu autonomní oblasti Azory – renovace		Číslo	101	602	Q4	2025	Investice zahrnuje renovaci nebo dokončení budov a bytů, měřeno počtem intervencí. Intervence mohou zahrnovat: přestavba nebytových veřejných budov na obytné budovy, — zprovoznění plánu na podporu pronájmu mládeže (např. přeměna místního ubytování – Alojamento Local – na dlouhodobý pronájem, obnova městských center). Finanční podpora na přestavbu zhoršených sociálních budov (Bairros Sociais) — renovace veřejného bydlení tak, aby byla v souladu se stávajícími právními předpisy v oblasti bydlení, zejména s požadavky na energetickou účinnost. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786. Dotčená obydlí mají průměrnou velikost přibližně 100 metrů čtverečních.
2.19	Re-C02-r04	M	Vstup v platnost legislativního nařízení, kterým se schvaluje právní rámec národního naléhavého a dočasného plánubydlení	Vstup nařízení s mocí zákona v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2021	Legislativní nařízení vymezí strukturu plánu a bytového fondu, zejména pokud jde o způsobilé příjemce, řešení v oblasti bydlení a model financování. Vedle právního rámce bude vládě předložen a schválen národní plán bydlení, který bude zahrnovat strategické plánování řešení v oblasti bydlení, která mají být prosazována, a nezbytnou podporu pro tento účel v závislosti na místních potřebách a zvláštnostech a na sociálně-teritoriální soudržnosti.
2.30	Re-C02-i07-RAA	T	Infrastruktura pozemků		Číslo	0	145	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet pozemků s infrastrukturami vytvořenými nebo vylepšenými a přidělenými vybraným zájemcům na základě výběrového řízení, v němž byly stanoveny podmínky a požadavky pro výběr. Mladým lidem se dává přednost, jak je uvedeno v popisu investice.
2.31	Re-C02-i08-RAA	T	Posílení sociálního bytového fondu autonomní oblasti Azory – postavená obydlí		Číslo	0	126	Q4	2025	Počet dokončených bytových jednotek. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Průměrná velikost obydlí je přibližně 101 metrů čtverečních.

B.3. Popis reforem a investic (půjčky)

Investice RE-C02-i05: Cenově dostupný veřejný bytový fond

Cílem investice je reagovat na současnou dynamiku cen rezidenčních nemovitostí ve vztahu k úrovni příjmů portugalských domácností, zejména ve velkých městských oblastech, a to poskytnutím veřejného fondu domů, který může být pronajat za dostupné ceny pro určité cílové skupiny.

Investice sestává z výstavby, včetně pořízení, nových budov a rekonstrukce veřejných obydlí s cílem poskytnout 6800 ubytovacích zařízení a následné pronájmy za dostupné ceny pro určené cílové skupiny.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-C02–i06: Ubytování pro studenty za dostupné ceny

Cílem této investice je zvýšit vnitrostátní nabídku cenově dostupného ubytování pro studenty, neboť to zůstává jednou z největších překážek v přístupu k terciárnímu vzdělávání. Toto ubytování pomůže snížit přímé náklady studentů a jejich rodin, se zvláštním zaměřením na sociálně a ekonomicky nejohroženější studenty. Stávající nabídka podporuje pouze malou část (přibližně 10 %) studentů, kteří potřebují ubytování, a to v souvislosti s výrazným nárůstem nákladů na bydlení, zejména v největších městských centrech, kde jsou soustředěny vysokoškolské instituce.

Investice spočívá v zajištění 18000 nových a renovovaných lůžek prostřednictvím výstavby nových budov, rekonstrukce stávajících budov a modernizace a rozšíření stávajících studentských bytových jednotek pro prioritní využití studenty. Kromě toho a pouze po splnění potřeb studentů mohou být lůžka zpřístupněna výzkumným pracovníkům, učitelům a nepedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí, zejména v oblasti vnitrostátní nebo mezinárodní mobility, a to i v rámci programu ERASMUS+, sítí „Evropských univerzit“ a v rámci jiných mezinárodních dohod o mobilitě uzavřených s portugalským státem.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

Investice RE-C02-i09: Rozšířené opatření: Podpůrný program pro přístup k bydlení (půjčka)

Cílem investice je zvýšit investice RE-C02-i01: Podpůrný program pro přístup k bydlení v rámci složky 2. Rozšířená část opatření zvýší počet obydlí poskytovaných domácnostem.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

B.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
2.20	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – obytné prostory se započatými pracemi (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivovány s vyšší energetickou náročností)		Číslo	0	520	ČTVRTLETÍ	2022	Počet obydlí, u nichž byly zahájeny práce na základě nabídkového řízení a podpisu smlouvy. Pokud nové budovy zahrnují novou výstavbu, musí mít poptávka po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
2.21	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – obytné prostory se započatými pracemi (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivovány s vyšší energetickou náročností)		Číslo	520	1400	ČTVRTLETÍ	2024	Počet obydlí, u nichž byly zahájeny práce na základě nabídkového řízení a podpisu smlouvy. Pokud nové budovy zahrnují novou výstavbu, musí mít poptávka po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
2.22	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – Přidělené bytové jednotky (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivované s nižší energetickou náročností)		Číslo	0	520	ČTVRTLETÍ	2024	Počet obydlí dodaných způsobilým domácnostem prostřednictvím burzy bydlení za dostupnou cenu (DL 82/2020 ze dne 2. října) nebo prostřednictvím obecního programu. Cenově dostupné bydlení je definováno jako bydlení, které je poskytováno v souladu s programem přístupových leasingů zavedeným nařízením s mocí zákona č. 68/2019 ze dne 22. května, programu pronájmu podporovaného zákonem č. 81/2014 ze dne 19. prosince, ve znění pozdějších předpisů, režimu podmíněného nájemného, zavedeného zákonem č. 80/2014 ze dne 19. prosince, systému kontrolovaných nákladů, upraveného ministerským prováděcím nařízením č. 65/2019 ze dne 19. února, nebo zvláštních obecních programů. Pokud nové budovy zahrnují novou výstavbu, musí mít poptávka po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
2.23	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – Přidělené bytové jednotky (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivované s nižší energetickou náročností)		Číslo	520	1400	ČTVRTLETÍ	2025	Počet obydlí dodaných způsobilým domácnostem prostřednictvím burzy bydlení za dostupnou cenu (DL 82/2020 ze dne 2. října) nebo prostřednictvím obecního programu. Cenově dostupné bydlení je definováno jako bydlení, které je poskytováno v souladu s programem přístupových leasingů zavedeným nařízením s mocí zákona č. 68/2019 ze dne 22. května, programu pronájmu podporovaného zákonem č. 81/2014 ze dne 19. prosince, ve znění pozdějších předpisů, režimu podmíněného nájemného, zavedeného zákonem č. 80/2014 ze dne 19. prosince, systému kontrolovaných nákladů, upraveného ministerským prováděcím nařízením č. 65/2019 ze dne 19. února, nebo zvláštních obecních programů. Pokud nové budovy zahrnují novou výstavbu, musí mít poptávka po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
2.24	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – Přidělené bytové jednotky (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivované s nižší energetickou náročností)		Číslo	1400	6 800	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet obydlí dodaných způsobilým domácnostem prostřednictvím burzy bydlení za dostupnou cenu (DL 82/2020 ze dne 2. října) nebo prostřednictvím obecního programu. Cenově dostupné bydlení je definováno jako bydlení, které je poskytováno v souladu s programem přístupových leasingů zavedeným nařízením s mocí zákona č. 68/2019 ze dne 22. května, programu pronájmu podporovaného zákonem č. 81/2014 ze dne 19. prosince, ve znění pozdějších předpisů, režimu podmíněného nájemného, zavedeného zákonem č. 80/2014 ze dne 19. prosince, systému kontrolovaných nákladů, upraveného ministerským prováděcím nařízením č. 65/2019 ze dne 19. února, nebo zvláštních obecních programů. Pokud nové budovy zahrnují novou výstavbu, musí mít poptávka po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
2.25	Re-C02-i06	T	Ubytování pro studenty za dostupnou cenu – počet míst pro studentské ubytování s vyhlášenými nabídkovými řízeními		Číslo	0	7000	ČTVRTLETÍ	2022	Počet nových a renovovaných ubytovacích míst pro především vysokoškolské studenty, pro které byla vyhlášena veřejná výběrová řízení. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
2.26	Re-C02-i06	T	Ubytování pro studenty za dostupné ceny		Číslo	0	7 200	ČTVRTLETÍ	2024	Počet nových a renovovaných míst, která jsou k dispozici především vysokoškolským studentům v městských nebo smíšených budovách určených zcela nebo zčásti k dočasnému ubytování studentům, kteří studují na jiném místě, než je jejich bydliště, a potřebují ubytování pro účely vysokoškolského vzdělávání, včetně univerzitních pobytů, které nutně zahrnují pokoje, koupelny, kuchyně a jídelny a mohou zahrnovat místa studia a ubytování, parkování a vybavení; Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
2.27	Re-C02-i06	T	Ubytování pro studenty za dostupné ceny		Číslo	7 200	13 300	ČTVRTLETÍ	2025	Počet nových a renovovaných míst, která jsou k dispozici především vysokoškolským studentům v městských nebo smíšených budovách určených zcela nebo zčásti k dočasnému ubytování studentům, kteří studují na jiném místě, než je jejich bydliště, a potřebují ubytování pro účely vysokoškolského vzdělávání, včetně univerzitních pobytů, které nutně zahrnují pokoje, koupelny, kuchyně a jídelny a mohou zahrnovat místa studia a ubytování, parkování a vybavení; Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
2.28	Re-C02-i06	T	Ubytování pro studenty za dostupné ceny		Číslo	13 300	18 000	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet nových a renovovaných míst, která jsou k dispozici především vysokoškolským studentům v městských nebo smíšených budovách určených zcela nebo zčásti k dočasnému ubytování studentům, kteří studují na jiném místě, než je jejich bydliště, a potřebují ubytování pro účely vysokoškolského vzdělávání, včetně univerzitních pobytů, které nutně zahrnují pokoje, koupelny, kuchyně a jídelny a mohou zahrnovat místa studia a ubytování, parkování a vybavení; Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
2.32	Re-C02-i09	T	Program podpory pro přístup k bydlení (půjčce) – zakoupené, postavené (vysoká energetická účinnost) nebo renovované (s nižší energetickou náročností) obydlí poskytovaná domácnostem		Číslo	22 360	26 000	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet obydlí dodaných způsobilým domácnostem programu. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Pokud jde o obnovu, referenční jednotka na obydlí činí 73 metrů čtverečních, pro nové stavby 95 metrů čtverečních pro 3640 bytů.

C. SLOŽKA 3: Sociální reakce

Portugalsko se již mnoho let potýká s významnými demografickými a socioekonomickými problémy, které pandemie COVID-19 zesílila. Tato složka portugalského plánu pro oživení a odolnost se zabývá těmito výzvami: demografické stárnutí, práva osob se zdravotním postižením a dalších osob se závislostí a situací chudoby a sociálního vyloučení mezi znevýhodněnými komunitami a skupinami.

V této souvislosti se tato složka zabývá problémy souvisejícími se strukturální sociální politikou a nedostatkem sociálních služeb pro obyvatelstvo/regiony v nouzi, a to jak v kontinentálním Portugalsku, tak v autonomních oblastech Azory a Madeira.

Hlavní cíle složky jsou: zlepšení zařízení sociální péče a zajištění lepšího územního pokrytí; posílení a rozšíření sítě sociálních reakcí pomocí inovativních řešení a pilotních projektů a intervencí; vypracování nových komunitních podpůrných reakcí, které přispějí k podpoře nezávislého života, předcházení závislosti a rozvoji reakcí na neinstitucionalizaci v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením; zajištění přístupnosti inkluzivního života a zapojení do společnosti a hospodářství pro osoby se zdravotním postižením; a v) podpora vymýcení chudoby vypracováním komplexní vnitrostátní strategie zaměřené na nejzranitelnější a znevýhodněné komunity.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země o posílení odolnosti systému zdravotní péče a zajištění rovného přístupu ke kvalitní zdravotní a dlouhodobé péči (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2020). Kromě toho přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země o zlepšení účinnosti a přiměřenosti sociální záchranné sítě a o zlepšení úrovně dovedností obyvatelstva (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019), zajištění dostatečné sociální ochrany a podpory příjmu a zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2020) a zlepšení účinnosti portugalského systému sociální ochrany, zejména zjednodušením jeho rámce (doporučení pro jednotlivé země č. 1 2022 a 2023). Složka rovněž nepřímo podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země o zaměření investic na ekologickou a digitální transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020).

Očekává se, že tato složka přispěje k zelené i digitální transformaci. Projekty související s výstavbou, rozšiřováním a renovací zařízení sociální reakce se zaměří na energetickou účinnost, využívání energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a snížení nákladů na energii a paliva. Začleňují se environmentální rozměry prostřednictvím podpory nové výstavby s vysokými normami energetické účinnosti. Kromě toho musí být zúčastněné subjekty vybaveny lehkými vozidly s nulovými emisemi. V neposlední řadě tato složka zahrnuje opatření, která posilují využívání digitálních nástrojů, zejména prostřednictvím sociálních služeb, které poskytují podporu starším osobám, a ze strany vlády prostřednictvím vytváření nástrojů IKT a elektronických služeb zaměřených na osoby se zdravotním postižením.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

C.1 Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma RE-r05: Nástroje a sociální reakce na reformu dodávek

Cílem tohoto opatření je rozšířit, modernizovat a rekultivovat síť sociálních služeb a zařízení poskytovaných veřejnými a soukromými sociálními institucemi. Opatření je zaměřeno na obzvláště

zranitelné skupiny z hospodářského, sociálního a zdravotního hlediska, jako jsou osoby a rodiny žijící v chudobě nebo s nízkými příjmy, starší osoby a osoby ve stavu závislosti, osoby se zdravotním postižením a děti a mladí lidé. Kromě toho integrované intervence v oblasti zdravotní a sociální podpory stanovené tímto opatřením podporují autonomii závislých osob prostřednictvím jejich rehabilitace a opětovného začlenění do společnosti v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením1 a Evropskou strategií práv osob se zdravotním postižením na období 2021–20302 a zelenou knihou o stárnutí – Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti3.

Tato reforma spočívá v zahájení programu nové generace vybavení a sociálních reakcí, a to tím, že vstoupí v platnost zjednodušený režim instalace sociálního vybavení. Program se zaměří na opatření, jako jsou:

- Zlepšení sociální péče a individualizovaných služeb poskytovaných v rezidenčních domovech pro seniory (ERPI) na základě vyhodnocení potřeb;
- Podpora udělování licencí a/regulace ERPI mimo oficiální systém;
- Přezkum legislativního rámce pro udělování licencí na sociální zařízení,
- Podpora inovativních sociálních reakcí, jako je bydlení založené na spolupráci v malém měřítku;
- Vývoj inovativního modelu domácí podpory;
- Posílení sociální podpory pro osoby v situaci sociální izolace vytvořením multidisciplinárních týmů a mechanismu pro mapování a sledování sociálně zranitelných situací (radrní sociální projekty);
- Zvýšení úrovně pracovní síly a kvality poskytování sociálních služeb, zejména na územích s nízkou úrovní pokrytí;
- Posílení sociálních služeb a podpory zaměřené na osoby se zdravotním postižením nebo závislými osobami a podpora jejich autonomie a nezávislého života.

Investice RE-C03-i01 – Nová generace zařízení a sociálních reakcí přispěje k provádění reformy.

Milník týkající se provádění reformy bude dokončen do 31. prosince 2021.

Reforma RE-r06: Národní strategie pro začleňování osob se zdravotním postižením na období 2021–2025

Cílem tohoto opatření je usnadnit a prohloubit začlenění osob se zdravotním postižením do všech oblastí života, podpořit jejich autonomii, nezávislost a sebeurčení, jakož i zajistit rovné příležitosti pro všechny občany bez ohledu na jejich schopnosti.

Tato reforma spočívá v přijetí národní strategie pro začleňování osob se zdravotním postižením na období 2021–2025. Strategie odráží závazky Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením4 a umožní zahájení souboru opatření, jako jsou:

- V případě potřeby přeformulování stávajícího regulačního rámce;
- Přeformulování systému posuzování a certifikace zdravotního postižení;
- Komplexní diagnóza osob se zdravotním postižením prostřednictvím rozvoje systémů pro sběr údajů a pro sledování ukazatelů na podporu rozhodování;

[1] https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html.
[2] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
[3] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
[4] https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html.

- Intervence na veřejných prostranstvích s cílem usnadnit přístup osob se zdravotním postižením;
- Přizpůsobení systémů odborné přípravy, zaměstnanosti a kvalifikace pro osoby se zdravotním postižením;
- Rozvoj inovativních sociálních služeb a komunitních přístupů;
- Účast osob se zdravotním postižením na sportovních, kulturních a volnočasových aktivitách.
- Rozšíření modelu podpory nezávislého života, který poskytuje osobní asistenci osobám se zdravotním postižením;

Investice RE-C03-i02: Přístupnost 360° a RE-C03-i05: Platforma a přístup, jakož i investice RE-C01-i02: Národní síť integrované nepřetržité péče a národní síť paliativní péče přispívají k provádění reformy.

Milník týkající se provádění reformy bude dokončen do 31. prosince 2021.

Reforma RE-r07: Uzavírání smluv o integrovaných podpůrných programech pro znevýhodněné komunity v metropolitních oblastech

Cílem tohoto opatření je bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení v nejvíce znevýhodněných obcích metropolitních oblastí Lisabonu a Porta.

Tato reforma sestává ze souboru integrovaných pilotních akcí, které mají být vypracovány na základě posouzení a určení konkrétních potřeb Společenství. Po této fázi diagnostiky jsou integrované zásahy navrženy a zaměřeny na dvě oblasti:

- Intervence ve veřejném prostoru a sociální infrastruktury, jako jsou jesle a základní školy, zdravotnická zařízení a zařízení pro společenské a kulturní akce, workshopy a/nebo kurzy odborné přípravy; a pokud
- Opatření nehmotné povahy na podporu sociální soudržnosti, jako je aktivní zapojení komunit do jejich navrhování a provádění, podpora podnikání malých podniků na místní úrovni, navrhování projektů zaměřených na boj proti neúspěchu a předčasnému ukončování školní docházky, nabídka odborného vzdělávání a podpora sportu.

Tato reforma bude podpořena a strukturována v souladu s vůbec první národní strategií Portugalska pro boj proti chudobě (ENCP) a tematickými intervencemi pro konkrétní skupiny, které jsou v ní uvedeny.

Reforma se provede prostřednictvím investic RE-C03-i06 – Integrované operace ve znevýhodněných komunitách v metropolitních oblastech Lisabonu a Porta.

Milník týkající se provádění reformy bude dokončen do 31. prosince 2021.

Reforma RE-r08: Národní strategie pro boj proti chudobě

Cílem tohoto opatření je bojovat proti chudobě prostřednictvím rozvoje vícerozměrného, integrovaného, střednědobého a dlouhodobého přístupu.

Reforma spočívá v přijetí národní strategie pro boj proti chudobě (ENCP). Strategie poskytne rámec pro tematické intervence zaměřené na konkrétní skupiny, od dětí po starší osoby, včetně nejzranitelnějších skupin. Stanoví podmínky pro rozvoj a provádění integrovaných politik se zaměřením na specifika sociálního vyloučení a chudoby na místní úrovni. Kromě toho rovněž nařídí vytvoření jednotného rámce pro monitorování ukazatelů souvisejících s chudobou.

InvestmentRE-C03-i06 – Integrované operace ve znevýhodněných komunitách v metropolitních oblastech Lisabonu a Porta přispívají k provádění reformy.

Milník týkající se provádění reformy bude dokončen do 30. září 2021.

Investice RE-C03-i01: Nová generace zařízení a sociální reakce

Cílem tohoto opatření je modernizovat a rozšířit síť služeb sociální péče s cílem vyvinout účinnější metody poskytování služeb, získat širší vnitrostátní územní pokrytí a zlepšit pracovní podmínky odborníků v těchto strukturách a kvalitu péče poskytované uživatelům.

Tato investice sestává z:

- renovace a rozšíření stávajících zařízení sociálních služeb a výstavba nových zařízení, jako jsou jesle, rezidenční domy pro seniory (ERPI) a centra pro činnosti a posílení účasti (CACI);
- rozšíření sítí sociálních reakcí v oblasti bydlení pro autonomní a inkluzi a služby domácí podpory, a to zvýšením počtu uživatelů, kteří by mohli být pokryti;
- rozšíření sítě sociálních reakcí o nové typologie, jako je společné bydlení;
- nákup technického a digitálního vybavení, včetně nákupu elektrických vozidel; a pokud
- zahájení pilotního projektu nazvaného „radr Social“, jehož cílem je otestovat na vnitrostátní úrovni téměř proaktivní a inovativní model integrované sociální podpory. Tento model byl již testován v obci Lisabon a vztahuje se pouze na jednu cílovou skupinu (starší) a nyní je určen na pokrytí celé pevniny s širší působností, pokud jde o cílovou skupinu (každá osoba ohrožená sociálním vyloučením, s nedostatečnou sociální a/nebo rodinnou podporou). Projekt zahrnuje identifikaci a mapování potřeb a další opatření, jako je podpora účasti občanů, podpora využívání digitálních nástrojů a nástrojů IT pro přístup k základním komunitním službám a podpora sportu. Za tímto účelem bude v obcích kontinentálního Portugalska vytvořeno 278 týmů pro sociální zásahy. Týmy odpovídají za identifikaci starších osob a dalších zranitelných osob ohrožených sociálním vyloučením a za poskytování podpory na základě jejich individuálních potřeb.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

Investice RE-C03-i02: Přístupnost 360°

Cílem tohoto opatření je zlepšit podmínky přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením na veřejných prostranstvích, veřejných budovách a bytech na celém území.

Tyto investice musí být plně v souladu s Evropskou strategií práv osob se zdravotním postižením na období 2021–20305 a budou sestávat ze tří složek:

- program veřejné intervence na období 2021–2025 (PIVP), který zahrnuje činnosti a stavební práce na nejméně 200 000 m² veřejného prostoru, jako jsou sidewalks a čtverce;
- intervenční program pro veřejné budovy na období 2021–2025 (PiEP), který zahrnuje činnosti a stavební práce v nejméně 1500 budovách veřejných služeb; a pokud
- intervenční program pro bydlení na období 2021–2025 (PIH), který zahrnuje renovace a stavební práce v nejméně 1000 stávajících obydlích osob se zdravotním postižením.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

[5] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes

Investice RE-C03-i03-RAM: Posílení sociálních reakcí v autonomní oblasti Madeira (ARM)

Cílem tohoto opatření je posílit síť sociálních služeb v autonomní oblasti Madeira.

Tato investice bude spočívat v intervencích v rezidenčních domech pro seniory (ERPI) a v rozšíření struktur sociální podpory pro osoby bez domova. Tyto zásahy zahrnují výstavbu nových a renovaci a modernizaci stávajících zařízení a nákup nezbytného technického, digitálního a IT vybavení, včetně nákupu elektrických vozidel s cílem usnadnit a zlepšit dosah odborníků v oblasti sociálních služeb v odlehlých oblastech.

Intervence zahrnují rehabilitaci a rozšíření rezidenčních a nebytových struktur pro starší osoby, které jsou určeny pro osoby starší 65 let, které nemohou zůstat v jejich bydlišti. V řádně odůvodněných výjimečných situacích mohou rovněž přijímat dospělé osoby mladší 65 let.

Intervence zaměřené na osoby bez domova zahrnují vytvoření noční recepce s cílem řešit mimořádné události a zajistit ubytování, vytvoření koupací místnosti a prádelny na podporu osobní hygieny, renovace prostoru pro poskytování jídel a činnosti typu workshopů s cílem rozvíjet sociální dovednosti a kompetence mezi příjemci.

Provádění investice se dokončí do 30. prosince 2025.

Investice RE-C03-i04-RAA: Provádění regionální strategie pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení – sítě sociální podpory (ARA)

Cílem tohoto opatření je provádět priority regionální strategie pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení na období 2018–2028 (ERCPES) autonomní oblasti Azory. Ve strategii byly definovány čtyři strategické priority, které se vzájemně doplňují:

- P1 – Zajištění úplného a inkluzivního procesu rozvoje pro všechny děti a mladé lidi od začátku života;
- P2 – Posílení sociální soudržnosti v regionu;
- P3 – Podporovat územní zásahy; a pokud
- P4 – Zajistit odpovídající znalosti o jevu chudoby v regionu.

Tato investice sestává ze souboru intervencí, které zlepší přístup dětí a mladých lidí k sociálním a vzdělávacím službám a posílí sociální soudržnost tím, že podpoří rodiny v nouzi a osoby se zdravotním postižením, aby je začlenily do společnosti a na trh práce. Patří mezi ně alespoň vytvoření podpůrných studijních míst pro boj proti předčasnému ukončování školní docházky, dotace domácnostem s nízkými příjmy jako pobídka na podporu účasti v mateřské škole, vytvoření dalších (fyzických) míst v jeslích a centrech denní péče, vytvoření nových míst pro osoby se zdravotním postižením v centrech podporujících osoby se zdravotním postižením, nákup automobilů na obnovu vozového parku Instituições Particulares de Solidariedade Social a školení pro osoby z rodin, na něž se vztahuje příjem ze sociálního začlenění, s cílem poskytnout jim doplňkové základní dovednosti, které jim umožní vstoupit na trh práce.

V neposlední řadě tato investice zahrnuje rovněž zahájení pilotního programu nazvaného „Stárnutí“, jehož cílem je podporovat mimoinstitucionální péči o starší osoby a/nebo osoby se zdravotním postižením.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-C03-i05: Platforma + přístup

Cílem tohoto opatření je podpořit začleňování osob se zdravotním postižením poskytnutím souboru digitálních informačních nástrojů a služeb, které usnadní orientaci na jejich potřeby a usnadní jejich zapojení do společnosti.

Investice sestává z pěti programů:

- Zeměpisné odkazy na umístění a podmínky přístupnosti veřejných budov;
- Globální informační a lokalizační systémy (GPS) pro velké veřejné budovy a umožňující začlenění soukromých budov;
- Zeměpisné odkazy na parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace;
- Digitální informační platforma;
- Vytvoření volacího centra pro tlumočení portugalského znakového jazyka.

Tyto programy jsou navrženy tak, aby poskytovaly georeferenční řešení podmínek přístupnosti na veřejných komunikacích, veřejných a soukromých budovách a parkovacích místech pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vytvořily digitální informační platformu, která shromažďuje a zjednodušuje informace o příslušných právních předpisech a podporuje zdroje pro osoby se zdravotním postižením, a poskytovat neslyšícím občanům telefonní centrum, které zaručí tlumočení v reálném čase do portugalského znakového jazyka (LGP) dostupné pro všechny orgány veřejné správy.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C03–i06: Integrované operace ve znevýhodněných komunitách v metropolitních oblastech Lisabonu a Porta

Cílem tohoto rozsáhlého a inovativního pilotního opatření je bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení v nejvíce znevýhodněných obcích metropolitních oblastí Lisabonu a Porta. Pokud budou intervence úspěšné, mohou být rozšířeny.

Tato investice sestává ze souboru opatření souvisejících se zvláštními potřebami těchto obcí. Tato opatření zahrnují posílení postavení komunit, rozvoj nových a inovativních přístupů k sociální soudržnosti a zásahy do veřejného prostoru, sociální a sportovní infrastruktury a obydlí. Hlavními cíli těchto opatření jsou:

- Podpora zdraví a kvality života komunit podporou projektů předložených sdruženími místních orgánů, nevládními organizacemi, občanskými hnutími a organizacemi obyvatel, zdravotnickými orgány nebo jinými veřejnými subjekty;
- Fyzickou modernizaci veřejného prostoru a sociální, zdravotní, bytové nebo sportovní infrastruktury;
- Obnova sociálně znevýhodněných oblastí, podpora sociální soudržnosti v metropolitních oblastech;
- Podpora podnikání malých podniků na místní úrovni;
- Zlepšení přístupu ke zdravotní péči a boj proti závislostem;
- Rozvoj programů aktivního a zdravého stárnutí;
- Navrhování projektů zaměřených na boj proti neúspěchu ve škole a předčasnému ukončování školní docházky;
- Zlepšení kvalifikace dospělých a certifikace jejich dovedností;
- Diagnóza potřeb obyvatelstva a rozvoj gramotnosti dospělých, portugalského jazykového vzdělávání a programů digitálního začleňování;
- Odborná příprava a politiky na podporu zaměstnatelnosti přizpůsobené místní realitě a dynamice;

- Přístup ke kultuře a tvořivosti a zhodnocování interkulturality;
- Podpora účasti společenství na řízení samotného programu;
- Posílení postavení místních aktérů v partnerských sítích;
- Řešení pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení;
- Podpora sportu jako jednoho ze sociálních nástrojů, které sdružují členy komunity, podporují hodnoty a bojují proti sociálním nerovnostem;
- Občanství a přístup k právům a aktivnímu občanství.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití6; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty7; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami8 a mechanicko-biologickými čističkami9; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C03-i07-RAA: Modernizace a rozšíření sítě rezidenčních pečovatelských domů pro seniory (ERPI)

Cílem tohoto opatření je poskytnout podporu starším lidem v autonomní oblasti Azory.

Tato investice spočívá v intervencích v rezidenčních domech pro seniory (ERPI). Tyto zásahy zahrnují rozšíření a renovaci stávajících zařízení, která pokrývají 91 míst v obytných pečovatelských domech.

Investice přispěje k poskytování specializované a nepřetržité péče osobám, které jsou závislé nebo žijí v nejistých situacích, které jim neumožňují využívat služeb podpory v domácnosti. Infrastruktura zabrání překážkám a překážkám fyzické přístupnosti v souladu s Úmluvou

6 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

7 Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

8 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

9 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a vnitrostátními právními předpisy, konkrétně s národní strategií pro začleňování osob se zdravotním postižením.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

Reforma RE-C03-r38: Zjednodušení a účinnost systému sociálního zabezpečení

Cílem této reformy je zjednodušit portugalský systém sociálního zabezpečení („Sistema de Segurança Social“) s cílem zvýšit jeho účinnost v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení zlepšením přiměřenosti, pokrytí a využívání sociálních dávek. Cílem reformy je přispět k vnitrostátním cílům akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv, konkrétně k cíli snížit do roku 2030 chudobu o 765000 osob, a k provádění zásad doporučení Rady o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění.

Portugalský systém sociálního zabezpečení zahrnuje tři subsystémy: i) systém občanské sociální ochrany („Proteção Social de Cidadania“) nebo nepříspěvkový režim; systém pojištění založený na příspěvcích zaměstnanců a zaměstnavatelů („Sistema Previdencial“) nebo příspěvkového režimu; a iii) doplňkový systém („Sistema Complementar“), který je dobrovolný a zahrnuje veřejné a soukromé doplňkové systémy.

Reforma zohlední zprávu vypracovanou odbornou pracovní skupinou a příslušné konzultace se zúčastněnými stranami a stanoví tyto prvky:

- Jednotná sociální dávka. Tím se konsoliduje nejméně osm nepříspěvkových sociálních dávek v rámci systému občanské sociální ochrany, včetně systému minimálního příjmu („*Rendimento Social de Inserção*“). Ve srovnání se sociálními dávkami, které mají být konsolidovány, zajistí jednotná sociální dávka alespoň rovnocenné sociální zabezpečení pro osoby ve vysoké ekonomické a sociální zranitelnosti. Jednotná sociální dávka přispěje k odstranění překrývání mezi stávajícími systémy a její koncepce podpoří jednodušší a přímější přístup k sociálním dávkám. Během procesu navrhování a provádění se zajistí zapojení příslušných sociálních partnerů a konzultace s nimi.
- Kodex sociálních dávek. Tím se zjednoduší, harmonizují a konsolidují právní předpisy upravující sociální dávky s cílem zajistit větší transparentnost a lepší pochopení dostupných sociálních dávek. Kodex sociálních dávek se řídí vzorem Kodexu příspěvkových systémů („*Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social*“), který v současné době pokrývá pouze jeden ze tří výše uvedených subsystémů sociálního zabezpečení.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
3.1	Re-C03-i01	T	Dodání elektrických vozidel		Číslo	0	2 500	OTÁZKA Č. 1	2026	Dodání nových elektrických vozidel uzpůsobených pro pomoc doma nebo pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace poskytovatelům sociální a domácí podpory (Instituições Particulares de Solidariedade Social, IPSS) nebo podobným způsobilým subjektům sociálních služeb.
3.2	Re-C03-i01	T	Vytvoření týmů pro sociální zásahy (radr Social)		Číslo	0	278	Q4	2024	Vytvoření 278 týmů pro sociální zásahy v obcích kontinentálního Portugalska.
3.3	Re-C03-i01	M	Zadávání zakázek na podporu propagačních subjektů pro vytváření a rozšiřování sítě sociálních zařízení/sociálních reakcí.	Zadávání zakázek na podporu propagujících subjektů sítě sociálních zařízení/odpovědí				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na podporu propagačních subjektů, které se přihlásily do soutěže o vytvoření a rozšíření sítě sociálních zařízení/sociálních reakcí (zahrnující děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením a další osoby) a u nichž bylo zjištěno, že jsou v souladu s definovaným nařízením, a to v rámci dostupného finančního krytí. V případě nové výstavby budov nabídkové řízení zajistí, aby poptávka po primární energii u nových budov byla nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
3.4	Re-C03-i01	T	Vytvoření nových míst a renovace stávajících míst v sociálních zařízeních		Číslo	0	39 405	OTÁZKA Č. 1	2026	Vytvoření nejméně 15000 nových míst a renovace zbývajících míst pro děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením a další zranitelné osoby v jeslích, rezidenčních domovech pro starší osoby (ERPI), střediscích denní péče, Domiciliary Support Services (DAS), střediscích pro činnosti a posílení postavení za účelem začlenění (CACI), bydliště pro autonomii a inkluzi a inovativní typologie. V případě výstavby nových budov musí mít nové budovy poptávku po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
3.5	Re-C03-i01	T	Uživatelé služeb podpory domů a zaměstnanci, kteří mají přístup k tabletům a dalším IT a komunikačním		Číslo	0	63 825	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet uživatelů nebo pracovníků služeb domácí podpory, kteří získají přístup alespoň k tabletu a jinému IT a komunikačnímu vybavení nebo vybavení technické pomoci nebo odborné přípravě.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			zařízením, vybavení technické pomoci nebo odborné přípravě.							
3.6	Re-C03-i02	T	Obydlí se zlepšenou dostupností pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace		Číslo	0	190	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Počet obydlí (o průměrné ploše 40 m²) využívajících opatření ke zlepšení podmínek přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
3.7	Re-C03-i02	T	Obydlí se zlepšenou dostupností pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace		Číslo	190	1 000	Q4	2025	Počet obydlí (o průměrné ploše 40 m²) využívajících opatření ke zlepšení podmínek přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
3.8	Re-C03-i02	T	Veřejný prostor se zlepšenou dostupností pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace		Číslo	0	200 000	Q4	2025	Oblast veřejného prostoru (čtverce, bočnice atd.) v metrech čtverečních, která využívá zásahů (zejména vyrovnání chodníků, průjezd kolejí, regulace provozu, přemístění infrastruktury a městského nábytku, zlepšení přístupu k budovám) s cílem zlepšit podmínky přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
3.9	Re-C03-i02	T	Veřejné služby se zlepšenou dostupností pro osoby s omezenou mobilitou		Číslo	0	1 500	Q4	2025	Počet zařízení veřejných služeb využívajících opatření (zejména rampy a přístupové dveře do budov, přepážky a hygienická zařízení přijatá pro osoby se zdravotním postižením) s cílem zlepšit podmínky přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
3.10	Re-C03-i03-RAM	T	Nová a rekultivovaná místa v obytných a nebytových pečovatelských domech		Číslo	0	910	ČTVRTLETÍ	2025	Počet nových a rehabilitovaných míst, která jsou k dispozici v obytných a nebytových pečovatelských zařízeních (včetně denních center a nočních středisek) v autonomní oblasti Madeira. Nové budovy musí mít poptávku po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie a renovovaly budovy s nižší energetickou náročností.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
3.11	Re-C03-i03-RAM	T	LIFE Plány pro integraci osob bez domova.		Číslo	0	20	Q4	2022	Počet podepsaných životních plánů pro integraci osob bez domova.
3.27	Re-C03-i03-RAM	T	Počet míst v pečovatelských domech podporujících bezdomovce		Číslo	0	90	Q4	2025	Počet míst vytvořených v pečovatelských domech podporujících bezdomovce. V případě nových staveb musí mít nové budovy poptávku po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
3.12	Re-C03-i04-RAA	T	Odborná příprava osob z rodin, na něž se vztahuje příjem ze sociálního začlenění		Číslo	0	4 000	Q4	2025	Počet rodinných příslušníků, na které se vztahuje příjem ze sociálního začlenění a kteří absolvovali 650 školení, aby mohli vstoupit na trh práce.
3.13	Re-C03-i04-RAA	T	Nová místa pro osoby se zdravotním postižením v pečovatelských centrech podporujících osoby se zdravotním postižením		Číslo	0	207	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet nových míst pro osoby se zdravotním postižením v pečovatelských střediscích podporujících osoby se zdravotním postižením. To zahrnuje výstavbu čtyř budov a úpravu dvou dalších budov. V případě nových staveb musí mít nové budovy poptávku po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
3.14	Re-C03-i04-RAA	T	Vozidla zakoupená pro Instituições Particulares de Solidariedade Social		Číslo	0	100	Q4	2025	Počet nových elektrických vozidel dodaných do vozového parku Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).
3.15	Re-C03-i04-RAA	T	Projekt stárnutí na místě		Číslo	0	425	Q4	2025	Počet starších osob nebo osob se zdravotním postižením, na něž se vztahuje zavedený projekt Aging v autonomní oblasti Azory.
3.16	Re-C03-i04-RAA	T	Opatření pro boj proti předčasnému ukončování školní docházky dětí a mladých lidí.		Číslo	0	11 561	Q4	2025	Děti a mladí lidé, na něž se vztahují opatření zaměřená na boj proti předčasnému ukončování školní docházky a na podporu účasti na vysokoškolském vzdělávání prostřednictvím: dotace domácnostem s nízkými příjmy jako pobídka na podporu docházky školek; zřízení podpůrných studijních míst; platby poplatků za vysokoškolské vzdělávání studentům pro rodiny s nízkými příjmy; vytvoření nových míst pro děti v jeslích a střediscích denní péče.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
3.17	Re-C03-i05	M	Zveřejnění nabídky na „Budování digitální infrastruktury pro přístupnost 360°“	Zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na pořízení digitální infrastruktury pro přístupnost 360° v Úředním věstníku – Diario da Republica				Q4	2021	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek na výstavbu digitální infrastruktury zahrnující i) georeferenční informace o veřejných a soukromých budovách, ii) globální informační a lokalizační systémy (GPS), iii) zeměpisné odkazy na parkovací místa.
3.18	Re-C03-i05	M	Digitální informační platforma pro osoby se zdravotním postižením	Uvedení nástupiště do provozu				Q4	2024	Zprovoznění digitální informační platformy, která shromažďuje a zjednodušuje informace o příslušných právních předpisech a podporuje zdroje pro osoby se zdravotním postižením.
3.19	Re-C03-i05	M	Volací centrum portugalského znakového jazyka	Zprovoznění služby telefonického centra pro portugalský znakový jazyk				Q4	2025	Uvedení do provozu telefonického centra, které poskytuje neslyšícím občanům zaručené tlumočení v reálném čase do portugalského znakového jazyka (LGP), které je k dispozici pro všechny orgány veřejné správy.
3.20	Re-C03-r08	M	Přijetí národní strategie pro boj proti chudobě	Přijetí národní strategie pro boj proti chudobě				ČTVRTLETÍ	2021	Národní strategie pro boj proti chudobě (ENCP) poskytuje rámec pro tematické intervence pro konkrétní skupiny od dětství až po stáří, včetně nejzranitelnějších skupin. Stanoví podmínky pro rozvoj a provádění integrovaných politik se zaměřením na specifika sociálního vyloučení a chudoby na místní úrovni. Kromě toho rovněž ukládá vytvoření jednotného rámce pro monitorování ukazatelů souvisejících s chudobou.
3.21	Re-C03-r06	M	Přijetí národní strategie pro začleňování osob se zdravotním postižením na období 2021–2025	Přijetí národní strategie pro začleňování osob se zdravotním postižením na období 2021–2025				Q4	2021	Národní strategie pro začleňování osob se zdravotním postižením vytvoří podmínky pro: • nový systém posuzování a certifikace zdravotního postižení; • nový systém shromažďování údajů a zpracování a organizace informací týkajících se zdravotního postižení s cílem podpořit rozhodování; • kvalifikace zásahů na veřejných prostranstvích; • začleňování osob se zdravotním postižením do rozhodování, opatření, programů a projektů; • rozšíření modelu podpory nezávislého života, který

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										poskytuje osobní asistenci osobám se zdravotním postižením; • úprava systému odborné přípravy, zaměstnanosti a kvalifikace pro osoby se zdravotním postižením.
3.22	Re-C03-r05	M	Vstup zjednodušeného režimu montáže sociálního vybavení v platnost	Vstup zjednodušeného režimu montáže sociálního vybavení v platnost				Q4	2021	Vstup v platnost zjednodušeného režimu montáže sociálních zařízení s následujícími charakteristikami Stanovení požadavků na udělování licencí a legalizaci obytných struktur pro starší osoby, které působí nelegálně; Zavedení kritérií kvality v oblasti služeb a pečovatelských zařízení; Vytvoření rámce pro zavádění nových typů sociálních reakcí, jako je bydlení založené na spolupráci a nové modely domácí podpory, aby byly uspokojeny různé potřeby starších osob.
3.23	Re-C03-r07	M	Schválení akčních plánů pro znevýhodněné komunity v metropolitních oblastech Lisabonu a Porta	Schválení akčních plánů pro znevýhodněné komunity v metropolitních oblastech Lisabonu a Porta pro dotčená území.				Q4	2021	Schválení akčních plánů pro znevýhodněné komunity metropolitními oblastmi Lisabonu a Porta. Akční plány se zaměří na dvě hlavní oblasti: zásahy do veřejného prostoru a sociálních infrastruktur, jako jsou jesle a základní školy, zdravotnická zařízení a zařízení pro kulturní akce, workshopy a/nebo kurzy odborné přípravy; intervence nehmotné povahy na podporu sociální soudržnosti, jako je aktivní zapojení komunit do jejich navrhování a provádění, podpora podnikání malých místních podniků, navrhování projektů zaměřených na boj proti neúspěchu a předčasnému ukončování školní docházky, nabídka odborného vzdělávání a podpora sportu. Zavede se model správy založený na zásadách víceúrovňové správy a zahrnující různé aktéry od ústřední vlády až po místní oblasti/sousedství. Zároveň budou mít místní technické jednotky jako provozní vedoucí postavení tohoto modelu s cílem podpořit vlastnictví a blízkost při správě a provádění smluv.
3.24	Re-C03-i06	M	Podpis dohod mezi obcemi Lisabon/Porto a místními technickými odděleními vymezujících rozsah opatření, která mají být podporována.	Podpis dohod o plánech týkajících se 12 intervenčních oblastí				OTÁZKA Č. 1	2022	Podpis dohod mezi metropolitními oblastmi Porto a Lisabon a místními technickými jednotkami odpovědnými za každou z 12 oblastí intervence (tj. čtvrtí), které vymezují rozsah opatření, jež mají být podporována, harmonogram jejich provádění, přidělenou rozpočtovou podporu ve výši 225 milionů EUR a zvolené ukazatele výkonnosti. Opatření, která mají být podporována, patří do těchto kategorií: • Podpora zdraví a kvality života komunit • Fyzická modernizace veřejného prostoru nebo posílení

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										sociální, zdravotní, bytové nebo sportovní infrastruktury • Hospodářská obnova sociálně znevýhodněných oblastí • Podnikání malých, místních podniků • Přístup ke zdraví, rozvoj komunitního zdraví a boj proti závislostem • Programy aktivního a zdravého stárnutí • Projekty zaměřené na boj proti neúspěchu ve škole a předčasnému ukončování školní docházky • Kvalifikace dospělých a certifikace dovedností • Diagnostika potřeb obyvatelstva a rozvoj gramotnosti dospělých, programy výuky jazyků v portugalštině a programy digitálního začleňování • Odborné vzdělávání a politiky • Přístup ke kultuře a tvořivosti • Účast Společenství na řízení programu • Posílení postavení místních aktérů v partnerských sítích • Řešení pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení • Podpora sportu • Občanství a přístup k právům a aktivní občanství Podmínky pro nadcházející výzvy k předkládání projektů zahrnují kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
3.25	Re-C03-i06	M	Zveřejnění monitorovací zprávy metropolitních oblastí Porta a Lisabonu týkající se opatření přijatých v každé z 12 oblastí intervence.	Zveřejnění monitorovací zprávy metropolitních oblastí Porto a Lisabonu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Zveřejnění monitorovací zprávy metropolitních oblastí Porta a Lisabonu, která popisuje pokrok dosažený při provádění opatření financovaných z programu v každé oblasti intervence, včetně plnění rozpočtu a výkonnosti ve srovnání s ukazateli zvolenými pro každé opatření.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
3.26	Re-C03-i06	T	Úplné provedení alespoň 90 % opatření		%	0	90	Q4	2025	Plné provedení nejméně 90 % opatření dohodnutých v dohodách podepsaných pro 12 oblastí intervence, přičemž rozpočet byl vyčerpán ve výši nejméně 225 000 000 EUR.
3.28	Re-03-i07-RAA	T	Rozšířená nebo renovovaná místa v rezidenčních pečovatelských domech		Číslo	0	91	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet míst v ubytovacích zařízeních pro seniory (ERPI) rozšířených nebo renovovaných v autonomní oblasti Azory. V případě výstavby nových budov musí mít nové budovy poptávku po primární energii nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
3.29	Re-C03-r38	M	Zpráva pracovní skupiny pro jednotnou sociální dávku	Zveřejnění zprávy pracovní skupiny pro jednotnou sociální dávku				OTÁZKA Č. 1	2025	Zveřejnění zprávy pracovní skupiny pro jednotnou sociální dávku, která obsahuje hlavní prvky její koncepce a formálního provádění. Zpráva obsahuje posouzení jejího dopadu na pokrytí, úroveň přiměřenosti a účinnosti, včetně aspektů, jako je předcházení překrývání, odstranění nedostatků v sociální ochraně a zlepšení míry využívání.
3.30	Re-C03-r38	M	Vstup v platnost jednotné sociální dávky (v rámci systému občanské sociální ochrany) a kodexu sociálních dávek	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup právních předpisů v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Vstup v platnost právních předpisů zavádějících jednotnou sociální dávku (v rámci systému občanské sociální ochrany) v návaznosti na zveřejnění zprávy pracovní skupiny pro jednotný sociální příspěvek a konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami. Vstup v platnost právních předpisů, kterými se zavádí kodex sociálních dávek, který zjednoduší, harmonizuje a konsoliduje právní předpisy upravující sociální dávky.

D. SLOŽKA 4: Kultura

Tato složka se zabývá jak výzvami souvisejícími s dopady pandemie COVID-19, tak problémy z minulosti, které vyplývají ze situace chronického nedostatku zdrojů na údržbu, renovaci a modernizaci kulturních zařízení a vybavení.

Hlavními cíli složky Kultura jsou renovace budov a národních památek; ochrana řemeslných technik a profesí; modernizace technologické infrastruktury a kulturních zařízení; digitalizace uměleckých děl a kulturního dědictví; a internacionalizace, modernizace a digitální transformace knihkupectví a vydávání knih.

Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země, aby byla přijata veškerá nezbytná opatření k účinnému řešení pandemie, k udržení ekonomiky a k podpoře jejího oživení (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2020); a podporovat využívání digitálních technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice RE-C04-i01: Kulturní sítě a digitální transformace

Cílem opatření je modernizace technologické infrastruktury veřejných kulturních zařízení podporující jejich digitální transformaci. Konkrétně se jedná o budoucí zachování uměleckých děl a kulturního dědictví; zlepšování kulturních zkušeností; zvýšit poptávku po kulturních aktivitách a oslovit nové publikum, zejména nové generace. Očekává se, že odolnost odvětví se zvýší podporou nových obchodních modelů, jako je předplatné a streaming; a podpora kulturních oblastí se silnou technologickou složkou, jako je produkce 3D filmů.

Tato investice sestává z těchto intervencí:

- modernizace technologické infrastruktury kulturních zařízení
    - nákup IT vybavení, vytvoření on-line mobilních knihoven, informačních systémů a integrovaných katalogů pro 239 veřejných knihoven;
    - instalace *wifi* pokrytí v 50 muzeích, palácích a památkách;
    - nákup digitálního a videoprojekčního vybavení pro 155 kinematérů a veřejných středisek současného umění;
    - technologická modernizace a udržování veřejných laboratoří;
    - technologická modernizace Národního archivu pohybujících se obrazů (ANIM);
    - instalace Národního archivu Soundu.
- digitalizace a virtualizace sbírek Generálního ředitelství pro knihy, archivy a knihovny (DGLAB), portugalské národní knihovny, veřejné knihovny Évora, kinematéky, sbírek pod správou Generálního ředitelství pro kulturní dědictví (DGPC) a regionálních ředitelství pro kulturu a digitalizaci audiovizuálních materiálů z historických archivů země:
    - digitalizace a virtualizace sbírek veřejných knihoven (20000000 obrázků);
    - digitalizace a virtualizace sbírek národních archivů (19 5 00 000 dokumentů);
    - digitalizace 59500 záznamů veřejných muzeí;
    - virtuální návštěvy muzeí;

- digitalizace 1000 filmů (Kinematheque); a pokud
- digitalizace a zpřístupnění veřejnosti 45000 hodin audiovizuálních materiálů z historických médií a archivů poskytovatelů služeb televizního vysílání

– Internacionalizace, modernizace a digitální transformace knih a autorů:

- podpora překladu a vydávání knih do cizích jazyků.
- podpora překladu a vydávání literárních děl, včetně audioknih a elektronických knih;
- podpora modernizace a digitální transformace knihkupectví pro nákup vybavení a technologií.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

Investice RE-C04-i02: Kulturního dědictví

Cílem tohoto opatření je renovace kulturních zařízení klasifikovaných jako kulturní dědictví. Jedním z hlavních cílů je přizpůsobit tato zařízení novým environmentálním normám. To zahrnuje opatření, jako je snížení spotřeby primární energie v budovách, spolu se zásahem do historických zelených parků s jedinečnou flórou a faunou s cílem podpořit přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování prostřednictvím účinného opětovného využívání vody k zavlažování.

Tato investice sestává z těchto intervencí:

- vytvoření úložiště informací a dokumentace o domácí řemeslné produkci, identifikaci a mapování surovin;
- instalace laboratoří a tras iniciativy technologického střediska „*Saber Fazer*“ (ochrana řemeslných technik a profesí), včetně uvádění výrobků na trh;
- vytváření činností (pedagogických a informativních informací o tradičních technikách);
- dokončení prací v muzeích, památkách, státních palácích a národních divadlech, včetně renovace a/nebo rekvalifikace;
- výstavba budovy Národního archivu Soundu.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
4.1	Re-C04-i01	M	Technologické specifikace pro síť kulturních zařízení	Zpráva o technologických specifikacích sítě kulturních zařízení				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Podrobná definice technologických specifikací pro síť kulturních zařízení
4.2	Re-C04-i01	T	Finanční podpora digitální transformace knihkupectví		Číslo	0	200	Q4	2025	Počet knihkupectví obdržel finanční podporu na digitální transformaci knihkupectví, která dotovala 60 % nákladů na koš technického vybavení a služeb na jeden knihkupectví (např. skener knih, sítě Wi-fi a VPN, internetové stránky pro knihkupectví, integrovaný účetní systém atd.)
4.3	Re-C04-i01	M	Digitalizace a virtualizace veřejných sbírek	Digitalizace a virtualizace veřejných sbírek				Q4	2025	Digitalizace a virtualizace sbírek: generální ředitelství knih, archivů a knihoven; Portugalská národní knihovna, veřejná knihovna Évora, kinemateca a muzea (spravovaná GŘPC a regionálními ředitelstvími kultury) Veřejné knihovny (20000000 obrázků) Národní archivy (19500000 dokumentů) Veřejná muzea (59500 záznamů) Virtuální návštěvy muzeí (65 muzeí) Kinematheque (1000 filmů) Archivy poskytovatelů historických sdělovacích prostředků a televizních vysílacích služeb (digitalizované a zpřístupněné veřejnosti, 45000 hodin videokazetového obsahu)

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
4.4	Re-C04-i01	M	Zajištění modernizované technologické infrastruktury pro síť kulturních zařízení	Poskytování modernizované technologické infrastruktury pro kulturní zařízení				OTÁZKA Č. 1	2026	Dodání počítačového vybavení a integrovaných informačních a katalogových systémů pro 239 veřejných knihoven; Wi-fi pokrytí 50 muzeí, paláců a památek; nákup videonahrávek a kinematografických promítacích zařízení pro 155 kinematografických divadel a veřejných středisek současného umění.
4.5	Re-C04-i01	T	Finanční podpora překladů a vydávání literárních děl		Číslo		5 200	Q4	2025	Počet literárních děl, kterým byla poskytnuta finanční podpora na překlady a vydávání literárních děl a vydávání audioknih a elektronických knih prostřednictvím financování 60–70 % nákladů na překlad a publikaci.
4.9	Re-C04-i01	M	Technologická modernizace ANIM – National Archive of Moving Images (Národní archiv pohybující se obrazy)	Dodání vybavení				ČTVRTLETÍ	2023	Dodání vybavení pro technologickou modernizaci Národního archivu pohybujících se obrazů.
4.10	Re-C04-i01	T	Dodání vybavení pro instalaci Národního archivu Soundu a pro technologickou modernizaci veřejných laboratoří		Číslo	0	5	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet budov a laboratoří, pro které bylo dodáno vybavení (národní archiv Øundu a veřejné laboratoře: José Figueiredo Laboratory, CNANS, LARQ a Forte de Sacavém).

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
4.6	Re-C04-i02	M	Zřízení sítě „Saber Fazer“	Vytvoření úložiště informací a dokumentace o domácí řemeslné produkci, identifikaci a mapování surovin				Q4	2022	Zřízení sítě „Saber Fazer“: vytvoření úložiště informací a dokumentace o domácí řemeslné produkci; a identifikace a mapování surovin používaných v řemeslné výrobě.
4.7	Re-C04-i02	T	Podepsané smlouvy na obnovu a zachování budov kulturního dědictví a národních divadel	Podepsané smlouvy	Číslo	0	49	ČTVRTLETÍ	2023	Počet kulturních památek, pro něž jsou podepsány smlouvy na obnovu a ochranu muzeí, památek, státních paláců a národních divadel.
4.8	Re-C04-i02	T	Dokončené práce na obnově a zachování budov kulturního dědictví a národních divadel	Dokončení prací	Číslo	0	75	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet kulturních památek, u nichž byly dokončeny práce na rehabilitaci a zachování muzeí, památek, státních paláců a národních divadel.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
4.11	Re-C04-i02	M	Zřízení laboratoří a tras iniciativy technologického střediska „Saber Fazer“ a vytvoření pedagogických a informačních činností týkajících se tradičních technik.	Zřízení laboratoří a tras a vytvoření informačních činností				Q4	2025	Budou zřízeny laboratoře a trasy iniciativy „Technologické středisko Saber Fazer“. Vytvoří se pedagogické a informační činnosti týkající se tradičních technik
4.12	Re-C04-i02	M	Dokončení výstavby Národního archivu Soundu	Dokončení realizace stavby				OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení výstavby budovy Národního archivu Soundu. Budova musí mít užitnou plochu nejméně 1 100 m² a musí být vybavena mimo jiné k uchovávání řádných dokumentů. Budova new musí mít spotřebu primární energie nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

E. SLOŽKA 5: Investice a inovace

Tato složka portugalského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami spojenými s relativně nízkou úrovní výzkumu a inovací, zejména podporou vazeb mezi podniky a vědou a se zvláštním zaměřením na inovace v oblasti ekologické transformace, a výzvami souvisejícími s chronickou podkapitalizací portugalského podnikatelského sektoru, která se v důsledku pandemie COVID-19 dále zhoršila.

Cílem této složky je zvýšit konkurenceschopnost a odolnost portugalského hospodářství prostřednictvím opatření určených k posílení výzkumu tím, že se podpoří přenos jeho výsledků do podnikatelského sektoru, čímž se podpoří inovace a investice. Cílem složky týkající se výzkumu a inovací je zlepšit spolupráci mezi akademickou obcí a podniky, posílit vědecký a technologický potenciál Portugalska a podpořit provádění ambiciózních a komplexních programů výzkumu a inovací, které se zabývají hlavními sociálně-ekonomickými a environmentálními výzvami. Očekává se, že toho bude dosaženo prostřednictvím vyšších a účinnějších investic do výzkumu, vývoje a inovací, cílené podpory s cílem lépe promítnout výsledky výzkumu do investic, diverzifikace a specializace výrobní struktury, využitím skutečného potenciálu pro konkurenceschopné potvrzení zavedených průmyslových odvětví a nově vznikajících oblastí a přispěním k souběžné transformaci. Cílem této složky je zejména zvýšit vývoz zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou, zvýšit investice do výzkumu a vývoje (jak prostřednictvím nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst, tak zvýšením výdajů podniků na výzkum a vývoj) a přispět ke snížení emisí CO2.

V souladu s potřebou podporovat solventnost výrobního systému a řešit selhání trhu, pokud jde o přístup k financování, zahrnuje tato složka reformu a investice, které přispívají ke zlepšení portugalského trhu financování podniků prostřednictvím vytvoření a navýšení kapitálu národní podpůrné banky, *Banco Português de Fomento* a rozvoje nových finančních nástrojů. Tato složka rovněž zavádí reformy kapitálových trhů s cílem dlouhodobě posílit kapitálové trhy v Portugalsku prostřednictvím revize stávajícího právního rámce a přijetí nových zákonů, přičemž zvláštní důraz je kladen na společnosti investující do cenných papírů pro rozvoj hospodářství (SIMFE), subjekty kolektivního investování a revizi kodexu cenných papírů.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se investic do klimatické transformace (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020), doporučení pro jednotlivé země o zaměření hospodářské politiky související s investicemi do inovací (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019) a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 (Focus investment for green and digital transition). Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země o provádění dočasných opatření zaměřených na zajištění přístupu k likviditě pro podniky, zejména malé a střední podniky, a na podporu soukromých investic na podporu hospodářského oživení (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma RE-r09: Podpora výzkumu, inovací a vývoje a investic do inovací v podnicích

Cílem reformy je podpořit investice do výzkumu a vývoje, zejména zajištěním příznivých rámcových podmínek pro zefektivnění a účelnost veřejných a soukromých investic do výzkumu a vývoje. Reforma je součástí aktualizace strategie pro technologické inovace a inovace podniků na období 2018–2030. Cílem této aktualizace je usnadnit financování a zprovoznění partnerství veřejného a soukromého sektoru na podporu ambiciózních programů v oblasti výzkumu a inovací. Cílem reformy je zjednodušit přístup k nástrojům financování činností v oblasti výzkumu a vývoje a pomoci zvýšit předvídatelnost a stabilitu financování zavedením víceletého programového rámce pro veřejné investice do výzkumu a vývoje s podporou nezávislého systému sledování investic do výzkumu a vývoje. Investice, které mají být v souvislosti s touto reformou provedeny, jsou RE-C05-i01.01 a RE-C05-i01.02.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Reforma RE-r11: Rozšíření a konsolidace sítě institucí rozhraní.

Cílem reformy je zlepšit vazby mezi akademickou obcí a podniky s cílem posílit toky znalostí a přenos technologií.

Reforma spočívá v revizi a standardizaci právního a regulačního rámce systému technologických rozhraní, zejména technologických středisek a středisek INTERFACE vytvořených v rámci programu INTERFACE. Technologická střediska a střediska INTERFACE propojují výzkumné organizace (včetně vysokoškolských institucí) a podniky s cílem podpořit přenos znalostí a technologií. Reforma stanoví proces zřizování těchto subjektů a jejich model řízení a financování.

Za přípravu legislativního návrhu odpovídá pracovní skupina pro podpůrné technologické infrastruktury zřízená vládou.

Investice, které mají být v souvislosti s touto reformou provedeny, jsou RE-C05-i01.01 a RE-C05-i01.02.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Reforma RE-r12: Program výzkumu a inovací pro udržitelné zemědělství, potraviny a zemědělský průmysl.

Cílem reformy je posílit odvětví zemědělství v Portugalsku a zajistit zabezpečení potravin a výživy, přispět ke zdraví a dobrým životním podmínkám, zlepšit řízení venkovských oblastí, podpořit zachování biologické rozmanitosti, řešit dopady změny klimatu s nezbytnými úpravami a přispěním ke zmírnění jejích dopadů a k posílení dalších hospodářských činností, jako jsou mimo jiné zemědělské služby, a dokonce stravování a cestovní ruch.

Reforma podporuje provádění programu inovací pro zemědělství 20|30. Spočívá v poskytování nezbytných prostředků pro aktualizaci a přípravu stávající infrastruktury, jakož i v podpoře funkčních aliancí v rámci zemědělsko-potravinářského řetězce, podniků a výzkumu s cílem podpořit rozvoj a integraci výzkumu a inovací zaměřených na potřeby zemědělského odvětví s ohledem na ekologickou a digitální transformaci.

Provádění reformy mělo být dokončeno do 31. prosince 2020.

Investice RE-C05-i01.01: Mobilizace programů/aliance pro podnikatelské inovace.

Cílem těchto investic je mobilizovat a posílit vědecké a technologické schopnosti Portugalska zaváděním ambiciózních výzkumných a inovačních programů založených na konsorciích mezi podniky a akademickou obcí.

Investice sestává především z grantů na provádění programů pro mobilizaci/Aliance pro podnikatelské inovace prostřednictvím dvou vzájemně se doplňujících nástrojů: i) inovační pakty, které podporují spolupráci a vedou k rozvoji inovačních projektů, a ii) mobilizace projektů zaměřených na výzkum a vývoj a jejich přeměnu na nové zboží a služby prostřednictvím investic. Programy mobilizace se vybírají prostřednictvím otevřených výzev k předkládání návrhů strategických plánů konsorcií mezi podniky a akademickými, vědeckými nebo technologickými institucemi. Tato investice vychází ze strategického rámce, který má být prováděn v rámci RE-r09, a posiluje úlohu institucí rozhraní a konsolidaci této sítě.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití10; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty11; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami12 a mechanicko-biologickými čističkami13; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C05-i01.02: Zelené agendy/aliance pro inovace v podnicích

Cílem této investice je zavést stejné nástroje jako v RE-C05-i01.01.01, avšak specializované na omezený soubor zelených programů prostřednictvím konsorcií mezi podniky a akademickými, vědeckými a/nebo technologickými institucemi na podporu inovací (se zaměřením na ekologickou transformaci, pole 022 přílohy nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost).

---

10 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

11 Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

12 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

13 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití[14]; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[15]; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[16] a mechanicko-biologickými čističkami[17]; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C05-i02: Poslání rozhraní – obnova sítě vědecké a technologické podpory a poradenství pro výrobní strukturu

Cílem investice je posílit a posílit vnitrostátní vědecký a technologický systém a zlepšit vazby mezi akademickou obcí podniků s cílem zajistit účinný přenos technologií a převedení výsledků výzkumu do inovací. Investice spočívá v konsolidaci nového modelu financování center systému technologických rozhraní a spolupracujících laboratoří CoLAB soukromých neziskových sdružení nebo podniků, jejichž cílem je přímo či nepřímo vytvářet kvalifikovaná pracovní místa, a to prostřednictvím provádění výzkumných a inovačních programů založených na struktuře 1/3 základního financování, 1/3 konkurenčního financování a 1/3 tržního financování, a to zajištěním klíčového financování ve výši 186 milionů EUR pro *misi Interface*. Investice sestává z oslovení 500 podniků, které využívají tohoto režimu a služeb poskytovaných subjekty INTERFACE. Očekává se, že společné opatření reformy RE-r11 a Investment RE-C05-i02 dosáhne výše uvedených cílů.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují

[14] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[15] Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[16] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[17] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití18; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty19; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami20 a mechanicko-biologickými čističkami21; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C05-i03: Program výzkumu a inovací pro udržitelné zemědělství, potraviny a zemědělský průmysl [Program inovací pro zemědělství 20 30].

Cílem této investice je podpořit výzkum a inovace v zájmu dosažení udržitelnějšího zemědělství.

Investice sestává z grantů pro veřejné a soukromé subjekty na podporu programu inovací pro zemědělství 20|30. Agenda je strukturována do 15 stěžejních iniciativ na podporu projektů v oblasti výzkumu a vývoje a inovací a pěti projektů strukturujících inovace zaměřených na digitalizaci. Tyto výzkumné a inovační projekty reagují na potřeby stanovené v portugalském strategickém plánu pro společnou zemědělskou politiku. Různé iniciativy zahrnují opatření týkající se oběhového biohospodářství a přesného zemědělství. Při výběru projektů se zohlední různé výrobní systémy a odvětví. Očekává se, že bude podpořeno 100 výzkumných a inovačních projektů. Investice navíc zahrnují obnovu a modernizaci vědeckých zařízení a vybavení 24 experimentálních zemědělských podniků a laboratoří (inovační centra).

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití22; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí

---

18 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i souvisejících přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

19 Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

20 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

21 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

22 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i souvisejících přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty23; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami24 a mechanicko-biologickými čističkami25; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C05-i04-RAA: Rekapitalizace obchodního systému Azor

Cílem opatření je řešit strukturální problém nedostatečné kapitalizace podniků v autonomní oblasti Azory.

Tato investice spočívá ve vytvoření zvláštní účelové jednotky, která následně investuje 125 000 000 EUR do životaschopných azorských podniků, zejména ve formě vlastního kapitálu. Investice doplňují vnitrostátní investice zaměřené na kapitalizaci společností s regionálním krytím a specializovanými nástroji, které reagují na specifika obchodní struktury autonomního regionu.

Všechny projekty se provádějí v plném souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Portugalsko se dále zavázalo, že v dokumentu o investiční politice týkajícím se nástroje ve výši 125 000 000 EUR, který přijme Banco Português *de Fomento jako řídící* orgán zvláštní účelové jednotky, budou podrobně popsána kritéria výběru/způsobilosti pro podporované společnosti, přičemž se zajistí dodržování klimatických a environmentálních požadavků Nástroje pro oživení a odolnost, včetně souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných aktiv/činností a/nebo společností a upřesní investiční cíle a cílené výnosy. Aby byly podporované společnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyžaduje investiční politika:

- používání prověřování udržitelnosti,
- seznam vyloučení obsahující tyto prvky:
    - Činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití26;

---

23 Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

24 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

25 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

26 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

- Činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty27;
- Činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami28 a mechanicko-biologickými čističkami29;
- Činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů způsobit dlouhodobé poškození životního prostředí, jako je jaderný odpad; a pokud
- Výzkum, vývoj a inovace určené pro výše uvedená aktiva a činnosti.

- povinné kontroly souladu s právními předpisy prostřednictvím *Banco Português de Fomento* a/nebo jejích vybraných finančních zprostředkovatelů u transakcí osvobozených od ověřování udržitelnosti a
- příjemci kapitálové podpory, kteří získávají alespoň 50 % svých příjmů z činností uvedených na seznamu vyloučení za účelem přijetí a zveřejnění plánů ekologické transformace.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C05-i05-RAA: Hospodářská obnova azorského zemědělství

Cílem investice je podpořit zemědělství na Azorách se silným zaměřením na udržitelnost a podporu místní produkce. Zemědělství na Azorách má velký hospodářský, sociální a územní význam pro regionální soudržnost vzhledem k roztříštěnosti regionálního území, které je charakterizováno ostrovy se specifickými rysy. Cílem této investice je i) přispět k odolnosti a udržitelnému růstu regionálního produkčního potenciálu, ii) zmírnit hospodářský a sociální dopad krize na zemědělské a zemědělsko-potravinářské odvětví na Azorách a iii) přispět k souběžné klimatické a digitální transformaci v zemědělském a zemědělsko-potravinářském odvětví na Azorách.

Investice sestává z i) podpory investičních projektů do inovací produktů a výrobních procesů pro regionální zemědělské podniky, ii) veřejných investic do inovací a souběžné transformace (včetně programu na zlepšení dovedností zemědělců pro souběžnou transformaci a udržitelnou spotřebu, včetně certifikace) a iii) veřejných investic do restrukturalizace, včetně investic do inovací výrobních procesů a do ekologické transformace regionální jatečné sítě a certifikace kvality mléka.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

---

27 Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

28 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

29 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Investice RE-C05-i07-RAM: Kapitalizační nástroje pro společnosti na Madeiře

Cílem tohoto opatření je podpořit investice v autonomní oblasti Madeira s cílem řešit strukturální problémy místních podniků s likviditou a posílit konkurenceschopnost regionálního hospodářství.

Tato investice spočívá v posílení finanční podpory poskytované prostřednictvím úvěrové linky (*Investe RAM 2020)*. Nástroj poskytuje společnostem úvěrové záruky, které zaručují úvěry v celkové výši 15 900 000 EUR. Nástroj rovněž dotuje úrokové náklady na úvěry (pro 100 % bezrizikové sazby (Euribor) plus nejméně 60 % rozpětí rizika až 3,4 %). Investice se uskuteční prostřednictvím protokolu mezi *Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial* a jimi vybranými finančními zprostředkovateli.

S cílem zajistit, aby opatření bylo v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ v rámci facility na podporu oživení a odolnosti, jak je stanovena v technických pokynech „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), právní dohoda (právní dohody) mezi *Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial* a jimi vybranými finančními zprostředkovateli, jakož i následná prováděcí dohoda (protokol) finančního nástroje:

- Vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[30]; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[31]; III) činnosti a majetek související se skládkami odpadů, spalovnami[32] a mechanicko-biologickými čističkami[33]; a pokud
- Požadovat, aby příjemce dodržoval příslušné unijní a vnitrostátní právní předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C05-i08: Více digitální vědy

Cílem tohoto opatření je urychlit proces digitální transformace a digitalizace vědy a služeb podporujících vnitrostátní systém vědy a technologie.

Za tímto účelem investice:

[30] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[31] Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[32] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[33] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

- Dokončit „Science XXI“ a „Science Desk“ (fyzické i on-line), kde mají být na jednom místě k dispozici služby a mechanismy financování pro výzkumné pracovníky, subjekty výzkumu a vývoje a vysokoškolské instituce;
- Zřídit Národní středisko pro pokročilou výpočetní techniku (CNCA), které bude pokrývat portugalský vnitrostátní příspěvek k novému superpočítači „Deucalion“ a doplní datové centrum/podpůrnou infrastrukturu pro provoz obou superpočítačů „Deucalion“ a „Mare Nostrum 5“;
- Podporovat zahájení projektového programu výzkumu a vývoje zaměřeného na vývoj a zavádění pokročilých systémů kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence a datové vědy ve veřejné správě, jakož i programu na posílení postavení vědy;
- Zvýšit počet kurzů nabízených prostřednictvím národní platformy pro hromadné on-line kurzy (NAU);
- Provádět národní program pro otevřená vědu a výzkumná data (PNCADAI).

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

Investice RE-C05-i09– – Rozšiřování: Mobilizace programů/aliance pro podnikatelské inovace

Cílem této investice je zvýšit investice RE-C05-i01.01 v rámci složky 5. Rozšířená část opatření zvýší počet produktů, procesů nebo služeb dokončených z programů mobility/aliance pro podnikatelské inovace.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C05-i10– – Rozšiřování: Zelené agendy/aliance pro inovace v podnicích

Cílem této investice je zvýšit investice RE-C05-i01.02 v rámci složky 5. Rozšířená část opatření zvýší počet produktů, procesů nebo služeb z dodatečných zelených programů.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
5.1	Re-C05-r09	M	Aktualizace pokynů pro strategii pro technologické a podnikatelské inovace pro Portugalsko do roku 2030	Zveřejnění aktualizovaných pokynů pro strategii pro technologické a podnikatelské inovace pro Portugalsko do roku 2030				Q4	2021	Aktualizace rozhodnutí Rady ministrů, kterým se schvalují pokyny pro strategii pro technologické inovace a inovace podniků pro Portugalsko na období 2018–2030, s ohledem na nedávno přijatou strategii Portugalska do roku 2030 a nové výzvy hospodářského oživení.
5.2	Re-C05-r11	T	Rozšíření sítě uznaných spolupracujících laboratoří		Číslo	26	35	OTÁZKA Č. 1	2021	Uznávání a udělování kvalifikací pro nové laboratoře spolupráce – rozšíření sítě spolupracujících laboratoří uznáním a udělením titulu novým subjektům na základě procesu podávání žádostí a hodnocení provedeného nezávislou hodnotící komisí odborníků s uznávanými mezinárodními zásluhami jmenovaných správní radou FCT, I.P (nadace pro vědu a techniku)
5.3	Re-C05-r11	M	Vstup v platnost nového právního režimu pro technologická a inovační centra	Vstup v platnost nového právního režimu pro technologická a inovační centra				Q4	2021	Právní předpisy přezkoumávají a standardizují právní a regulační rámec subjektů, které jsou součástí vědeckého a technologického systému, a vymezí model jeho financování a hodnocení.
5.4	Re-C05-r12	M	Schválení programu inovací v oblasti zemědělství	Schválení programu inovací v oblasti zemědělství				Q4	2020	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů, kterým se schvaluje program inovací v oblasti zemědělství. Rozhodnutí Rady ministrů zveřejněné dne 15. října 2020
5.5	Re-C05-i01.01.01	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, procesů nebo služeb v příslušných strategických oblastech (programy inovací).		Číslo	0	6	Q4	2022	Uzavření šesti smluv (inovační pakty nebo mobilizační projekty) s konsorcii, které zahrnují: Určení členských subjektů konsorcia; Podnikatelský plán/investice; výši financování; Cíle, k nimž je příjemce vázán; Forma monitorování. Smlouvy musí podporovat celkem nejméně 60 produktů, procesů nebo služeb. Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										(2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
5.6	Re-C05-i01.01.01	T	Dokončení provádění šesti smluv (inovační pakty nebo mobilizační projekty)		Číslo	0	6	Q4	2025	Dokončení produktů, procesů nebo služeb v příslušných strategických oblastech, které vyplývají z provádění šesti smluv (inovačních paktů nebo mobilizačních projektů) uzavřených s konsorcii.
5.7	Re-C05-i01.02	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, procesů nebo služeb ve strategických oblastech souvisejících s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu.		Číslo	0	4	Q4	2022	Uzavření čtyř smluv (inovační pakty nebo mobilizační projekty) s konsorcii, které zahrnují: Určení členských subjektů konsorcia; Podnikatelský plán/investice; výši financování; Cíle, k nimž je příjemce vázán; Forma monitorování. Smlouvy podporují celkem nejméně 40 produktů, procesů nebo služeb a odrážejí soulad s oblastí intervence 022 (Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi společnostmi se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a odolnost a přizpůsobení se změně klimatu). Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
5.8	Re-C05-i01.02	T	Dokončené produkty, procesy nebo služby týkající se nízkouhlíkového hospodářství, odolnosti vůči změně klimatu a přizpůsobení se této změně		Číslo	0	4	Q4	2025	Dokončení produktů, procesů nebo služeb vyplývajících z provádění čtyř smluv (inovačních paktů nebo mobilizačních projektů) uzavřených s konsorcii, které odrážejí soulad s oblastí intervence 022 (Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi společnostmi se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a odolnost a přizpůsobení se změně klimatu).

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
5.9	Re-C05-i02	T	Uzavřené smlouvy se subjekty rozhraní, včetně spolupracujících laboratoří – Colabs		Číslo	0	20	Q4	2022	Výběr subjektů, které mají být podpořeny, na základě výzvy k podávání nabídek. Tato výzva je omezena na navrhovatele, kteří jsou považováni za subjekty „Interface“ nebo za spolupracující laboratoře. Smlouvy odrážejí soulad s oblastmi intervence 021 (Převod technologií a spolupráce mezi podniky, výzkumnými středisky a odvětvím vzdělávání) a/nebo 022 (Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi podniky se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a odolnost a přizpůsobení se změně klimatu). Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
5.10	Re-C05-i02	T	Společnosti, které využívají služeb poskytovaných subjekty rozhraní, včetně spolupracujících laboratoří – Colabs		Číslo	0	500	Q4	2025	Zprávy o provádění, které mají subjekty rozhraní každoročně předkládat, umožní měřit kvantitativní pokrok ve srovnání se specifickými cíli přijatými při přidělování základního financování, zejména s ohledem na počet podniků, které mají prospěch z poskytovaných služeb.
5.11	Re-C05-i03	M	Nabídkové řízení na výzkumné a inovační projekty	Zveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení na výzkumné a inovační projekty				ČTV RTL ETÍ	2021	Zahájení nabídkového řízení na výzkumné a inovační programy/projekty, které mají být financovány v rámci iniciativ programu inovací pro zemědělství do roku 2030. Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu vyloučených projektů a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Kritéria výběru zajistí, aby se projekty zaměřily buď na: o nízkouhlíkovém hospodářství, odolnosti a přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím snižování emisí, zvýšení sekvestrace uhlíku nebo posílení odolnosti a přizpůsobení se změně klimatu s ohledem

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										na požadavky oblasti intervence 022, jak je uvedeno v příloze VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost — nebo o projektech digitalizace v oblasti výzkumu a vývoje, jako je jednotný zemědělský portál, digitální přechod a projekty v oblasti výzkumu a inovací související s hodnotovými řetězci, které odrážejí požadavky oblasti intervence 009.
5.12	Re-C05-i03	T	Dokončení inovačních a výzkumných projektů zaměřených na ekologické aspekty programu inovací pro zemědělství do roku 2030		Číslo	0	100	ČTVRTLETÍ	2025	Celkem bylo financováno a dokončeno 100 projektů v oblasti výzkumu a inovací. Podpora výzkumných a inovačních projektů a programů, které přispívají alespoň k jedné z 15 iniciativ programu inovací a zaměřují se na nízkouhlíkové hospodářství, odolnost a přizpůsobení se změně klimatu.
5.13	Re-C05-i03	T	Dokončení 5 strukturujících projektů zaměřených na digitální aspekty programu inovací pro zemědělství do roku 2030		Číslo	0	5	ČTVRTLETÍ	2025	Bylo financováno a dokončeno celkem 5 inovačních projektů strukturujících inovace. Podpora inovačních projektů, které přispívají alespoň k jedné z 15 iniciativ programu inovací a zaměřují se na digitalizaci.
5.14	Re-C05-i03	T	Obnova/modernizace center pro inovace v zemědělství		Číslo	0	24	Q4	2025	Vytvoření národní inovační sítě pro zemědělství, výživu a rozvoj venkova prostřednictvím modernizace 24 inovačních center. Tato investice zahrnuje zejména obnovu infrastruktury a nákup laboratorního vědeckého vybavení.
5.15	Re-C05-i04-RAA	M	Přijetí nařízení o nástroji rekapitalizace podniků na Azorách	Přijetí nařízení vlády autonomní oblasti Azory, kterým se stanoví opatření kapitalizace a kterým se *Banco Portugues de Fomento* ukládá povinnost přijmout investiční politiku				ČTVRTLETÍ	2021	Přijetí nařízení vlády autonomní oblasti Azory, kterým se stanoví opatření kapitalizace a kterým se *Banco Portugues de Fomento* ukládá povinnost přijmout investiční politiku vymezující mimo jiné kritéria způsobilosti a výběru přijímajících společností pro každý typ finančních nástrojů. Nařízení vyžaduje, aby investiční politika obsahovala kritéria výběru/způsobilosti pro soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných společností, které vyžadují: používání prověřování udržitelnosti, seznam vyloučení obsahující níže uvedené prvky: Investice související s fosilními palivy (včetně následného použití), s výjimkou tepla/výkonu ze zemního plynu

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III pokynů týkajících se zásady „významně nepoškozovat“ — Činnosti v rámci systému ETS s předpokládanými emisemi ekvivalentu CO2, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek. — Investice do zařízení na odstraňování odpadů na skládkách, v zařízeních na mechanicko-biologické zpracování (MBT) a spaloven odpadů. Seznam vyloučení se nevztahuje na zařízení určená výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu; stávajícím zařízením, je-li cílem investice zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tyto investice nepovedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení. Činnosti, při nichž dlouhodobé ukládání odpadu může dlouhodobě poškodit životní prostředí (např. jaderný odpad). Výzkum, vývoj a inovace věnované výše uvedeným aktivům a činnostem. povinné kontroly souladu s právními předpisy prostřednictvím BPF a/nebo vybraných finančních zprostředkovatelů u transakcí osvobozených od ověřování udržitelnosti — příjemci kapitálové podpory, kteří získávají alespoň 50 % svých příjmů z činností uvedených na seznamu vyloučení za účelem přijetí a zveřejnění plánů ekologické transformace.
5.16	Re-C05-i04-RAA	M	Přijetí investiční politiky pro nástroj rekapitalizace podniků na Azorách	BPF přijme investiční politiku vztahující se na všechny finanční nástroje předpokládané v opatření.				ČTVRTLETÍ	2021	BPF přijme investiční politiku vztahující se na všechny finanční nástroje předpokládané v opatření. Investiční politiku vypracuje a přijme BPF jako řídící orgán subjektu, který drží podíly vyplývající z finančních nástrojů zavedených na podporu společností vybraných jako příjemci. Investiční politika odráží kritéria výběru/způsobilosti a použitelné závazky/cíle stanovené v nařízení pro nástroj rekapitalizace podniků na Azorách.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
5.17	Re-C05-i04-RAA	T	Poskytnutí celkové částky 125 000 000 EUR nefinančním podnikům regionu v podobě kapitálové a kvazikapitálové podpory v souladu s investiční politikou nástroje. Orientačně se odhaduje, že dokončením plánu bude podpořeno nejméně 300 podniků.		EUR	0	125 000 000	Q4	2025	Poskytnutí celkové částky 125 000 000 EUR nefinančním podnikům v regionu v podobě kapitálové a kvazikapitálové podpory v souladu s investiční politikou přijatou pro nástroj rekapitalizace podniků na Azorách. *Banco Portugues de Fomento* odpovídá za podávání zpráv o provedených operacích. V této zprávě se kromě finančních pohybů zveřejní seznam přijímajících společností, jejich DIČ a CAE, datum zakázky, poskytnuté financování, druh použitého finančního nástroje a případně dotčený finanční subjekt.
5.18	Re-C05-i05-RAA	M	Zveřejnění programu pro inovace a digitalizaci zemědělství Azorských ostrovů	Zveřejnění programu pro inovace a digitalizaci zemědělství Azorských ostrovů				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Zveřejnění programu inovací a digitalizace pro zemědělství na Azorách, včetně plánu rozvoje monitorovací sítě a zemědělských oznámení na úrovni ostrovů, jakož i plánu přechodu k digitální realitě a přesnému zemědělství.
5.19	Re-C05-i05-RAA	T	Nové (nahrazení zastaralých struktur) nebo rekvalifikovaných struktur odpovědných za porážku zvířat a certifikace jakosti mléka a bezpečnosti potravin		Číslo	0	3	Q4	2025	Dokončení prací na nových (nahrazení zastaralých struktur) nebo rekvalifikovaných strukturách odpovědných za porážku zvířat, certifikaci kvality mléka a bezpečnost potravin s cílem reagovat na vývoj a rostoucí poptávku na trzích, začlenit investice do inovací výrobních a organizačních procesů, do ekologické transformace, digitální transformace a dobrých životních podmínek zvířat.
5.20	Re-C05-i05-RAA	T	Projekty podporované v rámci režimů podpory restrukturalizace podniků v odvětví zpracování a uvádění na trh		Číslo	0	9	Q4	2025	Projekty schválené a smluvně sjednané v rámci režimů podpory pro inovace produktů a procesů výroby a organizace, ekologickou a digitální transformaci, jejichž cílem je restrukturalizace podniků v odvětví zpracování zemědělských produktů a uvádění na trh.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
5.21	Re-C05-i05-RAA	T	Projekty podporované v rámci režimů podpory restrukturalizace zemědělských podniků		Číslo	0	178	Q4	2025	Projekty schválené a smluvně sjednané v rámci režimů podpory pro inovace produktů a procesů výroby a organizace, ekologickou a digitální transformaci, jejichž cílem je restrukturalizace zemědělských podniků.
5.22	Re-C05-i05-RAA	T	Zemědělské podniky využívající specializovanou technickou podporu v rámci programu posílení postavení zemědělců		Číslo	0	2 000	Q4	2025	Zemědělské podniky využívající specializovanou technickou podporu v rámci akcí, které mají být prováděny v rámci programu posílení postavení zemědělců.
5.33	Re-C05-i07-RAM	M	Podpis prováděcí dohody (protokolu) mezi Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial a vybranými finančními zprostředkovateli	Podpis prováděcí dohody (protokolu) mezi Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial a vybranými finančními zprostředkovateli, která se vztahuje na všechny finanční nástroje předpokládané v opatření				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Podpis prováděcí dohody (protokolu) mezi Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial a vybranými finančními zprostředkovateli týkající se všech finančních nástrojů předpokládaných v opatření. Prováděcí dohoda a následné právní dokumenty finančního nástroje vyžadují použití seznamu vyloučení (jak je uveden v popisu opatření) a kontrolu souladu s právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
5.34	Re-C05-i07-RAM	T	Úvěrové záruky na podporu projektů regionálních podniků.	—	EUR	0	15 900 000	Q4	2025	Poskytnutí záruk za úvěry ve výši 15 900 000 EUR spolu s podporou úrokových nákladů na půjčky v rámci vnitrostátního systému vzájemných záruk, na podporu nejméně 10 regionálních projektů.
5.35	Re-C05-i08	T	Dokončení programu „Science XXI“ a „Science Desk“ a poskytování služeb prostřednictvím národního programu pro otevřenou vědu a otevřená výzkumná data (PNCADAI)		Číslo	0	9	Q4	2025	Dokončení dvou digitálních a fyzikálních vědeckých a technologických služeb: „Campus Science XXI“ a „Science Desk“. Poskytování sedmi on-line elektronických služeb v rámci národního programu pro otevřenou vědu a otevřená výzkumná data (PNCADAI). Program zahrnuje infrastrukturu datového centra, jakož i službu správy údajů.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
5.36	Re-C05-i08	T	Dokončení projektů v rámci programu výzkumu a vývoje v oblasti veřejné správy a nových kurzů na Národní platformě pro hromadné on-line kurzy (NAU)		Číslo	0	144	OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení 94 projektů financovaných v rámci programu výzkumu a vývoje ve veřejné správě (včetně v oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a datové vědy). 50 nových kurzů nabízených prostřednictvím Národní platformy pro hromadné on-line kurzy (NAU), které využívají nově vyvinutou technologickou infrastrukturu.
5.37	Re-C05-i08	M	Zřízení Národního střediska pro pokročilou výpočetní techniku (CNCA).	Zřízení Národního střediska pro pokročilou výpočetní techniku				Q4	2024	Zřízení národního střediska pro pokročilou výpočetní techniku, které reorganizuje stávající portugalské počítačové sítě a střediska v jediném subjektu; podpora provozu dvou superpočítačů (Deucalion a Mare Nostrum 5).
5.38	Re-C05-i08	M	Dokončení podpůrné infrastruktury a datového centra Národního střediska pro pokročilou výpočetní techniku	Dokončení podpůrné infrastruktury a datového centra Národního střediska pro pokročilou výpočetní techniku				OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení podpůrné infrastruktury a datového centra Národního střediska pro pokročilou výpočetní techniku
5.39	Re-C05-i09	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, procesů nebo služeb v příslušných strategických oblastech (programy inovací).		Číslo	6	12	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Uzavření šesti dodatečných smluv s konsorcii (inovační pakty nebo mobilizační projekty), které zahrnují: • Určení členských subjektů konsorcia; • Podnikatelský plán/investice; • Výši finančních prostředků; • Cíle, k nimž je příjemce vázán; • Forma monitorování. Smlouvy musí podporovat celkem nejméně 168 produktů, procesů nebo služeb. Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti zajišťující, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Smlouvy doplňují smlouvy prováděné v RE-C05-i01.01.
5.40	Re-C05-i09	T	Dokončení 168 produktů, postupů nebo služeb.		Číslo	60	228	Q4	2025	Dokončení 168 produktů, procesů nebo služeb v příslušných strategických oblastech vyplývajících z provádění smluv (inovačních paktů nebo mobilizačních

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										projektů) uzavřených s konsorcii. PPS je doplňkový k PPS zavedenému v RE-C05-i01.01.
5.41	Re-C05-i10	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, postupů nebo služeb ve strategických oblastech souvisejících s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu.		Číslo	4	10	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Uzavření šesti dodatečných smluv s konsorcii (inovační pakty nebo mobilizační projekty), které zahrnují: • Určení členských subjektů konsorcia; • Podnikatelský plán/investice; • Výši finančních prostředků; • Cíle, k nimž je příjemce vázán; • Forma monitorování. Smlouvy podporují celkem nejméně 98 produktů, procesů nebo služeb a jsou v souladu s oblastí intervence 022 (Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi společnostmi se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a odolnost a přizpůsobení se změně klimatu). Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu vyloučených projektů a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Smlouvy doplňují smlouvy prováděné v RE-C05-i01.02.
5.42	Re-C05-i10	T	Dokončení produktů, procesů nebo služeb souvisejících s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu.		Číslo	40	138	Q4	2025	Dokončení 98 produktů, procesů nebo služeb (PPS) vyplývajících z provádění smluv (inovačních paktů nebo mobilizačních projektů) uzavřených s konsorcii, které jsou v souladu s oblastí intervence 022 (Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi společnostmi se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a odolnost a přizpůsobení se změně klimatu). PPS je doplňkový k PPS zavedenému v RE-C05-i01.02.

E.3. Popis reforem a investic (půjčky)

Reforma RE-r10: Vytvoření a rozvoj Banco Português de Fomento.

Cílem opatření je usnadnit portugalským podnikům přístup k financování snížením složitosti veřejně podporovaných produktů podnikového financování a umožněním projektů národního strategického zájmu. Za tímto účelem byla dne 7. září 2020 založena *Banco Português de Fomento* a v listopadu 2020 zahájila svou činnost jako státem vlastněná národní podpůrná banka. Kromě svého hlavního a trvalého poslání je banka klíčovým subjektem v procesu obnovení hospodářské činnosti po pandemii COVID-19, zejména tím, že portugalským firmám umožňuje těžit z vnitrostátních a evropských strategických opatření pro oživení.

Reforma spočívá v právním založení *Banco Português de Fomento*.

Provádění reformy bylo dokončeno do 31. prosince 2020.

Reforma RE-r13: Rozvoj kapitálového trhu a podpora kapitalizace nefinančních společností

Cílem opatření je posílit portugalský kapitálový trh a podpořit kapitalizaci společností, přičemž zvláštní důraz je kladen na společnosti investující do cenných papírů pro rozvoj hospodářství (SIMFE), subjekty kolektivního investování a revizi kodexu cenných papírů.

Tato reforma bude spočívat v revizi stávajícího právního rámce a v přijetí nových zákonů, které budou součástí přístupu vlády zaměřeného na vytvoření příznivějšího podnikatelského prostředí a poskytnutí skutečných pobídek pro investice, kapitalizaci podniků a odvětvovou konsolidaci. Provádění této reformy sestává z těchto opatření:

- rozvoj kapitálového trhu;
- podpora společností investujících do cenných papírů v zájmu rozvoje ekonomiky (SIMFE);
- zjednodušení právních a správních předpisů;
- přezkum právního rámce pro subjekty kolektivního investování; a pokud
- pobídky ke kapitalizaci (odpočet na nerozdělený a reinvestovaný zisk).

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice RE-C05–i06: Kapitalizace společností a finanční odolnost/Banco Português de Fomento

Cílem opatření je řešit strukturální problém nedostatečné kapitalizace podniků. Investice poskytne *Banco Português de Fomento*, jejímž cílem je stát se prováděcím partnerem InvestEU, kapitálovou rezervu ve výši 250 000 000 EUR. Kromě toho bude vytvořena zvláštní účelová jednotka, která následně investuje 1 300 000 000 EUR do životaschopných portugalských podniků ve formě vlastního a kvazivlastního kapitálu.

Portugalsko se zavázalo, že v dokumentu o investiční politice týkajícím se nástroje ve výši 1 300 000 000 EUR, který přijme Banco Português de *Fomento jako řídící* orgán zvláštní účelové jednotky, budou podrobně popsána kritéria výběru/způsobilosti pro podporované společnosti, přičemž se zajistí dodržování klimatických a environmentálních požadavků Nástroje pro oživení a odolnost, včetně dodržování technických pokynů z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných aktiv/činností a/nebo společností a upřesní investiční cíle a cílené výnosy. Aby byly podporované společnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyžaduje investiční politika:

- používání prověřování udržitelnosti,
- seznam vyloučení obsahující tyto prvky:
  - Činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití[34];
  - Činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[35];
  - Činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[36] a mechanicko-biologickými čističkami[37];
  - Činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů způsobit dlouhodobé poškození životního prostředí, jako je jaderný odpad; a pokud
  - Výzkum, vývoj a inovace určené pro výše uvedená aktiva a činnosti.
- povinné kontroly souladu s právními předpisy prostřednictvím *Banco Português de Fomento* a/nebo jejích vybraných finančních zprostředkovatelů u transakcí osvobozených od ověřování udržitelnosti; a pokud
- příjemci kapitálové podpory, kteří získávají alespoň 50 % svých příjmů z činností uvedených na seznamu vyloučení za účelem přijetí a zveřejnění plánů ekologické transformace.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C05-i11 – Rozšiřování: Mobilizace programů/aliance pro podnikatelské inovace (půjčky)

Cílem této investice je zvýšit investice RE-C05-i01.01 v rámci složky 5. Rozšířená část opatření zvýší počet produktů, procesů nebo služeb z programů mobilizace/aliance pro podnikatelské inovace.

Nejméně 366 produktů, procesů nebo služeb prováděných v rámci této investice musí být v souladu s oblastí intervence 021 přílohy nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

---

[34] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[35] Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[36] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[37] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Investiční RP-C05-i12 – Rozšiřování: Zelené agendy/aliance pro inovace podniků (půjčky)

Cílem této investice je zvýšit investice RE-C05-i01.02 v rámci složky 5. Rozšíření opatření zvýší počet produktů, procesů nebo služeb ze zelených programů.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

E.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
5.23	Re-C05-r10	M	Vstup v platnost nařízení, kterým se stanoví činnosti a stanovy *Banco Português de Fomento* (BPF)	Vstup v platnost legislativního nařízení č. 63/2020, kterým se stanoví činnosti a stanovy BPF				Q4	2020	Zveřejnění vládou Portugalské republiky a vstup v platnost nařízení s mocí zákona č. 63/2020, které upravuje činnost a fungování BPF a schvaluje jeho stanovy.
5.24	Re-C05-r13	M	Vstup v platnost revize právního rámce pro subjekty kolektivního investování	Vstup v platnost revize právního rámce pro subjekty kolektivního investování				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup zákona v platnost po přijetí zákona Shromážděním republiky. Přezkoumá právní rámec pro subjekty kolektivního investování s cílem zjednodušit právní a správní předpisy.
5.25	Re-C05-r13	M	Vstup v platnost revize zákona o kodexu cenných papírů	Vstup v platnost revize zákona o kodexu cenných papírů				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup zákona v platnost po přijetí zákona Shromážděním republiky. Cílem revize zákona o cenných papírech je zjednodušit právní a správní předpisy s cílem sladit vnitrostátní rámec s právem Unie, pokud jde o cíl zvýšit konkurenceschopnost portugalského kapitálového trhu.
5.26	Re-C05-r13	M	Rozvoj kapitálového trhu – vstup právních předpisů v platnost	Vstup v platnost právních předpisů pro rozvoj kapitálového trhu				Q4	2023	V návaznosti na příspěvky od účastníků trhu vstoupily v platnost právní předpisy pro rozvoj kapitálového trhu. Při zachování svobody práce pracovní skupiny pro posílení kapitálového trhu (zřízené ministerstvem hospodářství a digitální transformace a ministrem financí) se předpokládá, že právní předpisy se zaměří na vytváření pobídek mimo jiné pro i) přístup ke kapitálu prostřednictvím kapitálového trhu, ii) vytvoření prostředí příznivého pro růst podniků, iii) dluhové financování na trhu, iv) účast investorů.
5.27	Re-C05-i06	M	Vstup v platnost legislativního nařízení upravujícího kapitalizační opatření BPF	Vstup v platnost legislativního nařízení upravujícího kapitalizační opatření BPF				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost legislativního nařízení upravujícího kapitalizační opatření, které stanoví potřebu zavést investiční politiku vymezující mimo jiné kritéria způsobilosti a výběru podniků, které jsou příjemci podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
5.28	Re-C05-i06	M	Vypracování investiční politiky (kapitalizace) a přijetí správcem vozidel	Investiční politika (kapitalizace) vypracovaná BPF a přijatá subjektem zřízeným za účelem řízení kapitálových investic vyplývajících z realizovaných finančních nástrojů				ČTVRTLETÍ	2021	Vypracování investiční politiky (kapitalizace) a přijetí správcem vozidel. Investiční politiku vypracuje a přijme BPF jako řídící orgán subjektu zřízeného za účelem řízení účastí vyplývajících z finančních nástrojů zavedených na podporu společností vybraných jako příjemci a podrobně uvede kritéria výběru/způsobilosti pro podporované společnosti, přičemž zajistí dodržování klimatických a environmentálních požadavků Nástroje pro oživení a odolnost, včetně souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných aktiv/činností a/nebo společností a specifikovat investiční cíle a cílené výnosy. Aby byly podporované společnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyžaduje investiční politika: používání prověřování udržitelnosti seznam vyloučení obsahující níže uvedené prvky: Investice související s fosilními palivy (včetně následného použití), s výjimkou tepla/výkonu ze zemního plynu v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III pokynů týkajících se zásady „významně nepoškozovat“ Činnosti v rámci systému ETS s předpokládanými emisemi ekvivalentu CO2, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek. Investice do zařízení na odstraňování odpadů na skládkách, v zařízeních na mechanicko-biologické zpracování (MBT) a spalovnách pro zpracování odpadů. Seznam vyloučení se nevztahuje na zařízení určená výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu; stávajícím zařízením, je-li cílem investice zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tyto investice nepovedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení. Činnosti, při nichž dlouhodobé ukládání odpadu může dlouhodobě poškodit životní prostředí (např. jaderný odpad). Výzkum, vývoj a inovace určené pro výše uvedená aktiva a činnosti. povinné kontroly souladu s právními předpisy prostřednictvím BPF a/nebo vybraných finančních zprostředkovatelů u transakcí osvobozených od ověřování udržitelnosti příjemci kapitálové podpory, kteří získávají alespoň 50 % svých příjmů z činností uvedených na seznamu vyloučení za účelem přijetí a zveřejnění plánů ekologické transformace

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
5.43	Re-C05-i06	T	D elivery prostřednictvím kapitalizačního nástroje v celkové výši 650 000 000 EUR portugalským nefinančním podnikům na podporu vlastního a kvazivlastního kapitálu v souladu s jeho investiční politikou		EUR	0	650 000 000	Q4	2023	Poskytnutí celkové částky 650 000 000 EUR portugalským nefinančním podnikům na podporu vlastního a kvazivlastního kapitálu v souladu s dříve definovanou investiční politikou vypracovanou BPF, včetně částek vyplacených nefinančním podnikům jako přímé investice a částek přidělených finančním zprostředkovatelům jako nepřímé investice.
5.29	Re-C05-i06	T	D elivery prostřednictvím kapitalizačního nástroje v celkové výši 1 300 000 000 EUR portugalským nefinančním podnikům na podporu vlastního a kvazivlastního kapitálu v souladu s jeho investiční politikou		EUR	650 000 000	1 300 000 000	Q4	2025	Poskytnutí celkové částky 1 300 000 000 EUR (včetně 650 000 000 EUR podle cíle 5.43) portugalským nefinančním podnikům v oblasti kapitálové a kvazikapitálové podpory v souladu s dříve definovanou investiční politikou vypracovanou BPF a přijatou subjektem zřízeným za účelem řízení účastí vyplývajících ze zavedených finančních nástrojů. Orientačně se odhaduje, že dokončením plánu bude podpořeno 1300 podniků.
5.30	Re-C05-i06	M	Oznámení Evropské komisi o úspěšném schválení posouzení pilířů BPF	Oznámení Evropské komisi o úspěšném schválení posouzení pilířů BPF				OTÁZKA Č. 1	2022	Oznámení Evropské komisi o úspěšném schválení posouzení pilířů BPF
5.31	Re-C05-i06	M	Převod kapitálu ve výši 250 000 000 EUR od portugalské vlády	Navýšení kapitálu a rozvoj				OTÁZKA Č. 1	2022	Kapitálový převod ve výši 250 000 000 EUR z portugalské vlády do BPF a přijetí investiční politiky pro BPF za účelem provádění Programu InvestEU, která stanoví soubor kritérií způsobilosti v souladu s cíli

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			společnosti BPF a přijetí investiční politiky pro BPF	investiční politiky pro fond BPF za účelem provádění Programu InvestEU, stanovení souboru kritérií způsobilosti k zajištění toho, aby byly splněny cíle Nástroje pro oživení a odolnost						Nástroje pro oživení a odolnost, včetně zásady „významně nepoškozovat“, v souvislosti s podpisem „dohody o záruce InvestEU“.
5.32	Re-C05-i06	T	Bylo podepsáno 100 % záruk poskytnutých navýšením kapitálu.		%	0	100	Q4	2025	Bylo podepsáno 100 % záruk poskytnutých navýšením kapitálu.
5.44	Re-C05-i11	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, procesů nebo služeb v příslušných strategických oblastech (programy inovací).		Číslo	12	28	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Uzavření 16 dodatečných smluv (inovačních paktů nebo mobilizačních projektů) s konsorcii, které zahrnují: • Určení členských subjektů konsorcia; • Podnikatelský plán/investice; • výši finančních prostředků; • Cíle, k nimž je příjemce vázán; • Forma monitorování. Smlouvy musí podporovat celkem nejméně 446 produktů, procesů nebo služeb (PPS). Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu vyloučených projektů a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Smlouvy doplňují smlouvy prováděné v RE-C05-i01.01 a RE-C05-i09. Nejméně 366 PPS musí být v souladu s oblastí intervence 021 (Převod technologií a spolupráce mezi podniky, výzkumnými středisky a odvětvím vzdělávání).

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
5.45	Re-C05-i11	T	Dokončení 446 produktů, procesů nebo služeb.		Číslo	228	674	Q4	2025	Dokončení 446 produktů, procesů nebo služeb v příslušných strategických oblastech, které vyplývají z provádění smluv (inovačních paktů nebo mobilizačních projektů) uzavřených s konsorcii. PPS se doplňuje k PPS zavedenému v RE-C05-i01.01 a RE-C05-i09. Nejméně 366 PPS musí být v souladu s oblastí intervence 021.
5.46	Re-C05-i12	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, postupů nebo služeb ve strategických oblastech souvisejících s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu.		Číslo	10	20	ČTVRTLETÍ	2023	Uzavření deseti dodatečných smluv (inovačních paktů nebo mobilizačních projektů) s konsorcii, které zahrnují: • Určení členských subjektů konsorcia; • Podnikatelský plán/investice; • Výši finančních prostředků; • Cíle, k nimž je příjemce vázán; • Forma monitorování. Smlouvy podporují celkem nejméně 147 produktů, procesů nebo služeb a jsou v souladu s oblastí intervence 022 (Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi společnostmi se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a odolnost a přizpůsobení se změně klimatu). Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu vyloučených projektů a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Smlouvy doplňují smlouvy prováděné v RE-C05-i01.02 a RE-C05-i10.
5.47	Re-C05-i12	T	Dokončené výrobky, procesy nebo služby související s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu.		Číslo	138	285	Q4	2025	Dokončení 147 produktů, procesů nebo služeb (PPS) vyplývajících z provádění smluv (inovačních paktů nebo mobilizačních projektů) uzavřených s konsorcii, v souladu s oblastí intervence 022 (Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi podniky se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a odolnost a přizpůsobení se změně klimatu). PPS je doplňkový k PPS zavedenému v RE-C05-i01.02 a RE-C05-i10.

F. SLOŽKA 6: Kvalifikace a dovednosti

V Portugalsku mělo v roce 2020 nízkou úroveň dosaženého vzdělání 44,5 % obyvatel ve věku 25–64 let, což je výrazně nad průměrem EU, který činí 25,0 %. Kromě toho je velmi vysoký podíl obyvatel, kteří mají základní digitální dovednosti nebo nikdy nepoužili internet. Stejně tak segmentace trhu práce a genderová nerovnováha v odměňování a kariérních příležitostech zůstává podle norem EU vysoká.

Tato složka řeší řadu výzev souvisejících s relativně nízkou úrovní dosaženého vzdělání a kvalifikací, účastí na celoživotním učení, segmentací trhu práce, odstraňováním administrativních překážek v oblasti vysoce regulovaných povolání, přípravou na výzvy spojené s budoucností práce a rovností žen a mužů a rovnými příležitostmi.

Cíle této složky jsou široké a zahrnují získávání dovedností a prohlubování dovedností, některé překážky v podnikatelském prostředí, segmentaci trhu práce, genderovou vyváženost a rovné příležitosti. Pokud jde o výrobní potenciál, tato složka se zaměřuje na opatření ke zvýšení nízké úrovně kvalifikace a zlepšení účasti na celoživotním učení prostřednictvím reformy systémů vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, k podpoře předávání znalostí mezi univerzitami/veřejnými výzkumnými organizacemi a podniky a ke snížení omezení ve vysoce regulovaných povoláních a zároveň ke zvýšení konkurenceschopnosti při poskytování podnikatelských služeb. Tato složka rovněž představuje opatření k řešení různých zásad evropského pilíře sociálních práv, jako jsou pracovněprávní vztahy a práva na přístup pracovníků s atypickými pracovními smlouvami, finanční podpora na podporu začleňování nezaměstnaných osob s trvalými kvalitními pracovními místy a rozvoj portugalské normy pro systém řízení stejné odměny.

Tato složka je v souladu s hlavními politickými iniciativami EU, jako je Evropská agenda dovedností, doporučení Rady „Cesty prohlubování dovedností: Nové příležitosti pro dospělé (doporučení Rady 2016/C 484/01), doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (doporučení Rady 2020/C 417/01) a posílené záruky pro mladé lidi a iniciativy Evropského prostoru vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru.

Složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země, aby byla přijata veškerá nezbytná opatření k účinnému řešení pandemie, k udržení ekonomiky a k podpoře následného oživení (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2020); přijmout opatření k řešení segmentace trhu práce (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019); zlepšit úroveň dovedností obyvatelstva, zejména jejich digitální gramotnost, mimo jiné tím, že vzdělávání dospělých bude více odpovídat potřebám trhu práce (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019); zvýšit počet absolventů vysokoškolského vzdělávání, zejména v oblasti vědy a informačních technologií (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019); podporovat využívání digitálních technologií k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020); posílit konkurenceschopnost podniků (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020); zaměřit se na hospodářskou politiku v oblasti výzkumu a inovací související s investicemi (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019); a vypracovat plán na snížení omezení u vysoce regulovaných povolání (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma RE-r14: Reforma odborného vzdělávání a přípravy

Cílem této reformy je modernizovat systémy vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy s cílem zlepšit nízkou úroveň dosaženého vzdělání a kvalifikace a vysoký výskyt pracovníků, kteří nemají základní a digitální dovednosti, přizpůsobit nabídku dovedností současným a budoucím potřebám trhu práce a rozšířit možnosti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení.

Reforma sestává z opatření, jejichž cílem je:

- posílit celkovou koordinaci politik v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy;
- modernizovat nabídku odborného vzdělávání a přípravy upravenou národním katalogem kvalifikací (CNQ) na základě systému předvídání kvalifikací, výhledové diagnózy na podporu aktualizace CNQ a racionalizace odvětvových rad pro kvalifikace;
- zohlednit potřeby trhu práce a vznik nových dovedností/odborných povolání;
- zlepšit vyhlídky obyvatelstva s nízkou kvalifikací navržením nabídky odborné přípravy zaměřené na gramotnost dospělých (bude provedeno v rámci C06-i03: Pobídky pro dospělé);
- podporovat místní rozvoj a územní soudržnost a snižovat socioekonomické nerovnosti přerozdělením sítě odborného vzdělávání a přípravy.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma RE-r15: Reforma spolupráce mezi vysokoškolským vzděláváním a veřejnou správou a podniky

Cílem této reformy je podnítit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v programech vzdělávání a odborné přípravy s cílem reagovat na potřeby trhu práce a souběžnou transformaci, včetně rozvoje postgraduálních kurzů profesního rozsahu (profesní magisterské tituly) výhradně pro studenty s předchozí odbornou praxí a nabídky krátkodobých terciárních kurzů v polytechnice (známé jako vyšší odborné technické kurzy).

Reforma sestává z:

- legislativní akt, který vytvoří zvláštní výběrová řízení na přijetí na vysokoškolské vzdělávání pro držitele duálního sekundárního vzdělávání a specializovaných uměleckých kurzů;
- přezkum právního a institucionálního rámce, kterým se řídí spolupráce vysokoškolských institucí s veřejnou správou a podniky, včetně kroků k:
    - podporovat interinstitucionální spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky, jakož i přilákat dospělé studenty a rozšířit pokrytí na vnitrozemské oblasti;
    - partnerství spolupráce podporující širokou nabídku vysokoškolských kurzů, včetně krátkých kurzů odborné přípravy, bakalářských kurzů, magisterských a doktorských titulů;
    - zvýšit nabídku krátkodobých odborných kurzů na vysoké úrovni řízených polytechnickými vysokoškolskými institucemi v úzké spolupráci s veřejnými a soukromými subjekty;

- dále rozšířit podpůrnou základnu terciárního vzdělávání usnadněním přístupu středoškolských studentů z profesních a uměleckých oblastí k vysokoškolským institucím;
- posílit zápis do vysokoškolských kurzů v digitálních oblastech, zejména prostřednictvím programu Portugal Digital InCoDe2030, v úzké spolupráci s veřejnými a soukromými subjekty;
- podporovat modulární odbornou přípravu, která podporuje průběžné učení a získávání nových dovedností pomocí mikrocertifikátů/mikrodiplomaů, a to v úzké spolupráci s veřejnými a soukromými subjekty;
- rozšířit spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a laboratořemi a středisky technologického rozhraní;
- změna právního postavení s cílem vyjasnit podmínky, za nichž může externí odborník vykonávat pedagogické nebo řídící funkce ve vysokoškolských institucích, s cílem podpořit mobilitu mezi akademickým a podnikatelským světem; a pokud
- posílit právní rámec konsorcií se sdíleným řízením mezi vysokoškolskými institucemi a podniky.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2021.

Reforma RE-r16: Omezení u vysoce regulovaných povolání

Cílem této reformy je omezit omezení ve vysoce regulovaných povoláních, zejména podpořit hospodářskou soutěž při poskytování podnikatelských služeb.

V roce 2018 provedla OECD ve spolupráci s portugalským orgánem pro hospodářskou soutěž (AdC) posouzení omezeného počtu samostatně regulovaných povolání, jako jsou advokáti, advokáti, inženýři, architekti, auditoři, účetní, ekonomové, lékárníci a odborníci na výživu. Na základě provedeného hodnocení byl vypracován seznam doporučení. Touto reformou se Portugalsko bude zabývat doporučeními OECD a Ad hoc rady.

Reforma alespoň: i) oddělit regulační a zastupitelské funkce v profesních sdruženích; II) omezit seznam vyhrazených činností (přístup k vyhrazeným činnostem může být omezen pouze na ochranu ústavních zájmů v souladu se zásadami nezbytnosti a proporcionality); ukončit omezení vlastnictví a řízení podniků poskytujících obchodní služby za předpokladu, že vedoucí pracovníci dodržují právní režim pro předcházení „střetu zájmů“; a iv) umožnit víceoborové podniky poskytující podnikatelské služby.

Poradní výbor bude rovněž pověřen vypracováním zprávy o účinnosti nového zákona o regulovaných povoláních.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Reforma RE-r17: Agenda na podporu důstojné práce

Cílem této reformy je navázat na opatření přijatá v posledních letech (např. opatření zaměřená na segmentaci trhu práce a podporu kolektivního vyjednávání) na ochranu pracovních práv.

Po předložení zelené knihy o budoucnosti práce vládou bude tato reforma zahrnovat legislativní akt, který bude regulovat práci prostřednictvím platforem s cílem řešit nové výzvy vyplývající z atypických pracovněprávních vztahů v souladu se zásadami evropského pilíře sociálních práv. Posiluje kvalitu pracovněprávních vztahů a zlepšuje přístup k právům a sociální ochraně.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

Reforma RE-r18: Boj proti nerovnosti mezi ženami a muži

Cílem této reformy je podporovat rovnost v odměňování žen a mužů, rovné kariérní příležitosti a bojovat proti genderovým stereotypům a segregaci při výběru profesní dráhy. Ve velké míře vychází ze stávajících právních předpisů, zejména v oblasti rovného odměňování (zákon č. 60/2018) a z vyváženého zastoupení ve správních radách (zákon č. 62/2017 a č. 26/2019).

Právní předpisy o stejné odměně vytvořily mechanismy pro provádění zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci, které nutí společnosti uplatňovat transparentní politiky odměňování. Od roku 2021 vypracovává oddělení ministerstva práce a sociálního zabezpečení zprávu o rozdílech v odměňování žen a mužů pro každou společnost s více než 50 pracovníky, která zahrnuje rozdíly v odměňování žen a mužů.

Od roku 2025 mají společnosti s více než 50 pracovníky, kteří mají významné rozdíly v úrovni odměňování žen a mužů za stejná pracovní místa, povinnost předložit ředitelství inspektorátu práce akční plán k řešení těchto rozdílů prostřednictvím provádění akčního plánu.

Reforma zahrnuje rovněž dobrovolný režim založený na islandské normě ÍST 85: 2012 poskytování veřejného uznání podnikům, které účinně zavedly politiky rovného odměňování. Osvědčení musí být vypracováno tak, aby potvrdilo, že při přijímání rozhodnutí o mzdách jsou tato rozhodnutí zcela založena na příslušných úvahách.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice RE-C06-i01: Modernizace institucí odborného vzdělávání a přípravy

Mezi cíle této investice patří zřízení a modernizace specializovaných technologických středisek na veřejných středních školách s odbornými kurzy a odbornými školami, jakož i v soukromých a družstevních vzdělávacích zařízeních nabízejících odborné vzdělávání. Kromě toho tyto cíle zahrnují rozšíření a modernizaci sítě středisek odborného vzdělávání veřejných služeb zaměstnanosti (IEFP), sítě škol Národního úřadu cestovního ruchu (Turismo de Portugal) a s cílem zajistit, aby odborná příprava byla relevantnější pro trh a sladěna s environmentální, digitální, demografickou a průmyslovou transformací.

Tato investice se skládá z:

- instalace a modernizace 365 specializovaných technologických středisek na středních školách nabízejících odborné kurzy a odborné školy, z toho 115 (průmyslová centra), 30 (střediska obnovitelné energie), 195 (centra informatiky) a 25 (digitální a multimediální centra). Specializovaná technologická střediska řídí ředitelé veřejných škol nebo soukromé subjekty. Tato investice zahrnuje modernizaci a obnovu stávajících zařízení a infrastruktury a získávání technologických vzdělávacích zdrojů (vybavení), rozšíření a modernizaci sítě středisek odborného vzdělávání veřejných služeb zaměstnanosti (IEFP), a to buď přímo, nebo prostřednictvím koncesí, a sítě škol Národního úřadu cestovního ruchu (Turismo de Portugal) v Portugalsku. Plán modernizace vybavení sítě středisek odborného vzdělávání IEFP zahrnuje nákup těchto typů vybavení, a to: i) energie z obnovitelných zdrojů; digitalizace průmyslu; letectví; digitalizace obchodu; a v) simulátory „půdy“. Očekává se, že tato dílčí investice umožní modernizovat 22000 míst odborné přípravy.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C06-i02: Závazek k udržitelné zaměstnanosti

Cílem této investice je vytvoření stálých a kvalitních pracovních smluv v rámci programu závazků v oblasti udržitelné zaměstnanosti a snížení segmentace trhu práce mezi všemi skupinami, včetně mladých lidí.

Aby se urychlil návrat do zaměstnání, dostávají zaměstnavatelé dočasné dotace výměnou za nabídku smluv na dobu neurčitou, které vyplácejí přiměřenou mzdu. Zaměstnavatel obdrží minimálně 5 266 EUR (12násobek indexu sociální podpory, který slouží jako referenční hodnota pro výpočet různých dávek sociálního zabezpečení) za každé vytvořené pracovní místo. Tato částka může být zvýšena v závislosti na vývoji a potřebách trhu práce, včetně různých cílových skupin, zejména mladých lidí, jak je definováno v závazku k udržitelné zaměstnanosti (nařízení vlády č. 38/2022 v platném znění). Zvýšení jsou kumulativní podle výše uvedeného nařízení vlády. . Kromě toho by finanční podpora mohla být navýšena na přijetí osoby z nedostatečně zastoupeného pohlaví v této profesi. Navýšení jsou kumulativní. Zaměstnavatelé navíc obdrží podporu ve výši 50 % jejich příspěvků na sociální zabezpečení po dobu jednoho roku (14 měsíců). Očekává se, že toto opatření podpoří vytvoření 30000 stálých pracovních míst. Očekává se, že opatření bude trvat jeden rok, ale mohlo by být prodlouženo o další dva roky. Vzhledem k potřebě zajistit účast soukromého sektoru v systému začíná jeho provádění v době hospodářského oživení.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice RE-C06–i03: Pobídky pro dospělé

Cílem této investice je zavést vícenásobný přístup ke zvýšení kvalifikace dospělé populace ve věku 18 let nebo více, který zahrnuje: i) podporovat vzdělávání dospělých prostřednictvím rozšíření národního plánu pro gramotnost dospělých s cílem zlepšit základní gramotnost, matematickou gramotnost a digitální dovednosti; zvýšit účast a míru dokončení procesů uznávání, validace a certifikace kompetencí dospělých (RVCC); a iii) rozvíjet nabídky terciárního vzdělávání pro dospělé, jako jsou krátkodobé kurzy.

Tato investice sestává z:

- v rámci programu *Qualifica* rozšíření Národního plánu gramotnosti dospělých realizací 225 místních projektů vedoucích k úrovním B1/B2/B3. Toto opatření řídí Národní agentura pro kvalifikace a odborné vzdělávání a přípravu (ANQEP). Každý projekt je schopen otevřít 100 volných pracovních míst, což znamená, že celkový počet účastníků činí přibližně 22500 osob. Kromě nákupu pedagogického vybavení a spotřebního materiálu a plateb školících pracovníků poskytne tato dílčí investice v případě potřeby určité dotace účastníkům, jejich zaměstnavatelům a komunitním mediátorům;
- v rámci programu *Qualifica je acelerador a*novým opatřením, které poskytuje finanční podporu dospělým během procesů RVCC. Toto opatření řídí Národní agentura pro kvalifikace a odborné vzdělávání a přípravu (ANQEP). Každá zúčastněná dospělá osoba obdrží finanční podporu až do výše 1,25 IAS. Celkový počet účastníků procesů RVCC se odhaduje na 100000 osob;
- podpora sítí spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi, podniky a dalšími zúčastněnými stranami prostřednictvím podpory nových postgraduálních škol/programů/aliance, pokud jde o společné programy spolupráce zahrnující vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti a iniciativy zaměřené na rozvoj krátkodobých vysokoškolských kurzů zaměřených na posílení celoživotního učení (změna kvalifikace a prohlubování dovedností). Investice sestává z grantů na provádění integrovaných programů, do nichž bude v období 2021–2025 zapojeno celkem 23000 studentů, včetně nákladů na instalaci a vybavení, podpory studentů

a výdajů vysokoškolských institucí spojených s poskytováním kurzů. Konsorcia se vybírají prostřednictvím otevřeného výběrového řízení.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C06–i04: Impuls pro mládež – STEAM

Cílem této investice je:

- zvýšit počet zápisů do kurzů přírodních věd, technologií, inženýrství, umění a matematiky (STEAM), včetně kurzu informačních technologií; a pokud
- zajistit na neterciárních školách odpovídající zařízení pro vědecké vzdělávání s cílem zvýšit zájem o předměty související s vědou.

Toto opatření se zaměří na vysokoškolské instituce (vysoké školy i polytechnice). Přidělení finančních prostředků je výsledkem otevřeného výběrového řízení. Tato investice spočívá v provádění programů vysokoškolskými institucemi v partnerství s veřejnými a/nebo soukromými zaměstnavateli a dalšími zúčastněnými stranami, včetně středních škol. Mohou mít podobu škol/programů/náležit, pokud jde o společné programy spolupráce zahrnující vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti a iniciativy zaměřené na zlepšení počátečního vysokoškolského vzdělávání a zvýšení počtu absolventů STEAM, a to prostřednictvím nabídky bakalářských a jiných kurzů počátečního vysokoškolského vzdělávání (např. vyšší technické odborné kurzy v případě polytechnických oborů). Programy zahrnují modernizaci a rozšíření zařízení pro přizpůsobení se nárůstu počtu studentů, pobídky pro studenty a další výdaje vysokoškolských institucí spojené s poskytováním kurzů.

Investice rovněž zlepší dovednosti v oblastech STEAM rozšířením sítě klubů „Ciência Viva“, školních klubů (od základních po střední školy), se zaměřením zejména na oblasti STEAM, digitální obsah a materiály; podporovat partnerství mezi školami a občanskou společností, univerzitami a výzkumnými středisky a organizovat semináře a workshopy. Očekává se, že podpoří nejméně 650 projektů.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C06-i05-RAA: Kvalifikace dospělých a celoživotní učení (ARA)

Cílem této investice je řešit závažný problém nízké úrovně kvalifikace v autonomní oblasti Azory ve srovnání s Portugalskem jako celkem i s Evropskou unií. Nízká úroveň kvalifikace představuje hlavní překážku pro vznik a diverzifikaci nových podniků a pro udržitelný rozvoj, neboť je spojena s nízkou produktivitou a mzdami a nedostatečnou odolností během hospodářské krize. Investice do řešení specifických potřeb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v autonomní oblasti Azory doplňují opatření v rámci ESF+, která se odrážejí v příslušném operačním programu, který je předmětem jednání o víceletém finančním rámci na období 2021–2027.

Investice se skládá z:

- zvýšení počtu dospělých zapsaných do postsekundárního a terciárního vzdělávání; a pokud
- modernizace 16 odborných škol a jednoho veřejného vzdělávacího zařízení vsouladu s technologickým vývojem s cílem renovovat workshopy, laboratoře a počítačové místnosti, a umožnit tak sladění s poptávkou na trhu práce a další zvýšení počtu stážistů.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C06–i06: Kapacity v oblasti vědy

Cílem této investice je podpořit rozvoj inovačního a podnikatelského ekosystému vysokoškolských institucí podporou základního výzkumu, podporou předávání znalostí, internacionalizace, snižováním nejistoty výzkumných pracovníků a posilováním vazby mezi podniky a společností.
Investice se skládá z těchto podopatření:

- Programy získávání a zadržování talentů ERV-Portugalsko a FCT-Tenure:
  - FCT-Tenure: tento program podpoří nábor 230 doktorandských výzkumných pracovníků na stálá místa vybraná na základě výběrových řízení.
  - ERC-Portugalsko: tento program podporuje výzkumné pracovníky, jejichž projekty jsou doporučeny k financování na evropské nebo vnitrostátní úrovni. Program rovněž podporuje výzkumné pracovníky, jejichž žádosti ERV byly doporučeny k financování nebo přesunuty do druhé fáze hodnocení, ale nakonec nebyly financovány.
- Navýšení finančních prostředků pro mezinárodní partnerství v oblasti vědy, technologie a inovací:
  - Podpora účasti Portugalska v Evropském rámcovém programu pro výzkum a inovace podporou financování projektů s účastí členských států vybraných na evropské úrovni;
  - Umožnění mezinárodní mobility 100 vnitrostátních výzkumných pracovníků.

Činnosti výzkumu, vývoje a inovací zaměřené na znečišťující aspekty (uhelné uhlí, lignit, ropa/ropa, zemní plyn, vodík z fosilních paliv, spalování, skládkování, vozidla/plavidla se spalovacím motorem) nesmí být podporovány, pokud nevyvíjejí alternativu s nízkým dopadem (nebo pokud jejich výsledek není uplatněn).
Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

Investice RE-C06-i07: Více digitálního impulsu

Cílem opatření je zvýšit atraktivitu agrárních věd pro budoucí generace, podpořit lékařské vědy při zavádění digitálního a technologického pokroku a rozšířit kapacitu odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností i na jiné oblasti než STEAM (věda, technologie, inženýrství, umění, matematika); podporovat pedagogické inovace a modernizaci, a tím stimulovat akademický úspěch.
Investice se skládá z těchto podopatření:

- Technologická a digitální modernizace zemědělských věd; podopatření:
  - Reformovat 20 vysokoškolských programů (bakalářské, magisterské nebo obojí) v oblasti zemědělských věd posílením jejich digitální a technologické složky, internacionalizace a interinstitucionální spolupráce;
  - Otevřít zemědělské školy potenciálním studentům středních škol
  - Podporovat rekvalifikaci odborníků, kteří již v tomto odvětví pracují, podporou krátkých mikrocertifikátů v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborných magisterských programů.
- Modernizace lékařství: podopatření podporuje odbornou přípravu v digitálním prostředí a lékařskou simulaci zaměřenou na studenty, jakož i na odborníky pracující v tomto odvětví.
- Posílení digitálních dovedností: podopatření podpoří posílení digitálních dovedností mladých lidí a dospělých v oblastech mimo STEAM.
- Inovace a pedagogická modernizace vysokoškolského vzdělávání, podopatření:

- zřídit centra excelence pro pedagogické inovace se silnou digitální složkou se zaměřením na netechnologické oblasti (sociální vědy, humanitní vědy a umění);
- Posílit programy financování zaměřené na snížení míry předčasného ukončování vysokoškolského vzdělávání.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-C06-i08-RAM: Rozšíření budovy CITMA

Cílem opatření je zajistit, aby budova Vědecko-technického střediska Madeiry (CITMA) byla dostatečně velká, aby uspokojila současné a budoucí potřeby Madeirské univerzity (Uma), optimalizovala pedagogické a výzkumné činnosti Uma s důrazem na infrastrukturu polytechnického vzdělávání. Cílem je umožnit užší vazby mezi akademickou obcí a podniky a umožnit sdílení zkušeností a zdrojů.

Investice spočívá v přidání tří podlaží do stávající budovy a v rozšíření přízemního podlaží. Budova musí být přizpůsobena potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Některé prostory v budově musí být nastavitelné co do velikosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
6.1	Re-C06-i01	T	Renovovaná nebo vybudovaná specializovaná technologická centra		Číslo	0	310	OTÁZKA Č. 1	2025	Počet specializovaných technologických center renovovaných nebo vybudovaných pro odborné kurzy středoškolského vzdělávání, včetně financování vybavení, technologické infrastruktury a možné rekvalifikace prostor a workshopů za účelem přizpůsobení se novým kurzům.
6.2	Re-C06-i01	T	Renovovaná nebo vybudovaná specializovaná technologická centra		Číslo	310	365	Q4	2025	Počet specializovaných technologických center renovovaných nebo vybudovaných pro odborné kurzy středoškolského vzdělávání, včetně financování vybavení, technologické infrastruktury a případné rekvalifikace prostor a workshopů za účelem přizpůsobení se novým kurzům
6.3	Re-C06-i01	T	Modernizované školicí stanice		Číslo	0	11 500	Q4	2023	Počet renovovaných nebo vybudovaných stanic odborného vzdělávání sítě veřejných služeb zaměstnanosti (IEFP) a sítě škol Národního úřadu pro cestovní ruch (Turismo de Portugal) (buď přímo spravovaných, nebo prostřednictvím koncese). Zahrnuje renovaci a výstavbu nových budov a nákup různých typů zařízení pro účely odborné přípravy. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
6.4	Re-C06-i01	T	Modernizované školicí stanice		Číslo	11 500	22 000	Q4	2025	Počet renovovaných nebo vybudovaných stanic odborného vzdělávání sítě veřejných služeb zaměstnanosti (IEFP) a sítě škol Národního úřadu pro cestovní ruch (Turismo de Portugal) (buď přímo spravovaných, nebo prostřednictvím koncese). Zahrnuje renovaci a výstavbu nových budov a nákup různých typů zařízení pro účely odborné přípravy. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
6.5	Re-C06-i02	T	Finanční podpora smluv na dobu neurčitou		Číslo		30 000	Q4	2024	Počet smluv podporovaných finanční podporou poskytnutou zaměstnavatelům výměnou za nabídku smluv na dobu neurčitou, které platí přiměřené mzdy na trhu práce v rámci

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										opatření týkajícího se závazku v oblasti udržitelné zaměstnanosti.
6.6	Re-C06-i03	T	Další účastníci opatření na podporu zvyšování kvalifikace dospělých		Číslo	0	145 500	Q4	2025	Dodatečný počet dospělých (18+) účastníků, kteří se zúčastnili jednoho z těchto kurzů: kurzy základního vzdělávání a odborné přípravy pro dospělé úrovně B1/B2/B3 prováděné místními projekty využívajícími rozšíření Národního plánu gramotnosti dospělých; II) způsoby odborné přípravy v oblasti uznávání, validace a certifikace kompetencí dospělých s nízkou kvalifikací (RVCC); a iii) krátkých kurzů terciárního vzdělávání organizovaných konsorcii vysokoškolských institucí a zaměstnavatelů.
6.7	Re-C06-i04	T	Další kluby *Ciência Viva*		Číslo	0	650	ČTVRTLETÍ	2025	Počet nových klubů přidaných do sítě klubů *Ciência Viva* se zaměřením na oblasti STEAM, jejichž cílem je šířit vědecké hodnoty v síti středních škol, mimo jiné prostřednictvím partnerství s univerzitami a výzkumnými středisky, a pořádání seminářů a workshopů.
6.8	Re-C06-i04	T	Dodatečný počet studentů s vysokoškolským vzděláním v oborech STEAM		Číslo	0	7500	OTÁZKA Č. 1	2025	Dodatečný počet absolventů vysokých škol v oborech STEAM (tj. přírodních věd, technologií, inženýrství, umění a matematiky): absolventi vysokých škol z krátkodobých a prvního cyklu vysokoškolských programů a krátkodobých kurzů. (až dva roky) ve srovnání s rokem 2020.
6.9	Re-C06-i04	T	Dodatečný počet studentů s vysokoškolským vzděláním v oblasti STEAM		Číslo	7 500	10 000	Q4	2025	Dodatečný počet absolventů vysokých škol v oborech STEAM (tj. přírodních věd, technologií, inženýrství, umění a matematiky): absolventi vysokých škol z krátkodobých a prvního cyklu vysokoškolských programů a krátkodobých kurzů. (až 2 roky) ve srovnání s rokem 2020.
6.10	Re-C06-i05-RAA	T	Dodatečný počet dospělých zapsaných do postsekundárního a terciárního vzdělávání v autonomní oblasti Azory		Číslo	0	1 145	Q4	2025	Dodatečný počet dospělých zapsaných do postsekundárního a terciárního vzdělávání v autonomní oblasti Azory.
6.11	Re-C06-i05-RAA	T	Modernizované odborné školy v autonomní oblasti Azory		Číslo	0	17	Q4	2025	Počet odborných škol a veřejných škol, které měly prospěch z renovace dílen, laboratoří a počítačových místností a z nákupu nového vybavení v souladu s technologickým vývojem. Pokud modernizace infrastruktury zahrnuje renovaci budov, musí renovace zaměřené na energetickou účinnost dosáhnout v průměru alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
6.12	Re-C06-r14	M	Otevření volných pracovních míst v oblasti odborné přípravy		Číslo	0	20 000	Q4	2025	Počet nových volných pracovních míst otevřených v odborných kurzech po aktualizaci národního katalogu kvalifikací (CNQ) v nově vznikajících oblastech na základě diagnózy předvídání dovedností (SANQ).
6.13	Re-C06-r15	M	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí zvláštní výběrová řízení pro přijetí na vysokoškolské vzdělávání	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí zvláštní výběrová řízení pro přijetí na vysokoškolské vzdělávání				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2020	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí zvláštní výběrová řízení o přijetí na vysokoškolské vzdělávání pro studenty, kteří dokončili středoškolské vzdělání prostřednictvím profesních kanálů a specializovaných uměleckých kurzů.
6.14	Re-C06-r15	M	Vstup v platnost nového právního rámce upravujícího spolupráci vysokoškolských institucí s veřejnou správou a podniky	Vstup v platnost nového právního rámce upravujícího spolupráci vysokoškolských institucí s veřejnou správou a podniky				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost nového právního rámce upravujícího spolupráci vysokoškolských institucí s veřejnou správou a podniky, včetně: i) vytváření sítí spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v partnerství se zaměstnavateli, mimo jiné podporou počátečního vysokoškolského vzdělávání, inovačních projektů a služeb pro podniky, ii) změnou právního postavení s cílem vyjasnit podmínky, za nichž může externí odborník vykonávat pedagogické nebo řídící funkce ve vysokoškolských institucích, s cílem podpořit mobilitu mezi akademickým a podnikatelským světem; posílení konsorcií se sdíleným řízením mezi vysokoškolskými institucemi a podniky.
6.15	Re-C06-r16	M	Vstup v platnost zákona o regulovaných povoláních	Vstup v platnost zákona o regulovaných povoláních				Q4	2022	Vstup v platnost zákona, jehož cílem je mimo jiné: i) oddělit regulační a zastupitelské funkce v profesních sdruženích; snížit seznam vyhrazených činností. Přístup k činnostem může být omezen pouze na ochranu ústavních zájmů v souladu se zásadami nezbytnosti a proporcionality; ukončit omezení vlastnictví a řízení podniků poskytujících obchodní služby za předpokladu, že vedoucí pracovníci dodržují právní režim pro předcházení „střetu zájmů“; a iv) umožnit multidisciplinární podnikatelské služby.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
6.16	Re-C06-r17	M	Vstup v platnost zákona upravujícího práci prostřednictvím platforem	Vstup v platnost zákona upravujícího práci prostřednictvím platforem				OTÁZKA Č. 1	2023	Vstup v platnost zákona o regulaci práce prostřednictvím platforem s cílem řešit nové výzvy vyplývající z atypických pracovněprávních vztahů v souladu se zásadami evropského pilíře sociálních práv. Jeho cílem je posílit pracovněprávní vztahy a přístup k právům.
6.17	Re-C06-r18	M	Zavést portugalskou normu pro systém řízení rovných mezd.	Zveřejnění normy				Q4	2024	Normou je nepovinný režim založený na islandské normě ÍST 85: 2012 poskytování veřejného uznání podnikům, které účinně zavedly politiky rovného odměňování. Osvědčení se udělují s cílem potvrdit, že při přijímání rozhodnutí o mzdách jsou tato rozhodnutí zcela založena na příslušných úvahách.
6.18	Re-C06-r18	M	Oznámení společností s více než 50 pracovníky, které vykazují značné rozdíly v odměňování žen a mužů	Oznámení společností s více než 50 pracovníky, které vykazují značné rozdíly v odměňování žen a mužů				Q4	2024	Oznámení společnostem s více než 50 pracovníky, které mají významné rozdíly v úrovni odměňování žen a mužů za stejná pracovní místa, o povinnosti předložit ředitelství inspekce práce akční plán k řešení rozdílů v odměňování žen a mužů prostřednictvím provádění akčního plánu
6.19	Re-C06-i06	T	Podpora smluv na dobu neurčitou s doktorandskými výzkumnými pracovníky v rámci FCT-Tenure a podpora výzkumných pracovníků v rámci ERV Portugalska		Počet smluv		255	OTÁZKA Č. 1	2026	S doktorandskými výzkumnými pracovníky vybranými na základě výběrových řízení je podepsáno 230 smluv na dobu neurčitou. S výzkumnými pracovníky, jejichž projekty jsou doporučeny k financování na evropské nebo vnitrostátní úrovni, a s výzkumnými pracovníky, jejichž žádosti ERV byly doporučeny k financování nebo jejichž žádosti o financování byly doporučeny, ale nakonec nebyly financovány, bude podepsáno 25 smluv.
6.20	Re-C06-i06	M	Mezinárodní partnerství v oblasti vědy, technologie a inovací: Podporovaná mezinárodní partnerství; Podporované projekty	Mezinárodní partnerství v oblasti vědy, technologie a inovací: Podporovaná mezinárodní partnerství;				OTÁZKA Č. 1	2026	Pro mezinárodní partnerství v oblasti vědy, technologie a inovací s vnitrostátními hostitelskými institucemi bude podepsáno šest smluv. Podporuje se 30 projektů, aliancí a infrastruktur s účastí členských států vybraných na evropské úrovni. Podporuje se mezinárodní mobilita 100 vnitrostátních výzkumných pracovníků a učitelů.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			v oblasti výzkumu a inovací; Podpora mezinárodní mobility	Podporované projekty v oblasti výzkumu a inovací; Podpora mezinárodní mobility						
6.21	Re-C06-i07	T	Technologická a digitální modernizace zemědělských věd: Výuková reforma zemědělských věd, otevření zemědělských škol studentům středních škol a rekvalifikace odborníků		Číslo	0	7 020	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Provedla reformu 20 vysokoškolských programů (bakalářských, magisterských nebo obojích) v oblasti zemědělských věd prostřednictvím: posílení její digitální a technologické složky nákupem vybavení pro vzdělávací instituce internacionalizace, včetně uspořádání pozvaných předsedů interinstitucionální spolupráce prostřednictvím provádění strategie internacionalizace zemědělského vzdělávání v konsorciu. 6000 studentů středních škol využije jednotýdenní program pro zemědělské školy zaměřený na zvýšení atraktivity zemědělských škol pro potenciální žadatele. 1000 odborníků v odvětví zemědělství dokončí digitální a technologickou odbornou přípravu prostřednictvím mikrocertifikátů nebo krátkého vysokoškolského vzdělávání nebo odborných mistrů.
6.22	Re-C06-i07	T	Modernizace medicíny		Číslo	0	12 500	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Do učebních osnov s využitím digitálního prostředí nebo lékařské simulace se zapojí nejméně 5000 studentů integrovaného magisterského studia. Za tímto účelem se použijí zařízení, jako jsou vysoce věrnostní figuríny nebo simulátory virtuální reality. Nejméně 7500 zdravotnických pracovníků se účastní lékařské odborné přípravy zaměřené na technologickou a digitální modernizaci zdravotnictví. Nabízejí se tři typy školení: krátké vysokoškolské kurzy, profesionální magisterské studium a/nebo mikrocertifikáty.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
6.23	Re-C06-i07	T	Posílení digitálních dovedností		Číslo	0	11 750	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	11750 mladých lidí a dospělých z oblastí mimo STEAM se účastní programů na posílení digitálních dovedností.
6.24	Re-C06-i07	M	Inovace a pedagogická modernizace ve vysokoškolském vzdělávání		Číslo	0	5	Q4	2024	Bude zřízeno pět center excelence pedagogických inovací se zaměřením na netechnologické oblasti (sociální, humanitní a umělecké vědy). Zřizuje se Národní rada pro pedagogické inovace ve vysokoškolském vzdělávání.
6.25	Re-C06-i07	T	Inovace a pedagogická modernizace ve vysokoškolském vzdělávání		Procento	24	22	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Průměrná míra předčasného ukončování školní docházky u studentů v prvním^{stém} roce a studentů v počáteční odborné přípravě se ve srovnání se školním rokem 2020/2021 sníží z 24 % na 22 %.
6.26	Re-C06-i08-RAM	M	Podpis smlouvy o rozšíření budovy CITMA	Smlouva o rozšíření budovy CITMA podepsaná s dodavatelem				Q4	2024	Podepsaná smlouva o rozšíření budovy Vědeckotechnického střediska Madeiry (CITMA). Rozšíření spočívá v přidání tří podlaží do stávající budovy a v rozšíření přízemí. Budova musí být přizpůsobena potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
6.27	Re-C06-i08-RAM	T	Dokončení rozšíření budovy CITMA		m² (hrubá hodnota)	0	9.030	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Dokončení všech smluvních prací souvisejících s rozšířením budovy CITMA, jak je uvedeno v M6.26. Poptávka po primární energii budovy je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

F.3. Popis reforem a investic (půjčky)

Investice RE-C06-i09: Nové nebo renovované školy

Cílem opatření je zajistit rovný přístup ke kvalitním veřejným školám, a tím zvýšit jejich atraktivitu a inkluzivnost a snížit územní rozdíly.

Investice zahrnuje výstavbu nových škol nebo renovaci stávajících škol. Investice se zaměří na 75 základních a středních škol, u nichž bylo zjištěno, že vyžadují prioritní zásah.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

F.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
6.28	Re-C06-i09	T	Podpis smluv na výstavbu a renovaci veřejných škol	Podepsané smlouvy	Číslo	0	75	Q4	2024	Smlouvy se podepisují na výstavbu nebo renovaci veřejných základních a středních škol. Výběr škol, které školy budou renovovat a kde jsou zapotřebí nové školy, bude vycházet z posouzení potřeb.
6.29	Re-C06-i09	T	Postavené nebo renovované školy		Počet vybudovaných nebo renovovaných škol	0	75	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	75 veřejných škol musí být postaveno nebo renovováno a připraveno k použití. To zahrnuje nákup vybavení, jako jsou digitální média, která jsou nezbytná pro provoz nových/renovovaných škol. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlých renovací definovaných v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.

G. SLOŽKA 7: Infrastruktura

Tato složka portugalského plánu pro oživení a odolnost řeší problém nízké územní soudržnosti a nízké konkurenceschopnosti podniků ve vnitrozemských regionech způsobené nedostatečným propojením se silniční sítí. To vede k kontextovým nákladům pro podniky, jako jsou náklady na dopravu v důsledku nízkého propojení silnic nebo obtíže s přilákáním kvalifikovaných pracovníků. Další výzvou je potřeba snížit emise v odvětví dopravy a v obchodních parcích.

Cílem složky je zvýšit územní soudržnost a zlepšit konkurenceschopnost s cílem podpořit hospodářský rozvoj vnitrozemských regionů. Prostřednictvím zavádění dobíjecích stanic usiluje o podporu dekarbonizace silniční dopravy.

Za tímto účelem je cílem složky učinit obchodní parky udržitelnějšími a digitálnějšími a poskytnout jim lepší přístup k silniční síti. Usiluje rovněž o zlepšení propojení silniční dopravy rozšířením silniční sítě, např. řešením chybějících spojení, a to i na Azorách, a zajištěním čtyř přeshraničních spojení. Očekává se, že urychlení rozšiřování sítě veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla pomůže snížit uhlíkovou stopu odvětví silniční dopravy v Portugalsku a zvýšit jeho udržitelnost. Tato investice je doprovodným opatřením pro rozšíření silniční infrastruktury v souladu s technickými pokyny Komise v oblasti zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země o zaměření investic na ekologickou transformaci s přihlédnutím k regionálním rozdílům (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020) a podporu využívání digitálních technologií k posílení konkurenceschopnosti podniků (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice RE-C07-i00: Rozšíření dobíjecí sítě elektrických vozidel

Cílem opatření je pokročit v dekarbonizaci silniční dopravy podporou elektrické mobility.

Investice spočívá v zajištění toho, aby v Portugalsku bylo v provozu 15000 veřejně přístupných dobíjecích stanic. Jedná se o doprovodné opatření pro investice do silniční infrastruktury ve věcech C07-I02, I03, I04 a I05 k zajištění souladu se zásadou „významně nepoškozovat“, pokud jde o cíle zmírňování změny klimatu a prevence a omezování znečištění. Hlavními aktéry rozšiřování sítě se staly soukromé subjekty. Portugalský stát zaměří své investice na platformu pro řízení sítě Mobi.E a na pokrytí selhání trhu podporou investic v regionech, kde soukromý sektor nezajišťuje nezbytné pokrytí.

Provádění investice se dokončí dne 31. prosince 2025.

Investice RE-C07-i01: Oblasti přijímání podniků

Cílem opatření je modernizovat prostory pro příjem podniků, což jsou pozemky vybudované jako místo pro kanceláře, továrny a další podniky. Modernizace obchodních parků je rovněž označena za investiční potřebu ve vnitrostátním plánu infrastruktury Portugalska do roku 2030 (PNI 2030).

Investice sestává ze zásahů do vybraných obchodních parků, které zahrnují podporu systémů výroby a skladování energie z obnovitelných zdrojů, pilotních zásahů ke zlepšení energetické

stability, instalace elektrických a vodíkových dobíjecích stanic, zvýšeného pokrytí sítí 5G a aktivních protipožárních opatření. Tyto zásahy do environmentální udržitelnosti a digitalizace se provádějí v deseti obchodních přijímacích prostorách vybraných na základě veřejného nabídkového řízení.

Očekává se, že realizace investice bude dokončena do 31. prosince 2025.

Investice RE-C07-i02: Chybějící propojení a zvýšení kapacity sítě

Cílem opatření je zlepšit územní soudržnost a konkurenceschopnost řešením „chybějících spojení“ v silniční síti. Tato chybějící spojení snižují výkonnost silniční sítě a vedou ke ztrátě konkurenceschopnosti podniků. Cílem investice je rovněž řešit dopravní zácpy, zlepšit bezpečnost silničního provozu a kvalitu ovzduší a snížit hluk v blízkosti silnic.

Investice spočívá ve výstavbě a modernizaci silnic. Zásahy zahrnují odstranění městských přechodů a zajištění přiměřenosti kapacity tratí, zvýšení dostupnosti hlavních dopravních koridorů a multimodálních rozhraní. Intervence zahrnují modernizaci silnic, které jsou součástí sítě TEN-T, jako je IP2 Évora východní obchvat nebo investice do IP8.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ je zajištěn zejména prostřednictvím investice C07-I0 (rozšíření sítě nabíjení elektrických vozidel) jako doprovodného opatření. Každý silniční projekt, který by mohl mít významný negativní vliv na životní prostředí, podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ bude začleněn do projektu a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu.

Z uvedených silnic musí být 111 kilometrů postaveno nebo modernizováno:

- EN14: rozhraní silnice/železnice v Trofa/Santana, včetně nového mostu přes řeku Ave;
- EN14: Maia (Via diagonal)/silniční/železniční rozhraní v Trofa;
- EN4: Obchvat Atalaia;
- IC35: Penafiel (EN15)/Rans;
- IC35: Rans/Entre-os Rios;
- IP2: Východní obchvat Évora;
- Spojení z Baião na most Ermida;
- Silniční osa Aveiro – Águeda;
- EN344: km 67 až km 75 – Pampilhosa da Serra;
- EN125: Východní obchvat Olhão;
- IC2 (EN1): Meirinhas (km 136)/Pombal (km 148);
- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, včetně obchvatu Beringel;
- IP8 (EN259): STA. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, včetně obchvatu Figueira de Cavaleiros;
- IP8 (A26): Zvýšení kapacity spojení mezi Sines a A2;
- EN211 – Obchvat Quintã/Mesquinhata.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C07-i05-RAA: Logistické obvody – regionální síť Azor

Cílem opatření je vytvořit podmínky pro vyváženější hospodářský rozvoj podporou hospodářských subjektů mimo hlavní městská centra. Cílem intervencí je rovněž snížit cestovní vzdálenosti, délku cesty a zmenšit dopravní zácpy.

Investice budou spočívat v rozšíření a modernizaci silniční infrastruktury na Azorách. Jeho cílem je zlepšit dostupnost center obyvatelstva a center hospodářské činnosti a hlavních vstupních infrastruktur na každém ostrově. Jeho cílem je rovněž zasáhnout do výstavby cirkulačních silnic do hlavních městských center a omezit počet městských přechodů.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ je zajištěn zejména prostřednictvím investice C07-I0 (rozšíření sítě nabíjení elektrických vozidel) jako doprovodného opatření. Každý silniční projekt, který by mohl mít významný negativní vliv na životní prostředí, podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ bude začleněn do projektu a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Celkem musí být postaveno nebo modernizováno 34 kilometrů silnic. Plánují se tyto silniční zásahy:

- Ilha de Santa Maria
    - Obchvat Vila do Porto
- Ilha de São Miguel
    - Zlepšení přístupnosti Furnas/Povoação –1. fáze: Obchvat Furnas
    - Obchvat kapalského
    - Obchvat São Roque
    - Obchvat portálu do Vento
- Ilha Terceira
    - Podpora přístupnosti, mobility a podmínek bezpečnosti silničního provozu – propojení mezi Vitorino Nemésio a Angra oběžníkem
- Ilha Graciosa
    - Spojení mezi E.R. 3–2 a E.R. 4–2
- Ilha de São Jorge
    - Podpora přístupnosti, mobility a podmínek bezpečnosti silničního provozu – severojižní spojení
- Ilha do Pico
    - Výstavba kruhové silnice do Vila da Madalena
- Ilha do Faial
    - Výstavba 2.etapy obchvatu Cidade da Horta

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
7.1	Re-C07-i00	T	Veřejně přístupné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla		Číslo	3 520	5 250	Q4	2022	Počet veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla (ve srovnání s výchozím stavem pro 4. čtvrtletí 2021)
7.2	Re-C07-i00	T	Veřejně přístupné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla		Číslo	5 250	10 450	Q4	2024	Počet veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla (ve srovnání s výchozím stavem 4. čtvrtletí 2022)
7.3	Re-C07-i00	T	Veřejně přístupné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla		Číslo	10 450	15 000	Q4	2025	Počet veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla (ve srovnání s výchozím stavem pro 4. čtvrtletí 2024)
7.4	Re-C07-i01	M	Výběr podnikatelských přijímacích oblastí pro intervence ke zlepšení environmentální udržitelnosti a digitalizace	Podpis veřejného protokolu potvrzujícího výběr obchodních oblastí přijímání				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2021	Obchodní přijímací oblasti se vyberou v nabídkovém řízení. Podepsaný veřejný protokol se předloží Komisi, v němž se potvrdí, že byl dokončen výběr obchodních oblastí pro přijímání, a určí vybrané obchodní prostory pro přijímání.
7.5	Re-C07-i01	T	Dokončení zásahů ve vybraných prostorách pro přijímání podniků		Číslo	0	10	Q4	2025	Počet podnikatelských přijímacích prostor s dokončenými pracemi na zlepšení jejich environmentální udržitelnosti a digitalizace. Prostory pro přijímání podniků pro intervenci vybrané v rámci nabídkového řízení.
7.6	Re-C07-i02	M	Podpis smlouvy na 1 silniční projekt	Smlouva podepsaná s dodavatelem pro silniční projekt				Q4	2021	Podpis dokumentu, kterým se řídí jejich povinnosti v souvislosti s provedením stavebních prací, stranami na základě veřejného nabídkového řízení.
7.7	Re-C07-i02	M	Podpis smlouvy na 2 silniční projekty	Smlouva podepsaná s dodavatelem pro silniční projekty				ČTVRTLETÍ	2022	Podpis dokumentu, kterým se řídí jejich povinnosti v souvislosti s provedením stavebních prací, stranami na základě veřejného nabídkového řízení.
7.8	Re-C07-i02	T	Silnice postavené nebo rekultivované		kilometry	0	111	Q4	2025	Km silnic, které byly postaveny nebo rekonstruovány podle technických specifikací nabídkového řízení a které plně zahrnují veškeré výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
7.13	Re-C07-i05-RAA	M	Podpis smlouvy na 2 silniční projekty	Smlouva podepsaná s dodavatelem pro silniční projekty				Q4	2021	Smluvní strany podepíší dokument, kterým se řídí jejich povinnosti v souvislosti s provedením stavebních prací, za cenu, na základě veřejného nabídkového řízení.
7.14	Re-C07-i05-RAA	M	Podpis smlouvy na 8 silničních projektů	Smlouva podepsaná s dodavatelem silničních projektů				Q4	2023	Smluvní strany podepíší dokument, kterým se řídí jejich povinnosti v souvislosti s provedením stavebních prací, za cenu, na základě veřejného nabídkového řízení.
7.15	Re-C07-i05-RAA	T	Silnice postavené nebo rekultivované		kilometry	0	34.38	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Km silnic, které byly postaveny nebo rekonstruovány podle technických specifikací nabídkového řízení a které plně zahrnují veškeré výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí.

G.3. Popis reforem a investic (půjčky)

Investice RE-C07–i03: Přeshraniční spojení

Cílem opatření je podpořit rozvoj přeshraniční mobility a zlepšit konkurenceschopnost podniků, například podporou mobility pracovních sil. Posílení vysokokapacitních koridorů má rovněž umožnit společné využívání infrastruktury, jako je vysokorychlostní železniční trať v Sanabria nebo letiště Bragança, a zlepšit bezpečnost silničního provozu.

Investice budou spočívat ve vytvoření a modernizaci silniční infrastruktury za účelem posílení přeshraničních spojení se Španělskem.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ je zajištěn zejména prostřednictvím investice C07-I0 (rozšíření sítě nabíjení elektrických vozidel) jako doprovodného opatření. Každý silniční projekt, který by mohl mít významný negativní vliv na životní prostředí, podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ bude začleněn do projektu a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu.

Z uvedených silnic musí být 30 kilometrů postaveno nebo modernizováno:

- EN103: Vinhais/Bragança (obchvat);
- Spojení z Bragança do Puebla de Sanabria (Španělsko);
- Mezinárodní most přes řeku Sever;
- Most Alcoutim – Saluncar de Guadiana (Španělsko).

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C07–i04: Oblasti přijímání podniků – přístupnost silnic

Cílem opatření je zlepšit konkurenceschopnost obchodních parků zlepšením jejich propojení silniční sítě a přispět k reindustrializaci venkovských oblastí.

Investice se skládají z investic do rozšiřování a modernizace silniční infrastruktury. Doplňuje investici RE-CCT-C7-I1, jejímž cílem je modernizace obchodních parků.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ je zajištěn zejména prostřednictvím investice C07-I0 (rozšíření sítě nabíjení elektrických vozidel) jako doprovodného opatření. Každý silniční projekt, který by mohl mít významný negativní vliv na životní prostředí, podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ bude začleněn do projektu a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu.

Z uvedených silnic musí být 42 kilometrů postaveno nebo modernizováno:

- Napojení na průmyslový park Mundão: odstranění omezení v normě EN229 Viseu/Sátão;
- Napojení na průmyslový park Mundão: EN229 – bývalý průmyslový park IP5/Mundão;
- Dostupnost průmyslové zóny Riachos;
- Přístup IC8 (Ansião) do obchodního parku Camporês;
- EN10–4: Setúbal/Mitrena;

- Napojení na průmyslový park Fontiscos a obnova uzlu Ermida (Santo Tirso);
- Napojení A8 na průmyslový park Palhagueiras v Torres Vedras;
- Spojení A11 s průmyslovou zónou Cabeça de Porca (Felgueiras);
- Napojení normy EN114 na průmyslovou zónu Rio Maior;
- Lepší přístup k obchodnímu prostoru v Lavagueiras (Castelo de Paiva);
- Zlepšení dostupnosti průmyslové oblasti Campo Maior;
- Obchvat EN248 (Arruda dos Vinhos);
- Obchvat Aljustrel – zlepšení přístupu do báňské oblasti a oblasti obchodního umístění;
- Přes Tâmega obchvat EN210 (Celorico de Basto);
- Napojení IC2 na průmyslový park Casarão;
- Nové křížení řeky Rio Lima mezi EN203 – Deocriste a EN202 – Nogueira;
- Kruhové objezdy v normě EN246 pro přístup do Portalegre průmyslové zóny;
- Přístup do parku Avepark – Vědecko-technický park Taipas (Guimarães);
- Přístup do průmyslové zóny Vale do Neiva v uzlu A28.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

G.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
7.9	Re-C07-i03	M	První posouzení vlivů na životní prostředí dokončeno	Dokončení posouzení vlivů na životní prostředí				ČTVRTLETÍ	2022	Posouzení vlivů jednoho silničního projektu na životní prostředí bylo dokončeno.
7.10	Re-C07-i03	T	Silnice postavené nebo rekultivované		kilometry	0	30	Q4	2025	Km silnic, které byly postaveny nebo rekonstruovány podle technických specifikací nabídkového řízení a které plně zahrnují veškeré výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí.
7.11	Re-C07-i04	M	Podpis smlouvy na 10 silničních projektů	Smlouva podepsaná s dodavatelem pro silniční projekty				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Smluvní strany podepíší dokument, kterým se řídí jejich povinnosti v souvislosti s provedením stavebních prací, za cenu, na základě veřejného nabídkového řízení.
7.12	Re-C07-i04	T	Silnice postavené nebo rekultivované		kilometry	0	42	Q4	2025	Km silnic, které byly postaveny nebo rekonstruovány podle technických specifikací nabídkového řízení a které plně zahrnují veškeré výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí.

H. SLOŽKA 8: Lesy

Tato složka se zabývá těmito výzvami: sociálně-ekonomický a demografický pokles ve venkovských oblastech, existence rozsáhlých oblastí bez aktivní správy s cílem předcházet požárům nebo chránit biologickou rozmanitost a velmi roztříštěné soukromé vlastnictví půdy. Odchod obyvatelstva do hlavních městských center a postupné stárnutí venkovského obyvatelstva vedly k opouštění venkovských území a tradičních hlavních hospodářských odvětví. To vedlo k postupnému rozšiřování neplánovaných a neobhospodařovaných lesních oblastí s vysokou koncentrací paliva. Tyto oblasti jsou silně vystaveny nebezpečí požárů na venkově, které mohou vést ke ztrátám na lidských životech, rozsáhlým škodám na půdě a majetku a ničení lesů a výrobků a služeb, které produkují. Portugalsko je zemí jižní Evropy s největším podílem spálených oblastí na venkově a nejvyšším průměrným počtem požárů. Podle Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS) bylo v letech 2015 až 2019 spáleno v průměru přibližně 169000 hektarů ročně.

Cíle této složky jsou:

- podporovat aktivní plánování a správu zranitelné zemědělské a lesnické půdy s vysokou environmentální hodnotou;
- chránit biologickou rozmanitost podporou obnovy zemědělských a lesnických ekosystémů, zejména v spálených oblastech;
- přispět k územní soudržnosti a vytváření pracovních míst revitalizací hospodářských činností venkovských oblastí; a pokud
- zvýšit odolnost těchto území snížením rizika požárů prostřednictvím účinné a účelné prevence požárů a v případě požárů snížením škod prostřednictvím účinného a účelného hašení požárů.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země o zlepšení kvality veřejných financí tím, že upřednostňuje výdaje podporující růst (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019). Veřejné výdaje spojené s modernizací registru venkovských nemovitostí by podpořily jejich odpovídající správu a případně by zvýšily dynamiku hospodářské činnosti ve venkovských oblastech. Kromě toho tato složka významně přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se zaměření investic na zelenou a digitální transformaci s přihlédnutím k regionálním rozdílům (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020).

Očekává se, že tato složka přispěje k zelené i digitální transformaci. Pokud jde o zelený rozměr, složka přímo přispívá k přizpůsobování se změně klimatu, neboť jejím cílem je zvýšit odolnost venkovských území vůči požárům. Aktivní udržitelné obhospodařování těchto území navíc přispívá k prevenci eroze půdy, kontrole invazivních druhů a škůdců a pohlcování uhlíku v lesích. Pokud jde o digitální rozměr, jsou zdůrazněna plánovaná opatření pro katastrální systém vlastnictví půdy, systém monitorování krajinného pokryvu (SMOS), včetně systému LiDAR (Light Detection and Ranging – Light Detection and Ranging – Light Detection and Ranging) a satelitní snímky s vysokým rozlišením, neboť podporují elektronickou veřejnou správu a digitální veřejné služby.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma RE-r19: Transformace krajiny ve zranitelných lesních oblastech

Cílem tohoto opatření je transformovat krajinu zranitelných lesních území s extenzivními oblastmi neobhospodařovaných monokultur a vysokým rizikem požárů s cílem předcházet požárům na venkově a zvýšit klimatickou a hospodářskou odolnost.

Tato reforma bude provedena prostřednictvím investice RE-C08-i01 (Landscape Transformation in Vulnerable Forest Areas). Reforma sestává ze čtyř opatření, která se vzájemně doplňují a která jsou popsána níže:

- programy plánování a řízení (PRGP);
- integrovaná oblast řízení krajiny (AIGPs);
- integrovaný program podpory venkovských vesnic nacházejících se na lesních územích (společenství vesnic Village Gated); a pokud
- program *Emparcelar para* Ordenar.

Reforma navazuje na program transformace krajiny (*Programa de Transformação da paisagem* – PTP) a podporuje jej s nezbytným právním rámcem. Tento právní rámec zahrnuje alespoň právní předpisy pro přeměnu krajiny prostřednictvím programů územního plánování a správy a integrovaných oblastí obhospodařování krajiny, právní předpisy zaměřené na schvalování vymezení zranitelných území, na něž se mohou vztahovat programy územního plánování a správy, a právní předpisy o povinném užívání venkovské půdy v lesních oblastech.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2021.

Reforma RE-r20: Reorganizace systému katastru nemovitostí a systému monitorování krajinného pokryvu

Cílem tohoto opatření je překonat neexistenci multifunkčního katastru nemovitostí zavedením a rozvojem systému pro identifikaci a ověřování hranic vlastnictví půdy a následnou registraci vlastnictví půdy. To umožní ucelený, aktuální a ucelený pohled na území, který zvýší hodnotu půdy pro jeho vlastníky a umožní státu rozvíjet konkrétní, udržitelné a víceodvětvové veřejné politiky.

Reforma spočívá v uvedení do provozu systému monitorování krajinného pokryvu (SMOS) a ve vývoji platformy BUPi (digitální katastr nemovitostí), fyzického a virtuálního počitadla s georeferenčními informacemi o nemovitostech, který shromažďuje informace nezbytné pro jejich registraci a usnadňuje interakci občanů s veřejnou správou v rámci katastru nemovitostí. Reforma rovněž stanoví nezbytný právní rámec pro realizaci investic RE-C08-i02: Katastr nemovitostí ve venkovských oblastech a systém monitorování krajinného pokryvu. Reforma zahrnuje:

- přijetí zákona, kterým se zřizuje struktura misí pro rozšíření zjednodušeného katastrálního informačního systému, což je veřejný subjekt, který sleduje rozšíření zjednodušeného vnitrostátního katastrálního informačního systému a vývoj platformy BUPi;
- přijetí aktu, kterým se zřizuje systém fungování a financování modelu organizace a vývoje zjednodušeného katastrálního informačního systému;
- přijetí zákona, kterým se schvaluje právní režim katastru nemovitostí, zřizuje Národní systém katastrálních informačních systémů ve spojení se zjednodušeným katastrálním informačním systémem a zakotvuje katastrální chartu jako národní mapu pozemků v katastru nemovitostí;

- přijetí právního aktu, kterým se mění nařízení č. 9-A/2017 ze dne38 3. listopadu 2017, který vyjasňuje fungování zjednodušeného katastrálního informačního systému a platformy BUPi a přijímá opatření pro okamžitou identifikaci struktury půdy a vlastnictví zemědělské a smíšené půdy; a pokud
- vypracování návrhu zákona, kterým se zavádí mimořádný systém evidence venkovských pozemků a mění zákon o katastru nemovitostí (CRP).

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Reforma RE-r21: Prevence požárů na venkově a boj proti nim

Cílem tohoto opatření je zvýšit prevenci požárů na venkově a zlepšit boj proti nim vytvořením primární sítě přestávek na hospodaření s palivem a posílením subjektů odpovědných za zvládání požárů na venkově a za ochranu před nimi.

Reforma sestává z:

- přijetí aktu, kterým se schvaluje národní plán integrované správy venkovských požárů (PNGIFR);
- přijetí zákona o zřízení integrovaného systému řízení požárů na venkově (SIGIFR); a pokud
- přijetí aktu, kterým se schvaluje národní akční program národního plánu integrované správy venkovských požárů.

Integrovaný systém řízení požárů na venkově (SIGIFR) stanoví na vnitrostátní úrovni makropolitiky a strategické pokyny, které přispějí ke snížení rizika požárů na venkově a ke změně chování vlastníků, uživatelů a přímých a nepřímých příjemců na venkově. Systém vymezí modely meziresortní koordinace, přičemž vymezí pravomoci a rozsah činnosti každého subjektu v rámci SIGIFR, s větší odpovědností různých aktérů rozhodovacího procesu. Stanoví model řízení, monitorování a hodnocení, který přispívá k neustálému zlepšování veřejných politik a programů.

Zřizuje se informační systém pro požáry na venkově s cílem agregovat a šířit veškeré příslušné technické informace ze systému SIGIFR. Dále stanoví model založený na prevenci a minimalizaci rizik, a to buď prostřednictvím osvětových činností, nebo zřízením regionálních obranných sítí, v nichž hraje v sankčním režimu vedoucí úlohu řízení paliva.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2021.

Investice RE-C08-i01: Transformace krajiny ve zranitelných lesních oblastech

Cílem tohoto opatření je zvýšit odolnost zranitelných území vůči rizikům spojeným se změnou klimatu, zejména požáry na venkově a ztrátou biologické rozmanitosti, a podpořit udržitelný růst a územní soudržnost. Těchto cílů se dosáhne přeměnou krajiny, zvýšením průměrné velikosti zemědělského majetku, změnou ve využívání půdy a plánováním nových hospodářských činností.

Tato investice sestává z těchto programů:

- programy plánování a správy krajinného plánování, které navrhnou žádoucí prostředí a definují přechodovou matici ve střednědobém až dlouhodobém horizontu podporovanou modelem financování, který zajišťuje jeho provádění;
- integrované oblasti obhospodařování krajiny, které zvětší velikost obhospodařované lesní oblasti, vytvoří diskontinuitu v rozsáhlých oblastech mořských monokultur a eukalyptu a zajistí nahrazení oblastí eukalyptusu jinými druhy, zejména původními druhy, aby bylo dosaženo takového rozsahu, který podpoří odolnost vůči požárům a zhodnocení přírodního

[38] Decreto Regulamentar č. 9-A/2017: https://dre.pt/application/conteudo/114152782

kapitálu, a vytvoří nezbytné podmínky pro rozvoj integrovaných operací správy krajiny (OIGP), které definují plánování intervencí, operační model, přidělené finanční zdroje a systém řízení a monitorování;

- integrovaný program podpory pro venkovské vesnice nacházející se na lesních územích, který podporuje soubor opatření k zajištění změny ve využívání a využívání půdy a hospodaření s palivem v okolí venkovských vesnic; a pokud
- program *Emparcelar para* Ordenar, který zvětší průměrnou velikost zemědělského majetku, a přispěje tak k životaschopnosti a hospodářské udržitelnosti zemědělských podniků, které jsou nebo budou v nich instalovány.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

Investice RE-C08-i02: Katastr nemovitostí ve venkovských oblastech a systém monitorování krajinného pokryvu

Cílem tohoto opatření je poskytnout portugalskému státu znalostní základnu propozemní komunikace na daném území, zejména pokud jde o druh a hranice venkovských nemovitostí, což umožní identifikovat vlastníky půdy. To má zásadní význam pro plánování, řízení a podporu rozhodování o okupaci a využívání území.

Tato investice sestává z rozvoje platformy BUPi a z vypracování referenčního mapování pro systém monitorování krajinného pokryvu (SMOS), včetně digitálního 3-D znázornění půdy prostřednictvím pokrytí Light Detection and Ranging (LiDAR), mapy vegetace, mapy objemu biomasy a dřeva, mapy krajinného pokryvu a využití půdy a pokrytí družicovým obrazem. Tato opatření se vzájemně doplňují a umožní plné zprovoznění platformy BUPi a zároveň zajistí interoperabilitu všech různých informačních systémů týkajících se katastrální geometrie, katastru nemovitostí a daňových matric, které v současné době spravují různé orgány, včetně Tributary and Customs Authority, Institute of Registration and Notary Affairs a Generálního ředitelství pro území. Občané, podniky a všechny orgány veřejné moci získají pro své nemovitosti jedinečné identifikační číslo, včetně informací o jejich hranicích a vlastnostech. K zajištění úspěšného provedení výše uvedených opatření zahrnuje investice rovněž školení pro autorizované technické pracovníky obcí, elektronické podatelny a pro správce daně.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2025.

Investice RE-C08–i03: Přerušení hospodaření s palivem – primární síť

Cílem tohoto opatření je vytvořit horizontální přerušení v krajině prostřednictvím primární sítě přestávek na hospodaření s palivem (RPFGC). Tato síť izoluje propuknutí požárů, chrání komunikační trasy, sociální infrastrukturu a vybavení, zmenšuje průměrnou plochu zničenou požáry oddělením krajiny, usnadňuje protipožární opatření a zajišťuje bezpečnost hasičů vytvořením únikových cest.

Investice zahrnují tato opatření:

- mapování a posuzování využívání půdy zahrnuté do sítě pro strukturování rozdělení primárního hospodaření s palivem;
- určení vlastníků, posouzení a výpočet výše kompenzace a dalších prvků vedoucích k prohlášení o oznámení veřejných služeb vlastníkům půdy, uzavření dohod a vyplacení souvisejících kompenzací
- zahrnutí georeferenčního grafického znázornění venkovské půdy do platformy BUPi, které je součástí stanovení oblasti věcného břemene, s cílem umožnit následné zvláštní postupy zápisu; a pokud

- provádění primární sítě hospodaření s palivem na vnitrostátní úrovni.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C08–i04: Prostředky pro předcházení požárům na venkově a boj proti nim

Cílem tohoto opatření je posílit státní subjekty zapojené do prevence požárů na venkově a boje proti nim. Toto opatření konkrétně využije kapacitu portugalských vzdušných sil a Institutu pro ochranu přírody a lesů (ICNF), pokud jde o infrastrukturu a vybavení, s cílem zvýšit jejich účinnost a účinnost při předcházení požárům na venkově a boji proti nim. Toto opatření navíc zlepší posuzování rizik prostřednictvím standardizace a aktualizace portugalského institutu pro mořské prostředí a radarové sítě pro atmosféru (IPMA).

Tato investice zahrnuje nákup dvou lehkých a devíti vrtulníků pro střední hasiče, výstavbu nových a renovaci stávajících budov (provozní středisko a údržbářské hangáry), nákup vozidel, strojů a vybavení, které jsou nezbytné pro protipožární provozní reakci, jako jsou osobní ochranné prostředky, požární vozidla, buldozery a traktory, a standardizace a modernizace meteorologické radarové sítě.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Zejména pro zajištění souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) musí vozidla, stroje a vybavení, které mají být zakoupeny, vykazovat nulové emise. Pokud neexistují žádné alternativy s nulovými emisemi, musí vozidla, stroje a vybavení, které mají být zakoupeny, představovat nejlepší dostupnou úroveň vlivu na životní prostředí v tomto odvětví.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice RE-C08-i05: Další program v oblasti lesnictví

Cílem opatření je modernizovat protipožární a protipožární systém, přejít od modelu boje proti požárům k modelu prevence a posílit činnost organizací producentů lesů a kompetenčních center v odvětví lesnictví, a to zapojením odborníků a posílením technické kvalifikace všech příslušných subjektů v těchto subjektech.

Tato investice sestává z těchto opatření:

- rozšíření programů „bezpečná vesnice“ a „Bezpečný lid“ zaměřených na podporu osvětových akcí zaměřených na předcházení rizikovému chování obyvatelstva, opatření na sebeochranu a simulace evakuačních plánů ve spolupráci s místními orgány;
- posílení operační kapacity Národního orgánu pro mimořádné události a civilní ochranu (ANEPC) a národního četnictva (GNR) v boji proti požárům na venkově, zejména prostřednictvím nákupu vozidel a osobních ochranných prostředků, renovace stávajících infrastruktur a vytvoření nových regionálních a subregionálních struktur ANEPC;

- poskytování výcviku a kvalifikace provozním pracovníkům podílejícím se na hašení požárů a technikům OPF; a pokud
- posílení organizací vlastníků lesů a středisek kompetencí v oblastech, které mají zásadní význam pro udržitelnost lesních zdrojů.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník –/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
8.1	Re-C08-i01	T	Rozvoj programů územního plánování a řízení (PRGP) na územích definovaných jako zranitelná.		Číslo	0	20	ČTVRTLETÍ	2025	Schválení programů územního plánování a řízení (PRGP) vládou pro 20 homogenních zranitelných oblastí nebo oblastí postižených velkými požáry, s přihlédnutím k Chartě krajinných jednotek pevninského Portugalska a územnímu modelu Národního programu politiky územního plánování.
8.2	Re-C08-i01	T	Zveřejnění integrovaných operací řízení krajiny (OIGP) v Diário da Republica		Číslo	0	60	ČTVRTLETÍ	2025	Schválení a zveřejnění 60 integrovaných operací správy krajiny v Diário da Republica, které definují plánování intervencí, model fungování, přidělené finanční prostředky a systém řízení a monitorování.
8.3	Re-C08-i01	T	Vesnice s projekty hospodaření s palivem		Číslo	0	800	ČTVRTLETÍ	2025	Uzavírání smluv, které stanoví zvláštní podmínky pro financování projektů hospodaření s palivem mezi Fondem životního prostředí a příjemci (obcemi, obcemi, sdruženími místního rozvoje) v nejméně 800 venkovských vesnicích nacházejících se na lesních územích (společenství s vesnicemi).
8.20	Re-C08-i01	T	Provádění pozemkových opatření Programa „Emparcelar para Ordenar“		Číslo	0	2 000	ČTVRTLETÍ	2025	2 000 ha venkovské půdy na zranitelných územích se přerozdělí v rámci programu „Emparcelar para Ordenar“.
8.4	Re-C08-i02	M	Směrem k platformě BUPi 2.0	Zahájení výroby platformy BUPi 2.0				OTÁZKA Č. 1	2022	Poskytování cloudové platformy BUPi 2.0, která modernizuje a rozšiřuje funkce, které již existují v pilotním projektu BUPi. BUPi 2.0 zajistí pokrytí na vnitrostátní úrovni a interoperabilitu různých systémů, které v současné době spravují různé orgány, včetně daňových a celních orgánů. BUPi 2.0 umožní postupné zavádění jedinečných identifikačních čísel nemovitostí.
8.5	Re-C08-i02	T	Školení o BUPi		Číslo	0	10	Q4	2023	Počet čtvrtletních školení týkajících se BUPi pro národní odborníky, kteří provádějí postupy grafického ztvárnění (RGG), zaměstnancům Institutu rejstříků a notářů (IRN), zástupcům daňových orgánů, technikům katastru nemovitostí a technikům z Generálního ředitelství pro

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník –/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										rejstříky nemovitostí Území a registrační úředníci.
8.6	Re-C08-i02	M	Vypracování referenčního mapování pro systém monitorování krajinného pokryvu (SMOS)	Vypracování referenčního mapování pro systém monitorování krajinného pokryvu (SMOS)				OTÁZKA Č. 1	2025	Vypracování referenčního mapování pro systém monitorování krajinného pokryvu (SMOS), včetně i) zveřejnění map krajinného pokryvu a využití (COS) 2023 na základě informací potvrzených příslušnými orgány, které znázorňují zeměpisné zastoupení země a poskytují informace o využívání půdy a obývání půdy, jakož i o druzích plodin a zalesňování, ii) digitální 3-D znázornění půdy prostřednictvím pokrytí Light Detection and Ranging (LiDAR), iii) mapách vegetace, iv) mapách objemu biomasy a dřeva a v) satelitním pokrytí.
8.7	Re-C08-i03	M	Zveřejnění smlouvy o síti strukturování přestávek primárních paliv (RPFGC)	Zveřejnění smlouvy o síti strukturování primárních paliv (RPFGC) v BASE.gov				OTÁZKA Č. 1	2022	Zadání zakázky příslušným orgánem na zavedení sítě strukturování přestávek primárních paliv (RPFGC) s cílem vytvořit horizontální přerušení v krajině s cílem izolovat ohniska požárů.
8.8	Re-C08-i03	T	Stanovená oblast věcného břemene		ha	0	21 727	ČTVRTLETÍ	2025	Oblast věcného břemene vytvořená v primární síti přestávek na hospodaření s palivem (RPFGC) Tento pozemek se zahrne do platformy BUPi, aby byl umožněn následný zvláštní postup zápisu do rejstříku.
8.9	Re-C08-i03	T	Zavedení sítě strukturování přestávek primárních paliv (RPFGC)		Číslo	0	37 500	Q4	2025	Implementovaná oblast (v ha) primární sítě přestávek na hospodaření s palivem (RPFGC) – vytvoření horizontálních diskontinací (pásmo řízení paliv) v krajině s cílem izolovat ohniska požárů.
8.10	Re-C08-i04	T	Dodání vozidel, strojů a zařízení		Číslo	0	179	OTÁZKA Č. 1	2023	Dodání protipožárních a protipožárních vozidel, strojů a vybavení po potvrzení, že splňují technické specifikace a další smluvní požadavky, v souladu s nabídkovým řízením.
8.11	Re-C08-i04	T	Dodání lehkých a středních hasičských vrtulníků		Číslo	0	11	Q4	2025	Dodání dvou lehkých hasičských vrtulníků (HEBL) a devíti středních hasičských vrtulníků (HEBM) po potvrzení, že splňují technické specifikace a další smluvní požadavky. Cíl zahrnuje rovněž výstavbu a/nebo renovaci budov a infrastruktury pro používání a údržbu vrtulníků.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník –/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
8.12	Re-C08-i04	T	Instalace dvojitých polarizačních radarů		Číslo	0	2	Q4	2023	Instalace dvou dvojitých polarizačních radarů s nezbytným výpočetním a archivačním systémem, dvou bleskových detektorů a dvou meteorologických stanic. Instalace dokončena po potvrzení, že odpovídají technickým specifikacím a dalším smluvním požadavkům.
8.13	Re-C08-i05	T	Posílení útvarů ministerstva vnitra o vozidla a provozní vybavení		Číslo	0	62	Q4	2024	Posílení 62 subjektů MAI (ANEPC, GNR a hasičských sborů) poskytnutím výcviku a kvalifikace operativnímu personálu zapojenému do hašení požárů, nových vozidel a provozního vybavení ve výši nejméně 35 000 000 EUR.
8.14	Re-C08-i05	T	Vytvoření regionálních a subregionálních struktur Národního úřadu pro mimořádné události a civilní ochranu (ANEPC)		Číslo	0	6	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Zahájení provozu dvou regionálních a čtyř subregionálních velitelství pro mimořádné události a civilní ochranu (ve smyslu legislativního nařízení č. 45/2019 ze dne 1. dubna 2019)
8.21	Re-C08-i05	M	Rozvoj osvětové kampaně s cílem předcházet rizikovému chování	Rozvoj osvětové kampaně				OTÁZKA Č. 1	2024	Rozvoj osvětové a informační kampaně v rámci programů „Bezpečná vesnice“ a „Bezpečný lid“ s cílem zabránit rizikovému chování obyvatelstva
8.15	Re-C08-i05	M	Zveřejnění úvodní zprávy Ústavem ochrany přírody a lesů, I.P	Zveřejnění zprávy o smlouvách o programu mezi Ústavem ochrany přírody a lesů, I.P. a organizacemi vlastníků lesů (OPF) a Kompetenčními centry				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Zpráva obsahuje podrobné informace o smlouvách týkajících se programu mezi Ústavem ochrany přírody a lesů, I.P. a organizacemi vlastníků lesů a kompetenčními centry, včetně informací o cílech a úkolech, jichž má být každý rok dosaženo. V návaznosti na úvodní zprávu se každé pololetí zveřejní provádění a pokrok v plnění smluv o programu.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník –/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
8.16	Re-C08-i05	T	Provádění vnitrostátního vzdělávacího programu		Číslo	0	150	Q4	2025	150 techniků z organizací lesních producentů absolvuje odbornou přípravu v délce nejméně 684 hodin. Odborná příprava se zaměří na tato témata: řízení organizace, prevence požárů na venkově, řízené odstraňování požárů, rostlinolékařský stav, certifikace udržitelného obhospodařování lesů, multifunkčnost lesních území, nedřevěné lesní produkty, odměňování ekosystémových služeb, biologická rozmanitost, lesní infrastruktura, lesnické projekty, soupis lesů nebo katastr nemovitostí.
8.17	Re-C08-r19	M	Právní rámec pro povinné držbu venkovské půdy v lesních oblastech	Vstup v platnost právního rámce pro povinné držbu venkovské půdy v lesních oblastech.				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost právního rámce, kterým se zavádí povinná držba půdy na venkově v lesních oblastech. Povinný nájem se uplatní výhradně v případě, že majitelé pozemků nevyjádří svůj závazek provádět činnosti vymezené v integrovaném řízení krajiny (OIGP) stanoveném pro integrovanou krajinnou oblast (AIGP) s přáním, aby se jejich majetek nacházel. Návrh zákona č. 68/2020 ze dne 5. listopadu 2020 zmocňuje vládu ke změně zákona č. 31/2014 ze dne 30. května (stanoví obecné základy pro veřejný pořádek v oblasti územního, městského a územního plánování za účelem schválení právního režimu povinného vlastnictví
8.18	Re-C08-r20	M	Systém monitorování krajinného pokryvu (SMOS)	Uvedení do provozu systému monitorování krajinného pokryvu (SMOS)				Q4	2022	Uvedení do provozu systému monitorování krajinného pokryvu (SMOS), který zahrnuje pokrytí LiDAR, digitální model terénu, model plodin a vegetace, mapy plodin a vegetace, mapy krajinného pokryvu a družicového obrazu.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník –/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
8.19	Re-C08-r21	M	Zákon o zřízení integrovaného systému řízení požárů na venkově (SGIFR)	Vstup v platnost zákona, kterým se zřizuje integrovaný systém řízení požárů na venkově (SIGIFR) a stanoví jeho provozní pravidla.				ČTVRTLETÍ	2021	Integrovaný systém řízení požárů na venkově (SGIFR) poskytuje na vnitrostátní úrovni makropolicie a strategické pokyny, které přispívají ke snížení rizika požárů na venkově a ke změně chování vlastníků, uživatelů a přímých a nepřímých příjemců na venkově. Systém definuje modely meziresortní koordinace a vymezuje pravomoci a oblast působnosti každého subjektu v rámci SIGIFR. Definuje obsah různých nástrojů integrovaného plánování zvládání požárů na venkově na celostátní, regionální, subregionální a obecní úrovni. Zřizuje se informační systém pro požáry na venkově s cílem shromáždit a šířit veškeré relevantní technické informace ze systému SIGIFR a existuje jasný závazek definovat model založený na prevenci a minimalizaci rizik, a to buď prostřednictvím osvětových činností, nebo zřízením regionálních obranných sítí, v nichž řízení paliva hraje v sankčním režimu vedoucí úlohu. V neposlední řadě stanoví model správy, monitorování a hodnocení, který přispěje k neustálému zlepšování veřejných politik a programů.

I. SLOŽKA 9: Vodní hospodářství

Tato složka se zabývá těmito výzvami: řešit vysoký tlak na systémy skladování vody zajišťující zásobování vodou a zlepšit účinnost hospodaření s vodou s cílem čelit omezením způsobeným očekávaným každoročním poklesem srážek, vyšší četností sucha, sezónností a nárůstem úniků vody

Cílem této složky je zmírnit nedostatek vody a zajistit odolnost regionů, které se potýkají s největším problémem sucha a které naléhavě potřebují účinný zásah k zajištění dodávek vody v Algarve, Alenteju a Madeiře.

Větší odolnost vůči vodě má zásadní význam pro rozvoj těchto tří regionů a představuje také povinnou podmínku pro cestovní ruch a ekosystémy (zejména v Algarve a Madeiře), zemědělství (Alentejo a Madeira), přestavbu hospodářské činnosti (Alentejo) a pro zvládnutí kombinovaných tlaků vrcholů zavlažování a lidské spotřeby (Madeira).

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se investic do klimatické transformace (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020).

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice RE-C09-i01: Regionální plán pro účinné využívání vody v Algarve

Cílem této investice je reagovat na nedostatek vody v Algarve, který se v důsledku změny klimatu nadále zhoršuje. Je třeba reagovat na pokračování a rozvoj hospodářské činnosti a na diverzifikaci hospodářství Algarve.

Investice budou spočívat v opatřeních ke snížení ztrát vody v městském a zemědělském odvětví v Algarve prostřednictvím účinnějších zavlažovacích technologií a podpory opětovného využívání vyčištěné odpadní vody. Na úrovni dodávek opatření zváží využití stávající kapacity a zlepšení odolnosti stávajících nádrží zvýšením přílivu do nádrže Odeleit prostřednictvím odběru na řece Guadiana, posílení strategických rezerv a instalace odsolovače. Tyto nové zdroje vody budou zejména doplňovat stávající využívání, aby bylo možné čelit předvídatelným dopadům změny klimatu. Skládá se rovněž z opatření k posílení sledování, udělování licencí a prosazování.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující opatření stanovená v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a milníky a cíle, které má Portugalsko splnit. Zejména všechny projekty, které by mohly mít významný vliv na životní prostředí, podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), které bude dokončeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, jakož i příslušná posouzení v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, nebo zkrátka s rámcovou směrnicí EU o vodě, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření zajišťujících soulad s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ musí být začleněna do projektu a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu.

Pokud je voda čerpána, příslušný orgán udělí příslušné povolení, v němž budou upřesněny podmínky, aby se zabránilo zhoršování stavu a aby bylo zajištěno, že dotčené vodní útvary zůstanou v dobrém ekologickém stavu v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RE-C09-i02: Hydraulický víceúčelový podnik Crato, plánovací fáze

Cílem tohoto opatření je zajistit zásobování pitnou vodou, bojovat proti desertifikaci regionu, diverzifikovat zemědělství a přispět k restrukturalizaci výroby energie v této oblasti. Opatření se skládá z těchto kroků: výstavba přehrady v údolí Crato s cílem zajistit zásobování vodou pro lidskou spotřebu a rekonfiguraci zemědělství a zároveň nabídnout privilegované místo pro instalaci plovoucích fotovoltaických panelů (které mají být instalovány ve vodním zrcátku s prostředky mimo facilitu na podporu oživení a odolnosti) a nezávisle vyrábět elektřinu z plánované minivodní elektrárny.

Například v případě instalovaného výkonu 75 MW by fotovoltaická elektrárna uspokojila více než 60 % současných energetických potřeb oblasti

nadbytečnost dodávek a snížení emisí oxidu uhličitého o více než 80000 tun za rok. Podle oblasti jezera, která má být vytvořena – 7,24 km^2 – a maximální plocha, kterou lze využít pro instalaci fotovoltaických panelů, je 20 %.)

Přispívá rovněž k diverzifikaci zemědělské činnosti a k přilákání obyvatel do této demograficky znevýhodněné oblasti země při současném zachování účinného systému hospodaření s vodou.

Výstavba se nachází v povodí řeky Tagus v oblasti poblíž hranice povodí Guadiana. Investice musí zahrnovat tyto kroky:

- Přehrada: Vytvořit plnou zásobní nádrž na nadmořské výšce 248 m (vysoká 48 m), se zaplavenou plochou 7,24 km^2, skladovací kapacitou 116,1 hm^3 [a] ročním průměrným objemem 57,83 hm^3/rok, což umožní 50,3 hm^3 /rok pro veřejné zásobování vodou (veřejné zásobování pitnou vodou (3,3 hm3/rok) a zavlažování (47 hm3/rok)), což je nezbytné pro zajištění nadbytečnosti dodávek, tj. dostatek vody pro zásobování obyvatelstva (přibližně 55000 osob) Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sorsel.

- Mini-hydroka: Pro energetické využití toků, které mají být uvolněny k zavlažování v údolí po proudu, a to s využitím ponoru, který je dán výškou přehrady. Má instalovaný výkon 1,0 MW.

- Systém posílení zásobování přehradou Póvoa e Meadas z Pisão dam: napojení z nádrže na čistírnu vod v Póvoa e Meadas s cílem zajistit spotřebu měst v obcích Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor a Sousel.

- Zavlažovací infrastruktura na podporu stávajících zemědělských oblastí: to zahrnuje zvedací stanice pro zavlažování, potrubí, vyrovnávací nádrže a distribuční sítě, zavlažovací sítě a zlepšení zemědělského přístupu a očekává se, že vytvoří 5 078 ha nových zavlažovacích bloků (Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira a Sousel). Oblast zavlažování se dělí na šarže o rozloze nepřesahující 100 ha.

- Solární fotovoltaická elektrárna(solární desky, invertory, plovoucí zařízení, kabely nízkého a středního napětí): instalace fotovoltaických panelů ve vodním zrcátku nádrže. Financování se provádí mimo plán pro oživení a odolnost.

Toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující opatření stanovená v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a milníky a cíle, které má Portugalsko splnit. Musí být prokázán plný a věcný soulad s platnými právními předpisy. Při zveřejňování návrhu EIA k veřejné konzultaci zahrnuje 1) předpokládané toky vody v dotčeném vodním útvaru v základním scénáři (žádná investice) i po investici, přičemž plně zohlední nepříznivé dopady změny klimatu na základě nejlepší dostupné vědecké prognózy, včetně pravděpodobného nejhoršího scénáře; a 2) odůvodnění účelu investice ve srovnání s alternativami s potenciálně nižšími dopady na životní prostředí, a to jak z hlediska jejich cílů (rozsah zavlažované půdy vs. udržitelné obnovy venkova), tak z hlediska jejich prostředků (snížení poptávky po vodě a řešení inspirovaných přírodou). Zejména všechny projekty, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), které musí být dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušným posouzením v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření zajišťujících soulad s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ musí být začleněna do projektu a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu.

Posouzení vlivů na životní prostředí je založeno na nejaktuálnějších, nejúplnějších a nejpřesnějších údajích, včetně údajů z monitorování složek biologické kvality, které jsou zvláště citlivé na hydromorfologické změny, a na očekávaném stavu vodního útvaru v důsledku nových činností ve srovnání s jeho současným stavem. Posoudí zejména kumulované dopady tohoto nového projektu s jinou stávající nebo plánovanou infrastrukturou v povodí.

Aby bylo opatření v souladu se směrnicí 2000/60/ES, musí být na základě posouzení všech možných dopadů na stav vodních útvarů v rámci téhož povodí a na chráněná stanoviště a druhy přímo závislé na vodě, zejména s ohledem na současné tlaky související s odběrem vody, prokázáno, že opatření:

i) nemá významný nebo nevratný dopad na vodní útvary ani nebrání konkrétnímu vodnímu útvaru, k němuž se vztahuje, ani jiným vodním útvarům v témže povodí dosáhnout do čtvrtého čtvrtletí roku 2025 dobrého stavu nebo potenciálu; a pokud

nemá významný negativní dopad na chráněná stanoviště a druhy, které jsou přímo závislé na vodě.

Příslušný orgán udělí povolení projektu, v němž se uvedou všechna technicky proveditelná a ekologicky relevantní opatření provedená ke zmírnění dopadů a zajištění dosažení dobrého ekologického stavu a potenciálu dotčených vodních útvarů do čtvrtého čtvrtletí roku 2025 a zajistí monitorování účinnosti těchto opatření v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2022.

Investice RE-C09-i03-RAM: Plán pro účinné hospodaření s vodou a posílení dodavatelských a zavlažovacích systémů Madeiry

Cílem opatření je zvýšit odolnost vodních zdrojů na ostrovech Madeira a Porto Santo.

Investice spočívá ve zpřístupnění dodávek vodních zdrojů optimalizací využívání stávajících zdrojů, odběru přebytečné vody bez dopadu na ekosystémy, vytváření a rozšiřování strategických zásob a propojení různých vodních zdrojů.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující opatření stanovená v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a milníky a cíle, které má Portugalsko splnit. Zejména všechny projekty, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, musí nutně podléhat posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušným posouzením v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram pro dosažení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
9.1	Re-C09-i01	T	Další monitorovací místa instalovaných zdrojů podzemních vod (SM3)		Číslo	32	82	Q4	2024	Instalace míst monitorování a dohledu nad zdroji podzemních vod (včetně piezometrů a telemetrických měřičů). Kromě stávajících 32 se nainstaluje dalších 50 piezometrů.
9.2	Re-C09-i01	T	Dokončení síťových zásahů ke snížení ztrát vody (SM1)		Kilometry	0	125	OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení síťových zásahů za účelem optimalizace tlaku a obnovy sítě pomocí těchto opatření: 1) optimalizace tlaku a měření průtoku, 2) obnova sítě v městských/historických oblastech 3) obnova sítě ve venkovských nebo středně venkovských oblastech.
9.3	Re-C09-i01	T	Modernizace plochy půdy s kolektivním využíváním vodních a zemědělských produktů a individuálním zavlažováním (SM2)		Ha	0	10 300	OTÁZKA Č. 1	2026	Oblast dotčená přijetím účinnějších distribučních soustav, a to nahrazením kanálů kabelovody, zlepšením síťového tlaku, zavedením systémů dálkového průzkumu a kontroly spotřeby a zavedením systémů detekce úniků pro kolektivní hydrozemědělská zařízení a pro instalaci účinnějších a monitorovatelných zavlažovacích systémů v jednotlivých zavlažovacích zařízeních
9.4	Re-C09-i01	T	Počet čistíren k zajištění výroby a rafinace vyčištěné odpadní vody (SM4)		Číslo	0	4	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet čistíren otevřených k zajištění výroby vyčištěné odpadní vody připravené k opětovnému použití
9.5	Re-C09-i01	M	Přijetí aktualizovaného návrhu (v případě potřeby) opatření týkajícího se odběru v Guadianě, který plně	Přijetí aktualizovaného vzoru (v případě potřeby)				Q4	2024	Přijetí aktualizovaného návrhu opatření (v případě potřeby), který plně zahrnuje nezbytné výsledky a podmínky posouzení vlivů na životní prostředí, které bude dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU a směrnicí 92/43/EHS, jakož i příslušná posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES, včetně provádění

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram pro dosažení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			zahrnuje veškeré výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí (SM5)							požadovaných zmírňujících opatření, zajištění souladu s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ musí být začleněna do projektu a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Pokud je voda čerpána, příslušný orgán udělí příslušné povolení, v němž budou upřesněny podmínky, které zabrání zhoršování stavu a zajistí, aby dotčené vodní útvary zůstaly v dobrém ekologickém stavu v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES.
9.6	Re-C09-i01	M	Uvedení odběru do provozu v Guadianě při plném respektování výsledků a podmínek stanovených v posouzení vlivů na životní prostředí (SM5)	Uvedení odběru vody do provozu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Uvedení odběru do provozu v Guadianě při plném respektování výsledku posouzení vlivů na životní prostředí, které musí být dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU a směrnicí 92/43/EHS, včetně provedení požadovaných zmírňujících opatření, zajištění souladu s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01)

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram pro dosažení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
9.7	Re-C09-i01	M	Přijetí aktualizovaného návrhu (v případě potřeby) odsolovacího opatření s plným začleněním veškerých výsledků a podmínek vyplývajících z posouzení vlivů na životní prostředí (SM6)	Přijetí aktualizovaného vzoru (v případě potřeby)				Q4	2024	Přijetí aktualizovaného návrhu odsolovacího opatření (v případě potřeby), který plně zahrnuje nezbytné výsledky a podmínky posouzení vlivů na životní prostředí, které musí být dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i s příslušnými posouzeními v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření, zajištění souladu s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ musí být začleněna do projektu a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu.
9.8	Re-C09-i01	M	Uvedení odsolovacího opatření do provozu při plném respektování výsledků a podmínek stanovených v posouzení vlivů na životní prostředí (SM6)	Uvedení odsolovače do provozu				OTÁZKA Č. 1	2026	Uvedení odsolovače do provozu při plném respektování výsledku EIA, který musí být dokončen v souladu se směrnicí 2011/92/EU, včetně provedení požadovaných zmírňujících opatření, zajištění souladu s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01)
9.9	Re-C09-i02	M	Zveřejnění plánovací dokumentace opatření s plným zahrnutím veškerých výsledků a podmínek vyplývajících z posouzení vlivů na životní prostředí	Zveřejnění plánovací dokumentace opatření s plným zahrnutím veškerých výsledků a podmínek vyplývajících z posouzení vlivů na životní prostředí				OTÁZKA Č. 1	2022	Pod podmínkou kladného posouzení vlivů na životní prostředí, které bylo plně a věcně v souladu s právními kritérii, zveřejnění plánovací dokumentace opatření, včetně veškerých výsledků a podmínek vyplývajících z posouzení vlivů na životní prostředí, je-li to nezbytné k dosažení souladu s technickými pokyny zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Posouzení vlivů na životní prostředí je zveřejněno a dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušná posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) musí být začleněna do projektu a splněna ve fázích výstavby, provozu a vyřazení infrastruktury

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram pro dosažení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										z provozu.
9.12	Re-C09-i03-RAM	T	Další km renovovaných nebo rekonstruovaných instalovaných instalací		kilometry	0	53	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Délka vybudovaných, renovovaných nebo renovovaných vodních potrubí v km
9.13	Re-C09-i03-RAM	T	Dodatečný objem vody zpřístupněné v jižní části ostrova Madeira pro veřejné zásobování a zavlažování		hm3	NEPOUŽIJE SE	4	Q4	2025	Dodatečný objem vody zpřístupněné pro veřejné zásobování a zavlažování; toho se dosáhne posílením, renovací, restrukcí a výstavbou nových potrubí, kanálů, rybníků a nádrží.

I.3. Popis reforem a investic (půjčky)

Investice RE-C09–i04: Víceúčelový hydraulický podnik Crato, fáze výstavby

Tato investice se týká projektu popsaného pod investicí RE-C09-i02, Hydraulický víceúčelový podnik Crato, plánovací fáze. Tato investice zahrnuje přijetí aktualizovaného návrhu přehrady (DCAPE) a uvedení přehrady do provozu.

Všechny ostatní prvky, včetně povinností vyplývajících z zásady „významně nepoškozovat“, jsou stejné jako v investice RE-C09–i02 Hydraulický víceúčelový podnik společnosti Crato ve fázi plánování.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

I.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram pro dosažení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
9.10	Re-C09-i04	M	Pod podmínkou kladného posouzení vlivů na životní prostředí, které bylo plně a věcně v souladu s právními kritérii, přijetí aktualizovaného návrhu výroby přehrady, vodní a solární energie a zavlažování, do něhož budou plně začleněny všechny výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí.	Přijetí aktualizovaného vzoru				Q4	2023	Pod podmínkou provedení posouzení vlivů na životní prostředí, které dospěje k závěru, že nedochází k žádnému významnému poškození, přijetí aktualizovaného návrhu výroby přehrady, vodní a solární energie a zavlažování, do něhož budou plně začleněny veškeré výsledky a podmínky komplexního a kumulativního posouzení vlivů na životní prostředí, je-li to nezbytné k dosažení souladu s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Posuzování vlivů na životní prostředí je dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i s příslušnými posouzeními v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) musí být začleněna do projektu a splněna ve fázích výstavby, provozu a vyřazení infrastruktury z provozu.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram pro dosažení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
9.11	Re-C09-i04	M	Uvedení přehrady, vodní a solární energie do provozu a zavlažování při plném respektování výsledků a podmínek stanovených v posouzení vlivů na životní prostředí a dosažení dobrého stavu příslušných vodních útvarů	Uvedení přehrady do provozu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Uvedení přehrady, vodních a solárních elektráren a zavlažovacího systému do provozu při plném respektování výsledků a podmínek stanovených komplexním a kumulativním posouzením vlivů na životní prostředí, které musí být dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i s příslušnými posouzeními v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Musí být zajištěn soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Opatření zajistí uspokojení potřeb městských vod obyvatel Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor a Sousel. Zvýšení kapacity na výrobu čisté energie v závislosti na energetické kapacitě solární jednotky, která má být instalována, plus 1,0 MW/rok z mini-vody; instalace infrastruktury zavlažovacích bloků umožňující zajištění nové zavlažované plochy o rozloze 5 078 ha vhodné pro ekologické a diverzifikované plodiny. Byl dosažen a certifikován dobrý ekologický stav/potenciál příslušných vodních útvarů v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES.

J. SLOŽKA 10: Moře

Tato složka se zabývá úkolem připravit půdu pro konkurenceschopnější, soudržnější, inkluzivnější a dále dekarbonizované a udržitelnější mořské hospodářství, což je oblast, v níž má Portugalsko silný potenciál. Tato složka pomůže využít příležitostí vyplývajících z klimatické a digitální transformace v mořském hospodářství. Cílem této složky je podpořit dosažení vnitrostátních cílů souvisejících s produkčním potenciálem mořského hospodářství. Cílem této složky je zejména zajistit udržitelnost a konkurenceschopnost obchodního systému souvisejícího s mořem. Kromě toho má složka ambice alespoň částečně řešit chudobu v pobřežních komunitách a zároveň zajistit konkurenceschopné a soudržné území v kontextu přizpůsobení se klimatické a digitální transformaci, mimo jiné se zaměřením na dovednosti relevantní pro námořní odvětví. Složka rovněž přispívá k zachování hodnoty služeb ekosystému oceánů.

Tato složka podporuje řešení doporučení pro jednotlivé země, která se týkají zaměření hospodářské politiky týkající se investic do přístavů a inovací (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019) a zaměření investic na ekologickou transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020). Kromě toho tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země o zlepšení úrovně dovedností obyvatelstva (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma TC-r23: Reforma ekosystému infrastruktury modré ekonomiky.

Cílem této reformy je revidovat právní předpisy týkající se sítě přístavních technologických klastrů (schválené Radou ministrů v roce 2017), jejichž prostřednictvím Portugalsko usiluje o posílení hospodářských činností souvisejících s mořem vytvořením obchodních příležitostí, nových pracovních míst, podporou vývozu, podporou růstu námořní dopravy a prosazováním udržitelného využívání mořského potenciálu. Reforma rozšiřuje síť klastrů přístavních technologií na další oblasti s přístupem k moři a stanoví nové cíle, jako je posílení finanční kapacity mořského hospodářství prostřednictvím revidovaného modrého fondu, podpora využívání oceánů ke zlepšení odolnosti vůči zmírňování změny klimatu, podpora rozvoje dovedností souvisejících s mořským hospodářstvím a souběžnou transformací a posílení veřejné podpory inovací pro udržitelný rozvoj námořního hospodářství.

Reforma zavádí model řízení nového modrého centra, které by mělo být hnací silou přenosu technologií mezi různými aktéry v hodnotovém řetězci nové, odolnější a udržitelnější mořské ekonomiky, jejíž dopad má být trvalý a významný na posun paradigmatu směrem k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu hospodářskému rozvoji dotčených odvětví.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Investice TC-C10-i01: Blue Hub, Síť infrastruktury pro modrou ekonomiku

Cílem této investice je vytvořit celostátní síť infrastruktur pro modrou ekonomiku v celé zemi a posílit inovační ekosystém modré ekonomiky.

Investice spočívají ve výstavbě nebo renovaci nové nebo stávající infrastruktury, jakož i v investicích do vybavení souvisejícího s mořským hospodářstvím. Investice zahrnují vytváření nových modrých klastrů v celé zemi a modernizaci nebo obnovu stávajících modrých klastrů, jakož

i investice do odborné přípravy a dovedností prostřednictvím nové koncepce „modré školy“. Investice sestává z výstavby nových budov nebo rekonstrukcí a modernizace budov a zařízení souvisejících s mořským hospodářstvím. Investice umožní schopnost převést výsledky výzkumu do produktivních specializací v hospodářství napříč různými klastry v Portugalsku (včetně Lisabonu, Oeiras, Peniche, Aveiro, Porta, Algarve). Zahrnuje rovněž investice do jednoho modrého centra, které sdružuje znalosti získané různými klastry a podporuje vytváření sítí napříč těmito klastry. Toto modré centrum odráží nejmodernější metodiku hospodářského rozvoje v souladu s portugalskou strategií pro inteligentní specializaci, která se výrazně zaměřuje na oceánskou ekonomiku. Zahrnuje rovněž projekt Blue Hub School, který zahrnuje především investice do infrastruktury a vybavení, který zahrnuje významný rozměr rozvoje dovedností, zejména prostřednictvím návrhu vzdělávacích kurzů ve spolupráci s Národní agenturou pro kvalifikace a odborné vzdělávání a přípravu (ANQEP) a s důrazem na digitální platformy a odbornou přípravu.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TC-C10–i02: Ekologická a digitální transformace a bezpečnost rybolovu

Cílem této investice je podpořit financování projektů zaměřených na inovace, modernizaci procesů, snižování uhlíkové stopy a oběhové hospodářství rybího průmyslu a organizací. Investice se provádí prostřednictvím úzkých vazeb mezi podniky, sdruženími zastupujícími dané odvětví, organizacemi producentů, vědeckými subjekty a ústředními orgány státní správy s cílem maximalizovat sociální přínos uskutečněných investic. Investice sestává z nabídkového řízení na 70 projektů týkajících se inovací, modernizace procesů, oběhového hospodářství a snížení ekologické stopy podniků v odvětví rybolovu.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TC-C10-i04-RAA: Vývoj „Cluster do Mar dos Açores“.

Cílem této investice je modernizovat pevnou a mobilní infrastrukturu mořského vědeckého výzkumu v autonomní oblasti Azory. Jedno opatření spočívá v nahrazení plavidla „Archipelago“, které končí svou provozní životností, moderním plavidlem s vysokými technologickými normami, pokud jde o schopnosti a vybavení a vysokou energetickou náročnost, aby byly uspokojeny současné potřeby mořského výzkumu a monitorování nebo podpora udržitelného využívání oceánů. Druhé opatření spočívá v pořízení dvou modulů, které mají být začleněny do přidruženého výzkumného plavidla, a to modulu vlečných zařízení a modulu pro dálkově ovládané vodní vozidlo (ROV). Poslední opatření spočívá ve vytvoření experimentálního střediska pro výzkum a vývoj souvisejícího s mořem, které bude sdíleno s institucemi vědeckého a technologického systému Azor (SCTA) a společnostmi, které povede k výzkumu a vývoji v tradičních a nově vznikajících oblastech, jako jsou rybolov a získané produkty, mořské biotechnologie, biomateriály nebo mořské technologie a zařízení, včetně „modrého inkubátoru“, střediska akvakultury na Azorách.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice TC-C10–i05-RAA: Transformace energetiky, digitalizace a snížení dopadu na životní prostředí v odvětví rybolovu a akvakultury

Cílem této investice je podpořit projekty zaměřené na: transformace energetiky, digitalizace a snížení dopadu na životní prostředí v odvětví rybolovu a akvakultury v autonomní oblasti Azory.

Investice se skládají z 15 udělených projektů týkajících se modernizace a obnovy rybářského loďstva, inovací v odvětví rybolovu a akvakultury za účelem zlepšení energetické náročnosti, modernizace procesů, snížení produkce odpadu na moři a podpory oběhového hospodářství v celém odvětví rybolovu a akvakultury a diverzifikace rybolovné činnosti.

Pro výběr projektů, aby se zajistilo, že opatření bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití39; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty40; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami41 a mechanicko-biologickými čističkami42. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

Investice TC-C10–i06-RAM: Oceánské technologie

Cílem této investice je uspokojit potřeby infrastruktury v oblasti mořského vědeckého výzkumu v autonomní oblasti Madeira a podporovat vazby mezi mořským výzkumem a hospodářským odvětvím.

Investice sestává z výstavby energeticky účinného víceúčelového výzkumného plavidla zaměřeného na výzkum a odbornou přípravu v mělkých vodách kolem ostrovů Madeiry a na otevřeném moři. Zahrnuje rovněž nákup tří autonomních bezpilotních prostředků s cílem umožnit zvýšení počtu dní na moři v severním Atlantiku pro námořní výzkum, jakož i shromažďování vysoce kvalitních akustických údajů ve srovnání s jinými tradičními způsoby vyhledávání.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím opatřením stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Výzkumné plavidlo a autonomní bezpilotní vozidla používají zejména nejlepší dostupnou technologii s nejnižšími dopady na životní prostředí v tomto odvětví.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

---

39 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

40 Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

41 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

42 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
10.1	TC-C10-r23	M	Vstup v platnost revize zákonů ministerstva moře týkajících se posílení finanční kapacity pro mořské hospodářství a inovace prostřednictvím modrého fondu	Vstup v platnost revidovaných aktů ministerstva moře týkajících se posílení finanční kapacity pro mořské hospodářství a inovace prostřednictvím modrého fondu				Q4	2021	Zrevidují se tyto akty: Legislativní nařízení č. 16/2016 ze dne 9. března 2016; Vyhláška č. 343/2016 ze dne 30. prosince 2016; Usnesení Rady ministrů č. 175/2017. Revize těchto aktů spočívá v aktualizaci strategické sítě klastrů přístavních technologií, která rozšíří její oblast působnosti na dekarbonizaci námořního hospodářství; revize a úprava ekologického a provozního režimu modrého fondu za účelem jeho přizpůsobení řízení investic do složky; vytvoření modelu řízení centra.
10.2	TC-C10-i01	T	Dokončení modernizace školy Blue Hub a posílení dodávek a vybavení		%	0	100	Q4	2025	Dokončení modernizačních prací, posílení nabídky odborné přípravy a renovace vybavením školy Blue Hub. Dokončení výše uvedeného následuje po potvrzení souladu s technickými specifikacemi a smluvními závazky. Zahrnuje: investice do infrastruktury a systémů *Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH*), včetně modernizace 16 laboratoří a pořízení simulátorů (pro určování polohy plavidel, služby lodní dopravy, jakož i logistiky a přístavních operací) Modernizace nástroje For-MAR: modernizace 6 vzdělávacích středisek, podpůrné vybavení pro odborné vzdělávání, modernizace informačních a komunikačních systémů, digitalizace vzdělávacích procesů a navrhování elektronického učení. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
10.3	TC-C10-i01	T	Dokončení instalace a/nebo modernizace		Číslo	0	7	Q4	2025	Dokončení prací (stavebnictví, renovace a vybavení) pro 7 modrých uzlů. Mezi nové nebo modernizované modré uzly patří:

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			center modrého centra							1. Centrum podniků a sdílená oceánská laboratoř v Lisabonu: renovace budovy pro oceánskou laboratoř, mimo jiné s prostory pro laboratorní infrastrukturu, biorafinačními jednotkami, prostorem pro národní biobanku mořských zdrojů a kancelářskými prostory pro technické společnosti. 2. Centrum IPMA/Sea Oeiras za účelem zlepšení kapacit pro monitorování oceánů: včetně výstavby hangáru pro mořskou inženýrskou jednotku pro oceány, včetně převozního mostu, prostor dílen, archivní budovy s rotujícími regály pro vzorky, které je třeba uchovávat v kapalném médiu, vybavení pro výzkum rybolovu. Zahrnuje rovněž radarové zařízení pro monitorování v reálném čase. 3. Centrum pro inteligentní oceány: včetně budování infrastruktury, vědeckého a technologického parku nacházejícího se v Penišském rybářském přístavu, výstavby a zavedení systému sběru a čištění slané vody, otevřeného prostoru pro šíření znalostí v námořní oblasti. 4. Aveiroské centrum: včetně obnovy starého systému označování, úpravy a distribuce mořské vody, národní laboratoře pro vývoj a testování produktů rybolovu a akvakultury, produkční laboratoře 5.0 pro řasy a šelfování. 5. Centrum Ocean.Plus v Portu, Leixões I: včetně souboru sdílené infrastruktury pro vědeckou obec na podporu výzkumných pracovníků ve všech fázích vědeckého a technologického vývoje, od návrhu po vývoj prototypů, zavádění testů v terénu, ověřování technologií a předávání znalostí, včetně logistiky a platforem založených na oceánech s snadným přístupem pro vědeckou a inovativní komunitu. 6. Porto Hub/Leixões II: Středisko pro velení a řízení bezpilotních vozidel na podporu moře: včetně víceoblastních bezpilotních prostředků (podpovrchových, povrchových a dlouhých vzdušných prostředků) vybavených snímači pro měření základních proměnných oceánů (EoV), velitelství a řízení a výpočetními a komunikačními systémy. 7. Algarve Hub: patří sem zřízení nové infrastruktury a vybavení, laboratoří a kanceláří, prostor pro nové podniky (kapacita přibližně 15 podniků a 90 pracovních míst) se zaměřením na modrou biotechnologii, akvakulturu, potraviny a krmiva a mořské biologické zdroje, vývoj produktů zhodnocování a vytváření znalostí. Obchodní model a odborný dočasný obchodní řídící tým modrého uzlu se znovu vytvoří a přijme (zahrnující rovněž školu Blue Hub). Tato iniciativa je součástí provádění národní strategie pro oceány na období 2021–2030, zejména v rámci strategických cílů 1, 2, 3, 6, 7 a 9.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										Dokončení výše uvedeného následuje po potvrzení souladu s technickými specifikacemi a smluvními závazky. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
10.4	TC-C10–i02	T	Schválení závěrečných zpráv o 70 projektech na podporu inovací, transformace energetiky a snižování dopadu na životní prostředí pro subjekty v odvětví rybolovu		Číslo	0	70	Q4	2025	Schválení závěrečných zpráv o provádění 70 projektů na podporu inovací, transformace energetiky a snižování dopadu na životní prostředí pro subjekty v odvětví rybolovu GŘRM-IFAP (Generální ředitelství pro přírodní zdroje, bezpečnost a námořní služby). DGRM-IFAP měří kvantitativní pokrok ve srovnání se specifickými cíli dohodnutými při přidělování základního financování v návaznosti na dvě výzvy k podávání nabídek organizované GŘRM-IFAP a plánované na zahájení v letech 2021 a 2022.
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Zahájení smlouvy o veřejných pracích pro technické středisko MARTEC	Zahájení stavebních prací technického centra MARTEC				Q4	2023	Zahájení stavebních prací na infrastruktuře pro Technopolo MARTEC (včetně nákupu pozemků a demoliace stávající infrastruktury) na ostrově Faial, které budou dokončeny v roce 2025 jako součást experimentálního a vývojového střediska spojeného s mořem na Azorách. Zahrnuje modrý inkubátor (s nejméně 6 500 m²), akvakulturní středisko (nejméně 2 000 m²) a nezbytné vybavení (všeobecné vybavení a mimo jiné instalaci experimentálního střediska a stanice pro výzkum akvakultury). Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Dodání výzkumného plavidla	Dodání výzkumného plavidla				Q4	2025	Dodání moderního výzkumného plavidla. Musí být schopen provozu ve velkých hloubkách, zahrnovat moderní zařízení pro výzkum a přenos dat, dynamické určování polohy, být schopen provozovat dálkově ovládaná vozidla, pelagické sítě, drapáky, jádra bedna s vysokými technologickými standardy, pokud jde o schopnosti a vybavení s vysokou energetickou náročností, aby byly uspokojeny současné potřeby v oblasti mořského výzkumu a monitorování nebo podpory udržitelného využívání oceánů.
10.11	TC-C10-i04-RAA	M	Dodání 2 modulů pro nové výzkumné plavidlo	Dodání 2 modulů pro nové výzkumné plavidlo				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Dodání 2 modulů pro výzkum nových plavidel: 1 modul ROV a 1 modul zařízení pro lov pomocí vlečných sítí

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Zprovoznění střediska pro experimentální výzkum a vývoj napojeného na moře na Azorách (centrum MARTEC)	Zprovoznění střediska experimentálního výzkumu a vývoje spojeného s mořem na Azorách (centrum MARTEC)				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Vytvoření a zprovoznění střediska pro experimentální výzkum a vývoj spojený s mořem, které může být sdíleno s institucemi vědeckého a technologického systému Azor a podniků, které je odpovědné za výzkum a vývoj v tradičních a nově vznikajících oblastech, jako jsou rybolov a produkty z nich, akvakultura, mořské biotechnologie, biomateriály nebo mořské technologie a zařízení. Uvedení střediska do provozu (technické středisko MARTEC), které se nachází na ostrově Faial. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
10.12	TC-C10-i05-RAA	T	Dokončení projektů v odvětví rybolovu a akvakultury		Číslo	0	15	OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení 15 projektů týkajících se modernizace a obnovy rybářského loďstva, inovací v odvětví rybolovu a akvakultury za účelem zlepšení energetické náročnosti, modernizace procesů, snížení produkce odpadu na moři a podpory oběhového hospodářství v celém odvětví rybolovu a akvakultury a diverzifikace rybolovné činnosti. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení (jak je uveden v popisu opatření) a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
10.13	TC-C10-i06-RAM	M	Podpis smlouvy o víceúčelovém výzkumném plavidle	Podpis smlouvy o víceúčelovém výzkumném plavidle				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Podpis smlouvy na stavbu víceúčelového výzkumného plavidla. Mandát vyžaduje uplatnění podmínky zásady „významně nepoškozovat“ stanovené v popisu opatření.
10.14	TC-C10-i06-RAM	M	Dodání energeticky účinného víceúčelového výzkumného plavidla	Dodání víceúčelového výzkumného plavidla				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Dodání energeticky účinného víceúčelového výzkumného plavidla. Může působit v mělkých vodách autonomní oblasti Madeira kolem ostrovů souostroví, jakož i na otevřeném moři.
10.15	TC-C10-i06-RAM	T	Dodání dvou autonomních bezpilotních prostředků	Dodání dvou autonomních vozidel	Číslo	0	2	ČTVRTLETÍ	2024	Dodání dvou autonomních bezpilotních prostředků: • Autonomní vozidlo s povrchovou plochou (USV) • Podvodní autonomní vozidlo (AUV) 1000 M
10.16	TC-C10-i06-RAM	M	Dodání autonomního bezpilotního prostředku	Dodání autonomního bezpilotního prostředku				Q4	2025	Dodávka podvodního autonomního bezpilotního prostředku 6000M.

J.3. Popis reforem a investic (půjčky)

Investice TC-C10–i03: Středisko pro atlantické obranné operace a námořní platforma

Cílem této investice je přispět k řešení řady výzev, včetně monitorování biogeochemického rozměru oceánů a atmosféry; mapovat a posuzovat nerostné zdroje a všechny ostatní neobnovitelné zdroje mořské půdy a mořského podloží spadajících pod portugalskou jurisdikci; průběžně mapovat živé zdroje (obnovitelné zdroje) a sledovat jejich vývoj; bojovat proti nesrovnalostem a nezákonnostem nad oceány portugalské jurisdikce v hodnotových řetězcích oceánského průmyslu; reakce na přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem; přispívání ke zmírňování škodlivých lidských činností v oceánech (řešení účinků znečištění, jako jsou makroplasty); zvýšit kapacitu pro zaznamenávání všech informací získaných na moři; vytvářet nové znalosti a získávat znalosti sloučením informací a vyvíjet predikční modely v různém časovém a prostorovém měřítku.

Investice spočívá ve vývoji systému založeného na třech klíčových pilířích: Pilíř I – Víceúčelová námořní platforma s mnoha silnými stránkami a sloužící těmto účelům: monitorování oceánů, oceánografický výzkum, monitorování mořské ekologie, integrace nových technologií pro monitorování oceánů a zásahy oceánů – včetně leteckých a podmořských robotických systémů); Pilíř II – operační středisko zakotvené v informačním systému založeném na vnitrostátní databázi moří a digitálním dvojici a síti výzkumných, vývojových, experimentálních a inovačních středisek s cílem posílit prostředky pro pozorování oceánů, přispět k cíli vytvořit digitální oceán, podporovat znalosti a poskytovat řešení pro zásahy oceánů, jako je shromažďování leteckých, námořních a podmořských údajů, znalosti o oceánských jevech a mapování oceánů pro vědecké účely; a pilíř III – Alfeite Arsenal Academy (Academy 4.0). Pilíř I spočívá ve výstavbě víceúčelové platformy, integraci hraničních technologií a rozšíření funkcí plavidla pro dohled nad oceány a oceánografického výzkumného plavidla na další scénáře, jako jsou nouzové scénáře, jako jsou úniky ropy nebo květy plastů, řas nebo rosolů) nebo monitorování mořské ekologie a začlenění nových technologických prostředků pozorování oceánů, monitorování a zásahů, jako jsou robotické palubní nebo podmořské systémy. Platforma provádí několik opatření, například: nouzových operací, dozoru, vědeckého a technologického výzkumu a monitorování životního prostředí a meteorologického monitorování. V rámci druhého pilíře si operační středisko klade za cíl posílit prostředky pozorování oceánů tím, že přispěje k cíli vytvořit „digitální oceán“ s cílem umožnit vytváření znalostí a dále poskytovat řešení, která posílí vnitrostátní a mezinárodní schopnost zasahovat do oceánů. Cílem pilíře III je být inovativním projektem odborné přípravy lidských zdrojů v námořním odvětví, a to jak prostřednictvím kvalifikace a výměny zkušeností těch, kteří již působí ve společnostech, tak prostřednictvím přilákání odborníků v oblasti námořního inženýrství. Cílem Arsenal Academy je zaměřit se na odbornou přípravu v rušivých oblastech, jako je robotika, telekomunikace, biotechnologie, nanotechnologie, konektivita, umělá inteligence, data velkého objemu a strojové učení.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice TC-C10–i07: Zelená lodní doprava

Cílem opatření je urychlit transformaci energetiky v námořní nákladní a osobní dopravě.

Investice sestává z programu podpory pro intervence v oblasti energetické účinnosti pro deset plavidel pro nákladní a osobní dopravu, z nichž nejméně 70 % plavidel přesahuje 5000 RT. Intervence spadají do alespoň jedné z těchto typologií: i) opatření na náhradu fosilních paliv, ii) opatření na úsporu energie a iii) doplňková opatření ke snížení emisí.

Žádosti se ohodnotí posouzením úrovně snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) vypočteného na základě ukazatele intenzity uhlíku (CII) a údajem pro každou přepravní pracovní jednotku v procentech a posouzením úrovní snížení emisí oxidů síry (SOx), oxidů dusíku (NOx) a částic v procentech. Jako ukazatel posouzení se použije rovněž index energetické účinnosti existujících lodí (EEXI).

Aby se zajistilo, že opatření bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), investice přispěje alespoň k 10 % snížení spotřeby paliva lodi vyjádřené v gramech paliva na nosnost tun na námořní míli. Výpočet spotřeby musí být prokázán výpočtem dynamiky kapalin (CFD), zkouškami v nádržích nebo podobnými technickými výpočty. Kromě toho nesmí být plavidla určena k přepravě fosilních paliv.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

J.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
10.5	TC-C10–i03	M	Podpis smlouvy na „Multifunkční námořní platformu“ a „provozní středisko“	Podpis smlouvy na „Multifunkční námořní platformu“ a „provozní středisko“				ČTVRTLETÍ	2023	Podpis smlouvy o výstavbě po vyhlášení veřejného nabídkového řízení (veřejných nabídkových řízení) – pilíře I a II: Pilíř I – Multifunkční námořní platforma, Zahrnuje výstavbu multifunkční námořní plošiny o délce přibližně 100 metrů s dynamickým automatickým určováním polohy, integrovaným systémem řízení plošin, velitelským můstkem a operačním střediskem, podvodním akustickým polohovým systémem, zálivem pro vypouštění ponorek a/nebo vylodění autonomních systémů, jeřáby, helidek atd.), Zahrnuje rovněž schopnost provozovat vozidla do hloubky 6000 metrů, parkování autonomních povrchových vozidel a další námořní prostředky (včetně autonomních námořních povrchových vozidel, autonomních podmořských vozidel, autonomních vzdušných prostředků, dronů). Pilíř II – Provozní středisko Zahrnuje renovaci stávajících budov a staveb, zařízení pro počítačové a komunikační systémy pro operační středisko a laboratorní síť, vysoce výkonnou výpočetní techniku a systémy pro ukládání informací, komunikační systémy (včetně televizního terminálu s velmi malou aperturou (VSAT) pouze pro televizi (TVRO) a systémy interoperability s jinými námořními systémy, vývoj softwaru a imerzivní systémy.
10.6	TC-C10–i03	M	Dokončení Akademie Alfeite Arsenal	Dokončení Akademie Alfeite Arsenal				Q4	2023	Dokončení školy Akademie Alfeite Arsenal (včetně modernizace infrastruktury a nákupu vybavení (počítačů; laboratorní vybavení, technologická infrastruktura, vybavení pro průmysl 4.0 a digitální transformace), diagnostika potřeb v oblasti odborné přípravy, rozvoj kurzů odborné přípravy, poskytování prvních kurzů odborné přípravy již před dokončením školy)
10.7	TC-C10–i03	M	Přijetí a přijetí „Multifunkční námořní platformy“ a „operačního střediska“	Přijetí a přijetí „Multifunkční námořní platformy“ a „operačního střediska“				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Přijetí a přijetí „Multifunkční námořní platformy“ a „operačního střediska“
10.17	TC-C10–i07	M	Vyhlášení výzvy k podávání nabídek na dekarbonizaci	Vyhlášení nabídkového řízení				ČTVRTLETÍ	2023	Vyhlášení výzvy k podávání nabídek na dekarbonizaci deseti plavidel pro námořní nákladní a osobní dopravu, z nichž alespoň 70 % plavidel přesahuje 5000 tun hrubé prostornosti (GT).

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			plavidel	na dekarbonizaci plavidel						Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a přispívaly alespoň k 10 % snížení spotřeby paliva lodi vyjádřené v gramech paliva na nosnost tun na námořní míli v souladu s požadavky stanovenými v popisu opatření. Zahrnuje rovněž požadavek souladu s právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
10.18	TC-C10–i07	T	Dokončení intervencí v oblasti energetické účinnosti plavidel	Doklad o dokončení zásahů v oblasti energetické účinnosti plavidel	Číslo	0	10	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Dokončení intervencí v oblasti energetické účinnosti u deseti nákladních a osobních plavidel, z nichž nejméně 70 % přesahuje 5000 RT.

K. SLOŽKA 11: Dekarbonizace průmyslu

Složka portugalského plánu pro oživení a odolnost řeší problém příspěvku průmyslu a průmyslových procesů k dosažení cílů uhlíkové neutrality, jak je uvedeno v plánu uhlíkové neutrality do roku 2050 a ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030. To vyžaduje strukturální transformaci založenou na restrukturalizaci průmyslové činnosti, změnách ve výrobních procesech a způsobu využívání zdrojů.

Cílem opatření této složky je podpora dekarbonizace, energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů a využívání alternativních zdrojů energie v průmyslových procesech. Projekty, které mají být podporovány, jsou rovněž spojeny s novými technologiemi, inovacemi a digitalizací průmyslu a usilují o větší účinnost různých výrobních a organizačních procesů.

Složka přispěje ke klimatické transformaci portugalského průmyslu a podpoří jeho konkurenceschopnost. Přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se investic do ekologické transformace, zejména pokud jde o čistou a účinnou výrobu a využívání energie (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020) a o investicích do výzkumu a inovací (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019 a 2020).

K.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice TC-C11-i01: Dekarbonizace průmyslu

Tato investice spočívá v propagaci a finanční podpoře inovačních projektů v průmyslových odvětvích ve čtyřech oblastech:

- nízkouhlíkové procesy a technologie: cílem je podpořit zavádění nových technologií nebo zdokonalených výrobních procesů za účelem jejich dekarbonizace, například začleněním nových surovin a opatření v oblasti oběhového hospodářství, inovačními opatřeními, nahrazením a/nebo přizpůsobením zařízení a zvýšením elektrifikace konečné spotřeby energie;
- opatření v oblasti energetické účinnosti: podporované projekty se zaměří na snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů, například prostřednictvím optimalizace nebo výměny motorů a zařízení, optimalizace procesů, přijetí systémů monitorování a řízení spotřeby;
- začlenění energie z obnovitelných zdrojů a skladování, například prostřednictvím instalace solárních systémů, výroby tepla z obnovitelných zdrojů, vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny, výroby a využívání vodíku z obnovitelných zdrojů a plynů z obnovitelných zdrojů, pokud jsou technologické možnosti dekarbonizace, mimo jiné prostřednictvím elektrifikace, omezenější;
- vypracování plánů dekarbonizace a iniciativ v oblasti budování kapacit, například prostřednictvím identifikace a šíření účinných technologických řešení, vzdělávacích činností, platforem pro sdílení informací.

Podpora se poskytuje prostřednictvím nabídkových řízení (2021–2024) malým a středním podnikům i velkým podnikům v oblasti průmyslu a výroby energie, včetně řídících orgánů průmyslových oblastí, provozovatelů přenosových a distribučních soustav, průmyslových a energetických podnikatelských sdružení a dalších subjektů. Cílem investice je podpořit nejméně 310 projektů různé velikosti: malé (v průměru 1 000 000 EUR), střední (průměrně 5 000 000 EUR) a velké (v průměru 10 000 000 EUR). Nabídkové řízení se zaměří na odvětví, která jsou nejvíce náročná na emise skleníkových plynů, ale bude otevřeno celému průmyslovému odvětví zahrnujícímu jak zařízení ETS, tak zařízení, na něž se systém ETS nevztahuje. Projekty vybrané v rámci oblasti intervence 024ter povedou ke snížení emisí skleníkových plynů v dotčených

průmyslových zařízeních nejméně o 30 %, což přispěje k cílům Portugalska v oblasti klimatu v rámci provádění vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití[43]; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[44]; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[45] a mechanicko-biologickými čističkami[46]; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

[43] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[44] Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[45] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[46] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
11.1	TC-C11-i01	M	První výzva k podávání nabídek na projekty dekarbonizace průmyslu	První výzva k podávání nabídek byla zahájena				Q4	2021	Zahájení první výzvy k předkládání návrhů na projekty dekarbonizace průmyslu, které se týkají alespoň jedné z těchto oblastí: nízkouhlíkové procesy a technologie; přijetí opatření v oblasti energetické účinnosti; začlenění energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie; a posílení postavení podniků. Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu vyloučených projektů a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Tato výzva k podávání nabídek zajistí průměrné snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů o 30 % u průmyslových zařízení podporovaných pro projekty odpovídající oblasti intervence 024ter. Projekty s nejvyšší dekarbonizační účinností jsou podporovány přednostně.
11.2	TC-C11-i01	M	Podpis smluv o poskytnutí finanční podpory	Podpis smluv o poskytnutí finanční podpory				Q4	2023	Nejméně 383 000 000 EUR přiděleno na projekty průmyslové dekarbonizace, které se týkají alespoň jedné z těchto oblastí: nízkouhlíkové procesy a technologie; přijetí opatření v oblasti energetické účinnosti; začlenění energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie; a posílení postavení podniků. Zadání zakázek projektům vybraným v rámci soutěžních výzev k předkládání návrhů uvedených výše v milníku zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) použitím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

11.3	TC-C11-i01	T	Finanční podpora projektů dekarbonizace průmyslu		Číslo	0	310	Q4	2025	Počet projektů, které obdržely finanční podporu na dekarbonizaci průmyslu a které se týkají alespoň jedné z těchto oblastí: nízkouhlíkové procesy a technologie; přijetí opatření v oblasti energetické účinnosti; a začlenění energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie. Pro podporovaná průmyslová zařízení se zajistí snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v průměru o 30 % u projektů odpovídajících oblasti intervence 024ter a soulad s technickými pokyny z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), včetně zařízení, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, aby se zajistilo, že podpořená zařízení dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které jsou nižší než referenční hodnota stanovená pro přidělování bezplatných povolenek, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

L. SLOŽKA 12: Biohospodářství

Tato složka řeší problém rozvoje životaschopného, udržitelného, oběhového a konkurenceschopného biohospodářství. Očekává se, že tato transformace podpoří modernizaci a konsolidaci průmyslu vytvořením nových hodnotových řetězců a ekologičtějších průmyslových procesů.

Cílem této složky je podporovat a urychlit vývoj produktů s vysokou přidanou hodnotou z biologických zdrojů jako alternativy k fosilním materiálům.

Cílem opatření této složky je podpořit strukturální změny spojené s touto transformací a přispět k řešení současných globálních a místních výzev, včetně změny klimatu, snižování závislosti na fosilních zdrojích a udržitelného rozvoje. Tři odvětví (textilie a oděvy, obuv a přírodní pryskyřice) by měla být konkrétně podporována pro vývoj výrobků z biologického materiálu a pro účinnější využívání zdrojů. Tato složka podporuje řešení doporučení pro jednotlivé země týkajících se investic do ekologické transformace, zejména do čisté a účinné výroby a využívání energie (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020), do investic do výzkumu a inovací (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019 a 2020) a do přechodu k oběhovému hospodářství, zejména zvýšením předcházení vzniku odpadů, recyklace a opětovného použití s cílem odklonit odpad ze skládek a spaloven (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2022 a 2023).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma TC-r25: Udržitelné biohospodářství

Cílem reformy je podporovat a motivovat k zachování a účinnému využívání biologických zdrojů. Reforma zapadá do portugalského akčního plánu pro udržitelné biohospodářství, který bude předmětem veřejné konzultace a bude působit jako strategický rámec pro vnitrostátní udržitelný rozvoj. V rámci úsilí o podporu biohospodářství Portugalsko rovněž posoudí daňové pobídky, které by mohly posílit nahrazování neobnovitelných přírodních zdrojů jinými biologickými zdroji.

Reforma sestává z nového všeobecného systému nakládání s odpady (RGGR) a začlenění kritérií pro nákup udržitelných výrobků z biologického materiálu do přezkumu národní strategie pro zelené veřejné zakázky. Cílem této reformy je řešit hlavní překážky a omezení zjištěné při zhodnocování biologických zdrojů pro rozvoj udržitelného a oběhového bioprůmyslu, a to při dodržení zásady kaskádového využívání.

Zavedením nového všeobecného systému nakládání s odpady se přinejmenším odstraní omezení týkající se používání vedlejších produktů nebo odpadu u nových produktů zjednodušením postupů pro klasifikaci látek nebo předmětů jako vedlejších produktů, a to i z jiných zemí EU. Nový obecný systém nakládání s odpady byl přijat v prosinci 2020.

Národní strategie pro zelené veřejné zakázky bude revidována tak, aby zahrnovala alespoň povinná ekologická kritéria týkající se zadávání zakázek na služby a výrobky (zejména v oblasti stavebnictví) a začlenění udržitelných výrobků z biologického materiálu.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2022.

Investice TC-C12–i01: Biohospodářství

Cílem investice je podpořit začlenění biologických materiálů do výrobních procesů ve třech odvětvích: textil a oděvy, obuv a přírodní pryskyřice.

Hlavním nástrojem je finanční podpora poskytovaná prostřednictvím programových smluv s konsorcii, které zahrnují instituce v oblasti výzkumu a inovací, podniky a konečné uživatele a která je vybírána na základě soutěžního řízení. Podporované činnosti zahrnují projekty v oblasti výzkumu, vývoje a výrobních inovací, projekty digitalizace a pokročilé výrobní technologie, specializované programy odborné přípravy a posílení postavení, výrobu domácí přírodní pryskyřice a opatření na zvyšování povědomí pro udržitelnou výrobu a spotřebu. Vybrané projekty přispějí alespoň k rozvoji oběhového hospodářství a k cílům snižování emisí v Portugalsku. Projekty mají tyto cíle:

- vývoj nových výrobních postupů při vytváření produktů s vyšší přidanou hodnotou, které zahrnují a využívají biologické zdroje (lesní biomasa, zemědělské a zemědělsko-průmyslové zbytky a vedlejší produkty);
- rozvoj technologických postupů ke zlepšení oběhovosti textilního a oděvního průmyslu, odvětví obuvi a pryskyřic; a pokud
- přispívat k nakládání s odpady v těchto odvětvích.

Výzkumné, vývojové a inovační projekty jsou podporovány s cílem vyvinout nové výrobní postupy při vytváření produktů s vyšší přidanou hodnotou, které zahrnují a využívají biologické zdroje (lesní biomasa, zemědělské a zemědělsko-průmyslové zbytky a vedlejší produkty), technologické procesy ke zlepšení oběhovosti textilního a oděvního průmyslu, obuvi a pryskyřic a přispět k nakládání s odpady v těchto odvětvích. Vybrané projekty přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Tato opatření budou doplněna zvláštními a dodatečnými nabídkovými řízeními na činnosti v oblasti lesního hospodářství a výroby přírodní pryskyřice. Zahrnuje podporu protipožárních činností odborníků na výrobu pryskyřic, nákup strojů a zařízení Ústavem pro ochranu přírody a lesů (ICNF) a činnosti v oblasti ochrany a obnovy mořských borovicových pralesů. Podporou obhospodařování lesní půdy přispěje tato investice k prevenci a zmírnění následků požárů na venkově a pomůže snížit emise znečišťujících látek do ovzduší.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Zejména pro zajištění souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) musí mít vozidla, stroje a vybavení, které zakoupí Institut pro ochranu přírody a lesů (ICNF), nulové emise. Pokud neexistují žádné alternativy s nulovými emisemi, musí vozidla, stroje a vybavení, které mají být zakoupeny, představovat nejlepší dostupnou úroveň vlivu na životní prostředí v tomto odvětví. Kromě toho kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití[47]; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí

[47] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[48]; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[49] a mechanicko-biologickými čističkami[50]; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma TC-C12–r39: Podpora oběhového hospodářství a účinnějšího nakládání s odpady

Cílem reformy je zlepšit předcházení vzniku odpadů, přípravu k opětovnému použití, recyklaci a využití a zneužívání odpadů a podpořit oběhové hospodářství.

Reforma:

- Podporovat další ekodesign vyráběných výrobků harmonizací kritérií pro ekomodulaci, kterou mají výrobci používat. Tato kritéria jsou povinná pro řídící subjekty (sdružení zastupující výrobce výrobků, balírny a dodavatele obalových služeb) pro zavádění integrovaných systémů, na něž se vztahuje rozšířená odpovědnost výrobce. Kritéria zajistí, aby finanční modely podle čl. 15 odst. 3 a 4 legislativního nařízení č. 152/D/2017 odrážely dopad výrobku na životní prostředí a skutečné náklady na nakládání s odpady a vytvářely finanční pobídky pro trvanlivější, opravitelné a recyklovatelné výrobky úpravou poplatků hrazených výrobci.
- Zavedení systému pobídek k výtěžnosti (systém ukládání a vracení cla) pro lahve z plastů, železných kovů a hliníku na jedno použití.
- V návaznosti na studii proveditelnosti zavést systém pobídek pro zpětný odběr různých kategorií odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

---

48 Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

49 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

50 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Mezník – cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
12.1	TC-C12-i01	M	Podpis protokolu z roku 2021 k programu „Resineiros Vigilantes“	Podpis protokolu z roku 2021 k programu „Resineiros Vigilantes“				ČTVRTLETÍ	2021	Uzavření protokolu mezi Ústavem pro ochranu přírody a lesů, I.P. a národním profesním sdružením výrobců pryskyřic (Resipinus) pro dohled nad požáry na venkově a jejich odhalování.
12.2	TC-C12-i01	M	Schválení projektů předložených konsorcii pro vývoj nových produktů, technologií a postupů biohospodářství v textilním a oděvním průmyslu, obuvi a přírodní pryskyřici	Schválení projektů vývoje nových produktů, technologií a procesů biohospodářství				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Schválení projektů předložených konsorcii v oblasti vývoje nových produktů, technologií a postupů biohospodářství v textilním a oděvním odvětví, obuvi a přírodní pryskyřice výběrovou komisí. Projekty předložené konsorcii za účelem podpory spadají do jednoho z těchto programů: „Podpora udržitelného a oběhového biohospodářství v textilním a oděvním průmyslu“, „Podpora udržitelného a oběhového biohospodářství v obuvnickém průmyslu“ a „Podpora a zhodnocení přírodního bohatství“. Zaměří se na nízkouhlíkové hospodářství, odolnost a přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím čistých technologických řešení, alternativ s nízkým dopadem a používání nejlepších dostupných technik. Kritéria výběru projektů vyžadují, aby všechny podporované projekty v oblasti výzkumu a inovací zajistily snížení přímých a nepřímých emisí uhlíku. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
12.3	TC-C12-i01	T	Nové produkty, technologie a pilotní procesy integrující biologické zdroje		Číslo	0	15	Q4	2025	Nové produkty, technologie a pilotní procesy, které integrují biologické zdroje. To zahrnuje nejméně 10 nových produktů nebo technologií (úroveň technologické připravenosti 6–7) a nejméně 5 průmyslových pilotních procesů ((úroveň připravenosti v oblasti technologií 7–9)

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Mezník – cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										v těchto odvětvích: výroba textilu, obuvi, pryskyřice.
12.4	TC-C12-i01	T	Rozvoj mořských borovicových lesů s potenciálem produkce pryskyřic		ha	0	8500	Q4	2025	Rozloha mořských borovicových lesů s využitím technik přirozené regenerace a řezu pryskyřičných větví.
12.5	TC-C12-r25	M	Vstup nového obecného režimu nakládání s odpady v platnost	Vstup nového obecného režimu nakládání s odpady v platnost				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost nového všeobecného systému nakládání s odpady (RGGR), který zjednodušuje administrativní proces a snižuje náklady spojené s používáním vedlejších produktů.
12.6	TC-C12-r25	M	Vstup revidované národní strategie pro zelené veřejné zakázky v platnost	Vstup revidované národní strategie pro zelené veřejné zakázky v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost revidované národní strategie pro zelené veřejné zakázky, která stanoví ekologická kritéria související se zadáváním zakázek na služby a produkty integrující udržitelné biologické materiály, mimo jiné zavedením povinných ekologických kritérií.
12.7	TC-C12-r39	M	Vstup harmonizované definice kritérií pro ekologickou modulaci v platnost	Ustanovení právního aktu uvádějící vstup harmonizované definice kritérií pro ekologickou modulaci v platnost				Q4	2023	Vstup v platnost právního aktu, který stanoví harmonizovanou a povinnou definici kritérií pro ekologickou modulaci finančních přínosů v integrovaných systémech v rámci rozšířené odpovědnosti výrobce.
12.8	TC-C12-r39	M	Systém pobídek k výtěžnosti (systém ukládání a náhrad) plastových lahví na jedno použití, železných kovů a hliníku	Uvedení systému záloh a náhrad do provozu				Q4	2023	Systém zálohování a vracení je uveden do provozu a použije se pro plastové lahve na jedno použití, železné kovy a hliník.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Mezník – cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
12.9	TC-C12-r39	M	Systém zpětného odběru elektrického odpadu a elektronických zařízení	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup právních předpisů v platnost				Q4	2025	Na základě nezávislé studie proveditelnosti a v případě kladné studie vstoupí v platnost právní předpisy, které stanoví právní rámec pro zavedení systému zpětného odběru elektrického a elektronického odpadu.

M. SLOŽKA 13: Energetická účinnost budov

Tato složka se zabývá následujícími výzvami. Sektor domácností představuje 18 % spotřeby energie a dalších 14 % sektoru služeb. Budovy proto hrají pro Portugalsko důležitou úlohu při dosahování jeho cílů v oblasti uhlíkové neutrality. Opatření v této oblasti, a zejména v sektoru bydlení, mohou rovněž pomoci zmírnit energetickou chudobu, která je v Portugalsku i nadále významným problémem, neboť procento domácností, které nejsou schopny dostatečně vytápět domovy, stále ještě v roce 2019 dosahuje 19 %. Portugalsko se zavázalo k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, a proto musí podporovat dekarbonizaci svého fondu budov a zároveň zlepšit podmínky bydlení (pohodlí a kvalita vnitřních prostor) a cenovou dostupnost. Toho se dosáhne zvýšením energetické náročnosti budov, kombinací energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů s elektrifikací a zaměřením zejména na domácnosti s nízkými příjmy na řešení energetické chudoby.

Je identifikována řada „selhání trhu“, která odpovídají řadě problémů, které mají tendenci zpozdit transformaci fondu budov a využívání potenciálních úspor energie, jako jsou:

- nedostatečné pochopení spotřeby energie a potenciálních úspor;
- omezená renovační a stavební činnost v kontextu po finanční krizi;
- nedostatek atraktivních produktů financování;
- omezené informace o fondu budov; a pokud
- omezené přijímání účinných a inteligentních technologií.

Cílem této složky je renovovat veřejné a soukromé budovy s cílem zlepšit jejich energetickou náročnost a pohodlí a zároveň snížit účty a závislost země za energii, emise skleníkových plynů a energetickou závislost, zmírnit energetickou chudobu a začlenit obnovitelné zdroje energie do zastavěného prostředí. To by mělo přinést řadu sociálních, environmentálních a hospodářských přínosů pro občany a podniky, jako je vytváření pracovních míst na místní úrovni a snížení znečištění ovzduší.

Tato složka podporuje řešení doporučení pro jednotlivé země o investicích do klimatické transformace, zejména pokud jde o čistou a účinnou výrobu a využívání energie (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020). Souvisí se stěžejní iniciativou „Renovate“ a je rovněž součástí ekologické transformace.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice TC-C13–i01: Energetická účinnost obytných budov

Cílem této investice je podpořit energetickou renovaci obytných budov v soukromém vlastnictví, přijmout energeticky účinná řešení, nahradit neúčinná zařízení a zvýšit instalovanou kapacitu na podporu energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů, zvýšit vlastní spotřebu energie z obnovitelných zdrojů a řešit energetickou chudobu.

Investice se skládá z těchto opatření:

- Podporovat náklady na projekty (obvykle 50 % až 70 % celkových nákladů) podporující renovace, energetickou účinnost, dekarbonizaci, účinné hospodaření s vodou a oběhové hospodářství v budovách. To se provádí prostřednictvím každoročních oznámení.

- V případě domácností s nízkými příjmy trpících energetickou chudobou (kde lze subvencovat až 100 % nákladů) vyžadují tato opatření užší spolupráci mezi ústředními a místními orgány a dalšími subjekty, jako jsou místní sdružení. *Vales eficiência* nebo poukázky na energetickou účinnost v hodnotě v průměru 1 300 EUR se vydávají a dodávají domácnostem trpícím energetickou chudobou, které opravňují příjemce k určitým dílům, energeticky účinným řešením, vybavení a elektrifikaci spotřeby energie.

    - Podpůrné materiály jsou šířeny s cílem pomoci při rozhodování o nejlepších opatřeních v oblasti energetické účinnosti, která mají být přijata.
    - Rovněž musí být k dispozici komunikační kanály a jednotná kontaktní místa, která pomohou objasnit pochybnosti o tom, jak tuto podporu získat, a to v koordinaci s různými vnitrostátními a místními subjekty, aby spotřebitelé mohli činit co nejlepší investiční rozhodnutí.

Cílem plánovaných investic je dosáhnout průměrné úspory primární energie ve výši přibližně 200 ktoe a snížení emisí CO2 přibližně o 150 kt.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TC-C13–i02: Energetická účinnost budov ústředních vládních institucí

Cílem této investice je podpora energetické renovace budov ústředních vládních institucí, podpora energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů a zvýšení vlastní spotřeby energie z obnovitelných zdrojů.

Tyto investice sestávají z opatření na podporu renovací, energetické účinnosti, dekarbonizace, účinného využívání vody a oběhového hospodářství v budovách.

- Každoročně se vyhlašují oznámení o různých typech intervencí v oblasti budov, které mají být určeny v plánech účinnosti, jež mají být vypracovány, v rámci evropského akčního plánu pro ekologické inovace ECO.AP 2030. ECO.AP 2030 bude rovněž k dispozici pro poskytování technické podpory ústředním veřejným orgánům při určování projektů a při podpoře jejich provádění.
- Podpůrné materiály jsou předávány úředníkům veřejné správy s cílem pomoci jim rozhodnout o nejlepších opatřeních v oblasti energetické účinnosti, která mají být přijata.

Cílem plánovaných investic je dosáhnout průměrné úspory primární energie ve výši přibližně 185 ktoe a snížení emisí CO2 přibližně o 140 kt.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TC-C13–i03: Energetická účinnost budov využívaných v odvětví služeb

Cílem této investice je podpořit energetickou renovaci budov využívaných v odvětví služeb, podpořit energetickou účinnost a účinné využívání zdrojů, zvýšit vlastní spotřebu energie z obnovitelných zdrojů.

Tato investice sestává z těchto opatření:

- Oznámení se zveřejňují každoročně s žádostí o podporu (obvykle mezi 50 % a 70 % celkových nákladů) na sdílení těchto nákladů na různé typy intervencí v oblasti budov s cílem zlepšit jejich energetickou a environmentální výkonnost.
- Podpůrné materiály jsou šířeny s cílem pomoci při rozhodování o nejlepších opatřeních v oblasti energetické účinnosti, která mají být přijata.
- Rovněž musí být k dispozici komunikační kanály, které pomohou objasnit pochybnosti o tom, jak tuto podporu získat, a to v koordinaci s různými vnitrostátními a místními subjekty, aby spotřebitelé mohli činit nejlepší investiční rozhodnutí.

Cílem plánovaných investic je dosáhnout průměrné úspory primární energie ve výši přibližně 50 ktoe a snížení emisí CO2 přibližně$_o$ 30 kt.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Základní scénář	Cíl	Q	Rok	
13.1	TC-C13-i01	T	Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti soukromých obytných budov		m²	0	830 000	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Oblast renovovaných soukromých obytných budov. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
13.2	TC-C13-i01	T	Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti soukromých obytných budov		m²	830 000	1 020 000	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Oblast renovovaných soukromých obytných budov. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
13.3	TC-C13-i01	T	„Poukazy na účinnost“ distribuované domácnostem trpícím energetickou chudobou s cílem nahradit stará zařízení a přijmout energeticky účinná řešení		Číslo	0	100 000	ČTVRTLETÍ	2025	Počet „pokladních poukázek na účinnost“ v průměrné hodnotě 13 000 EUR distribuovaných domácnostem trpícím energetickou chudobou (všech domácností, které využívají sociální sazby za energii), na nákup energeticky účinných zařízení, jako jsou tepelná čerpadla, a na provádění prací na zlepšení energetické náročnosti domácnosti samotné. Zahrnuje instalační služby a sběr předchozího vybavení (přeposlání do konečného místa určení šetrného k životnímu prostředí).
13.4	TC-C13-i01	T	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a pro využití v komunitách obnovitelné energie v soukromém sektoru bydlení		MW	0	35	Q4	2025	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů (jako jsou fotovoltaické panely a baterie, jak je tato technologie vyspělá) instalovaná pro vlastní spotřebu a pro použití v komunitách obnovitelné energie v soukromém bytovém sektoru.
13.5	TC-C13–i02	T	Renovace budov ústředních vládních institucí za účelem zvýšení energetické účinnosti		m²	0	1 065 000	OTÁZKA Č. 1	2025	Oblast renovovaných budov ústředních vládních institucí. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
13.6	TC-C13–i02	T	Renovace budov ústředních vládních institucí za účelem		m²	1 065 000	1 255 000	Q4	2025	Oblast renovovaných budov ústředních vládních institucí. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Základní scénář	Cíl	Q	Rok	
			zvýšení energetické účinnosti							v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
13.7	TC-C13–i02	T	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a pro využití v komunitách obnovitelné energie v budovách ústředních vládních institucí		MW	0	28	Q4	2025	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů (jako jsou fotovoltaické panely a baterie, jak je tato technologie vyspělá) pro vlastní spotřebu a pro použití v komunitách obnovitelné energie v budovách ústředních vládních institucí.
13.8	TC-C13–i03	T	Renovace budov soukromých služeb za účelem zvýšení energetické účinnosti		m²	0	315 000	OTÁZKA Č. 1	2025	Plocha renovovaných budov využívaných soukromými službami. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
13.9	TC-C13–i03	T	Renovace budov soukromých služeb za účelem zvýšení energetické účinnosti		m²	315 000	360 000	Q4	2025	Oblast renovovaných budov využívaných soukromým sektorem služeb. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
13.10	TC-C13–i03	T	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a pro využití v komunitách obnovitelné energie v soukromém sektoru služeb		MW	0	30	Q4	2025	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů (jako jsou fotovoltaické panely a baterie, jak je tato technologie vyspělá) pro vlastní spotřebu a pro použití v komunitách obnovitelné energie v soukromém sektoru služeb.

N. SLOŽKA 14: Vodík a obnovitelné zdroje

Portugalsko se zavázalo, že do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality, přičemž tuto zemi zaujímají vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu podle Pařížské dohody. Plán uhlíkové neutrality do roku 2050 (RNC 2050) stanoví jako cíle v oblasti dekarbonizace, jichž má být dosaženo, snížení emisí o více než 85 % ve srovnání s rokem 2005 a kapacita pro pohlcování uhlíku ve výši 13000000 tun. Tato složka se zabývá tzv. odvětvími, která lze obtížně snížit, a to podporou zavádění vodíku z obnovitelných zdrojů.

Cílem složky je podpořit transformaci energetiky a dekarbonizaci průmyslu a dopravy se silným zaměřením na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a dalších plynů z obnovitelných zdrojů. V případě autonomních regionů se pozornost zaměřuje na zavádění energie z obnovitelných zdrojů (geotermální, větrná, fotovoltaická a vodní energie) a skladování. Tato složka je klíčová pro snížení vnitrostátní energetické závislosti prostřednictvím výroby energie z místních zdrojů, pro zlepšení obchodní bilance a pro posílení odolnosti domácího hospodářství.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země s cílem zaměřit investice na klimatickou transformaci se zaměřením na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019 a 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma TC-r29: Národní vodíková strategie (EN-H2)

Cílem opatření je zavést prvek pobídek a stability pro odvětví energetiky a podpořit postupné zavádění vodíku z obnovitelných zdrojů jako udržitelného pilíře komplexnější strategie přechodu na dekarbonizované hospodářství. Tato strategie vymezuje současnou a budoucí úlohu vodíku v energetickém systému a navrhuje soubor opatření a cílů pro začlenění vodíku do různých hospodářských odvětví. To zahrnuje rovněž vytvoření nezbytných podmínek pro tento přechod, včetně právních předpisů a regulace, bezpečnosti, norem, inovací a rozvoje a financování. Opatření se týká pozměněného nařízení o vnitrostátní přepravní síti zemního plynu a nařízení o národní distribuční síti plynu, které schvaluje Generální ředitelství pro energetiku a geologii. Pozměněné nařízení umožní stanovit podmínky pro připojení k infrastruktuře pro přepravu plynu, zejména pro injektáž plynů obnovitelného původu, včetně vodíku z obnovitelných zdrojů a plynů s nízkým obsahem uhlíku, a stanovit minimální a maximální procentní podíly vstřikování těchto plynů do sítí. Kromě toho pozměněné nařízení zahrnuje nezbytné revize technických norem, které zajistí kvalitu služby a bezpečné využívání těchto infrastruktur pro všechny uživatele.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2021.

Investice TC-C14–i01: Vodík a plyny z obnovitelných zdrojů

Cílem opatření je podpořit soukromé projekty výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a dalších plynů obnovitelného původu pro vlastní spotřebu nebo injektáž do sítě.

Investice sestávají z opatření na podporu výroby, skladování, přepravy a distribuce plynů z obnovitelných zdrojů, jejichž cílem je zvýšit příspěvek plynů z obnovitelných zdrojů ke spotřebě energie, snížit emise skleníkových plynů, snížit energetickou závislost a zlepšit bezpečnost dodávek energie. Podporují se různé aplikace, jako je využívání plynů z obnovitelných zdrojů pro dopravu a vstřikování plynů z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě zemního plynu.

Výroba plynů z obnovitelných zdrojů, jako je obnovitelný vodík nebo biometan, výhradně z obnovitelných zdrojů energie, může využívat řadu technologií, jako jsou: Elektrolýza; Termochemické a hydrotermální procesy; Biologické procesy (biofotolýza a fermentace); Obohacování bioplynu z anaerobní digesce materiálů biomasy (bez výroby bioplynu); a metanace (obnovitelný vodík v kombinaci s recyklovaným oxidem uhličitým).

Investice se zaměřují velmi konkrétně na zvýšení instalované kapacity pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a dalších plynů z obnovitelných zdrojů, včetně instalované kapacity v elektrolyzérech pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů. Projekt se provádí prostřednictvím otevřených a nediskriminačních výzev k podávání nabídek s cílem podpořit projekty v maximální výši 15 000 000 EUR na jeden projekt.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

Investice TC-C14-i02-RAM: Potenciace elektřiny z obnovitelných zdrojů na Madeiře

Cílem opatření je podpořit výrobu, skladování, přenos a distribuci energie z obnovitelných zdrojů. Projekty zahrnuté do této investice umožní zvýšit podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů, která bude k dispozici na každém ostrově. Tyto investice přispívají ke strategii dekarbonizace výroby elektřiny, která zvyšuje odolnost domácího hospodářství.

Investice se skládá z těchto dílčích investic:

- Úplná renovace a renovace hydroelektrické elektrárny Water Serra a hydroelektrické elektrárny Calheta I, která revitalizuje 6,2 MW instalovaného výkonu a zvýší instalovaný výkon o 4 MW;
- Zvýšit instalovanou kapacitu bateriových akumulačních systémů přidáním skladovací kapacity nejméně 21 MW/27MWh;
- Instalovat nový synchronní kompenzátor s výkonem nejméně 15 MVAr;
- Zvýšit kapacitu elektroenergetické sítě za účelem začlenění nového instalovaného výkonu nejméně 48 MW do obnovitelných zdrojů energie v elektrizačních soustavách (40 MW Madeira +8 MW Porto Santo);
- Instalace 130000 připojených inteligentních měřičů a výměna 8750 míst pouličního osvětlení řešeními nízké spotřeby energie (včetně modernizace řízení pouličního osvětlení).

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TC-C14-i03-RAA: Transformace energetiky na Azorách

Cílem opatření je vytvořit nejmodernější elektroenergetickou infrastrukturu a realizovat projekty s inovativními technickými řešeními ke zvýšení energetické soběstačnosti. Na Azorách představuje výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v současné době přibližně 40 % celkové hodnoty regionu, z čehož přibližně 24 % pochází z geotermální energie na dvou největších ostrovech souostroví. Zbývajících 60 % elektřiny se vyrábí z fosilních paliv, topného oleje a motorové nafty, což představuje vysoké roční náklady nejen z důvodu kupní hodnoty paliv, ale také z důvodu jejich námořní přepravy z pevniny na ostrovy a distribuce mezi ostrovy. Tento druh produkce kromě souvisejících vysokých nákladů představuje silnou vnější závislost, která v situacích vnitrostátní nebo mezinárodní krize může ohrozit schopnost uspokojit energetické potřeby souostroví.

Investice se skládá z těchto dílčích investic:

- Zvýšení instalované kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů, zejména geotermálních, o 12 MW a revitalizace již instalované geotermální elektrárny o 5 MW;
- Zvýšení instalované kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů na ostrově Corvo prostřednictvím instalace fotovoltaického a větrného parku o 850 kW;
- Instalace nových systémů skladování elektrické energie na ostrovech Santa Maria, São Jorge, Pico, Faial, Flores a Corvo o výkonu nejméně 20 MW;
- Instalovat nové malé fotovoltaické elektrárny pro decentralizovanou výrobu a spotřebu s celkovým ekvivalentem 11,2 MW.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
14.1	TC-C14-r29	M	Vstup v platnost nařízení o vnitrostátní přepravní síti zemního plynu a nařízení o národní distribuční síti plynu	Vstup v platnost nařízení o vnitrostátní přepravní síti zemního plynu a nařízení o národní distribuční síti plynu				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost pozměněného nařízení o vnitrostátní přepravní síti zemního plynu a nařízení o národní distribuční síti plynu. Změny nařízení o vnitrostátní přepravní síti zemního plynu a nařízení o vnitrostátní distribuční síti plynu schvaluje Generální ředitelství pro energetiku a geologii. Nařízení umožní stanovit podmínky pro připojení k infrastruktuře pro přepravu plynu, zejména pro vstřikování plynů z obnovitelných zdrojů, včetně vodíku z obnovitelných zdrojů, a stanovit minimální a maximální procentní podíly vstřikování těchto plynů do sítí. Kromě toho zahrnují nezbytné revize technických norem, které zajistí kvalitu služby a bezpečné využívání těchto infrastruktur pro všechny uživatele.
14.2	TC-C14–i01	M	První výzva k podávání nabídek na projekty výroby plynu z obnovitelných zdrojů	První výzva k podávání nabídek byla zahájena				ČTVRTLETÍ	2021	Zahájení první výzvy k výběru projektů, které mají být podpořeny na nejméně 88 MW nové instalované kapacity vodíku z obnovitelných zdrojů a plynů z obnovitelných zdrojů s nulovými nebo téměř nulovými emisemi skleníkových plynů během životního cyklu.
14.3	TC-C14–i01	T	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynu z obnovitelných zdrojů		MW	0	200	OTÁZKA Č. 1	2026	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynů z obnovitelných zdrojů instalovaná s nulovými nebo téměř nulovými emisemi skleníkových plynů během životního cyklu.
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Instalace nového synchronního kompenzátoru	Instalace nového synchronního kompenzátoru				Q4	2024	Pořízení a instalace jednoho nového synchronního kompenzátoru s nejméně 15 MVAr.
14.5	TC-C14-i02-RAM	T	Dodatečná instalovaná kapacita výroby vodní energie		MW	0	4	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Zvýšení instalovaného výkonu v renovované vodní elektrárně Serra Hydroel.
14.6	TC-C14-i02-	T	Renovovaná		MW	0	6,2	Q4	2024	Úplnou renovaci těchto vodních elektráren:

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
	RAM		instalovaná kapacita výroby vodní energie							Vodní Serra – hydroelektrická elektrárna: výměna a modernizace elektrických a mechanických zařízení, údržba pouze budovy. Hydroelektrická elektrárna Calheta I: nahrazení většiny zařízení, zejména dvou generátorových sad s instalovaným výkonem 0,5 MW a dalších elektrických systémů, s výjimkou budovy. Součástí prací je rovněž obnova kanálů vedoucích k zařízení v celkové délce přibližně 13 km.
14.7	TC-C14-i02-RAM	T	Dodatečná instalovaná kapacita v bateriovém akumulačním systému		MW	0	21	Q4	2024	Zvýšení skladování elektřiny přidáním instalované kapacity v bateriových systémech. Přidaná kapacita je nejméně 21 MW/27 MWh
14.8	TC-C14-i02-RAM	T	Dodatečná kapacita pro integraci nové instalované energie do elektrizační soustavy		MW	0	48	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Zvýšení kapacity pro integraci obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy ARM. Modernizace činí 8 MW v Portu Santo a 40 MW na Madeiře.
14.9	TC-C14-i02-RAM	T	Instalace inteligentních měřičů		Číslo	0	130 000	Q4	2025	Poskytování a instalace nových inteligentních měřičů (elektroměrů, které zaznamenávají informace o spotřebě a které jsou připojeny ke komunikační síti)
14.10	TC-C14-i02-RAM	T	Výměna míst pouličního osvětlení		Číslo	0	8 750	Q4	2025	Nahrazení veřejné osvětlovací sítě nízkoenergetickým osvětlením LED a jejich systémem řízení
14.11	TC-C14-i03-RAA	T	Dodatečná a renovovaná instalovaná geotermální výrobní kapacita		MW	0	17	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Zvýšit kapacitu pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména geotermální energie. Dodatečná kapacita (12 MW) se nainstaluje v geotermálním zařízení Pico Alto a v geotermálním zařízení Pico Vermelho. Renovace geotermální elektrárny Ribeira Grande provede tři nové geotermální vrty a účinnější výrobní jednotka o výkonu 5 MW nahradí stávající výrobní jednotky 2x2,5 MW.
14.12	TC-C14-i03-RAA	T	Další výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v Corvo		kW	0	850	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Zvýšit instalovanou kapacitu pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů na ostrově Corvo prostřednictvím instalace fotovoltaického a větrného parku.
14.13	TC-C14-i03-RAA	T	Nové bateriové systémy pro ukládání energie a systémy hospodaření s energií		MW	0	20	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Instalace nových bateriových systémů pro ukládání energie a systémů hospodaření s energií na šesti ostrovech s cílem umožnit větší integraci obnovitelných zdrojů energie a zároveň zajistit bezpečnost dodávek

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			v ARA							a kvalitu služeb s výkonem 20 MW až 30 MW společně. ·
14.14	TC-C14-i03-RAA	T	Instalace malých fotovoltaických zařízení pro místní výrobu a spotřebu elektřiny		MW	0	11,2	Q4	2025	Instalace nové instalované kapacity elektrické energie investováním do rozptýlených malých fotovoltaických zařízení určených zejména pro vlastní spotřebu, za předpokladu, že příjemci nespolufinancují.

O.SLOŽKA 15: Udržitelná mobilita

Tato složka portugalského plánu pro oživení a odolnost řeší několik výzev v odvětví dopravy: potřeba snížit emise skleníkových plynů a znečišťujících látek, potřeba snížit závislost na osobním automobilu a nutnost zaručit lepší sociální soudržnost v městských oblastech.

Cílem této složky je snížit emise a posílit veřejnou dopravu rozšířením sítě, jejím zpřístupněním a posílením kapacit v oblasti plánování veřejné dopravy. Očekává se, že to povede k většímu počtu uživatelů veřejné dopravy, podpoří přechod od soukromého automobilu k veřejné dopravě a podpoří lepší řízení dopravy a plánování. Za tímto účelem se tato složka skládá z reforem a investic, které podporují udržitelnou veřejnou dopravu prostřednictvím rozšíření Lisabonského metra a Porta, výstavby městského železničního systému v Lisabonu, rychlého tranzitního systému autobusů v Portu a nákupu autobusů s nulovými emisemi pro veřejnou dopravu.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země o zaměření investic na ekologickou transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma TC-r30: Reforma dopravního ekosystému

Cílem reformy je posílit orgány veřejné dopravy, jejich schopnosti a dovednosti, a tím zvýšit jejich schopnost lépe plánovat dopravní systémy, které spravují, a zlepšit využívání veřejné dopravy. Podporuje budování kapacit orgánů veřejné dopravy mimo jiné prostřednictvím podpory pořizování nástrojů pro plánování a řízení dopravních systémů, nových digitálních řešení usnadňujících využívání veřejné dopravy a podpory modernizace systémů prodeje jízdenek a sledování provozu. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 podporuje řídící orgány dopravy při přípravě, uzavírání a provádění smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve všech metropolitních oblastech a ve všech obcích (CIM). Zlepší podmínky přístupu k veřejné dopravě prováděním programů pro snížené sazby (*Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos*, PART) a lepší dopravní služby šetrnější ke klimatu (*Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público*, PROTransP) a prováděním daňových opatření ve prospěch uživatelů veřejné dopravy, jako je daňový odpočet daně z přidané hodnoty související s nákupem měsíčních jízdenek na veřejnou dopravu.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice TC-C15–i01: Rozšíření sítě Lisabonského metra – Červená linie do Alcântara

Cílem opatření je zvýšit atraktivitu veřejné dopravy v Lisabonu a přilákat více uživatelů rozšířením sítě metra.

Investice spočívá v rozšíření lisabonské sítě metra do Alcântara, čímž se do sítě přidá 3,7 km a čtyři stanice. To přeměňuje Alcântara na významné nové dopravní rozhraní, které zajišťuje spojení mezi sítí metra a příměstskou železniční dopravou.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice TC-C15–i02: Rozšíření sítě Porto Metro – Casa da Música-Santo Ovídio

Cílem opatření je zvýšit atraktivitu veřejné dopravy v Portu a přilákat více uživatelů. Jeho cílem je rozšířit územní pokrytí sítě metra a řešit problémy s přetížením osy Porto – Vila Nova de Gaia.

Investice spočívá v rozšíření sítě metra v Portu prostřednictvím výstavby nové dvoukolejné tratě o délce 6,74 km s osmi novými stanicemi mezi Boavista/Casa da Música v Portu a novou stanicí, která má být vybudována v Santo Ovídiu (rozhraní s tratí Amarela) ve Vila Nova de Gaia.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice TC-C15–i04: Rychlý tranzit autobusem Boavista – Império

Cílem opatření je zvýšit atraktivitu veřejné dopravy v Portu a přilákat více uživatelů. Jeho cílem je snížit emise skleníkových plynů a znečišťujících látek a podpořit přechod od silnic k jiným druhům dopravy.

Tato investice spočívá ve vytvoření nového systému rychlého průjezdu Bus (lany, které jsou určeny především pro autobusy) o délce 3,8 km a 7 stanic mezi Praça do Império a Praça Mouzinho de Albuquerque v Portu, který zajistí spojení se sítí metra Porto. Autobusový rychlý tranzitní systém musí být provozován autobusy s nulovými emisemi (elektrické nebo vodíkové).

Provádění investice se dokončí do 30. září 2024.

Investice TC-C15–i05: Dekarbonizace veřejné dopravy

Cílem opatření je obnovit a dekarbonizovat vozový park veřejné dopravy v Portugalsku poskytováním autobusů s nulovými emisemi.

Investice sestává z finanční podpory na nákup 145 autobusů s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových) pro veřejnou dopravu a dobíjecí infrastruktury pro jejich provoz. Podpora se poskytuje ve formě nevratného grantu ve výši rozdílu mezi náklady na nákup autobusů s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových) a vozidla s naftovým ekvivalentem (EURO VI). Autobusy se používají pro poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících na základě smluv o veřejných službách v metropolitních oblastech Lisabonu a Porto.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Investice TC-C15–i06: Digitalizace železniční dopravy

Cílem této investice je zajistit, aby severní trať celostátní železniční sítě byla kompatibilní s novou vysokorychlostní železniční tratí (LAV) výměnou elektronických zabezpečovacích systémů. Očekává se, že to zlepší interoperabilitu sítě RFN s jednotným evropským železničním prostorem.

Tato investice spočívá v výměně elektronických zabezpečovacích systémů na nádražích Campolide-Cintura, Oriente, Alverca a Azambuja, které pokrývají 20 km železničních tratí v metropolitní oblasti Lisabonu.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
15.1	TC-C15–i01	M	Podpis smlouvy o rozšíření Lisabonské sítě Metro	Podpis smlouvy o rozšíření Lisabonské sítě Metro				Q4	2023	Podpis smlouvy o realizaci projektu mezi veřejnými orgány a dodavatelem vybraným v nabídkovém řízení. Účelem smlouvy je rozšíření sítě Lisabon Metro (Red Line to Alcântara).
15.2	TC-C15–i01	M	Zpráva o pokroku při rozšiřování lisabonské sítě Metro	Zpráva o pokroku uvádějící, že práce pokračují podle harmonogramu				OTÁZKA Č. 1	2024	Vývoj prací na rozšíření lisabonské sítě Metro a dodržování harmonogramu jejich realizace se měří prostřednictvím pravidelných zpráv o pokroku po celou dobu provádění prací. Zahrnuje posouzení vývoje prací podle plánovaného harmonogramu, včetně určení již dokončených činností, určení činností, které mají být provedeny, a analýzu rizik navrhovaných lhůt pro provedení, v případě potřeby spolu s plánem na zmírnění a pro nepředvídané události, aby bylo zajištěno, že smlouva bude dokončena v navrhovaných lhůtách. Milník je splněn, pokud zpráva o pokroku uvádí, že v době, kdy byl milník uskutečněn, pokračují práce podle harmonogramu.
15.3	TC-C15–i01	T	Dokončení rozšíření lisabonské sítě Metro		Kilometry	0	3,7	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Délka stavebních prací dokončených za účelem rozšíření sítě Lisabon Metro (3,3 km v tunelu a 0,4 km ve vedení) rozšířením červené linie do Alcântara. Rozšířená linka metra je připravena k okamžitému provozu plánovaných dopravních služeb.
15.4	TC-C15–i02	M	Podpis smlouvy o rozšíření sítě Porto Metro	Podpis smlouvy o rozšíření sítě Porto Metro	—			Q4	2023	Podpis smlouvy o realizaci projektu mezi veřejnými orgány a dodavatelem vybraným v nabídkovém řízení. Účelem smlouvy je rozšíření sítě Porto Metro (Casa da Música-Santo Ovídio).
15.5	TC-C15–i02	M	Zpráva o pokroku při rozšiřování sítě Porto Metro	Zpráva o pokroku uvádějící, že práce pokračují podle harmonogramu				Q4	2024	Vývoj prací na rozšíření sítě Porto Metro a dodržování harmonogramu jejich provedení se měří prostřednictvím pravidelných zpráv o pokroku po celou dobu provádění prací. Zahrnuje posouzení vývoje prací podle plánovaného harmonogramu, včetně určení již dokončených činností, určení činností, které mají být provedeny, a analýzu rizik navrhovaných lhůt pro provedení, v případě potřeby spolu s plánem na zmírnění a pro nepředvídané události, aby bylo zajištěno, že smlouva bude dokončena v navrhovaných lhůtách. Milník je splněn, pokud zpráva o pokroku uvádí, že v době, kdy byl milník uskutečněn, pokračují práce podle harmonogramu.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
15.6	TC-C15–i02	T	Dokončení rozšíření sítě Porto Metro		Kilometry	0	6,7	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Délka stavebních prací na rozšíření sítě Porto Metro vybudováním nové linky mezi Casa da Música (Porto) a Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia). Nová linka metra je připravena k okamžitému provozu plánovaných dopravních služeb.
15.10	TC-C15–i04	M	Podpis smlouvy o výstavbě rychlé tranzitní linky Bus mezi obcemi Praça do Império a Praça Albuquerque Mouzinho v Portu	Podpis smlouvy o výstavbě autobusové rychlé tranzitní linky mezi Praça do Império a Praça Albuquerque Mouzinho v Portu				OTÁZKA Č. 1	2022	Podpis smlouvy o realizaci projektu mezi veřejnými orgány a dodavatelem vybraným v nabídkovém řízení. Účelem smlouvy je výstavba Bus Rychlé tranzitní linky spojující Praça do Império s Praça Albuquerque Mouzinho v Portu.
15.11	TC-C15–i04	T	Dokončena výstavba rychlé tranzitní linky Bus mezi místy Praça do Império a Praça Albuquerque Mouzinho v Portu		Kilometry	0	3,8	ČTVRTLETÍ	2024	Délka dokončených stavebních prací na autobusovém rychlém tranzitu spojujícího Praça do Império s Praça Albuquerque Mouzinho v Portu. Nová rychlá autobusová linka je připravena k okamžitému provozu plánovaných dopravních služeb.
15.12	TC-C15–i05	M	Smlouva podepsaná na nákup čistých autobusů v rámci programu dekarbonizace veřejné dopravy	Smlouva podepsaná na nákup 145 čistých autobusů v rámci programu dekarbonizace veřejné dopravy				ČTVRTLETÍ	2022	Podpis smlouvy mezi příjemci a řídícím orgánem na základě nabídkového řízení, v němž se zavazuje k nákupu nových autobusů s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových).
15.13	TC-C15–i05	T	Nákup nových autobusů s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových) používaných ve veřejné dopravě		Číslo	0	145	Q4	2023	Počet nových autobusů s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových) zakoupených a provozovaných za účelem poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v metropolitních oblastech Lisabonu a Porto.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
15.14	TC-C15–r30	T	Podepsané smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v metropolitních oblastech a obcích		Číslo	0	23	Q4	2023	Počet orgánů pro řízení dopravy se smlouvami podepsanými pro všechny veřejné služby v přepravě cestujících po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách v souladu s nařízením (ES) č. 1370/2007.
15.15	TC-C15–i06	M	Podpis smlouvy o elektronických zabezpečovacích systémech	Podpis smlouvy a zveřejnění na specializovaném portálu				Q4	2024	Podpis smlouvy o realizaci projektu na výměnu elektronických zabezpečovacích systémů mezi veřejnými orgány a dodavatelem.
15.16	TC-C15–i06	T	Železniční tratě s vyměněnými elektronickými signalizačními systémy		kilometry	0	20	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Délka železničních tratí s novými elektronickými signalizačními systémy instalovanými v metropolitní oblasti Lisabonu.

O.3. Popis reforem a investic (půjčky)

Investice TC-C15–i03: Light Rail Transit Odivelas – Loures

Cílem opatření je zvýšit atraktivitu veřejné dopravy v Lisabonu a přilákat více uživatelů. V současné době převládá soukromá silniční doprava mezi Louresem a Lisabonem, což způsobuje značné emise skleníkových plynů a znečišťujících látek a problémy s dopravními zácpami. Cílem opatření je podnítit přechod od individuální silniční dopravy k veřejné dopravě.

Investice spočívá ve výstavbě 11,5 km dlouhého městského železničního tranzitního systému, který propojí obec Loures se sítí metra Lisabonu.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

O.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
15.7	TC-C15–i03	M	Podpis smlouvy o výstavbě trati Light Rail Transit Line mezi Odivelasem a Louresem	Podpis smlouvy o výstavbě trati Light Rail Transit Line mezi Odivelasem a Louresem				OTÁZKA Č. 1	2024	Podpis smlouvy o realizaci projektu mezi veřejnými orgány a dodavatelem vybraným v nabídkovém řízení. Předmětem smlouvy je výstavba trati Light Rail Transit mezi Odivelas a Loures.
15.8	TC-C15–i03	M	Zpráva o pokroku při výstavbě trati Light Rail Transit Line mezi Odivelasem a Louresem	Zpráva o pokroku uvádějící, že práce pokračují podle harmonogramu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Vývoj prací na výstavbě lehké železniční tranzitní trati mezi Odivelasem a Loures a dodržování harmonogramu jejich provedení se měří prostřednictvím pravidelných zpráv o pokroku po celou dobu provádění prací. Zahrnuje posouzení vývoje prací podle plánovaného harmonogramu, včetně určení již dokončených činností, určení činností, které mají být provedeny, a analýzu rizik navrhovaných lhůt pro provedení, v případě potřeby spolu s plánem na zmírnění a pro nepředvídané události, aby bylo zajištěno, že smlouva bude dokončena v navrhovaných lhůtách. Milník je splněn, pokud zpráva o pokroku uvádí, že v době, kdy byl milník uskutečněn, pokračují práce podle harmonogramu.
15.9	TC-C15–i03	T	Dokončení výstavby lehké železniční tranzitní tratě mezi Odivelasem a Louresem		Kilometry	0	11.5	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Délka stavebních prací pro městskou železniční tranzitní trať pro spojení Loures se sítí Lisabon Metro v Odivelasu. Nová městská železniční trať je připravena k okamžitému provozu plánovaných dopravních služeb.

SLOŽKA 16: Podniky 4.0

Tato složka se zabývá výzvami spojenými s nízkou digitalizací podniků. Podle výsledků indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI 2020) se Portugalsko v EU[umístilo] na 19. místě a pod průměrem EU. Nejohroženějšími rozměry v případě Portugalska jsou „lidský kapitál“ a „využívání internetových služeb“ a určitý rozměr „integrujících digitálních technologií“, které odrážejí omezení digitální kapacity a výkonnosti společností.

Cílem složky je zaměřit se na podnikatelský sektor, zejména na malé a střední podniky a jejich zaměstnance, přičemž investice do urychlení digitální transformace doplní posílení digitálních dovedností zaměstnané pracovní síly. Investice předpokládají tato opatření:

- Posílení digitálních dovedností zaměstnanců a obyvatelstva v produktivním věku;
- Modernizace obchodního modelu společností a jejich výrobních procesů, včetně digitalizace pracovních postupů, jako je obchodní řízení, inovativní produkty a fakturace;
- Vytvoření nových digitálních marketingových kanálů pro produkty a služby;
- Inovace a začlenění pokročilých digitálních technologií do obchodního modelu podniků; a pokud
- Podpora digitálního podnikání.

Tato složka podporuje řešení doporučení pro jednotlivé země týkajících se podpory využívání digitálních technologií, zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, posílení konkurenceschopnosti podniků a podpory zaměstnanosti a upřednostnění opatření na zachování pracovních míst (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2020). Tato složka rovněž podporuje řešení doporučení pro jednotlivé země s cílem zlepšit úroveň dovedností obyvatelstva, zejména jejich digitální gramotnost, mimo jiné tím, že vzdělávání dospělých bude relevantnější pro potřeby trhu práce (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019), a zaměřit investice na digitální transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

P.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma TD-r31: Digitální transformace podnikatelského prostředí

Cílem opatření je posílit růst podnikatelského prostředí, aby bylo digitálně konkurenceschopnější a odolnější v současném globálním hospodářském a sociálním kontextu. Tato reforma je součástí širšího akčního plánu pro digitální transformaci, který Portugalsko přijalo v dubnu 2020.

Reforma se skládá z těchto prvků:

- Přezkum formativního obsahu obsaženého v národním katalogu kvalifikací, který se konkrétně týká digitálních dovedností pro použití v profesním kontextu. Tato obnova je v souladu s nejnovějším technologickým vývojem a nejnaléhavějšími potřebami podniků v různých hospodářských odvětvích. Za tímto účelem mohou být od roku 2021 k dispozici nové způsoby odborné přípravy a krátkodobé kurzy odborné přípravy.
- Vytvoření právního a regulačního rámce nezbytného pro vytváření digitálních pečetí v oblasti kybernetické bezpečnosti, soukromí, udržitelnosti a použitelnosti. Tento rámec a podpora digitální důvěry jsou předpokladem pro realizaci investic do digitálních pečetí, s nimiž se počítá v této složce.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2022.

Investice TD-C16–i01: Posílení digitálního postavení podniků

Cílem opatření je zvýšit digitální dovednosti obyvatelstva v produktivním věku, včetně zaměstnanců a vedoucích pracovníků, se zvláštním zaměřením na podniky v odvětví průmyslu, obchodu, služeb, cestovního ruchu a zemědělství, s cílem zvýšit počet digitálně kvalifikovaných pracovníků a zlepšit konkurenceschopnost a odolnost podniků, a tím rovněž přispět k zachování a vytváření pracovních míst. Tato investice pomůže zvýšit počet kvalifikovaných pracovních míst ve stávajících společnostech a podpoří zakládání nových podniků.

Investice sestává ze dvou vzájemně propojených programů odborné přípravy, které budou vytvořeny s cílem řešit nedostatky v digitálních dovednostech pracovníků (zaměstnanců a vedoucích pracovníků) a podniků. Očekává se, že investice ovlivní nové politiky a přispějí k rozvoji celoživotního odborného vzdělávání a odborné přípravy. Očekává se rovněž, že investice zlepší schopnost podniků čelit výzvám a využívat příležitostí, které technologie přinášejí. Jedná se o tato dvě opatření:

- Akademie Portugal Digital: k dispozici pro celou populaci v produktivním věku s cílem dosáhnout 500000 diagnostických digitálních dovedností a 125000 účastníků on-line, kombinovaných a tváří v tvář odborné přípravě v oblasti digitálních dovedností. To zahrnuje rovněž vytvoření 50 ad hoc MOOC, které budou zpřístupněny na online platformě.
- Zaměstnanost + digitální technologie 2025: s cílem nabídnout 200000 účastníkům hlubší odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností on-line, tváří v tvář nebo kombinovanou odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností

Provádění investice se dokončí do 31. září 2025.

Investice TD-C16–i02: Digitální transformace podniků

Cílem opatření je přispět k transformaci obchodních modelů portugalských malých a středních podniků a jejich digitalizaci. To je důležité zejména s ohledem na skutečnost, že portugalské hospodářství dominují především mikropodniky, které jsou méně digitálně aktivní než větší společnosti. Cílem investice je tedy prostřednictvím zapojení malých a středních podniků do digitalizace podniků transformovat obchodní model portugalského hospodářství a přispět k větší konkurenceschopnosti a odolnosti.

Investice se skládá ze čtyř skupin opatření:

- „Národní síť testovacích pásem“: cílem vytvoření vnitrostátní sítě testovacích pásem bylo vytvořit podmínky pro podniky, aby mohly vyvíjet a testovat nové produkty a služby a urychlit proces digitální transformace, a to buď prostřednictvím fyzického vybavení a vybavení pro testování infrastruktury, nebo virtuálních/digitálních simulátorů. Cílem je vytvořit 30 infrastruktur testovacích lůžek a testovat alespoň 3000 pilotních produktů nebo služeb.
- Digitální obchod: program pro digitalizaci malých a středních podniků se zaměřením na mikropodniky v komerčním odvětví s cílem aktivovat své digitální obchodní kanály, začlenit technologie do obchodních modelů a dematerializovat procesy se zákazníky a dodavateli prostřednictvím využívání informačních a komunikačních technologií. Skládá se ze tří projektů: i) „urychlovače digitálního obchodu“ vytvořením 25 místních, regionálních nebo odvětvových urychlovačů (subjektů, které poskytují koučování, mentorování, finanční podporu začínajícím podnikům a malým a středním podnikům s cílem pomoci jim růst) a systému finančních pobídek k digitalizaci obchodních modelů malých a středních podniků (cílem je 25000 malých a středních podniků); „oblasti digitálního obchodu“, které podporují digitalizaci (s místními platformami elektronického obchodu

a doručování) 75 nákupních oblastí nacházejících se v městských centrech, příměstských nebo venkovských oblastech s cílem posílit tyto oblasti a podpořit územní soudržnost a místní hospodářství; „internacionalizace prostřednictvím elektronického obchodování“ s cílem pomoci podnikům rozvíjet nové prodejní kanály v zahraničí prostřednictvím on-line prodeje.

- Podpora digitální transformace obchodních modelů: Koučování 4.0, program na podporu podniků při zavádění pokročilých digitálních technologií.
- Podnikání: prostřednictvím opatření, jako je i) „Voucher for Start-ups – New Green and Digital Products“, program poukázek zaměřený na podporu začínajících podniků, které chtějí rozvíjet digitální a ekologické obchodní modely; „posílení vnitrostátní struktury podnikání – Startup Portugal“ investicemi do mapování prostředí pro začínající podniky s cílem určit výzvy a řešení související s podnikatelským programem a prováděním příslušných akčních plánů; a iii) „poukazy inkubátorů/urychlovačů pro začínající podniky“ na podporu jejich rozvoje, včetně přijetí nových digitálních technologií, zlepšení zdrojů, které mají k dispozici, a na posílení jejich znalostí a schopností s cílem podpořit začínající podniky s digitálními obchodními modely.

U finančních nástrojů v rámci opatření „Urychlovače digitálního obchodu“, které poskytuje finanční podporu a finanční pobídky, s cílem zajistit, aby opatření bylo v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), právní dohoda mezi portugalskými orgány a pověřeným subjektem nebo finančním zprostředkovatelem odpovědným za finanční nástroj a následná investiční politika finančního nástroje:

- požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti u Fondu InvestEU; a pokud
- vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[51]; činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[52]; činnosti a majetek související se skládkami odpadů, spalovnami[53] a mechanicko-biologickými čističkami[54]; a iv) činností

---

[51] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[52] Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[53] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[54] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

a aktiv, u nichž by dlouhodobé odstraňování odpadů mohlo poškodit životní prostředí; a pokud

- vyžadovat ověření souladu projektů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí pověřeným subjektem/finančním zprostředkovatelem u všech transakcí, včetně transakcí osvobozených od ověřování udržitelnosti.

Aby se zajistilo, že opatření bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití[55]; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[56]; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[57] a mechanicko-biologickými čističkami[58]; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provádění investice se dokončí do 31. září 2025.

Investice TD-C16–i03: katalyzátor digitální transformace podniků

Cílem opatření je přispět k digitální a environmentální transformaci společnosti a podniků.

Investice se skládá z těchto tří opatření:

- „Dematerializace fakturace“ s projektem zaměřeným na snížení spotřeby papíru prostřednictvím platformy pro zasílání digitálních faktur;
- „Kybernetická bezpečnost, soukromí, použitelnost a udržitelnost certifikační pečetě“ – investice do: vytvoření čtyř nových pečetí pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, soukromí, použitelnosti a udržitelnosti; zřízení platforem, které podporují komunikaci mezi všemi partnery a subjekty zapojenými do procesu (a generují procesní údaje relevantní pro monitorování programu); kampaň za účelem šíření iniciativy a posílení postavení subjektů

[55] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[56] Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[57] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[58] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

posuzování shody nebo subjektů pro technické posuzování, které podporují certifikační plomby v těchto oblastech; a pokud

- „Centra pro digitální inovace“: služba na podporu podniků a subjektů veřejné správy, aby se staly konkurenceschopnějšími v digitální oblasti s cílem zlepšit své výrobní procesy prostřednictvím automatizace nebo začlenění přelomových technologií. Tato investice posílí a doplní síť, která se již vyvíjí v rámci programu Digitální Evropa, aby se dosáhlo celkem 16 center pro digitální inovace zřízených v Portugalsku.

U nabídkových řízení týkajících se zřízení center pro digitální inovace a výběru příjemců podporovaných centry pro digitální inovace s cílem zajistit, aby opatření bylo v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití59; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty60; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami61 a mechanicko-biologickými čističkami62; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TD-C16–i04: Průmysl 4.0

Cílem opatření je podpořit průmyslový výzkum, experimentální vývoj, organizační a procesní inovační projekty, podpořit digitální transformaci společností a v důsledku toho zlepšit jejich environmentální udržitelnost.

Toto opatření podpoří 200 investičních projektů, které spadají alespoň do jedné z těchto oblastí činnosti:

1. Digitální transformace provozních procesů, včetně výrobního a logistického řízení a plánování.

---

59 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

60 Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

61 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

62 Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

2. Řešení pro pokročilé ukládání, správu a zpracování údajů.
3. Řešení v oblasti umělé inteligence uplatňovaná na výrobní proces.
4. Digitální reprezentace a virtuální modelování (digitální dvojice), simulace a průmyslové modelování.
5. Náčrt a aditivní výroba.
6. Projekty rozšířené reality, virtuální realita a umělá vize uplatňovaná na procesy.
7. Kolaborativní a kognitivní robotika, rozhraní člověk-stroj, kyberneticko-fyzikální systémy.
8. Senzory a pokročilá elektronika, internet věcí, cloudová a edgeová řešení.
9. Síťové, komunikační a pokročilé počítačové infrastruktury spojené s procesy.
10. Inovativní software, interoperabilita systémů.

Aby se zajistilo, že opatření bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití[63]; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[64]; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[65] a mechanicko-biologickými čističkami[66]. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TD-C16-i05-RAA: Digitální kapacita a transformace podniků na Azorách

Cílem opatření je financovat vytvoření systému pobídek pro digitální transformaci pro společnosti na Azorách, jakož i výpočetní a síťové vybavení a rozšíření vědeckých a technologických parků Azorských ostrovů.

---

[63] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[64] Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[65] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[66] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Cílem systému pobídek pro digitální transformaci podniků je podpořit regionální podniky při přizpůsobování a integraci digitálních technologií, a to mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na řízení, elektronický obchod, automatizační nástroje, posílení kybernetické bezpečnosti, umělou inteligenci, internet věcí.

Cílem investice do vědeckotechnických parků Azor (Nonagon a Terinov) je podpořit logistické a technologické podmínky podnikatelského ekosystému regionu. Cílem této investice je přispět k rozvoji ekonomiky založené na technologiích ve strategických odvětvích, umožnit know-how a zlepšit kvalitu a spolehlivost služeb poskytovaných těmito parky.

Systém pobídek pro podnikovou digitální transformaci je strukturován do tří oblastí činnosti, způsobilé projekty přispějí alespoň k jednomu z nich:

- Linie opatření 1 – podpora regionálních podniků při přizpůsobování a integraci digitálních technologií, které zvyšují konkurenceschopnost, zvyšují produktivitu, podporují inovace a snižují náklady na obchodní procesy.
- Linie opatření 2 – poskytnout azorským společnostem možnost využívat specializované poradenské služby k provádění metodik urychlení obchodních procesů a kybernetické bezpečnosti.
- Linie opatření 3 – podpora pořádání tematických akcí veřejnými nebo soukromými subjekty s cílem podpořit součinnost azorských společností sdílením technologických řešení, nástrojů, metodik a osvědčených postupů.

Investice do vědeckých a technologických parků zajistí nová aktiva infrastruktury sítě a výpočetní infrastruktury (hardware) v Neangonském vědeckém a technologickém parku a výstavbu nové energeticky účinné budovy v Terinovském vědeckém a technologickém parku.

Aby se zajistilo, že opatření bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití[67]; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[68]; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[69] a mechanicko-biologickými čističkami[70]. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu

[67] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[68] Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[69] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[70] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.

Provádění investice se dokončí do 31. srpna 2026.

Investice TD-C16-i06-RAM: Podnik 4.0

Cílem opatření je přispět k transformaci obchodních modelů malých a středních podniků autonomní oblasti Madeira s cílem zvýšit jejich digitalizaci, konkurenceschopnost a odolnost.

Opatření podporuje investice v těchto dvou oblastech:

- Hmotná aktiva, včetně pořízení strojů a vybavení přímo souvisejících s investicí do digitální transformace, jakož i pořízení vybavení IT, včetně softwaru nezbytného pro jeho provoz, přímo související s vývojem projektu.
- Nehmotný majetek, včetně převodu technologií prostřednictvím získání patentových práv a standardizovaného nebo speciálně vyvinutého softwaru.

Aby se zajistilo, že opatření bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití[71]; činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[72]; činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[73] a mechanicko-biologickými čističkami[74]. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

---

[71] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[72] Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou podstatně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[73] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[74] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

P.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
16.1	TD-C16-r31	M	Vstup v platnost přezkumu obsahu odborné přípravy obsaženého v národním katalogu kvalifikací, pokud jde o moduly v oblasti digitálních dovedností a právní předpisy nebo nařízení pro vytváření digitálních podpisů a pečetí	Vstup v platnost přezkumu obsahu odborné přípravy obsaženého v národním katalogu kvalifikací, pokud jde o moduly v oblasti digitálních dovedností a právní předpisy nebo nařízení pro vytváření digitálních podpisů a pečetí				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost těchto právních předpisů: 1) přezkum obsahu odborného vzdělávání a přípravy zahrnutého do národního katalogu kvalifikací v oblasti digitálních dovedností, konkrétně modulů odborné přípravy souvisejících s technologiemi a nástroji, s cílem rozvíjet dovednosti, které jsou nejvíce zapotřebí v profesním kontextu, na základě diagnózy předvídání dovedností. Právní předpisy nezbytné pro vytváření digitálních podpisů a pečetí v oblasti kybernetické bezpečnosti, soukromí, udržitelnosti a použitelnosti. Vytvoření tohoto právního rámce a podpora digitální důvěry je podmínkou pro realizaci investic do digitálních pečetí, s nimiž se počítá v této složce.
16.2	TD-C16-i01	M	Zahájení portugalské digitální akademie a programů zaměstnanosti + Digitální technologie	Zahájení portugalské digitální akademie a programů zaměstnanosti + Digitální technologie				OTÁZKA Č. 1	2022	Portugalská digitální akademie – (1) on-line platforma je funkční a přístupná pro uživatele, 2) jsou definovány diagnostické postupy pro posouzení doporučení v oblasti digitálních dovedností pro stážisty a pro definování individuálních kurzů odborné přípravy, které potřebují, a první soubor on-line školení je zahájen a je přístupný stážistům. Zaměstnanost + digitální oblast – 1) jsou určena hospodářská odvětví, na něž je třeba se zaměřit, a jsou definovány jejich hlavní digitální výzvy, které mají kurzy řešit; 2) určení partnerů a zúčastněných stran pro provádění programu; 3) je zahájen vzdělávací program a je zahájena on-line, prezenční nebo kombinovaná odborná příprava.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
16.3	TD-C16-i01	T	Zaměstnanost + účastníci digitální odborné přípravy		Číslo	0	200 000	ČTVRTLETÍ	2025	Počet účastníků odborné přípravy, kteří absolvovali online, prezenční nebo kombinovaný modul odborné přípravy pro rekvalifikaci a prohlubování dovedností se zaměřením na digitální dovednosti, které řeší výzvy určených hospodářských odvětví v programu Zaměstnanost + Digitální oblast. Vybranými hospodářskými odvětvími jsou ta, která byla identifikována v milníku 1. čtvrtletí 2022.
16.4	TD-C16-i01	T	Účastníci odborné přípravy Portugalské digitální akademie		Číslo	0	500 000	ČTVRTLETÍ	2025	Počet účastníků odborné přípravy, kteří získali diagnostiku digitálních dovedností. 125000 účastníků rovněž vyplní online kombinovaný nebo prezenční modul v portugalském programu Digitální akademie. Kromě toho musí být k dispozici padesát nově vyvinutých MOOC.
16.5	TD-C16–i02	T	Malé a střední podniky podporované urychlovači digitálního obchodu		Číslo	0	12 500	ČTVRTLETÍ	2024	Počet malých a středních podniků podporovaných vytvořením 25 místních, regionálních nebo odvětvových urychlovačů digitálního obchodu, jakož i systému finančních pobídek k digitalizaci obchodních modelů malých a středních podniků. Podpora spočívá v posouzení a diagnostice úrovně digitalizace malých a středních podniků, které jsou příjemci podpory, jakož i v poskytování cílených služeb a pobídek s cílem zvýšit přijímání digitálních technologií v obchodním modelu příjemců. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověření udržitelnosti, použití seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
16.6	TD-C16–i02	T	Vyvinuté pilotní produkty a služby vnitrostátní sítě testovacích pásem		Číslo	0	600	DRUHÉČTVRTLETÍ	2024	Počet vyvinutých pilotních produktů nebo služeb (s cílem dosáhnout alespoň úrovně technologické připravenosti 5) ve vnitrostátní síti zkušebních pásem. Kritéria výběru zajistí soulad technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
16.7	TD-C16–i02	T	Zkušební křídla vybraná pro vnitrostátní síť zkušebních pásem		Číslo	0	30	ČT VR TL ETÍ	2022	Počet zkušebních pásem vybraných pro další instalaci s nezbytným vybavením, které umožní vývoj a testování pilotních produktů ve vnitrostátní síti zkušebních pásem. Pokrytí průmyslových odvětví a jejich pododvětví odpovídá rozsahu předpokládanému pro síť center pro digitální inovace (DIH), aby se vytvořily synergie a doplňkovost se sítí center pro digitální inovace. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
16.8	TD-C16–i02	T	Vyvinuté pilotní produkty a služby vnitrostátní sítě testovacích pásem		Číslo	600	3 000	ČT VR TL ETÍ	2025	Počet pilotních produktů nebo služeb vyvinutých s cílem dosáhnout úrovně technologické připravenosti 5) ve vnitrostátní síti zkušebních pásem. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
16.9	TD-C16–i02	T	Sousedství digitálního obchodu		Číslo	0	75	ČT VR TL ETÍ	2025	Počet čtvrtí digitálního obchodu v městských centrech, příměstských nebo venkovských oblastech. Tyto investice zahrnují konektivitu a místní digitální infrastrukturu, zejména instalaci (nebo modernizaci) stávajícího vybavení a instalaci wi-fi přístupu k internetu pro zákazníky v nákupních oblastech. Zahrnuje rovněž integraci technologických řešení pro správu doručování balíků a přijetí elektronických platebních prostředků s cílem digitalizovat zkušenosti spotřebitelů a obchodní model obchodů. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
16.10	TD-C16–i02	T	Malé a střední podniky podporované urychlovači digitálního obchodu		Číslo	12 500	25 000	ČT VR TL ETÍ	2025	Počet malých a středních podniků podporovaných vytvořením 25 místních, regionálních nebo odvětvových urychlovačů digitálního obchodu, jakož i systému finančních pobídek k digitalizaci obchodních modelů malých a středních podniků. Podpora spočívá v posouzení a diagnostice úrovně digitalizace přijímajících malých a středních podniků, jakož i v poskytování cílených služeb a pobídek s cílem zvýšit přijímání digitálních technologií v obchodním modelu příjemců. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověření udržitelnosti, použití seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
16.11	TD-C16–i02	T	Malé a střední podniky a inkubátory začínajících podniků, které jsou přímo podporovány programy digitalizace		Číslo	0	8 600	ČT VR TL ETÍ	2025	Počet malých a středních podniků (8500) a inkubátorů pro začínající podniky (100) podporovaných jedním z těchto programů: Internacionalizace prostřednictvím elektronického obchodu; Provádění akcí 4.0 na podporu obchodních modelů pro digitální transformaci; Poukazy pro začínající podniky za účelem vývoje nových ekologických a digitálních produktů; Úchyty inkubátorů a urychlovačů začínajících podniků pro jejich technologický rozvoj. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
16.12	TD-C16–i02	T	Začínající podniky mapovány na platformě Startup Portugal		Číslo	0	5 000	ČT VR TL ETÍ	2025	Počet začínajících podniků zmapovaný na základě identifikace jejich hlavních obchodních charakteristik na platformě Start-up Portugal. Nová platforma monitoruje ekosystém začínajících podniků, mimo jiné zejména podniků založených na digitálních technologiích. Platforma je zpřístupněna celému ekosystému (startupům, investorům, urychlovačům/inkubátorům, veřejným subjektům).
16.13	TD-C16–i03	T	Centra pro digitální inovace		Číslo	0	16	Q4	2021	Počet konsorcií center pro digitální inovace vybraných schválením nabídek. Vytvoření každého centra pro digitální inovace následně znamená založení inkubátoru/urychlovače na podporu podnikatelského ekosystému spojeného s odvětvími, na něž se centrum vztahuje. Tyto investice posílí a doplní síť, která se již vyvíjí v rámci programu Digitální Evropa. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
16.14	TD-C16–i03	M	Zřízení služeb pro zasílání digitálních faktur a certifikace kybernetické bezpečnosti, soukromí, použitelnosti a udržitelnosti	Zřízení služeb pro zasílání digitálních faktur a certifikace kybernetické bezpečnosti, soukromí, použitelnosti a udržitelnosti				Q4	2023	Zřizuje se pět nových služeb pro: Zasílání digitálních faktur; a 2) certifikace kybernetické bezpečnosti, 3) certifikace soukromí, 4) certifikace použitelnosti a 5) certifikace udržitelnosti; včetně souvisejících kampaní na šíření informací o všech útvarech. Certifikační služby podporují žádosti a předkládání žádostí o certifikaci, řízení procesů, vydávání a centralizované úložiště vydaných certifikátů a pečetí. Certifikační služby rovněž podporují komunikaci mezi všemi partnery a subjekty zapojenými do procesů a generují procesní údaje relevantní pro monitorování programu. Služby musí být funkční a přístupné zamýšleným uživatelům.
16.15	TD-C16–i03	T	Příjemci poradenských služeb center pro digitální inovace		Číslo	0	4 000	ČT VR TL ETÍ	2025	Počet společností a veřejných subjektů, které obdržely poradenské služby ze sítě center pro digitální inovace s cílem zlepšit znalosti a výrobní procesy prostřednictvím automatizace nebo začlenění přelomových technologií.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
16.16	TD-C16–i04	T	Výběr projektů Průmysl 4.0		Číslo	0	200	Q4	2023	Vybere se 200 projektů Průmysl 4.0. Projekty musí být v souladu s typologií akcí popsaných v popisu opatření. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení uvedeného v popisu opatření a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
16.17	TD-C16–i04	T	Dokončení projektů Průmysl 4.0		Číslo	0	200	Q4	2025	200 Projekty Průmysl 4.0 musí být dokončeny. Projekty musí být v souladu s typologií akcí popsaných v popisu opatření.
16.18	TD-C16-i05-RAA	T	Počet dokončených projektů v rámci systému pobídek k digitální transformaci podniku		Číslo	0	350	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	350 projektů bude dokončeno v rámci systému pobídek k digitální transformaci podniku. Projekty musí být v souladu s typologií akcí popsaných v položce 1, 2 nebo 3 v popisu opatření.
16.19	TD-C16-i05-RAA	M	Vědecké a technologické parky rozšířené nebo vybavené	Instalovaná síťová a výpočetní infrastruktura a výstavba budov				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	V Neangonském vědeckém a technologickém parku se nainstalují nová síťová a výpočetní infrastruktura (hardware) a v Terinovském vědeckém a technologickém parku bude vybudována nová energeticky účinná budova o rozloze 878 metrů čtverečních. Poptávka po primární energii v nových budovách je nejméně o 20 % nižší než požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
16.20	TD-C16-i06-RAM	T	Podnik 4.0		Číslo	0	300	Q4	2025	Bude dokončeno 300 projektů digitalizace pro malé a střední podniky. Projekty sestávají z vývoje nebo nákupu hmotných nebo nehmotných aktiv přímo souvisejících s investicí do digitální transformace. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení uvedeného v popisu opatření a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Q.SLOŽKA 17: Kvalita a udržitelnost veřejných financí

Tato složka řeší problémy související s vysokým poměrem veřejného dluhu k HDP v Portugalsku, který se v důsledku krize COVID-19 dále zhoršil. Velikost poměru veřejného dluhu k HDP v Portugalsku omezuje dostupný fiskální prostor, a pokud to hospodářské podmínky dovolí, vyžaduje potřebu zajistit fiskální udržitelnost ve střednědobém horizontu. V této souvislosti se očekává, že silnější rámcové podmínky pro fiskální politiku přispějí k cestě k větší fiskální udržitelnosti, která bude více podporovat růst.

Cílem této složky je posílit řízení veřejných financí v Portugalsku a překlenout stávající mezery ve fiskálně-strukturálních reformách. Mezi tyto cíle patří mimo jiné:

- plné a účinné provádění zákona o rozpočtovém rámci na rok 2015 a souvisejících strukturálních změn, pokud jde o sestavování rozpočtu, účetnictví a informační systémy;
- zvýšení úspor účinnosti díky většímu využívání centralizovaného zadávání veřejných zakázek a přezkumů výdajů, které mají být začleněny do řádného rozpočtového procesu a podléhají systematickým hodnocením *ex post*;
- zlepšení finanční výkonnosti státních podniků prostřednictvím větší transparentnosti, posíleného monitorování a lepší správy a řízení, kdy se vedení stává odpovědnějším a více se orientuje na výkonnost; a dále
- zvýšení účinnosti správy příjmů – včetně daňové a celní správy a služeb sociálního zabezpečení – využitím dostupných možností pro větší digitalizaci a vstřícnost k podnikání.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země s cílem zlepšit kvalitu veřejných financí a zároveň posílit celkovou kontrolu výdajů, nákladovou efektivnost a přiměřené sestavování rozpočtu (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019), doporučení zlepšit finanční udržitelnost státních podniků a zároveň zajistit včasnější, transparentnější a komplexnější monitorování (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019), doporučení provádět, pokud to hospodářské podmínky dovolí, fiskální politiky zaměřené na dosažení obezřetné střednědobé fiskální pozice a zajištění udržitelnosti dluhu (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2020) a doporučení zlepšit účinnost daňového systému, zejména upřednostněním zjednodušení jeho rámce (doporučení pro jednotlivé země č. 1 2022 a 2023). Tato složka rovněž přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země s cílem zaměřit investice na digitální transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Q.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma TD-r32: Modernizace a zjednodušení správy veřejných financí

Zastřešujícím cílem reformy je zlepšit kvalitu a udržitelnost veřejných financí, a zejména posílit kontrolu výdajů a vhodné sestavování rozpočtu. Cílem reformy je rovněž zvýšit transparentnost a účinnost při využívání veřejných zdrojů prostřednictvím integrovanějšího řízení správních a finančních procesů ve všech subjektech v rámci vládních institucí.

Reforma je komplexní fiskálně-strukturální reformou, která sestává z vzájemně se posilujících iniciativ.

- Za prvé, postupné kroky přispějí k úplnému a účinnému provedení zákona o rozpočtovém rámci na rok 2015. Patří mezi ně vypracování programového sestavování rozpočtu a jeho využití pro rozpočtové plánování a monitorování, jakož i vstup v platnost právních předpisů týkajících se neepinujícího státního účetního subjektu. Očekává se rovněž, že plánovaná významná modernizace informačních systémů pro správu veřejných financí usnadní dodržování účetního systému na akruální bázi.
- Zadruhé, přezkumy výdajů se mají stát strukturálním rysem portugalského rozpočtového procesu, a to prostřednictvím jejich lepšího začlenění do ročního rozpočtového cyklu a následného hodnocení možných úspor z důvodu vyšší efektivity.
- Za třetí, v zájmu posílení účinnosti se provedou zlepšení v oblasti působnosti centralizovaného zadávání veřejných zakázek.
- Začtvrté se plánuje dvoustupňový přístup pro státní podniky, v jehož rámci mají být opatření ke zvýšení transparentnosti při zveřejňování finančních údajů doplněna kroky k posílení správy a řízení, mimo jiné prostřednictvím posílených smluv o řízení s cílem podnítit manažerské postupy založené na pobídkách, a podepsáním rozpočtových a podnikových plánů, které umožní větší autonomii v kombinaci s větší odpovědností a monitorováním.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice TD-C17-i01: Informační systémy pro řízení veřejných financí

Cílem investice je uvést do praxe související reformu správy veřejných financí s cílem zlepšit kvalitu a udržitelnost veřejných financí. Investice jsou obzvláště klíčové pro plné a účinné provádění zákona o rozpočtovém rámci na rok 2015.

Investice sestává z doplňkových dílčích investic, které by společně měly přispívat k integrované správě veřejných příjmů a výdajů. Za prvé, dílčí investice se zaměří na řešení v oblasti informačních technologií, která umožňují sledování vládních transakcí, a to na základě digitalizace procesů, automatizace účetnictví a integrace do centrálních systémů ministerstva financí, což je prospěšné pro rozpočtové plánování, monitorování a odpovědnost. Patří mezi ně vývoj řešení v oblasti informačních technologií, která umožní integrované řízení státní pokladny prostřednictvím státního účetního subjektu, jakož i podporu přípravy státního rozpočtu a střednědobého rozpočtového plánování zavedením programového sestavování rozpočtu a dodržováním účetního systému na akruální bázi. Za druhé, v informačních systémech pro centralizované zadávání veřejných zakázek, jakož i v oblasti správy veřejných vozidel a nemovitostí se předpokládají doplňková zlepšení.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice TD-C17–i02: Modernizace informačních systémů daňového a celního úřadu pro zdanění nemovitostí na venkově

Cílem investice je pokročit s digitalizací všech procesů souvisejících se zdaněním majetku na venkově, zejména souvisejících informací – mapování a souvisejících prvků (jako jsou plodiny a hospodářský potenciál) – a zavádění předvyplňování konkrétních deklarativních povinností.

Investice sestává z několika dílčích investic, které zahrnují: digitalizace podpůrných informací pro matrice nemovitostí; posílení infrastruktury informačních technologií pro uchovávání digitalizovaných informací o majetku; vytvoření konzultačních a vizualizačních mechanismů pro matrice nemovitostí; rozvoj informačního systému na podporu zjednodušeného katastrálního hodnocení venkovských nemovitostí; vývoj georeferenčního řešení pro správu informací; a vi)

rozvoj deklarativních služeb předběžného plnění (zejména pro zdanění nemovitostí a zvláštní transakce podléhající kolkovnému).

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TD-C17–i03: Digitální transformace služeb sociálního zabezpečení

Cílem investice je urychlit digitalizaci služeb sociálního zabezpečení s cílem zvýšit jejich uživatelskou vstřícnost, podpořit účinnost a omezit podvody a úniky.

Investice se skládá z kroků, jejichž cílem je: zlepšit koncepci a organizaci služeb sociálního zabezpečení na základě modernizace základních informačních systémů v oblasti sociálních dávek, sociálních příspěvků, předcházení podvodům, správy informací a platebních kanálů; II) vypracovat a zavést nový model vztahů, který by měl integrovat různé kanály interakce mezi občany, podniky a službami sociálního zabezpečení prostřednictvím všestranného přístupu; přizpůsobit pracoviště služeb sociálního zabezpečení tak, aby umožňovala pružnější uspořádání práce, jako je práce z domova; zavést infrastrukturu informačních technologií založenou na cloudových řešeních, která mají potenciál podpořit výkonnost a interoperabilitu; a v) přezkoumat vnitřní postupy a vyškolit pracovníky v oblasti sociálního zabezpečení s cílem podpořit hladké provádění výše uvedených investic a strukturálních změn.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma TD-C17–r40: Zjednodušení daňového systému

Cílem této reformy je zlepšit účinnost portugalského daňového systému. Reforma zavede stálý systém pro důsledné sledování a hodnocení nových a stávajících daňových výhod („benefícios*fiscais*“)[75]. To povede ke zjednodušení stávajícího rámce, a to snížením počtu daňových výhod, omezením souvisejících daňových výdajů („despesas*fiscais*“) a posílením nákladové efektivnosti těch daňových výhod, které zůstávají zachovány.

Reforma sestává z právního aktu, kterým se zřizuje stálá technická jednotka daňové politiky (*Udade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira* nazývaná také U-TAX), jejímž úkolem je systematicky sledovat a hodnotit nové a stávající daňové výhody a přispívat k navrhování, provádění a hodnocení dopadu daňových politik. Oddělení daňové politiky rovněž přispívá k přípravě právních aktů v oblasti daní, a to ve spolupráci s dalšími příslušnými subjekty, jako je *Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros* (CEF). Právní akt stanoví formální strukturu U-TAX, včetně jeho organizačního schématu, jeho fungování a úkolů. U-TAX je technicky nezávislý na daňovém a celním orgánu a přímo odpovídá ministerstvu financí. U-TAX se skládá ze stálých technických pracovníků s odbornými znalostmi v oblasti daňových politik. Právní akt rovněž vymezí formální interakce mezi U-TAX a dalšími příslušnými veřejnými a soukromými subjekty, jako jsou výzkumné a akademické instituce, a stanoví definici dohod o sdílení údajů mezi U-TAX a příslušnými veřejnými subjekty, jako je daňový a celní úřad a portugalský statistický úřad (INE). Tento právní akt rovněž zajistí závazek U-TAX ke kvalitě a transparentnosti jeho analytických zpráv a k zachování norem kvality údajů. Tato jednotka daňové politiky zveřejní hodnotící zprávu s analýzou nákladů a přínosů stávajících daňových výhod, s kritérii účinnosti a účelnosti

[75] Pojem daňové výhody je definován v článku 2 *Estatuto dos Benefícios Fiscais* (příloha legislativního nařízení č. 215/1989 ze dne 1. července 1989). Daňové výdaje jsou definovány jako rozpočtový dopad vyplývající z daňových výhod.

a s ohledem na životní prostředí. Po tomto posouzení se provede revize právního rámce podstatného souboru daňových výhod.

Provádění této reformy bude dokončeno do 31. března 2026.

OTÁZKA Č. 2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
17.1	TD-C17-r32	T	Dokončit navrhování a provádění nových modelů zadávání veřejných zakázek pro vnitrostátní centrální systém zadávání veřejných zakázek, jak je stanoveno ve strategickém plánu subjektu sdílených služeb veřejné správy na období 2020–2023		Číslo	0	10	Q4	2022	Počet revidovaných rámcových dohod a modelů smluv s cílem: i) podporovat administrativní zjednodušení; posílení monitorovacích a kontrolních mechanismů; podpora nákladové efektivnosti a úvah o racionalizaci; IV) rozšířit seznam zboží a služeb, které jsou předmětem centralizovaného zadávání veřejných zakázek; a v) podporovat spolupráci mezi interními a externími zúčastněnými stranami.
17.2	TD-C17-r32	M	Vstup v platnost právních předpisů, na nichž je založen státní účetní subjekt	Vstup v platnost právních předpisů, na nichž je založen státní účetní subjekt				Q4	2022	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů (a/nebo správních pokynů), které upravují, které konkrétní příjmové a výdajové položky budou zahrnuty do rozpočtu státního účetního subjektu, v plném souladu s články 49 a 55 zákona o rozpočtovém rámci na rok 2015.
17.3	TD-C17-r32	M	Dokončení a schválení modelu pro sledování rozpočtového a finančního plnění vládních institucí	Dokončení a schválení modelu pro sledování rozpočtového a finančního plnění vládních institucí				Q4	2022	Dokončení a schválení modelu kontroly a sledování rozpočtového a finančního plnění vládních institucí ministerstvem financí v plném souladu s ustanoveními zákona o rozpočtovém rámci na rok 2015 a akruálními zásadami účetního standardu pro veřejnou správu.
17.4	TD-C17-r32	M	Přijetí modelu výpočtu nákladů pro sestavování rozpočtu programu	Přijetí právních předpisů pro model výpočtu nákladů pro sestavování rozpočtu				Q4	2025	Přijetí sekundárních právních předpisů (a/nebo správních pokynů) za účelem stanovení zásad pro výpočet nákladů a sledování souladu s výkonnostními ukazateli definovanými pro každý rozpočtový program a veřejnou politiku, s cílem vstoupit v platnost do 1. čtvrtletí 2027.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
				programu						
17.5	TD-C17-r32	M	Provádění mechanismů pro začlenění přezkumů výdajů do řádného rozpočtového procesu, včetně hodnocení úspor efektivity ex post	Zpráva o začlenění přezkumů výdajů do řádného rozpočtového procesu a jejich hodnocení ex post				Q4	2024	Pro přezkumy výdajů se vytvoří strukturální a institucionální rámec s cílem plně je začlenit do ročního rozpočtového procesu a střednědobého rozpočtového rámce Portugalska. Tento proces zahrnuje diagnostiku, navrhování řešení a definici modelu, který umožňuje zvýšení efektivity při poskytování veřejných služeb, podporu rozšíření přezkumů výdajů na další odvětví v rámci veřejné správy a uvolnění zdrojů prostřednictvím zvýšení efektivity pro digitální a ekologickou transformaci. Kromě začlenění přezkumů výdajů do ročního rozpočtového procesu podléhají účinným ročním hodnocením ex post s cílem zjistit dosažené úspory z důvodu vyšší efektivity. Tento proces může zahrnovat větší využívání sdílených služeb a centralizované zadávání veřejných zakázek na základě využívání technologických platforem a společných zdrojů.
17.6	TD-C17-r32	M	Vstup v platnost nové šablony smlouvy o správě v rámci nového systému pobídek/sankcí pro řízení státních podniků	Vstup nové šablony smlouvy o správě v platnost				Q4	2021	Vstup v platnost nové šablony smlouvy o správě, která má být podepsána s veřejnými manažery jmenovanými do správních rad státních podniků s cílem zvýšit odpovědnost a odpovědnost při řízení veřejných zdrojů prostřednictvím nového systému pobídek/sankcí zaměřených na výkonnost.
17.7	TD-C17-r32	M	Vstup v platnost nového modelu pro analýzu a zveřejňování finanční situace a výkonnosti státních podniků	Vstup nové zprávy o finanční situaci a výkonnosti státních podniků v platnost				Q4	2022	Vstup v platnost nové zprávy, která pravidelně a včas podrobně popisuje finanční situaci a výkonnost státních podniků a zahrnuje finanční údaje shromážděné prostřednictvím nového informačního systému sektoru státních podniků.
17.8	TD-C17-r32	T	Počet rozpočtových plánů a plánů činností státních podniků, které soustavně schválily ministr financí a příslušný příslušný ministr (příslušní		Číslo	74	136	Q4	2025	Včas posoudit rozpočtové a akční plány státních podniků. Jedná se o tříleté strategické plány řízení, v nichž státní podniky definují a vyjednávají s ministrem financí a příslušným ministrem (příslušnými ministry) své hlavní směry činnosti, portfolio služeb, lidské zdroje, investiční plán, úrovně pomoci a hospodářský a finanční výkaz na tříleté období, jakož i vysvětlují zvýšení účinnosti a produktivity, které zajistí jejich finanční udržitelnost ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka a opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			ministři)							
17.9	TD-C17-i01	M	Dokončení realizace Státního účetního subjektu	Dokončení realizace Státního účetního subjektu				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Dokončit provádění státního účetního subjektu v plném souladu s články 49 a 55 zákona o rozpočtovém rámci na rok 2015.
17.10	TD-C17-i01	M	Zahájení provozu informačního systému pro přepracování a provádění rozpočtového procesu, včetně sestavování rozpočtu programu	Zahájení provozu informačního systému pro přepracování a provádění rozpočtového procesu				Q4	2024	Uvedení do provozu informačního systému s cílem zajistit předkládání rozpočtových/účtových informací v souladu s novými formáty stanovenými v zákoně o rozpočtovém rámci na rok 2015 všemi vládními subjekty, a to i s ohledem na nové rozpočtové programy založené na výkonnosti.
17.11	TD-C17-i01	M	Zprovoznění podpůrného informačního systému pro nový model rozpočtové a finanční kontroly	Informační systém v provozu				Q4	2025	Zprovoznění podpůrného informačního systému s cílem zajistit kontrolu a sledování rozpočtových/účetních informací v souladu s novými formáty stanovenými v zákoně o rozpočtovém rámci na rok 2015 všemi vládními subjekty.
17.12	TD-C17-i01	T	Dokončit modernizaci a zjednodušení informačních systémů národního centrálního systému zadávání veřejných zakázek		Číslo	0	11	Q4	2024	Počet modernizovaných a zjednodušených informačních systémů vnitrostátního ústředního systému zadávání veřejných zakázek s cílem: i) podporovat administrativní zjednodušení; posílení monitorovacích a kontrolních mechanismů; podpora nákladové efektivnosti a úvah o racionalizaci; IV) rozšířit seznam zboží a služeb, které jsou předmětem centralizovaného zadávání veřejných zakázek; a v) podporovat spolupráci mezi interními a externími zúčastněnými stranami. Plnění tohoto cíle se měří počtem nových informačních systémů, které jsou v provozu.
17.13	TD-C17-i01	M	Dokončení provádění *Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público*	Dokončení realizace SIGPIP a uvedení do provozu informačních				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Dokončení realizace *„Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público“* (SIGPIP), která spravuje informace o veřejných nemovitostech. Dva nové informační systémy, které jsou v provozu pro inventarizaci a sledování státních vozidel.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			(SIGPIP) a modernizace informačních systémů pro vozidla ve vlastnictví státu	systémů pro státem vlastněná vozidla						
17.14	TD-C17-i01	M	Dokončit realizaci bezpečnostního operačního střediska	Dokončení realizace bezpečnostního operačního střediska				Q4	2025	Dokončení provádění bezpečnostního operačního střediska s cílem umožnit větší bezpečnost informací a přístup k údajům, jakož i provádění bezpečnostních politik a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti.
17.15	TD-C17–i02	M	Dokončit předvyplňování vzoru 1 prohlášení o obecní dani z nemovitostí (IMI) na základě údajů, které má daňová a celní správa k dispozici	Dokončit předvyplňování vzoru 1 prohlášení o obecní dani z nemovitostí (IMI)				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Sdílení údajů mezi daňovou a celní správou a obcemi pro předvyplňování vzoru 1 obecní daně z nemovitostí („*Imposto Municipal sobre Imóveis*“, IMI) s využitím stávajících informací o nemovitostech v příslušných informačních systémech.
17.21	TD-C17–i02	M	Dokončit předplnění konkrétní transakce podléhající kolkovnému	Dokončení předplnění konkrétní transakce podléhající kolkovnému				Q4	2023	Úplné provedení předvyplněných služeb v oblasti převodu nemovitostí a převodů vozidel podléhajících kolkovnému („*Imposto de Selo*“) s využitím stávajících informací o nemovitostech, které mají k dispozici daňové a celní orgány, Institut pro mobilitu a dopravu. (IMT) a Institut pro rejstříky a notáře (IRN).
17.16	TD-C17–i02	M	Poskytnutí a zprovoznění konečné verze informačního systému podporujícího zjednodušené posuzování venkovských nemovitostí	Poskytnutí a zprovoznění konečné verze informačního systému podporujícího zjednodušené posuzování venkovských nemovitostí				Q4	2025	Dodání informačního systému podporujícího zjednodušené posuzování venkovských nemovitostí jako doplňkového opatření k obecnému přecenění tohoto druhu majetku.
17.17	TD-C17–i02	T	Dokončit charakterizaci edafo-klimato-		%	0	90	Q4	2025	Procentní podíl venkovské oblasti pevninského Portugalska, jehož charakterizace edafo-klimatomorfologické (půdy a klima) a posouzení hospodářského potenciálu se dokončí za podpory rozvoje georeferenčního

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			morfologického (půdy a klimatu) a posouzení hospodářského potenciálu venkovských vlastností							řešení pro správu informací.
17.18	TD-C17–i03	T	Rozšíření funkcí internetových stránek *Segurança Social Direta přidáním* pěti nových on-line služeb		Číslo	3	8	Q4	2025	Počet nových on-line služeb doplněných na internetové stránky *Segurança Social* Direta za účelem rozšíření jejích funkcí, konkrétně: informační systém pro technickou pomoc soudům – občanskoprávní řízení opatrovnictví a proces podpory a ochrany; II) doplňkové dávky – prohlášení o statusu v nezaměstnanosti; III) *rodinné dávky – nové posouzení*; dotace z důvodu pozastavení činnosti; a v) vězeňský důchod. Cílem je zvýšit relativní váhu *Segurança Social Direta ve všech* komunikačních kanálech se sociálním zabezpečením, a to v souvislosti se zavedením plánu vize na 360°.
17.19	TD-C17–i03	T	Snížení průměrného počtu dní potřebných k poskytování sociálních dávek příspěvkové povahy o 80 % u těch, kteří mají průměrnou dobu poskytování delší než 10 dnů		Číslo	109	22	Q4	2025	Snížení průměrného počtu dnů, které je třeba věnovat poskytování sociálních dávek příspěvkové povahy, o 80 % těm, kteří mají průměrnou dobu poskytování delší než 10 dnů, v důsledku zlepšení provedených na *internetových stránkách Segurança Social Direta* (týkajících se starobních důchodů pro důchodce s kariérou pouze v Portugalsku).
17.20	TD-C17–i03	T	Zavedení inteligentních modelů dohledu na podporu předcházení podvodům na základě procesů strojového učení		Číslo	0	2	Q4	2025	Musí být poskytnuty a uvedeny do provozu dva modely inteligentního dohledu využívající procesy strojového učení. Dva modely, které mají být vytvořeny a zavedeny, jsou: i) prediktivní model, který může označit subjekty, které mají být kontrolovány na základě výsledků výukových algoritmů, s využitím historických údajů ze subsystému přehledové informace informačního systému sociálního zabezpečení, s cílem provádět cílenější ostrahu, s menším provozním úsilím a asertivnějšími výsledky, zvýšit účinnost a efektivitu systému dozoru a využít jiných zdrojů informací; model ukazatelů rizik pro příjemce sociálních dávek.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
17.22	TD-C17-r40	M	Vstup v platnost právního aktu, kterým se mění právní rámec vybraných daňových výhod	Ustanovení právního aktu uvádějící vstup právního aktu v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost právního aktu, který odstraní nebo rozšíří cílený soubor daňových výhod. Právní akt zahrnuje daňové výhody, jejichž platnost skončí v následujícím roce po jeho vstupu v platnost, které již nejsou v souladu s jeho původním cílem veřejné politiky nebo mají malý počet příjemců a které potenciálně poškozují životní prostředí.
17.23	TD-C17-r40	M	Vstup v platnost právního aktu, kterým se zřizuje stálá technická jednotka daňové politiky *Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira* (U-TAX)	Ustanovení právního aktu uvádějící vstup právního aktu v platnost				Q4	2023	Vstup v platnost právního aktu, kterým se zřizuje stálá technická jednotka daňové politiky U-TAX.
17.24	TD-C17-r40	M	Zveřejnění hodnotící zprávy U-TAX o stávajících daňových výhodách	Zveřejnění hodnotící zprávy společností U-TAX				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Zveřejnění hodnotící zprávy společnosti U-TAX o stávajících daňových výhodách. Zpráva obsahuje analýzu nákladů a přínosů s kritérii účinnosti daňových výhod zohledňující jejich původní cíl veřejné politiky, ekonomickou efektivnost vzniklých daňových výdajů a environmentální aspekty. Hodnotící zpráva zahrnuje daňové výhody, jejichž platnost skončí v roce následujícím po jejím zveřejnění, jakož i významný soubor daňových výhod, a to i mimo *Estatuto dos Benefícios Fiscais*. Podstatný soubor daňových výhod se definuje podle reprezentativnosti souvisejících daňových výdajů se zaměřením na ty, které se týkají daně z přidané hodnoty, daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob. U-TAX může ze své analýzy vyloučit portugalské daňové výhody, které již byly vyhodnoceny zvláštními pracovními skupinami před jeho zřízením, jakož i portugalské daňové výhody hodnocené nezávislými veřejnými institucemi, pokud je tato zveřejněná analýza aktuální a v souladu s výše definovanými kritérii pro analýzu nákladů a přínosů. Hodnotící zpráva obsahuje doporučení ohledně toho, které z daňových výhod, na něž se vztahuje, budou zrušeny, rozšířeny nebo upraveny.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
17.25	TD-C17-r40	M	Vstup v platnost právního aktu o daňových výhodách	Ustanovení právního aktu uvádějící vstup právního aktu v platnost				OTÁZKA Č. 1	2026	Vstup v platnost právního aktu, který zjednodušuje systém daňových zvýhodnění snížením počtu stávajících daňových výhod, přičemž se zohlední doporučení hodnotící zprávy U-TAX a další analýzy uvedené v milníku 17.24.

R. SLOŽKA 18: Hospodářská spravedlnost a podnikatelské prostředí

Tato složka se zabývá problémem neefektivnosti portugalského soudního systému, jakož i přetrvávajícími překážkami v udělování podnikatelských licencí. Délka správních a daňových řízení se v posledních letech zvětšuje, zůstává však jedním z nejvyšších v EU a počet nevyřízených případů (nahromadění nevyřízených případů) zůstává poměrně vysoký. Podnikatelskému prostředí brání také nízká účinnost právních předpisů týkajících se zajištění a úpadku a náročné licenční postupy v některých odvětvích.

Cílem této složky je posílit a zefektivnit vztahy mezi občany a společnostmi se státem a snížit zátěž a složitost, které brzdí podnikatelskou činnost a mají dopad na produktivitu. Zabývá se dvěma dlouhodobými otázkami: překážky při získávání podnikatelských licencí a neefektivnosti soudního systému, jakož i přijetí paradigmatu „digitalizace již ze své podstaty“ v systému soudnictví a jeho prosazování v licenčních řízeních, a to jak z hlediska fungování soudů, tak z hlediska interakce se zúčastněnými stranami.

Cílem této složky je řešit různé problémy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a 2020), konkrétně přetrvávající neefektivnost v oblasti insolvenčních řízení a správních a daňových soudů a řešit otázku licenčních požadavků pro podniky, přičemž se dotýká rámce regulovaných povolání (rovněž zahrnutého do stejných doporučení pro jednotlivé země), i když se omezuje na povolání insolvenčních správců (problém regulovaných povolání se zabývá složka 6). Tato složka rovněž přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země s cílem zaměřit investice na digitální transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

R.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma TD-C18–r33: Hospodářská spravedlnost a podnikatelské prostředí

Reforma zahrnuje určení překážek pro investice v oblasti udělování licencí s cílem snížit procesní neefektivnost a využít výhod digitalizace a interoperability mezi službami, přičemž se jako hlavní zaměření reformy, pokud jde o podnikatelské prostředí, uplatní zásadu „pouze jednou“. Změny právního rámce, které tyto překážky odstraňují, mají vstoupit v platnost do třetího čtvrtletí roku 2025.

V oblasti spravedlnosti je cílem reformy zvýšit účinnost správních a daňových soudů vytvořením právního rámce podporujícího a mimosoudní urovnávání sporů a vytváření specializovaných senátů u vyšších soudů, zatímco přezkum insolvenčního rámce zahrnuje posílení úlohy insolvenčních správců, přezkum právního rámce posilujícího práva věřitele a zavedení povinného částečného rozdělení v konkrétních případech.

Plánovaná reforma dále poskytne právní základ pro digitalizaci procesů a postupů v celém systému soudnictví, a to i v oblasti forenzního a trestního vyšetřování.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

Investice TD-C18-i01: Hospodářská spravedlnost a podnikatelské prostředí

Cílem investice je zajistit digitální transformaci a odolnost portugalských systémů IT v oblasti justice. Jeho cílem je začlenit paradigma „digitální již ze své podstaty“ do soudnictví a soudních úředníků, a to i pokud jde o interakce s občany a podniky.

Digitální transformace je odrazovým můstkem pro tuto investici, která se zaměřuje na systém soudnictví, který je rozdělen do pěti klastrů:

- Rozvoj a zavádění digitálních platforem pro systém soudnictví (zahrnujících všechny soudy), jejichž cílem je podpořit digitalizaci všech soudních procesů a postupů a využít výhod plynoucích ze zvýšení účinnosti, které je vlastní, s cílem řešit stávající nahromaděné nevyřízené případy. Dále by měla být vyvinuta nová rozhraní pro interakci s příslušnými zúčastněnými stranami;
- Rozvoj digitálních platforem pro občany a podniky (včetně migrace dat), zpřístupňování nových služeb on-line a zajištění úplné dematerializace některých služeb. Cílem této investice je poskytovat integrované platformy služeb pro podniky a občany během celého jejich „životního cyklu“, včetně všech různých registračních úředníků (Real Estate, vozidla, státní příslušnost, obchodní rejstříky a rejstříky trestů a registrace a ověřování patentů);
- Digitální platformy pro vyšetřování trestných činů a forenzní analýzu, rozvoj a modernizaci informačních systémů a zajištění propojení s evropskými sítěmi,
- Rozvoj a zavádění platforem pro správu znalostí v oblasti spravedlnosti, včetně sdílené společné platformy služeb, správy dokumentů, vytvoření platformy pro sestavování statistik a ukazatelů a zjednodušení jazyka používaného v komunikačních a digitálních službách v interakcích s občany a podniky (včetně elektronických oznámení);
- Zlepšení technologické infrastruktury a vybavení, včetně datového centra, zařízení pro případ katastrof/obnovy, digitálních archivů, otevřených datových platforem, správy digitální identity a vytvoření digitálního kontaktního centra a asistenční služby v oblasti justice.

Tyto investice těží ze silných synergií se složkou 19 – digitální veřejná správa, provádění paradigmatu „digitální již ze své podstaty“ a zajištění souladu s národní strategií kybernetické bezpečnosti a strategií v oblasti cloud computingu.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

R.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
18.1	TD-C18–r33	M	Vytvoření specializovaných senátů správních a daňových vyšších soudů	Vytvoření specializovaných senátů správních a daňových vyšších soudů				OTÁZKA Č. 1	2023	Vytvoření specializovaných senátů správních a daňových vyšších soudů: běžné správní rozsudky, sociální správní rozsudky, rozsudky v oblasti zadávání veřejných zakázek, běžné daňové rozsudky, vymáhání daní a správní rozsudky
18.2	TD-C18–r33	M	Vstup v platnost právního režimu na podporu mimosoudního a mimosoudního vyrovnání	Vstup v platnost právního režimu na podporu mimosoudního a mimosoudního vyrovnání				OTÁZKA Č. 1	2023	Vstup v platnost právního režimu zavádějícího zákonný pobídkový režim pro ukončení řízení mimosoudním a mimosoudním vyrovnáním

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
18.3	TD-C18–r33	M	Vstup revidovaného právního rámce pro insolvenci a vymáhání v platnost	Vstup revidovaného právního rámce pro insolvenci a vymáhání v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Vstup revidovaného právního rámce pro insolvenci a záchranu společností v platnost s cílem urychlit tato řízení a přizpůsobit je „standardně digitalizované“, včetně revize insolvenčního zákona s cílem optimalizovat insolvenční řízení, rovněž s ohledem na provedení směrnice 2019/1023 a zavedení čistě elektronického řízení; svěří insolvenčnímu správci úkol vypracovat plán likvidace s časově vymezenými cíli pro vypořádání aktiv tvořících majetkovou podstatu; C) zjednodušení postupu pro posouzení závazků a pořadí pohledávek v insolvenčním řízení tím, že se insolvenčnímu správci přenese odpovědnost za předložení návrhu na jejich pořadí společně se seznamem uznaných pohledávek, což soudci umožní, aby v případě dohody a bez napadení oba dokumenty schválil, což umožní pružnější postup; zavedení povinného částečného rozdělení, pokud je majetková podstata součástí výtěžku zpeněžení majetku v hodnotě 10 000 EUR nebo více, jehož vlastnictví není zpochybňováno a řízení není s to provést konečné rozdělení; e) přezkum předkupního režimu práva na zadržení nemovitosti v souvislosti s hypotékou (Código Civil); omezení výkonu činnosti insolvenčních správců. odstranění omezení ve fázi předvolání, zpravidla zavést elektronické doručování právnických osob, zejména v insolvenčním řízení; H) zřizování a fungování specializovaných senátů vyšších soudů pro obchodní věci. řízení ESE a jejich přizpůsobení „standardní digitalizaci“, včetně
18.4	TD-C18–r33	M	Vstup v platnost legislativního balíčku týkajícího se odstranění překážek pro udělování licencí	Vstup v platnost legislativního balíčku týkajícího se odstranění překážek pro udělování licencí				ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost právních předpisů o odstranění překážek pro udělování licencí, které jsou uvedeny ve zprávě pracovní skupiny zřízené společným nařízením odpovědných členů vlády

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
18.5	TD-C18-i01	M	Modernizovaný informační systém pro vyšetřování trestných činů	Modernizovaný informační systém pro trestní vyšetřování v provozu				Q4	2023	Zprovoznění modernizovaného informačního systému pro vyšetřování trestných činů. Modernizace zahrnuje zavedení rozhraní a modernizaci systémů zachycování a zajištění interoperability s evropskými a mezinárodními protějšky.
18.6	TD-C18-i01	M	Informační systém „Podnik 2.0“	Informační systém „podnik 2.0“ v provozu				OTÁZKA Č. 1	2024	Uvedení do provozu informačního systému „Enterprise 2.0“, což je nová platforma, která zahrnuje informace o životním cyklu podniků (vytvoření, řízení a ukončení činnosti).
18.7	TD-C18-i01	M	Nový informační systém pro digitální transformaci soudů a státního zastupitelství	Nový informační systém pro digitální transformaci soudů a státního zastupitelství v provozu				Q4	2025	Uvedení do provozu nového informačního systému pro vedení elektronických soudních řízení. Nový informační systém je k dispozici u přibližně 400 soudů a státních zastupitelství pro vedení elektronických soudních řízení zahrnujících všechny jurisdikce, procesní kroky (včetně vyšetřování) a soudní orgány a používají jej soudci, státní zástupci, soudní úředníci a zástupci. Veškerá komunikace soudu se zúčastněnými stranami musí být digitalizována.
18.8	TD-C18-i01	M	Provádění nového plánu pro technologie	Provádění nového plánu pro technologie				Q4	2025	Provádění nového technologického plánu pro justiční zařízení a infrastruktury se zahájením provozu těchto složek: a) Nové datové centrum; b) Platforma veřejně přístupných dat pro spravedlnost; C) Systém správy informací pro všechny subjekty v oblasti spravedlnosti; d) Správa digitální identity a e) Systém vymáhání a správy zabaveného majetku v soudních řízeních
18.9	TD-C18-i01	M	Platformy pro řízení znalostí v oblasti spravedlnosti	Platformy pro řízení znalostí v oblasti soudnictví v provozu				Q4	2025	Uvedení do provozu těchto platforem pro řízení znalostí: a) Sdílené podpůrné služby b) Statistiky a ukazatele C) Platforma pro správu informací (systém správy dokumentů)

S. SLOŽKA 19: Digitální veřejná správa

Tato složka portugalského plánu pro oživení a odolnost řeší problém potřeby poskytovat lepší, jednodušší a digitálnější veřejné služby. Portugalsko má sice dobré postavení, pokud jde o poskytování digitálních služeb, avšak roztříštěnost a zdvojování požadavků zůstávají klíčovými překážkami účinné a na zákazníka orientované veřejné správy. Cílem této složky je tyto výzvy řešit.

Cílem složky je lepší veřejná služba prostřednictvím podpory využívání technologických řešení a posílení blízkosti pro jednodušší, bezpečný, účinný a efektivní přístup pro občany a podniky, čímž se sníží související náklady. Dále se zaměřuje na podporu účinnosti, modernizace, inovací a posílení postavení veřejné správy, posílení její odolnosti, zlepšení dovedností státních zaměstnanců a zvýšení příspěvku státu a veřejné správy k hospodářskému a sociálnímu růstu a rozvoji.

Tato složka se zaměřuje na provádění paradigmatu „digitalizace již z definice“ a zásady „pouze jednou“ v portugalské veřejné správě a zároveň na investice do zvyšování kvalifikace pracovní síly.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se:

- upřednostnění výdajů podporujících růst (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019 a 2020) využitím přínosů plynoucích z digitalizace z důvodu vyšší efektivity;
- zlepšení úrovně dovedností obyvatelstva (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019), pokud jde o veřejnou službu,
- zaměření investic na digitální transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020) prostřednictvím investic do průřezových a odvětvových systémů veřejné správy; a pokud
- snížení regulační a administrativní zátěže podniků (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019) zjednodušením a zefektivněním vztahů mezi podniky a veřejnými orgány, zejména uplatňováním zásady „pouze jednou“.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím opatřením stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

S.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma TD-r34: Digitální, jednoduché, inkluzivní a bezpečné veřejné služby pro občany a podniky

Cílem reformy je zavést paradigma „digitální již ze své podstaty“ ve veřejných službách, více jej orientovat na uživatele, zvýšit dostupnost a snížit administrativní zátěž pro občany a podniky, mimo jiné využíváním cloudových služeb.

Reforma spočívá v provádění opatření k zajištění toho, aby byl pro digitální transformaci zaveden potřebný právní rámec, zejména pro provádění jednotné digitální brány a zásady „pouze jednou“, a to prostřednictvím koordinovaného procesu mezi veřejnými subjekty zakotvenými ve strategii a akčním plánu pro digitální transformaci ve veřejné správě na období 2021–2023 a 2024–2026, při současném provádění požadovaných záruk bezpečnosti informací, včetně záruk specifických pro kybernetickou bezpečnost.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2021.

Reforma TD-r35: Funkční a organizační reforma veřejné správy

Cílem této reformy je restrukturalizovat a zefektivnit veřejné služby s cílem podpořit moderní a účinnější veřejnou správu, a to i s využitím synergií vyplývajících z provádění reformy TD-r34. V současné době dochází k rozptýlení a propouštění mezi ústředními ministerstvy, což vede k opakování služeb v rámci ministerstev, a k vysoké míře rigidity modelů poskytování práce ve veřejném sektoru, která se opírá o přísné linie řízení a vede k nepatřičným byrokratickým přístupům.

Tato reforma reviduje model fungování státu a veřejné správy obecně s cílem posílit součinnost a využít příležitostí vytvořených technologiemi. To zahrnuje centralizaci společných a sdílených služeb, řešení rozptýlení a nadbytečnosti v rámci ústředních orgánů státní správy, odpovídající specializaci odvětvových přímých a nepřímých subjektů veřejné správy podle oblastí odbornosti, specializaci zásadních funkcí podpory vládní činnosti a soustředění vládních úřadů do jediného fyzického prostoru a podporu interního auditu a referenčních hodnot, zaměření na účinnost procesů, neustálé zlepšování a šíření postupů nejvyššího vedení mezi subjekty veřejné správy. Tato reforma bude provedena vytvořením struktury misí (pracovní skupiny) pro diagnostiku a stanovení plánu reorganizace ústředních státních útvarů, který bude financován v rámci TD-C19-i07.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma TD-r36: Veřejná správa oprávněná vytvářet veřejnou hodnotu

Tato reforma se zaměřuje na zvyšování kvalifikace státních úředníků, a to i pokud jde o jejich digitální dovednosti, a zavádí nové pracovní modely (konkrétně práce na dálku). Tato reforma je v souladu s opatřeními plánovanými ve složce 6.

Tato reforma, která se odráží ve Strategii pro inovace a modernizaci státní a veřejné správy z července 2020, posílí strukturu řízení a odborné přípravy státních zaměstnanců a vedení tím, že vytvoří strukturu pro koordinaci vzdělávacích činností (*Instituto Nacional de Administração*), která bude řídit podporu jak pokročilé odborné přípravy, jako jsou manažerské dovednosti, věda o datech, specializační kurzy, tak prohloubením programu *Qualifica AP* za účelem zvýšení kvalifikace úředníků veřejné správy v krátkodobém a střednědobém horizontu. Cílem této reformy je zároveň využít potenciál práce z domova ve veřejné službě.

Je neoddělitelně spjata s investicí TD-C19-i07 – Posílení veřejné správy, která předpokládá digitální kapacitní programy, programy odborných stáží, vyšší a pokročilou odbornou přípravu v oblasti řízení a obecně podporu dovedností státních zaměstnanců.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2021.

Investice TD-C19-i01: Přepracování veřejných a konzulárních služeb

Cílem této investice je zavést paradigma digitální z podstaty věci v interakci mezi zúčastněnými stranami a portugalskou veřejnou správou s cílem zvýšit efektivitu a snížit byrokracii. Jeho cílem je rovněž zvýšit účinnost konzulárních služeb a zajistit digitální transformaci subjektů pod kontrolou ministerstva zahraničních věcí.

Toto opatření reorganizuje kontaktní kancelář veřejných a konzulárních služeb zavedením kapacity pro odezvu v ominikánním kanálu (jednotná digitální brána, telefonické centrum a osobní služby) spolu se systémem průřezové správy využívajícího cloud computing a využívání sítí 5G s cílem inovovat, zlepšovat kvalitu a snižovat asymetrii při poskytování veřejných služeb.

Tato investice zahrnuje rovněž zřízení nových *Espaços cidadão* a *Lojas do Cidadão* v nových energeticky účinných prostorách.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice TD-C19–i02: Udržitelné elektronické služby

Cílem této investice je poskytnout požadovanou podporu pro předchozí investice a zaměřuje se na posílení zhodnocování a využívání dat veřejnými službami, posílení interoperability a sdílení údajů, jakož i interoperabilitu s externími subjekty a přeshraniční interoperabilitu (propojení s jednotným evropským datovým portálem).

Tato investice vychází z reformy TD-r34 při zavádění koordinovaného řízení datového ekosystému veřejné správy, včetně bezpečných identifikačních řešení, mechanismů kontroly přístupu k údajům a statistických informací. Podporuje opakované použití údajů shromážděných orgány veřejné moci, uplatňuje zásadu „pouze jednou“ spoléhající se na interoperabilitu a integraci informačních systémů a rozšiřuje používání řešení elektronické identifikace. Dále podporuje otevřená data a dostupnost dat pro výzkumné účely a zároveň podporuje dovednosti v oblasti datové vědy.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

TD-C19–i03: Posílení celkového rámce kybernetické bezpečnosti

Cílem této investice je zlepšit normy a postupy v oblasti bezpečnosti informací u on-line údajů. Investice souvisí s investicemi TD-C19-i01 a TD-C19-i02.

Cílem tohoto opatření je posílit postavení členských států v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací a vytvořit fyzické a technologické podmínky pro provádění a zprovoznění nového modelu koordinace kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Zahrnuje čtyři opatření:

- Zvýšit budování kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací vytvořením středisek kompetencí pro vývoj řešení kybernetické bezpečnosti pro malé a střední podniky a veřejnou správu;
- Zvýšit bezpečnost řízení životního cyklu informací rozvojem vnitrostátní kryptografické kapacity a kontroly nad utajovanými informacemi;
- Provádět národní referenční rámec pro kybernetickou bezpečnost (podle reformy TD-r34), včetně akreditace orgánů (v souladu s opatřeními zahrnutými do složky 16 a jejich využitím); a pokud
- Vytvořit fyzické a technologické podmínky pro zprovoznění nového modelu koordinace kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací (s plnými pravomocemi příslušných nových orgánů).

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

TD-C19–i04: Účinná, bezpečná a sdílená kritická digitální infrastruktura

Cílem této investice je zvýšit odolnost kritických digitálních infrastruktur, zejména nouzových a bezpečnostních komunikačních sítí, jakož i státní počítačové sítě (RING).

Tato investice se zaměří na vládní informační síť, zlepší pokrytí a kapacitu státní komunikační sítě pro mimořádné situace a vnitrostátní sítě vnitřní bezpečnosti a přezkoumá architekturu informačních systémů a procesů bezpečnostních sil. Tyto informace zahrnují:

- Obnova technologických systémů pro správu a kontrolu hranic, policejní a justiční spolupráci;
- Projekt operačních středisek 112 – aktualizace s ohledem na nové normy (nová generace 112);
- Projekt vnitrostátní sítě vnitřní bezpečnosti – adekvátnost systémů IT architektury a technologických nástrojů a vybudování a zprovoznění nového datového centra;

- Projekt státní komunikační sítě pro mimořádné situace (SIRESP) – investice zahrnuje podporu technologické změny pozemní infrastruktury SIRESP (backbone), z E1 na IP (internetový protokol), vytvoření střediska pro obnovu po havárii pro informační systémy spojené se SIRESP, jakož i zavádění hertzských paprsků v některých síťových lokalitách nahrazením měděných a optických připojení, aby se zajistil nadbytkový systém;
- Zavádění sdílených služeb v bezpečnostních silách a službách, odstranění propouštění v technických procesech, vytvoření společných systémů a snížení provozních nákladů; a pokud
- Omlazení a rozvoj technologické infrastruktury a informačních systémů vládního střediska pro řízení IT sítě, odborná příprava zaměstnanců, poskytování integrovaného multimediálního systému a zabezpečené komunikační systémy a správa.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

TD-C19-i05-RAM: Digitální transformace Madeiry veřejné správy

Cílem této investice je zajistit odolnější veřejnou správu a zpřístupnit digitální technologie pro poskytování veřejných služeb.

Tato investice vychází z přístupu přijatého v rámci investic TD-C19-i01 až i03, jejichž cílem je modernizace kritické infrastruktury a architektury IT, zpřístupnění digitálních nástrojů podle potřeb veřejné správy a občanů, prohlubování dovedností lidských zdrojů (zejména v oblasti digitálních dovedností), dostupnost veřejných služeb v ominikánních kanálech a interoperabilita a konektivita. Toto opatření poskytne veřejné správě regionu infrastrukturu, nástroje, interoperabilitu služeb a know-how s cílem zajistit poskytování digitálních veřejných služeb. Opatření rovněž vytvoří centralizované řešení pro správu údajů.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

TD-C19-i06-RAA: Digitální transformace veřejné správy na Azorách

Cílem této investice je podpořit digitální transformaci veřejného sektoru a snížit administrativní zátěž v zájmu poskytování lepších veřejných služeb občanům a podnikům.

Toto opatření podpoří digitální transformaci veřejné služby, a to i v rámci ominikánního přístupu, přičemž se opírá o interoperabilní digitální služby, kde jsou transakční služby dostupné on-line. Reorganizuje veřejnou službu tak, aby umožňovala jednodušší a pružnější služby, a zvýší technologické podmínky pro dematerializaci pracovních míst ve veřejné službě tím, že zajistí virtuální pracovní prostředí a odbornou přípravu zaměstnanců (jako jsou digitální dovednosti, řízení a spolupráce). K zajištění bezpečnosti údajů se zřídí operační středisko pro kybernetickou bezpečnost.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

TD-C19–i07: Veřejná správa oprávněná vytvářet veřejnou hodnotu

Cílem této investice je zajistit, aby veřejná služba měla potřebné know-how, zejména pokud jde o manažerské schopnosti a technologie, pro poskytování vysoce kvalitních služeb veřejnosti.

Cílem této investice je rozvíjet nabídku odborné přípravy pro pracovníky a vedoucí pracovníky ve veřejné správě, podporovat přilákání talentů prostřednictvím nabídky programů stáží a podporovat práci z domova. Zahrnuje zejména digitální podpůrné programy, vyšší a pokročilou odbornou přípravu v oblasti řízení a obecnou odbornou přípravu a zvyšování kvalifikace státních úředníků.

Toto opatření zahrnuje rovněž vytvoření Kompetenčního centra pro plánování, politiku a strategický výhled ve veřejné správě, které je důležité pro posílení kapacit na podporu definování a provádění veřejných politik, hodnocení a prognózování politik.

Kromě toho, jak je uvedeno v reformě TD-r35, bude v rámci této investice vytvořena struktura úkolů na podporu reorganizace veřejných služeb.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2026.

Reforma TD-C19–r41: Přístup k veřejným službám: harmonizovat a konsolidovat osobní a on-line přístup

Cílem této reformy je prohloubit digitální transformaci veřejné správy a využít nových technologií k transformaci stávajícího modelu veřejné služby.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost legislativního aktu, který harmonizuje a konsoliduje pravidla týkající se přístupu k veřejným službám osobně a na dálku (online, prostřednictvím aplikace, telefonicky). Tento legislativní akt rovněž rozšíří počet veřejných služeb dostupných na jednotném portálu veřejných služeb.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

Reforma TD-C19–r42: Nový systém hodnocení s cílem posílit postavení a oživit pracovníky veřejné správy

Hlavním cílem této reformy je řešit jednu z hlavních výzev, kterým čelí portugalská veřejná správa: schopnost oživit svou pracovní sílu a přilákat a udržet talenty.

Tato reforma spočívá v revizi systému hodnocení výkonnosti ve veřejné správě (integrovaný systém pro řízení a hodnocení výkonnosti ve veřejné správě – SIADAP) změnou právního rámce. Revidovaný plán SIADAP:

- Změnit četnost hodnocení (z každé dva roky na každý rok),
- Zvýšit procentní podíl pracovníků, kteří mohou obdržet dvě nejvyšší hodnocení výkonnosti, a jejich příslušné body za každý hodnotící cyklus;
- Zavést dodatečnou výkonnostní třídu;
- Sestavit seznam kompetencí, které mají být posouzeny v rámci profilu kompetencí veřejné správy;
- Určit potřeby dalšího rozvoje kompetencí a příslušné odborné přípravy.

Kromě toho reforma spolu s revizí modelu SIADAP zahrnuje rovněž revizi profilu kompetencí veřejné správy, který zahrnuje kompetence, které mají být posouzeny v procesu náboru a výběru, v systému hodnocení výkonnosti a které mají být zahrnuty do odborné přípravy.

Reforma zahrnuje rovněž vývoj platformy IT, na níž bude systém SIADAP fungovat. Musí být poskytnuta zvláštní odborná příprava s cílem naučit se, jak platformu používat.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Investice TD-C19–i08 Inteligentní území

Cílem této investice je vytvořit nové paradigma pro plánování a řízení měst a území na základě veřejných politik založených na datech.

Investice zahrnuje:

- Vývoj a spuštění portálu inteligentních území. Tento portál má online úložiště příslušných informací na místní, regionální a celostátní úrovni, jako jsou osvědčené

postupy, pokyny, informace o normách, právních a správních předpisech a informace o zdrojích financování projektů.

- Vývoj, spuštění nebo modernizace platforem pro správu měst (UMP) v 75 obcích a obcích Comunidades Intermunicipais/Areas Metropolitanas, včetně digitalizace postupů v oblasti bydlení a územního plánování.
- Rozvoj digitálních dvojčat (digitální znázornění zamýšleného nebo skutečného fyzického produktu, systému nebo procesu v reálném provozu pro praktické účely) ve vnitrostátních prioritních oblastech, jako je voda a zemědělství, odolnost vůči změně klimatu, mobilita a dekarbonizace, zdraví, energetika, cestovní ruch a civilní ochrana.
- Vytvoření a spuštění přehledu veřejných politik, který bude napomáhat politickému rozhodování veřejných subjektů na různých hierarchických úrovních se systematickými a aktuálními informacemi.
- Rozvoj obsahu a poskytování odborné přípravy v oblasti shromažďování a správy údajů, norem, otevřených norem, rozhraní pro programování aplikací a dalšího obsahu souvisejícího s inteligentními městy a budovami a udržitelnosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

S.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
19.1	TD-C19-i01	T	Veřejné služby dostupné zjednodušeným a soudržným způsobem prostřednictvím různých kanálů		Číslo	0	5	Q4	2022	Počet služeb, které jsou zaznamenány v rozšířeném katalogu subjektů a služeb a jsou k dispozici prostřednictvím několika kanálů: jednotný portál digitálních služeb, kontaktní centrum, *Lojas do Cidadão* / *Espaços Cidadão*. Tento ukazatel znamená přepracovat tyto služby podle zásady „pouze jednou“ a zpřístupnit je v ominikánním přístupu.
19.2	TD-C19-i01	T	Veřejné služby dostupné zjednodušeným a soudržným způsobem prostřednictvím různých kanálů		Číslo	5	25	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet služeb, které jsou zaznamenány v rozšířeném katalogu subjektů a služeb a jsou k dispozici prostřednictvím několika kanálů: jednotný portál digitálních služeb, kontaktní centrum, *Lojas do Cidadão* / *Espaços Cidadão*. Tento ukazatel znamená přepracovat tyto služby podle zásady „pouze jednou“ a zpřístupnit je v ominikánním přístupu.
19.3	TD-C19-i01	M	Byl zaveden nový model konzulárního řízení	Byl zaveden nový model konzulárního řízení				OTÁZKA Č. 1	2026	Úplné provedení nového modelu konzulární správy: i) dematerializované konzulární služby poskytované státním příslušníkům/nestátním příslušníkům v zahraničí, přičemž 80 % služeb poskytovaných ministerstvem zahraničních věcí je digitalizováno; II) *konzulární úřad Centro de Atendimento* funguje a je dostupný nejméně v 15 zemích.
19.25	TD-C19-i01	M	Podpis protokolů pro zřizování nových obchodů s občany a prostor pro občany	Podepsané protokoly				ČTVRTLETÍ	2024	Podpis protokolů pro zřízení 31 nových občanských obchodů (*Lojas de Cidadão*) a 400 nových míst pro občany (*Espaços Cidadão*)
19.26	TD-C19-i01	T	Nové obchody s občany a prostory pro občany jsou funkční.		Číslo	0	431	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	V provozu je 31 nových občanských obchodů (*Lojas de Cidadão*) a 400 nových občanských prostor (*Espaços Cidadão*). Nové budovy musí mít primární energetické potřeby nejméně o 20 % nižší než norma pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
19.27	TD-C19-i01	T	Žádost občanů	Spuštění aplikace pro				OTÁZKA	2025	Zahájení a zprovoznění aplikace pro občany. Aplikace musí uživatelům umožnit digitálně přístup k nejpopulárnějším

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
				občany				Č. 1		veřejným službám a dalším funkcím (např. platbám za služby).
19.4	TD-C19–i02	T	Veřejné služby, které jsou bezpečně přístupné prostřednictvím elektronické identity a dodržují zásadu „pouze jednou“		Číslo	0	5	ČTVRTLETÍ	2022	Počet digitálních veřejných služeb dostupných občanům a podnikům, které opakovaně používají údaje dostupné v katalogu iAP (k dispozici na iap.gov.pt), které jsou pokryty elektronickou identitou (na žádost služeb) a systémem pro kontrolu osobních údajů ve veřejné správě, a zveřejňují veřejně přístupná data na adrese www.dados.gov.pt.
19.5	TD-C19–i02	T	Veřejné služby, které jsou bezpečně přístupné prostřednictvím elektronické identity a dodržují zásadu „pouze jednou“		Číslo	5	25	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet digitálních veřejných služeb dostupných občanům a podnikům, které opakovaně používají údaje dostupné v katalogu iAP (k dispozici na iap.gov.pt, které jsou pokryty elektronickou identitou (je-li o to požádány službami) a v systému pro kontrolu osobních údajů ve veřejné správě a zveřejňují veřejně přístupná data na adrese www.dados.gov.pt.
19.6	TD-C19–i02	T	Územní informační infrastruktura		Číslo	0	150	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet zdrojů údajů začleněných do územní informační infrastruktury, která zahrnuje informace o bydlení, demografické, sociální a ekonomické informace. Mezi zdroje údajů patří administrativní a průzkumná mikrodata (obvykle na úrovni jednotlivce nebo organizace/podniku), která jsou postupně začleňována do portugalského statistického úřadu (prostřednictvím jeho národní datové infrastruktury), sahající mimo jiné od sociálního zabezpečení, daňového úřadu a několika orgánů veřejné správy ve vládních oblastech vzdělávání, práce, zdraví a spravedlnosti a v maximální možné míře rozšiřující zahrnuté roky (roční nebo kratší informace). Každý zdroj údajů musí být stabilizován (přenos), zpracován a analyzován tak, aby byl připraven na integraci a tvorbu statistických informací na nejpodrobnější úrovni, zejména podle regionálního rozměru.
19.7	TD-C19–i03	T	Odborná příprava odborníků v oblasti IT s cílem posílit schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací		Číslo	0	9 800	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet odborníků v oblasti IT vyškolených v síti sedmi nově vytvořených center kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Střediska poskytují pokročilé dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací prostřednictvím programů odborné přípravy a stáží v Národním centru kybernetické bezpečnosti (CNCS) pro zaměstnance veřejné správy v oblasti informačních a komunikačních technologií (osobní nebo telematická odborná příprava).

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
19.8	TD-C19–i03	T	Přijetí portugalského kryptografického řešení orgány veřejné moci		Číslo	0	150	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet orgánů veřejné moci, které jsou vybaveny kryptografickým zařízením, které je v souladu s právními požadavky [*Resolução do Conselho de Ministros, n.° 16/96, de 22 de março – Instruções para a Segurança Nacional, Segurança das Telecomunicações (SEGNAC 3), Capítulo 3* /usnesení Rady ministrů č. 16/96, 22. března – Pokyny pro národní bezpečnost, bezpečnost telekomunikací (SEGNAC 3), kapitola 3].
19.9	TD-C19–i03	T	Provádění vnitrostátního rámce kybernetické bezpečnosti		Číslo	0	47	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet nových subjektů ve veřejné správě, na něž se vztahuje národní rámec kybernetické bezpečnosti (viz reforma TD-r34). Tyto subjekty jsou povinny vytvářet ukazatele kybernetické bezpečnosti, provádět vnitrostátní a unijní regulační rámec pro kybernetickou bezpečnost, a to i prostřednictvím subjektů posuzování shody a nových auditorů, jakož i vymezením a monitorováním modelu řízení založeného na spolupráci a sdílení informací v oblasti znalostí a bezpečnosti informací.
19.10	TD-C19–i03	M	Dokončení budování orgánů pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost informací	Dokončení budování orgánů pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost informací				OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení stavebních prací a instalace vybavení za odpovídajících technologických a bezpečnostních podmínek pro výstavbu tří orgánů pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost informací.
19.11	TD-C19–i04	T	Zabezpečený mobilní komunikační systém pro státní zaměstnance		%	0	95	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2022	Procento zaměstnanců ve státní oblasti s přístupem k zabezpečenému hlasovému, komunikačnímu a videokomunikačnímu systému.
19.12	TD-C19–i04	M	Dokončení modernizace kritických digitálních infrastruktur	Dokončení modernizace národní sítě vnitřní bezpečnosti a nouzové státní komunikační sítě				OTÁZKA Č. 1	2024	Dokončení modernizace kritických digitálních infrastruktur: i) 60 % provádění dodatečné kapacity v rámci vnitrostátní sítě vnitřní bezpečnosti, včetně vysoké kapacity pro zpracování údajů, odolnosti a bezpečnosti: 55 % provádění plného územního pokrytí, kapacity a propouštění v rámci státní komunikační sítě pro mimořádné situace
19.13	TD-C19–i04	M	Dokončení	Dokončení				Q4	2025	Dokončení modernizace kritických digitálních infrastruktur: i)

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			modernizace kritických digitálních infrastruktur	modernizace národní sítě vnitřní bezpečnosti a nouzové státní komunikační sítě						zahájení provozu dodatečné kapacity v rámci vnitrostátní sítě vnitřní bezpečnosti, včetně vysoké kapacity pro zpracování údajů, odolnosti a bezpečnosti: zavedení nových technologických architektur, systémů a nástrojů schopných inteligentní automatizace a sofistikovanosti III) tísňová síť pro státní komunikace: dosažení plného územního pokrytí a zlepšení jeho kapacity a propouštění
19.14	TD-C19–i04	M	Modernizace informačního systému bezpečnostních sil a služeb	Modernizace informačních systémů bezpečnostních sil a služeb				Q4	2024	Modernizace informačních systémů bezpečnostních sil a služeb: a) Zahájení obnovených informačních systémů SEF (řízení a kontrola hranic, policejní a justiční spolupráce a společný evropský azylový systém) b) sdílené služby IT v bezpečnostních silách a službách
19.15	TD-C19–i04	M	Posílení vládního střediska pro správu IT sítě (RING)	Posílení vládního střediska pro správu IT sítě (RING)				OTÁZKA Č. 1	2026	Cílem je posílit RING modernizací pěti kritických technologických infrastruktur RING (ochrana firewall; výpočetní technika, ukládání a zálohování; VoIP telefonie; videokonference; a aplikační ekosystém) a cloud) a modernizace vývoje hlavních informačních systémů
19.28	TD-C19-i05-RAM	M	Funkční prototyp centralizovaného řešení pro správu údajů	Funkční prototyp funkční				Q4	2024	Spuštění funkčního prototypu. Prototyp musí být schopen simulovat tyto funkce: Vytvořit nástroje k identifikaci neefektivnosti, podvodů a dalších rizikových oblastí s algoritmy umělé inteligence, Zpřístupnit služby umělé inteligence různým oblastem veřejné správy — Automatizovat rozhodování v různých oblastech veřejné správy.
19.16	TD-C19-i05-RAM	T	Veřejné služby pro občany, návštěvníky a podniky v rámci mechanismu ARM		Číslo	0	5	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Počet nových zjednodušených digitalizovaných veřejných služeb zpřístupněných občanům a podnikům
19.17	TD-C19-i05-RAM	M	Modernizace kritické infrastruktury a počítačové architektury veřejných služeb v rámci mechanismu	Modernizace kritické infrastruktury a počítačové architektury veřejných služeb v rámci				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení digitální transformace ve veřejné správě mechanismu ARM, která zahrnuje: Zavedení soukromé sítě 5G Mobilní kontrolní středisko pro lesní požáry Centralizace a obnova stávajících datových center regionální veřejné správy Zavedení architektury kybernetické bezpečnosti (viz r34)

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			ARM	mechanismu ARM						Konektivita v regionálních veřejných správách – Nástroje digitální mobility pro zaměstnance veřejného sektoru Digitální školení pro zaměstnance veřejného sektoru Poskytování informačního systému pro správu veřejných financí Dodání systému správy veřejného majetku Interoperabilita soudního systému ARM s vnitrostátními informačními systémy Projekt inteligentního připojení AP
19.29	TD-C19-i05-RAM	M	Řešení centralizované správy údajů	Centralizované řešení pro správu údajů je funkční				Q4	2025	Zahájení centralizovaného řešení pro správu údajů. Musí: Vytvořit nástroje k identifikaci neefektivnosti, podvodů a dalších rizikových oblastí s algoritmy umělé inteligence, Zpřístupnit služby umělé inteligence různým oblastem veřejné správy — Automatizovat rozhodování v různých oblastech veřejné správy.
19.18	TD-C19-i06-RAA	M	Digitalizace regionální veřejné správy ARA	Digitalizace regionální veřejné správy ARA				Q4	2025	Dokončení pěti projektů: APR+ přístupná, inkluzivní a otevřená veřejná správa APR + aktivnější veřejné služby a systém kontroly a řízení veřejných financí. APR+ Proactiva Mobilní portál regionální veřejné správy – APR+ připravený na budoucnost
19.19	TD-C19–i07	T	Program stáží pro absolventy		Číslo	0	1 500	Q4	2023	Počet absolventů, kteří navštěvovali program stáží ve veřejné správě zavedený v rámci *Resolução do Conselho de Ministros č. 11/2021*
19.20	TD-C19–i07	T	Zaměstnanci veřejné služby při práci na dálku		%	0	25	Q4	2023	Procento pracovníků s funkcemi slučitelnými s prací na dálku, kteří při práci na dálku účinně pracují
19.21	TD-C19–i07	T	Odborná příprava zaměstnanců veřejné správy		Číslo	0	96 400	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet účastníků odborné přípravy v těchto programech budování kapacit: *Programa de capacitação digital* Pokročilé a vysokoškolské vzdělávání v oblasti řízení Školení pro *Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão* *Program Qualifica AP* PlanAPP – projekt v oblasti plánování a prognostických

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										dovedností SIADAP
19.22	TD-C19-r34	M	Vstup v platnost právního rámce pro digitální transformaci veřejné správy	Vstup v platnost právního rámce pro digitální transformaci veřejné správy				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost právního rámce pro digitální transformaci veřejné správy: i) Strategie a průřezový akční plán pro digitální transformaci veřejné správy a legislativní balíček (včetně nařízení o CNCS) o národním rámci pro kybernetickou bezpečnost, který vychází ze zákona č. 46/2018
19.23	TD-C19-r35	M	Vstup legislativního balíčku pro reorganizaci veřejné správy v platnost	Vstup legislativního balíčku pro reorganizaci veřejné správy v platnost				Q4	2023	Vstup v platnost právních předpisů nezbytných pro provedení funkčních a organizačních změn ústřední veřejné správy na základě zprávy *Estrutura de* missão vytvořené usnesením Rady ministrů
19.24	TD-C19–r36	M	Zřízení Národního správního institutu, I.P.	Zřízení Národního správního institutu, I.P. právním aktem				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2021	Zřízení Instituto Nacional de Administração, IP (*Instituto Nacional de Administração, IP*), umožňující vzdělávací činnosti pro veřejnou správu
19.30	TD-C19-r41	M	Vstup v platnost legislativního aktu o přístupu k veřejným službám	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost legislativního aktu, který harmonizuje a konsoliduje osobní a on-line přístup k veřejným službám a rozšíří počet služeb dostupných na jednotném portálu veřejných služeb.
19.31	TD-C19-r42	M	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se reviduje plán SIADAP	Ustanovení legislativního aktu uvádějící vstup legislativního aktu v platnost				OTÁZKA Č. 1	2024	Vstup v platnost legislativního aktu, který reviduje integrovaný systém řízení a hodnocení výkonnosti ve veřejné správě (SIADAP) podle charakteristik popsaných v popisu opatření.
19.32	TD-C19-r42	M	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se reviduje profil kompetencí veřejné správy	Ustanovení legislativního aktu uvádějící vstup legislativního aktu v platnost				OTÁZKA Č. 1	2024	Revidovaný profil kompetencí veřejné správy vstupuje v platnost.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
19.33	TD-C19-r42	T	Uvedení nového systému SIADAP do provozu	Uvedení nového systému SIADAP do provozu				OTÁZKA Č. 1	2025	Uvedení nového systému SIADAP do provozu, včetně příslušné platformy IT. Uživatelům systému SIADAP musí být k dispozici zvláštní školení s cílem naučit se, jak platformu IT používat.
19.34	TD-C19–i08	M	Spuštění portálu inteligentních území	Spuštění portálu inteligentních území				OTÁZKA Č. 1	2025	Spuštění internetových stránek (tj. portálu), které poskytují online úložiště informací na místní, regionální a celostátní úrovni.
19.35	TD-C19–i08	M	Inteligentní území: Platformy pro správu měst, digitální dvojice a přehled veřejných politik	Obce s platformami pro správu měst, vytváření digitálních dvojčat a spuštění přehledu veřejných politik				OTÁZKA Č. 1	2026	Platforma pro správu měst musí být zřízena nebo modernizována v 75 obcích a obcích Comunidades Intermunicipais/Areas Metropolitanas. Ve vnitrostátních prioritních oblastech, jako je vodohospodářství a zemědělství, odolnost vůči změně klimatu, mobilita a dekarbonizace, zdravotnictví, energetika, cestovní ruch a civilní ochrana, bude vytvořeno pět digitálních dvojčat. Spuštěný přehled musí být k dispozici ústředním a regionálním aktérům.
19.36	TD-C19–i08	M	Odborná příprava na inteligentní území		Číslo	0	650	Q4	2025	Počet veřejných zaměstnanců, kteří absolvovali odbornou přípravu v oblasti shromažďování a správy údajů a dalšího obsahu souvisejícího s inteligentními městy a budovami a udržitelností.

T. SLOŽKA 20: Digitální škola

Portugalsko mělo v roce 2019 hodnoty nižší než evropské průměry, pokud jde o každodenní používání internetu (65 %), využívání veřejných služeb on-line (41 %) a specialistů na IKT na trhu práce (2,4 %) (údaje Eurostatu/Středisko pro sledování digitálních dovedností), a stanovilo ambiciózní cíle pro tyto ukazatele do roku 2025 (80 %, 75 % a 5 %). Mezi odborníky na IKT na trhu práce tvořily ženy 18,3 % a muži 81,7 % (údaje Eurostatu).

Cílem této složky je vytvořit podmínky pro vzdělávací, pedagogickou a manažerskou inovaci portugalského systému primárního a sekundárního vzdělávání. Toho se dosáhne rozvojem digitálních dovedností učitelů, studentů a pracovníků škol, začleněním digitálních technologií do různých oblastí učebních osnov a poskytnutím vhodného vybavení. Očekává se, že to zase přispěje k digitální transformaci a k inkluzivnímu a udržitelnému růstu hospodářství.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země s cílem zlepšit úroveň dovedností obyvatelstva, zejména jejich digitální gramotnosti (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019), a podpořit využívání digitálních technologií k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

T.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma TD-r37: Reforma digitálního vzdělávání

Cílem opatření je rozvíjet nový digitální přístup ke vzdělávání a využít stávající politiky veřejného vzdělávání, zejména systém autonomie a flexibility v učebních osnovách. Cílem této reformy je zavést kvalitativní skok v pedagogickém využívání digitálních technologií a v tom, jak mají být začleněny do procesu získávání znalostí. Cílem reformy je rovněž zmírnit rizika vyloučení a znevýhodnění ve vzdělávacích procesech snížením sociálních a vzdělávacích nerovností v přístupu k digitálním technologiím. Reforma digitálního vzdělávání je zaměřena na vzdělávací komunitu (žáky, pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky).

Reforma sestává z opatření, která zajistí, aby 95 % učitelů ve veřejné vzdělávací síti absolvovalo odbornou přípravu v oblasti základních nebo pokročilejších digitálních dovedností, včetně začlenění digitálních technologií do učebních osnov.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice TD-C20-i01: Digitální transformace ve vzdělávání

Cílem investice je: odstranění překážek v přístupu ke kvalitnímu internetu ve školním prostředí; odstranit omezení integrovaného využívání technologického a digitálního vybavení a odstranit nedostatek specializovaného vybavení pro rozvoj digitálních dovedností a stimulovat pokračování kariéry v oblasti STEAM, podporovat rovnou účast dívek a chlapců; překonat nedostatečné využívání digitálních vzdělávacích zdrojů v procesu učení a v procesu hodnocení; a iv) překonat rozptýlenost a neefektivnost řídících a informačních systémů vzdělávacího systému přezkumem a aktualizací metodik a procesů řízení a správy škol.

Tato investice sestává z:

- Rozšíření připojení škol rozšířením internetového připojení rozšířené sítě vzdělávání ze 40 na 300 Gb/s, propojením základních a středních škol s rozšířenou sítí vzdělávání

a poskytnutím připojení nejméně 1 Gb/s a rozšířením místní sítě o průměrně 40 nových přístupových bodů pro každou školu.

- Poskytnutí 600000 počítačů studentům a učitelům, modernizace promítacího zařízení ve třídách (40000 projektorů) a poskytnutí školám laboratoří digitálního vzdělávání vybavených vyspělými vzdělávacími digitálními technologiemi, jako jsou 3D tiskárny a pedagogičtí roboti (1300).
- Rozvoj a přijímání nových digitálních vzdělávacích zdrojů (95 % předmětů základních a středních vzdělávacích programů, včetně tělesné výchovy a sportu), včetně digitalizace hodnotících testů.
- Poskytnout školám „jediný systém identity“ pro řízení školní komunity, konvergovat a integrovat informační systémy v oblasti vzdělávání a zajistit vedení s vhodnými IT řešeními, 15000 různých zařízení (mezi počítači, skenery a tiskárnami) s cílem dosáhnout účinnějšího a transparentnějšího fungování vzdělávacího systému, včetně racionalizace výdajů škol.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TD-C20-i02-RAA: Digitální vzdělávání (Azory)

Cílem opatření je zajistit přístup k využívání digitálních technologií, podporovat rovné příležitosti a vést k významnému zlepšení vzdělávacích prostředků v souladu s akčním plánem Evropské unie pro digitální vzdělávání.

Tato investice spočívá v podpoře rozvoje digitálních dovedností vzdělávací komunity se zaměřením na studenty, jejich rodiče i učitele a zahrnuje cílená opatření v těchto oblastech:

- Vybavení: 31900 nových mobilních IT zařízení pro předškolní, základní a střední vzdělávání, včetně sledování aktualizací a softwaru a poskytnutí vybavení na úrovni škol s nejméně 1080 novými interaktivními obrazovkami, 100 novým specializovaným laboratorním vybavením, 100 novými 3D tiskárnami a 150 novými vzdělávacími roboty;
- Digitální vzdělávací zdroje: digitalizace vzdělávacích zdrojů s cílem dosáhnout 100 % žáků v autonomní oblasti Azory pomocí digitálních příruček;
- Digitální kompetence: 24 vzdělávacích modulů věnovaných učitelům a rodičům studentů;
- Připojení: opatření ke zlepšení propojení škol v autonomní oblasti Azory na nejméně 1 Gb/s. Nákup a instalace 1500 spínačů a APS.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice TD-C20-i03-RAM: Urychlení digitalizace vzdělávání ARM

Cílem opatření je vytvořit proaktivnější, inovativnější, inkluzivnější, autonomní, spravedlivější a otevřenější vzdělávací systém v autonomní oblasti Madeira ve veřejných a soukromých školách.

Investice spočívají v poskytování kvalitního učení a odborné přípravy a kvalifikace, v přípravě dětí a žáků na řešení výzev 21. století, včetně digitální transformace, se specifickými opatřeními v těchto oblastech:

- Digitální vzdělávací zdroje a vybavení: V rámci projektu „Digitální příručky“ má za cíl poskytovat více digitálních vzdělávacích zdrojů v různých formátech a různých typologiích (animace, simulace, trojrozměrná videa nebo jiná), poskytovat vybavení (tablety nebo laptopy v závislosti na roce školní docházky) a přístup k digitálním učebnicím s cílem zajistit, aby vzdělávací komunita (žáci, učitelé, vedoucí pedagogové, technici technické pomoci, poskytovatelé vzdělávání) měla zajištěný přístup k obsahu dostupnému prostřednictvím digitalizace vzdělávání. U všech žáků (15910 žáků) zahrnuje: 1 tablet nebo

notebook v závislosti na roce školní docházky, 1 průkaz virtuálního přístupu do školy platný pro každý školní rok; 1 Osobní a nepřevoditelná licence k digitální verzi každé školní příručky přijaté pro výuku.

- Konektivita a vybavení pro školy: s cílem vybavit školy „Inovativním vzdělávacím prostředím“ (34 „Innovativní environmentální učňovská příprava“; 22’laboratořů; 15 prostor pro vzdělávání v oblasti péče o děti; 20 „Inovativní prostory“ – založené na koncepci místnosti Snoezelen76– podpora začleňování a digitální gramotnosti s „středisky pro vzdělávací inovace pro programování a robotizaci“, jedno pro každou školu,
- Digitální kompetence: s vzdělávacími činnostmi nabízenými učitelům a pracovníkům, kteří nevyučují (vysokoškolští technici, techničtí asistenti).

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

[76] Místnosti nastavené tak, aby ovlivňovaly smyslový systém buď pro varování, nebo klid

T.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
20.1	TD-C20-r37	T	Odborná příprava učitelů a nepedagogických pracovníků ve veřejné vzdělávací síti v oblasti digitálních dovedností		%	0	95	Q4	2025	Procento učitelů ve veřejné vzdělávací síti, kteří absolvovali odbornou přípravu zaměřenou na základní nebo pokročilejší digitální dovednosti, včetně (u učitelů) o začlenění digitálních technologií do učebních osnov
20.2	TD-C20-i01	M	Podpis smluv na nákup jednotlivých počítačů pro žáky a učitele	Podepsání smlouvy				Q4	2021	Podpis smluv na nákup 600000 nových přenosných počítačů, které budou půjčovat učitelům a žákům
20.3	TD-C20-i01	T	Počítače pro individuální použití žáky a učiteli		Číslo	450 000	1 050 000	Q4	2022	Počet přenosných počítačů, které mají být půjčovány učitelům a žákům na základních a středních veřejných školách
20.4	TD-C20-i01	T	Modernizace konektivity základních a středních škol		%	0	95	Q4	2024	Procento základních a středních veřejných škol v kontinentálním Portugalsku, které 1) jsou napojeny na rozšířenou síť vzdělávání 300 Gbps s připojením nejméně 1 Gb/s; a 2) mají místní sítě školních oblastí s průměrně 40 přístupových bodů Wi-fi.
20.5	TD-C20-i01	T	Instalované laboratoře digitálního vzdělávání		Číslo	0	1 300	Q4	2024	Počet nových laboratoří digitálního vzdělávání instalovaných na základních a středních veřejných školách v kontinentálním Portugalsku se specializovaným projektovým vybavením, jako jsou robotické sestavy, 3D tiskárny, měřicí a testovací zařízení, různé nástroje, vývojové a simulační moduly, elektronické součásti, laserové záznamové a řezací stroje nebo jiné, za účelem vývoje a množení experimentálních počítačových, programovacích a robotických klubů.
20.6	TD-C20-i01	T	Učebny s novým promítacím zařízením		Číslo	0	40 000	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Počet tříd na základních a středních veřejných školách s novým promítacím zařízením
20.7	TD-C20-i01	T	Posílení vedení škol		%	30	95	Q4	2024	Procento základních a středních veřejných škol v kontinentálním Portugalsku, které 1) přijaly jednotný systém identit; 2) napojeno na informační systémy pro řízení vzdělávání Ministerstva školství a 3) přijalo systém

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										školy 360, včetně dodávky 15000 počítačů k použití při školních řídících činnostech.
20.8	TD-C20-i01	T	Digitální vzdělávací zdroje		%	0	95	Q4	2025	Procento předmětů základních a středních vzdělávacích programů, včetně tělesné výchovy a sportu, u nichž byla dokončena výroba digitálních vzdělávacích zdrojů.
20.9	TD-C20-i01	T	Digitální testy a zkoušky ve školách		%	0	95	Q4	2025	Procentní podíl závěrečných testů a zkoušek, které byly digitalizovány ve škole.
20.10	TD-C20-i02-RAA	T	Rozsáhlé otevřené on-line kurzy pro učitele a rodiče v ARA		Číslo	0	4	Q4	2022	Počet rozsáhlých otevřených on-line kurzů (MOOC) vytvořených na podporu rozvoje digitálních dovedností pro vzdělávání ve třídách a distanční učení, včetně poskytování instruktáží a portálu pro zadávání veřejných zakázek v oblasti digitálních kompetencí. Kurzy MOOC jsou dostupné on-line a volně přístupné učitelům a rodičům studentů.
20.11	TD-C20-i02-RAA	T	Nové notebooky a tablety pro školy v ARA		Číslo	0	31 900	Q4	2025	Počet nových přenosných počítačů a tabletů pro předškolní, 1. a 2. cyklus a středoškolské vzdělávání,
20.12	TD-C20-i02-RAA	M	Digitální vybavení a digitální vzdělávací zdroje škol v ARA	Poskytování digitálního vybavení a digitálních vzdělávacích zdrojů školám v ARA				Q4	2025	Dokončení distribuce následujícího digitálního vybavení školám v autonomní oblasti Azory: internetové připojení alespoň 1Gb/s v 95 % škol, 1080 nových interaktivních obrazovek, 100 nových specializovaných laboratorních zařízení, 100 nových 3D tiskáren, 150 nových pedagogických robotů. Kromě toho musí všechny veřejné školy a čtyři soukromé školy nabízet digitální příručky pro všechny studenty. Je zakoupeno a instalováno 1500 spínačů a APS.
20.13	TD-C20-i02-RAA	T	Rozsáhlé otevřené on-line kurzy pro učitele a rodiče v ARA		Číslo	4	24	Q4	2025	Počet rozsáhlých otevřených on-line kurzů (MOOC) vytvořených na podporu rozvoje digitálních dovedností pro vzdělávání ve třídách a distanční učení, včetně poskytování instruktáží a portálu pro zadávání veřejných zakázek v oblasti digitálních kompetencí. Kurzy MOOC jsou dostupné on-line a volně přístupné učitelům a rodičům studentů.
20.14	TD-C20-i03-RAM	T	Digitální příručky pro žáky druhého a třetího cyklu a studenty		Číslo	0	5 120	Q4	2022	Počet žáků ve druhém a třetím cyklu základního a středního vzdělávání, kteří měli během školního roku přístup k digitální příručce v ARM a používali je.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			středních škol							
20.15	TD-C20-i03-RAM	T	Připojení škol v ARM		%	0	95	Q4	2024	Procento základních a středních škol v ARM, které jsou připojeny k síti ARM strukturované Wi-fi s internetovým připojením nejméně 1Gbps pro každou školu. Kromě toho deset pravidelných soukromých škol a soukromých a veřejných odborných škol, které mají být připojeny k síti ARM strukturované Wi-fi s internetovým připojením nejméně 1 Gbps pro každou školu.
20.16	TD-C20-i03-RAM	T	Digitální příručky pro žáky ve druhém a třetím cyklu a středoškolské studenty v ARM		Číslo	5 120	15 910	Q4	2025	Počet žáků ve druhém a třetím cyklu základního a středního vzdělávání, kteří měli během školního roku přístup k digitální příručce v ARM a používali je.
20.17	TD-C20-i03-RAM	T	Odborná příprava učitelů a nepedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí v mechanismu ARM		Číslo	0	6 500	Q4	2025	Počet učitelů a nepedagogických pracovníků ze všech úrovní vzdělávání (od předškolního vzdělávání po střední), kteří se účastnili odborné přípravy v oblasti digitálních a technologických dovedností v ARM
20.18	TD-C20-i03-RAM	M	Dodání vědeckého a technologického vybavení školám v ARM	Dodání vědeckého a technologického vybavení školám v ARM				Q4	2025	Školy v oblasti RAM mají prospěch z distribuce následujících sad pro robotiku v oblasti vědeckého a technologického vybavení (pro 129 školních místností/vzdělávacích prostor pro všechny úrovně vzdělávání: před, 1st, 2.cyklus, 3.cyklus a sekundární vzdělávání); soupravy pro experimentální vědu (pro 129 školních místností/vzdělávacích prostor); Parní soupravy (pro 129 školních místností/vzdělávacích prostor); biologie, fyziky a chemie (pro 35 školních místností/vzdělávacích prostor); Polyvizuální/multimediální soupravy (pro 40 školních místností/vzdělávacích prostor), 100 nových výpočetních vědeckých zařízení (pro 94 školních místností/vzdělávacích prostor v prvním cyklu); Kromě toho bude vytvořeno 91 inovativních vzdělávacích prostředí, která umožní nové metodické přístupy v procesu výuky a učení.

U. SLOŽKA 21: REPowerEU

Cílem kapitoly REPowerEU je podpořit ambice Portugalska, pokud jde o energetickou nezávislost a ekologickou transformaci, v souvislosti s novou geopolitickou situací a situací na trhu s energií.

Cílem reforem a investic v rámci plánu REPowerEU je posílit energetickou suverenitu Portugalska a urychlit dekarbonizaci jeho hospodářství. Kapitola zahrnuje reformy, které zefektivní postupy udělování licencí z obnovitelných zdrojů, vytvoří jednotné kontaktní místo pro udělování licencí na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a podpoří zavádění biometanu a vodíku z obnovitelných zdrojů v zemi. Investice bude spočívat ve vypracování technických studií pro zavádění větrné energie na moři. Portugalsko navíc řeší problém rekvalifikace pracovní síly pro ekologickou transformaci reformou zelených dovedností, jejímž cílem je vytvořit komplexní nabídku odborného vzdělávání pro rozvoj zelených dovedností a v příštích dvou letech vyškolit 25 tisíc lidí.

Kapitola rovněž zahrnuje investice do řešení energetické chudoby prostřednictvím investic do zvýšení energetické účinnosti obytných, servisních a veřejných budov a reforem s cílem zřídit národní středisko pro sledování energetické chudoby a vytvořit model jednotného kontaktního místa na podporu občanů při provádění intervencí v oblasti energetické účinnosti.

Portugalsko rovněž zvyšuje svou odolnost tím, že provádí strategické investice na podporu výroby technologií s nulovými čistými emisemi, zvyšuje stávající investice do plynů z obnovitelných zdrojů a do dopravy s nulovými emisemi, jakož i buduje skladovací kapacity s cílem zvýšit flexibilitu energetického systému a zároveň podporovat obnovitelné zdroje energie. Plánuje se několik nových investic do dopravy s nulovými emisemi, které se rozprostírá po celé zemi, včetně výstavby rychlé tranzitní linky Bus v Braze a nábřeží v Nazaru“.

Několik opatření bude mít přeshraniční rozměr, který bude z větší části rozvíjen prostřednictvím investic do obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.

Tato složka přispívá k řešení doporučení pro Portugalsko s cílem snížit jeho závislost na fosilních palivech (doporučení pro jednotlivé země č. 4 2022 a 2023) a zaměřit investice na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a energetiku (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019) a na čistou a účinnou výrobu a využívání energie (doporučení pro jednotlivé země č. 3/2020). Zahrnuje zejména opatření k urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie, zjednodušení povolování, dekarbonizaci odvětví dopravy, zlepšení energetické účinnosti budov, modernizaci elektrických přenosových a distribučních sítí, zvýšení skladování elektřiny a posílení získávání zelených dovedností potřebných pro ekologickou transformaci.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

U.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice RP-C21-i01: Rozšířené opatření: Dekarbonizace průmyslu

Cílem tohoto opatření je zvýšit investice TC-C11-i01: Dekarbonizace průmyslu, v rámci složky 11.

Rozšířená část opatření zvýší počet podpořených dekarbonizačních projektů. Podpora na rozšířenou část opatření se poskytuje 500 malým a středním podnikům v případě projektů v maximální výši 200 000 EUR na jeden podnik za tři účetní období (dále jen „zjednodušené“ projekty).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice RP-C21–i02: Rozšířené opatření: Energetická účinnost obytných budov

Cílem opatření je rozšířit opatření TC-C13-i01: Energetická účinnost obytných budov v rámci složky 13.

Rozšířená část opatření zvýší počet renovovaných obytných budov a počet výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. 60 % podlahové plochy renovované v rámci této investice musí být v budovách s více bytovými jednotkami.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

Investice RP-C21–i03: Rozšířené opatření: Energetická účinnost budov využívaných v odvětví služeb

Cílem tohoto opatření je rozšířit opatření TC-C13–i03 Energetická účinnost budov využívaných v odvětví služeb v rámci složky 13. Rozšířená část opatření zvětší plochu renovovaných soukromých budov služeb.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investiční RP-C21-i04-RAM: Energetická účinnost veřejných budov na Madeiře

Cílem této investice je podpořit energetickou renovaci, energetickou účinnost a účinné využívání zdrojů a zvýšit vlastní spotřebu energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách na Madeiře.

Tyto investice sestávají z opatření na podporu renovací, energetické účinnosti, dekarbonizace, účinného hospodaření s vodou a oběhového hospodářství ve veřejných budovách v autonomní oblasti Madeira, která dosahují středně rozsáhlých renovací.

Všechny budovy způsobilé k intervenci musí být veřejné, zejména v oblastech zdravotnictví, vzdělávání a regionální veřejné správy.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma RP-C21-r43: Národní středisko pro sledování energetické chudoby

Cílem této reformy je zřídit orgán pro celostátní, regionální a místní orgány, který by sledoval situaci energetické chudoby a analyzoval a rozvíjel veřejné politiky pro její vymýcení v Portugalsku.

Reforma zřídí Národní středisko pro sledování energetické chudoby (ONPE), které bude odpovědné za:

- Monitorování, dohled, koordinace a podávání zpráv o provádění dlouhodobé strategie energetické chudoby (ELPPE);
- Koordinace politické činnosti související s energetickou chudobou související s navrhováním a prováděním vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a vnitrostátních sociálních plánů pro klimatická opatření;
- Navržení desetiletých akčních plánů vlády (horizontálních plánů 2030, 2040 a 2050), jakož i jejich revize a revize ELPPE s četností nejméně tří let, resp. pět let;
- Provádění opatření na budování kapacit pro veřejné a soukromé, celostátní, regionální a místní subjekty zapojené do provádění dlouhodobé strategie energetické chudoby;
- Identifikace a monitorování domácností trpících energetickou chudobou zřízením a prováděním nástroje pravidelného průzkumu;
- Navržení finančního (nebo fiskálního) nástroje pro opatření v oblasti energetické účinnosti zaměřená na domácnosti trpící energetickou chudobou;

- Vypracování materiálů a kampaní ke zvýšení energetické gramotnosti odpovídající profilu domácností trpících energetickou chudobou;
- Podpora a šíření práce související s jevem energetické chudoby, včetně zřízení sítě subjektů a zainteresovaných subjektů zaměřených na řešení této otázky.

ONPE zahrne do své správní struktury i) řídicí jednotku, která odpovídá za provozní řízení ONPE, ii) strategický výbor vedený ministerstvem životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a zahrnující členy z příslušných oblastí státní správy (jako je bydlení, sociální zabezpečení, zdravotnictví, finance, vzdělávání, územní soudržnost) a iii) poradní výbor, včetně zavedených zúčastněných stran, jako jsou univerzity, obce, místní energetické agentury, nevládní organizace zapojené do opatření na vymýcení energetické chudoby, provozovatelé energetických sítí, spotřebitelé a sdružení nemovitostí, odvětvová sdružení a soukromé finanční subjekty. Reforma zajistí, aby tyto orgány spolupracovaly a měly jasné úlohy při plnění cílů stanovených v mandátu ONPE. Při shromažďování údajů se zajistí spolupráce mezi ONPE a portugalskými statistickými orgány.

Reforma rovněž zajistí zřízení finančního nástroje pro opatření v oblasti energetické účinnosti v odvětví bydlení s cílem řešit energetickou chudobu u určených profilů domácností, který bude přijat vstupem zákona v platnost nebo přijetím rozhodnutí příslušnou finanční institucí.

Provádění této reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Reforma RP-C21–r44: Rozvoj jednotných kontaktních míst pro energetickou účinnost pro občany (občanské energetické prostory)

Cílem této reformy je podpořit občany při přípravě a provádění opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a přijmout udržitelné chování, pokud jde o spotřebu energie, prostřednictvím zvýšené energetické gramotnosti.

Na základě pilotního projektu vyvinutého v rámci investice TC-C13-I01.01.01 vytvoří reforma jednotná kontaktní místa pro energetickou účinnost pro občany (Občané energetické prostory – *Espaços Cidadão Energia*) zřízená místními nebo regionálními orgány nebo jinými místními subjekty, která budou zahrnuta do obecních akčních plánů v oblasti klimatu podle zákona č. 98/2021 a budou obyvatelům nabízet řadu služeb, jako jsou:

- Poskytování informací a technické podpory, od výkladu účtů za energii až po udržitelné využívání energie a práva spotřebitelů;
- Poradenství, a to i v oblasti nákupu energie, nákupu zařízení, výběru řešení v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, výběru komerčních nabídek pro provádění řešení;
- Energetické posouzení obydlí a návrhy investic s cílem zvýšit tepelnou komfort a snížit účty za energii;
- Poradenství ohledně přístupu k pobídkám a finančním nástrojům, veřejným a soukromým, vnitrostátním a místním;
- Shromažďovat údaje o uživatelích, které budou sdíleny s Národním střediskem pro sledování energetické chudoby.

Budou přijata opatření v oblasti budování kapacit s cílem zajistit, aby pro provoz Občanských energetických prostorů bylo vyškoleno nejméně tři stovky osob.

Provádění této reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Investiční RP-C21–i05: Podpora rozvoje ekologického průmyslu

Cílem této investice zaměřené na podniky je zvýšit výrobní kapacitu technologií pro energii z obnovitelných zdrojů, dekarbonizaci a energetickou účinnost v souladu s cíli vnitrostátního plánu

v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 a cíli průmyslového plánu Zelené dohody pro Evropu (COM(2023) 62 final).

Investice sestává z grantů zaměřených na jednotlivé společnosti nebo projekty a podporuje průmyslové investice do výroby strategických technologií pro klimatickou transformaci, které jsou přímo spojeny se solárními fotovoltaickými a solárními termálními, elektrolyzéry a palivovými články, větrnou a obnovitelnou energii na moři na pevnině, udržitelným bioplynem/biomethanem, bateriemi a ukládáním uhlíku, zachycováním a ukládáním uhlíku, tepelnými čerpadly, energetickou účinností, geotermální energií nebo řešeními sítě.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje zásadu „významně nepoškozovat“ v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, jak je stanovena v technických pokynech „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů:

- vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[77]; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[78] a mechanicko-biologické čistírny[79]; III) činnosti a majetek související se skládkami odpadů, spalovnami[80] a mechanicko-biologickými čističkami[81]; a pokud
- požadovat, aby příjemce dodržoval příslušné unijní a vnitrostátní právní předpisy v oblasti životního prostředí.

Provádění této investice se dokončí do 30. června 2026.

[77] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[78] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[79] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[80] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

[81] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Reforma RP-C21–r45: Zelené dovednosti

Cílem této reformy je vytvořit dlouhodobou nabídku odborné přípravy pro rozvoj, uznávání, validaci a certifikaci zelených dovedností s cílem zabránit riziku nezaměstnanosti, podpořit udržení pracovních míst a stimulovat vytváření nových pracovních míst.

Reforma sestává z:

- Program „Zelená práce a dovednosti“: poskytovat odbornou přípravu a rekvalifikaci 12500 pracovníkům zapojeným do procesů transformace energetiky jejich zaměstnavatelů, pracovníkům, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností v důsledku uzavření odvětví fosilních paliv, jakož i nezaměstnaným osobám. Provádí jej Institut pro zaměstnanost a odborné vzdělávání prostřednictvím krátkodobé a střední odborné přípravy a měl by se zaměřit na rozvoj zelených dovedností.
- Kurzy ve školicím středisku pro transformaci energetiky: poskytování dlouhodobé odborné přípravy dalších 12500 osob v oblasti transformace energetiky a opatření v oblasti klimatu, včetně energie z obnovitelných zdrojů, zeleného vodíku, syntetických nebiologických paliv a energetické účinnosti.

Kromě příjemců programu zelené práce a dovedností mají přednost ti příjemci, kteří jsou ochotni získat dovednosti, které jsou považovány za klíčové pro realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (včetně vodíku) a energetické účinnosti.

Cesty odborné přípravy se rozvíjejí v souladu s potřebami zjištěnými tržními a průmyslovými sdruženími. Aktéři v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti určí, které dovednosti jsou považovány za zásadní na základě poptávky na trhu práce. Obsah školení tyto potřeby odráží. Nabídku odborné přípravy vypracuje školicí středisko pro transformaci energetiky.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma RP-C21–r46: Regulační rámec pro vodík z obnovitelných zdrojů

Cílem této reformy je podpořit podporu vodíku z obnovitelných zdrojů v rámci komplexnější strategie přechodu k dekarbonizovanému hospodářství. Cílem této reformy je rovněž vytvořit podmínky pro dekarbonizaci plynárenské sítě a napomoci rozvoji hodnotového řetězce vodíku z obnovitelných zdrojů.

Reforma spočívá v revizi nařízení o vnitrostátní přepravní síti zemního plynu a nařízení o národní distribuční síti zemního plynu, které schválí Generální ředitelství pro energetiku a geologii (konkrétně vyhláška č. 806-B/2022 a vyhláška č. 806-C/2022). Obě pozměněná nařízení stanoví technická kritéria a provozní aspekty pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, certifikaci, přepravu, skladování, předcházení únikům a případně pro vstřikování do plynárenské sítě, vymezí subjekt odpovědný za řízení vtláčení a stanoví kritéria pro nepřekračování maximální povolené koncentrace vodíku v plynárenské síti (v souladu s revidovanou portugalskou národní vodíkovou strategií). Rovněž definují konečné uživatele vodíku z obnovitelných zdrojů v souladu s vodíkovou strategií EU a zaměří se na obtížně dekarbonizovatelné aplikace v odvětví průmyslu a dopravy a pravidla pro zajištění transparentnosti, pokud jde o systém účtování, topnou kapacitu a kvalitu plynu (jako je hrubá kalorická hodnota (GCV), Wobbeho index (ukazatel kvality spalování) a přítomnost dalších složek (jako je CO2, uhlovodíky, H2O, síra atd.).

Kromě toho se v Úředním věstníku – Diário da República zveřejní správní nebo právní akt, v němž se stanoví, že za zařízení na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů se považují pouze průmyslové jednotky, které splňují požadavky směrnice o obnovitelných zdrojích energie a jejích aktů v přenesené pravomoci (2018/2001/EU). Akt rovněž stanoví postup, kterým se mají řídit žadatelé o licence na výrobu plynů z obnovitelných zdrojů, přičemž požaduje, aby žadatelé o licenci

předložili prohlášení s cílem přijmout závazek splnit požadavky na využívání energie z obnovitelných zdrojů stanovené ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie a jejích aktech v přenesené pravomoci (2018/2001/EU) a zajistit obnovitelný původ vyrobeného vodíku.

Výše uvedený správní nebo právní akt rovněž vyžaduje, aby žadatel před zahájením výroby vodíku z obnovitelných zdrojů za účelem získání „povolení pro instalaci a provoz průmyslového zařízení“ předložil případně konečnou smlouvu o nákupu energie z obnovitelných zdrojů, kterou musí spotřebovávat ve výrobním procesu, jakož i informace nezbytné k prokázání toho, že závazky uvedené v prohlášení byly splněny.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma RP-C21–r47: První aukce pro udržitelný biometan a biometan

Cílem této reformy je podpořit a posílit výrobu a spotřebu udržitelného biomethanu a vytvořit nezbytné podmínky pro rozvoj hospodářství s biometanem v Portugalsku.

Reforma zahrnuje zahájení první aukce pro centralizovaný nákup udržitelného biometanu velkoobchodníkem s poslední reorti (CURg) v souladu s nařízením vlády č. 15/2023 ze dne 4. ledna. Cílem aukce je nákup 150 GWh/rok biometanu pro vtláčení do vnitrostátní plynárenské sítě. Reforma zahrnuje rovněž přijetí akčního plánu pro biometan, který stanoví strategii pro rozvoj biometanu v Portugalsku. Akční plán navrhne opatření k zajištění příznivého regulačního rámce spolu se souborem veřejných politik, které podporují vytvoření vnitřního trhu s biometanem, a to jak na podporu výroby, tak na podporu spotřeby.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2024.

Reforma RP-C21–r48: Zjednodušení právního a regulačního rámce pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Cílem této reformy je podpořit projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů zjednodušením právního a regulačního rámce pro povolování energie z obnovitelných zdrojů a odbornou přípravou těch, kteří se zabývají povolováním a souvisejícím digitálním nástrojem.

Reforma zahrnuje:

- Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se zřizuje oddělení mise pro udělování licencí na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 (umer 2030). Úkolem umer 2030 je mimo jiné:
    - Zajistit splnění cílů revidovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 a urychlit provádění projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v Portugalsku;
    - Vypracovat příručku postupů na podporu a zjednodušení postupu udělování licencí pro vlastní spotřebu a komunity obnovitelné energie;
    - Vytvořit, zavést a spravovat *jednotné kontaktní místo* pro udělování licencí a monitorování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (RP-C14-i02);
    - Vypracovat návrh odvětvového programu pro cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie;
    - Konsolidovat právní a regulační rámec pro udělování licencí na elektřinu a životní prostředí pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie.
- Reforma zahrnuje rovněž zavedení nařízení o obecních licencích na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a skladování, a to změnou ministerské vyhlášky 113/2015, která stanoví relevantní prvky, které mají být předloženy v rámci obecního licenčního řízení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

- Reforma rovněž stanoví harmonogram pro přidělování nových kapacit v oblasti energie z obnovitelných zdrojů se zvláštním zaměřením na zeměpisné oblasti vyplývající z odvětvového programu „Obnovitelné cíle do oblastí“.
- Reforma zahrnuje rovněž školení 500 manažerů a techniků ústřední, regionální a místní veřejné správy v souvislosti s povolovacími postupy pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Investiční RP-C21– i06 Zvýšené opatření: Vodík a plyny z obnovitelných zdrojů

Cílem této investice je rozšířit stávající investici C14 -*i01: Vodík a plyny z obnovitelných zdrojů v* rámci složky 14.

Rozšířená část opatření zvýší výrobní kapacitu vodíku z obnovitelných zdrojů a plynu z obnovitelných zdrojů. Opatření sestává z opatření na podporu výroby, skladování, přepravy a distribuce plynů z obnovitelných zdrojů, jejichž cílem je zvýšit příspěvek plynů z obnovitelných zdrojů ke spotřebě energie, snížit emise skleníkových plynů, snížit energetickou závislost a zlepšit bezpečnost dodávek energie.

Podporují se různé aplikace, jako je využívání plynů z obnovitelných zdrojů pro dopravu a vstřikování plynů z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě zemního plynu.

Pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů se použije pouze elektrolýza.

Pro výrobu jiných plynů obnovitelného původu se použijí jiné technologie: a) termochemické a hydrotermální procesy (výhradně pro výrobu udržitelného biomethanu); biologické procesy (biofotolýza a fermentace); obohacování bioplynu z anaerobní digesce materiálů biomasy se použije výhradně k výrobě udržitelného biomethanu (výroba bioplynu by mohla být podporována, pokud by zahrnovala i modernizaci bioplynu na udržitelný biometan); a d) metanace se vyrábí pouze z biologického odpadu.

Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů musí být v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie a jejími akty v přenesené pravomoci (2018/2001/EU).

Investice se zaměřují velmi konkrétně na zvýšení instalované kapacity pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a dalších plynů z obnovitelných zdrojů, včetně instalované kapacity v elektrolyzérech pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů. Projekt se provádí prostřednictvím otevřených výzev k podávání nabídek s cílem podpořit projekty v maximální výši 15 000 000 EUR na jeden projekt.

Toto opatření podporuje vyspělé technologie (TRL > 8), které podporují nejen výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, ale také výrobu jiných plynů z obnovitelných zdrojů prostřednictvím energetického využití organické složky komunálního odpadu, kalů z čistíren odpadních vod, zemědělských a průmyslových odpadních vod (kromě plastového odpadu). Výroba recyklovaných paliv s obsahem uhlíku se v rámci této investice nepředpokládá.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investiční RP-C21–i07: Technické studie o energetickém potenciálu na moři

Cílem této investice je umožnit portugalskému státu provádět výběrová řízení na instalaci plovoucích kapacit větrné energie na moři.

Investice spočívá v rozvoji geofyzikálních, geotechnických, větrných, vlnových a současných studií s vysokým rozlišením v oblasti Atlantského oceánu o rozloze nejméně 2 000 km². Studie po jejich dokončení poslouží jako základ pro zahájení následných aukcí pro pobřežní oblasti uvedené v národním situačním plánu námořních prostor (PSOEM).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investiční RP-C21–i08: Flexibilita sítě a skladování

Cílem těchto investic je zvýšit flexibilitu veřejné elektrické sítě, která umožní optimalizaci a pružné řízení elektroenergetické soustavy, a to i s ohledem na očekávaný nárůst výroby a spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Investice zahrnují podporu na instalaci kapacity pro skladování energie o výkonu nejméně 500 MW v elektrické síti (na úrovni přenosu i distribuce). Skladovací kapacita se přiděluje na základě předběžné identifikace nejpotřebnějších oblastí, jako jsou oblasti s největšími omezeními sítě nebo s nejvyšším podílem energie z obnovitelných zdrojů. Projekty jsou podporovány až do výše 20 % způsobilých nákladů.

Provádění této investice se dokončí do 31. prosince 2025.

Investiční RP-C21-i09: Jednotné kontaktní místo pro udělování licencí a sledování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Cílem této investice je usnadnit rozvoj projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů vytvořením digitální platformy jednotného kontaktního místa pro povolování a monitorování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Investice spočívá ve vývoji a spuštění digitální platformy jednotného kontaktního místa. Platforma zahrnuje tyto funkce:

- Modul pro udělování licencí pro projekty vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie a pro skladování v systémech za měřidlem;
- Modul pro udělování licencí pro centralizované projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů pouze v síti a pro skladování v systémech za měřidlem;
- Licenční modul pro projekty zaměřené pouze na skladování;
- Modul sledování a statistiky pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Jednotné kontaktní místo bude vytvořeno ve dvou fázích:

- V první fázi musí digitální platforma fungovat tři licenční moduly, které uživatelům umožní sledovat různé fáze postupu udělování licencí (včetně fáze vývoje, uvádění do provozu, testování a spuštění). Platforma předloží požadavky a lhůty týkající se udělování licencí na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.
- Ve druhé fázi bude mít digitální platforma rovněž funkční pozorovatelnost a statistické moduly, které uživatelům umožní zadávat údaje a vyměňovat si dokumenty týkající se licenčních postupů, jakož i provádění licencovaného projektu. Platforma zahrnuje funkce dálkového pozorování (družicového zobrazování) s cílem zlepšit monitorování provádění projektů ze strany veřejných orgánů.

Investice navíc zahrnují dematerializaci (digitalizaci, archivaci a likvidaci) stávajících povolovacích dokumentů, jak stanoví generální ředitelství pro energetiku a geologii.

Jednotné kontaktní místo musí být v souladu s „Evropským kodexem chování pro energetickou účinnost datových center“.

Provádění této investice se dokončí do 30. června 2025.

Investice RP-C21-i10-RAA: Systém pobídek pro nákup a instalaci systémů skladování energie z obnovitelných zdrojů na Azorách

Cílem této investice je podpořit transformaci energetiky na Azorách a přispět ke zvýšení energetické nezávislosti souostroví.

Investice sestává ze systému pobídek pro nákup a instalaci systémů skladování, jejichž cílem je skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu domácnostmi, podniky, družstvy, neziskovými organizacemi a dobročinnými institucemi. Investice musí být v souladu s regionálním legislativním nařízením č. 12/2023/A, které zavedlo až 85 % pobídku na nákup a instalaci systémů skladování energie, pokud mají doplňovat fotovoltaické systémy zakoupené v rámci pobídkového programu SOLENERGE financovaného z plánu pro oživení a odolnost (C14-i03-RAA).

Provádění této investice se dokončí do 31. prosince 2025.

Investiční RP-C21-i11-RAM: Systém pobídek pro výrobu a skladování energie z obnovitelných zdrojů na Madeiře a v Portu Santo

Cílem této investice je podpořit transformaci energetiky v autonomní oblasti Madeira, včetně ostrova Porto Santo, a přispět ke zvýšení jeho energetické nezávislosti.

Investice sestává ze systému pobídek pro nákup a instalaci systémů výroby a skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu, jakož i pro nákup a instalaci zařízení pro výrobu teplé vody a tepla s využitím obnovitelných zdrojů energie domácnostmi, mikropodniky, malými a středními podniky a neziskovými institucemi.

Všechny fyzické a právnické osoby vlastnící budovu v autonomní oblasti Madeira, s výjimkou autonomního regionálního orgánu, místní správy a přímé správy státu, mají nárok na nevratné granty.

Provádění této investice se dokončí do 31. března 2026.

Investiční RP-C21-i12: Rozšířené opatření: Dekarbonizace veřejné dopravy

Cílem investice je rozšířit TC-C15–i05: Dekarbonizace veřejné dopravy v rámci složky 15.

Rozšířená část opatření zvýší počet nových autobusů s nulovými emisemi používaných ve veřejné dopravě. Rozsah investice se rozšíří z metropolitních oblastí Lisabonu a Porta na celé kontinentální portugalské území a zahrnuje rovněž instalaci dobíjecích nebo plnicích stanic.

Investiční RP-C21-i13-RAM: Dekarbonizace dopravy

Cílem tohoto opatření je podpořit dekarbonizaci dopravy v autonomní oblasti Madeira.

Investice zahrnuje:

i) Nákup 26 autobusů s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových) pro veřejnou osobní dopravu a turistické služby.

větevníci Instalace dobíjecích stanic potřebných pro provoz autobusů.

III) Režim vrakování vozidel za předpokladu, že budou nahrazena nákupem elektrických vozidel, s maximálním finančním příspěvkem ve výši 6 000 EUR na sešrotované vozidlo a pobídkami podle různých socioekonomických kategorií.

Provádění této investice se dokončí do 31. března 2026.

Investiční RP-C21-i14: Rychlý tranzit autobusem Braga

Cílem této investice je zlepšit udržitelnou veřejnou dopravu v Braze.

Investice spočívá ve vytvoření nového systému rychlého průjezdu autobusu ve městě Braga. Systém je většinou provozován na vyhrazených jízdních pruhech a s pouze autobusy s nulovými emisemi (elektrické nebo vodíkové) autobusy. Vybudují se dvě tratě: žlutá linka mezi vlakovým nádražím a Avenida Robert Smith a červenou linkou mezi vlakovou stanicí a nemocnicí Braga.

Investice zahrnuje rovněž nákup deseti autobusů s nulovými emisemi, včetně nezbytných dobíjecích stanic pro provoz tratí.

Provádění této investice se dokončí do 30. června 2026.

Investiční RP-C21-i15-RAA: Pořízení dvou elektrických trajektů

Cílem této investice je podpořit dekarbonizaci dopravy a vnitřní mobilitu v autonomní oblasti Azory.

Investice spočívá v nákupu dvou elektrických trajektů pro veřejnou společnost Atlanticoline S.A. pro přepravu cestujících a vozidel mezi ostrovy Pico, Faial a São Jorge. Trajekty musí mít kapacitu nejméně 200 a 100 cestujících.

Provádění této investice se dokončí do 31. prosince 2025.

Investiční RP-C21-i16: Nazaré Funicular

Cílem této investice je zajistit udržitelnou veřejnou dopravu v Nazaréu.

Investice zahrnuje zavedení mechanického dopravního řešení (funikulárního) o délce přibližně 200 metrů mezi Praia a oblastí Pedreneira. Pochod musí být začleněn do sítě veřejné dopravy a musí být přístupný jízdním kolům a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Provádění této investice se dokončí do 31. března 2026.

U.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
21.1	RP-C21-i01	T	Finanční podpora na zjednodušené projekty v oblasti dekarbonizace průmyslu		Číslo	310	810	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Počet projektů, které obdržely finanční podporu na dekarbonizaci průmyslu a které se týkají alespoň jedné z těchto oblastí: nízkouhlíkové procesy a technologie; přijetí opatření v oblasti energetické účinnosti; a začlenění energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie. Pro podporovaná průmyslová zařízení se zajistí snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v průměru o 30 % u projektů odpovídajících oblasti intervence 024ter a soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to i v případě zařízení, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, aby se zajistilo, že podporovaná zařízení dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které jsou nižší než referenční hodnota stanovená pro přidělování bezplatných povolenek, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.
21.2	RP-C21-i02	T	Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti soukromých obytných budov		m²	0	6 588 000	ČTVRTLETÍ	2025	Oblast renovovaných soukromých obytných budov. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786. 60 % podlahové plochy renovované v rámci této investice musí být v budovách s více bytovými jednotkami.
21.3	RP-C21-i02	T	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a pro využití v soukromém bytovém sektoru		MW	0	10	ČTVRTLETÍ	2025	Dodatečná kapacita pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (jako jsou fotovoltaické panely a baterie, jak je tato technologie vyspělá) instalovaná pro vlastní spotřebu a pro použití v soukromém bytovém sektoru.
21.4	RP-C21–i03	T	Renovace budov poskytujících služby za účelem zvýšení energetické účinnosti		m²	360,000	1 060 000	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Celková plocha budov využívaných v odvětví služeb, u nichž se provádí renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
										(EU) 2019/786.
21.5	RP-21-i04-RAM	T	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a komunitní využití energie z obnovitelných zdrojů v renovovaných veřejných budovách		MW	0	1.3	Q4	2025	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu ve veřejných budovách.
21.6	RP-21-i04-RAM	T	Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti budov veřejných služeb		M2	0	105 000	Q4	2025	Celková plocha 105000 metrů čtverečních ve veřejných budovách musí být renovována z hlediska energetické účinnosti. Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786.
21.7	RP-C21-r43	M	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se zřizuje Národní středisko pro sledování energetické chudoby (ONPE)	Ustanovení právního aktu uvádějící vstup tohoto právního předpisu v platnost				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se zřizuje Národní středisko pro sledování energetické chudoby (ONPE), včetně definice správy, odpovědností a účelů, jak je uvedeno v popisu opatření.
21.8	RP-C21-r43	M	Spuštění finančního nástroje pro boj proti energetické chudobě	Spuštění finančního nástroje pro boj proti energetické chudobě				OTÁZKA Č. 1	2025	Spustit finanční nástroj pro opatření v oblasti energetické účinnosti v odvětví bydlení s cílem řešit energetickou chudobu u určených profilů domácností. Toto rozhodnutí se přijímá buď vstupem příslušných právních předpisů v platnost, nebo přijetím rozhodnutí finanční institucí.
21.9	RP-C21-r44	M	Podpis protokolu o spolupráci	Podpis protokolu o spolupráci				Q4	2023	Podpis protokolu o spolupráci mezi Agência para a Energia (ADENE), Associação Nacional de Freguesias (Anafre) a Rede Nacional de Agências de Energia (RNAE), Associação Nacional de Municípios (ANMP) a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) za účelem vytvoření *Espaços Cidadão Energia* a upřesnění jejich úkolů, řízení a struktury financování.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
21.10	RP-C21-r44	T	Opatření v oblasti budování kapacit		Číslo	0	300	Q4	2024	300 kvalifikovaných odborníků musí být vyškoleno k výkonu různých funkcí v *Espaços Cidadão Energia*.
21.11	RP-C21-r44	T	Zahájení činnosti Espaços Cidadão Energia		Číslo	0	50	OTÁZKA Č. 1	2025	50 fyzických *osob Espaços Cidadão Energia* je v provozu a otevřeno občanům.
21.12	RP-C21-i05	M	Podpis podmínek souhlasu s realizací průmyslových projektů	Podpis podmínek souhlasu s realizací průmyslových projektů.				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Podmínky přijetí se podepíší pro provádění průmyslových projektů, které se vyberou prostřednictvím konkurenčních výzev a které se týkají strategických technologií pro klimatickou transformaci, jak je uvedeno v popisu opatření. Podmínky přijetí zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
21.13	RP-C21-i05	T	Dokončení 5 průmyslových projektů v oblasti strategických technologií pro klimatickou transformaci		Číslo	0	5	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Dokončení nejméně pěti průmyslových technologických projektů, které mají úroveň technologické připravenosti na sedm nebo vyšší, souvisejících se strategickými technologiemi pro klimatickou transformaci, jak je uvedeno v popisu opatření.
21.14	RP-C21-r45	T	Akce odborné přípravy v oblasti zelených dovedností		Číslo	0	12 500	Q4	2024	Počet vyškolených osob v programu zelené práce a dovedností nebo v kurzech ve středisku odborné přípravy pro transformaci energetiky.
21.15	RP-C21-r45	T	Akce odborné přípravy v oblasti zelených dovedností		Číslo	12 500	25 000	Q4	2025	Počet vyškolených osob v programu zelené práce a dovedností nebo v kurzech ve středisku odborné přípravy pro transformaci energetiky. Ve školicím středisku pro transformaci energetiky musí být vyškoleno nejméně 12500 osob.
21.16	RP-C21-r46	M	Vstup v platnost správního nebo právního aktu o vodíku z obnovitelných zdrojů	Ustanovení správního nebo právního aktu uvádějící jeho vstup v platnost				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost správního nebo právního aktu o vodíku z obnovitelných zdrojů, který stanoví, že za zařízení na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů se považují pouze zařízení splňující požadavky směrnice o obnovitelných zdrojích energie a jejích aktů v přenesené pravomoci (2018/2001/EU).

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
21.17	RP-C21-r46	M	Vstup v platnost revidovaného nařízení o národní přepravní síti zemního plynu a nařízení o národní distribuční síti plynu	Ustanovení nařízení o vstupu nařízení v platnost				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost revidovaného nařízení o národní přepravní síti zemního plynu a nařízení o národní distribuční síti plynu, které stanoví kritéria pro vtláčení vodíku z obnovitelných zdrojů do plynárenské sítě.
21.18	RP-C21–r47	M	Zahájení první aukce centralizovaného nákupu udržitelného biometanu	Zahájení první aukce centralizovaného nákupu udržitelného biometanu				ČTVRTLETÍ	2023	Zahájení první aukce centralizovaného nákupu udržitelného biomethanu v souladu s pravidly stanovenými v nařízení vlády č. 15/2023 ze dne 4. ledna 2023 s cílem nakoupit 150 GWh/rok biometanu pro vtláčení do vnitrostátní plynárenské sítě.
21.19	RP-C21–r47	M	Přijetí akčního plánu pro biomethan	Přijetí akčního plánu pro biomethan				OTÁZKA Č. 1	2024	Přijetí akčního plánu pro biometan, který stanoví strategii pro rozvoj trhu s biometanem.
21.20	RP-C21-r48	M	Zřízení umeru 2030	Ustanovení legislativního aktu uvádějící vstup legislativního aktu v platnost				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost souvisejícího legislativního aktu, kterým se zřizuje umer 2030. Legislativní akt vymezí úkoly umer 2030 tak, jak je uvedeno v popisu opatření.
21.21	RP-C21-r48	M	Vstup nařízení o udělování obecních licencí na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie z obnovitelných zdrojů v platnost	Ustanovení v obecním nařízení uvádějící vstup obecního nařízení v platnost				ČTVRTLETÍ	2023	Zveřejnění usnesení Rady ministrů, kterým se stanoví nařízení o udělování obecních licencí na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie z obnovitelných zdrojů.
21.22	RP-C21-r48	M	Odborná příprava pracovníků podílejících se na povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie		Číslo	0	500	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	500 manažerů a techniků ústřední, regionální a místní veřejné správy musí být vyškoleno v oblastech souvisejících s povolovacími postupy pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie.
21.23	RP-C21-r48	M	Přijetí harmonogramu pro přidělování nových kapacit	Přijetí harmonogramu pro přidělování				DRUHÉ ČTVR	2024	Přijetí harmonogramu pro přidělování nových kapacit v oblasti energie z obnovitelných zdrojů pro rozvoj projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (návrh

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			v oblasti energie z obnovitelných zdrojů se zvláštním zaměřením na zeměpisné oblasti vyplývající z odvětvového programu „Obnovitelné cíle do oblastí“	nových kapacit v oblasti energie z obnovitelných zdrojů na základě Go-to-areas				TLETÍ		do roku 2030), se zvláštním zaměřením na zeměpisné oblasti vyplývající z odvětvového programu „Obnovitelné cíle do oblastí“, který má být zveřejněn v roce 2024.
21.24	RP-C21–i06	M	Výzva k podávání nabídek na projekty výroby plynu z obnovitelných zdrojů	Zveřejněna výzva k předkládání nabídek				Q4	2023	Vyhlášení výzvy k výběru projektů, které mají být podpořeny na nejméně 77 MW nové instalované kapacity vodíku z obnovitelných zdrojů a dalších plynů z obnovitelných zdrojů s nulovými nebo téměř nulovými emisemi skleníkových plynů během životního cyklu
21.25	RP-C21–i06	T	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynu z obnovitelných zdrojů		MW	200	277	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynů z obnovitelných zdrojů instalovaná s nulovými nebo téměř nulovými emisemi skleníkových plynů během životního cyklu
21.26	RP-C21–i07	M	Podpis smlouvy (smluv) o technických studiích na moři	Podpis smlouvy (smluv) o technických studiích na moři				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Podpis smlouvy (smluv) na geofyzikální, geotechnické, větrné, vlnové a současné studie zaměřené na usnadnění instalace větrné energie na moři.
21.27	RP-C21–i07	M	Dokončení technických studií pro větrnou energii na moři	Dokončení technických studií pro větrnou energii na moři				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Dokončení geofyzikálních, geotechnických, větrných, vlnových a současných studií zaměřených na usnadnění instalace větrné energie na moři a pokrývající plochu nejméně 2 000 km².
21.28	RP-C21-i08	M	Podpis podmínek akceptace pro instalaci kapacity pro skladování elektřiny	Podpis podmínek akceptace pro instalaci nejméně 500 MW skladovací kapacity				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Podepsané podmínky přijetí pro instalaci nejméně 500 MW skladovací kapacity v předem určených oblastech, které jsou považovány za nejpotřebnější.
21.29	RP-C21-i08	T	Instalace akumulace		MW	0	500	Q4	2025	Instalovaná kapacita skladování elektřiny nejméně 500 MW.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			elektřiny							
21.30	RP-C21-i09	M	Zahájení provozu modulů první fáze digitální platformy jednotného kontaktního místa pro povolování a monitorování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů	Zahájení provozu modulů první fáze digitální platformy jednotného kontaktního místa pro povolování a monitorování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů				Q4	2024	Zahájení provozu modulů první fáze digitální platformy jednotného kontaktního místa pro povolování a monitorování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, jak je uvedeno v popisu opatření.
21.31	RP-C21-i09	M	Zahájení provozu modulů druhé fáze digitální platformy jednotného kontaktního místa pro povolování a monitorování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a dokončení procesu dematerializace stávajících povolovacích dokumentů.	Uvedení modulů druhé fáze do provozu a dokončení procesu dematerializace				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2025	Zahájení provozu modulů druhé fáze digitální platformy One-Stop-Shop pro povolování a monitorování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a dokončení procesu dematerializace stávajících povolovacích dokumentů podle potřeby stanovené generálním ředitelstvím pro energetiku a geologii, jak je uvedeno v popisu opatření.
21.32	RP-C21-i10-RAA	T	Instalace akumulace elektřiny		MW	0	8,75	Q4	2025	Nejméně 8,75 MW kapacity pro skladování elektřiny instalované pro vlastní spotřebu.

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
21.33	RP-C21-i11-RAM	T	Zvýšení instalované kapacity jednotek na výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a zvýšení instalované skladovací kapacity pro vlastní spotřebu		MW	0	5.25	OTÁZKA Č. 1	2026	Je instalována kapacita pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu nejméně 2,75 MW. Je instalována kapacita pro skladování elektřiny pro vlastní spotřebu nejméně 2,5 MW.
21.34	RP-C21-i11-RAM	T	Posílení instalovaného výkonu větrné energie		MW	0	7	Q4	2025	Na ostrově Porto Santo musí být instalována další kapacita výroby větrné energie o výkonu 7 MW připojená k elektrické síti.
21.35	RP-C21-i12	M	Podpis smlouvy na nákup čistých autobusů v rámci programu dekarbonizace veřejné dopravy	Podpis smlouvy na nákup čistých autobusů v rámci programu dekarbonizace veřejné dopravy				DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2024	Podpis smlouvy mezi příjemci a řídícím orgánem na základě nabídkového řízení, v němž se zavazuje k nákupu 300 autobusů s nulovými emisemi (elektrických a vodíkových).
21.36	RP-C21-i12	T	Nákup nových autobusů s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových) používaných ve veřejné dopravě		Číslo	145	445	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Nakoupí se 300 nových autobusů s nulovými emisemi (elektrické nebo vodíkové) a nainstalují se související dobíjecí body nebo výdejní stojany.
21.37	RP-C21-i13-RAM	T	Nákup nových autobusů (elektrických nebo vodíkových) s nulovými emisemi používaných ve veřejné dopravě a turistických službách a nákup elektrických automobilů nahrazujících vyřazená vozidla		Číslo		576	OTÁZKA Č. 1	2026	Nakoupí se 26 nových autobusů s nulovými emisemi (elektrické nebo vodíkové) a v autonomní oblasti Madeira budou instalovány příslušné dobíjecí stanice. Nejméně 10 zakoupených autobusů musí být použito pro veřejnou přepravu cestujících. 550 vozidel musí být sešrotováno a nahrazeno elektrickými vozidly v autonomní oblasti Madeira.
21.38	RP-C21-i14	M	Podpis smlouvy na výstavbu dvou linek Bus Rychlého tranzitu					ČTVRTLETÍ	2024	Podpis smlouvy o realizaci projektu mezi veřejnými orgány a dodavatelem vybraným v otevřeném nabídkovém řízení. Smlouva stanoví výstavbu dvou

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
			v Braze							autobusových rychlých tranzitních tratí spojujících vlakové nádraží s nemocnicemi Avenida Robert Smith a Braga.
21.39	RP-C21-i14	M	Výstavba dvou autobusových tras rychlého tranzitu v Braze		Kilometry		12.2	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2026	Stavební práce na délce 12,2 km musí být dokončeny pro linky rychlého průjezdu autobusem v Braze (žlutá a červená linka), spojující nádraží s Avenidou Robertem Smithem a nemocnicí Braga. Systém je většinou provozován na vyhrazených jízdních pruhech a s autobusy s nulovými emisemi. Investice zahrnuje rovněž nákup deseti autobusů s nulovými emisemi, včetně nezbytných dobíjecích stanic pro provoz tratí. Tratě musí být připraveny k okamžitému provozu plánovaných dopravních služeb.
21.40	RP-C21-i15-RAA	M	Podpis smlouvy o nákupu dvou elektrických trajektů pro přepravu cestujících a vozidel mezi ostrovy Pico, Faial a São Jorge					OTÁZKA Č. 1	2024	Podpis smlouvy mezi veřejnými orgány a dodavatelem vybraným v otevřeném nabídkovém řízení na nákup dvou elektrických trajektů pro přepravu cestujících a vozidel mezi ostrovy Pico, Faial a São Jorge.
21.41	RP-C21-i15-RAA	T	Uvedení dvou nových elektrických trajektů do provozu		Číslo		2	Q4	2025	Zakoupí se dvě nové elektrické trajekty, které budou v provozu pro přepravu cestujících a vozidel mezi ostrovy Pico, Faial a São Jorge. Trajekty mají minimální kapacitu 200 cestujících a 100 cestujících.
21.42	RP-C21-i16	M	Podpis smlouvy o realizaci projektu	Podpis smlouvy				ČTVRTLETÍ	2024	Podpis smlouvy o realizaci projektu mezi veřejnými orgány a dodavatelem vybraným v mezinárodním otevřeném nabídkovém řízení.
21.43	RP-C21-i16	T	Výstavba nábojů	Zahájení fungování				OTÁZKA Č. 1	2026	K okamžitému provozu musí být připraveno mechanické přepravní řešení (funikulární) o délce přibližně 200 metrů, které spojuje oblast Pedreneira s dolní částí vesnice Nazaré.

V. SLOŽKA 22: Audit a kontrola

V.1. Popis reformy

Reforma RE-C22–r49: Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Cílem opatření je zlepšit monitorování a provádění plánu na podporu oživení a odolnosti. V zájmu zajištění účinného provádění přiměřených opatření proti podvodům a korupci Portugalsko změní smlouvy podepsané mezi koordinačním orgánem „EMRP“ a všemi orgány odpovědnými za provádění plánu pro oživení a odolnost tak, aby prováděcí subjekty doplnily právní povinnost provést posouzení rizika podvodů do tří měsíců od změny jejich smluv, a pokud posouzení rizika podvodu identifikuje rizika, která nejsou řešena stávajícími kontrolami, vypracovat akční plán obsahující dodatečné kontroly. Tato povinnost bude zohledněna v příručce postupů koordinačního subjektu. Koordinační subjekt rovněž formálně sdělí všem prováděcím subjektům technické pokyny, které jim pomohou při provádění posouzení rizika podvodu. Portugalsko dále zlepší postupy ke snížení nebo zmírnění rizika dvojího financování zavedením účinných systematických křížových kontrol žádostí o potenciální financování v rámci Nástroje pro oživení a odolnost a mezi Nástrojem pro oživení a odolnost a dalšími programy Unie v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Koordinační subjekt předloží dokument popisující navrhované podrobné křížové kontroly dvojího financování s cílem potvrdit, že jsou zavedeny vhodné postupy k zamezení dvojího financování.

V.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění

Pořadové číslo	Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram pro dosažení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Q	Rok	
22.1	Re-C22–r49	M	Změna smluv o financování mezi EMRP a prováděcími orgány tak, aby zahrnovala povinnost provést posouzení rizika podvodů	Změněné smlouvy				ČTVRTLETÍ	2023	Koordinační subjekt „EMRP“ změní smlouvy podepsané se všemi orgány odpovědnými za provádění plánu pro oživení a odolnost tak, aby prováděcí subjekty doplnily právní povinnost provést posouzení rizika podvodu do tří měsíců od změny jejich smluv, a pokud posouzení rizika podvodu identifikuje rizika, která nejsou řešena stávajícími kontrolami, vypracovat akční plán obsahující dodatečné kontroly. Tato povinnost bude zohledněna v příručce postupů koordinačního subjektu. Koordinační subjekt rovněž formálně sdělí všem prováděcím subjektům technické pokyny, které jim pomohou při provádění posouzení rizika podvodu.
22.2	Re-C22–r49	M	Zavedení křížových kontrol dvojího financování	Provádění odpovídajících postupů				ČTVRTLETÍ	2023	Portugalské orgány zlepší a zavedou vhodné postupy ke snížení nebo zmírnění rizika dvojího financování zavedením účinných systematických křížových kontrol žádostí o potenciální financování v rámci Nástroje pro oživení a odolnost a mezi Nástrojem pro oživení a odolnost a dalšími programy Unie v souladu se zásadou řádného finančního řízení.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu Portugalska pro oživení a odolnost činí 22 215 870 313 EUR.

Odhadované celkové náklady kapitoly REPowerEU činí 855 400 000 EUR. Zejména odhadované celkové náklady na opatření uvedená v čl. 21c odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2023/435 činí 0 EUR, zatímco náklady na ostatní opatření v kapitole REPowerEU činí 855 400 000 EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.29	Re-C01-i05-RAM	M	Zavedení klasifikačního systému, funkčního profilu a systému předávání uživatelů pro regionální model integrovaných služeb nepřetržité péče na Madeiře
1.4	Re-C01-r02	M	Vstup v platnost nového legislativního nařízení o duševním zdraví, které stanoví zásady organizace péče o duševní zdraví
2.13	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence do veřejného bytového fondu v autonomní oblasti Azory
2.14	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence ve veřejném bytovém fondu autonomní oblasti Azory – renovace
2.19	Re-C02-r04	M	Vstup v platnost legislativního nařízení, kterým se schvaluje právní rámec národního naléhavého a dočasného plánu bydlení
3.17	Re-C03-i05	M	Zveřejnění nabídky na „Budování digitální infrastruktury pro přístupnost 360°“
3.20	Re-C03-r08	M	Přijetí národní strategie pro boj proti chudobě
3.21	Re-C03-r06	M	Přijetí národní strategie pro začleňování osob se zdravotním postižením na období 2021–2025
3.22	Re-C03-r05	M	Vstup zjednodušeného režimu montáže sociálního vybavení v platnost
3.23	Re-C03-r07	M	Schválení akčních plánů pro znevýhodněné komunity v metropolitních oblastech Lisabonu a Porta
5.1	Re-C05-r09	M	Aktualizace pokynů pro strategii pro technologické a podnikatelské inovace pro Portugalsko do roku 2030
5.11	Re-C05-i03	M	Nabídkové řízení na výzkumné a inovační projekty
5.15	Re-C05-i04-RAA	M	Přijetí nařízení o nástroji rekapitalizace podniků na Azorách
5.16	Re-C05-i04-RAA	M	Přijetí investiční politiky pro nástroj rekapitalizace podniků na Azorách
5.2	Re-C05-r11	T	Rozšíření sítě uznaných spolupracujících laboratoří
5.3	Re-C05-r11	M	Vstup v platnost nového právního režimu pro technologická a inovační centra
5.4	Re-C05-r12	M	Schválení programu inovací v oblasti zemědělství
6.13	Re-C06-r15	M	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí zvláštní výběrová řízení pro přijetí na vysokoškolské vzdělávání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
6.14	Re-C06-r15	M	Vstup v platnost nového právního rámce upravujícího spolupráci vysokoškolských institucí s veřejnou správou a podniky
7.13	Re-C07-i05-RAA	M	Podpis smlouvy na 2 silniční projekty
7.4	Re-C07-i01	M	Výběr podnikatelských přijímacích oblastí pro intervence ke zlepšení environmentální udržitelnosti a digitalizace
7.6	Re-C07-i02	M	Podpis smlouvy na 1 silniční projekt
8.17	Re-C08-r19	M	Právní rámec pro povinné držbu venkovské půdy v lesních oblastech
8.19	Re-C08-r21	M	Zákon o zřízení integrovaného systému řízení požárů na venkově (SGIFR)
10.1	TC-C10-r23	M	Vstup v platnost revize zákonů ministerstva moře týkajících se posílení finanční kapacity pro mořské hospodářství a inovace prostřednictvím modrého fondu
11.1	TC-C11-i01	M	První výzva k podávání nabídek na projekty dekarbonizace průmyslu
12.1	TC-C12-i01	M	Podpis protokolu z roku 2021 k programu „Resineiros Vigilantes“
12.5	TC-C12-r25	M	Vstup nového obecného režimu nakládání s odpady v platnost
14.1	TC-C14-r29	M	Vstup v platnost nařízení o vnitrostátní přepravní síti zemního plynu a nařízení o národní distribuční síti plynu
14.2	TC-C14–i01	M	První výzva k podávání nabídek na projekty výroby plynu z obnovitelných zdrojů
16.13	TD-C16–i03	T	Centra pro digitální inovace
17.6	TD-C17-r32	M	Vstup v platnost nové šablony smlouvy o správě v rámci nového systému pobídek/sankcí pro řízení státních podniků
19.22	TD-C19-r34	M	Vstup v platnost právního rámce pro digitální transformaci veřejné správy
19.24	TD-C19–r36	M	Zřízení Národního správního institutu, I.P.
20.2	TD-C20-i01	M	Podpis smluv na nákup jednotlivých počítačů pro žáky a učitele
		Částka splátky	*636 139 080 EUR*

1.2. Druhá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.13	Re-C01-i02	M	Vstup v platnost podmínek pro odkazování na nouzové epizody prověřované bílou, modrou nebo zelenou barvou v nemocničních záchranných službách pro jiné druhy služeb zdravotní péče, včetně služeb primární zdravotní péče
1.20	Re-C01-r03	M	Vstup v platnost nařízení o přidělování finanční podpory regionálními zdravotnickými orgány

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.6	Re-C01-i01	M	Vstup nové šablony smlouvy o správě v platnost
3.24	Re-C03-i01	M	Podpis dohod mezi obcemi Lisabon/Porto a místními technickými odděleními vymezujících rozsah opatření, která mají být podporována.
3.3	Re-C03-i06	M	Zadávání zakázek na podporu propagačních subjektů pro vytváření a rozšiřování sítě sociálních zařízení/sociálních reakcí.
4.1	Re-C04-i01	M	Technologické specifikace pro síť kulturních zařízení
5.18	Re-C05-i05-RAA	M	Zveřejnění programu pro inovace a digitalizaci zemědělství Azorských ostrovů
8.14	Re-C08-i02	T	Vytvoření regionálních a subregionálních struktur Národního úřadu pro mimořádné události a civilní ochranu (ANEPC)
8.15	Re-C08-i03	M	Zveřejnění úvodní zprávy Ústavem ochrany přírody a lesů, I.P
8.4	Re-C08-i05	M	Směrem k platformě BUPi 2.0
8.7	Re-C08-i05	M	Zveřejnění smlouvy o síti strukturování přestávek primárních paliv (RPFGC)
9.9	Re-C09-i02	M	Zveřejnění plánovací dokumentace opatření s plným zahrnutím veškerých výsledků a podmínek vyplývajících z posouzení vlivů na životní prostředí
12.2	TC-C12-i01	M	Schválení projektů předložených konsorcii pro vývoj nových produktů, technologií a postupů biohospodářství v textilním a oděvním průmyslu, obuvi a přírodní pryskyřici
15.10	TC-C15–i04	M	Podpis smlouvy o výstavbě rychlé tranzitní linky Bus mezi obcemi Praça do Império a Praça Albuquerque Mouzinho v Portu
16.1	TD-C16-r31	M	Vstup v platnost přezkumu obsahu odborné přípravy obsaženého v národním katalogu kvalifikací, pokud jde o moduly v oblasti digitálních dovedností a právní předpisy nebo nařízení pro vytváření digitálních podpisů a pečetí
16.2	TD-C16-i01	M	Zahájení portugalské digitální akademie a programů zaměstnanosti + Digitální technologie
17.15	TD-C17–i02	M	Dokončit předvyplňování vzoru 1 prohlášení o obecní dani z nemovitostí (IMI) na základě údajů, které má daňová a celní správa k dispozici
19.11	TD-C19–i04	T	Zabezpečený mobilní komunikační systém pro státní zaměstnance
		Částka splátky	*1 967 365 517 EUR*

1.3.Třetí žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.3	Re-C01-r01	T	Dokončení procesu decentralizace odpovědnosti v oblasti zdraví v obcích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.8	Re-C01-r03	T	Zřízení nových středisek integrované odpovědnosti v nemocnicích Národní zdravotní služby
1.24	Re-C01-i03	M	Rozvoj osvětových a školicích akcí zaměřených na „budování cest pacientů“ v souvislosti s demencí
1.32	Re-C01-i06	T	Modernizace místních sítí informačních technologií
1.33	Re-C01-i06	T	Zavedení funkcí pro zdravotní péči na dálku a monitorování na dálku
2.1	Re-C02-i01	T	Program podpory pro přístup k bydlení – podepsaná ujednání o spolupráci nebo financování
2.4	Re-C02-i02	T	Vnitrostátní grant na nouzové a dočasné ubytování – Podpis dohod o financování nouzového a přechodného ubytování
3.11	Re-C03-i03-RAM	T	LIFE Plány pro integraci osob bez domova.
4.6	Re-C04-i02	M	Zřízení sítě „Saber Fazer“
5.5	Re-C05-i01.01.01	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, procesů nebo služeb v příslušných strategických oblastech (programy inovací).
5.7	Re-C05-i01.02	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, procesů nebo služeb ve strategických oblastech souvisejících s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu
5.9	Re-C05-i02	T	Uzavřené smlouvy se subjekty rozhraní, včetně spolupracujících laboratoří – Colabs
6.15	Re-C06-r16	M	Vstup v platnost zákona o regulovaných povoláních
7.1	Re-C07-i00	T	Veřejně přístupné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla
7.7	Re-C07-i02	M	Podpis smlouvy na 2 silniční projekty
8.18	Re-C08-r20	M	Systém monitorování krajinného pokryvu (SMOS)
12.6	TC-C12-r25	M	Vstup revidované národní strategie pro zelené veřejné zakázky v platnost
15.12	TC-C15–i05	M	Smlouva podepsaná na nákup čistých autobusů v rámci programu dekarbonizace veřejné dopravy
16.7	TD-C16–i02	T	Zkušební křídla vybraná pro vnitrostátní síť zkušebních pásem
17.1	TD-C17-r32	T	Dokončit navrhování a provádění nových modelů zadávání veřejných zakázek pro vnitrostátní centrální systém zadávání veřejných zakázek, jak je stanoveno ve strategickém plánu subjektu sdílených služeb veřejné správy na období 2020–2023
17.2	TD-C17-r32	M	Vstup v platnost právních předpisů, na nichž je založen státní účetní subjekt
17.3	TD-C17-r32	M	Dokončení a schválení modelu pro sledování rozpočtového a finančního plnění vládních institucí
17.7	TD-C17-r32	M	Vstup v platnost nového modelu pro analýzu a zveřejňování finanční situace a výkonnosti státních podniků
19.1	TD-C19-i01	T	Veřejné služby dostupné zjednodušeným a soudržným způsobem prostřednictvím různých kanálů
19.4	TD-C19–i02	T	Veřejné služby, které jsou bezpečně přístupné prostřednictvím elektronické identity a dodržují zásadu „pouze jednou“
20.3	TD-C20-i01	T	Počítače pro individuální použití žáky a učiteli

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
20.10	TD-C20-i02-RAA	T	Rozsáhlé otevřené on-line kurzy pro učitele a rodiče v ARA
20.14	TD-C20-i03-RAM	T	Digitální příručky pro žáky druhého a třetího cyklu a studenty středních škol
22.1	Re-C22–r49	M	Změna smluv o financování mezi EMRP a prováděcími orgány tak, aby zahrnovala povinnost provést posouzení rizika podvodů
22.2	Re-C22–r49	M	Zavedení křížových kontrol dvojího financování
		Částka splátky	*2 010 220 573 EUR*

1.4.Čtvrtá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.1	Re-C01-r01	M	Vstup v platnost právních aktů v oblasti primární zdravotní péče
1.5	Re-C01-r02	M	Vstup v platnost nového právního rámce pro duševní zdraví, který stanoví zásady týkající se práv osob s duševním onemocněním a upravuje povinnou hospitalizaci nebo léčbu
1.12	Re-C01-r03	M	Vstup nového režimu plné vyhrazené práce v Národní zdravotní službě v platnost
5.39	Re-C05-i09	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, procesů nebo služeb v příslušných strategických oblastech (programy inovací).
5.41	Re-C05-i10	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, procesů nebo služeb ve strategických oblastech souvisejících s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu.
6.16	Re-C06-r17	M	Vstup v platnost zákona upravujícího práci prostřednictvím platforem
8.10	Re-C08-i04	T	Dodání vozidel, strojů a zařízení
17.22	TD-C17-r40	M	Vstup v platnost právního aktu, kterým se mění právní rámec vybraných daňových výhod
18.1	TD-C18–r33	M	Vytvoření specializovaných senátů správních a daňových vyšších soudů
18.2	TD-C18–r33	M	Vstup v platnost právního režimu na podporu mimosoudního a mimosoudního vyrovnání
		Částka splátky	*937 165 319 EUR*

1.5.Pátá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.2	Re-C01-i01	T	Poskytování přístupu k nástroji pro stratifikaci rizik na podporu klinického řízení ve funkčních jednotkách skupin zdravotních středisek
1.40	Re-C01-i04	M	Podpis smlouvy o správě výstavby nemocnice VýchodoLisabon
1.41	Re-C01-i10	M	Schválení zprávy, v níž jsou uvedeny potřeby NHS v oblasti těžkého zdravotnického vybavení
2.2	Re-C01-i10	T	Program podpory pro přístup k bydlení – zakoupené, postavené (vysoká energetická účinnost) nebo renovované (s nižší energetickou náročností) obydlí poskytovaná domácnostem
2.6	Re-C02-i01	T	Vnitrostátní grant na nouzové a dočasné ubytování – Zahájení nebo zakoupení stavebních prací pro nouzové a přechodné ubytování (budované nebo zakoupené v souladu se standardem energetické účinnosti nebo rekultivováno s lepší energetickou náročností) ve výstavbě
2.16	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence ve veřejném bytovém fondu autonomní oblasti Azory – renovace
4.7	Re-C04-i02	T	Podepsané smlouvy na obnovu a zachování budov kulturního dědictví a národních divadel
4.9	Re-C04-i01	M	Technologická modernizace ANIM – National Archive of Moving Images (Národní archiv pohybující se obrazy)
6.3	Re-C06-i01	T	Modernizované školicí stanice
7.14	Re-C07-i05-RAA	M	Podpis smlouvy na 8 silničních projektů
8.5	Re-C08-i02	T	Školení o BUPi
8.12	Re-C08-i04	T	Instalace dvojitých polarizačních radarů
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Zahájení smlouvy o veřejných pracích pro technické středisko MARTEC
11.2	TC-C11-i01	M	Podpis smluv o poskytnutí finanční podpory
12.7	TC-C12-r39	M	Vstup harmonizované definice kritérií pro ekoodlišení v platnost
12.8	TC-C12-r39	M	Systém pobídek k výtěžnosti (systém ukládání a náhrad) plastových lahví na jedno použití, železných kovů a hliníku
15.1	TC-C15–i01	M	Podpis smlouvy o rozšíření Lisabonské sítě Metro
15.4	TC-C15–i02	M	Podpis smlouvy o rozšíření sítě Porto Metro
15.13	TC-C15–i05	T	Nákup nových autobusů s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových) používaných ve veřejné dopravě
15.14	TC-C15–r30	T	Podepsané smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v metropolitních oblastech a obcích
16.14	TD-C16–i03	M	Zřízení služeb pro zasílání digitálních faktur a certifikace kybernetické bezpečnosti, soukromí, použitelnosti a udržitelnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
16.16	TD-C16–i04	T	Výběr projektů Průmysl 4.0
17.21	TD-C17–i02	M	Dokončit předplnění konkrétní transakce podléhající kolkovnému
17.23	TD-C17-r40	M	Vstup v platnost právního aktu, kterým se zřizuje stálá technická jednotka daňové politiky Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX)
18.5	TD-C18-i01	M	Modernizovaný informační systém pro vyšetřování trestných činů
19.12	TD-C19–i04	M	Dokončení modernizace kritických digitálních infrastruktur
19.19	TD-C19–i07	T	Program stáží pro absolventy
19.20	TD-C19–i07	T	Zaměstnanci veřejné služby při práci na dálku
19.23	TD-C19-r35	M	Vstup legislativního balíčku pro reorganizaci veřejné správy v platnost
21.7	RP-C21-r43	M	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se zřizuje Národní středisko pro sledování energetické chudoby (ONPE)
21.9	RP-C21-r44	M	Podpis protokolu o spolupráci
21.16	RP-C21-r46	M	Vstup vládního nařízení o vodíku z obnovitelných zdrojů v platnost
21.18	RP-C21–r47	M	Zahájení první aukce centralizovaného nákupu udržitelného biometanu
21.20	RP-C21-r48	M	Zřízení umeru 2030
21.21	RP-C21-r48	M	Vstup nařízení o udělování obecních licencí na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie z obnovitelných zdrojů v platnost
21.24	RP-C21–i06	M	Výzva k podávání nabídek na projekty výroby plynu z obnovitelných zdrojů
		Částka splátky	*1 877 616 715 EUR*

1.6.Šestá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.7	Re-C01-r03	M	Vstup v platnost nového plánu účetnictví pro řízení Národní zdravotní služby
1.11	Re-C01-r03	M	Vstup akčního plánu na posílení centralizovaných mechanismů nákupu léčivých přípravků v platnost
1.22	Re-C01-i02	T	Posílení schopnosti reakce vnitrostátních sítí integrovaných služeb nepřetržité péče a paliativní péče v domácí péči
3.6	Re-C01-i02	T	Obydlí se zlepšenou dostupností pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
3.25	Re-C01-i06	M	Zveřejnění monitorovací zprávy metropolitních oblastí Porta

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			a Lisabonu týkající se opatření přijatých v každé z 12 oblastí intervence.
5.33	Re-C05-i07-RAM	M	Podpis prováděcí dohody (protokolu) mezi Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial a vybranými finančními zprostředkovateli
8.21	Re-C08-i05	M	Rozvoj osvětové kampaně s cílem předcházet rizikovému chování
10.13	TC-C10-i06-RAM	M	Podpis smlouvy o víceúčelovém výzkumném plavidle
13.1	TC-C13-i01	T	Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti soukromých obytných budov
14.12	TC-C14-i03-RAA	T	Další výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v Corvo
14.5	TC-C14-Ci02-RAM	T	Dodatečná instalovaná kapacita výroby vodní energie
15.2	TC-C15–i01	M	Zpráva o pokroku při rozšiřování lisabonské sítě Metro
16.6	TD-C16–i02	T	Vyvinuté pilotní produkty a služby vnitrostátní sítě testovacích pásem
17.9	TD-C17-i01	M	Dokončení realizace Státního účetního subjektu
18.3	TD-C18–r33	M	Vstup revidovaného právního rámce pro insolvenci a vymáhání v platnost
18.6	TD-C18-i01	M	Informační systém „Podnik 2.0“
20.6	TD-C20-i01	T	Učebny s novým promítacím zařízením
21.12	RP-C21-i05	M	Podpis podmínek souhlasu s realizací průmyslových projektů
21.17	RP-C21-r46	M	Vstup v platnost revidovaného nařízení o národní přepravní síti zemního plynu a nařízení o národní distribuční síti plynu
21.19	RP-C21–r47	M	Přijetí akčního plánu pro biomethan
21.22	RP-C21-r48	M	Odborná příprava pracovníků podílejících se na povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie
21.23	RP-C21-r48	M	Přijetí harmonogramu pro přidělování nových kapacit v oblasti energie z obnovitelných zdrojů se zvláštním zaměřením na zeměpisné oblasti vyplývající z odvětvového programu „Obnovitelné cíle – do oblastí“
21.26	RP-C21–i07	M	Podpis smlouvy (smluv) o technických studiích na moři
21.28	RP-C21-i08	M	Podpis podmínek akceptace pro instalaci kapacity pro skladování elektřiny
21.35	RP-C21-i12	M	Podpis smlouvy na nákup čistých autobusů v rámci programu dekarbonizace veřejné dopravy
21.40	RP-C21-i15-RAA	M	Podpis smlouvy o nákupu dvou elektrických trajektů pro přepravu cestujících a vozidel mezi ostrovy Pico, Faial a São Jorge
		Částka splátky	*1 501 588 718 EUR*

1.7.Sedmá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.10	Re-C01-r03	T	Posílení reakce na domácí hospitalizaci v nemocnicích Národní zdravotní služby
1.14	Re-C01-i01	T	Budování nových zdravotnických jednotek
1.35	Re-C01-i07-RAM	T	Nové počítačové vybavení pro regionální zdravotní službu Madeiry
1.37	Re-C01-i08-RAA	T	Zavedení telemedicíny v rámci regionální zdravotní služby Azory
1.42	Re-C01-i10	T	Nákup těžkého zdravotnického vybavení
2.5	Re-C02-i02	T	Vnitrostátní grant na nouzové a dočasné ubytování – Podpis dohod o financování nouzových a přechodných ubytovacích zařízení
2.10	Re-C02-i03-RAM	T	Podporované bydlení v autonomní oblasti Madeira
3.2	Re-C03-i01	T	Vytvoření týmů pro sociální zásahy (radr Social)
3.18	Re-C03-i05	M	Digitální informační platforma pro osoby se zdravotním postižením
5.37	Re-C05-i08	M	Zřízení Národního střediska pro pokročilou výpočetní techniku (CNCA).
6.5	Re-C06-i02	T	Finanční podpora smluv na dobu neurčitou
6.17	Re-C06-r18	M	Zavést portugalskou normu pro systém řízení rovných mezd.
6.18	Re-C06-r18	M	Oznámení společností s více než 50 pracovníky, které vykazují značné rozdíly v odměňování žen a mužů
6.24	Re-C06-i07	M	Inovace a pedagogická modernizace ve vysokoškolském vzdělávání
6.26	Re-C06-i08-RAM	M	Podpis smlouvy o rozšíření budovy CITMA
7.2	Re-C07-i00	T	Veřejně přístupné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla
8.13	Re-C08-i05	T	Posílení útvarů ministerstva vnitra o vozidla a provozní vybavení
9.1	Re-C09-i01	T	Další monitorovací místa instalovaných zdrojů podzemních vod (SM3)
9.5	Re-C09-i01	M	Přijetí aktualizovaného návrhu (v případě potřeby) opatření týkajícího se odběru v Guadianě, který plně zahrnuje veškeré výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí (SM5)
9.7	Re-C09-i01	M	Přijetí aktualizovaného návrhu (v případě potřeby) odsolovacího opatření s plným začleněním veškerých výsledků a podmínek vyplývajících z posouzení vlivů na životní prostředí (SM6)
10.15	TC-C10-i06-RAM	T	Dodání dvou autonomních bezpilotních prostředků
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Instalace nového synchronního kompenzátoru

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
14.6	TC-C14-i02-RAM	T	Renovovaná instalovaná kapacita výroby vodní energie
14.7	TC-C14-i02-RAM	T	Dodatečná instalovaná kapacita v bateriovém akumulačním systému
15.5	TC-C15–i02	M	Zpráva o pokroku při rozšiřování sítě Porto Metro
15.11	TC-C15–i04	T	Dokončena výstavba rychlé tranzitní linky Bus mezi místy Praça do Império a Praça Albuquerque Mouzinho v Portu
15.15	TC-C15–i06	M	Podpis smlouvy o elektronických zabezpečovacích systémech
16.5	TD-C16–i02	T	Malé a střední podniky podporované urychlovači digitálního obchodu
17.5	TD-C17-r32	M	Provádění mechanismů pro začlenění přezkumů výdajů do řádného rozpočtového procesu, včetně hodnocení úspor efektivity ex post
17.10	TD-C17-i01	M	Zahájení provozu informačního systému pro přepracování a provádění rozpočtového procesu, včetně sestavování rozpočtu programu
17.12	TD-C17-i01	T	Dokončit modernizaci a zjednodušení informačních systémů národního centrálního systému zadávání veřejných zakázek
19.14	TD-C19–i04	M	Modernizace informačního systému bezpečnostních sil a služeb
19.25	TD-C19-i01	M	Podpis protocomů pro zřizování nových obchodů s občany a prostor pro občany
19.28	TD-C19-i05-RAM	M	Funkční prototyp centralizovaného řešení pro správu údajů
20.4	TD-C20-i01	T	Modernizace konektivity základních a středních škol
20.5	TD-C20-i01	T	Instalované laboratoře digitálního vzdělávání
20.7	TD-C20-i01	T	Posílení vedení škol
20.15	TD-C20-i03-RAM	T	Připojení škol v ARM
21.10	RP-C21-r44	T	Akce zaměřené na budování kapacit
21.14	RP-C21-r45	T	Akce odborné přípravy v oblasti zelených dovedností
21.30	RP-C21-i9	M	Zahájení provozu modulů první fáze digitální platformy One – Stop-Shop pro povolování a monitorování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů
21.38	RP-C21-i14	M	Podpis smlouvy na výstavbu dvou linek Bus Rychlého tranzitu v Braze
21.42	RP-C21-i16	M	Podpis smlouvy o realizaci projektu
		Částka splátky	*2 023 192 454 EUR*

1.8.Osmá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.34	Re-C01-i06	T	Zavádění administrativních modulů informačních technologií, základních klinických modulů a nouzových klinických modulů
2.29	Re-C02-i01	T	Program podpory pro přístup k bydlení – zakoupené, postavené (vysoká energetická účinnost) nebo renovované (s nižší energetickou náročností) obydlí poskytovaná domácnostem
3.29	Re-C03-r38	M	Zpráva pracovní skupiny pro jednotnou sociální dávku
6.1	Re-C06-i01	T	Renovovaná nebo vybudovaná specializovaná technologická centra
6.8	Re-C06-i04	T	Dodatečný počet studentů s vysokoškolským vzděláním v oborech STEAM
8.6	Re-C08-i02	M	Vypracování referenčního mapování pro systém monitorování krajinného pokryvu (SMOS)
9.12	Re-C09-i03	T	Další km renovovaných nebo rekonstruovaných instalovaných instalací
13.2	TC-C13-i01	T	Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti soukromých obytných budov
13.5	TC-C13–i02	T	Renovace budov ústředních vládních institucí za účelem zvýšení energetické účinnosti
13.8	TC-C13–i03	T	Renovace budov soukromých služeb za účelem zvýšení energetické účinnosti
14.8	TC-C14–i02	T	Dodatečná kapacita pro integraci nové instalované energie do elektrizační soustavy
17.24	TD-C17-r40	M	Zveřejnění hodnotící zprávy U-TAX o stávajících daňových výhodách
19.16	TD-C19-i05-RAM	T	Veřejné služby pro občany, návštěvníky a podniky v rámci mechanismu ARM
19.17	TD-C19-i05-RAM	M	Modernizace kritické infrastruktury a počítačové architektury veřejných služeb v rámci mechanismu ARM
19.27	TD-C19-i01	T	Žádost občanů
19.34	TD-C19–i08	M	Spuštění portálu inteligentních území
21.8	RP-C21-r43	M	Spuštění finančního nástroje pro boj proti energetické chudobě
21.11	RP-C21-r44	T	Zahájení činnosti Espaços Cidadão Energia
21.31	RP-C21-i9	M	Zahájení provozu modulů druhé fáze digitální platformy One – Stop-Shop pro povolování a monitorování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a dokončení procesu dematerializace stávajících povolovacích dokumentů.
		Částka splátky	*1 056 518 233 EUR*

1.9.Devátá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.9	Re-C01-r03	T	Zřízení nových středisek integrované odpovědnosti v nemocnicích Národní zdravotní služby
1.21	Re-C01-i02	T	Posílení schopnosti reakce vnitrostátních sítí integrovaných služeb nepřetržité péče a paliativní péče v lůžkové a ambulantní péči
1.23	Re-C01-i03	T	Renovace forenzních psychiatrických jednotek a vybavení
1.25	Re-C01-i03	M	Dokončení posílení sítě péče o duševní zdraví
1.3	Re-C01-i05-RAM	T	Zvýšení počtu míst v integrovaných službách nepřetržité péče v rámci regionální zdravotní služby Madeiry
1.30	Re-C01-i05-RAM	T	Zvýšení počtu míst v integrovaných službách nepřetržité péče v rámci regionální zdravotní služby Madeiry
1.36	Re-C01-i08-RAA	T	Lepší přístup k uživatelskému portálu regionální zdravotní služby Azorských ostrovů
1.38	Re-C01-i09	T	Dokončení provádění programů „Sportovní společenství škol“ a „Školní sporty na welech“ ve školách
1.39	Re-C01-i09	M	Zahájení národní kampaně pro všeobecný aktivní systém na podporu života a související technologické platformy
2.17	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence ve veřejném bytovém fondu autonomní oblasti Azory – výstavba budov
2.18	Re-C02-i04-RAA	T	Intervence ve veřejném bytovém fondu autonomní oblasti Azory – renovace
2.31	Re-C02-i08-RAA	T	Posílení sociálního bytového fondu autonomní oblasti Azory – postavená obydlí
3.7	Re-C03-i02	T	Obydlí se zlepšenou dostupností pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
3.8	Re-C03-i02	T	Veřejný prostor se zlepšenou dostupností pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
3.9	Re-C03-i02	T	Veřejné služby se zlepšenou dostupností pro osoby s omezenou mobilitou
3.10	Re-C03-i03-RAM	T	Nová a rekultivovaná místa v obytných a nebytových pečovatelských domech
3.12	Re-C03-i04-RAA	T	Odborná příprava osob z rodin, na něž se vztahuje příjem ze sociálního začlenění
3.14	Re-C03-i04-RAA	T	Vozidla zakoupená pro Instituições Particulares de Solidariedade Social
3.15	Re-C03-i04-RAA	T	Projekt stárnutí na místě
3.16	Re-C03-i04-RAA	T	Opatření pro boj proti předčasnému ukončování školní docházky dětí a mladých lidí.
3.19	Re-C03-i05	M	Volací centrum portugalského znakového jazyka
3.26	Re-C03-i06	T	Úplné provedení alespoň 90 % opatření
3.27	Re-C03-i03-RAM	T	Počet míst v pečovatelských domech podporujících bezdomovce

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
4.2	Re-C04-i01	T	Finanční podpora digitální transformace knihkupectví
4.3	Re-C04-i01	M	Digitalizace a virtualizace veřejných sbírek
4.5	Re-C04-i01	T	Finanční podpora překladů a vydávání literárních děl
4.11	Re-C04-i02	M	Zřízení laboratoří a tras iniciativy technologického střediska „Saber Fazer“ a vytvoření pedagogických a informačních činností týkajících se tradičních technik.
5.6	Re-C05-i01	T	Dokončení provádění šesti smluv (inovační pakty nebo mobilizační projekty)
5.8	Re-C05-i01	T	Dokončené produkty, procesy nebo služby týkající se nízkouhlíkového hospodářství, odolnosti vůči změně klimatu a přizpůsobení se této změně
5.10	Re-C05-i02	T	Společnosti, které využívají služeb poskytovaných subjekty rozhraní, včetně spolupracujících laboratoří – Colabs
5.12	Re-C05-i03	T	Dokončení inovačních a výzkumných projektů zaměřených na ekologické aspekty programu inovací pro zemědělství do roku 2030
5.13	Re-C05-i03	T	Dokončení 5 strukturujících projektů zaměřených na digitální aspekty programu inovací pro zemědělství do roku 2030
5.14	Re-C05-i03	T	Obnova/modernizace center pro inovace v zemědělství
5.17	Re-C05-i04-RAA	T	Poskytnutí celkové částky 125 000 000 EUR nefinančním podnikům regionu v podobě kapitálové a kvazikapitálové podpory v souladu s investiční politikou nástroje. Orientačně se odhaduje, že dokončením plánu bude podpořeno nejméně 300 podniků.
5.19	Re-C05-i05-RAA	T	Nové (nahrazení zastaralých struktur) nebo rekvalifikovaných struktur odpovědných za porážku zvířat a certifikace jakosti mléka a bezpečnosti potravin
5.20	Re-C05-i05-RAA	T	Projekty podporované v rámci režimů podpory restrukturalizace podniků v odvětví zpracování a uvádění na trh
5.21	Re-C05-i05-RAA	T	Projekty podporované v rámci režimů podpory restrukturalizace zemědělských podniků
5.22	Re-C05-i05-RAA	T	Zemědělské podniky využívající specializovanou technickou podporu v rámci programu posílení postavení zemědělců
5.34	Re-C05-i07-RAM	T	Úvěrové záruky na podporu projektů regionálních podniků.
5.35	Re-C05-i08	T	Dokončení programu „Science XXI“ a „Science Desk“ a poskytování služeb prostřednictvím národního programu pro otevřenou vědu a otevřená výzkumná data (PNCADAI)
5.40	Re-C05-i09	T	Dokončení 168 produktů, postupů nebo služeb.
5.42	Re-C05-i10	T	Dokončení produktů, procesů nebo služeb souvisejících s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu.
6.2	Re-C06-i01	T	Renovovaná nebo vybudovaná specializovaná technologická centra
6.4	Re-C06-i01	T	Modernizované školicí stanice
6.6	Re-C06-i03	T	Další účastníci opatření na podporu zvyšování kvalifikace dospělých

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
6.7	Re-C06-i04	T	Další kluby Ciência Viva
6.9	Re-C06-i04	T	Dodatečný počet studentů s vysokoškolským vzděláním v oblasti STEAM
6.10	Re-C06-i05-RAA	T	Dodatečný počet dospělých zapsaných do postsekundárního a terciárního vzdělávání v autonomní oblasti Azory
6.11	Re-C06-i05-RAA	T	Modernizované odborné školy v autonomní oblasti Azory
6.12	Re-C06-r14	M	Otevření volných pracovních míst v oblasti odborné přípravy
7.3	Re-C07-i00	T	Veřejně přístupné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla
7.5	Re-C07-i01	T	Dokončení zásahů ve vybraných prostorách pro přijímání podniků
7.8	Re-C07-i02	T	Silnice postavené nebo rekultivované
8.1	Re-C08-i01	T	Rozvoj programů územního plánování a řízení (PRGP) na územích definovaných jako zranitelná.
8.2	Re-C08-i01	T	Zveřejnění integrovaných operací řízení krajiny (OIGP) v Diário da Republica
8.3	Re-C08-i01	T	Vesnice s projekty hospodaření s palivem
8.8	Re-C08-i03	T	Stanovená oblast věcného břemene
8.9	Re-C08-i03	T	Zavedení sítě strukturování přestávek primárních paliv (RPFGC)
8.11	Re-C08-i04	T	Dodání lehkých a středních hasičských vrtulníků
8.16	Re-C08-i05	T	Provádění vnitrostátního vzdělávacího programu
8.20	Re-C08-i01	T	Provádění pozemkových opatření Programa „Emparcelar para Ordenar“
9.13	Re-C09-i03-RAM	T	Dodatečný objem vody zpřístupněné v jižní části ostrova Madeira pro veřejné zásobování a zavlažování
10.2	TC-C10-i01	T	Dokončení modernizace školy Blue Hub a posílení dodávek a vybavení
10.3	TC-C10-i01	T	Dokončení instalace a/nebo modernizace center modrého centra
10.4	TC-C10–i02	T	Schválení závěrečných zpráv o 70 projektech na podporu inovací, transformace energetiky a snižování dopadu na životní prostředí pro subjekty v odvětví rybolovu
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Dodání výzkumného plavidla
10.16	TC-C10-i06-RAM	M	Dodání autonomního bezpilotního prostředku
11.3	TC-C11-i01	T	Finanční podpora projektů dekarbonizace průmyslu
12.3	TC-C12-i01	T	Nové produkty, technologie a pilotní procesy integrující biologické zdroje
12.4	TC-C12-i01	T	Rozvoj mořských borovicových lesů s potenciálem produkce pryskyřic
12.9	TC-C12-r39	M	Systém zpětného odběru elektrických odpadů a elektronických zařízení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
13.3	TC-C13-i01	T	„Poukazy na účinnost“ distribuované domácnostem trpícím energetickou chudobou s cílem nahradit stará zařízení a přijmout energeticky účinná řešení
13.4	TC-C13-i01	T	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a pro využití v komunitách obnovitelné energie v soukromém sektoru bydlení
13.6	TC-C13–i02	T	Renovace budov ústředních vládních institucí za účelem zvýšení energetické účinnosti
13.7	TC-C13–i02	T	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a pro využití v komunitách obnovitelné energie v budovách ústředních vládních institucí
13.9	TC-C13–i03	T	Renovace budov soukromých služeb za účelem zvýšení energetické účinnosti
13.10	TC-C13–i03	T	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a pro využití v komunitách obnovitelné energie v soukromém sektoru služeb
14.9	TC-C14-i02-RAM	T	Instalace inteligentních měřičů
14.10	TC-C14-i02-RAM	T	Výměna míst pouličního osvětlení
14.14	TC-C14-i03-RAA	T	Instalace malých fotovoltaických zařízení pro místní výrobu a spotřebu elektřiny
16.3	TD-C16-i01	T	Zaměstnanost + účastníci digitální odborné přípravy
16.4	TD-C16-i01	T	Účastníci odborné přípravy Portugalské digitální akademie
16.8	TD-C16–i02	T	Vyvinuté pilotní produkty a služby vnitrostátní sítě testovacích pásem
16.9	TD-C16–i02	T	Sousedství digitálního obchodu
16.10	TD-C16–i02	T	Malé a střední podniky podporované urychlovači digitálního obchodu
16.11	TD-C16–i02	T	Malé a střední podniky a inkubátory začínajících podniků, které jsou přímo podporovány programy digitalizace
16.12	TD-C16–i02	T	Začínající podniky mapovány na platformě Startup Portugal
16.15	TD-C16–i03	T	Příjemci poradenských služeb center pro digitální inovace
16.17	TD-C16–i04	T	Dokončení projektů Průmysl 4.0
16.20	TD-C16-i06-RAM	T	Podnik 4.0
17.4	TD-C17-r32	M	Přijetí modelu výpočtu nákladů pro sestavování rozpočtu programu
17.8	TD-C17-r32	T	Počet rozpočtových plánů a plánů činností státních podniků, které soustavně schválily ministr financí a příslušný příslušný ministr (příslušní ministři)
17.11	TD-C17-i01	M	Zprovoznění podpůrného informačního systému pro nový model rozpočtové a finanční kontroly
17.14	TD-C17-i01	M	Dokončit realizaci bezpečnostního operačního střediska
17.16	TD-C17–i02	M	Poskytnutí a zprovoznění konečné verze informačního systému podporujícího zjednodušené posuzování venkovských nemovitostí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
17.17	TD-C17–i02	T	Dokončit charakterizaci edafo-klimato-morfologického (půdy a klimatu) a posouzení hospodářského potenciálu venkovských vlastností
17.18	TD-C17–i03	T	Rozšíření funkcí internetových stránek Segurança Social Direta přidáním pěti nových on-line služeb
17.19	TD-C17–i03	T	Snížení průměrného počtu dní potřebných k poskytování sociálních dávek příspěvkové povahy o 80 % u těch, kteří mají průměrnou dobu poskytování delší než 10 dnů
17.20	TD-C17–i03	T	Zavedení inteligentních modelů dohledu na podporu předcházení podvodům na základě procesů strojového učení
18.4	TD-C18–r33	M	Vstup v platnost legislativního balíčku o odstranění překážek pro udělování licencí a nového právního rámce pro dobrovolnou správní arbitráž
18.7	TD-C18-i01	M	Nový informační systém pro digitální transformaci soudů a státního zastupitelství
18.8	TD-C18-i01	M	Provádění nového plánu pro technologie
18.9	TD-C18-i01	M	Platformy pro řízení znalostí v oblasti spravedlnosti
19.13	TD-C19–i04	M	Dokončení modernizace kritických digitálních infrastruktur
19.18	TD-C19-i06-RAA	M	Digitalizace regionální veřejné správy ARA
19.29	TD-C19-i05-RAM	M	Řešení centralizované správy údajů
19.36	TD-C19–i08	M	Odborná příprava na inteligentní území
20.1	TD-C20-r37	T	Odborná příprava učitelů a nepedagogických pracovníků ve veřejné vzdělávací síti v oblasti digitálních dovedností
20.8	TD-C20-i01	T	Digitální vzdělávací zdroje
20.9	TD-C20-i01	T	Digitální testy a zkoušky ve školách
20.11	TD-C20-i02-RAA	T	Nové notebooky a tablety pro školy v ARA
20.12	TD-C20-i02-RAA	M	Digitální vybavení a digitální vzdělávací zdroje škol v ARA
20.13	TD-C20-i02-RAA	T	Rozsáhlé otevřené on-line kurzy pro učitele a rodiče v ARA
20.16	TD-C20-i03-RAM	T	Digitální příručky pro žáky ve druhém a třetím cyklu a středoškolské studenty v ARM
20.17	TD-C20-i03-RAM	T	Odborná příprava učitelů a nepedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí v mechanismu ARM
20.18	TD-C20-i03-RAM	M	Dodání vědeckého a technologického vybavení školám v ARM
21.2	RP-C21-i02	T	Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti soukromých obytných budov
21.3	RP-C21-i02	T	Dodatečná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a pro využití v komunitách obnovitelné energie v soukromém sektoru bydlení
21.5	RP-C21-i04-RAM	T	Dodatečná kapacita pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a komunitní využití energie z obnovitelných zdrojů v renovovaných budovách využívaných odvětvím veřejných

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			služeb
21.6	RP-C21-i04-RAM	T	Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti budov veřejných služeb
21.15	RP-C21-r45	T	Akce odborné přípravy v oblasti zelených dovedností
21.29	RP-C21-i08	T	Instalace akumulace elektřiny
21.32	RP-C21-i10-RAA	T	Instalace akumulace elektřiny
21.34	RP-C21-i11-RAM	T	Posílení instalovaného výkonu větrné energie
21.41	RP-C21-i15-RAA	T	Uvedení dvou nových elektrických trajektů do provozu
		Částka splátky	*2 284 617 001 EUR*

1.10. Desátá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1.15	Re-C01-i01	T	Budování nových zdravotnických jednotek
1.16	Re-C01-i01	M	Dokončit celostátní pokrytí programů screeningu a včasné diagnostiky v primární zdravotní péči
1.17	Re-C01-i01	M	Zvýšit schopnost reakce primárních zdravotnických středisek a rozšířit jejich oblasti intervence
1.18	Re-C01-i01	M	Renovace zdravotnických zařízení a vybavení za účelem zajištění přístupnosti, kvality a bezpečnosti v primárních zdravotnických střediscích
1.19	Re-C01-i01	M	Posílení komunitní péče, domácích a komunitních zásahů
1.26	Re-C01-i04	M	Výstavba nemocnice East Lisbon a nákup vybavení pro nemocnice v Lisabonu a Vale do Tejo
1.27	Re-C01-i05-RAM	T	Zvýšení počtu dostupných míst v systému domácí hospitalizace regionální zdravotní služby Madeiry
1.28	Re-C01-i05-RAM	T	Zřízení komunitních týmů pro duševní zdraví v rámci regionální zdravotní služby Madeiry
1.31	Re-C01-i05-RAM	T	Modernizace služeb primární zdravotní péče v rámci regionální zdravotní služby Madeiry
1.43	Re-C01-i10	T	Nákup těžkého zdravotnického vybavení
2.3	Re-C02-i01	T	Program podpory pro přístup k bydlení – zakoupené, postavené (vysoká energetická účinnost) nebo renovované (s nižší energetickou náročností) obydlí poskytovaná domácnostem
2.7	Re-C02-i02	T	Vnitrostátní grant na nouzové a dočasné ubytování – Pohotovostní a přechodová ubytovací zařízení vytvořená

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			(vybudovaná nebo zakoupená v souladu se standardem energetické účinnosti nebo rekultivovaná, včetně zakoupených, s lepší energetickou náročností) a dodaná developerům
2.8	Re-C02-i02	T	Ubytování dodávané bezpečnostním složkám a dočasné ubytování poskytnuté z humanitárních nebo bezpečnostních důvodů
2.11	Re-C02-i03-RAM	T	Podporované bydlení v autonomní oblasti Madeira
2.12	Re-C02-i03-RAM	T	Počet renovovaných renovovaných obydlí obývaných soukromým vlastníkem, včetně obydlí s vyšší energetickou účinností
2.30	Re-C02-i07-RAA	T	Infrastruktura pozemků
3.1	Re-C03-i01	T	Dodání elektrických vozidel
3.4	Re-C03-i01	T	Vytvoření nových míst a renovace stávajících míst v sociálních zařízeních
3.5	Re-C03-i01	T	Uživatelé služeb podpory domů a zaměstnanci, kteří mají přístup k tabletům a dalším IT a komunikačním zařízením, vybavení technické pomoci nebo odborné přípravě.
3.13	Re-C03-i04-RAA	T	Nová místa pro osoby se zdravotním postižením v pečovatelských centrech podporujících osoby se zdravotním postižením
3.28	Re-C03-i07-RAA	T	Rozšířená nebo renovovaná místa v rezidenčních pečovatelských domech
3.30	Re-C03-r38	M	Vstup v platnost jednotné sociální dávky (v rámci systému občanské sociální ochrany) a kodexu sociálních dávek
4.4	Re-C04-i01	M	Zajištění modernizované technologické infrastruktury pro síť kulturních zařízení
4.8	Re-C04-i02	T	Dokončené práce na obnově a zachování budov kulturního dědictví a národních divadel
4.10	Re-C04-i01	T	Dodání vybavení pro instalaci Národního archivu Soundu a pro technologickou modernizaci veřejných laboratoří
4.12	Re-C04-i02	M	Dokončení výstavby Národního archivu Soundu
5.36	Re-C05-i08	T	Dokončení projektů v rámci programu výzkumu a vývoje v oblasti veřejné správy a nových kurzů na Národní platformě pro hromadné on-line kurzy (NAU)
5.38	Re-C05-i08	M	Dokončení podpůrné infrastruktury a datového centra Národního střediska pro pokročilou výpočetní techniku
6.19	Re-C06-i06	T	Podpora smluv na dobu neurčitou s doktorandskými výzkumnými pracovníky v rámci FCT-Tenure a podpora výzkumných pracovníků v rámci ERV Portugalska
6.20	Re-C06-i06	M	Mezinárodní partnerství v oblasti vědy, technologie a inovací: Podporovaná mezinárodní partnerství; Podporované projekty v oblasti výzkumu a inovací; Podpora mezinárodní mobility
6.21	Re-C06-i07	T	Technologická a digitální modernizace zemědělských věd: Výuková reforma zemědělských věd, otevření zemědělských škol studentům středních škol a rekvalifikace odborníků
6.22	Re-C06-i07	T	Modernizace medicíny
6.23	Re-C06-i07	T	Posílení digitálních dovedností
6.25	Re-C06-i07	T	Inovace a pedagogická modernizace ve vysokoškolském vzdělávání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
6.27	Re-C06-i08-RAM	T	Dokončení prací na rozšíření budovy CITMA
7.15	Re-C07-i05-RAA	T	Silnice postavené nebo rekultivované
9.2	Re-C09-i01	T	Dokončení síťových zásahů ke snížení ztrát vody (SM1)
9.3	Re-C09-i01	T	Modernizace plochy půdy s kolektivním využíváním vodních a zemědělských produktů a individuálním zavlažováním (SM2)
9.4	Re-C09-i01	T	Počet čistíren k zajištění výroby a rafinace vyčištěné odpadní vody (SM4)
9.6	Re-C09-i01	M	Uvedení odběru do provozu v Guadianě při plném respektování výsledků a podmínek stanovených v posouzení vlivů na životní prostředí (SM5)
9.8	Re-C09-i01	M	Uvedení odsolovacího opatření do provozu při plném respektování výsledků a podmínek stanovených v posouzení vlivů na životní prostředí (SM6)
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Zprovoznění střediska pro experimentální výzkum a vývoj napojeného na moře na Azorách (centrum MARTEC)
10.11	TC-C10-i04-RAA	M	Dodání 2 modulů pro nové výzkumné plavidlo
10.12	TC-C10-i05-RAA	T	Dokončení projektů v odvětví rybolovu a akvakultury
10.14	TC-C10-i06-RAM	M	Dodání energeticky účinného víceúčelového výzkumného plavidla
14.3	TC-C14–i01	T	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynu z obnovitelných zdrojů
14.11	TC-C14-i03-RAA	T	Dodatečná a renovovaná instalovaná geotermální výrobní kapacita
14.13	TC-C14-i03-RAA	T	Nové bateriové systémy pro ukládání energie a systémy hospodaření s energií v ARA
15.3	TC-C15–i01	T	Dokončení rozšíření lisabonské sítě Metro
15.6	TC-C15–i02	T	Dokončení rozšíření sítě Porto Metro
15.16	TC-C15–i06	T	Železniční tratě s vyměněnými elektronickými signalizačními systémy
16.18	TD-C16-i05-RAA	T	Počet projektů podporovaných v rámci systému pobídek pro digitální transformaci podniku
16.19	TD-C16-i05-RAA	M	Vědecké a technologické parky rozšířené nebo vybavené
17.13	TD-C17-i01	M	Dokončení provádění Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP) a modernizace informačních systémů pro vozidla ve vlastnictví státu
17.25	TD-C17-r40	M	Vstup v platnost právního aktu o daních – výhody
19.2	TD-C19-i01	T	Veřejné služby dostupné zjednodušeným a soudržným způsobem prostřednictvím různých kanálů
19.3	TD-C19-i01	M	Byl zaveden nový model konzulárního řízení
19.5	TD-C19–i02	T	Veřejné služby, které jsou bezpečně přístupné prostřednictvím elektronické identity a dodržují zásadu „pouze jednou“
19.6	TD-C19–i02	T	Územní informační infrastruktura

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
19.7	TD-C19–i03	T	Odborná příprava odborníků v oblasti IT s cílem posílit schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací
19.8	TD-C19–i03	T	Přijetí portugalského kryptografického řešení orgány veřejné moci
19.9	TD-C19–i03	T	Provádění vnitrostátního rámce kybernetické bezpečnosti
19.10	TD-C19–i03	M	Dokončení budování orgánů pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost informací
19.15	TD-C19–i04	M	Posílení vládního střediska pro správu IT sítě (RING)
19.21	TD-C19–i07	T	Odborná příprava zaměstnanců veřejné správy
19.26	TD-C19-i01	T	Lojas do Cidadão a Espaços cidadão
19.35	TD-C19–i08	M	Inteligentní území: Platformy pro správu měst, digitální dvojice a přehled veřejných politik
21.1	RP-C21-i01	T	Finanční podpora na zjednodušené projekty v oblasti dekarbonizace průmyslu
21.4	RP-C21–i03	T	Renovace budov poskytujících služby za účelem zvýšení energetické účinnosti
21.13	RP-C21-i05	T	Dokončení 5 průmyslových projektů v oblasti strategických technologií pro klimatickou transformaci
21.25	RP-C21–i06	T	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynu z obnovitelných zdrojů
21.27	RP-C21–i07	M	Dokončení technických studií pro větrnou energii na moři
21.33	RP-C21-i11-RAM	T	Zvýšení instalované kapacity jednotek na výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a zvýšení instalované skladovací kapacity pro vlastní spotřebu
21.36	RP-C21-i12	T	Nákup nových autobusů s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových) používaných ve veřejné dopravě
21.37	RP-C21-i13-RAM	T	Nákup nových autobusů (elektrických nebo vodíkových) s nulovými emisemi používaných ve veřejné dopravě a turistických službách a nákup elektrických automobilů nahrazujících vyřazená vozidla
21.39	RP-C21-i14	M	Výstavba dvou autobusových tras rychlého tranzitu v Braze
21.43	RP-C21-i16	T	Výstavba nábojů
		Částka splátky	*2 030 690 350 EUR*

2. <u>Úvěr</u>

Splátky uvedené v čl. 3 odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.1.První žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma	Milník/cíl	Název

	nebo investice)		
5.23	Re-C05-r10	M	Vstup v platnost nařízení, kterým se stanoví činnosti a stanovy Banco Português de Fomento (BPF)
5.27	Re-C05-i06	M	Vstup v platnost legislativního nařízení upravujícího kapitalizační opatření BPF
5.28	Re-C05-i06	M	Vypracování investiční politiky (kapitalizace) a přijetí správcem vozidel
		Částka splátky	*700 000 000 EUR*

2.2.Druhá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
5.30	Re-C05-i06	M	Oznámení Evropské komisi o úspěšném schválení posouzení pilířů BPF
5.31	Re-C05-i06	M	Převod kapitálu ve výši 250 000 000 EUR od portugalské vlády společnosti BPF a přijetí investiční politiky pro BPF
		Částka splátky	*125 000 000 EUR*

2.3.Třetí žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
2.20	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – obytné prostory se započatými pracemi (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivovány s vyšší energetickou náročností)
2.25	Re-C02-i06	T	Ubytování pro studenty za dostupnou cenu – počet míst pro studentské ubytování s vyhlášenými nabídkovými řízeními
5.24	Re-C05-r13	M	Vstup v platnost revize právního rámce pro subjekty kolektivního investování
5.25	Re-C05-r13	M	Vstup v platnost revize zákona o kodexu cenných papírů
7.9	Re-C07-i03	M	První posouzení vlivů na životní prostředí dokončeno
		Částka splátky	*379 431 726 EUR*

2.4.Čtvrtá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
5.44	Re-C05-i11	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, procesů nebo služeb v příslušných strategických oblastech (programy inovací).
7.11	Re-C07-i04	M	Podpis smlouvy na 10 silničních projektů
		Částka splátky	*235 337 423 EUR*

2.5.Pátá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
5.26	Re-C05-r13	M	Rozvoj kapitálového trhu – vstup právních předpisů v platnost
5.43	Re-C05-i06	T	Poskytnutí kapitálové podpory portugalským nefinančním podnikům v celkové výši 650 000 000 EUR prostřednictvím kapitalizačního nástroje v souladu s jeho investiční politikou
5.46	Re-C05-i12	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, postupů nebo služeb ve strategických oblastech souvisejících s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu.
9.10	Re-C09-i02	M	Pod podmínkou kladného posouzení vlivů na životní prostředí, které bylo plně a věcně v souladu s právními kritérii, přijetí aktualizovaného návrhu výroby přehrady, vodní a solární energie a zavlažování, do něhož budou plně začleněny všechny výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí.
10.5	TC-C10–i03	M	Podpis smlouvy na „Multifunkční námořní platformu“ a „provozní středisko“
10.6	TC-C10–i03	M	Dokončení Akademie Alfeite Arsenal
10.17	TC-C10–i07	M	Vyhlášení výzvy k podávání nabídek na dekarbonizaci plavidel
		Částka splátky	*1 313 054 513 EUR*

2.6.Šestá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
15.7	TC-C15–i03	M	Podpis smlouvy o výstavbě trati Light Rail Transit Line mezi Odivelasem a Louresem
19.31	TD-C19-r42	M	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se reviduje plán SIADAP

19.32	TD-C19-r42	M	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se reviduje profil kompetencí veřejné správy
		Částka splátky	*366 243 120 EUR*

2.7.Sedmá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
2.21	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – obytné prostory se započatými pracemi (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivovány s vyšší energetickou náročností)
2.22	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – Přidělené bytové jednotky (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivované s nižší energetickou náročností)
2.26	Re-C02-i06	T	Ubytování pro studenty za dostupné ceny
6.28	Re-C06-i09	T	Podpis smluv na výstavbu a renovaci veřejných škol
		Částka splátky	*689 431 726 EUR*

2.8.Osmá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
15.8	TC-C15–i03	M	Zpráva o pokroku při výstavbě trati Light Rail Transit Line mezi Odivelasem a Louresem
19.33	TD-C19-r42	T	Uvedení nového systému SIADAP do provozu
		Částka splátky	*235 337 423 EUR*

2.9. Devátá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
2.23	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – Přidělené bytové jednotky (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivované s nižší energetickou náročností)
2.27	Re-C02-i06	T	Ubytování pro studenty za dostupné ceny

5.29	Re-C05-i06	T	Poskytnutí kapitálové a kvazikapitálové podpory portugalským nefinančním podnikům v celkové výši 1 300 000 000 EUR v souladu s jeho investiční politikou
5.32	Re-C05-i06	T	Bylo podepsáno 100 % záruk poskytnutých navýšením kapitálu.
5.45	Re-C05-i11	T	Dokončení 446 produktů, procesů nebo služeb.
5.47	Re-C05-i12	T	Uzavírání smluv na vývoj nových produktů, postupů nebo služeb ve strategických oblastech souvisejících s nízkouhlíkovou ekonomikou, odolností a přizpůsobením se změně klimatu.
7.10	Re-C07-i03	T	Silnice postavené nebo rekultivované
7.12	Re-C07-i04	T	Silnice postavené nebo rekultivované
19.30	TD-C19-r41	M	Vstup v platnost legislativního aktu o přístupu k veřejným službám
		Částka splátky	*938 960 210 EUR*

2.10. Desátá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	**Související opatření (reforma nebo investice)**	**Milník/cíl**	**Název**
2.24	Re-C02-i05	T	Cenově dostupný veřejný bytový fond – Přidělené bytové jednotky (vybudované s vysokou energetickou účinností nebo rekultivované s nižší energetickou náročností)
2.28	Re-C02-i06	T	Ubytování pro studenty za dostupné ceny
2.32	Re-C02-i01	T	Program podpory pro přístup k bydlení (půjčce) – zakoupené, postavené (vysoká energetická účinnost) nebo renovované (s nižší energetickou náročností) obydlí poskytovaná domácnostem
6.29	Re-C06-i09	T	Postavené nebo renovované školy
9.11	Re-C09-i02	M	Uvedení přehrady, vodní a solární energie do provozu a zavlažování při plném respektování výsledků a podmínek stanovených v posouzení vlivů na životní prostředí a dosažení dobrého stavu příslušných vodních útvarů
10.7	TC-C10–i03	M	Přijetí a přijetí „Multifunkční námořní platformy“ a „operačního střediska“
10.18	TC-10–i07	T	Dokončení intervencí v oblasti energetické účinnosti plavidel
15.9	TC-C15–i03	T	Dokončení výstavby lehké železniční tranzitní tratě mezi Odivelasem a Louresem
		Částka splátky	*907 960 212 EUR*

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění portugalského plánu pro oživení a odolnost se provádí v souladu s těmito opatřeními:

Legislativní nařízení č. 29-B/2021 ve znění legislativního nařízení 61/2023 ze dne 24. července zavádí čtyřúrovňový model správy:

a) Meziresortní komise, které předsedá předseda vlády a která je pověřena strategickou a politickou koordinací a celkovým politickým řízením;
b) Národní monitorovací komise složená ze zástupců různých sociálních a hospodářských partnerů a klíčových osobností občanské společnosti, které předsedá nezávislá osoba, která bude sledovat provádění plánu na podporu oživení a odolnosti a jeho výsledky, podporovat jeho řádné šíření mezi občany, podniky a dalšími organizacemi, zkoumat veškeré otázky ovlivňující jeho výkonnost a navrhovat doporučení;
c) Správní struktura *Estrutura de missao Recuperar Portugal* (dále jen „pracovní skupina“) zřízená usnesením Rady ministrů č. 46-B/2021 je odpovědná za provádění plánu pro oživení a odolnost spolu s Agenturou pro rozvoj a soudržnost (dohled nad využíváním kombinace fondů EU, kontrola rizika dvojího financování a soulad s jinými iniciativami) a ministerstvem financí;
d) Výbor pro audit a kontrolu (CAC), jemuž předsedá Generální finanční inspekce (IGF), který odpovídá za auditní a kontrolní činnosti.

Portugalsko zřídilo institucionální aktéry, kteří jsou odpovědní za provádění jednotlivých reforem a investic na úrovni složek. Odpovědná ministerstva nebo subjekty zapojené do provádění každé reformy a investice pravidelně spolupracují s pracovní skupinou, která má na starosti koordinaci práce na plánu na podporu oživení a odolnosti, podepisování smluv s přímými a zprostředkujícími příjemci, ověřování plnění milníků a cílů a zasílání žádostí o platbu Evropské komisi.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

- Pracovní skupina „Estrutura de missao Recuperar Portugal“, která je ústředním koordinačním orgánem portugalského plánu pro oživení a odolnost a jeho provádění, odpovídá za celkovou koordinaci a monitorování plánu společně s Agenturou pro rozvoj a soudržnost a ministerstvem financí. Jedná zejména jako koordinační subjekt pro sledování pokroku v plnění milníků a cílů, pro monitorování a případně provádění kontrolních a auditních činností a pro podávání zpráv a žádostí o platby. Koordinuje vykazování milníků a cílů, příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá v centralizovaném informačním systému.
- V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Portugalsko po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů v oddíle 2.1 této přílohy Komisi řádně odůvodněnou žádost o vyplacení finančního příspěvku a případně půjčky. Portugalsko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.