Rada
Európskej únie

V Bruseli 21. novembra 2023
(OR. en)

15570/23
ADD 1

Medziinštitucionálny spis:
2023/0415(NLE)

ECOFIN 1197
FIN 1176
UEM 362

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Predmet:	PRÍLOHA k VYKONÁVACIEMU ROZHODNUTIU RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Belgicka

Delegáciám v prílohe zasielame uvedenú prílohu k pozmeňujúcemu vykonávaciemu rozhodnutiu Rady na základe návrhu Komisie COM(2023) 731 final.

PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1. OPIS REFORIEM A INVESTÍCIÍ

A. KOMPONENT 1.1: RENOVÁCIU

Táto zložka belgického plánu obnovy a odolnosti je zameraná na obnovu súkromných a verejných budov. Hlavným cieľom tejto zložky je renovovať existujúci fond budov a zvýšiť jeho energetickú efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov. Patria sem najmä verejné budovy, sociálna infraštruktúra a obytné byty a všeobecnejšie budovy s nižšou energetickou hospodárnosťou. Táto zložka preto prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, zvyšovaniu pracovných príležitostí a rastu v oblasti udržateľnej výstavby, ako aj k sociálnej odolnosti prostredníctvom znižovania účtov za energiu.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3 a vyzýva Belgicko, aby zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami okrem *iného* na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-1.01: „Zlepšená schéma dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu

Opatrenie pozostáva z troch čiastkových reforiem a troch čiastkových investícií, ktorých celkovým cieľom je poskytnúť účinnejšie stimuly na obnovu a urýchliť súkromné investície do energetickej efektívnosti vo Flámsku. Prvá podreforma pozostáva z i) vytvorenia jediného systému, ktorý umožňuje poskytovanie dotácií na energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov. V dôsledku tejto čiastkovej reformy sa zriadi jednotné kontaktné miesto, ktoré bude k dispozícii od októbra 2022. Časť ii) obsahuje revíziu systému energetických štítkov na podporu energeticky efektívnych obnov. Časť iii) obsahuje revíziu systému podpory obnovy na inteligentné riadenie tepelných čerpadiel, elektrických kotlov, elektrického uskladňovania tepla a domácich batérií. Tieto tri čiastkové reformy nadobudnú účinnosť do 1. apríla 2022. Reformu sprevádzajú tri čiastkové investície v rámci investície 1A: I) dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj dotácie cieľových skupín na súkromné bývanie sprevádzajúce čiastkové investície sprevádzajúce čiastkové investície (i); II) podpora prostredníctvom systému energetického označovania energeticky účinných renovácií súkromného bývania, ktorá je sprievodným dokumentom k čiastkovej reforme ii); III) podpora systému grantov na batérie pre domácnosti pre súkromné bývanie, ktorý je sprievodným dokumentom k čiastkovej reforme iii).

Reforma R-1.02: „Zlepšená schéma dotácií na energiu“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto reforma spočíva v reforme a zlúčení energetických bonusov a prémií na obnovu bývania do jednotného regionálneho mechanizmu pre jednotlivcov od roku 2022. Vďaka jednotnému systému musia mať občania jasnejší obraz o sume, na ktorú majú nárok na renovačné práce, a zjednodušia administratívne postupy na získanie finančnej podpory prostredníctvom regionálnych bonusov. Iba jeden regionálny webový portál informuje žiadateľov o dostupných prémiách a existuje len jednotný digitalizovaný postup pre občanov. Sprievodná investícia v rámci investície 1A podporuje obnovu zameranú na energetickú efektívnosť. Nariadenie, ktorým sa reformujú schémy energetických grantov na bytové a súkromné renovácie v regióne Brusel – hlavné mesto, nadobudne účinnosť do 31. marca 2022.

Reforma R-1.03: „Zlepšená schéma energetických dotácií“ nemecky hovoriaceho spoločenstva

Opatrením sa zavedie nový systém prémií za energiu v nemecky hovoriacom spoločenstve od júla 2021. Účelom bonusového projektu je najmä vytvoriť stimuly na realizáciu opatrení na úsporu energie a zníženie emisií oxidu uhličitého pre existujúce obytné budovy v nemecky hovoriacom spoločenstve. Cieľom reformy je rozlišovať medzi malými prácami, umožniť zjednodušený prístup k bonusom a významnými prácami, ktoré si vyžadujú podrobnejšie administratívne postupy. Nariadenie, ktorým sa reformujú schémy energetických grantov pre bytové a súkromné renovácie v nemecky hovoriacom spoločenstve, nadobudne účinnosť do 31. marca 2022.

Investícia 1A do „obnovy súkromného a sociálneho bývania“ (I-1A)

Cieľom investície je stimulovať energeticky efektívnu obnovu súkromného a sociálneho bývania. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025. Investícia sa skladá z týchto siedmich čiastkových opatrení:

- Čiastková investícia i) súvisiaca s reformou R-1.01 písm. i): dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj dotácie cieľových skupín na súkromné bývanie
- Podinvestície ii) spojené s reformou R-101 ii): Podpora energeticky efektívnej obnovy súkromných bytov prostredníctvom systému energetického označovania
- Čiastková investícia iii) súvisiaca s reformou R-101 iii): Podpora systému grantov na domáce batérie na súkromné bývanie.
- Čiastkové investície spojené s reformou R-1.02: „Zlepšená schéma dotácií na energiu“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investícia I-1.01: „Obnova sociálneho bývania“ Flámskeho regiónu
- Investície I-1.02: „Obnova sociálneho bývania“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investícia I-1.03: „Obnova sociálneho bývania“ nemecky hovoriaceho spoločenstva

Investícia I-1.01: „Obnova sociálneho bývania“ Flámskeho regiónu

Cieľom opatrenia je stimulovať a urýchliť energetickú obnovu sociálneho bývania zvýšením podpory z Flámskeho klimatického fondu pre podniky sociálneho bývania a Flámsky fond bývania. Obnovou sociálneho bývania sa zníži v priemere aspoň o 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Investície I-1.02: „Obnova sociálneho bývania“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Toto opatrenie prispieva k financovaniu obnovy sociálneho bývania v Bruseli. Obnovou sociálneho bývania sa zníži v priemere aspoň o 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Investícia I-1.03: „Obnova sociálneho bývania“ nemecky hovoriaceho spoločenstva

Opatrenie spočíva v podpore viacročného programu obnovy v nemecky hovoriacom spoločenstve. Opatrenie podporuje nemecky hovoriacu majetkovú účasť Spoločenstva v spoločnosti sociálneho bývania „Öffentliche Wohnungsbaugesellschaft Ostbelgien“, ktorá umožní realizáciu investičného programu sociálneho bývania. Obnovou sociálneho bývania sa zníži v priemere aspoň o 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Investícia 1B „Obnova verejných budov“ (I-1B)

Cieľom investície je renovovať a zlepšiť energetickú hospodárnosť verejných budov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026. Investícia sa skladá z týchto deviatich čiastkových opatrení:

- Investícia I-1.04: „Obnova verejných budov“ spolkovej krajiny
- Investície I-1.05: „Obnova verejných budov“ Flámskeho regiónu
- Investícia I-1.07: „Renovácia verejných budov – miestne orgány a šport“ Valónskeho regiónu
- Investícia I-1.08: „Obnova verejných budov“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investície I-1.09: „Renovácia verejných budov – školy“ Francúzskeho spoločenstva
- Investície I-1.10: „Renovácia verejných budov – šport a IPPJ“ Francúzskeho spoločenstva
- Investície I-1.11: „Renovácia verejných budov – univerzity“ Francúzskeho spoločenstva
- Investície I-1.12: „Renovácia verejných budov – kultúra“ Francúzskeho spoločenstva

Investícia I-1.04: „Obnova verejných budov“ spolkovej krajiny

Investičné opatrenie spočíva v energeticky efektívnej obnove budovy burzy cenných papierov v Bruseli. Túto obnovu možno podporiť aj z iných fondov EÚ. Energeticky efektívne renovačné práce podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a identifikované v nákupnom príkaze musia znížiť v priemere aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Investície I-1.05: „Obnova verejných budov“ Flámskeho regiónu

Investičné opatrenie spočíva v zintenzívnení investícií do obnovy fondu budov s cieľom urýchliť energetickú obnovu verejných budov. Podpora sa poskytuje prostredníctvom Flámskej energetickej spoločnosti (Vlaams Energiebedrijf), ktorá koná ako centrálna obstarávacia organizácia a poskytovateľ služieb pre iné verejné služby (najmä ústrednú správu) v oblasti služieb súvisiacich s energetikou. Opatrenie zahŕňa i) opatrenia priamej podpory vo forme energeticky efektívnych prác a ii) nepriamu podpornú akciu, ako sú energetické audity. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-1.07: „Renovácia verejných budov – miestne orgány a šport“ Valónskeho regiónu

Cieľom opatrenia je zlepšiť energetickú hospodárnosť i) verejných budov miestnych orgánov a ii) športovej infraštruktúry vo Valónskom regióne. Podpora sa poskytuje prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí otvorenej miestnym orgánom a oprávneným športovým štruktúram. Obnovou verejných budov miestnych orgánov sa zníži spotreba primárnej energie v priemere aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-1.08: „Obnova verejných budov“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Investičné opatrenie pozostáva z dvoch častí. Po prvé, vytvorenie jednotného kontaktného miesta (spravované spoločnosťou SIBELGA, prevádzkovateľom elektrickej a plynárenskej distribučnej siete v regióne Brusel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme) s cieľom uľahčiť a urýchliť hĺbkovú energetickú obnovu verejných budov miestnych a regionálnych samospráv v Bruseli. Nariadenie o elektrine, v ktorom sa vymedzuje poslanie spoločnosti Sibelga poskytovať služby vo verejnom záujme vrátane prevádzky jednotného kontaktného miesta pre verejnú obnovu v Bruseli, nadobudne účinnosť 1. februára 2022. Po druhé, energetické dotácie na vybrané verejné renovačné práce. Opatrením sa zníži spotreba primárnej energie v priemere aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-1.09: „Renovácia verejných budov – školy“ Francúzskeho spoločenstva

Investičné opatrenie i) podporuje investičný plán do školských budov vo vlastníctve Francúzskeho spoločenstva a ii) prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov na podporu obnovy školských budov vo vzdelávacích sieťach dotovaných francúzskym spoločenstvom. Najmenej 85 % výstavby nových budov musí dosiahnuť potrebu primárnej energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice). Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-1.10: „Renovácia verejných budov – šport a IPPJ“ Francúzskeho spoločenstva

Týmto investičným opatrením sa podporuje i) obnova športových infraštruktúr a ii) obnova zariadení určených pre mládež (Inštitúcie Publiques de Protection de la Jeunesse – IPPJ). Pri výstavbe nových budov sa dosiahne potreba primárnej energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice). Obnovou existujúcich budov sa zníži v priemere aspoň o 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-1.11: „Renovácia verejných budov – univerzity“ Francúzskeho spoločenstva

Investičné opatrenie poskytuje podporu prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov na energeticky efektívnu obnovu budov univerzít dotovaných francúzskym spoločenstvom. Najmenej polovica obnovovacích prác meraná v m² musí znížiť v priemere aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-1.12: „Renovácia verejných budov – kultúra“ Francúzskeho spoločenstva

Investičné opatrenie je zamerané na energeticky účinnú obnovu verejných kultúrnych budov vo francúzskom spoločenstve. Opatrenie pozostáva z dvoch častí: I) energetická obnova kultúrnej infraštruktúry patriacej Francúzskemu spoločenstvu a ii) granty na projekty energetickej obnovy kultúrnej infraštruktúry, ktoré nie sú vo vlastníctve francúzskeho spoločenstva (ako je infraštruktúra vo vlastníctve miestnych orgánov), udelené prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov. Aspoň polovica obnovovacích prác meraná v m² musí znížiť spotrebu primárnej energie v priemere aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
1	Zlepšený systém dotácií na energiu vo flámskom regióne (R-1.01)	M	Zlepšené schémy dotácií na energiu vo Flámsku	Uverejnenie v úradnom vestníku	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Prijatie nového nariadenia flámskou vládou/parlamentom s cieľom poskytnúť účinnejšie stimuly na urýchlenie súkromných investícií do energetickej efektívnosti: I) vytvorenie jednotného systému dotácií pre bytové a súkromné renovácie, ii) revízia systému dotácií na energiu a iii) zavedenie systému inteligentnej kontroly a domácich batérií.
2	Zlepšený systém dotácií na energiu v regióne Brusel – hlavné mesto (R-1.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických grantových schémach v Bruseli	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nového nariadenia	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o reforme systémov energetických dotácií na bytové a súkromné renovácie v regióne Brusel – hlavné mesto
3	Zlepšená schéma energetických dotácií nemecky hovoriaceho spoločenstva (R-1.03)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o systémoch energetických dotácií v nemecky hovoriacom spoločenstve.	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nového nariadenia	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o reforme systémov energetických dotácií pre bytové a súkromné renovácie v nemecky hovoriacom spoločenstve.
5	Renovácia súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Renovácia súkromného bývania		Obytné jednotky	0	64 112	OTÁZKA 2	2023	64112 bytových domov (súkromné a sociálne bývanie) zrekonštruovaných. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť individuálne za

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			a sociálneho bývania (krok 1)							predpokladu, že sa dosiahnu vyššie uvedené úrovne obnovy: Súkromné bývanie: I) Flámsky región (R-1.01, Dotácie na energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov): 49500 obydlí. (II) Flámsky región (R-1.01, schéma energetických grantov na energeticky účinnú obnovu): 7560 obydlí (III) Región hlavného mesta Brusel (R-1.02): 2341 obydlí Sociálne bývanie: I) Flámsky región (I-1.01): 4010 jednotiek sociálneho bývania (II) Región Brussel-hlavné mesto (I-1.02): 701 jednotiek sociálneho bývania Obnovou 4711 sociálnych bytových jednotiek sa zníži v priemere aspoň o 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
6	Renovácia súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Renovácia súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 2)		Obytné jednotky	64 112	131 731	OTÁZKA 2	2024	Ďalších 67719 bytových domov (súkromné a sociálne bývanie) zrekonštruovaných. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť individuálne za predpokladu, že sa dosiahnu vyššie uvedené úrovne obnovy: Súkromné bývanie: I) Flámsky región (R-1.01, Dotácie na energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov): 66150 obydlí. (II) Región hlavného mesta Brusel (R-1.02): 1004 obydlí Sociálne bývanie:

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										I) Región Brussel-hlavné mesto (I-1.02): 427 jednotiek sociálneho bývania (II) Nemecky hovoriaca komunita (I-1.03): 39 sociálnych bytových jednotiek Obnovou 466 sociálnych bytových jednotiek sa zníži v priemere aspoň o 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
7	Renovácia súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Renovácie súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 3)		Obytné jednotky	131 731	198 107	OTÁZKA 2	2025	Ďalších 66376 bytových domov (súkromné a sociálne bývanie) zrekonštruovaných. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť individuálne za predpokladu, že sa dosiahnu vyššie uvedené úrovne obnovy: <u>Súkromné bývanie</u>: I) Flámsky región (R-1.01, Dotácie na energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov): 66150 obydlí. <u>Sociálne bývanie</u>: I) Región Brussel-hlavné mesto (I-1.02): 197 jednotiek sociálneho bývania (II) Nemecky hovoriaca komunita (I-1.03): 29 sociálnych bytových jednotiek Obnovou 226 sociálnych bytových jednotiek sa zníži v priemere aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
9	Renovácia súkromného a sociálneho	T	Udeľovanie grantov na domáce batérie		Udelené granty	0	8 460	OTÁZKA 2	2023	Granty udelené na domáce batérie na súkromné bývanie vo Flámsku od 2. štvrťroka 2021.

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	bývania (R-1.01(iii))		a inteligentné kontrolné zariadenia vo Flámsku							
11	Obnova verejných budov (I-1.08)	M	Prispôsobenie nariadenia o elektrine s cieľom zaviesť jednotné kontaktné miesto pre renovácie	Uverejnenie vyhlášky o elektrine v úradnom vestníku				OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o elektrickej energii, ktorým sa vymedzuje poslanie spoločnosti Sibelga poskytovať služby vo verejnom záujme, vrátane prevádzky jednotného kontaktného miesta pre verejné renovácie v Bruseli.
12	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (krok 1)		m²	0	4 500	OTÁZKA 2	2024	Federálny štát (I-1.04): 4 500 m² obnovených verejných budov vrátane 2 610 m², ktorými sa v priemere znižuje aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
13	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (krok 2)		m²	4 500	256 690	OTÁZKA 2	2025	Ďalších 252 190 m² obnovených verejných budov vrátane 20 477 m², čím sa v priemere zníži spotreba primárnej energie aspoň o 30 %, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť individuálne za predpokladu, že sa dosiahnu vyššie uvedené celkové úrovne obnovy: I) Federálny štát (I-1.04): 6 300 m², z čoho 3 654 m² musí znížiť v priemere aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										(II) Flámsky región (I-1.05): 157 245 m². (III) Valónsky región (I-1.07): 16 824 m². IV) Francúzske spoločenstvo (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 71 821 m², z čoho 16 823 m² zníži v priemere aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
14	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (krok 3)		m²	256 690	694 470	OTÁZKA 2	2026	Ďalších 437 780 m² obnovených verejných budov vrátane 163 006 m² znižujúcich v priemere aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov, a výstavby 126 212 m² nových budov, ktorými sa dosiahne potreba primárnej energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť individuálne za predpokladu, že sa dosiahnu vyššie uvedené celkové úrovne obnovy: I) Flámsky región (I-1.05): 78 040 m². (II) Valónsky región (I-1.07): 170 282 m², z čoho 102 984 m² zníži primárnu energetickú spotrebu v priemere aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. (III) Región hlavného mesta Brusel (I-1.08): 27 724 m² zníži v priemere aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. IV) Francúzske spoločenstvo (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 161 734 m², z čoho 32 298 m² zníži v priemere

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Výstavbou 126 212 m² nových budov sa dosiahne potreba primárnej energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie).

B. ZLOŽKA 1.2: VZNIKAJÚCE ENERGETICKÉ TECHNOLÓGIE

Cieľom tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je poskytnúť silný impulz technologickému vývoju na podporu energetickej transformácie s cieľom ďalej znižovať emisie$_{CO2}$ s dôrazom na systémovú integráciu a dekarbonizáciu priemyslu.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3 a vyzýva Belgicko, aby zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami *okrem iného* na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu, výskum a inovácie, ako aj odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2020.3 s cieľom prednostne realizovať pripravené verejné investičné projekty.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-1.04: Regulačný rámec pre$_{trh}$ H2

Reforma pozostáva z krokov potrebných na umožnenie legislatívnych revízií zameraných na vytvorenie podrobnejšieho regulačného rámca pre fungovanie trhu H2, ktorý by$_{sa}$ vzťahoval na témy ako dohľad, nediskriminačný prístup k dopravným sieťam a stanovenie poplatkov za prístup do siete. Pokiaľ ide o prepravu H_2, nové právne ustanovenia prijaté vládou (vládami) nadobudnú účinnosť do 1. januára 2024.

Reforma R-1.05: Regulačný rámec pre trh s CO2 vo Flámsku

Reforma pozostáva z krokov potrebných na umožnenie legislatívnych revízií zameraných na vytvorenie podrobnejšieho regulačného rámca pre fungovanie$_{trhov}$ s CO2, ktorý by sa vzťahoval na témy ako dohľad, nediskriminačný prístup k dopravným sieťam a stanovenie poplatkov za prístup do siete. Nové právne ustanovenia prijaté vládou Flámskeho regiónu nadobudnú účinnosť do 1. januára 2024.

Reforma R-1.06: Regulačný rámec pre trh s CO2 vo Valónsku

Reforma pozostáva z krokov potrebných na umožnenie legislatívnych revízií zameraných na vytvorenie podrobnejšieho regulačného rámca pre fungovanie$_{trhov}$ s CO2, ktorý by sa vzťahoval na témy ako dohľad, nediskriminačný prístup k dopravným sieťam a stanovenie poplatkov za prístup do siete. Nové právne ustanovenia prijaté vládou Valónskeho regiónu nadobudnú účinnosť do 1. januára 2024.

Tieto tri opatrenia na federálnej, flámskej a valónskej úrovni sa zameriavajú na „priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkový prechod“.

Investície I-1.15: „Priemyselný hodnotový reťazec prechodu na vodík“ federálneho štátu

Federálne opatrenie podporuje rôzne demonštračné projekty súvisiace s výrobou a využívaním vodíka v právomoci federálnej vlády. Cieľom je stimulovať inovačné projekty s vysokým potenciálom na urýchlenie energetickej transformácie tak, aby dosiahli vyspelosť a rozšírili sa na komerčné využitie. Projekty sa vyberajú prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk, ktorá sa vzťahuje na demonštračné zariadenia na výrobu ekologického a nízkouhlíkového vodíka, ako aj na využívanie vodíka, napríklad v plavidlách, pokiaľ projekty patria do právomoci federálnej vlády. Pokiaľ ide o demonštračné zariadenia na výrobu ekologického a nízkouhlíkového vodíka, výzva je otvorená pre všetky technológie s nulovými emisiami z procesov, ako je elektrolýza poháňaná elektrinou z obnoviteľných zdrojov alebo pyrolýza metánu.

Investície I-1.16: „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkový prechod“ Flámskeho regiónu

Cieľom tohto opatrenia je podporiť prechod na udržateľný vodíkový priemysel vo Flámsku prostredníctvom investícií a projektového financovania. Financovanie z veľkej časti podporuje portfólio projektov, ktoré sa

podobne ako plánovaný širší cezhraničný dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI)[1], ktorého neoddeliteľnou súčasťou je, zameriava na rozvoj priemyselného hodnotového reťazca smerom k výrobe, preprave, uskladňovaniu vodíka a súvisiacim aplikáciám. Mimo portfólia dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu sú zahrnuté aj ďalšie projekty so zameraním na vodík, a to najmä v oblasti výskumu a vývoja a investičných projektov.

Investície I-1.17: „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkový prechod“ Valónskeho regiónu

Cieľom tohto valónskeho opatrenia je znížiť uhlíkovú stopu priemyselných, dopravných a stavebných odvetví prostredníctvom projektového financovania a investícií. Pozostáva zo série koherentných čiastkových projektov (väčšinou v oblasti výskumu a vývoja a prvého priemyselného rozvoja), ktoré pokrývajú celý hodnotový reťazec výroby ekologického vodíka, ako aj vývoj rôznych aplikácií vodíka ako nosiča energie a prispôsobenie zariadení (ako sú motory), ktoré umožňujú používanie a zhodnocovanie vodíka. Tento projekt je súčasťou plánovaného cezhraničného projektu dôležitého[2] projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka.

Investície I-1.18: „Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu“ Valónskeho regiónu

Investičné opatrenie podporuje rôzne projekty zamerané na zníženie emisií$_{CO2}$ vyplývajúcich zo spotreby energie a emisií z priemyselných procesov. Vykonáva sa prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov partnerstva v oblasti výskumu a vývoja zameraných na uvedenie technológií na úroveň predindustriálnych demonštrácií alebo pilotných verzií v týchto oblastiach: elektrifikácia priemyselných procesov, výroba vodíka elektrolýzou, priame využívanie vodíka v priemyselných aplikáciách, zachytávanie a koncentrácia$_{emisií}$ CO2 a dekarbonizácia procesov výroby amoniaku.

B.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

[1] Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu podliehajú notifikačnej povinnosti a povinnosti zdržať sa konania podľa článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Výber a špecifiká navrhovaných projektov si môžu vyžadovať úpravy na zabezpečenie súladu s platnými pravidlami.

[2] Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
15	Regulačný rámec pre trh s H2 (R-1.04)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených zákonov a súvisiacich právnych predpisov s cieľom umožniť rozvoj trhu s H2	Uverejnenie nových alebo zmenených zákonov a súvisiacich právnych predpisov (Úradný vestník)				OTÁZKA Č. 1	2024	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených zákonov s cieľom: - umožniť rozvoj trhu s H2, - zahŕňa témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify.
15a	Regulačný rámec pre trh s CO2 vo Flámsku (R-1.05)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich predpisov s cieľom umožniť rozvoj trhu s CO2 vo Flámsku	Uverejnenie nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich nariadení (Úradný vestník)				OTÁZKA Č. 1	2024	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok na flámskej úrovni s cieľom: - umožniť rozvoj trhu s CO2, - zahŕňa témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify.
15ter	Regulačný rámec pre trh s CO2 vo Valónsku (R-1.06)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich predpisov s cieľom umožniť rozvoj	Uverejnenie nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich nariadení (Úradný vestník)				OTÁZKA Č. 1	2024	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok na valónskej úrovni s cieľom: - umožniť rozvoj trhu s CO2, - zahŕňa témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
			trhu s CO2 vo Valónsku							
18	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.15)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie ponúk	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				OTÁZKA 2	2022	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkový prechod (federálna úroveň). Projekty sa vyberajú prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk, ktorá sa vzťahuje na demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, ako aj na využívanie vodíka, napríklad na plavidlách, pokiaľ projekty patria do právomoci federálnej vlády. Pokiaľ ide o demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, výzva je otvorená pre všetky technológie s nulovými emisiami z procesov, ako je elektrolýza poháňaná elektrinou z obnoviteľných zdrojov a pyrolýza. Výzva na predkladanie ponúk na projekty v oblasti výskumu a inovácií musí spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami) alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách)

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
										— Každá elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napr. využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených DZ.
19	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.15)	M	Zadávanie zákaziek v rámci druhej výzvy na predkladanie ponúk	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				OTÁZKA 2	2024	Zadávanie zákaziek v rámci druhejvýzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkový prechod (federálna úroveň). Projekty sa vyberajú prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk, ktorá sa vzťahuje na demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, ako aj na využívanie vodíka, napríklad na plavidlách, pokiaľ projekty patria do právomoci federálnej vlády. Pokiaľ ide o demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, výzva je otvorená pre všetky technológie s nulovými emisiami z procesov, ako je elektrolýza poháňaná elektrinou z obnoviteľných zdrojov a pyrolýza. Výzva na predkladanie ponúk na projekty v oblasti výskumu a inovácií musí spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
										— Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Každá elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených DZ.
20	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.15)	M	Dokončenie všetkých projektov, ktorým boli udelené granty vo výzvach na predkladanie ponúk	Schválenie záverečnej správy o projekte				ŠTV RTÝ ŠTV RŤR OK	2025	Dokončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkový prechod“ (federálna úroveň) s realizáciou 45 000 000 EUR. Sú vylúčené: všetky činnosti v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót. Výzva na predkladanie ponúk na projekty v oblasti výskumu a inovácií musí spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
										— Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Každá elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napr. využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených DZ.
21	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Zadanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka (vymedzené ako projekty, ktoré sú predmetom oznámenia o štátnej pomoci dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu) v rámci opatrenia „Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík“ (Flámsko). Sú vylúčené z vybraných projektov: všetky činnosti v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót. Vybrané výskumné a inovačné projekty musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
										— Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Každá elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených DZ.
22	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na vodíkové projekty, ktoré nie sú súčasťou IPCEI	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Zadávanie zákaziek na ďalšie vodíkové projekty, ktoré nie sú súčasťou IPCEI. Sú vylúčené z vybraných projektov: všetky činnosti v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót. Vybrané výskumné a inovačné projekty musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách)

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
										— Každá elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených DZ.
23	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.16)	M	Ukončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk	Schválenie záverečnej správy o projekte				OTÁZKA 2	2026	Dokončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkový prechod“ (Flámsko) s realizáciou 67 500 000 EUR vrátane novej kapacity elektrolýzy vodíka s výkonom 75 MW. Všetky projekty v oblasti výskumu a inovácií, ktorým boli udelené granty, musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Každá elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených DZ.
24	Priemyselný hodnotový reťazec pre	M	Zadávanie zákaziek na projekty	Písomné oznámenie o zadaní				OTÁZKA Č. 1	2022	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka (vymedzené ako projekty, ktoré sú predmetom oznámenia

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
	prechod na vodík (I-1.17)		dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka	zákazky úspešným záujemcom						o štátnej pomoci dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu) v rámci opatrenia „Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík“ (Valónsko). Špecifikáciami výzvy na predkladanie projektov sa zabezpečí vylúčenie všetkých činností v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót. Všetky projekty v oblasti výskumu a inovácií, ktorým boli udelené granty, musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Každá elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených DZ.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
26	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.17)	M	Dokončenie všetkých projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk	Schválenie záverečnej správy o projekte				OTÁZKA 2	2026	Dokončenie všetkých projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkový prechod“ (Valónsko) s realizáciou 80 000 000 EUR vrátane uvedenia do prevádzky kapacity zelenej elektrolýzy s výkonom minimálne 1 MW (vrátane infraštruktúry). Sú vylúčené: všetky činnosti v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót. Všetky projekty v oblasti výskumu a inovácií, ktorým boli udelené granty, musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami, ako je pyrolýza; alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) - Akákoľvek elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených DZ.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
27	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Zadávanie zákaziek	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				OTÁZKA 2	2022	Zadávanie zákaziek v rámci opatrenia „Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu“. Špecifikáciami výzvy na predkladanie projektov sa zabezpečí vylúčenie všetkých činností v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO2, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót. Všetky projekty v oblasti výskumu a inovácií, ktorým boli udelené granty, musia spĺňať tieto podmienky: — Buď sa výskum a inovácie zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Každá elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených DZ.
28	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Ukončenie projektov zadaných v rámci výzvy	Schválenie záverečnej správy o projekte				OTÁZKA 2	2026	Dokončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík“ s realizáciou 30 000 000 EUR vrátane dokončenia demonštračného projektu s teoretickým

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
			na predkladanie ponúk							dlhodobým potenciálom zníženia emisií CO2 o 2 milióny ton ročne. V záverečnej správe o projekte sa preukáže, že: —Každá elektrická energia použitá v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie obnoviteľných zdrojov energie-e) alebo je založená na zelených DZ.

ZLOŽKA 1.3: PODNEBIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Cieľom opatrení v rámci tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je zachovať a obnoviť biodiverzitu zabezpečením udržateľného využívania a obnovy lesov, močiarov, lúk a trávnych porastov. Opatrenia v rámci tejto zložky prispievajú aj k sekvestrácii CO_2. Opatrenia sa okrem toho pripravujú na vplyvy zmeny klímy zlepšením vodného hospodárstva a zelenej infraštruktúry. V dôsledku toho sa zvýši odolnosť voči suchu a silným zrážkam, čo bude prínosom pre poľnohospodárstvo, cestovný ruch, občanov a životné prostredie ako celok.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3 a vyzýva Belgicko, aby zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami okrem iného na nízkouhlíkovú a energetickú transformáciu, ako aj na odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2020.3 s cieľom zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-1.22: „Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy“ Valónskeho regiónu

Cieľom investície je podporiť ochranu, obnovu a udržateľné využívanie biodiverzity a ekosystémových služieb, čím sa zlepší kapacita ukladania uhlíka a odolnosť voči účinkom zmeny klímy, ako sú povodne a suchá. Opatrenie pozostáva zo štyroch čiastkových opatrení: 1. podpora regenerácie odolných lesov vo verejnej sfére, 2) posilnenie siete chránených území v rámci prioritných akčných rámcov na ochranu určitých druhov a biotopov, 3) vytvorenie dvoch národných parkov vo Valónsku a 4. rekonštrukcia riek a vytváranie mokradí. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-1.23: „Ekologická defragmentácia“ Flámskeho regiónu

Tieto investície do ekologickej defragmentácie existujúcej regionálnej dopravnej infraštruktúry prispejú k obnove ekosystémov a rozvoju koherentnej prírodnej siete vo Flámsku. Opatrenie zahŕňa 15 konkrétnych projektov týkajúcich sa ekokanálov a ekotunelov (prípravné štúdie alebo stavebné práce). Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-1.24: Modrá dohoda Flámskeho regiónu

Investície v rámci modrej dohody sú súčasťou väčšieho plánu 80 projektov a opatrení zameraných na lepšiu pripravenosť na dlhšie obdobia sucha a častejších vĺn horúčav prostredníctvom riešenia problémov sucha štrukturálnym spôsobom. V rámci plánu sa podporuje deväť čiastkových opatrení rôznorodého charakteru zameraných na rôznych aktérov vrátane priemyslu, poľnohospodárov a obcí. Akcie zahŕňajú: A) krajinné projekty na zmiernenie sucha, B) výskumný program v poľnohospodárstve, C) dva projekty týkajúce sa vodných čerpadiel a plavebných komôr, d) systém podpory vodného hospodárstva pre spoločnosti, ktoré investujú do inovačných technológií na úsporu vody, F) inovačné projekty obehového využívania vody a digitálne monitorovanie a inteligentné systémy údajov o vode, G) vykonávanie riešení inšpirovaných prírodou v štyroch vymedzených oblastiach a (I) projekty obnovy mokradí. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

C.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
36	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Uplatňované opatrenia v oblasti obhospodarovania pôdy (lesy, chránená oblasť) a prebiehajúce projekty rememorovania		hektár	0	1 935	OTÁZKA 2	2024	Opatrenia v oblasti obhospodarovania pôdy sa uplatňovali na 1935 hektárov s cieľom zvýšiť biodiverzitu a odolnosť voči zmene klímy v lesoch a chránených oblastiach a pokrok v projektoch remeorizácie.
37	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Uplatňované opatrenia v oblasti obhospodarovania pôdy (lesy a chránené oblasti) a dokončené projekty rememorovania		hektár	1 935	3 735	OTÁZKA 2	2026	Opatrenia v oblasti obhospodarovania pôdy sa uplatňovali na 3735 hektárov s cieľom zvýšiť biodiverzitu a odolnosť voči zmene klímy v lesoch a chránených oblastiach a dokončiť projekty na obnovu.
38	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Zadávanie zákaziek na projekty na vytvorenie dvoch národných parkov	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				OTÁZKA Č. 1	2023	Zadanie zákaziek na dva projekty a písomné oznámenie zaslané úspešným uchádzačom valónskym ministrom životného prostredia v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov na dva národné parky s celkovou rozlohou 10000 až 70000 hektárov.
39	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Ukončenie dvoch projektov pre národné parky		projekty	0	2	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie prác na infraštruktúre pre dva národné parky s celkovou plochou od 10000 do 70000 hektárov.

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
40	Ekologická defragmentácia (I-1.23)	T	Ukončenie projektov ekologickej defragmentácie		projekty	0	15	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie prác na infraštruktúre pre sedem projektov ekologickej defragmentácie (ako sú ekologické kanály alebo ekologické tunely) a dokončenie ôsmich projektov, ktoré sa vzťahujú len na prípravné fázy (ako sú lokalizačné a projektové fázy) pre osem budúcich projektov defragmentácie.
41	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Začatie projektov na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy.	Písomný zmluvný alebo právny dokument na preukázanie začiatku				OTÁZKA 2	2023	Písomný zmluvný alebo právny dokument podpísaný alebo prijatý na preukázanie začiatku 41 zo 46 projektov na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy, ako sú sucho a záplavy: 35 krajinných projektov na zmiernenie sucha (projekty A v opise opatrenia), jeden výskumný program v oblasti poľnohospodárstva (B), dva projekty týkajúce sa vodných čerpadiel a plavebných komôr (C), jeden systém podpory vodného hospodárstva (D), dva inteligentné moduly údajov o vode a projekty obehového vodného hospodárstva (F), štyri oblasti pre riešenia blízke prírode (G) a obnova mokradí (I).
42	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Nákup pôdy na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy	Listiny názvu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Nákupy pôdy dokončené pre projekty obnovy mokradí (I) a pre oblasti pre riešenia inšpirované prírodou (G) (približne 1000 hektárov)
43	Modrá dohoda (I-1.24)	T	Dokončenie projektov modrej dohody		projekty	0	41	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie 41 zo 46 projektov modrej dohody na zvýšenie odolnosti voči suchu (A, B, C, D, F, G, I), ktoré pokrývajú 2255 hektárov (A, G, I), štyri vybudované čerpacie zariadenia a obnovenie štyroch plavebných dverí (C) vrátane dokončenia

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										prevádzkovej inteligentnej siete na monitorovanie vody a projektov v oblasti obehovej vody (F).

D. ZLOŽKA 2.1: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Očakáva sa, že táto zložka belgického plánu obnovy a odolnosti posilní celkovú kybernetickú odolnosť a pripravenosť belgickej spoločnosti na kybernetické krízy.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2019.3 a 2020.3 s cieľom zamerať investície na digitálnu transformáciu a odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.4 a 2020.3 na zlepšenie podnikateľského prostredia.

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-2.01: „Kybernetická a odolná digitálna spoločnosť“ federálneho štátu

Investícia pozostáva z opatrení na 1) posilnenie kybernetických spôsobilostí MSP a samostatne zárobkovo činných osôb prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti, webového sídla, ktoré ponúka služby, ako je bezplatná kybernetická skener, s cieľom rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých možno kybernetickú odolnosť zlepšiť, a projektov na podporu MSP v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako sú výmeny najlepších postupov; 2) boj proti počítačovej kriminalite prostredníctvom cielených upozornení na kybernetické zraniteľnosti a infekcie IT pre profesionálnych používateľov IT (Be Guard), online plug-in, ktorý návštevníkom umožňuje identifikovať spoľahlivosť webových sídel (overené webové stránky), a online dotazník na hodnotenie kybernetickej vyspelosti podnikov, ako aj odporúčania na zvýšenie ich kybernetickej odolnosti (Kybernetické základy), 3) boj proti phishingu prostredníctvom aktualizovaných3 a nových platforiem proti fiškovaniu (StopPhishing), 4. zavedenie globálneho rámca riadenia kybernetickej bezpečnosti v rámci ministerstva zahraničných vecí na základe4 noriem ISO27000 a CIS20 a 5. poskytovanie služieb kybernetickej odolnosti širokej belgickej verejnosti, ktoré pozostávajú z i) služieb riešenia incidentov kybernetických útokov na IT infraštruktúru a systémy súkromných podnikov, občania a vládne služby a ii) služby umožňujúce pripísanie takýchto kybernetických útokov (t. j. identifikácia organizácie alebo osoby, ktorá spôsobila útok) z dôvodu zvýšených kybernetických spôsobilostí ministerstva obrany, ktoré je centrom špecialistov na kybernetickú bezpečnosť belgickej administratívy, kde sú takéto činnosti centralizované. Vojenské operácie sa nefinancujú **a** ťažisko opatrenia je civilné, pričom služby sú zamerané na ochranu a zvýšenie kybernetickej odolnosti a kybernetickej bezpečnosti spoločnosti ako celku, t. j. súkromných podnikov, občanov a vládnych služieb. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-2.02: „Kybernetická bezpečnosť: 5G“ spolkového štátu

Cieľom investície je posilniť schopnosť odpočúvania súkromnej komunikácie súdnou políciou v kontexte 5G v dôsledku investícií do zahmlievacej a rušivej zostavy, systémov na zachytávanie zvuku v domoch a vozidlách, schopnosti lokalizovať a sledovať vozidlá a objekty a prenosový systém snímok získaných počas osobitných vyšetrovacích metód. Tieto investície sa prispôsobia 5G. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia I-2.03: „Kybernetická bezpečnosť: Odpočúvanie a ochrana NTSU/CTIF“ federálneho štátu

Investíciou sa zavedie digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie (Li-Vault), ktorý spravuje národná technická a taktická podporná jednotka belgickej federálnej polície, na použitie justičným systémom, políciou a spravodajskými službami. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

[3] ISO27000 (známa aj ako „rad noriem ISMS“ alebo „ISO27K“) zahŕňa informačnú bezpečnosť.
normy uverejnené spoločne Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC).

[4] Najlepšie sú KIS 20 (Centrum pre internetovú bezpečnosť) Kritické bezpečnostné kontroly pre účinné normy kybernetickej obrany praktické usmernenia pre počítačovú bezpečnosť.

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
44	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	T	Oznámenie o zadaní zákazky v prípade ôsmich verejných súťaží	Písomné oznámenie o udelení grantu zaslané úspešným uchádzačom	Zadávanie zákaziek v rámci verejných súťaží	0	8	OTÁZKA 2	2024	Oznámenie o zadaní ôsmich verejných súťaží i) ministerstvom hospodárstva na dodanie webového sídla, ktoré umožňuje MSP a samostatne zárobkovo činným osobám vykonávať bezplatné kybernetické skenovanie s cieľom rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých sa kybernetická odolnosť môže zlepšiť; ii) ministerstvo hospodárstva na každoročnú kampaň na zvýšenie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti zameranú na MSP a samostatne zárobkovo činné osoby; iii) Centrum pre kybernetickú bezpečnosť na účely poskytovania online plug-in umožňujúceho návštevníkom identifikovať spoľahlivosť webových sídel; iv) stredisko pre kybernetickú bezpečnosť na účely poskytovania platformy, v rámci ktorej si väčšie MSP môžu samoukazovať svoju kybernetickú vyspelosť na základe online prieskumu; v) belgický federálny telekomunikačný regulačný orgán pre zavedenie protifishingového riešenia pre e-maily, vi) SMS, vii) podvodné hovory a viii) podvodné signalizačné správy v infraštruktúre telekomunikačných operátorov.
45	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	M	Realizácia prvej kampane na zvyšovanie povedomia o kybernetickej seriále	Prvá kampaň na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti zameraná na MSP a samostatne zárobkovo				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Prvá kampaň na zvýšenie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti zameraná na MSP a samostatne zárobkovo činné osoby o poskytnutých rizikách kybernetickej odolnosti a zavedení webového sídla. Toto webové sídlo ponúka MSP a samostatne zárobkovo činným osobám bezplatný kybernetický prístup s cieľom rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých sa kybernetická odolnosť môže zlepšiť.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
				činné osoby o rizikách kybernetickej odolnosti						
46	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	T	Nástroje na zvýšenie kybernetickej odolnosti dostupné širokej verejnosti		Počet nástrojov	0	4	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Široká verejnosť má k dispozícii štyri nástroje zamerané na zvýšenie kybernetickej odolnosti, t. j. i) BeGuard, ii) overené webové lokality; III)Kybernetické fundamenty a iv) StopPhishing.
47	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	M	Globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti na ministerstve zahraničných vecí	Globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti na ministerstve zahraničných vecí zavedený a platný				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti založený na normách ISO27000 a CIS20 je v platnosti a vykonáva sa na ministerstve zahraničných vecí.
48	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	M	Poskytovanie služieb kybernetickej odolnosti belgickej spoločnosti vo všeobecnosti	Uvedenie platformy kybernetickej odolnosti ministerstva obrany do prevádzky a uverejnenie správy				OTÁZKA 2	2026	Posilňujú sa spôsobilosti ministerstva obrany v oblasti kybernetickej odolnosti s cieľom ponúkať služby kybernetickej odolnosti belgickej spoločnosti ako celku vrátane občanov, podnikov a civilných služieb. Tieto služby sa poskytujú prostredníctvom jednej platformy, ktorá integruje príslušné spravodajské informácie o kybernetických hrozbách, a prostredníctvom dohľadu nad aktérmi, ktorí potenciálne predstavujú kybernetické hrozby. Tento dohľad pozostáva z pravidelnej správy obsahujúcej aktualizácie kybernetického aktéra.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			ministerstvom obrany	o kybernetických hrozbách						
49	Cybersecuri-ty: 5G (I-2.02)	M	Posilnené schopnosti justičnej polície v oblasti odpočúvania v kontexte 5G	Posilnené kapacity justičnej polície v oblasti 5G v kontexte 5G na celom belgickom území prostredníctvom piatich operačných prvkov				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Schopnosť zachytávať súkromnú komunikáciu súdnou políciou v kontexte 5G sa posilňuje na celom belgickom území. To sa dosiahne uvedením do prevádzky: — masívny celok prispôsobený 5G; —zdvíhací súbor prispôsobený 5G; — systémy na zachytávanie zvuku v domoch a vo vozidlách prispôsobených 5G; — schopnosť lokalizovať a sledovať vozidlá a objekty prispôsobené 5G; a zároveň systém prenosu snímok získaných počas špeciálnych vyšetrovacích metód.
50	Cybersecuri-ty: Odpočúvanie a ochrana NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie, ktorý spravuje národná technická a taktická podporná jednotka belgickej federálnej polície	Uvedenie do prevádzky digitálneho registra odpočúvanej súkromnej komunikácie				OTÁZKA 2	2025	Digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie (Li-vault), ktorý spravuje národná technická a taktická podporná jednotka belgickej federálnej polície, je operačná a pripravená na použitie justičným systémom, políciou a spravodajskými službami.

E. ZLOŽKA 2.2: VEREJNÁ SPRÁVA

Cieľom tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je zvýšiť efektívnosť verejnej správy digitalizáciou jej služieb.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2019.3 a 2019.4, v ktorých sa Belgicko vyzýva, aby zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami okrem iného na digitalizáciu a znížilo regulačné a administratívne zaťaženie s cieľom stimulovať podnikanie. Súvisí aj s odporúčaním 2020.3 pre jednotlivé krajiny, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie, prednostne realizovať pripravené verejné investície a zamerať investície na digitálnu transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-2.04: „Digitalizácia IPSS“ spolkového štátu

Cieľom tohto opatrenia je urýchliť digitalizáciu verejných inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Realizácia investície sa dokončí do 31. augusta 2026. Pozostáva z troch čiastkových opatrení:

Investície I-2.04: „Digitalizácia IPSS; čiastkové opatrenie 1: Digitálna platforma pre interakciu medzi sociálnym zabezpečením a občanmi a podnikmi spolkového štátu

Cieľom tejto investície je poskytnúť občanom, podnikom vrátane samostatne zárobkovo činných osôb lepší prístup k službám sociálneho zabezpečenia a na druhej strane dosiahnuť zvýšenie výkonnosti pre správne orgány a podniky. Cieľom investície je tiež zlepšiť dostupnosť belgického sociálneho zabezpečenia v európskom kontexte. Táto investícia umožní zlepšiť komunikáciu a výmenu údajov medzi inštitúciami členských štátov, najmä v súvislosti s vysporiadaním práv, odhaľovaním podvodov, prenosom digitálnych európskych formulárov a používaním jedinečného európskeho identifikačného čísla občana.

Investície I-2.04: „Digitalizácia IPSS, čiastkové opatrenie 2: Správa digitálnych účtov pre každú spoločnosť spolkového štátu

Táto investícia umožní digitalizáciu finančných tokov medzi sociálnym zabezpečením a podnikmi a potenciálnymi finančnými sprostredkovateľmi a poskytovateľmi služieb. Niektoré žiadosti o správu účtov zamestnávateľov pochádzajú z roku 1979 a sú veľmi rôznorodé. To predstavuje technologické a ľudské riziko. Ich prepracovanie a vytvorenie integrovaného, efektívneho, vyvíjajúceho sa a vysokokvalitného informačného systému sú nevyhnutné pre digitalizáciu a otvorenie účtov zamestnávateľov.

Investície I-2.04: „Digitalizácia IPSS, čiastkové opatrenie 3: Zlepšenie kvality údajov pre automatizované rozhodovanie a poskytovanie nezávislej platformy sociálneho zabezpečenia – INASTI“ federálneho štátu

Toto opatrenie zahŕňa vytvorenie centrálnej databázy *Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants* (INASTI), ktorý je inštitúciou sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Táto databáza má obsahovať všetky údaje o kariére, ako aj všetky práva a povinnosti samostatne zárobkovo činných osôb. Vytvorenie jedinej databázy samostatne zárobkovo činných osôb je predpokladom vytvorenia platformy sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby INASTI. Prostredníctvom takejto platformy musí poskytovanie interaktívnych elektronických formulárov a automatizácia procesov založených na nových technológiách umožniť zaznamenávanie všetkých informácií o sociálnom zabezpečení do „individuálneho“ súboru samostatne zárobkovo činných osôb, do ktorého môžu zainteresované strany kedykoľvek okamžite nahliadnuť.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF“ spolkového štátu

Cieľom tohto opatrenia je urýchliť digitalizáciu rôznych administratívnych služieb v rámci federálneho štátu. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026. Pozostáva z 11 čiastkových opatrení.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti“ spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zvýšiť celkovú úroveň digitalizácie belgického justičného systému, ktorá by mala mať pozitívny vplyv na jeho celkovú efektívnosť. Čiastkové opatrenie je zamerané na riešenie rôznych zistených nedostatkov, počnúc digitalizáciou vnútorných procesov. Dôraz sa kladie najmä na investície na riešenie súčasných obmedzení a neefektívnosti zlepšením správy prípadov a zavedením automatizácie zberu údajov. Okrem toho sa projekt zameriava na zvýšenie miery zverejňovania rozsudkov online, ktorá je v súčasnosti nízka a je nevyhnutná na pomoc občanom a podnikom pri dodržiavaní právnych predpisov.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, čiastkové opatrenie 2: Digitalizácia súdnych obchodných procesov“ spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je reagovať na technické a technologické výzvy, ktorým čelí spolková justičná polícia pri čoraz zložitejších operáciách. Čiastkové opatrenie umožní členom federálnej justičnej polície dosiahnuť efektívnosť: a) pri riešení súčasných problémov, ako je dešifrovanie, 5G, internetový výskum; prostredníctvom zvýšenej automatizácie určitých akcií a využívania nástrojov umelej inteligencie; C) prostredníctvom lepšej správy údajov a lepšieho pochopenia údajov modernizáciou forenzných centier. Čiastkové opatrenie zahŕňa nákup špecifických softvérových riešení a IT vybavenia (serverov).

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 3: Podpora rozvoja digitálnych nástrojov a zvýšená digitalizácia agentúry pre zahraničný obchod“ federálneho štátu

Toto čiastkové opatrenie je zamerané na podporu obchodu prostredníctvom rozvoja digitálnych nástrojov a zvýšenej digitalizácie Agentúry pre zahraničný obchod s cieľom umožniť modernú a digitálnu transformáciu federálnych služieb zodpovedných za podporu zahraničného obchodu. Čiastkové opatrenie zahŕňa vývoj konkrétnej aplikácie a zodpovedajúce školenie pre 25 používateľov.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 4: Krízové riadenie a bezpečnosť spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zabezpečiť, aby sa národnému krízovému centru poskytla kapacita na prijímanie mnohých partnerov za bezpečných a chránených okolností a aby sa mohli pripojiť k digitálnej infraštruktúre. Je potrebné vytvoriť vysoko dostupnú a bezpečnú komunikačnú sieť medzi bezpečnostnými partnermi zapojenými do vnútroštátneho krízového riadenia, aby sa umožnilo sprístupnenie dôverných a utajovaných informácií. Na tento účel je súčasťou čiastkového opatrenia rozvoj novej infraštruktúry pre digitálnu krízu, bezpečnej komunikačnej siete a platformy krízového riadenia.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 5: Digital Bozar“ spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijatie digitálnych technológií, ktoré umožnia vytvoriť 100 % digitálnych podujatí (ako je hudba, výstavy, BOZAR LAB) s cieľom získať prístup na nové trhy pre umelcov a kultúrnych partnerov a zlepšiť prístup ku kultúre pre ľudí a skupiny, ktoré sa nachádzajú na diaľku (aj v iných krajinách) alebo čelia výzvam v oblasti mobility (ako sú starší ľudia). Na tento účel čiastkové opatrenie zahŕňa zložku infraštruktúry s položením optického vlákna medzi Kráľovským divadlom La Monnaie a Centrom pre výtvarné umenie, kybernetickobezpečnostnú zložku a zavádzanie digitálnych činností vrátane odbornej prípravy v oblasti IT pre zamestnancov.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 6: Digitálna verejná správa pre občanov a podniky spolkovej krajiny

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zaviesť stratégiu radikálnej transformácie súčasného modelu súvisiacich administratívnych služieb a zvýšiť využívanie digitálnych verejných služieb občanmi a podnikmi. Zabezpečuje rozvoj digitálnej platformy pre interakciu medzi vládou a občanmi a podnikmi.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 8: Digitalizácia služieb AFSCA pre prevádzkovateľov a spotrebiteľov spolkového štátu

Cieľom čiastkového opatrenia je prispieť k digitálnej transformácii Federálnej agentúry pre bezpečnosť potravinového reťazca (AFSCA), ktorá je zodpovedná za monitorovanie bezpečnosti potravinového reťazca a kvality potravín. Cieľom tohto projektu je najmä modernizácia existujúcich aplikácií a ich lepšia integrácia s cieľom vytvoriť ucelený systém, ktorý zabezpečí rýchle, efektívne a plne digitálne spracovanie súborov. Projekt zahŕňa digitalizáciu vnútorných postupov, vývoj dvoch aplikácií, jednu pre prevádzkovateľov a jednu pre spotrebiteľov a zriadenie platformy otvorených údajov.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 9: Investície do digitalizácie SPF zahraničných vecí a služieb, ktoré ponúka spolkový štát pre zahraničné veci SPF

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je modernizácia správy zahraničných vecí. Tento projekt zahŕňa vývoj viacerých aplikácií vrátane prepracovaného znenia programu Belpas (žiadosti o pas), ktoré je potrebné vzhľadom na vývoj a modernizáciu pasov a biometrických údajov. Čiastkové opatrenie zahŕňa aj vývoj novej aplikácie na riadenie ľudských zdrojov, digitalizáciu konzulárnych registrov a modernizáciu IT siete.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 10: Jednotná digitálna brána spolkovej krajiny

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť rozsiahlu transformáciu belgického administratívneho prostredia s cieľom podporiť obnovu a využiť plný potenciál vnútorného trhu. Na tento účel sa v plnej miere využijú belgické autentické zdroje, ktoré pozostávajú z databáz, v ktorých sa uchovávajú pravé údaje a ktoré slúžia ako referencia pre údaje o osobách a právnych skutočnostiach. Takéto databázy umožňujú zjednodušenie, keďže údaje môžu opätovne použiť všetky orgány, ktoré majú príslušné povolenia, a už sa od občanov alebo podnikov nepožadujú v súlade so zásadou „len raz“. Okrem toho sa čiastkové opatrenie zameriava na maximalizáciu bezpečného prístupu k verejným online aplikáciám prostredníctvom elektronickej identifikácie, digitalizácie back-office funkcií súvisiacich s občanmi a podnikmi; rozšíriť základné podporné služby jednotnej digitálnej brány na podporné služby, ktoré sú plne zamerané na používateľa, a to zasielaním otázok od občanov a podnikov cieleným správnym orgánom a monitorovaním štatistík.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 11: Uvoľnenie vládnych údajov“ spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je získať lepší prehľad dostupných vládnych údajov prostredníctvom rozšírenia registra autentických zdrojov, zvýšiť dostupnosť a spoľahlivosť údajov a uľahčiť prístup k nim. Okrem toho je cieľom tohto čiastkového opatrenia zvýšiť dôveru v správne používanie údajov alebo maximalizovať ich opakované použitie prostredníctvom normalizácie a využívania umelej inteligencie. Tento projekt zahŕňa podporu rozšírenia viacerých platforiem a rozvoj nových služieb alebo rozšírenie existujúcich služieb.

Investície I-2.05: „Digitalizácia SPF, podopatrenie 12: Digitalizácia SPF Zamestnanosť spolkového štátu

Toto čiastkové opatrenie pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na vytvorenie individuálneho digitálneho účtu odbornej prípravy pre každú osobu, ktorá sa zúčastňuje na dynamike trhu práce. Účet obsahuje niekoľko informácií, ako je hodnotenie zručností, absolvovaná odborná príprava a formálne potvrdenie nadobudnutých spôsobilostí. Tento účet je prístupný pre dotknuté osoby. Druhá časť je zameraná na vytvorenie databázy na monitorovanie zmien pracovných podmienok. Vytvorí sa používateľsky ústretová webová stránka na prezentáciu zhromaždených údajov a príslušných správ.

Investície I-2.06: „služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje“ spolkovej krajiny

Cieľom tohto projektu je zvýšiť kvalitu, rýchlosť a agilnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom digitalizácie zdravotníckych procesov stimulovaním inovačných digitálnych systémov. Okrem toho sa zameriava aj na zabezpečenie administratívnych a technických prostriedkov a dostupnosti dobre anonymizovaných a bezpečných zdravotných údajov. V rámci projektu sa predpokladajú rôzne opatrenia, medzi ktoré patrí rozšírenie schopností elektronického predpisovania liekov, zlepšenie kvality predpisovania liekov a zníženie nákladov dosiahnuté napríklad prostredníctvom systémov podpory klinického rozhodovania alebo sprevádzkovania konzultácií na diaľku. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície I-2.07: „Digitalizácia ONE“ francúzskeho spoločenstva

Cieľom opatrenia je prispieť k digitálnej transformácii Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), verejného referenčného orgánu vo francúzskom spoločenstve pre všetky záležitosti týkajúce sa detstva, detskej politiky, ochrany matiek a detí, zdravotnej a sociálnej podpory pre (budúcu) matku a dieťa, starostlivosti o deti mimo ich rodinného prostredia a podpory rodičovstva. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície I-2.08: „Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora“ Francúzskeho spoločenstva

Cieľom opatrenia je vybaviť belgickým francúzsky hovoriacim mediálnym a kultúrnym sektorom nástroje, ktoré im pomáhajú pri digitalizácii audiovizuálnych a audiovizuálnych diel a zlepšujú viditeľnosť týchto diel. Na zvýšenie viditeľnosti belgického frankofónneho mediálneho a kultúrneho sektora na rôznych digitálnych platformách sa vyvinie súbor technologických nástrojov. Opatrenie zahŕňa aj digitalizáciu 37 audiovizuálnych a audiovizuálnych diel vyrobených vo frankofónnej komunite. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-2.09: „Digitalizácia flámskej vlády“ Flámskeho regiónu

Toto opatrenie má štyri hlavné ciele:

- automatizácia čo najväčšieho počtu služieb, najmä tých, ktoré zahŕňajú automatické nároky, platby a proaktívne informácie,
- umožnenie rýchlych a účinných rozhodnutí vlády s údajmi, pri ktorých využívanie údajov čoraz viac prispieva k rozhodnutiam vlády. V tejto súvislosti sa plánujú investície do vývoja platforiem údajov o snímačoch, najmä v oblastiach mobility a životného prostredia.
- zabezpečiť zavedenie spoľahlivej základnej infraštruktúry posilnením spoločných základných informačných modulov a modulov IKT a poskytovaním podpory,
- ponúknuť každému flámskemu úradníkovi hybridné pracovisko orientované na budúcnosť.

Opatrenie pozostáva z 11 projektov, ktoré sa majú realizovať v rámci týchto štyroch schém: 1. Smerom k nízkonákladovej verejnej službe pre občanov, podniky a združenia; 2. Umožniť rýchle a účinné rozhodnutia s údajmi; 3. Zabezpečenie spoľahlivej základnej infraštruktúry posilnením spoločných informačných a informačných a komunikačných prvkov; a 4. Zabezpečenie hybridného pracoviska budúcnosti pre každého flámskeho úradníka. Realizácia investície sa dokončí do 30. decembra 2025.

Investície I-2.10: „Regionálna platforma na výmenu údajov“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto projektu je využiť údaje dostupné v bruselskom regióne v prospech bruselských občanov a podnikov vytvorením bruselskej platformy na výmenu údajov. Platforma predovšetkým uľahčí vytváranie mestských „digitálnych dvojčiat“ (virtuálnych reprezentácií hmotného majetku mesta). Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investície I-2.11: „Digitalizácia občianskych a podnikateľských procesov“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto projektu je riešiť rastúcu potrebu administratívneho zjednodušenia a umožniť občanom a podnikom, aby dokončili svoje postupy koherentným, účinným a transparentným spôsobom. V tejto súvislosti štyri projekty prispievajú k cieľu administratívneho zjednodušenia:

- zavedenie bruselskej regionálnej platformy pre riadenie vzťahov s občanmi (CIRM),
- spustenie platformy pre digitalizáciu plánovacích povoľovacích postupov,
- spustenie platformy pre digitalizáciu mestských informačných postupov a mestských archívov. Tento projekt bude sprevádzaný reformami a úpravami potrebnými na jeho riadne vykonávanie.
- spustenie platformy pre digitalizáciu postupov environmentálneho povolenia.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma R-2.01: „Zjednodušenie administratívnych postupov: elektronická verejná správa pre podniky, zjednodušenie administratívnych postupov“ spolkového štátu

Cieľom tejto reformy je administratívne zjednodušenie, a to najmä úplnou digitalizáciou postupov na vytváranie, úpravu a zrušenie podnikateľských činností a právnických osôb. Predovšetkým nadobudne platnosť dohoda o spolupráci vrátane opatrení umožňujúcich vznik, úpravu a zrušenie podnikateľských činností v plnom elektronickom formáte. Nový digitálny systém zavedený dohodou o spolupráci, ktorý zahŕňa tri elektronické formuláre na vytváranie, úpravu a zrušenie obchodných činností, je alternatívnym administratívnym kanálom, ktorý poskytuje zjednodušenú alternatívu k existujúcim formulárom. Okrem toho nadobúdajú účinnosť zákony a kráľovské dekréty, ktoré postupne umožňujú zakladanie, úpravu a zrušenie právnických osôb na internete pre všetky právne formy prostredníctvom notárov alebo prostredníctvom zákona Just-Act. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma R-2.02: „Elektronická verejná správa: Verejné obstarávanie“ spolkového štátu

Táto reforma pozostáva z uceleného súboru opatrení na rozšírenie využívania elektronického obstarávania vrátane nového kráľovského dekrétu, ktorým sa upraví federálny regulačný rámec pre vykonávanie postupov verejného obstarávania s cieľom uľahčiť využívanie novej a vylepšenej platformy elektronickej verejnej správy. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

E.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
51	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie 2)	T	Všetky komunikácie verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS) sú digitálne a údaje sú centralizované /konsolidované		%	0	100	OTÁZKA 2	2024	100 % komunikácie medzi verejným inštitútom sociálneho zabezpečenia (IPSS) a zamestnávateľmi, pokiaľ ide o fakturáciu/platbu, je digitalizovaných. Systém účtovania Národného úradu sociálneho zabezpečenia (RSZ/ONSS) je integrovaný do celoeurópskej siete verejného obstarávania on-line (PEPPOL).
52	Digitalizácia IPSS (I-2.04)(podopatrenie 1)	M	Dostupné digitálne riešenie – webové rozhranie (IPSS)	Konečná verzia webového rozhrania IPSS je funkčná				OTÁZKA Č. 1	2026	K dispozícii sú rozhrania na správu práv konečných používateľov pre komunikáciu s verejným inštitútom sociálneho zabezpečenia (IPSS). Partneri, podniky a občania majú nové a účinné rozhrania na spravovanie svojich vyhlásení a komunikácie so sociálnym zabezpečením. Komunikačné kanály boli automatizované a modernizované. Sú zavedené nástroje riadenia pre všetky nové aplikácie vyvinuté na správu užívateľských práv a prístupu, registráciu nových zamestnávateľov a vyhlásenie nových alebo aktualizovaných vzťahov medzi sociálnym zabezpečením a zamestnávateľom/zamestnancami, ktoré umožňujú jednoduchú údržbu a uľahčenie budúceho vývoja. Zainteresované strany majú prístup k svojim údajom, ktoré umožňujú vyhľadávanie a sú otvorené. Nová platforma je plne funkčná, moderná, udržiavateľná a škálovateľná. Infraštruktúra je zavedená na podporu všetkých nových aplikácií na registráciu nových zamestnávateľov a na vyhlásenie nových alebo aktualizovaných vzťahov medzi sociálnym zabezpečením a zamestnávateľom/zamestnancom.

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
53	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie 3)	M	Dostupné digitálne riešenie – interaktívna platforma (IPSS)	Interaktívna platforma pre samostatne zárobkovo činné osoby je plne funkčná.				OTÁZKA 2	2026	Interaktívna platforma verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS) pre samostatne zárobkovo činné osoby je plne funkčná a zabezpečuje: • interaktívne elektronické formy a automatizácia procesov, ako napríklad preklenovacie právo a výnimky, na ktoré majú samostatne zárobkovo činné osoby nárok. • Všetky informácie týkajúce sa sociálneho zabezpečenia sa zaznamenávajú do „individuálneho“ spisu samostatne zárobkovo činnej osoby, do ktorého môžu zainteresované strany kedykoľvek nahliadnuť. • Platforma umožňuje automatizovať procesy, urýchliť oznamovanie rozhodnutí a automaticky udeľovať odvodené práva. • Platforma je prepojená s inými inštitúciami vrátane Národného úradu sociálneho zabezpečenia (NSSO) a Národného inštitútu zdravotného a zdravotného poistenia (NIHDI) alebo platforiem a umožňuje výmeny s inými krajinami v sektore sociálneho zabezpečenia.
54	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12)	M	Požiadavky sú vymedzené	Požiadavky, návrh a riešenia pre rôzne čiastkové opatrenia sú vymedzené a schválené				OTÁZKA 2	2022	Požiadavky, návrh a riešenia potrebné pre čiastkové opatrenia 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12 sú vymedzené príslušnými správnymi orgánmi a schválené príslušným ministerstvom.
55	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie: 2, 3,	M	Projekty sú dokončené a výstup je funkčný	Projekty sú dokončené a funkčné				OTÁZKA 2	2026	Projekty zodpovedajúce čiastkovým opatreniam 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12 sú dokončené a funkčné. Vyplatilo sa 74 800 000 EUR.

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
	4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12)									
56	Digitalizácia SPF (I-2.05) (Čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Zavedené riadenie projektu digitálnej transformácie súdnictva po prijatí dekrétu	Prijatie ministerskej vyhlášky o úrade pre riadenie programu, ktorý bol zriadený na účely digitálnej transformácie justície				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Prijatie ministerskej vyhlášky ministra spravodlivosti o zriadení úradu pre riadenie programu s jasnou riadiacou štruktúrou na digitalizáciu SPF Justice. To zahŕňa jasné vymedzenie úloh a kompetencií a jasné opatrenia pre rôzne strany, ktoré sa zúčastňujú na digitálnej transformácii.
57	Digitalizácia SPF (I-2.05) (Čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Uverejnenie online portálu JustOnWeb	Základný portál JustOnWeb je uvedený na internete.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Základný portál JustOnWeb je uvedený na internete. JustOnWeb je webový portál „jednotné kontaktné miesto“, na ktorom majú jednotlivci, podniky, právnici a verejné orgány prístup k justičným službám a informáciám. V počiatočnom štádiu poskytuje základný portál JustOnWeb obmedzený počet služieb, ako je podávanie procesných písomností vo veci, konzultácia trestných prípadov týkajúcich sa sexuálnych trestných činov, nahliadnutie do pokutovania a platenia pokút za prenos, nahliadnutie do osobných úradných úkonov (ako sú manželstvo, adopcia), začatie konania o ochrane osôb.
58	Digitalizácia SPF (I-2.05) (Čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Vnútorná centralizácia súdnych rozhodnutí	Súdne rozsudky sú k dispozícii na nahliadnutie prostredníctvom portálu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Príslušné nové súdne rozhodnutia súdov prvého stupňa (vrátane zmierovacích a policajných súdov) a odvolacích súdov sa centralizujú interne. Plne automatizovaný pseudonymizačný algoritmus konvertuje tento centralizovaný zdroj údajov na verziu, ktorú možno uverejniť v súlade s predpismi o ochrane súkromia. 50 % z celkového počtu súdnych rozsudkov vydaných od nadobudnutia účinnosti

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
				„just-on-on-web“.						zákona, ktorým sa zriaďuje centrálny register, je k dispozícii na nahliadnutie prostredníctvom portálu „juston-on-web“.
59	Digitalizácia SPF (I-2.05) (Čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Databáza na zber údajov v reálnom čase	Databáza na zber údajov o priebehu súdnych konaní v reálnom čase je funkčná.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Databáza na zhromažďovanie údajov o vedení súdneho konania v reálnom čase je funkčná. Zverejnené údaje sa vzťahujú na počet nových prípadov, počet uzavretých, prebiehajúcich konaní a priemerný čas prípravy v občianskoprávnych, obchodných aj trestných veciach.
60	Digitalizácia SPF (I-2.05) (Čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Nový systém správy prípadov pre sedem subjektov	Pre sedem subjektov sa vytvorí a zavedie nový systém správy prípadov.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Pre sedem subjektov, ktoré využívajú zastaraný systém správy súborov, sa vytvorí a zavedie nový systém správy vecí, aby sa súdny systém stal efektívnejším zameraním sa na rozsiahlu digitalizáciu, ktorá umožní spracúvať súbory rýchlejšie a vo väčších množstvách ako v súčasnosti. Výber subjektov sa uskutoční po porade s kolégiom súdov a tribunálov, kolégiom ministerstva verejnej správy, kolégiom kasačného súdu a riadiacim výborom IKT, ale v zásade sa uprednostnia subjekty, ktoré nie sú zahrnuté do zmluvy o druhej fáze Mammouth v centrálnom hoteli (MaCH).
61	Digitalizácia SPF (I-2.05) (Čiastkové opatrenie 10: Jednotná digitálna brána)	M	Vytvorí sa front-endové rozhranie	V prípade 10 oblastí činností bola vyvinutá, odskúšaná a validovaná predná časť v plnej				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025[5]	Bol vyvinutý, testovaný a validovaný len v prvej fáze, ktorá je v súlade s požiadavkami, pre 10 oblastí (t. j. občiansky register, register obyvateľstva, sociálne zabezpečenie (zamestnanci), sociálne zabezpečenie (zamestnávatelia), register motorových vozidiel, odborná kvalifikácia, právnické osoby, začatie podnikania, zmena podniku, ukončenie podnikania). Systém musí zabezpečiť súlad s nariadením eIDAS (elektronická identifikácia, autentifikácia

[5] Harmonogramom realizácie tohto míľnika nie sú dotknuté povinnosti Belgicka podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
				miere len vtedy, keď je v súlade s požiadavkami.						a dôveryhodné služby) a musí byť plne zameraný na používateľa úplným uplatňovaním zásady „žiadne nesprávne dvere“. Zásada „žiadne nesprávne dvere“ v tejto súvislosti znamená, že koncový používateľ (občan alebo podnikateľ) musí mať možnosť kontaktovať asistenčné služby bez ohľadu na to, či ide o „Vašu Európu“ alebo „Belgicko.be“, regionálnu stránku portálu, miestne vstupné miesto alebo akúkoľvek verejnú službu, bez ohľadu na zariadenie, ktoré používa (napríklad mobilný telefón, tablet, laptop) a bez ohľadu na predmet jeho otázky. Administratívna logika za vstupným bodom na úrovni back office musí zabezpečiť, aby sa otázka koncového používateľa dostala na pravý pult bez toho, aby sa koncový používateľ musel pýtať, ktorá administratíva zodpovedá za ktorú tému.
62	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona				OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje, v ktorom sa vymedzuje najmä úloha a povinnosti úradu. Vývoj a validácia rôznych špecifikácií (tzv. „Care Set“, ktoré môžu byť začlenené do počítačových záznamov pacientov) na ich integráciu do softvéru poskytovateľov.
63	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Návrh a riešenie čiastkových projektov	Uverejnenie technických špecifikácií pre podprojekty elektronického zdravotníctva				OTÁZKA 2	2022	Vymedzujú sa požiadavky, návrh a riešenia potrebné pre rôzne podprojekty elektronického zdravotníctva.

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
64	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Úplné spustenie projektu	Úspešné dokončenie rôznych podprojektov elektronického zdravotníctva				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Všetky čiastkové projekty týkajúce sa služieb elektronického zdravotníctva a zdravotných údajov viedli k plne funkčným a integrovaným službám a spôsobilostiam.
65	Digitalizácia JEDNE (I-2.07)	M	Uvedenie nových digitálnych platforiem do prevádzky	Digitálne platformy boli vytvorené a dostupné pre všetkých používateľov.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Digitálne platformy sa vytvoria a sú dostupné pre všetkých používateľov. Patria sem tieto platformy: MÔJ: Platforma príjemcov, ktorej cieľom je poskytovať prijímateľom bezpečným a súkromným spôsobom relevantné a cielené informácie podľa ich potrieb a situácie (prijímateľa) (zásada „segmentácie“). PRO: Profesionálna platforma, ktorej cieľom je poskytnúť odborníkom v oblasti starostlivosti o deti nástroje na riadenie rôznych obchodných procesov, ako aj informácie, ktoré podporujú ich rozvoj a interakcie s JED ÚRAD: Agenti platformy, ktorý je určený pre ONE agentov a spája všetky aplikácie na riadenie obchodných procesov, podporných služieb, rozhodovacích pomôcok, prehľadov a relevantných informácií. Je to jedna zo zložiek digitálneho pracoviska.
66	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Dokončenie projektov digitalizovaných a vylepšených audiovizuálnych		Projekty sa majú dokončiť	0	37	OTÁZKA 2	2026	Úplné dokončenie 37 projektov spadajúcich do týchto kategórií: • digitalizované a vylepšené audiovizuálne a zvukové diela: 30 projektov • vytvorené pôvodné digitálne diela: 7 projektov

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
			a zvukových diel							
67	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Integrácia technologických nástrojov pilotnými prevádzkovateľmi v oblasti kultúry a médií		Počet prevádzkovateľov	0	5	OTÁZKA 2	2026	Integrácia vyvinutých technologických nástrojov s najmenej dvoma pilotnými mediálnymi operátormi (spájanie tlače, rozhlasu, televízie a digitálnych činností) a aspoň troch pilotných kultúrnych subjektov (vrátane najmenej dvoch rôznych disciplín). Technologické nástroje sa vyvíjajú v „otvorenom zdroji“ a sprístupňujú sa bezplatne na základe licencie na „kreatívny spoločný podnik“.
68	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Zadanie zákazky na 11 projektov	Oznámenie o udelení zákazky na viacero projektov				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Oznámenie o zadaní zákazky zaslané flámskou vládou alebo príslušným subjektom (notifikačným orgánom) na jedenásť projektov (t. j. 100 % z celkového počtu) úspešným uchádzačom na základe výzvy na predkladanie návrhov v rámci 4 schém (1. Smerom k nízkonákladovej verejnej službe pre občanov, podniky a združenia; 2. Umožniť rýchle a účinné rozhodnutia s údajmi; 3. Zabezpečenie spoľahlivej základnej infraštruktúry posilnením spoločných informačných a informačných a komunikačných prvkov; a 4. Zabezpečenie hybridného pracoviska budúcnosti pre každého flámskeho úradníka)
69	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Vývoj 4 nových digitálnych prvkov	Všetky projekty, ktorým boli udelené granty, sú dokončené				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Všetky projekty, ktorým boli udelené granty v rámci 4 schém (1. Smerom k nízkonákladovej verejnej službe pre občanov, podniky a združenia; 2. Umožniť rýchle a účinné rozhodnutia s údajmi; 3. Zabezpečenie spoľahlivej základnej infraštruktúry posilnením spoločných informačných a informačných a komunikačných prvkov; a 4. Poskytovanie hybridného pracoviska budúcnosti pre každého flámskeho úradníka).
70	Regionálna platforma na	M	Zadanie verejnej zákazky	Dokument o cestovnom				OTÁZKA 2	2021	Uverejní sa dokument o príkaze na služobnú cestu, v ktorom sa uvedú požiadavky riešenia platformy na výmenu údajov na vysokej úrovni, ako aj rozdelenie úloh medzi bruselské

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
	výmenu údajov (I-2.10)			príkaze sa uverejní.						regionálne informačné centrum (BRIC) a subdodávateľov a potreby, pokiaľ ide o správu údajov a správu potrebnú pre platformu.
71	Regionálna platforma na výmenu údajov (I-2.10)	T	10 orgánov verejnej správy sa podporuje pri zavádzaní projektov na regionálnej dátovej platforme.		Verejné správy	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Na rozvoj projektov na novej regionálnej platforme na výmenu údajov v bruselskom regióne sa podporuje niekoľko desiatich orgánov verejnej správy. Podpora pozostáva z rozvoja integrácie údajov, analýzy údajov, ale aj z pridelenia osobitných zdrojov z bruselského Regionálneho informačného centra (BRIC) s cieľom pomôcť orgánom verejnej správy v ich projektoch, ako sú špecialisti na údaje a dátoví analytici. Orgány verejnej správy sa vyberú spomedzi najdôležitejších správnych orgánov regiónu, v ktorom bola potreba výmeny údajov identifikovaná ako potrebná a kde predstavuje pridanú hodnotu pre bruselský región.
72	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	M	Uvedenie nových digitálnych platforiem do prevádzky	V bruselskom regióne funguje nová platforma uľahčujúca interakciu medzi administratívou a občanmi/podnikmi a medzi správnymi orgánmi				OTÁZKA 2	2021	V bruselskom regióne funguje nová platforma uľahčujúca interakciu medzi administratívou a občanmi/podnikmi a medzi správnymi orgánmi. Platforma nadácie CRM je k dispozícii na rozvoj konkrétnych projektov kritických surovín v rámci bruselského regiónu. Cieľom je zaviesť do konca roka 2024 16 projektov v rámci regionálnych a/alebo miestnych správ (Parking. Brussels, Hub. Brussels, Bruxelles Economie a Emploi).

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
73	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	T	Uvedenie do prevádzky 3 online platforiem (povolenie na územné plánovanie, informácie o územnom plánovaní a environmentálne povolenie)		Digitálne platformy	0	3	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	V bruselskom regióne sú v prevádzke tri digitálne platformy pre povolenia na územné plánovanie, informácie o územnom plánovaní a environmentálne povolenia. Platforma pre digitalizáciu stavebných povolení umožní občanom a podnikom digitálne podávať žiadosti o rôzne typy stavebných povolení, musia mať možnosť sledovať stav svojich povolení online, digitálne si vymieňať požadované dokumenty a sledovať proces vydávania svojich povolení. Platforma pre digitalizáciu informácií o územnom plánovaní ponúka služby na riadenie žiadostí a sledovanie informácií o územnom plánovaní integráciou tretích strán (ako sú realitné agentúry, notári). Ponúka služby na digitalizáciu archívov územného plánovania na základe noriem. Platforma pre digitalizáciu environmentálnych povolení umožní občanom a podnikom predkladať žiadosti o rôzne druhy environmentálnych povolení vrátane: bežné povolenia, triedy, rozšírenia, osobitné povolenia, zmiešané povolenia. Platforma zahŕňa aj všetky fázy postupu od žiadosti o doplnenie až po zmenu žiadosti až po vydanie povolenia.
77	Zjednodušenie administratívnych postupov (R-2.01)	M	Nadobudnutie účinnosti opatrení na zjednodušenie zakladania podnikov online	Uverejnenie posledného legislatívneho aktu, ktorý je súčasťou dohody o spolupráci, v Moniteur belge vrátane opatrení, ktoré				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Nadobudnutie platnosti dohody o spolupráci medzi federálnou vládou a federatívnymi subjektmi vrátane opatrení na umožnenie vytvorenia, zmeny a zrušenia obchodných činností v plnom elektronickom formáte. Nový digitálny systém zavedený dohodou o spolupráci, ktorý zahŕňa tri elektronické formuláre na vytváranie, úpravu a zrušenie obchodných činností, je alternatívnym administratívnym kanálom, ktorý poskytuje zjednodušenú alternatívu k existujúcim formulárom. Nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení, ktoré postupne umožňujú vytváranie, zmenu a zrušenie právnických

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
				umožnia vytvorenie, zmenu a zrušenie obchodných činností v plnom elektronickom formáte. Ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zákonov a kráľovských dekrétov, ktoré postupne umožňujú zakladanie, zmenu a zrušenie právnických osôb na internete pre všetky právne formy						osôb na internete pre všetky právne formy prostredníctvom notárov alebo prostredníctvom zákona Just-Act.
78	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti				OTÁZKA 2	2022	Nadobudnutie účinnosti nového kráľovského dekrétu, ktorým sa prispôsobuje federálny regulačný rámec pre uskutočňovanie postupov verejného obstarávania s cieľom

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
			regulačného kontextu	nového kráľovského nariadenia						uľahčiť využívanie novej a vylepšenej platformy elektronickej verejnej správy. Cieľom nového kráľovského dekrétu je: • Zosúladenie federálnych účastníkov politiky verejného obstarávania (jeden člen/jeden hlas) s cieľom zlepšiť mieru rozšírenia federálneho spoločného obstarávania; • Prijíma spoločný plán – reakcia na cielenejšie ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a prístupu k MSP (vrátane inovácií); • Rozvoj nákupných stratégií nákupnými segmentmi s plánmi kategórií. • Posilnenie úlohy federálneho nákupného centra SPF Bosa. • Dokončiť administratívne zjednodušenie a štandardizáciu procesov, najmä s cieľom zohľadniť potreby federálnych účastníkov
79	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Zavedenie nového nástroja	Funguje nová platforma elektronického obstarávania				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Funguje nová platforma elektronického obstarávania. Nová platforma poskytuje údaje o verejnom obstarávaní v reálnom čase v celej krajine. Nová a vylepšená platforma pozostáva aspoň z týchto modulov: Toky vnútorného schvaľovania s digitálnymi podpismi, ktorými sa odstraňujú schválenia na papieri, šablóna zvyšujúca koherentnosť a znižovanie chýb, predkladanie prostredníctvom štruktúrovaných dotazníkov znižujúcich zložitosť a chyby počas predkladania a urýchlenie procesu hodnotenia, kontrolný zoznam podobný sprievodcovi pre kupujúcich, ktorý ich usmerňuje k lepšiemu a súdržnejšiemu obstarávaniu služieb a tovaru; Nová platforma poskytuje údaje o verejnom obstarávaní v reálnom čase v celej krajine a predpokladá možnosti prepojenia s federálnymi rozpočtovými a fakturačnými nástrojmi. Počas

SeqNb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
										projektu sa prijímajú rozhodnutia o možných dodatočných funkciách vzhľadom na ich očakávanú návratnosť investícií pre federálne organizácie klientov platformy.

E.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investície I-2.05[L]: „Digitalizácia SPF: Digitalizácia procesov riadenia azylu a prisťahovalectva“ spolkového štátu

Toto čiastkové opatrenie je zamerané na modernizáciu digitálnej infraštruktúry s cieľom umožniť lepšiu a kontrolovanú integráciu s vnútornými a verejnými úradmi, modernizáciu a rozvoj služieb v oblasti migrácie so zameraním na skúsenosti používateľov; štandardizácia a zabezpečenie vzájomnej výmeny údajov a dokumentov. Súčasťou projektu je vytvorenie platformy digitálnej integrácie, databázy hraničných priechodov pre cudzích štátnych príslušníkov a vývoj dátového skladu, ktorý umožní vytvárať, uchovávať, štruktúrovať a kombinovať údaje a štatistiky súvisiace s migráciou. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

E.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
54b	Digitalizácia SPF (I-2.05)[L]	M	Požiadavky sú vymedzené	Požiadavky, návrh a riešenia sú vymedzené a schválené				OTÁZKA 2	2022	Potrebné požiadavky, návrh a riešenia sú vymedzené príslušnými správnymi orgánmi a schválené príslušným ministerstvom.
55b	Digitalizácia SPF (I-2.05)[L]	M	Projekty sú dokončené a výstup je funkčný	Projekt je dokončený a funkčný				OTÁZKA 2	2026	Projekt je dokončený a funkčný. Vyplatilo sa 17 700 000 EUR.

F. ZLOŽKA 2.3: OPTICKÉ VLÁKNA, 5G A NOVÉ TECHNOLÓGIE

Táto zložka belgického plánu obnovy a odolnosti zahŕňa reformy a investície súvisiace s 5G, infraštruktúrou pripojiteľnosti s veľmi vysokou kapacitou a umelou inteligenciou, od ktorých sa očakáva, že prinesú základné stavebné kamene digitálnej transformácie v Belgicku.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2020.3 tým, že sa v ňom vyzýva na zameranie investícií na digitálnu transformáciu, najmä na digitálnu infraštruktúru, ako sú 5G a gigabitové siete, a na odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2019.3 v tom zmysle, že sa v ňom vyzýva na zameranie hospodárskych politík súvisiacich s investíciami na udržateľný výskum a inovácie, najmä v oblasti digitalizácie, pričom sa zohľadnia regionálne rozdiely.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-2.13: „Pokrytie bielych oblastí rozvojom vysokorýchlostných optických sietí“ nemecky hovoriaceho spoločenstva

Cieľom investície je podporiť pripravenosť na optické vlákna v Belgicku. Toto opatrenie pozostáva z investícií prostredníctvom spoločného podniku do zavádzania optických vlákien pokrývajúcich celé nemecky hovoriace územie Spoločenstva, čo je oblasť, v ktorej sa takáto investícia nepovažuje za komerčne životaschopnú. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-2.14: „Rozvoj inštitútu pre umelú inteligenciu s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Tieto investície podporujú využívanie umelej inteligencie zamerané na človeka v oblastiach, ako je zdravie a dobré životné podmienky, životné prostredie, mobilita, energetika, médiá a demokracia, a to aj na podporu súbežnej zelenej a digitálnej transformácie, pričom sa zabezpečí, aby sa spoločenské a individuálne záujmy odrážali v procesoch výskumu, inovácií a zavádzania umelej inteligencie. Umelá inteligencia pre inštitút spoločného blaha v Bruseli (FARI) slúži ako most medzi akademickou obcou, podnikmi, tvorbou politík a občanmi a je založená na troch pilieroch: (1) Výskumné a inovačné centrum umelej inteligencie: spojenie síl medzi akademickou obcou, priemyslom, tvorcami politík a občanmi s cieľom vyvinúť všeobecne uznávané riešenia v oblasti umelej inteligencie, 2) think tank pre umelú inteligenciu a spoločnosť: úvahy o umelej inteligencii a jej postavení v spoločnosti; a 3. test umelej inteligencie a praktické laboratórium: predstavenie technológií založených na umelej inteligencii a údajoch s cieľom zvýšiť informovanosť širokej verejnosti a priemyslu (vrátane rozmeru odbornej prípravy). Piliere 1 a 3 sú zahrnuté v pláne. Služby zahŕňajú digitálnu dvojakú6 podporu miestnych orgánov v rámci mestského plánovania a zapojenia občanov. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investície I-2.15: „Zlepšenie prepojenosti 35 podnikateľských parkov vo Valónsku“ Valónskeho regiónu

Táto investícia zavedie optické vlákna v 35 verejných podnikateľských parkoch vo Valónskom regióne spoločnosťou financujúcou infraštruktúru valónskeho regiónu Sofico, ak sa takéto investície nepovažujú za komerčne životaschopné, s cieľom dosiahnuť 100 % optické pokrytie všetkých verejných podnikateľských parkov vo Valónskom regióne (ďalej len „pripojiteľnosť Fibre pre 35 podnikateľských parkov“). Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma R-2.03: „Zavedenie 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia – federálna a regionálna úroveň“

[6] Digitálne dvojčatá sú virtuálne repliky predmetov, procesov alebo miest z fyzického sveta.

Toto opatrenie pozostáva z reforiem na federálnej aj regionálnej úrovni, od ktorých sa očakáva odstránenie úzkych miest vrátane regulačných prekážok pri zavádzaní 5G a zavádzaní infraštruktúry ultrarýchleho pripojenia, ako je optické vlákno. Na federálnej úrovni nadobudnú zákon o 5G a kráľovské dekréty o prideľovaní priekopníckych frekvenčných pásiem EÚ účinnosť najneskôr do 1. januára 2022. Aukcia frekvenčného spektra 5G za podmienok priaznivých pre[7]investície sa dokončí do 30. júna 2022. Okrem toho majú všetky tri regióny zrevidovať normy pre žiarenie, ktoré umožnia účinné zavádzanie frekvenčného spektra 5G na súkromné aj priemyselné použitie, ak sa to považuje za potrebné a odporučia príslušné výbory, pričom v takom prípade revidované regionálne normy nadobudnú účinnosť do 31. marca 2022.

Belgicko takisto zavedie súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti, ktorý má obsahovať najlepšie postupy pripojiteľnosti na zníženie nákladov na zavádzanie elektronických komunikačných sietí a na efektívny prístup k rádiovému spektru 5G prispôsobenému Belgicku. To zahŕňa národný plán na zjednodušenie postupov udeľovania licencií a udeľovania povolení, ktoré sú relevantné pre zavádzanie sietí 5G a sietí s veľmi vysokou kapacitou, ako sú optické vlákna. Správa o súčasnom stave vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti sa uverejní do 30. júna 2022.

F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

[7] Ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie z 18. septembra 2020 o spoločnom súbore nástrojov Únie na zníženie nákladov na zavádzanie sietí s veľmi vysokou kapacitou a zabezpečenie včasného a investičného prístupu k rádiovému frekvenčnému spektru 5G s cieľom podporiť pripojiteľnosť na podporu oživenia hospodárstva po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 v Únii.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
80	Pokrytie bielych oblastí rozvojom vysokorýchlostných optických sietí (I-2.13)	T	Pokrytie		% (percentuálny podiel)	0	20	OTÁZKA 2	2026	20 % domácností (7,400 domácností) v nemecky hovoriacom spoločenstve v bielych zónach optických vlákien má prístup k vysokokapacitným pevným optickým sieťam.
81	Rozvoj inštitútu pre umelú inteligenciu s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Ukončenie pilotných projektov umelou inteligenciou pre inštitút spoločného blaha	Záverečná správa schválená o pilotných projektoch umelej inteligencie pre inštitút spoločného blaha				OTÁZKA 2	2022	Dokončili sa štyri pilotné projekty umelej inteligencie pre inštitút spoločného blaha, ktoré poskytujú podporné služby (ako je odborná príprava, vývoj overovania koncepcií softvérových riešení) ziskovým alebo neziskovým organizáciám alebo verejným organizáciám v oblastiach, ako je vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, zdravotná starostlivosť a zamestnanosť v bruselskom regióne.
82	Rozvoj inštitútu pre umelú inteligenciu s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Tím odborníkov vytvorený v rámci inštitútu pre spoločné blaho v rámci umelej inteligencie	Multidisciplinárny tím odborníkov na umelú inteligenciu, údaje a robotiku vytvorený v rámci umelej inteligencie pre Inštitút spoločného blaha				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	V rámci inštitútu pre spoločné blaho sa vytvorí multidisciplinárny tím odborníkov na umelú inteligenciu, údaje a robotiku, ktorý bude pripravený podporovať verejné služby poskytované regiónom Brusel-hlavné mesto a digitálnu transformáciu tohto regiónu.
83	Rozvoj inštitútu pre umelú	T	Služby umelej		Počet	0	3	ŠTVRTÝ	2024	Tri služby umelej inteligencie pre inštitút spoločného blaha poskytované

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	inteligenciu s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)		inteligencie poskytované inštitútom spoločného blaha					ŠTVRŤROK		miestnym orgánom, t. j. digitálna dvojaká podpora, odborná príprava a poradenské činnosti súvisiace so službami pre občanov (napríklad zapojenie).
84	Zlepšenie prepojenosti 35 podnikateľských parkov vo Valónsku (I-2.15)	T	Optické pripojenie pre 35 obchodných parkov		Počet	0	35	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	35 verejných regionálnych podnikateľských parkov vo Valónsku má prístup k pevným vysokokapacitným optickým sieťam.
89	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Súbor nástrojov EU Connectivi-tyty	Zavedený súbor nástrojov EÚ v oblasti prepojenosti vrátane plánu				OTÁZKA 2	2021	Plán vykonávania prijatých najlepších postupov súboru nástrojov EÚ v oblasti pripojiteľnosti vrátane prijatia plánu na zjednodušenie licenčných a povoľovacích postupov relevantných pre zavádzanie sietí 5G a sietí s veľmi vysokou kapacitou, ako sú optické vlákna.
90	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Uverejnenie legislatívneho rámca pre prideľovanie frekvenčného	Uverejnenie legislatívneho rámca pre prideľovanie frekvenčného spektra 5G				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Uverejnenie zákona o 5G a kráľovských dekrétov o pridelení priekopníckych pásiem rádiového frekvenčného spektra EÚ, ako ich vymedzila skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra pre siete 5G za podmienok priaznivých pre investície.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			spektra 5G							
91	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Aukcia 5G	Organizácia a realizácia aukcie 5G za podmienok priaznivých pre investície Belgickým inštitútom pre poštové služby a telekomunikácie				OTÁZKA 2	2022	Ukončenie aukcie 5G spolkovým telekomunikačným regulačným orgánom (Belgický inštitút pre poštové služby a telekomunikácie) za podmienok priaznivých pre investície, najmä: výzva pre uchádzačov, vývoj softvéru (na základe kráľovských dekrétov), testovanie softvéru, užívateľské príručky a usmernenia, overovanie oprávnenosti uchádzačov, softvérová odborná príprava pre tím aukcionárov, usporiadanie aukcií, rozhodnutie Belgického inštitútu pre poštové služby a telekomunikácie o udelení licencie (po konzultácii s regiónmi).
92	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Vykonávanie súboru nástrojov na prepojenie stavu	Uverejnenie správy o súčasnom stave vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti				OTÁZKA 2	2022	Správa uverejnená federálnym ministerstvom telekomunikácií o súčasnom stave vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti v súlade s rozsahom pôsobnosti a postupom uvedeným v pláne vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti v Belgicku.
93	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového	M	Revízia legislatívneho rámca troch regiónov	Revízia regionálnych legislatívnych rámcov týkajúcich sa noriem pre žiarenie na základe				OTÁZKA Č. 3	2022	Na základe odporúčaní, ktoré predložili príslušné výbory a komisie, a správ, v ktorých sa posudzuje možnosť zmeniť ich príslušné legislatívne rámce týkajúce sa noriem

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	o pripojenia (R-2.03)		o normách pre žiarenie	odporúčaní príslušných výborov a komisií						v oblasti radiácie, prispôsobenia a nadobudnutia účinnosti príslušných legislatívnych rámcov Flámskeho regiónu, regiónu Brusel – hlavné mesto a Valónskeho regiónu, ktorými sa menia normy pre žiarenie, ak sa to považuje za potrebné a odporučia príslušnými výbormi, s cieľom umožniť účinné využívanie frekvenčného spektra 5G na súkromné aj priemyselné použitie.

G. ZLOŽKA 3.1: INFRAŠTRUKTÚRA PRE CYKLISTOV A CHODCOV

Opatrenia navrhované v rámci tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na rozšírenie a modernizáciu cyklistickej a pešej infraštruktúry v celom Belgicku.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2020.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na infraštruktúru pre udržateľnú dopravu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-3A: „Cyklická infraštruktúra“

Cieľom investície je vytvoriť dodatočnú cyklistickú infraštruktúru a zlepšiť existujúcu infraštruktúru. Toto opatrenie sa skladá z týchto štyroch čiastkových opatrení.

- Investície I-3.01: „Cyklická infraštruktúra“ Flámskeho regiónu
- Investície I-3.02: „Cyklická infraštruktúra – koridory Vélo“ Valónskeho regiónu
- Investície I-3.03a: „Cyklická infraštruktúra – Vélo Plus – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Investície I-3.01: „Cyklická infraštruktúra“ Flámskeho regiónu

Táto investícia spočíva v vybudovaní 40 km nových cyklistických trás a renovácii 365 km cyklistických trás. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-3.02: „Cyklická infraštruktúra – koridory Vélo“ Valónskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z vybudovania najmenej 11,57 km cyklistických trás cez dva cyklistické koridory pozdĺž diaľnice E411 a trasy N275. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-3.03a: „Cyklická infraštruktúra – Vélo Plus – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia pozostáva z vybudovania najmenej 7000 parkovacích miest pre bicykle a najmenej 11,7 km cyklistických trás a modernizácie 4,5 km cyklistických trás v Bruseli. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
94	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze	Prijatie rozhodnutia alebo zadanie zákazky				OTÁZKA 2	2024	Cyklistická infraštruktúra – VLA (I-3.01): Prijatie rozhodnutí o rozpočtových a/alebo dotáciách pre program Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Cyklistická infraštruktúra – koridory vélo – WAL (I-3.02): Zadávanie zákaziek na štyroch úsekoch vo Valónsku Cyklistická infraštruktúra – VeloPlus – RBC (I-3.03): Prijatie rozhodnutia o trase cyklistiky v Bruseli (RBC)
95	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické cesty		km	0	6.3	OTÁZKA Č. 1	2024	6,3 km nových a obnovených cyklistických trás. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť individuálne za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené kilometre cyklistických trás: I) Región hlavného mesta Brusel (v súvislosti s I-3.03): 6,3 zrekonštruovaných a nových km
96	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické cesty		km	6.3	432.77	OTÁZKA 2	2026	432,77 km nových a obnovených cyklistických trás. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť individuálne za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené kilometre cyklistických trás: I) Región hlavného mesta Brusel (v súvislosti s I-3.03): Renovovaných 4,5 a 11,7 nových km (II) Flámsky región (v súvislosti s I-3.01): 365,0 zrekonštruované a 40,0 nových km (III) Valónsky región (v súvislosti s I-3.02): 11,57 nových km
97	Cyklistická infraštruktúra – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Nové verejné cyklistické parkovanie pre obyvateľov		Parkovacie miesta pre cyklistov	0	7 000	OTÁZKA 2	2026	7000 nových verejných parkovacích miest pre cyklistov.

G.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investície I-3.03b: „Cyklická infraštruktúra – Vélo Plus – FED“ spolkovej krajiny

Táto investícia pozostáva z vybudovania najmenej 4,8 km cyklistických trás v Bruseli. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-3.04: Infraštruktúra cyklistickej a pešej chôdze – Schuman, federálny štát

Tieto investície pozostávajú z vybudovania minimálne 25000 m² cyklistickej a pešej infraštruktúry okolo Schumanového námestia v Bruseli. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

G.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Seq. Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
96a	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – federálny štát (I-3.03b)[L]	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze	Prijatie rozhodnutia alebo zadanie zákazky				OTÁZKA 2	2024	Udelenie stavebného povolenia v Bruseli.
96b	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – federálny štát (I-3.03b) [L]	T	Nové a renovované cyklistické cesty		km	0	4.8	OTÁZKA 2	2026	4,8 km nových a obnovených cyklistických trás.
98	Infraštruktúra pre cyklistiku a chôdzu – Schuman (I-3.04) [L]	T	Nový verejný priestor pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na Schuman		m²	0	25 000	OTÁZKA 2	2026	25 000 m² nového verejného priestoru pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na Schuman

H. ZLOŽKA 3.2: PRESUN NA INÉ DRUHY DOPRAVY

Cieľom opatrení navrhovaných v rámci tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je podporiť prechod na iné druhy dopravy investíciami do železničnej dopravy, miestnej verejnej dopravy, inteligentnej mobility a vnútrozemských vodných ciest.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby „zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na udržateľnú dopravu vrátane modernizácie železničnej infraštruktúry, prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu a výskum a inovácie, najmä v oblasti digitalizácie, s prihliadnutím na regionálne rozdiely. Riešiť rastúce výzvy v oblasti mobility posilnením stimulov a odstránením prekážok na zvýšenie ponuky hromadnej a nízkoemisnej dopravy a dopytu po nej.“ a v odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2020.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby „zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na infraštruktúru pre udržateľnú dopravu“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-3.01: „Výkonnosť Infrabel/NMBS-SNCB“ spolkového štátu

Táto reforma spočíva v prijatí nových zmlúv o výkonnosti spoločností NMBS-SNCB a Infrabel a jej viacročného investičného plánu, ktorými sa zabezpečí aspoň:

- Včasné vykonanie investícií do prímestskej železničnej dopravy „Réseau suburbain bruxellois – Geweestelijk ExpressNet“ (RER-GEN) do roku 2031 v súlade so zákonom, ktorým sa prijíma dohoda8 o medziregionálnej spolupráci v oblasti strategických investícií do železničnej dopravy9.
- Správne stimuly pre efektívnosť a kvalitu služieb zakotvené v zmluve.
- Kompletné investície I-3.09 „Železničné a multimodálne železničné stanice – FED“, I-3.10 „Železničná doprava – efektívna sieť – FED“ a I-3.12 „Rail – Inteligentná mobilita – FED“ zahrnuté do tejto zložky plánu obnovy a odolnosti.

Zmluva sa uzavrie do 30. júna 2023.

Reforma R-3.02: „Rozpočet na mobilitu“ spolkového štátu

Cieľom tejto reformy je posilniť stimuly na zvýšenie dopytu po druhoch dopravy medzi domovom a prácou, ktoré predstavujú udržateľnú alternatívu firemných vozidiel (t. j. hromadná doprava a bicykle), keďže využívanie súčasného rozpočtového systému pre mobilitu je naďalej veľmi obmedzené. Cieľom je podnietiť prechod z áut na iné druhy dopravy. Reforma pozostáva z prijatia zákona, ktorým sa vymedzuje revidovaný rozpočet na mobilitu. Kapitola zákona, ktorým sa reviduje rozpočet na mobilitu, nadobudne účinnosť do 1. septembra 2021.

Investície I-3B: „Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku“

[8] Pozri prílohu Ia Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming mett samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge – 11.3.2019 – Belgisch Staatsblad

[9] Nadväzuje to na odporúčanie č. 3 2018: „Riešiť rastúce výzvy v oblasti mobility, najmä prostredníctvom investícií do novej alebo existujúcej dopravnej infraštruktúry a posilnenia stimulov na využívanie hromadnej a nízkoemisnej dopravy“

Cieľom investície je posilniť verejnú dopravu vo Valónsku. Toto opatrenie sa skladá z týchto štyroch čiastkových opatrení:

- Investície I-3.07: „Rozšírenie metro“ Valónskeho regiónu
- Investície I-3.08: „Inteligentné signály na cestách“ Valónskeho regiónu

Investície I-3C: „Rekonštrukcia železničných tratí a prístupnosť staníc“

Cieľom investície je renovovať koľajnice a zlepšiť prístupnosť železničných staníc. Toto opatrenie sa skladá z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investície I-3.09: „Železničné a multimodálne železničné stanice“ spolkového štátu
- Investície I-3.10: „Železnica – efektívna sieť“ spolkovej krajiny

Investície I-3D: „Odblokovanie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility“

Cieľom investície je uvoľniť otvorené údaje pre aplikáciu inteligentnej mobility. Toto opatrenie sa skladá z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investície I-3.12: „Železnica – Inteligentná mobilita“ federálneho štátu
- Investície I-3.13: Zavedenie mobility ako služby (MaaS) regiónu Brusel – hlavné mesto

Investície I-3E: „Go Live of rail IT module“

Cieľom investície je sprevádzkovať IT moduly na zlepšenie riadenia dopravy a predaja cestovných lístkov. Toto opatrenie sa skladá z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investície I-3.10: „Železnica – efektívna sieť“ spolkovej krajiny
- Investície I-3.12: „Železnica – Inteligentná mobilita“ federálneho štátu

Investície I-3.07: „Rozšírenie metro“ Valónskeho regiónu

Táto investícia spočíva v renovácii a rozšírení siete ľahkého metra Charleroi o 5,5 km na Grand Hôpital de Charleroi (Viviers). Zvýšenie prevádzkových nákladov na kompenzáciu rozšírenej služby metra sa zahrnie do revidovanej zmluvy o službách vo verejnom záujme „Opérateur de Transport de Wallonie“, ktorú udelil Valónsky región. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-3.08: „Inteligentné signály na cestách“ Valónskeho regiónu

Tieto investície spočívajú v inštalácii inteligentných semaforov pre autobusy verejnej dopravy vo Valónsku na najmenej 400 križovatkách. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-3.09: „Železničné a multimodálne železničné stanice“ spolkového štátu

Táto investícia pozostáva z vybudovania najmenej 6000 parkovacích miest pre bicykle na železničných staniciach[10] a sprístupnenia najmenej 25 staníc z 28 identifikovaných staníc[11] v súlade s technickými špecifikáciami interoperability nariadenia Komisie (EÚ) č. 1300/2014 pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-3.10: „Železnica – efektívna sieť“ spolkovej krajiny

[10] Diest, Gent Dampoort, Herentals, Leuven, Mechelen-Nekkerspoel

[11] Barvaux, Dinant, Fexche-le-haut-Clocher, Marche-en-Famenne, Zwijndrecht, Alken, Buggenhout, Eupen, Fleurus, Louvain-la-Neuve, Sint-Agatha-Berchem, Watermael, Ans, Antwerpen-Zuid, Blankenberge, Diest, Mechelen-Nekkerspoel, Visé, Huy, Luttre, Meiser, Sint-Job, Tubise, Verviers-Central, Waremme, Kiewit, Sint-Truiden a Diepenbeek.

Táto investícia pozostáva z modernizácie najmenej 32 železničných úsekov v rámci celkovej siete, modernizácie najmenej 18 vyhradených infraštruktúr železničnej nákladnej dopravy, odstránenia najmenej piatich úzkych miest infraštruktúry, ktoré bránia výkonnosti trate Brusel – Luxembursko (železnice Eurocap), odstránenia najmenej štyroch úzkych miest železničnej dopravy v Bruseli a vytvorenia IT modulu pre riadenie dopravy. Niektoré projekty zahŕňajú náklady, ktoré nie sú podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ale z Nástroja na prepájanie Európy. Ide o železničné trate L154 (práce na tratiach, práce na tratiach, odstránenie troch priecestí a prispôsobenie spínacích staníc), L24 (zabudované koľajovo-koľajenie na moste cez kanál Albert, traťové a trolejové práce), L166 (zabudované koľajnice so štrkovým lôžkom na dvoch plochách nad riekou Lesse a jeden most cez štátnu cestu, traťové a trolejové práce a odstránenie dvoch priecestí) a systém riadenia tunela centrálnej železničnej stanice Antverp (vypracovanie plánu zmierňovania, inštalácia lineárneho tepelného „fibrolaserového“ systému hlásenia požiarov, automatizovaného systému riadenia bezpečnosti, zavedenie kontrolného systému a vizualizácie získavania údajov a homologizácia súladu s normami SIL a TSI SRT). Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-3.11: „Canal Albert a Trilogiport“ Valónskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z rozšírenia multimodálnej platformy Trilogiport v Liège, zväčšenia výšky troch mostov (Lixhe, Haccourt a Hermalle-sous-Argenteau) nad Albert-Canal a inštalovať doplnkové riečne návestenie na jednom moste (Lanaye) nad Albertom-Canal, aby sa umožnilo nákladné člny do výšky 9,1 m (4 vrstvy nákladu). Realizácia investície sa dokončí do 31. augusta 2026.

Investície I-3.12: „Železnica – Inteligentná mobilita“ federálneho štátu

Táto investícia pozostáva zo zriadenia plánovača otvorených dátových trás a ôsmich IT modulov s platformou na predaj cestovných lístkov interoperabilnou s inými belgickými regionálnymi dopravcami (STIB-MIVB, De Lijn, TEC). Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2025.

Investície I-3.13: Zavedenie mobility ako služby (MaaS) regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia pozostáva zo zriadenia bruselského dátového centra s cieľom umožniť rýchle uchovávanie, spracovanie, analýzu a výmenu údajov o mobilite generovaných poskytovateľmi služieb mobility a agregátormi mobility ako služieb („agregátory MaaS“). Bruselské dátové centrum sa vzťahuje nielen na verejnú dopravu, ale aj na cyklistiku. Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2025.

Investície I-3.14: „Granty na presun na iné druhy dopravy“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Tieto investície pozostávajú z podpory nového revidovaného grantu na presun na iné druhy dopravy, ktorý nahradí grant „Bruxelles’Air“ tým, že sa rozšíri na všetky nové druhy udržateľných druhov dopravy (spoločné využívanie automobilov, bicykle, kolobežky) s cieľom posilniť stimuly na zvýšenie dopytu po hromadnej a nízkoemisnej doprave. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investície I-3.15: „Inteligentný pohyb“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia pozostáva z vývoja informačného systému mobility ako služby („SmartMove“) v regióne Brusel – hlavné mesto s rozhraním „aplikácie“ s cieľom poskytnúť používateľom úplné a presné informácie o dostupných druhoch dopravy vrátane ich príslušných nákladov, s osobitným dôrazom na vplyv na dopravné zápchy a životné prostredie. Investícia zahŕňa najmä sledovanie back office, webové sídlo, autentifikáciu a softvér na stanovovanie cien a simuláciu cien a na krížové odkazy na údaje s automatickým rozpoznávaním čísel. IT systémy zahŕňajú aj zložku spoplatnenia ciest, pričom spoplatňovanie ciest je stále predmetom diskusií medzi jednotlivými regiónmi. Realizácia investície sa dokončí do 30. júna 2022.

H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
99	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Začatie veľkých infraštruktúrnych prác pre autobusy (inteligentné cestné signály a ľahké metro (Charleroi)		Projekty	0	2	OTÁZKA Č. 3	2023	Rozšírenie metra Charleroi – WAL (I-3.07) - Vydávanie všetkých stavebných a environmentálnych povolení Inteligentné cestné signály – WAL (I-3.08) - Zadávanie zákaziek na všetky verejné práce (oznámenie o zadaní zákazky bolo uverejnené)
100	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Sprevádzkovanie inteligentných semaforov		Počet križovatiek s inteligentnými semaformi na centralizovanej platforme		260	OTÁZKA 2	2025	Inteligentné cestné signály – WAL (I-3.08) - Vybavenie 260 križovatiek s inteligentnými cestnými signálmi.
101	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Dokončenie prác a križovatky s inteligentnými semaformi		Km: Počet križovatiek s inteligentnými semaformi na centralizovanej platforme	2	5,5 400	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie ďalších 5,5 km infraštruktúry verejnej dopravy na rozšírenie metra (Charleroi) a 400 križovatiek s inteligentnými semaformi pre autobusy verejnej dopravy je v prevádzke na centralizovanej platforme signalizácie ciest.

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
102	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	M	Podpísanie revidovanej zmluvy o službách vo verejnom záujme so spoločnosťou OTW („Organisme de Transport de Wallonie“)	Revidovaná zmluva o službách vo verejnom záujme so spoločnosťou OTW („Organisme de Transport de Wallonie“)				OTÁZKA 2	2024	Podpísanie revidovanej zmluvy o službách vo verejnom záujme so spoločnosťou OTW („Organisme de Transport de Wallonie“) so viazanou náhradou za dodatočné prevádzkové výdavky metra s nulovými emisiami v Charleroi a električky v Liège.
103	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác železníc a prác na prístupnosti staníc (krok 1)		Dokončené práce	0	32	OTÁZKA Č. 3	2022	Dokončenie 27 zásahov na modernizáciu železničnej infraštruktúry (I-3.10) a sprístupnenie 5 staníc (I-3.09) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na základe aspoň štyroch kritérií: vysoké plošiny (76 cm); — nástupištia prístupné cez rampy alebo výťahy; hmatový systém vodiacej plochy; a zároveň — aspoň jeden predajný automat dostupný pre osoby so zníženou pohyblivosťou. A pridať 6000 parkovacích miest pre bicykle.
104	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác železníc a prác na prístupnosti staníc (krok 2)		Dokončené práce	32	62	OTÁZKA Č. 3	2023	Dokončenie 50 intervencií na modernizáciu železničnej infraštruktúry (I-3.10) a sprístupnenie 12 staníc (I-3.09) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na základe aspoň štyroch kritérií: vysoké plošiny (76 cm); — nástupištia prístupné cez rampy alebo výťahy; hmatový systém vodiacej plochy; a zároveň

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										— aspoň jeden predajný automat dostupný pre osoby so zníženou pohyblivosťou.
105	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác železníc a prác na prístupnosti staníc (krok 3)		Dokončené práce	62	84	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie 59 zásahov na modernizáciu železničnej infraštruktúry a sprístupnenie 25 staníc (I-3.09) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na základe aspoň štyroch kritérií: vysoké plošiny (76 cm); — nástupištia prístupné cez rampy alebo výťahy; hmatový systém vodiacej plochy; a zároveň — aspoň jeden predajný automat dostupný pre osoby so zníženou pohyblivosťou.
106	Canal Albert aTrilogiport (I-3.11)	M	Zadávanie zákaziek na práce na mostoch cez Canal Albert/a novej platformy v Trilogiporte	Písomné oznámenie o zadaní zákazky				OTÁZKA Č. 1	2025	Zadanie všetkých zákaziek na práce novej multimodálnej platformy Trilogiport v Liège a štyroch mostov nad Albertom-Canalom (mosty Lanaye, Lixhe, Haccourt a Hermalle-sous-Argenteau).
107	Canal Albert a Trilogiport (I-3.11)	T	Dokončenie prác na mostoch cez Canal Albert/a novej platformy v Trilogiporte		Počet diel	0	5	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie prác na multimodálnej platforme Trilogiport v Liège (prijatie „procès-verbal de reception provisoire“) a prác na zvýšení výšky 3 mostov nad Albert-Canal (mosty Lixhe, Haccourt a Hermalle-sous-Argenteau) a inštalácia doplnkového návestenia rieky na jednom moste nad Albert-Canal (Lanaye).
108	Uvoľnenie otvorených údajov pre	T	Uvoľnenie otvorených údajov pre		Projekty	0	3	OTÁZKA Č. 1	2025	Uvoľnenie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility: Predaj lístkov SNCB (1 projekt),

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	aplikáciu inteligentnej mobility (I-3D)		aplikáciu inteligentnej mobility							— Plánovanie SNCB a údaje v reálnom čase (1 projekt) — Služby mobility v Bruseli (1 projekt)
109	Go Live of rail IT module (I-3E)	T	Jazda na železničných IT moduloch		Moduly	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Jazda na dráhových IT moduloch: — Infrabelový systém riadenia dopravy (1 modul) Traťový plánner SNCB-NMBS (1 modul) SNCB-NMBS Ticketing komponenty (8 modulov) umožňujúce lepšiu prevádzku a skúsenosti zákazníkov v nákladnej a osobnej železničnej doprave.
110	Rozpočet Mobiliteits (R-3.02)	M	Prijatie rozpočtu na mobilitu	Prijatie rozpočtu na mobilitu	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2021	Prijatie rozpočtu na mobilitu.
111	Výkonnosť SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Schválenie nových zmlúv o plnení s NMBS-SNCB a Infrabel a viacročný investičný plán, zmluva	Schvaľovanie zmlúv	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Nová zmluva o plnení obsahuje ustanovenia, ktorými sa zabezpečí: — včasné vykonanie prác na RER-GEN v súlade so zákonom, ktorým sa prijíma dohoda o medziregionálnej spolupráci v oblasti strategických investícií do železničnej dopravy (príloha Ia Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des Infrastructure ferroviaires stratégiques/Weton wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet. houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen

Seq.Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge – 11.3.2019 – Belgisch Staatsblad) Správne stimuly pre efektívnosť a kvalitu služieb zakotvené v zmluve dokončenie investícií I-3.09 „Železničné a multimodálne železničné stanice – FED“, I-3.10 „Rail – efektívna sieť – FED“ a I-3.12 „Rail – Inteligentná mobilita – FED“ zahrnutých do tejto zložky plánu obnovy a odolnosti
112	Inteligentný pohyb (I-3.15)	M	Aplikácia Inteligentný pohyb je funkčná	Spustenie aplikácie Inteligentný pohyb	—	—	—	OTÁZKA 2	2022	Aplikácia Smart Move je funkčná a skúšobná fáza je dokončená. Monitorovanie a hodnotenie „Hyper Care“ Hodnotenie vplyvu a identifikácia procesov vylepšovania
113	Granty na presun na iné druhy dopravy (I-3.14)	T	Prvých 4375 nových žiadostí o granty na presun na iné druhy dopravy		Počet	0	4 375	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Prvých 4375 nových grantov na presun na iné druhy dopravy.

I. ZLOŽKA 3.3: EKOLOGIZÁCIA CESTNEJ DOPRAVY

Cieľom opatrení navrhovaných v rámci tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je podporiť nízkoemisnú cestnú dopravu.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3 s cieľom zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na udržateľnú dopravu vrátane modernizácie železničnej infraštruktúry, prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu [...] Riešenie rastúcich výziev v oblasti mobility posilnením stimulov a odstránením prekážok na zvýšenie ponuky a dopytu v oblasti hromadnej a nízkoemisnej dopravy a odporúčania pre jednotlivé krajiny 2020.3 s cieľom zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na infraštruktúru pre udržateľnú dopravu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-3F: „Nabíjacie stanice“

Cieľom investície je zaviesť elektrické nabíjacie stanice. Toto opatrenie sa skladá z týchto štyroch čiastkových opatrení:

- Reforma R-3.04: „Nabíjacie stanice – WAL“ Valónskeho regiónu
- Reforma R-3.05: „Nabíjacie stanice – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investície I-3.18: „Nabíjacie stanice – FED“ federálneho štátu
- Investície I-3.19: „Nabíjacie stanice – VLA“ Flámskeho regiónu

Investície I-3G: „Ekologizácia autobusového parku“

- Investície I-3.16: „Ekologizácia autobusového parku – VLA“ Flámskeho regiónu
- Investície I-3.17: „Ekologizácia autobusového parku – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investície I-3.20: „Ekologizácia autobusového parku – WAL“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Reforma R-3.03: „Spoločnícke vozidlá s nulovými emisiami – FED“ spolkového štátu

Táto reforma spočíva v postupnom zrušení existujúceho systému zdaňovania služobných vozidiel na konvenčné vozidlá a jeho obmedzení od roku 2026 na elektrické automobily. Reformovaný systém zdaňovania služobných vozidiel predpokladá: (1) Nemožnosť odpočítať konvenčné firemné automobily nadobudnuté od roku 2026 (2) postupné znižovanie sadzby daňovej odpočítateľnosti konvenčných služobných vozidiel nadobudnutých v období od 1. júla do 31. decembra 2025 s cieľom dosiahnuť 0 % do roku 2028; 3. postupné znižovanie sadzby daňovej odpočítateľnosti firemných automobilov s nulovými emisiami na maximálne 67,5 % do roku 2031 a 4. daňová odpočítateľnosť benzínu a nafty pre hybridné firemné vozidlá nadobudnuté v rokoch 2023 až 2025, znížená na 50 % do januára 2023. Okrem toho (5) v prípade konvenčných vozidiel nadobudnutých od 1. júla 2023 sa príspevok CO2 zvýši o 2,25 od 1. júla 2023 a postupne sa zvýši v roku 2025 a 2026 na 5,50 v roku 2027. (6) V prípade služobných vozidiel s nulovými emisiami nadobudnutých od 1. júla 2023 sa minimálny solidárny príspevok od roku 2025 zvyšuje tak, aby sa v prípade priemerného podnikového vozidla z dlhodobého hľadiska platila rovnaká suma príspevkov na sociálne zabezpečenie ako v čase prijatia plánu. Reforma vrátane uvedených prechodných období a vykonávacích fáz sa prijme do 30. septembra 2021 a nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Reforma R-3.04: „Nabíjacie stanice – WAL“ Valónskeho regiónu

Táto reforma spočíva v prijatí legislatívneho rámca a udeľovaní koncesií na nabíjaciu infraštruktúru vo Valónskom regióne a vo vybudovaní 4708 ekvivalentných verejných nabíjacích staníc. Pri cieli pre počet ekvivalentných verejných nabíjacích staníc (CPE), ktoré sa majú inštalovať, sa zohľadňuje orientačný cieľ jedného CPE pre desať elektrických vozidiel. Plán na zavedenie elektrických nabíjacích staníc prijme valónska vláda do 30. septembra 2022 a tento plán sa bezodkladne vykoná s cieľom dosiahnuť jeho ciele do 30. júna 2026.

Reforma R-3.05: „Nabíjacie stanice – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Toto opatrenie spočíva v prijatí legislatívneho rámca a udeľovaní koncesií na nabíjaciu infraštruktúru v regióne Brusel – hlavné mesto a v inštalácii 360 verejných nabíjacích staníc ekvivalentných do 31. decembra 2023. Tento plán musí byť v súlade so smernicou 2014/94/EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá a pravidelne sa aktualizuje a zabezpečuje splnenie cieľa regiónu. Vyhláška, v ktorej sa stanovujú bezpečnostné normy, ktoré sa majú dodržiavať pri inštalácii nabíjacích staníc mimo ulice v regióne Brusel – hlavné mesto, sa prijme najneskôr do 1. marca 2022 a nadobudne účinnosť do 31. júla 2022. Vykonávanie opatrenia ako celku sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma R-3.06: „Odhad dopravy s nulovými emisiami – VLA“ Flámskeho regiónu

Toto opatrenie spočíva v prijatí legislatívneho rámca na stimulovanie zavádzania verejných nabíjacích staníc prostredníctvom koncesií a poloverejných bodov prostredníctvom grantov vo Flámskom regióne. Legislatívny rámec umožní zmapovanie budúcich nabíjacích staníc, vyhlási verejné súťaže na udeľovanie koncesií pre verejné nabíjacie stanice, podporí zavádzanie poloverejných nabíjacích staníc na súkromnom majetku, zníži administratívne zaťaženie s cieľom skrátiť čas potrebný na inštaláciu nabíjacích staníc a stimulovať inteligentné nabíjanie elektrickej energie s cieľom vyvážiť ponuku elektrickej energie a dopyt po nej. Legislatívny rámec nadobudne účinnosť do 1. januára 2022.

Reforma R-3.07: „Podvody týkajúce sa emisií“ Flámskeho regiónu

Toto opatrenie pozostáva z i) prijatia nového právneho rámca pre skúšky NOx (ak je výsledkom prebiehajúceho výskumu uskutočniteľný postup), rozsiahleho monitorovania emisií vozidiel, zlepšenia cestných kontrol a efektívneho programu skúšok zhody v prevádzke a ii) informačného systému, ktorý integruje údaje o emisiách s pozorovaním pravidelných technických a cestných kontrol s cieľom ďalej zlepšiť program skúšok zhody v prevádzke.

Právny rámec sa uverejní do apríla 2023 a nadobudne účinnosť v nasledujúcom časovom rámci. Do 1. júla 2023 sa zavedie rozsiahle monitorovanie emisií vozidiel, zavedú sa zlepšené cestné kontroly a začne sa efektívny program skúšok zhody v prevádzke. V prípade, že sa do 31. marca 2022 vypracuje uskutočniteľný skúšobný postup NOx na účely technickej kontroly, zavedie sa v roku 2023. Najneskôr do 31. decembra 2024 sa dokončí a vykoná úplné opatrenie (úplné dokončenie informačného systému, ktorý umožňuje ďalšiu integráciu cestnej a pravidelnej technickej kontroly s programom zhody v prevádzke).

Investície I-3.16: „Ekologizácia autobusového parku – VLA“ Flámskeho regiónu

Táto investícia realizovaná v prospech flámskeho regionálneho prevádzkovateľa verejnej dopravy „VVM-De Lijn“ pozostáva z:

— modernizácia nízkopodlažných hybridných autobusov s minimálnou kapacitou 225 M3 na plug-in hybrid autobusy,

— obstarávanie nízkopodlažných hybridných autobusov s nízkou podlahou najmenej 32 M3,

— obstarávanie nízkopodlažných elektrických autobusov najmenej -54 M3,

inštalácia najmenej 345 nabíjacích staníc autobusov.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície I-3.17: „Ekologizácia autobusového parku – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia realizovaná v prospech prevádzkovateľa verejnej dopravy regiónu Brusel – hlavné mesto „STIB-MIVB“ pozostáva z verejného obstarávania nízkopodlažných elektrických autobusov s kapacitou 12 M3 s kĺbovými autobusmi. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície I-3.18: „Nabíjacie stanice – FED“ federálneho štátu

Táto investícia spočíva v podpore daňového stimulu pre súkromné a poloverejné nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá. Daňový stimul umožňuje odpočítateľnosť nákladov na inštaláciu nabíjacieho bodu doma a v obchodných centrách, supermarketoch a firemných parkovacích priestoroch. Daňový stimul umožní zavedenie najmenej 36551 súkromných nabíjacích staníc. Daňový stimul nadobudne účinnosť do 30. septembra 2021. Je možné, že aj iné fondy EÚ prispejú k inštalácii nabíjacích staníc, ktoré využívajú tento daňový stimul.

Investície I-3.19: „Nabíjacie stanice – VLA“ Flámskeho regiónu

Táto investícia spočíva v inštalácii 27000 rovnocenných nabíjacích staníc (verejných a poloverejných nabíjacích staníc) v celom Flámskom regióne. Flámsky región vypracuje plány na optimalizáciu zavádzania nabíjacích staníc, ktoré sú prístupné 24 hodín, a podporí rozvoj zásobníkov v oblastiach vzdialených od nabíjacích oblastí na diaľniciach. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-3.20: „Ekologizácia autobusového parku – WAL“ Valónskeho regiónu

Táto investícia realizovaná v prospech prevádzkovateľa verejnej dopravy Valónskeho regiónu Le TEC-OTW pozostáva z obstarávania 14 kĺbových elektrických autobusov, 18 dvojkolesových elektrických autobusov, pomalých a rýchlych nabíjacích staníc a výstavby autobusového skladu pre elektrický park. Realizácia investície sa dokončí do 31. júna 2026.

I.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
114	Ekologizácia autobusového parku (I-3G)	T	Formálna objednávka zelených autobusov a súvisiacej nabíjacej infraštruktúry vo Flámsku a Bruseli		Objednávky a ponuky	0	6	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Ekologizácia autobusového parku – VLA - Objednávka zadaná na dodatočné vybavenie hybridných autobusov na e-hybridné autobusy prostredníctvom zmeny existujúcej rámcovej zmluvy - Objednávka pre plug-in hybridné autobusy v rámci existujúcej rámcovej zmluvy - Objednávka zadaná pre plne elektrické autobusy - Objednávka zadaná na inštaláciu nabíjacej infraštruktúry v skladoch (plne) elektrických autobusov a dobíjateľných hybridných autobusov Ekologizácia autobusového parku – RBC - Objednávka pre 12 kĺbových plne elektrických zberníc
115	Ekologizácia autobusového parku – (I-3G)	T	Ekologické autobusy uvedené do prevádzky a technicky prispôsobené sklady vo Flámsku, Bruseli a Valónsku		Vozidlá	0	342	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Ekologizácia autobusového parku – VLA - 257 Nové a dodatočne vybavené plug-in e-hybridné autobusy sa dodávajú a uvádzajú do prevádzky (autobusy sú prispôsobené tak, aby poskytovali služby v oblasti, v ktorej sú pridelené) - 54 Úplné elektrické autobusy sa dodávajú a uvádzajú do prevádzky (autobusy sú prispôsobené tak, aby poskytovali služby v oblasti, v ktorej sú pridelené - Nabíjacia infraštruktúra je uvedená do prevádzky v autobusových depách v určených oblastiach Ekologizácia autobusového parku – RBC - Dodávka 12 kĺbových elektrických zberníc a skúšky Ekologizácia autobusového parku – WAL

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										- Dodávka 14 kĺbových plne elektrických autobusov - Dodávka 5 dvojkolesových plne elektrických autobusov
115 b	Ekologizácia autobusového parku – (I-3G)	T	Zelené autobusy uvedené do prevádzky a depa novovybudované vo Valónsku		Vozidlá	342	355	OTÁZKA 2	2026	Ekologizácia autobusového parku – WAL - Dodávka 13 obojsmerných plne elektrických autobusov - Inštalácia 32 „pomalých“ nabíjacích staníc a 2 „rýchlych nabíjacích staníc (jedna v autobusovom sklade, iná v koncovej linke) - Autobusový sklad je v prevádzke.
116	Stimulácia dopravy s nulovými emisiami – VLA (R-3,06)	M	Prijatie rámca pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry vo Flámskom regióne	Prijatie rámca				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Prijatie politického rámca pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry vo Flámskom regióne. Politický rámec umožní: zmapovať budúce nabíjacie stanice — vyhlásiť verejné súťaže na udeľovanie koncesií na nabíjacie stanice vo verejnom vlastníctve — stimulovať zavádzanie (polo-)verejných nabíjacích staníc v súkromnej sfére skrátiť časovú líniu na inštaláciu nabíjacích staníc znížením administratívnej záťaže — stimulovať inteligentné nabíjanie elektrickej energie
117	Nabíjacie stanice – VLA (I-3.19)	M	Udeľovanie koncesií na nabíjaciu infraštruktúru	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				OTÁZKA 2	2022	Udeľovanie koncesií na nabíjaciu infraštruktúru. Rámec pre zavádzanie verejnej nabíjacej infraštruktúry sa zabezpečuje prostredníctvom koncesií udelených flámskou vládou, zatiaľ čo zavedenie sa ponecháva na súkromných prevádzkovateľov.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
118	Nabíjacie stanice – RBC (R-3.05)	M	Prijatie dekrétu, v ktorom sa špecifikujú bezpečnostné normy a plán realizácie infraštruktúry	Prijatie dekrétu, ktorým sa špecifikujú bezpečnostné normy a plán realizácie infraštruktúry				OTÁZKA Č. 1	2022	Prijatie dekrétu, v ktorom sa stanovia bezpečnostné normy, ktoré sa majú dodržiavať pri inštalácii nabíjacích staníc mimo ulice v regióne Brusel – hlavné mesto, vrátane minimálneho pomeru, ktorý sa má na každom parkovisku nainštalovať najneskôr do 31. decembra 2025. A prijatie plánu realizácie infraštruktúry, ktorý zahŕňa: Geografické rozloženie verejných nabíjacích staníc, ktoré sa majú inštalovať v Bruseli a ktoré sa následne každé tri roky aktualizuje — Cieľ verejných nabíjacích staníc, ktoré sa majú nainštalovať v období 2022 – 2024 — Plán inštalácie rýchlych nabíjačiek v meste — Plán inštalácie infraštruktúry na nabíjanie mimo ulíc, o ktorom sa diskutovalo so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami (ako sú verejné parkovacie miesta, maloobchodný sektor, sektor bývania, sektor kancelárskych budov). Tento plán musí byť v súlade so smernicou o infraštruktúre pre alternatívne palivá, pravidelne sa aktualizuje a zabezpečuje splnenie cieľa regiónu.
119	Nabíjacie stanice – WAL (R-3,04)	M	Prijatie plánu na zavedenie elektrických nabíjacích staníc	Prijatie plánu na zavedenie elektrických nabíjacích staníc				OTÁZKA Č. 3	2022	Prijatie plánu zavádzania nabíjacích staníc, ktorý zahŕňa: — Počet nabíjacích staníc, ktoré musia byť nainštalované do 31. decembra 2026 —Postupy zavádzania infraštruktúry Mechanizmy podpory ad hoc na zníženie administratívnej záťaže

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										— Potrebný základ na vyhlásenie výziev na predkladanie ponúk — Cieľ týkajúci sa počtu ekvivalentných verejných nabíjacích staníc (CPE), ktoré sa majú nainštalovať do roku 2026, pričom sa zohľadní orientačný cieľ jedného CPE pre desať elektrických vozidiel.
120	Nabíjacie stanice – FED (I-3.18)	M	Prijatie daňového stimulu na inštaláciu súkromných a poloverejných nabíjacích staníc	Prijatie daňového stimulu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Prijatie daňového stimulu na inštaláciu súkromných a poloverejných nabíjacích staníc.
121	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 1)		Nabíjacie stanice (CPE)	0	8 460	OTÁZKA 2	2023	Dosiahnuť ďalších 8460 ekvivalentov poloverejných a verejných nabíjacích staníc (CPE). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť individuálne za predpokladu, že sa dosiahne uvedený počet nabíjacích bodov: I) Flámsky región (v súvislosti s I-3.19): 8100 nabíjacích staníc (II) Región hlavného mesta Brusel (v súvislosti s R-3.05): 360 nabíjacích staníc
122	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové súkromné, poloverejné a verejné		Nabíjacie stanice (CPE)	8 460	20 160	Q2—	2025	Dosiahnuť 20160 dodatočných prevádzkových súkromných, poloverejných a verejných nabíjacích staníc (CPE). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			nabíjacie stanice (krok 2)							individuálne za predpokladu, že sa dosiahne uvedený počet nabíjacích bodov: I) Flámsky región (v súvislosti s I-3.19): 19800 nabíjacích staníc (II) Región hlavného mesta Brusel (v súvislosti s R-3.05): 360
123	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 3)		Nabíjacie stanice (CPE)	20 160	68 579	OTÁZKA 2	2026	Dosiahnuť 68579 dodatočných prevádzkových súkromných, poloverejných a verejných nabíjacích staníc (CPE). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť individuálne za predpokladu, že sa dosiahne uvedený počet nabíjacích bodov: I) Federálna úroveň (v súvislosti s bodom I-3.18): 36511 nabíjacích staníc (II) Flámsky región (v súvislosti s I-3.19): 27000 nabíjacích staníc (III) Valónsky región (v súvislosti s R-3.04): 4708 nabíjacích staníc IV) Región hlavného mesta Brusel (v súvislosti s R-3.05): 360 nabíjacích staníc
124	Podvody v oblasti emisií (R-3.07)	M	Prijatie právneho rámca na monitorovanie emisií vozidiel vo Flámsku	Prijatie právneho rámca				OTÁZKA Č. 1	2023	Prijatie: Právne predpisy potrebné na zavedenie pragmatického skúšobného postupu NOx s cieľom posilniť dostupnú pravidelnú technickú kontrolu s cieľom zaviesť skúšku v 3. štvrťroku 2023 Právne zlepšenia na rozšírenie rozsahu cestných kontrol na všetky typy vozidiel (cieľom je: 2022)

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										Nové právne predpisy: právny rámec, ktorý umožňuje rozsiahle monitorovanie emisií z cestných vozidiel (diaľkové snímanie a potenciálne potiahnutie) a jeho uplatňovanie na lepšie presadzovanie a hodnotenie politiky (cieľ: 2022)
125	Podvody v oblasti emisií (R-3.07)	M	Informačný systém, ktorý integruje údaje o emisiách s pozorovaním pravidelných technických kontrol a kontrol bezpečnosti cestnej premávky v prevádzke	Uvedenie informačného systému do prevádzky				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Informačný systém, ktorý integruje údaje o emisiách s pozorovaniami pravidelných technických kontrol a kontrol bezpečnosti cestnej premávky, ktoré sú pripravené a dostupné pre všetky zainteresované strany.
126	Firemné automobily s nulovými emisiami (R-3,03)	M	Prijatie zákona, ktorým sa reformuje systém dane z motorových vozidiel	Prijatie návrhu úpravy zákona, ktorým sa reformuje systém dane z motorových vozidiel				OTÁZKA Č. 3	2021	Federálny parlament prijal reformovaný systém zdaňovania služobných vozidiel, v rámci ktorého musia mať nové firemné automobily od roku 2026 nulové emisie, aby mohli využívať výhody existujúceho preferenčného systému. V reformovanom systéme zdaňovania služobných vozidiel sa stanoví: 1. od roku 2026 nebude možné odpočítať konvenčné firemné automobily nadobudnuté od roku 2026; postupné znižovanie sadzby daňovej odpočítateľnosti tradičných služobných vozidiel nadobudnutých v období od 1. júla[2023] do 31. decembra 2025, aby sa do roku

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										2028 dosiahla 0 %; 3. postupné znižovanie miery daňovej odpočítateľnosti služobných vozidiel s nulovými emisiami na maximálne 67,5 % do roku 2031 a 4. daňová odpočítateľnosť benzínu a naftového paliva pre hybridné firemné vozidlá nadobudnuté v rokoch 2023 až 2025, znížená na 50 % od 1. januára 2023. Okrem toho (5) v prípade konvenčných vozidiel nadobudnutých od 1. júla 2023 sa príspevok CO2 zvýši o 2,25 od 1. júla 2023 a postupne sa zvýši v roku 2025 a 2026 na 5,50 v roku 2027. (6) V prípade služobných vozidiel s nulovými emisiami nadobudnutých od 1. júla 2023 sa minimálny solidárny príspevok od roku 2025 zvyšuje tak, že v dlhodobom horizonte sa za priemerné služobné vozidlo dlží rovnaká suma príspevkov na sociálne zabezpečenie ako v čase predloženia plánu.

J. ZLOŽKA 4.1: VZDELÁVANIE 2.0

Cieľom opatrení navrhovaných v rámci tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je zlepšiť inkluzívnosť vzdelávacích systémov a zároveň posilniť ich výkonnosť s cieľom zabezpečiť, aby vyučované kompetencie lepšie zodpovedali spôsobilostiam požadovaným na trhu práce.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.2 s cieľom zlepšiť výkonnosť a inkluzívnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy a riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-4.01: „Digisprong“ Flámskeho spoločenstva

Táto reforma pozostáva z opatrení súvisiacich so štyrmi piliermi: 1. reformy vzdelávania v oblasti IKT, mediálnej gramotnosti a výpočtového myslenia; 2. podpora účinných školských politík IKT posilnením úlohy koordinátorov IKT; 3) digitálne kvalifikovaných učiteľov a školiteľov pre učiteľov a 4) vytvorenie vedomostného a poradenského centra na podporu škôl pri digitalizácii ich poskytovania vzdelávania. Právne predpisy o novom rámci IKT pre povinnú školskú dochádzku vo Flámsku nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2023.

Reforma R-4.02: „Fond na podporu vysokoškolského vzdelávania“ Flámskeho spoločenstva

Cieľom tejto reformy je predložiť dokument o vízii týchto troch cieľov: 1) vytvoriť nadčasovú a flexibilnú ponuku vo flámskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, 2) ďalší rozvoj celoživotného vzdelávania vo vysokoškolskom vzdelávaní a 3) čo najlepšie využitie digitálnych foriem vzdelávania. Konkrétne sa v oznámení o vízii i) vymedzí nový profil vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania boli najmodernejšie, a ii) vypracovať víziu celoživotného vzdelávania. Tento výhľadový dokument schváliminister školstva a odbornej prípravy flámskej vlády do 31. decembra 2023.

Reforma R-4.03: „Globálny akčný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky“ francúzskeho spoločenstva

Táto reforma pozostáva z komplexnej stratégie zahŕňajúcej tri oblasti – prevencia, intervencia, kompenzácia a rozvoj koherentným a konkrétnym spôsobom, ktorá je založená na novej (posilnenej) koordinácii zainteresovaných strán pôsobiacich v rôznych oblastiach a rôznych podporných služieb. Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2024.

Investície I-4.01: „Digisprong“ Flámskeho spoločenstva

Táto investícia pozostáva z týchto dvoch prvkov: 1. poskytnúť všetkým školám digitálne zariadenie pre každého študenta a 2. poskytnúť učiteľom účinné vzdelávacie nástroje a odbornú prípravu na zlepšenie ich digitálnych zručností. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investície I-4.02: „Fond na podporu vysokoškolského vzdelávania“ Flámskeho spoločenstva

Táto investícia pozostáva z 1) vytvorenia nadčasovej a flexibilnej ponuky vo flámskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, 2) ďalšieho rozvoja celoživotného vzdelávania vo vysokoškolskom vzdelávaní a 3) podpory udržateľného zavádzania nových digitálnych foriem vzdelávania. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investície I-4.03: „Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky“ Francúzskeho spoločenstva

Tieto investície sa vyvíjajú s cieľom reagovať na psychosociálne, vzdelávacie a pedagogické problémy žiakov na základných a stredných školách a bojovať proti šíreniu javov znevýhodnenia vo vzdelávaní a predčasného ukončenia školskej dochádzky v dôsledku pandémie COVID-19. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investície I-4.04: „Digitálna stratégia pre vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých“ Francúzskeho spoločenstva

Tieto investície pozostávajú z 1) vybavenia škôl a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania digitálnym vybavením, 2) rozvíjania digitálnych zručností študentov a učiteľov pomocou špecializovaných nástrojov a metód v oblasti digitálnych zručností. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-4.05: „Digitálny obrat pre bruselské školy“ v regióne hlavného mesta Brusel

Táto investícia pozostáva z 1) digitálneho vybavenia pre školy s vysokou úrovňou zraniteľných žiakov a 2) posilnenia vnútornej prepojenosti bruselských škôl. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investície I-4.06: „Digitálna transformácia vzdelávania“ nemecky hovoriaceho spoločenstva,

Cieľom investície je vybaviť všetkých učiteľov a študentov stredných škôl prenosnými počítačmi. Vybavenie učiteľov sa uskutočňuje na dobrovoľnom základe: prenosné počítače sa zakúpia len pre tých učiteľov, ktorí žiadajú o notebook. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-4: „Poskytovanie digitálneho vybavenia a infraštruktúry IT školám“

Cieľom investície „poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám“ je zabezpečiť poskytovanie potrebného digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám.

Investícia pozostáva z týchto čiastkových opatrení/akcií:

- Investície I-4.01: „Digisprong“ Flámskeho spoločenstva
- Investície I-4.04: „Digitálna stratégia pre vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých“ Francúzskeho spoločenstva
- Investície I-4.06: „Digitálna transformácia vzdelávania“ nemecky hovoriaceho spoločenstva

J.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasleduj úce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
127	Digisprong (R-4.01)	M	Prijatie nového rámca IKT pre povinnú školskú dochádzku vo Flámsku	Prijatie nových právnych predpisov flámskym parlamentom na zlepšenie rámca IKT				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Flámsky parlament prijal nové právne predpisy na zlepšenie súčasného rámca IKT v dvoch aspektoch: úloha koordinátorov IKT v školách — a minimálne ciele v oblasti IKT. Právne predpisy umožnia i) posilniť úlohu koordinátorov IKT na všetkých úrovniach vzdelávania a zabezpečiť lepší dohľad nad politikou IKT na školách prostredníctvom zmeny dekrétu č. 31 a ii) ratifikovať minimálne ciele pre^{druhú} a^{tretiu} etapu stredoškolského vzdelávania.
128	Fond na podporu vysokoškolského vzdelávania (R-4.02)	M	Výhľadový dokument o agilnom a digitálnom vysokoškolskom vzdelávaní orientovanom na budúcnosť	Prijatie oznámenia o vízii flámskou vládou				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Schválenie výhľadovej správy flámskej vlády, v ktorej sa uvádza profil vysokoškolského vzdelávania a celoživotného vzdelávania vo Flámsku, ministrom školstva a odbornej prípravy. Cieľom nového znenia je stanoviť víziu vytvorenia flámskeho portfólia vysokoškolského vzdelávania, ktoré bude odolné voči budúcim zmenám a agilné. Vypracuje sa po konzultácii so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, odbornej oblasti a sociálnych partnerov. Konkrétne i) vymedzí nový profil vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania boli najmodernejšie, a ii) vypracovať víziu celoživotného vzdelávania.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
129	Globálny akčný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (R-4.03)	M	Nový komplexný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky	Prijatie nových legislatívnych aktov francúzskym spoločenstvom proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky				OTÁZKA 2	2024	Celkový plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky zahŕňa revidované dekréty, ktoré sa týkajú štyroch kľúčových oblastí: (1) „Centres Psycho-Médicaux-Sociaux“ (CPMS)“: dekrét preskúma ich úlohu s cieľom posilniť zameranie ich poslania na predčasné ukončenie školskej dochádzky. (2) Vylúčenie zo škôl: vyhláškou sa obmedzujú dôvody vylúčenia a zriaďuje sa jednotná odvolacia rada na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so študentmi. (3) Prevencia a intervencia: vyhláškou sa posilnia mechanizmy podpory a prevencie pre študentov, ktorí demonštrujú osobitné signály potenciálneho predčasného ukončenia školskej dochádzky (ako sú študenti s 10 poldňovou absenciou). (4) Náhrada: dekrét podporuje kompenzačné mechanizmy, ktoré umožnia študentom, najmä tým, ktorí nahromadili obdobie neprítomnosti niekoľko mesiacov, prevziať pracovníci tretej línie s cieľom poskytnúť prechodnú podporu skupine SAS alebo v rámci stáže alebo občianskeho projektu.
131	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúro		Počet škôl/inštitúcií prijímajúcich	0	3 828	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	3828 škôl a/alebo vzdelávacích inštitúcií v Belgicku dostalo finančné prostriedky na modernizáciu infraštruktúry IKT vrátane: Flámske spoločenstvo (I-4.01): 3785 škôl povinnej školskej dochádzky

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			u IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov		finančné prostriedky					Nemecky hovoriaca komunita (I-4.06): 43 škôl (od Kindergarten až po strednú školu), kde všetci učitelia musia byť na požiadanie vybavení prenosným počítačom vrátane 12 stredných škôl, kde musia byť všetci študenti vybavení prenosným počítačom.
133	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov		Počet škôl/inštitúcií prijímajúcich finančné prostriedky	3 828	3 905	OTÁZKA 2	2026	3905 škôl a/alebo vzdelávacích inštitúcií v Belgicku dostalo finančné prostriedky na modernizáciu infraštruktúry IKT vrátane: Francúzske spoločenstvo (I-4.04), 40 % (77) inštitúcií sociálnej podpory vzdelávania a vysokoškolského vzdelávania.
134	Fond pre vyššie vzdelávanie (I-4.02)	T	Zlepšenie ponuky vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku, aby bolo odolnejšie voči budúcim zmenám a agilnejšie		Počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré dostali finančné prostriedky	0	7	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	7 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania využilo Fond pre pokročilé vzdelávanie. Prostredníctvom Fondu na podporu vyššieho vzdelávania inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na základe analýz portfólií odbornej prípravy vypracujú akčné plány na prispôsobenie a zníženie existujúcich ponúk a v prípade potreby vytvoria nové. Okrem toho sa pozornosť venuje prispôsobovaniu programov na základe požiadaviek trhu práce a spoločnosti. Všetky flámske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sú oprávnené navrhovať

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										a predkladať projekty v rámci tejto výzvy na predkladanie projektov. Účasť na tejto výzve však nie je povinná pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ani nepredkladá plán záruky prijatia.
135	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	M	Prijatie nového rámca vyhlášky, v ktorom sa stanovujú podmienky zásahu do systému	Prijatie rámca dekrétu, ktorý stanovuje podmienky zásahu do systému, parlamentom Francúzskeho spoločenstva				OTÁZKA Č. 3	2021	Prijatie nového rámca dekrétu parlamentom Francúzskeho spoločenstva, ktorý upravuje prechodný systém zahŕňajúci ustanovenia týkajúce sa: 1. poskytnutie zdrojov školám v súvislosti so stratégiami diferenciácie a nápravy a bojom proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, 2) úprava zmlúv PR-FPO/WBE v súvislosti s krízou a 3) misie CPMS v súvislosti s krízou.
136	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	T	Zavedenie posilneného podporného mechanizmu pre študentov v núdzi		Školy (a CPMS) využívajúce podporu a koučing	0	531	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Nasadenie dodatočných zdrojov (ako sú učitelia, pedagógovia, psychologickí pomocní pracovníci) na podporu 531 škôl/CPMS na základe identifikovaných potrieb.
137	Digitálny obrat pre bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej		Zariadenia IKT a hotspoty WIFI nainštalované v školách	900	2200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	V bruselských školách sa nainštaluje 2200 zariadení IKT (ako laptopy, tablety, interaktívne tabule) a WIFI prístupových bodov. Rozdelenie vychádza z potrieb škôl (so zameraním na školy s nižším sociálno-ekonomickým indexom).

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			výkonnosti vzdelávacích systémov							
138	Digitálny obrat pre bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov		Zariadenia IKT a hotspoty WIFI nainštalované na stredných školách	2 200	3 500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	3500 hotspotov WIFI sa dodáva v bruselských školách.

K. KOMPONENT 4.2: ODBORNÁ PRÍPRAVA A ZAMESTNÁVANIE ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN

Cieľom opatrení navrhovaných v rámci tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je posilniť sociálnu integráciu zraniteľných skupín vrátane osôb s migrantským pôvodom, žien, osôb so zdravotným postihnutím, väzňov a osôb ohrozených digitálnym vylúčením do trhu práce. Viaceré z opatrení sú zamerané na podporu digitálnej integrácie a zlepšenie prístupu k základným službám, ako je elektronická verejná správa, a to kombináciou poskytovania digitálneho vybavenia s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 2019.2 o posilnení integrácie zraniteľných skupín do trhu práce a k odporúčaniu pre jednotlivé krajiny 2020.2 o zmierňovaní vplyvu krízy na zamestnanosť a na sociálnu oblasť.

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-4.04: „Boj proti diskriminácii na trhu práce“ spolkovej krajiny

Reforma sa zameriava na boj proti diskriminácii na trhu práce a pozostáva z 1) zlepšenia regulačného rámca testov diskriminácie, 2) zlepšenia dostupných nástrojov a údajov na cielené kontroly a 3) odbornej prípravy a posilnenia služieb monitorovania sociálneho práva Federálnej verejnej služby pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg s cieľom zlepšiť účinnosť diskriminačných testov. Upravený regulačný rámec týkajúci sa testov diskriminácie nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Reforma R-4.05: „Stratégia rekvalifikácie“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Reforma sa zameriava na podporu udržateľnej integrácie zraniteľných skupín do trhu práce a pozostáva z prijatia dvoch regulačných textov, ktorých cieľom je: 1. zavedenie systematického hodnotenia digitálnych a jazykových zručností a/alebo rozvoja bruselských uchádzačov o zamestnanie a 2) zavedenie osobitného bonusového systému na podporu zamestnávateľov pri nábore uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Okrem toho sa spoločne dohodnutá miera ukončenia angažovanosti (*taux de sortie vers l'emploi*) transponuje do zmlúv o riadení na roky 2023 – 2027 pre organizácie Actiris, Bruxelles Formation a VDAB Brussel, v ktorých sa stanovuje rámec na jej vykonávanie, monitorovanie a posúdenie vplyvu. Regulačné akty na podporu integrácie zraniteľných skupín do trhu práce nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2024.

Reforma R-4.06: „Inkluzívny trh práce“ Flámskeho spoločenstva

Cieľom reformy je začleniť ľudí s migrantským pôvodom do trhu práce a pozostáva z 1) vypracovania integrovanej trajektórie na podporu novoprichádzajúcich osôb (migrantov so štátnou príslušnosťou mimo EÚ) pri ich integrácii do spoločnosti, a najmä do trhu práce, a 2. posilnení politiky nediskriminácie na úrovni odvetvia, a to aj prostredníctvom posilneného monitorovania a zavedenia osobitných opatrení, ako sú školenia o tom, ako riešiť diskrimináciu, a opatrenia špecifické pre znevýhodnené skupiny. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investície I-4.07: „Stratégia rekvalifikácie“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Investícia sa zameriava na podporu udržateľnej integrácie zraniteľných skupín do trhu práce a pozostáva z 1) vytvorenia systematickej dráhy odbornej prípravy zameranej na posilnenie jazykových a digitálnych zručností nezamestnaných, 2) poskytovania „núdzovej“ starostlivosti o deti pre rodičov, ktorí boli prijatí do zamestnania alebo absolvujú odbornú prípravu, a 3. podpory sociálnej inovácie vrátane pilotných projektov súvisiacich so sociálnou inováciou. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície I-4.08: „E-inclusion for Belgium“ (e-inclusion for Belgium) federálneho štátu

Cieľom investície je podporiť sociálnu a hospodársku integráciu zraniteľných skupín do spoločnosti zlepšením ich digitálnych zručností. Investícia pozostáva z výzvy na predkladanie projektov na podporu digitálneho začlenenia zraniteľných skupín. Projekty sa zameriavajú buď na 1) zvyšovanie informovanosti zraniteľných cieľových skupín, aby sa oboznámili s príslušnými IKT s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu

a posilniť sociálnu integráciu, 2) zlepšenie digitálnych zručností zraniteľných cieľových skupín s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu, alebo 3) zlepšenie digitálnych zručností opatrovateľov zraniteľných cieľových skupín. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2024.

Investície I-4.09: „Digitálne platformy pre väzňov“ spolkového štátu

Cieľom investície je podporiť sociálnu a hospodársku integráciu väzňov do spoločnosti prostredníctvom digitálnych služieb. Investícia pozostáva z vytvorenia digitálnej platformy v rámci väzníc, ktorá umožní väzňom absolvovať odbornú prípravu, získať prístup k väzenským službám a rehabilitačným službám, ako aj hľadať si prácu alebo sa uchádzať o zamestnanie. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investície I-4.10: „Rod a práca“ spolkového štátu

Cieľom investície je analyzovať rodovú nerovnosť na trhu práce a podporovať integráciu žien do trhu práce. Investícia spočíva vo vyhlásení výzvy na predkladanie projektov zameraných na integráciu zraniteľných žien na trhu práce. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investície I-4.11: „Digibanks“ Flámskeho regiónu

Cieľom investície je podpora sociálnej a hospodárskej integrácie zraniteľných skupín podporou ich digitálneho začlenenia na komunálnej úrovni. Investícia pozostáva z 1) požičiavania digitálneho hardvéru na zabezpečenie rovnakého prístupu k digitálnym technológiám, 2) poskytovania odbornej prípravy a výmeny poznatkov na posilnenie digitálnych zručností vrátane technických zručností (ako je oprava IT zariadení) a 3. poskytovania pomoci na zlepšenie digitálneho prístupu k základným službám (ako sú digitálne služby flámskej vlády, daň na internete) prostredníctvom tzv. fyzických centier. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

K.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasleduj. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
139	Stratégia rekvalifikácie (R-4.05)	M	Prijatie regulačných textov bruselskou vládou na podporu integrácie zraniteľných skupín do trhu práce	Uverejnenie regulačných textov v úradnom vestníku				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Bruselská vláda prijala dva regulačné texty zamerané na podporu udržateľnej integrácie zraniteľných skupín do trhu práce, a to najmä 1) zavedenie systematického hodnotenia digitálnych a jazykových zručností a/alebo rozvoja bruselských uchádzačov o zamestnanie a 2) zavedenie osobitného bonusového systému na podporu zamestnávateľov pri nábore uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Transpozícia spoločne dohodnutej miery vystúpenia (*taux de sortie vers l'emploi)*do zmlúv o riadení spoločnosti Actiris, Bruxelles Formation a VDAB Brussel na roky 2023 – 2027, v ktorých sa stanovuje rámec pre jej vykonávanie, monitorovanie a posúdenie vplyvu.
140	Boj proti diskriminácii na trhu práce (R-4.04)	M	Upravený regulačný rámec a lepšie uplatňovanie diskriminačných testov	Uverejnenie upraveného regulačného rámca v úradnom vestníku				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	(1) Uverejnenie upraveného regulačného rámca o diskriminačných testoch (článok 42/1 sociálneho trestného zákonníka), 2) zlepšenie nástrojov a údajov na cielené kontroly a 3) odborná príprava a posilnené služby monitorovania sociálneho práva Spolkovej verejnej služby pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg s cieľom zlepšiť účinnosť diskriminačných testov.
141	Inkluzívny trh práce (R-4.06)	T	Ukončenie sektorových		Sektory	0	37	OTÁZKA Č. 1	2023	37 profesijných odvetví vykonáva opatrenia v oblasti nediskriminácie (pozri dodatok

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			nediskriminačných opatrení							o nediskriminácii a začlenení na roky 2021 – 2022). Flámska vláda posudzuje vykonávanie každého opatrenia na základe jednotlivých vopred stanovených záväzkov každého sektora.
142	Inkluzívny trh práce (R-4.06)	T	Nová integrovaná cesta pre nových účastníkov		Účastníkov	0	2 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	2000 nových účastníkov, ktorí sa zapojili do novej integrovanej cesty.
143	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	M	Udeľovanie grantov súvisiacich s iniciatívami v oblasti sociálnej inovácie	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				OTÁZKA 2	2023	Udeľovanie grantov verejnými službami zamestnanosti na iniciatívy v oblasti sociálnej inovácie v súlade s kritériami stanovenými v špecifikáciách verejného obstarávania.
144	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Profil kompetencií a pracovné poradenstvo		Uchádzačov	0	6 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	6000 uchádzačov o zamestnanie v Bruseli využilo profil kompetencií a systematické pracovné poradenstvo so zameraním na jazykové a digitálne zručnosti zavedené verejnými službami zamestnanosti.
145	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Cesta udržateľnej integrácie osôb so zdravotným postihnutím		Osoby so zdravotným postihnutím	0	450	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	450 osôb so zdravotným postihnutím (uchádzačov o zamestnanie alebo pracovníkov) absolvovalo modul odbornej prípravy v oblasti udržateľnej integrácie.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
146	Elektronické začlenenie pre Belgicko (I-4.08)	T	Udeľovanie grantov		Udelené granty	0	15	OTÁZKA 2	2024	Udelenie 15 grantov zo strany príslušného orgánu a PPS Sociálnej integrácie na projekty, ktoré spĺňajú kritériá dokumentu Projekt elektronického začlenenia pre Belgicko – kritériá grantov, ktorý bol uverejnený 15. decembra 2021. Projekty sa zameriavajú na 1) zvyšovanie informovanosti zraniteľných cieľových skupín, aby sa oboznámili s príslušnými IKT s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu, 2) zlepšenie digitálnych zručností zraniteľných cieľových skupín s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu a 3) zlepšenie digitálnych zručností opatrovateľov zraniteľných cieľových skupín.
147	Digitálne platformy pre väzňov (I-4.09)	T	Ukončenie zavádzania		Väznice	0	32	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Dokončenie zavedenia digitálnej platformy v 32 väzniciach, ktorá väzňom umožní: 1. absolvovať odbornú prípravu vo svojej bunke alebo vykonávať požadované cvičenia v online alebo prezenčnom kurze odbornej prípravy; 2. prístup k väzenským službám a rehabilitačným službám; 3. mali obmedzený a bezpečný prístup k internetu na účely hľadania práce alebo žiadosti o zamestnanie, prístupu k digitálnym dielam alebo výmeny informácií s príbuznými a podpornými službami.

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
148	Pohlavie a práca (I-4.10)	T	Účasť žien na projektoch v teréne		Ženy	0	250	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	250 žien zúčastňujúcich sa na projektoch v teréne, ktoré spĺňajú kritériá stanovené vo výzve na predkladanie návrhov uverejnenej v septembri 2022.
149	Digibanks (I-4.11)	T	Podpísanie partnerstiev na podporu digitálnej integrácie		Obce	0	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Podpísanie partnerstva Digibank 100 obcí vo Flámsku s ministerstvom práce a sociálneho hospodárstva Flámska s cieľom 1) zabezpečiť rovnaký prístup k digitálnym technológiám prostredníctvom podmieneného poskytovania notebookov, skríningu a iného hardvéru a podpory v osobitnom kontexte (napríklad poskytovanie úverov); 2. posilnenie digitálnych zručností, osobných, ako aj technických zručností (napr. oprava IT vybavenia) prostredníctvom odbornej prípravy a výmeny poznatkov; 3. obstarávanie digitálneho prístupu k základným službám (ako sú digitálne služby flámskej vlády, Tax-on-web) prostredníctvom tzv. fyzických centier.

L. ZLOŽKA 4.3: SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Opatrenia v rámci tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti sledujú dva ciele:

- zvýšenie ponuky sociálneho bývania na zabezpečenie dôstojných podmienok bývania zraniteľných skupín (bezdomovcov, osôb so zdravotným postihnutím alebo straty samostatnosti) v rámci stratégie deinštitucionalizácie;
- zlepšenie pokrytia starostlivosti o deti v ranom veku, najmä v prípade zraniteľných domácností vo Valónsku vrátane žien a osamelých rodičov s nízkymi príjmami.

Cieľom tejto zložky je poskytnúť zraniteľným skupinám infraštruktúru na uľahčenie ich integrácie do trhu práce a v širšom zmysle do spoločnosti.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 2019.2 o demotivačných faktoroch od práce a k posilneniu integrácie zraniteľných skupín do trhu práce a k odporúčaniu pre jednotlivé krajiny č. 2020.2 o zmierňovaní vplyvu krízy na zamestnanosť a sociálnu oblasť.

L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-4.12: „Rozvoj verejnoprospešných bytov a bývania pre zraniteľné osoby“ Valónskeho regiónu

Investícia zahŕňa výstavbu a energeticky efektívnu obnovu i) nízkonájmového bývania, ii) inkluzívneho a solidárneho bývania, ako aj iii) ubytovacích miest pre nedostatočne umiestnené skupiny. Okrem toho investícia pozostáva z iv) vybavenia domovov zraniteľných osôb, t. j. osôb vo veku nad 65 rokov a/alebo osôb so zdravotným postihnutím, škatuľkami na pomoc na diaľku s cieľom oddialiť alebo zabrániť inštitucionalizácii týchto osôb so zníženou samostatnosťou alebo skrátiť dĺžku hospitalizácie. Pred touto investíciou prijme valónska vláda stratégiu deinštitucionalizácie dlhodobej starostlivosti. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-4.13: „Vytvorenie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti“ Valónskeho regiónu

Cieľom investície je zlepšiť pokrytie starostlivosti o deti v ranom veku. Investícia zahŕňa výstavbu a energeticky efektívnu obnovu miest starostlivosti o deti. V týchto obciach sa vytvoria nové miesta, v ktorých sa spája nízka miera starostlivosti o deti s nízkou mierou zamestnanosti žien, vysokým podielom osamelých rodičov a nízkym príjmom na obyvateľa. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

L.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasl. Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
150	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	M	Valónska stratégia deinštitucionalizácie (Valónska zdravotná politika)	Schválenie valónskej vlády valónskej stratégie deinštitucionalizácie				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Schválenie stratégie Valónskeho regiónu pre deinštitucionalizáciu v kontexte valónskej politiky v oblasti zdravia, najmä pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím: 1. spresnenie koncepcie deinštitucionalizácie, 2) stanovenie kritérií inštitucionalizácie a deinštitucionalizácie, 3) kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie deinštitucionalizácie iniciovanej hostiteľskými a ubytovacími inštitúciami, 4. vypracovanie súčasného stavu poskytovania služieb (5) a vypracovanie odporúčaní na sfunkčnenie stratégie.
151	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Udelenie časti diela		Obytné jednotky	0	280	OTÁZKA 2	2024	Zadávanie zákaziek na práce prevádzkovateľmi na 280 bytových jednotiek s nízkym nájomným.).
152	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Zavedenie pomoci na diaľku pre ľudí, ktorí stratili samostatnosť		Nainštalované diaľkové asistenčné skrine	0	5 000	OTÁZKA Č. 3	2025	5000 boxov na diaľkovú pomoc nainštalovaných v domácnostiach zraniteľných osôb, t. j. ľudí vo veku nad 65 rokov a/alebo osôb so zdravotným postihnutím.
153	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre	T	Obytné jednotky pripravené na obsadenie		Počet nových alebo obnovenýc	0	1 212	OTÁZKA Č. 3	2026	1212 bytových jednotiek verejnoprospešných služieb (bytové bývanie s nízkym nájomným, inkluzívne a solidárne bývanie, ako aj ubytovacie priestory pre nedostatočne umiestnené skupiny)

Nasl. Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
	zraniteľné osoby (I-4.12)				h bytových jednotiek					postavené alebo renovované vo Valónskom regióne je pripravených na obsadenie.
154	Výstavba a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Zadávanie zákaziek na práce predkladateľom projektov		Miesta starostlivosti o deti	0	255	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Zadávanie zákaziek na práce prevádzkovateľmi (jasle) na 15 % novovytvorených miest starostlivosti o deti, t. j. 255.
155	Výstavba a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Otvorenie miest starostlivosti o deti		Počet vytvorených alebo renovovaných miest starostlivosti o deti	0	1 700	OTÁZKA Č. 3	2026	V rámci infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku vo Valónsku bolo vytvorených 1700 nových miest starostlivosti o deti. Nové miesta starostlivosti o deti zahŕňajú obe miesta, ktoré sú vytvorené v dôsledku výstavby nových budov alebo renovácie existujúcich budov.

M. ZLOŽKA 4.4: KONIEC KARIÉRY A DÔCHODKY

Cieľom tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je poskytnúť politickú reakciu na výzvy dôchodkového systému z hľadiska sociálnej primeranosti a fiškálnej udržateľnosti.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.1 s cieľom zabezpečiť fiškálnu udržateľnosť dôchodkového systému.

M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-4.07: „Koniec kariéry a dôchodkov“ spolkového štátu

Cieľom tejto reformy je 1) zabezpečiť odolnosť dôchodkového systému voči budúcim zmenám, 2) zlepšiť finančnú udržateľnosť systému sociálneho zabezpečenia a verejných financií, 3) zvýšiť solidárnu úlohu dôchodkového systému, 4) posilniť „zásadu poistenia“, 5) zaviesť „rodový test“, 6. zabezpečiť konvergenciu medzi rôznymi dôchodkovými systémami a v rámci nich, 7) zlepšiť efektívnosť administratívnych služieb, ktoré sa zaoberajú dôchodkami. Zákon o reforme dôchodkového režimu sa prijme do 30. júna 2024 a nadobudne účinnosť 1. januára 2025, pričom sa rozumie, že sa ním môžu stanoviť primerané prechodné obdobia pre určité ustanovenia.

S cieľom zapojiť zainteresované strany plánuje spolková vláda v roku 2021 zorganizovať konferenciu o zamestnanosti, ktorá sa zameria na „skončenia kariéry“ a zamestnanosť starších pracovníkov. Na základe záverov tejto konferencie sa federálnej vláde predloží akčný plán s návrhmi konkrétnych opatrení.

M.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Seq. Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
156	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Akčný plán založený na výsledkoch konferencie o zamestnanosti	Živé vysielanie (a jeho zaznamenávanie) z diskusií konferencie o zamestnanosti a navrhovaného akčného plánu zaradeného do programu Spolkovej rady ministrov				OTÁZKA 2	2022	Živé vysielanie (a jeho zaznamenávanie) diskusií na konferencii o zamestnanosti administratívou (SPF ETCS). Návrh akčného plánu na zvýšenie miery zamestnanosti zamestnancov, ktorí sa blížia ku koncu kariéry, na základe zmapovania existujúcich príslušných federálnych opatrení, ktorý vypracovalo spolkové ministerstvo práce, a príspevkov sociálnych partnerov, regiónov a iných zainteresovaných strán pred konferenciou a počas nej sa vypracuje a zaradí do programu zasadnutia Rady ministrov. Cieľ tohto akčného plánu sa má premietnuť do konkrétnych regulačných návrhov (legislatívnych alebo administratívnych), ktoré majú prijať spolkové orgány (v prípade potreby federálny parlament).
157	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Návrh dôchodkovej reformy	Návrh reformy predložený Rade ministrov federálnej vlády				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Návrh predložený na schválenie Rade ministrov federálnej vlády na reformu dôchodkového režimu, ktorý zahŕňa tieto prvky: I) Opatrenia na zlepšenie finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového systému; (II) Opatrenia na stimulovanie ľudí, aby zostali aktívni na trhu práce aj po splnení podmienok predčasného odchodu do dôchodku; (III) Opatrenia na posilnenie jej úlohy v oblasti solidarity s cieľom zabezpečiť dôstojný

Seq. Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										minimálny dôchodok, jeho poisťovaciu úlohu, rodovú rovnováhu, pričom sa zohľadní celkový cieľ dôchodkového systému zlepšiť finančnú a sociálnu udržateľnosť; IV) Opatrenia na zabezpečenie konvergencie medzi rôznymi systémami a v rámci nich.
158	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Prijatie dôchodkovej reformy	Prijatie zákona o reforme dôchodkového systému spolkovým parlamentom				OTÁZKA 2	2024	Prijatie zákona o reforme dôchodkového systému spolkovým parlamentom. Zákon obsahuje tieto prvky: I) Opatrenia na zlepšenie finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového systému; (II) Opatrenia na stimulovanie ľudí, aby zostali aktívni na trhu práce aj po splnení podmienok predčasného odchodu do dôchodku; (III) Opatrenia na posilnenie jej úlohy v oblasti solidarity s cieľom zabezpečiť dôstojný minimálny dôchodok, jeho poisťovaciu úlohu, rodovú rovnováhu, pričom sa zohľadní celkový cieľ dôchodkového systému zlepšiť finančnú a sociálnu udržateľnosť; IV) Opatrenia na zabezpečenie konvergencie medzi rôznymi systémami a v rámci nich.

N. KOMPONENT 5.1: ODBORNÁ PRÍPRAVA A TRH PRÁCE

Táto zložka belgického plánu obnovy a odolnosti pozostáva z opatrení zameraných na zvýšenie miery zamestnanosti pri súčasnom zabezpečení inkluzívneho trhu práce. Opatrenia pozostávajú z vybavenia pracovnej sily zručnosťami zodpovedajúcimi súčasným a budúcim potrebám trhu práce vrátane zelenej a digitálnej transformácie a zvýšenia účasti na trhu práce prostredníctvom odbornej prípravy, aktivácie a koučingu, ale aj riešením pascí zamestnania a zabezpečením toho, aby sa oplatilo pracovať.

Táto zložka prispieva k riešeniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.2 s cieľom znížiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a k odporúčaniu pre jednotlivé krajiny 2020.2 na zmiernenie vplyvu krízy na zamestnanosť a sociálnu oblasť.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-5.01: „A6K/E6K – Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy“ Valónskeho regiónu

Investičným opatrením sa vytvorí multidisciplinárne centrum pre inžiniersku vedu (A6K), ktoré spoločne umiestňuje priemyselné podnikateľské tímy, startupy, univerzity a výskumné centrá s cieľom stimulovať inovácie a priemyselnú transformáciu vo Valónsku, ako aj centrum technologického vzdelávania (E6K), inovačnú fyzickú platformu spájajúcu verejné a súkromné subjekty digitálneho a technologického vzdelávania v centre mesta Charleroi, ktoré ponúkajú rôznorodú odbornú prípravu, pokiaľ ide o obsah a trvanie. Investícia pozostáva z obnovy a výstavby budov, v ktorých sa nachádzajú centrá, a z podpory činností potrebných na urýchlenie a rozšírenie projektu. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-5.02: „Škola a zdravotníctvo EÚ v oblasti biotechnológie“ Valónskeho regiónu

Investičné opatrenie sa vzťahuje na výstavbu a vybavenie strediska odbornej prípravy s rozlohou 5500 m², ktoré sa nachádza v bioparku v Gosselies (provincia Hainaut, Valónsky región), zameraného na rozvoj zručností pre ďalší rozvoj biotechnologického/biofarmaceutického odvetvia. Biotech School & Health Hub sa zameriava na poskytovanie programov odbornej prípravy, ktoré sú štruktúrované na štyroch pilieroch: Ponorenie STIM, bioprodukcia a dodávateľský reťazec, Data and Digital, General and mini MBA. Implementácia investície sa dokončí do 30. septembra 2025.

Investícia I-5.03: „Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy“ Valónskeho regiónu

Investičné opatrenie sa vzťahuje na výstavbu, obnovu a obnovu najmodernejších zariadení šiestich projektov na podporu rozvoja zručností vo Valónsku: I) Stredisko odbornej prípravy v Belehrade (Namur); II) rozšírenie (273 m² areálu Seneffe) a vybavenie (1 052 m² budovy FOREM – 300 m² Hall 3 – 700 m² staveniska Liège) kompetenčného centra Aptaskil, ktoré možno podporiť aj z iných fondov EÚ; III) rozšírenie centra technologických kompetencií; IV) renováciu centra technických kompetencií (Seraing); rozšírenie infraštruktúry strediska klasickej odbornej prípravy Forem; VI) vytvorenie Centra pre ekotechnológie a nepretržitú odbornú prípravu Contemporaines (Mons). Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-5.04: „Učenie a ofenzíva kariéry“ Flámskeho regiónu

Opatrením sa vykonáva dohoda uzavretá medzi flámskou vládou a sociálnymi partnermi, ktorej cieľom je podpora odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania. Opatrenie pozostáva zo súboru čiastkových opatrení: I)kontroly spôsobilosti podnikov; II) rozšírenie ponuky online odbornej prípravy; III) odborná

príprava pre dočasne nezamestnaných; IV) silné sociálne podnikanie; v) dodatočná podpora pracovného voľna na odbornú prípravu. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investície I-5.05: „Stratégia oživenia trhu práce“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Investícia spočíva vo vykonávaní stratégie obnovy trhu práce v regióne Brusel – hlavné mesto. Stratégia sa zameriava na efektívnosť a optimalizáciu politík aktivácie a odbornej prípravy a na podporu uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov na budúce pracovné miesta alebo pracovné miesta v nedostatku. Investičné opatrenia pozostávajú z podpory rekvalifikácie alebo preorientovania na povolania s nedostatkom. Na tento účel dostane 600 ľudí, ktorí využívajú opatrenia bruselskej stratégie, podporu na rekvalifikáciu alebo preorientovanie sa na povolania s nedostatkom pracovných miest. Preškolenie alebo presmerovanie má viacero foriem: odborná príprava, skríning, testovanie a prispôsobenie profilu pracovného miesta v databázach. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investície I-5.06: Digitálne zručnosti Flámskeho regiónu

Opatrením sa vykonáva dohoda uzavretá medzi flámskou vládou a sociálnymi partnermi, ktorá zahŕňa cieľ „digitálnej transformácie Flámska“ (druhý pilier dohody). Projekt pozostáva z troch samostatných iniciatív: I) „akčný plán elektronického vzdelávania“ s výzvami, aby verejní poskytovatelia odbornej prípravy rozvíjali svoju ponuku online odbornej prípravy, ii) „digitálne nástroje a služby kariéry“ s rozvojom individuálneho účtu odbornej prípravy a kariéry, iii) „digitálne nástroje a služby pre zamestnávateľov a partnerov“, s digitálnou transformáciou Flámskej verejnej služby zamestnanosti (VDAB) a ministerstva práce a sociálneho hospodárstva (Werk & Social Economie). Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-5.07: Digitálne celoživotné vzdelávanie Valónskeho regiónu

Cieľom investičného opatrenia je posilniť digitálnu odbornú prípravu vo Valónsku. V rámci tohto cieľa sa poskytne digitálne vybavenie na rozvoj 22 imerzívnych výcvikových priestorov v strediskách odbornej prípravy a 17 inteligentných kútov pre miestne služby Valónskeho inštitútu pre náhradnú odbornú prípravu pre samostatne zárobkovo činné a malé a stredné podniky (IFAPME). Základné potreby digitálnej odbornej prípravy sa začlenia do programov odbornej prípravy a pedagogickým pracovníkom a stážistom sa poskytne 10000 hodín pedagogickej odbornej prípravy zameranej na digitálnu transformáciu.

Vybuduje sa päť nových miest odbornej prípravy verejných služieb zamestnanosti (FOREM), vybuduje sa nová platforma pre rekonštrukciu a STEM a renovujú sa štyri existujúce miesta. Poskytne sa digitálne vybavenie umožňujúce vytvorenie 9 imerzívnych výcvikových priestorov (ďalej len „digitálne továrne“) a digitalizáciu „platformy rekonštrukcie a STEM“. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma R-5.01: „Kumulačný režim a mobilita do odvetví s nedostatkom“ spolkového štátu

Reformné opatrenie sa skladá z dvoch línií s cieľom i) zvýšiť odmeňovanie práce a ii) podporiť mobilitu pracovnej sily do odvetví, ktoré čelia nedostatku.

Prvou reformnou líniou je zvýšiť odmeňovanie zamestnanosti pre tých, ktorí poberajú dávky v nezamestnanosti alebo integračný príjem. Na tento účel sa zabezpečí, aby v prípade kombinácie práce (na kratší pracovný čas) a poberania (čiastočných) dávok v nezamestnanosti alebo (čiastočných) integračných príjmov bolo pre dotknutú osobu finančne a sociálne výhodnejšie predĺžiť pracovný čas na kratší pracovný čas. Po konzultácii so sociálnymi partnermi sa prijme rozhodnutie o rozšírení možností dočasného alebo obmedzeného kombinovania mzdových a sociálnych dávok.

Pokiaľ ide o druhú zložku reformy, cieľom opatrenia je podporiť pracovnú mobilitu pracovníkov prepustených v danom odvetví do odvetví, v ktorých je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Na tento účel vláda po porade so sociálnymi partnermi zavedie dodatočný príspevok pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa vrátia do práce v inom regióne alebo v odvetví, v ktorom je nedostatok.

Rozhodnutie federálnej vlády o reforme nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Reforma R-5.03: „Vzdelávací účet“ spolkového štátu

Reformné opatrenie pozostáva z troch častí. Cieľom opatrenia je i) udeliť každému pracovníkovi individuálne právo na odbornú prípravu; II) rozvíjať daňové výhody pre spoločnosti, ktoré poskytujú zamestnancom viac hodín odbornej prípravy, ako sú tie, ktoré sú už stanovené v právnych predpisoch, a iii) odstrániť po porade so spolkovými subjektmi prekážky účasti na odbornej príprave pracovníkov s dočasnou nezamestnanosťou. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

S cieľom priznať každému pracovníkovi individuálne právo na odbornú prípravu (i) sa plánuje zmena zákona z 5. marca 2017 o pracovnej a zvládnuteľnej práci. Podľa súčasných právnych predpisov je potrebné zabezpečiť na medziodvetvovej úrovni, aby každý pracovník mal v priemere päť dní odbornej prípravy (alebo ekvivalentný počet hodín) za rok. Ambíciou reformy je dosiahnuť individuálne právo na odbornú prípravu pre každého zamestnanca pred koncom volebného obdobia. Podniky s menej ako 10 zamestnancami a podniky s menej ako 20 zamestnancami zostávajú mutatis mutandis, na ktoré sa vzťahujú výnimky alebo odchýlky.

Pokiaľ ide o ii) reformu, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021, ako sa stanovuje v hlave 2 kapitole 1 oddiele 4 programového zákona z 20. decembra 2020 uverejneného v úradnom vestníku 30. decembra 2020. Daňové zvýhodnenia majú formu oslobodenia od platenia zrážkovej dane pre zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v trvaní najmenej 10 dní v neprerušenom období 30 kalendárnych dní (pre podniky s prácou na zmeny alebo v noci počas neprerušeného obdobia 60 kalendárnych dní; v prípade malých podnikov je prahová hodnota 5 dní v neprerušenom období 75 kalendárnych dní).

Skúma sa možnosť zabezpečenia lepšieho toku údajov medzi národným úradom práce a regionálnymi službami zamestnanosti (VDAB/ACTIRIS/FOREM/Arbeitsambt) s cieľom zorganizovať ponuku odbornej prípravy pre pracovníkov, ktorých dočasná nezamestnanosť sa predlžuje alebo je štrukturálnejšia (iii). Tieto informácie umožnia regionálnym službám zamestnanosti ponúkať odbornú prípravu pracovníkom s dlhodobou alebo štrukturálnou dočasnou nezamestnanosťou s cieľom opätovne ich začleniť do trhu práce.

Novela zákona z 5. marca 2017 o realizovateľnej a zvládnuteľnej práci nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Reforma R-5.04: „Celoživotné vzdelávanie“ Flámskeho spoločenstva

Reformné opatrenie pripraví pôdu pre individuálny vzdelávací a kariérny účet, ktorý na jednom centrálnom mieste jasne zviditeľní všetky stimuly na odbornú prípravu tak, aby občania jasne poznali svoje práva na vzdelávanie a dostupnú podporu. Sociálni partneri a flámska vláda sa dohodnú na vízovom dokumente, v ktorom sa stanoví, ako sa vo Flámsku zavedie vzdelávací a kariérny účet, pričom sa zohľadní potreba zvýšiť transparentnosť pre občanov, lepšie začlenenie zraniteľných skupín a zabezpečiť súlad s platformou digitálneho vzdelávacieho účtu zriadenou na federálnej úrovni. Dokument o vízii sa predloží do 30. júna 2022.

Reforma R-5.05: „Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku“ Valónskeho regiónu

Cieľom reformných opatrení je zlepšiť efektívnosť aktivácie uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku prispôsobením dekrétu týkajúceho sa koučingu a podpory pre uchádzačov o zamestnanie zameranej na riešenia. Cieľom novej koučingu a podpory zameranej na riešenia pre uchádzačov o zamestnanie je podporiť všetkých uchádzačov o zamestnanie, využiť všetky dostupné informácie, overiť zručnosti pri registrácii a optimalizovať spoluprácu medzi valónskou verejnou službou zamestnanosti (Forem) a podpornými partnermi. V rámci reformy sa využijú účinné digitálne nástroje, ktoré umožnia riadiť diaľkové a/alebo osobné kariérne dráhy pre najnezávislejších uchádzačov o zamestnanie a zároveň posilniť osobnú podporu pre tých, ktorí najviac potrebujú podporu. Dekrét o koučingu a podpore orientovanej na riešenia pre uchádzačov o zamestnanie sa prijme do 30. septembra 2021 a nadobudne účinnosť desať dní po jeho uverejnení v úradnom vestníku.

N.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
159	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	M	Činnosť vyvinutá prostredníctvom A6K-E6K	Správa o ukončených obchodných krokoch, ktorú predložil riadiaci výbor				OTÁZKA Č. 1	2023	Dokončenie krokov rozvoja podnikania na účely zriadenia centra digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy: vypracovanie ponuky inkubácie vytvorením podniku, rozvoj ponuky digitálnej odbornej prípravy, ukončené výzvy na predkladanie projektov pre začínajúce podniky, technologické demonštrátory a infraštruktúru spojenú so spoluprácou a s operačnými projektmi.
160	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a vybavenie na odbornú prípravu, služby zamestnanosti		m^2	0	11 374	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	11 374 m² zahŕňa nákup alebo renováciu alebo výstavbu (a zariadenie) a/alebo vybavenie týchto budov: - Aptaskil - Technocité - FOREM - Centre des Ecotechnologies – Mons
161	Biotechnologické školy a zdravotnícke centrum EÚ (I-5.02)	T	Budovanie a vybavenie biotechnickej školy a zdravotníckeho centra EÚ		m^2	0	5 500	OTÁZKA Č. 3	2025	5 500 m² plne vybavenej budovy pre služby odbornej prípravy, zamestnanosti a inkubácie ako súčasť výstavby polyvalentnej budovy spoločnosťou SODEVIMMO s názvom Biotech 5 s rozlohou 25 000 m² v bioPark v Gosselies. Vybavenie zahŕňa najmä moduly virtuálnej reality, ponornú miestnosť STEM, digitálne dvojaké vybavenie, digitálne vybavenie pre vzdelávacie miestnosti a robotizovanú výrobnú linku.
162	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej	T	Dokončenie obnovy a rozšírenia A6K-E6K		m^2	5 000	25 000	OTÁZKA 2	2026	25 000 m² plne vybavenej budovy na odbornú prípravu, zamestnanosť a inkubačné služby.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	prípravy (I-5.01)									
163	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a vybavenie na odbornú prípravu, služby zamestnanosti		m²	11 374	35 574	OTÁZKA 2	2026	Celkovo 35 574 m² postavených, renovovaných a/alebo vybavených budov vrátane 24 200 m² pokrývajúcich „Ecocentre de formation“ v Belehrade, Technifutur a Centre des Ecotechnologies v Jemappes.
164	Ofenzíva vzdelávania a kariéry (I-5.04)	T	Podpora dovoleniek na odbornú prípravu a online ponuky odbornej prípravy vo Flámsku		Osoby	0	307 500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Od roku 2021 využilo svoje voľno na odbornú prípravu 307500 osôb alebo sa zapísalo do ponuky online odbornej prípravy, ktorá zahŕňa digitálne kurzy orientované na trh práce so zameraním na technické a/alebo mäkké zručnosti.
165	Vzdelávanie a orientácia na kariéru (I-5.04)	T	Podpora podnikov vo Flámsku prostredníctvom kontrol kompetencií a výziev na predkladanie projektov		Podniky	0	357	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Podporu v rámci opatrenia využilo 357 podnikov patriacich do jednej z týchto kategórií: I) MSP oslovené kontrolou kompetencií ii) podniky sociálneho hospodárstva podporované pri ich inovatívnej strategickej transformácii prostredníctvom výziev „strategická transformácia otvorenej inovácie“ a „odborná príprava orientovaná na budúcnosť na podporu najzraniteľnejších skupín v sociálnom hospodárstve“.
166	Stratégia na oživenie trhu práce zameraná	T	Aktivačná podpora pre uchádzačov		Osoby	0	600	ŠTVRTÝ	2024	600 ľudí bude mať prospech z opatrení bruselskej stratégie vrátane systému podpory na rekvalifikáciu alebo presmerovanie na povolania, v ktorých je

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	na efektívnosť a optimalizáciu politík aktivácie a odbornej prípravy (I-5.05)		o zamestnanie a pracovníkov v Bruseli					ŠTVRŤ ROK		nedostatok. Preškolenie alebo presmerovanie má viacero foriem: odborná príprava, skríning, testovanie a dokonca prispôsobenie profilu pracovného miesta v databázach.
167	Vzdelávanie a orientácia na kariéru (I-5.04)	M	Podpora pre dočasne nezamestnaných vo Flámsku	Správa VDAB vypracovaná s potvrdením úsilia o osvetu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Všetky osoby, ktoré sú dočasne nezamestnané od 1. januára 2021, kontaktuje flámska verejná služba zamestnanosti (VDAB), aby sa zapísali do odbornej prípravy, stáže, dočasnej práce alebo dobrovoľníckej práce.
168	Celoživotné vzdelávanie Flámskeho spoločenstva (R-5.04)	M	Výhľadový dokument o účte vzdelávania a kariéry vo Flámsku	Uverejnenie dohody vládou				OTÁZKA 2	2022	Dohoda medzi sociálnymi partnermi a flámskou vládou o výhľadovom dokumente, v ktorej sa stanovuje, ako sa má vo Flámsku zaviesť vzdelávací a kariérny účet, pričom sa zohľadní potreba zvýšiť transparentnosť pre občanov, lepšie začlenenie zraniteľných skupín a zabezpečiť súlad s platformou digitálneho vzdelávacieho účtu zriadenou na federálnej úrovni.
169	Digitálne zručnosti (I-5.06)	T	Rozvoj ponuky elektronického vzdelávania vo Flámsku		Projekty elektronického vzdelávania	0	37	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Na základe výzvy na predkladanie projektov je schválených, spustených a dokončených 37 projektov elektronického vzdelávania.
170	Digitálne zručnosti (I-5.06)	M	Digitálne nástroje a služby pre občanov, zamestnávateľo	Správa o riadení a monitorovaní politiky VDAB				ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	V správe sa osvedčuje úplné zavedenie týchto digitálnych nástrojov a služieb pre občanov, zamestnávateľov a partnerov VDAB plne zavedených vo Flámsku:

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			v a partnerov Flámskych verejných služieb zamestnanosti (VDAB) plne zavedené vo Flámsku	a odboru WSE						1. Personalizovaná digitálna kariérna platforma spojená s prispôsobenou ponukou možností odbornej prípravy a stimulov pre občanov je prístupná a funkčná. 2. Digitálne počítadlo VDAB a platforma digitálnych partnerov sú funkčné, čo mediátorom VDAB umožňuje aktívne kontaktovať všetkých zamestnávateľov s voľnými pracovnými miestami v rámci zdieľaného riadenia a digitálne ich podporovať pri obsadzovaní voľných pracovných miest. Sledovanie všetkých partnerov VDAB sa uskutočňuje aj prostredníctvom platformy digitálnych partnerov. 3. Digitálne služby pre zamestnávateľov boli rozšírené prostredníctvom digitálneho zamestnávateľského pultu ministerstva WSE, ktorý je prístupný všetkým zamestnávateľom. 4. Dátový ekosystém ministerstva WSE pre partnerov je sprevádzkovaný: Na platforme otvorených údajov je sprístupnených 15 relevantných súborov údajov na výskumné a iné účely.
171	Digitálne celoživotné vzdelávanie (I-5.07)	M	Modernizácia poskytovania koučingu a odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností vrátane základných	Správa potvrdzujúca dokončenie rôznych projektov				OTÁZKA 2	2026	Vybavenie IKT sa sprístupní a sprevádzkuje pre 39 imerzívnych výcvikových priestorov Valónskeho inštitútu pre náhradnú odbornú prípravu pre samostatne zárobkovo činné a malé a stredné podniky (IFAPME) (22 stredísk odbornej prípravy a 17 miestnych pracovísk služieb). 9 lokalít valónskych verejných služieb zamestnanosti (FOREM) sa transformuje a vybaví v digitálnych továrňach (4 renovované a 5 vybudované) a 1 lokalita je vybavená ako platforma pre rekonštrukciu a STEM. Základné potreby digitálnej odbornej prípravy

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			digitálnych zručností vo Valónsku prostredníctvom digitálnych nástrojov, najmodernejšej infraštruktúry, kompetentného mentorstva a inovačných projektov.							sa začlenia do súčasných programov odbornej prípravy, ako aj do novovypracovaných programov odbornej prípravy v sektore IT, a to na základe potrieb trhu práce, a na tomto základe sa pedagogickým pracovníkom a stážistom poskytne 10000 hodín pedagogickej odbornej prípravy zameranej na digitálnu transformáciu. 6 000 m² infraštruktúr odbornej prípravy, na ktorých sa poskytuje odborná príprava v oblasti digitálnych zručností, sa vybuduje alebo upraví.
172	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma, ktorou sa rozvíja individuálny nárok zamestnancov na odbornú prípravu.	Uverejnenie v úradnom vestníku				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Na základe dialógu medzi sociálnymi partnermi a federálnou vládou prijatie revízie zákona z 5. marca 2017 o uskutočniteľnej a zvládnuteľnej práci, ktorou sa zavádza cesta, ktorou sa zabezpečí, že od roku 2024 budú mať všetci pracovníci nárok na odbornú prípravu v priemere 5 dní ročne.
173	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma vytvárajúca stimuly pre podniky, aby poskytovali odbornú prípravu	Uverejnenie v úradnom vestníku				OTÁZKA Č. 1	2021	Prijatie programového zákona z 20. decembra 2020 parlamentom, ktorým sa stanovuje čiastočné oslobodenie (11,75 %) od platenia zrážkovej dane pre pracovníkov, ktorí absolvovali odbornú prípravu v trvaní najmenej 10 dní.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
174	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Ustanovenia dekrétu o nadobudnutí účinnosti					ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa stanovuje povinnosť registrovať pracovníkov s dlhodobou alebo štrukturálnou dočasnou nezamestnanosťou v príslušnej regionálnej službe.
175	Režim kumulácie a mobilita do odvetví s nedostatkom (R-5.01)	M	Federálna reforma režimu kumulácie	Rozhodnutie spolkovej vlády o nadobudnutí účinnosti reformy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Po konzultácii so sociálnymi partnermi rozhodnutie federálnej vlády o rozšírení možností dočasného alebo obmedzeného kombinovania mzdových a sociálnych dávok a v súlade s daňovou reformou dane z práce zabezpečiť, aby dotknuté osoby neboli fiškálne potrestané.
176	Režim kumulácie a mobilita do odvetví s nedostatkom (R-5.01)	M	Federálna reforma mobility do odvetví s nedostatkom	Rozhodnutie spolkovej vlády o nadobudnutí účinnosti reformy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Po konzultácii so sociálnymi partnermi rozhodnutie federálnej vlády zaviesť dodatočný príspevok pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa vrátia do práce v inom regióne alebo v odvetví s nedostatkom, aby sa zabezpečila väčšia mobilita pracovníkov z jedného sektora do druhého.
177	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku (R-5.05)	M	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku	Uverejnenie v úradnom vestníku				OTÁZKA Č. 3	2021	Parlament Valónska prijal vyhlášku o koučingu a podpore uchádzačov o zamestnanie orientovanej na riešenia.

O. KOMPONENT 5.2: PODPORA HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Cieľom tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je prispieť k oživeniu hospodárstva a uľahčiť prechod na ekologickejšie a digitalizovanejšie hospodárstvo zameraním zdrojov na inovácie a podporu sľubných odvetví. Opatrenia v rámci tejto zložky majú tri konkrétnejšie ciele:

- podpora rozvoja činností, ktoré ponúkajú sľubné príležitosti z hľadiska pridanej hodnoty a zvýšenia hodnoty územia;
- napredovanie a podpora výskumu a inovácií s cieľom rozvíjať budúci hospodársky potenciál krajiny a zabezpečiť jej excelentnosť a konkurencieschopnosť;
- podpora zavádzania efektívnejších výrobných procesov založených najmä na nových technológiách.

V tejto zložke sa osobitná pozornosť venuje MSP, ktoré tvoria väčšinu hospodárskej štruktúry Belgicka a sú obzvlášť postihnuté hospodárskou krízou.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3 tým, že sa v ňom vyzýva na zameranie sa na výskum a inovácie a na nízkouhlíkovú a energetickú transformáciu a na odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2020.3, v ktorom sa vyzýva na zlepšenie podnikateľského prostredia, predsunutie verejných investičných projektov a podporu súkromných investícií na podporu oživenia hospodárstva.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-5.08: „Jadrová medicína“ spolkovej krajiny

Táto investícia rieši dve výzvy súvisiace so zabezpečením budúcej dostatočnej dostupnosti dvoch z najsľubnejších rádioizotopov v nukleárnej medicíne na liečbu rakoviny – 177Lu a 225Ac. Prvým opatrením sa rieši potreba novej infraštruktúry v CEN (belgickomjadrovom výskumnom centre), ktorá je potrebná na zabezpečenie zvýšenia dodávok 177Lu pri zohľadnení predpokladaných budúcich potrieb, pričom sa očakáva nárast z 16000 pacientov v roku 2020 na 138000 pacientov v EÚ v roku 2026. Hlavným cieľom druhého opatrenia je vykonať štúdiu s cieľom odstrániť priepasť medzi existujúcimi technológiami a identifikovanými potrebami na umožnenie rozsiahlej výroby rádioizotopu 225Ac. Vykonávanie investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-5.08a: „Jadrová medicína – teranosticový prístup“ spolkovej krajiny

Účelom tejto investície je podporiť bezpečnosť dodávok lekárskych izotopov prostredníctvom vývoja inovačnej cieľovej technológie pre cyklotróny (podprojekt 1) a optimalizácie výrobného procesu pre ciele nízko obohateného uránu (čiastkový projekt 2). Táto investícia pozostáva z dvoch podprojektov výskumu a vývoja, ktoré sa zameriavajú na: 1) vývoj inovačnej cieľovej technológie na výrobu izotopov cyklotrónu. V dôsledku činností v oblasti výskumu a vývoja je pripravený nový návrh, ktorý umožňuje stanoviť ciele prototypov a dať ich ožarovať na validáciu procesu v novom projekte; a 2) optimalizácia výrobného procesu na báze LEU. V dôsledku činností v oblasti výskumu a vývoja boli vyhodnotené a/alebo odskúšané možnosti zlepšenia a najrelevantnejšie sa uvedú v správe. Správa o každom čiastkovom projekte sa vypracuje do polovice roka 2026. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-5.10: „Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je financovať potrebné investície, ktoré umožnia rozšírenie belgickej expertízy v oblasti rádiologickej charakterizácie a dekontaminačných techník a metodík na ich uplatňovanie počas vyraďovania belgických jadrových elektrární z prevádzky, ktoré sa majú uskutočniť v rámci plánovaného postupného ukončenia výroby jadrovej energie v Belgicku a možného zhodnotenia iných projektov vyraďovania z prevádzky a sanácie lokalít. Cieľom projektu je minimalizovať množstvo odpadu, ktorý sa

vyprodukuje počas prípadného vyradenia belgických jadrových elektrární z prevádzky. Musí napríklad maximalizovať opätovné použitie a recykláciu kovov a betónu. Všetky činnosti sa vykonávajú vo vysoko zabezpečených zariadeniach CEN SCK a musia byť v súlade so získaným environmentálnym povolením. Napokon sa poskytnú riešenia od kolísky až po hrob, ktoré nevedú k sekundárnemu odpadu, s ktorým sa nedá nakladať. Projekt sa zameriava len na opätovné použitie, recykláciu a konečné uloženie nejadrového odpadu, zatiaľ čo zneškodňovanie rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z činností vyraďovania z prevádzky nepatrí do rozsahu pôsobnosti projektu. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-5.11: „Posilniť výskum a vývoj“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto investície je podporiť inovácie hospodárskych subjektov Flámska prostredníctvom výskumu a vývoja s osobitným zameraním na tri oblasti: digitalizácia, udržateľnosť a zdravie. Predpokladajú sa dve rôzne osi. Prvá os sa zameriava na výskumné a inovačné projekty v oblastiach, v ktorých Flámsko už funguje dobre, so zameraním na udržateľné, digitálne a zdravotnícke činnosti. Druhá os sa zameriava na nástroje zamerané na podporu výskumu a vývoja pre spoločnosti. V rámci tejto osi sa projekty v oblasti výskumu a vývoja môžu týkať napríklad farmaceutického odvetvia a technológie 3D tlače. Predpokladá sa aj podpora účasti na plánovaných dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu v oblasti mikroelektroniky. V rámci opatrenia sa udelí najmenej 200 projektom pokrývajúcim všetky oblasti intervencie v rámci opatrenia.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[12]; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[13] a mechanických biologických čistiarní[14]; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Realizácia investície sa dokončí do 31. augusta 2026.

Investície I-5.12: „Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je podporiť rozvoj nových poľnohospodárskych odvetví založených na zásade krátkych dodávateľských reťazcov a vývoj chýbajúcich nástrojov („prepojenia“) v rámci existujúceho dodávateľského reťazca. Je rozdelený na dve čiastkové opatrenia:

- vytvorenie 30 malých častí infraštruktúry na podporu výroby, skladovania, prepravy a drobného spracovania výrobkov pochádzajúcich zo štyroch potravinových reťazcov (ovocie, zelenina, obilniny a rastlinné bielkoviny). Zahŕňa aj štyri projekty, jeden pre každý potravinový reťazec, na podporu vývoja a produkcie semien, sadeníc a techník prispôsobených zmene klímy a pestovaniu bez fytosanitárnych vstupov;

[12] Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

[13] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

[14] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

- výstavba dvoch logistických centier zameraných na činnosti veľkoobchodníkov, spracovanie potravín primárnych výrobkov a inkubátora družstiev vrátane inštalácie 1700 solárnych panelov, 15 nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a systému uskladnenia energie s výkonom 200 kW. Doplní ho výstavba kritickej infraštruktúry (aspoň päť častí infraštruktúry, z ktorých jedna skladovacia hala, jedna mlyna, jedna jednotka na transformáciu ovocia/rastliny a jedna skladovacia hala a trh medzi podnikmi), ktorá prispeje k zavedeniu udržateľného agropotravinového reťazca v celom Valónskom regióne.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní a mechanických biologických čistiarní15; a iii) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-5.13: „Digitalizácia valónskeho odvetvia cestovného ruchu“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je zvýšiť odolnosť odvetvia cestovného ruchu vo Valónskom regióne. Projekt sa zameria na digitalizáciu odvetvia vykonávaním opatrení na zvýšenie online prítomnosti prevádzkovateľov cestovného ruchu (MSP, samostatne zárobkovo činných osôb a neziskových združení) a ich nezávislosti od platforiem tretích strán. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma R-5.06: „Optimalizácia postupov: Rýchlejšie povoľovacie a odvolacie konania“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto reformy je zjednodušiť postupy udeľovania environmentálnych povolení, a to aj zavedením podmienok týkajúcich sa možnosti odvolať sa proti rozhodnutiam. Pozostáva z preskúmania existujúceho nariadenia s cieľom skrátiť čas potrebný na vybavenie veci a poskytnúť väčšiu právnu istotu. Na konci preskúmania sa uverejní správa obsahujúca prehľad nových a preskúmaných opatrení. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Reforma R-5.07: Rozšírenie inovačnej základne Flámskeho regiónu

Cieľom tejto reformy je zabezpečiť, aby existujúce nástroje neobmedzovali prístup MSP k dotáciám na inovácie. Pozostáva z preskúmania existujúcich nástrojov zameraných na stimuláciu inovácií, ktoré sú ľahšie dostupné a prispôsobené potrebám MSP. Na konci preskúmania sa uverejní správa obsahujúca prehľad nových a preskúmaných opatrení. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investície I-5.18: „VZDELÁVANIE MALÝCHA STREDNÝCH PODNIKOV: Najmodernejší odpad na obmedzenie tavenia kovov počas D& D“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je prispieť k maximalizácii recyklácie kovov pochádzajúcich z budúcich činností vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky. Pozostáva zo základného výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť znalosti o procese tavenia kovov a po ňom musí nasledovať priemyselný výskum a vývoj, aby sa v plnej miere preskúmali praktické aplikácie. Cieľom investície je tiež rozšíriť kapacitu na spracovanie kovov recyklovaných z operácií vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky. V tejto súvislosti investícia pozostáva zo zriadenia taviacej pece použiteľnej v nerádioaktívnom režime. Po tejto investícii by mali nasledovať následné kroky vedúce k prevádzke taviacej pece s rádioaktívnym materiálom, ktorá sa má uskutočniť až v roku 2027. Realizácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

[15] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

O.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
179	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Vybudované a uvedené do prevádzky rádioizotopové zariadenie (FANC a FAGG)	Vybudované a funkčné zariadenie.				OTÁZKA 2	2026	Zariadenie 177Lu bolo vybudované a funkčné po získaní všetkých potrebných licencií od Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) a Spolkovej agentúry pre lieky a zdravotnícke výrobky (FAGG) a v súlade so všetkými uplatniteľnými právnymi predpismi na federálnej a flámskej úrovni súvisiacimi so smernicou 2011/92.
180	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Dokončenie technologického balíka	Správa o uskutočniteľnosti opisujúca technologický balík potrebný na to, aby investori mohli pristúpiť k rozsiahlej produkcii 225Ac z 226Ra				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Bola uverejnená správa o uskutočniteľnosti, v ktorej sa opisuje technologický balík potrebný na to, aby investori mohli pristúpiť k rozsiahlej produkcii 225Ac z 226Ra. Táto správa musí obsahovať tieto prvky: 1. Prevádzková inštalácia horúcich komôr v CEN SCK na manipuláciu so zdrojmi 226Ra 2) Konštrukcia konvertora elektrón na gama, ktorá sa má vybudovať pre veľkokapacitnú výrobu 3) Konštrukcia cieľového modulu a modulu ožarovania, ktorý sa má vybudovať pre veľkovýrobu 4) plne rozšírená metóda rádiochemickej separácie a 226Ra recyklačný proces – pripravený na rozsiahle vykonávanie 5) Koncepčný návrh výrobného zariadenia 225Ac 6) Plán udeľovania licencií pre budovy na manipuláciu s rádioaktivitou (FANC) a udeľovanie licencií GMP (FAGG).
184	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas	M	Zadanie verejnej zákazky na výstavbu zariadenia na spracovanie materiálov	Písomné oznámenie o zadaní verejnej zákazky na výstavbu zariadenia na				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Oznámenie o zadaní zákazky spolkovým ministrom hospodárstva a práce na výstavbu zariadenia na spracovanie materiálov (MaT), ktoré je potrebné na vykonanie studených skúšok a demonštrácií technológií, ktoré sa majú vyvinúť na opätovné použitie, recykláciu a konečné zneškodňovanie nejadrového odpadu z prevádzky jadrových elektrární,

Nasl eduj úce. Pozn .:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	demontáže (I-5.10)		(Mat)	spracovanie materiálov (MaT)						získajú sa potrebné stavebné povolenia a licencia od Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC). Budova musí byť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi na federálnej a flámskej úrovni súvisiacimi so smernicou 2011/92.
185	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Zariadenie na spracovanie materiálov (MaT) vybudované a uvedené do prevádzky; dokončená teoretická štúdia	Zariadenie na spracovanie materiálov (MaT) v prevádzke				OTÁZKA 2	2026	Zariadenie na spracovanie materiálov (MaT), ktoré je potrebné na vykonávanie skúšok za studena a demonštrácie technológií, ktoré sa majú vyvinúť na opätovné použitie, recykláciu a konečné zneškodňovanie nejadrového odpadu z činností vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky, sa vybuduje, vybaví a sprevádzkuje po ukončení výberového procesu potrebnej infraštruktúry a vybavenia. Prípadová štúdia (desktopu) sa dokončí v rámci projektu úplného (od kolísky po hrob) odstavenie konkrétnej zložky (napríklad parného generátora) belgických jadrových elektrární.
186	Posilnenie výskumu a vývoja (I-5.11)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty v oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry	Oznámenie o udelených projektoch				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Oznámenie združenia VLAIO a departementu Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) o udelení 200 projektov úspešným uchádzačom na základe výzvy na predkladanie návrhov s referenčným rámcom vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že vybrané projekty spĺňajú technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. V prípade projektov udelených prostredníctvom grantových schém, ktoré nefungujú s výzvami na predkladanie projektov, sa súlad s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“

Nasl eduj úce. Pozn .:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										(2021/C58/01) presadzuje aj prostredníctvom kritéria oprávnenosti založeného na tom istom zozname vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
187	Posilnenie výskumu a vývoja (I-5.11)	T	Dokončenie projektov v oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry, ktorým bol udelený grant		Projekty	0	200	OTÁZKA 2	2026	Na základe výzvy na predkladanie návrhov a výberu prostredníctvom grantových schém je dokončených 200 projektov, pričom sa realizuje 220 500 000 EUR.
188	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	M	Zadávanie verejných zákaziek na práce 2 medzikomunálnymi spoločnosťami (SPI, IGRETEC) na výstavbu infraštruktúry pre potravinársky sektor	Písomné oznámenie o zadaní verejných zákaziek na práce na výstavbu infraštruktúry pre potravinársky sektor				OTÁZKA Č. 1	2024	Zadávanie verejných zákaziek na práce na výstavbu 2 logistických centier 2 medzikomunálnymi orgánmi (SPI, IGRETEC) so špecifikáciami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
189	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Podpora 30 projektov premiestňovania potravín, 4 rozvíjajúcich sa odvetví a 5 častí infraštruktúry		Projekty	0	39	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Poskytovanie dotácií 30 infraštruktúr malého rozsahu, 4 väčšie štruktúrované projekty (jeden pre každý sektor: ovocie, zelenina, obilniny, rastlinné bielkoviny) a aspoň 5 častí infraštruktúry.

Nasl eduj úce. Pozn .:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ci eľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogra m splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Zákl adná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
190	Premiestneni e potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončená výstavba dvoch logistických centier		Uzly	0	2	OTÁ ZKA 2	2025	Výstavba a vybavenie dvoch logistických centier určených na činnosti veľkoobchodníkov, spracovanie primárnych výrobkov a inkubátora družstiev, s celkovou plochou 5 500 m². Vybavenie dvoch logistických uzlov zahŕňa inštaláciu 1700 solárnych panelov, 15 nabíjacích bodov pre elektrické vozidlá a systému uskladnenia energie s výkonom 200 kW.
191	Premiestneni e potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončená je výstavba aspoň 5 častí infraštruktúry, 30 malých infraštruktúr a 4 väčších štruktúrovaných projektov		Infraštrukt úry	0	39	OTÁ ZKA 2	2026	Výstavba najmenej 5 častí infraštruktúry (z ktorých sa dokončí skladovacia hala, mlyn, zariadenie na transformáciu ovocia a zeleniny a skladovacia hala a trh BtoB), 30 malých infraštruktúr a 4 väčších štruktúrovaných projektov a plní sa rozpočet vo výške 40 500 000 EUR.
192	Digitalizácia valónskeho odvetvia cestovného ruchu (I-5.13)	T	Počet aktívnych používateľov „využitia regionálnej demarketizácie“		Aktívni užívatelia	0	685	ŠTVR TÝ ŠTVR ŤRO K	2025	685 prevádzkovateľov cestovného ruchu je aktívnymi používateľmi „outil régional de commercialisation“. Aktívny používateľ je vymedzený ako používateľ alebo prevádzkovateľ cestovného ruchu, ktorý používa „Outil regional de commercialisation“ (ORC) priamo ako online rezervačný nástroj alebo nástroj na registráciu hotovosti alebo ktorého online rezervačný nástroj priamo súvisí s ORC.
193	Reforma – základné povoľovacie a odvolacie	M	Reforma environmentálneho povoľovacieho a odvolacieho konania	Uverejnenie správy a vládnych rozhodnutí.				ŠTVR TÝ ŠTVR ŤRO K	2022	Uverejnenie správy schválenej kabinetom van flámsky minister spravodlivosti a presadzovania práva, životného prostredia, energetiky a cestovného ruchu, ktorá poskytuje prehľad nových a preskúmaných opatrení na zjednodušenie administratívnych postupov týkajúcich sa postupov

Nasl eduj úce. Pozn .:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	konanie (R-5.06)									udeľovania environmentálnych povolení a vládnych rozhodnutí.
194	Reforma – rozšírenie inovačnej základne (R-5.07)	M	Reforma nariadenia o podpore inovácií	Uverejnenie správy a súvisiacich vládnych rozhodnutí				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Uverejnenie správy schválenej flámskym ministrom hospodárstva, inovácií, práce, sociálneho hospodárstva a poľnohospodárstva, ktorá poskytuje prehľad nových a preskúmaných opatrení na zlepšenie prístupu MSP k opatreniam na podporu inovácií a súvisiacich vládnych rozhodnutí.
247	Nukleárna medicína – teranostikálny prístup (I-5.08a)	M	Dokončený vývoj výskumu a vývoja	Dva projekty v oblasti výskumu a vývoja sú dokončené				OTÁZKA 2	2026	V prípade čiastkového projektu „Inovačná cieľová technológia výroby cyklotrónových izotopov“ sa činnosť v oblasti výskumu a vývoja uzatvára. Nový návrh je pripravený a umožňuje vytvoriť prototypové ciele a dať ich ožarovať na validáciu procesu v novom projekte. V prípade čiastkového projektu „Optimalizácia výrobného procesu na báze LEU“ sa činnosť v oblasti výskumu a vývoja uzatvára. Príležitosti na zlepšenie boli vyhodnotené a/alebo odskúšané a uvedú sa najdôležitejšie. Činnosti v oblasti výskumu a vývoja pre dva čiastkové projekty sa ukončia a realizuje sa 5 967 000 EUR.
248	SMELD – Fed (I-5.18)	M	Prípravná štúdia o požiadavkách na zriadenie taviacej pece	Uverejnenie prípravnej štúdie				OTÁZKA 2	2024	Prípravná štúdia o požiadavke na zriadenie taviacej pece je ukončená a správa sa uverejňuje.

Nasl eduj úce. Pozn .:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
249	SMELD-Fed (I-5.18)	M	Zriaďuje sa taviaca pec v priemyselnom meradle	Taviaca pec v priemyselnom rozsahu v prevádzke v nerádioaktívnom režime				OTÁZKA 2	2026	Priemyselná tavná pec je nastavená a plne funkčná v nerádioaktívnom režime.

P. KOMPONENT 5.3: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Cieľom opatrení v rámci tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je vo všeobecnosti prispieť k rozvoju obehového a nízkouhlíkového hospodárstva. Snažia sa najmä rozvíjať recykláciu, opätovné použitie a priemyselnú symbiózu. Okrem podpory určitých postupov je cieľom podporovať inovácie v oblasti spracovania odpadu a zdrojov a rozvíjať odbornú prípravu v určitých oblastiach obehového hospodárstva.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3 a vyzýva Belgicko, aby zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami *okrem iného* na nízkouhlíkovú a energetickú transformáciu, výskum a inovácie, ako aj na odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2020.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu, obehové hospodárstvo a výskum a inovácie.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

P.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-5.08: Bruselská regionálna stratégia pre hospodársku transformáciu regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tejto reformy je navrhnúť regionálnu stratégiu pre hospodársku transformáciu mobilizáciou všetkých nástrojov regionálnej hospodárskej politiky, dosiahnutím lepšej koordinácie a spolupráce medzi verejnými subjektmi, ako aj aktívnej účasti súkromného sektora. Jeho operačné ciele majú vychádzať z výsledkov 10 pracovných skupín.

V regionálnej stratégii pre hospodársku transformáciu sa stanovia ciele do roku 2030 a akčný plán na päť rokov. Prijme sa rozhodnutím vlády regiónu Brusel – hlavné mesto do 31. marca 2022.

Reforma R-5.09: „Obežník verejnej správy Flámska“ Flámskeho regiónu

Obehové Flámsko je ústrednou platformou vo Flámsku, ktorej cieľom je uľahčiť prechod na obehové hospodárstvo v spolupráci s priemyselnými partnermi, znalostnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy, bankami a občianskou spoločnosťou. Touto reformou sa výrazne zlepší a rozšíri riadenie tejto platformy. V tomto rámci sa verejno-súkromné partnerstvá zameriavajú na kombináciu tematických pracovných programov, ako je obehová výstavba, chémia/plasty, iné výrobné reťazce vo výrobnom priemysle, biohospodárstvo a potravinový reťazec, a na niekoľko strategických nástrojov (financovanie, inovácie, obehové zásobovanie, výskum, informovanosť). Znenie plánu a pracovných programov sa očakáva do 31. decembra 2021.

Investície I-5.14: „Recyklačné centrum“ Flámskeho regiónu

Cieľom opatrenia Flámskeho recyklačného uzla je realizovať najmenej šesť dôležitých investícií do nových recyklačných zariadení. Dôraz sa kladie na chýbajúce články vo viacerých hodnotových reťazcoch s cieľom umožniť miestnu obehovú výrobu, ako je recyklácia plienok, matracov a textilu. Investície sa hľadajú aj v odvetví plastov a chemického priemyslu.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní16 a mechanických biologických

[16] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané

čistiarní17; a iii) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Opatrenie sa začalo v štvrtom štvrťroku 2020. Zadávanie zákaziek sa ukončí do 31. decembra 2022. Projekty sa dokončia do 30. júna 2026.

Investície I-5.15: „Belgicko Builds Back Circular“ federálneho štátu

Cieľom tejto investície je urýchliť prechod na obehové hospodárstvo v Belgicku. Cieľ smernice je trojaký:

- Predchádzanie fragmentácii trhu alebo politiky a podpora integrovaného prístupu vytvorením koalície pre obehové hospodárstvo s osobitným zameraním na federálne právomoci v oblasti obehového hospodárstva a prepojenie federálnych právomocí s miestnymi a regionálnymi kompetenciami, ako je koncepcia nedostatku, opätovné použitie, oprava a recyklácia, chemická bezpečnosť, overovanie a certifikácia recyklovaného obsahu;
- Financovanie celkovo 10 obehových projektov v priemysle a výskumných centrách s cieľom urýchliť prechod a rozšíriť ich v praxi, pričom sa zameriavajú najmä na projekty na nahrádzanie nebezpečných chemikálií a projekty v oblasti ekodizajnu;
- Zvyšovanie informovanosti a informovanie MSP prostredníctvom cielených kampaní, webovej stránky a vytvorenia nástroja na sebahodnotenie pre MSP.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúcu výzvu na predkladanie obehových projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[18]; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[19] a mechanických biologických čistiarní[20]; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

---

na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

[17] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

[18] Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

[19] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

[20] Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

Koalícia pre obehové hospodárstvo sa vytvorí do 31. decembra 2021 a projekty sa dokončia do 30. júna 2026.

Investície I-5.16: „Zavedenie obehového hospodárstva“ vo Valónskom regióne

S cieľom zaviesť valónske obehové hospodárstvo sa investície realizujú prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom vytvorenia inovačných partnerstiev v dvoch prioritných hodnotových reťazcoch, a to kovov a stavebných materiálov. Projekty sa zameriavajú na obehovosť (opätovné použitie, rozširovanie a recyklácia) kovov, batérií a nerastov.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty21; a iii) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Opatrenie sa začalo v prvom štvrťroku 2021 a dokončí sa do 30. júna 2026.

P.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

[21] Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
195	Bruselská regionálna stratégia pre hospodársku transformáciu (R-5.08)	M	Prijatie regionálnej stratégie pre hospodársku transformáciu	Rozhodnutie vlády regiónu Brusel – hlavné mesto, v ktorom sa uvádza prijatie stratégie				OTÁZKA Č. 1	2022	Stratégia hospodárskej transformácie regiónu Brusel, ktorú prijala vláda regiónu Brusel – hlavné mesto (Décision*du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale*), v ktorej sa vymedzujú ciele do roku 2030 na základe koordinácie medzi verejnými subjektmi a aktívnej účasti súkromného sektora vrátane päťročného akčného plánu týkajúceho sa prioritných oblastí činnosti, zavedenia súdržného balíka verejných stimulov pre inovácie a priaznivého pre podnikanie v záujme ekologickej transformácie.
196	Obežník o správe vecí verejných Flámsko (R-5.09)	M	Zriadenie riadiacej skupiny pre obehové Flámsko	Vymenovaná riadiaca skupina pre riadenie obehového Flámska a prijaté plány a pracovné programy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Vymenovaná riadiaca skupina pre riadenie obehového Flámska a prijaté plány a pracovné programy na usmerňovanie projektov obehového hospodárstva a rozvoj strategických nástrojov
197	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Zadanie šiestich verejných zákaziek recyklačným zariadeniam		Zariadenia	0	6	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Na podporu bolo vybraných šesť investičných projektov pre recyklačné zariadenia. Porota posúdi projekty, konečný výber potvrdí flámsky minister životného prostredia. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažnej výzvy na predkladanie návrhov s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), a to prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
										s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
198	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Dokončenie prác v šiestich recyklačných zariadeniach		Zariadenia	0	6	OTÁZKA 2	2026	Šesť recyklačných zariadení bolo vybudovaných, prispôsobených alebo rozšírených na zlepšenie recyklačných procesov.
199	Belgicko Builds Back Circular (I-5.15)	M	Zadávanie verejných zákaziek na obehové projekty	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek úspešným uchádzačom				OTÁZKA Č. 1	2024	Operačný sekretariát uzavrel zmluvu na podporu spolupráce v oblasti opatrení obehového hospodárstva a výberu úspešných uchádzačov na základe výzvy na predkladanie návrhov na desať projektov obehového hospodárstva. Kandidátmi sú súkromné spoločnosti, ktoré potrebujú financovanie na realizáciu výskumného alebo prevádzkového projektu v oblasti ekodizajnu alebo chemickej náhrady. Kandidát sa považuje za úspešného, ak sa jeho investičný projekt oficiálne vyberie na financovanie koalíciou. Oznámenie o zadaní verejných zákaziek projektom vybraným v rámci súťažnej výzvy na predkladanie návrhov s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
200	Belgicko Builds Back Circular (I-5.15)	M	Dokončenie akcií na zvyšovanie informovanosti a informačných akcií pre MSP a obehových projektov	Správy o vplyve kampaní, správy o dokončení obehových projektov				OTÁZKA 2	2026	Aspoň tri opatrenia na zvyšovanie informovanosti a informovanie MSP (ročné kampane na zvyšovanie informovanosti (nad tri roky), jedno webové sídlo a jeden nástroj na sebahodnotenie) o aspektoch obehového hospodárstva dokončené a aspoň deväť projektov obehového hospodárstva.
201	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty podporujúce obehové hospodárstvo vo Valónsku	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek úspešným uchádzačom				OTÁZKA 2	2022	Výber úspešných uchádzačov na základe výzvy na predkladanie návrhov na projekty recyklácie a opätovného použitia kovov, batérií a nerastov. Výzva na predkladanie návrhov musí mať referenčný rámec vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
202	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	T	Dokončenie projektov na podporu obehového hospodárstva vo Valónsku		Projekty	0	11	OTÁZKA 2	2026	Dokončilo sa najmenej 11 projektov v oblasti recyklácie a opätovného použitia kovov, batérií a nerastov.

Q. ZLOŽKA 6.1: PRESKÚMANIA VÝDAVKOV

Táto zložka belgického plánu obnovy a odolnosti pozostáva z opatrení zameraných na vykonávanie preskúmaní výdavkov na rôznych úrovniach verejnej správy. Celkovým cieľom je zlepšiť kvalitu a zloženie verejných výdavkov.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 2019.1 o zlepšení zloženia a efektívnosti verejných výdavkov.

OTÁZKA Č. 1 Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-6: „Preskúmania čerpania“

Cieľom reformy je zaviesť preskúmania výdavkov na rôznych úrovniach verejnej správy. Implementácia reforiem sa dokončí do 31. decembra 2024. Toto opatrenie zahŕňa týchto päť čiastkových opatrení:

- Reforma R-6.01 „Prebiehajúce preskúmania“ spolkového štátu
- Reforma R-6.02 „Prebiehajúce preskúmania – flámska všeobecná revízia a výdavková norma“ Flámska
- Reforma R-6.03 „Prebiehajúce preskúmania – nulový rozpočet“ Valónskeho regiónu
- Reforma R-6.04 „Prebiehajúce preskúmanie“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Reforma R-6.05 „Prebiehajúce preskúmania“ Francúzskeho spoločenstva

Reforma R-6.01: „Preskúmanie výdavkov“ spolkového štátu

Cieľom reformného opatrenia je vykonávať preskúmania výdavkov štrukturálnym spôsobom na federálnej úrovni a v sektore sociálneho zabezpečenia. V rámci programu Komisie na podporu štrukturálnych reforiem OECD podporovala prípravu preskúmaní výdavkov. V rokoch 2019 a 2020 poskytla technickú pomoc a odporúčania na účinné vykonávanie preskúmaní výdavkov v rozpočtovom procese Belgicka. V súlade s odporúčaniami OECD sa federálna vláda rozhodla začať začiatkom roka 2021 pilotné cvičenia v troch hlavných oblastiach: daňové výdavky, primárne výdavky, sektor sociálneho zabezpečenia. Na tento účel boli zriadené pracovné skupiny, ktoré majú predložiť svoju správu v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2022. V tom čase vláda vyberie nový súbor tém, ktoré sa majú predložiť na nasledujúci rok. Hodnotenie procesu (riadiaci výbor, mandát, zloženie pracovných skupín) sa vykoná po pilotnom cvičení s cieľom posúdiť, či sú plánovaná štruktúra a načasovanie optimálne alebo sa môžu zlepšiť. Po dokončení pilotných projektov vláda v roku 2022 rozhodne o tom, ako by sa preskúmania výdavkov stali opakujúcim sa procesom a neoddeliteľnou súčasťou rozpočtového postupu.

Reforma R-6.02: Preskúmania výdavkov – flámska všeobecná revízia a výdavková norma Flámska

Reformným opatrením sa plánuje zmena priorít výdavkov flámskej regionálnej vlády a ich obmedzenie tam, kde je to možné: na jednej strane prostredníctvom vypracovania výdavkovej normy a na druhej strane prostredníctvom tzv. „Vlaamse Brede Herovering (VBH)“, ktorého cieľom je štrukturálne zakotviť preskúmania výdavkov vo flámskom rozpočtovom procese v nadchádzajúcich rokoch. Vo výdavkovej norme, ktorá sa má prijať v roku 2022, sa vymedzí maximálny trend rastu verejných výdavkov, pričom sa zohľadní trend rastu príjmov a stanovené rozpočtové ciele. Účelom programu VBH je vykonať do polovice roka 2021 hodnotenie desiatich oblastí politiky, ktoré bude slúžiť ako základ na vymedzenie rozsahu preskúmaní výdavkov. Cieľom opatrenia je podporiť preskúmanie výdavkov v jedenástich oblastiach politiky od septembra 2021 do októbra 2025.

Reforma R-6.03: „Preskúmanie výdavkov – nulový rozpočet“ Valónskeho regiónu

Reformné opatrenie pozostáva z nulového rozpočtovania a preskúmaní výdavkov, ktoré sa vzťahujú na všetky výdavky a príjmy zo siedmich oblastí politiky a vzťahujú sa na všetky oddelenia valónskej administratívy, ako aj 170 útvarov verejnej správy. Prístup nulového rozpočtovania, ktorý si vyžaduje úplné odôvodnenie ročných výdavkov, sa zameriava na prevádzkové a investičné výdavky, zatiaľ čo preskúmania

výdavkov sa zaoberajú intervenčnými výdavkami zahŕňajúcimi prevod verejných zdrojov podnikom, domácnostiam a miestnym orgánom. Cvičenie sa uskutoční v sérii štyroch vĺn od októbra 2020 do júna 2022 s podporou externých konzultantov. Po ukončení tohto procesu valónska vláda rozhodne o tom, ako sa majú preskúmania výdavkov trvalo začleniť do rozpočtového procesu.

Reforma R-6.04: „Preskúmanie čerpania“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Reformné opatrenie pozostáva z vykonania a dokončenia dvoch pilotných preskúmaní výdavkov a následného začlenenia preskúmaní výdavkov do rozpočtového procesu bruselského regiónu. S podporou programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) začal bruselský región dva pilotné projekty na preskúmanie výdavkov v oblasti mobility a sociálneho bývania. Ich hlavným cieľom je posilniť kapacity v rámci administratívy (najmä v bruselskej správe pre financie a rozpočet a v bruselskom inštitúte pre štatistiku a analýzu) a vyvodiť ponaučenia, aby sa nástroj zakotvil štrukturálnym spôsobom. Vďaka SRSP využila bruselská vláda aj komplexnú analýzu nedostatkov svojho systému riadenia verejných financií vďaka posúdeniu verejných výdavkov *a finančnej zodpovednosti* (PEFA), ktoré sa malo dokončiť v júli 2021. Na základe skúseností s vykonávaním pilotných preskúmaní a výsledkov analýzy PEFA rozhodne bruselská vláda o tom, ako štrukturálne začleniť preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu.

Reforma R-6.05: „Preskúmanie výdavkov“ Francúzskeho spoločenstva

Reformné opatrenie pozostáva z vykonávania pilotných preskúmaní výdavkov a následného začlenenia preskúmaní výdavkov do rozpočtového procesu frankofónneho spoločenstva. Na vypracovanie rozpočtu na rok 2022 bola vybraná prvá vlna pilotných preskúmaní. Nasleduje druhá vlna, ktorá sa ukončí do polovice roka 2022. V rámci Nástroja technickej podpory EÚ bude vláda frankofónneho spoločenstva využívať technickú podporu na začlenenie preskúmaní výdavkov do svojho rozpočtového cyklu, čo vláde umožní rozhodnúť v 2. štvrťroku 2023 o tom, ako začleniť preskúmania výdavkov do rozpočtového cyklu.

OTÁZKA Č. 2 Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
205	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Pilotný projekt preskúmania výdavkov alebo integrácia do rozpočtového procesu (1)	Dokončené piloty a súvisiace správy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Pre orgány spolkového, Valónskeho regiónu a regiónu Brusel – hlavné mesto: Pilotné dokončenie preskúmania výdavkov a vypracovanie správy. Za orgány Flámskeho regiónu: Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu (1): Rozhodnutia vlády, v ktorých sa vymedzuje, ako sa preskúmania výdavkov (alebo podobný prístup) začleňujú do rozpočtového procesu. V rozhodnutiach sa vymedzuje stratégia preskúmania výdavkov a harmonogram budúcich preskúmaní, ktoré môžu zahŕňať kvantifikované ciele. V súlade s usmerneniami Euroskupiny zabezpečiť okrem iných prvkov jasný rozsah a koncepciu preskúmaní, ako aj transparentné monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie.
206	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu (1) alebo pilotné dokončenie	Rozhodnutie vlády				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Pre orgány spolkového, Valónskeho regiónu a regiónu Brusel – hlavné mesto: Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu (1): Rozhodnutia vlády, v ktorých sa vymedzuje, ako sa preskúmania výdavkov (alebo podobný prístup) začleňujú do rozpočtového procesu. V rozhodnutiach sa vymedzuje stratégia preskúmania výdavkov a harmonogram budúcich preskúmaní, ktoré môžu zahŕňať kvantifikované ciele. V súlade s usmerneniami Euroskupiny zabezpečiť okrem iných prvkov jasný rozsah a koncepciu preskúmaní, ako aj transparentné monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie. Za orgány francúzskeho spoločenstva: Pilotné dokončenie preskúmania výdavkov a úprava správ.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
207	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu (1) alebo (2)	Rozhodnutie vlády				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Za orgány francúzskeho spoločenstva: Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu (1): Rozhodnutia vlády, v ktorých sa vymedzuje, ako sa preskúmania výdavkov (alebo podobný prístup) začleňujú do rozpočtového procesu. V rozhodnutiach sa vymedzuje stratégia preskúmania výdavkov a harmonogram budúcich preskúmaní, ktoré môžu zahŕňať kvantifikované ciele. V súlade s usmerneniami Euroskupiny zabezpečiť okrem iných prvkov jasný rozsah a koncepciu preskúmaní, ako aj transparentné monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie. Pre federálny, flámsky región, Valónsky región, región Brusel – hlavné mesto a francúzske orgány spoločenstva: Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu (2): Systematické začleňovanie výsledkov preskúmaní výdavkov do ročného a viacročného rozpočtového plánovania od prípravy rozpočtového zákona na rok 2024. To okrem iného zahŕňa kvantifikáciu výsledkov ex post vrátane úspor spojených s programom preskúmania výdavkov.
208	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Preskúmanie výdavkov ex post analýza	Hodnotiaca správa				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Pre federálny, flámsky región, Valónsky región, región Brusel-hlavné mesto a orgány francúzskeho spoločenstva: Ex post preskúmanie výdavkov: Uverejnenie hodnotiacej správy o preskúmaniach výdavkov.

KAPITOLA REPOWEREU

R. KOMPONENT 7.1: RENOVÁCIA BUDOV

Kapitola REPowerEU sa zaoberá výzvou znížiť závislosť od fosílnych palív a zvýšiť energetickú efektívnosť. Cieľom tejto zložky kapitoly REPowerEU belgického plánu obnovy a odolnosti je obnoviť existujúci fond budov a zvýšiť jeho energetickú efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov. Zložka je zameraná na obnovu súkromných a verejných budov vrátane sociálnej infraštruktúry a obytných bytov a všeobecnejšie na obnovu budov s nižšou energetickou hospodárnosťou. Táto zložka preto prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a podpore rastu udržateľnej výstavby, ako aj k sociálnej odolnosti prostredníctvom zníženia účtov za energiu.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4 a vyzýva Belgicko, aby *znížilo celkovú závislosť od fosílnych palív zintenzívnením zlepšovania energetickej efektívnosti a znížením využívania fosílnych palív v budovách*.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

R.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-7.01: „Revízia kódexu pre ovzdušie, klímu a energetiku“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto reforma pozostáva zo zmeny Bruselského kódexu o ovzduší, klíme a energetike (COBRACE), zavedenia nových povinností týkajúcich sa obnovy budov a nových budov. Osvedčenie o energetickej hospodárnosti budov sa vyžaduje pre všetky bytové a nebytové jednotky energetickej hospodárnosti budov. V prípade fondu bytových budov musí byť každá jednotka energetickej hospodárnosti budov podrobená renovačným prácam, aby spĺňala tieto požiadavky na spotrebu primárnej energie: Jednotky energetickej hospodárnosti bytových budov musia zodpovedať aspoň úrovni primárnej energetickej spotreby nižšej ako 275 kWh/m²/rok (limit triedy E) do 10 rokov alebo najneskôr do roku 2033 a menej ako 150 kWh/m²/rok (limit triedy C), pokiaľ ide o požiadavky, ktoré sa majú splniť do 20 rokov.

Od 1. januára 2025 musia mať všetky nové budovy len vykurovacie systémy, v prípade ktorých zariadenia na výrobu tepla spĺňajú požiadavky na ekodizajn stanovené v smernici 2009/125/ES a vyrábajú teplo len z elektriny a/alebo energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo sú pripojené k účinnému systému centralizovaného zásobovania teplom. Po druhé, od roku 2027 musí každá nová výstavba, ktorú vlastní alebo má využívať verejný orgán, spĺňať cieľ nulových emisií a byť vybavená zariadením na výrobu energie zo slnečnej energie. Po tretie, od roku 2030 sa cieľ nulových emisií musí dosiahnuť akoukoľvek novou výstavbou.

Prechodné obdobie na vykonávanie reformy sa začne 30. júna 2024 nadobudnutím účinnosti požiadaviek na ekodizajn vykurovacích systémov od 1. januára 2025.

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Investície I-7.01: „Zlepšená schéma dotácií na energiu“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Z tohto opatrenia sa financujú granty programu dotácií na obnovu v rámci iniciatívy Renolution na obnovu na účely energetickej efektívnosti pre domácnosti s nízkymi príjmami. Investícia sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investície I-7.02: „Rozšírené opatrenie: Zlepšená schéma dotácií na energiu vo Flámskom regióne

Touto investíciou sa rozširuje reforma R-1.01, čiastkové investície i) „schéma dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu v rámci zložky 1.1: Renovácia. Z rozšírenej časti tohto opatrenia sa bude financovať

zvýšenie dotácie na konečného prijímateľa na energeticky efektívnu obnovu súkromného bývania. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.03: „Granty na energiu pre súkromné bývanie“ nemecky hovoriaceho spoločenstva

Toto opatrenie bolo investičnou zložkou R-1.03 „Schéma dotácií na energiu“ nemecky hovoriaceho spoločenstva v rámci zložky 1.1: Renovácia. Opatrenie spočíva v poskytovaní prémií za energiu na renováciu súkromných bytov, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby energie. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Investície I-7.04: „Obnova sociálneho bývania“ Valónskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z vybavenia sociálnych bytových jednotiek solárnymi panelmi a tepelnými čerpadlami. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.05: „Energeticko-klimatické opatrenia vo verejných budovách“ spolkovej krajiny

Táto investícia spočíva v vybavení federálnych verejných budov nabíjacími stanicami, solárnymi panelmi a svetlami LED. Cieľ investície, pokiaľ ide o nabíjaciu infraštruktúru, musí byť v súlade so smernicou (EÚ) 2023/2413, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície I-7: „Úspora energie vo verejných budovách“ Flámskeho regiónu

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026. Investícia pozostáva z týchto čiastkových opatrení/akcií:

- Investície I-7.06: „Obnova verejných budov“ Flámskeho regiónu
- Investície I-7.07: „Energetické opatrenia pre verejné školy“ Flámskeho regiónu
- Investície I-7.08: „Energetické opatrenia pre budovy starostlivosti“ Flámskeho regiónu
- Investície I-7.09: „Energetické opatrenia pre budovu VRT“ Flámskeho regiónu

Investície I-7.06: „Obnova verejných budov“ Flámskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z energeticky efektívnej obnovy štyroch verejných budov: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 a Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel. Opatrením sa zníži v priemere aspoň o 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.07: „Energetické opatrenia pre verejné školy“ Flámskeho regiónu

Táto investícia spočíva v zavádzaní solárnych panelov na verejných školách na základe prípravnej štúdie. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.08: „Energetické opatrenia pre budovy starostlivosti“ Flámskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z 1. vykonávania energetických auditov a 2. dokončenia energetických opatrení v budovách poskytujúcich starostlivosť. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.09: „Energetické opatrenia pre budovu VRT“ Flámskeho regiónu

Táto investícia spočíva v zavádzaní tepelných čerpadiel a solárnych panelov, ako aj LED svetiel, izolácie strechy a inteligentného monitorovania energie v novej budove VRT (*Vlaamse Radio en Televisie*). Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.10: „Energetické opatrenia pre budovy AWV“ Flámskeho regiónu

Táto investícia spočíva v dokončení štyroch projektov inštalácie budov AWV (*Agentchap Wegen en Verkeer*): izolácia, tepelné čerpadlá, solárne panely a LED svetlá. Opatrením sa zníži v priemere aspoň

o 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

R.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis míľnika/cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
211	Revízia kódexu pre ovzdušie, klímu a energetiku – RBC (R-7.01)	M	Nové povinnosti týkajúce sa obnovy budov	Ustanovenie právneho aktu o nadobudnutí účinnosti nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa COBRACE				OTÁZKA 2	2024	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky, ktorou sa mení Bruselský kódex o ovzduší, klíme a energetike. Tieto nové povinnosti zahŕňajú, že i) osvedčenie o energetickej hospodárnosti budov sa vyžaduje pre všetky bytové a nebytové energetické jednotky, ii) jednotky energetickej hospodárnosti bytových budov musia zodpovedať aspoň úrovni primárnej energetickej spotreby nižšej ako 275 kWh/m²/rok (limit triedy E) do 10 rokov alebo najneskôr do roku 2033 a iii) menej ako 150 kWh/m²/rok (limit triedy C), pokiaľ ide o požiadavky, ktoré sa majú splniť do 20 rokov. Od 1. januára 2025 musia mať všetky nové budovy len vykurovacie systémy, ktorých zariadenia na výrobu tepla spĺňajú požiadavky na ekodizajn smernice 2009/125/ES a vyrábajú teplo len z elektriny a/alebo energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo sú pripojené k účinnému systému centralizovaného zásobovania teplom.
212	Zlepšený systém dotácií na energiu – RBC (I-7.01)	T	Energetické granty pre domácnosti s nízkymi príjmami		Počet	0	1 749	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	1749 bytových obydlí renovovaných s podporou energetických grantov na dosiahnutie zníženia dopytu po primárnej energii v prospech domácností s nízkymi príjmami.
213	Zlepšená schéma dotácií na energiu vo Flámskom regióne (I-7.02)	M	Systém zvýšených dotácií na energiu vo Flámskom regióne	Nadobudnutie účinnosti novely vyhlášky týkajúcej sa schémy dotácií na energiu				OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti zmeny vyhlášky týkajúcej sa schémy dotácií na energiu v súvislosti s R-1.01, podreformou i). Stanoví sa v ňom zvýšenie maximálneho percentuálneho podielu systému dotácií pre dve cieľové skupiny s najnižšími príjmami, ako aj zvýšenie grantov na izoláciu strechy a grantov na tepelné čerpadlá.

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis míľnika/cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
				flámskej vlády						
214	Granty na energiu – nemecky hovoriace spoločenstvo (I-7.03)	T	Renovácia súkromného bývania		Počet	0	774	OTÁZKA 2	2024	S podporou energetických grantov sa zrekonštruovalo 774 súkromných bytových jednotiek.
215	Obnova sociálneho bývania – WAL (I-7.04)	T	Solárne panely a tepelné čerpadlá v sociálnom kryte		Počet		3 600	OTÁZKA 2	2026	3600 sociálnych bytových jednotiek bolo vybavených solárnymi panelmi vrátane 285 jednotiek sociálneho bývania vybavených solárnymi panelmi a tepelnými čerpadlami.
216	Opatrenia v oblasti energetiky a klímy vo verejných budovách – federálny štát (I-7.05)	T	Dokončené energetické opatrenia		Počet	0	3 622	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Dokončilo sa 50 vybraných projektov inštalácie svietidiel LED, solárnych panelov a nabíjacích staníc vo federálnych budovách vrátane najmenej 224 kW LED svietidiel, 3300 Mwp solárnych panelov a 98 nabíjacích staníc. Cieľ nabíjacej infraštruktúry musí byť v súlade so smernicou (EÚ) 2023/2413, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2018/2001 o obnoviteľných zdrojoch energie.
217	Energetické opatrenia pre budovy AWV (I-7.10)	T	Dokončené projekty energetických opatrení		Počet	0	4	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Štyri projekty inštalácie budov AWV: dokončili sa tepelné čerpadlá, izolácia, solárne panely a svetlá LED, čím sa znížila v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
218	Úspora energie vo verejných	T	Energeticky efektívna		Počet	0	555	OTÁZ	2026	Renovovali sa štyri verejné budovy: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 a Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis míľnika/cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	budovách – VLA (I-7)		obnova verejných budov					KA 2		Churchillkaai 2, Oostende, (3) justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel (I-7.06), znižujúce v priemere aspoň 30 % primárnej energetickej spotreby, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Zníženie spotreby primárnej energie v priemere aspoň o 30 % sa preukáže osvedčeniami o energetickej hospodárnosti ex ante a ex post pre každú z týchto budov. V súlade s prílohou I k smernici o energetickej hospodárnosti budov (smernica 2010/31/EÚ) môžu byť energetické certifikáty ex ante a ex post založené na vypočítanej spotrebe energie v súlade s príslušnou (vnútroštátnou) metodikou energetickej hospodárnosti. Najmenej 100 verejných školských budov bolo vybavených aspoň 100000 kumulatívnymi m² solárnych panelov (I-7.07). Najmenej 400 budov poskytujúcich starostlivosť sa podrobilo energetickému auditu. Najmenej 50 opatrovateľských budov dokončilo energetické opatrenia, na ktoré bol poskytnutý grant (I-7.08). Budova VRT bola vybavená tepelnými čerpadlami a solárnymi panelmi, ako aj LED svetlami, strešnou izoláciou a inteligentným monitorovaním energie (I-7.09).

S. KOMPONENT 7.2: NOVÉ VZNIKAJÚCE ENERGETICKÉ TECHNOLÓGIE

Cieľom tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je poskytnúť silný impulz technologickému vývoju na podporu energetickej transformácie a zníženie emisií$_{CO2}$ s dôrazom na systémovú integráciu a dekarbonizáciu priemyslu.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4 a vyzýva Belgicko, aby znížilo celkovú závislosť od fosílnych palív *okrem*iného ďalším stimulovaním dekarbonizácie priemyslu a zintenzívnilo politické úsilie zamerané na získavanie zručností a kompetencií pre zelenú transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

S.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-7.11: „Výskumná platforma energetickej transformácie“ Francúzskeho spoločenstva

Toto opatrenie pozostáva z investícií do série zariadení a vybavenia výskumu a vývoja v prospech frankofónnych univerzít. Technológie, na ktoré sa toto opatrenie zameriava, sa týkajú jednej alebo viacerých z týchto oblastí: výroba energie z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkovej energie; výroba, premena a skladovanie energie; Zachytávanie a zhodnocovanie CO2; racionálne využívanie energie v budovách a pri mobilite; prevádzka elektrizačnej sústavy. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície I-7.12: „Infraštruktúra na dovoz energie“ spolkovej krajiny

Toto opatrenie spočíva v podpore demonštračných alebo výskumných a vývojových projektov s cieľom optimalizovať infraštruktúru na dovoz vodíka alebo elektrickej energie. Zorganizujú sa dve výzvy na predkladanie projektov: I) výzva na predkladanie projektov na podporu výskumu, vývoja a demonštrácie technológií a infraštruktúr, ktoré môžu prispieť k dovozu vodíka do Belgicka, a ii) výzva na predkladanie projektov na podporu výskumu, vývoja a demonštrácie technológií a infraštruktúr na dovoz elektrickej energie alebo vodíka do Belgicka prostredníctvom udeľovania grantov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.13: „Výzva na dekarbonizáciu priemyslu“ Valónskeho regiónu

Toto opatrenie spočíva v poskytovaní finančných stimulov na investície do energetiky vo valónskom priemysle a na rozvoj nových priemyselných odvetví v oblasti ekologických technológií. Tieto investície sa vzťahujú na projekty v oblasti energetickej efektívnosti, ako je nakladanie s priemyselným teplom, zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS), kde$_{zachytený}$ CO2 pochádza z nevyhnutných emisií z procesov, prechod na iné palivo, výroba energie z obnoviteľných zdrojov alebo vytvorenie nových priemyselných prvkov hodnotového reťazca technológií **spojených so zelenou transformáciou**, ako je hodnotový reťazec batérií (pri výrobe alebo riadení kritických materiálov) a hodnotový reťazec vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo bezfosílneho vodíka.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti v nadchádzajúcej výzve vylúčia činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak sa činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie, ale stále nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Okrem toho sa opatrením môžu v lokalitách registrovaných ako zariadenia ETS podporiť aj zásahy, ktoré nemajú vplyv na emisie zo zariadenia ETS, a teda sú opatreniami, ktoré nie sú v rámci hraníc zariadení ETS (pozri usmernenie k výkladu týchto hraníc). Referenčné hodnoty stanovené na účely bezodplatného prideľovania

kvót na činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.14: „Výzva na opatrenia v oblasti klímy v poľnohospodárstve“ Flámskeho regiónu

Tieto investície pozostávajú z podpory energeticky úsporných techník (ako je izolácia, uskladňovanie tepla, rekuperácia tepla, monitorovanie frekvencie čerpadiel a ventilátorov, predchladenie), zelené teplo a energia z obnoviteľných zdrojov (ako sú solárne ohrievače vody, tepelné čerpadlá, udržateľné a miestne využívanie biomasy) zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov v odvetví poľnohospodárstva. Opatrenie sa vykonáva s použitím rovnakých postupov, aké sa uplatňujú na opatrenie „3.23 – VLIF Produktívne investície do poľnohospodárskych podnikov“ zahrnuté do flámskeho strategického plánu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

S.2 čiastkové ciele, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
219	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Uvoľnenie verejných súťaží na zariadenia	Uvoľnenie verejných súťaží				OTÁZKA 2	2024	Uverejnenie verejných súťaží na obstaranie cieleného vybavenia v rámci projektu Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (Fédération Wallonie-Bruxelles), ktoré spĺňa tieto podmienky, pokiaľ ide o plánované výskumné a inovačné činnosti: — Výskum a inovácie sa zameriava výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú určené na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi tých, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii) a sú zavedené vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácií sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách).
220	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Obstarávanie zariadení	Záverečná správa o projekte				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	21 182 204 EUR vykonaných po ukončení obstarávania zariadení a zvyšných 2 353 578 EUR bolo objednaných.
221	Infraštruktúra na dovoz	M	Zadávanie zákaziek v rámci výziev	Písomné oznámenie úspešným uchádzačom				OTÁZKA 2	2024	Zadávanie zákaziek demonštračným projektom alebo projektom v oblasti výskumu a vývoja vybraným v rámci výziev na predkladanie projektov v oblasti optimalizácie infraštruktúry dovozu vodíka alebo elektrickej energie.

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	energie (I-7.12)		na predkladanie projektov							
222	Infraštruktúra na dovoz energie (I-7.12)	M	Dokončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie projektov	Schválenie záverečnej správy o projekte				OTÁZKA 2	2026	Dokončenie projektov zadaných v rámci výziev na predkladanie projektov v oblasti optimalizácie infraštruktúry na dovoz vodíka alebo elektrickej energie, pričom sa zrealizovalo najmenej 12 000 000 EUR.
223	Výzva na dekarbonizáciu priemyslu (I-7 – 13)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie projektov	Písomné oznámenie úspešným uchádzačom				OTÁZKA 2	2024	Zadávanie zákaziek projektom v súlade s požiadavkou „výrazne nenarušiť“ uvedenou v opise opatrenia v nadväznosti na výzvu na predkladanie projektov v oblasti energetickej efektívnosti v oblastiach, ako je riadenie priemyselného tepla, zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS), kde zachytený CO2 pochádza z nevyhnutných emisií z procesov, prechod na iné palivo, výroba energie z obnoviteľných zdrojov alebo vytvorenie nových priemyselných prvkov hodnotového reťazca technológií spojených so zelenou transformáciou, ako je hodnotový reťazec batérií (pri výrobe alebo pri nakladaní s kritickými materiálmi) a hodnotový reťazec vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo bezfosílneho vodíka.
224	Výzva na dekarbonizáciu priemyslu (I-7.13)	M	Ukončenie projektov udelených v rámci výzvy na predkladanie projektov	Schválenie záverečnej správy o projekte				OTÁZKA 2	2026	Dokončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie projektov „Dekarbonizácia priemyslu“ s minimálne 64 000 000 EUR.

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
225	Výzva na prijatie opatrení v oblasti klímy v poľnohospodárstve (I-7.14)	T	Ukončenie projektov udelených v rámci výzvy na predkladanie návrhov		Počet	0	270	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie najmenej 270 projektov v poľnohospodárstve zameraných na energeticky úsporné techniky, zelené teplo alebo energiu z obnoviteľných zdrojov zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov.

T.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia I-7.15 „Backbone for H_2“ federálneho štátu

Táto investícia pozostáva z rozvoja vodíkovej prepravnej siete s hlavným zameraním na hlavné priemyselné zoskupenia Flámsko (Antverp, Gent), Valónsko (Hainaut, Liège) a Brusel. Projekty, ktoré sa majú realizovať, sa určia na základe overenia potrieb trhu a tvoria súčasť plánovaného širšieho cezhraničného dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíka. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

T.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Nasl. Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
226	Chrbtica pre H2 (I-7.15)	M	Prijatie investičného plánu pre chrbticovú infraštruktúru H2	Prijatie investičného plánu „Backbone for H2“ federálnou vládou				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Federálna vláda prijala investičný plán „Backbone for H2“ na vytvorenie prvých klastrov pre chrbticové projekty H2 po konzultácii s príslušným regulačným orgánom (CREG). Investičný plán obsahuje navrhovaný výber projektov, ktoré spĺňajú tieto podmienky *(podmienky zásady „výrazne nenarušiť“)*: 1. Výstavba alebo prevádzka nových prepravných sietí určených pre vodík (v rámci tohto bodu zahŕňa aj rozšírenie existujúcich špecializovaných vodíkových potrubí a zmeny týchto plynovodov s cieľom zabezpečiť viac miest pripojenia a metodiku otvoreného prístupu); 2. Konverzia/zmena účelu existujúcich sietí zemného plynu na 100 % vodík.
227	Chrbtica pre H2 (I-7.15)	T	Výstavba a prevádzka 150 km potrubia pre H2		km	0	150	OTÁZKA 2	2026	Výstavba a prevádzka 150 km potrubia pre H2 (alebo realizovaného opätovným uložením potrubí, ktoré sa doteraz používali na prepravu iných plynov). Musia byť splnené tieto podmienky *(podmienky týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“)*: 1. Výstavba alebo prevádzka nových prepravných sietí určených pre vodík (v rámci tohto bodu zahŕňa aj rozšírenie existujúcich špecializovaných vodíkových potrubí a zmeny týchto plynovodov s cieľom zabezpečiť viac miest pripojenia a metodiku otvoreného prístupu); 2. Konverzia/zmena účelu existujúcich sietí zemného plynu na 100 % vodík.

T. KOMPONENT 7.3: ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Cieľom tejto zložky je znížiť závislosť od fosílnych palív podporou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, zabezpečením väčšieho prepojenia a flexibility elektrizačnej sústavy, ako aj urýchlením integrácie obnoviteľných zdrojov energie. Opatreniami v rámci tejto zložky sa podporí najmä kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom investícií najmä do veternej a slnečnej energie na mori a reformou regulačného rámca s cieľom stimulovať inštaláciu veterných turbín a fotovoltických panelov a skrátiť čas potrebný na súdne konania týkajúce sa projektov energetickej transformácie.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4 a vyzýva Belgicko, aby znížilo celkovú závislosť od fosílnych palív tým, *že „zrýchli zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov a súvisiacej sieťovej infraštruktúry ďalším zjednodušením povoľovacích postupov, a to aj skrátením dĺžky odvolacích konaní, a prijatím právnych rámcov na ďalšie zvýšenie investícií do zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a uľahčenie spoločného využívania energie“*.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

T.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-7.02: „Reforma odvolacích konaní Štátnej rady“ spolkového štátu

Táto reforma Štátnej rady pozostáva z 1) skrátenia času potrebného na riešenie odvolacích konaní týkajúcich sa rozhodnutí o investíciách do energetiky a projektoch v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (pokiaľ je Štátna rada príslušným orgánom), 2) uprednostňovanie spracovania spisov týkajúcich sa energetickej transformácie. Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť podiel a urýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov v Belgicku odstránením administratívnych prekážok spojených s odvolacími postupmi v procese realizácie investícií do energie z obnoviteľných zdrojov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Reforma R-7.03: „Povinnosť PV pre veľkých spotrebiteľov“ Flámskeho regiónu

Touto reformou sa zavádza povinnosť inštalovať solárne fotovoltické panely pre súkromné budovy nachádzajúce sa vo Flámsku, ktoré sú napojené na odberné miesta elektrickej energie, kde sa od kalendárneho roku 2021 odoberá viac ako 1 GWh ročne, a budovy verejných organizácií nachádzajúcich sa vo Flámsku, ktoré sú napojené na odber elektriny, kde sa od kalendárneho roku 2021 odoberá viac ako 250 MWh ročne. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2023.

Reforma R-7.04: Urýchlenie energetickej transformácie Valónskeho regiónu

Táto reforma spočíva v skrátení povoľovacích postupov pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a všeobecnejšie v uľahčení rozvoja takýchto projektov prostredníctvom: 1. reforma zákona o ochrane prírody, 2) revízia referenčného rámca pre veternú energiu z roku 2013, 3) revízia rámca pre rozvoj a povoľovanie energie z obnoviteľných zdrojov, 4) zákaz uhlia a vykurovacieho oleja na vykurovanie a teplej úžitkovej vody v budovách. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2025.

Investície I-7.16: „Plávajúca solárna energia“ spolkovej krajiny

Táto investícia pozostáva z pokroku v oblasti výskumu a vývoja v oblasti technickej, hospodárskej a finančnej uskutočniteľnosti plávajúcich solárnych panelov v Severnom mori a zvýšenia úrovne technologickej pripravenosti tejto technológie zo štyroch na sedem (na úrovni deviatich úrovní), čo vedie k inštalácii a sprevádzkovaniu úplného plávajúceho solárneho panelového demonštrátora s kapacitou od 1 do 5 MW. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície I- 7.17: Optimalizácia distribúcie energie Valónskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z poskytovania dotácií dvom hlavným prevádzkovateľom elektrických sietí vo Valónskom regióne (ORES a RESA), aby sa siete stali inteligentnejšími a aby sa sieť posilnila. Dotácie

udelené každému z prevádzkovateľov musia byť úmerné ich podielu na celkovom počte užívateľov siete. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.18: „Inovačné iniciatívy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov“ Flámskeho regiónu

Toto opatrenie spočíva v poskytovaní dotácií spoločnostiam, ktoré investujú do výskumných a vývojových činností súvisiacich s výrobou inovačných technológií v oblasti slnečnej energie [fotovoltické články, solárne tepelné systémy, uskladňovanie energie a začlenenie do energetických sietí (elektrická alebo tepelná)], ako aj spoločnostiam, ktoré investujú do elektrifikácie prístavnej infraštruktúry vo Flámsku (elektrická energia z pobrežnej elektrickej siete). Na tento účel sa vyhlási výzva na predkladanie projektov so zameraním na projekty v týchto dvoch oblastiach. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.19: „Odstránenie prekážok energie z obnoviteľných zdrojov“ spolkovej krajiny

Toto opatrenie sa zameriava na zníženie obmedzení v susedstve letísk (napr. vzdialenosť od radarov, výškové obmedzenia, oblasť a umiestnenie vylúčených zón) uložených službami riadenia letovej prevádzky na výstavbu veterných turbín s cieľom zvýšiť podiel a urýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov. Toto opatrenie spočíva v racionalizácii systémov leteckej navigácie, zavádzaní nových technológií a optimalizácii prevádzkových postupov, čo prispeje k zmenšeniu chránených oblastí v okolí letísk, čím sa uvoľní dodatočný priestor na výstavbu nových veterných parkov, čím sa zvýši podiel a urýchli sa zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

T.2 čiastkové ciele, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
228	Odvolacie konanie pred Štátnou radou (R-7.02)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona, ktorým sa skracujú postupy na získanie povolení na energiu z obnoviteľných zdrojov				OTÁZKA 2	2024	(1) Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa reformujú odvolacie konania proti rozhodnutiam týkajúcim sa zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a investícií do energetiky na oddelení pre správne spory Štátnej rady. Cieľom tohto zákona je skrátiť postupy na získanie povolení na energiu z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom • zrušenie predbežného príkazu na vstup vedľajšieho účastníka do konania, • obmedzenie lehoty, v ktorej audítor predloží správu o prípade, na 6 mesiacov, • ktorým sa menia a dopĺňajú postupy pozastavenia, • uprednostnenie prípadov energetickej transformácie, • skrátenie času potrebného na vybavenie konania pred sekciou správneho sporového konania a • skrátenie času potrebného na vybavenie riadnej žaloby o neplatnosť, s výnimkou prípadu, keď dôjde k procesnej udalosti, na maximálne 18 mesiacov. (2) Nadobudnutie účinnosti kráľovského nariadenia, ktoré • pristupuje prednostne k odvolaniam týkajúcim sa zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej transformácie,

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
										• jasne stanovuje prioritné možnosti riešenia prípadov, vnútornej organizácie a posilnenia komôr alebo sekcií s cieľom zabezpečiť rýchlejšie spracovanie postupov riešenia prípadov energetickej transformácie, • skracuje čas potrebný na vybavenie odvolaní v týchto prípadoch na 15 mesiacov (s výnimkou prípadov procesných incidentov).
229	Povinnosť týkajúca sa fotovoltiky pre veľkých spotrebiteľov (R-7,03)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	Ustanovenie právneho aktu o nadobudnutí účinnosti ustanovení zavádzajúcich povinnosť inštalovať solárne panely pre určité budovy				OTÁZKA 2	2023	Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa zavádza povinnosť inštalovať fotovoltické solárne panely pre: 1. budovy nachádzajúce sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k odberným miestam elektrickej energie, kde sa od kalendárneho roku 2021 odoberá viac ako 1 GWh ročne, a 2. budovy verejných organizácií nachádzajúcich sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k odberným miestam elektrickej energie, kde sa od kalendárneho roku 2021 odoberá viac ako 250 MWh ročne.
230	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7,04)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti ustanovení, ktorými sa reviduje zákon o ochrane prírody a revidovaný				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	(1) Nadobudnutie účinnosti reformy zákona o ochrane prírody, ktorou sa zjednodušia postupy posudzovania vplyvu projektov zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na biodiverzitu v oblastiach, ktoré sa vymedzia ako „oblasti zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“. (2) Nadobudnutie účinnosti revidovaného referenčného rámca pre veternú energiu s cieľom zakotviť prevažujúci verejný záujem na energii z obnoviteľných zdrojov; prispôsobenie vzdialenosti od stožiarov k biotopom,

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
				referenčný rámec pre veternú energiu						prispôsobenie povinnosti inštalovať minimálny počet stožiarov; prispôsobenie ambícií zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov najlepším dostupným technológiám.
231	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7,04)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti ustanovení zakazujúcich uhlie a vykurovací olej				OTÁZKA 2	2025	Nadobudnutie účinnosti revízie valónskeho vládneho nariadenia o energetickej hospodárnosti budov, zákaze uhlia a vykurovacieho oleja na vykurovanie a teplej úžitkovej vody v nových budovách od 1. marca 2025 a v existujúcich budovách od 1. januára 2026.
232	Plávajúca slnečná energia (I-7.16)	M	Demonštrátor v plnom rozsahu v prevádzke	Inštalácia a sprevádzkovanie				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Nainštalovaný a funkčný celoplošný plávajúci solárny panelový demonštrátor s kapacitou od 1 do 5 MW.
233	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	M	Poskytovanie dotácií dvom hlavným prevádzko	Písomné oznámenie valónskej vlády o udelení dotácií				OTÁZKA Č. 1	2024	Poskytovanie dotácií dvom hlavným prevádzkovateľom elektrických sietí vo Valónskom regióne (v pomere k ich podielu na celkovom počte používateľov siete) na účely inštalácie inteligentných meračov, zavádzania IT riešení na riadenie

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
			vateľom elektrických sietí vo Valónskom regióne							inteligentných sietí alebo realizácie investícií na posilnenie siete.
234	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	M	Ukončenie projektov	Schválenie záverečnej správy o projekte				OTÁZKA 2	2026	Dokončilo sa inštalácia inteligentných meračov, ako aj zavádzanie IT riešení na riadenie inteligentných sietí alebo investície na posilnenie siete vo výške najmenej 68 400 000 EUR.
235	Výzva na inovačné iniciatívy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (I-7.18)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výziev na predkladanie projektov	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				OTÁZKA 2	2024	Zadávanie zákaziek na projekty zamerané na investície do pobrežnej elektrickej energie a do výskumu a vývoja iniciatív na výrobu slnečnej energie, ktoré boli vybrané na základe výzvy na predkladanie projektov.
236	Výzva na inovačné iniciatívy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (I-7.18)	M	Ukončenie projektov	Dokončené a funkčné vybrané projekty				OTÁZKA 2	2026	Projekty vybrané na základe výzvy na predkladanie projektov a zodpovedajúce investície do pobrežnej elektrickej energie a do výskumu a vývoja iniciatív na výrobu slnečnej energie boli dokončené.
237	Odstránenie prekážok energie	M	Ukončenie projektov	Ukončenie projektov				OTÁZKA 2	2026	Nadobudnutie a inštalácia 4 radarov na pásmo X spoločnosťou Defence a novej technológie sledovania –

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	z obnoviteľných zdrojov (I-7.19)			spoločnosťou Skeyes a Defense						40 jednotiek multilaterácie oblasti (WAM) spoločnosťouSkeye s.
238	Odstránenie prekážok energie z obnoviteľných zdrojov (I-7.19)	M	Nadobudnutie účinnosti nariadenia	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nariadenia				OTÁZKA 2	2026	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia, ktorým sa znižujú obmedzenia civilného a vojenského riadenia letovej prevádzky v okolí letísk pri výstavbe veterných turbín.

U.3 Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investície I-7.20: „Energetický ostrov na mori“ federálneho štátu

Cieľom tohto investičného opatrenia je vytvorenie energetického uzla na mori (ďalej len „energetický ostrov“) v belgickej časti Severného mora. Realizácia tohto energetického uzla má dva hlavné ciele. Po prvé, musí umožniť pripojenie budúcej veternej energie na mori aspoň 3,15 GW do elektrizačnej sústavy na pevnine. Po druhé, uľahčí integráciu a dovoz väčšieho množstva energie z obnoviteľných zdrojov do Severného mora a v jeho okolí prepojením s inými krajinami alebo regiónmi. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

U.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Nasledujúce. Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (v prípade míľnika)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
239	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie FEED-u a environmentálnych štúdií	Uverejnenie FEED-u a environmentálnych štúdií				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Finalizácia projektu FEED (Front-end engineering design) a environmentálne štúdie pre opatrenie „energetický ostrov na mori“. Ostrov musí byť pripravený na pripojenie pobrežných káblov medzi pobrežím a energetickým ostrovom. Ostrov umožní prepojenie s inou krajinou (inými krajinami).
240	Pobrežný energetický ostrov (I-1.7.20)	M	Získanie environmentálnych povolení pre energetický ostrov	Získanie environmentálnych povolení pre energetický ostrov				OTÁZKA Č. 3	2023	Environmentálne povolenia udelené prevádzkovateľom prenosovej sústavy pre energetický ostrov v Severnom mori, ktoré zahŕňajú päť hektárov užitočných povrchových a environmentálnych povolení na zavedenie pripájacích káblov na mori medzi pobrežím a energetickým ostrovom.
241	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie prác súvisiacich s energetickým ostrovom	Completion of works dokončenie prác				OTÁZKA 2	2026	Dokončenie prác týkajúcich sa energetického ostrova, ktorý pozostáva z piatich hektárov užitočného povrchu a je pripravený na pripojenie káblov na mori medzi pobrežím a energetickým ostrovom. Ostrov umožní budúce prepojenie s inou krajinou (inými krajinami).

U. KOMPONENT 7.4: MOBILITA

Cieľom opatrení navrhovaných v rámci tejto zložky belgického plánu obnovy a odolnosti je podporiť nízkoemisnú cestnú dopravu a prechod na iné druhy dopravy investovaním do železničnej dopravy.

Táto zložka prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4 s cieľom *znížiť celkovú závislosť od fosílnych palív podporou využívania a dodávok verejnej dopravy, ako aj mäkkej mobility*.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

U.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície I-7.21: „Ekologizácia autobusového parku – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Toto opatrenie bolo súčasťou investície I-3.17: „Ekologizácia autobusového parku – RBC“ v*rámci* zložky 3.3: Ekologizácia cestnej dopravy. Opatrenie spočíva v nadobudnutí ďalších elektrických autobusov: 23 M3 nízkopodlažných kĺbových a 24 štandardných elektrických autobusov. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.22: „Nabíjacie stanice – FED“ federálneho štátu

Toto opatrenie bolo súčasťou investície I-3.18: „Nabíjacie stanice – FED“*v* rámci zložky 3.3: Ekologizácia cestnej dopravy. Investícia umožní zavedenie 1832 obojsmerných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v nadväznosti na revíziu daňového stimulu uvedeného v investícii I-3 – 18 „Nabíjacie stanice – FED“ s cieľom zahrnúť odpočítateľnosť nákladov týchto obojsmerných nabíjacích staníc. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.23: „Verejné osvetlenie LED“ Flámskeho regiónu

Táto investícia spočíva v nahradení starých svietidiel (vybavených vysoko a nízkotlakovými sodíkovými žiarovkami) LED na diaľniciach a tuneloch vo Flámskom regióne. Táto investícia zahŕňa inštaláciu 18500 LED svietidiel na diaľniciach a 4250 svietidiel LED v piatich tuneloch. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I-7.24: „Železnica – efektívna sieť“ spolkovej krajiny

Toto opatrenie bolo súčasťou investície I-3.10: „Železničná – efektívna sieť“ spolkového štátu v*rámci* zložky 3.2: Modálny posun. Opatrenie spočíva v elektrifikácii železničnej trate 11. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Medzníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a vykonávania nenávratnej finančnej podpory

Nasledujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
242	Ekologizácia autobusového parku – BCR (I-7.21)	T	Elektrické autobusy v prevádzke		Počet	12	59	OTÁZKA 2	2026	23 M3 nízkopodlažných kĺbových elektrických autobusov a 24 štandardných elektrických autobusov sa dodáva a uvádza do prevádzky.
243	Nabíjacie stanice – FED (I-7.22)	T	Zavádzanie obojsmerných nabíjacích staníc		Počet	0	1 832	OTÁZKA 2	2026	Zavedenie 1832 obojsmerných nabíjacích staníc.
244	Verejné osvetlenie LED – VLA (I-7.23)	T	Nainštalované osvetlenie LED		Počet	0	22 750	OTÁZKA 2	2026	18500 svietidiel LED nainštalovaných na diaľniciach a 4250 LED svetelných zdrojov nainštalovaných v piatich tuneloch.
245	Efektívna železničná sieť – FED (I-7.24)	T	Elektrifikácia železničných tratí		Počet (alebo km)	0	13	OTÁZKA 2	2026	Dokončila sa elektrifikácia 13 km koľajnice (v oboch smeroch) trate 11.

V.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investície I-7.25: „Nabíjacia infraštruktúra pre autobusy“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia spočíva v inštalácii nabíjacej infraštruktúry pre elektrické autobusy v regióne Brusel-hlavné mesto. Nabíjacia infraštruktúra zahŕňa nočné a príležitostné nabíjacie stanice s príslušnou elektrickou infraštruktúrou v jednom autobusovom sklade a alternatívne nabíjacie stanice s príslušnou elektrickou infraštruktúrou v piatich autobusových termináloch. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

V.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Nasled ujúce. Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	M/T	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť rok	Rok	
246	Nabíjacia infraštruktúra pre autobusy – záväzné firemné pravidlá (I-7.25)	T	Nainštalovaná nabíjacia infraštruktúra		Počet	0	92	OTÁZKA 2	2026	Dokončiť inštaláciu 76 nabíjacích staníc v noci a 16 príležitostných nabíjacích staníc (s príslušnou elektrickou infraštruktúrou) v jednom autobusovom sklade a na piatich autobusových linkových termináloch.

V. AUDIT A KONTROLA

V.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Registračný systém na zaznamenávanie a uchovávanie všetkých relevantných údajov týkajúcich sa realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti – dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, údajov o konečnom prijímateľovi, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod – musí byť v prevádzke pred predložením prvej žiadosti o platbu. Belgicko predloží pred prvou žiadosťou o platbu osobitnú audítorskú správu, v ktorej potvrdí účinnosť funkcií registračného systému.

Okrem toho Belgicko pred predložením prvej žiadosti o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zabezpečí, aby sa na úrovni koordinačného orgánu na medzifederálnej úrovni zaviedlo vykonávanie primeraných koordinačných opatrení vrátane krížových kontrol, ktoré umožnia zabrániť dvojitému financovaniu z mechanizmu a iných programov Únie v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.

S cieľom zabezpečiť spoľahlivé systémy vnútornej kontroly primerané špecifickému usporiadaniu Belgicka koordinačné orgány v prípade potreby v spolupráci s vykonávacími orgánmi prispôsobia svoju príručku postupov opisujúcu systém riadenia a kontroly a vydávajú vykonávacie orgány pokyny. Príručky/dokumenty obsahujú postupy týkajúce sa získania uistenia o podpísaní vyhlásení riadiaceho subjektu pripojených k žiadosti o platbu predloženej Komisii.

Okrem toho, ak bola zodpovednosť za takéto kontroly poverená Inšpektorát financií, koordinačné orgány prijmú a zašlú Inšpektorátu financií oznámenie o ex ante overovaní súladu s právom Únie a vnútroštátnym právom a o ochrane finančných záujmov Únie, ktoré sa má vykonať v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.

Koordinačné orgány napokon vydajú všetkým vykonávacím orgánom pokyny týkajúce sa ex ante overovania rizika konfliktu záujmov pri vykonávaní opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pred podpísaním zmlúv alebo udelením grantov. To zahŕňa povinné vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov osobami zapojenými do všetkých fáz výberových konaní pre výzvy na predkladanie ponúk a výzvy na predkladanie projektov a na základe rizika používanie vhodného nástroja na hodnotenie rizika na vykonávanie kontrol konfliktu záujmov stanovených v pokynoch.

Míľniky 250 a 251 v rámci tohto opatrenia sa splnia v čase predloženia ďalšej žiadosti o platbu Komisii po prijatí tohto vykonávacieho rozhodnutia a sú predpokladom každej budúcej platby.

V.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasl. Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
209	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania plánu obnovy a odolnosti	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému				Pred prvou žiadosťou o platbu	Pred prvou žiadosťou o platbu	Musí byť zavedený funkčný systém úložiska na monitorovanie implementácie RRF. Tento systém musí zahŕňať minimálne tieto funkcie: a) zber údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov; b) zhromažďovať, uchovávať a zabezpečovať prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
210	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Ochrana finančných záujmov EÚ	Vykonávanie opatrení				Pred prvou žiadosťou o platbu	Pred prvou žiadosťou o platbu	Vykonávanie primeraných koordinačných opatrení vrátane krížových kontrol sa zavedie na úrovni koordinačného orgánu na medzifederálnej úrovni, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu z mechanizmu a iných programov Únie v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.
250	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Prispôsobenie systému riadenia a kontroly plánu obnovy a odolnosti	Upravená príručka postupov a pokynov pre implementačné orgány. Prijatie a zaslanie				Pred podaním druhej žiadosti o platbu	Pred podaním druhej žiadosti o platbu	Koordinačné orgány belgického plánu obnovy a odolnosti v prípade potreby v spolupráci s vykonávacími orgánmi prispôsobia svoju príručku postupov/dokumentov, v ktorých sa uvádza ich systém riadenia a kontroly, a vydajú súvisiace pokyny pre vykonávacie orgány s cieľom posilniť rámec na predchádzanie

				oznámenia inšpektorátu financií, ak je to relevantné.						akýmkoľvek závažným nezrovnalostiam, ako sú podvody, konflikty záujmov, korupcia a dvojité financovanie, na ich odhaľovanie a nápravu. Aktualizovaná príručka postupov a súvisiace pokyny obsahujú minimálne: a) Ustanovenia o stratégiách/politikách v oblasti boja proti podvodom a korupcii vo všetkých vykonávacích orgánoch s prihliadnutím na všetky prvky uvedené v usmernení o posudzovaní rizika podvodov a o účinných a primeraných opatreniach na boj proti podvodom pre EŠIF na roky 2014 – 2020; b) Postupy, ktorými sa zabezpečí, aby osoby, ktoré podpisujú vyhlásenie (vyhlásenia) hospodáriaceho subjektu Komisii, získali uistenie o uspokojivom plnení míľnikov a cieľov stanovených v pláne obnovy a odolnosti, že finančné prostriedky boli spravované v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami, najmä s pravidlami o predchádzaní konfliktom záujmov, podvodom, predchádzaní korupcii a dvojitému financovaniu; C) Ustanovenia vyžadujúce funkčné interné a externé kanály oznamovania protispoločenskej činnosti v rámci všetkých orgánov; d) Ustanovenia, v ktorých sa vyžaduje overovanie na mieste zo strany vykonávacích orgánov alebo koordinačného orgánu (región hlavného mesta Brusel), s osobitným zameraním na ochranu finančných záujmov Únie;

										e) Postupy oznamovania nezrovnalostí úradu OLAF a iným príslušným orgánom v rámci všetkých orgánov; F) Postupy týkajúce sa overovania súladu s právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie a štátnu pomoc, v rámci vykonávacích orgánov. Okrem toho, ak bola zodpovednosť za takéto kontroly poverená Inšpektorát financií, príslušný koordinačný orgán prijme a zašle oznámenie inšpektorátu financií v súvislosti s kontrolami ex ante týkajúcimi sa dodržiavania práva Únie a vnútroštátneho práva a ochrany finančných záujmov Únie, ktoré sa majú vykonať v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.
251	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Predchádzanie konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a odrádzanie od neho	Vydané pokyny				Pred podaním druhej žiadosti o platbu	Pred podaním druhej žiadosti o platbu	Koordinačné orgány belgického plánu obnovy a odolnosti vydajú pokyny všetkým vykonávacím orgánom, pokiaľ ide o ex ante overovanie rizika konfliktu záujmov pri vykonávaní opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pred podpísaním zmluvy alebo udelením grantu. Zahŕňa to i) povinné vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov zo strany zainteresovaných osôb vo všetkých fázach výberových konaní pre výzvy na predkladanie ponúk aj výzvy na predkladanie projektov a ii) na základe rizika používanie vhodného nástroja na hodnotenie rizika s cieľom vykonávať kontroly konfliktu záujmov uvedené v pokynoch. V pokynoch sa vymedzuje konflikt záujmov v súlade s článkom 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA PLÁN PODPORY OBNOVY A ODOLNOSTI

Odhadované celkové náklady na upravený plán obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU Belgicka predstavujú 5299439854 EUR. Odhadované celkové náklady na kapitolu REPowerEU predstavujú 725 603 658 EUR. Konkrétne odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 predstavujú 0 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU predstavujú 725 603 658 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

Prvá splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
56	Digitalizácia SPF (I-2.05) (podopatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Zavedené riadenie projektu digitálnej transformácie súdnictva po prijatí dekrétu
70	Regionálna platforma na výmenu údajov (I-2.10)	M	Zadanie verejnej zákazky
72	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	M	Uvedenie nových digitálnych platforiem do prevádzky
89	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Súbor nástrojov EÚ v oblasti prepojenosti
90	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Uverejnenie legislatívneho rámca pre prideľovanie frekvenčného spektra 5G
110	Rozpočet Mobiliteits (R-3.02)	M	Prijatie rozpočtu na mobilitu
116	Stimulácia dopravy s nulovými emisiami – VLA (R-3,06)	M	Prijatie rámca pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry vo Flámskom regióne
120	Nabíjacie stanice – FED (I-3.18)	M	Prijatie daňového stimulu na inštaláciu súkromných a poloverejných nabíjacích staníc
126	Firemné automobily s nulovými emisiami (R-3,03)	M	Prijatie zákona, ktorým sa reformuje systém dane z motorových vozidiel
135	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	M	Prijatie nového rámca vyhlášky, v ktorom sa stanovujú podmienky zásahu do systému
137	Digitálny obrat pre bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
150	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	M	Valónska stratégia deinštitucionalizácie (Valónska zdravotná politika)
157	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Návrh dôchodkovej reformy
172	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma, ktorou sa rozvíja individuálny nárok zamestnancov na odbornú prípravu
173	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma vytvárajúca stimuly pre podniky, aby poskytovali odbornú prípravu
177	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku (R-5.05)	M	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku
196	Obežník o správe vecí verejných Flámsko (R-5.09)	M	Zriadenie riadiacej skupiny pre obehové Flámsko
205	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Pilotný projekt preskúmania výdavkov alebo integrácia do rozpočtového procesu (1)
209	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania plánu obnovy a odolnosti

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
210	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Ochrana finančných záujmov EÚ
	Výška splátky		973994000 EUR

Druhá splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
1	Zlepšený systém dotácií na energiu vo flámskom regióne (R-1.01)	M	Zlepšené schémy dotácií na energiu vo Flámsku
2	Zlepšený systém dotácií na energiu v regióne Brusel – hlavné mesto (R-1.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických grantových schémach v Bruseli
3	Zlepšená schéma energetických dotácií nemecky hovoriaceho spoločenstva (R-1.03)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o systémoch energetických dotácií v nemecky hovoriacom spoločenstve
11	Obnova verejných budov (I-1.08)	M	Prispôsobenie nariadenia o elektrine s cieľom zaviesť jednotné kontaktné miesto pre obnovu
18	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.15)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie ponúk
21	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka
22	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na vodíkové projekty, ktoré nie sú súčasťou IPCEI
24	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.17)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka
27	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Zadávanie zákaziek
45	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	M	Realizácia prvej kampane na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti
54	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12)	M	Požiadavky sú vymedzené
57	Digitalizácia SPF (I-2.05) (podopatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Uverejnenie online portálu JustOnWeb
62	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje
63	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Návrh a riešenie čiastkových projektov
68	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Zadanie zákazky na 11 projektov
78	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového regulačného kontextu
81	Rozvoj inštitútu pre umelú inteligenciu s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Ukončenie pilotných projektov umelou inteligenciou pre inštitút spoločného blaha
91	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Aukcia 5G
92	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Vykonávanie súboru nástrojov na pripojenie k stavu
93	Zavedenie 5G – Národného plánu pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Revízia legislatívneho rámca troch regiónov o normách pre žiarenie
103	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác železníc a prác na prístupnosti staníc (krok 1)
112	Inteligentný pohyb (I-3.15)	M	Aplikácia Inteligentný pohyb je funkčná
117	Nabíjacie stanice – VLA (I-3.19)	M	Udeľovanie koncesií na nabíjaciu infraštruktúru

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
118	Nabíjacie stanice – RBC (R-3.05)	M	Prijatie dekrétu, v ktorom sa špecifikujú bezpečnostné normy a plán realizácie infraštruktúry
119	Nabíjacie stanice – WAL (R-3,04)	M	Prijatie plánu na zavedenie elektrických nabíjacích staníc
131	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
136	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	T	Zavedenie posilneného podporného mechanizmu pre študentov v núdzi
149	Digibanks (I-4.11)	T	Podpísanie partnerstiev na podporu digitálnej integrácie
156	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Akčný plán založený na výsledkoch konferencie o zamestnanosti
164	Ofenzíva vzdelávania a kariéry (I-5.04)	T	Podpora dovoleniek na odbornú prípravu a online ponuky odbornej prípravy vo Flámsku
167	Vzdelávanie a orientácia na kariéru (I-5.04)	M	Podpora pre dočasne nezamestnaných vo Flámsku
168	Celoživotné vzdelávanie Flámskeho spoločenstva (R-5.04)	M	Výhľadový dokument o účte vzdelávania a kariéry vo Flámsku
169	Digitálne zručnosti (I-5.06)	T	Rozvoj ponuky elektronického vzdelávania vo Flámsku
186	Posilnenie výskumu a vývoja (I-5.11)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty v oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry
189	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Podpora 30 projektov premiestňovania potravín, štyroch rozvíjajúcich sa odvetví a 5 častí infraštruktúry
193	Reforma – základné povoľovacie a odvolacie konanie (R-5.06)	M	Reforma environmentálneho povoľovacieho a odvolacieho konania
194	Reforma – rozšírenie inovačnej základne (R-5.07)	M	Reforma nariadenia o podpore inovácií
195	Bruselská regionálna stratégia pre hospodársku transformáciu (R-5.08)	M	Prijatie regionálnej stratégie pre hospodársku transformáciu
197	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Zadanie šiestich verejných zákaziek recyklačným zariadeniam
201	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty podporujúce obehové hospodárstvo vo Valónsku
206	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu (1) alebo pilotné dokončenie
213	Zlepšená schéma dotácií na energiu vo Flámskom regióne (I-7.02)	M	Systém zvýšených dotácií na energiu vo Flámskom regióne
250	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Prispôsobenie systému riadenia a kontroly plánu obnovy a
251	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Predchádzanie konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a odrádzanie od neho
	Výška splátky		1006646610 EUR

Tretia splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
5	Renovácia súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 1)
9	Renovácia súkromného a sociálneho bývania (R-1.01(iii))	T	Udeľovanie grantov na domáce batérie vo Flámsku
38	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Zadávanie zákaziek na projekty na vytvorenie dvoch národných parkov

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
41	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Začatie projektov na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy
42	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Nákup pôdy na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy
47	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	M	Globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti na ministerstve zahraničných vecí
58	Digitalizácia SPF (I-2.05) (podopatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Vnútorná centralizácia súdnych rozhodnutí
77	Zjednodušenie administratívnych postupov (R-2.01)	M	Nadobudnutie účinnosti opatrení na zjednodušenie zakladania podnikov online
82	Rozvoj inštitútu pre umelú inteligenciu s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Tím odborníkov vytvorený v rámci inštitútu pre spoločné blaho v rámci umelej inteligencie
99	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Začatie veľkých infraštruktúrnych prác pre autobusy (inteligentné cestné signály a ľahké metro (Charleroi))
104	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác železníc a prác na prístupnosti staníc (krok 2)
111	Výkonnosť SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Schválenie nových zmlúv o plnení s NMBS-SNCB a Infrabel a viacročný investičný plán, zmluva
113	Granty na presun na iné druhy dopravy (I-3.14)	T	Prvých 4375 nových žiadostí o granty na presun na iné druhy dopravy
121	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 1)
124	Podvody v oblasti emisií (R-3.07)	M	Prijatie právneho rámca na monitorovanie emisií vozidiel vo Flámsku
127	Digisprong (R-4.01)	M	Prijatie nového rámca IKT pre povinnú školskú dochádzku vo Flámsku
128	Fond na podporu vysokoškolského vzdelávania (R-4.02)	M	Výhľadový dokument o agilnom a digitálnom vysokoškolskom vzdelávaní orientovanom na budúcnosť
134	Fond pre vyššie vzdelávanie (I-4.02)	T	Zlepšenie ponuky vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku, aby bolo odolnejšie voči budúcim zmenám a agilnejšie
140	Boj proti diskriminácii na trhu práce (R-4.04)	M	Upravený regulačný rámec a lepšie uplatňovanie diskriminačných testov
141	Inkluzívny trh práce (R-4.06)	T	Ukončenie sektorových nediskriminačných opatrení
142	Inkluzívny trh práce (R-4.06)	T	Nová integrovaná cesta pre nových účastníkov
143	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	M	Udeľovanie grantov súvisiacich s iniciatívami v oblasti sociálnej inovácie
154	Výstavba a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Zadávanie zákaziek na práce predkladateľom projektov
159	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	M	Činnosť vyvinutá prostredníctvom A6K-E6K
174	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Ustanovenia dekrétu o nadobudnutí účinnosti
175	Režim kumulácie a mobilita do odvetví s nedostatkom (R-5.01)	M	Federálna reforma režimu kumulácie
176	Režim kumulácie a mobilita do odvetví s nedostatkom (R-5.01)	M	Federálna reforma mobility do odvetví s nedostatkom
184	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Zadanie verejnej zákazky na výstavbu zariadenia na spracovanie materiálov (MaT)

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
207	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu (1) alebo (2)
229	Povinnosť týkajúca sa fotovoltiky pre veľkých spotrebiteľov (R-7,03)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov
	Výška splátky		711711283 EUR

Štvrtá splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
6	Renovácia súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 2)
12	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (krok 1)
15	Regulačný rámec pre trh s H2 (R-1.04)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených zákonov a súvisiacich právnych predpisov s cieľom umožniť rozvoj trhu s H2
15a	Regulačný rámec pre trh s CO2 vo Flámsku (R-1.05)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich predpisov s cieľom umožniť rozvoj trhu s CO2 vo Flámsku
15ter	Regulačný rámec pre trh s CO2 vo Valónsku (R-1.06)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich predpisov s cieľom umožniť rozvoj trhu s CO2 vo Valónsku
19	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.15)	M	Zadávanie zákaziek v rámci druhej výzvy na predkladanie ponúk
36	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Uplatňované opatrenia v oblasti obhospodarovania pôdy (lesy, chránená oblasť) a prebiehajúce projekty rememorovania
44	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	T	Oznámenie o zadaní zákazky v prípade ôsmich verejných súťaží
46	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	T	Nástroje na zvýšenie kybernetickej odolnosti dostupné širokej verejnosti
51	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie 2)	T	Všetky komunikácie verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS) sú digitálne a údaje sú centralizované/konsolidované
59	Digitalizácia SPF (I-2.05) (podopatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Databáza na zber údajov v reálnom čase
71	Regionálna platforma na výmenu údajov (I-2.10)	T	10 orgánov verejnej správy sa podporuje pri zavádzaní projektov na regionálnej dátovej platforme.
79	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Zavedenie nového nástroja
83	Rozvoj inštitútu pre umelú inteligenciu s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	T	Služby umelej inteligencie poskytované inštitútom spoločného blaha
94	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze
95	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické cesty
102	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	M	Podpísanie revidovanej zmluvy o službách vo verejnom záujme so spoločnosťou OTW („Organisme de Transport de Wallonie“)
109	Go Live of rail IT module (I-3E)	T	Jazda na železničných IT moduloch

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
114	Ekologizácia autobusového parku (I-3G)	T	Formálna objednávka zelených autobusov a súvisiacej nabíjacej infraštruktúry vo Flámsku a Bruseli
125	Podvody v oblasti emisií (R-3.07)	M	Informačný systém, ktorý integruje údaje o emisiách s pozorovaním pravidelných technických kontrol a kontrol bezpečnosti cestnej premávky v prevádzke
129	Globálny akčný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (R-4.03)	M	Nový komplexný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky
138	Digitálny obrat pre bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
139	Stratégia rekvalifikácie (R-4.05)	M	Prijatie regulačných textov bruselskou vládou na podporu integrácie zraniteľných skupín do trhu práce
144	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Profil kompetencií a pracovné poradenstvo
146	Elektronické začlenenie pre Belgicko (I-4.08)	T	Udeľovanie grantov
147	Digitálne platformy pre väzňov (I-4.09)	T	Ukončenie zavádzania
148	Pohlavie a práca (I-4.10)	T	Účasť žien na projektoch v teréne
151	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Udelenie časti diela
158	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Prijatie dôchodkovej reformy
165	Vzdelávanie a orientácia na kariéru (I-5.04)	T	Podpora podnikov vo Flámsku prostredníctvom kontrol kompetencií a výziev na predkladanie projektov
166	Stratégia na oživenie trhu práce zameraná na efektívnosť a optimalizáciu politík aktivácie a odbornej prípravy (I-5.05)	T	Aktivačná podpora pre uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov v Bruseli
170	Digitálne zručnosti (I-5.06)	M	Digitálne nástroje a služby pre občanov, zamestnávateľov a partnerov Flámskych verejných služieb zamestnanosti (VDAB) plne zavedené vo Flámsku
180	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Dokončenie technologického balíka
188	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	M	Zadávanie verejných zákaziek na práce 2 medzikomunálnymi spoločnosťami (SPI, IGRETEC) na výstavbu infraštruktúry pre potravinársky sektor
199	Belgicko Builds Back Circular (I-5.15)	M	Zadávanie verejných zákaziek na obehové projekty
208	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Preskúmanie výdavkov ex post analýza
211	Revízia kódexu pre ovzdušie, klímu a energetiku – RBC (R-7.01)	M	Nové povinnosti týkajúce sa obnovy budov
212	Zlepšený systém dotácií na energiu – RBC (I-7.01)	T	Energetické granty pre domácnosti s nízkymi príjmami
214	Granty na energiu – nemecky hovoriace spoločenstvo (I-7.03)	T	Renovácia súkromného bývania
219	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Uvoľnenie verejných súťaží na zariadenia
221	Infraštruktúra na dovoz energie (I-7.12)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie projektov
223	Výzva na dekarbonizáciu priemyslu (I-7.13)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie projektov
228	Odvolacie konanie pred Štátnou radou (R-7.02)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov
230	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7,04)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov
233	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	M	Poskytovanie dotácií dvom hlavným prevádzkovateľom elektrických sietí vo Valónskom regióne

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
235	Výzva na inovačné iniciatívy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (I-7.18)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výziev na predkladanie projektov
248	SMELD – KŘMENÉ (I-5.18)	M	Prípravná štúdia o požiadavkách na zriadenie taviacej pece
	Výška splátky		1022767247 EUR

Piata splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
7	Renovácia súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Renovácie súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 3)
13	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (krok 2)
20	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.15)	M	Dokončenie všetkých projektov, ktorým boli udelené granty vo výzvach na predkladanie ponúk
49	Kybernetická bezpečnosť: 5G (I-2.02)	M	Posilnené schopnosti justičnej polície v oblasti odpočúvania v kontexte 5G
50	Kybernetická bezpečnosť: Odpočúvanie a ochrana NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie, ktorý spravuje národná technická a taktická podporná jednotka belgickej federálnej polície
60	Digitalizácia SPF (I-2.05) (podopatrenie 1: Digitálna transformácia spravodlivosti)	M	Nový systém správy prípadov pre sedem subjektov
61	Digitalizácia SPF (I-2.05) (podopatrenie 10: Jednotná digitálna brána)	M	Vytvorí sa front-endové rozhranie
64	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Úplné spustenie projektu
65	Digitalizácia JEDNE (I-2.07)	M	Uvedenie nových digitálnych platforiem do prevádzky
69	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Vývoj 4 nových digitálnych prvkov
73	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	T	Uvedenie do prevádzky 3 online platforiem (povolenie na územné plánovanie, informácie o územnom plánovaní a environmentálne povolenie)
84	Zlepšenie prepojenosti 35 podnikateľských parkov vo Valónsku (I-2.15)	T	Optické pripojenie pre 35 podnikateľských parkov
100	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Sprevádzkovanie inteligentných semaforov
106	Canal Albert a Trilogiport (I-3.11)	M	Zadávanie zákaziek na práce na mostoch cez Canal Albert/a novej platformy v Trilogiporte
108	Uvoľnenie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility (I-3D)	T	Uvoľnenie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility
115	Ekologizácia autobusového parku (I-3G)	T	Ekologické autobusy uvedené do prevádzky a technicky prispôsobené sklady vo Flámsku, Bruseli a Valónsku
122	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 2)
145	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Cesta udržateľnej integrácie osôb so zdravotným postihnutím
152	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Zavedenie pomoci na diaľku pre ľudí, ktorí stratili samostatnosť
160	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a vybavenie na odbornú prípravu, služby zamestnanosti
161	Biotechnologické školy a zdravotnícke centrum EÚ (I-5.02)	T	Budovanie a vybavenie biotechnickej školy a zdravotníckeho centra EÚ
190	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončená výstavba dvoch logistických centier
192	Digitalizácia valónskeho odvetvia cestovného ruchu (I-5.13)	T	Počet aktívnych používateľov „využitia regionálnej demarketizácie“
216	Opatrenia v oblasti energetiky a klímy vo verejných budovách – federálny štát (I-7.05)	T	Dokončené energetické opatrenia
217	Energetické opatrenia v budovách AWV (I-7.10)	T	Dokončené projekty energetických opatrení
220	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Obstarávanie zariadení

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
231	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7,04)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov
232	Plávajúca slnečná energia (I-7.16)	M	Demonštrátor v plnom rozsahu v prevádzke
	Výška splátky		560013071 EUR

Šiesta splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
14	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (krok 3)
23	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.16)	M	Ukončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk
26	Priemyselný hodnotový reťazec pre prechod na vodík (I-1.17)	M	Dokončenie všetkých projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk
28	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Ukončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk
37	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Uplatňované opatrenia v oblasti obhospodarovania pôdy (lesy a chránené oblasti) a dokončené projekty rememorovania
39	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Ukončenie dvoch projektov pre národné parky
40	Ekologická defragmentácia (I-1.23)	T	Ukončenie projektov ekologickej defragmentácie
43	Modrá dohoda (I-1.24)	T	Dokončenie projektov modrej dohody
48	Kyberneticky bezpečná a odolná digitálna spoločnosť (I-2.01)	M	Poskytovanie služieb kybernetickej odolnosti belgickej spoločnosti vo všeobecnosti ministerstvom obrany
52	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie 1)	M	Dostupné digitálne riešenie – webové rozhranie (IPSS)
53	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie-3)	M	Dostupné digitálne riešenie – interaktívna platforma (IPSS)
55	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12)	M	Projekty sú dokončené a výstup je funkčný
66	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Dokončenie projektov digitalizovaných a vylepšených zvukových a zvukových diel
67	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Integrácia technologických nástrojov pilotnými prevádzkovateľmi v oblasti kultúry a médií
80	Pokrytie bielych oblastí rozvojom vysokorýchlostných optických sietí (I-2.13)	T	Pokrytie
96	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické cesty
97	Cyklistická infraštruktúra – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Nové verejné cyklistické parkovanie pre obyvateľov
101	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Dokončenie prác a križovatky s inteligentnými semaformi
105	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác železníc a prác na prístupnosti staníc (krok 3)
107	Canal Albert a Trilogiport (I-3.11)	T	Dokončenie prác na mostoch cez Canal Albert/a novej platformy v Trilogiporte
115 b	Ekologizácia autobusového parku – (I-3G)	T	Zelené autobusy uvedené do prevádzky a depa novovybudované vo Valónsku
123	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 3)

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
133	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
155	Výstavba a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Otvorenie miest starostlivosti o deti
153	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Obytné jednotky pripravené na obsadenie
162	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	T	Dokončenie obnovy a rozšírenia A6K-E6K
163	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a vybavenie na odbornú prípravu, služby zamestnanosti
171	Digitálne celoživotné vzdelávanie (I-5.07)	M	Modernizácia poskytovania koučingu a odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností vrátane základných digitálnych zručností vo Valónsku prostredníctvom digitálnych nástrojov, najmodernejšej infraštruktúry, kompetentného mentorstva a inovačných projektov
179	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Vybudované a uvedené do prevádzky rádioizotopové zariadenie (FANC a FAGG)
185	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Zariadenie na spracovanie materiálov (MaT) vybudované a uvedené do prevádzky; dokončená teoretická štúdia
187	Posilnenie výskumu a vývoja (I-5.11)	T	Dokončenie projektov v oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry, ktorým bol udelený grant
191	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončená je výstavba aspoň piatich častí infraštruktúry, 30 malých infraštruktúr a 4 väčších štruktúrovaných projektov
198	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Dokončenie prác v šiestich recyklačných zariadeniach
200	Belgicko Builds Back Circular (I-5.15)	M	Dokončenie akcií na zvyšovanie informovanosti a informačných akcií pre MSP a obehových projektov
202	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	T	Dokončenie projektov na podporu obehového hospodárstva vo Valónsku
215	Obnova sociálneho bývania – WAL (I-7.04)	T	Solárne panely a tepelné čerpadlá v sociálnom kryte
218	Úspora energie vo verejných budovách – VLA (I-7)	T	Energeticky efektívna obnova verejných budov
222	Infraštruktúra na dovoz energie (I-7.12)	T	Dokončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie projektov
224	Výzva na dekarbonizáciu priemyslu (I-7.13)	T	Dokončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie projektov
225	Výzva na prijatie opatrení v oblasti klímy v poľnohospodárstve (I-7.14)	T	Ukončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie návrhov
234	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	M	Ukončenie projektov
236	Výzva na inovačné iniciatívy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (I-7.18)	M	Ukončenie projektov
237	Odstránenie prekážok energie z obnoviteľných zdrojov (I-7.19)	M	Ukončenie projektov
238	Odstránenie prekážok energie z obnoviteľných zdrojov (I-7.19)	M	Nadobudnutie účinnosti nariadenia
242	Ekologizácia autobusového parku – BCR (I-7.21)	T	Elektrické autobusy v prevádzke
243	Nabíjacie stanice – FED (I-7.22)	M	Zavádzanie obojsmerných nabíjacích staníc
244	Verejné osvetlenie LED – VLA (I-7.23)	T	Nainštalované osvetlenie LED
245	Efektívna železničná sieť – FED (I-7.24)	T	Elektrifikácia železničných tratí
247	Nukleárna medicína – teranostikálny prístup (I-5.08a)	M	Dokončený vývoj výskumu a vývoja

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
249	SMELD – KŘMENÉ (I-5.18)	M	Zriaďuje sa taviaca pec v priemyselnom meradle
	Výška splátky		758818024 EUR

2. Pôžička

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sa organizujú takto:

Prvá splátka (úvery):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
54b	Digitalizácia SPF (I-2.05)[L]	M	Požiadavky sú vymedzené
239	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie FEED-u a environmentálnych štúdií
	Výška splátky		48036364 EUR

Druhá splátka (úvery):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
226	Chrbtica pre H2 (I-7.15)[L]	M	Prijatie investičného plánu pre chrbticovú infraštruktúru H2
240	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Získanie environmentálnych povolení pre energetický ostrov
	Výška splátky		48036364 EUR

Tretia splátka (úvery):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
96a	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – federálny štát (I-3.03b)[L]	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze
	Výška splátky		24018181 EUR

Štvrtá splátka (úvery):

Seq. nb	Názov opatrenia	M/T	Názov
55b	Digitalizácia SPF (I-2.05)[L]	M	Projekty sú dokončené a výstup je funkčný
96b	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – federálny štát (I-3.03b)[L]	T	Nové a renovované cyklistické cesty
98	Infraštruktúra pre cyklistiku a chôdzu – Schuman (I-3.04)[L]	T	Nový verejný priestor pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na Schuman
241	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie prác súvisiacich s energetickým ostrovom
227	Chrbtica pre H2 (I-7.15)[L]	T	Výstavba a prevádzka 150 km potrubia pre H2
246	Nabíjacia infraštruktúra pre autobusy – záväzné firemné pravidlá (I-7.25)	T	Nainštalovaná nabíjacia infraštruktúra
	Výška splátky		144109091 EUR