Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2023. gada 22. novembrī
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2023/0429(NLE)

15831/23
ADD 1

ECOFIN 1253
FIN 1213
UEM 402

PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	delegācijas
Temats:	PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM, ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) (ST 10152/21; ST 10152/2021 ADD 1) par Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikumā ir pievienots tematā minētais pielikums uz Komisijas priekšlikuma COM(2023) 749 final balstītajam grozošajam Padomes Īstenošanas lēmumam.

PIELIKUMĀ

1. IEDAĻA. REFORMAS UN INVESTĪCIJAS SASKAŅĀ AR ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNU

1. Reformu un investīciju apraksts

A. KOMPONENTS. ENERĢĒTIKAS UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz reformām un investīcijām, kuru mērķis ir palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru elektroenerģijas sistēmā un veicināt Grieķijas dekarbonizācijas procesu. Reformas vienkāršo licencēšanas noteikumus ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos, padara elektroenerģijas tirgu efektīvāku un nodrošina atbalsta shēmu finansiālo ilgtspēju. Komponents ietver arī galvenās investīcijas tīklos, lai pabeigtu starpsavienojumu ar Kiklādu salām un padarītu elektroenerģijas sadali videi draudzīgāku un spētu absorbēt lielāku atjaunojamās enerģijas īpatsvaru. Uzglabāšanas sistēmas arī atbalsta ekonomikas dekarbonizāciju, uzkrājot atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas pārpalikumu. Zemes atjaunošanu atbalsta arī teritorijās, ko pašlaik izmanto kā lignīta raktuves, kas ir taisnīgas pārkārtošanās procesa posms teritorijās, kuras visvairāk skar lignīta pakāpeniska izbeigšana. Komponents atbilst nacionālajam enerģētikas un klimata plānam (NEKP) un atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai palielinātu atjaunojamās enerģijas (AER) izplatību (pasākums ID: 16926)

Ieguldījums nodrošina publiskas dotācijas līdz 1 380 MW enerģijas uzkrāšanas jaudas uzstādīšanai elektroenerģijas sistēmā. Šie ieguldījumi ļauj sistēmā integrēt jaunu AER jaudu, kas vajadzīga NEKP mērķu sasniegšanai. Turklāt šī darbība arī mazina tīkla pārslodzi, palielina elektroenerģijas sistēmas elastību un balansēšanas tirgus likviditāti, uzlabo sistēmas pietiekamību, veicina energoefektivitāti, veicina pārredzamību elektroenerģijas cenu veidošanā un samazina enerģijas izmaksas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgas pārejas teritoriju)revitalizācijas pasākumi (ID pasākums: 16871)

Ieguldījumu veido dotācijas, lai finansētu zemes atjaunošanu bijušo lignīta raktuvju teritorijās Rietummaķedonijā un Megalopolē. Pasākums attiecas uz taisnīgas pārkārtošanās teritorijām, izmantojot vidiskas un ekonomiskas intervences, piemēram, augsnes sanāciju, intervenču atjaunošanu un īstenošanu attiecībā uz ainavas un vides atjaunošanu, zemes izmantojuma pielāgošanu un organizētu darbību receptoru izveidi. Šā ieguldījuma īstenošanu pārvalda īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, ko izveidos Grieķija. Īpašam nolūkam dibināta sabiedrība kļūst par jauno likumīgo īpašnieku un zemes attīstītāju nodotajos ģeogrāfiskajos apgabalos. Īpašais projekta

uzņēmums ir atbildīgs par sanācijas, atjaunošanas, rehabilitācijas un modernizācijas darbu finansēšanu un veikšanu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Intervences pasākumi salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai (ID pasākums: 16870)

Ieguldījumi ietver Kiklādu salu elektrotīklu starpsavienojumu (D posms), gaisvadu līniju, kas savieno sevišķi augstsprieguma centru (EHVC) Korintu un EHVC Koumoundouros, kā arī saistītos projektus. Projekti uzlabos energosistēmas drošību, vienlaikus palielinot arī potenciālu elektroenerģijas ražošanai no AER salās un Peloponēsā. Tās samazina enerģijas izmaksas, radot jaunas investīcijas un darbvietas energoietilpīgajās ekonomikas nozarēs. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi (pasākums ID: 16901)

Investīcijas ietver elektroenerģijas sadales tīkla pazemes ierīkošanu un novirzīšanu īpaši nozīmīgās apdzīvotās vietās no kultūras vai tūrisma viedokļa, kā arī pilsētu centros, prioritāti piešķirot teritorijām, kurās infrastruktūra ir neaizsargāta pret ekstremāliem laikapstākļiem. Tā uzlabo sadales tīkla noturību un veicina vides aizsardzību. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās (pasākums ID: 16900)

Ieguldījumu veido nekustīgu vadītāju nomaiņa elektroenerģijas sadales tīklā (ar aptvertajiem vadiem vai vītā kabeļiem), izolācijas pārsegu uzstādīšana un pazemē vai elektroenerģijas sadales tīkla pārvietošana pazemē, kas šķērso meža teritorijas. Projekts uzlabo tīkla noturību un uzticamību (enerģijas kvalitātes rādītāji SAIDI, SAIFI) un labāk aizsargā vidi (mežus, savvaļas dzīvniekus). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) augstsprieguma/vidēja sprieguma apakšstacijās uzstādītās jaudas palielināšana jaunam AER savienojumam (pasākuma ID: 16899)

Investīcijas palielina esošo tīkla apakšstaciju jaudu, lai novērstu sadales tīkla pārslodzi, kas pašlaik kavē turpmākus ieguldījumus atjaunojamos energoresursos. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Atjaunojamo energoresursu — apvienotās siltumenerģijas un elektroenerģijas (RES-CHP) konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana (pasākums ID: 16865)

Reformu veido: esošās AER ražotāju atlīdzības struktūras pārstrukturēšana, izveidojot jaunām AER vienībām (kas nodotas ekspluatācijā pēc 2021. gada 1. janvāra) jaunu RES-CHP kontu, kas aizstātu pašreizējo kontu, kuru papildina jauni mehānismi, kas garantē gan esošo, gan jauno AER-CHP kontu finansiālo dzīvotspēju; un b) izcelsmes apliecinājumu tirdzniecības sistēmas ieviešana, ārkārtas Covid-19 nodeva AER ražotājiem un piegādātājiem un pastāvīga "oglekļa nodokļa" ieviešana dīzeļdegvielai. Pasākumi nodrošina esošās uzstādītās AER jaudas dzīvotspēju un atvieglo jaunu AER projektu finansēšanu, jo jebkādas negaidītas ienākošās/izejošās plūsmas, kas rada negatīvu ietekmi uz AER kontu(-iem), risina, izmantojot regulatīvās maksas, kas tiek nodotas klientiem. Reformas īstenošanu, tostarp atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu par 3 gigavatiem, pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Racionalizēt jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER staciju attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījumreakcijā un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru (pasākumu ID: 16860)

Reforma ietver AER licencēšanas sistēmas racionalizēšanu, tostarp procedūru vienkāršošanu un digitalizāciju, īsus un saistošus administratīvās reaģēšanas termiņus un pārskatatbildības procedūras nevajadzīgas kavēšanās gadījumā, nepieciešamās dokumentācijas un procedūru samazināšanu, kā arī jaunu īpašu regulējumu attiecībā uz atkrastes AER iekārtām. Mērķis ir paātrināt AER uzstādītās jaudas divkāršošanu, ņemot vērā lignīta izmantošanas pakāpenisku izbeigšanu Grieķijā.

Visbeidzot, reforma izveido arī tirgus uzraudzības sistēmu valsts regulatīvajai iestādei (RAE) un pieprasījumreakcijas (DSR) dalībai balansēšanas tirgū.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

A.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi: Intervences pasākumi salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
1	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, ko veic neatkarīgs elektroenerģijas pārvades operators (IPTO) par šādu iekārtu pilnīgu uzstādīšanu: Naxos — Thira kabeļu savienojums; Īpaši augstsprieguma kabelis (EHVC) Koumoundoros — Korinthos (1. un 2. daļa); un Apakšstacijas Milos, Folegandros, Serifos un kabeļu savienojumi Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojumi — darbu progress	Apstiprinājums par to, ka IPTO pieņem kabeļu likšanas darbus, apstiprina testus un apliecina progresu 50 % EHVC Koumoundouros — Korinthos (1. un 2. daļa) izpildē				2. CET.	2025	Sekmīga kabeļu uzstādīšana un testi Naxos-Thira; 50 % EHVC Koumoundouros — Korinthos (pirmā un otrā daļa).
3	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums — pabeigšana	IPTO sertificētas darbības/elektrifikācijas sekmīga uzsākšana; sekmīgas izmēģinājuma				4. CET.	2025	Visu trīs apakšprojektu pabeigšana (Naksas-Tiras savienojums, EHVC Koumoundoros-Korinthos, Substacijas un citi savienojumi), sekmīga iekļaušana Grieķijas elektroenerģijas

	elektrotīkla modernizācijai			darbības sertifikātu izdošana						transporta sistēmā un darbības uzsākšana.

Galvenā reforma: AER-CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un palielināšana. Jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvas darbības racionalizācija un jaunu AER staciju izveide, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījumreakcijā un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
4	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	AER konts — tiesību akti, ar ko groza L. 4001/2011; stājas spēkā visi attiecīgie lēmumi, tostarp kodi, ko pieņēmušas ministrijas, valsts regulatīvā iestāde (RAE) un atjaunojamo energoresursu un izcelsmes apliecinājumu administrators (DAPEEP).	Tiesību aktu un attiecīgo izpildlēmumu stāšanās spēkā.				2. CET.	2022	1) Jaunā atjaunojamo energoresursu (AER) konta izveide attiecībā uz vienībām, kas pasūtītas no 2021. gada 1. janvāra, tostarp grozošie tiesību akti, ministriju lēmumi un regulatīvie lēmumi (kodeksi). Jaunajā AER kontā būs iekļauti mehānismi, lai nodrošinātu tā finansiālo dzīvotspēju, arī neparedzētas nelīdzsvarotības gadījumā. Izcelsmes apliecinājumu tirdzniecības sistēmas stāšanās spēkā, kas ļauj patērētājiem brīvprātīgi atbalstīt AER elektroenerģiju. Izcelsmes apliecinājumu (GO) sistēma ietver: 1) Izcelsmes apliecinājumu emisijas/izsoles shēmas pieņemšana attiecībā uz elektroenerģijas ražošanas tarifiem AER 2) "Zaļo" mazumtirdzniecības produktu akreditācija 3) "Zaļās uzņēmējdarbības" standartu akreditācija.

5	1–1.1. Power up — 16860_Streamlines jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvai darbībai un jaunu AER staciju izveidei, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījumreakcijā un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru	Starpposma mērķis	AER konts — tirgus reformas un licencēšanas vienkāršošana	Visu attiecīgo tiesību aktu, tostarp ministru lēmumu, un RAE un DAPEEP tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā				2. CET.	2022	Tirgus uzraudzības un uzraudzības mehānisma izveide un pilnīga darbība, kā arī pieprasījuma reakcijas pilnīga līdzdalība balansēšanas tirgū. AER licencēšanas vienkāršošanas reformas pabeigšana, tostarp procedūru vienkāršošana un digitalizācija, īss un saistošs administratīvās reaģēšanas laiks un pārskatatbildības procedūras nevajadzīgas kavēšanās gadījumā, nepieciešamās dokumentācijas un procedūru samazināšana, kā arī jauna īpaša sistēma attiecībā uz atkrastes AER iekārtām.
6	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 1		Ekspluatācijā nodoto atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (GW)	0	1	2. CET.	2023	Uzstādītā un ekspluatācijā jaunā AER jauda
7	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 2		Ekspluatācijā nodoto atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (GW)	1	2	2. CET.	2024	Uzstādītā un ekspluatācijā jaunā AER jauda
8	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 3		Ekspluatācijā nodoto atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (GW)	2	3	2. CET.	2025	Uzstādītā un ekspluatācijā jaunā AER jauda

	ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana									

Pirmā grupa: Energoapgāde

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai palielinātu AER iekļūšanu (ID: 16926)
- Visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgas pārejas teritoriju) revitalizācijas pasākumi (ID: 16871)
- HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi (ID: 16901)
- HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās (ID: 16900)
- Uzstādītās jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER savienojumam (ID: 16899)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
9	1–1.1. Power up — 16871_visskarīgāko teritoriju reorganizācijas darbības (Taisnīgas pārejas teritorijas)	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana — Pamatlikums	Stāšanās spēkā				1. CET.	2022	Pamatlikuma par līgumtiesībām apstiprināšana un stāšanās spēkā, ar ko nosaka ģeogrāfiskos apgabalus, kuri jāpārceļ no Valsts elektroenerģijas korporācijas uz valsti, projektu pētījumu saturu, atbildības sadalījumu starp visām iesaistītajām pusēm, pārvaldības kārtību, īstenošanas grafiku un budžetu.
10	1–1.1. Power up	Starpposma mērķis	Zemes	Vides ministrijai				1. CET.	2024	Īpašo pilsētplānojumu apstiprināšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	— 16871_visskarīgāko teritoriju reorganizācijas darbības (Taisnīgas pārejas teritorijas)		atjaunošana — pilsētu plāni	jāapstiprina visu īpašo pilsētplānojumu apstiprināšana; Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu						ar Prezidenta dekrētu. Īpašajos pilsētu plānos nosaka atļauto zemes izmantojumu, vispārējos būvnosacījumus un ierobežojumus, kā arī visus citus nepieciešamos pasākumus, noteikumus vai ierobežojumus. PPC SA paziņojums (saskaņā ar Pamatlīguma, kas ratificēts ar Likumu 4956/2022, 6.5.3. punktu) līgumslēdzējām pusēm par atjaunotu vai neskartu 5,438 ha zemes nodošanu.
11	1–1.1. Energoapgāde — 16926_atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai palielinātu AER iekļūšanu	Starpposma mērķis	Uzglabāšana — līgumi	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu atlasītiem projektiem (t. i., papildus ilgtermiņa Amfilochia Pumped Hydro Storage, kas atlasīta atsevišķā procesā) par jaudu līdz 700 MW (un minimālo jaudu 500 MW).
12	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16901_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi	Starpposma mērķis	HEDNO — līgumi 1	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu saistībā ar Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) projektiem noturības un vides uzlabošanas nolūkā, lai nodrošinātu atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un uzlabotu tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi.
13	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO — līgumi Nr. 2	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par visu to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar HEDNO projektiem par piesaistes tīkliem meža teritorijās, lai nodrošinātu atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un uzlabotu tīkla uzticamību un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
										noturību, vienlaikus aizsargājot vidi.
14	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16899_Instalētā jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO — līgumi 3	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par visu to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar HEDNO projektiem par augstsprieguma/vidēja sprieguma apakšstaciju jaudas palielināšanu, lai nodrošinātu atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un uzlabotu tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi.
15	1–1.1. Power up — 16871_visskarīgāko teritoriju reorganizācijas darbības (Taisnīgas pārejas teritorijas)	Mērķa	Zemes atjaunošana — pabeigšana		Zemes sanāciju (ha), ko pabeidzis un apstiprinājis neatkarīgais sertificētājs	0	9 700	4. CET.	2025	Zemes atjaunošanas projektu (9 700 ha) pabeigšana Rietummaķedonijā un Megalopolē
16	1–1.1. Energoapgāde — 16926_atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai palielinātu AER iekļūšanu	Starpposma mērķis	Enerģijas uzglabāšana — pabeigšana	IPTO apliecina uzstādīto enerģijas uzkrāšanas projektu darbības uzsākšanu līdz 1 380 MW				4. CET.	2025	Visu tādu enerģijas uzkrāšanas projektu ekspluatācijas uzsākšana, kuru jauda ir līdz 1 380 MW (ieskaitot Amfilochia), kā to sertificējusi IPTO.
17	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16901_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana 1	HEDNO sniedz pierādījumus par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm,				4. CET.	2025	Pabeigti un ekspluatācijā esoši intervences pasākumi, kas saistīti ar tīkla noturības un vides uzlabošanu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	uzlabot noturību un aizsargāt vidi			kas saistītas ar noturības un vides uzlabošanu, un ekspluatācijas uzsākšanas sertifikātiem						
18	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana	HEDNO sniedz pierādījumus par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar pieskaitāmo tīklu modernizāciju meža teritorijās, un ekspluatācijas sertifikātu nodošanu ekspluatācijā				4. CET.	2025	Intervences, kas saistītas ar pieskaitāmo tīklu modernizāciju meža teritorijās, kuras ir pabeigtas un tiek ekspluatētas.
19	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16899_Instalētā jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana 3	HEDNO sniedz pierādījumus par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar HV/MV apakšstaciju jaudas palielināšanu un ekspluatācijas				4. CET.	2025	Intervences, kas saistītas ar pabeigto un ekspluatācijā esošo HV/MV apakšstaciju jaudas palielināšanu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	savienojumam			sertifikātu nodošanu ekspluatācijā						

B. 1.2. KOMPONENTS: RENOVĒT

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna renovācijas komponents zaļā pīlāra ietvaros palielina energoefektivitāti, veicina ekonomikas izaugsmi, rada nodarbinātības iespējas un veicina sociālo noturību. Tas ietver mērķtiecīgas reformas un$_{\text{investīcijas}}$ CO2 emisiju samazināšanai, atbalstu pilsētu teritoriju klimatneitralitātes sasniegšanai un pilsētu un to ēku fonda klimatnoturības uzlabošanu. Komponents nodrošina stimulus ēku renovācijai un energoatjaunināšanai, kam ir būtiska nozīme pilsētu teritoriju atjaunošanā un enerģētiskās nabadzības mazināšanā, un palīdz sasniegt Grieķijas nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP) noteiktos mērķrādītājus. Komponents atbalsta to, ka tiek īstenots 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns (ID pasākums: 16920)

Reforma ietver rīcības plāna pieņemšanu, lai risinātu enerģētiskās nabadzības problēmu. Tiek ziņots, ka 2019. gadā aptuveni 18 % no visiem iedzīvotājiem nespēja apsildīt mājokli salīdzinājumā ar aptuveni 34 % ekonomiski neaizsargāto iedzīvotāju apakšgrupā (Eurostat, EU-SILC apsekojums). Stratēģijā izklāsta mērķtiecīgus politikas pasākumus, lai uzlabotu dzīvojamo ēku energoefektivitāti ekonomiski neaizsargātu mājsaimniecību vidū. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

Investīcijas: Dzīvojamo ēku energorenovācija (pasākuma ID: 16872)

Ieguldījums uzlabo dzīvojamo ēku energoefektivitāti. Tas ietver renovāciju, kas dod ievērojamu primārās enerģijas ietaupījumu, tādējādi veicinot attiecīgo NEKP mērķrādītāju sasniegšanu. Tā uzlabo enerģijas galapatēriņa digitalizāciju, izmantojot energovadības sistēmas, un veicina e-mobilitātes infrastruktūras, piemēram, elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju, ieviešanu. Tā arī nodrošina iezīmētus līdzekļus enerģētiski nabadzīgām rezidencēm, tādējādi veidojot saikni ar reformu, kuras mērķis ir sagatavot enerģētiskās nabadzības rīcības plānu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Intervences pasākumi dzīvojamos rajonos un ēku fondā (pasākums ID: 16873)

Šie ieguldījumi ietver: 1) klimatadaptācijas un klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi 16 pilsētu un piekrastes teritorijās, piemēram, būtiski svarīgu pilsētu teritoriju aizsardzība un pilsētu klimatneitralitātes veicināšana; Votanikos/Elaionas bijušās rūpnieciskās teritorijas atjaunošana

Atēnu centrā; Jūras frontes modernizācija, lai tā būtu pieejama riteņbraucējiem un gājējiem Atēnu piekrastē (Athens Riviera); un 4) citas stratēģiskas intervences, kas atlasītas atklātā uzaicinājumā pašvaldībām un kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un veicina primārās enerģijas ietaupījumu un SEG emisiju samazināšanu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Enerģētika un uzņēmējdarbība (pasākuma ID: 16874)

Investīcijas sniedz finansiālu atbalstu privātiem uzņēmumiem to ēku un procesu energoefektīvai renovācijai. Tas ietver divas apakšprogrammas: energoefektivitātes renovācija terciārajā un sekundārajā sektorā vidējiem, lieliem un ļoti lieliem uzņēmumiem un b) energoefektīvu iekārtu uzstādīšana ļoti mazos uzņēmumos. Uzstādot energoefektīvas iekārtas un sistēmas enerģijas taupīšanai ražošanā, uzglabāšanā, produktu izplatīšanā un uzņēmumu darbībā, šis pasākums palīdz palielināt ēku un procesu energoefektivitāti saskaņā ar NEKP noteiktajiem mērķiem un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana1; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm2; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām3 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām4; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu

[1]Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[2]Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[3]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[4]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīcijas atbilst arī tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu", atsaucoties uz aprites ekonomikas principiem par būvniecības atkritumu pārstrādi un saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu (2010/31/ES). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Publiskā sektora ēku energoatjaunināšana (pasākums ID: 16876)

Šīs investīcijas ietver publiskā sektora ēku renovāciju, lai palielinātu to energoefektivitāti, iesaistot energotaupības uzņēmumus (ESCO). Ieguldījums ietver arī ielu apgaismojuma infrastruktūras energoatjaunināšanu. Šis ieguldījums palīdz sasniegt NEKP pieņemtos energoefektivitātes mērķus un samazināt SEG emisijas. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi (ID pasākums: 16875)

Ieguldījumi ietver ēku renovāciju un to energoefektivitātes un infrastruktūras tīklu uzlabošanu Tatoi īpašumā, kā arī gājēju un veloceliņu izveidi tās tuvumā. Projekts nodrošina zaļu, renovētu un brīvi pieejamu telpu atpūtai Atikas iedzīvotājiem, kā arī jaunu vēsturisku vietu tūristu apmeklēšanai. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrāde un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Atēnu Olimpiskais vieglatlētikas centrs (pasākums ID: 16932)

Šis ieguldījums Atēnu Olimpiskajā vieglatlētikas centrā paildzina tā izmantošanas laiku, atjauno tā tēlu, samazina darbības/enerģijas izmaksas un nodrošina tā finansiālo ilgtspēju, pārveidojot to par mūsdienīgu un aktīvu pilsētas vieglatlētikas un brīvā laika pavadīšanas galamērķi, lai centru nodotu

Grieķijas Aktīvu un līdzdalības korporācijai. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Pilsētu plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai (pasākumu ID: 16879)

Šī reforma sastāv no piecām darbībām: vietējo pilsētplānojumu sagatavošana (kas aptver pašvaldības vai pašvaldību vienības), b) īpašu pilsētplānojumu sagatavošana (plāni, kas var aptvert teritorijas, kuras pieder vairāk nekā vienai pašvaldībai), c) attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšana, d) apdzīvoto vietu norobežošanas pabeigšana, 5) zemes izmantošanas jautājumu risināšana saistībā ar (pašvaldības) ceļu piekļuves atzīšanu. Reforma novērš trūkumus un nepilnības zonējuma un zemes izmantošanas jomā, lai veicinātu ilgtspējīgu saimniecisko darbību un aizsargātu vidi. Vietējos pilsētu plānos iekļauj īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistīto risku novēršanu un pārvaldību. Kopumā vietējos pilsētu plānus izstrādā 700 pašvaldībām vai pašvaldības vienībām; izstrādā piecus īpašus pilsētplānojumus, attīstības tiesību nodošanas zonas nosaka 50 pašvaldību vienībās, apdzīvoto vietu robežas nosaka 50 pašvaldību vienībās un pašvaldību ceļi — 120 pašvaldību vienībās. Kopumā pasākumus īsteno vismaz 750 pašvaldību vienībās.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide (pasākums ID: 16891).

Reforma attiecas uz jūras vides valsts telpiskās stratēģijas izveidi. Reforma attiecas uz jūras teritoriju un piekrastes zonu ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus aizsargājot jūras vidi un bioloģisko daudzveidību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Jauna īpaša telpiskās plānošanas satvara izveide atjaunojamai enerģijai, rūpniecībai, tūrismam un akvakultūrai (pasākumu ID: 16894). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ar reformu tiek izveidots jauns īpašs telpiskais satvars atjaunojamai enerģijai, rūpniecībai, tūrismam un akvakultūrai, lai veicinātu klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu.

B.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 2: Dzīvojamo ēku energorenovācija

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
20	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija —[1] stunda palaišana	Kopīgā ministru lēmuma stāšanās spēkā				4. CET.	2020	Stājas spēkā ministru kopīgais lēmums sākt pirmās kārtas renovācijas programmu, tostarp izveidot atlases procesu, lai nodrošinātu, ka mājokļu primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar dzīvesvietas sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m^2. Kopīgajā ministru lēmumā izklāsta: Īstenošanas mehānisms; Atlases process, lai sasniegtu noteikto primārās enerģijas ietaupījuma mērķi; Sertifikācijas mehānisms, lai apstiprinātu faktiskos primārās enerģijas ietaupījumus (tostarp sīka informācija par iespējamām korektīvām darbībām, lai nodrošinātu primārās enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu); un — Hronoloģisks pārskats.
21	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Mājokļu renovācija — 2.kārta, ieskaitot enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības	Kopīgā ministru lēmuma stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Stājas spēkā ministru kopīgais lēmums sākt renovācijas otrās kārtas programmu un sākt programmu enerģētiski nabadzīgām rezidencēm, tostarp izveidot atlases procesu, lai nodrošinātu, ka mājokļu primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar dzīvesvietas sākotnējo sniegumu, kas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										aprēķināts kWh/m^2. Kopīgajā ministru lēmumā izklāsta: Īstenošanas mehānisms; Atlases process, lai sasniegtu noteikto primārās enerģijas ietaupījuma mērķi; Noteikumi par enerģētiski nabadzīgām dzīvesvietām saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti pieņemtajā enerģētiskās nabadzības rīcības plāna sertifikācijas mehānismā, lai apstiprinātu faktiskos primārās enerģijas ietaupījumus (tostarp sīka informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem, lai nodrošinātu primārās enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu); un — Hronoloģisks pārskats. Īpašs noteikums par iezīmētiem līdzekļiem, kas paredzēti enerģētiski nabadzīgiem mājokļiem, kā noteikts enerģētiskās nabadzības rīcības plāna kritērijos.
22	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Mājokļu renovācija — 3.kārta, tostarp enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības	Kopīgā ministru lēmuma stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā ministru kopīgais lēmums sākt renovācijas trešās kārtas programmu, tostarp izveidot atlases procesu, lai nodrošinātu, ka mājokļu primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar dzīvesvietas sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m^2. Kopīgajā ministru lēmumā izklāsta: Īstenošanas mehānisms; Atlases process, lai sasniegtu noteikto

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										primārās enerģijas ietaupījuma mērķi; Noteikumi par enerģētiski nabadzīgām dzīvesvietām saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti pieņemtajā enerģētiskās nabadzības rīcības plānā; Sertifikācijas mehānisms, lai apstiprinātu faktiskos primārās enerģijas ietaupījumus (tostarp sīka informācija par iespējamām korektīvām darbībām, lai nodrošinātu primārās enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu); un — Hronoloģisks pārskats. Īpašs noteikums par iezīmētiem līdzekļiem, kas paredzēti enerģētiski nabadzīgiem mājokļiem, kā noteikts enerģētiskās nabadzības rīcības plāna kritērijos.
23	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķa	Mājokļu renovācija — mājokļu renovācija #1		Pabeigto sertificēto renovāciju skaits	0	8 000	4. CET.	2023	Renovācija, kuras mērķis ir uzlabot energoefektivitāti, pabeigta attiecībā uz mājokļu skaitu, kas atbilst enerģijas samazinājumam par 16 ktoe gadā un ar primārās enerģijas ietaupījumu vidēji vismaz 30 % apmērā. Vadības struktūras izdotais sertifikāts nodrošina panākto primārās enerģijas ietaupījumu verifikāciju, ko apstiprinājis Inspektoru un revidentu struktūras ģenerāldirektorāts. Sertifikātu iesniedz elektroniskajā platformā https://www.buildingcert.gr/.
24	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvoja	Mērķa	Mājokļu renovācija — mājokļu		Pabeigto sertificēto renovāciju	8 000	50 000	4. CET.	2024	Pabeigta renovācija energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā 50000 dzīvesvietās, kas atbilst enerģijas samazinājumam par 101

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	mo ēku energorenovācija		renovācija #2		skaits					ktoe gadā un ar primārās enerģijas ietaupījumu vidēji vismaz 30 % apmērā. Vadības struktūras izdotais sertifikāts nodrošina panākto primārās enerģijas ietaupījumu verifikāciju, ko apstiprinājis Inspektoru un revidentu struktūras ģenerāldirektorāts. Sertifikātu iesniedz elektroniskajā platformā https://www.buildingcert.gr/.
25	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķa	Mājokļu renovācija — zaļā enerģija, ko ražo enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām		Atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (MW), ko izmanto energokopienas	0	150	4. CET.	2025	Uzstāda un nodod ekspluatācijā jaunu atjaunojamo energoresursu jaudu 150 MW apmērā no pašvaldību pārvaldītām energokopienām, piegādājot elektroenerģiju 30000 enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām. .

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
26	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķa	Dzīvojamo ēku renovācija — mājokļu renovācija #3		Pabeigto sertificēto renovāciju skaits	50 000	105 000	4. CET.	2025	Pabeigta renovācija energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā 105000 dzīvesvietās, no kurām vismaz 20000 ir enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības. Enerģijas samazinājums ir līdzvērtīgs 213 ktoe gadā, un primārās enerģijas ietaupījums vidēji ir vismaz 30 %. Vadības struktūras izdotais sertifikāts nodrošina panākto primārās enerģijas ietaupījumu verifikāciju, ko apstiprinājis Inspektoru un revidentu struktūras ģenerāldirektorāts. Sertifikātu iesniedz elektroniskajā platformā https://www.buildingcert.gr/.

Galvenā reforma Nr. 2: Pilsētu plāni

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	

27	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Apbalvojums par pilsētu plāniem	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Paziņojums par 30 % visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (visām intervencēm): Vietējo pilsētplānojumu sagatavošana; Īpašu pilsētplānojumu sagatavošana; Neatkarīgu plānu sagatavošana attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšanai; Neatkarīgu norēķinu robežu noteikšanas plānu sagatavošana; un Neatkarīgu plānu sagatavošana pašvaldību ceļu raksturošanai. Vietējos pilsētu plānos iekļaut īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistītu risku novēršanu un pārvaldību);
28	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Apbalvojums par pilsētu plāniem	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 100 % apmērā (visām intervencēm): Vietējo pilsētplānojumu sagatavošana; Īpašu pilsētplānojumu sagatavošana; Neatkarīgu plānu sagatavošana attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšanai; Neatkarīgu norēķinu robežu noteikšanas plānu sagatavošana; un Neatkarīgu plānu sagatavošana pašvaldību ceļu raksturošanai. Darbības kopumā attiecas uz 750 pašvaldību vienībām. Vietējos pilsētu plānos iekļaut īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistītu risku novēršanu un pārvaldību);
29	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai	Mērķa	Pilsētplānošanas pabeigšana		To pašvaldību vienību skaits, kurām projekti ir pabeigti	0	750	4. CET.	2025	Vietējo pilsētplānojumu pabeigšana 700 pašvaldību vienībās, attīstības tiesību nodošanas zonās 50 pašvaldību vienībās; apdzīvoto vietu norobežošana 50 pašvaldību vienībās; un pašvaldību ceļu raksturojumi 120 pašvaldību vienībās un 5 īpašo pilsētplānojumu pabeigšana. Kopumā un ņemot vērā, ka dažas no šīm darbībām tiek veiktas vienā un tajā pašā pašvaldības vienībā, pasākumus īsteno 750 pašvaldību vienībās.

30	2–1.2. Renovācija — 16894_Jaunas īpašas telpiskās plānošanas izveide AER, rūpniecībai, tūrismam un akvakultūrai	Starpposma mērķis	Īpašo telpisko sistēmu pieņemšana	Četru īpašu telpisko satvaru pieņemšana attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem (RES), tūrismu, rūpniecību un akvakultūru				4. CET.	2025	Vides ministrija pieņēmusi četrus īpašus telpiskos satvarus attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem (RES), tūrismu, rūpniecību, akvakultūru.
31	2–1.2. Renovācija — 16891_Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide	Starpposma mērķis	Jūrniecības stratēģijas pieņemšana	Pieņemta jauna jūras telpiskā stratēģija				4. CET.	2025	Vides un enerģētikas ministrija pieņem jūras telpisko stratēģiju.

Otrā grupa: Uzņēmumu un sabiedrisko ēku energorenovācija

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Enerģētika un uzņēmējdarbība (ID: 16874)
- Publiskā sektora ēku un publisko struktūru energoinfrastruktūras energoatjaunināšana (ID: 16876)
- Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns (ID: 16920)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
32	2–1.2. Renovācija — 16920_Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns	Starpposma mērķis	Enerģētiskā nabadzība — rīcības plāna pieņemšana	Vides un enerģētikas ministrijas lēmuma stāšanās spēkā.				3. CET.	2021	Stājas spēkā Vides un enerģētikas ministrijas lēmums, ar ko pieņem Enerģētiskās nabadzības rīcības plānu, kurā iekļautas trīs politikas pasākumu kategorijas: Izpratnes veidošanas un informēšanas pasākumi; Pasākumi enerģētiskās nabadzības skarto

										mājsaimniecību īstermiņa aizsardzībai, tostarp 1) enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību definīcija, izmantojot īpašus kvantitatīvus kritērijus, un 2) īpašs process enerģētiskās nabadzības attīstības uzraudzībai un novērtēšanai saskaņā ar rīcības plānā ierosināto mehānismu un saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem; un Finansēšanas pasākumi: izveidot finansēšanas mehānismus energoefektivitātes uzlabošanai mazaizsargātu mājsaimniecību dzīvojamās ēkās un citās sociālās grupās ar īpašiem elektroenerģijas patēriņa modeļiem. Šie finanšu pasākumi risina enerģētiskās nabadzības problēmas Grieķijā, kā aprakstīts nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP).
33	2–1.2. Renovācija — 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Starpposma mērķis	Energoefektivitātes privātais sektors — apstiprināti e pieteikumi	Paziņojums par vides un enerģētikas ministrijas apstiprinātiem pieteikumiem par atlasītām intervencēm privātā sektora struktūrās.				2. CET.	2023	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums 9700 privātā sektora struktūru pieteikumiem, kas nodrošina, ka siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas tiek samazinātas vidēji par vismaz 30 % salīdzinājumā ar privātā sektora struktūru pašreizējo situāciju (kā norādīts energoauditos, kas veikti pirms intervences). Intervences veic saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem, un tās nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
34	2–1.2. Renovēšana — 16876_publiskā sektora ēku energoatjaunināšana	Starpposma mērķis	Sabiedrisko ēku energoefektivitāte — apstiprināti e pieteikumi	Paziņojums par Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinātiem pieteikumiem par atlasītām intervencēm publiskā sektora ēkās.				2. CET.	2023	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums pieteikumiem par 150 publiskā sektora ēkām, nodrošinot, ka šo attiecīgo ēku SEG emisijas tiek samazinātas vidēji par vismaz 30 % salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju (kā norādīts pirms intervences veikto energoauditu rezultātā). Attiecībā uz publiskā sektora ēku energoefektivitātes uzlabošanas programmu ir izveidots tiesiskais regulējums, lai varētu slēgt energoefektivitātes līgumus.
35	2–1.2. Renovēšana — 16876_publiskā sektora ēku energoatjaunināšana	Mērķa	Pabeigta sabiedrisko ēku energoefektivitāte un modernizēti		Ēku skaits ar pabeigtām intervencēm Modernizēt	0	150 ēkas 100000 ielu apgaismojuma punktu	4. CET.	2025	Pirmais apakšmērķis: Publiskā sektora ēku (150 ēku) energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kuru mērķis ir samazināt SEG emisijas vidēji par vismaz 30 %, kā norādīts energoauditos, kas veikti pirms intervences. Otrais apakšmērķis: 100000 ielu apgaismes punktu

			ielu apgaismojuma punkti		u ielu apgaismojuma punktu skaits					modernizācijas pabeigšana.
36	2–1.2. Renovācija — 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Mērķa	Energoefektivitāte privātajā sektorā — pabeigts #2		Privātā sektora struktūru skaits ar pabeigtām intervencēm t	0	9 700	4. CET.	2025	Energoefektivitātes uzlabošanas intervences tika pabeigtas atlasītiem privātā sektora subjektiem (9700 privātā sektora subjektu), kuru SEG emisiju samazinājums vidēji ir vismaz 30 %.

Grupa. Intervences dzīvojamos rajonos un ēku fondā

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Intervences pasākumi dzīvojamos rajonos un ēku fondā (ID: 16873)
- Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi (ID: 16875)
- Atēnu Olimpiskais vieglatlētikas centrs (ID: 16932)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
37	2–1.2. Renovācija — 16932_Olimpiskais vieglatlētikas centrs Atēnās	Starpposma mērķis	OAKA — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				1. CET.	2023	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu privātā sektora partnera(-u) iecelšanai tādu būvniecības un renovācijas darbu veikšanai, kas uzlabo i) centrālā stadiona energoefektivitāti; mehāniskie un elektriskie darbi; un iii) āra platības un darbu sākums.
38	2–1.2. Renovācija — 16873_ Intervences dzīvojamos rajonos	Starpposma mērķis	Pilsētu intervences — līguma slēgšanas	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				2. CET.	2023	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu privātā sektora partnera(-u) iecelšanai darbu veikšanai pilsētvides un publiskās telpas uzlabošana izraudzītās pašvaldībās pēc atklāta uzaicinājuma, kura mērķis ir

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	un ēku fondā		tiesību piešķiršana							stiprināt klimatnoturību; Votanikos/Elaionas bijušās rūpnieciskās teritorijas pilsētvides atjaunošana, tostarp jūras spēku militārās nometnes publiska atkalizmantošana, Atēnu Lauksaimniecības universitātes (AUA) pilsētiņas atjaunošana; III) Atēnas Riviera: velotransporta infrastruktūra; un citas stratēģiskas intervences, ko atlasa pēc atklāta pašvaldību uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus par: Energoefektivitātes un demonstrējumu projekti MVU vai lielos uzņēmumos un kas sasniedz vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju, vai vidēji par vismaz 30 % samazināt tiešās un netiešās SEG emisijas salīdzinājumā ar ex ante emisijām; Jaunu energoefektīvu ēku būvniecība ar primārās enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas); un 3) dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, dabas mantojums un resursi, zaļā un zilā infrastruktūra.
39	2–1.2. Renovācija — 16932_Olimpiskais vieglatlētikas centrs Atēnās	Starpposma mērķis	OAKA — darbu pabeigšana	Visu darbu pabeigšana saistībā ar šiem apakšprojektiem, kas apstiprināti, būvuzņēmējam parakstot izpildes veidlapu.				4. CET.	2025	Pabeigt visus darbus, lai panāktu energoefektivitāti un uzlabotu oglekļa pēdu, tostarp i) stadija jumta (kanopijas) tērauda konstrukciju uzturēšana un remonts (pirmais apakšprojekts); iekārtas basketbolam un ūdensapgādes iekārtām, kas darbojas neatkarīgi un ļauj ietaupīt enerģiju (otrais apakšprojekts); velodroms (trešais apakšprojekts); Tennis Complex (piektais apakšprojekts); un v) ārpustelpu teritorijas (sestais apakšprojekts), tostarp agora un ANO tērauda konstrukciju sienu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
40	2–1.2. Renovācija — 16873_ — Intervences pasākumi dzīvojamos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pasākumi pilsētās — visu darbu pabeigšana	Būvdarbu un pakalpojumu izpilde apstiprināta, būvuzņēmējam parakstot veidlapu.				4. CET.	2025	Pabeigt visus darbus saskaņā ar I) Intervences pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot pilsētvidi un publisko telpu; II) Votanikos/Elaionas bijušās rūpnieciskās teritorijas atjaunošana pilsētās; III) Atēnas Riviera: velotransporta infrastruktūra; un IV) Citas stratēģiskas intervences.
41	2–1.2. Renovēt — 16875_Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi	Starpposma mērķis	Tatoi — visu darbu pabeigšana	Būvdarbu un pakalpojumu izpilde apstiprināta, būvuzņēmējam parakstot veidlapu				4. CET.	2025	Pabeigt visus darbus saskaņā ar programmu “Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi”, tostarp: infrastruktūras darbi; pils, ko paredzēts atkārtoti izmantot muzejā, atjaunošana; III) pils izstāde; lauksaimniecības ēkas atjaunošana un atkārtota izmantošana par muzeju; muzeoloģiskais pētījums par jauno lauksaimniecības ēku; peļu dārzu atjaunošana; artefaktu saglabāšana un atjaunošana; VIII) artefaktu reģistrēšana, dokumentēšana un reģistrācija; un IX) atrasto papīra arhīvu materiālu digitalizācija.

C. 1.3. SASTĀVDAĻA: UZLĀDE UN UZPILDE

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna uzlādes un uzpildes komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir palielināt ilgtspējīgu mobilitāti, veicināt ekonomikas izaugsmi, radīt nodarbinātības iespējas un veicināt sociālo noturību. Šajā komponentā iekļautie pasākumi ir saistīti ar valsts mēroga ilgtspējīgas mobilitātes stratēģiju, tādējādi atbalstot nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) īstenošanu. Tās arī veicina zaļo pārkārtošanos, sniedzot atbalstu uzņēmumiem, kuri veic darbības, kas saistītas ar mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām. Komponents ietver arī reformas, kuru mērķis ir atbalstīt e-mobilitātes infrastruktūras uzstādīšanu un sabiedrisko pilsētas un reģionālo pasažieru pārvadājumu pakalpojumu pārskatīšanu. Komponents ietver arī investīcijas, kuru mērķis ir atbalstīt ar e-mobilitāti saistītu piegāžu ražošanas jaudas attīstību un autobusu un taksometru aizstāšanu ar akumulatoru baterijas elektrotransportlīdzekļiem.

Komponents atbalsta to, ka tiek īstenots 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Produc-E Green (pasākuma ID: 16831)

Šis ieguldījums ir divi projekti, kuru mērķis ir veicināt ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un noturību pret klimata pārmaiņām. Pirmais projekts ir vērsts uz e-mobilitātes piedāvājuma pusi un zaļās pārkārtošanās veicināšanu. Tā sniedz atbalstu vairāk nekā 10 inovatīvu produktu vai pakalpojumu objektu izstrādei, piemēram, elektromobiļu akumulatoru reciklēšanai, atkārtoti izmantojot izejvielas, piemēram, litiju un kobaltu, vai projektējot elektrotransportlīdzekļus un regulāras vai lielas jaudas uzlādes punktus, kā arī investīcijas, kas saistītas ar tādu materiālu (izņemot kalnrūpniecību), aprīkojuma vai detaļu ražošanu vai pārstrādi, ko izmanto zaļās pārkārtošanās nozarē un kas varētu ietvert indikatīvi elektromobiļu un kuģu daļas, shēmas plates, saules enerģijas panelis, saules sildītāji, vējturbīnas, kabeļus, ēku energopārvaldības sistēmas, AER projektu uzstādīšanas iekārtas, uzlabotus efektivitātes komponentus, piemēram, siltumsūkņus un jebkāda veida iekārtas, jo īpaši nozarēs, uz kurām neattiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS). Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana5; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm6; III)

[5]Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[6]Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām7 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām8; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Otrais projekts sniegs atbalstu pirmās CO_2 uzglabāšanas iekārtas izveidei Grieķijā. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārta ir konstruēta tā, lai nodrošinātu tādu CO2 ilgtermiņa uzglabāšanu, $kas_{uztverts}$ no vietējiem emitētājiem (līdz 150 km attālumam), un tā nonāk iekārtā pa cauruļvadiem, kamēr CO2, $kas_{uztverts}$ attālās vietās, pienāk ar kuģi un nonāk buferkrātuvē. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārtas jaudai sākotnēji $ir_{jābūt}$ vienam miljonam tonnu gadā, un tā nodrošina jaudu vismaz 25 gadus. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārta darbojas, neizmantojot nekādas komerciālas naftas ieguves vai naftas reģenerācijas darbības (dažas naftas vai gāzes ieguves darbības var būt nepieciešamas drošības vai tehnisku iemeslu dēļ). Turklāt oglekļa uztveršana un uzglabāšana atbilst arī prasībai, ka nav tehnoloģisku pielietojumu, ne arī jebkāda veida iekārtas un iekārtas, kas izstrādātas, lai panāktu uzlabotu naftas reģenerāciju (EOR) un palielinātu naftas ražošanu. Jārūpējas par to, lai jebkāda iespējama naftas vai gāzes ieguve būtu ierobežota līdz nepieciešamajām spiediena pārvaldības un uzglabāšanas vietu drošības nodrošināšanas vajadzībām un lai jebkāda šāda ieguve tiktu veikta tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu CO_2 drošu uzglabāšanu. $CO2_{kopā}$ ar jebkuru eļļu vai gāzi, ko var ekstrahēt, atdala un padod atpakaļ pastāvīgai glabāšanai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Sistēma elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai un ekspluatācijai (pasākuma ID: 16281)

Ar reformu izveido visaptverošu tiesisko regulējumu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai un darbībai. Tas ļaus Grieķijai virzīties uz to, lai sasniegtu NEKP mērķi līdz 2030. gadam panākt, ka elektrotransportlīdzekļu īpatsvars iekšzemes tirgū ir 30 %. Līdz 2022. gada beigām Vides un enerģētikas ministrija pieņem vismaz 300 pašvaldību iesniegtos plānus publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Elektromobilitāte (pasākuma ID: 16924)

Ieguldījumi pievēršas e-mobilitātei saskaņā ar NEKP mērķiem un ietver: Atbalsts publiski pieejamu uzlādes punktu ierīkošanai galvenajās pilsētu un piepilsētu vietās un interešu punktos (piemēram, lidostās, automaģistrālēs, ostās un stāvvietās); 2) vecāku autobusu aizstāšana ar 220 jauniem autobusiem; Stimuli vecāku taksometru aizstāšanai ar 1770

[7]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[8]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

akumulatora elektrotransportlīdzekļiem; Tiesību aktu reforma attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām autobusu pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar pašreizējo ES acquis, ļaujot autobusu uzņēmumiem ārpus Atēnām un Salonikiem droši ieguldīt elektriskajos sabiedriskajos transportlīdzekļos; un 5) veikt priekšizpēti, lai izveidotu e-transporta aģentūru, kas nodrošina pienācīgu plānošanu un koordināciju starp transporta un enerģētikas infrastruktūrām, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un citām ieinteresētajām personām pētniecībā un privātajā sektorā. Ieguldījumu sastāvdaļai, ar ko aizstāj vecos autobusus un transportlīdzekļus, jāatbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), jo īpaši attiecībā uz vecāku transportlīdzekļu/autobusu nodošanu metāllūžņos, ko veic autorizēts apstrādes mehānisms saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu direktīvu (2000/53/EK). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

C.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 3: Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas satvars

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
42	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16281_ EV uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas satvars	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Stājas spēkā pieņemtie ministru lēmumi.				3. CET.	2021	Stājas spēkā visi ministra lēmumi (MD), kas paredzēti Likumā Nr. 4710/2020 un ko parakstījis vides un enerģētikas ministrs; Infrastruktūras un transporta ministrs, iekšlietu ministrs un finanšu ministrs, kas organizē elektrotransportlīdzekļu tirgu, galveno uzmanību pievēršot uzlādes pakalpojumu tirgum, un nodrošina uz nodokļiem balstītus stimulus elektrotransportlīdzekļu iegādei un elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai.
43	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16281_ EV uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas satvars	Mērķa	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprināti vietējie plāni		Vides un enerģētikas ministrijas pieņemto plānu skaits	0	300	4. CET.	2022	Vides un enerģētikas ministrija pieņem vismaz 300 pašvaldību iesniegtos plānus publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai.

Grupa. E-mobilitāte.

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Produc-E Green (ID: 16831)

- Elektromobilitāte (ID: 16924)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
44	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību (autobusu) tirgus regulējuma stāšanās spēkā	Pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā.				4. CET.	2021	Stiprināt tirgus regulējumu, stājoties spēkā pārskatītajam tiesiskajam regulējumam attiecībā uz sabiedriskajiem pilsētas un reģionālajiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem (saskaņā ar ES Regulu (ES) Nr. 1370/2007). Pārskatītā sistēma: nodrošināt nepārtrauktu sabiedrisko pilsētas un reģionālo pasažieru autopārvadājumu pakalpojumu sniegšanu (regulāri un fiksēts maršruts); pārraudzīt saistīto transporta tīklu projektēšanu, organizāciju un darbību; nodrošināt augstas kvalitātes sabiedrisko autotransportu par iespējami zemākām izmaksām; reglamentēt ekskluzīvu tiesību piešķiršanas procesu attiecībā uz valsts reģionālo un pilsētas maršrutu (regulāru un fiksētu maršrutu) apkalpošanu; un e) regulēt kompensācijas līmeni par iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu. Turklāt likums nosaka vispārējos kritērijus turpmākajam pasažieru pārvadājumu pakalpojumu iepirkumam.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										Attiecīgie reģioni un reģionālās vienības nosaka detalizētus reģionam specifiskus kritērijus, kuros pienācīgi ņem vērā reģionam raksturīgās transporta vajadzības un attiecīgi precizē iepirkuma procesu.
45	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — jauna tirgus regulējuma īstenošana attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (autobusi)	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kas saistīti ar pārskatīto tiesisko regulējumu.				3. CET.	2022	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kas norādīti pārskatītajā tiesiskajā regulējumā, lai stiprinātu sabiedrisko pilsētas un reģionālo pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgus regulējumu.
46	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības — programmas uzsākšana	Ministru lēmuma(-u) stāšanās spēkā.				4. CET.	2022	Rūpniecības vienību atlases programmas uzsākšana un Vides un enerģētikas ministrijas attiecīgā(-o) ministrijas lēmuma(-u) stāšanās spēkā, ar ko nosaka: Atlases process, kura mērķis ir mazoglekļa ekonomika un noturība pret klimata pārmaiņām; —Noteikts īstenošanas mehānisms; Sertifikācijas mehānisms(-i), lai apstiprinātu, ka klimata pārmaiņu mērķis ir sasniegts (tostarp vajadzības gadījumā sīka informācija par iespējamām

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										korektīvām darbībām; un — Hronoloģisks pārskats. Noteiktie atlases/atbilstības kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
47	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — programmu uzsākšana	Ministru lēmuma(-u) stāšanās spēkā.				4. CET.	2022	Sākt programmu, lai atlasītu vairāk nekā 8000 publiski pieejamus uzlādes punktus elektrotransportlīdzekļiem stratēģiskās pilsētu un piepilsētu vietās pilsētās un interešu punktos ("elektromobilitāte"), un stājas spēkā attiecīgais(-ie) ministrijas lēmums(-i), ar ko nosaka: Atlases process; —Noteikts īstenošanas mehānisms; Sertifikācijas mehānisms(-i), lai apstiprinātu, ka klimata pārmaiņu mērķis ir sasniegts (tostarp vajadzības gadījumā sīka informācija par iespējamām korektīvām darbībām; un Hronoloģisks pārskats

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
48	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Ilgtspējīgs transports — priekšizpēte	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums, ar ko pieņem e-mobilitātes aģentūras priekšizpēti.				4. CET.	2022	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums, ar ko pieņem priekšizpēti par elektromobilitātes aģentūras izveidi, kas nodrošina pienācīgu plānošanu un koordināciju starp transporta un enerģētikas infrastruktūrām, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un veicina saikni starp e-piegādes ķēdi, tostarp akumulatoru un AER ražotājiem, ar pētniecības un inovācijas bāzi.
49	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprinātas uzstādīšanas vietas	Infrastruktūras un transporta ministrijas paziņojums par apstiprināto pieteikumu				4. CET.	2023	Infrastruktūras un transporta ministrijas paziņojums par apstiprinātiem pieteikumiem, kas iesniegti uzlādes punktu uzstādīšanai ar 300 000 kW uzstādīto jaudu vismaz 4500 uzlādes punktos.
50	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības — atlasītie uzņēmumi	Vides un enerģētikas ministrijas paziņojums par apstiprināto pieteikumu piešķiršanu				4. CET.	2023	Vides un enerģētikas ministrijas paziņojums par apstiprinātiem pieteikumiem, kas iesniegti attiecībā uz vairāk nekā 10 rūpniecības vienībām (“E-zaļā ražošana”). Pieteikumus atlasa saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem, un tie nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01),

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
51	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) — uzglabāšanas atļauja	Uzglabāšanas atļaujas izdošana un ziņošanas sistēmas izveide.				2. CET.	2024	Par oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu (CCS) atbildīgā ministrija izdod uzglabāšanas atļauju apstiprinātam operatoram. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pilnīgu pieteikumu Vides un enerģētikas ministrijai, ietverot visus attiecīgos pētījumus, kā arī ietekmes uz vidi novērtējuma pētījumu. Izveidot ziņošanas sistēmu ikgadējai ziņošanai par $_{\text{uzglabāto}}$ CO2 un apstiprināt, ka eļļa nav iegūta, izņemot sistēmu, kas attiecas tikai uz obligātām spiediena pārvaldības vajadzībām un uzglabāšanas vietu drošības nodrošināšanu, un ka visi procesi CO2,$_{\text{kas saistīti}}$ ar nepieciešamo ieguvi, tiek atdalīti un padoti atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai. Intervenci veic saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem, kas iekļauti Tehniskajās norādēs “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), ar īpašu atsauci uz prasību, ka nedrīkst būt tehnoloģisku pielietojumu, kā arī

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										jebkāda veida iekārtas un iekārtas, kas izstrādātas, lai izmantotu uzlabotu naftas rekuperāciju (EOR) un palielinātu naftas ražošanu. Jārūpējas par to, lai jebkāda iespējama naftas vai gāzes ieguve notiktu tikai tad, ja nepieciešams, lai pārvaldītu spiedienu un nodrošinātu uzglabāšanas vietu drošību, un ka jebkādu šādu ieguvi veic tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu CO_2 drošu uzglabāšanu. $Ar_{jebkādu}$ ekstrahējamu naftu vai gāzi atdala un padod atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai.
45.a	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — iepirkuma procedūru uzsākšana autobusu pārvadātājiem, publicējot attiecīgos uzaicinājumus visos reģionos	Uzsāktās iepirkuma procedūras, publicējot attiecīgos uzaicinājumus visiem reģioniem.				4. CET.	2024	Pēc autobusu tīkla noteikšanas regulārajām tālsatiksmes un pilsētu sabiedriskā pasažieru autotransporta līnijām iepirkuma procesu attiecībā uz visiem reģioniem sāk pa daļām, publicējot attiecīgos uzaicinājumus visiem reģioniem un pēdējo uzaicinājumu publicēt līdz 2024. gada beigām.
52	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde —	Mērķa	Autobusi un taksometri — aizstāšana ar elektriskajiem		To veco taksometru un autobusu skaits, kas nodoti metāllūžņos un	0	2 200	4. CET.	2024	a) 1770 veco taksometru aizstāšana ar 1770 jauniem akumulatoru elektrotransportlīdzekļiem (BEV)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	16924_ Elektromobilitāte				aizstāti ar akumulatora elektrotransportlīdzekļiem vai elektriskajiem autobusiem					un b) 220 veco autobusu aizstāšana ar 220 jauniem elektriskajiem autobusiem (163 elektriskie autobusi atrodas Atēnās un 57 elektriskie autobusi atrodas Salonikos), kur vecāku transportlīdzekļu/autobusu nodošanu metāllūžņos veic autorizēts apstrādes mehānisms (ATF) saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu direktīvu (2000/53/EK).
53	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	CCS — izdota ekspluatācijas apliecība	Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas darbības sertifikāta izdošana.				4. CET.	2025	Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas darbu pabeigšana saskaņā ar specifikācijām un pēc sekmīgas testēšanas
54	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības — darbojas	Pabeigšanu apliecina Vides un enerģētikas ministrijas ziņojums par pilnībā funkcionējošām rūpniecības vienībām				4. CET.	2025	Atlasītās rūpniecības vienības, kas saņēmušas atbalstu, pilnībā darbojas
55	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilit	Mērķa	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — pabeigtas iekārtas		Uzstādītā jauda (kW), ko apstiprinājusi Infrastruktūras un transporta ministrija		300 000	4. CET.	2025	Ir pabeigta vismaz 300 000 kW uzstādītās jaudas uzstādīšana elektrotransportlīdzekļiem vismaz 4 500 uzlādes punktos stratēģiskās pilsētu un piepilsētu vietās pilsētās un interesējošos

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	āte									punktos, kā arī izvēlētajās funkcionālajās vienībās.

D. 1.4. SASTĀVDAĻA: RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA, NOTURĪBA PRET KLIMATA PĀRMAIŅĀM UN VIDES AIZSARDZĪBA

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir veicināt zaļo pārkārtošanos. Tas ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, lai uzlabotu dabiskās vides aizsardzību un atjaunošanu, tostarp bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, uzlabotu vides infrastruktūru un atgūtu mežu pārklājuma zudumus. Turklāt tas ietver atkritumu apsaimniekošanas reformu, kas jo īpaši ietver valsts atkritumu regulatora izveidi, lai atbalstītu pāreju uz aprites ekonomiku, kuras pamatā ir atkritumu rašanās novēršana, atkārtota izmantošana un pārstrāde. Turklāt ar to tiek izveidota Valsts ūdens resursu regulatīvā iestāde, lai uzlabotu ūdensapgādes pakalpojumu darbību un ieguldījumu ilgtspēju. Komponentā iekļauto reformu un investīciju īstenošana palielina dabas resursu izmantošanas efektivitāti un sekmē aizsardzību pret vides riskiem un ietekmi gan uz sabiedrību, gan ekonomiku. Komponents ietver arī investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas nodrošināšanu, kā arī novērst un mazināt klimata pārmaiņu izraisītās vides problēmas.

Komponents atbalsta to, ka tiek īstenots 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Nacionālais apmežošanas plāns, atjaunošana un profilakse ("antiNERO"), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi (pasākumu ID: 16849)

Šim ieguldījumam ir trīs daļas. Pirmkārt, 5 700 ha degradētu meža ekosistēmu atjaunošana Grieķijā, stādot pupiņus. Projekts aptver gan mežu atjaunošanas pētījumus, gan to īstenošanu. Turklāt ieguldījums ietver četru publisko meža stādaudzētavu (Ambrosias, Lagada, Organis un Aliartos) modernizāciju un visu to darbību īstenošanu, kas paredzētas Nacionālā meža atjaunošanas plāna izmēģinājuma īstenošanā. Otrkārt, ar investīcijām antiNERO programmu ietvaros tiek finansēti ugunsgrēku novēršanas pasākumi, tostarp mežu un mežu platību izciršana un meža ceļu tīkla un esošo ugunsdrošības zonu uzturēšana. Turklāt ieguldījums ietver jauktu ugunsdrošības zonu izveidi, tostarp koku un krūmu mežizstrādi, tīrīšanas un apgriešanas darbus un augu stādīšanu. Treškārt, ar šo ieguldījumu finansē darbības, kas saistītas ar aizsardzību pret erozijas un pretplūdiem Evros un Rodope teritorijās. Teritorijas, uz kurām (hektāros) attiecas dažādas starpposma mērķrādītājā izklāstītās darbības, var pārklāties. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas (pasākums: 16846)

Investīcijas samazina piesārņojumu dabiskajā un cilvēka radītajā vidē, ko rada notekūdeņu attīrīšana, būvējot jaunu un modernizējot esošo infrastruktūru. To veido trīs apakšprojekti: 37 jaunu notekūdeņu tīkla infrastruktūras un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, b) 11 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkārtota izmantošana un c) 16 dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras būvniecība no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Investīciju daļa, kas attiecas uz 11 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizāciju un modernizēšanu, atbilst prasībai atjaunot notekūdeņu sistēmu priekšgalā, lai samazinātu vidējo enerģijas patēriņu vismaz par 10 %, ko panāk tikai ar

energoefektivitātes pasākumiem, nevis būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgie novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības shēmas (pasākumu ID: 16285)

Investīcijas ir holistiska programma valsts agrovides, zemes uzlabošanas un sanācijas sistēmas atjaunināšanai un modernizācijai. Šīs investīcijas stiprina lauksaimniecības nozares noturību un konkurētspēju, palielina pieejamā ūdens piegādi un kvalitāti, racionalizē ūdens patēriņu, mazina sasāļošanās un pārtuksnešošanās riskus un pievēršas bioloģiskās daudzveidības un dabisko dzīvotņu saglabāšanai un aizsardzībai. Šis pasākums ietver arī kolektīvo apūdeņošanas tīklu institucionālās, organizatoriskās un darbības sistēmas reformu. Pasākums paredz, ka visiem darbiem jāatbilst šādiem principiem: īsteno visus tehniski iespējamos un ekoloģiski nozīmīgos klimatadaptācijas pasākumus, kā arī iespējamās nelabvēlīgās ietekmes uz ūdeni un attiecīgajām dzīvotnēm un sugām mazināšanu, ja šķiet nepieciešami turpmāki pasākumi; attiecībā uz jaunbūvētu dambju nodrošina, ka tas nepasliktina un neapdraud attiecīgo un savienoto ūdensobjektu laba stāvokļa sasniegšanu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu nodrošina pilnīgu atbilstību ES tiesību aktu prasībām, tostarp Ūdens pamatdirektīvai, pirms būvdarbu sākšanas, tās laikā un pēc tās. Turklāt uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgie novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Dzeramā ūdens apgādes un taupīšanas infrastruktūras (pasākuma ID: 16850)

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens pieejamību un kvalitāti, kā arī samazināt noplūdes un sabiedrības veselības riskus, kas saistīti ar ūdens infrastruktūru. Ieguldījumu veido trīs apakšprojekti: jaunas ūdensapgādes infrastruktūras būvniecība vismaz septiņās teritorijās un vismaz trīs atsāļošanas iekārtās, b) telemetrijas — tālvadības sistēmu izveide noplūžu atklāšanai ūdensapgādes tīklos un c) digitālo hidrometru iegāde. Investīcijas atbilst šādām prasībām: i) lai jaunbūvētās sistēmas vidējais enerģijas patēriņš atsāļošanas stacijās būtu mazāks vai vienāds ar 0,5 kWh, vai infrastruktūras noplūdes indekss (ILI), kas ir mazāks vai vienāds ar 1,5, un ii) renovācijas darbībai samazinātu vidējo enerģijas patēriņu par vairāk nekā 20 % vai samazinātu noplūdi par vairāk nekā 20 %, un iii) atsāļošanas iekārtām, ko pievieno atjaunīgajiem energoresursiem. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgie novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Gaisa līdzekļi krīzes pārvarēšanai (pasākums ID: 16911)

Ieguldījums ietver iegādāto gaisa līdzekļu piegādi un esošo civilajai aizsardzībai izmantoto gaisa kuģu modernizāciju, piemēram, helikopteriem medicīniskam lietojumam, neatliekamās palīdzības infrastruktūras transportēšanu un izvēršanu, dronus gaisa uzraudzībai un ugunsdzēsības gaisa kuģus. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši visi īpašam nolūkam paredzētie gaisa kuģi ir "labākie klases" aktīvi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums (pasākuma ID: 16912)

Ieguldījums ietver iegādāto ugunsdzēsēju un citu reaģēšanas transportlīdzekļu (tostarp personāla un aprīkojuma, kas pārvadā transportlīdzekļus un tankkuģus) piegādi; transportlīdzekļu piegāde Civilās aizsardzības ģenerālsekretariātam, reģionālajiem/vietējiem civilās aizsardzības operāciju centriem un brīvprātīgā darba organizācijām; un saliekami pārvietojami tilti. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks (ID pasākums: 16851)

Ieguldījumu veido: bioloģiskās daudzveidības aizsardzības projekti, nacionālā ceļu un pārgājienu taku tīkla izveide, terašu atjaunošana, Alonisas Jūras pētniecības centra un aizsargājamo teritoriju pārvaldības vienību būvobjektu atjaunošana un modernizācija, Nacionālā dabas vēstures muzeja izveide un Krētas dabas vēstures muzeja modernizācija, Grieķijas dabas vēstures krājumu digitalizācija, korporatīvās identitātes izveide produktiem, kas saistīti ar grieķu dabu, vienotu uzraudzības protokolu un attiecīgās darbības sistēmas izveide, kā arī horizontāls patruļošanas sistēmas plāns visām aizsargājamām Grieķijas teritorijām. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Infrastruktūra — stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide (pasākuma ID: 16909)

Ieguldījumi ietver digitālā aprīkojuma modernizēšanu un piegādi Civilās aizsardzības ēku ģenerālsekretariātam, kā arī mobilo administrācijas un pārvaldības centru izveidi uz vietas, piemēram, gaisa novērošanas kontroli un telesakaru aprīkojumu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Uzraudzības un pārvaldības sistēma (pasākuma ID: 16910)

Ieguldījumu veido digitālās infrastruktūras piegāde Civilās aizsardzības ģenerālsekretariātam, piemēram, GPS uzraudzības sistēma, agrīnās brīdināšanas sistēma, ugunsgrēka atklāšanas un ugunsdzēšanas sistēmas un avārijas sakaru stacijas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas (ID pasākums: 16283)

13 Reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecība, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības. Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un efektīvu risku un krīžu pārvaldību reģionālā līmenī. Jaunbūvētās ēkas atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES)

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai (pasākumu ID: 16772)

Šī reforma ietver spēkā esošo atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu pārskatīšanu, lai nodrošinātu pāreju uz aprites ekonomiku. Ar reformu jo īpaši tiks ieviesti stimuli pašvaldībām sasniegt augstākus reciklēšanas rādītājus, līdz 2022. gada beigām ieviest bioatkritumu un metāla, papīra, stikla un plastmasas dalītu savākšanu, paplašināt "ražotāja atbildības" shēmu, modernizēt reciklēšanas šķirošanas iekārtu darbību un vienkāršot tiesību aktus zaļo punktu jomā. Reforma palīdzēs sasniegt mērķus līdz 2030. gadam palielināt cieto sadzīves atkritumu atkārtotas izmantošanas un reciklēšanas rādītājus līdz 60 % un poligonos apglabāto atkritumu īpatsvaru samazināt līdz 10 %. Valsts atkritumu apsaimniekošanas regulatīvā iestāde, ko izveido saistībā ar šo reformu, cita starpā ir atbildīga par cenu politikas pamatotības nodrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanas īstenošanas uzraudzību visā valstī un reģionālo un vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pienācīgas darbības uzraudzību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: Jaunas ūdens un notekūdeņu pārvaldes iestādes izveide (pasākums ID: 16979)

Ar reformu izveido vienotu struktūru — Valsts ūdens regulatīvo iestādi (NWRA), kas atbild par Vides un enerģētikas ministrijas izstrādātās ūdens resursu racionālas apsaimniekošanas politikas īstenošanu. Paredzams, ka jaunā Iestāde stiprinās institucionālo sistēmu un uzraudzīs nozari, tostarp racionalizēs ūdens tarifu politiku saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā" un nodrošinās ūdens pakalpojumu ilgtspēju Grieķijā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Ēku seismiskās pretestības sākotnējā pārbaude (pasākums ID: 16983)

Ieguldījums ietver dažādu kritiski svarīgu ēku (tostarp izglītības ēku, slimnīcu un veselības centru, policijas departamentu, ugunsdzēsēju iecirkņu) seismiskā riska novērtējumu valstī, lai novērtētu to noturību zemestrīcē. To veic, izmantojot ātro vizuālo inspekciju (RVI), ko veic civilinženieri. Izstrādā papildu tiešsaistes sistēmu, lai ēku pamatdatus reģistrētu galvenajā pirmszemes RVI mākoņdatošanas repozitorijā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

D.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 4: Atkritumu apsaimniekošana un ūdens reforma resursu ilgtspējīgai izmantošanai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
56	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2021	Likuma par pārstrādi un apglabāšanu poligonos stāšanās spēkā, kā arī stimulu ieviešana pašvaldībām, lai panāktu augstu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes līmeni, un atkritumu poligonu nodokļa ieviešana. Nodokli par atkritumu apglabāšanu poligonos piemēro no 2022. gada pirmā ceturkšņa un tarifus pakāpeniski palielina, līdz tie sasniedz atkritumu apglabāšanas nodokļa augšējo robežvērtību līdz 2024. gada trešajam ceturksnim.
57	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora likuma stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Likuma stāšanās spēkā, lai: - izveidot Atkritumu valsts regulatīvo iestādi, tās darbību un pienākumus; - Reģionālo un vietējo atkritumu apsaimniekošanas struktūru (FOSDA) reforma; un - Ieviest pareizu izmaksu un cenu noteikšanas politiku saskaņā ar principiem “maksā, kad izmet” un “piesārņotājs maksā”.
58	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība —	Starpposma mērķis	Ūdens regulatora likuma stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā likums par jaunas Ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveidi un darbību.

	16979_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide									
59	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums un visi nepieciešamie administratīvie un leģislatīvie pasākumi Iestādes izveidei				4. CET.	2023	Jaunajā valsts atkritumu apsaimniekošanas regulatīvajā iestādē ir personāls, un tās rīcībā ir telpas.
60	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide	Starpposma mērķis	Ūdens resursu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums un visi nepieciešamie administratīvie un leģislatīvie pasākumi Iestādes izveidei				4. CET.	2023	Jaunajā Valsts ūdens un notekūdeņu regulatīvajā iestādē ir personāls un telpas.

Grupa. Nacionālais meža atjaunošanas plāns un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Nacionālais apmežošanas plāns, atjaunošana un profilakse (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi (ID: 16849)
- Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks (ID: 16851)

Kārtas numurs	**Pasākums (reforma vai investīcija)**	**Atskaites punkts/mērķrādītājs**	**Uzvārds**	**Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)**	**Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)**			**Orientējošs pabeigšanas termiņš**		**Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju**
					Mēra vienība	**Pamatscenārijs**	**Mērķis**	**Ceturtdaļa**	**Gadā**	
61	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un	Paziņojums par līgumu slēgšanas				2. CET.	2023	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu

	izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_ Nacionālais atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi		profilakse — līgumi 1	tiesību piešķiršanu						attiecībā uz Antinero programmām I un II par degradētu meža ekosistēmu modernizāciju par 37 500 ha, tostarp par mežu un mežu izciršanu un meža ceļu tīkla un esošo ugunsdrošības zonu uzturēšanu.
62	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_ Nacionālais atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — līgumi Nr. 2	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz: 1. 5 700 ha degradētu meža ekosistēmu atjaunošana Grieķijā, veicot stādījumus, kuros izmanto vismaz 50 % vietējo sugu; un 2. Četru meža stādaudzētavu modernizācija un modernizācija; un 3. Nacionālā meža atjaunošanas plāna izmēģinājuma īstenošana; un 4. Erozijas un pretplūdu novēršanas pasākumi Evros un Rodops, kas kopā aptver 5000 hektārus erozijas novēršanas darbu un 175 000 m² plūdu aizsardzības darbu.
62a	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_ Nacionālais atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — līgumi 3	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2024	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu Antinero III, lai papildus jauktu ugunsgrēku zonu izveidei modernizētu degradētas meža ekosistēmas 68 000 ha platībās, tostarp mežu un kokaugiem klātu platību izciršanai un meža ceļu tīkla un esošās ugunsdrošības zonas uzturēšanai.

	pasākumi									
63	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_ Nacionālais atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Mežu atjaunošana, atjaunošana un profilakse — darbu pabeigšana	Vides ministrijas apliecinājums par projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Visu šādu darbu pabeigšana: 5 700 ha degradētu meža ekosistēmu atjaunošana Grieķijā, stādot stādījumus, kuros izmanto vismaz 50 % vietējo sugu. (Atkārtota apmežošana — pirmais apakšprojekts). — četru meža stādaudzētavu modernizācija un modernizācija; valsts meža atjaunošanas plāna izmēģinājuma īstenošana Antinero I, II un III (papildus jauktu ugunsgrēka zonu izveidei par 105 500 ha degradētu ekosistēmu modernizācijai, izmantojot mežu un mežu izciršanu, meža ceļu un esošo ugunsdrošības zonu uzturēšanu). Šo programmu kopējais budžets pasākuma darbības laikā ir vismaz EUR 407000000. — Preterozijas un pretplūdu pasākumi Evros un Rodopes teritorijā, kas kopā aptver 5000 hektārus erozijas novēršanas darbu un 175 000 m² aizsardzības pretplūdiem.
64	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16851_bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Bioloģiskā daudzveidība — pabeigšana	Vides ministrijas apliecinājums par visu apakšprojektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Pabeigtvisus bioloģiskās daudzveidības aizsardzības apakšprojektus: izveidot valsts ceļu un pārgājienu taku tīklu, atjaunot terases saistībā ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, atjaunot un modernizēt Alonisas Jūraspētniecības centru un aizsargājamo teritoriju pārvaldības vienību celtniecības objektus, izveidot Dabas vēstures muzeju un modernizēt Krētas dabas vēstures muzeju, digitalizēt Grieķijas dabas

										vēstures krājumus, izveidot ar Grieķijas dabu saistītu produktu korporatīvo identitāti, izveidot vienotus uzraudzības protokolus un attiecīgo darbības sistēmu, kā arī horizontālo patruļošanas sistēmas plānu visām aizsargājamām Grieķijas teritorijām.

Grupa. Notekūdeņu un ūdens infrastruktūra, ūdens taupīšana

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras (ID: 16846)
- Dzeramā ūdens apgādes un taupīšanas infrastruktūra (ID: 16850)

• • Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
66	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_dzeramā ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras	Starpposma mērķis	Ūdens infrastruktūras pieteikumu apstiprināšana	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinātie pieteikumi				2. CET.	2023	Uzaicinājums izteikt ieinteresētību par ūdens taupīšanas rīcības programmu, lai iekļautu prasību, ka sistēma jābūvē tā, lai vidējais enerģijas patēriņš būtu &= 0,5 kWh vai infrastruktūras noplūdes indekss (ILI) ir &= 1,5.
68	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga	Starpposma mērķis	Paziņojums par līguma slēgšanas	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas projektiem: 1. Notekūdeņu tīkla infrastruktūra un notekūdeņu

	izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas		tiesību piešķiršanu notekūdeņu projektiem							attīrīšanas iekārtas (WWTP). 2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkārtota izmantošana. 3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras ieviešana.
71	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_dzeramā ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras	Starpposma mērķis	Ūdens infrastruktūras pabeigšana 50 % apmērā	Vides un enerģētikas ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera ziņojums				4. CET.	2024	Ūdens taupīšanas darbību pabeigšana 50 % mājsaimniecību un 50 % ūdensapgādes projektu būvdarbu vērtības pabeigšana.
72	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas	Starpposma mērķis	50 % notekūdeņu attīrīšanas darbu pabeigšana	Vides un enerģētikas ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera nobeiguma ziņojums				4. CET.	2024	50 % no komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras darbu vērtības pabeigšana.

73	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas	Starpposma mērķis	Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūru pabeigšana	Vides un enerģētikas ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera nobeiguma ziņojums				4. CET.	2025	Visu komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas projektu pabeigšana: 1. Notekūdeņu tīkla infrastruktūra un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (WWTP); 2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkārtota izmantošana; un 3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras ieviešana.
74	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_dzeramā ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras	Starpposma mērķis	Ūdensapgādes infrastruktūras pabeigšana	Vides un enerģētikas ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera nobeiguma ziņojums				4. CET.	2025	Visu projektu pabeigšana, tostarp: 1: Ūdensapgādes infrastruktūra septiņās jomās 2: Trīs atsāļošanas iekārtas 3: Telemetrija — attālinātas kontroles projekti noplūžu atklāšanai ūdensapgādes tīklos 4: Digitālo ūdens skaitītāju iepirkums 5: Ūdens taupīšanas darbības vismaz 45000 mājsaimniecību un 10000 uzņēmumu

Grupa. Civilās aizsardzības projekti

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- No gaisa izmantojamie līdzekļi krīzes pārvarēšanai (ID: 16911)
- Inovatīvas uzraudzības un pārvaldības sistēmas izstrāde (ID: 16910)
- Stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide (ID: 16909)

- Meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums (ID: 16912)
- Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas (ID: 16283)
  - Ēku seismiskās pretestības iepriekšēja pārbaude (ID: 16983)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
77	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Konkurss 13 reģionālajiem centriem	Paziņojuma par konkursu publicēšana				3. CET.	2021	Publicēts paziņojums par konkursu 13 reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecībai.
78	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910_uzraudzības un	Starpposma mērķis	Līgums par GPS	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu GPS uzraudzības sistēmai un agrīnās brīdināšanas sistēmai.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	pārvaldības sistēma									
79	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911_Aerāli e līdzekļi krīžu pārvarēšanai	Starppos ma mērķis	Divu Sikorsky helikopteru iegāde	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu divu Sikorsky helikopteru iegādei civilās aizsardzības un ugunsdzēsības vajadzībām.
80	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Mērķa	13 ēku pabeigšana		Kopš būvniecības pabeigšanas ekspluatācijā nodoto reģionālo civilās aizsardzības centru skaits	0	13	4. CET.	2025	13 reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecības pabeigšana un darbības uzsākšana.
81	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturīb	Starppos ma mērķis	Civilās aizsardzības uzraudzības un pārvaldības	Aizpildīšanu apliecina Iekšlietu ministrijas ziņojums				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. GPS uzraudzības sistēma, ko izmanto Grieķijas Ugunsdzēsības dienests, kā arī Reģionālā civilās aizsardzības operāciju centra transportlīdzekļi (projektu tehnika u. c.). Grieķijas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	a un vides aizsardzība — 16910_uzraudzības un pārvaldības sistēma		sistēmas pabeigšana							Ugunsdzēsības dienesta "iesaistes" informācijas sistēmas paplašināšana; 2. Agrīnās brīdināšanas sistēma; 3. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsdzēšanas sistēmas; 4. Avārijas sakaru stacijas un klimatisko datu sniegšana interesējošajās teritorijās; un 5. Bezvadu sakaru tīkls.
82	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911_Aerāli e līdzekļi krīžu pārvarēšanai	Starppos ma mērķis	Krīzes pārvarēšana s gaisa līdzekļu projekta pabeigšana	Pabeigtība apstiprināta ar Iekšlietu ministrijas ziņojumu				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. Divu vidēja izmēra lietderības helikopteru piegāde izmantošanai medicīnā; 2. Bezpilota gaisa kuģu — bezpilota lidaparātu (Dronu) piegāde gaisa novērošanai; 3. Modernizācija — 7 Canadair CL415 modernizācija; 4. S-64 Skranāna smagā lifta helikopteri; 5. 1 helikoptera piegāde PĢSP incidentu pārvaldības vienības transportēšanai; 6. 11 amfībiju vilcēja tipa ugunsdzēsības gaisa kuģu piegāde salu kompleksiem; un 7. Modernizācija — divu (2) Super Pumas modernizācija.
83	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16912_meža ugunsgrēku dzēšanas,	Starppos ma mērķis	Meža kaujas iekārtu pabeigšana	Aizpildījums apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas ziņojumu				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. Ugunsdzēsēju un citu reaģēšanas transportlīdzekļu piegāde; 2. Transportlīdzekļu piegāde PĢSP, reģionālajiem/vietējiem civilās aizsardzības operāciju centriem un brīvprātīgā darba organizācijām; un 3. Saliekamu pārvietojamu tiltu piegāde.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	novēršanas un reaģēšanas aprīkojums									
84	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16909_Infrastruktūra — stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide	Starpposma mērķis	Valsts katastrofu riska pārvaldības pabeigšana	Aizpildījums apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas ziņojumu				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. Stratēģiska valsts katastrofu riska pārvaldības centra izveide Atlantas un Faros ēkās. 1. Telekomunikāciju iekārtu piegāde 13 reģionālajiem civilās aizsardzības operāciju centriem. 2. Jaunu ēku un biroja iekārtu būvniecība civilās aizsardzības un ugunsdzēsības korpusa izglītības iestādēm. 3. Gaisa uzraudzības kontroles un vadības centra būvniecība. 4. Mobilās administrācijas un kontroles centru nodrošināšana uz vietas 13 reģionos.
332	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16983_Ēku seismiskās pretestības sākotnējā pārbaude	Starpposma mērķis	Sākotnējo seismisko pārbaužu pabeigšana	Pabeigšana apstiprināta ar Klimata krīzes un civilās aizsardzības ministrijas ziņojumu				1. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. Izstrādāt tiešsaistes sistēmu, lai reģistrētu ēku pamatdatus galvenajā mākoņdatošanas repozitorijā pirms zemestrīces RVI; 2. 2500 civilinženieru auditoru apmācība 3. Sākotnējā ātrā vizuālā apskate (RVI) 21970 ēkās.

E. KOMPONENTS. PIESLĒGTIES

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir veicināt un atvieglot ļoti augstas veiktspējas tīklu, tostarp 5G un optiskās šķiedras tīklu, plašu izvēršanu saskaņā ar ES 2025. gada 5G un gigabitu savienojamības mērķiem un mazu satelītu konstelācijas attīstību. Ieguldījumi, kas iekļauti šajā komponentā, attiecas uz optiskās šķiedras infrastruktūras uzstādīšanu ēkās un kosmosa tehnoloģiju un lietojumu izmantošanu, izstrādājot maza izmēra satelītu konstelāciju, kas atbalstīs drošus savienojamības pakalpojumus apvienojumā ar daudzfunkcionāliem zemes novērošanas lietojumiem. Ar šajā komponentā iekļautajām reformām tiek izveidota sistēma, lai atvieglotu pāreju uz ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem un pāreju uz 5G tehnoloģiju.

Visas ierosinātās investīcijas un reformas risina problēmas, ko rada pieaugošā vajadzība pēc savienojamības un Zemes novērošanas un novērošanas. Pasākumi atbalsta to, ka tiek īstenots *konkrētai valstij adresētais ieteikums* par publiskajām un privātajām*investīcijām (3. konkrētai valstij adresētais ieteikums* 2020), kurā Grieķija tiek aicināta koncentrēt investīcijas uz digitālo pārkārtošanos un jo īpaši uz ļoti augstas veiktspējas digitālo infrastruktūru. Tās arī efektīvi reaģē uz digitālo pārkārtošanos un/vai tās radītajām problēmām, jo paredzams, ka tās būtiski palīdzēs uzlabot ļoti ātrdarbīgu savienojamību Grieķijā. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

E.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Mazās satelītes (pasākuma ID: 16855)

Investīcijas attiecas uz mazu satelītu konstelācijas izstrādi, kas atbalstīs savienojamības pakalpojumus, kā arī zemes novērošanas lietojumus kartēšanas, kuģniecības, precīzās lauksaimniecības, telpiskās plānošanas un citās jomās. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālināto pakalpojumu izstrādi (pasākums ID: 16844)

Reforma veido pamatu pārejai uz 5G tehnoloģiju. Reformas pirmais posms ir vērsts uz tiesiskā regulējuma īstenošanu, jo īpaši 25 % no daudzjoslu 5G izsoļu ieņēmumiem, lai atbalstītu inovatīvu Phaistos fondu, kas iegulda uzņēmumos un projektos, kuri nodrošina 5G produktus un pakalpojumus. Otrajā posmā iekļauj procesu, lai apzinātu turpmākās iespējas un riskus 5G tīklu attīstībā, procedūru racionalizēšanu un prasību un risku novērtēšanu konkrētos ekonomiskajos lietojumos (piemēram, transportā). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

Reforma: Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana (pasākums ID: 16857)

Šī reforma paredz, ka stājas spēkā tiesiskais regulējums pārejai uz VHCN-Ļoti augstas veiktspējas tīkla savienojumiem, uzstādot optiskās šķiedras un ar tām saistīto aprīkojumu ēkās, kā arī zemūdens kabeļus Grieķijas salās, tādējādi nodrošinot lielāku gigabitu platjoslas savienojumu pārklājumu. Tiesiskajā regulējumā nosaka tehniskās specifikācijas un attiecīgos noteikumus un procedūras tādas ēkas iekšējās platjoslas infrastruktūras izvēršanai, kas spēj nodrošināt gigabitu savienojamību galalietotājiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: Optiskā optiskā infrastruktūra ēkās (pasākums ID: 16818)

Ieguldījums veicina optiskās šķiedras infrastruktūras ierīkošanu dzīvojamās un komerciālās ēkās un galalietotāju savienojumus ar ļoti augstas veiktspējas tīkliem (VHCN), pamatojoties uz pieprasījuma subsīdiju (voucher) shēmu, kas subsidē a) iekšējo kabeļu ievilkšanas izmaksas un b) pieslēguma maksu (platjoslas pakalpojumu vienreizējas uzsākšanas maksa). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

E.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa. Savienojamība

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālināto pakalpojumu attīstību. (ID: 16844)
- Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana (ID: 16857)
- Optiskā optiskā optiskā infrastruktūra ēkās (ID: 16818)
- Mazās satelītes (ID: 16855)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
85	5–2.1. Savienojums — 16818_Fiber optiskā infrastruktūra ēkās	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana projektam “Ēku optiskā infrastruktūra”	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				3. CET.	2022	Līguma(-u) piešķiršana pēc veiksmīgas konkursa procedūras pabeigšanas projektam “Ēku optiskā infrastruktūra”. Informācijas sabiedrības UI/Digitālās pārvaldības ministrija nodrošina, ka visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti, lai pārliecinātos, vai pieteikumi pienācīgi atbilst uzaicinājuma prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja izvēles informācijas sabiedrība S.A./Digitālās pārvaldības ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka līgumslēdzēju pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
87	5–2.1. Pieslēgties — 16855_Small satellites	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projekta	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				2. CET.	2023	Līguma(-u) piešķiršana pēc konkursa procedūras sekmīgas pabeigšanas projektam “Small Satellites”. Informācijas sabiedrības UI/Digitālās pārvaldības ministrija nodrošina, ka visi iesniegtie priekšlikumi tiek pārbaudīti, lai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
			m “Small Satellites”							pārliecinātos, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja izvēles informācijas sabiedrība S.A./Digitālās pārvaldības ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un pienākumus.
90	5–2.1. Savienojums — 16818_Fiber optiskā infrastruktūra ēkās	Mērķa	Projekta “Ēku optiskā infrastruktūra” pabeigšana		To privāto ēku skaits, kas pilnībā savienotas ar optiskās šķiedras infrastruktūru “Fuber To the Home” (FTTH)	0	120 000	4. CET.	2025	120000 privāto ēku, kas pilnībā savienotas ar FTTH optiskās šķiedras infrastruktūru.
92	5–2.1. Pieslēgties — 16855_Smallsatellites	Starpposma mērķis	“Mazo satelītu” projekta pabeigšana	Ziņojumi orbītā pēc mazo satelītu palaišanas				4. CET.	2025	Izmēģinājuma projekts sāk ikdienas darbības, un mazo satelītu konstelācija tiek uzsākta un ievietota orbītā. Projekta īstenošanu novērtē pēc tā izpildes (vai mazi satelīti atbalsta drošus telekomunikāciju pakalpojumus kopā ar Zemes novērošanas lietojumiem kartēšanas, kuģniecības, precīzās lauksaimniecības, telpiskās plānošanas un citās ekonomikas nozarēs).
333	5–2.1. Savienojums — 16844_ Pāreja uz 5G	Starpposma mērķis	Pārejas uz 5G tehnoloģiju	Regulatīvā un tiesiskā regulējuma stāšanās				3. CET.	2024	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kuru pamatā ir tiesību aktu grozījumi, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī Nr. 4727/2020, 92. un 107. pantā (61., 62. un 63. punkts), kuros noteikts 5G spektra piešķiršanas process izmēģinājuma projektiem, izmantojot Phaistos

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālināto pakalpojumu izstrādi		reformu stāšanās spēkā	spēkā						fondu vai/un universitāšu struktūras, tostarp process turpmāku iespēju un risku apzināšanai 5G tīklu attīstībā, procedūru racionalizēšanai un prasību un risku novērtēšanai konkrētos ekonomiskajos lietojumos.
334	16857_pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana	Starpposma mērķis	Stājas spēkā reforma par pāreju uz gigabitu platjoslas savienojumiem	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā tiesiskais regulējums, kurā noteiktas tehniskās specifikācijas un attiecīgie noteikumi un procedūras tādas ēkas iekšējās platjoslas infrastruktūras izvēršanai, kas spēj nodrošināt gigabitu savienojamību galalietotājiem.

F. 2.2. SASTĀVDAĻA: MODERNIZĒT

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta "Modernise" mērķis ir modernizēt valsts pārvaldi, uzlabojot tās darbības modeli un nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Paātrinot centienus uzlabot valsts pārvaldes digitālo sniegumu, ir katalizators šā mērķa sasniegšanai. Reformu un investīciju mērķis: publiskā sektora organizāciju digitālā pārveide, tostarp arhīvu digitalizācija un uzlaboti digitālie pakalpojumi; darbības procesu uzlabojumi, kam seko modernu IT sistēmu iekļaušana; lielāka sistēmu un datu sadarbspēja; plaša mēroga kiberdrošības un datu pārvaldības stratēģijas un politika; kā arī e) progresīvu tehnoloģiju, piemēram, mākoņdatošanas, mākslīgā intelekta un lielo datu, plašāka izmantošana.

Komponenta mērķis ir risināt valsts pārvaldes modernizācijas un digitalizācijas problēmu, vienlaikus racionalizējot un vienkāršojot tās galvenos procesus un procedūras. Tā atbalsta konkrētai valstij adresētā ieteikuma par publiskajiem un privātajiem ieguldījumiem (valsts konkrētie ieteikumi Nr. 3 2020 un Nr. 2 2019) īstenošanu, uzlabojot valsts pārvaldes efektivitāti un digitalizāciju. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

F.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Ceļā uz valsts pārvaldes "klientiem" orientētiem pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai (pasākums ID 16929)

Reformas mērķis ir sniegt uz lietotāju orientētus pakalpojumus Grieķijas pilsoņiem un uzņēmumiem un uzlabot Grieķijas valsts pārvaldes iekšējo darbību. Reforma ietver vidēja termiņa stratēģijas īstenošanu administratīvā sloga samazināšanai un uz klientiem orientētu pakalpojumu izveidi valsts pārvaldē un valsts procesa vienkāršošanas programmas īstenošanu, tostarp valsts procedūru reģistra izveidi un Novērošanas centra izveidi regulējuma ietekmes uzraudzībai un valstu procedūru reģistru (Mitos). Reforma ietver vienkāršošanas/digitalizācijas pabeigšanu attiecībā uz: ietekmes novērtējuma procesi, pilsonības pieteikums, individuālo uzņēmumu dibināšana, procedūru vienkāršošana saistībā ar pilsoņu "dzīves notikumiem", tostarp dzimšanu, pamešanu mūžībā un laulības šķiršanu, ar advokātiem saistīto tiesvedības procedūru vienkāršošana, tiesu nolēmumi, digitālie paraksti, tiesu izsniegtās apliecības, autovadītāja apliecību atjaunošana un myfoto.gov.gr darbība, kā arī dokumentu elektroniska aprite valsts pārvaldē. Galvenās reformu prioritātes ietver arī publiskā iepirkuma procesus, prasības visu veidu uzņēmumiem darbības uzsākšanai un pēcreģistrācijas procesus, sociālo nodrošinājumu un nodokļu pieteikumus un citus ar nodarbinātību saistītus birokrātijas veidus, plānošanas, maksājumu un uzraudzības procesus finanšu pārvaldībā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija (pasākums ID 16778)

Ieguldījumu veido galveno arhīvu digitalizācija dažādās nozarēs (tiesiskums, veselība, valsts vispārējie arhīvi, pilsētplānošana, ekspropriācijas, kadastrs, imigrācija un patvērums, jūrlietas) un integrācija attiecīgajās IT sistēmās, kā arī valsts sektora un "plašāka" publiskā sektora arhīvu drošas glabāšanas izmēģinājuma ieviešana (kopā deviņi apakšprojekti). Konkrēti, minētie apakšprojekti ietver digitalizācijas īstenošanu un citas nepieciešamās darbības saistībā ar šādiem arhīviem: 1) 300000000 tiesu sistēmas fizisko lappušu (A3/A4 iesiets un nav saistību, tostarp OCR un anonimizācijas process), 2) 190000000 dažāda lieluma

attēlveidošanas izmeklējumi (X-rays, Axial, Magnetic Camera, kardiogrāfijas), 3) 55000000 fiziskās lapas (A4/A3 iesietās un nesaistošās) Valsts Vispārīgajā arhīvā (30000000 A3/A4 lappuses centrālajām un vietējām aģentūrām un 25000000 A2/A1/A0 lappuses centrālajām aģentūrām), 4) 61500000 imigrācijas un patvēruma sistēmas lappuses (A4 saistītas un nesaistītas), 5), 17000000 fiziskas lapas (A0, A1, A3) ekspropriācijas, 6) 387200000 attēlveidošanas arhīvi un datņu ģeokodēšana (217200000 dažāda lieluma fizisko ierakstu/dokumentu digitalizācija un metadatu un ģeokodēšanas izveide 170000000 datnēm), 7) 600000000 (A0/A1/A3) īpašuma tiesības un attiecīgie dokumenti kadastra hipotēku birojos, 8) 7000000 fiziskie ieraksti (A4/A3 iesiets un nav saistību) par jūrlietām (kuģu reģistrs, uzņēmumu lietas, jūrnieku personīgās datnes, citas jūrlietu lietas) un 9) pilotprojekta īstenošana arhīva glabāšanas paraugmodelim, lai nodrošinātu, ka datnes (A5/A4/A3/A2/A1/A0) glabāšanai citos publiskā sektora arhīvos. Tas ir būtisks ieguldījums efektīvākai valsts pārvaldei. Tā mērķis ir samazināt laika izmaksas, kas saistītas ar valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai, un paredzams, ka labāka piekļuve arhīviem arī radīs ievērojamus izmaksu ietaupījumus un atbrīvos resursus. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Vispārējās valdības CRM (pasākums ID 16810)

Ieguldījumi attiecas uz integrētas sistēmas izstrādi, izstrādi, ieviešanu un darbību, lai pārvaldītu valsts pārvaldes attiecību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilnu dzīves ciklu. Projekts uzlabo valsts pārvaldes pašreizējo spēju uzraudzīt tās mijiedarbību un darījumus ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Sistēma izmanto iedzīvotāju un uzņēmumu savākto informāciju, lai personalizētu pieeju un veicinātu augstāku pakalpojumu līmeni. Ieguldījums ietver a) integrācijas un sadarbspējas pakalpojumus, pieņemot modernas programmatūras projektēšanas un izstrādes metodikas, b) piekļuvi pakalpojumiem atbalsta mehānismam, kas ir rīkkopa jaunu lietojumprogrammu izstrādei, kuru pamatā ir zema koda tehnoloģija, c) klientu attiecību pārvaldības (CRM) platforma, kas vāc un pārvalda visus apkalpoto iedzīvotāju datus un koordinē uzņēmējdarbības procesu izpildi neatkarīgi no iniciējošā pakalpojuma d) pilsoņu konsensa pārvaldības sistēmas attiecībā uz piekļuvi elektroniskajiem pakalpojumiem) Kontaktcentra pakalpojumi, ar kura palīdzību iedzīvotājiem un uzņēmumiem tiek sniegti pakalpojumi, izmantojot tradicionālos kanālus, piemēram, zvanu centrus, kā arī izmantojot mūsdienīgus kanālus, piemēram, tīmekļa veidlapas, sociālos plašsaziņas līdzekļus, ziņojumapmaiņas lietotnes, telekonferences lietotni, e) ZAP digitālās platformas un tās savienojuma ar vienoto pilsoņu lietu pārvaldības sistēmu, zvanu centru un gov.gr f) Procedūru un pakalpojumu vienkāršošanu un uzlabošanu saistībā ar "klientu" fizisko klātbūtni, paplašinot esošo MyKEPlive infrastruktūru un integrējot to ar sistēmu fiziskas klātbūtnes apmeklējumu plānošanai. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija (pasākums ID 16780)

Ieguldījumi ietver pilsoņu pakalpojumu centru (KEP) turpmāku modernizāciju, modernizējot to infrastruktūru un perifērijas iekārtas un ieviešot jaunas telekonferenču iekārtas un jaunas lietotnes, kas ir saderīgas ar digitālo moderno darba vietu (novērtēšanas sistēmas, mobilās lietotnes, automātiskās biļešu automāti, rindu pārvaldība un viedās paziņošanas sistēmas). Ieguldījums ietver: a) esošo tehnoloģisko iekārtu modernizācija, b) modernas rindas pārvaldības un viedās paziņošanas sistēmas, c) klientu (iedzīvotāju) novērtēšanas sistēmas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Jauna publiskā iepirkuma sistēma (pasākums ID 16736)

Ieguldījumi attiecas uz jaunas publiskā iepirkuma IT sistēmas pārveidošanu un ieviešanu. Investīcijas ietver visa publiskā iepirkuma uzņēmējdarbības un funkcionālā dzīves cikla

digitalizāciju un integrāciju, sadarbspējas pakalpojumu uzlabošanu, progresīvu publiskā iepirkuma metožu un rīku integrēšanu digitālo pakalpojumu veidā (eShops un e-Marketplaces) un IKT atbalstu Nacionālajai centralizētajai veselības iepirkuma iestādei (EKAPY). Ieguldījums ietver: portāla www.eprocurement.gov.gr pārveide un bagātināšana; plaši papildinājumi un pielāgojumi apakšsistēmām, ko izmanto konkursos; publiskā iepirkuma centrālā elektroniskā reģistra (KIMDIS) reforma, pārkārtošana un bagātināšana, statistikas datu ieguves sistēmu modernizācija un paplašināšana un to turpmāka statistiskā apstrāde; elektroniskās publiskā iepirkuma sistēmas (ESIDIS) paplašinājumu konfigurācija un īstenošana, lai atbalstītu jaunas stratēģijas un uzņēmējdarbības procesus publiskā iepirkuma jomā, izmantojot elektroniskos līdzekļus; e) jau ieviesto sadarbspējas pakalpojumu uzlabošanu un jaunu datu apmaiņas pakalpojumu ieviešanu; F) elektroniskās sadarbspējas pakalpojumi ar gov.gr, kompetentajām iestādēm, banku organizācijām, lai integrētu elektronisko dokumentu un citu datu digitālā paraksta iespējas, izmantojot sistēmu, un nodrošinātu "neatteikšanos"; sistēmas datubāzēs glabāta datu šifrēšanas mehānisma ieviešana, lai novērstu ESIDIS un G-Cloud administratoru ļaunprātīgas darbības; H) jaunu drošības pētījumu un papildinājumus un/vai izmaiņas sistēmā, lai palielinātu tās drošību, sertifikāciju un intervences pasākumus sistēmas drošības uzlabošanai, lai to sertificētu ar neatkarīgu drošības novērtējumu; I) uzlabot un atjaunot iepirkuma plānošanas sistēmu, lai plašāk atbalstītu publisko iepirkumu un centralizētas iepirkuma procedūras, izmantojot elektroniskos katalogus; J) ekonomikas dalībnieku atbalsta pieteikumu pievienošana: piedāvājumu meklēšanas pieteikumu bagātināšana, vēsturiskie un statistikas dati par to iesaisti iepirkuma procesos, piegādātāju un līgumslēdzēju iestāžu informācijas un komunikācijas apakšsistēmu bagātināšana, biļešu pārdošanas sistēma jautājumu uzdošanai un problēmu risināšanas vai palīdzības dienesta rīks; virtuālā asistenta funkciju pievienošana, lai ikviens, kas interesējas, varētu uzdot jautājumus dabiskā valodā; L) elektroniskas datņu arhivēšanas sistēmas (ESIDIS — KIMDIS) pievienošana, kas atbilst elektronisko datņu tiesiskā regulējuma noteikumiem; mācību materiālu sagatavošana un publicitātes pasākumi; N) tehniskā atbalsta un projektu uzraudzības pakalpojumi; o) pētījums, kurā izvērtētas esošo e-iepirkuma rīku iespējas un efektivitāte un to atlase vai atjaunināšana vai aizstāšana ar jauniem un efektīvākiem instrumentiem; ēku informācijas modelēšana (BIM); Q) IKT atbalsts Nacionālajai centralizētajai veselības iepirkuma iestādei (EKAPY). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Ārlietu ministrijas digitālā pārveide (pasākums ID 16742)

Investīciju mērķis ir modernizēt Ārlietu ministriju, paplašinot tās darbību un IT infrastruktūru digitalizāciju. Ieguldījumu veido: MFP procesu standartizācija, kas nodrošina stratēģiskās un operatīvās plānošanas (SOP) dzīvotspēju un līdz ar to tās panākumus; palīdzēt plašāk popularizēt MFP darbības jomu un pēc iespējas labāk izmantot tās resursus, saskaņojot tos ar izvirzītajiem mērķiem, c) pēc iespējas ātrāk nodrošinot tiešu piekļuvi informācijai, iekļaujot semantiskās meklēšanas atbalstu, kura pamatā ir mūsdienīgi mākslīgā intelekta rīki; d) izveidot pieejamu un svarīgu arhīvu datubāzi un informācijas centru efektīviem administratīviem pienākumiem un segt ĀM prasības, lai tas varētu efektīvāk īstenot publisko un ekonomisko diplomātiju, e) modernizēt Ārlietu ministrijas kriptogrāfijas IT un telekomunikāciju drošības infrastruktūru saistībā ar tās digitālo pārveidi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: Iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmas (pasākums ID 16826)

Ieguldījums integrē apmācības programmu un digitālo prasmju sertifikāciju obligātajā militārajā dienestā. Mērķis ir izmantot iesaukto laiku darbā, lai apgūtu digitālās prasmes, kas vajadzīgas mūsdienu bruņotajos spēkos un darba tirgū. Šo ieguldījumu īsteno, modernizējot

un paplašinot Pilsoņu digitālās akadēmijas platformu, un tā ietver: a) personalizēta iesaukto personu piekļuve apmācības portālam, kurā ir spēcīgi kiberdrošības mehānismi un atturēšanās no kiberuzbrukumiem, kā arī uzlabota personas datu aizsardzības arhitektūra, b) iesaukta elektroniskā portfeļa (e-portfeļa) konfigurācija, kurā atspoguļojas viņa izglītības profils, kopā ar viņa esošajām kvalifikācijām; c) digitālo prasmju apmācības programmu izstrāde un konfigurācija; d) pašnovērtējuma rīka izstrāde un izmantošana, e) 50000 planšetdatoru, ko iecēlējiem iegādāsies un piegādā tālmācības programmu apmeklēšanas laikā; e) apmācības procesā iegūto digitālo prasmju sertifikācija, kuras pamatā ir Eiropas un valstu digitālo prasmju sistēmas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide (pasākums ID 16791)

Investīcijas ietver Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitālo spēju attīstīšanu, proti, digitālo tūrisma karti, Grieķijas kultūras vērtību digitālu repozitoriju un inovatīvu sistēmu, kas tūristiem un iedzīvotājiem sniedz informāciju, izmantojot otrās paaudzes mākslīgā intelekta tehnoloģiju. Ieguldījums ietver a) platformas (digitālā tūrisma kartes) izstrādi, kurā apmeklētājs var saņemt informāciju par pilsētas vai salas tūrisma produkta īpašām iezīmēm, lai potenciālais apmeklētājs, izmantojot šo platformu, saņemtu nozīmīgu informācijas avotu, kas saistīts ar pieredzi un interesēm, kurām tas dod priekšroku, b) reklāmas rīku, piemēram, digitālo lietotņu, tīmekļa vietņu un reklāmas pasākumu, un repozitorija izveidi, kas darbojas arī kā bibliotēka, ļaujot galamērķiem un to galvenajām ieinteresētajām personām īstenot labi izstrādātas un ilgtspējīgas popularizēšanas stratēģijas, c) inovatīvas tūrisma informācijas sistēmas izstrāde, izmantojot informācijas kioskus ar skārienju ekrāniem galvenajos mezglos, kā arī kartes ar vēsturiskiem, ģeogrāfiskiem, kultūras slāņiem, tostarp visām kultūras vērtībām un pasākumiem, kas ir viegli pieejami no mobilās lietotnes. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām (pasākums ID 16823)

Reforma attiecas uz kiberdrošības stratēģijas un kiberdrošības rīcībpolitiku kopuma izstrādi un īstenošanu, kuru mērķis ir palielināt publiskā sektora sistēmu un datu vai informācijas uzticamību un drošību un uzlabot iedzīvotāju uzticēšanos to mijiedarbībai ar publisko sektoru. Turklāt reforma ietver Valsts kiberdrošības operāciju centra (SOC) īstenošanu, kā arī progresīvu drošības pakalpojumu (SOC un DDoS) nodrošināšanu G-Cloud kritiskajā infrastruktūrā, lai sistemātiski un pastāvīgi uzlabotu drošību un ierobežotu kiberdrošības apdraudējumus publiskā sektora centrālajai infrastruktūrai un informācijas sistēmām, kas darbojas ar tā starpniecību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde (pasākums ID 16779)

Ieguldījumu veido centralizētas sadarbspējas infrastruktūras izstrāde integrētai pakalpojumu pārvaldībai un saskarņu izstrāde un nodrošināšana valsts pārvaldei, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp valdības aģentūrām un interaktīvu tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu. Ieguldījums ietver a) interneta pakalpojumu un to dokumentācijas ieviešanu, b) pakalpojumu integrēšanu gov.gr c) nepieciešamo kontroles testu definēšanu un veikšanu, d) tīmekļa pakalpojumu izmēģinājuma darbība, e) tīmekļa pakalpojumu pārnese uz ražošanu (galīgā īstenošana pēc izmēģinājuma posma); f) atbalstu jaunajiem tīmekļa pakalpojumiem. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām (pasākums ID 16782)

Reformas mērķis ir izstrādāt visaptverošu satvaru un ceļvedi reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienošanai un sadarbspējai datu apmaiņai starp publiskām organizācijām

saskaņā ar jauno Eiropas sadarbspējas satvaru (EIF). Reforma atvieglo sadarbspējīgu, personalizētu un lietotājdraudzīgu digitālo publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ar reformu ievieš organizatoriskas, procesuālas un leģislatīvas izmaiņas, lai a) saskaņotu pašreizējo Grieķijas valsts sadarbspējas satvaru (eGIF) ar Eiropas sadarbspējas satvara (EIF) pašreizējo redakciju, b) attiecīgo valsts, reģionālo un vietējo datu avotu un digitālo infrastruktūru savienošanu ar Eiropas vienreizējā principa (OOP) apliecinājumu apmaiņas sistēmu, kas izveidota ar Vienotās digitālās vārtejas regulu, un c) pārskatītu un analizētu sistēmas un datus nolūkā pievērsties sertifikātu un oficiālo dokumentu digitalizācijai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām (pasākums ID 16965)

Ieguldījuma mērķis ir noteikt datu klasifikācijas pētījumu veidni attiecībā uz publiskā sektora informācijas sistēmām, kas uzstādītas valdības publiskā sektora mākonī (G-Cloud), ko pārvalda Valsts pārvaldes informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts (GSISPA). Ieguldījums ietver centrālo informācijas sistēmu datu klasifikācijas pētījumu izstrādi un standartizāciju un 220 attiecīgu pētījumu veikšanu attiecībā uz visu jau uzstādīto centrālo informācijas sistēmu un publiskā sektora lietojumprogrammu kopumu. Veidni izmanto arī visās nākotnes informācijas sistēmās pirms to uzstādīšanas G-Cloud. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED) (pasākums ID 16964)

Investīciju mērķis ir modernizēt Valsts pārvaldes informācijas sistēmu ģenerālsekretariāta Sadarbspējas centru (GSISPA), lai varētu nodrošināt starpinstitucionālu un starpsistēmu sadarbspēju ar augstu pieejamību. Ieguldījumu veido a) priekšizpēte un drošības pētījums, b) nepieciešamo licenču piegāde un uzstādīšana datubāzei un hibrīda mākoņdatošanas lietojumprogrammu platformai, c) nākamās paaudzes sadarbspējas centra (KED) izstrāde un īstenošana, d) jaunu tīmekļa pakalpojumu ieviešana nākamās paaudzes sadarbspējas centrā (KED). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: E-reģistri (pasākums ID 16824)

Investīcijas ietver sadarbspējas un saskarņu izveidi starp esošajiem centrālo valsts pārvaldes struktūru reģistriem, kā arī reģistru vākšanu un paplašināšanu, lai pakāpeniski nodrošinātu digitālo publisko pakalpojumu vienmērīgu un pareizu darbību, izmantojot savstarpēji savienotus, atjauninātus reģistrus, kuros ir tīrīti dati. Šajā nolūkā ieguldījums veicina esošo reģistru vākšana un paplašināšana vienā centrālā avotā, lai pakāpeniski nodrošinātu digitālo publisko pakalpojumu netraucētu un pareizu darbību. Tas ietver a) datus vienā vietā: reģistri ir pieejami, izmantojot vienu saskarni, un tajos var meklēt b) jaunākos datus: visi reģistros iekļautie dati ir atjaunināti un gatavi lietošanai. Katram reģistram piekļūst, izmantojot kopīgu API. c) tīriem datiem: līdz projekta beigām reģistru dati ir tīri pēc iespējas labākajā līmenī, un ir ieviestas procedūras un politika attiecībā uz tīriem datiem; d) ir saistīti reģistri: nodrošina sadarbspēju. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Tūrisma reģistrs e-MHTE (pasākums ID 16785)

Ieguldījumu veido digitālā reģistra platformas izveide tūrisma uzņēmumiem (e-MHTE), kuras mērķis ir sadarboties ar citiem publiskiem reģistriem un IT sistēmām. Visus esošā reģistra datus un funkcijas nodod jaunajai platformai, lai nodrošinātu labākus un uzlabotus pakalpojumus, izsniegtu jaunas darbības licences un atjaunotu esošās licences. Ieguldījums ietver arī arhīva digitalizāciju (1875000 Telpiskās plānošanas un infrastruktūras nodaļas

lietas), tostarp metamarķēšanu un glabāšanu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu jomā, efektivitātes un efektivitātes palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana (pasākums ID 16928)

Reformas mērķis ir izstrādāt holistisku satvaru, kura mērķis ir valsts pārvaldē iekļaut tehnoloģiskos sasniegumus (mākoņdatošana, uzņēmējdarbības intelekts, mākslīgais intelekts — mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija — DLT), lai nodrošinātu efektīvu datu vākšanu, apstrādi, noformēšanu un glabāšanu, tādējādi veicinot uzlabotus digitālos pakalpojumus, pienācīgu lēmumu pieņemšanu un sistēmu un infrastruktūras efektīvu darbību un uzturēšanu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Viedās pilsētas (pasākums ID 16854)

Ieguldījumu mērķis ir pakāpeniski pārveidot 11 Grieķijas pilsētas par "viedajām pilsētām", attīstot jaunu infrastruktūru, digitālās platformas un IT sistēmas. Viedās pilsētas risinājumi ļaus pilsētām izmantot tehnoloģijas, informāciju un atvērtos datus, lai uzlabotu pilsētu infrastruktūru un e-pakalpojumus, kā arī veicinātu kopienas virzītu ekonomikas izaugsmi. Ieguldījumu mērķis ir arī atbalstīt pašvaldību viedo pilsētu modeļu rašanos, lai pārējās pašvaldības varētu sekot īstenošanas plānu loģikai. Pasākums sastāv no diviem apakšprojektiem: 1) Grieķijas viedo pilsētu investīciju iniciatīvu, kas iegulda 11 pilsētās, no kurām četras jau ir izvēlētas (Atēnas, Saloniki, Pirejas un Trikala), bet vēl septiņas — atlasa, pamatojoties uz pilsētu izstrādātajiem priekšlikumiem. Atbalsta mehānisms iniciatīvas īstenošanai un izpildes uzraudzībai. . Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšana (pasākums ID 16853)

Ieguldījuma mērķis ir uzlabot Digitālās pārvaldības ministrijas galveno iestāžu, proti, GSISPA un IDIKA SA, darbību, ieviešot mākoņdatošanas infrastruktūru un pakalpojumus (saskaņā ar Likumu 4727/2020), ievērojot starptautisko paraugpraksi valdības mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu (G-Cloud) īstenošanā. Projekta mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu hibrīda mākoņdatošanas infrastruktūru, kas sastāv no diviem īrniekiem: Viens attiecībā uz G-mākoni un otrs attiecībā uz H-mākoni. Katram īrniekam ir privāts mākoņdatošanas komponents un publiskais mākoņdatošanas komponents vienotā pārvaldības un pakalpojumu sniegšanas vidē. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēja datu centriem ir jāievēro "Eiropas Datu centru energoefektivitātes rīcības kodekss". Šī prasība ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību, atbalstot zaļo pārkārtošanos un palīdzot sasniegt Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājus, kas noteikti ar ES Klimata akta 10. pantu grozītajā 2. panta 11. punktā un atbilst mērķim līdz 2050. gadam panākt ES klimatneitralitāti un digitālo pārkārtošanos, tādējādi veicinot augšupēju ekonomisko un sociālo konverģenci, atjaunojot un veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un Savienības ekonomiku integrāciju.

Investīcijas: Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana (pasākums ID 16955)

Ieguldījumi ietver GRNET infrastruktūras un pakalpojumu modernizāciju, a) modernizējot programmatūru un mākoņdatošanas pakalpojumus, kas galvenokārt paredzēti pētniecības un akadēmiskās kopienas locekļiem, b) paplašinot un modernizējot valsts augstas veiktspējas datošanas sistēmu ARIS — B posms, un c) nomājot optisko šķiedru infrastruktūru. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Datu centriem ir jāievēro "Eiropas Datu centru energoefektivitātes rīcības kodekss". Šī prasība ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību, atbalstot zaļo pārkārtošanos un palīdzot sasniegt Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājus, kas noteikti ar ES Klimata akta 10. pantu grozītajā 2. panta 11. punktā un atbilst mērķim līdz 2050. gadam panākt ES klimatneitralitāti un digitālo pārkārtošanos, tādējādi veicinot augšupēju ekonomisko un sociālo konverģenci, atjaunojot un veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un Savienības ekonomiku integrāciju.

Investīcijas: Syzefksis II paplašināšana (pasākums ID 16956)

Ieguldījumu veido valsts publiskā sektora tīkla (SYZEFXIS II) paplašināšana, lai nodrošinātu modernizētu telekomunikāciju pakalpojumu kopumu visai valdībai, publiskā sektora tīkla izveide (paplašinājums), lai nodrošinātu modernizētu telekomunikāciju pakalpojumu kopumu vispārējās valdības iestādēm trīs gadus pēc kārtas un, konkrētāk, nodrošinot pārklājumu aptuveni 34000 ēku, kā arī bezvadu telekomunikāciju pakalpojumus. Tas ietver esošā Valsts pārvaldes tīkla "SYZEFXIS" paplašināšanu, kas pašlaik aptver tikai 4500 struktūru klātbūtnes punktus. Tādējādi visas publiskās iestādes ir modernizējušas telekomunikāciju pakalpojumus, palielinot interneta piekļuves ātrumu, tādējādi iedzīvotājiem piedāvājot labākus savienojumus. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajam sektoram (pasākums ID 16827)

Reforma attiecas uz a) valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģijas un politikas izstrādi un b) publisko datu pārvaldības sistēmas, infrastruktūras, jaudas un spēju izveidi, atklātu un atkalizmantojamu datu politiku un attiecīgo pakalpojumu sniegšanu publiskajam un privātajam sektoram. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Centrālā BI — datu analīze (pasākums ID 16842)

Ieguldījuma mērķis ir dot iespēju valsts pārvaldei maksimāli palielināt vērtību, ko tā iegūst no saviem datiem, īstenojot Central Business Intelligence — Data Analytics Platform (Central Business Intelligence — Data Analytics Platform). Platforma ļauj valsts pārvaldes aģentūrām iegūt, integrēt un interpretēt datus no jebkura avota un izmantot tos, lai analizētu informāciju, kas ietekmē to darbību un darbplūsmu, tādējādi atvieglojot lēmumu pieņemšanu. To panāk, a) apzinot galvenos darbības rādītājus, b) izveidojot datu vārdnīcu, c) izveidojot datu pārvaldības sistēmu, d) izstrādājot piemērotu arhitektūras plānu, arhitektūras pieeju, pamatelementus un integrācijas punktus, e) datu noliktavas konfigurāciju f) integrējot ar atbalsta biroja informācijas sistēmu, g) nepieciešamā uzņēmējdarbības izlūkdatu ziņojumu un analītikas h) tehniskā atbalsta izstrādi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma (pasākums ID 16738)

Ieguldījumu veido centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas ieviešana, kurā iegūst, uzglabā un izgūst papīra un elektroniskos dokumentus. Šī sistēma veicina publiskā sektora organizāciju sadarbspēju un paātrina iedzīvotāju un uzņēmumu lietu un pakalpojumu pieprasījumu apstrādi. Ieguldījums ietver a) papildu 20000 apstiprinātu attālinātu digitālo parakstu piegādi, b) lietojumprogrammu izstrādi savstarpējas izmantojamības nolūkā, unikāla QR koda vai ID izveidi, kas iestrādājams dokumentos, c) apakšsistēmu izstrādi, lai

apmierinātu valdības vajadzības parakstīt dokumentus ar digitāliem parakstiem; d) atbalsta pakalpojumi (tostarp studiju izstrādes pakalpojumi), apmācība un palīdzības dienesta pakalpojumi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

F.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 3: Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
93	6–2.2. Modernizācija — 16778_arhīva un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana par arhīvu digitalizāciju	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu attiecībā uz visiem deviņiem arhīvu digitalizācijas projekta apakšprojektiem				4. CET.	2022	Līguma(-u) piešķiršana, lai aptvertu katru no šādiem deviņiem apakšprojektiem, tostarp visām to sastāvdaļām: • Apakšprojekts: Tiesu sistēmas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Sabiedrības veselības sistēmas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Valsts vispārējā arhīva digitalizācija • Apakšprojekts: Imigrācijas un patvēruma sistēmas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Atsavināšanas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Pilsētplānošanas aģentūru arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts — Kadastra (Kimatologio) arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts — Kadastra uzlabotie digitālie pakalpojumi • Apakšprojekts — Jūrlietu arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts: Publiskā sektora un plašāka publiskā sektora droša uzglabāšana Specifikācijās iekļauj termiņus un mērķus un par katru no deviņiem apakšprojektiem sīki izklāsta: 1. Fizisko ierakstu digitalizācija Digitālo ierakstu migrācija uz esošajām sistēmām (tostarp tieslietu datnes OSDDY-PP/OSDDY-DD; īpašuma tiesības Valsts zemesgrāmatu informācijas sistēmā)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										Datu centru un vietējās aģentūrās izvietotās infrastruktūras analīze, izstrāde un īstenošana kopā ar attiecīgo vienoto kontaktpunktu (tostarp centrālo repozitoriju pacientu uzskaitei; Vienotās ekspropriāciju un prasību par ekspropriāciju un prasību par ekspropriāciju integrētās ģeogrāfiskās izcelsmes informācijas sistēmu; Dokumentu un digitālo datņu pārvaldības sistēma (DMS/DAS) kadastrālajiem ierakstiem; arhīvu pārvaldības programmatūras instalēšana). Atbalsta pakalpojumi (tostarp jauni elektroniskie pakalpojumi, kas saistīti ar lietu meklēšanu un izgūšanu iedzīvotājiem; valsts pārvalde; pētnieki valsts arhīvos).
94	6–2.2. Modernizācija — 16778_arhīva un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Mērķa	Arhīvu digitalizācija — īstenošanas pirmais posms		To arhīva materiālu procentuālā daļa, kuri ir digitalizēti, metamarķēti un migrēti uz esošajām sistēmām visos deviņos apakšprojektos	0	30 %	4. CET.	2023	Ir pabeigta digitalizācija, kas aptver vismaz 30 % no kopējiem arhīviem visos deviņos apakšprojektos, aprēķinot pēc kopumā digitalizēto lappušu skaita.
95	6–2.2. Modernizācija — 16778_arhīva un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Mērķa	Arhīvu digitalizācija —		To arhīva materiālu procentuā	30 %	90 %	4. CET.	2025	Vismaz 90 % arhīvu digitalizācija visos deviņos apakšprojektos, aprēķinot digitalizēto lappušu skaitu katram apakšprojektam.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
95.a	6–2.2. Modernizācija — 16778_arhīva un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Starpposma mērķis	pilnīga īstenošana Un 9. apakšprojektu īstenošana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apstiprina apakšprojektu "7B uzlaboti digitālie pakalpojumi kadastram" un "9-Droša publiskā sektora un plašāka publiskā sektora arhīvu uzglabāšana" pabeigšanu.	lā daļa, kuri ir digitalizēti, metamarķēti un migrēti uz esošajām sistēmām visos 9 apakšprojektos			4. CET.	2025	Apakšprojekta "7B uzlaboti digitālie pakalpojumi kadastram" īstenošanas pabeigšana, lai digitalizētu Grieķijas kadastra piedāvātos pakalpojumus, un apakšprojekta "9 — Valsts sektora un plašāka publiskā sektora arhīvu droša uzglabāšana" īstenošanas pabeigšana.

Galvenā reforma Nr. 5: Virzība uz valsts pārvaldes "klientiem" orientētiem pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus — reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
96	6–2.2. Modernizācija — 16929_ Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz "klientiem", vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procedūru reģistra izveide un valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (pirmais posms)	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina valsts procedūru reģistra darbību un darba plūsmu pabeigšanu Valsts procesa vienkāršošanas programmas pirmajā posmā				3. CET.	2022	Valsts procedūru reģistra ("Diavlos" saskaņā ar Likuma Nr. 4727/2020 90. pantu) darbības nodrošināšana un integrācija gov.gr portālā; un vienkāršošanas darba plūsmu pirmā posma pabeigšana saskaņā ar četru gadu procesa vienkāršošanas valsts programmā paredzēto grafiku, tostarp publiskā iepirkuma procedūru digitalizāciju.
97	6–2.2. Modernizācija — 16929_ Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz "klientiem", vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (otrais posms)	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina vienkāršošanas darba virzienu otrā posma pabeigšanu saskaņā ar Valsts procesa vienkāršošanas programmu				4. CET.	2023	Pabeigt vienkāršošanas darba plūsmu otro posmu saskaņā ar grafiku, kas noteikts četru gadu valsts procesa vienkāršošanas programmā, tostarp attiecībā uz ietekmes novērtēšanas procesu digitalizāciju, individuālā īpašnieka uzņēmējdarbības uzsākšanu, procedūru vienkāršošanu saistībā ar pilsoņu "dzīves notikumiem", tostarp dzimšanu, pamešanu un laulības šķiršanu, ar advokātiem saistīto tiesvedības procedūru vienkāršošanu, tiesu

										nolēmumiem, digitālajiem parakstiem, tiesu izdotām apliecībām, autovadītāja apliecības atjaunošanu un myfoto.gov.gr darbību un dokumentu elektronisku apriti valsts pārvaldē (par to liecina izdotie apkārtraksti).
98	6–2.2. Modernizācija — 16782_Reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām	Starpposma mērķis	Reģistru savstarpējās savienojamības un sadarbspējas regulatīvais pamats	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina, ka ir pieņemtas regulatīvās izmaiņas, tostarp visi saistītie primārie un sekundārie tiesību akti reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienošanai un sadarbspējai				4. CET.	2024	Pieņemt regulatīvas izmaiņas, lai izveidotu plašu regulatīvo pamatu reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienošanai un sadarbspējai datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām saskaņā ar jauno Eiropas sadarbspējas satvaru. Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums par procesa vienkāršošanas un uzlabošanas rīcības plāna sekmīgu īstenošanu, sistēmu uzlabošanu un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai.
99	6–2.2. Modernizācija — 16929_ Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz “klientiem”, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Administratīvā sloga samazināšanas stratēģijas un valsts procesa vienkāršošanas plāna pabeigšana (pēdējais posms)	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina, ka ir pabeigtas visas vienkāršošanas un digitalizācijas darba plūsmas saskaņā ar četrgadu rīcības plānu valsts procesa vienkāršošanas programmai,				4. CET.	2025	Pilnībā īstenot vidēja termiņa stratēģiju administratīvā sloga samazināšanai un uz klientiem orientētu pakalpojumu izveidei valsts pārvaldē, pabeidzot pēdējo darba posmu saskaņā ar četru gadu valsts procesa vienkāršošanas programmu. Tas ietver arī Novērošanas centra izveidi regulējuma ietekmes uzraudzībai un Valsts procedūru reģistru (“Mitos”) (ko apliecina Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums).

Grupa. Iniciatīvas, kas saistītas ar uzlabotiem uz "klientiem" orientētiem un drošiem digitālajiem pakalpojumiem, izmantojot sadarbspējīgas IT sistēmas un atvērto datu politiku

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Vispārējās valdības klientu attiecību pārvaldība (ID: 16810)
- Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija (ID: 16780)
- Jauna publiskā iepirkuma sistēma (ID: 16736)
- Ārlietu ministrijas digitālā pārveide (ID: 16742)
- Iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmas (ID: 16826)
- Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitālā pārveide (ID: 16791)
- Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un Valsts kiberdrošības operāciju centra izveide (ID: 16823)
- Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde (ID: 16779)
- Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām (ID: 16965)
- Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED) (ID: 16964)
- Ereģistri (ID: 16824)
- Progresīvu drošības pakalpojumu sniegšana G-Cloud kritiskajā infrastruktūrā (ID: 16823)
- Tūrisma reģistrs e-MHTE (ID: 16785)
- Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma (ID: 16738)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
100	6–2.2. Modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma	Paziņojums par				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	— 16779_ Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde		slēgšanas tiesību piešķiršana sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam	līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu						sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektu. Ministrija/Publiskā sektora informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts/Informācijas sabiedrība SA izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumos ir pienācīgi ņemtas vērā RFP prasības. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja atlases ministrija piešķir līgumu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
101	6–2.2. Modernizācija — 16810_CRM valdībai	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana attiecībā uz JAM Vispārējai valdībai	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Vispārējā valdība piešķir tiesības slēgt līgumu par CRM. Ministrija/Publiskā sektora informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts/Informācijas sabiedrība SA izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumos ir pienācīgi ņemtas vērā RFP prasības. Pēc atbilstoša ārējā partnera atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
102	6–2.2. Modernizācija — 16780_ Publiskās pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmākai modernizācijai	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru modernizāciju. Ministrija/Publiskā sektora informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts/informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde nodrošina visu iesniegto priekšlikumu izskatīšanu un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc atbilstoša ārējā partnera atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
103	6–2.2. Modernizācija — 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana jaunai publisko iepirkumu sistēmai	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana projekta jaunajai publiskā iepirkuma sistēmai. Ministrija/Publiskā sektora informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts/Informācijas sabiedrība SA izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumos ir pienācīgi ņemtas vērā RfP prasības. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja atlases atbildīgā struktūra piešķir līgumu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
104	6–2.2. Modernizācija — 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana kiberdrošības stratēģijai	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par projektu “Kiberdrošības stratēģija un politika attiecībā uz publisko sektoru un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām”. Pēc atbilstoša ārējā konsultanta atlases ministrija piešķir līgumu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
105	6–2.2. Modernizācija — 16826_Prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmām	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmām. Ministrija izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumos ir pienācīgi ņemtas vērā RFP prasības. Pēc atbilstoša ārējā partnera atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
106	6–2.2. Modernizācija — 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Ārlietu ministrijas digitālajai pārveidei	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Ārlietu ministrijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par digitālo pārveidi. Ministrija izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumos ir pienācīgi ņemtas vērā RFP prasības. Pēc atbilstoša ārējā partnera atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
107	6–2.2. Modernizācija — 16824_ERģijas	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistriem	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistra projektam. Ministrija/Publiskā sektora informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts/Informācijas sabiedrība SA izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumos ir pienācīgi ņemtas vērā RFP prasības. Pēc atbilstoša ārējā partnera atlases ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
108	6–2.2. Modernizācija — 16779_ Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde	Starpposma mērķis	Projekta sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes pabeigšana	Ministrijas Digitālās pārvaldības ziņojums, kurā dokumentēta sistēmas sadarbspējas projekta pabeigšana un atklāto datu pabeigšana				4. CET.	2024	Projekta pabeigšana: Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde. Attiecīgo infrastruktūru un sistēmas izvērtē attiecībā uz jaunām funkcijām. Pieņemšana/veiktspēja (stresa u. c.)/regress. Turklāt izvērtējumā iekļauj atklāto datu mērķi. (Grieķijas Metadatu reģistra (kā noteikts Sadarbspējas reģistrā) un centrālā galvenā reģistra pakalpojumu portāla ieviešana, kas ir centrālais piekļuves punkts galvenajiem valsts reģistriem.
109	6–2.2. Modernizācija — 16810_CRM	Starpposma mērķis	Vispārējās valdības CRM	Digitālās pārvaldības				4. CET.	2024	Projekta pabeigšana: Vispārējās valdības klientu attiecību pārvaldības sistēma, kas ļauj pārvaldīt

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	valdībai		projekta pabeigšana	ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta integrētās sistēmas īstenošana valsts pārvaldes attiecību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilna dzīves cikla pārvaldībai						valsts pārvaldes mijiedarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
110	6–2.2. Modernizācija — 16780_ Publiskās pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Projekta "vienas pieturas aģentūras" pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas projekta galīgais ziņojums, kurā dokumentēta valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmākas modernizācijas pabeigšana.				4. CET.	2024	Projekta pabeigšana: Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija, tostarp valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija, iegādājoties 6325 personālos datorus/printerus/planšetdatorus, ko izmanto elektroniskā paraksta procesā, 145 rindas pārvaldības un viedās paziņošanas sistēmas, 730 atgriezeniskās saites terminālus, novērtēšanas platformu un mobilo lietotni un to izmantošanu.
111	6–2.2. Modernizācija — 16965_datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām	Starpposma mērķis	Projekta "Datu klasifikācijas pētījumi" pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta pabeigšana. Datu				4. CET.	2024	Projekta pabeigšana: Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām, veicot 220 datu klasifikācijas pētījumus.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
				klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām						
112	6–2.2. Modernizācija — 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām	Starpposma mērķis	Kiberdrošības stratēģijas projekta pabeigšana	Ministrijas Digitālās pārvaldības ziņojums par jaunās kiberdrošības stratēģijas un politikas īstenošanas dokumentēšanu publiskajā pārvaldē un tajā iekļautajiem projektiem				4. CET.	2024	Projekta "Jauna kiberdrošības stratēģija un politika valsts pārvaldē" pabeigšana, īstenojot izmaiņas kiberdrošības procesos un procedūrās, kā arī Valsts drošības operāciju centra (SOC) izveide un darbības uzsākšana saskaņā ar jauno stratēģiju.
113	6–2.2. Modernizācija — 16738_Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas projekta pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas nobeiguma ziņojums, kurā dokumentēta centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas pabeigšana				2. CET.	2025	Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas pabeigšana, tostarp 130000 attālinātu digitālo parakstu izmantošana un papildu piegāde 20000 apstiprināja attālinātus digitālos parakstus,koatbalstīja lietojumprogrammas un palīdzības dienests.
114	6–2.2. Modernizācija	Starpposma mērķis	Ārlietu	Ārlietu				2. CET.	2025	Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	— 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide		ministrijas digitālās pārveides pabeigšana	ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta visu projekta "Ārlietu ministrijas digitalizācija" apakšprojektu pabeigšana						tostarp 1) stratēģiskās un operatīvās plānošanas atbalsta sistēma, 2) Diplomātisko un vēstures arhīvu digitalizācija, 3) Globālā digitālās informācijas centra platforma un 4) kriptoaktīvu IT un telekomunikāciju drošības infrastruktūras modernizācija.
115	6–2.2. Modernizācija — 16791_Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitalizācijas pabeigšana	Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta "Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitālā pārveide" pabeigšana				2. CET.	2025	Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālās pārveides pabeigšana, tostarp 1) digitālas tūrisma kartes izveide, 2) Grieķijas kultūras vērtību digitāla repozitorija izveide un 3) jaunas tūrisma informācijas sistēmas izveide.
116	6–2.2. Modernizācija — 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Starpposma mērķis	Nākamās paaudzes sadarbspējas centra pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta "Nākamās paaudzes sadarbspējas				2. CET.	2025	Nākamās paaudzes sadarbspējas centra (KED) pabeigšana, tostarp priekšizpētes un drošības pētījuma pabeigšana, nepieciešamo licenču piegāde un uzstādīšana datubāzei un hibrīda mākoņdatošanas lietojumprogrammu platformai, centra izveide un attiecīgo tīmekļa pakalpojumu īstenošana.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
				centrs” pabeigšana.						
117	6–2.2. Modernizācija — 16785_Tūrisma reģistra e-MHTE	Starpposma mērķis	Digitālā tūrisma reģistra izveides pabeigšana	Tūrisma ministrijas nobeiguma ziņojums, kurā dokumentēta jaunās e-MHTE platformas darbības uzsākšana				2. CET.	2025	Tūrisma reģistra e-MHTE platformas pabeigšana, tostarp arhīva digitalizācijas pabeigšana (1875000 Telpiskās plānošanas un infrastruktūras nodaļas datnes), tostarp metamarķēšana un uzglabāšana.
118	6–2.2. Modernizācija — 16826_Prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Mērķa			Apmācīto iesauktoskaits	0	150 000	2. CET.	2025	Programmas “Digitālo prasmju atjaunināšana” modernizācija iesauktajiem, apmācīti 150000 iesauktie.
119	6–2.2. Modernizācija — 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta “Jauna publiskā iepirkuma sistēma” īstenošana				4. CET.	2025	Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana, tostarp 1) darbības sistēmu versiju modernizācija un jaunās sistēmas integrācija pašreizējās sistēmās, 2) jaunu sistēmas funkciju un sistēmas ziņojumu pieejamība, 3) valsts elektroniskās publiskā iepirkuma sistēmas un Centrālā elektroniskā publiskā iepirkuma reģistra (KIMDIS) pārveides pabeigšana, 4) sadarbspējas pakalpojumu pieejamība ar gov.gr; un 5) datu šifrēšanas mehānisma, 6) virtuālā asistenta, 7) elektroniskās arhivēšanas sistēmas, 8) jaunas Nacionālās centralizētās veselības iepirkuma iestādes (EKAPY) sistēmas un (9) ēku informācijas modelēšanas (BIM) sistēmas darbības nodrošināšana.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
120	6–2.2. Modernizācija — 16824_ERģijas	Starpposma mērķis	ERegistries projekta pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta “e-reģistru” ieviešana				4. CET.	2025	“E-reģistru” pabeigšana, tostarp to sadarbspēja un saskarnes ar esošajiem valsts pārvaldes reģistriem.

Grupa: Iniciatīvas, kas saistītas ar jaunu tehnoloģiju iekļaušanu valsts pārvaldes digitālajā pārkārtošanā un modernizācijā

- Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu jomā, efektivitātes un efektivitātes palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana (ID: 16928)
- Viedās pilsētas (ID: 16854)
- Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu sniegšana (ID: 16853)
- Valstu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācija (ID: 16955)
- Syzefksis II paplašināšana (ID: 16956)
- Datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajam sektoram (ID: 16827)
- Centrālā BI — datu analīze (ID: 16842)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gads	
121	6–2.2. Modernizācija — 16842_Centrālā BI — datu analīze	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Central Business Intelligence (BI)	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Digitālās pārvaldības ministrija piešķir līgumu par centrālo BI — datiem. Analītika, kas aptver: a) Datu pārvaldības sistēmas izstrāde un apstiprināšana, datu vārdnīca un galveno darbības rādītāju noteikšana b) Galveno darbības rādītāju noteikšana C) Datu vārdnīca d) Datu pārvaldības satvars e) Arhitektūras pieejas un integrācijas punktu izstrāde F) Datu noliktavas konfigurācija g) Integrācija ar atbalsta biroja informācijas sistēmām H) BI ziņojumu un analīzes veidošana I) Atbalsts BI ekosistēmas darbībai uz 3 gadiem J) Licences maksas 200 lietotājiem ar superadministrācijas tiesībām un 200 TB glabāšanas maksu.
122	6–2.2. Modernizācija — 16853 Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšana	Starpposma mērķis	Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta visu projektu komponentu un parametru infrastruktūras				2. CET.	2024	Visu projekta komponentu un parametru infrastruktūras izveides pabeigšana centrālajam mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu projektam. Ieviest un īstenot centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu projektu. Jaunā uzstādītā infrastruktūra ietver virtuālās mašīnas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
				izveides pabeigšana centrālajam mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu projektam.						un attiecīgos virtuālos tīklus (infrastruktūru kā pakalpojumu), platformu kā pakalpojumu, trīs perifērdatošanas blokus, trīs īpašas ātrgaitas optiskās šķiedras saskarnes un apmācības un atbalsta pakalpojumus visam projektam. Mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēja datu centriem ir jāievēro "Eiropas Datu centru energoefektivitātes rīcības kodekss".
123	6–2.2. Modernizācija — 16854_Viedas pilsētas	Mērķa	Viedo pilsētu projektu pilnīga īstenošana		To pilsētu skaits, kuras ir ieviesušas infrastruktūru, platformas un sistēmas, lai atbalstītu to pārveidi par viedām pilsētām		11	4. CET.	2025	Īstenot projektus, lai veicinātu 11 Grieķijas pilsētu pārveidi par viedām pilsētām, veicot ieguldījumus viedās, ilgtspējīgās pilsētās un infrastruktūrās un sistēmās ilgtspējīgai un zaļai pilsētu nākotnei. Šādi ieguldījumi ietver: a) atvērto datu pieejamība un izmantošana, kas veicinās viedām pilsētām paredzētu inovatīvu risinājumu un produktu (piemēram, lietu interneta lietojumprogrammu, lielo datu un mākoņdatošanas) attīstību tirgū; b) esošo fiksēto un bezvadu tīklu izmantošana; c) pētniecības un akadēmiskās kopienas aktivizēšana, lai organizētu papildinošas inovatīvas darbības; d) platformas, kas palīdzēs izveidot atvērtas pilsētu datu laikrindas, un e) digitālā dvīņa izveide", kā arī citi uz iedzīvotājiem vērsti risinājumi un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										pakalpojumi, kas jau no paša sākuma ir iekļauti iedzīvotāju līdzdalības pieejās (kopizstrādes veidā).
124	6–2.2. Modernizācija — 16928_Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu jomā, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana	Starpposma mērķis	Valsts pārvaldei paredzētu jaunu tehnoloģiju pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā sniegts kopsavilkums par to, kā ir novērstas vajadzības un trūkumi tehnoloģiju risinājumos valsts pārvaldē				4. CET.	2025	Ieviest jaunas tehnoloģijas un rīkus, lai veicinātu publiskās pārvaldes digitālo pārkārtošanos un modernizāciju, samazinātu darbības izmaksas un palielinātu piedāvāto sabiedrisko pakalpojumu vērtību.
125	6–2.2. Modernizācija — 16955_Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu	Starpposma mērķis	GRNET pabeigšana	Galīgais ziņojums, kurā secināts, ka Digitālās pārvaldības ministrija pilnībā īsteno visus apakšprojektus par mākoņdatošanas infrastruktūras un valsts pētniecības				4. CET.	2025	Valstu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācijas pabeigšana. Superdatora piegāde/esošās valsts sistēmas daļas aizstāšana Datu centru modernizācija/modifikācijas jaunā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	uzlabošana			un tehnoloģiju infrastruktūras (GRNET) pakalpojumu modernizāciju						superdatora atbalstam Programmatūras instalēšana, konfigurācija, migrācija, eksperimentālā darbība, aparatūras veiktspējas kontrole un novērtēšana.
127	6–2.2. Modernizācija — 16956_Syzefksis II paplašināšana	Starpposma mērķis	Syzefksis II pabeigšana	Kopsavilkuma dokuments, kurā pārbaudīta jaunās infrastruktūras ieviešana, publiskā sektora tīkla struktūru reģistrs, drošības pārvaldības sistēma, apsekojums, uzraudzības mehānisms, aprīkojuma piegāde Syzefksis II paplašināšanas ietvaros, ko veic Digitālās pārvaldības ministrija				4. CET.	2025	Syzefksis II paplašināšanas pabeigšana. Īstenošanas shēmā ir iekļauti šādi apakšprojekti: —Publiskā sektora tīkla starpsavienojumu modernizācija Iestāžu pakalpojumu savienošana/atvienošana/pārvietošana un modernizācija Publiskā sektora tīkla struktūru reģistra (teritorijas apsekojums) atbalsts/uzturēšana Publiskā sektora tīkla publicitātes un veicināšanas pasākumi (pabeigšana līdz 2024. gada 3. ceturksnim) Publiskā sektora tīkla drošības uzraudzītājs un informācijas drošības pārvaldības sistēma (SIS) Uzraudzība, kvalitātes kontrole, īstenošanas atbalsts un palīdzība pēc publiskā sektora tīkla strukturēto kabeļu sistēmu galīgās apstiprināšanas SYZEFXIS II teritorijas apsekojuma και izvēršanas posmu atbalstīšana un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										uzraudzība. Iekārtu piegāde elektroenerģijas piegādes pārtraukšanai izraudzītās publiskā sektora struktūrās — publiskā sektora tīklā. Nākamās paaudzes publiskā sektora tīkla projektēšanas pakalpojumi (PSN Next Gen) — Panhellenic School Network (SchoolNet) infrastruktūras modernizācija.
128	6–2.2. Modernizācija — 16827_datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajam sektoram	Starpposma mērķis	Datu pārvaldības stratēģijas pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas projekta noslēguma ziņojums, kurā sniegts kopsavilkums par to, kā ar publiskā sektora datu pārvaldības stratēģiju un politiku ir izstrādāta valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģija un ekosistēma atvērtiem un atkalizmantojamiem datiem publiskajā un privātajā sektorā.				4. CET.	2025	Publiskā sektora datu pārvaldības stratēģijas un politikas pabeigšana Projektā ir sasniegti šādi rezultāti: valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģijas un politikas izstrādi un b) publisko datu pārvaldības sistēmas, infrastruktūras, jaudas un spēju izveidi, atvērtu un atkalizmantojamu datu politiku un attiecīgo pakalpojumu sniegšanu publiskajam un privātajam sektoram.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
129	6–2.2. Modernizācija — 16842_Centrālā BI — datu analīze	Starpposma mērķis	Centrālās BI pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas projekta ziņojums, kurā izklāstīts, kā centrālās BI projekts ir izveidojis centrālu uzņēmējdarbības izlūkošanas un datu analīzes platformu un kā to izmanto valsts pārvalde.				4. CET.	2025	Šāda projekta pabeigšana: Centrālā BI — datu analīze. Vienota “valsts infopaneļa” uzņēmējdarbības izlūkošanas risinājuma īstenošana un tā darbības novērtējums. Projektā ir sasniegti šādi rezultāti: centrālās uzņēmējdarbības izlūkošanas — datu analīzes platformas īstenošana, kas ļauj valsts pārvaldes aģentūrām iegūt, integrēt un interpretēt datus no jebkura avota un izmantot tos, lai analizētu informāciju, kas ietekmē to darbību un darbplūsmu, un atvieglotu stratēģiju un lēmumu pieņemšanu.

G. 2.3. SASTĀVDAĻA: UZŅĒMĒJDARBĪBAS DIGITALIZĀCIJA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības komponents attiecas uz kapitāla nodrošināšanu Grieķijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai finansētu ieguldījumus digitālajās tehnoloģijās un saistīto pakalpojumu iegādi. Tās mērķis ir risināt jautājumu par pašlaik zemo digitālo brieduma līmeni to vidū, tostarp zema digitālo prasmju līmeņa dēļ, vienlaikus veicinot produktivitāti un inovatīvu uzņēmumu attīstību. Vienlaikus tiek sagaidīts, ka tas palīdzēs šādiem uzņēmumiem pielāgoties jauniem izaicinājumiem un izmantot jaunās uzņēmējdarbības tendences. Jo īpaši komponents paredz izveidot vienotu digitālo tirgu, kuram var piekļūt gan šo produktu, gan pakalpojumu sniedzēji. Šā komponenta galvenie mērķi ir elektronisko maksājumu un pārdošanas izmantošanas veicināšana, kases aparātu un POS ekosistēmas modernizācija un rūpniecisko datu platformu izveide. Turklāt komponents piedāvā nodokļu stimulus, kas palīdz izveidot digitālo uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas veicina mazo un vidējo uzņēmumu digitālo pārveidi. Ir paredzēts arī centrāls atbalsta mehānisms mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas atvieglo apmācības un izpratnes veidošanas programmu nodrošināšanu, lai tie varētu maksimāli izmantot digitālajā tirgū piedāvātos rīkus un pakalpojumus.

Paredzams, ka pasākumi reaģēs uz digitālo pārkārtošanos un tās radītajām problēmām, jo paredzams, ka tie veicinās digitālo tehnoloģiju ieviešanu un mazo un vidējo uzņēmumu digitālo prasmju pilnveidi Grieķijā. Turklāt paredzams, ka pasākumi arī veicinās gudru un ilgtspējīgu izaugsmi, vēl vairāk stimulējot privātās investīcijas, tādējādi palīdzot īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajiem un privātajiem ieguldījumiem (KVAI Nr. 3 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

G.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide un nodokļu stimulu ieviešana MVU digitālās pārveides veicināšanai (pasākums ID 16973)

Reformas mērķis ir izveidot digitālu uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas veicina MVU digitālo pārveidi. Konkrētāk, to veido: izveidot digitālā tirgus vietu progresīvu digitālo pakalpojumu un rīku piegādei un iegādei, kas pielāgoti MVU digitālajai pārveidei, un palielināt uzņēmumu vadītāju digitālo izpratni, b) tieši veicināt ieguldījumus modernās digitālajās tehnoloģijās, izmantot nodokļu stimulus materiālajiem un nemateriālajiem aktīviem, lai mainītu uzņēmējdarbības vidi, un c) modernizēt kases aparātus un pārdošanas punktu ekosistēmu. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), nodokļu atvieglojumu atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana9; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm10; III)

[9] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[10] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām11 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām12; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Atbilstības kritēriji papildus paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Atlases/atbilstības kritēriji ir vērsti arī uz to, lai stimulētu investīcijas digitālajā pārveidē, proti, tādu produktu un pakalpojumu iegādi, kas saistīti ar e-maksājumu, e-pārdošanas un e-rēķinu lietotnēm, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analītiku, digitālo prasmju pilnveidi, dublēšanas un seku novēršanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētiem risinājumiem bezkontakta pakalpojumiem, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, kases reģistriem un POS ekosistēmu modernizāciju. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: MVU digitālā pārveide (pasākums ID 16706)

Ieguldījumi attiecas uz piemērotu digitālo rīku (produktu un pakalpojumu) izstrādi un nodrošināšanu Grieķijas MVU šādās jomās: a) elektroniskie maksājumi un pārdošana, b) rūpniecisko datu platformas un c) kases aparāti un POS ekosistēmas modernizācija. To panāk, izveidojot centrālu atbalsta mehānismu MVU, kas veicina apmācības un izpratnes veidošanas programmu nodrošināšanu, lai tie varētu maksimāli izmantot digitālajā tirgū piedāvātos rīkus un pakalpojumus, galu galā cenšoties atbalstīt Grieķijas MVU digitālo pārveidi, kā arī uzlabot pārredzamību un veselīgu konkurenci, izmantojot Next-Gen POS un kases aparātus. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana13; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm14; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām15 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām16; un iv) darbības,

[11]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[12] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[13] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[14] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[15] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Atlases/atbilstības kritēriji ir vērsti arī uz šādām tehnoloģijām un pakalpojumiem, proti, e-maksājumiem, e-pārdošanas un e-rēķinu lietojumprogrammām, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analītiku, digitālo prasmju pilnveides, dublēšanas un seku novēršanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētu risinājumu nodrošināšanu bezkontakta pakalpojumiem, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmu modernizāciju.

[16] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

G.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 4: MVU digitālā pārveide

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
130	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus	Publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus				1. CET.	2022	Izsludināt visus konkursa uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai saņemtu finansējumu kuponu shēmai uzņēmumu digitālajai pārveidei (apakšprojekti), rūpniecisko datu platformām un datu telpām (2. apakšprojekts), skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmu modernizācijai (4. apakšprojekts) ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu vides tiesību aktiem. Investīcijas ir vērstas uz tehnoloģijām un pakalpojumiem, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu digitalizāciju, proti, e-maksājumu, e-pārdošanas un e-rēķinu lietojumprogrammas, digitālās reklāmas rīkus, tāldarba sistēmas, uzņēmējdarbības analītiku, digitālo prasmju pilnveidi, dublēšanas un negadījuma seku novēršanas pakalpojumus, mākslīgo

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										intelektu, lietu internetu, integrētu risinājumu nodrošināšanu bezkontakta pakalpojumiem, kiberdrošības sistēmas, mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumus, rūpniecisko datu platformu veidnes un programmatūru, skaidras naudas reģistrus un POS ekosistēmu modernizāciju.
131	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide — produktu un pakalpojumu sniegšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina visu četru apakšprojektu pilnīgu īstenošanu, tostarp šādus mērķrādītājus: 100000 MVU, kas saņēmuši atbalstu ar digitalizācijas vaučeru (1. apakšprojekts), 1000 MVU, kas saņēmuši atbalstu no vaučeru shēmas tikai				2. CET.	2025	Saņēmēju atlase un aprīkojuma un pakalpojumu piegāde MVU konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā. Jo īpaši tiek sasniegti šādi mērķi: Saskaņā ar 1. apakšprojektu: 100000 MVU saņēma digitalizācijas atbalstu, ko finansē no vaučeru shēmas; — Saskaņā ar 2. apakšprojektu: pabeigta mākoņdatošanas infrastruktūra, 1000 MVU, ko finansiāli atbalsta vaučeru shēma, lai pārietu tikai uz mākoņdatošanu, piegādātā rūpniecisko datu platformu (IDP) veidne un izveidots Grieķijas Gaia-X MVU centrs, kā arī izveidotas 4 bākas iekšzemē pārvietotas personas;

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
				pārejā uz mākoņdatošanu (2. apakšprojekts); Izveidotas 4 bākas rūpniecisko datu platformas un Gaia X MVU centrs (3. apakšprojekts). Apakšprojekts noslēdzās ar 400000 kases aparātu modernizāciju un 100000 POS sistēmu aizstāšanu.						Apakšprojektā Nr. 4: 400000 kases aparātu modernizēti vai aizstāti ar datorizētiem risinājumiem, nomainīti 100000 veco POS sistēmu (sniegt atbalsta saņēmēju apliecinājumu par jaunas tehnoloģijas/produkta integrēšanu/apmaksas apliecinājumu, lai apliecinātu produktu un pakalpojumu iegādi).
132	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16973_Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide un nodokļu stimulu ieviešana MVU digitālās pārveides veicināšanai	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide likumdošanas reforma, lai stimulētu tehnoloģiju ieviešanu	Valdība stājas spēkā primārie tiesību akti un sekundārie tiesību akti, kas attiecas uz nodokļu stimulu ieviešanu digitālajām				2. CET.	2025	Apzināt un īstenot darbības tādas digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveidei, kas veicina MVU digitālo pārveidi, jo īpaši a) izveidojot digitālo infrastruktūru, finansējot digitālo rīku un procesu piegādi un īstenošanu, kā arī palielinot uzņēmumu vadītāju digitālo izpratni, un b) tieši stimulējot investīcijas digitālajā pārveidē, izmantojot materiālo un nemateriālo aktīvu investīciju

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
				investīcijām, un Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojumi, kuros dokumentēta digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide.						superatskaitīšanu, lai mainītu uzņēmējdarbības vidi un palielinātu investīcijas modernās digitālajās tehnoloģijās. Tiesību aktiem par nodokļu stimuliem, lai atbalstītu ekonomikas zaļināšanu, enerģētikas un digitālo pārkārtošanos, jāatbilst atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā. Investīcijas ir vērstas uz to, lai stimulētu investīcijas digitālajā pārveidē, proti, tādu produktu un pakalpojumu iegādē, kas saistīti ar e-maksājumu, e-pārdošanas un e-rēķinu lietotnēm, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analītiku, digitālo prasmju pilnveidi, dublējumu un katastrofu seku novēršanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētiem risinājumiem bezkontakta pakalpojumiem, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūrai, skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmu modernizācijai.

H. 3.1. SASTĀVDAĻA: VEICINĀT DARBVIETU RADĪŠANU UN DALĪBU DARBA TIRGŪ

ŠisGrieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir pārveidot un stiprināt aktīvu darba tirgus politiku, uzlabot valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un nodrošināt efektīvu drošības tīklu pret bezdarbu, vienlaikus stiprinot stimulus atgriezties darba tirgū. Lielākā daļa komponentu pasākumu ir koncentrēti uz aktīvu darba tirgus politiku, tostarp aktivizācijas programmām, kas subsidē nodarbinātību privātajā sektorā un veicina darbaspēka prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kā arī investīcijām valsts nodarbinātības dienesta spēju palielināšanai (OAED līdz 2022. gada 18. aprīlim, pēc tam DYPA), uzlabojot digitalizāciju un konsultāciju pakalpojumus. Saskaņā ar pasīvās darba tirgus politikas reformu plāna mērķis ir uzlabot bezdarbnieka pabalstu aptvērumu un sadalījumu, stiprināt sociālās drošības tīklu, veicināt dalību darba tirgū, tostarp neaizsargāto grupu vidū, un uzlabot sociālās aizsardzības sistēmas efektivitāti un lietderību. Komponents atbilst konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt efektīvu atbalstu darba tirgus aktivizēšanai, ieguldīt prasmēs un nodarbināmībā un uzlabot valsts pārvaldes digitalizāciju (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un 3 2020 unkonkrētaivalstij adresētais ieteikums Nr. 2 2019). Turklāt, pievēršoties prasmju un nodarbinātības veicināšanai cita starpā digitālajā un zaļajā nozarē, komponents atbalsta digitālo un zaļo pārkārtošanos. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

H.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Darba likumamodernizācija un vienkāršošana (pasākums ID: 16744)

Reforma ietver visaptveroša Darba likuma stāšanos spēkā, kas racionalizē galvenos darba tirgus aspektus, lai uzlabotu tā darbību. Reformas mērķis jo īpaši ir modernizēt a) likumu par individuālo darbaspēku, b) likumu par kolektīvo darbu un arodbiedrību likumu, c) Darba ministrijas ERGANI IT sistēmu, ko izmanto darba tirgus uzraudzībai un nedeklarēta un nepietiekami deklarēta darba atklāšanai, un d) darba un privātās dzīves līdzsvara regulējumu. Reformas vispārējie mērķi ir palielināt darbvietu radīšanu un konkurētspēju, cīnīties pret nedeklarētu un nepietiekami deklarētu darbu, uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru un novērst dzimumu nodarbinātības atšķirības. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

Investīcijas: Darbaspēka sistēmu digitālā pārveide (pasākuma ID: 16750)

Ieguldījumi ir vērsti uz to, lai modernizētu valsts pārvaldes spēju piedāvāt labākus un ātrākus pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem, lai samazinātu birokrātiju, uzlabotu darba tirgus uzraudzības mehānismu efektivitāti, samazinātu nedeklarētu un nedeklarētu darbu un iegūtu savlaicīgus un precīzus datus. Proti, investīcijas ietver e-EFKA (Vienotais sociālā nodrošinājuma fonds) digitālās infrastruktūras, tostarp digitālo pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS), modernizēšanu un atšķirīgu IT sistēmu (ERGANI, EFKA un SEPE) savstarpēju savienošanu vienotā sistēmā (ARIADNE). Visbeidzot, ieguldījums ietver integrētas IT sistēmas izveidi darba aizsardzības jautājumiem (HERIDANOS). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Aktīva darba tirgus politikas reforma (pasākums ID: 16747)

Aktīvas darba tirgus politikas (ADTP) reformas mērķis ir maksimāli palielināt tās efektivitāti, pārveidojot un stiprinot algu subsīdiju programmas un pakāpeniski pārejot uz jaunu ADTP īstenošanas modeli. Reforma ir saistīta ar ievērojamiem ieguldījumiem. Tie jo īpaši ietver a) piecas mērķtiecīgas īstermiņa programmas, ar kurām 41500 bezdarbnieku subsidē nodarbinātību privātajā sektorā (tostarp programma, kurā apvienota apmācība un nodarbinātības atbalsts), b) jaunā atklātā satvara īstenošanas modeļa īstenošana attiecībā uz ADTP papildu trim ģeogrāfiskajiem apgabaliem (kur dalībniekiem piedāvā 22500 mācību programmas, 7000 nodarbinātības subsīdijas un 85 0 uzņēmējdarbībassubsīdijas), c) Valsts nodarbinātības dienesta konsultāciju personāla pagaidu uzlabošana (600 papildu konsultanti uz četriem gadiem) un d) konsultāciju personāla apmācība. Īpaša piešķirto dotāciju daļa veicina zaļās prasmes un darbvietas zaļajā ekonomikā. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Pasīvās darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību (ID pasākums: 16746)

Reforma ietver divus izmēģinājuma projektus bezdarba apdrošināšanas sistēmas reformai. Šajos projektos pārbauda ietekmi uz darba tirgu, ko rada a) ilgtermiņa bezdarbnieka pabalsta līmeņa un seguma palielināšana un b) standarta bezdarbnieka pabalsta indeksācija atbilstoši jaunākajam neto algas līmenim. Turklāt plānā ir iekļautas nulles izmaksu reformas, kuru mērķis ir a) vēl vairāk uzlabot savstarpējo saistību sistēmu, ko pašlaik piemēro starp valsts nodarbinātības dienestu un darba meklētājiem, b) konsolidēt un racionalizēt bezdarbnieka pabalstus un pabalstus, lai uzlabotu publisko izdevumu efektivitāti, un c) novērst šķēršļus bezdarbnieku prasmju pilnveidei/pārkvalificēšanai, saglabājot viņu tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem, piedaloties apmācībā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcijas: DYPA vietējo PES (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana (pasākums ID: 16941)

Ieguldījumu mērķis ir reformēt Grieķijas valsts nodarbinātības dienestu (DYPA), lai uzlabotu tā pakalpojumu kvalitāti, kā arī tā vispārējās spējas un efektivitāti. Ieguldījums ietver a) Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) organizatorisku reformu, ar ko atjaunina tā pārvaldības modeli un izveido jaunu organizatorisko shēmu un finanšu pārvaldības sistēmu; DYPA 118 vietējo nodaļu nodarbinātības veicināšanai (KPA2) pārveide un ēku renovācija, no jauna koncentrējoties uz pielāgotiem piemeklēšanas pakalpojumiem, uzlabotām konsultācijām un informēšanas pasākumiem; jauna DYPA komunikācijas stratēģija; klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles mehānismu uzlabošana, mērot un uzraugot efektivitātes, lietderības, produktivitātes un klientu apmierinātības aspektus; jaunu profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidu ieviešana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Valsts nodarbinātības dienesta digitālā pārveide (DYPA) (pasākums ID: 16942)

Investīcijas ir vērstas uz valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālo pārveidi, lai palielinātu piedāvāto pakalpojumu efektivitāti. Ieguldījumi jo īpaši paredz DYPA arhīvu digitalizāciju, vairāku jaunu IT sistēmu iegādi, ko veic DYPA, gan tīmekļa, gan vietējās lietojumprogrammas, kā arī dažu pašreizējo operētājsistēmu pārveidošanu. Ieguldījums ietver arī a) digitālo pakalpojumu paplašināšanu (izmantojot DYPAapp), kas ļaus DYPA sniegt e-pakalpojumus bezdarbniekiem un uzņēmumiem, izmantojot mobilos tālruņus un planšetdatorus, un b) ļoti sarežģītu un modernu piemeklēšanas rīku, lai palīdzētu DYPA optimizēt darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanas procesu. Iepriekš minētie ieguldījumi nodrošinās labāku datu pārvaldības un lēmumu pieņemšanas sistēmu, resursu

maksimālu izmantošanu un lielāku klientu apmierinātību. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

H.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 6: Darba likuma modernizācija un vienkāršošana un darba sistēmu digitālā pārveide

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
133	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16744_Darba likuma modernizācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Darba likuma stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz stāšanos spēkā —				3. CET.	2021	Stājas spēkā Darba likums, ar ko modernizē a) likumu par individuālo darbaspēku, b) likumu par kolektīvo darbu un arodbiedrību likumu, c) Darba ministrijas ERGANI IT sistēmu, ko izmanto darba tirgus uzraudzībai un nedeklarēta un nepietiekami deklarēta darba atklāšanai, un d) darba un privātās dzīves līdzsvara regulējumu.
134	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Darba IT sistēmu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pabeigšana šādiem projektiem: Vienota IT sistēma darba tirgus uzraudzībai (ARIADNE) Darba aizsardzība (HERIDANOS) Likumā noteiktās minimālās algas noteikšanas process Vienotā pensiju fonda (e-EFKA) apdrošināšanas vēstures digitalizācija Jauna integrēta e-EFKA informācijas sistēma (EFKA IITS) —Digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS) atjaunināšana
135	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942_Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālā pārveide	Mērķa	DYPA Digitalizācija A3 A4 lappuses digitalizēti arhīvi		Digitalizēto DYPA arhīvu A3/A4 lappušu skaits	0	8 000 000	4. CET.	2023	DYPA arhīva 8000000 A3/A4 lappušu digitalizācijas pabeigšana, kā apstiprināts DYPA ziņojumā.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
135.a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942_Valsts nodarbinātības dienesta digitālā pārveide	Mērķa	DYPA digitālā pārveide	DYPA ziņojums, kas apstiprina projektu a, b, c un d pabeigšanu				4. CET.	2025	Valsts nodarbinātības dienesta digitālās pārveides pabeigšana: septiņu jaunu IT sistēmu iegāde — gan tīmekļa, gan vietējās lietojumprogrammas (PIA OPS, aktīvu pārvaldības sistēma, FMIS, HRM, kiberdrošība, Chatbot, virtuālā galddatora infrastruktūra (VDI)); pārveidot trīs no pašreizējām Valsts nodarbinātības dienesta IT sistēmām, proti, (ex OEAD), DYPA App, OPS (ex OAED) DYPA, jaunu, uz pierādījumiem balstītu un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanas sistēmu; C) digitālo pakalpojumu paplašināšana (izmantojot DYPA lietotni), kas ļaus DYPA sniegt e-pakalpojumus bezdarbniekiem un uzņēmumiem, izmantojot mobilos tālruņus un planšetdatorus; instrumenta izveide, lai palīdzētu valsts nodarbinātības dienestam optimizēt darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanas procesu.
136	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	"Atlas" pensiju piešķiršanas sistēmas pabeigšana	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, ar kuriem ievieš sistēmu				2. CET.	2025	Digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS) modernizācijas pabeigšana, kas ļauj labāk apstrādāt pensiju un vienreizējo pabalstu pieprasījumus, stājoties spēkā sekundārajiem tiesību aktiem, ar kuriem ievieš sistēmu
137	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba	Starpposma mērķis	Stājas spēkā Ariadne	Stājas spēkā sekundārie				4. CET.	2024	Vienotās IT sistēmas darba tirgus uzraudzībai (ARIADNE) īstenošana,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide		Vienotās IT sistēmas sekundārie tiesību akti	tiesību akti, ar ko uzsāk datu vākšanu visā valstī, izmantojot sistēmu						stājoties spēkā sekundārajiem tiesību aktiem, ar ko uzsāk datu vākšanu visā valstī, izmantojot šo sistēmu. Sistēma nodrošina darba laika (e-darba kartes, laika un apmeklējuma) digitālu reģistrēšanu un vienotus nodarbinātības un sociālās apdrošināšanas administratīvos datus.

I. 3.2. KOMPONENTS: IZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA UN PRASMES

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot izglītības un mūžizglītības sistēmu kvalitāti, efektivitāti un lietderību. Komponents ietver investīcijas horizontālās prasmju pilnveides programmās digitālo, zaļo un finanšpratības prasmju jomā kopumā 628000 atbalsta saņēmēju. To papildina mūžizglītības sistēmas reforma, lai uzlabotu apmācības nodrošināšanu, un reformu un investīciju kopums, kas vērsts uz profesionālo izglītību un apmācību (PIA) un māceklības sistēmām, lai uzlabotu to atbilstību darba tirgum. Attiecībā uz PIA plāna mērķis ir uzlabot PIA infrastruktūru un aprīkojumu un modernizēt esošās mācību programmas. Turklāt plānā ir paredzēta jauna stratēģija izcilībai universitātēs, kuras mērķis ir uzlabot to pētniecības rezultātus un izglītības kvalitāti, veicot ieguldījumus pētniecības un izglītības infrastruktūras modernizēšanā, atbalstot pētniecības projektus un doktorantūras projektus arī sadarbībā ar privāto sektoru un ārvalstu profesoru programmām. Šīs reformas ir saistītas ar ieguldījumiem izglītības sistēmas digitalizācijā, no kuriem liela daļa tiek piešķirta interaktīvām mācību sistēmām pamatskolās un vidusskolās un kuponi skolēniem un studentiem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem IT aprīkojuma iegādei.

Komponents atbilst konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem ieguldīt izglītībā, nodarbinātībā un prasmēs un uzlabot valsts pārvaldes digitalizāciju (3., 2020. un 2. ieteikums, 2019. gads). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

I.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizācija un modernizācija (pasākums ID: 16913)

Reformas mērķis ir uzlabot mūžizglītības sistēmu, lai palielinātu tā kvalitāti un atbilstību darba tirgum. Reforma jo īpaši ļaus labāk uzraudzīt un apmierināt pieprasījuma vajadzības darba tirgū, modernizējot, modernizējot un savstarpēji savienojot dažādu ministriju un aģentūru esošās datu kopas, tostarp 2016. gadā izveidoto darba tirgus diagnostikas mehānismu. Ar reformu izveido arī mūža prasmju pārskatus (LSA), kas, paredzams, kalpos par galveno instrumentu pastāvīgas apmācības nodrošināšanai atkarībā no individualizētām vajadzībām, un jaunu valsts atbilstīgu apmācības sniedzēju sarakstu, kurā instruktoriem piemēro minimālos uz ievaddatiem balstītus kvalitātes kritērijus. Visbeidzot, reformas rezultātā tiks izveidota jauna pārvaldības struktūra — Valsts prasmju padome, kuras pamatā ir DYPA un kura ir atbildīga par valsts prasmju stratēģijas ikgadējās atjauninašanas izstrādi. Reformu papildina ieguldījums horizontālās prasmju pilnveides programmās, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām un kuru mērķis ir nodrošināt a) pamata un vidēja līmeņa digitālās prasmes, b) zaļās prasmes un c) finanšpratību. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Stratēģija izcilībai universitātēs un inovācijā (pasākumu ID: 16289)

Reformas mērķis ir uzlabot Grieķijas universitāšu pētniecības rezultātus un izlīgšanu, tostarp piesaistot kvalificētu un izcilu akadēmisko personālu un pētniekus, un uzlabot studentiem piedāvātās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām. Reforma jo īpaši paredz a) finansēšanas shēmu 70 pētniecības projektiem (izcilības pētniecības kopas), kas paredzēti ievērojamiem valstu vai starptautiskiem akadēmisko aprindu pārstāvjiem, lai stimulētu tos īstenot inovatīvus un uz sadarbību balstītus pētniecības projektus ar privātā sektora

uzņēmumiem Grieķijā; finansēšanas shēma (vizulējošie profesori/pētnieki), kas stimulē 60 izcilus akadēmiskos darbiniekus ārvalstu universitātēs vai pētniecības institūtos, kas galvenokārt paredzēti universitātēm ārpus ES, pievienoties Grieķijas universitātēm uz laiku, kas nepārsniedz divus akadēmiskos semestri, un mācīt vai piedalīties sadarbības pētniecības projektos; C) uzlabotu atlasītu Grieķijas universitāšu un lietišķo zinātņu un tehnoloģiju universitāšu vienību pētniecības un izglītības infrastruktūru; finansēt 70 rūpniecības doktorantūras programmas diviem gadiem sadarbībā ar privātā sektora uzņēmumiem; nodrošināt finansējumu atsevišķiem pētniekiem vai pētnieku grupām, pamatojoties uz izcilības kritērijiem; un f) Grieķijas Nacionālā bibliotēku tīkla digitālā pārveide. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Māceklības sistēmas stiprināšana (pasākuma ID: 16794)

Reformas mērķis ir atjaunot valsts nodarbinātības dienesta (DYPA EPAS) māceklības profesionālās skolas, kas ir valdības profesionālās izglītības un apmācības (PIA) un jauniešu nodarbinātības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Reforma jo īpaši ietver 1) jauna tiesiskā regulējuma ieviešanu PIA valsts sistēmai; Mācību procesu vienkāršošana un jaunu metodiku un rīku, piemēram, e-mācību platformu un digitalizēta mācību satura, integrēšana gan mācekļiem, gan pasniedzējiem; Novērtēt, pārstrādāt un atjaunināt pašreizējās mācību programmas (ar sociālo partneru un darba devēju ieguldījumu), lai tās vēl vairāk saskaņotu ar faktiskajām darba tirgus vajadzībām; PIA infrastruktūras (laboratoriju un aprīkojuma) atjaunošana un modernizācija; EPVS ēku renovācija, lai uzlabotu energoefektivitāti un telpisko funkcionalitāti; Virtuālās realitātes tehnoloģijas integrācija ikdienas mācību moduļos; Plašas programmas "mācībspēku apmācīšana" īstenošana EPVS skolās; Komunikācijas kampaņas īstenošana, lai popularizētu māceklības sistēmu. Īpaša piešķirto dotāciju daļa veicina zaļās prasmes un darbvietas un zaļo ekonomiku. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Energoefektivitātes renovācija un pasākumi atbilst i) vismaz vidēja līmeņa renovācijai, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju, vai b) nodrošina tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar ex ante emisijām. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.

Reforma: Darbaspēka prasmes, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma) (ID pasākums: 16792)

Reformas mērķis ir 1) uzlabot kvalitātes kontroli (piemēram, novērtēšanas sistēmas, kas seko stažieru progresam un sniegumam) valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās

apmācības vienībās, 2) atjaunināt to moduļus atbilstoši pašreizējām un turpmākajām darba tirgus vajadzībām kā daļu no DYPA aktīvās darba tirgus politikas (ADTP) visaptverošas reformas un 3) veicināt e-mācības un apmācības satura digitalizāciju. Tas ir saistīts ar ieguldījumiem laboratoriju renovācijā un aprīkojuma piegādē. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana (pasākums ID: 16934)

Ierosinātās reformas mērķis ir paātrināt Likuma Nr. 4763/2020 īstenošanu. Paredzams, ka ierosinātās darbības 1) palīdzēs padarīt profesionālo izglītību un apmācību (PIA) par pievilcīgu izglītības ceļu, 2) stiprinās saikni starp izglītību un darba tirgus vajadzībām un 3) nodrošinās prasmes, kas vajadzīgas divējādās zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai, un uzlabos jo īpaši jauniešu nodarbinātības izredzes. Reforma sastāv no šādiem komponentiem: piecu tematisko un desmit eksperimentālo IEK (profesionālo mācību institūtu) projektēšana un attīstība, renovējot ēkas, piegādājot aprīkojumu un materiālus, izstrādājot jaunas mācību programmas un mācību programmas un nodrošinot pasniedzējiem papildu izglītību/apmācību; 25 profesionālo līču (paraugs EPAL) projektēšanai un attīstīšanai, atjaunojot ēkas, piegādājot aprīkojumu un materiālus, izstrādājot jaunas mācību programmas un mācību programmas un nodrošinot papildu izglītību/apmācību to mācībspēkiem (paraugs EPAL); C) Valsts kvalifikāciju sertifikācijas un profesionālās orientācijas organizācijas (EOPPEP) digitālo pakalpojumu paplašināšana un e-mācību PIA platformas izveide, pārveidojot esošos mācību materiālus e-mācību moduļos. Visu projektu mērķis ir veicināt sieviešu līdzdalību PIA un veicināt viņu līderības prasmes. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Izglītības digitālā pārveide (pasākums ID: 16676)

Ieguldījumi paredz izglītības digitālo pārveidi satura, infrastruktūras un pakalpojumu ziņā, un tos papildina visaptveroša reformu stratēģija, lai atjauninātu mācību programmas, racionalizētu pakalpojumus un uzraudzītu izglītības rezultātus. Ieguldījums sastāv no šādiem komponentiem: Digitālais saturs skolās; digitālais aprīkojums skolās; skolotāju profesionālā izaugsme skolās un digitālie pakalpojumi skolās un universitātēs. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas māceklības klasē un profesionālās izglītības skolās (pasākums ID: 16933)

Šis ieguldījums uzlabo un modernizē profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu laboratoriju infrastruktūru visā Grieķijā, jo īpaši attiecībā uz profesionālās izglītības institūtiem (IEK), profesionālās augstākās izglītības augstskolām (EPAL), pēcvidusskolas mācekļa klasi un profesionālās izglītības skolām. Šis ieguldījums papildina profesionālās izglītības un apmācības uzlabošanas reformu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

I.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 5: Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
138	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	Mūžizglītības stratēģija — tiesību aktu stāšanās spēkā	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2022	Pamatojoties uz valsts mūžizglītības stratēģiju, stāsies spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, kuros būs izklāstīti jaunās mūžizglītības sistēmas galvenie elementi (tostarp noteikumi, lai izveidotu Valsts Prasmju padomi kā centrālo uzraudzības iestādi, izveidotu mūžizglītības kontus, valsts atbilstīgo apmācības sniedzēju sarakstu un novērtējuma karti, kā arī darba tirgus diagnozes mehānismu).
139	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A Jauna stratēģija	Mērķa	Apmācības programmu mūžizglītības stratēģijas pabeigšanas apstiprināšana		To personu skaits, kuras saņēmušas sertifikātu par sekmīgu iznākumu dalība mācību programmā	0	150 000	4. CET.	2022	Mācību programmu pabeigšana par digitālo, zaļo un finansiālo pratību vismaz 150000 dalībnieku un visu veiksmīgo dalībnieku iegūto prasmju validēšana un sertificēšana. Ar šo ieguldījumu tiek risināta vajadzība pēc digitālajām, zaļajām un finanšpratības prasmēm šādām iedzīvotāju grupām: a) bezdarbnieki, jo īpaši jaunieši un ilgtermiņa bezdarbnieki, b) darba ņēmēji, jo īpaši tie, kuriem ir augsts bezdarba risks, un tie, kuri ir atstāti novārtā, c) darba ņēmēji, jo īpaši MVU ar ierobežotām iekšējās apmācības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana									iespējām, d) publiskā sektora darbinieki, tostarp skolotāji. Piedāvātās prasmes ir šādas: a) digitālās pamatprasmes, b) vidēja līmeņa digitālās prasmes, c) zaļās prasmes un d) finanšpratība.
140	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Mērķa	Apmācības programmu mūžizglītības posmu pabeigšanas validēšana		To personu skaits, kuras saņēmušas sertifikātu par sekmīgu iznākumu mācību programmas pabeigšana	150 000	500 000	4. CET.	2025	Mācību programmu pabeigšana par digitālajām, zaļajām un finanšpratības prasmēm 500000 dalībniekiem (kumulatīvas, 1. vilnis un 2. vilnis) un to prasmju validēšana un sertificēšana, kas iegūtas abos mācību programmu posmos visiem veiksmīgajiem dalībniekiem. No kopējā dalībnieku skaita vismaz 33 % (167000 dalībnieku) ir īstenojuši apmācības programmas, kas saistītas ar zaļajām prasmēm un darbvietām zaļajā ekonomikā.

Grupa: Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū/Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — DYPA — reformas un ieguldījumi

- DYPA vietējo PES (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana (ID: 16941)
- Aktīva darba tirgus politikas reforma (ID: 16747)
- Māceklības sistēmas stiprināšana (ID: 16794)
- Pasīvās darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību (ID: 16746)
- Darbaspēka prasmju apguve, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma) (ID: 16792)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
141	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941_DYPA vietējo VND (KPA2) pārstrukturēšana un pārklasificēšana	Starpposma mērķis	DYPA organizācijas reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2021	Grieķijas darbaspēka nodarbinātības organizācijas (DYPA) organizatoriskās reformas stāšanās spēkā, vietējo valsts nodarbinātības dienestu pārstrukturēšana, atjaunošana un zīmola maiņa, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kapacitāti un efektivitāti.
141.a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941_DYPA vietējo VND (KPA2) pārstrukturēšana un pārklasificēšana	Starpposma mērķis	KPA2 atjaunošana, komunikācijas stratēģija, klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole, jauni profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidi.	DYPA ziņojums, ar ko apstiprina projektu pabeigšanu a, b, c, d.				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana: DYPA 118 vietējo filiāļu pārveide un ēku renovācija nodarbinātības veicināšanai (KPA2); jaunas DYPA komunikācijas stratēģijas īstenošana; klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles mehānismu uzlabošana, mērot un uzraugot efektivitātes, lietderības, produktivitātes un klientu apmierinātības aspektus; jaunu profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidu īstenošana.
142	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū — 16746_Pasīvās darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību	Starpposma mērķis	Savstarpējo pienākumu sistēmas reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Stājas spēkā tiesību akti par savstarpējo saistību regulējuma reformu, kas nosaka attiecības starp valsts nodarbinātības dienestu (VND) un darba meklētāju. Reforma cita starpā ietvers jaunu aktīvas darba meklēšanas definīciju un sankcijas tiem bezdarbniekiem, kuri neievēro jaunos noteikumus.
142a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū — 16746_Pasīvās darba tirgus politikas	Starpposma mērķis	Tiesību akti par bezdarbnieka pabalstiem un pabalstiem, izmēģinājuma	Tiesību aktu stāšanās spēkā, DYPA ziņojums, ar ko apstiprina izmēģinājuma				4. CET.	2024	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai konsolidētu un racionalizētu bezdarbnieka pabalstus un pabalstus nolūkā uzlabot publisko izdevumu efektivitāti un novērst šķēršļus bezdarbnieku prasmju pilnveidei/pārkvalificēšanai, saglabājot viņu tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību		projekti par ilgtermiņa bezdarbnieka pabalstiem	projektu pabeigšanu						piedaloties apmācībā. Izmēģinājuma projektu pabeigšana par ilgtermiņa bezdarbnieka pabalsta līmeni un segumu un standarta bezdarbnieka pabalsta indeksāciju atbilstoši jaunākajam neto algas līmenim.
143	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792_Labor force skilling, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma)	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēmas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana kvalitātes kontroles sistēmai profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā bija vērsta uz to, lai uzlabotu Grieķijas darbaspēka nodarbinātības organizācijas (DYPA) profesionālās apmācības vienību kvalitātes kontroli, galvenokārt novērtējot tās rezultātus un sekojot stažieru progresam un sniegumam darba tirgū.
144	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747_Aktīva darba tirgus politikas reforma	Mērķa	ADTP prasmju pilnveides pārkvalifikācijas nodarbinātības programmas pabeigšana		To bezdarbnieku skaits (vecumā no 25 līdz 45 gadiem), kuri saņēmuši izziņu par sekmīgu iznākumu mācību programma	0	7 000	4. CET.	2024	Visaptverošas prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas un īstermiņa nodarbinātības programmas pabeigšana vismaz 7000 bezdarbniekiem (vecumā no 25 līdz 45 gadiem) no 7500 atbalsta saņēmējiem Paredzams, ka 19 % no piešķirtajiem līdzekļiem veicinās zaļās prasmes un darbvietas un zaļo ekonomiku

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
					s pabeigšana					
144a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747_Aktīva darba tirgus politikas reforma	Starpposma mērķis	ADTP nodarbinātības programmas pabeigšana	DYPA ziņojums, kas apstiprina programmu pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu aktīvu darba tirgus politikas programmu pabeigšana: četras mērķtiecīgas īstermiņa programmas, kas subsidē nodarbinātību privātajā sektorā vismaz 30600 bezdarbnieku no kopumā 34000 atbalsta saņēmējiem b) Jaunā atklātā satvara īstenošanas modeļa īstenošana attiecībā uz ADTP papildu trim ģeogrāfiskajiem apgabaliem (kur dalībniekiem piedāvā 22500 mācību programmas, 7000 nodarbinātības subsīdijas un 850 uzņēmējdarbības subsīdijas) valsts nodarbinātības dienesta konsultāciju personāla pagaidu uzlabošana, pieņemot darbā 600 papildu konsultantus un D) Valsts nodarbinātības dienesta 1000 nodarbinātības konsultantu apmācība.
145	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_ Māceklības sistēmas stiprināšana	Mērķa	Apmācības kursi par e-mācībām digitalizācijas jomā un energoefektīvas renovācijas pabeigšana		Digitalizēto mācību kursu skaits (e-mācību kursi)	0	250	4. CET.	2025	DYPA māceklības arodskolu (EPAS) vismaz 250 mācību kursu digitalizācijas pabeigšana. Pasākuma mērķis ir vienkāršot mācību procesus un iekļaut jaunas metodikas un rīkus, piemēram, e-mācību platformas un digitalizētu mācību saturu gan mācekļiem, gan pasniedzējiem.
145a	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_ Māceklības	Starpposma mērķis	Tiesiskais regulējums valsts profesionālās izglītības un	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Stājies spēkā likums par PIA valsts sistēmu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	sistēmas stiprināšana		apmācības sistēma							
145b	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_ Māceklības sistēmas stiprināšana	Starpposma mērķis	Kvalitātes kontrole attiecībā uz PIA skolām, mācību programmu reformu, PIA infrastruktūru un citiem projektiem, ko veic DYPA	DYPA ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana: Novērtēt, pārstrādāt un atjaunināt pašreizējās vismaz 34 mācību programmas, lai tās vēl vairāk saskaņotu ar faktiskajām darba tirgus vajadzībām; PIA infrastruktūras atjaunošana un modernizācija (vismaz 270 laboratorijas un to aprīkojums); Vismaz 33 EPVS ēku renovācija, lai uzlabotu energoefektivitāti un telpisko funkcionalitāti; 4) Virtuālās realitātes tehnoloģijas integrācija ikdienas mācību moduļos Plašas "mācībspēku apmācības" programmas īstenošana EPVS skolās (iesaistot vismaz 810 pasniedzējus); Komunikācijas kampaņas īstenošana, lai popularizētu māceklības sistēmu. Ar 3. projekta ietvaros pabeigtajiem būvniecības un renovācijas darbiem vidēji jāpanāk vismaz vidēja līmeņa renovācija, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju, vai b) lai sasniegtu vidēji vismaz 30 % tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar ex ante emisijām.
146	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792_Labor force skilling, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēma, valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības	Valsts Nodarbinātības organizācijas ziņojums, kas apstiprina projektu a, b, c un d pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana: PIA kvalitātes kontroles sistēma, kuras mērķis ir uzlabot valsts Nodarbinātības organizācijas (DYPA) profesionālās apmācības vienību kvalitātes kontroli valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības vienību apmācības moduļu atjaunināšanas pabeigšana DYPA aktīvas darba tirgus politikas visaptverošas reformas ietvaros. C) Digitālo kursu izstrādes pabeigšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma)		vienību moduļu atjaunināšana, digitālie kursi, 49 laboratoriju renovācija un aprīkojuma piegāde pabeigšana							profesionālās izglītības un apmācības skolu laboratoriju un ar to saistītā aprīkojuma renovācijas pabeigšana. Paredzams, ka 42 % no a, b, c un d projektiem piešķirtā finansējuma veicinās zaļās prasmes un darbvietas, kā arī zaļo ekonomiku.

Grupa: Izglītības un reliģiju lietu ministrija — reformas un investīcijas

- Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas māceklības klasē un profesionālās izglītības skolās (ID: 16933)
- Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana (ID: 16934)
- Universitāšu un inovācijas izcilības stratēģija (ID: 16289)
- Izglītības digitālā pārveide (ID: 16676)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
147	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā	Starpposma mērķis	Izcilības universitātes — pētniecības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kopa	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. CET.	2023	Izcilības universitātes: līguma slēgšanas tiesību piešķiršana izraudzītajām universitātēm, lai uzlabotu un uzlabotu to pētniecības un izglītības infrastruktūru (piemēram, aprīkojumu vai pētniecības laboratorijas), paplašinātu darbību jaunās pētniecības jomās un uzlabotu piedāvāto apmācību. Mērķis ir stiprināt daudzsološas universitātes un lietišķo zinātņu un tehnoloģiju universitāšu vienības, kā arī uzlabot to konkurētspēju starptautiskajos reitingos. Universitāšu un inovācijas izcilības stratēģija: Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana 70 sadarbības pētniecības projektiem starp universitātēm un privāto sektoru saskaņā ar pētniecības kopu un izcilības kopu iniciatīvu.
148	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Mērķa	Interaktīvas sistēmu uzstādīšanas pabeigšana		Uzstādīto interaktīvo mācību sistēmu skaits	0	36 000	4. CET.	2024	Vismaz 36000 interaktīvu mācību sistēmu (tostarp balto tāfeļu, klēpjdatoru, interaktīvo projektoru un iekšējo kabeļu) uzstādīšana pamatskolu un vidusskolu klasēs
148.a	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības	Starpposma mērķis	Stratēģija mācību programmu atjauninašanai, pakalpojumu racionalizācijai un izglītības rezultātu	Visaptverošas reformu stratēģijas publicēšana, lai atjauninātu mācību programmas, racionalizētu				2. CET.	2025	Visaptverošas reformu stratēģijas izstrāde, lai atjauninātu mācību programmas, racionalizētu pakalpojumus un uzraudzītu izglītības rezultātus.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	digitālā pārveide		uzraudzībai	pakalpojumus un uzraudzītu izglītības rezultātus						
148.b	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Izglītības digitālā pārveide	Izglītības ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Izglītības digitālās pārveides pabeigšana satura un pakalpojumu ziņā.
149	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16933_Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) pilnveidošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas māceklības klasē un profesionālās izglītības skolās	Mērķa	PIA laboratoriju centru modernizācijas atjaunošana		Pilnībā modernizēto un atjaunoto laboratoriju skaits PIA skolās	0	376	4. CET.	2025	Laboratorisko iekārtu infrastruktūras atjauninašanas pabeigšana un pilnīga tehnoloģiskā modernizācija 376 laboratorijām PIA skolās: (-Profesionālās izglītības iestādes (IEK) —Profesionālās lacemas (EPAL) Profesionālās izglītības skolas pēcvidusskolas māceklības klasē.
150	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un	Starpposma mērķis	Viesprofesori un viespētnieki, Industriālās doktorantūras	Grieķijas Augstākās izglītības iestādes ziņojums, kas apstiprina projektu				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana: a) finansēšanas shēma “Viesojošie profesori/izmeklētāji” un tās novērtējums. 70 Rūpnieciskās doktorantūras

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā		programmas, Grieķijas Nacionālā bibliotēku tīkla digitālā pārveide, Universitāšu pētniecības un izglītības infrastruktūru uzlabošana pabeigšana	pabeigšanu a, b, c, d.						programmas C) Grieķijas valsts bibliotēku tīkla digitālā pārveide D) vismaz piecu Grieķijas universitāšu un piecu lietišķo zinātņu un tehnoloģiju universitāšu nodaļu pētniecības un izglītības infrastruktūras modernizācija, kas jāatlasa atklātā konkursā.
151	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā	Mērķa	Paļaujies uz savu zvaigznīšu aizpildīšanu		Pabeigto projektu skaits	0	112	4. CET.	2025	Projektu pabeigšana, finanšu slēgšana un novērtēšana 50 atsevišķu pētnieku projektiem un 62 kopīgiem pētniecības projektiem (“Trust your Stars”).
152	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16934_profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana	Starpposma mērķis	PIA sistēmas IEK modernizācija, EPAL modeļa izstrāde un izstrāde, EOPPEP pabeigšana	Izglītības ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana, kuru mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības un apmācības sistēmu: 1. 5 tematisko un 10 eksperimentālo profesionālās izglītības institūtu (IEK) projektēšana un attīstība, kur projekti ietvertu aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšanu, ēku intervences un pasniedzēju apmācību; 2. 25 paraugprofesionālo līču (paraugs EPAL) izstrāde un izstrāde, kur projekti

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										ietvertu: aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšana, ēku intervences un EPAL skolotāju modeļu apmācība; 3. Valsts kvalifikāciju sertifikācijas un profesionālās orientācijas organizācijas (EOPPEP) digitalizācija, tostarp e-pārbaudes platformas un PIA e-mācību platformas izstrāde.

J. 3.3. KOMPONENTS: VESELĪBAS APRŪPES NOTURĪBAS, PIEEJAMĪBAS UN ILGTSPĒJAS UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz veselības aprūpes sistēmas noturības palielināšanu, izmantojot dažādus intervences pasākumus. Daļa no šiem pasākumiem ir vērsta gan uz fizisko, gan digitālo infrastruktūru un operatīviem uzlabojumiem, lai modernizētu un modernizētu slimnīcu sistēmu un veselības centru tīklu. Citu mērķis ir atbalstīt un uzlabot veselības aprūpes nozares pieejamību, efektivitāti un noturību. Konkrētāk, tie ietver pasākumus, kuru mērķis ir stiprināt sabiedrības veselību un profilaksi, palielināt veselības aprūpes sistēmas spēju sniegt garīgās veselības un mājas aprūpes pakalpojumus, atbalstīt pāreju uz spēcīgāku primārās veselības aprūpes nozari un racionalizēt izdevumus farmācijas jomā un atbalstīt pētniecību un izstrādi farmācijas jomā. Veselības aprūpes sistēmu un pakalpojumu digitalizācijas plāna mērķis ir veicināt sistēmas efektivitāti, uzlabot piekļuvi un palielināt publisko izdevumu vispārējo pārredzamību un kvalitāti. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

J.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Reformas un ieguldījumu paātrināšana veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija (ID pasākums: 16816)

Atgūšanas sistēmas reforma ievieš riska dalīšanu atgūšanas aprēķinā, nosakot saistošu mērķi nākamajos gados samazināt atgūšanas summu, minimālo atgūšanas summu samazinājumu attiecīgi par 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) un 400 000 000 EUR (2025) salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, kas jāsasniedz, pilnībā īstenojot iepriekš pieņemtos un jaunos efektivitātes uzlabošanas pasākumus un pilnībā ievērojot ES valsts atbalsta noteikumus. Turklāt pasākums paredz finansēt klīniskos izmēģinājumus, pētniecību un izstrādi vai citus ieguldījumu izdevumus, ko atbildīgie uzņēmumi veic tikai trīs gadu laikposmā no 2021. līdz 2023. gadam, daļēji kompensējot to atgūšanas saistības. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma: Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma (pasākumu ID: 16755)

Šī reforma paredz: 1) īstenot modernizēšanu un energoefektīvu renovāciju un energoefektīvus pasākumus attiecībā uz publisko infrastruktūru un medicīnisko aprīkojumu vismaz 50 % no visiem valsts veselības aprūpes centriem (156 no kopējā skaita 312), 2) īstenot administratīvu un organizatorisku pārstrukturēšanu, lai izveidotu vienotu aprūpes modeli un pārkvalificētu personālu, kas efektīvi darbotos kā pirmās līnijas aprūpe, 3) paplašināt aktīvas (kuru kursi jau ir sākušies) ģimenes medicīnas mācību programmu pieejamību, lai tās piedāvātu vismaz 75 % medicīnas skolu, un līdz 2022. gada 4. ceturksnim ieviest ģimenes medicīnas elementu visās medicīnas programmās, un 4) atbalstīt integrētas aprūpes sistēmas izstrādi, izveidojot sistēmu hronisku slimību pārvaldībai. Primārās aprūpes reforma mijiedarbojas ar sekundāro aprūpi (jo īpaši piekļuvi stacionārajai aprūpei), un paredzams, ka tā uzlabos veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem un atbalstīs principu par vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, efektivitāti un sociālo kohēziju. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā

sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas "Spiros Doxiadis" (NPP) īstenošana (pasākumu ID: 16783)

Paredzams, ka reforma uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselības aprūpes sistēmas noturību, izveidojot ļoti visaptverošu primārās, sekundārās un terciārās profilakses sistēmu. Tas izmēģinājuma kārtā aptver vairākus elementus, proti: intervences un skrīninga programmas, kuru mērķis ir samazināt Grieķijas iedzīvotāju vidū plaši izplatīto slimību saslimstību: valsts programma fizisko vingrinājumu un veselīga uztura veicināšanai, valsts alkohola pārvaldības programma, pasākumi bērnu psihosociālo problēmu novēršanai un bērnu zobārstniecības profilakses programmas īstenošana; iejaukšanās esošu, bet klīniski neredzamu slimību agrīnai atklāšanai: valsts skrīninga programmas īstenošana, kuras pamatā ir vēža un sirds un asinsvadu slimību profilaktisko diagnostikas testu un valsts jaundzimušo skrīninga programmas ieviešana; vēža pacientu paliatīvā aprūpe; sabiedrības veselības sistēmas funkcionālo un darbības modernizāciju. Visbeidzot, programmas mērķis ir samazināt uzvedības riska faktorus, kas pozitīvi ietekmē ne tikai iedzīvotāju dzīves kvalitāti, bet arī veselības aprūpes sistēmas vispārējo pieejamību, efektivitāti un noturību, ko panāk, samazinot spiedienu uz slimnīcu pakalpojumiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Reforma garīgās veselības un atkarības jomā (ID pasākums: 16820)

Šī reforma nodrošinās piekļuvi kvalitatīviem garīgās veselības pakalpojumiem konkrētām iedzīvotāju grupām, kas cieš no garīgām slimībām un atkarības, lai novērstu viņu marginalizāciju vai institucionalizāciju. Paredzams, ka projekts paplašinās garīgās veselības pakalpojumus pacientiem ar demenci un Alcheimera slimību, kā arī pacientiem ar autismu un bērniem, pusaudžiem un jauniem pieaugušajiem vecuma grupā. To papildina tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde un garīgās veselības pakalpojumu digitalizācija un darbības, kuru mērķis ir atbalstīt atkarību, kā arī darbības apgādājamu personu atbalstam. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: Organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā (KETEKNY, ODIPY) (pasākums: 16756)

Šīs reformas mērķis ir racionalizēt slimnīcu medicīnisko procedūru atlīdzināšanu, 1) stiprinot Grieķijas ar diagnozi saistīto grupu (DRG) Institūtu (KETEKNY) un 2) izveidojot sistēmu, kas nodrošinās uzticamu, kvalitatīvu procedūru un veiktspējas mērījumu izveidi saistībā ar pacientu aprūpi, veselības vajadzībām un aprūpes sniegšanu, lai atbalstītu Grieķijas Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūru (ODIPY) un tās darbību. Paredzams, ka valsts veselības kartes izveide, kurā uzskaitīts veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu pieprasījums un piedāvājums un izveidota kvalitātes novērtēšanas sistēma, nodrošinās lielāku pārredzamību un efektivitāti veselības aprūpes sistēmā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: Veselības infrastruktūra (pasākuma ID: 16795)

Investīcijas ietver visaptverošus intervences pasākumus slimnīcu loģistikas infrastruktūras modernizācijai visā Grieķijā, tostarp ēku energoefektīvai renovācijai un jauna medicīniskā aprīkojuma piegādei. Ieguldījums dod iespēju valsts veselības aprūpes sistēmas medicīnas un aprūpes darbiniekiem izmantot rīkus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Veselības digitālā pārveide (DigHealth) (pasākumu ID: 16752)

Ieguldījums optimizē veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību ar jauniem inovatīviem pakalpojumiem, vienlaikus palīdzot kontrolēt veselības aprūpes izdevumus, atturot no produktu, zāļu pārmērīgas izmantošanas, uzlabojot slimnīcu pārvaldību, pacientu pieredzi, publiskā iepirkuma procedūras un uzlabojot sistēmas funkcijas, sadarbspēju un EOPYY (Valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizācijas) digitālās spējas. Ieguldījums aptver piecu apakšprojektu īstenošanu: valsts digitālās veselības kartes pilnīga izveide un ieviešana, vēža ārstēšanas digitālās pārveides programmas pilnīga ieviešana, valsts telemedicīnas tīkla (EDIT) spēju paplašināšana, slimnīcu digitālās gatavības uzlabošana un EOPYY digitālā pārveide. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Radioterapijas centra izveide Atēnu krūšu slimību slimnīcā "Sotiria" (pasākums ID: 16757)

Radioterapijas centra izveide un būvniecība Sotiria slimnīcā palīdzēs apmierināt vēža pacientu vajadzības un pieaugošo pieprasījumu pēc radioterapijas nodaļām valstī. Tas ietver jauna radioterapijas departamenta izveidi, jaunu ēku infrastruktūru ambulatorās nodaļas izvietošanai, klīniskās izcilības centrus un specializētās aprūpes vienības, esošo ēku savstarpēju savienošanu (Mega Laikon & 300 Andron); neatliekamās palīdzības dienesta savienošana ar ķirurģijas nodaļu un citām ēkām; klīniku un laboratoriju, tostarp infrastruktūras un aprīkojuma, atjaunošana. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā

75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide (pasākums: 16753)

Ieguldījums attiecas uz mājas aprūpes sistēmas izveidi pacientu ar hronisku invaliditāti mērķgrupām. Aprūpe mājās tiek apvienota ar paralēlu organizētu atbalstu, ko sniedz veselības aprūpes vienības, un tā attiecas uz bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem ar nopietnām hroniskām veselības problēmām, kas izraisa ilgtermiņa vai pastāvīgu invaliditāti. Tas uzlabo pacientu dzīves kvalitāti, vienlaikus atbrīvojot valsts veselības aprūpes sistēmas resursus. Ar ieguldījumu īsteno piecus apakšprojektus: 1) vajadzību novērtējuma apsekojums, kurā galvenā uzmanība pievērsta labas prakses apzināšanai, vajadzību un pašreizējās situācijas reģistrēšanai Grieķijā un priekšlikuma formulēšanai par mājas aprūpes institucionalizāciju; Telemedicīnas lietotņu ieviešana kā uzraudzības instrumenti pacientu atbalstam; 3) izveidot un ieviest valsts reģistru pacientiem, kas ārstēti mājās; 4) standartizētu terapeitisko protokolu, kā arī kvalitātes un drošības standartu noteikšana un 5) astoņu references vietu izveide (viens katrā reģionālajā veselības aprūpes iestādē). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: Projekts tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta Cellular & Gene Terapiju un hematoloģijas klīnikas laboratorijām Saloniku "Papanikolaou" vispārējās slimnīcas ietvaros (ID pasākums: 16793).

Ieguldījumi paredz izveidot jaunas ēkas Papanikolaou slimnīcas šūnu un ģenētisko terapiju un hematoloģijas klīnikas laboratorijām, lai saglabātu tās pakalpojumu atbilstību pieaugošajām pacientu aprūpes prasībām (nedabīgas hematoloģiskas slimības) un pieaugošajam pieprasījumam pēc modernām tehnoloģijām; tā arī modernizē esošo ēku laboratoriju un dienas aprūpes vienību pārvietošanai. Jaunceltajai ēkai jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Personīgā ārsta reforma (pasākums ID: 16984)

Reformas mērķis ir palielināt personīgo ārstu skaitu, lai nodrošinātu pilnīgu iedzīvotāju aptvērumu un pabeigtu iedzīvotāju reģistrāciju. Personīgie ārsti ir ārsti, kas specializējas vispārējā medicīnā/ģimenes medicīnā, un ārsti. Reforma paplašinās pieejamo individuālo ārstu skaitu, uzņemot visus pašreizējos lauku ārstus par ārstiem vienu gadu un atverot jaunus līdzīgus amatus vienu gadu visās pilsētu, piepilsētu un lauku teritorijās, kur joprojām trūkst personīgo ārstu. Šiem ārstiem ievieš stimulēšanas mehānismu, lai turpinātu strādāt kā personīgie ārsti pēc 1. gada. Šis mehānisms ietver finansiālus stimulus un piešķir prioritāti kļūt par vispārējās medicīnas vai patoloģijas iemītniekiem un kļūt par ģimenes ārstiem. Turklāt palielina kopējo pieejamo rezidenču skaitu vispārējā medicīnā vai patoloģijā. Aktivizē sistēmu, kuras pamatā ir vārti. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 2. ceturksnim.

J.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 7: Reformas un ieguldījumu paātrināšana veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija (ID: 16816)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
153	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija	Starpposma mērķis	Atgūšana — tiesību aktu stāšanās spēkā	Stājas spēkā pārskatītie tiesību akti, ar kuriem ievieš riska dalīšanu un saistošus mērķus minimālajam atgūšanas samazinājumam saskaņā ar aprakstā izklāstīto grafiku.				3. CET.	2021	Stājas spēkā tiesiskais regulējums (primārais likums) attiecībā uz riska dalīšanu, aprēķinot atgūšanas summu, nosakot saistošu mērķi nākamajos gados samazināt līdzekļu atgūšanu. Reformas mērķis ir samazināt atgūšanas summas par attiecīgi 50 000 000 EUR (2022. gads), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) un 400000000 (2025) EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni. Ja tas netiek sasniegts, starpība starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu netiek atgūta no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz mērķtiecīgam atgūšanas summu samazinājumam.
154	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 50000000–1. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	0	50	2. CET.	2023	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai 2022. gadā panāktu ambulatoro un stacionāro farmaceitisko līdzekļu atgūšanas samazinājumu par 50 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpība starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu netiek atgūta

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija									no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 50000000.
155	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 150000000–2. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	0	150	2. CET.	2024	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai panāktu 2023. gada farmācijas līdzekļu atgūšanas samazinājumu gan ambulatorajām, gan ambulatorajām zālēm par 150 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpība starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu netiek atgūta no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 150000000.
156	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot	Mērķa	Pētniecība un izstrāde		Ieguldījums (miljonos	150	250	2. CET.	2024	Veikt ieguldījumus zāļu pētniecībā un izstrādē par summu EUR 250000000. Ieguldījumus piemēro,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija		farmācijas jomā ieguldījumu pārbaude 2021.–2023. gadā		EUR), ko piemēro, izmantojot līdzvērtīgas summas kompensācijas ar atgūstamajām summām					kompensējot līdzvērtīgu summu ar iepriekšējo trīs gadu atgūšanas summām (100 000 000 EUR 2021. gadā, 75 000 000 EUR 2022. gadā, 75 000 000 EUR 2023. gadā) līdz kopējai summai, kas nepārsniedz 250 000 000 EUR).
157	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 300000000–3. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	250	300	2. CET.	2025	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai 2024. gadā panāktu ambulatoro un stacionāro farmaceitisko līdzekļu atgūšanas samazinājumu par 300 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpība starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu netiek atgūta no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 300000000.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	izdevumu samazināšana un racionalizācija									
158	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 400000000–4. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	300	400	2. CET.	2026	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai panāktu 2025. gada farmaceitisko līdzekļu atgūšanas samazinājumu gan ambulatorajām, gan stacionārām zālēm par 400 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpība starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu netiek atgūta no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 400000000.

Grupa: Veselības aprūpes noturības, pieejamības un ilgtspējas uzlabošana

- Organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Reforma garīgās veselības un atkarības jomā (ID: 16820)
- Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma (ID: 16755)
- Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas "Spiros Doxiadis" īstenošana (ID: 16783)
- Personīgā ārsta reforma (ID: 16984)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
159	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_ primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārās veselības aprūpes ģimenes medicīnas mācību programmu aktivizēšana	Pierādījums par kursu uzsākšanu visām nesen aktivizētajām akadēmiskajām programmām ģimenes medicīnas jomā un par ģimenes medicīnas moduļa iekļaušanu visās medicīnas mācību programmās.				4. CET.	2022	Paplašināt aktīvo akadēmisko mācību programmu skaitu ģimenes medicīnā līdz vismaz 75 % medicīnas skolu Grieķijā un visās medicīnas mācību programmās iekļaut obligātu ģimenes medicīnas moduli. Tas ietver dokumentāciju skartajām universitātēm, uzsverot jauno grādu arhitektūru: 1) jaunizveidotas mācību programmas un 2) ģimenes medicīnas obligātā moduļa iekļaušana esošajās mācību programmās).
160	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību,	Mērķa	Garīgā veselība — 50 atvērtas vienības — 1.		Pabeigto un ekspluatācijā esošo garīgās	0	50	4. CET.	2022	50 garīgās veselības vienību izveide un pilnīga darbība (īsteno, atjaunojot esošās vienības), ko atbalsta valsts stratēģiskais plāns garīgās veselības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	pieejamību un ilgtspēju — 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā		posms no 2. posma		veselības vienību skaits					atbalstam (kopumā no 106 garīgās veselības vienībām)
161	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_ primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārā veselības aprūpe — veselības aprūpes centru līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu.				2. CET.	2024	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, ko Veselības ministrija nosūtījusi līgumslēdzējiem par vismaz 156 veselības centru (50 % no kopējā veselības centru skaita Grieķijā) renovāciju, kuri tiks modernizēti, veicot energoefektīvu renovāciju un energoefektīvus pasākumus attiecībā uz publisko infrastruktūru un medicīnisko aprīkojumu. Paziņojumam par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pievieno līguma paraugu, kurā norāda pabeigšanas grafiku, norādot pabeigšanas datumu 2025. gada 4. ceturksni, un ziņojumu, kurā izceltas veicamo darbu galvenās iezīmes.
162	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā	Mērķa	Garīgā veselība — 106 atvērtas vienības — 2. posms no 2. posma		Pabeigto un ekspluatācijā esošo garīgās veselības vienību skaits	50	106	4. CET.	2023	Papildu 56 garīgās veselības vienību izveide un pilnīga darbība (īstenojot esošo vienību atjaunošanu), ko atbalsta Valsts stratēģiskais plāns garīgās veselības atbalstam (no kopumā 106 garīgās veselības vienībām), ko apliecina ziņojumi, kuros dokumentēta 1., 2., 3., 4., 5., 6. apakšprojekta pabeigšana un īstenošana.
163	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756_Organizational	Starpposma mērķis	Veselības sistēma — Grieķijas DRG institūta KETEKNY un jaunās	Pierādījums par 1., 2., 3. apakšprojekta KETEKNY un 1., 2., 3. un 5. apakšprojekta				2. CET.	2025	Pabeigt sadarbspējas paplašināšanu, Starptautiskās slimību klasifikācijas (ICD) un Grieķijas Medicīnisko procedūru klasifikācijas (ETIP) medicīnisko procedūru klasifikācijas (ETIP) konsultāciju platformu izmēģinājuma projektu un finanšu un grāmatvedības datu vākšanas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY)		Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūras (ODIPY) pabeigšana (izņemot apmācību)	pabeigšanu attiecībā uz ODIPY, iesniedzot iepriekš minētos nodevumus, un attiecībā uz renovāciju (ODIPY 5. apakšprojekts) — ziņojumu par ēku renovācijas pabeigšanu						platformas izmēģinājuma projektu (1., 2., 3. KETEKNY apakšprojekts), kā arī valsts stratēģiju un ierosināto tiesisko regulējumu attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu, pacientu drošību un pacientu iesaistīšanos veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā; valsts veselības karte; valsts stratēģija un ierosinātais tiesiskais regulējums attiecībā uz aprūpes un drošības politikas kvalitāti un ēkas atjaunošanu "Sotiria" krūšu slimību slimnīcā (Spiliopouleio), ko paredzēts izmantot kā Valsts veselības kvalitātes nodrošināšanas organizācijas (ODIPY) un Grieķijas Centrālās veselības iestādes (KESY) galveno mītni.
164	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY)	Mērķa	Veselības aprūpes sistēma — KETEKNIJAS ODIPY pilnīga apmācība		To veselības aprūpes speciālistu skaits, kuri ir pabeiguši apmācības programmas un ir oficiāli sertificēti klīniskajā kodēšanā, rēķinu izrakstīšanā un atbilstības novērtēšanā	0	4 500	2. CET.	2025	4500 veselības aprūpes speciālistu apmācības un sertifikācijas pabeigšana klīniskās kodēšanas un rēķinu jomās (4. apakšprojekts KETEKNY) un atbilstības novērtēšana, pamatojoties uz jauno kopējo novērtēšanas sistēmu (4. apakšprojekts ODIPY), proporcionāli KETEKNY un ODIPY apzinātajām vajadzībām.
165	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības	Starpposma mērķis	Spirosas Valsts sabiedrības	Pierādījums par visu				4. CET.	2025	Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas "Spiros Doxiadis" (NPP"SD) projektu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16783_Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” (NPP) īstenošana)		veselības profilakses programma “Doxiadis” — pabeigti visi projekti	projektu pabeigšanu, ko apliecina ziņojumi par visām jomām (sabiedrības veselības sistēmas primārā, sekundārā, terciārā un funkcionālā modernizācija), aptverot visas darbības un iedzīvotājus, uz kuriem attiecas katra darbība.						pabeigšana 100 % apmērā 1. Primārā profilakse: kā apliecināts ziņojumā par i) Valsts fizisko mācību un veselīgas ēšanas veicināšanas programmas, ii) valsts alkohola programmas, iii) Nacionālās vakcinācijas programmas, iv) intervences bērnu psihosociālo problēmu novēršanai un v) zobārstniecības profilaksei. 2. Sekundārā profilakse: kā apliecināts ziņojumā par i) valsts skrīninga programmas īstenošanu ļoti izplatītu slimību agrīnai atklāšanai, ii) valsts sistemātisko prenatālo programmu un perinatālo kontroli. 3. Terciārā profilakse: kā apliecināts pētījumos par vēža paliatīvās aprūpes valsts stratēģiju un tiesisko regulējumu. 4. Sabiedrības veselības sistēmas funkcionālā modernizācija: kā apliecināts ziņojumos par i) iedzīvotāju veselības uzraudzības sistēmas funkcionālo reorganizāciju, ii) sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumu efektivitāti un lietderību, iii) ātrās reaģēšanas mehānismu efektivitāti ārkārtas situācijās un apdraudējumu gadījumos, iv) vides veselības mehānismu efektivitātes uzlabošanu, v) sniegto pakalpojumu kvalitātes un zinātniskās pamatotības uzlabošanu, vi) sabiedrības veselības informātikas organizāciju, vii) ekstroversiju.
166	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju	Mērķa	PHC — pilnībā renovēti veselības aprūpes centri		To veselības centru skaits (vismaz), kuros	0	156	4. CET.	2025	Infrastruktūras renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu energoefektivitāti vismaz 156 veselības centros (50 % no visiem veselības centriem Grieķijā). Pabeigt primārās veselības aprūpes

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	— 16755_zaļās investīcijas — primārās veselības aprūpes sistēmas reforma				infrastruktūras renovācija ir pabeigta un centri darbojas					administratīvo un organizatorisko pārstrukturēšanu, ieviešot administratīvo izmēģinājuma modeli ar izmērāmiem mērķiem vismaz 280 ārstiem. Veselības aprūpes speciālistu izglītības un apmācības paplašināšanas sekmīga pabeigšana 10.000 primārās veselības aprūpes speciālistiem. Apmācības programmas mērķis ir uzlabot medicīnas darbinieku prasmes, iepazīstināt viņus ar jaunākajām metodēm un izmantot modernas tehnoloģijas un medicīnisko aprīkojumu. Hronisko slimību pārvaldības nodaļu izveide 312 veselības centros un decentralizētās primārās veselības aprūpes nodaļās, kas saistītas ar pirmatnējo veselības aprūpes centru.
335	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984_ personīgā ārsta reforma	Starpposma mērķis	Personīgā ārsta reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā	Stājas spēkā tiesību akti, kuros izklāstīti galvenie elementi lauku ārstu uzņemšanai personīgo ārstu sistēmā, līdzīgu amatu atvēršana pilsētu, piepilsētu un lauku apvidos un stimulu mehānisms				1. CET.	2024	Stājas spēkā tiesību akti, kuros izklāstīti galvenie elementi lauku ārstu uzņemšanai personīgo ārstu sistēmā, jaunu līdzīgu amatu atvēršanai pilsētās, piepilsētās un lauku apvidos, kur joprojām trūkst personīgo ārstu, un stimulēšanas mehānisms, kas ietver: finansiāli stimuli un b) prioritārs statuss, lai kļūtu par vispārējās medicīnas vai patoloģijas iemītniekiem un lai viņi kļūtu par ģimenes ārstiem. Turklāt kopējo pieejamo rezidenču skaitu vispārējā medicīnā vai patoloģijā palielina par 1700 amata vietām.
336	10–3.3. PUNKTS.	Starpposma	Personīgā ārsta	100 %				2. CET.	2025	Visus tiesīgos pilsoņus reģistrē personīgā ārsta

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984_ personīgā ārsta reforma	mērķis	reforma — iedzīvotāju reģistrācija	iedzīvotāju reģistrācija un vārtu aktivizēšana						birojā. Sistēmu, kuras pamatā ir vārti, aktivizē, kā aprakstīts MD. 1α/ύ.Π.οικ. 34694 (OV L 3010/15–06–2022), saskaņā ar kuru personiskie ārsti darbojas kā sākotnējais kontaktpunkts un pacienta aprūpes primārais koordinators un ļauj pacientam piekļūt specializētai aprūpei valsts sekundārās un terciārās veselības aprūpes struktūrās, izņemot steidzamus gadījumus, kad tiek piemērots attiecīgais pacienta ārstēšanas process.

Grupa: Infrastruktūras un digitālie pasākumi veselības aprūpes sistēmas modernizēšanai un modernizēšanai

- Veselības digitālā pārveide (ID: 16752)
- NHS slimnīcu renovācija un infrastruktūras modernizācija (ID: 16795)
- Radioterapijas centra izveide Atēnu krūšu slimību slimnīcā “Sotiria” (ID: 16757)
- Projekts tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta Cellular & Gene Therapies Hematoloģijas klīnikas laboratorijām Saloniku “Papanikolaou” vispārējās slimnīcas ietvaros (ID: 16793)
- Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide (ID: 16753)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
167	10–3.3. PUNKTS.	Starpposma	Veselības	Ziņojums, kas				2. CET.	2024	Vismaz visu šādu tādu 1. apakšprojekta elementu pabeigšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	mērķis	aprūpes digitālā pārveide — valstu digitālā veselības karte (1. apakšprojekts)	apliecina visu 1. apakšprojekta (digitālā veselības karte — sk. Aprakstu) visu galveno elementu pabeigšanu						(pilnīga izveide un īstenošana), kas atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi, lai valsts digitālā veselības karte darbotos: 1) klīniskie dokumenti, 2) terminoloģijas pakalpojumi, 3) valsts e-veselības sadarbspējas satvars, 4) visu laboratorijas rezultātu vākšana e-veselības reģistrā, 5) apstiprinājuma vēstuļu vākšana).
168	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide — Vēža digitālā programma — 2. apakšprojekts	Ziņojums, kas apliecina visu 2. apakšprojekta (Vēžas digitālās veselības programma — aprakstu) visu galveno elementu pabeigšanu un pilnīgu 1. apakšprojekta pabeigšanu				2. CET.	2025	Valsts digitālās veselības kartes (pilnīga 1. apakšprojekta pabeigšana), tostarp pacientu karšu platformas, lietotāju identifikācijas un autentifikācijas apakšsistēmas, sistēmas interneta portāla, lietotāja saskarnes UI sadarbspējas apakšsistēmas, primārās veselības aprūpes medicīnisko datu integrēšana, pacientu piekrišanas piemērošana, BI apakšsistēma un vēža digitālās veselības pamatelementu pabeigšana (2. apakšprojekts), kas atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi. Lai to panāktu, ir pilnībā jāizveido un pilnībā jāīsteno vismaz šādi elementi: 1) valsts digitālā veselības karte un 2) vēža ārstēšanas informācijas sistēma (sistēma ietver ķīmijterapijas terapeitiskos protokolus, no kuriem 36 jau tiek izstrādāti), 3) pacientu reģistri, 4) valsts vēža reģistra ieviešana. Turklāt vismaz 8 (no 12) slimnīcām ir uzstādīta Vēža ārstēšanas informācijas sistēma.
169	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16753_Iekšzemes veselības aprūpes un slimnīcas izveide	Starpposma mērķis	Aprūpe mājās — vienību atvēršana	Ziņojumi, kas apliecina to 8 operatīvo vienību atvēršanu, kuras sniedz aprūpi mājās, un visu attiecīgo apakšprojektu pabeigšanu				2. CET.	2025	8 darbinieku un operatīvo vienību izveide, kas nodrošina aprūpi mājās (2 Atēnās, 1 Salonikos, 1 Aleksandroupolisā, 1 Patrā, 1 Joannināā, 1 Iraklionā un 1 Larisā) un šādu apakšprojektu pabeigšana: apsekojums “pašreizējās situācijas un vajadzību novērtējums” (1. apakšprojekts) b) telemedicīnas lietojums: ierīces un aprīkojums pilotu mājas aprūpes centram, kas jāuzstāda un jāekspluatē, tostarp apmācība (2. apakšprojekts) C) Valsts reģistrs pacientiem, kas ārstēti mājās (3.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										apakšprojekts) standartizētu terapeitisko protokolu, kā arī kvalitātes un drošības standartu noteikšana (4. apakšprojekts)
170	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16795_NHS slimnīcu renovācija un infrastruktūras modernizācija	Starpposma mērķis	NHS infrastruktūras modernizācijas pabeigšana	Ziņojums, kas apliecina NHS slimnīcas renovācijas un infrastruktūras modernizācijas infrastruktūras darbu pabeigšanu.				4. CET.	2025	Būvniecības un infrastruktūras modernizācijas pabeigšana, ieskaitot elektromehānisko un elektrotehnisko infrastruktūru, izmitināšanas objektus un infrastruktūru ar ērtībām, medicīnisko aprīkojumu un ierīcēm, kā arī līgumu noslēgšanu par pakalpojumu līmeņa līgumiem un objektu pārvaldību attiecībā uz visām 80 skartajām slimnīcām visos septiņos reģionos.
171	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16757_ Radioterapijas centra izveide “Sotiria” Thoracic Slimību slimnīca Atēnās	Starpposma mērķis	Sotiria Radioterapijas centrs pabeigšana	Ziņojums, kas apliecina, ka ir pabeigti infrastruktūras darbi radioterapijas centra izveidei “Sotiria” Thoracic Slimību slimnīca Atēnās.				4. CET.	2025	Sotiria Hospital jaunās radioterapijas nodaļas un jaunas būvniecības infrastruktūras pabeigšana; ēku infrastruktūras modernizācija, tilts, lai savienotu neatliekamās palīdzības dienestu ar ķirurģijas nodaļu un citām ēkām; laboratorijas departamentu un klīniku atjaunošana.
172	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16793_Projekts tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un	Starpposma mērķis	Papanikolau slimnīcas pabeigšana	Ziņojums, kas apliecina, ka ir pabeigti infrastruktūras darbi tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un				4. CET.	2025	Jaunas trīsstundu ēkas pabeigšana, lai tajā izvietotu visas specializētās laboratorijas un īpašu māsu nodaļu; esošās ēkas pamatstāva pārstrukturēšana, lai būtu pietiekami daudz vietas ambulatorajām klīnikām un dienas aprūpei Papanikolaou slimnīcā, un jāpanāk primārās enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	hematoloģijas klīniskajām laboratorijām Saloniku vispārējās slimnīcās Papanikolaou			hematoloģijas klīnikas laboratorijām Saloniku Galvenajā slimnīcā "Papanikolaou".						
173	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide — pabeigti visi apakšprojekti	Ziņojums, kas apliecina, ka ir pabeigti un pilnībā īstenoti pieci apakšprojekti, ar kuriem atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi, aptverot visus katra apakšprojekta elementus.				4. CET.	2025	Visu plānoto pasākumu pabeigšana, lai īstenotu piecus (5) apakšprojektus veselības aprūpes sistēmas digitālās pārveides atbalstam: valsts pacienta veselības karte (1. apakšprojekts) b) vēža ārstēšanas digitālās pārveides programma, ieskaitot pacientus reģistri (2. apakšprojekts) telemedicīna, tostarp telemedicīnas stacijas, jauna infrastruktūra, instrumenti (3. apakšprojekts) slimnīcas digitālā gatavība, tostarp: elektroniskās medicīniskās kartes sistēmas, medicīniskā aprīkojuma uzskaite, DRG ieviešana, 4 e-rerecepte stacionāriem pacientiem/terapeitisko protokolu piemērošana slimnīcu vidē, e-iecelšanas sistēma, valsts neatliekamās palīdzības centra (EKAB) un Zāļu aģentūras (EOF) digitālā modernizācija (4. apakšprojekts) e) pabeigt visus EOPYY (Valsts veselības pakalpojumu sniegšanas organizācijas) informācijas sistēmas elementus, visus izdevumu pārvaldības un uzraudzības elementus, visus digitālo pakalpojumu elementus veselības aprūpes sniedzējiem un iedzīvotājiem, visus datu pārvaldības elementus, analītikas elementus, sadarbspēju un 250 uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) licences finanšu pārvaldības sistēmai un tīrvērtei (5. apakšprojekts).

K. 3.4. SASTĀVDAĻA: PIEKĻUVES PALIELINĀŠANA EFEKTĪVAI UN IEKĻAUJOŠAI SOCIĀLAJAI POLITIKAI

Šā Grieķijas atveseļošanas un noregulējuma plāna komponenta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām grupām, vienlaikus atbalstot sieviešu līdzdalību darba tirgū. Liela daļa komponenta ir veltīta pirmsskolas izglītībai un aprūpei, jo īpaši subsīdiju veidā 1000 jaunu bērnu aprūpes vienību izveidei pašvaldībās. Plāns arī ļauj īstenot darba tirgus aktivizēšanas pasākumus neaizsargātām grupām, tostarp garantēta minimālā ienākuma saņēmējiem, bēgļiem, bezpajumtniekiem, romiem un cilvēkiem, kas cieš no autisma spektra traucējumiem. Plāna galvenie elementi ir arī plaša mēroga mācību programma mazajiem uzņēmumiem par izpratni par daudzveidību un vairāki nelieli izmēģinājuma projekti, piemēram, par bērnu deinstitucionalizāciju, atbalstu personām ar invaliditāti un sociālajiem mājokļiem. Komponents atbilst konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem par darba tirgu un sociālo politiku (valsts konkrētie ieteikumi Nr. 2 2020 un 1 2019) un par ieguldījumiem (valsts konkrētie ieteikumi Nr. 3 2020 un Nr. 2 2019). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

K.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Bērnu aizsardzība (pasākuma ID: 16919)

Pasākums ietver mācību programmas un izglītības programmas reformu zīdaiņiem vecumā no 3 mēnešiem līdz 4 gadiem, lai veicinātu viņu kognitīvo attīstību. Reformu papildina ieguldījumi izglītības materiālos un kognitīvās attīstības novērtēšanas rīkos 3000 bērnu aprūpes centriem. Pasākums ietver arī ieguldījumus, kas ļauj a) ievietot nepilngadīgos ar smagu invaliditāti (vairāk nekā 67 %) un/vai smagiem garīgiem traucējumiem profesionālu audžuvecāku aprūpē; līdz 26 gadiem vecu jauniešupārcelšana no bērnu aizsardzības nodaļām (CPU) uz atbalstītiem neatkarīgiem dzīvokļiem (SIL) ar mērķi deinstitucionalizāciju, prasmju veidošanu un nodarbināmības uzlabošanu; C) izveidot vai paplašināt agrīnās bērnu aprūpes centrus zīdaiņiem vecumā no 2 mēnešiem līdz 2,5 gadiem (bērnu centri); un d) zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) radošo darbību centru izveide bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Invaliditāte (pasākuma ID: 16904)

Reformu veido divi apakšprojekti, kuru mērķis ir uzlabot personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu, neatkarīgu dzīvi, nodarbināmību un agrīnas bērnības intervenci. Šie apakšprojekti jo īpaši attiecas uz a) personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves uzlabošanu, pieejamību un atbalsta infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem un maņu orgānu traucējumiem, neatkarīgu dzīves palīdzību personām ar invaliditāti, tostarp atbilstības novērtēšanas procesu, pamatojoties gan uz medicīnisko, gan funkcionālo invaliditātes novērtējumu, ko veikusi daudzdisciplīnu vērtēšanas komiteja: sākotnējā izmēģinājuma programma un tai sekojošā valsts mēroga ieviešana; atbalstīt to cilvēku sociālo iekļaušanu, kuriem ir autisma spektra traucējumi (ASD) un agrīnas bērnības iejaukšanās (pilotprogramma). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Sociālā integrācija (pasākuma ID: 16922)

Šo ieguldījumu veido trīs apakšprojekti:

1) Visneaizsargātāko grupu sociālā reintegrācija ir vērsta uz visneaizsargātāko grupu (garantēto minimālo ienākumu saņēmēju, romu un bezpajumtnieku) atbalstu, lai nodrošinātu viņu (re)integrāciju darba tirgū.

2) Vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti digitālā apmācība ietver vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti paziņas, iepazīšanas un izglītošanas programmas par jaunajām tehnoloģijām, galvenokārt digitālās informācijas, komunikācijas, interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu prasmju ziņā (piemēram, elektronisko maksājumu veikšana, pieteikumu iesniegšana, izmantojot digitālās platformas, sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana).

3) Sociālie mājokļi ir vērsti uz to, lai sniegtu atbalstu mājokļu jomā visneaizsargātākajām grupām, kurām draud bezpajumtniecība vai kuras saskaras ar bezpajumtniecību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide (pasākuma ID: 16925)

Investējot izstrādā digitālos rīkus, kas ļauj: 1) vienkāršot iedzīvotāju piekļuvi sociālās aprūpes pakalpojumiem un pabalstiem, īpašu uzmanību pievēršot personām ar invaliditāti, 2) labāk apzināt vajadzības, lai novērstu resursu izšķērdēšanu un pēc iespējas taisnīgākā veidā piešķirtu sociālās palīdzības budžetu, 3) publiskā un privātā sektora sociālās aprūpes sniedzēju efektīvāku uzraudzību un 4) valsts labklājības iestāžu pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas celšanu vai pārkvalifikāciju.

Ieguldījumu veido šādi apakšprojekti: izveidot vienotu digitālās piekļuves portālu sociālajai aizsardzībai, integrējot pašreizējās sociālās palīdzības skaidras naudas pabalstu elektroniskās pieteikuma veidlapas vienotā digitālā portālā; izveidot vienas pieturas aģentūras valsts invaliditātes pabalstu portālu, kas ļauj saņēmējiem tiešsaistē piekļūt personas datiem un pabalstiem un izdot sertifikātus; kartes izveide personām ar invaliditāti; vienotās labklājības pabalstu maksājumu iestādes (OPEKA) digitālā pārveide; e) sociālo pakalpojumu darbinieku digitālās apmācības nodrošināšana; valsts nekustamā īpašuma, kas saistīts ar sociālās aizsardzības pakalpojumiem, pilnīga uzskaitījuma izveide. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Sociālo pabalstu optimizācija (pasākums ID: 16726)

Reforma sastāv no šādiem komponentiem:

1) Ieviest priekšapmaksas kartes sociālo pabalstu maksājumiem, ko nodrošina Vienotā labklājības pabalstu maksājumu iestāde (OPEKA) un Valsts nodarbinātības dienests (DYPA)

2) Stimulu nodrošināšana saņēmējiem priekšapmaksas karšu izmantošanai konkrētu preču un pakalpojumu iegādei

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Daudzveidības apzināšanās (pasākuma ID: 16685)

Ieguldījumu veido divi savstarpēji saistīti apakšprojekti, kuru mērķis ir palielināt informētību par daudzveidību: izstrādāt un īstenot daudzveidības apmācības programmas mazo uzņēmumu darbiniekiem, lai apkarotu diskrimināciju pret visām daudzveidības dimensijām darbavietā; un b) konkrēta mehānisma izstrādi, lai vāktu atbilstīgus statistikas datus par līdztiesību un diskrimināciju. Jāpalielina Līdztiesības novērošanas centra — Darba un sociālo lietu ministrijas struktūrvienības — loma, lai sagatavotu visaptverošus ziņojumus, kuros novērtēta situācija vienlīdzīgu iespēju jomā. Turklāt ir jāizstrādā sertifikācijas mehānisms un

piešķiršanas sistēma uzņēmumiem/organizācijām, kas veicina labu daudzveidību un iekļaušanas praksi. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Investīcijas: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū (pasākums ID: 16688)

Ieguldījuma mērķis ir veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū. To panāk, īstenojot stažēšanos, kas palīdz bēgļiem iegūt darba pieredzi un atvieglo viņu turpmāku integrāciju darba tirgū. Projekts ir saskaņots ar partnerības nolīguma projektu (2021.–2027. gads) un papildina citus ES finansētos projektus. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Imigrācijas un patvēruma sistēmas digitālā pārveide (ID pasākums: 16763)

Ieguldījumu īstenošana nodrošina ievērojami labāku pakalpojumu kvalitāti attiecīgajiem saņēmējiem. Migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizācijā risina šādus kritiski svarīgus jautājumus:

1) Ar bēgļu plūsmām saistīto procedūru visa dzīves cikla vienota pārvaldība no pirmās uzņemšanas līdz patvēruma lietas izskatīšanas pabeigšanai,
2) Integrēta informācijas vākšana reāllaikā, ko veic visas iesaistītās iestādes,
3) Droša un derīga to personu identifikācija, kuras ieceļo valstī, izmantojot procedūras, kas ietver biometrisko datu saņemšanu un "viedās" personas apliecības izdošanu, un
4) Tīmekļa un mobilā lietotne mijiedarbībai un saziņai ar bēgļiem.

Ieguldījums arī ļauj izveidot integrētu ugunsgrēka atklāšanas un agrīnās brīdināšanas sistēmu Vastria meža teritorijā Lesbā, kurā atrodas bēgļu nometne.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

K.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa: Piekļuves palielināšana efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai

- Bērnu aizsardzība (ID: 16919)
- Invaliditāte (ID: 16904)
- Sociālo pabalstu optimizācija (16726)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
174	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_ Invaliditāte	Starppos ma mērķis	Likums par individuālo palīdzību invaliditāte s jomā un pirmā posma izmēģināju ma shēmas ieviešana	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi) un paziņojuma par uzaicinājumu iesniegt pieteikumus personīgās palīdzības shēmai publicēšana.				1. CET.	2022	Personīgā palīdzība: Likuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu invaliditātes aprūpes deinstitucionalizāciju, un uzaicinājums iesniegt pieteikumus dalībai pirmā posma izmēģinājuma projektā, kas ietver atbilstības procesu, kura pamatā ir gan medicīnisks, gan funkcionāls invaliditātes novērtējums, ko veic daudzdisciplīnu vērtēšanas komiteja
174a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un	Starppos ma mērķis	Pieejamība un atbalsta infrastrukt ūra, personu ar	Sociālās kohēzijas un ģimenes lietu ministrijas ziņojums, ar ko				4. CET.	2025	Šādu projektu pabeigšana: a) piekļūstamība un atbalsta infrastruktūra privātās mājās, darbavietās un sabiedriskās ēkās, kas izvēlētas uzaicinājumā, lai atvieglotu piekļuvi cilvēkiem ar kustību un maņu orgānu traucējumiem; b) Konkursa, darbaudzinātāju un īstermiņa nodarbinātības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_ Invaliditāte		ASD sociālā iekļaušana, agrīnas bērnības intervences	apstiprina projektu a, b un c pabeigšanu						subsīdiju programma personām ar autisma spektra traucējumiem (ASD), kuras tiks atlasītas, izsludinot uzaicinājumu, lai atbalstītu viņu sociālo iekļaušanu agrīnas bērnības intervences (terapeitiskās/izglītības programmas) bērniem, kas tiks atlasīti, izmantojot uzaicinājumu.
175	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 sociālo pabalstu optimizācija	Starppos ma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācij a priekšapma ksas kartes	OPEKA un DYPA ziņojums, kas apliecina, ka ir pabeigta priekšapmaksas karšu ieviešana šo divu dienestu sniegto sociālo pabalstu maksājumiem				2. CET.	2024	Vienotās labklājības pabalstu maksājumu iestādes (OPEKA) un Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) nodrošināto priekšapmaksas karšu ieviešanas pabeigšana sociālo pabalstu maksājumiem
175a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 sociālo pabalstu optimizācija	Starppos ma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācij a priekšapma ksas kartes	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Stājas spēkā tiesību akti, kas paredz stimulus saņēmējiem izmantot priekšapmaksas kartes konkrētu preču un pakalpojumu iegādei.
176	11–3.4. PUNKTS.	Starppos ma mērķis	Personas palīdzības	Ziņojums ar statistikas				4. CET.	2024	Personīgās palīdzības izmēģinājuma programmas otrā posma pabeigšana, tostarp funkcionālās invaliditātes

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_ Invaliditāte		invaliditātes novērtēšanas otrā posma pabeigšana	pielikumu, kas apliecina, ka abas izmēģinājuma programmas ir pabeigtas ar vismaz 1800 atbalsta saņēmējiem. Izmēģinājuma programmas un novērtēšanas sistēmas novērtējuma ziņojums ar pilnīgu statistiku un ieteikumiem.						novērtēšanas process; un Medicīniskās un funkcionālās invaliditātes novērtēšanas sistēmas efektivitātes novērtējuma pabeigšana attiecībā uz personīgās palīdzības shēmu un tās iespējama plašāka paplašināšana.
177	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_bērnu aizsardzība	Mērķa	Nepilngadīgo deinstitucionalizācija: audžuvecāku ar invaliditāti pabeigšana		To nepilngadīgo skaits, kurus aprūpē profesionāli audžuvecāki	0	100	4. CET.	2024	100 nepilngadīgo ar smagu invaliditāti (kuru invaliditātes rādītājs pārsniedz 67 %) un/vai smagus garīgus traucējumus (pašlaik dzīvo iestādēs) ievietošana profesionālu audžuvecāku aprūpē.
178	11–3.4.	Mērķa	Patstāvīgi		Personu	0	200	4. CET.	2024	Dzīvošana 200 personām vecumā līdz 26 gadiem, kuras

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_bērnu aizsardzība		dzīvojamie dzīvokļi tādu personu deinstitucionalizācijai, kuru vecums nepārsniedz 26 gadus		skaits vecumā līdz 26 gadiem, kas atrodas dzīvojamos mājokļos, kuri ir daļēji neatkarīgi					pašlaik dzīvo daudzdzīvokļu iestādēs un kuru dzīves apstākļi ir atbalstīti. Pašpietiekamības spēju attīstīšana un pakāpeniska autonomija ar mērķi nodrošināt vienmērīgu pāreju uz pieaugušo dzīvi un gatavību integrācijai darba tirgū
179	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_ Invaliditāte	Starppos ma mērķis	Personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valsts līmenī.	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par ieviešanu dalībvalstīs. Ziņojums ar statistikas pielikumu, kas apliecina, ka ieviešana ir pabeigta.				2. CET.	2025	Personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana visā valstī, tostarp medicīniskās un funkcionālās novērtēšanas process
180	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai —	Mērķa	Bērnu aprūpes centru pabeigšana		Agrīnās bērnu aprūpes vietu skaits	12 500	32 500	2. CET.	2025	Vismaz 20000 jaunu agrīnās bērnu aprūpes vietu pabeigšana un personāla nodrošināšana. Labuma guvēji pieprasa atlīdzinājumu, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus. Ārējie kontrolieri pārbauda izdevumus un veic arī audita kontroli un apmeklējumus, lai pārbaudītu, vai ir izveidotas jaunas vietas.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	16919_bērnu aizsardzība									
180a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_bērnu aizsardzība	Starppos ma mērķis	Mācību programma s reforma	Sociālās kohēzijas un ģimenes lietu ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu, un b)				4. CET.	2025	a) Mācību programmas un izglītības programmas reformas pabeigšana zīdaiņiem vecumā no 3 mēnešiem līdz 4 gadiem (izmēģinājuma īstenošana 90 bērnu aprūpes centros). ieguldījumu pabeigšana 2700 darbības komplektos ar izglītojošiem materiāliem un kognitīvās attīstības novērtēšanas rīkiem bērnu aprūpes centriem. C) 135 zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) radošo darbību centru izveide bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Grupa: Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — migrācija un patvērums

- Migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizācija (ID: 16763)
- Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide (ID: 16925)
- Daudzveidības apzināšanās (ID: 16685)
- Sociālā integrācija (ID: 16922)
- Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū (ID: 16688)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
182	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Mērķa	Invaliditātes kartes, ko pārvalda iestāde, kas atbild par piegādi, pabeigšana		Saņēmējiem piegādāto invaliditātes karšu skaits	0	80 000	4. CET.	2025	Vadošās iestādes pabeigta 80000 invaliditātes karšu piegāde saņēmējiem. Invaliditātes kartēs iekļauj īpašas tiesības/pabalstus un atvieglo personu ar invaliditāti ikdienas dzīvi. Līguma rezultātu pieņemšana (invaliditātes karšu izstrāde), ko veic vadītājs/līgumslēdzēja iestāde, un vadošās iestādes apstiprinājums par 80000 invaliditātes karšu piegādi saņēmējiem
182a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Vienotais digitālās piekļuves portāls, digitālā apmācība, publiskā nekustamā īpašuma pilnīga inventarizācija	Sociālo lietu un ģimenes lietu ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				4. CET.	2025	Šādu darbību pabeigšana: izveidot vienotu digitālās piekļuves portālu sociālajai aizsardzībai, integrējot pašreizējās sociālās palīdzības skaidras naudas pabalstu elektroniskās pieteikuma veidlapas vienotā digitālā portālā; izveidot vienas pieturas aģentūras valsts invaliditātes pabalstu portālu, kas ļauj saņēmējiem tiešsaistē piekļūt personas datiem un pabalstiem un izdot sertifikātus; C) 720 sociālo pakalpojumu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										darbinieku digitālās apmācības nodrošināšana; pilnīga valsts nekustamā īpašuma inventāra izveide saistībā ar sociālās aizsardzības pakalpojumiem.
183	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Mērķa	Sociālās integrācijas GMI saņēmēji bezpajumtniekiem pabeigšana		Garantēto minimālo ienākumu saņēmēju un bezpajumtnieku ar sertificētu līdzdalību skaits	0	7 000	4. CET.	2025	Sekmīgi pabeigta apmācības un nodarbinātības atbalsta programma 7000 garantēto minimālo ienākumu saņēmējiem un bezpajumtniekiem un Valsts organizācija sertificē iegūtās prasmes
184	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685_Daudzveidības izpratne	Mērķa	Daudzveidības izpratnes apmācības vadītāju priekšbiroja pabeigšana		Vadītāju un kontaktbiroju darbinieku skaits, kuriem ir apliecināta dalība apmācībā	0	80 000	3. CET.	2024	Mācību programmas par daudzveidību pabeigšana 80000 vadītājiem un tirdzniecības nodaļas darbiniekiem un sertifikācija. Mācību programmas mērķis ir palielināt informētību par daudzveidības dažādajām dimensijām un priekšrocībām. Tas ir pienācīgi izstrādāts un diferencēts atkarībā no mērķgrupas (augstākās amatpersonas, vidējā līmeņa izpildstruktūras, tirdzniecības darījumu administratori un administratoru vadītāji). Dalība ir attālināta (izmantojot platformu) un asinhrona.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
184a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685_Daudzveidības izpratne	Starpposma mērķis	Līdztiesības un diskriminācijas darba grupa, Līdztiesības novērošanas centrs, piešķiršanas sistēma	Sociālās kohēzijas un ģimenes ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu				1. CET.	2025	Darba grupas izveide, lai vāktu atbilstošus statistikas datus par līdztiesību un diskrimināciju. Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai palielinātu Līdztiesības novērošanas centra lomu. Izstrādāt mehānismu un piešķiršanas sistēmu uzņēmumiem/organizācijām, kas veicina labu daudzveidību un iekļaušanu.
185	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16763_Imigrācijas un patvēruma sistēmas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Migrācijas patvēruma sistēmas digitalizācijas pabeigšana	Apstiprinājums par to, ka vadītājs/līgumslēdzēja iestāde pieņem nodevumu				4. CET.	2024	a) Migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizācijas pabeigšana, projekta vadītājam/līgumslēdzējai iestādei pieņemot līguma nodevumus a) Migrācijas un patvēruma ministrijas un decentralizēto administrāciju centrālā dienesta legālās migrācijas digitalizācijas un dokumentu pārvaldības sistēmai un b) integrēto digitālās migrācijas pakalpojumu sniegšanai. integrētas ugunsgrēka atklāšanas un agrīnās brīdināšanas sistēmas izveide Vastria meža teritorijā Lesbas salā, kurā atrodas bēgļu nometne. Sistēmā izmanto gaismas detektēšanas un nobraukuma (LIDAR) tehnoloģijas.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
186	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Mērķa	Sociālo mājokļu renovācijas pabeigšana		To dzīvokļu skaits, kas ir atjaunoti un ir gatavi, lai tos varētu piegādāt saņēmējiem	0	100	2. CET.	2025	Renovācijas programmas pabeigšana 100 dzīvokļiem (70 dzīvokļi Atēnās un 30 Saloniku pašvaldībā) 250 saņēmējiem. Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu mājokļu jomā visneaizsargātākajām grupām, kurām draud bezpajumtniecība vai kuras saskaras ar bezpajumtniecību.
186a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Starpposma mērķis	Neaizsargātu grupu sociālā integrācija, digitālā apmācība	Sociālās kohēzijas un ģimenes ministrijas ziņojums apstiprina projektu pabeigšanu a) un b)				4. CET.	2025	Šādu intervences pasākumu pabeigšana: mācību programma un īstermiņa stažēšanās programma 159 personām romu kopienās, kuras mērķis ir viņu (re)integrācija darba tirgū. digitālā apmācība 3000 vecāka gadagājuma cilvēkiem un 2400 personām ar invaliditāti.
187	11–3.4. PUNKTS. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16688: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū	Mērķa	Bēgļu integrācija darba tirgū		To bēgļu skaits, kuri pabeiguši stažēšanās programmu	0	8 000	4. CET.	2025	Stažēšanās programmu pabeigšana uzņēmumos vismaz 8000 bēgļiem Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) un Migrācijas un patvēruma ministrijas ziņojums, kurā apstiprināta projekta sekmīga pabeigšana attiecībā uz iepriekš minēto bēgļu skaitu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										Stažēšanās palīdz bēgļiem iegūt darba pieredzi un atvieglo viņu turpmāku integrāciju darba tirgū.

L. 4.1. SASTĀVDAĻA: PADARĪT NODOKĻUS LABVĒLĪGĀKUS IZAUGSMEI UN UZLABOT NODOKĻU ADMINISTRĒŠANU UN NODOKĻU IEKASĒŠANU

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir turpināt uzlabot publisko ieņēmumu pārvaldes darbību un cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pirmkārt, šis komponents ietver nodokļu politikas reformas, kuru mērķis ir atvieglot nodokļu tiesību aktu kodifikāciju, kā arī ieviest stimulus, lai veicinātu elektroniskos darījumus, veicinātu zaļās un digitālās privātās investīcijas un palielinātu uzņēmumu lielumu. Otrkārt, komponents ietver reformas un investīcijas, kuru mērķis ir pārveidot valsts ieņēmumu pārvaldi, digitalizējot procesus un ieviešot likumdošanas iniciatīvas, lai apkarotu kontrabandu un veicinātu PVN atmaksas paātrināšanu.

Komponents veicina digitālo pārkārtošanos, aizstājot un modernizējot Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes (IAPR) digitālās pamatsistēmas, ieviešot automatizētus biroja un darba procesus, digitalizējot revīzijas un kontroles, kā arī atjauninot un uzlabojot nodokļu maksātāju e-pakalpojumus.

Šis komponents atbalsta to, ka tiek īstenoti konkrētai valstij adresētie ieteikumi par publiskajām un privātajām investīcijām (konkrētais ieteikums Nr. 3 2020), strukturālajām reformām ekonomikas darbības uzlabošanai (valsts īpašais ieteikums Nr. 4 2020) un par nodokļu politiku un nodokļu administrāciju (konkrētais ieteikums Nr. 1 2022 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 2023). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

L.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Nodokļu revīziju digitālā pārveide (pasākums ID 16611)

IAPR izmanto IDATA mehānismu elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskajiem rēķiniem un visu nodokļu kases aparātu savienošanai ar IT sistēmām, lai atvieglotu nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu un uzlabotu nodokļu revīziju efektivitāti.

IAPR uzlabo savu iekšējo datu izmantošanu un ievieš mākslīgā intelekta rīkus, lai uzlabotu publisko ieņēmumu iekasēšanu, palielinātu nodokļu revīziju efektivitāti un apkarotu kontrabandu. Projekts ietver spēcīgas datu arhitektūras pieņemšanu, vienota metadatu repozitorija izstrādi, piemērotu programmatūras risinājumu nodrošināšanu, mākslīgā intelekta metožu un rīku izstrādi un mašīnmācīšanās izmantošanu lielo datu atmīnēšanai. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana (pasākums ID 16643)

Finanšu ministrija un IAPR vienkāršo un atjaunina tiesību aktus attiecībā uz galvenajiem nodokļu kodeksiem, muitas kodeksu un visām attiecīgajām sekundārajām tiesību normām saskaņā ar ES paraugpraksi. Saskaņā ar IAPR pamatlikumu Nr. 4389/2016 IAPR uzņemas atbildību par Nodokļu procesa kodeksa, prezidenta lēmumu un Ieņēmumu administrācijas apkārtrakstu atjaunināšanu un modernizēšanu, tostarp nodokļu administrācijas digitalizācijai un vienkāršošanai nepieciešamo grozījumu sagatavošanu. Finanšu ministrija un IAPR nodrošina arī satura pārvaldības sistēmu un īpašu tīmekļa vietni nodokļu maksātāju

informācijai, tādējādi uzlabojot pārredzamību, juridisko noteiktību, nodokļu saistību izpildi un uzņēmējdarbības vidi. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: PVN atmaksas paātrināšanas veicināšana (pasākums ID 16610)

IAPR vienkāršo PVN atmaksas administratīvos procesus uzņēmumiem, ieviešot automatizētas PVN atmaksas procedūras, elektroniski iesniedzot un atvieglojot atmaksas pieprasījumu riska analīzes procesu. Paredzams, ka jaunais process ierobežos cilvēku iejaukšanos, izmantojot digitālos darījumus, un novērsīs kavēšanos PVN atmaksāšanā. Reformai ir jāatbilst PVN atmaksas direktīvai (Padomes Direktīva 2008/9/EK). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektronisko darījumu skaitu (pasākums ID 16616)

Reformas mērķis ir atvieglot administratīvo slogu uzņēmumiem un uzlabot nodokļu saistību izpildi, veicinot elektroniskos darījumus. IAPR izmanto IDATA mehānismu elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskajiem rēķiniem un visu nodokļu kases aparātu savienošanai ar IT sistēmām, lai atvieglotu nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu un uzlabotu nodokļu revīziju efektivitāti. Reformas nodokļu stimulu īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: MVU izdevumu papildu atskaitīšana saistībā ar zaļo ekonomiku, enerģētiku un digitālo pārkārtošanos (pasākums ID 16863)

Reforma sastāv no nodokļu stimuliem izdevumu pārmērīgai atskaitīšanai, lai stiprinātu mazo un vidējo uzņēmumu ieguldījumus aprīkojumā, kas saistīts ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, aprites ekonomikas veicināšanu un digitalizāciju. Tam pilnībā jāatbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Reformas nodokļu stimulu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija) (pasākums ID 16656)

Reformas mērķis ir atbalstīt cīņu pret kontrabandu, jo īpaši attiecībā uz tiem produktiem, uz kuriem attiecas akcīzes nodoklis (tabaka, alkohols, enerģija), modernizējot muitas izsekošanas sistēmas, revīzijas procesus un aprīkojumu, lai palielinātu kravu auditu efektivitāti. Šajā nolūkā ir arī jāatjaunina IAPR IT sistēmas, kas vajadzīgas, lai iegūtu informāciju no Eiropas un valstu datubāzēm. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Tiešsaistes kases aparāti un POS (pasākums ID 16614)

IAPR izstrādā sistēmu, lai atvieglotu kases aparātu savienošanu ar pārdošanas vietu (POS) termināļiem un to IT sistēmām. Projektā ietvertais: specifikāciju izstrāde kases aparātu savstarpējai savienojamībai ar POS termināļiem, lai apliecinātu, ka katrs POS darījums ir jāreģistrē kases reģistrā un iegūtie dati gandrīz reāllaikā jānosūta IAPR; un ii) infrastruktūras un lietojumprogrammu izstrādi kases reģistru darījumu uzraudzībai un kontroles mehānisma atbalstam. Paredzams, ka pēc pasākuma pabeigšanas tas ierobežos nodokļu nemaksāšanas potenciālu un galu galā samazinās PVN iztrūkumu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide (pasākums ID 16291)

Investīciju mērķis ir panākt ieņēmumu administrēšanas un pakalpojumu digitālo pārveidi, kas, paredzams, stiprinās IAPR spējas un uzlabos tās vispārējo sniegumu. Ieguldījumi uzlabo privātpersonām un uzņēmumiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un galu galā padara nodokļus labvēlīgākus izaugsmei, tādējādi uzlabojot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu. Ar

šo ieguldījumu tiek konsolidēti 14 digitālās infrastruktūras apakšprojekti, kas jāīsteno IAPR un kas iedalīti četrās intervences jomās:

1) Digitālo pamatsistēmu aizstāšana un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana, tostarp IAPR informācijas sistēmu sadarbspējas mehānismu ieviešana ar banku datu informācijas sistēmām;
2) Biroja un darba procesu automatizācija;
3) Revīzijas un kontroles digitalizācija; un
4) Nodokļu maksātāju pakalpojumu uzlabošana.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Izmaiņas Grieķijas nodokļu politikas satvarā (pasākums ID: 16985)

Reformas mērķis ir apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un uzlabot stimulus, veicinot elektroniskos maksājumus un uzlabojot pašnodarbināto nodokļu struktūru, kā arī palielināt nodokļu administrācijas darbības autonomiju. Ar šo reformu jo īpaši: reformēt pašnodarbinātu personu aplikšanu ar nodokļiem un zīmognodevu; apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, paplašinot elektronisko maksājumu obligātu pieņemšanu; noteikt jaunas ziņošanas prasības attiecībā uz datiem, kas nosūtīti nodokļu administrācijai, un ļaut šos datus izmantot PVN un ienākuma nodokļa vajadzībām; un iv) stiprināt Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes (IAPR) darbības autonomiju, noturību un klientu apkalpošanas līmeni.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

L.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 8: Tiešsaistes kases aparāti un POS

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
188	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16614_tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma)	Starpposma mērķis	Neatkarīgā publisko ieņēmumu iestāde (IAPR): Tiešsaistes kases aparāti un pārdošanas vietas (POS) — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Likuma stāšanās spēkā				1. CET.	2022	Stājas spēkā Valsts ieņēmumu pārvaldnieka Neatkarīgās iestādes lēmums par tehniskajām prasībām (pamatojoties uz Likuma Nr. 4308/2014 12. pantu) un kopīgs ministru lēmums par datu elektronisku nosūtīšanu Valsts ieņēmumu neatkarīgajai iestādei (pamatojoties uz Likuma 4174/2013 15. pantu), kurā nosaka galvenās iezīmes, kas nepieciešamas tiešsaistes kases aparātu un pārdošanas punktu (POS) sistēmu savstarpējai savienošanai ar Neatkarīgo Valsts ieņēmumu iestādi, tostarp sankciju pārskatīšanu attiecībā uz kases aparātiem (Likuma 4174/2013 54. pants).
189	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16614_tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma)	Mērķa	Valsts ieņēmumu neatkarīgā iestāde: Tiešsaistes kases aparāti un pārdošanas vietas (POS) — izvēršana un starpsavienojums		Kases aparātu skaits	0	400 000	2. CET.	2024	Platformas ieviešana — visi uzņēmumi, uz kuriem attiecas tiesiskais regulējums, ir savstarpēji savienojuši savus tiešsaistes kases aparātus ar pārdošanas punktu sistēmām ar Neatkarīgo Valsts ieņēmumu iestādi. Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina reformas pabeigšanu un norāda to tiešsaistes kases aparātu kopējo skaitu, kuri to pārdošanas punktu sistēmas ir savstarpēji savienojuši ar Neatkarīgo Valsts ieņēmumu iestādi. Atbilstīgo kases aparātu skaits ir vismaz 400000.

Grupa: Nodokļu administrēšanas pasākumi

- Nodokļu revīziju digitālā pārveide (ID: 16611)
- PVN atmaksas paātrināšanas veicināšana (ID: 16610)
- Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija) (ID: 16656)
- Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide (ID: 16291)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
190	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16656_Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas akcīzes nodokļi (tabaka, alkohols	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu — regulatīvo lēmumu ceļvedis	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kurā ietverts ceļvedis lēmumiem/apļiem, kas saistīti ar cīņu pret kontrabandu.				1. CET.	2022	Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde pieņem ceļvedi (tostarp grafiku) tādu lēmumu/apkārtu izdošanai, kas saistīti ar kontrabandas apkarošanas tiesiskā regulējuma reformu. Valsts ieņēmumu neatkarīgā iestāde sagatavo ziņojumu par ceļvedi lēmumu/apkārtrakstu izdošanai, sīki izklāstot pasākumus, kas vajadzīgi ICISNET un ELENXIS operatīvo informācijas sistēmu pārveidei, lai efektīvi noteiktu neatbilstības riskus un izveidotu labākos iespējamos revīzijas profilus, izmantojot informāciju no Eiropas Savienības un valstu datubāzēm.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	un enerģija)									
191	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16656_Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas akcīzes nodokļi (tabaka, alkohols un enerģija)	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu — regulatīvo lēmumu stāšanās spēkā	Stājās spēkā regulatīvi lēmumi/aprīkojums.				3. CET.	2022	Stājas spēkā 15 normatīvie lēmumi/aplis, ko pieņēmusi Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde par jaunas integrētas sistēmas izveidi cīņai pret kontrabandu. Saskaņā ar ceļvedi, kas noteikts līdz 2022. gada 31. martam, lēmums/aprīkojums stājās spēkā, attiecas uz jaunas integrētas sistēmas sagatavošanu, kas atbalsta audita procesu, reāllaikā uzraugot muitas darījumus un procedūras. Šī sistēma darbojas, cenšoties panākt labāku un ātrāku vēršanos pret muitas dienestiem, kas veic kriminālvajāšanu, ar centralizētu uzraudzību un ļoti interesējošiem punktiem.
192	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16611_nodokļu revīziju digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Nodokļu revīzijas — Mani dati un banku informācija	Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina: “Mydata” sistēmas pilnīga aktivizācija. b) Neatkarīgā publisko ieņēmumu iestāde pabeidz projektu par trešās personas bankas informācijas				4. CET.	2023	Aktivizēšana i. “IMDATA” sistēmu un tās savstarpējo saistību ar trešo personu banku informāciju un tās izmantošanu, lai uzlabotu uzņēmumu atbilstību nodokļu noteikumiem, atvieglotu nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu un uzlabotu nodokļu revīziju efektivitāti. ii. IDATA iekārta elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskajiem rēķiniem un visu nodokļu kases aparātu savienošanai ar tās IT sistēmām. .

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
				savstarpēju savienošanu un izmantošanu.						
193	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16610_Veicināt PVN atmaksas paātrināšanu	Starpposma mērķis	Pilnībā automatizēta PVN atmaksa — IT sistēmas ieviešana	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina jaunās IT sistēmas ieviešanu.				4. CET.	2023	Pilnībā automatizētas PVN atmaksas procedūras un IT platformas īstenošana, kas ļauj visus atmaksas pieprasījumus aizpildīt elektroniski, ja tie riska analīzes procesā neietilpst revīzijas izlasē (vismaz 90 % no visiem pieprasījumiem gadā).
195a. gads	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Apakšprojektu īstenošana	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina abu apakšprojektu īstenošanu.				4. CET.	2024	Īsteno šādus apakšprojektus: • Intervences jomā “Digitālo pamatsistēmu aizstāšana, novecojušās infrastruktūras atjaunošana un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana”: Pilnībā darbojas integrētā informācijas sistēma IAPR Finanšu pakalpojumu ģenerāldirektorātam. • Intervences jomā “Automatizācija un darba procesi”: Biroju pārvaldības pakalpojumi/aprīkojuma piegāde IAPR vajadzībām ir pilnībā darbotiesspējīga.
194	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un	Starpposma mērķis	Nodokļu revīziju digitālās pārveides pabeigšana	Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina				4. CET.	2025	Pilnībā darbojas šādas sistēmas, kas saistītas ar nodokļu revīziju digitālo pārveidi: uzņēmējdarbības izlūkošanas/datu analīzes sistēmas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16611_nodokļu auditu digitālā pārveide			uzņēmējdarbības izlūkošanas/datu analīzes sistēmas un "ELEGXOSlive" darbības uzsākšanu.						instalēšana, savienošana ar datu avotiem un tās aktivizēšana, tostarp i) aizdomīgu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un kontrabandas incidentu atklāšana reāllaikā; nodokļu maksātāju profilēšana un nodokļu maksātāju līdzības profilēšana; riska novērtējums un riska novērtēšana; un iv) ieņēmumu un parāda prognozēšana; un Elenxis Live ("ELEGXOSlive") sistēmas aktivizēšana, kas uzlabo atbalstu revīzijas procesā uz vietas,
195	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Publiskā sektora ieņēmumu neatkarīgās iestādes integrētās nodokļu un revīzijas IT vides pirmā posma nodevumu pabeigšana tās digitālās pārveides ietvaros Apakšprojektu īstenošana	Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina integrētās IT vides pirmā posma nodevumu pabeigšanu.				4. CET.	2025	Integrētās IT vides pirmā posma nodevumu pabeigšana (aizstājot TAXIS, TAXISnet un Elenxis), lai atbalstītu visas nodokļu un revīzijas procedūras, kas paredzētas Valsts ieņēmumu neatkarīgajai iestādei, iedzīvotājiem un uzņēmumiem, veicinot digitālo pārveidi. Šie nodevumi ietver visus nepieciešamos projekta pētījumus, pilnīgu datubāzes pārveidošanu un īstenošanu, datu saskaņu nodrošināšanu un pirmā posma apakšsistēmu ieviešanu (tostarp nodokļu reģistru, grāmatvedību). Projekts stiprina Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes spēju pildīt savus pienākumus kā pilnībā neatkarīgai iestādei (saskaņā ar Likumu Nr. 4389/2016). Īsteno šādus apakšprojektus: 1. Intervences jomā "Digitālo pamatsistēmu aizstāšana, novecojušās infrastruktūras atjaunošana un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana": Jaunas Integrētas muitas iestāžu informācijas sistēmas (ICISnet) izstrāde ir pilnībā darbotiesspējīga; Pilnībā sāks izstrādāt jaunu integrētu informācijas sistēmu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										Grieķijas Ķīmijas valsts laboratorijai; IAPR cilvēkresursu pārvaldības sistēma pilnībā darbojas; un IAPR informācijas sistēmu modernizācija un uzturēšana ir pilnībā darbotiesspējīga; 2. Sadaļā "Automācija un darba procesi": Biroju pārvaldības pakalpojumi un programmatūra IAPR vajadzībām ir pilnībā darbotiesspējīga; Biroju pārvaldības pakalpojumi un programmatūra IAPR vajadzībām — arhīvu digitalizācija ir pilnībā darbotiesspējīga; It pakalpojumu pārvaldības rīki pilnībā darbojas; un Publisko aktīvu pārvaldības pakalpojumu modernizācija — Konfiskēti transportlīdzekļi ir pilnībā darbotiesspējīgi. 3. Intervences jomā "Atjaunināt nodokļu maksātāju pakalpojumus" — Nodokļu maksātāju pakalpojumu centra paplašināšana-uzlabošana; un Datu drošība.
196	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā	Starpposma mērķis	Komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas palaišana Apakšprojekta īstenošana	Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas palaišana.				4. CET.	2025	Komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas īstenošanas pabeigšana, pamatojoties uz Internet-Of-Things tīkliem (5G tehnoloģija), lai veiktu izsekošanas darbības digitālās pārveides atbalstam ar mērķi stiprināt Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes spēju pildīt savus pienākumus kā pilnībā neatkarīgai iestādei (saskaņā ar Neatkarīgo publisko ieņēmumu iestādi, kas atļauj Likumu Nr. 4389/2016), ieviešot komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmu. Intervences jomā "Revīzijas un kontroles digitalizācija"

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	pārveide									īsteno šādu apakšprojektu: Uzņēmuma riska pārvaldības sistēma un darbības nepārtrauktības plāns IAPR pilnībā darbojas.

Grupa: Nodokļu politika

- Nodokļu tiesību aktu, noteikumu un procedūru kodifikācija un vienkāršošana (ID: 16643)
- Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektronisko darījumu skaitu (ID: 16973)
- Super — MVU izdevumu atskaitīšana par zaļo ekonomiku, enerģētiku un digitalizāciju (ID: 16863)
- Stimulēšanas režīms attiecībā uz ražīgumu un uzņēmumu izcelšanu (uzņēmuma lieluma palielināšana) (ID: 16598)
- Izmaiņas Grieķijas nodokļu politikas satvarā (pasākums ID: 16985)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
197	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16863_Super — izdevumu atskaitīšana saistībā ar zaļo ekonomiku, enerģētiku un digitālo pārkārtošanos	Starpposma mērķis	Papildu atskaitīšana MVU zaļajām un digitālajām investīcijām	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par papildu atskaitīšanu MVU zaļajām un digitālajām investīcijām				4. CET.	2021	Stājas spēkā primārie tiesību akti un sekundārie tiesību akti, lai nodokļu vajadzībām ieviestu kvalificētus MVU izdevumus zaļās ekonomikas un digitalizācijas ieguldījumiem
198	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16616_Pasākumu un stimulu pieņemšana elektronisko darījumu	Starpposma mērķis	Tiesību akti elektronisko darījumu veicināšanai	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, stimulējot elektronisko darījumu uzlabošanu				4. CET.	2021	Stājas spēkā grozījumi primārajā un sekundārajā tiesiskajā regulējumā, kas paredz īpašus stimulus elektronisko darījumu uzlabošanai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	palielināšanai									
199	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16643_Kodifikācija un nodokļu tiesību aktu vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas grafiks	Sekundāro tiesību aktu publicēšana, izveidojot komitejas un grafiku nodokļu kodifikācijai.				3. CET.	2021	Visaptverošs nodokļu kodifikācijas mērķu grafiks, tostarp attiecīgo komiteju izveide, detalizēts grafiks no Finanšu ministrijas un IAPR nodokļu tiesību aktu kodifikācijai un konsultāciju kārtība.
200	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un tirdzniecību — 16598_produktivitātes stimulēšanas režīms un uzņēmumu izspiešana (uzņēmuma lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Likumprojekti, lai veicinātu uzņēmumu atkāpšanos	Primāro un sekundāro tiesību aktu projekti, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu izslēgšanu.				3. CET.	2021	Projekti apspriešanai par primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem, kas paredz nodokļu, finanšu un licencēšanas tiesiskā regulējuma uzlabojumus un apvienošanās, reorganizācijas un pārņemšanas stimulus
201	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un tirdzniecību — 16598_produktivitātes stimulēšanas režīms un uzņēmumu izspiešana (uzņēmuma lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Tiesību akti, kas veicina uzņēmumu atkāpšanos	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai veicinātu uzņēmumu atkāpšanos				1. CET.	2022	Stājas spēkā attiecīgie grozījumi, kas nodrošina uzlabojumus nodokļu, finanšu un licencēšanas tiesiskajā regulējumā, kā arī apvienošanās, reorganizācijas un iegādes stimulēšanu
202	4.1. Padarīt nodokļus	Starpposma	Nodokļu	Sekundāro tiesību aktu				2. CET.	2022	Finanšu ministrijā izveidot īpašu nodokļu nodaļu,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16643_Kodifikācija un nodokļu tiesību aktu vienkāršošana	mērķis	kodifikācijas spēju palielināšana	publicēšana par Nodokļu kodifikācijas nodaļas izveidi Finanšu ministrijas un pakalpojumu sniegšanas direktorātā IAPR.						kas būtu atbildīga par primāro nodokļu tiesību aktu un ministru lēmumu konsolidāciju un konsekvenci; IAPR pakalpojumu sniegšanas direktorāta izveide, kas cita starpā atbild par sekundāro tiesību aktu konsolidāciju, IAPR kompetenču koordinēšanu attiecībā uz nodokļu procesa kodeksu un publiskās nodokļu datubāzes atjaunināšanu un uzturēšanu
203	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16643_Kodifikācija un nodokļu tiesību aktu vienkāršošana	Starpposma mērķis	Ienākuma nodokļa un nodokļu procedūras kodu pārkodēšana	Kodificēto primāro un sekundāro nodokļu tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz ienākuma nodokļa kodeksu un Nodokļu administrācijas kodeksu				2. CET.	2023	Kodificētā ienākuma nodokļa kodeksa un Nodokļu administrācijas kodeksa (primārie un sekundārie tiesību akti) stāšanās spēkā, lai vienkāršotu un atjauninātu tiesību aktus, ņemot vērā digitalizāciju un ES paraugpraksi
204	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16643_Kodifikācija un nodokļu tiesību aktu vienkāršošana	Starpposma mērķis	Sākotnējās nodokļu kodifikācijas un nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana	a*:* 1. Kodificēto primāro un sekundāro nodokļu tiesību aktu stāšanās spēkā. 2. Iesniegt maksājumu apliecinājumus un kodifikācijas ieguldījumu revīziju rezultātus. b: 1. Sekundāro tiesību aktu publicēšana un visaptveroša rokasgrāmata ar saitēm uz satura pārvaldības sistēmu un nodokļu				2. CET.	2024	a. stājusies spēkā primāro un sekundāro tiesību aktu kodifikācija, lai vienkāršotu un atjauninātu tiesību aktus, ņemot vērā digitalizāciju un ES paraugpraksi, tostarp: - PVN kods - Zīmognodeva - Īpašuma nodokļi - Valsts parāda iekasēšana (KEDE) - Valsts Muitas kodekss b. Satura pārvaldības sistēmas un īpašas tīmekļa vietnes izveide nodokļu maksātāju informācijai.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
				maksātāju tīmekļa vietni. 2. Sniegt pierādījumus par maksājumiem un CMS ieguldījumu revīziju rezultātiem						
337	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16985_Grieķu nodokļu politikas satvara grozījumi	Starpposma mērķis	Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un veicināt elektroniskos maksājumus.	Pārskatīts tiesiskais regulējums, kas pieņemts, lai veicinātu elektroniskos maksājumus, stiprinātu un noteiktu jaunas "MIMDATA" ziņošanas prasības un dotu iespēju izmantot "MiDATA" PVN vajadzībām. Ziņojuma par pašnodarbināto nodokļu reformas iespējām kopija.				4. CET.	2023	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā plaši paplašināt tiešo elektronisko maksājumu obligātu pieņemšanu mazumtirdzniecības tirgū; saskaņot maksājumu pakalpojumu sniedzējiem noteiktās informācijas apmaiņas prasības ar Grieķijas Bankas definīcijām, tādējādi palīdzot vākt informāciju, kas izmantojama, lai apkarotu krāpšanu PVN jomā; III) noteikt jaunus "MIMDATA" ziņošanas pienākumus uzņēmumiem (tostarp pašnodarbinātām personām), kas jāpiemēro PVN deklarācijām; un IV) Ziņojuma par pašnodarbināto nodokļu reformas iespējām pabeigšana.
338	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16985_Grieķu nodokļu politikas satvara grozījumi	Starpposma mērķis	Reformēt pašnodarbinātu personu aplikšanu ar nodokļiem un zīmognodevu.	Pārskatīts tiesiskais regulējums, kas pieņemts par pašnodarbinātu personu aplikšanu ar nodokļiem un aizstāj zīmognodevu ar digitālo nodokli.				2. CET.	2024	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, lai reformētu pašnodarbinātu personu aplikšanu ar nodokļiem un ļautu pakāpeniski samazināt pašnodarbinātu personu pieskaitāmo nodokli (τύλος επιτηδεύματος). Tas ietvers jaunu obligātu ziņošanas prasību noteikšanu par to, kā izdevumi un ieņēmumi tiek deklarēti, izmantojot myDATA. Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, lai pašreizējo zīmognodevu aizstātu ar jaunu digitālo

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										nodokli.
339	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16985_Grieķu nodokļu politikas satvara grozījumi	Starpposma mērķis	Stiprināt Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes (IAPR) darbības autonomiju	Pārskatīts tiesiskais regulējums, lai precizētu IAPR un Digitālās pārvaldības ministrijas kompetences. IAPR lēmums, ar ko nosaka jaunus galvenos IAPR darbības rādītājus. Īstenošanas ziņojums par pakalpojumu līmeņa nolīguma īstenošanu.				2. CET.	2024	Pilnvarojuma tiesību aktu stāšanās spēkā un visaptveroša pakalpojumu līmeņa nolīguma parakstīšana, kas apstiprina pienākumus un resursu sadalījumu starp IAPR un Digitālās pārvaldības ministriju attiecībā uz datošanas un glabāšanas programmatūras licencēm, tīmekļa pakalpojumiem un datubāzu pārvaldību. IAPR lēmums, ar ko nosaka jaunus galvenos snieguma rādītājus, tostarp par revīzijas efektivitāti, IAPR; un ii) ieviest klientu apmierinātības ikgadējo aptauju(-as). IAPR gada īstenošanas ziņojums par pakalpojumu līmeņa nolīguma (SLA) īstenošanu starp IAPR un Digitālās pārvaldības ministriju.
340	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16985_Grieķu nodokļu politikas satvara grozījumi	Starpposma mērķis	Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot “MiDATA” ienākuma nodokļa vajadzībām.	Pārskatīts tiesiskais regulējums, kas pieņemts, lai noteiktu jaunas prasības attiecībā uz ziņošanu “MiDATA” un kas ļauj izmantot myDATA ienākuma nodokļa vajadzībām.				4. CET.	2024	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā nodrošināt iespēju izmantot myDATA ziņojumus par uzņēmumiem (tostarp pašnodarbinātām personām) ienākuma nodokļa deklarācijās; un pārskatīt stimulus nodokļu maksātājiem pieprasīt rēķinus, tostarp izveidot pārredzamu, ātru un lietotājdraudzīgu metodi, lai nodokļu maksātājs varētu saņemt šos pabalstus, un uzlabot iedzīvotāju informētību par šiem stimuliem.

M. 4.2. KOMPONENTS: MODERNIZĒT VALSTS PĀRVALDI, TOSTARP PAĀTRINOT PUBLISKO INVESTĪCIJU ĪSTENOŠANU, UZLABOJOT PUBLISKĀ IEPIRKUMA SISTĒMU, SPĒJU VEIDOŠANAS PASĀKUMUS UN APKAROJOT KORUPCIJU

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver plašu reformu kopumu, kā arī investīcijas valsts pārvaldes darbībā, lai uzlabotu politikas izstrādi un īstenošanu. Komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir modernizēt valsts pārvaldi, veicot īpašas darbības, lai stiprinātu politikas plānošanu un koordināciju un cilvēkresursu pārvaldību, kā arī lai pabeigtu valsts kadastru, kas, paredzams, nodrošinās efektīvu zemesgrāmatu sistēmu un nodrošinās juridisko noteiktību attiecībā uz īpašumtiesībām. Citu pasākumu mērķis ir novērst projektu sagatavošanas trūkumu publiskām investīcijām (tostarp korupcijai) un vēl vairāk uzlabot publisko finanšu pārvaldības jomu. Šīs reformas un investīcijas palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar a) digitālo publisko pārvaldi. Šis komponents atbalsta to, ka tiek īstenoti valstij adresētie ieteikumi par publiskajām un privātajām investīcijām (konkrētais ieteikums Nr. 3 2020), strukturālajām reformām, kuru mērķis ir uzlabot ekonomikas darbību (konkrētais ieteikums Nr. 4 2020), un pabeigt vēl nepabeigto kadastra reformu, kas tiek īstenota pastiprinātas uzraudzības ietvaros (2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2023. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

M.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Valsts pārvaldes reformēšana (pasākums ID 16972)

Šīs reformas mērķis ir turpināt centienus modernizēt valsts pārvaldi un ieguldīt tās cilvēkresursos, īstenojot šādas darbības:

1) Stājas spēkā pārskatītais tiesiskais regulējums, lai racionalizētu pienākumu sadalījumu starp centrālo, reģionālo un vietējo līmeni un attiecīgajām pārvaldības sistēmām;

2) Stratēģiskas darbaspēka plānošanas satvara izveide, izmantojot uz mākslīgo intelektu balstītu rīku;

3) Modernizēt darbā pieņemšanas procedūras, pamatojoties uz atjaunināto pilnvarojošo likumu (Likums 4765/2021), lai Augstākā civilā personāla atlases padome (ASEP) varētu veikt atlases procedūras pilnībā digitalizētā veidā;

4) Kvalifikācijas celšana/pārkvalificēšana valsts pārvaldē, pabeidzot mācības ierēdņiem ar vismaz 250000 dalībnieku;

5) Ieviest atalgojuma sistēmu ierēdņiem, kas saistīta ar mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu, kura pilnībā atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus. Izmēģinājuma shēmas rezultāti, kas vērsti uz ne vairāk kā 6000 ierēdņiem, palīdz veikt plašāku pētījumu, lai sniegtu norādījumus par atlīdzības sistēmas izveidi, kas tiks ieviesta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība (pasākums ID 16703)

Reformas mērķis ir stiprināt atbildes pasākumus pret nelikumīgu tirdzniecību, stiprinot Tirgus kontroles starpaģentūru nodaļu (DIMEA) ar personāla apmācību, piemērotām IT sistēmām un aprīkojumu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana (pasākums ID 16952)

Šīs reformas mērķis ir atklāt un novērst korupciju, un tā ietver šādas darbības, kas jāīsteno valsts pārredzamības iestādei: revīzijas sistēmas stiprināšana krāpšanas un korupcijas atklāšanai; reglamentējošas intervences galvenajās politikas jomās, proti, trauksmes cēlēju aizsardzībā, lobēšanā un interešu konfliktos; iekšējās kontroles sistēmas stiprināšana un valsts integritātes konsultantu tīkla izveide valsts pārvaldē; ētikas un deontoloģijas kodeksu izstrāde un disciplināro procesu pārskatīšana; iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt informētību par krāpšanu un korupciju; valsts pretkorupcijas rīcības plāna 2022.–2025. gadam pieņemšana; un vii) projekti aģentūras digitālo un infrastruktūras spēju finansēšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Uzlabot valsts atbalsta tīklu (pasākums ID 16701)

Ar šo reformu tiks pārskatīts Grieķijas valsts atbalsta tiesiskais regulējums un stiprināta valsts atbalsta vienību tīkla kapacitāte visās ministrijās, galvenokārt modernizējot centrālo valsts atbalsta IT sistēmu, izveidojot digitālu valsts atbalsta lietu bibliotēku, iekštīkla saziņas platformu un datu analīzes rīkus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: NILL/TFN regulējuma uzlabošana (pasākums ID 16702)

Reforma attiecas uz piemērojamo tiesību aktu īstenošanu saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu/terorisma finansēšanas apkarošanu (NILL/TFN) saistībā ar cīņu pret finanšu noziegumiem. Tas ietver digitālas platformas izveidi tiesu, uzraudzības un tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā esošo statistikas datu vākšanai un īpašā reģistra uzlabošanu informācijas par faktiskajiem īpašniekiem uzskaitei. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Grāmatvedības reforma (pasākums ID 16974)

Ar reformu tiek īstenota pakāpeniska pāreja no pārveidotas skaidras naudas uz uzkrājumu grāmatvedību un konsolidētu finanšu pārskatu sniegšanu vispārējā valdībā. Tas ietver uzkrājumu grāmatvedības politikas pieņemšanu, attiecīgā personāla apmācību un valdības uzņēmumu resursu plānošanas (GOV-ERP) izstrādi un ieviešanu. Jaunās IT sistēmas mērķis ir paplašināt un tehnoloģiski modernizēt pašreizējo integrēto fiskālās politikas informācijas sistēmu (OPSDP), lai apmierinātu valsts finanšu pārvaldības vajadzības centrālajā administrācijā. Rezultātā tiks izveidota jauna Integrētas finanšu pārvaldības informācijas sistēma (GOV-ERP). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Moderna valsts uzņēmumu institucionālā sistēma (pasākums ID 16657)

Ar šo reformu tiek ieviests mūsdienīgs tiesiskais regulējums publisko uzņēmumu un organizāciju darbībai un pārvaldībai. Tajā nosaka korporatīvās pārvaldības pamatnostādnes un īpašus noteikumus valsts uzņēmumu pārvaldībai, piemēram, valdes priekšsēdētāja, izpilddirektoru un izpilddirektoru iecelšanu, kā arī noteikumus par iekšējās revīzijas komiteju izveidi, lai nodrošinātu pārredzamību. Ar reformu izveido arī digitālu reģistru, kurā reģistrē visus uzņēmumus, organizācijas un visas citas juridiskās personas, kurās piedalās valsts, veicinot efektīvu uzraudzību un kontroli attiecībā uz valsts līdzdalību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reforma: Efektīva korupcijas apkarošana (pasākums ID 16978)

Reforma veic virkni grozījumu Grieķijas tiesiskajā regulējumā, lai uzlabotu tiesisko reakciju uz korupciju. Konkrētāk, tā aptver četras jomas: aktīvu deklarācijas; to personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem; Kriminālkodekss un Kriminālprocesa kodekss; un iv) ar politiskajām partijām saistīto tiesību aktu kodifikācija. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Investīcijas: Fiskālās pārvaldības un uzraudzības pārveide pārvaldības un elektronisko rēķinu izrakstīšanā (pasākums ID 16705)

Ieguldījumi uzlabo publisko finanšu pārvaldības efektivitāti, a) izveidojot modernu un pilnībā funkcionējošu valdības uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu (ERP) centrālajai valdībai; paplašināt ERP sistēmu darbību vispārējās valdības struktūrām, c) paātrināt e-rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procesos pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Modernizēt Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fondu (pasākums ID 16940)

Ieguldījums palielina Grieķijas Konsignējumu noguldījumu un aizdevumu fonda (CDLF) darbības efektivitāti, uzlabojot tā digitālās spējas, jo īpaši pabeidzot šādus apakšprojektus: aizdevumu un saistīto datņu un arhīvu digitalizācija un iekļaušana jaunā dokumentu pārvaldības sistēmā; integrētas informācijas sistēmas (IIS) ieviešana; iii) uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) informācijas sistēmas nodrošināšana; pārvaldīto poligrāfijas pakalpojumu sniegšana; un v) cilvēkresursu pārvaldības sistēma (HRMS). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija (pasākums ID 16711)

Reforma uzlabo publiskā iepirkuma regulējumu Grieķijā un atbalsta pašreizējo trūkumu novēršanu, īstenojot visus četrus valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam pīlārus: publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma, tostarp sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai pilnībā īstenotu jauno publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu, pasākumi tiesiskā regulējuma turpmākai vienkāršošanai un uzlabošanai un publiskā iepirkuma sistēmas efektīvas īstenošanas un noturības nodrošināšanai; publiskā iepirkuma jomas digitālā pārveide un "no gala līdz galam" e-iepirkums, tostarp informācijas sistēmu, datu analīzes un publiskā/privātā sektora sinerģiju izvērtēšana un pārveidošana (atbalsta darbības saskaņā ar pasākumu "16736 Jaunas publiskā iepirkuma sistēmas"); plašāki stratēģiskie mērķi un politikas iniciatīvas, piemēram, zaļais iepirkums, iepirkums2inovācija, infrastruktūras modernizācija, MVU piekļuve iepirkumam, iepirkums kā sviras instruments, resursu efektīva izmantošana un sociālais iepirkums; publiskā iepirkuma pārvaldības sistēma (publiskajā iepirkumā iesaistītā personāla uzraudzība, īstenošanas uzraudzība, revīzija un profesionalizācija).

To vēl vairāk atbalsta, nodrošinot apmācību un norādījumus ierēdņiem, kas iesaistīti publiskajā iepirkumā, pieņemot sertifikācijas procedūras šiem speciālistiem, izveidojot atšķirīgas profesionālā darba plūsmas un pieņemot stimulējošu pasākumu kopumu, kvalifikāciju/karjeras ceļu šādiem darbiniekiem; un pabeigt padziļinātu pētījumu par to līgumslēdzēju iestāžu struktūru un pienākumu reorganizāciju, kuras īsteno centralizētas iepirkuma procedūras. Stimulu shēma pilnībā atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana (pasākums ID 16981)

Reforma stiprina centrālās administrācijas politikas koordināciju, plānošanu un politikas izstrādi. Konkrētas darbības, kas jāīsteno, ir i) uzraudzības mehānisma izveide, lai sekotu līdzi

progresam, vai ir pieņemti sekundārie tiesību akti, kā noteikts primārajos tiesību aktos; elektroniskas platformas izveide, lai atvieglotu ietekmes novērtējuma pabeigšanu, papildinot katru likumprojektu; un iii) uzsākt apmācības programmu un ar to saistīto akreditācijas procedūru, kas paredzēta ierēdņiem un kuras mērķis ir uzlabot sagatavoto ietekmes novērtējumu kvalitāti. Mācību programmā ir iekļauti vismaz 100 ierēdņi tās sākšanai, kas notiks 2022. gada 4. ceturksnī. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma: Valsts kadastra pabeigšana (pasākuma ID: 16986)

Reforma pabeigs valsts kadastru ar mērķi uzlabot Grieķijas uzņēmējdarbības vidi, uzlabojot darījumu ar īpašumu efektivitāti un stiprinot juridisko noteiktību attiecībā uz īpašumtiesībām. Līdz 2023. gada oktobrim ir kartēti 79 % no īpašumtiesībām visā Grieķijā. Konkrētāk, reforma pabeidz kadastrālo kartēšanu visā Grieķijā, proti, augšupielādējot savākšanā vai apstrādē esošās īpašumtiesības publiskai attēlošanai. Turklāt reforma nodrošinās pilnīgu pāreju no vecās nekustamā īpašuma reģistrēšanas sistēmas, izmantojot veco hipotekāro biroju struktūru, uz jauno aģentūru "Hellenic Cadastre". 2023. gada oktobrī ir atvērti un darbojas 14 reģionālie kadastrālie biroji. Ar reformu tiek atvērti un sākti visi 17 reģionālie kadastrālie biroji Grieķijā, un visā Grieķijas teritorijā tiek izveidota pilnībā funkcionējoša filiāļu sistēma, kas darbojas saskaņā ar Likumu Nr. 4512/2018. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

M.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 9: Valsts pārvaldes reforma

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
205	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_ Valsts pārvaldes reforma	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — darbības rezultātu samaksas sistēmas ieviešana	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar ko izveido izmēģinājuma atalgošanas sistēmu.				2. CET.	2022	Stājas spēkā primārie tiesību akti, lai ieviestu veiktspējas atalgojuma sistēmu noteiktam skaitam izmēģinājuma vienību un līdz 6000 ierēdņu, kas tiks izmantoti plašākā reformā, ar ko ievieš mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu (sk. 2023. gada 4. ceturkšņa starpposma mērķi). Izmēģinājuma projekts aptver atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā iesaistītos civildienesta ierēdņus. Sistēmas pamatiezīmes atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums Nr. 4354/2015).
206	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — tiesiskais regulējums pilnvaru precizēšanai	Stājas spēkā tiesību normas, ar ko groza valsts pārvaldes iestāžu tiesisko regulējumu centrālā, reģionālā un vietējā līmenī.				3. CET.	2022	Stājas spēkā pārskatīti primārie un sekundārie tiesību akti, lai izveidotu daudzlīmeņu pārvaldības sadales sistēmu, kuras mērķis ir precizēt pienākumus starp visiem publiskās pārvaldes līmeņiem un novērst pārklāšanos. Pārskatītajā tiesiskajā regulējumā nosaka katra subjekta atbildības jomas, kas saistītas ar plānošanu un īstenošanu, tostarp par tādām funkcijām kā resursu nodrošināšana un uzraudzības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_ Valsts pārvaldes reforma									un novērtēšanas pienākumi.
207	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_ Valsts pārvaldes reforma	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — jauna atalgošanas sistēma	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar kuriem izveido atlīdzības sistēmu.				4. CET.	2023	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar kuriem ievieš mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu, kuras mērķis ir taisnīgi un konsekventi atalgot publiskās organizācijas pēc iepriekš noteikto mērķu sasniegšanas. Sistēmas pamatiezīmes atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums Nr. 4354/2015).
208	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot	Mērķa	Valsts pārvalde — valsts ierēdņu apmācības		To dalībnieku skaits, kuri pabeiguši	0	250 000	4. CET.	2025	Ierēdņu pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas apmācības pabeigšana ar vismaz 250000 dalībnieku. Pabeigt darbības, kuru mērķis ir i) modernizēt darbā pieņemšanas procedūras, pamatojoties uz atjaunināto

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_ Valsts pārvaldes reforma		pabeigšana Tādu uzdevumu pabeigšana, kas saistīti ar darbā pieņemšanas procedūrām un stratēģisko darbaspēka plānošanu		apmācības programmas.					pilnvarojošo likumu (Likums 4765/2021) attiecībā uz Augstāko padomi civilās personāla atlases jautājumos (ASEP); un ii) izveidot stratēģisku darbaspēka plānošanas satvaru, izmantojot uz mākslīgo intelektu balstītu rīku.

Grupa: Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas apkarošana

- NILL/TFN regulējuma uzlabošana (ID: 16702)
- Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība (ID: 16703)
- Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana (ID: 16952)
- Efektīva korupcijas apkarošana (ID: 16978)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
209	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16978_Efficient Combating of Corruption	Starpposma mērķis	Aktīvu deklarācijas un politiskās partijas	Jaunu tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Stājas spēkā jaunie tiesību akti attiecībā uz: aktīvu deklarācijas; un politisko partiju tiesību aktu kodifikācija.
210	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16952_ Valsts korupcijas apkarošanas sistēmas stiprināšana,	Starpposma mērķis	Valsts pretkorupcijas rīcības plāns	Valsts pārredzamības iestāde pieņem Valsts korupcijas apkarošanas rīcības plānu 2022.–2025. gadam				3. CET.	2022	Valsts pārredzamības iestāde pieņem Valsts korupcijas apkarošanas rīcības plānu 2022.–2025. gadam, tostarp precizē: darbības, kuru mērķis ir uzlabot pārredzamību un pārskatatbildību visā valsts pārvaldē; mērķtiecīgām intervencēm, lai atklātu un novērstu korupciju augsta riska jomās (tostarp, piemēram, veselības aprūpē, publiskajās finansēs, investīcijās); nepieciešami regulatīvi intervences pasākumi atsevišķās politikas jomās.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	izmantojot mērķtiecīgus intervences pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā									
211	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16952_ Valsts korupcijas apkarošanas sistēmas stiprināšana, izmantojot mērķtiecīgus intervences pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā	Starpposma mērķis	Iekšējās kontroles tiesību aktu īstenošana	Valsts pārredzamības iestādes ziņojums par izveidotajām iekšējās kontroles sistēmām Izdotie normatīvie akti —Izdots kopīgs ministru lēmums				4. CET.	2022	Jaunā likuma par iekšējo kontroli valsts pārvaldē īstenošana, tostarp: iekšējā audita nodaļu izveide nozaru ministrijās; normatīvo aktu izdošana, lai izveidotu iekšējās revīzijas struktūrvienības un revīzijas komitejas vietējās pārvaldes struktūrās (1.un 2.grāda), universitātēs, slimnīcās — veselības aprūpes nodaļās, neatkarīgās iestādēs un vietējo pašvaldību struktūru juridiskajās vienībās; izdod kopīgu ministru lēmumu, ar ko nosaka kritērijus iekšējā audita nodaļu sadarbībai ar ārējiem ekspertiem. Valsts pārredzamības iestāde sadarbībā ar Iekšlietu ministriju sniedz vispārējās valdības struktūrām pārraudzību un norādījumus, lai ieviestu saskaņotu un funkcionējošu iekšējās kontroles sistēmu. Valsts pārredzamības iestāde veicina izmēģinājuma pašnovērtējumu attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmas pamatelementiem. Grieķijas Revīzijas palāta savā gada darba plānā ir iekļāvusi revīzijas, lai novērtētu vispārējās valdības struktūru iekšējās kontroles pasākumus.
212	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko	Starpposma mērķis	Pastiprināta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas	Izveidota statistikas datu vākšanas platforma;				2. CET.	2024	I) Tiek izveidota platforma statistikas datu vākšanai, kas ir valsts kompetento iestāžu (t. i., tiesu, uzraudzības un tiesībaizsardzības iestāžu) rīcībā un ko pārvalda Grieķijas Finanšu ministrijas Finanšu politikas direktorāts, kurš

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16702_uzlabojot NILL/TFN regulējumu		novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) sistēma	faktisko īpašnieku īpašā reģistra uzlabojumi ir pabeigti						darbojas kā centrālā koordinējošā vienība saskaņā ar Likumu Nr. 4557/2018 (valsts tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu); faktisko īpašnieku centrālā reģistra (K.M.P.D.) uzlabošana saskaņā ar Likuma Nr. 4557/2018 20. pantu, lai atvieglotu kompetento iestāžu tiešu piekļuvi šādai informācijai, un starpsavienojumu ar attiecīgajiem ES dalībvalstu reģistriem, izmantojot attiecīgo ES platformu. K.M.P.D. atrodas Digitālās pārvaldības ministrijas Informācijas sistēmu un digitālās pārvaldības ģenerālsekretariātā saskaņā ar Likuma Nr. 4557/2018 20. panta noteikumiem, izmantojot tīmekļa elektronisku lietojumprogrammu.
213	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16703_Combēt nelikumīgu tirdzniecību un aizsargāt intelektuālo īpašumu	Starpposma mērķis	Nelegālās tirdzniecības apkarošana — IT sistēma un kontrolpunkti	It sistēma darbojas, un 10 jaunas, pilnībā aprīkotas kontrolstacijas (tostarp vajadzīgās iekārtas) darbojas pilnībā				2. CET.	2025	Tiek ieviesta integrēta un sadarbspējīga informācijas sistēma, lai varētu efektīvi pārvaldīt kontroles, ko veic visā valstī, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību un kontrolētu preču un pakalpojumu apriti gan iekštelpās, gan ārpus telpām. Lai nodrošinātu jaunās informācijas sistēmas pilnīgu izmantošanu, tiek stiprinātas Tirgus kontroles starpaģentūru vienības (DIMEA), tostarp perifērās infrastruktūras, darbības spējas, nodrošinot piekļuvi nepieciešamajam loģistikas aprīkojumam, kas ir saistīts ar informācijas sistēmas tirgus uzraudzības datubāzi, ļaujot to izmantot pārbaudēs uz vietas un nekavējoties uzlikt naudas sodus. —Komponenta pabeigšana jaunu kontrolpunktu izveidei, lai apkarotu nelikumīgu tirdzniecību, izmantojot 10 saliekamas būvkonstrukcijas (ISOBOX) ar vajadzīgo aprīkojumu, tostarp trim skeneriem (HXM MobileScanTM vai līdzvērtīgu). Nepieciešamās personāla apmācības pabeigšana par IT sistēmu un iekārtu darbību.

Grupa: Valsts pārvaldes uzlabošana

- GOV-ERP (ID: 16705)

- Grāmatvedības reforma (ID: 16974)
- Moderna valsts uzņēmumu institucionālā sistēma (ID: 16657)
- Uzlabot valsts atbalsta tīklu (ID: 16701)
- Modernizēt Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fondu (ID: 16940)
- Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija (ID: 16711)
- Valsts kadastra pabeigšana (ID: 16986)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
214	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16701_Palīdzības valsts atbalsta tīkla uzlabošana	Starpposma mērķis	Uzlabots valsts atbalsta tīkls	Pastiprinātas valsts atbalsta sistēmas stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā grozījumi valsts atbalsta tiesiskajā regulējumā attiecībā uz centrālā valsts atbalsta tīkla (CESANET) darbību, lai stiprinātu Centrālās valsts atbalsta vienības un decentralizēto valsts atbalsta vienību kompetenci
215	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju —	Starpposma mērķis	Politikas plānošana un koordinācija — ietekmes novērtējums	Mācību programma sākta ar 100 ierēdņiem, kas izraudzīti dalībai.				4. CET.	2022	Pēc tam, kad ir sākusies elektroniskā platforma ietekmes novērtēšanai, tiek uzsākta apmācības programma un ar to saistītā akreditācijas procedūra, kurā piedalās vismaz 100 ierēdņi, tostarp ierēdņi, kas izraudzīti “izpildfiliāl” (Likums

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	16981_Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana									4622/2019, 104. pants), lai uzlabotu sagatavoto ietekmes novērtējumu kvalitāti un atvieglotu elektroniskās platformas izmantošanu.
216.a	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Grozījumi Valsts publiskā iepirkuma stratēģijā 2021.–2025. gadam	Grozījumi valsts stratēģijā par publisko iepirkumu ir stājušies spēkā ar sekundāro tiesību aktu				4. CET.	2023	Grozītās valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam stāšanās spēkā, izmantojot sekundāros tiesību aktus
216	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Profesionalizācija publiskā iepirkuma jomā — jauni tiesību akti	Stājās spēkā jauni tiesību akti; padziļināts pētījums pabeigts				2. CET.	2024	I) Stājas spēkā jauni tiesību akti, kas paredz profesionālā darba plūsmas darbiniekiem, kuri nodarbojas ar publisko iepirkumu, īpašām prasmju grupām un finansiālu un nefinansiālu stimulu pieņemšanu pilnīgā saskaņā ar vienoto algu sistēmu (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus; II) Padziļināta pētījuma pabeigšana, lai reorganizētu to attiecīgo struktūru struktūru un pienākumus, kuras iepērk centralizētos publiskos līgumus.
217	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts	Starpposma mērķis	Visu Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fonda	Grieķijas Noguldījumu un				2. CET.	2025	Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fonda visu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16940_Modernizēt Grieķijas Konsignējumu noguldījumu un aizdevumu fondu		apakšprojektu pabeigšana	aizdevumu fonda ziņojums, kas apliecina apakšprojektu pabeigšanu.						apakšprojektu pabeigšana: arhivēt digitalizāciju un dokumentu pārvaldības sistēmu; integrētā informācijas sistēma; ERP informācijas sistēma; pārvaldīti drukāšanas pakalpojumi; cilvēkresursu pārvaldības sistēma.
218	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam īstenošana	Pilnībā īstenota valsts publiskā iepirkuma stratēģija				4. CET.	2025	Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas īstenošana, tostarp: publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma; publiskā iepirkuma jomas digitālā pārveide un “no gala līdz galam” e-iepirkums; III) plašāku stratēģisko mērķu un politikas iniciatīvu sasniegšana; publiskā iepirkuma pārvaldības sistēmas reforma.
219	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16974_grāmatvedības reforma	Starpposma mērķis	Grāmatvedības reforma: Konsolidētie finanšu pārskati	Pabeigto konsolidēto finanšu pārskatu apkopošana.				4. CET.	2025	Konsolidētu finanšu pārskatu apkopošana par visiem vispārējās valdības apakšsektoriem, tostarp vietējām pašvaldībām. Lai sasniegtu šos rezultātus, ir vajadzīgi šādi pasākumi: • Centrālās administrācijas fiskālās un finanšu pārvaldības un ziņošanas funkciju izstrāde, īstenošana un darbība, kā arī visu pārējo vispārējās

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
										valdības struktūru fiskālo un finanšu datu vākšana un uzraudzība ārpus centrālās administrācijas. • Ieviest rēķinu GOV-ERP • Apmācīt finanšu pakalpojumu sabiedrību darbiniekus par jautājumiem, kas saistīti ar vispārējo valdības grāmatvedības sistēmu (GGAF) un publisko finanšu pārvaldību (PFM). • Apkopot konsolidētos finanšu pārskatus.
220	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16705_ Fiskālās pārvaldības un uzraudzības digitālā pārveide pārvaldības un elektronisko rēķinu izrakstīšanā	Starpposma mērķis	Valdības uzņēmuma resursu plānošana (GOV-ERP)	It sistēma pilnībā darbojas.				4. CET.	2025	Īstenot finanšu pārvaldības un uzraudzības sistēmas digitālo pārveidi, nodrošinot valdības uzņēmumu resursu plānošanas (GOV-ERP) pilnīgu darbību. Lai sasniegtu šo rezultātu, pabeigt apakšprojektus: Vispārējās valdības pārvaldes struktūru fiskālās pārvaldības un uzraudzības digitālā pārveide. ERP vispārējās valdības sistēmu savienošana ar Grieķijas e-rēķinu, nodrošinot: ERP sistēmu savienojamība ar e-rēķinu tīklu E-rēķinu pakalpojumu sniedzēju savienojamība ar e-rēķinu tīklu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
221	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Mērķa	Prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomā		Apmācīto un sertificēto ierēdņu skaits	0	6 000	4. CET.	2025	Publiskā iepirkuma jomas speciālistu prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas programmu pabeigšana un sertifikācijas balva.
341	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — 85 % pabeigšana		% no kopējām īpašumtiesībām, kas augšupielādētas publiskai izstādīšanai, saskaņā ar noteikumiem Likumā Nr. 2308/1995, kas grozīts ar Likuma 4821/2021 3. pantu	79 %	85 %	4. CET.	2023	85 % no Grieķijas īpašuma tiesībām sasniedza publiskas izstādīšanas posmu.
342	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — 95 % pabeigšana		% no kopējām īpašumtiesībām, kas augšupielādētas publiskai izstādīšanai, saskaņā ar noteikumiem Likumā Nr. 2308/1995, kas grozīts ar	85 %	95 %	2. CET.	2024	95 % no Grieķijas īpašuma tiesībām sasniedza publiskas izstādīšanas posmu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Likuma 4821/2021 3. pantu					
343	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Starpposma mērķis	Pāreja uz Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru — divu biroju atvēršana	Grieķijas kadastra Direktoru padomes oficiālie lēmumi par Saloniku un Krētas reģionu kadastrālo biroju atvēršanu un darbības uzsākšanu un grozīto tiesību aktu stāšanos spēkā				2. CET.	2024	Pēc Grieķijas kadastra direktoru padomes oficiālo lēmumu pieņemšanas Saloniku un Krētas reģionu kadastrālie biroji ir atvērti un darbojas. Stājas spēkā grozītais Likums Nr. 4512/2018, lai atspoguļotu Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru, sīki izklāstot tā reģionālos birojus un filiāles.
344	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — pilnīga pabeigšana		% no kopējām īpašumtiesībām, kas augšupielādētas publiskai izstādīšanai, saskaņā ar noteikumiem Likumā Nr. 2308/1995, kas grozīts ar Likuma 4821/2021 3. pantu	95 %	100 %	2. CET.	2025	Īpašumtiesību kadastrālā kartēšana Grieķijā ir pabeigta, un visas īpašumtiesības visā Grieķijas teritorijā ir sasniegušas publisku izstādīšanas stadiju.
345	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma	Starpposma mērķis	Pāreja uz Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru — pilnīga pabeigšana	Oficiāli Grieķijas kadastra Direktoru padomes lēmumi par kadastrālā biroja atvēršanu				2. CET.	2025	Pēc Grieķijas kadastra direktoru padomes oficiālo lēmumu pieņemšanas ir pabeigta pāreja uz Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru. Dodekanneses

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/ mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana			un darbības uzsākšanu Dodekannes reģionā un filiālēm visā Grieķijas teritorijā						reģiona kadastrālais birojs ir atvērts un darbojas. Visā Grieķijas teritorijā un 392 valstīs ir izveidota un darbojas pilnībā funkcionējoša filiāļu sistēma. saskaņā ar Likuma Nr. 4512/2018 noteikumiem tiek slēgti hipotekārie biroji saskaņā ar veco nekustamā īpašuma reģistrācijas sistēmu.

N. 4.3. SASTĀVDAĻA: UZLABOT TIESU SISTĒMAS EFEKTIVITĀTI

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver vairākas plašas reformas, kā arī investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot Grieķijas tiesu sistēmas efektivitāti un lietderību, ieviešot vērienīgu valsts tiesu kartes pārskatīšanu, pievēršoties infrastruktūras vajadzībām, pieņemot pasākumus, lai palielinātu tiesu sistēmas digitālās spējas, modernizējot tiesu funkciju, izveidojot tiesu policiju un paplašinot un uzlabojot miertiesnešu un ierēdņu izglītību (gan sākotnējo, gan mūža garumā). Paredzams, ka šie pasākumi palīdzēs risināt problēmas, kas saistītas ar konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos par publiskajām un privātajām investīcijām (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020) un strukturālajām reformām ekonomikas darbības uzlabošanai (konkrētais ieteikums Nr. 4 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

N.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Jaunas tiesas ēkas un renovācija (pasākums ID 16292)

Pasākumu veido mērķtiecīgs ieguldījums tādu ēku būvniecībā un renovācijā, kas ir daļa no tiesu sistēmas, un kas ir cieši saistīts ar tiesu sistēmas kartes pārskatīšanu, lai maksimāli palielinātu tiesu sistēmas efektivitāti un izvairītos no nevajadzīgiem pūliņiem un izdevumiem. Visus īpašumus, kas pieder tiesu iestādēm vai ko tā izmanto, reģistrē elektroniskā identitātes reģistrā, lai atvieglotu uzraudzību un plānošanu. Jaunbūvētās ēkas atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums) (pasākums ID 16727)

Grieķijas tiesu sistēmas digitālo pārveidi veic Tieslietu ministrijas uzraudzībā, un tā sastāv no darbību kopuma, kas palielina tās IT spējas attiecībā uz dokumentu digitalizāciju, tiesu uzskaites sistēmas uzlabošanu, procedūru vienkāršošanu, standartizāciju un paātrināšanu, izmantojot digitalizāciju, un tiesu IT sistēmu sadarbspēju ar Tieslietu ministrijas, kā arī citu valsts un starptautisko iestāžu un/vai datubāzu IT sistēmām. Šī reforma attiecas uz tiesu iestāžu civillietu un krimināllietu atzariem, kā arī Revīzijas palātu. Pēc tās pabeigšanas tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem ir rīki un infrastruktūra, kas viņiem ļauj palielināt lietu slodzes pārvaldības efektivitāti un tiesvedības ātrumu, neapdraudot tās kvalitāti.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Tiesnešu un tiesu darbinieku (tiesu iestāžu darbinieku) prasmes un digitālās prasmes (ID 16733 pasākums)

Valsts tiesnešu skola veic vairākas institucionālas izmaiņas attiecībā uz tās funkcijām un mācību programmu; jāpārskata arī kandidātu atlases kritēriji, lai nodrošinātu selektīvāku un konkurētspējīgāku studiju vidi, vienlaikus pieļaujot papildu studentu kategorijas (miertiesnešu tiesnešus un revīzijas tiesas tiesnešus); tā piedāvā arī papildu kursus, kuru mērķis ir nodrošināt jaunas prasmes, īpašu uzmanību pievēršot vadības un digitālajām prasmēm, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar tiesas pienākumu izpildi, piemēram, ētika, laika pārvaldība, psiholoģija, ekonomikas teorija un analīze, tiesu pārvaldība un jaunās tehnoloģijas; reforma ietver obligātas mūžizglītības nodrošināšanu tiesnešiem jautājumos, kas ir būtiski viņu pienākumu veikšanai un ko nodrošina pasniedzēji, kuri izveidoti arī Valsts tiesnešu skolā. Visbeidzot, Valsts Tiesnešu skolā tiek izveidota jauna izglītības programma tiesu iestāžu darbiniekiem, lai nodrošinātu ierēdņu apmācību un mūžizglītību par jautājumiem, kas ir būtiski viņu pienākumu veikšanai, dienesta vadībai un organizācijai, digitālajām prasmēm, procesuālajām un materiālajām tiesībām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Paātrināt tiesvedību (pasākums ID 16575)

Šī reforma paātrina tiesas spriešanu un sekmēs valsts ekonomisko un institucionālo pārveidi. Reformas vissvarīgākais elements ir plānotā tiesu sistēmas kartes pārskatīšana visā valstī, kuras rezultātā tiks racionāli reorganizēti tiesu apgabali visā Grieķijā un šajos apgabalos tiks izveidotas, likvidētas vai pārdalītas tiesu struktūras, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un plašu datu vākšanu par visām tiesām visā valstī. Tiesu kartes reforma attiecas uz visām tiesu iestādēm (civillietām, krimināllietām un administratīvajām). Papildu darbības uzlabo tiesiskuma efektivitāti un lietderību:

- tiesu policijas izveide, lai atbalstītu un uzlabotu tiesu iestāžu darbību, veicinot zinātību sarežģītu noziegumu (tostarp finanšu noziegumu, korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas) izmeklēšanā un sniedzot plašu tiesiskās palīdzības pakalpojumu klāstu (palīdzot veikt iepriekšējas pārbaudes un izmeklēšanu, spriedumu izpildi un dokumentu un procesuālo darbību izsniegšanu, izpildīt orderus, izpildīt spriedumus, uzturēt tiesas rīkojumus, palīdzēt iesniegt tiesiskās palīdzības lūgumus vai atbildēt uz tiem un īstenot pilnvaras, ko tai uzticējušas kompetentās tiesas un prokurori),
- un
- pagaidu shēmas ieviešana, lai nodrošinātu finansiālus stimulus tiesu ierēdņiem, pamatojoties uz objektīvi izmērāmiem individuāliem darbības rādītājiem un pilnīgā saskaņā ar vienoto algu sistēmu (Likums 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus, lai paātrinātu ar tiesu namu saistīto uzdevumu un pienākumu izpildi un novērstu neizskatīto lietu uzkrāšanos tiesā.

Lai pabeigtu reformu, pieņem pasākumu kopumu, lai izveidotu un stiprinātu strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādes, nodrošinot apmācību juridiskajiem konsultantiem vai mediatoriem un nodrošinot finansiālus stimulus arbitrāžas un mediācijas centriem, lai izveidotu lietotājdraudzīgas digitālās sistēmas.

Visbeidzot, neatkarīga biroja izveide tiesu datu sistemātiskai vākšanai, apstrādei, apkopošanai, sniegšanai un uzraudzībai nodrošina tiesu sistēmas darbības un darbības pienācīgu uzraudzību un uzraudzību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

N.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa: Tiesu sistēmas kvalitātes un efektivitātes uzlabošana

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

- Jaunas tiesiskās ēkas un renovācija (ID: 16292)
- Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums) (ID: 16727)
- Tiesnešu un tiesu darbinieku (tiesu iestāžu darbinieku) prasmes un digitālās prasmes (ID: 16733)
- Paātrināt tiesvedību (ID: 16575)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
222	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu iestādes ēkas	Starpposma mērķis	Identifikācija — Ēkas, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu	Saraksta aizpildīšana				3. CET.	2021	To ēku saraksta sastādīšana, uz kurām neattiecas tiesu iestāžu kartes pārskatīšana.
223	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 Tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tehniskais atbalsts — Tiesiskās izpildes rīks	Tehniskā atbalsta līguma slēgšanas tiesību piešķiršana				3. CET.	2022	Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par tehnisko atbalstu tiesu iestāžu darbības rezultātu instrumenta izstrādei, pamatojoties uz stratēģiskiem mērķiem, ieviešot objektīvus galvenos snieguma rādītājus (dienesta izpildes laiks, individuālais sniegums laika, saziņas, motivācijas u. c. ziņā) pa nodaļām un/vai ierēdņu kategorijām un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										sniedzot precīzus un objektīvus datus par prēmiju piešķiršanu; prēmijas izmaksā pirmajā ceturksnī pēc attiecīgā gada beigām, pamatojoties uz attiecīgā gada rezultātiem. Šim instrumentam ir pagaidu raksturs un tas pilnībā atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus, lai novērstu neizskatīto lietu uzkrāšanos tiesā.
224	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Mērķa	Apmācība — Tiesneši un lietveži		Valsts tiesnešu skolā reģistrēto tiesnešu skaits	0	10	1. CET.	2022	10 miertiesnešu tiesneši, kas ir reģistrēti valsts tiesnešu skolā
225	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu policija — sekundārie tiesību akti	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. CET.	2022	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti (attiecīgi prezidenta dekrētu vai ministru lēmumu veidā), kas vajadzīgi, lai pilnībā īstenotu Likumu par Tiesu policiju, lai palīdzētu tiesu un prokuratūras iestāžu darbā ar: • zinātniskas un tehniskas palīdzības sniegšanu tiesnešiem un prokuroriem jautājumos, kuros

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										nepieciešamas tehniskas vai profesionālas zināšanas; • iepriekšējas izskatīšanas un izmeklēšanas veikšanu; • orderu izpildi; • palīdzības sniegšanu tiesiskās palīdzības pieprasījumu iesniegšanā vai atbildēšanā uz tiem; • dokumentu un procesuālo aktu izsniegšana; • spriedumu izpilde; • apsargājot un uzturot rīkojumus tiesu namos; • citas procesuālās darbības, ko tai uzticējušas kompetentās tiesas un prokurori
226	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu karte — primārie tiesību akti — administratīvie	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā primārie tiesību akti, lai pārskatītu tiesu karti administratīvo tiesu jomā.
227	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija — saraksta pielāgošana —	Renovācijas projektu saraksts saskaņā ar attiecīgo likumu par tiesu kartes				4. CET.	2022	Projektu saraksta pielāgošana atbilstoši tiesību aktos pieņemtajai tiesu kartes pārskatīšanai. Izsludināt konkursus par administratīvajām tiesām. Konkursa

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	tiesu iestādes ēkas		piedāvājumu izsludināšana	pārskatīšanu, kā noteikts 2022. gada 14. un 3. ceturksnī; konkursu izsludināšana						noteikumos nosaka, ka jaunbūvēm jāsasniedz primārās enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas).
228	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Mērķa	Apmācība — Tiesneši un lietveži		Valsts tiesnešu skolā reģistrēto tiesnešu skaits	10	25	1. CET.	2023	14 papildu miertiesnešu tiesneši, kas ir reģistrēti valsts tiesnešu skolā, viens revīzijas tiesas tiesnesis, kas ir reģistrēts valsts tiesnešu skolā. Tādējādi kopējais to tiesnešu skaits, kuri piedalās apmācībā, ir 25.
229	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16727 Tiesiskuma digitālā pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Reģistrācijas sistēmu un IT tiesu sistēmu modernizācija	Projekta revīzijas ziņojumi, lai apstiprinātu līgumsaistību ievērošanu				2. CET.	2023	Oficiālu pierādījumu saņemšana, izmantojot atbilstošus dokumentus (pabeigšanas apliecinājumus, kvalitatīvas un kvantitatīvas atzīšanas protokolus un izsniegtos rēķinus) par visu līdz minētajam datumam veicamo līgumisko saistību pienācīgu un precīzu izpildi saskaņā ar projektu kalendāriem, aptverot visus abu apakšprojektu elementus (tiesas reģistrācijas sistēmas un IT tiesu sistēmu (OSDDY-PP, Revīzijas palāta, valsts sodāmības reģistrs) izpildi, izmantojot piemērotus līdzekļus (piemēram, projektu revīzijas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										ziņojumus, kvalitātes/kvantitatīvās piegādes apliecinājumus un pierādījumus par izmaksu).
230	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 Tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Stāšanās spēkā — Tiesu darbinieku snieguma rīks	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2023	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, lai izveidotu pagaidu prēmiju sistēmu, kuras pamatā būtu tiesu lietvežu veiktspējas instrumenta izstrāde, nosakot stratēģiskus mērķus un ieviešot objektīvus galvenos snieguma rādītājus (piemēram, laiks pienākumu pildīšanai, individuālais sniegums laika, saziņas un motivācijas ziņā) pa nodaļām un/vai ierēdņu kategorijām, un sniegt precīzus un objektīvus datus par prēmiju piešķiršanu; prēmijas, kas izmaksājamas pirmajā ceturksnī pēc attiecīgā gada beigām, pamatojoties uz attiecīgā gada rezultātiem.
231	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu iestādes ēkas	Starpposma mērķis	Līgumi	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana				2. CET.	2023	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvniecības projektiem, kurus neietekmē tiesu kartes pārskatīšana. Piešķiršanas noteikumos paredz, ka uzbūvējamām jaunajām ēkām jāsasniedz primārās enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas).
232	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti —	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — primārie tiesību	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2023	Stājas spēkā primārie tiesību akti, lai pārskatītu tiesu karti civiltiesību un krimināltiesību jomā.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	16575 tiesvedības paātrināšana		akti — Civiltiesības un krimināls odi							
233	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu iestādes ēkas	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija — konkursu sākšana	Konkursu izsludināšana				4. CET.	2023	Projektu saraksta pielāgošana saskaņā ar likumu par tiesu kartes pārskatīšanu. Konkursa izsludināšana par projektiem, kas saistīti ar civillietu un krimināltiesas iestādēm, kuri iekļauti pārskatītajā renovācijas sarakstā. Konkursa noteikumos nosaka, ka uzbūvējamām jaunajām ēkām jāsasniedz primārās enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas).
234	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tieslietu policijas darbība	Tiesu policija, kas pilnībā darbojas un darbojas gan centrālā, gan reģionālā līmenī				4. CET.	2023	Tiesu policijas darbības nodrošināšana visās tās kompetences jomās gan centrālās administrācijas līmenī, gan reģionālā līmenī tiesās
235	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu	Starpposma mērķis	Apmācība — Tiesneši un lietveži	Ziņojums, kas apliecina Izmaiņu īstenošana Valsts tiesnešu skolas mācību programmā un 65 % tiesnešu un ierēdņu uzņemšana				4. CET.	2024	Visu to projektu pilnīga īstenošana, kas iekļauti reformā par tiesnešu un tiesu darbinieku prasmēm un digitālajām prasmēm, ar: 1. 65 % tiesnešu un ierēdņu ir piedalījušies mūžizglītībā un apmeklējuši vismaz vienu mācību sesiju (semināru)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	darbiniekiem)			mūžizglītībā						2. Izglītības programma tiesnešu sekretāriem Valsts Tiesnešu skolā, kas darbojas pilnā apmērā 3. Visas izmaiņas, kas ieviestas atlases kritērijos un mācību programmās Izmaiņas Valsts tiesnešu skolas izglītības programmā, kuru mērķis jo īpaši ir uzlabot praktisko apmācību un piedāvāt kursus par ētiku, laika pārvaldību, psiholoģiju, ekonomikas teoriju un analīzi, tiesu pārvaldību un jaunām tehnoloģijām. Tiesnešu mūžizglītības nodrošināšana, aptverot dažādas tiesību jomas un pārvaldības vai procesuālos aspektus, kas saistīti ar tiesas pienākumiem (tiesu pārvaldība, lietu pārvaldība, saziņa un sadarbība ar valsts un ārvalstu iestādēm); šāda apmācība ir profesionālās izaugsmes priekšnoteikums. Tiesu iestāžu darbinieku apmācība par jautājumiem, kas ir būtiski viņu pienākumiem, t. i., dienesta vadība un organizācija, digitālās prasmes, procesuālās un materiālās tiesības.
236	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti —	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — progress	Progresa ziņojums, kurā atspoguļotas un				4. CET.	2024	Tiesu kartes pārskatīšana Vismaz 70 % skarto vienību (tiesas), kas pilnībā darbojas un darbojas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	16575 tiesvedības paātrināšana			pārbaudītas procentuālās daļas, ko apliecina attiecīgo tiesu administrāciju oficiālie paziņojumi, kuros apstiprināta reformēto struktūru darbībspēja un funkcionalitāte.						attiecībā uz administratīvajām tiesām; vismaz 40 % skarto vienību (tiesas), kas pilnībā darbojas un darbojas civiltiesību un krimināltiesību jomā
237	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu iestādes ēkas	Starpposma mērķis	Būvdarbi un renovācijas darbi — e-identitāte — pabeigšana	Ziņojums, kurā pārbauda, vai visi būvniecības projekti ir pilnībā pabeigti un nodoti lietotājiem. Ziņot par e-identitātes platformas pilnīgas darbības un funkcionalitātes apstiprinājumu.				4. CET.	2025	Visu atlikušo jauno ēku un renovācijas, kas sāktas 2023. gada 1. ceturksnī, pabeigšana saskaņā ar pārskatītās tiesu sistēmas kartes vajadzībām. Tiesu ēku e-identitātes platformas pabeigšana un pilnīga tiešsaistes darbība
238	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — pilnīga īstenošana	Progresa ziņojums, kas apstiprina visu reformēto				4. CET.	2025	Tiesu kartes pārskatīšana Tiesu karšu pilnīga īstenošana vai pārskatīšana attiecībā uz katru administratīvo, civiltiesību un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	paātrināšana			struktūru darbībspēju un funkcionalitāti, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.						krimināltiesību sistēmu, par ko liecina attiecīgo tiesu administrāciju oficiālie paziņojumi, kuros apstiprināta reformēto struktūru darbībspēja un funkcionalitāte. Apmācības par mediāciju pabeigšana juridiskajiem konsultantiem un/vai mediatoriem, kas piedalās programmā, izsludinot uzaicinājumu. Maksājumu pabeigšana lietotājdraudzīgu digitālo sistēmu izveidei visiem izvēlētajiem mediācijas un arbitrāžas centriem.
239	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16727_Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Uzskaite un IT modernizācija	Audio datu uzskaites sistēmas, kas pilnībā darbojas visās civiltiesās un krimināltiesās. OSDDY-PP II, OSDDY-DD, Revīzijas palātas un Valsts sodāmības reģistra projekti ir pilnībā īstenoti, īstenoti un darbojas.				4. CET.	2025	E-tiesiskums: Nodevumu pieņemšana attiecībā uz “Tieslietu nozares IT sistēmu pilnīgošanu un paplašināšanu” attiecībā uz: 1. Modernizēt tiesu uzskaites sistēmu. 2. Tieslietu nozares IT sistēmu uzlabošana un atbalsts civiltiesām un krimināltiesām, revīzijas tiesai un valsts sodāmības reģistram. Apakšprojektos iekļauj: Tiesu uzskaites sistēmas atjaunināšana — “Integrēta tiesu lietu pārvaldības sistēma civiltiesām un krimināltiesām (OSDDY-PP A)” modernizācija un sistēmas ieviešana visās valsts civiltiesās un krimināltiesās (OSDDY-

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat-scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										PP B). Grieķijas Revīzijas palātas (ELSYN) Lietu pārvaldības sistēmas (CMS) modernizācijas un atbalsta pakalpojumi "Valsts Sodāmības reģistru sistēma (NCRIS)"

O. 4.4. SASTĀVDAĻA: FINANŠU NOZARES UN KAPITĀLA TIRGUS STIPRINĀŠANA

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stiprināt finanšu sistēmas spēju atbalstīt ekonomikas attīstību, nodrošinot finansējumu uzņēmumiem un privātpersonām jaunu darbību izstrādei. Tā atbalsta vēršanos pret augstajiem ienākumus nenesošiem riska darījumiem (INA) un ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem Grieķijas banku nozarē, vienlaikus arī uzlabojot piekļuvi informācijai par uzņēmumu un privātpersonu kredīta profiliem tirgū.

Komponents arī atbalsta privātā sektora parādsaistību novēršanu un stiprina kapitāla tirgus. Strukturālās izmaiņas šajās divās jomās veicina izaugsmi un palielina Grieķijas ekonomikas noturību, ņemot vērā turpmākos satricinājumus.

Reformas saskaņā ar šo komponentu ietver:

- Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība
- Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu pārmantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku
- Digitālās infrastruktūras modernizācija, kas vajadzīga, lai īstenotu jauno vienoto maksātnespējas regulējumu parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēja

Dažas no šīm reformām ietver darbības, kas novērš informācijas nepilnības, kuras kavē sekmīgu kredītu plūsmu un efektīvu riska uzraudzību. Tie ietver privātā sektora parāda uzraudzības reģistra izveidi, valsts kredītbiroja, centrālā kredītu reģistra un kredītu paplašināšanas novērošanas centra izveidi. Šīs darbības arī veicina Grieķijas ekonomikas digitālo pārkārtošanos, jo tās balstās uz informācijas tehnoloģijām.

Šajā komponentā paredzētie pasākumi veicina ekonomisko un institucionālo noturību, stiprina gatavību krīzēm un institucionālās spējas un tādējādi atbalsta konkrētai valstij adresētā ieteikuma "Strukturālās reformas ekonomikas darbības uzlabošanai" īstenošanu (konkrētais ieteikums Nr. 1 2019 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

O.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība (pasākums ID 16581)

Reformas mērķis ir uzlabot kapitāla tirgu uzraudzību, 1) ieguldot Grieķijas kapitāla tirgus komisijas (HCMC) digitālajās spējās un digitalizējot tās iekšējos procesus un organizāciju un 2) kodificējot kapitāla tirgu regulatīvo un tiesisko regulējumu, lai uzlabotu kapitāla tirgus uzraudzības spēju. Reforma stājas spēkā līdz 2021. gada 1. ceturksnim un ieguldījumi IT sistēmā — līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu pārmantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku (pasākums ID 16957)

Šīs visaptverošās reformas mērķis ir samazināt privātā sektora parāda uzkrājumu, uzlabojot maksātnespējas procesu un paplašinot INA tirgu, kā arī novērst turpmāku privātā sektora parāda uzkrāšanos, izskaužot informācijas trūkumu. Reformai ir šādas daļas.

1. Pirmkārt, tas attiecas uz **e-izsoļu procesa** uzlabošanuune-izsoļu platformā pieejamās informācijas paplašināšanu par izsolītajiem aktīviem.

2. Otrkārt, tas attiecas uz valsts privātā parāda pārvaldības **stratēģijā paredzēto politikas pasākumu** pabeigšanu, jo īpaši:

    a. Valsts kredītu biroja izveide,lai novērstu informācijas asimetriju starp publiskā sektora struktūrām un bankām, pamatojoties uz publiskā sektora datiem un informāciju.

    b. **Privātā parāda uzraudzības reģistra** IT sistēmas izveide, kurā tiek vākti dati no publiskajiem un privātajiem kreditoriem, kā arī no citiem attiecīgiem avotiem.

    c. Atbalsts INA sekundārā tirgus padziļināšanai, likvidējot nodokļu šķēršļus INA nodošanai, izveidojot kopīgu INA darījumu platformu un izveidojot kopīgas datu veidnes.

3. Trešā apakšreforma attiecas uz **centrālā kredītu reģistra (CCR)** izveidi,kas papildinātu Hercules aktīvu aizsardzības shēmu, uzlabojot INA sekundāro tirgu. CCR mitina Grieķijas Banka, un tā detalizēti reģistrē katra klienta atsevišķā aizdevuma maksājumu vēsturi un sniegtā nodrošinājuma veidus. CCR, vācot attiecīgos datus no visiem vajadzīgajiem avotiem, veicina arī Kredītu paplašināšanas novērošanas centra darbību un funkcijas kredītu paplašināšanas attīstības uzraudzībai.Kapitāla prasību regula nodrošina piekļuvi kredītinformācijai, novēršot tirgus nepilnības asimetriskas informācijas dēļ, tādējādi atvieglojot piekļuvi kredītiem.

Kopējās reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Digitālās infrastruktūras modernizācija, kas nepieciešama, lai īstenotu jauno vienoto maksātnespējas regulējumu parāda un otrās iespējas pārstrukturēšanai (pasākums ID 16580)

Reformas mērķis ir modernizēt nepieciešamo digitālo infrastruktūru, kas vajadzīga, lai atbalstītu agrīnās brīdināšanas un preventīvās parāda pārstrukturēšanas procedūras, ko nodrošina jaunais vienotais/kodificētais tiesiskais regulējums privātpersonu un juridisko personu parādu pārvaldībai;

Šo reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

O.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa: Finanšu sektora un kapitāla tirgu stiprināšana

- Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība (ID: 16581)
- Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu pārmantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku (ID: 16957)
- Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēja (ID: 16580)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
240	15–4.4. PUNKTS. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16581_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS)	Tiesību aktu stāšanās spēkā (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi)				4. CET.	2021	Stājas spēkā jauns likums par Grieķijas kapitāla tirgus komisiju, kas grozīs iekšējos procesus un organizāciju.
241	15–4.4. PUNKTS. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16580_Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēja	Starpposma mērķis	Uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība, kapitāla tirgi, parāda preventīva pārstrukturēšana	Ziņojumi, kas apliecina iepriekš minēto sistēmu darbībspēju, tostarp attiecīgā gadījumā saites uz tīmekļa vietnēm				4. CET.	2025	Agrīnās brīdināšanas un preventīvā parāda pārstrukturēšanas mehānisma atjaunināšana, kas ļauj privātpersonām un uzņēmumiem izvairīties no pārmērīgām parādsaistībām, kā arī risināt parādu nokārtošanas problēmu, izmantojot ārpustiesas procesus. Darbuzņēmējs modernizē agrīnās brīdināšanas un preventīvās parādu pārstrukturēšanas IT

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										sistēmas, ko pārvalda Finanšu ministrija/SecPD pēc to darbības novērtēšanas.
243	15–4.4. PUNKTS. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16581_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Uzraudzības procesa digitalizācija un Grieķijas kapitāla tirgus komisijas organizācija	Ziņojums, kas apliecina Grieķijas kapitāla tirgus komisijas uzraudzības procesa digitalizāciju un organizāciju				4. CET.	2025	1. Jaunas organizatoriskās struktūras pārveides un ceļveža pabeigšana, datu pārvaldība, personāla apmācība, 2. It infrastruktūras un lietojumprogrammu izstrāde un/vai iegāde, lai sistemātiski saņemtu, uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu darījumus ar akciju tirgus datiem un papildu informāciju brīdinājumu un revīzijas ziņojumu sagatavošanai un pārvaldībai; 3. Plaša mēroga IT sistēmas ieviešana un visu to datu integrācija, kurus pašlaik (un nākotnē) savākuši Grieķijas Kapitāla tirgu komisijas darbinieki, ļaujot veikt daudzdimensionālu analīzi, pārskatīšanu un pārskatu par pašreizējiem tirgus apstākļiem, kas ļauj precizēt procedūras un intervences; Kodificē kapitāla tirgu regulatīvo un tiesisko regulējumu, lai uzlabotu kapitāla tirgus uzraudzības spēju.
244a	15–4.4. PUNKTS. Finanšu nozares un	Starpposma mērķis	E-izsoles parādu piedziņas	Tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Tiesību aktu pieņemšana un stāšanās spēkā, lai:

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_ Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku		veikšanai							(i) Paplašināt e-izsoļu platformā pieejamo informāciju par izsolītajiem aktīviem, tostarp attiecīgo informāciju, kas pieejama notāru publiskajos arhīvos; (ii) Novērst atturošus faktorus, ko rada ar īpašumu saistīti nokavēti parādi (piemēram, komunālo pakalpojumu rēķini).
244b	15–4.4. PUNKTS. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_ Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana finanšu sektora pasākumiem	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2024	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: (i) Izstrādāt Kredītreitingu biroja kredītreitingu IT sistēmu; (ii) Privātā parāda uzraudzības reģistra izveide; (iii) Centrālā kredītu reģistra izveide.
244c	15–4.4. PUNKTS. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_ Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās	Starpposma mērķis	Valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijas politikas pasākumu pabeigšana,	Ziņojums, kas apliecina, ka visas darbības ir pabeigtas, tostarp, ja nepieciešams, par attiecīgo tiesību				4. CET.	2025	1. Valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijā paredzēto politikas pasākumu pabeigšana, jo īpaši: a. Valsts kredītu biroja (PCB) izveide. Tas ietver tādas IT

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	problēmas un finansētu reālo ekonomiku		centrālā kredītu reģistra izveide	aktu stāšanos spēkā						sistēmas izstrādi, kas ietver centralizētu datubāzi un vienotu kredītreitingu sistēmu debitoru (fizisku un juridisku personu) kredītspējas novērtēšanai, pamatojoties uz publiskā sektora datiem. b. Tiek ieviesta IT sistēma privātā parāda uzraudzības reģistram, kurā tiek vākti dati no publiskiem un privātiem kreditoriem, kā arī no citiem attiecīgiem avotiem. c. INA darījumu veicināšana, veicot šādas darbības: (i) Stājas spēkā jauni tiesību akti, ar kuriem tiek novērsti nodokļu šķēršļi ienākumus nenesošu aizdevumu nodošanai; (ii) Izveidot un veicināt vienotas datu veidnes izmantošanu INA darījumiem, tostarp attiecībā uz INA aizdevumiem, kas pēc pārstrukturēšanas ir

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										(iii) kļuvuši atkārtoti, un kas papildinātu pašreizējo EBI veidni; (iv) Izveidot vienotu veidni portfeļa izvērtēšanai un novērtēšanai; (iv) Izveidot darījumu platformu INA portfeļiem, lai palīdzētu pārdevējiem un pircējiem apmainīties ar informāciju un iesniegt piedāvājumus efektīvā un konfidenciālā veidā, vienlaikus ņemot vērā tirgū esošos risinājumus. 2. Centrālā kredītreģistra (CCR) izveide un nepieciešamās IT infrastruktūras izveide kā Grieķijas Bankas (BoG) uzturēta valsts datubāze, kurā detalizēti reģistrē visu banku un finanšu iestāžu klientu katra atsevišķā aizdevuma maksājumu vēsturi un sniegtā nodrošinājuma veidus. CCR, vācot attiecīgos datus no visiem vajadzīgajiem avotiem, veicina arī Kredītu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										paplašināšanas novērošanas centra darbību un funkcijas kredītu ekspansijas attīstības uzraudzībā. Valde darbojas kā datu pārzinis un nodrošina, ka ir ieviesti stingri drošības un datu aizsardzības protokoli, lai aizsargātu aizņēmēju informāciju, ko aizdevēji iesniedz CCR.

P. KOMPONENTS 4.5. VEICINĀT PĒTNIECĪBU UN INOVĀCIJU,

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta galvenie mērķi ir palielināt publiskās un privātās investīcijas pētniecībā un izstrādē, stiprināt saiknes starp zinātni un uzņēmumiem un attīstīt novatorisku pētniecības un izstrādes infrastruktūru, lai uzlabotu Grieķijas sniegumu pētniecības un inovācijas jomā. Paredzams, ka to panāks ar mērķtiecīgām reformām un investīcijām, lai palielinātu publiskos un privātos pētniecības un izstrādes izdevumus, uzlabotu valsts pētniecības infrastruktūru, veicinātu pētniecības finansēšanu, palielinātu Grieķijas pētniecības ekosistēmas internacionalizāciju un attīstītu sadarbību pētniecības jomā. Komponents ietver arī civilās aizsardzības informācijas sistēmas izstrādi, kas reāllaikā informē kompetentās iestādes par fiziskām parādībām un dabas katastrofām, vienlaikus atbalstot to sadarbību. Šīs investīcijas arī veicina digitālo pārveidi, izstrādājot progresīvas digitālās tehnoloģijas un digitalizējot civilās aizsardzības metodes, kā arī veicinās zaļo pārkārtošanos, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi, lai nodrošinātu civilo aizsardzību. Komponents atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām īstenošanu (konkrētais ieteikums Nr. 2 2019 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

P.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana (pasākums ID 16624)

Ieguldījumi ietver 11 pētniecības centru infrastruktūras modernizāciju, lai uzlabotu to pētniecības spējas un spējas svarīgās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Ieguldījumi jo īpaši attiecas uz šādiem pētniecības centriem: Pētniecības un tehnoloģiju fonds Hellas; Athena Pētniecības un inovācijas centrs; BSRC Fleming; Pētniecības un tehnoloģiju centrs Hellas; Grieķijas Valsts pētniecības fonds; Atēnu biomedicīniskās pētniecības fonda akadēmija; Atēnu valsts novērošanas centrs; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pastēra institūts; Valsts sociālās pētniecības centrs; Grieķijas Atomenerģijas komisija.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana17; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm18; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām19 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām20; un iv) darbības,

[17] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[18] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[19] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no

kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Pamata un lietišķie pētījumi (pasākums ID 16618)

Ieguldījumu veido septiņi apakšprojekti: horizontālā finansējuma nodrošināšana fundamentālajiem pētījumiem; finansiāls atbalsts pētniecības pamatprojektiem starpdisciplinārās nozarēs ar praktisku pielietojumu Grieķijas ekonomikā; finansiāls atbalsts lietišķajiem pētījumiem precīzās medicīnas jomā; finansējuma nodrošināšana bezpilota sistēmu pētniecības un izstrādes centram, lai atbalstītu lietišķos pētījumus dronu jomā; mākslīgā intelekta, datu apstrādes un algoritmu izstrādes lietišķā pētniecības un inovācijas institūta izveide; (VI) finansiāls atbalsts tirgū pārveidojamu ilgtspējīgu materiālu tehnoloģiju nodrošināšanai; (VII) finansiāls atbalsts dalībai Eiropas partnerībās, proti, Euro-HPC (augstas veiktspējas datošana) un svarīgās digitālajās tehnoloģijās. Ieguldījumu mērķis ir izveidot struktūras lietišķo pētījumu atbalstam ilgtermiņā un veicināt "dziļo tehnoloģiju" inovācijas ekosistēmu, finansējot starpdisciplinārās pētniecības un izstrādes darbības, kas ietekmē rūpniecību. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: [ORAX]: Rellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (pasākums ID 16654)

Ieguldījums ietver "nākamās paaudzes" informācijas sistēmas izstrādi, kurā paredzēts apvienot dažādus sadarbības infrastruktūru veidus un veidus, lai uzlabotu iestāžu lēmumu pieņemšanu reāllaikā. Sistēmu veido mūsdienīgas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts, un tā ir izstrādāta tā, lai ilgtermiņā apmierinātu dažādu galalietotāju vajadzības. Paredzams, ka tas veicinās robežu pārvaldību, cīņu pret noziedzību un terorismu, kiberdrošību, kritiskās infrastruktūras aizsardzību un noturību, meklēšanu un glābšanu un noturību pret katastrofām. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Pētniecība — Izveidot — inovācijas (pasākums ID 16971)

Investīciju mērķis ir atbalstīt 36 projektu priekšlikumus, kuri ir novērtēti ar ļoti augstu vērtējumu "izcilības" kritērijā pārdomātas specializācijas (RIS3) nozarēs, bet kuri budžeta ierobežojumu dēļ netika finansēti no programmas "Apvārsnis 2020". Ieguldījumi atbalsta atlasītos priekšlikumus ar finansējumu, un paredzams, ka tie piesaistīs līdzfinansējumu no privātā sektora, stiprinot saikni starp publiskās zinātnes sektoru un uzņēmumiem. Nozares, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu, ir šādas: vide un ilgtspējīga attīstība; enerģija; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; veselība un farmācija; transportēšanas un piegādes ķēde; lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; VII) materiāli un būvniecība; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: "Apvārsnis 2020" "Izcilības zīmogs": galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana (pasākums ID 16622)

---

sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[20] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Investīcijas attiecas uz 13 projektu priekšlikumiem, ko iesnieguši mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ir saņēmuši "Apvārsnis 2020" izcilības zīmoga kvalitātes zīmi un ir tiesīgi saņemt dotāciju, bet nav finansēti no programmas "Apvārsnis 2020" budžeta ierobežojumu dēļ. Investīcijas atbalsta šos priekšlikumus, papildinot saņēmēju privāto finansējumu. Nozares, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu, ir šādas: vide un ilgtspējīga attīstība; enerģija; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; veselība un farmācija; transportēšanas un piegādes ķēde; lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; VII) materiāli un būvniecība; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas ekstroversija (pasākums ID 16621)

Reforma ietver valsts jaunuzņēmumu un inovācijas ekosistēmas veicināšanu un globālo publicitāti, kā arī programmatūras izstrādes, uzturēšanas un modernizācijas novērtēšanas procesa atbalstu. Šīs darbības īsteno, izmantojot ELEVATE Grieķiju, kas uztur digitālu portālu, kas ļauj valsts jaunuzņēmumiem reģistrēties un iegūt valdības akreditāciju kā jaunuzņēmumus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

P.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Grupa: Veicināt pētniecību un inovāciju,

- Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana, ko uzrauga Pētniecības un tehnoloģiju ģenerālsekretariāts (GSRT) (ID: 16624)
- Fundamentālie un lietišķie pētījumi (ID: 16618)
- ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (ID: 16654)
- Pētniecība — Izveidot — inovācijas (ID: 16971)
- "Apvārsnis 2020" "Izcilības zīmogs": galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana (ID: 16622)
- Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas (ID: 16621)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
245	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16618_ Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Tiesību akti par pamata un lietišķo pētniecību	Tiesību aktu stāšanās spēkā (primārie un sekundārie tiesību akti, ar ko izveido juridiskās personas)				1. CET.	2022	Stājas spēkā pārskatīts pamata un lietišķās pētniecības tiesiskais regulējums un izdoti sekundārie tiesību akti, ar ko izveido juridiskās personas. Tiesiskais regulējums: no jauna noteikt pētniecības jomas, lai finansētu uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar atjaunināto valsts pārdomātas specializācijas stratēģiju (RIS3); izveidot jaunu pārvaldības struktūru, lai uzlabotu šo projektu vadību un koordināciju; un c) noteikt jaunu pētniecības struktūru juridisko statusu. Pētniecības jomas kopīgi definē Valsts pētniecības un inovācijas padome (NCRI) un Attīstības ministrijas Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
246	16–4.5. PUNKTS. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana	Starpposma mērķis	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pētniecības centriem	Izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un publicētas konkursa specifikācijas				1. CET.	2022	Izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pētniecības centru infrastruktūras modernizācijai, tostarp publicējot konkursa specifikācijas, kas nodrošina, ka atlasītie pieteikumi atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā.
247	16–4.5. PUNKTS. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — būvdarbi	Paziņojums par būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				1. CET.	2024	Priekšlikumu atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbiem saistībā ar pasākumu "Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI).
247a	16–4.5. PUNKTS. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Izveide — Paplašināšanās —	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — iekārtas un citi pakalpojumi	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu aprīkojuma un citu pakalpojumu jomā				3. CET.	2024	Priekšlikumu atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana aprīkojumam un citiem pakalpojumiem saistībā ar pasākumu "Izveidošana — paplašināšana — Pētniecības centru infrastruktūras uzlabošana", ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana									
248	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654_TH 2 ORAX: Rellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary System (Rinkedised Autonomous eXemplary System)	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par TH²ORAX	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2024	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana TH²ORAX projektam. Attīstības un investīciju ministrija kopā ar Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariātu (GSRI) ir atbildīga par novērtēšanas procesa efektīvu īstenošanu. Līguma(-u) slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties uz labāko cenu kvalitātes koeficientu.
249	16–4.5. PUNKTS. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana	Starpposma mērķis	Pētniecības centru projektu pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti				4. CET.	2025	Visu apakšprojektu pabeigšana saskaņā ar Izveidi — Paplašināšanās — GSRI uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, proti: Pētniecības un tehnoloģiju fonds Hellas; Athena Pētniecības un inovācijas centrs; BSRC Fleming; Pētniecības un tehnoloģiju centrs Hellas; Grieķijas Valsts pētniecības fonds; Atēnu biomedicīniskās pētniecības fonda akadēmija; Atēnu valsts novērošanas centrs; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pastēra institūts; Valsts sociālās pētniecības centrs; Grieķijas Atomenerģijas komisija.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
250	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16618_ Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Pamata un lietišķās pētniecības projektu pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti				4. CET.	2025	Pamatlietderīgās pētniecības pasākuma apakšprojektu pabeigšana: Pētniecības pamatfinansējums; Pētniecības pamatprojekti sarežģītās starpdisciplinārās nozarēs; mākslīgā intelekta, datu apstrādes un algoritmu izstrādes lietišķā pētniecības un inovācijas institūta izveide; tirgū pārveidojamu ilgtspējīgu materiālu tehnoloģiju nodrošināšana; dalība Eiropas partnerībās augstas veiktspējas datošanai (Euro-HPC) un galvenajās digitālajās tehnoloģijās; lietišķie pētījumi dronu izstrādei (finansējums bezpilota sistēmu pētniecības un izstrādes centram); lietišķie pētījumi precīzijas medicīnā.
251	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654_TH 2 ORAX: Rellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary System (Rinkedised Autonomous eXemplary System)	Starpposma mērķis	TH²ORAX projekta pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekts ir pabeigts				4. CET.	2025	TH²ORAX projekta pabeigšana Izstrādājot holistisku platformu, kas nodrošina situācijas apzināšanos, tiek pabeigtas lēmumu pieņemšanas spējas, kas reāllaikā un 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā uzlabo visu attiecīgo kompetento iestāžu koordināciju un sinhronizāciju attiecībā uz visu Grieķijas teritoriju starpdisciplinārā un starpministriju līmenī, un GSRI izdod saistīto nobeiguma ziņojumu.
252	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16971_Pētniecība — Izveidot — inovācijas	Starpposma mērķis	Pētniecības pabeigšana — Izveidot — Inovācijas projekti	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti				4. CET.	2025	Pētniecības jaunrades pasākuma visu atbalsttiesīgo projektu pabeigšana šādās nozarēs: vide un ilgtspējīga attīstība; enerģija; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; veselība un farmācija; transportēšanas un piegādes ķēde; lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; VII) materiāli un būvniecība; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares.
253	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16621_Grieķijas	Starpposma mērķi	Pētniecības un inovācijas ekosistēmu projektu kontroles	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas				4. CET.	2025	Šādu pētniecības un inovācijas ekosistēmas pasākuma extroversijas apakšprojektu pabeigšana: valsts jaunuzņēmumu un inovācijas ekosistēmas popularizēšana un globāla publicitāte; programmatūras izstrādes, uzturēšanas un modernizācijas un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	pētniecības un inovācijas ekosistēmas pārbaude	s	pabeigšana	apliecina, ka projekti ir pabeigti						novērtēšanas procesa atbalsts.
346	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16622_HORIZON 2020 "Izcilības zīmogs": galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana	Starpposma mērķis	Mazo un vidējo uzņēmumu īstenoto projektu pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti				4. CET.	2025	Tādu atbalsttiesīgu projektu pabeigšana, kurus īsteno mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ir saņēmuši "Apvārsnis 2020" izcilības zīmoga kvalitātes zīmi un ir tiesīgi saņemt dotāciju, bet budžeta ierobežojumu dēļ nav finansēti no programmas "Apvārsnis 2020".

Q. 4.6. KOMPONENTS: GALVENO EKONOMIKAS NOZARU NOTURĪBAS MODERNIZĒŠANA UN UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot Grieķijas ekonomikas galveno nozaru, proti, tūrisma un kultūras, lauksaimniecības, ražošanas un akvakultūras, konkurētspēju. Komponents ietver arī ieguldījumus transporta infrastruktūrā, kuru mērķis ir uzlabot savienojamību un ceļu satiksmes drošību. Tūrismu atbalsta ar ieguldījumiem tematiskajā tūrismā, lai izpētītu jaunus tūrisma tirgus. Komponents ietver arī investīcijas kultūrā, lai uzlabotu nozares konkurētspēju un noturību un labāk izmantotu tās saikni ar tūrismu. Ieguldījumi lauksaimniecībā palielina ražošanas metožu efektivitāti, veicina ražotāju organizācijas un kooperatīvus un veicina pārorientēšanos uz produktiem ar augstāku pievienoto vērtību. Komponents ietver arī padziļinātu dzelzceļa nozares reformu, lai padarītu to efektīvāku un konkurētspējīgāku. Šie ieguldījumi atbalsta iekšējā tirgus netraucētu darbību un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību. Komponents atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām īstenošanu (konkrētais ieteikums Nr. 2 2019 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

Q.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Ceļu satiksmes drošības uzlabošana (pasākums ID 16631)

Ieguldījums ietver ceļu tīklu drošības uzlabojumus visā valstī, lai samazinātu to satiksmes negadījumu skaitu, kas saistīti ar intervencēm vairāk nekā 7000 bīstamās vietās 2 500 km garumā. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips "nenodari būtisku kaitējumu" un tiek stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Vidusgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia iedaļa (pasākums ID 16628)

Šis ieguldījums ietver E65 automaģistrāles ziemeļu posma, proti, Trikala-Egnatia posma, proti, Trikalas-Egnatia posma, pilnu būvniecību (galvenais ceļš, pakalpojumu ceļi/ceļu savienojošie ceļi un papildu darbi) visā 70 km garumā. Automaģistrāle, kas uzlabos savienojamību starp Dienvidgrieķiju, Tesāliju un Rietummaķedoniju, no vienas puses, un Rietumbalkāniem un pārējo Eiropu (caur Igumenitsa ostu), no otras puses, ir daļa no Eiropas transporta tīkla (TEN-T). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips "nenodari būtisku kaitējumu" un tiek stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Cretan Ziemeļu automaģistrāle (sadalīt.A.K.) (pasākums ID 16630)

Ieguldījums attiecas uz Krētas ziemeļu automaģistrāles (BOAK) būvniecību, kas savieno četras lielās Krētas pilsētas (Kānija, Retimona, Herakliona un Agios Nikolaos) un ir daļa no Eiropas transporta tīkla (TEN-T). Ieguldījumu veido trīs apakšprojekti. Apakšprojekts ietver posmu no Chania līdz Heraklion, ir maksas automaģistrāle, kuras garums ir aptuveni 163 km un kuru būvē un ekspluatē saskaņā ar koncesijas līgumu. Ar šo pasākumu finansē vairākus konkrētus iepriekš noteiktus darbus, piemēram, Chania, Heraklion un Rethymnon apvedceļus, tiltus, ceļus un pazemes darbus. Apakšprojekts Nr. 2 ietver aptuveni 22,5 km garu Hersonisos-Neapoli segmentu, kas tiks būvēts saskaņā ar publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumu, un 3. apakšprojekts ietver segmentu Neapolis — Agios Nikolaos, kura garums ir aptuveni 14 km un kurš tiks būvēts kā publisko būvdarbu projekts. Automaģistrāles mērķis ir uzlabot piekļuvi starp Krētas lielākajām pilsētām un visām salas lielākajām ostām un lidostām, samazinot ceļā pavadīto laiku, paaugstinot pakalpojumu līmeni un ceļu satiksmes drošību un uzlabojot reģionālā transporta darbības gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu jomā. Par visu automaģistrāli iekasē maksu. Koncesijas daļas ceļa nodevas ieņēmumus koncesionārs iekasē un izmanto projekta finansēšanai, savukārt PPP līguma nodevas kopā ar daļu par publiskajiem būvdarbiem iekasē un izmanto valsts. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips "nenodari būtisku kaitējumu" un tiek stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. ANM finansētās investīciju daļas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru (pasākums ID 16960)

Investīcijas ietver šādus digitālos projektus vides un kultūras jomā: 1) izveidot ūdensteču robežu noteikšanas IT sistēmu, lai veicinātu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 2) digitālas bankas izveide ēku-plašu attiecības darījumiem, 3) vienotas digitālās kartes izstrāde, 4) gaisa piesārņotāju un jūras piesārņojuma mērīšanas un monitoringa centrālās sistēmas izveide, lai veicinātu gaisa kvalitātes uzlabošanu, un 5) interaktīvu digitālo pakalpojumu un digitālā satura ražošanas izveide, lai popularizētu kultūras izstādes ar pastiprinātu un virtuālu realitāti muzejos. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Pieejamības atjaunošana pēc vētru postošajām sekām "DANIEL" (pasākums ID 16999)

Šis ieguldījums ietver ceļu un dzelzceļa tīklam nodarītā kaitējuma atjaunošanu un saistītos tehniskos darbus vētru "DANIEL" skartajās teritorijās, vienlaikus nodrošinot funkcionalitāti, drošību un klimatnoturību. Ieguldījumu veido divi apakšprojekti:

1. Ceļu tīkla atjaunošana

Rehabilitācijas pasākumi 200 vietās 2 100 km garajā reģionālajā autoceļu tīklā Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida un Evia prefektūrā, kas ietver papildu tehniskos darbus tiltiem, kuriem nodarīts kaitējums to konstrukcijām un kuri ir jālabo.

2. Dzelzceļa tīkla atjaunošana

Dzelzceļa tīkla atjaunošana Atēnu-Saloniku Mainas ass posmos no Domokos līdz Rapsani un trīs vertikālo asu posmos (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka un Pelion līnija), tostarp

bojāto sliežu ceļu remonts, tehnisko darbu veikšana tiltos un tuneļos, kas cietuši postījumus, dzelzceļa staciju, krustojumu un signalizācijas iekārtu remonts un atjaunošana.

Izveido iepirkuma plānu dzelzceļa drošības investīcijām, ko atbalsta saskaņā ar ES kohēzijas politiku, un regulārai uzturēšanai, kas, lai gan netiek īstenotas ar ANM atbalstu, ir nepieciešamas, lai atjaunotu dzelzceļa tīkla drošu darbību.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Rietumattikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija (pasākums ID 16892)

Šis ieguldījums ietver jauna 36 km gara piepilsētas dzelzceļa atzara būvniecību uz rietumiem no Atēnām no Ano Liossia līdz Megarai. Dzelzceļa paplašināšana veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, veicinot savienojamību teritorijā, kurā loģistikas nozarei ir ievērojams potenciāls. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips "nenodari būtisku kaitējumu" un tiek stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana (pasākums ID 16833)

Šis ieguldījums ietver 13 reģionālo lidostu modernizāciju, lai novērstu novirzes un/vai neatbilstību saskaņā ar jaunajām Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) sertifikācijas specifikācijām, kas ir valsts līgumsaistības. Investīcijas nodrošina, ka šīs lidostas pilnībā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulai (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Viedie tilti (pasākuma ID 16949)

Ieguldījums sastāv no diviem posmiem. Ieguldījumu I posma mērķis ir aprīkot tiltus ar īpašām slodzes mērīšanas sistēmām un sensoriem vai optiskām šķiedrām, kas mēra tiltu pārvietošanu

reāllaikā. Šo informāciju reģistrē un apstrādā, izmantojot īpašus algoritmus, lai novērtētu tiltu strukturālo neaizsargātību. Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot tiltu drošības līmeni un novērst negadījumus, ko izraisa smago transportlīdzekļu kustība vai klimata pārmaiņu riski. Ieguldījumu II posma mērķis ir aprīkot tiltus ar bezvadu sensoriem, ko darbina saules enerģijas paneļi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide (pasākums ID 16959)

Ieguldījums ietver Grieķijas Dzelzceļa organizācijas (OSE) infrastruktūras un pakalpojumu modernizāciju, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerību (PPP), attīstot šādas sistēmas un pakalpojumus: a) biļešu pārvaldības un telemātikas sistēmas, b) viedo staciju infrastruktūra, c) klientu pieredzes pakalpojumi, d) ātrdarbīgs internets vilcienos un stacijās un e) transportlīdzekļu telemātikas sistēma. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Digitālā integrētā programmu pārvaldības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai (pasākums ID 16937)

Reforma ievieš modernu portfeļa pārvaldības informācijas sistēmu, lai Infrastruktūras un transporta ministrijai nodrošinātu rīku tehnisko darbu un aktīvu portfeļa uzraudzībai, pārvaldībai un pārvaldībai. Sistēma reāllaikā sniedz precīzu informāciju par nodevumiem, izmaksām un grafiku visā veikto darbu dzīves ciklā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana (pasākums ID 16786)

Šī reforma ietver Infrastruktūras un transporta ministrijas sniegto pakalpojumu digitalizāciju administratīvā sloga atvieglošanas un procesu vienkāršošanas kontekstā publiskajā sektorā. Tas ietver a) vadītāja apliecību izsniegšanu, aizstāšanu un atjaunošanu, b) procedūras, kas saistītas ar transportlīdzekļu nodošanu, c) satiksmes reģistrācijas apliecību un numura zīmju izdošanu un d) vadītāja apliecības eksāmenus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Darba reforma kultūras nozarē (pasākums ID 16715)

Ar šo reformu ievieš darba un sociālā nodrošinājuma tiesību aktus kultūras un radošajā nozarē, lai palielinātu deklarētā darba īpatsvaru nozarē un atbalstītu nozares profesionāļus un aizsargātu viņu intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs reformas mērķis ir palielināt kultūras un radošās nozares noturību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Investīcijas: Kultūra kā augšanas virzītājspēks (pasākums ID 16293)

Ieguldījumu vispārējais mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu gudrā un ilgtspējīgā izaugsmē un ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā. To veido seši apakšprojekti:

1) atbalsta sniegšana kultūras un radošo nozaru (KRN) reģionālajām stratēģijām, sniedzot atbalstu vietējām amatniecības ekosistēmām, radot uz kultūru orientētu reģionālās izaugsmes ekosistēmu, uzsverot kultūras un radošo nozaru funkcionālo un bioloģisko pievienoto vērtību, radot darbvietas, ieviešot ilgtspējīgas finanšu darbības, attīstot "pieredzes ekonomiku" utt. Atbalsts ietver kultūras norises vietu, pakalpojumu un pieredzes attīstīšanu un uzlabošanu, darbaspēka prasmju pilnveidi, vietējo kultūras maršrutu attīstību, radošuma un inovācijas veicināšanu, energoefektīvas renovācijas finansēšanu un energoefektivitātes pasākumus attiecībā uz publisko infrastruktūru utt.

2) paplašināt arheoloģisko objektu un pieminekļu izmantošanu par norises vietām un pasākumu norises vietām,

3) sniegt atbalstu kultūras un radošo nozaru digitālajai pārveidei un kultūras ražošanas un izplatīšanas digitālo modeļu izstrādei,

4) veicināt kinematogrāfijas nozari kā izaugsmes un radošuma virzītājspēku, un

5) Grieķijas kultūras zīmola un tirdzniecības veicināšana.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, uz apakšprojektu, kas attiecas uz pievedceļu būvniecību, attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu, un tas tiek stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Zemūdens senlietu muzejs (pasākums ID 16486)

Ar šo ieguldījumu atjauno simbolisku rūpniecības ēku Pirejā, veicot energoefektīvu renovāciju, un atjauno to kā zemūdens senlietu muzeju. Ieguldījumu mērķis ir radīt pievienoto vērtību no kultūras un tūrisma viedokļa Pirejas ostas pilsētai un plašākai Atēnu teritorijai. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: "Mākslu par recepti" izmantošana, sociālās kohēzijas veicināšana un senioru ekonomikas izmantošana (pasākums ID 16735)

Ieguldījuma mērķis ir piesaistīt apmeklētājus vecumā virs 65 gadiem, kā arī apmeklētājus ar invaliditāti kultūras norises vietām, piemēram, muzejiem, teātriem, festivāliem, arheoloģiskiem objektiem un pieminekļiem, uzlabojot fizisko piekļuvi šīm norises vietām un izstrādājot gida vadītas ekskursijas sistēmas ar dzirdes un redzes palīglīdzekļiem. Investīcijas pilnībā jāsaskaņo ar Grieķijas stratēģiju attiecībā uz personām ar invaliditāti, kas jau tiek īstenota. Turklāt ieguldījums veicina Pasaules Veselības organizācijas aprakstītās mākslas programmas, kurās mākslu un kultūru izmanto kā neatņemamu medicīniskā atbalsta daļu, jo īpaši garīgās veselības jomā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED Stores sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana — bijušie ARF stores (uz vietas un elektroniski) (pasākums ID 16536)

Šie ieguldījumi ietver energoefektivitātes pasākumus, renovāciju, veikalu un darbnīcu būvniecību, aprīkojuma nodrošināšanu fiziskajiem un tiešsaistes veikaliem un Grieķijas

Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, kas iekasē ieņēmumus no arheoloģiskajām vietām, vēsturiskajām vietām, pieminekļiem un arheoloģiskajiem muzejiem Grieķijā un pārvalda šos resursus, lai atbalstītu Grieķijas kultūras mantojumu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu reģenerācija, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām (pasākums ID 16433)

Šis ieguldījums ietver plānu izstrādi par pielāgošanos klimata pārmaiņām kultūras mantojuma objektiem. Mērķis ir aizsargāt Grieķijas kultūras mantojumu, uzlabot tās noturību pret klimata pārmaiņām un tādējādi saglabāt kultūras mantojuma objektu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā. Ieguldījums ietver klimata risku telpiskos un laika novērtējumus un kultūras mantojuma objektu ievainojamības apzināšanu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Augstākās mākslas izglītības uzlabošana (pasākums ID 16725)

Ieguldījumi uzlabo augstāko mākslas izglītību Grieķijā, novēršot juridiskos, akadēmiskos, institucionālos un citus šķēršļus. To papildina ar visu mācību programmu pārskatīšanu un atjaunināšanu, lai arī ārvalstu studentus varētu piesaistīt grieķu mākslas izglītības iestādēm. Turklāt paredzams, ka investīcijas atbalstīs mākslas izglītības skolas, modernizējot to fizisko un tehnisko infrastruktūru un atbalstot to pāreju uz modernu digitālo infrastruktūru. Visbeidzot, tā pārskata to darbības modeli, lai uzlabotu studijas un nodrošinātu pašvaldību struktūru nodrošinātās mākslas izglītības kvalitāti.

Ieguldījums ietver:

1) mācību programmu atjaunināšana saistībā ar Eiropas nozaru kvalifikāciju sistēmu, lai piesaistītu arī ārvalstu studentus grieķu mākslas izglītības iestādēm,

2) valsts izpildītājmākslas skolas izveide un

3) Galveno moderno izglītības iestāžu fiziskās un digitālās infrastruktūras uzlabošana.

Ieguldījums arī nodrošinās, ka mākslas izglītība Grieķijā ir līdzvērtīga augstākās izglītības grādiem, ko nodrošina citas ES valstis. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Kultūras maršruti emblemātiskās arheoloģiskās vietās un pieminekļi (pasākums ID 16485)

Ar šo ieguldījumu tiks veidoti pieci simboliski kultūras maršruti ar tematiskiem vēstījumiem, kas aptver visus Grieķijas vēstures periodus. Paredzams, ka maršruti būs ģeogrāfiski izvietoti visā valstī. Ieguldījums ietver arī atlasītu pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu, pakalpojumu un infrastruktūras modernizāciju, interaktīvu digitālo lietojumprogrammu izstrādi un mākslas un kultūras pasākumu iekļaušanu. Maršrutos iekļautie pieminekļi un vietas rada sinerģiju ar tūrisma galamērķiem un tādējādi kalpo par ilgtspējīgas izaugsmes un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas virzītājspēku. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Atjaunošana — Saglabāšana — Akropoles pieminekļu uzlabošana (pasākums ID 16435)

Ieguldījums ietver Atēnu pieminekļu Akropoles aizsardzību pret klimata pārmaiņām un ietver Partenonas un mūru atjaunošanas darbus, visu Akropoles pieminekļu konkrētu daļu saglabāšanu, iežu masu konsolidāciju un stabilizāciju un apmeklētāju pieejamības uzlabošanu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Tūrisma attīstība (pasākums ID 16931)

Šā ieguldījuma mērķis ir pagarināt tūrisma sezonu Grieķijā pēc vasaras mēnešiem un veicināt alternatīvus tūrisma veidus, veicinot ekonomikas noturību, ilgtspējīgu izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju. Ieguldījums sastāv no divām daļām:

1) Zaļā attīstība: kalnu tūrisma attīstība, ietverot publiskās infrastruktūras energoefektīvu renovāciju un jaunu atjaunojamo energoresursu jaudas uzstādīšanu, veselības un labjutības tūrismu, agrotūrismu un gastronomiju.

2) Jūras nozaru attīstība: tūrisma ostu infrastruktūras uzlabošana, izmantojot energoefektivitātes pasākumus esošajām ēkām un infrastruktūras ēkām, intervences pasākumus, lai uzlabotu piestātnēs piedāvāto infrastruktūru un pakalpojumus, vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti piekļuvi pludmalēm un veicinātu niršanas un zemūdens tūrisma attīstību.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana21; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm22; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām23 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām24; un iv) darbības,

[21] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[22] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[23] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[24] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo

kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Pārkvalifikācija un prasmju pilnveide tūrisma nozarē (pasākums ID 16921)

Ieguldījums ietver sezonas darbinieku, ilgstošo bezdarbnieku, kā arī tūrisma nozares darbinieku, kuru darba līgums pandēmijas laikā ir apturēts, prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju. Pārkvalifikācijas programmas aptver vairākas specializācijas un pievēršas nozares nākotnes vajadzībām pēc Covid-19 pandēmijas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: Jauni industriālie parki (pasākums ID 16634)

Investīcijas ietver finansiālas palīdzības sniegšanu a) jaunu nākamās paaudzes industriālo parku izveidei, b) esošo industriālo parku paplašināšanai, lai palielinātu to gatavību pārejai uz 5G un īpaši augstu joslas platuma tīkla infrastruktūru un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, viedai energopārvaldībai un energotaupības pasākumiem un aprites ekonomikas infrastruktūrai un c) teritoriju ar augstu rūpniecisko koncentrāciju pārveidošanai par zaļiem un digitalizētiem rūpnieciskiem parkiem. Pasākums ietver arī industriālo parku tiesiskā regulējuma reformu, tostarp juridiskās nenoteiktības novēršanu, pārvaldības jautājumu risināšanu un efektīvu stimulu nodrošināšanu neformālas rūpnieciskās koncentrācijas atrisināšanai. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Finansiālais atbalsts ietver investīcijas a) jaunās paaudzes parku izveides infrastruktūrā (tostarp zemes iegādei) ar īpašiem energoefektivitātes kritērijiem jaunu ēku būvniecībai un energoefektivitātes un demonstrējumu projektiem lielos uzņēmumos un atbalsta pasākumos, b) infrastruktūrā, lai digitāli pārveidotu un radītu viedas rūpniecības teritorijas, c) saules atjaunīgajā enerģijā, d) ūdens resursu apsaimniekošanā un ūdens resursu saglabāšanā (investīcijās vidējam infrastruktūras noplūdes indeksam (ILI) jābūt &= 1,5), e) notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem, f) elektromobilitāte (elektrisko vai ūdeņraža transportlīdzekļu uzpildes tīklu vai biometāna uzpildes punktu izveide transportam), g) rūpniecisko objektu un piesārņoto zemju atjaunošanas projekti. Jaunas ēkas būvniecībai jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Ja tiek būvētas priekšgala notekūdeņu sistēmas, pasākumam ir jābūt nulles enerģijas izmantojumam, un gadījumā, ja tiek atjaunotas priekšgala notekūdeņu sistēmas, tā rezultātā vidējais enerģijas patēriņš samazinās vismaz par 10 % (tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām). Investīcijas elektromobilitātē atbilst Direktīvai (ES) 2018/2001 un attiecas uz alternatīvo degvielu transportam.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana25; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām

noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[25] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

līmeņatzīmēm26; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām27 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām28; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcijas: Viedās ražošanas paātrināšana (pasākums ID 16721)

Investīcijas ietver finansiālu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem rūpniecības nozarē, lai modernizētu savas ražošanas iekārtas un infrastruktūru ar modernām viedajām tehnoloģijām, kurām ir maza ietekme uz vidi. Ar šo pasākumu atbalsta arī rūpniecības shēmas un uzņēmumu kopas svarīgās rūpnieciskās vērtības ķēdēs, kas veicina Grieķijas rūpniecības konkurētspēju un tās pāreju uz "Rūpniecība 4.0". Finansiālais atbalsts ietver investīcijas, kas saistītas ar ražošanas līniju digitalizāciju, piegādes ķēžu automatizāciju un starpsavienojumu, viedo produktu un pakalpojumu projektēšanu un ražošanu, viedo ražošanas tehnoloģiju ieviešanu īpaši ātrdarbīgu/5G tīklu mehāniskās, laboratoriju un ražošanas iekārtās, kvalitātes kontroles iekārtās, IKT un programmatūras iekārtās, programmatūras licencēs, mākoņdatošanas licencēs, jaunās IT infrastruktūras un S/W īstenošanas pakalpojumos, IT drošības pakalpojumos, produktu projektēšanā, intelektuālajā īpašumā, patentu un sertifikācijas izmaksās. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana29; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm30; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām31 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām32; un iv) darbības,

---

[26] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[27] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[28] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[29] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[30] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[31] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcijas: Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē (pasākums ID 16626)

Ieguldījumu veido šādas piecas darbības, lai stiprinātu un veicinātu lauksaimniecības nozares attīstību Grieķijā: inovācija un zaļā pārkārtošanās lauksaimniecības produktu pārstrādes jomā, b) primārās nozares modernizācija, c) zaļā tūrisma attīstība, d) audzēšanas pārstrukturēšana un e) dzīvnieku ģenētiskā uzlabošana. Īpaša a), c) un d) apakšpunktā paredzēto investīciju daļa sniedz atbalstu ražošanas vienību un ēku energoatjaunināšanai, mehāniskajam aprīkojumam ar zemu enerģijas patēriņu esošo ražošanas vienību modernizācijai, projektiem atkritumu apsaimniekošanas vienībām un gāzveida piesārņotāju pārvaldības emisijām vides aizsardzībai, jaunu tehnoloģiju ieviešanai izsekojamības, videi draudzīgu ražošanas procesu un resursu efektivitātes uzraudzībai, tirgus analīzei, stratēģiskai sadarbībai un augstas vērtības piegādes ķēžu izveidei, kuru galvenais mērķis ir savstarpēji savienot ekonomikas nozares (lauksaimniecība — process — tūrisms). Ar šo ieguldījumu atbalsta arī videi draudzīgus transporta līdzekļus, jaunu atjaunojamo energoresursu attīstību, pielāgošanos klimata pārmaiņām un novēršanas pasākumus un ar klimatu saistītu risku pārvaldību, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dabas mantojumu un resursus.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana33; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm34; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām35 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām36; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

---

[32] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[33]Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[34]Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[35]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[36]Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Investīcijas: Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide (pasākums ID 16653)

Ieguldījumi veicina inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu Grieķijas lauksaimniecības nozarē, Grieķijas produktu viltošanas kontroli, atvieglo Grieķijas pārtikas produktu piekļuvi ārvalstu tirgiem, kā arī attīsta jaunas zināšanas par lauksaimniecības pārtikas produktiem Grieķijā un izmanto paraugpraksi. Investīcijas ietver intervences: a) lai atbalstītu lauksaimniecības nozares digitālo pārveidi, piemēram, plaša mēroga atvērtas digitālās infrastruktūras izveidi ar mākoņdatošanas infrastruktūru un satelītdatu un gaisa datu plaša mēroga apstrādes spējām un b) lai veicinātu Grieķijas lauksaimniecības produktu tirdzniecību, lopkopību un zivsaimniecību, atvieglojot eksporta sertifikātu izsniegšanu, importa un Kopienas iekšējās tirdzniecības datu pārvaldības sistēmas izstrādi un uzņēmējdarbības izlūkošanas sistēmas izveidi importam un tirdzniecībai, kā arī uz āru vērsta portāla izveidi Grieķijas lauksaimniecības pārtikas un lauksaimniecības produktu popularizēšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Investīcijas: Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē (pasākums ID 16584)

Šie ieguldījumi ietver inovatīvus aprīkojuma risinājumus, pētniecību, zinātības nodošanu un cilvēkresursu apmācību, lai modernizētu un dažādotu akvakultūras ražošanu. Tas arī rada ģenētiskā materiāla banku apdraudētām sugām un komerciālām saldūdens zivju sugām. Ieguldījumu mērķis ir atbalstīt videi draudzīgus ražošanas procesus un resursu efektīvu izmantošanu, tādējādi palielinot tirdzniecību un darbvietu radīšanu nozarē. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Reģionālo ostu modernizācijas pasākumi (pasākums ID 16975)

Investīcijas ietver intervences pasākumus reģionālo ostu uzlabošanai salās un apgabalos, kuros ir attīstīta tūrisma darbība. Intervences veic divpadsmit ostās visā valstī, un tās ietver infrastruktūras uzlabojumus, piemēram, ostu piestātņu modernizāciju, lai atvieglotu iekāpšanu, viļņu pārrāvumus, peldošu piestātņu uzstādīšanu, apkalpošanas rampu, piestātņu sienu būvniecību un piekrastes aizsardzības darbus. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips "nenodari būtisku kaitējumu" un tiek stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: Ģenerālplāns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai (pasākums ID 16944)

Ieguldījumu veido detalizēta pētījuma sagatavošana, stratēģija un finansēšanas mehānisma izstrāde pakāpeniskai valsts pasažieru kuģu flotes atjaunošanai. Pētījumā nosaka kuģu attiecīgās modernizācijas vajadzības un investīciju apmēru, operatoru finansējuma vajadzības un iespējamos ieņēmumus, ko gūst no atjaunošanas plāna, nosaka infrastruktūras atjaunošanu ostās, lai atbalstītu jauno kuģu ekspluatāciju, un izstrādā finansēšanas mehānismu, lai atvieglotu operatoru piekļuvi finansējumam. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē (pasākums ID 16982)

Projekta galvenās darbības ir šādas:

1. Pieņemt ceļvedi ar soļiem uzņēmumu OSE un ERGOSE pilnīgai reorganizācijai.
2. Specializēta konsultanta pieņemšana darbā, lai palīdzētu īstenot reformu

3. Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par abu uzņēmumu reformu, ļaujot tiem attīstīt, ekspluatēt un uzturēt modernu dzelzceļa tīklu.

4. Primārajos un sekundārajos tiesību aktos noteiktās reformas īstenošana.

Reorganizācijas īstenošanu var veikt, pilnībā integrējot ERGOSE ar OSE.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. Reformas mērķis ir padarīt Grieķijas dzelzceļa nozari drošāku, efektīvāku, integrētāku, modernāku un reaģētspējīgāku uz patērētāju pieprasījumu. Reformu atbalsta ar vairāku pamatlīgumu par dzelzceļa infrastruktūras nozares pārstrukturēšanu Grieķijā.

Reforma: Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko ieguldījumu piesaistīšanai (pasākums ID 16593)

Reformas mērķis ir popularizēt Grieķiju kā pievilcīgu galamērķi potenciālajiem ieguldītājiem. Ar reformu pārskata tiesisko regulējumu stratēģisko investīciju piesaistīšanai un vienā tiesību aktā apvieno divu dažādu likumu Nr. 3894/2010 un Nr. 4608/2019 noteikumus, padarot stratēģisko ieguldījumu tiesisko regulējumu skaidru potenciālajiem ieguldītājiem. Ar to izveido jaunu stratēģisko investīciju kategoriju ar papildu stimuliem, vienkāršo un konsolidē licencēšanas procedūru, izmantojot vienas pieturas aģentūru, un pašreizējā tiesiskajā regulējumā (Likums 3894/2010 un Likums 4608/2019) iekļauj jaunas saimnieciskās darbības jomas un potenciāli svarīgus projektus visas Eiropas interesēs (IPCEI). Galvenie kritēriji, lai ieguldījumu varētu raksturot kā būtisku Emblemātisku ieguldījumu, ir veicināt inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, zaļo ekonomiku un/vai būtiski veicināt Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī. Projektu raksturošanai nav vajadzīga minimālā ieguldījumu izmaksu summa vai minimālais gada nodarbinātības kvotu skaits. Īpašā komiteja, kurā ir trīs labi pazīstami zinātnieki dažādos zinātniskos jautājumos un kura izveidota ar kopīgu ministrijas lēmumu, ko izdod finanšu ministrs un attīstības un ieguldījumu ministrs, lemj par iepriekš minēto kritēriju izpildi pēc ieguldītāju pieteikuma saņemšanas un iesniedz oficiālu atzinumu Starpministriju komitejai stratēģisko investīciju jautājumos, kura pieņem galīgo lēmumu par to, vai ieguldījums ir kvalificējams kā Lielas nozīmes stratēģiskais ieguldījums, un par īpašiem stimuliem, uz kuriem ieguldījumiem ir tiesības. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas, par kurām ir tiesības saņemt finansējumu, ietver projektus, kas veicina inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un/vai kas būtiski veicina Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī. Atbalsttiesīgie ieguldījumi ietver investīcijas jaunu energoefektīvu ēku būvniecībā un atbalstu uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, kuri veicina mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām, proti, a) infrastruktūra ar īpašiem energokritērijiem jaunu ēku būvniecībai, b) hibrīda enerģijas ražošanas projekti no AER nesavienotās salās, c) ieguldījumi zaļā ūdeņraža ražošanā, d) elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas, kas ražotas no AER, un e) atkrastes vējparku un atkrastes fotoelementu parku iekārtas. Jaunu ēku būvniecībai jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas).

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti stratēģisko investīciju piesaistīšanas tiesiskajā regulējumā, izslēdz šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar

fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana37; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm38; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām39 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām40; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Reforma: Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija (pasākums ID 16599)

Šī reforma sastāv no politikas reformu kopuma, kuru mērķis ir digitalizēt Grieķijas ekonomiskās diplomātijas tīklu. Reforma ietver "Palīdzības dienesta" pakalpojumu paplašināšanu, ko sniedz Enterprise Greece, valsts tirdzniecības un ieguldījumu veicināšanas aģentūra, starptautisko tirgu un eksporta procedūru datubāzu iegādi, apstrādi un izmantošanu, ombuda dienesta izveidi, lai palīdzētu eksportētājiem pārvarēt šķēršļus eksporta procesā, pilnīgu Grieķijas uzņēmuma iekšējo procesu digitalizāciju un jaunus digitālos saziņas kanālus ar eksportētājiem un potenciālajiem ieguldītājiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

[37] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[38] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[39] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[40] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Q.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 6: Vidusgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
254	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16628_Centrālās Grieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	Būvdarbu sākums E-65	Infrastruktūras ministrijas ratificēta neatkarīga inženiera ziņojums				2. CET.	2022	Grieķijas automaģistrāles E-65 būvdarbu sākums: Trikala-Egnatia
255	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16628_Centrālās Grieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 darbi — būvniecības pirmais posms	60 % no pabeigtā projekta, ko atbalsta Infrastruktūras ministrijas apstiprināta neatkarīga inženiera ziņojums				2. CET.	2024	60 % no automaģistrāles E-65 Centrālās Grieķijas automaģistrāles būvdarbu vērtības: Trikala-Egnatia ir pabeidzis un apstiprinājis neatkarīgs inženieris.
256	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības	Starpposma mērķis	E-65 darbi — pabeigšana	100 % pabeigtā projekta, ko atbalsta Infrastruktūras ministrijas				4. CET.	2025	Projekta pabeigšana, tostarp papildu darbi (piemēram, visas nodevu iekasēšanas stacijas, apgaismojums un drošības pasākumi, kas vajadzīgi automaģistrāles sertifikācijai un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	uzlabošana — 16628_Centrālās Grieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa			apstiprināta neatkarīga inženiera ziņojums						darbībai).

Lielākie ieguldījumi 7: Ceļu satiksmes drošības uzlabošana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
257	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16631_Autotransporta drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — pirmā līgumu sērija	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 2300 vietās.				2. CET.	2023	Līgumi, kas piešķirti par vismaz 2300 vietām, nodrošinot a) ceļu satiksmes drošības uzlabošanu programmas "Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)" ietvaros aptuveni 7000 bīstamās vietās; nelieli uzlabojumi atlikušajā 2 500 km attālumā
258	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16631_Autotransporta drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — visi līgumi	Paziņojums par 100 % līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2024	Līgumi, kas piešķirti 100 % no šā projekta norises vietām, nodrošinot) ceļu satiksmes drošības uzlabošanu programmas "Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)" ietvaros vismaz 7000 bīstamās vietās; nelieli uzlabojumi atlikušajā 2 500 km attālumā
259	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana —	Starpposma mērķis	Ceļu satiksmes drošības projekta	Neatkarīga inženiera apliecinājums par visu ceļu				4. CET.	2025	Projekta pabeigšana un a) ceļu satiksmes drošības uzlabošana programmas "Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)" ietvaros vismaz 7000 bīstamās vietās; nelieli uzlabojumi atlikušajā 2 500 km attālumā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	16631_Autotransporta drošības modernizācija		pabeigšana	satiksmes drošības darbu pabeigšanu						

Lielākie ieguldījumi Nr. 8: Cretan Ziemeļu automaģistrāle

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
260	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16630_Cretan Northern Highway (ú.ú.A.K.)	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu trim BOAK apakšprojektiem	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu a) koncesijas līgumam; publiskā un privātā sektora partnerība; un c) sabiedriskais darbs.
261	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācij	Mērķa	BOAK būvdarbu gaita		ANM finansēto darbu vērtības procentuālā daļa, kas apstiprināta ar neatkarīga	0	60	2. CET.	2025	60 % no ANM finansēto Krētas ziemeļu ass ceļa būvniecības darbu vērtības, ko pabeidzis un apstiprinājis neatkarīgs inženieris attiecībā uz otro apakšprojektu: (Hersonisos-Neapolis) un trešais apakšprojekts: (Neapoli-Agios

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	a un noturības uzlabošana — 16630_Cretan Northern Highway (ú.ú.A.K.)				inženiera ziņojumu un ko apstiprinājusi Infrastruktūras ministrija					Nikolaos).
262	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16630_Cretan Northern Highway (ú.ú.A.K.)	Starpposma mērķis	BOAK projekta pabeigšana	Pabeigt 100 % no ANM finansēto darbu vērtības, ko sertificējis neatkarīgs inženieris. Pabeigtības sertifikātu apstiprina Infrastruktūras ministrija.				4. CET.	2025	Trešais apakšprojekts: (Neapolis-Agios Nikolaos) pabeigts un darbojas. Otrais apakšprojekts: (Hersonisos — Neapolisa) rakšanas darbu A un B posma pabeigšana un pagaidu atbalsts ceļa tuneļiem T2, T3 un ceļu tuneļa T4 inženiertehnisko būvdarbu pabeigšana. Attiecībā uz pirmo apakšprojektu (Chania-Heraklion) ir pabeigti šādi darbi, kas atbilst 15 % no projekta izmaksām: 1. Inženiertehnisko darbu pabeigšana esošajiem Chania, Heraklion un Rethymnon apvedceļiem. 2. Inženiertehnisko darbu pabeigšana daļā Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km, ko veido 2 apmaiņas. Tiltu kopējais garums: 2 036 m Kopējais pazemes darbu (izrakumu, pamatu, drenāžas, caurteku, zemes darbu un palīgdarbu) garums: 10 215 m 3. Inženiertehnisko darbu pabeigšana daļā Amari-Skaleta 12,4 km, kas sastāv no 1 apmaiņas Tiltu kopējais garums: 710 m. Kopējais pazemes darbu (izrakumu, pamatu, drenāžas, caurteku, zemes darbu un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										palīgdarbu) garums: 4 230 m Pabeigšanu apliecina neatkarīgais inženieris un Infrastruktūras ministrija.

Grupa: Infrastruktūras

Apakšgrupa (digitālā pārveide)

- Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru (ID: 16960)
- Viedie tilti (ID: 16949)
- Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana (ID: 16786)
- Digitālā integrētā programmu pārvaldības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai (ID:16937)

Apakšgrupa (dzelzceļš un lidostas)

- Pieejamības atjaunošana pēc vētru postošajām sekām "DANIEL" (pasākums ID 16999)
- Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē (ID: 16982)
- Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide (ID: 16959)
- Rietumatikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija (ID: 16892)
- EASA atbilstības programma (ID: 16833)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
263	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas ceļvedis	Ceļvedis				3. CET.	2021	Otrā apakšgrupa: Ceļveža sagatavošana ar soļiem uzņēmumu OSE un ERGOSE pilnīgai reorganizācijai.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
264	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas likums	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2022	Otrā apakšgrupa: Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē; Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par abu uzņēmumu reformu, kas ļauj tiem attīstīt, ekspluatēt un uzturēt modernu dzelzceļa tīklu.
347	— 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Piekļuves atjaunošana pēc vētru postošajām sekām “DANIEL”	Starpposma mērķis	Parakstītie ceļu atjaunošanas projektu līgumi	Līgumu parakstīšana				2. CET.	2024	Visu piegāžu, pakalpojumu (tostarp pētījumu) un būvdarbu līgumu parakstīšana, kas vajadzīgi ceļu tīkla atjaunošanai un noturībai vētrā “DANIEL” skartajās teritorijās.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
348	— 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Piekļuves atjaunošana pēc vētru postošajām sekām “DANIEL”	Starpposma mērķis	Parakstītie dzelzceļa atjaunošanas projektu līgumi un iepirkuma plāns	Līgumu parakstīšana un iepirkuma plāna izstrāde				2. CET.	2024	Visu piegāžu, pakalpojumu (tostarp pētījumu) un būvdarbu līgumu parakstīšana, kas vajadzīgi dzelzceļa tīkla atjaunošanai un noturībai vētrā “DANIEL” skartajās teritorijās. Izveidot iepirkuma plānu visām saistītajām dzelzceļa drošības investīcijām un regulārai apkopei. ANM nesniedz atbalstu šīm papildu investīcijām, kas vajadzīgas, lai atjaunotu dzelzceļa tīkla drošu darbību. Šīs investīcijas atbalsta no

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										valsts vai citiem ES fondiem.
267	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16833_ EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	Paziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) darbu reģionālajās lidostās	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. CET.	2023	Otrā apakšgrupa: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) atbilstības programma: Parakstītie līgumi par 13 reģionālo lidostu labošanas darbiem, lai nodrošinātu atbilstību jaunajai Regulai (ES) 2018/1139.
268	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Jauns OSE īstenošanas plāns	Pieņemtā NewOSE īstenošanas plāna kopija				2. CET.	2024	Īstenošanas plāna pieņemšana jaunam vienotam dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumam (NewOSE).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
268a	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Tiesību akti par jauno OSE un starptautisko konkursu publicēšana	NewOSE tiesību aktu kopija un paziņojums par publicēto starptautisko konkursu				4. CET.	2024	Stājas spēkā grozījumi Likumā Nr. 4974/2022 un sekundārajos tiesību aktos attiecībā uz jaunu un vienotu nesaistītu pušu darījuma dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumu, kura kodols ir OSE (“jaunā OSE”), kas ietver ERGOSE. Jaunais uzņēmums uzņemsies vispārēju atbildību par dzelzceļa infrastruktūras drošības jautājumiem un pilnībā sadarbosies ar

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem riska kontroles pasākumu īstenošanā. Publicēts starptautiskais konkurss par tehniskā konsultanta nolīgšanu, kas atbild par OSE operatīvo darbību pārvaldību.
268b	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Daudzgadu ieguldījumu programmas pieņemšana, jauna izpildes līguma parakstīšana	Pieņemtās daudzgadu ieguldījumu programmas kopija un parakstīta jauna izpildes līguma kopija				2. CET.	2025	Daudzgadu programmas pieņemšana ar paredzamajām stratēģiskajām investīcijām un uzturēšanas darbiem; jauna izpildes līguma parakstīšana ar konkrētiem atskaites punktiem un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										GDR, tostarp par ieguldījumu pabeigšanu galvenajās drošības sistēmās un infrastruktūrās, regulāru uzturēšanu, klientu apmierinātību, darbā pieņemšanas kvalitātes un uzņēmuma korporatīvās pārvaldības stiprināšanu.
268c	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa organizācijas reformas pabeigšana	Ziņojums, ar ko apstiprina NewOSE pilnīgu darbībspēju				4. CET.	2025	Organizatoriskās reformas īstenošana dzelzceļa nozarē. Jaunais apvienotais dzelzceļa infrastruktūras uzņēmums pilnībā darbojas.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
269	17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību. 16833_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	EASA darbu pabeigšana	EASA veikta sertifikācija				4. CET.	2025	Otrā apakšgrupa: Visus labošanas darbus 13 lidostās pabeidz un sertificē EASA.
271	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16892_Rietatijas piepilsētas dzelzceļa modernizācija	Starpposma mērķis	Rietumatikas dzelzceļa pabeigšana	OSE sertifikācijas ziņojums, ka projektu pabeidz un saņem OSE				4. CET.	2025	Otrā apakšgrupa: Rietumatikas piepilsētas dzelzceļa pabeigšana no Ano Liossia uz Megaru.
272	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16949_vied tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta I posms	Infrastruktūras ministrijas ratificēta neatkarīga inženiera nobeiguma ziņojums				4. CET.	2025	Apakšgrupa: "Viedo tiltu" projekta I posms, kas nodrošina tiltu intelektisku profilaktisko apkopi vairākos valsts reģionos.
272a	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16949_vied tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta II posms	Infrastruktūras ministrijas ratificēta neatkarīga inženiera nobeiguma ziņojums				3. CET.	2025	"Viedo tiltu" projekta II posms, kas nodrošina tiltus ar bezvadu sensoriem, kurus darbina saules

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										enerģijas paneļi.
274	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16959_Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	OSE projekta digitālās pārveides pabeigšana	OSE nobeiguma ziņojums.				4. CET.	2025	OSE digitalizācijas projekta pabeigšana: 1. Biļešu pārvaldības un telemātikas sistēma — vismaz 60 % pasažieru izmanto elektroniskās biļetes; 2. Viedo staciju infrastruktūra; 3. Klientu pieredzes pakalpojumi; 4. Ātrgaitas interneta telekomunikāciju tīkla ieviešana un darbība vilcienos un stacijās; 5. OSE transportlīdzekļu telemātikas sistēma Uzstādīšanas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										pakalpojumi; un 6. Mācību pakalpojumi.
275	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16960_Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru	Starpposma mērķis	Viedās infrastruktūras projekta pabeigšana	Pabeigti projekti, kuru pamatā ir Infrastruktūras ministrijas ratificēta neatkarīga inženiera ziņojums				4. CET.	2025	Visi pabeigtie apakšprojekti: 1. Informācijas sistēma ūdensteču norobežošanai, lai veicinātu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību; 2. Digitālā banka izbūves rādījumu darījumiem; 3. Vienotā digitālā karte; 4. Gaisa piesārņotāju un jūras piesārņojuma digitālās darbības mērīšana un monitorings, lai optimizētu vidisko pēdu un digitālās vides inspekcijas nolūkā palīdzēt

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										uzlabot gaisa kvalitāti; un 5. Vieda infrastruktūra un interaktīvu digitālo pakalpojumu un digitālā satura ražošanas attīstība, lai popularizētu kultūras eksponātus ar pastiprinātu un virtuālu realitāti muzejos.
276	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16937_Digitālā integrētā programmu pārvaldības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai	Starpposma mērķis	Infrastruktūras ministrijas PMIS pabeigšana	Infrastruktūras ministrijas nobeiguma ziņojums				4. CET.	2025	Mūsdienīgas PMIS (portfeļu pārvaldības informācijas sistēma) nodrošināšana Infrastruktūras ministrijai.
277	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana	Starpposma mērķis	Satiksmes ministrijas procedūru vienkāršošana	Infrastruktūras ministrijas nobeiguma ziņojums				4. CET.	2025	Stājas spēkā jauns darbības modelis, ar ko īsteno digitālo

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	— 16786_Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana									pārveidi un procedūru vienkāršošanu.
349	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Piekļuves atjaunošana pēc vētru postošajām sekām “DANIEL”	Starpposma mērķis	Pabeigti ceļu atjaunošanas projekti	Infrastruktūras un transporta ministrijas ratificēta neatkarīga inženiera nobeiguma ziņojums.				4. CET.	2025	Pabeigt visus ceļu tīkla atjaunošanas un noturības projektus vētras “DANIEL” skartajās teritorijās.
350	— 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Piekļuves atjaunošana pēc vētru postošajām sekām “DANIEL”	Starpposma mērķis	Pabeigti dzelzceļa atjaunošanas projekti	Infrastruktūras un transporta ministrijas ratificēta neatkarīga inženiera nobeiguma ziņojums.				4. CET.	2025	Pabeigt visus dzelzceļa tīkla atjaunošanas un noturības projektus vētras “DANIEL” skartajās teritorijās.

Grupa: Kultūra

- Darba reforma kultūras nozarē (ID:16715)
- Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks (ID: 16293)

- Zemūdens senlietu muzejs (ID: 16486)
- “Mākslu par recepti” izmantošana, sociālās kohēzijas veicināšana un senioru ekonomikas izmantošana (ID: 16735)
- Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (ID: 16536)
- Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām (2. grupa) (ID: 16433)
- Augstākās mākslas izglītības uzlabošana (ID: 16725)
- Kultūras maršruti Emblemātiskās arheoloģiskās atrašanās vietās un pieminekļi (ID: 16485)
- Atjaunošana — Akropoles pieminekļu saglabāšana-uzlabošana (ID: 16435)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
278	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16715_Labor reforma kultūras nozarē	Starpposma mērķis	Tiesību akti par darba reformu kultūras nozarē	Tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā un sistēmas izveide, lai ticami novērtētu “radošā vai kultūras speciālista” statusu				3. CET.	2022	Stājas spēkā tiesību akti par darba reformu kultūras nozarē, tostarp jēdziena “radošie vai kultūras speciālisti” definīcija un samērīgi nodokļu un sociālā nodrošinājuma stimuli.
279	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16486_zemūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam	Paziņojums par zemūdens senlietu muzeja piešķiršanu un detalizēts grafiks darbiem zemūdens senlietu muzejā				4. CET.	2023	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
280	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Mūsdienu grieķu kultūras zīmols un platforma	Ziņojums par Grieķijas mūsdienu kultūras zīmolu, Zaļā dizaina platformu, grieķu mūzikas datubāzi un atdzīvināto grieķu literatūras tulkošanas programmu.				4. CET.	2024	Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks: Izstrādāts Grieķijas mūsdienu kultūras zīmols, izveidota Grieķijas Dizaina platforma, grieķu mūzikas datubāze un atjaunināta grieķu literatūras tulkošanas programma
283	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Visu apakšprojektu pabeigšanas ziņojumi, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, atbalsta saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu				4. CET.	2025	Programmas “Kultūra kā izaugsmes virzītājspēka” pabeigšana attiecībā uz visiem attiecīgajiem apakšprojektiem: sniegt atbalstu izmēģinājuma projektu īstenošanai saskaņā ar atlasītām kultūras un radošo nozaru (KRN) reģionālajām stratēģijām, uzlabot kultūras objektu infrastruktūru, nodrošināt seminārus KRN profesionāļiem; sniegt atbalstu vietējām amatniecības ekosistēmām, uzlabojot infrastruktūru, nodrošinot apmācības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										programmas, kartējot un izstrādājot integrētu valsts amatniecības stratēģiju pa reģioniem; paplašināt arheoloģisko objektu un pieminekļu izmantošanu par norises vietām un pasākumu norises vietām, modernizējot atlasītas arheoloģiskās vietas un pieminekļus, uzlabojot to digitālo infrastruktūru; filmu nozares veicināšana, sniedzot finansiālu atbalstu atlasītu Grieķijas filmu ražošanai; uzlabot Grieķijas kultūras zīmolu un eksportu, tostarp izstrādājot digitālos materiālus un popularizējot Laikmetīgās Grieķijas kultūras platformu un visas saistītās apakšplatformas, sniedzot finansiālu atbalstu Grieķijas produktu līdzdalībai un popularizēšanai ārvalstīs.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
284	17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16536_Infrastruktūras uzlabošana, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED Stores sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana — bijušie ARF Stores (uz vietas un elektroniski)	Starpposma mērķis	Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) modernizācija	Pabeigšanas ziņojumi, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, atbalsta saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu.				4. CET.	2025	Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) darbību uzlabošana, tostarp energoefektivitātes renovācija, infrastruktūras būvniecība un modernizācija un aprīkojuma nodrošināšana fiziskajiem un tiešsaistes veikaliem un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.
285	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16725_augstākās mākslas izglītības uzlabošana	Starpposma mērķis	Augstākās mākslas izglītības uzlabošana	Nobeiguma ziņojums, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, atbalsta saņēmēju veikta sertifikācija par ieguldījumu pabeigšanu; un dokumentēta tiesiskā regulējuma pārskatīšana ar atsaucēm uz Oficiālo Vēstnesi.				4. CET.	2025	Tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz a) Valsts mākslas skolas izveidi un b) augstākās mākslas izglītības programmu pārskatīšanu un atjauninašanu. Valsts dejas skolas un Saloniku Valsts Konservatorijas ēkas modernizācijas pabeigšana. Galveno valsts mākslas izglītības iestāžu (Drama skola, Ziemeļgrieķijas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										Valsts teātra Dramas skola, Panormos Tinos Tēlotājmākslas sagatavošanas un arodskolas) modernizācijas pabeigšana
287	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16486_zemūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Zemūdens senlietu muzejs	Nobeiguma ziņojums, tostarp (1a) Sertifikācija par ieguldījumu pabeigšanu; un Darbu sertificēšana pastāvīgo izstāžu telpai, saglabāšanas darbiem, dokumentācijai un publikācijām, kas atbalsta izstādi.				4. CET.	2025	Zemūdens senlietu muzeja pabeigšana: Energoefektivitātes darbu pabeigšana un (1b) pastāvīgās izstādes organizēšana, kas rada būtisku pievienoto vērtību tūrismam un kultūrai Pirejā un plašākā Atēnu reģionā.
288	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16485_kultūras maršruti pie emblemātiskām arheoloģiskām vietām un pieminekļiem	Starpposma mērķis	Kultūras maršruti Emblemātiskās arheoloģiskās vietās	Nobeiguma ziņojums, tostarp saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu.				4. CET.	2025	Kultūras maršrutu pabeigšana: piecu ģeogrāfiski izkliedētu kultūras maršrutu nodrošināšana ar tematiskiem vēstījumiem no Grieķijas vēstures, tostarp atsevišķu pieminekļu saglabāšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										un atjaunošana, pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošana, interaktīvu digitālo lietojumprogrammu izstrāde un mākslas un kultūras pasākumu iekļaušana.
289	17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16735_Izmantot “mākslas par noilgumu”, veicinot sociālo kohēziju un izmantojot senioru ekonomiku	Starpposma mērķis	“Mākslu recepšu” izmantošana,	Nobeiguma ziņojums, tostarp saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu.				4. CET.	2025	Infrastruktūras uzlabojumu pabeigšana izraudzītās vietās ar mērķi uzlabot fizisko piekļuvi un nodrošināt gida pavadībā gida ekskursiju sistēmas ar dzirdes un redzes palīglīdzekļiem kultūras norises vietām, piemēram, muzejiem, teātriem, festivāliem, arheoloģiskajām vietām; un pabeigt digitālā portāla izveidi apmeklētājiem ar invaliditāti. Pabeigt priekšrakstus, tostarp veicināt pasākumus, kuros mākslu un kultūru izmanto, lai palīdzētu atgūties no garīgās veselības problēmām,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										nodrošinot apmācības programmas un darbseminārus nozares profesionāļiem.
290	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16433_Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām	Starpposma mērķis	Kultūras pieminekļu aizsardzība pret klimata pārmaiņām	Nobeiguma ziņojums, tostarp klimatadaptācijas plānu eksemplāri, maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu pabeigšanas sertifikācijas revīziju rezultāti				4. CET.	2025	Pabeigt kultūras pieminekļu aizsardzību pret klimata pārmaiņām, tostarp izstrādāt plānus par kultūras mantojuma objektu pielāgošanos klimata pārmaiņām, tādējādi saglabājot kultūras mantojuma objektu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, tostarp veicot klimata risku telpiskus un laicīgus novērtējumus un nosakot neaizsargātību, ar ko saskaras kultūras mantojuma objekti.
291	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16435_atjaunošana — Akropoles pieminekļu saglabāšana	Starpposma mērķis	Atjaunošana — Akropoles saglabāšana — uzlabošana	Nobeiguma ziņojums, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, ieguldījumu pabeigšanas sertifikācija.				4. CET.	2025	Akropoles pieminekļu atjaunošana, lai pasargātu pieminekli pret klimata pārmaiņām, tostarp Partenonas un mūru atjaunošanas darbi, teritorijas konkrētu daļu saglabāšana, iežu masu konsolidācija un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										stabilizēšana un uzlaboti apmeklētāju piekļūšanas darbi.

Grupa: Tūrisms un kuģniecība

- Tūrisma attīstība (ietver apakšprojektu "Atjaunināt tūrisma ostas") (ID: 16931)
- Pārkvalifikācija un prasmju pilnveide tūrisma nozarē (ID: 16921)
- Reģionālo ostu modernizācijas pasākumi (ID: 16975)
- Ģenerālplāns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai (ID: 16944)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
292	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība: reformas tūrisma ostās	1. Stājas spēkā grozījumi Likumā Nr. 2160/1993 par tūrisma ostām. 2. Stājas spēkā grozījumi Likumā Nr. 4179/2013 un Nr. 4276/2014 par slēpošanas kūrortiem. 3 Projektu vadības biroja izveides ziņojums.				1. CET.	2022	(1) Tūrisma attīstība: Stājas spēkā tiesību akti, lai reformētu tūrisma ostu likuma tiesisko regulējumu nolūkā veicināt jaunus ieguldījumus, tostarp grozīt noteikumus par uzstādīšanu un darbības licencēšanu saskaņā ar Ieguldījumu licencēšanas likumu 4442/2016. (2) Tūrisma attīstība: Stājas spēkā tiesību akti, lai reformētu slēpošanas kūrortu tiesisko regulējumu nolūkā veicināt jaunus ieguldījumus, tostarp

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										grozīt noteikumus par uzstādīšanu un darbības licencēšanu saskaņā ar Ieguldījumu licencēšanas likumu 4442/2016. (3) Tūrisma attīstība: Izveidot projektu vadības biroju, lai uzraudzītu ieguldījumus tūrisma ostu modernizācijā.
293	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16975_Uzlabot reģionālo ostu darbību	Mērķa	Līgumu slēgšana par reģionālo ostu modernizāciju		Norādīto reģionālo ostas uzlabojumu skaits, par kuriem pabeidz paziņojumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu atsevišķiem projektiem	0	28	2. CET.	2024	Paziņojumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu reģionālo ostu modernizācijai pabeidz.
294	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16944_Grieķu kuģu flotes atjaunošanas ģenerālplāns	Starpposma mērķis	Ģenerālplāns Grieķijas pasažieru pārvadājumiem	Pabeigts ziņojums un apspriešanas kopsavilkums.				2. CET.	2025	Ģenerālplāns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai: Projekta pabeigšana
295	17–4.6. Galveno ekonomikas	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība:	Paziņojums par līgumu slēgšanas				2. CET.	2024	Pabeidz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16931_tūrisma attīstība		līgumu slēgšana tūrisma ostās	tiesību piešķiršanu						procesu attiecībā uz tūrisma ostu modernizāciju, lai uzlabotu energoefektivitāti.
296	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16921_Tūrisma pārkvalifikācija un prasmju pilnveide	Mērķa	Pārkvalifikācija un prasmju pilnveide tūrisma nozarē (pabeigšana)		To dalībnieku skaits, kuri sekmīgi pabeiguši apmācību	0	18 000	4. CET.	2025	Prasmju pilnveide un pārkvalifikācija tūrisma nozarē: Mācību kursu pabeigšana, ko apliecina pabeigšanas ziņojums ar sīki izstrādātu statistikas pielikumu par pabeigtiem kursiem un sekmīgi pabeigtiem kursiem pēc pakalpojumu sniedzēja un kvalifikācijas.
297	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstības projekta pabeigšana	1.a Neatkarīga inženiera nobeiguma ziņojums par Tūrisma ministrijas ratificētajiem darbiem. 1.b Nobeiguma ziņojums, tostarp saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu				4. CET.	2025	Tūrisma attīstība: (1a) Noteiktu modernizācijas darbu pabeigšana tūrisma ostās, lai veicinātu tūrismu un privātos ieguldījumus. (1b) Citu tūrisma intervences pasākumu pabeigšana, lai veicinātu alternatīvus tūrisma veidus un sezonas ilgumu, tostarp:

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										— Zaļā attīstība: uzlabot galamērķu pārvaldību, izveidojot vietējo galamērķa pārvaldības biroju un ar to saistītus ilgtspējīga tūrisma novērošanas centrus; kalnu tūrisma attīstība, kas aptver publiskās infrastruktūras energoefektīvu renovāciju un jaunu atjaunojamo energoresursu jaudas uzstādīšanu (vēja); veselības un labsajūtas tūrisms, izmantojot termiskos atsperus; agrotūrisma un gastronomijas veicināšana. Jūras nozaru attīstība: uzlabot intervences pasākumus, lai uzlabotu piestātnēs piedāvāto pārvaldību, infrastruktūru un pakalpojumus, vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti piekļuvi pludmalēm un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										veicinātu niršanas un zemūdens tūrisma attīstību.
298	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16975_Uzlabot reģionālo ostu darbību	Mērķa	Reģionālo ostu modernizācija		Pabeigto reģionālo ostu uzlabojumu skaits salās un apgabalos, kuros ir attīstīta tūrisma darbība	0	28	4. CET.	2025	Reģionālu ostas uzlabojumu pabeigšana salās un teritorijās, kurās ir attīstīta tūrisma darbība, ko apliecina neatkarīga inženiera nobeiguma ziņojums par darbiem, kuru ratificējusi Kuģniecības ministrija, tostarp ieguldījumu revīziju rezultāti, un atbalsta saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu.

Grupa: Rūpniecība un ieguldījumi

- Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko ieguldījumu piesaistei (ID: 16593)
- Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija (ID: 16599)
- Jauni industriālie parki (ID: 16634)
- Viedās ražošanas paātrināšana (ID: 16721)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
299	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — tiesību aktu reforma	Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā				4. CET.	2021	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai reformētu tiesisko regulējumu stratēģisko ieguldījumu piesaistīšanai (Likums 3894/2010 un Likums Nr. 4608/2019), tostarp veicot tiesību aktu kodifikāciju, lai izveidotu vienotu un saskaņotu regulējumu, un juridiskus grozījumus, lai ieviestu jaunu stratēģisko investīciju kategoriju "Lielās nozīmes emblemārie ieguldījumi". Ar stratēģisko investīciju sistēmas reformu ievieš arī noteikumus, lai palīdzētu paātrināt administratīvo procedūru, kas saistīta ar stratēģisko investīciju apstiprināšanu un licencēšanu (t. i., lai uzlabotu paātrināto procedūru). Likumā ievieš jaunas stratēģisko investīciju kategorijas, pamatojoties uz kritērijiem, kas veicina inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un/vai ievērojami veicina Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī.
300	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana attiecībā uz ražošanu	Uzaicinājumu izsludināšana ražošanas uzņēmumiem				1. CET.	2022	Izsludināt visus konkurētspējīgus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus ražošanas nozarei attiecībā uz ieguldījumiem attiecībā uz ražošanas līniju digitalizāciju, piegādes ķēžu automatizāciju un savstarpēju savienošanu, viedo produktu un pakalpojumu projektēšanu un ražošanu, viedo ražošanas tehnoloģiju ieviešanu īpaši ātrdarbīgu/5G tīklu mehāniskās, laboratoriju un ražošanas iekārtās, kvalitātes kontroles iekārtās, IKT un programmatūras iekārtās, programmatūras licencēs, mākoņdatošanas licencēs, jaunās IT infrastruktūras un S/W īstenošanas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										pakalpojumos, it drošības pakalpojumi, produktu izstrāde, intelektuālais īpašums, patentu un sertifikācijas izmaksas ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā.
301	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana par industriālajiem parkiem	Izsludināti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par industriālajiem parkiem				1. CET.	2022	Izsludināt visus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus par industriālo parku attīstību, lai veiktu ieguldījumus a) jaunās paaudzes parku izveides infrastruktūrā (tostarp zemes iegādei) ar īpašiem energoefektivitātes kritērijiem jaunu ēku būvniecībai un energoefektivitātes un demonstrējumu projektiem lielos uzņēmumos un atbalsta pasākumiem, b) infrastruktūrā, lai digitāli pārveidotu un radītu viedas rūpniecības teritorijas, c) saules atjaunīgajā enerģijā, d) ūdens resursu apsaimniekošanā un ūdens resursu saglabāšanā (ieguldījumiem jābūt vidējam infrastruktūras noplūdes indeksam (ILI) &= 1,5), e) notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem, f) elektromobilitāte (elektrisko vai ūdeņraža transportlīdzekļu uzpildes tīklu vai biometāna uzpildes punktu izveide transportam), g) rūpniecisko objektu un piesārņoto zemju atjaunošanas projekti. Darba uzdevums, tostarp atbilstības kritēriji, nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										Jaunu ēku būvniecībai jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Ja tiek būvētas priekšgala notekūdeņu sistēmas, pasākuma neto enerģijas patēriņš ir nulle, un gadījumā, ja tiek atjaunotas pilnīgas notekūdeņu sistēmas, pasākuma rezultātā vidējais enerģijas patēriņš samazinās vismaz par 10 % (tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām). Investīcijas elektromobilitātē atbilst Direktīvai (ES) 2018/2001 un attiecas uz alternatīvo degvielu transportam.
302	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — likumdošanas reforma (primārais likums)	Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī				3. CET.	2022	Primāro tiesību aktu pieņemšana, lai uzlabotu rūpniecisko uzņēmējdarbības parku tiesisko regulējumu, tostarp juridiskās nenoteiktības novēršanu, pārvaldības jautājumu risināšanu un efektīvu stimulu nodrošināšanu neformālas rūpnieciskās koncentrācijas novēršanai
303	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — atbalsttiesīgo projektu atlase	Uz finansējumu tiesīgo “lielu būtisku ieguldījumu” atlase				4. CET.	2023	Emblemātisko ieguldījumu atlasi veic, izmantojot tā saukto procedūru “pirmais pirmajā vietā” visā laikposmā no 2022. līdz 2025. gadam. Saskaņā ar atlases procedūru potenciālajam ieguldītājam jāiesniedz pieteikums Enterprise Greece iekļaušanai Emblematic Investments. Pieteikumu Enterprise Greece 2023. gadā var iesniegt un ieguldījumu pabeidz līdz 2025. gada 4. ceturksnim. “Grieķijas uzņēmuma” novērtējumu un ieguldījumu priekšlikumu galīgo apstiprināšanu pabeidz starpministriju komiteja stratēģisko investīciju jautājumos (ieguldījumu priekšlikumu raksturošana kā “lielas nozīmes

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										ekonomikas ieguldījumi"; Atbalsttiesīgo saņēmēju atlase no nesen raksturotajiem "Emblematic Investments of Great Significance" ar Stratēģisko investīciju starpministriju komitejas apstiprināšanas lēmumu (ko apliecina lēmuma publicēšana) attiecībā uz investīciju projektiem, kuru mērķis ir veicināt inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, zaļo ekonomiku, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un/vai Grieķijas ekonomikas konkurētspējas veicināšanu starptautiskā līmenī. Attiecībā uz investīcijām enerģētikā attiecināmās investīcijas ietver investīcijas a) infrastruktūrā ar īpašiem energokritērijiem jaunu ēku būvniecībai, b) hibrīdprojektos no AER nesavienotās salās, c) investīcijas zaļā ūdeņraža ražošanā, d) elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmās, kas ražotas no AER, un e) atkrastes vējparku un atkrastes fotoelementu parku iekārtās saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu vides tiesību aktiem. Jaunu ēku būvniecībai jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas).
304	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un	Starpposma mērķis	Industriālie parki — tiesību aktu reforma (sekundārie	Visu vajadzīgo tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti, kas vajadzīgi, lai īstenotu jauno regulējumu nolūkā uzlabot rūpniecisko uzņēmējdarbības parku tiesisko regulējumu, tostarp novēršot juridisko nenoteiktību,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	noturības uzlabošana — 16634_Jauni industriālie parki		tiesību akti)							risinot pārvaldības jautājumus un nodrošinot efektīvus stimulus neoficiālu rūpniecisko koncentrāciju atrisināšanai.
306	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16599_Ekonomiskās diplomātijas tīkla un eksportētāju apmācības programma	Starpposma mērķis	Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija — visu darbību īstenošana	Ziņojums, kas apliecina ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācijas darbību īstenošanu (t. i., eksportētāju palīdzības dienesta izveide, datubāzu un digitālo saziņas kanālu ar ieguldītājiem un eksportētājiem publicēšana, iekšējo procesu digitalizācija Grieķijā un ombuda dienesta izveide), kas nepieciešami, lai pabeigtu ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizāciju.				4. CET.	2025	Pabeigt ekonomiskās diplomātijas tīkla digitalizāciju, tostarp: vienotā eksporta vārtu darbībspējas nodrošināšana Palīdzības dienesta pakalpojumi starptautisko tirgu un eksporta procedūru datubāzu publicēšana ombuda dienesta izveide, lai palīdzētu eksportētājiem pārvarēt šķēršļus eksporta procesā Grieķijas uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija un digitāla komplekta izveide Enterprise Greece un stratēģisko ieguldītāju ieguldījumu portfelim jaunu digitālu saziņas kanālu izveide ar eksportētājiem un potenciālajiem ieguldītājiem
307	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana —	Starpposma mērķis	Industriālie parki — investīciju īstenošana	Iesniedz būvdarbu revīziju rezultātus, atbalsta saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un				4. CET.	2025	Pabeigt visu to investīciju projektu būvniecību, kas atlasīti konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	16634_Jauni industriālie parki			maksājuma apliecinājumu, lai apliecinātu atlasīto ieguldījumu projektu īstenošanu industriālajos parkos.						
308	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — investīciju īstenošana	Iesniedz būvdarbu revīziju rezultātus, atbalsta saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un maksājuma apliecinājumus, lai apliecinātu atlasīto ieguldījumu projektu īstenošanu "Lielās nozīmes ekonomikas ieguldījumi".				4. CET.	2025	Pabeigt visu to investīciju projektu būvniecību, kas atlasīti saskaņā ar Stratēģisko investīciju starpministriju komitejas apstiprināšanas lēmumu.
309	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Rūpniecība, nozare — ieguldījumu īstenošana	Iesniedz intervences darbu revīziju rezultātus, atbalsta saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un maksājuma apliecinājumu, lai apliecinātu atlasīto ieguldījumu projektu īstenošanu				4. CET.	2025	Pabeigt visu to investīciju projektu būvniecību, kas atlasīti konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamats cenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
				ražošanas nozare.						

Grupa: Lauksaimniecība

- Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē (ID: 16626)
- Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide (ID: 16653)
- Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē (ID: 16584)
- Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas (ID: 16285)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
310	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16626_Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomiskā pārveide: Programmas uzsākšana	Parakstīts līgums ar īstenošanas partneri				1. CET.	2022	Izsludināti aicinājumi par lauksaimniecības nozares ekonomisko pārveidi: Konkursa uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā. Uzaicinājumi uz konkursu ietver šādas darbības: darbības, kas saistītas ar

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										ražošanas vienību, ēku un mehāniskā aprīkojuma ar zemu enerģijas patēriņu energoatjaunināšanu, tūrisma objektu (ēku), videi nekaitīgu transportlīdzekļu (elektromobiļu, velosipēdu u. c.) energoatjaunināšanu, atbalstu videi draudzīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitātei MVU, atjaunojamo enerģiju (saules enerģiju), pielāgošanos klimata pārmaiņām un novēršanas pasākumiem un ar klimatu saistītu risku pārvaldību, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dabas mantojumu un resursiem.
311	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16653_Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Uzaicinājums uz lauksaimniecības pārtikas nozares digitālo pārveidi	Uzaicinājuma izsludināšana				3. CET.	2022	Izsludināt uzaicinājumu iesniegt digitālās pārveides projektu, lai attīstītu plaša mēroga atvērtu digitālo lauksaimniecības infrastruktūru un kognitīvu lauksaimniecības vidi ražošanas procesam un dabas resursu apsaimniekošanai.
312	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana,	Starpposma mērķis	Piešķirtie apūdeņošanas	Līgumu piešķiršana				1. CET.	2024	PPP līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana septiņu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas		projektu līgumi							apūdeņošanas projektu būvniecībai un ekspluatācijai. Attiecībā uz katru apakšieguldījumu nodrošina pilnīgu atbilstību ES tiesību aktu prasībām, tostarp Ūdens pamatdirektīvai, pirms būvdarbu uzsākšanas, tās laikā un pēc tās. Jo īpaši, publicējot ietekmes uz vidi novērtējuma projektu sabiedriskai apspriešanai, tas būtu jāformulē ar ieguldījuma mērķa pamatojumu salīdzinājumā ar alternatīvām gan attiecībā uz mērķi (apūdeņotās zemes apjoms salīdzinājumā ar ilgtspējīgu lauku atjaunošanu), gan līdzekļiem (samazināt pieprasījumu pēc ūdens un dabā balstīti risinājumi). Visos ieguldījumos aizsprostos ievēro šādus kritērijus: (i) aprites cikla SEG emisijas no

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										elektroenerģijas ražošanas no hidroenerģijas ir mazākas par 100 g CO2e/kWh; vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas jaudas blīvums ir lielāks par 5 W/m² un (ii) ir īstenoti vai tiek īstenoti visi tehniski iespējamie un ekoloģiski relevantie ietekmes mazināšanas pasākumi, lai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz ūdeni un attiecīgajām dzīvotnēm un sugām, ņemot vērā arī prognozēto klimata pārmaiņu ietekmi nākotnē un pielāgošanās pasākumu īstenošanu; un (iii) attiecībā uz jaunbūvētu dambju nodrošina, ka tas nepasliktina un neapdraud attiecīgo

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										un savienoto ūdensobjektu laba stāvokļa sasniegšanu; un (iv) ir izpētītas citas alternatīvas dambja būvniecībai, un iestādes norāda iemeslus, kāpēc attiecīgā gadījumā šādas alternatīvas nebija iespējamas.
313	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16653_Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības digitālās pārveides projekta pabeigšana	Nobeiguma ziņojums. Uz ārieni vērsti lauksaimniecības digitālie pakalpojumi, kas iekļauti platformā Easy Agro Expo.				2. CET.	2025	Abu komponentu pabeigšana: 1. Lauksaimniecības nozares digitālā pārveide, kas ietver plaša mēroga atvērtas digitālās lauksaimniecības infrastruktūras attīstību, izmantojot mākoņdatošanas (edge skaitļošanas) infrastruktūru un zemes novērošanas (satelītu un no gaisa/dronu) datu un daudzdisciplīnu tehnoloģiju plaša

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										mēroga apstrādes spējas; 2. Uz ārieni vērsta lauksaimniecība, kas ietver Easy Agro Expo platformas uzlabošanu eksporta sertifikātu izsniegšanai, importa un Kopienas iekšējās tirdzniecības datu pārvaldības sistēmas izstrādi, uzņēmējdarbības izlūkošanas sistēmas izstrādi importam un eksportam un produktu veicināšanas portāla uzlabošanu Grieķijā.
314	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16626_Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomiskās pārveides pabeigšana	Projekta slēgšana, izdodot Lauku attīstības ministrijas apstiprinātus atbalsta saņēmēju revīzijas apliecinājumus.				4. CET.	2025	Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē: Visu komponentu finansiāla slēgšana: 1. Inovācija un zaļā pārkārtošanās lauksaimniecības produktu pārstrādē 2. Primārā sektora

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										modernizācija 3. Videi draudzīgs lauku tūrisms 4. Audzēšanas pārstrukturēšana 5. Dzīvnieku ģenētiskā uzlabošana
315	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16584_priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē	Starpposma mērķis	Pabeigta akvakultūra	Nobeiguma ziņojums.				4. CET.	2025	Akvakultūra: Visas pabeigtās darbības, kas ietver ražošanas vienību, iekārtu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, jaunu tehnoloģiju un IKT modernizāciju, jaunu produktu popularizēšanu, zinātības nodošanu, ģenētisko materiālu banku, ekspertu konsultācijas.
316	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Apūdeņošanas pabeigšana	Projekta pabeigšana saskaņā ar Lauku attīstības ministrijas apstiprinātu neatkarīga inženiera sertifikātu.				4. CET.	2025	Apūdeņošana: Pabeigti visi septiņi projekti.

R. 4.7. SASTĀVDAĻA: UZLABOT KONKURĒTSPĒJU UN VEICINĀT PRIVĀTOS IEGULDĪJUMUS UN EKSPORTU

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stimulēt privātās investīcijas un palielināt ekonomikas izlīgšanu, risinot ilgtermiņa strukturālās problēmas un radot uzņēmējdarbības vidi, kas veicina saimnieciskās darbības attīstību. To veido pasākumi, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu lieluma izaugsmi, lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un palīdzētu tiem iekļūt ārvalstu tirgos, atceltu pārmērīgu administratīvo slogu uzņēmumiem, veicinātu atbilstību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izmantojot efektīvu tirgus uzraudzību, un izveidotu vienkāršāku un paredzamāku tiesisko regulējumu. Šos pasākumus papildina priekšlikums izmantot aizdevumu atbalstu no Atveseļošanas un noturības mehānisma, lai atvieglotu finansiālu stimulu sniegšanu privātajam sektoram ar mērķi veicināt privātās investīcijas. Paredzams, ka šis aizdevuma atbalsts tiks novirzīts ekonomikai, izmantojot trīs dažādus kanālus, proti, finanšu iestādes (izmantojot uzņēmumu obligāciju iegādi vai sindicētos aizdevumus), pašu kapitāla platformu un daļu no Grieķijas InvestEU valsts nodalījuma. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (konkrētais ieteikums Nr. 3 2020 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 2019). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

R.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai (pasākums ID 16543)

Reformas mērķis ir radīt pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, kas veicina ieguldījumus, atvieglot uzņēmumu ienākšanu tirgū un darbvietu radīšanu un nodrošināt efektīvu tirgus uzraudzību. Reforma ietver darbību kopumu, lai vienkāršotu procedūras un prasības attiecībā uz uzņēmējdarbību, vienlaikus uzlabojot regulatīvo noteiktību un kvalitāti, proti, paplašinot ieguldījumu licencēšanas procedūru vienkāršošanu, attiecinot to arī uz papildu saimnieciskajām darbībām, pārskatot tiesisko regulējumu attiecībā uz ražošanas darbību Atikas reģionā un kodificējot sadrumstalotos licencēšanas tiesību aktus. Reforma ietver arī darbības tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošanai, proti, pārskatot kvalitātes politiku standartizācijas, akreditācijas un atbilstības jomā, stiprinot tirgus uzraudzības struktūras un atbildīgās iestādes un paplašinot uzraudzības sistēmu, iekļaujot jaunas inspekcijas jomas. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Darījumdarbības vieglums (pasākums ID 16591)

Reformas mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un atvieglot administratīvo un regulatīvo slogu uzņēmumiem. Reformas mērķis ir arī uzlabot Grieķijas vietu starptautiskajos rādītājos, jo īpaši Pasaules Bankas Doing Business, proti, saņemt kredītu, saņemt elektroenerģiju, reģistrēt īpašumu un saņemt būvatļauju, samazinot procedūras, laiku un izmaksas un nodrošinot stabilu un paredzamu tiesisko regulējumu. Konkrētāk, tajā ietilpst virkne intervences pasākumu, kuru mērķis ir samazināt procesu sarežģītību, izmaksas un laiku, kas vajadzīgs katrā no iepriekš minētajām jomām, kā arī šādos procesos iesaistītā publiskā sektora darbinieku apmācība un informatīvi pasākumi galvenajām ieinteresētajām personām. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Stimulēšanas režīms attiecībā uz ražīgumu un uzņēmumu izcelšanu (uzņēmuma lieluma palielināšana) (pasākums ID 16598)

Reformas mērķis ir novērst nepilnības, kas saistītas ar Grieķijas uzņēmumu galvenokārt mazo lielumu. Tā rada nodokļu un citu stimulu kopumu, lai mudinātu pašnodarbinātos un mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus palielināt apjomradītus ietaupījumus, izmantojot apvienošanās, pārveidošanas, pārņemšanas un sadarbības shēmas un platformas, piemēram, kopuzņēmumus, kopas, kas arī veicina augstāku produktivitāti un lielāku eksportu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

R.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 10: Pasākumi uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai — darījumdarbība

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
317	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16543_Pasākumi uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Kvalitātes politikas un jauna tiesiskā regulējuma izveide kvalitatīvai infrastruktūrai	Pieņemt valsts stratēģiju par kvalitātes infrastruktūru Grieķijā un, izmantojot vajadzīgos tiesību aktus, pieņemt vajadzīgo standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas regulējumu (norādīt atsauci uz Oficiālo Vēstnesi); un pieņemt tiesību aktu grozījumus Likumā Nr. 3325/2005 (B daļa par ražošanas darbību izveidi, paplašināšanu un modernizāciju Atikas reģionā)				2. CET.	2024	izstrādāt modernu regulatīvo, organizatorisko un darbības sistēmu kvalitātes infrastruktūrai Grieķijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 par atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju; un b) stājas spēkā tiesību akti, lai reformētu tiesisko regulējumu attiecībā uz ražošanas darbību uzstādīšanu Atikas reģionā nolūkā likvidēt pārmērīgi augstus ierobežojumus, kas nav samērīgi ar politikas mērķiem. Šā punkta b) apakšpunkta darbības joma ietver jaunu rūpniecības vienību izveidi un esošo iekārtu modernizāciju, kas darbojas Atikas reģionā, kā arī esošo iekārtu pārvietošanu un paplašināšanu Atikas reģionā.
318	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — ērta uzņēmējdarbība	Darbībām, kurām nepieciešami tiesību akti: Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi)				2. CET.	2024	Pabeigt reformu, lai samazinātu procedūru sarežģītību, laiku un izmaksas četrās apakšjomās: kredīta saņemšana, elektroenerģijas pieslēguma iegūšana, īpašuma reģistrācija un būvatļaujas saņemšana Konkrētāk, reforma ietver šādus apakšprojektus

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	ieguldījumus un eksportu — 16591_Uzņēmumu novērtējums			Attiecībā uz sadarbspējas funkcijām, platformām un reģistriem: Sistēmu darbībspējas nodrošināšana (to apliecina ziņojums) Aprīkojuma piegāde (apliecināta ar ziņojumu un pirkuma apliecinājumu) Kampaņu pabeigšana un vadlīniju izdošana (kas apliecināta ar izdotām pamatnostādnēm/apkārtiem)						un darbības: 1. Kredīta saņemšana Izveidot mūsdienīgu un uzticamu tiesisko regulējumu attiecībā uz kustamo aktīvu vērtspapīriem Izveidot drošu darījumu reģistru 2. Būvatļaujas saņemšana Panākt būvatļauju e-adeju sistēmas sadarbspēju ar citām publiskām sistēmām Īstenot informatīvas kampaņas ar privātā sektora ieinteresētajām personām Personāla aprīkošana un apmācība Pamatnostādnes, kas pieejamas tiešsaistē Maksu saraksts pieejams tiešsaistē Ugunsdrošības departamenta valsts digitālās pārbaudes funkcijas 3. Elektroenerģijas iegūšana Vienkāršot/samazināt prasības attiecībā uz piemērošanu HEDNO un vienādot kvadrātmetru deklarēšanas sistēmu pašvaldībām. 4. Īpašumtiesību reģistrācija Izveidot e-platformu, kas ļauj pircējiem izpildīt visas prasības īpašuma nodošanai tiešsaistē
319	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16543_Pasāku	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — licencēšana un tirgus uzraudzība	Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi)				4. CET.	2025	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai reformētu un veiktu nepieciešamos pasākumus, lai vēl vairāk uzlabotu tiesisko regulējumu uzņēmumu licencēšanai un efektīvai uzraudzībai: —veikt līdz 2024. gada 1. ceturksnim veiktās licencēšanas reformas ex post ietekmes novērtējumu un īstenot politikas ieteikumus, —pārskatīt un vienkāršot licencēšanas procesus

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	mi uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai									jaunām saimnieciskajām darbībām, kas definētas Likumā Nr. 4442/16, samazinot prasības un sertifikātus, likvidējot procesa posmus, kas nerada pievienoto vērtību, samazinot pieteikumu apstrādes laiku un attiecinot ex ante kontroli tikai uz augsta riska darbībām saskaņā ar Likuma Nr. 4442/2016 un Nr. 4512/2018 principiem, tiesību aktu kodifikācija 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 un 4442/2016, izstrādāt tirgus uzraudzības stratēģiju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1020/2019 un jaunās saimnieciskās darbības uzraudzības sistēmas efektīva īstenošana saskaņā ar tiesību aktiem Nr. 4512/18, pieņemot attiecīgus tiesību aktus un izveidojot kontroles iestāžu novērtēšanas sistēmu, ieviest un ieviest IT rīkus, lai atvieglotu tirgus uzraudzības funkciju procesus

R.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Aizdevuma mehānisms (pasākums ID 16980)

Investīcijas attiecas uz aizdevumu atbalsta izmantošanu Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros, lai atvieglotu finansiālu stimulu sniegšanu privātajam sektoram un veicinātu privātās investīcijas. Aizdevumu mehānismā izmanto dažādus izplatīšanas kanālus, proti, finanšu iestādes (izmantojot uzņēmumu obligāciju iegādi vai sindicētos aizdevumus (16728 miljoni EUR), pašu kapitāla platformu (500 miljoni EUR) un programmas InvestEU dalībvalsts nodalījumu (500 miljoni EUR).

Finanšu iestāžu izplatīšanas kanālam aizdevumus novirza caur starptautiskām finanšu iestādēm (SFI) un komercbankām (CB). Valsts izsniegtie aizdevumi sedz ne vairāk kā 50 % no ieguldījumu izmaksām, finanšu iestāžu līdzdalība ir vismaz 30 % un debitora līdzdalība ir vismaz 20 %.

Aizdevumu mehānisma ietvaros izsniegtos aizdevumus, kas atmaksāti sākotnējo 3 gadu laikā pēc aizdevuma mehānisma izveides, var atkārtoti izmantot jaunu aizdevumu mehānisma aizdevumu izmaksai. Pretējā gadījumā visus aizdevumu mehānisma atmaksājumus novirza uz nodalīto kontu, ko izmanto tikai valsts parāda apkalpošanai un tādējādi palīdz atbalstīt publisko finanšu ilgtspēju.

Ar aizdevuma mehānismu finansē tikai atbilstīgus projektus. Konkrēti, SĪF un CB nodrošina, ka finansētie ieguldījumi:

i. ir pozitīva neto pašreizējā vērtība, nodrošinot, ka lēmums par finansēšanu ir balstīts uz pamatotiem ekonomiskiem kritērijiem;

ii. ir saskaņoti ar pieciem stratēģiskajiem pīlāriem, kas noteikti aizdevumu mehānismam, proti, zaļo pārkārtošanos, digitalizāciju, eksproversiju, apjomradītiem ietaupījumiem, ko panāk ar apvienošanos un pārņemšanu, inovāciju;

iii. ievērot valsts atbalsta noteikumus.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), līgumos saistībā ar aizdevumu instrumentu:

I. pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi par ilgtspējas pārbaudi;

II. izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana41; darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm42; III) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām43 un mehāniski bioloģiskās

[41] Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[42] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[43] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no

apstrādes iekārtām44; un iv) darbības un aktīvus, kuros atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

III. pieprasīt pārbaudīt projektu juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas ir atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Turklāt aizdevumu mehānisms paredz finanšu iestāžu sadales kanāla apņemšanos vismaz 38,5 % no līdzekļiem ieguldīt klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % no līdzekļiem — digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.

Pirms katra maksājuma pieprasījuma neatkarīgi revidenti pārbauda atbilstību NBK un 38,5 % klimata mērķrādītājam un 20,8 % digitālajam mērķrādītājam.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

[44] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

R.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Aizdevumu mehānisms (16890)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
320	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Darbības nolīgumi ar starptautiskajām finanšu iestādēm	Parakstīts darbības nolīgums ar vienu starptautisku finanšu iestādi				3. CET.	2021	Pieņem darbības pamatnosacījumus, kas izmantojami visiem aizdevuma līgumiem ar starptautiskām finanšu iestādēm, un paraksta darbības nolīgumus starp Finanšu ministriju un vismaz vienu starptautisko finanšu iestādi. Darbības pamatnolīgumā izklāsta: pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas, kā arī zaudējumu sadales kritēriji: i. Pārvaldības sistēma: a. Lēmumu pieņemšana balstās uz pamatotiem ekonomiskiem kritērijiem un ir atkarīga no valdības. b. SĪF izvērtē finansējuma pieprasījumus un pieņem lēmumus, pamatojoties uz to iekšējiem kritērijiem. SĪF nodrošina, ka finansētajiem ieguldījumiem ir pozitīva neto pašreizējā vērtība, tie ir saskaņoti ar aizdevuma mehānisma stratēģiskajiem pīlāriem un atbilst valsts atbalsta noteikumiem. c. Īpaša Investīciju padomes komiteja uzrauga īstenošanu, neiesaistoties atlases procesā. SĪF regulāri ziņo Investīciju valdes komitejai. ii. Izmaksas summu, ko veic pa daļām, un uzraudzības un revīzijas kārtību: a. Galvenos darbības rādītājus (GDR) nosaka izmaksāto aizdevumu uzraudzībai, kurus var izmantot arī kā kritērijus turpmāko daļu atbrīvošanai ar nosacījumiem. b. Ir paredzēti trīs atbilstības pārbaužu līmeņi: finanšu iestādes, kas nodrošina finansējumu, novērtējums; novērtējums, ko pirms finansējuma piešķiršanas veicis neatkarīgs sertificēts revidents; un iii) ex post

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
										novērtējums, ko veic neatkarīgs sertificēts revidents. Neatkarīgi revidenti novērtē ieguldījumu attiecināmību saskaņā ar atlases kritērijiem un atbilstību attiecīgajiem valsts atbalsta noteikumiem. iii. Zaudējumi no aizdevumiem (obligācijām vai sindicētām obligācijām): Valsts un SĪF piedalās pari passu. Visus lēmumus par pārstrukturēšanu piešķir finanšu iestādēm. iv. Neatmaksāto aizdevumu refinansēšana netiek iekļauta. atlases kritēriji atbalstīto darbību atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), kas paredz, ka neatkarīgam revidentam ir jāizmanto ilgtspējas pārbaude, izslēgšanas saraksts un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. C) apņemšanās vismaz 38,5 % no līdzekļiem ieguldīt klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % līdzekļu — digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.
321	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Komercbanku pieprasījuma izsludināšana	Uzaicinājuma izsludināšana				3. CET.	2021	Pieņemt darbības pamatnosacījumus, kas izmantojami visiem aizdevuma līgumiem ar komercbankām, un izsludināt uzaicinājumu izvēlēties komercbankas, tostarp: pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas kritēriji, kā arī zaudējumu dalīšana, ievērojot tos pašus principus, kas attiecas uz aizdevumiem, kurus novirza caur SĪF, kā aprakstīts iepriekš (starpposma mērķis Nr. 320). Aizdevumu mehānisma ietvaros komercbanku izsniegtajiem aizdevumiem valsts garantiju nesniedz. atlases kritēriji atbalstīto darbību atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), kas paredz, ka neatkarīgam revidentam ir jāizmanto ilgtspējas pārbaude, izslēgšanas saraksts un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. C) apņemšanās vismaz 38,5 % no līdzekļiem ieguldīt klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % līdzekļu — digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
322	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Vienošanās par pašu kapitāla platformu	Parakstīts pilnvarojuma nolīgums				1. CET.	2022	Pilnvarojuma nolīguma parakstīšana starp Finanšu ministriju un Grieķijas Investīciju attīstības banku, kas pārvalda Mezzanine fondu un Jauno inovāciju fondu. Pilnvarojuma nolīgumā iekļauj atlases kritērijus atbalstīto uzņēmumu atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), kas paredz, ka neatkarīgam revidentam ir jāizmanto ilgtspējas pārbaude, izslēgšanas saraksts un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
323	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	InvestEU iemaksu nolīgums	Parakstītais iemaksu nolīgums				1. CET.	2022	InvestEU iemaksu nolīguma parakstīšana starp Finanšu ministriju un Eiropas Komisiju, tostarp: atlases kritēriji atbalstīto uzņēmumu atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), kas paredz, ka neatkarīgam revidentam ir jāizmanto ilgtspējas pārbaude, izslēgšanas saraksts un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) apņemšanās vismaz 38,5 % no līdzekļiem ieguldīt klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % līdzekļu — digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.
324	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	586,4 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galasaņēmējiem		Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa	0	5	4. CET.	2022	Ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām saistīto ANM aizdevumu mehānisma līdzekļu 586,4 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķrādītājā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķim un 20,8 % digitālajam mērķrādītājam.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
325	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	3518.4 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem		Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa	5	30	4. CET.	2023	3518.4 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķrādītājā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķim un 20,8 % digitālajam mērķrādītājam.
325a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	4518.4 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem		Parakstīto līdzekļu summa (EUR)	3518.4	4518.4	2. CET.	2024	4518.4 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķrādītājā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 38,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.
326	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	8364 miljoni eiro finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņē		Parakstīto līdzekļu summa (EUR)	4518.4	8364	4. CET.	2024	Ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām saistīto ANM aizdevumu mehānisma līdzekļu 8364 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķrādītājā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 38,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
			mējiem							
326a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	10873.2 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem		Parakstīto līdzekļu summa (EUR)	8364	10873.2	2. CET.	2025	10873.2 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķrādītājā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 38,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.
327	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	13382.4 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem		Parakstīto līdzekļu summa (EUR)	10873.2	13382.4	4. CET.	2025	13382.4 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķrādītājā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 38,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.
328	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu	Mērķa	16728 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīt		Parakstīto līdzekļu summa (EUR)	13382.4	16728	2. CET.	2026	16728 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķrādītājā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritērijiem, Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) un ieguldījumu 38,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
	mehānisms		i ar galasaņēmējiem							
328.a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu	Nodošanas sertifikāts				2. CET.	2026	Grieķija pārskaita EUR 16728 starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām aizdevuma mehānisma vajadzībām.
329	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	Investīcijas 100 % apmērā no pašu kapitāla atbalsta		Ieguldītā pašu kapitāla atbalsta procentuālā daļa	0	100	2. CET.	2026	Investīcijas 100 % apmērā no pašu kapitāla atbalsta saskaņā ar starpposma mērķrādītājā noteikto pilnvarojuma nolīgumu, kas ietver atlases kritērijus atbalstīto uzņēmumu atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), paredzot, ka neatkarīgam revidentam ir jāizmanto ilgtspējas pārbaude, izslēgšanas saraksts un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
330	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	InvestEU darbību apstiprināšana		Apstiprināto ieguldījumu darbību procentuālā daļa	0	100	2. CET.	2026	InvestEU Investīciju komiteja apstiprina ieguldījumu darbības 100 % apmērā no kopējās mērķfinansējuma (vai piesaistīto investīciju) summas.

S. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Šo Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu veido pasākumi, kuru mērķis ir stiprināt Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūras, kas ir jaunizveidotā struktūra, kura ir paredzēta vienīgi Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna koordinēšanai un īstenošanai, administratīvās spējas. Pasākuma mērķis ir sniegt Grieķijas administrācijai nepieciešamo palīdzību, lai sekmīgi vadītu ANP īstenošanu. Tādējādi paredzams, ka tas netieši veicinās ANP mērķu sasniegšanu, kā pamatā ir četros pīlāros iekļautie pasākumi, un atbalstīs attiecīgo Grieķijai adresēto ieteikumu īstenošanu, t. i., publiskās un privātās investīcijas (konkrētais ieteikums Nr. 2 2019 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020), publiskās finanses un veselības aprūpi (valsts īpašais ieteikums Nr. 1 2020) un darba tirgu un sociālo politiku (konkrētais ieteikums Nr. 2 2020).

S.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcijas: Tehniskā palīdzība (pasākums ID 16968)

Ieguldījumu veido seši apakšprojekti, proti: 1) sistēmu un rīku izstrāde darba organizēšanai, 2) pakalpojumu iegāde no ārējiem revidentiem, lai veiktu revīzijas, inspekcijas un sertifikāciju gadījumos, kad ir vajadzīgas īpašas speciālās zināšanas, un visaptveroša metodoloģiskā satvara izstrāde revīzijām, inspekcijām un sertifikācijai, lai atbalstītu Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūras pārraudzības funkciju attiecībā uz plāna pasākumu īstenošanu, 3) informēšanas un publicitātes darbības attiecībā uz plānā paredzētajām galvenajām investīcijām un reformām, 4) pētījumu veikšana un ārējo ekspertu un tehniskā atbalsta iegāde specializētos projektos, 5) Aģentūras ikdienas darbības izdevumi (biroja noma, biroja aprīkojuma iegāde, komunālo pakalpojumu rēķinu segšana), un 6) kvalitātes kontroles pakalpojumu iegāde publiskiem būvniecības projektiem, lai novērtētu atbilstību būvniecības līguma noteikumiem, noteikumiem, kā arī tehniskajiem standartiem. Apakšprojekta Nr. 3 īstenošana notiek labas pārvaldības prakses izveides kontekstā. Attiecīgās darbības kļūst par sabiedriskās apspriešanas procedūras neatņemamu un pastāvīgu iezīmi, un tās izmanto kā instrumentu, lai veicinātu ieinteresēto personu iesaistīšanos un nodrošinātu konkrētu reformu un investīciju ilgtspējīgu īstenošanu saskaņā ar plānu. Apakšprojekta finansēšanai ir pagaidu raksturs, t. i., ciktāl tas ir nepieciešams, lai atbalstītu Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūru tās pilnvaru efektīvai īstenošanai. Pasākums attiecas arī uz pārvaldības un revīzijas un kontroles sistēmu izveidi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

S.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Tehniskā palīdzība

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
331	19–16968_Tehniskā palīdzība	Starpposma mērķis	EDEL juridiskās pilnvaras un pārvaldības, kontroles un revīzijas sistēmu izveide	Spēkā esošās EDEL juridiskās pilnvaras un izveidotās pārvaldības, kontroles un revīzijas sistēmas				3. CET.	2021	Stājas spēkā EDEL juridiskās pilnvaras un izveidota revīzijas un kontroles sistēma, kas a) nodrošina datu vākšanu un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzību; ļauj sagatavot pārvaldības deklarācijas un revīzijas kopsavilkumu, kā arī maksājuma pieprasījumus un c) pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas izveidot procedūras, kas vajadzīgas, lai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 22. pantu vāktu un glabātu datus par labuma guvējiem, darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem. Par izveidoto sistēmu sagatavo īpašu revīzijas ziņojumu. Ja ziņojumā ir konstatētas nepilnības, revīzijas ziņojumā iesaka koriģējošus pasākumus.

2. IEDAĻA. REFORMAS UN INVESTĪCIJAS SASKAŅĀ AR REPOWEREU NODAĻU

REPowerEU nodaļas mērķis ir atbalstīt Grieķijas vērienīgos mērķus attiecībā uz enerģētisko neatkarību un zaļo pārkārtošanos jaunās ģeopolitiskās un enerģijas tirgus situācijas kontekstā. REPowerEU reformu un investīciju mērķis ir stiprināt Grieķijas enerģētisko suverenitāti un paātrināt tās ekonomikas dekarbonizāciju.

Visas REPowerEU nodaļā iekļautās investīcijas ietver pārrobežu dimensiju, kas aptver investīcijas enerģijas uzkrāšanā, rūpniecības dekarbonizācijā un energoefektivitātē. Ar REPowerEU nodaļu tiek ieviesti jauni pasākumi, kas palīdz samazināt atkarību no fosilajiem kurināmajiem, kā noteikts konkrētai valstij adresētajos ieteikumos (KVAI), kas pieņemti 2023. un 2023. gadā (4. KVAI 2023. un 2022. gada 4. KVAI).

Jaunu reformu pasākumu mērķis ir vēl vairāk paplašināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu, pabeidzot atkrastes vējparku tiesisko regulējumu, veicinot investīcijas enerģijas uzkrāšanā, viedtīklā un ieviešot jaunu tiesisko regulējumu atjaunīgā ūdeņraža un biometāna ražošanai. Jaunas reformas mērķis ir veicināt enerģijas koplietošanu un decentralizētus atjaunojamās enerģijas ražošanas veidus (piemēram, pašpatēriņu un energokopienas). Jauni investīciju pasākumi atbalsta uzglabāšanas jaudas palielināšanu un atjaunojamās enerģijas decentralizētu ražošanu. Turklāt tiek piešķirts papildu atbalsts, lai uzlabotu mājsaimniecību energoefektivitāti, tostarp mērķtiecīgs atbalsts enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām un privātajam sektoram.

Paredzams, ka neviens REPowerEU nodaļas pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

T. 5.1. SASTĀVDAĻA: REPowerEU REFORMĀCIJA

T.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Šajā nodaļā ir ietverts reformu kopums dekarbonizācijas, atjaunīgās enerģijas un atjaunīgo gāzu veicināšanai, tostarp: Reforma attiecībā uz tiesiskā regulējuma ieviešanu, lai atļautu un atvieglotu atjaunīgā ūdeņraža un biometāna ražošanu, uzglabāšanu, transportēšanu un izmantošanu, 2) reformu attiecībā uz regulatīvā un tirgus darbības satvara izveidi oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju Grieķijā, 3) reformu attiecībā uz zemes un jūras telpas izmantošanas optimizāciju atjaunojamās enerģijas attīstīšanai, kā arī turpmāku tiesiskā regulējuma izstrādi atkrastes vējparku ierīkošanai, 4) reforma, kuras mērķis ir palielināt tīkla un uzkrāšanas jaudu, novēršot tīkla stabilitāti un vājās vietas, 5) viedo tīklu tiesiskā regulējuma reforma, lai paātrinātu viedo un digitālo tehnoloģiju ieviešanu sadales tīklā un veicinātu pieprasījumreakciju galapatērētājam, 6) reforma, kuras mērķis ir veicināt enerģijas koplietošanu, tādējādi veicinot atjaunīgo energoresursu izmantošanu, ļaujot decentralizēti ražot un koplietot starp vairākām maza mēroga atjaunojamās enerģijas sistēmām, un 7) reformu, ar ko ievieš ceļvedi inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem, tostarp jaunu ar dotācijām nesaistītu finanšu instrumentu apzināšanu un ieviešanu.

Reforma: Atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas sistēma (pasākumu ID: 16987)

Reformas mērķis ir ieviest nepieciešamos tiesību aktus, lai Grieķijā efektīvi ieviestu atjaunīgo ūdeņradi un ilgtspējīgu biometānu, likvidējot iespējamos šķēršļus un izveidojot procesus atjaunīgo gāzu nozares un tirgu attīstībai. Reformā paredz pieņemt tiesisko regulējumu, kura mērķis ir veicināt atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna ražošanu un patēriņu. Tas ietver licencēšanas un atļauju piešķiršanas procedūru specifikāciju, tostarp noteikumus par telpisko plānošanu, tehnisko specifikāciju noteikšanu attiecībā uz pārvadi, uzglabāšanu un ievadīšanu tīklā, dažādo ieinteresēto personu, tostarp iesaistīto publisko iestāžu, lomu precizēšanu, vienlaikus nodrošinot mehānismu, ar ko apliecina, ka saražotais ūdeņradis būs atjaunīgs un biometāns ilgtspējīgs, saskaņā ar jaunākajiem noteikumiem RED II deleģētajos aktos.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Regulatīvais un tirgus darbības satvars oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākumu ID: 16988)

Šīs reformas mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu, licencēšanu un tiesisko regulējumu oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām. Satvars ietver visa nepieciešamā tiesiskā un normatīvā regulējuma izstrādi un pieņemšanu attiecībā uz oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām un integrē apspriešanās procesu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām. Jo īpaši nosaka šādus procesus:

- Izstrādāt licencēšanas sistēmu oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju uzstādīšanai un darbībai, tostarp vides atļaujas apstiprinājuma izdošanai.
- Attiecīga standartizācijas un sertifikācijas procesa izveide attiecībā uz uztvertajām un uzglabātajām CO_2 emisijām.
- Tiesiskā regulējuma izstrāde CCS vērtības ķēdei attiecībā uz uzglabāšanas un transporta maksām. Regulējums ietver veicinošus noteikumus attiecībā uz līgumiem par starpību, kā arī regulētiem līgumiem. Sistēmas izveide uztvertā CO2 izmantošanai/izmantošanai
- Trešās puses piekļuves regulējuma pieņemšana tīkla/transporta infrastruktūrā un krātuvē.
- Dažādu ieinteresēto personu pienākumu noteikšana oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju darbībai un attiecīgā tirgus uzraudzībai.

Pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Zemes un jūras telpas izmantošanasoptimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai (pasākums ID: 16989)

Šīs reformas mērķis ir veicināt atjaunojamo enerģijas avotu (turpmāk “AER”) turpmāku attīstību Grieķijā. Reformu veido divi pīlāri:

- Pīlārs — Jūras vējparku tiesiskā regulējuma stiprināšana (kā noteikts Likumā 4964/2022 “Noteikumi vides licencēšanas vienkāršošanai, regulējuma izveide atkrastes vējparku attīstībai, enerģētikas krīzes risināšana, vides aizsardzība un citi noteikumi”, OV A 150/30.07.2022.), izraugoties pirmās projektu izstrādes teritorijas atkrastes vēja enerģijas projektiem; un

- Otrais pīlārs: Veikt pārskatu (izpētes veidā) par pašreizējo AER projektu attīstības telpisko izkliedi un optimizēt zemes izmantošanu jaunam AER potenciālam Grieķijā. Pētījumā papildus stratēģiskajam vides novērtējumam attiecībā uz šīm teritorijām nosaka optimālās teritorijas, kurās AER projekti varētu atrasties Grieķijā. Turklāt stājas spēkā holistisks politikas satvars zemes divējādai izmantošanai lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanā, lai veicinātu agrofotoelementu uzstādīšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Tīkla un uzkrāšanas jauda — ieguldījumu akumulācijā veicināšana (pasākums ID: 16990)

Šīs reformas mērķis ir veicināt ieguldījumus enerģijas uzkrāšanas risinājumos — gan kā atsevišķas vienības, gan kā uzglabāšanas iekārtas apvienojumā ar atjaunojamiem energoresursiem. Programmas mērķis ir izveidot satvaru, kas, kombinējot ieguldījumu atbalstu, galu galā atbalstīs vismaz 900 MW atsevišķu akumulatoru uzkrāšanas projektu. Reformas mērķi sasniedz ar šādiem līdzekļiem:

- Tāda tiesiskā un normatīvā regulējuma pieņemšana, kas atvieglo uzkrāšanas bloku uzstādīšanu esošās vai jaunās atjaunojamo energoresursu spēkstacijās. Tas uzlabo un papildina tiesisko un regulatīvo sistēmu, lai nodrošinātu uzglabāšanas integrāciju atjaunojamo energoresursu spēkstacijās un veicinātu jaunus projektus, piešķirot tām prioritāti licencēšanas procedūrās un piekļuvē tīklam; un
- Mērķtiecīgu stimulu īstenošanu attiecībā uz kombinētām atjaunojamo energoresursu un uzkrāšanas iekārtām, kas ietver stimulu izstrādi un pieņemšanu, lai veicinātu ieguldījumus kombinētā atjaunojamo energoresursu ražošanā un enerģijas uzkrāšanā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Tiesiskais regulējums virzībā uz viedu tīklu (pasākums ID: 16991)

Šīs reformas mērķis ir veicināt viedo tīklu tehnoloģijas un praksi Grieķijas elektroenerģijas tirgū. Viedtīkla redzējuma pamatprincipi valstij ir spēja uzraudzīt un kontrolēt slodzes un plūsmas sadales tīklā; kontroles tehnoloģiju integrācija telesakaru tīklos, lai veicinātu reāllaika sadarbību ar aktīviem un patērētājiem, kā arī tirgus dalībniekiem; un labvēlīga tiesiskā un normatīvā regulējuma pieņemšana, lai veicinātu ātru tehnoloģiju ieviešanu un klientu iesaisti. Reformas politikas mērķi ir paātrināt viedo un digitālo tehnoloģiju ieviešanu sadales tīklā un censties panākt efektīvāku enerģijas patēriņa pārvaldību galapatērētājiem.

Ierosināto reformu īstenošana ir plānota trīs dažādās tematiskajās jomās:

- Pīlārs — Viedo skaitītāju ieviešanas un izmantošanas stimulu sistēmas attīstība. Reforma jo īpaši ietver sankciju un/vai atlīdzības sistēmas izstrādi sadales sistēmas operatoram, izmantojot tarifu mehānismu, ar nosacījumu, ka ir sasniegti konkrēti galvenie darbības rādītāji, kas saistīti ar viedo tīklu ieviešanu un uzraudzību.
- Otrais pīlārs: Attiecībā uz sadales tīkla pārvaldības digitalizāciju sadales tīkla digitalizāciju panāk, Grieķijas sadales sistēmas operatoram izveidojot aktīvu kontroles centru. Projekta darbības joma attiecas uz pārējo trīs Grieķijas sadales sistēmas operatora reģionu sadales tīkla kontroles centru modernizāciju, uzstādot jaunu uzraudzības kontroles un datu ieguves datu pārvaldības sistēmu (SCADA-DMS) un sazinoties ar attālās pārraides iekārtām (Remote Transmiter Units — RTU) augstsprieguma/vidējā sprieguma (HV/MT) apakšstacijās, kā arī izveidojot nepieciešamo atbalsta infrastruktūru trim

integrētajiem centriem. Projekta mērķis ir uzlabot Tīkla uzticamību, kvalitātes rādītājus, kā arī Tīkla vājos punktus, taupīt resursus, efektīvāk pārvaldīt cilvēkresursus dīkstāvju laikā un labāk un ātrāk novērst kļūmes, pārvaldīt iekārtu energoslodzi paaugstināta pieprasījuma periodos un ierobežot elektroenerģijas un enerģijas zudumus Tīklā un uzlabot tīkla pārvaldības spējas.

- Pīlārs. Dinamiskās cenas regulējums attiecas uz Direktīvas 2019/944 11. panta prasībām, kas jau ir transponētas valsts tiesību aktos. Reforma ir sekundāro tiesību aktu un regulējuma pieņemšana, lai ieviestu dinamisku cenu noteikšanu visiem galapatērētājiem, tiklīdz to pakalpojumu savienojumā ir uzstādīts viedais skaitītājs. Dinamisko cenu noteikšanas līgumu īstenošanu izstrādā Vides un enerģētikas ministrija, pieņemot kopīgu ministru lēmumu, kurā izklāstīti projektēšanas jautājumi un dinamisko līgumu galvenie noteikumi. Ministru kopīgajā lēmumā nosaka operatoru, slodzes pārstāvju un klientu tiesības un pienākumus saistībā ar dinamiskas cenu noteikšanas īstenošanu. Turklāt reforma ietver grozījumus attiecīgajos valsts tīkla kodeksos (pārvade un izplatīšana), lai nodrošinātu pienācīgu īstenošanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Instrumenti, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunojamās enerģijas kopienas (pasākumu ID: 16992)

Šīs reformas mērķis ir ieviest holistisku politikas iniciatīvu un instrumentus, lai veicinātu enerģijas koplietošanu. Reforma paredz šādas darbības:

- AER staciju uzstādīšanas veicināšana un paātrināšana ēkās;
- Ieviest nepieciešamo tiesisko regulējumu, lai īstenotu pašpatēriņu, kolektīvo pašpatēriņu un pašpatēriņu ar virtuālu neto rēķinu sagatavošanu saskaņā ar Likumu 5037/2023;
- Pašpatērētāju reģistra izveide un tehniskās palīdzības pasākumu izstrāde un īstenošana atjaunojamās enerģijas kopienām un Pilsoņu enerģētikas kopienām, kas sniedz tehnisku un konsultatīvu atbalstu Kopienām, juridisko palīdzību un piedāvā risinājumus konstatētajiem šķēršļiem, sniedz informāciju par to, kā izveidot projektus, procesus un kā piekļūt finansējumam. Papildus sniegtajai tehniskajai palīdzībai pasākumi arī palīdz sagatavot spēju veidošanas materiālus, komunikācijas un izpratnes veicināšanas kampaņas, informēšanas iniciatīvas un pasākumus (piemēram, darbsemināru).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Reforma: Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un jaunu finanšu instrumentu identificēšanai (pasākumu ID: 16993)

Šīs reformas mērķis ir izveidot ceļvedi inovatīviem energoefektivitātes intervences pasākumiem, tostarp ar dotācijām nesaistītu finanšu instrumentu ieviešanai, lai vēl vairāk stimulētu tādu mājokļu pamatīgu renovāciju, kas pieder vai tiek īrēti, kā arī rūpniecības ēku pamatīgai renovācijai. Jaunais finanšu instruments, kas nav dotāciju instruments, paredz vai nu fiskālus stimulus, subsidētus vai garantētus aizdevumus un citus finanšu instrumentus, lai atbalstītu ieguldījumus energoefektivitātē ēku sektorā. Šī reforma iezīmē pāreju no finanšu instrumentiem, kuru pamatā ir dotācijas, un paredzams, ka tā palielinās atbalstāmo ēku skaitu. Reforma i) pabeidz ceļvedi, kurā definēti inovatīvi energoefektivitātes intervences pasākumi;

un ii) energoefektivitātes finanšu instrumenta ieviešana, kā noteikts ceļvedī un kura pamatā ir ar dotācijām nesaistīti finanšu avoti.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

T.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Reforma: Atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas sistēma (pasākumu ID: 16987)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
351	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16987_atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas satvars	Starpposma mērķis	Tiesiskais regulējums atjaunīgajam ūdeņradim un ilgtspējīgam biometānam	Stāšanās spēks tiesību akti,				2. CET.	2024	Stājas spēkā tiesību akti (primārā un sekundārā) par atbalstu atjaunīgajam ūdeņradim un ilgtspējīgam biometānam. Tiesību aktos iekļauj: atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna ražošanas un patēriņa veicināšana, tostarp licencēšanas un atļauju piešķiršanas procedūru specifikācija, noteikumi par telpisko plānošanu, tehnisko specifikāciju noteikšana pārvadei, uzglabāšanai un ievadīšanai tīklā, dažādu ieinteresēto personu, kā arī iesaistīto publisko iestāžu lomas precizēšana, vienlaikus nodrošinot mehānismu, ar ko apliecina, ka saražotais ūdeņradis būs atjaunīgs un biometāns ilgtspējīgs, saskaņā ar nesenajiem noteikumiem RED II deleģētajos aktos.

Reforma: Zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai (pasākums ID: 16989)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
352	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija atjaunojamo energoresursu un atkrastes vēja enerģijas attīstībai	Starpposma mērķis	Atkrastes vējparku attīstības stratēģijas pieņemšana	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kas izklāstīti Likumā 4964/2022 par atkrastes vējparkiem. Konkrēti: - Stājas spēkā kopīgais ministru lēmums, ar ko pieņem Valsts atkrastes vēja parku attīstības programmu, kurā nosaka jūras teritorijas Grieķijas teritoriālajos ūdeņos, kas ir piemērotas atkrastes vēja enerģijas ražošanas darbību veikšanai, un kam pievieno stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu par apzinātajām teritorijām.
353	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija atjaunojamo energoresursu un atkrastes vēja enerģijas attīstībai	Starpposma mērķis	Pētījums, lai noteiktu optimālās jomas AER attīstībai un Politikas satvara stāšanās spēkā attiecībā uz zemes divējādu izmantošanu lauksaimnie	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, lai apstiprinātu pētījumu, kurā ņemts vērā pašreizējais AER potenciāls, esošo AER vienību ģeogrāfiskais sadalījums, kā arī licences turpmākām vienībām, telpiskie ierobežojumi, tīkla un sistēmas pieejamība un citi faktori, kas saistīti gan ar enerģiju, gan ar kosmosu saistītiem kritērijiem. Pētījuma mērķis ir noteikt optimālās teritorijas, kurās būtu jāatrodas AER vienībām, lai maksimāli palielinātu ieguvumus gan enerģētikas nozarei, gan sabiedrībai, tostarp ieteikumus par to, kā stimulēt politikas satvaru šajā jomā. Pētījumā tiks noteikts

			cībā un saules fotoelementu ražošanā							pirmais teritoriju kopums, kas jāizmanto, lai vēlāk noteiktu AER paātrinājuma zonas Grieķijā. Veic arī šo teritoriju stratēģisko vides novērtējumu. Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido politikas satvaru zemes divējādai izmantošanai lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanā. Politikas satvarā nosaka piemērotas vietas agrofotovoltaics ieviešanai, īpašas darbības lauksaimniecības PV veicināšanai un noteikumus par zemes dubultu izmantošanu un Agri-PV projektu īstenošanu.
354	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija atjaunojamo energoresursu un atkrastes vēja enerģijas attīstībai	Starpposma mērķis	Stājas spēkā Prezidenta dekrēts, ar ko nosaka pirmo teritoriju grupu atkrastes vēja enerģijas projektiem	Prezidenta dekrēta pieņemšana un stāšanās spēkā				2. CET.	2025	Stājas spēkā Prezidenta dekrēts, ar ko nosaka pirmo teritoriju grupu atkrastes vēja enerģijas projektiem, kā noteikts Likumā Nr. 4964/2022 par noteikumiem vides licencēšanas vienkāršošanai, ar ko izveido satvaru atkrastes vēja ģeneratoru parku attīstībai, enerģētikas krīzes risināšanai, vides aizsardzībai un citiem noteikumiem, OV A 150/30.07.2022.

Reforma. Regulatīvais un tirgus darbības satvars oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākumu ID: 16988)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)	Orientējošs pabeigšanas termiņš	Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju

					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
355	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16988_ regulatīvais un tirgus darbības satvars oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju	Starpposma mērķis	Tiesiskā regulējuma izveide oglekļa uztveršanai, izmantošanai un uzglabāšanai.	Tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, nosakot: • Izstrādāt licencēšanas sistēmu oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju uzstādīšanai un darbībai, tostarp vides atļaujas apstiprinājuma izdošanai. • Attiecīga standartizācijas un sertifikācijas procesa izveide attiecībā uz uztverto un uzglabāto CO2 emisiju izcelsmi. • Tiesiskā regulējuma izstrāde CCS vērtības ķēdei attiecībā uz uzglabāšanas un transporta maksām. Regulējums ietver veicinošus noteikumus attiecībā uz līgumiem par starpību, kā arī regulētiem līgumiem. Sistēmas izveide uztvertā CO2 izmantošanai/izmantošanai • Trešās puses piekļuves regulējuma pieņemšana tīkla/transporta infrastruktūrā un krātuvē. • Dažādu ieinteresēto personu pienākumu sadale attiecībā uz oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju darbību un attiecīgā tirgus uzraudzību.

Reforma. Tīkla un uzglabāšanas jaudas palielināšana — ieguldījumu akumulācijā veicināšana (pasākums ID: 16990)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamat scenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
356	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16990_tīkla un uzkrāšanas jaudas palielināšana — ieguldījumu akumulācijā veicināšana	Starpposma mērķis	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā.	Kopīgs ministru lēmums				2. CET.	2024	Stājas spēkā kopīgais ministru lēmums, ar ko nosaka veicinošu satvaru uzglabāšanas vienību uzstādīšanai esošajās vai jaunajās AER elektrostacijās, kas piešķir prioritāti licencēšanas procedūrās un šo spēkstaciju piekļuvei tīklam.
357	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16990_tīkls un uzglabāšanas jauda — ieguldījumu krātuvē veicināšana	Starpposma mērķis	Atbalsta shēmas stāšanās spēkā.	Likums un/vai ministrijas lēmums				2. CET.	2025	Atbalsta shēmas stāšanās spēkā izsolēs attiecībā uz kombinētiem AER uzglabāšanas blokiem ar fotoelementu un akumulatoru uzkrāšanas tehnoloģijām.

Reforma: Tiesiskais regulējums virzībā uz viedu tīklu (pasākums ID: 16991)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pam atscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
358	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_regulatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu	Starpposma mērķis	Uz stimuliem balstītas sistēmas izstrāde	Kopīgs ministra lēmums/regulatora lēmums				2. CET.	2024	Stājas spēkā kopīgs ministrijas lēmums/regulatora lēmums par stimulējošas sistēmas izstrādi sadales sistēmas operatoram un patērētājiem, lai palielinātu viedo skaitītāju ieviešanu un

			sadales sistēmas operatoram un patērētājiem, lai palielinātu viedo skaitītāju ieviešanu un izmantošanu.							izmantošanu.
359	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_regulatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu	Starpposma mērķis	Dinamisko cenu noteikšanas līgumu satvars	Ministrijas lēmums				4. CET.	2024	Stājas spēkā dinamisko cenu noteikšanas līgumu satvars, lai ieviestu dinamisko cenu noteikšanu visiem galapatērētājiem, tiklīdz to pakalpojumu savienojumā ir uzstādīts viedais skaitītājs. Kopīgais ministru lēmums, kurā izklāstīti izstrādes jautājumi un dinamisko līgumu galvenie noteikumi. Ministru kopīgajā lēmumā nosaka operatoru, slodzes pārstāvju un klientu tiesības un pienākumus saistībā ar dinamiskas cenu noteikšanas īstenošanu.
360	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_regulatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu	Starpposma mērķis	Sadales sistēmas operatora kontroles centra izveide	Apstiprinājums, ka SSO akceptē kontroles centra pabeigšanu				4. CET.	2025	Sadales sistēmas operatora kontroles centrs darbojas un ietver jaunas uzraudzības kontroles un datu ieguves datu pārvaldības sistēmas (SCADA-DMS) uzstādīšanu un saziņu ar attālās raidītāja vienībām (RTU) augstsprieguma/vidējā sprieguma (HV/MT) apakšstacijās, kā arī nepieciešamās atbalsta infrastruktūras izveidi trim integrētajiem centriem.

Reforma: Instrumenti, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunojamās enerģijas kopienas (pasākumu ID: 16992)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
361	20–5. REPowerEU reformas — 16992_instrumenti, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas	Starpposma mērķis	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti par pašpatēriņu un atļauju piešķiršanas procesu atvieglošana AER staciju ierīkošanai daudzdzīvokļu ēkās	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				1. CET.	2024	1. Likumā 5037/2023 noteikto sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā. Konkrēti: Stājas spēkā ministru lēmums(-i) par pašpatēriņu, pašpatēriņu, izmantojot virtuālus neto rēķinus un kolektīvo pašpatēriņu, enerģijas neto rēķinu sagatavošanu un virtuālo neto rēķinu sagatavošanu, kas izriet no Likuma 5037/2023 64. un 66. panta. 2. Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kas atvieglo atļauju piešķiršanas procesus AER staciju ierīkošanai daudzdzīvokļu (vai daudzdzīvokļu) ēkās, lai veicinātu arī kolektīvo pašpatēriņu. Tas ietver noteikumus, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, tostarp ieviešot uz balsu vairākumu balstītu procesu AER uzstādīšanai.
362	20–5. REPowerEU reformas — 16992_instrumenti, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas	Starpposma mērķis	Pašpatērētāju reģistra izveide un tehniskā palīdzība Enerģētikas kopienām	Vides un enerģētikas ministrijas normatīvo aktu stāšanās spēkā un īstenošanas ziņojums, kas apliecina tehniskās palīdzības pilnīgu īstenošanu				1. CET.	2025	Stājas spēkā tiesību akti par Patērētāju reģistra izveidi un tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, lai atbalstītu Enerģētikas kopienu attīstību un darbību. Pašpatērētāju reģistru izmanto datu un statistikas analīzei, vienlaikus atvieglojot pašpatērētāju pāreju no viena piegādātāja uz citu. Pašpatērētāju reģistru apstrādā kompetenta struktūra (piemēram, Grieķijas SSO), kas nodrošina, ka tiesīgajām pusēm tiek piešķirta pārredzama un nediskriminējoša piekļuve un ka pašpatērētāju reģistrācija un visu reģistra datu apstrāde notiek saskaņā ar piemērojamo Savienības tiesisko regulējumu un jo īpaši datu aizsardzības un privātuma noteikumiem.

										Tehniskā palīdzība Enerģētikas kopienām ir pilnībā darbotiesspējīga, tostarp attiecīgā interaktīvā kontaktpunkta iecelšana. Pēc tiesīgās puses pieprasījuma kontaktpunkts atbalsta un veicina šīs puses visā administratīvajā procedūrā, kas vajadzīga, lai izveidotu/piedalītos Enerģētikas kopienās.

Reforma: Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un jaunu finanšu instrumentu identificēšanai (pasākumu ID: 16993)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
363	20–5. REPowerEU reformas — 16993_Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai	Starpposma mērķis	Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un izveidotais tiesiskais regulējums	Tiesību aktu stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā ministru lēmums, ar ko pieņem ceļvedi, kurā izklāstīti inovatīvi energoefektivitātes intervences pasākumi, tostarp finanšu instrumenti, kas nav balstīti uz dotācijām. Ceļvedī ietver iespējas izmantot finanšu instrumentus, kas nav balstīti uz dotācijām, dažādām galalietotāju kategorijām, un tā pamatā ir viena vai vairākas no šādām iespējām: “superbonus” (t. i., fiskāls stimuls, ko veido to izdevumu atskaitīšana, kas radušies, īstenojot īpašus pasākumus, kuru mērķis ir energoefektivitāte); un ii) citiem finanšu instrumentiem, kas nav dotāciju instrumenti.
3646	20–5. REPowerEU	Starpposma mērķis	Ar dotācijām	Tiesību aktu				2. CET.	2025	Stājas spēkā sekundārie

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	reformas — 16993_Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai		nesaistītu finanšu instrumentu ieviešana	stāšanās spēkā						tiesību akti, ar kuriem tiek ieviests uz dotācijām nebalstīts finanšu instruments, kā izklāstīts ceļvedī.

U. 5.2. KOMPONENTS: “REPowerEU INVESTMENTS”

U.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

REPowerEU nodaļā ir trīs investīciju pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt energoefektivitāti, jaunu atjaunīgo energoresursu izmantošanu, enerģijas uzglabāšanu un oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, tostarp: Investīcijas energoefektivitātes atbalstam un atjaunojamo enerģijas avotu veicināšanai pašpatēriņam, kas sastāv no pieciem apakšieguldījumiem, kuri aptver i) dzīvojamo ēku energorenovāciju, piešķirot subsīdijas; nedzīvojamo publisko un privāto ēku energorenovācija, piešķirot subsīdijas; fotoelementu sistēmu uzstādīšana pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē, piešķirot subsīdijas; atjaunojamo energoresursu veicināšana dzīvojamās ēkās, finansējot jaunu atjaunojamās enerģijas sistēmu uzstādīšanu karstā ūdens ražošanai; un v) uzlabot pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu energoefektivitāti; Palielināt enerģijas uzkrāšanas sistēmu uzstādīšanu papildu atjaunojamo energoresursu izplatībai; un 3) izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai un oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģiju veicināšanai grūti dekarbonizējamās nozarēs, kuru mērķis ir veicināt rūpniecības dekarbonizāciju.

Investīcijas: Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER iekļūšanai (pasākuma ID: 16996)

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ieguldījumus: “Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER izplatību” (ID: 16926) 1.1. komponentā (Iespējas palielināšana). Ieguldījums ir esošā ANP investīciju otrās apakšprogrammas ar Nr. 16926 uzlabošana, kas attiecas uz autonomu tīkla mēroga uzglabāšanas sistēmu izstrādi un kuras mērķis ir ļaut turpmāk attīstīt šādu uzglabāšanas jaudu. Investīciju rezultātā tiek ierīkotas papildu jaunas enerģijas uzkrāšanas iekārtas, kuru jauda ir vismaz 175 MW.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 4. ceturksnim.

Investīcijas: Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam (pasākuma ID: 16994)

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu vairākās nozarēs ar enerģijas galapatēriņu. Investīcijas veicina energoefektivitātes īstenošanu un atjaunīgās enerģijas izmantošanu dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās, lauksaimniecības nozarē un pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos, tādējādi nodrošinot primārās enerģijas ietaupījumus, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un jaunas atjaunīgās enerģijas pieslēgumu tīklam. Šis ieguldījums sastāv no 5 apakšieguldījumiem:

1. *Dzīvojamo ēku energorenovācija*

   Ieguldījums uzlabo dzīvojamo ēku energoefektivitāti. Tas ietver renovāciju, kas dod ievērojamu primārās enerģijas ietaupījumu, tādējādi palīdzot sasniegt attiecīgos nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) mērķrādītājus. Enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības atbalsta dotāciju procentuālās daļas veidā.

2. *Publiskā sektora ēku un privātā sektora (nedzīvojamo ēku) energoefektivitāte*

   Investīcijas palīdz sasniegt valsts mērķi uzlabot publisko un privāto nedzīvojamo ēku energoefektivitāti. Šis ieguldījums ir vērsts uz ēku energoefektivitātes uzlabošanu, piegādājot un uzstādot energoefektīvas iekārtas un sistēmas enerģijas taupīšanai.

3. *Fotoelementu sistēmas pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē*

Šīs investīcijas atbalsta fotoelementu sistēmu uzstādīšanu, lai veicinātu saražotās elektroenerģijas pašpatēriņu, izmantojot neto uzskaiti dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības vienībās. Šo fotoelementu sistēmu uzstādīšanu apvieno ar baterijām, lai maksimāli palielinātu energoieguvumus iesaistītajiem tiešajiem lietotājiem mājsaimniecībās. Šī automātiskā patēriņa shēma palīdz sasniegt valsts mērķi attiecībā uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju plašāku izmantošanu, tādējādi samazinot tīkla zudumus un enerģijas ierobežošanas risku. Šī shēma atbilst ES Direktīvas 2019/944 15. pantam, kurā izklāstīti kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu, un to pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

4. Atjaunīgas ūdens apsildes sistēmas mājsaimniecībām

Ieguldījums atbalsta atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu dzīvojamās ēkās, finansējot jaunu AER sistēmu uzstādīšanu mājsaimniecības karstā ūdens ražošanai. Ar ieguldījumu sniedz finansiālu palīdzību mājsaimniecībām šādiem mērķiem: enerģiju patērējošu elektrisko ūdenssildītāju, kas izmanto veco tehnoloģiju, aizstāšana ar jauniem saules enerģijas ūdenssildītājiem, siltumsūkņiem un AER sistēmām, izmantojot jaunas modernas tehnoloģijas; un ii) nomainīto veco ūdenssildītāju otrreizēja pārstrāde.

5. Energoefektivitātes veicināšana pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos

Šis ieguldījums atbalsta pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanu, veicot šādas darbības: samazināt sūkņu staciju un sūkņu motoru enerģijas patēriņu; un ii) veikt pētījumus, lai optimāli īstenotu darbības ar mērķi vēl vairāk uzlabot šo uzņēmumu energoefektivitāti.

Investīciju īstenošanu, izņemot apakšieguldījumus fotoelementu sistēmās pašpatēriņam, pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža jomā (pasākumu ID: 16995)

Šo investīciju mērķis ir veicināt ilgtspējīgu biometānu un atjaunīgo ūdeņradi Grieķijā, sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmumiem.

Attiecībā uz biometānu investīcijas atbalsta vai nu jaunu biogāzes ražotņu būvniecību un/vai esošo biogāzes ražotņu pārveidošanu, lai ražotu ilgtspējīgu biometānu, un saražotā ilgtspējīgā biometāna sašķidrināšanu, saspiešanas un uzglabāšanu.

Attiecībā uz atjaunīgā ūdeņraža ražošanu investīcijas atbalsta atjaunīgā ūdeņraža ražošanai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanu, piemēram, elektrolīzeru uzstādīšanu, mērīšanas un monitoringa iekārtu uzstādīšanu un pagaidu uzglabāšanu vai AER staciju uzstādīšanu kopā ar ūdeņraža ražošanas iekārtām, kas paredzētas un atrodas tajā pašā teritorijā.

Atjaunīgā ūdeņraža ražošanai izmanto tikai elektrolīzi. Ilgtspējīga biometāna ražošanā izmanto citas tehnoloģijas: termoķīmiskie un hidrotermiskie procesi (tikai ilgtspējīga biometāna ražošanai); bioloģiskie procesi (biofotolīze un fermentācija); biogāzes bagātināšanu no biomasas materiālu anaerobās noārdīšanās izmanto tikai ilgtspējīga biometāna ražošanai (biogāzes ražošanu varētu atbalstīt, ja tā ietver arī biogāzes modernizēšanu par ilgtspējīgu biometānu); un d) metanizāciju veic tikai no bioatkritumiem. Biometāna ražošanu veicina, cita starpā izmantojot sadzīves atkritumu organiskā komponenta, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu, lauksaimniecības un rūpniecības notekūdeņu (izņemot plastmasas atkritumus) enerģijas reģenerāciju. Šā ieguldījuma ietvaros nav paredzēta reciklēta oglekļa kurināmā ražošana.

Atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna ražošanai ir jāatbilst Atjaunojamo energoresursu direktīvai un tās deleģētajiem aktiem (2018/2001/ES).

Ieguldījumu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas: CCS tehnoloģijuveicināšana, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākumu ID: 16997)

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju uzstādīšanu visā CCS vērtības ķēdē. Konkrētāk, ieguldījumi ietvers CO2 transportēšanas segmentu.

Attiecībā uz transporta komponentu tas ietver cauruļvadu Atikas apgabalā, kas savieno divas cementa rūpniecības nozares ar sašķidrināšanas terminmāli, kuru neuzskata par daļu no pašreizējā REPowerEU pasākuma un kuru varētu attīstīt Revythousa vai jebkurā citā jaunā vietā, kā tas tiks norādīts tehniskajos pētījumos. Cauruļvads un sašķidrināšanas terminālis ir Prinos uzglabāšanas zonas vērtības ķēdes daļa, jo sašķidrinātās CO2 emisijas pēc tam ar kuģi transportē uz Prinos uzglabāšanas zonu. Starp jauno sašķidrināšanas iekārtu un Revythousa LNG terminmāli nedrīkst darboties, jo SDG iekārta nekādos apstākļos negūst labumu no sašķidrināšanas iekārtas darbības. Turklāt būs skaidra regulējuma un grāmatvedības nodalīšana.

Ieguldījumiem infrastruktūrā pievieno klimata riska un neaizsargātības novērtējumu attiecībā uz pasākuma pielāgošanos klimata pārmaiņām. Šis novērtējums var būt daļa no ietekmes uz vidi novērtējuma. Turklāt saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu vismaz 70 % (pēc svara) no būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas definēti ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK izveidotā Eiropas atkritumu saraksta 17 05 04. kategorijā), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus. Operatoriem būtu jāierobežo atkritumu rašanās būvniecības laikā saskaņā ar ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu un ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, un jāveicina atkārtota izmantošana un kvalitatīva pārstrāde, selektīvi aizvācot materiālus un izmantojot pieejamās būvniecības atkritumu šķirošanas sistēmas. Lai izvairītos no būvlaukuma ietekmes, saskaņā ar ūdens izmantošanas un aizsardzības pārvaldības plānu tiek identificēti un novērsti vides degradācijas riski, kas saistīti ar ūdens kvalitātes saglabāšanu un ūdens noslodzi novēršanu. Ūdens izmantošanas un aizsardzības pārvaldības plāns var būt daļa no projekta ietekmes uz vidi novērtējuma. Visbeidzot, ir jānodrošina atbilstība ES tiesību aktiem, lai izvairītos no kaitējuma bioloģiskās daudzveidības mērķim. Tas jo īpaši nozīmē IVN direktīvu un attiecībā uz teritorijām/ekspluatācijām, kas atrodas bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā, Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu un 12. pantu un Putnu direktīvas 5. pantu.

Iekārta, kas uztver CO2, ar kuru ir savienota infrastruktūra, atbilst tālāk izklāstītajiem ETS līmeņatzīmes nosacījumiem, un uztvertais CO2 rodas no nenovēršamām emisijām (piemēram, procesa emisijām, piemēram, cementam). Cauruļvads sāk darboties līdz 2026. gadam un darbi ir pabeigti līdz 2025. gada beigām, un tas transportē CO2 plūsmas no ETS iekārtām, izpildot šādus nosacījumus:

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[45]; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros,

[45] Izņemot a) šā pasākuma projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu,

lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[46]; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām[47] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[48]; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz bez fosilā kurināmā izmantošanu.

[46] Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447

[47] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi ražotnes līmenī

[48] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi ražotnes līmenī

U.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Ieguldījums: Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER iekļūšanai (pasākuma ID: 16996)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
365	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu					2. CET.	2024	Paziņojums par RAEEY līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kuru kopējā uzstādītā elektroenerģijas uzkrāšanas jauda ir 175 MW.
366	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai	Starpposma mērķis	Uzglabāšanas iekārtu pabeigšana					4. CET.	2025	Sākt ekspluatēt elektroenerģijas uzkrāšanas projektus ar kopējo jaudu 175 MW.

Ieguldījums Nr. 2: Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam (pasākuma ID: 16994)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	
367	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Starpposma mērķis	Atbalsta programmu uzsākšana					4. CET.	2023	Stājas spēkā ministru lēmums, ar ko sāk šādas atbalsta programmas: 1. Dzīvojamo ēku energorenovāciju, tostarp atlases procesa izveidi, lai nodrošinātu, ka mājokļu primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar dzīvesvietas sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m², un enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības atbalsta dotāciju procentuālās daļas veidā. 2. Publiskā sektora ēku un privātā sektora (nedzīvojamo ēku) energoefektivitāte, tostarp atlases procesa izveide, lai nodrošinātu, ka atbalsta saņēmēju primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 %

										salīdzinājumā ar dzīvesvietas sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m^2. 3. Fotoelementu sistēmas pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē. 4. Atjaunīgā ūdens apsildes sistēmas mājsaimniecībām, lai atbalstītu atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu dzīvojamās ēkās: enerģiju patērējošu elektrisko ūdenssildītāju, kas izmanto veco tehnoloģiju, aizstāšana ar jauniem saules enerģijas ūdenssildītājiem, siltumsūkņiem un AER sistēmām, izmantojot jaunas modernas tehnoloģijas; un ii) nomainīto veco ūdenssildītāju otrreizēja pārstrāde. Enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības atbalsta dotāciju procentuālās daļas veidā. 5. Veicināt energoefektivitātes pasākumus pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos, i) samazinot sūkņu staciju un sūknēšanas motoru

										enerģijas patēriņu; un ii) veikt pētījumus, lai optimāli īstenotu darbības ar mērķi vēl vairāk uzlabot šo uzņēmumu energoefektivitāti.
368	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Mērķa	Atbalsta programmas par fotoelementu sistēmām automātiskajam patēriņam pabeigšana		Uzstādīto FE sistēmu skaits	0	11 580	3. CET.	2024	Fotoelementu (PV) sistēmas automātiskam patēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē: Uzstādītas 11580 FE sistēmas, no kurām 900 paredzētas enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām un 360 — lauksaimniekiem.
369	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Mērķa	Energoefektivitātes renovācijas apakšinvestīciju, saules enerģijas ūdenssildītāju un sadzīves ūdens un kanalizācijas apakšinvestīciju pabeigšana		1. Pabeigto sertificēto renovāciju skaits 2. Uzstādīto saules enerģijas ūdenssildītāju skaits 3. Pašvaldību un kanalizācijas uzņēmumu skaits	0	1. 11 780 3. 171 700 4. 15	4. CET.	2025	1. dzīvojamo ēku energorenovācija: Pabeigta renovācija energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā 11,500 dzīvesvietās, no kurām vismaz 2300 ir enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības, kuru primārās enerģijas ietaupījums vidēji ir vismaz 30 %. nedzīvojamo publisko un privāto ēku energorenovācija: Renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu energoefektivitāti 280 ēkām ar vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu. 2. Atjaunīgas ūdens uzsildīšanas sistēmas:

										171700 mājsaimniecībām ierīkotas saules ūdens apsildes sistēmas un siltumsūkņi, no kuriem 34000 ir paredzēti enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām. Ziņojums, kas apstiprina, ka aizstātie vecie ūdenssildītāji ir pārstrādāti saskaņā ar ES un valsts tiesību aktiem. 3. Energoefektivitātes veicināšana pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos: Pabeigti energoefektivitātes intervences pasākumi, kas ļauj ietaupīt enerģiju vismaz 15 pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumiem (DEYA).

Ieguldījums 3: Izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai (pasākumu ID: 16995)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadā	

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
370	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16995_izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai	Starpposma mērķis	Projektu slēgšanas tiesību piešķiršanas līguma(-u) parakstīšana	Parakstīts(-i) līgums(-i)				3. CET.	2024	Līguma(-u) parakstīšana par atbalstāmo projektu atlasi attiecībā uz vismaz 45 MW jaunu uzstādītu atjaunīgā ūdeņraža un/vai atjaunīgo gāzu ražošanas jaudu. Attiecībā uz ilgtspējīgu biometānu investīcijas atbalsta vai nu jaunu biogāzes ražotņu būvniecību un/vai esošo biogāzes iekārtu pārveidošanu, lai ražotu biometānu un/vai saražotā biometāna sašķidrināšanu, kompresiju un uzglabāšanu. Attiecībā uz atjaunīgā ūdeņraža ražošanu investīcijas atbalsta vienu no šīm darbībām: atjaunīgā ūdeņraža ražošanai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšana, piemēram, elektrolīzeru uzstādīšana, mērīšanas un monitoringa iekārtu uzstādīšana, pagaidu uzglabāšana vai AER staciju uzstādīšana kopā ar ūdeņraža ražošanas iekārtām, kas paredzētas un atrodas tajā pašā teritorijā.
371	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16995_izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai	Mērķa	Atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgās gāzes ražošanas papildu jauda		MW	0	45	4. CET.	2025	Uzstādītā papildu atjaunīgā ūdeņraža un/vai atjaunīgo gāzu ražošanas jauda.

Ieguldījums Nr. 4: CCS tehnoloģiju veicināšana, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākumu ID: 16997)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
372	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16997_CCS tehnoloģiju veicināšana, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju	Starpposma mērķis	Vides noteikumu apstiprināšana un frontālās inženierijas pabeigšana: Izstrādāt FEED pētījumus					2. CET.	2024	Kompetentās iestādes apstiprina transporta komponenta vides terminu un priekšgala inženiertehniskās projektēšanas pabeigšanas (FEED) pētījumu, kas ietver cauruļvada būvniecību.] Investīcijām cauruļvadā pievieno klimata riska un neaizsargātības novērtējumu attiecībā uz pasākuma pielāgošanos klimata pārmaiņām. Šis novērtējums var būt daļa no ietekmes uz vidi novērtējuma. Turklāt saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu vismaz 70 % (pēc svara) no būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas definēti ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK izveidotā Eiropas atkritumu saraksta 17 05 04. kategorijā), tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus. Operatoriem būtu jāierobežo atkritumu rašanās būvniecības laikā saskaņā ar ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
										apsaimniekošanas protokolu un ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, un jāveicina atkārtota izmantošana un kvalitatīva pārstrāde, selektīvi aizvācot materiālus un izmantojot pieejamās būvniecības atkritumu šķirošanas sistēmas. Lai izvairītos no būvlaukuma ietekmes, saskaņā ar ūdens izmantošanas un aizsardzības pārvaldības plānu tiek identificēti un novērsti vides degradācijas riski, kas saistīti ar ūdens kvalitātes saglabāšanu un ūdens noslodzi novēršanu. Ūdens izmantošanas un aizsardzības pārvaldības plāns var būt daļa no projekta ietekmes uz vidi novērtējuma. Visbeidzot, ir jānodrošina atbilstība ES tiesību aktiem, lai izvairītos no kaitējuma bioloģiskās daudzveidības mērķim. Tas jo īpaši nozīmē IVN direktīvu un attiecībā uz teritorijām/ekspluatācijām, kas atrodas bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā, Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu un 12. pantu un Putnu direktīvas 5. pantu.
373	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16997_CCS tehnoloģiju veicināšana, lai veicinātu rūpniecības	Starpposma mērķis	Ieguldījumu darbu pabeigšana					4. CET.	2025	Oglekļa transportēšanas komponenta darbu pabeigšana saskaņā ar FEED pētījumu un attiecīgajām specifikācijām. Oglekļa transportēšanas darbu pabeigšanu papildina darbu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
	dekarbonizāciju									pieņemšana un sekmīga darbības testēšana, ko pārbauda neatkarīgs revidents.

2. Atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas ir 36 612 904 139 EUR.

3. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

1. Finanšu ieguldījums

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

1.1. Pirmais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
20	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Mājokļu renovācija — pirmā kārta
32	2–1.2. Renovācija — 16920_Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns	Starpposma mērķis	Enerģētiskā nabadzība — rīcības plāna pieņemšana
42	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16281_ EV uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas satvars	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā
56	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu stāšanās spēkā
77	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Konkurss 13 reģionālajiem centriem
133	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16744_Darba likuma modernizācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Darba likuma stāšanās spēkā
141	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941_DYPA vietējo VND (KPA2) pārstrukturēšana un pārklasificēšana	Starpposma mērķis	DYPA organizācijas reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā
153	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija	Starpposma mērķis	Atgūšana — tiesību aktu stāšanās spēkā
199	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16643_Kodifikācija un nodokļu tiesību aktu vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas grafiks
200	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un tirdzniecību — 16598_produktivitātes stimulēšanas režīms un uzņēmumu izspiešana (uzņēmuma lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Likumprojekti, lai veicinātu uzņēmumu atkāpšanos
222	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu iestādes ēkas	Starpposma mērķis	Identifikācija — Ēkas, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu
263	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas ceļvedis
331	19–16968_Tehniskā palīdzība	Starpposma mērķis	EDEL juridiskās pilnvaras un pārvaldības, kontroles un revīzijas sistēmu izveide

		Maksājuma summa	1 974 438 067 EUR

1.2.Otrais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
44	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību (autobusu) tirgus regulējuma stāšanās spēkā
197	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16863_Super — izdevumu atskaitīšana saistībā ar zaļo ekonomiku, enerģētiku un digitālo pārkārtošanos	Starpposma mērķis	Papildu atskaitīšana MVU zaļajām un digitālajām investīcijām
198	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16616_Pasākumu un stimulu pieņemšana elektronisko darījumu palielināšanai	Starpposma mērķis	Tiesību akti elektronisko darījumu veicināšanai
240	15–4.4. PUNKTS. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16581_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS)
299	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — tiesību aktu reforma
9	1–1.1. Power up — 16871_visskarīgāko teritoriju reorganizācijas darbības (Taisnīgas pārejas teritorijas)	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana — Pamatlikums
130	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
174	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_ Invaliditāte	Starpposma mērķis	Likums par individuālo palīdzību invaliditātes jomā un pirmā posma izmēģinājuma shēmas ieviešana
188	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16614_tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma)	Starpposma mērķis	Neatkarīgā publisko ieņēmumu iestāde (IAPR): Tiešsaistes kases aparāti un pārdošanas vietas (POS) — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā
190	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16656_Jauns satvars cīņai pret	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu — regulatīvo lēmumu

	kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas akcīzes nodokļi (tabaka, alkohols un enerģija)		ceļvedis
201	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un tirdzniecību — 16598_produktivitātes stimulēšanas režīms un uzņēmumu izspiešana (uzņēmuma lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Tiesību akti, kas veicina uzņēmumu atkāpšanos
224	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Mērķa	Apmācība — Tiesneši un lietveži
245	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16618_ Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Tiesību akti par pamata un lietišķo pētniecību
246	16–4.5. PUNKTS. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana	Starpposma mērķis	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pētniecības centriem
292	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība: reformas tūrisma ostās
300	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana attiecībā uz ražošanu
301	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana par industriālajiem parkiem
310	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16626_Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomiskā pārveide: Programmas uzsākšana
4	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	AER konts — tiesību akti, ar ko groza L. 4001/2011; stājas spēkā visi attiecīgie lēmumi, tostarp kodi, ko pieņēmušas ministrijas, valsts regulatīvā iestāde (RAE) un atjaunojamo energoresursu un izcelsmes apliecinājumu administrators (DAPEEP).
5	1–1.1. Power up — 16860_Streamlines jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvai darbībai un jaunu AER staciju izveidei, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījumreakcijā un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru	Starpposma mērķis	AER konts — tirgus reformas un licencēšanas vienkāršošana
138	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	Mūžizglītības stratēģija — tiesību aktu stāšanās spēkā
202	4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16643_Kodifikācija un nodokļu tiesību aktu vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas spēju palielināšana
205	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde —

	paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_ Valsts pārvaldes reforma		darbības rezultātu samaksas sistēmas ieviešana
254	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16628_Centrālās Grieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	Būvdarbu sākums E-65
264	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas likums
		Maksājuma summa	1 974 438 067 EUR

1.3. Trešais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
21	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Mājokļu renovācija — 2. kārta, ieskaitot enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības
45	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — jauna tirgus regulējuma īstenošana attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (autobusi)
57	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora likuma stāšanās spēkā
85	5–2.1. Savienojums — 16818_Fiberoptiskā infrastruktūra ēkās	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana projektam "Ēku optiskā infrastruktūra"
96	6–2.2. Modernizācija — 16929_ Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz "klientiem", vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procedūru reģistra izveide un valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (pirmais posms)
142	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū — 16746_Pasīvās darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību	Starpposma mērķis	Savstarpējo pienākumu sistēmas reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā
191	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16656_Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas akcīzes nodokļi (tabaka, alkohols un enerģija)	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu — regulatīvu lēmumu pieņemšana
206	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_ Valsts pārvaldes reforma	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — tiesiskais regulējums pilnvaru precizēšanai
209	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16978_Efficient Combating of Corruption	Starpposma mērķis	Aktīvu deklarācijas un politiskās partijas
210	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16952_ Valsts korupcijas apkarošanas sistēmas stiprināšana, izmantojot mērķtiecīgus intervences pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā	Starpposma mērķis	Valsts pretkorupcijas rīcības plāns

223	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tehniskais atbalsts — Tiesiskās izpildes rīks
225	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu policija — sekundārie tiesību akti
278	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16715_Labor reforma kultūras nozarē	Starpposma mērķis	Tiesību akti par darba reformu kultūras nozarē
302	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — likumdošanas reforma (primārais likums)
311	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16653_Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Uzaicinājums uz lauksaimniecības pārtikas nozares digitālo pārveidi
22	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Mājokļu renovācija — 3. kārta, tostarp enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības
27	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Apbalvojums par pilsētu plāniem
43	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16281_ EV uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas satvars	Mērķa	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprināti vietējie plāni
46	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības — programmas uzsākšana
47	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — programmu uzsākšana
48	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Ilgtspējīgs transports — priekšizpēte
58	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide	Starpposma mērķis	Ūdens regulatora likuma stāšanās spēkā
78	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910_uzraudzības un pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Līgums par GPS
93	6–2.2. Modernizācija — 16778_arhīva un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana par arhīvu digitalizāciju
100	6–2.2. Modernizācija — 16779_ Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam
101	6–2.2. Modernizācija — 16810_CRM valdībai	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana attiecībā uz JAM Vispārējai valdībai
102	6–2.2. Modernizācija — 16780_ Publiskās pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmākai modernizācijai
103	6–2.2. Modernizācija — 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana jaunai publisko iepirkumu sistēmai
104	6–2.2. Modernizācija — 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

	drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām		kiberdrošības stratēģijai
105	6–2.2. Modernizācija — 16826_Prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmām
106	6–2.2. Modernizācija — 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Ārlietu ministrijas digitālajai pārveidei
107	6–2.2. Modernizācija — 16824_ERģijas	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistriem
121	6–2.2. Modernizācija — 16842_Centrālā BI — datu analīze	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Central Business Intelligence (BI)
134	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Darba IT sistēmu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
139	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Mērķa	Apmācības programmu mūžizglītības stratēģijas pabeigšanas apstiprināšana
159	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_ primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārās veselības aprūpes ģimenes medicīnas mācību programmu aktivizēšana
160	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā	Mērķa	Garīgā veselība — 50 atvērtas vienības — 1. posms no 2. posma
211	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16952_ Valsts korupcijas apkarošanas sistēmas stiprināšana, izmantojot mērķtiecīgus intervences pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā	Starpposma mērķis	Iekšējās kontroles tiesību aktu īstenošana
214	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16701_Palīdzības valsts atbalsta tīkla uzlabošana	Starpposma mērķis	Uzlabots valsts atbalsta tīkls
215	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16981_Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana	Starpposma mērķis	Politikas plānošana un koordinācija — ietekmes novērtējums
226	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu karte — primārie tiesību akti — administratīvie
227	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu iestādes ēkas	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija — saraksta pielāgošana — piedāvājumu izsludināšana
		Maksājuma summa	1 974 438 067 EUR

1.4.Ceturtais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
37	2–1.2. Renovācija — 16932_Olimpiskais vieglatlētikas centrs Atēnās	Starpposma mērķis	OAKA — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
228	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Mērķa	Apmācība — Tiesneši un lietveži
1	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
6	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 1
11	1–1.1. Energoapgāde — 16926_atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai palielinātu AER iekļūšanu	Starpposma mērķis	Uzglabāšana — līgumi
33	2–1.2. Renovācija — 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Starpposma mērķis	Energoefektivitātes privātais sektors — apstiprinātie pieteikumi
34	2–1.2. Renovēšana — 16876_publiskā sektora ēku energoatjaunināšana	Starpposma mērķis	Sabiedrisko ēku energoefektivitāte — apstiprinātie pieteikumi
38	2–1.2. Renovācija — 16873_ Intervences dzīvojamos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pilsētu intervences — līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
61	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_Nacionālais apmežošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — līgumi 1
66	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_dzeramā ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras	Starpposma mērķis	Ūdens infrastruktūras pieteikumu apstiprināšana
87	5–2.1. Pieslēgties — 16855_Smallsatellites	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam “Small Satellites”

143	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792_Labor force skilling, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma)	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēmas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
154	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 50000000–1. solis
203	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16643_Kodifikācija un nodokļu tiesību aktu vienkāršošana	Starpposma mērķis	Ienākuma nodokļa un nodokļu procedūras kodu pārkodēšana
229	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16727 Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Reģistrācijas sistēmu un IT tiesu sistēmu modernizācija
230	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Stāšanās spēkā — Tiesu darbinieku snieguma rīks
231	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu iestādes ēkas	Starpposma mērķis	Līgumi
257	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16631_Autotransporta drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — pirmā līgumu sērija
260	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16630_Cretan Northern Highway (ú.ú.A.K.)	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu trim BOAK apakšprojektiem
267	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16833_ EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	Paziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) darbu reģionālajās lidostās
		Maksājuma summa	1 155 362 462,64 EUR

1.5. Piektais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
12	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16901_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi	Starpposma mērķis	HEDNO — līgumi 1
13	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža	Starpposma mērķis	HEDNO — līgumi Nr. 2

	teritorijās		
14	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16899_Instalētā jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO — līgumi 3
23	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķa	Mājokļu renovācija — mājokļu renovācija #1
28	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Apbalvojums par pilsētu plāniem
49	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprinātas uzstādīšanas vietas
50	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības — atlasītie uzņēmumi
59	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība
60	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide	Starpposma mērķis	Ūdens resursu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība
62	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_Nacionālais apmežošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — līgumi Nr. 2
68	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas	Starpposma mērķis	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu projektiem
79	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911_Aerālie līdzekļi krīžu pārvarēšanai	Starpposma mērķis	Divu Sikorsky helikopteru iegāde
94	6–2.2. Modernizācija — 16778_arhīva un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Mērķa	Arhīvu digitalizācija — īstenošanas pirmais posms
97	6–2.2. Modernizācija — 16929_ Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz “klientiem”, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (otrais posms)
135	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942_Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālā pārveide	Mērķa	DYPA Digitalizācija A3 A4 lappuses digitalizēti arhīvi
147	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā	Starpposma mērķis	Izcilības universitātes — pētniecības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kopa
162	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā	Mērķa	Garīgā veselība — 106 atvērtas vienības — 2. posms no 2. posma
192	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16611_nodokļu revīziju digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Nodokļu revīzijas — Mani dati un banku informācija
193	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16610_Veicināt PVN atmaksas paātrināšanu	Starpposma mērķis	Pilnībā automatizēta PVN atmaksa — IT sistēmas ieviešana

207	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_ Valsts pārvaldes reforma	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde — jauna atalgošanas sistēma
216.a	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Grozījumi Valsts publiskā iepirkuma stratēģijā 2021.–2025. gadam
232	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — primārie tiesību akti — Civiltiesības un krimināls odi
233	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu iestādes ēkas	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija — konkursu sākšana
234	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tieslietu policijas darbība
279	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16486_zemūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam
303	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — atbalsttiesīgo projektu atlase
337	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16985_Grieķu nodokļu politikas satvara grozījumi	Starpposma mērķis	Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un veicināt elektroniskos maksājumus
341	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — 85 % pabeigšana
367	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Starpposma mērķis	Atbalsta programmu uzsākšana
		Maksājuma summa	EUR 1 557 198 946.61

1.6. Sestais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
7	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 2
10	1–1.1. Power up — 16871_visskarīgāko teritoriju reorganizācijas darbības (Taisnīgas pārejas teritorijas)	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana — pilsētu plāni

51	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) — uzglabāšanas atļauja
122	6–2.2. Modernizācija — 16853 Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšana	Starpposma mērķis	Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu pabeigšana
155	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 150000000–2. solis
156	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Pētniecība un izstrāde farmācijas jomā ieguldījumu pārbaude 2021.–2023. gadā
161	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_ primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārā veselības aprūpe — veselības aprūpes centru līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
167	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Veselības aprūpes digitālā pārveide — valstu digitālā veselības karte (1. apakšprojekts)
175	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 sociālo pabalstu optimizācija	Starpposma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācija priekšapmaksas kartes
189	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16614_tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma)	Mērķa	Valsts ieņēmumu neatkarīgā iestāde: Tiešsaistes kases aparāti un pārdošanas vietas (POS) — izvēršana un starpsavienojums
204	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16643_Kodifikācija un nodokļu tiesību aktu vienkāršošana	Starpposma mērķis	Sākotnējās nodokļu kodifikācijas un nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana
212	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16702_uzlabojot NILL/TFN regulējumu	Starpposma mērķis	Pastiprināta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) sistēma
216	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Profesionalizācija publiskā iepirkuma jomā — jauni tiesību akti
244a	15–4.4. PUNKTS. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_ Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku	Starpposma mērķis	E-izsoles parādu piedziņas veikšanai
244b	15–4.4. PUNKTS. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_ Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana finanšu sektora pasākumiem

247	16–4.5. PUNKTS. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — būvdarbi
248	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654_TH 2 ORAX: Rellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary System (Rinkedised Autonomous eXemplary System)	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par TH²ORAX
255	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16628_Centrālās Grieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 darbi — būvniecības pirmais posms
258	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16631_Autotransporta drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — visi līgumi
268	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Jauns OSE īstenošanas plāns un tiesību aktu projekti
293	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16975_Uzlabot reģionālo ostu darbību	Mērķa	Līgumu slēgšana par reģionālo ostu modernizāciju
295	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība: līgumu slēgšana tūrisma ostās
304	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — tiesību aktu reforma (sekundārie tiesību akti)
312	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Piešķirtie apūdeņošanas projektu līgumi
317	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16543_Pasākumi uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Kvalitātes politikas un jauna tiesiskā regulējuma izveide kvalitatīvai infrastruktūrai
318	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16591_Uzņēmumu novērtējums	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — ērta uzņēmējdarbība
334	16857_pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana	Starpposma mērķis	Stājas spēkā reforma par pāreju uz gigabitu platjoslas savienojumiem
335	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984_personiska ārsta reforma	Starpposma mērķis	Personīgā ārsta reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā
338	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16985_Grieķu nodokļu politikas satvara grozījumi	Starpposma mērķis	Reformēt pašnodarbinātu personu aplikšanu ar nodokļiem un zīmognodevu
339	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16985_Grieķu nodokļu politikas satvara grozījumi	Starpposma mērķis	Stiprināt Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes (IAPR) darbības autonomiju
342	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — 95 % pabeigšana

	pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana		
343	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Starpposma mērķis	Pāreja uz Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru — divu biroju atvēršana
347	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Piekļuves atjaunošana pēc vētru postošajām sekām "DANIEL"	Starpposma mērķis	Parakstītie ceļu atjaunošanas projektu līgumi
348	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Piekļuves atjaunošana pēc vētru postošajām sekām "DANIEL"	Starpposma mērķis	Parakstītie dzelzceļa atjaunošanas projektu līgumi un iepirkuma plāns
351	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16987_atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas satvars	Starpposma mērķis	Tiesiskais regulējums atjaunīgajam ūdeņradim un ilgtspējīgam biometānam
352	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija atjaunojamo energoresursu un atkrastes vēja enerģijas attīstībai	Starpposma mērķis	Atkrastes vējparku attīstības stratēģijas pieņemšana
355	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16988_ regulatīvais un tirgus darbības satvars oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju	Starpposma mērķis	Tiesiskā regulējuma izveide oglekļa uztveršanai, izmantošanai un uzglabāšanai.
356	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16990_tīkla un uzkrāšanas jaudas palielināšana — ieguldījumu akumulācijā veicināšana	Starpposma mērķis	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā
358	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_regulatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu	Starpposma mērķis	Uz stimuliem balstītas sistēmas izstrāde sadales sistēmas operatoram un patērētājiem, lai palielinātu viedo skaitītāju ieviešanu un izmantošanu.
361	20–5. REPowerEU reformas — 16992_instrumenti, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas	Starpposma mērķis	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti par pašpatēriņu un atļauju izsniegšanas procesu atvieglošanu AER staciju ierīkošanai daudzdzīvokļu ēkās
363	20–5. REPowerEU reformas — 16993_Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai	Starpposma mērķis	Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un izveidotais tiesiskais regulējums
365	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16996_Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
372	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16997_CCS tehnoloģiju veicināšana, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju	Starpposma mērķis	Vides noteikumu apstiprināšana un frontālās inženierijas pabeigšana: Izstrādāt

			FEED pētījumus
		Maksājuma summa	EUR 2 439 692 494.94

1.7.Septītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
24	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķa	Mājokļu renovācija — mājokļu renovācija #2
45.a	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports — iepirkuma procedūru uzsākšana autobusu pārvadātājiem, publicējot attiecīgos uzaicinājumus visos reģionos
52	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Mērķa	Autobusi un taksometri — aizstāšana ar elektriskajiem
62a	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_ Nacionālais atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana un profilakse — līgumi 3
71	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_dzeramā ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras	Starpposma mērķis	Ūdens infrastruktūras pabeigšana 50 % apmērā
72	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas	Starpposma mērķis	50 % notekūdeņu attīrīšanas darbu pabeigšana
98	6–2.2. Modernizācija — 16782_Reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām	Starpposma mērķis	Reģistru savstarpējās savienojamības un sadarbspējas regulatīvais pamats
108	6–2.2. Modernizācija — 16779_ Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde	Starpposma mērķis	Projekta sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes pabeigšana
109	6–2.2. Modernizācija — 16810_CRM valdībai	Starpposma mērķis	Vispārējās valdības CRM projekta pabeigšana
110	6–2.2. Modernizācija — 16780_ Publiskās pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Projekta “vienas pieturas aģentūras” pabeigšana
111	6–2.2. Modernizācija — 16965_datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām	Starpposma mērķis	Projekta “Datu klasifikācijas

			pētījumi” pabeigšana
112	6–2.2. Modernizācija — 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām	Starpposma mērķis	Kiberdrošības stratēģijas projekta pabeigšana
137	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Stājas spēkā Ariadne Vienotās IT sistēmas sekundārie tiesību akti
142a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū — 16746_Pasīvās darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību	Starpposma mērķis	Tiesību akti par bezdarbnieka pabalstiem un pabalstiem, izmēģinājuma projekti par ilgtermiņa bezdarbnieka pabalstiem
144	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747_Aktīva darba tirgus politikas reforma	Mērķa	ADTP prasmju pilnveides pārkvalifikācijas nodarbinātības programmas pabeigšana
145a	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_ Māceklības sistēmas stiprināšana	Starpposma mērķis	Tiesiskais regulējums valsts profesionālās izglītības un apmācības sistēma
148	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Mērķa	Interaktīvas sistēmu uzstādīšanas pabeigšana
175a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 sociālo pabalstu optimizācija	Starpposma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācija priekšapmaksas kartes
176	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_ Invaliditāte	Starpposma mērķis	Personas palīdzības invaliditātes novērtēšanas otrā posma pabeigšana
177	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_bērnu aizsardzība	Mērķa	Nepilngadīgo deinstitucionalizācija : audžuvecāku ar invaliditāti pabeigšana
178	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_bērnu aizsardzība	Mērķa	Patstāvīgi dzīvojamie dzīvokļi tādu personu deinstitucionalizācija i, kuru vecums nepārsniedz 26 gadus
184	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685_Daudzveidības izpratne	Mērķa	Daudzveidības izpratnes apmācības vadītāju priekšbiroja pabeigšana
185	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16763_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Migrācijas patvēruma sistēmas digitalizācijas pabeigšana
195a. gads	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16291_Nodokļu un muitas	Starpposma mērķis	Apakšprojektu īstenošana

	pārvaldes digitālā pārveide		
235	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem)	Starpposma mērķis	Apmācība — Tiesneši un lietveži
236	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — progress
247a	16–4.5. PUNKTS. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — iekārtas un citi pakalpojumi
280	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Mūsdienu grieķu kultūras zīmols un platforma
333	5–2.1. Savienojums — 16844_ Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālināto pakalpojumu izstrādi	Starpposma mērķis	Pārejas uz 5G tehnoloģiju reformu stāšanās spēkā
340	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16985_Grieķu nodokļu politikas satvara grozījumi	Starpposma mērķis	Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot "MiDATA" ienākuma nodokļa vajadzībām
268a	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Tiesību akti par jauno OSE un starptautisko konkursu publicēšana
353	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija atjaunojamo energoresursu un atkrastes vēja enerģijas attīstībai	Starpposma mērķis	Pētījums, lai noteiktu optimālās jomas AER attīstībai un politikas satvara stāšanās spēkā zemes divējādai izmantošanai lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanā
359	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_regulatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu	Starpposma mērķis	Dinamisko cenu noteikšanas līgumu satvars
368	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Mērķa	Atbalsta programmas par fotoelementu sistēmām automātiskajam patēriņam pabeigšana
370	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16995_izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai	Starpposma mērķis	Projektu slēgšanas tiesību piešķiršanas līguma(-u) parakstīšana
		Maksājuma summa	EUR 1 948 335 236.09

1.8. Astotais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
2	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870_Intervences saiu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojumi — darbu progress
8	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķa	AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 3
113	6–2.2. Modernizācija — 16738_Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas projekta pabeigšana
114	6–2.2. Modernizācija — 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana
115	6–2.2. Modernizācija — 16791_Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitalizācijas pabeigšana
116	6–2.2. Modernizācija — 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Starpposma mērķis	Nākamās paaudzes sadarbspējas centra pabeigšana
117	6–2.2. Modernizācija — 16785_Tūrisma reģistra e-MHTE	Starpposma mērķis	Digitālā tūrisma reģistra izveides pabeigšana
118	6–2.2. Modernizācija — 16826_Prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Mērķa	Apmācīto iesaukto skaits
131	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide — produktu un pakalpojumu sniegšana
132	7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16973_Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide un nodokļu stimulu ieviešana MVU digitālās pārveides veicināšanai	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide likumdošanas reforma, lai stimulētu tehnoloģiju ieviešanu
136	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū — 16750_Darba sistēmu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	"Atlas" pensiju piešķiršanas sistēmas pabeigšana
148.a	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Stratēģija mācību programmu atjaunināšanai, pakalpojumu racionalizācijai un izglītības rezultātu uzraudzībai
157	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 300000000–3. solis
163	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY)	Starpposma mērķis	Veselības sistēma — Grieķijas DRG institūta KETEKNY un jaunās Veselības

			aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūras (ODIPY) pabeigšana (izņemot apmācību)
164	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY)	Mērķa	Veselības aprūpes sistēma — KETEKNIJAS ODIPY pilnīga apmācība
168	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide — Vēža digitālā programma — 2. apakšprojekts
169	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16753_Iekšzemes veselības aprūpes un slimnīcas izveide	Starpposma mērķis	Aprūpe mājās — vienību atvēršana
179	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_ Invaliditāte	Starpposma mērķis	Personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valsts līmenī.
180	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_bērnu aizsardzība	Mērķa	Bērnu aprūpes centru pabeigšana
184a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685_Daudzveidības izpratne	Starpposma mērķis	Līdztiesības un diskriminācijas mehānisms, Līdztiesības novērošanas centrs, piešķiršanas sistēma
186	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Mērķa	Sociālo mājokļu renovācijas pabeigšana
213	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16703_Combēt nelikumīgu tirdzniecību un aizsargāt intelektuālo īpašumu	Starpposma mērķis	Nelegālās tirdzniecības apkarošana — IT sistēma un kontrolpunkti
217	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16940_Modernizēt Grieķijas Konsignējumu noguldījumu un aizdevumu fondu	Starpposma mērķis	Visu Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana
261	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16630_Cretan Northern Highway (ú.ú.A.K.)	Mērķa	BOAK būvdarbu gaita
268b	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Daudzgadu ieguldījumu programmas pieņemšana, jauna izpildes līguma parakstīšana
294	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16944_Grieķu kuģu flotes atjaunošanas ģenerālplāns	Starpposma mērķis	Ģenerālplāns Grieķijas pasažieru pārvadājumiem
313	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības

	noturības uzlabošana — 16653_Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide		digitālās pārveides projekta pabeigšana
332	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — Publisko ēku seismiskās pretestības sākotnējā pārbaude	Starpposma mērķis	Sākotnējo seismisko pārbaužu pabeigšana
336	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984_personiska ārsta reforma	Starpposma mērķis	Personīgā ārsta reforma — iedzīvotāju reģistrācija
344	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Mērķa	Kadastrālā kartēšana — pilnīga pabeigšana
345	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16986_Valsts kadastra pabeigšana	Starpposma mērķis	Pāreja uz Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru — pilnīga pabeigšana
354	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16989_zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija atjaunojamo energoresursu un atkrastes vēja enerģijas attīstībai	Starpposma mērķis	Stājas spēkā Prezidenta dekrēts, ar ko nosaka pirmo teritoriju grupu atkrastes vēja enerģijas projektiem
357	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16990_tīkls un uzglabāšanas jauda — ieguldījumu krātuvē veicināšana	Starpposma mērķis	Atbalsta shēmas stāšanās spēkā
362	20–5. REPowerEU reformas — 16992_instrumenti, lai veicinātu enerģijas koplietošanu, pašpatēriņu un atjaunīgās enerģijas kopienas	Starpposma mērķis	Pašpatērētāju reģistra izveide un tehniskā palīdzība Enerģētikas kopienām
364	20–5. REPowerEU reformas — 16993_Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai	Starpposma mērķis	Ar dotācijām nesaistītu finanšu instrumentu ieviešana
		Maksājuma summa	EUR 1 696 474 734.72

1.9.Devītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
3	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums — pabeigšana
15	1–1.1. Power up — 16871_visskarīgāko teritoriju reorganizācijas darbības (Taisnīgas pārejas teritorijas)	Mērķa	Zemes atjaunošana — pabeigšana
16	1–1.1. Energoapgāde — 16926_atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai palielinātu AER iekļūšanu	Starpposma mērķis	Enerģijas uzglabāšana — pabeigšana
17	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16901_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana 1

	uzlabot noturību un aizsargāt vidi		
18	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana
19	1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16899_Instalētā jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO — pabeigšana 3
25	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķa	Mājokļu renovācija — zaļā enerģija, ko ražo enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām
26	2–1.2. Renovēt — 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķa	Dzīvojamo ēku renovācija — mājokļu renovācija #3
29	2–1.2. Renovācija — 16879_Pilsētu plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai	Mērķa	Pilsētplānošanas pabeigšana
30	2–1.2. Renovācija — 16894_Jaunas īpašas telpiskās plānošanas izveide AER, rūpniecībai, tūrismam un akvakultūrai	Starpposma mērķis	Īpašo telpisko sistēmu pieņemšana
31	2–1.2. Renovācija — 16891_Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide	Starpposma mērķis	Jūrniecības stratēģijas pieņemšana
35	2–1.2. Renovēšana — 16876_publiskā sektora ēku energoatjaunināšana	Mērķa	Pabeigta sabiedrisko ēku energoefektivitāte
36	2–1.2. Renovācija — 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Mērķa	Energoefektivitāte privātajā sektorā — pabeigts #2
39	2–1.2. Renovācija — 16932_Olimpiskais vieglatlētikas centrs Atēnās	Starpposma mērķis	OAKA — darbu pabeigšana
40	2–1.2. Renovācija — 16873_ — Intervences pasākumi dzīvojamos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pasākumi pilsētās — visu darbu pabeigšana
41	2–1.2. Renovēt — 16875_Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi	Starpposma mērķis	Tatoi — visu darbu pabeigšana
53	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	CCS — izdota ekspluatācijas apliecība
54	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16831_Produc-E zaļais	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības —
55	3–1.3. PUNKTS. Uzlāde un uzpilde — 16924_ Elektromobilitāte	Mērķa	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — pabeigtas iekārtas
63	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849_Nacionālais apmežošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), erozijas novēršanas un pretplūdu aizsardzības pasākumi	Starpposma mērķis	Mežu atjaunošana, atjaunošana un profilakse — darbu pabeigšana
64	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16851_bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Bioloģiskā daudzveidība — pabeigšana
73	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas	Starpposma mērķis	Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūru pabeigšana
74	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850_dzeramā ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras	Starpposma mērķis	Ūdensapgādes infrastruktūras pabeigšana
80	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Mērķa	13 ēku pabeigšana
81	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība —	Starpposma mērķis	Civilās aizsardzības uzraudzības un pārvaldības

	16910_uzraudzības un pārvaldības sistēma		sistēmas pabeigšana
82	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911_Aerālie līdzekļi krīžu pārvarēšanai	Starpposma mērķis	Krīzes pārvarēšanas gaisa līdzekļu projekta pabeigšana
83	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16912_meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums	Starpposma mērķis	Meža kaujas iekārtu pabeigšana
84	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16909_Infrastruktūra — stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide	Starpposma mērķis	Valsts katastrofu riska pārvaldības pabeigšana
90	5–2.1. Savienojums — 16818_Fiberoptiskā infrastruktūra ēkās	Mērķa	Projekta "Ēku optiskā infrastruktūra" pabeigšana
92	5–2.1. Pieslēgties — 16855_Smallsatellites	Starpposma mērķis	"Mazo satelītu" projekta pabeigšana
95	6–2.2. Modernizācija — 16778_arhīva un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Mērķa	Arhīvu digitalizācija — pilnīga īstenošana
95.a	6–2.2. Modernizācija — 16778_arhīva un saistīto pakalpojumu digitalizācija	Starpposma mērķis	Un 9. apakšprojektu īstenošana
99	6–2.2. Modernizācija — 16929_ Virzība uz publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz "klientiem", vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Administratīvā sloga samazināšanas stratēģijas un valsts procesa vienkāršošanas plāna pabeigšana (pēdējais posms)
119	6–2.2. Modernizācija — 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana
120	6–2.2. Modernizācija — 16824_ERģijas	Starpposma mērķis	ERegistries projekta pabeigšana
123	6–2.2. Modernizācija — 16854_Viedas pilsētas	Mērķa	Viedo pilsētu projektu pilnīga īstenošana
124	6–2.2. Modernizācija — 16928_Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu jomā, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana	Starpposma mērķis	Valsts pārvaldei paredzētu jaunu tehnoloģiju pabeigšana
125	6–2.2. Modernizācija — 16955_Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana	Starpposma mērķis	GRNET pabeigšana
127	6–2.2. Modernizācija — 16956_Syzefksis II paplašināšana	Starpposma mērķis	Syzefksis II pabeigšana
128	6–2.2. Modernizācija — 16827_datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajam sektoram	Starpposma mērķis	Datu pārvaldības stratēģijas pabeigšana
129	6–2.2. Modernizācija — 16842_Centrālā BI — datu analīze	Starpposma mērķis	Centrālās BI pabeigšana
135.a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942_Valsts nodarbinātības dienesta digitālā pārveide	Mērķa	DYPA digitālā pārveide
140	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913_A Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana	Mērķa	Apmācības programmu mūžizglītības posmu pabeigšanas validēšana
141.a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941_DYPA vietējo VND (KPA2) pārstrukturēšana un pārklasificēšana	Starpposma mērķis	KPA2 renovācija, komunikācijas stratēģija, klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole, jauni profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidi.

144a	8–3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747_Aktīva darba tirgus politikas reforma	Starpposma mērķis	ADTP nodarbinātības programmas pabeigšana
145	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_ Māceklības sistēmas stiprināšana	Mērķa	Apmācības kursi par e-mācībām digitalizācijas jomā un energoefektīvas renovācijas pabeigšana
145b	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794_ Māceklības sistēmas stiprināšana	Starpposma mērķis	Kvalitātes kontrole attiecībā uz PIA skolām, mācību programmu reformu, PIA infrastruktūru un citiem projektiem, ko veic DYPA
146	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792_Labor force skilling, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma)	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēmas atjaunināšana valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības vienību moduļiem, digitālajiem kursiem, 49 laboratoriju renovācijai un aprīkojuma piegādes pabeigšanai
148.b	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676_Izglītības digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Izglītības digitālā pārveide
149	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16933_Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) pilnveidošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas māceklības klasē un profesionālās izglītības skolās	Mērķa	PIA laboratoriju centru modernizācijas atjaunošana
150	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā	Starpposma mērķis	Viesprofesori/meklētāji, rūpniecības doktorantūras programmas, Grieķijas Nacionālā bibliotēku tīkla digitālā pārveide, pētniecības un izglītības infrastruktūru modernizācija universitātēs
151	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289_Izcilības stratēģija universitātēs un inovācijā	Mērķa	Paļaujies uz savu zvaigznīšu aizpildīšanu
152	9–3.2. PUNKTS. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16934_profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana	Starpposma mērķis	PIA sistēmas IEK modernizācija, EPAL digitalizācijas EOPPEP pabeigšanas modeļa izstrāde un izstrāde
158	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816_Reformas un paātrināt investīcijas veselības aprūpes nozarē — atgūto veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija	Mērķa	Atgūšanas samazinājums 400000000–4. posms
165	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16783_Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas "Spiros Doxiadis" (NPP) īstenošana)	Starpposma mērķis	Spirosas Valsts sabiedrības veselības profilakses programma "Doxiadis" — pabeigti visi projekti
166	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755_zaļās investīcijas — primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Mērķa	PHC — pilnībā renovēti veselības aprūpes centri
170	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16795_NHS slimnīcu renovācija un infrastruktūras modernizācija	Starpposma mērķis	NHS infrastruktūras modernizācijas pabeigšana
171	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16757_ Radioterapijas	Starpposma mērķis	Sotiria Radioterapijas centrs

	centra izveide “Sotiria” Thoracic		
172	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16793_Projekts tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un hematoloģijas klīniskajām laboratorijām Saloniku vispārējās slimnīcās Papanikolaou	Starpposma mērķis	Papanikolau slimnīcas pabeigšana
173	10–3.3. PUNKTS. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752_Veselības digitālā pārveide (DigHealth)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide — pabeigti visi apakšprojekti
174a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904_ Invaliditāte	Starpposma mērķis	Pieejamība un atbalsta infrastruktūra, personu ar ASD sociālā iekļaušana, agrīnas bērnības intervences
180a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919_bērnu aizsardzība	Starpposma mērķis	Mācību programmas reforma
182a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Vienotais digitālās piekļuves portāls, digitālā apmācība, publiskā nekustamā īpašuma pilnīga inventarizācija
182	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Mērķa	Invaliditātes kartes, ko pārvalda iestāde, kas atbild par piegādi, pabeigšana
183	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Mērķa	Sociālās integrācijas GMI saņēmēji bezpajumtniekiem
186a	11–3.4. PUNKTS. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922_Sociālā integrācija	Starpposma mērķis	Neaizsargātu grupu sociālā integrācija, digitālā apmācība
187	11–3.4. PUNKTS. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16688: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū	Mērķa	Bēgļu integrācija darba tirgū
194	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16611_nodokļu revīziju digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Nodokļu revīziju digitālās pārveides pabeigšana
195	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Publiskā sektora ieņēmumu neatkarīgās iestādesintegrētās nodokļu un revīzijas IT vides pirmā posma nodevumu pabeigšana tās digitālās pārveides ietvaros. Apakšprojektu īstenošana
196	12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas palaišana. Apakšprojektu īstenošana.
208	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972_ Valsts pārvaldes reforma	Mērķa	Valsts pārvalde — valsts ierēdņu apmācības pabeigšana. Tādu uzdevumu pabeigšana, kas saistīti ar darbā pieņemšanas procedūrām un stratēģisko darbaspēka plānošanu
218	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp	Starpposma mērķis	Valsts publiskā iepirkuma

	paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija		stratēģijas 2021.–2025. gadam īstenošana
219	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16974_grāmatvedības reforma	Starpposma mērķis	Grāmatvedības reforma: Konsolidētie finanšu pārskati
220	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma sistēmu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16705_ Fiskālās pārvaldības un uzraudzības digitālā pārveide pārvaldības un elektronisko rēķinu izrakstīšanā	Starpposma mērķis	Valdības uzņēmuma resursu plānošana (GOV-ERP)
221	13–4.2. PUNKTS. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Mērķa	Prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomā
237	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16292_Jaunas tiesu iestādes ēkas	Starpposma mērķis	Būvdarbi un renovācijas darbi — e-identitāte — pabeigšana
238	14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu kartes pārskatīšana — pilnīga īstenošana
239	14–4.3. Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana — 16727_Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Uzskaite un IT modernizācija
241	15–4.4. PUNKTS. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16580_Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēja	Starpposma mērķis	Uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība, kapitāla tirgi, parāda preventīva pārstrukturēšana
243	15–4.4. PUNKTS. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16581_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Uzraudzības procesa digitalizācija un Grieķijas kapitāla tirgus komisijas organizācija
244c	15–4.4. PUNKTS. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana — 16957_ Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku	Starpposma mērķis	Valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijas politikas pasākumu pabeigšana, centrālā kredītu reģistra izveide
249	16–4.5. PUNKTS. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16624_Izveide — Paplašināšanās — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras atjaunināšana	Starpposma mērķis	Pētniecības centru projektu pabeigšana
250	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16618_ Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Pamata un lietišķās pētniecības projektu pabeigšana
251	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654_TH 2 ORAX: Rellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary System (Rinkedised Autonomous eXemplary System)	Starpposma mērķis	TH²ORAX projekta pabeigšana
252	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16971_Pētniecība — Izveidot — inovācijas	Starpposma mērķis	Pētniecības pabeigšana — Izveidot — Inovācijas projekti
253	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16621_Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas pārbaude	Starpposma mērķis	Pētniecības un inovācijas ekosistēmu projektu kontroles pabeigšana
256	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16628_Centrālās Grieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 darbi — pabeigšana

262	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16630_Cretan Northern Highway (ú.ú.A.K.)	Starpposma mērķis	BOAK projekta pabeigšana
268c	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa organizācijas reformas pabeigšana
269	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16833_ EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	EASA darbu pabeigšana
271	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16892_Rietatijas piepilsētas dzelzceļa modernizācija	Starpposma mērķis	Rietumatikas dzelzceļa pabeigšana
272	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16949_vied tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta I posms
272a	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16949_vied tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta II posms
274	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16959_Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	OSE projekta digitālās pārveides pabeigšana
275	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16960_Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru	Starpposma mērķis	Viedās infrastruktūras projekta pabeigšana
276	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16937_Digitālā integrētā programmu pārvaldības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai	Starpposma mērķis	Infrastruktūras ministrijas PMIS pabeigšana
277	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16786_Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana	Starpposma mērķis	Satiksmes ministrijas procedūru vienkāršošana
283	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks
284	17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16536_Infrastruktūras uzlabošana, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED Stores sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana — bijušie ARF Stores (uz vietas un elektroniski)	Starpposma mērķis	Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) modernizācija
285	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16725_augstākās mākslas izglītības uzlabošana	Starpposma mērķis	Augstākās mākslas izglītības uzlabošana
287	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16486_zemūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Zemūdens senlietu muzejs
288	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16485_kultūras maršruti pie emblemātiskām arheoloģiskām vietām un pieminekļiem	Starpposma mērķis	Kultūras maršruti Emblemātiskās arheoloģiskās vietās
289	17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16735_Izmantot "mākslas par noilgumu", veicinot sociālo kohēziju un izmantojot senioru ekonomiku	Starpposma mērķis	"Mākslu recepšu" izmantošana,
290	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16433_Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām	Starpposma mērķis	Kultūras pieminekļu aizsardzība pret klimata pārmaiņām
291	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16435_atjaunošana — Akropoles pieminekļu saglabāšana	Starpposma mērķis	Atjaunošana — Akropoles saglabāšana — uzlabošana

296	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16921_Tūrisma pārkvalifikācija un prasmju pilnveide	Mērķa	Pārkvalifikācija un prasmju pilnveide tūrisma nozarē (pabeigšana)
297	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstības projekta pabeigšana
298	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16975_Uzlabot reģionālo ostu darbību	Mērķa	Reģionālo ostu modernizācija
306	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16599_Ekonomiskās diplomātijas tīkla un eksportētāju apmācības programma	Starpposma mērķis	Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija — visu darbību īstenošana
307	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16634_Jauni industriālie parki	Starpposma mērķis	Industriālie parki — investīciju īstenošana
308	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas — investīciju īstenošana
309	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Rūpniecība, nozare — ieguldījumu īstenošana
314	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16626_Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomiskās pārveides pabeigšana
315	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16584_priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē	Starpposma mērķis	Pabeigta akvakultūra
316	4 LĪDZ 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Apūdeņošanas pabeigšana
319	18–4.7. PUNKTS. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16543_Pasākumi uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — licencēšana un tirgus uzraudzība
259	17–4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16631_Autotransporta drošības modernizācija	Starpposma mērķis	Ceļu satiksmes drošības projekta pabeigšana
346	16–4.5. PUNKTS. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16622_HORIZON 2020 "Izcilības zīmogs": galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana	Starpposma mērķis	Mazo un vidējo uzņēmumu īstenoto projektu pabeigšana
349	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Piekļuves atjaunošana pēc vētru postošajām sekām "DANIEL"	Starpposma mērķis	Pabeigti ceļu atjaunošanas projekti
350	4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana — 16999_Piekļuves atjaunošana pēc vētru postošajām sekām "DANIEL"	Starpposma mērķis	Pabeigti dzelzceļa atjaunošanas projekti
360	20–5.1. PUNKTS. REPowerEU reformas — 16991_regulatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu	Starpposma mērķis	Sadales sistēmas operatora kontroles centra izveide
366	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16996_Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai	Starpposma mērķis	Uzglabāšanas iekārtu pabeigšana
369	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16994_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam	Mērķa	Energoefektivitātes renovācijas apakšinvestīciju, saules enerģijas ūdenssildītāju un sadzīves ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu pabeigšana
371	21–5.2. REPowerEU investīcijas — 16995_izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai	Mērķa	Atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgās gāzes ražošanas papildu jauda
373	21–5.2. REPowerEU ieguldījumi — 16997_CCS	Starpposma mērķis	Ieguldījumu darbu

	tehnoloģiju veicināšana, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju		pabeigšana
		Maksājuma summa	3 500 000 000,00 EUR

2. Aizdevums

Maksājumus, kas minēti 3. panta 2. punktā, organizē šādi:

2.1. Pirmais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
320	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Darbības nolīgumi ar starptautiskajām finanšu iestādēm
321	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Komercbanku pieprasījuma izsludināšana
		Maksājuma summa	2 121 256 487 EUR

2.2. Otrais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
322	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Vienošanās par pašu kapitāla platformu
323	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	InvestEU iemaksu nolīgums
324	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	586,4 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galasaņēmējiem
		Maksājuma summa	2 121 256 487 EUR

2.3. Trešais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
325	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	3518.4 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem
		Maksājuma summa	2 121 256 487 EUR

2.4.Ceturtais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
325a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	4518.4 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 2 534 514 342.07

2.5. Piektais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
326	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	8364 miljoni eiro finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 2 534 514 342.07

2.6. Sestais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
326a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	10873.2 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 2 534 514 342.07

2.7. Septītais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
327	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	13382.4 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 2 534 514 342.07

2.8. Astotais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Uzvārds
328	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	16728 miljoni EUR finanšu iestāžu līdzekļi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem
328.a	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu
329	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	Investīcijas 100 % apmērā no pašu kapitāla atbalsta
330	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķa	InvestEU darbību apstiprināšana
		Maksājuma summa	EUR 1 225 712 090.33

4. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar šādu kārtību.

Galvenā struktūra, kas atbild par atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas un uzraudzības koordināciju, būs Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra, kas ir neatkarīgs īpašs Finanšu ministrijas civildienests, kurš izveidots ar Likumu Nr. 4738/2020. Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra ir arī atbildīgā struktūra, kas pārbauda, vai atveseļošanas un noturības plānā noteiktie starpposma un galīgie mērķrādītāji ir izpildīti, un darbojas arī kā (vienotā) koordinatore starp Eiropas Komisiju un Grieķijas iestādēm. Konkrētāk, tās uzdevumi ietver projektu progresa aktīvu uzraudzību, pamatojoties uz saskaņotajiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem, un maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Eiropas Komisijai pēc to pabeigšanas pārbaudes. Pēdējam pievieno pārvaldības deklarāciju par to, ka līdzekļi ir izlietoti paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, kā arī kopsavilkumu par veiktajām revīzijām, tostarp par konstatētajiem trūkumiem un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Vispārējā atbildība par katra konkrētā pasākuma īstenošanu ir attiecīgās ministrijas kompetencē, kuras dienesti atbalstīs projektu progresa uzraudzību un uzturēs ciešu sadarbību ar Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūru.

Visus plānā paredzētos pasākumus īsteno kompetentās ministrijas ieceltas valsts struktūras ("īstenošanas struktūras"), un tās ir atbildīgas par saskaņoto atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, kā arī par visu datu un dokumentācijas paziņošanu Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūrai, izmantojot pārvaldības informācijas sistēmu, kas tiks izveidota.

Visbeidzot, Finanšu revīzijas komiteja (EDEL, kas ietilpst Finanšu ministrijas Fiskālās politikas ģenerālsekretariātā (Valsts galvenais grāmatvedības birojs), nodrošina pareizas finanšu pārvaldības principu ievērošanu.

2. Kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem

Lai nodrošinātu Komisijai pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, Grieķija veic šādus pasākumus:

Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra kā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna un tā īstenošanas centrālā koordinējošā struktūra ir atbildīga par plāna vispārējo koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši tā darbojas kā koordinējošā struktūra, kas uzrauga progresu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā, uzrauga un attiecīgā gadījumā īsteno kontroles un revīzijas darbības, kā arī sniedz ziņojumus un maksājumu pieprasījumus. Tā koordinē ziņošanu par atskaites punktiem un mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek visās īstenošanas struktūrās, kurām ir pienākums paziņot vajadzīgos datus Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūrai, izmantojot pārvaldības informācijas sistēmu.

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, Grieķija pēc tam, kad ir izpildīti attiecīgie saskaņotie atskaites punkti un mērķrādītāji, kas izklāstīti šā pielikuma 2.1. iedaļā, iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas un attiecīgā gadījumā aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Grieķija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga

piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu, gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles nolūkos.

Dokuments ir tulkots, izmantojot Eiropas Komisijas sistēmu *eTranslation*.