Rada
Evropské unie

Brusel 28. dubna 2022
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2022/0112(NLE)

8091/22
ADD 1

ECOFIN 326
CADREFIN 50
UEM 61
FIN 424

POZNÁMKA

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Delegace
Předmět:	PŘÍLOHA Návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Bulharska

Delegace naleznou v příloze výše uvedenou přílohu prováděcího rozhodnutí Rady na základě návrhu Komise (2022) 172.

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1. Popis reforem a investic

A. SLOŽKA Č. 1: VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI

Cílem této složky bulharského plánu pro oživení a odolnost je zlepšit kvalitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy. Zahrnuje dvě reformy a čtyři investice, které jsou zaměřeny na tyto oblasti:

- přístup ke vzdělání: výstavba a renovace vzdělávacích infrastruktur a středisek pro mládež na celém území, zavádění distančních a hybridních forem učení a postupné začleňování čtyřletých osob do vzdělávacího systému;
- rozvoj digitálních dovedností a podpora přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) v bulharských školách: aktualizace učebních osnov a výstavba středisek STEM, včetně školních laboratoří;
- relevantnost dovedností a vzdělávání dospělých: reforma regulačních rámců pro vysokoškolské a odborné vzdělávání a přípravu a rozvoj on-line platformy pro vzdělávání dospělých spojené s veřejnými službami zaměstnanosti.

Složka přispívá k řešení výzev uvedených v doporučeních pro jednotlivé země s cílem zlepšit zaměstnatelnost zlepšením dovedností, včetně digitálních dovedností, a zlepšit rovný přístup a zvýšit kvalitu, relevantnost pro trh práce a inkluzivnost vzdělávání a odborné přípravy (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019 a č. 2 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“(2021/C58/01).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C1.R1): Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení

Cílem této reformy je zvýšit kvalitu vzdělávání a odborné přípravy a přístup k nim. Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost legislativní balíček, který zahrnuje:

1. změny zákona o předškolním a školním vzdělávání, včetně sekundárních právních předpisů. Tyto změny zavedou: revize učebních osnov se zaměřením na obory přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM); další hybridní formy učení, které kombinují prezenční a distanční možnosti; jakož i povinné začlenění čtyřletých dětí do předškolního vzdělávání, které bude prováděno postupně a dokončeno do školního roku 2023/2024;

2. změny zákona o podpoře zaměstnanosti, které rozšiřují způsobilost k účasti na odborné přípravě a zavádějí nové možnosti odborné přípravy a uznávání schopností;
3. změny regulačního rámce pro odborné vzdělávání a přípravu, které zavedou změny seznamu povolání pro odborné vzdělávání a přípravu a jejich programů v souladu s potřebami odborných kompetencí, a to i v zeleném a digitálním odvětví.

Reforma rovněž zahrnuje přijetí akčního plánu obsahujícího opatření reagující na doporučení strategického rámce pro rozvoj vzdělávání, odborné přípravy a učení v Bulharské republice (2021–2030). Tento strategický rámec stanoví priority pro rozvoj bulharského vzdělávacího systému do roku 2030 a poskytuje doporučení se zvláštním zaměřením na přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro zranitelné skupiny, včetně Romů;

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2023.

Reforma 2 (C1.R2): Reforma vysokoškolského vzdělávání

Cílem reformy je zvýšit účinnost vysokoškolského vzdělávání na celém území Bulharska.

Reforma zahrnuje:

1. vstup v platnost novely zákona o vysokoškolském vzdělávání. Změny zahrnují zavedení osvobození od poplatků pro studenty, kteří podepíší dohodu o stáži se zaměstnavatelem; nové programy zaměřené na odvětví s očekávaným nedostatkem pracovních sil na trhu práce; jakož i aktualizovaný systém akreditace vysokoškolských institucí;
2. přijetí národní mapy vysokoškolského vzdělávání, která bude obsahovat analýzu nabídky vysokoškolského vzdělávání a zdrojů dostupných na celém území;
3. přijetí akčního plánu obsahujícího opatření reagující na doporučení uvedená ve strategii pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Bulharské republice na období 2021–2030. Strategie stanoví klíčové cíle a předkládá doporučení na podporu přístupu ke kvalitnímu vysokoškolskému vzdělávání, zvýšení významu vysokoškolského vzdělávání pro trh práce a podporu výzkumu, mimo jiné prostřednictvím rozvoje mezinárodních výzkumných sítí.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Investice 1 (C1.I1): Centra STEM a inovace v oblasti vzdělávání

Tato investice doplňuje reformu 1 „Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení“. Cílem investice je modernizovat výukové nástroje a zlepšit učení v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) v bulharských školách prostřednictvím výstavby a/nebo rekonstrukce národních a tří regionálních středisek STEM, jakož i zřízením většího počtu laboratoří STEM ve školách, včetně tříd vybavených moderním technologickým zařízením, které by měly doplňovat opatření národního programu „Výstavba školního prostředí STEM“.

Očekává se, že laboratoře STEM ve školách, včetně tříd vybavených moderním technologickým zařízením, podpoří digitální gramotnost a zlepší výukové metody v oborech STEM. Očekává se, že národní středisko STEM bude fungovat jako centralizovaná jednotka, která vyvíjí obsah, nástroje a metodiky na podporu odborné

přípravy učitelů i studentů. Očekává se, že tři regionální střediska budou podporovat odbornou přípravu učitelů a studentů a pořádat konference, kongresy a semináře.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 2 (C1.I2): Modernizace vzdělávacích infrastruktur

Tato investice doplňuje reformu 1 „Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení“. Investice spočívá ve výstavbě a renovaci vzdělávacích zařízení. Tato vzdělávací zařízení zahrnují mateřské školy, školy, včetně vyšších odborných středních škol, studentské koleje a univerzitní kampusy.

Umístění nově vybudovaných vzdělávacích infrastruktur a stávajících vzdělávacích infrastruktur, které mají být renovovány, se vybírá na základě objektivních kritérií, zejména vnitrostátních priorit uvedených v národních strategiích, a případně na základě analýzy vzdělávacích potřeb na celém území a dalších příslušných dokumentů, jako jsou plány a metodiky přijaté ministerstvem školství a vědy.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 3 (C1.I3): Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých

Tato investice doplňuje reformu 1 „Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení“. Cílem investice je zlepšit zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovní síly se zaměřením na digitální dovednosti. Toho bude dosaženo zřízením digitální platformy a elektronických zdrojů s cílem podpořit zavádění distančního vzdělávání dospělých. Investice se skládá ze dvou částí:

1. Dílčí investice 1: platforma pro elektronické učení pro dospělé

Platforma pro elektronické učení pro dospělé nabízí přístup k on-line kurzům a vzdělávacím zdrojům. Aby byly pokryty potřeby obyvatelstva s nízkými digitálními dovednostmi a nedostatečným připojením k internetu, zahrnuje tato dílčí investice rovněž vytvoření sítě digitálních klubů po celé zemi, které jsou vybaveny notebooky a pracovníky, což uživatelům umožní bezplatný přístup k digitální platformě pro vzdělávání dospělých. Digitální kluby se nacházejí ve stávajících infrastrukturách, jako jsou správní budovy, regionální informační střediska, knihovny a ředitelství Úřadu práce.

2. Dílčí investice 2: Odborná příprava v oblasti digitálních dovedností

Druhá dílčí investice zahrnuje poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností. Odborná příprava je bezplatná a zahrnuje základní a střední digitální dovednosti v souladu s evropským rámcem digitálních kompetencí DigComp2.1 pro nezaměstnané a zaměstnané osoby. Úspěšné ukončení odborného vzdělávání je doloženo osvědčením.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 4 (C1.I4): Centra pro mládež

Cílem investice je podporovat dovednosti mladých lidí, včetně digitální, podnikatelské a finanční gramotnosti, s cílem podpořit sociální začlenění a zaměstnatelnost mladých lidí, včetně osob ze zranitelných skupin, včetně Romů. Tato investice zahrnuje:

- výstavbu center pro mládež na celém území. Centra pro mládež zahrnují oblastní a neokresní města a vybírají se na základě příslušných kritérií, zejména nezaměstnanosti mladých lidí a podílu mladých lidí ze zranitelných skupin, včetně Romů;
- zřízení a vybudování národního centra pro mládež, které by mělo koordinovat činnosti a stanovit cíle středisek pro mládež.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
1	C1.R1: Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení	Milník	Vstup v platnost novely zákona o předškolním a školním vzdělávání a sekundárního práva.	Ustanovení zákona o vstupu v platnost změn zákona o předškolním a školním vzdělávání a sekundárního práva				Q4	2020	Změny zákona o předškolním a školním vzdělávání a sekundárního práva zahrnují: - aktualizace hlavních osnov a osnov v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky: zavedení nových dovedností v oblasti informačních technologií (kódování) v pěti až sedmi třídách; zvýšení počtu hodin matematiky v pěti-sedmých třídách; zvýšení počtu hodin geografie a ekonomie ve třídě 6; - další možnosti distančního vzdělávání, včetně hybridních forem učení kombinujících prezenční a on-line učení; - zahrnutí čtyřletých dětí do povinného předškolního programu. Změna stanoví postupné zavádění povinného začlenění, které musí být dokončeno nejpozději pro školní rok 2023/2024.
2	C1.R1: Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení	Milník	Vstup v platnost novely zákona o podpoře zaměstnanosti	Ustanovení zákona o vstupu v platnost novely zákona o podpoře zaměstnanosti				Q4	2022	Změny zákona o podpoře zaměstnanosti: - zavést možnost kombinovat odbornou přípravu s účastí na vzdělávacím kurzu pro osoby starší 16 let; - zavést možnost uznávání odborných dovedností a klíčových kompetencí získaných prostřednictvím neformálního učení nebo samoučení; - Zvýšit flexibilitu příležitostí k odborné přípravě, mimo jiné zvýšením nabídky on-line odborné přípravy.
3	C1.R1: Reforma předškolního a školního vzdělávání	Milník	Akční plán pro provádění strategického rámce pro rozvoj vzdělávání, odborné přípravy a učení	Přijetí Radou ministrů				Q4	2022	Akční plán pro provádění strategického rámce pro rozvoj vzdělávání, odborné přípravy a učení v Bulharské republice (2021–2030) stanoví opatření a akce, včetně jejich harmonogramu, k dosažení cílů strategického rámce.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	a celoživotního učení		v Bulharské republice (2021–2030)							Cíle strategického rámce zahrnují: - lepší přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro děti ze zranitelných skupin, včetně Romů; - větší pokrytí dětí ve vzdělávacím systému; - zavedení revidovaného systému kvalifikací učitelů a účinných postupů řízení vzdělávacích institucí; - inovace ve školách se zaměřením na digitální transformaci a udržitelný rozvoj. Před přijetím akční plán přezkoumá poradní sbor odpovědný za sledování provádění strategického rámce a podávání zpráv o něm.
4	C1.R1: Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení	Milník	Vstup v platnost změn regulačního rámce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy	Ustanovení zákona o vstupu v platnost změn předpisového rámce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy				Q3	2023	Změny regulačního rámce pro odborné vzdělávání a přípravu v souladu s potřebami odborných schopností, a to i v zeleném a digitálním odvětví, musí: - aktualizovat seznam povolání pro odborné vzdělávání a přípravu a státní vzdělávací normy, plány a programy pro získání odborné kvalifikace; - aktualizovat vzdělávací obsah a programy odborné přípravy, mimo jiné zavedením systémů odborné přípravy ve spolupráci se zaměstnavateli (např. učení se prací) a duálního odborného vzdělávání a přípravy; zavést flexibilní nabídky odborné přípravy, včetně nabídek odborné přípravy on-line.
5	C1.R2: Reforma vysokoškolského vzdělávání	Milník	Vstup v platnost novely zákona o vysokoškolském vzdělávání	Ustanovení zákona o vstupu v platnost novely zákona o vysokoškolské				Q1	2020	Změny zákona o vysokoškolském vzdělávání: - zavést revidovaný systém akreditace vysokoškolských institucí a status „Výzkumné univerzity“; - umožnit osvobození od poplatků na státních vysokoškolských institucích pro studenty nebo

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				m vzdělávání						čerstvé absolventy, kteří se zaměstnavatelem podepíší dohodu o stáži; - aktualizovat seznam „chráněných specializací“ na základě očekávaného nedostatku na trhu práce; - zavést možnost uzavřít až dvě dohody mezi státními vyššími školami a státními nebo obecními školami v systému předškolního a školního vzdělávání. Očekává se, že dohody podpoří získání specializované odborné přípravy v oblasti středoškolského vzdělávání.
6	C1.R2: Reforma vysokoškolského vzdělávání	Milník	Národní mapa vysokoškolského vzdělávání	Přijetí Radou ministrů				Q3	2021	Národní mapa vysokoškolského vzdělávání podpoří vypracování doporučení na podporu vyváženějšího rozdělení nabídky vysokoškolského vzdělávání na celém území. Mapa obsahuje analýzu zahrnující: - územní rozdělení nabídky vysokoškolského vzdělávání v Bulharské republice, včetně informací o vnitrostátním a regionálním sociálně-ekonomickém vývoji a vývoji na trhu práce; - zdroje dostupné ve vysokoškolských institucích, včetně akademických pracovníků a studentů.
7	C1.R2: Reforma vysokoškolského vzdělávání	Milník	Akční plán pro provádění strategie pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Bulharské republice (2021–2030)	Přijetí Radou ministrů				Q4	2022	Akční plán pro provádění strategie pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Bulharské republice (2021–2030) stanoví opatření a činnosti, včetně jejich harmonogramu, k dosažení cílů této strategie. Cíle strategie zahrnují: - vytvoření mechanismu pro aktualizaci stávajících a vypracování nových osnov; - revize stávajících ustanovení týkajících se státem kontrolovaného dotovaného přijímání do veřejných

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										vysokoškolských institucí. Změny se provádějí v souladu s vnitrostátním a regionálním vývojem trhu práce; - posílení výzkumu a podpora vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím rozvoje vědeckých sítí; - zavedení dalších specializací a programů vysokoškolského vzdělávání s dvojím diplomem; - zřízení středisek odborné přípravy pro celoživotní učení ve vysokoškolských institucích
8	C1.I1: Centra STEM a inovace v oblasti vzdělávání	Milník	Zřízení národního střediska STEM	Ustanovení vnitrostátních právních předpisů o zřízení vnitrostátního střediska STEM				Q4	2022	Mezi hlavní povinnosti vnitrostátního střediska STEM patří: - organizace školení pro učitele a další pedagogické pracovníky; - vývoj výukových materiálů a zřízení a správa elektronického portálu a knihovny s veřejně dostupnými vzdělávacími zdroji; - koordinace a podpora studentských činností v oborech STEM, včetně účasti na vědeckých olympijských soutěžích.
9	C1.I1: Centra STEM a inovace v oblasti vzdělávání	Milník	Podpis smluv na zajištění stavebních nebo renovačních prací pro národní a regionální střediska STEM a laboratoře STEM ve školách	Podepsané smlouvy				Q4	2023	Dodavatelé jsou vybráni na základě úspěšných postupů zadávání veřejných zakázek. Tyto smlouvy se vztahují na: - stavební nebo renovační práce pro vnitrostátní středisko STEM a pro tři regionální střediska STEM; - výstavbu nebo renovace laboratoří STEM ve školách, včetně tříd vybavených moderními technologiemi.
10	C1.I1: Centra STEM a inovace v oblasti vzdělávání	Cíl	Dokončení stavebních a renovačních prací pro vnitrostátní a tři regionální střediska STEM		Počet	0	4	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 9) budou dokončeny stavební nebo renovační práce pro vnitrostátní a tři regionální střediska STEM. Kromě toho musí být v každém středisku dodáno

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										a instalováno vybavení a zařízení.
11	C1.I1: Centra STEM a inovace v oblasti vzdělávání	Cíl	Školy s nově postavenými a/nebo vybavenými laboratořemi STEM, včetně tříd vybavených moderními technologiemi		Počet	0	2 243	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 9) budou dokončeny stavební a renovační práce laboratoří STEM, včetně tříd vybavených moderními technologiemi. To se vztahuje na: - stavební práce ve 1 980 školách. - renovační práce probíhají v dalších 263 školách. Kromě toho musí být dodána a instalována vyspělá zařízení a nástroje.
12	C1.I2: Modernizace vzdělávacích infrastruktur	Milník	Podpis smluv na poskytnutí stavebních nebo renovačních prací vzdělávacím zařízením	Podepsané smlouvy				Q3	2023	Dodavatelé jsou vybráni na základě úspěšných postupů zadávání veřejných zakázek. Smlouva se vztahuje na: - renovace stávajících budov 57 mateřských škol a 59 škol; - renovace 24 vyšších odborných středních škol; - stavební práce na osmi nových školách a osmi nových mateřských školách; - renovace 23 kolejí - stavební práce na třech vysokoškolských studentských kampusech.
13	C1.I2: Modernizace vzdělávacích infrastruktur	Cíl	Dokončení renovace škol a mateřských škol		Počet	0	140	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 12) budou dokončeny renovační činnosti v 57 mateřských školách, 59 školách a 24 vyšších odborných středních školách. Kromě toho musí být dodáno a instalováno vybavení a nábytek.
14	C1.I2: Modernizace vzdělávacích infrastruktur	Cíl	Dokončení výstavby mateřských škol a škol		Počet	0	16	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 12) budou dokončeny stavební činnosti pro osm mateřských škol a osm škol a bude dosaženo požadavku potřeby primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
15	C1.I2: Modernizace vzdělávacích infrastruktur	Cíl	Dokončení renovačních činností v studentských kolejích		Počet	0	23	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 12) budou dokončeny renovační činnosti ve 23 kolejích.
16	C1.I2: Modernizace vzdělávacích infrastruktur	Cíl	Dokončení výstavby a/nebo renovace kampusů		Počet	0	3	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 12) budou dokončeny stavební nebo renovační práce tří kampusů. Stavební nebo renovační práce mohou zahrnovat chodníky pro chodce, pruhy pro chodce, jízdní kola a parkoviště, venkovní a vnitřní sportovní prostory.
17	C1.I3: Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých	Milník	Podpis smluv na rozvoj platformy pro elektronické učení pro dospělé	Podepsané smlouvy				Q2	2023	Dodavatelé jsou vybráni na základě úspěšných postupů zadávání veřejných zakázek. Smlouva zahrnuje rozvoj platformy pro elektronické učení pro dospělé. Funkce platformy zahrnují: - synchronní a asynchronní možnosti odborné přípravy; - online modul pro registraci poskytovatelů odborné přípravy a účastníků; - online rejstříky osob, které úspěšně absolvovaly odbornou přípravu, jež získaly osvědčení, a osob, které úspěšně potvrdily své digitální dovednosti a získaly certifikát; - knihovnu offline-obsahu; - on-line katalog dostupných vzdělávacích kurzů
18	C1.I3: Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností	Cíl	Plně funkční digitální kluby		Počet	0	760	Q3	2024	Digitální kluby zajistí bezplatný přístup k platformě pro elektronické učení pro dospělé (milník 17) a k jejím on-line kurzům odborné přípravy. Kluby jsou: - přístupné veřejnosti a zdarma; - vybavené personálem a počítači, které zajišťují připojení k platformě pro elektronické učení pro

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých									dospělé. Kromě toho musí zaměstnanci klubů absolvovat výcvik na podporu činností klubů.
19	C1.I3: Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých	Milník	Plně funkční platforma pro elektronické učení pro dospělé	Platforma je vytvořena a je veřejně přístupná				Q3	2024	Platforma pro elektronické učení pro dospělé zahrnuje moduly provádějící funkce uvedené v mezníku 17.
20	C1.I3: Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých	Cíl	Počet osob s osvědčením o digitálních dovednostech získaných účastí na odborné přípravě		Počet	0	200 000	Q2	2024	Aby se registrovaná nezaměstnaná nebo zaměstnaná osoba započítala do cíle, musí po absolvování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností získat osvědčení o digitálních dovednostech, které potvrzuje základní a/nebo střední úroveň digitálních dovedností.
21	C1.I3: Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých	Cíl	Počet osob s osvědčením o digitálních dovednostech získaných účastí na odborné přípravě		Počet	200 000	500 000	Q2	2026	Aby se registrovaná nezaměstnaná nebo zaměstnaná osoba započítala do cíle, musí po absolvování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností získat osvědčení o digitálních dovednostech, které potvrzuje základní a/nebo střední úroveň digitálních dovedností.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
22	C1.I4: Centra pro mládež	Cíl	Dokončení stavebních a renovačních prací v centrech mládeže a národním centru zájmu		Počet	0	21	Q1	2025	V návaznosti na úspěšné postupy zadávání veřejných zakázek budou dokončeny stavební a renovační práce pro 10 center pro mládež umístěných v okresních centrech, pro 10 center pro mládež umístěných v neokresních střediscích a pro jedno národní centrum.
23	C1.I4: Centra pro mládež	Cíl	Studenti/mladí lidé registrovaní alespoň v jedné z aktivit mládežnických center.		Počet	0	19 500	Q2	2026	19500 mladých lidí (do 29 let), včetně osob ze zranitelných skupin, včetně Romů, se zaregistruje alespoň do jedné z činností středisek pro mládež, včetně odborné přípravy nebo skupinového poradenství. Kromě toho musí 4 700 mladých lidí, kteří jsou zahrnuti do cíle 19500, úspěšně absolvovat zkoušku digitální kompetence poté, co se zúčastní odborné přípravy v centrech mládeže.

B. SLOŽKA Č. 2: VÝZKUM A INOVACE

Složka bulharského plánu pro oživení a odolnost týkající se výzkumu a inovací obsahuje opatření zaměřená na zlepšení inovační produkce Bulharska, čímž se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu podpoří jeho hospodářský růst. Složka obsahuje reformu, jejímž cílem je zdůraznit výzkum a inovace jako jasnou prioritu budoucího rozvoje země a spojit vnitrostátní zdroje a zdroje EU s cílem překonat současnou roztříštěnost ekosystému. Hlavními prvky reformy jsou: přijetí zákona o výzkumu a inovacích a zřízení Rady pro inovace. Složka dále zahrnuje investice na podporu výzkumné a inovační výkonnosti veřejných výzkumných institucí a inovativních podniků. Investice zavádějí nové způsoby financování na podporu výzkumných a inovačních činností a posilují inovační kapacitu Bulharské akademie věd.

Opatření zahrnutá do složky přispívají k plnění doporučení č. 3 z roku 2019 („zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na výzkum a inovace“) a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020 („Zjednodušit a urychlit postupy poskytování efektivní podpory malým a středním podnikům a samostatně výdělečně činným osobám“).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.R1): Společná politika rozvoje výzkumu a inovací.

Cílem reformy je podpořit účinnou koordinaci politik ve všech fázích výzkumu a inovací a podnítit bulharský výsledek inovací. Toho bude dosaženo vytvořením výzkumného a inovačního ekosystému, který zajistí úzké vazby mezi akademickou obcí a podnikatelskými odvětvími.

Reforma zahrnuje tyto prvky:

- vstup v platnost zákona o výzkumu a inovacích a souvisejících legislativních aktů;

zákon o výzkumu a inovacích:

- definuje legislativní parametry vnitrostátní politiky rozvoje a financování výzkumu a inovací;
- upravuje úlohu a povinnosti každého z orgánů zapojených do procesu navrhování, provádění, monitorování a hodnocení politiky v oblasti výzkumu a inovací;
- regulovat činnosti v oblasti přenosu technologií;
- změnit právní předpisy o právech duševního vlastnictví na základě doporučení Světové banky obdržených ve zprávě o jednotlivých zemích o předávání znalostí[1], jakož i doporučení Společného výzkumného střediska[2].

[1] „Zvýšení příspěvku bulharského veřejného výzkumu k inovacím: A Survey-based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE“, Světová banka, 2020.
[2] „Strategické hodnocení bulharských center kompetencí a center excelence a doporučení pro jejich další rozvoj“, Společné výzkumné středisko Evropské komise, 2021.

Příprava zákona se provádí za účasti příslušných ministerstev, agentur a zúčastněných stran, včetně vysokoškolských institucí a zástupců soukromého sektoru.

- Zřízení Rady pro inovace;

Rada pro inovace je poradním orgánem ministerstva školství a vědy a ministerstva pro inovace a růst, kterému společně předsedají oba ministři.

Členové rady pro inovace jsou vybíráni z bulharských a mezinárodních vědců a zástupců podniků. Členy rady je nejméně 17 zástupců podnikatelského sektoru. Jsou vybíráni transparentním postupem a jmenováni na dobu nejméně pěti let.

Rada pro inovace je stálá a schází se nejméně šestkrát ročně. Poskytuje poradenství ministerstvu školství a vědy a ministerstvu pro inovace a růst ve všech záležitostech týkajících se politiky výzkumu a inovací.

Provádění této reformy bude dokončeno do 30. září 2023.

Investice 1 (C2.I1): Program na urychlení hospodářského oživení a transformace prostřednictvím výzkumu a inovací

Cílem investice je zvýšit výkonnost Bulharska v oblasti výzkumu a inovací a účinnost přenosu technologií a podpořit sdílení informací mezi výzkumnými univerzitami v Bulharsku; investice spočívá v zavedení účinného systému financování výzkumných a inovačních činností, který odměňuje projektové návrhy inovativních malých a středních podniků a vysokoškolských institucí.

Investice zahrnuje tyto činnosti:

- Financování 38 projektů bulharských malých a středních podniků, kterým byla udělena značka kvality „pečeť excelence“ v rámci programu Horizont Evropa;
- Financování 10 projektů bulharskými vysokoškolskými institucemi, které byly Evropskou komisí hodnoceny vysoko nad prahovou hodnotou (tj. nad 10 bodů), ale neobdržely finanční prostředky z evropského rozpočtu v oblasti „Rozšiřování účasti a šíření excelence“ rámcového programu Horizont Evropa;
- Financování dvou pracovních míst Evropského výzkumného prostoru (EVP);
- Financování provádění inovačních programů devíti výzkumnými vysokoškolskými institucemi v Bulharsku.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů

- vyjmout tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[3]; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů,

[3]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[4]; iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami[5] a mechanicko-biologickými čistírnami odpadu[6] a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a

- požadovat, aby byly vybrány pouze činnosti a aktiva, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provedení této investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 2 (C2.I2): Posílení inovační kapacity Bulharské akademie věd

Cílem investice je posílit inovační kapacitu Bulharské akademie věd (BAS). Investice zahrnují projekty, jejichž cílem je:
- modernizovat fyzickou a digitální infrastrukturu BAS, a zejména renovovat dvě budovy;
- obnovit infrastrukturu ve 14 BAS, modernizovat Společné inovační středisko;
- instalovat optické připojení a zavést síť evropské kvantové komunikační infrastruktury (QCI).

Kromě toho zahrnuje financování výzkumných projektů s cílem zvýšit inovační výstupy BAS se zvláštním zaměřením na oblast zelených a digitálních technologií.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), z kritérií způsobilosti obsažených v podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů

- bude vyjmut tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[7]; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[8]; iii) činnosti a aktiva související se

[4]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[5]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[6]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[7]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[8]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

skládkami odpadů, spalovnami[9] a mechanicko-biologickými čistírnami odpadu[10] a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a

- požadovat, aby byly vybrány pouze činnosti a aktiva, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provedení této investice bude dokončeno do 30. června 2026.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

[9]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[10]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
24	C2.R1: Společná politika rozvoje výzkumu a inovací	Milník	Ustanovení zákona o vstupu v platnost nového zákona o výzkumu a inovacích a prověřování nezbytných změn jiných legislativních aktů	Ustanovení zákona o vstupu zákona o výzkumu a inovacích v platnost finalizovaná zpráva o potřebě změn jiných požadovaných legislativních aktů				Q2	2023	V platnost vstupuje zákon o výzkumu a inovacích (dále jen „zákon“). Zákon stanoví právní rámec nové politiky rozvoje výzkumu a inovací. Zákon: • definuje legislativní parametry vnitrostátní politiky rozvoje a financování výzkumu a inovací; • reguluje úlohu a povinnosti každého z orgánů zapojených do procesu navrhování, provádění, monitorování a hodnocení politiky v oblasti výzkumu a inovací; • definuje nástroje a mechanismy pro provádění politiky v oblasti politiky výzkumu a inovací. Pokud jde o politiku přenosu technologií, zákon stanoví: • zásady a pravidla, jimiž se řídí rozvoj a financování politiky přenosu technologií a znalostí; • úlohu a funkce každého z orgánů zapojených do přípravy, provádění, monitorování a hodnocení politiky přenosu technologií. Zákon nahrazuje zákon o podpoře výzkumu. Zákon rovněž pozměňuje právní předpisy v oblasti práv duševního vlastnictví s cílem posílit soudržnost vnitrostátního rámce pro

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										práva duševního vlastnictví a převod technologií s přihlédnutím k doporučením Světové banky „Posílení příspěvku bulharského veřejného výzkumu k inovacím: A Survey-based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE“, Světová banka, 2020 a doporučení Společného výzkumného střediska „Strategické hodnocení bulharských center kompetencí a středisek excelence a doporučení pro jejich další rozvoj“, Společné výzkumné středisko Evropské komise, 2021. Přípravy zákona se účastní příslušná ministerstva, agentury a zúčastněné strany, včetně vysokoškolských institucí a zástupců soukromého sektoru. Zpráva o změnách jiných legislativních aktů shrne zjištění z důkladného prověření všech příslušných primárních a sekundárních právních předpisů, včetně bulharského zákona o Akademii věd, zákona o vysokoškolském vzdělávání a zákona o rozvoji akademických zaměstnanců, které vyžadují změny pro vstup zákona o výzkumu a inovacích v platnost. Zpráva obsahuje seznam legislativních aktů, které mají být změněny, požadované změny a harmonogram změn.
25	C2.R1: Společná politika	Milník	Zřízení rady pro inovace	Rada pro inovace zahájila činnost				Q3	2023	Rada pro inovace je poradním orgánem ministerstva školství a vědy a ministerstva

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	rozvoje výzkumu a inovací			a uskutečnilo se její první zasedání. Zveřejnění vnitřního předpisu správní rady						pro inovace a růst, kterému společně předsedají oba ministři. Poskytuje poradenství a navrhuje politiky pro rozvoj výzkumu a inovací. Členové rady pro inovace jsou vybíráni z bulharských a mezinárodních vědců a zástupců podniků. Zástupci podnikatelského sektoru představují nejméně jednu třetinu z celkového počtu členů rady pro inovace. Všichni členové jsou vybíráni transparentním postupem a jsou jmenováni na období nejméně pěti let. Rada pro inovace je stálým orgánem a její vnitřní předpisy stanoví, že se schází nejméně šestkrát ročně. Výbor pro inovace je pověřen podporou soudržnosti politiky v oblasti výzkumu a inovací s dalšími vnitrostátními politikami a strategiemi, včetně integrovaného plánu v oblasti energetiky a klimatu, strategie vysokoškolského vzdělávání, národního plánu pro zlepšení potenciálu pro rozvoj vodíkových technologií a strategie Průmysl 4.0. Mandát, složení, funkce a vnitřní pravidla Rady pro inovace jsou stanoveny v jejím vnitřním předpisu, který bude zveřejněn.
26	C2.R1: Společná politika	Milník	Legislativní akty uvedené ve zprávě	Ustanovení v zákoně upozorňující na vstup				Q4	2024	Všechny příslušné legislativní akty uvedené ve zprávě o změnách jiných legislativních

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	rozvoje výzkumu a inovací		o změnách jiných pozměněných legislativních aktů, které vstoupily v platnost/sekundární legislativní akty vstoupily v platnost	v platnost všech legislativních aktů uvedených ve zprávě o změnách jiných legislativních aktů (milník č. 24) a všech nezbytných sekundárních legislativních aktů souvisejících se zákonem o výzkumu a inovacích						aktů v rámci milníku č. 24 se podle potřeby pozmění a vstoupí v platnost. Všechny nezbytné sekundární právní akty související se zákonem o výzkumu a inovacích vstupují v platnost.
27	C2.I1: Program na urychlení hospodářského oživení a transformace prostřednictvím výzkumu a inovací	Milník	Oznámení o zadání projektů inovativními malými a středními podniky, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými organizacemi	Oznámení o zadání projektů				Q2	2023	Oznámení o udělení se zasílají k návrhům projektů předložené inovativními malými a středními podniky, kterým byla udělena značka kvality – pečeť excelence, a k návrhům projektů vysokoškolských institucí v rámci programu Horizont Evropa. Oznámení o udělení se zasílají k návrhům inovativních projektů bulharských vysokoškolských institucí a výzkumných organizací, které neobdržely evropské financování v rámci rozšíření účasti a šíření excelence v rámci evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa, konkrétně Twinningu a Evropského výzkumného prostoru (EVP). Kritéria výběru zajistí, aby byly upřednostněny ekologické a digitální projekty a aby vybrané projekty byly v souladu s technickými pokyny

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										„nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu výjimek uvedeného v popisu opatření a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
28	C2.I1: Program na urychlení hospodářského oživení a transformace prostřednictvím výzkumu a inovací	Cíl	Dokončené projekty inovativních malých a středních podniků, vysokoškolských institucí a výzkumných organizací		Počet	0	50	Q2	2026	Dokončené projekty v souladu s požadavky v rámci milníku 27. Patří mezi ně 38 projektů inovativních malých a středních podniků, 10 twinningových projektů a dva předsedové EVP.
29	C2.I1: Program na urychlení hospodářského oživení a transformace prostřednictvím výzkumu a inovací	Cíl	Podpis smluv s výzkumnými vysokoškolskými institucemi		Počet	0	9	Q4	2022	Podpis smluv s 9 výzkumnými vysokoškolskými institucemi na základě rozhodnutí Rady ministrů. Postup výběru a následného sledování inovačních programů na základě vzájemného hodnocení provádí monitorovací a hodnotící výbor zřízený v rámci ministerstva školství a vědy. Každá smlouva stanoví podmínky pro činnosti, které mají být prováděny s finančními prostředky, a to na základě inovačních programů předložených vysokoškolskými institucemi. Ty stanoví konkrétní plán pro výzkum, vývoj a převod technologií a specifikují účast devíti výzkumných vysokoškolských institucí

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										na síti, přičemž zohlední rovnost žen a mužů a význam ekologických inovací.
30	C2.I1: Program na urychlení hospodářského oživení a transformace prostřednictvím výzkumu a inovací	Cíl	Zprávy o provádění inovačních programů		Počet	0	9	Q4	2024	Zprávy obsahují výsledky dosažené každou z výzkumných vysokoškolských institucí. Zprávy obsahují informace o prováděných činnostech a dosažených ukazatelích pro každý podprogram zahrnutý do strategických programů inovací každé vysokoškolské instituce. Zprávy schvaluje monitorovací a hodnotící výbor. Členové výboru vypracují zprávu o pokroku každé z výzkumných vysokoškolských institucí při provádění jejich inovačních programů a předloží doporučení pro jejich budoucí rozvoj. Zprávy se zveřejňují.
31	C2.I2: Posílení inovační kapacity Bulharské akademie věd	Milník	Modernizované Společné inovační středisko v rámci Bulharské akademie věd	Modernizované společné inovační středisko je v provozu				Q1	2023	Modernizace střediska vychází z doporučení Společného výzkumného střediska týkajících se strategického posouzení bulharských kompetenčních center a středisek excelence a z doporučení pro jejich další rozvoj, 2021. Středisko slouží jako kontaktní místo pro ústavy Bulharské akademie věd pro styk se zástupci podniků. Mezi hlavní prvky modernizace patří: zvýšení počtu a kvalifikace zaměstnanců: čtyři odborníci, jeden pro každou z těchto odborných oblastí: práva duševního vlastnictví, komercializace inovací, jeden pro přenos technologií se zaměřením na zelené a digitální technologie, jeden pro informační technologie, vztahy s podniky

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										a s vědeckými seskupeními a středisky excelence a kompetencí; zřízení tří rad pro vědu a inovace, z nichž každá má odlišnou specializaci a skládá se ze sedmi členů, za účelem koordinace činností střediska. Odpovídají za výběr inovačních projektů a dohlížejí na jejich provádění; zřízení operačního elektronického portálu pro komunikaci s podniky a zúčastněnými stranami.
32	C2.I2: Posílení inovační kapacity Bulharské akademie věd	Milník	Zavádění sítě kvantové komunikační infrastruktury	Zprovoznění kvantové sítě a optické trasy				Q2	2023	Zavedení sítě evropské kvantové komunikační infrastruktury (QCI) zahrnuje dokončení prací a zprovoznění optické trasy první fáze Euro QCI. Provádění kvantové sítě vychází z evropského akčního plánu QCI a vnitrostátního plánu QCI.
33	C2.I2: Posílení inovační kapacity Bulharské akademie věd	Milník	Modernizace výzkumné infrastruktury Bulharské akademie věd	Dokončené stavebních prací a vydání povolení k provozu a uvedení do provozu				Q3	2025	Renovace zahrnuje tyto práce: rekonstrukce a modernizace budovy aplikovaného výzkumu (blok 12 v kampusu BAN 4 km); renovace budovy demonstračního střediska (b – 29a v kampusu BAN 4 km); nákup vybavení pro výzkum, rekultivace přibližně 4 000 m² výzkumného plochy zahrnující 14 výzkumných ústavů a zlepšení kapacity, rychlosti a bezpečnosti internetového připojení (vysokorychlostní optická síť) a zavedení bezpečnostní platformy DDoS s cílem zajistit rychlý a bezpečný přenos dat velkého objemu v rámci institutů Bulharské akademie věd a mezi nimi.
34	C2.I2: Posílení inovační	Cíl	Dokončené výzkumné projekty		Počet	0	38	Q2	2026	Výzkumné projekty dokončené v oblasti zelené a digitální transformace na úroveň

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	kapacity Bulharské akademie věd		v oblasti ekologické a digitální transformace							technologické připravenosti 7. Výběr projektů je otevřený a konkurenceschopný a bude prováděn vytvořenými vědeckými a inovačními radami za pomoci vzájemných hodnotitelů. Kritéria výběru zajistí, aby vybrané projekty byly v souladu s technickými pokyny „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek uvedeného v popisu opatření a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Celková výše finančních prostředků činí 9,14 milionu, z toho 80 % (7,31 milionu EUR) na projekty zelené transformace a 20 % (1,82 milionu EUR) na projekty digitální transformace.

C. SLOŽKA Č. 3: INTELIGENTNÍ PRŮMYSL

Složka Inteligentní průmysl bulharského plánu pro oživení a odolnost má za cíl vytvořit příznivé podmínky a poskytnout pobídky pro soukromé investice v Bulharsku. Cílem složky je zejména přilákat průmyslové investice a rozvíjet průmyslové ekosystémy a podporovat malé a střední podniky a společnosti se střední kapitalizací při modernizaci jejich technologií a při přechodu na ekologické, oběhové a digitální obchodní postupy.

Opatření zahrnutá do složky přispívají k plnění doporučení č. 3 z roku 2019 („Hospodářská politika související s investicemi v oblasti výzkumu a inovací, [...] a zlepšování podnikatelského prostředí“) a doporučení č. 3 z roku 2020 („Shrnutí a urychlení postupů pro poskytování účinné podpory malým a středním podnikům a osobám samostatně výdělečně činným, rovněž zajištění jejich trvalého přístupu k financování a pružných platebních režimů“ [...] zaměření investic na ekologickou a digitální transformaci, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie a zdrojů).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“(2021/C58/01).

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

- Reforma 1 (C3.R1): Právní rámec pro přilákání investic do průmyslu a rozvoj průmyslových ekosystémů

Cílem reformy je vytvořit příznivé podmínky pro podnikatele, investory a výzkumné instituce v průmyslových parcích vytvořením rámce pro rozvoj průmyslových ekosystémů.

Toho bude dosaženo vstupem v platnost zákona o průmyslových parcích, který upravuje případnou státní podporu a pobídky k přilákání investic do průmyslových parků; stanovit omezení postupů nezbytných pro průmyslové investice a stanovit minimální normy pro investice do průmyslových parků, aby mohly využívat státní podpory.

Provádění této reformy bude dokončeno do 31. března 2021.

- Investice 1 (C3.I1): Program veřejné podpory pro rozvoj průmyslových zón, parků a podobných území a přilákání investic („AttractInvestBG“)

Cílem této investice je podpořit hospodářský růst, vytvořit nová pracovní místa a zvýšit vývozní kapacitu země vytvořením příznivých podmínek pro investory v průmyslových parcích. Investice staví na reformě č. 1.

Investice sestává z grantového režimu pro poskytování fyzické, výzkumné a digitální infrastruktury v průmyslových parcích.

Ministerstvo pro inovace a růst vybere nejméně pět průmyslových parků nebo zón (nových, ve výstavbě nebo stávajících) a jejich provozovatele pro podporu prostřednictvím grantů. Výběr se provádí na základě veřejného, otevřeného a soutěžního řízení podle předem stanovených jasných kritérií výběru. Mezi hlavní kritéria výběru by měl být zahrnut očekávaný dopad na hospodářství a zaměstnanost každého parku/zóny (na základě analýzy).

Potenciální provozovatelé, kteří žádají o granty, zahrnou do svých žádostí strategii rozvoje a obchodní plán pro průmyslový park/zónu, včetně analýz kritérií výběru týkajících se:

- očekávaného dopadu každého parku/zóny na hospodářství a zaměstnanost, včetně přímého dopadu a dopadu na regionální nebo celostátní úrovni;

- podniků, které již v parku/zóně jsou nebo u nichž se očekává, že se v parku/zóně usadí, a to na základě jasné analýzy;

- infrastrukturní práce plánované pro každý park/zónu, vnitřní i vnější, s předběžným rozpočtem.

Očekává se, že potenciální provozovatelé budou při přípravě svých žádostí konzultovat příslušný orgán oblasti, v níž se nachází průmyslový park/zóna (obec, region, jiné).

Grant podporuje infrastrukturu, která je k dispozici všem nájemcům parku/zóny a zahrnuje technickou infrastrukturu (např. silnice, vodu a kanalizaci), jakož i zelenou a inovativní společnou vnitřní infrastrukturu (jako jsou solární stanice nebo budovy pro laboratoře, které mají být renovovány nájemníky průmyslového parku/zóny).

Kritéria způsobilosti vyžadují, aby provozovatelé provádějící výstavbu zajistili, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný ze stavby (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů definovaných v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a jinému materiálovému využití, včetně zásypových operací s využitím odpadu k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Potenciální provozovatel omezí vznik odpadů během výstavby v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem a s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a usnadní opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů za použití dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), z kritérií způsobilosti obsažených v podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů

- bude vyjmut tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[11]; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů,

[11]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[12]; iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami[13] a mechanicko-biologickými čistírnami odpadu[14] a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a

- požadovat, aby byly vybrány pouze činnosti a aktiva, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provedení této investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 2 (C3.I2): Program hospodářské transformace

Cílem programu hospodářské transformace je podporovat inovace a růst bulharských podniků, zejména podporou jejich ekologické a digitální transformace.

Program podporuje bulharské malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací prostřednictvím finančních nástrojů a grantů. Program sestává ze tří fondů:

Fond 1 – Růst a inovace;

Fond 2 – Zelená transformace a oběhové hospodářství;

Fond 3 – klimatická neutralita a digitální transformace.

Fond 1 se skládá z těchto nástrojů:

- Investice 2.1.a – Záruční nástroj pro růst

Záruční nástroj se provádí jako příspěvek do InvestEU s Evropským investičním fondem (EIF) jako prováděcím partnerem. Poskytnutím portfoliové záruky má tento nástroj za cíl zmírnit problémy, s nimiž se potýkají podniky při získávání úvěrových prostředků, aby se rychle zotavovaly z krize COVID-19, a vytvořit příležitosti pro expanzi podniků v zájmu dosažení růstu a udržitelného rozvoje. Záruční nástroj se zaměřuje na malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací a zahrnuje různé finanční produkty,

[12]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[13]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[14]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

včetně fondů provozního kapitálu, včetně revolvingových úvěrových linek, investičních úvěrů a leasingu.

Aby bylo zajištěno, že investice je v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), dohoda o příspěvcích mezi Evropskou komisí a bulharskou vládou

- požaduje uplatňování technických pokynů Komise k prověření udržitelnosti pro Fond InvestEU; a
- vyloučit ze způsobilosti tyto činnosti a aktiva: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[15]; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[16].

Realizace této investice se dokončí do 31. prosince 2024, jakmile investiční výbor InvestEU schválí finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkového objemu finančních nebo investičních cílů.

- Investice 2.1.b – Kapitálové nástroje pro růst

Cílem tohoto opatření je zmírnit dlouhodobý hospodářský negativní dopad krize COVID-19 na bulharské podniky. Malým a středním podnikům a společnostem se střední tržní kapitalizací budou poskytnuty nástroje pro růst vlastního kapitálu, včetně fondů rizikového kapitálu, růstových fondů, mezaninových fondů, fondů pro splácení a soukromých dluhových fondů.

Kapitálové nástroje provádí EIF jako finanční partner (prováděcí partner) prostřednictvím přímého udělení EIF prostřednictvím zvláštní dohody o financování z Nástroje pro oživení a odolnost, která bude podepsána mezi Bulharskou republikou a EIF za účelem řízení kapitálových operací podporovaných z Nástroje pro oživení a odolnost.

Pro obecné účely nástroje podnikového financování, investiční politika musí:

- musí být přijata řídícími orgány finančního nástroje;
- být v souladu s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů;
- zahrnout kritéria pro výběr, aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření.
  - prostřednictvím ověřování udržitelnosti;
  - požadavkem, aby příjemci, kteří získali více než 50 % svých přímých příjmů během předchozího rozpočtového roku z činností nebo aktiv uvedených na následujícím seznamu činností, přijali a zveřejnili plány zelené transformace: i)

[15]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[16]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání[17]; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[18]; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[19] a mechanicko-biologickými zařízeními na zpracování odpadu[20] a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Tento požadavek by mohl být proveden například na základě nových omezených odvětví EIF (neinfrastrukturní kapitálové fondy – pařížský slaďovací rámec), upravených o určitá další omezení pro odvětví, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi, a některé dopravní činnosti; a

- požadavkem, aby EIF u všech transakcí, včetně transakcí vyňatých z prověřování udržitelnosti, ověřil soulad příjemce s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Realizace této investice se dokončí do 30. června 2026 (schválení operací příslušným investičním výborem ve výši 100 % celkové částky financování přiděleného na kapitálové nástroje pro růst).

- Investice 2.1.c – Grantový režim na modernizaci technologií

Cílem tohoto opatření je zvýšit účinnost výrobních procesů, dosáhnout vyšší produktivity, snížit výrobní náklady a optimalizovat výrobní řetězec poskytováním grantů malým a středním podnikům.

Ministerstvo pro inovace a růst zajistí, aby byl na úrovni administrátora zaveden účinný systém řízení a kontroly, a v případě potřeby může přijmout nápravná opatření, včetně provádění namátkových kontrol na úrovni společnosti, přičemž správce sleduje pokrok při provádění projektu a podává o něm pravidelné zprávy v souladu se všemi příslušnými podmínkami.

[17]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[18]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[19]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[20]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), z kritérií způsobilosti obsažených v podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů

- bude vyjmut tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[21]; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[22]; iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami[23] a mechanicko-biologickými čistírnami odpadu[24] a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a
- požadovat, aby byly vybrány pouze činnosti a aktiva, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provedení této investice bude dokončeno do 30. září 2024.

- Investice 2.1.d – Grantový režim na řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti v malých a středních podnicích

Investice sestává z grantového režimu, jehož cílem je podpořit zavádění digitálních technologií v malých a středních podnicích a dosáhnout první úrovně „elektronizace“ a druhé úrovně „konektivity“ digitalizace s cílem zajistit, aby splňovaly základní požadavky na zavádění průmyslu 4.0 a přechod na vyšší úrovně digitální transformace, a to i pokud jde o opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Ministerstvo pro inovace a růst zajistí, aby byl na úrovni administrátora zaveden účinný systém řízení a kontroly, a v případě potřeby může přijmout nápravná opatření, včetně provádění namátkových kontrol na úrovni malých a středních podniků, přičemž správce sleduje pokrok při provádění projektu a podává o něm pravidelné zprávy v souladu se všemi příslušnými podmínkami.

[21]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[22]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[23]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[24]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), z kritérií způsobilosti obsažených v podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů

- bude vyjmut tento seznam činností a aktiv: činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využívání[25]; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[26]; iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami[27] a mechanicko-biologickými čistírnami odpadu[28] a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a
- požadovat, aby byly vybrány pouze činnosti a aktiva, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provedení této investice bude dokončeno do 31. prosince 2024.

- Investice 2.1.e – Sdružení inovací (kapitálové nástroje pro inovace)

Investice spočívá ve zřízení fondu pro provádění kapitálových nástrojů pro inovace s cílem zvýšit inovační kapacitu společností, urychlit zvyšování jejich produktivity a přechod na znalostní ekonomiku. Kapitálové nástroje zahrnují fondy rizikového kapitálu, fondy pro převod technologií, počáteční fondy a fondy se sociálním dopadem.

Kapitálové nástroje provádí EIF jako finanční partner (prováděcí partner) prostřednictvím přímého udělení EIF prostřednictvím zvláštní dohody o financování z Nástroje pro oživení a odolnost, která bude podepsána mezi Bulharskou republikou a EIF za účelem řízení kapitálových operací podporovaných z Nástroje pro oživení a odolnost.

Pro obecné účely nástroje podnikového financování, investiční politika musí:

- být přijaty řídícími orgány finančního nástroje;

[25]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[26]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[27]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[28]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

- být v souladu s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů;
- zahrnout kritéria pro výběr, aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření.
    - prostřednictvím ověřování udržitelnosti;
    - požadavkem, aby příjemci, kteří získali více než 50 % svých přímých příjmů během předchozího rozpočtového roku z činností nebo aktiv uvedených na následujícím seznamu činností, přijali a zveřejnili plány zelené transformace: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání[29]; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[30]; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[31] a mechanicko-biologickými zařízeními na zpracování odpadu[32] a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Tento požadavek by mohl být proveden například na základě nových omezených odvětví EIF (neinfrastrukturní kapitálové fondy – pařížský slaďovací rámec), upravených o určitá další omezení pro odvětví, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi, a některé dopravní činnosti; a
    - požadavkem, aby EIF u všech transakcí, včetně transakcí vyňatých z prověřování udržitelnosti, ověřil soulad příjemce s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Realizace této investice musí být dokončena do 30. června 2026 (schválení operací příslušným investičním výborem ve výši 100 % celkové částky financování přiděleného na kapitálové nástroje pro inovace).

Fond 2 se skládá z těchto nástrojů:

- <u>Investice 2.2.a. – Dotační režim pro investice do obnovitelných zdrojů elektřiny pro vlastní potřebu s místními skladovacími zařízeními</u>

[29]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[30]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[31]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[32]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

Cílem tohoto režimu je podpora ekologické transformace v soukromém sektoru. Režim poskytuje granty na investice do kombinování obnovitelných zdrojů elektřiny pro vlastní potřebu s místními skladovacími zařízeními. Projekty musí být v souladu s oblastí intervence 033 přílohy VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Příjemce spolufinancuje alespoň 50 % hodnoty projektu.

Ministerstvo pro inovace a růst zajistí, aby byl na úrovni administrátora zaveden účinný systém řízení a kontroly, a v případě potřeby může přijmout nápravná opatření, včetně provádění namátkových kontrol na úrovni společnosti, přičemž správce sleduje pokrok při provádění projektu a podává o něm pravidelné zprávy v souladu se všemi příslušnými podmínkami.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), z kritérií způsobilosti obsažených v podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů

- bude vyjmut tento seznam činností a aktiv: činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využívání[33]; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[34]; iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami[35] a mechanicko-biologickými čistírnami odpadu[36] a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a
- požadovat, aby byly vybrány pouze činnosti a aktiva, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provedení této investice bude dokončeno do 30. března 2026.

- Investice 2.2.b. – Záruční nástroj pro energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů

[33]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[34]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[35]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[36]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

Záruční nástroj se provádí jako příspěvek do InvestEU s EIF jako prováděcím partnerem. Cílem nástroje je řešit problémy Bulharska při poskytování podpory na investice do energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů. Záruční nástroj se zaměřuje na malé a střední podniky, malé společnosti se střední tržní kapitalizací a jednotlivce. Je určen na pokrytí široké škály finančních produktů (např. provozních fondů, včetně revolvingových úvěrových linek, investičních úvěrů, leasingu). Odvětví, která mají být podporována, musí být v souladu s nařízením (EU) 2021/241 a kritérii způsobilosti programu InvestEU a budou vymezena na základě podrobného posouzení trhu.

S cílem zajistit, aby dílčí investice byla v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), dohoda o příspěvcích mezi Evropskou komisí a bulharskou vládou

- požaduje uplatňování technických pokynů Komise k prověření udržitelnosti pro Fond InvestEU; a
- vyloučit ze způsobilosti tyto činnosti a aktiva: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití[37]; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[38].

Realizace této investice se dokončí do 30. června 2024, jakmile investiční výbor InvestEU schválí finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkového objemu finančních nebo investičních cílů.

- o Investice 2.2.c – grantový režim na podporu podniků při přechodu na oběhové hospodářství

Hlavním cílem tohoto režimu je podpořit výrobní podniky při přechodu na oběhové hospodářství zavedením vzorců oběhové výroby a spotřeby, environmentální standardizací a podporou technologií recyklace a opětovného použití odpadů, oprav a používání výrobků z biologického materiálu.

Projekty musí být v souladu s oblastmi intervence 047 a 047a přílohy VII nařízení (EU) 2021/241. Příjemce spolufinancuje alespoň 50 % hodnoty projektu.

Ministerstvo pro inovace a růst zajistí, aby byl na úrovni administrátora zaveden účinný systém řízení a kontroly, a v případě potřeby může přijmout nápravná opatření, včetně provádění namátkových kontrol na úrovni společnosti, přičemž správce sleduje pokrok při provádění projektu a podává o něm pravidelné zprávy v souladu se všemi příslušnými podmínkami.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), z kritérií způsobilosti obsažených v podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů

[37]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[38]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

- bude vyjmut tento seznam činností a aktiv: činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využívání[39]; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[40]; iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami[41] a mechanicko-biologickými čistírnami odpadu[42] a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a
- požadovat, aby byly vybrány pouze činnosti a aktiva, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provedení této investice bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Fond 3 se skládá z tohoto nástroje:

- Investice 2.3.a Kapitálové nástroje pro investice do klimatické neutrality a digitální transformace

Cílem těchto nástrojů je investovat do aktiv, která přispívají ke klimatické neutralitě a urychlují ekologickou a digitální transformaci v prioritních odvětvích v Bulharsku. To se provádí podporou vytváření infrastrukturních aktiv (obnovitelné zdroje energie, biomasa, skladování, infrastruktura pro dobíjení elektrických vozidel, vodík), digitální infrastruktury (IKT, optická infrastruktura, datová centra, 5G), obnovy měst, energetické účinnosti a sociální infrastruktury.

Kapitálové nástroje provádí Evropský investiční fond (EIF) jako finanční partner (prováděcí partner) prostřednictvím přímého zadání EIF prostřednictvím zvláštní dohody o financování z Nástroje pro oživení a odolnost, která má být podepsána mezi Bulharskou republikou a EIF pro kapitálovou operaci podporovanou z Nástroje pro oživení a odolnost.

Pro obecné účely nástroje podnikového financování, investiční politika musí:

[39]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[40]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[41]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[42]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

- musí být přijata řídícími orgány finančního nástroje;
- být v souladu s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů;
- zahrnout výběrová kritéria s cílem zajistit soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím prověřování udržitelnosti;
- požadovat, aby příjemci, kteří získali více než 50 % svých přímých příjmů během předchozího rozpočtového roku z činností nebo aktiv uvedených na následujícím seznamu činností, přijali a zveřejnili plány zelené transformace: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání[43]; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[44]; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[45] a mechanicko-biologickými zařízeními na zpracování odpadu[46] a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Tento požadavek by mohl být proveden například na základě nových omezených odvětví EIF (neinfrastrukturní kapitálové fondy – pařížský slaďovací rámec), upravených o určitá další omezení pro odvětví, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi, a některé dopravní činnosti; a
- Požadovat, aby EIF u všech transakcí, včetně transakcí vyňatých z prověřování udržitelnosti, ověřil soulad příjemce s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Realizace této investice se dokončí do 30. června 2026 (schválení operací příslušným investičním výborem ve výši 100 % celkového objemu financování přiděleného na kapitálové nástroje na investice do klimatické neutrality a digitální transformace).

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

[43]S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

[44]Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[45]Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

[46]Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
35	C3.R1: Právní rámec pro přilákání investic do průmyslu a rozvoj průmyslových ekosystémů	Milník	Vstup v platnost nového zákona o průmyslových zónách	Vstup v platnost zákona o průmyslových parcích				Q1	2021	Nový zákon o průmyslových parcích regulovat státní podporu a pobídky k přilákání investic do průmyslových parků; stanovit zkrácení postupů nezbytných pro průmyslové investice a stanovit minimální normy pro investice do průmyslových parků, aby mohly využívat státní podpory.
36	C3.I1: AttractInvestBG	Cíl	Udělování grantů na rozvoj průmyslových parků/zón a podpis smluv		Počet	0	5	Q1	2023	Ministerstvo pro inovace a růstu vybere nejméně pět průmyslových parků nebo zón (nových, ve výstavbě nebo stávajících) a jejich provozovatele pro podporu prostřednictvím grantu. Výběr se provádí na základě veřejného, otevřeného a soutěžního řízení na základě jasných kritérií pro výběr. Mezi hlavní kritéria výběru by měl být zahrnut očekávaný dopad na hospodářství a zaměstnanost každého parku/zóny (na základě analýzy). Kritéria výběru upřednostňují průmyslové zóny a parky v severním Bulharsku. Potenciální provozovatelé, kteří žádají o granty, zahrnou mimo jiné do svých žádostí strategii rozvoje a obchodní plán pro průmyslový park/zónu, včetně analýz týkajících se:

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										- očekávaného dopadu každého parku/zóny na hospodářství a zaměstnanost, včetně přímého dopadu a dopadu na regionální nebo celostátní úrovni; - podniků, které již v parku/zóně jsou nebo u nichž se očekává, že se v parku/zóně usadí, a to na základě jasné analýzy; - infrastrukturní práce plánované pro každý park/zónu, vnitřní i vnější, s předběžným rozpočtem. Očekává se, že potenciální provozovatelé budou při přípravě svých žádostí konzultovat příslušný orgán oblasti, v níž se nachází průmyslový park/zóna (obec, region, jiné). Grant podporuje infrastrukturu, která je k dispozici všem nájemcům parku/zóny a zahrnuje technickou infrastrukturu, jakož i zelenou a inovativní společnou vnitřní infrastrukturu. Aby bylo zajištěno, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vylučují činnosti a aktiva ze seznamu výjimek uvedeného v popisu opatření a vyžadují, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Granty a financování pokryjí maximálně 80 % celkové investice podle předloženého podnikatelského plánu. Zbývajících 20 % poskytnou provozovatelé průmyslového parku/zóny. Celkové financování schválených projektů činí nejméně 100 milionů EUR.
37	C3.I1: AttractInvestBG	Cíl	Podpis smluv na vnitřní a vnější infrastrukturu průmyslových parků/zón		% (procentní podíl)	0	100%	Q3	2024	Podpis všech smluv provozovateli průmyslových parků/zón vybraných pro externí a interní infrastrukturní práce na 100 % finančních prostředků navržených v obchodních plánech. Kritéria způsobilosti pro zadávání veřejných zakázek zajistí soulad s 1) technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										(2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a 2) příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
38	C3.I1: AttractInvestBG	Cíl	Dokončené projekty infrastruktury ve vybraných průmyslových parcích/zónách – Průmyslové parky/zóny jsou provozuschopné		% (procentní podíl)	0	100%	Q2	2026	Všechny vybrané parky/zóny musí být v provozu, přičemž v každém parku/zóně musí být usazen alespoň jeden podnik. Všechny projekty, na něž se vztahují smlouvy v rámci cíle 37, musí být dokončeny pro všechny vybrané průmyslové parky/zóny. Na konci investice musí být předložena technická zpráva vypracovaná nezávislým auditorem, která osvědčuje soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
39	C3.I1: AttractInvestBG	Cíl	Vytváření nových pracovních míst v průmyslových parcích/zónách		Počet	0	200	Q2	2026	Nejméně 200 ekvivalentů plného pracovního úvazku najatých v zónách/parcích na základě dokumentace poskytnuté provozovateli parku/zóny soukromých investorů.
40	C3.I2: Investice 2.1.a Záruční nástroj pro růst	Milník	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí	Podpis dohody				Q3	2022	Dohoda o příspěvcích mezi Evropskou komisí a vládou Bulharska: a) požaduje uplatňování

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			a bulharskou vládou							technických pokynů Komise k prověření udržitelnosti pro Fond InvestEU; b) vylučuje ze způsobilosti činnosti a aktiva ze seznamu vyloučených činností uvedených v popisu opatření; c) zahrnuje kritéria k zajištění toho, aby byl finanční nástroj v souladu s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů. Vzhledem k tomu, že navrhovaný nástroj má být prováděn v návaznosti na příspěvek do InvestEU, zajistí se výše uvedená písmena a) a b) uplatňováním ustanovení Programu InvestEU a úvěrové politiky vybraného prováděcího partnera a kritérií pro vyloučení. Další výjimky nezbytné k zajištění souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) – včetně odpadů – se uvedou v záruční dohodě mezi Evropskou komisí a Evropským investičním fondem (EIF). Finanční nástroj má podobu

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										portfoliové záruky, kterou provádí EIF, a podporuje malé a střední podniky krytím různých finančních produktů, včetně provozního kapitálu, úvěrových linek, investičních úvěrů a leasingu. Finanční nástroj řeší současná selhání trhu, jimž podniky čelí při přístupu k financování, zejména výzvy po pandemii COVID-19, s cílem zlepšit přístup k úvěrovým linkám. Očekává se, že tento nástroj podpoří nejméně 615 příjemců. Celková výše finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost pro tento nástroj činí 75 milionů EUR. Struktura nástroje umožňuje mobilizovat soukromé finanční prostředky. Veškeré výnosy z finančního nástroje, včetně výnosů ze splátek, jakož i zisky získané použitím fondů Nástroje pro oživení a odolnost, snížené o odměnu správce fondu a finančních zprostředkovatelů, se použijí ke stejným cílům politiky, a to i po roce 2026.
41	C3.I2: Investice 2.1.a	Cíl	Operace ve výši alespoň 50 %		% (v procentech)	0	50	Q4	2023	Finanční nebo investiční operace ve výši nejméně 50 % záruky EU

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Záruční nástroj pro růst		celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem InvestEU							v rámci složky bulharského členského státu, s výjimkou souvisejících nákladů a poplatků, v souladu s požadavky uvedenými v milníku 40, které schválil investiční výbor InvestEU
42	C3.I2: Investice 2.1.a Záruční nástroj pro růst	Cíl	Operace ve výši 100 % celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem InvestEU		% (v procentech)	50	100	Q4	2024	Finanční nebo investiční operace ve výši 100% záruky EU v rámci složky bulharského členského státu, s výjimkou souvisejících nákladů a poplatků, v souladu s požadavky uvedenými v milníku 40, které schválil investiční výbor InvestEU
43	C3.I2: Investice 2.1.b Kapitálové nástroje pro růst	Milník	Podpis dohody o financování mezi Evropským investičním fondem a vládou Bulharska	Dohoda podepsána a investiční politika přijata				Q3	2022	Dohoda o financování mezi Evropským investičním fondem a vládou Bulharska a přijetí investiční politiky fondu. Investiční politika: a) musí být přijata řídícími orgány finančního nástroje; b) být v souladu s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů; c) zahrnout kritéria pro výběr, aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										(2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření. — prostřednictvím ověřování udržitelnosti; požadavek, aby příjemci, kteří získali více než 50 % svých přímých příjmů během předchozího rozpočtového roku z činností nebo aktiv uvedených na následujícím seznamu činností, přijali a zveřejnili plány zelené transformace: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání; ii) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými zařízeními na zpracování odpadu; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Tento požadavek by mohl být proveden například na základě nových omezených odvětví EIF (neinfrastrukturní

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										kapitálové fondy – pařížský slaďovací rámec), upravených o určitá další omezení pro odvětví, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi, a některé dopravní činnosti; a požadavkem, aby EIF u všech transakcí, včetně transakcí vyňatých z prověřování udržitelnosti, ověřil soulad příjemce s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Fond poskytuje finanční (kapitálovou) podporu malým a středním podnikům a malým společnostem se střední tržní kapitalizací, včetně začínajících podniků a společností s počátečním růstem. Podpora se poskytuje prostřednictvím fondů rizikového kapitálu a soukromého kapitálu. Správou fondu je pověřen EIF. EIF a bulharská vláda podepíší zvláštní dohodu o financování Nástroje pro oživení a odolnost pro řízení operací podporovaných z vlastního kapitálu Nástroje pro oživení a odolnost. Investiční výbor odpovídá za schvalování operací se zprostředkovateli podle návrhu

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										správce fondu (EIF) na základě potřeb trhu a otevřeným a tržním způsobem. Očekává se, že nástroj podpoří nejméně 24 příjemců. Celková výše finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost činí 75 milionů EUR. Struktura fondu aktivuje soukromé finanční prostředky. Veškeré výnosy z fondu nebo finančních nástrojů, včetně výnosů ze splátek, jakož i zisky získané použitím prostředků Nástroje pro oživení a odolnost, snížené o odměnu správce fondu a finančních zprostředkovatelů, se použijí i po roce 2026 ke stejným politickým cílům.
44	C3.I2: Investice 2.1.b Kapitálové nástroje pro růst	Cíl	Operace ve výši 50 % celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem		% (v procentech)	0	50	Q2	2025	Finanční nebo investiční operace ve výši 50 % celkové výše finančních nebo investičních cílů schválených investičním výborem určeným bulharskou vládou v souladu s požadavky stanovenými v milníku 43.
45	C3.I2: Investice 2.1.b Kapitálové nástroje	Cíl	Operace ve výši 100 % celkového		% (v procentech)	50	100	Q2	2026	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové výše finančních nebo investičních cílů schválených

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	pro růst		přiděleného financování schváleného investičním výborem							investičním výborem určeným bulharskou vládou v souladu s požadavky stanovenými v milníku 43.
46	C3.I2: Investice 2.1.c Grant na modernizaci technologií	Milník	Ukončené výběrové řízení	Zveřejněný seznam projektů schválených k financování a seznam rezerv				Q4	2022	Výběrová řízení probíhají otevřeným a konkurenčním způsobem. Příjemci jsou malé a střední podniky. Projekty podporují získávání nových technologií se zaměřením na digitalizaci výrobních procesů (nákup nového technologického vybavení se zaměřením na digitalizaci výrobních procesů s cílem dosáhnout tržní výhody, přizpůsobení výrobků, flexibilita, účinnost a originalita za účelem rozšíření nebo diverzifikace jejich výroby). Příjemce spolufinancuje alespoň 50 % nákladů projektu. Celkové financování schválených projektů činí nejméně 120 milionů EUR. Aby bylo zajištěno, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vylučují činnosti a aktiva ze seznamu výjimek uvedeného v popisu opatření a vyžadují, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
47	C3.I2: Investice 2.1.c Grant na modernizaci technologií	Cíl	Dokončené projekty na podporu technologické modernizace		Počet	0	665	Q3	2024	Dokončené projekty pořízením nových technologií se zaměřením na digitalizaci výrobních procesů společnostmi v souladu s požadavky v rámci milníku 46. Na konci investice musí být zaslána technická zpráva vypracovaná nezávislým auditorem, která osvědčuje soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
48	C3.I2: Investice 2.1.d Grantový režim pro informační a komunikační technologie a kybernetickou bezpečnost v malých a středních podnicích	Milník	Ukončené výběrové řízení	Zveřejněný seznam projektů schválených k financování a seznam rezerv				Q4	2022	Výběrová řízení probíhají otevřeným a konkurenčním způsobem. Vybraní příjemci jsou malé a střední podniky. Projekty podpoří pořizování a integraci digitálních technologií ve společnostech na prvních dvou úrovních základní

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										digitalizace (elektronizace a konektivita). Granty podporují činnosti, jako je poskytování digitálních marketingových služeb IKT, internetové služby IKT pro platformy, internetové stránky, mobilní aplikace, nákup softwaru pro optimalizaci procesů řízení, výroby a logistiky, zavádění opatření k zajištění informací a kybernetické bezpečnosti jako důležitý prvek procesu podnikové digitalizace, nákup hardwaru potřebného pro provoz nových aplikací a softwaru. Celkové financování schválených projektů činí nejméně 14 milionů EUR. Aby bylo zajištěno, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vylučují činnosti a aktiva ze seznamu výjimek uvedeného v popisu opatření a vyžadují, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										životního prostředí.
49	C3.I2: Investice 2.1.d Grantový režim pro informační a komunikační technologie a kybernetickou bezpečnost v malých a středních podnicích	Cíl	Dokončené projekty na podporu počáteční digitalizace v podnicích		Počet	0	1 492	Q4	2024	Dokončené projekty společností v souladu s požadavky milníku č. 49, o nichž podá zprávu ministerstvo pro inovace a růst. Na konci investice musí být zaslána technická zpráva vypracovaná nezávislým auditorem, která osvědčuje soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
50	C3.I2: Investice 2.1.e Centrum inovací (kapitálové nástroje pro inovace)	Milník	Podpis dohody o financování mezi Evropským investičním fondem a vládou Bulharska	Dohoda podepsána a investiční politika přijata				Q3	2022	Podpis dohody o financování mezi EIF a vládou Bulharska a přijetí investiční politiky fondu. Investiční politika: a) být přijata řídícími orgány finančního nástroje; b) být v souladu s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů; c) zahrnout výběrová kritéria pro zajištění souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) u podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření: prostřednictvím ověřování udržitelnosti, požadavek, aby příjemci, kteří

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										získali více než 50 % svých přímých příjmů během předchozího rozpočtového roku z činností nebo aktiv uvedených na následujícím seznamu činností, přijali a zveřejnili plány zelené transformace: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání; ii) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými zařízeními na zpracování odpadu; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Tento požadavek by mohl být proveden například na základě nových omezených odvětví EIF (neinfrastrukturní kapitálové fondy – pařížský slaďovací rámec), upravených o určitá další omezení pro odvětví, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi, a některé dopravní činnosti;

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										a požadavkem, aby EIF u všech transakcí, včetně transakcí vyňatých z prověřování udržitelnosti, ověřil soulad příjemce s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Fond poskytuje finanční nástroje (kapitálové) podpory malým a středním podnikům a malým společnostem se střední tržní kapitalizací (společnosti s nejvýše 499 zaměstnanci), včetně začínajících podniků a společností s počátečním růstem – z hlavních odvětví, na něž je třeba se zaměřit, včetně informačních a komunikačních technologií, průmyslové automatizace, umělé inteligence, robotiky, blockchainu, finančních technologií, věd o živé přírodě, kybernetické bezpečnosti, kvantových technologií, internetu věcí, cloud computingu, čistých a udržitelných technologií, sociálního podnikání a biotechnologie, a jeho cílem je podpora investic do lidského kapitálu, digitálních a zelených technologií a do výzkumu, vývoje a přenosu technologií. Nástroj může

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										zahrnovat prvek pro přenos technologií/vytváření půdy. Podpora se poskytuje prostřednictvím fondů rizikového kapitálu a soukromých kapitálových fondů. Očekává se, že nástroj podporuje nejméně 30 příjemců. Správou fondu je pověřen Evropský investiční fond (EIF). EIF a bulharská vláda podepíší zvláštní dohodu o financování Nástroje pro oživení a odolnost za účelem řízení operací podporovaných kapitálovými prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost. Investiční výbor odpovídá za schvalování operací se zprostředkovateli podle návrhu správce fondu (EIF) na základě potřeb trhu a otevřeným a tržním způsobem. Celková výše financování činí 75 milionů EUR. Struktura fondu aktivuje soukromé finanční prostředky. Veškeré výnosy z fondu nebo finančních nástrojů, včetně výnosů ze splátek, jakož i zisky získané použitím prostředků Nástroje pro

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										oživení a odolnost, snížené o odměnu správce fondu a finančních zprostředkovatelů, se použijí i po roce 2026 ke stejným politickým cílům.
51	C3.I2: Investice 2.1.e Centrum inovací (kapitálové nástroje pro inovace)	Cíl	Operace ve výši 50 % celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem		% (v procentech)	0	50	Q2	2025	Finanční nebo investiční operace ve výši 50 % celkové částky finančních nebo investičních cílů schválených investičním výborem v souladu s požadavky uvedenými v milníku 50.
52	C3.I2: Investice 2.1.e Centrum inovací (kapitálové nástroje pro inovace)	Cíl	Operace ve výši 100 % celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem		% (v procentech)	50	100	Q2	2026	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky finančních nebo investičních cílů schválených investičním výborem v souladu s požadavky uvedenými v milníku 50.
53	C3.I2: Investice 2.2.a – Režim grantů na kombinaci obnovitelných zdrojů elektřiny s místním skladováním	Milník	Ukončené výběrové řízení	Zveřejněný seznam projektů schválených k financování a seznam rezerv				Q3	2023	Výběrová řízení probíhají otevřeným a konkurenčním způsobem. Příjemci jsou malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací, jakož i společnosti se střední tržní kapitalizací. Vybrané projekty podporují pořízení a uvedení do provozu zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a zahrnují místní skladovací kapacitu.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Projekty musí být v souladu s oblastí intervence 033 přílohy VII nařízení (EU) 2021/241. Celkový objem instalovaného výkonu na společnost nesmí překročit 1 MW. Příjemci jsou společnosti ve všech odvětvích NACE s výjimkou odvětví D – výroba a distribuce elektřiny, páry a plynných paliv a A – Zemědělství, lesnictví a rybolov. Příjemce spolufinancuje alespoň 50 % hodnoty projektu. Celkové financování schválených projektů činí nejméně 92 milionů EUR. Aby bylo zajištěno, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vylučují činnosti a aktiva ze seznamu výjimek uvedeného v popisu opatření a vyžadují, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										životního prostředí.
54	C3.I2: Investice 2.2.a – Režim grantů na kombinaci obnovitelných zdrojů elektřiny s místním skladováním	Cíl	Provozní kapacita instalovaných skladovacích zařízení		Počet (kW)	0	27 048	Q1	2025	27 048 kW dodatečné kapacity nově instalovaných a provozních skladovacích zařízení v souladu s požadavky milníku 53.
55	C3.I2: Investice 2.2.a – Režim grantů na kombinaci obnovitelných zdrojů elektřiny s místním skladováním	Cíl	Provozní kapacita instalovaných skladovacích zařízení		Počet (kW)	27 048	54 096	Q1	2026	27 048 kW dodatečné kapacity nově instalovaných a provozních skladovacích zařízení v souladu s požadavky milníku 53. Na konci investice musí technická zpráva vypracovaná nezávislým auditorem osvědčovat soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
56	C3.I2: Investice 2.2.b – Záruční nástroj pro energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů	Milník	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a vládou Bulharské republiky	Podepsaná dohoda				Q3	2022	Dohoda o příspěvcích mezi Evropskou komisí a vládou Bulharska: a) požaduje uplatňování technických pokynů Komise k prověření udržitelnosti pro Fond InvestEU; b) vylučuje ze způsobilosti činnosti a aktiva ze seznamu vyloučených činností uvedených v popisu opatření; c) zahrnuje kritéria k zajištění toho, aby byl finanční nástroj v souladu s pokyny Komise ze

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů. Vzhledem k tomu, že navrhovaný nástroj má být prováděn v návaznosti na příspěvek do InvestEU, zajistí se výše uvedená písmena a) a b) uplatňováním ustanovení Programu InvestEU a úvěrové politiky vybraného prováděcího partnera a kritérií pro vyloučení. Další výjimky nezbytné k zajištění souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) – včetně odpadů – se uvedou v záruční dohodě mezi Evropskou komisí a Evropským investičním fondem (EIF). Záruční nástroj má podobu portfoliové záruky prováděné EIF a poskytuje financování a investice do zlepšování energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů malým a středním podnikům, malým společnostem se střední tržní kapitalizací a jednotlivcům, a to prostřednictvím provozního kapitálu, včetně revolvingových úvěrových linek, investičních úvěrů nebo leasingu. Odvětví, která mají

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										být podporována, se vymezí na základě podrobného posouzení trhu. Očekává se, že tento nástroj podpoří nejméně 450 příjemců. Celková výše finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost pro tento nástroj činí nejméně 75 milionů EUR. Struktura nástroje umožňuje mobilizovat soukromé finanční prostředky. Veškeré výnosy z finančního nástroje, včetně výnosů ze splátek, jakož i zisky získané použitím fondů Nástroje pro oživení a odolnost, snížené o odměnu správce fondu a finančních zprostředkovatelů, se použijí ke stejným cílům politiky, a to i po roce 2026.
57	C3.I2: Investice 2.2.b – Záruční nástroj pro energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů	Cíl	Operace ve výši alespoň 50 % celkového objemu zdrojů přidělených na nástroj schválený investičním výborem		% (v procentech)	0	50	Q4	2023	Finanční nebo investiční operace schválené investičním výborem InvestEU ve výši alespoň 50 % záruky EU v rámci složky pro členský stát Bulharsko, s výjimkou souvisejících nákladů a poplatků, v souladu s požadavky uvedenými v milníku 56

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			InvestEU.							
58	C3.I2: Investice 2.2.b – Záruční nástroj pro energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů	Cíl	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 100 % celkového objemu zdrojů přidělených na nástroj schválený investičním výborem InvestEU.		% (v procentech)	50	100	Q4	2024	Finanční nebo investiční operace schválené investičním výborem InvestEU ve výši 100 % záruky EU v rámci složky pro členský stát Bulharsko, s výjimkou souvisejících nákladů a poplatků, v souladu s požadavky stanovenými v milníku 56
59	C3.I2: Investice 2.2.c Grantový režim na podporu podniků při přechodu na oběhové hospodářství	Milník	Ukončené výběrové řízení	Zveřejněný seznam projektů schválených k financování a seznam rezerv				Q2	2023	Výběrová řízení probíhají otevřeným a konkurenčním způsobem. Příjemci jsou malé a střední podniky a velké společnosti v odvětví C NACE – zpracovatelský průmysl. Vybrané projekty podpoří společnosti při zavádění výrobních metod oběhového hospodářství, které podpoří snižování množství odpadu, omezování plastů na jedno použití, využívání biologických zdrojů, zlepšování ekologických norem a energetické účinnosti výrobků a poskytování informací spotřebitelům o uhlíkové stopě. Projekty musí být v souladu s intervenčními oblastmi 047 a 047a

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										přílohy VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Příjemce spolufinancuje alespoň 50 % hodnoty projektu. Příjemce spolufinancuje alespoň 50 % hodnoty projektu. Celkové financování schválených projektů činí nejméně 83 milionů EUR. Aby bylo zajištěno, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vylučují činnosti a aktiva ze seznamu výjimek uvedeného v popisu opatření a vyžadují, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
60	C3.I2: Investice 2.2.c Grantový režim na podporu podniků při přechodu na oběhové	Cíl	Dokončené projekty v oblasti oběhového hospodářství		Počet	0	240	Q4	2025	Společnosti podporované v souladu s požadavky v rámci milníku 59. Na konci investice musí být zaslána technická zpráva vypracovaná nezávislým auditorem, která

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	hospodářství									osvědčuje soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
61	C3.I2: Investice 2.3.a Kapitálové nástroje pro investice do klimatické neutrality a digitální transformace	Milník	Podpis dohody o financování mezi Bulharskou republikou a Evropským investičním fondem	Podepsaná dohoda a přijatá investiční politika				Q3	2022	Podpis dohody o financování mezi EIF a vládou Bulharska a přijetí investiční politiky fondu. Investiční politika: a) musí být přijata řídícími orgány finančního nástroje; b) být v souladu s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů; c) zahrnout kritéria pro výběr, aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření. – prostřednictvím ověřování udržitelnosti; – požadavek, aby příjemci, kteří získali více než 50 % svých přímých příjmů během předchozího rozpočtového roku z činností nebo aktiv uvedených na následujícím seznamu činností, přijali a zveřejnili plány zelené transformace: i) činnosti související s fosilními

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										palivy, včetně následného využívání; ii) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými zařízeními na zpracování odpadu; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Tento požadavek by mohl být proveden například na základě nových omezených odvětví EIF (neinfrastrukturní kapitálové fondy – pařížský slaďovací rámec), upravených o určitá další omezení pro odvětví, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi, a některé dopravní činnosti; a požadavkem, aby EIF u všech transakcí, včetně transakcí vyňatých z prověřování udržitelnosti, ověřil soulad příjemce s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Fond poskytuje finanční nástroje (kapitálovou) podporu pro projektové zvláštní účelové jednotky, jakož i pro malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací a podniky se střední tržní kapitalizací na investice do aktiv, která přispívají ke klimatické neutralitě a urychlují zelenou a digitální transformaci v prioritních odvětvích v Bulharsku. Očekává se, že toho bude dosaženo podporou vytváření infrastrukturních aktiv, infrastruktury pro výrobu a skladování zelené energie, včetně obnovitelných zdrojů energie, biomasy, skladování, infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel, vodíku, digitální infrastruktury (IKT, optické infrastruktury, datových center, 5G), obnovy měst, energetické účinnosti a sociální infrastruktury. Podpora se poskytuje prostřednictvím fondů rizikového kapitálu a soukromého kapitálu. Správou fondu je pověřen EIF. EIF a bulharská vláda podepíší zvláštní dohodu o financování Nástroje pro oživení a odolnost pro řízení operací

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										podporovaných z vlastního kapitálu Nástroje pro oživení a odolnost. Investiční výbor odpovídá za schvalování operací se zprostředkovateli podle návrhu správce fondu (EIF) na základě potřeb trhu a otevřeným a tržním způsobem. Očekává se, že nástroj podpoří nejméně 3 příjemců. Celková výše finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost činí 30 milionů EUR. Struktura fondu aktivuje soukromé finanční prostředky. Veškeré výnosy do fondu nebo finančních nástrojů, včetně výnosů ze splátek, jakož i zisky získané použitím financování z Nástroje pro oživení a odolnost, snížené o odměnu správce fondu a finančních zprostředkovatelů, se použijí ke stejným cílům politiky, a to i po roce 2026.
62	C3.I2: Investice 2.3.a Kapitálové nástroje pro investice do klimatické neutrality a digitální transformace	Cíl	Příslušný investiční výbor schválil operace ve výši 100 % celkového přiděleného financování.		% (v procentech)	0	100	Q2	2026	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové výše finančních nebo investičních cílů schválených investičním výborem určeným bulharskou vládou v souladu s požadavky stanovenými v milníku 61.

D. SLOŽKA Č. 4: NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Tato složka bulharského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémem dekarbonizace odvětví energetiky. Bulharská ekonomika je v EU nejnáročnější z hlediska zdrojů a uhlíku. Intenzita emisí skleníkových plynů je více než čtyřikrát vyšší než průměr EU. Odvětví energetiky je největším producentem skleníkových plynů v Bulharsku a představuje více než 70 % celkových emisí v této zemi.

Cílem složky je dekarbonizovat hospodářství prostřednictvím prudkého nárůstu využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie, investic do inteligentních sítí, infrastruktury pro propojení a skladování, reforem trhu a lepší správy odvětví energetiky. Cílem složky je zejména urychlit dekarbonizaci odvětví energetiky snížením emisí oxidu uhličitého z lignitových a uhelných elektráren a usnadněním zavádění obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie (jako je zelený vodík a bioplyn). Jeho cílem je rovněž snížit spotřebu primární energie i konečnou spotřebu energie prostřednictvím renovace vnitrostátního fondu obytných i nebytových budov, veřejných i soukromých. Integrace trhu zlepší opatření týkající se flexibility a digitalizace elektrické sítě a zvýšení přeshraničních propojovacích kapacit se sousedními členskými státy. Cílem složky je rovněž vytvořit konkurenceschopné velkoobchodní a maloobchodní trhy postupnou deregulací cen elektřiny do roku 2025. Složka zahrnuje opatření ke zlepšení správy a řízení státních podniků v odvětví energetiky, zejména bulharského energetického holdingu (dále jen „BEH“), oddělením provozovatelů přenosových soustav od jeho struktury.

Tyto investice a reformy podpoří řešení doporučení pro Bulharsko z let 2019 a 2020 „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] energetickou infrastrukturu a energetickou účinnost“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019) a „zacílit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie a zdrojů, ekologickou infrastrukturu [...], a přispět tak k postupné dekarbonizaci ekonomiky, a to i v regionech s těžbou uhlí.“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Neočekává se, že by žádné opatření v této složce významně poškodilo environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C4.R1): Zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci

Cílem reformy je zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci a jeho podfondů.

Opatření spočívá v posouzení vnitrostátního regulačního rámce v oblasti energetické účinnosti nezávislou skupinou odborníků s cílem: i) určit překážky pro investice do energetické účinnosti a poskytnout doporučení pro změny vnitrostátního regulačního rámce; ii) určit možnosti struktury Národního fondu pro dekarbonizaci, zejména pokud jde o správní a provozní pravidla a iii) určit potenciální zdroje pro kapitalizaci Národního

fondu pro dekarbonizaci, včetně technické pomoci a mechanismů pro využití kapitálu Národního fondu pro dekarbonizaci k přeměně grantů na finanční nástroje.

Právní předpisy a související sekundární právní předpisy, kterými se zřizuje Národní dekarbonizační fond a jeho podfondy, stanoví přesnou strukturu, správu a fungování fondu.

Národní fond pro dekarbonizaci se použije k nabízení grantů a technické pomoci v kombinaci s finančními nástroji včetně úvěrových linek a záruk a/nebo jejich kombinací. Fond zajistí vytvoření jednotného místa pro technickou pomoc žadatelům prostřednictvím jednotných kontaktních míst nebo podobných mechanismů.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2024.

Reforma 2 (C4.R2)**:** Usnadnění investic do energeticky účinných renovací obytných budov

Cílem reformy je odstranit překážky bránící investicím do energetické účinnosti změnou zákona o správě společenství vlastníků s cílem usnadnit rozhodování vlastníků budov s více bytovými jednotkami; regulovat profesionální správu společenství vlastníků v budovách s více bytovými jednotkami a usnadnit podávání žádostí o kolektivní úvěry různým finančním institucím.

Změny jsou koordinovány se souvisejícími změnami v jiných primárních a sekundárních právních předpisech. Očekává se, že provádění opatření přispěje k účinnosti investic do energetické účinnosti při renovaci budov.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2022.

Reforma 3 (C4.R3): Definice a kritéria pro *„energetickou chudobu“* pro domácnosti

Cílem této reformy je přispět k boji proti energetické chudobě a chránit zranitelné spotřebitele tím, že se do energetického zákona a sekundárních právních předpisů zavede definice „energetické chudoby“ a kritéria pro identifikaci domácností trpících energetickou chudobou a zranitelných spotřebitelů. Reforma zohlední kritéria uvedená ve směrnici (EU) 2019/944: nízké příjmy, vysoké výdaje disponibilního příjmu na energii a špatnou energetickou účinnost.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Investice 1 (C4.I1): Podpora renovace fondu budov

Cílem opatření je zlepšit energetickou účinnost fondu budov snížením spotřeby primární energie v průměru alespoň o 30 %.

Opatření sestává z investic do renovace budov rozdělených do tří dílčích opatření: i) renovace energetické účinnosti obytných budov; ii) renovace energetické účinnosti nebytových budov, včetně veřejných budov, a iii) renovace energetické účinnosti

nebytových budov ve výrobě, obchodu a službách, jakož i budov v odvětví cestovního ruchu.

Očekává se, že dílčí opatření v rámci této investice budou prováděna jako doplněk k investicím v rámci politiky soudržnosti. Vymezení se provede na úrovni projektů a zavede se monitorovací mechanismus, aby se zabránilo dvojímu financování, zejména v rámci programu Rozvoj regionů na období 2021–2027 a programu Životní prostředí na období 2021–2027.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Dílčí opatření 1: Renovace obytných budov

Dílčí opatření spočívá v renovaci energetické účinnosti budov s více bytovými jednotkami. Tento typ budov je spravován v režimu spoluvlastnictví v souladu se zákonem o správě společenství vlastníků, který je řešen reformou 2 v této složce (C4R2). Dílčí opatření povede k renovaci obytných budov s celkovou hrubou podlahovou plochou nejméně 3,6 milionu m^2.

Režim v rámci dílčího opatření stanoví, že u renovací se v průměru očekává dosažení nejméně 30 % úspor primární energie.

Dílčí opatření 2: Renovace nebytových veřejných budov

Dílčí opatření spočívá ve financování opatření pro udržitelnou energetickou renovaci státních a obecních budov (včetně budov správních služeb, budov veřejných služeb v oblasti kultury a umění a sportovních budov, jakož i budov ve vlastnictví Bulharské akademie věd). Toto dílčí opatření povede k renovaci nebytových budov o celkové ploše nejméně 1,4 milionu m².

Režim v rámci dílčího opatření stanoví, že u renovací se v průměru očekává dosažení nejméně 30 % úspor primární energie.

Dílčí opatření 3: Renovace nebytových budov ve výrobě, obchodu a službách, jakož i budov z odvětví cestovního ruchu

Dílčí opatření spočívá ve financování opatření pro udržitelnou energeticky účinnou renovaci budov v oblasti výroby, obchodu a služeb.

Režim v rámci dílčího opatření stanoví, že u renovací se v průměru očekává dosažení nejméně 30 % úspor primární energie.

Aby bylo zajištěno, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vylučují financování zařízení, na něž se vztahuje systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU ETS).

Investice 2 (C4.I2): Podpora energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti

Cílem opatření je zvýšit využívání energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie v sektoru domácností financováním nákupu nových solárních systémů „nejlepší ve třídě“ pro domácí teplou vodu a fotovoltaické systémy.

Opatření spočívá ve financování dvou typů opatření pro využívání energie z obnovitelných zdrojů domácnostmi: i) instalace solárních systémů pro dodávky teplé vody v domácnostech a ii) instalace fotovoltaických systémů do 10 kWp, včetně skladování elektřiny.

Investice podpoří nejméně 10 000 domácností s neúčinnými zdroji tepla na tuhá paliva na jejich nahrazení solární teplou vodou z domácností (DHW) nebo fotovoltaickými systémy „nejlepší ve třídě“.

Investice financuje nákup solární teplé užitkové vody (DHW) nebo fotovoltaických systémů „nejlepší ve třídě“ v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2025.

Investice 3 (C4.I3): Podpora energeticky účinných pouličních osvětlovacích systémů

Cílem opatření je zvýšit energetickou účinnost, snížit náklady na energii pro venkovní umělé osvětlení a zlepšit životní podmínky obyvatelstva v zemi prostřednictvím technologické obnovy a modernizace systémů umělého osvětlení ve venkovním prostoru.

Opatření spočívá v rekonstrukci a modernizaci městských systémů umělého osvětlení venku. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii při srovnání před provedením opatření a po něm.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2025.

Reforma 4 (C4.R4): Zvyšování energetické účinnosti a projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím účtů za energii

Cílem reformy je rozšířit oblast působnosti prováděcích opatření a projektů na zlepšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v kontextu omezených finančních zdrojů.

Opatření sestává ze změn energetického zákona a sekundárních právních předpisů s cílem umožnit využívání modelů společností poskytujících energetické služby (ESCO) pro pokrytí financování energeticky účinných renovací a zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím účtů za energii.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Reforma 5 (C4.R5): Jednotné kontaktní místo pro renovace

Cílem reformy je snížit administrativní zátěž spojenou s procesem renovací tím, že občanům a podnikům bude poskytnuta pomoc s informacemi, technickou pomocí a poradenstvím ohledně regulačních, technických a finančních otázek souvisejících s jejich projekty na zvýšení energetické účinnosti.

Opatření spočívá v počátečním pilotním projektu a následném zavedení operačních jednotných kontaktních míst ve všech regionech NUTS-3 v dané zemi. Jednotná kontaktní místa integrují všechny nezbytné informace a služby potřebné pro energetickou renovaci.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Reforma 6 (C4.R6): Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Cílem této reformy je snížit administrativní zátěž pro investice z obnovitelných zdrojů týkající se instalace, připojení a provozu.

Změny příslušných primárních a/nebo sekundárních právních předpisů, včetně aktů přijatých vnitrostátním regulačním orgánem: i) zjednodušit postupy udělování licencí a povolení pro obnovitelné zdroje energie (tj. solární a pobřežní větrnou energii), včetně zařízení na skladování energie, zajistit krátké a závazné administrativní lhůty a postupy odpovědnosti v případě zbytečných zpoždění, zkrátit harmonogram připojení k síti (pro solární i pobřežní větrnou energii); ii) umožnit vyhrazeným oblastem „go-to“, kde by větrné parky na pevnině byly v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí; iii) zjednodušit postup pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu do 1 MW (např. střešní fotovoltaická zařízení pro domácnosti a malé a střední podniky) tím, že se z postupu vyloučí technické schválení provozovatele distribuční soustavy a postupně se zruší povinnost přiznat spotřební daň pro vlastní výrobu.

Změny příslušných primárních a/nebo sekundárních právních předpisů navíc odstraní překážky, zavedou zvláštní regulační a podpůrný rámec pro výstavbu, připojení a provoz zařízení pro skladování elektřiny. Očekává se, že tento prvek reformy podpoří provádění investice 8 do skladování.

V důsledku těchto opatření se do 30. června 2026 uvede do provozu dodatečná kapacita z obnovitelných zdrojů (větrná a solární) o nejméně 3 500 MW ve srovnání se stávající instalovanou kapacitou (větrnou a solární) a připojí se k síti.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 7 (C4.R7): Uvolnění potenciálu vodíkových technologií a výroby a dodávek vodíku

Cílem této reformy je odstranit hlavní překážky uvedené v plánu rozvoje vodíkové technologie a provést opatření nezbytná pro rozvoj celého hodnotového řetězce vodíku.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

Investice 4 (C4.I4): Digitální transformace elektrické přenosové sítě

Cílem této investice je zvýšit rozšíření obnovitelných zdrojů energie, zvýšit flexibilitu při provozním řízení a monitorování elektroenergetické soustavy a čisté přeshraniční přenosové kapacity na hranicích s členskými státy (tj. Rumunskem a Řeckem).

Investice zahrnuje komplexní program celkové digitální transformace systémů a procesů provozovatele elektroenergetické soustavy, který zahrnuje automatizované řízení rozvoden, modernizaci systému dohledu a získávání údajů (SCADA) se zavedením vzdáleného záložního systému, rozšíření a modernizace telekomunikační sítě, včetně komplexního systému kybernetické bezpečnosti a modernizace systémů správy trhů s elektřinou.

V důsledku těchto opatření musí být splněny podmínky a požadavky týkající se technické proveditelnosti elektroenergetické přenosové soustavy, aby bylo možné do 31. března 2026 integrovat do elektrizační soustavy kumulativní novou kapacitu výroby z obnovitelných zdrojů ve výši 4 500 MW. Rovněž kumulativní dodatečná čistá propojovací kapacita s Rumunskem a Řeckem ve výši 1 200 MW ve srovnání se stávající dostupnou kapacitou musí být k dispozici na trh do 30. června 2025.

Provádění investice bude dokončeno do 31. března 2026.

Investice 5 (C4.I5): Pilotní projekty na výrobu zeleného vodíku a bioplynu

Cílem investice je přispět k dekarbonizaci bulharského trhu s energií poskytnutím podpory na rozvoj pilotních projektů, které umožní výrobu zeleného vodíku a bioplynu. Investice sestává z grantů na zavedení: i) výrobní kapacity zeleného vodíku o výkonu nejméně 55 MW v elektrolyzérech, které vyrábějí nejméně 7 800 tun vodíku ročně z obnovitelných zdrojů, a ii) zařízení na výrobu bioplynu o výkonu nejméně 9 MW, která vyrábějí nejméně 7 ktoe bioplynu ročně.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2025.

Reforma 8 (C4.R8): Liberalizace trhu s elektřinou

Cílem této reformy je dokončit liberalizaci trhů s elektřinou, včetně velkoobchodních a maloobchodních trhů. Tato reforma se skládá z těchto prvků:

- Prvním prvkem je úplná liberalizace velkoobchodního trhu s elektřinou do roku 2022. Tento prvek se provádí prostřednictvím novely energetického zákona a sekundárních právních předpisů, které ukončí úlohu veřejného dodavatele Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) a zruší kvóty pro regulovaný trh. Zakazuje rovněž dlouhodobé smlouvy, jako jsou smlouvy o nákupu energie, nebo jakákoli podobná opatření se stejným nebo rovnocenným cílem nebo účinkem, s výjimkou těch, která se týkají elektřiny z obnovitelných zdrojů, nebo opatření uzavíraná na energetické burze. Dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny pro Maritsa East 1 a Maritsa East 3, jejichž platnost vyprší v letech 2024 a 2026, se neprodlužují a/nebo nevyužijí žádné nové státní podpory.
- Druhý prvek zlepší vyrovnávací trh s elektřinou tím, že zajistí, že: i) regulační záloha je nakupována za tržních podmínek; ii) cena dodavatelů regulační energie se zveřejní do 30 minut po uzavření vnitrodenního trhu; iii) pro období bez aktivace regulační energie se zavádí jednotná vyrovnávací cena iv) zavádí se patnáctiminutové interval zúčtování odchylek a v) nesmí být stanoveny žádné cenové stropy pro vyrovnávací elektřinu.
- Třetí prvek liberalizuje maloobchodní trh s elektřinou zajištěním postupné úplné deregulace maloobchodních cen pro domácnosti souběžně s plnou schopností změnit dodavatele. Postupné rušení regulovaných cen pro zákazníky v domácnostech proběhne ve dvou po sobě jdoucích fázích v letech 2023 a 2025, z nichž první pokrývá významný podíl na trhu s domácnostmi.

Změny energetického zákona se přijmou do 30. září 2022 se vstupem v platnost téhož dne v případě opatření týkajících se velkoobchodního trhu s elektřinou, do 31. prosince 2022 v případě opatření týkajících se vyrovnávacího trhu s elektřinou a do 31. prosince 2023 v případě opatření týkajícího se maloobchodního trhu s elektřinou.

Propojení trhů na denním trhu na hranici s Rumunskem a s Řeckem na vnitrodenním trhu musí být dokončeno do 31. prosince 2021 a 31. prosince 2022.

Investice 6 (C4.I6): Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny

Cílem investice je přispět k cíli Bulharska zvýšit podíl čisté energie ve skladbě zdrojů energie směrem ke klimatické neutralitě podporou instalace nové kapacity na výrobu energie z obnovitelných zdrojů spolu se skladováním elektřiny prostřednictvím technologicky neutrálního výběrového řízení mezi různými technologiemi. S cílem zajistit, aby opatření bylo v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), se kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vztahují pouze na solární a větrné technologie.

Investice sestává z grantů na výstavbu vybraných zařízení, na instalaci a uvedení do provozu nejméně 1 425 MW kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů, která je umístěna společně s nejméně 350 MW systémů pro skladování energie.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 9 (C4.R9): Plán pro klimatickou neutralitu

Cílem reformy je poskytnout aktualizovaný strategický rámec pro dekarbonizaci hospodářství. Reforma zahrnuje dvě hlavní opatření: zřízení „Komise pro transformaci energetiky“, která připraví scénáře a doporučení pro plán klimatické neutrality, a přijetí usnesení Parlamentu.

Komise se zřizuje na odborné úrovni s širokým zapojením zúčastněných stran s cílem zajistit odborné znalosti, nezávislost a pluralitu. Komise v souladu se srovnatelnými sousedními členskými státy posoudí různé scénáře pro postupné ukončování těžby uhlí a lignitu, včetně urychleného ukončení těžby. Zpráva o scénáři a doporučení se zasílají vládě a zveřejňují. Vypracované scénáře a doporučení zahrnují kroky k dokončení postupného ukončení těžby uhlí/lignitu co nejdříve, nejpozději však do roku 2038.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2022.

Reforma 10 (C4.R10): Dekarbonizace odvětví energetiky

Cílem reformy je dekarbonizace odvětví energetiky se zaměřením na výrobu energie. Reforma zahrnuje dvě hlavní opatření: závazné cíle pro snížení emisí oxidu uhličitého spojených s výrobou elektřiny o 40 % pod úroveň roku 2019, jichž má být dosaženo v roce 2025, a právní předpisy o dekarbonizaci, včetně harmonogramu postupného vyřazování elektráren na uhlí a lignitu a regulačního stropu jejich emisí oxidu uhličitého platného od 1. ledna 2026.

Celkové ověřené emise v odvětví energetiky v roce 2019 činily 21 182 433 tun emisí oxidu uhličitého, mezi nimiž dosáhly lignitové a uhelné elektrárny 19 437 716 tun emisí oxidu uhličitého. Očekává se, že opatření sníží emise oxidu uhličitého související s výrobou elektřiny z uhelných a hnědouhelných elektráren nejméně o 8 455 406 tun.

Snížení emisí oxidu uhličitého zahrnuje: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC BRIKEL EAD, TEC Republika, TPP Russe East a Toplofikacia Sliven.

Při provádění cílů v oblasti dekarbonizace stanovených v rámci milníků 54–57 orgány náležitě zohlední celkovou environmentální výkonnost dotčených zařízení, zejména pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší, jako jsou tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý, jakož i soulad s normami EU pro kvalitu vnějšího ovzduší ve všech zónách kvality ovzduší, v nichž se zařízení nacházejí.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 7 (C4.I7): Pilotní projekt kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů

Cílem investice je podpořit výrobu energie z obnovitelných zdrojů z geotermálních zdrojů uvedením do provozu pilotní geotermální elektrárny na výrobu elektřiny a tepla.

Investice sestává z dotací na výstavbu vybraných zařízení s cílem instalovat nejméně 10 MW elektřiny a 30 MW tepla. Investice rovněž poskytne 3D seismické mapování hlubinných geotermálních nádrží, které zajistí podmínky pro výrobu a elektřinu,

a vybuduje specializovanou laboratoř na univerzitní úrovni pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti kombinovaného geotermálního energetického systému. Změny regulačního rámce odstraní hlavní překážky uvedené v plánu rozvoje geotermální energie jako obnovitelného zdroje energie a regulují využívání geotermální energie.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: jakýkoli průzkum nebo těžba ropy nebo zemního plynu a žádné vybavení zakoupené nebo použité pro tyto účely; podpora systémů dálkového vytápění využívajících fosilní zdroje energie ani žádné investice do zařízení spadajících do oblasti působnosti systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). Zajistí se, aby nedocházelo k uvolňování methanu. Rovněž se zajistí, aby geotermální vrty neměly škodlivý dopad na nedostatek vody a její kvalitu. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že mohou být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 8 (C4.I8): Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů (RESTORE)

Cílem investice je umožnit významné zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů (větrné a solární) ve skladbě zdrojů energie a zajistit bezpečnost, stabilitu a připravenost bulharské elektroenergetické soustavy.

Investice spočívá v podpoře instalace a uvedení do provozu vnitrostátní infrastruktury zařízení pro skladování elektřiny v elektrizačním měřítku s 6 000 MWh využitelné kapacity energie. Zařízení (složená z baterií, invertorů, transformátorů, výkonové elektroniky/inteligentních elektronických zařízení a kontrolní automatizace) budou distribuována po celém území Bulharska a budou umístěna v blízkosti kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Provádění se provádí prostřednictvím otevřených a konkurenčních nabídkových řízení na základě jasných, transparentních a nediskriminačních kritérií. Přispěje rovněž k zavádění inteligentních sítí a zajistí vysoký stupeň vyrovnávání a řízení přetížení sítí, což je nezbytné pro integraci elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 11 (C4.R11). Zlepšení správy a řízení státních podniků v odvětví energetiky

Cílem reformy je zlepšit transparentnost a konkurenceschopnost státních podniků v odvětví energetiky. Opatření spočívá v oddělení vlastnictví a kontroly dvou provozovatelů přepravních soustav zemního plynu a elektřiny (tj. Bulgartransaz EAD a ESO EAD) ve státě od podnikové struktury bulharského energetického holdingu EAD. Kromě toho bude Evropské komisi předložena zpráva nezávislého auditu, v níž bude podrobně posouzen soulad křížového subvencování mezi státem vlastněnými nebo státem kontrolovanými energetickými podniky v souvislosti s výrobou elektřiny z uhlí na trhu, pokud k němu

došlo, včetně případných převodů kapitálu mezi samostatnými činnostmi a mezi podniky stejné skupiny v souvislosti s výrobou elektřiny z uhlí. Zpráva se předkládá každoročně za předchozí kalendářní rok.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2024.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
63	C4.R1: Zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci	Milník	Posouzení vnitrostátního regulačního rámce v oblasti energetické účinnosti zveřejněné nezávislou skupinou odborníků	Zveřejnění posouzení vnitrostátního regulačního rámce pro energetickou účinnost na internetových stránkách Ministerstva energetiky				Q3	2022	Posouzení vnitrostátního regulačního rámce v oblasti energetické účinnosti provede nezávislá odborná skupina, která: 1. Identifikovat překážky bránící investicím do energetické účinnosti; 2. poskytovat doporučení pro změny vnitrostátního regulačního rámce; 3. Určit možnosti struktury Národního fondu pro dekarbonizaci, zejména pokud jde o vlastnictví a správu; 4. Určit možné zdroje pro kapitalizaci Národního fondu pro dekarbonizaci.
64	C4.R1: Zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci a jeho dílčích fondů a souvisejících sekundárních právních předpisů.	Ustanovení v každém zákoně uvádějící jeho vstup v platnost a sekundární právo				Q1	2023	Vstup v platnost zákona a souvisejících sekundárních právních předpisů pro zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci a jeho podfondů. Právní předpisy stanoví strukturu, správu a fungování fondu. Správa a řízení musí být v souladu s příslušnými pokyny OECD pro správu a řízení společností, včetně výběru a jmenování správce fondu a správců dílčích fondů prostřednictvím transparentního a otevřeného postupu založeného na zásluhách. Provozní pravidla zahrnují investiční strategii, prováděcí opatření, finanční produkty,

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										konečné příjemce, kombinaci finančních nástrojů a grantů, jakož i způsobilé projekty, podporu energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů a snížení znečištění.
65	C4.R1: Zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci	Milník	Národní fond pro dekarbonizaci a jeho dílčí fondy jsou funkční	Podepsané smluvní ujednání mezi bulharskou vládou a správcem fondu				Q3	2024	Dohoda mezi bulharskou vládou a správcem fondu obsahuje: 1. kritéria způsobilosti pro investice a konečné příjemce; 2. podrobnosti o správě a pravidlech financování, pákovém efektu, zdrojích financování včetně soukromých fondů, prováděcích opatřeních, finančních produktech, politice v oblasti rizik a dalších příslušných politikách.
66	C4.R3: Definice „energetické chudoby“ a kritéria pro identifikaci domácností trpících energetickou chudobou a zranitelných spotřebitelů	Milník	Vstup v platnost změn energetického zákona a sekundárních právních předpisů týkajících se „energetické chudoby“	Ustanovení energetického zákona o vstupu v platnost změn energetického zákona a sekundárních právních předpisů				Q4	2022	Změny energetického zákona a následných sekundárních právních předpisů upravují definici „energetické chudoby“ a definují kritéria pro identifikaci domácností trpících energetickou chudobou a zranitelných spotřebitelů. Změny zohlední kritéria uvedená ve směrnici 2019/944: nízké příjmy, vysoké náklady na energii jako podíl disponibilního příjmu a nízká energetická účinnost.
67	C4.R2: Usnadnění investic do energeticky účinných renovací obytných budov	Milník	Vstup v platnost novely zákona o správě společenství vlastníků	Ustanovení zákona o správě společenství vlastníků s uvedením vstupu změn				Q3	2022	Změny zákona o správě společenství vlastníků: 1. usnadnit rozhodování vlastníků jednotlivých částí v budovách s více bytovými jednotkami snížením prahové hodnoty požadované na podporu

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				v platnost						renovace budov. 2. regulovat profesionální řízení vytvořením podmínek pro zlepšení jeho kvality. 3. usnadnit podávání žádostí o kolektivní úvěry společenstvím zřízením společného bankovního účtu na jméno společenství.
68	C4.I1: Podpora renovace fondu budov	Milník	Kterým se zavádí vnitrostátní režim podpory pro energeticky účinné renovace obytných a nebytových budov	Zveřejnění ministerské vyhlášky, kterou se zavádí režim				Q3	2022	Režim zahrnuje tři dílčí opatření: 1. Dílčí opatření 1: Energetická renovace celkové hrubé podlahové plochy obytných budov nejméně 3,6 milionu m²; 2. Dílčí opatření 2: Energetická renovace nejméně 1,4 milionu m² nebytových veřejných budov; a 3. Dílčí opatření 3: Energetická renovace 866 nebytových budov ve výrobě, obchodu a službách, jakož i budov z odvětví cestovního ruchu. Systém zajistí nejméně 30 % úspor primární energie ve srovnání se stavem před renovací a soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
69	C4.I1: Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 1: Renovace obytných budov	Milník	Výzva k předkládání návrhů na renovace energetické účinnosti obytných budov	Zveřejnění specifikací výzvy				Q3	2022	Výzvu k předkládání návrhů zveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj a veřejné práce, které je orgánem odpovědným za renovace energetické účinnosti obytných budov. Výzva zahrnuje tyto dvě fáze uplatňování: 1. fáze 1 – otevřená pro žádosti se 100 %

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										grantovým financováním; 2. fáze 2 – otevřená pro žádosti s 80 % grantovým financováním a 20 % vlastním financováním vlastníky domů. Obě fáze uplatňování probíhají postupně a ne paralelně.
70	C4.I1: Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 1: Renovace obytných budov	Milník	Podpis smluv na renovace energetické účinnosti bytových domů	Podepsané smlouvy Ministerstvem pro místní rozvoj a veřejné práce a příjemci				Q2	2024	Podpis konečné šarže smluv. Všechny smlouvy v rámci režimu se uzavírají v souladu s podmínkami milníků 68 a 69.
71	C4.I1: Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 1: Renovace obytných budov	Cíl	Dokončená energetická renovace bytových domů – renovovaná bytová infrastruktura (hrubá podlahová plocha)		Renovovaná hrubá podlahová plocha obytných budov (m²)	0	3,6 milionu	Q2	2026	Dokončení renovace energetické účinnosti bytových domů. Renovace sníží v průměru alespoň 30 % spotřeby primární energie.
72	C4.I1: Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 2: Renovace nebytových budov, včetně veřejných budov a dílčí opatření 3: Renovace nebytových budov ve výrobě,	Milník	Výzvy k předkládání návrhů na renovace energetické účinnosti nebytových budov	Zveřejnění specifikací výzev pro výzvu č. 1 (veřejné budovy) a výzvu č. 2 (budovy ve výrobě, obchodu a službách)				Q3	2022	Ministerstvo pro místní rozvoj a veřejné práce zveřejní tyto dvě výzvy k předkládání návrhů na energeticky účinnou renovaci nebytových budov: 1. výzva k výstavbě veřejných budov; 2. výzva k výstavbě budov ve výrobě, obchodu a službách.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	obchodu a službách, jakož i budov z odvětví cestovního ruchu									
73	C4.I1: Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 2: Renovace nebytových budov, včetně veřejných budov a Dílčí opatření 3: Renovace nebytových budov ve výrobě, obchodu a službách, jakož i budov z odvětví cestovního ruchu	Milník	Podpis smluv na renovace energetické účinnosti nebytových budov	Podepsané Ministerstvem pro místní rozvoj a veřejné práce a veřejnými institucemi/vlastníky budov				Q4	2023	Všechny smlouvy v rámci režimu se uzavírají v souladu s podmínkami milníků 68 a 69.
74	C4.I1: Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 2: Renovace nebytových budov, včetně veřejných budov	Cíl	Dokončená renovace energetické účinnosti nebytových budov – renovovaná plocha veřejných budov (dílčí opatření 2)		Renovovaná hrubá podlahová plocha veřejných budov (m²)	0	1,4 milionu	Q2	2026	Dokončení renovace energetické účinnosti nebytových budov v souladu s podmínkami v milníku 73. Renovace sníží v průměru alespoň 30 % spotřeby primární energie.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
75	C4.I1: Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 2: Renovace nebytových budov, včetně veřejných budov a dílčí opatření 3: Renovace nebytových budov ve výrobě, obchodu a službách, jakož i budov z odvětví cestovního ruchu	Cíl	Dokončená energetická renovace nebytových budov – počet renovovaných budov (dílčí opatření 2 a 3)		Počet	0	866	Q2	2026	Dokončení renovace energetické účinnosti nebytových budov v souladu s podmínkami stanovenými v milníku 10. Renovace sníží v průměru alespoň 30 % spotřeby primární energie.
76	C4.I2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti	Milník	Zavedení vnitrostátního režimu podpory energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti	Zveřejnění ministerské vyhlášky, kterou se zavádí režim				Q4	2022	Režim financuje nákup solární teplé užitkové vody (DHW) nebo fotovoltaických systémů „nejlepší ve třídě“ do 10 kWp a zajišťuje soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
77	C4.I2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti	Milník	Podpis smluv o instalaci obnovitelných zdrojů energie	Podepsané smlouvy s úspěšnými žadateli				Q1	2024	S příjemci je podepsáno nejméně 6 000 smluv na opatření v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.
78	C4.I2: Podpora energie z obnovitelných	Cíl	Počet domácností, kterým byla poskytnuta pomoc		Počet	0	10 000	Q4	2025	Nejméně 10 000 domácností s neúčinnými zdroji tepla na tuhá paliva má nejlepší instalaci ve třídě solární teplé užitkové vody

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zdrojů pro domácnosti		a které využívají obnovitelné zdroje energie							(DHW) nebo fotovoltaických systémů.
79	C4.I3: Podpora energeticky účinných pouličních osvětlovacích systémů	Milník	Podpis grantových smluv na renovaci systému veřejného osvětlení (výzva 1)	Podepsané smlouvy Ministerstva energetiky s úspěšnými žadateli				Q3	2022	Smlouvy o poskytnutí dotace na renovaci systémů veřejného osvětlení stanoví, že je třeba dosáhnout snížení spotřeby primární energie alespoň o 30 %.
80	C4.I3: Podpora energeticky účinných pouličních osvětlovacích systémů	Milník	Podpis grantových smluv na renovaci systému veřejného osvětlení (výzva 2)	Podepsané smlouvy Ministerstva energetiky s úspěšnými žadateli				Q3	2023	Smlouvy o poskytnutí dotace na renovaci systémů veřejného osvětlení stanoví, že je třeba dosáhnout snížení spotřeby primární energie alespoň o 30 %.
81	C4.I3: Podpora energeticky účinných pouličních osvětlovacích systémů	Cíl	Snížení spotřeby energie		Úspory energie v megawatthodinách (MWh) za rok	0	127 885	Q2	2025	Tohoto cíle se dosáhne snížením spotřeby energie v důsledku renovace veřejného osvětlení, které se prokazuje prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti. Množství ušetřené energie se určí měřením spotřeby před provedením opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm.
82	C4.R4: Zvyšování energetické účinnosti a projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím	Milník	Vstup v platnost změn energetického zákona a sekundárních právních předpisů s cílem umožnit zlepšení energetické účinnosti a projekty	Ustanovení zákona o vstupu v platnost změn energetického zákona a sekundárních právních předpisů				Q4	2022	Vstup v platnost novely energetického zákona a sekundárních právních předpisů s cílem umožnit metodu financování zvyšování energetické účinnosti s využitím účtu za veřejné služby jako splátkového nástroje. Mechanismus nesmí umožňovat financování plynových kotlů jako možnosti pro výměnu systémů topení naftu.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	účtů za energii		v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v rámci modelu společností poskytujících energetické služby (ESCO).							
83	C4.R5: Jedno správní místo pro renovace	Milník	Zřízení pilotních jednotných kontaktních míst pro energetickou renovaci	Fungování jednotného kontaktního místa				Q4	2022	Šest fyzických pilotních kontaktních míst bude fungovat na regionálním základě s cílem poskytovat poradenství a snížit administrativní zátěž pro domácnosti i podniky. Jednotné kontaktní místo integruje všechny nezbytné informace a služby potřebné pro energetickou renovaci, včetně dostupných zdrojů finanční podpory EU.
84	C4.R5: Jedno správní místo pro renovace	Cíl	Zřízení fyzických jednotných kontaktních míst v každém regionu NUTS-3 (nebo funkční oblasti);		Počet	0	28	Q4	2023	V každém regionu NUTS-3 musí být v provozu alespoň jedno fyzické kontaktní místo. Jednotné kontaktní místo integruje všechny nezbytné informace a služby potřebné pro energetickou renovaci, včetně dostupných zdrojů finanční podpory EU.
85	C4.I4: Digitální transformace elektrické přenosové sítě	Milník	Podpis smluv o modernizaci, modernizaci a digitalizaci vnitrostátních přenosových soustav	Smlouva (smlouvy) podepsaná ESO EAD s úspěšným uchazečem (uchazeči)				Q3	2022	Modernizace, modernizace a digitalizace vnitrostátních přenosových soustav, jak je uvedeno v podepsaných smlouvách, zahrnuje zavedení systémů automatizace rozvoden (SAS) ve 171 napájecích stanicích na úrovni napětí 110 kV, čímž se vytvoří technické podmínky pro integraci nové výrobní kapacity 2 500 MW z obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy do 4. čtvrtletí 2024.
86	C4.I4: Digitální	Cíl	Technické podmínky		megawatty (MW)	1 842	4 342	Q4	2024	Všechny podmínky a požadavky týkající se

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	transformace elektrické přenosové sítě		umožňující integraci nové výrobní kapacity 2 500 MW z obnovitelných zdrojů (větrného a solárního) do elektrizační soustavy							technické proveditelnosti elektroenergetické přenosové soustavy musí být splněny, aby se do elektrizační soustavy začlenila nová výrobní kapacita nejméně 2 500 MW z obnovitelných zdrojů ve srovnání s úrovněmi v roce 2020.
87	C4.I4: Digitální transformace elektrické přenosové sítě	Cíl	Zvýšení čisté přeshraniční přenosové kapacity o 600 MW		Megawatty (MW)	1 400	2 000	Q2	2024	Dodatečná čistá přeshraniční přenosová kapacita s Rumunskem a Řeckem o výkonu nejméně 600 MW ve srovnání s úrovněmi v roce 2020 musí být uvedena do provozu a dodána na trh.
88	C4.I4: Digitální transformace elektrické přenosové sítě	Cíl	Zvýšení čisté přeshraniční přenosové kapacity o dalších 600 MW		Megawatty (MW)	1 400	2 600	Q2	2025	Dodatečná čistá propojovací kapacita s Rumunskem a Řeckem o výkonu nejméně 1 200 MW ve srovnání s úrovněmi v roce 2020 musí být uvedena do provozu a dodána na trh.
89	C4.I4: Digitální transformace elektrické přenosové sítě	Cíl	Technické podmínky umožňující integraci dalších 2 500 MW z obnovitelných zdrojů (větrného a solárního) do elektrizační soustavy		Megawatty (MW)	4 342	6 342	Q1	2026	Všechny podmínky a požadavky týkající se technické proveditelnosti elektroenergetické přenosové soustavy musí být splněny, aby bylo možné integrovat do elektrizační soustavy dalších 2 000 MW za účelem kumulativního nového dosažení 4 500 MW výrobní kapacity z obnovitelných zdrojů ve srovnání s úrovněmi v roce 2020.
90	C4.R7: Uvolnění potenciálu	Milník	Vstup v platnost změn legislativního rámce, kterými se	Ustanovení zákona o vstupu změn				Q1	2023	Vstup v platnost změn regulačního rámce na základě národního plánu.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vodíkových technologií a výroby a dodávek vodíku		provádí národní plán	legislativního rámce v platnost						Změny odstraní hlavní překážky uvedené v plánu rozvoje technologie zeleného vodíku a provedou opatření nezbytná pro rozvoj celého hodnotového řetězce zeleného vodíku.
91	C4.R8: Liberalizace trhu s elektřinou	Milník	Vstup v platnost novely energetického zákona, kterou se zavádí reforma trhů s elektřinou (velkoobchodní, vyrovnávací a maloobchodní)	Ustanovení zákona o vstupu v platnost nových změn energetického zákona				Q3	2022	Změny energetického zákona (a veškerých požadovaných sekundárních právních předpisů): 1 – liberalizovat velkoobchodní trh s elektřinou nejpozději do 30. září 2022. To zahrnuje: zrušení kvót pro Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) a ukončení její úlohy veřejného dodavatele; zákaz dlouhodobých smluv, jako jsou smlouvy o nákupu elektřiny nebo jiné podobné smlouvy se stejným nebo rovnocenným cílem nebo účinkem, s výjimkou takových dohod o energii z obnovitelných zdrojů nebo dohod uzavřených na energetické burze. Po uplynutí platnosti nebo předčasném ukončení stávajících smluv o nákupu elektřiny neobdrží zařízení, která mají z těchto dohod prospěch, novou státní podporu na podporu výroby elektřiny z černého nebo hnědého uhlí; 2 – nejpozději do 31. prosince 2022 reformovat vyrovnávací trh s elektřinou. To zahrnuje: a. nákup regulační zálohy je tržní;

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										b. cena regulační energie se zveřejní do 30 minut po uzavření vnitrodenního trhu; c. pro období bez aktivace regulační energie se zavádí jednotná vyrovnávací cena; d. zavádí se patnáctiminutový interval zúčtování odchylek; e. nesmí být stanoveny žádné cenové stropy pro vyrovnávací elektřinu. 3 – liberalizovat maloobchodní trh s elektřinou nejpozději do 31. prosince 2025 zajištěním postupné úplné deregulace maloobchodních cen pro domácnosti souběžně s plnou schopností změnit dodavatele. Postupné rušení regulovaných cen pro zákazníky v domácnostech proběhne ve dvou po sobě následujících fázích 2023 a 2025, které pokrývají významný podíl trhu s domácnostmi.
92	C4.R8: Liberalizace trhu s elektřinou	Milník	Integrace trhu s elektřinou	Dokončení propojení denního a vnitrodenního trhu s elektřinou s Rumunskem a Řeckem				Q4	2022	Propojení denního trhu s elektřinou s Rumunskem musí být dokončeno a zprovozněno do 31. prosince 2021. Propojení vnitrodenního trhu s elektřinou s Řeckem musí být dokončeno a zprovozněno do 31. prosince 2022.
93	C4.R11: Zlepšení správy a řízení státních podniků v odvětví energetiky	Milník	Oddělení vlastnictví a kontroly provozovatelů přenosových soustav společností Bulgartransgaz	Zřízené samostatné právnické osoby ve veřejném vlastnictví				Q1	2024	Provozovatelé přenosových soustav Bulgartransgaz a ESO se oddělí od podnikové struktury bulharského energetického holdingu. Jsou zřízeny jako samostatné veřejné podniky. Aby bylo zajištěno rychlé

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			EAD a ESO EAD ve státě							provedení, ministerstvo energetiky nejpozději do 31. prosince 2022 připraví a přijme akční plán týkající se procesu rozdělení. Nové subjekty budou organizovány jako státní podniky v právní formě obchodních společností při plném dodržování zákona o správě a řízení státních podniků (zákon č. 79/2019 o veřejných podnicích).
94	C4.R11: Zlepšení správy a řízení státních podniků v odvětví energetiky	Milník	Neexistence křížového subvencování mezi státem vlastněnými energetickými podniky	Auditní zpráva o křížovém subvencování				Q2	2023	Zprávy nezávislého auditora se každoročně předkládají Evropské komisi za předchozí kalendářní rok. Předloží podrobné posouzení souladu vzájemného subvencování mezi státem vlastněnými nebo státem kontrolovanými energetickými podniky v souvislosti s výrobou elektřiny z uhlí, pokud existuje. První zpráva se sejde do 30. června 2023. Zprávy posoudí: – soulad jakéhokoli křížového subvencování ve vztahu k výrobě elektřiny z uhlí mezi společnostmi přímo vlastněnými bulharským státem, ale také mezi různými společnostmi v rámci bulharského energetického holdingu, na trhu. – soulad křížového subvencování s trhem, včetně jakýchkoli převodů kapitálu mezi oddělenými činnostmi a mezi podniky stejné skupiny v souvislosti s výrobou elektřiny z uhlí.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
95	C4.R6: Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	Milník	Vstup změny vnitrostátního právního rámce v platnost	Ustanovení zákona o vstupu změn vnitrostátního právního rámce v platnost				Q4	2022	Změny příslušných primárních nebo sekundárních právních předpisů, včetně aktů přijatých vnitrostátním regulačním orgánem, odstraní překážky bránící instalaci a připojení zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů k síti, jako je zjednodušení povolovacích postupů. Změny zahrnují zejména: 1. zjednodušení schvalovacích postupů pro investice do obnovitelných zdrojů energie (tj. solární energie a větrné energie na pevnině), stanovení kratších a povinných lhůt pro reakci správních orgánů a provozovatelů sítí a zavedení postupů odpovědnosti v případě zbytečných zpoždění. 2. zkrácení harmonogramu připojení k elektrizační soustavě (pro solární i pobřežní větrnou energii) na nejvýše 6 měsíců od data podání úplné žádosti. 3. umožnění vyhrazených oblastí „go-to“, kde by větrné parky na pevnině byly v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí. 4. zjednodušení postupu pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu do 1 MW (např. střešní fotovoltaická zařízení pro

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										domácnosti a malé a střední podniky), kde se výrobní kapacita rovná připojené kapacitě, a to zajištěním souladu s nařízením (EU) č. 631/2016 a: a. vyloučit z postupu technické schválení provozovatelem distribuční soustavy a požadovat pouze technickou zprávu a plán projektu. b. postupně zrušit povinnost přiznat spotřební daň pro vlastní výrobu spolu s požadavkem na daňový sklad pro všechny výrobce elektřiny, kteří neprodávají elektřinu konečným zákazníkům, a to prostřednictvím legislativních změn zákona o spotřebních daních a daňových skladech. 5. odstranění překážek rozvoje vlastní spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a komunit obnovitelné energie s ohledem na posouzení provedené podle čl. 22 odst. 3 a čl. 21 odst. 6 směrnice o obnovitelných zdrojích energie.
96	C4.R6: Podpora výroby elektřiny z obnovitelných	Milník	Vstup v platnost změn vnitrostátního legislativního rámce na podporu	Ustanovení zákona o vstupu změn vnitrostátního				Q4	2023	Změny příslušných primárních nebo sekundárních právních předpisů, včetně aktů přijatých vnitrostátním regulačním orgánem, zavedou zvláštní regulační a podpůrný rámec

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zdrojů		rychlého zavádění větrné energie na moři	právního rámce v platnost						pro investice do obnovitelných zdrojů na moři, mimo jiné včetně: 1. podrobné zvláštní plánování na moři se zvláštními oblastmi „go-to“, kde by větrné parky na moři byly v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí; 2. plán rozvoje sítě pro pobřežní oblast.
97	C4.I8: Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (RESTORE)	Milník	Změna vnitrostátního legislativního rámce na podporu rychlého zavádění skladování elektřiny	Ustanovení zákona o vstupu změn v platnost				Q4	2022	Změny příslušných primárních nebo sekundárních právních předpisů odstraní překážky, zavedou zvláštní regulační a podpůrný rámec pro výstavbu, připojení a provoz zařízení pro skladování elektřiny.
98	C4.I6: Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrnou a solární energii) ve společném umístění se 75 MW systémů skladování energie	Zveřejnění specifikací pro nabídky				Q4	2022	Je zveřejněna výzva k podávání nabídek na výběr projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve spojení se skladováním elektřiny. Dražební mechanismus je navržen po konzultaci s provádějící mezinárodní finanční institucí a vychází z osvědčených postupů. Kritéria pro výběr zajistí soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
99	C4.I6: Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (větrná a solární energie) umístěných společně se 75 MW systémů pro skladování energie	Zveřejnění specifikací pro nabídky				Q2	2023	Je zveřejněna výzva k podávání nabídek na výběr projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve spojení se skladováním elektřiny. Dražební mechanismus je navržen po konzultaci s provádějící mezinárodní finanční institucí a vychází z osvědčených postupů. Kritéria pro výběr zajistí soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
100	C4.I6: Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrnou a solární energii) ve společném umístění se 75 MW systémů skladování energie	Zveřejnění specifikací pro nabídky				Q4	2023	Je zveřejněna výzva k podávání nabídek na výběr projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve spojení se skladováním elektřiny. Dražební mechanismus je navržen po konzultaci s provádějící mezinárodní finanční institucí a vychází z osvědčených postupů. Kritéria pro výběr zajistí soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
101	C4.I6: Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro	Zveřejnění specifikací pro nabídky				Q2	2024	Je zveřejněna výzva k podávání nabídek na výběr projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve spojení se skladováním elektřiny.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zdrojů a skladování elektřiny		elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrnou a solární energii) ve společném umístění se 75 MW systémů skladování energie							Dražební mechanismus je navržen po konzultaci s provádějící mezinárodní finanční institucí a vychází z osvědčených postupů. Kritéria pro výběr zajistí soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
102	C4.I6: Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrnou a solární energii) ve společném umístění se 75 MW systémů skladování energie	Zveřejnění specifikací pro nabídky				Q4	2024	Bude zveřejněna výzva k podávání nabídek na výběr projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve spojení se skladováním elektřiny. Dražební mechanismus je navržen po konzultaci s provádějící mezinárodní finanční institucí a vychází z osvědčených postupů. Kritéria pro výběr zajistí soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
103	C4.I6: Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Cíl	Dodatečná nová výrobní kapacita elektřiny z obnovitelných zdrojů (větrná a solární energie) umístěná společně se zadanými skladovacími kapacitami		Megawatty (MW)	1 704	3 129	Q2	2026	Kumulativní kapacita výroby elektřiny o výkonu 1 425 MW z obnovitelných zdrojů ve spojení s nejméně 350 MW skladováním elektřiny uvedeným do provozu a připojenou k síti, ve srovnání s úrovněmi instalované kapacity v roce 2022, v souladu s podmínkami stanovenými v milnících 98–102.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			elektřiny							
104	C4.R6: Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cíl	Celková nová kapacita výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (větrná a solární energie)		Megawatty (MW)	1 704	5 204	Q2	2026	Dodatečná kapacita obnovitelných zdrojů energie (větrná a solární) o nejméně 3 500 MW ve srovnání s úrovněmi instalované kapacity (větrným a solárním) v roce 2022 musí být uvedena do provozu a připojena k síti.
105	C4.I7: Pilotní projekt kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů	Milník	Nabytí účinnosti novely vodního zákona, energetického zákona a zákona o koncesích v souvislosti s výstavbou nového typu elektrárny a využíváním geotermální energie.	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti novely vodního zákona, energetického zákona a zákona o koncesích				Q4	2022	Změny regulačního rámce (vodní zákon, energetický zákon a zákon o koncesích a veškerých požadovaných sekundárních právních předpisech) musí: 1. odstranit hlavní překážky uvedené v plánu rozvoje geotermální energie jako obnovitelného zdroje energie; 2. zajistit, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod a vodních hladin, a to jak ve studiích geotermální energie, tak během provozu zařízení; 3. regulovat využívání geotermální energie jako zdroje.
106	C4.I7: Pilotní projekt kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů	Milník	Zřízení specializované laboratoře pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti geotermální energie	Specializovaná laboratoř je provozuschopná				Q3	2023	Zřizuje se specializovaná laboratoř, která je vybavena pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti vysoce účinných kombinovaných technologií přeměny geotermální energie a geotermálních energetických systémů.
107	C4.I7: Pilotní projekt	Milník	Podpis smlouvy (smluv) na rozvoj	Smlouva podepsaná				Q4	2023	Podpis smlouvy (smluv) na výrobu elektřiny o výkonu nejméně 10 MW z geotermálních

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů		pilotního projektu kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů.	ministerstvem energetiky s úspěšným uchazečem / Smlouvy podepsané ministerstvem energetiky s úspěšnými uchazeči						zdrojů na základě soutěžního nabídkového řízení. Toto nabídkové řízení musí být otevřené, nediskriminační a musí umožňovat účast všech zainteresovaných podniků. Smlouvy se vztahují na konstrukci, projekt a výstavbu pilotní demonstrační geotermální elektrárny. Kritéria pro výběr zajistí soulad s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
108	C4.I7: Pilotní projekt kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů	Cíl	Pilotní demonstrační geotermální elektrárna je v provozu.		Megawatty (MW)	0	10	Q2	2026	Zahájení provozu pilotní geotermální elektrárny na výrobu 10 MW elektřiny a 30 MW tepla z geotermální energie v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
109	C4.I5: Pilotní projekty na výrobu zeleného vodíku a bioplynu	Milník	Vyhlášení výzvy k předkládání projektů na výrobu zeleného vodíku a bioplynu.	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek (včetně pokynů a kritérií výběru) pro návrhy projektů				Q1	2023	Bude zahájeno nabídkové řízení na výrobu zeleného vodíku a bioplynu, které se bude týkat výroby zeleného vodíku o výkonu nejméně 55 MW nové kapacity elektrolyzérů a bioplynu o výrobní kapacitě nejméně 9 MW. Kritéria pro výběr v rámci nabídkového řízení zajistí soulad s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
110	C4.I5: Pilotní projekty na výrobu	Milník	Podpis smlouvy (smluv) na výstavbu	Smlouva podepsaná ministerstvem				Q3	2023	Stavební smlouvu (smlouvy) podepisuje ministerstvo energetiky s úspěšným

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zeleného vodíku a bioplynu		kapacity elektrolyzéru a bioplynu	energetiky s úspěšným uchazečem (Smlouvy podepsané ministerstvem energetiky s úspěšnými uchazeči)						uchazečem (uchazeči) a zahrnuje: 1) nová kapacita elektrolyzérů o výkonu nejméně 55 MW s očekávaným objemem nejméně 7 800 tun zeleného vodíku vyrobeného z elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ročně; 2) nové zařízení na výrobu bioplynu o výkonu nejméně 9 MW s očekávaným objemem nejméně 7 ktoe bioplynu ročně.
111	C4.I5: Pilotní projekty na výrobu zeleného vodíku a bioplynu	Cíl	Výroba zeleného vodíku		Megawatty (MW)	0	55	Q4	2025	Uvedení do provozu instalované kapacity elektrolyzérů o výkonu 55 MW schopných vyrobit nejméně 7 800 tun zeleného vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů energie za rok.
112	C4.I5: Pilotní projekty na výrobu zeleného vodíku a bioplynu	Cíl	Výroba bioplynu		Megawatty (MW)	0	9	Q4	2025	Uvedení do provozu zařízení na výrobu bioplynu o výkonu 9MW schopného vyrábět nejméně 7 ktoe bioplynu ročně.
113	C4.R9: Plán pro klimatickou neutralitu	Milník	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se zřizuje Komise pro ekologickou transformaci energetiky	Ustanovení v rozhodnutí vlády uvádějící vstup v platnost rozhodnutí vlády a zřízení Komise pro ekologickou transformaci energetiky				Q2	2022	Rozhodnutím vlády se zřizuje Komise a uděluje se jí mandát k přípravě scénářů a doporučení pro plán klimatické neutrality. Komise se zřizuje na odborné úrovni s širokým zapojením zúčastněných stran s cílem zajistit odborné znalosti, nezávislost a pluralitu. Zpráva o scénáři a doporučení se zasílají vládě a zveřejňují. Vypracované scénáře a doporučení zahrnují

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										kroky k dokončení postupného ukončení těžby uhlí/lignitu co nejdříve, nejpozději však do roku 2038. Očekává se, že vypracování scénářů a zprávy přispěje k včasnému dokončení územních plánů spravedlivé transformace pro uhelné regiony. Komise v souladu se srovnatelnými sousedními členskými státy posoudí různé scénáře pro postupné ukončování těžby uhlí a lignitu, včetně urychleného ukončení do roku 2030.
114	C4.R9: Plán pro klimatickou neutralitu	Milník	Předložení zprávy o scénáři a doporučení a schválení plánu pro klimatickou neutralitu Národním shromážděním.	Usnesení přijaté Národním shromážděním				Q3	2022	Vláda předloží Národnímu shromáždění návrh na ukončení těžby uhlí na základě zprávy o scénáři a doporučení vypracovaných Komisí pro transformaci energetiky. Národní shromáždění přijme usnesení, kterým se schvaluje plán klimatické neutrality, a to na základě zprávy a doporučení předložených vládou. Usnesení stanoví konečné datum pro ukončení těžby černého uhlí/hnědého uhlí, jak je stanoveno v jednom ze scénářů vypracovaných Komisí pro transformaci energetiky.
115	C4.R10: Dekarbonizace odvětví energetiky	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se přijímá harmonogram postupného	Ustanovení zákona o vstupu v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost právních předpisů, která stanoví pravidla pro výrobu elektřiny z černého nebo hnědého uhlí. Zákon: a. bude zahrnovat zákaz: o vybudovat a provozovat nová zařízení

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			ukončování používání černého a hnědého uhlí a zavádí strop emisí CO_2 pro hnědouhelné a uhelné elektrárny.							na výrobu elektřiny z černého nebo hnědého uhlí; o vyrábět elektřinu z černého nebo hnědého uhlí, který vstoupí v platnost nejpozději v roce 2038, včetně závazného harmonogramu postupného ukončení výroby. b. stanoví celkový limit na celkové roční množství emisí oxidu uhličitého (CO_2) zaznamenané v registru emisí Unie (EU ETS) pro stávající elektrárny spalující černé a hnědé uhlí („emisní strop“). Emisní strop je použitelný od 1. ledna 2026 a provádí se prostřednictvím mechanismu stanoveného v milníku 116. Emisní strop zajistí, aby roční emise všech lignitových a uhelných elektráren, jak jsou uvedeny v popisu složky v Bulharsku, nepřesáhly 10 983 000 tun CO2, dokud nebude dokončeno ukončení těžby černého a hnědého uhlí. Roční emisní strop se použije na základě kalendářního roku v souladu s ročním cyklem monitorování, vykazování a ověřování emisí v rámci EU ETS, jak je stanoveno ve směrnici 2003/87/ES o systému ETS. Regulační orgán použije roční emise vykázané pro účely EU ETS k ověření souladu. c. Stanovit prováděcí rozhodnutí, které

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										stanoví podrobná regulační opatření pro provádění a prosazování mezních hodnot emisí, které zavede bulharská vláda. To zahrnuje jmenování regulačního orgánu a mechanismus pro každoroční zavedení globálního emisního limitu do mezních hodnot na úrovni jednotlivých zařízení. Zákon rovněž stanoví opatření zaměřená na řešení socioekonomických dopadů v postižených komunitách. Tato opatření musí být v souladu s příslušným územním plánem spravedlivé transformace v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci.
116	C4.R10: Dekarbonizace odvětví energetiky	Milník	Vstup v platnost prováděcího rozhodnutí (prováděcích rozhodnutí) o prosazení limitu emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí	Ustanovení v prováděcím rozhodnutí (prováděcích rozhodnutích) uvádějící vstup v platnost				Q2	2023	Vstup v platnost prováděcího rozhodnutí bulharské vlády, kterým se stanoví: a. regulační orgán: je jmenován příslušný orgán, který bude provádět, ověřovat a prosazovat emisní stropy pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí. b. prováděcí opatření: zavedou se podrobná pravidla pro provádění ročního emisního stropu, včetně mechanismů, jimiž regulační orgán stanoví roční mezní hodnoty emisí uhlíku pro jednotlivá zařízení. c. podávání zpráv, sledování a dodržování předpisů: mechanismy podávání zpráv jsou mechanismy používané v rámci systému EU pro obchodování s emisemi, aby se minimalizovala zátěž

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										provozovatelů; dodržení emisního stropu se provádí porovnáním ročních ověřených emisí uhlíku zařízení vykázaných v rámci EU ETS s mezními hodnotami stanovenými regulačním orgánem v rámci emisního stropu. d. prosazování a ukládání sankcí: regulační orgán má přístup k vhodným donucovacím mechanismům, které zajistí, že neexistuje finanční pobídka k překročení emisního stropu, a je povinen uložit pokuty v případě, že provozovatel zařízení poruší emisní strop; výše jakékoli finanční sankce uložené v souvislosti s překročením emisního stropu musí být dostatečná k tomu, aby byla odstraněna výhoda, kterou provozovatel z tohoto porušení získá.
117	C4.R10: Dekarbonizace odvětví energetiky	Cíl	Snižování emisí oxidu uhličitého z odvětví energetiky (I)		Tuny CO_2	19 438 000	17 883 000	Q2	2023	Emise oxidu uhličitého ze všech uhelných nebo hnědouhelných elektráren se v roce 2022 sníží nejméně o 1 555 000 tun ve srovnání s úrovněmi v roce 2019. Snížení se vypočítá pomocí ročních ověřených emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí zaznamenaných v registru emisí Unie (EU ETS) provozovaném Evropskou komisí. Snížení se měří jako rozdíl mezi součtem všech ověřených emisí oxidu uhličitého ze

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										zdrojů energie spalujících černé nebo hnědé uhlí za rok 2022 a součtem všech ověřených emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí za rok 2019.
118	C4.R10: Dekarbonizace odvětví energetiky	Cíl	Snižování emisí oxidu uhličitého z odvětví energetiky (II)		Tuny CO_2	19 438 000	15 939 000	Q2	2024	Emise oxidu uhličitého ze všech uhelných nebo hnědouhelných elektráren se v roce 2023 sníží nejméně o 3 499 000 tun ve srovnání s úrovněmi v roce 2019. Snížení se vypočítá pomocí ročních ověřených emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí zaznamenaných v registru emisí Unie (EU ETS) provozovaném Evropskou komisí. Snížení se měří jako rozdíl mezi součtem všech ověřených emisí oxidu uhličitého ze zdrojů energie spalujících uhlí nebo lignit za rok 2023 a součtem všech ověřených emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí za rok 2019.
119	C4.R10: Dekarbonizace odvětví energetiky	Cíl	Snižování emisí oxidu uhličitého z odvětví energetiky (III)		Tuny CO2	19 438 000	13 607 000	Q2	2025	Emise oxidu uhličitého ze všech uhelných nebo hnědouhelných elektráren se v roce 2024 sníží nejméně o 5 831 000 tun ve srovnání s úrovněmi v roce 2019. Snížení se vypočítá pomocí ročních ověřených emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí zaznamenaných v registru emisí Unie (EU ETS) provozovaném Evropskou komisí. Snížení se měří jako rozdíl mezi součtem

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										všech ověřených emisí oxidu uhličitého ze zdrojů energie spalujících uhlí nebo lignit za rok 2024 a součtem všech ověřených emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí za rok 2019.
120	C4.R10: Dekarbonizace odvětví energetiky	Cíl	Snižování emisí oxidu uhličitého z odvětví energetiky (IV)		Tuny CO2	19 438 000	10 983 000	Q2	2026	Emise oxidu uhličitého ze všech uhelných nebo hnědouhelných elektráren se v roce 2025 sníží nejméně o 8 455 000 tun ve srovnání s úrovněmi v roce 2019. Snížení se vypočítá pomocí ročních ověřených emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí zaznamenaných v registru emisí Unie (EU ETS) provozovaném Evropskou komisí. Snížení se měří jako rozdíl mezi součtem všech ověřených emisí oxidu uhličitého ze zdrojů energie spalujících uhlí nebo lignit za rok 2025 a součtem všech ověřených emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí za rok 2019.
121	C4.R10: Dekarbonizace odvětví energetiky	Milník	Vstup v platnost rozhodnutí regulačního orgánu, kterým se stanoví roční mezní hodnoty emisí uhlíku pro jednotlivá zařízení	Ustanovení v rozhodnutí o vstupu v platnost				Q2	2025	Regulační orgán vypočítá úroveň emisního stropu pro elektrárny spalující uhlí a lignit, které jsou stále v provozu, a oznámí to provozovatelům.
122	C4.I8: Vnitrostátní infrastruktura pro	Milník	Podpis smlouvy (smluv) o dodání, instalaci, připojení	Podpis smluv				Q2	2023	Podpis smluv o vývoji síťových bateriových akumulačních systémů s kapacitou nejméně 6 000 MWh na základě soutěžního

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (RESTORE)		a uvedení do provozu zařízení pro skladování baterií v síti s energetickou kapacitou nejméně 6 000 MWh).							nabídkového řízení. Toto nabídkové řízení musí být otevřené, nediskriminační a musí umožňovat účast všech zainteresovaných podniků. Kritéria pro výběr zajistí soulad s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01),
123	C4.I8: Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (RESTORE)	Cíl	Skladování elektřiny (I)		Megawatthodiny (MWh)	0	2 000	Q1	2024	Uvedení do provozu kapacity pro skladování elektřiny o výkonu 2 000 MWh v souladu s podmínkami „významně nepoškozovat“ stanovenými v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01)
124	C4.I8: Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (RESTORE)	Cíl	Skladování elektřiny (II)		Megawatthodiny (MWh)	2 000	4 000	Q1	2025	Uvedení využitelné kapacity skladování elektřiny o výkonu 4 000 MWh do provozu v souladu s podmínkami „významně nepoškozovat“ stanovenými v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01)
125	C4.I8: Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (RESTORE)	Cíl	Skladování elektřiny (III)		Megawatthodiny (MWh)	4 000	6 000	Q1	2026	Uvedení využitelné kapacity skladování elektřiny o výkonu 6 000 MWh do provozu v souladu s podmínkami „významně nepoškozovat“ stanovenými v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01)

E. SLOŽKA Č. 5: BIOLOGICKÁ ROZMANITOST

Cílem této složky bulharského plánu pro oživení a odolnost je zajistit účinné řízení vnitrostátní ekologické sítě s cílem chránit a obnovovat ekosystémy a přírodní stanoviště a druhy evropského a vnitrostátního významu.

Složka přispívá k plnění doporučení pro zemi týkající se zaměření investic na ekologickou transformaci, zejména na environmentální infrastrukturu (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“(2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C5.R1): Vytvoření správní struktury sítě Natura 2000

Cílem opatření je vybudovat účinné struktury řízení sítě Natura 2000.

Opatření spočívá v legislativních změnách, které vytvářejí struktury pro řízení sítě Natura 2000 na vnitrostátní a regionální úrovni a zavádějí požadavky na vypracování plánů řízení sítě. Legislativní změny rovněž zavedou požadavek, aby všechny chráněné oblasti byly spravovány na základě plánovacích dokumentů, které definují cíle a opatření ochrany specifické pro danou lokalitu.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2022.

Investice 1 (C5.I1): Začlenění ekosystémového přístupu a uplatňování řešení inspirovaných přírodou do ochrany lokalit sítě Natura 2000

Cílem opatření je zajistit vysoce kvalitní řízení biologické rozmanitosti a sítě Natura 2000 v Bulharsku.

Opatření sestává z řady opatření, která zahrnují mimo jiné vypracování cílů ochrany specifických pro jednotlivé lokality a opatření pro lokality sítě Natura 2000 a obnovu ekosystémů souvisejících s klimatem prostřednictvím řešení inspirovaných přírodou v rámci správy sítě Natura 2000.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2025.

Investice 2 (C5.I2): Obnova klíčových klimatických ekosystémů v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti a cíli Zelené dohody pro Evropu

Cílem opatření je obnovit potenciál ekosystémů zachycovat uhlík a vytvořit v Bulharsku více ekosystémových produktů a služeb.

Opatření sestává z řady činností rozdělených do těchto oblastí: Zajištění propojení sítě Natura 2000 prostřednictvím obnovy tradičních krajin a vytváření ekologických koridorů; Obnova mokřadů a propojení s řekami (řeky, mokřady, záplavové oblasti, rašeliniště a slaniska); Zvýšení procentního podílu chráněných oblastí v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030; Začlenění ochranných a vzdělávacích opatření pro zachování původních chráněných druhů a udržitelný rozvoj zoologických zahrad.

Provádění investice bude dokončeno do 31. prosince 2025.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
126	C5.R1: Zřízení správní struktury sítě Natural 2000	Milník	Změny zákona o biologické rozmanitosti	Vstup v platnost				Q3	2022	Změny zákona o biologické rozmanitosti: zavést požadavek na vytvoření struktur pro řízení sítě Natura 2000 na vnitrostátní a regionální úrovni a na vypracování plánů řízení sítě. Změny rovněž zavedou požadavek, aby všechny chráněné oblasti byly spravovány na základě plánovacích dokumentů, které definují cíle a opatření ochrany specifické pro danou lokalitu.
127	C5.I1: Začlenění ekosystémového přístupu a uplatňování řešení inspirovaných přírodou do ochrany lokalit sítě Natura 2000	Cíl	Vypracování cílů ochrany specifických pro danou lokalitu a opatření pro lokality sítě Natura 2000		Počet	0	341	Q4	2023	Všech 341 lokalit sítě Natura 2000 v Bulharsku má specifické cíle ochrany dané lokality a opatření v souladu se směrnicemi EU o ochraně přírody (směrnice o ochraně přírodních stanovišť) 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 a směrnice o ochraně ptáků 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009). To zahrnuje vypracování specifických cílů ochrany dané lokality a opatření pro 255 chráněných lokalit a ochranná opatření pro dalších 86 chráněných lokalit, pro něž jsou specifické cíle pro danou lokalitu

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										již ve fázi vývoje. Souběžně s touto investicí bude dokončeno vyhlášení lokalit významných pro Společenství jako zvláštních oblastí ochrany v souladu se směrnicí o stanovištích (směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992). V důsledku toho bude vyhlášeno všech 341 lokalit sítě Natura 2000 v Bulharsku.
128	C5.I1: Začlenění ekosystémového přístupu a uplatňování řešení inspirovaných přírodou do ochrany lokalit sítě Natura 2000	Cíl	Obnova ekosystémů souvisejících s klimatem prostřednictvím řešení inspirovaných přírodou		Hektary	0	150	Q2	2025	Obnova 150 hektarů přírodních stanovišť prostřednictvím řešení inspirovaných přírodou v souladu se schválenými technickými plány pro zalesňování.
129	C5.I2: Obnova klíčových klimatických ekosystémů v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti a cíli Zelené dohody pro Evropu	Cíl	Obnova mokřadů		Počet	0	6	Q3	2024	Činnosti v oblasti správy přírodních stanovišť spočívají ve zlepšení průtoku vody, obnově stanovišť, snížení fragmentace a odstraňování vegetace v 6 chráněných oblastech (chráněná oblast Hadji Dimitrovo Fishpond, chráněné území Dragoman, Vardim Island, chráněná oblast Choklyovo Blato, chráněná oblast

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Kamimok Brash, rašeliniště v národním parku Vitosha) v souladu s Národním plánem ochrany bulharských nejvýznamnějších mokřadů na období 2013–2022 a plány péče pro příslušné mokřady.
130	C5.I2: Obnova klíčových klimatických ekosystémů v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti a cíli Zelené dohody pro Evropu	Cíl	Přeměna jehličnatých (stálezelených) plantáží		Hektary	0	30 000	Q4	2025	Přeměna 30 000 hektarů jehličnatých (stálezelených) plantáží přeměnou na listnaté lesy původních druhů v rámci obnovy tradičních krajin.

F. SLOŽKA Č. 6: UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Cílem této složky bulharského plánu pro oživení a odolnost je posílit udržitelné řízení a konkurenceschopnost bulharského zemědělského odvětví v kontextu ekologické transformace.

Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země na roky 2019 a 2020, která doporučují zaměřit investiční a investiční politiky na ekologickou transformaci (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019 a doporučení č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“(2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C6.R1): Aktualizace strategického rámce pro odvětví zemědělství

Cílem opatření je přizpůsobit strategický rámec bulharského zemědělského odvětví tak, aby byl slučitelný se závazky země vyplývajícími z cílů udržitelného rozvoje OSN a Zelené dohody pro Evropu.

Opatření spočívá v přijetí národního akčního programu přispívajícího k cílům strategie „od zemědělce ke spotřebiteli do roku 2030“ zaměřeným na podporu zelených investic, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji (voda, půda, ovzduší) a přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování. Program stanoví rámec pro řízení a ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů v oblasti zemědělství.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 1 (C6.I1): Fond na podporu technologické a ekologické transformace zemědělství

Cílem opatření je přispět k řešení problémů, které brání konkurenceschopnosti a udržitelnosti bulharského zemědělského odvětví, a urychlit přizpůsobení tohoto odvětví změně klimatu, ekologizaci jeho produkce a jeho digitální transformaci.

Opatření spočívá ve zřízení fondu na podporu technologické a ekologické transformace zemědělství. Fond poskytuje podporu zemědělcům na provádění činností zajišťujících ochranu životního prostředí a zmírňování změny klimatu, zavádění inovativních výrobních a digitálních technologií, zemědělských výrobních a organizačních technologií, automatizace pracovních procesů, zkrácení dodavatelských řetězců a zachování genetických zdrojů. Fond podporuje investice ve čtyřech oblastech: 1) modernizace technologií a životního prostředí; 2) střediska přípravy pro uvádění na trh a skladování ovoce a zeleniny; 3) výstavba/rekonstrukce a vybavení hospodářství pro chov a hodnocení samců plemenných zvířat, včetně sběru biologického materiálu z nich, a 4) účinné hospodaření s vodou v zemědělských podnicích.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Výzva k předkládání návrhů v rámci fondu zahrnuje zejména kritéria výběru zajišťující soulad podporovaných projektů s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Složka týkající se účinného hospodaření s vodou v zemědělských podnicích poskytuje podporu pouze investicím, které zajistí, aby dopad na vodní útvary byl takový, že se očekává, že si po provedení investic udrží dobrý stav s přihlédnutím k budoucím prognózám dopadu změny klimatu v řadě scénářů.

Provádění investice bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice 2 (C6.I2): Digitalizace procesů od zemědělce ke spotřebiteli

Cílem opatření je usnadnit automatizovanou výměnu údajů mezi správními orgány a zemědělci s cílem zajistit účinnější a jednotnější tok údajů a vyhnout se nutnosti zachovat nadbytečné formáty dokumentů.

Opatření spočívá ve zřízení centralizovaného elektronického zemědělského informačního systému s několika moduly, které umožňují: 1) používání přípravků na ochranu rostlin a hnojiv digitalizací záznamů pro jejich použití; 2) kontrola používání antimikrobních veterinárních léčivých přípravků; 3) sledovatelnost od prvovýroby po konečnou spotřebu na základě jedinečného identifikátoru s cílem informovat spotřebitele a stimulovat produkci kvalitních a cenově dostupných potravin; 4) školení on-line, včetně obsahu vzdělávacích modulů a poradenství pro zemědělce. Opatření rovněž zahrnuje vytvoření komunikační sítě terénních a dešťových senzorů pro poskytování informací o vlhkosti půdy, teplotě vzduchu a půdy a dešťových srážkách.

Provádění investice bude dokončeno do 31. prosince 2025.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
131	C6.R1: Aktualizace strategického rámce pro odvětví zemědělství	Milník	Přijetí národního akčního programu přispívajícího k cílům strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ do roku 2030	Přijetí Radou ministrů				Q4	2023	Národní akční program přispívající k cílům strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ do roku 2030 stanoví rámec pro řízení a ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů v oblasti zemědělství. Cílem programu je podpora zelených investic, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji (voda, půda, ovzduší), přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování. Akční program bude doprovázen vytvořením zvláštního mechanismu pro sledování jeho provádění a podávání zpráv o něm.
132	C6.R1: Aktualizace strategického rámce pro odvětví zemědělství	Cíl	Zvýšení podílu ekologického zemědělství, které zahrnuje ekologickou a digitální transformaci		% (procentní podíl)	2.3	5	Q2	2026	Národní akční program přispívající k cílům strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ do roku 2030 bude zemědělce motivovat k tomu, aby přizpůsobili své postupy, a povede ke zvýšení podílu ekologického zemědělství. Procentní podíl ekologické plochy na celkové využívané zemědělské ploše v hektarech se zvýší z 2,3 % v roce 2019 na 5 % v roce 2025 na základě statistických údajů Eurostatu o ekologickém zemědělství, které mají být vydány v roce 2026.
133	C6.I1:	Milník	Udělení	Oznámení				Q3	2023	Sdělení o udělení grantových dohod

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Fond na podporu technologické a ekologické transformace zemědělství		grantových dohod na podporu technologické a ekologické transformace zemědělství v rámci fondu	o udělení zakázky ministerstvem zemědělství						v rámci čtyř složek fondu: – modernizace technologií a životního prostředí – střediska přípravy pro uvádění na trh a skladování ovoce a zeleniny – výstavba/rekonstrukce a vybavení hospodářství pro chov a hodnocení samců plemenných zvířat, včetně sběru biologického materiálu z nich, a 4) účinné hospodaření s vodou v zemědělských podnicích; – účinné hospodaření s vodou v zemědělských podnicích. Grantové dohody musí splňovat kritéria způsobilosti v rámci příslušných výzev k předkládání návrhů, která zajistí, aby vybrané projekty byly v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím využívání seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Složka týkající se účinného hospodaření s vodou v zemědělských podnicích poskytuje podporu pouze investicím, které zajistí, aby dopad

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										na vodní útvary byl takový, že se očekává, že si po provedení investic udrží dobrý stav s přihlédnutím k budoucím prognózám dopadu změny klimatu v řadě scénářů.
134	C6.I1: Fond na podporu technologické a ekologické transformace zemědělství	Cíl	Počet podporovaných příjemců projektů prostřednictvím fondu		Počet	0	636	Q4	2025	Cílem fondu je podpořit nejméně 636 příjemců projektů. Příjemci grantů, jimž byly uděleny grantové dohody, sledují cíle fondu a splňují požadavky zásady „významně nepoškozovat“ stanovené v milníku 133.
135	C6.I2: Digitalizace procesů od zemědělce ke spotřebiteli	Milník	Zadání zakázek na 1) softwarová řešení pro elektronický informační systém pro odvětví zemědělství a 2) komunikační síť terénních a dešťových senzorů	Oznámení o udělení zakázky ministerstvem zemědělství				Q4	2023	Obě smlouvy stanoví: 1) vývoj softwarových řešení s cílem usnadnit integraci administrativních informačních systémů do jednotné platformy pro automatizovanou výměnu údajů mezi správními orgány a zemědělci a 2) vytvoření komunikační sítě terénních a dešťových senzorů pro poskytování informací o vlhkosti půdy, teplotě vzduchu a půdy a o dešťových srážkách. Platforma vytvořená v rámci smlouvy č. 1 obsahuje následující moduly umožňující 1) používání přípravků na ochranu rostlin a hnojiv digitalizací lodních deníků pro jejich použití; 2) kontrola používání antimikrobních veterinárních léčivých

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										přípravků; 3) vysledovatelnost od prvovýroby po konečnou spotřebu; 4) školení on-line, včetně obsahu vzdělávacích modulů a poradenství pro zemědělce.
136	C6.I2: Digitalizace procesů od zemědělce ke spotřebiteli	Milník	Dokončení a dodání plně funkční 1) elektronický zemědělský informační systém a 2) komunikační síť terénních a dešťových senzorů	Vydání osvědčení o převzetí veřejným zadavatelem, které potvrzuje, že elektronický zemědělský informační systém a komunikační síť terénních a dešťových čidel jsou plně funkční.				Q4	2025	Elektronický zemědělský informační systém a komunikační síť terénních a dešťových čidel zahrnuje moduly a funkce stanovené v milníku 136.

G. SLOŽKA Č. 7: DIGITÁLNÍ KONEKTIVITA

Tato složka bulharského plánu pro oživení a odolnost obsahuje opatření, jejichž cílem je vybudovat moderní a bezpečnou digitální infrastrukturu a maximalizovat přístup občanů, podniků, orgánů veřejné správy a institucí k on-line službám, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech.

Investice zahrnuté do této složky se týkají rozsáhlého zavádění digitální infrastruktury, digitální transformace bulharské pošty a poskytování komplexních administrativních služeb, jakož i výstavby, vývoje a optimalizace digitálního systému TETRA a rádiové přenosové sítě.

Cílem reforem zahrnutých do této složky je přispět k rozvoji a provádění účinného politického a regulačního rámce, k účinnému využívání rádiového spektra pro rozvoj sítí a služeb 5G a k vytvoření příznivého investičního prostředí.

Složka podporuje řešení doporučení Rady pro jednotlivé země z let 2019 a 2020 a přímo či nepřímo přispěje k řešení aspektů doporučení pro jednotlivé země na roky 2019 a 2020. Reformy a investice zahrnuté do této složky přispívají zejména k posílení „zaměstnatelnosti posílením digitálních dovedností“ (doporučení pro zemi č. 4, 2019), ke zlepšení přístupu k práci na dálku a podpoře digitálních dovedností a rovného přístupu ke vzdělávání (doporučení pro zemi č. 2, 2020) a k zaměření investic na ekologickou a digitální transformaci (doporučení pro zemi č. 3, 2020), minimalizaci administrativní zátěže pro společnosti zlepšením účinnosti veřejné správy a posílením digitální veřejné správy (doporučení pro zemi č. 4, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C7.R1): Vypracování a provádění účinného politického a regulačního rámce

Reforma zlepší strategický, politický a regulační rámec prostřednictvím změn zákona o elektronických komunikacích, jejichž cílem je zajistit účinnější, efektivnější a koordinovanější využívání rádiového spektra; rozvoj trhu elektronických komunikací; zachování podmínek pro účinnou hospodářskou soutěž; umožnění zřizování a rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G; zlepšení ochrany zájmů občanů a práv koncových uživatelů, včetně osob se zdravotním postižením.

Reforma doplňuje další minulá opatření, jako jsou:

- Aktualizovaný národní plán širokopásmového připojení pro přístup nové generace *„Propojené Bulharsko“. Aktualizovaný plán byl přijat v srpnu 2020* a nastiňuje vnitrostátní cíle a priority na evropské úrovni do roku 2025 a později;
- Strategický přístup k digitální transformaci prostřednictvím rámce *„Digitální transformace Bulharska na období 2020–2030“*, který byl zaveden v červenci 2020.

Provádění tohoto opatření se dokončí do 31. prosince 2021.

Reforma 2 (C7.R2): Účinné využívání rádiového spektra

Cílem reformy je řešit výzvy spojené s připraveností sítí 5G a podpořit urychlené zavádění sítí 5G. Plánují se tyto činnosti:

- Snížení poplatků za spektrum s účinností od 1. ledna 2021 (výše jednorázového poplatku byla snížena o 50 % a roční poplatek za užívání spektra o 35 %);
- Zrychlený proces přidělování spektra v pásmech 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz a 26 GHz.

Provádění tohoto opatření se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 3 (C7.R3): Vytvoření příznivého investičního prostředí

Cílem reformy je řešit klíčová doporučení společného souboru nástrojů Unie pro konektivitu[47] a:

- racionalizovat povolovací postupy pro výstavbu, údržbu, vybavení a/nebo zlepšení rádiových přenosových systémů, jakož i jejich nahrazení nebo dokončení montáží nebo demontáží prvků rádiového přenosového systému;
- rozšířit právo na přístup ke stávající fyzické infrastruktuře kontrolované subjekty veřejného sektoru na komerční provozovatele, pokud tito provozovatelé nemají zájem na budování takových sítí nebo pokud by sdílené využívání považovaly za příležitost ke snížení svých investičních nákladů;

Provádění tohoto opatření se dokončí do 30. června 2021.

Investice 1 (C7.I1): Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury

Cílem opatření v rámci této investice je:

- rozvoj státní páteřní sítě (Jednotná síť elektronických komunikací státu – „SECN“) zvýšením přenosové kapacity a zajištěním připojení ke všem městským centrům.
- poskytnutí ultrarychlého internetového připojení pro univerzity a výzkumné organizace.
- podpora zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN) ve venkovských a řídce osídlených oblastech.

[47] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Pilíř A – Rozvoj státní páteřní sítě zvýšením její přenosové kapacity a zajištěním připojení ke všem městským centrům

Opatření v rámci tohoto pilíře zmodernizují síť SECN veřejné správy a rozšíří síť na dalších 185 obecních center, která poskytují bezpečnou kyberneticky odolnou komunikaci a čistý potrubní internet pro potřeby státní správy a národní bezpečnosti a poskytují optickou přenosovou kapacitu obecním střediskům a osadám v „bílých oblastech“, kde nejsou z důvodu „selhání trhu“ k dispozici širokopásmové služby pro občany a podniky.

Provádění tohoto projektu umožní poskytovatelům služeb veřejného zájmu přístup k širokopásmovému internetu a/nebo přenos dat v přístupových bodech za účelem poskytování elektronických služeb občanům a podnikům, jakož i dalších vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb. Kromě toho musí být možné zajistit rychlost až 100 Gb/s pro konkrétní uživatele, jako jsou univerzity a výzkumné organizace, které se musí připojit k evropské vědecké síti GEANT a Národnímu dokonalejšímu výpočetnímu středisku v Sofii HighTech Park.

Pilíř B – Zlepšení konektivity v řídce osídlených, odlehlých a venkovských oblastech

Činnosti v rámci pilíře B podporují zavádění sítí VHCN v řídce osídlených, odlehlých a venkovských oblastech. Cílem investice je vytvořit podmínky pro zavádění sítí VHCN v oblastech se zjištěným selháním trhu, kde by komerční provozovatelé kvůli nedostatečné hospodářské životaschopnosti neinvestovali. Akce umožní pokrytí 350 000 osob v přístupu ke službám s rychlostí nejméně 1 Gb/s.

Provádění těchto opatření se dokončí do 30. června 2026.

Investice 2 (C7.I2): Výstavba, vývoj a optimalizace digitálního systému TETRA a rádiové přenosové sítě

Tímto opatřením se dosáhne celostátního pokrytí systému TETRA ministerstva vnitra, zvýší se počet účastníků systému ze všech státních institucí a zlepší se kapacita a kvalita služeb. Předpokládané rádiové pokrytí komunikačního systému TETRA musí dosáhnout 90 % u přenosných rádiových terminálů TETRA a 95 % u mobilních rádiových terminálů TETRA na území Bulharska.

Systém TETRA se používá jako jednotný radiokomunikační systém k zajištění komunikačního prostředí pro řízení, interakci a koordinaci na ministerstvu vnitra a v dalších vládních strukturách odpovědných za předcházení krizím, katastrofám a otázkám národní bezpečnosti.

Provádění tohoto opatření se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice 3 (C7.I3): Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních služeb

Cílem opatření v rámci této investice je: 1) renovace vybraných poštovních úřadů ve vzdálených venkovských oblastech s cílem zlepšit jejich energetickou účinnost a vytvořit podmínky pro poskytování složitých administrativních a základních služeb

telemedicíny, 2) modernizaci a digitální transformaci bulharské pošty, 3) zavedení pilotního systému pro základní telemedicínské diagnostické služby a 4) pilotní zavedení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

Dílčí opatření 1: Renovace a modernizace poštovních úřadů

Toto dílčí opatření zahrnuje renovaci 536 poštovních úřadů umístěných mimo obecní centra v malých osadách s více než 500 obyvateli. Cílem renovace je zlepšení energetické účinnosti budov prostřednictvím modernizace vnějších prostor a interiérů a nahrazení znečišťujících a/nebo energeticky neúčinných topných zařízení účinnějšími.

Provádění tohoto opatření se dokončí do 30. června 2026.

Dílčí opatření 2: Modernizace a digitální transformace bulharské pošty

Modernizace a digitální transformace bulharské pošty zajistí, aby bulharská pošta poskytovala administrativní služby a služby elektronické veřejné správy s personální pomocí ve všech 2 100 poštovních úřadech ve vzdálených a venkovských oblastech, kde veřejná správa není přítomna.

Tato investice zahrnuje rovněž vybudování bezpečné softwarové definované sítě, modernizaci a sjednocení počítačového a kancelářského vybavení ve všech kancelářích bulharské pošty, zvýšení kapacity informačních středisek, zavedení systémů uzavřeného televizního okruhu (CCTV) s centralizovaným řízením a kontrolou, zavedení systému sledovatelnosti zásilek „ode dveří ke dveřím“, zavedení integrovaných systémů plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení vztahů se zákazníky (CRM) a zavedení jednotného systému front-office služeb.

V rámci této investice budou ve 450 osadách na poštách mimo obecní centra a v místech s kancelářemi ministerstva vnitra rozmístěny biometrické stanice pro bulharské doklady totožnosti (BID). Opatření rovněž předpokládá odbornou přípravu pracovníků poštovních úřadů.

Provádění tohoto opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

Dílčí opatření 3: Pilotní systém telemedicínských diagnostických služeb

Toto dílčí opatření zahrnuje zavedení pilotního systému základních telemedicínských diagnostických služeb na poštách ve 450 vybraných odlehlých osadách. Terminály telemedicíny poskytují měření základních parametrů (např. pulsu, teploty, hladiny cukru v krvi atd.) a zahrnují bezpečnou komunikaci prostřednictvím šifrovaného kanálu v reálném čase pro přenos dat do národního zdravotního informačního systému a do elektronického souboru pacientů a umožňují bezpečnou komunikaci s poskytovateli zdravotnických služeb. Bulharští poštovní úředníci absolvují on-line školení v oblasti bioasistentů s cílem pomoci zákazníkům provádět telediagnózu a spolupracovat se zdravotnickými pracovníky za účelem dálkového poradenství a přístupu k údajům.

Provádění tohoto opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

Dílčí opatření 4: Pilotní projekt výstavby dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla

Tato činnost zahrnuje pilotní projekt na zavedení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla v blízkosti poštovních úřadů v minimálně 100 vybraných osadách ve venkovských oblastech s turistickou hodnotou. Musí být instalovány dobíjecí stanice se stejnosměrným proudem do 22 kW (jedna na jedno místo).

Provádění tohoto opatření se dokončí do 31. prosince 2024.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
137	C7.R2: Účinné využívání rádiového frekvenčního spektra	Milník	Vstup v platnost nařízení o snížení poplatků za spektrum	Ustanovení ve vyhlášce Rady ministrů o vstupu v platnost snížení poplatků za spektrum				Q1	2021	Vyhláška Rady ministrů stanoví snížení jednorázového poplatku za užívání rádiového spektra o 50 % a snížení ročního poplatku za užívání spektra o 35 %. To se týká poplatků podle zákona o elektronických komunikacích vybíraných Komisí pro regulaci komunikace.
138	C7.R2: Účinné využívání rádiového frekvenčního spektra	Milník	Dokončení přidělení spektra v pásmu 26 GHz	Sdělení o přidělení užívacích práv v pásmu 26 GHz a podpis smluv				Q4	2022	Podpisu smluv předchází zahájení a dokončení aukcí a sdělení o přidělení spektra provozovatelům v pásmu 26 GHz. Kmitočtové pásmo se přiděluje na základě kritérií zajišťujících transparentnost a podporu hospodářské soutěže v sítích a základních službách.
139	C7.R2: Účinné využívání rádiového frekvenčního spektra	Milník	Dokončení přidělení dostupného spektra v pásmech 700 MHz a 800 MHz	Sdělení o přidělení užívacích práv v pásmech 700 MHz a 800 MHz a podpis smluv				Q1	2023	Podpisu smluv předchází zahájení a dokončení aukce, jakož i oznámení o přidělení užívacích práv operátorům v pásmech spektra 700 MHz a 800 MHz. Aukce zahrnuje kapacitu nejméně 3x2x10

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										MHz v pásmu 700 MHz a kapacitu 3 x 2 x 10 MHz v pásmu 800 MHz, s výhradou zřízení hygienických zón kolem vojenských letišť. Kapacity pro vojenské použití a hygienické zóny musí být dohodnuty a uznány příslušnými státními orgány a mobilními operátory. Každý ze tří mobilních operátorů v Bulharsku má v pásmu 700 MHz i 800 MHz má uplink a downlink 10+10 MHz. Kmitočtové pásmo se přiděluje na základě kritérií zajišťujících transparentnost a podporu hospodářské soutěže v sítích a základních službách. Tento proces zahrnuje předchozí přezkum aukčních podmínek Evropskou komisí.
140	C7.R3: Vytvoření příznivého investičního prostředí	Milník	Vstup v platnost legislativních změn, kterými se provádějí doporučení	Ustanovení zákona o územním plánování a rozhodnutí				Q4	2020	Legislativní změny zajistí, že: - pro údržbu, vybavení a/nebo vylepšení prvků rádiových přenosových soustav, jakož i pro jejich

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			v rámci souboru nástrojů pro konektivitu	Rady ministrů č. 558 o vstupu legislativních změn v platnost						výměnu není vyžadováno stavební povolení; - komerčním provozovatelům může být poskytnuta volná kapacita optických sítí kontrolovaných subjekty veřejného sektoru; - projekty infrastruktury financované z veřejných prostředků musí standardně navrhovat výstavbu ochranných potrubí a kabelových šachet způsobem, který je otevřen k použití všem provozovatelům.
141	C7.I1: Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Přístupové body ke státní síti pro poskytovatele služeb obecného zájmu s rychlostí 1Gb/s		Počet	0	1 200	Q4	2023	1 200 poskytovatelům služeb obecného zájmu se udělí přístup k přístupovým bodům o rychlosti 1Gb/s. Mezi poskytovatele služeb obecného zájmu patří mimo jiné správní orgány, orgány zaměřené na bezpečnost a ochranu, vzdělávací instituce, agentury práce, subjekty sociální

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										pomoci, zdravotnická zařízení a subjekty civilní ochrany.
142	C7.I1: Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Přístupové body ke státní síti pro poskytovatele služeb obecného zájmu s rychlostí 10Gb/s		Počet	0	300	Q2	2024	300 poskytovatelům služeb obecného zájmu se udělí přístup k přístupovým bodům o rychlosti 10Gb/s. Mezi poskytovatele služeb obecného zájmu patří mimo jiné správní orgány, orgány zaměřené na bezpečnost a ochranu, vzdělávací instituce, agentury práce, subjekty sociální pomoci, zdravotnická zařízení a subjekty civilní ochrany.
143	C7.I1: Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Přístupové body o rychlosti 200 Gb/s na univerzitách a vědeckých ústavech propojených se sítí GEANT		Počet	10	24	Q2	2024	Přístup k přístupovým bodům o rychlosti 200 Gb/s se udělí 24 univerzitám a vědeckým institucím. Ve vybraných kampusech se zavedou přístupové body pro univerzity a vědecké ústavy, které poskytnou přístup k bráně sítě GEANT o rychlosti 2x100 Gb/s v Bulharské Akademii věd a k Národnímu dokončovacímu středisku v parku vyspělých technologií

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										v Sofii.
144	C7.I1: Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Obecní centra s novými přístupovými uzly pro sítě s velmi vysokou kapacitou		Počet	0	100	Q4	2024	Přístupové uzly (PoP – lokální místa připojení) vybudované v centrech obce jsou součástí státní sítě a jsou připojeny k místům agregace nebo před agregace prostřednictvím uplinků 2x40Gb/s nebo 2x100Gb/s. Každé lokální místo připojení umožní poskytovatelům služeb obecného zájmu a telekomunikačním operátorům účinný velkoobchodní přístup.
145	C7.I1: Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Obyvatelstvo s přístupem k síti s velmi vysokou kapacitou s rychlostí 1 Gb/s nebo vyšší		Počet	0	100 000	Q4	2024	Cíl umožní 100 000 dalším osobám přístup ke službám s rychlostí nejméně 1 Gb/s. Místa, jichž se toto opatření týká, se nacházejí ve venkovských a řídce osídlených oblastech, kde neexistuje tržní zájem o výstavbu sítě VHCN.
146	C7.I1: Rozsáhlé zavádění digitální	Cíl	Obecní centra s novými přístupovými		Počet	100	185	Q2	2026	Přístupové uzly (PoP- lokální místa připojení) vybudované v centrech obce jsou součástí

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	infrastruktury		uzly pro sítě s velmi vysokou kapacitou							státní sítě a jsou připojeny k místům agregace nebo předagregace prostřednictvím uplinků 2x40Gb/s nebo 2x100Gb/s. Každé lokální místo připojení umožní poskytovatelům služeb obecného zájmu a telekomunikačním operátorům účinný velkoobchodní přístup.
147	C7.I1: Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Obyvatelstvo s přístupem k síti s velmi vysokou kapacitou s rychlostí 1 Gb/s nebo vyšší		Počet	100 000	350 000	Q2	2026	Cíl umožní 250 000 dalším osobám přístup ke službám s rychlostí alespoň 1 Gb/s, a to nad rámec 100 000 osob, kterých již bylo dosaženo v rámci cíle 145. Místa, jichž se toto opatření týká, se nacházejí ve venkovských a řídce osídlených oblastech, kde neexistuje tržní zájem o výstavbu sítě VHCN.
148	C7.I2: Výstavba, vývoj a optimalizace digitálního	Milník	Zadávání zakázek na rozvoj systému TETRA	Oznámení o udělení zakázky				Q2	2022	Postupy zadávání veřejných zakázek se provádějí prostřednictvím otevřeného a konkurenčního nabídkového

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	systému TETRA a rádiové přenosové sítě		a rádiové přenosové sítě							řízení. Provedou se dvě zadávací řízení s těmito tématy: - Budování, rozvoj a optimalizace digitálního systému TETRA a mikrovlnné sítě spravované ministerstvem vnitra, které jsou potřebné pro jeho výstavbu jako jednotného rádiového komunikačního systému pro zajištění komunikačního prostředí pro řízení, interakci a koordinaci státních jednotek; - Dodání koncových zařízení a zařízení potřebných pro přidání 14 000 účastníků ze všech státních institucí do sítě TETRA.
149	C7.I2: Výstavba, vývoj a optimalizace digitálního	Cíl	Dodání zařízení a vybavení koncových uživatelů		Počet	20 000	34 000	Q2	2024	Zařízení a software pro koncové uživatele musí být dodávány pro připojení rádiových terminálů TETRA

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	systému TETRA a rádiové přenosové sítě									pro potřeby všech státních institucí pro provoz v systému TETRA. Zařízení koncových uživatelů se použijí k přidání nových účastníků ze státních institucí. Základní hodnota 20 000 se týká počtu terminálů/zařízení koncových uživatelů dodaných do první poloviny roku 2022.
150	C7.I2: Výstavba, vývoj a optimalizace digitálního systému TETRA a rádiové přenosové sítě	Cíl	Dodané, instalované, integrované a uvedené do provozu nových stacionárních, kompaktních a pohyblivých základnových stanic		Počet	0	109	Q4	2024	Nové stacionární, kompaktní a pohyblivé základnové stanice podle normy TETRA nebo rovnocenné normy musí být dodány, instalovány, uvedeny do provozu a začleněny do stávajícího digitálního buňkového rádiového systému ministerstva vnitra. To zahrnuje návrh, konstrukci, propojení a integraci.
151	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních	Milník	Vstup v platnost legislativních změn týkajících se přidělení nové služby obecného zájmu	Ustanovení zákona o poštovních službách a zveřejňování ve státním věstníku				Q3	2022	Legislativní změny zákona o poštovních službách zajistí, že: - bulharským poštám je přidělena nová služba veřejného zájmu, aby se

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	administrativních služeb		bulharským poštám							stala prostředníkem pro veřejná přístupová místa pro poskytování administrativních služeb a služeb elektronické veřejné správy a ověřování elektronické identifikace pro „vysokou“ úroveň tvrzení. - Bulharské pošty jsou pověřeny novou službou veřejného zájmu, aby se staly zprostředkovatelem základních telemedicínských diagnostických služeb.
152	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních služeb	Milník	Modernizované a jednotné vybavení IKT	Dodané, instalované a integrované zařízení				Q4	2023	To zahrnuje dodávky, instalaci a integraci do bulharských poštovních úřadů: - síťová a komunikační zařízení pro síť poboček; - specializované vybavení pro zvýšení kapacity informačního střediska; - počítačové a kancelářské vybavení pro obslužné kanceláře a kanceláře front

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										office; kamerové systémy s centralizovaným řízením a kontrolou v okresních poštovních centrech.
153	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních služeb	Cíl	Dokončení renovace poštovních úřadů pověřených službou obecného hospodářského zájmu		Počet	0	268	Q2	2024	Činnosti zahrnují renovaci 268 poštovních úřadů umístěných mimo obecní centra v malých osadách s více než 500 obyvateli s cílem dosáhnout vyšší energetické účinnosti. To zahrnuje: - modernizaci a renovaci poštovních budov. - dodávku a instalaci hyperinventerních klimatizačních systémů za účelem nahrazení znečišťujících a/nebo energeticky neúčinných spotřebičů.
154	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních	Milník	Zavedení integrovaných systémů služeb	Dokončení zavádění integrovaného a centralizovaného systému plánování podnikových				Q4	2024	Integrovaný a centralizovaný systém ERM a CRM se zavede za účelem centrálního řízení procesů bez potřeby územní/regionální správy. Musí být integrován do vícekanálového systému

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	služeb			zdrojů a řízení vztahů se zákazníky, systému sledovatelnosti zásilek od dveří ke dveřím a vícekanálového systému front office						front office, aby poskytoval jednotné uživatelské rozhraní (včetně skrutátorů poboček, internetových a mobilních aplikací). Systém zpětné vysledovatelnosti zásilek „od dveří ke dveřím“ se zavede do systému třídění bulharské pošty a integruje se do systému CRM, který umožní sledování mezi koncovými body u všech položek.
155	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních služeb	Cíl	Místa bez vládních front-office, která mají poštovní úřady, které působí jako zprostředkovatelé při poskytování administrativních služeb a služeb elektronické veřejné správy jménem ústředních, regionálních a místních		Počet	0	1 100	Q4	2024	Bulharská pošta poskytuje administrativní služby a služby elektronické veřejné správy s obsluhou na všech modernizovaných poštovních úřadech. Zavádění nových služeb obecného zájmu musí být sladěno se zaváděním nové sítě SD-WAN, zaváděním digitalizace a modernizace zařízení a programy odborné přípravy zaměstnanců. Digitalizace a modernizace vybavení zahrnují dodávané,

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			orgánů veřejné správy							instalované a integrované vybavení (SD-WAN, LAN a WiFi, osobní počítače, multifunkční zařízení atd.) a zavedení nového vícekanálového systému front-office. Program odborné přípravy zaměstnanců zahrnuje 1 730 osob z celkového počtu 4 535 pracovníků v útvaru front office. Nejméně 225 poštovních úřadů poskytne služby pro zachycování biometrických údajů požadovaných pro vydávání bulharských dokladů totožnosti a cestovních dokladů EU za účelem doplnění/rozšíření stávající sítě ministerstva vnitra o front-office nacházející se na policejních stanicích. Na základě předchozí síťové analýzy cestovních vzdáleností a dostupnosti veřejné dopravy a na základě statistických údajů z bulharského systému

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										identifikačních dokladů o očekávané míře vydávání nových dokladů totožnosti se vybere celkem 450 míst, která budou poskytovat služby pro zachycování biometrických údajů.
156	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních služeb	Cíl	Místa bez lékařských středisek, která mají k dispozici poštovní úřady a působí jako zprostředkovatelé základních telemedicínských diagnostických služeb		Počet	0	225	Q4	2024	Bulharská pošta poskytuje základní telemedicínské služby na 225 vybraných renovovaných poštovních úřadech, aby doplnila/rozšířila stávající ministerstvo zdravotnictví a soukromou síť diagnostických středisek. Na základě předchozí síťové analýzy cestovních vzdáleností, dostupnosti veřejné dopravy, nedostatku poskytovatelů zdravotní péče v příslušných místech a demografických statistik se vybere celkem 450 míst, na něž se vztahuje toto opatření. Zavedení nové služby obecného zájmu musí být sladěno s modernizací

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										poštovních úřadů, zavedením nové sítě SD-WAN a s programy odborné přípravy zaměstnanců. Program odborné přípravy zaměstnanců zahrnuje kurz základní úrovně nebo rozšířený kurz pro zaměstnance za účelem provozování telemedicínského diagnostického zařízení a působení jako biologičtí asistenti.
157	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních služeb	Cíl	Místa s elektronickým dobíjecím místem pro samoobslužnou službu s veřejným přístupem, instalované v blízkosti poštovního úřadu		Počet	0	100	Q4	2024	Bulharská pošta poskytne samoobslužné dobíjecí stanice se stejnosměrným připojením o výkonu 22 kW s veřejným přístupem ve 100 vybraných místech (1 dobíjecí bod na každé místo), v blízkosti stávajících poštovních úřadů, nad rámec 10 000 dobíjecích stanic předpokládaných ve složce Doprava. Po analýze sítě na základě oblíbených turistických tras ve venkovských/odlehlých regionech, cestovních vzdáleností, dostupnosti

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										infrastruktury pro elektronické dobíjení, statistiky silničního provozu vozidel s poznávacími značkami z jiných regionů nebo se zahraničními poznávacími značkami a dostupné energetické kapacity se vybere 100 míst. Zavedení nové služby obecného zájmu musí být sladěno s modernizací poštovních úřadů.
158	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních služeb	Cíl	Místa bez lékařských středisek, která mají k dispozici poštovní úřady a působí jako zprostředkovatelé základních telemedicínských diagnostických služeb		Počet	225	450	Q4	2025	Bulharská pošta poskytuje základní telemedicínské služby na 225 dalších vybraných renovovaných poštovních úřadů pro celkem 450 míst s cílem doplnit/rozšířit stávající ministerstvo zdravotnictví a soukromou síť diagnostických středisek. Zavedení nové služby obecného zájmu musí být sladěno s modernizací poštovních úřadů, zavedením nové sítě SD-WAN a s programy odborné přípravy zaměstnanců.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
159	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních služeb	Cíl	Místa bez vládních front-office, která mají poštovní úřady, které působí jako zprostředkovatelé při poskytování administrativních služeb a služeb elektronické veřejné správy jménem ústředních, regionálních a místních orgánů veřejné správy		Počet	1 100	2 100	Q4	2025	Bulharská pošta poskytuje administrativní služby a služby elektronické veřejné správy s obsluhou na všech modernizovaných poštovních úřadech. Zavádění nových služeb obecného zájmu musí být sladěno se zaváděním nové sítě SD-WAN, zaváděním digitalizace a modernizace zařízení a programy odborné přípravy zaměstnanců. Digitalizace a modernizace vybavení zahrnují dodávané, instalované a integrované vybavení (SD-WAN, LAN a WiFi, osobní počítače, multifunkční zařízení atd.) a zavedení nového vícekanálového systému front-office. Program odborné přípravy zaměstnanců zahrnuje 1 730 osob z celkového počtu 4 535 pracovníků v útvaru front office. Nejméně 225 dalších

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										poštovních úřadů nad rámec 225 úřadů, kterých již bylo dosaženo v rámci cíle 155, které dosáhly celkem 450 poštovních úřadů, poskytne služby pro zachycování biometrických údajů potřebných pro vydávání bulharských dokladů totožnosti a cestovních dokladů EU s cílem doplnit/rozšířit stávající síť ministerstva vnitra o front-office nacházející se na policejních stanicích.
160	C7.I3: Digitální transformace bulharských pošt a poskytování komplexních administrativních služeb	Cíl	Dokončení renovace poštovních úřadů pověřených službou obecného hospodářského zájmu		Počet	268	536	Q2	2026	Činnosti zahrnují renovaci 268 dalších poštovních úřadů, aby bylo dosaženo celkem 536 poštovních úřadů. Nacházejí se mimo obecní centra, v malých obcích s více než 500 obyvateli s cílem dosáhnout vyšší energetické účinnosti. To zahrnuje: - modernizaci a renovaci poštovních budov. - dodávku a instalaci

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										hyperinventerních klimatizačních systémů za účelem nahrazení znečišťujících a/nebo energeticky neúčinných spotřebičů.

H. SLOŽKA Č. 8: UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Hlavním cílem složky je posílit udržitelnost odvětví dopravy reformou silničního a železničního odvětví, podporou vozidel s nulovými emisemi, zvýšením bezpečnosti silničního provozu a investicemi do železnic, intermodální dopravy a udržitelné městské mobility. To zahrnuje investice do modernizace a digitalizace železnic, nových kolejových vozidel s nulovými emisemi, zavedení evropského systému řízení železničního provozu a čisté veřejné dopravy. Očekává se, že tato složka přispěje k ekologické a digitální transformaci, jakož i k vyváženějšímu územnímu růstu.

Očekává se, že reforma a investiční složka 8 týkající se udržitelné dopravy přispějí k plnění doporučení pro zemni, která byla Bulharsku předložena v letech 2019 a 2020, pokud jde o potřebu zaměřit investice na udržitelnou dopravu.

Neočekává se, že by žádné opatření v této složce významně poškodilo environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C8.R1): Strategický rámec pro dopravu

Cílem reformy je posílit udržitelnost dopravy prostřednictvím aktualizace vnitrostátního strategického rámce v souladu s národním rozvojovým programem Bulharska do roku 2030 a stanovením konkrétních cílů pro jeho provádění.

Tato reforma zahrnuje jako hlavní oblasti intervence tato dílčí opatření:

1.1 Kombinovaná doprava

Národní plán rozvoje kombinované dopravy v Bulharsku do roku 2030 bude vypracován s hlavním cílem provádět politiku stimulující a podporující přechod nákladní dopravy na druhy dopravy šetrnější k životnímu prostředí. Plán zahrnuje balíček cílených opatření na podporu udržitelnější a méně znečišťující dopravy, který zahrnuje 1) organizační a administrativní otázky, 2) provozní otázky a podporu služby a 3) zlepšení infrastruktury, včetně koncových zařízení.

Reforma bude dokončena do 30. června 2022.

1.2 Odvětví železnic

Reforma přispěje k provádění priorit v oblasti železniční dopravy stanovených v rámci národního rozvojového programu Bulharska 2030 a jeho tříletých akčních plánů.

Cílem reformy je dosáhnout vyšší kvality, širšího pokrytí a využívání služeb osobní železniční dopravy.

Reforma zahrnuje přezkum stávajících smluv o veřejných službách pro poskytování služeb v osobní železniční dopravě, včetně posouzení trhu, z něhož vychází rozsah závazků veřejné služby, a nabídková řízení na smlouvy o veřejných službách, jejichž platnost skončí mezi rokem 2021 a 2. čtvrtletím 2026, prostřednictvím spravedlivého, nediskriminačního a soutěžního udělovacího řízení v souladu s platným právním rámcem EU v dané době. To se týká zejména služeb osobní železniční dopravy, jejichž nová smlouva o veřejných službách musí být podepsána do 31. prosince 2024 na základě spravedlivého, otevřeného a nediskriminačního soutěžního zadávacího řízení.

Výsledkem reformy bude rovněž vyšší technická kapacita pro přípravu a provádění projektů týkajících se železniční sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), jejíž úroveň dokončení je na konci roku 2021 12 % oproti cíli EU ve výši 100 % do roku 2030, instalace evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) v síti TEN-T s cílem dosáhnout do 2. čtvrtletí 2026 pokrytí 707 km, zvýšení celkového počtu cestujících využívajících železniční dopravu o 15 % do konce roku 2025 a zkrácení doby trvání cesty po železnici mezi největšími bulharskými městy.

Reforma bude dokončena do 30. června 2026.

Reforma 2 (C8.R2): Bezpečnost silničního provozu

Cílem reformy je zlepšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu obětí dopravních nehod, neboť Bulharsko patří mezi země s nejvyšším počtem obětí silničních nehod v EU.

Reforma zahrnuje stanovení koncepčního rámce pro nové řízení bezpečnosti silničního provozu v jednotném integrovaném strategickém dokumentu na období 2021–2030 a provedení jeho prvního akčního plánu do 30. června 2023.

Reforma povede k odstranění nejméně 50 % celkového počtu nebezpečných silničních úseků/hotspotů v oblasti bezpečnosti silničního provozu a očekává se, že do roku 2025 (ve srovnání s rokem 2019) povede k 30 % snížení ročních úmrtí a vážných zranění v důsledku dopravních nehod v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Reforma bude dokončena do 31. března 2026.

Reforma 3 (C8.R3): Udržitelná městská mobilita

Cílem reformy je podporovat udržitelnou městskou mobilitu prostřednictvím využívání plánů udržitelné městské mobility začleněných do územních strategií pro rozvoj regionů NUTS 2 (klasifikace územních statistických jednotek) a začleněných do obecních rozvojových plánů, jakož i hodnocení jejich provádění. Výsledkem bude také 20 obcí se schválenými plány udržitelné městské mobility, které budou podporovány nákupem vozidel čisté městské veřejné dopravy s nulovými emisemi a instalací dobíjecí infrastruktury.

Reforma bude dokončena do 30. června 2025.

Reforma 4 (C8.R4): Integrovaná veřejná doprava

Cílem reformy je přispět k lepší integraci veřejné dopravy, a tím zvýšit kvalitu, propojenost, spolehlivost a účinnost poskytované dopravní služby.

Reforma zahrnuje analýzu systému veřejné dopravy, jakož i přezkum stávajícího regulačního rámce. Na základě výsledků bude přijat nový zákon o veřejné dopravě, který stanoví jasný regulační rámec vymezující veřejnou dopravu, jakož i odpovědnost a povinnosti subjektů, které ji provozují. Vytvoří rovněž právní rámec pro zavedení jednotného systému prodeje přepravních dokladů nejpozději do 1. čtvrtletí 2026 a jednotného integrovaného dopravního systému s cílem zlepšit účinnost veřejné dopravy v Bulharsku.

Reforma bude dokončena do 30. června 2026.

Reforma 5 (C8.R5): Elektrická mobilita

Cílem reforem je stimulovat rozvoj dopravy s nulovými a nízkými emisemi v Bulharsku vytvořením nízkoemisních zón v největších a nejvíce znečištěných městech, poskytováním pobídek pro vozidla s nulovými emisemi a rozvojem široké sítě infrastruktury pro alternativní paliva (elektrické dobíjecí stanice).

Reforma zejména zavede nový legislativní rámec na podporu zavádění infrastruktury pro elektrické dobíjení a vozidel s nulovými emisemi a omezení používání nejvíce znečišťujících vozidel.

Zahrnuje legislativní opatření na podporu mobility s nulovými emisemi. Zahrnuje pobídky a regulační změny pro výstavbu infrastruktury elektrických dobíjecích stanic a pobídky ke zvýšení počtu elektrických vozidel s nulovými emisemi (jak pořizovaných veřejnými subjekty, tak nakupovaných/pronajatých/vlastněných soukromými subjekty nebo jednotlivci) v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“, jako jsou vrakovací programy pro nejvíce znečišťující vozidla (EURO 3 a méně)

a úprava daní z vlastnictví/registrace na základě úrovní emisí. Výsledkem reformy bude rovněž instalace 10 000 elektrických dobíjecích stanic, včetně rychlých, v celém Bulharsku a celkový počet 30 000 vozidel s nulovými emisemi (nových nebo ojetých vozidel) registrovaných v Bulharsku, jakož i zavedení nízkoemisních zón v největších a nejvíce znečištěných městech v této zemi.

Reforma bude dokončena do 30. června 2026.

Investice 1 (C8.I1): Železniční kolejová vozidla

Investice zahrnuje pořízení nových vlaků ve vlastnictví bulharského státu, které jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách vybranými podniky jako dopravci: 42 interoperabilních elektrických jednotek s nulovými emisemi s maximální rychlostí 160 km/h vybavených evropským systémem řízení železničního provozu (ERTMS) – 7 dvoupodlažních a 35 jednopodlažních – pro příměstskou veřejnou osobní železniční dopravu a 20 interoperabilních jednopodlažních vlakových souprav s nulovými emisemi, včetně lokomotiv s maximální rychlostí 200 km/h vybavených systémem ERTMS pro meziregionální dopravu (provoz na střední a dlouhé vzdálenosti). Tento nákup zlepší konkurenceschopnost železniční dopravy a umožní významný přesun cestujících ze silnic na železnice.

Dále se zakoupí 18 elektrických bateriových dálkově ovládaných posunovacích lokomotiv.

Investice musí být dokončena do 31. března 2026.

Investice 2 (C8.I2): Palubní zařízení evropského vlakového zabezpečovacího systému

Hlavním cílem projektu je vybavit palubní část elektrických lokomotiv s nulovými emisemi a vícenásobných elektrických jednotek s nulovými emisemi evropským systémem řízení železničního provozu (ERTMS) – evropským vlakovým zabezpečovacím systémem (ETCS), jednotným digitálním evropským systémem signalizace a řízení rychlosti, který zajišťuje interoperabilitu vnitrostátních železničních systémů. Tato technologie snižuje náklady na údržbu zabezpečovacích systémů a zvyšuje rychlost vlaků, kapacitu infrastruktury a bezpečnost železnic.

Tato investice zahrnuje instalaci interoperabilního traťového zařízení ETCS na 108 elektrických lokomotivách a vícenásobných elektrických jednotkách, což představuje významný nárůst oproti stávajícím 2 lokomotivám vybaveným touto technologií. Zahrnuje tyto kroky:

- vypracovat mechanismus přidělování finančních prostředků, který zohlední informace o způsobilých železničních podnicích, včetně počtu vlakových kilometrů za posledních 5 let, desetiletého obchodního plánu provozu

vybavených jednotek a informací o poskytování vlastních finančních prostředků (jelikož se očekává, že příjemci budou financovat 50 % celkových nákladů);
- na základě výsledků předchozího bodu bude vyhlášen postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek týkající se dodání, instalace, uvedení do provozu, zkoušení a získávání povolení a školení ze strany Ministerstva dopravy. Vítězný účastník dodá zařízení ETCS a provede instalaci ve vybraném kolejovém vozidle.

Investice musí být dokončena do 31. března 2026.

Investice 3 (C8.I3): Digitalizace v železniční dopravě a ERTMS

Cílem investice je zlepšit kvalitu služeb železniční dopravy sledováním provozních parametrů a zvýšením spolehlivosti, zabezpečení a bezpečnosti železniční dopravy v úseku Ruse – Kaspichan v globální síti TEN-T (transevropská dopravní síť). Zahrnuje zavedení evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) úrovně 2 na hlavní síti TEN-T (která sestává z evropského vlakového zabezpečovacího systému a globálního systému pro mobilní komunikace – železnice) jako systému signalizace a řízení rychlosti pro sledování a kontrolu parametrů kolejových vozidel v pohybu a železniční infrastruktury.

Investice zahrnuje dispečink centrálních systémů s automatickým řízením pohybu vlaků umístěných v jednom dispečerském středisku, optickou kabelovou síť a digitální telekomunikační systémy se zařízením. Dále musí být vybudována nová infrastruktura automatických úrovňových přejezdů, informačních systémů pro přepravu cestujících a kamerového dohledu v oblasti železničních stanic.

Investice musí být dokončena do 30. června 2026.

Investice 4 (C8.I4): Intermodální terminál v Ruse

Investice zahrnuje výstavbu nového intermodálního terminálu (IMT), který integruje různé druhy dopravy (vnitrozemskou vodní, železniční a silniční dopravu), a jeho infrastrukturu pro kontejnery v Ruse (region severního ústředního plánování v Bulharsku). Ruse je klíčovým intermodálním uzlem/průsečíkem (v hlavní intermodální dopravní síti TEN-T podle nařízení (EU) č. 1315/2013 jako součást dopravního koridoru EU Rýn-Dunaj).

Rozsah projektu zahrnuje výstavbu základní a základní infrastruktury. Zbývající nakládací a vykládací zařízení poskytne budoucí provozovatel terminálu. Bulharský stát bude vlastnit terminálovou infrastrukturu, ale společnost National Railways Infrastructure Company zadá zakázku na výstavbu.

Hlavními cíli a přínosy realizace projektu Ruse IMT jsou: zvýšit mezinárodní intermodální dopravu se zeměmi dopravního koridoru Evropa-Kavkaz-Asie (propojující střední Asii a východní a střední Evropu); zajistit pravidelné vlakové spojení do Turecka, střední a západní Evropy, Řecka a Sofie; zlepšit zásobování průmyslové zóny Šumen (situované 120 km od Ruse IMT).

IMT má kapacitu 115 200 TEU/rok, což představuje nárůst o 150 % oproti stávající intermodální kapacitě v Bulharsku.

Investice se uskuteční v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Zejména nesmí poškozovat environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu. 70 % stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi musí být v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem připraveno k opětovnému použití, recyklaci a jinému materiálovému využití, včetně zásypových operací využívajících odpad jako náhradu jiných materiálů. Poptávka po primární energii (PED), která stanoví energetickou náročnost budovy vyplývající z výstavby, nesmí překročit prahovou hodnotu stanovenou pro požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie ve vnitrostátních předpisech, kterými se provádí směrnice 2010/31/EU.

Investice musí být dokončena do 31. prosince 2025 a vyhlášení nabídkového řízení na výběr provozovatele IMT musí být dokončeno do 31. března 2026.

Investice 5 (C8.I5): Bezpečnost silničního provozu

Cílem investice je posílit činnosti v oblasti řízení bezpečnosti silničního provozu na vnitrostátních a obecních silnicích. Provedou se postupy průzkumu bezpečnosti silniční sítě jako celku, aby bylo možné provádět cílené kontroly bezpečnosti silničního provozu a přijímat přímá nápravná opatření.

Zaprvé zahrnuje pořízení specializovaného vybavení pro posuzování stavu bezpečnosti silničního provozu (jako je povrchová výkonnost a jejich funkční stav). Zadruhé zahrnuje vývoj a integraci softwarových aplikací pro řízení a stanovování priorit činností v oblasti bezpečnosti silničního provozu, lepší dopravní toky těžkých nákladních vozidel na hraničních přechodech, jakož i zřízení vnitrostátního elektronického systému pro hlášení a zpracování signálů souvisejících s bezpečností silniční infrastruktury.

Investice musí být dokončena do 31. prosince 2024.

Investice 6. Linka metra v Sofii 3

Investice se týká výstavby úseku tratě 3 sofijského metra o celkové délce 3 km a tří stanic, které zajistí čistou, rychlou a účinnou veřejnou dopravu cestujícím s intermodálním spojením.

Investice umožní přepravu 7,6 milionu cestujících ročně v průměru od roku 2026; očekává se, že povede ke snížení emisí skleníkových plynů a znečištění ovzduší ve městě, počtu automobilů v provozu ve městě a posílí veřejnou dopravu pro obyvatele města.

Investice musí být dokončena do 31. prosince 2025.

Investice 7 (C8.I7): Zelená mobilita – pilotní projekt na podporu udržitelné městské mobility

Cílem investice je podpořit opatření v oblasti udržitelné městské mobility v rámci pilotního projektu.

Zahrnuje 68 vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi (městských a meziměstských), 27 elektrických dobíjecích stanic pro vozidla veřejné dopravy, rozvoj inteligentních dopravních systémů v 10 obcích a integrovaná digitální řešení pro zlepšení účinnosti a účelnosti veřejné dopravy, jakož i infrastrukturu pro bezpečnou městskou mobilitu zaměřenou na zranitelné účastníky silničního provozu – chodce a cyklisty.

Investice musí být dokončena do 30. září 2024.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
161	C8.R1: Strategický rámec pro dopravu	Milník	Vstup v platnost národního plánu rozvoje kombinované dopravy v Bulharsku do roku 2030	Vstup plánu v platnost na základě schválení vládou				Q2	2022	Národní plán rozvoje kombinované dopravy v Bulharsku do roku 2030 vstoupí v platnost po schválení Radou ministrů. Národní plán rozvoje kombinované dopravy v Bulharské republice do roku 2030 podpoří a usnadní přechod na druhy dopravy šetrnější k životnímu prostředí – železnice, vnitrozemské vodní cesty a námořní dopravu – a dosáhne udržitelnějších a méně znečišťujících dopadů dopravy s jasným akčním plánem zahrnujícím cíle, zdroje a harmonogram do roku 2030.
162	C8.R1: Strategický rámec pro dopravu	Milník	Posílení kapacity pro řízení a provádění železničních projektů TEN-T	Dokončen nezávislý audit				Q4	2022	Subjekty odpovědné za investice do dopravy, jako je Národní společnost pro železniční infrastrukturu (NRIC), Agentura pro silniční infrastrukturu, společně s Ministerstvem dopravy a komunikací, podléhají nezávislému auditu své organizace, správní a technické kapacity k provádění řízení a koordinace, zadávacích řízení, finančního řízení, sledování a vnitřní kontroly kvality a podávání zpráv. Audit zahrnuje vymezení organizace, koordinace, rozdělení odpovědností a zdrojů (množství a profil zaměstnanců, další technické zdroje) potřebných k přípravě a provádění projektů TEN-T s ohledem na cíl dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030.
163	C8.R1: Strategický rámec pro dopravu	Milník	Posílení kapacity pro řízení a provádění železničních projektů TEN-T	Prováděcí opatření k budování kapacit po nezávislém auditu				Q4	2023	Za účelem podpory a urychlení rozvoje sítě TEN-T se na vnitrostátní úrovni provedou cílená opatření k posílení kapacity odpovědných subjektů, jako je Národní společnost pro železniční infrastrukturu (NRIC), Agentura pro silniční infrastrukturu, společně s ministerstvem dopravy a komunikací, aby mohly řídit a provádět projekty TEN-T s ohledem na cíl dokončit hlavní síť TEN-T do roku 2030. Přijatá opatření

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										k budování kapacit vycházejí z výsledků nezávislého auditu a zahrnují: • přidělení odpovídajícího počtu kvalifikovaných pracovníků (jak je uvedeno v auditu) vybraných na základě transparentního a výběrového řízení zaměřeného na přípravu a provádění projektů TEN-T; • vymezení jasného mandátu každého odpovědného subjektu s cílem zajistit, aby střednědobé a dlouhodobé plány účinnosti byly prováděny a dobře koordinovány s jinými subjekty; • metody a postupy k zajištění kontinuity řízení investic a předávání znalostí s cílem posílit institucionální paměť.
164	C8.R1: Strategický rámec pro dopravu	Milník	Posouzení železničního trhu, z něhož vychází rozsah závazku veřejné služby podle nové smlouvy o veřejných službách ve veřejné železniční	Zveřejnění hodnocení trhu na internetových stránkách Ministerstva dopravy				Q2	2023	Před navržením nabídkového řízení na nové uzavření smlouvy o veřejných službách v železniční dopravě uvedené v milníku 165 posoudí příslušný vnitrostátní orgán rozsah závazků veřejné služby v rámci nové smlouvy o veřejných službách s využitím třístupňového „testu SNCM“ vyplývajícího z judikatury Tribunálu Evropské unie (posouzení poptávky, odhad služeb, které by mohly být poskytovány provozovateli s otevřeným přístupem/komerčními provozovateli, posouzení toho, zda lze k dosažení cílů politiky použít méně narušující opatření než zadání veřejné zakázky) s cílem zajistit, aby byl poskytnut vhodný prostor pro potenciální služby otevřeného přístupu/komerční služby v souladu se smlouvou o veřejných službách (např. v případě, že

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			dopravě							na bulharské železniční síti existuje zisková železniční doprava).
165	C8.R1: Strategický rámec pro dopravu	Milník	Nová smlouva o veřejných službách v oblasti veřejných služeb železniční dopravy	Zveřejnění rozhodnutí o zadání zakázky				Q4	2024	Nová smlouva o veřejných službách na poskytování služeb veřejné dopravy po železnici v Bulharsku se uzavírá na základě spravedlivého, nediskriminačního a soutěžního zadávacího řízení. Koncepce nabídky musí být v souladu s platným právním rámcem Unie v době nabídkového řízení a musí náležitě odrážet výsledky posouzení trhu zahrnutého v milníku 164. Návrh nabídkového řízení zohlední veškerá vhodná opatření k zajištění odstranění případných překážek v přístupu na trh, včetně rozdělení nabídky na několik částí omezeného objemu. Kolejová vozidla provozovaná na základě smlouvy o veřejných službách a vlastněná současným provozovatelem se prodají dalšímu provozovateli za tržní cenu bez přijaté podpory/bez obdržené podpory. Nová smlouva obsahuje zejména tato ustanovení: - Provozovatelé jsou povinni vrátit kolejová vozidla vlastníkovi ve stavu, ve kterém byla přijata, s přihlédnutím k běžné odpisové sazbě, aby je stát mohl poskytnout dalšímu provozovateli veřejných služeb. - Při výpočtu vyrovnávací platby pro dopravce se bere v úvahu veřejné financování vozidel po celou dobu jejich ekonomické životnosti.
166	C8.R1: Strategický rámec pro	Cíl	Zavedení ERTMS v rámci		Tratě sítě TEN-T vybavené	217	707	Q2	2026	Cíl se týká délky železničních tratí (měřeno v km) vybavených systémem ERTMS – z toho 123 km na úrovni 2 – umístěných na železniční síti TEN-T

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	dopravu		TEN-T		systémem ERTMS (km)					v Bulharsku, jak je uvedeno v nařízení TEN-T.
167	C8.R1: Strategický rámec pro dopravu	Cíl	Zvýšení počtu přepravených cestujících železniční dopravou		Počet	21 339 500	24 540 425	Q2	2026	Cíl se týká 15% zvýšení ročního počtu cestujících přepravených po železnici v roce 2025 ve srovnání se základním rokem 2019 (zdroj údajů: Národní statistický úřad).
168	C8.R1: Strategický rámec pro dopravu	Cíl	Doba na cestu na železniční úsek Sofie-Plovdiv – Burgas		Počet hodin	6 h 40 minut	4 h 48 minut	Q1	2026	Železniční doprava cestujících mezi Sofií, Plovdivem a Burgasem činí 4 hodiny 48 minut na úseku trati o délce 448 km.
169	C8.R2: Bezpečnost silničního provozu	Milník	Nová strategie bezpečnosti silničního provozu a její akční plán	Přijetí vládou				Q4	2020	Národní strategie pro bezpečnost silničního provozu v Bulharské republice na období 2021–2030 a akční plán (2021–2023) vstoupí v platnost. Nová strategie bezpečnosti silničního provozu zahrnuje tyto cíle: • snížení počtu úmrtí a vážných zranění způsobených dopravními nehodami o 50 % do roku 2030 oproti výchozímu stavu z roku 2019, v souladu s rámcem a vizí silniční strategie EU pro nulové emise; • integrované řízení všech otázek bezpečnosti silničního provozu – hloubková koordinace příslušných institucí a posílení správní kapacity pro řízení bezpečnosti silničního provozu (na základě studií, analýzy, posouzení potřeb,

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										stanovení priorit a plánování, monitorování, hodnocení a podávání zpráv); • sociální odpovědnost a změny v chování účastníků silničního provozu; • podpora prosazování práva, účinná prevence porušování pravidel bezpečnosti silničního provozu a zvýšení sankcí za přestupky v oblasti bezpečnosti silničního provozu; • zvýšení bezpečnosti vozidel; • ochrana zranitelných účastníků silničního provozu, např. chodců a cyklistů; • zlepšení reakce na zranění v důsledku dopravních nehod.
170	C8.R2: Bezpečnost silničního provozu	Milník	Provádění nového akčního plánu pro bezpečnost silničního provozu	Zveřejnění zprávy o pokroku s realizovanými opatřeními				Q2	2023	Soubor klíčových činností se provádí v rámci akčního plánu vnitrostátní strategie pro bezpečnost silničního provozu uvedeného v milníku 169. To zahrnuje: • vypracování odvětvových ročních akčních plánů, 28 regionálních ročních plánů/programů bezpečnosti silničního provozu a 265 obecních plánů/programů bezpečnosti silničního provozu na každý ze tří let s upřednostněním a plánováním opatření v oblasti infrastruktury s největším dopadem na bezpečnost silničního provozu; • provádění opatření v oblasti infrastruktury bezpečnosti silničního provozu ve 28 provinciích/regionech se zaměřením na zranitelné účastníky silničního provozu v městských oblastech; • příprava 28 regionálních zpráv a shrnutí národní zprávy za každý ze tří let o stavu prvků

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										bezpečnosti silničního provozu na státních a obecních silnicích, jakož i na městských ulicích. Tento proces koordinuje a monitoruje státní agentura pro bezpečnost silničního provozu, která je obsazena vyškolenými odborníky. Zavádí se povinnost pravidelně sledovat postupy posuzování bezpečnosti silniční sítě jako celku, pokud jde o plánování, provádění cílených kontrol bezpečnosti silničního provozu a přijímání přímých nápravných opatření.
171	C8.R2: Bezpečnost silničního provozu	Cíl	Odstranění hotspotů/nebezpečných míst pro bezpečnost silničního provozu		Snížení procentního podílu (%) ve srovnání s rokem 2019	0	50	Q1	2026	Mezi koncem roku 2019 a koncem roku 2025 bude dosaženo 50% snížení procentního podílu hotspotů/nebezpečných míst pro bezpečnost silničního provozu v Bulharsku (zdroj údajů: ministerstvo vnitra). Silniční správy (agentura pro silniční infrastrukturu a obce) každoročně přijímají opatření k odstranění těchto úseků prostřednictvím průzkumů prováděných na každém úseku silnice a programů s upřednostněním všech nezbytných činností. Opatření se plánují každoročně v plánech/programech dotčených správních orgánů a oznamují se státní agentuře pro bezpečnost silničního provozu. Seznam černých míst je sdílen s útvary Komise.
172	C8.R2: Bezpečnost silničního provozu	Cíl	Snížení počtu obětí dopravních nehod		Procentní pokles ve srovnání s rokem 2019 (%)	0	30	Q1	2026	Roční počet úmrtí a vážných zranění v důsledku dopravních nehod mezi rokem 2019 (základní údaje) a 2025 se sníží. Údaje vykazuje v souhrnné podobě státní agentura pro bezpečnost silničního provozu.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
173	C8.R3: Udržitelná městská mobilita	Milník	Začlenění udržitelné městské mobility do územních strategií a integrovaných plánů rozvoje měst	Vstup v platnost integrovaných územních strategií a integrovaných plánů rozvoje měst				Q3	2022	Milník se týká přípravy a vstupu v platnost: • Integrované územní strategie pro rozvoj plánovacích regionů NUTS 2 (klasifikace územních statistických jednotek) se začleněním prvků udržitelné městské mobility • Integrované plány rozvoje měst s plány udržitelné městské mobility, které jsou v nich obsaženy. Integrované územní strategie plánovacích regionů na úrovni NUTS 2 definují rozvojové cíle a priority každého ze šesti plánovacích regionů, jakož i opatření nezbytná pro jejich provádění. Integrované územní strategie zahrnují prvky pro plánování udržitelné městské mobility na regionální úrovni. Plány udržitelné městské mobility obcí jsou součástí integrovaných plánů rozvoje obcí.
174	C8.R3: Udržitelná městská mobilita	Milník	Hodnocení provádění plánů udržitelné městské mobility	Zveřejnění hodnocení v polovině období				Q2	2025	Provádění plánů udržitelné městské mobility uvedených v milníku 173 hodnotí příslušný orgán. Hodnocení posoudí, do jaké míry jsou integrované plány rozvoje obcí a jejich plány udržitelné městské mobility prováděny a dosáhly svých cílů. Provádění plánů udržitelné městské mobility se posuzuje v rámci hodnocení integrovaných plánů rozvoje měst v polovině období a obsahuje údaje o tom, kolik obcí provádí plány udržitelné městské mobility. Hodnocení integrovaných plánů rozvoje obcí

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										v polovině období zahrnuje: • posouzení prvních výsledků provádění; • posouzení toho, do jaké míry bylo dosaženo příslušných cílů; • posouzení účinnosti a účelnosti použitých zdrojů; • získané poznatky a doporučení.
175	C8.R4: Integrovaná veřejná doprava	Milník	Analýza systému veřejné dopravy a přezkum jeho regulačního rámce	Zveřejnění analýzy příslušným orgánem				Q1	2023	Milník odkazuje na analýzu systému veřejné dopravy v Bulharsku s cílem poskytnout informace pro vládní návrh nového zákona o veřejné dopravě uvedený v milníku 176. Analýza určí problémy a nedostatky v systému veřejné dopravy a navrhne vhodná regulační řešení, včetně administrativních nebo legislativních změn s cílem zajistit zlepšení dopravní služby. Zahrnuje analýzu osvědčených postupů z jiných členských států EU a připravuje se po konzultaci s příslušnými zástupci správy, podniků, nevládních organizací a organizací občanské společnosti zastupujících zúčastněné strany v oblasti veřejné přepravy cestujících.
176	C8.R4: Integrovaná veřejná doprava	Milník	Nový regulační rámec pro veřejnou dopravu	Vstup v platnost nového zákona o veřejné dopravě				Q1	2024	Vstoupí v platnost nové právní předpisy upravující zadávání, provozování a řízení veřejné dopravy s cílem začlenit ji do jediného vnitrostátního dopravního systému. Nový zákon zohlední výsledky analýzy uvedené v milníku 175. Nový legislativní rámec zajistí rovné podmínky pro všechny provozovatele veřejné dopravy a transparentnost při výběru dopravců veřejné dopravy

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										veřejnými orgány, rozšíří možnosti vytvoření konkurenceschopného dopravního trhu pro služby veřejné dopravy, podpoří digitalizaci a zvýší využívání veřejné dopravy. Nový právní předpis stanoví jasný regulační rámec vymezující veřejnou dopravu, právní subjekty, které ji objednají a vykonávají, jejich odpovědnost a povinnosti, včetně zásad a pravidel pro jejich práci, postup uvádění do provozu a koordinaci při poskytování dopravních služeb. Nový právní předpis stanoví: - kvantitativní a kvalitativní charakteristiky související s výkonem veřejné služby v přepravě cestujících na území země, zahrnující všechny druhy veřejné dopravy; - práva a povinnosti veřejných zadavatelů, provozovatelů a cestujících; - jednotná pravidla pro přepravu cestujících ve veřejné dopravě jako jednotný systém s integrovaným vnitrostátním dopravním režimem a jednotnou normou kvality dopravy; - právní rámec pro zavedení jednotného přepravního dokladu a jednotného integrovaného dopravního systému zahrnujícího doplňkové tratě provozované všemi druhy dopravy, a to nejpozději do 1. čtvrtletí 2026; - systém financování ochrany a údržby veřejných infrastruktur, který internalizuje náklady na životní prostředí.
177	C8.R4:	Milník	Zavedení	Uvedení na trh				Q1	2026	Pro veřejnost se zavede jediná jízdenka uvedená

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Integrovaná veřejná doprava		jediného přepravního dokladu ve veřejné dopravě							v milníku 176. Jízdenka umožní každé osobě cestující v Bulharsku zakoupit v předem stanovené lhůtě jeden cestovní doklad pro všechny druhy veřejné dopravy.
178	C8.R5: Elektrická mobilita	Milník	Zákon o podpoře elektrické mobility	Vstup v platnost				Q2	2023	Cílem zákona je urychlit elektrifikaci silniční dopravy v Bulharsku a snížit související emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Zákon umožní a podpoří rozšíření infrastruktury elektrických dobíjecích stanic po celé zemi. To zahrnuje: - zjednodušení postupů pro připojení dobíjecích stanic k elektrické síti a stavebních postupů pro výstavbu těchto stanic, - regulační povinnost obcí poskytovat místa pro nabíječky nejméně na dvou parkovacích místech; - regulační pobídku pro elektrické podniky, aby poskytovaly snadný přístup k elektrické síti; - zavedení preferenčních finančních nástrojů pro malé a střední podniky investující do výstavby a správy infrastruktury pro dobíjení elektrické energie. Zákon rovněž zavede pobídky pro zavádění elektrických vozidel a bude v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“, včetně zvláštních opatření, jako jsou dotace na vozidla s nulovými emisemi, rozlišení registračních/vlastních daní v závislosti na úrovni emisí a vrakovací systémy pro nejvíce znečišťující vozidla (EURO 3 nebo méně).
179	C8.R5:	Cíl	Nové		Počet	340	4 000	Q4	2024	Elektrické dobíjecí stanice musí být instalovány

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Elektrická mobilita		veřejné dobíjecí stanice							a v provozu v Bulharsku. Dobíjecí stanice jsou veřejně přístupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a jejich zadávání se provádí na základě otevřených a konkurenčních nabídkových řízení. Regionální příděly jsou vyvážené a zaměřují se na oblasti s vyšším přetížením dopravy. Místa se vybírají na základě potřeb silnic, kapacity silniční dopravy, úrovně dopravního přetížení nebo případů rozvoje obchodu. Nové dobíjecí stanice zahrnují: - nejméně 20 rychlodobíjecích stanic umístěných v dálničních uzlech sítě TEN-T při stejnosměrném proudu 1–2 MW; - nejméně 150 rychlodobíjecích stanic – s minimálním výkonem 50 kW – vybudovaných v meziměstské silniční síti a městech.
180	C8.R5: Elektrická mobilita	Cíl	Nové veřejné dobíjecí stanice		Počet	4 000	10 000	Q2	2026	Elektrické dobíjecí stanice musí být instalovány a v provozu v Bulharsku. Dobíjecí stanice jsou veřejně přístupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a jejich zadávání se provádí na základě otevřených a konkurenčních nabídkových řízení. Regionální příděly jsou vyvážené a zaměřují se na oblasti s vyšším přetížením dopravy. Místa se vybírají na základě potřeb silnic, kapacity silniční dopravy, úrovně dopravního přetížení nebo případů rozvoje obchodu.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Nové dobíjecí stanice zahrnují: - nejméně 30 rychlodobíjecích stanic umístěných v dálničních uzlech sítě TEN-T při stejnosměrném proudu 1–2 MW - nejméně 325 stanic s rychlým dobíjením – s minimálním výkonem 50 kW – vybudovaných v meziměstské silniční síti a městech.
181	C8.R5: Elektrická mobilita	Cíl	Nízkoemisní zóny		Počet	0	3	Q2	2025	Nízkoemisní zóny se zavedou nejméně ve třech okresních městech, z nichž každé má více než 100 000 obyvatel a dohromady nejméně 1,5 milionu obyvatel. Tyto zóny s nízkými emisemi se zaměřují na oblastní města s nejvyšší úrovní znečištění a pokrývají širší oblast centra města. Vstup a provoz nejvíce znečišťujících automobilů (s emisními normami EURO 3 nebo nižší) do těchto zón je zakázán.
182	C8.R5: Elektrická mobilita	Cíl	Registrovaná vozidla s nulovými a nízkými emisemi		Počet	2 500	15 000	Q2	2024	Nová nebo použitá vozidla s nulovými a nízkými emisemi (tj. elektrická vozidla a vozidla na vodík, včetně plug-in hybridů) (M1 – osobní automobily, N1 – lehká užitková vozidla; N2 a N3 – těžká vozidla na základě norem Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) se v Bulharsku zaregistrují do poloviny roku 2024. Výchozí hodnota odkazuje na počet těchto vozidel registrovaných na konci roku 2020. Národní statistický úřad ohlašuje oficiální údaje Evropskému středisku pro sledování alternativních paliv pro účely sledování.
183	C8.R5: Elektrická	Cíl	Registrovaná vozidla		Počet	15 000	30 000	Q2	2026	Nová nebo použitá vozidla s nulovými a nízkými emisemi (elektrická a vodíková, včetně plug-in

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	mobilita		s nulovými a nízkými emisemi							hybridů) (M1 – osobní automobily, N1 – lehká užitková vozidla); N2 a N3 – těžká vozidla na základě norem Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) se v Bulharsku zaregistrují do poloviny roku 2026. Národní statistický úřad ohlašuje oficiální údaje Evropskému středisku pro sledování alternativních paliv pro účely sledování.
184	C8.I1: Železniční kolejová vozidla	Milník	Smlouva/smlouvy o dodávkách nových železničních kolejových vozidel s nulovými emisemi pro příměstskou a meziregionální dopravu a posunovací lokomotivy	Podpis smlouvy/smlouvy v návaznosti na otevřené a konkurenční nabídky				Q1	2023	Smlouva (smlouvy) musí být podepsána (podepsány) na základě otevřeného, veřejného a nediskriminačního nabídkového řízení (nabídek) na nákup: – 42 elektrických ucelených jednotek (HMU) pro osobní dopravu v příměstské dopravě o maximální rychlosti 160 km/h a vybavených palubním systémem ERTMS, tj. – 7 dvoupodlažních HMU s minimální kapacitou 300 míst k sezení a 35 jednopodlažních HMU s minimální kapacitou 200 míst k sezení; – 20 tlačných vlakových souprav pro meziregionální dopravu, včetně lokomotiv o maximální rychlosti 200 km/h a vybavených palubním systémem ERTMS; – 18 posunovacích lokomotiv s digitálním dálkovým ovládáním. Nová kolejová vozidla musí mít nulové emise v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Bulharským ministerstvem dopravy a spojů se stane vlastníkem vlakových souprav (tj. HMU, tlačných vlaků a bateriových posunovacích lokomotiv). Vlastnictví není převoditelné na vybraný železniční podnik v rámci smlouvy o závazku veřejné služby. Železniční podnik se jako provozovatel stává pouze dočasným uživatelem/držitelem.
185	C8.I1: Železniční kolejová vozidla	Cíl	Nová kolejová vozidla s nulovými emisemi v provozu (I)		Počet	0	35	Q1	2025	Cíl se týká dodávek, uvedení do provozu a uvedení do provozu nových kolejových vozidel jako první části dodané v rámci smlouvy (smluv) uvedených v milníku 184: 35 jednopodlažních elektrických jednotek o maximální rychlosti 160 km/h a minimální kapacitě sedadel 200 osob. Osobní železniční podnik nebo podniky musí provozovat vlaky na základě smlouvy o veřejných službách na období po roce 2024. Bezpečnostní prověrka personálu je vypsána na základě soutěže v souladu s platnými právními předpisy Unie v době nabídkového řízení. Nová železniční kolejová vozidla vlastněná příslušným orgánem jsou bezplatně k dispozici provozovatelům železniční osobní dopravy na základě smluv o veřejných službách uzavřených v souladu s nařízením (ES) č. 1370/2007. Provozovatelé jsou povinni vrátit kolejová vozidla vlastníkovi ve stavu, ve kterém byla přijata, s přihlédnutím k běžné odpisové sazbě, aby je stát

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										mohl poskytnout dalšímu provozovateli veřejných služeb.
186	C8.I1: Železniční kolejová vozidla	Cíl	Nová kolejová vozidla s nulovými emisemi v provozu (II)		Počet	35	80	Q1	2026	Cíl se týká dodávek, uvedení do provozu a uvedení do provozu nových kolejových vozidel dodaných v rámci smlouvy (smluv) uvedených v milnících 184: – 42 elektrických ucelených jednotek (HMU) pro osobní dopravu v příměstské dopravě o maximální rychlosti 160 km/h a vybavených palubním systémem ERTMS, tj. – 7 dvoupodlažních HMU s minimální kapacitou 300 míst k sezení a 35 jednopodlažních HMU s minimální kapacitou 200 míst k sezení; – bylo zveřejněno 20 tlačných vlakových souprav pro meziregionální dopravu (včetně lokomotiv s maximální rychlostí 200 km/h a vybavených palubním systémem ERTMS); – 18 posunovacích lokomotiv s digitálním dálkovým ovládáním. Nová kolejová vozidla musí mít nulové emise v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“. Osobní železniční podnik nebo podniky musí provozovat vlaky na základě smlouvy o veřejných službách na období po roce 2024. Bezpečnostní prověrka personálu je v době nabídkového řízení vypsána na základě soutěže v souladu s rámcem Unie

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										platným v době nabídkového řízení. Nová železniční kolejová vozidla vlastněná příslušným orgánem jsou bezplatně k dispozici provozovatelům železniční osobní dopravy na základě smluv o veřejných službách uzavřených v souladu s nařízením (ES) č. 1370/2007. Provozovatelé jsou povinni vrátit kolejová vozidla vlastníkovi ve stavu, ve kterém byla přijata, s přihlédnutím k běžné odpisové sazbě, aby jej bulharský stát mohl poskytnout dalšímu provozovateli veřejných služeb.
187	C8.I2: Palubní zařízení evropského vlakového zabezpečovacího systému	Milník	Mechanismus výběru podporovaných provozovatelů železnic pro palubní zařízení ERTMS/ETCS	Identifikace a řazení železničních podniků způsobilých k instalaci palubního zařízení ETCS				Q3	2022	Cíl se týká procesu výběru pro rozdělení finančních prostředků mezi železniční podniky (příjemce), který zahrnuje tyto kroky: i) tržní konzultace s cílem získat od železničních dopravců údaje týkající se kolejových vozidel, které lze modernizovat pomocí palubního zařízení ERTMS; ii) vypracování jasného mechanismu pro rozdělování finančních prostředků mezi příjemce na základě kritérií účinnosti a nákladové efektivnosti; iii) určení způsobilých příjemců a pořadí na základě kritérií účinnosti a nákladové efektivnosti. Pro výběr železničních podniků, které mají program využívat, se uskuteční otevřené, veřejné

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										a nediskriminační nabídkové řízení. V této souvislosti předloží každý příjemce obchodní plán odůvodňující minimální počet vlakových kilometrů za rok, které mají být provozovány za použití zařízení. Poskytnou se rovněž informace o poskytování vlastních finančních prostředků (jelikož se očekává, že příjemci budou financovat 50 % celkových nákladů). Všechny železniční podniky s licencí a osvědčením v Bulharsku jsou způsobilé k účasti v řízení. Každý vybraný železniční podnik prohlásí, že kolejová vozidla způsobilá k instalaci palubního zařízení ERTMS v rámci tohoto programu musí být v pravidelném provozu po dobu nejméně 10 let po instalaci. Vybavena musí být pouze stávající elektrická kolejová vozidla se zbytkovou ekonomickou životností nejméně 10 let s nulovými emisemi. Existuje-li oprávněný důvod pro neprovozování jednotky po dobu nejméně 10 let, zavazují se příjemci převést palubní zařízení na další kolejová vozidla s nulovými emisemi na vlastní účet, která budou provozována alespoň po zbývající dobu do konce deseti let. Vybraná kolejová vozidla pro podporu se převedou na dalšího provozovatele smlouvy o veřejných službách za tržní cenu bez/bez podpory, kterou příjemce obdržel.
188	C8.I2:	Milník	Smlouvy	Podpis				Q4	2022	Smlouvy musí být podepsány na základě spravedlivého

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Palubní zařízení evropského vlakového zabezpečovacího systému		o instalaci palubního zařízení ERTMS (ETCS)	smlouvy/smlouvy v návaznosti na otevřené a konkurenční nabídky						a nediskriminačního nabídkového řízení na výběr dodavatele/dodavatelů palubního zařízení ERTMS/ETCS úrovně 2 (v souladu s normou 3/základním předpisem 3) s dodavatelem (dodavateli) pro dodání, instalaci, uvedení do provozu, testování a získání povolení a školení zaměstnanců provozovatelů pro zařízení ERTMS/ETCS.
189	C8.I2: Palubní zařízení evropského vlakového zabezpečovacího systému	Cíl	Dodání a instalace palubního zařízení ERTMS/ETCS		Počet jednotek	2	36	Q4	2024	Tento průběžný cíl se týká počtu kolejových vozidel (lokomotiv a železničních vozů), v nichž musí být instalováno a uvedeno do provozu zařízení ERTMS/ETCS úrovně 2. Kolejová vozidla vybraná pro podporu se prodávají dalšímu provozovateli za tržní cenu bez/bez podpory obdržené příjemcem.
190	C8.I2: Palubní zařízení evropského vlakového zabezpečovacího systému	Cíl	Dodání a instalace palubního zařízení ERTMS/ETCS		Počet jednotek	36	108	Q3	2025	Konečný cíl se týká počtu kolejových vozidel (lokomotiv a železničních vozů), v nichž musí být instalována a provozuschopná zařízení ERTMS/ETCS úrovně 2. Vybraná kolejová vozidla pro podporu se převedou na dalšího provozovatele za tržní cenu bez/bez podpory, kterou příjemce obdržel.
191	C8.I3: Digitalizace v železniční dopravě a ERTMS	Milník	Smlouvy na technické návrhy a výstavbu digitálních systémů	Podpis smluv na základě otevřených a konkurenčních nabídkových řízení				Q4	2022	Budou podepsány smlouvy s vybranými dodavateli na základě otevřených, veřejných a nediskriminačních nabídkových řízení na modernizaci dispečinku, telekomunikačního systému a zabezpečovacího systému a systému řízení rychlosti na železnicích za účelem sledování a kontroly parametrů kolejových

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			na železničním úseku Ruse – Kaspichan							vozidel v pohybu a železniční infrastruktury se zavedením evropského systému řízení železničního provozu úrovně 2 (Evropský vlakový zabezpečovací systém a Globální systém pro mobilní komunikace – železnice nebo novější systém generování) v železničním úseku Ruse – Kaspichan v globální síti TEN-T. Zakázky zahrnují návrh, dodávku, konstrukci a/nebo uvedení do provozu: – systémy centrálního dispečinku s automatickým řízením provozu vlaku a radiostanice umístěné v jediném dispečinku v Gorně Oryahovitsa; – centralizaci traťových počítačů s rozhraním pro dispečinkovou a rádiovou středovou jednotku na 10 stanicích v úseku – autobloky s počítáním náprav; – nová zařízení 20 automatických úrovňových přejezdů s počítáním náprav; – digitální telekomunikační systémy se zařízením založeným na optické/optické kabelové síti; – úrovňové přejezdy, informační systémy pro přepravu cestujících a kamerový dohled v oblasti železničních stanic.
192	C8.I3: Digitalizace v železniční dopravě a ERTMS	Milník	Zavedení systému ERTMS úrovně 2 (ETCS) na železničn	Uvedení do provozu systémů dispečinku, telekomunikací, železniční				Q2	2026	Vstoupí v platnost modernizovaný systém dispečinku, telekomunikační systém a systém signalizace a řízení rychlosti na železnicích pro sledování a kontrolu parametrů kolejových vozidel v pohybu a železniční infrastruktury se zavedením evropského systému řízení železničního provozu úrovně 2 (Evropský vlakový

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			ím úseku Ruse – Kaspichan	signalizace a řízení rychlosti a stanic (informačních a bezpečnostních)						zabezpečovací systém a Globální systém pro mobilní komunikace – železnice nebo novější systém generování) v železničním úseku Ruse – Kaspichan v globální síti TEN-T (délka 123 km). Systém zahrnuje: – systémy centrálního dispečinku s automatickým řízením provozu vlaku a radiostanice umístěné v jediném dispečinku v Gorně Oryahovitsa; – centralizaci traťových počítačů s rozhraním pro dispečinkovou a rádiovou středovou jednotku na 10 stanicích v úseku – autobloky s počítáním náprav; – nová zařízení 20 automatických úrovňových přejezdů s počítáním náprav; – digitální telekomunikační systémy se zařízením založeným na optické/optické kabelové síti; – úrovňové přejezdy, informační systémy pro přepravu cestujících a kamerový dohled v oblasti železničních stanic.
193	C8.I4: Intermodální terminál v Ruse	Milník	Smlouvy na technický návrh a výstavbu nového intermodálního terminálu	Podpis smluv zadaných státní společností železniční infrastruktury				Q4	2022	Dodavatelé pro výstavbu intermodálního terminálu v Ruse jsou vybíráni na základě otevřeného, veřejného a nediskriminačního zadávacího řízení. Subjekt vybraný v nabídce odpovídá za tyto činnosti: • technický návrh a konstrukci; • posuzování shody podle technických specifikací pro interoperabilitu; • posouzení rizik;

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										• technickou pomoc. Za výstavbu základní a podpůrné infrastruktury intermodálního terminálu v Ruse odpovídá dodavatel (dodavatelé), ale jeho vybavení (např. pojízdné stroje, jeřáby, manipulační systém, počítačové a kancelářské vybavení) nainstaluje budoucí provozovatel. Bulharský stát se stává vlastníkem intermodálního terminálu. Investice povede k výstavbě intermodálního terminálu na ploše 12,4 hektaru s kapacitou 115 200 TEU/rok. Terminál integruje různé druhy dopravy: vnitrozemská vodní, železniční a silniční doprava. Dosažení tohoto milníku, včetně demolice a výstavby nových budov, musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).
194	C8.I4: Intermodální terminál v Ruse	Milník	Uzavřená smlouva o dozoru podle zákona o územním rozvoji	Podpis smlouvy zadané státní společností železniční infrastruktury				Q1	2023	Smlouva s vybraným subjektem musí být podepsána na základě otevřeného, veřejného a nediskriminačního zadávacího řízení. Vybraný dodavatel je odpovědný za posuzování shody a dohled nad výstavbou intermodálního terminálu v Ruse podle zákona o územním rozvoji.
195	C8.I4: Intermodální terminál	Milník	Dokončení výstavby intermodálního	Dokončení intermodálního terminálu				Q4	2025	Intermodální terminál musí být provozuschopný na základě povolení vydaných pro jeho využívání a dokončení postupů pro udělení koncese.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	v Ruse		terminálu							Na úrovni uživatelů se prostřednictvím právně vymahatelného aktu zajistí otevřený a nediskriminační přístup všem potenciálním uživatelům, kteří za přístup k terminálu zaplatí tržní cenu. Nový intermodální terminál bude postaven na ploše 12,4 hektaru a bude mít kapacitu 115 200 TEU/rok. Integruje různé druhy dopravy: vnitrozemská vodní, železniční a silniční doprava. Všechny činnosti, včetně demolice a výstavby nových budov, musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).
196	C8.I4: Intermodální terminál v Ruse	Milník	Výběr provozovatele intermodálního terminálu	Vyhlášení otevřeného a soutěžního nabídkového řízení				Q1	2026	Nabídkové řízení se vyhlašuje pro výběr subjektu pro provoz intermodálního terminálu v Ruse na základě otevřeného, veřejného a nediskriminačního nabídkového řízení, které má být dokončeno do roku 2026. Smlouva stanoví podmínky pro koncesi na provoz, odpovědnost za údržbu a pokrytí souvisejících nákladů.
197	C8.I5: Bezpečnost silničního provozu	Cíl	Softwarová aplikace a specializovaná vozidla umožňující lepší řízení bezpečnosti silničního		Počet	0	34	Q4	2024	Cíl se týká pořízení a uvedení do provozu zařízení pro stanovení priorit a plánování opatření infrastruktury pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu na základě analýzy potřeb a posouzení zaměřeného na rizika. To zahrnuje: – dodání 27 nových multifunkčních modulárních specializovaných vozidel; – dodání 2 nových specializovaných vozidel pro

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			provozu včetně hodnocení silniční infrastruktury							automatizovanou kontrolu dopravy; – dodání 2 nových specializovaných vozidel ve formě mobilní laboratoře pro posuzování stavu bezpečnosti silničního provozu, jako je výkonnost povrchu vozovky a funkční stav; – vývoj a integrace 3 nových softwarových aplikací pro 1) řízení, plánování a stanovení priorit činností (rozvoj a údržba infrastruktury) na (vnitrostátních a obecních) silnicích, 2) vnitrostátní elektronický systém pro hlášení, přenos a zpracování signálů souvisejících s bezpečností silniční infrastruktury, 3) řízení plynulejších dopravních toků těžkých nákladních vozidel na hraničních přechodech. Vozidla musí mít nulové emise (elektrický/vodík) nebo emise nižší než 50 g CO2/km v souladu s technickými pokyny „Nezpůsobit významnou škodu“. Všechna předpokládaná vozidla a softwarové aplikace používá státní agentura pro bezpečnost silničního provozu, Agentura pro silniční infrastrukturu nebo obce výhradně pro účely sledování bezpečnosti silničního provozu a údržby silnic.
198	C8.I5: Bezpečnost silničního provozu	Cíl	Průzkum bezpečnosti silniční sítě jako celku		Počet zkoumaných kilometrů v silniční síti (km)	0	13 000	Q4	2024	Provede se průzkum bezpečnosti silniční sítě jako celku u silnic v Bulharsku (celková délka 13 000 km) za účelem posouzení technického stavu silniční infrastruktury a její bezpečnosti, jakož i za účelem provedení cílených kontrol bezpečnosti silničního provozu.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Posouzení stavu silniční sítě v rámci celé sítě v podobě průzkumu určí nejkritičtější úseky, kde se v případě investic do vhodných opatření v oblasti infrastruktury dosáhne nejvyššího zlepšení bezpečnosti.
199	C8.I6: Linka metra v Sofii 3	Milník	Zakázky na výstavbu nových úseků tratě 3 Sofijského metra po otevřeném a konkurenčním nabídkovém řízení	Podpis smluv na stavební práce				Q2	2022	Smlouvy na linku 3 sofijského metra se podepisují na základě otevřeného, veřejného a soutěžního nabídkového řízení. Smlouvy zahrnují výstavbu 3 km tratí metra a 3 stanice na nové trati Hadzhi Dimitar – Levski. Tyto smlouvy stanoví čistou městskou dopravní infrastrukturu pro provoz kolejových vozidel s nulovými emisemi, takže tato infrastruktura bude využívána výhradně kolejovými vozidly s nulovými emisemi.
200	C8.I6: Linka metra v Sofii 3	Cíl	Pokrok při dokončování výstavby nových úseků tratě metra 3 v Sofii		Procentní podíl (v %) stavebních prací s dokončenou stavbou pro novou trať 3	0	60	Q3	2024	Pokrok při dokončování výstavby nového úseku tratě metra 3 v Sofii, který se týká jak 3 km, tak tří stanic, dosáhne 60 % (ověřeno zprávou o dozoru). Infrastruktura nového úseku tratě metra 3 v Sofii se použije pouze pro kolejová vozidla s nulovými emisemi.
201	C8.I6: Linka	Cíl	Nový úsek tratě metra 3		Počet km nové tratě	0	3 / 3	Q4	2025	Budou dokončeny stavební práce na nové trati metra v Sofii 3 a uveden do provozu nový úsek sofijské linky

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	metra v Sofii 3		v Sofii		a nových stanic v provozu					metra č. 3 o celkové délce 3 km a 3 nové stanice. Investice sestává z nového úseku metra 3. Hadzhi Dimitar – Levski má roční kapacitu 7,6 milionu cestujících. Infrastruktura se použije pouze pro kolejová vozidla s nulovými emisemi.
202	C8.I7: Zelená mobilita – pilotní projekt na podporu udržitelné městské mobility	Milník	Smlouvy na nová vozidla veřejné dopravy s nulovými emisemi	Podpis smluv na dodávky nových vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi na základě postupů zadávání veřejných zakázek				Q3	2023	Smlouvy na dodávky 68 nových vozidel s nulovými emisemi pro městskou a meziměstskou veřejnou dopravu se podepisují na základě otevřeného a soutěžního nabídkového řízení. Podle podepsaných smluv musí být vozidla s nulovými emisemi (autobusy a/nebo trolejbusy) dodávána v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Dodaná vozidla musí splňovat tyto požadavky v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“: a) „nízkopodlažní“ autobusy (kategorie M2 a M3) – pouze elektrické a plug-in hybridní autobusy. „vysokopodlažní“ autobusy (kategorie M2 a M3) – všechny autobusy, které splňují požadavky na emise pro těžká nákladní vozidla (Euro VI). Při výpočtu vyrovnávací platby pro dopravce

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										v souvislosti se státní podporou se bere v úvahu veřejné financování vozidel po celou dobu jejich ekonomické životnosti. Po skončení platnosti smlouvy o veřejných službách budou financovaná vozidla v souladu s nařízením (ES) č. 1370/2007 převedena buď na příslušný orgán (obec), nebo na dalšího provozovatele veřejné dopravy, a to bezplatně nebo za tržní cenu po odečtení veřejné podpory (bez/bez podpory obdržené podnikem, který uzavřel smlouvu o veřejných službách). Provozovatelé jsou povinni vrátit kolejová vozidla vlastníkovi ve stavu, ve kterém byla přijata, s přihlédnutím k běžné odpisové sazbě, aby je stát mohl poskytnout dalšímu provozovateli veřejných služeb.
203	C8.I7: Zelená mobilita – pilotní projekt na podporu udržitelné městské mobility	Cíl	Nová vozidla s nulovými emisemi		Počet vozidel v provozu	0	68	Q2	2024	Budou zakoupena a uvedena do provozu nová vozidla s nulovými emisemi (autobusy a/nebo trolejbusy) pro městskou a meziměstskou veřejnou dopravu. Způsobilými příjemci jsou od roku 2021 partnerství městských obcí a provozovatelů veřejné dopravy působících v oblastech mimo hlavní město a v méně rozvinutých regionech – na území 40 větších městských obcí kromě deseti největších. Venkovské obce jsou rovněž způsobilé jako přidružení partneři projektu. Kritéria pro výběr zahrnují: a) existence stanovených projektů/priorit v integrovaných plánech rozvoje měst a ve

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										strategiích integrovaného územního rozvoje pro regiony NUTS 2; b) soulad s plány udržitelné městské mobility (začleněnými do integrovaných plánů rozvoje měst nebo podle nich aktualizovanými). Vybere se alespoň jeden projekt na území každého ze šesti regionů – na úrovni NUTS 2. Vozidla s nulovými emisemi (autobusy a/nebo trolejbusy) musí být dodávána v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Vozidla musí splňovat tyto požadavky v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“: a) „nízkopodlažní“ autobusy (kategorie M2 a M3) – pouze elektrické a plug-in hybridní autobusy. „vysokopodlažní“ autobusy (kategorie M2 a M3) – všechny autobusy, které splňují požadavky na emise pro těžká nákladní vozidla (Euro VI). Při výpočtu vyrovnávací platby pro dopravce se bere v úvahu veřejné financování vozidel po celou dobu jejich ekonomické životnosti. Po skončení platnosti smlouvy o veřejných službách se vozidla financovaná podporou převedou buď na příslušný orgán (obec), nebo na dalšího provozovatele veřejné dopravy, a to bezplatně nebo za tržní cenu po odečtení veřejné podpory (bez

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										podpory, kterou obdržel smluvní podnik ve veřejné službě) – v souladu s nařízením (ES) č. 1370/2007. Provozovatelé jsou povinni vrátit kolejová vozidla vlastníkovi ve stavu, ve kterém byla přijata, s přihlédnutím k běžné odpisové sazbě, aby je stát mohl poskytnout dalšímu provozovateli veřejných služeb.
204	C8.I7: Zelená mobilita – pilotní projekt na podporu udržitelné městské mobility	Cíl	Dobíjecí stanice pro vozidla veřejné dopravy		Počet dobíjecích stanic v provozu	0	27	Q3	2024	Dobíjecí stanice pro vozidla veřejné dopravy (elektrická a/nebo vodíková) musí být postaveny na veřejných místech a musí být provozuschopné. Způsobilými příjemci jsou od roku 2021 partnerství městských obcí a provozovatelů veřejné dopravy působících v oblastech mimo hlavní město a v méně rozvinutých regionech – na území 40 větších městských obcí kromě deseti největších. Venkovské obce jsou rovněž způsobilé jako přidružení partneři projektu. Kritéria pro výběr zahrnují: – existence stanovených projektů/priorit v integrovaných plánech rozvoje měst a integrovaných strategiích územního rozvoje pro regiony NUTS 2; – soulad s plány udržitelné městské mobility (začleněnými do integrovaných plánů rozvoje měst nebo podle nich aktualizovanými). Vybere se alespoň jeden projekt na území každého ze šesti regionů – úroveň NUTS 2.
205	C8.I7: Zelená	Cíl	Inteligentní digitální		Počet obcí	0	10	Q3	2024	Budou vyvinuty obce s nově zavedenými inteligentními dopravními systémy nebo opatřeními

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	mobilita – pilotní projekt na podporu udržitelné městské mobility		řešení pro dopravu v obcích		s nově zavedenými inteligentními dopravními systémy a/nebo jinými inteligentními digitálními řešeními					týkajícími se digitalizace dopravy – inteligentní digitální řešení ke zlepšení účinnosti a účelnosti veřejné dopravy prostřednictvím automatizovaných systémů řízení a kontroly dopravy, detekce a lokalizace vozidel nebo stanovení priorit vozidel veřejné městské dopravy.
206	C8.I7: Zelená mobilita – pilotní projekt na podporu udržitelné městské mobility	Milník	Infrastruktura pro bezpečnou městskou mobilitu zaměřená na zranitelné účastníky silničního provozu – chodce a cyklisty	Byla zavedena nová opatření v oblasti infrastruktury týkající se bezpečnosti silničního provozu pro chodce a cyklisty				Q2	2024	Budou zavedena nová opatření v oblasti infrastruktury s cílem zvýšit bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu – chodců a cyklistů v městských oblastech. Infrastruktura zahrnuje: - výstavba pěti přechodů pro chodce s přístupem pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; - osvětlení stezek pro pěší se 170 zařízeními; - výstavba cyklistické infrastruktury v délce 110 km; - opatření v oblasti silniční infrastruktury zaměřená na zklidnění dopravy u vchodů do měst v 15 obcích. Kritéria pro výběr umístění zahrnují: - stav bezpečnosti silničního provozu v příslušných

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										obcích (z hlediska infrastruktury pro ochranu zranitelných účastníků silničního provozu) a odhadovaný dopad na zlepšení bezpečnosti silničního provozu (úmrtí, snížení počtu vážných zranění); - existence stanovených projektů/priorit v integrovaných plánech rozvoje měst a ve strategiích integrovaného územního rozvoje pro regiony NUTS 2; - soulad s plány udržitelné městské mobility (začleněnými do integrovaných plánů rozvoje měst nebo podle nich aktualizovanými).

I. SLOŽKA Č. 9: MÍSTNÍ ROZVOJ

Cílem této složky bulharského plánu pro oživení a odolnost je stanovit rámec pro zlepšení konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje regionů země a podpořit místní rozvoj. Složka se rovněž zaměřuje na vodohospodářství, které je důležitým aspektem ekologické transformace.

Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země na roky 2019 a 2020, která doporučují zohlednit regionální rozdíly a zaměřit investiční a investiční politiky na vodu a zelenou transformaci, zejména na environmentální infrastrukturu (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019 a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“(2021/C58/01).

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C9.R1): Nový regionální přístup s přímým zapojením místních komunit do řízení evropských fondů a nástrojů

Cílem opatření je podpořit přímé zapojení místních komunit v každém regionu země do správy finančních prostředků EU. Očekává se, že to posílí pocit odpovědnosti na místní úrovni a zvýší účinnost politiky cílenějším řešením místně zjištěných potřeb.

Opatření spočívá v legislativních změnách posilujících úlohu regionálních a místních orgánů při přípravě a provádění integrovaných územních strategií a projektů financovaných z fondů EU.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2022.

Reforma 2 (C9.R2): Pokračování reformy vodohospodářství

Cílem opatření je optimalizovat regulační rámec pro zásobování vodou a kanalizační služby.

Opatření spočívá v přijetí nového zákona, kterým je zákon o zásobování vodou a kanalizaci, který stanoví podmínky pro konsolidaci v oblasti zásobování vodou a kanalizačních služeb a zavádí jednotné podmínky pro kritéria kvality a účinnosti služeb, která musí provozovatelé vodovodních a kanalizačních zařízení splňovat. Právní předpisy zdokonalí mechanismy stanovování sazeb, zajistí stanovení cen

na základě nákladů za používání systémů a využitých služeb a zároveň zajistí finanční udržitelnost provozovatelů.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

Investice 1 (C9.I1): Program výstavby/dokončení/rekonstrukce vodovodních a kanalizačních systémů, včetně čistíren odpadních vod pro aglomerace s populačním ekvivalentem 5 000 až 10 000

Cílem opatření je zajistit účinné a udržitelné využívání vody v souladu s právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti vody.

Opatření spočívá ve výstavbě, rekonstrukci a modernizaci vodovodních a kanalizačních soustav a čističek pitné vody a odpadních vod ve 13 aglomeracích a jejich osídlení s populačním ekvivalentem mezi 5 000 a 10 000. V souladu s reformou vodohospodářství se projekt vztahuje pouze na investice do aglomerací na území konsolidovaného regionálního vodohospodářského subjektu, pro něž byly vypracovány regionální studie proveditelnosti.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2026.

Investice 2 (C9.I2): Digitalizace pro integrované řízení, kontrolu a účinné využívání vody

Cílem opatření je zlepšit hospodaření s množstvím vody digitalizací a zlepšením kontroly využívání vody.

Opatření spočívá ve zřízení a uvedení do provozu integrovaného systému řízení množství vody. Systém shromažďuje údaje pro monitorování stavu vody, spotřeby vody, přítoku a ekologického průtoku a používá údaje z meteorologických, hydrometrických stanic a radarů pro posouzení dostupných vodních zdrojů a meteorologických faktorů.

Realizace investice se dokončí do 30. září 2025.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
207	C9.R1: Nový regionální přístup s přímým zapojením místních komunit do řízení evropských fondů a nástrojů	Milník	Změny regulačního rámce, pokud jde o řízení z finančních prostředků EU	Vstup v platnost změn v řízení finančních zdrojů evropských strukturálních a Zákon o investičních fondech				Q2	2022	Změny v řízení finančních zdrojů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů posílí přímé zapojení regionální a místní úrovně do řízení finančních prostředků EU tím, že posílí jejich úlohu při navrhování a provádění integrovaných územních strategií a projektů. Podle tohoto revidovaného právního rámce fungují rady pro regionální rozvoj (které zahrnují zástupce regionálních a místních orgánů) jako územní orgány odpovědné za provádění strategických dokumentů na úrovni regionálního plánování a za předběžný výběr projektů, které mají být financovány z fondů EU na místní úrovni na základě integrovaných strategií územního rozvoje.
208	C9.R2: Pokračování reformy vodohospodářství	Milník	Vstup v platnost nového zákona o vodách a kanalizaci	Vstup v platnost				Q1	2023	Zákon o vodě a kanalizaci zdokonalí mechanismy stanovování sazeb, přičemž zajistí stanovení cen na základě nákladů za používání systémů a využitých služeb a zároveň zajistí finanční udržitelnost provozovatelů. Zákon stanoví podmínky pro konsolidaci v oblasti zásobování vodou a kanalizačních služeb. Zákon zavede v celé zemi stejné podmínky pro kritéria kvality a účinnosti služeb, která musí provozovatelé vodovodních a kanalizačních zařízení splňovat ve lhůtách stanovených zákonem. Kvalitu vodovodních a kanalizačních služeb sleduje nezávislý regulační orgán, jehož úlohy a povinnosti jsou vymezeny v zákoně.
209	C9.I1: Program výstavby/dokončení/rekonstrukce vodovodních a kanalizačních systémů, včetně čistíren odpadních	Milník	Zadávání zakázek na návrh a výstavbu čističek odpadních vod a vodovodní a kanalizační	Oznámení o udělené zakázky bulharským podnikem pro zásobování vodou a kanalizaci				Q4	2023	Zadávání zakázek na základě úspěšných zadávacích řízení na projekt a výstavbu čistíren odpadních vod a vodovodní a kanalizační sítě ve 13 aglomeracích (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh-Skutare). U každé aglomerace úplný soulad s požadavky právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (tj. směrnice

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vod pro aglomerace s populačním ekvivalentem 5 000 až 10 000		sítě							EIA, stanoviště Směrnice, rámcová směrnice o vodě, směrnice o čištění městských odpadních vod a směrnice o pitné vodě) budou ve smlouvě uvedeny jako požadavek, který musí splnit dodavatel. V souladu s reformou vodohospodářství se smlouvy pro 13 aglomerací vztahují na území obsluhovaná konsolidovanými regionálními provozovateli vodohospodářských služeb a vycházejí z dříve vypracovaných regionálních studií proveditelnosti pro tato území.
210	C9.I1: Program výstavby/dokončení/rekonstrukce vodovodních a kanalizačních systémů, včetně čistíren odpadních vod pro aglomerace s populačním ekvivalentem 5 000 až 10 000	Cíl	Nově postavená/ rekonstruovaná vodovodní síť připojená k nově vybudovaným/ rekonstruovaným čističkám odpadních vod		Km	0	250	Q2	2026	Nově vybudovaná/rekonstruovaná vodovodní síť musí být připojena k čistírnám odpadních vod, které mají být vybudovány/rekonstruovány v rámci téže investice. Investice zajistí čištění odpadních vod ze 13 aglomerací (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh—Skutare), sníží ztráty podél vodovodní sítě a zlepší kvalitu pitné vody v těchto aglomeracích. Poskytování a provoz určené infrastruktury pro pitnou vodu musí být v souladu se směrnicí o pitné vodě (směrnice (EU) 2020/2184).
211	C9.I2: Digitalizace pro integrované řízení, kontrolu a účinné využívání vody	Milník	Udělení zakázky na technický návrh a vytvoření informačního systému pro integrované řízení	Sdělení o udělení zakázky				Q3	2023	Udělení zakázky na vývoj technického návrhu (na základě dříve vyvinutého koncepčního návrhu v rámci investice) a vybudování informačního systému pro integrované řízení množství vody se všemi moduly a funkcemi stanovenými v technických specifikacích. Integrovaný systém řízení množství vody konsoliduje údaje z informačních systémů ministerstva životního prostředí a vodohospodářství, ministerstva pro místní rozvoj a veřejné práce, bulharského vodohospodářského

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			množství vody							a kanalizačního holdingu EAD, zavlažovacích systémů EAD, Národní elektrické společnosti EAD a Národního hydrologického a meteorologického ústavu. Systém shromažďuje údaje v reálném čase z dodatečné infrastruktury (měřicí zařízení a systémy), která bude vybudována jako součást projektu a která se použije k dohledu a monitorování stavu vody, spotřeby vody, přítoku a ekologických toků. Systém rovněž zahrnuje automatizaci meteorologických a hydrometrických stanic a datových radarů pro posuzování vodních zdrojů a meteorologických faktorů.
212	C9.I2: Digitalizace pro integrované řízení, kontrolu a účinné využívání vody	Milník	Dokončení a dodání plně provozuschopného integrovaného informačního systému řízení vody	Vydání osvědčení o dodání integrovaného systému řízení množství vody vody				Q3	2025	Vyvinutý, dodaný a plně funkční integrovaný informační systém pro řízení množství vody

J. SLOŽKA Č. 10: PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Cílem této složky je posílit potenciál pro udržitelný růst a zvýšit celkovou odolnost bulharského hospodářství řešením výzev v celkovém podnikatelském prostředí a zlepšením institucionálního rámce. Zahrnuje reformy a investice v oblastech, jako je spravedlnost, boj proti korupci, digitalizace veřejné správy, řízení státních podniků, boj proti praní peněz, kvalita legislativního procesu, zadávání veřejných zakázek a mechanismy auditu a kontroly.

Opatření zahrnutá do složky přispívají k plnění doporučení č. 3 z roku 2019 v souvislosti se zlepšením podnikatelského prostředí a doporučení č. 4 z roku 2020 týkajícího se minimalizace administrativní zátěže pro společnosti zlepšením účinnosti veřejné správy a posílením digitální veřejné správy, zajištěním účinného fungování insolvenčního rámce a zintenzivněním úsilí o zajištění odpovídajícího posouzení rizik, zmírňování, účinného dohledu a prosazování rámce pro boj proti praní peněz.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny pro uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C10.R1): Dostupné, účinné a předvídatelné soudnictví

Cílem této reformy je zlepšit dostupnost, účinnost a předvídatelnost soudního systému.

Reforma zahrnuje každoroční analýzu provádění pravidel e-justice stanovených v občanském soudním řádu a trestním řádu, včetně pravidel pro doručování oznámení a předvolání na elektronickou adresu, možnost platby poplatků a dalších povinností soudu elektronickými prostředky, vypracovávání soudních aktů jako elektronických dokumentů a jejich podpis kvalifikovaným elektronickým podpisem, výkon procesních práv a provádění procesních úkonů v elektronické podobě, jakož i pořádání soudních jednání na dálku.

Reforma navíc zahrnuje legislativní změny správního řádu, které umožní, aby soudní akty byly vypracovány jako elektronické dokumenty a podepisovaly je kvalifikovaným elektronickým podpisem. Kromě toho umožní elektronické předkládání dokumentů a konání soudních jednání na dálku.

Očekává se, že tato opatření přispějí k investicím 1 a 2 v souvislosti s digitalizací soudnictví.

V zájmu zlepšení přístupu ke spravedlnosti bude reforma zahrnovat legislativní opatření k rozšíření rozsahu bezplatné právní pomoci a osvobození od soudních poplatků.

Reforma rovněž zahrnuje přijetí plánu provádění rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, který bude zahrnovat konkrétní opatření, harmonogramy a odpovědné instituce.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2026.

Reforma 2 (C10.R2): Boj proti korupci

Cílem této reformy je dále bojovat proti korupci na všech úrovních veřejné správy, soudnictví a státních zastupitelství.

Reforma zejména:

- zajistit, aby členové Občanské rady Národní rady pro protikorupční politiky sledovali provádění národní strategie prevence a boje proti korupci a související cestovní mapy;

- zřídí elektronickou platformu pro výměnu informací s cílem usnadnit ověřování majetkových přiznání a prohlášení o zájmech a zjišťování střetů zájmů;

- zlepšit úlohu inspektorátu Nejvyšší soudní rady při předcházení korupci a boji proti ní prostřednictvím revidovaných etických pokynů a odborné přípravy. To nepovede ke zvýšení disciplinárních pravomocí inspektorátu. Před revizí pokynů inspektorátem je konzultována Benátská komise, která pořádá školení;
- posílit bezúhonnost úředníků zavedením mechanismu ověřování bezúhonnosti pro úředníky na pozicích s vysokým rizikem korupce;
- zavést nástroje pro boj proti korupci a podporu integrity ve státních podnicích přijetím etického kodexu, zavedením systémů řízení rizik korupce a opatřeními ke zvýšení transparentnosti;
- zřídit protikorupční orgán na základě stávající Komise pro boj proti korupci a konfiskaci nezákonného majetku, který bude mít pravomoc vyšetřovat a používat důkazy, které shromažďuje v trestním řízení, s výhradou vhodných právních záruk pro práva a svobody jednotlivců a podniků.

S cílem zajistit účinnost trestního vyšetřování a odpovědnost a trestní odpovědnost nejvyššího státního zástupce reforma:

- zavádí možnost soudního přezkumu rozhodnutí státního zástupce nezahájit vyšetřování a jiná opatření;
- zavádí povinnost nejvyššího státního zástupce odpovídat na otázky vznesené ve zprávě o činnosti státního zastupitelství, omezit pravomoci nejvyššího státního zástupce, pokud jde o dohled nad zákonností činností státních zástupců, zavedením soudního přezkumu aktů státního zastupitelství a zavést výroční zprávu nejvyššího státního zástupce o vyšetřování a odsouzeních v případech korupce;
- poskytnout nezbytné záruky a záruky pro nezávislé vyšetřování nejvyššího státního zástupce a jeho zástupců.

Reforma bude zahrnovat legislativní opatření na ochranu oznamovatelů a na regulaci lobbistických činností v souvislosti s veřejným rozhodováním.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2026.

Reforma 3 (C10.R3): Zavedení povinné soudní mediace

Cílem této reformy je zavést povinnou mediaci v některých občanských a obchodních věcech.

Toho bude dosaženo přijetím právních změn občanského soudního řádu a zákona o mediaci, které stanoví právní povinnost stran v některých občanských a obchodních sporech účastnit se soudní mediace.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Reforma 4 (C10.R4): Posílení insolvenčních řízení

Cílem této reformy je zvýšit účinnost insolvenčních a restrukturalizačních postupů.

Toho bude dosaženo přijetím legislativních změn obchodního zákona při provádění směrnice (EU) 2019/1023 s cílem reformovat insolvenční a restrukturalizační postupy a zajistit používání elektronických prostředků při insolvenčních řízeních, restrukturalizaci a oddlužení, jakož i přísnější regulaci povolání insolvenčních správců, nástrojů včasného varování, povinností ředitelů v případě pravděpodobnosti platební neschopnosti a právních záruk pro obchodníky, aby při registraci společností zaregistrovali skutečné adresy vedení.

Reforma zahrnuje rovněž prováděcí opatření, včetně školení insolvenčních správců a soudců o novém insolvenčním rámci, elektronických nástrojů pro účely komunikace v průběhu insolvenčního a restrukturalizačního řízení, přijímání příruček, kodexů, šablon a pokynů pro různé postupy, jakož i shromažďování a zveřejňování statistických údajů.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 5 (C10.R5): Digitální reforma bulharského odvětví stavebnictví

Cílem této reformy je položit základy digitální transformace odvětví stavebnictví v Bulharsku.

Toho bude dosaženo vypracováním a přijetím dlouhodobé strategie pro zavedení informačního modelu budovy do návrhu, provádění a údržby stavebních prací, jakož i plánu jeho provádění. Návrhy strategie a plánu budou vypracovány s podporou projektu REFORM/SC2020/089 „Příprava a zahájení digitální reformy bulharského odvětví stavebnictví“.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2023.

Reforma 6 (C10.R6): Reforma registru s cílem uvolnit potenciál elektronické veřejné správy

Cílem této reformy je zlepšit organizaci, kvalitu a bezpečnost rejstříků ve veřejné správě, posílit potenciál elektronické veřejné správy a snížit administrativní zátěž občanů.

Reforma stanoví nezbytný právní rámec pro zřízení, správu a využívání elektronických rejstříků prostřednictvím změn těchto zákonů:

- zákona o elektronické správě, který zavádí povinnost všech výkonných orgánů vést, vést a aktualizovat rejstříky v elektronické podobě;
- zákona o katastru nemovitostí, který stanoví požadavky na obsah účtů nemovitostí v katastru nemovitostí a povinnosti katastrálních soudců za jejich zřízení;
- zákona o občanském rejstříku, který zakazuje orgánům veřejné správy požadovat doklady týkající se osobního stavu občanů.

Očekává se, že tato reforma přispěje k realizaci investice 9 do digitalizace registračních údajů ve veřejné správě.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2024.

Reforma 7 (C10.R7): Zlepšení rámce správy a řízení státních podniků

Cílem této reformy je zlepšit řízení státních podniků.

Za tímto účelem Rada ministrů přijme:

- politiku státního vlastnictví, která zahrnuje odůvodnění a cíle účasti státu ve státních podnicích, jakož i úlohu státu při řízení státem vlastněných podniků a při provádění této politiky;
- výroční souhrnné zprávy o činnosti státních podniků od roku 2020;
- transformační program pro statutární státní podniky založený na analýze povahy jejich činností – především komerčních nebo veřejných funkcí;

Agentura pro veřejné podniky a kontrolu dále přijme zprávu posuzující a potvrzující soulad složení správních rad velkých státních podniků s výběrovými řízeními stanovenými zákonem o veřejných podnicích.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 8 (C10.R8): Posílení rámce pro boj proti praní peněz

Cílem této reformy je posílit rámec pro boj proti praní peněz zajištěním jeho správného provádění, přijetím akčního plánu ke zmírnění rizik praní peněz a financování terorismu zjištěných prostřednictvím vnitrostátního posouzení rizik, jakož i aktualizací vnitrostátního posouzení rizik.

Toho se dosáhne pomocí těchto opatření:

- přijetí strategií dohledu a pokynů k přístupu k politicky exponovaným osobám, jakož i revize postupů dohledu orgány dohledu podle zákona o opatřeních proti praní peněz s cílem zmírnit rizika praní peněz a zvýšit provádění rámce pro boj proti praní peněz povinnými osobami pod jejich dohledem;
- přijetí akčního plánu Radou ministrů ke zmírnění rizik praní peněz a financování terorismu zjištěných prostřednictvím vnitrostátního posouzení rizik;
- přijetí aktualizace vnitrostátní zprávy o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, včetně posouzení odvětvových rizik neziskového sektoru, virtuálních aktiv a režimů investic do občanství.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2023.

Reforma 9 (C10.R9): Zlepšení kvality legislativního procesu

Cílem této reformy je zlepšit kvalitu a předvídatelnost legislativního procesu v rámci Národního shromáždění.

Toho se dosáhne ustanoveními Pravidel pro organizaci a činnost Národního shromáždění, která zajišťují, že:

- všechny návrhy právních předpisů předložené poslanci parlamentu jsou doprovázeny odůvodněním a předběžným posouzením dopadů;
- souhrnný přehled stanovisek zúčastněných stran a souhrnné stanovisko výboru jsou obsaženy ve zprávách parlamentních výborů o návrzích zákonů; a
- návrhy na změny a dodatky k návrhu legislativního aktu přijaté při prvním hlasování nesmějí odkazovat na legislativní akty odlišné od těch, jejichž změna nebo doplnění byly navrženy v původně předloženém návrhu legislativního aktu, s výjimkou zvláštních okolností.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Reforma 10 (C10.R10): Zadávání veřejných zakázek

Cílem této reformy je zlepšit transparentnost a zvýšit hospodářskou soutěž v procesu zadávání veřejných zakázek.

Pokud jde o používání vyjednávacích postupů při zadávání veřejných zakázek bez předchozího uveřejnění („žádné nabídky k podávání nabídek“) a uzavírání smluv s jedinou nabídkou, legislativní změny zajistí pravidelné podávání zpráv, zesílené kontroly ze strany příslušných agentur a účinné a odrazující sankce v případě porušení pravidel. Kromě toho se zvýší kontroly ex ante týkající se zadávání veřejných zakázek v souvislosti s finančními prostředky Unie a zavedou se nové standardní elektronické formuláře pro zadávání veřejných zakázek.

V důsledku toho se výrazně sníží podíl vyjednávacích řízení bez předchozího uveřejnění a zároveň se zajistí samostatné snížení podílu zakázek s jedinou nabídkou.

Cílem legislativních změn je dále omezit interní zadávací řízení zavedením zákazu přerozdělování úkolů subdodavatelům, požadavků na transparentnost a účinných a odrazujících sankcí v případě nedodržení těchto požadavků.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 11 (C10.R11): Podnikatelsky zaměřené Bulharsko

Cílem této reformy je podpořit rozvoj odvětví vyspělých technologií v zemi zlepšením přístupu ke kapitálu a talentům, zlepšením prostředí pro správu podniků a podporou podnikání.

Hlavními prvky reformy jsou:

- zavedení postupu a požadavků pro udělování víz začínajícím podnikatelům;
- přijetí osobního insolvenčního zákona;
- zavedení pružnějšího typu obchodní společnosti do obchodního práva;
- přijetí rámce, který umožní urychlenou likvidaci právnických osob;
- zajištění větší flexibility v regulačních podmínkách pro práci na dálku.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma 12 (C10.R12): Rada pro hospodářskou analýzu

Cílem reformy je položit základy procesu postupného a udržitelného poskytování podrobných akademických ekonomických odborných znalostí bulharské vládě, které by mělo být výchozím bodem pro zlepšení strategického a dlouhodobého hospodářského rozhodování.

Reforma zřídí Radu pro hospodářskou analýzu jako poradní orgán, který bude podporován sekretariátem. Hlavním výstupem Rady pro hospodářskou analýzu je výroční zpráva o stavu bulharského hospodářství.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice 1 (C10.I1): Posílení a další rozvoj jednotného informačního systému soudů a jeho další rozvoj

Cílem této investice je zvýšit digitalizaci soudního systému na základě jednotného informačního systému soudů.

Jednotný informační systém soudů bude modernizován tak, aby:

- stanovit nové moduly pro elektronické přidělování a digitalizaci platebních rozkazů a pro správu mediačních řízení;
- zajistit technickou kapacitu soudů, aby mohly fungovat zcela on-line; a
- zřídit další datová centra.

Očekává se, že investice podpoří provádění reformy 1 týkající se dostupného, účinného a předvídatelného soudnictví.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice 2 (C10.I2): Digitalizace klíčových soudních řízení ve správním soudnictví

Cílem této investice je zvýšit digitalizaci správních soudů prostřednictvím modernizace jednotného informačního systému pro správu případů.

Modernizace umožní řadu nových funkcí systému, včetně zavedení a automatizace procesu doručování elektronických předvolání, dálkového přístupu občanů k elektronickým dokumentům a jejich předkládání a kapacity pro soudní jednání na dálku u 28 správních soudů. Je podporován uvedením hardwaru pro ukládání dat do provozu v datovém centru.

Očekává se, že investice podpoří provádění reformy 1 týkající se dostupného, účinného a předvídatelného soudnictví.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2025.

Investice 3 (C10.I3): Transformace informační a komunikační infrastruktury státního zastupitelství

Cílem této investice je zvýšit digitalizaci a bezpečnost výměny informací v rámci státního zastupitelství prostřednictvím modernizace vnitřní informační a komunikační infrastruktury.

Modernizace sestává z:

- zvýšené výměny interních údajů v elektronické podobě;
- zabezpečeného dálkového přístupu a elektronické identifikace;
- automatické výměny elektronických údajů s jinými donucovacími orgány v Bulharsku;
- začlenění vnitřní infrastruktury do jednotného portálu e-justice; a
- vyšší úrovně kybernetické bezpečnosti a usnadnění dodržování předpisů v oblasti ochrany údajů.

Očekává se, že investice podpoří provádění reformy 2 v oblasti boje proti korupci.

Realizace investic se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice 4 (C10.I4): Zlepšení kvality a udržitelnosti bezpečnostních služeb

Cílem této investice je zlepšit kvalitu a účinnost protikorupčních a bezpečnostních politik podporou jejich ekologické a digitální transformace.

Tato investice musí:

- zavede inteligentní národní bezpečnostní systém modernizací stávajících systémů ministerstva vnitra a jejich využitím;
- zavede a integruje kamerové monitorovací systémy s funkcí rozpoznávání počtu vozidel na řadě míst;
- poskytne nová, ekologicky šetrná policejní vozidla kamerovým sledovacím zařízením, které nahradí 300 nejstarších používaných hlídkových vozidel.

Očekává se, že investice podpoří provádění reformy 2 v oblasti boje proti korupci.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice 5 (C10.I5): Podpora zavedení povinné soudní mediace

Cílem této investice je podpořit zavedení povinné soudní mediace v některých občanských a obchodních věcech rozšířením sítě mediačních středisek a poskytováním odborné přípravy.

Investice podpoří zřízení 15 nových mediačních středisek u okresních soudů a 113 územních obvodů u krajských soudů.

Soudcům, mediátorům a soudním koordinátorům v mediačních střediscích se poskytují školení pro zavedení povinné soudní mediace.

Očekává se, že investice podpoří provádění reformy 3 týkající se zavedení povinné soudní mediace.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2024.

Investice 6 (C10.I6): Podpora pilotní fáze zavádění informačního modelu budov

Cílem této investice je vybudovat v Bulharsku kapacitu komunity pro modelování budov.

Investice zahrnují specializovanou odbornou přípravu odborníků ve státní správě, vytvoření internetových stránek s on-line kurzy a materiály pro odborníky ze soukromého sektoru, vytvoření integrovaného modulu BIM pro Jednotný informační systém pro územní plánování, investiční projekt a stavební povolení a poskytování vybavení IT (hardwaru a softwaru) pro odborníky z obecní, regionální a státní správy.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2026.

Investice 7 (C10.I7): Jednotný informační systém pro územní plánování, investiční projekt a stavební povolení

Cílem této investice je snížit administrativní zátěž občanů a podniků v souvislosti se stavebnictvím zřízením platformy pro poskytování služeb elektronického administrativního plánování a schvalování výstavby.

Očekává se, že projekt významně zkrátí dobu potřebnou k poskytování služeb v oblasti územního plánování, investičních projektů a uvádění dokončených stavebních prací do provozu tím, že umožní komplexní služby elektronické veřejné správy.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2026.

Investice 8 (C10.I8): Prostorové monitorování, kontrola a řízení prostřednictvím modernizace Střediska pro sledování letectví a kosmonautiky (AMC)

Cílem této investice je podpořit tvorbu politik založenou na datech při řešení výzev veřejného a soukromého sektoru, a to i v souvislosti s mimořádnými situacemi.

Toho se dosáhne prostřednictvím:

- modernizace hardwaru Střediska pro sledování letectví a kosmonautiky při ministerstvu vnitra, aby bylo možné přijímat údaje z více družic a senzorů, jakož i z bezpilotních systémů, spolu s provozem softwaru pro zpracování obdržených údajů;
- rozšíření kapacity datových center ministerstva vnitra.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2024.

Investice 9 (C10.I9): Digitalizace údajů ve správě obsahující papírové registry

Cílem této investice je podpořit digitalizaci veřejné správy.

Toho bude dosaženo digitalizací listinných rejstříků Registrační agentury a Agentury geodézie, kartografie a katastru a digitalizací dokladů osvědčujících osobní stav v držení obecních správ.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice 10 (C10.I10): Modernizovaný systém strategického plánování

Cílem této investice je zlepšit procesy strategického plánování ústřední vlády.

Toho bude dosaženo modernizací monitorovacího informačního systému Národního statistického úřadu na nástroj strategického plánování, který sleduje provádění všech strategických dokumentů na úrovni ústřední vlády. Kromě toho, že informační systém zahrnuje všechny stávající strategické dokumenty, podporuje rovněž sladění těchto strategií s cíli udržitelného rozvoje OSN.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice 11 (C10.I11): Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu pro oživení a odolnost

Cílem této investice je zlepšit informační a správní kapacitu pro realizaci klíčových projektů v kontextu financování založeného na výkonnosti se zaměřením na bulharský plán pro oživení a odolnost.

Toho bude dosaženo prostřednictvím další modernizace jednotného informačního systému řízení, který zahrnuje lepší poskytování a analýzu údajů pro ARACHNE, a poskytováním školení v oblasti zadávání veřejných zakázek pro konečné příjemce finančních prostředků se zaměřením na příjemce se zjištěnými nedostatky. Dále se zveřejní administrativní mapa analyzující kapacitu příjemců.

S cílem vytvořit právní a institucionální rámec pro náležité fungování systémů kontroly a auditu pro plán pro oživení a odolnost Bulharska reforma zahrnuje:

- zřízení systému úložiště se všemi funkcemi nezbytnými pro sledování provádění plánu Bulharska pro oživení a odolnost;
- zavedení systému řízení a kontroly v souvislosti s plánem Bulharska pro oživení a odolnost;
- analýzu pracovní zátěže ředitelství národního fondu a ústřední koordinační jednotky s přihlédnutím k dodatečným požadavkům bulharského plánu na podporu oživení a odolnosti;
- změny strukturálních předpisů výkonné agentury „Audit fondů EU“.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2025.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
213	C10.R1: Dostupné, účinné a předvídatelné soudnictví	Milník	Přijetí plánu Rady ministrů pro provádění rozsudků Evropského soudu pro lidská práva	Vypracování a přijetí plánu				Q3	2021	Přijetí plánu provádění rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) a plánování konkrétních opatření a lhůt, jakož i orgánů odpovědných za jejich prosazování.
214	C10.R1: Dostupné, účinné a předvídatelné soudnictví	Milník	Vstup v platnost legislativních změn zákona o právní pomoci	Ustanovení v zákoně uvádějící vstup v platnost legislativních změn zákona o právní pomoci				Q4	2022	Změny vycházejí z analýzy rozšíření druhů bezplatné právní pomoci, důvodů pro poskytnutí právní pomoci a osvobození od soudních poplatků pro jednotlivce, kterým byla právní pomoc poskytnuta. Rozšíří rozsah právní pomoci tak, aby zahrnovala zastupování: – před rozhodčími soudy, – před zvláštními správními orgány, včetně Státní agentury pro uprchlíky, Komise pro ochranu před diskriminací a Komise pro ochranu spotřebitelů, – pro mimosoudní řešení sporů a mediaci. Změny rovněž rozšíří okruh osob, které mají nárok na právní pomoc, tak, aby zahrnoval: – zdravotně postižené osoby pobírající měsíční příspěvek podle zákona o integraci zdravotně postižených osob a jednotlivci, u nichž byla podána žádost o umístění do opatrovnictví. Změny stanoví osvobození od soudních poplatků pro jednotlivce, kterým byla

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										poskytnuta právní pomoc.
215	C10.R1: Dostupné, účinné a předvídatelné soudnictví	Milník	Vstup v platnost legislativních změn správního řádu, které stanoví právní rámec pro e-justici ve správních věcech	Ustanovení správního řádu o vstupu v platnost legislativních změn				Q4	2024	Legislativní změny správního řádu zajistí tyto možnosti: – soudní akt, který má být vypracován jako elektronický dokument a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, – výkon procesních práv a provádění procesních úkonů v elektronické podobě účastníky soudního řízení předložením správních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečené identifikace, – pořádání otevřených virtuálních slyšení na dálku.
216	C10.R1: Dostupné, účinné a předvídatelné soudnictví	Cíl	Zveřejnění čtyř ročních analýz provádění pravidel e-justice v občanském soudním řádu a v trestním řádu		Počet	0	4	Q1	2026	Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší soudní rada na základě pravidelného sledování dokončí a zveřejní čtyři roční analýzy provádění pravidel e-justice v občanském soudním řádu a v trestním řádu, včetně pravidel týkajících se: – doručování oznámení a předvolání na elektronickou adresu, – možnost platby poplatků a jiných povinností soudu elektronickými prostředky, — vypracování soudních aktů jako

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										elektronického dokumentu v jednotném informačním systému soudů a jejich podpis kvalifikovaným elektronickým podpisem, – výkon procesních práv a provádění procesních úkonů v elektronické podobě účastníky soudního řízení, – konání soudních jednání na dálku. Analýza se zveřejní v 1. čtvrtletí následujícího roku, počínaje 1. čtvrtletím 2023 pro analýzu týkající se roku 2022.
217	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost změn právního rámce týkajících se whistleblowingu	Ustanovení v zákoně uvádějící vstup příslušných legislativních změn v platnost				Q3	2022	Změny příslušného právního rámce zahrnují: – zavedení požadavků směrnice (EU) 2019/1937, zejména: vytvoření důvěrných interních a externích kanálů pro oznamování nesrovnalostí a korupce; zavedení mechanismů ověřování předkládaných signálů; poskytování ochranných a podpůrných opatření oznamovatelům; zajištění zpětné vazby a zveřejnění výsledků provedených kontrol na základě signálů; – požadavek, aby byly zveřejněny výsledky činnosti etických komisí zabývajících se signály o neetickém chování, střetech zájmů a další signály o zkorumpovaném chování obecních zastupitelů, – změny pravidel trestního zákoníku upravujících trestné činy urážky a pomluvy s cílem zajistit dodržování Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod a rozsudků Evropského

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										soudu pro lidská práva. Tím se omezí možnosti soukromého stíhání v souvislosti s publikacemi novinářů a zprávami oznamovatelů.
218	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost legislativních změn týkajících se reformy Komise pro boj proti korupci a konfiskaci nezákonného majetku	Ustanovení zákona o vstupu v platnost				Q3	2022	Legislativní změny reformují stávající komisi pro boj proti korupci a konfiskaci nezákonného majetku tím, že stanoví zřízení politicky a finančně nezávislého protikorupčního orgánu. Změny stanoví, že protikorupční orgán: – jmenuje vedení transparentním postupem zajišťujícím politickou nezávislost, – má pravomoc vyšetřovat a používat důkazy, které shromažďuje v trestním řízení, s výhradou vhodných právních záruk pro práva a svobody jednotlivců a podniků, – postoupí orgánu pro konfiskaci nezákonného majetku případy významných rozdílů v aktivech nebo střetu zájmů. – podílí se rovněž na provádění kontrol integrity, – úzce spolupracuje s Úřadem evropského veřejného žalobce. Návrh právního předpisu bude před jeho vstupem v platnost konzultován se Skupinou států Rady Evropy proti korupci (GRECO).

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
219	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Zlepšení úlohy inspektorátu v rámci Nejvyšší soudní rady při předcházení korupci v soudnictví a boji proti ní	Rozeslání revidovaných etických pokynů pro chování soudců a státních zástupců a shrnutí osvědčených a špatných postupů týkajících se dodržování etických pravidel; organizace protikorupčních školení, zavedení šablon a postupů pro pravidelné podávání zpráv a zveřejňování výsledků při dokončování případů.				Q4	2022	Inspektorát Nejvyšší soudní rady: - ve spolupráci s Nejvyšší soudní radou přezkoumá etické pokyny pro chování soudců a státních zástupců a shrne osvědčené a špatné postupy, pokud jde o dodržování etických pravidel, v souladu s příslušnými evropskými a mezinárodními normami; - organizuje a poskytne protikorupční školení a školení v oblasti integrity a střetu zájmů; - zavede vzor pro podávání zpráv o dokončení případů v zákonem stanovených lhůtách a - zavede postup pro pravidelné podávání zpráv a zveřejňování výsledků při dokončování případů. Navrhovaná opatření nepovedou ke zvýšení disciplinárních pravomocí inspektorátu a před jejich provedením budou konzultována s Benátskou komisí Rady Evropy.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
220	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Zřízení a fungování protikorupčního orgánu	Plně funkční protikorupční orgán				Q1	2023	Provádění přijatých právních předpisů s cílem zajistit plnou funkčnost protikorupčního orgánu. Provádění zahrnuje všechny nezbytné prvky, tj. jmenování řízení a výběru, přidělování a skutečné nasazení vhodných lidských, finančních a technických zdrojů.
221	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Vstup elektronické platformy v platnost a podpora legislativních změn za účelem posílení protikorupčních orgánů a útvarů	Zahájení provozu elektronické platformy a ustanovení zákona o vstupu v platnost podpůrných legislativních změn				Q2	2023	Elektronická platforma shromažďuje a shrne statistické informace od orgánů pro výběr a jmenování v souvislosti s ověřováním majetkových přiznání a prohlášení o zájmech a zjišťováním střetů zájmů. Legislativní změny zavedou povinnost orgánů provádějících výběr a jmenování předkládat elektronické platformě informace o ověřování majetkových přiznání a prohlášení o zájmech osob podle § 2 doplňujících ustanovení zákona o boji proti korupci a propadnutí nezákonně nabytého majetku. Navrhovaná opatření budou před jejich provedením konzultována se Skupinou států Rady Evropy proti korupci (GRECO).

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
222	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost legislativních změn k zajištění účinnosti trestního řízení a zlepšení odpovědnosti a trestní odpovědnost nejvyššího státního zástupce	Ustanovení zákona o vstupu legislativních změn v platnost				Q2	2023	1. Opatření k zajištění účinného trestního řízení zahrnují: 1.1. Zavedení soudního přezkumu rozhodnutí státního zástupce nezahájit vyšetřování, určení rozsahu a podmínek, za nichž má být taková soudní kontrola prováděna, a ustanovení, která zabrání nadměrnému zatěžování soudců a státních zástupců; 1.2 Opatření zvyšující účinnost trestního řízení, včetně vytvoření možnosti rozdělení případů proti několika obžalovaným ve fázi soudního řízení a zlepšení postupů státních zástupců v souvislosti s podáváním obvinění; 1.3 Zavedení práva oběti (případně odesílatele signálu zahajujícího řízení) požádat o urychlení trestního řízení ještě před podáním obžaloby; 1.4 Zavedení jasných důvodů a přípustných situací pro obnovení trestního řízení, včetně případů podle čl. 243 odst. 10 trestního řádu na žádost nejvyššího státního zástupce zavedením posílené soudní kontroly. 2. Opatření ke zlepšení odpovědnosti nejvyššího státního zástupce a jeho zástupců zahrnují: 2.1 Zahájení řízení o vyslechnutí nejvyššího státního zástupce v souvislosti s otázkami vznesenými ve zprávě o činnosti státního zastupitelství v oblasti prosazování práva,

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										předcházení trestné činnosti a provádění trestní politiky a o otázkách vznesených během veřejné diskuse o zprávě, a to při plném respektování čl. 6 odst. 2 EÚLP, čl. 4 odst. 3 směrnice (EU) 2016/343, bulharské ústavy a trestního řádu o presumpci neviny; 2.2 Zavedení výroční zprávy (počínaje rokem 2023 a první zpráva pokrývající rok 2022) o vyšetřováních a odsouzeních v případech korupce s uvedením klíčových ukazatelů, včetně počtu podaných případů korupce na vysoké úrovni, počtu uzavřených případů, podrobného popisu důvodů pro závěry jak ve fázi vyšetřování, tak ve fázi soudního řízení, počtu odsouzení a zproštění obžaloby a ukazatelů vymezujících případy korupce na vysoké úrovni (tj. postavení jednotlivce v hierarchii státních orgánů, rozsah dotčeného zájmu, úroveň veřejného významu a pokrytí případu ve veřejné sféře). Výroční zpráva by rovněž obsahovala analýzy výsledků, zejména pokud jde o lhůty pro provedení vyšetřování, kvalitu obžalob a důvody konkrétního výsledku případu. 2.3 Omezení pravomocí nejvyššího státního zástupce, pokud jde o dohled nad zákonností činností státních zástupců, zavedením soudního přezkumu aktů státního zastupitelství v souladu s ústavním rámcem a příslušnými doporučeními Benátské komise a Výboru ministrů Rady

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Evropy. 3. Zavést účinný mechanismus odpovědnosti a trestní odpovědnosti nejvyššího státního zástupce a jeho zástupců tím, že vytvoří záruky praktické, institucionální a hierarchické nezávislosti vyšetřování vedeného proti nim, včetně zavedení následujících opatření v rámci bulharské ústavy: 3.1. Nařízení o pozastavení funkce nejvyššího státního zástupce a jeho zástupců v případě trestního řízení vedeného většinou 13 z 25 členů Nejvyšší soudní rady v plénu; 3.2 Omezení faktické pravomoci nejvyššího státního zástupce v Nejvyšší soudní radě vyloučením zástupců státního zastupitelství a vyšetřování z kvóty Národního shromáždění. 3.3 Zajištění nezávislého výběru a jmenování soudce s požadovanou minimální odbornou kvalifikací Nejvyššího kasačního soudu a zkušeností v oblasti trestního soudnictví Nejvyšší soudní radou, který bude jmenován alespoň do funkce soudce okresního soudu, který bude určen náhodným výběrem. Vybraný soudce je jmenován do funkce státního zástupce v Nejvyšším kasačním státním zastupitelství během trestního řízení proti nejvyššímu státnímu zástupci nebo jeho zástupcům. Po postoupení kteroukoli osobou nebo orgánem Nejvyšší soudní rada zahájí výběrové řízení

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										za přítomnosti informací o trestném činu spáchaném nejvyšším státním zástupcem nebo jeho zástupci. Očekává se, že postup bude podobný postupu používanému při přidělování případů pomocí elektronického systému náhodného přidělování. Nejvyšší soudní rada má pouze povinnost oznámit výsledek, aniž by jej mohla změnit. Elektronický systém podléhá pravidelným nezávislým auditům. Aby bylo zajištěno nezávislé provádění vyšetřování, provádějí je výkonné orgány pod dohledem soudce jmenovaného Nejvyšší soudní radou. 3.4. Vytvoření záruk profesní stability a nezávislosti, které zajistí normální kariérní rozvoj soudce, který zahájil a vedl vyšetřování proti nejvyššímu státnímu zástupci nebo jeho zástupcům. To zahrnuje možnost jmenovat je soudcem ve stejné funkci po soudním jednání v souladu s rozhodnutími Výboru ministrů Rady Evropy a se stanovisky Benátské komise. Jako další záruka se zavádí možnost udělit této osobě imunitu vůči trestnímu stíhání během funkčního období nejvyššího státního zástupce; 3.5. Omezení dohledu státního zastupitelství nad úkony trestního stíhání nejvyššího státního zástupce nebo jeho zástupců; 3.6. Dohled nad zákonností a metodické pokyny se nevztahují na úkony státního zastupitelství v rámci vyšetřování

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										nejvyššího státního zástupce nebo jeho zástupců; 3.7. Účinná ochrana a záruky pro členy vyšetřovacího týmu před jakýmkoli možným nepatřičným vlivem ze strany nejvyššího státního zástupce vyplývajícího z jejich postavení ve státním zastupitelství a Nejvyšší soudní radě, včetně disciplinárních řízení, osvědčení a vyslání, s cílem zajistit účinnost mechanismu. 4. Spolupráce s ředitelstvím Rady Evropy pro lidská práva při přípravě změn podle bodu 3. Konzultace návrhů změn podle bodu 3 s Benátskou komisí Rady Evropy před jejich předložením Národnímu shromáždění.
223	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost legislativních opatření k regulaci lobbistické činnosti	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativních opatření k regulaci lobbistické činnosti				Q4	2023	Bude vypracován koncepční dokument o regulaci lobbingu na základě osvědčených postupů jiných členských států. Přijmou se legislativní opatření s cílem regulovat lobbistickou činnost v Bulharské republice v souvislosti s veřejným rozhodováním.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
224	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Zavedení nástrojů pro boj proti korupci a posílení integrity v činnosti státních podniků	Přijetí etického kodexu distribuovaný zaměstnancům státních podniků; fungování systémů řízení rizik korupce; zavedení opatření pro: zvýšení transparentnosti práce státem vlastněných podniků.				Q1	2024	Nástroje pro boj proti korupci a posílení integrity činnosti státních podniků zahrnují: 1. Přijetí etického kodexu pro osoby zaměstnané ve státních podnicích. Kodex stanoví, že zaměstnanci státních podniků vykonávají své povinnosti v souladu se zákonem, dodržují politickou neutralitu, dobrou víru, čestnost a nestrannost a brání tomu, aby soukromý zájem ovlivňoval výkon jejich povinností. 2. Zavedení fungujících systémů řízení rizik korupce jako součásti obecných systémů řízení kvality ve všech státních podnicích. Každý systém zahrnuje zejména: výběr vyšších úředníků ve veřejných podnicích; mechanismy odpovědnosti za opatření k předcházení korupci a střetu zájmů; rozvoj schopnosti každoročně posuzovat a kontrolovat korupční rizika a pravidelné nezávislé finanční audity. Před schválením navrhovaných opatření je konzultována Skupina států proti korupci (GRECO). 3. Zavedení opatření ke zvýšení transparentnosti státních podniků. Opatření se zaměří na: – obchodní činnost a provádění veřejných politik; – zapojení zúčastněných stran, jako jsou: subdodavatelé, konzultanti, dodavatelé, dceřiné společnosti; – státní finanční podpora a vynakládání

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										veřejných prostředků prostřednictvím zadávání veřejných zakázek veřejnými podniky; – podpora whistleblowingu ze strany zaměstnanců, – odborná příprava úředníků v oblasti předcházení korupci a střetu zájmů a boje proti nim a zavedení funkce úředníka pro otázky bezúhonnosti.
225	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Mechanismus ověřování pro posílení bezúhonnosti úředníků v provozu	Přijetí a zprovoznění systému ověřování bezúhonnosti pro úředníky.				Q1	2025	Bude přijat a uveden do provozu účinný systém kontroly a zlepšování bezúhonnosti státních zaměstnanců na pozicích s vysokým korupčním rizikem. Ke zřízení ověřovacího systému se provedou tyto kroky: • Určení pozic, které představují vysoké riziko korupce a které by vyžadovaly kontrolu integrity; • Vývoj, validace a provádění testů integrity a budování institucionální kapacity pro jejich provádění; • Příprava a provádění metodik pro posuzování rizik korupčního chování; • Stanovení opatření pro střídání zaměstnanců pracujících na místech ohrožených korupcí; • Analýza příslušných právních předpisů a jejich uvedení do souladu s článkem 61 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, jakož i se

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										sdělením Komise, kterým se stanoví pokyny pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení podle finančního nařízení (Úř. věst. C 121/9.4.2021); • Konzultace akcí týkajících se provádění opatření se Skupinou států proti korupci (GRECO) před jejich provedením.
226	C10.R2: Boj proti korupci	Milník	Roční analýzy provádění národní strategie pro předcházení korupci a boj proti ní (2021–2027) a související cestovní mapa a výroční zprávy o pokroku při provádění v souvislosti s evropským mechanismem právního státu	Ustanovení zákona o vstupu v platnost pozměněné vyhlášky o zřízení Národní rady pro protikorupční politiky; Roční analýzy provádění národní strategie pro předcházení korupci a boj proti ní (2021–2027) a související plán přijatý Národní radou pro protikorupční politiky				Q1	2026	1. Členové Občanské rady Národní rady pro protikorupční politiky přijímají výroční zprávy (od roku 2022), které analyzují a vyhodnocují provádění národní strategie pro předcházení korupci a boj proti ní (2021–2027) a souvisejícího plánu, a v případě potřeby předloží návrhy na začlenění nových opatření. Za tímto účelem budou provedeny změny vyhlášky Rady ministrů č. 136 z roku 2015, kterou byla zřízena Národní rada pro protikorupční politiky. 2. Zajistí se každoroční podávání zpráv o pokroku při provádění v souvislosti s evropským mechanismem právního státu.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				a výroční zprávy o pokroku při provádění v souvislosti s evropským mechanismem právního státu						
227	C10.R3: Zavedení povinné soudní mediace	Milník	Vstup v platnost legislativních změn příslušných právních aktů pro zavedení povinné soudní mediace v některých občanských a obchodních sporech	Ustanovení v zákoně uvádějící vstup změn v platnost				Q4	2022	Změny stanoví právní povinnost stran v určitých občanských a obchodních sporech účastnit se soudní mediace. Změny občanského soudního řádu a zákona o mediaci stanoví příslušnou úpravu povinné mediace. Změny rovněž stanoví výjimky z povinné mediace. Mediace se provádí v mediačních střediscích u soudů a jejich územních obvodů. Změny upravují organizaci a provoz středisek a postavení jejich zaměstnanců, aby byla zajištěna jednotnost, jakož i postup pro výběr mediátorů. Za tímto účelem se mění zákon o soudnictví, pravidla pro správu soudů a klasifikace funkcí ve správě soudu. Kromě toho bude přijato nařízení o struktuře mediačních středisek u soudů a nařízení o výběru a kontrole činností mediátorů ve mediačních střediscích u soudů.
228	C10.R4: Posílení insolvenčních řízení	Milník	Vstup v platnost legislativních změn	Ustanovení obchodního zákona o vstupu				Q3	2022	Vstup v platnost změn obchodního zákona za účelem provedení směrnice (EU) 2019/1023, které stanoví: – nástroje včasného varování,

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			obchodního zákona, pokud jde o insolvenční řízení a restrukturalizace	změn v platnost						– usnadnit zahájení a provádění insolvenčních a restrukturalizačních postupů, – povinnosti ředitelů v případě pravděpodobné platební neschopnosti, – možnost elektronické výměny informací a dokumentů v rámci insolvenčního řízení, restrukturalizace a oddlužení, – právní záruky pro obchodníky, že při registraci společností zaregistrují skutečné adresy vedení, – přísnější regulace povolání insolvenčních správců s cílem zajistit, aby měli potřebné odborné znalosti a aby podmínky způsobilosti, jakož i postup jmenování, odvolání a odstoupení insolvenčních správců byly jasné, transparentní a spravedlivé.
229	C10.R4: Posílení insolvenčních řízení	Milník	Opatření k provedení reformy insolvenčního rámce dokončené	1. Školení pro insolvenční správce a soudce; 2. Provozuschopné specializované elektronické nástroje; 3. Přijetí příruček, kodexů, šablon				Q2	2023	Provádění zahrnuje tyto prvky: 1. Poskytování školení o novém insolvenčním rámci insolvenčním správcům a soudcům. 2. Zavedení specializovaných elektronických nástrojů k zajištění elektronických komunikačních prostředků mohou strany používat v průběhu insolvenčního a restrukturalizačního řízení. 3. Přijetí požadovaných příruček, kodexů, šablon a pokynů k zajištění účinného a efektivního využívání postupů týkajících se restrukturalizace, insolvence a oddlužení ministerstvem spravedlnosti.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				a pokynů ministerstvem spravedlnosti; 4. Zveřejňování statistických údajů						4. Zavedený sběr statistických údajů a první soubor zveřejněných údajů s cílem zajistit účinné sledování postupů týkajících se restrukturalizace, insolvence a oddlužení. Opatření se provádějí v souladu se změnami obchodního zákona za účelem provedení směrnice (EU) 2019/1023.
230	C10.R5: Digitální reforma bulharského odvětví stavebnictví	Milník	Strategie a plán pro zavedení informačního modelu budov (BIM) při projektování, provádění a údržbě staveb	Strategie pro provádění informačního modelu budov a plán pro jeho provádění přijatý Radou ministrů				Q1	2023	Strategie pro zavedení modelování informací o budovách (BIM) stanoví: • Které ze současných čtyř úrovní BIM má být v krátkodobém horizontu dosaženo a kterých má být dosaženo v dlouhodobém horizontu; • jasnou vizi rozvoje odvětví stavebnictví a zavedení BIM; • strategické cíle odvětvové politiky, vedoucí úlohu veřejného sektoru a rozvoj politik pro provádění vize; • analýzu nezbytného regulačního rámce pro digitalizaci odvětvových právních předpisů, norem a podpůrných pokynů v souladu s politikami souvisejícími s BIM; • podpůrná opatření pro malé a střední podniky v souladu se studií Komise z roku 2019 nazvanou „Zpráva: Podpora digitalizace odvětví stavebnictví a malých a středních podniků – včetně informačního modelu budov“; • úroveň způsobilosti, které má správa,

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										stavební podniky a akademická obec dosáhnout k provádění BIM. Plán zahrnuje: • klíčové kroky a harmonogram provádění BIM, jakož i nezbytné zdroje; • odpovědnosti různých aktérů zapojených do provádění BIM; • kroky k postupnému zavádění BIM do požadavků na zadávání veřejných zakázek na projektování a stavební práce; • kroky k vytvoření nezbytné IT infrastruktury, databází a norem, které lze sladit s evropskými. Návrhy strategie a plánu budou vypracovány s podporou projektu REFORM/SC2020/089 „Příprava a zahájení digitální reformy bulharského odvětví stavebnictví“.
231	C10.R6: Reforma registru s cílem uvolnit potenciál elektronické veřejné správy	Milník	Vstup v platnost změn zákona o elektronické správě	Ustanovení zákona o elektronické správě a řízení uvádějící vstup změn v platnost				Q3	2022	Změny zákona o elektronické správě a řízení zavedou: • pravidla pro zřízení rejstříků správních orgánů a jejich požadavky; • definice „registru“, „informačního systému“, „centrálního správce údajů“; • definice chráněného sdíleného informačního prostoru elektronické veřejné správy.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
232	C10.R6: Reforma registru s cílem uvolnit potenciál elektronické veřejné správy	Milník	Vstup v platnost změn zákona o katastru a katastru nemovitostí	Ustanovení zákona o katastru a katastru nemovitostí uvádějící vstup změn v platnost				Q3	2022	Změny zákona o katastru nemovitostí a o katastru nemovitostí stanoví požadavky na obsah majetkových účtů v katastru nemovitostí a postup jejich vytváření na základě stávajících osobních účtů, jakož i povinnosti katastrálních soudců a katastrálního úřadu při zřizování majetkových účtů v rejstříku.
233	C10.R6: Reforma registru s cílem uvolnit potenciál elektronické veřejné správy	Milník	Vstup v platnost změn zákona o elektronické správě a zákona o občanském rejstříku	Ustanovení zákona o elektronické správě a zákona o občanském rejstříku uvádějící vstup změn v platnost				Q1	2024	Změny zákona o správě a řízení elektronických komunikací zavedou pro všechny výkonné orgány povinnost vést, udržovat a aktualizovat všechny rejstříky v elektronické podobě, ve strukturovaném formátu s dostatečnými zárukami pro vedení neměnných protokolů o přístupu a auditních stop. Změny zákona o občanském rejstříku zavedou povinnost orgánů veřejné moci osvědčovat okolnosti narození, manželství a úmrtí prostřednictvím Národního elektronického rejstříku dokladů o osobním stavu. Zakazuje rovněž správním orgánům požadovat od občanů informace nebo doklady týkající se osobního stavu (o narození, sňatku a úmrtí).

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
234	C10.R7: Zlepšení rámce správy a řízení státních podniků	Milník	Přijetí politiky státního vlastnictví	Přijatý dokument Rady ministrů, kterým se zavádí politika státního vlastnictví				Q3	2022	Politiku vlastnictví státu vypracuje agentura pro veřejné podniky a kontrolu a přijme ji Rada ministrů. Obsahuje odůvodnění a cíle účasti státu ve státních podnicích, jakož i úlohu státu při řízení státem vlastněných podniků a při provádění této politiky.
235	C10.R7: Zlepšení rámce správy a řízení státních podniků	Milník	Přijetí výroční souhrnné zprávy o výkonnosti státních podniků	Přijetí výročních souhrnných zpráv za roky 2020 a 2021 o činnosti státních podniků Radou ministrů				Q4	2022	Výroční souhrnné zprávy o činnosti státních podniků přijímá Rada ministrů. Souhrnné zprávy přezkoumají výsledky činnosti státních podniků, včetně statutárních podniků, a analyzují výkonnost státních podniků podle odvětví a individuální výkonnost všech státních podniků zařazených do kategorie „velkých“ v souladu se zákonem o veřejných podnicích. Souhrnné zprávy rovněž posoudí, zda státní podniky dodržují platné standardy správy a řízení a zveřejňování informací.
236	C10.R7: Zlepšení rámce správy a řízení státních podniků	Milník	Přijetí transformačního programu pro statutární státní podniky	Transformační program přijatý Radou ministrů				Q1	2023	Rada ministrů přijme program přeměny statutárních státních podniků podle § 2 odst. 2 přechodných a závěrečných ustanovení zákona o veřejných podnicích ze dne 8. října 2019. Transformační program je založen na analýze povahy činností statutárních státních podniků – především komerčních nebo veřejných funkcí a stanoví: - přeměna státem vlastněných podniků,

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										- které primárně vykonávají obchodní činnost, na obchodní společnosti a - reorganizace statutárních státních podniků, které vykonávají především veřejné funkce, do správních struktur nebo jejich začlenění do konsolidovaného fiskálního programu, pokud není pro dosažení jejich cílů veřejné politiky v souladu s pokyny OECD pro správu a řízení státních podniků naprosto nezbytný jiný status.
237	C10.R7: Zlepšení rámce správy a řízení státních podniků	Milník	Potvrzení souladu složení správních rad velkých státních podniků s výběrovými řízeními stanovenými v zákoně o veřejných podnicích	Zpráva přijatá Agenturou pro veřejné podniky a kontrolu, která posuzuje a potvrzuje, že správní rady splňují požadavky zákona o veřejných podnicích				Q2	2023	Správní rady všech velkých státních podniků musí splňovat požadavky na výběrová řízení stanovené zákonem o veřejných podnicích. Zpráva posoudí a potvrdí soulad složení řídících a dozorčích rad velkých státních podniků s výběrovými řízeními stanovenými zákonem o veřejných podnicích. Zpráva obsahuje údaje o každém velkém státem vlastněném podniku, včetně počtu a složení jejich řídících a dozorčích orgánů, a klíčové informace o postupu, kterým byl každý nezávislý člen a zástupce státu jmenován.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
238	C10.R8: Posílení rámce pro boj proti praní peněz	Milník	Přijetí akčního plánu ke zmírnění rizik praní peněz a financování terorismu zjištěných ve vnitrostátním posouzení rizik	Akční plán přijatý Radou ministrů v návaznosti na vnitrostátní posouzení rizik				Q3	2021	Akční plán přijme Rada ministrů a jeho cílem je posílit schopnost příslušných bulharských institucí účinně zmírnit rizika praní peněz a financování terorismu. Akční plán obsahuje vysvětlení opatření přijatých v období 2019–2021 za účelem zmírnění rizik identifikovaných ve vnitrostátní zprávě o hodnocení rizik pro rok 2019, včetně legislativních, institucionálních, regulačních, dohledových a operačních opatření. Akční plán dále nastíní další opatření k řešení zbývajících hrozeb a zranitelných míst, které stále probíhají, jakož i očekávané výsledky jejich provádění, prioritu, lhůtu pro provedení, fázi a odpovědný orgán. Akční plán se vypracuje v souladu s doporučeními obdrženými v rámci projektu programu na podporu strukturálních reforem 19BG17 „Posilování schopností bulharských orgánů účinně zmírňovat rizika praní peněz a financování terorismu“.
239	C10.R8: Posílení rámce pro boj proti praní peněz	Milník	Přijetí aktualizace vnitrostátního posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, včetně	Aktualizace přijatého vnitrostátního posouzení rizik, včetně odvětvových posouzení rizik odvětví neziskových				Q4	2022	Přijetí aktualizace vnitrostátního posouzení rizik praní peněz a financování terorismu podle čl. 95 odst. 1 zákona o opatřeních proti praní peněz, včetně odvětvových posouzení rizik odvětví neziskových organizací, virtuálních aktiv a režimů investování do občanství v souladu s pokyny získanými v rámci projektu programu na podporu strukturálních

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			odvětvových posouzení rizik odvětví neziskových organizací, virtuálních aktiv a režimů investic do občanství	organizací, virtuálních aktiv a režimů investic do občanství doplněných stálou meziresortní pracovní skupinou zřízenou aktem Rady ministrů						reforem 19BG17 „Posilování schopností bulharských orgánů účinně zmírnit rizika praní peněz a financování terorismu“. Aktualizaci vnitrostátního posouzení rizik a odvětvových posouzení rizik odvětví neziskových organizací, virtuálních aktiv a režimů investic do občanství provádí stálá meziresortní pracovní skupina zřízená aktem Rady ministrů v souladu s článkem 96 zákona o opatřeních proti praní peněz.
240	C10.R8: Posílení rámce pro boj proti praní peněz	Milník	Posílení kapacity a schopnosti orgánů dohledu s cílem zmírnit rizika praní peněz a zlepšit provádění rámce pro boj proti praní peněz povinnými osobami	1. Přijetí strategie dohledu a postupu vykazování výkonnosti každým orgánem dohledu; 2. Přijímání změn příručky pro postupy dohledu každým orgánem				Q1	2023	Každý orgán dohledu podle zákona o opatřeních proti praní peněz – ředitelství pro finanční zpravodajství Státní agentury pro národní bezpečnost, Bulharská národní banka, Komise pro finanční dohled a Národní agentura pro příjmy – ve vztahu k povinným osobám podléhajícím jeho dohledu: – přijmout strategii dohledu s cílem stanovit cíle pro dohled nad povinnými osobami, přidělit zdroje povinným osobám v souladu s jejich rizikovým profilem a zavést postup vykazování výkonnosti týkající se provádění strategie; – revidovat svou příručku pro postupy

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				dohledu; 3. Přijetí pokynů k přístupu k politicky exponovaným osobám; 4. Ustanovení v zákoně uvádějící vstup změn v platnost						dohledu s cílem zajistit jednotný a účinný přístup ke sledování, včetně pravidel pro vedení záznamů o spisech a dokumentech prověřovaných během kontrol na místě a následných opatření s cílem zajistit, aby povinné osoby plnily své povinnosti v oblasti boje proti praní peněz; – přijmout pokyny k přístupu k politicky exponovaným osobám. Kromě toho se přijmou legislativní změny s cílem stanovit postupy ověřování za účelem předcházení praní peněz u osob poskytujících profesionální podnikové služby, včetně účetních a daňových poradců.
241	C10.R9: Zlepšení kvality legislativního procesu	Milník	Vstup v platnost Pravidel pro organizaci a činnost Národního shromáždění	Ustanovení pravidel pro organizaci a činnost Národního shromáždění uvádějící jejich vstup v platnost				Q4	2021	Pravidla organizace a činnosti Národního shromáždění zajistí, aby: • všechny návrhy právních předpisů předložené poslanci parlamentu jsou doprovázeny odůvodněním a předběžným posouzením dopadů; • návrhy legislativních aktů předložené Národnímu shromáždění jsou zapsány do veřejného rejstříku návrhů zákonů a veškerá písemná stanoviska občanů nebo právnických osob jsou zveřejňována na internetových stránkách příslušného parlamentního výboru;

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										• zpráva parlamentního výboru o návrhu legislativního aktu obsahuje shrnutí stanovisek zúčastněných stran a souhrnné stanovisko výboru; • návrhy změn předložené mezi prvním a druhým hlasováním se zveřejňují prostřednictvím veřejného rejstříku; a • návrhy na změny a dodatky k návrhu legislativního aktu přijaté při prvním hlasování nesmějí odkazovat na legislativní akty odlišné od těch, jejichž změna nebo doplnění byly navrženy v původně předloženém návrhu legislativního aktu, s výjimkou redakčních nebo právně-technických změn.
242	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost legislativních změn zákona o zadávání veřejných zakázek s cílem snížit počet zakázek bez nabídkového řízení („bez výzvy k podávání nabídek“)	Ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, která stanoví vstup změn v platnost				Q4	2022	Cílem legislativních změn je omezit využívání vyjednaných zakázek (bez předchozího zveřejnění) a zakázek na jednu nabídku. Zajistí, aby: - pravidelné (alespoň jednou ročně) shromažďování informací a podávání zpráv o používání těchto postupů za účelem posouzení pokroku, odůvodnění dosaženého procentního podílu a vysvětlení, jak bylo dosaženo pokroku při plnění cíle; - posílení kontrol ex ante a ex post prováděných příslušnými agenturami; - rozšíření rozsahu správní odpovědnosti a účinných a odrazujících sankcí

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			a nabídek na jednu výzvu							za porušení pravidel pro používání těchto postupů; - pravidelné podávání zpráv o použití účinných sankcí v postupech finančních oprav za nedodržení postupů zadávání veřejných zakázek ze strany orgánů odpovědných za kontrolu a audit finančních prostředků EU. Legislativní změny navíc zahrnují: - zákaz „přenesení“ úkolů ze „interních“ zakázek (jak je definováno v článku 12 směrnice o zadávání veřejných zakázek) na subdodavatele; - právní požadavek na včasné zveřejnění podepsaných „vnitřních“ veřejných zakázek a jejich příloh; - zákonný požadavek na zveřejňování informací o platbách podle těchto smluv; - účinné a odrazující sankce v případě nedodržení výše uvedených prvků;
243	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Cíl	Snížení podílu zakázek zadaných na základě jednoho uchazeče		% (procentní podíl)	26	25	Q4	2022	Podíl zadávacích řízení s jedním uchazečem se měří jako procentní podíl všech zadávacích řízení na veřejné zakázky ukončených v roce 2022 (včetně těch, které nedosahují prahové hodnoty – vymezené v příslušných právních předpisech EU o zadávání veřejných zakázek, které stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro nabídky, jejichž peněžní hodnota přesahuje určitou částku a u nichž se předpokládá, že mají přeshraniční význam.). Podíl

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										zadávacích řízení s jedinou nabídkou pro zakázky s podporou Unie a zakázky financované z vnitrostátních zdrojů se sníží na 25 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu.
244	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Milník	Aktualizovaná metodika kontroly a ověřování Agentury pro zadávání veřejných zakázek	Přijetí změn metodiky Agentury pro zadávání veřejných zakázek a první zpráva o výsledku zveřejněných kontrol				Q1	2023	Změny metodiky kontroly a ověřování Agentury pro zadávání veřejných zakázek: • posílit kontroly ex ante prováděné agenturou u zadávacích řízení podporovaných z fondů EU (včetně Nástroje pro oživení a odolnost); • zlepšit metody posuzování rizik používané při výběru projektů ke kontrole; • zavést vzor pro podávání zpráv o výsledcích kontrol, který bude zahrnovat hlavní zjištění a otázky, jimiž se mají dodavatelé zabývat; a • definovat a zavést postup pro pravidelné podávání zpráv a zveřejňování výsledků. První vydání zprávy o výsledku kontrol vycházející z aktualizované metodiky bude zveřejněno v roce 2023 a bude pokrývat rok 2022.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
245	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Milník	Zavedení nových standardních elektronických formulářů pro zadávání veřejných zakázek	Jsou k dispozici nové standardní elektronické formuláře a jejich používání je povinné				Q3	2023	Do vnitrostátního systému elektronického zadávání veřejných zakázek se vypracují a zavedou nové standardní elektronické formuláře pro dodavatele. U zakázek, jejichž částky přesahují prahové hodnoty stanovené ve směrnicích EU o zadávání veřejných zakázek, jsou elektronické formuláře založeny na standardních elektronických formulářích EU pro zadávání veřejných zakázek.
246	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Cíl	Snížení podílu zakázek zadaných na základě jednoho uchazeče		% (procentní podíl)	25	24	Q4	2023	Podíl zadávacích řízení s jedním uchazečem se měří jako procentní podíl všech zadávacích řízení na veřejné zakázky ukončených v roce 2023 (včetně těch, které nedosahují prahové hodnoty – jak je stanoveno v příslušných právních předpisech EU o zadávání veřejných zakázek, které stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro nabídky, jejichž peněžní hodnota přesahuje určitou částku a u nichž se předpokládá, že mají přeshraniční význam.). Podíl zadávacích řízení s jedinou nabídkou pro zakázky s podporou Unie a zakázky financované z vnitrostátních zdrojů se sníží na 24 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
247	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Cíl	Snížení podílu vyjednávacích řízení bez předchozího zveřejnění		% (procentní podíl)	29	18	Q4	2023	Podíl vyjednávacích zadávacích řízení bez předchozího uveřejnění se měří jako procentní podíl všech zadávacích řízení na veřejné zakázky ukončených v roce 2023 (včetně těch, které nedosahují prahové hodnoty stanovené v příslušných právních předpisech EU o zadávání veřejných zakázek, které stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro nabídky, jejichž peněžní hodnota přesahuje určitou částku a u nichž se předpokládá, že mají přeshraniční význam). Podíl vyjednávacích zadávacích řízení bez předchozího uveřejnění u zakázek s podporou Unie a zakázek financovaných z vnitrostátních zdrojů se sníží na 18 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu.
248	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Cíl	Snížení podílu zakázek zadaných na základě jednoho uchazeče		% (procentní podíl)	24	23	Q4	2024	Podíl zadávacích řízení s jedním uchazečem se měří jako procentní podíl všech zadávacích řízení na veřejné zakázky ukončených v roce 2024 (včetně těch, které nedosahují prahové hodnoty – vymezené v příslušných právních předpisech EU o zadávání veřejných zakázek, které stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro nabídky, jejichž peněžní hodnota přesahuje určitou částku a u nichž se předpokládá, že mají přeshraniční význam.). Podíl zadávacích řízení s jedinou nabídkou pro zakázky s podporou Unie a zakázky

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										financované z vnitrostátních zdrojů se sníží na 23 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu.
249	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Cíl	Snížení podílu vyjednávacích řízení bez předchozího zveřejnění		% (procentní podíl)	18	12	Q4	2024	Podíl vyjednávacích zadávacích řízení bez předchozího uveřejnění se měří jako procentní podíl všech zadávacích řízení na veřejné zakázky ukončených v roce 2024 (včetně těch, které nedosahují prahové hodnoty stanovené v příslušných právních předpisech EU o zadávání veřejných zakázek, které stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro nabídky, jejichž peněžní hodnota přesahuje určitou částku a u nichž se předpokládá, že mají přeshraniční význam). Podíl vyjednávacích zadávacích řízení bez předchozího uveřejnění u zakázek s podporou Unie a zakázek financovaných z vnitrostátních zdrojů se sníží na 12 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
250	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Cíl	Snížení podílu vyjednávacích řízení bez předchozího zveřejnění		% (procentní podíl)	12	7	Q4	2025	Podíl vyjednávacích zadávacích řízení bez předchozího uveřejnění se měří jako procentní podíl všech zadávacích řízení na veřejné zakázky ukončených v roce 2025 (včetně těch, které nedosahují prahové hodnoty stanovené v příslušných právních předpisech EU o zadávání veřejných zakázek, které stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro nabídky, jejichž peněžní hodnota přesahuje určitou částku a u nichž se předpokládá, že mají přeshraniční význam). Podíl vyjednávacích zadávacích řízení bez předchozího uveřejnění u zakázek s podporou Unie a zakázek financovaných z vnitrostátních zdrojů se sníží na 7 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu.
251	C10.R11: Podnikatelsky zaměřené Bulharsko	Milník	Zavedení postupu a požadavků pro udělování a rušení víz začínajícím podnikatelům	Ustanovení v zákoně o vstupu v platnost nařízení o postupu a požadavcích pro udělování a zrušení víza pro začínající podniky přijatého Radou				Q3	2022	Rada ministrů přijme nařízení, kterým stanoví postup a požadavky pro vydávání a zrušení víza pro zahájení činnosti, které bylo zavedeno článkem 24p zákona o cizích státních příslušnících. Nařízení upravuje zřízení odborné rady jako poradního orgánu ministra hospodářství, který bude poskytovat stanoviska k předloženým projektům, žádost o vydání certifikátu pro technologicky vyspělý a/nebo inovativní projekt nazvaný „startovací vízum“, jakož i podmínky a postup pro vydání, prodloužení a zrušení

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				ministrů						osvědčení.
252	C10.R11: Podnikatelsky zaměřené Bulharsko	Milník	Vstup v platnost zákona o osobním konkurzu	Ustanovení zákona o osobním konkurzu uvádějící jeho vstup v platnost				Q3	2022	Zákon o konkurzu stanoví insolvenční řízení fyzických osob, která zahrnují splátkový kalendář, zpeněžení majetku a insolvenční řízení v případě neexistence příjmů a majetku fyzických osob.
253	C10.R11: Podnikatelsky zaměřené Bulharsko	Milník	Vstup v platnost nové kapitoly obchodního zákona pro zavedení nové právní formy obchodní společnosti	Ustanovení obchodního zákona uvádějící vstup změn v platnost				Q4	2022	Změny vloží do obchodního zákona kapitolu o nové právní formě obchodní společnosti, která poskytne pružnější nástroje pro rozvoj podnikání, včetně smluv o akvizici, sdružení opcí, konvertibilních úvěrů, tažných a brzdných nástrojů a proměnlivého kapitálu.
254	C10.R11: Podnikatelsky zaměřené Bulharsko	Milník	Vstup v platnost změn obchodního zákona za účelem vytvoření	Ustanovení obchodního zákona uvádějící vstup změn v platnost				Q3	2023	Změny reformují kapitolu obchodního zákona o likvidaci s cílem usnadnit likvidaci: - společnosti, které v poslední době nepůsobily; - společnosti, které nejsou registrovány k DPH;

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			právního rámce pro dosažení urychlené likvidace právnických osob							- společnosti, které nenajaly žádné zaměstnance. Usnadnění procesu likvidace se dosáhne prostřednictvím dvou hlavních změn: - zkrácení lhůt pro postupy; - zavedení „jednotného kontaktního místa“, kde veškerá komunikace za účelem likvidace bude probíhat prostřednictvím registrační agentury.
255	C10.R11: Podnikatelsky zaměřené Bulharsko	Milník	Vstup v platnost změn zákoníku práce, které zlepšují regulační podmínky pro práci na dálku v Bulharsku	Ustanovení zákoníku práce uvádějící vstup změn v platnost				Q4	2023	Reforma změní pravidla pro práci na dálku stanovená zákoníkem práce s cílem zajistit větší flexibilitu, včetně organizace zdravých a bezpečných pracovních podmínek, podávání zpráv o práci a monitorování pracovní doby.
256	C10.R12: Rada pro hospodářskou analýzu	Milník	Institucionalizace Rady pro hospodářskou analýzu	Zřízení a fungování Rady pro ekonomickou analýzu a jejího sekretariátu				Q3	2022	Rada pro hospodářskou analýzu je zřízena jako poradní orgán a je jí nápomocen sekretariát. Očekává se, že bulharská vláda získá podrobné odborné znalosti v oblasti hospodářství. Jeho hlavním výstupem je výroční zpráva o stavu bulharského hospodářství, která identifikuje výzvy a rizika, jimž čelí, a navrhuje jejich řešení.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
257	C10.R12: Rada pro hospodářskou analýzu	Milník	Přijetí výroční zprávy o stavu bulharského hospodářství	První výroční zpráva přijatá Radou pro hospodářskou analýzu				Q4	2023	Rada pro hospodářskou analýzu přijme svou první výroční zprávu o stavu bulharského hospodářství, v níž uvede výzvy a rizika, jimž čelí, a navrhne jejich řešení.
258	C10.I1: Posílení a další rozvoj jednotného informačního systému soudů a jeho další rozvoj	Milník	Modernizace jednotného informačního systému soudů	Modernizovaný a funkční jednotný informační systém soudů				Q4	2023	Jednotný informační systém soudů bude modernizován tak, aby umožnil občanům a podnikům komunikovat a vyměňovat si elektronické dokumenty se soudy zcela online. Modernizace jednotného informačního systému soudů zahrnuje: - a nový modul o elektronickém přidělování a digitalizaci případů platebních rozkazů; - a nový modul o správě mediačních řízení; - uvedení do provozu a dodání nezbytného počítačového vybavení, aby soudy mohly fungovat zcela on-line – 3 000 stolních osobních počítačů s monitory a 2200 přenosných počítačů; - zprovoznění dvou nových hlavních datových center a jednoho nového archivního datového centra. Modernizace musí být v souladu se zásadami „digitalizace jako standard“ a „pouze jednou“.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
259	C10.I2: Digitalizace klíčových soudních řízení ve správním soudnictví	Cíl	Zavedení elektronického systému předvolání a oznamování		% (v procentech)	0	25	Q2	2023	Po zavedení modulu a zaměřeného na zavedení, automatizaci a zlepšení účinnosti procesu doručování elektronických předvolání v jednotném informačním systému pro správu případů musí být 25 % všech předvolání doručeno elektronicky.
260	C10.I2: Digitalizace klíčových soudních řízení ve správním soudnictví	Milník	Zprovoznění informačního modulu umožňujícího digitální podávání a přijímání elektronických dokumentů v soudních řízeních stranami a jejich právním zástupcem	Zprovoznění informačního modulu umožňujícího podávání a přijímání elektronickýc h dokumentů na dálku				Q4	2024	Nový informační modul poskytuje občanům a zúčastněným stranám vzdálený přístup k elektronickým službám. Umožní občanům a zúčastněným stranám elektronický přístup k materiálům o případu a předložení dokumentů, včetně dokumentů o zahájení soudního řízení, dokumentů týkajících se již zahájených soudních řízení a dokumentů, které se netýkají soudního řízení.
261	C10.I2: Digitalizace klíčových soudních řízení ve správním soudnictví	Milník	Zprovoznění informačního modulu pro slyšení na dálku a poskytování nezbytného hardwaru pro slyšení na dálku	Zprovoznění informačního modulu pro slyšení na dálku, který je funkční, a nezbytného hardwaru pro slyšení				Q4	2024	Informační modul musí umožňovat konání slyšení na dálku. Nezbytné technické vybavení je poskytováno u 28 správních soudů země pro soudní jednání na dálku a bylo uvedeno do provozu internetové rozhraní pro jednání na dálku.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				na dálku						
262	C10.I2: Digitalizace klíčových soudních řízení ve správním soudnictví	Milník	Nákup a zavedení hardwaru pro ukládání dat v datovém centru Nejvyšší soudní rady	Provoz hardwaru pro ukládání dat				Q4	2025	Hardware pro ukládání dat se zakoupí a uvede do provozu v datovém centru Nejvyšší soudní rady. Stávající hardware pro ukládání dat musí být nahrazen a uveden do záložního režimu.
263	C10.I3: Transformace informační a komunikační infrastruktury státního zastupitelství	Milník	Modernizace informační a komunikační infrastruktury státního zastupitelství je dokončena	Modernizovaná informační a komunikační infrastruktura státního zastupitelství				Q4	2024	Modernizace vnitřní informační a komunikační infrastruktury zvýší digitalizaci procesů a bezpečnost výměny informací v rámci státního zastupitelství prostřednictvím: - umožnění intenzivnější výměny interních údajů v elektronické podobě v rámci státního zastupitelství; - umožnění bezpečného dálkového přístupu a elektronické identifikace; - zavedení automatické výměny elektronických údajů s jinými donucovacími orgány v Bulharsku; - začlenění vnitřní infrastruktury do jednotného portálu e-justice; - zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a usnadnění dodržování předpisů v oblasti ochrany údajů.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
264	C10.I4: Zlepšení kvality a udržitelnosti bezpečnostních služeb	Cíl	Inteligentní kamerové sledovací systémy instalované a provozované v lokalitách městské infrastruktury		Počet	0	18	Q2	2023	Modernizované kamerové monitorovací systémy s funkcí rozpoznávání čísel vozidel, které jsou integrované a provozuschopné nejméně na 18 silničních křižovatkách na silnici v Sofii.
265	C10.I4: Zlepšení kvality a udržitelnosti bezpečnostních služeb	Milník	Zřízení a provoz vnitrostátního inteligentního bezpečnostního systému	Dodaný a instalovaný hardware a software pro modernizaci integrovaného automatizovaného bezpečnostního systému a geografického informačního systému				Q4	2023	Inteligentní národní bezpečnostní systém se zavede modernizací stávajícího integrovaného automatizovaného bezpečnostního systému (IASS) a zeměpisného informačního systému (GIS) ministerstva vnitra. Očekává se, že modernizace IASS umožní propojení mezi obecními a regionálními bezpečnostními systémy, jakož i s dalšími automatizovanými informačními systémy, a to jak uvnitř, tak vně ministerstva vnitra, jako jsou systémy obcí a státních institucí, kritické infrastruktury a lokality celostátního významu, Sofijské metro, bulharské státní železnice, soukromé instituce s významnými stavovými bankami, nemocnice a stadiony. Modernizace zahrnuje mimo jiné:

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										- zlepšení systému invazivních nepůvodních druhů pomocí schopností videa a analýzy údajů a integrace údajů z automatizovaných informačních systémů; - zlepšení platformy GIS, včetně dalších funkcí a analytických složek (včetně 3D map s výškou budov pro prostorovou analýzu) a integrace údajů v reálném čase od jiných klíčových státních agentur a institucí.
266	C10.I4: Zlepšení kvality a udržitelnosti bezpečnostních služeb	Cíl	Pořízení vozidel policie s kamerovým systémem pro prevenci korupčního chování a praktik		Počet	1 300	1 600	Q4	2024	Nákup a dodání 300 nových hlídkových a silničních vozidel vybavených kamerovým sledovacím systémem. Konkrétně se očekává, že bude zakoupeno a dodáno regionálním ředitelstvím ministerstva vnitra, včetně metropolitního ředitelství vnitra, nejméně 280 automobilů a 20 terénních vozidel vybavených kamerovým dohledem. Očekává se, že nová vozidla budou splňovat aktuální environmentální normy v EU týkající se emisí škodlivých plynů.
267	C10.I4: Zlepšení kvality a udržitelnosti bezpečnostních služeb	Cíl	Vybavení policistů přístrojovými kamerami		Počet	0	1 146	Q4	2024	1146 hlídkových policistů bude vybaveno přístrojovými kamerami.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
268	C10.I5: Podpora zavedení povinné soudní mediace	Cíl	Posílení kapacity pro zavedení povinné soudní mediace		Počet	13	141	Q2	2024	Tohoto cíle se dosáhne zavedením: - 15 mediačních středisek u okresních soudů, které společně s již existujícími 13 mediačními středisky u ostatních okresních soudů zajistí existenci mediačního střediska ve všech 28 soudních obvodech; - 113 územních obvodů 28 soudních mediačních středisek, které zajistí existenci územního rozdělení u každého krajského soudu.
269	C10.I5: Podpora zavedení povinné soudní mediace	Milník	Školení soudců, mediátorů a soudních koordinátorů a informační kampaně o zavedení povinné soudní mediace	Vyškolení soudci, mediátoři a soudní koordinátoři; Dokončení osvětových kampaní				Q2	2024	Školení pro zavedení povinné soudní mediace v mediačních střediscích čtyř pilotních okresních soudů v Sofii, Varně, Pazardzhiku a Perniku se uskuteční takto: - dvou jednodenních školení pro soudce; - dvě třídenní školení pro mediátory; - dvě dvoudenní školení pro soudní koordinátory. Školení pro zavedení povinné soudní mediace v mediačních střediscích u zbývajících 24 okresních soudů se poskytuje: - dvou jednodenních školení pro soudce; - dvě dvoudenní školení pro mediátory; - čtyři jednodenní školení pro soudní koordinátory. Kromě toho musí být dokončeny osvětové kampaně pro širokou veřejnost o zavedení povinné mediace, které zahrnují alespoň čtyři konference, jakož i rozhlasové, televizní a on-line marketingové kampaně.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
270	C10.I6: Podpora pilotní fáze zavádění modelu informací o budovách	Milník	Je vytvořena internetová stránka s on-line kurzy a materiály pro on-line školení o správě informací v budovách (BIM) pro odborníky ze soukromého sektoru.	Operativní internetové stránky s on-line kurzy a materiály, které odborníci v soukromém sektoru potřebují k tomu, aby se naučili, jak provádět BIM				Q2	2026	Vytvoří se internetové stránky s on-line kurzy a materiály pro on-line školení pro odborníky ze soukromého sektoru. On-line kurzy jsou rozděleny do dvou typů. Konzultantům bude k dispozici jeden typ a zaměří se na jejich specifické potřeby v procesu BIM. Druhý typ školení se zaměří na potřeby projektových kanceláří a stavebních společností a zaměří se na to, jak používat nezbytný software a praktické aplikace. Očekává se, že materiály doplní dostupné on-line kurzy.
271	C10.I6: Podpora pilotní fáze zavádění modelu informací o budovách	Cíl	Poskytování plně vybavených pracovišť pro informační modelování budov a školení		Počet	0	300	Q2	2026	Celkem 300 pracovních stanic bude vybaveno nezbytným hardwarem a softwarem pro realizaci BIM pro obecní, regionální a státní správu na základě soutěžního výběrového řízení na veřejnou zakázku. Odborníkům ve státní správě, kteří se zabývají BIM, se poskytuje specializovaná odborná příprava. Očekává se, že 300 odborníků z 28 provinčních správních orgánů, 28 velkých obcí a tří ministerstev bude vyškoleno pro práci se softwarem BIM pro přezkum projektů a plánů.
272	C10.I6: Podpora pilotní fáze zavádění modelu	Milník	Je vytvořen a funkční modul integrovaného informačního	Funkční a integrovaný modul BIM pro Jednotný informační				Q2	2026	Musí být zavedena a provozuschopná infrastruktura IT a databáze pro výměnu údajů mezi dodavateli a veřejnými zadavateli.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	informací o budovách		modelu budovy pro Jednotný informační systém pro územní plánování, investiční projekt a stavební povolení	systém pro územní plánování, investiční projekt a stavební povolení, který umožňuje předkládat projekty modelům BIM v souladu s vnitrostátním vzorem pro BIM						
273	C10.I7: Jednotný informační systém pro územní plánování, investiční plánování a stavební povolení	Milník	Zprovoznění jednotného informačního systému pro územní plánování, investiční projekt a stavební povolení	Plně funkční jednotný informační systém pro územní plánování, investiční projekt a stavební povolení				Q2	2026	Uvede se do provozu jednotný informační systém jako platforma pro poskytování elektronických administrativních služeb pro územní plánování a stavební povolení.
274	C10.I8: Prostorové monitorování, kontrola a řízení	Milník	Budování a rozšiřování kapacit datových center	Rozšířená kapacita datových center Ministerstva				Q2	2024	Zřízení nového datového centra úrovně 4 na území velkého místa ministerstva vnitra v Sofii a zvýšení kapacity sekundárního zařízení v blízkosti Sofie, v němž bude umístěna infrastruktura informačních

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	prostřednictvím modernizace Střediska pro sledování letectví a kosmonautiky (AMC)		ministerstva vnitra	vnitra						a komunikačních technologií a vybavení pro potřeby ministerstva vnitra a dalších vládních agentur s cílem zvýšit bezpečnost systémů používaných pro vládní účely, včetně elektronické veřejné správy.
275	C10.I8: Prostorové monitorování, kontrola a řízení prostřednictvím modernizace Střediska pro sledování letectví a kosmonautiky (AMC)	Milník	Modernizace Střediska pro sledování letectví a kosmonautiky na ministerstvu vnitra	Zprovoznění modernizovaného střediska pro sledování letectví a kosmonautiky na ministerstvu vnitra				Q2	2024	Středisko pro sledování letectví a kosmonautiky při ministerstvu vnitra je rozvíjeno jako národní středisko se sítí pro monitorování, analýzu, předpovídání a následné poskytování primárních informací získaných ze snímačů umístěných ve vesmíru, ve vzdušném prostoru a na zemském povrchu a na podporu řídících rozhodnutí v případě mimořádných událostí. Hardware střediska pro sledování letectví a kosmonautiky musí být modernizován tak, aby umožňoval příjem dat z více družic a senzorů, jakož i ze systémů bezpilotních letadel, a aby byl uveden do provozu software pro zpracování obdržených údajů.
276	C10.I9: Digitalizace údajů ve správě obsahující papírové registry	Cíl	Digitalizace údajů z matriky a dokladů osvědčujících osobní stav		Počet digitalizovaných stránek	0	30 000 000	Q4	2023	Digitalizace údajů obsažených v rejstřících registrační agentury a Agentury pro geodézii, kartografii a katastr, jakož i digitalizace dokladů osvědčujících osobní stav v držení obecních správ. Digitalizované záznamy obsahují souhrnná metadata pro započítání do cíle.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
277	C10.I9: Digitalizace údajů ve správě obsahující papírové registry	Cíl	Digitalizace údajů z matriky a dokladů osvědčujících osobní stav		Počet digitalizovaných stránek	30 000 000	86 100 000	Q4	2025	Digitalizace údajů obsažených v rejstřících registrační agentury a Agentury pro geodézii, kartografii a katastr, jakož i digitalizace dokladů osvědčujících osobní stav v držení obecních správ.
278	C10.I10: Modernizovaný systém strategického plánování	Cíl	Modernizovaný systém strategického plánování		% (procento) vnitrostátních strategických dokumentů v systému	6	100	Q4	2025	Systém Monitorstat bude modernizován na nástroj strategického plánování, který sleduje provádění všech strategických dokumentů na centrální úrovni. Aktualizace zajistí, aby všechny vnitrostátní strategické dokumenty mohly být vloženy do systému a aby byly standardizovány, pokud jde o strukturu, podávání zpráv a ukazatele. Podporuje rovněž sladění strategií s cíli udržitelného rozvoje.
279	C10.I11: Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu pro oživení a odolnost	Milník	Poskytnutí úložného systému pro sledování provádění plánu na podporu oživení a odolnosti	Zpráva o auditu potvrzující funkce úložného systému				Q2	2022	Před první žádostí o platbu musí být zaveden a funkční systém úložiště pro sledování provádění plánu na podporu oživení a odolnosti. Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: a) shromažďování údajů a sledování dosahování milníků a cílů; c) shromažďování a uchovávání údajů požadovaných podle čl. 22 odst. 2 písm. d) bodů i) až iii) nařízení (EU) 2021/241 a přístup k nim.
280	C10.I11: Zajištění	Cíl	Aktualizace videopříruček		Počet	0	36	Q2	2022	Zavedení vizualizace pracovních postupů v podobě videoprůvodců s cílem usnadnit

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu pro oživení a odolnost		tak, aby plně pokrývaly všechny provozní procesy informačního systému pro oživení a odolnost							práci uživatelů. Vzhledem k přizpůsobení jednotného informačního systému řízení pro systém strukturálních nástrojů EU v Bulharsku (UMIS 2020) pro účely provádění plánu na podporu oživení a odolnosti, jakož i k jedinečnosti nového nástroje, musí být pokyny přizpůsobeny tak, aby se zabývaly plánem na podporu oživení a odolnosti konkrétně: Očekává se, že bude aktualizováno 36 videoprůvodců, které by měly plně pokrývat všechny možné obchodní procesy, s nimiž by se uživatelé mohli setkat při provádění plánu pro oživení a odolnost při práci v informačním systému.
281	C10.I11: Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu pro oživení a odolnost	Milník	Vstup v platnost aktu, kterým se zřizuje řídicí a kontrolní systém pro plán na podporu oživení a odolnosti	Přijetí a vstup v platnost zákona (vyhláška ministra financí) o schválení řídícího a kontrolního systému				Q2	2022	Řídící a kontrolní systém v rámci plánu pro oživení a odolnost musí být schválen před první žádostí o platbu a musí obsahovat: • ministerstva/subjekty odpovědné za provádění kontrol provádění plánu (investice a reformy); • upřesnění opatření pro boj proti podvodům, korupci, dvojímu financování a střetu zájmů a opatření pro hlášení a nápravu závažných nesrovnalostí.
282	C10.I11: Zajištění odpovídajícího informačních	Milník	Schválená analýza pracovní zátěže pro ředitelství	Byla provedena schválená analýza pracovní				Q2	2022	Pro ředitelství pro národní fondy, pro ústřední koordinační jednotku a pro Výkonnou agenturu „Audit fondů EU“ se provede analýza pracovní zátěže, přičemž se zohlední zátěž vyplývající z provádění

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	o a správního prostředí pro provádění plánu pro oživení a odolnost		národních fondů a ústřední koordinační jednotky, vstup v platnost změn strukturálních předpisů pro Výkonnou agenturu „Audit fondů EU“ a provádění příslušných doporučení	zátěže pro ředitelství pro národní fondy a ústřední koordinační jednotku, ustanovení ve změnách strukturálních předpisů pro Výkonnou agenturu „Audit fondů EU“ uvádějící vstup změn v platnost a příslušná doporučení						plánu na podporu oživení a odolnosti a změněné funkce a/nebo povinnosti obou subjektů. Analýza poskytne odpovídající informace o potřebách v oblasti správní kapacity a vypracuje soubor doporučení k řešení nedostatečné kapacity, je-li to nezbytné, přičemž základem budou stávající dostupné zdroje a úkoly. Na základě analýzy a doporučení se rozhodnutí o přidělení nezbytných zdrojů a o vstupu změn nařízení v platnost pro oba subjekty uskuteční před první žádostí o platbu.
283	C10.I11: Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu pro oživení a odolnost	Cíl	Koneční příjemci vyškolení k posílení své kapacity v oblasti zadávání veřejných zakázek, včetně zadavatele		Počet	0	800	Q4	2022	Očekává se, že odborná příprava vedoucí k certifikaci odstraní nedostatky v organizaci postupů zadávání veřejných zakázek. Školení upřednostňují zaměstnance obcí, rozpočtových subjektů a státem vlastněných nebo ovládaných společností, zejména těch, kteří mají odpovědnost za provádění plánu pro oživení a odolnost.

Násl.; č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uveďte čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
284	C10.I11: Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu pro oživení a odolnost	Cíl	Aktualizace videopříruček tak, aby plně pokrývaly všechny provozní procesy informačního systému pro oživení a odolnost		Počet	36	72	Q1	2023	Videopříručky vytvořené pro systém řízení a kontroly RRP procházejí určitými úpravami, aby odrážely modernizované nové funkce a zdokonalené provozní procesy tohoto nového systému. Očekává se, že tyto aktualizace budou odrážet změny provozních procesů a/nebo požadavků na výkonnost uživatelů ze strany řídících a kontrolních orgánů a budou vizuálně představovat nejčastější chyby. V tomto ohledu bude provedeno 36 dalších aktualizací videopříruček pro provoz systému.
285	C10.I11: Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu pro oživení a odolnost	Cíl	Koneční příjemci vyškolení k zajištění své schopnosti provádět plán na podporu oživení a odolnosti		Počet	0	350	Q4	2025	Zvláštní školení pro konečné příjemce v oblasti monitorování a podávání zpráv, sdílení osvědčených postupů, diskuse o praktických otázkách a problémech, s nimiž se potýkají při řízení a podávání zpráv o činnostech v rámci Nástroje pro oživení a odolnost. Očekává se, že odborná příprava přispěje k účinnému a účelnému provádění opatření plánu pro oživení a odolnost a k dosažení milníků a cílů. Školicí tým ředitelství Národního fondu bude připraven v rámci projektu „Všeobecná technická podpora pro provádění bulharského plánu pro oživení a odolnost“. Hlavní část odborné přípravy se uskuteční v období 2023–2025.

K. SLOŽKA Č. 11: SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Cílem této složky bulharského plánu pro oživení a odolnost je podpořit sociální začlenění tím, že

- zlepšení sociální ochrany a poskytování služeb. To zahrnuje reformu systému minimálního příjmu a vývoj nových nástrojů pro Agenturu pro sociální pomoc a pro Agenturu pro zaměstnanost;
- reformovat poskytování dlouhodobé péče v Bulharsku v souladu se společnými evropskými pokyny pro přechod od institucionální k komunitní péči, jakož i s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Osoby s trvalým zdravotním postižením jsou navíc podporovány poskytováním asistenčních zařízení na podporu jejich mobility a nezávislého života;
- podpora sociální ekonomiky a kulturních a tvůrčích odvětví. Toho bude dosaženo výstavbou center sociálního a solidárního hospodářství poskytujících podpůrné nástroje sociálním podnikům, zavedením grantových programů pro kulturní a tvůrčí odvětví a digitalizací obsahu muzeí, knihoven a archivů.

Složka zahrnuje dvě reformy a sedm investic a přispívá k řešení výzev identifikovaných v doporučeních pro jednotlivé země, zejména doporučení k řešení nedostatků systému minimálního příjmu (doporučení pro zemi č. 2 z roku 2020 a č. 4 z roku 2019), jakož i ke zlepšení přístupu k integrovaným službám zaměstnanosti a sociálním službám (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“(2021/C58/01).

K.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C11.R1): Reforma systému minimálního příjmu

Cílem reformy systému minimálního příjmu je zlepšit přiměřenost a rozsah systému minimálního příjmu.

Reforma se týká vstupu v platnost kodexu sociální podpory a změn sekundárních právních předpisů s cílem: zavést mechanismus pro automatickou každoroční aktualizaci systému minimálního příjmu na základě prahové hodnoty ohrožení chudobou a změnit kritéria způsobilosti systému minimálního příjmu. Platba minimálního příjmu je financována z bulharského státního rozpočtu.

Reforma rovněž pozměňuje zákon na podporu zaměstnanosti tím, že zavádí definici pojmu „ekonomicky neaktivní“ a soubor činností zaměřených na aktivaci ekonomicky neaktivních osob.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma 2 (C11.R2): Reforma sociálních služeb

Cílem reformy je zlepšit poskytování sociálních služeb, včetně dlouhodobé péče, v Bulharsku v souladu se společnými evropskými pokyny pro přechod od institucionální k komunitní péči, Evropskou strategií pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2030 a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejména se zásadami svobodné volby a nezávislého života.

Reforma zahrnuje přijetí národní mapy sociálních služeb, která bude vypracována na základě analýzy nabídky a potřeb sociálních služeb na obecní a regionální úrovni.

Zahrnuje rovněž novou vyhlášku o kvalitě sociálních služeb, která bude vypracována s příslušnými sociálními partnery a bude zahrnovat: minimální normy kvality zařízení poskytujících sociální služby; minimální požadavky na modernizaci zařízení poskytujících sociální služby; požadavky týkající se kvalifikace pracovníků poskytujících sociální služby; jakož i ukazatele pro sledování výkonnosti a kvality poskytování sociálních služeb. Stanoví rovněž maximální počet uživatelů na zařízení poskytující sociální služby.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Investice 1 (C11.I1): Modernizace dlouhodobé péče

Investice doplňuje reformu 2 „Reforma sociálních služeb“ a jejím cílem je reformovat fond budov, kde jsou sociální služby poskytovány osobám se zdravotním postižením a starším osobám.

Stavební a renovační činnosti v rámci této investice vycházejí z výsledků analýzy nabídky a potřeb sociálních služeb na obecní a regionální úrovni a jsou v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce o kvalitě sociálních služeb. Investice zahrnuje:

- výstavba nových zařízení poskytujících rezidenční péči spolu s novými zařízeními poskytujícími denní péči, včetně poradenství, terapie a rehabilitačních činností pro osoby se zdravotním postižením. Každé zařízení poskytující denní péči musí být postaveno v blízkosti zařízení poskytujícího rezidenční péči. Zařízení poskytující rezidenční péči zajistí nejméně 2500 nových míst;
- renovace stávajících zařízení poskytujících rezidenční péči pro starší osoby za účelem splnění norem kvality, jak je stanoveno ve vyhlášce o kvalitě sociálních služeb;
- renovace ke zvýšení energetické účinnosti ve stávajících zařízeních poskytujících sociální služby, které dosahují v průměru alespoň 30 % úspor energie.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 2 (C11.I2): Poskytování asistenčních zařízení osobám s trvalým zdravotním postižením

Cílem investice je zlepšit sociální začlenění osob s trvalým zdravotním postižením podporou osobní mobility a přístupnosti.

Investice spočívá v poskytování podpůrných zařízení, včetně softwarových programů, na základě specifických potřeb příjemců. Příjemci musí být rovněž vyškoleni, aby se naučili, jak nasadit asistenční zařízení. Tato investice se musí týkat nejméně 3300 osob s trvalým zdravotním postižením.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2024.

Investice 3 (C11.I3): Rozvoj sociální ekonomiky

Cílem této investice je podpořit sociální ekonomiku poskytováním pomoci při rozvoji podniků a organizací sociální a solidární ekonomiky.

Investice zahrnuje výstavbu center sociálního a solidárního hospodářství, která podporují podniky a organizace sociální a solidární ekonomiky poskytováním poradenských činností a technické pomoci, mimo jiné prostřednictvím pomoci při digitalizaci obchodních procesů těchto podniků. Umístění ohniskových středisek zajistí, aby každý region určený podle úrovně 2 klasifikace územních statistických jednotek byl obsluhován jedním centrem.

Investice navíc zahrnují zřízení digitální platformy na podporu produktů a služeb podniků a organizací sociální a solidární ekonomiky.

Provádění investice bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice 4 (C11.I4): Modernizace Agentury pro sociální pomoc

Cílem této investice je zlepšit poskytování služeb Agentury pro sociální pomoc prostřednictvím renovace jejích zařízení.

Investice zahrnují renovace zařízení agentury a vybudování prostředí přístupného osobám se zdravotním postižením prostřednictvím instalace zařízení pro stoupání schodů.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2024.

Investice 5 (C11.I5): Modernizace Agentury pro zaměstnanost

Cílem této investice je zvýšit účinnost a kvalitu služeb poskytovaných agenturou práce vytvořením nových nebo zlepšením stávajících elektronických platforem a systémů. Investice rovněž přispěje k další integraci elektronických systémů pro zaměstnanost a jiné služby, včetně sociálních služeb.

Nové a aktualizované nástroje podpoří účinnější přiřazování uchazečů o zaměstnání k volným pracovním místům, mimo jiné prostřednictvím modernizace softwaru pro provádění průzkumů a zdokonalených systémů pro uchovávání údajů.

Provádění investice bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Investice 6 (C11.I6): Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví

Cílem investice je podpořit rozvoj a propagaci kulturních a tvůrčích odvětví v Bulharsku.

Investice zahrnuje:

- reformu Národního fondu pro kulturu zaměřenou na transparentní plánování, koordinaci a monitorování jeho činností;
- grantové programy a programy zaměřené na mezinárodní propagaci bulharských kulturních produktů, kulturní politiky ve velkých a malých obcích, rozvoj publika a přístup ke kultuře, jakož i digitální, manažerské a podnikatelské dovednosti pro osoby pracující v kulturních a kreativních odvětvích, zahrnující veřejný a soukromý sektor.

Provádění investice bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice 7 (C11.I7): Digitalizace sbírek muzeí, knihoven a archivů

Cílem investice je digitalizace obsahu muzeí, knihoven a archivů s cílem zlepšit dostupnost a podpořit uchovávání.

Investice zahrnuje digitalizaci obsahu nejméně 28 muzeí, 10 knihoven a státních archivů, včetně bulharského národního filmového archivu, bulharské národní televize, bulharského národního rozhlasu, Bulharské zpravodajské agentury a Národního archivního fondu.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
286	C11.R1: Reforma systému minimálního příjmu	Milník	Vstup v platnost změn sekundárního práva zákona o sociální pomoci	Ustanovení sekundárních právních předpisů o vstupu v platnost novely zákona o sociální pomoci				Q1	2022	Aby se zvýšila přiměřenost a rozsah systému minimálního příjmu, změny zahrnují postupné zvyšování procentních podílů používaných pro výpočet příjmové prahové hodnoty systému minimálního příjmu, rozlišeného minimálního příjmu, a to takto: - pro rok 2022: průměrným koeficientem nejméně 1,10; - pro rok 2023: koeficientem nejméně 1 365; - pro rok 2024: koeficientem ve výši nejméně 1,224
287	C11.R1: Reforma systému minimálního příjmu	Milník	Dokončení zprávy o systému minimálního příjmu	Závěrečná zpráva vydaná Ministerstvem práce a sociálních politik a zveřejněná na internetových stránkách ministerstva.				Q4	2022	Analýza obsahuje fakticky podložená doporučení pro rozšíření účinného pokrytí, lepší zacílení systému minimálního příjmu, motivaci k využívání výdělečného zaměstnání, zlepšení souvisejících aktivačních opatření prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti a výrazné snížení administrativní zátěže pro jednotlivce a pro administrativu v rámci postupů podávání žádostí. Analýza musí být provedena - přezkoumat kritéria způsobilosti a pracovní kritéria systému minimálního příjmu, včetně kritérií vlastnictví, registrace veřejných služeb zaměstnanosti a požadavků na komunitní práci, spolu s prováděním aktivačních opatření; - přezkoumat pobídky k zaměstnávání, včetně snížení dávek pro příjemce podpory minimálního příjmu, kteří nastupují do výdělečné činnosti; - analyzovat administrativní zátěž procesu a zohlednit ji ve svých doporučeních s cílem dosáhnout významného snížení;

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										U výše uvedených prvků analýza uvede odkazy na výzvy zjištěné v kontextu evropského semestru a na analýzu mezinárodních organizací s příslušnými odbornými znalostmi.
288	C11.R1: Reforma systému minimálního příjmu	Milník	Vstup v platnost zákona o sociální podpoře, změn sekundárních právních předpisů a zákona o podpoře zaměstnanosti	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona o sociální podpoře, změny sekundárních právních předpisů a zákona o podpoře zaměstnanosti				Q4	2023	Kodex sociální podpory řeší roztříštěnost stávajících právních předpisů v oblasti sociálních dávek, služeb a podpory tím, že kodifikuje příslušné právní předpisy. Kodex sociální podpory nebo změny sekundárních právních předpisů zahrnují tyto revize systému minimálního příjmu: - revize kritérií způsobilosti a pracovních požadavků, včetně zkrácení požadované doby registrace u služeb zaměstnanosti ze 6 na 3 měsíce a zavedení pobídek k využívání výdělečné činnosti, rozšíření účinného pokrytí a posílení zacílení, a to na základě doporučení zveřejněné studie pracovní skupiny o systému minimálního příjmu (milník 287) - Zavedení automatických aktualizací příjmové prahové hodnoty systému minimálního příjmu zavedením mechanismu roční indexace diferencovaného minimálního příjmu (DMI) na prahovou hodnotu ohrožení chudobou, a to od 1. ledna 2025. Pro každou cílovou skupinu režimu se DMI vypočítá vynásobením koeficientu specifického pro skupinu

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										zakotvujícím prvkem nahrazujícím zaručený minimální příjem, který je společný všem cílovým skupinám: o Pro každou cílovou skupinu nesmí být koeficient specifický pro danou skupinu nižší než jeho hodnota v roce 2021; o Ukotvovací prvek musí být roven nejméně 30 % poslední prahové hodnoty AROP; o prahová hodnota ohrožení chudobou použitá pro indexaci musí být harmonizována s metodikou Eurostatu. Kromě toho změny zákona o podpoře zaměstnanosti zahrnují: - právní definice pojmu „ekonomicky neaktivní“; - nová kapitola vymezující soubor činností zaměřených na aktivaci „ekonomicky neaktivního“
289	C11.R1: Reforma systému minimálního příjmu	Cíl	Příjemci měsíční podpory minimálního příjmu		Počet	63 518	116 873	Q4	2024	Počet příjemců měsíční podpory minimálního příjmu, měřený jako jednotlivci, se zvýší z 63518 v roce 2020 na 116873 v roce 2024.
290	C11.R2: Reforma sociálních služeb	Milník	Vstup v platnost nařízení o kvalitě sociálních	Ustanovení ve vyhlášce o vstupu v platnost vyhlášky o kvalitě sociálních služeb				Q2	2022	Nařízení o kvalitě sociálních služeb stanoví minimální normy kvality pro poskytování sociálních služeb. Minimální normy kvality se vztahují na: - architektonické požadavky na nová zařízení poskytující ústavní péči, včetně maximálního počtu

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			služeb							uživatelů na zařízení poskytující sociální služby a maximálního počtu uživatelů na pokoj. Počet uživatelů na pokoj nesmí být vyšší než dva; - sociální služby poskytované zařízeními denní péče, které doprovázejí zařízení poskytující rezidenční péči, včetně poradenských činností a poskytované léčby; - požadavky na modernizaci stávajících zařízení poskytujících rezidenční péči, včetně rezidenčních domů pro seniory. Nařízení se kromě toho vztahuje na: - postupy pro sledování a hodnocení poskytování sociálních služeb odpovědnými subjekty; - normy pro kvalifikaci a profesní rozvoj pracovníků poskytujících sociální služby.
291	C11.R2: Reforma sociálních služeb	Milník	Národní plán sociálních služeb	Přijatá národní mapa sociálních služeb				Q4	2023	Národní mapa sociálních služeb obsahuje analýzu nabídky sociálních služeb a potřeb sociálních služeb na obecní a regionální úrovni. Na základě této analýzy mapa zahrnuje: - balíček sociálních služeb na obecní a regionální úrovni financovaný ze státního rozpočtu; - maximální počet uživatelů všech sociálních služeb, na něž jsou poskytovány finanční prostředky ze státního rozpočtu.
292	C11.I1: Modernizace dlouhodobé	Milník	Podpis smluv na výstavbu a renovaci	Podepsané smlouvy				Q2	2024	Výběr dodavatelů se řídí postupy zadávání veřejných zakázek.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	péče		zařízení poskytujících sociální služby							Tyto smlouvy se vztahují na: - výstavba 250 zařízení dlouhodobé péče, z nichž 125 poskytuje rezidenční péči a 125 poskytuje denní péči. Každé zařízení poskytující denní péči doplňuje poskytování služeb jednoho zařízení poskytujícího rezidenční péči, a proto je vybudováno v jeho blízkosti; - renovace 82 rezidenčních domů pro seniory. Výstavba nových zařízení a renovace rezidenčních domů pro seniory musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce o kvalitě sociálních služeb a analýze nabídky sociálních služeb a potřeb sociálních služeb na obecní a regionální úrovni, včetně umístění, počtu uživatelů na zařízení a počtu uživatelů sdílejících pokoj (milník 290 a 291). Kromě toho se smlouvy rovněž vztahují na renovace ke zvýšení energetické účinnosti u 840 stávajících zařízení poskytujících sociální služby nebo administrativní služby související se sociálními službami.
293	C11.I1: Modernizace dlouhodobé péče	Cíl	Renovace rezidenčních domů pro seniory		Počet	0	82	Q4	2025	Po podpisu smluv (milník 292) bude renovováno 82 stávajících ubytovacích zařízení pro seniory.
294	C11.I1: Modernizace dlouhodobé	Cíl	Nová zařízení poskytující sociální služby		Počet	0	250	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 292) bude vybudováno 125 nových zařízení poskytujících rezidenční péči a 125 nových zařízení poskytujících denní péči osobám se

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	péče		osobám se zdravotním postižením							zdravotním postižením. Kromě toho musí být dodáno a instalováno vybavení, včetně nábytku. Očekává se, že zařízení poskytující denní péči budou poskytovat odpovídající denní péči, poradenství, terapii a rehabilitaci a podporovat získávání dovedností pro nezávislý život osob se zdravotním postižením, které mají bydliště v nově vybudovaných zařízeních poskytujících rezidenční péči.
295	C11.I1: Modernizace dlouhodobé péče	Cíl	Renovace úspor energie ve stávajících zařízeních poskytujících sociální služby		Počet	0	840	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 292) budou renovace dokončeny v 840 stávajících zařízeních poskytujících sociální služby nebo administrativní služby související se sociálními službami. Renovace musí dosáhnout v průměru 30 % úspor energie.
296	C11.I1: Modernizace dlouhodobé péče	Cíl	Podíl dospělých čerpajících podporu ve specializovaných institucích ve srovnání s těmi, kteří dostávají podporu v rámci		Počet	18,5	5	Q2	2026	Ukazatel měří poměr mezi počtem dospělých, kteří dostávají podporu ve specializovaných institucích, konkrétně v institucích pro dospělé se zdravotním postižením a domovech pro starší osoby, a počtem dospělých, kteří dostávají podporu prostřednictvím komunitních služeb nebo doma. Kromě toho se v období 2021–2026 sníží počet dospělých čerpajících podporu ve specializovaných institucích.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			komunitních služeb nebo doma							
297	C11.I2: Poskytování asistenčních zařízení osobám s trvalým zdravotním postižením	Milník	Metodika pro výběr osob s trvalým zdravotním postižením	Přijetí ministerstvem práce a sociální politiky				Q4	2022	Přijme se metodika určující výběrové řízení pro přidělování asistenčních zařízení osobám s trvalým zdravotním postižením. Metodika musí být vytvořena s ohledem na zdraví a specifické potřeby, jakož i sociodemografické charakteristiky osob s trvalým zdravotním postižením.
298	C11.I2: Poskytování asistenčních zařízení osobám s trvalým zdravotním postižením	Cíl	Osoby s trvalým zdravotním postižením, které obdržely asistenční zařízení		Počet	0	3300	Q2	2024	Osobám s trvalým zdravotním postižením musí být poskytnuta pomocná zařízení, jako jsou přenosné počítače v Braillově písmu, invalidní vozíky a zařízení pro stoupání schodů. To zahrnuje instalaci asistenčních zařízení a poskytování školení pro jejich nasazení. Příjemci pomoci jsou vybíráni v souladu s metodikou pro výběr osob s trvalým zdravotním postižením (milník 297).
299	C11.I3: Rozvoj sociální ekonomiky	Cíl	Výstavba a vybavení 6 regionálních center zájmu		Počet	0	6	Q4	2022	Stavební a/nebo renovační práce musí být dokončeny pro 6 regionálních center zájmu. Kromě toho musí být dodáno a instalováno vybavení, včetně nábytku.
300	C11.I3: Rozvoj sociální	Milník	Digitální platforma pro sociální	Platforma je vytvořena a je veřejně přístupná				Q2	2025	Digitální platforma pro sociální ekonomiku musí být rozvíjena a zpřístupněna veřejnosti. Umožní podnikům a organizacím sociální a solidární ekonomiky prezentovat

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	ekonomiky		ekonomiku							své činnosti a služby zúčastněným stranám, a to i prostřednictvím modulu pro elektronický obchod.
301	C11.I3: Rozvoj sociální ekonomiky	Cíl	Sociální podniky přijímající digitální zařízení		Počet	0	100	Q4	2025	Za účelem posílení digitalizace svých obchodních procesů musí podniky a organizace sociální a solidární ekonomiky přijímat a instalovat digitální zařízení (např. softwarová a hardwarová řešení, umělá inteligence, zařízení 3D tiskárny, 3D skenery).
302	C11.I3: Rozvoj sociální ekonomiky	Milník	Zpráva o činnostech prováděných centry	Zveřejnění zprávy popisující činnosti center zájmu				Q4	2025	Zveřejní se zpráva obsahující analýzu služeb poskytovaných centrem sociálního a solidárního hospodářství podnikům a organizacím sociální a solidární ekonomiky, včetně poskytování konzultací, školení a propagačních činností. Zpráva obsahuje informace o typech služeb, počtu poskytovaných služeb pro každý typ služby a službách poskytovaných jednotlivými centry.
303	C11.I4: Modernizace Agentury pro sociální pomoc	Milník	Podpis smluv o renovaci a rekonstrukci poboček Agentury pro sociální pomoc	Podepsané smlouvy				Q4	2023	Výběr dodavatelů se řídí postupy zadávání veřejných zakázek. Tyto smlouvy se vztahují na: - renovační práce; - dodávka, dodávka a instalace topných zařízení, provádění opatření v oblasti energetické účinnosti a zařízení na stoupání schodů.
304	C11.I4: Modernizace Agentury pro	Cíl	Počet renovovaných		Počet	0	181	Q2	2024	Po podpisu smluv (milník 303) se renovují oddělení Agentury pro sociální pomoc.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	sociální pomoc		územních jednotek Agentury pro sociální pomoc							Kromě toho musí být instalovány energeticky účinné spotřebiče. Útvary Agentury pro sociální pomoc, které před renovačními pracemi představovaly fyzické překážky přístupu pro osoby se zdravotním postižením, jsou rovněž podmíněny dodáním a instalací zařízení pro stoupání schodů pro osoby se zdravotním postižením.
305	C11.I5: Modernizace Agentury pro zaměstnanost	Milník	Podpis smluv na vývoj IT zařízení a elektronických služeb agentury pro zaměstnanost	Podepsané smlouvy				Q3	2023	Výběr dodavatelů se řídí postupy zadávání veřejných zakázek. Tyto smlouvy se vztahují na: - modernizace vnitrostátního informačního systému databáze, který podporuje služby s cílem usnadnit přechody na trhu práce, včetně poskytování odborné přípravy zaměstnancům Agentury pro zaměstnanost pro jeho zavedení. Platforma je plně integrována s digitálními systémy jiných agentur, včetně Agentury pro sociální pomoc; - rozvoj digitální laboratorní platformy pro párování, která propojuje profily uchazečů o zaměstnání s odbornou přípravou a/nebo s volnými pracovními místy prostřednictvím vyhrazeného algoritmu; - vývoj aplikace profesního kompasu, která obsahuje seznam pracovních stáží a volných pracovních míst podle povolání a/nebo regionů a která je zpřístupněna bulharskému obyvatelstvu; - další rozvoj digitalizovaných pracovních oblastí agentury. Tyto oblasti činnosti zahrnují vypracování

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										a zveřejnění výsledků průzkumu trhu práce a služeb agentury týkajících se dotací na zaměstnanost, odborné přípravy a registračních postupů pro uchazeče o zaměstnání.
306	C11.I5: Modernizace Agentury pro zaměstnanost	Milník	IT zařízení agentury práce	Vyvinuté a dostupné elektronické platformy a elektronické služby				Q4	2024	Po podpisu smluv (milník 305) jsou elektronické platformy a elektronické služby vyvinuty a zpřístupněny agentuře práce a případně veřejnosti, včetně: - informační systém národní databáze; - digitální laboratorní platformu pro párování; - žádost o profesní kompas; - elektronické služby vyplývající z dalšího rozvoje digitalizace pracovních oblastí agentury.
307	C11.I6: Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Milník	Vstup v platnost změn legislativního rámce Národního kulturního fondu	Ustanovení sekundárních právních předpisů o vstupu v platnost změn legislativního rámce Národního kulturního fondu				Q1	2023	Očekává se, že změny zvýší účinnost a transparentnost veřejných výdajů na kulturu, včetně těchto prvků: - revize organizační a řídící struktury fondu; - mechanismus pro sledování činností fondu Kromě toho bude zveřejněn elektronický systém pro řízení správních postupů Národního kulturního fondu.
308	C11.I6: Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Cíl	Podpora evropské kulturní spolupráce		Počet	0	203	Q4	2025	Podnikům a osobám samostatně výdělečně činným v kulturních a kreativních odvětvích bude poskytnuta grantová podpora po zahájení grantových programů Národního kulturního fondu „Podpora evropské kulturní spolupráce“; Cílem grantových režimů je podpořit účast bulharských

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										produkcí na mezinárodních festivalech a evropských koprodukcích; Grantový režim zahrnuje dvě otevřené výzvy k předkládání návrhů na čtyřech zasedáních. Výše grantu v rámci první výzvy se pohybuje mezi 100 000 BGN a 500 000 BGN s 10 % spolufinancováním ze strany příjemců. Výše grantu v rámci druhé výzvy se pohybuje mezi 70 000 BGN a 142 000 BGN, s 10 % spolufinancováním ze strany příjemců. Příjemci jsou vybíráni na základě výběrových řízení na základě předem stanovených kritérií.
309	C11.I6: Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Cíl	Podpora distribuce kulturního obsahu		Počet	0	416	Q4	2025	Podnikům a osobám samostatně výdělečně činným v kulturních a kreativních odvětvích bude poskytnuta grantová podpora po zahájení grantových programů Národního kulturního fondu „Podpora rozvoje a přístupu diváků“. Cílem grantových režimů je podporovat distribuci kulturního obsahu a jeho uvádění na trh na celém území. Očekává se, že to bude zahrnovat prezentace, které se mohou konat osobně nebo on-line. V rámci programu se vyhlašují dvě výzvy k předkládání návrhů. Výše grantu v rámci první výzvy se pohybuje mezi 20 000 BGN a 120 000 BGN, s 10 % spolufinancováním ze strany příjemců. Výše grantu v rámci druhé výzvy se pohybuje mezi 6 000 BGN a 16 000 BGN, s 10 % spolufinancováním ze strany příjemců. Příjemci jsou vybíráni na základě výběrových řízení

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										na základě předem stanovených kritérií.
310	C11.I6: Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Cíl	Podpora kulturních politik bulharských obcí		Počet	0	82	Q4	2025	Bulharským obcím bude poskytnuta grantová podpora po zahájení grantových programů Národního kulturního fondu „Nová generace místních kulturních politik“. Cílem grantového režimu je financovat opatření zaměřená na kulturní a tvůrčí odvětví bulharských obcí. V rámci programu se vyhlašují dvě výzvy k předkládání návrhů. První výzva se zaměří na velké obce a výše grantu se pohybuje mezi 500 000 BGN a 2 000 000 BGN s 50 % spolufinancováním ze strany příjemců. Druhá výzva se zaměří na malé obce a výše grantu se pohybuje mezi 100 000 BGN a 200 000 BGN s 25 % spolufinancováním ze strany příjemců. Příjemci jsou vybíráni na základě výběrových řízení na základě předem stanovených kritérií.
311	C11.I6: Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Cíl	Lidé pracující v kulturním a tvůrčím odvětví, kteří absolvovali odbornou přípravu		Počet	0	600	Q1	2025	Lidé pracující v kulturních a tvůrčích odvětvích, včetně veřejného a soukromého sektoru, musí absolvovat odbornou přípravu. Odborná příprava zahrnuje témata související s rozvojem kulturních a tvůrčích odvětví, jako je správa kultury, kulturní podnikání, rozvoj publika a využívání digitálních nástrojů pro kulturní akce.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník / Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele pro milníky	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
312	C11.I7: Digitalizace sbírek muzeí, knihoven a archivů	Milník	Stanovení jednotné metodiky a norem pro digitalizaci obsahu	Zveřejnění jednotné metodiky a norem pro digitalizaci obsahu				Q2	2023	Jednotná metodika zahrnuje jmenování národních koordinátorů a kritéria pro stanovení priorit obsahu, jakož i jednotné a aktuální normy vztahující se na obsah, který se digitalizuje. Jednotné normy se použijí na digitalizaci obsahu muzeí, knihoven a archivů.
313	C11.I7: Digitalizace sbírek muzeí, knihoven a archivů	Milník	Elektronická platforma pro kulturní dědictví	Vyvinutá a veřejně dostupná elektronická platforma pro kulturní dědictví				Q4	2024	Elektronická platforma pro kulturní dědictví poskytuje online přístup k digitálnímu obsahu muzeí, knihoven a státních archivů a je integrována do portálu e-kultura ministerstva kultury.
314	C11.I7: Digitalizace sbírek muzeí, knihoven a archivů	Cíl	Digitalizovaný obsah veřejně dostupný na elektronické platformě		Počet	0	43	Q2	2026	Digitalizovaný obsah nejméně 28 muzeí, 10 knihoven a státních archivů, včetně bulharských národních filmových archivů, bulharské národní televize a bulharského národního rozhlasu, bulharské zpravodajské agentury a Národního archivního fondu, se zveřejní a zpřístupní online na elektronické platformě pro kulturní dědictví (milník 313).

L. SLOŽKA Č. 12: ZDRAVOTNÍ PÉČE

Cílem této složky bulharského plánu pro oživení a odolnost je zlepšit poskytování a dostupnost zdravotnických služeb v celém Bulharsku. Zahrnuje šest reforem a sedm investic.

Složka zahrnuje investice do zdravotnictví na celém území, včetně modernizace části nemocnic a zdravotnických zařízení poskytujících pediatrickou, onkologickou nebo psychiatrickou péči.

Složka rovněž zahrnuje výstavbu jednotek ambulantní péče, zřízení systému letecké záchranné služby, jakož i opatření k řešení nedostatku zdravotnických pracovníků, včetně jejich nevyváženého zeměpisného rozložení.

Zlepšení elektronického zdravotnictví a digitálních inovací v oblasti zdravotní péče je podporováno dokončením provádění národního zdravotního informačního systému a rozvojem platformy pro lékařskou diagnostiku.

Kromě toho složka zavádí strategie a akční plány, na nichž jsou investice založeny. Vnitrostátní strategie a plány se rovněž zabývají dalšími relevantními otázkami, včetně zdravotního vzdělávání ve školách a zdravého stárnutí.

Složka přispívá k řešení výzev uvedených v doporučeních pro jednotlivé země s cílem mobilizovat přiměřené finanční zdroje s cílem posílit odolnost, dostupnost a kapacitu systému zdravotní péče a zajistit vyvážené zeměpisné rozložení zdravotnických pracovníků (doporučení pro zemi č. 1 z roku 2020), jakož i zlepšit přístup ke zdravotnickým službám a řešit nedostatek zdravotnických pracovníků (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“(2021/C58/01).

L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C12.R1): Modernizace strategického rámce pro zdravotnictví

Cílem reformy je zvýšit odolnost systému zdravotní péče vůči otřesům, jakož i zlepšit přístup obyvatelstva ke kvalitní a včasné zdravotní péči poskytnutím strategického základu pro budoucí investice a reformy a určením příslušných opatření.

Reforma zahrnuje přijetí řady strategií a plánů, konkrétně:

– národní zdravotní strategii na období 2021–2030, jejímž cílem je řešit stávající strukturální problémy odvětví zdravotnictví, včetně nedostatku zdravotnických

pracovníků na celém území, stanovením strategických cílů a priorit na období deseti let;

- národní strategie pro duševní zdraví občanů Bulharské republiky na období 2021–2030, která obsahuje doporučení na podporu integrace psychiatrických služeb do komunitních služeb a služeb poskytovaných doma (deinstitucionalizace), jakož i řešení hlavních problémů, s nimiž se potýká systém psychiatrické péče v zemi, včetně zastaralého vybavení a zařízení, jakož i nedostatku personálu;
- národní strategie pro zdraví dětí a dospívajících a pediatrické péče v Bulharské republice na období 2021–2030, která poskytne cílená doporučení k posílení služeb zdravotní péče pro děti a dospívající, počínaje těhotenstvím;
- národní strategie pro zdravou geriatrickou péči a stárnutí v Bulharské republice na období 2021–2030. Strategie podpoří komplexní soubor doporučení zaměřených na zdraví a dobré životní podmínky starších lidí, přičemž zohlední regionální demografické trendy a dostupnost služeb, včetně přístupu ke zdravotnickým a sociálním službám.

Přijetí těchto strategií bude doplněno přijetím doprovodných akčních plánů pro jejich provádění. Akční plány vycházejí z doporučení strategií s cílem nastínit opatření, včetně jejich harmonogramu.

Reforma rovněž zahrnuje přijetí:

- národní mapu dlouhodobých potřeb odvětví zdravotní péče v Bulharsku, která obsahuje doporučení, jak podpořit vyvážené rozdělení zdravotnických služeb v Bulharsku, a to na základě analýzy týkající se zdravotnických zařízení v každém regionu;
- národní plán boje proti rakovině v Bulharské republice na období 2021–2027, který nastíní opatření zaměřená na snížení výskytu a úmrtnosti na rakovinu se zaměřením na screeningové činnosti pro včasné odhalení rakoviny, jakož i terapie léčby rakoviny;
- národní plán restrukturalizace nemocniční péče v Bulharské republice na období 2021–2027, který nastíní opatření k restrukturalizaci a optimalizaci organizace nemocničního odvětví a ke zlepšení přístupu ke zdravotnickým nemocničním službám.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

Reforma 2 (C12.R2): Rozvoj elektronického zdravotnictví a národního zdravotního informačního systému

Cílem reformy je podpořit rozvoj elektronického zdravotnictví.

Reforma zahrnuje přijetí národní strategie pro elektronické zdravotnictví a digitalizaci systému zdravotní péče na období 2021–2030, která poskytne doporučení týkající se digitalizace a integrace zdravotnických služeb s cílem zvýšit účinnost a pokrytí elektronického zdravotnictví v Bulharsku. Rovněž se přijme akční plán, který nastiňuje opatření k provedení doporučení strategie.

Reforma rovněž zahrnuje aktualizaci právního rámce v zemi, pokud jde o elektronické zdravotnictví, pokud jde o: telemedicína, včetně telediagnostiky a telemonitoringu; podmínky pro předepisování a výdej léčivých přípravků; vytvoření a vedení elektronických zdravotních záznamů občanů; jakož i pracovní postupy národního zdravotního informačního systému (NHIS).

Reforma navíc dokončí provádění NHIS, čímž se vytvoří jednotné digitální prostředí pro shromažďování a výměnu lékařských informací.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2023.

Reforma 3 (C12.R3): Zvýšení přitažlivosti zdravotnických povolání a podpora vyváženějšího rozdělení zdravotnických pracovníků na celém území

Cílem reformy je řešit nedostatek zdravotnických pracovníků a jejich nerovnoměrné rozložení v celé zemi.

Reforma zahrnuje vypracování, přijetí a vstup v platnost legislativního balíčku a dalších opatření, která: umožnit zdravotnickým pracovníkům, zejména zdravotním sestrám a porodním asistentkám, zřídit si vlastní praxi; zajistit, aby státní systém zdravotního pojištění proplácel služby poskytované zdravotnickými pracovníky, zejména zdravotními sestrami a porodními asistentkami, v jejich praxi; zvýšit počet univerzitních míst pro specializaci zdravotních sester a ošetřovatelů; podporovat vyváženější rozdělení zdravotnických pracovníků, mimo jiné poskytováním finančních pobídek financovaných ze státního rozpočtu a z evropských strukturálních fondů; a posílit zastoupení zdravotnických pracovníků v procesu pravidelných jednání s Národním fondem zdravotního pojištění.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 4 (C12.R4): Strategický rámec a akční plán pro zvýšení dostupnosti primární a ambulantní péče

Cílem reformy je poskytnout základ pro posílení poskytování primární a ambulantní péče na celém území přijetím národní strategie a souvisejícího akčního plánu.

Reforma zahrnuje přijetí národní strategie pro zlepšení přístupnosti a kapacity primární péče mimo nemocnici a zajištění vyváženého územního rozdělení lékařské péče a zdravotní péče v Bulharské republice na období 2021–2027 a akční plán pro její provádění. Strategie obsahuje doporučení k zajištění vyváženého rozdělení primární a ambulantní péče v Bulharsku a akční plán nastiňuje opatření reagující na doporučení strategie.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

Reforma 5 (C12.R5): Podpora lepšího poskytování preventivních screeningových činností

Cílem reformy je podpořit účinnost poskytování zdravotní péče vypracováním plánu na podporu screeningových činností zaměřených na zdravotní stavy a nemoci na celém území Bulharska.

Reforma zahrnuje vypracování a přijetí národního plánu pro rozvoj komplexního prenatálního a neonatalního screeningu a screeningu sociálně významných nemocí na období 2021–2027, který podpoří zřízení screeningových středisek na celém území, včetně národního interdisciplinárního centra, s nímž se počítá v rámci investice 7 „Rozvoj ambulantní péče“.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

Reforma 6 (C12.R6): Plán moderního zdravotnického vzdělávání ve školách

Cílem reformy je přispět ke snížení výskytu nemocí, jimž lze předcházet, a to poskytováním zdravotní péče ve školách.

Reforma spočívá v vypracování a přijetí plánu zdravotního vzdělávání na bulharské škole na období 2021–2027. Plán upřesní opatření na podporu zdravého životního stylu u studentů v oblasti reprodukčního zdraví, výživy a škodlivé konzumace alkoholu a jiných psychoaktivních látek.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Investice 1 (C12.I1): Modernizace nemocničních zařízení

Investice doplňují reformu 1 „Zlepšování strategického rámce zdravotnictví“. Jeho cílem je zlepšit poskytování pediatrické a onkologické péče.

Investice zahrnují poskytování vybavení nemocnicím poskytujícím pediatrickou a onkologickou péči, jakož i zřízení národního střediska pro proton-terapeutické záření se zaměřením na léčbu dětí s rakovinou.

Stávající zařízení poskytující vybavení pro pediatrickou a/nebo onkologickou péči a potřeby vybavení každého zařízení se určí na základě doporučení národní mapy dlouhodobých potřeb odvětví zdravotní péče, jakož i dalších příslušných kritérií, zejména vydaných povolení pro výkon určitých činností, jako je radioterapie, je-li to relevantní.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 2 (C12.I2): Centra pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu cerebrovaskulárních onemocnění

Cílem investice je posílit poskytování zdravotní péče v případě cerebrovaskulárních onemocnění.

Investice zřídí specializovaná střediska v nemocnicích. Střediska jsou vybavena pro intervenční diagnostiku a léčbu cerebrovaskulárních onemocnění.

Provádění investice bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice 3 (C12.I3): Modernizace psychiatrické péče

Investice doplňují reformu 1 „Zlepšování strategického rámce zdravotnictví“, a zejména „Národní strategii pro duševní zdraví občanů Bulharské republiky na období 2021–2030“ a související akční plán. Cílem investice je zlepšit podmínky hospitalizovaných pacientů a zlepšit zastaralé vybavení a infrastrukturu některých zařízení poskytujících psychiatrickou péči.

Opatření spočívá v renovaci a vybavení zařízení poskytujících psychiatrickou péči. Zařízení, která budou renovována a obdrží vybavení, jakož i potřeby vybavení každého z těchto zařízení se určí na základě analýzy potřeb psychiatrických zařízení.

Provádění investice bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice 4 (C12.I4): Zřízení systému letecké záchranné služby

Cílem investice je vytvořit systém letecké záchranné služby. To zahrnuje nákup vrtulníků za účelem poskytnutí naléhavé lékařské pomoci v případech, kdy je nutná okamžitá a rychlá přeprava, jakož i výstavbu provozních míst s hangáry pro vrtulníky.

Tento systém letecké záchranné služby zajišťuje přepravu osob postižených naléhavou situací, zdravotnického personálu a zdravotnického vybavení.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 5 (C12.I5): Vnitrostátní digitální platforma pro lékařskou diagnostiku

Cílem investice je zlepšit lékařskou diagnostiku.

Investice vytvoří digitální platformu pro lékařskou diagnostiku, která podpoří digitální diagnostiku napříč lékařskými obory tím, že umožní zpracování údajů prostřednictvím validovaných algoritmů strojového učení. Platforma je k dispozici zdravotnickým zařízením zahrnujícím nemocnice, kliniky, laboratoře a ambulantní jednotky, která působí v oblasti onkologie, diagnostické radiologie, dermatologie a patologie, a je začleněna do národního zdravotního informačního systému (NHIS), čímž doplňuje reformu 2 „Rozvoj elektronického zdravotnictví a národního zdravotního informačního systému“.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 6 (C12.I6): Zlepšení vnitrostátního tísňového komunikačního systému 112

Cílem investice je posílit reakci na mimořádné události.

Investice spočívá v dalším rozvoji funkcí vnitrostátního systému 112. To zahrnuje centralizaci tísňových služeb v jediném tísňovém systému, platformě NextGen 112, s cílem posílit síť pro reakci na mimořádné situace s jednotným evropským číslem 112 na celém území Bulharska. Opatření rovněž zahrnuje revize příslušného nařízení, které nastíní provozní postupy a funkce platformy NextGen 112.

Provádění investice bude dokončeno do 30. září 2024.

Investice 7 (C12.I7): Rozvoj ambulantní péče

Investice doplňuje reformu 3 „Zlepšení atraktivity zdravotnických povolání a podporu vyváženějšího rozdělení zdravotnických pracovníků na celém území“, reformu 4 „Zvýšení dostupnosti preventivní a ambulantní péče“ a reformu 5 „Zlepšení poskytování preventivních screeningových činností“. Jeho cílem je podporovat preventivní a ambulantní péči.

Spočívá ve výstavbě nebo renovaci nejméně 300 ambulantních zdravotnických jednotek v oblastech s nedostatečnou obsluhou v Bulharsku a zřízení národního interdisciplinárního centra. Ambulantní jednotky musí být vybaveny a alespoň jeden zdravotnický pracovník musí v jednotkách zavést praxi za účelem poskytování zdravotnických služeb.

Umístění jednotek se vybírá na základě národní mapy dlouhodobých potřeb odvětví zdravotní péče a dalších relevantních kritérií, včetně potřeby pokrýt nejvíce nedostatečně obsluhovaných oblastí, se zaměřením na oblasti, které nemají přístup ke zdravotní péči v přiměřeném rozsahu, jak jsou určeny na základě údajů z sčítání lidu a ministerstva zdravotnictví.

Provádění investice bude dokončeno do 30. června 2026.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
315	C12.R1: Modernizace strategického rámce pro zdravotnictví	Milník	Národní strategie duševního zdraví občanů Bulharské republiky na období 2021–2030 a akční plán pro provádění této strategie	Přijetí strategie a akčního plánu Radou ministrů				Q2	2021	Národní strategie duševního zdraví občanů Bulharské republiky na období 2021–2030 stanoví strategické cíle a priority na desetileté období a obsahuje doporučení týkající se: - začlenění psychiatrické péče do komunitních a domácích služeb (deinstitucionalizace) pro osoby trpící duševními chorobami a poruchami příjmu potravy; - nedostatek pracovníků v oblasti duševního zdraví; - potřeby renovace zařízení poskytujících psychiatrickou péči. Akční plán stanoví opatření a činnosti, včetně jejich harmonogramu, k provedení doporučení strategie.
316	C12.R1: Modernizace strategického rámce pro zdravotnictví	Milník	Národní plán dlouhodobých potřeb odvětví zdravotní péče	Přijetí Radou ministrů				Q3	2022	Národní mapa dlouhodobých potřeb v oblasti zdravotní péče zahrnuje analýzu potřeb systému zdravotní péče na celém území Bulharska. Analýza zahrnuje: - dostupnost nemocniční a ambulantní péče na celém území; - potřeba nových zdravotnických zařízení, včetně zařízení ambulantní péče; - nedostatek zdravotnických pracovníků; - renovace a potřeby vybavení zdravotnických zařízení, včetně zařízení ambulantní péče; - relevantní informace o bulharských obcích, včetně demografických charakteristik obyvatelstva; zdravotní pojištění; jakož i nemocnost a úmrtnost.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Na základě této analýzy mapa rovněž obsahuje doporučení, jak podpořit vyvážené rozdělení zdravotnických služeb v Bulharsku.
317	C12.R1: Modernizace strategického rámce pro zdravotnictví	Milník	Národní strategie v oblasti zdraví na období 2021–2030 a akční plán pro provádění strategie	Přijetí strategie a akčního plánu Radou ministrů				Q3	2022	Národní zdravotní strategie na období 2021–2030 stanoví strategické cíle a priority na desetileté období a poskytuje doporučení k řešení stávajících strukturálních problémů systému zdravotní péče. Doporučení se týkají: - regionální nerovnováha v poskytování zdravotnických služeb; - rozdělení služeb mezi nemocniční a ambulantní péči týkající se prevence, rehabilitace a dlouhodobé péče; - vývoj ukazatelů výkonnosti pro hodnocení poskytování služeb a jejich řízení; - nedostatek a distribuce zdravotnických pracovníků na základě analýzy uvedené v národní mapě (milník 316). Akční plán stanoví opatření a činnosti, včetně jejich harmonogramu, k provedení doporučení strategie.
318	C12.R1: Modernizace strategického rámce pro zdravotnictví	Milník	Národní strategie pro zdraví dětí a dospívajících a pediatrické péče v Bulharské republice na období 2021–2030 a akční plán pro	Přijetí strategie a akčního plánu Radou ministrů				Q4	2022	Národní strategie pro zdraví dětí a dospívajících a pediatrické péče v Bulharské republice na období 2021–2030 stanoví strategické cíle a priority na desetileté období a poskytne doporučení týkající se: - dostupnost diagnostiky a léčby zaměřené na děti a dospívající, včetně specializovaného pediatrického zdravotnického vybavení ve

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			provádění této strategie							zdravotnických zařízeních; - osvětové a preventivní iniciativy, a to i pro rodiče a v souvislosti s těhotenstvím; - regionální záštitu a poskytování poradenských zdravotnických služeb. Akční plán stanoví opatření a činnosti, včetně jejich harmonogramu, k provedení doporučení strategie.
319	C12.R1: Modernizace strategického rámce pro zdravotnictví	Milník	Národní plán boje proti rakovině v Bulharské republice na období 2021–2027	Přijetí Radou ministrů				Q4	2022	Národní plán boje proti rakovině v Bulharské republice na období 2021–2027 stanoví opatření na posílení: - včasná detekce rakoviny prostřednictvím screeningových činností; - dostupnost a přesnost diagnostiky rakoviny; - přístup k léčbě a její účinnost; - dobré životní podmínky onkologických pacientů a osob, které překonaly rakovinu.
320	C12.R1: Modernizace strategického rámce pro zdravotnictví	Milník	Národní strategie pro zdravou geriatrickou péči a stárnutí v Bulharské republice na období 2021–2030 a akční plán pro provádění této strategie	Přijetí strategie a akčního plánu Radou ministrů				Q1	2023	Národní strategie pro zdravou geriatrickou péči a stárnutí v Bulharské republice na období 2021–2030 stanoví strategické cíle a priority na desetileté období a poskytne doporučení týkající se: - přístup starších osob ke zdravotnickým a sociálním službám; - sociální začleňování a integrace starších osob; - činnosti na podporu zdravého stárnutí a nezávislého života starších osob, včetně cílené pomoci a nabídek poradenství. Akční plán stanoví opatření a činnosti, včetně jejich harmonogramu, k provedení doporučení strategie.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
321	C12.R2: Rozvoj elektronického zdravotnictví a národního zdravotního informačního systému	Milník	Vstup v platnost změn regulačního rámce pro elektronické zdravotnictví	Ustanovení zákona o vstupu změn regulačního rámce pro elektronické zdravotnictví v platnost				Q4	2022	Změny regulačního rámce pro elektronické zdravotnictví dále rozvíjejí přístup ke službám elektronického zdravotnictví zavedením právního základu pro: - předepisování léčivých přípravků on-line a vydávání léčivých přípravků; - telemedicína, včetně telediagnostiky a telemonitoringu; - zaznamenávání zdravotních informací prostřednictvím elektronických zdravotních záznamů a jejich vedení. Změny rovněž zahrnují organizaci pracovních procesů národního zdravotního informačního systému (NHIS).
322	C12.R2: Rozvoj elektronického zdravotnictví a národního zdravotního informačního systému	Milník	Modernizace národního zdravotního informačního systému (NHIS)	Zveřejnění modernizovaných a nových modulů na internetových stránkách NHIS				Q2	2023	Modernizace národního zdravotního informačního systému (NHIS) rozšíří funkce systému začleněním řady administrativních služeb a provozních registrů do NHIS, jakož i dalších modulů zahrnujících: - elektronické zdravotnické záznamy občanů; - moduly elektronických předpisů a elektronických referenčních údajů; - systém shromažďování údajů z nemocnic.
323	C12.R3: Zvýšení přitažlivosti zdravotnických povolání a podpora vyváženějšího rozdělení zdravotnických	Milník	Vstup v platnost nařízení o zřízení národního fondu na podporu vyváženějšího rozdělení zdravotnických pracovníků v celé	Ustanovení ve vyhlášce o vstupu v platnost nařízení o zřízení Národního fondu				Q1	2023	Nařízení formálně zřídí národní fond na podporu vyváženějšího rozdělení zdravotnických pracovníků v celé zemi. Ve vyhlášce se stanoví: - upřesnit, že fond poskytuje dodatečný měsíční příjem zdravotním sestrám a zdravotnickým pracovníkům pracujícím v odlehlých osadách;

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	pracovníků na celém území		zemi							- stanovit metodiku pro výpočet dodatečného měsíčního příjmu zdravotních sester a zdravotnických pracovníků pracujících v odlehlých oblastech, který se vyplácí z vnitrostátního rozpočtu. Metodika je založena na řadě faktorů, včetně průměrného nebo mediánu příjmů zdravotních sester a zdravotnických pracovníků v dané zemi, umístění zdravotnických pracovníků na pracovišti a odborné kvalifikace zdravotnických pracovníků; - uveďte měsíc a rok, do kterého mají zdravotní sestry a zdravotničtí pracovníci pracující v odlehlých oblastech nárok na dodatečnou náhradu z fondu. To musí být nejpozději 1. 4. 2023.
324	C12.R3: Zvýšení přitažlivosti zdravotnických povolání a podpora vyváženějšího rozdělení zdravotnických pracovníků na celém území	Milník	Vstup v platnost změn právních předpisů a sekundárních právních předpisů s cílem řešit nedostatky a podpořit vyváženější rozdělení zdravotnických pracovníků v celé zemi	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup v platnost změn právních předpisů a sekundárních právních předpisů				Q1	2023	Změny právních a správních předpisů, jejichž cílem je řešit nedostatek, podpoří vyváženější rozdělení zdravotnických pracovníků v celé zemi a: - zavést metodiku pro stanovení počtu zdravotnických pracovníků, zejména zdravotních sester, potřebných v různých zdravotnických zařízeních; - zrušit univerzitní poplatky pro studenty medicíny aktualizací seznamu chráněných odborných kvalifikací podle zákona o vysokoškolském vzdělávání; - zlepšit odměňování zdravotnických pracovníků zavedením standardu odměňování zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních,

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										přičemž jejich platy budou provázány s úrovní jejich kvalifikace; - nabídnout státem financovaná stipendia na odbornou přípravu zdravotnických pracovníků, kteří se zavázali pracovat v oblasti s omezeným přístupem ke zdravotní péči; - zjednodušit schvalovací proces pro zdravotnická zařízení za účelem poskytování odborné přípravy studentům medicíny; - pokrytí nákladů na studium studentů, kteří uzavřeli smlouvu se zaměstnavatelem; - zavést možnost, aby si zdravotní sestry a jiní zdravotničtí pracovníci založili svou vlastní praxi; - změnit zákon o zdravotním pojištění tak, aby zahrnoval profesní organizaci zdravotních sester, porodních asistentek a přidružených zdravotnických pracovníků do pravidelného procesu vyjednávání se Státním fondem zdravotního pojištění (NHIF); - rozšířit soubor činností ambulantní péče financovaných státní zdravotní pojišťovnou, aby bylo zajištěno, že zdravotní služby poskytované zdravotnickými pracovníky prostřednictvím jejich vlastní soukromé praxe budou uhrazeny ze strany státního zdravotního pojištění.
325	C12.R3: Zvýšení přitažlivosti zdravotnických	Cíl	Počet míst pro specializace ošetřovatelů na univerzitách		Počet	770	850	Q2	2026	Univerzity na akademický rok 2025–2026 nabídnou nejméně 850 míst ve specializaci zdravotních sester a ošetřovatelů ve srovnání se 770 místy nabízenými pro akademický rok 2021–2022.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	povolání a podpora vyváženějšího rozdělení zdravotnických pracovníků na celém území									Očekává se, že zvýšení počtu míst nabízených univerzitami bude zaváděno postupně v období od 1. ledna 2022 do 30. června 2026.
326	C12.R4: Strategický rámec a plán na zvýšení dostupnosti primární a ambulantní péče	Milník	Národní strategie pro zlepšení přístupnosti a kapacity primární péče mimo nemocnici a zajištění vyváženého územního rozdělení lékařské péče a zdravotní péče v Bulharské republice na období 2021–2027 a akční plán pro provádění strategie	Přijetí strategie a akčního plánu Radou ministrů				Q1	2023	Národní strategie pro zlepšení přístupnosti a kapacity primární péče mimo nemocnici a zajištění vyváženého územního rozdělení lékařské péče a zdravotní péče v Bulharské republice na období 2021–2027 obsahuje doporučení týkající se: - dostupnost primární ambulantní péče a přístup k ní; - lékařské služby, které mohou být poskytovány v rámci ambulantní péče; - regionální nerovnováha v poskytování primární ambulantní zdravotní péče. Akční plán stanoví opatření a činnosti, včetně jejich harmonogramu, k provedení doporučení strategie.
327	C12.R5: Podpora lepšího poskytování preventivních screeningových činností	Milník	Národní plán rozvoje komplexního prenatálního a novorozeneckého screeningu a screeningu závažných onemocnění na období 2021–2027	Přijetí Radou ministrů				Q1	2023	Národní plán pro rozvoj komplexního prenatálního a novorozeneckého screeningu a screeningu významných nemocí na období 2021–2027 stanoví opatření pro: - zřízení národního interdisciplinárního centra pro screeningové programy pro společensky významné nemoci; - rozvoj sítě ambulantních jednotek poskytujících screeningové činnosti na celém území Bulharska.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
328	C12.R6: Plán moderního zdravotnického vzdělávání ve školách	Milník	Národní plán zdravotního vzdělávání v bulharských školách na období 2021–2027	Přijetí Radou ministrů				Q4	2022	Národní plán zdravotního vzdělávání v bulharských školách na období 2021–2027 stanoví opatření na podporu vzdělávání v oblasti zdraví ve školách, přičemž se bude zabývat tématy, jako je reprodukční zdraví, výživa a škodlivá konzumace alkoholu a dalších psychoaktivních látek.
329	C12.I1: Modernizace nemocničních zařízení	Milník	Podpis smluv o poskytování zdravotnického vybavení nemocničním zařízením	Podepsané smlouvy				Q3	2024	Výběr dodavatelů se řídí postupy zadávání veřejných zakázek. Smlouvy se vztahují na poskytování zdravotnického vybavení nemocničním zařízením poskytujícím pediatrickou a/nebo onkologickou péči, včetně Národního centra pro radiaci terapie v Protonu.
330	C12.I1: Modernizace nemocničních zařízení	Cíl	Nemocniční zařízení přijímající nové zdravotnické vybavení		Počet	0	50	Q4	2025	Po podpisu smluv (milník 329) musí být vybavení uvedené ve smlouvách dodáno a instalováno v 50 nemocničních zařízeních poskytujících pediatrickou a/nebo onkologickou péči.
331	C12.I1: Modernizace nemocničních zařízení	Milník	Zřízení Národního centra pro protonové terapie	Národní centrum pro protonové terapie dokončeno, vybavení dodáno a instalováno				Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 329) budou dokončeny stavební práce a dodáno a nainstalováno vybavení pro zřízení Národního střediska pro proton-terapické záření.
332	C12.I2: Centra pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu	Milník	Podpis smluv na stavební práce a na poskytování zdravotnického vybavení zdravotnickým	Podepsané smlouvy				Q1	2024	Výběr dodavatelů se řídí postupy zadávání veřejných zakázek. Zakázky se týkají stavebních prací a poskytování zdravotnického vybavení specializovaným zdravotnickým střediskům pro intervenční diagnostiku

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	cerebrovaskulárních onemocnění		střediskům pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu cerebrovaskulárních onemocnění							a léčbu cerebrovaskulárních onemocnění.
333	C12.I2: Střediska pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu cerebrovaskulárních onemocnění	Cíl	Centra pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu cerebrovaskulárních onemocnění		Počet	0	10	Q4	2025	Po podpisu smluv (milník 332) budou dokončeny stavební práce v deseti centrech pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu cerebrovaskulárních onemocnění. Kromě toho musí být zařízení dodáno do těchto středisek a instalováno v nich.
334	C12.I3: Modernizace psychiatrické péče	Milník	Podepsání smluv o renovačních pracích zařízení poskytujících psychiatrickou péči	Podepsané smlouvy				Q2	2023	Výběr dodavatelů se řídí postupy zadávání veřejných zakázek. Zakázky se vztahují na renovační práce 38 zdravotnických zařízení poskytujících psychiatrickou péči.
335	C12.I3: Modernizace psychiatrické péče	Cíl	Renovovaná a vybavená zařízení psychiatrické péče		Počet	0	45	Q4	2025	Po podpisu smluv (milník 334) budou renovační práce dokončeny v 38 zařízeních poskytujících psychiatrickou péči. Kromě toho musí být do těchto zařízení a dalších 7 zařízení poskytujících psychiatrickou péči dodáno a instalováno vybavení a nábytek, a to v celkem 45 zařízeních.
336	C12.I4:	Milník	Podpis smluv	Podepsané				Q1	2023	Výběr dodavatelů se řídí postupy zadávání veřejných

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Zřízení systému letecké záchranné služby		o dodávkách vrtulníků do systému letecké záchranné služby	smlouvy						zakázek. Smlouvy se vztahují na dodávky a dodávky vrtulníků, které: - být klasifikována jako kategorie A, třída 1 nebo 2, aby splňovala požadavky pravidla 965/2012 (část ORO, část-CAT nebo část SPA); - zahrnují lékařské vybavení, jakož i pozemní vybavení a přístrojové a měřicí přístroje; Smlouvy se rovněž vztahují na poskytování výcviku pro piloty za účelem nasazení vybavení. Kromě toho se smlouvy vztahují na stavební práce na provozních místech s hangáry pro systém letecké záchranné služby.
337	C12.I4: Zřízení systému letecké záchranné služby	Cíl	Dodávka vrtulníků pro systém letecké záchranné služby		Počet	0	5	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 336) bude dodáno pět vrtulníků s potřebným lékařským vybavením. Úspěšné dodání se potvrdí podpisem příslušných dodavatelských protokolů.
338	C12.I4: Zřízení systému letecké záchranné služby	Cíl	Provozní místa pro systém letecké záchranné služby		Počet	0	6	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 336) budou dokončeny stavební práce na provozních místech pro systém letecké záchranné služby. Kromě toho musí být zařízení dodáno do těchto provozních míst a instalováno v nich.
339	C12.I5: Národní digitální	Milník	Podpis smluv na rozvoj národní	Podepsané smlouvy				Q4	2023	Výběr dodavatelů se řídí postupy zadávání veřejných zakázek. Tyto smlouvy se vztahují na rozvoj národní

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	platforma pro lékařskou diagnostiku		digitální platformy pro lékařskou diagnostiku							digitální platformy pro lékařskou diagnostiku. Tato platforma umožní: - zdravotnický personál nahrává lékařské snímky; - pro zpracování lékařských snímků algoritmem umělé inteligence a strojového učení, u nichž se očekává zlepšení lékařské diagnostiky.
340	C12.I5: Národní digitální platforma pro lékařskou diagnostiku	Cíl	Zdravotnická zařízení zavádějící národní digitální platformu pro lékařskou diagnostiku		Počet	0	20	Q2	2026	Přístup k národní digitální platformě pro lékařskou diagnostiku, zřízené po podpisu smluv (milník 339), se udělí 20 zdravotnickým zařízením, která zahrnují nemocnice, kliniky, laboratoře a ambulantní jednotky a která působí v oblasti onkologie, diagnostické radiologie, dermatologie a patologie. Aby bylo možné započítat do cíle, musí mít každé zdravotnické zařízení na platformu nahrát lékařské snímky.
341	C12.I6: Zlepšení vnitrostátního tísňového komunikačního systému 112	Milník	Vstup v platnost změn legislativního rámce jednotného evropského čísla 112	Ustanovení zákona o vstupu v platnost změny právního rámce jednotného evropského čísla 112				Q1	2024	Změny stanoví provozní postupy a funkce platformy NextGen 112, včetně: - koordinaci, integraci a řízení procesů organizací pro reakci na mimořádné situace prostřednictvím platformy; - začlenění zdrojů ad hoc z jiných zemí do platformy v případě mimořádných událostí.
342	C12.I6: Zlepšení vnitrostátního	Milník	Modernizace národního komunikačního	Spuštění modernizovaného systému				Q3	2024	Bude spuštěn modernizovaný národní systém tísňové komunikace 112.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	tísňového komunikačního systému 112		systému tísňového volání 112	a instalovaných pracovišť						V důsledku toho národní komunikační systém tísňového volání 112: - umožnit přenos hlasu, textu v reálném čase, videa a dat; - integrovat různé typy zásahových jednotek, včetně zdravotnických záchranných týmů, policie, hasičských sborů, horských a námořních záchranných služeb; - být integrován s videosystémy, rádiovými systémy a geolokalizačními systémy ministerstva vnitra a s národním zdravotním informačním systémem. Modernizace zahrnuje dodání a instalaci 1012 pevných a 830 mobilních pracovních stanic.
343	C12.I7: Rozvoj ambulantní péče	Milník	Podpis smluv na stavební a renovační práce ambulantních jednotek a Národního interdisciplinárního screeningového střediska	Podepsané smlouvy				Q4	2023	Výběr dodavatelů se řídí postupy zadávání veřejných zakázek. Zakázky se vztahují na stavební a/nebo renovační práce ambulantních jednotek a národního interdisciplinárního screeningového střediska; Kromě toho se smlouvy budou vztahovat na rozvoj digitální platformy pro telemedicínu, diagnostiku a léčbu sociálně závažných onemocnění. Platforma umožňuje poskytování služeb telemedicíny, jako jsou telekonzultace a telemonitoring, a zahrnuje moduly pro hostování zdrojů na podporu lékařské diagnostiky a léčby.

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
344	C12.I7: Rozvoj ambulantní péče	Cíl	Výstavba/renovace, vybavení a personál ambulantních jednotek v odlehlých osadách po celé zemi		Počet	0	100	Q4	2024	Po podpisu smluv (milník 343) budou dokončeny stavební nebo renovační práce na 100 ambulantních jednotkách v odlehlých osadách v celé zemi. Kromě toho musí být požadované zdravotnické vybavení dodáno do těchto jednotek a instalováno v nich. Pro započítání do cíle musí být každá ambulantní jednotka obsazena praktickým lékařem nebo zdravotní sestrou, porodní asistentkou nebo jiným zdravotnickým specialistou.
345	C12.I7: Rozvoj ambulantní péče	Cíl	Výstavba/renovace, vybavení a personál ambulantních jednotek v odlehlých osadách po celé zemi		Počet	100	300	Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 343) budou dokončeny stavební nebo renovační práce na 200 ambulantních jednotkách v odlehlých osadách v celé zemi. Kromě toho musí být požadované zdravotnické vybavení dodáno do těchto jednotek a instalováno v nich. Pro započítání do cíle musí být každá ambulantní jednotka obsazena praktickým lékařem, zdravotní sestrou, porodní asistentkou nebo jiným zdravotnickým specialistou. Přístup k digitální platformě pro telemedicínu, diagnostiku a léčbu sociálně závažných onemocnění, včetně diabetu, jakož i kardiovaskulárních a cévních onemocnění mozku, musí být navíc poskytnut alespoň 60 % zdravotnického personálu ambulantních jednotek.
346	C12.I7: Rozvoj ambulantní péče	Milník	Zřízení Národního interdisciplinárního screeningového	Národní interdisciplinární screeningové				Q2	2026	Po podpisu smluv (milník 343) budou dokončeny stavební práce. Kromě toho bude dodáno a instalováno vybavení pro zřízení národního

Násl. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			střediska	středisko dokončeno, vybavení dodáno a instalováno						interdisciplinárního screeningového střediska.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu Bulharska pro oživení a odolnost činí [13 491 125 932] BGN, což se na základě referenční sazby ECB BGN ze dne 15. října 2021 rovná [6 897 903 157] EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

1. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1	C1R1 Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení	Milník	Vstup v platnost novely zákona o předškolním a školním vzdělávání a sekundárního práva.
5	C1R2 Reforma vysokoškolského vzdělávání	Milník	Vstup v platnost novely zákona o vysokoškolském vzdělávání
6	C1R2 Reforma vysokoškolského vzdělávání	Milník	Národní mapa vysokoškolského vzdělávání
35	C3R1 Právní rámec pro přilákání investic do průmyslu a rozvoj průmyslových ekosystémů	Milník	Vstup v platnost nového zákona o průmyslových zónách
113	C4R8 Plán pro dosažení klimatické neutrality	Milník	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se zřizuje Komise pro ekologickou transformaci energetiky
137	C7R2 Účinné využívání rádiového spektra	Milník	Vstup v platnost nařízení o snížení poplatků za spektrum
140	C7R3 Vytvoření příznivého investičního prostředí	Milník	Vstup v platnost legislativních změn, kterými se provádějí doporučení v rámci souboru nástrojů pro konektivitu
148	C7I2 Výstavba, vývoj a optimalizace digitálního systému TETRA a rádiové přenosové sítě	Milník	Zadávání zakázek na rozvoj systému TETRA a rádiové přenosové sítě
161	C8R1 Strategický rámec pro dopravu	Milník	Vstup v platnost národního plánu rozvoje kombinované dopravy v Bulharsku do roku 2030
169	C8R2 Bezpečnost silničního provozu	Milník	Nová strategie bezpečnosti silničního provozu a její akční

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			plán
199	C8I6 Sofijská linka metra 3	Milník	Zakázky na výstavbu nových úseků tratě 3 Sofijského metra po otevřeném a konkurenčním nabídkovém řízení
207	C9R1 Nový regionální přístup s přímým zapojením místních komunit do správy evropských fondů a nástrojů	Milník	Změny regulačního rámce týkajícího se řízení finančních prostředků EU
213	C10R1 Dostupná, účinná a předvídatelná spravedlnost	Milník	Přijetí plánu Rady ministrů pro provádění rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
238	C10R8 Posílení rámce pro boj proti praní peněz	Milník	Přijetí akčního plánu ke zmírnění rizik praní peněz a financování terorismu zjištěných ve vnitrostátním posouzení rizik
241	C10R9 Zlepšení kvality legislativního procesu	Milník	Vstup v platnost Pravidel pro organizaci a činnost Národního shromáždění
279	C10I11 Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu na podporu oživení a odolnosti	Milník	Poskytování informačního systému pro sledování a řízení provádění plánu na podporu oživení a odolnosti
280	C10I11 Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu na podporu oživení a odolnosti	Cíl	Aktualizace videopříruček tak, aby plně pokrývaly všechny provozní procesy informačního systému pro oživení a odolnost
281	C10I11 Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu na podporu oživení a odolnosti	Milník	Vstup v platnost aktu, kterým se zřizuje řídicí a kontrolní systém pro plán na podporu oživení a odolnosti
282	C10I11 Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu na podporu oživení a odolnosti	Milník	Zajištění správní kapacity ředitelství pro národní fondy a výkonné agentury „Audit fondů EU“ v souvislosti s činnostmi plánu pro oživení a odolnost
286	C11R1 Reforma systému minimálního příjmu	Milník	Vstup v platnost změn sekundárního práva zákona o sociální pomoci
290	C11R2 Reforma sociálních služeb	Milník	Vstup v platnost nařízení o kvalitě sociálních služeb
315	C12R1Zlepšování strategického rámce zdravotnictví	Milník	Národní strategie duševního zdraví občanů Bulharské republiky na období 2021–2030 a akční plán pro provádění této strategie
		Částka splátky	1 368 912 911 EUR

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
2	C1R1 Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení	Milník	Vstup v platnost novely zákona o podpoře zaměstnanosti
3	C1R1 Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení	Milník	Akční plán pro provádění strategického rámce pro rozvoj vzdělávání, odborné přípravy a učení v Bulharské republice (2021–2030)
7	C1.R2: Reforma vysokoškolského vzdělávání	Milník	Akční plán pro provádění strategie pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Bulharské republice (2021–2030)
8	C1I1 Střediska STEM a inovace ve vzdělávání	Milník	Zřízení národního střediska STEM
321	C12R2 Vývoj elektronického zdravotnictví a národního zdravotního informačního systému	Milník	Vstup v platnost změn regulačního rámce pro elektronické zdravotnictví
40	C3I21.a Záruční nástroj pro růst	Milník	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a bulharskou vládou
43	C3I21.b Kapitálové nástroje pro růst	Milník	Podpis dohody o financování mezi Evropským investičním fondem a vládou Bulharska
46	C3I21.c Grant na modernizaci technologií	Milník	Ukončené výběrové řízení
48	C3I21.d Grantový režim pro informační a komunikační technologie a kybernetickou bezpečnost v malých a středních podnicích	Milník	Ukončené výběrové řízení
50	C3I21.e Inovační soubor (kapitálové	Milník	Podpis dohody o financování mezi

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
	nástroje pro inovace)		Evropským investičním fondem a vládou Bulharska
56	C3I2.2.b Záruční nástroj pro energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů	Milník	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a vládou Bulharské republiky
61	C32.3.a Kapitálové nástroje pro investice do klimatické neutrality a digitální transformace	Milník	Podpis dohody o financování mezi Bulharskou republikou a Evropským investičním fondem
63	C4R1 Zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci	Milník	Posouzení vnitrostátního regulačního rámce v oblasti energetické účinnosti zveřejněné nezávislou skupinou odborníků
66	C4R3 Definice pojmu „energetická chudoba“ a kritéria pro identifikaci domácností trpících energetickou chudobou a zranitelných spotřebitelů	Milník	Vstup v platnost změn energetického zákona a sekundárních právních předpisů týkajících se „energetické chudoby“
67	C4R2 Usnadnění investic do energeticky účinných renovací obytných budov	Milník	Vstup v platnost novely zákona o správě vlastnictví kondominium
68	C4I1 Podpora renovace fondu budov	Milník	Kterým se zavádí vnitrostátní režim podpory pro energeticky účinné renovace obytných a nebytových budov
69	C4I1 Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 1: Renovace obytných budov	Milník	Výzva k předkládání návrhů na renovace energetické účinnosti obytných budov
72	C4I1 Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 2: Renovace nebytových budov, včetně veřejných budov a Dílčí opatření 3: Renovace nebytových budov ve výrobě, obchodu a službách, jakož i budov z odvětví cestovního ruchu	Milník	Výzvy k předkládání návrhů na renovace energetické účinnosti nebytových budov
82	C4R4 Podpora projektů v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím účtů za energii	Milník	Vstup v platnost změn energetického zákona a sekundárních právních předpisů s cílem umožnit zlepšení energetické účinnosti a projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v rámci modelu společností poskytujících energetické služby (ESCO).
85	C4I4 Digitální transformace elektrické přenosové sítě	Milník	Podpis smluv o modernizaci, modernizaci a digitalizaci vnitrostátních přenosových soustav

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
79	C4I3 Podpora energeticky účinných pouličních osvětlovacích systémů	Milník	Podpis grantových smluv na renovaci veřejných hromosvodů (výzva 1)
29	Program C2I1 k urychlení hospodářského oživení a transformace prostřednictvím výzkumu a inovací	Cíl	Podpis smluv s výzkumnými vysokoškolskými institucemi
98	C4I6 Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrnou a solární) ve společném umístění se systémy pro skladování energie
92	C4R8 Liberalizace trhu s elektřinou	Milník	Integrace trhu s elektřinou
83	C4R5 Jednotné kontaktní místo pro renovace	Milník	Zřízení pilotních jednotných kontaktních míst pro energetickou renovaci
91	C4R8 Liberalizace trhu s elektřinou	Milník	Vstup v platnost změn energetického zákona o reformě trhů s elektřinou (velkoobchodních, vyrovnávacích a maloobchodních)
105	C4I7 Pilotní projekt kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů	Milník	Nabytí účinnosti novely vodního zákona, energetického zákona a zákona o koncesích v souvislosti s výstavbou nového typu elektrárny a využíváním geotermální energie.
114	C4R9 Plán pro dosažení klimatické neutrality	Milník	Předložení zprávy o scénáři a doporučení a schválení plánu pro klimatickou neutralitu Národním shromážděním.
95	C4R6 Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	Milník	Vstup změny vnitrostátního právního rámce v platnost
97	C4I8 Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z OZE (RESTORE)	Milník	Změna vnitrostátního legislativního rámce na podporu rychlého zavádění skladování elektřiny
76	C4I2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti	Milník	Zavedení vnitrostátního režimu podpory energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti
126	C5R1 Vytvoření správní struktury sítě Natura 2000	Milník	Změny zákona o biologické rozmanitosti
138	C7R2 Účinné využívání rádiového spektra	Milník	Dokončení přidělení spektra v pásmu 26 GHz
151	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Milník	Vstup v platnost legislativních změn týkajících se přidělení nové služby obecného zájmu bulharským poštám
162	C8R1 Strategický rámec pro dopravu	Cíl	Posílení kapacity pro řízení a provádění železničních projektů TEN-T
173	C8R3 Udržitelná městská mobilita	Milník	Začlenění udržitelné městské mobility do územních strategií a plánování rozvoje

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
187	C8I2 Evropský vlakový zabezpečovací systém palubního zařízení	Milník	Mechanismus výběru podporovaných provozovatelů železnic pro palubní zařízení ERTMS/ETCS
188	C8I2 Evropský vlakový zabezpečovací systém palubního zařízení	Milník	Smlouvy o instalaci palubního zařízení ERTMS (ETCS)
191	C8I3 Digitalizace v železniční dopravě a ERTMS	Milník	Smlouvy na technické návrhy a výstavbu digitálních systémů na železničním úseku Ruse – Kaspichan
193	C8I4 Intermodální terminál v Ruse	Milník	Smlouvy na technický návrh a výstavbu nového intermodálního terminálu
214	C10R1 Dostupná, účinná a předvídatelná spravedlnost	Milník	Vstup v platnost legislativních změn zákona o právní pomoci
217	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Vstup v platnost změn právního rámce týkajících se whistleblowingu
218	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Vstup v platnost legislativních změn týkajících se reformy Komise pro boj proti korupci a konfiskaci nezákonného majetku
219	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Zlepšení úlohy inspektorátu v rámci Nejvyšší soudní rady při předcházení korupci v soudnictví a boji proti ní
227	C10R3 Zavedení povinné soudní mediace	Milník	Vstup v platnost legislativních změn příslušných právních aktů pro zavedení povinné soudní mediace v některých občanských a obchodních sporech
228	C10R4 Posílení insolvenčních řízení	Milník	Vstup v platnost legislativních změn obchodního zákona, pokud jde o postupy insolvence a restrukturalizace
231	C10R6 Reforma rejstříku s cílem uvolnit potenciál elektronické veřejné správy	Milník	Vstup v platnost změn zákona o elektronické správě
232	C10R6 Reforma rejstříku s cílem uvolnit potenciál elektronické veřejné správy	Milník	Vstup v platnost změn zákona o katastru a katastru nemovitostí
234	C10R7 Zlepšení rámce správy a řízení státních podniků	Milník	Přijetí politiky státního vlastnictví
239	C10R8 Posílení rámce pro boj proti praní peněz	Milník	Přijetí aktualizace vnitrostátního posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, včetně odvětvových posouzení rizik odvětví neziskových organizací, virtuálních aktiv a režimů investic do občanství
242	C10R10 Veřejné zakázky	Milník	Vstup v platnost legislativních změn zákona o zadávání veřejných zakázek s cílem snížit počet smluv bez nabídkového řízení („bez výzvy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			k podávání nabídek“) a nabídek na jednu výzvu
243	C10R10 Veřejné zakázky	Cíl	Snížení podílu zakázek zadaných na základě jednoho uchazeče
235	C10R7 Zlepšení rámce správy a řízení státních podniků	Milník	Přijetí výroční souhrnné zprávy o výkonnosti státních podniků
251	C10R11 Podnikatelské Bulharsko	Milník	Zavedení postupu a požadavků pro udělování a rušení víz začínajícím podnikatelům
252	C10R11 Podnikatelské Bulharsko	Milník	Vstup v platnost zákona o osobním konkurzu
253	C10R11 Podnikatelské Bulharsko	Milník	Vstup v platnost nové kapitoly obchodního zákona pro zavedení nové právní formy obchodní společnosti
256	C10R12 Rada pro hospodářskou analýzu	Milník	Institucionalizace Rady pro hospodářskou analýzu
283	C10I11 Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu na podporu oživení a odolnosti	Cíl	Koneční příjemci vyškolení k posílení své kapacity v oblasti zadávání veřejných zakázek, včetně zadavatele
287	C11R1 Reforma systému minimálního příjmu	Milník	Dokončení zprávy o systému minimálního příjmu
297	C11I2 Poskytování pomocných zařízení osobám s trvalým zdravotním postižením	Milník	Metodika pro výběr osob s trvalým zdravotním postižením
299	C11I3 Rozvoj sociální ekonomiky	Cíl	Výstavba a vybavení 6 regionálních center zájmu
316	C12R1 Zlepšování strategického rámce zdravotnictví	Milník	Národní plán dlouhodobých potřeb odvětví zdravotní péče
317	C12R1 Zlepšování strategického rámce zdravotnictví	Milník	Národní strategie v oblasti zdraví na období 2021–2030 a akční plán pro provádění strategie
318	C12R1 Zlepšování strategického rámce zdravotnictví	Milník	Národní strategie pro zdraví dětí a dospívajících a pediatrické péče v Bulharské republice na období 2021–2030 a akční plán pro provádění této strategie
319	C12R1 Zlepšování strategického rámce zdravotnictví	Milník	Národní plán boje proti rakovině v Bulharské republice na období 2021–2027
328	C12R6 Plán pro moderní zdravotní vzdělávání ve školách	Milník	Národní plán zdravotního vzdělávání v bulharských školách na období 2021–2027
		Částka splátky	724 039 480 EUR

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
17	C1I3 Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých	Milník	Podpis smluv na rozvoj platformy pro elektronické učení pro dospělé
59	C3I2.2.c grantový režim na podporu podniků při přechodu na oběhové hospodářství	Milník	Ukončené výběrové řízení
184	C8I1 Železniční kolejová vozidla	Milník	Smlouva/smlouvy o dodávkách nových železničních kolejových vozidel s nulovými emisemi pro příměstskou a meziregionální dopravu a posunovací lokomotivy
221	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Vstup elektronické platformy v platnost a podpora legislativních změn za účelem posílení protikorupčních orgánů a útvarů
244	C10.R10: Zadávání veřejných zakázek	Milník	Aktualizovaná metodika kontroly a ověřování Agentury pro zadávání veřejných zakázek
324	C12R3 Zlepšení přitažlivosti zdravotnických povolání a podpora vyváženějšího rozdělení zdravotnických pracovníků na celém území	Milník	Vstup v platnost změn právních předpisů a sekundárních právních předpisů s cílem řešit nedostatky a podpořit vyváženější rozdělení zdravotnických pracovníků v celé zemi
334	C12I3 Modernizace psychiatrické péče	Milník	Podepisování smluv o renovačních pracích a poskytování a instalaci vybavení a nábytku ve zdravotnických zařízeních poskytujících psychiatrickou péči
307	C11I6 Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Milník	Vstup v platnost změn legislativního rámce Národního kulturního fondu
312	C11I7 Digitalizace sbírek muzeí, knihoven a archivů	Milník	Stanovení jednotné metodiky a norem pro digitalizaci obsahu
24	C2R1 Společná politika rozvoje výzkumu a inovací	Milník	Vstup v platnost nového zákona o výzkumu a inovacích a prověřování změn dalších požadovaných legislativních aktů
27	Program C2I1 k urychlení hospodářského oživení a transformace prostřednictvím výzkumu a inovací	Milník	Oznámení o zadání projektů inovativními malými a středními podniky, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými organizacemi
31	C2I2 Posílení inovační kapacity Bulharské akademie věd	Milník	Modernizované Společné inovační středisko v rámci Bulharské

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			akademie věd
32	C2I2 Posílení inovační kapacity Bulharské akademie věd	Milník	Zavádění sítě kvantové komunikační infrastruktury
36	C3I1 AttractInvestBG	Cíl	Udělování grantů na rozvoj průmyslových parků/zón a podpis smluv
64	C4R1 Zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci a jeho dílčích fondů a souvisejících sekundárních právních předpisů.
90	C4R7 Uvolnění potenciálu vodíkových technologií a výroby a dodávek vodíku	Milník	Vstup v platnost změn legislativního rámce, kterými se provádí národní plán
109	C4I5 Pilotní projekty na výrobu zeleného vodíku a bioplynu	Milník	Vyhlášení výzvy k předkládání projektů na výrobu zeleného vodíku a bioplynu.
115	C4R9 Dekarbonizace odvětví energetiky	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se přijímá harmonogram postupného ukončování používání černého a hnědého uhlí a zavádí strop emisí CO_2 pro hnědouhelné a uhelné elektrárny.
116	C4R9 Dekarbonizace odvětví energetiky	Milník	Vstup v platnost prováděcího rozhodnutí (prováděcích rozhodnutí) o prosazení limitu emisí oxidu uhličitého pro výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí
117	C4R9 Dekarbonizace odvětví energetiky	Cíl	Snižování emisí oxidu uhličitého z odvětví energetiky (I)
94	C4R11 Zlepšení správy a řízení státních podniků v odvětví energetiky	Milník	Neexistence křížového subvencování mezi státem vlastněnými energetickými podniky
99	C4I6 Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrnou a solární energii) umístěnou společně se systémy pro skladování energie
122	C4I8 Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z OZE (RESTORE)	Milník	Podpis smlouvy o dodávce, instalaci, připojení a uvedení do provozu skladovacích zařízení s kapacitou 500 MW (6 000 MWh).
139	C7R2 Účinné využívání rádiového spektra	Milník	Dokončení přidělení dostupného spektra v pásmech 700 MHz a 800 MHz
164	C8R1 Strategický rámec pro dopravu	Milník	Posouzení železničního trhu, z něhož vychází rozsah závazku veřejné služby podle nové smlouvy o veřejných službách ve veřejné

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			železniční dopravě
170	C8R2 Bezpečnost silničního provozu	Milník	Provádění nového akčního plánu pro bezpečnost silničního provozu
175	C8R4 Integrovaná veřejná doprava	Milník	Analýza systému veřejné dopravy a přezkum jeho regulačního rámce
178	C8R5 Elektrická mobilita	Milník	Zákon o podpoře elektrické mobility
194	C8I4 Intermodální terminál v Ruse	Milník	Uzavřená smlouva o dozoru podle zákona o územním rozvoji
208	C9R2 Pokračování reformy vodohospodářství	Milník	Vstup v platnost nového vodního a kanalizačního zákona
220	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Zřízení a fungování protikorupčního orgánu
222	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Vstup v platnost legislativních změn s cílem zajistit účinnost trestního řízení a zlepšit odpovědnost a trestní odpovědnost nejvyššího státního zástupce
229	C10R4 Posílení insolvenčních řízení	Milník	Opatření k provedení reformy insolvenčního rámce
230	C10R5 Digitální reforma bulharského stavebnictví	Milník	Strategie a plán pro zavedení informačního modelu budov (BIM) při projektování, provádění a údržbě staveb
233	C10R6 Reforma rejstříku s cílem uvolnit potenciál elektronické veřejné správy	Milník	Vstup v platnost změn zákona o elektronické správě a zákona o občanském rejstříku
236	C10R7 Zlepšení rámce správy a řízení státních podniků	Milník	Přijetí transformačního programu pro statutární státní podniky
237	C10R7 Zlepšení rámce správy a řízení státních podniků	Milník	Potvrzení souladu složení správních rad velkých státních podniků s výběrovými řízeními stanovenými v zákoně o veřejných podnicích
240	C10R8 Posílení rámce pro boj proti praní peněz	Milník	Posílení kapacity a schopnosti orgánů dohledu s cílem zmírnit rizika praní peněz a zlepšit provádění rámce pro boj proti praní peněz povinnými osobami
259	C10I2 Digitalizace klíčových soudních řízení ve správním soudnictví	Cíl	Zavedení elektronického systému předvolání a oznamování
264	C10I4 Zlepšení kvality a udržitelnosti bezpečnostních služeb	Cíl	Inteligentní kamerové sledovací systémy instalované a provozované v lokalitách městské infrastruktury
284	C10I11 Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu na podporu oživení a odolnosti	Cíl	Aktualizace videopříruček tak, aby plně pokrývaly všechny provozní procesy informačního systému pro oživení a odolnost
320	C12.R1 Zlepšování strategického rámce zdravotnictví	Milník	Národní strategie pro zdravou geriatrickou péči a stárnutí v Bulharské republice na období 2021–2030 a akční plán pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			provádění této strategie
323	C12R3 Zlepšení přitažlivosti zdravotnických povolání a podpora vyváženějšího rozdělení zdravotnických pracovníků na celém území	Milník	Vstup v platnost změn právních předpisů a sekundárních právních předpisů s cílem řešit nedostatky a podpořit vyváženější rozdělení zdravotnických pracovníků v celé zemi
322	C12R2 Vývoj elektronického zdravotnictví a národního zdravotního informačního systému	Milník	Modernizace národního zdravotního informačního systému (NHIS)
336	C12I4 Zřízení systému letecké záchranné služby	Milník	Podpis smluv o dodávkách vrtulníků do systému letecké záchranné služby
326	C12R4 Strategický rámec a plán na zvýšení dostupnosti primární a ambulantní péče	Milník	Národní strategie pro zlepšení přístupnosti a kapacity primární péče mimo nemocnici a zajištění vyváženého územního rozdělení lékařské péče a zdravotní péče v Bulharské republice na období 2021–2027 a akční plán pro provádění strategie
327	C12R5 Podpora lepšího poskytování preventivních screeningových činností	Milník	Národní plán rozvoje komplexního prenatálního a novorozeneckého screeningu a screeningu závažných onemocnění na období 2021–2027
		Částka splátky	748 778 870 EUR

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
9	C1I1 Střediska STEM a inovace ve vzdělávání	Milník	Podpis smluv na zajištění stavebních nebo renovačních prací pro národní a regionální střediska STEM a laboratoře STEM ve školách
4	C1R1 Reforma předškolního a školního vzdělávání a celoživotního učení	Milník	Vstup v platnost změn regulačního rámce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
12	C1I2 Modernizace vzdělávacích struktur	Milník	Podpis smluv na poskytnutí stavebních nebo renovačních prací vzdělávacím zařízením
303	C11I4 Modernizace Agentury pro sociální pomoc	Milník	Podpis smluv o renovaci a rekonstrukci poboček Agentury pro sociální pomoc
26	C2R1 Společná politika rozvoje výzkumu a inovací	Milník	Zřízení rady pro inovace
41	C3I21.a Záruční nástroj pro růst	Cíl	Operace ve výši alespoň 50 %

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem InvestEU
53	C3I2.2.a Dotační režim na kombinování obnovitelných zdrojů elektřiny s místním skladováním	Milník	Ukončené výběrové řízení
57	C3I2.2.b – Záruční nástroj pro energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů	Cíl	Operace ve výši alespoň 50 % celkového objemu zdrojů přidělených na nástroj schválený investičním výborem InvestEU.
73	C4I1 Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 2: Renovace nebytových budov, včetně veřejných budov a Dílčí opatření 3: Renovace nebytových budov ve výrobě, obchodu a službách, jakož i budov z odvětví cestovního ruchu	Milník	Podpis smluv na renovaci energetické účinnosti nebytových budov
96	C4R6 Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	Milník	Vstup v platnost změn vnitrostátního legislativního rámce na podporu rychlého zavádění větrné energie na moři
80	C4I3 Podpora energeticky účinných pouličních osvětlovacích systémů	Milník	Podpis grantových smluv na renovaci veřejných hromosvodů (výzva 2)
100	C4I6 Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrnou a solární) umístěnou společně se systémy pro skladování energie
110	C4I5 Pilotní projekty na výrobu zeleného vodíku a bioplynu	Milník	Podpis smlouvy (smluv) na výstavbu kapacity elektrolyzéru a bioplynu
84	C4R5 Jednotné kontaktní místo pro renovace	Cíl	Zřízení fyzických jednotných kontaktních míst v každém regionu NUTS-3 (nebo funkční oblasti);
106	C4I7 Pilotní projekt kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů	Milník	Zřízení specializované laboratoře pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti geotermální energie
107	C4I7 Pilotní projekt kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů	Milník	Podpis smluv v rámci režimu podpory na rozvoj pilotního projektu kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů.
127	C5I1 Začlenění ekosystémového přístupu a uplatňování řešení	Cíl	Vypracování cílů ochrany specifických pro danou lokalitu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
	inspirovaných přírodou do ochrany lokalit sítě Natura 2000		a opatření pro lokality sítě Natura 2000
131	C6R1 Aktualizace strategického rámce odvětví zemědělství	Milník	Přijetí národního akčního programu přispívajícího k cílům strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ do roku 2030
133	C6I1 Fond na podporu technologické a ekologické transformace zemědělství	Milník	Udělení grantových dohod na podporu technologické a ekologické transformace zemědělství v rámci fondu
135	C6I2 Digitalizace procesů od zemědělce ke spotřebiteli	Milník	Zadání zakázek na 1) softwarová řešení pro elektronický informační systém pro odvětví zemědělství a 2) komunikační síť terénních a dešťových senzorů
141	C7I1 Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Přístupové body ke státní síti pro poskytovatele služeb obecného zájmu s rychlostí 1Gb/s
152	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Milník	Modernizované a jednotné vybavení IKT
163	C8R1 Strategický rámec pro dopravu	Milník	Posílení kapacity pro řízení a provádění železničních projektů TEN-T
202	C8I7 Pilotní projekt udržitelné městské mobility	Milník	Smlouvy na nová vozidla veřejné dopravy s nulovými emisemi
209	C9I1 Program výstavby/dokončení/rekonstrukce vodovodních a kanalizačních soustav, včetně čistíren odpadních vod pro aglomerace s populačním ekvivalentem 5 000 až 10 000	Milník	Zadávání zakázek na projektování a výstavba čistíren odpadních vod a vodovodní a kanalizační sítě
211	C9I2 Digitalizace pro integrované řízení, kontrolu a účinné využívání vody	Milník	Zadání zakázky na technický návrh a vybudování informačního systému pro integrované hospodaření s množstvím vody
223	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Vstup v platnost legislativních opatření k regulaci lobbistické činnosti
245	C10R10 Veřejné zakázky	Milník	Zavedení nových standardních elektronických formulářů pro zadávání veřejných zakázek
247	C10R10 Veřejné zakázky	Cíl	Snížení podílu vyjednávacích řízení bez předchozího zveřejnění
246	C10R10 Veřejné zakázky	Cíl	Snížení podílu zakázek zadaných na základě jednoho uchazeče
254	C10R11 Podnikatelské Bulharsko	Milník	Vstup v platnost změn obchodního zákona za účelem vytvoření právního rámce pro dosažení urychlené likvidace právnických

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			osob
255	C10R11 Podnikatelské Bulharsko	Milník	Vstup v platnost změn zákoníku práce, které zlepšují regulační podmínky pro práci na dálku v Bulharsku
257	C10R12 Rada pro hospodářskou analýzu	Milník	Přijetí výroční zprávy o stavu bulharského hospodářství
258	C10I1 Posílení a další rozvoj jednotného informačního systému soudů a jeho další rozvoj	Milník	Modernizace jednotného informačního systému soudů
265	C10I4 Zlepšení kvality a udržitelnosti bezpečnostních služeb	Milník	Zřízení a provoz vnitrostátního inteligentního bezpečnostního systému
276	C10I9 Digitalizace údajů ve správě obsahujících papírové registry	Cíl	Digitalizace údajů z matriky a dokladů osvědčujících osobní stav
287	C11R1 Reforma systému minimálního příjmu	Milník	Vstup v platnost zákona o sociální podpoře, změn sekundárních právních předpisů a zákona o podpoře zaměstnanosti
291	C11R2 Reforma sociálních služeb	Milník	Národní plán sociálních služeb
305	C11I5 Modernizace agentury práce	Milník	Podpis smluv na vývoj IT zařízení a elektronických služeb agentury pro zaměstnanost
339	C12I5 Národní digitální platforma pro lékařskou diagnostiku	Milník	Podpis smluv na rozvoj národní digitální platformy pro lékařskou diagnostiku
343	C12I7 Rozvoj ambulantní péče	Milník	Podpis smluv na stavební a renovační práce a poskytování zdravotnického vybavení ambulantním jednotkám a Národnímu interdisciplinárnímu kontrolnímu středisku
		Částka splátky	611 887 578 EUR

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
20	C1I3 Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých	Cíl	Počet osob s osvědčením o digitálních dovednostech získaných účastí na odborné přípravě
18	C1I3 Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých	Cíl	Plně funkční digitální kluby

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
304	C11I4 Modernizace Agentury pro sociální pomoc	Cíl	Počet renovovaných územních jednotek Agentury pro sociální pomoc
87	C4I4 Digitální transformace elektrické přenosové sítě	Cíl	Zvýšení čisté přeshraniční přenosové kapacity o 600 MW
118	C4R10 Dekarbonizace odvětví energetiky	Cíl	Snižování emisí oxidu uhličitého z odvětví energetiky (II)
93	C4R11 Zlepšení správy a řízení státních podniků v odvětví energetiky	Milník	Oddělení vlastnictví a kontroly provozovatelů přenosových soustav společností Bulgartransgaz EAD a ESO EAD ve státě
101	C4I6 Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrnou a solární) ve společném umístění se systémy pro skladování energie
123	C4I8 Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z OZE (RESTORE)	Cíl	Skladování elektřiny (I)
70	C4I1 Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 1: Renovace obytných budov	Milník	Podpis smluv na renovace energetické účinnosti bytových domů
77	C4I2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti	Milník	Podpis smluv o instalaci obnovitelných zdrojů energie
142	C7I1 Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Přístupové body ke státní síti pro poskytovatele služeb obecného zájmu s rychlostí 10Gb/s
143	C7I1 Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Přístupové body o rychlosti 200 Gb/s na univerzitách a vědeckých ústavech propojených se sítí GEANT
149	C7I2 Výstavba, vývoj a optimalizace digitálního systému TETRA a rádiové přenosové sítě	Cíl	Dodání zařízení a vybavení koncových uživatelů
153	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Cíl	Dokončení renovace poštovních úřadů pověřených službou obecného hospodářského zájmu
182	C8R5 Elektrická mobilita	Cíl	Registrovaná vozidla s nulovými a nízkými emisemi
203	C8I7 Pilotní projekt udržitelné městské mobility	Cíl	Nová vozidla s nulovými emisemi
206	C8I7 Pilotní projekt udržitelné městské mobility	Milník	Infrastruktura pro bezpečnou městskou mobilitu zaměřená na zranitelné účastníky silničního provozu – chodce a cyklisty
176	C8R4 Integrovaná veřejná doprava	Milník	Nový regulační rámec pro veřejnou dopravu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
224	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Zavedení nástrojů pro boj proti korupci a posílení integrity v činnosti státních podniků
268	C10I5 Podpora zavedení povinné soudní mediace	Cíl	Posílení kapacity pro zavedení povinné soudní mediace
269	C10I5 Podpora zavedení povinné soudní mediace	Milník	Školení soudců, mediátorů a soudních koordinátorů a informační kampaně o zavedení povinné soudní mediace
274	C10I8 Prostorové monitorování, kontrola a řízení prostřednictvím modernizace Střediska pro sledování letectví a kosmonautiky (AMC)	Milník	Budování a rozšiřování kapacit datových center ministerstva vnitra
275	C10I8 Prostorové monitorování, kontrola a řízení prostřednictvím modernizace Střediska pro sledování letectví a kosmonautiky (AMC)	Milník	Modernizace Střediska pro sledování letectví a kosmonautiky na ministerstvu vnitra
298	C11I2 Poskytování pomocných zařízení osobám s trvalým zdravotním postižením	Cíl	Osoby s trvalým zdravotním postižením, které obdržely asistenční zařízení
292	C11I1 Modernizace dlouhodobé péče	Milník	Podpis smluv na výstavbu a renovaci zařízení poskytujících sociální služby
341	C12I6 Zlepšení vnitrostátního tísňového komunikačního systému 112	Milník	Vstup v platnost změn legislativního rámce jednotného evropského čísla 112
332	C12I2 Centra pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu cerebrovaskulárních onemocnění	Milník	Podpis smluv na stavební práce a na poskytování zdravotnického vybavení střediskům pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu cerebrovaskulárních onemocnění
		Částka splátky	550 863 750 EUR

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
19	C1I3 Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých	Milník	Plně funkční platforma pro elektronické učení pro dospělé
30	Program C2I1 k urychlení hospodářského oživení a transformace prostřednictvím výzkumu a inovací	Cíl	Zprávy o provádění inovačních programů
26	C2R1 Společná politika rozvoje výzkumu a inovací	Milník	Legislativní akty uvedené ve zprávě o změnách jiných pozměněných legislativních aktů, které vstoupily v platnost/sekundární legislativní akty vstoupily v platnost
47	C3I2.1.c Grant na modernizaci technologií	Cíl	Dokončené projekty na podporu technologické modernizace
37	C3I1 AttractInvestBG	Cíl	Podpis smluv na vnitřní a vnější infrastrukturu průmyslových parků/zón
42	C3I2.1.a Záruční nástroj pro růst	Cíl	Operace ve výši 100 % celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem InvestEU
49	C3I2.1.d Grantový režim pro informační a komunikační technologie a kybernetickou bezpečnost v malých a středních podnicích	Cíl	Dokončené projekty na podporu počáteční digitalizace v podnicích
58	C3I2.2.b Záruční nástroj pro energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů	Cíl	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 100 % celkového objemu zdrojů přidělených na nástroj schválený investičním výborem InvestEU.
65	C4R1 Zřízení Národního fondu pro dekarbonizaci	Milník	Národní fond pro dekarbonizaci a jeho dílčí fondy jsou funkční
86	C4I4 Digitální transformace elektrické přenosové sítě	Cíl	Technické podmínky umožňující integraci nové výrobní kapacity 2 500 MW z obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy
102	C4I6 Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Milník	Zahájení nabídkového řízení na výstavbu výrobní kapacity 285 MW pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrnou a solární) umístěnou společně se systémy pro skladování energie
129	C5I2 Obnova klíčových ekosystémů v oblasti klimatu v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti a cíli Zelené dohody pro Evropu	Cíl	Obnova mokřadů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
144	C7I1 Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Obecní centra s novými přístupovými uzly pro sítě s velmi vysokou kapacitou
145	C7I1 Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Obyvatelstvo s přístupem k VHCN s rychlostí 1 Gb/s nebo vyšší
150	C7I2 Výstavba, vývoj a optimalizace digitálního systému TETRA a rádiové přenosové sítě	Cíl	Dodané, instalované, integrované a uvedené do provozu nových stacionárních, kompaktních a pohyblivých základnových stanic
154	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Milník	Zavedení integrovaných systémů služeb
155	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Cíl	Místa bez vládních front-office, která mají poštovní úřady, které působí jako zprostředkovatelé při poskytování administrativních služeb a služeb elektronické veřejné správy jménem ústředních, regionálních a místních orgánů veřejné správy
156	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Cíl	Místa bez lékařských středisek, která mají k dispozici poštovní úřady a působí jako zprostředkovatelé základních telemedicínských diagnostických služeb
157	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Cíl	Místa s elektronickým dobíjecím místem pro samoobslužnou službu s veřejným přístupem, instalované v blízkosti poštovního úřadu
165	C8R1 Strategický rámec pro dopravu	Milník	Nová smlouva o veřejných službách v oblasti veřejných služeb železniční dopravy
179	C8R5 Elektrická mobilita	Cíl	Nové veřejné dobíjecí stanice
189	C8I2 Evropský vlakový zabezpečovací systém palubního zařízení	Cíl	Dodání a instalace palubního zařízení ERTMS/ETCS
197	C8I5 Bezpečnost silničního provozu	Cíl	Softwarová aplikace a specializovaná vozidla umožňující lepší řízení bezpečnosti silničního provozu včetně hodnocení silniční infrastruktury
198	C8I5 – Bezpečnost silničního provozu	Cíl	Průzkum bezpečnosti silniční sítě jako celku
200	C8I6 Sofijská linka metra 3	Cíl	Pokrok při dokončování výstavby nových úseků tratě metra 3 v Sofii
204	C8I7 Pilotní projekt udržitelné městské mobility	Cíl	Dobíjecí stanice pro vozidla veřejné dopravy
205	C8I7 Pilotní projekt udržitelné městské mobility	Cíl	Inteligentní digitální řešení pro dopravu v obcích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
215	C10R1 Dostupná, účinná a předvídatelná spravedlnost	Milník	Vstup v platnost legislativních změn správního řádu, které stanoví právní rámec pro e-justici ve správních věcech
249	C10R10 Veřejné zakázky	Cíl	Snížení podílu vyjednávacích řízení bez předchozího zveřejnění
248	C10R10 Veřejné zakázky	Cíl	Snížení podílu zakázek zadaných na základě jednoho uchazeče
260	C10I2 Digitalizace klíčových soudních řízení ve správním soudnictví	Milník	Zprovoznění informačního modulu umožňujícího digitální podávání a přijímání elektronických dokumentů v soudních řízeních stranami a jejich právním zástupcem
261	C10I2 Digitalizace klíčových soudních řízení ve správním soudnictví	Milník	Zprovoznění informačního modulu pro slyšení na dálku a poskytování nezbytného hardwaru pro slyšení na dálku
263	C10I3 Přeměna informační a komunikační infrastruktury státního zastupitelství	Milník	Modernizace informační a komunikační infrastruktury státního zastupitelství
266	C10I4 Zlepšení kvality a udržitelnosti bezpečnostních služeb	Cíl	Pořízení vozidel policie s kamerovým systémem pro prevenci korupčního chování a praktik
267	C10I4 Zlepšení kvality a udržitelnosti bezpečnostních služeb	Cíl	Vybavení policistů přístrojovými kamerami.
289	C11R1 Reforma systému minimálního příjmu	Cíl	Příjemci měsíční podpory minimálního příjmu
306	C11I5 Modernizace agentury práce	Milník	IT zařízení agentury práce
313	C11I7 Digitalizace sbírek muzeí, knihoven a archivů	Milník	Elektronická platforma pro kulturní dědictví
329	C12I1 Modernizace nemocničních zařízení	Milník	Podpis smluv o poskytování zdravotnického vybavení nemocničním zařízením
342	C12I6 Zlepšení vnitrostátního tísňového komunikačního systému 112	Milník	Modernizace národního komunikačního systému tísňového volání 112
344	C12I7 Rozvoj ambulantní péče	Cíl	Výstavba/renovace, vybavení a personál ambulantních jednotek v odlehlých osadách po celé zemi
		Částka splátky	631 679 090 EUR

1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
22	C1I4 Střediska mládeže	Cíl	Dokončení stavebních a renovačních prací v centrech mládeže a národním centru zájmu
44	C3I2.1.b Kapitálové nástroje pro růst	Cíl	Operace ve výši 50 % celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem
51	C3I2.1.e Inovační soubor (kapitálové nástroje pro inovace)	Cíl	Operace ve výši 50 % celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem
54	C3I2.2.a Dotační režim na kombinování obnovitelných zdrojů elektřiny s místním skladováním	Cíl	Provozní kapacita instalovaných skladovacích zařízení
81	C4I3 Podpora energeticky účinných pouličních osvětlovacích systémů	Cíl	Snížení spotřeby energie
88	C4I4 Digitální transformace elektrické přenosové sítě	Cíl	Zvýšení čisté přeshraniční přenosové kapacity o dalších 600 MW
119	C4R10 Dekarbonizace odvětví energetiky	Cíl	Snižování emisí oxidu uhličitého z odvětví energetiky (III)
121	C4R10 Dekarbonizace odvětví energetiky	Milník	Vstup v platnost rozhodnutí regulačního orgánu, kterým se stanoví roční mezní hodnoty emisí uhlíku pro jednotlivá zařízení
124	C4I8 Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z OZE (RESTORE)	Cíl	Skladování elektřiny (II)
128	C5I1 Začlenění ekosystémového přístupu a uplatňování řešení inspirovaných přírodou do ochrany lokalit sítě Natura 2000	Cíl	Obnova ekosystémů souvisejících s klimatem prostřednictvím řešení inspirovaných přírodou
174	C8R3 Udržitelná městská mobilita	Milník	Hodnocení provádění plánů udržitelné městské mobility
181	C8R5 Elektrická mobilita	Cíl	Nízkoemisní zóny
185	C8I1 Železniční kolejová vozidla	Cíl	Nová kolejová vozidla s nulovými emisemi v provozu (I)
225	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Mechanismus ověřování pro posílení bezúhonnosti úředníků v provozu
300	C11I3 Rozvoj sociální ekonomiky	Milník	Digitální platforma pro sociální ekonomiku
311	C11I6 Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Cíl	Lidé pracující v kulturním a tvůrčím odvětví, kteří absolvovali odbornou přípravu
		Částka splátky	422 218 922 EUR

1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
33	C2I2 Posílení inovační kapacity Bulharské akademie věd	Milník	Modernizace výzkumné infrastruktury Bulharské akademie věd
60	C3I2.2.c grantový režim na podporu podniků při přechodu na oběhové hospodářství	Cíl	Dokončené projekty v oblasti oběhového hospodářství
78	C4I2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti	Cíl	Počet domácností, kterým byla poskytnuta pomoc a které využívají obnovitelné zdroje energie
111	C4I5 Pilotní projekty na výrobu zeleného vodíku a bioplynu	Cíl	Výroba zeleného vodíku
112	C4I5 Pilotní projekty na výrobu zeleného vodíku a bioplynu	Cíl	Výroba bioplynu,
130	C5I2 Obnova klíčových ekosystémů v oblasti klimatu v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti a cíli Zelené dohody pro Evropu	Cíl	Přeměna jehličnatých (stálezelených) plantáží
134	C6I1 Fond na podporu technologické a ekologické transformace zemědělství	Cíl	Počet podporovaných příjemců projektů prostřednictvím fondu
136	C6I2 Digitalizace procesů od zemědělce ke spotřebiteli	Milník	Dokončení a dodání plně funkční 1) elektronický zemědělský informační systém a 2) komunikační síť terénních a dešťových senzorů
158	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Cíl	Místa bez lékařských středisek, která mají k dispozici poštovní úřady a působí jako zprostředkovatelé základních telemedicínských diagnostických služeb
159	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Cíl	Místa bez vládních front-office, která mají poštovní úřady, které působí jako zprostředkovatelé při poskytování administrativních služeb a služeb elektronické veřejné správy jménem ústředních, regionálních a místních orgánů veřejné správy
190	C8I2 Evropský vlakový zabezpečovací systém palubního zařízení	Cíl	Dodání a instalace palubního zařízení ERTMS/ETCS
195	C8I4 Intermodální terminál v Ruse	Milník	Dokončení výstavby intermodálního terminálu
201	C8I6 Sofijská linka metra 3	Cíl	Nový úsek tratě metra 3 v Sofii
212	C9I2 Digitalizace pro integrované řízení, kontrolu a účinné využívání vody	Milník	Dokončení a dodání plně funkčního integrovaného informačního systému pro hospodaření s vodním množstvím
242	C10R10 Veřejné zakázky	Milník	Aktualizovaná metodika kontroly

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			a ověřování Agentury pro zadávání veřejných zakázek
250	C10R10 Veřejné zakázky	Cíl	Snížení podílu vyjednávacích řízení bez předchozího zveřejnění
262	C10I2 Digitalizace klíčových soudních řízení ve správním soudnictví	Milník	Nákup a zavedení hardwaru pro ukládání dat v datovém centru Nejvyšší soudní rady
278	C10I10 Modernizovaný systém strategického plánování	Cíl	Modernizovaný systém strategického plánování
285	C10I11 Zajištění odpovídajícího informačního a správního prostředí pro provádění plánu na podporu oživení a odolnosti	Cíl	Koneční příjemci vyškolení k zajištění své schopnosti provádět plán na podporu oživení a odolnosti
277	C10I9 Digitalizace údajů ve správě obsahujících papírové registry	Cíl	Digitalizace údajů z matriky a dokladů osvědčujících osobní stav
301	C11I3 Rozvoj sociální ekonomiky	Cíl	Sociální podniky přijímající digitální zařízení
302	C11I3 Rozvoj sociální ekonomiky	Milník	Zpráva o činnostech prováděných centry
293	C11I1 Modernizace dlouhodobé péče	Cíl	Renovace rezidenčních domů pro seniory
308	C11I6 Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Cíl	Podpora evropské kulturní spolupráce
309	C11I6 Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Cíl	Podpora distribuce kulturního obsahu
310	C11I6 Rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví	Cíl	Podpora kulturních politik bulharských obcí
330	C12I1 Modernizace nemocničních zařízení	Cíl	Nemocniční zařízení přijímající nové zdravotnické vybavení
333	C12I2 Střediska pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu cerebrovaskulárních onemocnění	Cíl	Centra pro intervenční diagnostiku a endovaskulární léčbu cerebrovaskulárních onemocnění
335	C12I3 Modernizace psychiatrické péče	Cíl	Renovovaná a vybavená zařízení psychiatrické péče
		Částka splátky	604 465 761 EUR

1.9. Devátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
10	C1I1 Střediska STEM a inovace ve vzdělávání	Cíl	Dokončení stavebních prací a renovačních činností vnitrostátních a tří regionálních středisek STEM
11	C1I1 Střediska STEM a inovace ve vzdělávání	Cíl	Školy s nově postavenými a/nebo vybavenými laboratořemi STEM,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			včetně tříd špičkových technologií
13	C1I2 Modernizace vzdělávacích struktur	Cíl	Dokončení renovace škol
14	C1I2 Modernizace vzdělávacích struktur	Cíl	Dokončení výstavby mateřských škol a škol
15	C1I2 Modernizace vzdělávacích struktur	Cíl	Dokončení renovačních činností v studentských kolejích
16	C1I2 Modernizace vzdělávacích struktur	Cíl	Dokončení výstavby a/nebo renovace kampusů
21	C1I3 Poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých	Cíl	Počet osob s osvědčením o digitálních dovednostech získaných účastí na odborné přípravě
23	C1I4 Střediska mládeže	Cíl	Studenti/mladí lidé registrovaní alespoň v jedné z aktivit mládežnických center.
28	Program C2I1 k urychlení hospodářského oživení a transformace prostřednictvím výzkumu a inovací	Cíl	Dokončené projekty inovativních malých a středních podniků, vysokoškolských institucí a výzkumných organizací
34	C2I2 Posílení inovační kapacity Bulharské akademie věd	Cíl	Dokončené výzkumné projekty v oblasti ekologické a digitální transformace
38	C3I1 AttractInvestBG	Cíl	Dokončené projekty infrastruktury ve vybraných průmyslových parcích/zónách – Průmyslové parky/zóny jsou provozuschopné
39	C3I1 AttractInvestBG	Cíl	Vytváření nových pracovních míst v průmyslových parcích/zónách
45	C3I2.1.b Kapitálové nástroje pro růst	Cíl	Operace ve výši 100 % celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem
52	C3I2.1.e Inovační soubor (kapitálové nástroje pro inovace)	Cíl	Operace ve výši 100 % celkového přiděleného financování schváleného investičním výborem
55	C3I2.2.a Dotační režim na kombinování obnovitelných zdrojů elektřiny s místním skladováním	Cíl	Provozní kapacita instalovaných skladovacích zařízení
62	C3I2.3.a Kapitálové nástroje pro investice do klimatické neutrality a digitální transformace	Cíl	Příslušný investiční výbor schválil operace ve výši 100 % celkového přiděleného financování.
71	C4I1 Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 1: Renovace obytných budov	Cíl	Dokončená renovace energetické účinnosti bytových domů – povrchově renovovaná bytová infrastruktura (hrubá podlahová plocha)
74	C4I1 Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 2: Renovace nebytových	Cíl	Dokončená renovace energetické účinnosti nebytových budov – renovovaná plocha veřejných budov

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
	budov, včetně veřejných budov		(dílčí opatření 2)
75	C4I1 Podpora renovace fondu budov Dílčí opatření 2: Renovace nebytových budov, včetně veřejných budov a Dílčí opatření 3: Renovace nebytových budov ve výrobě, obchodu a službách, jakož i budov z odvětví cestovního ruchu	Cíl	Dokončená energetická renovace nebytových budov – počet renovovaných budov (dílčí opatření 2 a 3)
89	C4I4 Digitální transformace elektrické přenosové sítě	Cíl	Technické podmínky umožňující integraci dalších 2 500 MW z obnovitelných zdrojů (větrného a solárního) do elektrizační soustavy
125	C4I8 Vnitrostátní infrastruktura pro skladování elektřiny z OZE (RESTORE)	Cíl	Skladování elektřiny (III)
108	C4I7 Pilotní projekt kombinované výroby tepla a elektřiny z geotermálních zdrojů	Cíl	Pilotní demonstrační geotermální elektrárna je v provozu.
103	C4I6 Podpora nových kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a skladování elektřiny	Cíl	Dodatečná nová výrobní kapacita elektřiny z obnovitelných zdrojů umístěná společně se zadanými skladovacími kapacitami elektřiny
104	C4R6 Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cíl	Celková nová kapacita výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (větrná a solární energie)
120	C4R10 Dekarbonizace odvětví energetiky	Cíl	Snižování emisí oxidu uhličitého z odvětví energetiky (IV)
132	C6R1 Aktualizace strategického rámce odvětví zemědělství	Cíl	Zvýšení podílu ekologického zemědělství, které zahrnuje ekologickou a digitální transformaci
210	C9I1 Program výstavby/dokončení/rekonstrukce vodovodních a kanalizačních soustav, včetně čistíren odpadních vod pro aglomerace s populačním ekvivalentem 5 000 až 10 000	Cíl	Nově postavená/ rekonstruovaná vodovodní síť připojená k nově vybudovaným/rekonstruovaným čističkám odpadních vod
146	C7I1 Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Obecní centra s novými přístupovými uzly pro sítě s velmi vysokou kapacitou
147	C7I1 Rozsáhlé zavádění digitální infrastruktury	Cíl	Obyvatelstvo s přístupem k VHCN s rychlostí 1 Gb/s nebo vyšší
160	C7I3 Digitální transformace bulharských pošt a poskytování složitých administrativních služeb	Cíl	Dokončení renovace poštovních úřadů pověřených službou obecného hospodářského zájmu
166	C8R1 Strategický rámec pro dopravu	Cíl	Zavedení ERTMS v rámci TEN-T
167	C8R1 Strategický rámec pro dopravu	Cíl	Zvýšení počtu přepravených

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			cestujících železniční dopravou
168	C8R1 Strategický rámec pro dopravu	Cíl	Doba na cestu na železniční úsek Sofie-Plovdiv – Burgas
171	C8R2 Bezpečnost silničního provozu	Cíl	Odstranění hotspotů/nebezpečných míst pro bezpečnost silničního provozu
172	C8R2 Bezpečnost silničního provozu	Cíl	Snížení počtu obětí dopravních nehod
180	C8R5 Elektrická mobilita	Cíl	Nové veřejné dobíjecí stanice
183	C8R5 Elektrická mobilita	Cíl	Registrovaná vozidla s nulovými a nízkými emisemi
186	C8I1 Železniční kolejová vozidla	Cíl	Nová kolejová vozidla s nulovými emisemi v provozu (II)
192	C8I3 Digitalizace v železniční dopravě a ERTMS	Milník	Zavedení systému ERTMS úrovně 2 (ETCS) na železničním úseku Ruse – Kaspichan
196	C8I4 intermodální terminál v Ruse	Milník	Výběr provozovatele intermodálního terminálu
177	C8R4 Integrovaná veřejná doprava	Milník	Zavedení jediného přepravního dokladu ve veřejné dopravě
216	C10R1 Dostupná, účinná a předvídatelná spravedlnost	Cíl	Zveřejnění čtyř ročních analýz provádění pravidel e-justice v občanském soudním řádu a v trestním řádu
226	C10R2 Antikorupční opatření	Milník	Roční analýzy provádění národní strategie pro předcházení korupci a boj proti ní (2021–2027) a související cestovní mapa a výroční zprávy o pokroku předkládané Evropské komisi v rámci mechanismu právního státu
270	C10I6 Podpora pilotní fáze zavádění modelování informací o budovách	Milník	Je vytvořena internetová stránka s on-line kurzy a materiály pro on-line školení o správě informací v budovách (BIM) pro odborníky ze soukromého sektoru.
271	C10I6 Podpora pilotní fáze zavádění modelování informací o budovách	Cíl	Poskytování plně vybavených pracovišť pro informační modelování budov a školení
272	C10I6 Podpora pilotní fáze zavádění modelování informací o budovách	Milník	Je vytvořen a funkční modul integrovaného informačního modelu budovy pro Jednotný informační systém pro územní plánování, investiční projekt a stavební povolení
273	C10I7 Jednotný informační systém pro územní plánování, investiční plánování a stavební povolení	Milník	Jednotný informační systém pro územní plánování, investiční projekt a stavební povolení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
294	C11I1 Modernizace dlouhodobé péče	Cíl	Nová zařízení poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením
295	C11I1 Modernizace dlouhodobé péče	Cíl	Renovace úspor energie ve stávajících zařízeních poskytujících sociální služby
296	C11I1 Modernizace dlouhodobé péče	Cíl	Podíl dospělých čerpajících podporu ve specializovaných institucích ve srovnání s těmi, kteří dostávají podporu v rámci komunitních služeb nebo doma
314	C11I7 Digitalizace sbírek muzeí, knihoven a archivů	Cíl	Digitalizovaný obsah veřejně dostupný na elektronické platformě
337	C12I4 Zřízení systému letecké záchranné služby	Cíl	Dodávka vrtulníků pro systém letecké záchranné služby
338	C12I4 Zřízení systému letecké záchranné služby	Cíl	Provozní místa pro systém letecké záchranné služby
345	C12I7 Rozvoj ambulantní péče	Cíl	Výstavba/renovace, vybavení a personál ambulantních jednotek v odlehlých osadách po celé zemi
346	C12I7 Rozvoj ambulantní péče	Milník	Zřízení Národního interdisciplinárního screeningového střediska
331	C12I1 Modernizace nemocničních zařízení	Milník	Zřízení Národního centra pro protonové radiace terapie
325	C12R3 Zlepšení přitažlivosti zdravotnických povolání a podpora vyváženějšího rozdělení zdravotnických pracovníků na celém území	Cíl	Počet míst pro specializace ošetřovatelů na univerzitách
340	C12I5 Národní digitální platforma pro lékařskou diagnostiku	Cíl	Zdravotnická zařízení zavádějící národní digitální platformu pro lékařskou diagnostiku
		Částka splátky	604 465 762 EUR

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. OPATŘENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

Sledování a provádění plánu Bulharska na podporu oživení a odolnosti probíhá v souladu s těmito opatřeními:

- *Ředitelství Národního fondu* ministerstva financí shromažďuje a vykazuje údaje o pokroku a jedná jako orgán odpovědný za přípravu a předkládání žádostí o platbu a přijímání plateb od EK. Ředitelství působí jako kontaktní místo na vnitrostátní úrovni, pokud jde o přípravu společných pravidel a postupů pro provádění facility, provádění kontrol a provádění investic a reforem, včetně aktivního sledování pokroku při provádění opatření na základě milníků a cílů stanovených v plánu pro oživení a odolnost.
- *Ředitelství pro hospodářskou a finanční politiku* ministerstva financí odpovídá za podávání zpráv o pokroku při provádění milníků a cílů bulharského plánu pro oživení a odolnost v rámci cyklu evropského semestru.
- *Ředitelství ústřední koordinační jednotky* odpovídá za vypracování plánu, programových dokumentů, včetně přidělování finančních prostředků v rámci nástroje, a za vypracování strategického rámce pro informační a komunikační činnosti v souvislosti s prováděním plánu. Ředitelství odpovídá za sledování provádění milníků a cílů plánu, včetně pokroku v oblasti společných ukazatelů, ekologického a digitálního příspěvku investic atd. Ředitelství rovněž odpovídá za zřízení informačního systému se všemi funkcemi nezbytnými pro sledování provádění bulharského plánu pro oživení a odolnost, jakož i za další modernizaci jednotného informačního systému řízení.
- *Výkonná agentura „Audit finančních prostředků EU“*, podřízená ministru financí, provádí auditní činnost v rámci nástroje s cílem poskytnout jistotu o spolehlivosti údajů o provádění milníků a cílů a o způsobu jejich shromažďování, jakož i jistotu, že provádění zajišťuje, aby se zabránilo dvojímu financování, podvodům, korupci a střetu zájmů a byla dodržena zásada řádného finančního řízení.

2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PLNÉHO PŘÍSTUPU KOMISE K PODKLADOVÝM ÚDAJŮM

Aby Bulharsko poskytlo Komisi plný přístup k příslušným podkladovým údajům, zavede tato opatření:

Sběr údajů o pokroku při plnění milníků a cílů provádění a související podávání zpráv provádí *ředitelství Národního fondu*. Bulharské orgány použijí informační systém pro sledování provádění plánu na podporu oživení a odolnosti (přizpůsobení „jednotného informačního systému řízení“ pro strukturální fondy EU) s těmito prvky, které do systému vyplní koneční příjemci:

- Smlouvy uzavírané s dodavateli;
- podpůrné a platební doklady;
- doklady prokazující plnění, jako jsou osvědčení nebo úkony;
- odhady plateb;

– dokumenty prokazující splnění milníků a cílů.

Koneční příjemci odpovídají za vedení záznamů, včetně statistických a jiných údajů o financování, jakož i za záznamy a dokumenty v elektronické podobě, a to po dobu pěti let od data konečné platby. Každý konečný příjemce odpovídá za shromažďování a vkládání údajů uvedených v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení (ES) č. 2021/241 do systému úložiště údajů uvedených v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení (ES) č. 2021/241. Uchovávání požadovaných informací se poskytuje v systému úložišť a správní úředník systému k nim poskytuje přístup pro účely kontroly a auditu, s výhradou ustanovení platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2 této přílohy předloží Bulharsko Komisi řádně odůvodněnou žádost o platbu finančního příspěvku. Bulharsko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.