Rådet for
Den Europæiske Union

**Bruxelles, den 28. april 2022**
**(OR. en)**

**8091/22**
**ADD 1**

**Interinstitutionel sag:**
**2022/0112 (NLE)**

**ECOFIN 326**
**CADREFIN 50**
**UEM 61**
**FIN 424**

**NOTE**

| | |
|---|---|
| fra: | Generalsekretariatet for Rådet |
| til: | delegationerne |
| Vedr.: | BILAG til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af vurderingen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan |

Hermed følger til delegationerne ovennævnte bilag til Rådets gennemførelsesafgørelse, der er baseret på Kommissionens forslag COM(2022) 172.

# BILAG

## AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

### 1. Beskrivelse af reformer og investeringer

#### A. KOMPONENT 1: UDDANNELSE OG FÆRDIGHEDER

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelsessystemerne. Den omfatter to reformer og fire investeringer, der dækker følgende områder:

- adgang til uddannelse: opførelse og renovering af uddannelsesinfrastruktur og ungdomscentre i hele territoriet, gennemførelse af fjernundervisning og hybride former for læring og gradvis inddragelse af fireårige i uddannelsessystemet;
- udvikling af digitale færdigheder og fremme af naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) i bulgarske skoler: ajourføring af læseplaner og opførelse af STEM-centre, herunder skolelaboratorier;
- relevans af færdigheder og voksenuddannelse: reform af de lovgivningsmæssige rammer for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse og udvikling af en onlineplatform for voksenuddannelse med tilknytning til de offentlige arbejdsformidlinger.

Komponenten bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnetheden ved at forbedre færdigheder, herunder digitale færdigheder, og give mere lige adgang til og øge kvaliteten, arbejdsmarkedsrelevansen og inklusionen af uddannelse (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og 2 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

**A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte**

Reform 1 (C1.R1): Reform af førskoleundervisning og skoleuddannelse og livslang læring

Formålet med denne reform er at øge kvaliteten af og adgangen til uddannelse og erhvervsuddannelse. Reformen består i ikrafttrædelsen af en lovgivningspakke, der skal omfatte:

1. ændringer af loven om førskole- og skoleundervisning, herunder afledt ret. Med ændringerne indføres følgende: revision af læseplaner med fokus på fag inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM); yderligere hybride former for læring, der kombinerer muligheder for tilstedeværelse og afstand; samt den obligatoriske inddragelse af fireårige i førskoleundervisningen, som skal gennemføres gradvist og afsluttes senest i skoleåret 2023/2024;

2. ændringer af loven om beskæftigelsesfremme, som udvider adgangen til deltagelse i uddannelse og indfører nye muligheder for uddannelse og validering af kompetencer;
3. ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for erhvervsuddannelse, som indfører ændringer af listen over erhverv inden for erhvervsuddannelser og deres programmer i overensstemmelse med behovene for faglige kompetencer, herunder i den grønne og den digitale sektor.

Reformen skal også omfatte vedtagelse af en handlingsplan med foranstaltninger til opfyldelse af henstillingerne i strategirammen for udvikling af uddannelse, erhvervsuddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030). Denne strategi skal fastlægge prioriteterne for udviklingen af det bulgarske uddannelsessystem frem til 2030 og indeholde henstillinger med særligt fokus på adgang til uddannelse af høj kvalitet for sårbare grupper, herunder romaer.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2023.

Reform 2 (C1.R2): Reform af de videregående uddannelser

Formålet med reformen er at gøre de videregående uddannelser mere effektive i hele Bulgarien.

Reformen omfatter følgende:

1. ikrafttrædelsen af ændringerne til loven om videregående uddannelse. Ændringerne omfatter indførelse af gebyrfritagelse for studerende, der underskriver en praktikaftale med en arbejdsgiver nye programmer rettet mod sektorer med forventet mangel på arbejdskraft; samt et ajourført system for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner;
2. vedtagelsen af det nationale kort over videregående uddannelser, som skal indeholde en analyse af udbuddet af videregående uddannelsesmuligheder og tilgængelige ressourcer i hele området;
3. vedtagelse af en handlingsplan med foranstaltninger til gennemførelse af henstillingerne i strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien 2021-2030. Strategien skal fastsætte centrale mål og fremsætte henstillinger med henblik på at fremme adgangen til videregående uddannelse af høj kvalitet, øge de videregående uddannelsers arbejdsmarkedsrelevans og fremme forskning, herunder gennem udvikling af internationale forskningsnetværk.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C1.I1): STEM-centre og innovation inden for uddannelse

Denne investering supplerer reform 1 "Reform inden for førskole- og skoleuddannelse og livslang læring". Formålet med investeringen er at modernisere undervisningsværktøjerne og forbedre indlæringen inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) i bulgarske skoler gennem opførelse og/eller renovering af nationale og tre regionale STEM-centre samt etablering af flere STEM-laboratorier på skoler, herunder højteknologiske klasseværelser, som forventes at supplere foranstaltningerne i det nationale program "Opbygning af STEM-skolemiljø".

STEM-laboratorier i skoler, herunder højteknologiske klasseværelser, forventes at fremme digitale færdigheder og forbedre undervisningsmetoderne inden for STEM-fag. Det nationale STEM-center forventes at fungere som en central enhed, der udvikler indhold, værktøjer og metoder til at støtte uddannelsen af både lærere og studerende. De tre regionale centre forventes at støtte lærernes og de studerendes uddannelse samt tilrettelægge konferencer, kongresser og seminarer.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C1.I2): Modernisering af uddannelsesinfrastrukturer

Denne investering supplerer reform 1 "Reform inden for førskole- og skoleuddannelse og livslang læring". Investeringen består i opførelse og renovering af uddannelsesfaciliteter. Disse uddannelsesfaciliteter omfatter børnehaver, skoler, herunder erhvervsskoler på gymnasieniveau, studentersovepladser og universitetscampusser.

Placeringen af de nybyggede uddannelsesinfrastrukturer og de eksisterende uddannelsesinfrastrukturer, der skal renoveres, udvælges på grundlag af objektive kriterier, navnlig nationale prioriteter, der er fastsat i nationale strategier, og, hvor det er relevant, analyse af de uddannelsesmæssige behov på tværs af territoriet og andre relevante dokumenter såsom kort og metoder vedtaget af ministeriet for uddannelse og videnskab.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C1.I3): Uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse

Denne investering supplerer reform 1 "Reform inden for førskole- og skoleuddannelse og livslang læring". Formålet med investeringen er opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken med fokus på digitale færdigheder. Dette skal opnås ved at oprette en digital platform og elektroniske ressourcer for at fremme udbredelsen af fjernundervisning for voksne. Investeringen består af to dele:

1. Delinvestering 1: platform for e-læring for voksne

Platformen for e-læring for voksne skal give adgang til onlinekurser og læringsressourcer. For at dække behovene hos befolkningen med ringe digitale færdigheder og den manglende internetforbindelse skal denne delinvestering også omfatte etablering af et netværk af digitale klubber i hele landet, som er udstyret med bærbare computere og personale, således at brugerne kan få gratis adgang til den digitale platform for voksenuddannelse. Digitale klubber placeres i eksisterende infrastrukturer såsom administrative bygninger, regionale informationscentre, biblioteker og direktorater for arbejdsformidlingskontorer.

2. Delinvestering 2: Uddannelse i digitale færdigheder

Den anden delinvestering skal omfatte uddannelse i digitale færdigheder. Uddannelserne skal være gratis og omfatte grundlæggende og mellemstore digitale færdigheder i overensstemmelse med den europæiske ramme for digitale kompetencer DigComp2.1 for arbejdsløse og beskæftigede. En vellykket gennemførelse af uddannelsen skal attesteres ved et certifikat.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C1.I4): Ungdomscentre

Formålet med investeringen er at fremme unges færdigheder, herunder digitale færdigheder, iværksætterfærdigheder og finansielle færdigheder, med henblik på at fremme social inklusion og beskæftigelsesegnethed for unge, herunder unge fra sårbare grupper, herunder romaer. Denne investering skal omfatte:

- opførelse af ungdomscentre i hele området. Ungdomscentrenes beliggenhed skal omfatte distriktsbyer og ikke-distriktsbyer og udvælges på grundlag af relevante kriterier, navnlig ungdomsarbejdsløshed og andel af unge fra sårbare grupper, herunder romaer;

- oprettelse og opførelse af et nationalt fokuscenter, som forventes at koordinere aktiviteterne og fastlægge ungdomscentrenes mål.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

**A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte**

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 1 | C1.R1: Reform af førskoleundervisning og skoleuddannelse og livslang læring | Milepæl | Ikrafttrædelsen af ændringerne af loven om førskoleundervisning og skoleuddannelse og den afledte ret. | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af loven om førskoleundervisning og skoleuddannelse og den afledte ret | | | | Q4 | 2020 | Ændringerne af loven om førskole- og skoleundervisning og den afledte ret omfatter:<br>- ajourføring af grundlæggende STEM-læseplaner som følger: indførelse af nye IT-færdigheder (indkodning) i femte-syvende klasse; forøgelse af antallet af matematiktimer i femte-syvende klasse; forøgelse af antallet af geografiske og økonomiske timer i sjette klasse;<br>- yderligere muligheder for fjernundervisning, herunder hybride former for læring, der kombinerer tilstedeværelse og onlinelæring;<br>- inddragelse af fireårige i det obligatoriske førskoleprogram. Ændringen skal omfatte en gradvis indfasning af den obligatoriske medtagelse, som skal være afsluttet senest for skoleåret 2023/2024. |
| 2 | C1.R1: Reform af førskoleundervisning og skoleuddannelse og livslang læring | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af lov om beskæftigelsesfremme | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af loven om jobbeskyttelse | | | | Q4 | 2022 | Ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme skal:<br>- indføre mulighed for at kombinere erhvervsuddannelse med deltagelse i et uddannelseskursus for personer over 16 år;<br>- indføre mulighed for at validere faglige færdigheder og nøglekompetencer, der er erhvervet gennem ikkeformel læring eller selvlæring;<br>- øge fleksibiliteten i uddannelsesmulighederne, herunder ved at øge udbuddet af onlinekurser. |
| 3 | C1.R1: Reform af førskoleundervisning og skoleuddannelse | Milepæl | Handlingsplan for gennemførelse af strategirammen for udvikling af uddannelse, | Vedtagelse i Ministerrådet | | | | Q4 | 2022 | Handlingsplanen for gennemførelsen af strategirammen for udvikling af uddannelse, erhvervsuddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030) skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at opfylde målene i den |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | og livslang læring | | erhvervsuddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030) | | | | | | | strategiske ramme.<br><br>Målene for den strategiske ramme omfatter:<br>- bedre adgang til uddannelse af høj kvalitet for børn fra sårbare grupper, herunder romaer;<br>- større dækning af børn i uddannelsessystemet;<br>- indførelse af et revideret system for lærerkvalifikationer og effektiv ledelsespraksis i uddannelsesinstitutioner;<br>- innovation i skolerne med fokus på den digitale omstilling og bæredygtig udvikling.<br><br>Inden vedtagelsen skal handlingsplanen være blevet gennemgået af et rådgivende råd med ansvar for overvågning af og rapportering om gennemførelsen af den strategiske ramme. |
| 4 | C1.R1: Reform af førskoleundervisning og skoleuddannelse og livslang læring | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af regelsættet på erhvervsuddannelsesområdet | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af regelsættet på erhvervsuddannelsesområdet | | | | Q3 | 2023 | Ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer for erhvervsrettet uddannelse i overensstemmelse med behovene for faglige kompetencer, herunder i den grønne og den digitale sektor, skal:<br>- ajourføre listen over erhverv inden for erhvervsuddannelse og statslige uddannelsesstandarder, planer og programmer for erhvervelse af erhvervsmæssige kvalifikationer;<br>- ajourføre læringsindhold og uddannelsesprogrammer, herunder ved at indføre uddannelsessystemer i samarbejde med arbejdsgivere (såsom arbejdsbaseret læring) og Dual VET; indføre fleksible uddannelsestilbud, herunder online uddannelsestilbud. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 5 | C1.R2: Reform af de videregående uddannelser | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af loven om videregående uddannelse | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af loven om videregående uddannelse | | | | Q1 | 2020 | Ændringerne af loven om videregående uddannelse skal:<br>- indføre et revideret system for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner samt status som "forskningsuniversitet";<br>- give studerende eller nyuddannede, der indgår en praktikaftale med en arbejdsgiver, mulighed for at fritage studerende eller nyuddannede fra gebyrer på statslige videregående uddannelsesinstitutioner;<br>- ajourføre listen over "beskyttede specialiseringer" baseret på den forventede mangel på arbejdskraft;<br>- indføre mulighed for at indgå op til to aftaler mellem statslige højere skoler og statslige eller kommunale skoler i førskole- og skoleuddannelsessystemet. Aftalerne forventes at fremme erhvervelsen af specialuddannelse på sekundærtrinnet. |
| 6 | C1.R2: Reform af de videregående uddannelser | Milepæl | Nationalt kort over videregående uddannelser | Vedtagelse i Ministerrådet | | | | Q3 | 2021 | Det nationale kort over videregående uddannelser skal støtte formuleringen af henstillinger med henblik på at fremme en mere afbalanceret fordeling af udbuddet af videregående uddannelser i hele territoriet.<br><br>Kortet skal indeholde en analyse, der omfatter:<br>- den territoriale fordeling af udbuddet af videregående uddannelser i Republikken Bulgarien, herunder oplysninger om den nationale og regionale socioøkonomiske og arbejdsmarkedsmæssige udvikling;<br>- de ressourcer, der er til rådighed på videregående uddannelsesinstitutioner, herunder akademisk personale og studerende. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 7 | C1.R2: Reform af de videregående uddannelser | Milepæl | Handlingsplan for gennemførelse af strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien (2021-2030) | Vedtagelse i Ministerrådet | | | | Q4 | 2022 | Handlingsplanen for gennemførelsen af strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien (2021-2030) skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at opfylde strategiens mål.<br><br>Strategiens mål omfatter:<br>- udvikling af en mekanisme til ajourføring af eksisterende og udvikling af nye læseplaner;<br>- en revision af de eksisterende bestemmelser om statskontrolleret subsidieret adgang til offentlige videregående uddannelsesinstitutioner. Ændringer skal foretages i overensstemmelse med den nationale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet;<br>- forbedring af forskningen og fremme af videregående uddannelser gennem udvikling af videnskabelige netværk;<br>- indførelse af yderligere specialiseringer og programmer inden for videregående uddannelser med dobbelte eksamensbeviser;<br>- oprettelse af uddannelsescentre for livslang læring på højere læreanstalter |
| 8 | C1.I1: STEM-centre og innovation inden for uddannelse | Milepæl | Oprettelse af det nationale STEM-center | Bestemmelse i den nationale lovgivning om oprettelse af det nationale STEM-center | | | | Q4 | 2022 | Det nationale STEM-centers hovedansvarsområder omfatter:<br>- tilrettelæggelse af kurser for lærere og andet pædagogisk personale;<br>- udvikling af undervisningsmateriale og oprettelse og vedligeholdelse af en elektronisk portal og bibliotek med offentligt tilgængelige uddannelsesressourcer;<br>- koordinering af og støtte til studerendes aktiviteter inden for STEM-områder, herunder deltagelse i |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | videnskabelige olympiske konkurrencer. |
| 9 | C1.I1: STEM-centre og innovation inden for uddannelse | Milepæl | Underskrivelse af kontrakter om udførelse af bygge- eller renoveringsarbejder for de nationale og regionale STEM-centre og for STEM-laboratorierne i skolerne | Underskrevne kontrakter | | | | Q4 | 2023 | Kontrahenterne udvælges efter vellykkede udbudsprocedurer Kontrakterne skal omfatte:<br>- bygge- eller renoveringsarbejder for det nationale STEM-center og for de tre regionale STEM-centre;<br>- opførelse eller renovering af STEM-laboratorier i skoler, herunder højteknologiske klasseværelser. |
| 10 | C1.I1: STEM-centre og innovation inden for uddannelse | Mål | Færdiggørelse af bygge- og renoveringsarbejdet for de nationale og tre regionale STEM-centre | | Antal | 0 | 4 | Q2 | 2026 | Efter undertegnelsen af kontrakterne (milepæl 9) afsluttes bygge- eller renoveringsarbejdet for de nationale og tre regionale STEM-centre.<br><br>Desuden skal udstyr og anordninger leveres og installeres i hvert center. |
| 11 | C1.I1: STEM-centre og innovation inden for uddannelse | Mål | Skoler med nybyggede og/eller udstyrede STEM-laboratorier, herunder højteknologiske klasseværelser | | Antal | 0 | 2243 | Q2 | 2026 | Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 9) afsluttes opførelsen og renoveringen af STEM-laboratorier, herunder højteknologiske klasseværelser. Dette skal omfatte:<br>- bygge- og anlægsarbejde i 1980 skoler.<br>- renoveringsarbejder i yderligere 263 skoler.<br><br>Desuden skal der leveres og installeres højteknologisk udstyr og anordninger. |
| 12 | C1.I2: Modernisering af uddannelsesstrukt | Milepæl | Underskrivelse af kontrakter om levering af bygge- eller | Underskrevne kontrakter | | | | Q3 | 2023 | Kontrahenterne udvælges efter vellykkede udbudsprocedurer Kontrakten skal omfatte:<br>- renovering af eksisterende bygninger i 57 børnehaver |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | urer | | renoveringsarbejder til uddannelsesfaciliteter | | | | | | | og 59 skoler<br>- renovering af 24 erhvervsskoler på gymnasieniveau<br>- opførelse af otte nye skoler og otte nye børnehaver<br>- renovering af 23 sovesale<br>- bygge- og anlægsarbejde for tre studentercampusser på videregående uddannelser. |
| 13 | C1.I2: Modernisering af uddannelsesstrukturer | Mål | Afslutning af renoveringen af skoler og børnehaver | | Antal | 0 | 140 | Q2 | 2026 | Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 12) afsluttes renoveringsaktiviteterne i 57 børnehaver, 59 skoler og 24 erhvervsskoler på sekundærtrinnet.<br><br>Desuden skal udstyr og inventar leveres og installeres. |
| 14 | C1.I2: Modernisering af uddannelsesstrukturer | Mål | Færdiggørelse af opførelsen af børnehaver og skoler | | Antal | 0 | 16 | Q2 | 2026 | Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 12) skal byggeaktiviteterne for otte børnehaver og otte skoler afsluttes, og der skal opnås et primært energibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (nationale direktiver). |
| 15 | C1.I2: Modernisering af uddannelsesstrukturer | Mål | Afslutning af renoveringsaktiviteter i studentersovesale | | Antal | 0 | 23 | Q2 | 2026 | Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 12) afsluttes renoveringsaktiviteterne i 23 sovesale. |
| 16 | C1.I2: Modernisering af uddannelsesstrukturer | Mål | Færdiggørelse af opførelse og/eller renovering af campusser | | Antal | 0 | 3 | Q2 | 2026 | Efter undertegnelsen af kontrakterne (milepæl 12) afsluttes opførelsen eller renoveringen af tre campusser. Bygge- eller renoveringsarbejder kan omfatte sidegang, lejer til fodgængere, cykel- og bilparkering, udendørs og indendørs sportsområder. |
| 17 | C1.I3: Uddannelse i digitale færdigheder og | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om udvikling af platformen for e-læring for voksne | Underskrevne kontrakter | | | | Q2 | 2023 | Kontrahenterne udvælges efter vellykkede udbudsprocedurer Kontrakten skal dække udviklingen af platformen for e-læring for voksne.<br>Platformens funktioner skal omfatte: |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | oprettelse af en platform for voksenuddannelse | | | | | | | | | - synkrone og asynkrone uddannelsesmuligheder;<br>- onlinemodul til registrering af uddannelsesudbydere og deltagere;<br>- onlineregistre over personer, der har gennemført en uddannelse, der har opnået et certifikat, og over personer, der har godkendt deres digitale færdigheder, og som har opnået et certifikat;<br>- et bibliotek med offlineindhold;<br>- et onlinekatalog over tilgængelige uddannelseskurser |
| 18 | C1.I3: Uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse | Mål | Digitale klubber, der er fuldt operationelle | | Antal | 0 | 760 | Q3 | 2024 | De digitale klubber skal give gratis adgang til platformen for e-læring for voksne (milepæl 17) og dens onlinekurser. Klubberne skal være:<br>- åbne for offentligheden og gratis;<br>- bemandet og udstyret med computere, der sikrer forbindelse til platformen for e-læring for voksne.<br>Desuden skal klubbernes personale have modtaget kurser til støtte for klubbernes aktiviteter. |
| 19 | C1.I3: Uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse | Milepæl | Fuldt operationel platform for e-læring for voksne | Platform udviklet og offentligt tilgængelig | | | | Q3 | 2024 | Platformen for e-læring for voksne skal omfatte de moduler, der gennemfører de funktioner, der er skitseret i milepæl 17. |
| 20 | C1.I3: Uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en | Mål | Antal personer med et certifikat for digitale færdigheder erhvervet gennem deltagelse i uddannelse | | Antal | 0 | 200 000 | Q2 | 2024 | For at kunne tælle med i opfyldelsen af målet skal en registreret arbejdsløs eller arbejdstager have opnået et certifikat for digitale færdigheder, der attesterer grundlæggende og/eller mellemhøje digitale færdigheder, efter at have deltaget i en uddannelse i digitale færdigheder. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | platform for voksenuddannelse | | | | | | | | | |
| 21 | C1.I3: Uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse | Mål | Antal personer med et certifikat for digitale færdigheder erhvervet gennem deltagelse i uddannelse | | Antal | 200 000 | 500 000 | Q2 | 2026 | For at kunne tælle med i opfyldelsen af målet skal en registreret arbejdsløs eller arbejdstager have opnået et certifikat for digitale færdigheder, der attesterer grundlæggende og/eller mellemhøje digitale færdigheder, efter at have deltaget i en uddannelse i digitale færdigheder. |
| 22 | C1.I4: Ungdomscentre | Mål | Færdiggørelse af bygge- og renoveringsarbejdet for ungdomscentre og for et nationalt fokuscenter | | Antal | 0 | 21 | Q1 | 2025 | Efter afslutningen på udbudsprocedurerne afsluttes bygge- og renoveringsarbejdet for 10 ungdomscentre beliggende i distriktscentre, for 10 ungdomscentre beliggende i ikke-distriktscentre og for et nationalt fokuscenter. |
| 23 | C1.I4: Ungdomscentre | Mål | Studerende/unge tilmeldt mindst én af ungdomscentrenes aktiviteter. | | Antal | 0 | 19500 | Q2 | 2026 | 19 500 unge (under 29 år), herunder unge fra sårbare grupper, bl.a. romaer, skal tilmelde sig mindst én af ungdomscentrenes aktiviteter, herunder uddannelse eller grupperådgivning.<br><br>Derudover skal 4 700 unge, som indgår i målet på 19 500, have bestået en eksamen i digitale kompetencer efter at have deltaget i kurser i ungdomscentrene. |

## B. KOMPONENT 2: FORSKNING OG INNOVATION

Forsknings- og innovationskomponenten i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at forbedre Bulgariens innovationsresultater og dermed sætte skub i den økonomiske vækst på mellemlang og lang sigt. Komponenten indeholder en reform, der har til formål at fremhæve forskning og innovation som en klar prioritet for landets fremtidige udvikling og samle nationale ressourcer og EU-ressourcer for at overvinde den nuværende fragmentering af økosystemet. De vigtigste elementer i reformen er: vedtagelse af en lov om forskning og innovation og oprettelsen af et innovationsråd. Komponenten omfatter desuden investeringer til fremme af offentlige forskningsinstitutioners og innovative virksomheders forsknings- og innovationsresultater. Investeringerne vil indføre nye finansieringskanaler til støtte for forsknings- og innovationsaktiviteter og øge det bulgarske videnskabsakademis innovationskapacitet.

De foranstaltninger, der indgår i komponenten, bidrager til gennemførelsen af den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2019 ("fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation") og landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2020 ("strømline og fremskynde procedurerne for effektiv støtte til små og mellemstore virksomheder og selvstændige").

### B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C2.R1): Fælles politik for udvikling af forskning og innovation.

Formålet med reformen er at fremme en effektiv politikkoordinering i alle faser af forskning og innovation og at fremme Bulgariens innovationsresultater. Dette vil ske ved at skabe et forsknings- og innovationsøkosystem, der sikrer tætte forbindelser mellem den akademiske verden og erhvervssektorerne.

Reformen skal indeholde følgende elementer:

- Forsknings- og innovationsloven og dertil knyttede retsakter træder i kraft.

Lov om forskning og innovation har til formål at:

- fastlægge de lovgivningsmæssige parametre for den nationale politik for udvikling og finansiering af forskning og innovation
- regulere rollen og ansvarsområderne for hver af de institutioner, der er involveret i politikudformnings-, gennemførelses-, overvågnings- og evalueringsprocessen inden for forskning og innovation
- regulere teknologioverførselsaktiviteter
- ændre lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder med udgangspunkt i henstillingerne fra Verdensbanken, der indgår i landerapporten om videnoverførsel[1], samt henstillingerne fra Det Fælles Forskningscenter[2].

[1] "Enhancing the Contribution of Bulgaria's Public Research to Innovation: A Survey-based Diagnostic BULGARIA LAND NOTE" (foreligger ikke på dansk), Verdensbanken, 2020.
[2] "Strategic Evaluation of the Bulgarian Centres of Competence and Centres of Excellence and Recommendations for their Further Development" (foreligger ikke på dansk), Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, 2021.

Loven udarbejdes under inddragelse af de relevante ministerier, agenturer og andre interessenter, herunder højere læreanstalter og repræsentanter for den private sektor.

- Oprettelse af et innovationsråd

Innovationsrådet er et rådgivende organ for Ministeriet for Uddannelse og Videnskab og Ministeriet for Innovation og Vækst, som ledes i fællesskab af de to ministre.

Medlemmerne af innovationsrådet udvælges blandt bulgarske og internationale videnskabsfolk og repræsentanter for erhvervslivet. Bestyrelsen skal omfatte mindst 17 repræsentanter fra erhvervslivet. De udvælges på grundlag af en gennemsigtig procedure og udpeges for en periode på mindst 5 år.

Innovationsrådet skal være permanent og mødes mindst 6 gange om året. Det rådgiver Ministeriet for Uddannelse og Videnskab og Ministeriet for Innovation og Vækst om alle spørgsmål vedrørende forsknings- og innovationspolitikken.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2023.

**Investering 1 (C2.I1): Program til fremskyndelse af økonomisk genopretning og omstilling gennem forskning og innovation**

Formålet med investeringen er at forbedre Bulgariens forsknings- og innovationsresultater og effektiviteten af teknologioverførsel og fremme informationsdeling mellem forskningsuniversiteter i Bulgarien; investeringen består i at indføre et effektivt system til finansiering af forsknings- og innovationsaktiviteter, der belønner projektforslag fra innovative små og mellemstore virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner.

Investeringen skal omfatte følgende aktiviteter:

- Finansiering af 38 projekter fra bulgarske små og mellemstore virksomheder, som har fået tildelt kvalitetsmærket "Seal of Excellence" under Horisont Europa
- Finansiering af 10 projekter fra bulgarske videregående uddannelsesinstitutioner, som af Kommissionen fik en høj evaluering "over tærsklen" (dvs. over 10 point), men som ikke modtog EU-støtte på området "Udvidelse af deltagerkredsen og udbredelse af topkvalitet" under rammeprogrammet Horisont Europa
- Finansiering af 2 ERA-formandskaber (det europæiske forskningsrum);
- Finansiering af gennemførelsen af innovationsprogrammer ved hjælp af 9 højere forskningsinstitutioner i Bulgarien.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter

- udelukke følgende aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[3] ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[4] iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[5] og anlæg til mekanisk-biologisk behandling[6] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. og
- kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

**Investering 2 (C2.I2): Styrkelse af innovationskapaciteten på det bulgarske videnskabsakademi**

Styrkelse af det bulgarske videnskabsakademis ("BAS") innovationskapacitet. Investeringen omfatter projekter, der har til formål at:
- modernisere BAS' fysiske og digitale infrastruktur og navnlig renovere to bygninger
- genoprette infrastrukturen på 14 BAS-lokaliteter, opgradere det fælles innovationscenter
- installere fiberforbindelser og udrulle et netværk af Euro Quantum Communication.

Desuden omfatter det finansiering af forskningsprojekter til at forbedre BAS' innovationsresultater med særligt fokus på grønne og digitale teknologier.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter

- udelukke følgende aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[7] ii) aktiviteter under EU's

[3] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[4] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[5] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[6] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[7] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[8] iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[9] og anlæg til mekanisk-biologisk behandling[10] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. og

- kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

## B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

[8] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[9] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[10] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 24 | C2.R1: Fælles politik for udvikling af forskning og innovation | Milepæl | Bestemmelser i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af den nye forsknings- og innovationslovs og screening af ændringer af andre nødvendige retsakter | Bestemmelser i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af den endelige rapport i forbindelse med forsknings- og innovationsloven om behovet for ændring af andre retsakter | | | | Q2 | 2023 | Lov om forskning og innovation (herefter "loven") træder i kraft. Loven fastlægger de lovgivningsmæssige rammer for den nye politik for udvikling af forskning og innovation.<br><br>Loven har til formål at:<br>• fastlægge de lovgivningsmæssige parametre for den nationale politik for udvikling og finansiering af forskning og innovation<br>• regulere rollen og ansvarsområderne for hver af de institutioner, der er involveret i udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af politikker inden for forskning og innovation<br>• fastlægge instrumenter og mekanismer til gennemførelse af politikker inden for forsknings- og innovationspolitik.<br><br>Med hensyn til teknologioverførselspolitik skal loven definere:<br>• principperne og reglerne for udvikling og finansiering af politikken for teknologi- og videnoverførsel<br>• de enkelte institutioners rolle og funktioner i forbindelse med forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af politikken for teknologioverførsel.<br><br>Loven træder i stedet for loven om fremme |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | af forskning.<br><br>Loven skal også ændre lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder for at styrke sammenhængen i de nationale rammer for intellektuelle ejendomsrettigheder og teknologioverførsel under hensyntagen til Verdensbankens anbefalinger i "Enhancing the Contribution of Bulgaria's Public Research to Innovation: A Survey-based Diagnostic BULGARIEN LAND NOTE", Verdensbanken, 2020, og på anbefalingerne fra Det Fælles Forskningscenter i "Strategic Evaluation of the Bulgarian Centres of Competence and Centres of Excellence and Recommendations for their Further Development", Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, 2021.<br><br>Loven udarbejdes med inddragelse af de relevante ministerier, agenturer og interessenter, herunder højere læreanstalter og repræsentanter for den private sektor.<br><br>Rapporten om ændringerne af andre retsakter skal sammenfatte resultaterne af en udtømmende screening af al relevant primær og sekundær lovgivning, herunder loven om det bulgarske videnskabsakademi, loven om videregående uddannelse og loven om akademisk personaleudvikling, som kræver |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | ændringer for at forsknings- og innovationsloven kan træde i kraft. Rapporten skal indeholde en liste over de retsakter, der skal ændres, de nødvendige ændringer og en tidsplan for ændringerne. |
| 25 | C2.R1: Fælles politik for udvikling af forskning og innovation | Milepæl | Oprettelse af et innovationsråd | Det operationelle innovationsråd og det første møde har fundet sted. Intern regulering af Databeskyttelsesrådet offentliggjort | | | | Q3 | 2023 | Innovationsrådet er et rådgivende organ for Ministeriet for Uddannelse og Videnskab og Ministeriet for Innovation og Vækst, som ledes i fællesskab af de to ministre. Det rådgiver om og foreslår politikker for udvikling af forskning og innovation.<br><br>Medlemmerne af innovationsrådet udvælges blandt bulgarske og internationale videnskabsfolk og repræsentanter for erhvervslivet. Repræsentanter for erhvervslivet udgør mindst 1/3 af de samlede medlemmer af innovationsrådet. Alle medlemmer udvælges på grundlag af en gennemsigtig procedure og udpeges for en periode på mindst fem år.<br><br>Innovationsrådet skal være permanent, og dets interne regler skal angive, at det mødes mindst seks gange om året.<br><br>Innovationsrådet får til opgave at støtte sammenhængen mellem politikken på forsknings- og innovationsområdet og andre nationale politikker og strategier, |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | herunder den integrerede energi- og klimaplan, strategien for videregående uddannelse, den nationale køreplan for forbedring af potentialet for udvikling af brintteknologier og Industri 4.0-strategien.<br><br>Innovationsrådets mandat, sammensætning, funktion og interne regler fastlægges i dets interne regler, som offentliggøres. |
| 26 | C2.R1: Fælles politik for udvikling af forskning og innovation | Milepæl | Lovgivningsmæssige retsakter, der er identificeret i betænkningen om ændringer af andre lovgivningsmæssige retsakter, som er ændret og trådt i kraft/sekundære retsakter trådte i kraft | Bestemmelser i loven om ikrafttrædelse af alle retsakter, der er identificeret i betænkningen om ændringer af andre lovgivningsmæssige retsakter (milepæl 24), og af alle nødvendige afledte retsakter vedrørende forsknings- og innovationsloven | | | | Q4 | 2024 | Alle de relevante retsakter, der er identificeret i betænkningen om ændringer af andre lovgivningsmæssige retsakter under milepæl 24, ændres som påkrævet og træder i kraft. Alle nødvendige afledte retsakter vedrørende forsknings- og innovationsloven træder i kraft. |
| 27 | C2.I1: Program til fremskyndelse af økonomisk genopretning og omstilling gennem forskning og innovation | Milepæl | Meddelelser om tildeling af projekter fra innovative SMV'er og videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsorganisationer | Meddelelse om tildeling af kontrakten | | | | Q2 | 2023 | Meddelelser om tildeling sendes til projektforslag fra innovative små og mellemstore virksomheder, der har fået tildelt kvalitetsmærket "Seal of Excellence", og projektforslag fra videregående uddannelsesinstitutioner for Horisont Europa.<br><br>Meddelelser om tildeling sendes til innovative projektforslag fra bulgarske videregående uddannelsesinstitutioner og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | forskningsorganisationer, som ikke har modtaget EU-støtte i forbindelse med udvidelsen af deltagerkredsen og formidlingen af topkvalitet i det europæiske rammeprogram for forskning og innovation under Horisont Europa, nemlig twinning og det europæiske forskningsrum (EFR).<br><br>Udvælgelseskriterierne skal sikre, at grønne og digitale projekter prioriteres, og at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af anvendelsen af den udelukkelsesliste, der er specificeret i foranstaltningen, og kravet om at overholde relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning. |
| 28 | C2.I1: Program til fremskyndelse af økonomisk genopretning og omstilling gennem forskning og innovation | Mål | Projekter, der er afsluttet af innovative SMV'er og højere læreanstalter og forskningsorganisationer | | Antal | 0 | 50 | Q2 | 2026 | Afsluttede projekter i overensstemmelse med kravene under milepæl 27. Disse skal omfatte 38 projekter fra innovative SMV'er, 10 twinningprojekter og 2 ERA-formandskaber. |
| 29 | C2.I1: Program til fremskyndelse af økonomisk genopretning og omstilling gennem forskning og innovation | Mål | Underskrivelse af kontrakter med højere forskningsinstitutioner | | Antal | 0 | 9 | Q4 | 2022 | Undertegnelse af kontrakter med 9 højere forskningsinstitutioner på grundlag af en afgørelse truffet af Ministerrådet.<br><br>Proceduren for udvælgelse og efterfølgende overvågning af innovationsprogrammerne, baseret på peer review, gennemføres af et overvågnings- og evalueringsudvalg, der er nedsat under Ministeriet for Uddannelse og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Videnskab.<br><br>Hver kontrakt skal fastsætte betingelserne for de aktiviteter, der skal gennemføres med midlerne, på grundlag af de innovationsprogrammer, der forelægges af de videregående uddannelsesinstitutioner. Disse skal fastlægge en konkret plan for forskning og teknologioverførsel og præcisere deltagelsen i et netværk mellem de ni videregående forskningsinstitutioner under hensyntagen til ligestilling mellem kønnene og betydningen af grønne innovationer. |
| 30 | C2.I1: Program til fremskyndelse af økonomisk genopretning og omstilling gennem forskning og innovation | Mål | Rapporter om gennemførelsen af innovationsprogrammerne | | Antal | 0 | 9 | Q4 | 2024 | Rapporterne skal indeholde en redegørelse for de resultater, som hver af de videregående forskningsinstitutioner har opnået. Rapporterne skal indeholde oplysninger om de gennemførte aktiviteter og de indikatorer, der er opnået for hvert delprogram, der indgår i de enkelte videregående uddannelsesinstitutioners strategiske innovationsdagsordener. Rapporterne skal godkendes af et overvågnings- og evalueringsudvalg. Udvalgets medlemmer udarbejder en rapport om de fremskridt, som hver af de videregående forskningsinstitutioner har gjort med gennemførelsen af deres innovationsprogrammer, og fremsætter anbefalinger til deres fremtidige udvikling. Rapporterne offentliggøres. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 31 | C2.I2: Styrkelse af innovationskapaciteten på det bulgarske videnskabsakademi | Milepæl | Opgraderet fælles innovationscenter under det bulgarske videnskabsakademi | Det opgraderede fælles innovationscenter er operationelt | | | | Q1 | 2023 | Opgraderingen af centret baseres på Det Fælles Forskningscenters anbefalinger i "Strategic Assessment of Bulgarian Competence Centres and Centres of Excellence and recommendations for their further development" fra 2021 Centret fungerer som knudepunkt for det bulgarske videnskabsakademis institutter med henblik på at samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet.<br><br>Hovedelementerne i opgraderingen skal omfatte:<br>- forøgelse af antallet af ansatte og deres kvalifikationer: fire fagfolk, inden for hvert af fire følgende ekspertiseområder: intellektuelle ejendomsrettigheder, kommercialisering af innovation, én for teknologioverførsel med fokus på grønne og digitale teknologier, én for informationsteknologi, forbindelser med erhvervslivet og med videnskabelige samlinger og ekspertisecentre og kompetencecentre<br>- oprettelse af tre videnskabs- og innovationsråd, som hver især har en forskellig specialisering og består af syv medlemmer, med henblik på at koordinere centrets aktiviteter. De er ansvarlige for udvælgelsen af innovationsprojekter og fører tilsyn med deres gennemførelse<br>- oprettelse af en operationel elektronisk portal for kommunikation med |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | virksomheder og interessenter. |
| 32 | C2.I2: Styrkelse af det bulgarske videnskabsakademis innovationskapacitet | Milepæl | Udrulning af kvantekommunikationsinfrastrukturnet | Kvantenet og optisk rute i drift | | | | Q2 | 2023 | Udrulningen af netværket Euro Quantum Communication Infrastructure (QCI) skal omfatte færdiggørelsen af arbejdet og operationaliseringen af den optiske rute i første fase af Euro QCI. Gennemførelsen af Quantum Network baseres på den europæiske QCI-handlingsplan og den nationale QCI-plan. |
| 33 | C2.I2: Styrkelse af det bulgarske videnskabsakademis innovationskapacitet | Milepæl | Renovering af forskningsinfrastrukturen på det bulgarske videnskabsakademi | Fuldført bygge- og anlægsarbejde samt drifts- og ibrugtagningstilladelse udstedt | | | | Q3 | 2025 | Renoveringen skal omfatte følgende arbejder: genopbygning og opgradering af en anvendt forskningsbygning (blok 12 i campus ved 4 km BAN) renovering af en demonstrationscenterbygning (b. 29a i campus ved BAN 4 km) indkøb af forskningsudstyr, istandsættelse af ca. 4 000 m² forskningsareal, der dækker 14 forskningsinstitutter forbedring af internetforbindelsernes kapacitet, hastighed og sikkerhed (højhastighedsfibernet) og etablering af en DDoS-sikkerhedsplatform for at sikre hurtig og sikker overførsel af store data inden for og mellem institutter under det bulgarske videnskabsakademi. |
| 34 | C2.I2: Styrkelse af det bulgarske videnskabsakademis innovationskapacitet | Mål | Afsluttede forskningsprojekter inden for grøn og digital omstilling | | Antal | 0 | 38 | Q2 | 2026 | Forskningsprojekter afsluttet inden for grøn og digital omstilling til teknologisk modenhedsniveau 7. Udvælgelsen af projekter skal være åben og konkurrencedygtig og vil blive foretaget af de videnskabelige råd og innovationsråd, der er oprettet, og med hjælp fra peerevaluatorer. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Udvælgelseskriterierne skal sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af anvendelsen af den udelukkelsesliste, der er specificeret i foranstaltningen, og kravet om at overholde relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.<br><br>Det samlede finansieringsbeløb er på 9.14 mio. EUR, heraf 80 % (7.31 mio. EUR) til projekter vedrørende grøn omstilling og 20 % (1,82 mio. EUR) til projekter vedrørende digital omstilling. |

## C. KOMPONENT 3: INTELLIGENT INDUSTRI

Komponenten vedrørende intelligent industri i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at skabe gunstige betingelser og skabe incitamenter til private investeringer i Bulgarien. Komponenten har navnlig til formål at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer og støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og midcapselskaber i moderniseringen af deres teknologi og overgangen til grøn, cirkulær og digitalt orienteret forretningspraksis.

De foranstaltninger, der indgår i komponenten, bidrager til gennemførelsen af den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2019 ("Fokus investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation, [...] og forbedring af erhvervsklimaet") og landespecifik henstilling 3 fra 2020 ("Strømline og fremskyndelse af procedurerne for effektiv støtte til små og mellemstore virksomheder og selvstændige, også med henblik på at sikre deres fortsatte adgang til finansiering og fleksible betalingsordninger [...] fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer").

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

- Reform 1 (C3.R1): En retlig ramme for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer

Formålet med reformen er at skabe gunstige betingelser for iværksættere, investorer og forskningsinstitutioner i industriparker ved at etablere en ramme for udvikling af industrielle økosystemer.

Dette skal opnås ved ikrafttrædelsen af loven om industriparker, som skal regulere eventuel statsstøtte og incitamenter til at tiltrække investeringer i industriparker reducere de procedurer, der er nødvendige for industrielle investeringer og fastsætte minimumsstandarder for investeringer i industriparker, der kan modtage statsstøtte.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2021.

- Investering 1 (C3.I1): Offentligt støtteprogram til udvikling af industridistrikter, parker og lignende områder og tiltrækning af investeringer ("AttractInvestBG")

Formålet med disse investeringer er at sætte skub i den økonomiske vækst, skabe nye arbejdspladser og øge landets eksportkapacitet ved at skabe gunstige vilkår for investorerne i industriparker. Investeringen bygger på reform 1.

Investeringen består af en tilskudsordning for tilvejebringelse af fysisk infrastruktur, forskningsinfrastruktur og digital infrastruktur i industriparker.

Ministeriet for Innovation og Vækst udvælger mindst fem industriparker eller -zoner (nye, under opførelse eller eksisterende) og deres operatører til støtte gennem tilskud.

Udvælgelsen foretages på grundlag af en offentlig, åben og konkurrencepræget proces på grundlag af klare udvælgelseskriterier, der er fastlagt på forhånd. De forventede økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af hver park/zone (baseret på en analyse) skal medtages blandt de vigtigste kriterier for udvælgelsen.

Potentielle operatører, der ansøger om tilskud, skal i deres ansøgninger medtage en udviklingsstrategi og forretningsplan for industriparken/industrizonen, herunder blandt udvælgelseskriterierne analyser af:

— De forventede økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af hver enkelt park/zone, herunder de direkte virkninger og virkningerne på regionalt eller nationalt plan

— virksomheder, der allerede er etableret eller forventes at etablere sig i parken/zonen på grundlag af en klar analyse

— de planlagte infrastrukturarbejder for hver park/zone, både internt og eksternt, med et foreløbigt budget.

Ved udarbejdelsen af deres ansøgninger forventes de potentielle operatører at høre den ansvarlige myndighed i det område, hvor industriparken/zonen er beliggende (kommune, region, andet).

Tilskuddet skal støtte infrastruktur, der stilles til rådighed for alle parker/zonelejere og omfatter teknisk infrastruktur (såsom veje, vand og spildevand) samt grøn og innovativ fælles intern infrastruktur (f.eks. solcellestationer eller bygninger til laboratorier, der skal renoveres af industriparken/zonelejeren).

Kriterierne for støtteberettigelse kræver, at de operatører, der udfører byggeriet, sikrer, at mindst 70 % (efter vægt) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald fra byggeriet (bortset fra naturligt forekommende materiale som defineret i kategori 17 05 04 i den europæiske affaldsliste, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2000/532/EF), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor affald anvendes til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Den potentielle operatør skal begrænse affaldsproduktionen under opførelsen i overensstemmelse med EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald og under hensyntagen til de bedste tilgængelige teknikker og lette genbrug og genanvendelse af høj kvalitet ved selektiv fjernelse af materialer ved hjælp af tilgængelige sorteringssystemer for bygge- og anlægsaffald.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter

- udelukke følgende aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[11] ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[12] iii) aktiviteter i

[11] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[12] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for

forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[13] og anlæg til mekanisk-biologisk behandling[14] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. og

- kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C3.I2): Program for økonomisk omstilling

Formålet med programmet for økonomisk omstilling er at støtte innovation og vækst i bulgarske virksomheder, navnlig ved at fremme deres grønne og digitale omstilling.

Programmet skal støtte bulgarske små og mellemstore virksomheder og midcapselskaber gennem finansielle instrumenter og tilskud. Programmet består af tre fonde:

Fond 1 - Vækst og Innovation;

Fond 2 - Grøn omstilling og cirkulær;

Fond 3 - Klimaneutralitet og digital omstilling.

Fond 1 består af følgende instrumenter:

- Investeringer 2.1.a — Garantiinstrument for vækst

Garantiinstrumentet gennemføres som et bidrag til InvestEU med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) som gennemførelsespartner. Ved at stille en porteføljegaranti har instrumentet til formål at afhjælpe de udfordringer, som virksomhederne står over for med hensyn til at opnå kreditfinansiering for hurtigt at komme på fode igen efter covid-19-krisen og skabe muligheder for virksomhedsudvidelse for at opnå vækst og bæredygtig udvikling. Garantiinstrumentet skal være rettet mod SMV'er og små midcapselskaber og dække forskellige finansielle produkter, herunder driftskapitalfonde, herunder revolverende kreditlinjer, investeringslån og leasing.

For at sikre, at investeringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den bulgarske regering

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og

---

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[13] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[14] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- udelukke følgende aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[15] ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[16].

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 31. december 2024, når InvestEU-investeringskomitéen godkender finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, der er tiltænkt.

- Investeringer 2.1.b — Aktieinstrumenter til fremme af vækst

Formålet med denne foranstaltning er at afbøde covid-19-krisens langvarige negative økonomiske konsekvenser for bulgarske virksomheder. Egenkapitalvækstinstrumenter, herunder venturekapitalfonde, vækstfonde, mezzaninfonde, indfrielsesfonde og private gældsfonde, vil blive stillet til rådighed for SMV'er og midcapselskaber.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond som finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF i henhold til en særlig RRF-finansieringsaftale, der skal indgås mellem Republikken Bulgarien og EIF om forvaltningen af de egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

For så vidt angår generelle virksomhedsfinansieringsinstrumenter skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- inkludere udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning
  - ved hjælp af bæredygtighedskontrol
  - ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår opnåede mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[17] ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[18] iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[19] og

[15] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[16] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[17] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[18] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[19] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne

anlæg til mekanisk-biologisk behandling[20] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-interne egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), tilpasset med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og

- ved at kræve, at EIF verificerer støttemodtagerens juridiske overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er fritaget for bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (den ansvarlige investeringskomités godkendelse af transaktioner svarende til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter for vækst).

- Investering 2.1.c — Støtteordning til teknologisk modernisering

Formålet med denne foranstaltning er at øge effektiviteten af produktionsprocesserne, opnå højere produktivitet, reducere produktionsomkostningerne og optimere produktionskæden ved at yde tilskud til SMV'er.

Ministeriet for Innovation og Vækst sikrer, at der indføres et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem på administratorniveau, og at det kan træffe korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt, herunder ved at foretage stikprøvekontrol på virksomhedsniveau, og administratoren skal overvåge og regelmæssigt rapportere om udviklingen i projektgennemførelsen i overensstemmelse med alle de respektive betingelser.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter

- udelukke følgende aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[21] ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[22] iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[23] og anlæg til

---

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[20] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[21] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[22] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[23] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller

mekanisk-biologisk behandling[24] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. og

- kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. september 2024.

- Investering 2.1.d — Støtteordning for informations- og kommunikationsteknologiløsninger og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder

Investeringen består af en tilskudsordning, der har til formål at støtte udbredelsen af digitale teknologier i SMV'er og nå det første niveau af "digitalisering" og "konnektivitet" på andet niveau af digitaliseringen for at sikre, at de opfylder de grundlæggende krav, herunder med hensyn til cybersikkerhedsforanstaltninger, til udbredelsen af Industri 4.0 og omstillingen til en højere grad af digital omstilling.

Ministeriet for Innovation og Vækst sikrer, at der indføres et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem på administratorniveau, og at det kan træffe korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt, herunder ved at foretage stikprøvekontrol på SMV-niveau, og administratoren skal overvåge og regelmæssigt rapportere om udviklingen i projektgennemførelsen i overensstemmelse med alle de respektive betingelser.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter

- udelukke følgende aktiviteter og aktiver: aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[25] ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[26] iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[27] og anlæg til

---

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[24] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[25] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[26] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[27] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

mekanisk-biologisk behandling[28] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. og

- kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

- Investering 2.1.e — Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)

Investeringen består i at oprette en fond, der skal gennemføre egenkapitalinstrumenter for innovation med det formål at øge virksomhedernes innovationskapacitet, fremskynde deres produktivitetsforbedringer og overgangen til en videnøkonomi. Egenkapitalinstrumenterne omfatter venturekapitalfonde, teknologioverførselsfonde, seedfonde og fonde med social indvirkning.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond som finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF i henhold til en særlig RRF-finansieringsaftale, der skal indgås mellem Republikken Bulgarien og EIF om forvaltningen af de egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

For så vidt angår generelle virksomhedsfinansieringsinstrumenter skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- inkludere udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning
  - ved hjælp af bæredygtighedskontrol
  - ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår opnåede mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[29] ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[30] iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[31] og

[28] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[29] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[30] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[31] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller

anlæg til mekanisk-biologisk behandling[32] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-interne egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), tilpasset med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og

- ved at kræve, at EIF verificerer støttemodtagerens juridiske overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er fritaget for bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (den ansvarlige investeringskomités godkendelse af transaktioner svarende til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter til innovation).

**Fond 2** indeholder følgende instrumenter:

- Investering 2.2.a: Tilskudsordning for investeringer i vedvarende elkilder til egen brug med lokale lagringsfaciliteter

Denne ordning har til formål at fremme den grønne omstilling i den private sektor. Ordningen skal yde tilskud til investeringer i kombination af vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter. Projekterne skal være i overensstemmelse med interventionsområde 033 i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Mindst 50 % af projektets værdi skal medfinansieres af støttemodtageren.

Ministeriet for Innovation og Vækst sikrer, at der indføres et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem på administratorniveau, og at det kan træffe korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt, herunder ved at foretage stikprøvekontrol på virksomhedsniveau, og administratoren skal overvåge og regelmæssigt rapportere om udviklingen i projektgennemførelsen i overensstemmelse med alle de respektive betingelser.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter

- udelukke følgende aktiviteter og aktiver: aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[33] ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[34] iii) aktiviteter

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[32] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[33] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[34] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for

i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[35] og anlæg til mekanisk-biologisk behandling[36] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. og

- kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. marts 2026.

- Investering 2.2.b: - Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi

Garantiinstrumentet gennemføres som et bidrag til InvestEU med EIF som gennemførelsespartner. Instrumentet har til formål at tackle Bulgariens udfordringer med hensyn til at yde støtte til investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi. Garantiinstrumentet skal være rettet mod SMV'er, små midcapselskaber og enkeltpersoner. Den skal dække en bred vifte af finansielle produkter (f.eks. arbejdsfonde, herunder revolverende kreditlinjer, investeringslån, leasing). De sektorer, der skal støttes, skal være i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/241 og kriterierne for støtteberettigelse i InvestEU og vil blive defineret efter en detaljeret markedsvurdering.

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den bulgarske regering

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- udelukke følgende aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[37] ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[38].

Gennemførelsen af delinvesteringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024, når InvestEU-investeringskomitéen godkender finansierings- eller investeringstransaktioner,

---

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[35] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[36] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[37] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[38] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

der beløber sig til 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, der er tiltænkt.

- o Investering 2.2.c — tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi

Hovedformålet med denne ordning er at støtte fremstillingsvirksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi ved at indføre cirkulære produktions- og forbrugsmønstre, miljøstandardisering og fremme af teknologier til genanvendelse og genbrug af affald, reparation og anvendelse af biobaserede produkter.

Projekterne skal være i overensstemmelse med interventionsområde 047 og 047a i bilag VII til forordning (EU) 2021/241. Mindst 50 % af projektets værdi skal medfinansieres af støttemodtageren.

Ministeriet for Innovation og Vækst sikrer, at der indføres et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem på administratorniveau, og at det kan træffe korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt, herunder ved at foretage stikprøvekontrol på virksomhedsniveau, og administratoren skal overvåge og regelmæssigt rapportere om udviklingen i projektgennemførelsen i overensstemmelse med alle de respektive betingelser.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter

- udelukke følgende aktiviteter og aktiver: aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[39] ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[40] iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[41] og anlæg til mekanisk-biologisk behandling[42] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. og
- kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

---

[39] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[40] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[41] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[42] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

**Fond 3** indeholder følgende instrumenter:

- Investering 2.3.a Egenkapitalinstrumenter for investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling

Instrumenterne har til formål at investere i aktiver, der bidrager til klimaneutralitet og fremskynder den grønne og digitale omstilling i prioriterede sektorer i Bulgarien. Dette skal ske ved at støtte oprettelsen af infrastrukturaktiver (vedvarende energi, biomasse, lagring, opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer, brint), digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentre, 5G), byfornyelse, energieffektivitet og social infrastruktur.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond som finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF i henhold til en særlig RRF-finansieringsaftale, der skal indgås mellem Republikken Bulgarien og EIF om forvaltningen af de egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

For så vidt angår generelle virksomhedsfinansieringsinstrumenter skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- inkludere udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol
- kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår opnåede mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse[43] ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks[44] iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg[45] og anlæg til mekanisk-biologisk behandling[46] og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-interne egenkapitalfonde —

[43] Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

[44] Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

[45] Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten , opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

[46] Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Paristilpasningsrammen), tilpasset med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og

- Kræve, at EIF verificerer støttemodtagerens juridiske overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er fritaget for bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (den ansvarlige investeringskomités godkendelse af transaktioner svarende til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter til investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling).

**C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte**

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 35 | C3.R1: Retlige rammer for tiltrækning af industrielle investeringer og udvikling af industrielle økosystemer | Milepæl | Den nye lov om industriparker træder i kraft | Ikrafttræden af loven om industriparker | | | | Q1 | 2021 | Den nye lov om industriparker<br>— regulere statsstøtte og incitamenter til at tiltrække investeringer i industriparker<br>— at afkorte de procedurer, der er nødvendige for industrielle investeringer og<br>— fastsætte minimumsstandarder for investeringer i industriparker, der kan modtage statsstøtte. |
| 36 | C3.I1: AttractInvestBG | Mål | Tildeling af tilskud til udvikling af industriparker/industriområder og underskrivelse af kontrakter | | Antal | 0 | 5 | Q1 | 2023 | Ministeriet for Innovation og Vækst udvælger mindst fem industriparker eller -områder (nye, under opførelse eller eksisterende) og deres driftsledere til støtte i form af tilskud. Udvælgelsen foretages på grundlag af en offentlig, åben og konkurrencepræget proces på grundlag af klare udvælgelseskriterier. De forventede økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af hver park/zone (baseret på en analyse) skal medtages blandt de vigtigste kriterier for udvælgelsen. Udvælgelseskriterierne skal prioritere industriområder og parker i det nordlige Bulgarien.<br><br>Potentielle erhvervsdrivende, der ansøger om tilskud, skal i deres ansøgninger bl.a. medtage en udviklingsstrategi og forretningsplan for industriparken/zonen, herunder analyser af:<br><br>- De forventede økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | hver enkelt park/zone, herunder de direkte virkninger og virkningerne på regionalt eller nationalt plan<br>- virksomheder, der allerede er etableret eller forventes at etablere sig i parken/zonen på grundlag af en klar analyse<br>- de planlagte infrastrukturarbejder for hver park/zone, både internt og eksternt, med et foreløbigt budget.<br><br>Ved udarbejdelsen af deres ansøgninger forventes de potentielle operatører at høre den ansvarlige myndighed i det område, hvor industriparken/zonen er beliggende (kommune, region, andet).<br><br>Tilskuddet skal støtte infrastruktur, der stilles til rådighed for alle park-/zonelejere og omfatter teknisk infrastruktur samt grøn og innovativ fælles intern infrastruktur.<br><br>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i kommissoriet for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiver og aktiviteter på den udelukkelsesliste, der er anført i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.<br><br>Tilskuddene og finansieringen må højst dække 80 % af den samlede investering i henhold til den forelagte forretningsplan. De resterende 20 % leveres af industriparken/zoneoperatørerne.<br><br>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 100 mio. EUR. |
| 37 | C3.I1: AttractInvestBG | Mål | Undertegnelse af kontrakter om intern og ekstern infrastruktur i industriparker/områder | | % (i procent) | 0 | 100 % | Q3 | 2024 | Alle kontrakter underskrives af operatørerne af de industriparker/områder, der er udvalgt til eksterne og interne infrastrukturarbejder, for 100 % af den finansiering, der foreslås i forretningsplanerne.<br><br>Projektudvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med 1) den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og 2) den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. |
| 38 | C3.I1: AttractInvestBG | Mål | Afsluttede infrastrukturprojekter i de udvalgte industriparker/zoner — industriparke | | % (i procent) | 0 | 100 % | Q2 | 2026 | Alle de udvalgte parker/zoner skal være operationelle, og mindst én virksomhed skal være etableret i hver park/zone.<br><br>Alle projekter, der er omfattet af kontrakterne under mål 37, skal være afsluttet for alle udvalgte |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | r/områder i drift | | | | | | | industriparker/zoner.<br><br>Ved afslutningen af investeringen udarbejdes der en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, som certificerer, at der er overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 39 | C3.I1: AttractInvestBG | Mål | Skabelse af nye arbejdspladser i industriparker/områder | | Antal | 0 | 200 | Q2 | 2026 | Mindst 200 fuldtidsækvivalenter lejet i zoner/parker på grundlag af dokumentation fra park-/zoneoperatører af private investorer. |
| 40 | C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument for vækst | Milepæl | Undertegnelse af bidragsaftale mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering | Aftalen er underskrevet | | | | Q3 | 2022 | Bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering skal:<br>a) kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden<br>b) udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er anført i beskrivelsen af foranstaltningen, fra støtteberettigelse<br>c) indeholder kriterier for at sikre, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres efter et bidrag til InvestEU, sikres ovenstående litra a) og b) ved anvendelse af InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere udelukkelser, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), herunder om affald, præciseres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).<br><br>Det finansielle instrument skal have form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og skal støtte SMV'er ved at dække forskellige finansielle produkter, herunder driftskapital, kreditlinjer, investeringslån og leasing. Det finansielle instrument skal afhjælpe nuværende markedssvigt, som virksomhederne står over for med hensyn til adgang til finansiering, navnlig udfordringer oven på covid-19-pandemien, med henblik på at forbedre adgangen til kreditlinjer. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 615 støttemodtagere.<br><br>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til instrumentet udgør 75 mio. EUR. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.<br><br>Ethvert afkast på det finansielle instrument, herunder tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af genopretnings- og resiliensfacilitetsmidler minus aflønningen af fondsforvalteren og de finansielle formidlere anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026. |
| 41 | C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument for vækst | Mål | Foranstaltninger, der udgør mindst 50 % af den samlede tildelte finansiering, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget | | % (i procent) | 0 | 50 | Q4 | 2023 | Finansierings- eller investeringstransaktioner på mindst 50 % af EU-garantien under Bulagiens medlemsstatssegment, bortset fra relaterede omkostninger og gebyrer, i overensstemmelse med kravene i milepæl 40, som er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget |
| 42 | C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument for vækst | Mål | Foranstaltninger, der udgør 100 % af den samlede tildelte finansiering, der er godkendt af InvestEU- | | % (i procent) | 50 | 100 | Q4 | 2024 | Finansierings- eller investeringstransaktioner på mindst 100 % af EU-garantien under Bulgariens medlemsstatssegment, bortset fra relaterede omkostninger og gebyrer, i overensstemmelse med kravene i milepæl 40, som er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | investerings udvalget | | | | | | | |
| 43 | C3.I2: Investeringer 2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst | Milepæl | Undertegnelse af finansierings aftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering | Undertegnelse af aftale og vedtagelse af investeringspolitik | | | | Q3 | 2022 | Finansieringsaftalen mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering og vedtagelsen af fondens investeringspolitik.<br><br>Investeringspolitikken skal:<br>a) vedtages af det finansielle instruments styrende organer<br>b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter<br>c) omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning<br>- ved hjælp af bæredygtighedskontrol<br>- ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår opnåede mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-interne egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), tilpasset med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; ved at kræve, at EIF verificerer støttemodtagerens juridiske overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er fritaget for bæredygtighedskontrol.<br><br>Fonden yder støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til SMV'er og små midcapselskaber, herunder nystartede virksomheder og virksomheder med tidlig vækst. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity. Forvaltningen af fonden overdrages til EIF. Der vil blive undertegnet en særlig RRF-finansieringsaftale mellem EIF og Bulgariens regering om forvaltningen af de |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | transaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. En investeringskomité har ansvaret for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) på grundlag af markedsbehovene og på en åben og markedskonform måde. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 24 støttemodtagere<br><br>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten udgør 75 mio. EUR.<br><br>Fondens struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.<br><br>Afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af genopretnings- og resiliensfacilitetsmidler minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026. |
| 44 | C3.I2: Investeringer 2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst | Mål | Transaktioner svarende til 50 % af den samlede tildelte finansiering godkendt af Investerings | | % (i procent) | 0 | 50 | Q2 | 2025 | Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 50 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, som investeringskomitéen, der er udpeget af den bulgarske regering, har godkendt, i overensstemmelse med kravene i milepæl 43. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | udvalget | | | | | | | |
| 45 | C3.I2: Investeringer 2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst | Mål | Transaktioner svarende til 100 % af den samlede tildelte finansiering godkendt af Investerings udvalget | | % (i procent) | 50 | 100 | Q2 | 2026 | Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, som investeringskomitéen, der er udpeget af den bulgarske regering, har godkendt, i overensstemmelse med kravene i milepæl 43. |
| 46 | C3.I2: Investering 2.1.c Tilskud til teknologisk modernisering | Milepæl | Udvælgelses procedurer afsluttet | Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver | | | | Q4 | 2022 | Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde.<br><br>Støttemodtagerne skal være SMV'er. Projekterne skal støtte erhvervelsen af ny teknologi med fokus på digitalisering af produktionsprocesser (indkøb af nyt teknologisk udstyr med fokus på digitalisering af produktionsprocesser med henblik på at opnå en markedsfordel, produkttilpasning, fleksibilitet, effektivitet og originalitet med henblik på at udvide eller diversificere deres produktion).<br><br>Mindst 50 % af projektomkostningerne skal medfinansieres af støttemodtageren.<br><br>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 120 mio. EUR.<br><br>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i kommissoriet for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiver og aktiviteter på den udelukkelsesliste, der er anført i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges. |
| 47 | C3.I2: Investering 2.1.c Tilskud til teknologisk modernisering | Mål | Afsluttede projekter til støtte for teknologisk moderniserin g | | Antal | 0 | 665 | Q3 | 2024 | Afsluttede projekter gennem erhvervelse af ny teknologi med fokus på digitalisering af produktionsprocesser i virksomheder i overensstemmelse med kravene under milepæl 46.<br><br>Ved afslutningen af investeringsprojektet sendes der en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, som certificerer, at der er overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 48 | C3.I2: Investering 2.1.d Støtteordning for informations- og kommunikatio nsteknologi og | Milepæl | Udvælgelses procedurer afsluttet | Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver | | | | Q4 | 2022 | Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde.<br><br>De udvalgte støttemodtagere skal være SMV'er. Projekterne skal støtte erhvervelse og integration af digitale teknologier i virksomheder på de første to niveauer af den grundlæggende digitalisering (datamatisering og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | cybersikkerhed i SMV'er | | | | | | | | | konnektivitet). Tilskuddene skal støtte aktiviteter såsom levering af digitale IKT-markedsføringstjenester, webbaserede IKT-tjenester til platforme, websteder, mobilapplikationer, erhvervelse af software til optimering af forvaltnings-, fremstillings- og logistikprocesser, indførelse af foranstaltninger til sikring af information og cybersikkerhed som et vigtigt element i virksomhedens digitaliseringsproces, indkøb af hardware, der er nødvendig for driften af nye applikationer og software.<br><br>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 14 mio. EUR.<br>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i kommissoriet for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiver og aktiviteter på den udelukkelsesliste, der er anført i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges. |
| 49 | C3.I2: Investering | Mål | Afsluttede projekter til | | Antal | 0 | 1492 | Q4 | 2024 | Afsluttede projekter gennemført af virksomheder i overensstemmelse med |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | 2.1.d Støtteordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i SMV'er | | støtte for digitalisering i virksomheder | | | | | | | kravene under milepæl 49, som skal indberettes af Ministeriet for Innovation og Vækst.<br><br>Ved afslutningen af investeringsprojektet sendes der en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, som certificerer, at der er overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 50 | C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation) | Milepæl | Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering | Undertegnelse af aftale og vedtagelse af investeringspolitik | | | | Q3 | 2022 | Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem EIF og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Investeringspolitikken skal:<br>a) vedtages af det finansielle instruments styrende organer<br>b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter<br>c) omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning<br>- ved hjælp af bæredygtighedskontrol<br>- ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår opnåede mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-interne egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), tilpasset med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; ved at kræve, at EIF verificerer støttemodtagerens juridiske overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er fritaget for bæredygtighedskontrol.<br><br>Fonden skal yde støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til SMV'er og små midcapselskaber (virksomheder med op til 499 ansatte), herunder nystartede |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | virksomheder og virksomheder i tidlig vækst, i de vigtigste sektorer, der skal fokuseres på, herunder informations- og kommunikationsteknologi, industriel automatisering, kunstig intelligens, robotteknologi, blockchain, fintech, biovidenskab, cybersikkerhed, kvanteteknologi, tingenes internet, cloud computing, rene og bæredygtige teknologier, socialt iværksætteri og bioteknologi, og har til formål at støtte investeringer i menneskelig kapital, digital og grøn teknologi og i forskning, udvikling og teknologioverførsel. Instrumentet kan omfatte en teknologioverførsels-/ventureopbygningskomponent. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity-fonde.<br><br>Det forventes, at instrumentet støtter mindst 30 støttemodtagere.<br><br>Forvaltningen af fonden varetages af Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Der skal undertegnes en særlig RRF-finansieringsaftale mellem EIF og Bulgariens regering om forvaltningen af de egenkapitalstøttede transaktioner under genopretnings- og resiliensfaciliteten. En investeringskomité er ansvarlig for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) på grundlag af markedsbehovene og på en |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | åben og markedskonform måde.<br><br>Det samlede finansieringsbeløb er på 75 mio. EUR.<br><br>Fondens struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.<br><br>Afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af genopretnings- og resiliensfacilitetsmidler minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026. |
| 51 | C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation) | Mål | Transaktioner svarende til 50 % af den samlede tildelte finansiering godkendt af Investeringsudvalget | | % (i procent) | 0 | 50 | Q2 | 2025 | Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 50 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, som investeringskomitéen har godkendt, i overensstemmelse med kravene i milepæl 50. |
| 52 | C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation) | Mål | Transaktioner svarende til 100 % af den samlede tildelte finansiering godkendt af Investeringsudvalget | | % (i procent) | 50 | 100 | Q2 | 2026 | Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, som investeringskomitéen har godkendt, i overensstemmelse med kravene i milepæl 50. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 53 | C3.I2: Investering 2.2.a — Støtteordning for kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring | Milepæl | Udvælgelses procedurer afsluttet | Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver | | | | Q3 | 2023 | Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde.<br><br>Støttemodtagerne skal være SMV'er og små midcapselskaber samt midcapselskaber. De udvalgte projekter skal støtte anskaffelse og idriftsættelse af anlæg til energiproduktion fra vedvarende energikilder og skal omfatte lokal lagringskapacitet.<br><br>Projekterne skal være i overensstemmelse med interventionsområde 033 i bilag VII til forordning (EU) 2021/241. Den samlede installerede kapacitet pr. virksomhed må ikke overstige 1 MW. Støttemodtagerne skal være virksomheder i alle NACE-sektorer undtagen D — Produktion og distribution af elektricitet, damp og gasformige brændstoffer og A — Landbrug, skovbrug og fiskeri.<br><br>Mindst 50 % af projektets værdi skal medfinansieres af støttemodtageren.<br><br>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 92 mio. EUR.<br><br>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | støtteberettigelse i kommissoriet for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiver og aktiviteter på den udelukkelsesliste, der er anført i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges. |
| 54 | C3.I2: Investering 2.2.a — Støtteordning for kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring | Mål | De installerede lageranlægs driftskapacitet | | Antal (kW) | 0 | 27048 | Q1 | 2025 | 27 048 kW yderligere kapacitet i nyinstallerede og operationelle lagerfaciliteter i overensstemmelse med kravene i milepæl 53. |
| 55 | C3.I2: Investering 2.2.a — Støtteordning for kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring | Mål | De installerede lageranlægs driftskapacitet | | Antal (kW) | 27048 | 54096 | Q1 | 2026 | 27 048 kW yderligere kapacitet i nyinstallerede og operationelle lagerfaciliteter i overensstemmelse med kravene i milepæl 53.<br><br>Ved afslutningen af investeringsprojektet sendes der en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, som certificerer, at der er overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 56 | C3.I2: Investering | Milepæl | Undertegnelse af | Underskrevne aftaler | | | | Q3 | 2022 | Bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | 2.2.b — Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi | | bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Republikken Bulgariens regering | | | | | | | skal:<br>a) kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden<br>b) udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er anført i beskrivelsen af foranstaltningen, fra støtteberettigelse<br>c) indeholder kriterier for at sikre, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter.<br>I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres efter et bidrag til InvestEU, sikres ovenstående litra a) og b) ved anvendelse af InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere udelukkelser, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), herunder om affald, præciseres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).<br><br>Garantiinstrumentet skal have form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og som leverer finansiering og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | investeringer i energieffektivitetsforbedringer og vedvarende energi til SMV'er, små midcapselskaber og enkeltpersoner gennem driftskapital, herunder revolverende kreditlinjer, investeringslån eller leasing. De sektorer, der skal støttes, defineres efter en detaljeret markedsvurdering.<br><br>Det forventes, at instrumentet støtter mindst 450 støttemodtagere.<br><br>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til instrumentet skal være på mindst 75 mio. EUR.<br><br>Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.<br><br>Ethvert afkast på det finansielle instrument, herunder tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af genopretnings- og resiliensfacilitetsmidler minus aflønningen af fondsforvalteren og de finansielle formidlere anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026. |
| 57 | C3.I2: Investering 2.2.b — Garantiinstrument for | Mål | Transaktioner, der beløber sig til mindst 50 % af de | | % (i procent) | 0 | 50 | Q4 | 2023 | Finansierings- eller investeringstransaktioner på mindst 50 % af EU-garantien under Bulgariens medlemsstatssegment, bortset fra relaterede omkostninger og gebyrer, i |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | energieffektivitet og vedvarende energi | | samlede midler, der er tildelt instrumentet, og som er godkendt af InvestEU-investeringskomitéen | | | | | | | overensstemmelse med kravene i milepæl 56. |
| 58 | C3.I2: Investering 2.2.b — Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi | Mål | Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til mindst 100 % af de samlede midler, der er tildelt instrumentet, og som er godkendt af InvestEU-investeringskomitéen | | % (i procent) | 50 | 100 | Q4 | 2024 | Finansierings- eller investeringstransaktioner på mindst 100 % af EU-garantien under Bulgariens medlemsstatssegment, bortset fra relaterede omkostninger og gebyrer, i overensstemmelse med kravene i milepæl 56. |
| 59 | C3.I2: Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær | Milepæl | Udvælgelsesprocedurer afsluttet | Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver | | | | Q2 | 2023 | Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde.<br><br>Støttemodtagerne skal være SMV'er og store virksomheder i NACE-sektor C — Forarbejdningsindustrien. De udvalgte projekter skal støtte virksomheder i at indføre produktionsmetoder i den |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | økonomi | | | | | | | | | cirkulære økonomi, som skal støtte affaldsreduktion, begrænsning af engangsplast, anvendelse af bioressourcer, forbedring af økologiske standarder og produkters energieffektivitet og oplysning af forbrugerne om CO2-fodaftryk.<br><br>Projekterne skal være i overensstemmelse med interventionsområde 047 og 047a i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Mindst 50 % af projektets værdi skal medfinansieres af støttemodtageren.<br><br>Mindst 50 % af projektets værdi skal medfinansieres af støttemodtageren.<br><br>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 83 mio. EUR.<br><br>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i kommissoriet for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiver og aktiviteter på den udelukkelsesliste, der er anført i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | kan udvælges. |
| 60 | C3.I2: Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi | Mål | Afsluttede projekter inden for cirkulær økonomi | | Antal | 0 | 240 | Q4 | 2025 | Virksomhederne fik støtte i overensstemmelse med kravene under milepæl 59.<br><br>Ved afslutningen af investeringsprojektet sendes der en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, som certificerer, at der er overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 61 | C3.I2: Investering 2.3.a egenkapitalinstrumenter for investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling | Milepæl | Undertegnelse af en finansieringsaftale mellem Republikken Bulgarien og Den Europæiske Investeringsfond | Undertegnet aftale og vedtaget investeringspolitik | | | | Q3 | 2022 | Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem EIF og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Investeringspolitikken skal:<br>a) vedtages af det finansielle instruments styrende organer<br>b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter<br>c) omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning<br>- ved hjælp af bæredygtighedskontrol<br>- ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår opnåede mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-interne egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), tilpasset med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; ved at kræve, at EIF verificerer støttemodtagerens juridiske overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er fritaget for bæredygtighedskontrol.<br><br>Fonden yder støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | projektspecifikke special purpose vehicles samt SMV'er og små midcapselskaber og midcapselskaber til investeringer i aktiver, der bidrager til klimaneutralitet og fremskynder den grønne og digitale omstilling i prioriterede sektorer i Bulgarien. Dette forventes at ske ved at støtte oprettelsen af infrastrukturaktiver, infrastruktur til produktion og lagring af grøn energi, herunder vedvarende energi, biomasse, lagring, opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer, brint, digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentre, 5G), byfornyelse, energieffektivitet og social infrastruktur.<br><br>Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity. Forvaltningen af fonden overdrages til EIF. Der vil blive undertegnet en særlig RRF-finansieringsaftale mellem EIF og Bulgariens regering om forvaltningen af de transaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. En investeringskomité har ansvaret for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) på grundlag af markedsbehovene og på en åben og markedskonform måde. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 3 støttemodtagere<br><br>Den samlede finansiering fra |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl Mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | genopretnings- og resiliensfaciliteten udgør 30 mio. EUR.<br><br>Fondens struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.<br><br>Afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af genopretnings- og resiliensfacilitetsmidler minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026. |
| 62 | C3.I2: Investering 2.3.a egenkapitalinstrumenter for investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling | Mål | Den ansvarlige investeringskomité godkendte transaktioner, der beløb sig til 100 % af de samlede tildelte midler | | % (i procent) | 0 | 100 | Q2 | 2026 | Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, som investeringskomitéen, der er udpeget af den bulgarske regering, har godkendt, i overensstemmelse med kravene i milepæl 61. |

## D. KOMPONENT 4: LAVEMISSIONSØKONOMI

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med at dekarbonisere energisektoren. Den bulgarske økonomi er den aller mest ressource- og kulstofintensive i EU. Drivhusgasudledningernes intensitet er mere end fire gange højere end EU-gennemsnittet. Energisektoren er den største udleder af drivhusgasser i Bulgarien og tegner sig for mere end 70 % af landets samlede emissioner.

Formålet med komponenten er at dekarbonisere økonomien gennem en kraftig stigning i anvendelsen af vedvarende energikilder og i energibesparelser, investeringer i intelligente net, sammenkoblinger og lagringsinfrastruktur, markedsreformer og bedre forvaltning af energisektoren. Komponenten har navnlig til formål at fremskynde dekarboniseringen af energisektoren ved at reducere kuldioxidemmisionen fra brunkuls- og kulfyrede kraftværker og ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og alternative energikilder (såsom grøn brint og biogas). Formålet er også at reducere både primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug ved at renovere den nationale masse af både offentlige og private beboelsesejendomme og erhvervsbygninger. Foranstaltninger vedrørende fleksibilitet og digitalisering af elnettet og forøgelse af de grænseoverskridende sammenkoblingskapaciteter med nabomedlemsstaterne skal forbedre markedsintegrationen. Komponenten har også til formål at etablere et konkurrencepræget engros- og detailmarked gennem en gradvis deregulering af elpriserne senest i 2025. Komponenten omfatter foranstaltninger til forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren, navnlig Bulgarian Energy Holding ("BEH"), ved at adskille transmissionssystemoperatørerne.

Disse investeringer og reformer skal understøtte Bulgariens landespecifikke henstillinger fra 2019 og 2020 om at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på [...] energiinfrastruktur og energieffektivitet" (landespecifik henstilling 3, 2019) og "fokusere investeringerne på den grønne og digitale omstilling, navnlig ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer, miljøinfrastruktur [...], og bidrage til en gradvis dekarbonisering af økonomien, herunder i kulregionerne" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Ingen foranstaltninger under denne komponent forventes at skade miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01).

### D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C4.R1): Oprettelse af en national dekarboniseringsfond

Reformen har til formål at oprette en national dekarboniseringsfond og dens delfonde.

Foranstaltningen består i en vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet foretaget af et uafhængigt ekspertpanel med henblik på at: i) identificere hindringer for investeringer i energieffektivitet og fremsætte anbefalinger til ændringer af de nationale lovgivningsmæssige rammer II) identificere muligheder for den nationale dekarboniseringsfonds struktur, navnlig med hensyn til forvaltnings- og driftsregler og iii)

identificere potentielle kilder til kapitalisering af den nationale dekarboniseringsfond, herunder til teknisk bistand og mekanismer til anvendelse af den nationale dekarboniseringsfond til omdannelse fra tilskud til finansielle instrumenter.

Ved lov og tilknyttet afledt ret om oprettelse af den nationale dekarboniseringsfond og dens delfonde fastlægges fondens præcise struktur, forvaltning og driftsregler.

Den nationale dekarboniseringsfond skal anvendes til at yde tilskud og teknisk bistand kombineret med finansielle instrumenter, herunder kreditlinjer og garantier og/eller en kombination heraf. Fonden skal sørge for, at der oprettes et enkelt kontaktpunkt for teknisk bistand til ansøgere gennem kvikskranker eller lignende mekanismer.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2024.

Reform 2 (C4.R2): Fremme investeringer i energieffektivitetsrenoveringer i beboelsesejendomme

Formålet med reformen er at fjerne hindringer for investeringer i energieffektivitet ved at ændre loven om ejerskabsforvaltning for at gøre det lettere for ejere af ejendomme med flere lejligheder at træffe beslutninger, at regulere den professionelle forvaltning af ejerboliger i ejendomme med flere lejligheder og at gøre det lettere at ansøge om kollektive lån til forskellige finansielle institutioner.

Ændringerne skal koordineres med relaterede ændringer af andre primære og afledte retsakter. Gennemførelsen af foranstaltningen forventes at bidrage til effektiviteten af energieffektivitetsinvesteringer i bygningsrenovering.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Reform 3 (C4.R3): Definition og kriterier vedrørende energifattigdom for husstande

Formålet med denne reform er at bidrage til at bekæmpe energifattigdom og beskytte sårbare forbrugere ved i energiloven og den afledte ret at indføre en definition af "energifattigdom" og kriterier for identifikation af husstande, der lever i energifattigdom, og sårbare forbrugere. Reformen skal tage hensyn til kriterierne i direktiv (EU) 2019/944: lav indkomst, høje udgifter til disponibel indkomst til energi og ringe energieffektivitet.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C4.I1): Støtte til renovering af bygningsmassen

Formålet med foranstaltningen er at forbedre bygningsmassens energieffektivitet ved i gennemsnit at reducere primærenergiforbruget med mindst 30 %.

Foranstaltningen består af investeringer i renovering af bygninger opdelt i tre delforanstaltninger: i) energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme ii) energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger, og iii) energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger i turistsektoren.

Delforanstaltningerne under denne investering forventes at blive gennemført som supplement til samhørighedspolitikkens investeringer. Afgrænsningen foretages på projektniveau, og der etableres en overvågningsmekanisme for at undgå

dobbeltfinansiering, navnlig med programmet for udvikling af regioner 2021-2027 og miljøprogrammet 2021-2027.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme

Delforanstaltningen skal bestå i energieffektivitetsrenovering i bygninger med flere lejligheder. Denne type bygninger forvaltes i medejerskabsform i overensstemmelse med loven om ejerskabsforvaltning, som er omhandlet i reform 2 i denne komponent (C4R2). Delforanstaltningen skal føre til renovering af beboelsesejendomme med et samlet bruttoetageareal på mindst 3,6 mio. $m^2$.

Det skal fremgå af ordningen under delforanstaltningen, at renoveringer i gennemsnit forventes at opnå besparelser i primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger

Delforanstaltningen består af finansiering af foranstaltninger til bæredygtig energirenovering af statslige og kommunale bygninger (herunder administrative servicebygninger, public service-bygninger inden for kultur og kunst- og sportsbygninger samt bygninger, der ejes af det bulgarske videnskabsakademi). Delforanstaltningen skal føre til renovering af erhvervsbygninger med et samlet areal på mindst 1.4 mio. m².

Det skal fremgå af ordningen under delforanstaltningen, at renoveringer i gennemsnit forventes at opnå besparelser i primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren

Delforanstaltningen består af finansiering af foranstaltninger til bæredygtig energieffektiv renovering af bygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser.

Det skal fremgå af ordningen under delforanstaltningen, at renoveringer i gennemsnit forventes at opnå besparelser i primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter udelukke finansiering af anlæg, der er omfattet af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem (EU ETS).

Investering 2 (C4.I2): Støtte til vedvarende energi i husstande

Formålet med foranstaltningen er at øge anvendelsen af vedvarende energi i det endelige energiforbrug i husholdningssektoren ved at finansiere køb af nye solcellesystemer "bedste i klassen" til varmt brugsvand og solcelleanlæg.

Foranstaltningen består i finansiering af to typer foranstaltninger til husholdningernes anvendelse af vedvarende energi: i) installation af solcelleanlæg til varmtvandsforsyning til

husholdningsbrug og ii) installation af solcelleanlæg på op til 10kWp, herunder energilagring.

Investeringen skal støtte mindst 10 000 husholdninger med ineffektive varmekilder til fast brændsel, så de kan erstattes af varmt brugsvand eller solcelleanlæg "bedst i klassen".

Investeringen skal finansiere indkøb af varmt brugsvand (DHW) eller solcelleanlæg "bedste i klassen" i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investering 3 (C4.I3): Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer

Formålet med foranstaltningen er at øge energieffektiviteten, reducere energiomkostningerne til udendørs kunstig belysning og forbedre levevilkårene for landets befolkning gennem teknologisk fornyelse og modernisering af udendørs kunstige belysningssystemer.

Foranstaltningen består i genopbygning og modernisering af kommunale kunstige udendørs belysningssystemer. Investeringen skal sigte mod at opnå en gennemsnitlig reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 % ved sammenligning før og efter gennemførelsen af foranstaltningen.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Reform 4 (C4.R4): Sætte gang i projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi ved hjælp af elregninger

Formålet med reformen er at udvide mulighederne for at gennemføre foranstaltninger og projekter til forbedring af energieffektiviteten og anvendelsen af vedvarende energi i en situation med begrænsede finansielle ressourcer.

Foranstaltningen består af ændringer af energiloven og den afledte ret for at gøre det muligt at anvende modeller for energitjenesteselskaber (ESCO) til dækning af finansieringen af energieffektivitetsrenoveringer og anlæg til vedvarende energi gennem energiregningerne.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Reform 5 (C4.R5): One-stop-shop for renoveringer

Formålet med reformen er at mindske den administrative byrde i forbindelse med renoveringsprocessen ved at bistå borgere og virksomheder med information, teknisk bistand og rådgivning om reguleringsmæssige, tekniske og finansielle spørgsmål i forbindelse med deres projekter til forbedring af energieffektiviteten.

Foranstaltningen består af den indledende pilotfase og den efterfølgende etablering af operationelle kvikskranker i alle NUTS 3-regioner i landet. Kvikskrankerne skal integrere alle de oplysninger og tjenester, der er nødvendige for energirenovering.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Reform 6 (C4.R6): Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er at mindske den administrative byrde for investeringer fra vedvarende energikilder i forbindelse med anlæg, tilslutning og drift.

Ændringer af den relevante primære og/eller afledte ret, herunder den nationale tilsynsmyndigheds retsakter, skal: i) forenkle licens- og godkendelsesprocedurerne for vedvarende energikilder (dvs. sol- og landvindenergi), herunder energilagringsanlæg, sikre korte og bindende administrative svartider og ansvarlighedsprocedurer for unødvendige forsinkelser, reducere tidsplanen for nettilslutning (for både sol- og landbaseret vindkraft) ii) muliggøre dedikerede "go-to" -områder, hvor vindmølleparker på land ville være i overensstemmelse med miljølovgivningen iii) forenkle proceduren for VE-anlæg til eget brug op til 1 MW (f.eks. tagmonterede solcelleanlæg til husholdninger og SMV'er) ved at udelukke distributionssystemoperatørens tekniske godkendelse fra proceduren og udfase forpligtelsen til at angive punktafgiften for egenproduktion.

Desuden skal ændringer af den relevante primære og/eller sekundære lovgivning fjerne hindringer, indføre en specifik regulerings- og støtteramme for opførelse, tilslutning og drift af ellageranlæg. Dette element i reformen forventes at støtte gennemførelsen af investeringer i 8 i oplagring.

Som følge af disse foranstaltninger skal mindst 3 500 MW yderligere vedvarende kapacitet (vind- og solenergi) i forhold til den eksisterende installerede kapacitet (vind- og solenergi) sættes i drift og tilsluttes nettet senest den 30. juni 2026.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 7 (C4.R7): Udnyttelse af potentialet i brintteknologier og brintproduktion og -forsyning

Formålet med denne reform er at fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af brintteknologien, og gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle hele brintværdikæden.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Investering 4 (C4.I4): Digital omstilling af eltransmissionsnettet

Formålet med denne investering er at øge udbredelsen af vedvarende energikilder, øge fleksibiliteten i den operationelle forvaltning og overvågning af elektricitetssystemet og den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet ved grænserne til medlemsstaterne (dvs. Rumænien og Grækenland).

Investeringen omfatter et omfattende program for den overordnede digitale omstilling af elektricitetssystemoperatørens systemer og processer, der omfatter automatiseret forvaltning af understationer, opgradering af tilsynskontrol- og dataindsamlingssystemet (SCADA) med indførelse af fjernbackup, udvidelse og opgradering af telekommunikationsnet, herunder et omfattende cybersikkerhedssystem og opgradering af forvaltningssystemerne for elektricitetsmarkederne.

Som følge af disse foranstaltninger skal betingelserne og kravene til den tekniske gennemførlighed af elektricitetstransmissionssystemet være opfyldt for at integrere en samlet ny produktionskapacitet på 4 500 MW fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet senest den 31. marts 2026. Desuden skal en kumuleret yderligere nettokapacitet på 1 200 MW på samkøringslinjerne med Rumænien og Grækenland i

forhold til den eksisterende disponible kapacitet stilles til rådighed for markedet senest den 30. juni 2025.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 5 (C4.I5): Pilotprojekter for produktion af grøn brint og biogas

Formålet med investeringen er at bidrage til dekarbonisering af det bulgarske energimarked ved at yde støtte til udvikling af pilotprojekter, der muliggør produktion af grøn brint og biogas. Investeringen består af tilskud til installation af: i) produktionskapacitet for grøn brint på mindst 55 MW i elektrolysatorer, der producerer mindst 7 800 ton brint om året fra vedvarende energikilder og ii) biogasproduktionsanlæg på mindst 9 MW, der producerer mindst 7 ktoe biogas om året.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 8 (C4.R8): Liberalisering af elmarkedet

Formålet med denne reform er at fuldføre liberaliseringen af elmarkederne, herunder engros- og detailmarkederne. Denne reform skal bestå af følgende elementer:

- Det første element har til formål at liberalisere engrosmarkedet for elektricitet fuldt ud senest i 2022. Dette element gennemføres ved ændringer af energiloven og den afledte ret, som ophæver Natsionalna Elektricheska Kompania EAD's (NEK) offentlige leverandørrolle og afskaffer kvoterne for det regulerede marked. Den skal også forbyde langsigtede kontrakter såsom elkøbskontrakter eller lignende foranstaltninger med samme eller tilsvarende formål eller virkning med undtagelse af dem, der vedrører elektricitet fra vedvarende energikilder, eller som er indgået på elbørsen. De langfristede elkøbskontrakter for Maritsa East 1 og Maritsa East 3, der udløber i henholdsvis 2024 og 2026, forlænges ikke og/eller tildeles ingen ny statsstøtte.
- Det andet element skal forbedre balancemarkedet for elektricitet ved at sikre, at: i) balanceringskapaciteten købes på markedsvilkår ii) prisen på leverandører af balanceringsenergi skal offentliggøres senest 30 minutter efter intradaglukning af markedet iii) der indføres en enkelt balanceringspris for perioder uden aktivering af balanceringsenergi iv) der indføres en periode på 15 minutter til afregning af ubalancer og v) der fastsættes ingen prislofter for balanceringselektricitet.
- Det tredje element skal liberalisere detailmarkedet for elektricitet ved at sikre en gradvis fuldstændig detailprisderegulering for husholdninger sideløbende med den fulde mulighed for at skifte leverandør. Udfasningen af regulerede priser for privatkunder finder sted i to på hinanden følgende faser i henholdsvis 2023 og 2025, som dækker en betydelig del af husholdningsmarkedet.

Ændringerne af energiloven vedtages senest den 30. september 2022 med ikrafttræden samme dag for foranstaltningen vedrørende engrosmarkedet for elektricitet, den 31. december 2022 for foranstaltningerne vedrørende balanceringsmarkedet for elektricitet og den 31. december 2023 for foranstaltningen vedrørende detailmarkedet for elektricitet.

Markedskoblingen på day-ahead-markedet ved grænsen til Rumænien og med Grækenland på intraday-markedet skal være afsluttet henholdsvis den 31. december 2021 og den 31. december 2022.

Investering 6 (C4.I6): Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende kilder og ellagring

Formålet med investeringen er at bidrage til Bulgariens mål om at øge andelen af ren energi i dets energimiks hen imod klimaneutralitet ved at støtte installationen af ny produktionskapacitet for vedvarende energi sammen med oplagring af elektricitet gennem et teknologineutralt konkurrencebaseret udbud mellem forskellige teknologier. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i kommissoriet for kommende indkaldelser af projekter kun vedrøre sol- og vindteknologier.

Investeringen skal bestå af tilskud til opførelse af de udvalgte anlæg til installation og ibrugtagning af en kapacitet på mindst 1 425 MW vedvarende energi, der er placeret sammen med mindst 350 MW energilagringssystemer.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 9 (C4.R9): Køreplan for klimaneutralitet

Formålet med reformen er at tilvejebringe en ajourført strategisk ramme for dekarbonisering af økonomien. Reformen omfatter to hovedforanstaltninger: nedsættelse af en energiomstillingskommission, der skal udarbejde scenarier og henstillinger til en køreplan for klimaneutralitet og vedtagelse af en parlamentarisk beslutning.

Kommissionen oprettes på ekspertniveau med bred inddragelse af interessenter for at sikre ekspertise, uafhængighed og pluralisme. Kommissionen vurderer forskellige scenarier for udfasningen af kul/brunkul, herunder for en fremskyndet udfasning, i overensstemmelse med sammenlignelige nabomedlemsstater. Rapporten om scenariet og henstillingerne stiles til regeringen og offentliggøres. De scenarier og anbefalinger, der udarbejdes, skal omfatte skridt til at afslutte udfasningen af kul/brunkul så hurtigt som muligt og senest i 2038.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Reform 10 (C4.R10): Dekarbonisering af energisektoren

Målet med reformen er dekarbonisering af energisektoren med fokus på elproduktion. Reformen omfatter to hovedforanstaltninger: bindende mål for reduktion af kuldioxidemissionerne i forbindelse med elproduktion med 40 % i forhold til 2019-niveauerne skal nås i 2025 og lovgivning om dekarbonisering, herunder en tidsplan for udfasning af kul- og brunkulskraftværker og et reguleringsmæssigt loft over deres kuldioxidemissioner gældende fra den 1. januar 2026.

Elsektorens samlede verificerede emissioner udgjorde i 2019 21 182 433 ton kuldioxidemissioner, hvoraf brunkul og kulfyrede kraftværker udgjorde 19 437 716 ton kuldioxidemissioner. Foranstaltningen forventes at reducere kuldioxidemissionerne i forbindelse med elproduktion fra kul- og brunkulskraftværker med mindst 8 455 406 ton.

Reduktionen af kuldioxidemissionerne omfatter: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC Brikel EAD, TEC Republika, TPP Russe East og Toplofikacia Sliven.

Ved gennemførelsen af de dekarboniseringsmål, der er fastsat i milepæl 54-57, tager myndighederne behørigt hensyn til de berørte anlægs overordnede miljøpræstationer,

navnlig med hensyn til emissioner af luftforurenende stoffer såsom støv og svovldioxid, samt overholdelse af EU's standarder for luftkvalitet i alle luftkvalitetszoner, hvor anlæggene er beliggende.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 7 (C4.I7): Pilotprojekt vedrørende kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder

Formålet med investeringen er at fremme produktionen af vedvarende energi fra geotermiske kilder ved at idriftsætte et jordtermisk pilotanlæg til produktion af elektricitet og varme.

Investeringen skal bestå af tilskud til opførelse af de udvalgte anlæg med det formål at installere mindst 10 MW elektricitet og 30 MW varme. Investeringen skal også tilvejebringe 3D-seismisk kortlægning af dybe geotermiske reservoirer, der skaber betingelser for produktion og elektricitet, og opbygge et specialiseret laboratorium på universitetsniveau til forskning og uddannelse i kombinerede geotermiske energisystemer. Ændringer af regelsættet skal fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af geotermisk energi som en vedvarende energikilde, og regulere anvendelsen af geotermisk energi.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: enhver efterforskning eller udvinding af olie eller gas og intet udstyr indkøbt eller anvendt til sådanne formål støtte til fjernvarmesystemer, der anvender fossile energikilder, eller investeringer i anlæg, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem (ETS). Det skal sikres, at der ikke sker metanudslip. Det skal også sikres, at geotermisk boring ikke vil have nogen skadelig indvirkning på vandknaphed og vandkvalitet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 8 (C4.I8): National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE)

Formålet med investeringen er at muliggøre en betydelig stigning i andelen af vedvarende energi (vind- og solenergi) i energimikset og sikre det bulgarske elektricitetssystems sikkerhed, stabilitet og parathed.

Investeringen skal bestå i støtte til installation og bestilling af en national infrastruktur for ellageranlæg med en kapacitet på 6 000 MWh brugbar energi. Faciliteterne (bestående af batterier, invertere, transformere, strømelektronik/intelligent elektronisk udstyr og kontrolautomatisering) vil blive distribueret rundt om i Bulgarien og placeret tæt på vedvarende produktionskapacitet. Gennemførelsen gennemføres ved hjælp af åbne og konkurrencebaserede udbudsprocedurer på grundlag af klare, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier. Det vil også bidrage til gennemførelsen af intelligente net og sikre en høj grad af balancering og håndtering af kapacitetsbegrænsninger i nettene, hvilket er nødvendigt for at integrere elektricitet fra vedvarende energi.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 11 (C4.R11): Bedre virksomhedsledelse i statsejede virksomheder i energisektoren

Formålet med reformen er at forbedre gennemsigtigheden og konkurrenceevnen for statsejede virksomheder i energisektoren. Foranstaltningen består i ejerskabsmæssig adskillelse og statslig afhændelse af de to transmissionssystemoperatører for naturgas og elektricitet (dvs. Bulgartransaz EAD og ESO EAD) fra virksomhedsstrukturen i Bulgarian Energy Holding EAD og deres etablering som særskilte offentlige virksomheder under energiministeriet. Desuden skal der forelægges en uafhængig revisionsrapport for Europa-Kommissionen med en detaljeret vurdering af, om krydssubsidiering mellem statsejede eller statskontrollerede energivirksomheder er i overensstemmelse med markedsreglerne i forbindelse med eventuel elproduktion fra kul, herunder eventuelle overførsler af kapital mellem særskilte aktiviteter og mellem virksomheder i samme koncern i forbindelse med elproduktion fra kul. Rapporten forelægges årligt i forhold til det foregående kalenderår.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2024.

## D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 63 | C4.R1: Oprettelse af en national dekarboniseringsfond | Milepæl | Vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet foretaget af et uafhængigt ekspertpanel | Offentliggørelse af vurderingen af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet på Energiministeriets websted | | | | Q3 | 2022 | En vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet foretages af et uafhængigt ekspertpanel, og det skal:<br>1. Identificere hindringer for investeringer i energieffektivitet<br>2. fremsætte anbefalinger til ændringer af de nationale lovgivningsmæssige rammer<br>3. Identificere muligheder for den nationale dekarboniseringsfonds struktur, navnlig med hensyn til ejerskab og forvaltning<br>4. Identificere potentielle kilder til kapitalisering af den nationale dekarboniseringsfond. |
| 64 | C4.R1: Oprettelse af en national dekarboniseringsfond | Milepæl | Ikrafttrædelsen af loven om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering og dens underfonde og den dertil knyttede afledte ret. | Bestemmelse i hver lov, der angiver dens ikrafttræden og den afledte ret | | | | Q1 | 2023 | Ikrafttrædelsen af loven og den dertil knyttede afledte ret om oprettelse af den nationale dekarboniseringsfond og dens delfonde.<br><br>Loven fastlægger fondens struktur, forvaltning og driftsregler. Fonden skal forvaltes i overensstemmelse med OECD's relevante retningslinjer for virksomhedsledelse, herunder udvælgelse og udnævnelse af fondsforvalteren og delfondsforvalterne gennem en gennemsigtig, åben og meritbaseret procedure.<br><br>Forvaltningsreglerne skal omfatte investeringsstrategi, gennemførelsesforanstaltninger, finansielle |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | produkter, endelige modtagere, kombinationen af finansielle instrumenter og tilskud samt støtteberettigede projekter, fremme af energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energikilder og reduktion af forurening. |
| 65 | C4.R1: Oprettelse af en national dekarboniseringsfond | Milepæl | Den nationale dekarboniseringsfond og dens delfonde er operationelle. | Underskrevet kontraktmæssig aftale mellem den bulgarske regering og fondens forvalter | | | | Q3 | 2024 | Aftalen mellem den bulgarske regering og fondsforvalteren skal indeholde:<br>1. kriterier for støtteberettigelse for investeringer og endelige støttemodtagere<br>2. nærmere oplysninger om forvaltnings- og fondsregler, gearing, finansieringskilder, herunder private midler, gennemførelsesordninger, finansielle produkter, risikopolitik og andre relevante politikker. |
| 66 | C4.R3: Definition af "energifattigdom" og af kriterier for identifikation af husstande, der lever i energifattigdom, og sårbare forbrugere | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af energiloven og den afledte ret vedrørende "energifattigdom" | Bestemmelse i energiloven om ikrafttræden af ændringerne til energiloven og den afledte ret | | | | Q4 | 2022 | Ændringerne af energiloven og den efterfølgende afledte ret regulerer definitionen af "energifattigdom" og fastlægger kriterier for identifikation af husstande, der lever i energifattigdom, og sårbare forbrugere. Ændringerne skal tage hensyn til kriterierne i direktiv 2019/944: lav indkomst, høje energiomkostninger som en andel af den disponible indkomst og lav energieffektivitet. |
| 67 | C4.R2: Fremme af investeringer i energieffektivitets renoveringer i beboelsesejendom | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne til lov om ejendomsforvaltning | Bestemmelse i loven om ejerskabsforvaltning, hvori det angives, at ændringerne | | | | Q3 | 2022 | Ændringerne af loven om ejerskabsforvaltning skal:<br>1. gøre det lettere for ejere af individuelle arealer i ejendomme med flere lejligheder at træffe beslutninger ved at sænke den tærskel, der kræves for at støtte |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | me | | | træder i kraft | | | | | | renovering af bygninger.<br>2. regulere den professionelle ledelse ved at skabe betingelserne for at forbedre dens kvalitet.<br>3. gøre det lettere for ejerskabet at ansøge om kollektive kreditter ved at oprette en fælles bankkonto i kondominiets navn. |
| 68 | C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen | Milepæl | Etablering af en national støtteordning for energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger | Offentliggørelse af den ministerielle bekendtgørelse om oprettelse af ordningen | | | | Q3 | 2022 | Ordningen skal omfatte tre delforanstaltninger:<br>1. delforanstaltning 1: Energirenovering af mindst 3.6 mio. m² af det samlede boligareal i beboelsesejendomme<br><br>2. delforanstaltning 2: Energirenovering af mindst 1.4 mio. m² ikke-beboelsesejendomme og<br><br>3. delforanstaltning 3: Energirenovering af 866 erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren.<br><br>Ordningen skal sikre mindst 30 % af besparelserne i primærenergiefterspørgslen sammenlignet med tilstanden forud for renoveringen og overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 69 | C4.I1: Støtte til renovering af | Milepæl | Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsre | Offentliggørelse af udbudsspecifikati | | | | Q3 | 2022 | Indkaldelsen af forslag offentliggøres af ministeriet for regional udvikling og offentlige arbejder, som er den myndighed, |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme | | novering af beboelsesejendomme | oner | | | | | | der er ansvarlig for energirenovering af beboelsesejendomme. Indkaldelsen skal omfatte følgende to ansøgningsfaser:<br>1. fase 1 — åben for ansøgninger med 100 % tilskud<br>2. fase 2 — åben for ansøgninger med 80 % tilskud og 20 % egenfinansiering af boligejere.<br>De to anvendelsesfaser skal være fortløbende og ikke parallelle. |
| 70 | C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om energieffektivitetsrenovering af flerfamiliebeboelsesejendomme | Kontrakter underskrevet af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder og støttemodtagere | | | | Q2 | 2024 | Underskrivelse af den sidste pakke af kontrakter. Alle kontrakter under ordningen indgås i overensstemmelse med betingelserne for milepæl 68 og 69. |
| 71 | C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme | Mål | Afsluttet energieffektivitetsrenovering af flerfamiliehuse — renoveret boliginfrastruktur (bruttoetageareal) | | Renoveret bruttoetageareal i beboelsesejendomme ($m^2$) | 0 | 3.6 mio. EUR | Q2 | 2026 | Afslutning af energieffektivitetsrenovering af flerfamiliehuse.<br>Renoveringen skal i gennemsnit reducere mindst 30 % af primærenergiforbruget. |
| 72 | C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen | Milepæl | Indkaldelser af forslag til energieffektivitetsrenovering af | Offentliggørelse af udbudsspecifikationer for | | | | Q3 | 2022 | Følgende to indkaldelser af forslag offentliggøres af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder med henblik på energieffektivitetsrenovering af |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger og delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren | | erhvervsbygninger | indkaldelse 1 (offentlige bygninger) og indkaldelse 2 (bygninger inden for produktion, handel og service) | | | | | | bygninger, der ikke er beboelsesejendomme:<br>1. indkaldelse vedrørende offentlige bygninger<br>2. indkaldelse vedrørende bygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser. |
| 73 | C4.I1:<br>Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om energieffektiv renovering af erhvervsbygninger | Kontrakter underskrevet af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder og offentlige institutioner/ejere af bygninger | | | | Q4 | 2023 | Alle kontrakter under ordningen indgås i overensstemmelse med betingelserne for milepæl 68 og 69. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren | | | | | | | | | |
| 74 | C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger | Mål | Afsluttet energieffektivitetsrenovering af ikke-beboelsesejendomme — renoveret areal af offentlige bygninger (delforanstaltning 2) | | Renoveret bruttoetageareal i offentlige bygninger (m²) | 0 | 1.4 mio. EUR | Q2 | 2026 | Afslutning af energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 73.<br><br>Renoveringen skal i gennemsnit reducere mindst 30 % af primærenergiforbruget. |
| 75 | C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger og delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser | Mål | Afsluttet energirenovering af erhvervsbygninger — antal renoverede bygninger (delforanstaltning 2 og 3) | | Antal | 0 | 866 | Q2 | 2026 | Afslutning af energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 10.<br><br>Renoveringen skal i gennemsnit reducere mindst 30 % af primærenergiforbruget. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | samt bygninger fra turistsektoren | | | | | | | | | |
| 76 | C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger | Milepæl | Om indførelse af en national støtteordning for vedvarende energi for husholdninger | Offentliggørelse af den ministerielle bekendtgørelse om oprettelse af ordningen | | | | Q4 | 2022 | Ordningen skal finansiere indkøb af varmt brugsvand (DHW) eller solcelleanlæg på op til 10 kWp (bedste i klassen) og sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 77 | C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om installation af vedvarende energikilder | Underskrevne kontrakter med udvalgte ansøgere | | | | Q1 | 2024 | Indgåelse af mindst 6 000 kontrakter om foranstaltninger vedrørende vedvarende energi med støttemodtagerne. |
| 78 | C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger | Mål | Antal husstande, der modtager støtte fra vedvarende energikilder | | Antal | 0 | 10 000 | Q4 | 2025 | Mindst 10 000 husstande med ineffektive varmekilder til fast brændsel, så de har installeret førsteklasses solcelleanlæg til varmtvandsbrug eller el. |
| 79 | C4.I3: Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer | Milepæl | Underskrivelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige lystsystemer (indkaldelse 1) | Kontrakter underskrevet af Energiministeriet med de udvalgte ansøgere | | | | Q3 | 2022 | Tilskudsaftalerne om renovering af offentlige belysningssystemer skal angive, at der skal opnås en reduktion i primærenergiforbruget på mindst 30 %. |
| 80 | C4.I3: Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer | Milepæl | Underskrivelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige lystsystemer (indkaldelse 2) | Kontrakter underskrevet af Energiministeriet med de udvalgte ansøgere | | | | Q3 | 2023 | Tilskudsaftalerne om renovering af offentlige belysningssystemer skal angive, at der skal opnås en reduktion i primærenergiforbruget på mindst 30 %. |
| 81 | C4.I3: Støtte til energieffektive | Mål | Reduktion af energiforbruget | | Energibesparelser i megawatttim | 0 | 127885 | Q2 | 2025 | Målet skal nås ved at reducere energiforbruget som følge af renoveringen af den offentlige belysning, hvilket skal påvises |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | vejbelysningssystemer | | | | er (MWh) pr. år | | | | | ved hjælp af energiattester. Mængden af sparet energi bestemmes ved at måle forbruget før og efter gennemførelse af en energieffektiviseringsforanstaltning. |
| 82 | C4.R4: Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregningerne | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af energiloven og den afledte ret for at muliggøre energieffektivitetsforbedringer og vedvarende energiprojekter under energitjenesteselskaber (ESCO). | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af energiloven og den afledte ret | | | | Q4 | 2022 | Ikrafttrædelsen af ændringerne af energiloven og den afledte ret for at muliggøre en metode til finansiering af energieffektivitetsforbedringer ved hjælp af forsyningsloven som tilbagebetalingsinstrument. Mekanismen må ikke tillade finansiering af gaskedler som en mulighed for udskiftning af oliefyrede varmeanlæg. |
| 83 | C4.R5: One-stop-shop for renoveringer | Milepæl | Etablering af pilotkvikskranker for energirenovering | Et centralt kontaktpunkt er operationelt | | | | Q4 | 2022 | Seks fysiske pilotkvikskranker skal være operationelle på regionalt plan for at yde rådgivning og mindske den administrative byrde for både husholdninger og virksomheder. One-stop-shoppen skal integrere alle de oplysninger og tjenester, der er nødvendige for energirenovering, herunder om tilgængelige EU-midler til finansiel støtte. |
| 84 | C4.R5: One-stop-shop for renoveringer | Mål | Etablering af fysiske one-stop-shops i hver NUTS 3-region (eller funktionelt område) | | Antal | 0 | 28 | Q4 | 2023 | Mindst ét fysisk one-stop-shop-kontor i hver NUTS 3-region skal være operationelt. One-stop-shoppen skal integrere alle de oplysninger og tjenester, der er nødvendige for energirenovering, herunder om tilgængelige EU-midler til finansiel støtte. |
| 85 | C4.I4: Digital omstilling af | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om opgradering, | Underskrevet kontrakt (er) af ESO EAD med | | | | Q3 | 2022 | Opgraderingen, moderniseringen og digitaliseringen af de nationale transmissionssystemer som specificeret i de |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | eltransmissionsnettet | | modernisering og digitalisering af de nationale transmissionssystemer | den/de valgte tilbudsgiver (er) | | | | | | underskrevne kontrakter skal omfatte indførelse af understationsautomatiseringssystemer (SAS) på 171 understationer med en spænding på 110 kV, hvilket skaber tekniske betingelser for integration af ny produktionskapacitet på 2 500 MW fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet senest i andet kvartal af 4 2024. |
| 86 | C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet | Mål | Tekniske betingelser for integration af ny produktionskapacitet på 2 500 MW fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) i elsystemet | | Megawatt (MW) | 1842 | 4342 | Q4 | 2024 | Alle betingelser og krav vedrørende den tekniske gennemførlighed af elektricitetstransmissionssystemet skal være opfyldt for at integrere mindst 2 500 MW ny produktionskapacitet, sammenlignet med 2020-niveauerne, fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet. |
| 87 | C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet | Mål | Forøgelse af den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med 600 MW | | Megawatt (MW) | 1400 | 2000 | Q2 | 2024 | Der skal idriftsættes mindst 600 MW yderligere grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med Rumænien og Grækenland i forhold til 2020-niveauet, som skal sættes i drift og stilles til rådighed for markedet. |
| 88 | C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet | Mål | Forøgelse af den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med yderligere 600 MW | | Megawatt (MW) | 1400 | 2600 | Q2 | 2025 | Der skal idriftsættes mindst 1 200 MW yderligere nettokapacitet på samkøringslinjerne med Rumænien og Grækenland i forhold til 2020-niveauet, som skal stilles til rådighed for markedet. |
| 89 | C4.I4: Digital omstilling | Mål | Tekniske betingelser for | | Megawatt (MW) | 4342 | 6342 | Q1 | 2026 | Alle betingelser og krav vedrørende den tekniske gennemførlighed af |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | af eltransmissionsnettet | | integration af yderligere 2 500 MW vedvarende energikilder (vind- og solenergi) i elsystemet | | | | | | | elektricitetstransmissionssystemet skal være opfyldt for at integrere yderligere 2 000 MW med henblik på en kumulativ ny opnåelse af en produktionskapacitet på 4 500 MW i forhold til 2020-niveauet fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet. |
| 90 | C4.R7: Udnyttelse af potentialet i brintteknologier og brintproduktion og -forsyning | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme til gennemførelse af den nationale strategi | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme | | | | Q1 | 2023 | Ikrafttrædelsen af ændringerne af regelsættet på grundlag af den nationale køreplan.<br><br>Ændringerne skal fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af grøn brintteknologi, og gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle hele værdikæden for grøn brint. |
| 91 | C4.R8: Liberalisering af elmarkedet | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af energiloven om reform af elmarkederne (engros-, balancerings- og detailhandel) | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af energiloven | | | | Q3 | 2022 | Ændringerne af energiloven (og enhver påkrævet afledt ret) skal:<br><br>1. liberalisere engrosmarkedet for elektricitet senest den 30. september 2022. Dette skal omfatte:<br>afskaffelse af kvoteforpligtelserne for Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) og afslutning af dens rolle som offentlig leverandør<br>— forbud mod langfristede kontrakter, såsom elkøbsaftaler, eller andre lignende aftaler, der har samme eller tilsvarende formål eller virkning, med undtagelse af sådanne aftaler om energi fra vedvarende energikilder eller aftaler indgået på elbørsen. Ved udløb eller |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | førtidig ophævelse af gældende elkøbsaftaler må anlæg, der har nydt godt af sådanne aftaler, ikke modtage ny statsstøtte til støtte for elproduktion fra stenkul eller brunkul.<br><br>2. reform af balancemarkedet for elektricitet senest den 31. december 2022. Dette skal omfatte:<br>a. køb af balanceringskapacitet er markedsbaseret<br>b. prisen på balanceringsenergi skal offentliggøres senest 30 minutter efter intraday-markedets lukning<br>c. der indføres en enkelt balanceringspris for perioder uden aktivering af balanceringsenergi<br>d. der indføres en periode på 15 minutter til afregning af ubalancer<br>e. der fastsættes ingen prislofter for balanceringselektricitet.<br><br>3. liberalisere detailmarkedet for elektricitet senest den 31. december 2025 ved at sikre en gradvis fuldstændig liberalisering af detailpriserne for husholdninger sideløbende med den fulde mulighed for at skifte leverandør. Udfasningen af regulerede priser for privatkunder finder sted i to på hinanden følgende faser 2023 og 2025, som dækker en betydelig del af husholdningsmarkedet. |
| 92 | C4.R8: | Milepæl | Integration af | Færdiggørelse af | | | | Q4 | 2022 | Day-ahead-elmarkedskoblingen med |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | Liberalisering af elmarkedet | | elmarkedet | day-ahead- og intraday-elmarkedskobling en med Rumænien og Grækenland | | | | | | Rumænien skal være afsluttet og operationel senest den 31. december 2021.<br><br>Intraday-elmarkedskoblingen med Grækenland skal være afsluttet og operationel senest den 31. december 2022. |
| 93 | C4.R11: Bedre virksomhedsledelse i statsejede virksomheder i energisektoren | Milepæl | Adskillelse af ejerskab og kontrol inden for staten af transmissionssystemoperatørerne Bulgartransgaz EAD og ESO EAD | Etablerede separate selskaber under offentligt ejerskab | | | | Q1 | 2024 | Transmissionssystemoperatørerne Bulgartransgaz og ESO adskilles fra den bulgarske Energy Holdings selskabsstruktur. De oprettes som særskilte offentlige virksomheder. For at sikre en hurtig gennemførelse udarbejder og vedtager ministeriet en handlingsplan for adskillelsesprocessen senest den 31. december 2022.<br><br>De nye enheder skal være organiseret som statsejede virksomheder i form af handelsvirksomheder i fuld overensstemmelse med loven om statsejede virksomheder (lov om offentlige virksomheder No79/2019). |
| 94 | C4.R11: Bedre virksomhedsledelse i statsejede virksomheder i energisektoren | Milepæl | Ingen krydssubsidiering mellem statsejede energiselskaber | Revisionsrapport om krydssubsidiering | | | | Q2 | 2023 | Uafhængige revisionsrapporter forelægges Europa-Kommissionen på årsbasis i forhold til det foregående kalenderår. De skal indeholde en detaljeret vurdering af, hvorvidt krydssubsidieringen mellem statsejede eller statskontrollerede energivirksomheder er i overensstemmelse med markedsreglerne for så vidt angår eventuel energifremstilling med kul. Den første rapport indsendes senest den 30. juni 2023. Rapporterne skal indeholde en |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | vurdering af:<br>- krydssubsidiering på markedet i forbindelse med kulproduktion mellem virksomheder, der ejes direkte af den bulgarske stat, men også mellem forskellige virksomheder i Bulgarian Energy Holding.<br>- om krydssubsidieringen overholder markedsreglerne, herunder eventuelle kapitaloverførsler mellem særskilte aktiviteter og virksomheder i samme koncern for så vidt angår energiproduktion med kul. |
| 95 | C4.R6: Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringen af de nationale lovgivningsmæssige rammer | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af den nationale lovgivningsmæssige ramme | | | | Q4 | 2022 | Ændringer af den relevante primære eller afledte ret, herunder den nationale tilsynsmyndigheds retsakter, skal fjerne hindringerne for installation og tilslutning til nettet af anlæg til vedvarende energi, f.eks. strømlining af godkendelsesprocedurerne. Ændringerne skal navnlig omfatte:<br>1. forenkling af godkendelsesprocedurerne for investeringer i vedvarende energi (dvs. sol- og landvindenergi), fastsættelse af kortere og obligatoriske svarfrister for de administrative myndigheder og netoperatørerne og gennemførelse af ansvarlighedsprocedurer for unødvendige forsinkelser.<br>2. reduktion af tidsplanen for nettilslutningen (for både sol- og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | landvindenergi) til højst 6 måneder fra datoen for den fuldstændige indgivelse af ansøgningen.<br>3. etablering af særlige "go-to" -områder, hvor vindmølleparker på land ville være i overensstemmelse med miljølovgivningen.<br>4. forenkling af proceduren for anlæg til vedvarende energi til eget brug op til 1 MW (f.eks. tagmonterede solcelleanlæg til husholdninger og SMV'er), hvor produktionskapaciteten svarer til tilsluttet kapacitet ved at sikre overholdelse af forordning (EU) nr. 631/2016 og ved at:<br>a. udelukke DSO'ens tekniske godkendelse fra proceduren og kun anmode om en teknisk rapport og en plan for projektet.<br>b. udfase forpligtelsen til at angive punktafgiften for egenproduktion samt kravet om et afgiftsoplag for alle elproducenter, der ikke sælger elektricitet til slutkunder, ved lovændringer af lov om punktafgifter og afgiftsoplag.<br>5. fjernelse af hindringer for udvikling af VE-egetforbrug og VE-fællesskaber i lyset af den vurdering, der er foretaget i |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | henhold til artikel 22, stk. 3, og 21 (6) i direktivet om vedvarende energi. |
| 96 | C4.R6: Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af de nationale lovgivningsmæssige rammer til støtte for hurtig udrulning af havvindmøller | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af den nationale lovgivningsmæssige ramme | | | | Q4 | 2023 | Ændringer af den relevante primære og/eller sekundære lovgivning, herunder den nationale tilsynsmyndigheds retsakter, skal indføre specifikke regulerings- og støtterammer for investeringer i offshoreenergi, herunder, men ikke begrænset til:<br>1. en detaljeret særlig offshoreplanlægning med særlige "go-to-områder", hvor havvindmølleparker er i overensstemmelse med miljølovgivningen<br>2. en netudviklingsplan for kystområdet. |
| 97 | C4.I8: National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | Milepæl | Ændring af den nationale lovramme for støtte til fast udrulning af energilagring. | Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af ændringerne | | | | Q4 | 2022 | Ændringer af den relevante primære og/eller sekundære lovgivning skal fjerne hindringer, indføre en specifik regulerings- og støtteramme for opførelse, tilslutning og drift af ellageranlæg. |
| 98 | C4.I6: Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af | Milepæl | Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW elektricitet fra vedvarende | Offentliggørelse af udbudsbetingelser | | | | Q4 | 2022 | Der offentliggøres et konkurrencebaseret udbud med henblik på udvælgelse af projekter vedrørende produktion af energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med oplagring af elektricitet.<br><br>Auktionsmekanismen udformes i samråd med |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | elektricitet | | energikilder (vind- og solenergi) placeret side om side med energilagringssystemer på 75 MW | | | | | | | en international finansiel institution og baseres på bedste praksis.<br><br>Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 99 | C4.I6:<br>Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Milepæl | Lancering af et udbud med henblik på opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) sammen med energilagringssystemer på 75 MW | Offentliggørelse af udbudsbetingelser | | | | Q2 | 2023 | Der offentliggøres et konkurrencebaseret udbud med henblik på udvælgelse af projekter vedrørende produktion af energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med oplagring af elektricitet.<br>Auktionsmekanismen udformes i samråd med en international finansiel institution og baseres på bedste praksis.<br>Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 100 | C4.I6:<br>Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Milepæl | Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret side om side med energilagringssyste | Offentliggørelse af udbudsbetingelser | | | | Q4 | 2023 | Der offentliggøres et konkurrencebaseret udbud med henblik på udvælgelse af projekter vedrørende produktion af energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med oplagring af elektricitet.<br><br>Auktionsmekanismen udformes i samråd med en international finansiel institution og baseres på bedste praksis.<br>Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | mer på 75 MW | | | | | | | (2021/C58/01). |
| 101 | C4.I6: Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Milepæl | Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret side om side med energilagringssystemer på 75 MW | Offentliggørelse af udbudsbetingelser | | | | Q2 | 2024 | Der offentliggøres et konkurrencebaseret udbud med henblik på udvælgelse af projekter vedrørende produktion af energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med oplagring af elektricitet.<br><br>Auktionsmekanismen udformes i samråd med en international finansiel institution og baseres på bedste praksis. Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 102 | C4.I6: Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Milepæl | Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret side om side med energilagringssystemer på 75 MW | Offentliggørelse af udbudsbetingelser | | | | Q4 | 2024 | Der offentliggøres et konkurrencebaseret udbud med henblik på udvælgelse af projekter vedrørende produktion af energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med oplagring af elektricitet.<br><br>Auktionsmekanismen udformes i samråd med en international finansiel institution og baseres på bedste praksis. Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 103 | C4.I6: Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra | Mål | Yderligere ny produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende | | Megawatt (MW) | 1704 | 3129 | Q2 | 2026 | En kumulativ kapacitet på 1 425 MW til elproduktion fra vedvarende energikilder, hvor mindst 350 MW eloplagring er sat i drift og tilsluttet nettet, sammenlignet med |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | | energikilder (vind- og solenergi) samtidig med, at ellagringskapaciteten er sat i gang | | | | | | | niveauet for den installerede kapacitet i 2022, i overensstemmelse med betingelserne i milepæle 98-102. |
| 104 | C4.R6: Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder | Mål | Samlet ny produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) bestilt | | Megawatt (MW) | 1704 | 5204 | Q2 | 2026 | Mindst 3 500 MW ekstra kapacitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) sammenlignet med 2022-niveauet for installeret kapacitet (vind- og solenergi) er blevet sat i drift og tilsluttet nettet. |
| 105 | C4.I7: Pilotprojekt vedrørende kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder | Milepæl | Ikrafttrædelsen af ændringerne til vandloven, energiloven og koncessionsloven i forbindelse med opførelse af en ny type kraftværk og anvendelse af geotermisk energi. | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne til vandloven, energiloven og koncessionsloven | | | | Q4 | 2022 | Ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer (vandloven, energiloven og koncessionsloven og enhver påkrævet afledt ret)<br>han lader foretage:<br>1. fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af geotermisk energi som en vedvarende energikilde<br>2. sikre, at der ikke sker forurening af grundvand og vandoverflader, hverken i geotermiske energiundersøgelser eller under driften af anlægget<br>3. regulere brugen af geotermisk energi som en ressource. |
| 106 | C4.I7: Pilotprojekt vedrørende kraftvarmeproduk | Milepæl | Oprettelse af et specialiseret laboratorium for forskning og | Specialiseret laboratorium i drift | | | | Q3 | 2023 | Specialiserede laboratorier skal oprettes og udstyres med henblik på forskning og uddannelse i højeffektive kombinerede geotermiske energiomdannelsesteknologier |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | tion fra geotermiske kilder | | uddannelse inden for geotermisk energi | | | | | | | og geotermiske energisystemer. |
| 107 | C4.I7: Pilotprojekt vedrørende kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder | Milepæl | Underskrivelse af kontraker om udvikling af et pilotprojekt for kombineret varme- og elproduktion fra geotermiske kilder. | Underskrevet kontrakt (er) af Energiministeriet med den/de valgte tilbudsgiver (er) | | | | Q4 | 2023 | Underskrivelse af kontrakter om produktion af mindst 10 MW elektricitet fra geotermiske kilder efter en udbudsprocedure.<br>En sådan udbudsprocedure skal være åben, ikke-diskriminerende og give alle interesserede virksomheder mulighed for at deltage.<br><br>Kontrakterne skal omfatte konstruktion, konstruktion og opførelse af et demonstrationskraftværk til piloter. Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 108 | C4.I7: Pilotprojekt vedrørende kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder | Mål | Et pilot-demonstrationsanlæg til geotermisk energi er i drift. | | Megawatt (MW) | 0 | 10 | Q2 | 2026 | Idriftsættelse af pilotens geotermiske kraftværk til produktion af 10 MW elektricitet og 30 MW varme fra geotermisk energi i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 109 | C4.I5: Pilotprojekter for produktion af grøn brint og biogas | Milepæl | Lancering af en indkaldelse af projekter vedrørende produktion af grøn brint og biogas. | Offentliggørelse af udbud (herunder retningslinjer og udvælgelseskriterier) for projektforslag | | | | Q1 | 2023 | Udbuddet vedrørende produktion af grøn brint og biogas skal iværksættes og omfatte produktion af grøn brint på mindst 55 MW ny elektrolysatorkapacitet og biogas på mindst 9 MW produktionskapacitet.<br><br>Udvælgelseskriterierne i udbuddet skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 110 | C4.I5: Pilotprojekter for produktion af grøn brint og biogas | Milepæl | Underskrivelse af kontrakt (er) om opførelse af elektrolysekapacitet og biogas | Underskrevet kontrakt (er) af Energiministeriet med den/de valgte tilbudsgiver (er) | | | | Q3 | 2023 | Kontrakten/kontrakterne om bygge- og anlægsarbejder underskrives af Energiministeriet sammen med den/de valgte tilbudsgiver (er) og skal omfatte:<br>1) ny elektrolysatorkapacitet på mindst 55 MW med en forventet produceret mængde grøn brint på mindst 7 800 ton/år produceret på grundlag af elektricitet fra vedvarende energikilder<br>2) et nyt biogasproduktionsanlæg på mindst 9 MW med en forventet produktion på mindst 7 ktoe biogas om året |
| 111 | C4.I5: Pilotprojekter for produktion af grøn brint og biogas | Mål | Produktion af grøn brint | | Megawatt (MW) | 0 | 55 | Q4 | 2025 | Idriftsættelse af en installeret kapacitet på 55 MW for elektrolysatorer, som kan producere mindst 7800 ton grøn brint om året fra vedvarende energikilder. |
| 112 | C4.I5: Pilotprojekter for produktion af grøn brint og biogas | Mål | Produktion af biogas | | Megawatt (MW) | 0 | 9 | Q4 | 2025 | Idriftsættelse af et biogasproduktionsanlæg på 9 MW med en produktion på mindst 7 ktoe biogas om året |
| 113 | C4.R9: Køreplan for klimaneutralitet | Milepæl | Ikrafttræden af regeringsafgørelsen om nedsættelse af kommissionen for grøn energiomstilling | Bestemmelse i regeringsafgørelsen om ikrafttrædelsen af regeringsbeslutningen og nedsættelsen af kommissionen for grøn | | | | Q2 | 2022 | Ved regeringens afgørelse oprettes kommissionen, og den får mandat til at udarbejde scenarier og anbefalinger til en køreplan for klimaneutralitet.<br><br>Kommissionen oprettes på ekspertniveau med bred inddragelse af interessenter for at sikre ekspertise, uafhængighed og pluralisme. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | energiomstilling | | | | | | Rapporten om scenariet og henstillingerne stiles til regeringen og offentliggøres.<br><br>De scenarier og anbefalinger, der udarbejdes, skal omfatte skridt til at afslutte udfasningen af kul/brunkul så hurtigt som muligt og senest i 2038.<br><br>Tilrettelæggelsen af scenarierne og af rapporten forventes at bidrage til færdiggørelsen af de territoriale planer for retfærdig omstilling for kulregionerne.<br><br>Kommissionen vurderer forskellige scenarier for udfasningen af kul/brunkul, herunder for en fremskyndet udfasning, der skal være afsluttet senest i 2030, i overensstemmelse med sammenlignelige nabomedlemsstater. |
| 114 | C4.R9: Køreplan for klimaneutralitet | Milepæl | Forelæggelse af scenarierapporten og anbefalinger og nationalforsamlingens godkendelse af en køreplan for klimaneutralitet. | Resolution vedtaget af nationalforsamlingen | | | | Q3 | 2022 | Regeringen forelægger et forslag til kuludfasningen for nationalforsamlingen på grundlag af rapporten om scenarier og anbefalingerne fra energiomstillingskommissionen.<br><br>Nationalforsamlingen vedtager en resolution om godkendelse af en køreplan for klimaneutralitet på grundlag af den rapport og de henstillinger, som regeringen har forelagt. I resolutionen fastsættes slutdatoen for udfasningen af kul/brunkul som fastlagt i et af de scenarier, der er udviklet af Energiomstillingskommissionen. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 115 | C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren | Milepæl | Ikrafttræden af lovgivning om vedtagelse af tidsplanen for udfasning af kul og brunkul og indførelse af et CO2-emissionsloft for brunkul og kulfyrede kraftværker. | Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen | | | | Q1 | 2023 | Ikrafttræden af lovgivning, der fastsætter regler for produktion af elektricitet fra kul eller brunkul. Loven skal:<br>a. omfatte et forbud mod:<br>o bygge og drive nye anlæg til produktion af elektricitet fra stenkul eller brunkul<br>o producere elektricitet fra kul eller brunkul, der træder i kraft senest i 2038, herunder en bindende tidsplan for gradvis udfasning.<br>b. fastsætte en samlet grænse for de samlede årlige emissioner af kuldioxid (CO2) som registreret i EU's emissionsregister (EU ETS) for eksisterende kul- og brunkulskraftværker ("emissionsloft"). Emissionsloftet finder anvendelse fra den 1. januar 2026 og gennemføres ved hjælp af den mekanisme, der er fastsat i milepæl 116. Emissionsloftet skal sikre, at de årlige emissioner fra alle brunkuls- og kulfyrede kraftværker som anført i beskrivelsen af komponenten i Bulgarien ikke overstiger 10 983 000 ton CO2, indtil udfasningen af kul og brunkul er afsluttet.<br>Det årlige emissionsloft finder anvendelse på grundlag af et kalenderår i overensstemmelse med den årlige cyklus for overvågning, rapportering og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | verifikation af emissioner under EU ETS som fastsat i ETS-direktiv 2003/87/EF. De årlige emissioner, der rapporteres med henblik på EU ETS, anvendes af tilsynsmyndigheden til verifikation af overholdelsen.<br><br>c. Fastsætte en gennemførelsesafgørelse, der fastsætter detaljerede reguleringsordninger for gennemførelse og håndhævelse af den emissionsgrænse, der skal indføres af den bulgarske regering. Dette omfatter udpegelse af en regulerende myndighed og en mekanisme til at gennemføre den globale emissionsgrænse i grænseværdier for de enkelte anlæg på årsbasis.<br><br>Loven skal også indeholde foranstaltninger, der tager sigte på at håndtere de socioøkonomiske virkninger i de berørte samfund. Sådanne foranstaltninger skal være i overensstemmelse med den relevante territoriale plan for retfærdig omstilling under Fonden for Retfærdig Omstilling. |
| 116 | C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren | Milepæl | Ikrafttræden af gennemførelsesafgørelse (er) om håndhævelse af kuldioxidemissionsgrænsen for produktion af | Bestemmelse i de (n) gennemførelsesafgørelse (er), der angiver ikrafttrædelsen | | | | Q2 | 2023 | Ikrafttrædelsen af en gennemførelsesafgørelse truffet af den bulgarske regering, som fastsætter:<br>a. en regulerende myndighed: der udpeges en kompetent myndighed til at gennemføre, kontrollere og håndhæve |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | elektricitet fra kul og brunkul | | | | | | | emissionsloftet for produktion af elektricitet fra kul og brunkul.<br>b. gennemførelsesordninger: der indføres detaljerede regler for gennemførelsen af det årlige emissionsloft, herunder de mekanismer, hvorved reguleringsmyndigheden fastsætter de årlige emissionsgrænser for de enkelte anlæg.<br>c. ordninger for rapportering, overvågning og overholdelse: rapporteringsordningerne skal være dem, der anvendes under EU ETS for at minimere byrden for operatørerne overholdelse af emissionsloftet skal ske ved at sammenligne anlæggets årlige verificerede CO2-emissioner, der indberettes under EU ETS, med de grænser, som reguleringsmyndigheden har fastsat i henhold til emissionsloftet.<br>d. håndhævelse og sanktioner: den regulerende myndighed skal have adgang til passende håndhævelsesmekanismer for at sikre, at der ikke er noget økonomisk incitament til at overtræde emissionsloftet, og skal pålægge bøder i tilfælde af, at et anlægs driftsleder overskrider emissionsloftet størrelsen af enhver økonomisk sanktion, der pålægges i forbindelse med et emissionsloft, skal være tilstrækkeligt til |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | at fjerne enhver fordel for en driftsleder ved en sådan overtrædelse. |
| 117 | C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren | Mål | Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (I) | | Ton CO2 | 19 438 000 | 17 883 000 | Q2 | 2023 | Kuldioxidemissionerne fra alle kul- eller brunkulskraftværker skal være reduceret i 2022 med mindst 1 555 000 ton i forhold til 2019-niveauerne.<br><br>Reduktionen beregnes ved at anvende de årlige verificerede kuldioxidemissioner fra elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU's emissionsregister (EU ETS), der drives af Europa-Kommissionen.<br><br>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra kul- eller brunkulfyrede energikilder for 2022 og summen af alle verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion i 2019 fra kul og brunkul. |
| 118 | C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren | Mål | Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (II) | | Ton CO2 | 19 438 000 | 15 939 000 | Q2 | 2024 | Kuldioxidemissionerne fra alle kul- eller brunkulskraftværker skal være reduceret i 2023 med mindst 3 499 000 ton i forhold til 2019-niveauerne.<br><br>Reduktionen beregnes ved at anvende de årlige verificerede kuldioxidemissioner fra elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU's emissionsregister (EU ETS), der drives af Europa-Kommissionen.<br><br>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | kuldioxidemissioner fra kul- eller brunkulfyrede energikilder for 2023 og summen af alle verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion i 2019 fra kul og brunkul. |
| 119 | C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren | Mål | Reduktion af kuldioxidemissioner fra energisektoren (III) | | Ton CO2 | 19 438 000 | 13 607 000 | Q2 | 2025 | Kuldioxidemissionerne fra alle kul- eller brunkulskraftværker skal være reduceret i 2024 med mindst 5 831 000 ton i forhold til 2019-niveauerne.<br><br>Reduktionen beregnes ved at anvende de årlige verificerede kuldioxidemissioner fra elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU's emissionsregister (EU ETS), der drives af Europa-Kommissionen.<br><br>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra kul- eller brunkulfyrede energikilder for 2024 og summen af alle verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion i 2019 fra kul og brunkul. |
| 120 | C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren | Mål | Reduktion af kuldioxidemissioner fra energisektoren (IV) | | Ton CO2 | 19 438 000 | 10 983 000 | Q2 | 2026 | Kuldioxidemissionerne fra alle kul- eller brunkulskraftværker skal være reduceret i 2025 med mindst 8 455 000 ton i forhold til 2019-niveauerne.<br><br>Reduktionen beregnes ved at anvende de årlige verificerede kuldioxidemissioner fra elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU's emissionsregister (EU ETS), |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | der drives af Europa-Kommissionen.<br><br>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra kul- eller brunkulfyrede energikilder for 2025 og summen af alle verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion i 2019 fra kul og brunkul. |
| ok121 | C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren | Milepæl | Ikrafttrædelsen af den regulerende myndigheds afgørelse om fastsættelse af årlige CO2-emissionsgrænser for individuelle anlæg | Bestemmelse i den afgørelse, der angiver ikrafttrædelsen | | | | Q2 | 2025 | Reguleringsmyndigheden beregner emissionsloftet for kul- og brunkulskraftværker, der stadig er i drift, og underretter operatørerne herom. |
| 122 | C4.I8: National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | Milepæl | Underskrivelse af kontrakt(er) om levering, installation, tilslutning og ibrugtagning af gridscale lagerfaciliteter med en energikapacitet på mindst 6000 MWh. | Underskrivelse af kontrakter | | | | Q2 | 2023 | Indgåelse af kontrakter om udvikling af netbaserede batterilagringssystemer med en energikapacitet på mindst 6 000 MWh efter en udbudsprocedure.<br><br>En sådan udbudsprocedure skal være åben, ikke-diskriminerende og give alle interesserede virksomheder mulighed for at deltage.<br><br>Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). |
| 123 | C4.I8: National | Mål | Oplagring af elektricitet (I) | | Megawattimer (MWh) | 0 | 2000 | Q1 | 2024 | Ibrugtagning af 2 000 MWh ellagringssystemers energikapacitet i |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | | | | | | | | | overensstemmelse med betingelserne om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) |
| 124 | C4.I8: National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | Mål | Oplagring af elektricitet (II) | | Megawattimer (MWh) | 2000 | 4000 | Q1 | 2025 | Ibrugtagning af 4 000 MWh brugbar energikapacitet i ellagringssystemer i overensstemmelse med betingelserne om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) |
| 125 | C4.I8: National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | Mål | Oplagring af elektricitet (III) | | Megawattimer (MWh) | 4000 | 6000 | Q1 | 2026 | Ibrugtagning af 6 000 MWh brugbar energikapacitet i ellagringssystemer i overensstemmelse med betingelserne om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) |

## E. KOMPONENT 5: BIODIVERSITET

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at sikre en effektiv forvaltning af det nationale økologiske netværk med henblik på at beskytte og genoprette økosystemer og naturtyper og arter af europæisk og national betydning.

Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringerne på den grønne omstilling, navnlig på miljøinfrastruktur (landespecifik henstilling 3 af 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C5.R1): Etablering af forvaltningsstrukturen for Natura 2000-nettet

Formålet med foranstaltningen er at opbygge effektive Natura 2000-forvaltningsstrukturer.

Foranstaltningen består af lovgivningsmæssige ændringer, som etablerer strukturer til forvaltning af Natura 2000-nettet på nationalt og regionalt plan og indfører krav til udvikling af netforvaltningsplaner. Lovændringerne indfører også et krav om, at alle beskyttede områder skal forvaltes på grundlag af planlægningsdokumenter, som fastlægger lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Investering 1 (C5.I1): Integration af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger i beskyttelsen af Natura 2000-områder

Formålet med foranstaltningen er at sikre forvaltning af høj kvalitet af biodiversitet og Natura 2000-nettet i Bulgarien.

Foranstaltningen består af en række foranstaltninger, som bl.a. omfatter udvikling af lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og foranstaltninger for Natura 2000-områder og genopretning af klimarelaterede økosystemer gennem naturbaserede løsninger som led i forvaltningen af Natura 2000.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investering 2 (C5.I2): Genopretning af centrale klimaøkosystemer i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi og målene i den europæiske grønne pagt

Formålet med foranstaltningen er at genoprette økosystemernes potentiale for CO2-opsamling og skabe flere økosystemvarer og -tjenester i Bulgarien.

Foranstaltningen består af en række aktiviteter, der er inddelt i følgende områder: Sikring af konnektivitet i Natura 2000-nettet gennem genoprettelse af traditionelle landskaber og oprettelse af økologiske korridorer Genopretning af vådområder og forbindelser til floder (floder, vådområder, flodsletter, tørvemoser og vådområder) Øge procentdelen af beskyttede områder i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi fra 2030 Integration af bevarelses- og oplysningsforanstaltninger med henblik på bevarelse af naturligt hjemmehørende beskyttede arter og bæredygtig udvikling af zoologiske haver.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

**E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte**

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 126 | C5.R1: Etablering af forvaltningsstrukturen for Natural 2000-netværket | Milepæl | Ændringer af loven om biodiversitet | Ikrafttræden | | | | Q3 | 2022 | Ændringerne af loven om biodiversitet skal: indføre et krav om, at der skal oprettes strukturer til forvaltning af Natura 2000-nettet på nationalt og regionalt plan, og at der skal udarbejdes netforvaltningsplaner. Ændringerne indfører også et krav om, at alle beskyttede områder skal forvaltes på grundlag af planlægningsdokumenter, som fastlægger lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger. |
| 127 | C5.I1: Integration af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger i beskyttelsen af Natura 2000-områder | Mål | Udvikling af lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og foranstaltninger for Natura 2000-lokaliteter | | Antal | 0 | 341 | Q4 | 2023 | Alle 341 Natura 2000-områder i Bulgarien skal have lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger i overensstemmelse med EU's naturdirektiver (habitatdirektiv |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | 92/43/EØF af 21. maj 1992 og fugledirektiv 2009/147/EF af 30. november 2009). Dette omfatter udarbejdelse af lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger for 255 beskyttede områder og bevaringsforanstaltninger for yderligere 86 beskyttede områder, for hvilke de lokalitetsspecifikke mål allerede er under udvikling. Sideløbende med denne investering skal den udestående udpegelse af lokaliteter af fællesskabsbetydning som særlige bevaringsområder i overensstemmelse med habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992) afsluttes. Som |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | følge heraf udpeges alle 341 Natura 2000-lokaliteter i Bulgarien. |
| 128 | C5.I1: Integration af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger i beskyttelsen af Natura 2000-områder | Mål | Genopretning af klimarelaterede økosystemer gennem naturbaserede løsninger | | Hektar | 0 | 150 | Q2 | 2025 | Genopretning af 150 hektar levesteder ved hjælp af naturbaserede løsninger i overensstemmelse med godkendte tekniske planer for skovrejsning. |
| 129 | C5.I2: Genopretning af centrale klimaøkosystemer i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi og målene i den europæiske grønne pagt | Mål | Genopretning af vådområder | | Antal | 0 | 6 | Q3 | 2024 | Bevaringsaktiviteter i forbindelse med forvaltning af levesteder skal bestå af forbedringer af vandgennemstrømningen, genopretning af levesteder, reduktion af fragmentering og rydning af vegetation i 6 beskyttede områder (beskyttet område Hadji Dimitrovo Fishpond, Dragoman Protected Site, Vardim Island, Choklyovo Blato Protected site, Kamimok Brash |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Protected Area, tørvemoser i nationalparken Vitosha) i overensstemmelse med den nationale plan for bevarelse af Bulgariens mest betydningsfulde vådområder 2013-2022 og forvaltningsplanerne for de respektive vådområder. |
| 130 | C5.I2: Genopretning af centrale klimaøkosystemer i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi og målene i den europæiske grønne pagt | Mål | Omdannelse af nåleplantager | | Hektar | 0 | 30000 | Q4 | 2025 | Omdannelse af 30 000 hektar nåletræer ved at omdanne dem til løvskove (løvskove) af hjemmehørende arter som led i genopretningen af traditionelle landskaber. |

## F. KOMPONENT 6: BÆREDYGTIGT LANDBRUG

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at styrke den bulgarske landbrugssektors bæredygtige forvaltning og konkurrenceevne i forbindelse med den grønne omstilling.

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020, der anbefaler at fokusere investerings- og investeringsrelaterede politikker på den grønne omstilling (landespecifik henstilling 3 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 af 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C6.R1): Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren

Formålet med foranstaltningen er at tilpasse den strategiske ramme for den bulgarske landbrugssektor for at gøre den forenelig med landets forpligtelser i henhold til FN's mål for bæredygtig udvikling og den europæiske grønne pagt.

Foranstaltningen består i at vedtage det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien for 2030, der har til formål at fremme grønne investeringer, bæredygtig forvaltning af naturressourcer (vand, jord, luft) og tilpasning til og modvirkning af klimaændringer. Programmet fastlægger rammerne for forvaltning og beskyttelse af miljøet og naturressourcerne på landbrugsområdet.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 1 (C6.I1): Fond til fremme af landbrugets teknologiske og økologiske omstilling

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til at løse de problemer, der hæmmer den bulgarske landbrugssektors konkurrenceevne og bæredygtighed, og fremskynde sektorens tilpasning til klimaændringer, en grønnere produktion og den digitale omstilling.

Foranstaltningen består i at oprette en fond til fremme af landbrugets teknologiske og økologiske omstilling. Fonden yder støtte til landbrugere til gennemførelse af aktiviteter, der sikrer beskyttelse af miljøet og modvirkning af klimaændringer, indførelse af innovativ produktion og digitale teknologier, landbrugsproduktions- og organisationsteknologier, automatisering af arbejdsprocesser, afkortning af forsyningskæder og bevarelse af genetiske ressourcer. Fonden fremmer investeringer inden for fire indsatsområder: 1) teknologisk og miljømæssig modernisering 2) centre til forberedelse af afsætning og oplagring af frugt og grøntsager 3) opførelse/genopbygning og udstyr af bedrifter til opdræt og evaluering af handyr, herunder høst af biologisk materiale herfra, og 4) effektiv vandforvaltning på bedrifterne.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal indkaldelsen af forslag under fonden omfatte udvælgelseskriterier, som sikrer overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede projekter ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale lovgivning. Indsatsområdet effektiv vandforvaltning på landbrugsbedrifter skal kun yde støtte til investeringer, der sikrer, at indvirkningen på vandområderne er af en sådan art, at de forventes at bevare en god tilstand efter investeringerne, idet der tages hensyn til de fremtidige prognoser for klimaændringernes indvirkning i en række scenarier.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C6.I2): Digitalisering af processer fra jord til bord

Formålet med foranstaltningen er at lette den elektroniske dataudveksling mellem administrationen og landbrugerne med henblik på at sikre en mere effektiv og ensartet datastrøm og undgå behovet for at bevare overflødige dokumentformater.

Foranstaltningen består i at oprette et centraliseret elektronisk landbrugsinformationssystem med flere moduler, der muliggør: 1) anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gødningsstoffer ved at digitalisere logbøger til deres anvendelse 2) kontrol med anvendelsen af antimikrobielle veterinærlægemidler 3) sporbarhed fra primærproduktion til endeligt forbrug på grundlag af en entydig identifikator for at informere forbrugerne og stimulere produktionen af kvalitetsfødevarer til overkommelige priser 4) onlineuddannelse, herunder indhold af uddannelsesmoduler og rådgivning til landbrugere. Foranstaltningen omfatter også oprettelse af et kommunikationsnetværk for felt- og regnsensorer, der skal give oplysninger om jordfugtighed, luft- og jordtemperatur og nedbør.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

## F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 131 | C6.R1:<br><br>Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren | Milepæl | Vedtagelse af det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien 2030 | Vedtagelse i Ministerrådet | | | | Q4 | 2023 | I det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien 2030, fastlægges en ramme for forvaltning og beskyttelse af miljøet og naturressourcerne på landbrugsområdet. Programmet tager sigte på at fremme grønne investeringer, bæredygtig forvaltning af naturressourcer (vand, jord, luft) og tilpasning til og modvirkning af klimaændringer. Handlingsprogrammet ledsages af oprettelsen af en særlig mekanisme til overvågning af og rapportering om dets gennemførelse. |
| 132 | C6.R1:<br><br>Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren | Mål | Stigning i andelen af økologisk landbrug, der tager højde for den grønne og digitale omstilling | | % (i procent) | 2,3 | 5 | 2. kvartal | 2026 | Det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien 2030, skal tilskynde landbrugerne til at tilpasse deres praksis og føre til en stigning i andelen af økologisk landbrug. Andelen af økologisk areal i det samlede udnyttede landbrugsareal i hektar skal stige fra 2,3 % i 2019 til 5 % i 2025 på grundlag af Eurostats statistikker over økologisk landbrug, der skal udstedes i 2026. |
| 133 | C6.I1:<br><br>Fond til fremme af landbrugets teknologiske og økologiske omstilling | Milepæl | Tildeling af tilskudsaftaler om støtte under fonden til fremme af landbrugets teknologiske og økologiske omstilling. | Landbrugsministeriets meddelelse af priser | | | | Q3 | 2023 | Meddelelse om tildeling af tilskudsaftaler inden for fondens fire indsatsområder:<br><br>— teknologisk og miljømæssig modernisering<br><br>— centre til forberedelse af afsætning og oplagring af frugt og grøntsager<br>— opførelse/genopbygning og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | udstyr af virksomheder til opdræt og evaluering af hanavlsdyr, herunder høst af biologisk materiale herfra<br><br>— effektiv vandforvaltning på landbrugsbedrifter.<br><br>Tilskudsaftalerne skal opfylde støtteberettigelseskriterierne i de respektive indkaldelser af forslag, som sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Indsatsområdet effektiv vandforvaltning på landbrugsbedrifter skal kun yde støtte til investeringer, der sikrer, at indvirkningen på vandområderne er af en sådan art, at de forventes at bevare en god tilstand efter investeringerne, idet der tages hensyn til de fremtidige prognoser for klimaændringernes indvirkning i en række scenarier. |
| 134 | C6.I1:<br><br>Fond til fremme af landbrugets teknologiske og økologiske omstilling | Mål | Antal støttemodtagere, der har modtaget støtte gennem fonden | | Antal | 0 | 636 | Q4 | 2025 | Fonden skal sigte mod at støtte mindst 636 projektmodtagere. De tilskudsaftaler, der er tildelt projektmodtagerne, skal forfølge fondens mål og opfylde de DNSH-krav, der er fastsat i milepæl 133. |
| 135 | C6.I2: Digitalisering af processer fra jord til bord | Milepæl | Tildeling af kontrakter for 1) softwareløsninger til det elektroniske informationssystem for landbrugssektoren og 2) | Landbrugsministeriets meddelelse af priser | | | | Q4 | 2023 | Den nye lovgivning skal indeholde bestemmelser om: 1) udvikling af softwareløsninger for at lette integrationen af administrative informationssystemer i en fælles |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | kommunikationsnetværket af felt- og regnsensorer | | | | | | | platform for automatiseret dataudveksling mellem administration og landbrugere og 2) oprettelse af et kommunikationsnetværk for mark- og regnsensorer, der skal give oplysninger om jordfugtighed, luft- og jordtemperatur og nedbør. Den platform, der er udviklet i henhold til kontrakt 1, skal omfatte følgende moduler, der muliggør 1) anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gødningsstoffer ved at digitalisere logbøger til deres anvendelse 2) kontrol med anvendelsen af antimikrobielle veterinærlægemidler 3) sporbarhed fra primærproduktion til endeligt forbrug 4) onlineuddannelse, herunder indhold af uddannelsesmoduler og rådgivning til landbrugere. |
| 136 | C6.I2:<br><br>Digitalisering af processer fra jord til bord | Milepæl | Færdiggørelse og levering<br><br>af fuldt funktionsdygtigt 1) elektronisk landbrugsinformationssystem og 2) kommunikationsnetværk for mark- og regnsensorer | Udstedelse af<br><br>overtagelsesattester<br><br>fra den ordregivende myndighed, der bekræfter, at det elektroniske landbrugsinformationssystem og kommunikationsnetværket for mark- og regnsensorer er fuldt funktionsdygtige. | | | | Q4 | 2025 | Det elektroniske landbrugsinformationssystem og kommunikationsnetværket for mark- og regnsensorer skal omfatte de moduler og funktionaliteter, der er fastsat i milepæl 136. |

## G. KOMPONENT 7: DIGITAL KONNEKTIVITET

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at opbygge en moderne og sikker digital infrastruktur og maksimere adgangen til onlinetjenester for borgere, virksomheder, offentlige forvaltninger og institutioner, navnlig i landdistrikter og fjerntliggende områder.

Investeringerne under denne komponent vedrører storstilet udrulning af digital infrastruktur, den digitale omstilling af Bulgariens post og levering af komplekse administrative tjenester samt opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet.

De reformer, der indgår i denne komponent, har til formål at bidrage til udvikling og gennemførelse af effektive politiske og lovgivningsmæssige rammer, effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret til udvikling af 5G-net og -tjenester og skabelse af et gunstigt investeringsmiljø.

Komponenten støtter håndteringen af Rådets landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020 og vil direkte eller indirekte bidrage til at håndtere aspekter af den landespecifikke henstilling for 2019 og 2020. Navnlig bidrager reformerne og investeringerne i denne komponent til at styrke "beskæftigelsesegnetheden ved at styrke digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 4, 2019), til at forbedre adgangen til fjernarbejde og fremme digitale færdigheder og lige adgang til uddannelse (landespecifik henstilling 2, 2020) og til at fokusere investeringerne på den grønne og digitale omstilling (landespecifik henstilling 3, 2020), minimere den administrative byrde for virksomhederne ved at forbedre den offentlige forvaltnings effektivitet og styrke den digitale forvaltning (landespecifik henstilling 4, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

#### Reform 1 (C7.R1): Udvikling og gennemførelse af effektive politiske og lovgivningsmæssige rammer

Reformen skal forbedre de strategiske, politiske og lovgivningsmæssige rammer gennem ændringer af loven om elektronisk kommunikation, der har til formål at sikre en mere effektiv og koordineret brug af radiofrekvenser; udvikling af markedet for elektronisk kommunikation opretholdelse af betingelserne for effektiv konkurrence muliggøre etablering og udvikling af net med meget høj kapacitet, herunder 5G-net forbedre beskyttelsen af borgernes interesser og slutbrugernes rettigheder, herunder personer med handicap.

Reformen supplerer andre tidligere tiltag såsom:

- den ajourførte nationale bredbåndsplan for næstegenerationsadgang *"Connected Bulgaria"*. Den ajourførte plan blev vedtaget i august 2020 og skitserer de nationale målsætninger og prioriteter på europæisk plane frem til og efter 2025.

- den strategiske tilgang til digital omstilling gennem *"Bulgaria's Digital Transformation 2020-2030"*, som blev opstillet i juli 2020.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2021.

**Reform 2 (C7.R2): Effektiv udnyttelse af radiofrekvenser**

Reformen har til formål at tackle udfordringerne i forbindelse med 5G-parathed og fremme en hurtigere udrulning af 5G-net. Der er planlagt følgende aktiviteter:

- Nedsættelse af frekvensafgifter med virkning fra den 1. januar 2021 (engangsgebyret blev reduceret med 50 % og den årlige afgift for brug af frekvenser med 35 %)
- Fremskyndet frekvenstildeling i 700 MHz-båndet, 2.6 GHz-båndet, 3.6 GHz-båndet og 26 GHz-båndet.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

**Reform 3 (C7.R3): Skabelse af et gunstigt investeringsklima**

Reformen tager sigte på at imødekomme de vigtigste henstillinger fra den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet[47] og skal:

- Strømline godkendelsesprocedurerne for konstruktion, vedligeholdelse, udstyr og/eller forbedring af radiotransmissionssystemer samt udskiftning eller færdiggørelse heraf ved at montere eller demontere elementer i radiotransmissionssystemet
- Udvide retten til at få adgang til eksisterende fysisk infrastruktur, der kontrolleres af offentlige organer, til også at omfatte kommercielle operatører, hvis sidstnævnte ikke har nogen interesse i at opbygge sådanne net, eller hvis delt brug betragtes som en mulighed for at reducere deres investeringsomkostninger

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2021.

**Investering 1 (C7.I1): Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala**

Foranstaltningerne under denne investering har til formål at:

- Udvikle det statslige backbonenet (statens fælles net for elektronisk kommunikation — "SECN") ved at øge sin transmissionskapacitet og sikre konnektivitet til alle kommunale centre.
- Frembringelse af ultrahurtige internetforbindelser for universiteter og forskningsorganisationer.
- Støtte udbredelsen af net med meget høj kapacitet (VHCN) i landdistrikter og tyndt befolkede områder.

***Søjle A – Udvikling af det statslige backbonenet ved at øge dets transmissionskapacitet og sikre konnektivitet til alle kommunale centre***

Tiltagene under denne søjle skal opgradere den offentlige forvaltnings SECN og udvide nettet til yderligere 185 kommunale centre, levere sikker cybermodstandsdygtig kommunikation og et rent rørinternet til statslige og nationale sikkerhedsbehov og tilvejebringe optisk overførselskapacitet til kommunale centre og bosættelser i "hvide

[47] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

områder", hvor bredbåndstjenester til borgere og virksomheder ikke er tilgængelige på grund af et "markedssvigt".

Gennemførelsen af dette projekt skal give udbydere af tjenester af almen interesse adgang til bredbåndsinternet og/eller datatransmission i adgangspunkter med henblik på at levere elektroniske tjenester til borgere og virksomheder samt andre uddannelses-, social- og sundhedstjenester. Desuden skal det være muligt at tilvejebringe hastigheder på op til 100 Gbps for specifikke brugere såsom universiteter og forskningsorganisationer, der skal tilslutte sig det europæiske videnskabelige netværk GEANT og det nationale supercomputercenter i Sofia HighTech-parken.

***Søjle B — Styrkelse af konnektiviteten i tyndt befolkede områder og land- og udkantsområder***

Aktiviteterne under søjle B skal støtte udrulningen af VHCN'er i tyndt befolkede områder og land- og udkantsområder. Investeringen har til formål at skabe betingelser for udrulning af VHCN'er i områder med konstateret markedssvigt, hvor kommercielle operatører ikke ville investere på grund af manglende økonomisk levedygtighed. Foranstaltningen skal gøre det muligt for 350 000 personer at få adgang til tjenester med en hastighed på mindst 1 Gbps.

Foranstaltningerne skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

**Investering 2 (C7.I2): Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet**

Denne foranstaltning skal sikre national dækning af Indenrigsministeriets TETRA-system, øge antallet af systemabonnenter fra alle statslige institutioner og forbedre tjenesternes kapacitet og kvalitet. Den planlagte radiodækning af TETRA-kommunikationssystemet skal nå op på 90 % for bærbare TETRA-radioterminaler og 95 % for mobile TETRA-radioterminaler på Bulgariens område.

TETRA-systemet skal anvendes som et fælles radiokommunikationssystem til at skabe et kommunikationsmiljø for forvaltning, interaktion og koordinering i indenrigsministeriet og andre statslige strukturer med ansvar for kriseforebyggelsesulykker, katastrofer og nationale sikkerhedsspørgsmål.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

**Investering 3 (C7.I3): Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester**

Foranstaltningerne i forbindelse med denne investering skal tage sigte på: (1) renovering af udvalgte postkontorer i fjerntliggende landdistrikter for at forbedre deres energieffektivitet og skabe betingelser for levering af komplekse administrative og grundlæggende telemedicinske tjenester, (2) modernisering og digital omstilling af det bulgarske postvæsen, (3) gennemførelse af et pilotsystem for grundlæggende telemedicinske diagnostiske tjenester og (4) pilotindførelse af ladestationer til elektriske køretøjer.

**Delforanstaltning 1: Renovering og modernisering af postkontorer**

Denne delforanstaltning skal omfatte renovering af 536 postkontorer uden for kommunale centre i små bebyggelser med en befolkning på over 500 indbyggere. Renoveringen skal sigte mod at forbedre bygningernes energieffektivitet gennem udvendig og indvendig

modernisering og udskiftning af forurenende og/eller energiineffektive varmeanlæg med mere effektive apparater.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

**Delforanstaltning 2: Modernisering og digital omstilling af det bulgarske postvæsen**

Moderniseringen og den digitale omstilling af det bulgarske postvæsen skal sikre, at det bulgarske postvæsen yder bemandet bistand til administrative tjenester og e-forvaltningstjenester i alle 2100 postkontorer i fjerntliggende områder og landdistrikter, hvor den offentlige forvaltning ikke er til stede.

Denne investering skal også omfatte opbygning af et sikkert softwaredefineret netværk, opgradering og samling af computer- og kontorudstyr på alle det bulgarske postvæsens kontorer, forøgelse af informationscentrenes kapacitet, indførelse af videoovervågningssystemer (CCTV) med centraliseret forvaltning og kontrol, indførelse af et sporbarhedssystem for dør-til-dør-forsendelser, gennemførelse af integrerede systemer til virksomhedsplanlægning (ERP) og kunderelationsstyring (CRM) og indførelse af et fælles front-office-tjenestesystem.

I forbindelse med denne investering skal biometriske stationer til bulgarske identitetsdokumenter (BID'er) indsættes i 450 bosættelser i postkontorer uden for kommunale centre og steder med kontorer i indenrigsministeriet. Foranstaltningen omfatter også uddannelse af ansatte i postvæsenet.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

**Delforanstaltning 3: Pilotsystem for diagnostiske telemedicintjenester**

Denne delforanstaltning skal omfatte gennemførelse af et pilotsystem for grundlæggende telemedicindiagnostiske tjenester på postkontorerne i 450 udvalgte fjernbosættelser. Telemedicinterminalerne skal levere målinger af grundlæggende parametre (f.eks. impuls, temperatur, blodsukkerniveauer osv.) og omfatte sikker kommunikation via en krypteret realtidskanal til overførsel af data til det nationale sundhedsinformationssystem og patientens elektroniske fil og skal give mulighed for sikker kommunikation med udbydere af sundhedstjenester. Bulgarske embedsmænd skal modtage onlinekurser for bioassistenter med henblik på at bistå kunderne med at foretage telediagnoser og samarbejde med sundhedspersoner om telerådgivning og adgang til data.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

**Delforanstaltning 4: Pilotprojekt vedrørende opførelse af opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer**

Denne aktivitet omfatter et pilotprojekt om etablering af ladestationer til elektriske køretøjer tæt på postkontorer i mindst 100 udvalgte bebyggelser i landdistrikter af turistmæssig værdi. Der skal installeres ladestationer med en kapacitet på op til 22 kW jævnstrøm (én pr. opstilling).

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

**G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte**

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 137 | C7.R2: Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret | Milepæl | Ikrafttrædelse af dekretet om nedsættelse af frekvensafgifter | Bestemmelse i ministerrådets dekret om ikrafttrædelsen af nedsættelsen af frekvensafgifterne | | | | Q1 | 2021 | Ministerrådets dekret fastsætter nedsættelsen af engangsafgiften for radiospektrumanvendelse med 50 % og nedsættelsen af den årlige afgift for brugen af frekvenserne med 35 %. Det drejer sig om gebyrer i henhold til loven om elektronisk kommunikation, der opkræves af kommissionen for kommunikationsforordningen. |
| 138 | C7.R2: Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret | Milepæl | Afslutning af frekvenstildelingen i 26 GHz-båndet | Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder til 26 GHz-frekvensbåndet og indgåelse af kontrakter | | | | Q4 | 2022 | Forud for indgåelsen af kontrakter skal der iværksættes og afsluttes auktioner og kommunikeres om tildeling af frekvenser til operatører i 26 GHz-båndet. Frekvensbåndet tildeles på grundlag af kriterier, der sikrer gennemsigtighed og fremmer konkurrencen i net og underliggende tjenester. |
| 139 | C7.R2: Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret | Milepæl | Afslutning af tildelingen af de tilgængelige frekvenser i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet og | Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet og | | | | Q1 | 2023 | Før kontrakterne undertegnes, iværksættes og afsluttes en auktion, og der gives meddelelse om tildeling af brugsrettigheder til operatører i 700 MHz-frekvensbåndene og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | båndet | indgåelse af kontrakter | | | | | | 800 MHz-frekvensbåndene. Auktionen skal omfatte mindst 3x2x10 MHz-kapacitet i 700 MHz-frekvensbåndet og 3x2x10 MHz-kapacitet i 800 MHz-frekvensbåndet, forudsat at der oprettes sanitære zoner omkring militære lufthavne. Kapaciteten til militær anvendelse og sanitære zoner aftales og anerkendes af de relevante statslige myndigheder og mobiloperatører. Hver af de tre mobiloperatører i Bulgarien skal have 10 + 10 MHz-uplink og downlink i både 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet. Frekvensbåndet tildeles på grundlag af kriterier, der sikrer gennemsigtighed og fremmer konkurrencen i net og underliggende tjenester. Processen skal omfatte Europa-Kommissionens forudgående gennemgang af auktionsbetingelserne. |
| 140 | C7.R3: Skabelse af et | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovgivningsmæss | Bestemmelse i lov om fysisk | | | | Q4 | 2020 | Lovgivningsmæssige ændringer skal sikre, at: |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | gunstigt investeringsklima | | ige ændringer til gennemførelse af henstillinger under konnektivitetsværktøjskassen | planlægning og i ministerrådets afgørelse fra 558 om ikrafttrædelsen af lovændringer | | | | | | - Der kræves ingen byggetilladelse til vedligeholdelse, udstyr og/eller forbedring af dele af radiotransmissionssystemerne samt udskiftning heraf<br>- Fri kapacitet på fibernet, der kontrolleres af offentlige organer, kan stilles til rådighed for kommercielle operatører<br>- Offentligt finansierede infrastrukturprojekter skal som standard være konstrueret til konstruktion af beskyttelsesrør og kabeltrunke på en måde, der er åben for brug for alle operatører. |
| 141 | C7.I1: Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | 1 Gbps adgangspunkter til statslige net for leverandører af tjenesteydelser af almen interesse | | Antal | 0 | 1200 | Q4 | 2023 | 1200 udbydere af tjenesteydelser af almen interesse skal have adgang til 1 Gbps adgangspunkter. Leverandører af tjenesteydelser af almen interesse omfatter bl.a. administrative myndigheder, sikkerheds- og sikringsmyndigheder, |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | uddannelsesinstitutioner, arbejdsformidlingskontorer, sociale bistandsorganer, sundhedsinstitutioner og civilbeskyttelsesorganer. |
| 142 | C7.I1: Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | 10 Gbps adgangspunkter til statslige net for leverandører af tjenesteydelser af almen interesse | | Antal | 0 | 300 | Q2 | 2024 | 300 udbydere af tjenesteydelser af almen interesse skal have adgang til 10 Gbps adgangspunkter. Leverandører af tjenesteydelser af almen interesse omfatter bl.a. administrative myndigheder, sikkerheds- og sikringsmyndigheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsformidlingskontorer, sociale bistandsorganer, sundhedsinstitutioner og civilbeskyttelsesorganer. |
| 143 | C7.I1: Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | 200 Gbps adgangspunkter på universiteter og videnskabelige institutter forbundet med GEANT-netværket | | Antal | 10 | 24 | Q2 | 2024 | 24 universiteter og videnskabelige institutter skal have adgang til adgangspunkter på 200 Gbps. Adgangspunkter for universiteter og videnskabelige institutter skal etableres på udvalgte campusser og give 2x100 Gbps adgang til GEANT-netværksportalen på |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | det bulgarske videnskabsakademi og til det nationale superdatabehandlingscenter i Sofia High Tech Park. |
| 144 | C7.I1: Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | Kommunecentre med nye adgangsknudepunkter for net med meget høj kapacitet | | Antal | 0 | 100 | Q4 | 2024 | De adgangsknudepunkter (PoP — Pointsof Presence), der anlægges i kommunens centre, skal være en del af det statslige net og skal forbindes til aggregerings- eller præaggregeringssteder via 2x40 Gbps eller 2x100 Gbps uplinks.<br>Hvert PoP skal muliggøre effektiv engrosadgang for udbydere af tjenesteydelser af almen interesse og teleoperatører. |
| 145 | C7.I1: Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | Befolkning med adgang til net med meget høj kapacitet med en hastighed på 1 Gbps eller derover | | Antal | 0 | 100000 | Q4 | 2024 | Målet skal gøre det muligt for yderligere 100 000 personer at få adgang til tjenester med en hastighed på mindst 1 Gbps. Bebyggelser, der er omfattet af denne foranstaltning, skal befinde sig i landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor der ikke er nogen markedsinteresse for opførelsen af VHCN. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 146 | C7.I1: Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | Kommunecentre med nye adgangsknudepunkter for net med meget høj kapacitet | | Antal | 100 | 185 | Q2 | 2026 | De adgangsknudepunkter (PoP-Pointsof Presence), der er bygget i kommunens centre, skal være en del af det statslige net og være forbundet til anlæg til aggregering eller præaggregering via 2x40 Gbps eller 2x100 Gbps uplinks. Hvert PoP skal muliggøre effektiv engrosadgang for udbydere af tjenesteydelser af almen interesse og teleoperatører. |
| 147 | C7.I1: Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | Befolkning med adgang til net med meget høj kapacitet med en hastighed på 1 Gbps eller derover | | Antal | 100000 | 350000 | Q2 | 2026 | Målet skal gøre det muligt for yderligere 250 000 personer at få adgang til tjenester med en hastighed på mindst 1 Gbps ud over de 100 000, der allerede er nået med mål 145. Bebyggelser, der er omfattet af denne foranstaltning, skal befinde sig i landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor der ikke er nogen markedsinteresse for opførelsen af VHCN. |
| 148 | C7.I2: Opbygning, udvikling og optimering af det | Milepæl | Tildeling af kontrakter om udvikling af TETRA-systemet | Formidling af priser | | | | Q2 | 2022 | Procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter gennemføres på grundlag af et offentligt og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | digitale TETRA-system og radiorelænet | | og radiorelænettet | | | | | | | konkurrencepræget udbud. Der gennemføres to offentlige udbudsprocedurer med følgende emner:<br>- Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og mikrobølgenetværk, der forvaltes af indenrigsministeriet, og som er nødvendige for dets opbygning som et fælles radiokommunikationssystem til at skabe et kommunikationsmiljø for forvaltning, interaktion og koordinering af statslige enheder<br>- Levering af terminaludstyr og udstyr, der er nødvendigt for at tilføje 14 000 abonnenter fra alle statslige institutioner til TETRA-netværket. |
| 149 | C7.I2: Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og | Mål | Leverede slutbrugerenheder og -udstyr | | Antal | 20000 | 34000 | Q2 | 2024 | Slutbrugerudstyr og -software skal leveres til tilslutning af TETRA-radioterminaler til brug for alle statslige institutioner til drift i TETRA-systemet. Slutbrugerudstyret |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | radiorelænet | | | | | | | | | skal anvendes til at tilføje nye abonnenter fra de statslige institutioner. Referencescenariet for 20,000 henviser til antallet af slutbrugerterminaler/anordninger leveret i første halvdel af 2022. |
| 150 | C7.I2: Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet | Mål | Leveret, installeret, integreret og idriftsat nye stationære, kompakte og mobile basisstationer | | Antal | 0 | 109 | Q4 | 2024 | Nye stationære, kompakte og mobile basisstationer på TETRA-standarden eller tilsvarende skal leveres, installeres, idriftsættes og integreres i indenrigsministeriets eksisterende digitale cellebaserede radiosystem. Dette omfatter design, konstruktion, tilslutning og integration. |
| 151 | C7.I3: Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at tildele bulgarske stillinger en ny tjenesteydelse af almen interesse | Bestemmelse i lov om posttjenester og offentliggørelse i statstidende | | | | Q3 | 2022 | Lovændringerne i postloven skal sikre, at:<br>- bulgarske stillinger tildeles en ny tjeneste af offentlig interesse, der skal fungere som formidler for bemandede offentlige adgangssteder for levering af administrative tjenester og e-forvaltningstjenester |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | og eID-verifikation for "højt" niveau af påstande.<br>- bulgarske stillinger tildeles en ny tjeneste af offentlig interesse, der skal fungere som formidler af grundlæggende telemedicindiagnostiske tjenester. |
| 152 | C7.I3: Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Milepæl | Moderniseret og samlet IKT-udstyr | Leveret, installeret og integreret udstyr | | | | Q4 | 2023 | Dette omfatter levering, installation og integration til bulgarske postkontorer af:<br>- netværks- og kommunikationsudstyr til filialnettet<br>- specialiseret udstyr til at øge informationscentrenes kapacitet<br>- edb- og kontorudstyr til bagkontorer og frontkontorer videoovervågningssystemer med centraliseret forvaltning og kontrol i distriktets postcentre. |
| 153 | C7.I3: Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af | Mål | Afslutning af renoveringen af postkontorer, der har fået overdraget at | | Antal | 0 | 268 | Q2 | 2024 | Aktiviteterne skal omfatte renovering af 268 postkontorer uden for kommunale centre i små bebyggelser med en befolkning på over 500 |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | komplekse administrative tjenester | | udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse | | | | | | | indbyggere med henblik på at opnå højere energieffektivitet. Det omfatter:<br>- modernisering og renovering af postkontorbygninger.<br>- levering og installation af luftkonditioneringsanlæg med hyperopfindere som erstatning for forurenende og/eller energiineffektive apparater. |
| 154 | C7.I3: Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Milepæl | Indførelse af integrerede tjenestesystemer | Afsluttet indførelse af et integreret og centraliseret system til virksomhedsressourceplanlægning og kunderelationer, sporbarhedssystem for dør-til-dør-forsendelser og et frontofficesystem med flere kanaler | | | | Q4 | 2024 | Der skal indføres et integreret og centraliseret ERM- og CRM-system til central forvaltning af processer uden behov for territorial/regional forvaltning. Det skal integreres med frontoffice-systemet med flere kanaler for at tilvejebringe en ensartet brugergrænseflade (herunder filialfortæller, web- og mobilapplikationer). Der skal indføres et sporbarhedssystem for dør-til-dør-forsendelser i det bulgarske postvæsens sorteringssystem, som skal være integreret i CRM-systemet, som skal gøre det |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | muligt at spore alle forsendelser fra dør til dør. |
| 155 | C7.I3: Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Mål | Bosættelser uden statens frontkontorer, som har poststationer, der fungerer som formidlere af administrative tjenester og e-forvaltningstjenester på vegne af centrale, regionale og lokale myndigheder | | Antal | 0 | 1100 | Q4 | 2024 | Det bulgarske postvæsen yder administrative- og e-gov-tjenester i alle moderniserede poststationer.<br>Udrulningen af de nye tjenesteydelser af almen interesse skal tilpasses udrulningen af det nye SD-WAN-net, udrulningen af moderniseringen af digitaliseringsudstyr og personaleuddannelsesprogrammerne. Digitaliseringen og moderniseringen af udstyr skal omfatte leveret, installeret og integreret udstyr (SD-WAN, LAN og WiFi, PC'er, multifunktionsenheder osv.) og udrulningen af det nye front-office-system med flere kanaler.<br>Personaleuddannelsesprogrammet skal omfatte 1730 personer ud af det samlede antal på 4 535 ansatte på frontoffice-området. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Mindst 225 poststationer skal levere tjenester til registrering af biometriske data, der er nødvendige for udstedelse af bulgarske ID-dokumenter og EU-rejsedokumenter, med henblik på at supplere/udvide det eksisterende indenrigsministeriums netværk med frontkontorer på politistationer.<br>I alt 450 afviklinger, der leverer tjenester til registrering af biometriske data, udvælges på grundlag af en forudgående netværksanalyse af rejseafstande, tilgængeligheden af offentlig transport og baseret på statistikker fra det bulgarske identifikationssystem for den forventede udstedelsesrate for nye ID-dokumenter efter afvikling. |
| 156 | C7.I3: Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse | Mål | Bebyggelser uden medicinske centre, som har poststationer, der er udstyret med og fungerer som | | Antal | 0 | 225 | Q4 | 2024 | Det bulgarske postvæsen skal levere grundlæggende telemedicintjenester i 225 ved at udvælge renoverede poststationer for at supplere/udvide det |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | administrative tjenester | | formidlere af grundlæggende telemedicindiagnostik | | | | | | | eksisterende sundhedsministeriums og private netværk af diagnosecentre.<br>Der udvælges i alt 450 bebyggelser, der er omfattet af denne foranstaltning, på grundlag af en forudgående netværksanalyse af rejseafstande, tilgængelighed af offentlig transport, mangel på sundhedstjenesteydere i de respektive bosættelser og demografiske statistikker.<br>Udrulningen af den nye tjenesteydelse af almen interesse skal tilpasses moderniseringen af postalstationer, udrulningen af det nye SD-WAN-netværk og personaleuddannelsesprogrammerne.<br>Personaleuddannelsesprogrammet skal omfatte et grundlæggende kursus eller et udvidet kursus for ansatte med henblik på at betjene telemedicindiagnoseudstyr og fungere som bioassistent. |
| 157 | C7.I3: | Mål | Bosættelser med | | Antal | 0 | 100 | Q4 | 2024 | Det bulgarske postvæsen skal |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | | e-ladestandere til selvbetjening med offentlig adgang, der er installeret i nærheden af en poststation | | | | | | | levere selvbetjente 22 kW jævnstrømsladestandere med offentlig adgang i 100 udvalgte bebyggelser (1 ladestandere pr. bebyggelse) i nærheden af eksisterende poststationer ud over de 10 000 ladestandere, der er planlagt i transportkomponenten.<br>De specifikke 100 bebyggelser udvælges efter netværksanalyse på grundlag af populære turistruter i landdistrikter/fjerntliggende regioner, rejseafstande, adgang til e-afgiftsinfrastruktur, vejtrafikstatistikker for biler med nummerplader fra andre regioner eller med udenlandske nummerplader og tilgængelig strømkapacitet.<br>Udrulningen af den nye tjenesteydelse af almen interesse skal bringes i overensstemmelse med moderniseringen af postalstationerne. |
| 158 | C7.I3: Digital omstilling | Mål | Bebyggelser uden medicinske | | Antal | 225 | 450 | Q4 | 2025 | Det bulgarske postvæsen skal levere grundlæggende |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | | centre, som har poststationer, der er udstyret med og fungerer som formidlere af grundlæggende telemedicindiagnostik | | | | | | | telemedicintjenester i 225 yderligere udvalgte moderniserede poststationer for i alt 450 for at supplere/udvide det eksisterende sundhedsministerium og private netværk af diagnosecentre.<br>Udrulningen af den nye tjenesteydelse af almen interesse skal tilpasses moderniseringen af postalstationer, udrulningen af det nye SD-WAN-netværk og personaleuddannelsesprogrammerne. |
| 159 | C7.I3:<br>Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Mål | Bosættelser uden statens frontkontorer, som har poststationer, der fungerer som formidlere af administrative tjenester og e-forvaltningstjenester på vegne af centrale, regionale og | | Antal | 1100 | 2100 | Q4 | 2025 | Det bulgarske postvæsen yder administrative- og e-gov-tjenester i alle moderniserede poststationer.<br>Udrulningen af de nye tjenesteydelser af almen interesse skal tilpasses udrulningen af det nye SD-WAN-net, udrulningen af digitalisering og modernisering af udstyr samt personaleuddannelsesprogrammerne. Digitaliseringen og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | lokale myndigheder | | | | | | | moderniseringen af udstyr skal omfatte leveret, installeret og integreret udstyr (SD-WAN, LAN og WiFi, PC'er, multifunktionsenheder osv.) og udrulningen af det nye front-office-system med flere kanaler. Personaleuddannelsesprogram met skal omfatte 1730 personer ud af det samlede antal på 4 535 ansatte på frontoffice-området.<br><br>Mindst 225 yderligere poststationer ud over de 225, der allerede er nået med mål 155, og som når op på i alt 450, skal levere tjenester til registrering af biometriske data, der er nødvendige for udstedelse af bulgarske ID-dokumenter og EU-rejsedokumenter, med henblik på at supplere/udvide det eksisterende indenrigsministeriums netværk med frontkontorer på politistationer. |
| 160 | C7.I3: | Mål | Afslutning af | | Antal | 268 | 536 | Q2 | 2026 | Aktiviteterne skal omfatte |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | | renoveringen af postkontorer, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse | | | | | | | renovering af 268 yderligere postkontorer, så de når op på i alt 536. De skal være placeret uden for kommunale centre i små bebyggelser med en befolkning på over 500 indbyggere for at opnå højere energieffektivitet.<br>Det omfatter:<br>- modernisering og renovering af postkontorbygninger.<br>- levering og installation af luftkonditioneringsanlæg med hyperopfindere som erstatning for forurenende og/eller energiineffektive apparater. |

## H. KOMPONENT 8: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Hovedformålet med komponenten er at forbedre transportsektorens bæredygtighed ved at reformere vej- og jernbanesektorerne, fremme nulemissionskøretøjer, forbedre trafiksikkerheden og investere i jernbaner, intermodal transport og bæredygtig bymobilitet. Dette omfatter investeringer i modernisering og digitalisering af jernbaner, nyt nulemissionsrullende materiel, indførelse af det europæiske jernbanetrafikstyringssystem og ren offentlig transport. Komponenten forventes at bidrage til den grønne og den digitale omstilling samt til en mere afbalanceret territorial vækst.

Reform- og investeringskomponent 8 om bæredygtig transport forventes at bidrage til at imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev sendt til Bulgarien i 2019 og 2020, om behovet for at fokusere investeringerne på bæredygtig transport.

Ingen foranstaltninger under denne komponent forventes at skade miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C8.R1): Strategisk transportramme

Reformen har til formål at forbedre transportens bæredygtighed gennem ajourføring af den nationale strategiske ramme i overensstemmelse med Bulgariens nationale udviklingsprogram for 2030 og fastlæggelse af specifikke mål for gennemførelsen heraf.

Denne reform omfatter følgende delforanstaltninger som de vigtigste indsatsområder:

1.1 kombineret transport

Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien inden 2030 udarbejdes med det hovedformål at gennemføre en politik, der skal stimulere og støtte overflytning af gods til mere miljøvenlige transportformer. Planen skal indeholde en pakke af målrettede foranstaltninger til fremme af en mere bæredygtig og mindre forurenende transport, der omfatter (1) organisatoriske og administrative spørgsmål, (2) operationelle spørgsmål og støtte til tjenesten og (3) forbedring af infrastrukturen, herunder terminaludstyr.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2022.

1.2 jernbanesektoren

Reformen skal bidrage til gennemførelsen af de prioriteter for jernbanetransport, der er fastsat i Bulgariens nationale udviklingsprogram for 2030 og dets treårige handlingsplaner.

Formålet med reformen er at opnå en højere kvalitet, bredere dækning og brug af passagerjernbanetjenester.

Reformen skal omfatte en revision af de eksisterende kontrakter om offentlig trafikbetjening om levering af personbefordring med jernbane, herunder en markedsvurdering, der understøtter omfanget af forpligtelserne til offentlig tjeneste, og udbud af kontrakter om offentlig trafikbetjening, der udløber mellem 2021 og andet kvartal 2 2026, gennem en retfærdig, ikkediskriminerende og konkurrencepræget udbudsprocedure i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning på det pågældende tidspunkt. Dette gælder navnlig passagertransport med jernbane, hvis nye kontrakt om offentlig trafikbetjening skal underskrives senest den 31. december 2024 efter en retfærdig, åben og ikke-diskriminerende udbudsprocedure.

Reformen skal også resultere i en større teknisk kapacitet til at forberede og gennemføre projekter på det transeuropæiske transportnet (TEN-T) (hvis færdiggørelsesgrad er 12 % ved udgangen af 2021 i forhold til EU's mål på 100 % inden 2030), installering af European Rail Traffic Management System (ERTMS) på TEN-T-nettet for at nå en dækning på 707 km inden udgangen af 2 2026, en stigning på 15 % i det samlede antal passagerer, der benytter jernbanetransport inden udgangen af 2025, og reduktion af rejsetiden mellem de største bulgarske byer.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 2 (C8.R2): Trafiksikkerhed

Formålet med reformen er at forbedre trafiksikkerheden og nedbringe antallet af ofre for trafikulykker, da Bulgarien har et af de højeste antal trafikdræbte i EU.

Reformen omfatter etablering af en begrebsmæssig ramme for ny trafiksikkerhedsstyring i et enkelt integreret strategisk dokument for 2021-2030 og gennemførelse af den første handlingsplan senest den 30. juni 2023.

Reformen skal resultere i fjernelse af mindst 50 % af det samlede antal trafiksikkerhedsslackspots/hotspots og forventes at føre til en reduktion på 30 % i antallet af årlige dødsfald og alvorlige kvæstelser som følge af trafikulykker inden 2025 (sammenlignet med 2019).

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Reform 3 (C8.R3): Bæredygtig bytrafik

Formålet med reformen er at fremme bæredygtig mobilitet i byerne ved hjælp af planer for bæredygtig bytrafik, der er integreret i territoriale strategier for udvikling af NUTS 2-regioner (nomenklatur for statistiske territoriale enheder), og som integreres i kommunale udviklingsplaner samt vurdering af deres gennemførelse. Det skal også resultere i 20 kommuner med godkendte planer for bæredygtig bytrafik, som skal understøttes af indkøb af renere offentlige transportmidler i byerne og installation af opladningsinfrastruktur.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Reform 4 (C8.R4): Integreret offentlig transport

Formålet med reformen er at bidrage til en bedre integration af den offentlige transport og dermed øge kvaliteten, konnektiviteten, pålideligheden og effektiviteten af den transportydelse, der leveres.

Reformen omfatter en analyse af det offentlige transportsystem samt en revision af de eksisterende lovgivningsmæssige rammer. På grundlag af resultaterne skal der vedtages en ny lov om offentlig transport, som fastlægger en klar lovramme, der definerer den offentlige transport samt ansvarsområder og forpligtelser for de enheder, der udfører den. Den skal også skabe de retlige rammer for indførelsen af et fælles transportbilletsystem senest i fjerde kvartal af 1 2026 og en fælles integreret transportordning, der har til formål at forbedre den offentlige transports effektivitet i Bulgarien.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 5 (C8.R5): Elektrisk mobilitet

Reformerne har til formål at stimulere udviklingen af nulemissions- og lavemissionstransport i Bulgarien ved at skabe lavemissionszoner i de største og mest forurenede byer, skabe incitamenter for nulemissionskøretøjer og udvikle et bredt netværk af infrastruktur for alternative brændstoffer (ladestationer).

Reformen skal navnlig indføre en ny lovgivningsmæssig ramme for at fremme udbredelsen af elektrisk opladningsinfrastruktur og nulemissionskøretøjer og begrænse anvendelsen af de mest forurenende køretøjer.

Den skal omfatte lovgivningsmæssige foranstaltninger til fremme af nulemissionsmobilitet. Den skal omfatte incitamenter til og ændringer i reguleringen af etablering af infrastruktur til elektriske ladestationer og incitamenter til at øge antallet af nulemissionskøretøjer (både indkøbt af offentlige enheder og købt/leaset/ejet af private enheder eller enkeltpersoner) i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, såsom skrotningsordninger for de mest forurenende køretøjer (EURO 3 og derunder) og tilpasning af ejerskabs-/registreringsafgifter på grundlag af emissionsniveauer. Reformen skal også resultere i installering af 10 000 ladestationer, herunder hurtige ladestationer, i hele Bulgarien og i et samlet antal på 30 000 (nye eller brugte biler), der er registreret i Bulgarien, samt indførelse af lavemissionszoner i landets største og mest forurenede byer.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 1 (C8.I1): Kaskoforsikring for jernbanekøretøjer

Investeringen omfatter indkøb af nye tog, der ejes af den bulgarske stat og drives i henhold til kontrakten om offentlig tjeneste af de(n) udvalgte virksomhed(er) som transportør (er): 42 interoperable eltogsæt med nulemission med en maksimal hastighed på 160 km/h udstyret med European Rail Traffic Management System (ERTMS) — 7 dobbeltdæk og 35 enkeltdæk — til offentlig passagertransport i forstæder og 20 interoperable nulemissionsturbinetrækkraftenheder, herunder lokomotiver med en maksimal hastighed på 200 km/h, udstyret med ERTMS til interregional transport (drift på mellem- og lange afstande). Sådanne indkøb skal forbedre jernbanetransportens konkurrenceevne og muliggøre en betydelig trafikoverflytning af passagerer fra vej til jernbane.

Desuden skal der indkøbes 18 fjernbetjente elektriske batteridrevne rangerlokomotiver.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 2 (C8.I2): Det europæiske togkontrolsystem ombordværende udstyr

Hovedformålet med projektet er at udstyre den indbyggede del af elektriske nulemissionslokomotiver og elektriske nulemissionsflerenheder med ERTMS (det europæiske togkontrolsystem) som er et fælles digitalt europæisk signal- og hastighedskontrolsystem, som sikrer interoperabilitet mellem de nationale jernbanesystemer. Denne teknologi reducerer omkostningerne til vedligeholdelse af signalsystemer og øger toghastigheden, infrastrukturkapaciteten og jernbanesikkerheden.

Denne investering skal omfatte installation af interoperabelt ETCS-udstyr langs sporet på 108 elektriske lokomotiver og elektriske flerledsenheder, hvilket er en betydelig stigning i forhold til de nuværende 2 lokomotiver, der er udstyret med denne teknologi. Det indebærer følgende trin:

- udvikle en mekanisme for tildeling af midler, der tager hensyn til oplysninger om de støtteberettigede jernbanevirksomheder, herunder antallet af togkilometer i de seneste 5 år, en 10-årig forretningsplan for driften af de udstyrede enheder og oplysninger om tilvejebringelsen af egen finansiering (da støttemodtagerne forventes at finansiere 50 % af de samlede omkostninger)
- på baggrund af resultaterne af det foregående punkt vil der i henhold til udbudsloven blive annonceret en procedure for Trafikministeriets levering, installation, ibrugtagning, afprøvning og opnåelse af tilladelser og uddannelse. Den vindende deltager leverer ETCS-udstyret og udfører installationen i det valgte rullende materiel.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 3 (C8.I3): Digitalisering inden for jernbanetransport og ERTMS

Formålet med investeringen er at forbedre jernbanetransporttjenesternes kvalitet ved at overvåge driftsparametre og øge jernbanetransportens pålidelighed og sikkerhed i det TEN-T-afsnittet Ruse-Kaspichan i det samlede transeuropæiske tranaportnet. Det skal omfatte indførelsen af niveau 2 i det europæiske jernbanetrafikstyringssystem (ERTMS) på TEN-T-hovednettet (som består af det europæiske togkontrolsystem og det globale system for mobil kommunikation — jernbane) som et signal- og hastighedskontrolsystem til overvågning og kontrol af parametrene for rullende materiel i bevægelse og jernbaneinfrastruktur.

Investeringen omfatter lastfordeling af centrale systemer med automatisk togkontrol i et enkelt ekspeditionscenter, et optisk kabelnet og digitale telekommunikationssystemer med udstyr. Desuden skal der etableres ny infrastruktur for automatiske jernbaneoverkørsler samt passagerrejseinformationssystemer og videoovervågning på jernbanestationsområdet.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C8.I4): Intermodal terminal i Ruse

Investeringen omfatter opførelse af en ny intermodal terminal (IMT) — som integrerer forskellige transportformer (indre vandveje, jernbaner og veje) — og dens infrastruktur til containere i Ruse (den nordcentrale planlægningsregion i Bulgarien). Ruse er et centralt intermodalt knudepunkt/knudepunkt (i TEN-T-hovedtransportnettet i henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013 som en del af transportkorridoren Rhinen-Donau).

Projektets anvendelsesområde omfatter opførelsen af basisinfrastrukturen og den understøttende infrastruktur. Det resterende laste- og losseudstyr vil blive stillet til rådighed af den fremtidige terminaloperatør. Den bulgarske stat vil have ejerskab til terminalinfrastrukturen, men det nationale jernbaneselskab skal afgive tilbud om bygge- og anlægskontrakten.

De vigtigste mål og fordele ved gennemførelsen af Ruse IMT-projektet er: øge den internationale intermodale trafik med lande i transportkorridoren Europa-Kaukasus-Asien (der forbinder mellemAsien og Øst- og Centraleuropa) sørge for regelmæssige togforbindelser til Tyrkiet, Central- og Vesteuropa, Grækenland og Sofia forbedre transportudbuddet i industriparken Shumen (beliggende 120 km fra Ruse IMT).

IMT skal have en kapacitet på 115 200 TEU/år, hvilket svarer til en stigning på 150 % i forhold til Bulgariens nuværende intermodale kapacitet.

Investeringen skal foretages i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Den må navnlig ikke skade miljømålene, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i planen. Navnlig skal 70 % af det bygge- og nedrivningsaffald, der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor affald anvendes til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Det primære energibehov, der fastsætter bygningens energimæssige ydeevne som følge af opførelsen, må ikke overstige den tærskel, der er fastsat for næsten energineutrale bygninger i den nationale lovgivning, der gennemfører direktiv 2010/31/EU.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025, og lanceringen af udbuddet med henblik på udvælgelse af IMT-operatøren skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Investering 5 (C8.I5): Trafiksikkerhed

Formålet med investeringen er at forbedre trafiksikkerhedsstyringsaktiviteterne på nationale og kommunale veje. Der skal gennemføres en trafiksikkerhedsundersøgelse for hele nettet for at muliggøre målrettede trafiksikkerhedsinspektioner og træffe direkte korrigerende foranstaltninger.

For det første skal den omfatte indkøb af specialudstyr til vurdering af vejens trafiksikkerhedstilstand (såsom overfladeydeevne og deres funktionelle tilstand). For det andet skal det omfatte udvikling og integration af softwareapplikationer til forvaltning og prioritering af trafiksikkerhedsaktiviteter, bedre trafikstrømme for tunge godskøretøjer ved grænseovergangssteder samt oprettelse af et nationalt elektronisk system til rapportering og behandling af signaler vedrørende vejinfrastrukturens sikkerhed.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 6. Metrolinje 3 i Sofia

Investeringen vedrører opførelsen af en strækning på linje 3 i Sofia metro med en samlet længde på 3 km og med 3 stationer, som vil sikre en ren, hurtig og effektiv offentlig transport til passagerer med intermodale forbindelser.

Investeringen skal gøre det muligt at transportere 7.6 mio. passagerer om året i gennemsnit fra 2026 det forventes at føre til en reduktion af drivhusgasserne og luftforureningen i byen, antallet af biler, der er i brug i byen, og at øge den offentlige transport for byens indbyggere.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 7 (C8.I7): Grøn mobilitet — pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byer

Investeringen har til formål at støtte bæredygtige bytrafikforanstaltninger inden for rammerne af en pilotordning.

Det omfatter 68 køretøjer til offentlig nulemission (i og mellem byer), 27 ladestationer til offentlig transport, udvikling af intelligente transportsystemer i 10 kommuner og integrerede digitale løsninger til forbedring af effektiviteten af offentlig transport samt infrastruktur til sikker bytrafik rettet mod bløde trafikanter — fodgængere og cyklister.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. september 2024.

**H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte**

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 161 | C8.R1: Strategisk transportramme | Milepæl | Ikrafttrædelsen af den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030 | Planen træder i kraft efter regeringens godkendelse | | | | Q2 | 2022 | Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien inden 2030 træder i kraft efter godkendelse i ministerrådet.<br>Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Republikken Bulgarien senest i 2030 skal tilskynde til og lette trafikoverflytning til mere miljøvenlige transportformer – jernbanetransport, transport ad indre vandveje og søtransport – og opnå mere bæredygtige og mindre forurenende virkninger af transport med en klar handlingsplan med mål, ressourcer og tidsplan frem til 2030. |
| 162 | C8.R1: Strategisk transportramme | Milepæl | Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter | Uafhængig revision afsluttet | | | | Q4 | 2022 | De organer, der er ansvarlige for transportinvesteringer, såsom det nationale jernbaneinfrastrukturselskab (NRIC), vejinfrastrukturagenturet, samt transport- og kommunikationsministeriet, underkastes en uafhængig revision af deres organisation, administrative og tekniske kapacitet til at udføre forvaltning og koordinering, udbudsprocedurer, finansiel forvaltning, overvågning og intern kvalitetskontrol og rapportering. Revisionen skal omfatte definitionen af organisation, koordinering, fordeling af ansvarsområder og ressourcer (personaleantal og -profil, andre tekniske ressourcer), der er nødvendige for at forberede og gennemføre TEN-T-projekter med henblik på målet om at færdiggøre TEN-T-hovednettet senest i 2030. |
| 163 | C8.R1: Strategisk transportramme | Milepæl | Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter | Gennemførelse af kapacitetsopbyggende foranstaltninger efter en uafhængig revision | | | | Q4 | 2023 | For at støtte og fremskynde udviklingen af TEN-T-nettet gennemføres der målrettede foranstaltninger på nationalt plan for at styrke de ansvarlige organers kapacitet, f.eks. det nationale jernbaneinfrastrukturselskab (NRIC), vejinfrastrukturagenturet samt transport- og kommunikationsministeriet, til at forvalte og gennemføre TEN-T-projekter med henblik på at færdiggøre Ten-T-hovednettet senest i 2030. De |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | kapacitetsopbyggende foranstaltninger, der vedtages, baseres på resultaterne af den uafhængige revision og omfatter:<br>• tildeling af et passende antal kvalificerede medarbejdere (som anført i revisionen), der udvælges på grundlag af en gennemsigtig og konkurrencepræget procedure til forberedelse og gennemførelse af TEN-T-projekter<br>• fastlæggelse af et klart mandat for hver ansvarlig enhed for at sikre, at de mellem- og langsigtede effektivitetsplaner gennemføres og koordineres godt med andre enheder<br>• metoder og procedurer til at sikre kontinuitet i forvaltningen af investeringer og videnoverførsel med henblik på at styrke den institutionelle hukommelse. |
| 164 | C8.R1: Strategisk transportramme | Milepæl | Jernbane markedsvurdering, der understøtter omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste i henhold til den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening med jernbane | Offentliggørelse af markedsvurderingen på transportministeriets websted | | | | Q2 | 2023 | Inden udformningen af udbudsproceduren for den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening med jernbane, jf. milepæl 165, vurderer den kompetente nationale myndighed omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste i forbindelse med den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening (PSC) ved hjælp af den trestrengede såkaldte "SNCM test", der følger af Den Europæiske Unions Rets retspraksis (vurdering af efterspørgslen, vurdering af, hvilke tjenester der kan leveres af operatører med åben adgang/kommercielle operatører, vurdering af, om en mindre fordrejende foranstaltning end en PSC-kontrakt kan anvendes til at nå politiske mål) med det formål at sikre, at der gives passende plads til potentielle åbne/kommercielle tjenester i overensstemmelse med PSC (f.eks. hvis der er rentable jernbanetjenester på det bulgarske jernbanenet). |
| 165 | C8.R1: | Milepæl | Ny kontrakt | Offentliggørelse | | | | Q4 | 2024 | Den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening med |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | Strategisk transportramme | | om offentlig trafikbetjening (PSC) for offentlig jernbanetransport | af beslutningen om tildeling | | | | | | jernbane i Bulgarien indgås efter en retfærdig, ikke-diskriminerende og konkurrencepræget udbudsprocedure.<br>Udformningen af udbuddet skal være i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning på udbudstidspunktet og på behørig vis afspejle resultaterne af den markedsvurdering, der indgår i milepæl 164. Udbudsudformningen skal tage hensyn til alle passende foranstaltninger til at sikre fjernelse af potentielle hindringer for markedsadgang, herunder opdeling af udbuddet i flere partier af begrænset volumen hver.<br><br>Det rullende materiel, der drives under offentlig trafikbetjening, og som ejes af den nuværende operatør, sælges til den næste operatør til markedspris eksklusive/fratrukket den modtagne støtte.<br><br>Den nye kontrakt skal navnlig indeholde følgende bestemmelser:<br>- Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den tilstand, hvori det blev modtaget, under hensyntagen til den normale afskrivningssats, således at staten kan levere det til den næste operatør af offentlig trafikbetjening.<br>- Ved beregningen af kompensationen til transportvirksomhederne skal der tages hensyn til den offentlige finansiering af køretøjerne for hele deres økonomiske levetid. |
| 166 | C8.R1: Strategisk transportramme | Mål | Indførelse af ERTMS på TEN-T | | TEN-T-jernbanenet strækninger udstyret med ERTMS | 217 | 707 | Q2 | 2026 | Målet henviser til længden af jernbanelinjer (målt i km), der er udstyret med ERTMS – heraf 123 km på niveau 2-standard – på TEN-T-jernbanenettet i Bulgarien, jf. TEN-T-forordningen. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | (km) | | | | | |
| 167 | C8.R1: Strategisk transportramme | Mål | Stigning i antallet af befordrede passagerer med jernbane | | Antal | 21339500 | 24540425 | Q2 | 2026 | Målet henviser til en stigning på 15 % i det årlige antal passagerer, der befordres med jernbane i 2025 i forhold til basisåret 2019 (datakilde: det nationale statistiske institut). |
| 168 | C8.R1: Strategisk transportramme | Mål | Rejsetid for jernbanestrækningen Sofia-Plovdiv – Burgas | | Antal timer | 6 timer og 40 minutter. | 4 timer og 48 minutter. | Q1 | 2026 | Passagerrejser med jernbane mellem Sofia, Plovdiv og Burgas skal være på 4 timer og 48 minutter på strækningen med en længde på 448 km. |
| 169 | C8.R2: Trafiksikkerhed | Milepæl | Ny trafiksikkerhedsstrategi og tilhørende handlingsplan | Vedtagelse i regeringen | | | | Q4 | 2020 | Den nationale strategi for trafiksikkerheden i Republikken Bulgarien for perioden 2021-2030 og handlingsplanen (2021-2023) træder i kraft.<br><br>Den nye trafiksikkerhedsstrategi skal omfatte følgende mål:<br>• nedbringelse af antallet af dødsfald og alvorlige kvæstelser som følge af trafikulykker på 50 % inden 2030 i forhold til 2019-referencescenariet i overensstemmelse med EU's vejstrategiramme og vision nul<br>• integreret forvaltning af alle trafiksikkerhedsspørgsmål – indgående koordinering af relevante institutioner og forbedring af den administrative kapacitet til forvaltning af trafiksikkerheden (baseret på undersøgelser, analyser, behovsvurdering, prioritering og planlægning, overvågning, evaluering og rapportering)<br>• socialt ansvar og ændringer i trafikanternes adfærd<br>• støtte til retshåndhævelse, effektiv forebyggelse af |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | overtrædelser af trafiksikkerhedsregler og forhøjelse af sanktionerne for trafiksikkerhedsovertrædelser<br>• forøgelse af køretøjets sikkerhed<br>• beskyttelse af bløde trafikanter, f.eks. fodgængere og cyklister<br>• forbedring af den efterfølgende reaktion på trafikulykker. |
| 170 | C8.R2: Trafiksikkerhed | Milepæl | Gennemførelse af den nye handlingsplan for trafiksikkerhed | Offentliggørelse af en statusrapport med gennemførte foranstaltninger | | | | Q2 | 2023 | Der gennemføres en række nøgleaktiviteter i henhold til handlingsplanen for den nationale strategi for trafiksikkerhed, der er omhandlet i milepæl 169. Det omfatter:<br>• udarbejdelse af sektorspecifikke årlige handlingsplaner, 28 regionale årlige trafiksikkerhedsplaner/programmer og 265 kommunale trafiksikkerhedsplaner/programmer for hvert af de tre år med prioritering og planlægning af infrastrukturforanstaltninger, der har størst indvirkning på trafiksikkerheden<br>• gennemførelse af vejsikkerhedsinfrastrukturforanstaltninger i de 28 provinser/regioner med fokus på bløde trafikanter i byområder<br>• udarbejdelse af 28 regionale rapporter og et resumé af den nationale rapport for hvert af de tre år om trafiksikkerhedselementer på nationale og kommunale veje samt gader i byerne.<br><br>Denne proces skal koordineres og overvåges af det statslige agentur for trafiksikkerhed og bemandes med uddannede fagfolk.<br><br>Der indføres en forpligtelse til regelmæssigt at følge op |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | på trafiksikkerhedsvurderingsprocedurer for hele nettet med hensyn til planlægning, gennemførelse af målrettede trafiksikkerhedsinspektioner og direkte korrigerende foranstaltninger. |
| 171 | C8.R2: Trafiksikkerhed | Mål | Fjernelse af trafiksikkerhedshotspots/blackspots | | Procentvis fald i forhold til 2019 (%) | 0 | 50 | Q1 | 2026 | Der skal opnås en reduktion på 50 % i procentdelen af vejsikkerhedshotspots/blackspots i Bulgarien mellem udgangen af 2019 og udgangen af 2025 (kilde til data: Indenrigsministeriet).<br>Vejforvaltningerne (Vejinfrastrukturstyrelsen og kommunerne) træffer hvert år foranstaltninger til at fjerne sådanne strækninger ved hjælp af undersøgelser, der gennemføres på hver strækning af vejen, og programmer med prioritering af alle nødvendige aktiviteter. Foranstaltningerne planlægges årligt i de berørte myndigheders planer/programmer og indberettes til Statens Færdselsvæsen.<br><br>Listen over sorte pletter deles med Kommissionens tjenestegrene. |
| 172 | C8.R2: Trafiksikkerhed | Mål | Nedbringelse af antallet af ofre for trafikulykker | | Procentvis fald i forhold til 2019 (%) | 0 | 30 | Q1 | 2026 | Det årlige antal dødsfald og alvorlige kvæstelser som følge af trafikulykker mellem 2019 (basisdata) og 2025 skal reduceres.<br><br>Dataene indberettes i aggregeret form af det statslige agentur for trafiksikkerhed. |
| 173 | C8.R3: Bæredygtig bytrafik | Milepæl | Integration af bæredygtig bytrafik i territoriale strategier og udviklingsplanlægning | Ikrafttræden af integrerede territoriale strategier og integrerede kommunale udviklingsplaner | | | | Q3 | 2022 | Milepæl vedrører udarbejdelse og ikrafttræden af:<br>• Integrerede territoriale strategier for udvikling af NUTS 2-regioner (nomenklatur for statistiske territoriale enheder) med inddragelse af elementer af bæredygtig bytrafik<br>• Integrerede kommunale udviklingsplaner med planer for bæredygtig bytrafik, der indgår heri.<br><br>I de integrerede territoriale strategier for regioner på |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | NUTS 2-niveau defineres udviklingsmålene og prioriteterne for hver af de seks planlægningsregioner samt de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse. Integrerede territoriale strategier skal omfatte elementer til planlægning af bæredygtig bytrafik på regionalt plan.<br><br>Kommunernes planer for bæredygtig bytrafik skal indgå i de integrerede kommunale udviklingsplaner. |
| 174 | C8.R3: Bæredygtig bytrafik | Milepæl | Evaluering af gennemførelsen af planer for bæredygtig bytrafik | Offentliggørelse af midtvejsevaluering | | | | Q2 | 2025 | Gennemførelsen af de planer for bæredygtig bytrafik, der er omhandlet i milepæl 173, evalueres af den kompetente myndighed.<br>Evalueringen skal vurdere, i hvilket omfang kommunernes integrerede udviklingsplaner og deres planer for bæredygtig bytrafik gennemføres og opfylder deres mål.<br><br>Gennemførelsen af planer for bæredygtig bytrafik skal vurderes som led i midtvejsevalueringen af de integrerede byudviklingsplaner og indeholde data om, hvor mange kommuner der gennemfører planer for bæredygtig bytrafik.<br><br>Midtvejsevalueringen af kommunernes integrerede udviklingsplaner skal omfatte:<br>• vurdering af de første resultater af gennemførelsen<br>• vurdering af, i hvilket omfang de relevante mål er nået<br>• vurdering af effektiviteten og produktiviteten af de anvendte ressourcer<br>• erfaringer og henstillinger. |
| 175 | C8.R4: Integreret offentlig | Milepæl | Analyse af det offentlige | Den kompetente myndigheds offentliggørelse | | | | Q1 | 2023 | Milepæl henviser til en analyse af det offentlige transportsystem i Bulgarien med henblik på at underbygge regeringens forslag til en ny lov om |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | transport | | transportsystem og revision af dets lovgivningsmæssige rammer | af analysen | | | | | | offentlig transport, som der henvises til i milepæl 176.<br><br>Analysen skal identificere problemer og svagheder i det offentlige transportsystem og foreslå passende reguleringsmæssige løsninger, herunder administrative eller lovgivningsmæssige ændringer, for at sikre en forbedring af transporttjenesten.<br><br>Den skal omfatte en analyse af god praksis fra andre EU-medlemsstater og udarbejdes i samråd med relevante repræsentanter for administrationen, erhvervslivet, ngo'er og civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer interessenter inden for offentlig personbefordring. |
| 176 | C8.R4: Integreret offentlig transport | Milepæl | Ny lovgivningsramme for offentlig transport. | Den nye lov om offentlig transport træder i kraft | | | | Q1 | 2024 | Den nye lovgivning, der regulerer tildeling, drift og forvaltning af offentlig transport med det formål at integrere den i en enkelt national transportordning, træder i kraft. Den nye lov skal tage hensyn til resultaterne af den analyse, der er omhandlet i milepæl 175.<br><br>Den nye lovgivningsmæssige ramme skal sikre lige vilkår for alle operatører af offentlig transport og gennemsigtighed i offentlige myndigheders udvælgelse af offentlige transportvirksomheder, udvide mulighederne for at skabe et konkurrencedygtigt transportmarked for offentlige transporttjenester, støtte digitalisering og øge brugen af offentlig transport.<br><br>Den nye lovgivning skal fastlægge et klart regelsæt, der definerer den offentlige transport, de juridiske enheder, der bestiller og udfører den, deres ansvarsområder og forpligtelser, herunder principperne og reglerne for deres arbejde, processen med at bestille og koordinere leveringen af transporttjenester. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Den nye lovgivning skal indeholde bestemmelser om:<br>- de kvantitative og kvalitative karakteristika vedrørende udførelsen af den offentlige personbefordring på landets område, som omfatter alle former for offentlig transport<br>- de ordregivende myndigheders, operatørernes og passagerernes rettigheder og ansvar<br>- ensartede regler for personbefordring med offentlig transport som et samlet system med en integreret national transportordning samt en fælles servicekvalitetsstandard for transport<br>- den retlige ramme for indførelse senest i fjerde kvartal af 1 2026 af en samlet billet og en samlet integreret transportordning, der omfatter supplerende linjer, der drives af alle transportformer<br>- et finansieringssystem til bevarelse og vedligeholdelse af offentlig infrastruktur, der internaliserer miljøomkostninger. |
| 177 | C8.R4: Integreret offentlig transport | Milepæl | Indførelse af en enkeltbillet til offentlig transport | Introduktion på markedet | | | | Q1 | 2026 | Den enkeltbillet, der henvises til i milepæl 176, skal indføres for offentligheden. Billetten skal gøre det muligt for enhver, der rejser i Bulgarien, at købe ét rejsedokument til alle former for offentlig transport inden for en forud fastsat periode. |
| 178 | C8.R5: Elektrisk mobilitet | Milepæl | Lov om fremme af elektrisk mobilitet | Ikrafttræden | | | | Q2 | 2023 | Loven skal sigte mod at fremskynde elektrificeringen af vejtransport i Bulgarien og reducere de dermed forbundne drivhusgasemissioner og luftforurening.<br><br>Loven skal muliggøre og tilskynde til udvidelse af infrastrukturen for elektriske ladestationer i hele landet. Dette skal omfatte:<br>- forenkling af procedurerne for tilslutning af ladestationer til elnettet og af procedurerne for opførelse af sådanne stationer |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | - en lovbestemt forpligtelse for kommunerne til at stille ladestandere til rådighed på mindst to parkeringspladser<br>- et lovgivningsmæssigt incitament for elværker til at give let adgang til elnettet<br>- indførelse af præferentielle finansielle instrumenter for små og mellemstore virksomheder, der investerer i anlæg og forvaltning af elektrisk opladningsinfrastruktur.<br><br>Loven skal også indføre incitamenter til udbredelse af elektriske køretøjer og være i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, herunder særlige foranstaltninger såsom støtte til nulemissionskøretøjer, differentiering af registreringsafgifter/ejerskabsafgifter afhængigt af emissionsniveauet og skrotningsordninger for de mest forurenende køretøjer (EURO 3 eller derunder). |
| 179 | C8.R5: Elektrisk mobilitet | Mål | Nye offentlige ladestationer | | Antal | 340 | 4 000 | Q4 | 2024 | Elektriske ladestationer skal installeres og drives i Bulgarien.<br><br>Ladestationerne skal være offentligt tilgængelige 24 timer i døgnet alle ugens dage, og deres indkøb skal ske på grundlag af åbne og konkurrenceprægede udbud. Den regionale tildeling skal være afbalanceret og fokusere på områder med større trafikbelastning. Placeringer udvælges på grundlag af vejbehov, vejtransportkapacitet, trafiktæthed eller forretningsudvikling.<br><br>De nye ladestationer skal omfatte:<br><br>- mindst 20 hurtigladestationer i motorvejsknudepunkter i TEN-T ved 1-2 MW jævnstrøm; |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | - mindst 150 hurtigladestationer – med en minimumseffekt på 50kW – bygget i indbygget i vejnettet mellem byerne og i byer. |
| 180 | C8.R5: Elektrisk mobilitet | Mål | Nye offentlige ladestationer | | Antal | 4000 | 10000 | Q2 | 2026 | Elektriske ladestationer skal installeres og drives i Bulgarien.<br><br>Ladestationerne skal være offentligt tilgængelige 24 timer i døgnet alle ugens dage, og deres indkøb skal ske på grundlag af åbne og konkurrenceprægede udbud. Den regionale tildeling skal være afbalanceret og fokusere på områder med større trafikbelastning. Placeringer udvælges på grundlag af vejbehov, vejtransportkapacitet, trafiktæthed eller forretningsudvikling.<br><br>De nye ladestationer skal omfatte:<br><br>- mindst 30 hurtigladestationer i motorvejsknudepunkter i TEN-T ved 1-2 MW jævnstrøm<br>- mindst 325 hurtigladestationer – med en minimumseffekt på 50kW – bygget i indbygget i vejnettet mellem byerne og i byer. |
| 181 | C8.R5: Elektrisk mobilitet | Mål | Lavemissionszoner | | Antal | 0 | 3 | Q2 | 2025 | Der skal indføres lavemissionszoner i mindst tre distriktsbyer, hver med en befolkning på over 100 000 indbyggere og en samlet befolkning på mindst 1,5 mio. indbyggere. Disse lavemissionszoner skal være rettet mod distriktsbyer med de højeste forureningsniveauer og dække det bredere område af byens centrum. Indførsel og ibrugtagning af de mest forurenende biler (med emissionsstandarder EURO 3 eller derunder) er forbudt i disse zoner. |
| 182 | C8.R5: | Mål | Registrerede | | Antal | 2500 | 15000 | Q2 | 2024 | Nye eller brugte nul- og lavemissionskøretøjer (dvs. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | Elektrisk mobilitet | | nul- og lavemission skøretøjer | | | | | | | elektriske køretøjer og brint, herunder plug-in hybridkøretøjer) (M1 – personbiler, N1 – lette erhvervskøretøjer; N2 og N3 – tunge køretøjer baseret på De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas standarder) skal være registreret i Bulgarien senest medio 2024.<br>Referencescenariet henviser til antallet af disse køretøjer, der var registreret ved udgangen af 2020.<br>Officielle data indberettes af det nationale statistiske institut til det europæiske observatorium for alternative brændstoffer med henblik på overvågning. |
| 183 | C8.R5: Elektrisk mobilitet | Mål | Registrerede nul- og lavemission skøretøjer | | Antal | 15000 | 30000 | Q2 | 2026 | Nye eller brugte nulemissions- og lavemissionskøretøjer (elektricitet og brint, herunder plug-in hybridkøretøjer) (M1 – personbiler, N1 – lette erhvervskøretøjer; N2 og N3 – tunge køretøjer baseret på De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas standarder) skal være registreret i Bulgarien senest medio 2026.<br><br>Officielle data indberettes af det nationale statistiske institut til det europæiske observatorium for alternative brændstoffer med henblik på overvågning. |
| 184 | C8.I1: Kaskoforsikring for jernbanekøretøjer | Milepæl | Kontrakt(er) om levering af nyt nulemissionsjernbanemateriel til nærby- og interregionale transport- og rangerloko | Underskrivelse af kontrakt(er) efter åbne og konkurrencebaserede udbud | | | | Q1 | 2023 | Kontrakten/kontrakterne underskrives efter offentligt, offentligt og ikke-diskriminerende udbud med henblik på køb af:<br><br>- 42 elektriske togsæt til passagertransport i forstæder med en maksimal hastighed på 160 km/h og udstyret med ERTMS om bord, dvs. 7 dobbeltdækker-EMU'er med en minimumskapacitet på 300 personer og 35 enkeltdækkerbusser med en minimumskapacitet på 200 personer |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | motiver | | | | | | | - 20 trækkraftenheder til interregional transport, herunder lokomotiver med en maksimal hastighed på 200 km/h og udstyret med mobilt ERTMS<br><br>- 18 batterirangerlokomotiver til digital fjernbetjening.<br><br>Nyt rullende materiel skal være nulemissivt i overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade.<br><br>Det bulgarske transport- og kommunikationsministerium bliver ejer af togstammerne (dvs. EMU'er, skubbetog og batterirangerlokomotiver). Ejerskabet må ikke kunne overdrages til den udvalgte jernbanevirksomhed i henhold til kontrakten om forpligtelse til offentlig tjeneste. Jernbanevirksomheden som operatør bliver kun midlertidig bruger/ihændehaver. |
| 185 | C8.I1: Kaskoforsikring for jernbanekøretøjer | Mål | Nyt nulemissionsjernbanemateriel i drift (I) | | Antal | 0 | 35 | Q1 | 2025 | Målet henviser til levering og ibrugtagning og ibrugtagning af nyt rullende materiel som den første del, der leveres i henhold til den eller de kontrakter, der henvises til i milepæl 184: 35 elektriske enkeltdækkerenheder med en maksimal hastighed på 160 km/h og en siddeplads på mindst 200 personer.<br><br>Passagerjernbanevirksomheder skal drive togene i henhold til en kontrakt om offentlig tjeneste for perioden efter 2024. Kontrakterne om offentlig tjeneste skal udbydes i konkurrence i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning på tidspunktet for udbud.<br><br>Nyt rullende jernbanemateriel, der ejes af den kompetente myndighed, stilles gratis til rådighed for |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | operatører af personbefordring med jernbane i henhold til kontrakter om offentlig trafikbetjening, der er indgået i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007.<br><br>Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den tilstand, hvori det blev modtaget, under hensyntagen til den normale afskrivningssats, således at staten kan levere det til den næste operatør af offentlig trafikbetjening. |
| 186 | C8.I1: Kaskoforsikring for jernbanekøretøjer | Mål | Nyt nulemissionsjernbanemateriel i drift (II) | | Antal | 35 | 80 | Q1 | 2026 | Målet vedrører levering og ibrugtagning og ibrugtagning af nyt rullende materiel, der leveres i henhold til de(n) kontrakt(er), der er omhandlet i milepæl 184:<br><br>- 42 elektriske togsæt til passagertransport i forstæder med en maksimal hastighed på 160 km/h og udstyret med ERTMS om bord, dvs. 7 dobbeltdækker-EMU'er med en minimumskapacitet på 300 personer og 35 enkeltdækkerbusser med en minimumskapacitet på 200 personer<br><br>- der offentliggøres 20 trækkraftenheder til interregional transport (inkl. lokomotiver med en maksimal hastighed på 200 km/t og udstyret med mobilt ERTMS).<br><br>- 18 batterirangerlokomotiver til digital fjernbetjening.<br><br>Nyt rullende materiel skal være nulemissivt i overensstemmelse med princippet om ikke væsentlig skade. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Passagerjernbanevirksomheder skal drive togene i henhold til en kontrakt om offentlig tjeneste for perioden efter 2024. Kontrakterne om offentlig tjeneste skal udbydes i konkurrence i overensstemmelse med den gældende EU-ramme på tidspunktet for udbud.<br><br>Nyt rullende jernbanemateriel, der ejes af den kompetente myndighed, stilles gratis til rådighed for operatører af personbefordring med jernbane i henhold til kontrakter om offentlig trafikbetjening, der er indgået i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007.<br><br>Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den tilstand, hvori det blev modtaget, under hensyntagen til den normale afskrivningssats, således at den bulgarske stat kan levere det til den næste operatør af offentlig trafikbetjening. |
| 187 | C8.I2: Det europæiske togkontrolsystem ombordværende udstyr | Milepæl | Ordning for udvælgelse af støttede jernbaneoperatører til mobilt ERTMS/ETCS-udstyr | Identifikation og rangordning af de jernbanevirksomheder, der kan installeres om bord på det mobile ETCS-udstyr | | | | Q3 | 2022 | Målet henviser til udvælgelsesprocessen for fordeling af midler mellem jernbanevirksomheder (støttemodtagere), som omfatter følgende trin:<br><br>i) markedsundersøgelser med henblik på at indhente oplysninger fra jernbaneselskaber om rullende materiel, der kan opgraderes med ERTMS-mobilt udstyr<br>ii) udarbejdelse af en klar mekanisme til fordeling af midler blandt støttemodtagerne på grundlag af kriterier om effektivitet og omkostningseffektivitet<br>iii) identifikation af støtteberettigede modtagere og rangordning på grundlag af kriterierne om |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | produktivitet og omkostningseffektivitet.<br><br>Der skal gennemføres en åben, offentlig og ikke-diskriminerende udbudsprocedure for udvælgelse af jernbanevirksomheder til at drage fordel af programmet. I den forbindelse skal hver støttemodtager fremlægge en forretningsplan, der begrunder det mindste antal togkilometer pr. år, der skal drives med udstyret. Der skal også gives oplysninger om tilvejebringelsen af egenfinansiering (da støttemodtagerne forventes at finansiere 50 % af de samlede omkostninger).<br><br>Alle jernbanevirksomheder med licens og certificering i Bulgarien er berettigede til at deltage i proceduren.<br><br>Hver udvalgt jernbanevirksomhed skal erklære, at det rullende materiel, der er berettiget til installation af mobilt ERTMS-udstyr under dette program, skal være i regelmæssig drift i mindst 10 år efter installationen.<br><br>Kun eksisterende elektrisk rullende materiel med en resterende økonomisk levetid på mindst 10 år vil blive udstyret med nulemissionsmateriel. Hvis der er en berettiget grund til ikke at drive en enhed i mindst 10 år, skal støttemodtagerne forpligte sig til at overføre det indbyggede udstyr til et andet nulemissionsrullende materiel for egen regning, som mindst skal være i drift i den resterende periode ved udgangen af de 10 år.<br><br>Det rullende materiel, der udvælges til støtte, overføres til den næste operatør af en kontrakt om offentlig trafikbetjening til markedspris eksklusive/netto for den støtte, som støttemodtageren har modtaget. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 188 | C8.I2: Det europæiske togkontrolsystem ombordværende udstyr | Milepæl | Kontrakter om installation af mobilt ERTMS-udstyr (ETCS) | Underskrivelse af kontrakt(er) efter åbne og konkurrencebaserede udbud | | | | Q4 | 2022 | Kontrakterne skal underskrives efter en retfærdig og ikke-diskriminerende udbudsprocedure for udvælgelse af leverandør(er) af det mobile ERTMS/ETCS-udstyr på niveau 2 (i overensstemmelse med norm 3/Baseline 3) med kontrahenten/kontrahenterne med henblik på levering, installation, ibrugtagning, afprøvning og opnåelse af tilladelser og uddannelse af operatørernes personale til ERTMS/ETCS-udstyr. |
| 189 | C8.I2: Det europæiske togkontrolsystem ombordværende udstyr | Mål | Levering og installation af det mobile ERTMS/ETCS-udstyr | | Antal enheder | 2 | 36 | Q4 | 2024 | Dette mellemliggende mål henviser til antallet af rullende materiel (lokomotiver og motorvogne), hvor ERTMS/ETCS-udstyr på niveau 2 skal installeres og være operationelt.<br><br>Det rullende materiel, der udvælges til støtte, skal sælges til den næste operatør til markedsprisen eksklusive/netto for den støtte, som støttemodtageren har modtaget. |
| 190 | C8.I2: Det europæiske togkontrolsystem ombordværende udstyr | Mål | Levering og installation af det mobile ERTMS/ETCS-udstyr | | Antal enheder | 36 | 108 | Q3 | 2025 | Det endelige mål henviser til antallet af rullende materiel (lokomotiver og motorvogne), hvor ERTMS/ETCS-udstyr på niveau 2 skal installeres og sættes i drift.<br><br>Det rullende materiel, der udvælges til støtte, overføres til den næste operatør til markedspris eksklusive/netto af den støtte, som støttemodtageren har modtaget. |
| 191 | C8.I3: Digitalisering inden for jernbanetransport og ERTMS | Milepæl | Aftaler om teknisk projektering og konstruktion af digitale systemer på | Underskrivelse af kontrakter efter åbne og konkurrencebaserede udbud | | | | Q4 | 2022 | Kontrakter med udvalgte kontrahenter efter åbne, offentlige og ikke-diskriminerende udbud om modernisering af lastfordelingssystemet, telekommunikationssystemet og signal- og hastighedskontrolsystemet på jernbanerne med henblik på overvågning og kontrol af parametrene for rullende materiel i bevægelse og jernbaneinfrastruktur med |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | jernbanestrækningen Ruse – Kaspichan | | | | | | | indførelse af European Rail Traffic Management System Level 2 (det europæiske togkontrolsystem og det globale system for mobil kommunikation – jernbane eller den nye generation) i jernbanestrækningen Ruse – Kaspichan i det samlede TEN-T-net skal underskrives.<br><br>Kontrakterne skal omfatte projektering, levering, opførelse og/eller ibrugtagning af:<br><br>- lastfordeling af centrale systemer med automatisk styring af togdrift og radiocentre beliggende i et enkelt ekspeditionscenter i Gorna Oryahovitsa<br>- centralisering af sporet computer med grænseflade til sende- og radiocenterenhed på 10 stationer i afsnittet<br>- autolåse med akseltælling<br>- ny anordning bestående af 20 automatiske jernbaneoverskæringer med akseltælling<br>- digitale telekommunikationssystemer med udstyr baseret på fibernet/optisk kabelnet<br>- jernbaneoverkørsler, passagerrejseinformationssystemer og videoovervågning på banegårde. |
| 192 | C8.I3: Digitalisering inden for jernbanetransport og ERTMS | Milepæl | Indførelse af ERTMS niveau 2 (ETCS) på jernbanestrækningen Ruse — Kaspichan | Ibrugtagning af forsendelses-, telekommunikations-, jernbanesignal- og hastighedskontrolsystemer og stationsfaciliteter (information og sikkerhed) | | | | Q2 | 2026 | Det moderniserede forsendelses-, telekommunikationssystem og signal- og hastighedskontrolsystemet på jernbanerne til overvågning og kontrol af parametrene for rullende materiel i bevægelse og jernbaneinfrastruktur med indførelse af European Rail Traffic Management System Level 2 (det europæiske togkontrolsystem og det globale system for mobilkommunikation – jernbaner eller den nye generation) på jernbanestrækningen Ruse – Kaspichan i det samlede |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | TEN-T-net (123 km længde) træder i kraft og skal være operationelt.<br><br>Systemet skal omfatte:<br>- lastfordeling af centrale systemer med automatisk styring af togdrift og radiocentre beliggende i et enkelt ekspeditionscenter i Gorna Oryahovitsa<br>- centralisering af sporet computer med grænseflade til sende- og radiocenterenhed på 10 stationer i afsnittet<br>- autolåse med akseltælling<br>- ny anordning bestående af 20 automatiske jernbaneoverskæringer med akseltælling<br>- digitale telekommunikationssystemer med udstyr baseret på fibernet/optisk kabelnet<br>- jernbaneoverkørsler, passagerrejseinformationssystemer og videoovervågning på banegårde. |
| 193 | C8.I4: Intermodal terminal i Ruse | Milepæl | Kontrakter om teknisk projektering og opførelse af den nye intermodale terminal | Underskrivelse af kontrakter tildelt af det nationale jernbaneinfrastrukturselskab | | | | Q4 | 2022 | Kontrakterne om opførelse af den intermodale terminal i Ruse udvælges på grundlag af et åbent, offentligt og ikke-diskriminerende offentligt udbud<br><br>Den enhed, der udvælges i buddet, er ansvarlig for følgende aktiviteter:<br><br>• Teknisk konstruktion og konstruktion<br>• Overensstemmelsesvurdering i henhold til tekniske specifikationer for interoperabilitet<br>• Risikovurdering<br>• Teknisk bistand.<br><br>Entreprenøren/kontrahenterne har ansvaret for at opføre den grundlæggende og befordrende infrastruktur i den intermodale terminal i Ruse, men dennes udstyr (f.eks. mobile maskiner, kraner, håndteringssystem, |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | computere og kontorudstyr) skal installeres af den fremtidige operatør.<br><br>Den bulgarske stat bliver ejer af den intermodale terminal.<br><br>Investeringen skal resultere i opførelsen af en intermodal terminal på et areal på 12.4 hektar med en kapacitet på 115 200 TEU/år. Terminalen skal integrere forskellige transportformer: indre vandveje, jernbaner og veje.<br><br>Gennemførelsen af denne milepæl, herunder nedrivning og opførelse af nye bygninger, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01). |
| 194 | C8.I4: Intermodal terminal i Ruse | Milepæl | Aftale om tilsyn i henhold til lov om fysisk planlægning indgået | Underskrivelse af kontrakten tildelt af det nationale jernbaneselskab | | | | Q1 | 2023 | Kontrakten med en udvalgt enhed på grundlag af et åbent, offentligt og ikke-diskriminerende offentligt udbud.<br><br>Den udvalgte kontrahent er ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen og tilsynet med opførelsen af den intermodale terminal i Ruse i henhold til loven om fysisk udvikling. |
| 195 | C8.I4: Intermodal terminal i Ruse | Milepæl | Færdiggørelse af opførelsen af den intermodale terminal | Intermodal terminal færdiggjort | | | | Q4 | 2025 | Den intermodale terminal skal være operationel på grundlag af de tilladelser, der er udstedt for dens anvendelse, og afslutningen af procedurerne for koncessionen.<br><br>På brugerniveau skal der sikres åben og ikkediskriminerende adgang ved en juridisk bindende retsakt for alle potentielle brugere, der betaler en |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | markedspris for at få adgang til terminalen.<br><br>Den nye intermodale terminal skal bygges på et areal på 12,4 ha og have en kapacitet på 115 200 TEU/år. Den skal integrere forskellige transportformer: indre vandveje, jernbaner og veje.<br><br>Alle aktiviteter, herunder nedrivning og opførelse af nye bygninger, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01). |
| 196 | C8.I4: Intermodal terminal i Ruse | Milepæl | Valg af operatør af den intermodale terminal | Lancering af det åbne og konkurrencepræ gede udbud | | | | Q1 | 2026 | Udbuddet iværksættes med henblik på udvælgelse af en enhed til drift af den intermodale terminal i Ruse på grundlag af et åbent, offentligt og ikke-diskriminerende konkurrencebaseret udbud, der skal være afsluttet senest i 2026.<br><br>I kontrakten fastsættes betingelserne for koncessionen af operationen, ansvaret for vedligeholdelse og dækning af de dermed forbundne omkostninger. |
| 197 | C8.I5: Trafiksikkerhed | Mål | Softwareapplikation og specialiseret software køretøjer til forbedring af trafiksikkerheden, herunder vurdering af vejinfrastruktur | | Antal | 0 | 34 | Q4 | 2024 | Målet vedrører anskaffelse og ibrugtagning af udstyr til prioritering og planlægning af infrastrukturforanstaltninger til forbedring af trafiksikkerheden baseret på behovsanalyser og risikobaserede vurderinger.<br><br>Dette skal omfatte:<br>- levering af 27 nye multifunktionelle modulopbyggede specialkøretøjer<br>- levering af 2 nye specialkøretøjer til automatiseret trafikkontrol<br>- levering af 2 nye specialkøretøjer i form af et mobilt laboratorium til vurdering af |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | trafiksikkerhedssituationen, såsom vejbelægningens ydeevne og den funktionelle tilstand<br>- udvikling og integration af 3 nye softwareapplikationer til 1) forvaltning, planlægning og prioritering af aktiviteter (udvikling og vedligeholdelse af infrastruktur) på (nationale og kommunale) veje, 2) det nationale elektroniske system til rapportering, transmission og behandling af signaler vedrørende vejinfrastrukturens sikkerhed, 3) til styring af mere gnidningsløse trafikstrømme af tunge gode køretøjer ved grænseovergangsstederne.<br><br>Køretøjerne skal være nulemissionskøretøjer (el/hydrogen) eller have en emission på under 50 g CO2/km i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet.<br><br>Alle planlagte køretøjer og softwareapplikationer skal udelukkende anvendes af det statslige agentur for trafiksikkerhed, Vejinfrastrukturstyrelsen eller kommunerne til overvågning af trafiksikkerheden og vedligeholdelse af veje. |
| 198 | C8.I5: Trafiksikkerhed | Mål | Trafiksikkerhedsundersøgelse for hele nettet | | Antal overvågede kilometer på vejnettet (km) | 0 | 13 000 | Q4 | 2024 | Der skal foretages en trafiksikkerhedsundersøgelse for hele nettet af veje i hele Bulgarien (samlet længde på 13 000 km) for at vurdere vejinfrastrukturens tekniske tilstand og dens sikkerhed – samt for at foretage målrettede trafiksikkerhedsinspektioner.<br><br>En vurdering af vejnettets tilstand i hele nettet i form af undersøgelsen skal identificere de mest kritiske strækninger, hvor der, hvis de investeres med passende infrastrukturforanstaltninger, skal opnås den største |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | sikkerhedsforbedring. |
| 199 | C8.I6: Metrolinje 3 i Sofia | Milepæl | Kontrakter om opførelse af nye strækninger på linje 3 i Sofia metro efter offentligt og konkurrence præget udbud | Underskrivelse af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder | | | | Q2 | 2022 | Kontrakterne for linje 3 i Sofia metro undertegnes efter et åbent, offentligt og konkurrencepræget udbud.<br><br>Kontrakterne skal omfatte anlæg af 3 km metrolinjer og 3 stationer på den nye strækning Hadzhi Dimitar – Levski.<br><br>Kontrakterne skal indeholde bestemmelser om en ren bytransportinfrastruktur til drift af rullende materiel med nulemission, således at denne infrastruktur udelukkende skal anvendes af nulemissionsrullende materiel. |
| 200 | C8.I6: Metrolinje 3 i Sofia | Mål | Fremskridt med hensyn til færdiggørelsen af nye strækninger på metrolinje 3 i Sofia | | Procentdel (%) af bygge- og anlægsarbejder med færdiggjort bygge- og anlægsarbejde for den nye linje 3 | 0 | 60 | Q3 | 2024 | Fremskridtene med færdiggørelsen af anlægsarbejdet på den nye del af metrolinje 3 i Sofia vedrørende både 3 km og 3 stationer skal nå op på 60 % (attesteret ved tilsynsrapport).<br><br>Infrastrukturen på den nye del af metrolinje 3 i Sofia må kun anvendes til nulemissionsrullende materiel. |
| 201 | C8.I6: Metrolinje 3 i Sofia | Mål | Ny del af metrolinje 3 i Sofia | | Antal km ny strækning og nye stationer i drift | 0 | 3 / 3 | Q4 | 2025 | Anlægsarbejdet på den nye Sofia-metrolinje 3 skal fuldføres, og den nye strækning af Sofia-metrolinje 3 med en samlet længde på 3 km og 3 nye stationer skal tages i brug.<br><br>Investeringen skal bestå af den nye metrolinje 3 Hadzhi Dimitar – Levski og har en årlig kapacitet på 7.6 mio. passagerer. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Infrastrukturen må kun anvendes til nulemissionsrullende materiel. |
| 202 | C8.I7: Grøn mobilitet – pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byer | Milepæl | Kontrakter om nye nulemissionskøretøjer til offentlig transport | Undertegnelse af kontrakter om levering af nye nulemissionskøretøjer til offentlig transport efter offentlige udbudsprocedurer | | | | Q3 | 2023 | Kontrakterne om levering af 68 nye nulemissionskøretøjer til offentlig transport i byer og mellem byer skal underskrives efter et åbent og offentligt udbud.<br><br>I henhold til de underskrevne kontrakter bør nulemissionskøretøjer (busser og/eller trolleybusser) leveres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport.<br><br>De køretøjer, der leveres, skal opfylde følgende krav i overensstemmelse med teknisk vejledning om DNSH-princippet:<br><br>a) "lavtgulvsbusser" (kategori M2 og M3) – kun elektriske busser og plug-in-hybridbusser.<br>b) "højtgulvsbusser" (klasse M2 og M3) – alle busser, der opfylder emissionskravene for tunge køretøjer (Euro VI).<br><br>Ved beregningen af kompensationen til transportvirksomhederne med hensyn til statsstøtte tages der hensyn til den offentlige finansiering af køretøjerne i hele deres økonomiske levetid.<br><br>Efter udløbet af kontrakten om offentlig trafikbetjening overføres de finansierede køretøjer enten til den kompetente myndighed (kommune) eller til den næste operatør af offentlig trafikbetjening gratis eller til |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | markedspris efter fradrag af den offentlige støtte (eksklusive/fratrukket støtte modtaget af den virksomhed, der har indgået kontrakten om offentlig trafikbetjening) – i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007.<br><br>Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den tilstand, hvori det blev modtaget, under hensyntagen til den normale afskrivningssats, således at staten kan levere det til den næste operatør af offentlig trafikbetjening. |
| 203 | C8.I7: Grøn mobilitet – pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byer | Mål | Nye nulemission skøretøjer | | Antal køretøjer i drift | 0 | 68 | Q2 | 2024 | Nye nulemissionskøretøjer (busser og/eller trolleybusser) til offentlig transport i byer og mellem byer skal købes og tages i brug.<br><br>Støtteberettigede modtagere er partnerskaber mellem bykommuner og operatører af offentlig transport, der opererer i områder uden for hovedstaden og i mindre udviklede regioner – i de 40 større bykommuner, bortset fra de 10 største kommuner, fra 2021. Landkommuner er også støtteberettigede som associerede projektpartnere.<br><br>Udvælgelseskriterierne omfatter:<br>a) eksistensen af identificerede projekter/prioriteter i de integrerede kommunale udviklingsplaner og de integrerede territoriale udviklingsstrategier for NUTS 2-regioner<br>b) overholdelse af planerne for bæredygtig bytrafik (integreret i integrerede kommunale udviklingsplaner eller ajourført i henhold til disse).<br>Der udvælges mindst ét projekt i hver af de seks regioner — NUTS 2-niveau.<br><br>Nulemissionskøretøjer (busser og/eller trolleybusser) |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | skal leveres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport.<br><br>Køretøjer skal opfylde følgende krav i overensstemmelse med teknisk vejledning om DNSH-princippet:<br>a) "lavtgulvsbusser" (kategori M2 og M3) – kun elektriske busser og plug-in-hybridbusser.<br>b) "højtgulvsbusser" (klasse M2 og M3) – alle busser, der opfylder emissionskravene for tunge køretøjer (Euro VI).<br><br>Ved beregningen af kompensationen til transportvirksomhederne skal der tages hensyn til den offentlige finansiering af køretøjerne for hele deres økonomiske levetid.<br><br>Efter udløbet af kontrakten om offentlig trafikbetjening overføres de finansierede køretøjer enten til den kompetente myndighed (kommune) eller til den næste operatør af offentlig trafikbetjening gratis eller til markedspris efter fradrag af den offentlige støtte (eksklusive/fratrukket støtte modtaget af den virksomhed, der har indgået kontrakten om offentlig trafikbetjening) – i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007.<br><br>Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den tilstand, hvori det blev modtaget, under hensyntagen til den normale afskrivningssats, således at staten kan levere det til den næste operatør af offentlig trafikbetjening. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 204 | C8.I7: Grøn mobilitet – pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byer | Mål | Ladestationer til køretøjer til offentlig transport | | Antal ladestationer i drift | 0 | 27 | Q3 | 2024 | Ladestationerne til køretøjer til offentlig transport (elektriske køretøjer og/eller brint) skal være bygget på offentlige steder og være i drift.<br><br>Støtteberettigede modtagere er partnerskaber mellem bykommuner og operatører af offentlig transport, der opererer i områder uden for hovedstaden og i mindre udviklede regioner – i de 40 større bykommuner, bortset fra de 10 største kommuner, fra 2021. Landkommuner er også støtteberettigede som associerede projektpartnere.<br><br>Udvælgelseskriterierne omfatter følgende:<br>eksistensen af identificerede projekter/prioriteter i de integrerede kommunale udviklingsplaner og de integrerede territoriale udviklingsstrategier for NUTS 2-regioner<br>- overensstemmelse med planerne for bæredygtig bytrafik (integreret i integrerede kommunale udviklingsplaner eller ajourført i overensstemmelse hermed). Der udvælges mindst ét projekt i hver af de seks regioner — NUTS 2-niveau. |
| 205 | C8.I7: Grøn mobilitet – pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byer | Mål | Intelligente digitale løsninger til transport i kommuner | | Antal kommuner med nye intelligente transportsystemer og/eller andre intelligente digitale løsninger | 0 | 10 | Q3 | 2024 | Der skal udvikles kommuner med nyligt indførte intelligente transportsystemer eller foranstaltninger til digitalisering af transport – intelligente digitale løsninger til forbedring af den offentlige transports effektivitet ved hjælp af automatiserede trafikstyrings- og kontrolsystemer, køretøjsdetektering og lokalisering eller prioritering af køretøjer til offentlig bytransport. |
| 206 | C8.I7: Grøn | Milepæl | Infrastruktur til sikker | Nye infrastrukturfora | | | | Q2 | 2024 | De nye infrastrukturforanstaltninger til forbedring af sikkerheden for bløde trafikanter – fodgængere og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referenc escenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | mobilitet – pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byer | | bytrafik rettet mod bløde trafikanter — fodgængere og cyklister | nstaltninger vedrørende trafiksikkerhed for fodgængere og cyklister | | | | | | cyklister i byområder skal iværksættes.<br><br>Infrastrukturen skal omfatte:<br>- opførelse af 5 fodgængerpas med adgang for bevægelseshæmmede;<br>- belysning af fodgængerstier med 170 enheder<br>- anlæg af cykelinfrastruktur med en længde på 110 km<br>- vejtrafikinfrastrukturforanstaltninger med henblik på at dæmpe trafikken ved byindgange i 15 kommuner.<br><br>Udvælgelseskriterierne for placering omfatter følgende:<br>- trafiksikkerhedssituationen i de relevante kommuner (med hensyn til infrastruktur til beskyttelse af bløde trafikanter) og den anslåede virkning i form af forbedringer af trafiksikkerheden (dødsfald, reduktion af alvorlige kvæstelser)<br>- eksistensen af identificerede projekter/prioriteter i de integrerede kommunale udviklingsplaner og de integrerede territoriale udviklingsstrategier for NUTS 2-regioner<br>- overholdelse af planerne for bæredygtig bytrafik (integreret i integrerede kommunale udviklingsplaner eller ajourført i henhold til disse). |

## I. KOMPONENT 9: LOKALUDVIKLING

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at fastlægge rammerne for forbedring af konkurrenceevnen og den bæredygtige udvikling i landets regioner og fremme af lokal udvikling. Komponenten er også rettet mod vandforvaltning, som er et vigtigt aspekt af den grønne omstilling.

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020, der anbefaler at tage hensyn til regionale forskelle og fokusere investerings- og investeringsrelaterede politikker på vand og den grønne omstilling, navnlig på miljøinfrastruktur (landespecifik henstilling 3 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 af 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C9.R1): En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af europæiske midler og instrumenter

Formålet med foranstaltningen er at fremme den direkte inddragelse af lokalsamfundene i hver region i landet i forvaltningen af EU-midler. Dette forventes at øge følelsen af ejerskab på lokalt plan og øge den politiske effektivitet ved at imødekomme lokalt identificerede behov på en mere målrettet måde.

Foranstaltningen består af lovgivningsmæssige ændringer, der styrker de regionale og lokale myndigheders rolle i udarbejdelsen og gennemførelsen af integrerede territoriale strategier og projekter, der finansieres med EU-midler.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2022.

Reform 2 (C9.R2): Fortsættelse af reformen af vandsektoren

Formålet med foranstaltningen er at optimere de lovgivningsmæssige rammer for vandforsyning og kloakering.

Foranstaltningen består i vedtagelse af en ny lov, vandforsynings- og kloakloven, som skal fastsætte betingelserne for konsolidering i forbindelse med levering af vandforsyning og kloakering og indføre ensartede betingelser for servicekvalitets- og effektivitetskriterier, som vandforsynings- og kloakoperatører skal opfylde. Lovgivningen skal forbedre takstfastsættelsesmekanismerne, sikre omkostningsbaseret prisfastsættelse for brugen af systemerne og de forbrugte tjenester, samtidig med at operatørernes finansielle bæredygtighed sikres.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Investering 1 (C9.I1): Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- og kloaksystemer, herunder spildevandsrensningsanlæg for byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter

Formålet med foranstaltningen er at sikre en effektiv og bæredygtig vandanvendelse i overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes vandlovgivning.

Foranstaltningen består i opførelse, genopbygning og modernisering af vandforsynings- og kloaksystemer samt drikke- og spildevandsrensningsanlæg i 13 byområder og inklusive bebyggelser på mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter. I overensstemmelse med reformen af vandsektoren skal projektet kun omfatte investeringer i byområder inden for en konsolideret regional vandoperatørs område, for hvilke der er udarbejdet regionale gennemførlighedsundersøgelser.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C9.I2): Digitalisering med henblik på integreret forvaltning, kontrol og effektiv anvendelse af vand

Formålet med foranstaltningen er at forbedre forvaltningen af vandmængden ved at digitalisere den og forbedre kontrollen med vandforbruget.

Foranstaltningen består i etablering og idriftsættelse af et integreret system til forvaltning af vandkvantitet. Systemet skal indsamle data med henblik på at overvåge vandstande, vandforbrug, indstrømning, økologisk gennemstrømning og anvende data fra meteorologiske, hydrometriske stationer og radarer til vurderingaf tilgængelige vandressourcer og meteorologiske faktorer.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. september 2025.

## I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 207 | C9.R1: En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af europæiske midler og instrumenter | Milepæl | Ændringer af reguleringsrammen vedrørende forvaltning af EU-midler | Ikrafttrædelsen af ændringerne af forvaltningen af de finansielle ressourcer i de europæiske strukturfonde og Lov om investeringsfonde | | | | Q2 | 2022 | Ændringerne af forvaltningen af de finansielle ressourcer i loven om de europæiske struktur- og investeringsfonde skal styrke den direkte inddragelse af det regionale og lokale niveau i forvaltningen af EU-midler ved at styrke deres rolle i udformningen og gennemførelsen af integrerede territoriale strategier og projekter. I henhold til denne reviderede retlige ramme fungerer de regionale udviklingsråd (som omfatter repræsentanter for de regionale og lokale myndigheder) som territoriale organer med ansvar for gennemførelsen af strategiske dokumenter på regionalt planlægningsniveau og for forhåndsudvælgelse af projekter, der skal finansieres med EU-midler på lokalt plan på grundlag af integrerede territoriale udviklingsstrategier. |
| 208 | C9.R2: Fortsættelse af reformen af vandsektoren | Milepæl | Ikrafttræden af den nye Lov om vand og kloakering | Ikrafttræden | | | | Q1 | 2023 | Vand og kloakeringsloven skal forbedre takstfastsættelsesmekanismerne, sikre omkostningsbaseret prisfastsættelse for brugen af systemerne og de forbrugte tjenester, samtidig med at operatørernes finansielle bæredygtighed sikres. Loven skal fastsætte betingelserne for konsolidering i forbindelse med levering af vandforsynings- og kloaktjenester. Loven indfører identiske betingelser i hele landet for servicekvalitets- og effektivitetskriterier, som skal opfyldes af vandforsynings- og kloakoperatørerne inden for de frister, der er fastsat i loven. Vandforsynings- og kloaktjenesternes kvalitet overvåges af en uafhængig tilsynsmyndighed med roller og ansvarsområder, der er fastlagt i loven. |
| 209 | C9.I1: Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- | Milepæl | Tildeling af kontrakter for design og opførelse af spildevandsbehandlingsanlæ | Meddelelse om priser fra den bulgarske vandforsyning og Sewerage Holding | | | | Q4 | 2023 | Tildeling af kontrakter efter vellykkede udbudsprocedurer vedrørende udformning og opførelse af spildevandsrensningsanlæg og vandforsynings- og kloaknet i 13 byområder (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | og kloaksystemer, herunder spildevandsrensningsanlæg for byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter | | g samt vandforsynings- og kloakeringsnet | | | | | | | Rogosh-Skutare). For hvert byområde fuld overholdelse af kravene i EU's miljølovgivning (dvs. VVM-direktivet, habitatdirektivet, vandrammedirektivet, direktivet om rensning af byspildevand og drikkevandsdirektivet) skal specificeres i kontrakten som en forpligtelse, der skal opfyldes af kontrahenten. I overensstemmelse med reformen af vandsektoren skal kontrakterne for de 13 byområder omfatte områder, der betjenes af konsoliderede regionale vandforsyningsoperatører, og skal være baseret på regionale gennemførlighedsundersøgelser, der er udarbejdet tidligere for disse områder. |
| 210 | C9.I1: Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- og kloaksystemer, herunder spildevandsrensningsanlæg for byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter | Mål | Nybygget / rekonstrueret vandforsyningsnet forbundet med nyopførte/genopbyggede spildevandsrensningsanlæg | | Km | 0 | 250 | Q2 | 2026 | Det nyopførte/genopbyggede vandforsyningsnet skal tilsluttes spildevandsrensningsanlæg, der skal opføres/genopbygges som led i samme investering. Investeringen skal sikre rensning af spildevand fra 13 byområder (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh-Skutare), mindske tabene langs vandforsyningsnettet og forbedre drikkevandskvaliteten i disse byområder. Leveringen og driften af den identificerede drikkevandsinfrastruktur skal være i overensstemmelse med drikkevandsdirektivet (direktiv (EU) 2020/2184). |
| 211 | C9.I2: Digitalisering med henblik på integreret forvaltning, kontrol og | Milepæl | Tildeling af kontrakt om teknisk design og tilrettelæggelse af | Meddelelse af tildeling | | | | Q3 | 2023 | Tildeling af en kontrakt om udvikling af det tekniske design (på grundlag af et koncept, der er udviklet tidligere som led i investeringen) og opbygning af informationssystemet for integreret vandmængdeforvaltning med alle de moduler og funktioner, der er fastsat i de tekniske specifikationer. Det integrerede system til forvaltning af vandkvantitet |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/ mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | effektiv anvendelse af vand | | informationssystemet til integreret forvaltning af vandmængde | | | | | | | skal konsolidere data fra informationssystemer i miljø- og vandministeriet, ministeriet for regional udvikling og offentlige arbejder, det bulgarske vand- og kloakholdingselskab EAD, kunstvandingssystemer EAD, det nationale elselskab EAD og det nationale institut for hydrologi og metrologi.<br>Systemet skal indsamle realtidsdata fra yderligere infrastruktur (måleanordninger og systemer), som skal bygges som en del af projektet, og som skal anvendes til overvågning og overvågning af vandstand, vandforbrug, tilstrømning og økologiske strømme.<br>Systemet skal også omfatte automatisering af meteorologiske og hydrometriske stationer og dataradarer til vurdering af vandressourcer og meteorologiske faktorer. |
| 212 | C9.I2: Digitalisering med henblik på integreret forvaltning, kontrol og effektiv anvendelse af vand | Milepæl | Færdiggørelse og levering af et fuldt funktionsdygtigt integreret informationssystem til forvaltning af vandmængden | Udstedelse af overtagelsesattester for levering af et integreret system til forvaltning af vandmængden | | | | Q3 | 2025 | Informationssystem for integreret forvaltning af vandkvantitet er udviklet, leveret og fuldt operationelt |

## J. KOMPONENT 10: ERHVERVSKLIMAET

Denne komponent har til formål at styrke potentialet for bæredygtig vækst og øge den bulgarske økonomis generelle modstandsdygtighed ved at tackle udfordringer i det overordnede erhvervsklima og forbedre de institutionelle rammer. Den omfatter reformer og investeringer på områder som f.eks. retsvæsenet, bekæmpelse af korruption, digitalisering af den offentlige forvaltning, forvaltning af statsejede virksomheder, bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kvaliteten af lovgivningsprocessen, offentlige indkøb samt revisions- og kontrolmekanismer.

De foranstaltninger, der indgår i komponenten, bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling nr. 3 af 2019 vedrørende forbedring af erhvervsklimaet og den landespecifikke henstilling nr. 4 fra 2020 vedrørende minimering af den administrative byrde for virksomheder ved at forbedre den offentlige forvaltnings effektivitet og styrke den digitale forvaltning, sikre, at insolvensreglerne fungerer effektivt, og intensivere bestræbelserne på at sikre passende risikovurdering, afbødning, effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene væsentligt, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C10.R1): Tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje

Formålet med denne reform er at forbedre retssystemets tilgængelighed, effektivitet og forudsigelighed.

Reformen skal omfatte årlige analyser af gennemførelsen af reglerne om e-justice i den civile retsplejelov og strafferetsplejeloven, herunder reglerne om forkyndelse af meddelelser og indkaldelse til en elektronisk adresse, muligheden for betaling af gebyrer og andre forpligtelser over for retten ad elektronisk vej, udarbejdelse af retsakter som elektroniske dokumenter og underskrivelse heraf med en kvalificeret elektronisk signatur, udøvelse af processuelle rettigheder og gennemførelse af retssager i elektronisk form samt afholdelse af fjernretsmøder.

Reformen skal desuden omfatte lovgivningsmæssige ændringer af forvaltningsloven, der gør det muligt at udarbejde retsakter som elektroniske dokumenter og underskrive dem med en kvalificeret elektronisk signatur. Den skal desuden muliggøre elektronisk indsendelse af dokumenter og afholdelse af fjernretsmøder.

Disse foranstaltninger forventes at bidrage til investeringer i 1 og 2 i forbindelse med digitaliseringen af retsvæsenet.

For at forbedre adgangen til domstolene skal reformen omfatte lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at udvide anvendelsesområdet for gratis juridisk bistand og fritagelser for retsafgifter.

Endelig omfatter reformen vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme, som skal omfatte specifikke foranstaltninger, tidsplaner og ansvarlige institutioner.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Reform 2 (C10.R2): Bekæmpelse af korruption

Formålet med denne reform er yderligere at bekæmpe korruption på alle niveauer i den offentlige forvaltning, retsvæsenet og anklagemyndigheden.

Reformen skal navnlig:

- sikre, at medlemmerne af civilrådet i det nationale råd for korruptionsbekæmpelsespolitikker overvåger gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption og den tilhørende køreplan
- oprette en elektronisk platform for udveksling af oplysninger for at lette kontrollen af erklæringer om aktiver og interesser og identificeringen af interessekonflikter
- forbedre den rolle, som det øverste retsråds inspektorat spiller i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af korruption gennem reviderede etiske retningslinjer og uddannelse. Dette må ikke føre til en udvidelse af inspektoratets disciplinære beføjelser. Venedigkommissionen høres, inden inspektoratet reviderer retningslinjerne og tilrettelægger uddannelsen.
- styrke tjenestemændenes integritet ved at indføre en integritetskontrolmekanisme for tjenestemænd i stillinger, der har en høj risiko for korruption
- indføre værktøjer til bekæmpelse af korruption og fremme af integritet i statsejede virksomheder gennem vedtagelse af en etisk kodeks, indførelse af risikostyringssystemer for korruption og foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden
- oprette et korruptionsbekæmpelsesorgan på grundlag af den eksisterende kommission for bekæmpelse af korruption og beslaglæggelse af ulovlige aktiver med beføjelse til at efterforske og anvende det bevismateriale, det indsamler i straffesager, med forbehold af passende retlige garantier for enkeltpersoners og virksomheders rettigheder og frihedsrettigheder.

Med henblik på at sikre effektive strafferetlig sagsgange, og at rigsadvokaten drages til ansvar og har strafferetligt ansvar, skal reformen:

- indføre en mulighed for domstolsprøvelse af en anklagers afgørelse om ikke at indlede en efterforskning og andre foranstaltninger
- indføre en forpligtelse for rigsadvokaten til at besvare spørgsmål, der rejses i rapporten om anklagemyndighedens aktiviteter, begrænse rigsadvokatens beføjelser med hensyn til tilsyn med lovligheden af anklagernes aktiviteter ved at indføre domstolsprøvelse af anklagemyndighedens handlinger og

indføre en årlig rapportering fra rigsadvokaten om efterforskning og domfældelse i korruptionssager
- sørge for de nødvendige garantier og garantier for en uafhængig efterforskning af rigsadvokaten og dennes stedfortrædere.

Endelig skal reformen omfatte lovgivningsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere og regulering af lobbyvirksomhed i forbindelse med offentlig beslutningstagning.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Reform 3 (C10.R3): Indførelse af obligatorisk retslig mægling

Formålet med denne reform er at indføre obligatorisk mægling i visse civil- og handelsretlige sager.

Dette skal opnås ved at vedtage lovændringer til den civile retsplejelov og loven om mægling, som fastsætter en retlig forpligtelse for parterne i visse civil- og handelsretlige tvister til at deltage i retslig mægling.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Reform 4 (C10.R4): Styrkelse af insolvensprocedurerne

Formålet med denne reform er at gøre insolvens- og rekonstruktionsprocedurerne mere effektive.

Dette skal opnås ved at vedtage lovgivningsmæssige ændringer af handelsloven til gennemførelse af direktiv (EU) 2019/1023 med henblik på at reformere insolvens- og rekonstruktionsprocedurerne og sikre anvendelsen af elektroniske midler i forbindelse med insolvensbehandling, rekonstruktion og gældssanering samt indføre strengere regulering af erhvervet som insolvensbehandler, værktøjer til tidlig varsling, ledelsens forpligtelser i tilfælde af sandsynlighed for insolvens og retlige garantier for erhvervsdrivende til at registrere de faktiske ledelsesadresser, når de registrerer selskaber.

Reformen skal også omfatte gennemførelsesforanstaltninger, herunder uddannelse i den nye insolvensramme for insolvensbehandlere og dommere, elektroniske værktøjer til kommunikation under hele insolvens- og rekonstruktionsbehandlingen, vedtagelse af manualer, kodekser, skabeloner og retningslinjer for de forskellige procedurer samt indsamling og offentliggørelse af statistiske data.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform 5 (C10.R5): Digital reform af den bulgarske bygge- og anlægssektor

Formålet med denne reform er at skabe grundlaget for den digitale omstilling af byggesektoren i Bulgarien.

Dette skal opnås gennem udvikling og vedtagelse af en langsigtet strategi for indførelse af modellering af bygningsinformation i projektering, udførelse og vedligeholdelse af bygge- og anlægsarbejder samt en køreplan for gennemførelsen heraf. Udkastene til strategien og køreplanen udarbejdes med støtte fra projektet

REFORM/SC2020/089 "Forberedelse og iværksættelse af en digital reform af den bulgarske bygge- og anlægssektor".

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 6 (C10.R6): Reform af topdomæneadministratoren med henblik på at frigøre potentialet i e-forvaltning

Formålet med denne reform er at forbedre organisationen, kvaliteten og sikkerheden af registrene i den offentlige forvaltning, øge e-forvaltningens potentiale og mindske den administrative byrde for borgerne.

Reformen skal fastlægge de nødvendige retlige rammer for oprettelse, vedligeholdelse og anvendelse af elektroniske registre gennem ændringer af følgende love:

- loven om elektronisk forvaltning, som indfører en forpligtelse for alle udøvende organer til at føre, vedligeholde og ajourføre registrene i elektronisk form
- lov om matrikel- og ejendomsregister, som fastsætter kravene til indholdet af ejendomskonti i tingbogen og justitssekretærernes ansvar for at oprette dem
- lov om civilregistrering, som forbyder offentlige myndigheder at kræve dokumenter vedrørende borgernes civilstand.

Denne reform forventes at bidrage til gennemførelsen af investeringer i 9 i digitalisering af registreringsdata i den offentlige forvaltning.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2024.

Reform 7 (C10.R7): Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder

Formålet med denne reform er at forbedre forvaltningen af statsejede virksomheder.

Med henblik herpå vedtager Ministerrådet:

- en politik for statsligt ejerskab, som skal omfatte begrundelsen for og målene for statens deltagelse i statsejede virksomheder samt statens rolle i forvaltningen af statsejede virksomheder og i gennemførelsen af politikken
- årlige sammenfattende rapporter om statsejede virksomheders aktiviteter pr. 2020
- et omdannelsesprogram for lovpligtige statsejede virksomheder baseret på en analyse af arten af deres aktiviteter – primært kommercielle eller offentlige funktioner.

Derudover skal agenturet for offentlige virksomheder og kontrol vedtage en rapport, der vurderer og bekræfter, at sammensætningen af bestyrelser i store statsejede virksomheder er i overensstemmelse med de udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform 8 (C10.R8): Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge

Formålet med denne reform er at styrke rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge ved at sikre, at den gennemføres korrekt, at vedtage en handlingsplan for at afbøde de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er

identificeret gennem den nationale risikovurdering, samt at ajourføre den nationale risikovurdering.

Dette opnås gennem følgende foranstaltninger:

- vedtagelse af tilsynsstrategier og vejledning om tilgangen til politisk udsatte personer samt tilsynsmyndighedernes revision af tilsynsprocedurerne i henhold til loven om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge med henblik på at mindske risiciene for hvidvask af penge og øge gennemførelsen af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge i forpligtede enheder under deres tilsyn
- ministerrådets vedtagelse af en handlingsplan for at afbøde de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret gennem den nationale risikovurdering
- vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering i rapporten om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitsektoren, af virtuelle aktiver og af statsborgerinvesteringsordninger.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 9 (C10.R9): Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen

Denne reform har til formål at forbedre kvaliteten og forudsigeligheden af lovgivningsprocessen i nationalforsamlingen.

Dette skal opnås ved bestemmelser i nationalforsamlingens regler for organisation og aktiviteter, der sikrer, at:

- alle udkast til lovgivning, der er foreslået af parlamentsmedlemmer, ledsages af en begrundelse og en foreløbig konsekvensanalyse;
- en sammenfattende oversigt over interessenternes synspunkter og udvalgets sammenfattende udtalelse indgår i parlamentsudvalgets betænkninger om lovforslag. og
- forslag til ændringer og supplementer til et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, der blev vedtaget ved den første afstemning, kan ikke henvise til andre lovgivningsmæssige retsakter end dem, hvis ændring eller supplering er foreslået i det oprindeligt forelagte udkast til lovgivningsmæssig retsakt, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2021.

Reform 10 (C10.R10): Offentlige udbud

Formålet med denne reform er at forbedre gennemsigtigheden og øge konkurrencen i forbindelse med offentlige indkøb.

Med hensyn til anvendelsen af procedurer for offentlige udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse ("ingen udbud") og indgåelse af kontrakter med enkeltstående bud skal lovgivningsmæssige ændringer sikre regelmæssig rapportering, øget kontrol fra relevante agenturers side og effektive og afskrækkende sanktioner i tilfælde af overtrædelser af reglerne. Desuden skal den forudgående kontrol af offentlige indkøb i forbindelse med EU-midler øges, og der skal indføres nye elektroniske standardformularer for offentlige indkøb.

Som følge heraf reduceres andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse betydeligt, samtidig med at der sikres en separat reduktion af andelen af kontrakter med enkelttilbud.

Desuden skal lovgivningsmæssige ændringer have til formål at reducere "interne" udbudsprocedurer ved at indføre et forbud mod at omfordele opgaver til underleverandører, gennemsigtighedskrav og effektive og afskrækkende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af sådanne krav.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 11 (C10.R11): Iværksætteri i Bulgarien

Formålet med denne reform er at fremme udviklingen af den højteknologiske sektor i landet ved at forbedre adgangen til kapital og talent, forbedre erhvervsklimaet og fremme iværksætterånden.

Hovedelementerne i reformen er følgende:

- indførelse af en procedure og krav for udstedelse af et visum til nystartede iværksættere
- vedtagelse af en personlig konkurslov
- indførelse af en mere fleksibel form for kommerciel virksomhed i handelsloven
- vedtagelse af en ramme, der gør det muligt at fremskynde likvidation af juridiske enheder
- skabe større fleksibilitet i de lovgivningsmæssige betingelser for fjernarbejde.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Reform 12 (C10.R12): Rådet for Økonomisk Analyse

Formålet med reformen er at skabe grundlaget for en proces med gradvis og holdbar levering af en solid akademisk økonomisk ekspertise til den bulgarske regering, hvilket forventes at være udgangspunktet for at træffe strategiske og langsigtede økonomiske beslutninger.

Ved reformen oprettes et råd for økonomisk analyse som et rådgivende organ, der bistås af et sekretariat. Det vigtigste resultat for rådet for økonomisk analyse er en årlig rapport om den bulgarske økonomis tilstand.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Investering 1 (C10.I1): Styrkelse, videreudvikling og videreudvikling af domstolenes fælles informationssystem

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen af retssystemet ved at bygge på domstolenes fælles informationssystem.

Domstolenes fælles informationssystem skal opgraderes til:

- indføre nye moduler til elektronisk tildeling og digitalisering af betalingspåkravssager og til administration af mæglingsprocedurer
- sikre domstolenes tekniske kapacitet til at operere udelukkende online og
- oprette yderligere datacentre.

Investeringen forventes at støtte gennemførelsen af reform 1 om tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Investering 2 (C10.I2): Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsdomstolene

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen ved forvaltningsdomstolene ved at opgradere det fælles informationssystem for sagsforvaltning.

Opgraderingen skal muliggøre en række nye funktioner i systemet, herunder indførelse og automatisering af forkyndelsesprocessen for elektroniske stævninger, fjernadgang til og indgivelse af elektroniske dokumenter for borgerne og kapacitet til fjernretsmøder ved de 28 forvaltningsdomstole. Den skal understøttes af idriftsættelsen af en datalagringsenhed i et datacenter.

Investeringen forventes at støtte gennemførelsen af reform 1 om tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C10.I3): Omlægning af den offentlige anklagemyndigheds informations- og kommunikationsinfrastruktur

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen og sikkerheden af informationsudvekslingen inden for anklagemyndigheden gennem opgradering af den interne informations- og kommunikationsinfrastruktur.

Opgraderingen skal bestå af:

- øget udveksling af interne data i elektronisk form
- sikker fjernadgang og e-identifikation
- automatisk udveksling af elektroniske data med andre retshåndhævende myndigheder i Bulgarien
- integration af den interne infrastruktur i den fælles e-justice-portal og
- et øget cybersikkerhedsniveau og fremme af overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Investeringen forventes at støtte gennemførelsen af reform 2 om bekæmpelse af korruption.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 4 (C10.I4): Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed

Formålet med denne investering er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af politikker til bekæmpelse af korruption og sikkerhed ved at støtte deres grønne og digitale omstilling.

Denne investering skal:

- etablere et intelligent nationalt sikkerhedssystem ved at modernisere og bygge videre på de eksisterende systemer i indenrigsministeriet

- etablere og integrere videoovervågningssystemer med funktioner til genkendelse af køretøjsnumre på en række steder
- stille nye miljøvenlige politikøretøjer til rådighed med videoovervågningsudstyr til erstatning for 300 af de ældste patruljekøretøjer, der er i brug.

Investeringen forventes at støtte gennemførelsen af reform 2 om bekæmpelse af korruption.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 5 (C10.I5): Støtte til indførelse af obligatorisk retslig mægling

Formålet med denne investering er at støtte indførelsen af obligatorisk retslig mægling i visse civil- og handelsretlige sager ved at udvide netværket af mæglingscentre og tilbyde uddannelse.

Investeringen skal støtte oprettelsen af 15 nye mæglingscentre ved distriktsdomstolene og 113 territoriale afdelinger ved de regionale domstole.

Der afholdes kurser med henblik på indførelse af obligatorisk retslig mægling for dommere, mæglere og retskoordinatorer i mæglingscentrene.

Investeringen forventes at støtte gennemførelsen af reform 3 om indførelse af obligatorisk retslig mægling.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investering 6 (C10.I6): Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af bygningsinformation (BIM)

Formålet med denne investering er at opbygge kapaciteten inden for modellering af bygningsinformation i Bulgarien.

Investeringen skal omfatte specialiseret uddannelse af eksperter i statsforvaltningen, oprettelse af et websted med onlinekurser og -materiale til eksperter fra den private sektor, oprettelse af et integreret BIM-modul til det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelse og levering af IT-udstyr (hardware og software) til eksperter fra kommunale, regionale og statslige forvaltninger.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 7 (C10.I7): Det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelse

Formålet med denne investering er at mindske den administrative byrde for borgere og virksomheder i forbindelse med byggeri ved at oprette en platform for levering af elektroniske administrative planlægningstjenester og byggetilladelser.

Projektet forventes at afkorte den tid, det tager at levere tjenester inden for fysisk planlægning, investeringsplanlægning og ibrugtagning af færdiggjorte anlægsarbejder, ved at muliggøre komplekse e-forvaltningstjenester.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 8 (C10.I8): Fysisk overvågning, kontrol og forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre (AMC)

Formålet med denne investering er at støtte databaseret politikudformning med henblik på at tackle den offentlige og private sektors udfordringer, herunder i forbindelse med offentlige nødsituationer.

Dette skal opnås ved hjælp af:

- opgradering af Aerospace-overvågningscentrets hardware i indenrigsministeriet for at gøre det muligt at modtage data fra flere satellitter og sensorer samt fra ubemandede luftfartøjssystemer samt drift af software til behandling af de modtagne data
- udvidelse af kapaciteten i indenrigsministeriets datacentre

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investering 9 (C10.I9): Digitalisering af data i administrationen, der indeholder papirregistre

Formålet med denne investering er at støtte digitaliseringen af den offentlige forvaltning.

Dette skal opnås gennem digitalisering af registrets papirregistre og af Styrelsen for Geodesy, Kartografi og Cadastre samt digitalisering af de kommunale myndigheders civilstandsregistre.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 10 (C10.I10): Opgraderet strategisk planlægningssystem

Formålet med denne investering er at forbedre centralregeringens strategiske planlægningsprocesser.

Dette skal opnås ved at opgradere det nationale statistiske instituts overvågningsinformationssystem til et strategisk planlægningsværktøj, der overvåger gennemførelsen af alle strategiske dokumenter på centralt regeringsniveau. Ud over at dække alle eksisterende strategidokumenter skal informationssystemet også støtte tilpasningen af sådanne strategier til FN's mål for bæredygtig udvikling.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 11 (C10.I11): Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen

Formålet med denne investering er at forbedre informationen og den administrative kapacitet til at gennemføre centrale projekter i forbindelse med resultatbaseret finansiering med fokus på Bulgariens genopretnings- og resiliensplan.

Dette skal opnås gennem yderligere opgraderinger af informationssystemet for ensartet forvaltning, som skal omfatte en forbedret levering og analyse af data til ARACHNE og uddannelse i offentlige indkøb for endelige modtagere af midler med fokus på støttemodtagere med identificerede svagheder. Desuden skal der offentliggøres et administrativt kort med en analyse af modtagernes kapacitet.

For at etablere en retlig og institutionel ramme for, hvordan kontrol- og revisionssystemerne i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan fungerer hensigtsmæssigt, skal reformen omfatte:

- oprettelse af et datalagringssystem med alle de funktioner, der er nødvendige for overvågningen af gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan
- oprettelse af et forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan
- en analyse af arbejdsbyrden i direktoratet for nationale fonde og forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" under hensyntagen til de yderligere krav i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan
- ændringer af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler".

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

**J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte**

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 213 | C10.R1: Tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje | Milepæl | Ministerrådets vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme | Køreplan udarbejdet og vedtaget | | | | Q3 | 2021 | Vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ("ECHR") og planlægning af konkrete foranstaltninger og frister samt af de institutioner, der er ansvarlige for deres håndhævelse. |
| 214 | C10.R1: Tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringerne til retshjælpsloven | Bestemmelser i loven om ikrafttrædelse af lovændringer til retshjælpsloven | | | | Q4 | 2022 | Ændringerne baseres på en analyse af udvidelsen af typerne af gratis juridisk bistand, begrundelserne for at yde juridisk bistand og fritagelserne for retsafgifter for de personer, der har fået retshjælp. De udvider anvendelsesområdet for juridisk bistand til også at omfatte repræsentation:<br>- ved voldgiftsretter<br>- over for særlige administrative organer, herunder statens flygtningeagentur, kommissionen for beskyttelse mod forskelsbehandling, forbrugerbeskyttelseskommissionen<br>- til udenretslig bilæggelse af tvister og mægling.<br>Ændringerne skal også udvide kredsen af personer, der er berettiget til retshjælp, til at omfatte:<br>- handicappede, der modtager månedlige ydelser i henhold til loven om integration af handicappede<br>og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | - personer, for hvem der er indgivet en anmodning om anbringelse under værgemål.<br><br>Ændringerne skal indeholde bestemmelser om fritagelse for retsafgifter for de personer, der har fået juridisk bistand. |
| 215 | C10.R1: Tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje | Milepæl | Ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige ændringer af forvaltningsloven, der fastsætter de retlige rammer for e-justice i forvaltningsretlige sager | Bestemmelser i forvaltningsloven, der angiver ikrafttrædelsen af lovændringer | | | | Q4 | 2024 | De lovgivningsmæssige ændringer af forvaltningsloven skal sikre, at der er mulighed for:<br>- en retsakt, der skal udfærdiges som et elektronisk dokument og underskrives med en kvalificeret elektronisk signatur<br>- udøvelse af processuelle rettigheder og gennemførelse af retssager i elektronisk form ved fremsendelse af administrative dokumenter i elektronisk form gennem sikker identifikation<br>- afholdelse af virtuelle åbne fjernhøringer. |
| 216 | C10.R1: Tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje | Mål | Offentliggørelse af fire årlige analyser af gennemførelsen af e-justice-reglerne i den civile retsplejelov og strafferetsplejeloven | | Antal | 0 | 4 | Q1 | 2026 | Justitsministeriet og det øverste retsråd gennemfører og offentliggør på grundlag af regelmæssig overvågning fire årlige analyser af gennemførelsen af e-justice-reglerne i den civile retsplejelov og strafferetsplejeloven, herunder reglerne om:<br>- forkyndelse af meddelelser og indkaldelse til en elektronisk adresse<br>- muligheden for at betale gebyrer og andre forpligtelser til retten ad elektronisk vej<br>- udarbejdelse af retsakter som et elektronisk dokument i domstolenes fælles |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | informationssystem og underskrivelse af dem med en kvalificeret elektronisk signatur<br>- udøvelse af processuelle rettigheder og gennemførelse af søgsmål i elektronisk form af parterne i retssager<br>- afholdelse af fjernretsmøder.<br>Analysen bør offentliggøres i 1. kvartal det følgende år fra 1. kvartal 2023 for analysen vedrørende 2022. |
| 217 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringer af den retlige ramme vedrørende whistleblowing | Bestemmelser i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af relevante lovgivningsmæssige ændringer | | | | Q3 | 2022 | Ændringerne af den relevante retlige ramme omfatter:<br>- indførelse af kravene i direktiv (EU) 2019/1937, navnlig: oprettelse af fortrolige interne og eksterne kanaler til indberetning af uregelmæssigheder og korruption indførelse af kontrolmekanismer for de indsendte signaler yde beskyttelse og støtte til whistleblowere sikring af feedback og offentlig omtale af resultaterne af de udførte inspektioner på grundlag af signaler<br>- et krav om, at resultaterne af aktiviteterne i de etiske komitéer, der beskæftiger sig med signaler om uetisk adfærd, interessekonflikter og andre signaler om kommunalbestyrelsesmedlemmers korrupt adfærd, offentliggøres<br>- ændringer af straffelovens regler om forbrydelser i form af fornærmelse og ærekrænkelse for at sikre overholdelse af Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Menneskerettighedsdomstols domme. Dette skal begrænse mulighederne for privat retsforfølgning i forbindelse med journalisters publikationer og indberetninger fra whistleblowere. |
| 218 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringerne om reform af kommissionen for bekæmpelse af korruption og beslaglæggelse af ulovlige aktiver | Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen | | | | Q3 | 2022 | De lovgivningsmæssige ændringer skal reformere den eksisterende kommission for bekæmpelse af korruption og misbrug af aktiver ved at sørge for, at der oprettes et politisk og finansielt uafhængigt organ til bekæmpelse af korruption.<br>Ændringerne skal fastsætte, at korruptionsbekæmpelsesorganet:<br>- skal have sin ledelse udpeget efter en gennemsigtig proces, der sikrer politisk uafhængighed<br>- skal have beføjelse til at undersøge og anvende det bevismateriale, den indsamler i straffesager, med forbehold af passende retlige garantier for enkeltpersoners og virksomheders rettigheder og frihedsrettigheder<br>- skal henvise til organet for beslaglæggelse af ulovlige aktiver i tilfælde af væsentlige uoverensstemmelser i aktiver eller interessekonflikter<br>- skal også inddrages i udførelsen af integritetskontroller<br>- arbejder tæt sammen med Den Europæiske |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Anklagemyndighed.<br>Udkastet til lovgivning skal høres af Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (Greco), inden det træder i kraft. |
| 219 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Forbedring af inspektoratets rolle i det øverste retsråd med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af korruption i retsvæsenet | Udsendte reviderede etiske retningslinjer for dommeres adfærd og et resumé af god og dårlig praksis for overholdelse af etiske regler organiseret uddannelse i bekæmpelse af korruption indførte modeller og procedurer for regelmæssig rapportering og offentliggørelse af | | | | Q4 | 2022 | Inspektoratet ved det øverste retsråd skal:<br>- revidere de etiske retningslinjer for dommeres adfærd i samarbejde med det øverste retsråd og sammenfatte god og dårlig praksis med hensyn til overholdelse af etiske regler i overensstemmelse med de relevante europæiske og internationale standarder<br>- tilrettelægge og levere uddannelse i korruptionsbekæmpelse samt uddannelse i integritet og interessekonflikter<br>- Indføre en model for indberetning om afslutning af sager inden for de retligt fastsatte frister og<br>- indføre en procedure for regelmæssig rapportering og offentliggørelse af resultaterne af afslutningen af sagerne.<br>De foreslåede foranstaltninger må ikke føre til en forøgelse af inspektoratets disciplinære beføjelser og skal høres af Europarådets Venedigkommission, inden de gennemføres. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | resultater ved afslutning af sager | | | | | | |
| 220 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Nedsættelse og drift af organet til bekæmpelse af korruption | Fuldt operationelt organ til bekæmpelse af korruption | | | | Q1 | 2023 | Gennemførelse af den vedtagne lovgivning for at gøre korruptionsbekæmpelsesorganet fuldt operationelt. Gennemførelsen skal omfatte alle nødvendige elementer, dvs. udpegelse af forvaltning og udvælgelse, tildeling og faktisk indsættelse af passende menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer. |
| 221 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Den elektroniske platforms ikrafttræden og støtte til lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at styrke organer og enheder til bekæmpelse af korruption | Idriftsættelse af den elektroniske platform og bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af de understøttende lovgivningsmæssige ændringer | | | | Q2 | 2023 | Den elektroniske platform indsamler og sammenfatter statistiske oplysninger fra udvælgelses- og udpegningsmyndighederne i forbindelse med kontrol af erklæringer om aktiver og interesser og identifikation af interessekonflikter.<br><br>Lovændringerne indfører en forpligtelse for udvælgelses- og udpegningsmyndighederne til at indsende oplysninger til den elektroniske platform om kontrol af personers formueangivelser og interesser i henhold til § 2 i tillægsbestemmelserne til lov om bekæmpelse af korruption og konfiskation af ulovligt erhvervede formuegoder. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | De foreslåede foranstaltninger skal høres af Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (Greco), inden de gennemføres. |
| 222 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige ændringer for at sikre effektiviteten af straffesager og forbedre rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar | Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af ændringerne | | | | Q2 | 2023 | 1. Foranstaltningerne til sikring af en effektiv straffesag omfatter:<br>1,1. Indførelse af domstolsprøvelse af anklagerens afgørelse om ikke at indlede en efterforskning, fastlæggelse af omfanget af og betingelserne for udøvelsen af en sådan domstolskontrol og bestemmelser med henblik på at undgå overdreven belastning af dommere og anklagere<br>1.2 foranstaltninger, der øger effektiviteten af den strafferetlige proces, herunder muligheden for at dele sager mod flere tiltalte under retssagen og forbedre anklagernes praksis i forbindelse med tiltale<br>1.3 indførelse af retten for ofret (eventuelt afsenderen af signalet, der indleder processen) til at anmode om fremskyndelse af straffesagen, allerede inden tiltalen indledes<br>1.4 indførelse af klare grunde og antagelige situationer for genoptagelse af straffesagen, herunder i de tilfælde, der er omhandlet i strafferetsplejelovens artikel 243, stk. 10, efter anmodning fra rigsadvokaten ved at |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | indføre øget domstolskontrol.<br><br>2. Foranstaltningerne til forbedring af rigsadvokatens og dennes stedfortræderes ansvarlighed omfatter:<br>2.1 indførelse af en procedure for høring af rigsadvokaten i forbindelse med de spørgsmål, der er rejst i rapporten om anklagemyndighedens aktiviteter inden for retshåndhævelse, kriminalitetsforebyggelse og gennemførelse af straffepolitik og om spørgsmål, der blev rejst under den offentlige drøftelse af rapporten, under fuld overholdelse af EMRK's artikel 6, stk. 2, artikel 4, stk. 3, i direktiv (EU) 2016/343, Bulgariens forfatning og strafferetsplejeloven om uskyldsformodning<br>2.2 indførelse af årlig rapportering (fra 2023 og den første rapport for 2022) om efterforskning og domfældelse i korruptionssager med nøgleindikatorer, herunder antallet af indgivne korruptionssager på højt niveau, antallet af afsluttede sager, detaljerede beskrivelser af grundene til konklusionen både i undersøgelsesfasen og i domsstadiet, antallet af domme og frifindelser og indikatorer, der definerer sager om korruption på højt niveau (dvs. den enkeltes stilling i hierarkiet i de statslige organer, omfanget af den berørte interesse, graden af offentlig betydning og dækning i det |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | offentlige domæne i sagen). Årsrapporten skal også indeholde analyser af resultaterne, navnlig vedrørende fristerne for gennemførelse af undersøgelser, kvaliteten af tiltalen og årsagerne til sagens konkrete udfald.<br>2.3 begrænsning af rigsadvokatens beføjelser med hensyn til tilsyn med lovligheden af anklagernes aktiviteter ved at indføre domstolsprøvelse af anklagemyndighedens handlinger i overensstemmelse med de forfatningsmæssige rammer og relevante henstillinger fra Venedigkommissionen og Europarådets Ministerkomité.<br>3. Indføre en effektiv ansvarligheds- og sanktionsmekanisme for rigsadvokaten og dennes stedfortrædere ved at indføre garantier for den praktiske, institutionelle og hierarkiske uafhængighed af efterforskningen mod dem, herunder indførelse af følgende foranstaltninger inden for rammerne af den bulgarske forfatning:<br>3,1. Forordning om suspension af rigsadvokaten og dennes stedfortrædere i tilfælde af straffesager mod dem med et flertal på 13 ud af 25 medlemmer af det øverste retsråds plenum<br>3.2 begrænsning af anklagemyndighedens de facto-beføjelser i det øverste retsråd ved at udelukke repræsentanter for anklagemyndigheden og efterforskningen |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | fra nationalforsamlingens kvote.<br>3.3 sikring af det øverste retsråds uafhængige udvælgelse og udnævnelse af en dommer med de krævede faglige minimumskvalifikationer ved den øverste kassationsdomstol og erfaring inden for strafferet, der som minimum udnævnes til en stilling som dommer ved distriktsdomstolen, der fastsættes ved en tilfældig udvælgelse. Den valgte dommer udnævnes til stillingen som anklager ved den øverste anklagemyndighed under straffesagen mod rigsadvokaten og/eller dennes stedfortrædere. Efter henvisning fra en person eller et organ indleder det øverste retsråd udvælgelsesproceduren under tilstedeværelse af oplysninger om en forbrydelse begået af rigsadvokaten og/eller dennes stedfortrædere. Proceduren forventes at svare til den, der anvendes ved tildeling af sager ved hjælp af et elektronisk system for vilkårlig tildeling. Det øverste retsråd skal kun have pligt til at offentliggøre resultatet uden at kunne ændre det.<br>Det elektroniske system skal være genstand for periodiske uafhængige revisioner. For at sikre en uafhængig gennemførelse af efterforskningsforanstaltninger udføres de af de udøvende myndigheder under tilsyn af den dommer, der udnævnes til anklager udpeget af det øverste retsråd.<br>3,4. At indføre garantier for |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | karrierestabilitet og uafhængighed, der sikrer den normale karriereudvikling for den dommer, der har indledt og gennemført en efterforskning mod rigsadvokaten eller dennes stedfortrædere. Dette omfatter muligheden for at udnævne den pågældende til dommer af samme rang efter retssagen i overensstemmelse med Europarådets Ministerkomités afgørelser og Venedigkommissionens udtalelser. Som en yderligere garanti forventes muligheden for at indrømme denne person fritagelse for retsforfølgning i embedsperioden for rigsadvokaten at blive indført.<br>3,5. Begrænsning af anklagemyndighedens tilsyn med anklagemyndighedens efterforskning af anklagemyndigheden eller dennes stedfortrædere<br>3,6. Tilsynet med lovligheden og de metodologiske retningslinjer må ikke henvise til anklagemyndighedens eller dennes stedfortræderes efterforskningsmæssige handlinger<br>3,7. Effektiv beskyttelse af og garantier for medlemmer af efterforskningsholdet mod enhver potentiel utilbørlig påvirkning fra rigsadvokatens side som følge af vedkommendes stilling i anklagemyndigheden og det øverste retsråd, herunder disciplinærsager, attester og udstationeringer, for at sikre mekanismens effektivitet. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | 4. Samarbejde med Europarådets Direktorat for Menneskerettigheder om udarbejdelsen af ændringerne under punkt 3. Høring af Europarådets Venedigkommission om udkastet til ændringer under punkt 3, inden de forelægges nationalforsamlingen. |
| 223 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Ikrafttræden af lovgivningsmæssige foranstaltninger til regulering af lobbyvirksomhed | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige foranstaltninger til regulering af lobbyvirksomhed | | | | Q4 | 2023 | Der udarbejdes en konceptnote om regulering af lobbyvirksomhed baseret på god praksis i andre europæiske lande.<br>Der vedtages lovgivningsmæssige foranstaltninger til regulering af lobbyvirksomhed i Republikken Bulgarien i forbindelse med offentlig beslutningstagning. |
| 224 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Indførelse af værktøjer til modvirkning af korruption og styrkelse af integritet i statsejede virksomheders aktiviteter | Vedtaget etisk kodeks, der er uddelt til ansatte i statsejede virksomheder velfungerende risikostyrings systemer for korruption indførelse af foranstaltninger til | | | | Q1 | 2024 | Redskaberne til bekæmpelse af korruption og styrkelse af integriteten i de statsejede virksomheders aktiviteter omfatter:<br>1. Vedtagelse af en etisk kodeks for personer, der er ansat i statsejede virksomheder. Kodeksen skal fastsætte, at ansatte i statsejede virksomheder skal udføre deres opgaver i overensstemmelse med loven, idet de respekterer politisk neutralitet, god tro, ærlighed og upartiskhed og forhindrer private interesser i at påvirke udførelsen af deres opgaver.<br>2. Indførelse af velfungerende |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | at øge gennemsigtigheden i statsejede virksomheders arbejde. | | | | | | risikostyringssystemer for korruption som en del af de generelle kvalitetsstyringssystemer i alle statsejede virksomheder.<br>Hvert system skal navnlig omfatte: udvælgelse af højtstående embedsmænd i offentlige virksomheder ansvarlighedsmekanismer for foranstaltninger til forebyggelse af korruption og interessekonflikter udvikling af kapaciteten til at vurdere og kontrollere korruptionsrisici og periodiske uafhængige finansielle revisioner på årsbasis. Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco) høres om de foreslåede foranstaltninger, inden de godkendes.<br>3. Indførelse af foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden i de statsejede virksomheder. Foranstaltningerne skal fokusere på:<br>- kommercielle aktiviteter og gennemførelse af offentlige politikker<br>- inddragelse af interessenter, f.eks.: underleverandører, konsulenter, leverandører, datterselskaber<br>- statslig finansiel støtte og anvendelse af offentlige midler gennem offentlige indkøb foretaget af offentlige virksomheder<br>- tilskyndelse til whistleblowing fra ansatte<br>- uddannelse af embedsmænd inden for forebyggelse og bekæmpelse af korruption og interessekonflikter og indførelse af en |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | integritetsansvarlig. |
| 225 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Kontrolmekanisme til forbedring af tjenestemændenes integritet | Integritetskontrolsystemet for tjenestemænd er vedtaget og operationelt. | | | | Q1 | 2025 | Der skal indføres et effektivt system til kontrol og forbedring af integriteten af tjenestemænd i stillinger med høj risiko for korruption, som skal tages i brug. Med henblik på oprettelse af verifikationssystemet skal følgende trin gennemføres:<br>• Identifikation af de positioner, der har en høj risiko for korruption, og som vil berettige integritetskontroller<br>• Udvikling, validering og gennemførelse af integritetstests og opbygning af institutionel kapacitet til gennemførelse heraf<br>• Udarbejdelse og gennemførelse af metoder til risikovurdering af korrupt adfærd<br>• Foranstaltninger med henblik på rotation af medarbejdere, der arbejder på steder, hvor der er risiko for korruption<br>• Analyse af den relevante lovgivning og tilpasning heraf i overensstemmelse med artikel 61 i forordning (EU, |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Euratom) 2018/1046 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget samt retningslinjerne for undgåelse og håndtering af interessekonflikter i henhold til finansforordningen (EUT C 121/9.04.2021)<br>• Høring af Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco) om tiltagene vedrørende gennemførelsen af foranstaltningen forud for deres gennemførelse. |
| 226 | C10.R2: Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Årlige analyser af gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption (2021-2027) og den tilhørende køreplan og årlig rapportering om fremskridtene med gennemførelse | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af det ændrede dekret om oprettelse af det nationale råd for korruptionsbekæmpelse Årlige analyser af gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse | | | | Q1 | 2026 | 1. Medlemmerne af civilrådet under det nationale råd for korruptionsbekæmpelse vedtager årligt rapporter (fra 2022), der analyserer og evaluerer gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption (2021-2027) og den tilhørende køreplan, og fremsætter om nødvendigt forslag til medtagelse af nye foranstaltninger. Med henblik herpå skal der foretages ændringer af ministerrådets dekret nr. 136 af 2015, hvorved det nationale råd for korruptionsbekæmpelsespolitik blev oprettet.<br>2. Den årlige rapportering om fremskridt med gennemførelsen af den europæiske retsstatsmekanisme skal sikres. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | n af den europæiske retsstatsmekanisme | af korruption (2021-2027) og den tilhørende køreplan vedtaget af det nationale råd for korruptionsbekæmpelsespolitikker og årlig rapportering om fremskridtene med gennemførelsen af den europæiske retsstatsmekanisme | | | | | | |
| 227 | C10.R3: Indførelse af obligatorisk retslig mægling | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringerne til de relevante retsakter om indførelse af obligatorisk retslig mægling i visse civil- og | Bestemmelser i loven om ændringernes ikrafttræden | | | | Q4 | 2022 | Ændringerne skal indeholde en retlig forpligtelse for parterne i visse civil- og handelsretlige tvister til at deltage i retsmægling.<br>Ændringerne af den civile retsplejelov og loven om mægling skal indeholde bestemmelser om obligatorisk mægling. Ændringerne skal også indeholde undtagelser fra obligatorisk mægling.<br>Mæglingen finder sted i mæglingscentrene ved domstolene og deres territoriale |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | handelsretlige tvister | | | | | | | afdelinger. Ændringerne skal regulere centrenes organisation og drift og deres personales status for at sikre ensartethed samt proceduren for udvælgelse af mæglere. Med henblik herpå ændres loven om retsvæsenet, reglerne for domstolsforvaltningen og klassificeringen af positionerne i domstolsforvaltningen. Desuden skal der vedtages en bekendtgørelse om strukturen af mæglingscentrene ved domstolene og en bekendtgørelse om udvælgelse og kontrol af mæglers aktiviteter i mæglingscentrene ved domstolene. |
| 228 | C10.R4: Styrkelse af insolvensprocedurerne | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringer af handelsloven med hensyn til insolvens og rekonstruktion | Bestemmelser i handelsloven, der angiver ændringernes ikrafttræden | | | | Q3 | 2022 | Ikrafttræden af ændringer af handelsloven med henblik på gennemførelse af direktiv (EU) 2019/1023, som fastsætter:<br>- værktøjer til tidlig varsling<br>- indledningen og gennemførelsen af insolvens- og rekonstruktionsprocedurer<br>- ledelsens opgaver i tilfælde af sandsynlighed for insolvens<br>- en mulighed for elektronisk udveksling af oplysninger og dokumenter i forbindelse med insolvens-, rekonstruktions- og gældssaneringsprocedurer<br>- retlige garantier for erhvervsdrivende til at registrere de faktiske ledelsesadresser, når de registrerer selskaber<br>- strengere regulering af insolvensbehandleres erhverv for at sikre, at de har den nødvendige ekspertise, og at |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | betingelserne for støtteberettigelse samt proceduren for udnævnelse, afskedigelse og fratræden for sagsbehandlere er klare, gennemsigtige og retfærdige. |
| 229 | C10.R4: Styrkelse af insolvensprocedurerne | Milepæl | Foranstaltninger til gennemførelse af reformen af insolvensreglerne afsluttet | 1. Uddannelse af insolvensbehandlere og dommere<br>2. Specialiserede elektroniske værktøjer, der er operationelle<br>3. Justitsministeriets vedtagelse af manualer, kodekser, skabeloner og retningslinjer<br>4. Offentliggørelse af statistiske data | | | | Q2 | 2023 | Gennemførelsen skal omfatte følgende elementer:<br>1. Uddannelse af insolvensbehandlere og dommere i den nye insolvensramme.<br>2. Indførelse af specialiserede elektroniske værktøjer til at sikre, at parterne kan anvende elektroniske kommunikationsmidler under hele insolvens- og rekonstruktionsbehandlingen.<br>3. Vedtagelse af de nødvendige håndbøger, kodekser, skabeloner og retningslinjer for at sikre, at justitsministeriet anvender procedurerne for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering effektivt.<br>4. Indsamling af statistiske data og et første datasæt offentliggjort for at sikre en effektiv overvågning af procedurerne for rekonstruktion, insolvens og gældssanering.<br>Foranstaltningerne gennemføres i overensstemmelse med ændringerne af handelsloven med henblik på gennemførelse af direktiv (EU) 2019/1023. |
| 230 | C10.R5: Digital reform af den | Milepæl | Strategi og køreplan for indførelse af modellering af | Strategien for gennemførelse af modellering | | | | Q1 | 2023 | Strategien for indførelse af modellering af bygningsoplysninger (BIM) skal indeholde:<br>• hvilke af de i øjeblikket fire niveauer af BIM, der skal nås på kort sigt, og som |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | bulgarske bygge- og anlægssektor | | bygningsinformation (BIM) ved projektering, udførelse og vedligeholdelse af bygge- og anlægsarbejder | af bygningsinformation og køreplanen for dens gennemførelse, som er vedtaget af Ministerrådet | | | | | | skal nås på lang sigt<br>• en klar vision for udviklingen af byggesektoren og indførelsen af BIM<br>• sektorpolitikkens strategiske mål, den offentlige sektors ledende rolle og udviklingen af politikker til gennemførelse af visionen<br>• analysen af den nødvendige lovgivningsmæssige ramme for digitalisering af sektorlovgivningen, -standarderne og den understøttende vejledning i overensstemmelse med politikkerne vedrørende BIM<br>• støtteforanstaltninger for SMV'er i overensstemmelse med Kommissionens undersøgelse fra 2019 "Rapport: Støtte til digitalisering af bygge- og anlægssektoren og SMV'er — herunder modellering af bygningsinformation"<br>• det kompetenceniveau, der skal opnås af administrationen, byggebranchen og den akademiske verden til at gennemføre BIM.<br>Køreplanen skal indeholde:<br>• de vigtigste trin og tidsplan for gennemførelsen af BIM samt de nødvendige ressourcer<br>• ansvaret for de forskellige aktører, der er involveret i gennemførelsen af BIM<br>• skridt hen imod en gradvis indførelse af BIM i kravene til offentlige indkøb af |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | projektering og bygge- og anlægsarbejder<br>• skridt til at skabe den nødvendige IT-infrastruktur, databaser og standarder, der kan forenes med europæiske.<br>Udkastene til strategien og køreplanen udarbejdes med støtte fra projektet REFORM/SC2020/089 "Forberedelse og iværksættelse af en digital reform af den bulgarske bygge- og anlægssektor". |
| 231 | C10.R6: Reform af topdomæneadministratoren med henblik på at frigøre potentialet i e-forvaltning | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning | Bestemmelser i loven om elektronisk forvaltning, der angiver ændringernes ikrafttræden | | | | Q3 | 2022 | Ændringerne af loven om elektronisk forvaltning indfører:<br>• regler for oprettelse af registre over administrative myndigheder og deres krav<br>• definitioner af "register", "informationssystem", "central dataadministrator"<br>• en definition af det beskyttede fælles informationsområde for e-forvaltning. |
| 232 | C10.R6: Reform af topdomæneadministratoren med henblik på at frigøre potentialet i e-forvaltning | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringer af loven om matrikel- og ejendomsregistret | Bestemmelser i lov om matrikel- og ejendomsregistret, der angiver ændringernes ikrafttræden | | | | Q3 | 2022 | Ændringerne af loven om matrikel- og ejendomsregistret fastsætter kravene til indholdet af ejendomskonti i ejendomsregistret og processen for deres oprettelse på grundlag af de eksisterende personlige konti samt præciserer justitssekretærernes og registreringsagenturets ansvar i forbindelse med oprettelsen af ejendomskonti i registret. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 233 | C10.R6: Reform af topdomæneadministratoren med henblik på at frigøre potentialet i e-forvaltning | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning og loven om civilregistrering | Bestemmelser i loven om elektronisk forvaltning og loven om civilregistrering, der angiver ændringernes ikrafttræden | | | | Q1 | 2024 | Ændringerne af loven om elektronisk forvaltning indfører en forpligtelse for alle udøvende organer til at føre, vedligeholde og ajourføre alle registre i elektronisk form i et struktureret format med tilstrækkelige garantier for opretholdelse af uforanderlige adgangslogfiler og revisionsspor.<br>Ændringerne af loven om civilregistrering indfører en forpligtelse for offentlige myndigheder til at attestere omstændigheder ved fødsel, ægteskab og død via det nationale elektroniske register over civilstandsdokumenter. Den forbyder også administrative myndigheder at kræve oplysninger eller dokumenter vedrørende borgernes civilstand (ved fødsel, ægteskab og død). |
| 234 | C10.R7: Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder | Milepæl | Vedtagelse af en politik for statsligt ejerskab | Vedtaget af Ministerrådet om fastlæggelse af en politik for statsligt ejerskab | | | | Q3 | 2022 | Statens politik for ejerskab udarbejdes af agenturet for offentlige virksomheder og kontrol og vedtages af Ministerrådet. Den skal indeholde begrundelsen for og målene for statens deltagelse i statsejede virksomheder samt statens rolle i forvaltningen af statsejede virksomheder og i gennemførelsen af politikken. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 235 | C10.R7: Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder | Milepæl | Vedtagelse af den årlige sammenfattende rapport om statsejede virksomheders resultater | Ministerrådets vedtagelse af de sammenfattende årsrapporter for 2020 og 2021 om statsejede virksomheders aktiviteter | | | | Q4 | 2022 | Årlige sammenfattende rapporter om statsejede virksomheders aktiviteter vedtages af Ministerrådet.<br>De sammenfattende rapporter skal indeholde en gennemgang af resultaterne af de statsejede virksomheders aktiviteter, herunder de lovbestemte, samt en analyse af de statsejede virksomheders resultater fordelt på sektorer og de individuelle resultater i alle statsejede virksomheder, der kategoriseres som "store" i overensstemmelse med loven om offentlige virksomheder. De sammenfattende rapporter skal også vurdere statsejede virksomheders overholdelse af de gældende standarder for virksomhedsledelse og offentliggørelse. |
| 236 | C10.R7: Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder | Milepæl | Vedtagelse af et omstillingsprogram for statsejede virksomheder | Omstillingsprogram vedtaget af Ministerrådet | | | | Q1 | 2023 | Ministerrådet vedtager et program for omdannelse af lovbestemte statsejede virksomheder i overensstemmelse med § 2 (2) i overgangsbestemmelserne og de afsluttende bestemmelser i lov om offentlige virksomheder af 8. oktober 2019. Omdannelsesprogrammet skal være baseret på en analyse af arten af de aktiviteter, der udføres af lovpligtige statsejede virksomheder – primært kommercielle eller offentlige funktioner, og skal omfatte:<br>- omdannelse af lovfæstede statsejede virksomheder med primært kommercielle aktiviteter til kommercielle selskaber, og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | - reorganisering af lovbestemte statsejede virksomheder med primært offentlige funktioner i administrative strukturer eller deres inddragelse i det konsoliderede finanspolitiske program, medmindre en anden status er absolut nødvendig for at nå deres offentlige politiske mål i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for virksomhedsledelse af statsejede virksomheder. |
| 237 | C10.R7: Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder | Milepæl | Bekræftelse af, at sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder skal være i overensstemmelse med de udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder | Rapport vedtaget af Public Enterprises and Control Agency, hvori det vurderes og bekræftes, at bestyrelserne opfylder kravene i loven om offentlige virksomheder | | | | Q2 | 2023 | Bestyrelserne i alle store statsejede virksomheder skal overholde de krav til udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder.<br>Rapporten skal vurdere og bekræfte, at sammensætningen af ledelses- og tilsynsorganerne i store statsejede virksomheder er i overensstemmelse med de udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder. Rapporten skal indeholde data for hver stor statsejet virksomhed, herunder antallet og sammensætningen af deres bestyrelser og centrale oplysninger om den procedure, hvormed hver uafhængig medlemsstat og repræsentant for medlemsstaterne er blevet udpeget. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 238 | C10.R8: Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge | Milepæl | Vedtagelse af handlingsplanen til mindskelse af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i den nationale risikovurdering | Handlingsplan vedtaget af Ministerrådet for at følge op på den nationale risikovurdering | | | | Q3 | 2021 | Handlingsplanen vedtages af Ministerrådet og har til formål at styrke de kompetente bulgarske institutioners kapacitet til effektivt at afbøde risiciene for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.<br>Handlingsplanen skal indeholde en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet i perioden 2019-2021 for at afbøde de risici, der er identificeret i den nationale risikovurderingsrapport for 2019, herunder lovgivningsmæssige, institutionelle, reguleringsmæssige, tilsynsmæssige og operationelle foranstaltninger.<br>Handlingsplanen skal yderligere skitsere yderligere foranstaltninger til håndtering af de resterende trusler og sårbarheder, som stadig er i gang, samt de forventede resultater af deres gennemførelse, prioritet, frist for gennemførelse, stadie og ansvarlig myndighed.<br>Handlingsplanen udarbejdes i overensstemmelse med de henstillinger, der modtages under SRSP-projekt 19BG17 "Styrkelse af de bulgarske myndigheders kapacitet til effektivt at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme". |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 239 | C10.R8: Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge | Milepæl | Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationers sektor, af virtuelle aktiver og af ordninger for investering i medborgerskab | Ajourføring af den nationale risikovurdering, der er vedtaget, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationernes sektor, af virtuelle aktiver og af ordninger for investeringer i medborgerskab, som er gennemført af den permanente tværministerielle arbejdsgruppe, der er nedsat ved en retsakt vedtaget af Ministerrådet | | | | Q4 | 2022 | Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til artikel 95, stk. 1, i loven om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationer, af virtuelle aktiver og af statsborgerinvesteringsordninger i overensstemmelse med den vejledning, der er modtaget under SRSP-projektet 19BG17 "Styrkelse af de bulgarske myndigheders kapacitet til effektivt at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme". Ajourføringen af den nationale risikovurdering og de sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationerne, virtuelle aktiver og ordninger for investering i medborgerskab foretages af den permanente tværministerielle arbejdsgruppe, der er nedsat ved en retsakt vedtaget af ministerrådet i overensstemmelse med artikel 96 i loven om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 240 | C10.R8: Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge | Milepæl | Styrke tilsynsmyndighedernes kapacitet og kapacitet til at afbøde risici for hvidvask af penge og øge forpligtede enheders gennemførelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge | 1. Hver tilsynsmyndigheds vedtagelse af en tilsynsstrategi og en performancer apporteringsprocedure<br>2. De enkelte tilsynsmyndigheders vedtagelse af ændringer af håndbogen om tilsynsprocedurer<br>3. Vedtagelse af retningslinjer for tilgangen til politisk udsatte personer<br>4. Bestemmelser | | | | Q1 | 2023 | Hver tilsynsmyndighed i henhold til loven om foranstaltninger mod hvidvask af penge – direktoratet for finansielle efterretninger under statens agentur for national sikkerhed, den bulgarske nationalbank, finanstilsynskommissionen og det nationale agentur for indtægter, skal for så vidt angår forpligtede enheder under dens tilsyn:<br>- vedtage en tilsynsstrategi med henblik på at fastsætte mål for tilsynet med de forpligtede enheder, tildele ressourcer til de forpligtede enheder i overensstemmelse med deres risikoprofil og indføre en performancerapporteringsprocedure for gennemførelsen af strategien<br>- revidere sin håndbog om tilsynsprocedurer for at sikre en konsekvent og effektiv tilgang til overvågning, herunder regler om registrering af de sagsakter og dokumenter, der undersøges under kontrolbesøg på stedet, og opfølgende foranstaltninger for at sikre, at forpligtede enheder overholder deres forpligtelser til bekæmpelse af hvidvaskning af penge<br>- vedtage retningslinjer for tilgangen til politisk udsatte personer.<br>Desuden skal der vedtages |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | i loven om ændringernes ikrafttræden | | | | | | lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at indføre kontrolprocedurer til forebyggelse af hvidvaskning af penge for personer, der leverer erhvervsmæssige tjenesteydelser, herunder revisorer og skatterådgivere. |
| 241 | C10.R9: Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen | Milepæl | Ikrafttræden af reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter | Bestemmelser i nationalforsamlingens regler for organisation og aktiviteter med angivelse af deres ikrafttræden | | | | Q4 | 2021 | Reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter skal sikre, at:<br>• alle udkast til lovgivning, der er foreslået af parlamentsmedlemmer, ledsages af en begrundelse og en foreløbig konsekvensanalyse;<br>• de udkast til lovgivningsmæssige retsakter, der forelægges nationalforsamlingen, indføres i det offentlige register over lovforslag, og alle skriftlige udtalelser fra borgere eller juridiske enheder offentliggøres på det ansvarlige parlamentsudvalgs websted.<br>• det parlamentariske udvalgs betænkning om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt indeholder et sammendrag af synspunkterne fra de berørte parter og en sammenfattende udtalelse fra udvalget;<br>• forslag til ændringsforslag, der indgives mellem den første og den anden afstemning, offentliggøres via et offentligt register. og<br>• forslag til ændringer og supplementer til |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, der blev vedtaget ved første afstemning, må ikke henvise til andre lovgivningsmæssige retsakter end dem, hvis ændring eller supplering er foreslået i det oprindeligt forelagte udkast til lovgivningsmæssig retsakt, bortset fra redaktionelle eller juridiske tekniske ændringer. |
| 242 | C10.R10: Offentlige udbud | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringer til lov om offentlige kontrakter med henblik på at reducere antallet af kontrakter uden udbud ("ingen udbud") og enkeltbud | Bestemmelser i lov om offentlige indkøb, der fastsætter, at ændringerne træder i kraft | | | | Q4 | 2022 | De lovgivningsmæssige ændringer har til formål at mindske brugen af forhandlede udbud (uden forudgående offentliggørelse) og kontrakter med ét enkelt udbud. De skal sikre:<br>- regelmæssig (mindst en gang om året) indsamling af oplysninger og rapportering om anvendelsen af sådanne procedurer til at vurdere fremskridt, en begrundelse for den procentdel, der opnås hver gang, og en redegørelse for, hvordan der er gjort fremskridt hen imod målet<br>- styrkelse af de relevante agenturers forudgående og efterfølgende kontrol<br>- øge omfanget af det administrative ansvar og effektive og afskrækkende sanktioner for overtrædelser af reglerne for anvendelse af sådanne procedurer<br>- regelmæssig rapportering om anvendelsen af effektive sanktioner i forbindelse med finansielle korrektionsprocedurer for manglende |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | overholdelse af procedurerne for offentlige indkøb fra de myndigheder, der er ansvarlige for kontrol og revision af EU-midler.<br>Desuden skal de lovgivningsmæssige ændringer omfatte:<br>- forbud mod "omplacering" af opgaver fra interne kontrakter (som defineret i artikel 12 i direktivet om offentlige indkøb) til en underleverandør<br>- et lovkrav om rettidig offentliggørelse af underskrevne "interne" indkøbskontrakter og bilag hertil<br>- et lovkrav om offentliggørelse af oplysninger om betalinger i henhold til sådanne kontrakter<br>- effektive og afskrækkende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte elementer. |
| 243 | C10.R10: Offentlige udbud | Mål | Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver | | % (i procent) | 26 | 25 | Q4 | 2022 | Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2022 (herunder under den tærskel, der er fastsat i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for udbud, hvis pengeværdi overstiger et bestemt beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver for kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres med nationale |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | midler separat, reduceres til 25 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked. |
| 244 | C10.R10: Offentlige udbud | Milepæl | Ajourføring af den metode, som agenturet for offentlige indkøb anvender til kontrol og verifikation | Vedtagelse af ændringer af den metode, der anvendes af agenturet for offentlige indkøb, og den første rapport om resultaterne af de offentliggjorte kontroller | | | | Q1 | 2023 | Ændringerne af agenturets kontrol- og verifikationsmetode skal:<br>• øge den forudgående kontrol, som agenturet udfører i forbindelse med udbudsprocedurer, der støttes af EU-midler (herunder genopretnings- og resiliensfaciliteten)<br>• forbedre de risikovurderingsmetoder, der anvendes til udvælgelse af projekter til kontrol<br>• indføre en model for rapportering om resultaterne af kontrollerne, som omfatter de vigtigste resultater og spørgsmål, som kontrahenterne skal tage op og<br>• fastlægge og indføre en procedure for regelmæssig rapportering og offentliggørelse af resultaterne.<br>Den første udgave af rapporten om resultatet af den kontrol, der er baseret på den ajourførte metode, offentliggøres i 2023 og dækker 2022. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 245 | C10.R10: Offentlige udbud | Milepæl | Indførelse af nye elektroniske standardformularer for offentlige indkøb | Nye e-standardformularer gøres tilgængelige og obligatoriske til brug | | | | Q3 | 2023 | Der skal udvikles og indføres nye e-standardformularer for kontrahenter i det nationale e-udbudssystem. For kontrakter med beløb over tærsklerne i EU's direktiver om offentlige indkøb baseres e-formularerne på EU's standard e-formularer for offentlige indkøb. |
| 246 | C10.R10: Offentlige udbud | Mål | Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver | | % (i procent) | 25 | 24 | Q4 | 2023 | Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2023 (herunder under tærsklen – som defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for udbud, hvis pengeværdi overstiger et bestemt beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver for kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres med nationale midler separat, reduceres til 24 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked. |
| 247 | C10.R10: Offentlige udbud | Mål | Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse | | % (i procent) | 29 | 18 | Q4 | 2023 | Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2023 (herunder under tærsklen – som defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for udbud, |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | hvis pengeværdi overstiger et bestemt beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse for kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres med nationale midler separat, reduceres til 18 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked. |
| 248 | C10.R10: Offentlige udbud | Mål | Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver | | % (i procent) | 24 | 23 | Q4 | 2024 | Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2024 (herunder under den tærskel, der er fastsat i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for udbud, hvis pengeværdi overstiger et bestemt beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver for kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres med nationale midler separat, reduceres til 23 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 249 | C10.R10: Offentlige udbud | Mål | Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse | | % (i procent) | 18 | 12 | Q4 | 2024 | Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2024 (herunder under tærsklen – som defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for udbud, hvis pengeværdi overstiger et bestemt beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse for kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres med nationale midler separat, reduceres til 12 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked. |
| 250 | C10.R10: Offentlige udbud | Mål | Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse | | % (i procent) | 12 | 7 | Q4 | 2025 | Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2025 (herunder under tærsklen – som defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for udbud, hvis pengeværdi overstiger et bestemt beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse for kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres med nationale midler separat, reduceres til 7 % |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked. |
| 251 | C10.R11: Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Indførelse af en procedure og krav for udstedelse og inddragelse af et visum for nystartede iværksættere | Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen om proceduren for og kravene til udstedelse og tilbagekaldelse af et opstartsvisum, der er vedtaget af Ministerrådet | | | | Q3 | 2022 | Ministerrådet vedtager en bekendtgørelse med henblik på at fastsætte proceduren og betingelserne for udstedelse og tilbagekaldelse af opstartsvisum, som er indført ved artikel 24p i lov om udlændinge. Bekendtgørelsen regulerer oprettelsen af et ekspertråd som et rådgivende organ for økonomiministeren, der skal afgive udtalelse om forelagte projekter, og som ansøger om udstedelse af et certifikat for højteknologiske og/eller innovative projekter, kaldet "Start-up visa", samt betingelserne og proceduren for udstedelse, forlængelse og tilbagekaldelse af certifikatet. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 252 | C10.R11: Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Ikrafttrædelse af loven om personlig konkurs | Bestemmelser i loven om personlig konkurs, hvoraf det fremgår, at den træder i kraft | | | | Q3 | 2022 | Loven om personlig konkurs indfører insolvensprocedurer for fysiske personer, som skal omfatte en tilbagebetalingsplan, realisering af aktiver og insolvensprocedurer i mangel af fysiske personers indkomst og ejendom. |
| 253 | C10.R11: Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Ikrafttræden af et nyt kapitel i handelsloven om indførelse af en ny retlig form for et handelsselskab | Bestemmelser i handelsloven om ændringernes ikrafttræden | | | | Q4 | 2022 | Ændringerne indfører et kapitel i handelsloven om en ny retlig form for et kommercielt selskab, som skal give mulighed for mere fleksible instrumenter til virksomhedsudvikling, herunder erhvervelseskontrakter, optionspuljer, konvertible lån, tag-down og stramme rettigheder samt variabel kapital. |
| 254 | C10.R11: Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringer af handelsloven med henblik på at skabe en retlig ramme for en fremskyndet likvidation af juridiske personer | Bestemmelser i handelsloven om ændringernes ikrafttræden | | | | Q3 | 2023 | Ændringerne skal reformere likvidationskapitlet i handelsloven med henblik på at lette afviklingen af:<br>- virksomheder uden nogen nyere aktivitet<br>- virksomheder, der ikke er momsregistreret<br>- virksomheder, der ikke har ansat medarbejdere.<br>Likvidationsprocessen skal lettes gennem to hovedændringer:<br>- forkortelse af procedurefristerne<br>- indførelse af en "one-stop-shop", hvor al kommunikation med henblik på likvidation vil blive formidlet gennem registreringsagenturet. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 255 | C10.R11: Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af arbejdsloven til forbedring af de lovgivningsmæssige betingelser for fjernarbejde i Bulgarien | Bestemmelser i arbejdsloven, der angiver ændringernes ikrafttræden | | | | Q4 | 2023 | Reformen skal ændre de regler om distancearbejde, der er fastsat i arbejdsloven, for at sikre større fleksibilitet, herunder tilrettelæggelse af sunde og sikre arbejdsvilkår, rapportering af arbejde og overvågning af arbejdstiden. |
| 256 | C10.R12: Rådet for Økonomisk Analyse | Milepæl | Institutionalisering af Rådet for Økonomisk Analyse | Rådet for Økonomisk Analyse og dets sekretariat er oprettet og operationelt | | | | Q3 | 2022 | Rådet for Økonomisk Analyse oprettes som et rådgivende organ og bistås af et sekretariat. Det forventes at give den bulgarske regering omfattende akademisk økonomisk ekspertise. Dets vigtigste resultater er en årlig rapport om situationen i den bulgarske økonomi, der identificerer de udfordringer og risici, den står over for, og foreslår løsninger på dem. |
| 257 | C10.R12: Rådet for Økonomisk Analyse | Milepæl | Vedtagelse af en årlig rapport om den bulgarske økonomis tilstand | Første årsrapport vedtaget af Rådet for Økonomisk Analyse | | | | Q4 | 2023 | Rådet for Økonomisk Analyse vedtager sin første årsrapport om situationen i den bulgarske økonomi, der identificerer de udfordringer og risici, det står over for, og foreslår løsninger på dem. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 258 | C10.I1: Styrkelse, videreudvikling og videreudvikling af domstolenes fælles informationssystem | Milepæl | Opgradering af det fælles domstolssystem (Unified Courts Information System) | Det opgraderede og operationelle fælles informationssystem ved domstolene | | | | Q4 | 2023 | Det fælles domstolssystem skal opgraderes for at gøre det muligt for borgere og virksomheder at kommunikere og udveksle elektroniske dokumenter med retsvæsenet udelukkende online.<br>Opgraderingen af domstolenes fælles informationssystem skal omfatte:<br>- et nyt modul om elektronisk tildeling og digitalisering af sager om betalingspåbud<br>- et nyt modul om forvaltning af mæglingsprocedurer<br>- ibrugtagning og levering af det computerudstyr, der er nødvendigt for, at domstolene kan operere fuldt ud online — 3000 desktoppc'er med monitorer og 2200 bærbare computere<br>- idriftsættelsen af to nye centrale datacentre og et nyt arkivdatacenter.<br>Opgraderingen skal være i overensstemmelse med principperne om "digital betjening som standard" og "kun én gang". |
| 259 | C10.I2: Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsdomstolene | Mål | Indførelse af et elektronisk indkaldelses- og meddelelsessystem | | % (i procent) | 0 | 25 | Q2 | 2023 | Efter indførelsen af et modul, der har til formål at udrulle, automatisere og forbedre effektiviteten af forkyndelsesprocessen for elektroniske stævninger i det fælles sagsforvaltningssystem, skal 25 % af alle stævninger indgives elektronisk. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 260 | C10.I2: Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsdomstolene | Milepæl | Idriftsættelse af et informationsmodul, der gør det muligt for parterne og deres retlige repræsentant digitalt at fremsende og modtage elektroniske dokumenter i retssager | Idriftsættelse af et informationsmodul, der muliggør fjernindsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter | | | | Q4 | 2024 | Det nye informationsmodul skal give borgere og interesserede parter fjernadgang til e-tjenester. Den skal gøre det muligt for borgere og interesserede parter at få elektronisk adgang til sagsmateriale og indsende dokumenter, herunder dokumenter, der indleder retssager, dokumenter vedrørende allerede indledte retssager og dokumenter, der ikke vedrører retssager. |
| 261 | C10.I2: Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsdomstolene | Milepæl | Idriftsættelse af et informationsmodul til fjernafhøringer og tilvejebringelse af den nødvendige hardware til fjernafhøringer | Idriftsættelse af et informationsmodul til fjernafhøringer i drift og den nødvendige hardware til fjernafhøringer | | | | Q4 | 2024 | Informationsmodulet skal gøre det muligt at gennemføre fjernhøringer. Den nødvendige hardware stilles til rådighed i landets 28 forvaltningsdomstole til fjernretsmøder, og en webbaseret grænseflade til fjernafhøringer skal være taget i brug. |
| 262 | C10.I2: Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsdomstolene | Milepæl | Indkøb og anvendelse af datalagringsudstyr i et datacenter under det øverste retsråd | Maskinel til lagring af data i drift | | | | Q4 | 2025 | Datalagringshardwaren indkøbes og sættes i drift i et datacenter under det øverste retsråd. Den eksisterende datalagringsenhed skal udskiftes og sættes i backuptilstand. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 263 | C10.I3: Omlægning af den offentlige anklagemyndigheds informations- og kommunikationsinfrastruktur | Milepæl | Opgraderingen af den offentlige anklagemyndigheds informations- og kommunikationsinfrastrukturer afsluttet | Informations- og kommunikationsinfrastrukturen i anklagemyndigheden opgraderet | | | | Q4 | 2024 | Opgraderingen af den interne informations- og kommunikationsinfrastruktur skal øge digitaliseringen af processer og sikkerheden i forbindelse med informationsudveksling inden for anklagemyndigheden ved at:<br>- give mulighed for øget udveksling af interne data i elektronisk form inden for anklagemyndigheden<br>- mulighed for sikker fjernadgang og e-identifikation<br>- indførelse af automatisk udveksling af elektroniske data med andre retshåndhævende myndigheder i Bulgarien<br>- integration af den interne infrastruktur i den fælles e-justice-portal<br>- øge cybersikkerhedsniveauet og lette overholdelsen af databeskyttelsesreglerne. |
| 264 | C10.I4: Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed | Mål | Intelligente videoovervågningssystemer, der installeres og drives på byinfrastrukturområder | | Antal | 0 | 18 | Q2 | 2023 | Opgraderede videoovervågningssystemer med funktionalitet til genkendelse af køretøjsnumre integreret og operationelt på mindst 18 vejkryds på Sofia-ringvejen. |
| 265 | C10.I4: Forbedring af sikkerhedstje | Milepæl | Oprettelse og drift af det nationale intelligente | Hardware og software til opgradering af det | | | | Q4 | 2023 | Det intelligente nationale sikkerhedssystem etableres ved at opgradere det eksisterende integrerede automatiske sikkerhedssystem (IASS) og det geografiske |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | nesternes kvalitet og bæredygtighed | | sikkerhedssystem | integrerede automatiske sikkerhedssystem og det geografiske informationssystem leveret og installeret | | | | | | informationssystem (GIS) i indenrigsministeriet. Opgraderingen af IASS forventes at muliggøre forbindelser mellem de kommunale og regionale sikkerhedssystemer samt med andre automatiserede informationssystemer, både i og uden for indenrigsministeriet, såsom kommuners og statslige institutioners systemer, kritiske infrastrukturanlæg og lokaliteter af national betydning, metroen i Sofia, de bulgarske statsbaner, private institutioner med betydelige statsbanker, hospitaler og stadioner.<br><br>Opgraderingen skal bl.a. omfatte:<br>- forbedringer af IAS-systemet med video- og dataanalysekapacitet og integration af data fra automatiserede informationssystemer<br>- forbedringer af GIS-platformen, herunder yderligere funktioner og analytiske komponenter (herunder 3D-kort med bygningshøjder til rumlig analyse) og integration af realtidsdata fra andre centrale statslige agenturer og institutioner. |
| 266 | C10.I4: Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og | Mål | Erhvervelse af politibiler med videoovervågningssystemer til forebyggelse | | Antal | 1300 | 1600 | Q4 | 2024 | Indkøb og levering af 300 nye patrulje- og trafikpolitikøretøjer udstyret med videoovervågningssystemer. Mere specifikt forventes mindst 280 biler og 20 terrængående/terrængående køretøjer, der er udstyret med videoovervågning, at blive |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | bæredygtighed | | af korrupt adfærd og praksis | | | | | | | indkøbt og leveret til indenrigsministeriets regionale direktorater, herunder indenrigsdirektoratet. De nye køretøjer forventes at opfylde de ajourførte miljøstandarder i EU med hensyn til skadelige gasemissioner. |
| 267 | C10.I4: Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed | Mål | Udstyre politifolk med kropskameraer | | Antal | 0 | 1146 | Q4 | 2024 | 1146 patruljepolitifolk skal være udstyret med kropskameraer. |
| 268 | C10.I5: Støtte til indførelse af obligatorisk retslig mægling | Mål | Styrkelse af kapaciteten til indførelse af obligatorisk retslig mægling | | Antal | 13 | 141 | Q2 | 2024 | Målet skal nås ved fastlæggelsen af:<br>- 15 mæglingscentre ved distriktsdomstolene, som sammen med de allerede eksisterende 13 mæglingscentre ved de øvrige distriktsdomstole vil sikre, at der findes et mæglingscenter i alle 28 retskredse<br>- 113 territoriale afdelinger af de 28 retslige mæglingscentre, hvilket vil sikre, at der findes en territorial opdeling ved alle regionale domstole. |
| 269 | C10.I5: Støtte til indførelse af obligatorisk retslig mægling | Milepæl | Uddannelse af dommere, mæglere og retskoordinatorer og oplysningskampagner om | Uddannede dommere, mæglere og retskoordinatorer<br><br>Bevidstgørels | | | | Q2 | 2024 | Uddannelse med henblik på indførelse af obligatorisk retslig mægling i mæglingscentrene ved de fire pilotdistriktsdomstole i Sofia, Varna, Pazardzhik og Pernik afholdes som følger:<br>- to endagskurser for dommere<br>- to tredages kurser for mæglere |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | indførelse af obligatorisk retslig mægling | eskampagner afsluttet | | | | | | - to todages kurser for retskoordinatorer.<br>Uddannelse med henblik på indførelse af obligatorisk retslig mægling i mæglingscentrene ved de resterende 24 distriktsdomstole skal foregå som følger:<br>- to endagskurser for dommere<br>- to todages kurser for mæglere<br>- fire kurser af en dags varighed for retskoordinatorer.<br>Desuden skal oplysningskampagner rettet mod den brede offentlighed om indførelse af obligatorisk mægling afsluttes og omfatte mindst fire konferencer samt radio-, tv- og onlinemarkedsføringskampagner. |
| 270 | C10.I6: Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af bygningsoplysninger | Milepæl | Der oprettes et websted med onlinekurser og -materiale til onlinekurser i forvaltning af bygningsinformation (BIM) for eksperter fra den private sektor. | Operationelt websted med onlinekurser og det materiale, som eksperterne i den private sektor har brug for til at lære, hvordan BIM skal gennemføres | | | | Q2 | 2026 | Der oprettes et websted med onlinekurser og -materiale til onlinekurser for eksperter fra den private sektor. Onlinekurser inddeles i to typer. En type skal være tilgængelig for konsulenter og fokusere på deres specifikke behov i BIM-processen. Den anden type uddannelse skal tage højde for designkontorerne og byggevirksomhedernes behov og fokusere på, hvordan den nødvendige software og de praktiske applikationer kan anvendes. Materialet forventes at supplere de tilgængelige onlinekurser. |
| 271 | C10.I6: Støtte til en pilotfase for indførelse af | Mål | Levering af fuldt udstyrede arbejdsstationer til | | Antal | 0 | 300 | Q2 | 2026 | I alt 300 arbejdsstationer skal udstyres med den nødvendige hardware og software til implementering af BIM til kommunal, regional og statslig forvaltning efter et |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | modellering af bygningsoplysninger | | bygningsinformationsmodellering og -uddannelse | | | | | | | konkurrencebaseret offentligt udbud. Der skal tilbydes specialuddannelse til eksperter i den statslige forvaltning, der beskæftiger sig med BIM. 300 eksperter fra 28 provinsadministrationer, 28 store kommuner og 3 ministerier forventes at blive uddannet til at arbejde med BIM's revisionssoftware til projekter og planer. |
| 272 | C10.I6: Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af bygningsoplysninger | Milepæl | Der oprettes et integreret modul for bygningsinformationsmodellering til det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringskonstruktion og byggetilladelse, som er operationelt. | Drift og integreret BIM-modul for det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelse, som gør det muligt at indsende projekter til BIM-modeller i overensstemmelse med den nationale model for BIM | | | | Q2 | 2026 | IT-infrastruktur og databaser til dataudveksling mellem leverandørerne og de ordregivende myndigheder skal etableres og være operationelle. |
| 273 | C10.I7: Fælles | Milepæl | Idriftsættelse af et fælles | Et fuldt operationelt | | | | Q2 | 2026 | Et fælles informationssystem som platform for levering af elektroniske administrative |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | informations system for fysisk planlægning, tilrettelæggelse af investeringer og byggetilladelser | | informationssystem for fysisk planlægning, tilrettelæggelse af investeringer og byggetilladelse | fælles informationssystem for fysisk planlægning, tilrettelæggelse af ivesteringer og byggetilladelse | | | | | | tjenester i forbindelse med fysisk planlægning og byggetilladelser skal tages i brug. |
| 274 | C10.I8: Fysisk overvågning, kontrol og forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre (AMC) | Milepæl | Opbygning og udvidelse af kapaciteten i indenrigsministeriets datacentre | Udvidet kapacitet i Indenrigsministeriets datacentre | | | | Q2 | 2024 | Oprettelse af et nyt niveau 4-datacenter på et stort område under indenrigsministeriet i Sofia og opgradering af kapaciteten på det sekundære anlæg nær Sofia, som skal huse informations- og kommunikationsteknologiinfrastruktur og -udstyr til indenrigsministeriets og andre offentlige myndigheders behov for at øge sikkerheden i de systemer, der anvendes til offentlige formål, herunder e-forvaltning. |
| 275 | C10.I8: Fysisk overvågning, kontrol og forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre | Milepæl | Opgradering af luftfartsovervågningscentret i indenrigsministeriet | Idriftsættelse af det opgraderede luftfartsovervågningscenter i indenrigsministeriet | | | | Q2 | 2024 | Luftfartsovervågningscentret under indenrigsministeriet skal udvikles som et nationalt center med et netværk til overvågning, analyse, forudsigelse og efterfølgende levering af primære oplysninger fra sensorer i rummet, luftrummet og jordens overflade og til støtte for ledelsesbeslutninger i nødsituationer. Aerospace Overvågningscentrets hardware skal opgraderes for at gøre det muligt at |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | (AMC) | | | | | | | | | modtage data fra flere satellitter og sensorer samt fra ubemandede luftfartøjssystemer, og der skal sættes software i drift med henblik på behandling af de modtagne data. |
| 276 | C10.I9: Digitalisering af data i administrationen, der indeholder papirregistre | Mål | Digitalisering af registerdata og civilstandsattester | | Antal sider, der er digitaliseret | 0 | 30000000 | Q4 | 2023 | Digitalisering af data i registrene i Registreringsstyrelsen og Styrelsen for Geodesy, Kartografi og Cadastre samt digitalisering af kommunale myndigheders civilstandsattester. De digitaliserede records skal omfatte sammenfattende metadata, der skal tælles med i opfyldelsen af målet. |
| 277 | C10.I9: Digitalisering af data i administrationen, der indeholder papirregistre | Mål | Digitalisering af registerdata og civilstandsattester | | Antal sider, der er digitaliseret | 30000000 | 86100000 | Q4 | 2025 | Digitalisering af data i registrene i Registreringsstyrelsen og Styrelsen for Geodesy, Kartografi og Cadastre samt digitalisering af kommunale myndigheders civilstandsattester. |
| 278 | C10.I10: Opgraderet strategisk planlægningssystem | Mål | Opgraderet strategisk planlægningssystem | | % (procentdel) af nationale strategiske dokumenter i systemet | 6 | 100 | Q4 | 2025 | Monitorstat-systemet opgraderes til et strategisk planlægningsværktøj, der overvåger gennemførelsen af alle strategiske dokumenter på centralt plan. Opgraderingen skal sikre, at alle nationale strategiske dokumenter kan uploades til systemet, og at de er standardiserede med hensyn til struktur, rapportering og indikatorer. Den skal også støtte tilpasning af strategier til målene for bæredygtig udvikling. |
| 279 | C10.I11: Sikring af et passende | Milepæl | Tilvejebringelse af et informationssy | Revisionsrapport, der bekræfter | | | | Q2 | 2022 | Et informationssystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen skal være på plads og |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | | stem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | informationssystemets funktioner | | | | | | operationelt inden den første betalingsanmodning. Systemet skal som minimum omfatte følgende funktioner:<br>a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål<br>c) indsamle, lagre og sikre adgang til de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i)-iii), i forordning (EU) 2021/241 |
| 280 | C10.I11: Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Mål | Opdatering af videoguider, der fuldt ud dækker alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen | | Antal | 0 | 36 | Q2 | 2022 | Indførelse af visualisering af arbejdsgange i form af videoguider for at lette brugernes arbejde. I betragtning af tilpasningen af det fælles informationssystem for forvaltningen af EU's strukturinstrumenter i Bulgarien (UMIS 2020) med henblik på gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen og det nye instruments unikke karakter skal vejledningerne skræddersys, så de specifikt tager højde for genopretnings- og resiliensplanen: 36 videoguider forventes at blive opdateret, hvilket forventes fuldt ud at dække alle de mulige forretningsprocesser, som brugerne kan møde, når de gennemfører genopretnings- og resiliensplanen, når de arbejder i informationssystemet. |
| 281 | C10.I11: Sikring af et passende informations- og | Milepæl | Ikrafttrædelsen af retsakten om oprettelse af forvaltnings- | Vedtagelse og ikrafttræden af loven (finansministerens | | | | Q2 | 2022 | Forvaltnings- og kontrolsystemet i forbindelse med genopretnings- og resiliensplanen skal godkendes inden den første betalingsanmodning og skal omfatte:<br>• de ministerier/organer, der er ansvarlige |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | | og kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensplanen | bekendtgørelse) om godkendelse af forvaltnings- og kontrolsystemet | | | | | | for at føre kontrol med planens gennemførelse (investeringer og reformer)<br>• præcisering af foranstaltninger til bekæmpelse af svig, korruption, dobbeltfinansiering og interessekonflikter samt ordninger for indberetning og korrektion af alvorlige uregelmæssigheder. |
| 282 | C10.I11: Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Milepæl | En godkendt arbejdsbyrdeanalyse for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, ikrafttrædelsen af ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" og gennemførelsen af de respektive henstillinger | En godkendt arbejdsbyrdeanalyse for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, som i ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" angiver ændringernes ikrafttræden, og de respektive anbefalinger | | | | Q2 | 2022 | Der foretages en analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde og forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" under hensyntagen til den byrde, der følger af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen og de ændrede funktioner og/eller ansvarsområder for de to organer. Analysen skal give tilstrækkelige oplysninger om behovet for administrativ kapacitet og udarbejde et sæt anbefalinger med henblik på at afhjælpe utilstrækkelig kapacitet, hvor det er nødvendigt, med udgangspunkt i de ressourcer og opgaver, der er til rådighed på nuværende tidspunkt. På grundlag af analysen og henstillingerne træffes afgørelserne om fordelingen af de nødvendige ressourcer og om ikrafttrædelsen af ændringerne af forordningerne for begge organer inden den første betalingsanmodning. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | er blevet gennemført | | | | | | |
| 283 | C10.I11: Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Mål | Slutmodtagere, der er uddannet til at styrke deres indkøbskapacitet, herunder ordregivernes indkøbskapacitet | | Antal | 0 | 800 | Q4 | 2022 | De kurser, der fører til certificering, forventes at afhjælpe svaghederne i tilrettelæggelsen af offentlige udbudsprocedurer. Uddannelsen skal prioritere personale fra kommuner, budgetoperatører og statsejede eller kontrollerede virksomheder, navnlig dem med ansvar for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. |
| 284 | C10.I11: Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Mål | Opdatering af videoguider, der fuldt ud dækker alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen | | Antal | 36 | 72 | Q1 | 2023 | De videoguider, der er udarbejdet til RRP-forvaltnings- og kontrolsystemet, skal undergå visse ændringer for at afspejle de opgraderede nye funktionaliteter og de forbedrede forretningsprocesser i dette nye system. Disse ajourføringer forventes at afspejle både ændringerne i forretningsprocesserne og/eller kravene til brugernes resultater hos forvaltnings- og kontrolmyndighederne, og de skal visuelt repræsentere de mest almindelige fejl. I den forbindelse er der planlagt yderligere 36 opdateringer af videomanualerne til driften af systemet. |
| 285 | C10.I11: Sikring af et passende | Mål | Slutmodtagere, der er uddannet til at | | Antal | 0 | 350 | Q4 | 2025 | Særlige kurser for endelige modtagere med henblik på overvågning og rapportering, udveksling af bedste praksis, drøftelse af |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Tidsplan for færdiggørelse (angiv kvartal og år) | | Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og målsætning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Reference scenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | | sikre deres kapacitet til at gennemføre genopretnings- og resiliensplanen | | | | | | | praktiske spørgsmål og problemer i forbindelse med forvaltningen og rapporteringen af aktiviteter under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Uddannelserne forventes at bidrage til en effektiv gennemførelse af foranstaltninger i genopretnings- og resiliensplanen og til at nå milepæle og mål. Uddannelsesteamet i direktoratet for nationale fonde forventes at blive forberedt under projektet "Generel teknisk støtte til gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan". Hovedparten af uddannelserne gennemføres i perioden 2023-2025. |

## K. KOMPONENT 11: SOCIAL INKLUSION

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at fremme social inklusion ved at

- forbedre den sociale beskyttelse og levering af tjenesteydelser. Dette skal omfatte en reform af minimumsindkomstordningen og udvikling af nye redskaber for agenturet for social bistand og for arbejdsformidlingen;
- reform af udbuddet af langtidspleje i Bulgarien i overensstemmelse med de fælles europæiske retningslinjer for overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet samt FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Desuden skal personer med permanente handicap støttes ved at stille hjælpemidler til rådighed for at fremme deres mobilitet og en uafhængig tilværelse;
- fremme af den sociale økonomi og de kulturelle og kreative sektorer. Dette skal opnås ved opførelsen af fokuscentre vedrørende en social- og solidaritetsøkonomi, som skal yde støtte til sociale virksomheder, ved at indføre tilskudsordninger for kulturelle og kreative sektorer og ved at digitalisere museers, bibliotekers og arkivers indhold.

Komponenten omfatter to reformer og syv investeringer og bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, navnlig henstillingerne om at afhjælpe manglerne i mindsteindkomstordningen (landespecifik henstilling 2 2020 og 4 2019) samt til at forbedre adgangen til integreret beskæftigelse og sociale tjenester (landespecifik henstilling 4 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C11.R1): Reform af mindsteindkomstordningen

Reformen af mindsteindkomstordningen har til formål at forbedre mindsteindkomstordningens tilstrækkelighed og dækning.

Reformen skal omfatte ikrafttrædelsen af loven om social bistand og ændringer af den afledte ret med henblik på at: indføre en mekanisme for automatisk årlig ajourføring af minimumsindkomstordningen baseret på fattigdomsrisikotærsklen og ændre kriterierne for støtteberettigelse i mindsteindkomstordningen. Betalingen af minimumsindkomsten finansieres over det bulgarske statsbudget.

Reformen omfatter også ændringer af loven om beskæftigelsesfremme, som indfører definitionen af "økonomisk inaktiv" og en række aktiviteter rettet mod aktivering af økonomisk inaktive personer.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 2 (C11.R2): Reform af de sociale tjenester

Formålet med reformen er at forbedre leveringen af sociale tjenesteydelser, herunder langtidspleje, i Bulgarien i overensstemmelse med de fælles europæiske retningslinjer for overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet, den europæiske strategi for personer med handicap 2021-2030 og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, navnlig principperne om valgfrihed og en uafhængig tilværelse.

Reformen skal omfatte vedtagelse af et nationalt kort over sociale ydelser, som skal udarbejdes på grundlag af en analyse af udbuddet af og behovene for sociale ydelser på kommunalt og regionalt plan.

Den skal også omfatte en ny forordning om kvaliteten af sociale ydelser, som skal udarbejdes sammen med relevante arbejdsmarkedsparter og omfatte: minimumskvalitetsstandarder for de faciliteter, der leverer sociale tjenesteydelser mindstekrav til modernisering af faciliteter, der leverer sociale tjenesteydelser kravene vedrørende kvalifikationer hos det personale, der leverer sociale tjenesteydelser samt indikatorer til overvågning af resultaterne og kvaliteten af leveringen af sociale tjenesteydelser. Den fastsætter også det maksimale antal brugere pr. facilitet, der leverer sociale tjenester.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Investering 1 (C11.I1): Modernisering af langtidspleje

Investeringerne supplerer reform 2 "Reform af de sociale tjenester", og målet er at reformere bygningsmassen af de faciliteter, hvor der leveres sociale ydelser til personer med handicap og ældre.

Bygge- og renoveringsaktiviteterne i forbindelse med denne investering baseres på resultaterne af analysen af udbuddet af og behovene for sociale ydelser på kommunalt og regionalt plan og i overensstemmelse med kravene i forordningen om kvaliteten af sociale ydelser. Investeringen skal omfatte:

- opførelse af nye faciliteter, der tilbyder hjemmepleje, sammen med nye faciliteter, der tilbyder dagpleje, herunder rådgivnings-, terapi- og rehabiliteringsaktiviteter for personer med handicap. Hver institution, der tilbyder dagpleje, bør opføres i nærheden af en institution, der tilbyder hjemmepleje. De faciliteter, der tilbyder hjemmepleje, skal stille mindst 2500 nye pladser til rådighed.
- renovering af eksisterende faciliteter, der tilbyder ældrepleje, for at opfylde kvalitetsstandarderne i henhold til forordningen om kvaliteten af sociale ydelser
- energieffektivitetsrenoveringer i eksisterende anlæg, der leverer sociale tjenester, og som i gennemsnit opnår mindst 30 % af energibesparelserne.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C11.I2): Levering af hjælpeudstyr til personer med permanente handicap

Formålet med investeringen er at forbedre den sociale inklusion af personer med permanente handicap ved at fremme personlig mobilitet og tilgængelighed.

Investeringen består i at levere hjælpeudstyr, herunder softwareprogrammer, baseret på støttemodtagernes specifikke behov. Støttemodtagerne skal også uddannes i at

lære, hvordan de anvender hjælpeudstyret. Denne investering skal nå ud til mindst 3300 personer med permanente handicap.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investering 3 (C11.I3): Udvikling af den sociale økonomi

Formålet med denne investering er at fremme den sociale økonomi ved at yde støtte til udvikling af virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi.

Investeringen skal omfatte etablering af fokuspunkter for den sociale og solidariske økonomi, som skal støtte virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi ved at yde rådgivning og teknisk bistand, herunder ved at bistå med digitaliseringen af disse virksomheders forretningsprocesser. Fokuscentrenes beliggenhed skal sikre, at hver region, som identificeret ved niveau 2 i nomenklaturen for statistiske territoriale enheder, betjenes af ét fokuscenter.

Desuden skal investeringen omfatte oprettelse af en digital platform til fremme af produkter og tjenester fra virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C11.I4): Modernisering af agenturet for social bistand

Formålet med denne investering er at forbedre socialhjælpsagenturets tjenesteydelser gennem renovering af dets faciliteter.

Investeringen skal omfatte renovering af agenturets faciliteter og opbygning af et miljø, der er tilgængeligt for personer med handicap, via installation af anordninger til at komme op og ned af trapper.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investering 5 (C11.I5): Modernisering af arbejdsformidlingen

Formålet med denne investering er at øge effektiviteten og kvaliteten af de tjenester, der leveres af arbejdsformidlingen, ved at udvikle nye og/eller forbedre eksisterende elektroniske platforme og systemer. Investeringen skal også bidrage til yderligere integration af de elektroniske systemer for beskæftigelse og andre tjenester, herunder sociale tjenester.

De nye og ajourførte værktøjer skal fremme en mere effektiv matchning mellem jobsøgende og ledige stillinger, herunder gennem opgradering af software til gennemførelse af undersøgelser og forbedrede datalagringssystemer.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 6 (C11.I6): Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer

Formålet med investeringen er at støtte udvikling og fremme af de kulturelle og kreative sektorer i Bulgarien.

Investeringen skal omfatte:

- en reform af den nationale kulturfond med fokus på gennemsigtig planlægning, koordinering og overvågning af dens aktiviteter
- tilskudsordninger og -programmer rettet mod international fremme af bulgarske kulturprodukter, kulturpolitikker i store og små kommuner, publikumsudvikling og adgang til kultur samt digitale, ledelsesmæssige og iværksættermæssige færdigheder for personer, der arbejder i de kulturelle og kreative sektorer, herunder den offentlige og private sektor.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 7 (C11.I7): Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger

Formålet med investeringen er at digitalisere museers, bibliotekers og arkivers indhold for at forbedre tilgængeligheden og fremme bevarelsen.

Investeringen skal omfatte digitalisering af indholdet af mindst 28 museer, 10 biblioteker og statsarkiver, herunder Bulgariens nationale filmarkiv, det bulgarske nationale fjernsyn, den bulgarske nationale radio, det bulgarske nyhedsbureau og den nationale arkivfond.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

**K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte**

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 286 | C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringerne af den afledte ret til lov om social bistand | Bestemmelse i den afledte ret om ikrafttrædelse af ændringerne af loven om social bistand | | | | Q1 | 2022 | For at øge mindsteindkomstordningens tilstrækkelighed og dækning skal ændringerne omfatte en gradvis forhøjelse af de procentsatser, der anvendes til beregning af indkomsttærsklen i mindsteindkomstordningen, den differentierede minimumsindkomst (DMI), som følger:<br>- for 2022 med en gennemsnitlig koefficient på mindst 1,10<br>- for 2023 med en koefficient på mindst 1,365<br>- for 2024 med en koefficient på mindst 1,224 |
| 287 | C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen | Milepæl | Færdiggørelse af en rapport om mindsteindkomstordningen | Endelig rapport udsendt af arbejds- og socialministeriet og offentliggjort på ministeriets websted. | | | | Q4 | 2022 | Analysen skal indeholde evidensbaserede anbefalinger med henblik på at udvide den effektive dækning, forbedre målretningen af minimumsindkomstordningen, tilskynde til at anvende lønnet beskæftigelse, forbedre de tilknyttede aktiveringsforanstaltninger gennem de offentlige arbejdsformidlinger og i væsentlig grad mindske den administrative byrde for enkeltpersoner og for administrationen i ansøgningsprocedurerne. Analysen skal:<br>- gennemgå støtteberettigelses- og arbejdskriterierne for minimumsindkomstordningen, herunder ejerskabskriterier, registrering af offentlige arbejdsformidlinger og krav til lokalsamfundsarbejde, sammen med gennemførelsen af aktiveringsforanstaltninger<br>- revurdere beskæftigelsesincitamenterne, herunder udfasningen af ydelser til modtagere af minimumsindkomststøtte, som optager lønnet beskæftigelse<br>- analysere den administrative byrde i forbindelse med |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | processen og tage hensyn hertil i sine henstillinger med henblik på at opnå en betydelig reduktion<br><br>For ovennævnte elementer skal analysen indeholde henvisninger til de udfordringer, der er identificeret i forbindelse med det europæiske semester, og til analyser fra internationale organisationer med relevant ekspertise. |
| 288 | C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen | Milepæl | Ikrafttrædelsen af loven om social bistand, ændringerne af den afledte ret og loven om beskæftigelsesfremme | Bestemmelser i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af loven om social bistand, ændringerne af den afledte ret og loven om beskæftigelsesfremme | | | | Q4 | 2023 | Loven om social støtte skal afhjælpe fragmenteringen af den nuværende lovgivning på området sociale ydelser, tjenesteydelser og støtte ved at kodificere den relevante lovgivning.<br><br>Loven om social bistand eller ændringerne af den afledte ret skal omfatte følgende ændringer af minimumsindkomstordningen:<br><br>- revision af kriterierne for støtteberettigelse og arbejdskrav, herunder reduktion af den krævede registreringstid hos arbejdsformidlingen fra 6 til 3 måneder og indførelse af incitamenter til at optage lønnet beskæftigelse, for at udvide den effektive dækning og øge målretningen i overensstemmelse med anbefalingerne i den offentliggjorte undersøgelse fra arbejdsgruppen om minimumsindkomstordningen (milepæl 287)<br>- Indførelse af automatiske ajourføringer af indkomsttærsklen i minimumsindkomstordningen ved at indføre en årlig indekseringsmekanisme for den |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | differentierede minimumsindkomst (DMI) i forhold til fattigdomsrisikotærsklen pr. 1. januar 2025.<br><br>For hver målgruppe i ordningen beregnes DMI ved at gange en gruppespecifikt koefficient med et forankringselement, der erstatter den garanterede minimumsindkomst, som er fælles for alle målgrupper:<br>o For hver målgruppe må den gruppespecifikke koefficient ikke være lavere end dens 2021-værdi<br>o Forankringselementet skal svare til mindst 30 % af den seneste AROP-tærskel<br>o den fattigdomsrisikotærskel, der anvendes til indekseringen, skal harmoniseres med Eurostats metode.<br><br>Desuden skal ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme omfatte:<br><br>- den juridiske definition af "økonomisk inaktiv"<br>- et nyt kapitel, der definerer rækken af aktiviteter rettet mod aktivering af "økonomisk inaktive" |
| 289 | C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen | Mål | Modtagere af månedlig minimumsindkomststøtte | | Antal | 63518 | 116873 | Q4 | 2024 | Antallet af modtagere, målt som enkeltpersoner, af den månedlige minimumsindkomststøtte stiger fra 63518 i 2020 til 116873 i 2024. |
| 290 | C11.R2: Reform af de | Milepæl | Ikrafttrædelsen af forordningen | Bestemmelse i bekendtgørelsen om | | | | Q2 | 2022 | Forordningen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser skal skitsere minimumskvalitetsstandarderne for levering af |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | sociale tjenester | | om kvaliteten af sociale tjenesteydelser | ikrafttrædelsen af forordningen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser | | | | | | sociale tjenesteydelser.<br><br>Minimumskvalitetsstandarderne skal omfatte:<br>- de arkitektoniske krav til nye faciliteter, der tilbyder hjemmepleje, herunder det maksimale antal brugere pr. facilitet, der leverer sociale tjenester, og det maksimale antal brugere pr. soveværelse. højst to brugere pr. værelse<br>- de sociale ydelser, der leveres af de daginstitutioner, der ledsager de faciliteter, der tilbyder hjemmepleje, herunder rådgivnings- og terapi<br>- kravene til modernisering af eksisterende plejefaciliteter, herunder plejehjem for ældre.<br><br>Forordningen skal desuden omfatte:<br>- procedurerne for overvågning og evaluering af de ansvarlige enheders levering af sociale tjenesteydelser<br>- standarderne for kvalifikationer og faglig udvikling for det personale, der leverer sociale tjenesteydelser. |
| 291 | C11.R2: Reform af de sociale tjenester | Milepæl | Nationalt kort over sociale tjenesteydelser | Vedtaget nationalt kort over sociale ydelser | | | | Q4 | 2023 | Det nationale kort over sociale ydelser skal indeholde en analyse af udbuddet af sociale tjenesteydelser og behovet for sociale ydelser på kommunalt og regionalt plan.<br><br>På grundlag af denne analyse skal kortet dække:<br>- pakken af sociale ydelser på kommunalt og regionalt plan finansieret over statsbudgettet<br>- det maksimale antal brugere af alle sociale tjenester, som finansieres over statsbudgettet. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 292 | C11.I1: Modernisering af langtidspleje | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om opførelse og renovering af faciliteter, der leverer sociale tjenesteydelser | Underskrevne kontrakter | | | | Q2 | 2024 | Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne for offentlige indkøb.<br><br>Kontrakterne skal omfatte:<br>- bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med 250 langtidsplejefaciliteter, heraf 125 plejeinstitutioner og 125 dagpleje. Hver institution, der tilbyder dagpleje, skal supplere ydelsen på en institution, der tilbyder hjemmepleje, og skal derfor opføres i nærheden af denne.<br>- renovering af 82 plejehjem for ældre.<br><br>Opførelsen af de nye faciliteter samt renoveringen af plejehjem for ældre skal være i overensstemmelse med kravene i forordningen om kvaliteten af sociale ydelser og analysen af udbuddet af sociale ydelser og behovet for sociale ydelser på kommunalt og regionalt plan, herunder på lokaliteterne, antallet af brugere pr. facilitet og antallet af brugere, der deler et soveværelse (milepæl 290 og 291).<br><br>Desuden skal kontrakterne også omfatte energieffektivitetsrenoveringer af 840 eksisterende faciliteter, der leverer sociale tjenesteydelser eller administrative tjenester i forbindelse med sociale tjenesteydelser. |
| 293 | C11.I1: Modernisering af langtidspleje | Mål | renovering af plejehjem for ældre. | | Antal | 0 | 82 | Q4 | 2025 | Efter indgåelsen af kontrakter (milepæl 292) skal 82 eksisterende plejehjem for ældre renoveres. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 294 | C11.I1: Modernisering af langtidspleje | Mål | Nye faciliteter, der tilbyder sociale tjenester til personer med handicap | | Antal | 0 | 250 | Q2 | 2026 | Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 292) skal der opføres 125 nye faciliteter, der tilbyder hjemmepleje, og 125 nye faciliteter, der tilbyder dagpleje til personer med handicap.<br><br>Desuden skal udstyr, herunder møbler, leveres og installeres.<br><br>De faciliteter, der tilbyder dagpleje, forventes at tilbyde passende dag-, rådgivnings-, terapi- og revalideringsaktiviteter og fremme tilegnelsen af færdigheder til en uafhængig tilværelse hos personer med handicap, der bor i de nyopførte faciliteter, der tilbyder hjemmepleje. |
| 295 | C11.I1: Modernisering af langtidspleje | Mål | Energibesparelsesrenovering i eksisterende faciliteter, der leverer sociale tjenester | | Antal | 0 | 840 | Q2 | 2026 | Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 292) skal renoveringerne afsluttes i 840 eksisterende faciliteter, der leverer sociale tjenesteydelser eller administrative tjenester i forbindelse med sociale tjenesteydelser.<br><br>Renoveringer skal i gennemsnit opnå energibesparelser på 30 %. |
| 296 | C11.I1: Modernisering af langtidspleje | Mål | Andel af voksne, der modtager støtte på specialiserede institutioner, sammenlignet med dem, der | | Antal | 18,5 | 5 | Q2 | 2026 | Indikatoren skal måle forholdet mellem antallet af voksne, der modtager støtte på specialiserede institutioner, nemlig institutioner for voksne med handicap og hjem for ældre, og antallet af voksne, der modtager støtte gennem lokalsamfundsbaserede tjenester eller i hjemmet.<br><br>Desuden skal antallet af voksne, der modtager støtte på |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | modtager støtte i lokalsamfundsbaserede tjenester eller i hjemmet | | | | | | | specialiserede institutioner, falde i perioden 2021-2026. |
| 297 | C11.I2: Levering af hjælpeudstyr til personer med permanente handicap | Milepæl | Metode til udvælgelse af personer med permanente handicap | Vedtagelse i ministeriet for beskæftigelse og socialpolitik | | | | Q4 | 2022 | Der skal vedtages en metode til fastlæggelse af udvælgelsesproceduren for tildeling af hjælpeudstyr til personer med permanente handicap.<br>Metoden skal udformes under hensyntagen til sundhed og særlige behov samt sociodemografiske karakteristika for personer med permanente handicap. |
| 298 | C11.I2: Levering af hjælpeudstyr til personer med permanente handicap | Mål | Personer med permanente handicap, der har modtaget hjælpeudstyr | | Antal | 0 | 3300 | Q2 | 2024 | Personer med permanente handicap skal modtage hjælpeanordninger såsom bærbare braillecomputere, kørestole og anordninger til at komme op og ned af trapper. Dette omfatter installering af hjælpeanordninger og levering af uddannelse med henblik på deres indsættelse.<br>Modtagerne af hjælpeanordningerne udvælges i overensstemmelse med metoden for udvælgelse af personer med permanente handicap (milepæl 297). |
| 299 | C11.I3: Udvikling af den sociale | Mål | Opbygning og indretning af 6 regionale | | Antal | 0 | 6 | Q4 | 2022 | Bygge- og/eller renoveringsarbejder skal afsluttes for 6 regionale fokuscentre. Desuden skal udstyr, herunder møbler, leveres og installeres. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | økonomi | | fokuscentre | | | | | | | |
| 300 | C11.I3: Udvikling af den sociale økonomi | Milepæl | Digital platform for den sociale økonomi | Platform udviklet og offentligt tilgængelig | | | | Q2 | 2025 | Den digitale platform for den sociale økonomi skal udvikles og gøres offentligt tilgængelig. Den skal gøre det muligt for virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi at præsentere deres aktiviteter og tjenester for interessenter, herunder via et modul for e-handel. |
| 301 | C11.I3: Udvikling af den sociale økonomi | Mål | Sociale virksomheder, der modtager digitalt udstyr | | Antal | 0 | 100 | Q4 | 2025 | For at fremme digitaliseringen af deres forretningsprocesser skal virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi modtage og installere digitalt udstyr (f.eks. software- og hardwareløsninger, kunstig intelligens, 3D-printerudstyr, 3D-scannere). |
| 302 | C11.I3: Udvikling af den sociale økonomi | Milepæl | Rapport om fokuscentrenes aktiviteter | Offentliggørelse af en rapport om fokuscentrenes aktiviteter | | | | Q4 | 2025 | Der offentliggøres en rapport, som indeholder en analyse af de tjenester, der leveres af fokuscentrene til virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi, herunder afholdelse af høringer, uddannelse og pr-aktiviteter.<br>Rapporten skal indeholde oplysninger om typerne af tjenester, antallet af tjenester, der leveres for hver type tjeneste, og de tjenester, der leveres af hvert fokuscenter. |
| 303 | C11.I4: Modernisering af agenturet for social bistand | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om renovering og renovering af | Underskrevne kontrakter | | | | Q4 | 2023 | Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne for offentlige indkøb.<br>Kontrakterne skal omfatte:<br>- renoveringsarbejder |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | lokalkontorerne i agenturet for social bistand | | | | | | | - levering, levering og installation af varmeanlæg, gennemførelse af energieffektivitetsforanstaltninger og trapningsudstyr. |
| 304 | C11.I4: Modernisering af agenturet for social bistand | Mål | Antal regionale enheder i det renoverede agentur for social bistand | | Antal | 0 | 181 | Q2 | 2024 | Efter underskrivelse af kontrakter (milepæl 303) skal enheder i agenturet for social bistand renoveres.<br><br>Desuden skal der installeres energieffektive apparater.<br><br>Enheder under agenturet for social bistand, som havde fysiske barrierer for adgang for personer med handicap forud for renoveringsarbejdet, skal også være underlagt levering og installation af anordninger til at komme op og ned af trapper for personer med handicap. |
| 305 | C11.I5: Modernisering af arbejdsformidlingen | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om udvikling af arbejdsformidlingens it-faciliteter og e-tjenester | Underskrevne kontrakter | | | | Q3 | 2023 | Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne for offentlige indkøb.<br><br>Kontrakterne skal omfatte:<br>- opgraderingen af det nationale databaseinformationssystem, der understøtter tjenester, der skal lette overgange på arbejdsmarkedet, herunder uddannelse af arbejdsformidlingens personale med henblik på dets anvendelse. Platformen skal integreres fuldt ud i de digitale systemer i andre agenturer, herunder agenturet for social bistand<br>- udvikling af den digitale matchningslaboratorieplatform, som skal matche jobsøgendes profiler med uddannelse og/eller ledige |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | stillinger via en særlig algoritme<br>- udvikling af ansøgningen om det faglige kompas, som skal indeholde en liste over jobtræning og ledige stillinger efter erhverv og/eller region, og som stilles til rådighed for den bulgarske befolkning<br>- videreudvikling af agenturets digitaliserede arbejdsstrømme. Disse arbejdsstrømme omfatter udarbejdelse og offentliggørelse af resultaterne af arbejdsmarkedsundersøgelser og agenturets tjenester vedrørende beskæftigelsesstøtte, uddannelse og registreringsprocedurer for jobsøgende. |
| 306 | C11.I5: Modernisering af arbejdsformidlingen | Milepæl | IT-faciliteter under arbejdsformidlingen | E-platforme og e-tjenester, der er udviklet og tilgængelige | | | | Q4 | 2024 | Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 305) skal de elektroniske platforme og e-tjenester udvikles og stilles til rådighed for arbejdsformidlingen og, hvor det er relevant, for offentligheden, herunder:<br>- det nationale databaseinformationssystem<br>- den digitale platform for matchningslaboratorier<br>- ansøgningen om et fagligt kompas<br>- e-tjenester som følge af den videre udvikling af digitaliseringen af agenturets arbejdsstrømme. |
| 307 | C11.I6: Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringerne af lovgivningsrammen for den nationale kulturfond | Bestemmelse i den afledte ret om ikrafttrædelsen af ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer for den nationale kulturfond | | | | Q1 | 2023 | Ændringerne forventes at øge effektiviteten og gennemsigtigheden af de offentlige udgifter til kultur og skal omfatte følgende elementer:<br>- en revision af fondens organisation og ledelsesstruktur<br>- en mekanisme til overvågning af fondens aktiviteter<br>Desuden skal der offentliggøres et elektronisk system til forvaltning af den nationale kulturfonds administrative |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | processer. |
| 308 | C11.I6: Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Mål | Støtte til europæisk kulturelt samarbejde | | Antal | 0 | 203 | Q4 | 2025 | Der ydes tilskud til virksomheder og selvstændige iværksættere i de kulturelle og kreative sektorer efter lanceringen af tilskudsordningerne under den nationale kulturfond "Støtte til europæisk kulturelt samarbejde"<br><br>Formålet med tilskudsordningerne er at fremme bulgarske produktioner i internationale festivaler og europæiske samproduktioner.<br><br>Tilskudsordningen skal omfatte to åbne indkaldelser af forslag på fire møder. Tilskudsbeløbet under den første indkaldelse skal være mellem 100 000 BGN og 500 000 BGN med 10 % medfinansiering fra modtagerne. Tilskudsbeløbet under den anden indkaldelse skal være mellem 70 000 BGN og 142 000 BGN med 10 % medfinansiering fra modtagerne.<br><br>Støttemodtagerne udvælges efter udbudsprocedurer på grundlag af forud fastsatte kriterier. |
| 309 | C11.I6: Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Mål | Støtte til distribution af kulturelt indhold | | Antal | 0 | 416 | Q4 | 2025 | Der ydes tilskud til virksomheder og selvstændige iværksættere i de kulturelle og kreative sektorer efter lanceringen af tilskudsordningerne under den nationale kulturfond "Støtte til udvikling og publikumsadgang". Formålet med tilskudsordningerne er at fremme distribution og markedsføring af kulturelt indhold i hele området. Dette forventes at omfatte præsentationer, der kan finde sted personligt eller online. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | Der iværksættes to indkaldelser af forslag under programmet. Tilskudsbeløbet under den første indkaldelse skal være mellem 20 000 BGN og 120 000 BGN med 10 % medfinansiering fra modtagerne. Tilskudsbeløbet under den anden indkaldelse skal være mellem 6 000 BGN og 16 000 BGN med 10 % medfinansiering fra modtagerne.<br><br>Støttemodtagerne udvælges efter udbudsprocedurer på grundlag af forud fastsatte kriterier. |
| 310 | C11.I6: Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Mål | Støtte til bulgarske kommuners kulturpolitik | | Antal | 0 | 82 | Q4 | 2025 | Bulgarske kommuner modtager tilskud efter lanceringen af tilskudsordningerne under den nationale kulturfond "Ny generation af lokale kulturpolitikker".<br><br>Tilskudsordningen har til formål at finansiere foranstaltninger rettet mod de kulturelle og kreative sektorer i bulgarske kommuner.<br><br>Der iværksættes to indkaldelser af forslag under programmet.<br><br>Den første indkaldelse skal være rettet mod store kommuner, og tilskudsbeløbet skal være mellem 500 000 BGN og 2 000 000 BGN med 50 % medfinansiering fra støttemodtagerne. Den anden indkaldelse skal være rettet mod små kommuner, og tilskudsbeløbet skal være mellem 100 000 BGN og 200 000 BGN med 25 % medfinansiering fra støttemodtagerne.<br><br>Støttemodtagerne udvælges efter udbudsprocedurer på |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | grundlag af forud fastsatte kriterier. |
| 311 | C11.I6: Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Mål | Personer, der arbejder i den kulturelle og kreative sektor, og som har afsluttet en uddannelse | | Antal | 0 | 600 | Q1 | 2025 | Personer, der arbejder i de kulturelle og kreative sektorer, herunder den offentlige og den private sektor, skal gennemføre en uddannelse. Uddannelserne skal omfatte emner, der er relevante for udviklingen af de kulturelle og kreative sektorer, såsom kulturel forvaltning, kulturelt iværksætteri, publikumsudvikling og anvendelse af digitale værktøjer til kulturelle arrangementer. |
| 312 | C11.I7: Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger | Milepæl | Om fastlæggelse af en ensartet metode og standarder for digitalisering af indhold | Offentliggørelse af den ensartede metode og de ensartede standarder for digitalisering af indhold | | | | Q2 | 2023 | Den ensartede metode omfatter udpegelsen af nationale koordinatorer og kriterierne for prioritering af indhold samt ensartede og ajourførte standarder for det indhold, der skal digitaliseres. De ensartede standarder gælder for digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers indhold. |
| 313 | C11.I7: Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger | Milepæl | E-platform om kulturarv | E-platform om kulturarv udviklet og offentligt tilgængelig | | | | Q4 | 2024 | Den elektroniske platform for kulturarv skal give onlineadgang til museers, bibliotekers og statsarkivers digitale indhold og integreres med kulturministeriets e-kulturportal. |
| 314 | C11.I7: Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers | Mål | Digitaliseret indhold, der er offentligt tilgængeligt på | | Antal | 0 | 43 | Q2 | 2026 | Det digitaliserede indhold på mindst 28 museer, 10 biblioteker og statsarkiver, herunder Bulgariens nationale filmarkiv, det bulgarske nationale fjernsyn og den bulgarske nationale radio, det bulgarske nyhedsbureau og den nationale arkivfond, skal offentliggøres og gøres |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl / Mål | Betegnelse | Kvalitativ indikator for milepæle | Kvantitativ indikator for mål | | | Tid | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | samlinger | | e-platformen | | | | | | | offenligt tilgængeligt online på e-platformen om kulturarv (milepæl 313). |

## L. KOMPONENT 12: SUNDHEDSPLEJE

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre leveringen og tilgængeligheden af sundhedsydelser i hele Bulgarien. Den omfatter seks reformer og syv investeringer.

Komponenten omfatter investeringer i sundhedssektoren i hele området, herunder modernisering af dele af hospitaler og medicinske faciliteter, der yder enten pædiatrisk, onkologisk eller psykiatrisk behandling.

Komponenten omfatter også opførelse af ambulante behandlingsenheder, etablering af et luftambulancesystem samt foranstaltninger til afhjælpning af manglen på sundhedspersonale, herunder deres ulige geografiske fordeling.

Forbedringen af e-sundhed og digital innovation inden for sundhedspleje skal understøttes af afslutningen af gennemførelsen af det nationale sundhedsinformationssystem og af udviklingen af en platform for medicinsk diagnostik.

Desuden indfører komponenten strategier og handlingsplaner, der understøtter investeringerne. Nationale strategier og planer dækker også yderligere relevante spørgsmål, herunder sundhedsundervisning i skoler og sund aldring.

Komponenten bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, med henblik på at mobilisere tilstrækkelige finansielle ressourcer til at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og kapacitet og sikre en afbalanceret geografisk fordeling af sundhedspersonale (landespecifik henstilling 1 2020) samt til at forbedre adgangen til sundhedstjenester og afhjælpe manglen på sundhedspersonale (landespecifik henstilling 4 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C12.R1): Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren

Formålet med reformen er at øge sundhedssystemets modstandsdygtighed over for chok samt at øge befolkningens adgang til rettidig sundhedspleje af høj kvalitet ved at tilvejebringe strategisk understøttelse af fremtidige investeringer og reformer og identificere relevante tiltag.

Reformen skal omfatte vedtagelse af en række strategier og planer, nemlig:

- den nationale sundhedsstrategi 2021-2030, som har til formål at tackle de eksisterende strukturelle udfordringer i sundhedssektoren, herunder manglen på sundhedspersonale i hele området, ved at fastsætte strategiske mål og prioriteter over en 10-årig periode
- Bulgariens nationale strategi for mental sundhed 2021-2030, som skal indeholde anbefalinger til fremme af integrationen af psykiatriske tjenester i lokalsamfundsbaserede tjenester og tjenester, der modtages i hjemmet

(afinstitutionalisering), samt håndtering af de største problemer, som det psykiatriske plejesystem i landet står over for, herunder forældet udstyr og faciliteter samt personalemangel

- den nationale strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2021-2030, som skal indeholde målrettede anbefalinger med henblik på at styrke sundhedsydelserne for børn og unge fra graviditeten
- den nationale strategi for sund sundhedspleje og aldring i Republikken Bulgarien 2021-2030. Strategien skal fremme et omfattende sæt af henstillinger rettet mod ældres sundhed og trivsel under hensyntagen til regionale demografiske tendenser og tilgængeligheden af tjenester, herunder adgang til sundhedsydelser og sociale tjenester.

Vedtagelsen af disse strategier suppleres med vedtagelse af ledsagende handlingsplaner for deres gennemførelse. Handlingsplanerne skal bygge på anbefalingerne i strategierne med henblik på at skitsere foranstaltninger, herunder deres tidsplan.

Reformen omfatter også vedtagelse af:

- det nationale kort over sundhedssektorens langsigtede behov i Bulgarien, som skal indeholde anbefalinger til, hvordan man kan fremme en afbalanceret fordeling af sundhedsydelser i Bulgarien på grundlag af en analyse, der omfatter sundhedsfaciliteter i hver region
- den nationale plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027, som skitserer foranstaltninger, der har til formål at reducere forekomsten og dødeligheden af kræft, og som er målrettet mod screeningsaktiviteter med henblik på tidlig påvisning af kræft samt kræftbehandlingsbehandlinger
- den nationale plan for omstrukturering af hospitalsvæsenet i Republikken Bulgarien 2021-2027, som skitserer foranstaltninger til at omstrukturere og optimere organiseringen af hospitalssektoren og forbedre adgangen til hospitalstjenester.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 2 (C12.R2): Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem

Formålet med reformen er at fremme udviklingen af e-sundhed.

Reformen omfatter vedtagelsen af den nationale strategi for e-sundhed og digitalisering af sundhedssystemet 2021-2030, som skal indeholde anbefalinger om digitalisering og integration af sundhedstjenester for at øge effektiviteten og dækningen af e-sundhed i Bulgarien. Der skal også vedtages en handlingsplan, der beskriver foranstaltningerne til gennemførelse af anbefalingerne i strategien.

Reformen omfatter også en ajourføring af de retlige rammer i landet med hensyn til e-sundhed vedrørende: telemedicin, herunder telediagnostik og teleovervågning vilkår og betingelser for ordinering og udlevering af lægemidler oprettelse og vedligeholdelse af borgernes elektroniske patientjournaler samt arbejdsprocesserne i det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS).

Desuden skal reformen afslutte gennemførelsen af NHIS og således etablere et fælles digitalt miljø for indsamling og udveksling af medicinske oplysninger.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform 3 (C12.R3): Forbedring af sundhedserhververnes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området

Formålet med reformen er at afhjælpe manglen på sundhedspersonale og deres ulige fordeling i hele landet.

Reformen skal omfatte udarbejdelse, vedtagelse og ikrafttræden af en lovgivningspakke og andre foranstaltninger, som skal: give sundhedspersonale, især sygeplejersker og jordemødre mulighed for at etablere deres egen praksis sørge for, at det nationale sygesikringssystem refunderer de ydelser, der leveres af sundhedspersonale, navnlig sygeplejersker og jordemødre, i deres praksis øge antallet af universitetspladser til sygeplejersker fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale, herunder gennem finansielle incitamenter finansieret over statsbudgettet og de europæiske strukturfonde og styrke sundhedspersonalets repræsentation i den regelmæssige forhandlingsproces med den nationale sygeforsikringsfond.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 4 (C12.R4): Strategisk ramme og handlingsplan for at øge tilgængeligheden af primær og ambulant behandling

Formålet med reformen er at skabe grundlag for at styrke udbuddet af primær og ambulant behandling i hele området ved at vedtage en national strategi og en tilhørende handlingsplan.

Reformen skal omfatte vedtagelse af en national strategi for forbedring af tilgængeligheden af og kapaciteten til primær sundhedspleje uden for hospitalssektoren og sikring af en afbalanceret territorial fordeling af lægehjælp og sundhedspleje i Republikken Bulgarien 2021-2027 og handlingsplanen for dens gennemførelse. Strategien skal indeholde henstillinger med henblik på at sikre en afbalanceret fordeling af primær og ambulant behandling i Bulgarien, mens handlingsplanen skal skitsere de foranstaltninger, der vedrører anbefalingerne i strategien.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 5 (C12.R5): Støtte til bedre gennemførelse af forebyggende screeningsaktiviteter

Formålet med reformen er at støtte effektiviteten af leveringen af sundhedsydelser ved at udarbejde en plan for at fremme screeningsaktiviteter for sundhedsproblemer og sygdomme på hele Bulgariens område.

Reformen skal omfatte udarbejdelse og vedtagelse af en national plan for udvikling af omfattende screening og screening af socioøkonomiske sygdomme 2021-2027, som skal understøtte oprettelsen af screeningcentre i hele området, herunder et nationalt tværfagligt center, der er planlagt under investering 7 "Udvikling af ambulant behandling".

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 6 (C12.R6): Plan for moderne sundhedsundervisning i skolerne

Formålet med reformen er at bidrage til at mindske de sundhedssygdomme, der kan forebygges, ved at tilbyde sundhedsundervisning i skolerne.

Reformen består i udarbejdelse og vedtagelse af en plan for sundhedsuddannelse på den bulgarske skole 2021-2027. Planen skal specificere foranstaltninger til fremme af en sund livsstil blandt studerende inden for reproduktiv sundhed, ernæring og skadeligt forbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C12.I1): Modernisering af hospitalsfaciliteter

Investeringerne supplerer reformen 1 "Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren". Formålet er at forbedre udbuddet af pædiatrisk og onkologisk behandling.

Investeringen omfatter levering af udstyr til hospitaler, der yder pædiatrisk og onkologisk behandling, samt oprettelse af et nationalt center for bekæmpelse af protonterapi med fokus på behandling af kræftbørn.

De eksisterende faciliteter, der leverer pediatrisk og/eller onkologisk plejeudstyr og -udstyr på hver facilitet, fastlægges på grundlag af anbefalingerne i det nationale kort over sundhedssektorens langsigtede behov samt andre relevante kriterier, navnlig udstedte tilladelser til udførelse af visse aktiviteter såsom stråleterapi, hvor det er relevant.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C12.I2): Centre for interventionsdiagnose og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme

Formålet med investeringen er at styrke leveringen af sundhedsydelser i forbindelse med cerebrovaskulære sygdomme.

Der skal ved investeringen oprettes specialiserede centre på hospitaler. Centrene skal være udstyret til interventionsdiagnosticering og behandling af cerebrovaskulære sygdomme.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C12.I3): Modernisering af psykiatrisk pleje

Investeringerne supplerer reformen 1 "Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren" og navnlig "National Strategy for Mental Health of the Citizens of the Republic of Bulgaria 2021-2030" og den tilhørende handlingsplan. Formålet med investeringen er at forbedre vilkårene for hospitalsindlagte patienter og forbedre det forældede udstyr og de forældede infrastrukturer i nogle af de psykiatriske behandlingsinstitutioner.

Foranstaltningen består i at renovere og udstyre sundhedsinstitutioner, der yder psykiatrisk behandling. De faciliteter, der skal renoveres og modtage udstyr, samt

udstyrets behov for hver enkelt af disse faciliteter fastlægges på grundlag af en analyse af behovene i de faciliteter, der yder psykiatrisk behandling.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C12.I4): Etablering af et luftambulancesystem

Formålet med investeringen er at oprette et luftambulancesystem. Dette omfatter indkøb af helikoptere med henblik på at yde akut lægehjælp, hvor der er behov for øjeblikkelig og hurtig transport, samt opførelse af operationelle steder til helikopterne.

Dette luftambulancesystem skal sikre transport af personer, der er berørt af en nødsituation, sundhedspersonale og medicinsk udstyr.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 5 (C12.I5): National digital platform for medicinsk diagnostik

Formålet med investeringen er at forbedre medicinsk diagnostik.

Investeringen skal etablere en digital platform for medicinsk diagnostik, som skal fremme digital diagnostik på tværs af medicinske specialer ved at muliggøre databehandling gennem validerede maskinindlæringsalgoritmer. Platformen skal stilles til rådighed for sundhedsfaciliteter, der omfatter hospitaler, klinikker, laboratorier og ambulante enheder, og som opererer inden for onkologi, diagnostisk radiologi, dermatologi og patologi, og skal integreres i det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS) og således supplere reform 2 "Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem".

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C12.I6): Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem for 112

Formålet med investeringen er at styrke beredskabet.

Investeringen består i yderligere udvikling af funktionaliteterne i det nationale system 112. Dette omfatter centralisering af beredskabstjenester i et fælles beredskabssystem, NextGen 112-platformen, med det formål at styrke beredskabsnettet for det fælles europæiske nummer 112 på hele Bulgariens område. Foranstaltningen omfatter også revisioner af den relevante forordning, som beskriver NextGen 112-platformens operationelle procedurer og funktioner.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. september 2024.

Investering 7 (C12.I7): Udvikling af ambulant behandling

Investeringerne supplerer reform 3 "Forbedring af sundhedserhververnes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området", reform 4 "Forbedring af tilgængeligheden af forebyggende og ambulant behandling" og reform 5 "Forbedring af leveringen af forebyggende

screeningsaktiviteter". Formålet er at fremme forebyggende behandling og ambulant behandling.

Det består i at opføre eller renovere mindst 300 ambulante medicinske enheder i underbetjente områder i Bulgarien og oprette et nationalt tværfagligt center. De ambulante enheder skal være udstyret, og mindst én lægelig skal etablere en praksis i enhederne med henblik på at levere sundhedsydelser.

Enhedernes placering vælges på grundlag af det nationale kort over sundhedssektorens langsigtede behov og andre relevante kriterier, herunder behovet for at dække de mest underservicerede områder, med fokus på de områder, hvor der ikke er adgang til sundhedsydelser inden for en rimelig rækkevidde, som identificeret ved hjælp af data fra folketællingen og sundhedsministeriet.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

**L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte**

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 315 | C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | National strategi for borgernes mentale sundhed i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelse af strategien | Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen | | | | Q2 | 2021 | Den nationale strategi for borgernes mentale sundhed i Republikken Bulgarien 2021-2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter for en tiårig periode og indeholder anbefalinger vedrørende:<br>- integration af psykiatrisk pleje i lokalsamfunds- og hjemmetjenester (afinstitutionalisering) for personer, der lider af mentale sygdomme og spiseforstyrrelser<br>- mangel på personale, der arbejder inden for mental sundhed<br>- renoveringsbehov i de faciliteter, der yder psykiatrisk pleje.<br>Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at gennemføre anbefalingerne i strategien. |
| 316 | C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | Nationalt kort over langsigtede behov i sundhedssektoren | Vedtagelse i Ministerrådet | | | | Q3 | 2022 | Det nationale kort over de langsigtede behov for sundhedspleje skal omfatte en analyse af sundhedssystemets behov i hele Bulgarien.<br><br>Analysen skal omfatte:<br>- adgang til hospitalsbehandling og ambulant behandling i hele landet<br>- behovet for nye sundhedsfaciliteter, herunder ambulante behandlingsfaciliteter<br>- mangel på sundhedspersonale<br>- renoverings- og udstyrsbehov i sundhedsfaciliteterne, herunder ambulante behandlingsfaciliteter<br>- relevante oplysninger om bulgarske kommuner, |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | herunder befolkningens demografiske karakteristika sygeforsikringsdækning samt sygelighed og dødelighed.<br>På grundlag af denne analyse skal kortet også indeholde anbefalinger til, hvordan man kan fremme en afbalanceret fordeling af sundhedstjenesterne i Bulgarien. |
| 317 | C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | National sundhedsstrategi 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelse af strategien | Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen | | | | Q3 | 2022 | Den nationale sundhedsstrategi for 2021-2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter for en tiårig periode og indeholder anbefalinger til håndtering af de eksisterende strukturelle udfordringer i sundhedssystemet.<br><br>Henstillingerne skal omhandle:<br>- regionale skævheder med hensyn til levering af sundhedsydelser<br>- fordeling af ydelser mellem hospitalsbehandling og ambulant behandling vedrørende forebyggelse, revalidering samt langtidspleje<br>- udvikling af resultatindikatorer til evaluering af leveringen af tjenesteydelser og forvaltningen heraf<br>- mangel på og fordeling af sundhedspersonale på grundlag af analysen i det nationale kort (milepæl 316).<br><br>Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at gennemføre anbefalingerne i strategien. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 318 | C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | National strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelse af strategien | Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen | | | | Q4 | 2022 | Den nationale strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2021-2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter for en tiårig periode og fremsætter anbefalinger vedrørende:<br>- adgang til diagnoser og behandlinger rettet mod børn og unge, herunder specialiseret pediatrisk medicinsk udstyr i sundhedsfaciliteter<br>- bevidstgørelses- og forebyggelsesinitiativer, herunder for forældre og i forbindelse med graviditet<br>- regional protektion og levering af sundhedsrådgivning.<br>Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at gennemføre anbefalingerne i strategien. |
| 319 | C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | National plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027 | Vedtagelse i Ministerrådet | | | | Q4 | 2022 | Den nationale plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027 skal skitsere foranstaltninger til forbedring af:<br>- tidlig påvisning af kræft gennem screeningsaktiviteter<br>- tilgængeligheden og nøjagtigheden af kræftdiagnosticering<br>- adgang til og effektivitet af behandlinger<br>- kræftpatienters og overlevende kræftpatienters trivsel. |
| 320 | C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for | Milepæl | National strategi for sund ældrepleje og aldring i Republikken Bulgarien 2021-2030 | Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen | | | | Q1 | 2023 | I den nationale strategi for sund ældrepleje og aldring i Republikken Bulgarien 2021-2030 fastsættes de strategiske mål og prioriteter for en tiårig periode, og der fremsættes henstillinger vedrørende:<br>- adgang til sundheds- og socialydelser for ældre |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | sundhedssektoren | | og handlingsplan for gennemførelse af strategien | | | | | | | - social inklusion og integration af ældre<br>- aktiviteter til fremme af sund aldring og en uafhængig tilværelse for ældre, herunder målrettede tilbud om bistand og rådgivning.<br><br>Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at gennemføre anbefalingerne i strategien. |
| 321 | C12.R2: Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af lovrammen for e-sundhed | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af lovgivningen om eSundhed | | | | Q4 | 2022 | Ændringerne af lovrammen for e-sundhed skal fremme adgangen til e-sundhedstjenester ved at indføre retsgrundlaget for:<br>- onlinerecepter og udlevering af lægemidler<br>- telemedicin, herunder telediagnostik og teleovervågning<br>- registrering af helbredsoplysninger via elektroniske patientjournaler og vedligeholdelse heraf.<br><br>Ændringerne skal også omfatte tilrettelæggelsen af arbejdsprocesserne i det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS). |
| 322 | C12.R2: Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem | Milepæl | Opgradering af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS) | Offentliggørelse af de opgraderede og nye moduler på NHIS "websted | | | | Q2 | 2023 | Opgraderingen af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS) skal udvide systemets funktioner ved i NHIS'et at integrere en række administrative tjenester og operationelle registre samt yderligere moduler, der omfatter:<br>- elektroniske patientjournaler over borgerne<br>- moduler vedrørende e-recepter og e-henvisninger<br>- et system til indsamling af data fra hospitaler. |
| 323 | C12.R3: Forbedring af | Milepæl | Ikrafttræden af en bekendtgørelse om | Bestemmelse i bekendtgørelsen, | | | | Q1 | 2023 | Bekendtgørelsen opretter formelt den nationale fond for at fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele landet. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | sundhedserhververnes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området | | oprettelse af den nationale fond for at fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele landet | der angiver ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen om oprettelse af den nationale fond | | | | | | Bekendtgørelsen skal:<br>- præcisere, at fonden skal tilvejebringe en supplerende månedlig indkomst for sygeplejersker og sundhedspersonale, der arbejder i fjerntliggende bosættelser.<br>- fastsætte metoden til beregning af den supplerende månedlige indkomst for sygeplejersker og sundhedspersonale, der arbejder i fjerntliggende områder, som skal betales over det nationale budget. Metoden skal være baseret på en række faktorer, herunder den gennemsnitlige indkomst eller medianindkomsten for sygeplejersker og sundhedspersonale i landet, sundhedspersonalets arbejdssted og sundhedspersonalets faglige kvalifikationer<br>- angive den måned og det år, inden for hvilket sygeplejersker og sundhedspersonale, der arbejder i fjerntliggende områder, begynder at være berettiget til den supplerende godtgørelse fra fonden. Dette skal være senest den 1.4.2023. |
| 324 | C12.R3: Forbedring af sundhedserhververnes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af love og sekundær lovgivning for at afhjælpe mangler og fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i | Bestemmelser i de love, der angiver ikrafttrædelsen af lovændringer og den afledte ret | | | | Q1 | 2023 | Ændringerne af love og bestemmelser for at afhjælpe mangler skal fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele landet og skal:<br>- indføre en metode til bestemmelse af, hvor mange sundhedsprofessionelle, navnlig sygeplejersker, der kræves i de forskellige sundhedsfaciliteter<br>- afskaffe universitetsgebyrer for medicinstuderende ved at ajourføre listen |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | hele området | | hele landet | | | | | | | beskyttede erhverv i henhold til loven om videregående uddannelse<br>- forbedre aflønningen af sundhedspersonale ved at indføre en lønstandard for sundhedspersoner i sundhedsinstitutioner, der knytter deres løn til deres kvalifikationsniveau<br>- tilbyde statsfinansierede stipendier til uddannelse af sundhedspersonale, der forpligter sig til at arbejde i et område med begrænset adgang til sundhedspleje<br>- forenkle godkendelsesprocessen for lægecentre med henblik på uddannelse af medicinstuderende<br>- dække studieomkostningerne for studerende, der har indgået kontrakter med en arbejdsgiver<br>- give sygeplejersker og andet sundhedspersonale mulighed for at etablere deres egen praksis<br>- ændre loven om sygeforsikring, således at den faglige organisation af sygeplejersker, jordemødre og tilknyttet sundhedspersonale inddrages i den regelmæssige forhandlingsproces med den nationale sygesikringskasse (NHIF)<br>- udvide pakken af ambulant behandling, der finansieres af den nationale sygesikring, for at sikre, at de lægelige ydelser, der leveres af sundhedspersoner via deres egen private praksis, godtgøres af den nationale sygesikring. |
| 325 | C12.R3: Forbedring af sundhedserhververn | Mål | Antal pladser til sygeplejespecialiseringer på universiteter | | Antal | 770 | 850 | Q2 | 2026 | Universiteterne skal tilbyde mindst 850 pladser inden for sygepleje for det akademiske år 2025-2026 sammenlignet med 770 pladser i det akademiske år |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | es tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området | | | | | | | | | 2021-2022.<br><br>Stigningen i antallet af pladser på universiteterne forventes at blive gennemført gradvist i perioden 1. januar 2022-30. juni 2026. |
| 326 | C12.R4: Strategisk ramme og plan for at øge tilgængeligheden af primær og ambulant behandling | Milepæl | National strategi for forbedring af tilgængeligheden af og kapaciteten til primær sundhedspleje uden for hospitalssektoren og sikring af en afbalanceret territorial fordeling af lægehjælp og sundhedspleje i Republikken Bulgarien 2021-2027 og handlingsplan for gennemførelse af strategien | Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen | | | | Q1 | 2023 | Den nationale strategi for forbedring af tilgængeligheden af og kapaciteten til primær sundhedspleje uden for hospitalet og sikring af en afbalanceret territorial fordeling af lægehjælp og sundhedspleje i Republikken Bulgarien 2021-2027 skal indeholde anbefalinger vedrørende:<br>- tilgængelighed af og adgang til primær ambulant behandling<br>- lægelige ydelser, der kan ydes i ambulant behandling<br>- regionale skævheder i leveringen af primær ambulant sundhedspleje<br><br>Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at gennemføre anbefalingerne i strategien. |
| 327 | C12.R5: Støtte til bedre gennemførelse af forebyggende screeningsaktiviteter | Milepæl | National plan for udvikling af omfattende screening og screening af socioøkonomiske sygdomme 2021-2027 | Vedtagelse i Ministerrådet | | | | Q1 | 2023 | Den nationale plan for udvikling af omfattende screening og screening af socioøkonomiske sygdomme 2021-2027 skal fastsætte foranstaltninger for:<br>- oprettelse af et nationalt tværfagligt center for screeningprogrammer for socialt signifikante sygdomme |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | - udvikling af et netværk af ambulante enheder, der udfører screeningsaktiviteter i hele Bulgarien. |
| 328 | C12.R6: Plan for moderne sundhedsundervisning i skolerne | Milepæl | National plan for sundhedsuddannelse på de bulgarske skoler 2021-2027 | Vedtagelse i Ministerrådet | | | | Q4 | 2022 | Den nationale plan for sundhedsuddannelse på de bulgarske skoler 2021-2027 skal indeholde foranstaltninger til fremme af sundhedsundervisning i skoler, der dækker emner som reproduktiv sundhed, ernæring og skadeligt alkoholforbrug og andre psykoaktive stoffer. |
| 329 | C12.I1: Modernisering af hospitalsfaciliteter | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om levering af medicinsk udstyr til hospitalsfaciliteter | Underskrevne kontrakter | | | | Q3 | 2024 | Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne for offentlige indkøb. Kontrakterne omfatter levering af medicinsk udstyr til hospitalsfaciliteter, der yder pædiatrisk og/eller onkologisk behandling, herunder det nationale center for bekæmpelse af protonterapi. |
| 330 | C12.I1: Modernisering af hospitalsfaciliteter | Mål | Hospitalsfaciliteter, der modtager nyt medicinsk udstyr | | Antal | 0 | 50 | Q4 | 2025 | Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 329) skal det udstyr, der er specificeret i kontrakterne, leveres og installeres på 50 sundhedshospitaler, der yder pædiatrisk behandling og/eller onkologisk behandling. |
| 331 | C12.I1: Modernisering af hospitalsfaciliteter | Milepæl | Oprettelse af det nationale center for bekæmpelse af protonterapi | Det nationale center for bekæmpelse af protonterapi er færdiggjort, og udstyret er leveret og installeret | | | | Q2 | 2026 | Efter underskrivelsen af kontrakterne (milepæl 329) skal bygge- og anlægsarbejdet afsluttes, og udstyret skal leveres og installeres med henblik på etablering af det nationale center for stråling fra Proton Therapy. |
| 332 | C12.I2: Centre for interventionsdiagno | Milepæl | Underskrivelse af kontrakter om byggearbejder og om | Underskrevne kontrakter | | | | Q1 | 2024 | Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne for offentlige indkøb. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | se og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme | | levering af medicinsk udstyr til lægecentre til interventionsdiagnose og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme | | | | | | | Kontrakterne skal omfatte bygge- og anlægsarbejde og levering af medicinsk udstyr til de specialiserede medicinske centre til interventionsdiagnose og behandling af cerebrovaskulære sygdomme. |
| 333 | C12.I2: Centre til interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme | Mål | Centre for interventionsdiagnose og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme | | Antal | 0 | 10 | Q4 | 2025 | Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 332) afsluttes bygge- og anlægsarbejdet i ti centre for interventionsdiagnose og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme.<br><br>Desuden skal udstyret leveres til og installeres i disse centre. |
| 334 | C12.I3: Modernisering af psykiatrisk pleje | Milepæl | Indgåelse af kontrakter om renovering af faciliteter til psykiatrisk pleje | Underskrevne kontrakter | | | | Q2 | 2023 | Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne for offentlige indkøb. Kontrakterne skal dække renoveringsarbejdet på mindst 38 medicinske faciliteter, der yder psykiatrisk behandling. |
| 335 | C12.I3: Modernisering af psykiatrisk pleje | Mål | Renoverede og udstyrede psykiatriske plejefaciliteter | | Antal | 0 | 45 | Q4 | 2025 | Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 334) skal renoveringsarbejdet afsluttes i 38 psykiatriske faciliteter.<br><br>Desuden skal udstyr og inventar leveres til og installeres i disse faciliteter og i 7 yderligere faciliteter til psykiatrisk behandling i i alt 45 faciliteter. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 336 | C12.I4: Etablering af et luftambulancesystem | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om levering af helikoptere til luftambulancesystemet | Underskrevne kontrakter | | | | Q1 | 2023 | Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne for offentlige indkøb.<br><br>Kontrakterne skal omfatte levering og levering af helikoptere, som:<br>- klassificeres i kategori A, klasse 1 eller 2, for at opfylde kravene i forordning 965/2012 (del-ORO, del-CAT eller del-SPA)<br>- omfatter medicinsk udstyr samt jordbaseret udstyr og instrumenter og måleapparater<br><br>Kontrakterne skal også omfatte uddannelse af piloter med henblik på indsættelse af udstyr.<br><br>Kontrakterne skal desuden omfatte bygge- og anlægsarbejder på driftssteder med hangarer til luftambulancesystemet. |
| 337 | C12.I4: Etablering af et luftambulancesystem | Mål | Levering af helikoptere til ambulancesystemet | | Antal | 0 | 5 | Q2 | 2026 | Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 336) skal der leveres fem helikoptere med det nødvendige medicinske udstyr.<br><br>En vellykket levering bekræftes ved underskrivelsen af de relevante forsyningsprotokoller. |
| 338 | C12.I4: Etablering af et luftambulancesystem | Mål | Operationelle lokaliteter for luftambulancesystemet | | Antal | 0 | 6 | Q2 | 2026 | Efter underskrivelsen af kontrakterne (milepæl 336) skal anlægsarbejdet på driftsstederne til luftambulancesystemet afsluttes. Desuden skal udstyret leveres til og installeres på disse driftssteder. |
| 339 | C12.I5: | Milepæl | Undertegnelse af | Underskrevne | | | | Q4 | 2023 | Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | Den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik | | kontrakter om udvikling af den nationale digitale platform for medicinsk udstyr | kontrakter | | | | | | for offentlige indkøb. Kontrakterne skal dække udviklingen af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik.<br><br>Denne platform skal gøre det muligt at:<br>- medicinsk personale til at uploade medicinske billeder<br>- til behandling af medicinske billeder ved hjælp af kunstig intelligens og maskinindlæringsalgoritme, hvilket skal forbedre den medicinske diagnose. |
| 340 | C12.I5:<br>Den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik | Mål | Sundhedsfaciliteter, der anvender den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik | | Antal | 0 | 20 | Q2 | 2026 | Der gives adgang til den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik, der blev oprettet efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 339), til 20 sundhedsfaciliteter, der omfatter hospitaler, klinikker, laboratorier og ambulante enheder, og som opererer inden for onkologi, diagnostisk radiologi, dermatologi og patologi.<br><br>For at nå målet skal hver sundhedsfacilitet have uploadet medicinske billeder til platformen. |
| 341 | C12.I6:<br>Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem for 112 | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme for det fælles europæiske nummer 112 | Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af ændringen af den lovgivningsmæssige ramme for det fælles europæiske | | | | Q1 | 2024 | Ændringerne fastlægger NextGen 112-platformens operationelle procedurer og funktioner, herunder:<br>- koordinering, integration og forvaltning af katastrofeberedskabsorganisationernes processer via platformen<br>- integration i platformen af ad hoc-ressourcer fra andre lande i nødsituationer. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | nummer 112 | | | | | | |
| 342 | C12.I6: Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem for 112 | Milepæl | Opgradering af det nationale alarmkommunikationssystem for 112 | Lancering af det opgraderede system og de installerede arbejdsstationer | | | | Q3 | 2024 | Det opgraderede 112-alarmkommunikationssystem skal lanceres.<br><br>Som følge heraf skal det nationale 112-alarmkommunikationssystem:<br>- muliggøre transmission af tale, tale i realtid, video og data<br>- integrere forskellige typer indsatsenheder, herunder medicinske nødhjælpshold, politi, brandvæsen, bjerg- og søredningstjenester<br>- integreres med indenrigsministeriets video-, radio- og geolokaliseringssystemer og med det nationale sundhedsinformationssystem.<br><br>Opgraderingen skal omfatte levering og installation af 1012 faste og 830 mobile arbejdsstationer. |
| 343 | C12.I7: Udvikling af ambulant behandling | Milepæl | Underskrivelse af kontrakter om opførelse og renovering af ambulante enheder og til det nationale tværfaglige screeningcenter | Underskrevne kontrakter | | | | Q4 | 2023 | Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne for offentlige indkøb.<br><br>Kontrakterne skal omfatte bygge- og/eller renoveringsarbejder for ambulante enheder og for det nationale tværfaglige screeningcenter<br><br>Desuden skal aftalerne dække udviklingen af en digital platform for telemedicin, diagnostik og behandling af sociosignifikante sygdomme. Platformen skal gøre det muligt at levere |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| | | | | | | | | | | telemedicinske tjenester, såsom telekonsultation og teleovervågning, og skal omfatte moduler til at huse ressourcer til støtte for medicinsk diagnosticering og behandling. |
| 344 | C12.I7: Udvikling af ambulant behandling | Mål | Opførelse/renovering, udrustning og bemanding af ambulante enheder i fjerntliggende bosættelser i hele landet | | Antal | 0 | 100 | Q4 | 2024 | Efter indgåelsen af kontrakter (milepæl 343) afsluttes bygge- eller renoveringsarbejdet for 100 ambulante enheder i fjerntliggende bosættelser i hele landet. Desuden skal det nødvendige medicinske udstyr leveres til og installeres i disse enheder.<br><br>For at nå målet skal hver ambulant enhed bemandes af en alment praktiserende læge, en sygeplejerske, en jordemoder eller en anden sundhedsspecialist. |
| 345 | C12.I7: Udvikling af ambulant behandling | Mål | Opførelse/renovering, udrustning og bemanding af ambulante enheder i fjerntliggende bosættelser i hele landet | | Antal | 100 | 300 | Q2 | 2026 | Efter indgåelsen af kontrakter (milepæl 343) afsluttes bygge- eller renoveringsarbejdet for 200 ambulante enheder i fjerntliggende bosættelser i hele landet. Desuden skal det nødvendige medicinske udstyr leveres til og installeres i disse enheder.<br><br>For at nå målet skal hver ambulant enhed bemandes af en alment praktiserende læge, en sygeplejerske, en jordemoder eller en anden sundhedsspecialist. Desuden gives adgang til den digitale platform for telemedicin, diagnostik og behandling af sociosignifikante sygdomme, herunder diabetes, samt kardiovaskulære sygdomme og hjernevaskulære sygdomme til mindst 60 % af det medicinske personale på ambulante enheder. |

| Nr. | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) | | | Vejledende tidsplan for gennemførelse | | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Måleenhed | Referencescenarie | Målsætning | Kvartal | År | |
| 346 | C12.I7: Udvikling af ambulant behandling | Milepæl | Oprettelse af det nationale tværfaglige screeningcenter | Det nationale tværfaglige screeningcenter er færdiggjort, og udstyret er leveret og installeret | | | | Q2 | 2026 | Efter underskrivelsen af kontrakterne (milepæl 343) afsluttes bygge- og anlægsarbejdet. Desuden skal der leveres og installeres udstyr til oprettelse af et nationalt center for tværfaglig screening. |

## 2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan er [13 491 125 932] BGN, hvilket svarer til [6 897 903 157] EUR på grundlag af ECB's referencesats for BGN den 15. oktober 2021.

## AFSNIT 2: FINANSIEL STØTTE

### 1. FINANSIELT BIDRAG

De trancher, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges som følger:

1.1. Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 1 | C1R1 Reform inden for førskoleundervisning og skoleuddannelse og livslang læring | Milepæl | Ikrafttrædelsen af ændringerne af loven om førskoleundervisning og skoleuddannelse og den afledte ret. |
| 5 | C1R2 Reform af de videregående uddannelser | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af loven om videregående uddannelse |
| 6 | C1R2 Reform af de videregående uddannelser | Milepæl | Nationalt kort over videregående uddannelser |
| 35 | C3R1 Retlig ramme for tiltrækning af industrielle investeringer og udvikling af industrielle økosystemer | Milepæl | Ikraftræden af den nye lov om industriparker |
| 113 | C4R8 Køreplan for klimaneutralitet | Milepæl | Ikrafttræden af regeringsafgørelsen om nedsættelse af kommissionen for grøn energiomstilling |
| 137 | C7R2 Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret | Milepæl | Ikrafttrædelse af dekretet om nedsættelse af frekvensafgifter |
| 140 | C7R3 Skabelse af et gunstigt investeringsklima | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige ændringer til gennemførelse af henstillinger under konnektivitetsværktøjskassen |
| 148 | C7I2 Opførelse, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet | Milepæl | Tildeling af kontrakter om udvikling af TETRA-systemet og radiorelænettet |
| 161 | C8R1 Strategisk transportramme | Milepæl | Ikrafttrædelsen af den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030 |
| 169 | C8R2 Trafiksikkerhed | Milepæl | Ny trafiksikkerhedsstrategi og tilhørende handlingsplan |
| 199 | C8I6 Sofia metrolinje 3 | Milepæl | Kontrakter om opførelse af nye |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | | | strækninger på linje 3 i Sofia metro efter offentligt og konkurrencepræget udbud |
| 207 | C9R1 En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfund i forvaltningen af europæiske fonde og instrumenter | Milepæl | Ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for forvaltning af EU-midler |
| 213 | C10R1 Tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje | Milepæl | Ministerrådets vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme |
| 238 | C10R8 Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge | Milepæl | Vedtagelse af handlingsplanen til mindskelse af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i den nationale risikovurdering |
| 241 | C10R9 Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen | Milepæl | Ikrafttræden af reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter |
| 279 | C10I11 Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Milepæl | Oprettelse af et informationssystem til overvågning og forvaltning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen |
| 280 | C10I11 Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Mål | Opdatering af videoguider, der fuldt ud dækker alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen |
| 281 | C10I11 Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Milepæl | Ikrafttrædelsen af retsakten om oprettelse af forvaltnings- og kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensplanen |
| 282 | C10I11 Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Milepæl | Sikring af den administrative kapacitet i direktoratet for nationale fonde og i forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" i forbindelse med aktiviteterne i genopretnings- og resiliensplanen |
| 286 | C11R1 Reform af mindsteindkomstordningen | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringerne af den afledte ret til lov om social bistand |
| 290 | C11R2 Reform af de sociale tjenester | Milepæl | Ikrafttrædelsen af forordningen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 315 | C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | National strategi for borgernes mentale sundhed i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelse af strategien |
| | | Tranche (beløb) | 1 368 912 911 EUR |

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 2 | C1R1 Reform inden for førskoleundervisning og skoleuddannelse og livslang læring | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af lov om beskæftigelsesfremme |
| 3 | C1R1 Reform inden for førskoleundervisning og skoleuddannelse og livslang læring | Milepæl | Handlingsplan for gennemførelse af strategirammen for udvikling af uddannelse, erhvervsuddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030) |
| 7 | C1.R2:<br>Reform af de videregående uddannelser | Milepæl | Handlingsplan for gennemførelse af strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien (2021-2030) |
| 8 | C1I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse | Milepæl | Oprettelse af det nationale STEM-center |
| 321 | C12R2 Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af lovrammen for e-sundhed |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 40 | C3I21.a Et garantiinstrument for vækst | Milepæl | Undertegnelse af bidragsaftale mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering |
| 43 | C3I21.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst | Milepæl | Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering |
| 46 | C3I21.c Tilskud til teknologisk modernisering | Milepæl | Udvælgelsesprocedurer afsluttet |
| 48 | C3I21.d Støtteordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i SMV'er | Milepæl | Udvælgelsesprocedurer afsluttet |
| 50 | C3I21.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation) | Milepæl | Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering |
| 56 | C3I2.2.b Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi | Milepæl | Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Republikken Bulgariens regering |
| 61 | C32.3.a Aktieinstrumenter for investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling | Milepæl | Undertegnelse af en finansieringsaftale mellem Republikken Bulgarien og Den Europæiske Investeringsfond |
| 63 | C4R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering | Milepæl | Vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet offentliggjort af et uafhængigt ekspertpanel |
| 66 | C4R3 Definition af "energifattigdom" og af kriterier til identifikation af husstande, der lever i energifattigdom, og sårbare forbrugere | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af energiloven og afledt ret vedrørende "energifattigdom" |
| 67 | C4R2 Fremme af investeringer i energieffektivitetsrenoveringer i beboelsesejendomme | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af lov om forvaltning af ejerforhold |
| 68 | C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen | Milepæl | Etablering af en national støtteordning for energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger |
| 69 | C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme | Milepæl | Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme |
| 72 | C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen | Milepæl | Indkaldelser af forslag til energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger<br><br>og<br><br>Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren | | |
| 82 | C4R4 Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregningerne | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af energiloven og den afledte ret for at muliggøre energieffektivitetsforbedringer og vedvarende energiprojekter under energitjenesteselskaber (ESCO). |
| 85 | C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om opgradering, modernisering og digitalisering af de nationale transmissionssystemer |
| 79 | C4I3 Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer | Milepæl | Underskrivelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige lystsystemer (indkaldelse 1) |
| 29 | C2I1 Program til fremskyndelse af økonomisk genopretning og omstilling gennem forskning og innovation | Mål | Underskrivelse af kontrakter med højere forskningsinstitutioner |
| 98 | C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Milepæl | Lancering af et udbud med henblik på opførelsen af en produktionskapacitet på 285 MW for el af vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret side om side med energilagringssystemer |
| 92 | C4R8 Liberalisering af elmarkedet | Milepæl | Integration af elmarkedet |
| 83 | C4R5 One-stop-shop for renoveringer | Milepæl | Etablering af pilotkvikskranker for energirenovering |
| 91 | C4R8 Liberalisering af elmarkedet | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af energiloven om reform af elmarkederne (engros-, balancerings- og detailhandel) |
| 105 | C4I7 Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder | Milepæl | Ikrafttrædelsen af ændringerne til vandloven, energiloven og koncessionsloven i forbindelse med opførelse af en ny type kraftværk og anvendelse af geotermisk energi. |
| 114 | C4R9 Køreplan for klimaneutralitet | Milepæl | Forelæggelse af scenarierapporten og anbefalinger og nationalforsamlingens godkendelse af en køreplan for klimaneutralitet. |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 95 | C4R6 Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringen af de nationale lovgivningsmæssige rammer |
| 97 | C4I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | Milepæl | Ændring af den nationale lovramme for støtte til fast udrulning af energilagring. |
| 76 | C4I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger | Milepæl | Indførelse af en national støtteordning for vedvarende energi for husholdninger |
| 126 | C5R1 Etablering af forvaltningsstrukturen for Natura 2000-netværket | Milepæl | Ændringer af loven om biodiversitet |
| 138 | C7R2 Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret | Milepæl | Afslutning af frekvenstildelingen i 26 GHz-båndet |
| 151 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at tildele bulgarske stillinger en ny tjenesteydelse af almen interesse |
| 162 | C8R1 Strategisk transportramme | Mål | Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter |
| 173 | C8R3 Bæredygtig mobilitet i byområder | Milepæl | Integration af bæredygtig bytrafik i territoriale strategier og udviklingsplanlægning |
| 187 | C8I2 Det europæiske togkontrolsystem om bord | Milepæl | Ordning for udvælgelse af støttede jernbaneoperatører til mobilt ERTMS/ETCS-udstyr |
| 188 | C8I2 Det europæiske togkontrolsystem om bord | Milepæl | Kontrakter om installation af mobilt ERTMS-udstyr (ETCS) |
| 191 | C8I3 Digitalisering inden for jernbanetransport og ERTMS | Milepæl | Aftaler om teknisk projektering og konstruktion af digitale systemer på jernbanestrækningen Ruse – Kaspichan |
| 193 | C8I4 Intermodal terminal i Ruse | Milepæl | Kontrakter om teknisk projektering og opførelse af den nye intermodale terminal |
| 214 | C10R1 Tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringerne til retshjælpsloven |
| 217 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringer af den retlige ramme vedrørende whistleblowing |
| 218 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringerne om reform af kommissionen for bekæmpelse af korruption og beslaglæggelse af ulovlige aktiver |
| 219 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Forbedring af inspektoratets rolle i det øverste retsråd med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af korruption i retsvæsenet |
| 227 | C10R3 Indførelse af obligatorisk retslig | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringerne til de |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | mægling | | relevante retsakter om indførelse af obligatorisk retslig mægling i visse civil- og handelsretlige tvister |
| 228 | C10R4 Styrkelse af insolvensprocedurerne | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringer af handelsloven med hensyn til procedurerne for insolvensbehandling og rekonstruktion |
| 231 | C10R6-registerreform for at frigøre potentialet i e-forvaltning | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning |
| 232 | C10R6-registerreform for at frigøre potentialet i e-forvaltning | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringer af loven om matrikel- og ejendomsregistret |
| 234 | C10R7 Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder | Milepæl | Vedtagelse af en politik for statsligt ejerskab |
| 239 | C10R8 Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge | Milepæl | Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationers sektor, af virtuelle aktiver og af ordninger for investering i medborgerskab |
| 242 | C10R10 Offentlige indkøb | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringer til lov om offentlige kontrakter med henblik på at reducere antallet af kontrakter uden udbud ("ingen udbud") og enkeltbud |
| 243 | C10R10 Offentlige indkøb | Mål | Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver |
| 235 | C10R7 Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder | Milepæl | Vedtagelse af den årlige sammenfattende rapport om statsejede virksomheders resultater |
| 251 | C10R11 Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Indførelse af en procedure og krav for udstedelse og inddragelse af et visum for nystartede iværksættere |
| 252 | C10R11 Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Ikrafttrædelse af loven om personlig konkurs |
| 253 | C10R11 Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Ikrafttræden af et nyt kapitel i handelsloven om indførelse af en ny retlig form for et handelsselskab |
| 256 | C10R12 Rådet for Økonomisk Analyse | Milepæl | Institutionalisering af Rådet for Økonomisk Analyse |
| 283 | C10I11 Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Mål | Slutmodtagere, der er uddannet til at styrke deres indkøbskapacitet, herunder ordregivernes indkøbskapacitet |
| 287 | C11R1 Reform af mindsteindkomstordningen | Milepæl | Færdiggørelse af en rapport om mindsteindkomstordningen |
| 297 | C11I2 Levering af hjælpeanordninger for personer med permanente handicap | Milepæl | Metode til udvælgelse af personer med permanente handicap |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 299 | C11I3 Udvikling af den sociale økonomi | Mål | Opbygning og indretning af 6 regionale fokuscentre |
| 316 | C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | Nationalt kort over langsigtede behov i sundhedssektoren |
| 317 | C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | National sundhedsstrategi 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelse af strategien |
| 318 | C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | National strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelse af strategien |
| 319 | C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren | Milepæl | National plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027 |
| 328 | C12R6 Plan for moderne sundhedsuddannelse i skoler | Milepæl | National plan for sundhedsuddannelse på de bulgarske skoler 2021-2027 |
| | | Tranche (beløb) | 724 039 480 EUR |

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 17 | C1I3 Levering af uddannelse i digitale færdigheder og etablering af en platform for voksenuddannelse | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om udvikling af platformen for e-læring for voksne |
| 59 | C3I2.2.c tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi | Milepæl | Udvælgelsesprocedurer afsluttet |
| 184 | C8I1 Jernbanevogne | Milepæl | Kontrakt(er) om levering af nyt nulemissionsjernbanemateriel til nærby- og interregionale transport- og rangerlokomotiver |
| 221 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Den elektroniske platforms ikrafttræden og støtte til lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at styrke organer og enheder til bekæmpelse af korruption |
| 244 | C10.R10: Offentlige udbud | Milepæl | Ajourføring af den metode, som agenturet for offentlige indkøb anvender til kontrol og verifikation |
| 324 | C12R3 Forbedring af sundhedserhververnes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af love og sekundær lovgivning for at afhjælpe mangler og fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele landet |
| 334 | C12I3 Modernisering af psykiatrisk pleje | Milepæl | Indgåelse af kontrakter om renoveringsarbejder samt levering og installation af udstyr og inventar i medicinske faciliteter til psykiatrisk pleje |
| 307 | C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringerne af lovgivningsrammen for den nationale kulturfond |
| 312 | C11I7 Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger | Milepæl | Om fastlæggelse af en ensartet metode og standarder for digitalisering af indhold |
| 24 | C2R1 Fælles politik for udvikling af forskning og innovation | Milepæl | Den nye forsknings- og innovationslovs ikrafttræden og screening af ændringer af andre nødvendige retsakter |
| 27 | C2I1 Program til fremskyndelse af økonomisk genopretning og omstilling gennem forskning og innovation | Milepæl | Meddelelser om tildeling af projekter fra innovative SMV'er og videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsorganisationer |
| 31 | C2I2 Styrkelse af innovationskapaciteten på det bulgarske videnskabsakademi | Milepæl | Opgraderet fælles innovationscenter under det bulgarske videnskabsakademi |
| 32 | C2I2 Styrkelse af | Milepæl | Udrulning af |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | innovationskapaciteten på det bulgarske videnskabsakademi | | kvantekommunikationsinfrastrukturnet |
| 36 | C3I1 AttractInvestBG | Mål | Tildeling af tilskud til udvikling af industriparker/industriområder og underskrivelse af kontrakter |
| 64 | C4R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering | Milepæl | Ikrafttrædelsen af loven om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering og dens underfonde og den dertil knyttede afledte ret. |
| 90 | C4R7 Udnyttelse af potentialet i brintteknologier og brintproduktion og -forsyning | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme til gennemførelse af den nationale strategi |
| 109 | C4I5 Pilotprojekter vedrørende produktion af grøn brint og biogas | Milepæl | Lancering af en indkaldelse af projekter vedrørende produktion af grøn brint og biogas. |
| 115 | C4R9 Decarbonisering af energisektoren | Milepæl | Ikrafttræden af lovgivning om vedtagelse af tidsplanen for udfasning af kul og brunkul og indførelse af et CO2-emissionsloft for brunkul og kulfyrede kraftværker. |
| 116 | C4R9 Decarbonisering af energisektoren | Milepæl | Ikrafttræden af gennemførelsesafgørelse (er) om håndhævelse af kuldioxidemissionsgrænsen for produktion af elektricitet fra kul og brunkul |
| 117 | C4R9 Decarbonisering af energisektoren | Mål | Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (I) |
| 94 | C4R11 Bedre virksomhedsledelse i statsejede virksomheder i energisektoren | Milepæl | Ingen krydssubsidiering mellem statsejede energiselskaber |
| 99 | C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Milepæl | Lancering af et udbud med henblik på opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) i samarbejde med energilagringssystemer |
| 122 | C4I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | Milepæl | Underskrivelse af kontrakt om levering, installation, tilslutning og ibrugtagning af lagerfaciliteter med en kapacitet på 500 MW (6 000 MWh). |
| 139 | C7R2 Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret | Milepæl | Afslutning af tildelingen af de tilgængelige frekvenser i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet |
| 164 | C8R1 Strategisk transportramme | Milepæl | Vurdering af jernbanemarkedet, der understøtter omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste i henhold til den nye kontrakt om offentlig |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | | | trafikbetjening med jernbane |
| 170 | C8R2 Trafiksikkerhed | Milepæl | Gennemførelse af den nye handlingsplan for trafiksikkerhed |
| 175 | C8R4 Integreret offentlig transport | Milepæl | Analyse af det offentlige transportsystem og revision af dets lovgivningsmæssige rammer |
| 178 | C8R5 Elektrisk mobilitet | Milepæl | Lov om fremme af elektrisk mobilitet |
| 194 | C8I4 Intermodal terminal i Ruse | Milepæl | Aftale om tilsyn i henhold til lov om fysisk planlægning indgået |
| 208 | C9R2 Fortsættelse af reformen af vandsektoren | Milepæl | Ikraftræden af den nye vand- og kloakeringslov |
| 220 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Nedsættelse og drift af organet til bekæmpelse af korruption |
| 222 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Ikrafttrædelse af lovændringerne for at sikre effektiviteten af straffesager og forbedre rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar |
| 229 | C10R4 Styrkelse af insolvensprocedurerne | Milepæl | Foranstaltninger til gennemførelse af reformen af insolvensreglerne |
| 230 | C10R5 Digital reform af den bulgarske bygge- og anlægssektor | Milepæl | Strategi og køreplan for indførelse af modellering af bygningsinformation (BIM) ved projektering, udførelse og vedligeholdelse af bygge- og anlægsarbejder |
| 233 | C10R6-registerreform for at frigøre potentialet i e-forvaltning | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning og loven om civilregistrering |
| 236 | C10R7 Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder | Milepæl | Vedtagelse af et omstillingsprogram for statsejede virksomheder |
| 237 | C10R7 Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder | Milepæl | Bekræftelse af, at sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder skal være i overensstemmelse med de udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder |
| 240 | C10R8 Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge | Milepæl | Styrke tilsynsmyndighedernes kapacitet og kapacitet til at afbøde risici for hvidvask af penge og øge forpligtede enheders gennemførelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge |
| 259 | C10I2 Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsdomstolene | Mål | Indførelse af et elektronisk indkaldelses- og meddelelsessystem |
| 264 | C10I4 Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed | Mål | Intelligente videoovervågningssystemer, der installeres og drives på byinfrastrukturområder |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 284 | C10I11 Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Mål | Opdatering af videoguider, der fuldt ud dækker alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen |
| 320 | C12.R1 Opgradering af strategirammen for sundhedssektoren | Milepæl | National strategi for sund ældrepleje og aldring i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelse af strategien |
| 323 | C12R3 Forbedring af sundhedserhververnes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af love og sekundær lovgivning for at afhjælpe mangler og fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele landet |
| 322 | C12R2 Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem | Milepæl | Opgradering af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS) |
| 336 | C12I4 Etablering af et luftambulancesystem | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om levering af helikoptere til luftambulancesystemet |
| 326 | C12R4 Strategisk ramme og plan for at øge tilgængeligheden af primær og ambulant behandling | Milepæl | National strategi for forbedring af tilgængeligheden af og kapaciteten til primær sundhedspleje uden for hospitalssektoren og sikring af en afbalanceret territorial fordeling af lægehjælp og sundhedspleje i Republikken Bulgarien 2021-2027 og handlingsplan for gennemførelse af strategien |
| 327 | C12R5 Støtte til forbedret levering af forebyggende screeningsaktiviteter | Milepæl | National plan for udvikling af omfattende screening og screening af socioøkonomiske sygdomme 2021-2027 |
| | | Tranche (beløb) | 748 778 870 EUR |

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 9 | C1I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse | Milepæl | Underskrivelse af kontrakter om udførelse af bygge- eller renoveringsarbejder for de nationale og regionale STEM-centre og for STEM-laboratorierne i skolerne |
| 4 | C1R1 Reform inden for førskoleundervisning og skoleuddannelse og livslang læring | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af regelsættet på erhvervsuddannelsesområdet |
| 12 | C1I2 Modernisering af | Milepæl | Underskrivelse af kontrakter om |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | uddannelsesstrukturer | | levering af bygge- eller renoveringsarbejder til uddannelsesfaciliteter |
| 303 | C11I4 Modernisering af agenturet for social bistand | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om renovering og renovering af lokalkontorerne i agenturet for social bistand |
| 26 | C2R1 Fælles politik for udvikling af forskning og innovation | Milepæl | Oprettelse af et innovationsråd |
| 41 | C3I21.a Et garantiinstrument for vækst | Mål | Foranstaltninger, der udgør mindst 50 % af den samlede tildelte finansiering, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget |
| 53 | C3I2.2.a Støtteordning for kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring | Milepæl | Udvælgelsesprocedurer afsluttet |
| 57 | C3I2.2.b Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi | Mål | Transaktioner, der beløber sig til mindst 50 % af de samlede midler, der er tildelt instrumentet, og som er godkendt af InvestEU-investeringskomitéen |
| 73 | C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger<br><br>og<br><br>Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om energieffektiv renovering af erhvervsbygninger |
| 96 | C4R6 Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder | Milepæl | Ikrafttræden af ændringerne af de nationale lovgivningsmæssige rammer til støtte for hurtig udrulning af havvindmøller |
| 80 | C4I3 Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer | Milepæl | Underskrivelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige lystsystemer (indkaldelse 2) |
| 100 | C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Milepæl | Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi), der placeres sammen med energilagringssystemer |
| 110 | C4I5 Pilotprojekter vedrørende | Milepæl | Underskrivelse af kontrakt (er) om |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | produktion af grøn brint og biogas | | opførelse af elektrolysekapacitet og biogas |
| 84 | C4R5 One-stop-shop for renoveringer | Mål | Etablering af fysiske one-stop-shops i hver NUTS 3-region (eller funktionelt område) |
| 106 | C4I7 Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder | Milepæl | Oprettelse af et specialiseret laboratorium for forskning og uddannelse inden for geotermisk energi |
| 107 | C4I7 Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder | Milepæl | Underskrivelse af kontrakter under støtteordningen for udvikling af et pilotprojekt for kombineret varme- og elproduktion fra geotermiske kilder. |
| 127 | C5I1 Integrering af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger til beskyttelse af Natura 2000-områder | Mål | Udvikling af lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og foranstaltninger for Natura 2000-lokaliteter |
| 131 | C6R1 Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren | Milepæl | Vedtagelse af det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien 2030 |
| 133 | C6I1 Fond til fremme af landbrugets teknologiske og økologiske omstilling | Milepæl | Tildeling af tilskudsaftaler om støtte under fonden til fremme af landbrugets teknologiske og økologiske omstilling. |
| 135 | C6I2 Digitalisering af processer fra jord til bord | Milepæl | Tildeling af kontrakter for 1) softwareløsninger til det elektroniske informationssystem for landbrugssektoren og 2) kommunikationsnetværket af felt- og regnsensorer |
| 141 | C7I1 Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | 1 Gbps adgangspunkter til statslige net for leverandører af tjenesteydelser af almen interesse |
| 152 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Milepæl | Moderniseret og samlet IKT-udstyr |
| 163 | C8R1 Strategisk transportramme | Milepæl | Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter |
| 202 | C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik | Milepæl | Kontrakter om nye nulemissionskøretøjer til offentlig transport |
| 209 | C9I1 Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- og kloaksystemer, herunder spildevandsrensningsanlæg for byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter | Milepæl | Tildeling af kontrakter for udformning og opførelse af spildevandsrensningsanlæg samt vandforsynings- og kloaknet |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 211 | C9I2 Digitalisering med henblik på integreret forvaltning, kontrol og effektiv anvendelse af vand | Milepæl | Tildeling af kontrakt om teknisk projektering og opbygning af informationssystemet for integreret forvaltning af vandmængder |
| 223 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Ikrafttræden af lovgivningsmæssige foranstaltninger til regulering af lobbyvirksomhed |
| 245 | C10R10 Offentlige indkøb | Milepæl | Indførelse af nye elektroniske standardformularer for offentlige indkøb |
| 247 | C10R10 Offentlige indkøb | Mål | Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse |
| 246 | C10R10 Offentlige indkøb | Mål | Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver |
| 254 | C10R11 Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringer af handelsloven med henblik på at skabe en retlig ramme for en fremskyndet likvidation af juridiske personer |
| 255 | C10R11 Iværksætteri i Bulgarien | Milepæl | Ikrafttræden af ændringer af arbejdsloven til forbedring af de lovgivningsmæssige betingelser for fjernarbejde i Bulgarien |
| 257 | C10R12 Rådet for Økonomisk Analyse | Milepæl | Vedtagelse af en årlig rapport om den bulgarske økonomis tilstand |
| 258 | C10I1 Styrkelse, videreudvikling og videreudvikling af domstolenes fælles informationssystem | Milepæl | Opgradering af det fælles domstolssystem (Unified Courts Information System) |
| 265 | C10I4 Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed | Milepæl | Oprettelse og drift af det nationale intelligente sikkerhedssystem |
| 276 | C10I9 Digitalisering af data i administrationen indeholdende papirregistre | Mål | Digitalisering af registerdata og civilstandsattester |
| 287 | C11R1 Reform af mindsteindkomstordningen | Milepæl | Ikrafttrædelsen af loven om social bistand, ændringerne af den afledte ret og loven om beskæftigelsesfremme |
| 291 | C11R2 Reform af de sociale tjenester | Milepæl | Nationalt kort over sociale tjenesteydelser |
| 305 | C11I5 Modernisering af arbejdsformidlingen | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om udvikling af arbejdsformidlingens it-faciliteter og e-tjenester |
| 339 | C12I5 National Digital Platform for Medical Diagnostics (National Digital Platform for Medical Diagnostics) | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om udvikling af den nationale digitale platform for medicinsk udstyr |
| 343 | C12I7 Udvikling af ambulant behandling | Milepæl | Underskrivelse af kontrakter om bygge- og renoveringsarbejder og |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | | | levering af medicinsk udstyr til ambulante enheder og til det nationale tværfaglige screeningcenter |
| | | Tranche (beløb) | 611 887 578 EUR |

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 20 | C1I3 Levering af uddannelse i digitale færdigheder og etablering af en platform for voksenuddannelse | Mål | Antal personer med et certifikat for digitale færdigheder opnået gennem deltagelse i en uddannelse |
| 18 | C1I3 Levering af uddannelse i digitale færdigheder og etablering af en platform for voksenuddannelse | Mål | Digitale klubber, der er fuldt operationelle |
| 304 | C11I4 Modernisering af agenturet for social bistand | Mål | Antal regionale enheder i det renoverede agentur for social bistand |
| 87 | C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet | Mål | Forøgelse af den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med 600 MW |
| 118 | C4R10 Decarbonisering af energisektoren | Mål | Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (II) |
| 93 | C4R11 Bedre virksomhedsledelse i statsejede virksomheder i energisektoren | Milepæl | Adskillelse af ejerskab og kontrol inden for staten af transmissionssystemoperatørerne Bulgartransgaz EAD og ESO EAD |
| 101 | C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Milepæl | Lancering af et udbud med henblik på opførelsen af en produktionskapacitet på 285 MW for el af vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret side om side med energilagringssystemer |
| 123 | C4I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | Mål | Oplagring af elektricitet (I) |
| 70 | C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om energieffektivitetsrenovering af flerfamiliebeboelsesejendomme |
| 77 | C4I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om installation af vedvarende |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | | | energikilder |
| 142 | C7I1 Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | 10 Gbps adgangspunkter til statslige net for leverandører af tjenesteydelser af almen interesse |
| 143 | C7I1 Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | 200 Gbps adgangspunkter på universiteter og videnskabelige institutter forbundet med GEANT-netværket |
| 149 | C7I2 Opførelse, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet | Mål | Leverede slutbrugerenheder og -udstyr |
| 153 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Mål | Afslutning af renoveringen af postkontorer, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse |
| 182 | C8R5 Elektrisk mobilitet | Mål | Registrerede nul- og lavemissionskøretøjer |
| 203 | C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik | Mål | Nye nulemissionskøretøjer |
| 206 | C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik | Milepæl | Infrastruktur til sikker bytrafik rettet mod bløde trafikanter — fodgængere og cyklister |
| 176 | C8R4 Integreret offentlig transport | Milepæl | Ny lovgivningsramme for offentlig transport. |
| 224 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Redskaberne til bekæmpelse af korruption og styrkelse af integriteten i de statsejede virksomheders aktiviteter omfatter: |
| 268 | C10I5 Støtte til indførelse af obligatorisk retslig mægling | Mål | Styrkelse af kapaciteten til indførelse af obligatorisk retslig mægling |
| 269 | C10I5 Støtte til indførelse af obligatorisk retslig mægling | Milepæl | Uddannelse af dommere, mæglere og retskoordinatorer og oplysningskampagner om indførelse af obligatorisk retslig mægling |
| 274 | C10I8 Fysisk overvågning, kontrol og forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre (AMC) | Milepæl | Opbygning og udvidelse af kapaciteten i indenrigsministeriets datacentre |
| 275 | C10I8 Fysisk overvågning, kontrol og forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre (AMC) | Milepæl | Opgradering af luftfartsovervågningscentret i indenrigsministeriet |
| 298 | C11I2 Levering af hjælpeanordninger for personer med permanente handicap | Mål | Personer med permanente handicap, der har modtaget hjælpeudstyr |
| 292 | C11I1 Modernisering af langtidspleje | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om opførelse og renovering af faciliteter, der leverer sociale tjenesteydelser |
| 341 | C12I6 Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem 112 | Milepæl | Ikrafttrædelse af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme for det fælles europæiske nummer 112 |
| 332 | C12I2 Center for interventionsdiagnose og | Milepæl | Underskrivelse af kontrakter om byggearbejder og om levering af |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme | | medicinsk udstyr til lægecentre til interventionsdiagnose og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme |
| | | Tranche (beløb) | 550 863 750 EUR |

1.6. Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 19 | C1I3 Levering af uddannelse i digitale færdigheder og etablering af en platform for voksenuddannelse | Milepæl | Fuldt operationel platform for e-læring for voksne |
| 30 | C2I1 Program til fremskyndelse af økonomisk genopretning og omstilling gennem forskning og innovation | Mål | Rapporter om gennemførelsen af innovationsprogrammerne |
| 26 | C2R1 Fælles politik for udvikling af forskning og innovation | Milepæl | Lovgivningsmæssige retsakter, der er identificeret i betænkningen om ændringer af andre lovgivningsmæssige retsakter, som er ændret og trådt i kraft/sekundære retsakter trådte i kraft |
| 47 | C3I2.1.c Tilskud til teknologisk modernisering | Mål | Afsluttede projekter til støtte for teknologisk modernisering |
| 37 | C3I1 AttractInvestBG | Mål | Undertegnelse af kontrakter om intern og ekstern infrastruktur i industriparker/områder |
| 42 | C3I2.1.a Et garantiinstrument for vækst | Mål | Foranstaltninger, der udgør 100 % af den samlede tildelte finansiering, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget |
| 49 | C3I2.1.d Støtteordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i SMV'er | Mål | Afsluttede projekter til støtte for digitalisering i virksomheder |
| 58 | C3I2.2.b Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi | Mål | Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til mindst 100 % af de samlede midler, der er tildelt instrumentet, og som er godkendt af InvestEU-investeringskomitéen |
| 65 | C4R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering | Milepæl | Den nationale dekarboniseringsfond og dens delfonde er operationelle |
| 86 | C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet | Mål | Tekniske betingelser for integration af ny produktionskapacitet på 2 500 MW fra vedvarende energikilder i elsystemet |
| 102 | C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Milepæl | Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi), der placeres sammen med energilagringssystemer |
| 129 | C5I2 Genetablering af centrale klimaøkosystemer i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi og målene i den | Mål | Genopretning af vådområder |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | europæiske grønne pagt | | |
| 144 | C7I1 Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | Kommunecentre med nye adgangsknudepunkter til net med meget høj kapacitet |
| 145 | C7I1 Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | Befolkning med adgang til VHC'er med en hastighed på 1 Gbps eller derover |
| 150 | C7I2 Opførelse, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet | Mål | Leveret, installeret, integreret og idriftsat nye stationære, kompakte og mobile basisstationer |
| 154 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Milepæl | Indførelse af integrerede tjenestesystemer |
| 155 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Mål | Bosættelser uden statens frontkontorer, som har poststationer, der fungerer som formidlere af administrative tjenester og e-forvaltningstjenester på vegne af centrale, regionale og lokale myndigheder |
| 156 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Mål | Bebyggelser uden medicinske centre, som har poststationer, der er udstyret med og fungerer som formidlere af grundlæggende telemedicindiagnostik |
| 157 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Mål | Bosættelser med e-ladestandere til selvbetjening med offentlig adgang, der er installeret i nærheden af en poststation |
| 165 | C8R1 Strategisk transportramme | Milepæl | Ny kontrakt om offentlig trafikbetjening (PSC) for offentlig jernbanetransport |
| 179 | C8R5 Elektrisk mobilitet | Mål | Nye offentlige ladestationer |
| 189 | C8I2 Det europæiske togkontrolsystem om bord | Mål | Levering og installation af det mobile ERTMS/ETCS-udstyr |
| 197 | C8I5 Trafiksikkerhed | Mål | Softwareapplikation og specialiseret software<br>køretøjer til forbedring af trafiksikkerheden, herunder vurdering af vejinfrastruktur |
| 198 | C8I5 Trafiksikkerhed | Mål | Trafiksikkerhedsundersøgelse for hele nettet |
| 200 | C8I6 Sofia metrolinje 3 | Mål | Fremskridt med hensyn til færdiggørelsen af nye strækninger på metrolinje 3 i Sofia |
| 204 | C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik | Mål | Ladestationer til køretøjer til offentlig transport |
| 205 | C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik | Mål | Intelligente digitale løsninger til transport i kommuner |

| Nummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 215 | C10R1 Tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje | Milepæl | Ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige ændringer af forvaltningsloven, der fastsætter de retlige rammer for e-justice i forvaltningsretlige sager |
| 249 | C10R10 Offentlige indkøb | Mål | Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse |
| 248 | C10R10 Offentlige indkøb | Mål | Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver |
| 260 | C10I2 Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsdomstolene | Milepæl | Idriftsættelse af et informationsmodul, der gør det muligt for parterne og deres retlige repræsentant digitalt at fremsende og modtage elektroniske dokumenter i retssager |
| 261 | C10I2 Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsdomstolene | Milepæl | Idriftsættelse af et informationsmodul til fjernafhøringer og tilvejebringelse af den nødvendige hardware til fjernafhøringer |
| 263 | C10I3 Omstilling af informations- og kommunikationsinfrastrukturen ved anklagemyndigheden | Milepæl | Opgradering af den offentlige anklagemyndigheds informations- og kommunikationsinfrastruktur |
| 266 | C10I4 Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed | Mål | Erhvervelse af politibiler med videoovervågningssystemer til forebyggelse af korrupt adfærd og praksis |
| 267 | C10I4 Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed | Mål | Udstyre politifolk med kropskameraer. |
| 289 | C11R1 Reform af mindsteindkomstordningen | Mål | Modtagere af månedlig minimumsindkomststøtte |
| 306 | C11I5 Modernisering af arbejdsformidlingen | Milepæl | IT-faciliteter under arbejdsformidlingen |
| 313 | C11I7 Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger | Milepæl | E-platform om kulturarv |
| 329 | C12I1 Modernisering af hospitalsfaciliteter | Milepæl | Undertegnelse af kontrakter om levering af medicinsk udstyr til hospitalsfaciliteter |
| 342 | C12I6 Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem 112 | Milepæl | Opgradering af det nationale varslingssystem |
| 344 | C12I7 Udvikling af ambulant behandling | Mål | Opførelse/renovering, udrustning og bemanding af ambulante enheder i fjerntliggende bosættelser i hele landet |
| | | Tranche (beløb) | 631 679 090 EUR |

1.7. Syvende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 22 | C1I4 Ungdomscentre | Mål | Færdiggørelse af bygge- og renoveringsarbejdet for ungdomscentre og for et nationalt fokuscenter |
| 44 | C3I2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst | Mål | Transaktioner svarende til 50 % af den samlede tildelte finansiering godkendt af Investeringsudvalget |
| 51 | C3I2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation) | Mål | Transaktioner svarende til 50 % af den samlede tildelte finansiering godkendt af Investeringsudvalget |
| 54 | C3I2.2.a Støtteordning for kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring | Mål | De installerede lageranlægs driftskapacitet |
| 81 | C4I3 Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer | Mål | Reduktion af energiforbruget |
| 88 | C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet | Mål | Forøgelse af den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med yderligere 600 MW |
| 119 | C4R10 Decarbonisering af energisektoren | Mål | Reduktion af kuldioxidemissioner fra energisektoren (III) |
| 121 | C4R10 Decarbonisering af energisektoren | Milepæl | Ikrafttrædelsen af den regulerende myndigheds afgørelse om fastsættelse af årlige CO2-emissionsgrænser for individuelle anlæg |
| 124 | C4I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | Mål | Oplagring af elektricitet (II) |
| 128 | C5I1 Integrering af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger til beskyttelse af Natura 2000-områder | Mål | Genopretning af klimarelaterede økosystemer gennem naturbaserede løsninger |
| 174 | C8R3 Bæredygtig mobilitet i byområder | Milepæl | Evaluering af gennemførelsen af planer for bæredygtig bytrafik |
| 181 | C8R5 Elektrisk mobilitet | Mål | Lavemissionszoner |
| 185 | C8I1 Jernbanevogne | Mål | Nyt nulemissionsjernbanemateriel i drift (I) |
| 225 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Kontrolmekanisme til forbedring af tjenestemændenes integritet |
| 300 | C11I3 Udvikling af den sociale økonomi | Milepæl | Digital platform for den sociale økonomi |
| 311 | C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Mål | Personer, der arbejder i den kulturelle og kreative sektor, og som har afsluttet en uddannelse |
| | | Tranche (beløb) | 422 218 922 EUR |

1.8. Ottende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 33 | C2I2 Styrkelse af innovationskapaciteten på det bulgarske videnskabsakademi | Milepæl | Renovering af forskningsinfrastrukturen på det bulgarske videnskabsakademi |
| 60 | C3I2.2.c tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi | Mål | Afsluttede projekter inden for cirkulær økonomi |
| 78 | C4I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger | Mål | Antal husstande, der modtager støtte fra vedvarende energikilder |
| 111 | C4I5 Pilotprojekter vedrørende produktion af grøn brint og biogas | Mål | Produktion af grøn brint |
| 112 | C4I5 Pilotprojekter vedrørende produktion af grøn brint og biogas | Mål | Produktion af biogas |
| 130 | C5I2 Genetablering af centrale klimaøkosystemer i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi og målene i den europæiske grønne pagt | Mål | Omdannelse af nåleplantager |
| 134 | C6I1 Fond til fremme af landbrugets teknologiske og økologiske omstilling | Mål | Antal støttemodtagere, der har modtaget støtte gennem fonden |
| 136 | C6I2 Digitalisering af processer fra jord til bord | Milepæl | Færdiggørelse og levering af fuldt funktionsdygtigt 1) elektronisk landbrugsinformationssystem og 2) kommunikationsnetværk for mark- og regnsensorer |
| 158 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Mål | Bebyggelser uden medicinske centre, som har poststationer, der er udstyret med og fungerer som formidlere af grundlæggende telemedicindiagnostik |
| 159 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Mål | Bosættelser uden statens frontkontorer, som har poststationer, der fungerer som formidlere af administrative tjenester og e-forvaltningstjenester på vegne af centrale, regionale og lokale myndigheder |
| 190 | C8I2 Det europæiske togkontrolsystem om bord | Mål | Levering og installation af det mobile ERTMS/ETCS-udstyr |
| 195 | C8I4 Intermodal terminal i Ruse | Milepæl | Færdiggørelse af opførelsen af den intermodale terminal |
| 201 | C8I6 Sofia metrolinje 3 | Mål | Ny del af metrolinje 3 i Sofia |
| 212 | C9I2 Digitalisering med henblik på integreret forvaltning, kontrol og effektiv anvendelse af vand | Milepæl | Færdiggørelse og levering af et fuldt operationelt integreret informationssystem for forvaltning af vandmængder |

| Løbenummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 242 | C10R10 Offentlige indkøb | Milepæl | Ajourføring af den metode, som agenturet for offentlige indkøb anvender til kontrol og verifikation |
| 250 | C10R10 Offentlige indkøb | Mål | Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse |
| 262 | C10I2 Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsdomstolene | Milepæl | Indkøb og anvendelse af datalagringsudstyr i et datacenter under det øverste retsråd |
| 278 | C10I10 Opgraderet strategisk planlægningssystem | Mål | Opgraderet strategisk planlægningssystem |
| 285 | C10I11 Sikring af et passende informations- og administrativt miljø for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen | Mål | Slutmodtagere, der er uddannet til at sikre deres kapacitet til at gennemføre genopretnings- og resiliensplanen |
| 277 | C10I9 Digitalisering af data i administrationen indeholdende papirregistre | Mål | Digitalisering af registerdata og civilstandsattester |
| 301 | C11I3 Udvikling af den sociale økonomi | Mål | Sociale virksomheder, der modtager digitalt udstyr |
| 302 | C11I3 Udvikling af den sociale økonomi | Milepæl | Rapport om fokuscentrenes aktiviteter |
| 293 | C11I1 Modernisering af langtidspleje | Mål | renovering af plejehjem for ældre. |
| 308 | C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Mål | Støtte til europæisk kulturelt samarbejde |
| 309 | C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Mål | Støtte til distribution af kulturelt indhold |
| 310 | C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer | Mål | Støtte til bulgarske kommuners kulturpolitik |
| 330 | C12I1 Modernisering af hospitalsfaciliteter | Mål | Hospitalsfaciliteter, der modtager nyt medicinsk udstyr |
| 333 | C12I2 Center til interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme | Mål | Centre for interventionsdiagnose og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme |
| 335 | C12I3 Modernisering af psykiatrisk pleje | Mål | Renoverede og udstyrede psykiatriske plejefaciliteter |
| | | Tranche (beløb) | 604 465 761 EUR |

1.9. Niende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 10 | C1I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse | Mål | Færdiggørelse af bygge- og renoveringsarbejdet i de nationale |

| Løbenummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | | | og tre regionale STEM-centre |
| 11 | C1I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse | Mål | Skoler med nybyggede og/eller udstyrede STEM-laboratorier, herunder højteknologiske klasseværelser |
| 13 | C1I2 Modernisering af uddannelsesstrukturer | Mål | Afslutning af renoveringen af skoler |
| 14 | C1I2 Modernisering af uddannelsesstrukturer | Mål | Færdiggørelse af opførelsen af børnehaver og skoler |
| 15 | C1I2 Modernisering af uddannelsesstrukturer | Mål | Afslutning af renoveringsaktiviteter i studentersovesale |
| 16 | C1I2 Modernisering af uddannelsesstrukturer | Mål | Færdiggørelse af opførelse og/eller renovering af campusser |
| 21 | C1I3 Levering af uddannelse i digitale færdigheder og etablering af en platform for voksenuddannelse | Mål | Antal personer med et certifikat for digitale færdigheder erhvervet gennem deltagelse i uddannelse |
| 23 | C1I4 Ungdomscentre | Mål | Studerende/unge tilmeldt mindst én af ungdomscentrenes aktiviteter. |
| 28 | C2I1 Program til fremskyndelse af økonomisk genopretning og omstilling gennem forskning og innovation | Mål | Projekter, der er afsluttet af innovative SMV'er og højere læreanstalter og forskningsorganisationer |
| 34 | C2I2 Styrkelse af innovationskapaciteten på det bulgarske videnskabsakademi | Mål | Afsluttede forskningsprojekter inden for grøn og digital omstilling |
| 38 | C3I1 AttractInvestBG | Mål | Afsluttede infrastrukturprojekter i de udvalgte industriparker/zoner — industriparker/områder i drift |
| 39 | C3I1 AttractInvestBG | Mål | Skabelse af nye arbejdspladser i industriparker/områder |
| 45 | C3I2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst | Mål | Transaktioner svarende til 100 % af den samlede tildelte finansiering godkendt af Investeringsudvalget |
| 52 | C3I2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation) | Mål | Transaktioner svarende til 100 % af den samlede tildelte finansiering godkendt af Investeringsudvalget |
| 55 | C3I2.2.a Støtteordning for kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring | Mål | De installerede lageranlægs driftskapacitet |
| 62 | C3I2.3.a Aktieinstrumenter for investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling | Mål | Den ansvarlige investeringskomité godkendte transaktioner, der beløb sig til 100 % af de samlede tildelte midler |
| 71 | C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 1: Renovering af | Mål | Afsluttet energieffektivitetsrenovering af flerfamiliehuse — overfladerenoveret |

| Løbenummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | beboelsesejendomme | | boliginfrastruktur (bruttoetageareal) |
| 74 | C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger | Mål | Afsluttet energieffektivitetsrenovering af ikke-beboelsesejendomme — renoveret areal af offentlige bygninger (delforanstaltning 2) |
| 75 | C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen<br><br>Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger<br><br>og<br><br>Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren | Mål | Afsluttet energirenovering af erhvervsbygninger — antal renoverede bygninger (delforanstaltning 2 og 3) |
| 89 | C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet | Mål | Tekniske betingelser for integration af yderligere 2 500 MW vedvarende energikilder (vind- og solenergi) i elsystemet |
| 125 | C4I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE) | Mål | Oplagring af elektricitet (III) |
| 108 | C4I7 Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder | Mål | Et pilot-demonstrationsanlæg til geotermisk energi er i drift. |
| 103 | C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet | Mål | Yderligere ny produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder, der er placeret side om side med den bestilte ellagringskapacitet |
| 104 | C4R6 Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder | Mål | Samlet ny produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) bestilt |
| 120 | C4R10 Decarbonisering af energisektoren | Mål | Reduktion af kuldioxidemissioner fra energisektoren (IV) |
| 132 | C6R1 Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren | Mål | Stigning i andelen af økologisk landbrug, der tager højde for den grønne og digitale omstilling |
| 210 | C9I1 Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- og kloaksystemer, | Mål | Nybygget / rekonstrueret vandforsyningsnet forbundet med |

| Løbenummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | herunder spildevandsrensningsanlæg for byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter | | nyopførte/genopbyggede spildevandsrensningsanlæg |
| 146 | C7I1 Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | Kommunecentre med nye adgangsknudepunkter for net med meget høj kapacitet |
| 147 | C7I1 Udbredelse af digital infrastruktur i stor skala | Mål | Befolkning med adgang til VHC'er med en hastighed på 1 Gbps eller derover |
| 160 | C7I3 Digital omstilling af bulgarske stillinger og levering af komplekse administrative tjenester | Mål | Afslutning af renoveringen af postkontorer, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse |
| 166 | C8R1 Strategisk transportramme | Mål | Indførelse af ERTMS på TEN-T |
| 167 | C8R1 Strategisk transportramme | Mål | Stigning i antallet af befordrede passagerer med jernbane |
| 168 | C8R1 Strategisk transportramme | Mål | Rejsetid for jernbanestrækningen Sofia-Plovdiv – Burgas |
| 171 | C8R2 Trafiksikkerhed | Mål | Fjernelse af trafiksikkerhedshotspots/blackspots |
| 172 | C8R2 Trafiksikkerhed | Mål | Nedbringelse af antallet af ofre for trafikulykker |
| 180 | C8R5 Elektrisk mobilitet | Mål | Nye offentlige ladestationer |
| 183 | C8R5 Elektrisk mobilitet | Mål | Registrerede nul- og lavemissionskøretøjer |
| 186 | C8I1 Jernbanevogne | Mål | Nyt nulemissionsjernbanemateriel i drift (II) |
| 192 | C8I3 Digitalisering inden for jernbanetransport og ERTMS | Milepæl | Indførelse af ERTMS niveau 2 (ETCS) på jernbanestrækningen Ruse — Kaspichan |
| 196 | C8I4 Den intermodale terminal i Ruse | Milepæl | Valg af operatør af den intermodale terminal |
| 177 | C8R4 Integreret offentlig transport | Milepæl | Indførelse af en enkeltbillet til offentlig transport |
| 216 | C10R1 Tilgængelig, effektiv og forudsigelig retspleje | Mål | Offentliggørelse af fire årlige analyser af gennemførelsen af e-justice-reglerne i den civile retsplejelov og strafferetsplejeloven |
| 226 | C10R2 Bekæmpelse af korruption | Milepæl | Årlige analyser af gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption (2021-2027) og den tilhørende køreplan og årlig rapportering til Europa-Kommissionen om fremskridt inden for rammerne af retsstatsmekanismen |
| 270 | C10I6 Støtte til en pilotfase med henblik | Milepæl | Der oprettes et websted med |

| Løbenummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | på indførelse af modellering af bygningsoplysninger | | onlinekurser og -materiale til onlinekurser i forvaltning af bygningsinformation (BIM) for eksperter fra den private sektor. |
| 271 | C10I6 Støtte til en pilotfase med henblik på indførelse af modellering af bygningsoplysninger | Mål | Levering af fuldt udstyrede arbejdsstationer til bygningsinformationsmodellering og -uddannelse |
| 272 | C10I6 Støtte til en pilotfase med henblik på indførelse af modellering af bygningsoplysninger | Milepæl | Der oprettes et integreret modul for bygningsinformationsmodellering til det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringskonstruktion og byggetilladelse, som er operationelt. |
| 273 | C10I7 Et fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringskonstruktion og byggetilladelse | Milepæl | Fælles informationssystem for fysisk planlægning, udformning af investeringer og byggetilladelse |
| 294 | C11I1 Modernisering af langtidspleje | Mål | Nye faciliteter, der tilbyder sociale tjenester til personer med handicap |
| 295 | C11I1 Modernisering af langtidspleje | Mål | Energibesparelsesrenovering i eksisterende faciliteter, der leverer sociale tjenester |
| 296 | C11I1 Modernisering af langtidspleje | Mål | Andel af voksne, der modtager støtte på specialiserede institutioner, sammenlignet med dem, der modtager støtte i lokalsamfundsbaserede tjenester eller i hjemmet |
| 314 | C11I7 Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger | Mål | Digitaliseret indhold, der er offentligt tilgængeligt på e-platformen |
| 337 | C12I4 Etablering af et luftambulancesystem | Mål | Levering af helikoptere til ambulancesystemet |
| 338 | C12I4 Etablering af et luftambulancesystem | Mål | Operationelle lokaliteter for luftambulancesystemet |
| 345 | C12I7 Udvikling af ambulant behandling | Mål | Opførelse/renovering, udrustning og bemanding af ambulante enheder i fjerntliggende bosættelser i hele landet |
| 346 | C12I7 Udvikling af ambulant behandling | Milepæl | Oprettelse af det nationale tværfaglige screeningcenter |
| 331 | C12I1 Modernisering af hospitalsfaciliteter | Milepæl | Oprettelse af det nationale center for bekæmpelse af protonterapi |
| 325 | C12R3 Forbedring af sundhedserhververnes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området | Mål | Antal pladser til sygeplejespecialiseringer på universiteter |
| 340 | C12I5 National Digital Platform for Medical Diagnostics (National Digital | Mål | Sundhedsfaciliteter, der anvender den nationale digitale platform for |

| Løbenummer | Relevant foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | Platform for Medical Diagnostics) | | medicinsk diagnostik |
| | | Tranche (beløb) | 604 465 762 EUR |

## AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

### 1. ORDNINGER FOR OVERVÅGNING OG GENNEMFØRELSE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

Overvågningen og gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan sker i overensstemmelse med følgende ordninger:

- Det vil indsamle og rapporterer data om fremskridt og fungere som den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelse og indgivelse at betalingsanmodninger til modtagelse af betalinger fra Kommissionen. Direktoratet fungerer som kontaktpunkt på nationalt plan med hensyn til udarbejdelse af fælles regler og procedurer for gennemførelsen af faciliteten, for kontrol af gennemførelsen af investeringer og reformer, herunder aktiv overvågning af fremskridtene med gennemførelsen af foranstaltningerne på grundlag af de milepæle og mål, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen.
- Direktoratet for Økonomisk Politik og Finansiel Politik i finansministeriet er ansvarligt for rapporteringen om fremskridtene med gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplans milepæle og mål inden for rammerne af det europæiske semester.
- Direktoratet for den centrale koordineringsenhed er ansvarligt for udarbejdelsen af planen, programmeringsdokumenterne, herunder tildelingen af midler under faciliteten, og udarbejdelsen af en strategisk ramme for informations- og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med planens gennemførelse. Direktoratet er ansvarligt for at overvåge gennemførelsen af planens milepæle og mål, herunder fremskridt med hensyn til fælles indikatorer, grønne og digitale bidrag fra investeringer osv. Direktoratet er også ansvarligt for oprettelsen af informationssystemet med alle de funktioner, der er nødvendige for at overvåge gennemførelsen af den bulgarske genopretnings- og resiliensplan samt for yderligere opgraderinger af informationssystemet for ensartet forvaltning.
- Forvaltningsorganet "Revision af EU-midler", der er tilknyttet finansministeren, udfører revisionsarbejdet under faciliteten for at give sikkerhed for pålideligheden af dataene om gennemførelsen af milepælene og målene og den måde, hvorpå de indsamles, samt sikkerhed for, at gennemførelsen sikrer, at dobbeltfinansiering, svig, korruption og interessekonflikter forebygges, og at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes.

### 2. ORDNINGER FOR KOMMISSIONENS FULDE ADGANG TIL DE UNDERLIGGENDE DATA

For at sikre Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data, indfører Bulgarien følgende ordninger:

Indsamlingen af data om fremskridt med hensyn til gennemførelsesmilepælene og -målene og den tilhørende rapportering foretages af direktoratet for nationale midler. De bulgarske myndigheder anvender informationssystemet til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen (tilpasning af det fælles ledelsesinformationssystem for EU's strukturinstrumenter), idet de endelige modtagere udfylder følgende elementer i systemet:

- kontrakter indgået med kontrahenter
- støtte- og betalingsdokumenter

- dokumenter, der beviser præstationer, såsom certifikater eller handlinger
- betalingsprognose:
- dokumenter, der beviser, at milepælene og målene er nået.

Slutmodtagerne gøres ansvarlige for opbevaring af fortegnelser, herunder statistikker og andre finansieringsdata, samt registre og dokumenter i elektronisk format i fem år fra datoen for den endelige betaling. Hver endelig modtager er ansvarlig for at indsamle og indlæse data i registersystemet af de oplysninger, der er anført i artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i)-iii), i forordning (EF) nr. 2021/241. Opbevaringen af de krævede oplysninger sker i datalagringssystemet, og med henblik på kontrol og revision giver systemets administrative medarbejder adgang til dem med forbehold af bestemmelserne i den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Bulgarien efter afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i afsnit 2 i dette bilag Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. Bulgarien sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørige begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.