Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2022. gada 28. aprīlī
(OR. en)

**Starpiestāžu lieta:**
**2022/0112 (NLE)**

**8091/22**
**ADD 1**

**ECOFIN 326**
**CADREFIN 50**
**UEM 61**
**FIN 424**

**PIEZĪME**

| | |
|---|---|
| Sūtītājs: | Padomes Ģenerālsekretariāts |
| Saņēmējs: | delegācijas |
| Temats: | PIELIKUMS Padomes Īstenošanas lēmumam par Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu |

Šajā dokumentā ir pievienots minētais pielikums Padomes īstenošanas lēmumam, kura pamatā ir Komisijas priekšlikums COM (2022) 172.

# PIELIKUMS

## 1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS REFORMAS UN INVESTĪCIJAS

### 1. Reformu un investīciju apraksts

#### A. KOMPONENTS NR. 1 IZGLĪTĪBA UN PRASMES

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti un efektivitāti. Tas ietver divas reformas un četras investīcijas, kas aptver šādas jomas:

- piekļuve izglītībai: izglītības infrastruktūru un jaunatnes centru būvniecība un renovācija visā teritorijā, tālmācības un hibrīdizglītības veidu īstenošana un četru gadīgo pakāpeniska iekļaušana izglītības sistēmā;
- digitālo prasmju attīstīšana un zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomu veicināšana Bulgārijas skolās: mācību programmu atjaunināšana un STEM centru, tostarp skolu laboratoriju, būvniecība;
- prasmju atbilstība un pieaugušo izglītība: augstākās un profesionālās izglītības un apmācības tiesiskā regulējuma reforma un ar valsts nodarbinātības dienestiem saistītas pieaugušo izglītības tiešsaistes platformas izstrāde.

Komponents palīdz risināt problēmas, kas apzinātas konkrētai valstij adresētajos ieteikumos, lai uzlabotu nodarbināmību, uzlabojot prasmes, tostarp digitālās prasmes, un uzlabotu vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai un apmācībai un palielinātu izglītības un apmācības kvalitāti, atbilstību darba tirgus vajadzībām un iekļautību (4. konkrētai valstij adresētais ieteikums 2019. gadā un 2. ieteikums no 2020. gada).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

**A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

Reforma Nr. 1 (C1.R1): Pirmsskolas un skolas izglītības un mūžizglītības reforma

Šīs reformas mērķis ir uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un pieejamību. Reforma ietver tiesību aktu kopuma stāšanos spēkā, kas ietver:

1. grozījumi Bērnu un skolu izglītības likumā, tostarp sekundārajos tiesību aktos. Ar grozījumiem ievieš: mācību programmu pārskatīšana, īpašu uzmanību pievēršot zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) priekšmetiem; papildu hibrīdie mācīšanās veidi, apvienojot klātbūtnes un attāluma iespējas; kā arī četru gadu vecuma obligātu iekļaušanu pirmsskolas izglītībā, ko īsteno pakāpeniski un pabeidz līdz 2023./2024. mācību gadam;
2. grozījumus Nodarbinātības veicināšanas likumā, ar kuriem paplašina tiesības piedalīties apmācībā un ievieš jaunas apmācības un kompetenču apstiprināšanas iespējas;

3. grozījumi profesionālās izglītības un apmācības (PIA) tiesiskajā regulējumā, ar kuriem ievieš izmaiņas PIA un to programmu profesiju sarakstā saskaņā ar profesionālo kompetenču vajadzībām, tostarp zaļajā un digitālajā nozarē.

Reforma ietver arī rīcības plāna pieņemšanu, kurā ietverti pasākumi saistībā ar ieteikumiem, kas sniegti stratēģiskajā sistēmā izglītības, apmācības un mācību attīstībai Bulgārijas Republikā (2021–2030). Šajā stratēģiskajā satvarā nosaka prioritātes Bulgārijas izglītības sistēmas attīstībai līdz 2030. gadam un sniedz ieteikumus, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargāto grupu, tostarp romu, piekļuvei kvalitatīvai izglītībai;

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. septembrim.

Reforma Nr. 2 (C1.R2): Augstākās izglītības reforma

Reformas mērķis ir uzlabot augstākās izglītības efektivitāti visā Bulgārijas teritorijā.

Reforma ietver:

1. augstākās izglītības likuma grozījumu stāšanās spēkā. Grozījumi ietver atbrīvojumu no maksas studentiem, kuri paraksta prakses līgumu ar darba devēju; jaunas programmas, kas vērstas uz nozarēm, kurās paredzams darba tirgus trūkums; kā arī atjaunināta augstākās izglītības iestāžu akreditācijas sistēma;
2. valsts augstākās izglītības kartes pieņemšana, kas sniedz analīzi par augstākās izglītības piedāvājumu un visā teritorijā pieejamajiem resursiem;
3. rīcības plāna pieņemšana, kurā ietverti pasākumi, ar kuriem tiek īstenoti ieteikumi, kas sniegti Bulgārijas Republikas Augstākās izglītības attīstības stratēģijā 2021.–2030. gadam. Stratēģijā nosaka galvenos mērķus un sniedz ieteikumus, lai veicinātu piekļuvi kvalitatīvai augstākajai izglītībai, palielinātu augstākās izglītības nozīmi darba tirgū un veicinātu pētniecību, tostarp attīstot starptautiskus pētniecības tīklus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C1.I1): STES centri un inovācija izglītībā

Šis ieguldījums papildina 1. reformu "Bērnu un skolu izglītības un mūžizglītības reforma". Ieguldījuma mērķis ir modernizēt mācīšanas instrumentus un uzlabot mācīšanos zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) mācību priekšmetos Bulgārijas skolās, izbūvējot un/vai atjaunojot valsts un trīs reģionālos STEM centrus, kā arī izveidojot vairāk STEM laboratoriju skolās, tostarp augsto tehnoloģiju klasēs, kas papildinās valsts programmas "Skolas STEM vides būvniecība" pasākumus.

Paredzams, ka STEM laboratorijas skolās, tostarp augsto tehnoloģiju klasēs, veicinās digitālo pratību un uzlabos STEM priekšmetu mācīšanas metodes. Paredzams, ka valsts STEM centrs darbosies kā centralizēta vienība, kas izstrādā saturu, rīkus un metodes, lai atbalstītu gan skolotāju, gan skolēnu apmācību. Paredzams, ka trīs reģionālie centri atbalstīs skolotāju un skolēnu apmācību, kā arī organizēs konferences, kongresus un seminārus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C1.I2): Izglītības infrastruktūru modernizācija

Šis ieguldījums papildina 1. reformu "Bērnu un skolu izglītības un mūžizglītības reforma". Ieguldījums ietver izglītības iestāžu būvniecību un atjaunošanu. Šajās izglītības iestādēs ietilpst bērnudārzi, skolas, tostarp profesionālās vidusskolas, studentu kopmītnes un universitāšu pilsētiņas.

Jaunizveidoto izglītības infrastruktūru un renovējamo esošo izglītības infrastruktūru atrašanās vietas izraugās, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, jo īpaši valsts prioritātēm, kas noteiktas valsts stratēģijās, un attiecīgā gadījumā analīzi par izglītības vajadzībām visā teritorijā un citiem attiecīgiem dokumentiem, piemēram, kartēm un metodēm, ko pieņēmusi Izglītības un zinātnes ministrija.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 3 (C1.I3): Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai

Šis ieguldījums papildina 1. reformu "Bērnu un skolu izglītības un mūžizglītības reforma". Investīcijas mērķis ir uzlabot darbaspēka prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, īpašu uzmanību pievēršot digitālajām prasmēm. To panāk, izveidojot digitālu platformu un elektroniskos resursus, lai veicinātu tālmācības ieviešanu pieaugušo vidū. Ieguldījumu veido divas daļas:

1. Apakšieguldījums Nr. 1: platforma e-mācībām pieaugušajiem

E-mācību platforma pieaugušajiem piedāvā piekļuvi tiešsaistes kursiem un mācību resursiem. Lai apmierinātu to iedzīvotāju vajadzības, kuriem ir zems digitālo prasmju līmenis un trūkst interneta pieslēguma, šis apakšieguldījums ietver arī digitālo klubu tīkla izveidi visā valstī, kas aprīkots ar klēpjdatoriem un personālu, tādējādi ļaujot lietotājiem bez maksas piekļūt digitālajai platformai pieaugušo izglītībai. Digitālie klubi atrodas esošajās infrastruktūrās, piemēram, administratīvajās ēkās, reģionālajos informācijas centros, bibliotēkās un Darba biroja direktorātos.

2. Apakšieguldījums Nr. 2: Apmācība digitālo prasmju jomā

Otrais apakšieguldījums attiecas uz digitālo prasmju apmācības nodrošināšanu. Apmācība ir bez maksas un aptver digitālās pamatprasmes un vidējas digitālās prasmes, kas atbilst Eiropas digitālo kompetenču satvaram DigComp2.1, bezdarbniekiem un nodarbinātajiem. Apmācības sekmīgu pabeigšanu apliecina ar sertifikātu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 4 (C1.I4): Jaunatnes centri

Ieguldījuma mērķis ir veicināt jauniešu prasmes, kas ietver digitālo, uzņēmējdarbības un finanšpratību, lai veicinātu jauniešu sociālo iekļaušanu un nodarbināmību, aptverot jauniešus no neaizsargātām grupām, tostarp romus. Šis ieguldījums ietver:

- jaunatnes centru būvniecība visā teritorijā. Jaunatnes centru atrašanās vietas aptver rajona pilsētas un pilsētas, kas nav rajoni, un tās izraugās, pamatojoties uz attiecīgiem kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz jauniešu bezdarbu un to jauniešu īpatsvaru, kuri pieder pie neaizsargātām grupām, tostarp romiem;
- valsts mērķcentra izveide un būvniecība, kas koordinēs darbības un noteiks jaunatnes centru mērķus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

**A.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 1 | C1.R1. Pirmsskolas un skolas izglītības un mūžizglītības reforma | Starpposma mērķis | Stājas spēkā grozījumi Pirmsskolas un skolas izglītības likumā un vidusskolas tiesību aktos. | Likuma noteikums, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā Pirmsskolas un skolas izglītības likumā un sekundārajos tiesību aktos | | | | 4. cet. | 2020 | Grozījumi Bērnu un skolu izglītības likumā un vidusskolas tiesību aktos ietver:<br>- STEM pamatprogrammu un mācību programmu atjaunināšanu šādā veidā: jaunu IT prasmju ieviešana (modernizēšana) 5.–7. klasē; matemātikas stundu skaita pieaugums 5–7 klasēs; ģeogrāfijas un ekonomikas stundu skaita palielināšana sestajā klasē;<br>- papildu tālmācības iespējas, tostarp hibrīdie mācīšanās veidi, kuros apvienota klātbūtne un mācīšanās tiešsaistē;<br>- četrgadīgu jauniešu iekļaušana obligātajā pirmsskolas programmā. Grozījums paredz pakāpenisku obligātās iekļaušanas ieviešanu, kas jāpabeidz ne vēlāk kā 2023./2024. mācību gadā. |
| 2 | C1.R1. Pirmsskolas un skolas izglītības un mūžizglītības reforma | Starpposma mērķis | Nodarbinātības veicināšanas likuma grozījumu stāšanās spēkā | Likuma noteikums, kas norāda uz Nodarbinātības veicināšanas likuma grozījumu stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2022 | Nodarbinātības veicināšanas likuma grozījumi:<br>- ieviest iespēju apvienot profesionālo izglītību ar dalību mācību kursā personām, kas vecākas par 16 gadiem;<br>- ieviest iespēju apstiprināt profesionālās prasmes un pamatkompetences, kas iegūtas neformālās mācīšanās vai pašmācības ceļā;<br>- Palielināt apmācības iespēju elastību, tostarp palielinot tiešsaistes apmācības piedāvājumu. |
| 3 | C1.R1. Pirmsskolas un skolas izglītības un mūžizglītības reforma | Starpposma mērķis | Rīcības plāns izglītības, apmācības un mācību attīstības stratēģiskā satvara īstenošanai Bulgārijas Republikā | Pieņemšana Ministru padomē | | | | 4. cet. | 2022 | Rīcības plānā izglītības, apmācības un mācību attīstības stratēģiskā satvara (2021–2030) īstenošanai Bulgārijas Republikā formulē pasākumus un darbības, tostarp to grafiku, lai sasniegtu stratēģiskā satvara mērķus. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | (2021–2030) | | | | | | | Stratēģiskā satvara mērķi ir šādi:<br>- labāka piekļuve kvalitatīvai izglītībai bērniem no neaizsargātām grupām, tostarp romiem;<br>- lielāks bērnu īpatsvars izglītības sistēmā;<br>- pārskatītas skolotāju kvalifikācijas un efektīvas vadības prakses sistēmas ieviešana izglītības iestādēs;<br>- inovācija skolās, galveno uzmanību pievēršot digitālajai pārveidei un ilgtspējīgai attīstībai.<br><br>Pirms rīcības plāna pieņemšanas to pārskata konsultatīvā padome, kas atbild par stratēģiskā satvara īstenošanas uzraudzību un ziņošanu par to. |
| 4 | C1.R1. Pirmsskolas un skolas izglītības un mūžizglītības reforma | Starpposma mērķis | Tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā profesionālās izglītības un apmācības jomā | Likuma noteikums, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā tiesiskajā regulējumā profesionālās izglītības un apmācības jomā | | | | 3. cet. | 2023 | Grozījumi profesionālās izglītības un apmācības (PIA) tiesiskā regulējuma tiesiskajā regulējumā saskaņā ar profesionālo kompetenču vajadzībām, tostarp zaļajā un digitālajā nozarē:<br>- atjaunināt profesionālās izglītības un apmācības profesiju sarakstu un valsts izglītības standartus, plānus un programmas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;<br>- atjaunināt mācību saturu un apmācības programmas, tostarp sadarbībā ar darba devējiem ieviešot apmācības sistēmas (piemēram, mācīšanās darbavietā) un Dual VET; ieviest elastīgus apmācības piedāvājumus, tostarp tiešsaistes apmācības piedāvājumus. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 5 | C1.R2. Augstākās izglītības reforma | Starpposma mērķis | Augstākās izglītības likuma grozījumu stāšanās spēkā | Likuma noteikums, kas norāda uz Augstākās izglītības likuma grozījumu stāšanos spēkā | | | | 1. cet. | 2020 | Augstākās izglītības likuma grozījumi:<br>- ieviest pārskatītu augstākās izglītības iestāžu akreditācijas sistēmu, kā arī „Pētniecības universitātes" statusu;<br>- paredzēt atbrīvojumu no maksas valsts augstākās izglītības iestādēs studentiem vai neseniem absolventiem, kuri paraksta prakses līgumu ar darba devēju;<br>- atjaunināt sarakstu ar "aizsargātām specializācijām", pamatojoties uz paredzamo trūkumu darba tirgū;<br>- ieviest iespēju pirmsskolas un skolas izglītības sistēmā noslēgt ne vairāk kā divus nolīgumus starp valsts augstskolām un valsts vai pašvaldību skolām. Paredzams, ka nolīgumi veicinās specializētas apmācības apguvi vidējās izglītības jomā. |
| 6 | C1.R2. Augstākās izglītības reforma | Starpposma mērķis | Valsts augstākās izglītības karte | Pieņemšana Ministru padomē | | | | 3. cet. | 2021 | Valsts augstākās izglītības karte atbalsta ieteikumu formulēšanu, lai veicinātu līdzsvarotāku augstākās izglītības piedāvājuma sadalījumu visā teritorijā.<br><br>Kartē sniedz analīzi, kas aptver:<br>- augstākās izglītības piedāvājuma teritoriālo sadalījumu Bulgārijas Republikā, tostarp informāciju par valsts un reģionālajām sociālekonomiskajām un darba tirgus norisēm;<br>- augstākās izglītības iestādēs pieejamie resursi, tostarp akadēmiskais personāls un studenti. |
| 7 | C1.R2. | Starpposm | Rīcības plāns, lai | Pieņemšana | | | | 4. cet. | 2022 | Rīcības plānā, lai īstenotu Stratēģiju augstākās |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | Augstākās izglītības reforma | a mērķis | īstenotu Stratēģiju augstākās izglītības attīstībai Bulgārijas Republikā (2021–2030) | Ministru padomē | | | | | | izglītības attīstībai Bulgārijas Republikā (2021–2030), formulē pasākumus un darbības, tostarp to grafiku, lai sasniegtu stratēģijas mērķus.<br><br>Stratēģijas mērķi attiecas uz:<br>- mehānisma izstrāde esošo mācību programmu atjaunināšanai un jaunu mācību programmu izstrādei;<br>- pārskatīt spēkā esošos noteikumus par valsts kontrolētu subsidētu uzņemšanu valsts augstākās izglītības iestādēs. Izmaiņas veic saskaņā ar valsts un reģionālajām norisēm darba tirgū;<br>- pētniecības uzlabošana un augstākās izglītības veicināšana, attīstot zinātniskos tīklus;<br>- ieviest papildu specializāciju un programmas augstākās izglītības jomā ar dubultiem diplomiem;<br>- mūžizglītības mācību centru izveide augstākās izglītības iestādēs |
| 8 | C1.I1.<br>STES centri un inovācija izglītībā | Starpposma mērķis | Valsts STEM centra izveide | Valsts tiesību aktu noteikums par valsts STEM centra izveidi | | | | 4. cet. | 2022 | Valsts STEM centra galvenie pienākumi ir šādi:<br>- apmācības organizēšanu skolotājiem un citiem pedagoģiskajiem speciālistiem;<br>- mācību materiālu izstrāde un elektroniska portāla un bibliotēkas izveide un uzturēšana ar publiski pieejamiem izglītības resursiem;<br>- koordinēt un atbalstīt studentu darbības STEM jomās, tostarp piedalīties zinātnes olimpiskos konkursos. |
| 9 | C1.I1.<br>STES centri un inovācija izglītībā | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par valsts un reģionālo STEM centru un STEM | Parakstītie līgumi | | | | 4. cet. | 2023 | Līgumslēdzējus atlasa pēc veiksmīgas publiskā iepirkuma procedūras. Līgumi attiecas uz:<br>- valsts STEM centra un trīs reģionālo STEM centru celtniecības vai renovācijas darbi; |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | laboratoriju būvniecības vai atjaunošanas darbu veikšanu skolās | | | | | | | - STEM laboratoriju celtniecības vai atjaunošanas darbi skolās, tostarp augsto tehnoloģiju klasēs. |
| 10 | C1.I1. STES centri un inovācija izglītībā | Mērķis | Valsts un trīs reģionālo STEM centru būvniecības un renovācijas darbu pabeigšana | | Skaits | 0 | 4 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (9. atskaites punkts) pabeidz valsts un trīs reģionālo STEM centru celtniecības vai atjaunošanas darbus.<br><br>Turklāt katrā centrā piegādā un uzstāda iekārtas un ierīces. |
| 11 | C1.I1. STES centri un inovācija izglītībā | Mērķis | Skolas ar tikko uzbūvētām un/vai aprīkotām STEM laboratorijām, tostarp augsto tehnoloģiju klasēm | | Skaits | 0 | 2243 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (9. atskaites punkts) ir jāpabeidz STEM laboratoriju, tostarp augsto tehnoloģiju klašu, celtniecības un atjaunošanas darbi. Tas attiecas uz:<br>- būvdarbi 1980. gada skolās.<br>- renovācijas darbi vēl 263 skolās.<br><br>Turklāt piegādā un uzstāda augsto tehnoloģiju iekārtas un ierīces. |
| 12 | C1.I2. Izglītības infrastruktūru modernizācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par būvniecības vai renovācijas darbu veikšanu izglītības iestādēs | Parakstītie līgumi | | | | 3. cet. | 2023 | Līgumslēdzējus atlasa pēc veiksmīgas publiskā iepirkuma procedūras. Līgums attiecas uz:<br>- esošo 57 bērnudārzu un 59 skolu ēku renovācija;<br>- 24 arodvidusskolas atjaunošana;<br>- astoņu jaunu skolu un astoņu jaunu bērnudārzu būvdarbi;<br>- 23 kopmītņu renovācija<br>- celtniecības darbi trim augstākās izglītības studentu nometnēm. |
| 13 | C1.I2. Izglītības | Mērķis | Skolu un bērnudārzu renovācijas pabeigšana | | Skaits | 0 | 140 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (12. atskaites punkts) ir jāpabeidz renovācijas pasākumi 57 bērnudārzos, |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | infrastruktūru modernizācija | | | | | | | | | 59 skolās un 24 arodvidusskolās.<br><br>Turklāt piegādā un uzstāda iekārtas un mēbeles. |
| 14 | C1.I2. Izglītības infrastruktūru modernizācija | Mērķis | Bērnudārzu un skolu būvniecības pabeigšana | | Skaits | 0 | 16 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (12. atskaites punkts) ir jāpabeidz astoņu bērnudārzu un astoņu skolu celtniecība un jāsasniedz primārās enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % mazāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). |
| 15 | C1.I2. Izglītības infrastruktūru modernizācija | Mērķis | Renovācijas pasākumu pabeigšana studentu kopmītnēs | | Skaits | 0 | 23 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (12. atskaites punkts) renovācijas darbības 23 kopmītnēs ir jāpabeidz. |
| 16 | C1.I2. Izglītības infrastruktūru modernizācija | Mērķis | Pilsētbūvniecības un/vai renovācijas darbu pabeigšana | | Skaits | 0 | 3 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (12. atskaites punkts) ir jāpabeidz trīs pilsētiņu celtniecības vai renovācijas darbi. Celtniecības vai atjaunošanas darbi var ietvert sānu sienas, gājēju, velosipēdu un automašīnu stāvvietas, āra un iekštelpu sporta laukumus. |
| 17 | C1.I3. Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par platformas izstrādi e-mācībām pieaugušajiem | Parakstītie līgumi | | | | 2. cet. | 2023 | Līgumslēdzējus atlasa pēc veiksmīgas publiskā iepirkuma procedūras. Līgums attiecas uz platformas izstrādi e-mācībām pieaugušajiem. Platformas funkcijas ietver:<br>- sinhronas un asinhronas apmācības iespējas;<br>- tiešsaistes modulis mācību pakalpojumu sniedzēju un dalībnieku reģistrācijai;<br>- to cilvēku tiešsaistes reģistri, kuri ir sekmīgi pabeiguši apmācību sertifikāta saņemšanai, un to cilvēku reģistri, kuri sekmīgi validējuši savas digitālās prasmes sertifikāta iegūšanai;<br>- bezsaistes satura bibliotēku; |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | - pieejamo apmācības kursu tiešsaistes katalogs |
| 18 | C1.I3. Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai | Mērķis | Pilnībā funkcionējoši digitālie klubi | | Skaits | 0 | 760 | 3. cet. | 2024 | Digitālie klubi nodrošina pieaugušajiem bezmaksas piekļuvi e-mācību platformai (17. atstatums) un tās tiešsaistes mācību kursiem.<br>Klubi ir:<br>- publiski pieejami un bez maksas;<br>- apgādāts ar personālu un aprīkots ar datoriem, kas nodrošina savienojumu ar platformu e-mācībām pieaugušajiem.<br>Turklāt klubu darbinieki ir piedalījušies apmācībā, lai atbalstītu klubu darbību. |
| 19 | C1.I3. Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai | Starpposma mērķis | Pilnībā funkcionējoša platforma e-mācībām pieaugušajiem | Izstrādāta un publiski pieejama platforma | | | | 3. cet. | 2024 | Platforma e-mācībām pieaugušajiem ietver moduļus, ar kuriem īsteno 17. atskaites punktā izklāstītās funkcijas. |
| 20 | C1.I3. Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai | Mērķis | To cilvēku skaits, kuriem ir digitālo prasmju sertifikāts, kas apgūts, piedaloties apmācībā | | Skaits | 0 | 200000 | 2. cet. | 2024 | Lai varētu ņemt vērā mērķa sasniegšanu, reģistrētam bezdarbniekam vai nodarbinātai personai pēc digitālo prasmju apmācības ir jābūt ieguvušam digitālo prasmju sertifikātu, kas apliecina digitālo prasmju pamatlīmeni un/vai vidēju līmeni. |
| 21 | C1.I3. Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide | Mērķis | To cilvēku skaits, kuriem ir digitālo prasmju sertifikāts, kas apgūts, piedaloties apmācībā | | Skaits | 200000 | 500000 | 2. cet. | 2026 | Lai varētu ņemt vērā mērķa sasniegšanu, reģistrētam bezdarbniekam vai nodarbinātai personai pēc digitālo prasmju apmācības ir jābūt ieguvušam digitālo prasmju sertifikātu, kas apliecina digitālo prasmju pamatlīmeni un/vai |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | pieaugušo izglītībai | | | | | | | | | vidēju līmeni. |
| 22 | C1.I4. Jaunatnes centri | Mērķis | Jaunatnes centru un valsts mērķa centra celtniecības un renovācijas darbu pabeigšana | | Skaits | 0 | 21 | 1. cet. | 2025 | Pēc veiksmīgām publiskā iepirkuma procedūrām pabeidz celtniecības un renovācijas darbus 10 jaunatnes centriem, kas atrodas rajonu centros, 10 jaunatnes centriem, kas atrodas centros, kuri nav rajoni, un vienam nacionālajam fokusa centram. |
| 23 | C1.I4. Jaunatnes centri | Mērķis | Studenti/jaunieši, kas reģistrējušies vismaz vienā no jaunatnes centru aktivitātēm. | | Skaits | 0 | 19500 | 2. cet. | 2026 | 19500 jaunieši (līdz 29 gadiem), tostarp jaunieši no neaizsargātām grupām, tostarp romi, reģistrējas vismaz vienā no jaunatnes centru darbībām, tostarp apmācībā vai grupu konsultēšanā.<br><br>Turklāt 4700 jauniešu, kas iekļauti 19500. gada mērķī, ir sekmīgi nokārtojuši digitālās kompetences pārbaudi pēc piedalīšanās apmācībās jauniešu centros. |

## B. KOMPONENTS NR. 2 PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA

Bulgārijas ANP pētniecības un inovācijas komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot Bulgārijas inovācijas rezultātus, tādējādi veicinot tās ekonomikas izaugsmi vidējā termiņā un ilgtermiņā. Komponents ietver reformu, kuras mērķis ir uzsvērt pētniecību un inovāciju kā skaidru valsts turpmākās attīstības prioritāti un apvienot valsts un ES resursus, lai pārvarētu pašreizējo ekosistēmas sadrumstalotību. Reformas galvenie elementi ir šādi: Pētniecības un inovācijas likuma pieņemšana un Inovācijas valdes izveide. Komponents ietver arī ieguldījumus, lai veicinātu publisko pētniecības iestāžu un inovatīvas uzņēmējdarbības sniegumu pētniecības un inovācijas jomā. Investīcijas ievieš jaunus finansēšanas kanālus, lai atbalstītu pētniecības un inovācijas darbības un uzlabotu Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spējas.

Komponentā iekļautie pasākumi palīdz īstenot 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3 ("Ar ieguldījumiem saistītā ekonomikas politika pētniecības un inovācijas jomā") un 2020. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3 ("paātrināt procedūras, lai sniegtu efektīvu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām").

### B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C2.R1): Kopējā politika pētniecības un inovācijas attīstībai.

Reformas mērķis ir veicināt efektīvu politikas koordināciju visos pētniecības un inovācijas posmos un stimulēt Bulgārijas inovācijas rezultātus. Tas tiks darīts, izveidojot pētniecības un inovācijas ekosistēmu, kas nodrošina ciešu saikni starp akadēmiskajām aprindām un uzņēmējdarbības nozarēm.

Reforma ietver šādus elementus:

- Pētniecības un inovācijas akta un saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā;

Pētniecības un inovācijas akts:

- noteikt valsts politikas normatīvos parametrus pētniecības un inovācijas attīstībai un finansēšanai;
- reglamentē katras politikas izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas procesā iesaistītās iestādes lomu un pienākumus pētniecības un inovācijas jomā;
- regulēt tehnoloģiju nodošanas darbības;
- grozīt tiesību aktus par intelektuālā īpašuma tiesībām, pamatojoties uz Pasaules Bankas ieteikumiem, kas saņemti valsts ziņojumā par zināšanu nodošanu[1], kā arī Kopīgā pētniecības centra ieteikumiem.[2]

[1] "Bulgārijas publiskās pētniecības ieguldījuma palielināšana inovācijā: A Survey-based Diagnostic BULGARIA VUNTRY NOTE", Pasaules Banka, 2020. gads.
[2] "Stratēģiskais novērtējums par Bulgārijas kompetences centriem un izcilības centriem un ieteikumi to turpmākai attīstībai", Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, 2021. gads.

Likuma sagatavošanu veic, iesaistot attiecīgās ministrijas, aģentūras un ieinteresētās personas, tostarp augstākās izglītības iestādes un privātā sektora pārstāvjus.

- Inovācijas valdes izveide;

Inovācijas padome ir Izglītības un zinātnes ministrijas un Inovācijas un izaugsmes ministrijas padomdevēja struktūra, kuru kopīgi vada abi ministri.

Inovācijas padomes locekļus izraugās no Bulgārijas un starptautisko zinātnieku un uzņēmēju pārstāvju vidus. Valdē ir vismaz 17 uzņēmējdarbības nozares pārstāvji. Viņus atlasa, pamatojoties uz pārredzamu procedūru, un ieceļ uz vismaz 5 gadiem.

Inovācijas padome ir pastāvīga un tiekas vismaz 6 reizes gadā. Tā konsultē Izglītības un zinātnes ministriju un Inovācijas un izaugsmes ministriju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar pētniecības un inovācijas politiku.

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. septembrim.

**Ieguldījums Nr. 1 (C2.I1): Programma ekonomikas atveseļošanas un pārveides paātrināšanai ar pētniecības un inovācijas palīdzību**

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot Bulgārijas pētniecības un inovācijas rezultātus un tehnoloģiju nodošanas efektivitāti un veicināt informācijas apmaiņu starp pētniecības universitātēm Bulgārijā; investīcija ietver efektīvas pētniecības un inovācijas pasākumu finansēšanas sistēmas ieviešanu, kas atalgo inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu un augstākās izglītības iestāžu iesniegtos projektu priekšlikumus.

Ieguldījums ietver šādas darbības:

- Finansējums 38 projektiem, ko īsteno Bulgārijas mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" ietvaros ir piešķirta kvalitātes zīme "Izcilības zīmogs";
- Bulgārijas augstākās izglītības iestāžu finansējums 10 projektiem, kuriem Eiropas Komisija piešķīra augstu novērtējumu "virs sliekšņa" (t. i., vairāk nekā 10 punktus), bet kuri nesaņēma Eiropas budžeta finansējumu pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" jomā "Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana";
- Divu Eiropas Pētniecības telpas (EPT) priekšsēdētāju finansēšana;
- Finansēt inovāciju programmu īstenošanu deviņās pētniecības augstākās izglītības iestādēs Bulgārijā.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus,

- izslēgt šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[3]; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[4]; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[5] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[6]; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un
- pieprasīt, lai var izvēlēties tikai tādas darbības un aktīvus, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums Nr. 2 (C2.I2): Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spēju uzlabošana**

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot Bulgārijas Zinātņu akadēmijas (BAS) inovācijas spējas. Investīcijas ietver projektus, kuru mērķis ir:
- modernizēt BAS fizisko un digitālo infrastruktūru un jo īpaši atjaunot divas ēkas;
- atjaunot infrastruktūru 14 BAS atrašanās vietās, modernizēt Kopīgo inovācijas centru;
- uzstādīt optiskās šķiedras savienojamību un izvērst Eiropas kvantu sakaru infrastruktūras (QCI) tīklu.

Turklāt tas ietver pētniecības projektu finansēšanu, lai uzlabotu BAS inovācijas rezultātus, īpašu uzmanību pievēršot zaļo un digitālo tehnoloģiju jomā.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus,

- izslēgt šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[7]; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta

[3] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[4] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[5] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[6] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[7] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[8]; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[9] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[10]; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

- pieprasīt, lai var izvēlēties tikai tādas darbības un aktīvus, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

**B.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

[8] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[9] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[10] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 24 | C2.R1. Kopējā politika pētniecības un inovācijas attīstībai | Starpposma mērķis | Likuma noteikumi, kas norāda uz jaunā Pētniecības un inovācijas akta stāšanos spēkā un citu tiesību aktu grozījumu pārbaudi | Likuma noteikumi, kas norāda uz Pētniecības un inovācijas akta stāšanos spēkā, ir pabeigts ziņojums par nepieciešamību izdarīt grozījumus citos tiesību aktos | | | | 2. cet. | 2023 | Pētniecības un inovācijas akts (“Likums”) stājas spēkā. Aktā nosaka jaunās pētniecības un inovācijas attīstības politikas tiesisko regulējumu.<br><br>Likums:<br>• noteikt valsts politikas normatīvos parametrus pētniecības un inovācijas attīstībai un finansēšanai;<br>• reglamentē katras politikas izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas procesā iesaistītās iestādes lomu un pienākumus pētniecības un inovācijas jomā;<br>• definēt instrumentus un mehānismus politikas īstenošanai pētniecības un inovācijas politikas jomā.<br><br>Attiecībā uz tehnoloģiju nodošanas politiku likumā nosaka:<br>• principi un noteikumi, kas reglamentē tehnoloģiju un zināšanu nodošanas politikas attīstību un finansēšanu;<br>• katras iestādes, kas iesaistīta tehnoloģiju nodošanas politikas sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, loma un funkcijas.<br><br>Likums aizstāj Pētniecības veicināšanas likumu. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Likums arī groza tiesību aktus intelektuālā īpašuma tiesību jomā, lai uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību un tehnoloģiju nodošanas valsts regulējuma saskaņotību, ņemot vērā Pasaules Bankas ieteikumus "Bulgārijas publiskās pētniecības ieguldījuma inovācijā palielināšana: A Survey-based Diagnostic BULGARIA VUNTRY NOTE", Pasaules Banka, 2020. gads, un par Kopīgā pētniecības centra ieteikumiem "Bulgārijas kompetences centru un izcilības centru stratēģiskais izvērtējums un ieteikumi to turpmākai attīstībai", Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, 2021. gads.<br><br>Likuma sagatavošanu veic, iesaistot attiecīgās ministrijas, aģentūras un ieinteresētās personas, tostarp augstākās izglītības iestādes un privātā sektora pārstāvjus.<br><br>Ziņojumā par grozījumiem citos tiesību aktos apkopo konstatējumus, kas gūti, visaptveroši pārbaudot visus attiecīgos primāros un sekundāros tiesību aktus, tostarp Bulgārijas Zinātņu akadēmijas likumu, |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Augstākās izglītības likumu un Akadēmiskās personāla attīstības likumu, kuros nepieciešami grozījumi, lai stātos spēkā Pētniecības un inovācijas likums. Ziņojumā uzskaita grozāmos tiesību aktus, nepieciešamās izmaiņas un grozījumu grafiku. |
| 25 | C2.R1. Kopējā politika pētniecības un inovācijas attīstībai | Starpposma mērķis | Inovācijas padomes izveide | Ir notikusi Inovācijas operatīvā padome un pirmā sanāksme. Publicēti kolēģijas iekšējie noteikumi | | | | 3. cet. | 2023 | Inovācijas padome ir Izglītības un zinātnes ministrijas un Inovācijas un izaugsmes ministrijas padomdevēja struktūra, un to kopīgi vada abi ministri. Tā konsultē un ierosina politiku pētniecības un inovācijas attīstībai.<br><br>Inovācijas padomes locekļus izraugās no Bulgārijas un starptautisko zinātnieku un uzņēmēju pārstāvju vidus. Uzņēmējdarbības nozares pārstāvju skaits ir vismaz viena trešdaļa no Inovācijas valdes locekļu kopskaita. Visus locekļus izraugās, pamatojoties uz pārredzamu procedūru, un tos ieceļ uz vismaz pieciem gadiem.<br><br>Inovācijas padome ir pastāvīga, un tās iekšējos noteikumos norāda, ka tās sanāksmes notiek vismaz sešas reizes gadā. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Inovācijas padomes uzdevums ir atbalstīt politikas saskaņotību pētniecības un inovācijas jomā ar citām valstu rīcībpolitikām un stratēģijām, tostarp integrēto enerģētikas un klimata plānu, augstākās izglītības stratēģiju, Valsts ceļvedi ūdeņraža tehnoloģiju attīstības potenciāla uzlabošanai, Rūpniecības 4.0 stratēģiju.<br><br>Inovācijas padomes pilnvaras, sastāvu, funkcijas un iekšējos noteikumus nosaka tās iekšējos noteikumos, kurus publisko. |
| 26 | C2.R1. Kopējā politika pētniecības un inovācijas attīstībai | Starpposma mērķis | Leģislatīvie akti, kas norādīti ziņojumā par grozījumiem citos tiesību aktos, kuri grozīti un stājušies spēkā/sekundārie leģislatīvie akti stājās spēkā | Likuma noteikumi, kas norāda uz visu to leģislatīvo aktu stāšanos spēkā, kas norādīti ziņojumā par grozījumiem citos tiesību aktos (24. atskaites punkts), un uz visu to nepieciešamo sekundāro leģislatīvo aktu stāšanos spēkā, kas saistīti ar Pētniecības un inovācijas likumu. | | | | 4. cet. | 2024 | Visus attiecīgos tiesību aktus, kas norādīti ziņojumā par grozījumiem citos tiesību aktos saskaņā ar 24. atskaites punktu, pēc vajadzības groza un tie stājas spēkā. Stājas spēkā visi nepieciešamie sekundārie tiesību akti, kas saistīti ar Pētniecības un inovācijas aktu. |
| 27 | C2.I1. Programma ekonomikas atveseļošanas un | Starpposma mērķis | Paziņojumi par inovatīvu MVU, augstākās izglītības | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu | | | | 2. cet. | 2023 | Paziņojumus par piešķiršanu projektu priekšlikumiem nosūta inovatīvie mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem augstākās |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | pārveides paātrināšanai ar pētniecības un inovācijas palīdzību | | iestāžu un pētniecības organizāciju projektu piešķiršanu | | | | | | | izglītības iestādes pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" vajadzībām ir piešķīrušas izcilības zīmoga kvalitātes zīmi, un projektu priekšlikumus.<br><br>Bulgārijas augstākās izglītības iestādes un pētniecības organizācijas, kas nav saņēmušas Eiropas finansējumu saskaņā ar Eiropas Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izcilības komponenta, proti, mērķsadarbības un Eiropas Pētniecības telpas (EPT), izcilības komponenta, proti, mērķsadarbības un Eiropas Pētniecības telpas (EPT) paplašināšanu, nosūta paziņojumus par piešķiršanu inovatīviem projektu priekšlikumiem.<br><br>Atlases kritēriji nodrošina, ka prioritāte tiek piešķirta zaļajiem un digitālajiem projektiem, kā arī to, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajām pamatnostādnēm "Neradīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu, kas norādīts pasākuma aprakstā, un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā. |
| 28 | C2.I1. Programma | Mērķis | Inovatīvu MVU, augstākās | | Skaits | 0 | 50 | 2. cet. | 2026 | Pabeigti projekti saskaņā ar 27. atskaites punkta prasībām. Tie |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | ekonomikas atveseļošanas un pārveides paātrināšanai ar pētniecības un inovācijas palīdzību | | izglītības iestāžu un pētniecības organizāciju pabeigti projekti | | | | | | | ietver 38 inovatīvu MVU projektus, 10 mērķsadarbības projektus un divas EPT katedras. |
| 29 | C2.I1. Programma ekonomikas atveseļošanas un pārveides paātrināšanai ar pētniecības un inovācijas palīdzību | Mērķis | Līgumu parakstīšana ar pētniecības augstākās izglītības iestādēm | | Skaits | 0 | 9 | 4. cet. | 2022 | Līgumu parakstīšana ar 9 pētniecības augstākās izglītības iestādēm, pamatojoties uz Ministru padomes lēmumu.<br><br>Inovācijas programmu atlases un turpmākās uzraudzības procedūru, pamatojoties uz salīdzinošo izvērtēšanu, veic Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā uzraudzības un novērtēšanas komiteja.<br><br>Katrā līgumā paredz nosacījumus darbībām, kas jāveic ar fondiem, pamatojoties uz augstākās izglītības iestāžu iesniegtajām inovācijas programmām. Tajos nosaka konkrētu pētniecības attīstības un tehnoloģiju nodošanas plānu un precizē dalību tīklā starp deviņām pētniecības augstākās izglītības iestādēm, ņemot vērā dzimumu līdztiesību un zaļo inovāciju nozīmi. |
| 30 | C2.I1. Programma | Mērķis | Ziņojumi par inovācijas | | Skaits | 0 | 9 | 4. cet. | 2024 | Ziņojumos izklāsta katras pētniecības augstākās izglītības |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | ekonomikas atveseļošanas un pārveides paātrināšanai ar pētniecības un inovācijas palīdzību | | programmu īstenošanu | | | | | | | iestādes sasniegtos rezultātus. Ziņojumos iekļauj informāciju par īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem rādītājiem katrai apakšprogrammai, kas iekļauta katras augstākās izglītības iestādes stratēģiskajās inovāciju programmās. Ziņojumus apstiprina Uzraudzības un novērtēšanas komiteja. Komitejas locekļi sagatavo ziņojumu par to, kā katra pētniecības augstākās izglītības iestāde īsteno savas inovācijas programmas, un sniedz ieteikumus to turpmākai attīstībai. Ziņojumus publicē. |
| 31 | C2.I2. Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spēju uzlabošana | Starpposma mērķis | Bulgārijas Zinātņu akadēmijas modernizētais Kopīgais inovācijas centrs | Modernizēts Kopīgais inovācijas centrs, kas darbojas | | | | 1. cet. | 2023 | Centra modernizācijas pamatā ir Kopīgā pētniecības centra ieteikumi par Bulgārijas Kompetenču centru un izcilības centru stratēģisko novērtējumu un ieteikumi to turpmākai attīstībai, 2021. gads]. Centrs darbojas kā Bulgārijas Zinātņu akadēmijas institūtu kontaktpunkts sadarbībai ar uzņēmumu pārstāvjiem.<br><br>Modernizācijas galvenie elementi ir šādi:<br>- darbinieku skaita un kvalifikācijas palielināšana: četri speciālisti, pa vienam katrā no šādām kompetences jomām: intelektuālā īpašuma tiesības, inovācijas komercializācija, viena |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | tehnoloģiju nodošanai ar uzsvaru uz zaļajām un digitālajām tehnoloģijām, viena attiecībā uz informācijas tehnoloģijām, attiecības ar uzņēmumiem un zinātniskiem kolektīviem un izcilības un kompetences centriem;<br>- izveidot trīs Zinātnes un inovācijas padomes, no kurām katrai ir atšķirīga specializācija un kurās ir septiņi locekļi, lai koordinētu Centra darbību. Tās ir atbildīgas par inovācijas projektu atlasi un pārrauga to īstenošanu;<br>- izveidot funkcionējošu elektronisku portālu saziņai ar uzņēmumiem un ieinteresētajām personām. |
| 32 | C2.I2. Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spēju uzlabošana | Starpposma mērķis | Kvantu sakaru infrastruktūras tīkla izvēršana | Kvantu tīkls un optiskais maršruts darbojas | | | | 2. cet. | 2023 | Euro kvantu sakaru infrastruktūras (QCI) tīkla izvēršana aptver darbu pabeigšanu un Euro QCI pirmā posma optiskā maršruta ieviešanu. Kvantu tīkla īstenošanas pamatā ir Eiropas QCI rīcības plāns un valsts QCI plāns. |
| 33 | C2.I2. Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spēju uzlabošana | Starpposma mērķis | Bulgārijas Zinātņu akadēmijas pētniecības infrastruktūras atjaunošana | Pabeigti būvdarbi un izdota ekspluatācijas un ekspluatācijas licence | | | | 3. cet. | 2025 | Renovācija attiecas uz šādiem darbiem: lietišķās pētniecības ēkas rekonstrukcija un modernizācija (12. bloks pilsētiņā pie BAN 4 km); demonstrācijas centra ēkas renovācija (b. 29.a pilsētiņā BAN 4 km attālumā); pētniecības aprīkojuma iegāde, aptuveni 4 000 m² pētniecības jomas atjaunošana, aptverot 14 |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | pētniecības institūtus; interneta savienojumu (ātrgaitas optiskās šķiedras tīkla) jaudas, ātruma un drošības uzlabošana un DDoS drošības platformas uzstādīšana, lai nodrošinātu lielu datu ātru un drošu pārsūtīšanu Bulgārijas Zinātņu akadēmijas institūtos un starp tiem. |
| 34 | C2.I2. Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spēju uzlabošana | Mērķis | Pabeigti pētniecības projekti zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā | | Skaits | 0 | 38 | 2. cet. | 2026 | Pētniecības projekti, kas pabeigti zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā uz tehnoloģiju gatavības 7. līmeni. Projektu atlase ir atklāta un konkurētspējīga, un to veiks izveidotās Zinātniskās un inovācijas padomes un ar profesionālapskates speciālistu palīdzību.<br><br>Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajām pamatnostādnēm "Neradīt būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu, kas norādīts pasākuma aprakstā, un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.<br><br>Kopējais finansējums ir 9,14 miljoni EUR, 80 % (7,31 miljons EUR) zaļās pārkārtošanās projektiem un 20 % (1,82 miljoni EUR) digitālās pārveides projektiem. |

## C. KOMPONENTS NR. 3 VIEDA RŪPNIECĪBA

Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna viedās rūpniecības komponenta mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus un stimulēt privātās investīcijas Bulgārijā. Jo īpaši komponenta mērķis ir piesaistīt investīcijas rūpniecībā un attīstīt rūpnieciskās ekosistēmas un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un uzņēmumus ar vidēju kapitalizāciju (vidējas kapitalizācijas uzņēmumi) to tehnoloģiju modernizācijā un pārejā uz zaļu, apritīgu un digitālu uzņēmējdarbības praksi.

Komponentā iekļautie pasākumi palīdz īstenot 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3 (“Ar ieguldījumiem saistīta ekonomikas politika pētniecības un inovācijas jomā [...] un uzņēmējdarbības vides uzlabošana”) un konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 3 (“paātrināt procedūras, lai sniegtu efektīvu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām, nodrošinot arī to nepārtrauktu piekļuvi finansējumam un elastīgu maksājumu kārtību”, [...] kas vērstas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu enerģijas un resursu ražošanu un izmantošanu).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

- Reforma Nr. 1 (C3.R1): Tiesiskais regulējums, lai piesaistītu investīcijas rūpniecībā un attīstītu rūpnieciskās ekosistēmas

Reformas mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējiem, investoriem un pētniecības iestādēm rūpniecības parkos, izveidojot pamatu rūpniecisko ekosistēmu attīstībai.

To panāk, stājoties spēkā Rūpniecisko parku likumam, kas reglamentē iespējamo valsts atbalstu un stimulus, lai piesaistītu ieguldījumus rūpniecības parkos; paredz to procedūru samazināšanu, kas vajadzīgas ieguldījumiem rūpniecībā; un noteikt minimālos standartus ieguldījumiem rūpniecības parkos, lai gūtu labumu no valsts atbalsta.

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. martam.

- Ieguldījums Nr. 1 (C3.I1): Valsts atbalsta programma rūpniecības rajonu, parku un līdzīgu teritoriju attīstībai un investīciju piesaistei (“AttractInvestBG”)

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt ekonomikas izaugsmi, radīt jaunas darbvietas un palielināt valsts eksporta jaudu, radot labvēlīgus apstākļus investoriem rūpniecības parkos. Ieguldījumu pamatā ir 1. reforma.

Ieguldījumu veido dotāciju shēma fiziskās, pētniecības un digitālās infrastruktūras nodrošināšanai rūpniecības parkos.

Inovācijas un izaugsmes ministrija izvēlas vismaz piecus rūpnieciskos parkus vai zonas (jaunus, būvējamus vai jau esošus) un to operatorus, lai saņemtu atbalstu dotāciju veidā. Atlasi veic, pamatojoties uz atklātu un konkursa procedūru, pamatojoties uz skaidriem

atlases kritērijiem, kas noteikti iepriekš. Paredzamo ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību katrā parkā/zonā (pamatojoties uz analīzi) iekļauj kā vienu no galvenajiem atlases kritērijiem.

Potenciālie operatori, kas piesakās dotācijām, savos pieteikumos iekļauj rūpniecības parka/zonas attīstības stratēģiju un uzņēmējdarbības plānu, tostarp atlases kritēriju analīzē par:

- Paredzamo katra parka/zonas ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, tostarp tiešo ietekmi un ietekmi reģionālā vai valsts līmenī;

- uzņēmumi, kas jau ir dibināti vai, iespējams, sāks darboties parkā/zonā, pamatojoties uz skaidru analīzi;

- infrastruktūras darbi, kas paredzēti katram parkam/zonai — gan iekšējiem, gan ārējiem — ar provizorisku budžetu.

Sagatavojot pieteikumus, potenciālajiem operatoriem ir jākonsultējas ar tā apgabala atbildīgo iestādi, kurā atrodas rūpnieciskais parks/zona (pašvaldība, reģions, cits).

Ar dotāciju atbalsta infrastruktūru, kas ir pieejama visiem parka/zonas īrniekiem un ietver tehnisko infrastruktūru (piemēram, ceļus, ūdeni un notekūdeņus), kā arī zaļo un inovatīvo kopējo iekšējo infrastruktūru (piemēram, saules enerģijas stacijas vai ēkas, kas paredzētas, lai rūpniecības parks/zonas īrnieki veiktu renovāciju laboratorijās).

Atbilstības kritēriji paredz, ka apsaimniekotājiem, kas veic būvniecību, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) no būvlaukumā radītajiem nebīstamajiem būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas definēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK) tiks sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus citu materiālu aizstāšanai, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Potenciālais operators ierobežo atkritumu rašanos būvniecības laikā saskaņā ar ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu un ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, un veicina atkārtotu izmantošanu un kvalitatīvu pārstrādi, selektīvi aizvācot materiālus, izmantojot pieejamās šķirošanas sistēmas būvniecības atkritumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus,

- izslēgt šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[11]; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[12]; iii) darbības un

[11] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[12] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas

aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[13] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[14]; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

- pieprasīt, lai var izvēlēties tikai tādas darbības un aktīvus, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C3.I2): Ekonomikas pārveides programma

Ekonomikas pārveides programmas mērķis ir atbalstīt Bulgārijas uzņēmumu inovāciju un izaugsmi, jo īpaši veicinot to zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Programma atbalsta Bulgārijas mazos un vidējos uzņēmumus un uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu, izmantojot finanšu instrumentus un dotācijas. Programmu veido trīs fondi:

1. fonds. Izaugsme un inovācija;

2. fonds. Zaļā pārkārtošanās un aprites ekonomika;

3. fonds. Klimata neitralitāte un digitālā pārveide.

1. fondu veido šādi instrumenti:

- Investīcija 2.1.a — Garantiju instruments izaugsmei

Garantiju instrumentu īsteno kā ieguldījumu InvestEU ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) kā īstenošanas partneri. Nodrošinot portfeļa garantiju, instrumenta mērķis ir mazināt problēmas, ar kurām saskaras uzņēmumi, iegūstot kredītu finansējumu, lai ātri atgūtos no Covid-19 krīzes, un radīt iespējas uzņēmējdarbības paplašināšanai, lai panāktu izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību. Garantiju instruments ir paredzēts MVU un maziem vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, un tas attiecas uz dažādiem finanšu produktiem, tostarp apgrozāmā kapitāla fondiem, tostarp atjaunojamām kredītlīnijām, ieguldījumu aizdevumiem un izpirkumnomu.

Lai nodrošinātu, ka ieguldījums atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), iemaksu nolīgums starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību

- pieprasīt piemērot Komisijas tehniskos norādījumus par ilgtspējas pārbaudi fondam InvestEU; un

---

bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[13] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[14] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

- izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[15]; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[16].

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim, kad InvestEU Investīciju komiteja apstiprina finanšu vai investīciju darbības 100 % apmērā no paredzētā finansējuma vai investīciju kopsummas.

- Investīcija 2.1.b — Kapitāla instrumenti izaugsmei

Šā pasākuma mērķis ir mazināt Covid-19 krīzes ilgstošo negatīvo ekonomisko ietekmi uz Bulgārijas uzņēmumiem. MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem tiks nodrošināti kapitāla pieauguma instrumenti, tostarp riska kapitāla fondi, izaugsmes fondi, mezanīna fondi, dzēšanas fondi un privātie parāda fondi.

Kapitāla instrumentus īsteno EIF kā finanšu partneris (īstenošanas partneris), izmantojot tiešu piešķīrumu EIF ar īpašu ANM finansēšanas nolīgumu, kas jāparaksta starp Bulgārijas Republiku un EIF par ANM atbalstīto kapitāla operāciju pārvaldību.

Vispārējas nozīmes korporatīvo finanšu instrumentiem ieguldījumu politika:

- to pieņem finanšu instrumenta pārvaldības struktūras;
- atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par finanšu instrumentiem;
- Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).
  - izmantojot ilgtspējas pārbaudi;
  - nosakot, ka saņēmējiem, kuri vairāk nekā 50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem iepriekšējā finanšu gada laikā guvuši no darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šajā darbību sarakstā, ir jāpieņem un jāpublicē zaļās pārkārtošanās plāni: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[17]; ii) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[18]; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[19] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[20]; un iv)

[15] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[16] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[17] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[18] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[19] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas

darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Šo prasību varētu īstenot, piemēram, paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām nozarēm (kapitāla fondi, kas nav infra kapitāla fondi — Parīzes saskaņošanas sistēma), to pielāgojot ar dažiem papildu ierobežojumiem attiecībā uz ETS nozarēm un dažām transporta darbībām; un

- pieprasot, lai EIF pārbaudītu atbilstību attiecīgajiem saņēmēja ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Šā ieguldījuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam (darbības apstiprina atbildīgā Investīciju komiteja 100 % apmērā no kopējās finansējuma summas, kas piešķirta pašu kapitāla instrumentiem izaugsmei).

- Investīcija Nr. 2.1.c — Tehnoloģiskās modernizācijas dotāciju shēma

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ražošanas procesu efektivitāti, panākt augstāku ražīgumu, samazināt ražošanas izmaksas un optimizēt ražošanas ķēdi, piešķirot dotācijas MVU.

Inovācijas un izaugsmes ministrija nodrošina, ka administratora līmenī tiek ieviesta efektīva vadības un kontroles sistēma, un vajadzības gadījumā var veikt koriģējošus pasākumus, tostarp veicot izlases veida pārbaudes uzņēmuma līmenī, savukārt administrators uzrauga projekta īstenošanas gaitu un regulāri ziņo par to saskaņā ar visiem attiecīgajiem nosacījumiem.
Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus,

- izslēgt šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[21]; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[22]; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[23] un mehāniski

pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[20] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[21] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[22] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[23] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

bioloģiskās apstrādes iekārtām[24]; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

- pieprasīt, lai var izvēlēties tikai tādas darbības un aktīvus, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

- Ieguldījums 2.1.d. Dotāciju shēma informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem un kiberdrošībai mazos un vidējos uzņēmumos

Investīciju veido dotāciju shēma, kuras mērķis ir atbalstīt digitālo tehnoloģiju ieviešanu MVU, sasniedzot digitalizācijas pirmā līmeņa "datorizāciju" un otrā līmeņa "savienojamību", lai nodrošinātu, ka tie atbilst pamatprasībām, tostarp attiecībā uz kiberdrošības pasākumiem, "Rūpniecības 4.0" ieviešanai un pārejai uz augstāku digitālās pārveides līmeni.

Inovācijas un izaugsmes ministrija nodrošina efektīvas pārvaldības un kontroles sistēmas ieviešanu administratora līmenī un vajadzības gadījumā spēj veikt koriģējošus pasākumus, tostarp veicot izlases pārbaudes MVU līmenī, savukārt administrators uzrauga projekta īstenošanas gaitu un regulāri ziņo par to saskaņā ar visiem attiecīgajiem nosacījumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus,

- izslēgt šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana[25]; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[26]; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[27] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[28]; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

[24] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[25] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[26] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[27] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[28] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu,

- pieprasīt, lai var izvēlēties tikai tādas darbības un aktīvus, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

- Ieguldījums 2.1.e. Inovācijas kopfonds (pašu kapitāla instruments inovācijai)

Investīcija ietver fonda izveidi, lai īstenotu pašu kapitāla instrumentus inovācijai ar mērķi palielināt uzņēmumu inovācijas spējas, paātrināt to produktivitātes uzlabošanu un pāreju uz zināšanās balstītu ekonomiku. Pašu kapitāla instrumenti ietver riska kapitāla fondus, tehnoloģiju nodošanas fondus, sagatavošanas un sociālās ietekmes fondus.

Kapitāla instrumentus īsteno EIF kā finanšu partneris (īstenošanas partneris), izmantojot tiešu piešķīrumu EIF ar īpašu ANM finansēšanas nolīgumu, kas jāparaksta starp Bulgārijas Republiku un EIF par ANM atbalstīto kapitāla operāciju pārvaldību.

Vispārējas nozīmes korporatīvo finanšu instrumentiem ieguldījumu politika:

- to pieņem finanšu instrumenta pārvaldības struktūras;
- atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par finanšu instrumentiem;
- Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).
  - izmantojot ilgtspējas pārbaudi;
  - nosakot, ka saņēmējiem, kuri vairāk nekā 50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem iepriekšējā finanšu gada laikā guvuši no darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šajā darbību sarakstā, ir jāpieņem un jāpublicē zaļās pārkārtošanās plāni: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[29]; ii) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[30]; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[31] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[32]; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Šo prasību varētu īstenot, piemēram, paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām

ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[29] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[30] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[31] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[32] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

nozarēm (kapitāla fondi, kas nav infra kapitāla fondi — Parīzes saskaņošanas sistēma), to pielāgojot ar dažiem papildu ierobežojumiem attiecībā uz ETS nozarēm un dažām transporta darbībām; un

- pieprasot, lai EIF pārbaudītu atbilstību attiecīgajiem saņēmēja ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Šā ieguldījuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam (darbības apstiprina atbildīgā Investīciju komiteja 100 % apmērā no kopējās finansējuma summas, kas piešķirta inovācijas pašu kapitāla instrumentiem).

**Fondu Nr. 2** veido šādi instrumenti:

- Ieguldījums Nr. 2.2.a. - Dotāciju shēma ieguldījumiem pašu vajadzībām paredzētos atjaunojamos elektroenerģijas avotos ar vietējām uzglabāšanas iekārtām

Šīs shēmas mērķis ir veicināt zaļo pārkārtošanos privātajā sektorā. Shēma paredz dotācijas ieguldījumiem, lai apvienotu pašu vajadzībām paredzētus atjaunojamos elektroenerģijas avotus ar vietējām uzglabāšanas iekārtām. Projekti atbilst ANM regulas VII pielikuma intervences jomai 033. Vismaz 50 % no projekta vērtības līdzfinansē saņēmējs.

Inovācijas un izaugsmes ministrija nodrošina, ka administratora līmenī tiek ieviesta efektīva vadības un kontroles sistēma, un vajadzības gadījumā var veikt koriģējošus pasākumus, tostarp veicot izlases veida pārbaudes uzņēmuma līmenī, savukārt administrators uzrauga projekta īstenošanas gaitu un regulāri ziņo par to saskaņā ar visiem attiecīgajiem nosacījumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus,

- izslēgt šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana[33]; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[34]; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[35] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[36]; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

[33] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[34] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[35] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[36] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu

- pieprasīt, lai var izvēlēties tikai tādas darbības un aktīvus, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Šā ieguldījuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. martam.

- Ieguldījums Nr. 2.2.b. - Garantiju instruments energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai

Garantiju instrumentu īsteno kā ieguldījumu InvestEU kopā ar EIF kā īstenošanas partneri. Instrumenta mērķis ir risināt Bulgārijas problēmas, sniedzot atbalstu ieguldījumiem energoefektivitātē un atjaunojamos energoresursos. Garantiju instruments ir paredzēts MVU, mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām un privātpersonām. Tā paredzēta, lai aptvertu plašu finanšu produktu klāstu (piemēram, darbības fondus, tostarp atjaunojamas kredītlīnijas, ieguldījumu aizdevumus, izpirkumnomu). Atbalstāmās nozares atbilst Regulai (ES) 2021/241 un InvestEU atbilstības kritērijiem, un tās tiks noteiktas pēc detalizēta tirgus novērtējuma.
Lai nodrošinātu, ka apakšieguldījums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), iemaksu nolīgums starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību

- pieprasīt piemērot Komisijas tehniskos norādījumus par ilgtspējas pārbaudi fondam InvestEU; un
- izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[37]; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[38].

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam, kad InvestEU Investīciju komiteja apstiprina finanšu vai investīciju darbības 100 % apmērā no paredzētā finansējuma vai investīciju kopsummas.

- Investīcija 2.2.c — dotāciju shēma uzņēmumu atbalstam pārejā uz aprites ekonomiku

Šīs shēmas galvenais mērķis ir atbalstīt ražošanas uzņēmumus pārejā uz aprites ekonomiku, ieviešot aprites ražošanas un patēriņa modeļus, vides standartizāciju un atkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas tehnoloģiju veicināšanu, remontdarbus un bioproduktu izmantošanu.

Projekti atbilst Regulas (ES) 2021/241 VII pielikuma intervences jomām 047 un 047.a. Vismaz 50 % no projekta vērtības līdzfinansē saņēmējs.

---

pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[37] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[38] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Inovācijas un izaugsmes ministrija nodrošina, ka administratora līmenī tiek ieviesta efektīva vadības un kontroles sistēma, un vajadzības gadījumā var veikt koriģējošus pasākumus, tostarp veicot izlases veida pārbaudes uzņēmuma līmenī, savukārt administrators uzrauga projekta īstenošanas gaitu un regulāri ziņo par to saskaņā ar visiem attiecīgajiem nosacījumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus,

- izslēgt šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana[39]; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[40]; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[41] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[42]; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un
- pieprasīt, lai var izvēlēties tikai tādas darbības un aktīvus, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Fondu Nr. 3** veido šāds instruments:

- o <u>Ieguldījums 2.3.a Kapitāla instrumenti klimatneitralitātes un digitālās pārveides investīcijām</u>

Instrumentu mērķis ir ieguldīt aktīvos, kas veicina klimatneitralitāti un paātrina zaļo un digitālo pārkārtošanos prioritārajās nozarēs Bulgārijā. To veic, atbalstot infrastruktūras aktīvu izveidi (atjaunojamie energoresursi, biomasa, uzglabāšana, elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūra, ūdeņradis), digitālo infrastruktūru (IKT, optisko infrastruktūru, datu centrus, 5G), pilsētvides atjaunošanu, energoefektivitāti un sociālo infrastruktūru.

Pašu kapitāla instrumentus īsteno Eiropas Investīciju fonds (EIF) kā finanšu partneris (īstenošanas partneris), izmantojot tiešu piešķīrumu EIF ar īpašu ANM finansēšanas nolīgumu, kas jāparaksta starp Bulgārijas Republiku un EIF par ANM atbalstīto pašu

[39] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[40] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[41] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[42] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

kapitāla operāciju.

Vispārējas nozīmes korporatīvo finanšu instrumentiem ieguldījumu politika:

- to pieņem finanšu instrumenta pārvaldības struktūras;
- atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par finanšu instrumentiem;
- nodrošināt atbilstību tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01) atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi un izslēgšanas sarakstu;
- pieprasīt, lai saņēmēji, kuri vairāk nekā 50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem iepriekšējā finanšu gadā ir guvuši no darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šajā darbību sarakstā, lai pieņemtu un publicētu zaļās pārkārtošanās plānus: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana[43]; ii) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[44]; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[45] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[46]; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Šo prasību varētu īstenot, piemēram, paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām nozarēm (kapitāla fondi, kas nav infra kapitāla fondi — Parīzes saskaņošanas sistēma), to pielāgojot ar dažiem papildu ierobežojumiem attiecībā uz ETS nozarēm un dažām transporta darbībām; un
- Pieprasīt, lai EIF pārbaudītu juridisko atbilstību attiecīgajiem saņēmēja ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam (darbības apstiprina atbildīgā Investīciju komiteja 100 % apmērā no kopējās finansējuma summas, kas piešķirta kapitāla vērtspapīru instrumentiem klimatneitralitātes un digitālās pārveides investīcijām).

## C.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

[43] Izņemot projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

[44] Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

[45] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

[46] Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 35 | C3.R1. Tiesiskais regulējums, lai piesaistītu investīcijas rūpniecībā un attīstītu rūpnieciskās ekosistēmas | Starpposma mērķis | Jaunā Rūpniecisko parku likuma stāšanās spēkā | Rūpniecības parku likuma stāšanās spēkā | | | | 1. cet. | 2021 | Jaunais Rūpniecisko parku likums:<br>- regulēt valsts atbalstu un stimulus, lai piesaistītu ieguldījumus rūpniecības parkos;<br>- paredz rūpniecisko ieguldījumu veikšanai nepieciešamo procedūru saīsināšanu; un<br>- noteikt minimālos standartus ieguldījumiem rūpniecības parkos, lai gūtu labumu no valsts atbalsta. |
| 36 | C3.I1. AttractInvestBG | Mērķis | Dotāciju piešķiršana rūpniecības parku/zonu attīstībai un līgumu parakstīšana | | Skaits | 0 | 5 | 1. cet. | 2023 | Inovācijas un izaugsmes ministrija izvēlas vismaz piecus rūpniecības parkus vai zonas (jaunus, būvējamus vai jau esošus) un to operatorus, lai saņemtu atbalstu dotācijas veidā. Atlasi veic, pamatojoties uz publisku, atklātu un konkursa procedūru, pamatojoties uz skaidriem atlases kritērijiem. Paredzamo ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību katrā parkā/zonā (pamatojoties uz analīzi) iekļauj kā vienu no galvenajiem atlases kritērijiem. Atlases kritērijos prioritāti piešķir rūpniecības zonām un parkiem Ziemeļbulgārijā.<br><br>Potenciālie operatori, kas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | piesakās dotācijām, cita starpā savos pieteikumos iekļauj rūpniecības parka/zonas attīstības stratēģiju un uzņēmējdarbības plānu, tostarp analīzi par:<br><br>- Paredzamo katra parka/zonas ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, tostarp tiešo ietekmi un ietekmi reģionālā vai valsts līmenī;<br>- uzņēmumi, kas jau ir dibināti vai, iespējams, sāks darboties parkā/zonā, pamatojoties uz skaidru analīzi;<br>- infrastruktūras darbi, kas paredzēti katram parkam/zonai — gan iekšējiem, gan ārējiem — ar provizorisku budžetu.<br><br>Sagatavojot pieteikumus, potenciālajiem operatoriem ir jākonsultējas ar tā apgabala atbildīgo iestādi, kurā atrodas rūpnieciskais parks/zona (pašvaldība, reģions, cits).<br><br>Ar dotāciju atbalsta infrastruktūru, kas ir pieejama visiem parka/zonas īrniekiem un |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | ietver tehnisko infrastruktūru, kā arī zaļo un inovatīvo kopējo iekšējo infrastruktūru.<br><br>Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz darbības un aktīvus, kas iekļauti pasākuma aprakstā norādītajā izslēgšanas sarakstā, un paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.<br><br>Dotācijas un finansējums sedz ne vairāk kā 80 % no kopējā ieguldījuma saskaņā ar iesniegto uzņēmējdarbības plānu. Atlikušos 20 % nodrošina rūpnieciskā parka/zonas operatori.<br><br>Kopējā finansējuma summa ir vismaz EUR 100 miljoni. |
| 37 | C3.I1. AttractInvestBG | Mērķis | Līgumu parakstīšana par rūpniecības parku/zonu | | % (procentos) | 0 | 100% | 3. cet. | 2024 | Visu līgumu parakstīšana, ko veic industriālo parku/zonu operatori, kas izraudzīti ārējās un iekšējās infrastruktūras |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | iekšējo un ārējo infrastruktūru | | | | | | | darbiem, par 100 % no uzņēmējdarbības plānos piedāvātā finansējuma.<br><br>Iepirkuma atbilstības kritēriji nodrošina atbilstību 1) tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu, un 2) attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 38 | C3.I1. AttractInvestBG | Mērķis | Pabeigti infrastruktūras projekti izvēlētajos rūpnieciskajos parkos/zonās — rūpnieciskie parki/zonas darbojas | | % (procentos) | 0 | 100% | 2. cet. | 2026 | Visi izvēlētie parki/zonas darbojas, un katrā parkā/zonā ir vismaz viens uzņēmums.<br><br>Visus projektus, uz kuriem attiecas 37. mērķa līgumi, pabeidz attiecībā uz visiem izvēlētajiem rūpnieciskajiem parkiem/zonām.<br><br>Ieguldījuma beigās iesniedz neatkarīga revidenta sagatavotu tehnisko ziņojumu, kas apliecina atbilstību tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). |
| 39 | C3.I1. AttractInvestBG | Mērķis | Jaunu darba vietu radīšana rūpniecības | | Skaits | 0 | 200 | 2. cet. | 2026 | Zonās/parkos nomāti vismaz 200 pilnslodzes ekvivalenti, pamatojoties uz privāto |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | parkos/zonās | | | | | | | ieguldītāju parka/zonas operatoru iesniegtajiem dokumentiem. |
| 40 | C3.I2. Investīcija 2.1.a Garantiju instruments izaugsmei | Starpposma mērķis | Iemaksu nolīguma parakstīšana starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību | Parakstīts nolīgums | | | | 3. cet. | 2022 | Iemaksu nolīgumā starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību:<br>a) pieprasīt piemērot Komisijas tehniskos norādījumus par ilgtspējas pārbaudi fondam InvestEU;<br>b) izslēgt no atbalsttiesīguma darbības un aktīvus, kas iekļauti izslēgšanas sarakstā, kurš norādīts pasākuma aprakstā;<br>c) iekļaut kritērijus, lai nodrošinātu, ka finanšu instruments atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem par finanšu instrumentiem (SWD(2021) 12 final).<br><br>Ņemot vērā to, ka ierosināto instrumentu īsteno pēc ieguldījuma InvestEU, a) un b) apakšpunktu nodrošina, piemērojot InvestEU noteikumus un izraudzītā īstenošanas partnera aizdevumu politiku un izslēgšanas kritērijus. Papildu izņēmumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem par |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), tostarp attiecībā uz atkritumiem, precizē garantijas nolīgumā starp Eiropas Komisiju un Eiropas Investīciju fondu (EIF).<br><br>Finanšu instruments ir portfeļa garantija, ko īsteno EIF, un tas atbalsta MVU, sedzot dažādus finanšu produktus, tostarp apgrozāmo kapitālu, kredītlīnijas, investīciju aizdevumus un izpirkumnomu. Finanšu instruments novērš pašreizējās tirgus nepilnības, ar kurām saskaras uzņēmumi, piekļūstot finansējumam, jo īpaši problēmas pēc Covid-19 pandēmijas, lai uzlabotu piekļuvi kredītlīnijām. Paredzams, ka ar instrumentu tiks atbalstīti vismaz 615 saņēmēji.<br><br>ANM finansējuma kopsumma instrumentam ir 75 miljoni EUR.<br><br>Instrumenta struktūra ļauj piesaistīt privātos līdzekļus.<br><br>Visus ieņēmumus no finanšu |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | instrumenta, tostarp no atmaksājumiem, kā arī peļņu, kas gūta, izmantojot ANM līdzekļus, atskaitot fonda pārvaldnieka un finanšu starpnieku atlīdzību, izmanto tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada. |
| 41 | C3.I2. Investīcija 2.1.a Garantiju instruments izaugsmei | Mērķis | Darbības, kas atbilst vismaz 50 % no kopējā piešķirtā finansējuma, ko apstiprinājusi InvestEU Investīciju komiteja | | % (procentos) | 0 | 50 | 4. cet. | 2023 | Finanšu vai investīciju operācijas, kas atbilst vismaz 50 % no ES garantijas Bulgārijas dalībvalsts nodalījuma ietvaros, izņemot saistītās izmaksas un maksas, saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 40. starpposma mērķrādītājā, ko apstiprinājusi InvestEU Investīciju komiteja |
| 42 | C3.I2. Investīcija 2.1.a Garantiju instruments izaugsmei | Mērķis | Darbības 100 % apmērā no kopējā piešķirtā finansējuma, ko apstiprinājusi InvestEU Investīciju komiteja | | % (procentos) | 50 | 100 | 4. cet. | 2024 | Finanšu vai investīciju operācijas 100 % apmērā no ES garantijas Bulgārijas dalībvalsts nodalījuma ietvaros, izņemot saistītās izmaksas un maksas, saskaņā ar prasībām, kas norādītas 40. starpposma mērķrādītājā, ko apstiprinājusi InvestEU Investīciju komiteja |
| 43 | C3.I2. Investīcija 2.1.b Kapitāla instrumenti izaugsmei | Starpposma mērķis | Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp Eiropas Investīciju | Parakstīts nolīgums un pieņemta ieguldījumu politika | | | | 3. cet. | 2022 | Finansēšanas nolīgums starp Eiropas Investīciju fondu un Bulgārijas valdību un fonda ieguldījumu politikas pieņemšana. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | fondu un Bulgārijas valdību | | | | | | | Ieguldījumu politika:<br>a) to pieņem finanšu instrumenta pārvaldības struktūras;<br>b) atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par finanšu instrumentiem;<br>c) iekļaut atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01) atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu:<br>- izmantojot ilgtspējas pārbaudi;<br>- pieprasot saņēmējiem, kuri vairāk nekā 50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem iepriekšējā finanšu gadā ir guvuši no darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šajā darbību sarakstā, pieņemt un publicēt zaļās pārkārtošanās plānus: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības saskaņā ar ES |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Šo prasību varētu īstenot, piemēram, paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām nozarēm (kapitāla fondi, kas nav infra kapitāla fondi — Parīzes saskaņošanas sistēma), to pielāgojot ar dažiem papildu ierobežojumiem attiecībā uz ETS nozarēm un dažām transporta darbībām; un pieprasot, lai EIF pārbaudītu atbilstību attiecīgajiem saņēmēja ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Fonds nodrošina finanšu instrumentu (pašu kapitāla) atbalstu MVU un maziem vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, tostarp jaunuzņēmumiem un agrīnas izaugsmes uzņēmumiem. Atbalstu sniedz, izmantojot riska kapitāla fondus un privāto kapitālu. Fonda pārvaldību uztic Eiropas Investīciju fondam (EIF). Pārvaldības modelī izmanto sistēmu, kas izveidota JEREMIE iniciatīvas un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības JEREMIE Bulgaria AD īstenošanas laikā. Investīciju komiteja ir atbildīga par darbību apstiprināšanu ar starpniekiem, kā to ierosinājis fonda pārvaldnieks (EIF), pamatojoties uz tirgus vajadzībām un atklātā un tirgum atbilstošā veidā. Paredzams, ka instruments atbalstīs vismaz 24 atbalsta saņēmējus<br><br>ANM finansējuma kopsumma ir 75 miljoni EUR.<br><br>Fonda struktūra piesaista privātos līdzekļus. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Visus ienākumus fondam vai finanšu instrumentiem, tostarp no atmaksājumiem, kā arī peļņu, kas gūta, izmantojot ANM līdzekļus, atskaitot fonda pārvaldnieka un finanšu starpnieku atlīdzību, izmanto tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada. |
| 44 | C3.I2. Investīcija 2.1.b Kapitāla instrumenti izaugsmei | Mērķis | Darbības, kas veido 50 % no Investīciju komitejas apstiprinātā kopējā piešķirtā finansējuma | | % (procentos) | 0 | 50 | 2. cet. | 2025 | Finansēšanas vai investīciju darbības 50 % apmērā no paredzētā finansējuma vai investīciju kopsummas, ko apstiprinājusi Bulgārijas valdības izraudzītā Investīciju komiteja saskaņā ar 43. atskaites punktā noteiktajām prasībām. |
| 45 | C3.I2. Investīcija 2.1.b Kapitāla instrumenti izaugsmei | Mērķis | Darbības 100 % apmērā no Investīciju komitejas apstiprinātā kopējā piešķirtā finansējuma | | % (procentos) | 50 | 100 | 2. cet. | 2026 | Finansēšanas vai investīciju darbības 100 % apmērā no paredzētā finansējuma vai investīciju kopsummas, ko apstiprinājusi Bulgārijas valdības izraudzītā Investīciju komiteja saskaņā ar 43. atskaites punktā noteiktajām prasībām. |
| 46 | C3.I2. Investīcija 2.1.c Subsīdija tehnoloģiju modernizācijai | Starpposma mērķis | Pabeigtas atlases procedūras | Publicētais to projektu saraksts, kas apstiprināti finansēšanai, un rezervju saraksts | | | | 4. cet. | 2022 | Atlases procedūras notiek atklātā konkursa kārtībā.<br><br>Saņēmēji ir MVU. Projekti atbalsta jaunas tehnoloģijas iegādi, galveno uzmanību |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | pievēršot ražošanas procesu digitalizācijai (jauna tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde, kas vērsta uz ražošanas procesu digitalizāciju, lai iegūtu tirgus priekšrocības, produktu pielāgošana, elastīgums, efektivitāte un oriģinalitātes princips, lai paplašinātu vai dažādotu to ražošanu).<br><br>Vismaz 50 % no projekta izmaksām līdzfinansē saņēmējs.<br><br>Kopējā finansējuma summa ir vismaz EUR 120 miljoni.<br><br>Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz darbības un aktīvus, kas iekļauti pasākuma aprakstā norādītajā izslēgšanas sarakstā, un paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 47 | C3.I2. | Mērķis | Pabeigti | | Skaits | 0 | 665 | 3. cet. | 2024 | Pabeigti projekti, iegādājoties |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | Investīcija 2.1.c Subsīdija tehnoloģiju modernizācijai | | projekti tehnoloģiskās modernizācijas atbalstam | | | | | | | jaunas tehnoloģijas, galveno uzmanību pievēršot ražošanas procesu digitalizācijai, ko veic uzņēmumi saskaņā ar 46. atskaites punkta prasībām.<br><br>Ieguldījuma beigās nosūta neatkarīga revidenta sagatavotu tehnisko ziņojumu, kas apliecina atbilstību tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). |
| 48 | C3.I2. Ieguldījums 2.1.d. Dotāciju shēma informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un kiberdrošībai MVU | Starpposma mērķis | Pabeigtas atlases procedūras | Publicētais to projektu saraksts, kas apstiprināti finansēšanai, un rezervju saraksts | | | | 4. cet. | 2022 | Atlases procedūras notiek atklātā konkursa kārtībā.<br><br>Izraudzītie saņēmēji ir MVU. Projekti atbalsta digitālo tehnoloģiju iegādi un integrāciju uzņēmumos pirmajos divos pamata digitalizācijas līmeņos (datorizācija un savienojamība). Ar dotācijām atbalsta tādas darbības kā IKT digitālās tirgvedības pakalpojumu sniegšana, tīmeklī bāzēti IKT pakalpojumi platformām, tīmekļa vietnēm, mobilajām lietotnēm, programmatūras iegāde pārvaldības, ražošanas un loģistikas procesu optimizēšanai, pasākumu ieviešana, lai nodrošinātu informāciju un kiberdrošību kā svarīgu uzņēmējdarbības |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | digitalizācijas procesa elementu, jaunu lietojumprogrammu un programmatūras darbībai nepieciešamās aparatūras iegāde.<br><br>Kopējā finansējuma summa ir vismaz EUR 14 miljoni.<br>Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz darbības un aktīvus, kas iekļauti pasākuma aprakstā norādītajā izslēgšanas sarakstā, un paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 49 | C3.I2. Ieguldījums 2.1.d. Dotāciju shēma informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un kiberdrošībai MVU | Mērķis | Pabeigti projekti sākumlīmeņa digitalizācijas atbalstam uzņēmumos | | Skaits | 0 | 1492 | 4. cet. | 2024 | Par pabeigtiem projektiem, ko uzņēmumi īsteno saskaņā ar 49. atskaites punkta prasībām, jāziņo Inovācijas un izaugsmes ministrijai.<br><br>Ieguldījuma beigās nosūta neatkarīga revidenta sagatavotu tehnisko ziņojumu, kas apliecina atbilstību tehniskajiem |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). |
| 50 | C3.I2. Ieguldījums 2.1.e. Inovācijas rezerve (kapitāla instrumenti inovācijai) | Starpposma mērķis | Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp Eiropas Investīciju fondu un Bulgārijas valdību | Parakstīts nolīgums un pieņemta ieguldījumu politika | | | | 3. cet. | 2022 | Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp EIF un Bulgārijas valdību un fonda ieguldījumu politikas pieņemšana. Ieguldījumu politika:<br>a) to pieņem finanšu instrumenta vadības struktūras;<br>b) atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par finanšu instrumentiem;<br>c) Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).<br>- izmantojot ilgtspējas pārbaudi,<br>- pieprasot saņēmējiem, kuri vairāk nekā 50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem iepriekšējā finanšu gadā ir guvuši no darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šajā darbību sarakstā, pieņemt un publicēt zaļās pārkārtošanās plānus: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Šo prasību varētu īstenot, piemēram, paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām nozarēm (kapitāla fondi, kas nav infra kapitāla fondi — Parīzes saskaņošanas sistēma), to pielāgojot ar dažiem papildu ierobežojumiem attiecībā uz ETS nozarēm un dažām transporta darbībām; un pieprasot, lai EIF pārbaudītu atbilstību attiecīgajiem saņēmēja ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.<br><br>Fonds nodrošina finanšu instrumentu (pašu kapitāla) atbalstu MVU un maziem vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem (uzņēmumiem, kuros ir līdz 499 darbiniekiem), tostarp jaunuzņēmumiem un agrīnas izaugsmes uzņēmumiem. No galvenajām nozarēm, kurām jāpievēršas, ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, rūpnieciskā automatizācija, mākslīgais intelekts, robotika, blokķēdes, finanšu tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, lietu internets, mākoņdatošana, tīras un ilgtspējīgas tehnoloģijas, sociālā uzņēmējdarbība un biotehnoloģija, un tā mērķis ir atbalstīt ieguldījumus cilvēkkapitālā, digitālajās un zaļajās tehnoloģijās, kā arī pētniecībā, izstrādē un tehnoloģiju nodošanā. Instruments var ietvert tehnoloģiju pārneses/riska veidošanas komponentu. Atbalstu sniedz, izmantojot |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | riska kapitāla fondus un privātā kapitāla fondus.<br><br>Paredzams, ka ar instrumentu tiks atbalstīti vismaz 30 atbalsta saņēmēji.<br><br>Fonda pārvaldību uztic Eiropas Investīciju fondam (EIF). EIF un Bulgārijas valdība paraksta īpašu ANM finansēšanas nolīgumu par ANM pašu kapitāla atbalstīto operāciju pārvaldību. Ieguldījumu komiteja ir atbildīga par darbību ar starpniekiem apstiprināšanu, kā to ierosinājis fonda pārvaldnieks (EIF), pamatojoties uz tirgus vajadzībām un atvērtā un tirgus prasībām atbilstošā veidā.<br><br>Kopējā finansējuma summa ir EUR 75 miljoni.<br><br>Fonda struktūra piesaista privātos līdzekļus.<br><br>Visus ienākumus fondam vai finanšu instrumentiem, tostarp no atmaksājumiem, kā arī peļņu, kas gūta, izmantojot ANM līdzekļus, atskaitot fonda pārvaldnieka un finanšu |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | starpnieku atlīdzību, izmanto tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada. |
| 51 | C3.I2. Ieguldījums 2.1.e. Inovācijas rezerve (kapitāla instrumenti inovācijai) | Mērķis | Darbības, kas veido 50 % no Investīciju komitejas apstiprinātā kopējā piešķirtā finansējuma | | % (procentos) | 0 | 50 | 2. cet. | 2025 | Finansēšanas vai investīciju darbības 50 % apmērā no Investīciju komitejas apstiprinātās finansējuma vai investīciju kopsummas saskaņā ar 50. atskaites punktā noteiktajām prasībām. |
| 52 | C3.I2. Ieguldījums 2.1.e. Inovācijas rezerve (kapitāla instrumenti inovācijai) | Mērķis | Darbības 100 % apmērā no Investīciju komitejas apstiprinātā kopējā piešķirtā finansējuma | | % (procentos) | 50 | 100 | 2. cet. | 2026 | Finansēšanas vai investīciju darbības 100 % apmērā no Investīciju komitejas apstiprinātās finansējuma vai investīciju kopsummas saskaņā ar 50. atskaites punktā noteiktajām prasībām. |
| 53 | C3.I2. Investīcija 2.2.a. Subsīdiju shēma atjaunojamo elektroenerģijas avotu kombinēšanai ar vietējo uzglabāšanu | Starpposma mērķis | Pabeigtas atlases procedūras | Publicētais to projektu saraksts, kas apstiprināti finansēšanai, un rezervju saraksts | | | | 3. cet. | 2023 | Atlases procedūras notiek atklātā konkursa kārtībā.<br><br>Saņēmēji ir MVU un mazi vidējas kapitalizācijas uzņēmumi, kā arī vidējas kapitalizācijas uzņēmumi. Atlasītie projekti atbalsta tādu iekārtu iegādi un nodošanu ekspluatācijā, kas paredzētas enerģijas ražošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem, un ietver vietējās uzglabāšanas jaudu. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Projekti atbilst Regulas (ES) 2021/241 VII pielikuma intervences jomai 033. Kopējais uzstādītās jaudas apjoms vienam uzņēmumam nepārsniedz 1 MW. Saņēmēji ir uzņēmumi visās NACE nozarēs, izņemot D — elektroenerģijas, tvaika un gāzveida kurināmā ražošana un sadale un A — Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība.<br><br>Vismaz 50 % no projekta vērtības līdzfinansē saņēmējs.<br><br>Kopējā finansējuma summa ir vismaz EUR 92 miljoni.<br><br>Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz darbības un aktīvus, kas iekļauti pasākuma aprakstā norādītajā izslēgšanas sarakstā, un paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | tiesību aktiem vides jomā. |
| 54 | C3.I2. Investīcija 2.2.a. Subsīdiju shēma atjaunojamo elektroenerģijas avotu kombinēšanai ar vietējo uzglabāšanu | Mērķis | Uzstādīto glabātavu darbības jauda | | Skaits (kW) | 0 | 27048 | 1. cet. | 2025 | 27 048 kW jaunuzstādītu un darbības uzglabāšanas iekārtu papildu jauda saskaņā ar 53. atskaites punkta prasībām. |
| 55 | C3.I2. Investīcija 2.2.a. Subsīdiju shēma atjaunojamo elektroenerģijas avotu kombinēšanai ar vietējo uzglabāšanu | Mērķis | Uzstādīto glabātavu darbības jauda | | Skaits (kW) | 27048 | 54096 | 1. cet. | 2026 | 27 048 kW jaunuzstādītu un darbības uzglabāšanas iekārtu papildu jauda saskaņā ar 53. atskaites punkta prasībām.<br><br>Ieguldījuma beigās neatkarīga revidenta sagatavots tehniskais ziņojums apliecina atbilstību tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). |
| 56 | C3.I2. Ieguldījums 2.2.b. Garantiju instruments energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai | Starpposma mērķis | Iemaksu nolīguma parakstīšana starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas Republikas valdību | Parakstīts nolīgums | | | | 3. cet. | 2022 | Iemaksu nolīgumā starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību:<br>a) pieprasīt piemērot Komisijas tehniskos norādījumus par ilgtspējas pārbaudi fondam InvestEU;<br>b) izslēgt no atbalsttiesīguma darbības un aktīvus, kas iekļauti izslēgšanas sarakstā, kurš norādīts pasākuma aprakstā;<br>c) iekļaut kritērijus, lai |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | nodrošinātu, ka finanšu instruments atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem par finanšu instrumentiem (SWD(2021) 12 final). Ņemot vērā to, ka ierosināto instrumentu īsteno pēc ieguldījuma InvestEU, a) un b) apakšpunktu nodrošina, piemērojot InvestEU noteikumus un izraudzītā īstenošanas partnera aizdevumu politiku un izslēgšanas kritērijus. Papildu izņēmumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), tostarp attiecībā uz atkritumiem, precizē garantijas nolīgumā starp Eiropas Komisiju un Eiropas Investīciju fondu (EIF).<br><br>Finanšu instruments ir portfeļa garantija, ko īsteno EIF, un ar apgrozāmo kapitālu, kredītlīnijām, investīciju aizdevumiem vai līzingu nodrošina finansējumu un ieguldījumus MVU un maziem vidējas kapitalizācijas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | uzņēmumiem. Atbalstāmās nozares nosaka pēc detalizēta tirgus novērtējuma.<br><br>Paredzams, ka ar instrumentu tiks atbalstīti vismaz 450 atbalsta saņēmēji.<br><br>Instrumenta finansējuma kopsumma ir vismaz EUR 75 miljoni.<br><br>Instrumenta struktūra ļauj piesaistīt privātos līdzekļus.<br><br>Visus ieņēmumus no finanšu instrumenta, tostarp no atmaksājumiem, kā arī peļņu, kas gūta, izmantojot ANM līdzekļus, atskaitot fonda pārvaldnieka un finanšu starpnieku atlīdzību, izmanto tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada. |
| 57 | C3.I2. Ieguldījums 2.2.b. Garantiju instruments energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai | Mērķis | Darbības, kas veido vismaz 50 % no kopējās resursu summas, kas piešķirta InvestEU Investīciju komitejas | | % (procentos) | 0 | 50 | 4. cet. | 2023 | InvestEU Investīciju komitejas apstiprinātās finansēšanas vai investīciju darbības, kas atbilst vismaz 50 % no ES garantijas Bulgārijas dalībvalsts nodalījuma ietvaros, izņemot saistītās izmaksas un maksas, saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 56. atskaites punktā |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | apstiprinātajam instrumentam. | | | | | | | |
| 58 | C3.I2. Ieguldījums 2.2.b. Garantiju instruments energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai | Mērķis | Finanšu vai investīciju darbības vismaz 100 % apmērā no kopējās resursu summas, kas piešķirta InvestEU Investīciju komitejas apstiprinātajam instrumentam. | | % (procentos) | 50 | 100 | 4. cet. | 2024 | InvestEU Investīciju komitejas apstiprinātās finansēšanas vai investīciju darbības 100 % apmērā no ES garantijas Bulgārijas dalībvalsts nodalījuma ietvaros, izņemot saistītās izmaksas un maksas, saskaņā ar prasībām, kas norādītas 56. atskaites punktā |
| 59 | C3.I2. Investīcija 2.2.c Dotāciju shēma uzņēmumu atbalstam pārejā uz aprites ekonomiku | Starpposma mērķis | Pabeigtas atlases procedūras | Publicētais to projektu saraksts, kas apstiprināti finansēšanai, un rezervju saraksts | | | | 2. cet. | 2023 | Atlases procedūras notiek atklātā konkursa kārtībā.<br><br>Saņēmēji ir MVU un lielie uzņēmumi NACE C nozarē "Pārstrādes nozare". Atlasītie projekti palīdz uzņēmumiem ieviest aprites ekonomikas ražošanas metodes, kas atbalsta atkritumu samazināšanu, vienreizlietojamas plastmasas ierobežošanu, bioresursu izmantošanu, ekoloģisko standartu un ražojumu energoefektivitātes uzlabošanu un informācijas sniegšanu patērētājiem par oglekļa pēdu. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Projekti atbilst ANM regulas VII pielikuma intervences jomām 047 un 047.a. Vismaz 50 % no projekta vērtības līdzfinansē saņēmējs.<br><br>Vismaz 50 % no projekta vērtības līdzfinansē saņēmējs.<br><br>Kopējā finansējuma summa ir vismaz EUR 83 miljoni.<br><br>Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz darbības un aktīvus, kas iekļauti pasākuma aprakstā norādītajā izslēgšanas sarakstā, un paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 60 | C3.I2. Investīcija 2.2.c Dotāciju shēma uzņēmumu atbalstam pārejā uz aprites ekonomiku | Mērķis | Pabeigti projekti aprites ekonomikas jomā | | Skaits | 0 | 240 | 4. cet. | 2025 | Uzņēmumi, kas saņem atbalstu saskaņā ar 59. atskaites punkta prasībām.<br><br>Ieguldījuma beigās nosūta neatkarīga revidenta sagatavotu tehnisko ziņojumu, kas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | apliecina atbilstību tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). |
| 61 | C3.I2. Ieguldījums 2.3.a. Kapitāla instrumenti klimatneitralitātes un digitālās pārveides investīcijām | Starpposma mērķis | Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp Bulgārijas Republiku un Eiropas Investīciju fondu | Parakstīts nolīgums un pieņemta ieguldījumu politika | | | | 3. cet. | 2022 | Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp EIF un Bulgārijas valdību un fonda ieguldījumu politikas pieņemšana. Ieguldījumu politika:<br>a) to pieņem finanšu instrumenta pārvaldības struktūras;<br>b) atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par finanšu instrumentiem;<br>c) iekļaut atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01) atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu:<br>- izmantojot ilgtspējas pārbaudi;<br>- pieprasot saņēmējiem, kuri vairāk nekā 50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem iepriekšējā finanšu gadā ir guvuši no darbībām vai aktīviem, kas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | iekļauti šajā darbību sarakstā, pieņemt un publicēt zaļās pārkārtošanās plānus: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Šo prasību varētu īstenot, piemēram, paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām nozarēm (kapitāla fondi, kas nav infra kapitāla fondi — Parīzes saskaņošanas sistēma), to pielāgojot ar dažiem papildu ierobežojumiem attiecībā uz ETS nozarēm un dažām transporta darbībām; un |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | pieprasot, lai EIF pārbaudītu atbilstību attiecīgajiem saņēmēja ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.<br><br>Fonds sniedz finanšu instrumentu (pašu kapitāla) atbalstu projektu īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, kā arī MVU un maziem vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas sabiedrībām investīcijām aktīvos, kas veicina klimatneitralitāti un paātrina zaļo un digitālo pārkārtošanos prioritārajās nozarēs Bulgārijā. To veic, atbalstot infrastruktūras aktīvu izveidi (atjaunojamie energoresursi, biomasa, uzglabāšana, elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūra, ūdeņradis), digitālo infrastruktūru (IKT, optisko infrastruktūru, datu centrus, 5G), pilsētvides atjaunošanu, energoefektivitāti un sociālo infrastruktūru.<br><br>Atbalstu sniedz, izmantojot |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | riska kapitāla fondus un privāto kapitālu. Fonda pārvaldību uztic Eiropas Investīciju fondam (EIF). Pārvaldības modelī izmanto sistēmu, kas izveidota JEREMIE iniciatīvas un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības JEREMIE Bulgaria AD īstenošanas laikā. Investīciju komiteja ir atbildīga par darbību apstiprināšanu ar starpniekiem, kā to ierosinājis fonda pārvaldnieks (EIF), pamatojoties uz tirgus vajadzībām un atklātā un tirgum atbilstošā veidā. Paredzams, ka instruments atbalstīs vismaz 3 atbalsta saņēmējus<br><br>ANM finansējuma kopsumma ir 30 miljoni EUR.<br><br>Fonda struktūra piesaista privātos līdzekļus.<br><br>Visus ienākumus fondam vai finanšu instrumentiem, tostarp no atmaksājumiem, kā arī peļņu, kas gūta, izmantojot ANM līdzekļus, atskaitot fonda pārvaldnieka un finanšu starpnieku atlīdzību, izmanto tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/ Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 62 | C3.I2. Ieguldījums 2.3.a. Kapitāla instrumenti klimatneitralitātes un digitālās pārveides investīcijām | Mērķis | Atbildīgā Investīciju komiteja apstiprināja darbības 100 % apmērā no kopējā piešķirtā finansējuma | | % (procentos) | 0 | 100 | 2. cet. | 2026 | Finansēšanas vai investīciju darbības 100 % apmērā no paredzētā finansējuma vai investīciju kopsummas, ko apstiprinājusi Bulgārijas valdības izraudzītā Investīciju komiteja saskaņā ar 61. atskaites punktā noteiktajām prasībām. |

## D. KOMPONENTS NR. 4 EKONOMIKA AR ZEMU OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU LĪMENI

Šis Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina enerģētikas nozares dekarbonizācijas problēmu. Bulgārijas ekonomika ir resursietilpīgākā un oglekļietilpīgākā ES. Siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte ir vairāk nekā četras reizes lielāka nekā vidēji ES. Enerģētikas nozare ir lielākais siltumnīcefekta gāzu emisijas avots Bulgārijā, kas rada vairāk nekā 70 % no valsts kopējām emisijām.

Komponenta mērķis ir dekarbonizēt ekonomiku, strauji palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un enerģijas ietaupījumus, veicot investīcijas viedtīklos, starpsavienojumos un uzglabāšanas infrastruktūrā, veicot tirgus reformas un uzlabojot enerģētikas nozares pārvaldību. Jo īpaši komponenta mērķis ir paātrināt enerģētikas nozares dekarbonizāciju, samazinot oglekļa dioksīda emisijas no lignīta un ogļu spēkstacijām un atvieglojot atjaunojamo energoresursu un alternatīvo energoresursu (piemēram, zaļā ūdeņraža un biogāzes) izmantošanu. Tās mērķis ir arī samazināt gan primārās enerģijas patēriņu, gan enerģijas galapatēriņu, atjaunojot gan valsts, gan privāto dzīvojamo un nedzīvojamo ēku fondu. Pasākumi attiecībā uz elektrotīkla elastību un digitalizāciju un pārrobežu starpsavienojumu jaudu palielināšanu ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm uzlabo tirgus integrāciju. Komponenta mērķis ir arī izveidot konkurētspējīgus vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus, līdz 2025. gadam pakāpeniski atceļot elektroenerģijas cenu regulējumu. Komponents arī norāda uz pasākumiem, kas uzlabo valsts uzņēmumu, jo īpaši Bulgārijas Energy Holding (BEH), korporatīvo pārvaldību enerģētikas nozarē, nodalot pārvades sistēmu operatorus.

Šīs investīcijas un reformas atbalsta Bulgārijas valstij adresētos 2019. un 2020. gada ieteikumus "koncentrēt ar investīcijām saistītu ekonomikas politiku uz [...] energoinfrastruktūru un energoefektivitāti" (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3) un "koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu enerģijas un resursu ražošanu un izmantošanu, vides infrastruktūru [...], veicinot pakāpenisku ekonomikas dekarbonizāciju, tostarp ogļu ieguves reģionos" (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), šajā komponentā nav gaidāms būtisks kaitējums vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē.

### D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C4.R1): Valsts dekarbonizācijas fonda izveide

Reformas mērķis ir izveidot Valsts dekarbonizācijas fondu un tā apakšfondus.

Pasākums ietver valsts energoefektivitātes tiesiskā regulējuma novērtēšanu, ko veic neatkarīgu ekspertu grupa, lai: i) apzināt šķēršļus ieguldījumiem energoefektivitātē un sniegt ieteikumus izmaiņām valsts tiesiskajā regulējumā; ii) apzināt iespējas attiecībā uz

Valsts dekarbonizācijas fonda struktūru, jo īpaši attiecībā uz īpašumtiesībām un pārvaldību; Apzināt iespējamos avotus Valsts dekarbonizācijas fonda kapitalizācijai, tostarp tehnisko palīdzību un mehānismus fonda kapitāla izmantošanai, lai no dotācijām pārietu uz finanšu instrumentiem.

Likumā (un saistītajos sekundārajos tiesību aktos) nosaka precīzu fonda struktūru, pārvaldību un darbības noteikumus.

Fonds piedāvā dotācijas un tehnisko palīdzību apvienojumā ar finanšu instrumentiem (tostarp kredītlīnijām un garantijām un/vai to kombināciju). Fonds nodrošina vienota punkta izveidi tehniskajai palīdzībai pieteikuma iesniedzējiem, izmantojot vienas pieturas aģentūras vai līdzīgus mehānismus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

Reforma Nr. 2 (C4.R2): Veicināt ieguldījumus dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācijā

Reformas mērķis ir novērst šķēršļus ieguldījumiem energoefektivitātē, grozot Likumu par kondominmāta īpašuma pārvaldību, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem; reglamentēt kondominmāta īpašuma profesionālu pārvaldību daudzdzīvokļu ēkās; un atvieglot kolektīvo aizdevumu pieprasīšanu dažādām finanšu iestādēm.

Grozījumus saskaņo ar saistītajām izmaiņām citos primārajos un sekundārajos tiesību aktos. Paredzams, ka pasākuma īstenošana veicinās energoefektivitātes ieguldījumu efektivitāti ēku renovācijā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Reforma Nr. 3 (C4.R3): "Enerģētiskās nabadzības" definīcija un kritēriji mājsaimniecībām

Šīs reformas mērķis ir palīdzēt risināt enerģētiskās nabadzības problēmu un aizsargāt neaizsargātos patērētājus, Enerģētikas likumā un sekundārajos tiesību aktos ieviešot "enerģētiskās nabadzības" definīciju un kritērijus enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību un neaizsargāto patērētāju identificēšanai. Reformā ņem vērā Direktīvā (ES) 2019/944 uzskaitītos kritērijus: zemi ienākumi, lieli izmantojamie ienākumi par enerģiju un zema energoefektivitāte.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C4.I1): Atbalsts ēku fonda renovācijai

Pasākuma mērķis ir uzlabot ēku fonda energoefektivitāti, samazinot vidēji vismaz par 30 % no primārās enerģijas patēriņa.

Pasākums ietver ieguldījumus ēku renovācijā, kas sadalīti trīs apakšpasākumos: i) dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija; ii) nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko

ēku, energoefektivitātes renovācija un iii) nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija ražošanā, tirdzniecībā un pakalpojumos, kā arī ēkās tūrisma nozarē.

Paredzams, ka apakšpasākumi saskaņā ar šo ieguldījumu tiks īstenoti papildus kohēzijas politikas ieguldījumiem. Norobežošanu veic projektu līmenī, un ir ieviests uzraudzības mehānisms, lai izvairītos no dubultas finansēšanas, jo īpaši saistībā ar programmu "Reģionu attīstība 2021.–2027. gadam" un Vides programmu 2021.–2027. gadam.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Apakšpasākums Nr. 1: Dzīvojamo ēku renovācija

Apakšpasākums ietver energoefektivitātes atjaunošanu daudzdzīvokļu ēkās. Šāda veida ēkas tiek pārvaldītas kopīpašuma režīmā saskaņā ar Likumu par kondominmāta īpašuma pārvaldību, uz ko attiecas 2. reforma šajā komponentā (C4R2). Apakšpasākuma rezultātā renovē dzīvojamās ēkas, kuru kopējā bruto platība ir vismaz 3,6 miljoni m².

Apakšpasākuma shēmā paredz, ka renovācijas rezultātā vidēji tiks panākts vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma ietaupījums.

Apakšpasākums Nr. 2: Nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko ēku, renovācija

Apakšpasākums ietver valsts un pašvaldību ēku (tostarp administratīvo pakalpojumu ēku, sabiedrisko pakalpojumu ēku kultūras un mākslas un sporta ēku, kā arī Bulgārijas Zinātņu akadēmijas īpašumā esošo ēku) ilgtspējīgas energorenovācijas pasākumu finansēšanu. Apakšpasākuma rezultātā atjauno nedzīvojamās ēkas, kuru kopējā platība ir vismaz 1,4 miljoni m².

Apakšpasākuma shēmā paredz, ka renovācijas rezultātā vidēji tiks panākts vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma ietaupījums.

Apakšpasākums Nr. 3: Nedzīvojamo ēku renovācija ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu jomā, kā arī tūrisma nozares ēku renovācija

Apakšpasākums ietver tādu pasākumu finansēšanu, kas paredzēti ēku ilgtspējīgai un energoefektīvai renovācijai ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu jomā.

Apakšpasākuma shēmā paredz, ka renovācijas rezultātā vidēji tiks panākts vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma ietaupījums.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz to iekārtu finansēšanu, uz kurām attiecas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS).

Ieguldījums Nr. 2 (C4.I2): Atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijai mājsaimniecībām

Pasākuma mērķis ir palielināt atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu enerģijas galapatēriņā mājsaimniecību sektorā, finansējot jaunu "labākās klases" saules enerģijas sistēmu iegādi mājsaimniecības karstā ūdens un fotoelementu sistēmām.

Pasākums ietver divu veidu pasākumu finansēšanu attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu mājsaimniecībās: i) saules enerģijas sistēmu uzstādīšana mājsaimniecības karstā ūdens apgādei un ii) fotoelementu sistēmu uzstādīšana, ieskaitot uzglabāšanu līdz 10 kWp.

Investīcija atbalsta vismaz 10 000 mājsaimniecību ar neefektīviem cietā kurināmā siltuma avotiem, lai tās aizstātu ar "labākās klases" saules enerģijas mājsaimniecības karstā ūdens (DHW) vai fotoelementu sistēmām.

Ieguldījums finansē "labākās klases" saules enerģijas karstā ūdens (DHW) vai fotoelementu sistēmu iegādi saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 3 (C4.I3): Atbalsts energoefektīvām ielu apgaismojuma sistēmām

Pasākuma mērķis ir palielināt energoefektivitāti, samazināt enerģijas izmaksas mākslīgajam apgaismojumam ārpus telpām un uzlabot valsts iedzīvotāju dzīves apstākļus, tehniski atjaunojot un modernizējot mākslīgā apgaismojuma sistēmas ārpus telpām.

Pasākums ietver pašvaldību āra mākslīgā apgaismojuma sistēmu rekonstrukciju un modernizāciju. Investīciju mērķis ir panākt vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu, salīdzinot pirms un pēc pasākuma īstenošanas.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 4 (C4.R4): Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektu veicināšana, izmantojot rēķinus par enerģiju

Reformas mērķis ir paplašināt īstenošanas pasākumu un projektu darbības jomu, lai uzlabotu energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu ierobežoto finanšu resursu kontekstā.

Pasākums ietver grozījumus Enerģētikas likumā un sekundārajos tiesību aktos, lai ļautu izmantot energopakalpojumu uzņēmumu (ESCO) modeļus energoefektivitātes renovācijas un atjaunojamās enerģijas iekārtu finansēšanai, izmantojot rēķinus par enerģiju.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 5 (C4.R5): Vienas pieturas aģentūra renovācijai

Reformas mērķis ir samazināt ar renovācijas procesu saistīto administratīvo slogu, palīdzot iedzīvotājiem un uzņēmumiem saņemt informāciju, tehnisko palīdzību un konsultācijas par regulatīviem, tehniskiem un finansiāliem jautājumiem, kas saistīti ar viņu energoefektivitātes uzlabošanas projektiem.

Pasākums ietver operatīvu vienas pieturas aģentūru sākotnējo izmēģinājuma projektu un vēlāku izvēršanu visos NUTS-3 reģionos valstī. Vienas pieturas aģentūra integrē visu nepieciešamo informāciju un pakalpojumus, kas vajadzīgi energorenovācijai un seismiskajai konsolidācijai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 6 (C4.R6): Elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem veicināšana

Šīs reformas mērķis ir samazināt administratīvo slogu ieguldījumiem no atjaunojamiem enerģijas avotiem saistībā ar uzstādīšanu, pieslēgšanu un ekspluatāciju.

Grozījumi attiecīgajos primārajos un/vai sekundārajos tiesību aktos, tostarp valsts regulatora tiesību aktos: i) vienkāršot licencēšanas un atļauju piešķiršanas procedūras attiecībā uz AER (t. i., saules un sauszemes vēja enerģiju), tostarp enerģijas uzkrāšanas iekārtām, nodrošināt īsus un saistošus administratīvās reaģēšanas laikus un pārskatatbildības procedūras par nevajadzīgu kavēšanos, saīsinot tīkla pieslēguma grafiku (gan saules, gan sauszemes vēja gadījumā); ii) radīt īpašas "go-to" zonas, kurās sauszemes vējparki atbilstu vides tiesību aktiem; iii) vienkāršot procedūru attiecībā uz pašu vajadzībām paredzētām atjaunojamo energoresursu iekārtām līdz 1 MW (piemēram, jumta FE iekārtas mājsaimniecībām un MVU), izslēdzot no procedūras sadales sistēmas operatora tehnisko apstiprinājumu un pakāpeniski atceļot pienākumu deklarēt akcīzes nodokli pašražojumiem.

Turklāt grozījumi attiecīgajos primārajos un/vai sekundārajos tiesību aktos likvidē šķēršļus, ievieš īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta sistēmu elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtu būvniecībai, pieslēgšanai un ekspluatācijai. Paredzams, ka šis reformas elements palīdzēs īstenot 8. ieguldījumu uzglabāšanas jomā.

Šo darbību rezultātā līdz 2026. gada 30. jūnijam sāk ekspluatēt un tīklam pieslēgt vismaz 3 500 MW papildu atjaunojamās jaudas (vēja un saules enerģijas) salīdzinājumā ar esošo uzstādīto jaudu (vēja un saules enerģiju).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 7 (C4.R7): Ūdeņraža tehnoloģiju un ūdeņraža ražošanas un piegādes potenciāla atraisīšana

Ar grozījumiem novērš galvenos šķēršļus, kas norādīti ceļvedī zaļā ūdeņraža tehnoloģijas izstrādei, un īsteno pasākumus, kas vajadzīgi visas zaļā ūdeņraža vērtības ķēdes attīstībai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 4 (C4.I4): Elektroenerģijas pārvades tīkla digitālā pārveide

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt atjaunojamo energoresursu izplatību, palielināt elastību elektroenerģijas sistēmas darbības pārvaldībā un uzraudzībā un neto pārrobežu pārvades jaudu pie robežām ar dalībvalstīm (t. i., Rumāniju un Grieķiju).

Investīcija ietver visaptverošu programmu elektroenerģijas sistēmas operatora sistēmu un procesu vispārējai digitālai pārveidei, kas aptver apakšstaciju automatizētu pārvaldību, uzraudzības kontroles un datu ieguves sistēmas (SCADA) modernizāciju, ieviešot attālinātu dublēšanu, telesakaru tīkla paplašināšanu un modernizāciju, tostarp visaptverošu kiberdrošības sistēmu un elektroenerģijas tirgu pārvaldības sistēmu modernizāciju.

Minēto darbību rezultātā tiek izpildīti nosacījumi un prasības attiecībā uz elektroenerģijas pārvades sistēmas tehnisko iespējamību, lai līdz 2026. gada 31. martam elektroenerģijas sistēmā integrētu kumulatīvu jaunu 4 500 MW ražošanas jaudu no atjaunojamiem energoresursiem. Turklāt līdz 2025. gada 30. jūnijam tirgū tiek darīti pieejami kumulatīvi 1 200 MW papildu neto starpsavienojumu jaudas ar Rumāniju un Grieķiju salīdzinājumā ar esošo pieejamo jaudu.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 5 (C4.I5): Izmēģinājuma projekti zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai

Investīciju mērķis ir veicināt Bulgārijas enerģijas tirgus dekarbonizāciju, sniedzot atbalstu izmēģinājuma projektu izstrādei, lai nodrošinātu vidi saudzējoša ūdeņraža un biogāzes ražošanu. Ieguldījumu veido dotācijas šādu iekārtu uzstādīšanai: i) vidi saudzējoša ūdeņraža ražošanas jaudas vismaz 55 MW apmērā elektrolīzeros, kas ražo vismaz 7 800 tonnas ūdeņraža gadā no atjaunojamiem energoresursiem, un ii) biogāzes ražošanas iekārtas, kuru jauda ir vismaz 9 MW un kurās saražo vismaz 7 ktoe biogāzes gadā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 8 (C4.R8): Elektroenerģijas tirgus liberalizācija

Šīs reformas mērķis ir pabeigt elektroenerģijas tirgu, tostarp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgu, liberalizāciju. ES RPM Rafa ir šādi elementi:

- Pirmā reformas elementa mērķis ir līdz 2022. gadam pilnībā liberalizēt elektroenerģijas vairumtirgu. Grozījumi Enerģētikas likumā un sekundārajos tiesību aktos izbeidz

Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) publiskā piegādātāja lomu un atceļ kvotas regulētajam tirgum. Tā arī ierobežo ilgtermiņa līgumus, piemēram, elektroenerģijas pirkuma līgumus, vai jebkādus līdzīgus pasākumus ar tādu pašu vai līdzvērtīgu mērķi vai sekām, izņemot tos, kas attiecas uz elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Maritsa East 1 un Maritsa East 3 ilgtermiņa elektroenerģijas pirkuma līgumus, kuru termiņš beidzas attiecīgi 2024. un 2026. gadā, nepagarina.

- Otrā reformas elementa mērķis ir uzlabot elektroenerģijas balansēšanas tirgu, nodrošinot, ka: i) balansēšanas jauda ir pirkta uz tirgus bāzes; ii) balansēšanas enerģijas piegādātāju cenu publicē 30 minūšu laikā pēc tekošās dienas tirgus slēgšanas; iii) ievieš vienotu balansēšanas cenu periodiem bez balansēšanas enerģijas aktivizācijas; iv) tiek ieviests 15 minūšu nebalansa norēķinu periods; un v) balansēšanas elektroenerģijas cenu griesti nav noteikti.
- Trešais elements liberalizē elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgu, nodrošinot pakāpenisku pilnīgu mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu atcelšanu mājsaimniecībām līdztekus pilnīgai iespējai mainīt piegādātāju. Regulēto cenu pakāpeniska atcelšana mājsaimniecību lietotājiem notiek divos secīgos posmos attiecīgi 2023. un 2025. gadā.

Enerģētikas likuma grozījumus pieņem līdz 2022. gada 30. septembrim, stājoties spēkā tajā pašā dienā attiecībā uz pasākumu attiecībā uz elektroenerģijas vairumtirgu, 2022. gada 31. decembrim attiecībā uz pasākumiem, kas attiecas uz elektroenerģijas balansēšanas tirgu, un 2023. gada 31. decembrim attiecībā uz pasākumu, kas attiecas uz elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgu.

Tirgu sasaisti nākamās dienas tirgū pie robežas ar Rumāniju un Grieķiju tekošās dienas tirgū pabeidz attiecīgi līdz 2021. gada 31. decembrim un 2022. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 6 (C4.I6): Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai

Investīcijas mērķis ir palīdzēt sasniegt Bulgārijas mērķi palielināt tīras enerģijas īpatsvaru tās energoresursu struktūrā virzībā uz klimatneitralitāti, atbalstot jaunas atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudas uzstādīšanu kopā ar elektroenerģijas uzkrāšanu, izmantojot tehnoloģiski neitrālu konkursu starp dažādām tehnoloģijām. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, attiecas tikai uz saules un vēja tehnoloģijām.

Ieguldījumu veido dotācijas atlasīto iekārtu būvniecībai ar mērķi uzstādīt un nodot ekspluatācijā 1425 MW atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas jaudu un 350 MW elektroenerģijas uzkrātuves.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 9 (C4.R9): Ceļvedis par klimatneitralitāti

Reformas mērķis ir nodrošināt atjauninātu stratēģisko satvaru ekonomikas dekarbonizācijai. Reforma aptver divus galvenos pasākumus: Enerģētikas pārkārtošanas komisijas izveide, lai sagatavotu scenārijus un ieteikumus ceļvedim par klimatneitralitāti, un dekarbonizācijas likuma stāšanās spēkā.

Komisiju izveido ekspertu līmenī, plaši iesaistot ieinteresētās personas, lai nodrošinātu speciālās zināšanas, neatkarību un plurālismu. Komisija izvērtē dažādus scenārijus ogļu/lignīta pakāpeniskai izbeigšanai, tostarp paātrinātai pakāpeniskai izbeigšanai, saskaņā ar salīdzināmām kaimiņos esošām dalībvalstīm. Scenārija ziņojumu un ieteikumus adresē valdībai un publisko. [Izstrādātajos scenārijos un ieteikumos iekļauj pasākumus ogļu/lignīta pakāpeniskas izņemšanas no aprites pabeigšanai vēlākais līdz 2038. gadam].

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Reforma Nr. 10 (C4.R10): Enerģētikas nozares dekarbonizācija

Reformas mērķis ir enerģētikas nozares dekarbonizācija, galveno uzmanību pievēršot enerģijas ražošanai. Reforma aptver divus galvenos pasākumus: saistoši mērķrādītāji ar elektroenerģijas ražošanu saistīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai par 40 % salīdzinājumā ar 2019. gada līmeni, kas jāsasniedz 2025. gadā, un tiesību akti par dekarbonizāciju, tostarp kalendārs ogļu un lignīta elektrostaciju darbības pakāpeniskai izbeigšanai un regulatīvs oglekļa dioksīda emisiju ierobežojums, kas piemērojams no 2026. gada 1. janvāra.

Kopējās verificētās emisijas 2019. gadā enerģētikas nozarē bija 21 182 433 tonnas oglekļa dioksīda emisiju, no kurām lignīta un ogļu spēkstacijas veidoja 19 437 716 tonnas oglekļa dioksīda emisiju. Paredzams, ka pasākums samazinās oglekļa dioksīda emisijas, kas saistītas ar elektroenerģijas ražošanu ogļu un lignīta spēkstacijās, vismaz par 8 455 406 tonnām.

Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecas uz: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC Brikel EAD, TEC Republika, TPP Russe East un Toplofikacia Sliven.

Īstenojot 54.–57. atskaites punktā noteiktos dekarbonizācijas mērķrādītājus, iestādes pienācīgi ņem vērā attiecīgo iekārtu vispārējos ekoloģiskos raksturlielumus, jo īpaši attiecībā uz gaisu piesārņojošo vielu, piemēram, putekļu un sēra dioksīda, emisijām, kā arī atbilstību ES gaisa kvalitātes standartiem visās gaisa kvalitātes zonās, kurās iekārtas atrodas.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 7 (C4.I7): Izmēģinājuma projekts par ģeotermālo avotu siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju

Ieguldījumu mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu no ģeotermālajiem avotiem, nododot ekspluatācijā eksperimentālu ģeotermālo elektrostaciju elektroenerģijas un siltuma ražošanai.

Ieguldījumu veido dotācijas atlasīto iekārtu būvniecībai ar mērķi uzstādīt vismaz 10 MW elektroenerģijas un 30 MW siltuma. Ar ieguldījumu arī atjaunina informāciju par ģeotermālo potenciālu valstī un izveido specializētu laboratoriju universitātes līmenī pētniecībai un apmācībai par kombinēto ģeotermālo energosistēmu. Tiesiskā regulējuma grozījumi novērš galvenos šķēršļus, kas noteikti ceļvedī ģeotermālās enerģijas kā atjaunojamās enerģijas avota attīstībai, un reglamentē ģeotermālās enerģijas izmantošanu.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: naftas vai gāzes izpēte vai ieguve un nav aprīkojuma, kas iegādāts vai izmantots šādiem nolūkiem; atbalsts centralizētās siltumapgādes sistēmām, kurās izmanto fosilos enerģijas avotus, kā arī ieguldījumi iekārtās, uz kurām attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS). Nodrošina, ka nenotiek metāna noplūde. Jānodrošina arī, ka ģeotermālie urbumi neatstāj kaitīgu ietekmi uz ūdens trūkumu un ūdens kvalitāti. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 8 (C4.I8): Valsts infrastruktūra no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas elektroenerģijas uzkrāšanai (RESTORE)

Ieguldījumu mērķis ir dot iespēju ievērojami palielināt atjaunojamo energoresursu (vēja un saules) īpatsvaru energoresursu struktūrā un nodrošināt Bulgārijas elektroenerģijas sistēmas drošību, stabilitāti un gatavību.

Investīcija ietver atbalstu, lai uzstādītu un pasūtītu valsts infrastruktūru tīkla mēroga elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtām, kuru izmantojamās enerģijas jauda ir 6 000 MWh. Iekārtas (kas sastāv no akumulatoriem, invertoriem, transformatoriem, elektronikas/inteliģentām elektroniskām ierīcēm un vadības automatizācijas) tiks izvietotas Bulgārijas teritorijā un izvietotas tuvu atjaunojamo energoresursu ražošanas jaudai. Īstenošanu veic atklātās un konkurētspējīgās konkursa procedūrās, pamatojoties uz skaidriem, pārredzamiem un nediskriminējošiem kritērijiem. Tā arī veicinās viedo tīklu ieviešanu, nodrošinot augstu līdzsvarošanas un pārslodzes vadības līmeni tīklos, kas ir nepieciešami, lai integrētu no atjaunojamiem energoresursiem ražotu elektroenerģiju.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 11 (C4.R11). Valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības uzlabošana enerģētikas nozarē

Reforma jo īpaši uzlabo enerģētikas nozares valsts uzņēmumu pārredzamību un konkurētspēju. Pasākums ietver divu dabasgāzes un elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru (t. i., Bulgartransaz EAD un ESO EAD) īpašumtiesību nošķiršanu no Bulgārijas Energy Holding EAD korporatīvās struktūras un to kā atsevišķu publisku uzņēmumu izveidi Enerģētikas ministrijas pakļautībā. Turklāt Eiropas Komisijai iesniedz neatkarīgu revīzijas ziņojumu, kurā sniegts detalizēts novērtējums par valsts vai valsts kontrolētu

enerģētikas uzņēmumu savstarpējo subsidēšanu saistībā ar elektroenerģijas ražošanu no oglēm, ja tāda ir notikusi, tostarp kapitāla pārvedumus starp atsevišķām darbībām un starp vienas un tās pašas grupas uzņēmumiem saistībā ar elektroenerģijas ražošanu no oglēm. Ziņojumu iesniedz katru gadu par iepriekšējo kalendāro gadu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. martam.

**D.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 63 | C4.R1. Valsts dekarbonizācijas fonda izveide | Starpposma mērķis | Valsts energoefektivitātes tiesiskā regulējuma novērtējumu veic neatkarīgu ekspertu grupa, lai: | Valsts energoefektivitātes tiesiskā regulējuma novērtējuma publicēšana Enerģētikas ministrijas tīmekļa vietnē | | | | 3. cet. | 2022 | Valsts energoefektivitātes tiesiskā regulējuma novērtējumu veic neatkarīgu ekspertu grupa, lai:<br>1. Apzināt šķēršļus ieguldījumiem energoefektivitātē;<br>2. sniedz ieteikumus par izmaiņām valsts tiesiskajā regulējumā;<br>3. Apzināt iespējas attiecībā uz Valsts dekarbonizācijas fonda struktūru, jo īpaši attiecībā uz īpašumtiesībām un pārvaldību;<br>4. Apzināt iespējamos avotus Valsts dekarbonizācijas fonda kapitalizācijai. |
| 64 | C4.R1. Valsts dekarbonizācijas fonda izveide | Starpposma mērķis | Stājas spēkā likums, ar ko izveido Valsts dekarbonizācijas fondu un tā apakšfondus, un saistītie sekundārie tiesību akti. | Tiesību aktu noteikumi, kas norāda, ka stājas spēkā grozījumi tiesību aktos un sekundārajos tiesību aktos | | | | 1. cet. | 2023 | Tiesību aktu un saistīto sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz Valsts dekarbonizācijas fonda un tā apakšfondu izveidi.<br><br>Likumā nosaka fonda struktūru, pārvaldību un darbības noteikumus. Pārvaldība atbilst attiecīgajām ESAO pamatnostādnēm par korporatīvo pārvaldību, tostarp fonda pārvaldnieka un apakšfondu pārvaldnieku atlasei un |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | iecelšanai, izmantojot pārredzamu, atklātu un uz nopelniem balstītu procedūru.<br><br>Darbības noteikumos ietver ieguldījumu stratēģiju, īstenošanas pasākumus, finanšu produktus, galasaņēmējus, finanšu instrumentu un dotāciju kombināciju, kā arī atbilstīgus projektus, energoefektivitātes veicināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un piesārņojuma samazināšanu. |
| 65 | C4.R1. Valsts dekarbonizācijas fonda izveide | Starpposma mērķis | Darbojas Nacionālais dekarbonizācijas fonds un tā apakšfondi | Bulgārijas valdības un Fonda pārvaldnieka parakstīta līgumiska vienošanās | | | | 3. cet. | 2024 | Vienošanās starp Bulgārijas valdību un fonda pārvaldnieku ietver:<br>1. atbilstības kritēriji ieguldījumiem un galīgajiem saņēmējiem;<br>2. sīkāka informācija par pārvaldību un fondu noteikumiem, sviras efektu, finansējuma avotiem, tostarp privātiem fondiem, īstenošanas kārtību, finanšu produktiem, riska politiku un citām attiecīgām politikas jomām. |
| 66 | C4.R3. “Enerģētiskās | Starpposma mērķis | Enerģētikas likuma un sekundāro | Likuma noteikums, kas | | | | 4. cet. | 2022 | Grozījumi Enerģētikas likumā un turpmākajos sekundārajos tiesību |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | nabadzības" definīcija un kritēriji enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību un neaizsargāto patērētāju noteikšanai | | tiesību aktu par enerģētisko nabadzību grozījumu stāšanās spēkā | norāda uz Enerģētikas likuma un sekundāro tiesību aktu grozījumu stāšanos spēkā | | | | | | aktos reglamentē jēdziena "enerģētiskā nabadzība" definīciju un definē kritērijus enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību un neaizsargāto patērētāju identificēšanai. Grozījumos ņem vērā Direktīvā 2019/944 uzskaitītos kritērijus: zemi ienākumi, augstas enerģijas izmaksas kā daļa no pieejamajiem ienākumiem un zema energoefektivitāte. |
| 67 | C4.R2. Ieguldījumu veicināšana dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācijā | Starpposma mērķis | Kondominmāta īpašuma pārvaldības likuma grozījumu stāšanās spēkā | Kondominmāta īpašuma pārvaldības likuma noteikumi, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Kondomināta īpašuma pārvaldības likuma grozījumi:<br>1. atvieglo lēmumu pieņemšanu daudzdzīvokļu ēkās esošu atsevišķu objektu īpašniekiem, samazinot ēku renovācijas atbalstam nepieciešamo robežvērtību.<br>2. veicina profesionālu vadību, radot apstākļus tās kvalitātes uzlabošanai.<br>3. veicina to, lai kondomināts varētu pieprasīt kolektīvos kredītus, izveidojot kopīgu bankas kontu kondominmāta vārdā. |
| 68 | C4.I1. Atbalsts ēku fonda renovācijai | Starpposma mērķis | Ar ko izveido valsts atbalsta shēmu dzīvojamo un nedzīvojamo ēku | Ministrijas rīkojuma, ar ko izveido shēmu, publicēšana | | | | 3. cet. | 2022 | Shēma ietver trīs apakšpasākumus:<br>1. apakšpasākums Nr. 1: Energorenovācija vismaz 3,6 |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | energoefektivitātes atjaunošanai | | | | | | | miljonu m² dzīvojamo ēku platībā;<br><br>2. apakšpasākums Nr. 2: Energorenovācija vismaz 1,4 miljonu m² dzīvojamo ēku platībā; un<br><br>3. apakšpasākums Nr. 3: 866 nedzīvojamo ēku energorenovācija ražošanā, tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanā, kā arī tūrisma nozares ēku energorenovācija.<br><br>Shēma nodrošina vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma ietaupījumu salīdzinājumā ar stāvokli pirms renovācijas un atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 69 | C4.I1. Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 1: Dzīvojamo ēku | Starpposma mērķis | Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovāciju | Konkursa specifikāciju publicēšana | | | | 3. cet. | 2022 | Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicē Reģionālās attīstības un publisko būvdarbu ministrija, kas ir par dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovāciju atbildīgā iestāde. Uzaicinājumā iekļauj šādus divus piemērošanas posmus: |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | renovācija | | | | | | | | | 1. 1. posms — atvērts pieteikumiem ar 100 % dotāciju finansējumu;<br>2. 2. posms — atvērts pieteikumiem ar 80 % dotāciju finansējumu un 20 % pašu finansējumu no mājokļu īpašnieku puses.<br>Abus piemērošanas posmus veic secīgi, nevis paralēli. |
| 70 | C4.I1. Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 1: Dzīvojamo ēku renovācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovāciju | Reģionālās attīstības un publisko būvdarbu ministrijas un mājokļu īpašnieku apvienību parakstītie līgumi | | | | 2. cet. | 2024 | Līgumu galīgās partijas parakstīšana. Visus līgumus saskaņā ar shēmu noslēdz saskaņā ar 68. un 69. starpposma mērķu nosacījumiem. |
| 71 | C4.I1. Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 1: Dzīvojamo ēku renovācija | Mērķis | Pabeigta daudzģimeņu dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija — atjaunotā mājokļu infrastruktūra (bruto platība) | | Renovētā dzīvojamo ēku bruto platība (m²) | 0 | 3,6 miljoni | 2. cet. | 2026 | Daudzģimeņu dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācijas pabeigšana.<br>Renovācija samazina vidēji vismaz 30 % no primārās enerģijas patēriņa. |
| 72 | C4.I1. Atbalsts ēku fonda renovācijai | Starpposma mērķis | Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par nedzīvojamo ēku | Uzaicinājuma Nr. 1 (sabiedriskās ēkas) un 2. uzaicinājuma | | | | 3. cet. | 2022 | Reģionālās attīstības un publisko būvdarbu ministrija publicē šādus divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus par nedzīvojamo |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | Apakšpasākums Nr. 2: Nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko ēku, renovācija un apakšpasākums Nr. 3: Nedzīvojamo ēku renovācija ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu jomā, kā arī tūrisma nozares ēku renovācija | | energoefektivitātes renovāciju | (ēkas ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu jomā) publicēšana | | | | | | ēku energoefektivitātes renovāciju:<br>1. aicinājums uz publiskām ēkām;<br>2. aicinājums veidot ēkas ražošanā, tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanā. |
| 73 | C4.I1. Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 2: Nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko ēku, renovācija Apakšpasākums Nr. 3: Nedzīvojamo ēku renovācija ražošanas, | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovāciju | Reģionālās attīstības un publisko būvdarbu ministrijas un publisko iestāžu/ēku īpašnieku parakstītie līgumi | | | | 4. cet. | 2023 | Visus līgumus saskaņā ar shēmu noslēdz saskaņā ar 68. un 69. starpposma mērķu nosacījumiem. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | tirdzniecības un pakalpojumu jomā, kā arī tūrisma nozares ēku renovācija | | | | | | | | | |
| 74 | C4.I1. Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 2: Nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko ēku, renovācija | Mērķis | Pabeigta nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija — sabiedrisko ēku renovētā platība (2. apakšpasākums) | | Sabiedrisko ēku renovētā kopējā bruto platība (m²) | 0 | 1,4 miljoni | 2. cet. | 2026 | Nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija saskaņā ar nosacījumiem [...] 73. starpposma mērķī<br><br>Renovācija samazina vidēji vismaz 30 % no primārās enerģijas patēriņa. |
| 75 | C4.I1. Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 2: Nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko ēku, renovācija un apakšpasākums Nr. 3: Nedzīvojamo ēku renovācija ražošanas, | Mērķis | Pabeigta nedzīvojamo ēku energorenovācija — atjaunoto ēku skaits (2. un 3. apakšpasākums) | | Skaits | 0 | 866 | 2. cet. | 2026 | Nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija saskaņā ar nosacījumiem [...] 10. starpposma mērķī<br><br>Renovācija samazina vidēji vismaz 30 % no primārās enerģijas patēriņa. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | tirdzniecības un pakalpojumu jomā, kā arī tūrisma nozares ēku renovācija | | | | | | | | | |
| 76 | C4.I2. Atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijai mājsaimniecībām | Starpposma mērķis | Ar ko izveido valsts atjaunojamās enerģijas atbalsta shēmu mājsaimniecībām | Ministrijas rīkojuma, ar ko izveido shēmu, publicēšana | | | | 4. cet. | 2022 | Ieguldījums finansē "labākās klases" saules enerģijas karstā ūdens (DHW) vai fotoelementu sistēmu iegādi līdz 10 kWp saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 77 | C4.I2. Atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijai mājsaimniecībām | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana, lai finansētu vienotus pasākumus atjaunojamo energoresursu jomā (AER) | Parakstīti līgumi ar izraudzītajiem pretendentiem | | | | 1. cet. | 2024 | Ar atbalsta saņēmējiem tiek parakstīti vismaz 6000 līgumi par pasākumiem atjaunojamās enerģijas jomā. |
| 78 | C4.I2. Atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijai mājsaimniecībām | Mērķis | To mājsaimniecību skaits, kas saņem atbalstu no AER | | Skaits | 0 | 10 000 | 4. cet. | 2025 | Vismaz 10 000 mājsaimniecību ar neefektīviem cietā kurināmā siltuma avotiem ir uzstādījušas vislabākās saules enerģijas mājsaimniecības karstā ūdens (DHW) vai fotoelementu sistēmas. |
| 79 | C4.I3. Atbalsts energoefektīvām ielu apgaismojuma sistēmām | Starpposma mērķis | Dotāciju līgumu parakstīšana publisko zibenssistēmu atjaunošanai (1. uzaicinājums) | Enerģētikas ministrijas parakstītie līgumi ar veiksmīgajiem pretendentiem | | | | 3. cet. | 2022 | Publiskā apgaismojuma sistēmu renovācijas dotāciju līgumos norāda, ka jāpanāk primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz par 30 %. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 80 | C4.I3. Atbalsts energoefektīvām ielu apgaismojuma sistēmām | Starpposma mērķis | Dotāciju līgumu parakstīšana publisko zibenssistēmu atjaunošanai (2. uzaicinājums) | Enerģētikas ministrijas parakstītie līgumi ar veiksmīgajiem pretendentiem | | | | 3. cet. | 2023 | Publiskā apgaismojuma sistēmu renovācijas dotāciju līgumos norāda, ka jāpanāk primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz par 30 %. |
| 81 | C4.I3. Atbalsts energoefektīvām ielu apgaismojuma sistēmām | Mērķis | Enerģijas patēriņa samazināšana | | Enerģijas ietaupījums megavatstundas (MWh) gadā | 0 | 127885 | 2. cet. | 2025 | Mērķi sasniedz, samazinot enerģijas patēriņu sabiedriskā apgaismojuma renovācijas rezultātā, ko pierāda ar energoefektivitātes sertifikātiem. Ietaupītās enerģijas apjomu nosaka, mērot patēriņu pirms un pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma īstenošanas. |
| 82 | C4.R4. Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektu veicināšana, izmantojot rēķinus par enerģiju | Starpposma mērķis | Grozījumi Enerģētikas likumā un sekundārajos tiesību aktos, lai veicinātu energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamās enerģijas projektus saskaņā ar Energopakalpojumu uzņēmumu (ESCO) modeli. | Likuma noteikums, kas norāda uz Enerģētikas likuma un sekundāro tiesību aktu grozījumu stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2022 | Stājas spēkā grozījumi Enerģētikas likumā un sekundārajos tiesību aktos, lai nodrošinātu a) energoefektivitātes uzlabojumu finansēšanas metodi, izmantojot komunālo pakalpojumu rēķinu kā atmaksas instrumentu. Mehānisms neļauj finansēt gāzes apkures katlus kā iespēju aizstāt šķidrās degvielas apkures sistēmas. |
| 83 | C4.R5. Vienas pieturas aģentūra renovācijai | Starpposma mērķis | Fizisku vienas pieturas aģentūru izveide energorenovācijai | Vienas pieturas aģentūras darbība | | | | 4. cet. | 2022 | Seši fiziski vienas pieturas aģentūras darbojas reģionālā līmenī, lai sniegtu konsultācijas un samazinātu administratīvo |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | un seismiskajai konsolidācijai | | | | | | | slogu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Vienas pieturas aģentūra integrē visu nepieciešamo informāciju un pakalpojumus, kas vajadzīgi energorenovācijai. |
| 84 | C4.R5. Vienas pieturas aģentūra renovācijai | Mērķis | Fizisku vienas pieturas aģentūru izveide katrā NUTS-3 reģionā (vai funkcionālajā teritorijā); | | Skaits | 0 | 28 | 4. cet. | 2023 | Darbojas vismaz viens vienas pieturas aģentūras fiziskais birojs katrā NUTS-3 reģionā. Vienas pieturas aģentūra integrē visu nepieciešamo informāciju un pakalpojumus, kas vajadzīgi energorenovācijai. |
| 85 | C4.I4. Elektroenerģijas pārvades tīkla digitālā pārveide | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par valstu pārvades sistēmu modernizāciju, modernizāciju un digitalizāciju | ESO EAD parakstīts(-i) līgums(-i) ar izraudzīto(-ajiem) pretendentu(-iem) | | | | 3. cet. | 2022 | Valstu pārvades sistēmu modernizācija, modernizācija un digitalizācija, kā noteikts parakstītajos līgumos, ietver apakšstaciju automatizācijas sistēmu (SAS) ieviešanu 171 apakšstacijā 110 kV sprieguma līmenī, radot tehniskus nosacījumus jaunas no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 2 500 MW ražošanas jaudas integrēšanai elektroenerģijas sistēmā līdz 2024. gada 4. ceturksnim. |
| 86 | C4.I4. Elektroenerģijas pārvades tīkla digitālā pārveide | Mērķis | Tehniskie nosacījumi jaunas 2 500 MW ražošanas jaudas (vēja un saules | | Megavati (MW) | 1842 | 4342 | 4. cet. | 2024 | Ir izpildīti visi nosacījumi un prasības attiecībā uz elektroenerģijas pārvades sistēmas tehnisko iespējamību, lai elektroenerģijas sistēmā integrētu |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | enerģijas) integrēšanai elektroenerģijas sistēmā | | | | | | | vismaz 2 500 MW jaunas no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas ražošanas jaudas, salīdzinot ar 2020. gada līmeni. |
| 87 | C4.I4. Elektroenerģijas pārvades tīkla digitālā pārveide | Mērķis | Neto pārrobežu pārvades jaudas palielināšana par 600 MW | | Megavati (MW) | 1400 | 2000 | 2. cet. | 2024 | Ir pasūtīti un darīti pieejami tirgū vismaz 600 MW papildu neto pārrobežu pārvades jaudas ar Rumāniju un Grieķiju salīdzinājumā ar 2020. gada jaudas līmeni. |
| 88 | C4.I4. Elektroenerģijas pārvades tīkla digitālā pārveide | Mērķis | Neto pārrobežu pārvades jaudas palielināšana par papildu 600 MW | | Megavati (MW) | 1400 | 2600 | 2. cet. | 2025 | Ir pasūtīti un darīti pieejami tirgū vismaz 1200 MW papildu neto pārrobežu pārvades jaudas ar Rumāniju un Grieķiju salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni. |
| 89 | C4.I4. Elektroenerģijas pārvades tīkla digitālā pārveide | Mērķis | Tehniskie nosacījumi papildu 2 500 MW (vēja un saules) no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules) integrēšanai elektroenerģijas sistēmā | | Megavati (MW) | 4342 | 6342 | 1. cet. | 2026 | Ir izpildīti visi nosacījumi un prasības attiecībā uz elektroenerģijas pārvades sistēmas tehnisko iespējamību, lai elektroenerģijas sistēmā integrētu kumulatīvu jaunu 2000 MW jaudu, lai kopā sasniegtu 4 500 MW ražošanas jaudu no atjaunojamiem energoresursiem, salīdzinot ar 2020. gadu. |
| 90 | C4.R7. Ūdeņraža tehnoloģiju un ūdeņraža ražošanas un piegādes | Starpposma mērķis | Tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā, valsts ceļveža īstenošana | Likuma norma, kas norāda uz tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanos spēkā | | | | 1. cet. | 2023 | Uz valsts ceļvedi balstīto tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā.<br><br>Ar grozījumiem novērš galvenos šķēršļus, kas norādīti ceļvedī zaļā |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | potenciāla atraisīšana | | | | | | | | | ūdeņraža tehnoloģijas izstrādei, un īsteno pasākumus, kas vajadzīgi visas zaļā ūdeņraža vērtības ķēdes attīstībai. |
| 91 | C4.R8. Elektroenerģijas tirgus liberalizācija | Starpposma mērķis | Stājas spēkā grozījumi Enerģētikas likumā, ar kuriem ievieš elektroenerģijas tirgu reformu (vairumtirdzniecība, līdzsvarošana un mazumtirdzniecība) | Likuma noteikums, kas norāda uz Enerģētikas likuma jauno grozījumu stāšanos spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Grozījumi Enerģētikas likumā (un visos obligātajos sekundārajos normatīvajos aktos):<br><br>1. Liberalizēt elektroenerģijas vairumtirgu vēlākais līdz 2022. gada 30. septembrim. Tajā ietilpst informācija par:<br>- atcelt kvotas saistības Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) un izbeigt tās kā publiska piegādātāja lomu;<br>- Tā arī ierobežo ilgtermiņa līgumus, piemēram, elektroenerģijas pirkuma līgumus, vai jebkādus līdzīgus pasākumus ar tādu pašu vai līdzvērtīgu mērķi vai sekām, izņemot tos, kas attiecas uz elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Beidzoties spēkā esošo elektroenerģijas pirkuma līgumu termiņam vai priekšlaicīgai izbeigšanai, elektrostacijas, kas ir guvušas labumu no šādiem līgumiem, nesaņem jaunu valsts atbalstu, lai atbalstītu |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | elektroenerģijas ražošanu no akmeņoglēm vai lignīta;<br><br>2. Ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim reformēt elektroenerģijas balansēšanas tirgu. Tajā ietilpst informācija par:<br>a. balansēšanas jaudas iegāde ir balstīta uz tirgu;<br>b. balansēšanas enerģijas cenu publicē 30 minūšu laikā pēc tekošās dienas tirgus slēgšanas;<br>c. uz periodiem bez balansēšanas enerģijas aktivizācijas ievieš vienotu balansēšanas cenu;<br>d. tiek ieviests 15 minūšu nebalansa norēķinu periods;<br>e. balansēšanas elektroenerģijas cenu griesti nav noteikti.<br><br>3. Ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim liberalizēt elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgu, nodrošinot mājsaimniecībām pakāpenisku pilnīgu mazumtirdzniecības cenu ierobežojumu atcelšanu līdztekus |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | pilnīgai iespējai mainīt piegādātāju. Regulēto cenu pakāpeniska atcelšana mājsaimniecību lietotājiem notiek divos secīgos posmos attiecīgi 2023. un 2025. gadā. |
| 92 | C4.R8. Elektroenerģijas tirgus liberalizācija | Starpposma mērķis | Elektroenerģijas tirgus integrācija | Nākamās dienas un tekošās dienas elektroenerģijas tirgu sasaistes pabeigšana ar Rumāniju un Grieķiju | | | | 4. cet. | 2022 | Nākamās dienas elektroenerģijas tirgus sasaistīšanu ar Rumāniju pabeidz un sāk līdz 2021. gada 31. decembrim.<br><br>Tekošās dienas elektroenerģijas tirgu sasaistīšanu ar Grieķiju pabeidz un sāk līdz 2022. gada 31. decembrim. |
| 93 | C4.R11. Valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības uzlabošana enerģētikas nozarē | Starpposma mērķis | Pārvades sistēmas operatoru Bulgartransgaz EAD un ESO EAD īpašumtiesību un kontroles nodalīšana valstī | Izveidoti atsevišķi uzņēmumi, kas ir valsts īpašumā | | | | 1. cet. | 2024 | Pārvades sistēmu operatorus Bulgartransgaz un ESO nošķir no Bulgārijas Energy Holding korporatīvās struktūras. Tās izveido kā atsevišķus publiskus uzņēmumus. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, Enerģētikas ministrija vēlākais līdz 2022. gada 31. decembrim sagatavo un pieņem rīcības plānu sadalīšanas procesam.<br><br>Jaunās struktūras tiek organizētas kā valstij piederoši uzņēmumi komercsabiedrību juridiskajā formā, pilnībā ievērojot Likumu |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | par valsts uzņēmumiem (SOE) korporatīvās pārvaldības jomā (Likums par valsts uzņēmumiem Nr. 79/2019). |
| 94 | C4.R11. Valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības uzlabošana enerģētikas nozarē | Starpposma mērķis | Nav šķērssubsidēšanas starp valstij piederošiem enerģētikas uzņēmumiem | Revīzijas ziņojums par šķērssubsidēšanu | | | | 2. cet. | 2023 | Neatkarīgus revīzijas ziņojumus par iepriekšējo kalendāro gadu iesniedz Eiropas Komisijai katru gadu. Tās iesniedz detalizētu novērtējumu par to, kā valsts īpašumā esošu vai valsts kontrolētu enerģētikas uzņēmumu savstarpējā subsidēšana notiek saistībā ar elektroenerģijas ražošanu no oglēm, ja tāda ir. Pirmo ziņojumu pieņem līdz 2023. gada 30. jūnijam. Ziņojumos novērtē:<br><br>- jebkādas šķērssubsidēšanas, kas saistīta ar elektroenerģijas ražošanu no oglēm, atbilstība tirgum starp uzņēmumiem, kas tieši pieder Bulgārijas valstij, kā arī starp dažādām sabiedrībām Bulgārijas Energy Holding.<br><br>— šķērssubsidēšanas atbilstība tirgum, tostarp jebkāda kapitāla pārvešana starp atsevišķām darbībām un starp vienas un tās pašas grupas uzņēmumiem saistībā ar elektroenerģijas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | ražošanu no oglēm. |
| 95 | C4.R6. Elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem veicināšana | Starpposma mērķis | Valsts tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā | Likuma norma, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā valsts tiesiskajā regulējumā | | | | 4. cet. | 2022 | Grozījumi attiecīgajos primārajos vai sekundārajos tiesību aktos, tostarp valsts regulatora aktos, novērš šķēršļus atjaunojamo energoresursu enerģijas iekārtu uzstādīšanai un pieslēgšanai tīklam, piemēram, racionalizējot atļauju izsniegšanas procedūras. Grozījumi jo īpaši ietver:<br>1. vienkāršojot atļaujas piešķiršanas procedūras ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos (t. i., saules un sauszemes vējparkos), nosakot īsākus un obligātus atbildes sniegšanas termiņus administratīvajām iestādēm un tīkla operatoriem un īstenojot pārskatatbildības procedūras par nevajadzīgu kavēšanos.<br>2. tīkla pieslēguma grafika (gan saules, gan sauszemes vēja) samazināšana līdz ne vairāk kā 6 mēnešiem no pilnīga pieteikuma iesniegšanas dienas. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | 3. īpašu "go-to" teritoriju izveide, kurās sauszemes vējparki atbilstu vides tiesību aktiem.<br>4. procedūras vienkāršošana attiecībā uz pašpatēriņa atjaunojamo energoresursu iekārtām līdz 1 MW (piemēram, jumta FE iekārtām mājsaimniecībām un MVU), kur ražošanas jauda ir vienāda ar savienoto jaudu, nodrošinot atbilstību Regulai (ES) Nr. 631/2016 un:<br>a. izslēgt no procedūras SSO tehnisko apstiprinājumu un pieprasīt tikai tehnisku ziņojumu un projekta plānu.<br>b. pakāpeniski atceļot pienākumu deklarēt akcīzes nodokli par pašražošanu, kā arī prasību par akcīzes preču noliktavu visiem elektroenerģijas ražotājiem, kas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | nepārdod elektroenerģiju galapatērētājiem, izdarot grozījumus Akcīzes nodokļa un akcīzes preču noliktavu likumā.<br>5. novērst šķēršļus atjaunojamo energoresursu pašpatēriņa un atjaunojamo energoresursu energokopienu attīstībai, ņemot vērā novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvas 22. panta 3. punktu un 21. panta 6. punktu. |
| 96 | C4.R6. Elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem veicināšana | Starpposma mērķis | Valsts tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā, lai atbalstītu atkrastes vēja enerģijas ātru izvēršanu | Likuma norma, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā valsts tiesiskajā regulējumā | | | | 4. cet. | 2023 | Grozījumi attiecīgajos primārajos vai sekundārajos tiesību aktos, tostarp valsts regulatora aktos, ieviešīpašu regulatīvo un atbalsta sistēmu investīcijām atkrastes atjaunīgos energoresursos, tostarp, bet ne tikai:<br>1. sīki izstrādāta īpaša plānošana atklātā jūrā ar īpašām teritorijām, kurās atkrastes vējparki atbilstu vides tiesību aktiem;<br>2. tīkla attīstības plānu |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | piekrastes zonai. |
| 97 | C4.I8. Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Starpposma mērķis | Valsts tiesiskā regulējuma grozīšana, lai atbalstītu elektroenerģijas uzkrāšanas ātru ieviešanu | Likuma noteikums, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2022 | Grozījumi attiecīgajos primārajos vai sekundārajos tiesību aktos likvidē šķēršļus, ievieš īpašu regulējumu un atbalsta sistēmu elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu būvniecībai, pieslēgumam un darbībai. |
| 98 | C4.I6. Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | Starpposma mērķis | Izsludināts konkurss par 285 MW elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules enerģija) atrodas kopā ar 75 MW enerģijas uzkrāšanas sistēmām | Konkursa specifikāciju publicēšana | | | | 4. cet. | 2022 | Tiek publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, lai atlasītu projektus enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem, kas apvienoti ar elektroenerģijas uzkrāšanu.<br><br>Izsoles mehānismu izstrādā, apspriežoties ar īstenojošo starptautisko finanšu iestādi un pamatojoties uz paraugpraksi.<br><br>Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 99 | C4.I6. Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem | Starpposma mērķis | Izsludināts konkurss par 285 MW elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem | Konkursa specifikāciju publicēšana | | | | 2. cet. | 2023 | Tiek publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, lai atlasītu projektus enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem, kas apvienoti ar elektroenerģijas uzkrāšanu. Izsoles mehānismu |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | | energoresursiem (vēja un saules enerģija), kas izvietota kopā ar 75 MW enerģijas uzglabāšanas sistēmām | | | | | | | izstrādā, apspriežoties ar īstenojošo starptautisko finanšu iestādi un pamatojoties uz paraugpraksi.<br>Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 100 | C4.I6. Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | Starpposma mērķis | Izsludināts konkurss par 285 MW elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules enerģija) atrodas kopā ar 75 MW enerģijas uzkrāšanas sistēmām | Konkursa specifikāciju publicēšana | | | | 4. cet. | 2023 | Tiek publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, lai atlasītu projektus enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem, kas apvienoti ar elektroenerģijas uzkrāšanu.<br><br>Izsoles mehānismu izstrādā, apspriežoties ar īstenojošo starptautisko finanšu iestādi un pamatojoties uz paraugpraksi.<br>Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 101 | C4.I6. Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un | Starpposma mērķis | Izsludināts konkurss par 285 MW elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules | Konkursa specifikāciju publicēšana | | | | 2. cet. | 2024 | Tiek publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, lai atlasītu projektus enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem, kas apvienoti ar elektroenerģijas uzkrāšanu.<br><br>Izsoles mehānismu izstrādā, |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | elektroenerģijas uzkrāšanai | | enerģija) atrodas kopā ar 75 MW enerģijas uzkrāšanas sistēmām | | | | | | | apspriežoties ar īstenojošo starptautisko finanšu iestādi un pamatojoties uz paraugpraksi. Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 102 | C4.I6. Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | Starpposma mērķis | Izsludināts konkurss par 285 MW elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules enerģija) atrodas kopā ar 75 MW enerģijas uzkrāšanas sistēmām | Konkursa specifikāciju publicēšana | | | | 4. cet. | 2024 | Publicē uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, lai atlasītu projektus enerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem, kas apvienoti ar elektroenerģijas uzkrāšanu.<br><br>Izsoles mehānismu izstrādā, apspriežoties ar īstenojošo starptautisko finanšu iestādi un pamatojoties uz paraugpraksi. Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 103 | C4.I6. Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas | Mērķis | Jauna papildu elektroenerģijas ražošanas jauda no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules enerģija), kas izvietota kopā ar pasūtīto | | Megavati (MW) | 1704 | 3129 | 2. cet. | 2026 | Kumulatīvā 1 425 MW elektroenerģijas ražošanas jauda no atjaunojamiem energoresursiem, kas apvienota ar vismaz 350 MW elektroenerģijas uzkrāšanu, kas pasūtīta un pieslēgta tīklam, salīdzinot ar uzstādītās jaudas 2022. gada līmeni, saskaņā ar 98.–102. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | uzkrāšanai | | elektroenerģijas uzglabāšanas jaudu | | | | | | | starpposma mērķiem. |
| 104 | C4.R6. Elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem veicināšana | Mērķis | Pasūtīta vispārēja jauna atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas jauda (vēja un saules enerģija) | | Megavati (MW) | 1704 | 5204 | 2. cet. | 2026 | Vismaz 3 500 MW papildu atjaunojamo energoresursu (vēja un saules) jaudas salīdzinājumā ar 2022. gada uzstādīto jaudu (vēja un saules enerģiju) nodod ekspluatācijā un savieno ar tīklu. |
| 105 | C4.I7. Izmēģinājuma projekts par ģeotermālo avotu siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju | Starpposma mērķis | Stājas spēkā Ūdens likuma, Enerģētikas likuma un Koncesiju likuma grozījumi attiecībā uz jauna veida spēkstaciju būvniecību un ģeotermālās enerģijas izmantošanu. | Likuma noteikums, kas norāda uz Ūdens likuma un Enerģētikas likuma un Koncesiju likuma grozījumu stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2022 | Tiesiskā regulējuma grozījumi (Ūdens likums, Enerģētikas likums un Koncesiju likums un jebkuri nepieciešamie sekundārie tiesību akti)<br>veic šādas darbības:<br>1. novērst galvenos šķēršļus, kas noteikti ceļvedī ģeotermālās enerģijas kā atjaunojamās enerģijas avota attīstībai;<br>2. nodrošina, ka gruntsūdeņi un ūdens virsmas netiek piesārņotas ne ģeotermālās enerģijas pētījumos, ne iekārtas ekspluatācijas laikā;<br>3. regulēt ģeotermālās enerģijas kā resursa izmantošanu. |
| 106 | C4.I7. Izmēģinājuma projekts par | Starpposma mērķis | Ar ko izveido specializētu laboratoriju | Specializēta laboratorija, kas darbojas | | | | 3. cet. | 2023 | Izveido un aprīko specializētu laboratoriju pētniecībai un apmācībai par augstas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | ģeotermālo avotu siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju | | pētniecībai un apmācībai ģeotermālās enerģijas jomā | | | | | | | efektivitātes kombinētajām ģeotermālās enerģijas pārveides tehnoloģijām un ģeotermālās enerģijas sistēmām. |
| 107 | C4.I7. Izmēģinājuma projekts par ģeotermālo avotu siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju | Starpposma mērķis | Līguma(-u) parakstīšana par izmēģinājuma projekta izstrādi kombinētai siltuma un elektroenerģijas ražošanai no ģeotermāliem avotiem. | Enerģētikas ministrijas parakstīts(-i) līgums(-i) ar izraudzīto(-ajiem) pretendentu(-iem) | | | | 4. cet. | 2023 | Līguma(-u) parakstīšana par vismaz 10 MW elektroenerģijas ražošanu no ģeotermāliem avotiem pēc konkursa procedūras. Šāda konkursa procedūra ir atklāta, nediskriminējoša un paredz visu ieinteresēto uzņēmumu līdzdalību.<br><br>Līgumi attiecas uz ģeotermālās elektrostacijas eksperimentālās demonstrācijas iekārtas inženieriju, projektēšanu un būvniecību.<br>Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 108 | C4.I7. Izmēģinājuma projekts par ģeotermālo avotu siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju | Mērķis | Darbojas ģeotermālās elektrostacijas izmēģinājuma demonstrācija. | | Megavati (MW) | 0 | 10 | 2. cet. | 2026 | Izmēģinājuma ģeotermālās elektrostacijas darbības uzsākšana 10 MW elektroenerģijas un 30 MW siltuma ražošanai no ģeotermālās enerģijas saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 109 | C4.I5. Izmēģinājuma | Starpposma mērķis | Izsludināt uzaicinājumu | Uzaicinājuma iesniegt | | | | 1. cet. | 2023 | Izsludina uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus zaļā ūdeņraža un |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | projekti zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai | | iesniegt projektus zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai. | piedāvājumus publicēšana (tostarp vadlīnijas un atlases kritēriji) attiecībā uz projektu priekšlikumiem | | | | | | biogāzes ražošanai, un tas attiecas uz zaļā ūdeņraža ražošanu vismaz 55 MW jaunas elektrolīzeru jaudas un biogāzes ar vismaz 9 MW ražošanas jaudu.<br><br>Konkursa uzaicinājuma atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C58/01). |
| 110 | C4.I5. Izmēģinājuma projekti zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai | Starpposma mērķis | Līguma(-u) par elektrolīzeru un biogāzes būvniecību parakstīšana | Enerģētikas ministrijas parakstīts(-i) līgums(-i) ar izraudzīto(-ajiem) pretendentu(-iem) | | | | 3. cet. | 2023 | Būvniecības līgumu(-us) Enerģētikas ministrija paraksta ar izraudzīto(-ajiem) pretendentu(-iem), un tas attiecas uz:<br>1) jaunu elektrolīzeru jauda, vismaz 55 MW, ar paredzamo zaļā ūdeņraža ražošanas apjomu vismaz 7800 tonnas/gadā, izmantojot elektroenerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem;<br>2) jauna biogāzes ražošanas iekārta, kuras jauda ir vismaz 9 MW un kuras paredzamais apjoms gadā ir vismaz 7 ktoe biogāzes. |
| 111 | C4.I5. Izmēģinājuma | Mērķis | Zaļā ūdeņraža ražošana | | Megavati (MW) | 0 | 55 | 4. cet. | 2025 | Ekspluatācijā nodod 55 MW uzstādīto elektrolīzeru jaudu, kas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | projekti zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai | | | | | | | | | spēj ražot vismaz 7800 tonnu zaļā ūdeņraža gadā, kas ražots no atjaunojamiem energoresursiem. |
| 112 | C4.I5. Izmēģinājuma projekti zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai | Mērķis | Biogāzes ražošana | | Megavati (MW) | 0 | 9 | 4. cet. | 2025 | Sāk darboties 9 MW biogāzes ražošanas iekārta, kas spēj ražot biogāzi vismaz 7 ktoe gadā. |
| 113 | C4.R9. Ceļvedis par klimatneitralitāti | Starpposma mērķis | Valdības lēmuma, ar ko izveido Zaļās enerģijas pārejas komisiju, stāšanās spēkā | Valdības lēmuma noteikums, kas norāda valdības lēmuma stāšanos spēkā un Zaļās enerģētikas pārkārtošanas komisijas izveidi | | | | 2. cet. | 2022 | Ar valdības lēmumu izveido Komisiju un piešķir tai pilnvaras sagatavot scenārijus un ieteikumus ceļvedim par klimatneitralitāti.<br><br>Komisiju izveido ekspertu līmenī, plaši iesaistot ieinteresētās personas, lai nodrošinātu speciālās zināšanas, neatkarību un plurālismu.<br><br>Scenārija ziņojumu un ieteikumus adresē valdībai un publisko.<br><br>[Izstrādātajos scenārijos un ieteikumos iekļauj pasākumus ogļu/lignīta pakāpeniskas izņemšanas no aprites pabeigšanai vēlākais līdz 2038. gadam].<br><br>Paredzams, ka scenāriju un |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | ziņojuma izstrāde palīdzēs laikus pabeigt teritoriālos taisnīgas pārkārtošanās plānus ogļu ieguves reģioniem.<br><br>Komisija izvērtē dažādus scenārijus ogļu/lignīta pakāpeniskai izbeigšanai, tostarp paātrinātai pakāpeniskai izbeigšanai, kas jāpabeidz līdz 2030. gadam saskaņā ar salīdzināmām kaimiņos esošām dalībvalstīm. |
| 114 | C4.R9. Ceļvedis par klimatneitralitāti | Starpposma mērķis | Scenārija ziņojuma un ieteikumu iesniegšana un Nacionālās asamblejas apstiprinājums ceļvedim par klimatneitralitāti. | Nacionālās asamblejas pieņemtā rezolūcija | | | | 3. cet. | 2022 | Pamatojoties uz Enerģētikas pārejas komisijas izstrādāto scenārija ziņojumu un ieteikumiem, valdība iesniedz Nacionālajai asamblejai priekšlikumu par ogļu fāzi.<br><br>Nacionālā asambleja, pamatojoties uz valdības iesniegto ziņojumu un ieteikumiem, pieņem rezolūciju, ar ko apstiprina ceļvedi klimatneitralitātes sasniegšanai. Rezolūcijā nosaka galīgo datumu ogļu/lignīta pakāpeniskai izbeigšanai, kā noteikts vienā no Enerģētikas pārejas komisijas izstrādātajiem scenārijiem. |
| 115 | C4.R10. | Starpposm | Stājas spēkā tiesību | Likuma norma, | | | | 1. cet. | 2023 | Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | Enerģētikas nozares dekarbonizācija | a mērķis | akti, ar kuriem pieņem kalendāru ogļu un lignīta pakāpeniskai izņemšanai no aprites un nosaka maksimālo CO2 emisiju robežvērtību brūnogļu un ogļu elektrostacijām. | kas norāda uz stāšanos spēkā | | | | | | ar kuriem paredz noteikumus elektroenerģijas ražošanai no oglēm vai lignīta. Likums:<br>a. iekļaut aizliegumu:<br>o būvēt un ekspluatēt jaunas iekārtas elektroenerģijas ražošanai no akmeņoglēm vai lignīta;<br>o ražot elektroenerģiju no oglēm vai lignīta, kas stājas spēkā ne vēlāk kā 2038. gadā, tostarp saistošu grafiku pakāpeniskai izbeigšanai.<br>b. noteikt vispārēju ierobežojumu kopējam gada oglekļa dioksīda (CO2) emisiju daudzumam, kas reģistrēts Savienības emisiju reģistrā (ES ETS) attiecībā uz esošajām ogļu un lignīta elektrostacijām (“emisiju maksimālo robežvērtību”). Emisiju robežvērtību piemēro no 2026. gada 1. janvāra, un to īsteno, izmantojot 116. atskaites punktā paredzēto mehānismu. Emisiju robežvērtība nodrošina, ka |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | gada emisijas no visām ar lignītu un oglēm darbināmām elektrostacijām, kas minētas komponenta aprakstā Bulgārijā, nepārsniedz 10 983 000 tonnas CO2 līdz ogļu un lignīta pakāpeniskai izbeigšanai.<br>Ikgadējo emisiju maksimālo apjomu piemēro, pamatojoties uz kalendāro gadu, saskaņā ar ikgadējo ciklu emisiju monitoringam, ziņošanai un verifikācijai saskaņā ar ES ETS, kā paredzēts ETS Direktīvā 2003/87/EK. Gada emisijas, par kurām ziņots ES ETS vajadzībām, regulators izmanto atbilstības verificēšanai.<br><br>c. Paredz īstenošanas lēmumu, kurā nosaka sīki izstrādātus reglamentējošus pasākumus emisiju ierobežojumu ieviešanai un izpildei, kas jāievieš Bulgārijas valdībai. Tas ietver regulatora iecelšanu un mehānismu, lai katru gadu atsevišķu iekārtu |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | līmenī ieviestu globālās emisiju robežvērtības.<br><br>Tiesību aktā paredz arī pasākumus, kuru mērķis ir novērst sociālekonomisko ietekmi skartajās kopienās. Šādi pasākumi atbilst attiecīgajam taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajam plānam Taisnīgas pārkārtošanās fonda ietvaros. |
| 116 | C4.R10. Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Starpposma mērķis | Īstenošanas lēmuma(-u) stāšanās spēkā, nosakot oglekļa dioksīda emisiju ierobežojumu elektroenerģijas ražošanai no oglēm un lignīta | Noteikums īstenošanas lēmumā(-os) par stāšanos spēkā | | | | 2. cet. | 2023 | Stājas spēkā Bulgārijas valdības īstenošanas lēmums, ar ko nosaka:<br>a. regulators: tiek izraudzīta kompetentā iestāde, kas īsteno, pārbauda un ievieš emisiju ierobežojumus elektroenerģijas ražošanai no oglēm un lignīta.<br>b. īstenošanas kārtība: ievieš sīki izstrādātus noteikumus gada emisiju maksimālā apjoma īstenošanai, tostarp mehānismus, ar kuriem regulators nosaka gada oglekļa emisiju robežvērtības atsevišķām iekārtām.<br>c. ziņošanas, uzraudzības un atbilstības nodrošināšanas pasākumi: ziņošanas kārtība |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | ir tā, ko izmanto saskaņā ar ES ETS, lai līdz minimumam samazinātu slogu operatoriem; atbilstību emisijas maksimālajai robežvērtībai veic, salīdzinot iekārtas verificētās oglekļa emisijas, kas paziņotas saskaņā ar ES ETS, ar regulatora noteiktajām robežvērtībām saskaņā ar maksimāli pieļaujamo emisiju.<br>d. izpilde un sankciju piemērošana: regulatoram ir pieejami atbilstoši izpildes mehānismi, lai nodrošinātu, ka nav finansiāla stimula pārkāpt maksimāli pieļaujamo emisiju, un tam ir pienākums uzlikt naudas sodus gadījumā, ja iekārtas operators pārkāpj maksimāli pieļaujamo emisiju; jebkura finansiālā soda apmērs, ko piemēro saistībā ar emisiju maksimālās robežvērtības pārkāpšanu, ir pietiekams, lai novērstu jebkādus ieguvumus, ko operators guvis no šāda pārkāpuma. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 117 | C4.R10. Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Mērķis | Enerģētikas nozares radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana (I) | | Tonnas CO2 | 19 438 000 | 17 883 000 | 2. cet. | 2023 | Visu ogļu vai lignīta elektrostaciju oglekļa dioksīda emisijas 2022. gadā ir jāsamazina vismaz par 1 555 000 tonnām salīdzinājumā ar 2019. gada līmeni.<br><br>Samazinājumu aprēķina, izmantojot ikgadējās verificētās oglekļa dioksīda emisijas elektroenerģijas ražošanai no oglēm un lignīta, kas reģistrētas Savienības emisiju reģistrā (ES ETS), kuru pārvalda Eiropas Komisija.<br><br>Samazinājumu mēra kā starpību starp visu verificēto oglekļa dioksīda emisiju summu no ogļu vai lignīta elektroenerģijas avotiem 2022. gadā un visu verificēto oglekļa dioksīda emisiju summu 2019. gadā elektroenerģijas ražošanā no oglēm un lignīta. |
| 118 | C4.R10. Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Mērķis | Enerģētikas nozares radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana (II) | | Tonnas CO2 | 19 438 000 | 15 939 000 | 2. cet. | 2024 | Visu ogļu vai lignīta elektrostaciju oglekļa dioksīda emisijas 2023. gadā ir samazinātas vismaz par 3 499 000 tonnām salīdzinājumā ar 2019. gada līmeni.<br><br>Samazinājumu aprēķina, |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | izmantojot ikgadējās verificētās oglekļa dioksīda emisijas elektroenerģijas ražošanai no oglēm un lignīta, kas reģistrētas Savienības emisiju reģistrā (ES ETS), kuru pārvalda Eiropas Komisija.<br><br>Samazinājumu mēra kā starpību starp visu verificēto oglekļa dioksīda emisiju summu no ogļu vai lignīta enerģijas avotiem 2023. gadā un visu verificēto oglekļa dioksīda emisiju summu 2019. gadā elektroenerģijas ražošanā no oglēm un lignīta. |
| 119 | C4.R10. Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Mērķis | Enerģētikas nozares radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana (III) | | Tonnas CO2 | 19 438 000 | 13 607 000 | 2. cet. | 2025 | Visu ogļu vai lignīta elektrostaciju oglekļa dioksīda emisijas 2024. gadā ir samazinātas vismaz par 5 831 000 tonnām salīdzinājumā ar 2019. gada līmeni.<br><br>Samazinājumu aprēķina, izmantojot ikgadējās verificētās oglekļa dioksīda emisijas elektroenerģijas ražošanai no oglēm un lignīta, kas reģistrētas Savienības emisiju reģistrā (ES ETS), kuru pārvalda Eiropas Komisija.<br><br>Samazinājumu mēra kā starpību |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | starp visu verificēto oglekļa dioksīda emisiju summu no ogļu vai lignīta elektroenerģijas avotiem 2024. gadā un visu verificēto oglekļa dioksīda emisiju summu 2019. gadā elektroenerģijas ražošanā no oglēm un lignīta. |
| 120 | C4.R10. Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Mērķis | Enerģētikas nozares radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana (IV) | | Tonnas CO2 | 19 438 000 | 10 983 000 | 2. cet. | 2026 | Visu ogļu vai lignīta elektrostaciju oglekļa dioksīda emisijas 2025. gadā ir samazinātas vismaz par 8 455 000 tonnām salīdzinājumā ar 2019. gada līmeni.<br><br>Samazinājumu aprēķina, izmantojot ikgadējās verificētās oglekļa dioksīda emisijas elektroenerģijas ražošanai no oglēm un lignīta, kas reģistrētas Savienības emisiju reģistrā (ES ETS), kuru pārvalda Eiropas Komisija.<br><br>Samazinājumu mēra kā starpību starp visu verificēto oglekļa dioksīda emisiju summu no ogļu vai lignīta elektroenerģijas avotiem 2025. gadā un visu verificēto oglekļa dioksīda emisiju summu 2019. gadā elektroenerģijas ražošanā no oglēm un lignīta. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| ok121 | C4.R10. Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Starpposma mērķis | Regulatora lēmuma stāšanās spēkā, ar ko nosaka ikgadējās oglekļa emisijas robežvērtības atsevišķām iekārtām | Noteikums lēmumā par stāšanos spēkā | | | | 2. cet. | 2025 | Regulators aprēķina emisijas robežvērtības līmeni ar oglēm un lignītu darbināmām elektrostacijām, kas joprojām darbojas, un paziņo par to operatoriem. |
| 122 | C4.I8. Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Starpposma mērķis | Līguma(-u) parakstīšana par tādu tīkla mēroga akumulatoru piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu un nodošanu ekspluatācijā, kuru enerģijas jauda ir vismaz 6 000 MWh. | Līgumu parakstīšana | | | | 2. cet. | 2023 | Līgumu parakstīšana par tādu tīkla mēroga akumulatoru uzkrāšanas sistēmu izstrādi, kuru enerģijas jauda ir vismaz 6 000 MWh pēc konkursa procedūras.<br><br>Šāda konkursa procedūra ir atklāta, nediskriminējoša un paredz visu ieinteresēto uzņēmumu līdzdalību.<br><br>Atlases kritēriji nodrošina atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01). |
| 123 | C4.I8. Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Mērķis | Elektroenerģijas uzkrāšana (I) | | Megavatstundas (MWh) | 0 | 2000 | 1. cet. | 2024 | Elektroenerģijas akumulēšanas sistēmu enerģijas jaudas nodošana ekspluatācijā 2 000 MWh apmērā saskaņā ar nosacījumiem "nenodari būtisku kaitējumu", kas izklāstīti tehniskajos norādījumos "Nenodari būtisku kaitējumu" |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | (2021/C58/01) |
| 124 | C4.I8. Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Mērķis | Elektroenerģijas uzkrāšana (II) | | Megavatstundas (MWh) | 2000 | 4000 | 1. cet. | 2025 | Elektroenerģijas akumulēšanas sistēmu izmantojamās enerģijas jaudas 4 000 MWh nodošana ekspluatācijā saskaņā ar nosacījumiem "nenodari būtisku kaitējumu", kas izklāstīti tehniskajos norādījumos "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) |
| 125 | C4.I8. Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Mērķis | Elektroenerģijas uzkrāšana (III) | | Megavatstundas (MWh) | 4000 | 6000 | 1. cet. | 2026 | Elektroenerģijas akumulēšanas sistēmu izmantojamās enerģijas jaudas nodošana ekspluatācijā 6 000 MWh apmērā saskaņā ar nosacījumiem "nenodari būtisku kaitējumu", kas izklāstīti tehniskajos norādījumos "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) |

## E. KOMPONENTS NR. 5 BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir nodrošināt efektīvu Nacionālā ekoloģiskā tīkla pārvaldību, lai aizsargātu un atjaunotu Eiropas un valsts nozīmes ekosistēmas un dabiskās dzīvotnes un sugas.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par investīciju koncentrēšanu uz zaļo pārkārtošanos, jo īpaši uz vides infrastruktūru (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### E.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C5.R1): Natura 2000 tīkla pārvaldības struktūras izveide

Pasākuma mērķis ir izveidot efektīvas Natura 2000 pārvaldības struktūras.

Pasākums ietver izmaiņas tiesību aktos, ar kurām izveido struktūras Natura 2000 tīkla pārvaldībai valsts un reģionālā līmenī un ievieš prasības tīkla pārvaldības plānu izstrādei. Ar izmaiņām tiesību aktos ievieš arī prasību, ka visas aizsargājamās teritorijas tiek apsaimniekotas, pamatojoties uz plānošanas dokumentiem, kuros noteikti teritorijai specifiski saglabāšanas mērķi un pasākumi.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C5.I1): Ekosistēmas pieejas integrēšana un dabā balstītu risinājumu piemērošana Natura 2000 teritoriju aizsardzībā

Pasākuma mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes bioloģiskās daudzveidības un Natura 2000 tīkla pārvaldību Bulgārijā.

Pasākums sastāv no vairākām darbībām, kas cita starpā ietver teritorijai specifisku saglabāšanas mērķu un pasākumu izstrādi Natura 2000 teritorijām un ar klimatu saistītu ekosistēmu atjaunošanu, izmantojot dabā rodamus risinājumus, kas ir daļa no Natura 2000 apsaimniekošanas.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C5.I2): Galveno klimatisko ekosistēmu atjaunošana saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju un Eiropas zaļā kursa mērķiem

Pasākuma mērķis ir atjaunot ekosistēmu oglekļa uztveršanas potenciālu un radīt vairāk ekosistēmu preču un pakalpojumu Bulgārijā.

Pasākums sastāv no vairākām darbībām, kas iedalītas šādās sadaļās: Nodrošināt Natura 2000 tīkla savienojamību, atjaunojot tradicionālās ainavas un izveidojot ekoloģiskos koridorus; Mitrāju atjaunošana un savienojamība ar upēm (upēm, mitrājiem, palienēm, kūdrājiem un purviem); Palielināt aizsargājamo teritoriju īpatsvaru saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam; Saglabāšanas un izglītošanas pasākumu integrācija vietējo aizsargājamo sugu saglabāšanai un zooloģisko dārzu ilgtspējīgai attīstībai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**E.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 126 | C5.R1. Natura 2000 tīkla pārvaldības struktūras izveide | Starpposma mērķis | Grozījumi Bioloģiskās daudzveidības aktā | Stāšanās spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Bioloģiskās daudzveidības akta grozījumi:<br>ieviest prasību izveidot struktūras Natura 2000 tīkla pārvaldībai valsts un reģionālā līmenī un izstrādāt tīkla pārvaldības plānus.<br>Ar grozījumiem ievieš arī prasību, ka visas aizsargājamās teritorijas tiek apsaimniekotas, pamatojoties uz plānošanas dokumentiem, kuros nosaka teritorijai specifiskus aizsardzības mērķus un pasākumus. |
| 127 | C5.I1. Ekosistēmas pieejas integrēšana un dabā balstītu risinājumu piemērošana Natura 2000 teritoriju aizsardzībā | Mērķis | Teritorijai specifisku saglabāšanas mērķu un pasākumu izstrāde Natura 2000 teritorijām | | Skaits | 0 | 341 | 4. cet. | 2023 | Visām 341 Natura 2000 teritorijām Bulgārijā ir katrai teritorijai specifiski saglabāšanas mērķi un pasākumi saskaņā ar ES dabas aizsardzības direktīvām (1992. gada 21. maija Dzīvotņu direktīvu 92/43/EEK un 2009. gada 30. novembra Putnu direktīvu 2009/147/EK). Tas ietver teritorijai specifisku saglabāšanas mērķu un pasākumu izstrādi 255 aizsargājamām teritorijām un saglabāšanas pasākumus vēl 86 aizsargājamām teritorijām, kuru konkrētie mērķi jau tiek izstrādāti.<br>Līdztekus šim ieguldījumam tiek pabeigta izcilā Kopienas nozīmes |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | teritoriju noteikšana par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK). Līdz ar to ir jānosaka visas 341 Natura 2000 teritorijas Bulgārijā. |
| 128 | C5.I1. Ekosistēmas pieejas integrēšana un dabā balstītu risinājumu piemērošana Natura 2000 teritoriju aizsardzībā | Mērķis | Atjaunot ar klimatu saistītus jautājumus ekosistēmas izmantojot dabā balstītu pieeju risinājumi | | Hektāri (ha) | 0 | 150 | 2. cet. | 2025 | 150 hektāru dzīvotņu atjaunošana, izmantojot dabā balstītus risinājumus saskaņā ar apstiprinātiem tehniskajiem plāniem apmežošanai. |
| 129 | C5.I2. Galveno klimatisko ekosistēmu atjaunošana saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju un Eiropas zaļā kursa mērķiem | Mērķis | Mitrāju atjaunošana | | Skaits | 0 | 6 | 3. cet. | 2024 | Dzīvotņu apsaimniekošanas darbības ietver ūdens plūsmas uzlabošanu, dzīvotņu atjaunošanu, fragmentācijas un veģetācijas izciršanu 6 aizsargājamās teritorijās (Aizsargājamā teritorija Hadji Dimitrovo Fishpond, Dragoman Protected Site, Vardim Island, Choklyovo Blato aizsargājamā teritorija, Kamimok Brash aizsargājamā teritorija, kūdrāji Vitoshas nacionālajā parkā) saskaņā ar Bulgārijas Valsts plānu nozīmīgāko mitrāju aizsardzībai 2013.–2022. gadam un attiecīgo mitrāju |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | apsaimniekošanas plāniem. |
| 130 | C5.I2. Galveno klimatisko ekosistēmu atjaunošana saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju un Eiropas zaļā kursa mērķiem | Mērķis | Skujkoku stādījumu pārveidošana | | Hektāri (ha) | 0 | 30000 | 4. cet. | 2025 | 30 000 hektāru skujkoku (jau zaļu) stādījumu pārveidošana, pārveidojot tos par vietējo sugu lapu (platlapu) mežiem tradicionālo ainavu atjaunošanas ietvaros. |

## F. KOMPONENTS NR. 6 ILGTSPĒJĪGA LAUKSAIMNIECĪBA

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot Bulgārijas lauksaimniecības nozares ilgtspējīgu pārvaldību un konkurētspēju zaļās pārkārtošanās kontekstā.

Komponents palīdz īstenot valstij adresētos ieteikumus 2019. un 2020. gadam, kuros ieteikts koncentrēt investīcijas un ar investīcijām saistīto politiku uz zaļo pārkārtošanos (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### F.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C6.R1): Lauksaimniecības nozares stratēģiskā satvara atjaunināšana

Pasākuma mērķis ir pielāgot Bulgārijas lauksaimniecības nozares stratēģisko satvaru, lai tas būtu saderīgs ar valsts saistībām, kas izriet no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Eiropas zaļā kursa.

Pasākums ietver valsts rīcības programmas pieņemšanu, kas veicina stratēģijas "No lauka līdz galdam" 2030. gadam mērķu sasniegšanu, kuru mērķis ir veicināt zaļos ieguldījumus, dabas resursu (ūdens, augsnes, gaisa) ilgtspējīgu pārvaldību, pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu. Programmā nosaka vides un dabas resursu apsaimniekošanas un aizsardzības sistēmu lauksaimniecības jomā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 1 (C6.I1): Fonds lauksaimniecības tehnoloģiskās un ekoloģiskās pārejas veicināšanai

Pasākuma mērķis ir palīdzēt risināt jautājumus, kas kavē Bulgārijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju un ilgtspēju, un paātrināt nozares pielāgošanos klimata pārmaiņām, tās ražošanas zaļināšanu un digitālo pārveidi.

Pasākums ietver fonda izveidi lauksaimniecības tehnoloģiskās un ekoloģiskās pārejas veicināšanai. Fonds sniedz atbalstu lauksaimniekiem tādu darbību īstenošanā, ar kurām nodrošina vides aizsardzību un klimata pārmaiņu mazināšanu, ieviešot inovatīvas ražošanas un digitālās tehnoloģijas, lauksaimnieciskās ražošanas un organizācijas tehnoloģijas, darba procesu automatizāciju, piegādes ķēžu saīsināšanu un ģenētisko resursu saglabāšanu. Fonds veicina investīcijas četrās daļās: 1) tehnoloģiju un vides modernizācija; 2) augļu un dārzeņu tirdzniecības un uzglabāšanas sagatavošanas centri; 3) saimniecību būvniecība/rekonstrukcija un aprīkojums vīriešu dzimuma vaislas dzīvnieku audzēšanai un

novērtēšanai, tostarp bioloģiskā materiāla savākšanai no tiem, un 4) efektīva ūdens apsaimniekošana saimniecībās.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Konkrētāk, uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Fondu iekļauj atlases kritērijus, kas nodrošina atbalstīto projektu atbilstību tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Lauku saimniecību efektīvas ūdens apsaimniekošanas sadaļa atbalsta tikai tādas investīcijas, kas nodrošina, ka ietekme uz ūdensobjektiem ir tāda, ka paredzams, ka pēc investīcijām tās saglabās labu stāvokli, ņemot vērā turpmākās prognozes par klimata pārmaiņu ietekmi dažādos scenārijos.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 2 (C6.I2): Procesu digitalizācija no lauka līdz galdam

Pasākuma mērķis ir atvieglot automatizētu datu apmaiņu starp administrāciju un lauksaimniekiem, lai nodrošinātu efektīvāku un vienotāku datu plūsmu un izvairītos no nepieciešamības saglabāt liekus dokumentu formātus.

Pasākums ietver centralizētas elektroniskas lauksaimniecības informācijas sistēmas izveidi ar vairākiem moduļiem, kas ļauj: 1) augu aizsardzības līdzekļu un mēslošanas līdzekļu izmantošana, digitalizējot to izmantošanas žurnālus; 2) antimikrobiālo veterināro zāļu lietošanas kontrole; 3) izsekojamība no primārās ražošanas līdz gala patēriņam, pamatojoties uz unikālu identifikatoru, lai informētu patērētājus un stimulētu kvalitatīvas un cenas ziņā pieejamas pārtikas ražošanu; 4) apmācība tiešsaistē, tostarp mācību moduļu saturs un konsultācijas lauksaimniekiem. Pasākums ietver arī lauka un lietu sensoru sakaru tīkla izveidi, lai sniegtu informāciju par augsnes mitrumu, gaisa un augsnes temperatūru un nokrišņu daudzumu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

## F.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 131 | C6.R1. Lauksaimniecības nozares stratēģiskā satvara atjaunināšana | Starpposma mērķis | Valsts rīcības programmas pieņemšana, kas veicina stratēģijas "No lauka līdz galdam" 2030. gadam mērķu sasniegšanu | Pieņemšana Ministru padomē | | | | 4. cet. | 2023 | Valsts rīcības programmā, kas veicina stratēģijas "No lauka līdz galdam" 2030. gadam mērķus, nosaka vides un dabas resursu pārvaldības un aizsardzības satvaru lauksaimniecības jomā. Programmas mērķis ir veicināt videi draudzīgus ieguldījumus, dabas resursu (ūdens, augsnes, gaisa) ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu. Rīcības programmu papildina īpaša mehānisma izveide tās īstenošanas uzraudzībai un ziņošanai par to. |
| 132 | C6.R1. Lauksaimniecības nozares stratēģiskā satvara atjaunināšana | Mērķis | Bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvara pieaugums, kas ietver zaļo un digitālo pārkārtošanos | | % (procentos) | 2.3 | 5 | 2. cet. | 2026 | Valsts rīcības programma, kas veicina stratēģijas "No lauka līdz galdam" 2030. gadam mērķu sasniegšanu, stimulē lauksaimniekus pielāgot savu praksi un palielina bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvaru. Bioloģiskās lauksaimniecības platības procentuālā daļa no kopējās izmantotās lauksaimniecības platības hektāros palielinās no 2,3 % 2019. gadā līdz 5 % 2025. gadā, pamatojoties uz Eurostat bioloģiskās |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | lauksaimniecības statistiku, kas jāsniedz 2026. gadā. |
| 133 | C6.I1. Fonds lauksaimniecības tehnoloģiskās un ekoloģiskās pārejas veicināšanai | Starpposma mērķis | Dotāciju nolīgumu piešķiršana atbalstam no Fonda, lai veicinātu lauksaimniecības tehnoloģisko un ekoloģisko pāreju | Zemkopības ministrijas paziņojums par apbalvojumiem | | | | 3. cet. | 2023 | Paziņojums par dotāciju nolīgumu piešķiršanu četrās Fonda sadaļās:<br>- tehnoloģiju un vides modernizācija<br>- augļu un dārzeņu tirdzniecības un uzglabāšanas sagatavošanas centri<br>- vīriešu dzimuma vaislas dzīvnieku audzēšanas un novērtēšanas uzņēmumu būvniecība/rekonstrukcija un aprīkojums, tostarp bioloģiskā materiāla savākšana no tiem;<br>- efektīva ūdens resursu apsaimniekošana lauku saimniecībās.<br>Dotāciju nolīgumi atbilst atbilstības kritērijiem attiecīgajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Lauku saimniecību efektīvas ūdens |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | apsaimniekošanas sadaļa atbalsta tikai tādas investīcijas, kas nodrošina, ka ietekme uz ūdensobjektiem ir tāda, ka paredzams, ka pēc investīcijām tās saglabās labu stāvokli, ņemot vērā turpmākās prognozes par klimata pārmaiņu ietekmi dažādos scenārijos. |
| 134 | C6.I1. Fonds lauksaimniecības tehnoloģiskās un ekoloģiskās pārejas veicināšanai | Mērķis | Ar fonda starpniecību atbalstīto projektu atbalsta saņēmēju skaits | | Skaits | 0 | 636 | 4. cet. | 2025 | Fonda mērķis ir atbalstīt vismaz 636 projektu saņēmējus. Piešķirto dotāciju nolīgumu projektu saņēmēji tiecas sasniegt fonda mērķus un ievēro 133. atskaites punktā noteiktās DNSH prasības. |
| 135 | C6.I2. Procesu digitalizācija no lauka līdz galdam | Starpposma mērķis | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana 1) programmatūras risinājumiem elektroniskajai informācijas sistēmai lauksaimniecības nozarē un 2) lauka un lietu sensoru sakaru tīklam | Zemkopības ministrijas paziņojums par apbalvojumiem | | | | 4. cet. | 2023 | Abos līgumos paredz: 1) programmatūras risinājumu izstrāde, lai atvieglotu administrēšanas informācijas sistēmu integrāciju vienotā platformā automātiskai datu apmaiņai starp administrāciju un lauksaimniekiem, un 2) lauka un lietu sensoru sakaru tīkla izveide, lai sniegtu informāciju par augsnes mitrumu, gaisa un augsnes temperatūru un nokrišņu daudzumu. Platforma, kas izstrādāta saskaņā ar 1. līgumu, ietver šādus moduļus, |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | kas ļauj 1) izmantot augu aizsardzības līdzekļus un mēslošanas līdzekļus, digitalizējot to izmantošanas žurnālus: 2) antimikrobiālo veterināro zāļu lietošanas kontrole; 3) izsekojamība no primārās ražošanas līdz galapatēriņam; 4) apmācība tiešsaistē, tostarp mācību moduļu saturs un konsultācijas lauksaimniekiem. |
| 136 | C6.I2. Procesu digitalizācija no lauka līdz galdam | Starpposma mērķis | Pabeigšana un piegāde pilnībā funkcionējoša 1) elektroniska lauksaimniecības informācijas sistēma un 2) lauka un lietu sensoru sakaru tīkls | Izdošana attiecībā uz pārņemšana līgumslēdzējas iestādes sertifikāti, kas apliecina, ka elektroniskā lauksaimniecības informācijas sistēma un lauka sensoru un lietu sensoru sakaru tīkls darbojas pilnībā. | | | | 4. cet. | 2025 | Elektroniskā lauksaimniecības informācijas sistēma un lauka un lietu sensoru sakaru tīkls ietver moduļus un funkcijas, kas noteiktas 136. atskaites punktā. |

## G. KOMPONENTS NR. 7 DIGITĀLĀ SAVIENOJAMĪBA

Šis Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir izveidot modernu un drošu digitālo infrastruktūru un maksimāli palielināt iedzīvotāju, uzņēmumu, publiskās pārvaldes iestāžu un iestāžu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem, jo īpaši lauku un attālos apvidos.

Šajā komponentā iekļautās investīcijas attiecas uz digitālās infrastruktūras izvēršanu plašā mērogā, Bulgārijas pasta digitālo pārveidi un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšanu, kā arī digitālās TETRA sistēmas un radio releja tīkla būvniecību, attīstību un optimizāciju.

Šajā komponentā iekļauto reformu mērķis ir veicināt efektīvas politikas un tiesiskā regulējuma izstrādi un īstenošanu, radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu 5G tīklu un pakalpojumu attīstībai un labvēlīgas ieguldījumu vides izveidi.

Komponents palīdz īstenot Padomes 2019. un 2020. gada konkrētām valstīm adresētos ieteikumus un tieši vai netieši palīdzēs risināt konkrētām valstīm adresēto ieteikumu aspektus 2019. un 2020. gadam. Konkrētāk, šajā komponentā iekļautās reformas un investīcijas palīdz stiprināt "nodarbinātību, stiprinot digitālās prasmes" (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4), uzlabot piekļuvi tāldarbam un veicināt digitālās prasmes un vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai (konkrētajai valstij adresētais ieteikums Nr. 2, 2020), un koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), līdz minimumam samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, uzlabojot publiskās pārvaldes efektivitāti un stiprinot digitālo pārvaldību (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

### G.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Reforma Nr. 1 (C7.R1): Efektīvas politikas un tiesiskā regulējuma izstrāde un īstenošana

Reforma uzlabo stratēģisko, politikas un tiesisko regulējumu, izdarot grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kuru mērķis ir nodrošināt efektīvāku, lietderīgāku un saskaņotāku radiofrekvenču spektra izmantošanu; elektronisko sakaru tirgus attīstība; efektīvas konkurences apstākļu saglabāšana; nodrošināt ļoti augstas veiktspējas tīklu, tostarp 5G tīklu, izveidi un attīstību; uzlabot iedzīvotāju, tostarp personu ar invaliditāti, interešu un tiesību aizsardzību.

Reforma papildina citas iepriekšējās darbības, piemēram:

- Atjauninātais valsts platjoslas plāns nākamās paaudzes piekļuvei "Satīklota Bulgārija". *Atjauninātais plāns tika pieņemts 2020. gada augustā*, izklāstot valstu mērķus un prioritātes Eiropas līmenī līdz 2025. gadam un pēc tam;
- Stratēģiskā pieeja digitālajai pārveidei, izmantojot satvaru "Bulgārijas digitālā pārveide 2020.–2030. gadam", kas izveidots 2020. gada jūlijā.

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

**Reforma Nr. 2 (C7.R2): Radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana**

Reformas mērķis ir risināt 5G gatavības problēmas un veicināt 5G tīklu paātrinātu izvēršanu. Ir paredzētas šādas darbības:

- Radiofrekvenču spektra maksas samazinājums, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī (vienreizējās maksas apmērs tika samazināts par 50 % un gada maksa par spektra izmantošanu — par 35 %);
- Paātrināts spektra piešķiršanas process 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz un 26 GHz joslā.

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

**Reforma Nr. 3 (C7.R3): Labvēlīgas ieguldījumu vides radīšana**

Reformas mērķis ir ņemt vērā galvenos ieteikumus, kas sniegti kopējā Savienības rīkkopā savienojamībai[47], un tā:

- Racionalizēt atļauju piešķiršanas procedūras radiosakaru sistēmu būvniecībai, apkopei, aprīkojumam un/vai uzlabošanai, kā arī to nomaiņai vai pabeigšanai, montējot vai demontējot radiopārraides sistēmas elementus;
- Paplašināt tiesības piekļūt esošai fiziskajai infrastruktūrai, ko kontrolē publiskā sektora struktūras, attiecinot tās arī uz komercoperatoriem, ja tie nav ieinteresēti šādu tīklu izveidē vai ja tie uzskata, ka koplietošana ir iespēja samazināt savas ieguldījumu izmaksas;

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums Nr. 1 (C7.I1): Digitālās infrastruktūras izvēršana plašā mērogā**

Saskaņā ar šo ieguldījumu veikto darbību mērķis ir:

- Attīstīt valsts pamattīklu (valsts vienotais elektronisko sakaru tīkls — "SECN"), palielinot tā pārvades jaudu un nodrošinot savienojamību ar visiem pašvaldību centriem.
- Nodrošināt īpaši ātru interneta savienojamību universitātēm un pētniecības organizācijām.
- Atbalstīt ļoti augstas veiktspējas tīklu ("VHCN") izvēršanu lauku un mazapdzīvotos apgabalos.

A pīlārs. Valsts pamattīkla attīstība, palielinot tā pārvades jaudu un nodrošinot savienojamību ar visiem pašvaldību centriem

[47] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Ar darbībām saskaņā ar šo pīlāru modernizē valsts pārvaldes SECN un paplašina tīklu, iekļaujot tajā vēl 185 pašvaldību centrus, nodrošina drošus kibernoturīgus sakarus un tīru cauruļvadu internetu valdības un valsts drošības vajadzībām un nodrošina optiskās pārvades jaudu pašvaldību centriem un apdzīvotām vietām "baltajās zonās", kur platjoslas pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem nav pieejami "tirgus nepilnību" dēļ.

Šā projekta īstenošana nodrošina sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem piekļuvi platjoslas internetam un/vai datu pārraidei piekļuves punktos, lai sniegtu elektroniskus pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī citus izglītības, sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus. Turklāt ir iespējams nodrošināt ātrumu līdz 100 Gb/s konkrētiem lietotājiem, piemēram, universitātēm un pētniecības organizācijām, kurām ir jāpieslēdzas Eiropas zinātniskajam tīklam GEANT un Nacionālajam Superdatošanas centram Sofijas augsto tehnoloģiju parkā.

***B pīlārs — savienojamības uzlabošana mazapdzīvotos, attālos un lauku apvidos***

B pīlāra darbības atbalsta VHCN ieviešanu mazapdzīvotos, attālos un lauku apvidos. Ieguldījumu mērķis ir radīt apstākļus VHCN ieviešanai teritorijās, kurās ir konstatētas tirgus nepilnības un kurās komerciālie operatori neveiktu ieguldījumus ekonomiskās dzīvotspējas trūkuma dēļ. Darbība nodrošina 350 000 cilvēku piekļuvi pakalpojumiem, kuru ātrums ir vismaz 1 Gb/s.

Šo pasākumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums Nr. 2 (C7.I2): Digitālās TETRA sistēmas un radio releja tīkla būvniecība, izstrāde un optimizācija**

Šī darbība nodrošina Iekšlietu ministrijas TETRA sistēmas pārklājumu valstī, palielina sistēmas abonentu skaitu no visām valsts iestādēm un uzlabo pakalpojumu kapacitāti un kvalitāti. Paredzētais TETRA sakaru sistēmas radio pārklājums sasniedz 90 % portatīvajiem TETRA radio terminālļiem un 95 % mobilajiem TETRA radio terminālļiem Bulgārijas teritorijā.

TETRA sistēmu izmanto kā vienotu radiosakaru sistēmu, lai nodrošinātu sakaru vidi pārvaldībai, mijiedarbībai un koordinācijai Iekšlietu ministrijā, kā arī citās valdības struktūrās, kas atbildīgas par krīžu novēršanu, katastrofām un valsts drošības jautājumiem.

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums Nr. 3 (C7.I3): Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana**

Saskaņā ar šo ieguldījumu veikto darbību mērķis ir: 1) Atsevišķu pasta nodaļu renovācija attālos lauku apvidos, lai uzlabotu to energoefektivitāti un radītu apstākļus sarežģītu administratīvo un telemedicīnas pamatpakalpojumu sniegšanai, 2) Bulgārijas Pasta modernizācija un digitālā pārveide, 3) izmēģinājuma sistēmas ieviešana telemedicīnas diagnostikas pamatpakalpojumiem un 4) elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju izmēģinājuma ieviešana.

**Apakšpasākums Nr. 1: Pasta nodaļu renovācija un modernizācija**

Šis apakšpasākums ietver 536 pasta nodaļu, kas atrodas ārpus pašvaldību centriem, atjaunošanu mazās apdzīvotās vietās, kurās ir vairāk nekā 500 iedzīvotāju. Renovācijas mērķis ir uzlabot ēku energoefektivitāti, veicot ārējo un iekšējo modernizāciju un piesārņojošu un/vai energoneefektīvu apkures iekārtu aizstāšanu ar efektīvākām.

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

**Apakšpasākums Nr. 2: Bulgārijas Pasta modernizācija un digitālā pārveide**

Bulgārijas Pasta modernizācija un digitālā pārveide nodrošina, ka Bulgārijas Pasts sniedz administratīvus un e-pārvaldes pakalpojumus ar personālu visos 2100 pasta birojos attālos un lauku apvidos, kur nav valsts pārvaldes.

Šajā investīcijā ietilpst arī droša programmatūras definēta tīkla izveide, datoru un biroja iekārtu modernizācija un apvienošana visos Bulgārijas Pasta birojos, informācijas centru jaudas palielināšana, slēgtas shēmas televīzijas (CCTV) sistēmu ieviešana ar centralizētu pārvaldību un kontroli, izsekojamības sistēmas ieviešana sūtījumiem "no durvīm līdz durvīm", integrētas uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) un klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmu ieviešana un vienotas klientu apkalpošanas sistēmas ieviešana.

Saskaņā ar šo ieguldījumu biometriskās stacijas Bulgārijas personu apliecinošiem dokumentiem (BID) izvieto 450 apdzīvotās vietās pasta nodaļās ārpus pašvaldību centriem un vietām, kurās atrodas Iekšlietu ministrijas biroji. Pasākums paredz arī pasta darbinieku apmācību.

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Apakšpasākums Nr. 3: Izmēģinājuma sistēma telemedicīnas diagnostikas pakalpojumiem**

Šis apakšpasākums ietver eksperimentālās sistēmas ieviešanu telemedicīnas diagnostikas pamatpakalpojumiem pasta nodaļās 450 izvēlētās attālinātās apmetnēs. Telemedicīnas termināļi nodrošina pamatparametru (piemēram, impulss, temperatūra, cukura līmenis asinīs utt.) mērījumus un ietver drošu saziņu, izmantojot šifrētu reāllaika kanālu datu pārraidei uz valsts veselības informācijas sistēmu un pacienta elektronisko datni, un nodrošina drošu saziņu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Bulgārijas Pasta amatpersonas tiešsaistē apmāca bioasistentus, lai palīdzētu klientiem veikt telediagnostiku un uzturēt sakarus ar veselības aprūpes speciālistiem telekonsultācijās un piekļuvē datiem.

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Apakšpasākums Nr. 4: Izmēģinājuma projekts elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras būvniecībai**

Šī darbība ietver izmēģinājuma projektu elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju izvietošanai pasta nodaļu tuvumā vismaz 100 izraudzītās apdzīvotās vietās, kas atrodas lauku apvidos ar tūrisma vērtību. Uzstāda uzlādes stacijas ar jaudu līdz 22 kW līdzstrāvai (viens uz katru nometni).

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

## G.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 137 | C7.R2. Radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana | Starpposma mērķis | Dekrēta par radiofrekvenču spektra maksas samazināšanu stāšanās spēkā | Noteikums Ministru padomes dekrētā, kas norāda uz radiofrekvenču spektra maksas samazinājuma stāšanos spēkā | | | | 1. cet. | 2021 | Ar Ministru padomes dekrētu par 50 % samazina vienreizēju maksu par radiofrekvenču spektra izmantošanu un par 35 % samazina gada maksu par spektra izmantošanu. Tas attiecas uz maksām saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu, ko iekasē Komunikāciju noteikumu komisija. |
| 138 | C7.R2. Radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana | Starpposma mērķis | Spektra piešķiršanas pabeigšana 26 GHz joslā | Paziņojums par lietošanas tiesību piešķiršanu 26 GHz spektra joslā un līgumu parakstīšana | | | | 4. cet. | 2022 | Pirms līgumu parakstīšanas sāk un pabeidz izsoles un paziņo par spektra piešķiršanu operatoriem 26 GHz joslā. Frekvenču joslu piešķir, pamatojoties uz kritērijiem, kas nodrošina pārredzamību un konkurences veicināšanu tīklos un ar tiem saistītajos pakalpojumos. |
| 139 | C7.R2. Radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana | Starpposma mērķis | Pieejamā spektra piešķiršanas pabeigšana 700 MHz un 800 MHz joslā | Paziņošana par izmantošanas tiesību piešķiršanu 700 MHz un 800 MHz joslā un līgumu parakstīšana | | | | 1. cet. | 2023 | Pirms līgumu parakstīšanas izsludina un pabeidz izsoli, kā arī paziņo par izmantošanas tiesību piešķiršanu operatoriem 700 MHz un 800 MHz spektra joslās. Izsole aptver vismaz 3x2x10 MHz jaudu 700 MHz spektra joslā un 3x2x10 MHz jaudu 800 MHz spektra joslā, ja ap |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | militārajām lidostām ir izveidotas sanitārās zonas. Par militārā lietojuma un sanitāro zonu jaudu vienojas un atzīst attiecīgās valsts iestādes un mobilo sakaru operatori. Katram no trim Bulgārijas mobilo sakaru operatoriem ir 10+ 10 MHz augšuplīnija un lejuplīnija 700 MHz un 800 MHz joslā. Frekvenču joslu piešķir, pamatojoties uz kritērijiem, kas nodrošina pārredzamību un konkurences veicināšanu tīklos un ar tiem saistītajos pakalpojumos. Šis process ietver izsoles noteikumu iepriekšēju pārskatīšanu, ko veic Eiropas Komisija. |
| 140 | C7.R3. Labvēlīgas ieguldījumu vides radīšana | Starpposma mērķis | Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno ieteikumus saskaņā ar savienojamības rīkkopu | Teritorijas plānošanas likuma un Ministru padomes lēmuma Nr. 558 noteikums par tiesību aktu grozījumu stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2020 | Izmaiņas tiesību aktos nodrošina, ka:<br>- Būvatļauja nav vajadzīga radiosakaru sistēmu elementu apkopei, aprīkojumam un/vai uzlabošanai, kā arī to nomaiņai;<br>- Valsts sektora iestāžu kontrolēto optiskās |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | šķiedras tīklu brīvo jaudu var nodrošināt komercoperatoriem;<br>- Publiski finansēti infrastruktūras projekti pēc noklusējuma projektē aizsargcaurules un kabeļu maģistrāles tā, lai tos varētu izmantot visi operatori. |
| 141 | C7.I1. Digitālās infrastruktūras izvēršana plašā mērogā | Mērķis | 1Gbps piekļuves punkti valsts tīklam vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem | | Skaits | 0 | 1200 | 4. cet. | 2023 | 1200 vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem piešķir piekļuvi 1 Gbps piekļuves punktiem. Vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzēji cita starpā ir administratīvās iestādes, drošības un drošuma iestādes, izglītības iestādes, darba aģentūras, sociālās palīdzības struktūras, veselības aprūpes iestādes un civilās aizsardzības struktūras. |
| 142 | C7.I1. Digitālās infrastruktūras izvēršana plašā mērogā | Mērķis | 10Gbps piekļuves punkti valsts tīklam vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem | | Skaits | 0 | 300 | 2. cet. | 2024 | 300 vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem piešķir piekļuvi 10 Gb/s piekļuves punktiem. Vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzēji cita starpā ir administratīvās |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | iestādes, drošības un drošuma iestādes, izglītības iestādes, darba aģentūras, sociālās palīdzības struktūras, veselības aprūpes iestādes un civilās aizsardzības struktūras. |
| 143 | C7.I1. Digitālās infrastruktūras izvēršana plašā mērogā | Mērķis | 200 Gbps piekļuves punkti universitātēs un zinātniskajos institūtos, kas savienoti ar GEANT tīklu | | Skaits | 10 | 24 | 2. cet. | 2024 | Piekļuvi 200 Gbps piekļuves punktiem piešķir 24 universitātēm un zinātniskajiem institūtiem. Augstskolu un zinātnisko institūtu piekļuves punktus izvieto izraudzītās pilsētiņās, un tie nodrošina 2x100Gbps piekļuvi GEANT tīkla vārtejai Bulgārijas Zinātņu akadēmijā un Valsts Superdatošanas centram Sofijas augsto tehnoloģiju parkā. |
| 144 | C7.I1. Digitālās infrastruktūras izvēršana plašā mērogā | Mērķis | Pašvaldību centri ar jauniem piekļuves mezgliem ļoti augstas veiktspējas tīkli | | Skaits | 0 | 100 | 4. cet. | 2024 | Pašvaldību centros izbūvētie piekļuves mezgli (PoP — uzturēšanās vietas punkti) ir daļa no valsts tīkla un ir savienoti ar agregācijas vai pirmsapkopošanas vietām, izmantojot 2x40 Gbps vai 2x100Gbps augšupsaites. Katrs PoP nodrošina efektīvu vairumtirdzniecības piekļuvi vispārējas nozīmes |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | pakalpojumu sniedzējiem un telekomunikāciju operatoriem. |
| 145 | C7.I1. Digitālās infrastruktūras izvēršana plašā mērogā | Mērķis | Iedzīvotāji, kuriem ir piekļuve ļoti augstas veiktspējas tīkliem ar ātrumu 1 Gb/s vai lielāku | | Skaits | 0 | 100000 | 4. cet. | 2024 | Mērķis ļauj vēl 100 000 cilvēku piekļūt pakalpojumiem, kuru ātrums ir vismaz 1 Gb/s. Apdzīvotās vietas, uz kurām attiecas šis pasākums, atrodas lauku un mazapdzīvotos apgabalos, kur nav tirgus interešu attiecībā uz VHCN būvniecību. |
| 146 | C7.I1. Digitālās infrastruktūras izvēršana plašā mērogā | Mērķis | Pašvaldību centri ar jauniem piekļuves mezgliem ļoti augstas veiktspējas tīkli | | Skaits | 100 | 185 | 2. cet. | 2026 | Pašvaldību centros izbūvētie piekļuves mezgli (PoP-stāvvietas punkti) ir daļa no valsts tīkla un ir savienoti ar agregācijas vai pirmsapkopošanas vietām, izmantojot 2x40 Gbps vai 2x100Gbps augšupsaites. Katrs PoP nodrošina efektīvu vairumtirdzniecības piekļuvi vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem un telekomunikāciju operatoriem. |
| 147 | C7.I1. Digitālās infrastruktūras izvēršana plašā mērogā | Mērķis | Iedzīvotāji, kuriem ir piekļuve ļoti augstas veiktspējas | | Skaits | 100000 | 350000 | 2. cet. | 2026 | Mērķis ļauj vēl 250 000 cilvēku piekļūt pakalpojumiem, kuru ātrums ir vismaz 1 Gb/s, papildus 100 000 cilvēku, kas jau |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | tīkliem ar ātrumu 1 Gb/s vai lielāku | | | | | | | sasniegti ar 145. mērķi. Apdzīvotās vietas, uz kurām attiecas šis pasākums, atrodas lauku un mazapdzīvotos apgabalos, kur nav tirgus interešu attiecībā uz VHCN būvniecību. |
| 148 | C7.I2. Digitālās TETRA sistēmas un radio releja tīkla būvniecība, izstrāde un optimizācija | Starpposma mērķis | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana TETRA sistēmas un radio releja tīkla attīstībai | Paziņojums par godalgām | | | | 2. cet. | 2022 | Publiskā iepirkuma procedūras īsteno atklātā konkursā. Tiek īstenotas divas publiskā iepirkuma procedūras ar šādām tēmām:<br>- Iekšlietu ministrijas pārvaldītās digitālās TETRA sistēmas un mikroviļņu tīkla izveide, attīstība un optimizācija, kas nepieciešama tās kā vienotas radiosakaru sistēmas izveidei, lai nodrošinātu sakaru vidi valsts vienību pārvaldībai, mijiedarbībai un koordinācijai;<br>- Tādu galiekārtu un iekārtu piegāde, kas vajadzīgas, lai TETRA tīklam pievienotu 14 000 abonentu no visām valsts iestādēm. |
| 149 | C7.I2. Digitālās | Mērķis | Piegādātās | | Skaits | 20000 | 34000 | 2. cet. | 2024 | Galalietotāja ierīces un |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | TETRA sistēmas un radio releja tīkla būvniecība, izstrāde un optimizācija | | galalietotāja ierīces un aprīkojums | | | | | | | programmatūru piegādā TETRA radio termināļu savienojumam visu valsts iestāžu vajadzībām, lai tās varētu darboties TETRA sistēmā. Galalietotāja ierīces izmanto, lai pievienotu jaunus abonentus no valsts iestādēm. Bāzes līnija — 20 000 — attiecas uz galalietotāju termināļu/ierīču skaitu, kas piegādāts līdz 2022. gada pirmajam pusgadam. |
| 150 | C7.I2. Digitālās TETRA sistēmas un radio releja tīkla būvniecība, izstrāde un optimizācija | Mērķis | Piegādātas, uzstādītas, integrētas un nodotas ekspluatācijā jaunas stacionāras, kompaktas un pārvietojamas bāzes stacijas | | Skaits | 0 | 109 | 4. cet. | 2024 | Jaunas stacionārās, kompaktās un mobilās bāzes stacijas, kas atbilst TETRA standartam vai līdzvērtīgam standartam, piegādā, uzstāda, nodod ekspluatācijā un integrē esošajā Iekšlietu ministrijas ciparu šūnu radio sistēmā. Tas ietver projektēšanu, būvniecību, savienošanu un integrāciju. |
| 151 | C7.I3. Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai Bulgārijas Pastiem piešķirtu jaunu vispārējas | Likuma "Par pasta pakalpojumiem un publicēšanu valsts laikrakstā" noteikumi | | | | 3. cet. | 2022 | Likuma "Par pasta pakalpojumiem" izmaiņas normatīvajos aktos nodrošina, ka:<br>- Bulgārijas Pasta vietām ir piešķirts jauns sabiedriskas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | pakalpojumu sniegšana | | nozīmes pakalpojumu | | | | | | | nozīmes pakalpojums, lai tās kļūtu par starpniekiem, kas nodrošina publisku piekļuvi administratīviem un e-pārvaldes pakalpojumiem un e-identifikācijas pārbaudi "augstam" apgalvojumu līmenim.<br>- Bulgārijas Pastam ir uzticēts jauns sabiedriskas nozīmes pakalpojums, lai tas kļūtu par starpnieku telemedicīnas diagnostikas pamatpakalpojumu sniegšanā. |
| 152 | C7.I3. Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Starpposma mērķis | Modernizēts un vienots IKT aprīkojums | Piegādātas, uzstādītas un integrētas iekārtas | | | | 4. cet. | 2023 | Tas attiecas uz piegādi, uzstādīšanu un integrāciju Bulgārijas pasta iestādēs:<br>- tīkla un sakaru iekārtas filiāļu tīklam;<br>- specializētam aprīkojumam informācijas centra jaudas palielināšanai;<br>- informātikas un biroja iekārtas atbalsta birojiem un tirdzniecības birojiem; videonovērošanas sistēmas ar centralizētu pārvaldību |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | un kontroli rajona pasta centros. |
| 153 | C7.I3. Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | To pasta nodaļu renovācijas pabeigšana, kurām uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi | | Skaits | 0 | 268 | 2. cet. | 2024 | Darbības aptver 268 pasta nodaļu atjaunošanu ārpus pašvaldību centriem mazās apdzīvotās vietās, kurās ir vairāk nekā 500 iedzīvotāju, lai panāktu augstāku energoefektivitāti.<br>Tas ietver:<br>- pasta nodaļu ēku modernizācija un renovācija.<br>- hiperinventera gaisa kondicionēšanas sistēmu piegāde un uzstādīšana, lai aizstātu piesārņojošas un/vai energoneefektīvas ierīces. |
| 154 | C7.I3. Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Starpposma mērķis | Ieviestās integrēto pakalpojumu sistēmas | Pabeigta integrētas un centralizētas uzņēmumu resursu plānošanas un klientu attiecību pārvaldības sistēmas ieviešana, izsekojamības | | | | 4. cet. | 2024 | Lai centralizēti pārvaldītu procesus bez teritoriālas/reģionālas administrācijas, izmanto integrētu un centralizētu VKM un KRM sistēmu. To integrē daudzkanālu klientu apkalpošanas biroju sistēmā, lai nodrošinātu vienotu lietotāja saskarni (tostarp filiāļu bankomātu, tīmekļa un |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | sistēma sūtījumiem “no durvīm līdz durvīm” un daudzkanālu kontaktbiroju sistēma | | | | | | mobilās lietotnes). Bulgārijas Pasta šķirošanas sistēmā ievieš izsekojamības sistēmu sūtījumiem “no durvīm līdz durvīm” un integrē to ar CRM sistēmu, kas ļauj veikt visu priekšmetu izsekošanu no gala līdz galam. |
| 155 | C7.I3. Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | Norēķini bez valdības kontaktbirojiem, kuriem ir pasta stacijas, kas darbojas kā starpnieki administratīvo un e-pārvaldes pakalpojumu sniegšanā centrālās, reģionālās un vietējās pārvaldes iestāžu vārdā | | Skaits | 0 | 1100 | 4. cet. | 2024 | Bulgārijas Pasts sniedz administratīvus un e-govju pakalpojumus ar personālu visās modernizētajās pasta stacijās. Jaunu vispārējas nozīmes pakalpojumu ieviešanu saskaņo ar jaunā SD-WAN tīkla izvēršanu, digitalizācijas un aprīkojuma modernizācijas izvēršanu un personāla apmācības programmām. Digitalizācija un aprīkojuma modernizācija ietver piegādāto, uzstādīto un integrēto aprīkojumu (SD-WAN, LAN un WiFi, PC, daudzfunkcionālās ierīces utt.) un jaunās daudzkanālu frontālo biroju sistēmas ieviešanu. Personāla apmācības |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | programmā ir iekļauti 1730 cilvēki no 4535 darbiniekiem, kas strādā ārpus biroja.<br><br>Vismaz 225 pasta stacijas sniedz pakalpojumus tādu biometrisko datu iegūšanai, kas vajadzīgi Bulgārijas personu apliecinošu dokumentu un ES ceļošanas dokumentu izsniegšanai, lai papildinātu/paplašinātu esošo Iekšlietu ministrijas tīklu ar kontaktbirojiem, kas atrodas policijas iecirkņos.<br>Kopumā 450 norēķinus, kas sniegs biometrisko datu iegūšanas pakalpojumus, atlasa, pamatojoties uz iepriekšēju tīkla analīzi par ceļojuma attālumiem, sabiedriskā transporta pieejamību un pamatojoties uz Bulgārijas Identifikācijas dokumentu sistēmas statistiku par jauno personu apliecinošu dokumentu paredzamo izdošanas līmeni, veicot norēķinus. |
| 156 | C7.I3. | Mērķis | Nometnes bez | | Skaits | 0 | 225 | 4. cet. | 2024 | Bulgārijas Pasts sniedz |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | | medicīnas centriem, kurās pasta stacijas ir aprīkotas un darbojas kā starpnieki telemedicīnas diagnostikas pamatpakalpojumu sniegšanā | | | | | | | telemedicīnas pamatpakalpojumus 225 izvēlētās atjaunotās pasta stacijās, lai papildinātu/paplašinātu esošo Veselības ministrijas un privāto diagnostikas centru tīklu.<br>Kopumā 450 apdzīvotas vietas, uz kurām attiecas šis pasākums, atlasa, pamatojoties uz iepriekšēju tīkla analīzi par ceļojuma attālumiem, sabiedriskā transporta pieejamību, medicīnas pakalpojumu sniedzēju trūkumu attiecīgajās apdzīvotās vietās un demogrāfisko statistiku.<br>Jaunā vispārējas nozīmes pakalpojuma ieviešanu saskaņo ar pasta staciju modernizāciju, jaunā SD-WAN tīkla izvēršanu un personāla apmācības programmām. Personāla apmācības programma ietver pamatlīmeņa kursu vai paplašinātu kursu, kas paredzēts darbiniekiem, lai |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | strādātu ar telemedicīnas diagnostikas iekārtām un darbotos kā bioasistenti. |
| 157 | C7.I3. Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | Norēķini ar e-uzlādes punktu par pašapkalpošanos ar publisku piekļuvi, kas ierīkota netālu no pasta stacijas | | Skaits | 0 | 100 | 4. cet. | 2024 | Papildus 10 000 uzlādes punktiem, kas paredzēti transporta komponentā, Bulgārijas Pasts nodrošina pašapkalpošanos 22 kW līdzstrāvas uzlādes punktiem ar publisku piekļuvi 100 izvēlētās norēķinu vietās (1 uzlādes punkts uz vienu norēķinu), netālu no esošajām pasta stacijām.<br>Konkrētās 100 apdzīvotās vietas izvēlas pēc tīkla analīzes, pamatojoties uz populāriem tūrisma maršrutiem lauku/attālos reģionos, ceļojuma attālumiem, e-maksas infrastruktūras pieejamību, ceļu satiksmes statistiku par automobiļiem ar reģistrācijas zīmēm no citiem reģioniem vai ar ārvalstu numura zīmēm un pieejamo jaudu.<br>Jauna vispārējas nozīmes pakalpojuma ieviešanu saskaņo ar pasta staciju |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | modernizāciju. |
| 158 | C7.I3. Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | Nometnes bez medicīnas centriem, kurās pasta stacijas ir aprīkotas un darbojas kā starpnieki telemedicīnas diagnostikas pamatpakalpojumu sniegšanā | | Skaits | 225 | 450 | 4. cet. | 2025 | Bulgārijas Pasts sniedz telemedicīnas pamatpakalpojumus 225 papildu izvēlētās atjaunotās pasta stacijās par kopumā 450, lai papildinātu/paplašinātu esošo Veselības ministrijas un privāto diagnostikas centru tīklu. Jaunā vispārējas nozīmes pakalpojuma ieviešanu saskaņo ar pasta staciju modernizāciju, jaunā SD-WAN tīkla izvēršanu un personāla apmācības programmām. |
| 159 | C7.I3. Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | Norēķini bez valdības kontaktbirojiem, kuriem ir pasta stacijas, kas darbojas kā starpnieki administratīvo un e-pārvaldes pakalpojumu sniegšanā centrālās, reģionālās un | | Skaits | 1100 | 2100 | 4. cet. | 2025 | Bulgārijas Pasts sniedz administratīvus un e-govju pakalpojumus ar personālu visās modernizētajās pasta stacijās. Jaunu vispārējas nozīmes pakalpojumu ieviešanu saskaņo ar jaunā SD-WAN tīkla izvēršanu, digitalizācijas un aprīkojuma modernizācijas izvēršanu un personāla apmācības programmām. Digitalizācija un aprīkojuma |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | vietējās pārvaldes iestāžu vārdā | | | | | | | modernizācija ietver piegādāto, uzstādīto un integrēto aprīkojumu (SD-WAN, LAN un WiFi, PC, daudzfunkcionālās ierīces utt.) un jaunās daudzkanālu frontālo biroju sistēmas ieviešanu. Personāla apmācības programmā ir iekļauti 1730 cilvēki no 4535 darbiniekiem, kas strādā ārpus biroja.<br><br>Vismaz 225 papildu pasta stacijas papildus 225 pasta stacijām, kas jau ir sasniegtas ar 155. mērķi, kopumā sasniedzot 450, sniedz pakalpojumus tādu biometrisko datu iegūšanai, kas vajadzīgi Bulgārijas personu apliecinošu dokumentu un ES ceļošanas dokumentu izdošanai, lai papildinātu/paplašinātu esošo Iekšlietu ministrijas tīklu ar priekšposteņa birojiem, kas atrodas policijas iecirkņos. |
| 160 | C7.I3. Bulgārijas pasta pakalpojumu | Mērķis | To pasta nodaļu renovācijas pabeigšana, | | Skaits | 268 | 536 | 2. cet. | 2026 | Darbības aptver 268 papildu pasta nodaļu atjaunošanu, lai kopumā sasniegtu 536 pasta |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | | kurām uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi | | | | | | | nodaļas. Lai panāktu augstāku energoefektivitāti, tās atrodas ārpus pašvaldību centriem mazās apdzīvotās vietās, kurās ir vairāk nekā 500 iedzīvotāju. Tas ietver:<br>- pasta nodaļu ēku modernizācija un renovācija.<br>- hiperinventera gaisa kondicionēšanas sistēmu piegāde un uzstādīšana, lai aizstātu piesārņojošas un/vai energoneefektīvas ierīces. |

## H. KOMPONENTS NR. 8 ILGTSPĒJĪGS TRANSPORTS

Komponenta galvenais mērķis ir uzlabot transporta nozares ilgtspēju, reformējot autoceļu un dzelzceļa nozari, veicinot bezemisiju transportlīdzekļus, uzlabojot ceļu satiksmes drošību un ieguldot dzelzceļos, intermodālos pārvadājumos un ilgtspējīgā mobilitātē pilsētās. Tas ietver investīcijas dzelzceļa modernizācijā un digitalizācijā, jaunā bezemisiju ritošajā sastāvā, Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas ieviešanā un tīrā sabiedriskajā transportā. Paredzams, ka komponents veicinās zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā arī līdzsvarotāku teritoriālo izaugsmi.

Paredzams, ka 8. komponenta "Ilgtspējīgs transports" reformas un investīcijas palīdzēs īstenot Bulgārijai 2019. un 2020. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību koncentrēt investīcijas uz ilgtspējīgu transportu.

Ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), šajā komponentā nav gaidāms būtisks kaitējums vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē.

### H.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C8.R1): Stratēģiskais satvars transporta jomā

Reformas mērķis ir uzlabot transporta ilgtspēju, atjauninot valsts stratēģisko satvaru saskaņā ar Bulgārijas valsts attīstības programmu 2030. gadam un nosakot konkrētus mērķus tās īstenošanai.

Šī reforma kā galvenās intervences jomas ietver šādus apakšpasākumus:

1.1. Kombinētie pārvadājumi

Valsts plānu kombinēto pārvadājumu attīstībai Bulgārijā līdz 2030. gadam izstrādā ar galveno mērķi īstenot politiku, lai stimulētu un atbalstītu kravu novirzīšanu uz videi draudzīgākiem transporta veidiem. Plānā iekļauj mērķtiecīgu pasākumu kopumu, lai veicinātu ilgtspējīgāku un mazāk piesārņojošu transportu, aptverot 1) organizatoriskus un administratīvus jautājumus, 2) operatīvus jautājumus un atbalstu pakalpojumam un 3) infrastruktūras, tostarp terminmāliekārtu, uzlabošanu.

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

1.2. Dzelzceļu nozare

Reforma palīdz īstenot dzelzceļa transporta prioritātes, kas noteiktas Bulgārijas Valsts attīstības programmā 2030. gadam un tās trīs gadu rīcības plānos.

Reformas mērķis ir panākt pasažieru dzelzceļa pakalpojumu augstāku kvalitāti, plašāku pārklājumu un izmantošanu.

Reforma ietver spēkā esošo pakalpojumu valsts līgumu (PSC) par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu pārskatīšanu, tostarp tirgus novērtējumu, kas ir pamatā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību darbības jomai, un konkursu par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, kuru termiņš beidzas laikā no 2021. gada līdz 2026. gada 2. ceturksnim, izmantojot taisnīgu, nediskriminējošu un uz konkurenci balstītu piešķiršanas procedūru saskaņā ar tobrīd piemērojamo ES tiesisko regulējumu. Tas jo īpaši attiecas uz dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kuru jauno sabiedrisko pakalpojumu līgumu paraksta līdz 2024. gada 31. decembrim pēc godīgas, atklātas un nediskriminējošas konkursa procedūras.

Reforma nodrošinās arī lielākas tehniskās spējas sagatavot un īstenot projektus Eiropas transporta tīkla (TEN-T) dzelzceļa tīklā (kuru pabeigšanas līmenis 2021. gada beigās ir 12 % salīdzinājumā ar ES mērķi līdz 2030. gadam 100 % apmērā), TEN-T tīklā uzstādīt Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS), lai līdz 2026. gada 2. ceturksnim sasniegtu 707 km pārklājumu, līdz 2025. gada beigām par 15 % palielināt to pasažieru kopskaitu, kuri izmanto dzelzceļa transportu, un samazināt brauciena laiku pa dzelzceļu starp Bulgārijas lielākajām pilsētām.

Reformu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 2 (C8.R2): Ceļu satiksmes drošība

Reformas mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un samazināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo skaitu, jo Bulgārijā ir viens no augstākajiem ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo rādītājiem ES.

Reforma ietver konceptuāla satvara izveidi jaunai ceļu satiksmes drošības pārvaldībai vienotā integrētā stratēģiskajā dokumentā 2021.–2030. gadam un pirmā rīcības plāna īstenošanu līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reformas rezultātā tiks likvidēti vismaz 50 % no kopējā ceļu satiksmes drošības melno punktu/karsto punktu skaita, un paredzams, ka līdz 2025. gadam (salīdzinājumā ar 2019. gadu) ik gadu par 30 % samazināsies ceļu satiksmes drošības negadījumos bojāgājušo un smagu ievainojumu skaits.

Reformu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Reforma Nr. 3 (C8.R3): Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās

Reformas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās, izmantojot ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānus, kas integrēti teritoriālajās stratēģijās NUTS 2 (Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra) plānošanas reģionu attīstībai un integrēti pašvaldību attīstības plānos, kā arī to īstenošanas novērtējumā. Tā rezultātā 20 pašvaldības izstrādās apstiprinātus ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānus, kurus

atbalstīs, iegādājoties tīra pilsētas sabiedriskā transporta bezemisiju transportlīdzekļus un uzbūvējot uzlādes infrastruktūru.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 4 (C8.R4): Integrēts sabiedriskais transports

Reformas mērķis ir veicināt sabiedriskā transporta labāku integrāciju un tādējādi uzlabot sniegto transporta pakalpojumu kvalitāti, savienojamību, uzticamību un efektivitāti.

Reforma ietver sabiedriskā transporta sistēmas analīzi, kā arī spēkā esošā tiesiskā regulējuma pārskatīšanu. Pamatojoties uz rezultātiem, ir jāpieņem jauns Sabiedriskā transporta likums, ar ko izveido skaidru tiesisko regulējumu, kurā definēts sabiedriskais transports, kā arī to subjektu pienākumi un pienākumi, kuri to veic. Tā arī izveido tiesisko regulējumu, lai vēlākais līdz 2026. gada 1. ceturksnim ieviestu vienotu transporta biļešu sistēmu un vienotu integrētu transporta sistēmu, kuras mērķis ir uzlabot sabiedriskā transporta efektivitāti Bulgārijā.

Reformu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 5 (C8.R5): Elektromobilitāte

Reformu mērķis ir stimulēt bezemisiju un mazemisiju transporta attīstību Bulgārijā, izveidojot mazemisiju zonas lielākajās un vispiesārņotākajās pilsētās, nodrošinot stimulus bezemisiju transportlīdzekļiem un attīstot plašu alternatīvo degvielu infrastruktūras tīklu (elektriskās uzlādes stacijas).

Ar reformu jo īpaši ieviešu jaunu tiesisko regulējumu, lai veicinātu elektrouzlādes infrastruktūras un bezemisiju transportlīdzekļu ieviešanu un ierobežotu vispiesārņojošāko transportlīdzekļu izmantošanu.

Tajā ietver leģislatīvus pasākumus, lai veicinātu bezemisiju mobilitāti. Tas ietver stimulus un regulējuma izmaiņas attiecībā uz elektrouzlādes staciju infrastruktūras būvniecību un stimulus palielināt bezemisiju elektrotransportlīdzekļus (gan tos iepērk publiskā sektora struktūras, gan iegādājas/nomā/pieder privātām struktūrām vai privātpersonām) saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā", piemēram, shēmas, ar ko nodod metāllūžņos vispiesārņojošākos transportlīdzekļus (EURO 3 un mazāk), un īpašumtiesību/reģistrācijas nodokļu pielāgošanu, pamatojoties uz emisiju līmeņiem. Reformas rezultātā visā Bulgārijā tiks ierīkotas 10 000 elektrouzlādes stacijas, tostarp ātras uzlādes stacijas, un kopējais Bulgārijā reģistrēto 30 000 bezemisiju transportlīdzekļu (jaunu vai lietotu automobiļu) skaits, kā arī mazemisiju zonu ieviešana valsts lielākajās un vispiesārņotākajās pilsētās.

Reformu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 1 (C8.I1): Dzelzceļa ritošais sastāvs

Ieguldījums ietver tādu jaunu vilcienu iepirkšanu, kas pieder Bulgārijas valstij un ko saskaņā ar pakalpojumu valsts līgumu (PSC) izmanto izraudzītais(-ie) uzņēmums(-i) kā pārvadātājs(-i): 42 savstarpēji izmantojamas bezemisiju elektrovilciena vienības, kuru maksimālais ātrums ir 160 km/h un kuras aprīkotas ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) — 7 divstāvu un 35 vienstāva — piepilsētas sabiedriskajam pasažieru dzelzceļam un 20 bezemisiju viena klāja savstarpēji izmantojamiem stūmējvilcienu komplektiem, tostarp lokomotīvēm, kuru maksimālais ātrums ir 200 km/h un kuras aprīkotas ar ERTMS starpreģionālajiem pārvadājumiem (pārvadājumi vidējā un lielā attālumā). Šāds pirkums uzlabo dzelzceļa transporta konkurētspēju un ļauj ievērojami novirzīt pasažierus no autoceļiem uz dzelzceļu.

Turklāt jāiegādājas 18 elektriski vadāmas manevrēšanas lokomotīves ar tālvadību.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 2 (C8.I2): Eiropas vilcienu vadības sistēmas borta iekārtas

Projekta galvenais mērķis ir aprīkot bezemisiju elektrisko lokomotīvju un bezemisiju elektrisko daudzelementu borta iekārtu daļu ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) — Eiropas vilcienu vadības sistēmu (ETCS) — vienotu digitālu Eiropas signalizācijas un ātruma kontroles sistēmu, kas nodrošina valstu dzelzceļu sistēmu savstarpēju izmantojamību. Šī tehnoloģija samazina signalizācijas sistēmu uzturēšanas izmaksas un palielina vilcienu ātrumu, infrastruktūras jaudu un dzelzceļa drošību.

Šis ieguldījums ietver savstarpēji izmantojamu ETCS lauka iekārtu uzstādīšanu 108 elektriskajās lokomotīvēs un elektrovilcienos, kas ir ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar pašreizējām 2 lokomotīvēm, kas aprīkotas ar šādu tehnoloģiju. Tas ietver šādus posmus:

- izstrādāt finansējuma piešķiršanas mehānismu, kurā ņemta vērā informācija par atbilstīgajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, tostarp vilcienu kilometru skaits pēdējos piecos gados, 10 gadu uzņēmējdarbības plāns aprīkoto vienību ekspluatācijai un informācija par pašu finansējuma nodrošināšanu (jo saņēmēji finansēs 50 % no kopējām izmaksām);
- pamatojoties uz iepriekšējā punkta rezultātiem, Satiksmes ministrija saskaņā ar Publiskā iepirkuma likumu izziņos procedūru atļauju un apmācības piegādei, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, testēšanai un saņemšanai. Uzvarējušais dalībnieks piegādās ETCS aprīkojumu un veiks uzstādīšanu izvēlētajā ritošajā sastāvā.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 3 (C8.I3): Dzelzceļa transporta digitalizācija un ERTMS

Investīcijas mērķis ir uzlabot dzelzceļa transporta pakalpojumu kvalitāti, uzraugot darbības parametrus un palielinot dzelzceļa transporta uzticamību, drošību un drošumu posmā Ruse — Kaspichan TEN-T (Eiropas transporta tīkls) visaptverošajā tīklā. Tas ietver Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) 2. līmeņa ieviešanu TEN-T pamattīklā (kas sastāv no Eiropas vilcienu vadības sistēmas un Globālās mobilo sakaru sistēmas — dzelzceļš) kā signalizācijas un ātruma kontroles sistēmu kustībā esoša ritošā sastāva un dzelzceļa infrastruktūras parametru uzraudzībai un kontrolei.

Investīcija ietver centrālo sistēmu dispečervadību ar vilcienu kustības automātisku kontroli vienā dispečercentrā, optisko kabeļu tīklu un ciparu telekomunikāciju sistēmas ar iekārtām. Turklāt dzelzceļa staciju teritorijā būvē jaunu automātisko pārbrauktuvju infrastruktūru, kā arī pasažieru ceļošanas informācijas sistēmas un videonovērošanu.

Investīciju pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 4 (C8.I4): Intermodālais terminālis Ruse

Investīcija ietver jauna intermodāla termināļa (IMT) būvniecību, kurā integrēti dažādi transporta veidi (iekšējie ūdensceļi, dzelzceļš un autoceļi), un tā infrastruktūru konteineriem Ruse (Bulgārijas ziemeļu centrālās plānošanas reģions). Ruse ir galvenais intermodālais mezgls/savienojums (TEN-T intermodālā transporta pamattīklā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1315/2013 kā daļa no ES Reinas-Donavas transporta koridora).

Projekta darbības jomā ietilpst pamata infrastruktūras un veicinošās infrastruktūras būvniecība. Atlikušās iekraušanas un izkraušanas iekārtas nodrošinās nākamais termināļa operators. Bulgārijas valstij pieder termināļa infrastruktūra, bet Valsts dzelzceļa infrastruktūras uzņēmums izsludina konkursu par būvniecības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Ruse IMT projekta īstenošanas galvenie mērķi un ieguvumi ir šādi: palielināt starptautisko intermodālo satiksmi ar Eiropas-Kaukāza-Āzijas transporta koridora valstīm (kas savieno Vidusāziju un Austrumeiropu un Centrāleiropu); nodrošināt regulārus vilcienu savienojumus ar Turciju, Centrāleiropu un Rietumeiropu, Grieķiju un Sofiju; uzlabot transporta piedāvājumu Shumen Rūpnieciskajam parkam (kas atrodas 120 km no Ruse IMT).

IMT jauda ir 115 200 LES gadā, kas ir palielinājums par 150 % salīdzinājumā ar pašreizējo intermodālo pārvadājumu jaudu Bulgārijā.

Ieguldījumu veic saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši tas nekaitē vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus. Jo īpaši 70 % būvlaukumā radušos būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus citu materiālu aizstāšanai, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Primārās enerģijas pieprasījums (PED), kas nosaka ēkas energoefektivitāti būvniecības rezultātā, nepārsniedz robežvērtību, kas noteikta

gandrīz nulles enerģijas ēkas (NZEB) prasībām valsts tiesību aktos, ar kuriem īsteno Direktīvu 2010/31/ES.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim, un IMT operatora atlases konkursa izsludināšanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 5 (C8.I5): Ceļu satiksmes drošība

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošības pārvaldības pasākumus uz valsts un pašvaldību ceļiem. Veic tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības apsekojuma procedūras, lai varētu veikt mērķtiecīgas ceļu satiksmes drošības inspekcijas un veikt tiešus koriģējošus pasākumus.

Pirmkārt, tas ietver specializēta aprīkojuma iepirkumu ceļu satiksmes drošības stāvokļa novērtēšanai (piemēram, virsmas veiktspēju un to funkcionālo stāvokli). Otrkārt, tas ietver lietojumprogrammu izstrādi un integrēšanu ceļu satiksmes drošības pasākumu pārvaldībai un prioritāšu noteikšanai, labāku smago kravas transportlīdzekļu satiksmes plūsmu robežšķērsošanas vietās, kā arī valsts elektroniskās sistēmas izveidi ziņošanai par signāliem, kas saistīti ar ceļu infrastruktūras drošību, un to apstrādei.

Investīciju pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 6. Sofijas trešā metro līnija

Ieguldījums attiecas uz Sofijas metro 3. līnijas posma būvniecību ar kopējo garumu 3 km un 3 stacijām, kas nodrošinās tīrus, ātrus un efektīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus pasažieriem ar intermodāliem savienojumiem.

Ieguldījums ļauj pārvadāt vidēji 7,6 miljonus pasažieru gadā, sākot no 2026. gada; paredzams, ka tā rezultātā samazināsies siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņojums pilsētā, pilsētas satiksmē esošo automobiļu skaits un tiks uzlabots sabiedriskais transports pilsētas iedzīvotājiem.

Investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 7 (C8.I7): Zaļā mobilitāte — izmēģinājuma shēma ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes atbalstam

Ieguldījuma mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes pasākumus saskaņā ar izmēģinājuma shēmu.

Tas ietver 68 bezemisiju sabiedriskā transporta transportlīdzekļus (pilsētu un starppilsētu transportlīdzekļus), 27 elektrouzlādes stacijas sabiedriskā transporta transportlīdzekļiem, intelektisko transporta sistēmu izstrādi 10 pašvaldībās un integrētus digitālos risinājumus, lai uzlabotu sabiedriskā transporta efektivitāti un

lietderību, kā arī infrastruktūru drošai mobilitātei pilsētās, kas paredzēta neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem — gājējiem un velosipēdistiem.

Šo investīciju pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

## H.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 161 | C8.R1. Stratēģiskais satvars transporta jomā | Starpposma mērķis | Valsts plāna kombinēto pārvadājumu attīstībai Bulgārijā stāšanās spēkā līdz 2030. gadam | Plāna stāšanās spēkā ar valdības apstiprinājumu | | | | 2. cet. | 2022 | Valsts plāns kombinēto pārvadājumu attīstībai Bulgārijā līdz 2030. gadam stājas spēkā ar Ministru padomes apstiprinājumu.<br>Valsts plāns kombinēto pārvadājumu attīstībai Bulgārijas Republikā līdz 2030. gadam veicina un atvieglo pāreju uz videi draudzīgākiem transporta veidiem — dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un jūras transporta veidiem — un panāk ilgtspējīgāku un mazāk piesārņojošu transporta ietekmi ar skaidru rīcības plānu, kurā ietverti mērķi, resursi un grafiks līdz 2030. gadam. |
| 162 | C8.R1. Stratēģiskais satvars transporta jomā | Starpposma mērķis | TEN-T dzelzceļa projektu pārvaldības un īstenošanas spēju stiprināšana | Pabeigta neatkarīga revīzija | | | | 4. cet. | 2022 | Par ieguldījumiem transporta nozarē atbildīgajām struktūrām, piemēram, Valsts dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumam (NRIC), Ceļu infrastruktūras aģentūrai, kopā ar Satiksmes ministriju veic neatkarīgu auditu par to organizāciju, administratīvo un tehnisko spēju veikt pārvaldību un koordināciju, konkursa procedūras, finanšu pārvaldību, uzraudzību, iekšējo kvalitātes kontroli un ziņošanu. Revīzijā ietver organizācijas, koordinācijas, atbildības un resursu sadalījuma definīciju (personāla daudzums un profils, citi tehniskie resursi), kas vajadzīgi, lai sagatavotu un īstenotu TEN-T projektus, ņemot vērā mērķi līdz 2030. gadam pabeigt TEN-T pamattīkla izveidi. |
| 163 | C8.R1. Stratēģiskais satvars transporta jomā | Starpposma mērķis | TEN-T dzelzceļa projektu pārvaldības un īstenošanas spēju stiprināšana | Īstenot spēju veidošanas pasākumus pēc neatkarīgas revīzijas | | | | 4. cet. | 2023 | Lai atbalstītu un paātrinātu TEN-T tīkla attīstību, valsts līmenī īsteno mērķtiecīgus pasākumus, lai stiprinātu atbildīgo struktūru, piemēram, Valsts dzelzceļa infrastruktūras uzņēmuma (NRIC), Ceļu infrastruktūras aģentūras, kopā ar Transporta un komunikācijas ministriju spēju pārvaldīt un īstenot TEN-T projektus, ņemot vērā mērķi līdz 2030. gadam pabeigt TEN-T pamattīkla izveidi. Pieņemtie spēju veidošanas pasākumi pamatojas uz neatkarīgās revīzijas rezultātiem un ietver: |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | • norīkot atbilstošu skaitu kvalificētu darbinieku (kā norādīts revīzijā), kas atlasīti, pamatojoties uz pārredzamu konkursa procedūru, kura paredzēta TEN-T projektu sagatavošanai un īstenošanai;<br>• skaidru pilnvaru noteikšana katrai atbildīgajai struktūrai, lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa un ilgtermiņa efektivitātes plāni tiek īstenoti un labi koordinēti ar citām struktūrām;<br>• metodes un procedūras, lai nodrošinātu nepārtrauktību ieguldījumu pārvaldībā un zināšanu pārnesē, lai stiprinātu institucionālo atmiņu. |
| 164 | C8.R1. Stratēģiskais satvars transporta jomā | Starpposma mērķis | Dzelzceļš tirgus novērtējums, kas ir pamatā sabiedrisko pakalpojumu saistību darbības jomai saskaņā ar jauno sabiedrisko pakalpojumu līgumu par sabiedriskā dzelzceļa transporta pakalpojumiem | Tirgus novērtējuma publicēšana Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē | | | | 2. cet. | 2023 | Pirms konkursa procedūras izstrādes jauna dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, kas minēta 165. atskaites punktā, valsts kompetentā iestāde novērtē sabiedriskā pakalpojuma saistību darbības jomu attiecībā uz jauno sabiedrisko pakalpojumu līgumu (PSC), izmantojot trīsvirzienu tā saukto "SNCM testu", kas izriet no Eiropas Savienības Vispārējās tiesas judikatūras (pieprasījuma novērtējums, novērtējums par to, kādus pakalpojumus varētu sniegt atvērtas piekļuves/komerciāli operatori, novērtējums par to, vai politikas mērķu sasniegšanai var izmantot mazāk kropļojošu pasākumu nekā PSC līguma slēgšanas tiesību piešķiršana), lai nodrošinātu, ka tiek atvēlēta pienācīga vieta iespējamai atvērtai piekļuvei/komercpakalpojumiem, kas saskan ar vienoto kontaktpunktu (piemēram, gadījumā, ja BG dzelzceļa tīklā ir rentabli dzelzceļa pakalpojumi). |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 165 | C8.R1. Stratēģiskais satvars transporta jomā | Starpposma mērķis | Jauns sabiedrisko pakalpojumu līgums (PSC) par sabiedriskā dzelzceļa transporta pakalpojumiem | Piešķiršanas lēmuma publicēšana | | | | 4. cet. | 2024 | Jauno sabiedrisko pakalpojumu līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pa dzelzceļu Bulgārijā noslēdz saskaņā ar taisnīgu, nediskriminējošu un konkursa procedūru.<br>Konkursa uzbūve atbilst konkursa laikā piemērojamajam Savienības tiesiskajam regulējumam un pienācīgi atspoguļo 164. atskaites punktā iekļautā tirgus novērtējuma rezultātus. Konkursa plānā ņem vērā visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu jebkādu iespējamo tirgus piekļuves šķēršļu novēršanu, tostarp piedāvājuma sadalīšanu vairākās ierobežota apjoma daļās.<br><br>Ritošo sastāvu, ko ekspluatē saskaņā ar PSC un kas pieder pašreizējam operatoram, pārdod nākamajam operatoram par tirgus cenu, izņemot/neieskaitot saņemto atbalstu.<br><br>Jaunajā līgumā jo īpaši iekļauj šādus noteikumus:<br>- Operatoriem ir pienākums nodot ritošo sastāvu atpakaļ īpašniekam tādā stāvoklī, kādā tas saņemts, ņemot vērā parasto nolietojuma likmi, lai valsts to varētu piegādāt nākamajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.<br>- Aprēķinot kompensāciju pārvadātājiem, ņem vērā valsts finansējumu transportlīdzekļiem visā to ekonomiski lietderīgās lietošanas laikā. |
| 166 | C8.R1. Stratēģiskais satvars transporta jomā | Mērķis | ERTMS izvēršana TEN-T tīklā | | TEN-T dzelzceļa tīkla līnijas, kas aprīkotas ar ERTMS (km) | 217 | 707 | 2. cet. | 2026 | Mērķis attiecas uz to dzelzceļa līniju garumu (izteiktas km), kas aprīkotas ar ERTMS, no kurām 123 km saskaņā ar 2. līmeņa standartu atrodas TEN-T dzelzceļa tīklā Bulgārijā, kā noteikts TEN-T regulā. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 167 | C8.R1. Stratēģiskais satvars transporta jomā | Mērķis | Dzelzceļa transporta pārvadāto pasažieru skaita pieaugums | | Skaits | 21339500 | 24540425 | 2. cet. | 2026 | Mērķis attiecas uz gada dzelzceļa pasažieru skaita pieaugumu par 15 % 2025. gadā salīdzinājumā ar 2019. bāzes gadu (datu avots: Valsts statistikas institūts). |
| 168 | C8.R1. Stratēģiskais satvars transporta jomā | Mērķis | Ceļā pavadītais laiks uz Sofijas-Plovdivas dzelzceļa posmu — Burgasa | | Stundu skaits | 6 h 40 min | 4 h 48 min | 1. cet. | 2026 | Pasažieru brauciens pa dzelzceļu starp Sofiju, Plovdivu un Burgasu ir 4 stundas 48 minūtes uz līnijas posma, kura garums ir 448 km. |
| 169 | C8.R2. Ceļu satiksmes drošība | Starpposma mērķis | Jauna ceļu satiksmes drošības stratēģija un tās rīcības plāns | Pieņemšana valdībā | | | | 4. cet. | 2020 | Stājas spēkā Bulgārijas Republikas ceļu satiksmes drošības valsts stratēģija 2021.–2030. gadam un rīcības plāns (2021–2023).<br><br>Jaunā ceļu satiksmes drošības stratēģija ietver šādus mērķus:<br>• ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaita samazinājums par 50 % līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 2019. gada pamatscenāriju saskaņā ar ES ceļu stratēģijas satvaru un redzējumu “nulle”;<br>• visu ceļu satiksmes drošības jautājumu integrēta pārvaldība — attiecīgo iestāžu padziļināta koordinācija un ceļu satiksmes drošības pārvaldības administratīvo spēju uzlabošana (pamatojoties uz pētījumiem, analīzi, vajadzību novērtējumu, prioritāšu noteikšanu un plānošanu, uzraudzību, izvērtēšanu un ziņošanu);<br>• sociālā atbildība un izmaiņas satiksmes dalībnieku uzvedībā; |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | • atbalsts tiesībaizsardzībai, efektīvai ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumu novēršanai un sankciju palielināšanai par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem;<br>• palielināt transportlīdzekļu drošību;<br>• neaizsargāto satiksmes dalībnieku, piemēram, gājēju un riteņbraucēju, aizsardzība;<br>• uzlabojumi reaģēšanā uz ceļu satiksmes negadījumiem pēc ceļu satiksmes negadījumiem. |
| 170 | C8.R2. Ceļu satiksmes drošība | Starpposma mērķis | Jaunā ceļu satiksmes drošības rīcības plāna īstenošana | Progresa ziņojuma par īstenotajām darbībām publicēšana | | | | 2. cet. | 2023 | Galveno darbību kopumu īsteno saskaņā ar valsts ceļu satiksmes drošības stratēģijas rīcības plānu, kas minēts 169. atskaites punktā. Tas ietver:<br>• izstrādāt nozaru gada rīcības plānus, 28 reģionālos ikgadējos ceļu satiksmes drošības plānus/programmas un 265 pašvaldību ceļu satiksmes drošības plānus/programmas katram no trim gadiem, nosakot prioritātes un plānojot infrastruktūras pasākumus, kam ir vislielākā ietekme uz ceļu satiksmes drošību;<br>• ceļu satiksmes drošības infrastruktūras pasākumu īstenošana 28 provincēs/reģionos, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem pilsētu teritorijās;<br>• sagatavot 28 reģionālos ziņojumus un valsts ziņojumu kopsavilkumu par katru no trim gadiem par ceļu satiksmes drošības elementu stāvokli uz valsts un pašvaldību ceļiem, kā arī pilsētu ielām.<br><br>Šo procesu koordinē un uzrauga Valsts ceļu satiksmes drošības aģentūra, kurā strādā apmācīti speciālisti.<br><br>Tiek ieviests pienākums regulāri sekot līdzi tīkla |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | mēroga ceļu satiksmes drošības novērtēšanas procedūrām attiecībā uz plānošanu, mērķtiecīgu ceļu satiksmes drošības inspekciju veikšanu un tiešu koriģējošu pasākumu veikšanu. |
| 171 | C8.R2. Ceļu satiksmes drošība | Mērķis | Ceļu satiksmes drošības karsto punktu/melno punktu likvidēšana | | Samazinājums procentos (%) salīdzinājumā ar 2019. gadu | 0 | 50 | 1. cet. | 2026 | Jāpanāk ceļu satiksmes drošības karsto punktu/melno punktu īpatsvara samazinājums par 50 % Bulgārijā laikposmā no 2019. gada beigām līdz 2025. gada beigām (datu avots: Iekšlietu ministrija).<br>Ceļu pārvaldes (Ceļu infrastruktūras aģentūra un pašvaldības) katru gadu veic pasākumus, lai šādus posmus likvidētu, veicot apsekojumus katrā ceļa posmā un īstenojot programmas, prioritāti piešķirot visām nepieciešamajām darbībām. Pasākumus plāno katru gadu attiecīgo pārvaldes iestāžu plānos/programmās, un par tiem ziņo Valsts ceļu satiksmes drošības aģentūrai.<br><br>"Melno punktu" sarakstu dara zināmu Komisijas dienestiem. |
| 172 | C8.R2. Ceļu satiksmes drošība | Mērķis | Ceļu satiksmes negadījumos cietušo skaita samazināšana | | Procentuālais samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu (%) | 0 | 30 | 1. cet. | 2026 | Laikposmā no 2019. gada līdz 2025. gadam samazina ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagu traumu skaitu gadā.<br><br>Datus apkopotā veidā paziņo Valsts ceļu satiksmes drošības aģentūra. |
| 173 | C8.R3. Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās | Starpposma mērķis | Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes integrācija teritoriālajās stratēģijās un attīstības plānošanā | Integrētu teritoriālo stratēģiju un integrētu pašvaldību attīstības plānu stāšanās spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Starpposma mērķis attiecas uz šādu dokumentu sagatavošanu un stāšanos spēkā:<br>• Integrētas teritoriālās stratēģijas NUTS 2 (Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra) plānošanas reģionu attīstībai, iekļaujot ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes elementus<br>• Integrēti pašvaldību attīstības plāni ar tajos |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | iekļautiem ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāniem.<br><br>NUTS 2 līmeņa plānošanas reģionu integrētās teritoriālās stratēģijas nosaka attīstības mērķus un prioritātes katrā no sešiem plānošanas reģioniem, kā arī pasākumus, kas vajadzīgi to īstenošanai. Integrētās teritoriālās stratēģijas ietver elementus ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānošanai reģionālā līmenī.<br><br>Pašvaldību ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāni ir daļa no integrētajiem pašvaldību attīstības plāniem. |
| 174 | C8.R3. Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās | Starpposma mērķis | Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu īstenošanas novērtējums | Vidusposma novērtējuma publicēšana | | | | 2. cet. | 2025 | Kompetentā iestāde novērtē 173. atskaites punktā minēto ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu īstenošanu.<br>Novērtējumā novērtē, cik lielā mērā pašvaldību integrētie attīstības plāni un to ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāni tiek īstenoti un sasniegti to mērķi.<br><br>Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu īstenošanu novērtē kā daļu no integrēto pilsētu attīstības plānu vidusposma novērtējuma, un tajā ietver datus par to, cik daudz pašvaldību īsteno ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānus.<br><br>Pašvaldību integrēto attīstības plānu vidusposma novērtējumā iekļauj:<br>• īstenošanas sākotnējo rezultātu novērtējums;<br>• novērtējums par to, cik lielā mērā ir sasniegti attiecīgie mērķi;<br>• izmantoto resursu efektivitātes un lietderības novērtējums;<br>• gūtā pieredze un ieteikumi. |
| 175 | C8.R4. Integrēts | Starpposma | Sabiedriskā transporta | Kompetentās iestādes veiktās | | | | 1. cet. | 2023 | Starpposma mērķis attiecas uz Bulgārijas sabiedriskā transporta sistēmas analīzi, lai sniegtu informāciju |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | sabiedriskais transports | mērķis | sistēmas analīze un tās tiesiskā regulējuma pārskatīšana | analīzes publicēšana | | | | | | valdības priekšlikumam jaunam Sabiedriskā transporta likumam, kas minēts 176. atskaites punktā.<br><br>Analīzē apzina problēmas un trūkumus sabiedriskā transporta sistēmā un ierosina piemērotus regulatīvus risinājumus, tostarp administratīvas vai tiesību aktu izmaiņas, lai nodrošinātu transporta pakalpojumu uzlabošanu.<br><br>Tajā iekļauj citu ES dalībvalstu labas prakses analīzi, un to sagatavo, apspriežoties ar attiecīgajiem pārvaldes, uzņēmumu, NVO un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kas pārstāv ieinteresētās personas sabiedriskā pasažieru transporta jomā. |
| 176 | C8.R4. Integrēts sabiedriskais transports | Starpposma mērķis | Jauns tiesiskais regulējums attiecībā uz sabiedrisko transportu | Jaunā Sabiedriskā transporta likuma stāšanās spēkā | | | | 1. cet. | 2024 | Stājas spēkā jaunie tiesību akti, kas reglamentē sabiedriskā transporta piešķiršanu, darbību un pārvaldību, lai to integrētu vienotā valsts transporta sistēmā. Jaunajā tiesību aktā ņem vērā 175. atskaites punktā minētās analīzes rezultātus.<br><br>Jaunais tiesiskais regulējums nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem sabiedriskā transporta operatoriem un pārredzamību publiskā sektora iestāžu veiktajā sabiedriskā transporta pārvadātāju atlasē, paplašina iespējas izveidot konkurētspējīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu tirgu, atbalsta digitalizāciju un palielina sabiedriskā transporta izmantošanu.<br><br>Ar jaunajiem tiesību aktiem izveido skaidru tiesisko regulējumu, definējot sabiedrisko transportu, juridiskās personas, kas to pasūta un veic, to pienākumus un pienākumus, tostarp to darba principus un noteikumus, pasūtīšanas procesu un transporta pakalpojumu sniegšanas koordināciju. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Jaunie tiesību akti paredz:<br>- kvantitatīvie un kvalitatīvie raksturlielumi, kas saistīti ar sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanu valsts teritorijā, aptverot visus sabiedriskā transporta veidus;<br>- līgumslēdzēju iestāžu, operatoru un pasažieru tiesības un pienākumi;<br>- vienoti noteikumi pasažieru pārvadājumiem sabiedriskajā transportā kā vienota sistēma ar integrētu valsts transporta sistēmu, kā arī vienotu transporta kvalitātes pakalpojumu standartu;<br>- tiesisko regulējumu, lai vēlākais līdz 2026. gada 1. ceturksnim ieviestu vienotu biļeti un vienotu integrētu transporta sistēmu, kas ietver papildu līnijas, kuras izmanto visi transporta veidi;<br>- finansēšanas sistēma publiskās infrastruktūras saglabāšanai un uzturēšanai, kas internalizē vides izmaksas. |
| 177 | C8.R4. Integrēts sabiedriskais transports | Starpposma mērķis | Vienotās biļetes pakalpojuma ieviešana sabiedriskajam transportam | Laišana tirgū | | | | 1. cet. | 2026 | Vienoto biļeti, kas minēta 176. atskaites punktā, ieviešsabiedrībai. Biļete ļauj ikvienai personai, kas ceļo Bulgārijā, iegādāties vienu ceļošanas dokumentu visu veidu sabiedriskajam transportam iepriekš noteiktā laikposmā. |
| 178 | C8.R5. Elektromobilitāte | Starpposma mērķis | Likums par elektromobilitātes veicināšanu | Stāšanās spēkā | | | | 2. cet. | 2023 | Likuma mērķis ir paātrināt autotransporta elektrifikāciju Bulgārijā un samazināt ar to saistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un gaisa piesārņojumu.<br><br>Likums nodrošina un stimulē elektrouzlādes staciju infrastruktūras paplašināšanu visā valstī. Tajā ietilpst informācija par:<br>- vienkāršotas procedūras uzlādes staciju |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | pieslēgšanai elektrotīklam un šādu staciju būvniecības procedūras,<br>- reglamentējošu pienākumu pašvaldībām nodrošināt vietas lādētājiem vismaz divās stāvvietās;<br>- regulatīvs stimuls elektrouzņēmumiem nodrošināt vieglu piekļuvi elektrotīklam;<br>- preferenciālu finanšu instrumentu ieviešana maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas iegulda elektrouzlādes infrastruktūras būvniecībā un pārvaldībā.<br><br>Likums arī ievieš stimulus elektrotransportlīdzekļu (EV) ieviešanai un atbilst principam "piesārņotājs maksā", tostarp īpašus pasākumus, piemēram, subsīdijas bezemisiju transportlīdzekļiem, reģistrācijas/īpašumtiesību nodokļu diferenciāciju atkarībā no emisiju līmeņa un shēmas, ar ko nodod metāllūžņos vispiesārņojošākos transportlīdzekļus (EURO 3 vai mazāk). |
| 179 | C8.R5. Elektromobilitāte | Mērķis | Jaunas publiskās elektrouzlādes stacijas | | Skaits | 340 | 4 000 | 4. cet. | 2024 | Bulgārijā uzstāda un ekspluatē elektrouzlādes stacijas.<br><br>Uzlādes stacijas ir publiski pieejamas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, un to iepirkums notiek, pamatojoties uz atklātiem konkursiem. Reģionālais piešķīrums ir līdzsvarots un vērsts uz teritorijām ar lielāku pārslodzi. Atrašanās vietas izvēlas, pamatojoties uz ceļa vajadzībām, ceļu satiksmes kapacitāti, ceļu satiksmes sastrēgumu līmeni vai uzņēmējdarbības attīstības gadījumiem.<br><br>Jaunās uzlādes stacijas ietver:<br><br>- vismaz 20 ātras uzlādes stacijas, kas atrodas TEN-T automaģistrāļu mezglos ar jaudu 1–2 MW |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | līdzstrāvas;<br>- vismaz 150 ātras uzlādes stacijas ar minimālo izejas jaudu 50 kW, kas būvētas starppilsētu autoceļu tīklā un pilsētās. |
| 180 | C8.R5. Elektromobilitāte | Mērķis | Jaunas publiskās elektrouzlādes stacijas | | Skaits | 4000 | 10000 | 2. cet. | 2026 | Bulgārijā uzstāda un ekspluatē elektrouzlādes stacijas.<br><br>Uzlādes stacijas ir publiski pieejamas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, un to iepirkums notiek, pamatojoties uz atklātiem konkursiem. Reģionālais piešķīrums ir līdzsvarots un vērsts uz teritorijām ar lielāku pārslodzi. Atrašanās vietas izvēlas, pamatojoties uz ceļa vajadzībām, ceļu satiksmes kapacitāti, ceļu satiksmes sastrēgumu līmeni vai uzņēmējdarbības attīstības gadījumiem.<br><br>Jaunās uzlādes stacijas ietver:<br><br>- vismaz 30 ātras uzlādes stacijas TEN-T automaģistrāļu mezglos ar jaudu 1–2 MW līdzstrāvas<br>- vismaz 325 ātras uzlādes stacijas ar minimālo izejas jaudu 50 kW, kas būvētas starppilsētu autoceļu tīklā un pilsētās. |
| 181 | C8.R5. Elektromobilitāte | Mērķis | Mazemisiju zonas | | Skaits | 0 | 3 | 2. cet. | 2025 | Mazemisiju zonas ievieš vismaz trīs rajonu pilsētās, no kurām katrā ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju un kurās kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 1,5 miljoni. Šīs mazemisiju zonas ir vērstas uz rajona pilsētām, kurās ir visaugstākais piesārņojuma līmenis, un aptver plašāku pilsētas centra teritoriju. Šajās zonās aizliegts ievest un ekspluatēt vispiesārņojošākos automobiļus (ar emisiju standartiem EURO 3 vai zemāk). |
| 182 | C8.R5. Elektromobil | Mērķis | Reģistrēti bezemisiju | | Skaits | 2500 | 15000 | 2. cet. | 2024 | Jauni vai izmantoti bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi (t. i., elektriskie un ūdeņraža, tostarp |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | itāte | | un mazemisiju transportlīdzekļi | | | | | | | uzlādējamie hibrīdautomobiļi) (M1 — pasažieru automobiļi, N1 — vieglie komerciālie transportlīdzekļi; N2 un N3 — lielas noslodzes transportlīdzekļi, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas standartiem), reģistrē Bulgārijā līdz 2024. gada vidum. Bāzes līnija attiecas uz šo transportlīdzekļu skaitu, kas reģistrēti 2020. gada beigās. Oficiālos datus valsts statistikas institūts paziņo Eiropas Alternatīvo degvielu novērošanas centram uzraudzības nolūkā. |
| 183 | C8.R5. Elektromobilitāte | Mērķis | Reģistrēti bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi | | Skaits | 15000 | 30000 | 2. cet. | 2026 | Jauni vai izmantoti bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi (elektriskie un ūdeņraža, tostarp uzlādējamie hibrīdautomobiļi) (M1 — pasažieru automobiļi, N1 — vieglie komerciālie transportlīdzekļi; N2 un N3 — lielas noslodzes transportlīdzekļi, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas standartiem), reģistrē Bulgārijā līdz 2026. gada vidum.<br><br>Oficiālos datus valsts statistikas institūts paziņo Eiropas Alternatīvo degvielu novērošanas centram uzraudzības nolūkā. |
| 184 | C8.I1. Dzelzceļa ritošais sastāvs | Starpposma mērķis | Līgums(-i) par jauna bezemisiju dzelzceļa ritošā sastāva piegādi piepilsētas un | Līguma(-u) parakstīšana pēc atklāta(-iem) konkursa(-u) konkursa(-iem) | | | | 1. cet. | 2023 | Līgumu(-us) paraksta, pamatojoties uz atklātu, atklātu un nediskriminējošu(-iem) konkursu(-iem), lai iegādātos:<br><br>- 42 elektrovilcieni (EMS) pasažieru pārvadājumiem piepilsētas pārvadājumos, kuru maksimālais ātrums ir 160 km/h un kuri aprīkoti ar borta ERTMS, t. i., 7 divstāvu EMS, kuru minimālais sēdvietu skaits ir 300 cilvēki, un 35 vienstāva EMS, kuru minimālais |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | starpreģionu transportam un manevrēšanas lokomotīvēm | | | | | | | sēdvietu skaits ir 200 cilvēki;<br><br>- 20 stūmējvilces vilciena sastāvi starpreģionāliem pārvadājumiem, tostarp lokomotīvēm, kuru maksimālais ātrums ir 200 km/h un kuras aprīkotas ar borta ERTMS;<br><br>- 18 akumulatoru manevru lokomotīves ar digitālu tālvadības ierīci.<br><br>Jauns ritošais sastāvs ir bezemisiju saskaņā ar principu "nenodari būtisku kaitējumu".<br><br>Bulgārijas Satiksmes ministrija kļūst par vilciena sastāvu īpašnieku (proti, EMS, stumbra vilcieni un akumulatoru manevrēšanas lokomotīves). Īpašumtiesības nav nododamas izraudzītajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību līgumu. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums kā operators kļūst tikai par pagaidu lietotāju/turētāju. |
| 185 | C8.I1. Dzelzceļa ritošais sastāvs | Mērķis | Ekspluatācijā esošs jauns bezemisiju dzelzceļa ritošais sastāvs (I) | | Skaits | 0 | 35 | 1. cet. | 2025 | Mērķis attiecas uz jauna ritošā sastāva piegādi, nodošanu ekspluatācijā un nodošanu ekspluatācijā kā pirmo daļu, kas piegādāta saskaņā ar līgumu(-iem), kas minēts 184. atskaites punktā: 35 vienstāva elektrovilcieni ar maksimālo ātrumu 160 km/h un minimālo sēdvietu skaitu 200 cilvēki.<br><br>Pasažieru dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums(-i) ekspluatē vilcienus saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu (PSC) laikposmā pēc 2024. gada. Vienoto kontaktpunktu konkursa kārtībā rīko saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem konkursa |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | laikā.<br><br>Jaunu dzelzceļa ritošo sastāvu, kas pieder kompetentajai iestādei, bez maksas dara pieejamu dzelzceļa pasažieru pārvadātājiem saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, kas piešķirti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007.<br><br>Operatoriem ir pienākums nodot ritošo sastāvu atpakaļ īpašniekam tādā stāvoklī, kādā tas saņemts, ņemot vērā parasto nolietojuma likmi, lai valsts to varētu piegādāt nākamajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. |
| 186 | C8.I1. Dzelzceļa ritošais sastāvs | Mērķis | Ekspluatācijā esošs jauns bezemisiju dzelzceļa ritošais sastāvs (II) | | Skaits | 35 | 80 | 1. cet. | 2026 | Mērķis attiecas uz tāda jauna ritošā sastāva piegādi, nodošanu ekspluatācijā un nodošanu ekspluatācijā, kas piegādāts saskaņā ar līgumu(-iem), kas minēts 184. starpposmā:<br><br>- 42 elektrovilcieni (EMS) pasažieru pārvadājumiem piepilsētas pārvadājumos, kuru maksimālais ātrums ir 160 km/h un kuri aprīkoti ar borta ERTMS, t. i., 7 divstāvu EMS ar minimālo sēdvietu skaitu 300 cilvēku un 35 vienstāva EMS ar minimālo sēdvietu skaitu 200 personas;<br><br>- Tiek publicēti 20 stūmējvilces vilciena sastāvi starpreģionālajiem pārvadājumiem (tostarp lokomotīves, kuru maksimālais ātrums ir 200 km/h un kuras aprīkotas ar ERTMS vilcienā);<br><br>- 18 akumulatoru manevru lokomotīves ar digitālu tālvadības ierīci.<br><br>Jauns ritošais sastāvs ir bezemisiju saskaņā ar principu |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | "nenodari būtisku kaitējumu".<br><br>Pasažieru dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums(-i) ekspluatē vilcienus saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu (PSC) laikposmā pēc 2024. gada. Konkursa laikā PDK rīko konkursu saskaņā ar piemērojamo Savienības regulējumu.<br><br>Jaunu dzelzceļa ritošo sastāvu, kas pieder kompetentajai iestādei, bez maksas dara pieejamu dzelzceļa pasažieru pārvadātājiem saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, kas piešķirti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007.<br><br>Operatoriem ir pienākums nodot ritošo sastāvu atpakaļ īpašniekam tādā stāvoklī, kādā tas tika saņemts, ņemot vērā parasto amortizācijas likmi, lai Bulgārijas valsts to varētu piegādāt nākamajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. |
| 187 | C8.I2. Eiropas vilcienu vadības sistēmas borta iekārtas | Starpposma mērķis | Atbalstīto dzelzceļa operatoru atlases mehānisms ERTMS/ETCS borta iekārtām | Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, kas ir tiesīgi uzstādīt ETCS borta iekārtas, identifikācija un klasifikācija | | | | 3. cet. | 2022 | Mērķis attiecas uz atlases procesu līdzekļu sadalei starp dzelzceļa uzņēmumiem (saņēmējiem), kas ietver šādus posmus:<br><br>i) apspriešanās ar tirgus dalībniekiem, lai no dzelzceļa pārvadātājiem iegūtu datus par ritošo sastāvu, ko var modernizēt ar ERTMS borta iekārtām;<br>ii) skaidra mehānisma izstrāde līdzekļu sadalei starp saņēmējiem, pamatojoties uz lietderības un rentabilitātes kritērijiem;<br>iii) atbalsttiesīgo saņēmēju noteikšana un sarindošana pēc lietderības un rentabilitātes |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | kritērijiem.<br><br>Veic atklātu, atklātu un nediskriminējošu konkursa procedūru to dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu atlasei, kuri gūs labumu no programmas. Šajā sakarā katrs atbalsta saņēmējs iesniedz uzņēmējdarbības plānu, kurā pamato minimālo vilcienkilometru skaitu gadā, kas jāizmanto, izmantojot aprīkojumu. Jāsniedz arī informācija par pašu finansējuma nodrošināšanu (jo saņēmēji finansēs 50 % no kopējām izmaksām).<br><br>Visi licencētie un sertificētie dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi Bulgārijā ir tiesīgi piedalīties procedūrā.<br><br>Katrs izraudzītais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums deklarē, ka ritošajam sastāvam, kas atbilst ERTMS borta iekārtu uzstādīšanai saskaņā ar šo programmu, ir jābūt regulārai ekspluatācijai vismaz 10 gadus pēc uzstādīšanas.<br><br>Aprīko tikai tādu esošo, nulles emisiju elektrisko ritošo sastāvu, kura atlikušais ekonomiskais kalpošanas laiks ir vismaz 10 gadi. Ja ir pamatots iemesls vienības neekspluatācijai vismaz 10 gadus, saņēmēji apņemas savā vārdā nodot transportlīdzeklī uzstādīto aprīkojumu citam bezemisiju ritošajam sastāvam, ko paredzēts ekspluatēt vismaz atlikušo laiku līdz 10 gadu beigām.<br><br>Atbalstam atlasīto ritošo sastāvu nodod nākamajam sabiedrisko pakalpojumu līguma operatoram par tirgus cenu, izņemot/neatskaitot saņēmēja saņemto atbalstu. |
| 188 | C8.I2. Eiropas vilcienu | Starpposma mērķis | Līgumi par ERTMS borta iekārtu | Līguma(-u) parakstīšana pēc atklāta(-iem) | | | | 4. cet. | 2022 | Līgumus paraksta ar darbuzņēmēju(-iem) par ERTMS/ETCS borta iekārtu piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, testēšanu un atļauju |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | vadības sistēmas borta iekārtas | | (ETCS) uzstādīšanu | konkursa(-u) konkursa(-iem) | | | | | | saņemšanu, kā arī operatoru personāla apmācību ERTMS/ETCS iekārtu piegādei, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, testēšanai un atļauju saņemšanai un operatoru personāla apmācībai attiecībā uz ERTMS/ETCS aprīkojumu, ievērojot godīgu un nediskriminējošu konkursa procedūru, lai izvēlētos 2. līmeņa (saderīgi ar 3. normu/3. pamatscenāriju) ERTMS/ETCS borta iekārtu piegādātājus (-us). |
| 189 | C8.I2. Eiropas vilcienu vadības sistēmas borta iekārtas | Mērķis | ERTMS/ETCS borta iekārtu piegāde un uzstādīšana | | Vienību skaits | 2 | 36 | 4. cet. | 2024 | Šis starpposma mērķis attiecas uz ritošā sastāva (lokomotīvju un motorvagonu) skaitu, kurā uzstāda un ekspluatē ERTMS/ETCS 2. līmeņa iekārtas.<br><br>Atbalstam izvēlēto ritošo sastāvu pārdod nākamajam operatoram par tirgus cenu, izņemot/neieskaitot atbalstu, ko saņēmis atbalsta saņēmējs. |
| 190 | C8.I2. Eiropas vilcienu vadības sistēmas borta iekārtas | Mērķis | ERTMS/ETCS borta iekārtu piegāde un uzstādīšana | | Vienību skaits | 36 | 108 | 3. cet. | 2025 | Galīgais mērķis attiecas uz ritošā sastāva (lokomotīvju un motorvagonu) skaitu, kurā uzstāda un ekspluatē ERTMS/ETCS 2. līmeņa iekārtas.<br><br>Atbalstam atlasīto ritošo sastāvu nodod nākamajam operatoram par tirgus cenu, izņemot/neatskaitot saņēmēja saņemto atbalstu. |
| 191 | C8.I3. Dzelzceļa transporta digitalizācija un ERTMS | Starpposma mērķis | Līgumi par digitālo sistēmu tehnisko izstrādi un būvniecību dzelzceļa posmā Ruse — Kaspichan | Līgumu parakstīšana pēc atklātiem konkursiem | | | | 4. cet. | 2022 | Tiek parakstīti līgumi ar izraudzītajiem līgumslēdzējiem pēc atklātiem, publiskiem un nediskriminējošiem konkursiem par dispečervadības, telekomunikāciju sistēmas un signalizācijas un ātruma kontroles sistēmas modernizēšanu uz dzelzceļiem, lai uzraudzītu un kontrolētu kustībā esoša ritošā sastāva un dzelzceļa infrastruktūras parametrus, ieviešot 2. līmeņa Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (Eiropas vilcienu vadības sistēma un globālā mobilo sakaru |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | sistēma — dzelzceļš vai jaunākās paaudzes sistēma) dzelzceļa posmā Ruse — Kaspichan TEN-T visaptverošajā tīklā.<br><br>Līgumos ietilpst projektēšana, piegāde, būvniecība un/vai nodošana ekspluatācijā:<br><br>- centrālo sistēmu ar automātisku vilciena darbības vadību un radiocentra vienības dispečervadība, kas atrodas vienā dispečercentrā Gorna Oryahovitsa;<br>- sliežu datora centralizācija ar saskarni dispečēšanas un radiocentra blokam 10 iecirkņa stacijās<br>- autobloķētāji ar asu skaitīšanu;<br>- jauna ierīce ar 20 automātiskajām pārbrauktavām ar asu skaitīšanu;<br>- digitālās telekomunikāciju sistēmas ar iekārtām, kuru pamatā ir optiskās šķiedras kabeļu tīkls;<br>- pārbrauktuves, pasažieru ceļošanas informācijas sistēmas un videonovērošana dzelzceļa staciju teritorijā. |
| 192 | C8.I3. Dzelzceļa transporta digitalizācija un ERTMS | Starpposma mērķis | ERTMS 2. līmeņa (ETCS) izvēršana dzelzceļa posmā Ruse — Kaspichan | Dispečervadības, telekomunikāciju, dzelzceļa signalizācijas un ātruma kontroles sistēmu un staciju (informācijas un drošības) iekārtu nodošana ekspluatācijā | | | | 2. cet. | 2026 | Stājas spēkā un darbojas modernizētā dispečervadības, telekomunikāciju sistēma un signalizācijas un ātruma kontroles sistēma uz dzelzceļiem, lai uzraudzītu un kontrolētu kustībā esoša ritošā sastāva un dzelzceļa infrastruktūras parametrus, ieviešot 2. līmeņa Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (Eiropas vilcienu vadības sistēma un globālā mobilo sakaru sistēma — dzelzceļš vai jaunākās paaudzes sistēma) dzelzceļa posmā Ruse — Kaspichan TEN-T visaptverošajā tīklā (123 km garums).<br><br>Sistēma ietver:<br>- centrālo sistēmu ar automātisku vilciena darbības vadību un radiocentra vienības dispečervadība, kas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | atrodas vienā dispečercentrā Gorna Oryahovitsa;<br>- sliežu datora centralizācija ar saskarni dispečēšanas un radiocentra blokam 10 iecirkņa stacijās<br>- autobloķētāji ar asu skaitīšanu;<br>- jauna ierīce ar 20 automātiskajām pārbrauktavām ar asu skaitīšanu;<br>- digitālās telekomunikāciju sistēmas ar iekārtām, kuru pamatā ir optiskās šķiedras kabeļu tīkls;<br>- pārbrauktuves, pasažieru ceļošanas informācijas sistēmas un videonovērošana dzelzceļa staciju teritorijā. |
| 193 | C8.I4. Intermodālais terminālis Ruse | Starpposma mērķis | Līgumi par jaunā intermodālā termināļa tehnisko projektēšanu un būvniecību | Valsts dzelzceļa infrastruktūras uzņēmuma piešķirto līgumu parakstīšana | | | | 4. cet. | 2022 | Rūzas intermodālā termināļa būvuzņēmējus atlasa atklātā, publiskā un nediskriminējošā publiskā iepirkuma procedūrā.<br><br>Piedāvājumā izraudzītā struktūra ir atbildīga par šādām darbībām:<br><br>• Tehniskais projekts un uzbūve;<br>• Atbilstības novērtēšana saskaņā ar savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām;<br>• Riska novērtējums;<br>• Tehniskā palīdzība.<br><br>Par intermodālā termināļa Ruse pamatinfrastruktūras un veicinošas infrastruktūras izbūvi atbild darbuzņēmējs(-i), bet tā aprīkojumu (piemēram, mobilo tehniku, celtņus, pārvietošanas sistēmu, datoru un biroja aprīkojumu) uzstāda nākamais operators.<br><br>Bulgārijas valsts kļūst par intermodālā termināļa īpašnieku. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Ieguldījumu rezultātā tiek būvēts intermodāls termināls 12,4 hektāru platībā ar jaudu 115 200 LES gadā. Terminālī integrē dažādus transporta veidus: iekšējie ūdensceļi, dzelzceļš un autoceļi.<br><br>Šā starpposma mērķa izpilde, tostarp jaunu ēku nojaukšana un būvniecība, atbilst tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C 58/01). |
| 194 | C8.I4. Intermodālais terminālis Ruse | Starpposma mērķis | Uzraudzības līgums saskaņā ar Telpiskās attīstības likumu | Valsts dzelzceļa infrastruktūras uzņēmuma piešķirtā līguma parakstīšana | | | | 1. cet. | 2023 | Līgumu ar izraudzīto subjektu paraksta, pamatojoties uz atklātu, publisku un nediskriminējošu publiskā iepirkuma procedūru.<br><br>Izraudzītais darbuzņēmējs ir atbildīgs par intermodālā termināļa Ruse būvniecības atbilstības novērtēšanu un uzraudzību saskaņā ar Telpiskās attīstības likumu. |
| 195 | C8.I4. Intermodālais terminālis Ruse | Starpposma mērķis | Intermodālā termināļa būvniecības pabeigšana | Intermodālais termināls pabeigts | | | | 4. cet. | 2025 | Intermodālais termināls darbojas, pamatojoties uz tā izmantošanas atļaujām un koncesijas procedūru pabeigšanu.<br><br>Lietotāju līmenī ar juridiski saistošu aktu visiem potenciālajiem lietotājiem, kuri maksā tirgus cenu par piekļuvi terminālim, nodrošina atklātu un nediskriminējošu piekļuvi.<br><br>Jaunais intermodālais termināls ir būvēts 12,4 hektāru platībā, un tā jauda ir 115 200 TEU gadā. Tajā iekļauj dažādus transporta veidus: iekšējie ūdensceļi, dzelzceļš un autoceļi.<br><br>Visas darbības, tostarp jaunu ēku nojaukšana un būvniecība, atbilst tehniskajiem norādījumiem |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | "nenodarīt būtisku kaitējumu" (2021/C 58/01). |
| 196 | C8.I4. Intermodālais terminālis Ruse | Starpposma mērķis | Intermodālā termināļa operatora izvēle | Atklāta konkursa izsludināšana | | | | 1. cet. | 2026 | Izsludina konkursu, lai atlasītu struktūru intermodālā termināļa darbībai Rūzā, pamatojoties uz atklātu, atklātu un nediskriminējošu konkursu, kas jāpabeidz līdz 2026. gadam.<br><br>Līgumā paredz nosacījumus ekspluatācijas koncesijai, atbildībai par uzturēšanu un saistīto izmaksu segšanai. |
| 197 | C8.I5. Ceļu satiksmes drošība | Mērķis | Lietojumprogramma un specializēta lietojumprogramma transportlīdzekļi labākai ceļu satiksmes drošības pārvaldībai, tostarp ceļu infrastruktūras novērtēšanai | | Skaits | 0 | 34 | 4. cet. | 2024 | Mērķis attiecas uz aprīkojuma iegādi un nodošanu ekspluatācijā, lai noteiktu prioritātes un plānotu infrastruktūras pasākumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, pamatojoties uz vajadzību analīzi un uz risku orientētu novērtējumu.<br><br>Tajā ietilpst informācija par:<br>- 27 jaunu daudzfunkcionālu modulāru specializētu transportlīdzekļu piegāde;<br>- divu jaunu specializētu transportlīdzekļu piegāde automatizētai satiksmes vadībai;<br>- divu jaunu specializētu transportlīdzekļu piegāde pārvietojamas laboratorijas veidā, lai novērtētu ceļu satiksmes drošības stāvokli, piemēram, ceļa seguma veiktspēju un funkcionālo stāvokli;<br>- 3 jaunu lietojumprogrammu izstrāde un integrēšana 1) (valsts un pašvaldību) ceļu (infrastruktūras attīstības un uzturēšanas) darbību pārvaldībai, plānošanai un prioritāšu noteikšanai, 2) valsts elektroniskajai sistēmai ar ceļu infrastruktūras drošību saistīto signālu ziņošanai, pārraidei un apstrādei, 3) smago kravas transportlīdzekļu raitākas satiksmes plūsmas pārvaldībai robežšķērsošanas vietās.<br><br>Transportlīdzekļiem jābūt bezemisiju |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | (elektriskiem/ūdeņražiem) vai to emisijai jābūt mazākai par 50 g CO2/km saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu".<br><br>Visus paredzētos transportlīdzekļus un lietojumprogrammas izmanto Valsts ceļu satiksmes drošības aģentūra, Ceļu infrastruktūras aģentūra vai pašvaldības tikai ceļu drošības uzraudzībai un ceļu uzturēšanai. |
| 198 | C8.I5. Ceļu satiksmes drošība | Mērķis | Tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības apsekojums | | Ceļu tīklā apsekoto kilometru skaits (km) | 0 | 13 000 | 4. cet. | 2024 | Visā Bulgārijas teritorijā veic ceļu satiksmes drošības apsekojumu (kopējais garums 13 000 km), lai novērtētu ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli un tās drošību, kā arī veiktu mērķtiecīgas ceļu satiksmes drošības inspekcijas.<br><br>Tīkla mēroga novērtējumā par ceļu tīkla stāvokli apsekojuma veidā nosaka svarīgākos posmus, kuros, veicot atbilstošus infrastruktūras pasākumus, jāpanāk visaugstākais drošības uzlabojums. |
| 199 | C8.I6. Sofijas trešā metro līnija | Starpposma mērķis | Līgumi par jaunu Sofijas metro 3. līnijas posmu būvniecību atklātā konkursā | Līgumu parakstīšana par būvdarbiem | | | | 2. cet. | 2022 | Līgumus par Sofijas metro 3. līniju paraksta atklātā, publiskā konkursā konkurences apstākļos.<br><br>Līgumos ietilpst 3 km metro līniju un 3 staciju būvniecība jaunajā līnijas posmā Hadzhi Dimitar-Levski.<br><br>Līgumos paredz tīru pilsētas transporta infrastruktūru bezemisiju ritošā sastāva ekspluatācijai, tādējādi infrastruktūru izmanto tikai bezemisiju ritošais sastāvs. |
| 200 | C8.I6. Sofijas trešā | Mērķis | Progress jaunu 3. | | Jaunās 3. līnijas | 0 | 60 | 3. cet. | 2024 | Progress jaunā metro līnijas Nr. 3 posma Sofijā pabeigšanā gan 3 km garumā, gan 3 stacijās sasniedz |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | metro līnija | | metro līnijas posmu būvniecības pabeigšanā Sofijā | | būvdarbu procentuālā daļa (%) | | | | | 60 % (apliecināts ar uzraudzības ziņojumu).<br><br>Metro līnijas Nr. 3 jaunā posma infrastruktūru Sofijā izmanto tikai bezemisiju ritošajam sastāvam. |
| 201 | C8.I6. Sofijas trešā metro līnija | Mērķis | Jauns 3. metro līnijas posms Sofijā | | Jaunas līnijas un ekspluatācijā esošu jaunu staciju km skaits | 0 | 3 / 3 | 4. cet. | 2025 | Tiks pabeigti jaunās Sofijas metro līnijas Nr. 3 būvdarbi un sāks darboties jaunais Sofijas metro līnijas Nr. 3 posms, kura kopējais garums ir 3 km un 3 jaunas stacijas.<br><br>Ieguldījums sastāv no jaunās 3. metro līnijas posma. Hadzhi Dimitar — Levski, un tā jauda gadā ir 7,6 miljoni pasažieru.<br><br>Infrastruktūru izmanto tikai bezemisiju ritošajam sastāvam. |
| 202 | C8.I7. Zaļā mobilitāte — izmēģinājuma shēma ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes atbalstam | Starpposma mērķis | Līgumi par jauniem bezemisiju sabiedriskā transporta transportlīdzekļiem | Līgumu parakstīšana par jaunu bezemisiju sabiedriskā transporta transportlīdzekļu piegādi saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām | | | | 3. cet. | 2023 | Līgumus par 68 jaunu bezemisiju transportlīdzekļu piegādi pilsētas un starppilsētu sabiedriskajam transportam paraksta atklātā konkursā.<br><br>Saskaņā ar parakstītajiem līgumiem bezemisiju transportlīdzekļus (autobusus un/vai trolejbusus) piegādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu.<br><br>Piegādātie transportlīdzekļi atbilst šādām prasībām saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu": |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | a) "zemas grīdas" autobusi (M2 un M3 kategorija) — tikai elektriski un uzlādējami hibrīdautobusi.<br>b) "augstas grīdas" autobusi (M2 un M3 kategorija) — visi autobusi, kas atbilst emisiju prasībām lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem (Euro VI).<br><br>Aprēķinot kompensāciju pārvadātājiem saistībā ar valsts atbalstu, ņem vērā valsts finansējumu transportlīdzekļiem visā to ekonomiski lietderīgās lietošanas laikā.<br><br>Pēc sabiedrisko pakalpojumu līguma termiņa beigām finansētie transportlīdzekļi tiek nodoti vai nu kompetentajai iestādei (pašvaldībai), vai nākamajam sabiedriskā transporta operatoram bez maksas vai par tirgus cenu pēc tam, kad atskaitīts valsts atbalsts (izņemot/atskaitot atbalstu, ko saņēmis sabiedrisko pakalpojumu līguma uzņēmums) — saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007.<br><br>Operatoriem ir pienākums nodot ritošo sastāvu atpakaļ īpašniekam tādā stāvoklī, kādā tas saņemts, ņemot vērā parasto nolietojuma likmi, lai valsts to varētu piegādāt nākamajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. |
| 203 | C8.I7. Zaļā mobilitāte — izmēģinājuma shēma ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes atbalstam | Mērķis | Jauni bezemisiju transportlīdzekļi | | Ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu skaits | 0 | 68 | 2. cet. | 2024 | Jaunus bezemisiju transportlīdzekļus (autobusus un/vai trolejbusus) pilsētas un starppilsētu sabiedriskajam transportam iegādājas un nodod ekspluatācijā.<br><br>No 2021. gada atbalsttiesīgie saņēmēji ir pilsētu pašvaldību un sabiedriskā transporta operatoru partnerības, kas darbojas teritorijās ārpus galvaspilsētas un mazāk attīstītajos reģionos 40 lielāko pilsētu pašvaldību teritorijā, izņemot 10 lielākās pašvaldības. Lauku pašvaldības arī ir tiesīgas būt par asociētajiem |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | projekta partneriem.<br><br>Atlases kritēriji ietver:<br>a) apzinātie projekti/prioritātes integrētajos pašvaldību attīstības plānos un integrētajās teritoriālās attīstības stratēģijās NUTS 2 reģioniem;<br>b) atbilstība ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāniem (integrēti integrētajos pašvaldību attīstības plānos vai atjauninātiem saskaņā ar tiem).<br>Katrā no sešiem reģioniem — NUTS 2 līmenī — atlasa vismaz vienu projektu.<br><br>Bezemisiju transportlīdzekļus (autobusus un/vai trolejbusus) piegādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu.<br><br>Transportlīdzekļi atbilst šādām prasībām saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem "Nenodarīt būtisku kaitējumu":<br>a) "zemas grīdas" autobusi (M2 un M3 kategorija) — tikai elektriski un uzlādējami hibrīdautobusi.<br>b) "augstas grīdas" autobusi (M2 un M3 kategorija) — visi autobusi, kas atbilst emisiju prasībām lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem (Euro VI).<br><br>Aprēķinot kompensāciju pārvadātājiem, ņem vērā valsts finansējumu transportlīdzekļiem visā to ekonomiski lietderīgās lietošanas laikā.<br><br>Pēc sabiedrisko pakalpojumu līguma termiņa beigām ar |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | atbalstu finansētos transportlīdzekļus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007 nodod vai nu kompetentajai iestādei (pašvaldībai), vai nākamajam sabiedriskā transporta operatoram bez maksas vai par tirgus cenu pēc tam, kad atskaitīts valsts atbalsts (izņemot/atskaitot atbalstu, ko saņēmis sabiedrisko pakalpojumu līguma uzņēmums).<br><br>Operatoriem ir pienākums nodot ritošo sastāvu atpakaļ īpašniekam tādā stāvoklī, kādā tas saņemts, ņemot vērā parasto nolietojuma likmi, lai valsts to varētu piegādāt nākamajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. |
| 204 | C8.I7. Zaļā mobilitāte — izmēģinājuma shēma ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes atbalstam | Mērķis | Uzlādes stacijas sabiedriskā transporta transportlīdzekļiem | | Ekspluatācijā esošo uzlādes staciju skaits | 0 | 27 | 3. cet. | 2024 | Sabiedriskā transporta transportlīdzekļu (elektriskā un/vai ūdeņraža) uzlādes stacijas ierīko sabiedriskās vietās un darbojas.<br><br>No 2021. gada atbalsttiesīgie saņēmēji ir pilsētu pašvaldību un sabiedriskā transporta operatoru partnerības, kas darbojas teritorijās ārpus galvaspilsētas un mazāk attīstītajos reģionos 40 lielāko pilsētu pašvaldību teritorijā, izņemot 10 lielākās pašvaldības. Lauku pašvaldības arī ir tiesīgas būt par asociētajiem projekta partneriem.<br><br>Atlases kritēriji ietver:<br>- konkrēti projekti/prioritātes integrētajos pašvaldību attīstības plānos un integrētajās teritoriālās attīstības stratēģijās NUTS 2 reģioniem;<br>- atbilstība ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāniem (integrēti integrētajos pašvaldību attīstības plānos vai atjaunināti saskaņā ar tiem). Atlasa vismaz vienu projektu katrā no sešiem reģioniem — NUTS 2 līmenī. |
| 205 | C8.I7. Zaļā mobilitāte — | Mērķis | Intelektiski digitālie | | To pašvaldību | 0 | 10 | 3. cet. | 2024 | Izstrādā pašvaldības, kurās ir nesen ieviestas intelektiskās transporta sistēmas vai transporta |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | izmēģinājuma shēma ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes atbalstam | | risinājumi transportam pašvaldībās | | skaits, kurās ir nesen ieviestas intelektiskās transporta sistēmas un/vai citi intelektiski digitālie risinājumi | | | | | digitalizācijas pasākumi — intelektisks digitāls risinājums sabiedriskā transporta efektivitātes un lietderības uzlabošanai, izmantojot automatizētas satiksmes kontroles un kontroles sistēmas, transportlīdzekļu atklāšanu un lokalizāciju vai prioritātes noteikšanu sabiedriskajiem pilsētas transportlīdzekļiem. |
| 206 | C8.I7. Zaļā mobilitāte — izmēģinājuma shēma ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes atbalstam | Starpposma mērķis | Infrastruktūra drošai mobilitātei pilsētās, kas paredzēta neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem — gājējiem un velosipēdistiem | Ieviesti jauni infrastruktūras pasākumi gājēju un riteņbraucēju ceļu satiksmes drošībai | | | | 2. cet. | 2024 | Jāievieš jauni infrastruktūras pasākumi, lai uzlabotu neaizsargāto satiksmes dalībnieku — gājēju un riteņbraucēju — drošību pilsētu teritorijās.<br><br>Infrastruktūra ietver:<br>- 5 gājēju apvedceļu izbūve ar piekļuves iespējām cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām;<br>- gājēju celiņu apgaismojums ar 170 objektiem;<br>- velotransporta infrastruktūras izbūve 110 km garumā;<br>- ceļu satiksmes infrastruktūras pasākumi, lai atvieglotu satiksmi pie ieejām pilsētās 15 pašvaldībās.<br><br>Atrašanās vietas izvēles kritēriji ietver:<br>- ceļu satiksmes drošības stāvoklis attiecīgajās pašvaldībās (no neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzības infrastruktūras aspekta) un paredzamā ietekme uz ceļu satiksmes drošības uzlabojumiem (nāve, smagu traumu samazināšana);<br>- apzinātie projekti/prioritātes integrētajos pašvaldību attīstības plānos un integrētajās teritoriālās attīstības stratēģijās NUTS 2 |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | reģioniem;<br>- atbilstība ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāniem (integrēti integrētajos pašvaldību attīstības plānos vai atjauninātiem saskaņā ar tiem). |

## I. KOMPONENTS NR. 9 VIETĒJĀ ATTĪSTĪBA

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir izveidot satvaru valsts reģionu konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības uzlabošanai un vietējās attīstības veicināšanai. Komponents ir vērsts arī uz ūdens resursu apsaimniekošanu, kas ir svarīgs zaļās pārkārtošanās aspekts.

Komponents palīdz īstenot valstij adresētos ieteikumus 2019. un 2020. gadam, kuros ieteikts ņemt vērā reģionālās atšķirības un koncentrēt investīcijas un ar investīcijām saistīto politiku uz ūdeni un zaļo pārkārtošanos, jo īpaši uz vides infrastruktūru (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### I.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C9.R1): Jauna reģionāla pieeja, Eiropas fondu un instrumentu pārvaldībā tieši iesaistot vietējās kopienas

Pasākuma mērķis ir veicināt vietējo kopienu tiešu iesaistīšanos ES līdzekļu pārvaldībā katrā valsts reģionā. Paredzams, ka tas veicinās atbildības sajūtu vietējā līmenī un palielinās politikas efektivitāti, mērķtiecīgāk risinot vietējā līmenī apzinātās vajadzības.

Pasākums ietver izmaiņas tiesību aktos, kas stiprina reģionālo un vietējo pašvaldību lomu no ES līdzekļiem finansēto integrēto teritoriālo stratēģiju un projektu sagatavošanā un īstenošanā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 2 (C9.R2): Ūdenssaimniecības nozares reformas turpināšana

Pasākuma mērķis ir optimizēt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tiesisko regulējumu.

Pasākums ietver jauna likuma — Ūdensapgādes un kanalizācijas likuma — pieņemšanu, kas paredz nosacījumus konsolidācijai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā un ievieš vienotus nosacījumus attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti un efektivitātes kritērijiem, kas jāievēro ūdensapgādes un kanalizācijas operatoriem. Tiesību aktos precizē tarifu noteikšanas mehānismus, nodrošinot uz izmaksām balstītu cenu noteikšanu sistēmu un patērēto pakalpojumu izmantošanai, vienlaikus nodrošinot arī operatoru finansiālo ilgtspēju.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

Ieguldījums Nr. 1 (C9.I1): Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tostarp notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, būvniecībai/pabeigšanai/atjaunošanai aglomerācijās, kuru cilvēka ekvivalents ir no 5000 līdz 10 000

Pasākuma mērķis ir nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu saskaņā ar ES un valstu tiesību aktiem ūdens resursu jomā.

Pasākums ietver ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecību, rekonstrukciju un modernizāciju, kā arī dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību, rekonstrukciju un modernizāciju 13 aglomerācijās un tajās ietilpstošās apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir no 5000 līdz 10 000. Saskaņā ar ūdenssaimniecības nozares reformu projekts attiecas tikai uz ieguldījumiem aglomerācijās, kas atrodas konsolidēta reģionālā ūdens apsaimniekotāja teritorijā, par kuru ir sagatavoti reģionālie priekšizpēti.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C9.I2): Digitalizācija integrētai ūdens apsaimniekošanai, kontrolei un efektīvai izmantošanai

Pasākuma mērķis ir uzlabot ūdens daudzuma pārvaldību, digitalizējot to un uzlabojot ūdens izmantošanas kontroli.

Pasākums ietver integrētas ūdens daudzuma pārvaldības sistēmas izveidi un nodošanu ekspluatācijā. Sistēma vāc datus ūdens līmeņa, ūdens patēriņa, ieplūdes, ekoloģiskās plūsmas monitoringam un izmanto meteoroloģisko, hidrometrisko staciju un radaru datus pieejamo ūdens resursu un meteoroloģisko faktoru novērtēšanai.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

## I.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 207 | C9.R1. Jauna reģionāla pieeja, Eiropas fondu un instrumentu pārvaldībā tieši iesaistot vietējās kopienas | Starpposma mērķis | Grozījumi attiecībā uz tiesiskais regulējums attiecībā uz pārvaldību no ES finansējuma | Eiropas strukturālo un finanšu resursu pārvaldības grozījumu stāšanās spēkā Ieguldījumu fondu likums | | | | 2. cet. | 2022 | Grozījumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu likumā par finanšu resursu pārvaldību veicina reģionālā un vietējā līmeņa tiešu iesaistīšanos ES fondu pārvaldībā, stiprinot to lomu integrētu teritoriālo stratēģiju un projektu izstrādē un īstenošanā. Saskaņā ar šo pārskatīto tiesisko regulējumu Reģionālās attīstības padomes (kurās ietilpst reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji) darbojas kā teritoriālās struktūras, kas atbild par stratēģisko dokumentu īstenošanu reģionālās plānošanas līmenī un par tādu projektu priekšatlasi, kurus finansē no ES līdzekļiem vietējā līmenī, pamatojoties uz integrētām teritoriālās attīstības stratēģijām. |
| 208 | C9.R2. Ūdenssaimniecības nozares reformas turpināšana | Starpposma mērķis | Jaunā nolīguma stāšanās spēkā Ūdens un kanalizācijas likums | Stāšanās spēkā | | | | 1. cet. | 2023 | Ūdens un kanalizācijas likums precizē tarifu noteikšanas mehānismus, nodrošinot uz izmaksām balstītu cenu noteikšanu par sistēmu un patērēto pakalpojumu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot operatoru finansiālo ilgtspēju. Likumā ir paredzēti konsolidācijas nosacījumi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā. Ar likumu visā valstī ievieš vienādus nosacījumus attiecībā uz pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes kritērijiem, kas jāievēro ūdensapgādes un kanalizācijas operatoriem likumā noteiktajos termiņos. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti uzrauga neatkarīgs regulators, kuram ir likumā noteiktie uzdevumi un pienākumi. |
| 209 | C9.I1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tostarp notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, būvniecībai/pabeigšanai/atjaunošanai aglomerācijās, kuru cilvēka ekvivalents ir no 5000 līdz 10 000 | Starpposma mērķis | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par dizainparaugs un celtniecība notekūdeņu attīrīšana augi un ūdens piegāde un | Bulgārijas ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības paziņojums par balvām | | | | 4. cet. | 2023 | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pēc veiksmīgas publiskā iepirkuma procedūras notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla projektēšanai un būvniecībai 13 aglomerācijās (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh-Skutare). Attiecībā uz katru aglomerāciju — pilnīgu atbilstību ES vides tiesību aktu (t. i., IVN direktīvas, Dzīvotņu direktīvas) prasībām. Direktīva, Ūdens pamatdirektīva, Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva un Dzeramā ūdens direktīva). Saskaņā ar ūdenssaimniecības nozares reformu līgumi par 13 aglomerācijām attiecas uz teritorijām, ko apkalpo |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | kanalizācija tīkls | | | | | | | konsolidētie reģionālie ūdensapgādes pakalpojumu operatori, un to pamatā ir iepriekš sagatavoti reģionālie priekšizpēti par šīm teritorijām. |
| 210 | C9.I1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tostarp notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, būvniecībai/pabeigšanai/atjaunošanai aglomerācijās, kuru cilvēka ekvivalents ir no 5000 līdz 10 000 | Mērķis | Tikko uzbūvēts/ rekonstruēts ūdens piegādes tīkls, kas savienots ar jaunbūvētām/rekonstruētām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām | | Km | 0 | 250 | 2. cet. | 2026 | Jaunbūvētais/rekonstruētais ūdensapgādes tīkls ir savienots ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras paredzēts uzbūvēt/atjaunot kā daļu no tā paša ieguldījuma. Ieguldījums nodrošina notekūdeņu attīrīšanu 13 aglomerācijās (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh—Skutare), samazina zudumus ūdensapgādes tīklā un uzlabo dzeramā ūdens kvalitāti šajās aglomerācijās. Identificētās dzeramā ūdens infrastruktūras nodrošināšana un ekspluatācija notiek saskaņā ar Dzeramā ūdens direktīvu (Direktīva (ES) 2020/2184). |
| 211 | C9.I2. Digitalizācija integrētai ūdens apsaimniekošanai, kontrolei un efektīvai izmantošanai | Starpposma mērķis | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana līgums par tehniskais projekts un informācijas veidošana integrēta sistēma ūdens daudzums pārvaldība | Paziņojums par apbalvojums | | | | 3. cet. | 2023 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana tehniskā projekta izstrādei (pamatojoties uz konceptuālu projektu, kas iepriekš izstrādāts kā daļa no ieguldījuma) un integrētas ūdens daudzuma pārvaldības informācijas sistēmas izveidei ar visiem tehniskajās specifikācijās noteiktajiem moduļiem un funkcijām.<br>Integrētā ūdens daudzuma pārvaldības sistēma konsolidē datus no Vides un ūdenssaimniecības ministrijas, Reģionālās attīstības un publisko būvdarbu ministrijas, Bulgārijas Ūdens un kanalizācijas saimniecības EAD, apūdeņošanas sistēmu EAD, National Electric Company EAD un Nacionālā hidroloģijas un metroloģijas institūta informācijas sistēmām.<br>Sistēma vāc reāllaika datus no papildu infrastruktūras (mērīšanas ierīcēm un sistēmām), ko izveido kā daļu no projekta un ko izmanto ūdens līmeņa, ūdens patēriņa, ieplūdes un ekoloģisko plūsmu uzraudzībai un monitoringam.<br>Sistēma ietver arī meteoroloģisko un hidrometrisko staciju un datu radaru automatizāciju ūdens resursu un meteoroloģisko faktoru novērtēšanai. |
| 212 | C9.I2. | Starpposm | Pabeigšana un | Izdošana attiecībā | | | | 3. cet. | 2025 | Izstrādāta, piegādāta un pilnībā darbotiesspējīga |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | Digitalizācija integrētai ūdens apsaimniekošanai, kontrolei un efektīvai izmantošanai | a mērķis | piegāde pilnībā darboties spējīgam integrētais ūdens daudzums vadības informācija sistēma | uz pārņemšana sertifikāts attiecībā uz piegāde integrēts ūdens daudzums pārvaldība sistēma | | | | | | integrētas ūdens daudzuma pārvaldības informācijas sistēma |

## J. KOMPONENTS NR. 10 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

Šā komponenta mērķis ir stiprināt ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu un palielināt Bulgārijas ekonomikas vispārējo noturību, risinot problēmas vispārējā uzņēmējdarbības vidē un uzlabojot iestāžu sistēmu. Tas ietver reformas un investīcijas tādās jomās kā tiesiskums, cīņa pret korupciju, publiskās pārvaldes digitalizācija, valstij piederošu uzņēmumu pārvaldība, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, likumdošanas procesa kvalitāte, publiskais iepirkums un revīzijas un kontroles mehānismi.

Komponentā iekļautie pasākumi palīdz īstenot 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3 saistībā ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 4 saistībā ar administratīvā sloga samazināšanu uzņēmumiem, uzlabojot valsts pārvaldes efektivitāti un stiprinot digitālo pārvaldību, nodrošinot maksātnespējas regulējuma efektīvu darbību un pastiprinot centienus nodrošināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma pienācīgu riska novērtējumu, mazināšanu, efektīvu uzraudzību un izpildi.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

### J.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C10.R1): Pieejams, efektīvs un prognozējams tiesiskums

Šīs reformas mērķis ir uzlabot tiesu sistēmas pieejamību, efektivitāti un paredzamību.

Reforma ietver ikgadēju analīzi par to, kā tiek īstenoti Civilprocesa kodeksā un Krimināprocesa kodeksā paredzētie e-tiesiskuma noteikumi, tostarp noteikumi par paziņojumu un pavēstu izsniegšanu uz elektronisko adresi, iespēja elektroniski samaksāt nodevas un citus pienākumus tiesai, tiesas aktu kā elektronisku dokumentu sagatavošana un to parakstīšana ar kvalificētu elektronisko parakstu, procesuālo tiesību īstenošana un procesuālo darbību veikšana elektroniskā formā, kā arī attālinātu tiesas sēžu rīkošana.

Reforma papildus ietver tiesību aktu grozījumus Administratīvā procesa kodeksā, ļaujot tiesu aktus sagatavot kā elektroniskus dokumentus un parakstīt tos ar kvalificētu elektronisko parakstu. Turklāt tā nodrošina dokumentu elektronisku iesniegšanu un attālinātu tiesas sēžu rīkošanu.

Paredzams, ka šie pasākumi veicinās 1. un 2. investīciju saistībā ar tiesu sistēmas digitalizāciju.

Lai uzlabotu tiesu iestāžu pieejamību, reforma ietver likumdošanas pasākumus, lai paplašinātu bezmaksas juridiskās palīdzības un atbrīvojumu no tiesas nodevām darbības jomu.

Visbeidzot, reforma ietver Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu īstenošanas ceļveža pieņemšanu, kas ietver konkrētus pasākumus, termiņus un atbildīgās iestādes.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Reforma Nr. 2 (C10.R2): Korupcijas apkarošana

Šīs reformas mērķis ir turpināt korupcijas apkarošanu visos valsts pārvaldes, tiesu un kriminālvajāšanas sistēmu līmeņos.

Reforma jo īpaši:

- nodrošināt, ka Valsts korupcijas apkarošanas politikas padomes Civillietu padomes locekļi uzrauga valsts stratēģijas korupcijas novēršanai un apkarošanai un ar to saistītā ceļveža īstenošanu;

- izveidot elektronisku platformu informācijas apmaiņai, lai atvieglotu aktīvu un interešu deklarāciju pārbaudi un interešu konfliktu identificēšanu;

- uzlabot Augstākās tiesu padomes inspekcijas lomu korupcijas novēršanā un apkarošanā, izmantojot pārskatītas ētikas pamatnostādnes un apmācību. Tas nepalielina inspekcijas disciplinārās pilnvaras. Pirms inspekcija pārskata pamatnostādnes un organizē apmācību, notiek apspriešanās ar Venēcijas komisiju;
- uzlabot ierēdņu integritāti, ieviešot integritātes pārbaudes mehānismu ierēdņiem, kuri ieņem amatus ar augstu korupcijas risku;
- ieviest instrumentus korupcijas apkarošanai un integritātes veicināšanai valstij piederošos uzņēmumos, pieņemot ētikas kodeksu, ieviešot korupcijas riska pārvaldības sistēmas un pasākumus pārredzamības uzlabošanai;
- izveidot Korupcijas apkarošanas iestādi, kuras pamatā būtu esošā Korupcijas apkarošanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu atsavināšanas komisija un kurai būtu pilnvaras izmeklēt un izmantot pierādījumus, ko tā savākusi kriminālprocesā, ievērojot atbilstošas tiesiskās garantijas attiecībā uz personu un uzņēmumu tiesībām un brīvībām.

Lai nodrošinātu krimināllizmeklēšanas efektivitāti un ģenerālprokurora pārskatatbildību un krimināllatbildību, reforma:

- ieviest iespēju tiesā pārskatīt prokurora lēmumu nesākt izmeklēšanu un citus pasākumus;
- ieviest ģenerālprokurora pienākumu atbildēt uz jautājumiem, kas izvirzīti ziņojumā par Prokuratūras darbību, ierobežot ģenerālprokurora pilnvaras attiecībā uz prokuroru darbību likumības uzraudzību, ieviešot kriminālvajāšanas aktu pārskatīšanu tiesā, un ieviest ģenerālprokurora gada ziņojumu par izmeklēšanu un notiesāšanu korupcijas lietās;
- nodrošināt nepieciešamos aizsardzības pasākumus un garantijas neatkarīgai ģenerālprokurora un viņa vietnieku izmeklēšanai.

Visbeidzot, reforma ietver likumdošanas pasākumus, lai aizsargātu trauksmes cēlējus un reglamentētu lobēšanas darbības saistībā ar publisku lēmumu pieņemšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Reforma Nr. 3 (C10.R3): Obligātas mediācijas ieviešana tiesā

Šīs reformas mērķis ir ieviest obligātu mediāciju konkrētās civillietās un komerclietās.

To panāk, pieņemot juridiskus grozījumus Civilprocesa kodeksā un Mediācijas likumā, kas paredz juridisku pienākumu pusēm noteiktos civilstrīdos un komercstrīdos piedalīties tiesas mediācijā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 4 (C10.R4): Maksātnespējas procedūru stiprināšana

Šīs reformas mērķis ir palielināt maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru efektivitāti.

To panāk, pieņemot tiesību aktu grozījumus Komerclikumā, transponējot Direktīvu (ES) 2019/1023, lai reformētu maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūras un nodrošinātu elektronisko līdzekļu izmantošanu maksātnespējas, pārstrukturēšanas un parādsaistību dzēšanas procedūrās, kā arī nodrošinātu stingrāku regulējumu maksātnespējas procesa administratoru profesijai, agrīnās brīdināšanas rīkus, direktoru pienākumus maksātnespējas iespējamības gadījumā un juridiskās garantijas tirgotājiem reģistrēt faktiskās vadības adreses, reģistrējot uzņēmumus.

Reforma aptver arī īstenošanas pasākumus, tostarp apmācību par jauno maksātnespējas regulējumu maksātnespējas procesa administratoriem un tiesnešiem, elektroniskos rīkus saziņai maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru laikā, rokasgrāmatu, kodu, veidņu un pamatnostādņu pieņemšanu par dažādām procedūrām, kā arī statistikas datu vākšanu un publicēšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 5 (C10.R5): Bulgārijas būvniecības nozares digitālā reforma

Šīs reformas mērķis ir likt pamatus būvniecības nozares digitālajai pārveidei Bulgārijā.

To panāk, izstrādājot un pieņemot ilgtermiņa stratēģiju, lai būvniecības informācijas modelēšanu ieviestu būvdarbu projektēšanā, izpildē un uzturēšanā, kā arī tās īstenošanas plānu. Stratēģijas un ceļveža projektus sagatavo, izmantojot projektu REFORM/SC2020/089 "Bulgārijas būvniecības nozares digitālās reformas sagatavošana un uzsākšana".

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

Reforma Nr. 6 (C10.R6): Reģistra reforma e-pārvaldes potenciāla atraisīšanai

Šīs reformas mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes reģistru organizāciju, kvalitāti un drošību, palielinot e-pārvaldes potenciālu un samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem.

Ar reformu izveido nepieciešamo tiesisko regulējumu elektronisko reģistru izveidei, uzturēšanai un izmantošanai, izdarot grozījumus šādos tiesību aktos:

- elektroniskās pārvaldības likums, ar ko ievieš pienākumu visām izpildstruktūrām uzturēt, uzturēt un atjaunināt reģistrus elektroniskā formā;
- likums "Par kadastra un īpašuma reģistru", kurā ir noteiktas prasības attiecībā uz nekustamā īpašuma kontu saturu īpašuma reģistrā un reģistra tiesnešu atbildību par to izveidi;
- civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas aizliedz valsts pārvaldes iestādēm pieprasīt dokumentus par pilsoņu civilstāvokli.

Paredzams, ka šī reforma palīdzēs īstenot 9. ieguldījumu reģistrācijas datu digitalizācijā valsts pārvaldē.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. martam.

<u>Reforma Nr. 7 (C10.R7): Valsts uzņēmumu pārvaldības sistēmas uzlabošana</u>

Šīs reformas mērķis ir uzlabot valsts uzņēmumu pārvaldību.

Šajā nolūkā Ministru padome pieņem:

- valsts īpašumtiesību politiku, kas ietver pamatojumu un mērķus valsts līdzdalībai valsts uzņēmumos (VU), kā arī valsts lomu VU pārvaldībā un politikas īstenošanā;
- gada kopsavilkuma ziņojumi par valsts uzņēmumu darbību 2020. gadā;
- valsts īpašumā esošu uzņēmumu pārveidošanas programma, kuras pamatā ir to darbības veida analīze — galvenokārt komerciālas vai publiskas funkcijas.

  Turklāt Valsts uzņēmumu un kontroles aģentūra pieņem ziņojumu, kurā novērtēta un apstiprināta lielu valsts uzņēmumu valžu sastāva atbilstība Publisko uzņēmumu likumā noteiktajām atlases procedūrām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

<u>Reforma Nr. 8 (C10.R8): Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma stiprināšana</u>

Šīs reformas mērķis ir stiprināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumu, nodrošinot tā pareizu īstenošanu, pieņemot rīcības plānu valsts riska novērtējumā konstatēto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas risku mazināšanai, kā arī atjauninot valsts riska novērtējumu.

To panāk ar šādiem pasākumiem:

- pieņemt uzraudzības stratēģijas un norādījumus par pieeju politiski ietekmējamām personām, kā arī uzraudzības iestādes pārskatīt uzraudzības procedūras saskaņā ar Likumu par pasākumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas novēršanai, lai mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus un palielinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma īstenošanu, ko veic atbildīgie subjekti to uzraudzībā;
- ministru padomes rīcības plāna pieņemšana, lai mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, kas konstatēti valsts riska novērtējumā;
- valsts ziņojuma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas riska novērtējuma atjauninājumu pieņemšana, tostarp bezpeļņas sektora, virtuālo aktīvu un pilsonības ieguldījumu shēmu nozaru riska novērtējumi.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

Reforma Nr. 9 (C10.R9): Likumdošanas procesa kvalitātes uzlabošana

Šīs reformas mērķis ir uzlabot likumdošanas procesa kvalitāti un paredzamību Nacionālajā asamblejā.

To panāk ar Organizācijas noteikumiem un Nacionālās asamblejas darbību, nodrošinot, ka:

- visiem Parlamenta deputātu ierosinātajiem tiesību aktu projektiem ir pievienots pamatojums un provizorisks ietekmes novērtējums;
- kopsavilkums par ieinteresēto personu atzinumiem un komitejas kopsavilkuma atzinums ir iekļauti Parlamenta komitejas ziņojumos par tiesību aktu projektiem; un
- pirmajā balsojumā pieņemtā leģislatīvā akta projekta grozījumu un papildinājumu priekšlikumos nedrīkst atsaukties uz leģislatīviem aktiem, kas atšķiras no tiem, kuru grozījumi vai papildinājumi ir ierosināti sākotnēji iesniegtajā leģislatīvā akta projektā, izņemot īpašus gadījumus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 10 (C10.R10): Publiskais iepirkums

Šīs reformas mērķis ir uzlabot pārredzamību un palielināt konkurenci publiskā iepirkuma procesā.

Attiecībā uz sarunu ceļā veiktu publiskā iepirkuma procedūru izmantošanu bez iepriekšējas publicēšanas (“bez uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus”) un līgumu slēgšanu ar atsevišķiem piedāvājumiem tiesību aktu grozījumi nodrošina regulāru ziņošanu, pastiprinātu kontroli, ko veic attiecīgās aģentūras, un efektīvas un atturošas sankcijas noteikumu pārkāpumu gadījumā. Turklāt palielina publiskā iepirkuma ex ante pārbaudes saistībā ar Savienības līdzekļiem un ievieš jaunas standarta e-veidlapas publiskajam iepirkumam.

Tā rezultātā ievērojami jāsamazina sarunu procedūru daļa bez iepriekšējas publicēšanas, vienlaikus arī nodrošinot atsevišķu to līgumu daļas samazinājumu, kuros ir viens piedāvājums.

Turklāt tiesību aktu grozījumu mērķis ir samazināt iekšējās iepirkuma procedūras, ieviešot aizliegumu uzticēt uzdevumus apakšuzņēmējiem, pārredzamības prasības un efektīvas un preventīvas sankcijas šādu prasību neievērošanas gadījumā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 11 (C10.R11): Business Bulgaria (Uzņēmējdarbība Bulgārijā)

Šīs reformas mērķis ir veicināt augsto tehnoloģiju nozares attīstību valstī, uzlabojot piekļuvi kapitālam un talantiem, uzlabojot uzņēmējdarbības pārvaldības vidi un veicinot uzņēmējdarbību.

Šīs reformas galvenie elementi ir šādi:

- ieviest vīzu izsniegšanas procedūru un prasības jaunizveidotiem uzņēmējiem;
- personiskā bankrota likuma pieņemšana;
- elastīgāka komercsabiedrības veida ieviešana Tirdzniecības likumā;
- regulējuma pieņemšana, lai ļautu paātrināt juridisko personu likvidāciju;
- nodrošināt lielāku elastību attiecībā uz tāldarba regulatīvajiem nosacījumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 12 (C10.R12): Ekonomikas analīzes padome

Reformas mērķis ir likt pamatus tam, lai Bulgārijas valdībai pakāpeniski un ilgtspējīgi nodrošinātu padziļinātas akadēmiskās zināšanas ekonomikas jomā, un paredzams, ka tas būs sākumpunkts, lai uzlabotu stratēģisku un ilgtermiņa lēmumu pieņemšanu ekonomikas jomā.

Ar reformu izveido Ekonomiskās analīzes padomi kā padomdevēju struktūru, kuru atbalsta sekretariāts. Ekonomiskās analīzes padomes galvenais rezultāts ir gada ziņojums par Bulgārijas ekonomikas stāvokli.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C10.I1): Vienotās tiesu informācijas sistēmas stiprināšana, turpmāka attīstība un tās izmantošana

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt tiesu sistēmas digitalizāciju, pamatojoties uz Tiesu vienoto informācijas sistēmu.

Vienoto tiesu informācijas sistēmu modernizē, lai tā:

- paredzēt jaunus moduļus maksājuma rīkojumu elektroniskai piešķiršanai un digitalizācijai un mediācijas procedūru administrēšanai;
- nodrošināt tiesu tehnisko spēju darboties pilnībā tiešsaistē; un
- izveidot papildu datu centrus.

Paredzams, ka investīcijas atbalstīs 1. reformas īstenošanu attiecībā uz pieejamu, efektīvu un paredzamu tiesiskumu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 2 (C10.I2): Galveno tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt digitalizāciju administratīvajās tiesās, modernizējot vienoto lietu pārvaldības informācijas sistēmu.

Jauninājums nodrošina vairākas jaunas sistēmas funkcijas, tostarp elektronisko pavēstu izsniegšanas procesa izvēršanu un automatizāciju, attālinātu piekļuvi elektroniskiem dokumentiem un to iesniegšanu iedzīvotājiem un spēju veikt attālinātas tiesas sēdes 28 administratīvajās tiesās. To atbalsta datu glabāšanas aparatūras darbības uzsākšana datu centrā.

Paredzams, ka investīcijas atbalstīs 1. reformas īstenošanu attiecībā uz pieejamu, efektīvu un paredzamu tiesiskumu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 3 (C10.I3): Informācijas un komunikācijas infrastruktūras pārveide prokuratūrā

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt informācijas apmaiņas digitalizāciju un drošību Prokuratūrā, modernizējot iekšējo informācijas un komunikācijas infrastruktūru.

Modernizācija sastāv no:

- pastiprināta iekšējo datu apmaiņa elektroniskā formā;
- droša attālināta piekļuve un e-identifikācija;
- automātiska elektronisko datu apmaiņa ar citām tiesībaizsardzības iestādēm Bulgārijā;
- iekšējās infrastruktūras integrēšana vienotajā e-tiesiskuma portālā; un
- paaugstināts kiberdrošības līmenis un veicināta datu aizsardzības prasību ievērošana.

Paredzams, ka investīcijas atbalstīs 2. reformas īstenošanu korupcijas apkarošanas jomā.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 4 (C10.I4): Drošības pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas uzlabošana

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot korupcijas apkarošanas un drošības politikas kvalitāti un efektivitāti, atbalstot to zaļo un digitālo pārveidi.

Šis ieguldījums:

- izveidot inteliģentu valsts drošības sistēmu, modernizējot un balstoties uz Iekšlietu ministrijas esošajām sistēmām;

- izveidot un integrēt videonovērošanas sistēmas ar transportlīdzekļa numura atpazīšanas funkciju vairākās vietās;
- nodrošināt jaunus, videi draudzīgus policijas transportlīdzekļus ar videonovērošanas iekārtām, lai aizstātu 300 vecākos patruļas transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti.

Paredzams, ka investīcijas atbalstīs 2. reformas īstenošanu korupcijas apkarošanas jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 5 (C10.I5): Atbalsts obligātas tiesas mediācijas ieviešanai

Šā ieguldījuma mērķis ir atbalstīt obligātas tiesas mediācijas ieviešanu konkrētās civillietās un komerclietās, paplašinot mediācijas centru tīklu un nodrošinot apmācību.

Ieguldījums atbalsta 15 jaunu mediācijas centru izveidi rajona tiesās un 113 teritoriālo nodaļu izveidi reģionālajās tiesās.

Tiesnešiem, mediatoriem un tiesu koordinatoriem mediācijas centros nodrošina apmācību par obligātas tiesas mediācijas ieviešanu.

Paredzams, ka ieguldījums atbalstīs 3. reformas īstenošanu attiecībā uz obligātas tiesas mediācijas ieviešanu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 6 (C10.I6): Atbalsts izmēģinājuma posmam ēku informācijas modelēšanas ieviešanai

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt Būvniecības informācijas modelēšanas kopienas spējas Bulgārijā.

Investīcija ietver specializētu apmācību valsts pārvaldes ekspertiem, tīmekļa vietnes izveidi ar tiešsaistes kursiem un materiāliem privātā sektora ekspertiem, integrētas BIM moduļa izveidi Vienotajai informācijas sistēmai teritoriālajai plānošanai, ieguldījumu plānošanai un būvatļauju piešķiršanai un IT aprīkojuma (aparatūras un programmatūras) nodrošināšanu pašvaldību, reģionālo un valsts pārvaldes iestāžu ekspertiem.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 7 (C10.I7): Vienota informācijas sistēma telpiskajai plānošanai, ieguldījumu plānošanai un būvatļauju izsniegšanai

Šā ieguldījuma mērķis ir samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem saistībā ar būvniecību, izveidojot platformu elektroniskās administratīvās plānošanas pakalpojumu sniegšanai un būvniecības atļauju izsniegšanai.

Paredzams, ka projekts ievērojami saīsinās pakalpojumu sniegšanas laiku pabeigto būvdarbu telpiskajā plānošanā, investīciju plānošanā un pasūtīšanā, nodrošinot sarežģītus e-pārvaldes pakalpojumus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 8 (C10.I8): Telpiskā uzraudzība, kontrole un pārvaldība, modernizējot Aerospace Monitoring Centre (AMC)

Šā ieguldījuma mērķis ir atbalstīt uz datiem balstītas politikas veidošanu publiskā un privātā sektora problēmu risināšanā, tostarp saistībā ar publiskām ārkārtas situācijām.

To panāk, veicot šādus pasākumus:

- modernizēt Iekšlietu ministrijas Aerokosmiskās uzraudzības centra aparatūru, lai nodrošinātu iespēju saņemt datus no vairāk satelītiem un sensoriem, kā arī no bezpilota gaisa kuģu sistēmām, kā arī ekspluatēt saņemto datu apstrādes programmatūru;
- iekšlietu ministrijas datu centru jaudas palielināšana.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 9 (C10.I9): Datu digitalizēšana administrācijā, kas satur papīra reģistrus

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt valsts pārvaldes digitalizāciju.

To panāk, digitalizējot Reģistrācijas aģentūras un Ģeodēzijas, kartogrāfijas un kadastra aģentūras papīra reģistrus un digitalizējot civilstāvokļa aktu ierakstus, kas ir pašvaldību iestāžu rīcībā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 10 (C10.I10): Modernizēta stratēģiskās plānošanas sistēma

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot centrālās valdības stratēģiskās plānošanas procesus.

To panāk, pārveidojot Valsts statistikas institūta uzraudzības informācijas sistēmu par stratēģiskās plānošanas instrumentu, ar ko uzrauga visu stratēģisko dokumentu īstenošanu centrālās valdības līmenī. Papildus tam, ka informācijas sistēma aptver visus esošos stratēģiskos dokumentus, tā atbalsta arī šādu stratēģiju saskaņošanu ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 11 (C10.I11): Atbilstošas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot informācijas un administratīvo spēju galveno projektu īstenošanai saistībā ar uz sniegumu balstītu finansējumu, īpašu uzmanību pievēršot Bulgārijas atveseļošanas un noturības plānam.

To panāk, veicot turpmākus uzlabojumus Vienotajā pārvaldības informācijas sistēmā, kas ietver uzlabotu datu sniegšanu un analīzi ARACHNE, un nodrošinot līdzekļu galasaņēmējiem apmācību par publisko iepirkumu, galveno uzmanību pievēršot saņēmējiem, kuriem ir konstatēti trūkumi. Turklāt publicē administratīvo karti, kurā analizētas saņēmēju spējas.

Lai izveidotu tiesisko un institucionālo satvaru kontroles un revīzijas sistēmu pienācīgai darbībai saistībā ar Bulgārijas atveseļošanas un noturības plānu, reforma ietver:

- izveidot repozitorija sistēmu ar visām funkcijām, kas nepieciešamas Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas uzraudzībai;
- pārvaldības un kontroles sistēmas izveide Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna kontekstā;
- valsts fonda direktorāta un centrālās koordinācijas vienības darba slodzes analīzi, ņemot vērā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna papildu prasības;
- izmaiņas struktūrregulā attiecībā uz izpildaģentūru "ES fondu revīzija".

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

## J.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 213 | C10.R1. Pieejams, efektīvs un prognozējams tiesiskums | Starpposma mērķis | Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu īstenošanas ceļveža pieņemšana Ministru padomē | Izstrādāts un pieņemts ceļvedis | | | | 3. cet. | 2021 | Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu īstenošanas ceļveža pieņemšana un konkrētu pasākumu un termiņu plānošana, kā arī par to izpildi atbildīgās iestādes. |
| 214 | C10.R1. Pieejams, efektīvs un prognozējams tiesiskums | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā Likumā par juridisko palīdzību | Likuma noteikumi, kas norāda, ka stājas spēkā tiesību aktu grozījumi Likumā par juridisko palīdzību | | | | 4. cet. | 2022 | Grozījumu pamatā ir analīze par bezmaksas juridiskās palīdzības veidu paplašināšanu, juridiskās palīdzības piešķiršanas iemesliem un atbrīvojumiem no tiesas nodevām personām, kurām ir piešķirta juridiskā palīdzība. Tās paplašina juridiskās palīdzības darbības jomu, ietverot pārstāvību:<br>- šķīrējtiesās;<br>- īpašās pārvaldes iestādēs, tostarp Valsts bēgļu aģentūrā, Komisijā aizsardzībai pret diskrimināciju, Patērētāju aizsardzības komisijā;<br>- strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā un mediācijai.<br>Ar grozījumiem paplašina arī to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt juridisko palīdzību, lai iekļautu:<br>- invalīdi, kas saņem ikmēneša pabalstu saskaņā ar Likumu par invalīdu integrāciju; un<br>- personas, attiecībā uz kurām ir iesniegts pieteikums par nodošanu aizbildnībā. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Grozījumi paredz atbrīvojumus no tiesas nodevām personām, kurām ir piešķirta juridiskā palīdzība. |
| 215 | C10.R1. Pieejams, efektīvs un prognozējams tiesiskums | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā Administratīvā procesa kodeksā, ar ko nosaka tiesisko regulējumu e-tiesiskumam administratīvajās lietās | Administratīvā procesa kodeksa noteikumi, kas norāda uz tiesību aktu grozījumu stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2024 | Administratīvā procesa kodeksa tiesību aktu grozījumi nodrošina iespēju:<br>- tiesas akts, kas jāsagatavo kā elektronisks dokuments un jāparaksta ar kvalificētu elektronisko parakstu;<br>- procesuālo tiesību īstenošana un procesuālo prasību izpilde elektroniskā formā, ko veic puses tiesvedībā, iesniedzot administratīvus dokumentus elektroniskā formā, izmantojot drošu identifikāciju;<br>- rīkot attālinātas virtuālās atklātās uzklausīšanas. |
| 216 | C10.R1. Pieejams, efektīvs un prognozējams tiesiskums | Mērķis | Četru ikgadējo analīžu publicēšana par e-tiesiskuma noteikumu īstenošanu Civilprocesa kodeksā un Krimināprocesa kodeksā | | Skaits | 0 | 4 | 1. cet. | 2026 | Pamatojoties uz regulāru uzraudzību, Tieslietu ministrija un Augstākā tiesu padome pabeidz un publicē četras ikgadējas analīzes par Civilprocesa kodeksā un Krimināprocesa kodeksā ietverto e-tiesiskuma noteikumu īstenošanu, tostarp noteikumus par:<br>- paziņojumu un pavēstu izsniegšana uz elektronisko adresi;<br>- iespēja elektroniski samaksāt nodevas un citas saistības pret tiesu;<br>- tiesu aktu kā elektroniska dokumenta izstrāde tiesu vienotajā informācijas sistēmā |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | un to parakstīšana ar kvalificētu elektronisko parakstu;<br>- procesuālo tiesību īstenošana un procesuālo darbību veikšana elektroniskā formā, ko veic puses tiesvedībā;<br>- attālinātu tiesas sēžu rīkošana.<br>Analīzi publicē nākamā gada 1. ceturksnī, sākot no 2023. gada 1. ceturkšņa analīzei, kas attiecas uz 2022. gadu. |
| | | | | | | | | | | |
| 217 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Ar trauksmes celšanu saistīto tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā | Likuma noteikumi, kas norāda uz attiecīgo tiesību aktu grozījumu stāšanos spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Grozījumi attiecīgajā tiesiskajā regulējumā ietver:<br>- Direktīvas (ES) 2019/1937 prasību ieviešana, proti: izveidot konfidenciāli iekšējie un ārējie kanāli ziņošanai par pārkāpumiem un korupciju; iesniegto signālu pārbaudes mehānismu izveidi; aizsardzības un atbalsta pasākumu nodrošināšana trauksmes cēlējiem; nodrošināt atgriezenisko saiti un publicitāti par veikto pārbaužu rezultātiem, pamatojoties uz signāliem;<br>- prasība publiskot to ētikas komiteju darbības rezultātus, kuras nodarbojas ar signāliem par neētisku rīcību, interešu konfliktiem un citiem signāliem par |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | pašvaldības deputātu korumpētu rīcību;<br>- grozījumi Krimināl kodeksa noteikumos, kas reglamentē noziedzīgus nodarījumus par apvainojumiem un neslavas celšanu, lai nodrošinātu Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu ievērošanu. Tas ierobežo privātas krimināl vajāšanas iespējas attiecībā uz žurnālistu publikācijām un trauksmes cēlēju ziņojumiem. |
| 218 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu, ar kuriem reformē Korupcijas apkarošanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu atsavināšanas komisiju, stāšanās spēkā | Likuma norma, kas norāda uz tā stāšanos spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Ar tiesību aktu grozījumiem reformē pašreizējo Pretkorupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu atsavināšanas komisiju, paredzot izveidot politiski un finansiāli neatkarīgu korupcijas apkarošanas struktūru.<br>Grozījumos paredz, ka korupcijas apkarošanas struktūra:<br>- tās vadību ieceļ pārredzamā procesā, nodrošinot politisku neatkarību;<br>- ir pilnvarota izmeklēt un izmantot pierādījumus, ko tā savākusi krimināl procesā, ievērojot atbilstošas juridiskās garantijas attiecībā uz personu un uzņēmumu tiesībām un brīvībām;<br>- norāda uz Nelikumīgu aktīvu atsavināšanas struktūras gadījumiem, kad pastāv būtiskas aktīvu neatbilstības vai interešu konflikts;<br>- piedalās arī integritātes pārbaužu veikšanā;<br>- cieši sadarbojas ar Eiropas Prokuratūru.<br>Pirms tiesību akta projekta stāšanās spēkā tā |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | ir jākonsultējas ar Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupu (GRECO). |
| 219 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Inspekcijas lomas uzlabošana Augstākajā tiesu padomē korupcijas novēršanā un apkarošanā tiesu iestādēs | Izplatīja pārskatītas ētikas pamatnostādnes par tiesnešu rīcību un kopsavilkumu par labu un sliktu praksi attiecībā uz ētikas noteikumu ievērošanu; organizētas mācības korupcijas apkarošanas jomā; ieviestas veidnes un procedūras regulārai ziņošanai un rezultātu | | | | 4. cet. | 2022 | Augstākās tiesu padomes inspekcija:<br>- sadarbībā ar Augstāko tiesu padomi pārskata ētikas pamatnostādnes attiecībā uz tiesnešu rīcību un apkopo labu un sliktu praksi attiecībā uz ētikas noteikumu ievērošanu saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas un starptautiskajiem standartiem;<br>- organizēt un nodrošināt apmācību korupcijas apkarošanas jomā, kā arī apmācību par integritāti un interešu konfliktu;<br>- Ieviest veidni ziņošanai par lietu pabeigšanu juridiski noteiktajos termiņos; un<br>- ieviest procedūru regulārai ziņošanai un rezultātu publicēšanai par lietu pabeigšanu.<br>Ierosinātie pasākumi nepalielina inspekcijas disciplinārās pilnvaras, un pirms to īstenošanas par tiem apspriežas ar Eiropas Padomes Venēcijas komisiju. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | publicēšanai par lietu pabeigšanu | | | | | | |
| 220 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Izveidota un darbojas korupcijas apkarošanas struktūra | Pilnībā funkcionējoša korupcijas apkarošanas struktūra | | | | 1. cet. | 2023 | Pieņemto tiesību aktu īstenošana, lai padarītu korupcijas apkarošanas struktūru pilnībā darbotiesspējīgu. Īstenošana aptver visus vajadzīgos elementus, t. i., attiecīgo cilvēkresursu, finanšu un tehnisko resursu vadības un atlases iecelšanu, piešķiršanu un faktisko izmantošanu. |
| 221 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Elektroniskās platformas stāšanās spēkā un tiesību aktu grozījumu atbalstīšana, lai stiprinātu korupcijas apkarošanas struktūras un nodaļas | Elektroniskās platformas darbības uzsākšana un likuma noteikums, kas norāda uz papildinošo tiesību aktu grozījumu stāšanos spēkā | | | | 2. cet. | 2023 | Elektroniskā platforma vāc un apkopo statistikas informāciju no atlases un iecelšanas iestādēm saistībā ar aktīvu un interešu deklarāciju pārbaudi un interešu konfliktu konstatēšanu.<br><br>Ar tiesību aktu grozījumiem tiek ieviests pienākums atlases un iecelšanas iestādēm iesniegt elektroniskajā platformā informāciju par personu aktīvu un interešu deklarāciju pārbaudi saskaņā ar Likuma par korupcijas apkarošanu un nelikumīgi iegūta īpašuma atsavināšanas papildnoteikumu 2. pantu.<br><br>Pirms ierosināto pasākumu īstenošanas apspriežas ar Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupu (GRECO). |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 222 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai nodrošinātu kriminālprocesa efektivitāti un uzlabot ģenerālprokurora pārskatatbildību un kriminālatbildību | Likuma noteikums, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | 2. cet. | 2023 | 1. Pasākumi, lai nodrošinātu efektīvu kriminālprocesu, ietver:<br>1.1. Ieviest tiesas kontroli pār prokurora lēmumu nesākt izmeklēšanu, noteikt šādas tiesas kontroles apjomu un nosacījumus un noteikumus, lai izvairītos no pārmērīga sloga tiesnešiem un prokuroriem;<br>1.2. Pasākumi, kas palielina kriminālprocesa efektivitāti, tostarp radot iespēju tiesas posmā sadalīt lietas pret vairākiem apsūdzētajiem un uzlabojot prokuroru praksi saistībā ar apsūdzību celšanu;<br>1.3. Ieviest cietušā (iespējams, procesa sākšanas signāla sūtītāja) tiesības pieprasīt kriminālprocesa paātrināšanu pat pirms apsūdzības celšanas;<br>1.4. Skaidra pamatojuma un pieņemamu situāciju ieviešana kriminālprocesa atsākšanai, tostarp Kriminālprocesa kodeksa 243. panta 10. punktā minētajos gadījumos pēc ģenerālprokurora lūguma, ieviešot pastiprinātu tiesas kontroli.<br><br>2. Pasākumi ģenerālprokurora un viņa vietnieku pārskatatbildības uzlabošanai ietver:<br>2.1. Procedūras ieviešana ģenerālprokurora uzklausīšanai saistībā ar jautājumiem, kas izvirzīti ziņojumā par prokuratūras darbību tiesībaizsardzības, noziedzības novēršanas un krimināltiesību politikas īstenošanas jomā, un par jautājumiem, kas izvirzīti ziņojuma publiskajā apspriešanā, pilnībā |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | ievērojot ECTK 6. panta 2. punktu, Direktīvas (ES) 2016/343 4. panta 3. punktu, Bulgārijas Konstitūciju un Kriminālprocesa kodeksu par nevainīguma prezumpciju;<br>2.2. Ieviest ikgadējos ziņojumus (sākot no 2023. gada un pirmo ziņojumu par 2022. gadu) par izmeklēšanām un notiesājošiem spriedumiem korupcijas lietās, norādot galvenos rādītājus, tostarp iesniegto augsta līmeņa korupcijas lietu skaitu, pabeigto lietu skaitu, detalizētus aprakstus par iemesliem secinājumam gan izmeklēšanas posmā, gan tiesas posmā, notiesājošo spriedumu un attaisnojošo spriedumu skaitu, kā arī rādītājus, kas nosaka augsta līmeņa korupcijas gadījumus (t. i., personas stāvokli valsts iestāžu hierarhijā, skarto interešu apjomu, sabiedrības nozīmes līmeni un aptvērumu lietas publiskajā jomā). Gada ziņojumā būtu iekļauta arī rezultātu analīze, jo īpaši saistībā ar izmeklēšanas termiņiem, apsūdzību kvalitāti un lietas konkrētā iznākuma iemesliem.<br>2.3. Ģenerālprokurora pilnvaru ierobežošana attiecībā uz prokuroru darbību likumības uzraudzību, ieviešot kriminālvajāšanas aktu pārbaudi tiesā saskaņā ar konstitucionālo sistēmu un attiecīgajiem Venēcijas komisijas un Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikumiem.<br>3. Ieviest efektīvu ģenerālprokurora un viņa |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | vietnieku pārskatatbildības un kriminālatbildības mehānismu, nosakot garantijas attiecībā uz viņu veiktās izmeklēšanas praktisko, institucionālo un hierarhisko neatkarību, tostarp Bulgārijas konstitūcijas ietvaros ieviešot šādus pasākumus:<br>3.1. Regula par ģenerālprokurora un viņa vietnieku atstādināšanu no amata, ja pret viņiem notiek kriminālprocess ar 13 no 25 Augstākās tiesu padomes ("ATP") plēnuma locekļu balsu vairākumu;<br>3.2. Ģenerālprokurora de facto pilnvaru ierobežošana ATP, izslēdzot prokuratūras un izmeklēšanas pārstāvjus no Nacionālās asamblejas kvotas.<br>3.3 Nodrošināt, ka ATP neatkarīgi izvēlas un ieceļ Augstākās kasācijas tiesas tiesnesi, kuram ir nepieciešamā minimālā profesionālā kvalifikācija un pieredze krimināltiesību jomā, un kurš iecelts vismaz rajona tiesas tiesneša amatā, ko nosaka pēc nejaušības principa. Izraudzīto tiesnesi ieceļ Augstākās kasācijas tiesas prokurora amatā, kamēr notiek kriminālprocess pret ģenerālprokuroru vai viņa vietniekiem. Pēc jebkuras personas vai struktūras nodošanas ATP sāk atlases procedūru, klātesot informācijai par noziegumu, ko izdarījis ģenerālprokurors vai viņa vietnieki. Paredzams, ka procedūra būs līdzīga tai, ko izmanto lietu piešķiršanā, izmantojot elektronisku piešķiršanas sistēmu pēc |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | nejaušības principa. ATP pienākums ir tikai paziņot rezultātu bez iespējas to mainīt.<br>Elektroniskajā sistēmā periodiski veic neatkarīgu revīziju. Lai nodrošinātu izmeklēšanas darbību neatkarīgu norisi, tās veic izpildiestādes tā tiesneša uzraudzībā, kurš iecelts par ATP izvirzīto prokuroru.<br>3.4. Izveidot garantijas karjeras stabilitātei un neatkarībai, kas nodrošina tā tiesneša normālu karjeras izaugsmi, kurš ir uzsācis un veicis izmeklēšanu pret ģenerālprokuroru vai viņa vietniekiem. Tas ietver iespēju viņus iecelt par tādas pašas pakāpes tiesnesi pēc tiesas procesa saskaņā ar Eiropas Padomes Ministru komitejas lēmumiem un Venēcijas komisijas atzinumiem. Kā papildu garantiju ievieš iespēju piešķirt šai personai imunitāti pret kriminālvajāšanu ģenerālprokurora pilnvaru laikā;<br>3.5. Ierobežot prokuratūras uzraudzību pār ģenerālprokurora vai viņa vietnieku kriminālvajāšanas darbībām;<br>3.6. Likumības uzraudzība un metodiskie norādījumi neattiecas uz ģenerālprokurora vai viņa vietnieku kriminālvajāšanas aktiem;<br>3.7. Efektīva aizsardzība un aizsardzības pasākumi izmeklēšanas grupas locekļiem pret jebkādu iespējamu nepamatotu ģenerālprokurora ietekmi, kas izriet no viņu amata prokuratūrā un ATP, tostarp disciplinārlietas, apliecinājumi un norīkojumi, lai nodrošinātu mehānisma |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | efektivitāti.<br>4. Sadarbība ar Eiropas Padomes Cilvēktiesību direktorātu, izstrādājot grozījumus saskaņā ar 3. punktu. Apspriešanās ar Eiropas Padomes Venēcijas komisiju par grozījumu projektu saskaņā ar 3. punktu pirms to iesniegšanas Nacionālajai asamblejai. |
| 223 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Leģislatīvo pasākumu stāšanās spēkā, lai regulētu lobēšanas darbības | Likuma noteikums, kas norāda uz tiesību aktu stāšanos spēkā, lai regulētu lobēšanas darbības | | | | 4. cet. | 2023 | Izstrādā koncepcijas aprakstu par lobēšanas regulējumu, pamatojoties uz citu dalībvalstu labu praksi.<br>Pieņem tiesību aktus, lai reglamentētu lobēšanas darbības Bulgārijas Republikā saistībā ar publisku lēmumu pieņemšanu. |
| 224 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Ievads instrumenti: pretdarbība korupcija un uzlabošana integritāte valsts īpašumā esošo uzņēmumu darbība uzņēmumi | Pieņemtais ētikas kodekss, kas izplatīts valsts uzņēmumu darbiniekiem; funkcionējoša s korupcijas riska pārvaldības sistēmas; pasākumi, lai palielinājums pārredzamība darbs, ko veic valstij | | | | 1. cet. | 2024 | Instrumenti korupcijas apkarošanai un integritātes uzlabošanai valsts uzņēmumu darbībā ietver:<br>1. Ētikas kodeksa pieņemšana personām, kas strādā valsts uzņēmumos. Kodeksā nosaka, ka valsts uzņēmumu darbinieki veic savus pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem, ievērojot politisko neitralitāti, godprātību, godīgumu un objektivitāti, neļaujot privātām interesēm ietekmēt viņu pienākumu izpildi.<br>2. Ieviest funkcionējošas korupcijas riska pārvaldības sistēmas kā daļu no vispārējām kvalitātes pārvaldības sistēmām visos valsts uzņēmumos.<br>Katra sistēma jo īpaši attiecas uz: valsts |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | piederošs ieviestie uzņēmumi. | | | | | | uzņēmumu augstāko amatpersonu atlase; pārskatatbildības mehānismi attiecībā uz pasākumiem korupcijas un interešu konfliktu novēršanai; spēju attīstība korupcijas risku novērtēšanai un kontrolei un periodiskas neatkarīgas finanšu revīzijas katru gadu.<br>Pirms ierosināto pasākumu apstiprināšanas apspriežas ar Pretkorupcijas starpvalstu grupu (GRECO).<br>3. Pasākumu ieviešana, lai palielinātu valsts uzņēmumu pārredzamību. Pasākumi ir vērsti uz:<br>- komercdarbība un valsts politikas īstenošana;<br>- ieinteresēto personu iesaistīšana, piemēram: apakšuzņēmēji, konsultanti, piegādātāji, meitasuzņēmumi;<br>- valsts finansiālais atbalsts un publisko līdzekļu tērēšana, izmantojot publiskos iepirkumus, ko veic publiskie uzņēmumi;<br>- veicināt darbinieku trauksmes celšanu;<br>- ierēdņu apmācība korupcijas un interešu konfliktu novēršanas un apkarošanas jomā un profesionālās godprātības amatpersonas ieviešana. |
| 225 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Pārbaudes mehānisms, lai uzlabotu civildienesta ierēdņu integritāti | Ir pieņemta un darbojas ierēdņu integritātes pārbaudes sistēma. | | | | 1. cet. | 2025 | Tiek pieņemta un sāk darboties efektīva sistēma, lai pārbaudītu un uzlabotu to ierēdņu integritāti, kuri ieņem amatus ar augstu korupcijas risku. Lai izveidotu verifikācijas sistēmu, veic šādas darbības:<br>• To amatu identificēšana, kuriem ir augsts korupcijas risks un attiecībā uz |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | kuriem būtu jāveic integritātes pārbaudes;<br>• Integritātes testu izstrāde, apstiprināšana un īstenošana un institucionālo spēju veidošana to īstenošanai;<br>• Korumpētas rīcības riska novērtēšanas metodikas sagatavošana un īstenošana;<br>• Nodrošināt pasākumus to darbinieku rotācijai, kuri strādā korupcijas riskam pakļautās vietās;<br>• Attiecīgo tiesību aktu analīze un to saskaņošana ar 61. pantu Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, kā arī ar Komisijas paziņojumu par norādījumiem interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai saskaņā ar Finanšu regulu (OV C 121, 9.4.2021.);<br>• Pirms Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) apspriešanās ar Pretkorupcijas starpvalstu grupu (GRECO) par pasākumiem pasākuma īstenošanai. |
| 226 | C10.R2. Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Ikgadējā analīze par to, kā tiek īstenota Valsts korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģija (2021–2027) | Likuma noteikums, kas norāda uz grozītā dekrēta par Valsts Pretkorupcijas politikas padomes | | | | 1. cet. | 2026 | 1. Valsts korupcijas apkarošanas politikas padomes locekļi pieņem gada ziņojumus (sākot no 2022. gada), kuros analizē un izvērtē to, kā tiek īstenota Valsts stratēģija korupcijas novēršanai un apkarošanai (2021–2027) un ar to saistītais ceļvedis, un vajadzības gadījumā iesniedz priekšlikumus jaunu pasākumu iekļaušanai. Šajā nolūkā tiek veikti grozījumi Ministru padomes |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | un ar to saistītais ceļvedis, un gada ziņojumi par īstenošanas progresu Eiropas tiesiskuma mehānisma kontekstā | izveidi stāšanos spēkā; Ikgadējā analīze par to, kā tiek īstenota Valsts korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģija (2021–2027) un ar to saistītais ceļvedis, ko pieņēmusi Valsts Pretkorupcijas politikas padome, un gada ziņojumi par īstenošanas progresu Eiropas tiesiskuma mehānisma kontekstā | | | | | | 2015. gada Dekrētā Nr. 136, ar kuru izveidota Valsts pretkorupcijas politikas padome.<br>2. Tiek nodrošināta ikgadēja ziņošana par īstenošanas gaitu saistībā ar Eiropas tiesiskuma mehānismu. |
| 227 | C10.R3. Obligātas mediācijas ieviešana | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā attiecīgajos | Likuma noteikumi, kas norāda uz grozījumu | | | | 4. cet. | 2022 | Grozījumi paredz konkrētu civillietu un komercstrīdu pusēm juridisku pienākumu piedalīties tiesas mediācijā.<br>Grozījumi Civilprocesa kodeksā un |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | tiesā | | tiesību aktos, lai ieviestu obligātu tiesas starpniecību konkrētos civillietās un komerclietās | stāšanos spēkā | | | | | | Mediācijas likumā paredz attiecīgo obligātās mediācijas regulējumu. Grozījumos paredz arī izņēmumus obligātai mediācijai.<br>Mediāciju veic mediācijas centros tiesās un to teritoriālajās nodaļās. Grozījumi reglamentē centru organizāciju un darbību un to personāla statusu, lai nodrošinātu vienveidību, kā arī mediatoru atlases procedūru. Šajā nolūkā tiek grozīts Likums par tiesu varu, Tiesu administrācijas noteikumi un Tiesu administrācijas amatu klasifikācija. Turklāt tiek pieņemts Rīkojums par mediācijas centru struktūru tiesās un Rīkojums par mediatoru darbības atlasi un kontroli tiesu mediācijas centros. |
| 228 | C10.R4. Maksātnespējas procedūru stiprināšana | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā Komerclikumā attiecībā uz maksātnespēju un pārstrukturēšanas procedūras | Komerclikuma noteikumi, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Komerclikuma grozījumu stāšanās spēkā, lai transponētu Direktīvu (ES) 2019/1023, kas paredz:<br>- agrīnās brīdināšanas rīki;<br>- atvieglot maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru sākšanu un veikšanu;<br>- direktoru pienākumi maksātnespējas iespējamības gadījumā;<br>- iespēja elektroniski apmainīties ar informāciju un dokumentiem saistībā ar maksātnespējas, pārstrukturēšanas un parādsaistību dzēšanas procedūrām;<br>- juridiskas garantijas tirgotājiem reģistrēt faktiskās vadības adreses, reģistrējot uzņēmumus;<br>- stingrāks maksātnespējas procesa |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | administratoru profesijas regulējums, lai nodrošinātu, ka viņiem ir nepieciešamās zināšanas un ka atbilstības nosacījumi, kā arī process praktizējošo speciālistu iecelšanai, atcelšanai no amata un atkāpšanās no amata ir skaidri, pārredzami un taisnīgi. |
| 229 | C10.R4. Maksātnespējas procedūru stiprināšana | Starpposma mērķis | Pabeigti pasākumi maksātnespējas regulējuma reformas īstenošanai | 1. Apmācība maksātnespējas procesa administratoriem un tiesnešiem;<br>2. Specializēti elektroniskie rīki, kas darbojas;<br>3. Tieslietu ministrija pieņem rokasgrāmatas, kodus, veidnes un pamatnostādnes;<br>4. Statistikas datu publicēšana | | | | 2. cet. | 2023 | Īstenošana aptver šādus elementus:<br>1. Apmācības nodrošināšana maksātnespējas procesa administratoriem un tiesnešiem par jauno maksātnespējas regulējumu.<br>2. Specializētu elektronisko rīku ieviešana, lai nodrošinātu, ka maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru laikā puses var izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.<br>3. Nepieciešamo rokasgrāmatu, kodu, veidņu un pamatnostādņu pieņemšana, lai nodrošinātu, ka Tieslietu ministrija efektīvi un iedarbīgi izmanto pārstrukturēšanas, maksātnespējas un parādsaistību dzēšanas procedūras.<br>4. Tiek vākti statistikas dati un publicēts pirmais datu kopums, lai nodrošinātu pārstrukturēšanas, maksātnespējas un parādsaistību dzēšanas procedūru efektīvu uzraudzību.<br>Pasākumus veic saskaņā ar Komerclikuma grozījumiem Direktīvas (ES) 2019/1023 transponēšanai. |
| 230 | C10.R5. Bulgārijas būvniecības | Starpposma mērķis | Ēku informācijas modelēšanas | Ēku informācijas modelēšanas | | | | 1. cet. | 2023 | Ēku informācijas modelēšanas (BIM) ieviešanas stratēģijā nosaka:<br>• kurš no pašreizējiem četriem BIM |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | nozares digitālā reforma | | (BIM) ieviešanas stratēģija un ceļvedis būvdarbu projektēšanā, izpildē un uzturēšanā | īstenošanas stratēģija un tās īstenošanas ceļvedis, ko pieņēmusi Ministru padome | | | | | | līmeņiem jāsasniedz īstermiņā un kas jāsasniedz ilgtermiņā;<br>• skaidrs redzējums par būvniecības nozares attīstību un BIM ieviešanu;<br>• nozares politikas stratēģiskie mērķi, publiskā sektora vadošā loma un politikas izstrāde redzējuma īstenošanai;<br>• nozares tiesību aktu, standartu un atbalsta norādījumu digitalizācijai nepieciešamā tiesiskā regulējuma analīzi saskaņā ar politiku, kas saistīta ar BIM;<br>• atbalsta pasākumi MVU saskaņā ar Komisijas 2019. gada pētījumu "Report: Atbalsts būvniecības nozares un MVU digitalizācijai — tostarp ēku informācijas modelēšana";<br>• kompetences līmenis, kas jāsasniedz administrācijai, būvniecības uzņēmumiem un akadēmiskajām aprindām, lai īstenotu BIM.<br>Ceļvedī iekļauj:<br>• BIM īstenošanas galvenie posmi un grafiks, kā arī nepieciešamie resursi;<br>• dažādo BIM īstenošanā iesaistīto dalībnieku pienākumi;<br>• pasākumi, lai pakāpeniski ieviestu BIM projektēšanas un būvdarbu publiskā iepirkuma prasībās;<br>• pasākumi, lai izveidotu nepieciešamo IT infrastruktūru, datubāzes un standartus, ko var saskaņot ar Eiropas |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | standartiem.<br>Stratēģijas un ceļveža projektus sagatavo, izmantojot projektu REFORM/SC2020/089 "Bulgārijas būvniecības nozares digitālās reformas sagatavošana un uzsākšana". |
| 231 | C10.R6. Reģistra reforma e-pārvaldes potenciāla atraisīšanai | Starpposma mērķis | Elektroniskās pārvaldības likuma grozījumu stāšanās spēkā | Elektroniskās pārvaldības likuma noteikumi, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Ar grozījumiem Elektroniskās pārvaldības likumā ievieš:<br>• noteikumi par administratīvo iestāžu reģistru izveidi un to prasībām;<br>• "reģistra", "informācijas sistēmas", "centrālā datu administratora" definīcijas;<br>• aizsargātās kopīgās e-pārvaldes informācijas telpas definīcija. |
| 232 | C10.R6. Reģistra reforma e-pārvaldes potenciāla atraisīšanai | Starpposma mērķis | Grozījumu stāšanās spēkā Likumā par kadastra un īpašuma reģistru | Likuma par kadastra un īpašuma reģistru noteikumi, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Grozījumi likumā "Par kadastri un īpašumu reģistru" nosaka prasības attiecībā uz nekustamā īpašuma kontu saturu īpašumu reģistrā un to izveides procesu, pamatojoties uz esošajiem personīgajiem kontiem, kā arī nosaka reģistra tiesnešu un Lietvedības aģentūras pienākumus nekustamā īpašuma kontu izveides procesā reģistrā. |
| 233 | C10.R6. Reģistra reforma e-pārvaldes potenciāla atraisīšanai | Starpposma mērķis | Elektroniskās pārvaldības likuma un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma grozījumu stāšanās spēkā | Elektroniskās pārvaldības likuma un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma noteikumi, kas norāda uz grozījumu | | | | 1. cet. | 2024 | Grozījumi Elektroniskās pārvaldības likumā ievieš pienākumu visām izpildstruktūrām uzturēt, uzturēt un atjaunināt visus reģistrus elektroniskā formātā strukturētā formātā ar pietiekamām garantijām, lai uzturētu nemaināmus piekļuves žurnālus un audita takas.<br>Grozījumi Likumā par civilstāvokli ievieš valsts iestāžu pienākumu apliecināt dzimšanas, laulības un nāves apstākļus, |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | stāšanos spēkā | | | | | | izmantojot Valsts civilstāvokļa aktu elektronisko reģistru. Tā arī aizliedz administratīvajām iestādēm pieprasīt pilsoņiem informāciju vai dokumentus, kas saistīti ar civilstāvokli (dzimšanas, laulības un nāves gadījumā). |
| 234 | C10.R7. Valsts uzņēmumu pārvaldības sistēmas uzlabošana | Starpposma mērķis | Valsts īpašumtiesību politikas pieņemšana | Ministru padomes pieņemts dokuments, ar ko izveido valsts īpašumtiesību politiku | | | | 3. cet. | 2022 | Valsts īpašumtiesību politiku izstrādā Valsts uzņēmumu un kontroles aģentūra un pieņem Ministru padome. Tajā ietver pamatojumu un mērķus valsts dalībai valsts uzņēmumos (VU), kā arī valsts lomu VU pārvaldībā un politikas īstenošanā. |
| 235 | C10.R7. Valsts uzņēmumu pārvaldības sistēmas uzlabošana | Starpposma mērķis | Gada kopsavilkuma ziņojumu par valsts uzņēmumu darbības rezultātiem pieņemšana | Ministru padomes 2020. un 2021. gada kopsavilkuma ziņojumu par valsts uzņēmumu darbību pieņemšana | | | | 4. cet. | 2022 | Ministru padome pieņem gada kopsavilkuma ziņojumus par valsts uzņēmumu darbību.<br>Kopsavilkuma ziņojumos izvērtē valsts uzņēmumu, tostarp statūtos noteikto, darbības rezultātus, kā arī analizē valsts uzņēmumu darbības rezultātus pa nozarēm un visu valsts uzņēmumu, kas klasificēti kā "lieli" saskaņā ar Likumu par valsts uzņēmumiem, individuālos darbības rezultātus. Kopsavilkuma ziņojumos novērtē arī valsts uzņēmumu atbilstību piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības un informācijas atklāšanas standartiem. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 236 | C10.R7. Valsts uzņēmumu pārvaldības sistēmas uzlabošana | Starpposma mērķis | Pārveides programmas pieņemšana statūtos paredzētiem valsts uzņēmumiem | Ministru padomes pieņemtā pārveides programma | | | | 1. cet. | 2023 | Ministru padome pieņem likumā noteikto valsts uzņēmumu pārveides programmu saskaņā ar 2019. gada 8. oktobra Publisko uzņēmumu likuma pārejas un nobeiguma noteikumu 2. panta 2. punktu. Pārveides programmas pamatā ir valsts uzņēmumu darbības veida analīze — galvenokārt komerciālas vai publiskas funkcijas —, un tajā paredz:<br>- likumā noteiktu valsts uzņēmumu, kas galvenokārt nodarbojas ar komercdarbību, pārveidošana par komercsabiedrībām un<br>- likumā noteiktu valsts uzņēmumu, kas galvenokārt pilda publiskas funkcijas, reorganizācija administratīvajās struktūrās vai to iekļaušana konsolidētajā fiskālajā programmā, ja vien nav absolūti nepieciešams cits statuss, lai sasniegtu to sabiedriskās politikas mērķus saskaņā ar ESAO Pamatnostādnēm par valsts uzņēmumu korporatīvo pārvaldību. |
| 237 | C10.R7. Valsts uzņēmumu pārvaldības sistēmas uzlabošana | Starpposma mērķis | Apstiprināts, ka lielu valsts uzņēmumu valžu sastāvs atbilst Publisko uzņēmumu likumā noteiktajām atlases | Publisko uzņēmumu un kontroles aģentūras pieņemtais ziņojums, kurā novērtēts un apstiprināts, ka valdes | | | | 2. cet. | 2023 | Visu lielo VU valdes ievēro Publisko uzņēmumu likumā noteiktās atlases procedūras prasības.<br>Ziņojumā novērtē un apstiprina lielo valsts uzņēmumu valdes un uzraudzības padomes sastāva atbilstību Publisko uzņēmumu likumā noteiktajām atlases procedūrām. Ziņojumā iekļauj datus par katru lielo VU, tostarp to valžu skaitu un sastāvu un galveno informāciju par procedūru, saskaņā |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | procedūrām | atbilst Publisko uzņēmumu likuma prasībām | | | | | | ar kuru katrs neatkarīgais loceklis un valsts pārstāvis ir iecelts. |
| 238 | C10.R8. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma stiprināšana | Starpposma mērķis | Rīcības plāna pieņemšana, lai mazinātu valsts riska novērtējumā konstatētos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus | Ministru padomes pieņemtais rīcības plāns, lai veiktu turpmākus pasākumus pēc valsts riska novērtējuma | | | | 3. cet. | 2021 | Rīcības plānu pieņem Ministru padome, un tā mērķis ir uzlabot Bulgārijas kompetento iestāžu spējas efektīvi mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus.<br>Rīcības plānā ietver paskaidrojumu par darbībām, kas veiktas 2019.–2021. gadā, lai mazinātu 2019. gada valsts riska novērtējuma ziņojumā apzinātos riskus, tostarp par leģislatīvajām, institucionālajām, regulatīvajām, uzraudzības un operacionālajām darbībām.<br>Rīcības plānā sīkāk izklāsta papildu darbības, lai novērstu atlikušos apdraudējumus un vājās vietas, kas joprojām tiek īstenotas, kā arī to īstenošanas gaidāmos rezultātus, prioritāti, izpildes termiņu, stadiju un atbildīgo iestādi.<br>Rīcības plānu sagatavo saskaņā ar ieteikumiem, kas saņemti saskaņā ar SRAP projektu 19BG17 “Bulgārijas iestāžu spēju stiprināšana, lai efektīvi mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskus”. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 239 | C10.R8. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma stiprināšana | Starpposma mērķis | Valsts riska novērtējuma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu atjaunināšana, tostarp bezpeļņas organizāciju sektora, virtuālo aktīvu un pilsonības ieguldījumu shēmu nozaru riska novērtējumi | Ar Ministru padomes aktu izveidotās pastāvīgās starpdepartamentu darba grupas pabeigtā valsts riska novērtējuma atjauninājums, tostarp bezpeļņas organizāciju sektora, virtuālo aktīvu un pilsonības ieguldījumu shēmu riska novērtējumi | | | | 4. cet. | 2022 | Pieņemts atjauninātais nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas valsts riska novērtējums saskaņā ar Likuma par pasākumiem pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 95. panta 1. punktu, tostarp bezpeļņas organizāciju sektora, virtuālo aktīvu un pilsonības ieguldījumu shēmu nozares riska novērtējumi saskaņā ar SRAP projekta 19BG17 "Bulgārijas iestāžu spēju stiprināšana, lai efektīvi mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskus" ietvaros saņemtajiem norādījumiem. Bezpeļņas organizāciju sektora, virtuālo aktīvu un pilsonības ieguldījumu shēmu valsts riska novērtējuma un nozaru riska novērtējumu atjauninašanu veic pastāvīgā starpdepartamentu darba grupa, kas izveidota ar Ministru padomes aktu saskaņā ar Likuma par pasākumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai 96. pantu. |
| 240 | C10.R8. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma stiprināšana | Starpposma mērķis | Uzlabot uzraudzītāju spējas un spējas mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus un palielināt nelikumīgi | 1. Katra uzraudzības iestāde pieņem uzraudzības stratēģiju un darbības rezultātu ziņošanas | | | | 1. cet. | 2023 | Katra uzraudzības iestāde saskaņā ar Likumu par pasākumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai — Valsts drošības aģentūras Finanšu ziņu vākšanas direktorāts, Bulgārijas Valsts banka, Finanšu uzraudzības komisija un Valsts ieņēmumu aģentūra — attiecībā uz tās uzraudzībā esošajiem atbildīgajiem |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma īstenošanu, ko veic atbildīgie subjekti | procedūru;<br><br>2. Katra uzraudzības iestāde pieņem grozījumus uzraudzības procedūru rokasgrāmatā;<br><br>3. Pamatnostādņu pieņemšana par pieeju politiski nozīmīgām personām;<br><br>4. Likuma noteikumi, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | | | subjektiem:<br><br>- pieņem uzraudzības stratēģiju, lai noteiktu atbildīgo subjektu uzraudzības mērķus, piešķirtu resursus atbildīgajiem subjektiem saskaņā ar to riska profilu un izveidotu darbības rezultātu ziņošanas procedūru par stratēģijas īstenošanu;<br><br>- pārskatīt savu uzraudzības procedūru rokasgrāmatu, lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu pieeju uzraudzībai, tostarp noteikumus par to lietu un dokumentu uzskaiti, kas pārbaudīti pārbaudēs uz vietas, un turpmākos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbildīgie subjekti pilda savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pienākumus;<br><br>- pieņemt norādījumus par pieeju politiski ietekmējamām personām.<br><br>Turklāt pieņem tiesību aktu grozījumus, lai paredzētu pārbaudes procedūras nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai attiecībā uz personām, kas sniedz profesionālus uzņēmuma pakalpojumus, tostarp grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 241 | C10.R9. Likumdošanas procesa kvalitātes uzlabošana | Starpposma mērķis | Organizācijas noteikumu stāšanās spēkā un Nacionālās asamblejas darbība | Organizācijas noteikumu un Nacionālās asamblejas darbības noteikumi, kas norāda uz to stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2021 | Organizācijas noteikumi un Nacionālās asamblejas darbība nodrošina, ka:<br>• visiem Parlamenta deputātu ierosinātajiem tiesību aktu projektiem ir pievienots pamatojums un provizorisks ietekmes novērtējums;<br>• tiesību aktu projekti, kas iesniegti Nacionālajai asamblejai, tiek ievadīti likumprojektu publiskajā reģistrā un visi pilsoņu vai juridisko personu rakstiskie atzinumi tiek publicēti atbildīgās parlamentārās komitejas tīmekļa vietnē;<br>• Parlamenta komitejas ziņojums par leģislatīvā akta projektu ietver ieinteresēto personu viedokļu kopsavilkumu un komitejas atzinuma kopsavilkumu;<br>• priekšlikumus grozījumiem, kas iesniegti starp pirmo un otro balsojumu, publisko, izmantojot publisku reģistru; un<br>• pirmajā balsojumā pieņemtā leģislatīvā akta projekta grozījumu un papildinājumu priekšlikumos nedrīkst atsaukties uz leģislatīviem aktiem, kas atšķiras no tiem, kuru grozījumi vai papildinājumi ir ierosināti sākotnēji iesniegtajā leģislatīvā akta projektā, izņemot redakcionālus vai juridiski tehniskus grozījumus. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | |
| 242 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā Publisko iepirkumu likumā, lai samazinātu līgumu skaitu bez uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus (“bez uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus”) un viena uzaicinājuma piedāvājumus | Publiskā iepirkuma likuma noteikumi, kas nodrošina grozījumu stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2022 | Tiesību aktu grozījumu mērķis ir samazināt apspriestā iepirkuma (bez iepriekšējas publicēšanas) un viena iepirkuma līgumu izmantošanu. Tās nodrošina, ka:<br>- regulāru (vismaz reizi gadā) informācijas vākšanu un ziņošanu par šādu procedūru izmantošanu, lai novērtētu progresu, pamatojumu par katru reizi sasniegto procentuālo daļu un paskaidrojumu par to, kā ir panākts progress mērķa sasniegšanā;<br>- attiecīgo aģentūru veiktās ex ante un ex post kontroles un kontroles pastiprināšana;<br>- palielināt administratīvās atbildības apjomu un efektīvas un preventīvas sankcijas par šādu procedūru izmantošanas noteikumu pārkāpumiem;<br>- par ES līdzekļu kontroli un revīziju atbildīgās iestādes regulāri ziņo par efektīvu sankciju izmantošanu finanšu korekcijas procedūrās par publiskā iepirkuma procedūru neievērošanu.<br>Turklāt tiesību aktu grozījumi ietver:<br>- aizliegums nodot apakšuzņēmējam |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | uzdevumus no "iekšējiem" līgumiem (kā noteikts Publiskā iepirkuma direktīvas 12. pantā);<br>- juridiska prasība savlaicīgi publicēt parakstītos "iekšējos" iepirkuma līgumus un to pielikumus;<br>- juridiska prasība publicēt informāciju par maksājumiem saskaņā ar šādiem līgumiem;<br>- efektīvas un preventīvas sankcijas, ja netiek ievēroti iepriekš minētie elementi. |
| 243 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Mērķis | To līgumu daļas samazināšana, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz vienu pretendentu | | % (procentos) | 26 | 25 | 4. cet. | 2022 | To iepirkuma procedūru īpatsvaru, kurās piedalās viens pretendents, mēra kā procentuālo daļu no visām publiskā iepirkuma procedūrām, kas noslēgtas 2022. gadā (tostarp zem robežvērtības, kas noteikta attiecīgajos ES tiesību aktos par publisko iepirkumu, ar ko nosaka minimālos saskaņotos noteikumus piedāvājumiem, kuru monetārā vērtība pārsniedz noteiktu summu un par kuriem uzskata, ka tiem ir pārrobežu nozīme). Iepirkuma procedūru daļu ar vienu pretendentu attiecībā uz līgumiem ar Savienības atbalstu un līgumiem, ko finansē no valsts līdzekļiem atsevišķi, samazina līdz 25 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 244 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Starpposma mērķis | Atjaunināta Publiskā iepirkuma aģentūras kontroles un pārbaudes metodika | Publiskā iepirkuma aģentūras metodikas izmaiņu pieņemšana un pirmais publicētais ziņojums par pārbaužu rezultātiem | | | | 1. cet. | 2023 | Izmaiņas Publiskā iepirkuma aģentūras kontroles un pārbaudes metodikā:<br>• palielināt *ex ante* pārbaudes, ko Aģentūra veic attiecībā uz ES fondu (tostarp Atveseļošanas un noturības mehānisma) atbalstītajām iepirkuma procedūrām;<br>• uzlabot riska novērtēšanas metodes, ko izmanto, atlasot projektus pārbaudēm;<br>• jāievieš veidne ziņošanai par pārbaužu rezultātiem, aptverot galvenos konstatējumus un jautājumus, kas jārisina līgumslēdzējiem; un<br>• definēt un ieviest procedūru regulārai ziņošanai un rezultātu publicēšanai.<br>Pirmo ziņojumu par pārbaužu rezultātiem, pamatojoties uz atjaunināto metodiku, publicē 2023. gadā, aptverot 2022. gadu. |
| 245 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Starpposma mērķis | Jaunu standarta e-veidlapu ieviešana publiskajam iepirkumam | Ir pieejamas jaunas standarta e-veidlapas, un tās obligāti jāizmanto | | | | 3. cet. | 2023 | Valsts e-iepirkumu sistēmā izstrādā un ievieš jaunas standarta e-veidlapas līgumslēdzējiem. Līgumiem, kuru summas pārsniedz ES publiskā iepirkuma direktīvās noteiktās robežvērtības, e-veidlapu pamatā ir ES publiskā iepirkuma standarta e-veidlapas. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 246 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Mērķis | To līgumu daļas samazināšana, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz vienu pretendentu | | % (procentos) | 25 | 24 | 4. cet. | 2023 | To iepirkuma procedūru īpatsvaru, kurās ir tikai viens pretendents, mēra kā procentuālo daļu no visām iepirkuma procedūrām attiecībā uz publiskiem līgumiem, kas noslēgti 2023. gadā (tostarp zem robežvērtības, kā noteikts attiecīgajos ES tiesību aktos par publisko iepirkumu, ar ko nosaka minimālos saskaņotos noteikumus piedāvājumiem, kuru monetārā vērtība pārsniedz noteiktu summu un par kuriem uzskata, ka tiem ir pārrobežu nozīme). Iepirkuma procedūru daļu ar vienu pretendentu attiecībā uz līgumiem ar Savienības atbalstu un līgumiem, ko finansē no valsts līdzekļiem atsevišķi, samazina līdz 24 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. |
| 247 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Mērķis | Sarunu procedūru daļas samazināšana bez iepriekšējas publicēšanas | | % (procentos) | 29 | 18 | 4. cet. | 2023 | Iepirkuma sarunu procedūru daļu bez iepriekšējas publicēšanas mēra kā procentuālo daļu no visām iepirkuma procedūrām attiecībā uz publiskajiem līgumiem, kas noslēgti 2023. gadā (tostarp zem robežvērtības, kas noteikta attiecīgajos ES tiesību aktos par publisko iepirkumu, ar ko nosaka minimālos saskaņotos noteikumus piedāvājumiem, kuru monetārā vērtība pārsniedz noteiktu summu un par kuriem tiek pieņemts, ka tiem ir pārrobežu interese). Iepirkuma sarunu procedūru daļu bez iepriekšējas publicēšanas līgumiem ar Savienības atbalstu un līgumiem, kas finansēti no valsts līdzekļiem atsevišķi, samazina līdz 18 %, mērot saskaņā ar |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. |
| 248 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Mērķis | To līgumu daļas samazināšana, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz vienu pretendentu | | % (procentos) | 24 | 23 | 4. cet. | 2024 | To iepirkuma procedūru īpatsvaru, kurās piedalās viens pretendents, mēra kā procentuālo daļu no visām publiskā iepirkuma procedūrām, kas noslēgtas 2024. gadā (tostarp zem robežvērtības, kas noteikta attiecīgajos ES tiesību aktos par publisko iepirkumu, ar ko nosaka minimālos saskaņotos noteikumus piedāvājumiem, kuru monetārā vērtība pārsniedz noteiktu summu un par kuriem uzskata, ka tiem ir pārrobežu interese). Iepirkuma procedūru daļu ar vienu pretendentu attiecībā uz līgumiem ar Savienības atbalstu un līgumiem, ko finansē no valsts līdzekļiem atsevišķi, samazina līdz 23 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. |
| 249 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Mērķis | Sarunu procedūru daļas samazināšana bez iepriekšējas publicēšanas | | % (procentos) | 18 | 12 | 4. cet. | 2024 | Iepirkuma sarunu procedūru daļu bez iepriekšējas publicēšanas mēra kā procentuālo daļu no visām publiskā iepirkuma procedūrām, kas noslēgtas 2024. gadā (tostarp zem robežvērtības, kas noteikta attiecīgajos ES tiesību aktos par publisko iepirkumu, ar ko nosaka minimālos saskaņotos noteikumus piedāvājumiem, |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | kuru monetārā vērtība pārsniedz noteiktu summu un par kuriem uzskata, ka tiem ir pārrobežu nozīme). Iepirkuma sarunu procedūru daļu bez iepriekšējas publicēšanas līgumiem ar Savienības atbalstu un līgumiem, kas finansēti no valsts līdzekļiem atsevišķi, samazina līdz 12 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. |
| 250 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Mērķis | Sarunu procedūru daļas samazināšana bez iepriekšējas publicēšanas | | % (procentos) | 12 | 7 | 4. cet. | 2025 | Iepirkuma sarunu procedūru daļu bez iepriekšējas publicēšanas mēra kā procentuālo daļu no visām iepirkuma procedūrām attiecībā uz publiskajiem līgumiem, kas noslēgti 2025. gadā (tostarp zem robežvērtības, kas noteikta attiecīgajos ES tiesību aktos par publisko iepirkumu, ar ko nosaka minimālos saskaņotos noteikumus piedāvājumiem, kuru monetārā vērtība pārsniedz noteiktu summu un par kuriem tiek pieņemts, ka tiem ir pārrobežu interese). Iepirkuma sarunu procedūru daļu bez iepriekšējas publicēšanas līgumiem ar Savienības atbalstu un līgumiem, kas finansēti no valsts līdzekļiem atsevišķi, samazina līdz 7 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 251 | C10.R11. Business Bulgaria (Uzņēmējdarbība Bulgārijā) | Starpposma mērķis | Ieviest vīzu izsniegšanas un anulēšanas procedūru un prasības jaunizveidotiem uzņēmējiem | Likuma noteikumi, kas norāda, ka stājas spēkā Ministru padomes pieņemtais Rīkojums par procedūru un prasībām darbības uzsākšanas vīzas izsniegšanai un atcelšanai | | | | 3. cet. | 2022 | Ministru padome pieņem rīkojumu, lai noteiktu procedūru un prasības darbības uzsākšanas vīzas izsniegšanai un atcelšanai, kas ieviesta ar Likuma par ārvalstniekiem 24.p pantu.<br>Rīkojums reglamentē ekspertu padomes kā ekonomikas ministra padomdevējas struktūras izveidi, lai sniegtu atzinumu par iesniegtajiem projektiem, iesniedzot pieteikumu sertifikāta izsniegšanai augsto tehnoloģiju un/vai novatoriskiem projektiem, ko sauc par "sākuma vīzu", kā arī sertifikāta izdošanas, pagarināšanas un atsaukšanas nosacījumus un procedūru. |
| 252 | C10.R11. Business Bulgaria (Uzņēmējdarbība Bulgārijā) | Starpposma mērķis | Likuma par personas bankrotu stāšanās spēkā | Personas bankrota likuma noteikumi, kas norāda uz tā stāšanos spēkā | | | | 3. cet. | 2022 | Ar Likumu par fizisku personu bankrotu tiek ieviestas fizisku personu maksātnespējas procedūras, kas ietver atmaksas plānu, aktīvu realizāciju un maksātnespējas procedūras, ja fiziskām personām nav ienākumu un īpašuma. |
| 253 | C10.R11. Business Bulgaria (Uzņēmējdarbība Bulgārijā) | Starpposma mērķis | Jaunas nodaļas stāšanās spēkā Tirdzniecības likumā par jaunas komercsabiedrības juridiskās formas ieviešanu | Tirdzniecības likuma noteikumi, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2022 | Ar grozījumiem Tirdzniecības likumā ievieš nodaļu par jaunu komercsabiedrības juridisko formu, kas paredz elastīgākus instrumentus uzņēmējdarbības attīstībai, tostarp iegādes līgumus, iespēju fondus, konvertējamus aizdevumus, garas un garas tiesības, kā arī mainīgu kapitālu. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 254 | C10.R11. Business Bulgaria (Uzņēmējdarbība Bulgārijā) | Starpposma mērķis | Komerclikuma grozījumu stāšanās spēkā, lai izveidotu tiesisko regulējumu juridisko personu paātrinātai likvidācijai | Tirdzniecības likuma noteikumi, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | 3. cet. | 2023 | Ar grozījumiem tiek reformēta Komerclikuma likvidācijas nodaļa, lai atvieglotu šādu uzņēmumu likvidāciju:<br>- uzņēmumi, kas nesen neveica nekādu darbību;<br>- uzņēmumi, kas nav reģistrēti kā PVN maksātāji;<br>- uzņēmumi, kas nav pieņēmuši darbā nevienu darbinieku.<br>Likvidācijas procesa atvieglošanu panāk ar divām galvenajām izmaiņām:<br>- procedūru termiņu saīsināšanu;<br>- "vienas pieturas aģentūras" ieviešana, kurā visa saziņa likvidācijas nolūkā tiks veikta ar Reģistrācijas aģentūras starpniecību. |
| 255 | C10.R11. Business Bulgaria (Uzņēmējdarbība Bulgārijā) | Starpposma mērķis | Darba kodeksa grozījumu stāšanās spēkā, uzlabojot normatīvos nosacījumus attiecībā uz tāldarbu Bulgārijā | Darba kodeksa noteikumi, kas norāda uz grozījumu stāšanos spēkā | | | | 4. cet. | 2023 | Reforma groza Darba kodeksā paredzētos noteikumus par tāldarbu, lai nodrošinātu lielāku elastību, tostarp veselīgu un drošu darba apstākļu organizēšanu, ziņošanu par darbu un darba laika uzraudzību. |
| 256 | C10.R12. Ekonomikas analīzes padome | Starpposma mērķis | Ekonomiskās analīzes padomes institucionalizācija | Izveidota un darbotiesspējīga Ekonomikas analīzes padome un tās sekretariāts | | | | 3. cet. | 2022 | Ekonomiskās analīzes padomi izveido kā padomdevēju struktūru, un tai palīdz sekretariāts. Paredzams, ka tā sniegs Bulgārijas valdībai padziļinātas akadēmiskās zināšanas ekonomikas jomā. Tās galvenais rezultāts ir gada ziņojums par Bulgārijas ekonomikas stāvokli, kurā apzinātas problēmas un riski, ar ko tā |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | saskaras, un ierosināti to risinājumi. |
| 257 | C10.R12. Ekonomikas analīzes padome | Starpposma mērķis | Gada ziņojuma par Bulgārijas ekonomikas stāvokli pieņemšana | Pirmais gada ziņojums, ko pieņēmusi Ekonomiskās analīzes padome | | | | 4. cet. | 2023 | Ekonomiskās analīzes padome pieņem savu pirmo gada ziņojumu par Bulgārijas ekonomikas stāvokli, norādot problēmas un riskus, ar kuriem tā saskaras, un ierosinot to risinājumus. |
| 258 | C10.I1. Vienotās tiesu informācijas sistēmas stiprināšana, turpmāka attīstība un tās izmantošana | Starpposma mērķis | Vienotās tiesu informācijas sistēmas modernizācija | Modernizēta un darbotiesspējīga tiesu vienotā informācijas sistēma | | | | 4. cet. | 2023 | Vienotā tiesu informācijas sistēma tiek modernizēta, lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu sazināties un apmainīties ar elektroniskiem dokumentiem ar tiesu iestādēm pilnībā tiešsaistē.<br>Tiesu vienotās informācijas sistēmas jaunināšana ietver:<br>- jauns modulis par maksājuma rīkojumu elektronisku piešķiršanu un digitalizāciju;<br>- jauns modulis par mediācijas procedūru administrēšanu;<br>- tāda datoraprīkojuma pasūtīšanu un piegādi, kas tiesām vajadzīgs, lai pilnībā darbotos tiešsaistē — 3000 galddatoru ar monitoriem un 2200 klēpjdatoriem;<br>- divu jaunu galveno datu centru un viena jauna arhīva datu centra darbības |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | uzsākšana.<br>Modernizācija atbilst principam "digitāls pēc noklusējuma" un "vienreizējas iesniegšanas" princips. |
| 259 | C10.I2. Galveno tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās | Mērķis | Elektroniskas pavēstes un paziņošanas sistēmas ieviešana | | % (procentos) | 0 | 25 | 2. cet. | 2023 | Pēc tam, kad ir ieviests modulis, kura mērķis ir ieviest, automatizēt un uzlabot elektronisko pavēstes izsniegšanas procesu vienotajā lietu pārvaldības informācijas sistēmā, 25 % no visām pavēstēm tiek piegādātas elektroniski. |
| 260 | C10.I2. Galveno tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās | Starpposma mērķis | Tāda informācijas moduļa darbības uzsākšana, kas ļauj pusēm un to juridiskajam pārstāvim digitāli attālināti iesniegt un saņemt elektroniskus dokumentus tiesas lietās | Tāda informācijas moduļa darbības uzsākšana, kas ļauj iesniegt un saņemt elektroniskos dokumentus attālināti | | | | 4. cet. | 2024 | Jaunais informācijas modulis nodrošina iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām attālinātu piekļuvi e-pakalpojumiem. Tā ļauj pilsoņiem un ieinteresētajām personām elektroniski piekļūt lietas materiāliem un iesniegt dokumentus, tostarp dokumentus par tiesvedības uzsākšanu, dokumentus, kas attiecas uz jau uzsāktu tiesvedību, un dokumentus, kas neattiecas uz tiesvedību. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 261 | C10.I2. Galveno tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās | Starpposma mērķis | Attālinātas uzklausīšanas informācijas moduļa darbības uzsākšana un attālinātām uzklausīšanām nepieciešamās aparatūras nodrošināšana | Attālināto uzklausīšanu informācijas moduļa darbības uzsākšana un nepieciešamā aparatūra attālinātām uzklausīšanām | | | | 4. cet. | 2024 | Informācijas modulis ļauj veikt attālinātu uzklausīšanu. Valsts 28 administratīvajās tiesās nodrošina nepieciešamo aparatūru attālinātām tiesas sēdēm, un ir sākusi darboties tīmekļa saskarne attālinātām sēdēm. |
| 262 | C10.I2. Galveno tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās | Starpposma mērķis | Datu glabāšanas aparatūras iegāde un ieviešana Augstākās tiesu padomes datu centrā | Datu glabāšanas aparatūra darbojas | | | | 4. cet. | 2025 | Datu glabāšanas aparatūru iegādājas un nodod ekspluatācijā Augstākās tiesu padomes datu centrā. Esošo datu glabāšanas aparatūru nomaina un nodod rezerves režīmā. |
| 263 | C10.I3. Informācijas un komunikācijas infrastruktūras pārveide prokuratūrā | Starpposma mērķis | Prokuratūras informācijas un komunikācijas infrastruktūras modernizācija ir pabeigta | Modernizēta informācijas un komunikācijas infrastruktūra prokuratūrā | | | | 4. cet. | 2024 | Iekšējās informācijas un komunikācijas infrastruktūras modernizācija palielina procesu digitalizāciju un informācijas apmaiņas drošību Prokuratūrā:<br>- ļaujot prokuratūrai plašāk apmainīties ar iekšējiem datiem elektroniskā formātā;<br>- nodrošināt drošu attālinātu piekļuvi un e-identifikāciju;<br>- izveidot automātisku elektronisko datu apmaiņu ar citām tiesībaizsardzības iestādēm Bulgārijā;<br>- iekšējās infrastruktūras integrēšana vienotajā e-tiesiskuma portālā; |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | - paaugstināt kiberdrošības līmeni un veicināt datu aizsardzības ievērošanu. |
| 264 | C10.I4. Drošības pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas uzlabošana | Mērķis | Intelektiskās videonovēroša nas sistēmas, kas uzstādītas un darbojas pilsētu infrastruktūras objektos | | Skaits | 0 | 18 | 2. cet. | 2023 | Modernizētas videonovērošanas sistēmas ar transportlīdzekļa numura atpazīšanas funkciju, kas integrētas un darbojas vismaz 18 ceļu krustojumos uz Sofijas apvedceļa. |
| 265 | C10.I4. Drošības pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas uzlabošana | Starpposm a mērķis | Valsts intelektiskās drošības sistēmas izveide un darbība | Piegādātā un instalētā aparatūra un programmatūr a integrētās automatizētās drošības sistēmas un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas modernizācija i | | | | 4. cet. | 2023 | Intelektisko valsts drošības sistēmu izveido, modernizējot Iekšlietu ministrijas esošo integrēto automatizēto drošības sistēmu (IAS) un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS). Paredzams, ka IAS modernizācija nodrošinās savienojumus starp pašvaldību un reģionālajām drošības sistēmām, kā arī ar citām automatizētām informācijas sistēmām gan Iekšlietu ministrijā, gan ārpus tās, piemēram, pašvaldību un valsts iestāžu sistēmām, kritiskās infrastruktūras objektiem un valsts nozīmes objektiem, Sofijas metro, Bulgārijas valsts dzelzceļiem, privātām iestādēm ar nozīmīgu statusu bankām, slimnīcām, stadioniem.<br><br>Modernizācija cita starpā ietver:<br>- ISS sistēmas uzlabojumi ar video un datu analīzes spējām un datu integrācija no automatizētām informācijas sistēmām; |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | - uzlabojumi ĢIS platformā, tostarp papildu funkcijas un analītiskie komponenti (tostarp 3D kartes ar ēkas augstumu telpiskajai analīzei), un reāllaika datu integrācija no citām galvenajām valsts aģentūrām un iestādēm. |
| 266 | C10.I4. Drošības pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas uzlabošana | Mērķis | Iegādāties policijas automašīnas ar videonovēroša nas sistēmām korumpētas uzvedības un prakses novēršanai | | Skaits | 1300 | 1600 | 4. cet. | 2024 | 300 jaunu patruļas un ceļu policijas transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar videonovērošanas sistēmām, iegāde un piegāde. Konkrētāk, paredzams, ka Iekšlietu ministrijas reģionālajiem direktorātiem, tostarp lielpilsētas Iekšlietu direktorātam, tiks iegādāti un piegādāti vismaz 280 automobiļi un 20 ar videonovērošanu aprīkoti visurgājēji/bezceļu transportlīdzekļi. Paredzams, ka jaunie transportlīdzekļi atbildīs jaunākajiem vides standartiem ES attiecībā uz kaitīgo gāzu emisijām. |
| 267 | C10.I4. Drošības pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas uzlabošana | Mērķis | Aprīkot policistus ar ķermeņa kamerām. | | Skaits | 0 | 1146 | 4. cet. | 2024 | 1146 patruļas policisti ir aprīkoti ar ķermeņa kamerām. |
| 268 | C10.I5. Atbalsts obligātas tiesas mediācijas | Mērķis | Spēju uzlabošana, lai ieviestu obligātu tiesas starpniecību | | Skaits | 13 | 141 | 2. cet. | 2024 | Mērķi sasniedz, nosakot:<br>- 15 mediācijas centri rajona tiesās, kas kopā ar jau esošajiem 13 mediācijas centriem pārējās rajona tiesās nodrošinās mediācijas centra pastāvēšanu visos 28 tiesu apgabalos; |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | ieviešanai | | | | | | | | | - 113 28 tiesu mediācijas centru teritoriālās nodaļas, kas nodrošinās teritoriālo sadalījumu katrā reģionālajā tiesā. |
| 269 | C10.I5. Atbalsts obligātas tiesas mediācijas ieviešanai | Starpposma mērķis | Tiesnešu, mediatoru un tiesu koordinatoru apmācība un izpratnes veicināšanas kampaņas par obligātas tiesas mediācijas ieviešanu | Apmācīti tiesneši, mediatori un tiesu koordinatori;<br><br>Ir pabeigtas izpratnes veicināšanas kampaņas | | | | 2. cet. | 2024 | Apmācības par obligātas mediācijas ieviešanu mediācijas centros četrās izmēģinājuma rajona tiesās Sofijā, Varnā, Pazardzikā un Pernikā notiek šādi:<br>- divas vienas dienas apmācības tiesnešiem;<br>- divas trīs dienu apmācības mediatoriem;<br>- divas divu dienu apmācības tiesu koordinatoriem.<br>Apmācību obligātas tiesas mediācijas ieviešanai mediācijas centros pārējās 24 rajona tiesās nodrošina šādi:<br>- divas vienas dienas apmācības tiesnešiem;<br>- divas divu dienu apmācības mediatoriem;<br>- četras vienas dienas apmācības tiesu koordinatoriem.<br>Turklāt tiek pabeigtas plašas sabiedrības informēšanas kampaņas par obligātas mediācijas ieviešanu, un tajās iekļauj vismaz četras konferences, kā arī radio, TV un tiešsaistes tirgvedības kampaņas. |
| 270 | C10.I6. Atbalsts izmēģinājuma posmam ēku informācijas | Starpposma mērķis | Ir izveidota tīmekļa vietne ar tiešsaistes kursiem un materiāliem tiešsaistes | Operatīva tīmekļa vietne ar tiešsaistes kursiem un materiāliem, kas vajadzīgi | | | | 2. cet. | 2026 | Izveido tīmekļa vietni ar tiešsaistes kursiem un materiāliem privātā sektora ekspertu apmācībai tiešsaistē. Tiešsaistes kursus iedala divu veidu kursos. Viens konsultantu veids ir pieejams konsultantiem un koncentrējas uz viņu īpašajām vajadzībām |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | modelēšanas ieviešanai | | apmācībai par ēku informācijas pārvaldību (BIM) privātā sektora ekspertiem. | privātā sektora ekspertiem, lai uzzinātu, kā īstenot BIM | | | | | | BIM procesā. Otrā veida apmācībās pievēršas projektēšanas biroju un būvniecības uzņēmumu vajadzībām un koncentrējas uz to, kā izmantot vajadzīgo programmatūru un praktiskās lietojumprogrammas. Paredzams, ka šie materiāli papildinās pieejamos tiešsaistes kursus. |
| 271 | C10.I6. Atbalsts izmēģinājuma posmam ēku informācijas modelēšanas ieviešanai | Mērķis | Pilnībā aprīkotu darbnīcu nodrošināšana ēku informācijas modelēšanai un apmācībai | | Skaits | 0 | 300 | 2. cet. | 2026 | Kopumā 300 darbstacijas nodrošina ar aparatūru un programmatūru, kas nepieciešama BIM īstenošanai pašvaldības, reģionālās un valsts pārvaldes vajadzībām pēc publiskā iepirkuma konkursa izsludināšanas. Valsts pārvaldes ekspertiem, kas nodarbojas ar BIM, nodrošina specializētas mācības. Paredzams, ka 300 eksperti no 28 provinču pārvaldes iestādēm, 28 lielām pašvaldībām un 3 ministrijām tiks apmācīti darbam ar BIM pārskatīšanas programmatūru projektiem un plāniem. |
| 272 | C10.I6. Atbalsts izmēģinājuma posmam ēku informācijas modelēšanas ieviešanai | Starpposma mērķis | Ir izveidots un darbojas integrēts ēku informācijas modelēšanas modulis vienotai informācijas sistēmai telpiskās plānošanas, ieguldījumu plānošanas un | Funkcionējošs un integrēts BIM modulis vienotai informācijas sistēmai telpiskās plānošanas, ieguldījumu plānošanas un būvniecības atļauju piešķiršanai, | | | | 2. cet. | 2026 | Tiek izveidota un darbojas it infrastruktūra un datubāzes datu apmaiņai starp piegādātājiem un līgumslēdzējām iestādēm. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | ēku atļauju piešķiršanas vajadzībām. | kas ļauj projektus iesniegt BIM modeļos saskaņā ar BIM valsts modeli | | | | | | |
| 273 | C10.I7. Vienota informācijas sistēma telpiskajai plānošanai, ieguldījumu plānošanai un būvniecības atļauju izsniegšanai | Starpposma mērķis | Vienotas telpiskās plānošanas, ieguldījumu plānošanas un būvniecības atļauju sistēmas darbības uzsākšana | Pilnībā funkcionējoša vienotā informācijas sistēma telpiskajai plānošanai, ieguldījumu plānošanai un būvatļauju piešķiršanai | | | | 2. cet. | 2026 | Sāk darboties vienota informācijas sistēma kā platforma, kas sniedz elektroniskus administratīvos pakalpojumus telpiskās plānošanas un būvniecības atļauju vajadzībām. |
| 274 | C10.I8. Telpiskā uzraudzība, kontrole un pārvaldība, modernizējot Aerospace Monitoring Centre (AMC) | Starpposma mērķis | Iekšlietu ministrijas datu centru spēju veidošana un paplašināšana | Iekšlietu ministrijas datu centru jaudas palielināšana | | | | 2. cet. | 2024 | Jauna 4. līmeņa datu centra izveide plaša Iekšlietu ministrijas objekta teritorijā Sofijā un sekundārā objekta jaudas palielināšana Sofijas tuvumā, kas izvietos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru un aprīkojumu Iekšlietu ministrijas un citu valdības aģentūru vajadzībām, lai palielinātu valdības vajadzībām izmantoto sistēmu, tostarp e-pārvaldes, drošību. |
| 275 | C10.I8. Telpiskā uzraudzība, kontrole un | Starpposma mērķis | Aviācijas un kosmosa uzraudzības centra | Modernizētā Aviācijas novērošanas centra | | | | 2. cet. | 2024 | Aviācijas un kosmosa uzraudzības centru Iekšlietu ministrijā izstrādā kā valsts centru ar tīklu, lai uzraudzītu, analizētu, prognozētu un pēc tam sniegtu primāro |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | pārvaldība, modernizējot Aerospace Monitoring Centre (AMC) | | modernizācija Iekšlietu ministrijā | darbības sākšana Iekšlietu ministrijā | | | | | | informāciju, kas iegūta no sensoriem, kuri atrodas kosmosā, gaisa telpā un zemes virsmā, un atbalstītu pārvaldības lēmumus ārkārtas situācijās. Aviācijas un kosmosa uzraudzības centra aparatūru modernizē, lai dotu iespēju saņemt datus no vairāk satelītiem un sensoriem, kā arī no bezpilota gaisa kuģu sistēmām, un saņemto datu apstrādei tiek nodota programmatūra. |
| 276 | C10.I9. Datu digitalizēšana administrācijā, kas satur papīra reģistrus | Mērķis | Reģistra datu un civilstāvokļa ierakstu digitalizācija | | Digitalizēto lappušu skaits | 0 | 30000000 | 4. cet. | 2023 | Reģistru aģentūras un Ģeodēzijas, kartogrāfijas un kadastra aģentūras reģistros iekļauto datu digitalizācija, kā arī civilstāvokļa aktu dokumentu digitalizācija, kas ir pašvaldību iestāžu rīcībā. Digitalizētie ieraksti ietver metadatu kopsavilkumus, ko ieskaita mērķī. |
| 277 | C10.I9. Datu digitalizēšana administrācijā, kas satur papīra reģistrus | Mērķis | Reģistra datu un civilstāvokļa ierakstu digitalizācija | | Digitalizēto lappušu skaits | 30000000 | 86100000 | 4. cet. | 2025 | Reģistru aģentūras un Ģeodēzijas, kartogrāfijas un kadastra aģentūras reģistros iekļauto datu digitalizācija, kā arī civilstāvokļa aktu dokumentu digitalizācija, kas ir pašvaldību iestāžu rīcībā. |
| 278 | C10.I10. Modernizēta stratēģiskās plānošanas sistēma | Mērķis | Modernizēta stratēģiskās plānošanas sistēma | | % (procentos) no valsts stratēģiskajiem dokumentiem sistēmā | 6 | 100 | 4. cet. | 2025 | Monitorstat sistēmu modernizē par stratēģiskās plānošanas rīku, kas uzrauga visu stratēģisko dokumentu īstenošanu centrālā līmenī. Jauninājums nodrošina, ka sistēmā var augšupielādēt visus valsts stratēģiskos dokumentus un ka tie ir standartizēti attiecībā uz struktūru, ziņošanu un rādītājiem. Tā arī atbalsta stratēģiju saskaņošanu ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 279 | C10.I11. Atbilstošas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Starpposma mērķis | Repozitorija sistēmas nodrošināšana ANP īstenošanas uzraudzībai | Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas | | | | 2. cet. | 2022 | Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma ir ieviesta un darbojas repozitorija sistēma atveseļošanas un noturības plāna (ANP) īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas minimālās funkcijas:<br>a) datu vākšanu un starpposma un galīgo mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzību;<br>c) datu vākšana, glabāšana un piekļuve tiem, kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punktā. |
| 280 | C10.I11. Atbilstošas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Mērķis | Video ceļvežu atjaunināšana, lai pilnībā aptvertu visus ANP informācijas sistēmas darbības procesus | | Skaits | 0 | 36 | 2. cet. | 2022 | Darbplūsmu vizualizācijas ieviešana video ceļvežu veidā, lai atvieglotu lietotāju darbu. Ņemot vērā vienotās pārvaldības informācijas sistēmas pielāgošanu ES strukturālajiem instrumentiem Bulgārijā (UMIS 2020) ANP īstenošanas nolūkā, kā arī jaunā instrumenta unikalitāti, rokasgrāmatas pielāgo tā, lai tās īpaši pievērstos ANP: Paredzams, ka tiks atjauninātas 36 video rokasgrāmatas, un paredzams, ka tās pilnībā aptvers visus iespējamos uzņēmējdarbības procesus, ar kuriem lietotāji varētu saskarties, īstenojot ANP, strādājot informācijas sistēmā. |
| 281 | C10.I11. Atbilstošas informācijas un administratīvās vides | Starpposma mērķis | Akta, ar ko izveido ANP pārvaldības un kontroles sistēmu, stāšanās spēkā | Tiesību akta (finanšu ministra rīkojums), ar ko apstiprina pārvaldības | | | | 2. cet. | 2022 | Pārvaldības un kontroles sistēmu ANP kontekstā apstiprina pirms pirmā maksājuma pieprasījuma, un tā ietver:<br>• ministrijas/struktūras, kas atbild par plāna īstenošanas kontroli (ieguldījumi un reformas); |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | | | un kontroles sistēmu, pieņemšana un stāšanās spēkā | | | | | | • noteikt pasākumus krāpšanas, korupcijas, dubultas finansēšanas un interešu konflikta apkarošanai un kārtību ziņošanai par nopietniem pārkāpumiem un to novēršanai. |
| 282 | C10.I11. Atbilstošas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Starpposma mērķis | Apstiprināta darba slodzes analīze attiecībā uz Valsts fondu direktorātu un centrālo koordinācijas vienību, izpildaģentūras "ES fondu revīzija" strukturālo noteikumu grozījumu stāšanās spēkā un attiecīgo ieteikumu īstenošana | Apstiprināta darba slodzes analīze attiecībā uz Valsts fondu direktorātu un centrālo koordinācijas vienību, noteikums struktūrregulu grozījumos izpildaģentūrai "ES fondu revīzija", norādot grozījumu stāšanos spēkā, un ir īstenoti attiecīgie ieteikumi. | | | | 2. cet. | 2022 | Valsts fondu direktorātam, Centrālajai koordinācijas vienībai un Izpildaģentūrai "ES fondu revīzija" veic darba slodzes analīzi, ņemot vērā slogu, ko rada Atveseļošanas un noturības plāna īstenošana, un abu struktūru grozītās funkcijas un/vai pienākumus. Analīze sniedz atbilstīgu informāciju par administratīvo spēju vajadzībām un izstrādā ieteikumu kopumu, lai vajadzības gadījumā novērstu nepietiekamu kapacitāti, par pamatu ņemot pašreizējos pieejamos resursus un uzdevumus. Pamatojoties uz analīzi un ieteikumiem, lēmumi par nepieciešamo resursu piešķiršanu un par abu struktūru regulu grozījumu stāšanos spēkā tiek pieņemti pirms pirmā maksājuma pieprasījuma. |
| 283 | C10.I11. Atbilstošas informācijas un | Mērķis | Galasaņēmēji, kas apmācīti stiprināt iepirkuma | | Skaits | 0 | 800 | 4. cet. | 2022 | Paredzams, ka apmācība, kuras rezultātā tiek veikta sertifikācija, novērsīs nepilnības publiskā iepirkuma procedūru organizēšanā. Apmācībā priekšroka tiek dota pašvaldību |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | | spējas, tostarp līgumslēdzēji | | | | | | | darbiniekiem, budžeta pārvaldītājiem un valstij piederošiem vai kontrolētiem uzņēmumiem, jo īpaši tiem, kuru pienākumi ir saistīti ar ANP īstenošanu. |
| 284 | C10.I11. Atbilstošas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Mērķis | Video ceļvežu atjaunināšana, lai pilnībā aptvertu visus ANP informācijas sistēmas darbības procesus | | Skaits | 36 | 72 | 1. cet. | 2023 | Video ceļvežos, kas izveidoti ANP pārvaldības un kontroles sistēmai, veic noteiktas izmaiņas, lai atspoguļotu šīs jaunās sistēmas atjauninātās jaunās funkcijas un uzlabotos darbības procesus. Paredzams, ka šie atjauninājumi atspoguļos gan darbības procesu izmaiņas, gan/vai prasības attiecībā uz lietotāju sniegumu, ko veic pārvaldības un kontroles iestādes, un tie vizuāli atspoguļo visbiežāk sastopamās kļūdas. Šajā sakarā veic 36 papildu atjauninājumus video rokasgrāmatās par sistēmas darbību. |
| 285 | C10.I11. Atbilstošas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības | Mērķis | Galasaņēmēji, kas apmācīti nodrošināt spēju īstenot ANP | | Skaits | 0 | 350 | 4. cet. | 2025 | Īpaša apmācība galasaņēmējiem par uzraudzību un ziņošanu, paraugprakses apmaiņu, praktisku jautājumu un problēmu apspriešanu, ar kurām saskaras ANM darbību pārvaldības un ziņošanas procesā. Paredzams, ka apmācība veicinās ANP pasākumu efektīvu un lietderīgu īstenošanu un starpposma un galīgo mērķrādītāju sasniegšanu. Valsts fonda direktorāta mācību grupu sagatavo projekta “Vispārējs tehniskais atbalsts Bulgārijas ANP |

| Turpmākie pasākumi | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Pabeigšanas grafiks (norādīt ceturksni un gadu) | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | plāna īstenošanai | | | | | | | | | īstenošanai" ietvaros. Apmācības galveno daļu sniedz 2023.–2025. gada periodā. |

## K. KOMPONENTS NR. 11 SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu:

- uzlabot sociālo aizsardzību un pakalpojumu sniegšanu. Tas ietver minimālo ienākumu shēmas reformu un jaunu instrumentu izstrādi Sociālās palīdzības aģentūrai un Nodarbinātības aģentūrai;
- reformēt ilgtermiņa aprūpes sniegšanu Bulgārijā saskaņā ar kopējām Eiropas pamatnostādnēm par pāreju no institucionālās aprūpes uz kopienā balstītu aprūpi, kā arī ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Turklāt personas ar pastāvīgu invaliditāti tiek atbalstītas, nodrošinot palīgierīces, kas veicina viņu mobilitāti un neatkarīgu dzīvi;
- veicināt sociālo ekonomiku un kultūras un radošās nozares. To panāk, izveidojot sociālās un solidaritātes ekonomikas fokuscentrus, kas nodrošina atbalsta instrumentus sociālajiem uzņēmumiem, izveidojot dotāciju shēmas kultūras un radošajām nozarēm un digitalizējot muzeju, bibliotēku un arhīvu saturu.

Komponents ietver divas reformas un septiņas investīcijas un palīdz risināt KVAI konstatētās problēmas, jo īpaši ieteikumos novērst minimālā ienākuma shēmas trūkumus (konkrētajai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 2020 un 4 2019), kā arī uzlabot piekļuvi integrētiem nodarbinātības un sociālajiem pakalpojumiem (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### K.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C11.R1): Minimālo ienākumu shēmas reforma

Minimālo ienākumu shēmas reformas mērķis ir uzlabot minimālo ienākumu shēmas atbilstību un aptvērumu.

Reforma attiecas uz Sociālā atbalsta kodeksa stāšanos spēkā un sekundāro tiesību aktu grozījumiem, lai: izveidot mehānismu minimālo ienākumu shēmas automātiskai ikgadējai atjaunināšanai, pamatojoties uz nabadzības riska slieksni, un grozīt minimālo ienākumu shēmas atbilstības kritērijus. Minimālo ienākumu maksājumu finansē no Bulgārijas valsts budžeta.

Reforma arī groza Nodarbinātības veicināšanas likumu, ieviešot "ekonomiski neaktīvu" definīciju un darbību kopumu, kas vērsts uz ekonomiski neaktīvo personu aktivizēšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2 (C11.R2): Sociālo pakalpojumu reforma

Reformas mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu, tostarp ilgtermiņa aprūpes, sniegšanu Bulgārijā saskaņā ar Vienotajām Eiropas pamatnostādnēm par pāreju no institucionālās aprūpes uz kopienā balstītu aprūpi, Eiropas Personu ar invaliditāti stratēģiju 2021.–2030. gadam un ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, jo īpaši saskaņā ar izvēles brīvības un neatkarīgas dzīves principiem.

Reforma ietver valsts sociālo pakalpojumu kartes pieņemšanu, ko izstrādā, pamatojoties uz sociālo pakalpojumu piedāvājuma un vajadzību analīzi pašvaldību un reģionālā līmenī.

Tas ietver arī jaunu rīkojumu par sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko izstrādā kopā ar attiecīgajiem sociālajiem partneriem un kas attiecas uz: sociālo pakalpojumu sniedzēju minimālos kvalitātes standartus; minimālās prasības to iestāžu modernizācijai, kas sniedz sociālos pakalpojumus; prasības attiecībā uz sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieku kvalifikāciju; kā arī rādītāji sociālo pakalpojumu sniegšanas rezultātu un kvalitātes uzraudzībai. Tajā nosaka arī maksimālo lietotāju skaitu katrā iestādē, kas sniedz sociālos pakalpojumus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C11.I1): Ilgtermiņa aprūpes modernizācija

Ieguldījums papildina 2. reformu "Sociālo pakalpojumu reforma", un tā mērķis ir reformēt ēku fondu, kurā tiek sniegti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Būvniecības un renovācijas darbības saskaņā ar šo ieguldījumu pamatojas uz sociālo pakalpojumu piedāvājuma un vajadzību analīzes rezultātiem pašvaldību un reģionālā līmenī un saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Rīkojumā par sociālo pakalpojumu kvalitāti. Investīcija ietver:

- jaunu aprūpes iestāžu celtniecība, kā arī jaunas iestādes, kas nodrošina dienas aprūpi, tostarp konsultācijas, terapiju un rehabilitācijas pasākumus personām ar invaliditāti. Katru dienas aprūpes iestādi būvē aprūpes iestādes tuvumā. Iestādes, kas nodrošina aprūpi aprūpes iestādēs, nodrošina vismaz 2500 jaunas vietas;
- esošo aprūpes iestāžu atjaunošana vecāka gadagājuma cilvēkiem, lai tās atbilstu kvalitātes standartiem, kā noteikts Rīkojumā par sociālo pakalpojumu kvalitāti;
- energoefektivitātes renovācija esošajās struktūrās, kas sniedz sociālos pakalpojumus, panākot vidēji vismaz 30 % enerģijas ietaupījumu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C11.I2): Palīgierīču nodrošināšana personām ar pastāvīgu invaliditāti

Šis ieguldījuma mērķis ir uzlabot personu ar pastāvīgu invaliditāti sociālo iekļaušanu, veicinot personu mobilitāti un pieejamību.

Investīcija ietver palīgierīču, tostarp programmatūras programmu, nodrošināšanu, pamatojoties uz saņēmēju konkrētajām vajadzībām. Atbalsta saņēmēji tiek apmācīti

arī apgūt, kā izvietot palīgierīces. Šis ieguldījums sasniedz vismaz 3300 personas ar pastāvīgu invaliditāti.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 3 (C11.I3): Sociālās ekonomikas attīstība

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt sociālo ekonomiku, sniedzot palīdzību sociālās un solidārās ekonomikas uzņēmumu un organizāciju attīstībai.

Investīcijas ietver sociālās un solidaritātes ekonomikas fokuscentru izveidi, kas atbalsta sociālās un solidārās ekonomikas uzņēmumus un organizācijas, nodrošinot konsultācijas un tehnisko palīdzību, tostarp palīdzot minēto uzņēmumu uzņēmējdarbības procesu digitalizācijā. Fokusa centru atrašanās vieta nodrošina, ka katru reģionu, kas noteikts statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras otrajā līmenī, apkalpo viens fokusa centrs.

Turklāt investīcijas ietver digitālās platformas izveidi, lai popularizētu sociālās un solidaritātes ekonomikas uzņēmumu un organizāciju produktus un pakalpojumus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 4 (C11.I4): Sociālās palīdzības aģentūras modernizācija

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot Sociālās palīdzības aģentūras pakalpojumu sniegšanu, atjaunojot tās iekārtas.

Investīcija ietver Aģentūras iekārtu atjaunošanu un personām ar invaliditāti pieejamas vides veidošanu, uzstādot kāpņu kāpšanas ierīces.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 5 (C11.I5): Nodarbinātības aģentūras modernizācija

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt Nodarbinātības aģentūras sniegto pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti, izstrādājot jaunas un/vai uzlabojot esošās elektroniskās platformas un sistēmas. Ieguldījums arī veicina nodarbinātības un citu pakalpojumu, tostarp sociālo pakalpojumu, elektronisko sistēmu turpmāku integrāciju.

Jaunie un atjauninātie rīki veicina efektīvāku darba meklētāju piemeklēšanu brīvajām darbvietām, tostarp modernizējot programmatūru apsekojumu veikšanai un uzlabojot datu glabāšanas sistēmas.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 6 (C11.I6): Kultūras un radošo nozaru attīstība

Ieguldījuma mērķis ir atbalstīt kultūras un radošo nozaru attīstību un veicināšanu Bulgārijā.

Ieguldījums ietver:

- valsts kultūras fonda reforma, kuras mērķis ir pārredzami plānot, koordinēt un uzraudzīt tā darbību;
- dotāciju shēmas un programmas, kuru mērķis ir Bulgārijas kultūras produktu starptautiska popularizēšana, kultūras politika lielās un mazās pašvaldībās, auditorijas piesaistīšana un piekļuve kultūrai, kā arī digitālās, vadības un uzņēmējdarbības prasmes kultūras un radošajās nozarēs strādājošajiem, aptverot publisko un privāto sektoru.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 7 (C11.I7): Muzeju, bibliotēku un arhīvu kolekciju digitalizācija

Ieguldījuma mērķis ir digitalizēt muzeju, bibliotēku un arhīvu saturu, lai uzlabotu pieejamību un veicinātu saglabāšanu.

Ieguldījums ietver vismaz 28 muzeju, 10 bibliotēku un valsts arhīvu, tostarp Bulgārijas Valsts filmu arhīvu, Bulgārijas Valsts televīzijas, Bulgārijas Nacionālā radio, Bulgārijas Ziņu aģentūras un Valsts arhīvu fonda, satura digitalizāciju.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## K.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 286 | C11.R1. Minimālo ienākumu shēmas reforma | Starpposma mērķis | Sociālās palīdzības likuma sekundāro tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā | Sekundāro tiesību aktu noteikums, kas norāda uz Sociālās palīdzības likuma grozījumu stāšanos spēkā | | | | 1. cet. | 2022 | Lai palielinātu minimālo ienākumu shēmas atbilstību un aptvērumu, grozījumos iekļauj pakāpenisku to procentuālo daļu palielinājumu, ko izmanto ienākumu sliekšņa aprēķināšanai minimālo ienākumu shēmā (Diferencētais minimālais ienākums (DMI)):<br>- 2022. gadā: ar vidējo koeficientu vismaz 1,10;<br>- 2023. gadā: ar koeficientu vismaz 1,365;<br>- attiecībā uz 2024. gadu: ar koeficientu vismaz 1,224 |
| 287 | C11.R1. Minimālo ienākumu shēmas reforma | Starpposma mērķis | Ziņojuma par minimālo ienākumu shēmu pabeigšana | Darba un sociālās politikas ministrijas galīgais ziņojums, kas publicēts ministrijas tīmekļa vietnē. | | | | 4. cet. | 2022 | Analīzē sniedz uz pierādījumiem balstītus ieteikumus, lai paplašinātu efektīvu tvērumu, uzlabotu minimālo ienākumu shēmas mērķtiecību, stimulētu algota darba uzsākšanu, uzlabotu saistītos aktivizācijas pasākumus, izmantojot VND, un ievērojami samazinātu administratīvo slogu personām un administrācijai pieteikšanās procedūrās. Analīzē:<br>- pārskatīt minimālo ienākumu shēmas atbilstības un darba kritērijus, tostarp īpašumtiesību kritērijus, VND reģistrācijas un kopienas darba prasības, kā arī aktivizācijas pasākumu īstenošanu;<br>- pārskatīt nodarbinātības stimulus, tostarp pabalstu samazināšanu minimālo ienākumu atbalsta saņēmējiem, kuri uzsāk algotu darbu;<br>- analizēt procesa administratīvo slogu un ņemt to vērā savos ieteikumos, lai panāktu būtisku samazinājumu;<br><br>Attiecībā uz iepriekš minētajiem elementiem analīzē sniedz atsauces uz problēmām, kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā, un analīzi, ko veikušas starptautiskas |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | organizācijas, kurām ir attiecīgas speciālās zināšanas. |
| 288 | C11.R1. Minimālo ienākumu shēmas reforma | Starpposma mērķis | Sociālā atbalsta kodeksa, sekundāro tiesību aktu un Nodarbinātības veicināšanas likuma grozījumu stāšanās spēkā | Likuma noteikumi, kas norāda uz Sociālā atbalsta kodeksa stāšanos spēkā, grozījumi sekundārajos tiesību aktos un Nodarbinātības veicināšanas likumā | | | | 4. cet. | 2023 | Sociālā atbalsta kodekss pievēršas pašreizējo tiesību aktu sadrumstalotībai sociālo pabalstu, pakalpojumu un atbalsta jomā, kodificējot attiecīgos tiesību aktus.<br><br>Sociālā atbalsta kodekss vai sekundāro tiesību aktu grozījumi ietver šādus minimālo ienākumu shēmas grozījumus:<br><br>- atbilstības un darba prasību kritēriju pārskatīšana, tostarp nepieciešamā reģistrēšanās laika samazināšana nodarbinātības dienestos no 6 līdz 3 mēnešiem, un stimulu ieviešana algota darba uzsākšanai, lai paplašinātu efektīvu aptvērumu un uzlabotu mērķtiecību, ievērojot ieteikumus, kas sniegti publicētajā darba grupas pētījumā par minimālo ienākumu shēmu (287. atskaites punkts).<br>- Ienākumu sliekšņa automātiskas atjaunināšanas ieviešana minimālo ienākumu shēmā, no 2025. gada 1. janvāra izveidojot diferencētā minimālā ienākuma (DMI) gada indeksācijas mehānismu līdz nabadzības riska slieksnim.<br><br>Katrai shēmas mērķgrupai DMI aprēķina, reizinot grupas īpašo koeficientu ar piesaistes elementu, aizstājot garantēto minimālo ienākumu (GMI), kas ir kopīgs visām mērķgrupām:<br>o Katrai mērķgrupai specifiskais koeficients nav mazāks par tā 2021. gada vērtību;<br>o Stiprinājuma elements ir vienāds ar vismaz 30 % no jaunākās AROP robežvērtības; |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | ○ nabadzības riska slieksnis, ko izmanto indeksācijai, ir jāsaskaņo ar EUROSTAT metodiku.<br><br>Turklāt grozījumi Nodarbinātības veicināšanas likumā ietver:<br><br>- jēdziena "ekonomiski neaktīva" juridiskā definīcija;<br>- jauna nodaļa, kurā definēts darbību kopums, kuru mērķis ir "ekonomiski neaktīvo" aktivizēšana |
| 289 | C11.R1. Minimālo ienākumu shēmas reforma | Mērķis | Mēneša minimālo ienākumu atbalsta saņēmēji | | Skaits | 63518 | 116873 | 4. cet. | 2024 | Mēneša minimālā ienākumu atbalsta saņēmēju skaits, mērot kā privātpersonas, palielinās no 63518 2020. gadā līdz 116873 2024. gadā. |
| 290 | C11.R2. Sociālo pakalpojumu reforma | Starpposma mērķis | Rīkojuma par sociālo pakalpojumu kvalitāti stāšanās spēkā | Noteikums rīkojumā, kas norāda, ka stājas spēkā Rīkojums par sociālo pakalpojumu kvalitāti | | | | 2. cet. | 2022 | Rīkojumā par sociālo pakalpojumu kvalitāti nosaka obligātos kvalitātes standartus sociālo pakalpojumu sniegšanai.<br><br>Obligātie kvalitātes standarti attiecas uz:<br>- arhitektūras prasības jaunām aprūpes iestādēm, kas nodrošina aprūpi aprūpes iestādēs, tostarp maksimālais lietotāju skaits katrā iestādē, kas sniedz sociālos pakalpojumus, un maksimālais lietotāju skaits vienā guļamistabā. Vienā guļamistabā ir ne vairāk kā divi lietotāji;<br>- sociālie pakalpojumi, ko sniedz dienas aprūpes iestādes, kuras pavada iestādes, kas nodrošina aprūpi aprūpes iestādēs, tostarp konsultāciju un terapijas pakalpojumi;<br>- prasības esošo aprūpes iestāžu, tostarp veco ļaužu |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | aprūpes iestāžu, modernizācijai.<br><br>Turklāt rīkojums attiecas uz:<br>- procedūras atbildīgo struktūru sniegto sociālo pakalpojumu uzraudzībai un novērtēšanai;<br>- sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieku kvalifikācijas un profesionālās attīstības standartiem. |
| 291 | C11.R2. Sociālo pakalpojumu reforma | Starpposma mērķis | Valsts sociālo pakalpojumu karte | Pieņemtā valsts sociālo pakalpojumu karte | | | | 4. cet. | 2023 | Valsts sociālo pakalpojumu kartē ietver analīzi par sociālo pakalpojumu piedāvājumu un sociālo pakalpojumu vajadzībām pašvaldību un reģionālā līmenī.<br><br>Pamatojoties uz šo analīzi, kartē iekļauj:<br>- sociālo pakalpojumu kopums pašvaldību un reģionālā līmenī, ko finansē no valsts budžeta;<br>- visu to sociālo pakalpojumu lietotāju maksimālais skaits, kuriem tiek piešķirts finansējums no valsts budžeta. |
| 292 | C11.I1. Ilgtermiņa aprūpes modernizācija | Starpposma mērķis | Sociālo pakalpojumu sniegšanas objektu būvniecības un renovācijas līgumu parakstīšana | Parakstītie līgumi | | | | 2. cet. | 2024 | Līgumslēdzējus atlasa saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām.<br><br>Līgumi attiecas uz:<br>- būvdarbi 250 ilgtermiņa aprūpes iestādēm, no kurām 125 nodrošina aprūpi aprūpes iestādēs un 125 — dienas aprūpi. Katra dienas aprūpes iestāde papildina vienas aprūpes iestādes sniegtos pakalpojumus, un tādēļ tā ir uzbūvēta tās tuvumā;<br>- 82 veco ļaužu aprūpes namu renovācija.<br><br>Jaunu iestāžu būvniecībai, kā arī veco ļaužu pansionātu renovācijai jāatbilst prasībām, kas noteiktas Rīkojumā par sociālo pakalpojumu kvalitāti un sociālo pakalpojumu |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | piedāvājuma un vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem analīzei pašvaldību un reģionālā līmenī, tostarp attiecībā uz atrašanās vietu, lietotāju skaitu katrā iestādē un to lietotāju skaitu, kuriem ir kopīga guļvieta (290. un 291. atstarpe).<br><br>Turklāt līgumi attiecas arī uz 840 esošu ēku energoefektivitātes renovāciju, kas sniedz sociālos pakalpojumus vai administratīvos pakalpojumus saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem. |
| 293 | C11.I1. Ilgtermiņa aprūpes modernizācija | Mērķis | Veco ļaužu aprūpes namu atjaunošana | | Skaits | 0 | 82 | 4. cet. | 2025 | Pēc līgumu parakstīšanas (starpposms 292) ir jāatjauno 82 veco ļaužu aprūpes iestādes. |
| 294 | C11.I1. Ilgtermiņa aprūpes modernizācija | Mērķis | Jaunas struktūras, kas sniedz sociālos pakalpojumus personām ar invaliditāti | | Skaits | 0 | 250 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (292. atskaites punkts) uzbūvē 125 jaunas iestādes, kas nodrošina aprūpi aprūpes iestādēs, un 125 jaunas iestādes, kas nodrošina dienas aprūpi personām ar invaliditāti.<br><br>Turklāt jāpiegādā un jāuzstāda aprīkojums, tostarp mēbeles.<br><br>Paredzams, ka dienas aprūpes iestādes nodrošinās pienācīgu dienas aprūpi, konsultācijas, terapiju un rehabilitācijas pasākumus, veicinot neatkarīgu dzīves prasmju apguvi personām ar invaliditāti, kas dzīvo nesen uzbūvētās aprūpes iestādēs. |
| 295 | C11.I1. Ilgtermiņa aprūpes | Mērķis | Energotaupības renovācija esošajās | | Skaits | 0 | 840 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (292. atskaites punkts) renovāciju pabeidz 840 esošajos objektos, kas sniedz sociālos pakalpojumus vai administratīvos pakalpojumus |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | modernizācija | | struktūrās, kas sniedz sociālos pakalpojumus | | | | | | | saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem.<br><br>Veicot renovāciju, jāpanāk vidēji 30 % enerģijas ietaupījums. |
| 296 | C11.I1. Ilgtermiņa aprūpes modernizācija | Mērķis | To pieaugušo īpatsvars, kuri saņem atbalstu specializētās iestādēs, salīdzinājumā ar tiem, kas saņem atbalstu kopienā balstītiem pakalpojumiem vai mājās | | Skaits | 18,5 | 5 | 2. cet. | 2026 | Ar šo rādītāju mēra to pieaugušo skaitu, kuri saņem atbalstu specializētās iestādēs, proti, iestādēs pieaugušajiem ar invaliditāti un veco ļaužu pansionātos, un to pieaugušo skaitu, kuri saņem atbalstu, izmantojot kopienā balstītus pakalpojumus vai mājās.<br><br>Turklāt laikposmā no 2021. līdz 2026. gadam samazinās to pieaugušo skaits, kuri saņem atbalstu specializētās iestādēs. |
| 297 | C11.I2. Palīgierīču nodrošināšana personām ar pastāvīgu invaliditāti | Starpposma mērķis | Personu ar pastāvīgu invaliditāti atlases metodika | Pieņemšana Darba un sociālās politikas ministrijā | | | | 4. cet. | 2022 | Pieņem metodiku, ar ko nosaka atlases procedūru palīgierīču piešķiršanai personām ar pastāvīgu invaliditāti.<br><br>Metodiku izstrādā, ņemot vērā personu ar pastāvīgu invaliditāti veselības un īpašās vajadzības, kā arī sociāldemogrāfiskās iezīmes. |
| 298 | C11.I2. Palīgierīču nodrošināšana personām ar pastāvīgu invaliditāti | Mērķis | Personas ar pastāvīgu invaliditāti, kas saņēmušas palīgierīces | | Skaits | 0 | 3300 | 2. cet. | 2024 | Personas ar pastāvīgu invaliditāti saņem palīgierīces, piemēram, pārnēsājamus Braila raksta datorus, ratiņkrēslus un kāpņu kāpšanas ierīces. Tas ietver palīgierīču uzstādīšanu un apmācības nodrošināšanu to izvietošanai.<br><br>Palīgierīču saņēmējus atlasa saskaņā ar personu ar pastāvīgu invaliditāti atlases metodiku (297. atskaites |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | punkts). |
| 299 | C11.I3. Sociālās ekonomikas attīstība | Mērķis | 6 reģionālo centru būvniecība un aprīkošana | | Skaits | 0 | 6 | 4. cet. | 2022 | 6 reģionālos centrus pabeidz celtniecības un/vai renovācijas darbus. Turklāt jāpiegādā un jāuzstāda aprīkojums, tostarp mēbeles. |
| 300 | C11.I3. Sociālās ekonomikas attīstība | Starpposma mērķis | Digitālā platforma sociālajai ekonomikai | Izstrādāta un publiski pieejama platforma | | | | 2. cet. | 2025 | Sociālās ekonomikas digitālo platformu izstrādā un dara publiski pieejamu. Tas ļauj sociālās un solidārās ekonomikas uzņēmumiem un organizācijām iepazīstināt ieinteresētās personas ar savām darbībām un pakalpojumiem, tostarp izmantojot e-komercijas moduli. |
| 301 | C11.I3. Sociālās ekonomikas attīstība | Mērķis | Sociālie uzņēmumi, kas saņem digitālo aprīkojumu | | Skaits | 0 | 100 | 4. cet. | 2025 | Lai uzlabotu uzņēmējdarbības procesu digitalizāciju, sociālās un solidārās ekonomikas uzņēmumi un organizācijas saņem un uzstāda digitālās iekārtas (piemēram, programmatūras un aparatūras risinājumus, mākslīgo intelektu, 3D drukāšanas iekārtas, 3D skenētājus). |
| 302 | C11.I3. Sociālās ekonomikas attīstība | Starpposma mērķis | Ziņojums par fokusa centru veiktajām darbībām | Ziņojuma par fokusa centru darbību publicēšana | | | | 4. cet. | 2025 | Publicē ziņojumu, kurā sniedz analīzi par pakalpojumiem, ko fokusa centri sniedz sociālās un solidārās ekonomikas uzņēmumiem un organizācijām, tostarp par konsultāciju, apmācības, kā arī veicināšanas pasākumu nodrošināšanu.<br><br>Ziņojumā iekļauj informāciju par pakalpojumu veidiem, sniegto pakalpojumu skaitu katram pakalpojuma veidam un katra fokusa centra sniegtajiem pakalpojumiem. |
| 303 | C11.I4. Sociālās palīdzības aģentūras | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par Sociālās | Parakstītie līgumi | | | | 4. cet. | 2023 | Līgumslēdzējus atlasa saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām.<br><br>Līgumi attiecas uz: |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | modernizācija | | palīdzības aģentūras vietējo biroju renovāciju un renovāciju | | | | | | | - renovācijas darbi;<br>- apkures ierīču piegāde, piegāde un uzstādīšana, energoefektivitātes pasākumu un kāpņu augstuma uzņemšanas ierīču īstenošana. |
| 304 | C11.I4. Sociālās palīdzības aģentūras modernizācija | Mērķis | Renovēto Sociālās palīdzības aģentūras teritoriālo vienību skaits | | Skaits | 0 | 181 | 2. cet. | 2024 | Pēc līgumu parakstīšanas (starpposms 303. punkts) renovē Sociālās palīdzības aģentūras vienības.<br><br>Turklāt uzstāda energoefektīvas ierīces.<br><br>Sociālās palīdzības aģentūras vienības, kas pirms renovācijas darbiem izvirzīja fiziskus šķēršļus personu ar invaliditāti piekļuvei, arī ir atkarīgas no kāpņu kāpšanas ierīču piegādes un uzstādīšanas personām ar invaliditāti. |
| 305 | C11.I5. Nodarbinātības aģentūras modernizācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par Nodarbinātības aģentūras IT iekārtu un e-pakalpojumu izstrādi | Parakstītie līgumi | | | | 3. cet. | 2023 | Līgumslēdzējus atlasa saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām.<br><br>Līgumi attiecas uz:<br>- valsts datubāzes informācijas sistēmas, kas atbalsta pakalpojumus, lai atvieglotu pāreju no darba tirgus, uzlabošanu, tostarp apmācības nodrošināšanu Nodarbinātības aģentūras personālam tās izvietošanai. Platforma ir pilnībā integrēta citu aģentūru, tostarp Sociālās palīdzības aģentūras, digitālajās sistēmās;<br>- digitālās piemeklēšanas laboratorijas platformas izstrāde, kas darba meklētāju profilus saskaņo ar apmācību un/vai brīvajām darbvietām, izmantojot īpašu algoritmu;<br>- profesionāla kompasa pieteikuma izstrāde, kurā uzskaita darba apmācību un vakances pēc profesijas |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | un/vai reģiona un dara pieejamas Bulgārijas iedzīvotājiem;<br>- aģentūras digitalizēto darba plūsmu turpmāka attīstība. Šie darba virzieni ietver darba tirgus apsekojumu rezultātu izstrādi un publicēšanu un Aģentūras dienestus attiecībā uz nodarbinātības subsīdijām, apmācību un darba meklētāju reģistrācijas procedūrām. |
| 306 | C11.I5. Nodarbinātības aģentūras modernizācija | Starpposma mērķis | It struktūrvienības Nodarbinātības aģentūrā | Izstrādātas un pieejamas e-platformas un e-pakalpojumi | | | | 4. cet. | 2024 | Pēc līgumu parakstīšanas (305. atskaites punkts) elektroniskās platformas un e-pakalpojumus izstrādā un dara pieejamus Nodarbinātības aģentūrai un attiecīgā gadījumā sabiedrībai, tostarp:<br>- valsts datubāzes informācijas sistēma;<br>- digitālās piemeklēšanas laboratorijas platforma;<br>- lietojumprogramma "profesionālais kompass" (profesionālā kompass);<br>- e-pakalpojumi, kas izriet no Aģentūras darba plūsmu digitalizācijas turpmākās attīstības. |
| 307 | C11.I6. Kultūras un radošo nozaru attīstība | Starpposma mērķis | Valsts kultūras fonda tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā | Sekundāro tiesību aktu noteikums, kas norāda uz Valsts kultūras fonda tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanos spēkā | | | | 1. cet. | 2023 | Paredzams, ka grozījumi palielinās kultūras jomas publisko izdevumu efektivitāti un pārredzamību, ietver šādus elementus:<br>- fonda organizācijas un pārvaldības struktūras pārskatīšanu;<br>- mehānisms fonda darbību uzraudzībai<br>Turklāt publicē elektronisku sistēmu Valsts kultūras fonda administratīvo procesu pārvaldībai. |
| 308 | C11.I6. Kultūras un radošo | Mērķis | Atbalsts Eiropas sadarbībai | | Skaits | 0 | 203 | 4. cet. | 2025 | Kultūras un radošo nozaru uzņēmumiem un autouzņēmējiem piešķir dotāciju atbalstu pēc Valsts kultūras fonda dotāciju shēmu "Atbalsts Eiropas sadarbībai |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | nozaru attīstība | | kultūras jomā | | | | | | | kultūras jomā" uzsākšanas;<br><br>Dotāciju shēmu mērķis ir veicināt Bulgārijas producentu dalību starptautiskos festivālos un Eiropas kopražojumos;<br><br>Dotāciju shēma ietver divus atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus četrās sesijās. Dotācijas summa saskaņā ar pirmo uzaicinājumu ir no 100 000 BGN līdz 500 000 BGN ar 10 % līdzfinansējumu no saņēmējiem. Dotācijas summa saskaņā ar otro uzaicinājumu ir no 70 000 BGN līdz 142 000 BGN ar 10 % līdzfinansējumu no saņēmējiem.<br><br>Saņēmējus atlasa konkursa kārtībā, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. |
| 309 | C11.I6. Kultūras un radošo nozaru attīstība | Mērķis | Atbalsts kultūras satura izplatīšanai | | Skaits | 0 | 416 | 4. cet. | 2025 | Kultūras un radošo nozaru uzņēmumiem un autouzņēmējiem piešķir dotāciju atbalstu pēc Valsts kultūras fonda dotāciju shēmu "Atbalsts attīstībai un skatītāju pieejamībai" uzsākšanas. Dotāciju shēmu mērķis ir veicināt kultūras satura izplatīšanu un tirdzniecību visā teritorijā. Paredzams, ka tas ietvers prezentācijas, kas var notikt klātienē vai tiešsaistē.<br><br>Programmas ietvaros izsludina divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Dotācijas summa saskaņā ar pirmo uzaicinājumu ir no 20 000 BGN līdz 120 000 BGN ar 10 % līdzfinansējumu no saņēmējiem. Dotācijas summa saskaņā ar otro uzaicinājumu ir no 6 000 BGN līdz 16 000 BGN ar 10 % līdzfinansējumu no saņēmējiem.<br><br>Saņēmējus atlasa konkursa kārtībā, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 310 | C11.I6. Kultūras un radošo nozaru attīstība | Mērķis | Atbalsts Bulgārijas pašvaldību kultūras politikai | | Skaits | 0 | 82 | 4. cet. | 2025 | Bulgārijas pašvaldībām tiek sniegts dotāciju atbalsts pēc Valsts kultūras fonda "Jaunas vietējās kultūras politikas paaudzes" dotāciju shēmu uzsākšanas.<br><br>Dotāciju shēmas mērķis ir finansēt pasākumus, kas vērsti uz Bulgārijas pašvaldību kultūras un radošajām nozarēm.<br><br>Programmas ietvaros izsludina divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.<br><br>Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz lielām pašvaldībām, un dotācijas summa ir no 500 000 BGN līdz 2 000 000 BGN ar 50 % līdzfinansējumu no saņēmējiem. Otrais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz mazām pašvaldībām, un dotācijas summa ir no 100 000 BGN līdz 200 000 BGN ar 25 % līdzfinansējumu no saņēmējiem.<br><br>Saņēmējus atlasa konkursa kārtībā, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. |
| 311 | C11.I6. Kultūras un radošo nozaru attīstība | Mērķis | Cilvēki, kas strādā kultūras un radošajā nozarē un ir pabeiguši apmācību | | Skaits | 0 | 600 | 1. cet. | 2025 | Cilvēki, kas strādā kultūras un radošajās nozarēs, tostarp publiskajā un privātajā sektorā, pabeidz apmācību. Apmācība aptver kultūras un radošo nozaru attīstībai būtiskus tematus, piemēram, kultūras pārvaldība, kultūras uzņēmējdarbība, auditorijas piesaistīšana un digitālo rīku izmantošana kultūras pasākumos. |
| 312 | C11.I7. Muzeju, bibliotēku un arhīvu kolekciju | Starpposma mērķis | Ar ko izveido vienotu metodiku un standartus satura | Vienotas metodikas un standartu publicēšana satura digitalizācijai | | | | 2. cet. | 2023 | Vienotā metodika aptver valstu koordinatoru iecelšanu un satura prioritāšu noteikšanas kritērijus, kā arī vienotus un atjauninātus standartus, ko piemēro digitalizējamajam saturam. Vienotie standarti attiecas uz muzeju, bibliotēku |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Starpposma mērķis /Mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Laiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | digitalizācija | | digitalizācijai | | | | | | | un arhīvu satura digitalizāciju. |
| 313 | C11.I7. Muzeju, bibliotēku un arhīvu kolekciju digitalizācija | Starpposma mērķis | E-platforma par kultūras mantojumu | Izstrādāta un publiski pieejama kultūras mantojuma e-platforma | | | | 4. cet. | 2024 | Kultūras mantojuma elektroniskā platforma nodrošina tiešsaistes piekļuvi muzeju, bibliotēku un valsts arhīvu digitālajam saturam un ir integrēta Kultūras ministrijas e-kultūras portālā. |
| 314 | C11.I7. Muzeju, bibliotēku un arhīvu kolekciju digitalizācija | Mērķis | Digitalizēts saturs, kas publiski pieejams e-platformā | | Skaits | 0 | 43 | 2. cet. | 2026 | Digitalizēto saturu vismaz 28 muzejiem, 10 bibliotēkām un valsts arhīviem, tostarp Bulgārijas Nacionālajiem filmu arhīviem, Bulgārijas Valsts televīzijai un Bulgārijas Nacionālajam radio, Bulgārijas ziņu aģentūrai un Valsts arhīva fondam, publicē un dara publiski pieejamus tiešsaistē kultūras mantojuma e-platformā (313. atskaites punkts). |

## L. KOMPONENTS NR. 12 VESELĪBAS APRŪPE

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un pieejamību visā Bulgārijā. Tas ietver sešas reformas un septiņas investīcijas.

Komponents ietver ieguldījumus veselības nozarē visā teritorijā, tostarp slimnīcu un medicīnas iestāžu daļas modernizēšanu, kas nodrošina vai nu pediatrijas, onkoloģisko vai psihiatrisko aprūpi.

Komponents ietver arī ambulatorās aprūpes vienību būvniecību, ātrās palīdzības gaisa transporta sistēmas izveidi, kā arī pasākumus veselības aprūpes speciālistu trūkuma novēršanai, tostarp to nelīdzsvaroto ģeogrāfisko sadalījumu.

E-veselības un digitālās inovācijas uzlabošanu veselības aprūpē atbalsta, pabeidzot valsts veselības informācijas sistēmas īstenošanu un izveidojot platformu medicīniskajai diagnostikai.

Turklāt komponents ievieš stratēģijas un rīcības plānus, kas ir ieguldījumu pamatā. Valstu stratēģijas un plāni aptver arī citas būtiskas problēmas, tostarp veselības izglītību skolās un veselīgu novecošanu.

Komponents palīdz risināt problēmas, kas konstatētas konkrētai valstij adresētajos ieteikumos ar mērķi mobilizēt pienācīgus finanšu resursus, lai stiprinātu veselības aprūpes sistēmas noturību, pieejamību un spējas un nodrošinātu veselības aprūpes darbinieku līdzsvarotu ģeogrāfisko sadalījumu (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1), kā arī uzlabot piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem un novērst veselības aprūpes speciālistu trūkumu (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### L.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1 (C12.R1): Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana

Reformas mērķis ir palielināt veselības aprūpes sistēmas noturību pret satricinājumiem, kā arī palielināt iedzīvotāju piekļuvi kvalitatīvai un savlaicīgai veselības aprūpei, nodrošinot stratēģisko pamatu turpmākām investīcijām un reformām un apzinot attiecīgās darbības.

Reforma ietver vairāku stratēģiju un plānu pieņemšanu, proti:

– valsts veselības stratēģiju 2021.–2030. gadam, kuras mērķis ir risināt pašreizējās strukturālās problēmas veselības nozarē, tostarp veselības aprūpes

speciālistu trūkumu visā teritorijā, nosakot stratēģiskos mērķus un prioritātes 10 gadu periodam;

- Bulgārijas Republikas valsts stratēģiju attiecībā uz garīgo veselību 2021.–2030. gadam, kurā sniegti ieteikumi, kā veicināt psihiatrisko pakalpojumu integrāciju kopienas pakalpojumos un mājās saņemtajos pakalpojumos (deinstitucionalizācija), kā arī risināt galvenās problēmas, ar kurām saskaras psihiatriskās aprūpes sistēma valstī, tostarp novecojušu aprīkojumu un aprīkojumu, kā arī darbinieku trūkumu;
- valsts stratēģiju bērnu un pusaudžu veselībai un pediatrijas aprūpei Bulgārijas Republikā 2021.–2030. gadam, kurā sniegti mērķtiecīgi ieteikumi, kā stiprināt veselības aprūpes pakalpojumus bērniem un pusaudžiem, sākot no grūtniecības;
- valsts veselīgas aprūpes un novecošanas stratēģija Bulgārijas Republikā 2021.–2030. gadam. Stratēģija veicina visaptverošu ieteikumu kopumu, kas vērsti uz vecāka gadagājuma cilvēku veselību un labklājību, ņemot vērā reģionālās demogrāfiskās tendences un pakalpojumu pieejamību, tostarp piekļuvi veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem.

Šo stratēģiju pieņemšanu papildina ar papildu rīcības plānu pieņemšanu to īstenošanai. Rīcības plānu pamatā ir stratēģiju ieteikumi, lai izklāstītu pasākumus, tostarp to grafiku.

Reforma ietver arī šādu dokumentu pieņemšanu:

- valsts karti par veselības aprūpes nozares ilgtermiņa vajadzībām Bulgārijā, kurā sniedz ieteikumus par to, kā veicināt līdzsvarotu veselības aprūpes pakalpojumu sadalījumu Bulgārijā, pamatojoties uz analīzi, kas aptver veselības aprūpes iestādes katrā reģionā;
- valsts plānu cīņai pret vēzi Bulgārijas Republikā 2021.–2027. gadam, kurā izklāsta pasākumus, kuru mērķis ir samazināt saslimstību ar vēzi un mirstību, pievēršoties skrīninga darbībām vēža agrīnai atklāšanai, kā arī vēža ārstēšanas terapijām;
- valsts plāns slimnīcu aprūpes pārstrukturēšanai Bulgārijas Republikā 2021.–2027. gadam, kurā izklāstīti pasākumi, lai pārstrukturētu un optimizētu slimnīcu nozares organizāciju un uzlabotu piekļuvi veselības aprūpes slimnīcu pakalpojumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

<u>Reforma Nr. 2 (C12.R2): E-veselības un valsts veselības informācijas sistēmas izstrāde</u>

Reformas mērķis ir veicināt e-veselības attīstību.

Reforma ietver valsts stratēģijas e-veselībai un veselības sistēmas digitalizācijai 2021.–2030. gadam pieņemšanu, kurā sniegti ieteikumi par veselības aprūpes pakalpojumu digitalizāciju un integrāciju, lai palielinātu e-veselības efektivitāti un tvērumu Bulgārijā. Pieņem arī rīcības plānu, kurā izklāstīti pasākumi stratēģijas ieteikumu īstenošanai.

Reforma ietver arī valsts tiesiskā regulējuma atjaunināšanu attiecībā uz e-veselību attiecībā uz: telemedicīna, tostarp telediagnostika un teleuzraudzība; zāļu izrakstīšanas un izsniegšanas noteikumiem un nosacījumiem; iedzīvotāju elektronisko veselības karšu izveidi un uzturēšanu; kā arī Valsts veselības informācijas sistēmas (NHIS) darba procesi.

Turklāt reforma pabeigs NHIS īstenošanu, tādējādi izveidojot vienotu digitālu vidi medicīniskās informācijas vākšanai un apmaiņai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 3 (C12.R3): Veselības aprūpes profesiju pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma veicināšana visā teritorijā

Reformas mērķis ir novērst veselības aprūpes speciālistu trūkumu un to nevienmērīgo sadalījumu visā valstī.

Reforma ietver tiesību aktu kopuma izstrādi, pieņemšanu un stāšanos spēkā un citas darbības, kas: ļauj medicīnas speciālistiem, jo īpaši medmāsām un vecmātēm, izveidot savu praksi; paredz, ka valsts veselības apdrošināšanas sistēma atlīdzina medicīnas speciālistu, jo īpaši medmāsu un vecmāšu, sniegtos pakalpojumus viņu praksē; palielināt universitāšu vietu skaitu aprūpes specialitātēs; veicināt veselības aprūpes darbinieku līdzsvarotāku sadali, tostarp nodrošinot finansiālus stimulus, ko finansē no valsts budžeta un Eiropas struktūrfondiem; un uzlabot veselības aprūpes speciālistu pārstāvību regulārajā sarunu procesā ar Valsts veselības apdrošināšanas fondu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 4 (C12.R4): Stratēģiskais satvars un rīcības plāns primārās un ambulatorās aprūpes pieejamības palielināšanai

Reformas mērķis ir nodrošināt pamatu, lai stiprinātu primārās un ambulatorās aprūpes sniegšanu visā teritorijā, pieņemot valsts stratēģiju un ar to saistītu rīcības plānu.

Reforma ietver valsts stratēģijas pieņemšanu, lai uzlabotu nestacionārās primārās aprūpes pieejamību un kapacitāti un nodrošinātu medicīniskās aprūpes un veselības aprūpes līdzsvarotu teritoriālo sadalījumu Bulgārijas Republikā 2021.–2027. gadam, un rīcības plānu tās īstenošanai. Stratēģijā izklāsta ieteikumus, kā nodrošināt līdzsvarotu primārās un ambulatorās aprūpes sadalījumu Bulgārijā, savukārt rīcības plānā izklāsta pasākumus, kas atbilst stratēģijas ieteikumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

Reforma Nr. 5 (C12.R5): Atbalstīt profilaktisko skrīninga darbību labāku nodrošināšanu

Reformas mērķis ir atbalstīt veselības aprūpes sniegšanas efektivitāti, izstrādājot plānu veselības stāvokļa un slimību skrīninga darbību veicināšanai visā Bulgārijas teritorijā.

Reforma ietver valsts plāna izstrādi un pieņemšanu attiecībā uz visaptverošu pirmsdzemdību un neonatālu skrīningu un sociālekonomisko slimību skrīningu 2021.–2027. gadam, kas ir pamatā skrīninga centru izveidei visā teritorijā, tostarp nacionālā starpdisciplīnu centra izveidei, kas paredzēts 7. investīcijā "Abulatorās aprūpes attīstība".

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

Reforma Nr. 6 (C12.R6): Plāns mūsdienīgai veselības izglītībai skolās

Reformas mērķis ir palīdzēt samazināt novēršamas veselības slimības, nodrošinot izglītību veselības aprūpes jomā skolās.

Reforma ietver veselības izglītības plāna izstrādi un pieņemšanu Bulgārijas skolā 2021.–2027. gadam. Plānā precizē pasākumus veselīga dzīvesveida veicināšanai studentu vidū tādās jomās kā reproduktīvā veselība, uzturs un alkohola un citu psihoaktīvo vielu kaitīga lietošana.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 1 (C12.I1): Slimnīcu iekārtu modernizācija

Ieguldījums papildina 1. reformu "Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana". Tās mērķis ir uzlabot pediatrijas un onkoloģiskās aprūpes nodrošināšanu.

Investīcija ietver aprīkojuma nodrošināšanu slimnīcām, kas nodrošina pediatrijas un onkoloģisko aprūpi, kā arī nacionālā Protonu terapijas radiācijas centra izveidi, galveno uzmanību pievēršot bērnu ar vēzi ārstēšanai.

Esošās telpas, kas nodrošina pediatrijas un/vai onkoloģisko aprūpi, kurās saņem aprīkojumu un aprīkojuma vajadzības katrā iestādē, nosaka, pamatojoties uz Valsts kartes ieteikumiem par veselības aprūpes nozares ilgtermiņa vajadzībām, kā arī citiem attiecīgiem kritērijiem, jo īpaši izsniegtajām atļaujām konkrētu darbību veikšanai, piemēram, attiecīgā gadījumā radioterapijai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 2 (C12.I2): Smadzeņu slimību diagnostikas un endovaskulārās ārstēšanas centri

Ieguldījuma mērķis ir stiprināt veselības aprūpes sniegšanu cerebrovaskulāro slimību gadījumā.

Ar ieguldījumu izveido specializētus centrus slimnīcās. Centri ir aprīkoti, lai ar iejaukšanos diagnosticētu un ārstētu cerebrovaskulārās slimības.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 3 (C12.I3): Psihiatriskās aprūpes modernizācija

Investīcijas papildina 1. reformu "Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana" un jo īpaši "Bulgārijas Republikas pilsoņu garīgās veselības valsts stratēģiju 2021.–2030. gadam" un saistīto rīcības plānu. Ieguldījuma mērķis ir uzlabot hospitalizēto pacientu apstākļus, uzlabojot novecojušo aprīkojumu un infrastruktūru dažās psihiatriskās aprūpes iestādēs.

Pasākums ietver psihiatriskās aprūpes iekārtu atjaunošanu un aprīkošanu. Renovējamās un saņemamās iekārtas, kā arī katra šāda aprīkojuma vajadzības nosaka, pamatojoties uz psihiatriskās aprūpes iestāžu vajadzību analīzi.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums Nr. 4 (C12.I4): Ātrās palīdzības gaisa transporta sistēmas izveide

Ieguldījuma mērķis ir izveidot ātrās palīdzības gaisa transporta sistēmu. Tas ietver helikopteru iegādi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai, ja ir nepieciešama tūlītēja un ātra transportēšana, kā arī helikopteru ekspluatācijas vietu būvniecību ar angāriem.

Šī neatliekamās medicīniskās palīdzības gaisa transporta sistēma nodrošina to cilvēku pārvadāšanu, kurus skārušas ārkārtas situācijas, medicīnas personālu, kā arī medicīnas preces.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 5 (C12.I5): Valsts digitālā platforma medicīniskajai diagnostikai

Ieguldījuma mērķis ir uzlabot medicīnisko diagnostiku.

Ar ieguldījumu izveido digitālu platformu medicīniskajai diagnostikai, kas veicina digitālo diagnostiku visās medicīnas specialitātēs, nodrošinot datu apstrādi, izmantojot validētus mašīnmācīšanās algoritmus. Platforma ir pieejama veselības aprūpes iestādēm, tostarp slimnīcām, klīnikām, laboratorijām un ambulatorajām vienībām, kuras darbojas onkoloģijas, diagnostikas radioloģijas, dermatoloģijas un patoloģijas jomā, un to integrē Valsts veselības informācijas sistēmā (NHIS), tādējādi papildinot 2. reformu "E-veselības un valsts veselības informācijas sistēmas attīstība".

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums Nr. 6 (C12.I6): "112" valsts neatliekamās palīdzības sakaru sistēmas uzlabošana

Ieguldījuma mērķis ir stiprināt reaģēšanu ārkārtas situācijās.

Investīcija ietver valsts sistēmas 112 funkciju turpmāku attīstīšanu. Tas ietver neatliekamās palīdzības dienestu centralizāciju vienotā neatliekamās palīdzības sistēmā NextGen 112 platformā ar mērķi uzlabot vienotā Eiropas numura 112 ārkārtas reaģēšanas tīklu visā Bulgārijas teritorijā. Pasākums ietver arī attiecīgās regulas pārskatīšanu, kurā izklāsta NextGen 112 platformas darbības procedūras un funkcijas.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

Ieguldījums Nr. 7 (C12.I7): Ambulatorās aprūpes attīstība

Ieguldījums papildina 3. reformu "Veselības aprūpes profesiju pievilcīguma uzlabošana un veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma veicināšana visā teritorijā", 4. reformu "Profilakses un ambulatorās aprūpes pieejamības palielināšana" un 5. reformu "Profilaktiskās skrīninga darbību nodrošināšanas uzlabošana". Tās mērķis ir veicināt profilaktisko un ambulatoro aprūpi.

Tā ietver vismaz 300 ambulatoro medicīnisko vienību celtniecību vai renovāciju Bulgārijas apgabalos, kas ir nepietiekami apkalpoti, un valsts starpdisciplīnu centra izveidi. Ambulatorās vienības ir aprīkotas, un vismaz viens medicīnas speciālists ievieš praksi vienībās, lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumus.

Vienību atrašanās vietas izvēlas, pamatojoties uz valsts karti par veselības aprūpes nozares ilgtermiņa vajadzībām un citiem attiecīgiem kritērijiem, tostarp nepieciešamību aptvert visvairāk nepietiekami apkalpoto teritoriju, īpašu uzmanību pievēršot jomām, kurās veselības aprūpe nav pieejama saprātīgā apjomā, kā noteikts, izmantojot skaitīšanas un veselības ministrijas datus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## L.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| 315 | C12.R1. Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana | Starpposma mērķis | Bulgārijas Republikas valsts iedzīvotāju garīgās veselības stratēģija 2021.–2030. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai | Stratēģijas un rīcības plāna pieņemšana Ministru padomē | | | | 2. cet. | 2021 | Bulgārijas Republikas valsts iedzīvotāju garīgās veselības stratēģijā 2021.–2030. gadam nosaka stratēģiskos mērķus un prioritātes desmit gadu periodam un sniedz ieteikumus, kas aptver:<br>- psihiatriskās aprūpes integrēšana kopienās un mājās sniegto pakalpojumu sniegšanā (deinstitucionalizācija) cilvēkiem, kas cieš no garīgām slimībām un ēšanas traucējumiem;<br>- garīgās veselības jomā strādājošo darbinieku trūkums;<br>- psihiatriskās aprūpes iestāžu renovācijas vajadzības.<br>Rīcības plānā formulē pasākumus un darbības, tostarp to grafiku, lai īstenotu stratēģijas ieteikumus. |
| 316 | C12.R1. Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana | Starpposma mērķis | Veselības aprūpes nozares ilgtermiņa vajadzību valsts karte | Pieņemšana Ministru padomē | | | | 3. cet. | 2022 | Veselības aprūpes nozares ilgtermiņa vajadzību valsts kartē iekļauj analīzi par veselības aprūpes sistēmas vajadzībām visā Bulgārijas teritorijā.<br><br>Analīze aptver:<br>- stacionārās un ambulatorās aprūpes pieejamība visā teritorijā;<br>- vajadzība pēc jaunām veselības aprūpes iestādēm, tostarp ambulatorās aprūpes iestādēm;<br>- medicīnas speciālistu trūkums;<br>- veselības aprūpes iestāžu, tostarp ambulatorās aprūpes iestāžu, renovācija un aprīkojuma vajadzības;<br>- attiecīgā informācija par Bulgārijas pašvaldībām, tostarp iedzīvotāju demogrāfiskās īpatnības; veselības apdrošināšanas segums; kā arī saslimstības un mirstības rādītāji. |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | Pamatojoties uz šo analīzi, kartē jāsniedz arī ieteikumi par to, kā veicināt līdzsvarotu veselības aprūpes pakalpojumu sadalījumu Bulgārijā. |
| 317 | C12.R1. Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana | Starpposma mērķis | Valsts veselības stratēģija 2021.–2030. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai | Stratēģijas un rīcības plāna pieņemšana Ministru padomē | | | | 3. cet. | 2022 | Valsts veselības stratēģijā 2021.–2030. gadam nosaka stratēģiskos mērķus un prioritātes desmit gadu periodam un sniedz ieteikumus veselības sistēmas pašreizējo strukturālo problēmu risināšanai.<br><br>Ieteikumi attiecas uz:<br>- veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas reģionālā nelīdzsvarotība;<br>- pakalpojumu sadalījumu starp stacionāro un ambulatoro aprūpi attiecībā uz profilaksi, rehabilitācijas darbībām, kā arī ilgtermiņa aprūpi;<br>- darbības rādītāju izstrāde, lai novērtētu pakalpojumu sniegšanu un tās pārvaldību;<br>- veselības aprūpes speciālistu trūkums un izplatīšana, pamatojoties uz valsts kartē iekļauto analīzi (316. atskaites punkts).<br><br>Rīcības plānā formulē pasākumus un darbības, tostarp to grafiku, lai īstenotu stratēģijas ieteikumus. |
| 318 | C12.R1. Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana | Starpposma mērķis | Valsts stratēģija bērnu un pusaudžu veselībai un pediatrijas aprūpei Bulgārijas Republikā 2021.–2030. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai | Stratēģijas un rīcības plāna pieņemšana Ministru padomē | | | | 4. cet. | 2022 | Bulgārijas Republikas Bērnu un pusaudžu veselības un pediatrijas aprūpes valsts stratēģijā 2021.–2030. gadam nosaka stratēģiskos mērķus un prioritātes desmit gadu periodam un sniedz ieteikumus par:<br>- piekļuvi diagnostikai un ārstēšanai, kas paredzēta bērniem un pusaudžiem, tostarp specializētam pediatriskam medicīniskajam aprīkojumam veselības aprūpes iestādēs; |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | - izpratnes veicināšanas un profilakses iniciatīvas, tostarp attiecībā uz vecākiem un saistībā ar grūtniecību;<br>- reģionālā patronāžas aprūpe un konsultāciju sniegšana veselības aprūpes pakalpojumiem.<br><br>Rīcības plānā formulē pasākumus un darbības, tostarp to grafiku, lai īstenotu stratēģijas ieteikumus. |
| 319 | C12.R1. Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana | Starpposma mērķis | Bulgārijas Republikas Vēža apkarošanas valsts plāns 2021.–2027. gadam | Pieņemšana Ministru padomē | | | | 4. cet. | 2022 | Bulgārijas Republikas Vēža apkarošanas valsts plānā 2021.–2027. gadam izklāsta pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot:<br>- vēža agrīna atklāšana, veicot skrīninga darbības;<br>- vēža diagnostikas pieejamība un precizitāte;<br>- ārstēšanas pieejamība un efektivitāte;<br>- vēža pacientu un vēzi pārcietušo pacientu labsajūta. |
| 320 | C12.R1. Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana | Starpposma mērķis | Veselīgas aprūpes un novecošanas valsts stratēģija Bulgārijas Republikā 2021.–2030. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai | Stratēģijas un rīcības plāna pieņemšana Ministru padomē | | | | 1. cet. | 2023 | Valsts veselīgas aprūpes un novecošanas stratēģijā Bulgārijas Republikā 2021.–2030. gadam nosaka stratēģiskos mērķus un prioritātes desmit gadu periodam un sniedz ieteikumus par:<br>- veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība vecāka gadagājuma cilvēkiem;<br>- vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana un integrācija;<br>- pasākumi, kas veicina vecāka gadagājuma cilvēku veselīgu novecošanu un neatkarīgu dzīvi, tostarp mērķtiecīgas palīdzības un konsultāciju piedāvājumi.<br><br>Rīcības plānā formulē pasākumus un darbības, tostarp to grafiku, lai īstenotu stratēģijas ieteikumus. |
| 321 | C12.R2. | Starpposm | E-veselības tiesiskā | Likuma | | | | 4. cet. | 2022 | E-veselības tiesiskā regulējuma grozījumi pilnveido |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | E-veselības un valsts veselības informācijas sistēmas izstrāde | a mērķis | regulējuma grozījumu stāšanās spēkā | noteikums, kas norāda uz e-veselības tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanos spēkā | | | | | | piekļuvi e-veselības pakalpojumiem, ieviešot juridisko pamatu:<br>- zāļu izrakstīšana tiešsaistē un zāļu izsniegšana;<br>- telemedicīna, tostarp telediagnostika un teleuzraudzība;<br>- medicīniskās informācijas reģistrēšana, izmantojot elektroniskās veselības kartes, un tās uzturēšana.<br><br>Grozījumi ietver arī Valsts veselības informācijas sistēmas (NHIS) darba procesu organizēšanu. |
| 322 | C12.R2. E-veselības un valsts veselības informācijas sistēmas izstrāde | Starpposma mērķis | Valsts veselības informācijas sistēmas (NHIS) atjaunināšana | Modernizēto un jauno moduļu publicēšana NHIS tīmekļa vietnē | | | | 2. cet. | 2023 | Valsts veselības informācijas sistēmas (NHIS) jaunināšana paplašina sistēmas funkcijas, integrējot NHIS vairākus administratīvos pakalpojumus un operatīvos reģistrus, kā arī papildu moduļus, kas aptver:<br>- iedzīvotāju elektroniskā slimības vēsture;<br>- e-recepšu un e-atsaukšanas moduļi;<br>- sistēma datu vākšanai no slimnīcām. |
| 323 | C12.R3. Veselības aprūpes profesiju pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma veicināšana visā teritorijā | Starpposma mērķis | Rīkojuma par valsts fonda izveidi stāšanās spēkā, lai veicinātu veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāku sadalījumu visā valstī | Rīkojuma noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā rīkojums, ar ko izveido valsts fondu | | | | 1. cet. | 2023 | Ar rīkojumu oficiāli izveido valsts fondu, lai veicinātu veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāku sadalījumu visā valstī.<br><br>Rīkojums:<br>- precizē, ka fonds nodrošina papildu ikmēneša ienākumus māsām un medicīnas speciālistiem, kas strādā attālinātās apmetnēs;<br>- noteikt metodiku, kā aprēķināt papildu mēneša ienākumus māsām un medicīnas speciālistiem, kas strādā attālos apgabalos, kurus maksā no valsts budžeta. Metodikas pamatā ir vairāki faktori, tostarp medmāsu un medicīnas speciālistu |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | vidējie vai vidējie ienākumi valstī, medicīnas speciālistu atrašanās vieta darba vietā un medicīnas speciālistu profesionālā kvalifikācija;<br>- norāda mēnesi un gadu, līdz kuram māsas un medicīnas speciālisti, kas strādā attālos apgabalos, sāk saņemt papildu kompensāciju no fonda. Tas ir ne vēlāk kā 01.04.2023. |
| 324 | C12.R3. Veselības aprūpes profesiju pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma veicināšana visā teritorijā | Starpposma mērķis | Tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai novērstu trūkumu un veicinātu veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāku sadalījumu visā valstī | Tiesību aktu noteikumi, kas norāda, ka stājas spēkā grozījumi tiesību aktos un sekundārajos tiesību aktos | | | | 1. cet. | 2023 | Grozījumi normatīvajos aktos, kuru mērķis ir novērst trūkumu, veicina veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāku sadalījumu visā valstī un:<br>- ieviest metodiku, kā noteikt dažādās veselības aprūpes iestādēs nepieciešamo veselības aprūpes speciālistu, jo īpaši medmāsu, skaitu;<br>- atcelt universitātes maksu medicīnas studentiem, atjauninot aizsargāto profesionālo kvalifikāciju sarakstu saskaņā ar Augstākās izglītības likumu;<br>- uzlabot veselības aprūpes speciālistu atalgojumu, ieviešot veselības aprūpes iestāžu veselības aprūpes speciālistu atalgojuma standartu, sasaistot viņu algas ar kvalifikācijas līmeni;<br>- piedāvāt valsts finansētas stipendijas to veselības aprūpes darbinieku apmācībai, kuri apņemas strādāt jomā ar ierobežotu piekļuvi veselības aprūpei;<br>- vienkāršot medicīnas iestāžu apstiprināšanas procesu, lai nodrošinātu apmācību medicīnas studentiem;<br>- segtu studiju izmaksas studentiem, kuri ir noslēguši līgumus ar darba devēju;<br>- ieviest iespēju medmāsām un citiem medicīnas |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | speciālistiem izveidot savu praksi;<br>- grozīt Veselības apdrošināšanas likumu, lai iekļautu medmāsu, vecmāšu un saistīto veselības aprūpes speciālistu profesionālo organizāciju regulārajā sarunu procesā ar Valsts veselības apdrošināšanas fondu (VVAF);<br>- paplašināt VVAF finansēto ambulatorās aprūpes pasākumu kopumu, lai nodrošinātu, ka VVAF atlīdzina medicīnas pakalpojumus, ko medicīnas speciālisti sniedz, izmantojot savu privāto praksi. |
| 325 | C12.R3. Veselības aprūpes profesiju pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma veicināšana visā teritorijā | Mērķis | Vietu skaits medmāsu specializācijai universitātēs | | Skaits | 770 | 850 | 2. cet. | 2026 | Universitātes piedāvā vismaz 850 vietas māsu specializācijā 2025.–2026. akadēmiskajam gadam salīdzinājumā ar 770 vietām, kas piedāvātas 2021.–2022. akadēmiskajam gadam.<br><br>Paredzams, ka universitāšu piedāvāto vietu skaita pieaugums tiks īstenots pakāpeniski laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. jūnijam. |
| 326 | C12.R4. Stratēģiskais satvars un plāns primārās un ambulatorās aprūpes pieejamības palielināšanai | Starpposma mērķis | Valsts stratēģija nestacionārās primārās aprūpes pieejamības un spēju uzlabošanai un līdzsvarotas medicīniskās aprūpes un veselības aprūpes teritoriālas sadales nodrošināšanai Bulgārijas Republikā | Stratēģijas un rīcības plāna pieņemšana Ministru padomē | | | | 1. cet. | 2023 | Valsts stratēģijā nestacionārās primārās aprūpes pieejamības un spēju uzlabošanai un līdzsvarotas medicīniskās aprūpes un veselības aprūpes teritoriālas sadales nodrošināšanai Bulgārijas Republikā 2021.–2027. gadam sniedz ieteikumus, kas aptver:<br>- primārās ambulatorās aprūpes pieejamība un pieejamība;<br>- medicīniskos pakalpojumus, ko var sniegt ambulatorajā aprūpē;<br>- reģionālās atšķirības primārās ambulatorās |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | 2021.–2027. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai | | | | | | | veselības aprūpes nodrošināšanā.<br><br>Rīcības plānā formulē pasākumus un darbības, tostarp to grafiku, lai īstenotu stratēģijas ieteikumus. |
| 327 | C12.R5. Atbalstīt profilaktisko skrīninga darbību labāku nodrošināšanu | Starpposma mērķis | Valsts plāns par sociāli nozīmīgu slimību visaptverošu priekšdzemdību un neonatālu skrīningu un skrīningu 2021.–2027. gadam | Pieņemšana Ministru padomē | | | | 1. cet. | 2023 | Valsts plānā par sociālekonomisko slimību visaptverošu priekšdzemdību un neonatālu skrīningu un skrīningu 2021.–2027. gadam nosaka pasākumus attiecībā uz:<br>- valsts starpdisciplīnu centra izveidi sociāli nozīmīgu slimību skrīninga programmām;<br>- ambulatoro vienību tīkla izveide, kas nodrošina skrīninga darbības visā Bulgārijas teritorijā. |
| 328 | C12.R6. Plāns mūsdienīgai veselības izglītībai skolās | Starpposma mērķis | Valsts plāns veselības izglītībai Bulgārijas skolās 2021.–2027. gadam | Pieņemšana Ministru padomē | | | | 4. cet. | 2022 | Bulgārijas skolu 2021.-2027. gada valsts veselības izglītības plānā precizē pasākumus veselības izglītības veicināšanai skolās, aptverot tādus jautājumus kā reproduktīvā veselība, uzturs un alkohola un citu psihoaktīvo vielu kaitīgs patēriņš. |
| 329 | C12.I1. Slimnīcu iekārtu modernizācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par medicīniskā aprīkojuma nodrošināšanu slimnīcu telpās | Parakstītie līgumi | | | | 3. cet. | 2024 | Līgumslēdzējus atlasa saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām. Līgumi attiecas uz medicīniskā aprīkojuma nodrošināšanu slimnīcām, kas nodrošina pediatrijas un/vai onkoloģisko aprūpi, tostarp Valsts Protonu terapijas radiācijas centram. |
| 330 | C12.I1. Slimnīcu iekārtu modernizācija | Mērķis | Slimnīcu telpas, kas saņem jaunu medicīnisko aprīkojumu | | Skaits | 0 | 50 | 4. cet. | 2025 | Pēc līgumu parakstīšanas (329. atskaites punkts) līgumos norādīto aprīkojumu piegādā un uzstāda 50 veselības aprūpes slimnīcās, kas nodrošina pediatrijas aprūpi un/vai onkoloģisko aprūpi. |
| 331 | C12.I1. Slimnīcu iekārtu modernizācija | Starpposma mērķis | Nacionālā Protonu terapijas radiācijas centra izveide | Nacionālā Protonu terapijas radiācijas centra | | | | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (329. atstatums) ir jāpabeidz būvdarbi un jāpiegādā un jāuzstāda aprīkojums, lai izveidotu Valsts Protonu terapijas radiācijas centru. |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | izveide ir pabeigta, un ir piegādāts un uzstādīts aprīkojums | | | | | | |
| 332 | C12.I2. Smadzeņu slimību diagnostikas un endovaskulārās ārstēšanas centri | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par būvdarbiem un medicīnas aprīkojuma nodrošināšanu medicīnas centriem, kas paredzēti cerebrovaskulāro slimību medicīniskajiem diagnostikai un endovaskulārai ārstēšanai | Parakstītie līgumi | | | | 1. cet. | 2024 | Līgumslēdzējus atlasa saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām.<br><br>Līgumi attiecas uz būvdarbiem un medicīniskā aprīkojuma nodrošināšanu specializētajiem medicīnas centriem cerebrovaskulāro slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai. |
| 333 | C12.I2. Smadzeņu slimību diagnostikas un endovaskulārās ārstēšanas centri | Mērķis | Smadzeņu slimību diagnostikas un endovaskulārās ārstēšanas centri | | Skaits | 0 | 10 | 4. cet. | 2025 | Pēc līgumu parakstīšanas (starpposms 332) būvdarbus pabeidz desmit centros, kuros veic intervences diagnostiku un endovaskulāro ārstēšanu ar cerebrovaskulārām slimībām.<br><br>Turklāt aprīkojums jāpiegādā un jāuzstāda šajos centros. |
| 334 | C12.I3. Psihiatriskās aprūpes modernizācija | Starpposma mērķis | Psihiatriskās aprūpes iestāžu renovācijas līgumu parakstīšana | Parakstītie līgumi | | | | 2. cet. | 2023 | Līgumslēdzējus atlasa saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām. Līgumi attiecas uz 38 medicīnas iestāžu, kas sniedz psihiatrisko aprūpi, atjaunošanas darbiem. |
| 335 | C12.I3. | Mērķis | Atjaunotas un | | Skaits | 0 | 45 | 4. cet. | 2025 | Pēc līgumu parakstīšanas (334. atskaites punkts) |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | Psihiatriskās aprūpes modernizācija | | aprīkotas psihiatriskās aprūpes iestādes | | | | | | | atjaunošanas darbus pabeidz 38 psihiatriskās aprūpes iestādēs.<br><br>Turklāt iekārtas un mēbeles piegādā un uzstāda šajās telpās un 7 papildu telpās, kas nodrošina psihiatrisko aprūpi, kopumā 45 telpās. |
| 336 | C12.I4. Ātrās palīdzības gaisa transporta sistēmas izveide | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par helikopteru piegādi neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmai | Parakstītie līgumi | | | | 1. cet. | 2023 | Līgumslēdzējus atlasa saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām.<br><br>Līgumi attiecas uz helikopteru piegādi un piegādi, kas:<br>- klasificē A kategorijas 1. vai 2. klasē, lai izpildītu Regulas 965/2012 (Part-ORO, Part-CAT vai Part-SPA) prasības;<br>- ietver medicīnas iekārtas, kā arī uz zemes izvietotas iekārtas un ierīces un mēraparātus;<br><br>Līgumi attiecas arī uz apmācību nodrošināšanu pilotiem, lai izvietotu aprīkojumu.<br><br>Turklāt līgumi attiecas uz ekspluatācijas vietu būvdarbiem ar angāriem neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmai. |
| 337 | C12.I4. Ātrās palīdzības gaisa transporta sistēmas izveide | Mērķis | Helikopteru piegāde neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmai | | Skaits | 0 | 5 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (starpposms 336) piegādā piecus helikopterus ar vajadzīgo medicīnisko aprīkojumu.<br><br>Sekmīgu piegādi apstiprina, parakstot attiecīgus piegādes protokolus. |
| 338 | C12.I4. Ātrās palīdzības | Mērķis | Neatliekamās medicīniskās | | Skaits | 0 | 6 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (starpposms 336) tiek pabeigti neatliekamās medicīniskās palīdzības |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | gaisa transporta sistēmas izveide | | palīdzības sistēmas darbības vietas | | | | | | | sistēmas ekspluatācijas vietu būvdarbi. Turklāt aprīkojums jāpiegādā un jāuzstāda šajās ekspluatācijas vietās. |
| 339 | C12.I5. Valsts Medicīniskās diagnostikas digitālā platforma | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par valsts digitālās platformas medicīnisko diagnostiku izstrādi | Parakstītie līgumi | | | | 4. cet. | 2023 | Līgumslēdzējus atlasa saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām. Līgumi attiecas uz valsts medicīniskās diagnostikas digitālās platformas izstrādi.<br><br>Šī platforma ļauj:<br>- medicīniskais personāls augšupielādē medicīniskos attēlus;<br>- medicīnisko attēlu apstrādei, izmantojot mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanās algoritmu, kas, paredzams, uzlabos medicīnisko diagnozi. |
| 340 | C12.I5. Valsts Medicīniskās diagnostikas digitālā platforma | Mērķis | Veselības aprūpes iestādes, kas izmanto valsts digitālo platformu medicīniskajai diagnostikai | | Skaits | 0 | 20 | 2. cet. | 2026 | Piekļuvi valsts medicīnas diagnostikas digitālajai platformai, kas izveidota pēc līgumu parakstīšanas (starpposms 339), piešķir 20 veselības aprūpes iestādēm, kas ietver slimnīcas, klīnikas, laboratorijas un ambulatorās vienības un kas darbojas onkoloģijas, diagnostikas radioloģijas, dermatoloģijas un patoloģijas jomā.<br><br>Lai sasniegtu mērķi, katra veselības aprūpes iestāde platformā ir augšupielādējusi medicīniskos attēlus. |
| 341 | C12.I6. “112” valsts neatliekamās palīdzības sakaru sistēmas uzlabošana | Starpposma mērķis | Vienotā Eiropas numura 112 tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā | Likuma noteikums, kas norāda uz vienotā Eiropas numura 112 tiesiskā regulējuma | | | | 1. cet. | 2024 | Grozījumos nosaka NextGen 112 platformas darbības procedūras un funkcijas, tostarp:<br>- ārkārtas reaģēšanas organizāciju procesu koordinēšanu, integrāciju un pārvaldību, izmantojot platformu;<br>- iekļaut platformā ad hoc resursus no citām valstīm ārkārtas situācijās. |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | grozījuma stāšanos spēkā | | | | | | |
| 342 | C12.I6. “112” valsts neatliekamās palīdzības sakaru sistēmas uzlabošana | Starpposma mērķis | “112” valsts neatliekamās palīdzības sakaru sistēmas modernizācija | Modernizētās sistēmas un uzstādīto darba staciju palaišana | | | | 3. cet. | 2024 | Tiek ieviesta modernizētā 112 valsts ārkārtas situāciju sakaru sistēma.<br><br>Tā rezultātā “112” valsts neatliekamās palīdzības sakaru sistēma:<br>- ļauj pārraidīt balss, reāllaika tekstu, video un datus;<br>- integrēt dažāda veida reaģēšanas vienības, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības vienības, policiju, ugunsdzēsēju brigādes, kalnu un jūras glābšanas dienestus;<br>- integrēti Iekšlietu ministrijas video, radio un ģeolokalizācijas sistēmās un Valsts veselības informācijas sistēmā.<br><br>Modernizācija ietver 1012 fiksēto un 830 mobilo darba staciju piegādi un uzstādīšanu. |
| 343 | C12.I7. Ambulatorās aprūpes attīstība | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par ambulatoro vienību un Valsts starpdisciplīnu skrīninga centra celtniecības un renovācijas darbiem | Parakstītie līgumi | | | | 4. cet. | 2023 | Līgumslēdzējus atlasa saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūrām.<br><br>Līgumi attiecas uz ambulatoro vienību un Valsts starpdisciplīnu skrīninga centra celtniecības un/vai atjaunošanas darbiem;<br><br>Turklāt līgumi attiecas uz digitālas platformas izstrādi telemedicīnai, diagnostikai un sociāli nozīmīgu slimību ārstēšanai. Platforma ļauj sniegt telemedicīnas pakalpojumus, piemēram, telekonsultācijas un |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | | | | | | | teleuzraudzību, un ietver moduļus resursu izvietošanai medicīniskās diagnostikas un ārstēšanas atbalstam. |
| 344 | C12.I7. Ambulatorās aprūpes attīstība | Mērķis | Ambulatoro vienību būvniecība/renovācija, aprīkošana un personāla nodrošināšana attālās apdzīvotās vietās visā valstī | | Skaits | 0 | 100 | 4. cet. | 2024 | Pēc līgumu parakstīšanas (starpposma 343. punkts) tiek pabeigti 100 ambulatoro vienību celtniecības vai renovācijas darbi attālās apdzīvotās vietās visā valstī. Turklāt vajadzīgais medicīniskais aprīkojums jāpiegādā un jāuzstāda šajās vienībās.<br><br>Lai ieskaitītu mērķī, katrā ambulatorajā vienībā jānodarbina ģimenes ārsts, medmāsa, vecmāte vai cits veselības aprūpes speciālists. |
| 345 | C12.I7. Ambulatorās aprūpes attīstība | Mērķis | Ambulatoro vienību būvniecība/renovācija, aprīkošana un personāla nodrošināšana attālās apdzīvotās vietās visā valstī | | Skaits | 100 | 300 | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (starpposma 343. punkts) tiek pabeigti 200 ambulatoro vienību celtniecības vai renovācijas darbi attālās apdzīvotās vietās visā valstī. Turklāt vajadzīgais medicīniskais aprīkojums jāpiegādā un jāuzstāda šajās vienībās.<br><br>Lai ieskaitītu mērķī, katrā ambulatorajā vienībā jānodarbina ģimenes ārsts, medmāsa, vecmāte vai cits veselības aprūpes speciālists.<br>Turklāt vismaz 60 % ambulatoro vienību medicīniskā personāla nodrošina piekļuvi digitālajai platformai telemedicīnai, diagnostikai un sociāli nozīmīgu slimību, tostarp diabēta, kā arī sirds un asinsvadu un smadzeņu asinsvadu slimību ārstēšanai. |
| 346 | C12.I7. Ambulatorās aprūpes attīstība | Starpposma mērķis | Valsts Starpdisciplīnu skrīninga centra izveide | Valsts Starpdisciplīnu skrīninga centra izveide ir pabeigta, un ir | | | | 2. cet. | 2026 | Pēc līgumu parakstīšanas (starpposms 343) ir jāpabeidz būvdarbi. Turklāt jāpiegādā un jāuzstāda aprīkojums, lai izveidotu valsts starpdisciplīnu skrīninga centru. |

| Turpmākie Nr. | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas grafiks | | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mērvienība | Bāze | Mērķis | Ceturksnis | Gads | |
| | | | | piegādāts un uzstādīts aprīkojums | | | | | | |

## 2. Atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas

Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas ir BGN [13 491 125 932], kas atbilst [6 897 903 157] EUR, pamatojoties uz ECB atsauces likmi BGN 2021. gada 15. oktobrī.

# 2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

## 1. FINANŠU IEMAKSA

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

1.1. Pirmā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 1 | C1R1 Bērnu un skolu izglītības un mūžizglītības reforma | Starpposma mērķis | Stājas spēkā grozījumi Pirmsskolas un skolas izglītības likumā un vidusskolas tiesību aktos. |
| 5 | C1R2 Augstākās izglītības reforma | Starpposma mērķis | Augstākās izglītības likuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 6 | C1R2 Augstākās izglītības reforma | Starpposma mērķis | Valsts augstākās izglītības karte |
| | | | |
| 35 | C3R1 Tiesiskais regulējums, lai piesaistītu investīcijas rūpniecībā un attīstītu rūpnieciskās ekosistēmas | Starpposma mērķis | Jaunā Rūpniecisko parku likuma stāšanās spēkā |
| 113 | C4R8 “Ceļvedis par klimatneitralitāti” | Starpposma mērķis | Valdības lēmuma, ar ko izveido Zaļās enerģijas pārejas komisiju, stāšanās spēkā |
| 137 | C7R2 Radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana | Starpposma mērķis | Dekrēta par radiofrekvenču spektra maksas samazināšanu stāšanās spēkā |
| 140 | C7R3 Labvēlīgas ieguldījumu vides izveide | Starpposma mērķis | Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno ieteikumus saskaņā ar savienojamības rīkkopu |
| 148 | C7I2 Digitālās TETRA sistēmas un radio releja tīkla būvniecība, izstrāde un optimizācija | Starpposma mērķis | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana TETRA sistēmas un radio releja tīkla attīstībai |
| 161 | C8R1 Stratēģiskā transporta sistēma | Starpposma mērķis | Valsts plāna kombinēto pārvadājumu attīstībai Bulgārijā stāšanās spēkā līdz 2030. gadam |
| 169 | C8R2 Ceļu satiksmes drošība | Starpposma mērķis | Jauna ceļu satiksmes drošības stratēģija un tās rīcības plāns |
| 199 | C8I6 Sofijas metro līnija 3 | Starpposma mērķis | Līgumi par jaunu Sofijas metro 3. līnijas posmu būvniecību atklātā konkursā |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 207 | C9R1 Jauna reģionāla pieeja, Eiropas fondu un instrumentu pārvaldībā tieši iesaistot vietējās kopienas | Starpposma mērķis | Grozījumi tiesiskajā regulējumā attiecībā uz ES finansējuma pārvaldību |
| 213 | C10R1 Pieejams, efektīvs un prognozējams tiesiskums | Starpposma mērķis | Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu īstenošanas ceļveža pieņemšana Ministru padomē |
| 238 | C10R8 Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma stiprināšana | Starpposma mērķis | Rīcības plāna pieņemšana, lai mazinātu valsts riska novērtējumā konstatētos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus |
| 241 | C10R9 Tiesvedības procesa kvalitātes uzlabošana | Starpposma mērķis | Organizācijas noteikumu stāšanās spēkā un Nacionālās asamblejas darbība |
| 279 | C10I11 Atbilstīgas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Starpposma mērķis | Informācijas sistēmas nodrošināšana ANP īstenošanas uzraudzībai un pārvaldībai |
| 280 | C10I11 Atbilstīgas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Mērķis | Video ceļvežu atjaunināšana, lai pilnībā aptvertu visus ANP informācijas sistēmas darbības procesus |
| 281 | C10I11 Atbilstīgas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Starpposma mērķis | Akta, ar ko izveido ANP pārvaldības un kontroles sistēmu, stāšanās spēkā |
| 282 | C10I11 Atbilstīgas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Starpposma mērķis | Valsts fondu direktorāta un izpildaģentūras "ES fondu revīzija" administratīvo spēju nodrošināšana saistībā ar ANP darbībām |
| 286 | C11R1 Minimālo ienākumu shēmas reforma | Starpposma mērķis | Sociālās palīdzības likuma sekundāro tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā |
| 290 | C11R2 Sociālo pakalpojumu reforma | Starpposma mērķis | Rīkojuma par sociālo pakalpojumu kvalitāti stāšanās spēkā |
| 315 | C12R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara pilnīgošana | Starpposma mērķis | Bulgārijas Republikas valsts iedzīvotāju garīgās veselības stratēģija 2021.–2030. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai |
| | | Maksājumu summa | EUR 1 368 912 911 |

1.2. Otrā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 2 | C1R1 Bērnu un skolu izglītības un mūžizglītības reforma | Starpposma mērķis | Nodarbinātības veicināšanas likuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 3 | C1R1 Bērnu un skolu izglītības un mūžizglītības reforma | Starpposma mērķis | Rīcības plāns izglītības, apmācības un mācību attīstības stratēģiskā satvara īstenošanai Bulgārijas Republikā (2021–2030) |
| 7 | C1.R2.<br>Augstākās izglītības reforma | Starpposma mērķis | Rīcības plāns, lai īstenotu Stratēģiju augstākās izglītības attīstībai Bulgārijas Republikā (2021–2030) |
| 8 | C1I1 STEM centri un inovācija izglītībā | Starpposma mērķis | Valsts STEM centra izveide |
| 321 | C12R2 E-veselības un valsts veselības informācijas sistēmas attīstība | Starpposma mērķis | E-veselības tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 40 | C3I21.a Garantiju instruments izaugsmei | Starpposma mērķis | Iemaksu nolīguma parakstīšana starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību |
| 43 | C3I21.b Kapitāla instrumenti izaugsmei | Starpposma mērķis | Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp Eiropas Investīciju fondu un Bulgārijas valdību |
| 46 | C3I21.c Tehnoloģiskās modernizācijas dotācija | Starpposma mērķis | Pabeigtas atlases procedūras |
| 48 | C3I21.d Dotāciju shēma informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un MVU kiberdrošībai | Starpposma mērķis | Pabeigtas atlases procedūras |
| 50 | C3I21.e Inovācijas rezerve (kapitāla instrumenti inovācijai) | Starpposma mērķis | Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp Eiropas Investīciju fondu un Bulgārijas valdību |
| 56 | C3I2.2.b Garantiju instruments energoefektivitātei un atjaunojamai | Starpposma mērķis | Iemaksu nolīguma parakstīšana starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | enerģijai | | Republikas valdību |
| 61 | C32.3.a Kapitāla instrumenti klimatneitralitātes un digitālās pārveides investīcijām | Starpposma mērķis | Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp Bulgārijas Republiku un Eiropas Investīciju fondu |
| 63 | C4R1 Valsts dekarbonizācijas fonda izveide | Starpposma mērķis | Valsts energoefektivitātes tiesiskā regulējuma novērtējumu veic neatkarīgu ekspertu grupa, lai: |
| 66 | C4R3 "enerģētiskās nabadzības" definīcija un kritēriji enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību un neaizsargāto patērētāju identificēšanai | Starpposma mērķis | Enerģētikas likuma un sekundāro tiesību aktu par enerģētisko nabadzību grozījumu stāšanās spēkā |
| 67 | C4R2 Ieguldījumu veicināšana dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācijā | Starpposma mērķis | Kondominmāta īpašuma pārvaldības likuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 68 | C4I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai | Starpposma mērķis | Ar ko izveido valsts atbalsta shēmu dzīvojamo un nedzīvojamo ēku energoefektivitātes atjaunošanai |
| 69 | C4I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 1: Dzīvojamo ēku renovācija | Starpposma mērķis | Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovāciju |
| 72 | C4I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 2: Nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko ēku, renovācija<br><br>un<br><br>Apakšpasākums Nr. 3: Nedzīvojamo ēku renovācija ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu jomā, kā arī tūrisma nozares ēku renovācija | Starpposma mērķis | Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovāciju |
| 82 | C4R4 Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektu veicināšana, izmantojot rēķinus par enerģiju | Starpposma mērķis | Grozījumi Enerģētikas likumā un sekundārajos tiesību aktos, lai veicinātu energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamās enerģijas projektus saskaņā ar Energopakalpojumu uzņēmumu (ESCO) modeli. |
| 85 | C4I4 Elektropārvades tīkla digitālā pārveide | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par valstu pārvades sistēmu modernizāciju, modernizāciju un digitalizāciju |
| 79 | C4I3 Atbalsts energoefektīvām ielu apgaismojuma sistēmām | Starpposma mērķis | Dotāciju līgumu parakstīšana publisko zibenssistēmu atjaunošanai (1. uzaicinājums) |
| 29 | Programma C2I1 ekonomikas atveseļošanas un pārveides paātrināšanai ar pētniecības un inovācijas palīdzību | Mērķis | Līgumu parakstīšana ar pētniecības augstākās izglītības iestādēm |
| 98 | C4I6 Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no | Starpposma mērķis | Izsludināt konkursu par 285 MW elektroenerģijas ražošanu no |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | | atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules enerģija) izvietotas kopā ar enerģijas uzkrāšanas sistēmām |
| 92 | C4R8 Elektroenerģijas tirgus liberalizācija | Starpposma mērķis | Elektroenerģijas tirgus integrācija |
| 83 | C4R5 Vienas pieturas aģentūra renovācijai | Starpposma mērķis | Fizisku vienas pieturas aģentūru izveide energorenovācijai un seismiskajai konsolidācijai |
| 91 | C4R8 Elektroenerģijas tirgus liberalizācija | Starpposma mērķis | Stājas spēkā grozījumi Enerģētikas likumā, ar kuriem ievieš elektroenerģijas tirgu reformu (vairumtirdzniecība, līdzsvarošana un mazumtirdzniecība) |
| 105 | C4I7 Izmēģinājuma projekts par ģeotermālo avotu siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju | Starpposma mērķis | Stājas spēkā Ūdens likuma, Enerģētikas likuma un Koncesiju likuma grozījumi attiecībā uz jauna veida spēkstaciju būvniecību un ģeotermālās enerģijas izmantošanu. |
| 114 | C4R9 “Ceļvedis par klimatneitralitāti” | Starpposma mērķis | Scenārija ziņojuma un ieteikumu iesniegšana un Nacionālās asamblejas apstiprinājums ceļvedim par klimatneitralitāti. |
| 95 | C4R6 Atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas veicināšana | Starpposma mērķis | Valsts tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 97 | C4I8 Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Starpposma mērķis | Valsts tiesiskā regulējuma grozīšana, lai atbalstītu elektroenerģijas uzkrāšanas ātru ieviešanu |
| 76 | C4I2 Atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijai mājsaimniecībām | Starpposma mērķis | Ar ko izveido valsts atjaunojamās enerģijas atbalsta shēmu mājsaimniecībām |
| 126 | C5R1 Natura 2000 tīkla pārvaldības struktūras izveide | Starpposma mērķis | Grozījumi Bioloģiskās daudzveidības aktā |
| 138 | C7R2 Radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana | Starpposma mērķis | Spektra piešķiršanas pabeigšana 26 GHz joslā |
| 151 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai Bulgārijas Pastiem piešķirtu jaunu vispārējas nozīmes pakalpojumu |
| 162 | C8R1 Stratēģiskā transporta sistēma | Mērķis | TEN-T dzelzceļa projektu pārvaldības un īstenošanas spēju stiprināšana |
| 173 | C8R3 Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās | Starpposma mērķis | Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes integrācija teritoriālajās stratēģijās un attīstības plānošanā |
| 187 | C8I2 Eiropas vilcienu vadības sistēmas borta iekārtas | Starpposma mērķis | Atbalstīto dzelzceļa operatoru atlases mehānisms ERTMS/ETCS borta iekārtām |
| 188 | C8I2 Eiropas vilcienu vadības sistēmas borta iekārtas | Starpposma mērķis | Līgumi par ERTMS borta iekārtu (ETCS) uzstādīšanu |
| 191 | C8I3 Dzelzceļa transporta digitalizācija un | Starpposma | Līgumi par digitālo sistēmu tehnisko |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | ERTMS | mērķis | izstrādi un būvniecību dzelzceļa posmā Ruse — Kaspichan |
| 193 | C8I4 Intermodālais terminālis Ruse | Starpposma mērķis | Līgumi par jaunā intermodālā termināļa tehnisko projektēšanu un būvniecību |
| 214 | C10R1 Pieejams, efektīvs un prognozējams tiesiskums | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā Likumā par juridisko palīdzību |
| 217 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Ar trauksmes celšanu saistīto tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 218 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu, ar kuriem reformē Korupcijas apkarošanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu atsavināšanas komisiju, stāšanās spēkā |
| 219 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Inspekcijas lomas uzlabošana Augstākajā tiesu padomē korupcijas novēršanā un apkarošanā tiesu iestādēs |
| 227 | C10R3 Obligātās mediācijas ieviešana tiesā | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā attiecīgajos tiesību aktos, lai ieviestu obligātu tiesas starpniecību konkrētos civillietās un komerclietās |
| 228 | C10R4 Maksātnespējas procedūru stiprināšana | Starpposma mērķis | Komerclikuma normatīvo grozījumu stāšanās spēkā attiecībā uz maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūrām |
| 231 | C10R6 Reģistra reforma e-pārvaldes potenciāla atraisīšanai | Starpposma mērķis | Elektroniskās pārvaldības likuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 232 | C10R6 Reģistra reforma e-pārvaldes potenciāla atraisīšanai | Starpposma mērķis | Grozījumu stāšanās spēkā Likumā par kadastra un īpašuma reģistru |
| 234 | C10R7 Pārvaldības satvara uzlabošana valsts uzņēmumiem | Starpposma mērķis | Valsts īpašumtiesību politikas pieņemšana |
| 239 | C10R8 Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma stiprināšana | Starpposma mērķis | Valsts riska novērtējuma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu atjaunināšana, tostarp bezpeļņas organizāciju sektora, virtuālo aktīvu un pilsonības ieguldījumu shēmu nozaru riska novērtējumi |
| 242 | C10R10 Publiskais iepirkums | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā Publisko iepirkumu likumā, lai samazinātu līgumu skaitu bez uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus (bez uzaicinājuma) un viena uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus |
| 243 | C10R10 Publiskais iepirkums | Mērķis | To līgumu daļas samazināšana, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz vienu pretendentu |
| 235 | C10R7 Pārvaldības satvara uzlabošana valsts uzņēmumiem | Starpposma mērķis | Gada kopsavilkuma ziņojumu par valsts uzņēmumu darbības rezultātiem pieņemšana |
| 251 | C10R11 Uzņēmējdarbība Bulgārijā | Starpposma mērķis | Ieviest vīzu izsniegšanas un anulēšanas procedūru un prasības jaunizveidotiem uzņēmējiem |
| 252 | C10R11 Uzņēmējdarbība Bulgārijā | Starpposma | Likuma par personas bankrotu |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | | mērķis | stāšanās spēkā |
| 253 | C10R11 Uzņēmējdarbība Bulgārijā | Starpposma mērķis | Jaunas nodaļas stāšanās spēkā Tirdzniecības likumā par jaunas komercsabiedrības juridiskās formas ieviešanu |
| 256 | C10R12 Ekonomikas analīzes padome | Starpposma mērķis | Ekonomiskās analīzes padomes institucionalizācija |
| 283 | C10I11 Atbilstīgas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Mērķis | Galasaņēmēji, kas apmācīti stiprināt iepirkuma spējas, tostarp līgumslēdzēji |
| 287 | C11R1 Minimālo ienākumu shēmas reforma | Starpposma mērķis | Ziņojuma par minimālo ienākumu shēmu pabeigšana |
| 297 | C11I2 Palīdzības ierīču nodrošināšana personām ar pastāvīgu invaliditāti | Starpposma mērķis | Personu ar pastāvīgu invaliditāti atlases metodika |
| 299 | C11I3 Sociālās ekonomikas attīstība | Mērķis | 6 reģionālo centru būvniecība un aprīkošana |
| 316 | C12R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara pilnīgošana | Starpposma mērķis | Veselības aprūpes nozares ilgtermiņa vajadzību valsts karte |
| 317 | C12R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara pilnīgošana | Starpposma mērķis | Valsts veselības stratēģija 2021.–2030. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai |
| 318 | C12R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara pilnīgošana | Starpposma mērķis | Valsts stratēģija bērnu un pusaudžu veselībai un pediatrijas aprūpei Bulgārijas Republikā 2021.–2030. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai |
| 319 | C12R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara pilnīgošana | Starpposma mērķis | Bulgārijas Republikas Vēža apkarošanas valsts plāns 2021.–2027. gadam |
| 328 | C12R6 “Mūsdienīgas veselības izglītības plāns skolās” | Starpposma mērķis | Valsts plāns veselības izglītībai Bulgārijas skolās 2021.–2027. gadam |
| | | Maksājumu summa | EUR 724 039 480 |

1.3. Trešā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 17 | C1I3 Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par platformas izstrādi e-mācībām pieaugušajiem |
| 59 | C3I2.2.c dotāciju shēma uzņēmumu atbalstam pārejā uz aprites ekonomiku | Starpposma mērķis | Pabeigtas atlases procedūras |
| 184 | C8I1 Dzelzceļu ritošais sastāvs | Starpposma mērķis | Līgums(-i) par jauna bezemisiju dzelzceļa ritošā sastāva piegādi piepilsētas un starpreģionu transportam un manevrēšanas lokomotīvēm |
| 221 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Elektroniskās platformas stāšanās spēkā un tiesību aktu grozījumu atbalstīšana, lai stiprinātu korupcijas apkarošanas struktūras un nodaļas |
| 244 | C10.R10. Publiskais iepirkums | Starpposma mērķis | Atjaunināta Publiskā iepirkuma aģentūras kontroles un pārbaudes metodika |
| 324 | C12R3 Veselības aprūpes profesiju pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma veicināšana visā teritorijā | Starpposma mērķis | Tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai novērstu trūkumu un veicinātu veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāku sadalījumu visā valstī |
| 334 | C12I3 Psihiatriskās aprūpes modernizācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par renovācijas darbiem un aprīkojuma un mēbeļu nodrošināšanu un uzstādīšanu medicīnas iestādēs, kas nodrošina psihiatrisko aprūpi |
| 307 | C11I6 Kultūras un radošo nozaru attīstība | Starpposma mērķis | Valsts kultūras fonda tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 312 | C11I7 Muzeju, bibliotēku un arhīvu kolekciju digitalizācija | Starpposma mērķis | Ar ko izveido vienotu metodiku un standartus satura digitalizācijai |
| 24 | C2R1 Kopējā politika pētniecības un inovācijas attīstībai | Starpposma mērķis | Jauna Pētniecības un inovācijas akta stāšanās spēkā un citu tiesību aktu grozījumu pārbaude |
| 27 | Programma C2I1 ekonomikas atveseļošanas un pārveides paātrināšanai ar pētniecības un inovācijas palīdzību | Starpposma mērķis | Paziņojumi par inovatīvu MVU, augstākās izglītības iestāžu un pētniecības organizāciju projektu piešķiršanu |
| 31 | C2I2 Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spēju uzlabošana | Starpposma mērķis | Bulgārijas Zinātņu akadēmijas modernizētais Kopīgais inovācijas centrs |
| 32 | C2I2 Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spēju uzlabošana | Starpposma mērķis | Kvantu sakaru infrastruktūras tīkla izvēršana |
| 36 | C3I1 AttractInvestBG | Mērķis | Dotāciju piešķiršana rūpniecības parku/zonu attīstībai un līgumu parakstīšana |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 64 | C4R1 Valsts dekarbonizācijas fonda izveide | Starpposma mērķis | Stājas spēkā likums, ar ko izveido Valsts dekarbonizācijas fondu un tā apakšfondus, un saistītie sekundārie tiesību akti. |
| 90 | C4R7 ūdeņraža tehnoloģiju un ūdeņraža ražošanas un piegādes potenciāla atraisīšana | Starpposma mērķis | Tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā, valsts ceļveža īstenošana |
| 109 | C4I5 Izmēģinājuma projekti zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai | Starpposma mērķis | Izsludināt uzaicinājumu iesniegt projektus zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai. |
| 115 | C4R9 Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Starpposma mērķis | Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem pieņem kalendāru ogļu un lignīta pakāpeniskai izņemšanai no aprites un nosaka maksimālo CO2 emisiju robežvērtību brūnogļu un ogļu elektrostacijām. |
| 116 | C4R9 Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Starpposma mērķis | Īstenošanas lēmuma(-u) stāšanās spēkā, nosakot oglekļa dioksīda emisiju ierobežojumu elektroenerģijas ražošanai no oglēm un lignīta |
| 117 | C4R9 Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Mērķis | Enerģētikas nozares radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana (I) |
| 94 | C4R11 Valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības uzlabošana enerģētikas nozarē | Starpposma mērķis | Nav šķērssubsidēšanas starp valstij piederošiem enerģētikas uzņēmumiem |
| 99 | C4I6 Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | Starpposma mērķis | Izsludināts konkurss par 285 MW elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules enerģija), kas izvietota kopā ar enerģijas uzkrāšanas sistēmām |
| 122 | C4I8 Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Starpposma mērķis | Līguma parakstīšana par tādu uzglabāšanas iekārtu piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu un nodošanu ekspluatācijā, kuru jauda ir 500 MW (6 000 MWh). |
| 139 | C7R2 Radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana | Starpposma mērķis | Pieejamā spektra piešķiršanas pabeigšana 700 MHz un 800 MHz joslā |
| 164 | C8R1 Stratēģiskā transporta sistēma | Starpposma mērķis | Dzelzceļa tirgus novērtējums, kas ir pamatā sabiedrisko pakalpojumu saistību darbības jomai saskaņā ar jauno sabiedrisko pakalpojumu līgumu par sabiedriskā dzelzceļa transporta pakalpojumiem |
| 170 | C8R2 Ceļu satiksmes drošība | Starpposma mērķis | Jaunā ceļu satiksmes drošības rīcības plāna īstenošana |
| 175 | C8R4 Integrēts sabiedriskais transports | Starpposma mērķis | Sabiedriskā transporta sistēmas analīze un tās tiesiskā regulējuma pārskatīšana |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 178 | C8R5 Elektriskā mobilitāte | Starpposma mērķis | Likums par elektromobilitātes veicināšanu |
| 194 | C8I4 Intermodālais terminālis Ruse | Starpposma mērķis | Uzraudzības līgums saskaņā ar Telpiskās attīstības likumu |
| 208 | C9R2 Ūdenssaimniecības nozares reformas turpināšana | Starpposma mērķis | Jaunā Ūdens un kanalizācijas likuma stāšanās spēkā |
| 220 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Izveidota un darbojas korupcijas apkarošanas struktūra |
| 222 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai nodrošinātu kriminālprocesa efektivitāti un uzlabotu ģenerālprokurora pārskatatbildību un kriminālatbildību |
| 229 | C10R4 Maksātnespējas procedūru stiprināšana | Starpposma mērķis | Pasākumi maksātnespējas regulējuma reformas īstenošanai |
| 230 | C10R5 Bulgārijas būvniecības nozares digitālā reforma | Starpposma mērķis | Ēku informācijas modelēšanas (BIM) ieviešanas stratēģija un ceļvedis būvdarbu projektēšanā, izpildē un uzturēšanā |
| 233 | C10R6 Reģistra reforma e-pārvaldes potenciāla atraisīšanai | Starpposma mērķis | Elektroniskās pārvaldības likuma un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 236 | C10R7 Pārvaldības satvara uzlabošana valsts uzņēmumiem | Starpposma mērķis | Pārveides programmas pieņemšana statūtos paredzētiem valsts uzņēmumiem |
| 237 | C10R7 Pārvaldības satvara uzlabošana valsts uzņēmumiem | Starpposma mērķis | Apstiprināts, ka lielu valsts uzņēmumu valžu sastāvs atbilst Publisko uzņēmumu likumā noteiktajām atlases procedūrām |
| 240 | C10R8 Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma stiprināšana | Starpposma mērķis | Uzlabot uzraudzītāju spējas un spējas mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus un palielināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma īstenošanu, ko veic atbildīgie subjekti |
| 259 | C10I2 Galveno tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās | Mērķis | Elektroniskas pavēstes un paziņošanas sistēmas ieviešana |
| 264 | C10I4 Drošības pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas uzlabošana | Mērķis | Intelektiskās videonovērošanas sistēmas, kas uzstādītas un darbojas pilsētu infrastruktūras objektos |
| 284 | C10I11 Atbilstīgas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Mērķis | Video ceļvežu atjaunināšana, lai pilnībā aptvertu visus ANP informācijas sistēmas darbības procesus |
| 320 | C12.R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara pilnīgošana | Starpposma mērķis | Veselīgas aprūpes un novecošanas valsts stratēģija Bulgārijas Republikā 2021.–2030. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai |
| 323 | C12R3 Veselības aprūpes profesiju pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma veicināšana visā teritorijā | Starpposma mērķis | Tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai novērstu trūkumu un veicinātu veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāku sadalījumu visā valstī |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 322 | C12R2 E-veselības un valsts veselības informācijas sistēmas attīstība | Starpposma mērķis | Valsts veselības informācijas sistēmas (NHIS) atjaunināšana |
| 336 | C12I4 Ātrās medicīniskās palīdzības gaisa transporta sistēmas izveide | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par helikopteru piegādi neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmai |
| 326 | C12R4 Stratēģiskais satvars un plāns primārās un ambulatorās aprūpes pieejamības palielināšanai | Starpposma mērķis | Valsts stratēģija nestacionārās primārās aprūpes pieejamības un spēju uzlabošanai un līdzsvarotas medicīniskās aprūpes un veselības aprūpes teritoriālas sadales nodrošināšanai Bulgārijas Republikā 2021.–2027. gadam un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai |
| 327 | C12R5 Atbalsts uzlabotai preventīvās skrīninga darbību nodrošināšanai | Starpposma mērķis | Valsts plāns par sociāli nozīmīgu slimību visaptverošu priekšdzemdību un neonatālu skrīningu un skrīningu 2021.–2027. gadam |
| | | Maksājumu summa | EUR 748 778 870 |

1.4. Ceturtā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 9 | C1I1 STEM centri un inovācija izglītībā | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par valsts un reģionālo STEM centru un STEM laboratoriju būvniecības vai atjaunošanas darbu veikšanu skolās |
| 4 | C1R1 Bērnu un skolu izglītības un mūžizglītības reforma | Starpposma mērķis | Tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā profesionālās izglītības un apmācības jomā |
| 12 | C1I2 Izglītības infrastruktūru modernizācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par būvniecības vai renovācijas darbu veikšanu izglītības iestādēs |
| 303 | C11I4 Sociālās palīdzības aģentūras modernizācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par Sociālās palīdzības aģentūras vietējo biroju renovāciju un renovāciju |
| 26 | C2R1 Kopējā politika pētniecības un inovācijas attīstībai | Starpposma mērķis | Inovācijas padomes izveide |
| 41 | C3I21.a Garantiju instruments izaugsmei | Mērķis | Darbības, kas atbilst vismaz 50 % no kopējā piešķirtā finansējuma, ko apstiprinājusi InvestEU Investīciju komiteja |
| 53 | C3I2.2.a Dotāciju shēma atjaunojamo elektroenerģijas avotu kombinēšanai ar vietējo uzglabāšanu | Starpposma mērķis | Pabeigtas atlases procedūras |
| 57 | C3I2.2.b - Garantiju instruments energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai | Mērķis | Darbības, kas veido vismaz 50 % no kopējās resursu summas, kas piešķirta InvestEU Investīciju |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | | | komitejas apstiprinātajam instrumentam. |
| 73 | C4I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 2: Nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko ēku, renovācija<br><br>un<br><br>Apakšpasākums Nr. 3: Nedzīvojamo ēku renovācija ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu jomā, kā arī tūrisma nozares ēku renovācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovāciju |
| 96 | C4R6 Atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas veicināšana | Starpposma mērķis | Valsts tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā, lai atbalstītu atkrastes vēja enerģijas ātru izvēršanu |
| 80 | C4I3 Atbalsts energoefektīvām ielu apgaismojuma sistēmām | Starpposma mērķis | Dotāciju līgumu parakstīšana publisko zibenssistēmu atjaunošanai (2. uzaicinājums) |
| 100 | C4I6 Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | Starpposma mērķis | Izsludināts konkurss par 285 MW elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules enerģija), kas izvietota kopā ar enerģijas uzkrāšanas sistēmām |
| 110 | C4I5 Izmēģinājuma projekti zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai | Starpposma mērķis | Līguma(-u) par elektrolīzeru un biogāzes būvniecību parakstīšana |
| 84 | C4R5 Vienas pieturas aģentūra renovācijai | Mērķis | Fizisku vienas pieturas aģentūru izveide katrā NUTS-3 reģionā (vai funkcionālajā teritorijā); |
| 106 | C4I7 Izmēģinājuma projekts par ģeotermālo avotu siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju | Starpposma mērķis | Ar ko izveido specializētu laboratoriju pētniecībai un apmācībai ģeotermālās enerģijas jomā |
| 107 | C4I7 Izmēģinājuma projekts par ģeotermālo avotu siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana saskaņā ar atbalsta shēmu, lai izstrādātu izmēģinājuma projektu kombinētai siltuma un elektroenerģijas ražošanai no ģeotermāliem avotiem. |
| 127 | C5I1 ekosistēmas pieejas integrēšana un dabā balstītu risinājumu piemērošana Natura 2000 teritoriju aizsardzībai | Mērķis | Teritorijai specifisku saglabāšanas mērķu un pasākumu izstrāde Natura 2000 teritorijām |
| 131 | C6R1 Lauksaimniecības nozares stratēģiskā satvara atjaunināšana | Starpposma mērķis | Valsts rīcības programmas pieņemšana, kas veicina stratēģijas "No lauka līdz galdam" 2030. gadam mērķu sasniegšanu |
| 133 | C6I1 Fonds lauksaimniecības tehnoloģiskās un ekoloģiskās pārejas | Starpposma mērķis | Dotāciju nolīgumu piešķiršana atbalstam no Fonda, lai veicinātu |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | veicināšanai | | lauksaimniecības tehnoloģisko un ekoloģisko pāreju |
| 135 | C6I2 Procesu digitalizācija no lauka līdz galdam | Starpposma mērķis | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana 1) programmatūras risinājumiem elektroniskajai informācijas sistēmai lauksaimniecības nozarē un 2) lauka un lietu sensoru sakaru tīklam |
| 141 | C7I1 Digitālās infrastruktūras plaša mēroga izvēršana | Mērķis | 1Gbps piekļuves punkti valsts tīklam vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem |
| 152 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Starpposma mērķis | Modernizēts un vienots IKT aprīkojums |
| 163 | C8R1 Stratēģiskā transporta sistēma | Starpposma mērķis | TEN-T dzelzceļa projektu pārvaldības un īstenošanas spēju stiprināšana |
| 202 | C8I7 Izmēģinājuma projekts "Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās" | Starpposma mērķis | Līgumi par jauniem bezemisiju sabiedriskā transporta transportlīdzekļiem |
| 209 | C9I1 Programma ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tostarp notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, būvniecībai/pabeigšanai/atjaunošanai aglomerācijās no 5000 līdz 10 000 cilvēka ekvivalents | Starpposma mērķis | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla projektēšana un būvniecība |
| 211 | C9I2 Digitalizācija integrētai ūdens apsaimniekošanai, kontrolei un efektīvai izmantošanai | Starpposma mērķis | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par tehnisko projektēšanu un informācijas sistēmas izveidi integrētai ūdens daudzuma pārvaldībai |
| 223 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Leģislatīvo pasākumu stāšanās spēkā, lai regulētu lobēšanas darbības |
| 245 | C10R10 Publiskais iepirkums | Starpposma mērķis | Jaunu standarta e-veidlapu ieviešana publiskajam iepirkumam |
| 247 | C10R10 Publiskais iepirkums | Mērķis | Sarunu procedūru daļas samazināšana bez iepriekšējas publicēšanas |
| 246 | C10R10 Publiskais iepirkums | Mērķis | To līgumu daļas samazināšana, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz vienu pretendentu |
| 254 | C10R11 Uzņēmējdarbība Bulgārijā | Starpposma mērķis | Komerclikuma grozījumu stāšanās spēkā, lai izveidotu tiesisko regulējumu juridisko personu paātrinātai likvidācijai |
| 255 | C10R11 Uzņēmējdarbība Bulgārijā | Starpposma mērķis | Darba kodeksa grozījumu stāšanās spēkā, uzlabojot normatīvos nosacījumus attiecībā uz tāldarbu Bulgārijā |
| 257 | C10R12 Ekonomikas analīzes padome | Starpposma mērķis | Gada ziņojuma par Bulgārijas ekonomikas stāvokli pieņemšana |
| 258 | C10I1 Vienotās tiesu informācijas | Starpposma | Vienotās tiesu informācijas sistēmas |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | sistēmas stiprināšana, turpmāka attīstība un izmantošana | mērķis | modernizācija |
| 265 | C10I4 Drošības pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas uzlabošana | Starpposma mērķis | Valsts intelektiskās drošības sistēmas izveide un darbība |
| 276 | C10I9 Digitāli dati administrācijā, kas satur papīra reģistrus | Mērķis | Reģistra datu un civilstāvokļa ierakstu digitalizācija |
| 287 | C11R1 Minimālo ienākumu shēmas reforma | Starpposma mērķis | Sociālā atbalsta kodeksa, sekundāro tiesību aktu un Nodarbinātības veicināšanas likuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 291 | C11R2 Sociālo pakalpojumu reforma | Starpposma mērķis | Valsts sociālo pakalpojumu karte |
| 305 | C11I5 Nodarbinātības aģentūras modernizācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par Nodarbinātības aģentūras IT iekārtu un e-pakalpojumu izstrādi |
| 339 | C12I5 Valsts medicīnas diagnostikas digitālā platforma | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par valsts digitālās platformas medicīnisko diagnostiku izstrādi |
| 343 | C12I7 ambulatorās aprūpes attīstība | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par celtniecības un renovācijas darbiem un medicīniskā aprīkojuma nodrošināšanu ambulatorajām vienībām un Valsts starpdisciplīnu skrīninga centram |
| | | Maksājumu summa | EUR 611 887 578 |

1.5. Piektā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 20 | C1I3 Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai | Mērķis | To personu skaits, kurām ir digitālo prasmju sertifikāts un kuras iegūtas, piedaloties apmācībā |
| 18 | C1I3 Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai | Mērķis | Pilnībā funkcionējoši digitālie klubi |
| 304 | C11I4 Sociālās palīdzības aģentūras modernizācija | Mērķis | Renovēto Sociālās palīdzības aģentūras teritoriālo vienību skaits |
| 87 | C4I4 Elektropārvades tīkla digitālā pārveide | Mērķis | Neto pārrobežu pārvades jaudas palielināšana par 600 MW |
| 118 | C4R10 Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Mērķis | Enerģētikas nozares radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana (II) |
| 93 | C4R11 Valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības uzlabošana enerģētikas nozarē | Starpposma mērķis | Pārvades sistēmas operatoru Bulgartransgaz EAD un ESO EAD īpašumtiesību un kontroles nodalīšana valstī |
| 101 | C4I6 Atbalsts jaunām jaudām | Starpposma | Izsludināt konkursu par 285 MW |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | mērķis | elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules enerģija) izvietotas kopā ar enerģijas uzkrāšanas sistēmām |
| 123 | C4I8 Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Mērķis | Elektroenerģijas uzkrāšana (I) |
| 70 | C4I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 1: Dzīvojamo ēku renovācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovāciju |
| 77 | C4I2 Atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijai mājsaimniecībām | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana, lai finansētu vienotus pasākumus atjaunojamo energoresursu jomā (AER) |
| 142 | C7I1 Digitālās infrastruktūras plaša mēroga izvēršana | Mērķis | 10Gbps piekļuves punkti valsts tīklam vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem |
| 143 | C7I1 Digitālās infrastruktūras plaša mēroga izvēršana | Mērķis | 200 Gbps piekļuves punkti universitātēs un zinātniskajos institūtos, kas savienoti ar GEANT tīklu |
| 149 | C7I2 Digitālās TETRA sistēmas un radio releja tīkla būvniecība, izstrāde un optimizācija | Mērķis | Piegādātās galalietotāja ierīces un aprīkojums |
| 153 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | To pasta nodaļu renovācijas pabeigšana, kurām uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi |
| 182 | C8R5 Elektriskā mobilitāte | Mērķis | Reģistrēti bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi |
| 203 | C8I7 Izmēģinājuma projekts “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās” | Mērķis | Jauni bezemisiju transportlīdzekļi |
| 206 | C8I7 Izmēģinājuma projekts “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās” | Starpposma mērķis | Infrastruktūra drošai mobilitātei pilsētās, kas paredzēta neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem — gājējiem un velosipēdistiem |
| 176 | C8R4 Integrēts sabiedriskais transports | Starpposma mērķis | Jauns tiesiskais regulējums attiecībā uz sabiedrisko transportu |
| 224 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Rīku ieviešana korupcijas apkarošanai un integritātes uzlabošanai valsts uzņēmumu darbībā |
| 268 | C10I5 Atbalsts obligātas mediācijas ieviešanai tiesā | Mērķis | Spēju uzlabošana, lai ieviestu obligātu tiesas starpniecību |
| 269 | C10I5 Atbalsts obligātas mediācijas ieviešanai tiesā | Starpposma mērķis | Tiesnešu, mediatoru un tiesu koordinatoru apmācība un izpratnes veicināšanas kampaņas par obligātas tiesas mediācijas ieviešanu |
| 274 | C10I8 Telpiskā uzraudzība, kontrole un pārvaldība, modernizējot Aerospace | Starpposma mērķis | Iekšlietu ministrijas datu centru spēju veidošana un paplašināšana |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | Monitoring Centre (AMC) | | |
| 275 | C10I8 Telpiskā uzraudzība, kontrole un pārvaldība, modernizējot Aerospace Monitoring Centre (AMC) | Starpposma mērķis | Aviācijas un kosmosa uzraudzības centra modernizācija Iekšlietu ministrijā |
| 298 | C11I2 Palīdzības ierīču nodrošināšana personām ar pastāvīgu invaliditāti | Mērķis | Personas ar pastāvīgu invaliditāti, kas saņēmušas palīgierīces |
| 292 | C11I1 Ilgtermiņa aprūpes modernizācija | Starpposma mērķis | Sociālo pakalpojumu sniegšanas objektu būvniecības un renovācijas līgumu parakstīšana |
| 341 | C12I6 Valsts ārkārtas situāciju sakaru sistēmas uzlabošana | Starpposma mērķis | Vienotā Eiropas numura 112 tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā |
| 332 | C12I2 Stebrovaskulāro slimību diagnostikas un endovaskulārās ārstēšanas centri | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par būvdarbiem un medicīnas aprīkojuma nodrošināšanu centriem, kas paredzēti sirds un asinsvadu slimību diagnosticēšanai un endovaskulārai ārstēšanai |
| | | Maksājumu summa | 550 863 750 EUR |

1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 19 | C1I3 Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai | Starpposma mērķis | Pilnībā funkcionējoša platforma e-mācībām pieaugušajiem |
| 30 | Programma C2I1 ekonomikas atveseļošanas un pārveides paātrināšanai ar pētniecības un inovācijas palīdzību | Mērķis | Ziņojumi par inovācijas programmu īstenošanu |
| 26 | C2R1 Kopējā politika pētniecības un inovācijas attīstībai | Starpposma mērķis | Leģislatīvie akti, kas norādīti ziņojumā par grozījumiem citos tiesību aktos, kuri grozīti un stājušies spēkā/sekundārie leģislatīvie akti stājās spēkā |
| 47 | C3I2.1.c Dotācija tehnoloģiju modernizācijai | Mērķis | Pabeigti projekti tehnoloģiskās modernizācijas atbalstam |
| 37 | C3I1 AttractInvestBG | Mērķis | Līgumu parakstīšana par rūpniecības parku/zonu iekšējo un ārējo infrastruktūru |
| 42 | C3I2.1.a Garantiju instruments izaugsmei | Mērķis | Darbības 100 % apmērā no kopējā piešķirtā finansējuma, ko apstiprinājusi InvestEU Investīciju komiteja |
| 49 | C3I2.1.d. Dotāciju shēma informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un MVU kiberdrošībai | Mērķis | Pabeigti projekti sākumlīmeņa digitalizācijas atbalstam uzņēmumos |
| 58 | C3I2.2.b Garantiju instruments energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai | Mērķis | Finanšu vai investīciju darbības vismaz 100 % apmērā no kopējās resursu summas, kas piešķirta InvestEU Investīciju komitejas apstiprinātajam instrumentam. |
| 65 | C4R1 Valsts dekarbonizācijas fonda izveide | Starpposma mērķis | Darbojas Nacionālais dekarbonizācijas fonds un tā apakšfondi |
| 86 | C4I4 Elektropārvades tīkla digitālā pārveide | Mērķis | Tehniskie nosacījumi jaunas 2 500 MW ražošanas jaudas no atjaunojamiem energoresursiem integrēšanai elektroenerģijas sistēmā |
| 102 | C4I6 Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | Starpposma mērķis | Izsludināts konkurss par 285 MW elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules enerģija), kas izvietota kopā ar enerģijas uzkrāšanas sistēmām |
| 129 | C5I2 Klimata svarīgu ekosistēmu atjaunošana saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju un Eiropas zaļā kursa mērķiem | Mērķis | Mitrāju atjaunošana |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 144 | C7I1 Digitālās infrastruktūras plaša mēroga izvēršana | Mērķis | Pašvaldību centri ar jauniem piekļuves mezgliem ļoti augstas veiktspējas tīkliem |
| 145 | C7I1 Digitālās infrastruktūras plaša mēroga izvēršana | Mērķis | Iedzīvotāji, kuriem ir piekļuve VHCN ar ātrumu 1 Gb/s vai lielāku |
| 150 | C7I2 Digitālās TETRA sistēmas un radio releja tīkla būvniecība, izstrāde un optimizācija | Mērķis | Piegādātas, uzstādītas, integrētas un nodotas ekspluatācijā jaunas stacionāras, kompaktas un pārvietojamas bāzes stacijas |
| 154 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Starpposma mērķis | Ieviestās integrēto pakalpojumu sistēmas |
| 155 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | Norēķini bez valdības kontaktbirojiem, kuriem ir pasta stacijas, kas darbojas kā starpnieki administratīvo un e-pārvaldes pakalpojumu sniegšanā centrālās, reģionālās un vietējās pārvaldes iestāžu vārdā |
| 156 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | Nometnes bez medicīnas centriem, kurās pasta stacijas ir aprīkotas un darbojas kā starpnieki telemedicīnas diagnostikas pamatpakalpojumu sniegšanā |
| 157 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | Norēķini ar e-uzlādes punktu par pašapkalpošanos ar publisku piekļuvi, kas ierīkota netālu no pasta stacijas |
| 165 | C8R1 Stratēģiskā transporta sistēma | Starpposma mērķis | Jauns sabiedrisko pakalpojumu līgums (PSC) par sabiedriskā dzelzceļa transporta pakalpojumiem |
| 179 | C8R5 Elektriskā mobilitāte | Mērķis | Jaunas publiskās elektrouzlādes stacijas |
| 189 | C8I2 Eiropas vilcienu vadības sistēmas borta iekārtas | Mērķis | ERTMS/ETCS borta iekārtu piegāde un uzstādīšana |
| 197 | C8I5 Ceļu satiksmes drošība | Mērķis | Lietojumprogramma un specializēta lietojumprogramma transportlīdzekļi labākai ceļu satiksmes drošības pārvaldībai, tostarp ceļu infrastruktūras novērtēšanai |
| 198 | C8I5 — Ceļu satiksmes drošība | Mērķis | Tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības apsekojums |
| 200 | C8I6 Sofijas metro līnija 3 | Mērķis | Progress jaunu 3. metro līnijas posmu būvniecības pabeigšanā Sofijā |
| 204 | C8I7 Izmēģinājuma projekts “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās” | Mērķis | Uzlādes stacijas sabiedriskā transporta transportlīdzekļiem |
| 205 | C8I7 Izmēģinājuma projekts “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās” | Mērķis | Intelektiski digitālie risinājumi transportam pašvaldībās |
| 215 | C10R1 Pieejams, efektīvs un prognozējams tiesiskums | Starpposma mērķis | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā Administratīvā procesa kodeksā, ar ko nosaka tiesisko |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | | | regulējumu e-tiesiskumam administratīvajās lietās |
| 249 | C10R10 Publiskais iepirkums | Mērķis | Sarunu procedūru daļas samazināšana bez iepriekšējas publicēšanas |
| 248 | C10R10 Publiskais iepirkums | Mērķis | To līgumu daļas samazināšana, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz vienu pretendentu |
| 260 | C10I2 Galveno tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās | Starpposma mērķis | Tāda informācijas moduļa darbības uzsākšana, kas ļauj pusēm un to juridiskajam pārstāvim digitāli attālināti iesniegt un saņemt elektroniskus dokumentus tiesas lietās |
| 261 | C10I2 Galveno tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās | Starpposma mērķis | Attālinātas uzklausīšanas informācijas moduļa darbības uzsākšana un attālinātām uzklausīšanām nepieciešamās aparatūras nodrošināšana |
| 263 | C10I3 Informācijas un komunikācijas infrastruktūras pārveidošana prokuratūrā | Starpposma mērķis | Prokuratūras informācijas un komunikācijas infrastruktūras uzlabošana |
| 266 | C10I4 Drošības pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas uzlabošana | Mērķis | Iegādāties policijas automašīnas ar videonovērošanas sistēmām korumpētas uzvedības un prakses novēršanai |
| 267 | C10I4 Drošības pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas uzlabošana | Mērķis | Aprīkot policistus ar ķermeņa kamerām. |
| 289 | C11R1 Minimālo ienākumu shēmas reforma | Mērķis | Mēneša minimālo ienākumu atbalsta saņēmēji |
| 306 | C11I5 Nodarbinātības aģentūras modernizācija | Starpposma mērķis | It struktūrvienības Nodarbinātības aģentūrā |
| 313 | C11I7 Muzeju, bibliotēku un arhīvu kolekciju digitalizācija | Starpposma mērķis | E-platforma par kultūras mantojumu |
| 329 | C12I1 Slimnīcu iekārtu modernizācija | Starpposma mērķis | Līgumu parakstīšana par medicīniskā aprīkojuma nodrošināšanu slimnīcu telpās |
| 342 | C12I6 Valsts ārkārtas situāciju sakaru sistēmas uzlabošana | Starpposma mērķis | "112" valsts neatliekamās palīdzības sakaru sistēmas modernizācija |
| 344 | C12I7 ambulatorās aprūpes attīstība | Mērķis | Ambulatoro vienību būvniecība/renovācija, aprīkošana un personāla nodrošināšana attālās apdzīvotās vietās visā valstī |
| | | Maksājumu summa | EUR 631 679 090 |

1.7. Septītā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 22 | C1I4 Jauniešu centri | Mērķis | Jaunatnes centru un valsts mērķa centra celtniecības un renovācijas darbu pabeigšana |
| 44 | C3I2.1.b Kapitāla instrumenti izaugsmei | Mērķis | Darbības, kas veido 50 % no Investīciju komitejas apstiprinātā kopējā piešķirtā finansējuma |
| 51 | C3I2.1.e. Inovācijas rezerve (kapitāla instrumenti inovācijai) | Mērķis | Darbības, kas veido 50 % no Investīciju komitejas apstiprinātā kopējā piešķirtā finansējuma |
| 54 | C3I2.2.a Dotāciju shēma atjaunojamo elektroenerģijas avotu kombinēšanai ar vietējo uzglabāšanu | Mērķis | Uzstādīto glabātavu darbības jauda |
| 81 | C4I3 Atbalsts energoefektīvām ielu apgaismojuma sistēmām | Mērķis | Enerģijas patēriņa samazināšana |
| 88 | C4I4 Elektropārvades tīkla digitālā pārveide | Mērķis | Neto pārrobežu pārvades jaudas palielināšana par papildu 600 MW |
| 119 | C4R10 Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Mērķis | Enerģētikas nozares radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana (III) |
| 121 | C4R10 Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Starpposma mērķis | Regulatora lēmuma stāšanās spēkā, ar ko nosaka ikgadējās oglekļa emisijas robežvērtības atsevišķām iekārtām |
| 124 | C4I8 Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Mērķis | Elektroenerģijas uzkrāšana (II) |
| 128 | C5I1 ekosistēmas pieejas integrēšana un dabā balstītu risinājumu piemērošana Natura 2000 teritoriju aizsardzībai | Mērķis | Atjaunot ar klimatu saistītus jautājumus<br>ekosistēmas<br>izmantojot dabā balstītu pieeju risinājumi |
| 174 | C8R3 Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās | Starpposma mērķis | Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu īstenošanas novērtējums |
| 181 | C8R5 Elektriskā mobilitāte | Mērķis | Mazemisiju zonas |
| 185 | C8I1 Dzelzceļu ritošais sastāvs | Mērķis | Ekspluatācijā esošs jauns bezemisiju dzelzceļa ritošais sastāvs (I) |
| 225 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Pārbaudes mehānisms, lai uzlabotu civildienesta ierēdņu integritāti |
| 300 | C11I3 Sociālās ekonomikas attīstība | Starpposma mērķis | Digitālā platforma sociālajai ekonomikai |
| 311 | C11I6 Kultūras un radošo nozaru attīstība | Mērķis | Cilvēki, kas strādā kultūras un radošajā nozarē un ir pabeiguši apmācību |
| | | Maksājumu summa | EUR 422 218 922 |

1.8. Astotā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 33 | C2I2 Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spēju uzlabošana | Starpposma mērķis | Bulgārijas Zinātņu akadēmijas pētniecības infrastruktūras atjaunošana |
| 60 | C3I2.2.c dotāciju shēma uzņēmumu atbalstam pārejā uz aprites ekonomiku | Mērķis | Pabeigti projekti aprites ekonomikas jomā |
| 78 | C4I2 Atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijai mājsaimniecībām | Mērķis | To mājsaimniecību skaits, kas saņem atbalstu no AER |
| 111 | C4I5 Izmēģinājuma projekti zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai | Mērķis | Zaļā ūdeņraža ražošana |
| 112 | C4I5 Izmēģinājuma projekti zaļā ūdeņraža un biogāzes ražošanai | Mērķis | Biogāzes ražošana, |
| 130 | C5I2 Klimata svarīgu ekosistēmu atjaunošana saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju un Eiropas zaļā kursa mērķiem | Mērķis | Skujkoku stādījumu pārveidošana |
| 134 | C6I1 Fonds lauksaimniecības tehnoloģiskās un ekoloģiskās pārejas veicināšanai | Mērķis | Ar fonda starpniecību atbalstīto projektu atbalsta saņēmēju skaits |
| 136 | C6I2 Procesu digitalizācija no lauka līdz galdam | Starpposma mērķis | Pabeigšana un piegāde pilnībā funkcionējoša 1) elektroniska lauksaimniecības informācijas sistēma un 2) lauka un lietu sensoru sakaru tīkls |
| 158 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | Nometnes bez medicīnas centriem, kurās pasta stacijas ir aprīkotas un darbojas kā starpnieki telemedicīnas diagnostikas pamatpakalpojumu sniegšanā |
| 159 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | Norēķini bez valdības kontaktbirojiem, kuriem ir pasta stacijas, kas darbojas kā starpnieki administratīvo un e-pārvaldes pakalpojumu sniegšanā centrālās, reģionālās un vietējās pārvaldes iestāžu vārdā |
| 190 | C8I2 Eiropas vilcienu vadības sistēmas borta iekārtas | Mērķis | ERTMS/ETCS borta iekārtu piegāde un uzstādīšana |
| 195 | C8I4 Intermodālais terminālis Ruse | Starpposma mērķis | Intermodālā termināļa būvniecības pabeigšana |
| 201 | C8I6 Sofijas metro līnija 3 | Mērķis | Jauns 3. metro līnijas posms Sofijā |
| 212 | C9I2 Digitalizācija integrētai ūdens apsaimniekošanai, kontrolei un efektīvai izmantošanai | Starpposma mērķis | Pilnībā funkcionējošas integrētas ūdens daudzuma pārvaldības informācijas sistēmas pabeigšana un piegāde |
| 242 | C10R10 Publiskais iepirkums | Starpposma mērķis | Atjaunināta Publiskā iepirkuma aģentūras kontroles un pārbaudes metodika |
| 250 | C10R10 Publiskais iepirkums | Mērķis | Sarunu procedūru daļas samazināšana bez iepriekšējas publicēšanas |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 262 | C10I2 Galveno tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās | Starpposma mērķis | Datu glabāšanas aparatūras iegāde un ieviešana Augstākās tiesu padomes datu centrā |
| 278 | C10I10 Atjaunināta stratēģiskās plānošanas sistēma | Mērķis | Modernizēta stratēģiskās plānošanas sistēma |
| 285 | C10I11 Atbilstīgas informācijas un administratīvās vides nodrošināšana atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai | Mērķis | Galasaņēmēji, kas apmācīti nodrošināt spēju īstenot ANP |
| 277 | C10I9 Digitāli dati administrācijā, kas satur papīra reģistrus | Mērķis | Reģistra datu un civilstāvokļa ierakstu digitalizācija |
| 301 | C11I3 Sociālās ekonomikas attīstība | Mērķis | Sociālie uzņēmumi, kas saņem digitālo aprīkojumu |
| 302 | C11I3 Sociālās ekonomikas attīstība | Starpposma mērķis | Ziņojums par fokusa centru veiktajām darbībām |
| 293 | C11I1 Ilgtermiņa aprūpes modernizācija | Mērķis | Veco ļaužu aprūpes namu atjaunošana |
| 308 | C11I6 Kultūras un radošo nozaru attīstība | Mērķis | Atbalsts Eiropas sadarbībai kultūras jomā |
| 309 | C11I6 Kultūras un radošo nozaru attīstība | Mērķis | Atbalsts kultūras satura izplatīšanai |
| 310 | C11I6 Kultūras un radošo nozaru attīstība | Mērķis | Atbalsts Bulgārijas pašvaldību kultūras politikai |
| 330 | C12I1 Slimnīcu iekārtu modernizācija | Mērķis | Slimnīcu telpas, kas saņem jaunu medicīnisko aprīkojumu |
| 333 | C12I2 Smaebrovaskulāro slimību diagnostikas un endovaskulārās ārstēšanas centri | Mērķis | Smadzeņu slimību diagnostikas un endovaskulārās ārstēšanas centri |
| 335 | C12I3 Psihiatriskās aprūpes modernizācija | Mērķis | Atjaunotas un aprīkotas psihiatriskās aprūpes iestādes |
| | | Maksājumu summa | EUR 604 465 761 |

1.9. Devītā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 10 | C1I1 STEM centri un inovācija izglītībā | Mērķis | Valsts un trīs reģionālo STEM centru būvdarbu un renovācijas darbu pabeigšana |
| 11 | C1I1 STEM centri un inovācija izglītībā | Mērķis | Skolas ar tikko uzbūvētām un/vai aprīkotām STEM laboratorijām, tostarp augsto tehnoloģiju klasēm |
| 13 | C1I2 Izglītības infrastruktūru modernizācija | Mērķis | Skolu renovācijas pabeigšana |
| 14 | C1I2 Izglītības infrastruktūru modernizācija | Mērķis | Bērnudārzu un skolu būvniecības pabeigšana |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 15 | C1I2 Izglītības infrastruktūru modernizācija | Mērķis | Renovācijas pasākumu pabeigšana studentu kopmītnēs |
| 16 | C1I2 Izglītības infrastruktūru modernizācija | Mērķis | Pilsētbūvniecības un/vai renovācijas darbu pabeigšana |
| 21 | C1I3 Digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un platformas izveide pieaugušo izglītībai | Mērķis | To cilvēku skaits, kuriem ir digitālo prasmju sertifikāts, kas apgūts, piedaloties apmācībā |
| 23 | C1I4 Jauniešu centri | Mērķis | Studenti/jaunieši, kas reģistrējušies vismaz vienā no jaunatnes centru aktivitātēm. |
| 28 | Programma C2I1 ekonomikas atveseļošanas un pārveides paātrināšanai ar pētniecības un inovācijas palīdzību | Mērķis | Inovatīvu MVU, augstākās izglītības iestāžu un pētniecības organizāciju pabeigti projekti |
| 34 | C2I2 Bulgārijas Zinātņu akadēmijas inovācijas spēju uzlabošana | Mērķis | Pabeigti pētniecības projekti zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā |
| 38 | C3I1 AttractInvestBG | Mērķis | Pabeigti infrastruktūras projekti izvēlētajos rūpnieciskajos parkos/zonās — rūpnieciskie parki/zonas darbojas |
| 39 | C3I1 AttractInvestBG | Mērķis | Jaunu darba vietu radīšana rūpniecības parkos/zonās |
| 45 | C3I2.1.b Kapitāla instrumenti izaugsmei | Mērķis | Darbības 100 % apmērā no Investīciju komitejas apstiprinātā kopējā piešķirtā finansējuma |
| 52 | C3I2.1.e. Inovācijas rezerve (kapitāla instrumenti inovācijai) | Mērķis | Darbības 100 % apmērā no Investīciju komitejas apstiprinātā kopējā piešķirtā finansējuma |
| 55 | C3I2.2.a Dotāciju shēma atjaunojamo elektroenerģijas avotu kombinēšanai ar vietējo uzglabāšanu | Mērķis | Uzstādīto glabātavu darbības jauda |
| 62 | C3I2.3.a Kapitāla instrumenti klimatneitralitātes un digitālās pārveides investīcijām | Mērķis | Atbildīgā Investīciju komiteja apstiprināja darbības 100 % apmērā no kopējā piešķirtā finansējuma |
| 71 | C4I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 1: Dzīvojamo ēku renovācija | Mērķis | Pabeigta daudzģimeņu dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija — renovēta mājokļu infrastruktūra (bruto platība) |
| 74 | C4I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 2: Nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko ēku, renovācija | Mērķis | Pabeigta nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija — sabiedrisko ēku renovētā platība (2. apakšpasākums) |
| 75 | C4I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai<br><br>Apakšpasākums Nr. 2: Nedzīvojamo ēku, tostarp sabiedrisko ēku, renovācija<br><br>un | Mērķis | Pabeigta nedzīvojamo ēku energorenovācija — atjaunoto ēku skaits (2. un 3. apakšpasākums) |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | Apakšpasākums Nr. 3: Nedzīvojamo ēku renovācija ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu jomā, kā arī tūrisma nozares ēku renovācija | | |
| 89 | C4I4 Elektropārvades tīkla digitālā pārveide | Mērķis | Tehniskie nosacījumi papildu 2 500 MW (vēja un saules) no atjaunojamiem energoresursiem (vēja un saules) integrēšanai elektroenerģijas sistēmā |
| 125 | C4I8 Valsts infrastruktūra elektroenerģijas uzglabāšanai no AER (RESTORE) | Mērķis | Elektroenerģijas uzkrāšana (III) |
| 108 | C4I7 Izmēģinājuma projekts par ģeotermālo avotu siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju | Mērķis | Darbojas ģeotermālās elektrostacijas izmēģinājuma demonstrācija. |
| 103 | C4I6 Atbalsts jaunām jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai | Mērķis | Jauna papildu ražošanas jauda no atjaunojamajiem energoresursiem saražotai elektroenerģijai, kas izvietota kopā ar elektroenerģijas akumulēšanas jaudu |
| 104 | C4R6 Atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas veicināšana | Mērķis | Pasūtīta vispārēja jauna atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas jauda (vēja un saules enerģija) |
| 120 | C4R10 Enerģētikas nozares dekarbonizācija | Mērķis | Enerģētikas nozares radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana (IV) |
| 132 | C6R1 Lauksaimniecības nozares stratēģiskā satvara atjaunināšana | Mērķis | Bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvara pieaugums, kas ietver zaļo un digitālo pārkārtošanos |
| 210 | C9I1 Programma ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tostarp notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, būvniecībai/pabeigšanai/atjaunošanai aglomerācijās no 5000 līdz 10 000 cilvēka ekvivalents | Mērķis | Tikko uzbūvēts/ rekonstruēts ūdens piegādes tīkls, kas savienots ar jaunbūvētām/rekonstruētām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām |
| 146 | C7I1 Digitālās infrastruktūras plaša mēroga izvēršana | Mērķis | Pašvaldību centri ar jauniem piekļuves mezgliem ļoti augstas veiktspējas tīkli |
| 147 | C7I1 Digitālās infrastruktūras plaša mēroga izvēršana | Mērķis | Iedzīvotāji, kuriem ir piekļuve VHCN ar ātrumu 1 Gb/s vai lielāku |
| 160 | C7I3 Bulgārijas pasta pakalpojumu digitālā pārveide un sarežģītu administratīvo pakalpojumu sniegšana | Mērķis | To pasta nodaļu renovācijas pabeigšana, kurām uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi |
| 166 | C8R1 Stratēģiskā transporta sistēma | Mērķis | ERTMS izvēršana TEN-T tīklā |
| 167 | C8R1 Stratēģiskā transporta sistēma | Mērķis | Dzelzceļa transporta pārvadāto pasažieru skaita pieaugums |
| 168 | C8R1 Stratēģiskā transporta sistēma | Mērķis | Ceļā pavadītais laiks uz Sofijas-Plovdivas dzelzceļa posmu — Burgasa |
| 171 | C8R2 Ceļu satiksmes drošība | Mērķis | Ceļu satiksmes drošības karsto punktu/melno punktu likvidēšana |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| 172 | C8R2 Ceļu satiksmes drošība | Mērķis | Ceļu satiksmes negadījumos cietušo skaita samazināšana |
| 180 | C8R5 Elektriskā mobilitāte | Mērķis | Jaunas publiskās elektrouzlādes stacijas |
| 183 | C8R5 Elektriskā mobilitāte | Mērķis | Reģistrēti bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi |
| 186 | C8I1 Dzelzceļu ritošais sastāvs | Mērķis | Ekspluatācijā esošs jauns bezemisiju dzelzceļa ritošais sastāvs (II) |
| 192 | C8I3 Dzelzceļa transporta digitalizācija un ERTMS | Starpposma mērķis | ERTMS 2. līmeņa (ETCS) izvēršana dzelzceļa posmā Ruse — Kaspichan |
| 196 | C8I4 Intermodālais terminālis Ruse | Starpposma mērķis | Intermodālā termināļa operatora izvēle |
| 177 | C8R4 Integrēts sabiedriskais transports | Starpposma mērķis | Vienotās biļetes pakalpojuma ieviešana sabiedriskajam transportam |
| 216 | C10R1 Pieejams, efektīvs un prognozējams tiesiskums | Mērķis | Četru ikgadējo analīžu publicēšana par e-tiesiskuma noteikumu īstenošanu Civilprocesa kodeksā un Kriminālprocesa kodeksā |
| 226 | C10R2 Korupcijas apkarošana | Starpposma mērķis | Ikgadējā analīze par to, kā tiek īstenota Valsts korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģija (2021–2027) un ar to saistītais ceļvedis, un ikgadējie ziņojumi Eiropas Komisijai par progresu tiesiskuma mehānisma ietvaros |
| 270 | C10I6 Atbalsts izmēģinājuma posmam ēku informācijas modelēšanas ieviešanai | Starpposma mērķis | Ir izveidota tīmekļa vietne ar tiešsaistes kursiem un materiāliem tiešsaistes apmācībai par ēku informācijas pārvaldību (BIM) privātā sektora ekspertiem. |
| 271 | C10I6 Atbalsts izmēģinājuma posmam ēku informācijas modelēšanas ieviešanai | Mērķis | Pilnībā aprīkotu darbnīcu nodrošināšana ēku informācijas modelēšanai un apmācībai |
| 272 | C10I6 Atbalsts izmēģinājuma posmam ēku informācijas modelēšanas ieviešanai | Starpposma mērķis | Ir izveidots un darbojas integrēts ēku informācijas modelēšanas modulis vienotai informācijas sistēmai telpiskās plānošanas, ieguldījumu plānošanas un ēku atļauju piešķiršanas vajadzībām. |
| 273 | C10I7 Vienota informācijas sistēma telpiskajai plānošanai, ieguldījumu plānošanai un būvniecības atļauju piešķiršanai | Starpposma mērķis | Vienota informācijas sistēma telpiskajai plānošanai, ieguldījumu plānošanai un būvatļauju piešķiršanai |
| 294 | C11I1 Ilgtermiņa aprūpes modernizācija | Mērķis | Jaunas struktūras, kas sniedz sociālos pakalpojumus personām ar invaliditāti |
| 295 | C11I1 Ilgtermiņa aprūpes modernizācija | Mērķis | Energotaupības renovācija esošajās |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts / mērķrādītājs | Nosaukums |
|---|---|---|---|
| | | | struktūrās, kas sniedz sociālos pakalpojumus |
| 296 | C11I1 Ilgtermiņa aprūpes modernizācija | Mērķis | To pieaugušo īpatsvars, kuri saņem atbalstu specializētās iestādēs, salīdzinājumā ar tiem, kas saņem atbalstu kopienā balstītiem pakalpojumiem vai mājās |
| 314 | C11I7 Muzeju, bibliotēku un arhīvu kolekciju digitalizācija | Mērķis | Digitalizēts saturs, kas publiski pieejams e-platformā |
| 337 | C12I4 Ātrās medicīniskās palīdzības gaisa transporta sistēmas izveide | Mērķis | Helikopteru piegāde neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmai |
| 338 | C12I4 Ātrās medicīniskās palīdzības gaisa transporta sistēmas izveide | Mērķis | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas darbības vietas |
| 345 | C12I7 ambulatorās aprūpes attīstība | Mērķis | Ambulatoro vienību būvniecība/renovācija, aprīkošana un personāla nodrošināšana attālās apdzīvotās vietās visā valstī |
| 346 | C12I7 ambulatorās aprūpes attīstība | Starpposma mērķis | Valsts Starpdisciplīnu skrīninga centra izveide |
| 331 | C12I1 Slimnīcu iekārtu modernizācija | Starpposma mērķis | Nacionālā Protonu terapijas radiācijas centra izveide |
| 325 | C12R3 Veselības aprūpes profesiju pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma veicināšana visā teritorijā | Mērķis | Vietu skaits medmāsu specializācijai universitātēs |
| 340 | C12I5 Valsts medicīnas diagnostikas digitālā platforma | Mērķis | Veselības aprūpes iestādes, kas izmanto valsts digitālo platformu medicīniskajai diagnostikai |
| | | Maksājumu summa | EUR 604 465 762 |

# 3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

## 1. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNA UZRAUDZĪBAS UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek šādā kārtībā:

- Finanšu ministrijas Valsts fonda direktorāts vāc un paziņo datus par progresu un darbojas kā iestāde, kas atbild par maksājumu pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu un maksājumu saņemšanu no EK. Direktorāts darbojas kā kontaktpunkts valsts līmenī attiecībā uz kopīgu Mehānisma īstenošanas noteikumu un procedūru sagatavošanu, investīciju un reformu īstenošanas pārbaužu un kontroles veikšanu, tostarp pasākumu īstenošanas progresa aktīvu uzraudzību, pamatojoties uz ANP noteiktajiem starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem.
- Finanšu ministrijas Ekonomikas un finanšu politikas direktorāts ir atbildīgs par ziņošanu par progresu Bulgārijas ANP starpposma un galīgo mērķrādītāju īstenošanā Eiropas pusgada ciklā.
- Centrālās koordinācijas nodaļas direktorāts ir atbildīgs par plāna izstrādi, plānošanas dokumentiem, tostarp par Mehānisma līdzekļu piešķiršanu un stratēģiska satvara izstrādi informācijas un komunikācijas darbībām saistībā ar plāna īstenošanu. Direktorāts ir atbildīgs par plāna starpposma un galīgo mērķrādītāju īstenošanas uzraudzību, tostarp par progresu attiecībā uz kopējiem rādītājiem, investīciju zaļo un digitālo ieguldījumu utt. Direktorāts ir atbildīgs arī par tādas informācijas sistēmas izveidi, kurai ir visas funkcijas, kas vajadzīgas Bulgārijas ANP īstenošanas uzraudzībai, kā arī par vienotās pārvaldības informācijas sistēmas turpmākiem uzlabojumiem.
- Finanšu ministram piesaistītā izpildaģentūra "ES fondu revīzija" veic revīzijas darbu mehānisma ietvaros, lai sniegtu pārliecību par datu ticamību attiecībā uz starpposma mērķu un mērķu īstenošanu un to vākšanas veidu, kā arī pārliecību, ka īstenošana nodrošina, ka tiek novērsta dubulta finansēšana, krāpšana, korupcija un interešu konflikti un tiek ievērots pareizas finanšu pārvaldības princips.

## 2. KĀRTĪBA, KĀDĀ KOMISIJAI NODROŠINA PILNĪGU PIEKĻUVI PAMATOJOŠAJIEM DATIEM

Lai nodrošinātu Komisijai pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, Bulgārija veic šādus pasākumus:

Datu vākšanu par progresu attiecībā uz īstenošanas starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem un ar to saistīto ziņošanu veic Valsts fondu direktorāts. Bulgārijas iestādes ANP īstenošanas uzraudzībai (Vienotās pārvaldības informācijas sistēmas pielāgošana ES struktūrfondiem) izmanto informācijas sistēmu, galasaņēmējiem sistēmā aizpildot šādus elementus:

- līgumi, kas noslēgti ar līgumslēdzējiem;
- apliecinošie un maksājumu dokumenti;
- dokumenti, kas apliecina izpildi, piemēram, sertifikāti vai darbības;
- maksājumu prognozes;
- dokumenti, kas apliecina, ka starpposma un galīgie mērķrādītāji ir sasniegti.

Galasaņēmēji ir atbildīgi par uzskaiti, tostarp statistiku un citiem finansēšanas datiem, kā arī par uzskaiti un dokumentiem elektroniskā formātā, kas ilgst piecus gadus no galīgā maksājuma veikšanas dienas. Katrs galasaņēmējs ir atbildīgs par Regulas (EK) Nr. 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punktā uzskaitīto datu vākšanu un ievadīšanu repozitorija sistēmā attiecībā uz datiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punktā. Nepieciešamās informācijas glabāšanu nodrošina repozitorija sistēmā, un sistēmas administratīvais darbinieks nodrošina tai piekļuvi kontroles un revīzijas nolūkos, ievērojot piemērojamos tiesību aktus par personas datu aizsardzību.

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, Bulgārija pēc tam, kad ir izpildīti attiecīgie šā pielikuma 2. iedaļā saskaņotie starpposma un galīgie mērķrādītāji, iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas maksājuma pieprasījumu. Bulgārija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.